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PRIEDAS  

 

1 SKIRSNIS. EKONOMIKOS GAIVINIMO IR ATSPARUMO DIDINIMO PLANE 

NUMATYTOS REFORMOS IR INVESTICIJOS 

 

1. Reformų ir investicijų aprašymas  

 A. 1 KOMPONENTAS. ŠVIETIMAS IR GEBĖJIMAI  

Šiuo Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu 

siekiama gerinti švietimo ir mokymo sistemų kokybę ir veiksmingumą. Ji apima dvi 

reformas ir keturias investicijas, apimančias šias sritis:  

- galimybė gauti išsilavinimą: švietimo infrastruktūros ir jaunimo centrų visoje 

teritorijoje kūrimas ir atnaujinimas, nuotolinio ir hibridinio mokymosi formų 

įgyvendinimas ir laipsniškas ketverių metų asmenų įtraukimas į švietimo sistemą;  

- skaitmeninių įgūdžių ugdymas ir gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir 

matematikos (MTIM) sričių propagavimas Bulgarijos mokyklose: mokymo 

programų atnaujinimas ir STEM centrų, įskaitant mokyklų laboratorijas, statyba; 

- įgūdžių aktualumas ir suaugusiųjų mokymasis. aukštojo mokslo ir profesinio 

rengimo bei mokymo reglamentavimo sistemų reforma ir suaugusiųjų mokymosi 

interneto platformos, susietos su valstybinėmis užimtumo tarnybomis, kūrimas.  

Komponentas padeda spręsti konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose 

nustatytus uždavinius, kad būtų gerinamos įsidarbinimo galimybės gerinant įgūdžius, 

įskaitant skaitmeninius įgūdžius, ir gerinamos vienodos švietimo ir mokymo 

galimybės, gerinama švietimo ir mokymo kokybė, aktualumas darbo rinkai ir 

įtraukumas (2019 m. – 4 konkrečiai šaliai skirta rekomendacija, o 2020 m. – 2 

rekomendacija). 

Tikimasi, kad, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 

pagal Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo technines gaires (2021/C58/01) 

nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą, nė viena šio 

komponento priemonė nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip tai 

suprantama pagal Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnį. 

A.1.  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų 

aprašymas 

1 reforma (C1.R1). Ikimokyklinio ugdymo ir mokyklinio ugdymo bei mokymosi visą 

gyvenimą reforma 

Šios reformos tikslas – gerinti švietimo ir mokymo kokybę ir prieinamumą. Reformą 

sudaro teisės aktų rinkinio, kurį sudaro:  

1. ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstatymo, įskaitant antrinės teisės aktus, 

pakeitimai. Pakeitimais nustatoma: peržiūrėti mokymo programas, daugiausia 

dėmesio skiriant gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos 

(STEM) dalykams; papildomas hibridines mokymosi formas, kuriomis 

derinamos dalyvavimo ir atstumo galimybės; taip pat privalomas ketverių metų 

amžiaus asmenų įtraukimas į ikimokyklinį ugdymą, kuris įgyvendinamas 

palaipsniui ir baigiamas iki 2023–2024 mokslo metų;  
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2. užimtumo skatinimo įstatymo pakeitimus, kuriais išplečiama dalyvavimo 

mokymuose atitiktis ir nustatomos naujos mokymo ir kompetencijos 

patvirtinimo galimybės; 

3. profesinio rengimo ir mokymo (PRM) reglamentavimo sistemos pakeitimai, 

kuriais, atsižvelgiant į profesinės kompetencijos poreikius, be kita ko, 

žaliajame ir skaitmeniniame sektoriuose, daromi profesinio rengimo ir 

mokymo profesijų sąrašo ir jų programų pakeitimai. 

Reforma taip pat apima veiksmų plano, kuriame išdėstomos priemonės, kuriomis 

įgyvendinamos 2021–2030 m. Bulgarijos Respublikos švietimo, mokymo ir 

mokymosi plėtros strateginės programos rekomendacijos, priėmimą. Šioje 

strateginėje programoje nustatomi Bulgarijos švietimo sistemos plėtros iki 2030 m. 

prioritetai ir pateikiamos rekomendacijos, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamų 

grupių, įskaitant romus, galimybėms gauti kokybišką išsilavinimą;  

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. rugsėjo 30 d. 

2 reforma (C1.R2). Aukštojo mokslo reforma  

Reformos tikslas – padidinti aukštojo mokslo veiksmingumą visoje Bulgarijos 

teritorijoje. 

Reforma  

1. aukštojo mokslo įstatymo pakeitimų įsigaliojimas. Pakeitimai apima atleidimą 

nuo mokesčių studentams, kurie pasirašo stažuotės sutartį su darbdaviu; naujos 

programos, skirtos sektoriams, kuriuose numatomas darbo jėgos trūkumas; taip 

pat atnaujinta aukštojo mokslo įstaigų akreditavimo sistema; 

2. nacionalinio aukštojo mokslo žemėlapio, kuriame pateikiama aukštojo mokslo 

pasiūlos ir visoje teritorijoje prieinamų išteklių analizė, priėmimas; 
3. veiksmų plano, į kurį įtrauktos priemonės, kuriomis įgyvendinamos 2021–2030 

m. Bulgarijos Respublikos aukštojo mokslo plėtros strategijos rekomendacijos, 

priėmimas. Strategijoje nustatomi pagrindiniai tikslai ir pateikiamos 

rekomendacijos, kaip skatinti prieigą prie kokybiško aukštojo mokslo, didinti 

aukštojo mokslo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir skatinti mokslinius tyrimus, 

be kita ko, plėtojant tarptautinius mokslinių tyrimų tinklus. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

1 investicija (C1.I1). Švietimo centrai ir inovacijos švietimo srityje 

Šios investicijos papildo 1-ąją reformą „Ikimokyklinio ugdymo ir mokyklinio 

ugdymo bei mokymosi visą gyvenimą reforma“. Investicijų tikslas – modernizuoti 

mokymo priemones ir gerinti mokymąsi gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir 

matematikos (STEM) dalykų srityse Bulgarijos mokyklose, statant ir (arba) 

atnaujinant nacionalinius ir tris regioninius STEM centrus, taip pat mokyklose 

įsteigiant daugiau STEM laboratorijų, įskaitant aukštųjų technologijų klases, kurios 

turėtų papildyti nacionalinės programos „Mokyklų gamtos mokslų, technologijų, 

inžinerijos ir matematikos aplinkos kūrimas“ priemones.  

Tikimasi, kad mokyklų stendų laboratorijos, įskaitant aukštųjų technologijų klases, 

skatins skaitmeninį raštingumą ir tobulins STEM dalykų mokymo metodus. 

Tikimasi, kad nacionalinis gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos 

centras veiks kaip centralizuotas padalinys, kuris rengia tiek mokytojų, tiek studentų 

mokymo turinį, priemones ir metodikas. Tikimasi, kad trys regioniniai centrai rems 

mokytojų ir studentų mokymą, taip pat rengs konferencijas, kongresus ir seminarus. 
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Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d. 

2 investicija (C1.I2). Švietimo infrastruktūros modernizavimas  

Šios investicijos papildo 1-ąją reformą „Ikimokyklinio ugdymo ir mokyklinio 

ugdymo bei mokymosi visą gyvenimą reforma“. Investicijos apima švietimo įstaigų 

statybą ir renovaciją. Šios švietimo įstaigos apima darželius, mokyklas, įskaitant 

profesines vidurines mokyklas, studentų bendrabučius ir universitetų miestelius. 

Naujai sukurtos švietimo infrastruktūros ir renovuotinos esamos švietimo 

infrastruktūros vietos atrenkamos remiantis objektyviais kriterijais, visų pirma 

nacionalinėse strategijose nustatytais nacionaliniais prioritetais, ir, jei reikia, švietimo 

poreikių visoje teritorijoje analize ir kitais susijusiais dokumentais, pavyzdžiui, 

Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintais žemėlapiais ir metodikomis. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d. 

3 investicija (C1.I3). Skaitmeninių įgūdžių ugdymo teikimas ir suaugusiųjų 

mokymosi platformos sukūrimas 

Šios investicijos papildo 1-ąją reformą „Ikimokyklinio ugdymo ir mokyklinio 

ugdymo bei mokymosi visą gyvenimą reforma“. Investicijų tikslas – gerinti darbo 

jėgos kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, daugiausia dėmesio skiriant 

skaitmeniniams įgūdžiams. Tai turi būti pasiekta sukuriant skaitmeninę platformą ir 

elektroninius išteklius, kad suaugusieji būtų skatinami naudotis nuotoliniu 

mokymusi. Investiciją sudaro dvi dalys:  

1. 1 subinvesticija. suaugusiųjų e. mokymosi platforma 

Suaugusiųjų e. mokymosi platforma suteikia prieigą prie internetinių kursų ir 

mokymosi išteklių. Siekiant patenkinti gyventojų, turinčių menkus skaitmeninius 

įgūdžius ir interneto ryšio trūkumą, poreikius, šios dalinės investicijos taip pat apima 

skaitmeninių klubų tinklo sukūrimą visoje šalyje ir nešiojamuosius kompiuterius bei 

personalą, kad naudotojai galėtų nemokamai naudotis skaitmenine suaugusiųjų 

mokymosi platforma. Skaitmeniniai klubai įrengiami esamoje infrastruktūroje, 

pavyzdžiui, administraciniuose pastatuose, regioniniuose informacijos centruose, 

bibliotekose ir Darbo biuro direktoratuose. 

2. 2 subinvesticija. Skaitmeninių įgūdžių ugdymas  

Antroji dalinė investicija apima skaitmeninių įgūdžių mokymą. Mokymai turi būti 

nemokami ir apimti pagrindinius ir vidutinės trukmės skaitmeninius įgūdžius, 

atitinkančius Europos skaitmeninių gebėjimų sistemą „DigComp2.1“, skirtus 

bedarbiams ir dirbantiems asmenims. Sėkmingai baigtas mokymas patvirtinamas 

pažymėjimu.  

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d. 

4 investicija (C1.I4). Jaunimo centrai 

Investicijų tikslas – ugdyti jaunimo įgūdžius, apimančius skaitmeninį, verslumo ir 

finansinį raštingumą, kad būtų skatinama jaunimo socialinė įtrauktis ir įsidarbinimo 

galimybės, įskaitant pažeidžiamų grupių, įskaitant romus, jaunimą. Šios investicijos 

apima:  

- jaunimo centrų statyba visoje teritorijoje. Jaunimo centrų vietos apima rajonus ir 

už jų ribų esančius miestus ir atrenkamos remiantis atitinkamais kriterijais, visų 
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pirma atsižvelgiant į jaunimo nedarbą ir jaunimo iš pažeidžiamų grupių, įskaitant 

romus, dalį;  

- nacionalinio tikslinio centro, kuris turėtų koordinuoti veiklą ir nustatyti jaunimo 

centrų tikslus, įsteigimas ir statyba. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d. 

 

A.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo 

tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

1 C1.R1.  

Ikimokyklinio 

ugdymo ir 

mokyklinio 

ugdymo bei 

mokymosi visą 

gyvenimą reforma 

Tarpinė 

reikšmė 

Ikimokyklinio ir 

mokyklinio ugdymo 

įstatymo ir antrinės 

teisės aktų pakeitimų 

įsigaliojimas. 

Įstatymo 

nuostata, 

nurodanti 

ikimokyklinio ir 

mokyklinio 

ugdymo 

įstatymo ir 

antrinės teisės 

aktų pakeitimų 

įsigaliojimą 

   IV ketv. 2020 Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstatymo ir antrinės 

teisės aktų pakeitimai apima: 

- atnaujinti STEM pagrindines mokymo programas 

ir programas: naujų IT įgūdžių (kodavimo) 

taikymas penkioms-septynioms klasėms; penkių-

septynių klasių matematikos valandų skaičiaus 

padidėjimas; šeštos klasės geografijos ir 

ekonomikos valandų skaičiaus padidėjimas; 

- papildomas nuotolinio mokymosi galimybes, 

įskaitant mišrias mokymosi formas, apimančias 

dalyvavimą ir mokymąsi internetu; 

- į privalomą ikimokyklinio ugdymo programą 

įtraukti keturmečius. Pakeitime numatomas 

laipsniškas privalomo įtraukimo, kuris baigiamas 

ne vėliau kaip 2023–2024 mokslo metais, 

įvedimas. 

2 C1.R1.  

Ikimokyklinio 

ugdymo ir 

mokyklinio 

ugdymo bei 

mokymosi visą 

gyvenimą reforma 

Tarpinė 

reikšmė 

Užimtumo skatinimo 

įstatymo pakeitimų 

įsigaliojimas 

Įstatymo 

nuostata dėl 

Užimtumo 

skatinimo 

įstatymo 

pakeitimų 

įsigaliojimo  

   IV ketv. 2022 Užimtumo skatinimo įstatymo pakeitimais: 

- numatyti galimybę derinti profesinį mokymą su 

dalyvavimu mokymo kursuose vyresniems nei 16 

metų asmenims; 

- numatyti galimybę patvirtinti profesinius įgūdžius 

ir bendruosius gebėjimus, įgytus neformaliojo 

mokymosi ar savarankiško mokymosi būdu;  

- Didinti mokymo galimybių lankstumą, be kita ko, 

didinant mokymo internetu pasiūlą. 

3 C1.R1.  

Ikimokyklinio 

ugdymo ir 

mokyklinio 

ugdymo bei 

mokymosi visą 

gyvenimą reforma 

Tarpinė 

reikšmė 

Bulgarijos Respublikos 

švietimo, mokymo ir 

mokymosi strateginės 

programos 

įgyvendinimo veiksmų 

planas (2021–2030 m.) 

Priėmimas 

Ministrų 

Taryboje  

   IV ketv. 2022 Bulgarijos Respublikos švietimo, mokymo ir mokymosi 

strateginės programos (2021–2030 m.) įgyvendinimo 

veiksmų plane išdėstomos priemonės ir veiksmai, 

įskaitant jų tvarkaraštį, kuriais siekiama strateginės 

programos tikslų. 

 

Strateginės programos tikslai apima: 

- sudaryti geresnes galimybes pažeidžiamoms 

grupėms priklausantiems vaikams, įskaitant 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

romus, gauti kokybišką išsilavinimą; 

- didesnė vaikų aprėptis švietimo sistemoje; 

- peržiūrėtos mokytojų kvalifikacijos sistemos ir 

veiksmingos švietimo įstaigų valdymo praktikos 

nustatymas; 

- inovacijos mokyklose, daugiausia dėmesio 

skiriant skaitmeninei transformacijai ir darniam 

vystymuisi. 

 

Prieš priimant veiksmų planą, jį peržiūri patariamoji 

taryba, atsakinga už strateginės programos įgyvendinimo 

stebėseną ir ataskaitų teikimą. 

4 C1.R1.  

Ikimokyklinio 

ugdymo ir 

mokyklinio 

ugdymo bei 

mokymosi visą 

gyvenimą reforma 

Tarpinė 

reikšmė 

Profesinio rengimo ir 

mokymo srities 

reglamentavimo 

sistemos pakeitimų 

įsigaliojimas  

Įstatymo 

nuostata, kuria 

nurodoma, kad 

įsigalioja 

profesinio 

rengimo ir 

mokymo srities 

reglamentavimo 

sistemos 

pakeitimai  

   III ketv. 2023 Profesinio rengimo ir mokymo reguliavimo sistemos 

(PRM) reguliavimo sistemos pakeitimais, atsižvelgiant į 

profesinės kompetencijos poreikius, be kita ko, žaliajame 

ir skaitmeniniame sektoriuose, turi būti: 

- atnaujinti profesinio rengimo ir mokymo profesijų 

ir valstybinių švietimo standartų, planų ir 

programų, skirtų profesinei kvalifikacijai įgyti, 

sąrašą; 

- atnaujinti mokymosi turinį ir mokymo programas, 

be kita ko, įdiegiant mokymo sistemas 

bendradarbiaujant su darbdaviais (pvz., mokymąsi 

darbo vietoje) ir dualinį profesinį rengimą ir 

mokymą; įdiegti lanksčius mokymo pasiūlymus, 

įskaitant internetinius mokymo pasiūlymus. 

5 C1.R2.  

Aukštojo mokslo 

reforma 

Tarpinė 

reikšmė 

Aukštojo mokslo 

įstatymo pakeitimų 

įsigaliojimas 

Įstatymo 

nuostata dėl 

Aukštojo 

mokslo įstatymo 

pakeitimų 

įsigaliojimo  

   I ketv. 2020 Aukštojo mokslo įstatymo pakeitimais: 

- nustatyti persvarstytą aukštojo mokslo įstaigų 

akreditavimo sistemą, taip pat „mokslinių tyrimų 

universiteto“ statusą;  

- leisti atleisti studentus arba neseniai absolventus, 

kurie su darbdaviu pasirašo stažuotės sutartį, nuo 

mokesčių valstybinėse aukštojo mokslo 

institucijose;  

- atnaujinti saugomų specializacijų sąrašą remiantis 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

numatomu darbo jėgos trūkumu;  

- numatyti galimybę sudaryti ne daugiau kaip du 

susitarimus tarp valstybinių aukštesniųjų mokyklų 

ir valstybinių ar savivaldybių mokyklų 

ikimokyklinio ugdymo ir mokyklinio ugdymo 

sistemoje. Tikimasi, kad susitarimais bus 

skatinama įgyti specializuotą vidurinio ugdymo 

mokymą. 

6 C1.R2.  

Aukštojo mokslo 

reforma 

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinis aukštojo 

mokslo žemėlapis 

Priėmimas 

Ministrų 

Taryboje  

   III ketv. 2021 Nacionaliniame aukštojo mokslo žemėlapyje remiamas 

rekomendacijų, kaip skatinti tolygesnį aukštojo mokslo 

pasiūlos paskirstymą visoje teritorijoje, rengimas. 

 

Žemėlapyje pateikiama analizė, apimanti: 

- aukštojo mokslo pasiūlos teritorinį pasiskirstymą 

Bulgarijos Respublikoje, įskaitant informaciją apie 

nacionalinius ir regioninius socialinius bei 

ekonominius ir darbo rinkos pokyčius; 

- aukštojo mokslo įstaigų, įskaitant akademinius 

darbuotojus ir studentus, turimus išteklius. 

7 C1.R2.  

Aukštojo mokslo 

reforma 

Tarpinė 

reikšmė 

Bulgarijos Respublikos 

aukštojo mokslo plėtros 

strategijos 

įgyvendinimo veiksmų 

planas (2021–2030 m.) 

Priėmimas 

Ministrų 

Taryboje  

   IV ketv. 2022 Bulgarijos Respublikos aukštojo mokslo plėtros 

strategijos (2021–2030 m.) įgyvendinimo veiksmų plane 

išdėstomos priemonės ir veiksmai, įskaitant jų 

tvarkaraštį, kuriais siekiama strategijos tikslų. 

 

Strategijos tikslai apima: 

- sukurti esamų ir naujų mokymo programų 

atnaujinimo mechanizmą; 

- galiojančių nuostatų dėl valstybės kontroliuojamo 

subsidijuojamo priėmimo į valstybines aukštojo 

mokslo įstaigas peržiūra. Pakeitimai daromi 

atsižvelgiant į nacionalinius ir regioninius darbo 

rinkos pokyčius; 

- mokslinių tyrimų stiprinimas ir aukštojo mokslo 

skatinimas plėtojant mokslinius tinklus; 

- dvigubus diplomus turinčių aukštojo mokslo 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

papildomų specializacijų ir programų įdiegimas; 

- mokymosi visą gyvenimą mokymo centrų steigimas 

aukštojo mokslo institucijose 

8 C1.I1.  

Švietimo centrai ir 

inovacijos 

švietimo srityje 

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinio STEM 

centro įsteigimas  

Nacionalinės 

teisės aktų 

nuostata dėl 

nacionalinio 

STEM centro 

įsteigimo  

   IV ketv. 2022  Pagrindinės nacionalinio STEM centro pareigos yra 

šios:  

- mokytojų ir kitų pedagogikos specialistų mokymo 

organizavimas; 

- mokomosios medžiagos kūrimas ir elektroninio 

portalo bei bibliotekos su viešai prieinamais švietimo 

ištekliais sukūrimas ir priežiūra; 

- studentų veiklos STEM srityse koordinavimą ir 

rėmimą, įskaitant dalyvavimą mokslo olimpinėse 

varžybose. 

9 C1.I1.  

Švietimo centrai ir 

inovacijos 

švietimo srityje 

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinių ir 

regioninių STEM 

centrų ir mokyklų 

STEM laboratorijų 

statybos ar renovacijos 

darbų sutarčių 

pasirašymas 

Pasirašytos 

sutartys 

   IV ketv. 2023 Rangovai atrenkami po sėkmingų viešųjų pirkimų 

procedūrų. Sutartys apima:  

- nacionalinio STEM centro ir trijų regioninių STEM 

centrų statybos ar renovacijos darbai; 

- STEM laboratorijų statybos arba renovacijos darbai 

mokyklose, įskaitant aukštųjų technologijų klases. 

10 C1.I1.  

Švietimo centrai ir 

inovacijos 

švietimo srityje 

Siektina 

reikšmė 

Nacionalinių ir trijų 

regioninių STEM 

centrų statybos ir 

renovacijos darbų 

užbaigimas 

  Skaičius  0 4 II ketv. 2026 Pasirašius sutartis (9 etapas), turi būti užbaigti 

nacionalinių ir trijų regioninių STEM centrų statybos 

arba renovacijos darbai.  

 

Be to, kiekviename centre pristatoma ir įrengiama įranga 

ir prietaisai. 

11 C1.I1.  

Švietimo centrai ir 

inovacijos 

švietimo srityje 

Siektina 

reikšmė 

Mokyklos, kuriose 

įrengtos naujos ir (arba) 

įrengtos STEM 

laboratorijos, įskaitant 

aukštųjų technologijų 

klases  
  

  Skaičius  0  2243 II ketv. 2026 Pasirašius sutartis (9 etapas), baigiami STEM 

laboratorijų, įskaitant aukštųjų technologijų klases, 

statybos ir renovacijos darbai. Tai apima: 

- 1980 m. mokyklų statybos darbai.  

- renovacijos darbai kitose 263 mokyklose.  

 

Be to, pristatoma ir įrengiama aukštųjų technologijų 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

įranga ir prietaisai. 

12 C1.I2.  

Švietimo įstaigų 

modernizavimas 

 

Tarpinė 

reikšmė 

Sutarčių dėl mokymo 

įstaigų statybos ar 

renovacijos darbų 

pasirašymas 

Pasirašytos 

sutartys 

   III ketv. 2023 Rangovai atrenkami po sėkmingų viešųjų pirkimų 

procedūrų. Sutartis apima: 

- esamų pastatų – 57 vaikų darželių ir 59 mokyklų – 

renovacija; 

- 24 profesinių vidurinių mokyklų renovacija; 

- aštuonių naujų mokyklų ir aštuonių naujų darželių 

statybos darbai; 

- 23 bendrabučių renovacija 

- trijų aukštųjų mokyklų studentų miestelių statybos 

darbai. 

13 C1.I2.  

Švietimo įstaigų 

modernizavimas 

 

Siektina 

reikšmė 

Mokyklų ir vaikų 

darželių renovacijos 

užbaigimas 

 Skaičius 0 140 II ketv. 2026 Pasirašius sutartis (12 etapas), baigiama renovacijos 

veikla 57 vaikų darželiuose, 59 mokyklose ir 24 

profesinėse vidurinėse mokyklose.  

 

Be to, turi būti pristatyta ir įrengta įranga ir baldai. 

14 C1.I2.  

Švietimo įstaigų 

modernizavimas 

 

Siektina 

reikšmė 

Vaikų darželių ir 

mokyklų statybos 

užbaigimas 

  Skaičius 0 16 II ketv. 2026 Pasirašius sutartis (12 etapas), baigiama aštuonių vaikų 

darželių ir aštuonių mokyklų statybos veikla ir 

užtikrinamas pirminės energijos poreikis, kuris yra bent 

20 % mažesnis už EBNP reikalavimą (beveik nulinės 

energijos pastatas, nacionalinės direktyvos). 

15 C1.I2.  

Švietimo įstaigų 

modernizavimas 

Siektina 

reikšmė 

Renovacijos veiklos 

užbaigimas studentų 

bendrabučiuose  

  Skaičius 0 23 II ketv. 2026 Pasirašius sutartis (12 etapas), užbaigiama renovavimo 

veikla 23 bendrabučiuose.  

16 C1.I2.  

Švietimo įstaigų 

modernizavimas 

 

Siektina 

reikšmė 

Miestelių statybos ir 

(arba) renovacijos 

darbų užbaigimas 

  Skaičius 0 3 II ketv. 2026 Pasirašius sutartis (12 etapas), trijų miestelių statybos 

arba renovacijos darbai užbaigiami. Statybos arba 

renovacijos darbai gali apimti šonus, pėsčiųjų, dviračių ir 

automobilių stovėjimo aikšteles, lauko ir vidaus sporto 

zonas. 

17 C1.I3.  

 Skaitmeninių 

įgūdžių ugdymo 

Tarpinė 

reikšmė 

Sutarčių dėl 

suaugusiųjų e. 

mokymosi platformos 

Pasirašytos 

sutartys 

   II ketv. 2023 Rangovai atrenkami po sėkmingų viešųjų pirkimų 

procedūrų. Sutartis apima suaugusiųjų e. mokymosi 

platformos kūrimą.  
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

teikimas ir 

suaugusiųjų 

mokymosi 

platformos 

sukūrimas 

kūrimo pasirašymas Platformos funkcijos apima: 

- sinchroninio ir asinchroninio mokymo galimybės;  

- internetinis mokymo paslaugų teikėjų ir dalyvių 

registracijos modulis;  

- internetiniai asmenų, sėkmingai baigusių mokymą 

pažymėjimui gauti, ir asmenų, sėkmingai 

patvirtinusių savo skaitmeninius įgūdžius, kuriems 

buvo išduotas pažymėjimas, registrai;  

- neinternetinio turinio biblioteka;  

- internetinis prieinamų mokymo kursų katalogas 

18 C1.I3.  

Skaitmeninių 

įgūdžių ugdymo 

teikimas ir 

suaugusiųjų 

mokymosi 

platformos 

sukūrimas 

Siektina 

reikšmė 

Visu pajėgumu 

veikiantys 

skaitmeniniai klubai  

 Skaičius 0 760 III ketv. 2024 Skaitmeniniai klubai suaugusiesiems suteikia nemokamą 

prieigą prie e. mokymosi platformos (17 etapas) ir jos 

internetinių mokymo kursų. Klubai yra:  

- yra vieši ir nemokami; 

- turi personalą ir turi kompiuterius, kurie užtikrina ryšį 

su suaugusiųjų e. mokymosi platforma. 

Be to, klubų darbuotojams turi būti surengti mokymai 

klubų veiklai remti. 

19 C1.I3.  

 Skaitmeninių 

įgūdžių ugdymo 

teikimas ir 

suaugusiųjų 

mokymosi 

platformos 

sukūrimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Visapusiškai veikianti 

suaugusiųjų e. 

mokymosi platforma 

Sukurta ir viešai 

prieinama 

platforma 

   III ketv. 2024 Suaugusiųjų e. mokymosi platforma apima modulius, 

kuriais įgyvendinamos 17 tarpiniame etape nurodytos 

funkcijos.  

20 C1.I3.  

Skaitmeninių 

įgūdžių ugdymo 

teikimas ir 

suaugusiųjų 

mokymosi 

platformos 

Siektina 

reikšmė 

Asmenų, turinčių 

skaitmeninių įgūdžių, 

įgytų dalyvaujant 

mokymuose, 

pažymėjimą, skaičius 

 Skaičius 0 200000 II ketv. 2024 Kad būtų galima apskaičiuoti, ar tikslas pasiektas, 

registruotas bedarbis arba pagal darbo sutartį dirbantis 

asmuo, baigęs skaitmeninių įgūdžių mokymą, turi būti 

įgijęs skaitmeninių įgūdžių pažymėjimą, patvirtinantį 

pagrindinius ir (arba) vidutinio lygio skaitmeninius 

įgūdžius.  
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

sukūrimas 

21 C1.I3.  

Skaitmeninių 

įgūdžių ugdymo 

teikimas ir 

suaugusiųjų 

mokymosi 

platformos 

sukūrimas 

Siektina 

reikšmė 

Asmenų, turinčių 

skaitmeninių įgūdžių, 

įgytų dalyvaujant 

mokymuose, 

pažymėjimą, skaičius 

 Skaičius 200000 500000 II ketv. 2026 Kad būtų galima apskaičiuoti, ar tikslas pasiektas, 

registruotas bedarbis arba pagal darbo sutartį dirbantis 

asmuo, baigęs skaitmeninių įgūdžių mokymą, turi būti 

įgijęs skaitmeninių įgūdžių pažymėjimą, patvirtinantį 

pagrindinius ir (arba) vidutinio lygio skaitmeninius 

įgūdžius. 

22 C1.I4.  

Jaunimo centrai 

Siektina 

reikšmė 

Jaunimo centrų ir 

nacionalinio tikslinio 

centro statybos ir 

renovacijos darbų 

užbaigimas 

  Skaičius 0 21 I ketv. 2025 Po sėkmingų viešųjų pirkimų procedūrų turi būti užbaigti 

10 jaunimo centrų, esančių rajoniniuose centruose, 10 

jaunimo centrų, esančių nerajoniniuose centruose, ir 

vieno nacionalinio pagrindinio centro statybos ir 

renovacijos darbai. 

23 C1.I4.  

Jaunimo centrai 

Siektina 

reikšmė 

Studentai ir (arba) 

jaunimas, 

užsiregistravę bent 

vienoje iš jaunimo 

centrų veiklos sričių. 

  Skaičius 0 19500 II ketv. 2026 19500 jaunuolių (iki 29 metų), įskaitant asmenis iš 

pažeidžiamų grupių, įskaitant romus, užsiregistruoja bent 

vienoje iš jaunimo centrų veiklos sričių, įskaitant 

mokymus ar grupių konsultavimą. 

 

Be to, 4 700 jaunuolių, įtrauktų į 19 500 m. tikslą, baigę 

mokymus jaunimo centruose, turi būti sėkmingai išlaikę 

skaitmeninės kompetencijos egzaminą. 
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 B. 2 KOMPONENTAS. MOKSLINIAI TYRIMAI IR INOVACIJOS 

Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano mokslinių tyrimų ir 

inovacijų komponentas apima priemones, kuriomis siekiama pagerinti Bulgarijos 

inovacijų rezultatus ir taip paskatinti jos ekonomikos augimą vidutinės trukmės ir 

ilguoju laikotarpiu. Į komponentą įtraukta reforma, kuria siekiama pabrėžti, kad 

moksliniai tyrimai ir inovacijos yra aiškus šalies būsimo vystymosi prioritetas, ir 

sutelkti nacionalinius ir ES išteklius, kad būtų panaikintas dabartinis ekosistemos 

susiskaidymas. Pagrindiniai reformos elementai yra šie: naujos Inovacijų ir augimo 

ministerijos, kuri pakeistų Valstybinę mokslinių tyrimų ir inovacijų agentūrą, 

įsteigimas ir Mokslinių tyrimų ir inovacijų įstatymo priėmimas. Be to, komponentas 

apima investicijas, kuriomis siekiama skatinti viešųjų mokslinių tyrimų institucijų ir 

novatoriško verslo mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos rezultatus. Investicijomis 

sukuriami nauji finansavimo kanalai, skirti mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklai 

remti ir Bulgarijos mokslų akademijos inovaciniam pajėgumui didinti.  

 

Į komponentą įtrauktos priemonės padeda įgyvendinti 2019 m. šaliai skirtą 

rekomendaciją Nr. 3 („Su investicijomis susijusi mokslinių tyrimų ir inovacijų 

ekonominė politika“) ir 2020 m. konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją Nr. 3 

(„Spartinti procedūras, kad būtų galima teikti veiksmingą paramą mažosioms ir 

vidutinėms įmonėms ir savarankiškai dirbantiems asmenims“). 

 

B.1.  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų 

aprašymas 

 

1 reforma (C2.R1). Bendra mokslinių tyrimų ir inovacijų plėtros politika. 
 

Reformos tikslas – skatinti veiksmingą politikos koordinavimą visais mokslinių 

tyrimų ir inovacijų etapais ir skatinti Bulgarijos inovacijų rezultatus. Tai bus daroma 

kuriant mokslinių tyrimų ir inovacijų ekosistemą, užtikrinančią glaudžius 

akademinės bendruomenės ir verslo sektorių ryšius.  
 

Reforma apima šiuos elementus: 
  

o Mokslinių tyrimų ir inovacijų akto ir susijusių teisėkūros procedūra 

priimamų aktų įsigaliojimas; 

 

Mokslinių tyrimų ir inovacijų įstatyme: 

 

- apibrėžti nacionalinės mokslinių tyrimų ir inovacijų plėtros ir finansavimo 

politikos teisinius parametrus;  

- reglamentuojamas kiekvienos institucijos, dalyvaujančios politikos 

formavimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo procese mokslinių 

tyrimų ir inovacijų srityje, vaidmuo ir atsakomybė;  

- reguliuoti technologijų perdavimo veiklą;  
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- iš dalies pakeisti teisės aktus dėl intelektinės nuosavybės teisių, remiantis 

Pasaulio banko rekomendacijomis, gautomis šalies ataskaitoje dėl žinių 

perdavimo1, taip pat Jungtinio tyrimų centro rekomendacijomis2. 

 

Įstatymas rengiamas dalyvaujant atitinkamoms ministerijoms, agentūroms ir 

suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant aukštojo mokslo įstaigas ir privačiojo 

sektoriaus atstovus.  

 

o Inovacijų valdybos įsteigimas; 

 

Inovacijų valdyba yra Švietimo ir mokslo ministerijos bei Inovacijų ir augimo 

ministerijos patariamoji įstaiga, kuriai bendrai pirmininkauja abu ministrai.  

 

Inovacijų valdybos nariai atrenkami iš Bulgarijos ir tarptautinių mokslininkų 

bei verslo atstovų. Valdybą sudaro ne mažiau kaip 17 verslo sektoriaus atstovų. 

Jie atrenkami taikant skaidrią procedūrą ir skiriami ne trumpesniam kaip 5 

metų laikotarpiui. 

Inovacijų valdyba yra nuolatinė ir posėdžiauja bent 6 kartus per metus. Ji 

konsultuoja Švietimo ir mokslo ministeriją bei Inovacijų ir augimo ministeriją 

visais su mokslinių tyrimų ir inovacijų politika susijusiais klausimais.  

Ši reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2023 m. rugsėjo 30 d.  

 

1 investicija (C2.I1). Programa, skirta ekonomikos atsigavimui ir 

transformacijai paspartinti pasitelkiant mokslinius tyrimus ir inovacijas  

 

Investicijų tikslas – gerinti Bulgarijos mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatus bei 

technologijų perdavimo veiksmingumą ir skatinti Bulgarijos mokslinių tyrimų 

universitetų keitimąsi informacija; investicijos apima veiksmingos mokslinių tyrimų 

ir inovacijų veiklos finansavimo sistemos, pagal kurią atlyginama už novatoriškų 

mažųjų ir vidutinių įmonių ir aukštojo mokslo institucijų projektų pasiūlymus, 

įdiegimą.  

 

Investicijos apima šią veiklą: 
  
- Bulgarijos mažųjų ir vidutinių įmonių, kurioms pagal programą „Europos 

horizontas“ suteiktas kokybės ženklas „Pažangumo ženklas“, 38 projektų 

finansavimas;  

- 10 Bulgarijos aukštojo mokslo institucijų projektų, kuriuos Europos Komisija 

įvertino kaip „viršijantį ribą“ (t. y. daugiau nei 10 balų), tačiau kuriems nebuvo 

skirtas ES biudžeto finansavimas BP programos „Europos horizontas“ srityje 

„Dalyvių skaičiaus didinimas ir kompetencijos skleidimas“;  

- Dviejų Europos mokslinių tyrimų erdvės (EMTE) pirmininkų finansavimas;  

                                                           
1 „Bulgarijos viešųjų mokslinių tyrimų indėlio į inovacijas didinimas. Tyrimais grindžiama diagnostika. 

BULGARIJAI SKIRTA PASTABA APIE ŠALĮ“, Pasaulio bankas, 2020 m. 
2 „Bulgarijos kompetencijos centrų ir kompetencijos centrų strateginis vertinimas ir rekomendacijos dėl jų 

tolesnės plėtros“, Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras, 2021 m.  
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- Finansuoti inovacijų programas, kurias įgyvendina devynios Bulgarijos 

mokslinių tyrimų aukštojo mokslo įstaigos.  

 

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines 

gaires (2021/C58/01), būsimų kvietimų teikti projektus įgaliojimuose nustatyti 

tinkamumo kriterijai  

- išbraukti šį veiklos rūšių ir turto sąrašą: i) veikla ir turtas, susiję su iškastiniu 

kuru, įskaitant tolesnį naudojimą3; ii) veikla ir turtas, kuriems taikoma ES 

apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS), kuria siekiama, kad 

prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne 

mažesnis nei atitinkami santykiniai taršos rodikliai4; iii) veikla ir turtas, susiję su 

atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais5 ir mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiais6; ir iv) veikla, kurią vykdant ilgalaikis atliekų šalinimas gali padaryti 

žalą aplinkai, ir turtas, ir 

- reikalauti, kad būtų atrenkama tik veikla ir turtas, atitinkantys atitinkamus ES ir 

nacionalinius aplinkos teisės aktus. 

  

Šios investicijos turi būti įgyvendintos ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.  

 

2 investicija (C2.I2). Bulgarijos mokslų akademijos inovacinių gebėjimų 

stiprinimas  
  
Investicijomis siekiama stiprinti Bulgarijos mokslų akademijos (BAS) inovacinius 

gebėjimus. Investicijos apima projektus, kuriais siekiama:  

- modernizuoti fizinę ir skaitmeninę BAS infrastruktūrą ir visų pirma renovuoti du 

pastatus; 

- atkurti infrastruktūrą 14 BAS vietų, atnaujinti Jungtinį inovacijų centrą; 

- įrengti šviesolaidinį ryšį ir diegti Europos kvantinės ryšių infrastruktūros (QCI) 

tinklą.  
 

                                                           
3 Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos, taip pat susijusios perdavimo ir paskirstymo 

infrastruktūros, kurioje naudojamos gamtinės dujos, projektus, kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo 

techninių gairių (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas. 
4 Jei vykdant veiklą, kuriai teikiama parama, pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, pateikiamas 

paaiškinimas, kodėl tai neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis suteikiami nemokami 

apyvartiniai taršos leidimai veiklai, patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, 

kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447. 
5 Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose 

neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais 

veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima 

saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią 

priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių 

eksploatavimo trukmė; su tuo susiję įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 
6 Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba 

modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių 

atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų 

apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; su tuo susiję įrodymai pateikiami 

gamyklos lygmeniu. 
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Be to, jis apima mokslinių tyrimų projektų, kuriais siekiama didinti BAS inovacijų 

rezultatus, finansavimą, ypatingą dėmesį skiriant žaliųjų ir skaitmeninių technologijų 

srityje. 

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines 

gaires (2021/C58/01), būsimų kvietimų teikti projektus įgaliojimuose nustatyti 

tinkamumo kriterijai  

- išbraukti šį veiklos rūšių ir turto sąrašą: i) veikla ir turtas, susiję su iškastiniu 

kuru, įskaitant tolesnį naudojimą7; ii) veiklai ir turtui, kuriems taikoma ES 

apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS), kad prognozuojamas 

išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis už 

atitinkamus santykinius taršos rodiklius8; iii) veikla ir turtas, susiję su atliekų 

sąvartynais, deginimo įrenginiais9 ir mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiais10; ir iv) veikla, kurią vykdant ilgalaikis atliekų šalinimas gali padaryti 

žalą aplinkai, ir turtas, ir 

- reikalauti, kad būtų atrenkama tik veikla ir turtas, atitinkantys atitinkamus ES ir 

nacionalinius aplinkos teisės aktus. 

 

Šios investicijos turi būti įgyvendintos ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.  

  

B.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo 

tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

                                                           
7 Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos, taip pat susijusios perdavimo ir paskirstymo 

infrastruktūros, kurioje naudojamos gamtinės dujos, projektus, kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo 

techninių gairių (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas. 
8 Jei vykdant veiklą, kuriai teikiama parama, pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, pateikiamas 

paaiškinimas, kodėl tai neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis suteikiami nemokami 

apyvartiniai taršos leidimai veiklai, patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, 

kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447. 
9 Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose 

neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais 

veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima 

saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią 

priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių 

eksploatavimo trukmė; su tuo susiję įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 
10 Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba 

modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių 

atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų 

apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; su tuo susiję įrodymai pateikiami 

gamyklos lygmeniu. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

24 C2.R1.  

Bendra mokslinių 

tyrimų ir 

inovacijų plėtros 

politika  

Tarpinė 

reikšmė 

Įstatymo nuostatos, 

kuriomis 

nurodoma, kad 

įsigalioja naujas 

Mokslinių tyrimų ir 

inovacijų įstatymas 

ir atliekama kitų 

teisės aktų 

pakeitimų peržiūra 

Įstatymo nuostatos, 

kuriomis nurodoma, 

kad įsigalioja 

Mokslinių tyrimų ir 

inovacijų įstatymas, 

galutinė ataskaita dėl 

būtinybės iš dalies 

keisti kitus reikiamus 

teisės aktus 

    II ketv. 2023 Įsigalioja Mokslinių tyrimų ir inovacijų 

aktas (toliau – Aktas). Įstatyme 

nustatoma naujos mokslinių tyrimų ir 

inovacijų plėtros politikos teisinė 

sistema.  
  
Įstatymu turi būti:  
• apibrėžti nacionalinės mokslinių 

tyrimų ir inovacijų plėtros ir 

finansavimo politikos teisinius 

parametrus; 

• reglamentuoti kiekvienos institucijos, 

dalyvaujančios politikos formavimo, 

įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo 

procese mokslinių tyrimų ir inovacijų 

srityje, vaidmenį ir atsakomybę;  

• apibrėžti mokslinių tyrimų ir inovacijų 

politikos įgyvendinimo priemones ir 

mechanizmus. 

  
Technologijų perdavimo politikos 

atžvilgiu Akte apibrėžiama: 

• technologijų ir žinių perdavimo 

politikos plėtojimo ir finansavimo 

principus ir taisykles;  
• kiekvienos institucijos, dalyvaujančios 

rengiant, įgyvendinant, stebint ir 

vertinant technologijų perdavimo 

politiką, vaidmuo ir funkcijos. 

 

Šis įstatymas pakeičia Mokslinių tyrimų 

skatinimo įstatymą. 

  
Įstatymu taip pat iš dalies keičiami 

intelektinės nuosavybės teisių teisės 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

aktai, kad būtų padidintas nacionalinės 

intelektinės nuosavybės teisių ir 

technologijų perdavimo sistemos 

nuoseklumas, atsižvelgiant į Pasaulio 

banko rekomendacijas „Bulgarijos 

viešųjų mokslinių tyrimų indėlio į 

inovacijas didinimas: Apklausa 

grindžiama diagnostika BULGARIA 

COUNTRY NOTE“, Pasaulio bankas, 

2020 m., ir dėl Jungtinio tyrimų centro 

strateginio Bulgarijos kompetencijos 

centrų bei kompetencijos centrų 

vertinimo ir rekomendacijų dėl jų 

tolesnės plėtros rekomendacijų, 

Europos Komisijos Jungtinis tyrimų 

centras, 2021 m. 

 

Įstatymas rengiamas dalyvaujant 

atitinkamoms ministerijoms, 

agentūroms ir suinteresuotiesiems 

subjektams, įskaitant aukštojo mokslo 

įstaigas ir privačiojo sektoriaus 

atstovus. 

 

Ataskaitoje dėl kitų teisėkūros 

procedūra priimamų aktų pakeitimų 

apibendrinamos išsamaus visų susijusių 

pirminės ir antrinės teisės aktų, įskaitant 

Bulgarijos mokslų akademijos aktą, 

Aukštojo mokslo aktą ir Akademinio 

personalo plėtros įstatymą, dėl kurių 

reikia padaryti pakeitimų, kad įsigaliotų 

Mokslinių tyrimų ir inovacijų įstatymas, 

peržiūros išvados. Pranešime 

išvardijami teisės aktai, kuriuos reikia iš 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

dalies keisti, būtini pakeitimai ir 

pakeitimų tvarkaraštis. 

 

 

25 C2.R1.  

Bendra mokslinių 

tyrimų ir 

inovacijų plėtros 

politika  

Tarpinė 

reikšmė 

Inovacijų valdybos 

įsteigimas 

Įvyko pirmasis 

Veiklos inovacijų 

valdybos posėdis. 

Paskelbtos Valdybos 

vidaus taisyklės 

   III ketv. 2023 Inovacijų valdyba yra Švietimo ir 

mokslo ministerijos bei Inovacijų ir 

augimo ministerijos patariamoji įstaiga, 

kuriai bendrai pirmininkauja abu 

ministrai. Ji konsultuoja ir siūlo 

mokslinių tyrimų ir inovacijų plėtros 

politiką. 

 

Inovacijų valdybos nariai atrenkami iš 

Bulgarijos ir tarptautinių mokslininkų 

bei verslo atstovų. Verslo sektoriaus 

atstovai sudaro ne mažiau kaip 1/3 visų 

Inovacijų valdybos narių. Visi nariai 

atrenkami taikant skaidrią procedūrą ir 

skiriami ne trumpesniam kaip penkerių 

metų laikotarpiui.  

 

Inovacijų valdyba yra nuolatinė, o jos 

vidaus taisyklėse nurodoma, kad ji 

posėdžiauja bent šešis kartus per metus.  

 

Inovacijų valdybai pavedama remti 

mokslinių tyrimų ir inovacijų srities 

politikos suderinamumą su kita 

nacionaline politika ir strategijomis, 

įskaitant integruotą energetikos ir 

klimato srities veiksmų planą, aukštojo 

mokslo strategiją, Nacionalines 

vandenilio technologijų plėtros 

potencialo gerinimo veiksmų gaires, 

strategiją „Pramonė 4.0“. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

 

Inovacijų valdybos įgaliojimai, sudėtis, 

funkcijos ir vidaus taisyklės nustatomos 

jos vidaus reglamente, kuris skelbiamas 

viešai. 

26 C2.R1.  

Bendra mokslinių 

tyrimų ir 

inovacijų plėtros 

politika  

Tarpinė 

reikšmė 

Pranešime dėl kitų 

iš dalies pakeistų ir 

įsigaliojusių teisės 

aktų pakeitimų 

nurodyti teisėkūros 

procedūra priimami 

aktai/antriniai teisės 

aktai įsigaliojo  

    IV ketv. 2024 Visi atitinkami teisės aktai, nurodyti 

pranešime dėl kitų teisės aktų pakeitimų 

pagal 24 etapą, prireikus iš dalies 

keičiami ir įsigalioja. Įsigalioja visi 

būtini antriniai teisėkūros procedūra 

priimti aktai, susiję su Mokslinių tyrimų 

ir inovacijų aktu. 

27 C2.I1. Programa, 

skirta ekonomikos 

atsigavimui ir 

transformacijai 

paspartinti 

pasitelkiant 

mokslinius 

tyrimus ir 

inovacijas 

 Tarpinė 

reikšmė  

 

Novatoriškų MVĮ, 

aukštojo mokslo 

institucijų ir 

mokslinių tyrimų 

organizacijų 

pranešimai apie 

projektų skyrimą 

Pranešimas apie 

sutarties sudarymą 

    II ketv. 2023 Pranešimai apie apdovanojimą 

siunčiami novatoriškų mažųjų ir 

vidutinių įmonių, kurioms suteiktas 

pažangumo ženklas, pasiūlymams ir 

aukštojo mokslo institucijų projektų 

pasiūlymams pagal programą „Europos 

horizontas“.  

 

Pranešimai apie apdovanojimą 

siunčiami Bulgarijos aukštojo mokslo 

institucijų ir mokslinių tyrimų 

organizacijų, kurios negavo Europos 

finansavimo pagal Europos bendrosios 

mokslinių tyrimų ir inovacijų 

programos „Europos horizontas“, t. y. 

porinių projektų ir Europos mokslinių 

tyrimų erdvės (EMTE), programos 

„Europos horizontas“ kompetencijos 

komponentą, novatoriškų projektų 

pasiūlymams.  
  
Atrankos kriterijais užtikrinama, kad 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

pirmenybė būtų teikiama žaliesiems ir 

skaitmeniniams projektams, taip pat kad 

atrinkti projektai atitiktų Technines 

gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ 

(2021/C58/01), naudojant priemonės 

aprašyme nurodytą uždraustų subjektų 

sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų 

ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų. 

 28 C2.I1. Programa, 

skirta ekonomikos 

atsigavimui ir 

transformacijai 

paspartinti 

pasitelkiant 

mokslinius 

tyrimus ir 

inovacijas 

 Siektina 

reikšmė 

Novatoriškų MVĮ, 

aukštojo mokslo 

įstaigų ir mokslinių 

tyrimų organizacijų 

užbaigti projektai  

 Skaičius 0 50 II ketv. 2026 Užbaigti projektai, atitinkantys 27 etapo 

reikalavimus. Juos sudaro 38 

novatoriškų MVĮ projektai, 10 porinių 

projektų ir du EMTE pirmininkai.  

 

29 C2.I1. Programa, 

skirta ekonomikos 

atsigavimui ir 

transformacijai 

paspartinti 

pasitelkiant 

mokslinius 

tyrimus ir 

inovacijas 

Siektina 

reikšmė  

Sutarčių su 

mokslinių tyrimų 

aukštojo mokslo 

institucijomis 

pasirašymas  

 Skaičius 0 9 II ketv. 2022 Sutarčių su 9 mokslinių tyrimų aukštojo 

mokslo įstaigomis pasirašymas 

remiantis Ministrų Tarybos sprendimu.  

 

Inovacijų programų atrankos ir tolesnės 

stebėsenos tvarką, grindžiamą 

tarpusavio vertinimu, vykdo Švietimo ir 

mokslo ministerijoje įsteigtas 

stebėsenos ir vertinimo komitetas. 

 

Kiekvienoje sutartyje nustatomos 

veiklos, kuri turi būti vykdoma 

naudojant lėšas, remiantis aukštojo 

mokslo institucijų pateiktomis inovacijų 

programomis, sąlygos. Jose nustatomas 

konkretus mokslinių tyrimų plėtros ir 

technologijų perdavimo planas ir 

nurodomas dalyvavimas devynių 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

mokslinių tyrimų aukštojo mokslo 

įstaigų tinkle, atsižvelgiant į lyčių 

lygybę ir žaliųjų inovacijų svarbą.  

 

30 C2.I1. Programa, 

skirta ekonomikos 

atsigavimui ir 

transformacijai 

paspartinti 

pasitelkiant 

mokslinius 

tyrimus ir 

inovacijas 

 Siektina 

reikšmė 

Inovacijų programų 

įgyvendinimo 

ataskaitos  

 Skaičius 0 9 IV ketv. 2024 Ataskaitose pateikiami kiekvienos 

mokslinių tyrimų aukštojo mokslo 

įstaigos pasiekti rezultatai. Ataskaitose 

pateikiama informacija apie kiekvienos 

paprogramės, įtrauktos į kiekvienos 

aukštojo mokslo institucijos strategines 

inovacijų darbotvarkes, įgyvendintą 

veiklą ir pasiektus rodiklius. Ataskaitas 

tvirtina Stebėsenos ir vertinimo 

komitetas. Komiteto nariai parengia 

kiekvienos mokslinių tyrimų aukštojo 

mokslo įstaigos pažangos įgyvendinant 

savo inovacijų programas ataskaitą ir 

teikia rekomendacijas dėl jų būsimos 

plėtros. Ataskaitos skelbiamos viešai. 

31 C2.I2.  

Bulgarijos mokslų 

akademijos 

inovacinių 

gebėjimų 

stiprinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Modernizuotas 

Bulgarijos mokslų 

akademijos 

Jungtinis inovacijų 

centras 

Atnaujinto Jungtinio 

inovacijų centro 

veikla 

    I ketv. 2023 Centro veiklos atnaujinimas 

grindžiamas Jungtinio tyrimų centro 

rekomendacijomis dėl Bulgarijos 

kompetencijos centrų ir kompetencijos 

centrų strateginio vertinimo ir jų 

tolesnio plėtojimo rekomendacijomis, 

2021 m.]. Centras veikia kaip 

Bulgarijos mokslų akademijos institutų 

ryšių su verslo atstovais centras. 

  
Pagrindiniai modernizavimo elementai 

yra: 

- darbuotojų skaičiaus ir kvalifikacijos 

didinimas: keturi specialistai, po vieną 

kiekvienai iš šių kompetencijos sričių: 

intelektinės nuosavybės teisių, inovacijų 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

komercializacijos, technologijų 

perdavimo, daugiausia dėmesio skiriant 

žaliosioms ir skaitmeninėms 

technologijoms, informacinių 

technologijų, ryšių su įmonėmis ir 

mokslo kolektyvais bei kompetencijos 

ir kompetencijos centrais; 

- trijų skirtingų specializacijų mokslo ir 

inovacijų tarybų, kurias sudarytų 

septyni nariai, įsteigimas Centro veiklai 

koordinuoti. Jie atsako už inovacijų 

projektų atranką ir prižiūri jų 

įgyvendinimą; 

- sukurti veikiantį elektroninį portalą 

ryšiams su įmonėmis ir 

suinteresuotaisiais subjektais palaikyti.  

32 C2.I2.  

Bulgarijos mokslų 

akademijos 

inovacinių 

gebėjimų 

stiprinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Kvantinės ryšių 

infrastruktūros 

tinklo diegimas  

Kvantinis tinklas ir 

optinis maršrutas 

   II ketv. 2023 Europos kvantinės ryšių infrastruktūros 

(QCI) tinklo diegimas apima darbų 

užbaigimą ir pirmojo „Euro QCI“ etapo 

optinio maršruto įdiegimą. Kvantinio 

tinklo įgyvendinimas grindžiamas 

Europos KSI veiksmų planu ir 

nacionaliniu QCI planu. 

33 C2.I2.  

Bulgarijos mokslų 

akademijos 

inovacinių 

gebėjimų 

stiprinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Bulgarijos mokslų 

akademijos 

mokslinių tyrimų 

infrastruktūros 

atnaujinimas 

Išduota užbaigtų 

statybos darbų ir 

eksploatavimo bei 

perdavimo 

eksploatuoti licencija 

      III ketv. 2025 Atnaujinimas apima šiuos darbus: 

taikomųjų mokslinių tyrimų pastato 

rekonstrukcija ir modernizavimas (12 

blokas BAN 4 km miestelyje); 

demonstracinio centro pastato 

atnaujinimas (b. 29a miestelyje BAN 

4 km); mokslinių tyrimų įrangos 

pirkimui, maždaug 4 000 m² mokslinių 

tyrimų teritorijos, apimančios 14 

mokslinių tyrimų institutų, atkūrimui; ir 

interneto ryšio (didelės spartos 

šviesolaidinio tinklo) pajėgumo, spartos 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

ir saugumo didinimas ir DDoS saugumo 

platformos įrengimas siekiant užtikrinti 

greitą ir saugų didelių duomenų 

perdavimą Bulgarijos mokslų 

akademijos institutuose ir tarp jų. 

34 C2.I2.  

Bulgarijos mokslų 

akademijos 

inovacinių 

gebėjimų 

stiprinimas 

Siektina 

reikšmė 

Užbaigti mokslinių 

tyrimų projektai 

žaliosios ir 

skaitmeninės 

pertvarkos srityje 

Užbaigti mokslinių 

tyrimų projektai 

žaliosios ir 

skaitmeninės 

pertvarkos srityje 

Skaičius 0 38 II ketv. 2026 Žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos 

prie technologinės parengties 7 lygmens 

mokslinių tyrimų projektai. Projektai 

atrenkami atvirai ir konkurencingai, 

juos vykdys Mokslo ir inovacijų 

tarybos, įsteigtos padedant tarpusavio 

vertintojams.  
 

Atrankos kriterijais užtikrinama, kad 

atrinkti projektai atitiktų Technines 

gaires „Nedaryti reikšmingos žalos“ 

(2021/C58/01), naudojant priemonės 

aprašyme nurodytą uždraustų subjektų 

sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų 

ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų. 

  
Bendra finansavimo suma yra 9,14 

mln., 80 % (7,31 mln. EUR) – žaliosios 

pertvarkos projektams ir 20 % (1,82 

mln. EUR) – skaitmeninės 

transformacijos projektams. 
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 C. 3 KOMPONENTAS. PAŽANGIOJI PRAMONĖ 

Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano dalimi „Pažangioji 

pramonė“ siekiama sukurti palankias sąlygas ir suteikti paskatų privačioms 

investicijoms Bulgarijoje. Visų pirma komponentu siekiama pritraukti pramonės 

investicijų ir plėtoti pramonės ekosistemas, taip pat remti mažąsias ir vidutines 

įmones (MVĮ) ir vidutinės kapitalizacijos įmones (vidutinės kapitalizacijos įmones) 

modernizuojant savo technologijas ir pereinant prie žaliosios, žiedinės ir 

skaitmeninės verslo praktikos.  

Į komponentą įtrauktos priemonės padeda įgyvendinti 2019 m. konkrečiai šaliai 

skirtą rekomendaciją Nr. 3 („Su investicijomis susijusi ekonominė politika mokslinių 

tyrimų ir inovacijų srityje [...] ir verslo aplinkos gerinimas“) ir 2020 m. konkrečiai 

šaliai skirtą rekomendaciją Nr. 3 („Spartinti procedūras, kad būtų galima teikti 

veiksmingą paramą mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir savarankiškai dirbantiems 

asmenims, taip pat užtikrinant jų nuolatinę prieigą prie finansavimo ir lanksčią 

mokėjimo tvarką“ [...] daugiausia dėmesio skiriant žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai, 

visų pirma švariai ir efektyviai energijos ir išteklių gamybai ir naudojimui.  

Tikimasi, kad, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 

pagal Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo technines gaires (2021/C58/01) 

nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą, nė viena šio 

komponento priemonė nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip tai 

suprantama pagal Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnį.  

C.1.  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų 

aprašymas 

 

o 1 reforma (C3.R1). Teisinė sistema, skirta pramonės investicijoms pritraukti 

ir pramonės ekosistemoms plėtoti 

Reformos tikslas – sukurti palankias sąlygas verslininkams, investuotojams ir 

mokslinių tyrimų įstaigoms pramonės parkuose sukuriant pramonės ekosistemų 

plėtros sistemą. 

Tai bus pasiekta įsigaliojus Pramonės parkų įstatymui, kuriuo reglamentuojama 

galima valstybės parama ir paskatos pritraukti investicijas į pramonės parkus; 

numatyti, kad būtų sumažintos pramonės investicijoms reikalingos procedūros; ir 

nustatyti minimalius investicijų į pramonės parkus standartus, kad būtų galima gauti 

valstybės paramą.  

Ši reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2021 m. kovo 31 d.  

 

o 1 investicija (C3.I1). Valstybės paramos programa pramoninių rajonų, parkų 

ir panašių teritorijų plėtrai ir investicijų pritraukimui („AttractInvestBG“)  

Šių investicijų tikslas – skatinti ekonomikos augimą, kurti naujas darbo vietas ir 

didinti šalies eksporto pajėgumus sudarant palankias sąlygas investuotojams į 

pramonės parkus. Investicijos grindžiamos 1-ąja reforma. 

Investicijas sudaro dotacijų schema fizinei, mokslinių tyrimų ir skaitmeninei 

infrastruktūrai pramonės parkuose teikti.  
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Inovacijų ir augimo ministerija atrenka ne mažiau kaip penkis pramonės parkus ar 

zonas (naujus, statomus ar esamus) ir jų operatorius, kad gautų paramą iš dotacijų. 

Atranka vykdoma remiantis viešu, atviru ir konkurenciniu procesu, remiantis aiškiais 

iš anksto nustatytais atrankos kriterijais. Numatomas kiekvieno parko ir (arba) zonos 

ekonominis ir užimtumo poveikis (remiantis analize) įtraukiamas į pagrindinius 

atrankos kriterijus.  

Galimi veiklos vykdytojai, teikiantys paraiškas dotacijoms gauti, į savo paraiškas 

įtraukia pramonės parko ir (arba) zonos plėtros strategiją ir verslo planą, įskaitant 

atrankos kriterijų analizę, susijusią su: 

- Numatomą kiekvieno parko ir (arba) zonos ekonominį poveikį ir poveikį 

užimtumui, įskaitant tiesioginį poveikį ir poveikį regioniniu ar nacionaliniu 

lygmeniu; 

- įmonės, jau įsisteigusios arba ketinančios įsisteigti parke ir (arba) zonoje, 

remiantis aiškia analize; 

- infrastruktūros darbams, numatytiems kiekvienam parkui ir (arba) zonai, tiek 

vidaus, tiek išorės, numatant preliminarų biudžetą. 

Rengdami paraiškas, potencialūs veiklos vykdytojai turėtų konsultuotis su pramonės 

parko ir (arba) zonos teritorijos (savivaldybės, regiono ir kt.) atsakinga institucija. 

Dotacija remiama infrastruktūra, kuria gali naudotis visi parkai ir (arba) zonos 

nuomininkai ir kurią sudaro techninė infrastruktūra (pvz., keliai, vanduo ir nuotekos), 

taip pat žalioji ir novatoriška bendra vidaus infrastruktūra (pvz., saulės energijos 

stotys arba laboratorijų pastatai, kuriuos atnaujins pramonės parkas ir (arba) zonos 

nuomininkai). 

Pagal tinkamumo kriterijus reikalaujama, kad statybvietėje susidariusių nepavojingų 

statybos ir griovimo atliekų (išskyrus Komisijos sprendimu 2000/532/EB nustatyto 

Europos atliekų sąrašo 17 05 04 kategorijoje apibrėžtas natūraliai susidarančias 

medžiagas) ne mažiau kaip 70 % (pagal svorį) būtų parengta pakartotiniam 

naudojimui, perdirbimui ir kitokiam medžiagų naudojimui, įskaitant užpildymo 

operacijas, kai atliekos pakeičiamos kitomis medžiagomis, laikantis atliekų 

hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Potencialus 

veiklos vykdytojas, vadovaudamasis ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo 

protokolu ir atsižvelgdamas į geriausius prieinamus gamybos būdus, riboja atliekų 

susidarymą statybos metu ir sudaro palankesnes sąlygas pakartotiniam naudojimui ir 

aukštos kokybės perdirbimui selektyviai pašalinant medžiagas, naudojant esamas 

statybos atliekų rūšiavimo sistemas. 

 Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines 

gaires (2021/C58/01), būsimų kvietimų teikti projektus įgaliojimuose nustatyti 

tinkamumo kriterijai  

- išbraukti šį veiklos rūšių ir turto sąrašą: i) veikla ir turtas, susiję su iškastiniu 

kuru, įskaitant tolesnį naudojimą11; ii) veikla ir turtas, kuriems taikoma ES 

apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS), kuria siekiama, kad 

prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne 

                                                           
11 Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos, taip pat susijusios perdavimo ir paskirstymo 

infrastruktūros, kurioje naudojamos gamtinės dujos, projektus, kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo 

techninių gairių (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas. 
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mažesnis nei atitinkami santykiniai taršos rodikliai12; iii) veikla ir turtas, susiję su 

atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais13 ir mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiais14; ir iv) veikla, kurią vykdant ilgalaikis atliekų šalinimas gali padaryti 

žalą aplinkai, ir turtas, ir 

- reikalauti, kad būtų atrenkama tik veikla ir turtas, atitinkantys atitinkamus ES ir 

nacionalinius aplinkos teisės aktus. 

Šios investicijos turi būti įgyvendintos ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d. 

 

2 investicija (C3.I2). Ekonominės pertvarkos programa  

Ekonominės pertvarkos programos tikslas – remti Bulgarijos įmonių inovacijas ir 

augimą, visų pirma skatinant jų žaliąją ir skaitmeninę pertvarką.  

Pagal programą Bulgarijos mažosios ir vidutinės įmonės ir vidutinės kapitalizacijos 

įmonės remiamos finansinėmis priemonėmis ir dotacijomis. Programą sudaro trys 

fondai:  

1 fondas – Augimas ir inovacijos;  

2 fondas – žalioji pertvarka ir žiedinė ekonomika; 

3 fondas – poveikio klimatui neutralumas ir skaitmeninė transformacija. 

 

1 fondą sudaro šios priemonės: 

o 2.1.a investicija. Ekonomikos augimui skatinti skirta garantijų priemonė  

Garantijų priemonė įgyvendinama kaip įnašas į programą „InvestEU“ kartu su 

Europos investicijų fondu (EIF), kaip įgyvendinančiuoju partneriu. Suteikiant 

portfelio garantiją šia priemone siekiama sumažinti sunkumus, su kuriais susiduria 

įmonės, siekdamos gauti kredito finansavimą, kad galėtų greitai atsigauti po COVID-

19 krizės, ir sudaryti verslo plėtros galimybes, kad būtų pasiektas ekonomikos 

augimas ir darnus vystymasis. Garantijų priemonė skirta MVĮ ir mažoms vidutinės 

kapitalizacijos įmonėms ir apima įvairius finansinius produktus, įskaitant apyvartinio 

kapitalo fondus, įskaitant atnaujinamąsias kredito linijas, investicines paskolas ir 

išperkamąją nuomą. 

                                                           
12 Jei vykdant veiklą, kuriai teikiama parama, pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, pateikiamas 

paaiškinimas, kodėl tai neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis suteikiami nemokami 

apyvartiniai taršos leidimai veiklai, patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, 

kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447. 
13 Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose 

neperdirbamoms pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais 

veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima 

saugoti ar panaudoti, arba išgauti medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią 

priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių 

eksploatavimo trukmė; su tuo susiję įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 
14 Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba 

modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių 

atliekų skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų 

apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; su tuo susiję įrodymai pateikiami 

gamyklos lygmeniu. 
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Siekiant užtikrinti, kad investicijos atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines 

gaires (2021/C58/01), Europos Komisijos ir Bulgarijos Vyriausybės susitarimas dėl 

įnašo:  

- reikalauti, kad „InvestEU“ fondui būtų taikomos Komisijos techninės tvarumo 

patikros gairės; ir  

- išbraukti iš tinkamumo finansuoti veiklos rūšių ir turto sąrašą: i) veikla ir turtas, 

susiję su iškastiniu kuru, įskaitant tolesnį naudojimą15; ii) veikla ir turtas, 

kuriems taikoma ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS), kuria 

siekiama, kad prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekis būtų ne mažesnis nei atitinkami santykiniai taršos rodikliai16;  

Ši investicija baigiama įgyvendinti ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d., kai 

„InvestEU“ investicijų komitetas patvirtina finansavimo arba investavimo operacijas, 

sudarančias 100 % visos tikslinio finansavimo ar investicijų sumos. 

o 2.1.b investicija. Akcinio kapitalo priemonės augimui skatinti  

Šios priemonės tikslas – sumažinti ilgalaikį neigiamą COVID-19 krizės ekonominį 

poveikį Bulgarijos įmonėms. MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms bus 

teikiamos nuosavo kapitalo augimo priemonės, įskaitant rizikos kapitalo fondus, 

augimo fondus, tarpinio pobūdžio fondus, išpirkimo fondus ir privačiojo sektoriaus 

skolos fondus. 

Nuosavo kapitalo priemones EIF įgyvendina kaip finansinis partneris (įgyvendinimo 

partneris), tiesiogiai skirdamas EIF pagal specialų EGADP finansavimo susitarimą, 

kurį turi pasirašyti Bulgarijos Respublika ir EIF dėl EGADP remiamų nuosavo 

kapitalo operacijų valdymo.  

Bendrosios paskirties įmonių finansinių priemonių investicijų politika: 

- tvirtina finansinės priemonės valdymo organai; 

- atitinka 2021 m. sausio 22 d. Komisijos gaires (SWD(2021) 12 final), susijusias 

su finansinėmis priemonėmis; 

- įtraukti atrankos kriterijus, siekiant užtikrinti pagal šią priemonę remiamų 

operacijų atitiktį reikšmingos žalos nedarymo techninėms gairėms 

(2021/C58/01).  

o naudojant tvarumo patikrą;  

o reikalaudama, kad paramos gavėjai, kurie per praėjusius finansinius metus 

daugiau kaip 50 % savo tiesioginių pajamų gavo iš toliau pateiktame veiklos 

rūšių sąraše nurodytos veiklos arba turto, priimtų ir paskelbtų žaliosios 

pertvarkos planus: i) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant tolesnį 

naudojimą17; ii) veikla pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą 

                                                           
15 Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos, taip pat susijusios perdavimo ir paskirstymo 

infrastruktūros, kurioje naudojamos gamtinės dujos, projektus, kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo 

techninių gairių (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas. 
16 Jei vykdant veiklą, kuriai teikiama parama, pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, pateikiamas 

paaiškinimas, kodėl tai neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis suteikiami nemokami 

apyvartiniai taršos leidimai veiklai, patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, 

kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447. 
17 Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos, taip pat susijusios perdavimo ir paskirstymo 

infrastruktūros, kurioje naudojamos gamtinės dujos, projektus, kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo 

techninių gairių (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas. 
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(ATLPS), kuria siekiama, kad numatomas išmetamas šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis už atitinkamus santykinius taršos 

rodiklius18; iii) veikla, susijusi su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais19 

ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais20; ir iv) veikla, kai ilgalaikis 

atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Šis reikalavimas galėtų būti 

įgyvendintas, pavyzdžiui, remiantis naujais EIF ribotais sektoriais 

(neinfrastruktūrinių kapitalo fondų (Paryžiaus suderinimo sistema)), 

pakoreguotais dėl tam tikrų papildomų ATLPS sektorių ir tam tikros 

transporto veiklos apribojimų; ir 

o reikalaudama, kad EIF tikrintų, ar paramos gavėjas laikosi atitinkamų ES ir 

nacionalinių aplinkos teisės aktų, susijusių su visais sandoriais, įskaitant 

sandorius, kuriems netaikomas tvarumo patikros reikalavimas. 

Šios investicijos turi būti įgyvendintos ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d. 

(atsakingo Investicijų komiteto operacijų, sudarančių 100 % visos finansavimo 

sumos, skirtos augimui skatinti skirtoms nuosavo kapitalo priemonėms, 

patvirtinimas). 

 

o 2.1.c investicija. Dotacijų technologiniam modernizavimui schema 

Šios priemonės tikslas – padidinti gamybos procesų efektyvumą, pasiekti didesnį 

našumą, sumažinti gamybos sąnaudas ir optimizuoti gamybos grandinę teikiant 

dotacijas MVĮ. 

Inovacijų ir augimo ministerija užtikrina, kad administratoriaus lygmeniu būtų 

įdiegta veiksminga valdymo ir kontrolės sistema, ir prireikus gali imtis taisomųjų 

veiksmų, be kita ko, atlikdama atrankinius patikrinimus įmonės lygmeniu, o 

administratorius reguliariai stebi ir teikia ataskaitas apie projekto įgyvendinimo 

pažangą pagal visas atitinkamas sąlygas.  

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines 

gaires (2021/C58/01), būsimų kvietimų teikti projektus įgaliojimuose nustatyti 

tinkamumo kriterijai  

                                                           
18 Jei vykdant veiklą, kuriai teikiama parama, pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, pateikiamas 

paaiškinimas, kodėl tai neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis suteikiami nemokami 

apyvartiniai taršos leidimai veiklai, patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, 

kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447. 
19 Ši išimtis netaikoma veiksmams pagal šią priemonę įrenginiuose, skirtuose tik neperdirbamoms pavojingoms 

atliekoms apdoroti, ir esamuose įrenginiuose, kai veiksmais pagal šią priemonę siekiama padidinti energijos 

vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas saugojimui ar naudojimui arba panaudoti medžiagas iš 

deginimo pelenų, su sąlyga, kad tokiais veiksmais pagal šią priemonę nepadidėja įrenginių atliekų perdirbimo 

pajėgumai arba nepratęsiamas įrenginių eksploatavimo laikas; su tuo susiję įrodymai pateikiami gamyklos 

lygmeniu. 
20 Ši išimtis netaikoma veiksmams pagal šią priemonę esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, 

kai veiksmais pagal šią priemonę siekiama padidinti energijos vartojimo efektyvumą arba pakeisti rūšiuotų 

atliekų perdirbimo operacijas, kad būtų galima kompostuoti biologines atliekas ir anaerobiškai skaidyti 

biologines atliekas, su sąlyga, kad tokiais veiksmais pagal šią priemonę nepadidinami įmonių atliekų perdirbimo 

pajėgumai arba nepratęsiamas įrenginių eksploatavimo laikotarpis; su tuo susiję įrodymai pateikiami gamyklos 

lygmeniu. 
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- išbraukti šį veiklos rūšių ir turto sąrašą: i) veikla ir turtas, susiję su iškastiniu 

kuru, įskaitant tolesnį naudojimą21; ii) veikla ir turtas, kuriems taikoma ES 

apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS), kuria siekiama, kad 

prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne 

mažesnis nei atitinkami santykiniai taršos rodikliai22; iii) veikla ir turtas, susiję 

su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais23 ir mechaninio biologinio 

apdorojimo įrenginiais24; ir iv) veikla, kurią vykdant ilgalaikis atliekų šalinimas 

gali padaryti žalą aplinkai, ir turtas, ir 

-  reikalauti, kad būtų atrenkama tik veikla ir turtas, atitinkantys atitinkamus ES ir 

nacionalinius aplinkos teisės aktus. 

Šios investicijos turi būti įgyvendintos ne vėliau kaip 2024 m. rugsėjo 30 d. 

 

o 2.1.d investicija. Dotacijų schema informacinių ir ryšių technologijų 

sprendimams ir kibernetiniam saugumui mažosiose ir vidutinėse įmonėse 

Investicijas sudaro dotacijų schema, kuria siekiama remti skaitmeninių technologijų 

diegimą MVĮ, pasiekiant pirmąjį skaitmeninimo lygį ir antrojo lygmens junglumą, 

siekiant užtikrinti, kad jos atitiktų pagrindinius reikalavimus, be kita ko, susijusius su 

kibernetinio saugumo priemonėmis, pramonės 4.0 įsisavinimui ir perėjimui prie 

aukštesnio skaitmeninės transformacijos lygio.  

Inovacijų ir augimo ministerija užtikrina, kad administratoriaus lygmeniu būtų 

įdiegta veiksminga valdymo ir kontrolės sistema, ir prireikus gali imtis taisomųjų 

veiksmų, įskaitant atrankinius patikrinimus MVĮ lygmeniu, o administratorius, 

laikydamasis visų atitinkamų sąlygų, reguliariai stebi projekto įgyvendinimo pažangą 

ir teikia ataskaitas apie ją.  

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines 

gaires (2021/C58/01), būsimų kvietimų teikti projektus įgaliojimuose nustatyti 

tinkamumo kriterijai 

                                                           
21 Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos, taip pat susijusios perdavimo ir paskirstymo 

infrastruktūros, kurioje naudojamos gamtinės dujos, projektus, kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo 

techninių gairių (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas. 
22 Jei vykdant veiklą, kuriai teikiama parama, pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, pateikiamas 

paaiškinimas, kodėl tai neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis suteikiami nemokami 

apyvartiniai taršos leidimai veiklai, patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, 

kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447. 
23 Ši išimtis netaikoma veiksmams pagal šią priemonę įrenginiuose, skirtuose tik neperdirbamoms pavojingoms 

atliekoms apdoroti, ir esamuose įrenginiuose, kai veiksmais pagal šią priemonę siekiama padidinti energijos 

vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas saugojimui ar naudojimui arba panaudoti medžiagas iš 

deginimo pelenų, su sąlyga, kad tokiais veiksmais pagal šią priemonę nepadidėja įrenginių atliekų perdirbimo 

pajėgumai arba nepratęsiamas įrenginių eksploatavimo laikas; su tuo susiję įrodymai pateikiami gamyklos 

lygmeniu. 
24 Ši išimtis netaikoma veiksmams pagal šią priemonę esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, 

kai veiksmais pagal šią priemonę siekiama padidinti energijos vartojimo efektyvumą arba pakeisti rūšiuotų 

atliekų perdirbimo operacijas, kad būtų galima kompostuoti biologines atliekas ir anaerobiškai skaidyti 

biologines atliekas, su sąlyga, kad tokiais veiksmais pagal šią priemonę nepadidinami įmonių atliekų perdirbimo 

pajėgumai arba nepratęsiamas įrenginių eksploatavimo laikotarpis; su tuo susiję įrodymai pateikiami gamyklos 

lygmeniu. 
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- išbraukti šį veiklos rūšių ir turto sąrašą: veikla ir turtas, susiję su iškastiniu kuru, 

įskaitant tolesnį naudojimą25; ii) veikla ir turtas, kuriems taikoma ES apyvartinių 

taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS), kuria siekiama, kad prognozuojamas 

išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis nei 

atitinkami santykiniai taršos rodikliai26; iii) veikla ir turtas, susiję su atliekų 

sąvartynais, deginimo įrenginiais27 ir mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiais28; ir iv) veikla, kurią vykdant ilgalaikis atliekų šalinimas gali padaryti 

žalą aplinkai, ir turtas, ir  

-  reikalauti, kad būtų atrenkama tik veikla ir turtas, atitinkantys atitinkamus ES ir 

nacionalinius aplinkos teisės aktus. 

Šios investicijos turi būti įgyvendintos ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. 

 

o 2.1.e investicija. Inovacijų fondas (inovacijoms skirtos nuosavo kapitalo 

priemonės)  

Investicijos apima fondo, kuris įgyvendintų inovacijoms skirtas nuosavo kapitalo 

priemones, įkūrimą, siekiant padidinti įmonių inovacinius pajėgumus, paspartinti jų 

našumo didėjimą ir perėjimą prie žinių ekonomikos. Nuosavo kapitalo priemonės 

apima rizikos kapitalo fondus, technologijų perdavimo fondus, pradinio ir socialinio 

poveikio fondus. 

Nuosavo kapitalo priemones EIF įgyvendina kaip finansinis partneris (įgyvendinimo 

partneris), tiesiogiai skirdamas EIF pagal specialų EGADP finansavimo susitarimą, 

kurį turi pasirašyti Bulgarijos Respublika ir EIF dėl EGADP remiamų nuosavo 

kapitalo operacijų valdymo.  

Bendrosios paskirties įmonių finansinių priemonių investicijų politika: 

- tvirtina finansinės priemonės valdymo organai; 

- atitinka 2021 m. sausio 22 d. Komisijos gaires (SWD(2021) 12 final), susijusias 

su finansinėmis priemonėmis; 

                                                           
25 Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos, taip pat susijusios perdavimo ir paskirstymo 

infrastruktūros, kurioje naudojamos gamtinės dujos, projektus, kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo 

techninių gairių (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas. 
26 Jei vykdant veiklą, kuriai teikiama parama, pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, pateikiamas 

paaiškinimas, kodėl tai neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis suteikiami nemokami 

apyvartiniai taršos leidimai veiklai, patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, 

kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447. 
27 Ši išimtis netaikoma veiksmams pagal šią priemonę įrenginiuose, skirtuose tik neperdirbamoms pavojingoms 

atliekoms apdoroti, ir esamuose įrenginiuose, kai veiksmais pagal šią priemonę siekiama padidinti energijos 

vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas saugojimui ar naudojimui arba panaudoti medžiagas iš 

deginimo pelenų, su sąlyga, kad tokiais veiksmais pagal šią priemonę nepadidėja įrenginių atliekų perdirbimo 

pajėgumai arba nepratęsiamas įrenginių eksploatavimo laikas; su tuo susiję įrodymai pateikiami gamyklos 

lygmeniu. 
28 Ši išimtis netaikoma veiksmams pagal šią priemonę esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, 

kai veiksmais pagal šią priemonę siekiama padidinti energijos vartojimo efektyvumą arba pakeisti rūšiuotų 

atliekų perdirbimo operacijas, kad būtų galima kompostuoti biologines atliekas ir anaerobiškai skaidyti 

biologines atliekas, su sąlyga, kad tokiais veiksmais pagal šią priemonę nepadidinami įmonių atliekų perdirbimo 

pajėgumai arba nepratęsiamas įrenginių eksploatavimo laikotarpis; su tuo susiję įrodymai pateikiami gamyklos 

lygmeniu. 
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- įtraukti atrankos kriterijus, siekiant užtikrinti pagal šią priemonę remiamų 

operacijų atitiktį reikšmingos žalos nedarymo techninėms gairėms 

(2021/C58/01).  

o naudojant tvarumo patikrą;  

o reikalaudama, kad paramos gavėjai, kurie per praėjusius finansinius metus 

daugiau kaip 50 % savo tiesioginių pajamų gavo iš toliau pateiktame veiklos 

rūšių sąraše nurodytos veiklos arba turto, priimtų ir paskelbtų žaliosios 

pertvarkos planus: i) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant tolesnį 

naudojimą29; ii) veikla pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą 

(ATLPS), kuria siekiama, kad numatomas išmetamas šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis už atitinkamus santykinius taršos 

rodiklius30; iii) veikla, susijusi su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais31 

ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais32; ir iv) veikla, kai ilgalaikis 

atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. Šis reikalavimas galėtų būti 

įgyvendintas, pavyzdžiui, remiantis naujais EIF ribotais sektoriais 

(neinfrastruktūrinių kapitalo fondų (Paryžiaus suderinimo sistema)), 

pakoreguotais dėl tam tikrų papildomų ATLPS sektorių ir tam tikros 

transporto veiklos apribojimų; ir  

o reikalaudama, kad EIF tikrintų, ar paramos gavėjas laikosi atitinkamų ES ir 

nacionalinių aplinkos teisės aktų, susijusių su visais sandoriais, įskaitant 

sandorius, kuriems netaikomas tvarumo patikros reikalavimas. 

Šios investicijos turi būti įgyvendintos ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d. 

(atsakingo Investicijų komiteto operacijų, sudarančių 100 % bendros finansavimo 

sumos, skirtos inovacijų nuosavo kapitalo priemonėms, patvirtinimas). 

 

2 fondą sudaro šios priemonės: 

o 2.2.a investicija. - Subsidijų schema investicijoms į atsinaujinančiuosius 

elektros energijos išteklius savoms reikmėms su vietos akumuliatoriais  

                                                           
29 Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos, taip pat susijusios perdavimo ir paskirstymo 

infrastruktūros, kurioje naudojamos gamtinės dujos, projektus, kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo 

techninių gairių (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas. 
30 Jei vykdant veiklą, kuriai teikiama parama, pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, pateikiamas 

paaiškinimas, kodėl tai neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis suteikiami nemokami 

apyvartiniai taršos leidimai veiklai, patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, 

kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447. 
31 Ši išimtis netaikoma veiksmams pagal šią priemonę įrenginiuose, skirtuose tik neperdirbamoms pavojingoms 

atliekoms apdoroti, ir esamuose įrenginiuose, kai veiksmais pagal šią priemonę siekiama padidinti energijos 

vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas saugojimui ar naudojimui arba panaudoti medžiagas iš 

deginimo pelenų, su sąlyga, kad tokiais veiksmais pagal šią priemonę nepadidėja įrenginių atliekų perdirbimo 

pajėgumai arba nepratęsiamas įrenginių eksploatavimo laikas; su tuo susiję įrodymai pateikiami gamyklos 

lygmeniu. 
32 Ši išimtis netaikoma veiksmams pagal šią priemonę esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, 

kai veiksmais pagal šią priemonę siekiama padidinti energijos vartojimo efektyvumą arba pakeisti rūšiuotų 

atliekų perdirbimo operacijas, kad būtų galima kompostuoti biologines atliekas ir anaerobiškai skaidyti 

biologines atliekas, su sąlyga, kad tokiais veiksmais pagal šią priemonę nepadidinami įmonių atliekų perdirbimo 

pajėgumai arba nepratęsiamas įrenginių eksploatavimo laikotarpis; su tuo susiję įrodymai pateikiami gamyklos 

lygmeniu. 
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Šia schema siekiama skatinti žaliąją pertvarką privačiajame sektoriuje. Pagal schemą 

skiriamos dotacijos investicijoms, kuriomis siekiama savo reikmėms derinti 

atsinaujinančiuosius elektros energijos išteklius su vietos kaupimo įrenginiais. 

Projektai turi atitikti EGADP reglamento VII priedo 033 intervencijos sritį. Ne 

mažiau kaip 50 % projekto vertės bendrai finansuoja paramos gavėjas. 

Inovacijų ir augimo ministerija užtikrina, kad administratoriaus lygmeniu būtų 

įdiegta veiksminga valdymo ir kontrolės sistema, ir prireikus gali imtis taisomųjų 

veiksmų, be kita ko, atlikdama atrankinius patikrinimus įmonės lygmeniu, o 

administratorius reguliariai stebi ir teikia ataskaitas apie projekto įgyvendinimo 

pažangą pagal visas atitinkamas sąlygas.  

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines 

gaires (2021/C58/01), būsimų kvietimų teikti projektus įgaliojimuose nustatyti 

tinkamumo kriterijai 

- išbraukti šį veiklos rūšių ir turto sąrašą: veikla ir turtas, susiję su iškastiniu kuru, 

įskaitant tolesnį naudojimą33; ii) veikla ir turtas, kuriems taikoma ES apyvartinių 

taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS), kuria siekiama, kad prognozuojamas 

išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis nei 

atitinkami santykiniai taršos rodikliai34; iii) veikla ir turtas, susiję su atliekų 

sąvartynais, deginimo įrenginiais35 ir mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiais36; ir iv) veikla, kurią vykdant ilgalaikis atliekų šalinimas gali padaryti 

žalą aplinkai, ir turtas, ir  

-  reikalauti, kad būtų atrenkama tik veikla ir turtas, atitinkantys atitinkamus ES ir 

nacionalinius aplinkos teisės aktus. 

Šios investicijos turi būti įgyvendintos ne vėliau kaip 2026 m. kovo 30 d. 

 

o 2.2.b investicija. - Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios 

energijos garantijų priemonė 

                                                           
33 Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos, taip pat susijusios perdavimo ir paskirstymo 

infrastruktūros, kurioje naudojamos gamtinės dujos, projektus, kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo 

techninių gairių (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas. 
34 Jei vykdant veiklą, kuriai teikiama parama, pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, pateikiamas 

paaiškinimas, kodėl tai neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis suteikiami nemokami 

apyvartiniai taršos leidimai veiklai, patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, 

kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447. 
35 Ši išimtis netaikoma veiksmams pagal šią priemonę įrenginiuose, skirtuose tik neperdirbamoms pavojingoms 

atliekoms apdoroti, ir esamuose įrenginiuose, kai veiksmais pagal šią priemonę siekiama padidinti energijos 

vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas saugojimui ar naudojimui arba panaudoti medžiagas iš 

deginimo pelenų, su sąlyga, kad tokiais veiksmais pagal šią priemonę nepadidėja įrenginių atliekų perdirbimo 

pajėgumai arba nepratęsiamas įrenginių eksploatavimo laikas; su tuo susiję įrodymai pateikiami gamyklos 

lygmeniu. 
36 Ši išimtis netaikoma veiksmams pagal šią priemonę esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, 

kai veiksmais pagal šią priemonę siekiama padidinti energijos vartojimo efektyvumą arba pakeisti rūšiuotų 

atliekų perdirbimo operacijas, kad būtų galima kompostuoti biologines atliekas ir anaerobiškai skaidyti 

biologines atliekas, su sąlyga, kad tokiais veiksmais pagal šią priemonę nepadidinami įmonių atliekų perdirbimo 

pajėgumai arba nepratęsiamas įrenginių eksploatavimo laikotarpis; su tuo susiję įrodymai pateikiami gamyklos 

lygmeniu. 
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Garantijų priemonė įgyvendinama kaip įnašas į programą „InvestEU“ kartu su EIF 

kaip įgyvendinančiuoju partneriu. Šia priemone siekiama spręsti Bulgarijos 

problemas, susijusias su parama investicijoms į energijos vartojimo efektyvumą ir 

atsinaujinančiąją energiją. Garantijų priemonė skirta MVĮ, mažoms vidutinės 

kapitalizacijos įmonėms ir asmenims. Jis skirtas įvairiems finansiniams produktams 

(pvz., darbo fondams, įskaitant atnaujinamąsias kredito linijas, investicines paskolas, 

išperkamąją nuomą) padengti. Remtini sektoriai turi atitikti Reglamentą (ES) 

2021/241 bei programos „InvestEU“ tinkamumo kriterijus ir bus apibrėžti atlikus 

išsamų rinkos vertinimą. 

Siekiant užtikrinti, kad dalinė investicija atitiktų reikšmingos žalos nedarymo 

technines gaires (2021/C58/01), Europos Komisijos ir Bulgarijos Vyriausybės 

susitarimu dėl įnašo turi būti  

- reikalaujama, kad „InvestEU“ fondui būtų taikomos Komisijos techninės 

tvarumo patikros gairės; ir  

- iš tinkamumo finansuoti veiklos rūšių ir turto sąrašo išbraukti: i) veikla ir turtas, 

susiję su iškastiniu kuru, įskaitant tolesnį naudojimą37; ii) veikla ir turtas, 

kuriems taikoma ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS), 

kurių prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis yra ne 

mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius38. 

Ši investicija baigiama įgyvendinti ne vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d., kai 

„InvestEU“ investicijų komitetas patvirtina finansavimo arba investavimo operacijas, 

sudarančias 100 % visos tikslinio finansavimo ar investicijų sumos.  

o 2.2.c investicija. Dotacijų schema įmonėms, siekiančioms pereiti prie 

žiedinės ekonomikos, remti 

Pagrindinis šios schemos tikslas – remti gamybos įmones pereinant prie žiedinės 

ekonomikos nustatant žiedinės gamybos ir vartojimo modelius, standartizuojant 

aplinką ir skatinant atliekų perdirbimo ir pakartotinio naudojimo technologijas, 

taisymą ir biologinių produktų naudojimą.  

Projektai turi atitikti Reglamento (ES) 2021/241 VII priedo 047 ir 047a intervencijos 

sritis. Ne mažiau kaip 50 % projekto vertės bendrai finansuoja paramos gavėjas. 

Inovacijų ir augimo ministerija užtikrina, kad administratoriaus lygmeniu būtų 

įdiegta veiksminga valdymo ir kontrolės sistema, ir prireikus gali imtis taisomųjų 

veiksmų, be kita ko, atlikdama atrankinius patikrinimus įmonės lygmeniu, o 

administratorius reguliariai stebi ir teikia ataskaitas apie projekto įgyvendinimo 

pažangą pagal visas atitinkamas sąlygas.  

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines 

gaires (2021/C58/01), būsimų kvietimų teikti projektus įgaliojimuose nustatyti 

tinkamumo kriterijai 

                                                           
37 Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos, taip pat susijusios perdavimo ir paskirstymo 

infrastruktūros, kurioje naudojamos gamtinės dujos, projektus, kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo 

technines gairių (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas. 
38 Jei vykdant veiklą, kuriai teikiama parama, pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, pateikiamas 

paaiškinimas, kodėl tai neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis suteikiami nemokami 

apyvartiniai taršos leidimai veiklai, patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, 

kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447. 
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- išbraukti šį veiklos rūšių ir turto sąrašą: veikla ir turtas, susiję su iškastiniu kuru, 

įskaitant tolesnį naudojimą39; ii) veiklai ir turtui, kuriems taikoma ES 

apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS), kad prognozuojamas 

išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis už 

atitinkamus santykinius taršos rodiklius40; iii) veikla ir turtas, susiję su atliekų 

sąvartynais, deginimo įrenginiais41 ir mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiais42; ir iv) veikla, kurią vykdant ilgalaikis atliekų šalinimas gali padaryti 

žalą aplinkai, ir turtas, ir  

-  reikalauti, kad būtų atrenkama tik veikla ir turtas, atitinkantys atitinkamus ES ir 

nacionalinius aplinkos teisės aktus. 

Šios investicijos turi būti įgyvendintos ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. 

 

 

3 fondą sudaro ši priemonė: 

o 2.3.a investicija. Nuosavybės priemonės, skirtos poveikio klimatui 

neutralizavimui ir investicijoms į skaitmeninę transformaciją 

Priemonėmis siekiama investuoti į turtą, kuriuo prisidedama prie poveikio klimatui 

neutralumo ir spartinama žalioji ir skaitmeninė pertvarka prioritetiniuose Bulgarijos 

sektoriuose. Tai daroma remiant infrastruktūros objektų (atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos, biomasės, kaupimo, elektra varomų transporto priemonių įkrovimo 

infrastruktūros, vandenilio), skaitmeninės infrastruktūros (IRT, optinės 

infrastruktūros, duomenų centrų, 5G), miestų atnaujinimo, energijos vartojimo 

efektyvumo ir socialinės infrastruktūros kūrimą.  

Nuosavo kapitalo priemones įgyvendina Europos investicijų fondas (EIF), kaip 

finansinis partneris (įgyvendinimo partneris), tiesiogiai skirdamas EIF pagal specialų 

EGADP finansavimo susitarimą, kurį turi pasirašyti Bulgarijos Respublika ir EIF dėl 

EGADP remiamos nuosavo kapitalo operacijos.  

Bendrosios paskirties įmonių finansinių priemonių investicijų politika: 

                                                           
39 Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos, taip pat susijusios perdavimo ir paskirstymo 

infrastruktūros, kurioje naudojamos gamtinės dujos, projektus, kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo 

techninių gairių (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas. 
40 Jei vykdant veiklą, kuriai teikiama parama, pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, pateikiamas 

paaiškinimas, kodėl tai neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis suteikiami nemokami 

apyvartiniai taršos leidimai veiklai, patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, 

kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447. 
41 Ši išimtis netaikoma veiksmams pagal šią priemonę įrenginiuose, skirtuose tik neperdirbamoms pavojingoms 

atliekoms apdoroti, ir esamuose įrenginiuose, kai veiksmais pagal šią priemonę siekiama padidinti energijos 

vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas saugojimui ar naudojimui arba panaudoti medžiagas iš 

deginimo pelenų, su sąlyga, kad tokiais veiksmais pagal šią priemonę nepadidėja įrenginių atliekų perdirbimo 

pajėgumai arba nepratęsiamas įrenginių eksploatavimo laikas; su tuo susiję įrodymai pateikiami gamyklos 

lygmeniu. 
42 Ši išimtis netaikoma veiksmams pagal šią priemonę esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, 

kai veiksmais pagal šią priemonę siekiama padidinti energijos vartojimo efektyvumą arba pakeisti rūšiuotų 

atliekų perdirbimo operacijas, kad būtų galima kompostuoti biologines atliekas ir anaerobiškai skaidyti 

biologines atliekas, su sąlyga, kad tokiais veiksmais pagal šią priemonę nepadidinami įmonių atliekų perdirbimo 

pajėgumai arba nepratęsiamas įrenginių eksploatavimo laikotarpis; su tuo susiję įrodymai pateikiami gamyklos 

lygmeniu. 
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- tvirtina finansinės priemonės valdymo organai; 

- atitinka 2021 m. sausio 22 d. Komisijos gaires (SWD(2021) 12 final), susijusias 

su finansinėmis priemonėmis; 

- įtraukti atrankos kriterijus, siekiant užtikrinti pagal šią priemonę remiamų 

operacijų atitiktį reikšmingos žalos nedarymo techninėms gairėms 

(2021/C58/01), taikant tvarumo patikrą;  

- reikalauti, kad paramos gavėjai, kurie per praėjusius finansinius metus daugiau 

kaip 50 % savo tiesioginių pajamų gavo iš veiklos arba turto, nurodyto toliau 

pateiktame veiklos rūšių sąraše, priimtų ir paskelbtų žaliosios pertvarkos planus: 

i) veikla, susijusi su iškastiniu kuru, įskaitant tolesnį naudojimą43; ii) veikla 

pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuria siekiama, 

kad numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų ne 

mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius44; iii) veikla, susijusi su 

atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais45 ir mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiais46; ir iv) veikla, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai. 

Šis reikalavimas galėtų būti įgyvendintas, pavyzdžiui, remiantis naujais EIF 

ribotais sektoriais (neinfrastruktūrinių kapitalo fondų (Paryžiaus suderinimo 

sistema)), pakoreguotais dėl tam tikrų papildomų ATLPS sektorių ir tam tikros 

transporto veiklos apribojimų; ir  

- Reikalauti, kad EIF tikrintų paramos gavėjo teisinę atitiktį atitinkamiems ES ir 

nacionaliniams aplinkos teisės aktams dėl visų sandorių, įskaitant sandorius, 

kuriems netaikomas tvarumo patikros reikalavimas. 

Šios investicijos turi būti įgyvendintos ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d. 

(atsakingas Investicijų komitetas patvirtina operacijas, kurios sudaro 100 % visos 

finansavimo sumos, skirtos nuosavo kapitalo priemonėms, skirtoms investicijoms į 

poveikio klimatui neutralumą ir investicijoms į skaitmeninę transformaciją). 

  

C.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo 

tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

                                                           
43 Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos, taip pat susijusios perdavimo ir paskirstymo 

infrastruktūros, kurioje naudojamos gamtinės dujos, projektus, kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo 

techninių gairių (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas. 
44 Jei vykdant veiklą, kuriai teikiama parama, pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, pateikiamas 

paaiškinimas, kodėl tai neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis suteikiami nemokami 

apyvartiniai taršos leidimai veiklai, patenkančiai į apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo sritį, 

kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447. 
45 Ši išimtis netaikoma veiksmams pagal šią priemonę įrenginiuose, skirtuose tik neperdirbamoms pavojingoms 

atliekoms apdoroti, ir esamuose įrenginiuose, kai veiksmais pagal šią priemonę siekiama padidinti energijos 

vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas saugojimui ar naudojimui arba panaudoti medžiagas iš 

deginimo pelenų, su sąlyga, kad tokiais veiksmais pagal šią priemonę nepadidėja įrenginių atliekų perdirbimo 

pajėgumai arba nepratęsiamas įrenginių eksploatavimo laikas; su tuo susiję įrodymai pateikiami gamyklos 

lygmeniu. 
46 Ši išimtis netaikoma veiksmams pagal šią priemonę esamuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, 

kai veiksmais pagal šią priemonę siekiama padidinti energijos vartojimo efektyvumą arba pakeisti rūšiuotų 

atliekų perdirbimo operacijas, kad būtų galima kompostuoti biologines atliekas ir anaerobiškai skaidyti 

biologines atliekas, su sąlyga, kad tokiais veiksmais pagal šią priemonę nepadidinami įmonių atliekų perdirbimo 

pajėgumai arba nepratęsiamas įrenginių eksploatavimo laikotarpis; su tuo susiję įrodymai pateikiami gamyklos 

lygmeniu. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

35 

C3.R1.  

Teisinė sistema, skirta 

pramonės 

investicijoms 

pritraukti ir pramonės 

ekosistemoms plėtoti 

Tarpinė 

reikšmė 

Naujojo 

pramoninių 

parkų įstatymo 

įsigaliojimas 

Pramoninių parkų 

įstatymo 

įsigaliojimas 

   I ketv. 2021 

Naujasis Pramoninių parkų 

įstatymas:  

- reglamentuoti valstybės paramą ir 

paskatas investicijoms į pramonės 

parkus pritraukti; 

- numatyti, kad būtų sutrumpintos 

pramonės investicijoms reikalingos 

procedūros; ir 

- nustatyti minimalius investicijų į 

pramonės parkus standartus, kad 

būtų galima gauti valstybės paramą.  

36 
C3.I1. 

AttractInvestBG 

Siektina 

reikšmė 

Dotacijų 

pramonės parkų 

ir (arba) zonų 

plėtrai skyrimas 

ir sutarčių 

pasirašymas 

 Skaičius 0 5 I ketv. 2023 

Inovacijų ir augimo ministerija 

atrenka ne mažiau kaip penkis 

pramonės parkus ar zonas (naujus, 

statomus ar esamus) ir jų 

operatorius, kuriems skiriama 

dotacija. Atranka vykdoma 

remiantis viešu, atviru ir 

konkurenciniu procesu, remiantis 

aiškiais atrankos kriterijais. 

Numatomas kiekvieno parko ir 

(arba) zonos ekonominis ir 

užimtumo poveikis (remiantis 

analize) įtraukiamas į pagrindinius 

atrankos kriterijus. Pagal atrankos 

kriterijus pirmenybė teikiama 

pramoninėms zonoms ir parkams 

Šiaurės Bulgarijoje. 

 

Galimi veiklos vykdytojai, kurie 

kreipiasi dėl dotacijų, į savo 

taikomąsias programas, be kita ko, 

įtraukia pramonės parko ir (arba) 

zonos plėtros strategiją ir verslo 

planą, įskaitant analizę dėl: 

 

- Numatomą kiekvieno parko ir 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

(arba) zonos ekonominį poveikį 

ir poveikį užimtumui, įskaitant 

tiesioginį poveikį ir poveikį 

regioniniu ar nacionaliniu 

lygmeniu; 

- įmonės, jau įsisteigusios arba 

ketinančios įsisteigti parke ir 

(arba) zonoje, remiantis aiškia 

analize; 

- infrastruktūros darbams, 

numatytiems kiekvienam parkui 

ir (arba) zonai, tiek vidaus, tiek 

išorės, numatant preliminarų 

biudžetą.  

 

Rengdami paraiškas, potencialūs 

veiklos vykdytojai turėtų 

konsultuotis su pramonės parko ir 

(arba) zonos teritorijos 

(savivaldybės, regiono ir kt.) 

atsakinga institucija. 

 

Dotacija remiama infrastruktūra, 

kuria gali naudotis visi parkai ir 

(arba) zonos nuomininkai ir kurią 

sudaro techninė infrastruktūra, taip 

pat žalioji ir novatoriška bendra 

vidaus infrastruktūra. 

 

Siekiant užtikrinti, kad priemonė 

atitiktų reikšmingos žalos nedarymo 

technines gaires (2021/C58/01), į 

būsimų kvietimų teikti projektus 

sąlygose nustatytus tinkamumo 

kriterijus neįtraukiama veikla ir 

turtas, įtraukti į priemonių aprašyme 

nurodytą draudimo dalyvauti 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

procedūroje sąrašą, ir reikalaujama, 

kad būtų galima atrinkti tik tuos 

veiksmus, kurie atitinka atitinkamus 

ES ir nacionalinius aplinkos teisės 

aktus. 

 

Dotacijos ir finansavimas sudaro ne 

daugiau kaip 80 % visų investicijų 

pagal pateiktą verslo planą. Likusius 

20 % skiria pramonės parkas ir 

(arba) zonos operatoriai. 

 

Bendras patvirtintų projektų 

finansavimas yra ne mažesnis kaip 

100 mln. EUR. 

37 C3.I1. 

AttractInvestBG 

Siektina 

reikšmė 

Sutarčių dėl 

pramonės parkų 

ir (arba) zonų 

vidaus ir išorės 

infrastruktūros 

pasirašymas 

 % 0 100 % III ketv. 2024 Pramonės parkų ir (arba) zonų, 

atrinktų išorės ir vidaus 

infrastruktūros darbams atlikti, 

operatoriai pasirašo visas sutartis 

100 % verslo planuose pasiūlyto 

finansavimo. 

 

Viešųjų pirkimų tinkamumo 

kriterijais užtikrinama atitiktis 1) 

reikšmingos žalos nedarymo 

techninėms gairėms (2021/C58/01) 

naudojant pašalinimo sąrašą ir 2) 

atitinkamiems ES ir nacionaliniams 

aplinkos teisės aktams.  

 

38 C3.I1. 

AttractInvestBG 

Siektina 

reikšmė 

Užbaigti 

infrastruktūros 

projektai 

pasirinktuose 

pramonės 

parkuose ir 

 % 0 100 % II ketv. 2026 Visi atrinkti parkai ir (arba) zonos 

turi veikti ir kiekviename parke ir 

(arba) zonoje turi būti įsteigta bent 

po vieną įmonę. 

 

Visi pagal 37 tikslą sudarytose 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

(arba) zonose – 

veikiantys 

pramonės parkai 

ir (arba) zonos 

sutartyse numatyti projektai 

užbaigiami visuose pasirinktuose 

pramonės parkuose ir (arba) zonose. 

 

Investicijos pabaigoje pateikiama 

nepriklausomo auditoriaus parengta 

techninė ataskaita, kurioje 

patvirtinama atitiktis reikšmingos 

žalos nedarymo techninėms gairėms 

(2021/C58/01). 

 

39 
C3.I1. 

AttractInvestBG 

Siektina 

reikšmė 

Naujų darbo 

vietų kūrimas 

pramonės 

parkuose ir 

(arba) zonose 

 Skaičius 0 200 II ketv. 2026 

Ne mažiau kaip 200 visos darbo 

dienos ekvivalentų, išnuomotų 

zonose ir (arba) parkuose, remiantis 

privačių investuotojų parko ir (arba) 

zonos operatorių pateiktais 

dokumentais. 

40 

C3.I2.  

2.1.a investicija. 

Ekonomikos augimą 

skatinanti garantijų 

priemonė 

Tarpinė 

reikšmė 

Europos 

Komisijos ir 

Bulgarijos 

Vyriausybės 

susitarimo dėl 

įnašo 

pasirašymas 

Pasirašytas 

susitarimas    
III ketv. 2022 

Europos Komisijos ir Bulgarijos 

Vyriausybės susitarime dėl įnašo: 

a) reikalaujama, kad „InvestEU“ 

fondui būtų taikomos Komisijos 

techninės tvarumo patikros 

gairės;  

b) išbraukia veiklą ir turtą, 

įtrauktus į priemonių aprašyme 

nurodytą neįtraukimo sąrašą, iš 

tinkamumo finansuoti; 

c) įtraukti kriterijus, kuriais 

užtikrinama, kad finansinė 

priemonė atitiktų 2021 m. 

sausio 22 d. Komisijos gaires 

(SWD(2021) 12 final), 

susijusias su finansinėmis 

priemonėmis. 

 

Atsižvelgiant į tai, kad siūloma 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

priemonė įgyvendinama gavus įnašą 

į „InvestEU“, a ir b punktai 

užtikrinami taikant „InvestEU“ 

nuostatas ir pasirinkto 

įgyvendinančiojo partnerio 

skolinimo politiką bei atmetimo 

kriterijus. Europos Komisijos ir 

Europos investicijų fondo (EIF) 

garantijos susitarime nurodomos 

papildomos išimtys, būtinos siekiant 

užtikrinti, kad būtų laikomasi 

reikšmingos žalos nedarymo 

techninių gairių (2021/C58/01), 

įskaitant dėl atliekų. 

 

Finansinė priemonė – EIF 

įgyvendinama portfelio garantija, 

kuria remiamos MVĮ, apimant 

įvairius finansinius produktus, 

įskaitant apyvartinį kapitalą, kredito 

linijas, investicines paskolas ir 

išperkamąją nuomą. Finansine 

priemone sprendžiamos dabartinės 

rinkos nepakankamumo problemos, 

su kuriomis įmonės susiduria 

siekdamos gauti finansavimą, visų 

pirma problemos po COVID-19 

pandemijos, siekiant pagerinti 

galimybes naudotis kredito 

linijomis. Tikimasi, kad šia 

priemone bus remiami bent 615 

paramos gavėjų.  

 

Bendra priemonei skirto EGADP 

finansavimo suma yra 75 mln. EUR.  

 

Priemonės struktūra sudaro sąlygas 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

pritraukti privačių lėšų.  

 

Bet kokia finansinės priemonės 

grąža, be kita ko, gauta iš grąžinimo, 

taip pat pelnas, gautas naudojant 

EGADP lėšas, atėmus fondo 

valdytojo ir finansų tarpininkų 

atlygį, naudojama tiems patiems 

politikos tikslams, be kita ko, ir po 

2026 m., siekti. 

41 

C3.I2.  

2.1.a investicija. 

Ekonomikos augimą 

skatinanti garantijų 

priemonė 

Siektina 

reikšmė 

Operacijos, 

sudarančios bent 

50 % viso 

„InvestEU“ 

investicijų 

komiteto 

patvirtinto skirto 

finansavimo  

 
% 

(procentais) 
0 50 IV ketv. 2023 

Finansavimo arba investavimo 

operacijos, sudarančios ne mažiau 

kaip 50 % ES garantijos pagal 

Bulgarijos valstybės narės skyrių, 

išskyrus susijusias išlaidas ir 

mokesčius, laikantis „InvestEU“ 

Investicijų komiteto patvirtintoje 40 

gairėje nurodytų reikalavimų 

42 

C3.I2.  

2.1.a investicija. 

Ekonomikos augimą 

skatinanti garantijų 

priemonė 

Siektina 

reikšmė 

Operacijos, 

sudarančios 

100 % viso 

„InvestEU“ 

investicijų 

komiteto 

patvirtinto 

finansavimo 

 
% 

(procentais) 
50 100 IV ketv. 2024 

Finansavimo arba investavimo 

operacijos, sudarančios 100 % ES 

garantijos pagal Bulgarijos valstybės 

narės skyrių, išskyrus susijusias 

išlaidas ir mokesčius, laikantis 

„InvestEU“ Investicijų komiteto 

patvirtintoje 40 gairėje nurodytų 

reikalavimų 
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C3.I2.  

2.1.b investicija. 

Ekonomikos augimą 

skatinanti nuosavo 

kapitalo priemonė 

Tarpinė 

reikšmė 

Europos 

investicijų 

fondo ir 

Bulgarijos 

Vyriausybės 

finansavimo 

susitarimo 

pasirašymas 

Pasirašytas 

susitarimas ir 

priimta investicijų 

politika 

   III ketv. 2022 

Europos investicijų fondo ir 

Bulgarijos Vyriausybės finansavimo 

susitarimas ir fondo investicijų 

politikos priėmimas.  

 

Investicijų politika: 

a) tvirtina finansinės priemonės 

valdymo organai; 

b) atitinka 2021 m. sausio 22 d. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

Komisijos gaires (SWD(2021) 

12 final), susijusias su 

finansinėmis priemonėmis; 

c) įtraukti atrankos kriterijus, 

siekiant užtikrinti pagal šią 

priemonę remiamų operacijų 

atitiktį reikšmingos žalos 

nedarymo techninėms gairėms 

(2021/C58/01):  

- naudojant tvarumo patikrą; 

- reikalaudama, kad paramos 

gavėjai, kurie per praėjusius 

finansinius metus daugiau kaip 

50 % savo tiesioginių pajamų 

gavo iš toliau pateiktame 

veiklos rūšių sąraše nurodytos 

veiklos arba turto, priimtų ir 

skelbtų žaliosios pertvarkos 

planus: i) veikla, susijusi su 

iškastiniu kuru, įskaitant tolesnį 

naudojimą; ii) veikla pagal ES 

apyvartinių taršos leidimų 

prekybos sistemą (ATLPS), 

kuria siekiama, kad numatomas 

išmetamas šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis būtų ne 

mažesnis už atitinkamus 

santykinius taršos rodiklius; iii) 

veikla, susijusi su atliekų 

sąvartynais, deginimo 

įrenginiais ir mechaninio 

biologinio apdorojimo 

įrenginiais; ir iv) veikla, kai 

ilgalaikis atliekų šalinimas gali 

pakenkti aplinkai. Šis 

reikalavimas galėtų būti 

įgyvendintas, pavyzdžiui, 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

remiantis naujais EIF ribotais 

sektoriais (neinfrastruktūrinių 

kapitalo fondų (Paryžiaus 

suderinimo sistema)), 

pakoreguotais dėl tam tikrų 

papildomų ATLPS sektorių ir 

tam tikros transporto veiklos 

apribojimų; ir reikalaudamas, 

kad EIF tikrintų paramos gavėjo 

teisinę atitiktį atitinkamiems ES 

ir nacionaliniams aplinkos 

teisės aktams dėl visų sandorių, 

įskaitant sandorius, kuriems 

netaikomas tvarumo patikros 

reikalavimas. 

 

Fondas teikia finansines priemones 

(nuosavo kapitalo) paramą MVĮ ir 

mažoms vidutinės kapitalizacijos 

įmonėms, įskaitant startuolius ir 

ankstyvojo augimo įmones. Parama 

teikiama per rizikos kapitalo fondus 

ir privatų akcinį kapitalą. Fondo 

valdymas pavedamas EIF. EIF ir 

Bulgarijos Vyriausybė pasirašo 

specialų EGADP finansavimo 

susitarimą dėl EGADP remiamų 

nuosavo kapitalo operacijų valdymo. 

Investicijų komitetas yra atsakingas 

už operacijų su tarpininkais 

patvirtinimą, kaip siūlo fondo 

valdytojas (EIF), remdamasis rinkos 

poreikiais, atviru ir rinkos 

reikalavimus atitinkančiu būdu. 

Tikimasi, kad priemone bus remiami 

bent 24 paramos gavėjai.  
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

Bendra EGADP finansavimo suma 

yra 75 mln. EUR. 

 

Fondo struktūra pritraukia privačias 

lėšas.  

 

Bet kokia grąža fondui arba 

finansinėms priemonėms, įskaitant 

grąžinamas sumas, taip pat pelnas, 

gautas naudojant EGADP lėšas, 

atėmus fondo valdytojo ir finansų 

tarpininkų atlygį, naudojama tiems 

patiems politikos tikslams, įskaitant 

ir po 2026 m., siekti. 

 

44 

C3.I2.  

2.1.b investicija. 

Ekonomikos augimą 

skatinanti nuosavo 

kapitalo priemonė  

Siektina 

reikšmė 

Operacijos, 

sudarančios 

50 % viso 

Investicijų 

komiteto 

patvirtinto 

finansavimo 

 
% 

(procentais) 
0 50 II ketv. 2025 

Finansavimo arba investavimo 

operacijos, sudarančios 50 % visos 

tikslinio finansavimo ar investicijų 

sumos, kurias patvirtino Bulgarijos 

vyriausybės paskirtas Investicijų 

komitetas pagal 43 tarpinėje gairėje 

nurodytus reikalavimus. 
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C3.I2.  

2.1.b investicija. 

Ekonomikos augimą 

skatinanti nuosavo 

kapitalo priemonė  

Siektina 

reikšmė 

Operacijos, 

sudarančios 

100 % viso 

Investicijų 

komiteto 

patvirtinto 

finansavimo 

 
% 

(procentais) 
50 100 II ketv. 2026 

Finansavimo arba investavimo 

operacijos, sudarančios 100 % visos 

tikslinio finansavimo ar investicijų 

sumos, kurias patvirtino Bulgarijos 

vyriausybės paskirtas Investicijų 

komitetas pagal 43 tarpiniame etape 

nurodytus reikalavimus. 
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C3.I2.  

2.1.c investicija. 

Dotacija technologijų 

modernizavimui  

Tarpinė 

reikšmė 

Užbaigtos 

atrankos 

procedūros  

Paskelbtas 

finansuoti 

patvirtintų 

projektų sąrašas ir 

rezervo sąrašas  

   IV ketv. 2022 

Atrankos procedūros vykdomos 

atvirai ir konkurencingai.  

 

Paramos gavėjai yra MVĮ. 

Projektais remiamas naujų 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

technologijų įsigijimas, daugiausia 

dėmesio skiriant gamybos procesų 

skaitmeninimui (naujos 

technologinės įrangos pirkimas, 

daugiausia dėmesio skiriant 

gamybos procesų skaitmeninimui 

siekiant įgyti pranašumą rinkoje, 

produktų pritaikymas pagal 

poreikius, lankstumas, 

veiksmingumas ir originalumas, kad 

būtų galima plėsti arba įvairinti jų 

gamybą). 

 

Ne mažiau kaip 50 % projekto 

išlaidų bendrai finansuoja paramos 

gavėjas. 

 

Bendras patvirtintų projektų 

finansavimas yra ne mažesnis kaip 

120 mln. EUR.  

 

Siekiant užtikrinti, kad priemonė 

atitiktų reikšmingos žalos nedarymo 

technines gaires (2021/C58/01), į 

būsimų kvietimų teikti projektus 

sąlygose nustatytus tinkamumo 

kriterijus neįtraukiama veikla ir 

turtas, įtraukti į priemonių aprašyme 

nurodytą draudimo dalyvauti 

procedūroje sąrašą, ir reikalaujama, 

kad būtų galima atrinkti tik tuos 

veiksmus, kurie atitinka atitinkamus 

ES ir nacionalinius aplinkos teisės 

aktus. 

 

47 
C3.I2.  

2.1.c investicija. 

Siektina 

reikšmė 

Užbaigti 

projektai, 
 Skaičius   665 III ketv. 2024 

Užbaigti projektai įsigyjant naujas 

technologijas, daugiausia dėmesio 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

Dotacija technologijų 

modernizavimui 

kuriais 

remiamas 

technologinis 

modernizavimas  

skiriant įmonių atliekamam 

gamybos procesų skaitmeninimui 

laikantis 46 etapo reikalavimų. 

 

Investicijos pabaigoje siunčiama 

nepriklausomo auditoriaus parengta 

techninė ataskaita, kurioje 

patvirtinama atitiktis reikšmingos 

žalos nedarymo techninėms gairėms 

(2021/C58/01). 

48 

C3.I2.  

2.1.d investicija. 

Dotacijų schema 

informacinėms ir 

ryšių technologijoms 

ir MVĮ kibernetiniam 

saugumui 

Tarpinė 

reikšmė 

Užbaigtos 

atrankos 

procedūros  

Paskelbtas 

finansuoti 

patvirtintų 

projektų sąrašas ir 

rezervo sąrašas 

   IV ketv. 2022 

Atrankos procedūros vykdomos 

atvirai ir konkurencingai.  

 

Atrinkti paramos gavėjai yra MVĮ. 

Projektais remiamas skaitmeninių 

technologijų įsigijimas ir 

integravimas įmonėse pirmaisiais 

dviem bazinio skaitmeninimo 

lygmenimis (kompiuterija ir 

junglumas). Dotacijomis remiama 

tokia veikla, kaip IRT skaitmeninių 

rinkodaros paslaugų teikimas, 

internetinės IRT paslaugos 

platformoms, interneto svetainėms, 

mobiliosioms taikomosioms 

programoms, programinės įrangos, 

skirtos valdymo, gamybos ir 

logistikos procesams optimizuoti, 

įsigijimas, priemonių, kuriomis 

užtikrinama informacija ir 

kibernetinis saugumas, kaip svarbus 

verslo skaitmeninimo proceso 

elementas, įdiegimas, aparatinės 

įrangos, reikalingos naujų taikomųjų 

programų ir programinės įrangos 

veikimui, įsigijimas. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

Bendras patvirtintų projektų 

finansavimas yra ne mažesnis kaip 

14 mln. EUR.  

Siekiant užtikrinti, kad priemonė 

atitiktų reikšmingos žalos nedarymo 

technines gaires (2021/C58/01), į 

būsimų kvietimų teikti projektus 

sąlygose nustatytus tinkamumo 

kriterijus neįtraukiama veikla ir 

turtas, įtraukti į priemonių aprašyme 

nurodytą draudimo dalyvauti 

procedūroje sąrašą, ir reikalaujama, 

kad būtų galima atrinkti tik tuos 

veiksmus, kurie atitinka atitinkamus 

ES ir nacionalinius aplinkos teisės 

aktus.  
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C3.I2.  

2.1.d investicija. 

Dotacijų schema 

informacinėms ir 

ryšių technologijoms 

ir MVĮ kibernetiniam 

saugumui 

Siektina 

reikšmė 

Užbaigti 

projektai, 

kuriais 

remiamas 

įmonių 

skaitmeninimas 

pradiniu 

lygmeniu  

   0 1492 IV ketv. 2024 

Įmonių užbaigti projektai, 

atitinkantys 49 etapo reikalavimus, 

apie kuriuos turi pranešti Inovacijų 

ir augimo ministerija. 

 

Investicijos pabaigoje siunčiama 

nepriklausomo auditoriaus parengta 

techninė ataskaita, kurioje 

patvirtinama atitiktis reikšmingos 

žalos nedarymo techninėms gairėms 

(2021/C58/01). 

50 

C3.I2.  

2.1.e investicija. 

Inovacijų fondas 

(inovacijoms skirtos 

nuosavo kapitalo 

priemonės) 

Tarpinė 

reikšmė 

Europos 

investicijų 

fondo ir 

Bulgarijos 

Vyriausybės 

finansavimo 

susitarimo 

pasirašymas 

Pasirašytas 

susitarimas ir 

priimta investicijų 

politika  

   III ketv. 2022 

EIF ir Bulgarijos Vyriausybės 

finansavimo susitarimo pasirašymas 

ir fondo investicijų politikos 

priėmimas. Investicijų politika: 

a) tvirtina finansinės priemonės 

valdymo organai; 

b) atitinka 2021 m. sausio 22 d. 

Komisijos gaires (SWD(2021) 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

12 final), susijusias su 

finansinėmis priemonėmis; 

c) įtraukti atrankos kriterijus, 

siekiant užtikrinti pagal šią 

priemonę remiamų operacijų 

atitiktį reikšmingos žalos 

nedarymo techninėms gairėms 

(2021/C58/01):  

- naudojant tvarumo patikrą, 

- reikalaudama, kad paramos 

gavėjai, kurie per praėjusius 

finansinius metus daugiau kaip 

50 % savo tiesioginių pajamų 

gavo iš toliau pateiktame 

veiklos rūšių sąraše nurodytos 

veiklos arba turto, priimtų ir 

skelbtų žaliosios pertvarkos 

planus: i) veikla, susijusi su 

iškastiniu kuru, įskaitant tolesnį 

naudojimą; ii) veikla pagal ES 

apyvartinių taršos leidimų 

prekybos sistemą (ATLPS), 

kuria siekiama, kad numatomas 

išmetamas šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis būtų ne 

mažesnis už atitinkamus 

santykinius taršos rodiklius; iii) 

veikla, susijusi su atliekų 

sąvartynais, deginimo 

įrenginiais ir mechaninio 

biologinio apdorojimo 

įrenginiais; ir iv) veikla, kai 

ilgalaikis atliekų šalinimas gali 

pakenkti aplinkai. Šis 

reikalavimas galėtų būti 

įgyvendintas, pavyzdžiui, 

remiantis naujais EIF ribotais 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

sektoriais (neinfrastruktūrinių 

kapitalo fondų (Paryžiaus 

suderinimo sistema)), 

pakoreguotais dėl tam tikrų 

papildomų ATLPS sektorių ir 

tam tikros transporto veiklos 

apribojimų; ir reikalaudamas, 

kad EIF tikrintų paramos gavėjo 

teisinę atitiktį atitinkamiems ES 

ir nacionaliniams aplinkos 

teisės aktams dėl visų sandorių, 

įskaitant sandorius, kuriems 

netaikomas tvarumo patikros 

reikalavimas. 

 

Fondo lėšomis remiamos finansinės 

priemonės (nuosavas kapitalas) MVĮ 

ir mažoms vidutinės kapitalizacijos 

įmonėms (įmonėms, kuriose dirba 

ne daugiau kaip 499 darbuotojai), 

įskaitant startuolius ir ankstyvojo 

augimo įmones iš pagrindinių 

tikslinių sektorių, įskaitant 

informacines ir ryšių technologijas, 

pramonės automatizavimą, dirbtinį 

intelektą, robotiką, blokų grandinę, 

finansų technologijas, gyvosios 

gamtos mokslus, kibernetinį 

saugumą, kvantines technologijas, 

daiktų internetą, debesijos 

kompiuteriją, švarias ir tvarias 

technologijas, socialinį verslumą ir 

biotechnologijas, ir juo siekiama 

remti investicijas į žmogiškąjį 

kapitalą, skaitmenines ir žaliąsias 

technologijas, taip pat į mokslinius 

tyrimus, technologinę plėtrą ir 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

technologijų perdavimą. Priemonė 

gali apimti technologijų 

perdavimo/įrengimo komponentą. 

Parama teikiama per rizikos kapitalo 

fondus ir privataus kapitalo fondus.  

 

Tikimasi, kad pagal šią priemonę 

remiami ne mažiau kaip 30 paramos 

gavėjų. 

 

Fondo valdymas pavedamas 

Europos investicijų fondui (EIF). 

EIF ir Bulgarijos vyriausybė 

pasirašo specialų EGADP 

finansavimo susitarimą dėl EGADP 

lėšomis remiamų veiksmų valdymo. 

Investicijų komitetas yra atsakingas 

už operacijų su tarpininkais 

patvirtinimą, kaip siūlo fondo 

valdytojas (EIF), remdamasis rinkos 

poreikiais, atviru ir rinkos 

reikalavimus atitinkančiu būdu. 

 

Bendra finansavimo suma yra 75 

mln. EUR. 

 

Fondo struktūra pritraukia privačias 

lėšas.  

 

Bet kokia grąža fondui arba 

finansinėms priemonėms, įskaitant 

grąžinamas sumas, taip pat pelnas, 

gautas naudojant EGADP lėšas, 

atėmus fondo valdytojo ir finansų 

tarpininkų atlygį, naudojama tiems 

patiems politikos tikslams, įskaitant 

ir po 2026 m., siekti. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

51 

C3.I2.  

2.1.e investicija. 

Inovacijų fondas 

(inovacijoms skirtos 

nuosavo kapitalo 

priemonės) 

Siektina 

reikšmė 

Operacijos, 

sudarančios 

50 % viso 

Investicijų 

komiteto 

patvirtinto 

finansavimo 

 
% 

(procentais) 
0 50 II ketv. 2025 

Finansavimo arba investavimo 

operacijos, sudarančios 50 % visos 

tikslinio finansavimo ar investicijų 

sumos, patvirtintos Investicijų 

komiteto pagal 50 tarpinėje gairėje 

nurodytus reikalavimus. 

 

52 

C3.I2.  

2.1.e investicija. 

Inovacijų fondas 

(inovacijoms skirtos 

nuosavo kapitalo 

priemonės) 

Siektina 

reikšmė 

Operacijos, 

sudarančios 

100 % viso 

Investicijų 

komiteto 

patvirtinto 

finansavimo 

 
% 

(procentais) 
50 100 II ketv. 2026 

Finansavimo arba investavimo 

operacijos, sudarančios 100 % visos 

tikslinio finansavimo ar investicijų 

sumos, patvirtintos Investicijų 

komiteto pagal 50 tarpinėje gairėje 

nurodytus reikalavimus. 
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C3.I2.  

2.2.a investicija. 

Dotacijų schemą, 

pagal kurią 

atsinaujinančiųjų 

išteklių elektros 

energija derinama su 

vietos kaupimu 

Tarpinė 

reikšmė 

Užbaigtos 

atrankos 

procedūros  

 

Paskelbtas 

finansuoti 

patvirtintų 

projektų sąrašas ir 

rezervo sąrašas 

   III ketv. 2023 

Atrankos procedūros vykdomos 

atvirai ir konkurencingai.  

 

Paramos gavėjai yra MVĮ, mažos 

vidutinės kapitalizacijos įmonės ir 

vidutinės kapitalizacijos įmonės. 

Atrinktais projektais remiamas 

energijos gamybos iš 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

įrenginių įsigijimas ir eksploatavimo 

pradžia ir apimami vietos kaupimo 

pajėgumai.  

 

Projektai turi atitikti Reglamento 

(ES) 2021/241 VII priedo 033 

intervencijos sritį. Bendra įrengtoji 

galia vienai įmonei neviršija 1 MW. 

Paramos gavėjai yra visuose NACE 

sektoriuose, išskyrus D sektorių 

(Elektros, garo ir dujinio kuro 

gamyba ir paskirstymas) ir A – 

Žemės ūkis, miškininkystė ir 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

žuvininkystė, veikiančios įmonės. 

 

 Ne mažiau kaip 50 % projekto 

vertės bendrai finansuoja paramos 

gavėjas. 

 

Bendras patvirtintų projektų 

finansavimas yra ne mažesnis kaip 

92 mln. EUR.  

 

Siekiant užtikrinti, kad priemonė 

atitiktų reikšmingos žalos nedarymo 

technines gaires (2021/C58/01), į 

būsimų kvietimų teikti projektus 

sąlygose nustatytus tinkamumo 

kriterijus neįtraukiama veikla ir 

turtas, įtraukti į priemonių aprašyme 

nurodytą draudimo dalyvauti 

procedūroje sąrašą, ir reikalaujama, 

kad būtų galima atrinkti tik tuos 

veiksmus, kurie atitinka atitinkamus 

ES ir nacionalinius aplinkos teisės 

aktus. 

 

54 

C3.I2.  

2.2.a investicija. 

Dotacijų schemą, 

pagal kurią 

atsinaujinančiųjų 

išteklių elektros 

energija derinama su 

vietos kaupimu 

Siektina 

reikšmė 

Įrengtų 

saugyklų 

eksploataciniai 

pajėgumai 

 
Skaičius 

(kW) 
0 27048 I ketv. 2025 

27 048 kW naujų įrengtų ir 

veikiančių saugyklų papildomo 

pajėgumo, laikantis 53 etapo 

reikalavimų.  

 

 

55 

C3.I2.  

2.2.a investicija. 

Dotacijų schemą, 

pagal kurią 

Siektina 

reikšmė 

Įrengtų 

saugyklų 

eksploataciniai 

pajėgumai 

 
Skaičius 

(kW) 
27048 54096 I ketv. 2026 

27 048 kW naujų įrengtų ir 

veikiančių saugyklų papildomo 

pajėgumo, laikantis 53 etapo 

reikalavimų.  
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

atsinaujinančiųjų 

išteklių elektros 

energija derinama su 

vietos kaupimu 

 

Investicijos pabaigoje 

nepriklausomo auditoriaus 

parengtoje techninėje ataskaitoje 

patvirtinama atitiktis reikšmingos 

žalos nedarymo techninėms gairėms 

(2021/C58/01). 

56 

C3.I2.  

2.2.b investicija. 

Energijos vartojimo 

efektyvumo ir 

atsinaujinančiosios 

energijos garantijų 

priemonė 

Tarpinė 

reikšmė 

Europos 

Komisijos ir 

Bulgarijos 

Respublikos 

Vyriausybės 

susitarimo dėl 

įnašo 

pasirašymas 

Pasirašyta 

susitarimų 
   III ketv. 2022 

Europos Komisijos ir Bulgarijos 

Vyriausybės susitarime dėl įnašo: 

a) reikalaujama, kad „InvestEU“ 

fondui būtų taikomos Komisijos 

techninės tvarumo patikros 

gairės;  

b) išbraukia veiklą ir turtą, 

įtrauktus į priemonių aprašyme 

nurodytą neįtraukimo sąrašą, iš 

tinkamumo finansuoti; 

c) įtraukti kriterijus, kuriais 

užtikrinama, kad finansinė 

priemonė atitiktų 2021 m. 

sausio 22 d. Komisijos gaires 

(SWD(2021) 12 final), 

susijusias su finansinėmis 

priemonėmis. 

Atsižvelgiant į tai, kad siūloma 

priemonė įgyvendinama gavus įnašą 

į „InvestEU“, a ir b punktai 

užtikrinami taikant „InvestEU“ 

nuostatas ir pasirinkto 

įgyvendinančiojo partnerio 

skolinimo politiką bei atmetimo 

kriterijus. Europos Komisijos ir 

Europos investicijų fondo (EIF) 

garantijos susitarime nurodomos 

papildomos išimtys, būtinos siekiant 

užtikrinti, kad būtų laikomasi 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

reikšmingos žalos nedarymo 

techninių gairių (2021/C58/01), 

įskaitant dėl atliekų. 

 

Garantijų priemonė – EIF 

įgyvendinama portfelio garantija, 

pagal kurią MVĮ, mažoms vidutinės 

kapitalizacijos įmonėms ir 

asmenims teikiami finansai ir 

investicijos į energijos vartojimo 

efektyvumo didinimą ir 

atsinaujinančiąją energiją, 

pasitelkiant apyvartinį kapitalą, 

įskaitant atnaujinamąsias kredito 

linijas, investicines paskolas arba 

išperkamąją nuomą. Remtini 

sektoriai apibrėžiami atlikus išsamų 

rinkos vertinimą.  

 

Tikimasi, kad pagal šią priemonę 

bus remiami ne mažiau kaip 450 

paramos gavėjų.  

 

Bendra priemonei skirto EGADP 

finansavimo suma yra bent 75 mln. 

EUR.  

 

Priemonės struktūra sudaro sąlygas 

pritraukti privačių lėšų.  

 

Bet kokia finansinės priemonės 

grąža, be kita ko, gauta iš grąžinimo, 

taip pat pelnas, gautas naudojant 

EGADP lėšas, atėmus fondo 

valdytojo ir finansų tarpininkų 

atlygį, naudojama tiems patiems 

politikos tikslams, be kita ko, ir po 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

2026 m., siekti. 

57 

C3.I2.  

2.2.b investicija. 

Energijos vartojimo 

efektyvumo ir 

atsinaujinančiosios 

energijos garantijų 

priemonė 

Siektina 

reikšmė  

Operacijos, 

sudarančios bent 

50 % visos 

„InvestEU“ 

investicijų 

komiteto 

patvirtintai 

priemonei skirtų 

išteklių sumos. 

 
% 

(procentais) 
0 50 IV ketv. 2023 

„InvestEU“ investicijų komiteto 

patvirtintos finansavimo arba 

investavimo operacijos, sudarančios 

bent 50 % ES garantijos pagal 

Bulgarijos valstybės narės skyrių, 

išskyrus susijusias išlaidas ir 

mokesčius, laikantis 56 tarpiniame 

etape nustatytų reikalavimų  

58 

C3.I2.  

2.2.b investicija. 

Energijos vartojimo 

efektyvumo ir 

atsinaujinančiosios 

energijos garantijų 

priemonė 

Siektina 

reikšmė  

Finansinės arba 

investavimo 

operacijos, 

sudarančios bent 

100 % visos 

„InvestEU“ 

investicijų 

komiteto 

patvirtintai 

priemonei skirtų 

išteklių sumos. 

 
% 

(procentais) 
50 100 IV ketv. 2024 

„InvestEU“ investicijų komiteto 

patvirtintos finansavimo arba 

investavimo operacijos, sudarančios 

100 % ES garantijos pagal 

Bulgarijos valstybės narės skyrių, 

išskyrus susijusias išlaidas ir 

mokesčius, laikantis 56 tarpinėje 

gairėje nurodytų reikalavimų 

59 

C3.I2.  

2.2.c investicija. 

Dotacijų schema 

įmonėms, 

siekiančioms pereiti 

prie žiedinės 

ekonomikos, remti 

Tarpinė 

reikšmė 

Užbaigtos 

atrankos 

procedūros 

 

 

Paskelbtas 

finansuoti 

patvirtintų 

projektų sąrašas ir 

rezervo sąrašas 

 

   II ketv. 2023 

Atrankos procedūros vykdomos 

atvirai ir konkurencingai.  

 

Pagalbos gavėjai yra MVĮ ir didelės 

bendrovės NACE C sektoriuje – 

Perdirbimo pramonė. Atrinktais 

projektais remiamos įmonės, 

diegiančios žiedinės ekonomikos 

gamybos metodus, kuriais remiamas 

atliekų mažinimas, vienkartinių 

plastikinių gaminių ribojimas, 

biologinių išteklių naudojimas, 

ekologinių standartų gerinimas ir 

gaminių energijos vartojimo 

efektyvumas, taip pat teikiama 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

informacija vartotojams apie anglies 

pėdsaką.  

 

Projektai turi atitikti EGADP 

reglamento VII priedo 047 ir 047a 

intervencinių priemonių sritis. Ne 

mažiau kaip 50 % projekto vertės 

bendrai finansuoja paramos gavėjas. 

 

Ne mažiau kaip 50 % projekto 

vertės bendrai finansuoja paramos 

gavėjas. 

 

Bendras patvirtintų projektų 

finansavimas yra ne mažesnis kaip 

83 mln. EUR.  

 

Siekiant užtikrinti, kad priemonė 

atitiktų reikšmingos žalos nedarymo 

technines gaires (2021/C58/01), į 

būsimų kvietimų teikti projektus 

sąlygose nustatytus tinkamumo 

kriterijus neįtraukiama veikla ir 

turtas, įtraukti į priemonių aprašyme 

nurodytą draudimo dalyvauti 

procedūroje sąrašą, ir reikalaujama, 

kad būtų galima atrinkti tik tuos 

veiksmus, kurie atitinka atitinkamus 

ES ir nacionalinius aplinkos teisės 

aktus. 

60 

C3.I2.  

2.2.c investicija. 

Dotacijų schema 

įmonėms, 

siekiančioms pereiti 

prie žiedinės 

ekonomikos, remti 

Siektina 

reikšmė 

Užbaigti 

žiedinės 

ekonomikos 

srities projektai 

 Skaičius 0 240 IV ketv. 2025 

Įmonėms suteikta parama laikantis 

59 etapo reikalavimų. 

 

Investicijos pabaigoje siunčiama 

nepriklausomo auditoriaus parengta 

techninė ataskaita, kurioje 

patvirtinama atitiktis reikšmingos 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

žalos nedarymo techninėms gairėms 

(2021/C58/01). 
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C3.I2.  

2.2.c investicija. 

Nuosavybės 

priemonės, skirtos 

poveikio klimatui 

neutralizavimui ir 

investicijoms į 

skaitmeninę 

transformaciją  

Tarpinė 

reikšmė 

Bulgarijos 

Respublikos ir 

Europos 

investicijų 

fondo 

finansavimo 

susitarimo 

pasirašymas 

Pasirašytas 

susitarimas ir 

priimta investicijų 

politika 

   III ketv. 2022 

EIF ir Bulgarijos Vyriausybės 

finansavimo susitarimo pasirašymas 

ir fondo investicijų politikos 

priėmimas. Investicijų politika: 

a) tvirtina finansinės priemonės 

valdymo organai; 

b) atitinka 2021 m. sausio 22 d. 

Komisijos gaires (SWD(2021) 

12 final), susijusias su 

finansinėmis priemonėmis; 

c) įtraukti atrankos kriterijus, 

siekiant užtikrinti pagal šią 

priemonę remiamų operacijų 

atitiktį reikšmingos žalos 

nedarymo techninėms gairėms 

(2021/C58/01):  

– naudojant tvarumo patikrą; 

–reikalaudama, kad paramos 

gavėjai, kurie per praėjusius 

finansinius metus daugiau kaip 

50 % savo tiesioginių pajamų 

gavo iš toliau pateiktame 

veiklos rūšių sąraše nurodytos 

veiklos arba turto, priimtų ir 

skelbtų žaliosios pertvarkos 

planus: i) veikla, susijusi su 

iškastiniu kuru, įskaitant tolesnį 

naudojimą; ii) veikla pagal ES 

apyvartinių taršos leidimų 

prekybos sistemą (ATLPS), 

kuria siekiama, kad numatomas 

išmetamas šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis būtų ne 

mažesnis už atitinkamus 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

santykinius taršos rodiklius; iii) 

veikla, susijusi su atliekų 

sąvartynais, deginimo 

įrenginiais ir mechaninio 

biologinio apdorojimo 

įrenginiais; ir iv) veikla, kai 

ilgalaikis atliekų šalinimas gali 

pakenkti aplinkai. Šis 

reikalavimas galėtų būti 

įgyvendintas, pavyzdžiui, 

remiantis naujais EIF ribotais 

sektoriais (neinfrastruktūrinių 

kapitalo fondų (Paryžiaus 

suderinimo sistema)), 

pakoreguotais dėl tam tikrų 

papildomų ATLPS sektorių ir 

tam tikros transporto veiklos 

apribojimų; ir reikalaudamas, 

kad EIF tikrintų paramos gavėjo 

teisinę atitiktį atitinkamiems ES 

ir nacionaliniams aplinkos 

teisės aktams dėl visų sandorių, 

įskaitant sandorius, kuriems 

netaikomas tvarumo patikros 

reikalavimas. 

 

Fondas teikia finansinių priemonių 

(nuosavo kapitalo) paramą projektų 

specialiosios paskirties įmonėms, 

taip pat MVĮ ir mažoms vidutinės 

kapitalizacijos įmonėms bei 

vidutinės kapitalizacijos įmonėms 

investicijoms į turtą, kuriuo 

prisidedama prie poveikio klimatui 

neutralumo ir spartinama žalioji ir 

skaitmeninė pertvarka 

prioritetiniuose Bulgarijos 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

sektoriuose. Tai turėtų būti padaryta 

remiant infrastruktūros objektų, 

žaliosios energijos gamybos ir 

saugojimo infrastruktūros, įskaitant 

atsinaujinančiuosius energijos 

išteklius, biomasę, saugyklas, 

elektra varomų transporto priemonių 

įkrovimo infrastruktūrą, vandenilį, 

skaitmeninę infrastruktūrą (IRT, 

optinę infrastruktūrą, duomenų 

centrus, 5G), miestų regeneravimą, 

energijos vartojimo efektyvumą ir 

socialinę infrastruktūrą, kūrimą.  

 

Parama teikiama per rizikos kapitalo 

fondus ir privatų akcinį kapitalą. 

Fondo valdymas pavedamas EIF. 

EIF ir Bulgarijos Vyriausybė 

pasirašo specialų EGADP 

finansavimo susitarimą dėl EGADP 

remiamų nuosavo kapitalo operacijų 

valdymo. Investicijų komitetas yra 

atsakingas už operacijų su 

tarpininkais patvirtinimą, kaip siūlo 

fondo valdytojas (EIF), remdamasis 

rinkos poreikiais, atviru ir rinkos 

reikalavimus atitinkančiu būdu. 

Tikimasi, kad priemone bus remiami 

bent 3 paramos gavėjai.  

 

Bendra EGADP finansavimo suma 

yra 30 mln. EUR.  

 

Fondo struktūra pritraukia privačias 

lėšas.  

 

Bet kokia grąža fondui arba 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė /  

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

finansinėms priemonėms, įskaitant 

grąžinamas sumas, taip pat pelnas, 

gautas naudojant EGADP 

finansavimą, atėmus fondo 

valdytojo ir finansų tarpininkų 

atlygį, naudojama tiems patiems 

politikos tikslams, be kita ko, ir po 

2026 m., siekti. 

62 

C3.I2.  

2.3.a investicija. 

Nuosavybės 

priemonės, skirtos 

poveikio klimatui 

neutralizavimui ir 

investicijoms į 

skaitmeninę 

transformaciją 

Siektina 

reikšmė 

Atsakingas 

Investicijų 

komitetas 

patvirtino 

operacijas, 

sudarančias 

100 % viso 

skirto 

finansavimo 

 
% 

(procentais) 
0 100 II ketv. 2026 

Finansavimo arba investavimo 

operacijos, sudarančios 100 % visos 

tikslinio finansavimo ar investicijų 

sumos, kurias patvirtino Bulgarijos 

vyriausybės paskirtas Investicijų 

komitetas pagal 61 tarpiniame etape 

nurodytus reikalavimus. 
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 D. 4 KOMPONENTAS. MAŽO ANGLIES DIOKSIDO KIEKIO TECHNOLOGIJŲ 

EKONOMIKA 

Pagal šį Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentą 

sprendžiamas energetikos sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo 

uždavinys. Bulgarijos ekonomika yra daugiausia išteklių ir anglies dioksido išskirianti 

ekonomika ES. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo intensyvumas yra daugiau 

kaip keturis kartus didesnis už ES vidurkį. Bulgarijoje daugiausia šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų išmetama energetikos sektoriuje, kuriame išmetama daugiau kaip 70 

proc. viso šalies išmetamųjų teršalų kiekio.  

Komponento tikslas – sumažinti ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio kuro 

smarkiai didinant atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimą ir energijos 

taupymą, investuojant į pažangiuosius tinklus, jungtis ir saugojimo infrastruktūrą, 

rinkos reformas ir geresnį energetikos sektoriaus valdymą. Visų pirma komponentu 

siekiama paspartinti energetikos sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimą mažinant anglies dioksido išmetimą iš lignito ir anglimi kūrenamų 

elektrinių ir sudarant palankesnes sąlygas atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir 

alternatyvių energijos šaltinių (pvz., ekologiško vandenilio ir biodujų) diegimui. Juo 

taip pat siekiama sumažinti pirminės ir galutinės energijos suvartojimą renovuojant 

nacionalinį tiek viešųjų, tiek privačių gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų fondą. 
Priemonėmis, susijusiomis su elektros energijos tinklo lankstumu ir skaitmeninimu 

bei tarpvalstybinių jungčių su kaimyninėmis valstybėmis narėmis pajėgumų 

didinimu, gerinama rinkos integracija. Komponentu taip pat siekiama sukurti 

konkurencingas didmenines ir mažmenines rinkas laipsniškai panaikinant elektros 

energijos kainų reguliavimą iki 2025 m. Komponentas apima priemones, kuriomis 

gerinamas valstybės valdomų energetikos sektoriaus įmonių, visų pirma „Bulgarian 

Energy Holding“ (toliau – BEH), valdymas, atskiriant perdavimo sistemos 

operatorius nuo jos struktūros. 

Šiomis investicijomis ir reformomis padedama įgyvendinti 2019 m. ir 2020 m. 

Bulgarijos konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas „su investicijomis susijusią 

ekonominę politiką sutelkti į [...] energetikos infrastruktūrą ir energijos vartojimo 

efektyvumą“ (2019 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 3) ir „investicijas sutelkti į 

žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, visų pirma į švarią ir veiksmingą energijos ir išteklių 

gamybą ir naudojimą, aplinkos infrastruktūrą [...], prisidedant prie laipsniško 

ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo, be kita ko, anglių 

pramonės regionuose“ (2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3). 

Jokiomis šio komponento priemonėmis nenumatoma reikšmingos žalos aplinkos 

tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal reikšmingos žalos 

nedarymo technines gaires (2021/C58/01) nustatytų priemonių ir rizikos mažinimo 

veiksmų aprašymą. 

 

D.1.  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų 

aprašymas 

 

1 reforma (C4.R1). Nacionalinio priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo 

fondo įsteigimas 
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Reforma siekiama įsteigti Nacionalinį priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo 

fondą ir jo subfondus.  

Šią priemonę sudaro nepriklausomos ekspertų grupės atliekamas nacionalinės 

energijos vartojimo efektyvumo reguliavimo sistemos vertinimas, siekiant: i) 

nustatyti kliūtis investicijoms į energijos vartojimo efektyvumą ir pateikti 

rekomendacijas dėl nacionalinės reguliavimo sistemos pakeitimų; ii) nustatyti 

nacionalinio priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo fondo struktūros 

variantus, visų pirma susijusius su valdymu ir veiklos taisyklėmis; ir iii) nustatyti 

galimus Nacionalinio priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo fondo 

kapitalizavimo šaltinius, įskaitant techninę pagalbą ir mechanizmus, pagal kuriuos 

Nacionalinio priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo fondo lėšos būtų 

naudojamos ne dotacijomis, o finansinėmis priemonėmis. 

Įstatyme ir susijusiuose antrinės teisės aktuose, kuriais įsteigiamas Nacionalinis 

priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo fondas ir jo subfondai, nustatoma 

tiksli fondo struktūra, valdymas ir veiklos taisyklės.  

Nacionalinis priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo fondas naudojamas 

dotacijoms ir techninei pagalbai teikti kartu su finansinėmis priemonėmis, įskaitant 

kredito linijas ir garantijas, ir (arba) jų deriniu. Fondas numato sukurti vieną 

techninės pagalbos teikimo punktą pareiškėjams per vieno langelio principu 

veikiančius centrus ar panašius mechanizmus. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. rugsėjo 30 d.  

 

2 reforma (C4.R2). Sudaryti palankesnes sąlygas investicijoms į energijos vartojimo 

efektyvumo renovaciją gyvenamuosiuose pastatuose  

Reformos tikslas – pašalinti kliūtis investicijoms į energijos vartojimo efektyvumą, iš 

dalies pakeičiant Kondominiumo nuosavybės valdymo įstatymą, kad daugiabučių 

namų savininkams būtų lengviau priimti sprendimus; reglamentuoti profesionalų 

daugiabučiuose gyvenamuosiuose pastatuose esančio kondominiumo turto valdymą; 

ir sudaryti palankesnes sąlygas teikti kolektyvines paskolas įvairioms finansų 

įstaigoms.  

Pakeitimai derinami su susijusiais kitų pirminės ir antrinės teisės aktų pakeitimais. 

Tikimasi, kad įgyvendinus priemonę bus prisidėta prie investicijų į energijos 

vartojimo efektyvumą vykdant pastatų renovaciją efektyvumo didinimo. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. rugsėjo 30 d. 

 

3 reforma (C4.R3). Namų ūkių energijos nepritekliaus apibrėžtis ir kriterijai  

Šios reformos tikslas – padėti kovoti su energijos nepritekliumi ir apsaugoti 

pažeidžiamus vartotojus Energetikos akte ir antrinės teisės aktuose nustatant 

„energijos nepritekliaus“ apibrėžtį ir kriterijus, pagal kuriuos nustatomi energijos 

nepriteklių patiriantys namų ūkiai ir pažeidžiami vartotojai. Vykdant reformą 

atsižvelgiama į Direktyvoje (ES) 2019/944 išvardytus kriterijus: mažas pajamas, 

dideles disponuojamųjų pajamų išlaidas energijai ir menką energijos vartojimo 

efektyvumą. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. gruodžio 31 d. 
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1 investicija (C4.I1). Parama pastatų ūkio renovacijai  

Priemonės tikslas – padidinti pastatų fondo energijos vartojimo efektyvumą, 

vidutiniškai bent 30 % sumažinant suvartojamos pirminės energijos kiekį. 

Priemonę sudaro investicijos į pastatų renovaciją, suskirstytos į tris paprogrames: i) 

gyvenamųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo renovacija; ii) negyvenamųjų 

pastatų, įskaitant viešuosius pastatus, energijos vartojimo efektyvumo renovacija ir 

iii) negyvenamųjų pastatų gamybos, prekybos ir paslaugų srityse, taip pat turizmo 

sektoriaus pastatų energijos vartojimo efektyvumo renovacija. 

Tikimasi, kad pagalbinės priemonės pagal šią investiciją bus įgyvendinamos 

papildant sanglaudos politikos investicijas. Ribos nustatomos projektų lygmeniu ir 

sukuriamas stebėsenos mechanizmas, kad būtų išvengta dvigubo finansavimo, visų 

pirma pagal 2021–2027 m. Regionų plėtros programą ir 2021–2027 m. Aplinkos 

programą. 

 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d. 

1 pagalbinė priemonė. Gyvenamųjų pastatų renovacija 

Papriemonę sudaro energijos vartojimo efektyvumo renovacija daugiabučiuose 

pastatuose. Šio tipo pastatai valdomi bendros nuosavybės režimu pagal kooperacinio 

namo nuosavybės valdymo aktą, kurį apima šio komponento 2 reforma (C4R2). 

Pagal papriemonę turi būti renovuojami gyvenamieji pastatai, kurių bendras patalpų 

plotas yra ne mažesnis kaip 3,6 mln. m².  

Pagal papriemonę taikomoje schemoje numatoma, kad vykdant renovaciją 

vidutiniškai bus sutaupyta bent 30 proc. pirminės energijos poreikio. 

 

2 pagalbinė priemonė. Negyvenamųjų, viešųjų pastatų renovacija 

Papriemonę sudaro valstybės ir savivaldybių pastatų (įskaitant administracinių 

paslaugų pastatus, viešųjų paslaugų pastatus kultūros ir meno srityje ir sporto 

pastatus, taip pat Bulgarijos mokslų akademijai priklausančius pastatus) tvarios 

energetinės renovacijos priemonių finansavimas. Pagal šią priemonę renovuojami 

negyvenamieji pastatai, kurių bendras paviršiaus plotas yra ne mažesnis kaip 1,4 

mln. m².  

Pagal papriemonę taikomoje schemoje numatoma, kad vykdant renovaciją 

vidutiniškai bus sutaupyta bent 30 proc. pirminės energijos poreikio. 

 

3 pagalbinė priemonė. Negyvenamųjų pastatų renovacija gamybos, prekybos ir 

paslaugų sektoriuose, taip pat turizmo sektoriaus pastatai  

Papriemonę sudaro tvarios efektyvaus energijos vartojimo pastatų renovacijos 

gamybos, prekybos ir paslaugų srityse priemonių finansavimas. 

Pagal papriemonę taikomoje schemoje numatoma, kad vykdant renovaciją 

vidutiniškai bus sutaupyta bent 30 proc. pirminės energijos poreikio. 
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Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines 

gaires (2021/C58/01), būsimų kvietimų teikti projektus įgaliojimuose nustatyti 

tinkamumo kriterijai neapima įrenginių, kuriems taikoma Europos Sąjungos 

apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS), finansavimo. 

 

 

 

 

2 investicija (C4.I2). Parama namų ūkiams skirtai atsinaujinančiajai energijai  

Priemonės tikslas – padidinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimą 

galutiniame energijos suvartojime namų ūkių sektoriuje finansuojant naujų 

„geriausios klasės“ saulės energijos sistemų, skirtų buitiniam karštam vandeniui ir 

fotovoltinei sistemoms, pirkimą.  

Priemonę sudaro dviejų rūšių priemonių, skirtų namų ūkiams naudoti 

atsinaujinančiųjų išteklių energiją, finansavimas: i) saulės energijos sistemų 

įrengimas buitiniam karštam vandeniui tiekti ir ii) fotovoltinės sistemos, kurių galia 

ne didesnė kaip 10 kWp, įskaitant elektros energijos kaupimą.  

Investicijomis remiama ne mažiau kaip 10 000 namų ūkių, turinčių neefektyvius 

kietojo kuro šilumos šaltinius, kad jie būtų pakeisti geriausiais klasės saulės buitinio 

karšto vandens (DHW) arba fotovoltinės energijos sistemomis.  

Investicija finansuojamas namų ūkio saulės energijos karšto vandens (DHW) arba 

fotovoltinių sistemų „geriausias klasės“ pirkimas laikantis Techninių gairių 

(2021/C58/01) „nedaryti reikšmingos žalos“. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d.  

 

3 investicija (C4.I3). Parama energiją taupančioms gatvių apšvietimo sistemoms  

Priemonės tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą, sumažinti dirbtinio 

lauko apšvietimo energijos sąnaudas ir pagerinti šalies gyventojų gyvenimo sąlygas 

atnaujinant technologijas ir modernizuojant dirbtinio lauko apšvietimo sistemas. 

Šią priemonę sudaro savivaldybių dirbtinio lauko apšvietimo sistemų rekonstrukcija 

ir modernizavimas. Investicijomis siekiama vidutiniškai bent 30 proc. sumažinti 

pirminės energijos paklausą, palyginti su priemonės įgyvendinimu ir ją įgyvendinus. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. birželio 30 d. 

 

4 reforma (C4.R4). Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos 

projektų skatinimas išrašant sąskaitas už energiją  

Reformos tikslas – išplėsti įgyvendinimo priemonių ir projektų, kuriais siekiama 

pagerinti energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiosios energijos naudojimą 

turint ribotus finansinius išteklius, taikymo sritį. 

Priemonę sudaro Energetikos įstatymo ir antrinės teisės aktų pakeitimai, kad 

energetinių paslaugų bendrovių (ESCO) modeliai būtų naudojami energijos 
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vartojimo efektyvumo renovacijos ir atsinaujinančiosios energijos įrenginių 

finansavimui iš sąskaitų už energiją padengti. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

 

5 reforma (C4.R5). „Vieno langelio“ principu grindžiama renovacijų sistema 

Reformos tikslas – sumažinti su renovacijos procesu susijusią administracinę naštą 

padedant piliečiams ir įmonėms gauti informaciją, techninę pagalbą ir konsultacijas 

reguliavimo, techniniais ir finansiniais klausimais, susijusiais su jų energijos 

vartojimo efektyvumo didinimo projektais. 

Priemonę sudaro pradinis bandomasis projektas ir vėlesnis vieno langelio principu 

veikiančių centrų diegimas visuose šalies NUTS 3 lygio regionuose. Vieno langelio 

principu veikiančios įmonės apima visą būtiną informaciją ir paslaugas, kurių reikia 

energijos renovacijai.  

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. gruodžio 31 d.  

 

6 reforma (C4.R6). Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių 

skatinimas 

Šios reformos tikslas – sumažinti administracinę naštą investicijoms iš 

atsinaujinančiųjų išteklių, susijusioms su įrengimu, prijungimu ir eksploatavimu.  

Atitinkamų pirminių ir (arba) antrinės teisės aktų, įskaitant nacionalinės reguliavimo 

institucijos aktus, pakeitimai: i) supaprastinti AEI (t. y. saulės ir sausumos vėjo 

energijos), įskaitant energijos kaupimo įrenginius, licencijavimo ir leidimų išdavimo 

procedūras, užtikrinti trumpą ir privalomą administracinio reagavimo laiką ir 

atskaitomybės procedūras dėl nereikalingo delsimo, sutrumpinti prijungimo prie 

tinklo terminus (tiek saulės, tiek sausumoje); ii) sudaryti sąlygas specialioms 

teritorijoms, kuriose sausumos vėjo jėgainių parkai atitiktų aplinkos apsaugos teisės 

aktus; iii) supaprastinti procedūrą, taikomą atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

įrenginiams, skirtiems naudoti savoms reikmėms iki 1 MW (pvz., namų ūkiams ir 

MVĮ skirti stogų fotovoltiniai įrenginiai), į šią procedūrą neįtraukiant skirstymo 

sistemos operatoriaus techninio patvirtinimo ir palaipsniui panaikinant prievolę 

deklaruoti akcizą, taikomą savo reikmėms gaminamai elektros energijai.  

Be to, atitinkamų pirminių ir (arba) antrinės teisės aktų pakeitimais pašalinamos 

kliūtys, nustatoma konkreti reguliavimo ir paramos sistema elektros energijos 

kaupimo įrenginių statybai, prijungimui ir eksploatavimui. Tikimasi, kad šis 

reformos elementas padės įgyvendinti 8 investicijas į sandėliavimą. 

Įgyvendinus šiuos veiksmus, ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d. pradedama 

eksploatuoti ir prie tinklo prijungiama bent 3 500 MW papildomos atsinaujinančiųjų 

išteklių energijos (vėjo ir saulės) galios, palyginti su esama įrengtąja galia (vėjo ir 

saulės energija). 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d. 

 

7 reforma (C4.R7). Vandenilio technologijų ir vandenilio gamybos bei tiekimo 

potencialo išnaudojimas 
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Šios reformos tikslas – pašalinti pagrindines kliūtis, nustatytas vandenilio 

technologijos plėtros veiksmų plane, ir įgyvendinti priemones, reikalingas visai 

vandenilio vertės grandinei plėtoti.  

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. kovo 31 d. 

 

4 investicija (C4.I4). Elektros energijos perdavimo tinklo skaitmeninė transformacija  

Šios investicijos tikslas – padidinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių skverbtį, 

padidinti elektros energijos sistemos ir grynojo tarpvalstybinio perdavimo pajėgumo 

prie sienų su valstybėmis narėmis (t. y. Rumunija ir Graikija) veiklos valdymo ir 

stebėsenos lankstumą.  

Investicijos apima išsamią elektros energijos sistemos operatoriaus sistemų ir 

procesų bendros skaitmeninės transformacijos programą, apimančią automatizuotą 

pastočių valdymą, priežiūros kontrolės ir duomenų rinkimo sistemos (SCADA) 

modernizavimą įdiegiant nuotolinę atsarginę kopiją, telekomunikacijų tinklo plėtrą ir 

modernizavimą, įskaitant visapusišką kibernetinio saugumo sistemą ir elektros 

energijos rinkų administravimo sistemų modernizavimą. 

Įgyvendinus tuos veiksmus, turi būti įvykdytos elektros energijos perdavimo 

sistemos techninio įgyvendinamumo sąlygos ir reikalavimai, kad iki 2026 m. kovo 

31 d. į elektros energijos sistemą būtų galima integruoti naujus bendrus 4 500 MW 

gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių pajėgumus. Be to, iki 2025 m. birželio 30 d. 

rinkai pateikiama 1 200 MW papildomų grynųjų jungiamųjų linijų su Rumunija ir 

Graikija pajėgumų, palyginti su esamais turimais pajėgumais. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. kovo 31 d. 

 

5 investicija (C4.I6). Žaliojo vandenilio ir biodujų gamybos bandomieji projektai  

Investicijų tikslas – prisidėti prie Bulgarijos energijos rinkos priklausomybės nuo 

iškastinio kuro mažinimo teikiant paramą bandomųjų projektų, kuriais sudaromos 

sąlygos gaminti ekologišką vandenilį ir biodujas, plėtojimui. Investicijas sudaro 

dotacijos, skirtos įdiegti: i) bent 55 MW žaliojo vandenilio gamybos pajėgumai 

elektrolizeriuose, kuriuose iš atsinaujinančiųjų išteklių per metus pagaminama ne 

mažiau kaip 7 800 tonų vandenilio, ir ii) bent 9 MW galios biodujų gamybos 

įrenginiai, kuriuose per metus pagaminama ne mažiau kaip 7 ktne biodujų.  

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

 

8 reforma (C4.R8). Elektros energijos rinkos liberalizavimas  

Šios reformos tikslas – užbaigti elektros energijos rinkų, įskaitant didmenines ir 

mažmenines rinkas, liberalizavimą. Šią reformą sudaro šie elementai: 

- Pirmuoju elementu siekiama iki 2022 m. visiškai liberalizuoti didmeninę elektros 

energijos rinką. Šis elementas įgyvendinamas iš dalies pakeičiant Energetikos 

įstatymą ir antrinės teisės aktus, kuriais panaikinamas Natsionalna Elektricheska 

Kompania EAD (NEK) viešųjų tiekėjų vaidmuo ir panaikinamos reguliuojamos 

rinkos kvotos. Ji taip pat draudžia ilgalaikes sutartis, pavyzdžiui, elektros 

energijos pirkimo sutartis, arba kitas panašias priemones, kurių tikslas ar poveikis 

yra toks pats arba lygiavertis, išskyrus tas, kurios taikomos elektros energijai iš 
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atsinaujinančiųjų išteklių arba kurios sudaromos elektros energijos biržoje. 

Ilgalaikės elektros energijos pirkimo sutartys Maritsa East 1 ir Maritsa East 3, 

kurios baigia galioti atitinkamai 2024 ir 2026 m., nepratęsiamos ir (arba) 

nesinaudojama jokia nauja valstybės parama. 

- Antruoju elementu gerinama elektros energijos balansavimo rinka užtikrinant, 

kad: i) balansavimo pajėgumai perkami rinkos sąlygomis; ii) balansavimo 

energijos tiekėjų kaina skelbiama per 30 minučių nuo dienos rinkos uždarymo; 

iii) bendra balansavimo kaina nustatoma laikotarpiais, kuriais neaktyvinama 

balansavimo energija; iv) nustatomas 15 minučių atsiskaitymo už disbalansą 

laikotarpis; ir v) balansavimo elektros energijos kainų viršutinės ribos 

nenustatomos. 

- Trečiasis elementas – liberalizuoti mažmeninę elektros energijos rinką laipsniškai 

panaikinant visišką mažmeninių kainų reguliavimą namų ūkiams, kartu suteikiant 

visišką galimybę pakeisti tiekėją. Reguliuojamų kainų namų ūkio vartotojams 

panaikinimas vykdomas dviem vienas po kito einančiais etapais 2023 m. ir 2025 

m., atitinkamai apimant didelę namų ūkio rinkos dalį. 

Energetikos įstatymo pakeitimai priimami ne vėliau kaip 2022 m. rugsėjo 30 d., o 

priemonės, susijusios su didmenine elektros energijos rinka, atveju – iki 2022 m. 

rugsėjo 30 d., priemonių, susijusių su elektros energijos balansavimo rinka, atveju – 

2022 m. gruodžio 31 d., o priemonės, susijusios su mažmenine elektros energijos 

rinka, atveju – 2023 m. gruodžio 31 d. 

Kitos paros rinkos rinkų susiejimas pasienyje su Rumunija ir su Graikija einamosios 

paros rinkoje užbaigiamas atitinkamai ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d. ir 2022 

m. gruodžio 31 d. 

 

6 investicija (C4.I7). Parama naujiems elektros energijos gamybos iš 

atsinaujinančiųjų išteklių ir elektros energijos kaupimo pajėgumams  

Investicijų tikslas – prisidėti prie Bulgarijos tikslo padidinti švarios energijos dalį 

savo energijos rūšių derinyje, kad būtų neutralizuotas poveikis klimatui, remiant 

naujų atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos pajėgumų diegimą kartu su 

elektros energijos kaupimu technologijų atžvilgiu neutraliu konkurenciniu įvairių 

technologijų konkursu. Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos 

nedarymo technines gaires (2021/C58/01), būsimų kvietimų teikti projektus sąlygose 

nustatyti tinkamumo kriterijai taikomi tik saulės ir vėjo technologijoms.  

Investicijas sudaro subsidijos atrinktų įrenginių statybai, ne mažiau kaip 1 425 MW 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos pajėgumų, esančių ne mažiau kaip 

350 MW energijos kaupimo sistemų, įrengimui ir eksploatavimui. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d. 

 

9 reforma (C4.R9). Neutralaus poveikio klimatui veiksmų gairės  

Reformos tikslas – pateikti atnaujintą strateginę ekonomikos priklausomybės nuo 

iškastinio kuro mažinimo programą. Reforma apima dvi pagrindines priemones: 

energetikos pertvarkos komisijos, kuri parengtų scenarijus ir rekomendacijas dėl 

neutralaus poveikio klimatui veiksmų plano, įsteigimas ir Parlamento rezoliucijos 

priėmimas.  
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Siekiant užtikrinti ekspertines žinias, nepriklausomumą ir pliuralizmą, Komisija 

įsteigiama ekspertų lygmeniu, aktyviai dalyvaujant suinteresuotiesiems subjektams. 

Komisija, atsižvelgdama į panašias kaimynines valstybes nares, įvertina įvairius 

laipsniško anglių ir (arba) lignito atsisakymo scenarijus, be kita ko, greitesnio 

laipsniško atsisakymo scenarijus. Scenarijaus ataskaita ir rekomendacijos skiriamos 

Vyriausybei ir skelbiamos viešai. Parengtuose scenarijuose ir rekomendacijose 

nurodomi veiksmai, kaip kuo greičiau ir ne vėliau kaip iki 2038 m. užbaigti 

laipsnišką anglių ir (arba) lignito naudojimo nutraukimą.  

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. rugsėjo 30 d.  

 

10 reforma (C4.R10). Energetikos sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimas  

Reformos tikslas – mažinti energetikos sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio 

kuro, daugiausia dėmesio skiriant elektros energijos gamybai. Reforma apima dvi 

pagrindines priemones: privalomi tikslai iki 2025 m. sumažinti išmetamą anglies 

dioksido kiekį, susijusį su elektros energijos gamyba, 40 %, palyginti su 2019 m. 

lygiu, ir teisės aktai dėl priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo, įskaitant 

laipsniško anglių ir lignito elektrinių atsisakymo tvarkaraštį ir nuo 2026 m. sausio 1 

d. taikomą jų išmetamo anglies dioksido kiekio reguliavimo ribą.  

Bendras patikrintas elektros energijos sektoriaus išmetamųjų teršalų kiekis 2019 m. 

sudarė 21 182 433 tonas anglies dioksido, iš kurių lignitu ir anglimis kūrenamos 

elektrinės sudarė 19 437 716 tonų anglies dioksido. Tikimasi, kad taikant šią 

priemonę anglies dioksido emisija, susijusi su elektros energijos gamyba anglimis ir 

lignitu kūrenamose elektrinėse, bus sumažinta bent 8 455 406 tonomis. 

Išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimas apima: TPP Maritsa 3 EAD, TPP 

Maritsa East 2 EAD, TPP Bobov dol EAD, AES-3C Maritza East 1, TPP Contour 

Global Maritsa East 3, TEC Brikel EAD, TEC Republika, TPP Russe East ir 

Toplofikacia Sliven. 

Įgyvendindamos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo tikslus, nustatytus 

pagal 54–57 orientyrus, valdžios institucijos tinkamai atsižvelgia į bendrą atitinkamų 

įrenginių aplinkosauginį veiksmingumą, visų pirma susijusį su išmetamu oro teršalų, 

pvz., dulkių ir sieros dioksido, kiekiu, taip pat į ES aplinkos oro kokybės standartų 

laikymąsi visose oro kokybės zonose, kuriose yra įrenginiai. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.  

 

7 investicija (C4.I9). Bandomasis projektas dėl bendros šilumos ir elektros energijos 

iš geoterminių šaltinių  

Investicijų tikslas – skatinti atsinaujinančiosios energijos gamybą iš geoterminių 

išteklių pradedant eksploatuoti bandomąją geoterminę elektrinę, skirtą elektros 

energijai ir šilumai gaminti.  

Investicijas sudaro subsidijos atrinktų įrenginių statybai, siekiant įrengti bent 10 MW 

elektros energijos ir 30 MW šilumos. Investicijomis taip pat siekiama sudaryti 

trimačius geoterminius rezervuarus, sudarančius sąlygas gamybai ir elektros 



 

69 
 

energijai, ir sukurti specializuotą laboratoriją jungtinės geoterminės energijos 

sistemos mokslinių tyrimų ir mokymo srityje universiteto lygmeniu. Reguliavimo 

sistemos pakeitimais pašalinamos pagrindinės kliūtys, nustatytos geoterminės 

energijos, kaip atsinaujinančiųjų energijos išteklių, plėtojimo veiksmų plane, ir 

reglamentuojamas geoterminės energijos naudojimas. 

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų Reikšmingos žalos nedarymo principo 

taikymo technines gaires (2021/C58/01), į kvietimų teikti projektus techninėje 

užduotyje nustatytus tinkamumo kriterijus neįtraukiama toliau išvardyta veikla: 

naftos arba dujų žvalgymas ar gavyba ir jokia tokiems tikslams įsigyta ar naudojama 

įranga; parama centralizuoto šilumos tiekimo sistemoms, naudojančioms iškastinius 

energijos šaltinius, taip pat investicijoms į įrenginius, kuriems taikoma ES 

apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS). Turi būti užtikrinta, kad 

nebūtų išmetamo metano. Taip pat užtikrinama, kad geoterminis gręžimas nedarytų 

žalingo poveikio vandens trūkumui ir vandens kokybei. Be to, techninėje užduotyje 

reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus 

ES ir nacionalinius aplinkos apsaugos teisės aktus.  

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d. 

 

8 investicija (C4.I8). Nacionalinė atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos 

kaupimo infrastruktūra (RESTORE) 

Investicijų tikslas – sudaryti sąlygas gerokai padidinti atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos (vėjo ir saulės) dalį energijos rūšių derinyje ir užtikrinti Bulgarijos elektros 

energijos sistemos saugumą, stabilumą ir pasirengimą.  

Investicijos apima paramą tinklo masto elektros energijos akumuliavimo įrenginių, 

turinčių 6 000 MWh naudojamų energijos pajėgumų, nacionalinei infrastruktūrai 

įrengti ir užsakyti. Įrenginiai (sudaryti iš baterijų, inverterių, transformatorių, galios 

elektronikos ir (arba) pažangių elektroninių prietaisų ir valdymo automatizavimo) 

bus paskirstyti Bulgarijos teritorijoje ir bus netoli atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

gamybos pajėgumų. Įgyvendinimas vykdomas atviro ir konkurencinio konkurso 

būdu, remiantis aiškiais, skaidriais ir nediskriminaciniais kriterijais. Tai taip pat 

padės diegti pažangiuosius tinklus, užtikrinant aukštą balansavimo ir perkrovų 

valdymo lygį tinkluose, kurie yra būtini siekiant integruoti iš atsinaujinančiųjų 

išteklių pagamintą elektros energiją. 

 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d. 

 

11 reforma (C4.R11). Valstybės valdomų energetikos sektoriaus įmonių valdymo 

gerinimas 

Reformos tikslas – padidinti valstybės valdomų energetikos sektoriaus įmonių 

skaidrumą ir konkurencingumą. Priemonę sudaro dviejų gamtinių dujų ir elektros 

energijos perdavimo sistemų operatorių (t. y. Bulgartransaz EAD ir ESO EAD) 

nuosavybės atskyrimas nuo Bulgarijos energetikos kontroliuojančiosios bendrovės 

EAD organizacinės struktūros ir jų kaip atskirų valstybinių įmonių prie Energetikos 

ministerijos įsteigimas. Be to, Europos Komisijai pateikiama nepriklausomo audito 

ataskaita, kurioje pateikiamas išsamus valstybės valdomų arba valstybės 

kontroliuojamų energetikos įmonių kryžminio subsidijavimo, susijusio su elektros 
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energijos gamyba iš anglių, atitikties rinkoje vertinimas, jei toks yra, įskaitant visus 

kapitalo pervedimus tarp atskirų veiklos rūšių ir tarp tos pačios grupės įmonių, 

susijusių su elektros energijos gamyba iš anglių. Ataskaita pateikiama kasmet už 

praėjusius kalendorinius metus. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. kovo 31 d. 

 

D.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo 

tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis lygis Tikslas Ketvirtis Metai 

63 C4.R1. 

Nacionalinio 

priklausomybės 

nuo iškastinio 

kuro mažinimo 

fondo įsteigimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Nepriklausomos 

ekspertų grupės 

paskelbtas 

nacionalinės 

energijos vartojimo 

efektyvumo 

reguliavimo 

sistemos vertinimas 

Nacionalinės 

energijos 

vartojimo 

efektyvumo 

reguliavimo 

sistemos 

vertinimo 

paskelbimas 

Energetikos 

ministerijos 

interneto 

svetainėje 

   III ketv. 2022 Nacionalinės energijos vartojimo 

efektyvumo reguliavimo sistemos vertinimą 

atlieka nepriklausoma ekspertų grupė, kuri: 

1. Nustatyti kliūtis investicijoms į 

energijos vartojimo efektyvumą; 

2. teikti rekomendacijas dėl nacionalinės 

reguliavimo sistemos pakeitimų;  

3. Nustatyti nacionalinio priklausomybės 

nuo iškastinio kuro mažinimo fondo 

struktūros variantus, visų pirma 

susijusius su nuosavybe ir valdymu;  

4. Nustatyti galimus Nacionalinio 

priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimo fondo kapitalizavimo 

šaltinius. 

64 C4.R1. 

Nacionalinio 

priklausomybės 

nuo iškastinio 

kuro mažinimo 

fondo įsteigimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Įstatymo, kuriuo 

įsteigiamas 

Nacionalinis 

priklausomybės nuo 

iškastinio kuro 

mažinimo fondas, ir 

jo subfondų bei 

susijusių antrinės 

teisės aktų 

įsigaliojimas.  

Kiekvieno 

įstatymo nuostata, 

nurodanti jo 

įsigaliojimą, ir 

antrinės teisės 

nuostata 

   I ketv. 2023 Įstatymo ir susijusių antrinės teisės aktų dėl 

Nacionalinio priklausomybės nuo iškastinio 

kuro mažinimo fondo ir jo subfondų 

įsteigimo įsigaliojimas.  

 

Įstatyme nustatoma Fondo struktūra, 

valdymas ir veiklos taisyklės. Valdymas turi 

atitikti atitinkamas EBPO įmonių valdymo 

gaires, įskaitant fondo valdytojo ir subfondų 

valdytojų atranką ir paskyrimą taikant 

skaidrią, atvirą ir nuopelnais grindžiamą 

procedūrą.  

 

Veiklos taisyklės apima investavimo 

strategiją, įgyvendinimo priemones, 



 

72 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis lygis Tikslas Ketvirtis Metai 

finansinius produktus, galutinius gavėjus, 

finansinių priemonių ir dotacijų derinį, taip 

pat reikalavimus atitinkančius projektus, 

energijos vartojimo efektyvumo skatinimą, 

atsinaujinančiųjų išteklių naudojimą ir taršos 

mažinimą.  

65 C4.R1. 

Nacionalinio 

priklausomybės 

nuo iškastinio 

kuro mažinimo 

fondo įsteigimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Veikia nacionalinis 

priklausomybės nuo 

iškastinio kuro 

mažinimo fondas ir 

jo subfondai 

 

 

Bulgarijos 

vyriausybės ir 

fondo valdytojo 

pasirašytas 

sutartinis 

susitarimas  

   III ketv. 2024 Bulgarijos Vyriausybės ir fondo valdytojo 

susitarime nurodoma: 

1. investicijų ir galutinių paramos gavėjų 

tinkamumo kriterijai;  

2. išsami informacija apie valdymą ir 

fondų taisykles, sverto poveikį, 

finansavimo šaltinius, įskaitant 

privačius fondus, įgyvendinimo tvarką, 

finansinius produktus, rizikos politiką ir 

kitas susijusias politikos sritis. 

66 C4.R3.  

Energijos 

nepritekliaus 

apibrėžtis ir 

kriterijai, pagal 

kuriuos nustatomi 

energijos 

nepriteklių 

patiriantys namų 

ūkiai ir 

pažeidžiami 

vartotojai 

Tarpinė 

reikšmė 

Energetikos 

įstatymo ir antrinės 

teisės aktų 

pakeitimų, susijusių 

su energijos 

nepritekliumi, 

įsigaliojimas  

Energetikos 

įstatymo nuostata, 

nurodanti 

Energetikos 

įstatymo ir 

antrinės teisės 

aktų pakeitimų 

įsigaliojimą 

      IV ketv. 2022 Energetikos įstatymo ir vėlesnių antrinės 

teisės aktų pakeitimais reglamentuojama 

„energijos nepritekliaus“ apibrėžtis ir 

apibrėžiami kriterijai, pagal kuriuos 

nustatomi energijos nepriteklių patiriantys 

namų ūkiai ir pažeidžiami vartotojai. 

Pakeitimais atsižvelgiama į Direktyvoje 

2019/944 išvardytus kriterijus: mažas 

pajamas, dideles energijos sąnaudas, kaip 

turimų pajamų dalį, ir mažą energijos 

vartojimo efektyvumą.  

67 C4.R2.  

Palankesnių 

sąlygų 

investicijoms į 

Tarpinė 

reikšmė 

Kooperacinio namo 

nuosavybės 

valdymo įstatymo 

pakeitimų 

Kooperacinio 

namo nuosavybės 

valdymo įstatymo 

nuostata, 

      III ketv. 2022 Kondominiumo nuosavybės valdymo 

įstatymo pakeitimais: 

1. palengvinti atskirų daugiabučių pastatų 



 

73 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis lygis Tikslas Ketvirtis Metai 

energijos 

vartojimo 

efektyvumo 

renovaciją 

gyvenamuosiuose 

pastatuose 

sudarymas  

įsigaliojimas  nurodanti 

pakeitimų 

įsigaliojimą 

savininkų sprendimų priėmimą 

sumažinant ribą, kurios reikia pastatų 

renovacijai remti. 

2. reglamentuoti profesionalų valdymą 

sudarant sąlygas jo kokybei gerinti. 

3. sudaryti palankesnes sąlygas 

kondominiumui teikti kolektyvinius 

kreditus sukuriant bendrą banko 

sąskaitą kondominiumo vardu. 

68 C4.I1.  

Parama pastatų 

fondo renovacijai  

 

 

Tarpinė 

reikšmė 

Kuriuo nustatoma 

nacionalinė 

paramos schema, 

skirta gyvenamųjų 

ir negyvenamųjų 

pastatų energijos 

vartojimo 

efektyvumo 

renovacijai  
 

Ministro įsakymo, 

kuriuo nustatoma 

schema, 

paskelbimas 

   III ketv. 2022 Schemą sudaro trys paprogramės:  

1. 1 pagalbinė priemonė. Bent 3,6 mln. m² 

bendro gyvenamųjų pastatų patalpų 

ploto energinė renovacija; 

 

2. 2 pagalbinė priemonė. Bent 1,4 mln. m² 

negyvenamųjų viešųjų pastatų energinė 

renovacija; ir  

 

3. 3 pagalbinė priemonė. 866 

negyvenamųjų pastatų, naudojamų 

gamyboje, prekyboje ir teikiant 

paslaugas, taip pat turizmo sektoriaus 

pastatų energinė renovacija. 

 

Sistema užtikrinama, kad būtų sutaupyta 

bent 30 % pirminės energijos poreikio, 

palyginti su padėtimi prieš renovaciją, ir kad 

būtų laikomasi reikšmingos žalos nedarymo 

techninių gairių (2021/C58/01). 

69 C4.I1.  

Parama pastatų 

Tarpinė 

reikšmė 

Kvietimas teikti 

paraiškas dėl 

Kvietimo teikti 

paraiškas 

   III ketv. 2022 Kvietimą teikti paraiškas skelbia Regioninės 



 

74 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis lygis Tikslas Ketvirtis Metai 

fondo renovacijai  

 

1 pagalbinė 

priemonė. 

Gyvenamųjų 

pastatų renovacija 

 

gyvenamųjų pastatų 

energijos vartojimo 

efektyvumo 

renovacijos 

specifikacijų 

skelbimas  

plėtros ir viešųjų darbų ministerija, kuri yra 

institucija, atsakinga už gyvenamųjų pastatų 

energijos vartojimo efektyvumo renovaciją. 

Kvietimą teikti paraiškas sudaro šie du 

paraiškų teikimo etapai: 

1. 1 etapas – galima teikti paraiškas, pagal 

kurias finansuojama 100 % dotacijų;  

2. 2 etapas. Galima teikti paraiškas dėl 

80 % dotacijų ir 20 % nuosavo būsto 

savininkų finansavimo. 

Abu taikymo etapai vyksta iš eilės, o ne 

lygiagrečiai. 

70 C4.I1.  

Parama pastatų 

fondo renovacijai  

 

1 pagalbinė 

priemonė. 

Gyvenamųjų 

pastatų renovacija 

Tarpinė 

reikšmė 

Sutarčių dėl 

daugiabučių 

gyvenamųjų pastatų 

energijos vartojimo 

efektyvumo 

renovacijos 

pasirašymas  

Regioninės 

plėtros ir viešųjų 

darbų ministerijos 

ir paramos gavėjų 

pasirašytos 

sutartys  

   II ketv. 2024 Galutinės sutarčių dalies pasirašymas. Visos 

sutartys pagal schemą sudaromos laikantis 

68 ir 69 orientyrų sąlygų. 

71 C4.I1.  

Parama pastatų 

fondo renovacijai  

 

1 pagalbinė 

priemonė. 

Gyvenamųjų 

pastatų renovacija 

 

Siektina 

reikšmė 

Užbaigta 

daugiabučių 

gyvenamųjų pastatų 

energijos vartojimo 

efektyvumo 

renovacija. 

Renovuota būstų 

infrastruktūra 

(bendras patalpų 

plotas) 

 Renovuotas 

bendras 

gyvenamųjų 

pastatų 

patalpų 

plotas (m²) 

0 3,6 mln.  II ketv. 2026 Daugiabučių gyvenamųjų pastatų energijos 

vartojimo efektyvumo renovacijos 

užbaigimas.  

Atliekant renovaciją vidutiniškai 

sumažinama bent 30 proc. pirminės 

energijos suvartojimo.  

72 C4.I1.  

Parama pastatų 

Tarpinė 

reikšmė 

Kvietimai teikti 

pasiūlymus dėl 

Kvietimų teikti 

paraiškas Nr. 1 

   III ketv. 2022 Regioninės plėtros ir viešųjų darbų 

ministerija skelbia šiuos du kvietimus teikti 



 

75 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis lygis Tikslas Ketvirtis Metai 

fondo renovacijai  

2 pagalbinė 

priemonė. 

Negyvenamųjų 

pastatų, įskaitant 

viešuosius 

pastatus, 

renovacija ir 3 

pagalbinė 

priemonė: 

Negyvenamųjų 

pastatų renovacija 

gamybos, 

prekybos ir 

paslaugų 

sektoriuose, taip 

pat turizmo 

sektoriaus pastatai  

 

negyvenamųjų 

pastatų energijos 

vartojimo 

efektyvumo 

renovacijos 

(viešieji pastatai) 

ir Nr. 2 (pastatai 

gamybos, 

prekybos ir 

paslaugų srityse) 

specifikacijų 

skelbimas  

paraiškas dėl negyvenamųjų pastatų 

energijos vartojimo efektyvumo renovacijos: 

1. raginimas statyti viešuosius pastatus; 

2. raginti statyti pastatus gamybos, 

prekybos ir paslaugų srityse. 

 

73 C4.I1.  

Parama pastatų 

fondo renovacijai  

 

2 pagalbinė 

priemonė. 

Negyvenamųjų 

pastatų, įskaitant 

viešuosius 

pastatus, 

renovacija ir  

3 pagalbinė 

priemonė. 

Negyvenamųjų 

Tarpinė 

reikšmė 

Negyvenamųjų 

pastatų energijos 

vartojimo 

efektyvumo 

renovacijos sutarčių 

pasirašymas 

Regioninės 

plėtros ir viešųjų 

darbų ministerijos 

bei viešųjų 

institucijų ir 

(arba) pastatų 

savininkų 

pasirašytos 

sutartys 

   IV ketv. 2023 Visos sutartys pagal schemą sudaromos 

laikantis 68 ir 69 orientyrų sąlygų. 



 

76 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis lygis Tikslas Ketvirtis Metai 

pastatų renovacija 

gamybos, 

prekybos ir 

paslaugų 

sektoriuose, taip 

pat turizmo 

sektoriaus pastatai 

 

74 C4.I1.  

Parama pastatų 

fondo renovacijai  

 

2 pagalbinė 

priemonė. 

Negyvenamųjų 

pastatų, įskaitant 

viešuosius 

pastatus, 

renovacija 

Siektina 

reikšmė 

Užbaigta 

negyvenamųjų 

pastatų energijos 

vartojimo 

efektyvumo 

renovacija. 

Renovuotas viešųjų 

pastatų plotas (2 

pagalbinė 

priemonė) 

 Renovuotas 

viešųjų 

pastatų 

plotas (m²) 

0 1,4 mln.  II ketv. 2026 Negyvenamųjų pastatų energijos vartojimo 

efektyvumo renovacijos užbaigimas pagal 

73 etapo sąlygas. 

 

Atliekant renovaciją vidutiniškai 

sumažinama bent 30 proc. pirminės 

energijos suvartojimo. 

75 C4.I1.  

Parama pastatų 

fondo renovacijai  

 

2 pagalbinė 

priemonė. 

Negyvenamųjų 

pastatų, įskaitant 

viešuosius 

pastatus, 

renovacija ir 3 

pagalbinė 

priemonė: 

Negyvenamųjų 

Siektina 

reikšmė 

Užbaigta 

negyvenamųjų 

pastatų energinė 

renovacija – 

renovuotų pastatų 

skaičius (2 ir 3 

pagalbinės 

priemonės) 

 Skaičius  0 866 II ketv. 2026 Negyvenamųjų pastatų energijos vartojimo 

efektyvumo renovacijos užbaigimas pagal 

10 etapo sąlygas. 

 

Atliekant renovaciją vidutiniškai 

sumažinama bent 30 proc. pirminės 

energijos suvartojimo. 



 

77 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis lygis Tikslas Ketvirtis Metai 

pastatų renovacija 

gamybos, 

prekybos ir 

paslaugų 

sektoriuose, taip 

pat turizmo 

sektoriaus pastatai 

 

76 C4.I2.  

Parama namų 

ūkiams skirtai 

atsinaujinančiajai 

energijai  

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinės 

atsinaujinančiųjų 

išteklių energijos 

paramos schemos 

namų ūkiams 

nustatymas  

Ministro įsakymo, 

kuriuo nustatoma 

schema, 

paskelbimas 

      IV ketv. 2022 Pagal schemą finansuojamas buitinio saulės 

energijos karšto vandens (DHW) arba 

fotovoltinių sistemų iki 10 kWp pirkimas 

„geriausias klasės“ ir užtikrinama atitiktis 

reikšmingos žalos nedarymo techninėms 

gairėms (2021/C58/01). 

77 C4.I2.  

Parama namų 

ūkiams skirtai 

atsinaujinančiajai 

energijai  

Tarpinė 

reikšmė 

Atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių 

įrengimo sutarčių 

pasirašymas 

Pasirašytos 

sutartys su 

atrinktais 

pareiškėjais 

   I ketv. 2024 Su paramos gavėjais pasirašyta ne mažiau 

kaip 6 000 sutarčių dėl atsinaujinančiosios 

energijos priemonių. 

78 C4.I2.  

Parama namų 

ūkiams skirtai 

atsinaujinančiajai 

energijai  

Siektina 

reikšmė 

Atsinaujinančiųjų 

išteklių energiją 

gaunančių namų 

ūkių, kuriems 

suteikta parama, 

skaičius 

 Skaičius 0 10 000 IV ketv. 2025 Mažiausiai 10 000 namų ūkių, turinčių 

neefektyvius kietojo kuro šilumos šaltinius, 

geriausiai įrengė saulės energijos karšto 

vandens (DHW) arba fotovoltines sistemas. 

79 C4.I3.  

Parama energiją 

taupančioms 

gatvių apšvietimo 

sistemoms 

Tarpinė 

reikšmė 

Viešųjų žaibo 

sistemų atnaujinimo 

dotacijų sutarčių 

pasirašymas (1 

kvietimas) 

Energetikos 

ministerijos 

pasirašytos 

sutartys su 

konkursą 

laimėjusiais 

pareiškėjais 

   III ketv. 2022 Viešųjų apšvietimo sistemų atnaujinimo 

dotacijų sutartyse nurodoma, kad pirminės 

energijos suvartojimas turi būti sumažintas 

bent 30 %. 



 

78 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis lygis Tikslas Ketvirtis Metai 

80 C4.I3.  

Parama energiją 

taupančioms 

gatvių apšvietimo 

sistemoms 

Tarpinė 

reikšmė 

Viešųjų žaibo 

sistemų atnaujinimo 

dotacijų sutarčių 

pasirašymas (2 

kvietimas) 

Energetikos 

ministerijos 

pasirašytos 

sutartys su 

konkursą 

laimėjusiais 

pareiškėjais 

   III ketv. 2023 Viešųjų apšvietimo sistemų atnaujinimo 

dotacijų sutartyse nurodoma, kad pirminės 

energijos suvartojimas turi būti sumažintas 

bent 30 %.  

81 C4.I3.  

Parama energiją 

taupančioms 

gatvių apšvietimo 

sistemoms 

Siektina 

reikšmė 

Energijos sąnaudų 

sumažėjimas  

  Sutaupytos 

energijos 

kiekis MWh 

per metus  

 

0 127885 II ketv. 2025 Tikslas turi būti pasiektas mažinant 

suvartojamos energijos kiekį, kuris yra 

viešojo apšvietimo renovacijos rezultatas, ir 

tai įrodoma energinio naudingumo 

sertifikatais. Sutaupytos energijos kiekis 

nustatomas matuojant suvartojimą prieš 

įgyvendinant energijos vartojimo 

efektyvumo didinimo priemonę ir ją 

įgyvendinus.  

82 C4.R4.  

Energijos 

vartojimo 

efektyvumo ir 

atsinaujinančiosio

s energijos 

projektų 

skatinimas 

išrašant sąskaitas 

už energiją 

Tarpinė 

reikšmė 

Energetikos 

įstatymo ir antrinės 

teisės aktų 

pakeitimų 

įsigaliojimas 

siekiant sudaryti 

sąlygas energijos 

vartojimo 

efektyvumo 

didinimui ir 

atsinaujinančiosios 

energijos 

projektams pagal 

energetinių 

paslaugų bendrovių 

(ESCO) modelį. 

Įstatymo nuostata, 

nurodanti 

Energetikos 

įstatymo ir 

antrinės teisės 

aktų pakeitimų 

įsigaliojimą 

   IV ketv. 2022 Energetikos įstatymo ir antrinės teisės aktų 

pakeitimų įsigaliojimas, kad būtų galima 

taikyti energijos vartojimo efektyvumo 

didinimo finansavimo metodą, naudojant 

komunalinių paslaugų sąskaitą kaip 

grąžinimo priemonę. Pagal šį mechanizmą 

neleidžiama finansuoti dujų katilų kaip 

galimybės pakeisti šildymo skystuoju kuru 

sistemas. 



 

79 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis lygis Tikslas Ketvirtis Metai 

83 C4.R5.  

Vieno langelio 

sistema 

renovacijai 

Tarpinė 

reikšmė 

Bandomųjų vieno 

langelio principu 

veikiančių energijos 

renovacijos centrų 

sukūrimas  

Veikia vieno 

langelio principu 

veikianti įstaiga 

   IV ketv. 2022 Regioniniu lygmeniu veikia šeši „vieno 

langelio“ principu veikiantys fiziniai 

bandomieji centrai, kurių paskirtis – teikti 

konsultacijas ir mažinti administracinę naštą 

tiek namų ūkiams, tiek įmonėms. Vieno 

langelio principu veikianti sistema apima 

visą būtiną informaciją ir paslaugas, kurių 

reikia energijos renovacijai, įskaitant 

informaciją apie turimus ES finansinės 

paramos šaltinius. 

84 C4.R5.  

Vieno langelio 

sistema 

renovacijai 

Siektina 

reikšmė 

Fizinių vieno 

langelio principu 

veikiančių centrų 

sukūrimas 

kiekviename 

NUTS-3 regione 

(arba funkcinėje 

zonoje);  
 

  Skaičius 0 28 IV ketv. 2023 Kiekviename NUTS 3 lygio regione veikia 

bent vienas fizinis vieno langelio principu 

veikiantis biuras. „Vieno langelio“ principu 

grindžiama sistema apima visą būtiną 

informaciją ir paslaugas, kurių reikia 

energijos renovacijai, įskaitant informaciją 

apie turimus ES finansinės paramos 

šaltinius. 

85 C4.I4.  

Elektros energijos 

perdavimo tinklo 

skaitmeninė 

transformacija 

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinių 

perdavimo sistemų 

modernizavimo, 

modernizavimo ir 

skaitmeninimo 

sutarčių 

pasirašymas  

ESO EAD 

pasirašyta (-os) 

sutartis (-ys) su 

konkurso 

laimėtoju (-ais) 

      III ketv. 2022 Nacionalinių perdavimo sistemų 

modernizavimas, modernizavimas ir 

skaitmeninimas, kaip nurodyta pasirašytose 

sutartyse, apima stočių automatizavimo 

sistemų (SAS) diegimą 171 pastotėje esant 

110 kV įtampos lygiui, sukuriant technines 

sąlygas iki 2024 m. IV ketvirčio integruoti 

naujus 2 500 MW gamybos iš 

atsinaujinančiųjų išteklių pajėgumus į 

elektros energijos sistemą. 

86 C4.I4.  

Elektros energijos 

perdavimo tinklo 

Siektina 

reikšmė 

Techninės sąlygos, 

kuriomis buvo 

sudarytos sąlygos į 

  MW 1842 4342 IV ketv. 2024 Turi būti įvykdytos visos elektros energijos 

perdavimo sistemos techninio 

įgyvendinamumo sąlygos ir reikalavimai, 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis lygis Tikslas Ketvirtis Metai 

skaitmeninė 

transformacija 

elektros energijos 

sistemą integruoti 

naujus 2 500 MW 

atsinaujinančiųjų 

išteklių (vėjo ir 

saulės) gamybos 

pajėgumus 

kad į elektros energijos sistemą būtų 

integruoti bent 2 500 MW naujų gamybos 

pajėgumų, palyginti su 2020 m. lygiais. 

87 C4.I4.  

Elektros energijos 

perdavimo tinklo 

skaitmeninė 

transformacija 

Siektina 

reikšmė 

Grynųjų 

tarpvalstybinio 

perdavimo 

pajėgumų 

padidinimas 

600 MW 

  MW 1400 2000 II ketv. 2024 Ne mažiau kaip 600 MW papildomų grynųjų 

tarpvalstybinio perdavimo pajėgumų su 

Rumunija ir Graikija, palyginti su 2020 m. 

lygiais, perduodami eksploatuoti ir pateikti 

rinkai. 

88 C4.I4.  

Elektros energijos 

perdavimo tinklo 

skaitmeninė 

transformacija 

Siektina 

reikšmė 

Grynųjų 

tarpvalstybinio 

perdavimo 

pajėgumų 

padidinimas dar 

600 MW 

  MW 1400 2600 II ketv. 2025 Ne mažiau kaip 1 200 MW papildomų 

grynųjų jungčių su Rumunija ir Graikija 

pajėgumų, palyginti su 2020 m. lygiu, 

perduodami eksploatuoti ir pateikti rinkai. 

89 C4.I4.  

Elektros energijos 

perdavimo tinklo 

skaitmeninė 

transformacija 

Siektina 

reikšmė 

Techninės sąlygos 

papildomai 

2 500 MW iš 

atsinaujinančiųjų 

išteklių (vėjo ir 

saulės) integruoti į 

elektros energijos 

sistemą 

  MW 4342 6342 I ketv. 2026 Turi būti įvykdytos visos elektros energijos 

perdavimo sistemos techninio 

įgyvendinamumo sąlygos ir reikalavimai, 

kad į elektros energijos sistemą būtų galima 

integruoti papildomus 2 000 MW, kad būtų 

pasiektas bendras naujas 4 500 MW, 

palyginti su 2020 m. lygiu, gamybos iš 

atsinaujinančiųjų išteklių pajėgumas. 

90 C4.R7.  

Vandenilio 

technologijų ir 

vandenilio 

gamybos bei 

tiekimo 

Tarpinė 

reikšmė 

Teisės aktų 

sistemos pakeitimų, 

kuriais 

įgyvendinamas 

nacionalinis 

veiksmų planas, 

Įstatymo nuostata, 

nurodanti teisės 

aktų sistemos 

pakeitimų 

įsigaliojimą 

      I ketv. 2023 Nacionaliniu veiksmų planu grindžiamų 

reguliavimo sistemos pakeitimų 

įsigaliojimas. 

 

Pakeitimais pašalinamos pagrindinės kliūtys, 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis lygis Tikslas Ketvirtis Metai 

potencialo 

išnaudojimas  

įsigaliojimas nustatytos ekologiško vandenilio 

technologijos plėtros veiksmų plane, ir 

įgyvendinamos priemonės, būtinos visai 

ekologiško vandenilio vertės grandinei 

plėtoti. 

91 C4.R8.  

Elektros energijos 

rinkos 

liberalizavimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Energetikos 

įstatymo pakeitimų, 

kuriais 

įgyvendinama 

elektros energijos 

rinkų (didmeninės, 

balansavimo ir 

mažmeninės 

prekybos) reforma, 

įsigaliojimas 

Įstatymo nuostata 

dėl naujų 

Energetikos 

įstatymo 

pakeitimų 

įsigaliojimo 

      III ketv. 2022 Energetikos įstatymo (ir visų reikiamų 

antrinės teisės aktų) pakeitimai:  

 

1. liberalizuoti didmeninę elektros energijos 

rinką ne vėliau kaip 2022 m. rugsėjo 30 d. 

Tai apima:  

– panaikinti įsipareigojimus dėl kvotų 

Natsionalna Elektricheska Kompania EAD 

(NEK) ir nutraukti jos, kaip viešojo tiekėjos, 

vaidmenį; 

– draudimas sudaryti ilgalaikes sutartis, 

pavyzdžiui, elektros energijos pirkimo 

sutartis, arba bet kurias kitas panašias 

sutartis, kurių tikslas ar poveikis yra toks 

pats arba lygiavertis, išskyrus tokias sutartis 

dėl atsinaujinančių išteklių energijos arba 

sudarytas dėl elektros energijos mainų. 

Pasibaigus dabartinių elektros energijos 

pirkimo sutarčių galiojimui arba jas anksčiau 

laiko nutraukus, elektrinės, kurios 

pasinaudojo tokiais susitarimais, negauna 

naujos valstybės pagalbos elektros energijos 

gamybai iš antracito arba lignito remti; 

 

2. reformuoti elektros energijos balansavimo 

rinką ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis lygis Tikslas Ketvirtis Metai 

Tai apima: 

a. balansavimo pajėgumų pirkimas 

grindžiamas rinka; 

b. balansavimo energijos kaina 

paskelbiama per 30 minučių nuo dienos 

rinkos uždarymo;  

c. laikotarpiui, kuriuo neaktyvinama 

balansavimo energija, nustatoma bendra 

balansavimo kaina;  

d. nustatomas 15 minučių atsiskaitymo už 

disbalansą laikotarpis; 

e. balansavimo elektros energijos kainų 

viršutinės ribos nenustatomos. 

 

3. liberalizuoti mažmeninę elektros energijos 

rinką ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 

d., laipsniškai panaikinant visišką 

mažmeninių kainų reguliavimą namų 

ūkiams, kartu suteikiant visišką galimybę 

pakeisti tiekėją. Reguliuojamų kainų namų 

ūkio vartotojams panaikinimas vykdomas 

dviem vienas po kito einančiais etapais, 

atitinkamai 2023 ir 2025 m., apimančiais 

didelę namų ūkio rinkos dalį. 

92 C4.R8.  

Elektros energijos 

rinkos 

liberalizavimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Elektros energijos 

rinkos integracija 

Kitos paros ir 

einamosios paros 

elektros energijos 

rinkų susiejimo su 

Rumunija ir 

Graikija 

užbaigimas  

      IV ketv. 2022 Kitos paros elektros energijos rinkų 

susiejimas su Rumunija užbaigiamas ir 

pradedamas taikyti ne vėliau kaip 2021 m. 

gruodžio 31 d. 

 

Einamosios paros elektros energijos rinkų 

susiejimas su Graikija užbaigiamas ir 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis lygis Tikslas Ketvirtis Metai 

pradedamas taikyti ne vėliau kaip 2022 m. 

gruodžio 31 d. 

93 C4.R11.  

Valstybės 

valdomų 

energetikos 

sektoriaus įmonių 

valdymo 

gerinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Perdavimo sistemos 

operatorių 

„Bulgartransgaz 

EAD“ ir ESO EAD 

nuosavybės ir 

kontrolės 

atskyrimas 

valstybėje 

Įsteigtos atskiros 

valstybinės 

nuosavybės 

bendrovės 

   I ketv. 2024 Perdavimo sistemos operatoriai 

„Bulgartransgaz“ ir ESO atskiriami nuo 

įmonės „Bulgarian Energy Holding“ 

struktūros. Jos steigiamos kaip atskiros 

valstybinės įmonės. Siekdama užtikrinti 

greitą įgyvendinimą, Energetikos ministerija 

ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. 

parengia ir priima padalijimo proceso 

veiksmų planą. 

 

Naujieji subjektai steigiami kaip valstybės 

valdomos įmonės, kurių teisinė forma yra 

komercinės bendrovės, visapusiškai laikantis 

Valstybės valdomų įmonių valdymo 

įstatymo (Viešųjų įmonių įstatymas Nr. 

79/2019). 

94 C4.R11.  

Valstybės 

valdomų 

energetikos 

sektoriaus įmonių 

valdymo 

gerinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Kryžminio 

subsidijavimo tarp 

valstybinių 

energetikos įmonių 

nebuvimas 

Kryžminio 

subsidijavimo 

audito ataskaita  

   II ketv. 2023 Europos Komisijai kasmet teikiamos 

praėjusių kalendorinių metų nepriklausomo 

audito ataskaitos. Jos pateikia išsamų 

valstybės valdomų arba valstybės 

kontroliuojamų energetikos įmonių 

kryžminio subsidijavimo, susijusio su 

elektros energijos gamyba iš anglių, 

atitikties rinkoje vertinimą, jei toks yra. 

Pirmoji ataskaita rengiama ne vėliau kaip 

2023 m. birželio 30 d. Ataskaitose 

įvertinama: 

– bet kokio kryžminio subsidijavimo, 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis lygis Tikslas Ketvirtis Metai 

susijusio su elektros energijos gamyba iš 

anglių, atitiktį rinkos reikalavimams tarp 

tiesiogiai Bulgarijos valstybei priklausančių 

bendrovių, taip pat tarp skirtingų Bulgarijos 

Energy Holding bendrovių. 

– kryžminio subsidijavimo atitiktis rinkos 

reikalavimams, įskaitant visus kapitalo 

pervedimus tarp atskirų veiklos rūšių ir tarp 

tos pačios grupės įmonių, susijusių su 

elektros energijos gamyba iš anglių. 

95 C4.R6.  

Elektros energijos 

gamybos iš 

atsinaujinančiųjų 

išteklių 

skatinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinės teisės 

aktų sistemos 

pakeitimo 

įsigaliojimas 

Įstatymo nuostata, 

nurodanti 

nacionalinės 

teisės aktų 

pakeitimų 

įsigaliojimą 

      IV ketv. 2022 Atitinkamų pirminės ar antrinės teisės aktų 

pakeitimais, įskaitant nacionalinės 

reguliavimo institucijos aktus, pašalinamos 

kliūtys atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

objektų įrengimui ir prijungimui prie tinklo, 

pavyzdžiui, supaprastinamos leidimų 

išdavimo procedūros. Pakeitimai visų pirma 

apima: 

1. supaprastinti leidimų investicijoms į 

atsinaujinančiuosius energijos išteklius 

(t. y. į saulės ir sausumos vėjo energiją) 

išdavimo procedūras, nustatyti 

trumpesnius ir privalomus 

administracinių institucijų ir tinklo 

operatorių reagavimo terminus ir 

įgyvendinti atskaitomybės procedūras 

nereikalingo delsimo atveju.  

2. sutrumpinti prijungimo prie tinklo (tiek 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis lygis Tikslas Ketvirtis Metai 

saulės, tiek sausumos vėjo) terminą iki 

ne daugiau kaip 6 mėnesių nuo išsamios 

paraiškos pateikimo dienos.  

3. sudaryti sąlygas specializuotoms 

teritorijoms, kuriose sausumos vėjo 

jėgainių parkai atitiktų aplinkos 

apsaugos teisės aktus. 

4. procedūros, taikomos atsinaujinančiųjų 

išteklių energijos įrenginiams, skirtiems 

naudoti savo reikmėms iki 1 MW (pvz., 

namų ūkiams ir MVĮ skirtiems ant stogų 

įrengtiems fotovoltiniams įrenginiams), 

kai gamybos pajėgumas lygus 

prijungtam pajėgumui, supaprastinimas 

užtikrinant atitiktį Reglamentui (ES) Nr. 

631/2016 ir: 

a. į procedūrą neįtraukiamas STO 

atliekamas techninis patvirtinimas 

ir prašoma pateikti tik projekto 

techninę ataskaitą ir projektą.  

b. laipsniškai panaikinti pareigą 

deklaruoti akcizą, taikomą savo 

reikmėms, ir reikalavimą turėti 

apmokestinamų prekių sandėlį 

visiems elektros energijos 

gamintojams, kurie neparduoda 

elektros energijos galutiniams 

vartotojams, priėmus Akcizų 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis lygis Tikslas Ketvirtis Metai 

įstatymo ir akcizais 

apmokestinamų prekių sandėlių 

įstatymo pakeitimus. 

5. kliūčių, trukdančių plėtoti iš 

atsinaujinančių išteklių pasigamintos 

elektros energijos vartojimą ir 

atsinaujinančiosios energijos 

bendruomenes, šalinimas, atsižvelgiant į 

vertinimą, atliktą pagal 

Atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

direktyvos 22 straipsnio 3 dalį ir 21 

straipsnio 6 dalį. 

96 C4.R6.  

Elektros energijos 

gamybos iš 

atsinaujinančiųjų 

išteklių 

skatinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinės teisės 

aktų sistemos 

pakeitimų, kuriais 

remiamas greitas 

jūros vėjo energijos 

diegimas, 

įsigaliojimas 

Įstatymo nuostata, 

nurodanti 

nacionalinės 

teisės aktų 

pakeitimų 

įsigaliojimą 

      IV ketv. 2023 Atitinkamų pirminės ar antrinės teisės aktų, 

įskaitant nacionalinės reguliavimo 

institucijos aktus, pakeitimais nustatoma 

speciali investicijų į jūrų atsinaujinančiųjų 

išteklių energiją reguliavimo ir paramos 

sistema, įskaitant (bet neapsiribojant): 

1. detalus specialus jūros planavimas, 

numatant specialias „go-to“ zonas, 

kuriose jūros vėjo elektrinių parkai 

atitiktų aplinkos apsaugos teisės aktus;  

2. pakrantės zonos tinklo plėtros planas. 

97 C4.I8.  

Nacionalinė AEI 

elektros energijos 

kaupimo 

infrastruktūra 

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinės teisės 

aktų sistemos 

pakeitimas siekiant 

paremti greitą 

elektros energijos 

Įstatymo nuostata, 

nurodanti naujojo 

įstatymo 

įsigaliojimą 

   IV ketv. 2022 Atitinkamų pirminės ar antrinės teisės aktų 

pakeitimais pašalinamos kliūtys, įvedama 

konkreti reguliavimo ir paramos sistema 

elektros energijos kaupimo įrenginių 

statybai, prijungimui ir eksploatavimui. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis lygis Tikslas Ketvirtis Metai 

(RESTORE) kaupimo diegimą 

98 C4.I6.  

Parama naujiems 

elektros energijos 

gamybos iš 

atsinaujinančiųjų 

išteklių ir elektros 

energijos 

kaupimo 

pajėgumams 

Tarpinė 

reikšmė 

285 MW elektros 

energijos iš 

atsinaujinančiųjų 

išteklių (vėjo ir 

saulės energijos) 

gamybos pajėgumų 

statybos konkurso 

paskelbimas 

bendra vieta su 

75 MW energijos 

kaupimo 

sistemomis 

Konkurso 

specifikacijų 

skelbimas 

   IV ketv. 2022 Skelbiamas konkursas energijos gamybos iš 

atsinaujinančių išteklių projektams, 

susijusiems su elektros energijos kaupimu, 

atrinkti. 

 

Aukcionų mechanizmas kuriamas 

konsultuojantis su įgyvendinančia 

tarptautine finansų įstaiga ir remiantis 

geriausia praktika. 

 

Atrankos kriterijais užtikrinama atitiktis 

reikšmingos žalos nedarymo techninėms 

gairėms (2021/C58/01). 

99 C4.I6.  

Parama naujiems 

elektros energijos 

gamybos iš 

atsinaujinančiųjų 

išteklių ir elektros 

energijos 

kaupimo 

pajėgumams 

Tarpinė 

reikšmė 

Skelbiamas 

konkursas dėl 

285 MW elektros 

energijos iš 

atsinaujinančiųjų 

išteklių (vėjo ir 

saulės energijos) 

gamybos pajėgumų, 

esančių kartu su 

75 MW energijos 

kaupimo sistemų, 

statybos. 

Konkurso 

specifikacijų 

skelbimas 

   II ketv. 2023 Skelbiamas konkursas energijos gamybos iš 

atsinaujinančių išteklių projektams, 

susijusiems su elektros energijos kaupimu, 

atrinkti. Aukcionų mechanizmas kuriamas 

konsultuojantis su įgyvendinančia 

tarptautine finansų įstaiga ir remiantis 

geriausia praktika. 

Atrankos kriterijais užtikrinama atitiktis 

reikšmingos žalos nedarymo techninėms 

gairėms (2021/C58/01). 

100 C4.I6.  

Parama naujiems 

elektros energijos 

gamybos iš 

Tarpinė 

reikšmė 

285 MW elektros 

energijos iš 

atsinaujinančiųjų 

išteklių (vėjo ir 

 Konkurso 

specifikacijų 

skelbimas 

   IV ketv. 2023 Skelbiamas konkursas energijos gamybos iš 

atsinaujinančių išteklių projektams, 

susijusiems su elektros energijos kaupimu, 

atrinkti. 



 

88 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis lygis Tikslas Ketvirtis Metai 

atsinaujinančiųjų 

išteklių ir elektros 

energijos 

kaupimo 

pajėgumams 

saulės energijos) 

gamybos pajėgumų 

statybos konkurso 

paskelbimas 

bendra vieta su 

75 MW energijos 

kaupimo 

sistemomis 

 

Aukcionų mechanizmas kuriamas 

konsultuojantis su įgyvendinančia 

tarptautine finansų įstaiga ir remiantis 

geriausia praktika. 

Atrankos kriterijais užtikrinama atitiktis 

reikšmingos žalos nedarymo techninėms 

gairėms (2021/C58/01). 

101 C4.I6.  

Parama naujiems 

elektros energijos 

gamybos iš 

atsinaujinančiųjų 

išteklių ir elektros 

energijos 

kaupimo 

pajėgumams 

Tarpinė 

reikšmė 

285 MW elektros 

energijos iš 

atsinaujinančiųjų 

išteklių (vėjo ir 

saulės energijos) 

gamybos pajėgumų 

statybos konkurso 

paskelbimas 

 bendra vieta su 

75 MW energijos 

kaupimo 

sistemomis 

Konkurso 

specifikacijų 

skelbimas 

   II ketv. 2024 Skelbiamas konkursas energijos gamybos iš 

atsinaujinančių išteklių projektams, 

susijusiems su elektros energijos kaupimu, 

atrinkti. 

 

Aukcionų mechanizmas kuriamas 

konsultuojantis su įgyvendinančia 

tarptautine finansų įstaiga ir remiantis 

geriausia praktika. 

Atrankos kriterijais užtikrinama atitiktis 

reikšmingos žalos nedarymo techninėms 

gairėms (2021/C58/01). 

102 C4.I6.  

Parama naujiems 

elektros energijos 

gamybos iš 

atsinaujinančiųjų 

išteklių ir elektros 

energijos 

kaupimo 

pajėgumams 

Tarpinė 

reikšmė 

285 MW elektros 

energijos iš 

atsinaujinančiųjų 

išteklių (vėjo ir 

saulės energijos) 

gamybos pajėgumų 

statybos konkurso 

paskelbimas 

 bendra vieta su 

75 MW energijos 

Konkurso 

specifikacijų 

skelbimas 

   IV ketv. 2024 Skelbiamas konkursinis konkursas energijos 

gamybos iš atsinaujinančių išteklių 

projektams, susijusiems su elektros energijos 

kaupimu, atrinkti. 

 

Aukcionų mechanizmas kuriamas 

konsultuojantis su įgyvendinančia 

tarptautine finansų įstaiga ir remiantis 

geriausia praktika. 

Atrankos kriterijais užtikrinama atitiktis 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis lygis Tikslas Ketvirtis Metai 

kaupimo 

sistemomis 

reikšmingos žalos nedarymo techninėms 

gairėms (2021/C58/01). 

103 C4.I6.  

Parama naujiems 

elektros energijos 

gamybos iš 

atsinaujinančiųjų 

išteklių ir elektros 

energijos 

kaupimo 

pajėgumams 

Siektina 

reikšmė 

Papildomi nauji 

elektros energijos iš 

atsinaujinančiųjų 

išteklių (vėjo ir 

saulės energijos) 

gamybos 

pajėgumai, bendrai 

priskirti elektros 

energijos kaupimo 

pajėgumams 

 Megavatai 

(MW) 

1704 3129 II ketv. 2026 Bendras 1 425 MW elektros energijos 

gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių 

pajėgumas, užsakytas bent 350 MW elektros 

energijos kaupimo įrenginio ir prijungtas 

prie tinklo, palyginti su 2022 m. įrengtųjų 

pajėgumų lygiais, laikantis 98–102 

orientyruose nustatytų sąlygų. 

104 C4.R6. 

Elektros energijos 

gamybos iš 

atsinaujinančiųjų 

išteklių 

skatinimas 

Siektina 

reikšmė 

Bendras naujas 

elektros energijos iš 

atsinaujinančiųjų 

išteklių (vėjo ir 

saulės energijos) 

gamybos 

pajėgumas  

 Megavatai 

(MW) 

1704 5204 

 

II ketv. 2026 Bent 3 500 MW papildomos 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos (vėjo ir 

saulės energijos) galios, palyginti su 2022 m. 

įrengtosios galios (vėjo ir saulės energijos) 

lygiais, turi būti atiduodama eksploatuoti ir 

prijungta prie tinklo. 

105 C4.I7.  

Bandomasis 

projektas dėl 

bendros šilumos ir 

elektros energijos 

iš geoterminių 

šaltinių 

Tarpinė 

reikšmė 

Vandens įstatymo, 

Energetikos 

įstatymo ir 

Koncesijų įstatymo 

pakeitimų, susijusių 

su naujo tipo 

elektrinių statyba ir 

geoterminės 

energijos 

naudojimu, 

įsigaliojimas. 

Įstatymų nuostata, 

nurodanti 

Vandens 

įstatymo, 

Energetikos 

įstatymo ir 

Koncesijų 

įstatymo 

pakeitimų 

įsigaliojimą 

      IV ketv. 2022 Reguliavimo sistemos (Vandens akto, 

Energetikos akto ir Koncesijų įstatymo ir 

visų reikiamų antrinės teisės aktų) 

pakeitimai  

organizuoja:  

1. pašalinti pagrindines kliūtis, nustatytas 

geoterminės energijos, kaip 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių, 

plėtojimo veiksmų plane;  

2. numatyti, kad atliekant geoterminės 

energijos tyrimus ir eksploatuojant 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis lygis Tikslas Ketvirtis Metai 

įrenginį nebūtų užteršti požeminiai ir 

vandens paviršiai; 

 

3. reglamentuoti geoterminės energijos, 

kaip ištekliaus, naudojimą. 

106 C4.I7.  

Bandomasis 

projektas dėl 

bendros šilumos ir 

elektros energijos 

iš geoterminių 

šaltinių 

Tarpinė 

reikšmė 

Įsteigti 

specializuotą 

geoterminės 

energijos mokslinių 

tyrimų ir mokymo 

laboratoriją 

Specializuotoji 

laboratorija, 

veikianti 

   III ketv. 2023 Įsteigiama ir aprūpinama specializuota 

laboratorija didelio efektyvumo mišrių 

geoterminės energijos konversijos 

technologijų ir geoterminės energijos 

sistemų moksliniams tyrimams ir mokymui. 

107 C4.I7.  

Bandomasis 

projektas dėl 

bendros šilumos ir 

elektros energijos 

iš geoterminių 

šaltinių 

Tarpinė 

reikšmė 

Sutarties (-ių) dėl 

bendros šilumos ir 

elektros energijos 

gamybos iš 

geoterminių šaltinių 

bandomojo projekto 

parengimo 

pasirašymas. 

Energetikos 

ministerijos 

pasirašyta (-os) 

sutartis (-ys) su 

konkurso 

laimėtoju (-ais) 

   IV ketv. 2023 Bent 10 MW elektros energijos gamybos iš 

geoterminių šaltinių sutarties (-ių) 

pasirašymas konkurencinio konkurso būdu.  

Toks konkursas turi būti atviras, 

nediskriminacinis ir jame turi dalyvauti 

visos suinteresuotos įmonės. 

 

Sutartys apima bandomosios demonstracinės 

geoterminės elektrinės inžineriją, 

projektavimą ir statybą.  

Atrankos kriterijais užtikrinama atitiktis 

reikšmingos žalos nedarymo techninėms 

gairėms (2021/C58/01). 

108 C4.I7.  

Bandomasis 

projektas dėl 

bendros šilumos ir 

elektros energijos 

iš geoterminių 

šaltinių 

Siektina 

reikšmė 

Veikia bandomoji 

demonstracinė 

geoterminė 

elektrinė.  

 Megavatai 

(MW)  

0 10 II ketv. 2026 Bandomosios geoterminės elektrinės, skirtos 

10 MW elektros ir 30 MW šilumos gamybai 

iš geoterminės energijos, eksploatavimo 

pradžia, laikantis reikšmingos žalos 

nedarymo techninių gairių (2021/C58/01). 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis lygis Tikslas Ketvirtis Metai 

109 C4.I5.  

Žaliojo vandenilio 

ir biodujų 

gamybos 

bandomieji 

projektai 

Tarpinė 

reikšmė 

Paskelbti kvietimą 

teikti ekologiško 

vandenilio ir 

biodujų gamybos 

projektus. 

Kvietimo teikti 

projektų 

pasiūlymus 

(įskaitant gaires ir 

atrankos 

kriterijus) 

skelbimas  

      I ketv. 2023 Konkursas žaliajam vandeniliui ir biodujoms 

gaminti skelbiamas ir apima bent 55 MW 

naujų elektrolizerių pajėgumų žaliojo 

vandenilio ir bent 9 MW gamybos pajėgumų 

biodujų gamybą.  

 

Konkurso atrankos kriterijais užtikrinama 

atitiktis reikšmingos žalos nedarymo 

techninėms gairėms (2021/C58/01). 

110 C4.I5.  

Žaliojo vandenilio 

ir biodujų 

gamybos 

bandomieji 

projektai 

Tarpinė 

reikšmė 

Elektrolizerių 

pajėgumų ir biodujų 

statybos sutarties (-

ių) pasirašymas 

Energetikos 

ministerijos 

pasirašyta (-os) 

sutartis (-ys) su 

konkurso 

laimėtoju (-ais) 

   III ketv. 2023 Statybos sutartį (-is) su konkurso 

laimėtoju (-ais) pasirašo Energetikos 

ministerija ir ji (-os) apima: 

1) naujų bent 55 MW galios elektrolizerių, 

kurių numatomas kiekis per metus bus 

bent 7 800 tonų žaliojo vandenilio, 

pagaminto iš elektros energijos iš 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių; 

2) naujas bent 9 MW galios biodujų 

gamybos įrenginys, kuriame numatoma 

pagaminti ne mažiau kaip 7 ktne per 

metus biodujų. 

111 C4.I5.  

Žaliojo vandenilio 

ir biodujų 

gamybos 

bandomieji 

projektai 

Siektina 

reikšmė 

Ekologiško 

vandenilio gamyba  

 Megavatai 

(MW)  

0 55 IV ketv. 2025 Pradėti eksploatuoti 55 MW įrengtuosius 

elektrolizerius, galinčius per metus 

pagaminti ne mažiau kaip 7 800 tonų žaliojo 

vandenilio, pagaminto iš atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių. 

112 C4.I5.  

Žaliojo vandenilio 

ir biodujų 

gamybos 

Siektina 

reikšmė 

Biodujų gamyba  Megavatai 

(MW)  

0 9 IV ketv. 2025 9 MW galios biodujų gamybos įrenginio, 

kuriame per metus gali būti pagaminama ne 

mažiau kaip 7 ktne biodujų, atidarymas. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis lygis Tikslas Ketvirtis Metai 

bandomieji 

projektai 

113 C4.R9.  

Neutralaus 

poveikio klimatui 

veiksmų gairės 

Tarpinė 

reikšmė 

Vyriausybės 

sprendimo, kuriuo 

įsteigiama Perėjimo 

prie žaliosios 

energetikos 

komisija, 

įsigaliojimas 

Vyriausybės 

nutarimo nuostata 

dėl Vyriausybės 

nutarimo 

įsigaliojimo ir 

Perėjimo prie 

žaliosios 

energetikos 

komisijos 

įsteigimo 

      II ketv. 2022 Vyriausybės sprendimu įsteigiama Komisija 

ir jai suteikiami įgaliojimai parengti 

scenarijus ir rekomendacijas dėl neutralaus 

poveikio klimatui veiksmų plano.  

Siekiant užtikrinti ekspertines žinias, 

nepriklausomumą ir pliuralizmą, Komisija 

įsteigiama ekspertų lygmeniu, aktyviai 

dalyvaujant suinteresuotiesiems subjektams. 

Scenarijaus ataskaita ir rekomendacijos 

skiriamos Vyriausybei ir skelbiamos viešai.  

 

Parengtuose scenarijuose ir rekomendacijose 

nurodomi veiksmai, kaip kuo greičiau ir ne 

vėliau kaip iki 2038 m. užbaigti laipsnišką 

anglių ir (arba) lignito naudojimo 

nutraukimą. 

 

Tikimasi, kad scenarijų ir ataskaitos 

rengimas padės laiku baigti rengti anglių 

pramonės regionams skirtus teritorinius 

teisingos pertvarkos planus. 

 

Komisija, atsižvelgdama į panašias 

kaimynines valstybes nares, įvertina įvairius 

laipsniško anglių ir (arba) lignito atsisakymo 

scenarijus, be kita ko, dėl greitesnio 

laipsniško atsisakymo, kuris turi būti 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis lygis Tikslas Ketvirtis Metai 

užbaigtas iki 2030 m.  

114 C4.R9.  

Neutralaus 

poveikio klimatui 

veiksmų gairės 

Tarpinė 

reikšmė 

Plano ataskaitos ir 

rekomendacijų 

pateikimas ir 

Nacionalinės 

Asamblėjos 

pritarimas 

neutralaus poveikio 

klimatui veiksmų 

planui. 

Nacionalinės 

asamblėjos 

priimta rezoliucija 

   III ketv. 2022 Vyriausybė, remdamasi Energetikos 

pertvarkos komisijos parengta scenarijaus 

ataskaita ir rekomendacijomis, Nacionalinei 

Asamblėjai pateikia pasiūlymą dėl anglių 

naudojimo nutraukimo.  

 

Nacionalinė asamblėja, remdamasi 

Vyriausybės pateikta ataskaita ir 

rekomendacijomis, priima rezoliuciją, kuria 

patvirtinamas poveikio klimatui neutralumo 

veiksmų planas. Rezoliucijoje nustatoma 

galutinė laipsniško anglių ir (arba) lignito 

atsisakymo data, nustatyta viename iš 

Energetikos pertvarkos komisijos parengtų 

scenarijų. 

115 C4.R10. 

Energetikos 

sektoriaus 

priklausomybės 

nuo iškastinio 

kuro mažinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Įsigalioja teisės 

aktai, kuriais 

nustatomas 

laipsniško anglių ir 

lignito atsisakymo 

tvarkaraštis ir 

nustatoma 

didžiausia 

išmetamo CO2 

kiekio riba lignitu ir 

anglimi 

kūrenamoms 

elektrinėms. 

 

Įstatymo nuostata 

dėl įsigaliojimo 

   I ketv. 2023 Įsigalioja teisės aktai, kuriais nustatomos 

elektros energijos gamybos iš anglių ar 

lignito taisyklės. Įstatyme turi būti: 

a. apima draudimą: 

o statyti ir eksploatuoti naujus elektros 

energijos gamybos iš antracito arba 

lignito įrenginius; 

o gaminti elektros energiją iš anglių ar 

lignito ne vėliau kaip 2038 m., 

įskaitant privalomą laipsniško 

atsisakymo tvarkaraštį. 

b. nustatyti bendrą bendro metinio 

išmetamo anglies dioksido (CO2) 

kiekio, įrašyto Sąjungos išmetamųjų 

teršalų registre (ES ATLPS), ribą 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis lygis Tikslas Ketvirtis Metai 

esamoms anglimis ir lignitu 

kūrenamoms elektrinėms (toliau – 

išmetamųjų teršalų saugykla). 

Išmetamųjų teršalų kiekio viršutinė riba 

taikoma nuo 2026 m. sausio 1 d. ir 

įgyvendinama taikant 116 tarpiniame 

etape numatytą mechanizmą. 

Išmetamųjų teršalų ribojimo schema 

užtikrinama, kad metinis visų lignitu ir 

anglimi kūrenamų elektrinių, nurodytų 

komponento aprašyme Bulgarijoje, 

išmetamų teršalų kiekis neviršytų 

10 983 000 tonų CO2, kol bus baigtas 

anglių ir rusvųjų anglių gamybos 

nutraukimas.  

Metinė išmetamo ŠESD kiekio riba 

taikoma remiantis kalendoriniais metais, 

atsižvelgiant į metinį pagal ES ATLPS 

išmetamų teršalų stebėsenos, ataskaitų 

teikimo ir tikrinimo ciklą, kaip 

numatyta ATLPS direktyvoje 

2003/87/EB. Reguliavimo institucija, 

atlikdama atitikties patikrą, naudoja 

metinį išmetamųjų teršalų kiekį, apie 

kurį pranešama ES ATLPS tikslais. 

 

c. Numatyti įgyvendinimo sprendimą, 

kuriame būtų nustatyta išsami 

Bulgarijos Vyriausybės nustatyta 

išmetamųjų teršalų ribinės vertės 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis lygis Tikslas Ketvirtis Metai 

įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo 

reguliavimo tvarka. Tai apima 

reguliavimo institucijos paskyrimą ir 

mechanizmą, pagal kurį kiekvienais 

metais atskirų įrenginių lygmeniu būtų 

įgyvendinama bendra išmetamųjų 

teršalų ribinė vertė į ribines vertes.  

 

Įstatyme taip pat numatomos priemonės, 

kuriomis siekiama mažinti socialinį ir 

ekonominį poveikį paveiktoms 

bendruomenėms. Tokios priemonės turi 

derėti su atitinkamu teritoriniu teisingos 

pertvarkos planu pagal Teisingos pertvarkos 

fondą. 

116 C4.R10. 

Energetikos 

sektoriaus 

priklausomybės 

nuo iškastinio 

kuro mažinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Įgyvendinimo 

sprendimo (-ų), 

kuriuo (-iais) 

užtikrinama, kad 

elektros energijos 

gamybai iš anglių ir 

lignito būtų taikoma 

išmetamo anglies 

dioksido kiekio 

riba, įsigaliojimas 

Įgyvendinimo 

sprendimo (-ų) 

nuostata, 

nurodanti 

įsigaliojimą 

   II ketv. 2023 

 

Įsigalioja Bulgarijos Vyriausybės 

įgyvendinimo sprendimas, kuriuo 

nustatoma: 

a. reguliatorius: turi būti paskirta 

kompetentinga institucija, kuri 

įgyvendintų, tikrintų ir užtikrintų 

elektros energijos gamybos iš akmens 

anglių ir lignito išmetamųjų teršalų 

kiekio ribą. 

b. įgyvendinimo tvarka: nustatomos 

išsamios metinės išmetamo ŠESD 

kiekio ribos įgyvendinimo taisyklės, 

įskaitant mechanizmus, pagal kuriuos 

reguliavimo institucija nustato atskirų 

įrenginių metines išmetamo anglies 

dioksido kiekio ribas.  
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis lygis Tikslas Ketvirtis Metai 

c. ataskaitų teikimo, stebėsenos ir atitikties 

užtikrinimo priemonės: ataskaitų 

teikimo tvarka taikoma pagal ES 

ATLPS, siekiant kuo labiau sumažinti 

veiklos vykdytojams tenkančią naštą; 

atitiktis išmetamųjų teršalų viršutinei 

ribai užtikrinama lyginant pagal ES 

ATLPS praneštą metinį patikrintą 

įrenginio išmetamo anglies dioksido 

kiekį su reguliavimo institucijos 

nustatytomis ribinėmis vertėmis, 

neviršijančiomis išmetamųjų teršalų 

kiekio viršutinės ribos. 

d. vykdymo užtikrinimas ir sankcijų 

taikymas: reguliavimo institucija turi 

turėti galimybę naudotis tinkamais 

vykdymo užtikrinimo mechanizmais, 

kad užtikrintų, jog nebūtų finansinių 

paskatų pažeisti išmetamųjų teršalų 

kiekio ribą, ir privalo skirti baudas, jei 

įrenginio operatorius pažeidžia 

išmetamųjų teršalų kiekio ribą; bet 

kokios finansinės baudos, skiriamos 

pažeidus išmetamųjų teršalų kiekio ribą, 

dydis turi būti pakankamas, kad būtų 

pašalinta bet kokia nauda, kurią veiklos 

vykdytojas gavo dėl tokio pažeidimo.  

117 C4.R10. 

Energetikos 

sektoriaus 

priklausomybės 

Siektina 

reikšmė 

Elektros energijos 

sektoriaus 

išmetamo anglies 

dioksido kiekio 

 Tonos CO2 19 438 000 17 883 000 II ketv. 2023 Visų anglimi arba lignitu kūrenamų 

elektrinių išmetamas anglies dioksido kiekis 

2022 m. turi būti sumažintas bent 1 555 000 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis lygis Tikslas Ketvirtis Metai 

nuo iškastinio 

kuro mažinimas 

mažinimas (I) tonų, palyginti su 2019 m. lygiu.  

Sumažinimas apskaičiuojamas naudojant 

metinį patikrintą anglies dioksido kiekį, 

išmestą gaminant elektros energiją iš anglių 

ir lignito, kaip užregistruota Europos 

Komisijos tvarkomame Sąjungos 

išmetamųjų teršalų registre (ES ATLPS).  

Sumažinimas matuojamas visų patikrintų 

anglies dioksido, išmestų iš anglimis arba 

lignitu kūrenamų energijos šaltinių 2022 m., 

sumos ir viso patikrinto anglies dioksido, 

išmetamo gaminant elektros energiją iš 

akmens anglių ir lignito 2019 m., sumos 

skirtumu. 

118 C4.R10. 

Energetikos 

sektoriaus 

priklausomybės 

nuo iškastinio 

kuro mažinimas 

Siektina 

reikšmė 

Elektros energijos 

sektoriaus 

išmetamo anglies 

dioksido kiekio 

mažinimas (II) 

 Tonos CO2 19 438 000 15 939 000  

 

II ketv. 2024 Visų anglimi arba lignitu kūrenamų 

elektrinių išmetamas anglies dioksido kiekis 

2023 m. turi būti sumažintas bent 3 499 000 

tonų, palyginti su 2019 m. lygiu. 

Sumažinimas apskaičiuojamas naudojant 

metinį patikrintą anglies dioksido kiekį, 

išmestą gaminant elektros energiją iš anglių 

ir lignito, kaip užregistruota Europos 

Komisijos tvarkomame Sąjungos 

išmetamųjų teršalų registre (ES ATLPS).  

Sumažinimas matuojamas visų patikrintų 

anglies dioksido, išmestų iš anglimis arba 

lignitu kūrenamų energijos šaltinių 2023 m., 

sumos ir viso patikrinto 2019 m. iš akmens 

anglių ir lignito gaminant elektros energiją 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis lygis Tikslas Ketvirtis Metai 

išmesto anglies dioksido kiekio sumos 

skirtumu. 

119 C4.R10. 

Energetikos 

sektoriaus 

priklausomybės 

nuo iškastinio 

kuro mažinimas 

Siektina 

reikšmė 

Elektros energijos 

sektoriaus 

išmetamo anglies 

dioksido kiekio 

mažinimas (III) 

  19 438 000 13 607 000 II ketv. 2025 Visų anglimi arba lignitu kūrenamų 

elektrinių išmetamas anglies dioksido kiekis 

2024 m. turi būti sumažintas bent 5 831 000 

tonų, palyginti su 2019 m. lygiu. 

Sumažinimas apskaičiuojamas naudojant 

metinį patikrintą anglies dioksido kiekį, 

išmestą gaminant elektros energiją iš anglių 

ir lignito, kaip užregistruota Europos 

Komisijos tvarkomame Sąjungos 

išmetamųjų teršalų registre (ES ATLPS).  

Sumažinimas matuojamas visų patikrintų 

anglies dioksido, išmestų iš anglimis arba 

lignitu kūrenamų energijos šaltinių 2024 m., 

sumos ir viso patikrinto anglies dioksido, 

išmetamo gaminant elektros energiją iš 

anglių ir lignito 2019 m., sumos skirtumu. 

120 C4.R10. 

Energetikos 

sektoriaus 

priklausomybės 

nuo iškastinio 

kuro mažinimas 

Siektina 

reikšmė 

Energetikos 

sektoriaus 

išmetamo anglies 

dioksido kiekio 

mažinimas (IV) 

  19 438 000 10 983 000 II ketv.  2026 Visų anglimi arba lignitu kūrenamų 

elektrinių išmetamas anglies dioksido kiekis 

2025 m. turi būti sumažintas bent 8 455 000 

tonų, palyginti su 2019 m. lygiu.  

Sumažinimas apskaičiuojamas naudojant 

metinį patikrintą anglies dioksido kiekį, 

išmestą gaminant elektros energiją iš anglių 

ir lignito, kaip užregistruota Europos 

Komisijos tvarkomame Sąjungos 

išmetamųjų teršalų registre (ES ATLPS).  
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis lygis Tikslas Ketvirtis Metai 

Sumažinimas matuojamas visų patikrintų 

anglies dioksido, išmestų iš anglimis arba 

lignitu kūrenamų energijos šaltinių 2025 m., 

sumos ir viso patikrinto anglies dioksido, 

išmetamo gaminant elektros energiją iš 

akmens anglių ir lignito 2019 m., sumos 

skirtumu. 

121 C4.R10. 

Energetikos 

sektoriaus 

priklausomybės 

nuo iškastinio 

kuro mažinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Reguliavimo 

institucijos 

sprendimo, kuriuo 

nustatomos metinės 

išmetamo anglies 

dioksido kiekio 

ribos atskiriems 

įrenginiams, 

įsigaliojimas 

Sprendimo 

nuostata dėl 

įsigaliojimo 

   II ketv. 2025 Reguliavimo institucija apskaičiuoja vis dar 

eksploatuojamų anglimis ir lignitu kūrenamų 

elektrinių išmetamųjų teršalų ribojimo lygį ir 

apie tai praneša veiklos vykdytojams.  

  

122 C4.I8.  

Nacionalinė AEI 

elektros energijos 

kaupimo 

infrastruktūra 

(RESTORE) 

Tarpinė 

reikšmė 

Tinklo galios 

baterijų kaupimo 

įrenginių, kurių 

energijos galia ne 

mažesnė kaip 

6 000 MWh, 

tiekimo, įrengimo, 

prijungimo ir 

perdavimo 

eksploatuoti 

sutarties (-ių) 

pasirašymas. 

Sutarčių 

pasirašymas 

   II ketv. 2023 Sutarčių dėl bent 6 000 MWh energijos 

pajėgumų elektros energijos kaupimo tinkle 

sistemų kūrimo pasirašymas konkurencinio 

konkurso būdu.  

 

Toks konkursas turi būti atviras, 

nediskriminacinis ir jame turi dalyvauti 

visos suinteresuotos įmonės. 

 

Atrankos kriterijais užtikrinama atitiktis 

reikšmingos žalos nedarymo techninėms 

gairėms (2021/C58/01), 

123 C4.I8.  

Nacionalinė AEI 

elektros energijos 

kaupimo 

infrastruktūra 

Siektina 

reikšmė 

Elektros energijos 

kaupimas (I) 

 Megavatvala

ndės (MWh)  

0 2000 

I ketv. 2024 Elektros energijos kaupimo sistemų 

2 000 MWh energijos pajėgumo atidavimas 

eksploatuoti pagal reikšmingos žalos 

nedarymo techninėse gairėse (2021/C58/01) 

nustatytas reikšmingos žalos nedarymo 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis lygis Tikslas Ketvirtis Metai 

(RESTORE) sąlygas 

124 C4.I8.  

Nacionalinė AEI 

elektros energijos 

kaupimo 

infrastruktūra 

(RESTORE) 

Siektina 

reikšmė 

Elektros energijos 

kaupimas (II) 

 Megavatvala

ndės s 

(MWh)  

2000 4000 

I ketv. 2025 Elektros energijos kaupimo sistemų 

naudingojo energijos pajėgumo 4 000 MWh 

atidavimas eksploatuoti pagal reikšmingos 

žalos nedarymo techninėse gairėse 

(2021/C58/01) nustatytas reikšmingos žalos 

nedarymo sąlygas 

125 C4.I8.  

Nacionalinė AEI 

elektros energijos 

kaupimo 

infrastruktūra 

(RESTORE) 

Siektina 

reikšmė 

Elektros energijos 

kaupimas (III) 

 Megavatvala

ndės s 

(MWh)  

4000 6000 I ketv. 2026 Elektros energijos kaupimo sistemų 

6 000 MWh naudingojo energijos pajėgumo 

atidavimas eksploatuoti pagal reikšmingos 

žalos nedarymo techninėse gairėse 

(2021/C58/01) nustatytas reikšmingos žalos 

nedarymo sąlygas 
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 E. 5 KOMPONENTAS. BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ 

Šiuo Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu siekiama 

užtikrinti veiksmingą nacionalinio ekologinio tinklo valdymą siekiant nustatyti ir atkurti 

Europos ir nacionalinės svarbos ekosistemas ir natūralias buveines bei rūšis. 

Šis komponentas padeda įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją dėl 

investicijų į žaliąją pertvarką, visų pirma į aplinkos infrastruktūrą (2020 m. 

konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3), įgyvendinimo. 

Tikimasi, kad, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 

pagal Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo technines gaires (2021/C58/01) 

nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą, nė viena šio 

komponento priemonė nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip tai 

suprantama pagal Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnį.  

 

E.1.  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų 

aprašymas 

1 reforma (C5.R1). Tinklo „Natura 2000“ valdymo struktūros nustatymas 

Priemonės tikslas – sukurti veiksmingas tinklo „Natura 2000“ valdymo struktūras.  

Priemonę sudaro teisės aktų pakeitimai, kuriais sukuriamos tinklo „Natura 2000“ 

valdymo nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis struktūros ir nustatomi tinklo 

valdymo planų rengimo reikalavimai. Teisės aktų pakeitimais taip pat nustatomas 

reikalavimas, kad visos saugomos teritorijos būtų tvarkomos remiantis planavimo 

dokumentais, kuriuose apibrėžiami konkrečios teritorijos apsaugos tikslai ir 

priemonės. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. rugsėjo 30 d. 

1 investicija (C5.I1). Ekosisteminio metodo integravimas ir gamtos procesais 

pagrįstų sprendimų taikymas į „Natura 2000“ teritorijų apsaugą 

Priemonės tikslas – užtikrinti kokybišką biologinės įvairovės ir tinklo „Natura 2000“ 

valdymą Bulgarijoje. 

Priemonę sudaro įvairūs veiksmai, kurie, be kita ko, apima konkrečiai teritorijai 

skirtų „Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslų ir priemonių kūrimą ir su klimatu 

susijusių ekosistemų atkūrimą taikant gamtos procesais pagrįstus sprendimus, kurie 

yra tinklo „Natura 2000“ valdymo dalis.  

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. birželio 30 d.  

2 investicija (C5.I2). Pagrindinių klimato ekosistemų atkūrimas pagal ES biologinės 

įvairovės strategiją ir Europos žaliojo kurso tikslus 

Priemonės tikslas – atkurti ekosistemų anglies dioksido surinkimo potencialą ir Bulgarijoje 

sukurti daugiau ekosistemų gėrybių ir paslaugų. 

Priemonę sudaro įvairios veiklos rūšys, suskirstytos į šias kryptis: Tinklo „Natura 

2000“ sujungiamumo užtikrinimas atkuriant tradicinius kraštovaizdžius ir kuriant 

ekologinius koridorius; Šlapynių ir jungčių su upėmis (upėmis, šlapynėmis, 

salpomis, durpynais ir pelkėmis) atkūrimas; Padidinti saugomų teritorijų procentinę 

dalį, laikantis 2030 m. ES biologinės įvairovės strategijos; Išsaugojimo ir švietimo 
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priemonių, skirtų vietinių saugomų rūšių išsaugojimui ir darniam zoologijos sodų 

vystymuisi, integravimas. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.  

 

E.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo 

tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

126 C5.R1. Tinklo 

„Natura 2000“ 

valdymo struktūros 

sukūrimas  

Tarpinė 

reikšmė 

Biologinės 

įvairovės įstatymo 

pakeitimai 

Įsigaliojimas    III ketv. 2022 Biologinės įvairovės įstatymo 

pakeitimai: 

nustatyti reikalavimą sukurti 

tinklo „Natura 2000“ valdymo 

nacionaliniu ir regioniniu 

lygmenimis struktūras ir parengti 

tinklo valdymo planus. 

Pakeitimais taip pat nustatomas 

reikalavimas, kad visos saugomos 

teritorijos būtų tvarkomos 

remiantis planavimo 

dokumentais, kuriuose 

apibrėžiami konkrečios teritorijos 

apsaugos tikslai ir priemonės. 

127 C5.I1.  

Ekosisteminio 

metodo 

integravimas ir 

gamtos procesais 

pagrįstų sprendimų 

taikymas į „Natura 

2000“ teritorijų 

apsaugą 

Siektina 

reikšmė 

Konkrečioms 

„Natura 2000“ 

teritorijoms skirtų 

apsaugos tikslų ir 

priemonių 

rengimas 

 Skaičius 0 341 IV ketv. 2023 Visos 341 Bulgarijos „Natura 

2000“ teritorijos turi turėti 

konkrečioms teritorijoms skirtus 

apsaugos tikslus ir priemones 

pagal ES gamtos direktyvas 

(1992 m. gegužės 21 d. Buveinių 

direktyvą 92/43/EEB ir 2009 m. 

lapkričio 30 d. Paukščių 

direktyvą 2009/147/EB). Tai 

apima konkrečiai teritorijai skirtų 

apsaugos tikslų ir priemonių, 

skirtų 255 saugomoms 

teritorijoms, ir papildomų 86 

saugomų teritorijų, kurių 

konkretūs tikslai jau kuriami, 

išsaugojimo priemonių rengimą. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

Kartu su šiomis investicijomis 

turi būti užbaigtas Bendrijos 

svarbos teritorijų priskyrimas 

specialioms saugomoms 

teritorijoms pagal Buveinių 

direktyvą (1992 m. gegužės 21 d. 

Tarybos direktyva 92/43/EEB). 

Todėl turi būti įsteigtos visos 341 

„Natura 2000“ teritorijos 

Bulgarijoje.  

128 C5.I1. 

Ekosisteminio 

metodo 

integravimas ir 

gamtos procesais 

pagrįstų sprendimų 

taikymas į „Natura 

2000“ teritorijų 

apsaugą 

Siektina 

reikšmė 

Su klimatu 

susijusios veiklos 

atkūrimas 

ekosistemos 

per gamtinę veiklą 

sprendimai 

 Hektarai 0 150 II ketv. 2025 150 hektarų buveinių atkūrimas 

taikant gamtos procesais 

pagrįstus sprendimus pagal 

patvirtintus techninius miško 

įveisimo planus. 

129 C5.I2.  

Pagrindinių klimato 

ekosistemų 

atkūrimas pagal ES 

biologinės įvairovės 

strategiją ir Europos 

žaliojo kurso tikslus 

 

 Siektina 

reikšmė 

Šlapynių 

atkūrimas  

   Skaičius  0  6 III ketv.   2024 Buveinių valdymo veikla apima 

vandens srauto gerinimą, 

buveinių atkūrimą, 

fragmentacijos mažinimą ir 

augalijos kirtimą 6 saugomose 

teritorijose (saugoma teritorija 

Hadji Dimitrovo Fishpond, 

Dragoman Protected Site, Vardim 

sala, Choklyovo Blato saugoma 

teritorija, Kamimoko Brašo 

saugoma teritorija, durpynai 



 

105 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

Vitoshos nacionaliniame parke) 

pagal 2013–2022 m. Bulgarijos 

labiausiai reikšmingų šlapžemių 

išsaugojimo nacionalinį planą ir 

atitinkamų šlapžemių valdymo 

planus. 

130 C5.I2.  

Pagrindinių klimato 

ekosistemų 

atkūrimas pagal ES 

biologinės įvairovės 

strategiją ir Europos 

žaliojo kurso tikslus 

 

 Siektina 

reikšmė 

Spygliuočių 

(visiškai žalių) 

plantacijų 

pertvarkymas 

   Hektarai  0  30000  IV ketv. 2025  30 000 hektarų spygliuočių 

plantacijų pertvarkymas atkuriant 

tradicinius kraštovaizdžius ir 

paverčiant juos lapuočiais 

(plačialapiais) vietinių rūšių 

miškais. 
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 F. 6 KOMPONENTAS. TVARUS ŽEMĖS ŪKIS  

Šiuo Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu 

siekiama stiprinti tvarų Bulgarijos žemės ūkio sektoriaus valdymą ir 

konkurencingumą žaliosios pertvarkos kontekste. 

Komponentas padeda įgyvendinti 2019 ir 2020 m. šaliai skirtas rekomendacijas, 

kuriose rekomenduojama investicijų ir su investicijomis susijusią politiką sutelkti į 

žaliąją pertvarką (2019 m. šaliai skirta 3 rekomendacija ir 2020 m. konkrečiai šaliai 

skirta rekomendacija Nr. 3). 

Tikimasi, kad, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 

pagal Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo technines gaires (2021/C58/01) 

nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą, nė viena šio 

komponento priemonė nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip tai 

suprantama pagal Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnį.  

F.1.  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų 

aprašymas 

1 reforma (C6.R1). Žemės ūkio sektoriaus strateginės programos atnaujinimas 

Priemonės tikslas – pritaikyti Bulgarijos žemės ūkio sektoriaus strateginę programą, 

kad ji atitiktų šalies įsipareigojimus, susijusius su JT darnaus vystymosi tikslais ir 

Europos žaliuoju kursu. 

Šia priemone patvirtinama nacionalinė veiksmų programa, kuria prisidedama prie 

2030 m. strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ tikslų, kuriais siekiama skatinti žaliąsias 

investicijas, tvarų gamtos išteklių (vandens, dirvožemio, oro) valdymą, prisitaikymą 

prie klimato kaitos ir jos švelninimą. Programoje nustatoma aplinkos ir gamtos 

išteklių valdymo ir apsaugos žemės ūkio srityje sistema.  

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d.  

 

1 investicija (C6.I1). Žemės ūkio technologinės ir ekologinės pertvarkos skatinimo 

fondas 

Priemonės tikslas – padėti spręsti problemas, kurios trukdo Bulgarijos žemės ūkio 

sektoriaus konkurencingumui ir tvarumui, ir paspartinti sektoriaus prisitaikymą prie 

klimato kaitos, jo gamybos žalinimą ir skaitmeninę transformaciją.  

Šią priemonę sudaro fondo, skirto žemės ūkio technologijų ir ekologinei pertvarkai 

skatinti, įsteigimas. Fondas teikia paramą ūkininkams, kad jie įgyvendintų veiklą, 

kuria užtikrinama aplinkos apsauga ir klimato kaitos švelninimas, diegiamos 

novatoriškos gamybos ir skaitmeninės technologijos, žemės ūkio gamybos ir 

organizavimo technologijos, automatizuojami darbo procesai, trumpinamos tiekimo 

grandinės ir saugomi genetiniai ištekliai. Fondas skatina investicijas į keturias 

kryptis: 1) Technologijų ir aplinkos modernizavimas; 2) vaisių ir daržovių paruošimo 

prekybai ir sandėliavimui centrai; 3) Ūkių statyba ir (arba) rekonstrukcija ir įranga 

veisliniams patinams auginti ir vertinti, įskaitant biologinės medžiagos surinkimą iš 

jų, ir 4) veiksminga vandentvarka ūkiuose. 

Tikimasi, kad, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 

pagal Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo techninės gaires (2021/C58/01) 

nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą, nė viena šio 
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komponento priemonė nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip tai 

suprantama pagal Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnį. Visų pirma, į Fondo 

kvietimą teikti pasiūlymus įtraukiami atrankos kriterijai, kuriais užtikrinama atitiktis 

remiamų projektų reikšmingos žalos nedarymo techninėms gairėms (2021/C58/01), 

naudojant pašalinimo sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos 

teisės aktų. Pagal veiksmingo vandentvarkos žemės ūkio valdose kryptį parama 

teikiama tik investicijoms, kuriomis užtikrinama, kad poveikis vandens telkiniams 

būtų toks, kad po investicijų jų būklė būtų gera, atsižvelgiant į būsimas klimato 

kaitos poveikio prognozes pagal įvairius scenarijus. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

 

2 investicija (C6.I2). Procesų skaitmeninimas nuo ūkio iki stalo 

Priemonės tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas administracijai ir ūkininkams 

automatiškai keistis duomenimis, kad būtų užtikrintas veiksmingesnis ir vienodesnis 

duomenų srautas ir išvengta nereikalingo dokumentų formato išlaikymo. 

Šia priemone siekiama sukurti centralizuotą elektroninę žemės ūkio informacinę 

sistemą su keliais moduliais, leidžiančiais: 1) Augalų apsaugos produktų ir trąšų 

naudojimas skaitmeninant jų naudojimo žurnalus; 2) Antimikrobinių veterinarinių 

vaistų naudojimo kontrolė; 3) atsekamumas nuo pirminės gamybos iki galutinio 

vartojimo naudojant unikalų identifikatorių, kuriuo siekiama informuoti vartotojus ir 

skatinti kokybiškų ir įperkamų maisto produktų gamybą; 4) Mokymas internetu, 

įskaitant mokymo modulių turinį ir konsultacijas ūkininkams. Priemonė taip pat 

apima lauko ir lietaus jutiklių ryšio tinklo sukūrimą, kad būtų teikiama informacija 

apie dirvožemio drėgmę, oro ir dirvožemio temperatūrą ir kritulius. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.  

 

F.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo 

tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

131 C6.R1.  

Žemės ūkio 

sektoriaus 

strateginės 

programos 

atnaujinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinės 

veiksmų 

programos, kuria 

prisidedama prie 

2030 m. 

strategijos „Nuo 

ūkio iki stalo“ 

tikslų, priėmimas 

Priėmimas 

Ministrų 

Taryboje 

   

IV ketv. 2023 Nacionalinėje veiksmų programoje, 

kuria prisidedama prie 2030 m. 

strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ tikslų, 

nustatoma aplinkos ir gamtos išteklių 

valdymo ir apsaugos žemės ūkio 

srityje sistema. Programa siekiama 

skatinti žaliąsias investicijas, tvarų 

gamtos išteklių (vandens, dirvožemio, 

oro) valdymą, prisitaikymą prie 

klimato kaitos ir jos švelninimą. Kartu 

su veiksmų programa sukuriamas 

specialus jos įgyvendinimo stebėsenos 

ir ataskaitų teikimo mechanizmas.  

132 C6.R1.  

Žemės ūkio 

sektoriaus 

strateginės 

programos 

atnaujinimas 

Siektina 

reikšmė 

Ekologinio 

ūkininkavimo, 

kuris apima 

žaliąją ir 

skaitmeninę 

pertvarką, dalies 

didinimas 

 % 2,3 5 II ketv. 2026 Nacionaline veiksmų programa, kuria 

prisidedama prie 2030 m. strategijos 

„Nuo ūkio iki stalo“ tikslų, ūkininkai 

skatinami pritaikyti savo praktiką ir 

didinama ekologinio ūkininkavimo 

dalis. Remiantis Eurostato ekologinio 

ūkininkavimo statistiniais 

duomenimis, kurie turi būti paskelbti 

2026 m., ekologinio žemės ploto 

procentinė dalis, palyginti su visomis 

naudojamomis žemės ūkio 

naudmenomis hektarais, padidinama 

nuo 2,3 % 2019 m. iki 5 % 2025 m.  

133 C6.I1.  

Žemės ūkio 

technologinės ir 

ekologinės 

pertvarkos 

skatinimo fondas 

Tarpinė 

reikšmė 

Dotacijų 

susitarimų dėl 

paramos iš 

Fondo, siekiant 

skatinti žemės 

ūkio technologinę 

ir ekologinę 

Žemės ūkio 

ministerijos 

pranešimas apie 

apdovanojimus  

   III ketv. 2023 Pranešimas apie dotacijų susitarimų 

sudarymą pagal keturias Fondo 

kryptis:  

–techninis ir aplinkos modernizavimas  

įmonių, skirtų veisliniams patinams 
auginti ir vertinti, įskaitant biologinės 
medžiagos surinkimą iš jų, statyba ir 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

pertvarką, 

sudarymas 
(arba) rekonstrukcija ir įranga; 
veiksminga vandentvarka žemės ūkio 

valdose. 

Susitarimai dėl dotacijų turi atitikti 

tinkamumo kriterijus pagal 

atitinkamus kvietimus teikti 

pasiūlymus, kuriais užtikrinama, kad 

atrinkti projektai atitiktų reikšmingos 

žalos nedarymo technines gaires 

(2021/C58/01), naudojant pašalinimo 

sąrašą ir laikantis atitinkamų ES ir 

nacionalinių aplinkos teisės aktų 

laikymosi reikalavimo. Pagal 

veiksmingo vandentvarkos žemės ūkio 

valdose kryptį parama teikiama tik 

investicijoms, kuriomis užtikrinama, 

kad poveikis vandens telkiniams būtų 

toks, kad po investicijų jų būklė būtų 

gera, atsižvelgiant į būsimas klimato 

kaitos poveikio prognozes pagal 

įvairius scenarijus. 

134 C6.I1.  

Žemės ūkio 

technologinės ir 

ekologinės 

pertvarkos 

skatinimo fondas 

Siektina 

reikšmė 

Fondo lėšomis 

remiamų projektų 

paramos gavėjų 

skaičius 

   Skaičius  0  636  IV ketv.  2025 Fondo tikslas – remti ne mažiau kaip 

636 projektų paramos gavėjus. 

Sudarytais dotacijų susitarimais 

projekto gavėjai siekia Fondo tikslų ir 

laikosi 133 tarpiniame etape nustatytų 

RŽNP reikalavimų. 

135 C6.I2. Procesų 

skaitmeninimas 

nuo ūkio iki stalo 

Tarpinė 

reikšmė 

Sutarčių 

sudarymas dėl 1) 

programinės 

įrangos 

sprendimų, skirtų 

žemės ūkio 

Žemės ūkio 

ministerijos 

pranešimas apie 

apdovanojimus  

   IV ketv. 2023 Šiose dviejose sutartyse numatoma: 1) 

programinės įrangos sprendimų 

kūrimas siekiant palengvinti 

administracinių informacinių sistemų 

integravimą į bendrą automatinio 

keitimosi duomenimis tarp 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

sektoriaus 

elektroninei 

informacinei 

sistemai ir 2) 

lauko ir lietaus 

jutiklių ryšių 

tinklo 

administracijos ir ūkininkų platformą 

ir 2) vietos ir lietaus jutiklių ryšių 

tinklo, kuris teiktų informaciją apie 

dirvožemio drėgmę, oro ir dirvožemio 

temperatūrą ir kritulius, sukūrimas. Į 

platformą, sukurtą pagal 1 sutartį, 

įtraukiami šie moduliai, kuriais 

sudaromos sąlygos 1) naudoti augalų 

apsaugos produktus ir trąšas 

suskaitmeninant jų naudojimui skirtus 

žurnalus; 2) Antimikrobinių 

veterinarinių vaistų naudojimo 

kontrolė; 3) Atsekamumas nuo 

pirminės gamybos iki galutinio 

vartojimo; 4) Mokymas internetu, 

įskaitant mokymo modulių turinį ir 

konsultacijas ūkininkams.  

136 C6.I2.  

Procesų 

skaitmeninimas 

nuo ūkio iki stalo 

 Tarpinė 

reikšmė 

Užbaigimas ir 

pristatymas  

visiškai veikianti 

1) elektroninė 

žemės ūkio 

informacinė 

sistema ir 2) 

vietos ir lietaus 

jutiklių ryšių 

tinklas  

Leidimo 

išdavimas  

perėmimas  

perkančiosios 

organizacijos 

sertifikatai, 

kuriais 

patvirtinama, 

kad elektroninė 

žemės ūkio 

informacinė 

sistema ir lauko 

bei lietaus 

jutikliai veikia 

visu pajėgumu.  

       IV ketv. 2025 Elektroninė žemės ūkio informacinė 

sistema ir lauko bei lietaus jutiklių 

ryšių tinklas apima 136 etape 

nustatytus modulius ir funkcijas. 
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G. 7 KOMPONENTAS. SKAITMENINIS JUNGLUMAS  

Šis Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas 

apima priemones, kuriomis siekiama sukurti šiuolaikišką ir saugią skaitmeninę 

infrastruktūrą ir kuo labiau padidinti piliečių, įmonių, viešojo administravimo 

institucijų ir institucijų, ypač kaimo ir atokiose vietovėse, prieigą prie internetinių 

paslaugų.  

Į šį komponentą įtrauktos investicijos yra susijusios su didelio masto skaitmeninės 

infrastruktūros diegimu, Bulgarijos pašto skaitmenine transformacija ir sudėtingų 

administracinių paslaugų teikimu, taip pat skaitmeninės sistemos TETRA ir radijo 

perdavimo tinklo kūrimu, plėtojimu ir optimizavimu. 

Į šį komponentą įtrauktomis reformomis siekiama prisidėti prie veiksmingos 

politikos ir reguliavimo sistemos kūrimo ir įgyvendinimo, veiksmingo radijo dažnių 

spektro naudojimo 5G tinklams ir paslaugoms plėtoti ir palankios investavimo 

aplinkos kūrimo. 

Pagal šį komponentą remiamas 2019 m. ir 2020 m. Tarybos konkrečioms šalims 

skirtų rekomendacijų įgyvendinimas ir jis tiesiogiai arba netiesiogiai padės spręsti 

klausimus, susijusius su 2019 ir 2020 m. konkrečioms šalims skirtomis 

rekomendacijomis. Visų pirma į šį komponentą įtrauktos reformos ir investicijos 

padeda stiprinti „įsidarbinamumą stiprinant skaitmeninius įgūdžius“ (2019 m. 

konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 4), gerinti nuotolinio darbo galimybes ir 

skatinti skaitmeninius įgūdžius bei vienodas galimybes gauti išsilavinimą (2020 m. 

konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 2) ir sutelkti investicijas į žaliąją ir 

skaitmeninę pertvarką (2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3), 

mažinti įmonėms tenkančią administracinę naštą didinant viešojo administravimo 

veiksmingumą ir stiprinant skaitmeninę valdžią (2020 m. konkrečiai šaliai skirta 

rekomendacija Nr. 4). 

Tikimasi, kad, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 

pagal Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo technines gaires (2021/C58/01) 

nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą, nė viena šio 

komponento priemonė nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip tai 

suprantama pagal Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnį.  

 

G.1.  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų 

aprašymas 

 

1 reforma (C7.R1). Veiksmingos politikos ir reguliavimo sistemos kūrimas ir 

įgyvendinimas 

Reforma gerinama strateginė, politikos ir reguliavimo sistema, atliekant Elektroninių 

ryšių įstatymo pakeitimus, kuriais siekiama užtikrinti veiksmingesnį, efektyvesnį ir 

labiau koordinuotą radijo spektro naudojimą; elektroninių ryšių rinkos plėtra; 

veiksmingos konkurencijos sąlygų išlaikymas; sudaryti sąlygas kurti ir plėtoti itin 

didelio pralaidumo tinklus, įskaitant 5G tinklus; piliečių interesų ir galutinių 

paslaugų gavėjų, įskaitant neįgaliuosius, teisių apsaugos gerinimas. 

Reforma papildo kitus ankstesnius veiksmus, pavyzdžiui: 
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- Atnaujintą nacionalinį naujos kartos prieigos plačiajuosčio ryšio planą 

„Connected Bulgaria“. 2020 m. rugpjūčio mėn. priimtas atnaujintas planas, 

kuriame nustatyti nacionaliniai tikslai ir prioritetai Europos lygmeniu iki 2025 m. 

ir po 2025 m.; 

- 2020 m. liepos mėn. nustatyta strategija „2020–2030 m. Bulgarijos skaitmeninė 

transformacija“ – strateginis požiūris į skaitmeninę transformaciją. 

Ši priemonė turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d. 

2 reforma (C7.R2). Veiksmingas radijo spektro naudojimas 

Reforma siekiama spręsti problemas, susijusias su pasirengimu 5G ryšiui, ir skatinti 

sparčiau diegti 5G tinklus. Numatoma tokia veikla:  

- Nuo 2021 m. sausio 1 d. sumažintas radijo spektro mokestis (vienkartinio 

mokesčio dydis sumažintas 50 proc., o metinis radijo spektro naudojimo 

mokestis – 35 proc.); 

- Spartesnis spektro skyrimo procesas 700 MHz, 2,6 GHz, 3,6 GHz ir 26 GHz 

juostose. 

Ši priemonė turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2023 m. birželio 30 d. 

 

3 reforma (C7.R3). Palankios investavimo aplinkos kūrimas 

Reforma siekiama atsižvelgti į pagrindines Bendro Sąjungos junglumo priemonių 

rinkinio47 rekomendacijas ir: 

- Supaprastinti leidimų išdavimo procedūras, skirtas radijo perdavimo sistemų 

statybai, techninei priežiūrai, įrangai ir (arba) tobulinimui, taip pat jų pakeitimui 

ar užbaigimui surenkant arba išmontuojant radijo perdavimo sistemos elementus; 

- Išplėsti teisę naudotis esama fizine infrastruktūra, kurią kontroliuoja viešojo 

sektoriaus institucijos, įtraukiant komercinius operatorius, kurie nėra 

suinteresuoti tokių tinklų kūrimu arba mano, kad bendras naudojimasis yra 

galimybė sumažinti savo investicines išlaidas; 

Ši priemonė turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2021 m. birželio 30 d. 

 

1 investicija (C7.I1). Didelio masto skaitmeninės infrastruktūros diegimas 

Veiksmais pagal šias investicijas siekiama: 

- Valstybinio pagrindinio tinklo (valstybės bendro elektroninių ryšių tinklo, toliau 

– SECN) plėtojimas didinant jo perdavimo pajėgumus ir užtikrinant ryšį su visais 

savivaldybių centrais. 

- Užtikrinti itin spartų interneto ryšį universitetams ir mokslinių tyrimų 

organizacijoms. 

- Remti itin didelio pralaidumo tinklų (VHCN) diegimą kaimo ir retai 

apgyvendintose vietovėse. 

                                                           
47 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185
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A ramstis. Valstybinio pagrindinio tinklo plėtra didinant jo perdavimo pajėgumus ir 

užtikrinant junglumą su visais savivaldybių centrais 

Veiksmais pagal šį ramstį modernizuojamas viešojo administravimo SECN ir tinklas 

išplečiamas įtraukiant dar 185 savivaldybių centrus, užtikrinančius saugų 

kibernetiniam saugumui atsparų ryšį ir švarų vamzdinį internetą vyriausybės ir 

nacionalinio saugumo poreikiams tenkinti, taip pat optinio perdavimo pajėgumus 

savivaldybių centrams ir gyvenvietėms „baltosiose vietovėse“, kuriose plačiajuosčio 

ryšio paslaugos piliečiams ir įmonėms neteikiamos dėl rinkos nepakankamumo.  

Įgyvendinant šį projektą viešojo intereso paslaugų teikėjams suteikiama prieiga prie 

plačiajuosčio interneto ir (arba) duomenų perdavimo prieigos punktuose, siekiant 

teikti elektronines paslaugas piliečiams ir įmonėms, taip pat kitas švietimo, socialines 

ir sveikatos priežiūros paslaugas. Be to, konkretiems naudotojams, pavyzdžiui, 

universitetams ir mokslinių tyrimų organizacijoms, kurie turi prisijungti prie Europos 

mokslinio tinklo GEANT ir Nacionalinio superkompiuterių centro Sofijos aukštųjų 

technologijų parke, turi būti įmanoma suteikti iki 100 Gbps spartos greitį. 

B ramstis. Junglumo didinimas retai apgyvendintose, atokiose ir kaimo vietovėse 

Pagal B ramstį vykdoma veikla remiamas LHCN diegimas retai apgyvendintose, atokiose ir 

kaimo vietovėse. Investicijomis siekiama sudaryti sąlygas diegti VHCN vietovėse, 

kuriose nustatytas rinkos nepakankamumas ir kuriose komerciniai veiklos vykdytojai 

neinvestuotų dėl ekonominio gyvybingumo stokos. Veiksmu užtikrinama, kad 

350 000 žmonių galėtų naudotis bent 1 Gbps spartos paslaugomis. 

Šios priemonės turi būti įgyvendintos ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d. 

 

2 investicija (C7.I2). Skaitmeninės TETRA sistemos ir radijo perdavimo tinklo 

kūrimas, plėtojimas ir optimizavimas 

Šiuo veiksmu siekiama užtikrinti, kad Vidaus reikalų ministerijos TETRA sistema 

būtų taikoma nacionaliniu lygmeniu, padidinti sistemos abonentų iš visų valstybės 

institucijų skaičių ir pagerinti paslaugų pajėgumus ir kokybę. Numatoma TETRA 

ryšio sistemos radijo ryšio aprėptis Bulgarijos teritorijoje turi siekti 90 % 

nešiojamųjų TETRA radijo ryšio terminalų ir 95 % judriojo TETRA radijo ryšio 

terminalų. 

TETRA sistema naudojama kaip suvienodinta radijo ryšio sistema, sudaranti ryšių 

aplinką valdymui, sąveikai ir koordinavimui Vidaus reikalų ministerijoje, taip pat 

kitose vyriausybės struktūrose, atsakingose už krizių prevenciją, nelaimes ir 

nacionalinio saugumo klausimus. 

Ši priemonė turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. 

 

3 investicija (C7.I3). Bulgarijos pašto skaitmeninė transformacija ir sudėtingų 

administracinių paslaugų teikimas 

Veiksmais pagal šią investiciją siekiama: 1) atrinktų pašto skyrių atokiose kaimo 

vietovėse renovacija siekiant pagerinti jų energijos vartojimo efektyvumą ir sudaryti 

sąlygas teikti sudėtingas administracines ir bazines nuotolinės medicinos paslaugas, 

2) Bulgarijos pašto modernizavimas ir skaitmeninė transformacija, 3) bandomosios 

sistemos, skirtos pagrindinėms nuotolinės medicinos diagnostikos paslaugoms, 
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įgyvendinimas ir 4) bandomasis elektra varomų transporto priemonių įkrovimo 

stočių diegimas. 

 

1 pagalbinė priemonė. Pašto skyrių atnaujinimas ir modernizavimas 

Ši pagalbinė priemonė apima 536 pašto skyrių, esančių ne savivaldybės centruose, 

renovaciją mažose gyvenvietėse, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų. 

Atliekant renovaciją siekiama padidinti pastatų energijos vartojimo efektyvumą 

atliekant išorės ir vidaus modernizavimą ir aplinką teršiančius ir (arba) neefektyviai 

energiją vartojančius šildymo prietaisus pakeičiant efektyvesniais prietaisais.  

Ši priemonė turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d. 

2 pagalbinė priemonė. Bulgarijos pašto modernizavimas ir skaitmeninė 

transformacija 

Bulgarijos pašto modernizavimas ir skaitmeninė transformacija užtikrina, kad 

Bulgarijos paštas teiktų administracines ir e. valdžios paslaugas su personalu visuose 

2100 pašto tarnybų atokiose ir kaimo vietovėse, kuriose viešojo administravimo 

institucijos nėra. 

Šios investicijos taip pat apima saugaus programinės įrangos tinklo kūrimą, 

kompiuterių ir biuro įrangos modernizavimą ir suvienodinimą visuose Bulgarijos 

pašto biuruose, informacinių centrų pajėgumų didinimą, uždarosios televizijos 

(CCTV) sistemų su centralizuotu valdymu ir kontrole įdiegimą, siuntų „nuo durų iki 

durų“ atsekamumo sistemos įdiegimą, integruotų įmonių išteklių planavimo (ERP) ir 

ryšių su klientais valdymo (angl. CRM) sistemų įdiegimą ir vieningą tiesioginio 

aptarnavimo paslaugų sistemą. 

Pagal šią investiciją biometrinės stotys Bulgarijos tapatybės dokumentams (BID) 

įrengiamos 450 gyvenviečių pašto skyriuose, esančiuose ne savivaldybės centruose ir 

vietose, turinčiose Vidaus reikalų ministerijos biurus. Šia priemone taip pat 

numatomas pašto skyrių darbuotojų mokymas. 

Ši priemonė turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. 

3 pagalbinė priemonė. Telemedicinos diagnostikos paslaugų bandomoji sistema 

Ši pagalbinė priemonė apima pagrindinių nuotolinės medicinos diagnostikos 

paslaugų bandomosios sistemos įgyvendinimą pašto skyriuose 450 atrinktų 

nuotolinių gyvenviečių. Telemedicinos terminaluose pateikiami pagrindinių 

parametrų (pvz., impulsų, temperatūros, cukraus kiekio kraujyje ir t. t.) matavimai ir 

užtikrinamas saugus ryšys šifruotu tikralaikiu duomenų perdavimo į Nacionalinę 

sveikatos informacijos sistemą ir paciento elektroninę bylą kanalu, taip pat 

užtikrinamas saugus ryšys su sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais. Bulgarijos 

pašto pareigūnai internetu mokomi biologinių medžiagų, kad padėtų klientams atlikti 

nuotolinę diagnostiką ir palaikyti ryšius su sveikatos priežiūros specialistais dėl 

nuotolinio konsultavimo ir prieigos prie duomenų. 

Ši priemonė turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. 

4 pagalbinė priemonė. Bandomasis elektromobilių įkrovimo infrastruktūros 

statybos projektas 

Ši veikla apima bandomąjį projektą, kuriuo siekiama netoli pašto skyrių įrengti 

elektra varomų transporto priemonių įkrovimo stoteles bent 100 atrinktų gyvenviečių 
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turistinės vertės kaimo vietovėse. Įrengiamos įkrovimo stotelės, kurių galia ne 

didesnė kaip 22 kW nuolatinės srovės (po vieną kiekvienai gyvenvietei).  

Ši priemonė turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. 

G.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo 

tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

137 C7.R2.  

Veiksmingas 

radijo dažnių 

spektro 

naudojimas 

Tarpinė 

reikšmė 

 

Dekreto dėl 

radijo spektro 

mokesčių 

sumažinimo 

įsigaliojimas 

Ministrų tarybos 

nutarimo 

nuostata, kurioje 

nurodoma, kad 

įsigalioja radijo 

spektro mokesčių 

sumažinimas  

   I ketv. 2021 Ministrų tarybos dekretu 

nustatomas vienkartinio 

mokesčio už naudojimąsi 

radijo spektru sumažinimas 

50 % ir metinis mokestis už 

naudojimąsi spektru 35 %. Tai 

susiję su mokesčiais pagal 

Elektroninių ryšių įstatymą, 

kuriuos renka Ryšių 

reguliavimo komisija. 

138 C7.R2.  

Veiksmingas 

radijo dažnių 

spektro 

naudojimas 

Tarpinė 

reikšmė  

Spektro skyrimo 

26 GHz juostoje 

užbaigimas  

Pranešimas apie 

naudojimo teisių 

26 GHz dažnių 

juostoje 

suteikimą ir 

sutarčių 

pasirašymą 

   IV 

ketv. 

2022 Prieš pasirašant sutartis, 

pradedami ir užbaigiami 

aukcionai ir pranešama apie 

spektro paskyrimą 26 GHz 

juostos operatoriams. Dažnių 

juosta skiriama remiantis 

kriterijais, užtikrinančiais 

tinklų ir pagrindinių paslaugų 

skaidrumą ir konkurencijos 

skatinimą. 

139 C7.R2.  

Veiksmingas 

radijo dažnių 

spektro 

naudojimas 

Tarpinė 

reikšmė 

 

Esamo spektro 

700 MHz ir 

800 MHz 

juostose skyrimo 

užbaigimas 

Pranešimas apie 

naudojimo teisių 

700 MHz ir 

800 MHz 

juostose 

suteikimą ir 

sutarčių 

pasirašymas  

   I ketv. 2023 Prieš pasirašant sutartis turi 

būti paskelbtas ir užbaigtas 

aukcionas, taip pat pranešama 

apie 700 MHz ir 800 MHz 

spektro juostų naudojimo 

teisių suteikimą operatoriams. 

Aukcionas apima bent 3x2x10 

MHz pajėgumus 700 MHz 

spektro juostoje ir 3x2x10 

MHz pajėgumus 800 MHz 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

spektro juostoje, jei aplink 

karinius oro uostus bus 

sukurtos sanitarinės zonos.  

Dėl pajėgumų kariniams 

tikslams ir sanitarinių zonų 

susitaria ir juos pripažįsta 

atitinkamos valstybės 

institucijos ir judriojo ryšio 

operatoriai. Kiekvienas iš trijų 

Bulgarijos judriojo ryšio 

operatorių turi 10+ 10 MHz 

aukštynkryptę ir žemynkryptę 

liniją 700 MHz ir 800 MHz 

juostose. 

Dažnių juosta skiriama 

remiantis kriterijais, 

užtikrinančiais tinklų ir 

pagrindinių paslaugų 

skaidrumą ir konkurencijos 

skatinimą. Šis procesas apima 

išankstinę Europos Komisijos 

atliekamą aukciono sąlygų 

peržiūrą. 

140 C7.R3.  

Palankios 

investavimo 

aplinkos kūrimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Teisės aktų 

pakeitimų, 

kuriais 

įgyvendinamos 

pagal 

sujungiamumo 

priemonių rinkinį 

Teritorijų 

planavimo 

įstatymo ir 

Ministrų Tarybos 

sprendimo Nr. 

558 nuostata dėl 

teisės aktų 

      IV 

ketv. 

2020 Teisės aktų pakeitimais 

užtikrinama, kad: 

- Nereikia statybos leidimo 

radijo perdavimo sistemų 

elementų techninei 

priežiūrai, įrangai ir (arba) 

tobulinimui, taip pat jų 



 

118 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

pateiktos 

rekomendacijos, 

įsigaliojimas 

pakeitimų 

įsigaliojimo 

pakeitimui;  

- Nemokami šviesolaidinių 

tinklų, kuriuos 

kontroliuoja viešojo 

sektoriaus institucijos, 

pajėgumai gali būti 

numatyti naudoti 

komerciniams 

operatoriams;  

- Vykdant viešosiomis 

lėšomis finansuojamus 

infrastruktūros projektus 

automatiškai 

projektuojami apsauginiai 

vamzdžiai ir kabelių 

vamzdžiai taip, kad jais 

galėtų naudotis visi 

operatoriai. 

141 C7.I1.  

Didelio masto 

skaitmeninės 

infrastruktūros 

diegimas 

Siektina 

reikšmė 

1 Gbps prieigos 

prie valstybinio 

tinklo punktai 

visuotinės 

svarbos paslaugų 

teikėjams 

Prieigos taškų 

skaičius 

Skaičius 0 1200 IV 

ketv. 

2023 1 200 visuotinės svarbos 

paslaugų teikėjų suteikiama 

prieiga prie 1Gbps prieigos 

taškų. Visuotinės svarbos 

paslaugų teikėjai, inter alia, 

yra administracinės 

institucijos, saugumo ir saugos 

institucijos, švietimo įstaigos, 

darbo agentūros, socialinės 

pagalbos įstaigos, sveikatos 

priežiūros įstaigos ir civilinės 

saugos įstaigos. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

142 C7.I1.  

Didelio masto 

skaitmeninės 

infrastruktūros 

diegimas 

Siektina 

reikšmė 

10 Gbps prieigos 

prie valstybinio 

tinklo punktai 

visuotinės 

svarbos paslaugų 

teikėjams 

Prieigos taškų 

skaičius 

Skaičius 0 300 II ketv. 2024 300 visuotinės svarbos 

paslaugų teikėjų suteikiama 

prieiga prie 10 Gbps prieigos 

taškų. Visuotinės svarbos 

paslaugų teikėjai, inter alia, 

yra administracinės 

institucijos, saugumo ir saugos 

institucijos, švietimo įstaigos, 

darbo agentūros, socialinės 

pagalbos įstaigos, sveikatos 

priežiūros įstaigos ir civilinės 

saugos įstaigos. 

143 C7.I1.  

Didelio masto 

skaitmeninės 

infrastruktūros 

diegimas 

Siektina 

reikšmė 

200 Gbps 

prieigos punktai 

universitetuose ir 

mokslo 

institutuose, 

sujungti su 

GEANT tinklu 

Prieigos taškų 

skaičius 

Skaičius 10 24 II ketv. 2024 Prieiga prie 200 Gbps prieigos 

taškų suteikiama 24 

universitetams ir mokslo 

institutams. Priėjimo punktai 

universitetams ir mokslo 

institutams įrengiami 

pasirinktuose miesteliuose ir 

suteikia 2 x 100 Gbps prieigą 

prie Bulgarijos mokslų 

akademijos tinklo GEANT 

tinklų sietuvo ir Sofijos 

aukštųjų technologijų parko 

Nacionalinio superkompiuterių 

centro. 

144 C7.I1.  

Didelio masto 

skaitmeninės 

infrastruktūros 

Siektina 

reikšmė 

Savivaldybių 

centrai, turintys 

naujus prieigos 

mazgus, skirtus  

Atsiskaitymų 

skaičius 

Skaičius  0 100 IV 

ketv. 

2024 Savivaldybės centruose įrengti 

prieigos mazgai (PoP, Points-

of-Presence) turi būti 

valstybinio tinklo dalis ir 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

diegimas itin didelio 

pralaidumo 

tinklai  

sujungti 2x40Gbps arba 

2x100Gbps aukštynkryptėmis 

linijomis prie telkimo arba 

išankstinio sujungimo vietų. 

Kiekvienas VP suteikia 

veiksmingą didmeninę prieigą 

visuotinės svarbos paslaugų 

teikėjams ir telekomunikacijų 

operatoriams.  

145 C7.I1.  

Didelio masto 

skaitmeninės 

infrastruktūros 

diegimas 

Siektina 

reikšmė 

Gyventojai, 

turintys prieigą 

prie VHCN, 

kurių greitis ne 

mažesnis kaip 1 

Gbps 

Žmonių skaičius Skaičius 0 100000 IV 

ketv. 

2024 Tikslas turi suteikti galimybę 

100 000 papildomų žmonių 

naudotis bent 1 Gbps spartos 

paslaugomis.  

Gyvenvietės, kurioms taikoma 

ši priemonė, yra kaimo ir retai 

apgyvendintose vietovėse, 

kuriose nėra rinkos 

susidomėjimo VHCN statyba. 

146 C7.I1. 

Didelio masto 

skaitmeninės 

infrastruktūros 

diegimas 

Siektina 

reikšmė 

Savivaldybių 

centrai, turintys 

naujus prieigos 

mazgus, skirtus  

itin didelio 

pralaidumo 

tinklai  

Atsiskaitymų 

skaičius 

Skaičius  100 185 II ketv. 2026 Savivaldybės centruose įrengti 

prieigos mazgai (PoP) turi būti 

valstybinio tinklo dalis ir 

sujungti 2x40Gbps arba 

2x100Gbps aukštynkryptėmis 

linijomis prie telkimo arba 

išankstinio sujungimo vietų.  

Kiekvienas VP suteikia 

veiksmingą didmeninę prieigą 

visuotinės svarbos paslaugų 

teikėjams ir telekomunikacijų 

operatoriams. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

147 C7.I1.  

Didelio masto 

skaitmeninės 

infrastruktūros 

diegimas 

Siektina 

reikšmė 

Gyventojai, 

turintys prieigą 

prie VHCN, 

kurių greitis ne 

mažesnis kaip 1 

Gbps 

Žmonių skaičius Skaičius 100000 350000 II ketv. 2026 Tikslas turi suteikti galimybę 

250 000 papildomų žmonių 

naudotis paslaugomis, kurių 

sparta yra ne mažesnė kaip 1 

Gbps, be 100 000 žmonių, jau 

pasiektų pagal 145 tikslą. 

Gyvenvietės, kurioms taikoma 

ši priemonė, yra kaimo ir retai 

apgyvendintose vietovėse, 

kuriose nėra rinkos 

susidomėjimo VHCN statyba. 

148 C7.I2. 

Skaitmeninės 

TETRA sistemos 

ir radijo 

perdavimo tinklo 

kūrimas, 

plėtojimas ir 

optimizavimas 

Tarpinė 

reikšmė 

TETRA sistemos 

ir radijo 

perdavimo tinklo 

plėtros sutarčių 

sudarymas 

Pranešimas apie 

apdovanojimus 

 

   II ketv.  2022 Viešųjų pirkimų procedūros 

vykdomos atviro konkurso 

būdu. 

Vykdomos dvi viešųjų pirkimų 

procedūros, kurių temos yra 

šios: 

- Skaitmeninės TETRA 

sistemos ir mikrobangų 

tinklo, valdomo Vidaus 

reikalų ministerijos, 

kūrimas, plėtojimas ir 

optimizavimas, nes tai yra 

bendra radijo ryšio 

sistema, skirta valstybės 

padalinių valdymui, 

sąveikai ir koordinavimui 

užtikrinti; 

- Galinių įrenginių ir 

įrenginių, reikalingų 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

14 000 abonentų iš visų 

valstybės institucijų į 

TETRA tinklą pridėti, 

pristatymas. 

149 C7.I2. 

Skaitmeninės 

TETRA sistemos 

ir radijo 

perdavimo tinklo 

kūrimas, 

plėtojimas ir 

optimizavimas 

Siektina 

reikšmė 

Pristatyti 

galutinio 

naudotojo 

prietaisai ir 

įranga 

Galutinių 

naudotojų 

terminalų ir 

(arba) įrenginių 

skaičius 

Skaičius  20000 34000 II ketv.  2024 Galutinių naudotojų įrenginiai 

ir programinė įranga pristatomi 

TETRA radijo terminalams 

prijungti visų valstybės 

institucijų reikmėms, kad jos 

galėtų veikti TETRA 

sistemoje. Galutinio naudotojo 

prietaisai naudojami naujiems 

abonentams iš valstybės 

institucijų pridėti. 

20 000 bazinis lygis – 

galutinių naudotojų terminalų 

ir (arba) įrenginių, pristatytų 

iki 2022 m. pirmojo pusmečio, 

skaičius.  

150 C7.I2. 

Skaitmeninės 

TETRA sistemos 

ir radijo 

perdavimo tinklo 

kūrimas, 

plėtojimas ir 

optimizavimas 

Siektina 

reikšmė 

Pristatomos, 

įrengiamos, 

integruotos ir 

pradedamos 

eksploatuoti 

naujos 

stacionarios, 

kompaktiškos ir 

mobiliosios 

bazinės stotys 

Bazinių stočių 

skaičius 

Skaičius 0 109 IV 

ketv. 

2024 Naujos stacionarios, 

kompaktiškos ir mobiliosios 

bazinės stotys pagal TETRA 

standartą ar lygiavertį 

standartą pristatomos, 

įrengiamos, pradedamos 

eksploatuoti ir integruojamos į 

esamą Vidaus reikalų 

ministerijos skaitmeninę 

korinio radijo ryšio sistemą. 

Tai apima projektavimą, 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

konstravimą, sujungimą ir 

integravimą. 

151 C7.I3.  

Bulgarijos pašto 

skaitmeninė 

transformacija ir 

sudėtingų 

administracinių 

paslaugų teikimas 

Tarpinė 

reikšmė 

 

  

Teisės aktų 

pakeitimų, 

kuriais 

Bulgarijos paštui 

pavedama teikti 

naują visuotinės 

svarbos paslaugą, 

įsigaliojimas 

Pašto paslaugų 

įstatymo ir 

skelbimo 

valstybės 

oficialiajame 

leidinyje nuostata 

   III 

ketv. 

 

2022 Pašto paslaugų įstatymo 

pakeitimais užtikrinama, kad: 

- Bulgarijos pareigybei 

pavesta teikti naują viešojo 

intereso paslaugą, kad jie 

taptų tarpininku teikiant 

administracines ir e. 

valdžios paslaugas ir 

tikrinant e. tapatybės 

duomenis, kad būtų galima 

teikti „aukštą“ 

patvirtinimo lygį. 

- Bulgarijos paštui pavesta 

teikti naują viešojo 

intereso paslaugą, kad jis 

taptų pagrindinių 

nuotolinės medicinos 

diagnostikos paslaugų 

tarpininku. 

152 C7.I3.  

Bulgarijos pašto 

skaitmeninė 

transformacija ir 

sudėtingų 

administracinių 

paslaugų teikimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Modernizuota ir 

suvienodinta IRT 

įranga  

Tiekiama, 

sumontuota ir 

integruota įranga 

    IV 

ketv. 

2023 Tai apima Bulgarijos pašto 

biurams tiekiamą, įrengiamą ir 

integruojamą:  

- tinklo ir ryšių įranga, skirta 

šakinių tinklų tinklui; 

- specializuotą įrangą, skirtą 

informacijos centro 

pajėgumams didinti; 

- kompiuterinę ir biuro 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

įrangą administraciniams 

biurams ir aptarnavimo 

biurams; vaizdo stebėjimo 

sistemos su centralizuotu 

valdymu ir kontrole 

centralizuotuose pašto 

centruose.  

153 C7.I3.  

Bulgarijos pašto 

skaitmeninė 

transformacija ir 

sudėtingų 

administracinių 

paslaugų teikimas 

Siektina 

reikšmė 

Pašto skyrių, 

kuriems patikėta 

teikti visuotinės 

ekonominės 

svarbos 

paslaugas, 

atnaujinimo 

užbaigimas 

 Skaičius 0 268 II ketv. 2024 Veikla apima 268 pašto skyrių, 

esančių ne savivaldybės 

centruose, mažose 

gyvenvietėse, kuriose gyvena 

daugiau kaip 500 gyventojų, 

renovaciją siekiant didesnio 

energijos vartojimo 

efektyvumo.  

Tai apima: 

- pašto pastatų 

modernizavimas ir 

renovacija.  

- hiperinventerio oro 

kondicionavimo sistemų 

tiekimas ir įrengimas 

siekiant pakeisti aplinką 

teršiančius ir (arba) 

neefektyviai energiją 

vartojančius prietaisus. 

154 C7.I3.  

Bulgarijos pašto 

skaitmeninė 

transformacija ir 

Tarpinė 

reikšmė 

Įdiegtos 

integruotos 

paslaugų 

sistemos 

Užbaigtas 

integruotos ir 

centralizuotos 

įmonių išteklių 

   IV 

ketv. 

2024 Integruota ir centralizuota 

VKM ir CRM sistema 

diegiama siekiant 

centralizuotai valdyti procesus 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

sudėtingų 

administracinių 

paslaugų teikimas 

planavimo ir 

ryšių su klientais 

valdymo 

sistemos, siuntų 

„nuo durų iki 

durų“ 

atsekamumo 

sistemos ir 

daugiakanalės 

aptarnavimo 

sistemos 

diegimas 

be teritorinio ir (arba) 

regioninio administravimo. Ji 

turi būti integruota į 

daugiakanalę priekinės 

sistemos sistemą, kad būtų 

galima užtikrinti vieningą 

naudotojo sąsają (įskaitant 

filialo, žiniatinklio ir 

mobiliąsias programėles). 

Bulgarijos pašto rūšiavimo 

sistemoje įdiegiama siuntų 

„nuo durų iki durų“ 

atsekamumo sistema, 

integruota į CRM sistemą, 

pagal kurią galima atsekti 

visus daiktus nuo galo iki galo. 

 

155 C7.I3.  

Bulgarijos pašto 

skaitmeninė 

transformacija ir 

sudėtingų 

administracinių 

paslaugų teikimas 

Siektina 

reikšmė 

Atsiskaitymai be 

valstybinių 

įstaigų, kuriose 

yra pašto stotys, 

veikiančios kaip 

tarpininkai 

teikiant 

administracines 

ir e. valdžios 

paslaugas 

centrinės, 

regioninės ir 

vietos valdžios 

Atsiskaitymų 

skaičius 

Skaičius 0 1100 IV 

ketv. 

2024 Bulgarijos paštas visose 

modernizuotose pašto stotyse 

teikia administracines ir e. e. g. 

paslaugas su personalu. 

Naujų visuotinės svarbos 

paslaugų diegimas derinamas 

su naujo SD-WAN tinklo 

diegimu, skaitmeninimo ir 

įrangos modernizavimo 

diegimu ir darbuotojų mokymo 

programomis. Skaitmeninimas 

ir įrangos modernizavimas 

apima tiekiamą, įdiegtą ir 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

institucijų vardu integruotą įrangą (SD-WAN, 

LAN ir WiFi, AK, 

daugiafunkcius įrenginius ir 

t. t.) ir naujos daugiakanalės 

priekinio biuro sistemos 

diegimą. Darbuotojų mokymo 

programoje dalyvauja 1730 

asmenų iš bendro 4 535 

darbuotojų skaičiaus. 

 

Ne mažiau kaip 225 pašto 

stotys teikia biometrinių 

duomenų, reikalingų išduodant 

Bulgarijos asmens tapatybės 

dokumentus ir ES kelionės 

dokumentus, rinkimo 

paslaugas, kad esamas Vidaus 

reikalų ministerijos tinklas 

būtų papildytas policijos 

nuovadose esančiais 

priekiniais biurais ir (arba) 

išplėstas.  

Iš viso 450 atsiskaitymų, 

kuriais bus teikiamos 

biometrinių duomenų rinkimo 

paslaugos, atrenkami remiantis 

išankstine kelionės atstumų, 

viešojo transporto 

prieinamumo tinklo analize ir 

remiantis Bulgarijos tapatybės 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

dokumentų sistemos 

statistiniais duomenimis apie 

numatomą naujų asmens 

tapatybės dokumentų išdavimo 

pagal atsiskaitymą normą. 

156 C7.I3.  

Bulgarijos pašto 

skaitmeninė 

transformacija ir 

sudėtingų 

administracinių 

paslaugų teikimas 

Siektina 

reikšmė 

Gyvenvietės be 

medicinos centrų, 

kurie turi pašto 

stotis, aprūpintas 

ir veikia kaip 

pagrindinių 

nuotolinės 

medicinos 

diagnostikos 

paslaugų 

tarpininkai 

Atsiskaitymų 

skaičius 

Skaičius 0 225 IV 

ketv. 

2024 Bulgarijos paštas 225 

pasirinktose atnaujintose pašto 

stotyse teikia pagrindines 

nuotolinės medicinos 

paslaugas, kad papildytų 

esamą Sveikatos apsaugos 

ministeriją ir privatų 

diagnostikos centrų tinklą arba 

praplėstų jo veiklą. 

Iš viso 450 gyvenviečių, 

kurioms taikoma ši priemonė, 

atrenkamos remiantis 

išankstine kelionės atstumų, 

viešojo transporto 

prieinamumo, medicinos 

paslaugų teikėjų trūkumo 

atitinkamose gyvenvietėse ir 

demografinėje statistikoje 

analize. 

Naujos visuotinės svarbos 

paslaugos diegimas derinamas 

su pašto stočių 

modernizavimu, naujo SD-

WAN tinklo diegimu ir 

darbuotojų mokymo 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

programomis. Į darbuotojų 

mokymo programą 

įtraukiamas pagrindinio lygio 

kursas arba išplėstinis kursas, 

kad darbuotojai galėtų naudoti 

telemedicinos diagnostikos 

įrangą ir būti pagalbinėmis 

biologinėmis medžiagomis. 

157 C7.I3.  

Bulgarijos pašto 

skaitmeninė 

transformacija ir 

sudėtingų 

administracinių 

paslaugų teikimas 

Siektina 

reikšmė 

Gyvenvietės su e. 

įkrovimo punktu 

savitarnos 

paslaugoms, 

kuriomis galima 

naudotis 

visuomenei, 

įrengtos netoli 

pašto stoties 

Atsiskaitymų 

skaičius 

Skaičius 0 100 IV 

ketv. 

2024 Bulgarijos paštas suteikia 

visuomenei galimybę naudotis 

22 kW nuolatinės srovės 

įkrovimo punktais 100 

pasirinktų gyvenviečių (1 

įkrovimo punktas vienai 

gyvenvietei), netoli esamų 

pašto stočių, be 10 000 

įkrovimo punktų, numatytų 

transporto komponentui. 

Konkreti 100 gyvenviečių 

atrenkama atlikus tinklo 

analizę, pagrįstą populiariais 

turistiniais maršrutais kaimo ir 

(arba) atokiuose regionuose, 

kelionės atstumais, e. įkrovimo 

infrastruktūros prieinamumu, 

kelių eismo statistika apie 

automobilius, kurių 

registracijos numeriai yra iš 

kitų regionų arba su užsienio 

registracijos numeriais, ir 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

turimu galios pajėgumu. 

Naujos visuotinės svarbos 

paslaugos diegimas turi būti 

suderintas su pašto stočių 

modernizavimu. 

158 C7.I3.  

Bulgarijos pašto 

skaitmeninė 

transformacija ir 

sudėtingų 

administracinių 

paslaugų teikimas 

Siektina 

reikšmė 

Gyvenvietės be 

medicinos centrų, 

kurie turi pašto 

stotis, aprūpintas 

ir veikia kaip 

pagrindinių 

nuotolinės 

medicinos 

diagnostikos 

paslaugų 

tarpininkai 

Atsiskaitymų 

skaičius 

Skaičius 225 450 IV 

ketv. 

2025 Bulgarijos paštas teikia 

pagrindines nuotolinės 

medicinos paslaugas 225 

papildomai pasirinktose 

atnaujintose pašto stotyse (iš 

viso 450), kad būtų papildytas 

arba išplėstas esamas 

Sveikatos apsaugos 

ministerijos ir privatus 

diagnostikos centrų tinklas. 

Naujos visuotinės svarbos 

paslaugos diegimas derinamas 

su pašto stočių 

modernizavimu, naujo SD-

WAN tinklo diegimu ir 

darbuotojų mokymo 

programomis. 

159 C7.I3.  

Bulgarijos pašto 

skaitmeninė 

transformacija ir 

sudėtingų 

administracinių 

paslaugų teikimas 

Siektina 

reikšmė 

Atsiskaitymai be 

valstybinių 

įstaigų, kuriose 

yra pašto stotys, 

veikiančios kaip 

tarpininkai 

teikiant 

administracines 

Atsiskaitymų 

skaičius 

Skaičius 1100 2100 IV 

ketv. 

2025 Bulgarijos paštas visose 

modernizuotose pašto stotyse 

teikia administracines ir e. e. g. 

paslaugas su personalu. 

Naujų visuotinės svarbos 

paslaugų diegimas derinamas 

su naujo SD-WAN tinklo 

diegimu, skaitmeninimu ir 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

ir e. valdžios 

paslaugas 

centrinės, 

regioninės ir 

vietos valdžios 

institucijų vardu 

įrangos modernizavimu bei 

darbuotojų mokymo 

programomis. Skaitmeninimas 

ir įrangos modernizavimas 

apima tiekiamą, įdiegtą ir 

integruotą įrangą (SD-WAN, 

LAN ir WiFi, AK, 

daugiafunkcius įrenginius ir 

t. t.) ir naujos daugiakanalės 

priekinio biuro sistemos 

diegimą. Darbuotojų mokymo 

programoje dalyvauja 1730 

asmenų iš bendro 4 535 

darbuotojų skaičiaus. 

 

Ne mažiau kaip 225 

papildomos pašto stotys, be jau 

pasiektų 225 pagal 155 tikslą 

(iš viso 450), teikia 

biometrinių duomenų, 

reikalingų išduodant 

Bulgarijos asmens tapatybės 

dokumentus ir ES kelionės 

dokumentus, rinkimo 

paslaugas, kad esamas Vidaus 

reikalų ministerijos tinklas 

būtų papildytas arba išplėstas 

policijos nuovadose esantys 

priekiniai biurai.  

160 C7.I3.  Siektina Pašto skyrių,  Skaičius 268 536 II ketv. 2026 Veikla apima 268 papildomų 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

Bulgarijos pašto 

skaitmeninė 

transformacija ir 

sudėtingų 

administracinių 

paslaugų teikimas 

reikšmė kuriems patikėta 

teikti visuotinės 

ekonominės 

svarbos 

paslaugas, 

atnaujinimo 

užbaigimas 

pašto skyrių renovaciją iki 

536. Jie turi būti įrengti ne 

savivaldybės centruose, 

mažose gyvenvietėse, kuriose 

gyvena daugiau kaip 500 

gyventojų, kad būtų pasiektas 

didesnis energijos vartojimo 

efektyvumas.  

Tai apima: 

- pašto pastatų 

modernizavimas ir 

atnaujinimas.  

- hiperinventerio oro 

kondicionavimo sistemų 

tiekimas ir įrengimas 

siekiant pakeisti aplinką 

teršiančius ir (arba) 

neefektyviai energiją 

vartojančius prietaisus. 
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 H. 8 KOMPONENTAS. DARNŲJĮ TRANSPORTĄ 

Pagrindinis komponento tikslas – didinti transporto sektoriaus tvarumą pertvarkant 

kelių ir geležinkelių sektorius, skatinant netaršias transporto priemones, didinant 

kelių eismo saugą ir investuojant į geležinkelius, įvairiarūšį transportą ir tvarų 

judumą mieste. Tai apima investicijas į geležinkelių modernizavimą ir 

skaitmeninimą, naujus netaršius riedmenis, Europos geležinkelių eismo valdymo 

sistemos diegimą ir švarų viešąjį transportą. Tikimasi, kad komponentas prisidės prie 

žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos, taip pat prie labiau subalansuoto teritorinio 

augimo. 

Tikimasi, kad reformos ir investicijos 8 komponentu „Tvarus transportas“ padės 

įgyvendinti 2019 m. ir 2020 m. Bulgarijai pateiktas konkrečioms šalims skirtas 

rekomendacijas dėl poreikio sutelkti investicijas į darnųjį transportą. 

Jokia šio komponento priemonė neturėtų daryti reikšmingos žalos aplinkos tikslams, 

kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo didinimo plane pagal RŽNP technines gaires (2021/C58/01) 

nustatytų priemonių aprašymą.  

 

H.1. Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

 

1 reforma (C8.R1). Strateginė transporto programa 

Reforma siekiama didinti transporto tvarumą atnaujinant nacionalinę strateginę 

programą pagal 2030 m. Bulgarijos nacionalinę plėtros programą ir nustatant 

konkrečius jos įgyvendinimo tikslus. 

Ši reforma apima šias papriemones kaip pagrindines intervencijos sritis: 

1.1 Mišrusis vežimas 

Nacionalinis kombinuoto transporto plėtros Bulgarijoje iki 2030 m. planas turi būti 

parengtas siekiant pagrindinio tikslo – įgyvendinti politiką, kuria siekiama skatinti ir 

remti krovinių perėjimą prie labiau aplinką tausojančių transporto rūšių. Į planą 

įtraukiamas tikslinių priemonių, skirtų tvaresniam ir mažiau taršiam transportui 

skatinti, rinkinys, apimantis 1) organizacinius ir administracinius klausimus, 2) 

veiklos klausimus ir paramą paslaugai ir 3) infrastruktūros, įskaitant galinius 

įrenginius, gerinimą.  

Reforma užbaigiama ne vėliau kaip 2022 m. birželio 30 d. 

 

1.2 Geležinkelių sektorius 

Reforma prisidedama prie geležinkelių transporto prioritetų, nustatytų pagal 

Bulgarijos 2030 m. nacionalinę plėtros programą ir jos trejų metų veiksmų planus, 

įgyvendinimo. 

Reformos tikslas – užtikrinti geresnę keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų 

kokybę, platesnę aprėptį ir naudojimąsi jomis.  
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Reforma apima esamų viešųjų paslaugų sutarčių dėl keleivių vežimo geležinkeliais 

paslaugų teikimo peržiūrą, įskaitant rinkos vertinimą, kuriuo grindžiama viešųjų 

paslaugų įsipareigojimų taikymo sritis, ir viešųjų paslaugų sutarčių, kurių galiojimas 

baigiasi 2021–2026 m. II ketv., konkursus taikant sąžiningą, nediskriminacinę ir 

konkurencingą sutarčių skyrimo procedūrą, laikantis tuo metu galiojusios ES teisinės 

sistemos. Tai visų pirma susiję su keleivių vežimo geležinkeliais paslaugomis, dėl 

kurių nauja viešųjų paslaugų sutartis turi būti pasirašyta iki 2024 m. gruodžio 31 d., 

laikantis sąžiningos, atviros ir nediskriminacinės konkurso procedūros.  

Įgyvendinus reformą taip pat padidės techniniai pajėgumai parengti ir įgyvendinti 

transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) geležinkelių tinklo projektus (kurio 

užbaigimo lygis 2021 m. pabaigoje yra 12 %, palyginti su ES tikslu iki 2030 m. 

100 %), TEN-T tinkle įdiegiant Europos geležinkelių eismo valdymo sistemą 

(ERTMS), kad iki 2026 m. II ketv. būtų pasiekta 707 km aprėptis, iki 2025 m. 

pabaigos 15 % padidinamas bendras geležinkelių transportu besinaudojančių keleivių 

skaičius ir sutrumpinamas kelionės geležinkeliais tarp didžiausių Bulgarijos miestų 

laikas. 

Reforma turi būti užbaigta iki 2026 m. birželio 30 d. 

 

2 reforma (C8.R2). Kelių eismo saugumas 

Reformos tikslas – pagerinti kelių eismo saugumą ir sumažinti eismo įvykių aukų 

skaičių, nes Bulgarijoje žūčių keliuose skaičius yra vienas didžiausių ES.  

Reforma apima naujo kelių eismo saugumo valdymo koncepcinės sistemos sukūrimą 

2021–2030 m. bendrame integruotame strateginiame dokumente ir jos pirmojo 

veiksmų plano įgyvendinimą iki 2023 m. birželio 30 d.  

Įgyvendinus reformą pašalinama bent 50 proc. visų kelių eismo saugumo juodųjų 

zonų ir (arba) migrantų antplūdžio valdymo taškų ir tikimasi, kad iki 2025 m. per 

metus žūstančiųjų ir sunkių sužalojimų keliuose skaičius sumažės 30 proc. (palyginti 

su 2019 m.). 

Reforma užbaigiama ne vėliau kaip 2026 m. kovo 31 d. 

 

3 reforma (C8.R3). Tvarus judumas mieste 

Reformos tikslas – skatinti tvarų judumą mieste naudojant tvaraus judumo mieste 

planus, integruotus į Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūros (NUTS 2) 

planavimo teritorines strategijas ir integruotus į savivaldybių plėtros planus, taip pat 

jų įgyvendinimo vertinimą. Jos rezultatas – 20 savivaldybių, turinčių patvirtintus 

tvaraus judumo mieste planus, kurie bus remiami perkant netaršias viešojo miesto 

transporto priemones ir diegiant įkrovimo infrastruktūrą. 

Reforma užbaigiama ne vėliau kaip 2025 m. birželio 30 d. 

 

 

4 reforma (C8.R4). Integruotas viešasis transportas 
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Reformos tikslas – prisidėti prie geresnės viešojo transporto integracijos ir taip 

pagerinti teikiamų transporto paslaugų kokybę, sujungiamumą, patikimumą ir 

veiksmingumą. 

Reforma apima viešojo transporto sistemos analizę ir esamos reguliavimo sistemos 

peržiūrą. Remiantis rezultatais, turi būti priimtas naujas Viešojo transporto įstatymas, 

kuriuo nustatoma aiški reguliavimo sistema, apibrėžianti viešąjį transportą, taip pat jį 

vykdančių subjektų atsakomybę ir pareigas. Juo taip pat sukuriama teisinė sistema, 

pagal kurią ne vėliau kaip iki 2026 m. pirmojo ketvirčio bus įdiegta bendra 

transporto bilietų pardavimo sistema ir bendra integruota transporto sistema, kuria 

siekiama pagerinti viešojo transporto veiksmingumą Bulgarijoje.  

Reforma turi būti užbaigta iki 2026 m. birželio 30 d. 

 

5 reforma (C8.R5). Elektromobilumas 

Reformomis siekiama skatinti netaršaus ir mažataršio transporto plėtrą Bulgarijoje, 

sukuriant mažataršes zonas didžiausiuose ir labiausiai užterštuose miestuose, teikiant 

paskatas netaršioms transporto priemonėms ir plėtojant platų alternatyviųjų degalų 

infrastruktūros tinklą (elektros įkrovimo stotelės). 

Visų pirma vykdant reformą turi būti nustatyta nauja teisės aktų sistema, kuria būtų 

skatinamas elektros įkrovimo infrastruktūros ir netaršių transporto priemonių 

diegimas ir ribojamas taršių transporto priemonių naudojimas.  

Ji apima teisėkūros priemones, kuriomis skatinamas netaršus judumas. Ji apima 

paskatas ir reguliavimo pakeitimus, susijusius su elektros įkrovimo stotelių 

infrastruktūros kūrimu, ir paskatas didinti netaršių elektra varomų transporto 

priemonių (tiek viešųjų subjektų įsigytų, tiek perkamų/išnuomojamų/nuosavybės 

teise priklausančių privačių subjektų arba asmenų) skaičių, laikantis principo 

„teršėjas moka“, pavyzdžiui, labiausiai taršių transporto priemonių atidavimo į 

metalo laužą sistemos (EURO 3 ir mažiau) ir nuosavybės ir (arba) registracijos 

mokesčių koregavimas atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį. Įgyvendinus reformą 

taip pat visoje Bulgarijoje bus įrengta 10 000 elektros įkrovimo stotelių, įskaitant 

greitas įkrovimo stoteles, ir iš viso 30 000 netaršių transporto priemonių (naujų arba 

naudotų automobilių), užregistruotų Bulgarijoje, taip pat bus nustatytos mažataršės 

zonos šalies didžiausiuose ir labiausiai užterštuose miestuose. 

Reforma turi būti užbaigta iki 2026 m. birželio 30 d. 

 

1 investicija (C8.I1). Geležinkelio transporto priemonės 

Investicijos apima Bulgarijos valstybei priklausančių ir pagal viešųjų paslaugų sutartį 

(VPS) atrinktų įmonių, kaip vežėjo (-ų), eksploatuojamų naujų traukinių pirkimą: 42 

netaršūs sąveikūs elektriniai sudėtiniai riedmenų vienetai, kurių didžiausias greitis 

yra 160 km/h ir kuriuose įrengta Europos geležinkelių eismo valdymo sistema 

(ERTMS) – 7 dviaukščiai ir 35 vienaukštiai – priemiesčio viešajam keleiviniam 

geležinkelių transportui ir 20 netaršių vieno denio sąveikių stumiamųjų traukinių 

sekcijų, įskaitant lokomotyvus, kurių didžiausias greitis yra 200 km/h ir kuriuose 

įrengta tarpregioniniam transportui skirta ERTMS (veikimas vidutiniu ir dideliu 

atstumu). Toks pirkimas didina geležinkelių transporto konkurencingumą ir sudaro 

sąlygas keleiviams iš kelių į geležinkelius iš esmės pereiti prie kitų transporto rūšių.  
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Be to, turi būti nupirkta 18 elektros baterijų nuotoliniu būdu valdomų manevravimo 

lokomotyvų.  

Investicija užbaigiama iki 2026 m. kovo 31 d. 

 

2 investicija (C8.I2). Europos traukinių kontrolės sistemos riedmenyje sumontuota 

įranga  

Pagrindinis projekto tikslas – netaršių elektrinių lokomotyvų ir netaršių elektrinių 

riedmenų riedmenų dalyje įrengti Europos geležinkelių eismo valdymo sistemą 

(ERTMS) – Europos traukinių kontrolės sistemą (ETCS) – bendrą skaitmeninę 

Europos signalizacijos ir greičio kontrolės sistemą, kuria užtikrinama nacionalinių 

geležinkelių sistemų sąveika. Dėl šios technologijos sumažėja signalizacijos sistemų 

techninės priežiūros išlaidos, didėja traukinių greitis, infrastruktūros pajėgumai ir 

geležinkelių sauga. 

Šios investicijos apima sąveikios geležinkelio kelio ETCS įrangos įrengimą 108 

elektriniuose lokomotyvuose ir elektriniuose sudėtiniuose riedmenų vienetuose, o tai 

yra reikšmingas padidinimas, palyginti su 2 lokomotyvais, kuriuose įdiegta tokia 

technologija. Ją sudaro šie veiksmai: 

• parengti finansavimo paskirstymo mechanizmą, pagal kurį būtų atsižvelgiama į 

reikalavimus atitinkančių geležinkelio įmonių informaciją, įskaitant traukinio 

kilometrų skaičių per pastaruosius 5 metus, 10 metų verslo planą, kaip 

eksploatuoti įrangą turinčius vienetus, ir informaciją apie nuosavo finansavimo 

teikimą (kadangi tikimasi, kad naudos gavėjai padengs 50 % visų išlaidų); 

• remiantis pirmesnio punkto rezultatais, pagal Viešųjų pirkimų įstatymą bus 

paskelbta leidimų išdavimo, įrengimo, perdavimo eksploatuoti, bandymų, jų 

gavimo ir mokymo tvarka, kurią vykdys Transporto ministerija. Konkursą 

laimėjęs dalyvis pristatys ETCS įrangą ir įrengs įrangą pasirinktuose riedmenyse. 

Investicija užbaigiama iki 2026 m. kovo 31 d. 

 

3 investicija (C8.I3). Geležinkelių transporto ir ERTMS skaitmeninimas  

Investicijomis siekiama gerinti geležinkelių transporto paslaugų kokybę stebint 

veiklos parametrus ir didinant geležinkelių transporto patikimumą, saugumą ir saugą 

TEN-T (Transeuropinio transporto tinklo) visuotinio tinklo ruože Ruse – Kaspichan. 

Tai apima Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERTMS) 2 lygio diegimą 

TEN-T pagrindiniame tinkle (jį sudaro Europos traukinių kontrolės sistema ir 

Pasaulinė judriojo ryšio sistema – Geležinkeliai) kaip signalizacijos ir greičio 

kontrolės sistema, skirta judančių riedmenų ir geležinkelių infrastruktūros 

parametrams stebėti ir kontroliuoti. 

Investicijos apima dispečerinį valdymą centrinėms sistemoms su automatine 

traukinių judėjimo kontrole, esančiai viename dispečerinio valdymo centre, optinio 

kabelinio tinklo ir skaitmeninių telekomunikacijų sistemų su įranga valdymui. Be to, 

geležinkelio stočių teritorijoje turi būti įrengta nauja automatinės geležinkelio 

pervažų infrastruktūra, taip pat keleivių kelionių informacijos sistemos ir vaizdo 

stebėjimo sistemos.  

Investicija užbaigiama ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d. 
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4 investicija (C8.I4). Įvairiarūšio transporto terminalas Ruse 

Investicijos apima naujo įvairiarūšio terminalo (IMT), apimančio įvairias transporto 

rūšis (vidaus vandenų, geležinkelių ir kelių), statybą ir jo konteinerių infrastruktūrą 

Ruse (Šiaurės centrinis planavimo regionas Bulgarijoje). Ruse yra pagrindinis 

įvairiarūšio transporto centras ir (arba) sankirta (TEN-T pagrindiniame įvairiarūšio 

transporto tinkle pagal Reglamentą (ES) Nr. 1315/2013, kuris yra ES Reino-

Dunojaus transporto koridoriaus dalis). 

Projektas apima pagrindinės ir įgalinamosios infrastruktūros statybą. Likusią 

pakrovimo ir iškrovimo įrangą suteiks būsimas terminalo operatorius. Terminalo 

infrastruktūra priklausys Bulgarijos valstybei, tačiau Nacionalinė geležinkelių 

infrastruktūros bendrovė turi dalyvauti konkurse dėl statybos sutarties sudarymo. 

Pagrindiniai Ruse IMT projekto įgyvendinimo tikslai ir nauda yra šie: didinti 

tarptautinį įvairiarūšį eismą su Europos, Kaukazo-Azijos transporto koridoriaus 

šalimis (jungiančiomis Vidurinę Aziją ir Rytų bei Vidurio Europą); užtikrinti 

reguliarias traukinių jungtis su Turkija, Vidurio ir Vakarų Europa, Graikija ir Sofija; 

pagerinti Šumeno pramonės parko transporto pasiūlą (už 120 km nuo Ruse IMT). 

IMT pajėgumas – 115 200 TEU per metus, t. y. 150 % didesnis, palyginti su 

dabartiniais įvairiarūšio transporto pajėgumais Bulgarijoje. 

Investicijos vykdomos pagal Technines rekomendacijas „Nedidelės žalos“ 

(2021/C58/01). Visų pirma juo nedaroma žala aplinkos tikslams, kaip apibrėžta 

Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į plane nustatytų priemonių 

ir rizikos mažinimo veiksmų aprašymą. Visų pirma 70 proc. statybvietėje 

susidariusių statybos ir griovimo atliekų parengiama pakartotiniam naudojimui, 

perdirbimui ir kitokiam medžiagų naudojimui, įskaitant užpildymo operacijas, kai 

atliekos pakeičiamos kitomis medžiagomis, laikantis atliekų hierarchijos ir ES 

statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Pastato pirminės energijos poreikis, 

pagal kurį nustatomas pastato energinis naudingumas po statybos, neviršija energijos 

beveik nevartojančiam pastatui taikomos ribinės vertės reikalavimo, nustatyto 

nacionaliniame reglamente, kuriuo įgyvendinama Direktyva 2010/31/ES. 

Investicijos užbaigiamos iki 2025 m. gruodžio 31 d., o IMT operatoriaus atrankos 

konkursas paskelbiamas ne vėliau kaip 2026 m. kovo 31 d. 

 

5 investicija (C8.I5). Kelių eismo saugumas 

Investicijomis siekiama stiprinti kelių eismo saugumo valdymo veiklą 

nacionaliniuose ir savivaldybių keliuose. Turi būti atliekamos viso tinklo kelių 

saugumo tikrinimo procedūros, kad būtų galima atlikti tikslinius kelių saugumo 

patikrinimus ir imtis tiesioginių taisomųjų veiksmų. 

Pirma, tai apima specialios įrangos, skirtos kelių eismo saugumo būklei įvertinti 

(pvz., paviršiaus eksploatacines savybes ir jų funkcinę būklę), pirkimą. Antra, ji 

apima taikomosios programinės įrangos, skirtos kelių eismo saugumo veiklos 

valdymui ir prioritetų nustatymui, kūrimą ir integravimą, geresnius sunkiasvorių 

krovininių transporto priemonių eismo srautus sienos perėjimo punktuose, taip pat 

nacionalinės elektroninės sistemos, skirtos su kelių infrastruktūros saugumu 

susijusiems signalams teikti ir apdoroti, sukūrimą.  

Investicija užbaigiama ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. 
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6 investicija. Trečia Sofijos metro linija 

Investicijos susijusios su 3 Sofijos metro linijos ruožu, kurio bendras ilgis yra 3 km ir 

kuriame įrengtos 3 stotys, taip užtikrinant švarų, greitą ir veiksmingą viešojo 

transporto paslaugą keleiviams su įvairiarūšio transporto jungtimis.  

Investicijomis sudaromos sąlygos nuo 2026 m. vežti vidutiniškai 7,6 mln. keleivių 

per metus; tikimasi, kad tai padės sumažinti miesto išmetamą šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekį ir oro taršą, mieste naudojamų automobilių skaičių ir pagerinti 

miesto gyventojų viešąjį transportą. 

Investicija užbaigiama iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

 

7 investicija (C8.I7). Ekologiškas judumas – bandomoji tvaraus judumo mieste 

rėmimo schema 

Investicijomis siekiama remti tvaraus judumo mieste priemones pagal bandomąjį 

projektą.  

Ji apima 68 netaršias viešojo transporto priemones (miestų ir tarpmiestines), 27 

elektrines viešojo transporto priemonių įkrovimo stoteles, intelektinių transporto 

sistemų kūrimą 10 savivaldybių ir integruotus skaitmeninius sprendimus, kuriais 

siekiama didinti viešojo transporto veiksmingumą ir efektyvumą, taip pat saugaus 

judumo mieste infrastruktūrą, skirtą pažeidžiamiems kelių eismo dalyviams – 

pėstiesiems ir dviratininkams.  

Investicija užbaigiama iki 2024 m. rugsėjo 30 d. 

 

H.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo 

tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

161 C8.R1. 

Strateginė 

transporto 

programa 

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalini

o mišriojo 

krovinių 

vežimo 

plėtros 

Bulgarijoje 

plano 

įsigaliojima

s iki 2030 

m. 

Plano 

įsigaliojimas 

gavus 

Vyriausybės 

pritarimą  

   II ketv. 2022 Nacionalinis kombinuoto transporto plėtros Bulgarijoje 

planas iki 2030 m. įsigalioja Ministrų Tarybai 

patvirtinus.  

Nacionaliniu mišriojo krovinių vežimo Bulgarijos 

Respublikoje plėtros iki 2030 m. planu skatinamas ir 

palengvinamas perėjimas prie labiau aplinką 

tausojančių transporto rūšių – geležinkelių, vidaus 

vandenų kelių ir jūrų transporto – ir užtikrinamas 

tvaresnis ir mažiau taršesnis transporto poveikis, 

pateikiant aiškų veiksmų planą, įskaitant tikslus, 

išteklius ir tvarkaraštį iki 2030 m. 

162 C8.R1. 

Strateginė 

transporto 

programa 

Tarpinė 

reikšmė 

Pajėgumų 

valdyti ir 

įgyvendinti 

TEN-T 

geležinkelių 

projektus 

stiprinimas 

Užbaigtas 

nepriklausomas 

auditas 

   IV ketv. 2022 Už investicijas į transportą atsakingos institucijos, kaip 

antai Nacionalinė geležinkelių infrastruktūros bendrovė 

(NRIC), Kelių infrastruktūros agentūra, kartu su 

Transporto ir ryšių ministerija, atlieka nepriklausomą 

savo organizacijos, administracinių ir techninių 

pajėgumų vykdyti valdymą ir koordinavimą, konkursų 

procedūras, finansų valdymą, stebėseną, vidaus 

kokybės kontrolę ir ataskaitų teikimą auditą. Auditas 

apima organizavimo, koordinavimo, atsakomybės 

pasidalijimo ir išteklių (darbuotojų skaičiaus ir profilio, 

kitų techninių išteklių), kurių reikia TEN-T projektams 

parengti ir įgyvendinti siekiant tikslo iki 2030 m. baigti 

kurti TEN-T pagrindinį tinklą, apibrėžimą.  

163 C8.R1. 

Strateginė 

transporto 

programa 

Tarpinė 

reikšmė 

Pajėgumų 

valdyti ir 

įgyvendinti 

TEN-T 

geležinkelių 

projektus 

stiprinimas 

Įgyvendinimo 

gebėjimų 

stiprinimo 

priemonės po 

nepriklausomo 

audito  

   IV ketv. 2023 Siekiant remti ir paspartinti TEN-T tinklo plėtrą, 

nacionaliniu lygmeniu įgyvendinamos tikslinės 

priemonės atsakingų institucijų, pavyzdžiui, 

Nacionalinės geležinkelių infrastruktūros bendrovės 

(NRIC), Kelių infrastruktūros agentūros ir Transporto 

ir ryšių ministerijos, pajėgumams valdyti ir įgyvendinti 

TEN-T projektus siekiant tikslo iki 2030 m. baigti kurti 

TEN-T pagrindinį tinklą. Priimtos gebėjimų stiprinimo 

priemonės grindžiamos nepriklausomo audito 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

rezultatais ir apima: 

• skirti tinkamą skaičių kvalifikuotų darbuotojų 

(kaip nurodyta audito metu), atrinktų taikant 

skaidrią ir konkurso procedūrą, skirtą TEN-T 

projektams rengti ir įgyvendinti; 

• apibrėžti aiškius kiekvieno atsakingo subjekto 

įgaliojimus užtikrinti, kad vidutinės trukmės ir 

ilgalaikiai efektyvumo planai būtų 

įgyvendinami ir gerai koordinuojami su kitais 

subjektais; 

• metodai ir procedūros, kuriais užtikrinamas 

investicijų valdymo ir žinių perdavimo 

tęstinumas siekiant stiprinti institucinę atmintį. 

164 C8.R1. 

Strateginė 

transporto 

programa 

Tarpinė 

reikšmė 

Geležinkelia

i 

rinkos 

vertinimas, 

kuriuo 

grindžiamas 

viešųjų 

paslaugų 

įsipareigoji

mo pagal 

naują 

viešųjų 

paslaugų 

sutartį dėl 

viešųjų 

geležinkelių 

transporto 

paslaugų 

mastas 

Rinkos 

vertinimo 

skelbimas 

Transporto 

ministerijos 

interneto 

svetainėje 

  

      II ketv. 2023 Prieš pradėdama konkurso procedūrą dėl naujos 

geležinkelių viešųjų paslaugų sutarties, nurodytos 165 

etape, sudarymo nacionalinė kompetentinga institucija 

įvertina naujos viešųjų paslaugų sutarties viešųjų 

paslaugų įsipareigojimo apimtį, taikydama trijų krypčių 

vadinamąjį SNCM testą, nustatytą remiantis Europos 

Sąjungos Bendrojo Teismo praktika (poreikio 

vertinimas, paslaugų, kurias galėtų teikti atvira prieiga 

ir (arba) komercinės veiklos vykdytojai, įvertinimas, ar 

politikos tikslams pasiekti gali būti naudojama mažiau 

konkurenciją iškraipanti priemonė nei viešojo paslaugų 

pirkimo sutarties sudarymas), siekdama užtikrinti, kad 

būtų suteikta tinkama erdvė galimoms atviros prieigos 

ir (arba) komercinėms paslaugoms, atitinkančioms 

viešųjų paslaugų sutartis (pvz., jei BG geležinkelių 

tinkle teikiamos pelningos geležinkelių paslaugos). 

165 C8.R1. Tarpinė Nauja Sprendimo dėl       IV ketv. 2024 Naujoji viešųjų paslaugų sutartis dėl viešųjų 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

Strateginė 

transporto 

programa 

reikšmė viešųjų 

paslaugų 

sutartis dėl 

viešųjų 

geležinkelių 

transporto 

paslaugų 

sutarties 

skyrimo 

paskelbimas 

geležinkelių transporto paslaugų teikimo Bulgarijoje 

sudaroma laikantis sąžiningos, nediskriminacinės ir 

konkurencingos sutarties sudarymo procedūros.  

Konkurso struktūra turi atitikti konkurso metu taikomą 

Sąjungos teisinę sistemą ir tinkamai atspindėti į 164 

etapą įtraukto rinkos vertinimo rezultatus. Rengiant 

konkursą atsižvelgiama į visas tinkamas priemones, 

kuriomis užtikrinama, kad būtų pašalintos visos 

galimos patekimo į rinką kliūtys, įskaitant konkurso 

padalijimą į kelias ribotos apimties pirkimo dalis. 

 

Riedmuo, riedantis pagal įtemptojo gelžbetonio vielą ir 

priklausantis dabartiniam operatoriui, parduodamas 

kitam operatoriui rinkos kaina, neįskaitant gautos 

pagalbos ir (arba) be jos. 

 

Į naują sutartį visų pirma įtraukiamos šios nuostatos: 

- Operatoriai privalo grąžinti riedmenis savininkui 

tokios būklės, kokios jie buvo gauti, atsižvelgiant į 

įprastą nusidėvėjimo normą, kad valstybė galėtų 

juos pateikti kitam viešųjų paslaugų operatoriui. 

- Apskaičiuojant kompensaciją vežėjams, 

atsižvelgiama į viešąjį transporto priemonių 

finansavimą per visą jų ekonominio naudingumo 

laikotarpį. 

166 C8.R1. 

Strateginė 

transporto 

programa  

Siektina 

reikšmė 

ERTMS 

diegimas 

TEN-T  

 Ten-T 

geležinke

lių tinklo 

linijos, 

kuriose 

įdiegta 

ERTMS 

(km) 

217 707 II ketv. 2026 Tikslas susijęs su Bulgarijos TEN-T geležinkelių tinkle 

esančių geležinkelio linijų, kuriose įrengta ERTMS (iš 

jų 123 km pagal 2 lygio standartą), ilgis (matuojamas 

km), kaip nurodyta TEN-T reglamente. 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

167 C8.R1. 

Strateginė 

transporto 

programa 

Siektina 

reikšmė 

Geležinkeli

ų transportu 

vežamų 

keleivių 

skaičiaus 

padidėjimas 

 Skaičius 21339500 24540425 II ketv. 2026 Tikslas – 2025 m. 15 proc. padidinti metinį 

geležinkeliais vežamų keleivių skaičių, palyginti su 

2019 m. baziniais metais (duomenų šaltinis – 

Nacionalinis statistikos institutas). 

168 C8.R1. 

Strateginė 

transporto 

programa 

Siektina 

reikšmė 

Kelionės į 

geležinkelio 

ruožą 

Sofija-

Plovdivas-

Burgasas 

laikas  

 Valandų 

skaičius 

6h40. 4h48. I ketv. 2026 Keleivių kelionė geležinkeliu tarp Sofijos, Plovdivo ir 

Burgaso trunka 4 valandas 48 min. 448 km ilgio 

geležinkelio linijos atkarpoje. 

169 C8.R2. 

Kelių 

eismo 

saugumas 

Tarpinė 

reikšmė 

Nauja kelių 

eismo 

saugos 

strategija ir 

jos veiksmų 

planas 

Priėmimas 

vyriausybės 

iniciatyva 

   IV ketv. 2020 

 

 

Įsigalioja 2021–2030 m. nacionalinė kelių eismo 

saugumo Bulgarijos Respublikoje strategija ir 2021–

2023 m. veiksmų planas. 

 

Naujojoje kelių eismo saugos strategijoje nustatomi šie 

tikslai:  

• iki 2030 m. 50 proc. sumažinti žūčių ir sunkių 

sužalojimų kelių eismo įvykiuose skaičių, 

palyginti su 2019 m. baziniu scenarijumi, laikantis 

ES kelių strategijos programos ir visiškai saugaus 

eismo vizijos; 

• integruotas visų kelių eismo saugumo klausimų 

valdymas – išsamus atitinkamų institucijų 

koordinavimas ir administracinių gebėjimų kelių 

eismo saugumo valdymo srityje stiprinimas 

(remiantis tyrimais, analize, poreikių vertinimu, 

prioritetų nustatymu ir planavimu, stebėsena, 

vertinimu ir ataskaitų teikimu);  

• socialinė atsakomybė ir eismo dalyvių elgesio 

pokyčiai; 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

• remti teisėsaugą, veiksmingą kelių eismo saugumo 

taisyklių pažeidimų prevenciją ir sankcijų už kelių 

eismo saugumo taisyklių pažeidimus griežtinimą;  

• transporto priemonių saugos didinimas;  

• pažeidžiamų eismo dalyvių, pvz., pėsčiųjų ir 

dviratininkų, apsauga; 

• po eismo įvykių įvykusių sužalojimų padarinių 

šalinimo gerinimas. 

 

170 C8.R2. 

Kelių 

eismo 

saugumas 

Tarpinė 

reikšmė 

Naujojo 

kelių eismo 

saugumo 

veiksmų 

plano 

įgyvendinim

as  

Pažangos 

ataskaitos apie 

įgyvendintus 

veiksmus 

paskelbimas 

   II ketv. 2023 Pagrindinė veikla įgyvendinama pagal 169 tarpiniame 

etape nurodytą nacionalinės kelių eismo saugos 

strategijos veiksmų planą. Tai apima: 

• rengti metinius sektorinius veiksmų planus, 28 

regioninius metinius kelių eismo saugumo planus 

(programas) ir 265 savivaldybių kelių eismo 

saugumo planus (programas) kiekvieniems iš trejų 

metų, nustatant infrastruktūros priemonių, 

darančių didžiausią poveikį kelių eismo saugumui, 

prioritetus ir planavimą;  

• kelių eismo saugumo priemonių įgyvendinimas 28 

provincijose ir (arba) regionuose, daugiausia 

dėmesio skiriant pažeidžiamiems eismo dalyviams 

miestų teritorijose;  

• parengti 28 regionines ataskaitas ir nacionalinių 

ataskaitų santrauką už kiekvienus iš trejų metų 

apie kelių eismo saugumo aspektus 

nacionaliniuose ir savivaldybių keliuose, taip pat 

miestų gatvėse.  

 

Šį procesą koordinuoja ir stebi Valstybinė kelių eismo 

saugos agentūra, kurioje dirba kvalifikuoti specialistai.  
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

Nustatomas įpareigojimas reguliariai stebėti viso tinklo 

kelių saugumo vertinimo procedūras, susijusias su 

planavimu, tikslinių kelių saugumo patikrinimų 

atlikimu ir tiesioginių taisomųjų veiksmų taikymu. 

171 C8.R2. 

Kelių 

eismo 

saugumas 

Siektina 

reikšmė 

Kelių eismo 

saugumo 

migrantų 

antplūdžio 

valdymo 

centrų ir 

(arba) 

juodųjų 

zonų 

pašalinimas 

  Sumažini

mo 

procentin

ė dalis 

(%), 

palyginti 

su 2019 

m. 

0 50 I ketv. 2026 Nuo 2019 m. pabaigos iki 2025 m. pabaigos 

Bulgarijoje 50 proc. sumažinama kelių eismo saugumo 

migrantų antplūdžio valdymo centrų ir (arba) juodųjų 

zonų procentinė dalis (duomenų šaltinis: Vidaus 

reikalų ministerija). 

Kelių administracijos (Kelių infrastruktūros agentūra ir 

savivaldybės) kasmet imasi veiksmų tokioms 

atkarpoms pašalinti, atlikdamos kiekvienos kelio 

atkarpos ir programų tyrimus, pirmenybę teikdamos 

visai būtinai veiklai. Priemonės planuojamos kasmet 

atitinkamų administracijų planuose ir (arba) 

programose ir apie jas pranešama Valstybinei kelių 

eismo saugumo agentūrai. 

 

Juodųjų zonų sąrašu dalijamasi su Komisijos 

tarnybomis.  

172 C8.R2. 

Kelių 

eismo 

saugumas 

Siektina 

reikšmė 

Kelių eismo 

įvykiuose 

nukentėjusi

ų asmenų 

skaičiaus 

mažinimas 

 Sumažėji

mas 

procentai

s, 

palyginti 

su 2019 

m. (%) 

0 30 I ketv. 2026 Nuo 2019 m. (baziniai duomenys) iki 2025 m. 

mažinamas metinis žūčių ir sunkių sužalojimų dėl 

eismo įvykių skaičius. 

 

Duomenis apibendrina Valstybinė kelių eismo saugos 

agentūra. 

173 C8.R3. 

Tvarus 

judumas 

mieste  

Tarpinė 

reikšmė 

Tvaraus 

judumo 

mieste 

integravima

s į 

teritorines 

Integruotų 

teritorinių 

strategijų ir 

integruotų 

savivaldybių 

plėtros planų 

      III ketv. 2022 Pagrindinis etapas susijęs su šių dokumentų rengimu ir 

įsigaliojimu: 

• Integruotos teritorinės strategijos NUTS 2 

(Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra) 

planavimo regionams plėtoti, įtraukiant tvaraus 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

strategijas ir 

plėtros 

planavimą 

 

 

įsigaliojimas  judumo mieste elementus  

• Integruoti savivaldybių plėtros planai su tvaraus 

judumo mieste planais. 

NUTS 2 lygio planavimo regionų integruotose 

teritorinėse strategijose apibrėžiami kiekvieno iš šešių 

planavimo regionų vystymosi tikslai ir prioritetai, taip 

pat jų įgyvendinimui būtinos priemonės. Integruotos 

teritorinės strategijos apima tvaraus judumo mieste 

planavimo regionų lygmeniu elementus.  

Savivaldybių tvaraus judumo mieste planai turi būti 

įtraukti į integruotus savivaldybių plėtros planus.  
 

174 C8.R3. 

Tvarus 

judumas 

mieste 

Tarpinė 

reikšmė 

Tvaraus 

judumo 

mieste planų 

įgyvendinim

o vertinimas 

Laikotarpio 

vidurio 

vertinimo 

paskelbimas  

      II ketv. 2025 173 tarpiniame etape nurodytų tvaraus judumo mieste 

planų įgyvendinimą vertina kompetentinga institucija.  

Vertinime įvertinama, kokiu mastu įgyvendinami 

savivaldybių integruotos plėtros planai ir jų tvaraus 

judumo mieste planai ir kaip pasiekti jų tikslai. 

 

Tvaraus judumo mieste planų įgyvendinimas 

vertinamas atliekant integruotų miestų plėtros planų 

laikotarpio vidurio vertinimą ir juose pateikiami 

duomenys apie tai, kiek savivaldybių įgyvendina 

tvaraus judumo mieste planus.  

 

Savivaldybių integruoto vystymosi planų laikotarpio 

vidurio vertinimas apima: 

• pradinių įgyvendinimo rezultatų vertinimą; 

• įvertinimas, kokiu mastu pasiekti atitinkami 

tikslai; 

• naudojamų išteklių veiksmingumo ir efektyvumo 

vertinimas; 

• įgyta patirtis ir rekomendacijos. 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

175 C8.R4. 

Integruotas 

viešasis 

transportas 

Tarpinė 

reikšmė 

Viešojo 

transporto 

sistemos 

analizė ir 

jos 

reguliavimo 

sistemos 

peržiūra  

Kompetentingos 

institucijos 

analizės 

paskelbimas 

   I ketv. 2023 Tarpinis etapas susijęs su Bulgarijos viešojo transporto 

sistemos analize, kuria siekiama pagrįsti vyriausybės 

pasiūlymą dėl naujo Viešojo transporto įstatymo, 

nurodytą 176 etape. 

 

Analizėje nustatomos viešojo transporto sistemos 

problemos ir trūkumai ir siūlomi tinkami reguliavimo 

sprendimai, įskaitant administracinius ar teisės aktų 

pakeitimus, kad būtų užtikrintas transporto paslaugų 

tobulinimas.  

 

Joje pateikiama kitų ES valstybių narių gerosios 

patirties analizė ir ji parengiama konsultuojantis su 

atitinkamais viešojo keleivinio transporto srities 

suinteresuotiesiems subjektams atstovaujančiais 

administracijos, verslo, NVO ir pilietinės visuomenės 

organizacijų atstovais. 

176 C8.R4. 

Integruotas 

viešasis 

transportas 

Tarpinė 

reikšmė 

Nauja 

viešojo 

transporto 

reguliavimo 

sistema 

Naujo Viešojo 

transporto 

įstatymo 

įsigaliojimas 

      I ketv. 2024 Įsigalioja nauji teisės aktai, kuriais reglamentuojamas 

viešojo transporto sutarčių sudarymas, eksploatavimas 

ir valdymas, siekiant jį integruoti į bendrą nacionalinę 

transporto sistemą. Naujajame teisės akte atsižvelgiama 

į 175 etape nurodytos analizės rezultatus. 

 

Nauja teisės aktų sistema turi užtikrinti vienodas 

sąlygas visiems viešojo transporto operatoriams ir 

skaidrumą valdžios institucijoms atrenkant viešojo 

transporto vežėjus, išplėsti galimybes sukurti 

konkurencingą viešojo transporto paslaugų rinką, remti 

skaitmeninimą ir didinti viešojo transporto naudojimą.  

 

Naujuoju teisės aktu nustatoma aiški reguliavimo 

sistema, pagal kurią apibrėžiamas viešasis transportas, 

jį pavedantys ir vykdantys juridiniai asmenys, jų 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

pareigos ir pareigos, įskaitant jų darbo principus ir 

taisykles, transporto paslaugų užsakymo ir 

koordinavimo procesą.  

 

Naujuose teisės aktuose numatoma: 

- kiekybines ir kokybines charakteristikas, susijusias 

su viešųjų keleivinio transporto paslaugų teikimu 

šalies teritorijoje, apimant visas viešojo transporto 

rūšis; 

- perkančiųjų organizacijų, operatorių ir keleivių 

teisės ir pareigos; 

- vienodos keleivių vežimo viešuoju transportu 

taisyklės, kaip viena sistema, turinti integruotą 

nacionalinę transporto sistemą ir bendrą transporto 

kokybės paslaugų standartą;  

- teisinę sistemą, pagal kurią ne vėliau kaip iki 2026 

m. 1 ketv. būtų įvestas vienas bilietas ir viena 

integruota transporto sistema, apimanti papildomas 

linijas, naudojamas visų rūšių transportui; 

- viešosios infrastruktūros išsaugojimo ir priežiūros 

finansavimo sistema, pagal kurią 

internalizuojamos aplinkos apsaugos sąnaudos. 

177 C8.R4. 

Integruotas 

viešasis 

transportas 

Tarpinė 

reikšmė 

Bendros 

viešojo 

transporto 

bilietų 

paslaugos 

įdiegimas 

Pateikimas į 

rinką 

   I ketv. 2026 176 etape nurodytas vienas bilietas įvedamas 

visuomenei. Bilietas leidžia bet kuriam Bulgarijoje 

keliaujančiam asmeniui per iš anksto nustatytą 

laikotarpį įsigyti vieną kelionės dokumentą visų rūšių 

viešajam transportui. 

178 C8.R5. 

Elektromob

ilumas 

Tarpinė 

reikšmė 

Elektromobi

lumo 

skatinimo 

įstatymas 

Įsigaliojimas        II ketv. 2023 Šiuo įstatymu siekiama paspartinti Bulgarijos kelių 

transporto elektrifikavimą ir mažinti su tuo susijusį 

išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir oro 

taršą. 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

Įstatymu sudaromos sąlygos ir skatinama elektros 

įkrovimo stotelių infrastruktūros plėtra visoje šalyje. 

Tai apima: 

- įkrovimo stotelių prijungimo prie elektros tinklo 

procedūrų ir tokių stočių statybos procedūrų 

supaprastinimas,  

- reguliuojamąjį įpareigojimą savivaldybėms 

numatyti vietas krovikliams bent dviejose 

transporto priemonių stovėjimo vietose; 

- reguliavimo paskata elektros energijos įmonėms, 

kad jos galėtų lengvai naudotis elektros tinklu;  

- lengvatinių finansinių priemonių, skirtų 

mažosioms ir vidutinėms įmonėms, 

investuojančioms į elektros įkrovimo 

infrastruktūros statybą ir valdymą, nustatymas. 

 

Įstatymu taip pat turi būti nustatytos paskatos naudoti 

elektra varomas transporto priemones (EVTP) ir jis turi 

atitikti principą „teršėjas moka“, įskaitant specialias 

priemones, pavyzdžiui, subsidijas netaršioms 

transporto priemonėms, registracijos ir (arba) 

nuosavybės mokesčių diferencijavimą atsižvelgiant į 

išmetamųjų teršalų lygį ir labiausiai taršių transporto 

priemonių atidavimo į metalo laužą sistemas (EURO 3 

ar mažiau).  

179 C8.R5. 

Elektromob

ilumas 

Siektina 

reikšmė 

Naujos 

viešosios 

elektros 

įkrovimo 

stotelės 

  Skaičius 340 4 000 IV ketv. 2024 Elektros įkrovimo stotelės įrengiamos ir 

eksploatuojamos Bulgarijoje.  

 

Įkrovimo stotelės turi būti viešai prieinamos visą parą, 

7 dienas per savaitę, o jos perkamos remiantis atvirais 

ir konkursiniais konkursais. Regioninis paskirstymas 

turi būti subalansuotas ir daugiausia dėmesio turi būti 

skiriama vietovėms, kuriose perkrova didesnė. Vietos 



 

148 

Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

atrenkamos atsižvelgiant į kelių poreikius, kelionių 

keliais pajėgumą, grūsčių keliuose lygį arba verslo 

plėtros atvejus. 

 

Naujos įkrovimo stotelės apima: 

- ne mažiau kaip 20 greito įkrovimo stočių TEN-T 

automagistralių mazguose, esant 1–2 MW 

nuolatinės srovės srovei; 

- tarpmiestiniame kelių tinkle ir miestuose įrengta 

ne mažiau kaip 150 greito įkrovimo stočių, kurių 

galia ne mažesnė kaip 50 kW.  

180 C8.R5. 

Elektromob

ilumas 

Siektina 

reikšmė 

Naujos 

viešosios 

elektros 

įkrovimo 

stotelės 

  Skaičius 4000 10000 II ketv. 2026 Elektros įkrovimo stotelės įrengiamos ir 

eksploatuojamos Bulgarijoje.  

 

Įkrovimo stotelės turi būti viešai prieinamos visą parą, 

7 dienas per savaitę, o jos perkamos remiantis atvirais 

ir konkursiniais konkursais. Regioninis paskirstymas 

turi būti subalansuotas ir daugiausia dėmesio turi būti 

skiriama vietovėms, kuriose perkrova didesnė. Vietos 

atrenkamos atsižvelgiant į kelių poreikius, kelionių 

keliais pajėgumą, grūsčių keliuose lygį arba verslo 

plėtros atvejus. 

 

Naujos įkrovimo stotelės apima: 

- ne mažiau kaip 30 greitaeigių įkrovimo stočių 

TEN-T greitkelių mazguose, esant 1–2 MW 

nuolatinės srovės 

- tarpmiestiniame kelių tinkle ir miestuose įrengtos 

bent 325 greito įkrovimo stotys, kurių galia ne 

mažesnė kaip 50 kW.  
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

181 C8.R5. 

Elektromob

ilumas 

Siektina 

reikšmė 

Mažataršės 

zonos 

Mažataršių zonų 

nustatymas 

didžiausiuose ir 

labiausiai 

užterštuose 

Bulgarijos 

miestuose 

Skaičius 0 3 II ketv. 2025 Mažataršės zonos nustatomos bent trijuose rajonų 

miestuose, kurių kiekviename gyvena daugiau kaip 

100 000 gyventojų ir kurių bendras gyventojų skaičius 

yra ne mažesnis kaip 1,5 mln. Šios mažataršės zonos 

turi būti skirtos rajoniniams miestams, kuriuose taršos 

lygis yra didžiausias, ir apimti platesnę miesto centro 

teritoriją. Į šias zonas draudžiama įvežti ir važinėti 

labiausiai teršiančiais automobiliais (kuriems taikomi 

išmetamųjų teršalų standartai EURO 3 arba žemiau).  

182 C8.R5. 

Elektromob

ilumas 

Siektina 

reikšmė 

Registruotos 

netaršios ir 

mažataršės 

transporto 

priemonės 

 Skaičius 2500 15000 II ketv. 2024 Naujos arba naudotos netaršios ir mažataršės transporto 

priemonės (t. y. elektra ir vandeniliu, įskaitant 

hibridines elektrines ir vandeniliu varomas transporto 

priemones) (M1-keleiviniai automobiliai, N1 – 

lengvosios komercinės transporto priemonės); N2 ir N3 

– sunkiosios transporto priemonės, remiantis Jungtinių 

Tautų Europos ekonomikos komisijos standartais) 

Bulgarijoje užregistruojamos iki 2024 m. vidurio.  

Atskaitos taškas – šių transporto priemonių, 

užregistruotų 2020 m. pabaigoje, skaičius. 

Stebėsenos tikslais Nacionalinis statistikos institutas 

teikia oficialius duomenis Europos alternatyviųjų 

degalų observatorijai. 

 

183 C8.R5. 

Elektromob

ilumas 

Siektina 

reikšmė 

Registruotos 

netaršios ir 

mažataršės 

transporto 

priemonės 

 Skaičius 15000 30000 II ketv. 2026 Naujos arba naudotos netaršios ir mažataršės 

(elektrinės ir vandenilio, įskaitant hibridines) 

transporto priemonės (M1 – lengvieji automobiliai, N1 

– lengvosios komercinės transporto priemonės); N2 ir 

N3 – sunkiosios transporto priemonės, remiantis 

Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos 

standartais) Bulgarijoje užregistruojamos iki 2026 m. 

vidurio. 

 

Stebėsenos tikslais Nacionalinis statistikos institutas 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

teikia oficialius duomenis Europos alternatyviųjų 

degalų observatorijai. 

 

 184 C8.I1. 

Geležinkeli

o 

transporto 

priemonės 

Tarpinė 

reikšmė 

Sutartis (-

ys) dėl 

naujų 

netaršių 

geležinkelių 

riedmenų 

tiekimo 

priemiesčių 

ir 

tarpregionin

iam 

transportui 

ir 

manevrinia

ms 

lokomotyva

ms 

 

Sutarties (-ių) 

pasirašymas po 

atviro konkurso 

ir konkurso 

      I ketv. 2023 Sutartis (-ys) pasirašoma (-os) paskelbus atvirą (-us), 

viešą (-ius) ir nediskriminacinį (-ius) konkursinį (-ius) 

konkursą (-us) dėl:  

- 42 elektriniai sudėtiniai riedmenų vienetai (EMU), 

skirti keleivių vežimo paslaugoms teikti 

priemiesčiuose, kurių didžiausias greitis yra 160 km/h, 

ir kuriuose sumontuota ERTMS, t. y. 7 dviaukštės 

sąrankos, kurių mažiausias sėdimų vietų skaičius yra 

300 asmenų, ir 35 vienaukštės EPS, kurių sėdimų vietų 

skaičius ne mažesnis kaip 200 asmenų; 

- 20 stumiamųjų traukinių sekcijų, skirtų 

tarpregioniniam transportui, įskaitant lokomotyvus, 

kurių didžiausias greitis 200 km/h ir kuriuose 

sumontuota ERTMS; 

- 18 baterijomis manevruojančių skaitmeninių 

nuotolinio valdymo lokomotyvų. 

Nauji riedmenys turi būti netaršūs, laikantis principo 

„nedaryti didelės žalos“. 

Bulgarijos transporto ir ryšių ministerija tampa 

traukinių sekcijų (t. y. EPS, stumiamųjų traukinių ir 

baterijomis manevruojančių lokomotyvų) savininke. 

Nuosavybės teisės negali būti perleidžiamos atrinktai 

geležinkelio įmonei pagal viešųjų paslaugų 

įsipareigojimo sutartį. Geležinkelio įmonė, kaip 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

operatorė, tampa tik laikina naudotoja (valdytoja). 

 185 C8.I1. 

Geležinkeli

o 

transporto 

priemonės 

Siektina 

reikšmė 

Nauji 

eksploatuoja

mi netaršūs 

geležinkelių 

riedmenys 

(I) 

 

 Skaičius 0 35 I ketv. 2025 Tikslas – naujų riedmenų tiekimas, atidavimas 

eksploatuoti ir eksploatavimo pradžia, kaip pirmoji 

dalis, pristatyta pagal 184 etapo sutartyje (-se) 

nurodytą (-as) sutartį (-is): 35 vienaukštiai elektriniai 

sudėtiniai riedmenų vienetai, kurių didžiausias greitis – 

160 km/h ir mažiausias sėdimų vietų skaičius – 200 

žmonių.  

Keleivių geležinkelio įmonė (-ės) eksploatuoja 

traukinius pagal viešųjų paslaugų sutartį laikotarpiu po 

2024 m. Kontaktinis centras skelbiamas konkurso 

tvarka, laikantis galiojančių Sąjungos teisės aktų tuo 

metu, kai rengiamas konkursas. 

Pagal viešųjų paslaugų sutartis, sudarytas laikantis 

Reglamento (EB) Nr. 1370/2007, keleivinio 

geležinkelių transporto operatoriams nemokamai 

suteikiama galimybė naudotis kompetentingai 

institucijai priklausančiais naujais geležinkelių 

riedmenimis.  

Operatoriai privalo grąžinti riedmenis savininkui tokios 

būklės, kokios jie buvo gauti, atsižvelgiant į įprastą 

nusidėvėjimo normą, kad valstybė galėtų juos pateikti 

kitam viešųjų paslaugų operatoriui. 

 186 C8.I1. 

Geležinkeli

o 

transporto 

priemonės 

Siektina 

reikšmė 

Nauji 

eksploatuoja

mi netaršūs 

geležinkelių 

riedmenys 

  Skaičius 35 80 I ketv. 2026 Siektina reikšmė – naujų riedmenų, pristatytų pagal 

sutartį (-es), pristatytų pagal 184 orientyrą (-as), 

tiekimas, atidavimas eksploatuoti ir eksploatavimo 

pradžia: 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

(II) 

 

- 42 elektriniai sudėtiniai riedmenų vienetai (EMU), 

skirti keleivių vežimo paslaugoms teikti 

priemiesčiuose, kurių didžiausias greitis yra 160 km/h 

ir kuriuose sumontuota ERTMS, t. y. 7 dviaukštės 

sąrankos, kurių mažiausias sėdimų vietų skaičius yra 

300 asmenų, ir 35 vienaukštės EPS, kurių sėdimų vietų 

skaičius ne mažesnis kaip 200 asmenų;  

- 20 stumiamųjų traukinių sekcijų, skirtų 

tarpregioniniam transportui (įskaitant lokomotyvus, 

kurių didžiausias greitis yra 200 km/h ir kuriuose 

sumontuota ERTMS, riedmenyje);  

- 18 baterijomis manevruojančių skaitmeninių 

nuotolinio valdymo lokomotyvų.  

Nauji riedmenys turi būti netaršūs, laikantis principo 

„nedaryti didelės žalos“. 

Keleivių geležinkelio įmonė (-ės) eksploatuoja 

traukinius pagal viešųjų paslaugų sutartį laikotarpiu po 

2024 m. Kontaktinio centro konkursai rengiami 

konkurso tvarka, laikantis taikomos Sąjungos sistemos 

tuo metu, kai rengiamas konkursas. 

Pagal viešųjų paslaugų sutartis, sudarytas laikantis 

Reglamento (EB) Nr. 1370/2007, keleivinio 

geležinkelių transporto operatoriams nemokamai 

suteikiama galimybė naudotis kompetentingai 

institucijai priklausančiais naujais geležinkelių 

riedmenimis.  

 

Operatoriai privalo grąžinti riedmenis savininkui tokios 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

būklės, kokios jie buvo gauti, atsižvelgiant į įprastą 

nusidėvėjimo normą, kad Bulgarijos valstybė galėtų 

juos pateikti kitam viešųjų paslaugų operatoriui. 

 

187 C8.I2. 

Europos 

traukinių 

kontrolės 

sistemos 

riedmenyje 

sumontuota 

įranga 

Tarpinė 

reikšmė 

Geležinkeli

ų 

operatorių, 

kuriems 

teikiama 

parama 

ERTMS ir 

(arba) ETCS 

riedmens 

įrangai, 

atrankos 

mechanizma

s 

Geležinkelio 

įmonių, 

atitinkančių 

reikalavimus 

riedmenyje 

įrengti ETCS 

įrangą, 

identifikavimas 

ir klasifikavimas 

   III ketv. 2022 Tikslas susijęs su atrankos procesu, kurio tikslas – 

paskirstyti lėšas geležinkelio įmonėms (paramos 

gavėjams), kurį sudaro šie etapai: 

i) rinkos konsultacijos siekiant iš vežėjų gauti 

duomenis, susijusius su geležinkelių 

riedmenimis, kuriuos galima patobulinti ERTMS 

įranga; 

ii) aiškaus lėšų paskirstymo paramos gavėjams 

mechanizmo, grindžiamo veiksmingumo ir 

ekonominio efektyvumo kriterijais, parengimas;  

iii) reikalavimus atitinkančių paramos gavėjų 

nustatymas ir eiliškumas pagal veiksmingumo ir 

išlaidų efektyvumo kriterijus. 

Vykdoma atviro, viešo ir nediskriminacinio konkurso 

procedūra geležinkelio įmonėms, norinčioms 

pasinaudoti programa, atrinkti. Atsižvelgdamas į tai, 

kiekvienas gavėjas pateikia verslo planą, kuriame 

pagrindžiamas mažiausias traukinio nuvažiuotų 

kilometrų skaičius per metus naudojant įrangą. Taip pat 

pateikiama informacija apie nuosavo finansavimo 

teikimą (nes tikimasi, kad paramos gavėjai padengs 

50 % visų išlaidų). 

Visos licencijuotos ir sertifikuotos geležinkelio įmonės 

Bulgarijoje turi teisę dalyvauti procedūroje.  
 

Kiekviena atrinkta geležinkelio įmonė deklaruoja, kad 



 

154 

Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

riedmenys, atitinkantys ERTMS įrangos įrengimo 

reikalavimus pagal šią programą, turi būti reguliariai 

eksploatuojami ne trumpiau kaip 10 metų nuo 

įrengimo.  

Įrengiami tik esami, teršalų neišmetantys elektriniai 

riedmenys, kurių likęs eksploatavimo laikas yra ne 

trumpesnis kaip 10 metų. Jei yra pagrįsta priežastis ne 

mažiau kaip 10 metų neeksploatuoti riedmenų vieneto, 

paramos gavėjai įsipareigoja savo sąskaita perkelti 

riedmens įrangą į kitus netaršius riedmenis, kurie likusį 

laiką bus eksploatuojami ne vėliau kaip iki 10 metų 

pabaigos. 

Atrinkti remtini riedmenys perduodami kitam viešųjų 

paslaugų sutarties operatoriui rinkos kaina, neįskaitant 

pagalbos gavėjo gautos pagalbos. 

 188 C8.I2. 

Europos 

traukinių 

kontrolės 

sistemos 

riedmenyje 

sumontuota 

įranga 

Tarpinė 

reikšmė 

ERTMS 

riedmens 

įrangos 

(ETCS) 

įrengimo 

sutartys 

Sutarties (-ių) 

pasirašymas po 

atviro konkurso 

ir konkurso 

   IV ketv. 2022 Sutartys pasirašomos laikantis sąžiningos ir 

nediskriminacinės konkurso procedūros dėl riedmens 

ERTMS ir (arba) ETCS 2 lygio įrangos (atitinkančios 3 

linijos 3 klasės standartą) tiekėjo (-ų) atrankos su 

rangovu (-ais), atsakingu (-ais) už ERTMS ir (arba) 

ETCS įrangos pristatymą, įrengimą, perdavimą 

eksploatuoti, bandymus ir leidimų gavimą bei 

operatorių darbuotojų mokymą. 

 189 C8.I2. 

Europos 

traukinių 

kontrolės 

sistemos 

riedmenyje 

sumontuota 

 

Siektina 

reikšmė 

ERTMS ir 

(arba) ETCS 

įrangos 

pristatymas 

ir įrengimas 

  Vienetų 

skaičius 

2 36 IV ketv. 2024 Šis tarpinis tikslas – riedmenų (lokomotyvų ir 

automotrisų), kuriuose turi būti įrengta ir naudojama 

ERTMS/ETCS 2 lygio įranga, skaičius. 

Remti atrinkti riedmenys parduodami kitam operatoriui 

rinkos kaina, neįskaitant pagalbos gavėjo gautos 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

įranga pagalbos. 

 190 C8.I2. 

Europos 

traukinių 

kontrolės 

sistemos 

riedmenyje 

sumontuota 

įranga 

Siektina 

reikšmė 

ERTMS ir 

(arba) ETCS 

įrangos 

pristatymas 

ir įrengimas 

  Vienetų 

skaičius 

36 108 

 

III ketv. 2025 Galutinis tikslas – riedmenų (lokomotyvų ir 

automotrisų), kuriuose turi būti įrengta ir naudojama 

ERTMS ir (arba) ETCS 2 lygio įranga, skaičius.  

Atrinkti remtini riedmenys perduodami kitam 

operatoriui rinkos kaina, neįskaitant pagalbos gavėjo 

gautos pagalbos. 

 191 C8.I3. 

Geležinkeli

ų 

transporto 

ir ERTMS 

skaitmenini

mas  

Tarpinė 

reikšmė 

Sutartys dėl 

skaitmenini

ų sistemų 

techninio 

projektavim

o ir statybos 

geležinkelio 

ruože Ruse 

– Kaspichan  

Sutarčių 

pasirašymas 

paskelbus 

atvirus ir 

konkursinius 

konkursus 

 

      IV ketv. 2022 Pasirašomos sutartys su atrinktais rangovais, surengus 

atvirus, viešus ir nediskriminacinius konkursus dėl 

dispečerinio valdymo, telekomunikacijų sistemos ir 

signalizavimo bei greičio kontrolės sistemos 

modernizavimo geležinkeliuose, siekiant stebėti ir 

kontroliuoti judančių riedmenų ir geležinkelių 

infrastruktūros parametrus, TEN-T visuotiniame tinkle 

diegiant Europos geležinkelių eismo valdymo sistemą 

(Europos traukinių kontrolės sistema ir pasaulinė 

judriojo ryšio sistema – Geležinkelis arba naujesnės 

kartos sistema) geležinkelių ruože Ruse – Kaspichan. 

Sutartyse numatomas projektavimas, tiekimas, statyba 

ir (arba) atidavimas eksploatuoti:  

 

- dispečerinės centrinės sistemos su automatine 

traukinio eksploatavimo ir radijo centro padalinio, 

esančio viename Gorna Oryahovitsa išsiuntimo centre, 

valdymu; 

- geležinkelio kelio-kompiuterių centralizavimas su 

sąsaja su dispečerinio valdymo ir radijo centro bloku 

dešimtyje ruožo stočių 

- automatiniai blokatoriai su ašių skaičiavimu; 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

- naujas 20 automatinių pervažų įtaisas su ašių 

skaičiavimu;  

- skaitmeninės telekomunikacijų sistemos su įranga, 

pagrįsta šviesolaidiniu / optiniu kabeliniu tinklu; 

- geležinkelio pervažos, keleivių kelionių informacijos 

sistemos ir vaizdo stebėjimas geležinkelio stočių 

teritorijoje. 

 192 C8.I3. 

Geležinkeli

ų 

transporto 

ir ERTMS 

skaitmenini

mas 

Tarpinė 

reikšmė 

ERTMS 2 

lygio 

(ETCS) 

diegimas 

geležinkelio 

ruože Ruse-

Kaspichan 

 

Dispečerinio, 

telekomunikacij

ų, geležinkelių 

signalizacijos ir 

greičio 

kontrolės 

sistemų bei 

stoties 

(informacijos ir 

saugumo) 

įrangos 

eksploatavimo 

pradžia  
 

 

   II ketv. 2026 Įsigalioja ir veikia modernizuota dispečerinio valdymo, 

telekomunikacijų sistema ir geležinkelių signalizacijos 

bei greičio kontrolės sistema, skirta judančių riedmenų 

ir geležinkelių infrastruktūros parametrams stebėti ir 

kontroliuoti, o TEN-T visuotinio tinklo geležinkelio 

ruože Ruse – Kaspichan (123 km ilgio) įdiegiama 

Europos geležinkelių eismo valdymo sistema (Europos 

traukinių kontrolės sistema ir pasaulinė judriojo ryšio 

sistema – Geležinkelio arba naujesnės kartos sistema). 

Sistemą sudaro:  

- dispečerinės centrinės sistemos su automatine 

traukinio eksploatavimo ir radijo centro padalinio, 

esančio viename Gorna Oryahovitsa išsiuntimo centre, 

valdymu; 

- geležinkelio kelio-kompiuterių centralizavimas su 

sąsaja su dispečerinio valdymo ir radijo centro bloku 

dešimtyje ruožo stočių 

automatiniai blokatoriai su ašių skaičiavimu; 

naujas 20 automatinių pervažų įtaisas su ašių 

skaičiavimu;  

– skaitmeninės telekomunikacijų sistemos su įranga, 

pagrįsta šviesolaidiniu/optiniu kabeliniu tinklu; 

geležinkelio pervažos, keleivių kelionių informacijos 

sistemos ir vaizdo stebėjimas geležinkelio stočių 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

teritorijoje. 

 193 C8.I4. 

Įvairiarūšio 

transporto 

terminalas 

Ruse 

Tarpinė 

reikšmė 

Sutartys dėl 

naujo 

įvairiarūšio 

transporto 

terminalo 

techninio 

projektavim

o ir statybos 

Nacionalinės 

geležinkelių 

infrastruktūros 

bendrovės 

sudarytų 

sutarčių 

pasirašymas 

   IV ketv. 2022 Įvairiarūšio transporto terminalo statybos Ruse 

rangovai atrenkami taikant atvirą, viešą ir 

nediskriminacinę viešųjų pirkimų procedūrą. 

Konkurse atrinktas subjektas atsako už šią veiklą: 

• Techninis projektavimas ir konstrukcija; 

• Atitikties vertinimas pagal technines sąveikos 

specifikacijas; 

• Rizikos įvertinimas  

• Techninė pagalba. 

Už pagrindinės ir įgalinančios Ruse esančio 

įvairiarūšio terminalo infrastruktūros statybą atsako 

rangovas (-ai), tačiau jo įrangą (pvz., mobiliąsias 

mašinas, kranus, krovimo sistemą, kompiuterinę ir 

biuro įrangą) įrengia būsimas operatorius. 

 

Bulgarijos valstybė tampa įvairiarūšio transporto 

terminalo savininke. 

Investicijos skirtos įvairiarūšio transporto terminalo 

statybai 12,4 ha plote, kurio pajėgumas 115 200 TEU 

per metus. Terminalas turi apimti įvairias transporto 

rūšis: vidaus vandenų, geležinkelių ir kelių. 

Šio etapo įgyvendinimas, įskaitant griovimą ir naujų 

pastatų statybą, turi atitikti technines gaires „Nedaryti 

didelės žalos“ (2021/C 58/01). 

194 C8.I4. 

Įvairiarūšio 

Tarpinė Sudaryta 

priežiūros 

Nacionalinės 

geležinkelių 

   I ketv. 2023 Sutartis su atrinktu subjektu, remiantis atvira, vieša ir 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

transporto 

terminalas 

Ruse 

reikšmė sutartis 

pagal 

Teritorinės 

plėtros 

įstatymą 

infrastruktūros 

bendrovės 

sudarytos 

sutarties 

pasirašymas 

nediskriminacine viešųjų pirkimų procedūra, 

pasirašoma. 

Atrinktas rangovas atsako už Ruse esančio įvairiarūšio 

terminalo statybos atitikties vertinimą ir priežiūrą pagal 

Teritorinės plėtros įstatymą. 

 195 C8.I4. 

Įvairiarūšio 

transporto 

terminalas 

Ruse 

Tarpinė 

reikšmė 

Įvairiarūšio 

transporto 

terminalo 

statybos 

užbaigimas 

Užbaigtas 

įvairiarūšio 

transporto 

terminalas 

   IV ketv. 2025 Įvairiarūšio transporto terminalas turi veikti pagal 

išduotus leidimus juo naudotis ir užbaigti koncesijos 

suteikimo procedūras. 

Naudotojų lygmeniu visiems galimiems naudotojams, 

kurie už prieigą prie terminalo moka rinkos kainą, 

teisiškai vykdytinu aktu užtikrinama atvira ir 

nediskriminacinė prieiga. 

Naujasis įvairiarūšis terminalas statomas 12,4 ha plote 

ir jo pajėgumas – 115 200 TEU per metus. Ji apima 

įvairias transporto rūšis: vidaus vandenų, geležinkelių 

ir kelių. 

Visa veikla, įskaitant griovimą ir naujų pastatų statybą, 

turi atitikti technines gaires „Nedaryti didelės žalos“ 

(2021/C 58/01). 

196 C8.I4. 

Įvairiarūšio 

transporto 

terminalas 

Ruse 

Tarpinė 

reikšmė 

Įvairiarūšio 

vežimo 

terminalo 

operatoriaus 

atranka 

Atviro ir 

konkurencinio 

konkurso 

paskelbimas 

   I ketv. 2026 Konkursas dėl subjekto, atsakingo už Ruse esančios 

įvairiarūšio transporto terminalo eksploatavimą, 

atrankos skelbiamas atviro, viešo ir nediskriminacinio 

konkurso būdu, kuris turi būti baigtas iki 2026 m.  

Sutartyje nustatomos eksploatavimo koncesijos 

sąlygos, atsakomybė už techninę priežiūrą ir susijusių 

išlaidų padengimas. 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

197 C8.I5. 

Kelių 

eismo 

saugumas 

 

 

Tarpinė 

reikšmė 

Taikomoji 

programinė 

įranga ir 

specializacij

a  

transporto 

priemonės, 

padedančios 

gerinti kelių 

eismo 

saugumo 

valdymą, 

įskaitant 

kelių 

infrastruktūr

os vertinimą  
  

Taikomosios 

programinės 

įrangos ir 

naudojamos 

specializuotos 

transporto 

priemonės 

  0 34 IV ketv. 2024 Tikslas – įsigyti ir pradėti eksploatuoti įrangą, skirtą 

infrastruktūros priemonių, skirtų kelių eismo saugumui 

gerinti, prioritetų nustatymui ir planavimui, remiantis 

poreikių analize ir rizikos vertinimu. 

 

Tai apima:  

- 27 naujų daugiafunkcių modulinių specializuotų 

transporto priemonių tiekimas; 

- 2 naujų specializuotų transporto priemonių, skirtų 

automatizuotai eismo kontrolei, tiekimas;  

- 2 naujų specializuotų transporto priemonių tiekimas 

mobiliąja laboratorija kelių eismo saugumo būklei, 

pvz., kelio dangos veikimui ir funkcinei būklei 

įvertinti, vertinti;  

- 3 naujų programinės įrangos taikomųjų programų 

kūrimas ir integravimas, siekiant 1) valdyti, planuoti ir 

nustatyti prioritetus (infrastruktūros plėtros ir 

priežiūros) keliuose (nacionaliniuose ir savivaldybių 

keliuose), 2) nacionalinę elektroninę pranešimų apie 

kelių infrastruktūros saugumą teikimo, perdavimo ir 

apdorojimo sistemą, 3) užtikrinti sklandesnius 

sunkiasvorių krovininių transporto priemonių eismo 

srautus sienos perėjimo punktuose. 

 

Transporto priemonės turi būti netaršios (elektrinės ir 

(arba) vandenilio) arba jų išmetamas CO2 kiekis turi 

būti mažesnis kaip 50 g CO2/km, kaip nustatyta 

techninėse gairėse „Nedidelės žalos“.  

 

Visas numatytas transporto priemones ir programinę 

įrangą Valstybinė kelių eismo saugos agentūra, Kelių 

infrastruktūros agentūra arba savivaldybės naudoja tik 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

kelių eismo saugumo kontrolei ir kelių priežiūrai. 

198 C8.I5. 

Kelių 

eismo 

saugumas 

Siektina 

reikšmė 

Viso tinklo 

kelių eismo 

saugumo 

tyrimas 

 Kelių 

tinkle 

tirtų 

kilometrų 

skaičius 

(km) 

0 13 000 

 

IV ketv. 2024 Siekiant įvertinti techninę kelių infrastruktūros būklę ir 

jos saugumą, taip pat atlikti tikslinius kelių saugumo 

patikrinimus, atliekamas Bulgarijos kelių eismo 

saugumo tyrimas (bendras ilgis – 13 000 km). 

Atliekant viso tinklo kelių tinklo būklės vertinimą 

tyrimo forma nustatomos svarbiausios atkarpos, 

kuriose, investuojant taikant tinkamas infrastruktūros 

priemones, pasiekiamas didžiausias saugos 

pagerėjimas. 

199 C8.I6. 

Trečia 

Sofijos 

metro linija 

Tarpinė 

reikšmė 

Sutartys dėl 

naujų 

Sofijos 

metro linijos 

3 atkarpų 

statybos po 

atviro 

konkurso 

Sutarčių dėl 

statybos darbų 

pasirašymas 

   II ketv. 2022 Sutartys dėl Sofijos metro 3 linijos pasirašomos atviro, 

viešo ir konkurencinio konkurso būdu. 

Sutartys apima 3 km metro linijų ir 3 stočių statybą 

naujoje linijos atkarpoje Hadzhi Dimitar-Levski. 

Sutartyse numatoma netarši miesto transporto 

infrastruktūra netaršiems riedmenims eksploatuoti, 

taigi ta infrastruktūra gali būti naudojama tik 

netaršiems riedmenims. 

200 C8.I6. 

Trečia 

Sofijos 

metro linija 

Siektina 

reikšmė 

Pažanga 

užbaigiant 

naujų metro 

linijos Nr. 3 

atkarpų 

Sofijoje 

tiesimą 

 Naujos 3 

linijos 

statybos 

darbų 

procentin

ė dalis 

(%) 

0 60 III ketv. 2024 Naujos metro linijos Nr. 3 Sofijoje statybos darbų, 

susijusių tiek su 3 km linija, tiek su 3 stotimis, 

užbaigimo pažanga turi siekti 60 % (patvirtinta 

priežiūros ataskaita). 

Naujos metro linijos Nr. 3 infrastruktūra Sofijoje 

naudojama tik netaršiems riedmenims. 

201 C8.I6. Siektina Nauja metro  Eksploatu 0 3 / 3 IV ketv. 2025 Turi būti užbaigti naujos Sofijos metro linijos Nr. 3 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

Trečia 

Sofijos 

metro linija 

reikšmė linijos Nr. 3 

atkarpa 

Sofijoje  

ojamų 

naujos 

linijos ir 

naujų 

stočių km 

skaičius 

statybos darbai ir pradėta eksploatuoti nauja Sofijos 

metro 3 linijos atkarpa, kurios bendras ilgis – 3 km, ir 3 

naujos stotys. 

 

Investicijas sudaro nauja metro linija Nr. 3.  

Hadzhi Dimitar – Levski per metus aptarnauja 7,6 mln. 

keleivių. 

 

Infrastruktūra naudojama tik netaršiems riedmenims. 

202 C8.I7. 

Ekologiška

s judumas – 

bandomoji 

tvaraus 

judumo 

mieste 

rėmimo 

schema 

Tarpinė 

reikšmė 

Sutartys dėl 

naujų 

netaršių 

viešojo 

transporto 

priemonių 

Sutarčių dėl 

naujų netaršių 

viešojo 

transporto 

priemonių 

tiekimo 

pasirašymas 

pagal viešųjų 

pirkimų 

procedūras 

      III ketv. 2023 Sutartys dėl 68 naujų netaršių transporto priemonių 

tiekimo miesto ir tarpmiestiniam viešajam transportui 

pasirašomos atviro konkurso būdu.  

 

Pagal pasirašytas sutartis netaršios transporto 

priemonės (autobusai ir (arba) troleibusai) pristatomos 

pagal 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvą (ES) 2019/1161, kuria iš dalies 

keičiama Direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti 

netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių 

transporto priemones. 

 

Tiekiamos transporto priemonės turi atitikti šiuos 

reikalavimus pagal didelės žalos nedarymo technines 

gaires: 

  
a) žemagrindžiai autobusai (M2 ir M3 kategorijos) – 

tik elektriniai ir į lizdą jungiami hibridiniai autobusai. 

b) aukštgrindžiai autobusai (M2 ir M3 kategorijos) – 

visi autobusai, atitinkantys sunkiųjų transporto 

priemonių išmetamų teršalų reikalavimus (Euro VI). 

  
Apskaičiuojant kompensaciją transporto operatoriams, 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

susijusią su valstybės pagalba, atsižvelgiama į viešąjį 

transporto priemonių finansavimą per visą jų 

ekonominio naudingumo laikotarpį.  

 

Pasibaigus viešųjų paslaugų sutarties galiojimui, 

finansuojamos transporto priemonės nemokamai arba 

rinkos kaina perduodamos kompetentingai institucijai 

(savivaldybei) arba kitam viešojo transporto 

operatoriui, atskaičius valstybės paramą (išskyrus 

pagalbą, kurią gavo viešųjų paslaugų sutartis sudariusi 

įmonė), laikantis Reglamento (EB) Nr. 1370/2007. 

 

Operatoriai privalo grąžinti riedmenis savininkui tokios 

būklės, kokios jie buvo gauti, atsižvelgiant į įprastą 

nusidėvėjimo normą, kad valstybė galėtų juos pateikti 

kitam viešųjų paslaugų operatoriui. 

203 C8.I7. 

Ekologiška

s judumas – 

bandomoji 

tvaraus 

judumo 

mieste 

rėmimo 

schema 

Siektina 

reikšmė 

Naujos 

netaršios 

transporto 

priemonės  

  Eksploatu

ojamų 

transporto 

priemoni

ų skaičius 

 0 68 II ketv. 2024 Perkamos ir pradedamos eksploatuoti naujos netaršios 

miesto ir tarpmiestinio viešojo transporto priemonės 

(autobusai ir (arba) troleibusai). 

  

Nuo 2021 m. reikalavimus atitinkantys paramos 

gavėjai yra miestų savivaldybių ir viešojo transporto 

operatorių, veikiančių už sostinės ribų ir mažiau 

išsivysčiusiuose regionuose – 40 didesnių miestų 

savivaldybių, išskyrus 10 didžiausių savivaldybių, 

teritorijoje – partnerystės ryšiai.  
Kaimo savivaldybės taip pat atitinka reikalavimus kaip 

asocijuotosios projekto partnerės. 

 

Atrankos kriterijai apima:  

a) integruotų savivaldybių plėtros planuose ir NUTS 

2 lygio regionams skirtose integruotose teritorinės 

plėtros strategijose nustatyti projektai ir (arba) 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

prioritetai; 

b) tvaraus judumo mieste planų (integruotų į 

integruotus savivaldybių plėtros planus arba 

atnaujintų pagal juos) laikymasis. 

Atrenkamas bent vienas projektas kiekvieno iš šešių 

regionų – NUTS 2 lygio – teritorijoje. 

 

Netaršios transporto priemonės (autobusai ir (arba) 

troleibusai) pristatomos pagal 2019 m. birželio 20 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 

2019/1161, kuria iš dalies keičiama Direktyva 

2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir 

efektyviai energiją vartojančias kelių transporto 

priemones.  

 

Transporto priemonės turi atitikti šiuos reikalavimus 

pagal didelės žalos nedarymo technines gaires:  
 a) „žemos grindų“ autobusai (M2 ir M3 kategorijos) – 

tik elektriniai ir į lizdą jungiami hibridiniai autobusai.  
 b) „aukšto grindų“ autobusai (M2 ir M3 kategorijos) – 

visi autobusai, atitinkantys sunkiųjų transporto 

priemonių išmetamų teršalų reikalavimus (Euro VI). 

 

Apskaičiuojant kompensaciją vežėjams, atsižvelgiama į 

viešąjį transporto priemonių finansavimą per visą jų 

ekonominio naudingumo laikotarpį.  

 

Pasibaigus viešųjų paslaugų sutarties galiojimui, 

parama finansuojamos transporto priemonės 

nemokamai arba rinkos kaina perduodamos 

kompetentingai institucijai (savivaldybei) arba kitam 

viešojo transporto operatoriui, atskaičius viešąją 

paramą (neįskaitant viešųjų paslaugų sutarties įmonės 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

gautos pagalbos) pagal Reglamentą (EB) Nr. 

1370/2007. 

 

Operatoriai privalo grąžinti riedmenis savininkui tokios 

būklės, kokios jie buvo gauti, atsižvelgiant į įprastą 

nusidėvėjimo normą, kad valstybė galėtų juos pateikti 

kitam viešųjų paslaugų operatoriui. 

204 C8.I7. 

Ekologiška

s judumas – 

bandomoji 

tvaraus 

judumo 

mieste 

rėmimo 

schema 

Siektina 

reikšmė 

Viešojo 

transporto 

priemonių 

įkrovimo 

stotelės  

  Veikianči

ų 

įkrovimo 

stotelių 

skaičius 

 0 27 III ketv. 2024 Viešojo transporto priemonių (elektrinių ir (arba) 

vandenilio) įkrovimo stotelės statomos viešose vietose 

ir veikia.  

  
Nuo 2021 m. reikalavimus atitinkantys paramos 

gavėjai yra miestų savivaldybių ir viešojo transporto 

operatorių, veikiančių už sostinės ribų ir mažiau 

išsivysčiusiuose regionuose – 40 didesnių miestų 

savivaldybių, išskyrus 10 didžiausių savivaldybių, 

teritorijoje – partnerystės ryšiai.  
Kaimo savivaldybės taip pat atitinka reikalavimus kaip 

asocijuotosios projekto partnerės. 

 

Atrankos kriterijai apima šiuos kriterijus:  

- integruotų savivaldybių plėtros planuose ir NUTS 2 

lygio regionams skirtose integruotose teritorinės plėtros 

strategijose nustatyti projektai ir (arba) prioritetai;  

- atitiktis tvaraus judumo mieste planams 

(integruotiems į integruotus savivaldybių plėtros planus 

arba pagal juos atnaujintiems). Atrenkamas bent vienas 

projektas kiekvieno iš šešių regionų teritorijoje – 

NUTS 2 lygis.  

205 C8.I7. 

Ekologiška

s judumas – 

bandomoji 

Siektina 

reikšmė 

Pažangieji 

skaitmenini

ai transporto 

sprendimai 

 Savivaldy

bių, 

kuriose 

įdiegtos 

0 10 III ketv. 2024 Turi būti plėtojamos savivaldybės, kuriose įdiegtos 

naujos intelektinės transporto sistemos arba transporto 

skaitmeninimo priemonės – intelektinis skaitmeninis 

sprendimas viešojo transporto veiksmingumui ir 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

tvaraus 

judumo 

mieste 

rėmimo 

schema 

savivaldybė

se 

naujos 

intelektin

ės 

transporto 

sistemos 

ir (arba) 

kiti 

pažangiej

i 

skaitmeni

niai 

sprendim

ai, 

skaičius 

efektyvumui didinti naudojant automatizuotas eismo 

kontrolės ir kontrolės sistemas, transporto priemonių 

aptikimas ir vietos nustatymas arba viešojo miesto 

transporto priemonių prioritetų nustatymas. 

206 C8.I7. 

Ekologiška

s judumas – 

bandomoji 

tvaraus 

judumo 

mieste 

rėmimo 

schema 

Tarpinė 

reikšmė 

Saugaus 

judumo 

mieste 

infrastruktūr

a, skirta 

pažeidžiami

ems eismo 

dalyviams – 

pėstiesiems 

ir 

dviratininka

ms 

Įdiegtos naujos 

pėsčiųjų ir 

dviratininkų 

kelių eismo 

saugos 

infrastruktūros 

priemonės  

    II ketv. 2024 Turi būti įdiegtos naujos infrastruktūros priemonės, 

skirtos pažeidžiamų eismo dalyvių – pėsčiųjų ir 

dviratininkų – saugumui miestuose gerinti. 

 

Infrastruktūrą sudaro:  

- 5 pėsčiųjų perėjos, į kurias galėtų patekti riboto 

judumo asmenys;  

- pėsčiųjų takų apšvietimas 170 vienetų;  

- dviračių infrastruktūros statyba 110 km;  

- kelių eismo infrastruktūros priemonės, kuriomis 

siekiama sumažinti eismą prie įėjimų į miestus 15 

savivaldybių.  

 

Vietos atrankos kriterijai apima šiuos kriterijus:  

- kelių eismo saugumo būklė atitinkamose 

savivaldybėse (atsižvelgiant į pažeidžiamų kelių 

eismo dalyvių apsaugos infrastruktūros aspektą) ir 

numatomas poveikis kelių eismo saugumo 

pagerėjimui (mirties, sunkių sužalojimų 
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Eilės 

Nr. 

 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 

Tikslas Ketvirtis Metai 

mažinimas); 

-  integruotų savivaldybių plėtros planuose ir NUTS 

2 lygio regionams skirtose integruotose teritorinės 

plėtros strategijose nustatyti projektai ir (arba) 

prioritetai; 

- tvaraus judumo mieste planų (integruotų į 

integruotus savivaldybių plėtros planus arba 

atnaujintų pagal juos) laikymasis.  
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I. 9 KOMPONENTAS. VIETOS PLĖTRA 

Šiuo Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu 

siekiama nustatyti šalies regionų konkurencingumo ir darnaus vystymosi didinimo ir 

vietos vystymosi skatinimo sistemą. Šis komponentas taip pat skirtas vandentvarkai, 

kuri yra svarbus žaliosios pertvarkos aspektas.  

Šis komponentas padeda įgyvendinti 2019 ir 2020 m. šaliai skirtas rekomendacijas, kuriose 

rekomenduojama atsižvelgti į regioninius skirtumus ir sutelkti investicijas ir su 

investicijomis susijusią politiką į vandenį ir žaliąją pertvarką, visų pirma į aplinkos 

infrastruktūrą (2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3 ir 2020 m. konkrečiai 

šaliai skirta rekomendacija Nr. 3). 

Tikimasi, kad, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 

pagal Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo technines gaires (2021/C58/01) 

nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą, nė viena šio 

komponento priemonė nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip tai 

suprantama pagal Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnį.  

 

I.1.  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų 

aprašymas 

1 reforma (C9.R1). Naujas regioninis požiūris, tiesiogiai įtraukiant vietos 

bendruomenes į Europos fondų ir priemonių valdymą 

Priemonės tikslas – skatinti tiesioginį kiekvieno šalies regiono vietos bendruomenių 

dalyvavimą valdant ES lėšas. Tikimasi, kad tai sustiprins atsakomybės jausmą vietos 

lygmeniu ir padidins politikos veiksmingumą tikslingiau tenkinant vietoje nustatytus 

poreikius. 

Priemonę sudaro teisės aktų pakeitimai, kuriais stiprinamas regionų ir vietos valdžios 

institucijų vaidmuo rengiant ir įgyvendinant integruotas teritorines strategijas ir 

projektus, finansuojamus ES lėšomis.  

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. birželio 30 d.  

 

2 reforma (C9.R2). Vandens sektoriaus reformos tęsimas 

Priemonės tikslas – optimizuoti vandens tiekimo ir kanalizacijos paslaugų 

reguliavimo sistemą.  

Šią priemonę sudaro naujo įstatymo – Vandens tiekimo ir kanalizacijos įstatymo, 

kuriuo nustatomos vandens tiekimo ir kanalizacijos paslaugų teikimo konsolidavimo 

sąlygos ir nustatomos vienodos sąlygos dėl paslaugų kokybės ir efektyvumo kriterijų, 

kuriuos turi atitikti vandens tiekimo ir kanalizacijos operatoriai, priėmimas. Teisės 

aktais patobulinami tarifų nustatymo mechanizmai, užtikrinant sąnaudomis 

grindžiamą kainodarą už naudojimąsi sistemomis ir vartojamomis paslaugomis, kartu 

užtikrinant operatorių finansinį tvarumą. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. kovo 31 d.  
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1 investicija (C9.I1). Vandens tiekimo ir kanalizacijos sistemų, įskaitant nuotekų 

valymo įrenginius aglomeracijose nuo 5 000 iki 10 000 gyventojų ekvivalento, 

statybos, užbaigimo ir (arba) rekonstravimo programa 

Priemonės tikslas – užtikrinti veiksmingą ir tvarų vandens naudojimą laikantis ES ir 

nacionalinių vandens teisės aktų.  

Priemonę sudaro vandens tiekimo ir kanalizacijos sistemų statyba, rekonstravimas ir 

modernizavimas, taip pat geriamojo ir nuotekų valymo įrenginiai 13 aglomeracijų ir jų 

gyvenvietės, turinčios 5 000–10 000 gyventojų ekvivalentų. Atsižvelgiant į vandens 

sektoriaus reformą, projektas apima tik investicijas į aglomeracijas, esančias 

konsoliduoto regioninio vandens operatoriaus, kuriam parengtos regioninės 

galimybių studijos, teritorijoje. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.  

 

2 investicija (C9.I2). Skaitmeninimas siekiant integruoto vandens valdymo, kontrolės 

ir efektyvaus naudojimo 

Priemonės tikslas – pagerinti vandens kiekio valdymą jį skaitmeninant ir gerinant 

vandens naudojimo kontrolę.  

Šia priemone sukuriama ir pradedama taikyti integruota vandens kiekio valdymo 

sistema. Sistema renka duomenis, kad būtų galima stebėti vandens lygį, vandens 

suvartojimą, įplaukimą, ekologinius srautus, ir naudoja meteorologinių, 

hidrometrinių stočių ir radarų duomenis turimiems vandens ištekliams ir 

meteorologiniams veiksniams įvertinti. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. rugsėjo 30 d.  

 

 

I.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo 

tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

207 C9.R1.  

Naujas regioninis 

požiūris, tiesiogiai 

įtraukiant vietos 

bendruomenes į 

Europos fondų ir 

priemonių 

valdymą 

Tarpinė 

reikšmė 

Pakeitimai, 

susiję su 

Reglamentavi

mo sistema 

dėl valdymo  

ES 

finansavimo 

Europos 

struktūrinių ir 

finansinių išteklių 

valdymo 

pakeitimų 

įsigaliojimas  

Investicinių fondų 

įstatymas 

   II ketv. 2022 Europos struktūrinių ir investicijų fondų finansinių 

išteklių valdymo akto pakeitimais stiprinamas 

tiesioginis regionų ir vietos lygmens dalyvavimas 

valdant ES lėšas, stiprinant jų vaidmenį rengiant ir 

įgyvendinant integruotas teritorines strategijas ir 

projektus. Pagal šį persvarstytą teisinį pagrindą 

regioninės plėtros tarybos (kurios apima regionų ir 

vietos valdžios institucijų atstovus) veikia kaip 

teritorinės institucijos, atsakingos už strateginių 

dokumentų įgyvendinimą regionų planavimo lygmeniu 

ir už projektų, kurie turi būti finansuojami ES lėšomis 

vietos lygmeniu, pirminę atranką remiantis 

integruotomis teritorinės plėtros strategijomis. 

208 C9.R2.  

Vandens 

sektoriaus 

reformos tęsimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Naujo 

reglamento 

įsigaliojimas 

Vandens ir 

kanalizacijos 

įstatymas 

Įsigaliojimas    I ketv. 2023 Vandens ir kanalizacijos įstatymu tobulinami tarifų 

nustatymo mechanizmai, užtikrinant sąnaudomis 

grindžiamą kainodarą už naudojimąsi sistemomis ir 

vartojamomis paslaugomis, kartu užtikrinant 

operatorių finansinį tvarumą. Įstatyme nustatomos 

vandens tiekimo ir kanalizacijos paslaugų teikimo 

konsolidavimo sąlygos. Įstatymu visoje šalyje 

nustatomos vienodos paslaugų kokybės ir efektyvumo 

kriterijų sąlygos, kurias turi atitikti vandens tiekimo ir 

kanalizacijos operatoriai teisės aktuose nustatytais 

terminais. Vandens tiekimo ir kanalizacijos paslaugų 

kokybę stebi nepriklausoma reguliavimo institucija, 

turinti įstatyme apibrėžtas funkcijas ir atsakomybę.  

209 C9.I1.  

Vandens tiekimo 

ir kanalizacijos 

sistemų, įskaitant 

nuotekų valymo 

įrenginius 

aglomeracijose 

nuo 5 000 iki 

10 000 gyventojų 

ekvivalento, 

 Tarpinė 

reikšmė 

Sutarties dėl 

nuotekų 

valymo 

įrenginių ir 

vandens 

tiekimo bei 

kanalizacijos 

tinklo 

projektavimo 

ir statybos 

Bulgarijos 

vandens tiekimo 

ir kanalizacijos 

įmonės 

pranešimas apie 

sutarties skyrimą  

      IV ketv.  2023 Sutartys sudarytos po sėkmingų viešųjų pirkimų 

procedūrų, susijusių su nuotekų valymo įrenginių ir 

vandens tiekimo bei kanalizacijos tinklo projektavimu 

ir statyba 13 aglomeracijų (Devnya, General Toshevo, 

Pavel Banya, Dulovo, Ahtopol, Krumovgrad, Devin, 

Galabovo, Straldzha, Dolni Chiflik, Saedinenie, Kotel, 

Rogosh-Skutare). Kiekvienoje aglomeracijoje visiškai 

laikomasi ES aplinkos teisės aktų (t. y. PAV 

direktyvos, Buveinių direktyvos  

Vandens pagrindų direktyvos, Miesto nuotekų valymo 

direktyvos ir Geriamojo vandens direktyvos) 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

statybos, 

užbaigimo ir 

(arba) 

rekonstravimo 

programa 

skyrimas  

  

  

  

  

  

 

reikalavimus sutartyje nurodomos kaip reikalavimas, 

kurį turi įvykdyti rangovas. Atsižvelgiant į vandens 

sektoriaus reformą, sutartys dėl 13 aglomeracijų apima 

teritorijas, kurias aptarnauja konsoliduoti regioniniai 

vandens paslaugų operatoriai, ir grindžiamos anksčiau 

šioms teritorijoms parengtomis regioninių galimybių 

studijomis. 

210 C9.I1.  

Vandens tiekimo 

ir kanalizacijos 

sistemų, įskaitant 

nuotekų valymo 

įrenginius 

aglomeracijose 

nuo 5 000 iki 

10 000 gyventojų 

ekvivalento, 

statybos, 

užbaigimo ir 

(arba) 

rekonstravimo 

programa 

 Naujai 

pastatytas  

rekonstruotas 

vanduo  

tiekimo 

tinklas, 

prijungtas prie 

naujai 

pastatytų ir 

(arba) 

rekonstruotų 

nuotekų 

valymo 

įrenginių  

 Km 0 250 II ketv. 2026 Naujai pastatytas ir (arba) rekonstruotas vandentiekio 

tinklas prijungiamas prie nuotekų valymo įrenginių, 

kurie turi būti pastatyti ir (arba) rekonstruoti kaip tos 

pačios investicijos dalis. Investicijomis užtikrinamas 

nuotekų iš 13 aglomeracijų (Devnya, General 

Toshevo, Pavel Banya, Dulovo, Ahtopol, 

Krumovgrad, Devin, Galabovo, Straldzha, Dolni 

Chiflik, Saedinenie, Kotel, Rogosh) valymas. 

Skutare) mažina nuostolius vandentiekio tinkle ir 

gerina geriamojo vandens kokybę šiose 

aglomeracijose.  

Nustatytos geriamojo vandens infrastruktūros 

suteikimas ir eksploatavimas turi atitikti Geriamojo 

vandens direktyvą (Direktyva (ES) 2020/2184). 

211 C9.I2.  

Skaitmeninimas 

siekiant 

integruoto 

vandens valdymo, 

kontrolės ir 

efektyvaus 

naudojimo 

Tarpinė 

reikšmė 

Sutarties 

sudarymas  

sutartis dėl  

techninis 

projektas ir  

informacijos 

kaupimas  

integruota 

sistema  

vandens kiekis  

valdymas 

Pranešimas apie  

sutarties skyrimo, 

   III ketv. 2023 Sudaryti sutartį dėl techninio projekto kūrimo 

(remiantis konceptualiu projektu, kuris anksčiau buvo 

parengtas kaip investicijos dalis) ir sukurti integruoto 

vandens kiekio valdymo informacinę sistemą su visais 

techninėse specifikacijose nurodytais moduliais ir 

funkcijomis.  

Integruota vandens kiekio valdymo sistema 

konsoliduoja Aplinkos ir vandens ministerijos, 

Regioninės plėtros ir viešųjų darbų ministerijos, 

Bulgarijos vandens ir nuotekų laikymo įstaigos EAD, 

drėkinimo sistemų EAD, Nacionalinės elektros 

bendrovės EAD ir Nacionalinio hidrologijos ir 

meteorologijos instituto informacinių sistemų 

duomenis.  
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

Sistema tikruoju laiku renka duomenis iš papildomos 

infrastruktūros (matavimo prietaisų ir sistemų), kuri 

turi būti pastatyta kaip projekto dalis ir kuri naudojama 

vandens lygio, vandens suvartojimo, įplaukų ir 

ekologinių srautų priežiūrai ir stebėsenai.  

Sistema taip pat apima meteorologinių ir hidrometrinių 

stočių ir duomenų radarų, skirtų vandens ištekliams ir 

meteorologiniams veiksniams įvertinti, 

automatizavimą. 

212 C9.I2.  

Skaitmeninimas 

siekiant 

integruoto 

vandens valdymo, 

kontrolės ir 

efektyvaus 

naudojimo  

 Tarpinė 

reikšmė 

Užbaigimas ir 

pristatymas  

visiškai 

veikianti  

integruotas 

vandens kiekis  

valdymo 

informacija  

sistemų 

Leidimo 

išdavimas  

perėmimas  

sertifikatas, 

skirtas 

pristatant  

integruotas 

vanduo  

Kiekis  

valdymas  

sistemų 

       III ketv. 2025 Sukurta, parengta ir visu pajėgumu veikianti 

integruoto vandens kiekio valdymo informacinė 

sistema 
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J. 10 KOMPONENTAS. VERSLO APLINKA 

Šiuo komponentu siekiama didinti tvaraus augimo potencialą ir bendrą Bulgarijos 

ekonomikos atsparumą sprendžiant problemas bendroje verslo aplinkoje ir gerinant 

institucinę sistemą. Ji apima reformas ir investicijas tokiose srityse kaip teisingumas, 

kova su korupcija, viešojo administravimo skaitmeninimas, valstybės valdomų 

įmonių valdymas, kova su pinigų plovimu, teisėkūros proceso kokybė, viešieji 

pirkimai ir audito bei kontrolės mechanizmai.  

Į komponentą įtrauktos priemonės padeda įgyvendinti 2019 m. šaliai skirtą 

rekomendaciją Nr. 3 dėl verslo aplinkos gerinimo ir 2020 m. konkrečiai šaliai skirtą 

rekomendaciją Nr. 4 dėl įmonėms tenkančios administracinės naštos mažinimo 

didinant viešojo administravimo veiksmingumą ir stiprinant skaitmeninę valdžią, 

užtikrinant veiksmingą nemokumo sistemos veikimą ir intensyvinant pastangas 

užtikrinti tinkamą kovos su pinigų plovimu sistemos rizikos vertinimą, mažinimą, 

veiksmingą priežiūrą ir vykdymo užtikrinimą. 

Tikimasi, kad, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 

pagal Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo technines gaires (2021/C58/01) 

nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą, nė viena šio 

komponento priemonė nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip tai 

suprantama pagal Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnį. 

J.1.  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų 

aprašymas 

1 reforma (C10.R1). Prieinamas, veiksmingas ir nuspėjamas teisingumas 

Šios reformos tikslas – pagerinti teisingumo sistemos prieinamumą, veiksmingumą ir 

nuspėjamumą.  

Reforma apima Civilinio proceso kodekse ir Baudžiamojo proceso kodekse nustatytų 

e. teisingumo taisyklių įgyvendinimo metines analizes, įskaitant taisykles dėl 

pranešimų ir šaukimo į elektroninį adresą įteikimo, galimybės sumokėti mokesčius ir 

kitas pareigas teismui elektroninėmis priemonėmis, teismo aktų, kaip elektroninių 

dokumentų, rengimą ir jų pasirašymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, naudojimąsi 

procesinėmis teisėmis ir procesinių veiksmų atlikimą elektronine forma, taip pat 

nuotolinių teismo posėdžių rengimą.  

Reforma taip pat apima Administracinio proceso kodekso teisės aktų pakeitimus, 

pagal kuriuos leidžiama rengti teismo aktus kaip elektroninius dokumentus ir juos 

pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Be to, ji suteikia galimybę elektroniniu 

būdu pateikti dokumentus ir rengti nuotolinius teismo posėdžius.  

Tikimasi, kad šiomis priemonėmis bus prisidėta prie 1 ir 2 investicijų, susijusių su 

teisingumo skaitmeninimu. 

Siekiant pagerinti galimybes kreiptis į teismą, reforma apima teisėkūros priemones, 

kuriomis išplečiama nemokamos teisinės pagalbos ir atleidimo nuo teismo mokesčių 

taikymo sritis. 
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Galiausiai reforma apima Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų įgyvendinimo 

veiksmų plano, kuriame numatomos konkrečios priemonės, terminai ir atsakingos 

institucijos, priėmimą. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2026 m. kovo 31 d. 

2 reforma (C10.R2). Kova su korupcija 

Šios reformos tikslas – toliau kovoti su korupcija visais viešojo administravimo, 

teisingumo ir baudžiamojo persekiojimo sistemų lygmenimis.  

Visų pirma reforma: 

• užtikrinti, kad Nacionalinės kovos su korupcija politikos tarybos Civilinės 

tarybos nariai stebėtų Nacionalinės korupcijos prevencijos ir kovos su ja 

strategijos ir su ja susijusių veiksmų gairių įgyvendinimą; 

• sukurti elektroninę keitimosi informacija platformą, kad būtų lengviau tikrinti 

turto ir interesų deklaracijas ir nustatyti interesų konfliktus; 

• stiprinti Aukščiausiosios teismų tarybos inspekcijos vaidmenį korupcijos 

prevencijos ir kovos su ja srityje rengiant peržiūrėtas etikos gaires ir 

mokymus. Dėl to Inspekcijos drausminės galios nepadidėja. Su Venecijos 

komisija konsultuojamasi prieš Inspekcijai peržiūrint gaires ir organizuojant 

mokymus; 

• didinti valstybės tarnautojų sąžiningumą įdiegiant sąžiningumo tikrinimo 

mechanizmą valstybės tarnautojams, einantiems pareigas, susijusias su didele 

korupcijos rizika; 

• nustatyti kovos su korupcija ir sąžiningumo skatinimo valstybės valdomose 

įmonėse priemones priimant etikos kodeksą, įdiegiant korupcijos rizikos 

valdymo sistemas ir skaidrumo didinimo priemones; 

• remiantis esama Kovos su korupcija ir neteisėto turto konfiskavimo komisija, 

įsteigti Kovos su korupcija instituciją, kuriai būtų suteikti įgaliojimai tirti ir 

naudoti įrodymus, kuriuos ji surenka baudžiamajame procese, taikant 

tinkamas teisines asmenų ir įmonių teisių ir laisvių apsaugos priemones. 

Siekiant užtikrinti nusikalstamų veikų tyrimų veiksmingumą ir generalinio prokuroro 

atskaitomybę bei baudžiamąją atsakomybę, vykdant reformą: 

• numatoma galimybė atlikti prokuroro sprendimo nepradėti tyrimo ir kitų 

priemonių teisminę peržiūrą; 

• nustatyti generalinio prokuroro pareigą atsakyti į ataskaitoje dėl prokuratūros 

veiklos iškeltus klausimus, apriboti generalinio prokuroro įgaliojimus, 

susijusius su prokurorų veiklos teisėtumo priežiūra, nustatant baudžiamojo 

persekiojimo veiksmų teisminę peržiūrą ir nustatyti generalinio prokuroro 

metines ataskaitas dėl korupcijos bylų tyrimų ir apkaltinamųjų nuosprendžių; 

• numatomos būtinos apsaugos priemonės ir garantijos, kad generalinis 

prokuroras ir jų pavaduotojai galėtų atlikti nepriklausomą tyrimą. 

 

Galiausiai reforma apima teisėkūros priemones, kuriomis siekiama apsaugoti 

informatorius ir reguliuoti lobistinę veiklą priimant viešuosius sprendimus. 

 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2026 m. kovo 31 d. 
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3 reforma (C10.R3). Privalomo teisminio tarpininkavimo nustatymas 

Šios reformos tikslas – nustatyti privalomą tarpininkavimą tam tikrose civilinėse ir 

komercinėse bylose. 

Tai bus pasiekta priimant Civilinio proceso kodekso ir Tarpininkavimo įstatymo 

teisinius pakeitimus, kuriuose numatoma teisinė prievolė tam tikrų civilinių ir 

komercinių ginčų šalims dalyvauti teisminio tarpininkavimo procese.  

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

4 reforma (C10.R4). Nemokumo procedūrų stiprinimas  

Šios reformos tikslas – padidinti nemokumo ir restruktūrizavimo procedūrų 

veiksmingumą. 

Tai turi būti pasiekta priimant Komercinės teisės aktų pakeitimus, kuriais į 

nacionalinę teisę perkeliama Direktyva (ES) 2019/1023, siekiant reformuoti 

nemokumo ir restruktūrizavimo procedūras ir užtikrinti elektroninių priemonių 

naudojimą nemokumo, restruktūrizavimo ir skolų panaikinimo procedūrose, taip pat 

numatyti griežtesnį nemokumo specialistų profesijos reglamentavimą, ankstyvojo 

perspėjimo priemones, direktorių pareigas nemokumo tikimybės atveju ir teisines 

garantijas komercinės veiklos subjektams registruoti faktinius valdymo adresus 

registruojant įmones. 

Reforma taip pat apima įgyvendinimo priemones, įskaitant nemokumo specialistams 

ir teisėjams skirtus mokymus apie naują nemokumo sistemą, elektronines priemones, 

skirtas komunikacijai nemokumo ir restruktūrizavimo procedūrų metu, vadovų, 

kodeksų, šablonų ir gairių dėl įvairių procedūrų priėmimą, taip pat statistinių 

duomenų rinkimą ir skelbimą. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. birželio 30 d. 

5 reforma (C10.R5). Bulgarijos statybos sektoriaus skaitmeninė reforma 

Šios reformos tikslas – padėti pagrindus Bulgarijos statybos sektoriaus skaitmeninei 

transformacijai.  

To siekiama parengiant ir priimant ilgalaikę strategiją, pagal kurią statinių 

informacinis modeliavimas būtų įtrauktas į statybos darbų projektavimą, vykdymą ir 

techninę priežiūrą, taip pat jos įgyvendinimo planą. Strategijos ir veiksmų plano 

projektai rengiami remiantis projektu REFORM/SC2020/089 „Bulgarijos statybos 

sektoriaus skaitmeninės reformos rengimas ir pradžia“. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. kovo 31 d. 

6 reforma (C10.R6). Registro reforma siekiant išnaudoti e. valdžios potencialą 

Šios reformos tikslas – pagerinti viešojo administravimo registrų organizavimą, 

kokybę ir saugumą, didinti e. valdžios potencialą ir mažinti piliečiams tenkančią 

administracinę naštą.  

Reforma nustatoma būtina elektroninių registrų sukūrimo, tvarkymo ir naudojimo 

teisinė sistema, iš dalies keičiant šiuos įstatymus: 

• elektroninio valdymo įstatymas, kuriuo visoms vykdomosios valdžios 

institucijoms nustatoma pareiga tvarkyti, tvarkyti ir atnaujinti registrus 

elektronine forma; 
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• kadastro ir nekilnojamojo turto registro įstatymas, kuriame nustatomi 

nekilnojamojo turto apskaitos turinio reikalavimai žemės registre ir registro 

teisėjų atsakomybė už jų sudarymą; 

• civilinės registracijos įstatymas, kuriuo viešojo administravimo institucijoms 

draudžiama reikalauti dokumentų, susijusių su piliečių civiline būkle. 

Tikimasi, kad ši reforma padės įgyvendinti 9 investicijas į registracijos duomenų 

skaitmeninimą viešojo administravimo sektoriuje.  

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. kovo 31 d. 

7 reforma (C10.R7). Valstybės valdomų įmonių valdymo sistemos gerinimas 

Šios reformos tikslas – pagerinti valstybės valdomų įmonių valdymą. 

Tuo tikslu Ministrų Taryba priima:  

• valstybės nuosavybės politika, kuri apima valstybės dalyvavimo valstybės 

valdomose įmonėse (VVĮ) pagrindimą ir tikslus, taip pat valstybės vaidmenį 

valdant valstybės įmones ir įgyvendinant šią politiką; 

• metines apibendrinamąsias ataskaitas apie valstybės valdomų valstybinių 

įmonių veiklą nuo 2020 m.; 

• teisės aktais nustatytų valstybės įmonių pertvarkymo programa, pagrįsta jų 

veiklos – visų pirma komercinių ar viešųjų funkcijų – pobūdžio analize; 

• ataskaita, kurioje vertinama ir patvirtinama, kad didelių valstybės įmonių 

valdybų sudėtis atitinka Viešųjų įmonių įstatyme nustatytas atrankos 

procedūras.  

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. birželio 30 d. 

8 reforma (C10.R8). Kovos su pinigų plovimu sistemos stiprinimas 

Šios reformos tikslas – stiprinti kovos su pinigų plovimu sistemą užtikrinant tinkamą 

jos įgyvendinimą, didinant finansinės žvalgybos padalinio pajėgumus analizuoti 

pranešimus apie įtartinus sandorius, priimant veiksmų planą, skirtą pinigų plovimo ir 

teroristų finansavimo rizikai, nustatytai atliekant nacionalinį rizikos vertinimą, 

mažinti, taip pat atnaujinant nacionalinį rizikos vertinimą.  

Tai turi būti pasiekta šiomis priemonėmis: 

• priežiūros strategijų ir gairių dėl požiūrio į politikoje dalyvaujančius asmenis 

priėmimas, taip pat priežiūros institucijų priežiūros procedūrų peržiūra pagal 

Kovos su pinigų plovimu priemonių įstatymą, siekiant sumažinti pinigų 

plovimo riziką ir padidinti jų prižiūrimų įpareigotųjų subjektų vykdomą 

kovos su pinigų plovimu sistemos įgyvendinimą;  

• ministrų Tarybos priimtas veiksmų planas, skirtas pinigų plovimo ir teroristų 

finansavimo rizikai, nustatytai atliekant nacionalinį rizikos vertinimą, 

sumažinti;  

• atnaujintas nacionalinis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos 

vertinimas, įskaitant ne pelno sektoriaus, virtualiojo turto ir pilietybės 

investavimo schemų rizikos vertinimus.  

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. kovo 31 d. 

9 reforma (C10.R9). Teisėkūros proceso kokybės gerinimas 
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Šia reforma siekiama pagerinti Nacionalinės Asamblėjos teisėkūros proceso kokybę 

ir nuspėjamumą.  

Tai turi būti pasiekta Organizacijos ir Nacionalinės Asamblėjos veiklos taisyklių 

nuostatomis, užtikrinančiomis, kad:  

• prie visų Parlamento narių siūlomų teisės aktų projektų pridedami motyvai ir 

preliminarus poveikio vertinimas; 

• suinteresuotųjų subjektų nuomonių santrauka ir komiteto nuomonės 

santrauka pateikiamos Parlamento komiteto pranešimuose dėl įstatymų 

projektų; ir 

• pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamo akto projekto, priimto per 

pirmąjį balsavimą, pakeitimų ir papildymų negali būti susiję su teisės aktais, 

kurie skiriasi nuo tų, kurių pakeitimas ar papildymas buvo pasiūlytas iš 

pradžių pateiktame teisėkūros procedūra priimamo akto projekte, išskyrus 

atvejus, kai susiklosto ypatingos aplinkybės. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2021 m. gruodžio 31 d. 

10 reforma (C10.R10). Viešieji pirkimai 

Šios reformos tikslas – padidinti viešųjų pirkimų proceso skaidrumą ir konkurenciją. 

Teisės aktų pakeitimais, susijusiais su viešųjų pirkimų procedūrų, dėl kurių deramasi 

neskelbiant išankstinio skelbimo (konkursų neskelbimu) ir sutarčių sudarymu pagal 

vieną pasiūlymą, taikymu turi būti užtikrinamas reguliarus ataskaitų teikimas, 

sustiprinta atitinkamų agentūrų kontrolė ir veiksmingos bei atgrasančios sankcijos 

taisyklių pažeidimų atveju. Be to, sugriežtinamos su Sąjungos lėšomis susijusių 

viešųjų pirkimų ex ante patikros ir įvedamos naujos standartinės viešųjų pirkimų e. 

formos. 

Dėl to gerokai sumažinama derybų be išankstinio skelbimo apie pirkimą dalis, kartu 

užtikrinant atskirą sutarčių, kuriose pateikiami atskiri pasiūlymai, dalies sumažinimą. 

Be to, teisės aktų pakeitimais siekiama sumažinti vidaus viešųjų pirkimų procedūrų 

skaičių nustatant draudimą perskirstyti užduotis subrangovams, skaidrumo 

reikalavimus ir veiksmingas bei atgrasančias sankcijas už tokių reikalavimų 

nesilaikymą. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

11 reforma (C10.R11). Įmonė „Bulgarija“ 

Šios reformos tikslas – skatinti šalies aukštųjų technologijų sektoriaus plėtrą gerinant 

galimybes gauti kapitalo ir talentų, gerinant verslo administravimo aplinką ir 

skatinant verslumą.  

Pagrindiniai reformos elementai yra šie: 

• vizų išdavimo startuoliams procedūros ir reikalavimų nustatymas;  

• asmens bankroto įstatymo priėmimas;  

• lankstesnės rūšies komercinės bendrovės įtraukimas į Prekybos įstatymą;  

• sistemos, pagal kurią būtų galima greičiau likviduoti juridinius asmenis, 

priėmimas;  

• užtikrinti lankstesnes nuotolinio darbo reguliavimo sąlygas. 
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Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. gruodžio 31 d. 

 

12 reforma (C10.R12). Ekonominės analizės taryba 

Reformos tikslas – padėti pagrindus laipsniško ir tvaraus išsamių akademinių žinių 

ekonomikos srityje teikimo Bulgarijos vyriausybei procesui, kuris, kaip tikimasi, bus 

atspirties taškas gerinant strateginių ir ilgalaikių ekonominių sprendimų priėmimą. 

Vykdant reformą įsteigiama Ekonominės analizės taryba kaip patariamasis organas, 

kuriam padeda sekretoriatas. Pagrindinis Ekonominės analizės tarybos veiklos 

rezultatas – metinė Bulgarijos ekonomikos būklės ataskaita.  

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. gruodžio 31 d.  

1 investicija (C10.I1). Bendros teismų informacinės sistemos stiprinimas, tolesnis 

plėtojimas ir rėmimasis ja 

Šios investicijos tikslas – padidinti teisingumo sistemos skaitmeninimą remiantis 

Bendra teismų informacine sistema.  

Bendra teismų informacinė sistema atnaujinama taip, kad:  

• numatyti naujus mokėjimo pavedimų elektroninio paskirstymo ir skaitmeninimo 

bei tarpininkavimo procedūrų administravimo modulius; 

• užtikrinti teismų techninius pajėgumus veikti tik internetu; ir 

• įsteigti papildomus duomenų centrus.  

Tikimasi, kad investicijomis bus remiamas 1 reformos, susijusios su prieinamu, 

veiksmingu ir nuspėjamu teisingumu, įgyvendinimas. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2023 m. gruodžio 31 d. 

2 investicija (C10.I2). Pagrindinių bylinėjimosi procesų skaitmeninimas 

administracinės teisenos srityje  

Šių investicijų tikslas – padidinti administracinių teismų skaitmeninimą atnaujinant 

bendrą bylų valdymo informacinę sistemą. 

Modernizavus sistemą bus galima įdiegti tam tikras naujas sistemos funkcijas, 

įskaitant elektroninių šaukimų įteikimo proceso diegimą ir automatizavimą, 

nuotolinę prieigą prie elektroninių dokumentų ir jų pateikimą piliečiams, taip pat 

galimybę 28 administraciniuose teismuose rengti nuotolinius teismo posėdžius. 

Duomenų centre turi būti įdiegta duomenų saugojimo aparatinė įranga.  

Tikimasi, kad investicijomis bus remiamas 1 reformos įgyvendinimas prieinamo, 

veiksmingo ir nuspėjamo teisingumo srityje. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

3 investicija (C10.I3). Prokuratūros informacijos ir ryšių infrastruktūros 

pertvarkymas 

Šių investicijų tikslas – didinti informacijos mainų prokuratūroje skaitmeninimą ir 

saugumą atnaujinant vidaus informacijos ir ryšių infrastruktūrą. 

Patobulinimą sudaro: 

• intensyvesnis keitimasis vidaus duomenimis elektronine forma; 

• saugi nuotolinė prieiga ir e. tapatybės nustatymas; 
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• automatinis keitimasis elektroniniais duomenimis su kitomis Bulgarijos 

teisėsaugos institucijomis; 

• vidaus infrastruktūros integravimas į bendrą e. teisingumo portalą; ir 

• didesnis kibernetinio saugumo lygis ir palankesnės sąlygos laikytis duomenų 

apsaugos reikalavimų. 

Tikimasi, kad investicijomis bus remiamas 2-osios kovos su korupcija reformos 

įgyvendinimas. 

Investicijos užbaigiamos ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. 

 

4 investicija (C10.I4). Saugumo paslaugų kokybės ir tvarumo gerinimas 

Šių investicijų tikslas – gerinti kovos su korupcija ir saugumo politikos kokybę ir 

veiksmingumą remiant jų žaliąją ir skaitmeninę transformaciją. 

Šios investicijos:  

• modernizuojant esamas Vidaus reikalų ministerijos sistemas ir remiantis jomis, 

sukurti pažangią nacionalinio saugumo sistemą; 

• keliose vietose sukurti ir integruoti vaizdo stebėjimo sistemas su transporto 

priemonės numerio atpažinimo funkcija; 

• aprūpinti naujomis, aplinką tausojančiomis policijos transporto priemonėmis 

vaizdo stebėjimo įranga, kuri pakeistų 300 seniausių naudojamų patruliavimo 

transporto priemonių.  

Tikimasi, kad investicijomis bus remiamas 2-osios kovos su korupcija reformos 

įgyvendinimas. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. gruodžio 31 d. 

 

5 investicija (C10.I5). Remti privalomo teisminio tarpininkavimo įvedimą  

Šių investicijų tikslas – remti privalomo teisminio tarpininkavimo tam tikrose 

civilinėse ir komercinėse bylose įvedimą plečiant tarpininkavimo centrų tinklą ir 

rengiant mokymus. 

Investicijomis remiamas 15 naujų tarpininkavimo centrų apylinkių teismuose ir 113 

teritorinių skyrių apygardos teismuose steigimas. 

Tarpininkavimo centrų teisėjams, tarpininkams ir teismų koordinatoriams rengiami 

mokymai, kaip pradėti taikyti privalomą teisminį tarpininkavimą. 

Tikimasi, kad investicijomis bus remiamas 3 reformos, susijusios su privalomo 

teisminio tarpininkavimo įvedimu, įgyvendinimas. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. birželio 30 d. 

6 investicija (C10.I6). Parama bandomajam pastato informacinio modeliavimo 

diegimo etapui  

Šios investicijos tikslas – stiprinti Bulgarijos pastatų informacijos modeliavimo 

bendruomenės gebėjimus.  

Investicijos apima specializuotą valstybės administracijos ekspertų mokymą, 

interneto svetainės, kurioje skelbiami privačiojo sektoriaus ekspertams skirti 

internetiniai kursai ir medžiaga, sukūrimą, integruoto BIM modulio, skirto Bendrai 
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teritorijų planavimo, investicijų projektavimo ir statybos leidimų sistemai, sukūrimą 

ir IT įrangos (aparatinės ir programinės įrangos) teikimą savivaldybių, regioninių ir 

valstybės administracijų ekspertams.  

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d. 

7 investicija (C10.I7). Suvienodinta teritorijų planavimo, investicijų projektavimo ir 

statybos leidimų informacinė sistema 

Šių investicijų tikslas – sumažinti piliečiams ir įmonėms tenkančią su statyba 

susijusią administracinę naštą sukuriant platformą, skirtą elektroninėms 

administracinio planavimo paslaugoms teikti ir statybos leidimų išdavimui.  

Tikimasi, kad projektas gerokai sutrumpins laiką, per kurį galima teikti teritorijų 

planavimo, investicijų projektavimo ir užbaigtų statybos darbų perdavimo 

eksploatuoti paslaugas, nes bus galima teikti sudėtingas e. valdžios paslaugas.  

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d. 

8 investicija (C10.I8). Erdvinė stebėsena, kontrolė ir valdymas modernizuojant 

Aviacijos ir kosmoso stebėsenos centrą (AMC) 

Šių investicijų tikslas – remti duomenimis grindžiamą politikos formavimą 

sprendžiant viešojo ir privačiojo sektorių uždavinius, be kita ko, susidarius 

viešosioms ekstremaliosioms situacijoms. 

Tai turi būti pasiekta: 

• atnaujinti Vidaus reikalų ministerijos Aviacijos ir kosmoso stebėjimo centro 

aparatinę įrangą, kad būtų galima gauti duomenis iš daugiau palydovų ir jutiklių, 

taip pat iš bepiločių orlaivių sistemų, taip pat naudoti gaunamiems duomenims 

apdoroti skirtą programinę įrangą; 

• vidaus reikalų ministerijos duomenų centrų pajėgumų didinimas. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. birželio 30 d. 

9 investicija (C10.I9). Administracijos duomenų, kuriuose yra popierinių registrų, 

skaitmeninimas 

Šios investicijos tikslas – remti viešojo administravimo skaitmeninimą. 

To siekiama skaitmeninant Registrų agentūros, Geodezijos, kartografijos ir kadastro 

popierinius registrus ir skaitmeninant savivaldybių administracijų turimus civilinės 

būklės įrašus.  

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

10 investicija (C10.I10). Atnaujinta strateginio planavimo sistema 

Šios investicijos tikslas – pagerinti centrinės valdžios strateginio planavimo 

procesus.  

To siekiama patobulinus Nacionalinio statistikos instituto stebėsenos informacinę 

sistemą, kad ji taptų strateginio planavimo priemone, kuri stebėtų visų strateginių 

dokumentų įgyvendinimą centrinės valdžios lygmeniu. Informacinė sistema ne tik 

apima visus esamus strateginius dokumentus, bet ir padeda tokias strategijas 

suderinti su Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslais.  

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 
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11 investicija (C10.I11). Tinkamos informavimo ir administracinės aplinkos 

užtikrinimas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planui įgyvendinti 

Šios investicijos tikslas – gerinti informavimą ir administracinius gebėjimus 

įgyvendinti pagrindinius projektus, susijusius su veiklos rezultatais grindžiamu 

finansavimu, daugiausia dėmesio skiriant Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo planui. 

Tai bus pasiekta toliau tobulinant bendrą valdymo informacinę sistemą, kuri apima 

geresnį duomenų teikimą ARACHNE ir jų analizę, taip pat galutiniams lėšų 

gavėjams skirtus mokymus viešųjų pirkimų klausimais, daugiausia dėmesio skiriant 

paramos gavėjams, turintiems nustatytų trūkumų. Be to, skelbiamas administracinis 

žemėlapis, kuriame analizuojami paramos gavėjų gebėjimai. 

Siekiant sukurti teisinę ir institucinę sistemą, užtikrinančią tinkamą Bulgarijos 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano kontrolės ir audito sistemų 

veikimą, reforma apima: 

• sukurti saugyklos sistemą su visomis funkcijomis, reikalingomis Bulgarijos 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimo stebėsenai; 

• valdymo ir kontrolės sistemos sukūrimas atsižvelgiant į Bulgarijos 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą; 

• nacionalinio fondo direktorato ir Centrinio koordinavimo padalinio darbo 

krūvio analizę, atsižvelgiant į papildomus Bulgarijos ekonomikos gaivinimo 

ir atsparumo didinimo plano reikalavimus; 

• vykdomosios įstaigos „ES fondų auditas“ struktūrinių reglamentų pakeitimai. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

 

J.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo 

tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

213 C10.R1. 

Prieinamas, 

veiksmingas 

ir 

nuspėjamas 

teisingumas 

Tarpinė 

reikšmė 

Ministrų 

Tarybos 

veiksmų plano 

dėl Europos 

Žmogaus 

Teisių Teismo 

sprendimų 

įgyvendinimo 

priėmimas 

Parengtos ir 

priimtos 

veiksmų 

gairės 

   III ketv. 2021 Veiksmų plano dėl Europos Žmogaus Teisių 

Teismo (EŽTT) sprendimų įgyvendinimo ir 

konkrečių priemonių bei terminų 

planavimo, taip pat institucijų, atsakingų už 

jų vykdymą, priėmimas.  

214 C10.R1. 

Prieinamas, 

veiksmingas 

ir 

nuspėjamas 

teisingumas 

Tarpinė 

reikšmė 

Teisinės 

pagalbos 

įstatymo 

pakeitimų 

įsigaliojimas 

Teisės aktų 

nuostatos, 

nurodančios 

Teisinės 

pagalbos 

įstatymo 

pakeitimų 

įsigaliojimą 

   IV ketv. 2022 Pakeitimai grindžiami analize dėl 

nemokamos teisinės pagalbos rūšių 

išplėtimo, teisinės pagalbos suteikimo 

priežasčių ir asmenų, kuriems suteikta 

teisinė pagalba, atleidimo nuo žyminio 

mokesčio. Jos išplečia teisinės pagalbos 

taikymo sritį, kad ji apimtų atstovavimą:  

- arbitražo teismuose;  

- specialiose administracinėse institucijose, 

įskaitant Valstybinę pabėgėlių agentūrą, 

Apsaugos nuo diskriminacijos komisiją, 

Vartotojų apsaugos komisiją; 

- neteisminiam ginčų sprendimui ir 

tarpininkavimui.  

Pakeitimais taip pat išplečiamas asmenų, 

galinčių gauti teisinę pagalbą, ratas, 

įtraukiant: 

- neįgalūs asmenys, gaunantys mėnesinę 

pašalpą pagal Neįgaliųjų integracijos 

įstatymą; 

ir  

- asmenys, dėl kurių pateiktas prašymas dėl 

globos. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

  
Pakeitimuose numatomas fizinių asmenų, 

kuriems suteikta teisinė pagalba, atleidimas 

nuo žyminio mokesčio. 

215 C10.R1. 

Prieinamas, 

veiksmingas 

ir 

nuspėjamas 

teisingumas 

Siektina 

reikšmė 

Keturių 

kasmetinių e. 

teisingumo 

taisyklių 

įgyvendinimo 

Civilinio 

proceso 

kodekse ir 

Baudžiamojo 

proceso 

kodekse 

analizių 

skelbimas 

 Skaičius 0 4 I ketv. 2026 Teisingumo ministerija ir Aukščiausioji 

teismų taryba, remdamosi reguliaria 

stebėsena, parengia ir skelbia keturias 

metines Civilinio proceso kodekso ir 

Baudžiamojo proceso kodekso e. 

teisingumo taisyklių įgyvendinimo analizes, 

įskaitant taisykles dėl: 

- skelbimų ir šaukimų įteikimas elektroniniu 

adresu;  

- galimybė elektroniniu būdu sumokėti 

mokesčius ir kitas prievoles teismui;  

- teismo aktų, kaip elektroninio dokumento, 

parengimą bendroje teismų informacinėje 

sistemoje ir jų pasirašymą kvalifikuotu 

elektroniniu parašu;  

- šalių naudojimasis procesinėmis teisėmis 

ir procesinių veiksmų atlikimas elektroniniu 

būdu teismo procese;  

- nuotolinių teismo posėdžių rengimas. 

2022 m. analizei skirta analizė skelbiama 

kitų metų 1-ajame ketvirtyje, pradedant nuo 

1–2023 m. ketvirčio. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

216 C10.R1. 

Prieinamas, 

veiksmingas 

ir 

nuspėjamas 

teisingumas 

Tarpinė 

reikšmė 

Administracini

o proceso 

kodekso teisės 

aktų 

pakeitimų, 

kuriais 

nustatoma 

teisinė e. 

teisingumo 

sistema 

administracinė

se bylose, 

įsigaliojimas 

Administracin

io proceso 

kodekso 

nuostatos, 

nurodančios 

teisės aktų 

pakeitimų 

įsigaliojimą 

   IV ketv. 2024 Administracinio proceso kodekso teisės 

aktų pakeitimais užtikrinama galimybė:  

- teismo aktas, kuris turi būti parengtas kaip 

elektroninis dokumentas ir pasirašytas 

kvalifikuotu elektroniniu parašu;  

- šalių naudojimasis procesinėmis teisėmis 

ir elektroninių procesinių veiksmų atlikimas 

teismo procese pateikiant administracinius 

dokumentus elektronine forma, naudojant 

saugią identifikaciją;  

- rengti nuotolinius virtualius atvirus 

klausymus.  

217 C10.R2. 

Kova su 

korupcija 

Tarpinė 

reikšmė 

Teisinės 

sistemos 

pakeitimų, 

susijusių su 

informavimu 

apie 

pažeidimus, 

įsigaliojimas  

Teisinės 

sistemos 

nuostatos, 

rodančios 

atitinkamų 

teisės aktų 

pakeitimų 

įsigaliojimą 

   III ketv. 2022 Atitinkamos teisinės sistemos pakeitimai 

apima: 

- įvesti Direktyvos (ES) 2019/1937 

reikalavimai, visų pirma: dėl Europos 

Parlamento ir Tarybos  
konfidencialiais vidaus ir išorės kanalais, 

skirtais pranešti apie pažeidimus ir 

korupciją; nustatytų pateiktų signalų 

tikrinimo mechanizmus; informatorių 

apsaugos ir paramos priemonių teikimas; 

užtikrinti grįžtamosios informacijos apie 

atliktų patikrinimų rezultatus teikimą ir jų 

viešinimą remiantis signalais;  
- reikalavimas, kad etikos komitetų veiklos, 

susijusios su neetiško elgesio, interesų 

konfliktų ir kitų korumpuoto savivaldybių 

tarybų narių elgesio signalais, rezultatai 

būtų skelbiami viešai;  
- baudžiamojo kodekso taisyklių, 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

reglamentuojančių nusikalstamas įžeidimo 

ir garbės ir orumo įžeidimo veikas, 

pakeitimai, siekiant užtikrinti, kad būtų 

laikomasi Europos Tarybos žmogaus teisių 

ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 

ir Europos Žmogaus Teisių Teismo 

sprendimų. Taip ribojamos privataus 

kaltinimo galimybės, susijusios su 

žurnalistų publikacijomis ir informatorių 

pranešimais.  

218 C10.R2. 

Kova su 

korupcija 

Tarpinė 

reikšmė 

Teisės aktų 

pakeitimų, 

kuriais 

reformuojama 

Kovos su 

korupcija ir 

neteisėto turto 

konfiskavimo 

komisija, 

įsigaliojimas 

Įstatymo 

nuostata, 

nurodanti jo 

įsigaliojimą 

   III ketv. 2022 Teisės aktų pakeitimais reformuojama 

esama Kovos su korupcija ir turto 

pasisavinimo komisija, numatant įsteigti 

politiškai ir finansiškai nepriklausomą 

kovos su korupcija instituciją.  

Pakeitimuose numatoma, kad kovos su 

korupcija įstaiga: 

paskirti savo vadovybę laikantis skaidraus 

proceso, kuriuo užtikrinamas politinis 

nepriklausomumas; 

- turi įgaliojimus tirti ir naudoti įrodymus, 

surinktus baudžiamajame procese, taikant 

tinkamas teisines asmenų ir įmonių teisių ir 

laisvių apsaugos priemones;  

- nurodo neteisėto turto konfiskavimo 

įstaigos atvejus, kai yra didelių turto 

neatitikimų arba interesų konflikto;  

- taip pat dalyvauja atliekant vientisumo 

patikrinimus;  

- glaudžiai bendradarbiauja su Europos 

prokuratūra. 

Prieš įsigaliojant teisės akto projektui, su 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

juo konsultuojamasi su Europos Tarybos 

Kovos su korupcija valstybių grupe 

(GRECO).  

 

219 C10.R2. 

Kova su 

korupcija 

Tarpinė 

reikšmė 

Inspekcijos 

Aukščiausiojoj

e teismų 

taryboje 

vaidmens 

stiprinimas 

užkertant kelią 

korupcijai 

teisminėse 

institucijose ir 

kovojant su ja 

Išplatino 

peržiūrėtas 

teisėjų elgesio 

etikos gaires 

ir gerosios bei 

blogos 

praktikos, 

susijusios su 

etikos 

taisyklių 

laikymusi, 

santrauką; 

organizuoti 

kovos su 

korupcija 

mokymai; 

nustatyti bylų 

užbaigimo 

reguliaraus 

ataskaitų 

teikimo ir 

rezultatų 

skelbimo 

šablonai ir 

   IV ketv. 2022 Aukščiausiosios teismų tarybos inspekcija: 

- bendradarbiaujant su Aukščiausiąja 

teismų taryba peržiūrėti teisėjų elgesio 

etikos gaires ir apibendrinti gerąją ir 

blogąją patirtį, susijusią su etikos 

taisyklių laikymusi, laikantis atitinkamų 

Europos ir tarptautinių standartų; 

- organizuoti ir vykdyti kovos su 

korupcija mokymus, taip pat mokymus 

sąžiningumo ir interesų konfliktų 

klausimais; 

- Nustatyti ataskaitų apie bylų užbaigimą 

per teisiškai nustatytus terminus 

šabloną; ir 

-  nustatyti tvarką, pagal kurią būtų 

reguliariai pranešama apie baigtų bylų 

nagrinėjimo rezultatus ir jie skelbiami.  

Siūlomos priemonės neturi padidinti 

Inspekcijos drausminių įgaliojimų ir prieš jas 

įgyvendinant su jomis konsultuojamasi su 

Europos Tarybos Venecijos komisija. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

procedūros  

220 C10.R2. 

Kova su 

korupcija 

Tarpinė 

reikšmė 

Įsteigta ir 

veikianti 

kovos su 

korupcija 

įstaiga 

Visu 

pajėgumu 

veikianti 

kovos su 

korupcija 

įstaiga  

   I ketv. 2023 Priimtų teisės aktų įgyvendinimas, kad 

kovos su korupcija įstaiga pradėtų veikti 

visu pajėgumu. Įgyvendinimas apima visus 

būtinus elementus, t. y. atitinkamų 

žmogiškųjų, finansinių ir techninių išteklių 

paskyrimą ir atranką, paskirstymą ir faktinį 

dislokavimą. 

221 C10.R2. 

Kova su 

korupcija 

Tarpinė 

reikšmė 

Elektroninės 

platformos 

įsigaliojimas ir 

teisės aktų 

pakeitimų 

rėmimas 

siekiant 

sustiprinti 

kovos su 

korupcija 

įstaigas ir 

padalinius  

Elektroninės 

platformos 

veikimo 

pradžia ir 

įstatymo 

nuostata, 

kuria 

nurodoma, 

kad įsigalioja 

patvirtinamiej

i teisės aktų 

pakeitimai  

   II ketv. 2023 Elektroninėje platformoje renkama ir 

apibendrinama atrankos ir paskyrimo 

institucijų statistinė informacija, susijusi su 

turto ir interesų deklaracijų tikrinimu ir 

interesų konfliktų nustatymu. 

 

Teisės aktų pakeitimais atrankos ir 

paskyrimo institucijoms nustatoma pareiga 

elektroninei platformai teikti informaciją 

apie asmenų turto ir interesų deklaracijų 

tikrinimą pagal Įstatymo dėl kovos su 

korupcija ir neteisėtai įgyto turto 

konfiskavimo papildomų nuostatų 2 

straipsnį. 

  
Prieš įgyvendinant siūlomas priemones 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

konsultuojamasi su Europos Tarybos Kovos 

su korupcija valstybių grupe (GRECO). 

222 C10.R2. 

Kova su 

korupcija 

Tarpinė 

reikšmė 

Teisės aktų 

pakeitimų, 

kuriais 

siekiama 

užtikrinti 

baudžiamojo 

proceso 

veiksmingumą 

ir pagerinti 

generalinio 

prokuroro 

atskaitomybę 

ir baudžiamąją 

atsakomybę, 

įsigaliojimas 

Įstatymo 

nuostatos, 

nurodančios 

teisės aktų 

pakeitimų 

įsigaliojimą 

   II ketv. 2023 1. Veiksmingo baudžiamojo proceso 

užtikrinimo priemonės apima:  
1.1. Nustatoma prokuroro sprendimo 

nepradėti tyrimo teisminė peržiūra, 

nustatoma tokios teisminės kontrolės 

apimtis ir sąlygos bei nuostatos, kaip 

išvengti pernelyg didelės naštos teisėjams ir 

prokurorams; 

1.2 Priemonės, kuriomis didinamas 

baudžiamojo proceso veiksmingumas, 

įskaitant galimybės padalyti bylas prieš 

kelis kaltinamuosius teisminio nagrinėjimo 

etape sukūrimą ir prokurorų praktikos, 

susijusios su kaltinimų pateikimu, gerinimą;  
1.3 Nustatyti nukentėjusiojo (galbūt procesą 

pradedančio signalo siuntėjo) teisę prašyti 

paspartinti baudžiamąjį procesą dar prieš 

pareiškiant kaltinimus; 

1.4 Nustatyti aiškius baudžiamojo proceso 

atnaujinimo pagrindus ir galimas situacijas, 

įskaitant bylas pagal Baudžiamojo proceso 

kodekso 243 straipsnio 10 dalį, generalinio 

prokuroro prašymu nustatant griežtesnę 

teisminę kontrolę. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

  
2. Generalinio prokuroro ir jo pavaduotojų 

atskaitomybės gerinimo priemonės apima: 

2.1 Generalinio prokuroro apklausos 

procedūros, susijusios su klausimais, 

iškeltais ataskaitoje dėl prokuratūros veiklos 

teisėsaugos, nusikalstamumo prevencijos ir 

baudžiamosios politikos įgyvendinimo 

srityse, taip pat klausimais, iškeltais per 

viešas diskusijas dėl ataskaitos, nustatymas, 

visapusiškai laikantis EŽTK 6 straipsnio 2 

dalies, Direktyvos (ES) 2016/343 4 

straipsnio 3 dalies, Bulgarijos Konstitucijos 

ir Baudžiamojo proceso kodekso dėl 

nekaltumo prezumpcijos; 

2.2 Nustatant metines ataskaitas (pradedant 

2023 m. ir pirmąją 2022 m. ataskaitą) apie 

korupcijos bylų tyrimus ir apkaltinamuosius 

nuosprendžius, pateikiant pagrindinius 

rodiklius, įskaitant pateiktų aukšto lygio 

korupcijos bylų skaičių, baigtų nagrinėti 

bylų skaičių, išsamius užbaigimo pagrindų 

aprašymus tiek tyrimo, tiek teisminio 

nagrinėjimo etape, apkaltinamųjų 

nuosprendžių ir išteisinamųjų nuosprendžių 

skaičių ir rodiklius, pagal kuriuos 

apibrėžiami aukšto lygio korupcijos atvejai 

(t. y. asmens padėtis valstybės įstaigų 

hierarchijoje, susijusio intereso mastas, 

viešosios svarbos lygis ir bylos viešojo 

sektoriaus aprėptis). Metinėje ataskaitoje 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

taip pat būtų pateikta rezultatų analizė, visų 

pirma susijusi su tyrimų atlikimo terminais, 

kaltinimų kokybe ir konkretaus bylos 

rezultato priežastimis. 

2.3 Generalinio prokuroro įgaliojimų, 

susijusių su prokurorų veiklos teisėtumo 

priežiūra, apribojimas nustatant 

baudžiamojo persekiojimo aktų teisminę 

peržiūrą pagal konstitucinę sistemą ir 

atitinkamas Venecijos komisijos ir Europos 

Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijas.  
3. Nustatyti veiksmingą generalinio 

prokuroro ir jų pavaduotojų atskaitomybės 

ir baudžiamosios atsakomybės mechanizmą, 

nustatant garantijas dėl jų tyrimo praktinio, 

institucinio ir hierarchinio 

nepriklausomumo, be kita ko, Bulgarijos 

konstitucijoje nustatant šias priemones: 

3.1. Reglamentas dėl generalinio prokuroro 

ir jo pavaduotojų įgaliojimų sustabdymo 

jiems iškeltos baudžiamosios bylos atveju 

13 iš 25 Aukščiausiosios teismų tarybos 

(ATT) plenarinių posėdžių narių balsų 

dauguma; 

3.2 Apriboti generalinio prokuroro de facto 

įgaliojimus Aukščiausiojoje teismų 

taryboje, iš Nacionalinės Asamblėjos kvotos 

neįtraukiant baudžiamojo persekiojimo ir 

tyrimo atstovų. 

3.3 Užtikrinti, kad Aukščiausioji teismų 

taryba (SJC) nepriklausomai atrinktų ir 

paskirtų Aukščiausiojo kasacinio teismo 



 

190 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

teisėją, turintį reikalaujamą minimalią 

profesinę kvalifikaciją ir patirtį 

baudžiamosios teisenos srityje, kuris būtų 

paskirtas bent į apylinkės teismo teisėjo 

pareigas atsitiktinės atrankos būdu. 

Atrinktas teisėjas skiriamas į 

Aukščiausiosios prokuratūros prokuroro 

pareigas, kol vyksta baudžiamasis procesas 

prieš generalinį prokurorą arba jo 

pavaduotojus. Gavusi bet kurio asmens ar 

įstaigos nukreipimą, ATT inicijuoja 

atrankos procedūrą, gavusi informacijos 

apie generalinio prokuroro ar jų 

pavaduotojų padarytą nusikaltimą. Tikimasi, 

kad procedūra bus panaši į tą, kuri taikoma 

skirstant bylas, naudojant elektroninę 

atsitiktinio paskirstymo sistemą. ATT 

privalo tik paskelbti rezultatą, bet negali jo 

pakeisti. 

Reguliariai atliekamas nepriklausomas 

elektroninės sistemos auditas. Siekiant 
užtikrinti nepriklausomą tyrimo veiksmų 
vykdymą, juos atlieka vykdomosios valdžios 
institucijos, prižiūrint teisėjui, kurį paskyrė 
ATT paskirtas prokuroras. 
3.4. Nustatyti karjeros stabilumo ir 

nepriklausomumo garantijas, užtikrinančias 

įprastą teisėjo, kuris pradėjo ir atliko tyrimą 

prieš generalinį prokurorą ar jo 

pavaduotojus, karjeros raidą. Tai apima 

galimybę po teismo proceso paskirti juos tos 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

pačios rango teisėjais pagal Europos 

Tarybos Ministrų Komiteto sprendimus ir 

Venecijos komisijos nuomones. Kaip 

papildoma garantija suteikiama galimybė 

suteikti šiam asmeniui imunitetą nuo 

baudžiamojo persekiojimo generalinio 

prokuroro kadencijos metu; 

3.5. Apriboti prokuratūros vykdomą 

generalinio prokuroro ar jo pavaduotojų 

baudžiamojo tyrimo veiksmų priežiūrą; 

3.6. Teisėtumo priežiūra ir metodinės gairės 

neturi būti susijusios su generalinio 

prokuroro ar jo pavaduotojų tyrimo 

veiksmais; 

3.7. Veiksminga tyrimo grupės narių 

apsauga ir apsaugos priemonės nuo bet 

kokios galimos netinkamos generalinio 

prokuroro įtakos, susijusios su jų 

pareigomis prokuratūroje ir ATT, įskaitant 

drausmines procedūras, liudijimus ir 

delegavimą, siekiant užtikrinti mechanizmo 

veiksmingumą. 

4. Bendradarbiavimas su Europos Tarybos 

Žmogaus teisių direktoratu rengiant 

pakeitimus pagal 3 punktą. Konsultacijos 

dėl pakeitimų projekto pagal 3 punktą su 

Europos Tarybos Venecijos komisija prieš 

pateikiant juos Nacionalinei Asamblėjai. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

223 C10.R2. 

Kova su 

korupcija 

Tarpinė 

reikšmė 

Teisinių 

priemonių, 

kuriomis 

reguliuojama 

lobistinė 

veikla, 

įsigaliojimas 

Įstatymo 

nuostata, 

nurodanti 

teisinių 

priemonių, 

reglamentuoja

nčių lobistinę 

veiklą, 

įsigaliojimą 

   IV ketv. 2023 Remiantis kitų valstybių narių gerąja 

patirtimi parengiamas lobistinės veiklos 

reglamentavimo koncepcijos dokumentas.  

Priimamos teisinės priemonės lobistinei 

veiklai Bulgarijos Respublikoje reguliuoti, 

kai priimami vieši sprendimai. 

224 C10.R2. 

Kova su 

korupcija 

Tarpinė 

reikšmė 

Kovos su 

korupcija ir 

valstybės 

valdomų 

įmonių veiklos 

sąžiningumo 

didinimo 

priemonių 

nustatymas  

Priimtas 

etikos 

kodeksas, 

išplatintas 

valstybės 

valdomų 

įmonių 

darbuotojams; 

veikiančios 

korupcijos 

rizikos 

valdymo 

sistemos; 

nustatytos 

priemonės, 

kuriomis 

siekiama  
padidinti 

valstybės 

valdomų 

įmonių 

skaidrumą. 

   I ketv. 2024 Kovos su korupcija ir valstybės valdomų 

įmonių veiklos sąžiningumo didinimo 

priemonės apima: 

1. Valstybės valdomose įmonėse dirbančių 

asmenų etikos kodekso priėmimas. Kodekse 

nustatoma, kad valstybės įmonių 

darbuotojai savo pareigas vykdo 

laikydamiesi įstatymų, gerbdami politinį 

neutralumą, sąžiningumą, sąžiningumą ir 

nešališkumą, neleisdami privatiems 

interesams daryti įtakos jų pareigų 

vykdymui.  
2. Visose valstybės valdomose įmonėse 

įdiegti veikiančias korupcijos rizikos 

valdymo sistemas, kurios būtų bendrųjų 

kokybės valdymo sistemų dalis.  

Kiekviena sistema visų pirma apima: 

valstybės įmonių vyresniųjų pareigūnų 

atranka; atskaitomybės mechanizmai, susiję 

su priemonėmis, kuriomis siekiama užkirsti 

kelią korupcijai ir interesų konfliktams; 

gebėjimų įvertinti ir kontroliuoti korupcijos 

riziką didinimas ir periodinis 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

nepriklausomas finansinis auditas, 

atliekamas kasmet.  

Prieš patvirtinant siūlomas priemones 

konsultuojamasi su Valstybių prieš 

korupciją grupe (GRECO). 

3. Priemonių valstybės valdomų įmonių 

skaidrumui didinti nustatymas. Šiomis 

priemonėmis daugiausia dėmesio skiriama: 

komercinė veikla ir viešosios politikos 

įgyvendinimas 

– suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas, 

pavyzdžiui: subrangovai, konsultantai, 

tiekėjai, patronuojamosios įmonės;  

valstybės finansinė parama ir viešųjų lėšų 

panaudojimas viešųjų įmonių viešųjų 

pirkimų būdu;  

skatinti darbuotojus informuoti apie 

pažeidimus; 

– pareigūnų mokymas korupcijos ir interesų 

konfliktų prevencijos ir kovos su jais srityje 

ir įvestas tarnybinės etikos pareigūnas. 

225 C10.R2. 

Kova su 

korupcija 

Tarpinė 

reikšmė 

Tikrinimo 

mechanizmas, 

kuriuo 

didinamas 

dirbančių 

valstybės 

tarnautojų 

sąžiningumas 

Patvirtinta ir 

taikoma 

valstybės 

tarnautojų 

sąžiningumo 

tikrinimo 

sistema.  

   I ketv. 2025 Turi būti priimta ir pradėta taikyti 

veiksminga didelės korupcijos rizikos 

pareigas einančių valstybės tarnautojų 

sąžiningumo tikrinimo ir gerinimo sistema. 

Siekiant sukurti patikros sistemą, atliekami 

šie veiksmai: 

• Nustatyti pareigas, susijusias su didele 

korupcijos rizika ir dėl kurių reikėtų 

atlikti sąžiningumo patikrinimus; 

• Sąžiningumo testų rengimą, 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

patvirtinimą ir įgyvendinimą bei jų 

įgyvendinimui reikalingų institucinių 

gebėjimų stiprinimą; 

• Korupcinio elgesio rizikos vertinimo 

metodikų rengimą ir įgyvendinimą; 

• Numatyti darbuotojų, dirbančių vietose, 

kuriose gresia korupcija, rotacijos 

priemones. 

• Atitinkamų teisės aktų analizė ir jų 

suderinimas su Reglamento (ES, 

Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos 

bendrajam biudžetui taikomų finansinių 

taisyklių 61 straipsniu, taip pat interesų 

konfliktų vengimo ir valdymo pagal 

Finansinį reglamentą gairėmis (OL C 

121/9.04.2021). 

• Konsultacijos dėl priemonės 

įgyvendinimo veiksmų su Valstybių 

prieš korupciją grupe (GRECO) prieš 

juos įgyvendinant. 

226 C10.R2. 

Kova su 

korupcija 

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinės 

korupcijos 

prevencijos ir 

kovos su ja 

strategijos 

(2021–2027 

m.) ir su ja 

susijusių 

veiksmų gairių 

įgyvendinimo 

metinės 

Įstatymo 

nuostata, 

nurodanti iš 

dalies 

pakeisto 

dekreto dėl 

Nacionalinės 

kovos su 

korupcija 

politikos 

tarybos 

   I ketv. 2026 1. Nacionalinės kovos su korupcija politikos 

tarybos Civilinės tarybos nariai priima 

metines ataskaitas (pradedant 2022 m.), 

kuriose analizuojamas ir įvertinamas 

Nacionalinės korupcijos prevencijos ir 

kovos su ja strategijos (2021–2027 m.) ir su 

ja susijusių veiksmų gairių įgyvendinimas, 

ir prireikus teikia pasiūlymus dėl naujų 

priemonių įtraukimo. Šiuo tikslu iš dalies 

keičiamas 2015 m. Ministrų Tarybos 

dekretas Nr. 136, kuriuo įsteigta 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

analizės ir 

metinės 

įgyvendinimo 

pažangos 

ataskaitos 

pagal Europos 

teisinės 

valstybės 

mechanizmą  

įsteigimo 

įsigaliojimą; 

Nacionalinės 

korupcijos 

prevencijos ir 

kovos su ja 

strategijos 

(2021–2027 

m.) ir su ja 

susijusių 

veiksmų 

gairių, kurias 

priėmė 

Nacionalinė 

kovos su 

korupcija 

politikos 

taryba, 

įgyvendinimo 

metinės 

analizės ir 

metinės 

įgyvendinimo 

pažangos 

ataskaitos 

pagal Europos 

teisinės 

valstybės 

mechanizmą 

Nacionalinė kovos su korupcija politikos 

taryba.  
2. Užtikrinama, kad pagal Europos teisinės 

valstybės mechanizmą būtų teikiamos 

metinės įgyvendinimo pažangos ataskaitos. 

 

227 C10.R3. 

Privalomo 

teisminio 

Tarpinė 

reikšmė 

Atitinkamų 

teisės aktų, 

kuriais 

Teisės aktų 

nuostatos, 

nurodančios 

   IV ketv. 2022 Pakeitimais nustatoma teisinė šalių pareiga 

tam tikruose civiliniuose ir komerciniuose 

ginčuose dalyvauti teisminiame 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

tarpininkavi

mo 

nustatymas 

nustatomas 

privalomas 

teisminis 

tarpininkavima

s tam tikruose 

civiliniuose ir 

komerciniuose 

ginčuose, 

pakeitimų 

įsigaliojimas  

pakeitimų 

įsigaliojimą 

tarpininkavime. 

Civilinio proceso kodekso ir 

Tarpininkavimo įstatymo pakeitimais 

numatomas atitinkamas privalomo 

tarpininkavimo reglamentavimas. 

Pakeitimuose taip pat numatomos 

privalomo tarpininkavimo išimtys. 

Tarpininkavimas atliekamas teismų ir jų 

teritorinių skyrių tarpininkavimo centruose. 

Pakeitimais reglamentuojamas centrų 

organizavimas ir veikla bei jų darbuotojų 

statusas, siekiant užtikrinti vienodumą ir 

tarpininkų atrankos tvarką. Šiuo tikslu iš 

dalies keičiamas Teismų įstatymas, Teismų 

administravimo taisyklės ir pareigų teismų 

administracijoje klasifikavimas. Be to, 

priimamas Potvarkis dėl Teismų 

tarpininkavimo centrų struktūros ir 

Potvarkis dėl tarpininkų veiklos teismų 

tarpininkavimo centruose atrankos ir 

kontrolės. 

228 C10.R4. 

Nemokumo 

procedūrų 

stiprinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Prekybos 

įstatymo teisės 

aktų 

pakeitimų, 

susijusių su 

nemokumu, 

įsigaliojimas 

 ir 

restruktūrizavi

mo procedūros 

Prekybos 

įstatymo 

nuostatos, 

nurodančios 

pakeitimų 

įsigaliojimą 

   III ketv. 2022 Komercinės teisės pakeitimų, susijusių su 

Direktyvos (ES) 2019/1023 perkėlimu į 

nacionalinę teisę, įsigaliojimas, kuriame 

numatoma:  
– ankstyvojo perspėjimo priemonės;  
sudaryti palankesnes sąlygas pradėti ir 

vykdyti nemokumo ir restruktūrizavimo 

procedūras;  
direktorių pareigas nemokumo tikimybės 

atveju;  
– galimybę elektroniniu būdu keistis 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

informacija ir dokumentais nemokumo, 

restruktūrizavimo ir skolų panaikinimo 

procedūrų metu;  
– teisinės garantijos prekybininkams 

registruoti faktinius valdymo adresus 

registruojant bendroves;  

– griežtesnis nemokumo specialistų 

profesijos reglamentavimas siekiant 

užtikrinti, kad jie turėtų reikiamų 

ekspertinių žinių ir kad reikalavimų 

atitikimo sąlygos, taip pat specialistų 

skyrimo, atleidimo ir atsistatydinimo 

procesas būtų aiškūs, skaidrūs ir sąžiningi. 

229 C10.R4. 

Nemokumo 

procedūrų 

stiprinimas  

Tarpinė 

reikšmė 

Užbaigtos 

nemokumo 

sistemos 

reformos 

įgyvendinimo 

priemonės 

1. Nemokumo 

specialistams 

ir teisėjams 

rengiami 

mokymai;  

2. Veikiančios 

specializuotos 

elektroninės 

priemonės; 

3. Teisingumo 

ministerija 

priima 

vadovus, 

kodeksus, 

šablonus ir 

gaires;  

4. Statistinių 

duomenų 

paskelbimas 

   II ketv. 2023 Įgyvendinimas apima šiuos elementus: 

1. Mokymai apie naująją nemokumo 

sistemą nemokumo specialistams ir 

teisėjams.  

2. Įdiegti specializuotas elektronines 

priemones, skirtas užtikrinti, kad visos 

nemokumo ir restruktūrizavimo procedūros 

šalys galėtų naudotis elektroninėmis ryšio 

priemonėmis. 

3. Reikiamų vadovų, kodeksų, šablonų ir 

gairių priėmimas siekiant užtikrinti, kad 

Teisingumo ministerija veiksmingai ir 

efektyviai naudotų procedūras, susijusias su 

restruktūrizavimu, nemokumu ir skolų 

panaikinimu.  

4. Statistinių duomenų rinkimas ir pirmasis 

paskelbtas duomenų rinkinys, siekiant 

užtikrinti veiksmingą restruktūrizavimo, 

nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų 



 

198 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

stebėseną. 

Priemonės įgyvendinamos laikantis 

Komercinės teisės pakeitimų, susijusių su 

Direktyvos (ES) 2019/1023 perkėlimu į 

nacionalinę teisę. 

230 C10.R5. 

Bulgarijos 

statybos 

sektoriaus 

skaitmeninė 

reforma 

Tarpinė 

reikšmė 

Pastatų 

informacinio 

modeliavimo 

(BIM) 

diegimo 

strategija ir 

veiksmų 

planas 

projektuojant, 

vykdant ir 

prižiūrint 

statybos 

darbus  

Pastatų 

informacinio 

modeliavimo 

įgyvendinimo 

strategija ir 

jos 

įgyvendinimo 

veiksmų 

planas, 

kuriuos 

priėmė 

Ministrų 

Taryba  

      I ketv. 2023 Pastatų informacijos modeliavimo (BIM) 

diegimo strategijoje nustatoma:  

• Kurie iš šiuo metu keturių BIM lygių 

turi būti pasiekti trumpuoju laikotarpiu 

ir kurie turi būti pasiekti ilguoju 

laikotarpiu;  

• aiški statybų sektoriaus plėtros vizija ir 

BIM įdiegimas; 

• strateginiai sektoriaus politikos tikslai, 

pagrindinis viešojo sektoriaus vaidmuo 

ir vizijos įgyvendinimo politikos 

plėtojimas;  

• sektoriaus teisės aktų, standartų ir 

pagalbinių gairių skaitmeninimui 

būtinos reguliavimo sistemos analizę, 

atsižvelgiant į su BIM susijusią 

politiką;  

• MVĮ skirtos paramos priemonės pagal 

2019 m. Komisijos tyrimą „Ataskaita: 

Statybos sektoriaus ir MVĮ 

skaitmeninimo rėmimas – įskaitant 

pastatų informacinį modeliavimą“; 

• valdžios institucijų, statybos įmonių ir 

akademinės bendruomenės 

kompetencijos įgyvendinti BIM lygį. 

Į veiksmų planą įtraukiama: 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

• pagrindiniai BIM įgyvendinimo etapai 

ir tvarkaraštis, taip pat būtini ištekliai;  

• įvairių subjektų, dalyvaujančių 

įgyvendinant BIM, atsakomybės sritis; 

• laipsniško BIM įdiegimo į 

projektavimo ir darbų viešųjų pirkimų 

reikalavimus žingsniai;  

• veiksmai, kuriais siekiama sukurti 

reikiamą IT infrastruktūrą, duomenų 

bazes ir standartus, kuriuos būtų galima 

suderinti su Europos lygmens 

infrastruktūra, duomenų bazėmis ir 

standartais.  

Strategijos ir veiksmų plano projektai 

rengiami remiantis projektu 

REFORM/SC2020/089 „Bulgarijos statybos 

sektoriaus skaitmeninės reformos rengimas 

ir pradžia“. 

231 C10.R6. 

Registro 

reforma 

siekiant 

išnaudoti e. 

valdžios 

potencialą 

Tarpinė 

reikšmė 

Elektroninio 

valdymo 

įstatymo 

pakeitimų 

įsigaliojimas 

Elektroninės 

valdysenos 

įstatymo 

nuostatos, 

nurodančios 

pakeitimų 

įsigaliojimą 

      III ketv. 2022 Elektroninio valdymo įstatymo pakeitimais 

nustatoma: 

• administracinių institucijų registrų 

sudarymo taisyklės ir jų reikalavimai;  

• sąvokų „registras“, „informacinė 

sistema“, „centrinis duomenų 

administratorius“ apibrėžtys;  

• saugomos bendros e. valdžios 

informacinės erdvės apibrėžtis. 



 

200 

Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

232 C10.R6. 

Registro 

reforma 

siekiant 

išnaudoti e. 

valdžios 

potencialą 

Tarpinė 

reikšmė 

Kadastro ir 

nekilnojamojo 

turto registro 

įstatymo 

pakeitimų 

įsigaliojimas 

Kadastro ir 

nekilnojamojo 

turto registro 

įstatymo 

nuostatos dėl 

pakeitimų 

įsigaliojimo 

      III ketv. 2022 Kadastro ir nekilnojamojo turto registro 

įstatymo pakeitimais nustatomi 

nekilnojamojo turto registro sąskaitų turinio 

reikalavimai ir jų sudarymo pagal esamas 

asmenines sąskaitas tvarka, taip pat 

nurodomos registro teisėjų ir Registrų 

agentūros pareigos, susijusios su turto 

sąskaitų įregistravimu registre. 

 

233 C10.R6. 

Registro 

reforma 

siekiant 

išnaudoti e. 

valdžios 

potencialą 

Tarpinė 

reikšmė 

Elektroninio 

valdymo 

įstatymo ir 

Civilinės 

registracijos 

įstatymo 

pakeitimų 

įsigaliojimas  

Elektroninio 

valdymo 

įstatymo ir 

Civilinės 

registracijos 

įstatymo 

nuostatos, 

nurodančios 

pakeitimų 

įsigaliojimą 

      I ketv. 2024 Elektroninės valdysenos įstatymo 

pakeitimais visoms vykdomosios valdžios 

institucijoms nustatoma pareiga visus 

registrus tvarkyti, tvarkyti ir atnaujinti 

elektronine forma struktūrizuotu formatu su 

pakankamomis garantijomis, kad būtų 

galima tvarkyti nekintamus prieigos 

žurnalus ir audito sekas. 

Civilinės registracijos įstatymo pakeitimais 

valdžios institucijos įpareigojamos 

Nacionaliniame elektroniniame civilinės 

būklės dokumentų registre patvirtinti 

gimimo, santuokos ir mirties aplinkybes. Ji 

taip pat draudžia administracinėms 

institucijoms reikalauti iš piliečių 

informacijos ar dokumentų, susijusių su 

civiline būkle (gimimo, santuokos ir mirties 

atveju). 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

234 C10.R7. 

Valstybės 

valdomų 

įmonių 

valdymo 

sistemos 

gerinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Valstybės 

nuosavybės 

politikos 

priėmimas 

Ministrų 

Tarybos 

priimtas 

dokumentas, 

kuriuo 

nustatoma 

valstybės 

nuosavybės 

politika 

      III ketv. 2022 Valstybės nuosavybės politiką rengia 

Valstybės įmonių ir kontrolės agentūra ir 

tvirtina Ministrų Taryba. Joje pateikiamas 

valstybės dalyvavimo valstybės valdomose 

įmonėse (toliau – valstybės įmonės) 

pagrindimas ir tikslai, taip pat valstybės 

vaidmuo valdant valstybės įmones ir 

įgyvendinant politiką. 

235 

 

C10.R7. 

Valstybės 

valdomų 

įmonių 

valdymo 

sistemos 

gerinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Metinių 

valstybės 

įmonių veiklos 

apibendrinamų

jų ataskaitų 

priėmimas 

Ministrų 

Tarybos 2020 

ir 2021 m. 

metinių 

valstybės 

įmonių 

veiklos 

apibendrinam

ųjų ataskaitų 

priėmimas 

      IV ketv. 2022 Valstybės valdomų valstybinių įmonių 

veiklos metinę santrauką tvirtina Ministrų 

Taryba.  

Suvestinėse ataskaitose apžvelgiami 

valstybės valdomų įmonių, įskaitant teisės 

aktais nustatytas įmones, veiklos rezultatai, 

taip pat analizuojami valstybės valdomų 

įmonių veiklos rezultatai pagal sektorius ir 

visų valstybės įmonių, kurios pagal 

Valstybės įmonių įstatymą priskiriamos 

didelėms, veiklos rezultatai. Suvestinėse 

ataskaitose taip pat įvertinama, kaip 

valstybės įmonės laikosi taikomų įmonių 

valdymo ir informacijos atskleidimo 

standartų.  

236 C10.R7. 

Valstybės 

valdomų 

įmonių 

valdymo 

sistemos 

gerinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Teisės aktais 

nustatytų 

valstybės 

įmonių 

pertvarkymo 

programos 

priėmimas 

Ministrų 

Tarybos 

priimta 

pertvarkos 

programa 

      I ketv. 2023 Ministrų taryba pagal 2019 m. spalio 8 d. 

Viešųjų įmonių įstatymo pereinamojo 

laikotarpio ir baigiamųjų nuostatų 2 

straipsnio 2 dalį priima teisės aktais 

nustatytų valstybės įmonių reorganizavimo 

programą. Pertvarkymo programa 

grindžiama teisės aktais nustatytų valstybės 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

valdomų įmonių (visų pirma komercinių 

arba viešųjų funkcijų) veiklos pobūdžio 

analize ir atitinka valstybės nuosavybės 

politiką ir joje numatoma:  

- teisės aktais nustatytų valstybės 

valdomų įmonių, vykdančių visų pirma 

komercinę veiklą, pertvarkymas į 

komercines bendroves ir 

- teisės aktais nustatytų valstybės 

valdomų įmonių, vykdančių visų pirma 

viešąsias funkcijas, reorganizavimas į 

administracines struktūras arba jų 

įtraukimas į konsoliduotąją fiskalinę 

programą, išskyrus atvejus, kai jų 

viešosios politikos tikslams pasiekti 

pagal EBPO gaires dėl valstybės 

valdomų įmonių valdymo būtinas kitoks 

statusas. 

237 C10.R7. 

Valstybės 

valdomų 

įmonių 

valdymo 

sistemos 

gerinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Didelių 

valstybės 

įmonių 

valdybų 

sudėties 

atitiktis 

Valstybės 

įmonių 

įstatyme 

nustatytoms 

atrankos 

procedūroms 

Valstybės 

įmonių ir 

kontrolės 

agentūros 

patvirtinta 

ataskaita, 

kurioje 

vertinama ir 

patvirtinama, 

kad valdybos 

atitinka 

Viešųjų 

įmonių 

įstatymo 

      II ketv. 2023 Visų didelių valstybės įmonių valdybos turi 

laikytis Valstybės įmonių įstatyme nustatytų 

atrankos procedūrų reikalavimų.  

Ataskaitoje įvertinama ir patvirtinama, kad 

didelių valstybės įmonių valdybos ir 

stebėtojų tarybos sudėtis atitinka Viešųjų 

įmonių įstatyme nustatytas atrankos 

procedūras. Ataskaitoje pateikiami 

kiekvienos didelės valstybės įmonės 

duomenys, įskaitant jų valdybų skaičių ir 

sudėtį, taip pat pagrindinė informacija apie 

kiekvieno nepriklausomo nario ir valstybės 

atstovo paskyrimo procedūrą.  
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

reikalavimus 

238 C10.R8. 

Kovos su 

pinigų 

plovimu 

sistemos 

stiprinimas  

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionaliniam

e rizikos 

vertinime 

nustatytos 

pinigų 

plovimo ir 

teroristų 

finansavimo 

rizikos 

mažinimo 

veiksmų plano 

priėmimas 

Ministrų 

Tarybos 

priimtas 

veiksmų 

planas dėl 

tolesnės 

veiklos, 

susijusios su 

nacionaliniu 

rizikos 

vertinimu 

   III ketv. 2021 Ministrų taryba priima veiksmų planą, 

kuriuo siekiama stiprinti kompetentingų 

Bulgarijos institucijų gebėjimus 

veiksmingai mažinti pinigų plovimo ir 

teroristų finansavimo riziką. 

Veiksmų plane paaiškinama, kokių veiksmų 

imtasi 2019–2021 m. laikotarpiu siekiant 

sumažinti 2019 m. nacionalinėje rizikos 

vertinimo ataskaitoje nustatytą riziką, 

įskaitant teisėkūros, institucinius, 

reguliavimo, priežiūros ir operatyvinius 

veiksmus.  

Veiksmų plane toliau aprašomi papildomi 

veiksmai, kuriais siekiama šalinti 

tebesitęsiančias likusias grėsmes ir 

pažeidžiamumą, taip pat numatomi jų 

įgyvendinimo rezultatai, prioritetas, 

vykdymo terminas, etapas ir atsakinga 

institucija. 

Veiksmų planas rengiamas atsižvelgiant į 

rekomendacijas, gautas pagal SRRP 

projektą 19BG17 „Bulgarijos valdžios 

institucijų pajėgumų veiksmingai mažinti 

pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

riziką didinimas“. 

239 C10.R8. 

Kovos su 

pinigų 

plovimu 

sistemos 

stiprinimas  

Tarpinė 

reikšmė 

Atnaujinto 

nacionalinio 

pinigų 

plovimo ir 

teroristų 

finansavimo 

rizikos 

vertinimo, 

įskaitant ne 

pelno 

organizacijų 

sektoriaus, 

virtualiojo 

turto ir 

pilietybės 

investavimo 

schemų 

sektorinius 

rizikos 

vertinimus, 

priėmimas 

Atnaujintas 

priimtas 

nacionalinis 

rizikos 

vertinimas, 

įskaitant ne 

pelno 

organizacijų 

sektoriaus, 

virtualiojo 

turto ir 

pilietybės 

investavimo 

schemų 

sektorinius 

rizikos 

vertinimus, 

kuriuos atliko 

Ministrų 

Tarybos aktu 

įsteigta 

nuolatinė 

tarpžinybinė 

darbo grupė  

   IV ketv. 2022 Pagal Įstatymo dėl kovos su pinigų plovimu 

priemonių 95 straipsnio 1 dalį atnaujinto 

nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų 

finansavimo rizikos vertinimo, įskaitant ne 

pelno organizacijų sektoriaus, virtualiojo 

turto ir pilietybės investavimo schemų 

rizikos vertinimus pagal gaires, gautas pagal 

SRRP projektą 19BG17 „Bulgarijos 

valdžios institucijų pajėgumų veiksmingai 

mažinti pinigų plovimo ir terorizmo 

finansavimo riziką didinimas“, priėmimas. 

Ne pelno organizacijų sektoriaus, virtualiojo 

turto ir investicijų į pilietybę programų 

nacionalinio rizikos vertinimo ir sektorinių 

rizikos vertinimų atnaujinimą atlieka 

nuolatinė tarpžinybinė darbo grupė, įsteigta 

Ministrų Tarybos aktu pagal Įstatymo dėl 

kovos su pinigų plovimu priemonių 96 

straipsnį. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

240 C10.R8. 

Kovos su 

pinigų 

plovimu 

sistemos 

stiprinimas  

Tarpinė 

reikšmė  

Stiprinti 

priežiūros 

institucijų 

gebėjimus ir 

gebėjimus 

mažinti pinigų 

plovimo riziką 

ir stiprinti 

įpareigotųjų 

subjektų 

vykdomą 

kovos su 

pinigų 

plovimu 

sistemos 

įgyvendinimą  

1. Kiekviena 

priežiūros 

institucija 

priima 

priežiūros 

strategiją ir 

veiklos 

rezultatų 

ataskaitų 

teikimo 

procedūrą; 

2. Kiekviena 

priežiūros 

institucija 

priima 

priežiūros 

procedūrų 

vadovo 

pakeitimus;  

3. Gairių dėl 

požiūrio į 

politikoje 

dalyvaujančiu

s asmenis 

priėmimas; 

4. Teisės aktų 

nuostatos, 

nurodančios 

   I ketv.  2023 
Kiekviena priežiūros institucija pagal 

Valstybės įmonių įstatymą – Valstybinės 

nacionalinio saugumo agentūros finansinės 

žvalgybos direktoratas, Bulgarijos 

nacionalinis bankas, Finansų priežiūros 

komisija ir Nacionalinė pajamų agentūra – 

jos prižiūrimų įpareigotųjų subjektų 

atžvilgiu: 

– priima priežiūros strategiją, pagal kurią 

nustatomi įpareigotųjų subjektų priežiūros 

tikslai, paskirsto išteklius įpareigotiesiems 

subjektams pagal jų rizikos profilį ir nustato 

veiklos rezultatų ataskaitų teikimo 

procedūrą, susijusią su strategijos 

įgyvendinimu;  

–peržiūrėti savo priežiūros procedūrų 

vadovą, kad būtų užtikrintas nuoseklus ir 

veiksmingas požiūris į stebėseną, įskaitant 

per patikrinimus vietoje tikrintų bylų ir 

dokumentų registravimo taisykles ir 

tolesnius veiksmus, siekiant užtikrinti, kad 

įpareigotieji subjektai laikytųsi savo kovos 

su pinigų plovimu įsipareigojimų; 

– priimti gaires dėl požiūrio į politikoje 

dalyvaujančius asmenis. 

Be to, turi būti priimti teisės aktų 

pakeitimai, kad būtų numatytos asmenų, 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

pakeitimų 

įsigaliojimą  

teikiančių profesionalias bendrovių 

paslaugas, įskaitant apskaitininkus ir 

mokesčių konsultantus, pinigų plovimo 

prevencijos patikros procedūros.  

241 C10.R9. 

Teisėkūros 

proceso 

kokybės 

gerinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinės 

asamblėjos 

organizavimo 

ir veiklos 

taisyklių 

įsigaliojimas  

Nacionalinės 

asamblėjos 

organizavimo 

ir veiklos 

taisyklių 

nuostatos, 

nurodančios 

jų įsigaliojimą  

      IV ketv. 2021 Nacionalinės asamblėjos organizavimo ir 

veiklos taisyklėmis užtikrinama, kad:  

• prie visų Parlamento narių siūlomų 

teisės aktų projektų pridedami motyvai 

ir preliminarus poveikio vertinimas;  

• Nacionalinei Asamblėjai pateikti 

įstatymo galią turinčių aktų projektai 

įtraukiami į viešą įstatymų projektų 

registrą, o visos piliečių ar juridinių 

asmenų nuomonės raštu skelbiamos 

atsakingo parlamento komiteto interneto 

svetainėje;  

• Parlamento komiteto pranešime dėl 

teisėkūros procedūra priimamo akto 

projekto pateikiama suinteresuotųjų 

subjektų nuomonių santrauka ir 

komiteto nuomonės santrauka; 

• pasiūlymai dėl pakeitimų, pateikti tarp 

pirmojo ir antrojo balsavimo, viešai 

skelbiami viešame registre; ir  

• pirmojo balsavimo metu priimto 

teisėkūros procedūra priimamo akto 

projekto pakeitimų ir papildymų 

pasiūlymai negali būti susiję su teisės 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

aktais, kurie skiriasi nuo tų, kurių 

pakeitimai ar papildymai buvo pasiūlyti 

iš pradžių pateiktame teisėkūros 

procedūra priimamo akto projekte, 

išskyrus redakcinius ar techninius 

pakeitimus.  

242 C10.R10. 

Viešieji 

pirkimai 

Tarpinė 

reikšmė 

Atnaujinta 

Viešųjų 

pirkimų 

agentūros 

kontrolės ir 

tikrinimo 

metodika 

Viešųjų 

pirkimų 

agentūros 

metodikos 

pakeitimų 

priėmimas ir 

pirmoji 

paskelbta 

patikrų 

rezultatų 

ataskaita 

      I ketv. 2023 Viešųjų pirkimų agentūros kontrolės ir 

tikrinimo metodikos pakeitimai: 

• padidinti Agentūros atliekamų ES 

lėšomis (įskaitant Ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo didinimo 

priemonę) remiamų viešųjų pirkimų 

procedūrų ex ante patikrų skaičių; 

• tobulinti rizikos vertinimo metodikas, 

naudojamas atrenkant tikrintinus 

projektus; 

• nustatyti ataskaitų apie patikrų 

rezultatus teikimo šabloną, kuriame 

būtų nurodyti pagrindiniai nustatyti 

faktai ir klausimai, kuriuos turi spręsti 

rangovai; ir 

• apibrėžti ir nustatyti reguliaraus 

ataskaitų apie rezultatus teikimo ir jų 

skelbimo tvarką. 

Pirmoji atnaujinta metodika grindžiamų 

patikrų rezultatų ataskaita skelbiama 2023 

m. ir apima 2022 m.  
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

243 C10.R10. 

Viešieji 

pirkimai 

Tarpinė 

reikšmė 

Viešųjų 

pirkimų 

įstatymo 

pakeitimų, 

kuriais 

siekiama 

sumažinti 

sutarčių be 

konkurso 

(„neskelbiant 

kvietimo teikti 

pasiūlymus“) 

ir vieno 

kvietimo teikti 

pasiūlymus 

skaičių, 

įsigaliojimas 

Viešųjų 

pirkimų 

įstatymo 

nuostatos dėl 

pakeitimų 

įsigaliojimo 

      IV ketv. 2022 Teisės aktų pakeitimais siekiama sumažinti 

viešųjų pirkimų, dėl kurių deramasi (be 

išankstinio skelbimo) ir vieno konkurso 

sutarčių, naudojimą. Jos užtikrina, kad: 

- reguliariai (bent kartą per metus) rinkti 

informaciją ir teikti ataskaitas apie tokių 

procedūrų taikymą pažangai įvertinti, 

pagrįsti kiekvieną kartą pasiektą 

procentinę dalį ir paaiškinti, kaip 

padaryta pažanga siekiant šio tikslo;  

- stiprinti atitinkamų agentūrų ex ante ir 

ex post kontrolę ir kontrolę;  

- didesnė administracinė atsakomybė ir 

veiksmingos bei atgrasančios sankcijos 

už tokių procedūrų taikymo taisyklių 

pažeidimus;  

- už ES lėšų kontrolę ir auditą atsakingos 

institucijos reguliariai teikia ataskaitas 

apie veiksmingų sankcijų taikymą 

finansinių klaidų ištaisymo procedūrose 

dėl viešųjų pirkimų procedūrų 

nesilaikymo. 

Be to, teisės aktų pakeitimai apima:  

- draudimas „perskirti“ užduotis iš vidaus 

sutarčių (kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų 

direktyvos 12 straipsnyje) subrangovui;  

- teisinis reikalavimas laiku paskelbti 

pasirašytas vidaus viešųjų pirkimų 

sutartis ir jų priedus; 

- teisinį reikalavimą skelbti informaciją 

apie mokėjimus pagal tokias sutartis;  
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

- veiksmingos ir atgrasančios sankcijos už 

pirmiau nurodytų elementų nesilaikymą 

244 C10.R10. 

Viešieji 

pirkimai 

Siektina 

reikšmė 

Sutarčių, 

sudarytų pagal 

vieną 

konkurso 

dalyvį, dalies 

sumažinimas 

  % (proc.) 26 25 IV ketv. 2022 Viešųjų pirkimų procedūrų, kuriose 

dalyvauja vienas konkurso dalyvis, dalis 

apskaičiuojama kaip visų viešųjų pirkimų 

procedūrų, užbaigtų 2022 m., procentinė 

dalis (įskaitant mažesnę nei ribinė vertė, 

kaip apibrėžta atitinkamame ES viešųjų 

pirkimų teisės akte, kuriuo nustatomos 

būtiniausios suderintos taisyklės 

pasiūlymams, kurių piniginė vertė viršija 

tam tikrą sumą ir kurie laikomi keliančiais 

tarptautinį susidomėjimą). Viešųjų pirkimų 

procedūrų su vienu pasiūlymu dėl sutarčių 

su Sąjungos parama ir sutarčių, 

finansuojamų atskirai iš nacionalinių 

išteklių, dalis sumažinama iki 25 %, 

vertinant pagal bendrosios rinkos rezultatų 

suvestinės metodiką.  
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

245 C10.R10. 

Viešieji 

pirkimai 

Tarpinė 

reikšmė 

Naujų 

standartinių 

viešųjų 

pirkimų e. 

formų 

įdiegimas 

Pateikiamos 

naujos 

standartinės e. 

formos, kurias 

naudoti 

privaloma  

      III ketv. 2023 Nacionalinėje e. viešųjų pirkimų sistemoje 

turi būti parengtos ir įdiegtos naujos 

standartinės e. formos rangovams. Sutarčių, 

kurių sumos viršija ES viešųjų pirkimų 

direktyvose nustatytas ribas, e. formos 

grindžiamos ES standartinėmis viešųjų 

pirkimų e. formomis. 

246 C10.R10. 

Viešieji 

pirkimai 

Siektina 

reikšmė 

Sutarčių, 

sudarytų pagal 

vieną 

konkurso 

dalyvį, dalies 

sumažinimas 

  % (proc.) 25 24 IV ketv. 2023 Viešųjų pirkimų procedūrų su vienu 

pasiūlymu dalis apskaičiuojama kaip visų 

viešųjų pirkimų procedūrų, užbaigtų 2023 

m., procentinė dalis (įskaitant mažesnę nei 

ribinė vertė, kaip apibrėžta atitinkamame ES 

viešųjų pirkimų teisės akte, kuriuo 

nustatomos būtiniausios suderintos taisyklės 

pasiūlymams, kurių piniginė vertė viršija 

tam tikrą sumą ir kurie laikomi keliančiais 

tarptautinį susidomėjimą). Viešųjų pirkimų 

procedūrų su vienu pasiūlymu dėl sutarčių 

su Sąjungos parama ir sutarčių, 

finansuojamų atskirai iš nacionalinių 

išteklių, dalis sumažinama iki 24 %, 

vertinant pagal bendrosios rinkos rezultatų 

suvestinės metodiką. 

247 C10.R10. 

Viešieji 

pirkimai 

Siektina 

reikšmė 

Derybų be 

išankstinio 

skelbimo apie 

pirkimą dalies 

sumažinimas 

 % (proc.) 29 18 IV ketv. 2023 Derybų dėl viešųjų pirkimų procedūrų be 

išankstinio skelbimo apie pirkimą dalis 

apskaičiuojama kaip visų viešųjų pirkimų 

procedūrų, užbaigtų 2023 m., procentinė 

dalis (įskaitant žemiau ribos, nustatytos 

atitinkamame ES viešųjų pirkimų teisės 

akte, kuriuo nustatomos būtiniausios 

suderintos taisyklės pasiūlymams, kurių 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

piniginė vertė viršija tam tikrą sumą ir kurie 

laikomi keliančiais tarptautinį 

susidomėjimą). Derybų dėl viešųjų pirkimų 

procedūrų be išankstinio skelbimo apie 

sutartis su Sąjungos parama ir atskirai iš 

nacionalinių išteklių finansuojamų sutarčių 

dalis sumažinama iki 18 %, vertinant pagal 

bendrosios rinkos rezultatų suvestinės 

metodiką.  
 

248 C10.R10. 

Viešieji 

pirkimai 

Siektina 

reikšmė 

Sutarčių, 

sudarytų pagal 

vieną 

konkurso 

dalyvį, dalies 

sumažinimas 

 % (proc.) 24 23 IV ketv. 2024 Viešųjų pirkimų procedūrų, kuriose 

dalyvauja vienas konkurso dalyvis, dalis 

apskaičiuojama kaip visų viešųjų pirkimų 

procedūrų, užbaigtų 2024 m., procentinė 

dalis (įskaitant mažesnę nei ribinė vertė, 

kaip apibrėžta atitinkamame ES viešųjų 

pirkimų teisės akte, kuriuo nustatomos 

būtiniausios suderintos taisyklės 

pasiūlymams, kurių piniginė vertė viršija 

tam tikrą sumą ir kurie laikomi keliančiais 

tarptautinį susidomėjimą). Viešųjų pirkimų 

procedūrų su vienu pasiūlymu dėl sutarčių 

su Sąjungos parama ir sutarčių, 

finansuojamų atskirai iš nacionalinių 

išteklių, dalis sumažinama iki 23 %, 

vertinant pagal bendrosios rinkos rezultatų 

suvestinės metodiką. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

249 C10.R10. 

Viešieji 

pirkimai 

Siektina 

reikšmė 

Derybų be 

išankstinio 

skelbimo apie 

pirkimą dalies 

sumažinimas 

 % (proc.) 18 12 IV ketv. 2024 Derybų dėl viešųjų pirkimų procedūrų be 

išankstinio skelbimo apie pirkimą dalis 

apskaičiuojama kaip visų viešųjų pirkimų 

procedūrų, užbaigtų 2024 m., procentinė 

dalis (įskaitant mažesnę nei ribinė vertė, 

kaip apibrėžta atitinkamame ES viešųjų 

pirkimų teisės akte, kuriuo nustatomos 

būtiniausios suderintos taisyklės 

pasiūlymams, kurių piniginė vertė viršija 

tam tikrą sumą ir kurie laikomi keliančiais 

tarptautinį susidomėjimą). Derybų dėl 

viešųjų pirkimų procedūrų be išankstinio 

skelbimo apie sutartis su Sąjungos parama ir 

atskirai iš nacionalinių išteklių 

finansuojamų sutarčių dalis sumažinama iki 

12 %, vertinant pagal bendrosios rinkos 

rezultatų suvestinės metodiką. 

250 C10.R10. 

Viešieji 

pirkimai 

Siektina 

reikšmė 

Derybų be 

išankstinio 

skelbimo apie 

pirkimą dalies 

sumažinimas 

 % (proc.) 12 7 IV ketv. 2025 Derybų dėl viešųjų pirkimų procedūrų be 

išankstinio skelbimo apie pirkimą dalis 

apskaičiuojama kaip visų viešųjų pirkimų 

procedūrų, užbaigtų 2025 m., procentinė 

dalis (įskaitant mažesnę nei riba, kaip 

apibrėžta atitinkamame ES viešųjų pirkimų 

teisės akte, kuriuo nustatomos būtiniausios 

suderintos taisyklės pasiūlymams, kurių 

piniginė vertė viršija tam tikrą sumą ir kurie 

laikomi keliančiais tarptautinį 

susidomėjimą). Derybų dėl viešųjų pirkimų 

procedūrų be išankstinio skelbimo apie 

sutartis su Sąjungos parama ir atskirai iš 

nacionalinių išteklių finansuojamų sutarčių 

dalis sumažinama iki 7 %, vertinant pagal 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

bendrosios rinkos rezultatų suvestinės 

metodiką. 

 

251 C10.R11. 

Įmonė 

„Bulgarija“ 

Tarpinė 

reikšmė 

Vizų išdavimo 

ir panaikinimo 

startuoliams 

procedūros ir 

reikalavimų 

nustatymas 

Teisės aktų 

nuostatos, 

nurodančios 

Ministrų 

Tarybos 

priimto 

potvarkio dėl 

pradinės vizos 

išdavimo ir 

panaikinimo 

tvarkos ir 

reikalavimų 

įsigaliojimą 

   III ketv. 2022 Ministrų taryba priima potvarkį, kuriuo 

nustatoma pradinės vizos išdavimo ir 

panaikinimo tvarka ir reikalavimai, nustatyti 

Užsienio piliečių įstatymo 24p straipsniu.  

Potvarkiu reglamentuojamas Ekspertų 

tarybos, kaip ekonomikos ministro 

patariamojo organo, kuris teiktų nuomonę 

apie pateiktus projektus, steigimas prašant 

išduoti aukštųjų technologijų ir (arba) 

inovacinio projekto sertifikatą, vadinamą 

„pradine viza“, taip pat pažymėjimo 

išdavimo, pratęsimo ir atšaukimo sąlygos ir 

tvarka.  

252 C10.R11. 

Įmonė 

„Bulgarija“ 

Tarpinė 

reikšmė 

Asmenų 

bankroto 

įstatymo ir  

Asmens 

bankroto 

įstatymo 

nuostatos, 

nurodančios 

jo įsigaliojimą 

   III ketv. 2022 Fizinių asmenų bankroto įstatyme 

nustatomos fizinių asmenų nemokumo 

procedūros, kurios apima grąžinimo planą, 

turto realizavimą ir nemokumo procedūras 

nesant fizinių asmenų pajamų ir turto. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

253 C10.R11. 

Įmonė 

„Bulgarija“ 

Tarpinė 

reikšmė 

Prekybos 

įstatymo naujo 

skyriaus 

įsigaliojimas 

siekiant 

nustatyti naują 

komercinės 

bendrovės 

teisinę formą 

Prekybos 

įstatymo 

nuostatos, 

nurodančios 

pakeitimų 

įsigaliojimą 

   IV ketv. 2022 Pakeitimais į Prekybos įstatymą įtraukiamas 

skyrius dėl naujos komercinės bendrovės 

teisinės formos, kuriame numatomos 

lankstesnės verslo plėtros priemonės, 

įskaitant įsigijimo sutartis, pasirinkimo 

sandorių grupes, konvertuojamąsias 

paskolas, su žymeniu susijusias teises ir 

kintamąjį kapitalą. 

254 C10.R11. 

Įmonė 

„Bulgarija“ 

Tarpinė 

reikšmė 

Prekybos 

įstatymo 

pakeitimų, 

kuriais 

siekiama 

sukurti teisinę 

sistemą, kad 

būtų galima 

greičiau 

likviduoti 

juridinius 

asmenis, 

įsigaliojimas 

Prekybos 

įstatymo 

nuostatos, 

nurodančios 

pakeitimų 

įsigaliojimą 

   III ketv. 2023 Pakeitimais reformuojamas Prekybos 

įstatymo skyrius dėl likvidavimo, siekiant 

sudaryti palankesnes sąlygas likviduoti: 

- įmonės, kurios pastaruoju metu 

nevykdė jokios veiklos; 

- bendrovės, kurios nėra registruotos 

PVM mokėtojais;  

- įmonės, kurios neįdarbino darbuotojų. 

Likvidavimo procesas palengvinamas dviem 

pagrindiniais pakeitimais: 

- sutrumpinti procedūrų terminus; 

- vieno langelio principu veikiančios 

sistemos, pagal kurią visi likvidavimo 

tikslais perduodami pranešimai bus 

perduodami per Registro agentūrą, 

įdiegimas. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

255 C10.R11. 

Įmonė 

„Bulgarija“ 

Tarpinė 

reikšmė 

Darbo 

kodekso 

pakeitimų, 

kuriais 

Bulgarijoje 

gerinamos 

nuotolinio 

darbo 

reglamentavim

o sąlygos, 

įsigaliojimas 

Darbo 

kodekso 

nuostatos, 

nurodančios 

pakeitimų 

įsigaliojimą 

   IV ketv. 2023 Reforma iš dalies keičiamos Darbo kodekse 

nustatytos nuotolinio darbo taisyklės, kad 

būtų užtikrintas didesnis lankstumas, 

įskaitant sveikų ir saugių darbo sąlygų 

organizavimą, darbo ataskaitų teikimą ir 

darbo laiko stebėseną. 

256 C10.R12. 

Ekonominės 

analizės 

taryba 

Tarpinė 

reikšmė 

Ekonominės 

analizės 

tarybos 

institucionaliz

avimas 

Įsteigta ir 

veikianti 

Ekonominės 

analizės 

taryba ir jos 

sekretoriatas 

   III ketv. 2022 Ekonominės analizės taryba įsteigiama kaip 

patariamasis organas ir jai padeda 

sekretoriatas. Tikimasi, kad ji suteiks 

Bulgarijos vyriausybei išsamią akademinę 

patirtį ekonomikos srityje. Pagrindinis jos 

rezultatas – metinė Bulgarijos ekonomikos 

būklės ataskaita, kurioje nurodomi jai 

kylantys iššūkiai ir rizika ir siūlomi jų 

sprendimai.  

257 C10.R12. 

Ekonominės 

analizės 

taryba 

Tarpinė 

reikšmė 

Metinės 

Bulgarijos 

ekonomikos 

padėties 

ataskaitos 

priėmimas 

Ekonominės 

analizės 

tarybos 

priimta 

pirmoji 

metinė 

ataskaita  

   IV ketv. 2023 Ekonominės analizės taryba priima pirmąją 

metinę Bulgarijos ekonomikos būklės 

ataskaitą, kurioje nurodomi jai kylantys 

uždaviniai ir rizika ir siūlomi jų sprendimai.  
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

258 C10.I1. 

Bendros 

teismų 

informacinės 

sistemos 

stiprinimas, 

tolesnis 

plėtojimas ir 

rėmimasis ja 

Tarpinė 

reikšmė 

Bendros 

teismų 

informacinės 

sistemos 

modernizavim

as 

Atnaujinta ir 

veikianti 

Bendra 

teismų 

informacinė 

sistema 

     IV ketv. 2023 Bendra teismų informacinė sistema 

atnaujinama, kad piliečiai ir įmonės galėtų 

bendrauti ir keistis elektroniniais 

dokumentais su teisminėmis institucijomis 

tik internetu.  

Bendros teismų informacinės sistemos 

atnaujinimas apima: 

- naujas mokėjimo pavedimų elektroninio 

paskirstymo ir skaitmeninimo modulis; 

- а naujas tarpininkavimo procedūrų 

administravimo modulis; 

- reikiamos kompiuterinės įrangos, kad 

teismai galėtų veikti tik internetu – 

3 000 asmeninių stalinių kompiuterių su 

monitoriais ir 2200 nešiojamųjų 

kompiuterių – užsakymas ir pristatymas;  

- pradėti veikti du nauji pagrindinių 

duomenų centrai ir vienas naujas 

archyvas.  

Atnaujinimas turi atitikti „standartinio 

skaitmeninio“ ir vienkartinio duomenų 

pateikimo principus. 

259 C10.I2. 

Pagrindinių 

bylinėjimosi 

procesų 

skaitmenini

mas 

administraci

nės teisenos 

srityje 

Siektina 

reikšmė 

Elektroninio 

šaukimo ir 

pranešimo 

sistemos 

įdiegimas 

 % (proc.) 0 25 II ketv. 2023 Įdiegus modulį, skirtą elektroninių šaukimų 

įteikimui, automatizavimui ir 

veiksmingumo didinimui bendroje bylų 

valdymo informacinėje sistemoje, 25 proc. 

visų šaukimų įteikiama elektroniniu būdu. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

260 C10.I2. 

Pagrindinių 

bylinėjimosi 

procesų 

skaitmenini

mas 

administraci

nės teisenos 

srityje 

Tarpinė 

reikšmė 

Pradėti veikti 

informacijos 

modulis, 

leidžiantis 

šalims ir jų 

teisiniam 

atstovui 

teismo bylose 

skaitmeniniu 

būdu 

nuotoliniu 

būdu pateikti 

ir gauti 

elektroninius 

dokumentus 

Pradėti veikti 

informacijos 

modulis, 

leidžiantis 

nuotoliniu 

būdu teikti ir 

gauti 

elektroninius 

dokumentus  

   IV ketv. 2024 Naujuoju informacijos moduliu piliečiams ir 

suinteresuotosioms šalims suteikiama 

nuotolinė prieiga prie e. paslaugų. Ji 

suteikia piliečiams ir suinteresuotosioms 

šalims galimybę elektroniniu būdu 

susipažinti su bylos medžiaga ir pateikti 

dokumentus, įskaitant dokumentus, kuriais 

pradedamas teismo procesas, dokumentus, 

susijusius su jau pradėtu teismo procesu, ir 

dokumentus, nesusijusius su teismo 

procesu. 

261 C10.I2. 

Pagrindinių 

bylinėjimosi 

procesų 

skaitmenini

mas 

administraci

nės teisenos 

srityje 

Tarpinė 

reikšmė 

Nuotolinio 

klausymo 

informacijos 

modulio 

veikimo 

pradžia ir 

nuotoliniams 

klausymams 

būtinos 

aparatinės 

įrangos 

tiekimas  

Nuotolinio 

klausymų 

informacinio 

modulio 

veikimo 

pradžia ir 

nuotoliniams 

klausymams 

reikalinga 

aparatinė 

įranga 

   IV ketv. 2024 Informacijos modulis suteikia galimybę 

rengti nuotolinius klausymus. Reikiama 

aparatinė įranga turi būti suteikta 28 šalies 

administraciniuose teismuose nuotoliniams 

teismo posėdžiams ir turi būti įdiegta 

internetinė nuotolinių posėdžių sąsaja. 

262 C10.I2. 

Pagrindinių 

bylinėjimosi 

procesų 

Tarpinė 

reikšmė 

Duomenų 

saugojimo 

aparatinės 

įrangos 

Veikia 

duomenų 

saugojimo 

aparatinė 

   IV ketv. 2025 Duomenų saugojimo techninė įranga 

perkama ir pradedama eksploatuoti 

Aukščiausiosios teismų tarybos duomenų 

centre. Esama duomenų saugojimo 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

skaitmenini

mas 

administraci

nės teisenos 

srityje 

pirkimas ir 

diegimas 

Aukščiausiosi

os teismų 

tarybos 

duomenų 

centre  

įranga aparatinė įranga pakeičiama ir įvedama į 

atsarginį režimą.  

263 C10.I3. 

Prokuratūros 

informacijos 

ir ryšių 

infrastruktūr

os 

pertvarkyma

s 

Tarpinė 

reikšmė 

Prokuratūros 

informacijos ir 

ryšių 

infrastruktūros 

modernizavim

as baigtas 

 

Atnaujinta 

prokuratūros 

informacijos 

ir ryšių 

infrastruktūra 

   IV ketv. 2024 Atnaujinant vidaus informacijos ir ryšių 

infrastruktūrą didinamas procesų 

skaitmeninimas ir keitimosi informacija 

saugumas prokuratūroje: 

- sudaryti sąlygas prokuratūroje aktyviau 

keistis vidaus duomenimis elektronine 

forma; 

- sudaryti sąlygas saugiai nuotolinei 

prieigai ir e. tapatybės nustatymui; 

- sukurti automatinį keitimąsi 

elektroniniais duomenimis su kitomis 

Bulgarijos teisėsaugos institucijomis; 

- vidaus infrastruktūros integravimas į 

bendrą e. teisingumo portalą;  

- didinti kibernetinio saugumo lygį ir 

sudaryti palankesnes sąlygas laikytis 

duomenų apsaugos reikalavimų. 

 

264 C10.I4. 

Saugumo 

paslaugų 

kokybės ir 

tvarumo 

gerinimas 

Siektina 

reikšmė 

Miesto 

infrastruktūros 

objektuose 

įdiegtos ir 

veikiančios 

pažangios 

 Skaičius 0 18 II ketv. 2023 Atnaujintos vaizdo stebėjimo sistemos, 

turinčios transporto priemonės numerio 

atpažinimo funkciją, integruotos ir 

veikiančios ne mažiau kaip 18 sankryžų 

Sofijos žiediniame kelyje. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

vaizdo 

stebėjimo 

sistemos 

265 C10.I4. 

Saugumo 

paslaugų 

kokybės ir 

tvarumo 

gerinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Sukurta ir 

veikianti 

nacionalinė 

intelektinė 

saugumo 

sistema 

Aparatinė ir 

programinė 

įranga, skirta 

įdiegtai ir 

įdiegtai 

integruotai 

automatizuota

i saugumo 

sistemai ir 

geografinei 

informacinei 

sistemai 

atnaujinti  

      IV ketv. 2023 Pažangioji nacionalinio saugumo sistema 

sukuriama atnaujinant esamą integruotą 

automatizuotą saugumo sistemą (IASS) ir 

geografinę informacinę sistemą (GIS) 

Vidaus reikalų ministerijoje. Tikimasi, kad 

modernizavus TASS bus sudarytos sąlygos 

jungtis tarp savivaldybių ir regioninių 

saugumo sistemų, taip pat su kitomis 

automatizuotomis informacinėmis 

sistemomis tiek Vidaus reikalų 

ministerijoje, tiek už jos ribų, pavyzdžiui, 

savivaldybių ir valstybės institucijų 

sistemomis, ypatingos svarbos 

infrastruktūros objektais ir valstybinės 

svarbos objektais, Sofijos metro, Bulgarijos 

valstybiniais geležinkeliais, privačiomis 

institucijomis, turinčiomis svarbų statusą, 

ligoninėmis, stadionais. 

 

Atnaujinimas, inter alia, apima: 

- IAS sistemos patobulinimai vaizdo ir 

duomenų analizės pajėgumais ir 

duomenų iš automatizuotų informacinių 

sistemų integravimas; 

- GIS platformos patobulinimai, įskaitant 

papildomas funkcijas ir analitinius 

komponentus (įskaitant 3D žemėlapius 

su pastato aukščiais erdvinei analizei) ir 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

tikralaikių duomenų, gautų iš kitų 

pagrindinių valstybės agentūrų ir 

institucijų, integravimas. 

266 C10.I4. 

Saugumo 

paslaugų 

kokybės ir 

tvarumo 

gerinimas 

Siektina 

reikšmė 

Policijos 

automobilių su 

vaizdo 

stebėjimo 

sistemomis 

įsigijimas 

siekiant 

užkirsti kelią 

korumpuotam 

elgesiui ir 

praktikai 

 Skaičius 1300 1600 IV ketv. 2024 300 naujų patruliavimo ir kelių policijos 

transporto priemonių, kuriose įrengtos 

vaizdo stebėjimo sistemos, pirkimas ir 

pristatymas. Konkrečiau, tikimasi įsigyti 

mažiausiai 280 automobilių ir 20 visureigių 

ir (arba) bekelių transporto priemonių, 

kuriuose įrengtas stebėjimas vaizdo 

kameromis, ir pristatyti juos Vidaus reikalų 

ministerijos regioniniams direktoratams, 

įskaitant municipalinį vidaus reikalų 

direktoratą. Tikimasi, kad naujos transporto 

priemonės atitiks naujausius ES aplinkos 

apsaugos standartus, susijusius su 

kenksmingų dujų išmetimu.  

267 C10.I4. 

Saugumo 

paslaugų 

kokybės ir 

tvarumo 

gerinimas 

Siektina 

reikšmė 

Aprūpinti 

policijos 

pareigūnus 

kūno 

kameromis.  

 Skaičius 0 1146 IV ketv. 2024 1146 patruliavimo policijos pareigūnai turi 

turėti kūno kameras. 

268 C10.I5. 

Remti 

privalomo 

teisminio 

tarpininkavi

mo įvedimą 

Siektina 

reikšmė 

Stiprinti 

gebėjimus 

nustatyti 

privalomą 

teisminį 

tarpininkavimą 

 15 

tarpininkav

imo centrų 

apylinkių 

teismuose 

ir 113 

įsteigtų 

13 141 II ketv. 2024 Tikslas pasiekiamas nustačius:  

- 15 tarpininkavimo centrų apylinkės 

teismuose, kurie kartu su jau 

veikiančiais 13 tarpininkavimo centrų 

likusiuose apylinkės teismuose 

užtikrins, kad visose 28 teisminėse 

apygardose veiktų tarpininkavimo 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

tarpininkav

imo centrų 

teritorinių 

skyrių 

apygardų 

teismuose 

centras;  

- 113 teritorinių 28 teisminio 

tarpininkavimo centrų skyrių, kurie 

užtikrins teritorinį padalijimą 

kiekviename regioniniame teisme.  

269 C10.I5. 

Remti 

privalomo 

teisminio 

tarpininkavi

mo įvedimą 

Tarpinė 

reikšmė 

Teisėjų, 

tarpininkų ir 

teismų 

koordinatorių 

mokymai ir 

informuotumo 

didinimo 

kampanijos, 

susijusios su 

privalomo 

teisminio 

tarpininkavim

o įvedimu  

Apmokyti 

teisėjai, 

tarpininkai ir 

teismų 

koordinatoriai

;  

Užbaigtos 

informuotumo 

didinimo 

kampanijos 

   II ketv. 2024 Keturių bandomųjų Sofijos, Varnos, 

Pazardzhik ir Pernik apylinkių teismų 

tarpininkavimo centruose rengiami 

mokymai, kaip pradėti taikyti privalomą 

teisminį tarpininkavimą: 

- du vienos dienos trukmės teisėjų 

mokymai;  

- du trijų dienų tarpininkų mokymai;  

- du dviejų dienų mokymai teismų 

koordinatoriams. 

Mokymai, kaip nustatyti privalomą teisminį 

tarpininkavimą tarpininkavimo centruose 

likusiuose 24 apylinkių teismuose, 

rengiami: 

- du vienos dienos trukmės teisėjų 

mokymai;  

- du dviejų dienų trukmės tarpininkų 

mokymai;  

- keturi vienos dienos trukmės mokymai 

teismų koordinatoriams.  

Be to, turi būti užbaigtos plačiosios 

visuomenės informavimo apie privalomo 

tarpininkavimo įvedimą kampanijos, kurios 

apimtų bent keturias konferencijas, taip pat 

radijo, televizijos ir internetinės rinkodaros 

kampanijas. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

270 C10.I6. 

Parama 

pastatų 

informacijos 

modeliavimo 

diegimo 

bandomajam 

etapui 

Tarpinė 

reikšmė 

Sukurta 

interneto 

svetainė, 

kurioje 

pateikiami 

privačiojo 

sektoriaus 

ekspertams 

skirti 

internetiniai 

kursai ir 

medžiaga, 

skirta 

mokymams 

apie pastatų 

informacijos 

valdymą 

(BIM). 

Veiklos 

interneto 

svetainė, 

kurioje 

pateikiami 

internetiniai 

kursai ir 

medžiaga, 

reikalinga 

privačiojo 

sektoriaus 

ekspertams, 

kad jie galėtų 

išmokti 

įgyvendinti 

BIM  

   II ketv. 2026 Sukuriama interneto svetainė, kurioje 

pateikiami internetiniai kursai ir medžiaga, 

skirta privačiojo sektoriaus ekspertams. 

Internetiniai kursai skirstomi į dviejų rūšių 

kursus. Konsultantams suteikiama galimybė 

naudotis vienos rūšies paslaugomis ir 

dėmesys sutelkiamas į jų specifinius 

poreikius BIM procese. Antrosios rūšies 

mokymai turi atitikti projektavimo biurų ir 

statybos bendrovių poreikius ir sutelkti 

dėmesį į tai, kaip naudoti būtiną programinę 

įrangą ir praktines taikomąsias programas. 

Tikimasi, kad medžiaga papildys siūlomus 

internetinius kursus. 

271 C10.I6. 

Parama 

pastatų 

informacijos 

modeliavimo 

diegimo 

bandomajam 

etapui 

Siektina 

reikšmė 

Visiškai 

įrengtos 

statinių 

informacinio 

modeliavimo 

ir mokymo 

darbo vietos  

 Skaičius 0 300 II ketv. 2026 Po konkurencinio viešojo pirkimo konkurso 

iš viso 300 darbo vietų turi būti aprūpinta 

BIM įdiegimui reikalinga aparatine ir 

programine įranga, skirta savivaldybės, 

regiono ir valstybės administracijai. 

Specializuoti mokymai rengiami valstybės 

administracijos ekspertams, dirbantiems su 

BIM. Tikimasi, kad 300 ekspertų iš 28 

provincijų administracijų, 28 didelių 

savivaldybių ir 3 ministerijų bus apmokyti 

dirbti su BIM peržiūros programine įranga, 

skirta projektams ir planams. 

272 C10.I6. Tarpinė Sukurtas ir Veikiantis ir    II ketv. 2026 Įdiegiama ir veikia IT infrastruktūra ir 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

Parama 

pastatų 

informacijos 

modeliavimo 

diegimo 

bandomajam 

etapui 

reikšmė veikiantis 

Bendros 

erdvės 

planavimo, 

investicijų 

projektų ir 

leidimų statyti 

informacinės 

sistemos 

integruotas 

pastato 

informacinio 

modeliavimo 

modulis. 

integruotas 

Bendros 

erdvės 

planavimo, 

investicijų 

projektų ir 

leidimų statyti 

informacinės 

sistemos BIM 

modulis, 

pagal kurį 

projektus 

galima teikti 

pagal BIM 

modelius 

pagal 

nacionalinį 

BIM modelį  

duomenų bazės, skirtos tiekėjams ir 

perkančiosioms organizacijoms keistis 

duomenimis.  

273 C10.I7. 

Suvienodinta 

informacijos 

apie 

teritorijų 

planavimą, 

investicijų 

projektavimą 

ir statybą 

sistema 

Tarpinė 

reikšmė 

Bendros 

teritorijų 

planavimo, 

investicijų 

projektų ir 

statybos 

leidimų 

informacinės 

sistemos 

veikimo 

pradžia 

Visapusiškai 

veikianti 

bendra 

informacinė 

sistema, skirta 

teritorijų 

planavimui, 

investicijų 

projektavimui 

ir statybos 

leidimų 

išdavimui  

      II ketv. 2026 Pradeda veikti bendra informacinė sistema, 

kaip platforma, skirta teikti elektronines 

administracines paslaugas, susijusias su 

teritorijų planavimu ir statybos leidimais.  

274 C10.I8. Tarpinė Vidaus reikalų Padidinti       II ketv. 2024 Naujo 4 lygio duomenų centro įkūrimas 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

Erdvinė 

stebėsena, 

kontrolė ir 

valdymas 

modernizuoj

ant Aviacijos 

ir kosmoso 

stebėsenos 

centrą 

(AMC) 

reikšmė ministerijos 

duomenų 

centrų 

gebėjimų 

stiprinimas ir 

didinimas  

Vidaus 

reikalų 

ministerijos 

duomenų 

centrų 

pajėgumai 

didelėje Vidaus reikalų ministerijos 

teritorijoje Sofijoje ir antrinės aikštelės 

netoli Sofijos, kurioje bus įrengta 

informacinių ir ryšių technologijų 

infrastruktūra ir įranga Vidaus reikalų 

ministerijai ir kitoms vyriausybinėms 

agentūroms, siekiant padidinti valdžios 

tikslais naudojamų sistemų, įskaitant e. 

valdžią, saugumui didinti, pajėgumų 

didinimas. 

275 C10.I8. 

Erdvinė 

stebėsena, 

kontrolė ir 

valdymas 

modernizuoj

ant Aviacijos 

ir kosmoso 

stebėsenos 

centrą 

(AMC) 

Tarpinė 

reikšmė 

Vidaus reikalų 

ministerijos 

aerokosminės 

erdvės 

stebėjimo 

centro 

modernizavim

as  

Atnaujinto 

aerokosminės 

erdvės 

stebėjimo 

centro prie 

Vidaus 

reikalų 

ministerijos 

veiklos 

pradžia 

   II ketv. 2024 Vidaus reikalų ministerijos aerokosminės 

erdvės stebėjimo centras kuriamas kaip 

nacionalinis centras, turintis tinklą, skirtą 

stebėti, analizuoti, prognozuoti ir vėliau 

teikti pirminę informaciją, gautą iš kosmose, 

oro erdvėje ir žemės paviršiuje esančių 

jutiklių, ir padėti priimti valdymo 

sprendimus ekstremaliųjų situacijų atveju. 

Oro erdvės stebėjimo centro techninė įranga 

atnaujinama, kad būtų galima gauti 

duomenis iš daugiau palydovų ir jutiklių, 

taip pat iš bepiločių orlaivių sistemų, o 

gautiems duomenims apdoroti pradedama 

naudoti programinė įranga. 

276 C10.I9. 

Administraci

jos 

duomenų, 

kuriuose yra 

popierinių 

registrų, 

Siektina 

reikšmė 

Registro 

duomenų ir 

civilinės 

būklės įrašų 

skaitmeninima

s 

Suskaitmenint

i Registrų 

agentūros ir 

Geodezijos, 

kartografijos 

ir kadastro 

agentūros 

Suskaitme

nintų 

puslapių 

skaičius 

0 30000000 IV ketv. 2023 Registro agentūros ir Geodezijos, 

kartografijos ir kadastro agentūros 

registruose esančių duomenų 

skaitmeninimas, taip pat savivaldybių 

administracijų turimų civilinės būklės įrašų 

skaitmeninimas. Suskaitmenintuose įrašuose 

pateikiami suminiai metaduomenys, kuriuos 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

skaitmenini

mas 

registro 

duomenys, 

taip pat 

savivaldybių 

administracijų 

saugomi 

civilinės 

būklės įrašai 

reikia įskaičiuoti į taikinį. 

277 C10.I9. 

Administraci

jos 

duomenų, 

kuriuose yra 

popierinių 

registrų, 

skaitmenini

mas  

Siektina 

reikšmė 

Registro 

duomenų ir 

civilinės 

būklės įrašų 

skaitmeninima

s 

 Suskaitme

nintų 

puslapių 

skaičius 

30000000 86100000 IV ketv. 2025 Registro agentūros ir Geodezijos, 

kartografijos ir kadastro agentūros 

registruose esančių duomenų 

skaitmeninimas, taip pat savivaldybių 

administracijų turimų civilinės būklės įrašų 

skaitmeninimas.  

278 C10.I10. 

Atnaujinta 

strateginio 

planavimo 

sistema 

Siektina 

reikšmė 

Atnaujinta 

strateginio 

planavimo 

sistema 

 Nacionalin

ių 

strateginių 

dokumentų 

procentinė 

dalis 

(proc.) 

sistemoje 

6  100 IV ketv. 2025 Monitorstato sistema modernizuojama į 

strateginio planavimo priemonę, kuria 

stebimas visų strateginių dokumentų 

įgyvendinimas centriniu lygmeniu. 

Modernizavimu užtikrinama, kad į sistemą 

būtų galima įkelti visus nacionalinius 

strateginius dokumentus ir kad jų struktūra, 

ataskaitos ir rodikliai būtų standartizuoti. Ja 

taip pat remiamas strategijų derinimas su 

darnaus vystymosi tikslais. 

279 C10.I11. 

Tinkamos 

informavimo 

ir 

Tarpinė 

reikšmė 

Saugyklos 

sistemos, 

skirtos 

ekonomikos 

Audito 

ataskaita, 

kuria 

patvirtinamos 

   II ketv. 2022  Prieš pateikiant pirmąjį mokėjimo prašymą 

įdiegiama ir veikia ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo plano įgyvendinimo 

stebėsenos duomenų saugyklos sistema. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

administraci

nės aplinkos 

užtikrinimas 

ekonomikos 

gaivinimo ir 

atsparumo 

didinimo 

planui 

įgyvendinti 

gaivinimo ir 

atsparumo 

didinimo 

plano 

įgyvendinimui 

stebėti, 

sukūrimas  

saugyklos 

sistemos 

funkcijos 

Sistema turi turėti bent šias funkcijas:  
a) duomenų rinkimas ir tarpinių bei siektinų 

reikšmių pasiekimo stebėsena;  
c) duomenų, kurių reikalaujama pagal 

Reglamento (ES) 2021/241 22 straipsnio 2 

dalies d punkto i-iii papunkčius, rinkimas, 

saugojimas ir prieiga prie jų. 

280 C10.I11. 

Tinkamos 

informavimo 

ir 

administraci

nės aplinkos 

užtikrinimas 

ekonomikos 

gaivinimo ir 

atsparumo 

didinimo 

planui 

įgyvendinti 

Siektina 

reikšmė 

Atnaujinti 

vaizdo 

vadovus, kad 

jie išsamiai 

aprėptų visus 

ekonomikos 

gaivinimo ir 

atsparumo 

didinimo 

plano 

informacinės 

sistemos 

veiklos 

procesus 

 Skaičius 0 36 II ketv. 2022 Darbo srautų vizualizavimo įdiegimas 

vaizdo gidų forma, siekiant palengvinti 

naudotojų darbą. Atsižvelgiant į ES 

struktūrinių priemonių Bulgarijoje bendros 

valdymo informacinės sistemos (UMIS 

2020) pritaikymą ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo planui įgyvendinti, taip 

pat į naujosios priemonės unikalumą, 

vadovai turi būti pritaikyti taip, kad 

konkrečiai atitiktų ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo planą: Tikimasi, kad 

bus atnaujinti 36 vaizdo gidai, kurie turėtų 

apimti visus galimus verslo procesus, su 

kuriais naudotojai galėtų susidurti 

įgyvendindami ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo planą dirbdami 

informacinėje sistemoje.  

281 C10.I11. 

Tinkamos 

informavimo 

ir 

administraci

Tarpinė 

reikšmė 

Akto, kuriuo 

sukuriama 

ekonomikos 

gaivinimo ir 

atsparumo 

Įstatymo 

(finansų 

ministro 

įsakymas), 

kuriuo 

   II ketv. 2022  Valdymo ir kontrolės sistema pagal 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo planą patvirtinama prieš pirmą 

mokėjimo prašymą ir apima:  

• ministerijos ir (arba) įstaigos, atsakingos 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

nės aplinkos 

užtikrinimas 

ekonomikos 

gaivinimo ir 

atsparumo 

didinimo 

planui 

įgyvendinti 

didinimo 

plano valdymo 

ir kontrolės 

sistema, 

įsigaliojimas 

patvirtinama 

valdymo ir 

kontrolės 

sistema, 

priėmimas ir 

įsigaliojimas 

už plano įgyvendinimo (investicijų ir 

reformų) kontrolę;  

• kovos su sukčiavimu, korupcija, 

dvigubu finansavimu ir interesų 

konfliktais priemonių ir pranešimo apie 

rimtus pažeidimus bei jų ištaisymo 

tvarkos nustatymas. 

282 C10.I11. 

Tinkamos 

informavimo 

ir 

administraci

nės aplinkos 

užtikrinimas 

ekonomikos 

gaivinimo ir 

atsparumo 

didinimo 

planui 

įgyvendinti 

Tarpinė 

reikšmė 

Patvirtinta 

nacionalinių 

fondų 

direktorato ir 

Centrinio 

koordinavimo 

skyriaus darbo 

krūvio analizė, 

vykdomosios 

įstaigos „ES 

fondų auditas“ 

struktūrinių 

reglamentų 

pakeitimų 

įsigaliojimas ir 

atitinkamų 

rekomendacijų 

įgyvendinimas 

Patvirtinta 

nacionalinių 

fondų 

direktorato ir 

Centrinio 

koordinavimo 

skyriaus 

darbo krūvio 

analizė, 

Vykdomosios 

įstaigos „ES 

fondų 

auditas“ 

struktūrinių 

reglamentų 

pakeitimų 

nuostata, 

nurodanti 

pakeitimų 

įsigaliojimą, 

ir atitinkamos 

rekomendacij

os buvo 

įgyvendintos. 

   II ketv.  2022 Atliekama nacionalinių fondų direktorato, 

Centrinio koordinavimo padalinio ir 

vykdomosios įstaigos „ES fondų auditas“ 

darbo krūvio analizė, atsižvelgiant į naštą, 

atsirandančią įgyvendinant ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, ir 

abiejų įstaigų iš dalies pakeistas funkcijas ir 

(arba) atsakomybę. Analizėje pateikiama 

tinkama informacija apie administracinių 

gebėjimų poreikius ir parengiamos 

rekomendacijos, kaip prireikus spręsti 

nepakankamų pajėgumų problemą, 

atsižvelgiant į turimus išteklius ir užduotis. 

Remiantis analize ir rekomendacijomis, 

sprendimai dėl būtinų išteklių skyrimo ir dėl 

abiejų įstaigų reglamentų pakeitimų 

įsigaliojimo priimami prieš pirmą mokėjimo 

prašymą. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

283 C10.I11. 

Tinkamos 

informavimo 

ir 

administraci

nės aplinkos 

užtikrinimas 

ekonomikos 

gaivinimo ir 

atsparumo 

didinimo 

planui 

įgyvendinti 

Siektina 

reikšmė 

Galutiniai 

gavėjai, 

apmokyti 

stiprinti savo 

viešųjų 

pirkimų 

pajėgumus, 

įskaitant 

perkančiųjų 

subjektų 

gebėjimus 

 Skaičius 0 800 IV ketv. 2022 Tikimasi, kad mokymai, po kurių 

išduodamas sertifikavimas, padės pašalinti 

viešųjų pirkimų procedūrų organizavimo 

trūkumus. Rengiant mokymus pirmenybė 

teikiama savivaldybių, biudžeto veiklos 

vykdytojų ir valstybės valdomų arba 

kontroliuojamų įmonių darbuotojams, visų 

pirma tiems, kurie yra atsakingi už 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo plano įgyvendinimą. 

284 C10.I11. 

Tinkamos 

informavimo 

ir 

administraci

nės aplinkos 

užtikrinimas 

ekonomikos 

gaivinimo ir 

atsparumo 

didinimo 

planui 

įgyvendinti 

Siektina 

reikšmė 

Atnaujinti 

vaizdo 

vadovus, kad 

jie išsamiai 

aprėptų visus 

ekonomikos 

gaivinimo ir 

atsparumo 

didinimo 

plano 

informacinės 

sistemos 

veiklos 

procesus 

 Skaičius 36 72 I ketv. 2023 RRP valdymo ir kontrolės sistemai sukurti 

vaizdo gidai turi būti iš dalies pakeisti, kad 

atspindėtų atnaujintas naujas šios naujos 

sistemos funkcijas ir patobulintus veiklos 

procesus. Tikimasi, kad šie atnaujinimai 

atspindės valdymo ir kontrolės institucijų 

veiklos procesų ir (arba) naudotojų veiklos 

reikalavimų pokyčius ir vizualiai atspindi 

dažniausiai pasitaikančias klaidas. Šiuo 

atžvilgiu turi būti atlikti 36 papildomi 

sistemos veikimo vaizdo vadovų 

atnaujinimai. 

285 C10.I11. 

Tinkamos 

informavimo 

ir 

Siektina 

reikšmė 

Galutiniai 

gavėjai, 

apmokyti 

užtikrinti savo 

 Skaičius 0 350 IV ketv. 2025 Specialūs galutinių paramos gavėjų 

mokymai stebėsenos ir ataskaitų teikimo, 

dalijimosi geriausios praktikos pavyzdžiais, 

praktinių klausimų ir problemų, su kuriais 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
(nurodyti ketvirtį 

ir metus) 

Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės aprašymas ir aiški apibrėžtis 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas  Ketvirtis Metai 

administraci

nės aplinkos 

užtikrinimas 

ekonomikos 

gaivinimo ir 

atsparumo 

didinimo 

planui 

įgyvendinti 

gebėjimą 

įgyvendinti 

ekonomikos 

gaivinimo ir 

atsparumo 

didinimo planą 

susiduriama valdant veiklą pagal EGADP, ir 

ataskaitų apie ją teikimo klausimais. 

Tikimasi, kad mokymai padės veiksmingai 

ir efektyviai įgyvendinti ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 

priemones ir pasiekti tarpines reikšmes bei 

siektinas reikšmes. Nacionalinio fondo 

direktorato mokymo grupė rengiama pagal 

projektą „Bendroji techninė parama 

Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo planui įgyvendinti“. 

Pagrindinė mokymo dalis turi būti surengta 

2023–2025 m. laikotarpiu. 
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K. 11 KOMPONENTAS. SOCIALINĖ ĮTRAUKTIS 

Šiuo Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu 

siekiama skatinti socialinę įtrauktį:  

- socialinės apsaugos ir paslaugų teikimo gerinimas. Tai apima minimalių pajamų 

sistemos reformą ir naujų priemonių, skirtų Socialinės paramos agentūrai ir 

Užimtumo agentūrai, kūrimą;  

- reformuoti ilgalaikės priežiūros teikimą Bulgarijoje pagal Bendrąsias Europos 

gaires dėl perėjimo nuo institucinės prie bendruomeninės priežiūros ir JT 

neįgaliųjų teisių konvenciją. Be to, nuolatinę negalią turintys asmenys remiami 

aprūpinant pagalbiniais prietaisais, kad būtų skatinamas jų judumas ir 

savarankiškas gyvenimas;  

- skatinti socialinę ekonomiką ir kultūros bei kūrybos sektorius. To siekiama 

statant socialinės ir solidarumo ekonomikos tikslinius centrus, teikiančius 

paramos priemones socialinėms įmonėms, sukuriant dotacijų programas kultūros 

ir kūrybos sektoriams ir skaitmeninant muziejų, bibliotekų ir archyvų turinį.  

Komponentas apima dvi reformas ir septynias investicijas ir padeda spręsti 

konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose, visų pirma rekomendacijose dėl 

minimalių pajamų sistemos trūkumų šalinimo (2020 m. ir 2019 m. konkrečiai šaliai 

skirtos rekomendacijos) nustatytus uždavinius, taip pat gerinti galimybes naudotis 

integruotomis užimtumo ir socialinėmis paslaugomis (2019 m. šaliai skirta 

rekomendacija Nr. 4).  

Tikimasi, kad, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 

pagal Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo technines gaires (2021/C58/01) 

nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą, nė viena šio 

komponento priemonė nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip tai 

suprantama pagal Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnį. 

K.1.  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų 

aprašymas 

1 reforma (C11.R1). Minimalių pajamų sistemos reforma 

Minimalių pajamų sistemos reforma siekiama pagerinti minimalių pajamų sistemos 

adekvatumą ir aprėptį.  

Reforma apima Socialinės paramos kodekso įsigaliojimą ir antrinės teisės aktų 

pakeitimus, kuriais siekiama: nustatyti mechanizmą, pagal kurį kasmet būtų 

automatiškai atnaujinama minimalių pajamų sistema, remiantis skurdo rizikos riba, ir 

pakeisti minimalių pajamų sistemos tinkamumo kriterijus. Minimalių pajamų 

mokėjimas finansuojamas iš Bulgarijos valstybės biudžeto.  

Reforma taip pat iš dalies keičiamas Užimtumo skatinimo aktas, įtraukiant sąvokos 

„ekonomiškai neaktyvus“ apibrėžtį ir veiklos rūšių, kuriomis siekiama skatinti 

ekonomiškai neaktyvius žmones, rinkinį. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. gruodžio 31 d. 

2 reforma (C11.R2). Socialinių paslaugų reforma 

Reformos tikslas – pagerinti socialinių paslaugų, įskaitant ilgalaikę priežiūrą, teikimą 

Bulgarijoje pagal Bendrąsias Europos gaires dėl perėjimo nuo institucinės prie 

bendruomeninės globos, 2021–2030 m. Europos neįgaliųjų strategiją ir JT neįgaliųjų 



 

231 

teisių konvenciją, visų pirma pasirinkimo laisvės ir savarankiško gyvenimo 

principus. 

Reforma apima nacionalinio socialinių paslaugų žemėlapio, kuris rengiamas 

remiantis socialinių paslaugų pasiūlos ir poreikių analize savivaldybių ir regionų 

lygmeniu, priėmimą.  

Jis taip pat apima naują potvarkį dėl socialinių paslaugų kokybės, kuris rengiamas kartu su 

atitinkamais socialiniais partneriais ir apima: būtiniausi socialinių paslaugų teikimo 

infrastruktūros kokybės standartai; minimalius socialinių paslaugų infrastruktūros 

modernizavimo reikalavimus; reikalavimus, susijusius su socialines paslaugas 

teikiančio personalo kvalifikacija; taip pat rodikliai socialinių paslaugų teikimo 

rezultatams ir kokybei stebėti. Ji taip pat nustato didžiausią naudotojų skaičių vienam 

objektui, teikiančiam socialines paslaugas. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. gruodžio 31 d. 

1 investicija (C11.I1). Ilgalaikės priežiūros modernizavimas 

Investicijomis papildoma 2 reforma „Socialinių paslaugų reforma“, o jos tikslas – 

pertvarkyti infrastruktūros, kurioje socialinės paslaugos teikiamos neįgaliesiems ir 

vyresnio amžiaus žmonėms, pastatų ūkį.  

Statybos ir renovacijos veikla pagal šią investiciją grindžiama siūlomų socialinių 

paslaugų ir poreikių savivaldybės ir regiono lygmeniu analizės rezultatais ir atitinka 

Įsakyme dėl socialinių paslaugų kokybės nustatytus reikalavimus. Investicijos apima:  

- naujų stacionariosios globos įstaigų statyba ir naujos dienos priežiūros 

paslaugos, įskaitant konsultacijas, terapiją ir reabilitaciją neįgaliesiems. 

Kiekviena įstaiga, teikianti dienos priežiūrą, statoma netoli stacionariosios 

globos įstaigos. Stacionariosios globos įstaigose turi būti ne mažiau kaip 2 500 

naujų vietų;  

- esamų stacionariosios vyresnio amžiaus žmonių globos įstaigų renovacija, kad 

ji atitiktų kokybės standartus, kaip nustatyta Potvarkyje dėl socialinių paslaugų 

kokybės; 

- energijos vartojimo efektyvumo renovacija esamuose socialinių paslaugų 

objektuose, kuriuos vykdant vidutiniškai sutaupoma bent 30 proc. energijos. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d. 

2 investicija (C11.I2). Pagalbinių prietaisų teikimas asmenims su nuolatine negalia  

Šis investicijų tikslas – didinti nuolatinę negalią turinčių asmenų socialinę įtrauktį 

skatinant asmeninį judumą ir prieinamumą.  

Investicijos apima pagalbinių prietaisų, įskaitant programinės įrangos programas, 

suteikimą atsižvelgiant į konkrečius paramos gavėjų poreikius. Paramos gavėjai taip 

pat mokomi išmokyti, kaip dislokuoti pagalbinius prietaisus. Šios investicijos turi 

pasiekti bent 3 300 nuolatinę negalią turinčių asmenų. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. birželio 30 d. 

 

 

3 investicija (C11.I3). Socialinės ekonomikos plėtra  
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Šios investicijos tikslas – skatinti socialinę ekonomiką teikiant paramą socialinės ir 

solidariosios ekonomikos įmonių ir organizacijų plėtrai.  

Investicijos apima socialinės ir solidarumo ekonomikos tikslinių centrų kūrimą, 

kuriais remiamos socialinės ir solidarumo ekonomikos įmonės ir organizacijos, 

teikiant konsultavimo veiklą ir techninę pagalbą, be kita ko, padedant skaitmeninti tų 

įmonių verslo procesus. Tikslinių centrų vieta užtikrinama, kad kiekviename regione, 

kaip nurodyta Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūros antrajame lygyje, būtų 

aptarnaujamas vienas pagrindinis centras. 

Be to, investicijos apima skaitmeninės platformos, skirtos socialinės ir solidarumo 

ekonomikos įmonių ir organizacijų produktams ir paslaugoms populiarinti, sukūrimą. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

4 investicija (C11.I4). Socialinės paramos agentūros modernizavimas  

Šios investicijos tikslas – pagerinti Socialinės paramos agentūros paslaugų teikimą 

atnaujinant jos įrenginius. 

Investicijos apima Agentūros patalpų renovaciją ir neįgaliesiems prieinamos aplinkos 

kūrimą, įrengiant laiptų aukštėjimo įtaisus. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. birželio 30 d. 

5 investicija (C11.I5). Užimtumo agentūros modernizavimas  

Šių investicijų tikslas – didinti Užimtumo agentūros teikiamų paslaugų 

veiksmingumą ir kokybę kuriant naujas ir (arba) tobulinant esamas elektronines 

platformas ir sistemas. Investicijomis taip pat prisidedama prie tolesnės užimtumo ir 

kitų paslaugų, įskaitant socialines paslaugas, elektroninių sistemų integracijos. 

Naujomis ir atnaujintomis priemonėmis skatinamas veiksmingesnis darbo ieškančių 

asmenų ir laisvų darbo vietų derinimas, be kita ko, atnaujinant programinę įrangą 

tyrimams atlikti ir tobulinant duomenų saugojimo sistemas.  

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. gruodžio 31 d.  

6 investicija (C11.I6). Kultūros ir kūrybos sektorių plėtra  

Investicijų tikslas – remti Bulgarijos kultūros ir kūrybos sektorių plėtrą ir skatinimą.  

Investicijos apima:  

- nacionalinio kultūros fondo reforma, kuria siekiama skaidriai planuoti, 

koordinuoti ir stebėti jo veiklą; 

- dotacijų schemos ir programos, skirtos Bulgarijos kultūros produktų 

tarptautiniam propagavimui, kultūros politikai didelėse ir mažose 

savivaldybėse, auditorijos formavimui ir kultūros prieinamumui, taip pat 

kultūros ir kūrybos sektoriuose dirbančių asmenų skaitmeniniams, 

vadybiniams ir verslumo įgūdžiams, apimantiems viešąjį ir privatųjį sektorius.  

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.  

7 investicija (C11.I7). Muziejų, bibliotekų ir archyvų kolekcijų skaitmeninimas 

Investicijų tikslas – suskaitmeninti muziejų, bibliotekų ir archyvų turinį, kad būtų 

pagerintas prieinamumas ir skatinamas išsaugojimas.  

Investicijos apima bent 28 muziejų, 10 bibliotekų ir valstybinių archyvų, įskaitant 

Bulgarijos nacionalinį kino archyvą, Bulgarijos nacionalinę televiziją, Bulgarijos 
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nacionalinį radiją, Bulgarijos naujienų agentūrą ir Nacionalinį archyvų fondą, turinio 

skaitmeninimą.  

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d. 

K.2.  Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo 

tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė  
 /Tikslas 

Pavadinimas 
Tarpinių reikšmių 

kokybinis rodiklis 

Kiekybinis siektinos 

reikšmės rodiklis 
Laikas 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Vienetas 
Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

 286 C11.R1. 

Minimalių 

pajamų 

sistemos 

reforma  

Tarpinė 

reikšmė 

Socialinės 

paramos 

įstatymo 

antrinės teisės 

aktų pakeitimų 

įsigaliojimas 

Antrinės teisės 

nuostata, nurodanti 

Socialinės paramos 

įstatymo pakeitimų 

įsigaliojimą 

   I ketv. 2022 Siekiant padidinti minimalių pajamų sistemos adekvatumą 

ir aprėptį, pakeitimais laipsniškai didinamos procentinės 

dalys, naudojamos minimalių pajamų sistemos pajamų 

ribai apskaičiuoti, diferencijuotosios minimalios pajamos 

(DMI) apskaičiuojamos taip: 

- 2022 metams: vidutinis koeficientas yra ne mažesnis 

kaip 1,10; 

- 2023 metams: ne mažesnis kaip 1 365 koeficientas; 

- 2024 metams: taikant ne mažesnį kaip 1,224 

koeficientą 

 287 C11.R1. 

Minimalių 

pajamų 

sistemos 

reforma  

Tarpinė 

reikšmė 

Ataskaitos dėl 

minimalių 

pajamų 

sistemos 

užbaigimas 

Darbo ir socialinės 

politikos ministerijos 

parengta galutinė 

ataskaita, paskelbta 

ministerijos interneto 

svetainėje. 

   IV ketv. 2022 Analizėje pateikiamos įrodymais pagrįstos 

rekomendacijos, kaip išplėsti veiksmingą aprėptį, didinti 

tikslingą minimalių pajamų sistemos taikymą, skatinti 

dirbti mokamą darbą, tobulinti susijusias aktyvumo 

skatinimo priemones pasitelkiant VUT ir gerokai 

sumažinti administracinę naštą asmenims ir administracijai 

paraiškų teikimo procedūrose. Analizė atliekama: 

- peržiūrėti minimalių pajamų sistemos tinkamumo ir 

darbo kriterijus, įskaitant nuosavybės kriterijus, VUT 

registracijos ir bendruomeninio darbo reikalavimus, 

taip pat aktyvumo skatinimo priemonių įgyvendinimą;  

- peržiūrėti užimtumo paskatas, įskaitant išmokų 

mažinimą minimalių pajamų paramos gavėjams, kurie 

pradeda dirbti mokamą darbą;  

- išanalizuoti administracinę proceso naštą ir į tai 

atsižvelgti savo rekomendacijose, kad būtų gerokai 

sumažinta;  
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė  
 /Tikslas 

Pavadinimas 
Tarpinių reikšmių 

kokybinis rodiklis 

Kiekybinis siektinos 

reikšmės rodiklis 
Laikas 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Vienetas 
Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

Pirmiau nurodytų elementų analizėje pateikiamos 

nuorodos į uždavinius, nustatytus per Europos semestrą, ir 

į atitinkamų ekspertinių žinių turinčių tarptautinių 

organizacijų analizę. 

 288 C11.R1. 

Minimalių 

pajamų 

sistemos 

reforma 

Tarpinė 

reikšmė 

Socialinės 

paramos 

kodekso, 

antrinės teisės 

aktų ir 

Užimtumo 

skatinimo 

įstatymo 

pakeitimų 

įsigaliojimas  

Įstatymo nuostatos, 

nurodančios Socialinės 

paramos kodekso 

įsigaliojimą, antrinės 

teisės aktų ir Užimtumo 

skatinimo įstatymo 

pakeitimus 

   IV ketv. 2023 Socialinės paramos kodeksu siekiama spręsti dabartinių 

teisės aktų, susijusių su socialinėmis išmokomis, 

paslaugomis ir parama, susiskaidymą kodifikuojant 

atitinkamus teisės aktus. 

Socialinės paramos kodeksas arba antrinės teisės aktų 

pakeitimai apima šiuos minimalių pajamų sistemos 

pakeitimus: 

- tinkamumo ir darbo reikalavimų kriterijų peržiūra, be 

kita ko, nuo 6 iki 3 mėnesių sutrumpinant 

reikalaujamą registracijos laiką užimtumo tarnybose ir 

nustatant paskatas įsisavinti mokamą darbą, siekiant 

išplėsti veiksmingą aprėptį ir padidinti tikslingumą, 

atsižvelgiant į darbo grupės dėl minimalių pajamų 

sistemos paskelbto tyrimo rekomendacijas (287 

etapas); 

- Nuo 2025 m. sausio 1 d. automatiškai atnaujinti 

minimalių pajamų sistemos pajamų ribą nustatant 

kasmetinį diferencijuotų minimalių pajamų (DMI) 

indeksavimo iki skurdo rizikos ribos mechanizmą.  

 

Kiekvienos schemos tikslinės grupės DMI 

apskaičiuojamas dauginant grupei būdingą koeficientą iš 

inkaravimo elemento, pakeičiančio garantuotas minimalias 

pajamas (GMP), bendrą visoms tikslinėms grupėms:  
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė  
 /Tikslas 

Pavadinimas 
Tarpinių reikšmių 

kokybinis rodiklis 

Kiekybinis siektinos 

reikšmės rodiklis 
Laikas 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Vienetas 
Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

o Kiekvienai tikslinei grupei būdingas koeficientas turi 

būti ne mažesnis už jo 2021 m. vertę; 

o Inkaravimo elementas turi būti lygus bent 30 % 

naujausios AROP ribinės vertės; 

o indeksavimui taikoma skurdo rizikos riba suderinama 

su Eurostato metodika. 

Be to, Užimtumo skatinimo įstatymo pakeitimai apima:  

- teisinė sąvokos „ekonomiškai neaktyvus“ apibrėžtis; 

- naujas skyrius, kuriame apibrėžiamas veiklos, kuria 

siekiama aktyvuoti „ekonomiškai neaktyvią“ veiklą, 

rinkinys 

289 C11.R1. 

Minimalių 

pajamų 

sistemos 

reforma 

Siektina 

reikšmė 

Mėnesinės 

minimalių 

pajamų 

paramos 

gavėjai 

 Skaičius 63518 116873 IV ketv. 2024 Mėnesinės minimalių pajamų paramos gavėjų, vertinamų 

kaip individualūs asmenys, skaičius padidėja nuo 63518 

(2020 m.) iki 1 168 732 024 m. 

290 C11.R2. 

Socialinių 

paslaugų 

reforma 

Tarpinė 

reikšmė 

Potvarkio dėl 

socialinių 

paslaugų 

kokybės 

įsigaliojimas 

Potvarkio nuostata, 

nurodanti Potvarkio dėl 

socialinių paslaugų 

kokybės įsigaliojimą 

   II ketv. 2022 Potvarkyje dėl socialinių paslaugų kokybės nustatomi 

būtiniausi socialinių paslaugų teikimo kokybės standartai.  

 

Minimalūs kokybės standartai apima: 

- naujų stacionariosios globos įstaigų architektūrinius 

reikalavimus, įskaitant didžiausią naudotojų skaičių 

vienoje įstaigoje, teikiančioje socialines paslaugas, ir 

didžiausią naudotojų skaičių viename miegamojo 

kambaryje. Vieno miegamojo turi būti ne daugiau 

kaip du naudotojai;  

- socialinės paslaugos, kurias teikia dienos priežiūros 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė  
 /Tikslas 

Pavadinimas 
Tarpinių reikšmių 

kokybinis rodiklis 

Kiekybinis siektinos 

reikšmės rodiklis 
Laikas 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Vienetas 
Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

įstaigos kartu su stacionariąją globą teikiančiomis 

įstaigomis, įskaitant konsultavimą ir terapiją;  

- esamų stacionariosios globos įstaigų, įskaitant 

stacionariosios globos namus vyresnio amžiaus 

žmonėms, modernizavimo reikalavimai. 

Be to, potvarkis apima: 

- atsakingų subjektų vykdomos socialinių paslaugų 

teikimo stebėsenos ir vertinimo procedūros;  

- socialines paslaugas teikiančio personalo 

kvalifikacijos ir profesinio tobulėjimo standartai.  

 291 C11.R2. 

Socialinių 

paslaugų 

reforma 

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinis 

socialinių 

paslaugų 

žemėlapis 

Patvirtintas nacionalinis 

socialinių paslaugų 

žemėlapis 

   IV ketv. 2023 Nacionaliniame socialinių paslaugų žemėlapyje pateikiama 

siūlomų socialinių paslaugų ir socialinių paslaugų poreikių 

savivaldybių ir regionų lygmeniu analizė. 

Remiantis šia analize, žemėlapis apima: 

- iš valstybės biudžeto finansuojamas savivaldybių ir 

regionų lygmens socialinių paslaugų paketas; 

- didžiausias visų socialinių paslaugų, kurioms 

teikiamas finansavimas iš valstybės biudžeto, 

naudotojų skaičius.  

292 C11.I1. 

Ilgalaikės 

priežiūros 

modernizavim

as 

Tarpinė 

reikšmė 

Socialinių 

paslaugų 

objektų 

statybos ir 

renovacijos 

sutarčių 

pasirašymas 

Pasirašytos sutartys    II ketv. 2024 Rangovai atrenkami laikantis viešųjų pirkimų procedūrų. 

Sutartys apima: 

- 250 ilgalaikės priežiūros įstaigų statybos darbai, iš 

kurių 125 – stacionarioji globa ir 125 – dienos 

priežiūra. Kiekviena dienos priežiūros įstaiga papildo 

vienos stacionariosios globos įstaigos teikiamas 

paslaugas ir todėl yra statoma netoli jos; 

- 82 stacionariosios globos namų, skirtų vyresnio 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė  
 /Tikslas 

Pavadinimas 
Tarpinių reikšmių 

kokybinis rodiklis 

Kiekybinis siektinos 

reikšmės rodiklis 
Laikas 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Vienetas 
Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

amžiaus žmonėms, renovacija.  

Naujų patalpų statyba ir vyresnio amžiaus žmonių 

stacionariosios globos namų renovacija turi atitikti 

reikalavimus, nustatytus Įsakyme dėl socialinių paslaugų 

kokybės, socialinių paslaugų pasiūlos analizę ir socialinių 

paslaugų poreikių savivaldybių ir regionų lygmeniu 

analizę, be kita ko, dėl vietų, kiekvienos įstaigos naudotojų 

skaičiaus ir naudotojų, turinčių bendrą miegamąjį kambarį, 

skaičiaus (290 ir 291 brūkšnys). 

Be to, sutartys taip pat apima energijos vartojimo 

efektyvumo renovaciją 840 esamų objektų, teikiančių 

socialines paslaugas arba administracines paslaugas, 

susijusias su socialinėmis paslaugomis.  

293 C11.I1. 

Ilgalaikės 

priežiūros 

modernizavim

as 

Siektina 

reikšmė 

Senyvo 

amžiaus 

žmonių 

stacionariosios 

globos namų 

atnaujinimas  

 Skaičius 0 82 IV ketv. 2025 Pasirašius sutartis (292 etapas), renovuojami 82 esami 

stacionariosios globos namai vyresnio amžiaus žmonėms. 

294 C11.I1. 

Ilgalaikės 

priežiūros 

modernizavim

as 

Siektina 

reikšmė 

Nauji 

įrenginiai, 

kuriuose 

teikiamos 

socialinės 

paslaugos 

neįgaliesiems 

 Skaičius 0 250 II ketv. 2026 Pasirašius sutartis (292 etapas), statomos 125 naujos 

stacionariosios globos įstaigos ir 125 naujos įstaigos, 

teikiančios dienos priežiūros paslaugas neįgaliesiems. 

Be to, turi būti pristatyta ir įrengta įranga, įskaitant baldus.  

Tikimasi, kad dienos priežiūros įstaigos užtikrins tinkamą 

dienos priežiūrą, konsultavimą, terapiją ir reabilitaciją, 

skatindamos neįgaliųjų, gyvenančių naujai pastatytose 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė  
 /Tikslas 

Pavadinimas 
Tarpinių reikšmių 

kokybinis rodiklis 

Kiekybinis siektinos 

reikšmės rodiklis 
Laikas 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Vienetas 
Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

stacionarinės globos įstaigose, savarankiško gyvenimo 

įgūdžių įgijimą. 

295 C11.I1. 

Ilgalaikės 

priežiūros 

modernizavim

as 

Siektina 

reikšmė 

Energiją 

taupančių 

pastatų, 

teikiančių 

socialines 

paslaugas, 

renovacija 

 Skaičius 0 840 II ketv. 2026 Pasirašius sutartis (292 etapas), renovacija baigiama 840 

esamų objektų, kuriuose teikiamos socialinės paslaugos 

arba administracinės paslaugos, susijusios su socialinėmis 

paslaugomis. 

Vykdant renovaciją vidutiniškai sutaupoma 30 proc. 

energijos. 

296 C11.I1. 

Ilgalaikės 

priežiūros 

modernizavim

as 

Siektina 

reikšmė 

Suaugusiųjų, 

gaunančių 

paramą 

specializuotose 

įstaigose, dalis, 

palyginti su 

suaugusiųjų, 

gaunančių 

paramą teikiant 

bendruomenine

s paslaugas 

arba namuose, 

skaičiumi 

 Skaičius 18,5 5 II ketv. 2026 Šiuo rodikliu matuojamas suaugusiųjų, gaunančių paramą 

specializuotose įstaigose, t. y. neįgalių suaugusiųjų 

įstaigose ir vyresnio amžiaus žmonių namuose, ir 

suaugusiųjų, kurie gauna paramą per bendruomenines 

paslaugas arba namuose, skaičiaus santykis. 

Be to, paramą specializuotose įstaigose gaunančių 

suaugusiųjų skaičius 2021–2026 m. sumažės. 

297 C11.I2. 

Pagalbinių 

prietaisų 

teikimas 

asmenims su 

nuolatine 

Tarpinė 

reikšmė 

Nuolatinę 

negalią turinčių 

asmenų 

atrankos 

metodika 

Priėmimas Darbo ir 

socialinės politikos 

ministerijoje  

   IV ketv. 2022 Turi būti patvirtinta metodika, pagal kurią nustatoma 

atrankos procedūra, pagal kurią nuolatinius neįgaliuosius 

būtų galima paskirti pagalbinius prietaisus.  

Metodika rengiama atsižvelgiant į nuolatinę negalią 

turinčių asmenų sveikatą ir konkrečius poreikius, taip pat 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė  
 /Tikslas 

Pavadinimas 
Tarpinių reikšmių 

kokybinis rodiklis 

Kiekybinis siektinos 

reikšmės rodiklis 
Laikas 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Vienetas 
Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

negalia socialines ir demografines ypatybes. 

298 C11.I2. 

Pagalbinių 

prietaisų 

teikimas 

asmenims su 

nuolatine 

negalia 

Siektina 

reikšmė 

Asmenys su 

nuolatine 

negalia, 

kuriems 

suteikta 

pagalbinė 

įranga 

 Skaičius 0 3300 II ketv. 2024 Neįgalūs asmenys turi turėti pagalbinius prietaisus, pvz., 

nešiojamuosius Brailio rašto kompiuterius, neįgaliųjų 

vežimėlius ir laiptų aukštėjimo įtaisus. Tai apima 

pagalbinių prietaisų įrengimą ir jų dislokavimui skirtų 

mokymų rengimą. 

Pagalbinių prietaisų gavėjai atrenkami pagal nuolatinę 

negalią turinčių asmenų atrankos metodiką (297 etapas). 

 299 C11.I3. 

Socialinės 

ekonomikos 

plėtra 

Siektina 

reikšmė 

6 regioninių 

centrų statyba 

ir įrengimas  

 Skaičius 0 6 IV ketv. 2022 Statybos ir (arba) renovacijos darbai užbaigiami 6 

regioniniams prioritetiniams centrams. Be to, turi būti 

pristatyta ir įrengta įranga, įskaitant baldus.  

300 C11.I3. 

Socialinės 

ekonomikos 

plėtra 

Tarpinė 

reikšmė 

Socialinės 

ekonomikos 

skaitmeninė 

platforma 

Sukurta ir viešai 

prieinama platforma 

   II ketv. 2025 Socialinės ekonomikos skaitmeninė platforma kuriama ir 

skelbiama viešai. Ji suteikia galimybę socialinės ir 

solidarumo ekonomikos įmonėms ir organizacijoms 

pristatyti savo veiklą ir paslaugas suinteresuotiesiems 

subjektams, be kita ko, naudojant e. prekybos modulį. 

301 C11.I3. 

Socialinės 

ekonomikos 

plėtra 

Siektina 

reikšmė 

Skaitmeninę 

įrangą 

gaunančios 

socialinės 

įmonės 

 Skaičius 0 100 IV ketv. 2025 Siekdamos padidinti savo verslo procesų skaitmeninimą, 

socialinės ir solidarumo ekonomikos įmonės ir 

organizacijos gauna ir įdiegia skaitmeninę įrangą (pvz., 

programinę ir aparatinę įrangą, dirbtinį intelektą, 3D 

spausdintuvų įrangą, 3D skaitytuvus). 

302 C11.I3. 

Socialinės 

ekonomikos 

 Tarpinė 

reikšmė 

Tikslinių 

centrų 

vykdomos 

veiklos 

Ataskaitos, kurioje 

išdėstoma tikslinių 

centrų veikla, 

   IV ketv. 2025 Paskelbiama ataskaita, kurioje pateikiama tikslinių centrų 

socialinės ir solidarumo ekonomikos įmonėms ir 

organizacijoms teikiamų paslaugų analizė, įskaitant 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė  
 /Tikslas 

Pavadinimas 
Tarpinių reikšmių 

kokybinis rodiklis 

Kiekybinis siektinos 

reikšmės rodiklis 
Laikas 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Vienetas 
Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

plėtra ataskaita paskelbimas konsultacijų, mokymų ir skatinimo veiklos teikimą. 

Ataskaitoje pateikiama informacija apie paslaugų rūšis, 

pagal kiekvieną paslaugų rūšį teikiamų paslaugų skaičių ir 

kiekvieno tikslinio centro teikiamas paslaugas. 

 303 C11.I4. 

Socialinės 

paramos 

agentūros 

modernizavim

as 

Tarpinė 

reikšmė 

Socialinės 

paramos 

agentūros 

atstovybių 

biurų 

atnaujinimo ir 

atnaujinimo 

sutarčių 

pasirašymas 

Pasirašytos sutartys    IV ketv. 2023 Rangovai atrenkami laikantis viešųjų pirkimų procedūrų. 

Sutartys apima: 

- renovacijos darbai; 

- šildymo prietaisų tiekimas, tiekimas ir įrengimas, 

energijos vartojimo efektyvumo priemonių ir 

laiptų aukštėjimo įtaisų įgyvendinimas. 

 304 C11.I4. 

Socialinės 

paramos 

agentūros 

modernizavim

as 

Siektina 

reikšmė 

Renovuotų 

Socialinės 

paramos 

agentūros 

teritorinių 

vienetų 

skaičius 

 Skaičius 0 181 II ketv. 2024 Pasirašius sutartis (303 etapas), renovuojami Socialinės 

paramos agentūros padaliniai.  

Be to, turi būti įrengti energiją taupantys prietaisai. 

Socialinės paramos agentūros padaliniai, dėl kurių prieš 

atliekant renovacijos darbus neįgaliesiems buvo sudarytos 

fizinės kliūtys patekti į pastatus, taip pat turi būti 

pristatomi ir įrengiami laiptų aukštėjimo įtaisai 

neįgaliesiems. 

305 C11.I5. 

Užimtumo 

agentūros 

modernizavim

as 

Tarpinė 

reikšmė 

Užimtumo 

agentūros IT 

įrangos ir e. 

paslaugų 

plėtros sutarčių 

Pasirašytos sutartys    III ketv. 2023 Rangovai atrenkami laikantis viešųjų pirkimų procedūrų.  

Sutartys apima: 

- nacionalinės duomenų bazės informacinės sistemos, 

kuria remiamos paslaugos, skirtos palengvinti 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė  
 /Tikslas 

Pavadinimas 
Tarpinių reikšmių 

kokybinis rodiklis 

Kiekybinis siektinos 

reikšmės rodiklis 
Laikas 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Vienetas 
Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

pasirašymas pokyčius darbo rinkoje, įskaitant Užimtumo agentūros 

darbuotojų mokymą, kad jie galėtų ją dislokuoti, 

atnaujinimą. Platforma visapusiškai integruojama į 

kitų agentūrų, įskaitant Socialinės paramos agentūrą, 

skaitmenines sistemas; 

- skaitmeninės derinimo laboratorijos platformos, kuri 

darbo ieškančių asmenų profilius priderins prie 

mokymų ir (arba) laisvų darbo vietų, kūrimas 

naudojant specialų algoritmą;  

- profesinio kompaso programos, kurioje išvardijami 

mokymai darbo vietoje ir laisvos darbo vietos pagal 

profesijas ir (arba) regionus ir kuri pateikiama 

Bulgarijos gyventojams, kūrimas;  

- tolesnis Agentūros suskaitmenintų darbo krypčių 

plėtojimas. Šios darbo kryptys apima darbo rinkos 

tyrimo rezultatų rengimą ir skelbimą bei Agentūros 

tarnybas, susijusias su užimtumo subsidijomis, 

mokymu ir darbo ieškančių asmenų registracijos 

procedūromis. 

306 C11.I5. 

Užimtumo 

agentūros 

modernizavim

as 

Tarpinė 

reikšmė 

Užimtumo 

agentūros IT 

infrastruktūra 

Sukurtos ir prieinamos 

e. platformos ir e. 

paslaugos 

   IV ketv. 2024 Pasirašius sutartis (305 etapas), kuriamos elektroninės 

platformos ir e. paslaugos, kuriomis gali naudotis 

Užimtumo agentūra ir, kai tinkama, visuomenė, įskaitant: 

- nacionalinės duomenų bazės informacinė sistema; 

- skaitmeninė derinimo laboratorijos platforma;  

- profesionalaus kompaso taikomoji programa;  

- e. paslaugos, susijusios su tolesniu Agentūros darbo 

srautų skaitmeninimo plėtojimu. 

 307 C11.I6. 

Kultūros ir 

Tarpinė Nacionalinio 

kultūros fondo 

Antrinės teisės aktų 

nuostata, nurodanti 

   I ketv. 2023 Tikimasi, kad šie pakeitimai padidins viešųjų išlaidų 

kultūrai veiksmingumą ir skaidrumą, apima šiuos 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė  
 /Tikslas 

Pavadinimas 
Tarpinių reikšmių 

kokybinis rodiklis 

Kiekybinis siektinos 

reikšmės rodiklis 
Laikas 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Vienetas 
Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

kūrybos 

sektorių 

plėtra 

reikšmė teisės aktų 

sistemos 

pakeitimų 

įsigaliojimas 

Nacionalinio kultūros 

fondo teisės aktų 

sistemos pakeitimų 

įsigaliojimą 

elementus:  

- fondo organizacinės ir valdymo struktūros peržiūra; 

- fondo veiklos stebėsenos mechanizmas 

Be to, skelbiama elektroninė Nacionalinio kultūros fondo 

administracinių procesų valdymo sistema. 

308 C11.I6. 

Kultūros ir 

kūrybos 

sektorių 

plėtra 

Siektina 

reikšmė 

Parama 

Europos 

kultūriniam 

bendradarbiavi

mui  

 Skaičius 0 203 IV ketv. 2025 Kultūros ir kūrybos sektorių įmonėms ir savarankiškai 

dirbantiems verslininkams teikiama parama dotacijomis po 

to, kai pradedamos taikyti Nacionalinio kultūros fondo 

dotacijų programos „Europos bendradarbiavimo kultūros 

srityje rėmimas“; 

Dotacijų schemų tikslas – skatinti Bulgarijos kūrinius 

dalyvauti tarptautiniuose festivaliuose ir Europos bendros 

gamybos kūriniuose; 

Dotacijų schema apima du atvirus kvietimus teikti 

pasiūlymus per keturias sesijas. Dotacijos suma pagal 

pirmąjį kvietimą teikti paraiškas turi būti nuo 100 000 iki 

500 000 BGN, o paramos gavėjai bendrai finansuoja 10 %. 

Pagal antrąjį kvietimą teikti paraiškas skiriama dotacijos 

suma yra nuo 70 000 BGN iki 142 000 BGN, o paramos 

gavėjai bendrai finansuoja 10 %. 

Paramos gavėjai atrenkami konkurso tvarka, remiantis iš 

anksto nustatytais kriterijais. 

309 C11.I6. 

Kultūros ir 

kūrybos 

sektorių 

Siektina 

reikšmė 

Parama 

kultūrinio 

turinio 

platinimui 

 Skaičius 0 416 IV ketv. 2025 Kultūros ir kūrybos sektorių įmonėms ir savaiminiams 

verslininkams teikiama parama dotacijomis po to, kai 

pradedamos taikyti Nacionalinio kultūros fondo „Parama 

vystymuisi ir autoritetingai prieigai“ dotacijų schemos. 

Dotacijų schemų tikslas – skatinti kultūrinio turinio 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė  
 /Tikslas 

Pavadinimas 
Tarpinių reikšmių 

kokybinis rodiklis 

Kiekybinis siektinos 

reikšmės rodiklis 
Laikas 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Vienetas 
Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

plėtra platinimą ir rinkodarą visoje teritorijoje. Tikimasi, kad tai 

apims pristatymus, kurie gali vykti asmeniškai arba 

internetu.  

Pagal programą skelbiami du kvietimai teikti pasiūlymus. 

Pagal pirmąjį kvietimą teikti paraiškas skiriama dotacijos 

suma yra nuo 20 000 BGN iki 120 000 BGN, o paramos 

gavėjai bendrai finansuoja 10 %. Pagal antrąjį kvietimą 

teikti paraiškas skiriama dotacijos suma yra nuo 6 000 

BGN iki 16 000 BGN, o paramos gavėjai bendrai 

finansuoja 10 %. 

Paramos gavėjai atrenkami konkurso tvarka, remiantis iš 

anksto nustatytais kriterijais. 

310 C11.I6. 

Kultūros ir 

kūrybos 

sektorių 

plėtra 

Siektina 

reikšmė 

Parama 

Bulgarijos 

savivaldybių 

kultūros 

politikai 

 Skaičius 0 82 IV ketv. 2025 Bulgarijos savivaldybėms teikiama parama dotacijomis po 

to, kai pradedamos taikyti Nacionalinio kultūros fondo 

„Naujos kartos vietos kultūros politika“ dotacijų schemos.  

Dotacijų schemos tikslas – finansuoti Bulgarijos 

savivaldybių kultūros ir kūrybos sektoriams skirtas 

priemones.  

Pagal programą skelbiami du kvietimai teikti pasiūlymus.  

Pirmasis kvietimas teikti paraiškas skiriamas didelėms 

savivaldybėms, o dotacijos suma yra nuo 500 000 BGN iki 

2 000 000 BGN, 50 % bendro finansavimo iš paramos 

gavėjų. Antrasis kvietimas teikti paraiškas skirtas mažoms 

savivaldybėms, o dotacijos suma yra nuo 100 000 BGN iki 

200 000 BGN, o paramos gavėjai bendrai finansuoja 25 

proc. 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė  
 /Tikslas 

Pavadinimas 
Tarpinių reikšmių 

kokybinis rodiklis 

Kiekybinis siektinos 

reikšmės rodiklis 
Laikas 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Vienetas 
Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

Paramos gavėjai atrenkami konkurso tvarka, remiantis iš 

anksto nustatytais kriterijais. 

311 C11.I6. 

Kultūros ir 

kūrybos 

sektorių 

plėtra 

Siektina 

reikšmė 

Kultūros ir 

kūrybos 

sektoriuje 

dirbantys 

asmenys, baigę 

mokymą 

 Skaičius 0 600 I ketv. 2025 Kultūros ir kūrybos sektoriuose, apimančiuose viešąjį ir 

privatųjį sektorius, dirbantys asmenys turi baigti 

mokymus. Mokymai apima kultūros ir kūrybos sektorių 

plėtrai svarbias temas, pavyzdžiui, kultūros valdymą, 

kultūrinį verslumą, auditorijos formavimą ir skaitmeninių 

priemonių naudojimą kultūros renginiams.  

312 C11.I7. 

Muziejų, 

bibliotekų ir 

archyvų 

kolekcijų 

skaitmenini

mas 

Tarpinė 

reikšmė 

Kuriuo 

nustatoma 

vienoda turinio 

skaitmeninimo 

metodika ir 

standartai 

Vienodos turinio 

skaitmeninimo 

metodikos ir standartų 

skelbimas  

   II ketv. 2023 Vienoda metodika apima nacionalinių koordinatorių 

paskyrimą ir turinio prioritetų nustatymo kriterijus, taip pat 

vienodus ir naujausius standartus, taikomus 

suskaitmenintam turiniui. Muziejų, bibliotekų ir archyvų 

turinio skaitmeninimui taikomi vienodi standartai. 

313 C11.I7. 

Muziejų, 

bibliotekų ir 

archyvų 

kolekcijų 

skaitmenini

mas 

Tarpinė 

reikšmė 

Kultūros 

paveldo e. 

platforma  

Sukurta ir viešai 

prieinama kultūros 

paveldo e. platforma  

   IV ketv. 2024 Kultūros paveldo elektroninė platforma suteikia internetinę 

prieigą prie muziejų, bibliotekų ir valstybinių archyvų 

skaitmeninio turinio ir yra integruota į Kultūros 

ministerijos e. kultūros portalą. 

314 C11.I7. 

Muziejų, 

bibliotekų ir 

archyvų 

kolekcijų 

Siektina 

reikšmė  

Suskaitmeninta

s turinys, viešai 

prieinamas e. 

platformoje 

Suskaitmenintas 

muziejų, bibliotekų ir 

archyvų turinys, 

paskelbtas kultūros 

paveldo e. platformoje 

Skaičius 0 43 II ketv. 2026 Bent 28 muziejų, 10 bibliotekų ir valstybinių archyvų, 

įskaitant Bulgarijos nacionalinį kino archyvą, Bulgarijos 

nacionalinę televiziją, Bulgarijos nacionalinį radiją, 

Bulgarijos naujienų agentūrą ir Nacionalinį archyvų fondą, 

suskaitmenintas turinys skelbiamas ir skelbiamas internete 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė  
 /Tikslas 

Pavadinimas 
Tarpinių reikšmių 

kokybinis rodiklis 

Kiekybinis siektinos 

reikšmės rodiklis 
Laikas 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Vienetas 
Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

skaitmenini

mas 

ir prieinamas viešai kultūros paveldo e. platformoje (313 etapas). 
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L. 12 KOMPONENTAS. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SEKTORIAUS 

Šiuo Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu 

siekiama gerinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir prieinamumą visoje 

Bulgarijoje. Ji apima šešias reformas ir septynias investicijas.  

Komponentas apima investicijas į sveikatos sektorių visoje teritorijoje, įskaitant 

dalies ligoninių ir medicinos įstaigų, teikiančių pediatrinę, onkologinę arba 

psichiatrinę priežiūrą, modernizavimą. 

Šis komponentas taip pat apima ambulatorinės priežiūros skyrių statybą, oro 

greitosios pagalbos sistemos sukūrimą, taip pat priemones, skirtas sveikatos 

priežiūros specialistų trūkumo problemai spręsti, įskaitant jų netolygų geografinį 

pasiskirstymą. 

E. sveikatos ir skaitmeninių inovacijų sveikatos priežiūros srityje stiprinimas 

remiamas baigiant įgyvendinti nacionalinę sveikatos informacinę sistemą ir sukuriant 

medicininės diagnostikos platformą.  

Be to, pagal šį komponentą pristatomos strategijos ir veiksmų planai, kuriais 

grindžiamos investicijos. Nacionalinėse strategijose ir planuose taip pat aptariami 

papildomi svarbūs susirūpinimą keliantys klausimai, įskaitant švietimą sveikatos 

klausimais mokyklose ir sveiką senėjimą. 

Komponentas padeda spręsti konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose 

nustatytus uždavinius, kad būtų sutelkti pakankami finansiniai ištekliai sveikatos 

sistemos atsparumui, prieinamumui ir pajėgumui didinti, taip pat užtikrinti 

subalansuotą geografinį sveikatos priežiūros darbuotojų pasiskirstymą (2020 m. 

konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 1), taip pat gerinti galimybes naudotis 

sveikatos priežiūros paslaugomis ir spręsti sveikatos priežiūros specialistų trūkumo 

problemą (2019 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 4). 

Tikimasi, kad, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 

pagal Reikšmingos žalos nedarymo principo taikymo technines gaires (2021/C58/01) 

nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą, nė viena šio 

komponento priemonė nedaro reikšmingos žalos aplinkos tikslams, kaip tai 

suprantama pagal Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnį. 

L.1.  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų 

aprašymas 

1 reforma (C12.R1). Sveikatos priežiūros sektoriaus strateginės programos 

atnaujinimas  

Reformos tikslas – padidinti sveikatos sistemos atsparumą sukrėtimams, taip pat 

padidinti gyventojų galimybes laiku gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, 

užtikrinant strateginį būsimų investicijų ir reformų pagrindą ir nustatant atitinkamus 

veiksmus.  

Reforma apima kelių strategijų ir planų priėmimą, t. y.: 

‒ 2021–2030 m. nacionalinę sveikatos strategiją, kuria siekiama spręsti esamas 

struktūrines sveikatos sektoriaus problemas, įskaitant sveikatos priežiūros 

specialistų trūkumą visoje teritorijoje, nustatant 10 metų laikotarpio 

strateginius tikslus ir prioritetus;  
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‒ 2021–2030 m. Bulgarijos Respublikos nacionalinę psichikos sveikatos 

strategiją, kurioje pateikiamos rekomendacijos, kaip skatinti psichiatrinių 

paslaugų integravimą į bendruomenines paslaugas ir paslaugas, kurios 

gaunamos namuose (deinstitucionalizavimas), taip pat spręsti pagrindines 

problemas, su kuriomis susiduria šalies psichiatrinės priežiūros sistema, 

įskaitant pasenusią įrangą ir įstaigas, taip pat darbuotojų trūkumą; 

‒ 2021–2030 m. Bulgarijos Respublikos nacionalinę vaikų ir paauglių sveikatos 

ir vaikų priežiūros strategiją, kurioje pateikiamos tikslinės rekomendacijos, 

kaip stiprinti sveikatos priežiūros paslaugas vaikams ir paaugliams, pradedant 

nuo nėštumo; 

‒ 2021–2030 m. nacionalinė sveikos geriatrinės priežiūros ir senėjimo Bulgarijos 

Respublikoje strategija. Strategija skatinamas išsamus rekomendacijų rinkinys, 

skirtas vyresnio amžiaus žmonių sveikatai ir gerovei, atsižvelgiant į regionines 

demografines tendencijas ir galimybes naudotis paslaugomis, įskaitant 

galimybę naudotis sveikatos priežiūros ir socialinėmis paslaugomis. 

Šių strategijų priėmimą papildo jų įgyvendinimo veiksmų planų priėmimas. Veiksmų 

planai grindžiami strategijų rekomendacijomis, skirtomis apibrėžti priemones, 

įskaitant jų tvarkaraštį. 

Reforma taip pat apima: 

‒ Bulgarijos sveikatos priežiūros sektoriaus ilgalaikių poreikių nacionalinį 

žemėlapį, kuriame pateikiamos rekomendacijos, kaip skatinti subalansuotą 

sveikatos priežiūros paslaugų paskirstymą Bulgarijoje, remiantis kiekvieno 

regiono sveikatos priežiūros įstaigų analize; 

‒ 2021–2027 m. Nacionalinį kovos su vėžiu Bulgarijos Respublikoje planą, 

kuriame išdėstomos priemonės, kuriomis siekiama sumažinti sergamumą vėžiu 

ir mirtingumą nuo vėžio, orientuojantis į atrankinės patikros veiklą, skirtą 

ankstyvam vėžio nustatymui, taip pat vėžio gydymo gydymui; 

‒ 2021–2027 m. Bulgarijos Respublikos ligoninių restruktūrizavimo planą, 

kuriame išdėstomos ligoninių sektoriaus pertvarkymo ir optimizavimo bei 

galimybių naudotis sveikatos priežiūros ligoninių paslaugomis gerinimo 

priemonės. 

 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. kovo 31 d. 

 

2 reforma (C12.R2). E. sveikatos ir nacionalinės sveikatos informacinės sistemos 

kūrimas 

Reformos tikslas – skatinti e. sveikatos plėtrą.  

Reforma apima Nacionalinės e. sveikatos ir 2021–2030 m. sveikatos sistemos 

skaitmeninimo strategijos, kurioje pateikiamos rekomendacijos dėl sveikatos 

paslaugų skaitmeninimo ir integravimo siekiant padidinti e. sveikatos veiksmingumą 

ir aprėptį Bulgarijoje, priėmimą. Taip pat priimamas veiksmų planas, kuriame 

išdėstomos strategijos rekomendacijų įgyvendinimo priemonės. 

Reforma taip pat apima šalies teisinės sistemos, susijusios su e. sveikata, 

atnaujinimą, susijusį su: nuotolinė medicina, įskaitant telediagnostiką ir nuotolinę 

stebėseną; vaistų skyrimo ir išdavimo sąlygas; elektroninių piliečių sveikatos įrašų 

kūrimas ir tvarkymas; taip pat Nacionalinės sveikatos informacinės sistemos (NHIS) 

darbo procesus. 
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Be to, vykdant reformą turi būti užbaigtas NHIS įgyvendinimas, taip sukuriant 

bendrą skaitmeninę aplinką medicininei informacijai rinkti ir ja keistis.  

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. birželio 30 d. 

3 reforma (C12.R3). Sveikatos priežiūros profesijų patrauklumo didinimas ir 

tolygesnio sveikatos priežiūros specialistų pasiskirstymo visoje teritorijoje 

skatinimas 

Reformos tikslas – spręsti sveikatos priežiūros specialistų trūkumo ir netolygaus jų 

pasiskirstymo šalyje problemą.  

Reforma apima teisės aktų rinkinio rengimą, priėmimą ir įsigaliojimą bei kitus 

veiksmus, kuriais: leisti medicinos specialistams, visų pirma slaugytojams ir 

akušeriams, imtis savo praktikos; užtikrina, kad Nacionalinė sveikatos draudimo 

sistema kompensuotų medicinos specialistų, visų pirma slaugytojų ir akušerių, 

teikiamas paslaugas jų praktikoje; padidinti vietų slaugos specializacijai 

universitetuose skaičių; skatinti labiau subalansuotą sveikatos priežiūros darbuotojų 

paskirstymą, be kita ko, teikiant finansines paskatas, finansuojamas iš valstybės 

biudžeto ir Europos struktūrinių fondų; ir didinti sveikatos priežiūros specialistų 

atstovavimą reguliariose derybose su Nacionaliniu sveikatos draudimo fondu.  

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2026 m. birželio 30 d. 

4 reforma (C12.R4). Strateginė programa ir veiksmų planas, kuriais siekiama 

padidinti pirminės ir ambulatorinės priežiūros prieinamumą 

Reformos tikslas – suteikti pagrindą pirminės ir ambulatorinės priežiūros paslaugų 

teikimui visoje teritorijoje stiprinti priimant nacionalinę strategiją ir susijusį veiksmų 

planą.  

Reforma apima Nacionalinės strategijos, skirtos ne ligoninės pirminės priežiūros 

prieinamumui ir pajėgumui gerinti ir subalansuotam teritoriniam medicininės 

priežiūros ir sveikatos priežiūros paskirstymui Bulgarijos Respublikoje užtikrinti 

2021–2027 m., priėmimą ir jos įgyvendinimo veiksmų planą. Strategijoje 

pateikiamos rekomendacijos, kaip užtikrinti subalansuotą pirminės ir ambulatorinės 

sveikatos priežiūros paslaugų paskirstymą Bulgarijoje, o veiksmų plane išdėstomos 

priemonės, kuriomis atsižvelgiama į strategijos rekomendacijas. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. kovo 31 d. 

5 reforma (C12.R5). Parama geresnei prevencinio tikrinimo veiklai 

Reformos tikslas – remti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo veiksmingumą 

parengiant planą, kaip skatinti sveikatos būklės ir ligų atrankinę patikrą visoje 

Bulgarijos teritorijoje.  

Vykdant reformą, be kita ko, turi būti parengtas ir priimtas 2021–2027 m. 

nacionalinis visapusiškos prenatalinės ir neonatalinės socialinių ligų patikros ir 

patikros planas, kuriuo bus remiamas atrankinės patikros centrų steigimas visoje 

teritorijoje, įskaitant nacionalinį tarpdisciplininį centrą, numatytą pagal 7 investiciją 

„Daugiametės priežiūros plėtojimas“. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. kovo 31 d. 
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6 reforma (C12.R6). Šiuolaikinio švietimo sveikatos klausimais mokyklose planas 

Reformos tikslas – prisidėti prie sveikatos ligų, kurių galima išvengti, mažinimo 

teikiant sveikatos priežiūros srities švietimo paslaugas mokyklose.  

Šia reforma siekiama parengti ir priimti 2021–2027 m. Bulgarijos mokyklos 

sveikatos švietimo planą. Plane nurodomos priemonės, kuriomis skatinama studentų 

sveika gyvensena reprodukcinės sveikatos, mitybos ir žalingo alkoholio bei kitų 

psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo srityse. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

1 investicija (C12.I1). Ligoninių įrenginių modernizavimas 

Investicijomis papildoma 1 reforma „Sveikatos priežiūros sektoriaus strateginės 

sistemos tobulinimas“. Jos tikslas – gerinti pediatrinės ir onkologinės priežiūros 

paslaugų teikimą.  

Investicijos apima įrangos tiekimą ligoninėms, teikiančioms pediatrinę ir onkologinę 

priežiūrą, taip pat Nacionalinio protonų terapijos centro, daugiausia dėmesio skiriant 

vėžiu sergančių vaikų gydymui, įsteigimą. 

Esamos įstaigos, teikiančios pediatrinės ir (arba) onkologinės priežiūros įrangą ir 

įrangą, nustatomos remiantis Nacionalinio žemėlapio dėl ilgalaikių sveikatos 

priežiūros sektoriaus poreikių rekomendacijomis ir kitais atitinkamais kriterijais, visų 

pirma išduotais leidimais vykdyti tam tikrą veiklą, pavyzdžiui, spindulinę terapiją. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d. 

2 investicija (C12.I2). Smegenų ir kraujagyslių ligų intervencinės diagnozės ir 

smegenų ir kraujagyslių lygų gydymo centrai 

Investicijų tikslas – stiprinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą cerebrovaskulinių 

ligų atvejais.  

Investicijomis ligoninėse steigiami specializuoti centrai. Centrai turi turėti įrangą 

smegenų ir kraujagyslių ligų intervencinei diagnostikai ir gydymui. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

3 investicija (C12.I3). Psichiatrinės priežiūros modernizavimas 

Investicijomis papildoma 1 reforma „Sveikatos priežiūros sektoriaus strateginės 

programos tobulinimas“, visų pirma 2021–2030 m. Bulgarijos Respublikos piliečių 

psichikos sveikatos strategija ir susijęs veiksmų planas. Investicijų tikslas – pagerinti 

hospitalizuotų pacientų sąlygas, pagerinti kai kurių psichiatrinės priežiūros įstaigų 

pasenusią įrangą ir infrastruktūrą. 

Priemonę sudaro psichiatrinės priežiūros įstaigų atnaujinimas ir įrengimas. Patalpos, 

kurios turi būti renovuojamos ir į kurias priimama įranga, taip pat kiekvienos iš šių 

įstaigų įrangos poreikiai nustatomi remiantis psichiatrinę priežiūrą teikiančių įstaigų 

poreikių analize. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

 

 

4 investicija (C12.I4). Greitosios pagalbos oro transportu sistemos sukūrimas 
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Investicijos tikslas – sukurti oro greitosios pagalbos sistemą. Tai apima sraigtasparnių 

pirkimą siekiant suteikti skubią medicininę pagalbą, kai reikia nedelsiant ir greitai 

transportuoti, taip pat sraigtasparniams skirtų veiklos vietų su angarais statybą.  

Šioje oro greitosios pagalbos sistemoje turi būti numatyta galimybė vežti nuo skubios 

pagalbos nukentėjusius žmones, medicinos personalą ir medicinos reikmenis. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d. 

5 investicija (C12.I5). Nacionalinė medicinos diagnostikos skaitmeninė platforma 

Investicijų tikslas – gerinti medicininę diagnostiką.  

Investicijomis sukuriama skaitmeninė medicinos diagnostikos platforma, kuria 

skatinama visų medicinos specialybių skaitmeninė diagnostika, sudarant sąlygas 

apdoroti duomenis naudojant patvirtintus mašinų mokymosi algoritmus. Platforma 

turi būti prieinama sveikatos priežiūros įstaigoms, apimančioms ligonines, klinikas, 

laboratorijas ir ambulatorinius padalinius, veikiančias onkologijos, diagnostikos 

radiologijos, dermatologijos ir patologijos srityse, ir turi būti integruota į Nacionalinę 

sveikatos informacinę sistemą (NHIS), taip papildant 2 reformą „E. sveikatos ir 

nacionalinės sveikatos informacinės sistemos plėtra“. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d. 

 

6 investicija (C12.I6). Nacionalinės skubios pagalbos ryšių sistemos 112 tobulinimas 

Investicijų tikslas – sustiprinti reagavimą į ekstremaliąsias situacijas.  

Investicijomis siekiama toliau plėtoti nacionalinės sistemos 112 funkcijas. Tai apima 

skubios pagalbos tarnybų centralizavimą bendroje skubios pagalbos sistemoje – 

NextGen 112 platformoje, siekiant visoje Bulgarijos teritorijoje sustiprinti Europos 

bendrojo numerio 112 skubios pagalbos iškvietimo tinklą. Priemonė taip pat apima 

atitinkamo reglamento, kuriame nustatomos NextGen 112 platformos veiklos 

procedūros ir funkcijos, peržiūrą. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. rugsėjo 30 d. 

 

7 investicija (C12.I7). Ambulatorinės priežiūros plėtojimas 

Investicijomis papildoma 3-oji reforma „Sveikatos priežiūros profesijų patrauklumo 

didinimas ir tolygesnio sveikatos priežiūros specialistų pasiskirstymo visoje 

teritorijoje skatinimas“, 4-oji reforma „Prevencinės ir ambulatorinės priežiūros 

prieinamumo didinimas“ ir 5 reforma „Prevencinės patikros veiklos vykdymo 

gerinimas“. Jos tikslas – skatinti prevencinę ir ambulatorinę priežiūrą.  

Jame numatoma pastatyti arba renovuoti ne mažiau kaip 300 ambulatorinių 

medicinos padalinių Bulgarijos vietovėse, kuriose teikiamos paslaugos, ir įsteigti 

nacionalinį tarpdisciplininį centrą. Ambulatorijos skyriuose turi būti įrengta įranga ir 

bent vienas medicinos specialistas turi įsteigti praktiką skyriuose, kad galėtų teikti 

sveikatos priežiūros paslaugas.  

Padalinių vietos parenkamos pagal Nacionalinį ilgalaikių sveikatos priežiūros 

sektoriaus poreikių žemėlapį ir kitus atitinkamus kriterijus, įskaitant poreikį aprėpti 

daugumą nepakankamai aptarnaujamų vietovių, daugiausia dėmesio skiriant sritims, 
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kuriose nėra tinkamos aprėpties sveikatos priežiūros paslaugų, kaip nustatyta 

remiantis surašymo ir Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.  

L.2. Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo 

tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

315 C12.R1. 

Sveikatos priežiūros 

sektoriaus 

strateginės 

programos 

atnaujinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

2021–2030 m. 

nacionalinė Bulgarijos 

piliečių psichikos 

sveikatos strategija ir 

strategijos 

įgyvendinimo veiksmų 

planas 

Ministrų Tarybos 

strategijos ir 

veiksmų plano 

priėmimas  

      II ketv. 2021 2021–2030 m. Bulgarijos Respublikos nacionalinėje 

piliečių psichikos sveikatos strategijoje nustatomi 

dešimties metų laikotarpio strateginiai tikslai ir 

prioritetai ir pateikiamos rekomendacijos dėl: 

- psichiatrinės priežiūros integravimas į 

bendruomenines ir namuose teikiamas paslaugas 

(deinstitucionalizavimą) psichikos ligomis ir 

mitybos sutrikimais sergantiems asmenims; 

- darbuotojų, dirbančių psichikos sveikatos srityje, 

trūkumas; 

- psichiatrinės priežiūros įstaigų renovacijos 

poreikiai. 

Veiksmų plane išdėstomos strategijos rekomendacijų 

įgyvendinimo priemonės ir veiksmai, įskaitant jų 

tvarkaraštį. 

316 C12.R1. 

Sveikatos priežiūros 

sektoriaus 

strateginės 

programos 

atnaujinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinis ilgalaikių 

sveikatos priežiūros 

sektoriaus poreikių 

žemėlapis 

Priėmimas 

Ministrų 

Taryboje  

      III ketv. 2022 Nacionaliniame ilgalaikių sveikatos priežiūros 

poreikių žemėlapyje pateikiama sveikatos priežiūros 

sistemos poreikių Bulgarijos teritorijoje analizė.  

 

Analizė apima:  

- stacionariosios ir ambulatorinės sveikatos 

priežiūros paslaugų prieinamumas visoje 

teritorijoje;  

- naujų sveikatos priežiūros įstaigų, įskaitant 

ambulatorinę priežiūrą, poreikį; 

- medicinos specialistų trūkumas; 

- sveikatos priežiūros įstaigų, įskaitant 

ambulatorinę priežiūrą, renovacijos ir įrangos 

poreikiai; 

- svarbi informacija apie Bulgarijos savivaldybes, 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

įskaitant demografines gyventojų charakteristikas; 

sveikatos draudimo apsauga; taip pat sergamumo 

ir mirtingumo rodikliai. 

Remiantis šia analize, žemėlapyje taip pat pateikiamos 

rekomendacijos, kaip skatinti subalansuotą sveikatos 

priežiūros paslaugų paskirstymą Bulgarijoje. 

317 C12.R1. 

Sveikatos priežiūros 

sektoriaus 

strateginės 

programos 

atnaujinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

2021–2030 m. 

nacionalinė sveikatos 

strategija ir strategijos 

įgyvendinimo veiksmų 

planas 

Ministrų Tarybos 

strategijos ir 

veiksmų plano 

priėmimas  

      III ketv. 2022 2021–2030 m. nacionalinėje sveikatos strategijoje 

nustatomi dešimties metų laikotarpio strateginiai 

tikslai ir prioritetai ir pateikiamos rekomendacijos, 

kaip spręsti esamas struktūrines sveikatos sistemos 

problemas.  

 

Rekomendacijose aptariami šie klausimai: 

- regioniniai sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 

skirtumai;  

- ligoninių ir ambulatorinės priežiūros paslaugų, 

susijusių su prevencija, reabilitacijos veikla ir 

ilgalaike priežiūra, paskirstymu; 

- veiklos rezultatų rodiklių, pagal kuriuos būtų 

vertinamas paslaugų teikimas ir jų valdymas, 

rengimą; 

- sveikatos priežiūros specialistų trūkumas ir 

paskirstymas remiantis nacionalinio žemėlapio 

analize (316 etapas). 

 

Veiksmų plane išdėstomos strategijos rekomendacijų 

įgyvendinimo priemonės ir veiksmai, įskaitant jų 

tvarkaraštį. 

318 C12.R1. Tarpinė 2021–2030 m. Ministrų Tarybos       IV ketv. 2022 2021–2030 m. Bulgarijos Respublikos nacionalinėje 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

Sveikatos priežiūros 

sektoriaus 

strateginės 

programos 

atnaujinimas 

reikšmė nacionalinė vaikų ir 

paauglių sveikatos ir 

vaikų priežiūros 

Bulgarijos 

Respublikoje strategija 

ir strategijos 

įgyvendinimo veiksmų 

planas 

strategijos ir 

veiksmų plano 

priėmimas  

vaikų ir paauglių sveikatos ir pediatrinės priežiūros 

strategijoje nustatomi strateginiai tikslai ir prioritetai 

dešimties metų laikotarpiui ir pateikiamos 

rekomendacijos, apimančios: 

- vaikų ir paauglių diagnozavimo ir gydymo, 

įskaitant specializuotą pediatrinę medicinos 

įrangą sveikatos priežiūros įstaigose, 

prieinamumą; 

- informuotumo didinimo ir prevencijos 

iniciatyvos, įskaitant skirtas tėvams ir susijusias 

su nėštumu; 

- regioninė globa globojant ir sveikatos priežiūros 

konsultavimo paslaugų teikimas. 

Veiksmų plane išdėstomos strategijos rekomendacijų 

įgyvendinimo priemonės ir veiksmai, įskaitant jų 

tvarkaraštį. 

319 C12.R1. 

Sveikatos priežiūros 

sektoriaus 

strateginės 

programos 

atnaujinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

2021–2027 m. 

nacionalinis kovos su 

vėžiu Bulgarijos 

Respublikoje planas 

Priėmimas 

Ministrų 

Taryboje  

      IV ketv. 2022 2021–2027 m. nacionaliniame kovos su vėžiu 

Bulgarijos Respublikoje plane išdėstomos priemonės, 

kuriomis siekiama stiprinti:  

- ankstyvas vėžio nustatymas atliekant atrankinę 

patikrą;  

- vėžio diagnostikos priemonių prieinamumą ir 

tikslumą;  

- galimybė gauti gydymą ir jo veiksmingumas; 

- vėžiu sergančių pacientų ir vėžį įveikusių asmenų 

gerovė. 

320 C12.R1. 

Sveikatos priežiūros 

sektoriaus 

Tarpinė 

reikšmė 

2021–2030 m. 

nacionalinė sveikos 

geriatrinės priežiūros 

Ministrų Tarybos 

strategijos ir 

veiksmų plano 

      I ketv. 2023 2021–2030 m. nacionalinėje sveikos geriatrinės 

priežiūros ir senėjimo Bulgarijos Respublikoje 

strategijoje nustatomi strateginiai tikslai ir prioritetai 

dešimties metų laikotarpiui ir pateikiamos 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

strateginės 

programos 

atnaujinimas 

ir senėjimo Bulgarijos 

Respublikoje strategija 

ir strategijos 

įgyvendinimo veiksmų 

planas 

priėmimas  rekomendacijos, apimančios: 

- galimybė vyresnio amžiaus žmonėms naudotis 

sveikatos priežiūros ir socialinėmis paslaugomis;  

- vyresnio amžiaus žmonių socialinė įtrauktis ir 

integracija; 

- veikla, kuria skatinamas sveikas senėjimas ir 

savarankiškas vyresnio amžiaus žmonių 

gyvenimas, įskaitant tikslinę pagalbą ir 

konsultavimo pasiūlymus. 

Veiksmų plane išdėstomos strategijos rekomendacijų 

įgyvendinimo priemonės ir veiksmai, įskaitant jų 

tvarkaraštį. 

321 C12.R2. 

E. sveikatos ir 

nacionalinės 

sveikatos 

informacinės 

sistemos kūrimas 

Tarpinė 

reikšmė 

E. sveikatos 

reguliavimo sistemos 

pakeitimų 

įsigaliojimas 

Įstatymo 

nuostata, 

nurodanti e. 

sveikatos 

reguliavimo 

sistemos 

pakeitimų 

įsigaliojimą  

      IV ketv. 2022 E. sveikatos reguliavimo sistemos pakeitimais turi būti 

toliau plėtojama prieiga prie e. sveikatos paslaugų, 

nustatant teisinį pagrindą: 

- vaistų receptai ir vaistų išdavimas internetu; 

- nuotolinė medicina, įskaitant telediagnostiką ir 

nuotolinę stebėseną;  

- medicininės informacijos registravimas 

naudojantis elektroniniais sveikatos įrašais ir jų 

tvarkymas.  

Pakeitimai taip pat apima Nacionalinės sveikatos 

informacinės sistemos (NHIS) darbo procesų 

organizavimą. 

322 C12.R2. 

E. sveikatos ir 

nacionalinės 

sveikatos 

informacinės 

sistemos kūrimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinės sveikatos 

informacinės sistemos 

(NHIS) 

modernizavimas 

Atnaujintų ir 

naujų modulių 

skelbimas NHIS 

interneto 

svetainėje 

   II ketv. 2023 Atnaujinant Nacionalinę sveikatos informacinę 

sistemą (NHIS) išplečiamos sistemos funkcijos, į 

NHIS integruojant kelias administracines paslaugas ir 

veiklos registrus, taip pat papildomus modulius, 

apimančius: 

- elektroniniai piliečių medicininiai įrašai; 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

- e. receptai ir e. nuorodų moduliai; 

- duomenų rinkimo iš ligoninių sistema. 

323 C12.R3. 

Sveikatos priežiūros 

profesijų 

patrauklumo 

didinimas ir 

tolygesnio sveikatos 

priežiūros 

specialistų 

pasiskirstymo visoje 

teritorijoje 

skatinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Įsigaliojo potvarkis, 

kuriuo įsteigiamas 

Nacionalinis fondas, 

siekiant skatinti 

tolygesnį sveikatos 

priežiūros specialistų 

pasiskirstymą visoje 

šalyje 

Potvarkio 

nuostata, 

nurodanti 

potvarkio, kuriuo 

įsteigiamas 

Nacionalinis 

fondas, 

įsigaliojimą 

   I ketv. 2023 Potvarkiu oficialiai įsteigiamas Nacionalinis fondas, 

siekiant skatinti tolygesnį sveikatos priežiūros 

specialistų pasiskirstymą visoje šalyje.  

 

Potvarkiu turi būti: 

- nurodoma, kad fondas teikia papildomas 

mėnesines pajamas slaugytojams ir medicinos 

specialistams, dirbantiems nuotoliniuose 

gyvenvietėse;  

- nustatyti papildomų mėnesinių slaugytojų ir 

medicinos specialistų, dirbančių atokiose 

vietovėse, pajamų, mokamų iš nacionalinio 

biudžeto, apskaičiavimo metodiką. Metodika 

grindžiama keliais veiksniais, įskaitant vidutines 

ar medianines slaugytojų ir medicinos specialistų 

pajamas šalyje, medicinos specialistų darbo vietą 

ir medicinos specialistų profesinę kvalifikaciją; 

- nurodomas mėnuo ir metai, iki kurių slaugytojai ir 

atokiose vietovėse dirbantys medicinos 

specialistai įgyja teisę gauti papildomą 

kompensaciją iš fondo. Tai turi būti ne vėliau kaip 

2023 m. balandžio 1 d. 

324 C12.R3. 

Sveikatos priežiūros 

profesijų 

patrauklumo 

didinimas ir 

Tarpinė 

reikšmė 

Įstatymų ir antrinės 

teisės aktų pakeitimų, 

kuriais siekiama 

spręsti trūkumo 

problemą ir skatinti 

Įstatymų 

nuostatos, 

nurodančios 

įstatymų ir 

antrinės teisės 

      I ketv. 2023 Įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimais, kuriais 

siekiama spręsti trūkumo problemą, skatinamas labiau 

subalansuotas sveikatos priežiūros specialistų 

pasiskirstymas visoje šalyje ir: 

- įdiegti sveikatos priežiūros specialistų, ypač 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

tolygesnio sveikatos 

priežiūros 

specialistų 

pasiskirstymo visoje 

teritorijoje 

skatinimas 

labiau subalansuotą 

sveikatos priežiūros 

specialistų 

pasiskirstymą visoje 

šalyje, įsigaliojimas  

aktų pakeitimų 

įsigaliojimą  

slaugytojų, kurių reikia įvairiose sveikatos 

priežiūros įstaigose, skaičiaus nustatymo 

metodiką; 

- panaikinti universiteto mokesčius medicinos 

studentams, atnaujinant pagal Aukštojo mokslo 

aktą saugomų profesinių kvalifikacijų sąrašą; 

- gerinti sveikatos priežiūros specialistų darbo 

užmokestį nustatant sveikatos priežiūros įstaigų 

sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčio 

standartą, susiejant jų atlyginimus su jų 

kvalifikacijos lygiu; 

- teikti valstybės finansuojamas stipendijas 

sveikatos priežiūros darbuotojų, kurie įsipareigoja 

dirbti ribotomis galimybėmis naudotis sveikatos 

priežiūros paslaugomis, mokymui;  

- supaprastinti medicinos įstaigų patvirtinimo 

procesą, kad jos galėtų mokyti medicinos 

studentus;  

- padengti studentų, sudariusių sutartis su 

darbdaviu, studijų išlaidas;  

- suteikti galimybę slaugytojams ir kitiems 

medicinos specialistams įsitvirtinti savo 

praktikoje;  

- iš dalies pakeisti Sveikatos draudimo įstatymą, 

kad į reguliarias derybas su Nacionaliniu 

sveikatos draudimo fondu (NHIF) būtų įtraukta 

slaugytojų, akušerių ir susijusių sveikatos 

priežiūros specialistų profesinė organizacija; 

- išplėsti ambulatorinės priežiūros veiklos, kurią 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

finansuoja NHIF, paketą, siekiant užtikrinti, kad 

NHIF kompensuotų medicinos specialistų per jų 

asmeninę praktiką teikiamas medicinos paslaugas.  

325 C12.R3. 

Sveikatos priežiūros 

profesijų 

patrauklumo 

didinimas ir 

tolygesnio sveikatos 

priežiūros 

specialistų 

pasiskirstymo visoje 

teritorijoje 

skatinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Vietų slaugos 

specializacijai skaičius 

universitetuose  

 Skaičius 770 850 II ketv. 2026 2025–2026 mokslo metais universitetai siūlo bent 850 

vietų slaugos specializacijoms, palyginti su 770 vietų, 

siūlomų 2021–2022 akademiniais metais.  

 

Tikimasi, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2026 m. 

birželio 30 d. universitetų siūlomų vietų skaičius bus 

laipsniškai didinamas. 

326 C12.R4. 

Strateginė programa 

ir planas, kaip 

padidinti pirminės ir 

ambulatorinės 

priežiūros 

prieinamumą 

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinė strategija 

dėl ne ligoninės 

pirminės priežiūros 

prieinamumo ir 

pajėgumo didinimo ir 

subalansuoto 

teritorinio medicininės 

priežiūros ir sveikatos 

priežiūros paskirstymo 

Bulgarijos 

Respublikoje 

užtikrinimo 2021–

2027 m. ir strategijos 

įgyvendinimo veiksmų 

planas 

Ministrų Tarybos 

strategijos ir 

veiksmų plano 

priėmimas  

   I ketv. 2023 Nacionalinėje strategijoje dėl ne ligoninės pirminės 

priežiūros prieinamumo ir pajėgumo didinimo ir 

subalansuoto teritorinio medicininės priežiūros ir 

sveikatos priežiūros paskirstymo Bulgarijos 

Respublikoje užtikrinimo 2021–2027 m. pateikiamos 

rekomendacijos dėl:  

- pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros 

prieinamumas ir prieinamumas;  

- medicinos paslaugos, kurios gali būti teikiamos 

teikiant ambulatorinę priežiūrą; 

- regioniniai skirtumai teikiant pirminės 

ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas. 

 

Veiksmų plane išdėstomos strategijos rekomendacijų 

įgyvendinimo priemonės ir veiksmai, įskaitant jų 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

tvarkaraštį. 

327 C12.R5. 

Parama geresnei 

prevencinio 

tikrinimo veiklai 

Tarpinė 

reikšmė 

2021–2027 m. 

nacionalinis 

visapusiškos socialinių 

ligų prenatalinės ir 

neonatalinės patikros 

ir atrankinės patikros 

plėtojimo planas 

Priėmimas 

Ministrų 

Taryboje  

   I ketv. 2023 2021–2027 m. Nacionaliniame visapusiškos 

prenatalinės ir neonatalinės socialinių ligų patikros ir 

patikros plėtojimo plane nustatomos priemonės, 

kuriomis siekiama:  

- įsteigti Nacionalinį tarpdalykinį socialiniu 

požiūriu svarbių ligų tikrinimo programų centrą; 

- ambulatorinių skyrių, vykdančių atrankinės 

patikros veiklą visoje Bulgarijos teritorijoje, 

tinklo sukūrimas. 

328 C12.R6. 

Šiuolaikinio 

švietimo sveikatos 

klausimais 

mokyklose planas 

Tarpinė 

reikšmė 

2021–2027 m. 

nacionalinis švietimo 

sveikatos klausimais 

Bulgarijos mokyklose 

planas  

Priėmimas 

Ministrų 

Taryboje  

      IV ketv. 2022 2021–2027 m. nacionaliniame sveikatos ugdymo 

Bulgarijos mokyklose plane nurodomos priemonės, 

kuriomis skatinamas švietimas sveikatos klausimais 

mokyklose, apimančios tokias temas kaip 

reprodukcinė sveikata, mityba ir žalingas alkoholio ir 

kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas. 

329 C12.I1. 

Ligoninių įrenginių 

modernizavimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Sutarčių dėl 

medicininės įrangos 

tiekimo ligoninėms 

pasirašymas 

Pasirašytos 

sutartys 

      III ketv. 2024 Rangovai atrenkami laikantis viešųjų pirkimų 

procedūrų. Sutartys apima medicininės įrangos 

tiekimą ligoninės įstaigoms, teikiančioms pediatrinę ir 

(arba) onkologinę priežiūrą, įskaitant Nacionalinį 

protonų terapijos centrą. 

330 C12.I1. 

Ligoninių įrenginių 

modernizavimas 

Siektina 

reikšmė 

Ligoninės, priimančios 

naują medicinos 

įrangą 

  Skaičius 0 50 IV ketv. 2025 Pasirašius sutartis (329 etapas), sutartyse nurodyta 

įranga pristatoma ir įrengiama 50 sveikatos priežiūros 

įstaigų, teikiančių pediatrinę ir (arba) onkologinę 

priežiūrą. 

331 C12.I1. 

Ligoninių įrenginių 

modernizavimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinio protonų 

terapijos spinduliuotės 

centro įsteigimas 

    II ketv. 2026 Pasirašius sutartis (329 etapas), baigiami statybos 

darbai, pristatomi ir įrengiami įrenginiai 

Nacionaliniam protonų terapijos spinduliuotės centrui 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

įsteigti. 

332 C12.I2. 

Smegenų ir 

kraujagyslių ligų 

intervencinės 

diagnozės ir 

endovaskulinio 

gydymo centrai  

Tarpinė 

reikšmė 

Sutarčių dėl statybos 

darbų ir medicininės 

įrangos tiekimo 

medicinos centrams, 

skirtiems smegenų ir 

kraujagyslių ligų 

intervencinei 

diagnostikai ir 

endovaskuliniam 

gydymui, pasirašymas 

Pasirašytos 

sutartys 

      I ketv. 2024 Rangovai atrenkami laikantis viešųjų pirkimų 

procedūrų.  

 

Sutartys apima statybos darbus ir medicinos įrangos 

tiekimą specializuotiems smegenų ir kraujagyslių ligų 

diagnostikos ir gydymo centrams. 

333 C12.I2. 

Smegenų ir 

kraujagyslių ligų 

intervencinės 

diagnostikos ir 

endovaskulinio 

gydymo centrai  

Siektina 

reikšmė 

Smegenų ir 

kraujagyslių ligų 

intervencinės 

diagnozės ir 

endovaskulinio 

gydymo centrai 

  Skaičius 0 10 IV ketv. 2025 Pasirašius sutartis (332 etapas), statybos darbai 

baigiami dešimtyje smegenų ir kraujagyslių ligų 

intervencinės diagnozės ir endovaskulinio gydymo 

centrų.  

 

Be to, įranga turi būti pristatyta į šiuos centrus ir juose 

įrengta. 

334 C12.I3. 

Psichiatrinės 

priežiūros 

modernizavimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Psichiatrinės 

priežiūros įstaigų 

renovacijos darbų 

sutarčių pasirašymas 

Pasirašytos 

sutartys 

      II ketv. 2023 Rangovai atrenkami laikantis viešųjų pirkimų 

procedūrų. Sutartys apima 38 medicinos įstaigų, 

teikiančių psichiatrinę priežiūrą, renovacijos darbus. 

 

335 C12.I3. 

Psichiatrinės 

priežiūros 

modernizavimas 

Siektina 

reikšmė 

Renovuotos ir įrengtos 

psichiatrinės 

priežiūros įstaigos  

  Skaičius 0 45 IV ketv. 2025 Pasirašius sutartis (334 etapas) renovacijos darbai 

baigiami 38 psichiatrinės priežiūros įstaigose. 

 

Be to, įranga ir baldai pristatomi ir įrengiami šiose 

patalpose ir 7 papildomose psichiatrinės priežiūros 

įstaigose (iš viso 45 patalpose). 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

336 C12.I4. 

Greitosios pagalbos 

oro transportu 

sistemos sukūrimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Sraigtasparnių tiekimo 

oro greitosios 

pagalbos sistemai 

sutarčių pasirašymas 

Pasirašytos 

sutartys 

   I ketv. 2023 Rangovai atrenkami laikantis viešųjų pirkimų 

procedūrų.  

 

Sutartys taikomos sraigtasparnių tiekimui ir 

pristatymui, kurie:  

- būti priskiriami A kategorijai, 1 arba 2 klasei, kad 

atitiktų Reglamento (ES) Nr. 965/2012 

reikalavimus (ORO dalis, CAT dalis arba SPA 

dalis);  

- apima medicininę įrangą, taip pat antžeminę 

įrangą ir prietaisus bei matavimo aparatus; 

 

Sutartyse taip pat numatoma rengti mokymus 

pilotams, kad jie galėtų dislokuoti įrangą. 

 

Be to, sutartys apima oro greitosios pagalbos sistemai 

skirtų veiklos vietų su angarais statybos darbus. 

337 C12.I4. 

Greitosios pagalbos 

oro transportu 

sistemos sukūrimas 

Siektina 

reikšmė 

Oro greitosios 

pagalbos sistemai 

skirtų sraigtasparnių 

pristatymas 

 Skaičius 0 5 II ketv. 2026 Pasirašius sutartis (336 etapas), pristatomi penki 

sraigtasparniai su būtina medicinos įranga.  

 

Sėkmingas pristatymas patvirtinamas pasirašant 

atitinkamus tiekimo protokolus. 

338 C12.I4. 

Greitosios pagalbos 

oro transportu 

sistemos sukūrimas 

Siektina 

reikšmė 

Oro greitosios 

pagalbos sistemos 

veikimo vietos 

 Skaičius 0 6 II ketv. 2026 Pasirašius sutartis (336 etapas) baigiami oro greitosios 

pagalbos sistemos eksploatavimo vietų statybos 

darbai. Be to, įranga turi būti pristatyta į šias 

eksploatavimo vietas ir jose įrengta.  

339 C12.I5. 

Nacionalinė 

skaitmeninė 

Tarpinė 

reikšmė 

Sutarčių dėl 

nacionalinės 

skaitmeninės 

Pasirašytos 

sutartys 

   IV ketv. 2023 Rangovai atrenkami laikantis viešųjų pirkimų 

procedūrų. Sutartys apima nacionalinės skaitmeninės 

medicininės diagnostikos platformos kūrimą.  
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

medicinos 

diagnostikos 

platforma 

medicininės 

diagnostikos 

platformos kūrimo 

pasirašymas 

 

Šioje platformoje turi būti galima: 

- medicinos darbuotojams įkelti medicininius 

vaizdus;  

- medicininių vaizdų tvarkymui naudojant dirbtinį 

intelektą ir mašinų mokymosi algoritmą, kuris 

turėtų pagerinti medicininę diagnostiką. 

340 C12.I5. 

Nacionalinė 

skaitmeninė 

medicinos 

diagnostikos 

platforma 

Siektina 

reikšmė 

Sveikatos priežiūros 

įstaigos, diegiančios 

nacionalinę 

skaitmeninę medicinos 

diagnostikos platformą 

 Skaičius 0 20 II ketv. 2026 Prieiga prie nacionalinės skaitmeninės medicininės 

diagnostikos platformos, sukurtos pasirašius sutartis 

(339 etapas), suteikiama 20 sveikatos priežiūros 

įstaigų, kurios apima ligonines, klinikas, laboratorijas 

ir ambulatorinius padalinius ir kurios veikia 

onkologijos, diagnostikos radiologijos, dermatologijos 

ir patologijos srityse.  

 

Kad būtų galima įskaičiuoti į planinį rodiklį, kiekviena 

sveikatos priežiūros įstaiga turi būti įkėlusi į platformą 

medicininių nuotraukų. 

341 C12.I6. 

Nacionalinės 

skubios pagalbos 

ryšių sistemos 112 

tobulinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Bendro Europos 

numerio 112 teisinės 

sistemos pakeitimų 

įsigaliojimas 

Įstatymo 

nuostata, kuria 

nurodoma, kad 

įsigalioja teisės 

aktų, susijusių su 

bendruoju 

Europos numeriu 

112, pakeitimai 

      I ketv. 2024 Pakeitimais nustatomos NextGen 112 platformos 

veiklos procedūros ir funkcijos, įskaitant: 

- reagavimo į nelaimes organizacijų procesų 

koordinavimą, integravimą ir valdymą per 

platformą; 

- į platformą integruoti ad hoc išteklius iš kitų šalių 

ekstremaliųjų situacijų atveju. 

 

342 C12.I6. 

Nacionalinės 

skubios pagalbos 

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinės skubios 

pagalbos telefono 

numerio 112 sistemos 

Modernizuotos 

sistemos ir 

įrengtų darbo 

   III ketv.  2024 Įjungiama atnaujinta nacionalinė skubios pagalbos 

ryšių sistema 112. 

 



 

264 

Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

ryšių sistemos 112 

tobulinimas 

modernizavimas vietų paleidimas Todėl nacionalinė skubios pagalbos ryšių sistema 112:  

- sudaryti sąlygas perduoti balsą, tikralaikį tekstą, 

vaizdo medžiagą ir duomenis;  

- integruoti įvairių tipų reagavimo padalinius, 

įskaitant skubios medicinos pagalbos komandas, 

policiją, ugniagesių komandas, gelbėjimo 

kalnuose ir jūroje tarnybas;  

- būti integruotas į Vidaus reikalų ministerijos 

vaizdo, radijo ir geografinės vietos nustatymo 

sistemas ir į Nacionalinę sveikatos informacinę 

sistemą.  

 

Atnaujinimas apima 1012 stacionarių ir 830 

kilnojamųjų darbo vietų pristatymą ir įrengimą.  

343 C12.I7. 

Ambulatorinės 

priežiūros 

plėtojimas  

Tarpinė 

reikšmė 

Ambulatorinių skyrių 

ir Nacionalinio 

tarpdisciplininės 

patikros centro 

statybos ir renovacijos 

darbų sutarčių 

pasirašymas 

Pasirašytos 

sutartys 

   IV ketv. 2023 Rangovai atrenkami laikantis viešųjų pirkimų 

procedūrų.  

 

Sutartys apima ambulatorinių įstaigų ir Nacionalinio 

tarpdisciplininės patikros centro statybos ir (arba) 

renovacijos darbus; 

 

Be to, sutartys apima skaitmeninės platformos, skirtos 

nuotolinei medicinai, diagnostikai ir socialiai svarbių 

ligų gydymui, kūrimą. Platforma sudaro sąlygas teikti 

nuotolinės medicinos paslaugas, pvz., nuotolines 

konsultacijas ir nuotolinę stebėseną, ir apima 

modulius, skirtus aprūpinti ištekliais medicinos 

diagnostikai ir gydymui remti. 

344 C12.I7. Siektina Nuotoliniuose   Skaičius 0 100 IV ketv. 2024 Pasirašius sutartis (343 etapas), 100 ambulatorinių 
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Eilės 

Nr. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

Ambulatorinės 

priežiūros 

plėtojimas 

reikšmė gyvenvietėse esančių 

ambulatorinių vienetų 

statyba/renovacija, 

įrengimas ir 

aprūpinimas personalu 

visoje šalyje 

namų statybos arba renovacijos darbai visoje šalyje 

užbaigiami nuotoliniuose gyvenvietėse. Be to, 

reikiama medicininė įranga turi būti pristatyta į šiuos 

padalinius ir juose sumontuota.  

 

Kad būtų galima įskaičiuoti kiekvieną ambulatorinį 

skyrių, jį sudaro bendrosios praktikos gydytojas, 

slaugytojas, akušeris ar kitas sveikatos priežiūros 

specialistas. 

345 C12.I7. 

Ambulatorinės 

priežiūros 

plėtojimas 

Siektina 

reikšmė 

Nuotoliniuose 

gyvenvietėse esančių 

ambulatorinių vienetų 

statyba/renovacija, 

įrengimas ir 

aprūpinimas personalu 

visoje šalyje 

  Skaičius 100 300 II ketv. 2026 Pasirašius sutartis (343 etapas), visoje šalyje 

užbaigiami 200 ambulatorinių namų statybos ar 

renovacijos darbai nuotoliniuose gyvenvietėse. Be to, 

reikiama medicininė įranga turi būti pristatyta į šiuos 

padalinius ir juose sumontuota.  

 

Kad būtų galima įskaičiuoti į tikslinį rodiklį, 

kiekviename ambulatoriniame skyriuje dirba 

bendrosios praktikos gydytojas, slaugytojas, akušeris 

ar kitas sveikatos priežiūros specialistas. 

Be to, bent 60 proc. ambulatorinių skyrių medicinos 

darbuotojų suteikiama prieiga prie skaitmeninės 

platformos nuotolinei medicinai, diagnostikai ir 

socialinėms ligoms, įskaitant diabetą, taip pat širdies ir 

kraujagyslių bei smegenų kraujagyslių ligoms gydyti. 

346 C12.I7. 

Ambulatorinės 

priežiūros 

plėtojimas  

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinio 

tarpdisciplininės 

patikros centro 

įsteigimas  

     II ketv. 2026 Pasirašius sutartis (343 etapas), baigiami statybos 

darbai. Be to, siekiant įsteigti Nacionalinį 

tarpdalykinės patikros centrą, turi būti pristatyta ir 

sumontuota įranga. 
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2. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano visos numatytos išlaidos 

Visos numatomos Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano išlaidos yra 

[13 491 125 932] BGN, t. y. [6 897 903 157] EUR pagal 2021 m. spalio 15 d. ECB 

orientacinę palūkanų normą EUR BGN. 

 

2 SKIRSNIS. FINANSINĖ PARAMA  

1. FINANSINIS ĮNAŠAS  

2 straipsnio 2 dalyje nurodytų paramos dalių struktūra turi būti tokia: 

 

1.1. Pirma paramos dalis (negrąžintina parama) 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė 

/ Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

1 C1R1 Ikimokyklinio ugdymo, 

mokyklinio ugdymo ir mokymosi visą 

gyvenimą reforma 

Tarpinė reikšmė Ikimokyklinio ir 

mokyklinio ugdymo 

įstatymo ir antrinės teisės 

aktų pakeitimų 

įsigaliojimas. 

5 C1R2 Aukštojo mokslo reforma Tarpinė reikšmė Aukštojo mokslo įstatymo 

pakeitimų įsigaliojimas 

6 C1R2 Aukštojo mokslo reforma Tarpinė reikšmė Nacionalinis aukštojo 

mokslo žemėlapis 

29 C2I1 programa, kuria siekiama 

paspartinti ekonomikos atsigavimą ir 

pertvarką pasitelkiant mokslinius 

tyrimus ir inovacijas 

Siektina reikšmė  

Sutarčių su mokslinių 

tyrimų aukštojo mokslo 

institucijomis pasirašymas  

35 C3R1 Teisinė sistema pramonės 

investicijoms pritraukti ir pramonės 

ekosistemoms plėtoti  

Tarpinė reikšmė 
Naujojo Pramoninių parkų 

įstatymo įsigaliojimas 

113 C4R8 „Neutralumo dėl poveikio 

klimatui veiksmų planas“ 

Tarpinė reikšmė Vyriausybės sprendimo, 

kuriuo įsteigiama 

Perėjimo prie žaliosios 

energetikos komisija, 

įsigaliojimas 

137 C7R2 Veiksmingas radijo dažnių 

spektro naudojimas 

Tarpinė reikšmė 

 

Dekreto dėl radijo spektro 

mokesčių sumažinimo 

įsigaliojimas 

140 C7R3 Palankios investavimo aplinkos 

kūrimas 

Tarpinė reikšmė Teisės aktų pakeitimų, 

kuriais įgyvendinamos 

pagal sujungiamumo 

priemonių rinkinį 

pateiktos rekomendacijos, 

įsigaliojimas 

148 C7I2 Skaitmeninės TETRA sistemos ir 

radijo perdavimo tinklo statyba, plėtra ir 

optimizavimas 

Tarpinė reikšmė TETRA sistemos ir radijo 

perdavimo tinklo plėtros 

sutarčių sudarymas 

161 C8R1 Strateginė transporto programa Tarpinė reikšmė Nacionalinio mišriojo 

krovinių vežimo plėtros 

Bulgarijoje plano 

įsigaliojimas iki 2030 m. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė 

/ Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

169 C8R2 Kelių sauga Tarpinė reikšmė Nauja kelių eismo saugos 

strategija ir jos veiksmų 

planas 

199 C8I6 Sofijos metro linija 3 Tarpinė reikšmė Sutartys dėl naujų Sofijos 

metro linijos 3 atkarpų 

statybos po atviro 

konkurso 

207 C9R1 Naujas regioninis požiūris, 

tiesiogiai įtraukiant vietos 

bendruomenes į Europos fondų ir 

priemonių valdymą 

Tarpinė reikšmė ES finansavimo valdymo 

reglamentavimo sistemos 

pakeitimai 

213 C10R1 Prieinamas, veiksmingas ir 

nuspėjamas teisingumas 

Tarpinė reikšmė Ministrų Tarybos veiksmų 

plano dėl Europos 

Žmogaus Teisių Teismo 

sprendimų įgyvendinimo 

priėmimas 

238 C10R8 Kovos su pinigų plovimu 

sistemos stiprinimas  

Tarpinė reikšmė Nacionaliniame rizikos 

vertinime nustatytos 

pinigų plovimo ir teroristų 

finansavimo rizikos 

mažinimo veiksmų plano 

priėmimas 

241 C10R9 Teisėkūros proceso kokybės 

gerinimas 

Tarpinė reikšmė Nacionalinės asamblėjos 

organizavimo ir veiklos 

taisyklių įsigaliojimas 

279 C10I11 Atitinkamos informacijos ir 

administracinės aplinkos užtikrinimas 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo planui įgyvendinti 

Tarpinė reikšmė Ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo plano 

įgyvendinimo stebėsenos 

ir valdymo informacinės 

sistemos sukūrimas  

280 C10I11 Atitinkamos informacijos ir 

administracinės aplinkos užtikrinimas 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo planui įgyvendinti 

Siektina reikšmė Atnaujinti vaizdo 

vadovus, kad jie išsamiai 

aprėptų visus ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo 

didinimo plano 

informacinės sistemos 

veiklos procesus 

281 C10I11 Atitinkamos informacijos ir 

administracinės aplinkos užtikrinimas 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo planui įgyvendinti 

Tarpinė reikšmė Akto, kuriuo sukuriama 

ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo plano 

valdymo ir kontrolės 

sistema, įsigaliojimas 

282 C10I11 Atitinkamos informacijos ir 

administracinės aplinkos užtikrinimas 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo planui įgyvendinti 

Tarpinė reikšmė Nacionalinių fondų 

direktorato ir 

vykdomosios įstaigos „ES 

fondų auditas“ 

administracinių gebėjimų, 

susijusių su ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo 

didinimo plano veikla, 

užtikrinimas 

286 C11R1 Minimalių pajamų sistemos 

reforma  

Tarpinė reikšmė Socialinės paramos 

įstatymo antrinės teisės 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė 

/ Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

aktų pakeitimų 

įsigaliojimas 

290 C11R2 Socialinių paslaugų reforma Tarpinė reikšmė Potvarkio dėl socialinių 

paslaugų kokybės 

įsigaliojimas 

315 C12R1 Sveikatos priežiūros sektoriaus 

strateginės programos tobulinimas 

Tarpinė reikšmė 2021–2030 m. nacionalinė 

Bulgarijos piliečių 

psichikos sveikatos 

strategija ir strategijos 

įgyvendinimo veiksmų 

planas 

 

 

Paramos dalies 

suma 1 368 912 911 EUR 

1.2. Antra paramos dalis (negrąžintina parama)  

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė / 

Siektina reikšmė 
Pavadinimas 

2 C1R1 Ikimokyklinio ugdymo, mokyklinio 

ugdymo ir mokymosi visą gyvenimą 

reforma 

Tarpinė reikšmė Užimtumo skatinimo įstatymo 

pakeitimų įsigaliojimas 

3 C1R1 Ikimokyklinio ugdymo, mokyklinio 

ugdymo ir mokymosi visą gyvenimą 

reforma 

Tarpinė reikšmė Bulgarijos Respublikos švietimo, 

mokymo ir mokymosi strateginės 

programos įgyvendinimo veiksmų 

planas (2021–2030 m.) 

7 C1.R2.  

Aukštojo mokslo reforma 

Tarpinė reikšmė Bulgarijos Respublikos aukštojo 

mokslo plėtros strategijos 

įgyvendinimo veiksmų planas 

(2021–2030 m.) 

8 C1I1 STEM centrai ir inovacijos švietimo 

srityje 

Tarpinė reikšmė Nacionalinio STEM centro 

įsteigimas  

321 C12R2 E. sveikatos ir nacionalinės 

sveikatos informacinės sistemos kūrimas 

Tarpinė reikšmė E. sveikatos reguliavimo sistemos 

pakeitimų įsigaliojimas 



 

269 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė / 

Siektina reikšmė 
Pavadinimas 

40 C3I21.a Garantijų priemonė augimui 

skatinti 

Tarpinė reikšmė Europos Komisijos ir Bulgarijos 

Vyriausybės susitarimo dėl įnašo 

pasirašymas 

43 C3I21.b Akcinio kapitalo priemonės 

augimui skatinti 

Tarpinė reikšmė Europos investicijų fondo ir 

Bulgarijos Vyriausybės 

finansavimo susitarimo 

pasirašymas 

46 C3I21.c Dotacija technologijų 

modernizavimui  
Tarpinė reikšmė Užbaigtos atrankos procedūros  

48 C3I21.d Dotacijų schema informacinėms ir 

ryšių technologijoms ir MVĮ kibernetiniam 

saugumui 

Tarpinė reikšmė Užbaigtos atrankos procedūros  

50 C3I21.e investicija. Inovacijų fondas 

(inovacijoms skirtos nuosavo kapitalo 

priemonės) 
Tarpinė reikšmė 

Europos investicijų fondo ir 

Bulgarijos Vyriausybės 

finansavimo susitarimo 

pasirašymas 

56 C3I2.2.b Energijos vartojimo efektyvumo 

ir atsinaujinančiosios energijos garantijų 

priemonė 

Tarpinė reikšmė 

Europos Komisijos ir Bulgarijos 

Respublikos Vyriausybės 

susitarimo dėl įnašo pasirašymas 

61 C32.3.a Nuosavybės priemonės, skirtos 

poveikio klimatui neutralumui ir 

investicijoms į skaitmeninę transformaciją  

Tarpinė reikšmė 

Bulgarijos Respublikos ir Europos 

investicijų fondo finansavimo 

susitarimo pasirašymas 

63 C4R1 Nacionalinio priklausomybės nuo 

iškastinio kuro mažinimo fondo įsteigimas 

Tarpinė reikšmė Nepriklausomos ekspertų grupės 

paskelbtas nacionalinės energijos 

vartojimo efektyvumo reguliavimo 

sistemos vertinimas 

66 C4R3 „energijos nepritekliaus“ apibrėžtis 

ir kriterijai, pagal kuriuos nustatomi 

energijos nepriteklių patiriantys namų 

ūkiai ir pažeidžiami vartotojai 

Tarpinė reikšmė Energetikos įstatymo ir antrinės 

teisės aktų pakeitimų, susijusių su 

energijos nepritekliumi, 

įsigaliojimas  

67 C4R2 Investicijų į energijos vartojimo 

efektyvumo renovaciją gyvenamuosiuose 

pastatuose palengvinimas  

Tarpinė reikšmė Kondominiumo turto nuosavybės 

valdymo įstatymo pakeitimų 

įsigaliojimas 

68 C4I1 Parama pastatų fondo renovacijai  

 

Tarpinė reikšmė Kuriuo nustatoma nacionalinė 

paramos schema, skirta 

gyvenamųjų ir negyvenamųjų 

pastatų energijos vartojimo 

efektyvumo renovacijai  
 

69 C4I1 Parama pastatų fondo renovacijai  

 

1 pagalbinė priemonė. Gyvenamųjų 

pastatų renovacija 

 

Tarpinė reikšmė Kvietimas teikti paraiškas dėl 

gyvenamųjų pastatų energijos 

vartojimo efektyvumo renovacijos 

72 C4I1 Parama pastatų fondo renovacijai  

 

2 pagalbinė priemonė. Negyvenamųjų 

pastatų, įskaitant viešuosius pastatus, 

renovacija 

Tarpinė reikšmė Kvietimai teikti pasiūlymus dėl 

negyvenamųjų pastatų energijos 

vartojimo efektyvumo renovacijos 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė / 

Siektina reikšmė 
Pavadinimas 

 

ir  

 

3 pagalbinė priemonė. Negyvenamųjų 

pastatų renovacija gamybos, prekybos ir 

paslaugų sektoriuose, taip pat turizmo 

sektoriaus pastatai  

 

82 C4R4 Energijos vartojimo efektyvumo ir 

atsinaujinančiosios energijos projektų 

skatinimas pateikiant sąskaitas už energiją 

Tarpinė reikšmė Energetikos įstatymo ir antrinės 

teisės aktų pakeitimų įsigaliojimas 

siekiant sudaryti sąlygas energijos 

vartojimo efektyvumo didinimui ir 

atsinaujinančiosios energijos 

projektams pagal energetinių 

paslaugų bendrovių (ESCO) 

modelį. 

85 C4I4 Elektros perdavimo tinklo 

skaitmeninė transformacija 

Tarpinė reikšmė Nacionalinių perdavimo sistemų 

modernizavimo, modernizavimo ir 

skaitmeninimo sutarčių 

pasirašymas  

79 C4I3 Parama efektyviai energiją 

vartojančioms gatvių apšvietimo 

sistemoms 

Tarpinė reikšmė Viešųjų žaibo sistemų atnaujinimo 

dotacijų sutarčių pasirašymas (1 

kvietimas) 

98 C4I6 Parama naujiems elektros energijos 

gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių ir 

elektros energijos kaupimo pajėgumams 

Tarpinė reikšmė Skelbiamas konkursas dėl 285 MW 

elektros energijos iš 

atsinaujinančiųjų išteklių (vėjo ir 

saulės) gamybos pajėgumų statybos 

kartu su energijos kaupimo 

sistemomis 

92 C4R8 Elektros energijos rinkos 

liberalizavimas 

Tarpinė reikšmė Elektros energijos rinkos 

integracija 

83 C4R5 Vieno langelio sistema renovacijai Tarpinė reikšmė Bandomųjų vieno langelio principu 

veikiančių energijos renovacijos 

centrų sukūrimas 

91 C4R8 Elektros energijos rinkos 

liberalizavimas 

Tarpinė reikšmė Energetikos įstatymo pakeitimų, 

kuriais įgyvendinama elektros 

energijos rinkų reforma 

(didmeninė, balansavimo ir 

mažmeninė prekyba), įsigaliojimas 

105 C4I7 Bandomasis projektas dėl bendros 

šilumos ir elektros energijos iš geoterminių 

šaltinių 

Tarpinė reikšmė Vandens įstatymo, Energetikos 

įstatymo ir Koncesijų įstatymo 

pakeitimų, susijusių su naujo tipo 

elektrinių statyba ir geoterminės 

energijos naudojimu, įsigaliojimas. 

114 C4R9 „Neutralumo dėl poveikio klimatui 

veiksmų planas“ 

Tarpinė reikšmė Plano ataskaitos ir rekomendacijų 

pateikimas ir Nacionalinės 

Asamblėjos pritarimas neutralaus 

poveikio klimatui veiksmų planui. 

95 C4R6 Elektros energijos gamybos iš 

atsinaujinančiųjų išteklių skatinimas 

Tarpinė reikšmė Nacionalinės teisės aktų sistemos 

pakeitimo įsigaliojimas 

97 C4I8 Nacionalinė elektros energijos 

kaupimo iš atsinaujinančiųjų energijos 

Tarpinė reikšmė Nacionalinės teisės aktų sistemos 

pakeitimas siekiant paremti greitą 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė / 

Siektina reikšmė 
Pavadinimas 

išteklių infrastruktūra (RESTORE) elektros energijos kaupimo diegimą 

76 C4I2 Parama namų ūkiams 

atsinaujinančiųjų išteklių energijai  

Tarpinė reikšmė Nacionalinės atsinaujinančiųjų 

išteklių energijos paramos schemos 

namų ūkiams nustatymas  

126 C5R1 „Natura 2000“ tinklo valdymo 

struktūros sukūrimas  

Tarpinė reikšmė Biologinės įvairovės įstatymo 

pakeitimai 

138 C7R2 Veiksmingas radijo dažnių spektro 

naudojimas 

Tarpinė reikšmė Spektro skyrimo 26 GHz juostoje 

užbaigimas  
 

151 C7I3 Bulgarijos pašto skaitmeninė 

pertvarka ir sudėtingų administracinių 

paslaugų teikimas 

Tarpinė reikšmė 

 

 

Teisės aktų pakeitimų, kuriais 

Bulgarijos paštui pavedama teikti 

naują visuotinės svarbos paslaugą, 

įsigaliojimas 

162 C8R1 Strateginė transporto programa Siektina reikšmė Pajėgumų valdyti ir įgyvendinti 

TEN-T geležinkelių projektus 

stiprinimas 

173 C8R3 Tvarus judumas mieste  Tarpinė reikšmė Tvaraus judumo mieste 

integravimas į teritorines strategijas 

ir plėtros planavimą 

 

 

187 C8I2 Europos traukinių kontrolės sistemos 

riedmenyje sumontuota įranga 

Tarpinė reikšmė Geležinkelių operatorių, kuriems 

teikiama parama ERTMS ir (arba) 

ETCS riedmens įrangai, atrankos 

mechanizmas 

188 C8I2 Europos traukinių kontrolės sistemos 

riedmenyje sumontuota įranga 

Tarpinė reikšmė ERTMS riedmens įrangos (ETCS) 

įrengimo sutartys 

191 C8I3 Geležinkelių transporto 

skaitmeninimas ir ERTMS  

Tarpinė reikšmė Sutartys dėl skaitmeninių sistemų 

techninio projektavimo ir statybos 

geležinkelio ruože Ruse – 

Kaspichan  

193 C8I4 Tarpmodalinio transporto terminalas 

Ruse 

Tarpinė reikšmė Sutartys dėl naujo įvairiarūšio 

transporto terminalo techninio 

projektavimo ir statybos 

214 C10R1 Prieinamas, veiksmingas ir 

nuspėjamas teisingumas 

Tarpinė reikšmė Teisinės pagalbos įstatymo 

pakeitimų įsigaliojimas 

217 C10R2. Kova su korupcija Tarpinė reikšmė Teisinės sistemos pakeitimų, 

susijusių su informavimu apie 

pažeidimus, įsigaliojimas  

218 C10R2. Kova su korupcija Tarpinė reikšmė Teisės aktų pakeitimų, kuriais 

reformuojama Kovos su korupcija 

ir neteisėto turto konfiskavimo 

komisija, įsigaliojimas 

219 C10R2. Kova su korupcija Tarpinė reikšmė Inspekcijos Aukščiausiojoje teismų 

taryboje vaidmens stiprinimas 

užkertant kelią korupcijai 

teisminėse institucijose ir kovojant 

su ja 

227 C10R3 Privalomo teisminio 

tarpininkavimo įdiegimas 

Tarpinė reikšmė Atitinkamų teisės aktų, kuriais 

nustatomas privalomas teisminis 

tarpininkavimas tam tikruose 

civiliniuose ir komerciniuose 

ginčuose, pakeitimų įsigaliojimas  
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė / 

Siektina reikšmė 
Pavadinimas 

228 C10R4 Nemokumo procedūrų stiprinimas Tarpinė reikšmė Prekybos įstatymo teisės aktų 

pakeitimų, susijusių su nemokumo 

ir restruktūrizavimo procedūromis, 

įsigaliojimas 

231 C10R6 Registro reforma siekiant išnaudoti 

e. valdžios potencialą 

Tarpinė reikšmė Elektroninio valdymo įstatymo 

pakeitimų įsigaliojimas 

232 C10R6 Registro reforma siekiant išnaudoti 

e. valdžios potencialą 

Tarpinė reikšmė Kadastro ir nekilnojamojo turto 

registro įstatymo pakeitimų 

įsigaliojimas 

234 C10R7 Valstybės įmonių valdymo 

sistemos gerinimas Tarpinė reikšmė 

Valstybės nuosavybės politikos 

priėmimas 

239 C10R8 Kovos su pinigų plovimu sistemos 

stiprinimas  

Tarpinė reikšmė Atnaujinto nacionalinio pinigų 

plovimo ir teroristų finansavimo 

rizikos vertinimo, įskaitant ne pelno 

organizacijų sektoriaus, virtualiojo 

turto ir pilietybės investavimo 

schemų sektorinius rizikos 

vertinimus, priėmimas 

243 C10R10 Viešieji pirkimai Tarpinė reikšmė Viešųjų pirkimų įstatymo 

pakeitimų, kuriais siekiama 

sumažinti sutarčių be konkurso 

(„be kvietimo teikti pasiūlymus“) ir 

vieno kvietimo teikti pasiūlymus 

skaičių, įsigaliojimas 

244 C10R10 Viešieji pirkimai Siektina reikšmė Sutarčių, sudarytų pagal vieną 

konkurso dalyvį, dalies 

sumažinimas 

235 

 

C10R7 Valstybės įmonių valdymo 

sistemos gerinimas 

Tarpinė reikšmė Metinių valstybės įmonių veiklos 

apibendrinamųjų ataskaitų 

priėmimas 

251 C10R11 Verslinė Bulgarija Tarpinė reikšmė Vizų išdavimo ir panaikinimo 

startuoliams procedūros ir 

reikalavimų nustatymas 

252 C10R11 Verslinė Bulgarija Tarpinė reikšmė Asmenų bankroto įstatymo ir  

253 C10R11 Verslinė Bulgarija Tarpinė reikšmė Prekybos įstatymo naujo skyriaus 

įsigaliojimas siekiant nustatyti 

naują komercinės bendrovės teisinę 

formą 

256 C10R12 Ekonominės analizės taryba Tarpinė reikšmė Ekonominės analizės tarybos 

institucionalizavimas 

283 C10I11 Atitinkamos informacijos ir 

administracinės aplinkos užtikrinimas 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo planui įgyvendinti 

Siektina reikšmė Galutiniai gavėjai, apmokyti 

stiprinti savo viešųjų pirkimų 

pajėgumus, įskaitant perkančiųjų 

subjektų gebėjimus 

287 C11R1 Minimalių pajamų sistemos 

reforma  

Tarpinė reikšmė Ataskaitos dėl minimalių pajamų 

sistemos užbaigimas 

297 C11I2 Pagalbinių prietaisų teikimas 

asmenims su nuolatine negalia 

Tarpinė reikšmė Nuolatinę negalią turinčių asmenų 

atrankos metodika 

299 C11I3 Socialinės ekonomikos plėtra Siektina reikšmė 6 regioninių centrų statyba ir 

įrengimas  

316 C12R1 Sveikatos priežiūros sektoriaus 

strateginės programos tobulinimas 

Tarpinė reikšmė Nacionalinis ilgalaikių sveikatos 

priežiūros sektoriaus poreikių 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė / 

Siektina reikšmė 
Pavadinimas 

žemėlapis 

317 C12R1 Sveikatos priežiūros sektoriaus 

strateginės programos tobulinimas 

Tarpinė reikšmė 2021–2030 m. nacionalinė 

sveikatos strategija ir strategijos 

įgyvendinimo veiksmų planas 

318 C12R1 Sveikatos priežiūros sektoriaus 

strateginės programos tobulinimas 

Tarpinė reikšmė 2021–2030 m. nacionalinė vaikų ir 

paauglių sveikatos bei pediatrinės 

priežiūros Bulgarijos Respublikoje 

strategija ir strategijos 

įgyvendinimo veiksmų planas 

319 C12R1 Sveikatos priežiūros sektoriaus 

strateginės programos tobulinimas 

Tarpinė reikšmė 2021–2027 m. nacionalinis kovos 

su vėžiu Bulgarijos Respublikoje 

planas 

328 C12R6 Šiuolaikinio švietimo sveikatos 

klausimais mokyklose planas 

Tarpinė reikšmė 2021–2027 m. nacionalinis 

švietimo sveikatos klausimais 

Bulgarijos mokyklose planas  

 

 

Paramos dalies 

suma 724 039 480 EUR 
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1.3. Trečia paramos dalis (negrąžintina parama)  

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė 

/ Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

17 C1I3 Skaitmeninių įgūdžių mokymo 

teikimas ir suaugusiųjų mokymosi 

platformos sukūrimas 

Tarpinė reikšmė Sutarčių dėl suaugusiųjų e. 

mokymosi platformos kūrimo 

pasirašymas 

59 C3I2.2.c dotacijų schema įmonėms, 

pereinančioms prie žiedinės 

ekonomikos, remti 

Tarpinė reikšmė 
Užbaigtos atrankos procedūros 

 

184 C8I1 Geležinkelių riedmenys Tarpinė reikšmė Sutartis (-ys) dėl naujų netaršių 

geležinkelių riedmenų tiekimo 

priemiesčių ir tarpregioniniam 

transportui ir manevriniams 

lokomotyvams 

 

221 C10R2. Kova su korupcija Tarpinė reikšmė Elektroninės platformos 

įsigaliojimas ir teisės aktų 

pakeitimų rėmimas siekiant 

sustiprinti kovos su korupcija 

įstaigas ir padalinius  

242 C10.R10. Viešieji pirkimai Tarpinė reikšmė Atnaujinta Viešųjų pirkimų 

agentūros kontrolės ir tikrinimo 

metodika 

324 C12R3 Sveikatos priežiūros profesijų 

patrauklumo didinimas ir tolygesnio 

sveikatos priežiūros specialistų 

pasiskirstymo visoje teritorijoje 

skatinimas 

Tarpinė reikšmė Įstatymų ir antrinės teisės aktų 

pakeitimų, kuriais siekiama 

spręsti trūkumo problemą ir 

skatinti labiau subalansuotą 

sveikatos priežiūros specialistų 

pasiskirstymą visoje šalyje, 

įsigaliojimas  

334 C12I3 Psichiatrinės priežiūros 

modernizavimas 

Tarpinė reikšmė Sutarčių dėl renovacijos darbų ir 

įrangos bei baldų tiekimo ir 

įrengimo medicinos įstaigose, 

kuriose teikiama psichiatrinė 

priežiūra, pasirašymas 

307 C11I6 Kultūros ir kūrybos sektorių 

plėtra 

Tarpinė reikšmė Nacionalinio kultūros fondo teisės 

aktų sistemos pakeitimų 

įsigaliojimas 

312 C11I7 muziejų, bibliotekų ir archyvų 

kolekcijų skaitmeninimas 

Tarpinė reikšmė Kuriuo nustatoma vienoda turinio 

skaitmeninimo metodika ir 

standartai 

24 

C2R1 Bendra mokslinių tyrimų ir 

inovacijų plėtros politika  
Tarpinė reikšmė 

Naujo Mokslinių tyrimų ir 

inovacijų įstatymo įsigaliojimas ir 

reikiamų kitų teisėkūros 

procedūra priimamų aktų 

pakeitimų peržiūra 

27 C2I1 programa, kuria siekiama 

paspartinti ekonomikos atsigavimą ir 

pertvarką pasitelkiant mokslinius 

tyrimus ir inovacijas 

Tarpinė reikšmė 

 

Novatoriškų MVĮ, aukštojo 

mokslo institucijų ir mokslinių 

tyrimų organizacijų pranešimai 

apie projektų skyrimą 

31 
C2I2 Bulgarijos mokslų akademijos 

inovacinio pajėgumo didinimas 
Tarpinė reikšmė 

Modernizuotas Bulgarijos mokslų 

akademijos Jungtinis inovacijų 

centras 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė 

/ Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

32 C2I2 Bulgarijos mokslų akademijos 

inovacinio pajėgumo didinimas 
Tarpinė reikšmė 

Kvantinės ryšių infrastruktūros 

tinklo diegimas  

36 
C3I1 AttractInvestBG Siektina reikšmė 

Dotacijų pramonės parkų ir (arba) 

zonų plėtrai skyrimas ir sutarčių 

pasirašymas 

64 C4R1 Nacionalinio priklausomybės nuo 

iškastinio kuro mažinimo fondo 

įsteigimas 

Tarpinė reikšmė Įstatymo, kuriuo įsteigiamas 

Nacionalinis priklausomybės nuo 

iškastinio kuro mažinimo fondas, 

ir jo subfondų bei susijusių 

antrinės teisės aktų įsigaliojimas.  

90 C4R7 vandenilio technologijų ir 

vandenilio gamybos bei tiekimo 

potencialo išnaudojimas  

Tarpinė reikšmė Teisės aktų sistemos pakeitimų, 

kuriais įgyvendinamas 

nacionalinis veiksmų planas, 

įsigaliojimas 

109 C4I5 Bandomieji ekologiško vandenilio 

ir biodujų gamybos projektai 

Tarpinė reikšmė Paskelbti kvietimą teikti 

ekologiško vandenilio ir biodujų 

gamybos projektus. 

115 C4R9 Energetikos sektoriaus 

priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimas 

Tarpinė reikšmė Įsigalioja teisės aktai, kuriais 

nustatomas laipsniško anglių ir 

lignito atsisakymo tvarkaraštis ir 

nustatoma didžiausia išmetamo 

CO2 kiekio riba lignitu ir anglimi 

kūrenamoms elektrinėms. 

116 C4R9 Energetikos sektoriaus 

priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimas 

Tarpinė reikšmė Įgyvendinimo sprendimo (-ų), 

kuriuo (-iais) užtikrinama, kad 

elektros energijos gamybai iš 

anglių ir lignito būtų taikoma 

išmetamo anglies dioksido kiekio 

riba, įsigaliojimas 

117 C4R9 Energetikos sektoriaus 

priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimas 

Siektina reikšmė Elektros energijos sektoriaus 

išmetamo anglies dioksido kiekio 

mažinimas (I) 

94 C4R11 Valstybinių įmonių valdymo 

gerinimas energetikos sektoriuje 

Tarpinė reikšmė Kryžminio subsidijavimo tarp 

valstybinių energetikos įmonių 

nebuvimas 

99 C4I6 Parama naujiems elektros 

energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų 

išteklių ir elektros energijos kaupimo 

pajėgumams 

Tarpinė reikšmė Skelbiamas konkursas dėl 

285 MW elektros energijos iš 

atsinaujinančiųjų išteklių (vėjo ir 

saulės energijos) gamybos 

pajėgumų, esančių kartu su 

energijos kaupimo sistemomis, 

statybos 

122 C4I8 Nacionalinė elektros energijos 

kaupimo iš atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių infrastruktūra (RESTORE) 

 

 

Tarpinė reikšmė 500 MW galios saugyklų 

pristatymo, įrengimo, prijungimo 

ir perdavimo eksploatuoti 

sutarties pasirašymas 

(6 000 MWh). 

139 C7R2 Veiksmingas radijo dažnių 

spektro naudojimas 

Tarpinė reikšmė 

 

Esamo spektro 700 MHz ir 

800 MHz juostose skyrimo 

užbaigimas 

164 C8R1 Strateginė transporto programa Tarpinė reikšmė Geležinkelių rinkos vertinimas, 

kuriuo grindžiamas viešųjų 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė 

/ Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

paslaugų įsipareigojimo pagal 

naują viešųjų paslaugų sutartį dėl 

viešųjų geležinkelių transporto 

paslaugų mastas 

170 C8R2 Kelių sauga Tarpinė reikšmė Naujojo kelių eismo saugumo 

veiksmų plano įgyvendinimas  

175 C8R4 Integruotas viešasis transportas Tarpinė reikšmė Viešojo transporto sistemos 

analizė ir jos reguliavimo 

sistemos peržiūra  

178 C8R5 Elektromobilumas Tarpinė reikšmė Elektromobilumo skatinimo 

įstatymas 

194 C8I4 Tarpmodalinio transporto 

terminalas Ruse 

Tarpinė reikšmė Sudaryta priežiūros sutartis pagal 

Teritorinės plėtros įstatymą 

208 C9R2 Vandens sektoriaus reformos 

tęsimas 

Tarpinė reikšmė Naujojo vandens ir kanalizacijos 

įstatymo įsigaliojimas 

220 C10R2. Kova su korupcija Tarpinė reikšmė Įsteigta ir veikianti kovos su 

korupcija įstaiga 

222 C10R2. Kova su korupcija Tarpinė reikšmė Teisės aktų pakeitimų, kuriais 

siekiama užtikrinti baudžiamojo 

proceso veiksmingumą ir 

pagerinti generalinio prokuroro 

atskaitomybę ir baudžiamąją 

atsakomybę, įsigaliojimas 

229 C10R4 Nemokumo procedūrų 

stiprinimas  Tarpinė reikšmė 

Nemokumo sistemos reformos 

įgyvendinimo priemonės  

230 

C10R5 Bulgarijos statybos sektoriaus 

skaitmeninė reforma Tarpinė reikšmė 

Pastatų informacinio 

modeliavimo (BIM) diegimo 

strategija ir veiksmų planas 

projektuojant, vykdant ir 

prižiūrint statybos darbus  

233 C10R6 Registro reforma siekiant 

išnaudoti e. valdžios potencialą 

Tarpinė reikšmė Elektroninio valdymo įstatymo ir 

Civilinės registracijos įstatymo 

pakeitimų įsigaliojimas  

236 C10R7 Valstybės įmonių valdymo 

sistemos gerinimas 

Tarpinė reikšmė Teisės aktais nustatytų valstybės 

įmonių pertvarkymo programos 

priėmimas 

237 C10R7 Valstybės įmonių valdymo 

sistemos gerinimas 

Tarpinė reikšmė Didelių valstybės įmonių valdybų 

sudėties atitiktis Valstybės įmonių 

įstatyme nustatytoms atrankos 

procedūroms 

240 C10R8 Kovos su pinigų plovimu 

sistemos stiprinimas  

Tarpinė reikšmė Stiprinti priežiūros institucijų 

gebėjimus ir gebėjimus mažinti 

pinigų plovimo riziką ir stiprinti 

įpareigotųjų subjektų vykdomą 

kovos su pinigų plovimu sistemos 

įgyvendinimą  

259 C10I2 Pagrindinių bylinėjimosi procesų 

skaitmeninimas administracinės teisenos 

srityje 

Siektina reikšmė Elektroninio šaukimo ir 

pranešimo sistemos įdiegimas 

264 C10I4 Saugumo paslaugų kokybės ir 

tvarumo gerinimas 

Siektina reikšmė Miesto infrastruktūros objektuose 

įdiegtos ir veikiančios pažangios 

vaizdo stebėjimo sistemos 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė 

/ Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

284 C10I11 Atitinkamos informacijos ir 

administracinės aplinkos užtikrinimas 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo planui įgyvendinti 

Siektina reikšmė Atnaujinti vaizdo vadovus, kad jie 

išsamiai aprėptų visus 

ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo plano 

informacinės sistemos veiklos 

procesus 

320 C12.R1 Sveikatos priežiūros sektoriaus 

strateginės programos tobulinimas 

Tarpinė reikšmė 2021–2030 m. nacionalinė 

sveikos geriatrinės priežiūros ir 

senėjimo Bulgarijos Respublikoje 

strategija ir strategijos 

įgyvendinimo veiksmų planas 

323 C12R3 Sveikatos priežiūros profesijų 

patrauklumo didinimas ir tolygesnio 

sveikatos priežiūros specialistų 

pasiskirstymo visoje teritorijoje 

skatinimas 

Tarpinė reikšmė Įstatymų ir antrinės teisės aktų 

pakeitimų, kuriais siekiama 

spręsti trūkumo problemą ir 

skatinti labiau subalansuotą 

sveikatos priežiūros specialistų 

pasiskirstymą visoje šalyje, 

įsigaliojimas  

322 C12R2 E. sveikatos ir nacionalinės 

sveikatos informacinės sistemos kūrimas 

Tarpinė reikšmė Nacionalinės sveikatos 

informacinės sistemos (NHIS) 

modernizavimas 

336 C12I4 Oro greitosios pagalbos sistemos 

sukūrimas 

Tarpinė reikšmė Sraigtasparnių tiekimo oro 

greitosios pagalbos sistemai 

sutarčių pasirašymas 

326 C12R4 Strateginė programa ir planas, 

kaip padidinti pirminės ir ambulatorinės 

priežiūros prieinamumą 

Tarpinė reikšmė Nacionalinė strategija dėl ne 

ligoninės pirminės priežiūros 

prieinamumo ir pajėgumo 

didinimo ir subalansuoto 

teritorinio medicininės priežiūros 

ir sveikatos priežiūros 

paskirstymo Bulgarijos 

Respublikoje užtikrinimo 2021–

2027 m. ir strategijos 

įgyvendinimo veiksmų planas 

327 C12R5 Parama gerinti prevencinio 

tikrinimo veiklos vykdymą 

Tarpinė reikšmė 2021–2027 m. nacionalinis 

visapusiškos socialinių ligų 

prenatalinės ir neonatalinės 

patikros ir atrankinės patikros 

plėtojimo planas 

  

Paramos dalies 

suma 748 778 870 EUR 

 

1.4. Ketvirta paramos dalis (negrąžintina parama)  

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė 

/ Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

9 C1I1 STEM centrai ir inovacijos 

švietimo srityje 

Tarpinė reikšmė Nacionalinių ir regioninių STEM 

centrų ir mokyklų STEM 

laboratorijų statybos ar renovacijos 

darbų sutarčių pasirašymas 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė 

/ Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

4 C1R1 Ikimokyklinio ugdymo, 

mokyklinio ugdymo ir mokymosi visą 

gyvenimą reforma 

Tarpinė reikšmė Profesinio rengimo ir mokymo 

srities reglamentavimo sistemos 

pakeitimų įsigaliojimas  

12 C1I2 Švietimo įstaigų modernizavimas 

 

Tarpinė reikšmė Sutarčių dėl mokymo įstaigų 

statybos ar renovacijos darbų 

pasirašymas 

303 C11I4 Socialinės paramos agentūros 

modernizavimas 

Tarpinė reikšmė Socialinės paramos agentūros 

atstovybių biurų atnaujinimo ir 

atnaujinimo sutarčių pasirašymas 

26 C2R1 Bendra mokslinių tyrimų ir 

inovacijų plėtros politika  
Tarpinė reikšmė Inovacijų valdybos įsteigimas 

41 

C3I21.a Garantijų priemonė augimui 

skatinti 
Siektina reikšmė 

Operacijos, sudarančios bent 50 % 

viso „InvestEU“ investicijų 

komiteto patvirtinto skirto 

finansavimo  

53 C3I2.2.a Dotacijos schema, skirta 

atsinaujinančiųjų išteklių elektros 

energijos išteklių derinimui su vietos 

kaupimu 

Tarpinė reikšmė Užbaigtos atrankos procedūros  

57 
C3I2.2.b – Energijos vartojimo 

efektyvumo ir atsinaujinančiosios 

energijos garantijų priemonė 

Siektina reikšmė 

Operacijos, sudarančios bent 50 % 

visos „InvestEU“ investicijų 

komiteto patvirtintai priemonei 

skirtų išteklių sumos. 

73 C4I1 Parama pastatų fondo 

renovacijai  

 

2 pagalbinė priemonė. Negyvenamųjų 

pastatų, įskaitant viešuosius pastatus, 

renovacija 

 

ir  

 

3 pagalbinė priemonė. Negyvenamųjų 

pastatų renovacija gamybos, prekybos 

ir paslaugų sektoriuose, taip pat 

turizmo sektoriaus pastatai 

 

Tarpinė reikšmė Negyvenamųjų pastatų energijos 

vartojimo efektyvumo renovacijos 

sutarčių pasirašymas 

96 C4R6 Elektros energijos gamybos iš 

atsinaujinančiųjų išteklių skatinimas 

Tarpinė reikšmė Nacionalinės teisės aktų sistemos 

pakeitimų, kuriais remiamas 

greitas jūros vėjo energijos 

diegimas, įsigaliojimas 

80 C4I3 Parama efektyviai energiją 

vartojančioms gatvių apšvietimo 

sistemoms 

Tarpinė reikšmė Viešųjų žaibo sistemų atnaujinimo 

dotacijų sutarčių pasirašymas (2 

kvietimas) 

100 C4I6 Parama naujiems elektros 

energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų 

išteklių ir elektros energijos kaupimo 

pajėgumams 

Tarpinė reikšmė Skelbiamas konkursas dėl 

285 MW elektros energijos iš 

atsinaujinančiųjų išteklių (vėjo ir 

saulės) gamybos pajėgumų, 

esančių kartu su energijos kaupimo 

sistemomis, statybos 

110 C4I5 Bandomieji ekologiško 

vandenilio ir biodujų gamybos 

Tarpinė reikšmė Elektrolizerių pajėgumų ir biodujų 

statybos sutarties (-ių) pasirašymas 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė 

/ Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

projektai 

84 C4R5 Vieno langelio sistema 

renovacijai 

Siektina reikšmė Fizinių vieno langelio principu 

veikiančių centrų sukūrimas 

kiekviename NUTS-3 regione 

(arba funkcinėje zonoje); 

106 

 

C4I7 Bandomasis projektas dėl 

bendros šilumos ir elektros energijos iš 

geoterminių šaltinių 

Tarpinė reikšmė Įsteigti specializuotą geoterminės 

energijos mokslinių tyrimų ir 

mokymo laboratoriją 

107 C4I7 Bandomasis projektas dėl 

bendros šilumos ir elektros energijos iš 

geoterminių šaltinių 

Tarpinė reikšmė Sutarčių pasirašymas pagal 

paramos schemą, skirtą bendros 

šilumos ir elektros energijos 

gamybos iš geoterminių šaltinių 

bandomajam projektui parengti. 

127 C5I1 Ekosistemų metodo integravimas 

ir gamtos procesais pagrįstų sprendimų 

taikymas į „Natura 2000“ teritorijų 

apsaugą Siektina reikšmė 

Konkrečioms „Natura 2000“ 

teritorijoms skirtų apsaugos tikslų 

ir priemonių rengimas 

131 C6R1 Žemės ūkio sektoriaus 

strateginės programos atnaujinimas 

Tarpinė reikšmė Nacionalinės veiksmų programos, 

kuria prisidedama prie 2030 m. 

strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ 

tikslų, priėmimas 

133 

C6I1 fondas, skirtas žemės ūkio 

technologinei ir ekologinei pertvarkai 

skatinti Tarpinė reikšmė 

Dotacijų susitarimų dėl paramos iš 

Fondo, siekiant skatinti žemės ūkio 

technologinę ir ekologinę 

pertvarką, sudarymas 

135 

C6I2 Procedūrų skaitmeninimas nuo 

ūkio iki stalo Tarpinė reikšmė 

Sutarčių sudarymas dėl 1) 

programinės įrangos sprendimų, 

skirtų žemės ūkio sektoriaus 

elektroninei informacinei sistemai 

ir 2) lauko ir lietaus jutiklių ryšių 

tinklo 

141 C7I1 Didelio masto skaitmeninės 

infrastruktūros diegimas 

Siektina reikšmė 1 Gbps prieigos prie valstybinio 

tinklo punktai visuotinės svarbos 

paslaugų teikėjams 

152 C7I3 Bulgarijos pašto skaitmeninė 

pertvarka ir sudėtingų administracinių 

paslaugų teikimas 

Tarpinė reikšmė Modernizuota ir suvienodinta IRT 

įranga  

163 C8R1 Strateginė transporto programa Tarpinė reikšmė Pajėgumų valdyti ir įgyvendinti 

TEN-T geležinkelių projektus 

stiprinimas 

202 C8I7 Bandomoji tvaraus judumo 

mieste schema 

Tarpinė reikšmė Sutartys dėl naujų netaršių viešojo 

transporto priemonių 

209 C9I1 vandentiekio ir kanalizacijos 

sistemų, įskaitant nuotekų valymo 

įrenginius aglomeracijose, turinčiose 

nuo 5 000 iki 10 000 gyventojų 

ekvivalento, statybos, užbaigimo ir 

(arba) rekonstravimo programa 

Tarpinė reikšmė Sutarčių sudarymas  

nuotekų valymo įrenginių ir 

vandens tiekimo bei kanalizacijos 

tinklo projektavimas ir statyba 

211 C9I2 Skaitmeninimas siekiant 

integruoto vandens valdymo, kontrolės 

ir efektyvaus naudojimo 

Tarpinė reikšmė Sutarties dėl techninio 

projektavimo ir integruoto vandens 

kiekio valdymo informacinės 

sistemos kūrimo sudarymas 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė 

/ Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

223 C10R2. Kova su korupcija Tarpinė reikšmė Teisinių priemonių, kuriomis 

reguliuojama lobistinė veikla, 

įsigaliojimas 

245 C10R10 Viešieji pirkimai Tarpinė reikšmė Naujų standartinių viešųjų pirkimų 

e. formų įdiegimas 

247 C10R10 Viešieji pirkimai Siektina reikšmė Derybų be išankstinio skelbimo 

apie pirkimą dalies sumažinimas 

246 C10R10 Viešieji pirkimai Siektina reikšmė Sutarčių, sudarytų pagal vieną 

konkurso dalyvį, dalies 

sumažinimas 

254 C10R11 Verslinė Bulgarija Tarpinė reikšmė Prekybos įstatymo pakeitimų, 

kuriais siekiama sukurti teisinę 

sistemą, kad būtų galima greičiau 

likviduoti juridinius asmenis, 

įsigaliojimas 

255 C10R11 Verslinė Bulgarija Tarpinė reikšmė Darbo kodekso pakeitimų, kuriais 

Bulgarijoje gerinamos nuotolinio 

darbo reglamentavimo sąlygos, 

įsigaliojimas 

257 C10R12 Ekonominės analizės taryba Tarpinė reikšmė Metinės Bulgarijos ekonomikos 

padėties ataskaitos priėmimas 

258 C10I1 Bendros teismų informacinės 

sistemos stiprinimas, tolesnis 

plėtojimas ir rėmimasis ja 

Tarpinė reikšmė Bendros teismų informacinės 

sistemos modernizavimas 

265 C10I4 Saugumo paslaugų kokybės ir 

tvarumo gerinimas 

Tarpinė reikšmė Sukurta ir veikianti nacionalinė 

intelektinė saugumo sistema 

276 C10I9 Duomenų, kuriuos sudaro 

popieriniai registrai, skaitmeninimas 

administracijoje 

Siektina reikšmė Registro duomenų ir civilinės 

būklės įrašų skaitmeninimas 

287 C11R1 Minimalių pajamų sistemos 

reforma 

Tarpinė reikšmė Socialinės paramos kodekso, 

antrinės teisės aktų ir Užimtumo 

skatinimo įstatymo pakeitimų 

įsigaliojimas  

291 C11R2 Socialinių paslaugų reforma Tarpinė reikšmė Nacionalinis socialinių paslaugų 

žemėlapis 

305 C11I5 Užimtumo agentūros 

modernizavimas 

Tarpinė reikšmė Užimtumo agentūros IT įrangos ir 

e. paslaugų plėtros sutarčių 

pasirašymas 

339 C12I5 Nacionalinė skaitmeninė 

medicinos diagnostikos platforma 

Tarpinė reikšmė Sutarčių dėl nacionalinės 

skaitmeninės medicininės 

diagnostikos platformos kūrimo 

pasirašymas 

343 C12I7 ambulatorinės priežiūros 

plėtojimas  

Tarpinė reikšmė Statybos ir renovacijos darbų ir 

medicinos įrangos tiekimo 

ambulatoriniams padaliniams ir 

Nacionaliniam tarpdalykinės 

patikros centrui sutarčių 

pasirašymas 

 

 

Paramos dalies 

suma 611 887 578 EUR 

 

1.5. Penkta paramos dalis (negrąžintina parama)  
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė 

/ Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

20 C1I3 Skaitmeninių įgūdžių mokymo 

teikimas ir suaugusiųjų mokymosi 

platformos sukūrimas 

Siektina reikšmė Asmenų, turinčių skaitmeninių 

įgūdžių, įgytų dalyvaujant 

mokymuose, pažymėjimą, skaičius 

18 C1I3 Skaitmeninių įgūdžių mokymo 

teikimas ir suaugusiųjų mokymosi 

platformos sukūrimas 

Siektina reikšmė Visu pajėgumu veikiantys 

skaitmeniniai klubai  

304 C11I4 Socialinės paramos agentūros 

modernizavimas 

Siektina reikšmė Renovuotų Socialinės paramos 

agentūros teritorinių vienetų 

skaičius 

87 C4I4 Elektros perdavimo tinklo 

skaitmeninė transformacija 

Siektina reikšmė Grynųjų tarpvalstybinio perdavimo 

pajėgumų padidinimas 600 MW 

118 C4R10 Energetikos sektoriaus 

priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimas 

Siektina reikšmė Elektros energijos sektoriaus 

išmetamo anglies dioksido kiekio 

mažinimas (II) 

93 C4R11 Valstybinių įmonių valdymo 

gerinimas energetikos sektoriuje 

Tarpinė reikšmė Perdavimo sistemos operatorių 

„Bulgartransgaz EAD“ ir ESO 

EAD nuosavybės ir kontrolės 

atskyrimas valstybėje 

101 C4I6 Parama naujiems elektros 

energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų 

išteklių ir elektros energijos kaupimo 

pajėgumams 

Tarpinė reikšmė Skelbiamas konkursas dėl 285 MW 

elektros energijos iš 

atsinaujinančiųjų išteklių (vėjo ir 

saulės) gamybos pajėgumų statybos 

 kartu su energijos kaupimo 

sistemomis 

123 C4I8 Nacionalinė elektros energijos 

kaupimo iš atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių infrastruktūra (RESTORE) 

Siektina reikšmė Elektros energijos kaupimas (I) 

70 C4I1 Parama pastatų fondo 

renovacijai  

 

1 pagalbinė priemonė. Gyvenamųjų 

pastatų renovacija 

 

Tarpinė reikšmė Sutarčių dėl daugiabučių 

gyvenamųjų pastatų energijos 

vartojimo efektyvumo renovacijos 

pasirašymas  

77 C4I2 Parama namų ūkiams 

atsinaujinančiųjų išteklių energijai  

Tarpinė reikšmė Atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

įrengimo sutarčių pasirašymas 

142 C7I1 Didelio masto skaitmeninės 

infrastruktūros diegimas 

Siektina reikšmė 10 Gbps prieigos prie valstybinio 

tinklo punktai visuotinės svarbos 

paslaugų teikėjams 

143 C7I1 Didelio masto skaitmeninės 

infrastruktūros diegimas 

Siektina reikšmė 200 Gbps prieigos punktai 

universitetuose ir mokslo 

institutuose, sujungti su GEANT 

tinklu 

149 C7I2 Skaitmeninės TETRA sistemos ir 

radijo perdavimo tinklo statyba, plėtra 

ir optimizavimas 

Siektina reikšmė Pristatyti galutinio naudotojo 

prietaisai ir įranga 

153 C7I3 Bulgarijos pašto skaitmeninė 

pertvarka ir sudėtingų administracinių 

paslaugų teikimas 

Siektina reikšmė Pašto skyrių, kuriems patikėta teikti 

visuotinės ekonominės svarbos 

paslaugas, atnaujinimo užbaigimas 

182 C8R5 Elektromobilumas Siektina reikšmė Registruotos netaršios ir mažataršės 

transporto priemonės 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė 

/ Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

203 C8I7 Bandomoji tvaraus judumo 

mieste schema 

Siektina reikšmė Naujos netaršios transporto 

priemonės  

206 C8I7 Bandomoji tvaraus judumo 

mieste schema 

Tarpinė reikšmė Saugaus judumo mieste 

infrastruktūra, skirta 

pažeidžiamiems eismo dalyviams – 

pėstiesiems ir dviratininkams 

176 C8R4 Integruotas viešasis transportas Tarpinė reikšmė Nauja viešojo transporto 

reguliavimo sistema 

224 C10R2. Kova su korupcija Tarpinė reikšmė Kovos su korupcija ir valstybės 

valdomų įmonių veiklos 

sąžiningumo didinimo priemonių 

nustatymas  

268 C10I5 Parama privalomo teisminio 

tarpininkavimo įvedimui 

Siektina reikšmė Stiprinti gebėjimus nustatyti 

privalomą teisminį tarpininkavimą 

269 C10I5 Parama privalomo teisminio 

tarpininkavimo įvedimui 

Tarpinė reikšmė Teisėjų, tarpininkų ir teismų 

koordinatorių mokymai ir 

informuotumo didinimo 

kampanijos, susijusios su 

privalomo teisminio tarpininkavimo 

įvedimu  

274 C10I8 Erdvinė stebėsena, kontrolė ir 

valdymas modernizuojant Aviacijos ir 

kosmoso stebėjimo centrą (AMC) 

Tarpinė reikšmė Vidaus reikalų ministerijos 

duomenų centrų gebėjimų 

stiprinimas ir didinimas 

275 C10I8 Erdvinė stebėsena, kontrolė ir 

valdymas modernizuojant Aviacijos ir 

kosmoso stebėjimo centrą (AMC) 

Tarpinė reikšmė Vidaus reikalų ministerijos 

aerokosminės erdvės stebėjimo 

centro modernizavimas 

298 C11I2 Pagalbinių prietaisų teikimas 

asmenims su nuolatine negalia 

Siektina reikšmė Asmenys su nuolatine negalia, 

kuriems suteikta pagalbinė įranga 

292 C11I1 Ilgalaikės priežiūros 

modernizavimas 

Tarpinė reikšmė Socialinių paslaugų objektų 

statybos ir renovacijos sutarčių 

pasirašymas 

341 C12I6 Nacionalinės skubios pagalbos 

ryšių sistemos 112 tobulinimas 

Tarpinė reikšmė Bendro Europos numerio 112 

teisinės sistemos pakeitimų 

įsigaliojimas 

332 C12I2 Centriniai cerebrovaskulinių 

ligų intervencinio diagnozavimo ir 

endovaskulinio gydymo centrai  

Tarpinė reikšmė Sutarčių dėl statybos darbų ir 

medicininės įrangos tiekimo 

smegenų ir kraujagyslių ligų 

intervencinio diagnozavimo ir 

endovaskulinio gydymo centrams 

pasirašymas 

  

Paramos dalies 

suma 550 863 750 EUR 
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1.6. Šešta paramos dalis (negrąžintina parama)  

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė 

/ Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

19 C1I3 Skaitmeninių įgūdžių mokymo 

teikimas ir suaugusiųjų mokymosi 

platformos sukūrimas 

Tarpinė reikšmė Visapusiškai veikianti suaugusiųjų 

e. mokymosi platforma 

30 C2I1 programa, kuria siekiama paspartinti 

ekonomikos atsigavimą ir pertvarką 

pasitelkiant mokslinius tyrimus ir 

inovacijas 

Siektina reikšmė 
Inovacijų programų įgyvendinimo 

ataskaitos 

26 C2R1 Bendra mokslinių tyrimų ir 

inovacijų plėtros politika  

Tarpinė reikšmė Pranešime dėl kitų iš dalies 

pakeistų ir įsigaliojusių teisės aktų 

pakeitimų nurodyti teisėkūros 

procedūra priimami aktai/antriniai 

teisės aktai įsigaliojo  

47 
C3I2.1.c Dotacija technologijų 

modernizavimui 
Siektina reikšmė 

Užbaigti projektai, kuriais 

remiamas technologinis 

modernizavimas  

37 

C3I1 AttractInvestBG Siektina reikšmė 

Sutarčių dėl pramonės parkų ir 

(arba) zonų vidaus ir išorės 

infrastruktūros pasirašymas 

42 
C3I2.1.a Garantijų priemonė augimui 

skatinti 
Siektina reikšmė 

Operacijos, sudarančios 100 % 

viso „InvestEU“ investicijų 

komiteto patvirtinto finansavimo 

49 C3I2.1.d Informacinių ir ryšių 

technologijų ir MVĮ kibernetinio 

saugumo dotacijų schema 

Siektina reikšmė 

Užbaigti projektai, kuriais 

remiamas įmonių skaitmeninimas 

pradiniu lygmeniu  

58 

C3I2.2.b Energijos vartojimo efektyvumo 

ir atsinaujinančiosios energijos garantijų 

priemonė 

Siektina reikšmė 

Finansinės arba investavimo 

operacijos, sudarančios bent 

100 % visos „InvestEU“ 

investicijų komiteto patvirtintai 

priemonei skirtų išteklių sumos. 

65 C4R1 Nacionalinio priklausomybės nuo 

iškastinio kuro mažinimo fondo 

įsteigimas 

Tarpinė reikšmė Veikia nacionalinis 

priklausomybės nuo iškastinio 

kuro mažinimo fondas ir jo 

subfondai 

 

86 C4I4 Elektros perdavimo tinklo 

skaitmeninė transformacija 

Siektina reikšmė Techninės sąlygos, kuriomis buvo 

sudarytos sąlygos į elektros 

energijos sistemą integruoti naujus 

2 500 MW gamybos iš 

atsinaujinančiųjų išteklių 

pajėgumus 

102 C4I6 Parama naujiems elektros energijos 

gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių ir 

elektros energijos kaupimo pajėgumams 

Tarpinė reikšmė Skelbiamas konkursas dėl 

285 MW elektros energijos iš 

atsinaujinančiųjų išteklių (vėjo ir 

saulės) gamybos pajėgumų, 

esančių kartu su energijos 

kaupimo sistemomis, statybos 

129 C5I2 Pagrindinių klimato ekosistemų 

atkūrimas pagal ES biologinės įvairovės 

Siektina reikšmė Šlapynių atkūrimas  



 

284 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė 

/ Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

strategiją ir Europos žaliojo kurso tikslus 

 

144 C7I1 Didelio masto skaitmeninės 

infrastruktūros diegimas 

Siektina reikšmė Savivaldybių centrai, turintys 

naujus itin didelio pralaidumo 

tinklų prieigos mazgus  

145 C7I1 Didelio masto skaitmeninės 

infrastruktūros diegimas 

Siektina reikšmė Gyventojai, turintys prieigą prie 

VHCN, kurių greitis ne mažesnis 

kaip 1 Gbps 

150 C7I2 Skaitmeninės TETRA sistemos ir 

radijo perdavimo tinklo statyba, plėtra ir 

optimizavimas 

Siektina reikšmė Pristatomos, įrengiamos, 

integruotos ir pradedamos 

eksploatuoti naujos stacionarios, 

kompaktiškos ir mobiliosios 

bazinės stotys 

154 C7I3 Bulgarijos pašto skaitmeninė 

pertvarka ir sudėtingų administracinių 

paslaugų teikimas 

Tarpinė reikšmė Įdiegtos integruotos paslaugų 

sistemos 

155 C7I3 Bulgarijos pašto skaitmeninė 

pertvarka ir sudėtingų administracinių 

paslaugų teikimas 

Siektina reikšmė Atsiskaitymai be valstybinių 

įstaigų, kuriose yra pašto stotys, 

veikiančios kaip tarpininkai 

teikiant administracines ir e. 

valdžios paslaugas centrinės, 

regioninės ir vietos valdžios 

institucijų vardu 

156 C7I3 Bulgarijos pašto skaitmeninė 

pertvarka ir sudėtingų administracinių 

paslaugų teikimas 

Siektina reikšmė Gyvenvietės be medicinos centrų, 

kurie turi pašto stotis, aprūpintas ir 

veikia kaip pagrindinių nuotolinės 

medicinos diagnostikos paslaugų 

tarpininkai 

157 C7I3 Bulgarijos pašto skaitmeninė 

pertvarka ir sudėtingų administracinių 

paslaugų teikimas 

Siektina reikšmė Gyvenvietės su e. įkrovimo punktu 

savitarnos paslaugoms, kuriomis 

galima naudotis visuomenei, 

įrengtos netoli pašto stoties 

165 C8R1 Strateginė transporto programa Tarpinė reikšmė Nauja viešųjų paslaugų sutartis dėl 

viešųjų geležinkelių transporto 

paslaugų 

179 C8R5 Elektromobilumas Siektina reikšmė Naujos viešosios elektros 

įkrovimo stotelės 

189 C8I2 Europos traukinių kontrolės 

sistemos riedmenyje sumontuota įranga 

 

Siektina reikšmė 

ERTMS ir (arba) ETCS įrangos 

pristatymas ir įrengimas 

197 C8I5 Kelių sauga 

 

 

Tarpinė reikšmė Taikomoji programinė įranga ir 

specializacija  

transporto priemonės, padedančios 

gerinti kelių eismo saugumo 

valdymą, įskaitant kelių 

infrastruktūros vertinimą  

198 C8I5 – Kelių eismo sauga Siektina reikšmė Viso tinklo kelių eismo saugumo 

tyrimas 

200 C8I6 Sofijos metro linija 3 Siektina reikšmė Pažanga užbaigiant naujų metro 

linijos Nr. 3 atkarpų Sofijoje 

tiesimą 

204 C8I7 Bandomoji tvaraus judumo mieste 

schema 

Siektina reikšmė Viešojo transporto priemonių 

įkrovimo stotelės  

205 C8I7 Bandomoji tvaraus judumo mieste Siektina reikšmė Pažangieji skaitmeniniai 



 

285 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė 

/ Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

schema transporto sprendimai 

savivaldybėse 

216 C10R1 Prieinamas, veiksmingas ir 

nuspėjamas teisingumas 

Tarpinė reikšmė Administracinio proceso kodekso 

teisės aktų pakeitimų, kuriais 

nustatoma teisinė e. teisingumo 

sistema administracinėse bylose, 

įsigaliojimas 

249 C10R10 Viešieji pirkimai Siektina reikšmė Derybų be išankstinio skelbimo 

apie pirkimą dalies sumažinimas 

248 C10R10 Viešieji pirkimai Siektina reikšmė Sutarčių, sudarytų pagal vieną 

konkurso dalyvį, dalies 

sumažinimas 

260 C10I2 Pagrindinių bylinėjimosi procesų 

skaitmeninimas administracinės teisenos 

srityje 

Tarpinė reikšmė Pradėti veikti informacijos 

modulis, leidžiantis šalims ir jų 

teisiniam atstovui teismo bylose 

skaitmeniniu būdu nuotoliniu būdu 

pateikti ir gauti elektroninius 

dokumentus 

261 C10I2 Pagrindinių bylinėjimosi procesų 

skaitmeninimas administracinės teisenos 

srityje 

Tarpinė reikšmė Nuotolinio klausymo informacijos 

modulio veikimo pradžia ir 

nuotoliniams klausymams būtinos 

aparatinės įrangos tiekimas  

263 C10I3 Prokuratūros informacinės ir ryšių 

infrastruktūros pertvarkymas 

Tarpinė reikšmė Prokuratūros informacijos ir ryšių 

infrastruktūros modernizavimas 

 

266 C10I4 Saugumo paslaugų kokybės ir 

tvarumo gerinimas 

Siektina reikšmė Policijos automobilių su vaizdo 

stebėjimo sistemomis įsigijimas 

siekiant užkirsti kelią 

korumpuotam elgesiui ir praktikai 

267 C10I4 Saugumo paslaugų kokybės ir 

tvarumo gerinimas 

Siektina reikšmė Aprūpinti policijos pareigūnus 

kūno kameromis.  

289 C11R1 Minimalių pajamų sistemos 

reforma 

Siektina reikšmė Mėnesinės minimalių pajamų 

paramos gavėjai 

306 C11I5 Užimtumo agentūros 

modernizavimas 

Tarpinė reikšmė Užimtumo agentūros IT 

infrastruktūra 

313 C11I7 muziejų, bibliotekų ir archyvų 

kolekcijų skaitmeninimas 

Tarpinė reikšmė Kultūros paveldo e. platforma  

329 C12I1 ligoninių įstaigų modernizavimas Tarpinė reikšmė Sutarčių dėl medicininės įrangos 

tiekimo ligoninėms pasirašymas 

342 C12I6 Nacionalinės skubios pagalbos 

ryšių sistemos 112 tobulinimas 

Tarpinė reikšmė Nacionalinės skubios pagalbos 

telefono numerio 112 sistemos 

modernizavimas 

344 C12I7 ambulatorinės priežiūros 

plėtojimas 

Siektina reikšmė Nuotoliniuose gyvenvietėse 

esančių ambulatorinių vienetų 

statyba/renovacija, įrengimas ir 

aprūpinimas personalu visoje 

šalyje 

 

 

Paramos dalies 

suma 631 679 090 EUR 

 

1.7. Septinta paramos dalis (negrąžintina parama)  
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

22 C1I4 Jaunimo centrai Siektina 

reikšmė 

Jaunimo centrų ir nacionalinio 

tikslinio centro statybos ir 

renovacijos darbų užbaigimas 

44 C3I2.1.b Akcinio kapitalo priemonės 

augimui skatinti  

Siektina 

reikšmė 

Operacijos, sudarančios 50 % viso 

Investicijų komiteto patvirtinto 

finansavimo 

51 C3I2.1.e investicija. Inovacijų fondas 

(inovacijoms skirtos nuosavo kapitalo 

priemonės) 

Siektina 

reikšmė 

Operacijos, sudarančios 50 % viso 

Investicijų komiteto patvirtinto 

finansavimo 

54 C3I2.2.a Dotacijos schema, skirta 

atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos 

išteklių derinimui su vietos kaupimu 

Siektina 

reikšmė 

Įrengtų saugyklų eksploataciniai 

pajėgumai 

81 C4I3 Parama efektyviai energiją 

vartojančioms gatvių apšvietimo sistemoms 

Siektina 

reikšmė 

Energijos sąnaudų sumažėjimas  

88 C4I4 Elektros perdavimo tinklo 

skaitmeninė transformacija 

Siektina 

reikšmė 

Grynųjų tarpvalstybinio perdavimo 

pajėgumų padidinimas dar 600 MW 

119 C4R10 Energetikos sektoriaus 

priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimas 

Siektina 

reikšmė 

Elektros energijos sektoriaus 

išmetamo anglies dioksido kiekio 

mažinimas (III) 

121 C4R10 Energetikos sektoriaus 

priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Reguliavimo institucijos sprendimo, 

kuriuo nustatomos metinės 

išmetamo anglies dioksido kiekio 

ribos atskiriems įrenginiams, 

įsigaliojimas 

124 C4I8 Nacionalinė elektros energijos 

kaupimo iš atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių infrastruktūra (RESTORE) 

Siektina 

reikšmė 

Elektros energijos kaupimas (II) 

128 

C5I1 Ekosistemų metodo integravimas ir 

gamtos procesais pagrįstų sprendimų 

taikymas į „Natura 2000“ teritorijų apsaugą 

 Siektina 

reikšmė 

Su klimatu susijusios veiklos 

atkūrimas  

ekosistemos  

per gamtinę veiklą  

sprendimai 

174 C8R3 Tvarus judumas mieste Tarpinė 

reikšmė 

Tvaraus judumo mieste planų 

įgyvendinimo vertinimas 

181 C8R5 Elektromobilumas Siektina 

reikšmė 

Mažataršės zonos 

185 C8I1 Geležinkelių riedmenys Siektina 

reikšmė 

Nauji eksploatuojami netaršūs 

geležinkelių riedmenys (I) 

 

225 C10R2. Kova su korupcija Tarpinė 

reikšmė 

Tikrinimo mechanizmas, kuriuo 

didinamas dirbančių valstybės 

tarnautojų sąžiningumas 

300 C11I3 Socialinės ekonomikos plėtra Tarpinė 

reikšmė 

Socialinės ekonomikos skaitmeninė 

platforma 

311 C11I6 Kultūros ir kūrybos sektorių plėtra Siektina 

reikšmė 

Kultūros ir kūrybos sektoriuje 

dirbantys asmenys, baigę mokymą 

 

 

Paramos dalies 

suma 422 218 922 EUR 

 

1.8. Aštunta paramos dalis (negrąžintina parama):  
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

33 
C2I2 Bulgarijos mokslų akademijos 

inovacinio pajėgumo didinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Bulgarijos mokslų akademijos 

mokslinių tyrimų infrastruktūros 

atnaujinimas 

60 C3I2.2.c dotacijų schema įmonėms, 

pereinančioms prie žiedinės ekonomikos, 

remti 

Siektina 

reikšmė 

Užbaigti žiedinės ekonomikos 

srities projektai 

78 C4I2 Parama namų ūkiams 

atsinaujinančiųjų išteklių energijai 

Siektina 

reikšmė 

Atsinaujinančiųjų išteklių energiją 

gaunančių namų ūkių, kuriems 

suteikta parama, skaičius 

111 C4I5 Bandomieji ekologiško vandenilio ir 

biodujų gamybos projektai 

Siektina 

reikšmė 

Ekologiško vandenilio gamyba  

112 C4I5 Bandomieji ekologiško vandenilio ir 

biodujų gamybos projektai 

Siektina 

reikšmė 

Biodujų gamyba  

130 C5I2 Pagrindinių klimato ekosistemų 

atkūrimas pagal ES biologinės įvairovės 

strategiją ir Europos žaliojo kurso tikslus 

 

 Siektina 

reikšmė 

Spygliuočių (visiškai žalių) 

plantacijų pertvarkymas 

134 C6I1 fondas, skirtas žemės ūkio 

technologinei ir ekologinei pertvarkai 

skatinti 

 Siektina 

reikšmė 

Fondo lėšomis remiamų projektų 

paramos gavėjų skaičius 

136 

C6I2 Procedūrų skaitmeninimas nuo ūkio 

iki stalo 

 Tarpinė 

reikšmė 

Užbaigimas ir pristatymas  

visiškai veikianti 1) elektroninė 

žemės ūkio informacinė sistema ir 

2) vietos ir lietaus jutiklių ryšių 

tinklas  

158 C7I3 Bulgarijos pašto skaitmeninė 

pertvarka ir sudėtingų administracinių 

paslaugų teikimas 

Siektina 

reikšmė 

Gyvenvietės be medicinos centrų, 

kurie turi pašto stotis, aprūpintas ir 

veikia kaip pagrindinių nuotolinės 

medicinos diagnostikos paslaugų 

tarpininkai 

159 C7I3 Bulgarijos pašto skaitmeninė 

pertvarka ir sudėtingų administracinių 

paslaugų teikimas 

Siektina 

reikšmė 

Atsiskaitymai be valstybinių įstaigų, 

kuriose yra pašto stotys, veikiančios 

kaip tarpininkai teikiant 

administracines ir e. valdžios 

paslaugas centrinės, regioninės ir 

vietos valdžios institucijų vardu 

190 C8I2 Europos traukinių kontrolės sistemos 

riedmenyje sumontuota įranga 

Siektina 

reikšmė 

ERTMS ir (arba) ETCS įrangos 

pristatymas ir įrengimas 

195 C8I4 Tarpmodalinio transporto terminalas 

Ruse 

Tarpinė 

reikšmė 

Įvairiarūšio transporto terminalo 

statybos užbaigimas 

201 C8I6 Sofijos metro linija 3 Siektina 

reikšmė 

Nauja metro linijos Nr. 3 atkarpa 

Sofijoje  

212 C9I2 Skaitmeninimas siekiant integruoto 

vandens valdymo, kontrolės ir efektyvaus 

naudojimo  

 Tarpinė 

reikšmė 

Visiškai veikiančios integruotos 

vandens kiekio valdymo 

informacinės sistemos sukūrimas ir 

pateikimas 

242 C10R10 Viešieji pirkimai Tarpinė 

reikšmė 

Atnaujinta Viešųjų pirkimų 

agentūros kontrolės ir tikrinimo 

metodika 

250 C10R10 Viešieji pirkimai Siektina 

reikšmė 

Derybų be išankstinio skelbimo apie 

pirkimą dalies sumažinimas 



 

288 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

262 C10I2 Pagrindinių bylinėjimosi procesų 

skaitmeninimas administracinės teisenos 

srityje 

Tarpinė 

reikšmė 

Duomenų saugojimo aparatinės 

įrangos pirkimas ir diegimas 

Aukščiausiosios teismų tarybos 

duomenų centre  

278 C10I10 Pagerinta strateginio planavimo 

sistema 

Siektina 

reikšmė 

Atnaujinta strateginio planavimo 

sistema 

285 C10I11 Atitinkamos informacijos ir 

administracinės aplinkos užtikrinimas 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo planui įgyvendinti 

Siektina 

reikšmė 

Galutiniai gavėjai, apmokyti 

užtikrinti savo gebėjimą įgyvendinti 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo planą 

277 C10I9 Duomenų, kuriuos sudaro 

popieriniai registrai, skaitmeninimas 

administracijoje  

Siektina 

reikšmė 

Registro duomenų ir civilinės 

būklės įrašų skaitmeninimas 

301 C11I3 Socialinės ekonomikos plėtra Siektina 

reikšmė 

Skaitmeninę įrangą gaunančios 

socialinės įmonės 

302 C11I3 Socialinės ekonomikos plėtra  Tarpinė 

reikšmė 

Tikslinių centrų vykdomos veiklos 

ataskaita 

293 C11I1 Ilgalaikės priežiūros 

modernizavimas 

Siektina 

reikšmė 

Senyvo amžiaus žmonių 

stacionariosios globos namų 

atnaujinimas  

308 C11I6 Kultūros ir kūrybos sektorių plėtra Siektina 

reikšmė 

Parama Europos kultūriniam 

bendradarbiavimui  

309 C11I6 Kultūros ir kūrybos sektorių plėtra Siektina 

reikšmė 

Parama kultūrinio turinio platinimui 

310 C11I6 Kultūros ir kūrybos sektorių plėtra Siektina 

reikšmė 

Parama Bulgarijos savivaldybių 

kultūros politikai 

330 C12I1 ligoninių įstaigų modernizavimas Siektina 

reikšmė 

Ligoninės, priimančios naują 

medicinos įrangą 

333 C12I2 Centrai, skirti smegenų ir 

kraujagyslių ligų intervencinei diagnostikai 

ir endovaskuliniam gydymui  

Siektina 

reikšmė 

Smegenų ir kraujagyslių ligų 

intervencinės diagnozės ir 

endovaskulinio gydymo centrai 

335 C12I3 Psichiatrinės priežiūros 

modernizavimas 

Siektina 

reikšmė 

Renovuotos ir įrengtos psichiatrinės 

priežiūros įstaigos  

 

 

Paramos dalies 

suma 604 465 761 EUR 

 

1.9. Devinta paramos dalis (negrąžintina parama):  

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė 

/ Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

10 C1I1 STEM centrai ir inovacijos 

švietimo srityje 

Siektina reikšmė Nacionalinių ir trijų regioninių 

STEM centrų statybos ir 

renovacijos darbų užbaigimas 

11 C1I1 STEM centrai ir inovacijos 

švietimo srityje 

Siektina reikšmė Mokyklos, kuriose įrengtos naujos 

ir (arba) įrengtos STEM 

laboratorijos, įskaitant aukštųjų 

technologijų klases  
  

13 C1I2 Švietimo įstaigų modernizavimas Siektina reikšmė Mokyklų renovacijos užbaigimas 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė 

/ Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

 

14 C1I2 Švietimo įstaigų modernizavimas 

 

Siektina reikšmė Vaikų darželių ir mokyklų statybos 

užbaigimas 

15 C1I2 Švietimo įstaigų modernizavimas Siektina reikšmė Renovacijos veiklos užbaigimas 

studentų bendrabučiuose  

16 C1I2 Švietimo įstaigų modernizavimas 

 

Siektina reikšmė Miestelių statybos ir (arba) 

renovacijos darbų užbaigimas 

21 C1I3 Skaitmeninių įgūdžių mokymo 

teikimas ir suaugusiųjų mokymosi 

platformos sukūrimas 

Siektina reikšmė Asmenų, turinčių skaitmeninių 

įgūdžių, įgytų dalyvaujant 

mokymuose, pažymėjimą, skaičius 

23 C1I4 Jaunimo centrai Siektina reikšmė Studentai ir (arba) jaunimas, 

užsiregistravę bent vienoje iš 

jaunimo centrų veiklos sričių. 

28 C2I1 programa, kuria siekiama 

paspartinti ekonomikos atsigavimą ir 

pertvarką pasitelkiant mokslinius 

tyrimus ir inovacijas 

Siektina reikšmė 

Novatoriškų MVĮ, aukštojo mokslo 

įstaigų ir mokslinių tyrimų 

organizacijų užbaigti projektai  

34 
C2I2 Bulgarijos mokslų akademijos 

inovacinio pajėgumo didinimas 
Siektina reikšmė 

Užbaigti mokslinių tyrimų projektai 

žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos 

srityje 

38 

C3I1 AttractInvestBG Siektina reikšmė 

Užbaigti infrastruktūros projektai 

pasirinktuose pramonės parkuose ir 

(arba) zonose – veikiantys 

pramonės parkai ir (arba) zonos 

39 
C3I1 AttractInvestBG Siektina reikšmė 

Naujų darbo vietų kūrimas 

pramonės parkuose ir (arba) zonose  

45 
C3I2.1.b Akcinio kapitalo priemonės 

augimui skatinti  
Siektina reikšmė 

Operacijos, sudarančios 100 % viso 

Investicijų komiteto patvirtinto 

finansavimo 

52 C3I2.1.e investicija. Inovacijų fondas 

(inovacijoms skirtos nuosavo kapitalo 

priemonės) 

Siektina reikšmė 

Operacijos, sudarančios 100 % viso 

Investicijų komiteto patvirtinto 

finansavimo 

55 C3I2.2.a Dotacijos schema, skirta 

atsinaujinančiųjų išteklių elektros 

energijos išteklių derinimui su vietos 

kaupimu 

Siektina reikšmė 
Įrengtų saugyklų eksploataciniai 

pajėgumai 

62 C3I2.3.a Nuosavybės priemonės, 

skirtos poveikio klimatui neutralumui 

ir investicijoms į skaitmeninę 

transformaciją 

Siektina reikšmė 

Atsakingas Investicijų komitetas 

patvirtino operacijas, sudarančias 

100 % viso skirto finansavimo 

71 C4I1 Parama pastatų fondo 

renovacijai  

 

1 pagalbinė priemonė. Gyvenamųjų 

pastatų renovacija 

 

Siektina reikšmė Užbaigta daugiabučių gyvenamųjų 

pastatų energijos vartojimo 

efektyvumo renovacija – renovuota 

paviršinė būstų infrastruktūra 

(bendras patalpų plotas) 

74 C4I1 Parama pastatų fondo 

renovacijai  

 

2 pagalbinė priemonė. Negyvenamųjų 

pastatų, įskaitant viešuosius pastatus, 

renovacija 

Siektina reikšmė Užbaigta negyvenamųjų pastatų 

energijos vartojimo efektyvumo 

renovacija. Renovuotas viešųjų 

pastatų plotas (2 pagalbinė 

priemonė) 
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75 C4I1 Parama pastatų fondo 

renovacijai  

 

2 pagalbinė priemonė. Negyvenamųjų 

pastatų, įskaitant viešuosius pastatus, 

renovacija 

 

ir  

 

3 pagalbinė priemonė. Negyvenamųjų 

pastatų renovacija gamybos, prekybos 

ir paslaugų sektoriuose, taip pat 

turizmo sektoriaus pastatai 

 

Siektina reikšmė Užbaigta negyvenamųjų pastatų 

energinė renovacija – renovuotų 

pastatų skaičius (2 ir 3 pagalbinės 

priemonės) 

89 C4I4 Elektros perdavimo tinklo 

skaitmeninė transformacija 

Siektina reikšmė Techninės sąlygos papildomai 

2 500 MW iš atsinaujinančiųjų 

išteklių (vėjo ir saulės) integruoti į 

elektros energijos sistemą 

125 C4I8 Nacionalinė elektros energijos 

kaupimo iš atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių infrastruktūra (RESTORE) 

Siektina reikšmė Elektros energijos kaupimas (III) 

108 C4I7 Bandomasis projektas dėl 

bendros šilumos ir elektros energijos iš 

geoterminių šaltinių 

Siektina reikšmė Veikia bandomoji demonstracinė 

geoterminė elektrinė.  

103 C4I6 Parama naujiems elektros 

energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų 

išteklių ir elektros energijos kaupimo 

pajėgumams 

Siektina reikšmė Papildomi nauji elektros energijos 

iš atsinaujinančiųjų išteklių 

gamybos pajėgumai, bendrai 

apgyvendinti kartu su užsakytu 

elektros energijos kaupimo 

pajėgumu 

104 C4R6 Elektros energijos gamybos iš 

atsinaujinančiųjų išteklių skatinimas 

Siektina reikšmė Bendras naujas elektros energijos iš 

atsinaujinančiųjų išteklių (vėjo ir 

saulės energijos) gamybos 

pajėgumas  

120 C4R10 Energetikos sektoriaus 

priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimas 

 Energetikos sektoriaus išmetamo 

anglies dioksido kiekio mažinimas 

(IV) 

132 

C6R1 Žemės ūkio sektoriaus 

strateginės programos atnaujinimas Siektina reikšmė 

Ekologinio ūkininkavimo, kuris 

apima žaliąją ir skaitmeninę 

pertvarką, dalies didinimas 

210 C9I1 vandentiekio ir kanalizacijos 

sistemų, įskaitant nuotekų valymo 

įrenginius aglomeracijose, turinčiose 

nuo 5 000 iki 10 000 gyventojų 

ekvivalento, statybos, užbaigimo ir 

(arba) rekonstravimo programa 

 Naujai pastatytas  

rekonstruotas vanduo  

tiekimo tinklas, prijungtas prie 

naujai pastatytų ir (arba) 

rekonstruotų nuotekų valymo 

įrenginių  

146 C7I1 Didelio masto skaitmeninės 

infrastruktūros diegimas 

Siektina reikšmė Savivaldybių centrai, turintys 

naujus prieigos mazgus, skirtus  

itin didelio pralaidumo tinklai  

147 C7I1 Didelio masto skaitmeninės 

infrastruktūros diegimas 

Siektina reikšmė Gyventojai, turintys prieigą prie 

VHCN, kurių greitis ne mažesnis 

kaip 1 Gbps 
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160 C7I3 Bulgarijos pašto skaitmeninė 

pertvarka ir sudėtingų administracinių 

paslaugų teikimas 

Siektina reikšmė Pašto skyrių, kuriems patikėta teikti 

visuotinės ekonominės svarbos 

paslaugas, atnaujinimo užbaigimas 

166 C8R1 Strateginė transporto programa  Siektina reikšmė ERTMS diegimas TEN-T  

167 C8R1 Strateginė transporto programa Siektina reikšmė Geležinkelių transportu vežamų 

keleivių skaičiaus padidėjimas 

168 C8R1 Strateginė transporto programa Siektina reikšmė Kelionės į geležinkelio ruožą 

Sofija-Plovdivas-Burgasas laikas  

171 C8R2 Kelių sauga Siektina reikšmė Kelių eismo saugumo migrantų 

antplūdžio valdymo centrų ir (arba) 

juodųjų zonų pašalinimas 

172 C8R2 Kelių sauga Siektina reikšmė Kelių eismo įvykiuose nukentėjusių 

asmenų skaičiaus mažinimas 

180 C8R5 Elektromobilumas Siektina reikšmė Naujos viešosios elektros įkrovimo 

stotelės 

183 C8R5 Elektromobilumas Siektina reikšmė Registruotos netaršios ir mažataršės 

transporto priemonės 

186 C8I1 Geležinkelių riedmenys Siektina reikšmė Nauji eksploatuojami netaršūs 

geležinkelių riedmenys (II) 

 

192 C8I3 Geležinkelių transporto 

skaitmeninimas ir ERTMS 

Tarpinė reikšmė ERTMS 2 lygio (ETCS) diegimas 

geležinkelio ruože Ruse-Kaspichan 

 

196 C8I4 intermodalinis terminalas Ruse Tarpinė reikšmė Įvairiarūšio vežimo terminalo 

operatoriaus atranka 

177 C8R4 Integruotas viešasis transportas Tarpinė reikšmė Bendros viešojo transporto bilietų 

paslaugos įdiegimas 

215 C10R1 Prieinamas, veiksmingas ir 

nuspėjamas teisingumas 

Siektina reikšmė Keturių kasmetinių e. teisingumo 

taisyklių įgyvendinimo Civilinio 

proceso kodekse ir Baudžiamojo 

proceso kodekse analizių skelbimas 

226 C10R2. Kova su korupcija Tarpinė reikšmė Nacionalinės korupcijos prevencijos 

ir kovos su ja strategijos (2021–

2027 m.) ir su ja susijusių veiksmų 

gairių įgyvendinimo metinės 

analizės ir metinės pažangos 

ataskaitos Europos Komisijai pagal 

teisinės valstybės mechanizmą  

270 C10I6 Parama pastatų informacijos 

modeliavimo diegimo bandomajam 

etapui 

Tarpinė reikšmė Sukurta interneto svetainė, kurioje 

pateikiami privačiojo sektoriaus 

ekspertams skirti internetiniai 

kursai ir medžiaga, skirta 

mokymams apie pastatų 

informacijos valdymą (BIM). 

271 C10I6 Parama pastatų informacijos 

modeliavimo diegimo bandomajam 

etapui 

Siektina reikšmė Visiškai įrengtos statinių 

informacinio modeliavimo ir 

mokymo darbo vietos  

272 C10I6 Parama pastatų informacijos 

modeliavimo diegimo bandomajam 

etapui 

Tarpinė reikšmė Sukurtas ir veikiantis Bendros 

erdvės planavimo, investicijų 

projektų ir leidimų statyti 

informacinės sistemos integruotas 

pastato informacinio modeliavimo 
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modulis. 

273 C10I7 Bendra informacinė sistema, 

skirta teritorijų planavimo, investicijų 

projektavimo ir statybos leidimų 

išdavimui 

Tarpinė reikšmė Bendra teritorijų planavimo, 

investicijų projektų ir statybos 

leidimų informacinė sistema 

294 C11I1 Ilgalaikės priežiūros 

modernizavimas 

Siektina reikšmė Nauji įrenginiai, kuriuose teikiamos 

socialinės paslaugos neįgaliesiems 

295 C11I1 Ilgalaikės priežiūros 

modernizavimas 

Siektina reikšmė Energiją taupančių pastatų, 

teikiančių socialines paslaugas, 

renovacija 

296 C11I1 Ilgalaikės priežiūros 

modernizavimas 

Siektina reikšmė Suaugusiųjų, gaunančių paramą 

specializuotose įstaigose, dalis, 

palyginti su suaugusiųjų, gaunančių 

paramą teikiant bendruomenines 

paslaugas arba namuose, skaičiumi 

314 C11I7 muziejų, bibliotekų ir archyvų 

kolekcijų skaitmeninimas 

Siektina reikšmė Suskaitmenintas turinys, viešai 

prieinamas e. platformoje 

337 C12I4 Oro greitosios pagalbos 

sistemos sukūrimas 

Siektina reikšmė Oro greitosios pagalbos sistemai 

skirtų sraigtasparnių pristatymas 

338 C12I4 Oro greitosios pagalbos 

sistemos sukūrimas 

Siektina reikšmė Oro greitosios pagalbos sistemos 

veikimo vietos 

345 C12I7 ambulatorinės priežiūros 

plėtojimas 

Siektina reikšmė Nuotoliniuose gyvenvietėse esančių 

ambulatorinių vienetų 

statyba/renovacija, įrengimas ir 

aprūpinimas personalu visoje šalyje 

346 C12I7 ambulatorinės priežiūros 

plėtojimas  

Tarpinė reikšmė Nacionalinio tarpdisciplininės 

patikros centro įsteigimas  

331 C12I1 ligoninių įstaigų 

modernizavimas 

Tarpinė reikšmė Nacionalinio protonų terapijos 

spinduliuotės centro įsteigimas 

325 C12R3 Sveikatos priežiūros profesijų 

patrauklumo didinimas ir tolygesnio 

sveikatos priežiūros specialistų 

pasiskirstymo visoje teritorijoje 

skatinimas 

Tarpinė reikšmė Vietų slaugos specializacijai 

skaičius universitetuose  

340 C12I5 Nacionalinė skaitmeninė 

medicinos diagnostikos platforma 

Siektina reikšmė Sveikatos priežiūros įstaigos, 

diegiančios nacionalinę skaitmeninę 

medicinos diagnostikos platformą 

 

 

Paramos dalies 

suma 604 465 762 EUR 
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3 SKIRSNIS. PAPILDOMA TVARKA  

1. EKONOMIKOS GAIVINIMO IR ATSPARUMO DIDINIMO PLANO STEBĖSENOS IR 

ĮGYVENDINIMO TVARKA 

Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano stebėsena ir įgyvendinimas 

vykdomas laikantis šios tvarkos:  

- Finansų ministerijos Nacionalinio fondo direktoratas renka ir teikia duomenis apie 

pažangą ir veikia kaip institucija, atsakinga už mokėjimo prašymų rengimą, teikimą ir 

mokėjimų iš EK gavimą. Direktoratas veikia kaip pagrindinis nacionalinio lygmens 

centras rengiant bendras Priemonės įgyvendinimo taisykles ir procedūras, atliekant 

investicijų ir reformų įgyvendinimo patikras ir kontrolę, įskaitant aktyvią priemonių 

įgyvendinimo pažangos stebėseną, remiantis ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo plane nustatytomis tarpinėmis reikšmėmis ir siektinomis reikšmėmis. 

- Finansų ministerijos Ekonominės ir finansų politikos direktoratas yra atsakingas už 

Bulgarijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano tarpinių reikšmių ir 

siektinų reikšmių įgyvendinimo pažangos ataskaitų teikimą per Europos semestro 

ciklą. 

- Centrinis koordinavimo padalinio direktoratas yra atsakingas už plano rengimą, 

programavimo dokumentus, įskaitant lėšų paskirstymą pagal Priemonę ir informavimo 

ir komunikacijos veiklos, susijusios su plano įgyvendinimu, strateginės programos 

parengimą. Direktoratas yra atsakingas už plano tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių 

įgyvendinimo stebėseną, įskaitant pažangą, susijusią su bendrais rodikliais, žaliuoju ir 

skaitmeniniu investicijų indėliu ir kt. Be to, direktoratas yra atsakingas už 

informacinės sistemos su visomis funkcijomis, reikalingomis Bulgarijos ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimui stebėti, sukūrimą, taip pat už 

tolesnį bendros valdymo informacinės sistemos modernizavimą.  

- Vykdomoji įstaiga „ES fondų auditas“, pavaldi finansų ministrui, atlieka auditą pagal 

Priemonę, siekdama pateikti patikinimą dėl duomenų apie tarpinių reikšmių ir tikslų 

įgyvendinimą ir jų rinkimo būdą patikimumo, taip pat užtikrinti, kad įgyvendinimu 

būtų užkirstas kelias dvigubam finansavimui, sukčiavimui, korupcijai ir interesų 

konfliktams ir būtų laikomasi patikimo finansų valdymo principo. 

 

2. KOMISIJAI UŽTIKRINAMOS VISAPUSIŠKOS PRIEIGOS PRIE PAGRINDINIŲ DUOMENŲ 

TVARKA 

 

Siekdama suteikti Komisijai visapusišką prieigą prie pagrindinių atitinkamų duomenų, 

Bulgarija taiko šią tvarką: 

Duomenis apie įgyvendinimo tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių įgyvendinimo 

pažangą ir susijusias ataskaitas renka Nacionalinio fondo direktoratas. Bulgarijos 

valdžios institucijos naudoja Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 

įgyvendinimo stebėsenos informacinę sistemą (ES struktūrinių fondų bendros valdymo 

informacinės sistemos pritaikymas), o galutiniai gavėjai sistemoje užpildo šiuos 

elementus:  

‒ su rangovais sudarytos sutartys; 

‒ patvirtinamieji ir mokėjimo dokumentai; 

‒ įvykdymą įrodantys dokumentai, pvz., sertifikatai ar veiksmai;  

‒ mokėjimų prognozės; 

‒ dokumentai, įrodantys, kad tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės buvo pasiektos. 
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Galutiniai gavėjai yra atsakingi už įrašų, įskaitant statistinius ir kitus finansavimo 

duomenis, taip pat įrašų ir dokumentų saugojimą elektronine forma penkerius metus nuo 

galutinio mokėjimo dienos. Kiekvienas galutinis gavėjas atsako už Reglamento (EB) Nr. 

2021/241 22 straipsnio 2 dalies d punkto i-iii papunkčiuose išvardytų duomenų rinkimą ir 

įvedimą į saugyklos sistemą Reglamento (EB) Nr. 2021/241 22 straipsnio 2 dalies d 

punkto i-iii papunkčiuose išvardytų duomenų. Reikiama informacija saugoma saugykloje, 

o jos administracijos pareigūnas suteikia prieigą prie jos kontrolės ir audito tikslais, 

laikydamasis taikytinų teisės aktų nuostatų dėl asmens duomenų apsaugos.  

Pagal Reglamento (ES) 2021/241 24 straipsnio 2 dalį, pasiekusi atitinkamas sutartas 

tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes, nurodytas šio priedo 2 skirsnyje, Bulgarija pateikia 

Komisijai tinkamai pagrįstą prašymą išmokėti finansinį įnašą. Bulgarija užtikrina, kad, 

gavusi prašymą, Komisija turėtų visapusišką prieigą prie pagrindinių atitinkamų duomenų, 

kuriais grindžiamas tinkamas mokėjimo prašymo pagrindimas, tiek vertinant mokėjimo 

prašymą pagal Reglamento (ES) 2021/241 24 straipsnio 3 dalį, tiek audito ir kontrolės 

tikslais. 
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