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LIITE 

 

1 JAKSO: ELPYMIS- JA PALAUTUMISSUUNNITELMAN MUKAISET UUDISTUKSET 

JA INVESTOINNIT 

 

1. Uudistusten ja investointien kuvaus  

A. OSA A: ”TALOUDEN HÄIRIÖNSIETOKYKY JA KILPAILUKYKY” 

Tämä Puolan elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentti auttaa vastaamaan useisiin 

haasteisiin, jotka liittyvät Puolan talouden palautumiskykyyn ja kilpailukykyyn. Ensimmäinen 

yleinen haaste liittyy investointi-ilmapiiriin ja liiketoimintaympäristöön, joita ovat viime vuosina 

haitanneet sääntelyn puutteet, raskaat hallinnolliset vaatimukset ja menettelyt sekä keskeisten lakien 

toistuvat muutokset. Toiseksi Puola ei ole vielä lisännyt innovointikapasiteettiaan parantaakseen 

kasvumalliaan kustannuskilpailukyvystä kestävyyteen ja suurempaan lisäarvoon. Tutkimus- ja 

kehitysmenojen kokonaismäärä on edelleen alhainen, 1,4 prosenttia suhteessa BKT:hen, kun se 

vuonna 2020 oli EU:ssa 2,3 prosenttia. Vaikka yritysten T & K-menot ovat kymmenen viime vuoden 

aikana yli nelinkertaistuneet, ne ovat edelleen alle EU:n keskiarvon. Kolmanneksi digitalisaatio ja 

muut talouden siirtymät edellyttävät toimia osaamisen työmarkkinarelevanssin parantamiseksi ja 

ammatillisen koulutuksen nykyaikaistamiseksi. Neljänneksi naiset, ikääntyneet, vammaiset ja 

heikommin koulutetut osallistuvat työmarkkinoille huomattavasti vähemmän kuin monissa muissa 

EU-maissa. Tämä johtuu useista tekijöistä, kuten lastenhoidon ja pitkäaikaishoidon rajallisesta 

saatavuudesta sekä matalasta lakisääteisestä ja tosiasiallisesta eläkeiästä. Työmarkkinoiden 

joustavuutta rajoittavat lisäksi erityiset eläkejärjestelmät ja joustavuuden puute työaikajärjestelyissä. 

Määräaikaisten työsopimusten osuus on edelleen suuri, vaikka se on jatkuvasti pienentynyt. 

Komponentin päätavoitteena on lisätä investointeja, lisätä tuottavuutta sekä parantaa Puolan talouden 

kilpailukykyä ja häiriönsietokykyä. Tätä varten komponentilla pyritään seuraaviin tavoitteisiin: I) 

finanssipoliittisen kehyksen kestävyyden ja riittävyyden vahvistaminen; II) keventää yritysten ja 

yrittäjien sääntely- ja hallintotaakkaa; III) digitaalisen ja vihreän siirtymän sekä talouden keskeisten 

alojen, myös maatalouselintarvikealan, häiriönsietokyvyn tukeminen; IV) innovaatioekosysteemin 

parantaminen; edistää taitojen työmarkkinarelevanssia ja parantaa elinikäistä oppimista; VI) lisätä 

työmarkkinoille osallistumista ja nostaa tosiasiallista eläkeikää; VII) parannetaan alle 3-vuotiaiden ja 

viii-vuotiaiden lasten päivähoidon saatavuutta ja laatua) parannetaan julkisten työvoimapalvelujen 

tehokkuutta. 

Komponentissa käsitellään seuraavia Puolalle talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa 

vuosina 2019 ja 2020 annettuja maakohtaisia suosituksia: Maakohtaiset suositukset 3, 2019 ja 4, 2020 

liittyvät investointi-ilmapiirin ja sääntely-ympäristön parantamiseen erityisesti vahvistamalla 

julkisten kuulemisten roolia lainsäädäntöprosessissa. Komponentissa käsitellään myös seuraavia 

seikkoja: Maakohtaiset suositukset 1, 2019 ja 1, 2020 julkisten menojen ja talousarviomenettelyn 

tehokkuuden parantamisesta sekä talouden elpymisen tukemisesta julkisin toimenpitein; 

Maakohtainen suositus 2, 2019, joka liittyy tulevien eläke-etuuksien riittävyyteen ja 

eläkejärjestelmän kestävyyteen, erityisesti toteuttamalla toimenpiteitä todellisen eläkeiän 

nostamiseksi ja työmarkkinoille osallistumisen lisäämiseksi muun muassa parantamalla lastenhoidon 

ja pitkäaikaishoidon saatavuutta ja poistamalla pysyvämpien työmuotojen jäljellä olevat esteet, ja 

lopuksi toimenpiteillä, joilla lisätään taitojen tarkoituksenmukaisuutta työmarkkinoilla ja parannetaan 

elinikäistä oppimista; Maakohtainen suositus 3, 2019 vahvistamalla talouden innovointivalmiuksia 

muun muassa tukemalla tutkimuslaitoksia ja niiden tiiviimpää yhteistyötä yritysten kanssa. 
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Minkään tämän komponentin toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja 

palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja lieventävien toimien kuvaus ”ei merkittävää 

haittaa” -teknisten ohjeiden (2021/C 58/01) mukaisesti.  

 

A.1  Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

 

Osa-alue A1 – Covid-19-pandemian yrityksiin kohdistuvien vaikutusten vähentäminen 

 

A1.1 Julkisen talouden kehyksen uudistus 

Uudistuksen yleisenä tavoitteena on lisätä julkisten menojen avoimuutta ja tehokkuutta. Tätä varten 

uudistuksella pyritään I) julkisten varojen tehokkaamman hallinnoinnin mahdollistaminen; II) 

parannetaan vastuuvelvollisuutta julkisten varojen hallinnoinnissa; III) julkisen talouden kestävyyden 

parantaminen ja menojen kestämättömän kasvun estäminen. 

Uudistuksessa pannaan täytäntöön kaksi lainsäädäntötoimenpidettä. Ensinnäkin julkista taloutta 

koskevaa lakia muutetaan sisällyttämällä siihen uusi luokittelujärjestelmä, uusi 

talousarviohallintomalli ja uudelleen määritelty keskipitkän aikavälin talousarviokehys. Muutoksen 

seurauksena otetaan käyttöön uusi talousarviojärjestelmä. Toiseksi julkisesta taloudesta annettua 

lakia muutetaan laajentamalla vakauttamismenoja koskevan säännön soveltamisalaa useampiin 

julkisyhteisöjen yksiköihin, erityisesti erityisrahastoihin.  

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2025.  

 

A1.2 Sääntely- ja hallintotaakan vähentäminen edelleen 

Uudistuksen yleisenä tavoitteena on keventää Puolan yrityksiin kohdistuvaa hallinnollista ja 

sääntelytaakkaa sekä edistää yksityisiä investointeja erityisesti pk-yrityksiin. Tätä varten 

uudistuksella pyritään i) yksinkertaistamaan hallinnollisia ja oikeudellisia menettelyjä, ii) 

minimoimaan yrityksiä ja yrittäjiä koskevat oikeudelliset vaatimukset ja iii) nopeuttamaan 

päätöksentekoa.  

Uudistus koostuu yhdestä lainsäädäntöpaketista. ”Legal shield”(Tarcza prawna) sisältää seuraavat 

säännökset: I) tekee sähköisistä menettelyistä hallitsevan kanavan käsitellä vähintään kahdeksaa 

hallinnollista ja oikeudellista menettelyä, mukaan lukien matkailualan toimijoiden ja yrittäjien 

ilmoitukset vakuutustakuurahastoon; II) yksinkertaistaa hallinnollisia menettelyjä, jotka liittyvät 

erityisesti merenkulkijoiden ammatteihin sekä alkoholijuomien kauppaan ja kauppaan; III) vähentää 

kahden asteen menettelyn käyttöä vähintään kymmenessä erityisesti geologisiin luonnonvaroihin 

liittyvässä menettelyssä; IV) rajoittaa esimerkiksi aluesuunnittelussa ja rakennusprosesseissa 

hallinnollisissa menettelyissä tarvittavien asiakirjojen ja muodollisuuksien määrää; ja v) pidennetään 

määräaikoja, jotka koskevat tiettyjä hallinnollisia menettelyjä, esimerkiksi toisesta jäsenvaltiosta 

ostetun auton rekisteröintiä.  

Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 30. kesäkuuta 2023 mennessä. 
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A1.2.1 Sijoitukset yrityksille toimintojen monipuolistamiseen liittyviin työntekijöiden ja 

henkilöstön tuotteisiin, palveluihin ja osaamiseen  

Tämän investoinnin yleisenä tavoitteena on tukea pk-yritysten ja mikroyritysten häiriönsietokykyä 

aloilla, joihin covid-19-pandemia on vaikuttanut eniten Puolassa, erityisesti hotelli- ja ravintola-alalla 

sekä matkailu- ja kulttuurialoilla. Tätä varten investoinneilla pyritään edistämään pk-yritysten ja 

mikroyritysten näillä aloilla harjoittaman toiminnan laajentamista ja monipuolistamista.  

Investointi koostuu seuraavien kolmen toimintatyypin toteuttamisesta: 

- Investoinnit tavaroiden ja palvelujen suunnitteluun ja tuotantoon, kuten I) uusien 

tuotteiden/palvelujen laukaisemiseen tarvittavien koneiden ja laitteiden hankinta; II) 

rakennustyöt, mukaan lukien uusien tuotantolinjojen rakentaminen; III) vihreään siirtymään 

liittyvät investoinnit, erityisesti jätteen suunnittelun, kierrätyksen ja uudelleenkäytön avulla 

tapahtuvan jätteen syntymisen ehkäisemisen kannustaminen ja uusiutuvan energian 

ratkaisujen toteuttaminen; 

- Hankkeiden toteuttamiseen liittyvät konsultointipalvelut;  

- Työntekijöiden täydennys- ja uudelleenkoulutus tarjoamalla koulutusta uusista tietoteknisistä 

ratkaisuista, uusista teknologioista, asiakastarpeiden analysoinnista, tiedon- ja 

tiedonhallinnasta sekä riskinhallinnasta. 

Toimenpiteellä on varmistettava kaikkien kuvattujen hanketyyppien tasapainoinen täytäntöönpano 

ottaen huomioon sekä tuensaajien erityistarpeet että elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan 

asetuksen tavoitteet. 

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 30. kesäkuuta 2026.  

 

A1.3 Maankäytön suunnittelun uudistus 

Uudistuksen yleisenä tavoitteena on luoda vakaa ja ennakoitavissa oleva investointi-ilmapiiri 

rakennusalalle sekä torjua rakennusten hallitsematonta leviämistä kaupunkien lähialueille, erityisesti 

suurimpiin kaupunkeihin. Tätä varten uudistuksen tavoitteena on i) virtaviivaistaa voimassa olevaa 

lainsäädäntöä ja parantaa maankäytön suunnittelun oikeudellista kehystä kuntatasolla, II) luomaan 

avoimet ja selkeät säännöt maankäytön kehittämiselle kuntatasolla erityisesti tarjoamalla selkeää, 

digitaalista ja luotettavaa tietoa maa-alueiden kehittämisestä kunnissa; III) lisätään sidosryhmien ja 

työmarkkinaosapuolten osallistumista kunnallisten yleissuunnitelmien laatimiseen. 

Uudistuksessa hyväksytään uusi aluesuunnittelulaki. Laissa säädetään seuraavaa: I) otetaan käyttöön 

vaatimus, jonka mukaan kaikkien kuntien on laadittava ja hyväksyttävä yleisiä 

aluekehityssuunnitelmia, jotka muutetaan paikalliseksi lainsäädännöksi, jossa vahvistetaan 

kunnallisen alueen rakentamista koskevat yleiset säännöt; II) otetaan käyttöön vaatimus, jonka 

mukaan investoijien on uusien kehittämishankkeiden rakentamisen yhteydessä toteutettava 

lisähankkeita kunnan hyväksi muun muassa asuntojen kehittämisen vähentämiseksi ilman riittävää 

palveluntarjontaa; III) määriteltävä prosessi, jossa sidosryhmät voivat osallistua strategioiden ja 

yleissuunnitelmien laatimiseen kunnissa. 

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään maaliskuuta 2023 mennessä. 

 

A1.3.1 Maankäyttösuunnitteluuudistuksen täytäntöönpano 

Investoinnilla tuetaan komponentin A uudistuksessa A.1.3 esitetyn uuden aluesuunnitteluuudistuksen 

täytäntöönpanoa. Investoinnilla tuetaan kuntia yleisten aluekehityssuunnitelmien laatimisessa, jotta 

80 prosenttia Puolan kunnista hyväksyisi uusia yleisiä aluekehityssuunnitelmia. Investointi koostuu 



  

 

9590/25 ADD 1   4 

 ECOFIN 1A  FI 
 

kahdentyyppisistä toimista: tekninen tuki yleisten aluekehityssuunnitelmien laatimiseen tarjoamalla 

kuntien käyttöön koulutusmateriaalia (kuten verkkoseminaareja ja käsikirjoja); II) kohdennettu 

koulutus aluesuunnittelijoille ja -henkilöstölle kunnissa.  

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 30. kesäkuuta 2026. 

 

A1.4 Uudistus maatalousalan tuottajien/kuluttajien kilpailukyvyn ja suojelun parantamiseksi  

Uudistuksen yleisenä tavoitteena on vahvistaa kuluttajien ja tuottajien asemaa 

maatalouselintarvikkeiden toimitusketjussa, jotta voidaan parantaa kaikkien 

maatalouselintarvikealan toimijoiden, erityisesti pk-yritysten ja pientuottajien, investointeja ja 

häiriönsietokykyä. Tätä varten uudistuksella pyritään I) luodaan periaatteet ja hyvät käytännöt 

vertikaalisissa suhteissa maatalouselintarvikkeiden toimitusketjussa; II) parannetaan maatalous- ja 

elintarvikealan sopimusten täytäntöönpanojärjestelmää sopimusetujen hyödyntämisen estämiseksi; ja 

iii) markkinoiden avoimuuden lisääminen. 

Uudistus koostuu uudesta laista, jolla torjutaan sopimusetujen epäoikeudenmukaista käyttöä 

maatalouselintarvikealalla ja joka menee sopimattomia kaupan käytäntöjä koskevaa direktiiviä (EU) 

2019/633 pidemmälle. Uudistus koostuu seuraavista osista:  

- Direktiivissä 2019/633 esitetyn hyvän kauppatavan vastaisten käytäntöjen luettelon lisäksi 

uudistuksessa on otettava käyttöön avoin määritelmä hyvän kauppatavan vastaisille 

käytännöille. Kilpailu- ja kuluttajansuojaviraston (UOKiK) on erityisesti todettava tällaiset 

muut kaupan käytännöt sopimattomiksi, jos i) ne ovat hyvän kauppatavan vastaisia; II) ne 

vääristävät tai ovat omiaan vääristämään olennaisesti muiden sopimuspuolten etuja.  

- Uudistuksella suojellaan kaikkia kaupan toimijoita, myös maataloustuotteiden ja 

elintarvikkeiden ostajia.  

Uudistukseen sisältyy myös uuden lain väliarviointi, johon sisältyy arvio siitä, onko tavoitteet 

saavutettu, ja tavat, joilla täytäntöönpanoon liittyviä mahdollisia ongelmia voidaan ratkaista.  

Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 30. kesäkuuta 2025 mennessä. 

 

A1.4.1 Investoinnit maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden toimitusketjun 

monipuolistamiseen ja lyhentämiseen sekä ketjun toimijoiden häiriönsietokyvyn 

parantamiseen 

Tämän investoinnin yleisenä tavoitteena on parantaa Puolan maatalouselintarvike- ja kalastusalan 

kilpailukykyä ja häiriönsietokykyä. Tätä varten investoinnilla pyritään i) tukemaan vihreää ja 

digitaalista siirtymää maatalouselintarvike- ja kalastusalalla; II) lyhentää ja parantaa 

maatalouselintarvikkeiden sekä kalastus- ja vesiviljelyalan toimitusketjun häiriönsietokykyä 

erityisesti tukemalla paikallisia pk-yrityksiä, pientuottajia ja kalastajia; III) vältetään elintarvikejätettä 

ja puututaan elintarvikkeiden uudelleenjakeluun liittyviin valkoisiin paikkoihin ja teknisiin esteisiin. 

Tästä toimenpiteestä ei odoteta aiheutuvan asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua 

merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon toimenpiteen kuvaus ja elpymis- ja 

palautumissuunnitelmassa esitetyt lieventävät toimet ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen mukaisten 

teknisten ohjeiden (2021/C 58/01) mukaisesti.  

Näitä ovat muun muassa seuraavat: 
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1. Ostetut kuorma-autot ja muut raskaat hyötyajoneuvot saavat olla ainoastaan päästöttömiä1, 

vähäpäästöisiä tai biokaasulla/biometaanilla toimivia nesteytettyä maakaasua2tai paineistettua 

maakaasua käyttäviä kuorma-autoja. Erikoiskäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen on oltava 

edellä esitettyjen sääntöjen mukaisia. Biopolttoaineita, bionesteitä ja biomassapolttoaineita 

käyttävien ajoneuvojen on täytettävä seuraavat edellytykset: I) täyttää uusiutuvia 

energialähteitä koskevan direktiivin (direktiivi (EU) 2018/2001(RED II)) 29–31 artiklassa 

vahvistetut kestävyyskriteerit ja kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä koskevat kriteerit 

sekä 26 artiklassa vahvistetut elintarvike-ja rehupohjaisia biopolttoaineita koskevat säännöt 

sekä niihin liittyvät täytäntöönpanosäädökset ja delegoidut säädökset; ja ii) varmistaa, että 

elpymis- ja palautumistukivälineen tuella ostetuissa ajoneuvoissa käytetään yksinomaan RED 

II -direktiivin mukaisia biopolttoaineita, bionesteitä ja biomassapolttoaineita; ja iii) sitä 

täydennetään liitännäistoimenpiteillä, jotka osoittavat, että biopolttoaineiden, bionesteiden ja 

biomassapolttoaineiden osuus kansallisesta yhdistelmästä kasvaa ajan mittaan. 

2. Biokaasuenergian tuotantolaitosten on täytettävä uusiutuvia energialähteitä koskevan 

direktiivin (direktiivi (EU) 2018/2001 (RED II)) 29–31 artiklassa vahvistetut kestävyyttä ja 

kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä koskevat kriteerit ja 26 artiklassa vahvistetut 

elintarvike- ja rehupohjaisia biopolttoaineita koskevat säännöt sekäniihin liittyvät 

täytäntöönpanosäädökset ja delegoidut säädökset. 

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 30. kesäkuuta 2026.   

                                                           
1 Kuten asetuksen 2019/1242 3 artiklan 11 kohdassa määritellään: ajoneuvo, jossa ei ole polttomoottoria tai jossa on polttomoottori, 

jonka päästöt ovat alle 1 g CO2/km. 
2 Asetuksen (EU) 2019/1242 3 artiklan 12 kohdan määritelmän mukaisesti: hiilidioksidipäästöt ovat alle puolet kaikkien ajoneuvojen 

alaryhmän CO2-vertailupäästöistä; viitearvot vaihtelevat kuorma-autotyypin mukaan. 
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Osa-alue A2 – Kansallisen innovaatiojärjestelmän kehittäminen: koordinoinnin 

vahvistaminen, innovointivalmiuksien ja yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välisen 

yhteistyön edistäminen, myös ympäristöteknologian alalla 

 

A2.1 robotisaation, digitalisaation ja innovoinnin vauhdittaminen 

Uudistuksella pyritään vahvistamaan osaamisen ja innovoinnin kysyntää ja niiden tehokasta 

käyttöönottoa yrityksissä ja digitaalitaloudessa.  

Uudistuksessa otetaan käyttöön verojärjestelmäetuudet yrityksille, jotka toteuttavat 

digitalisointiprosessia robotisaatioon ja digitalisointiin tehtävien investointien avulla. Verohelpotus 

myönnetään ylimääräisenä verovähennyksenä robottien hankinnan tukemiseksi.  

Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 30. kesäkuuta 2022 mennessä. 

 

A2.1.1 Investoinnit robotisaation ja digitalisaation tukemiseen yrityksissä  

Tämän investoinnin tavoitteena on tukea hankkeita, joihin liittyy digitalisaatioon tähtäävien 

innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoa. 

Investointi koostuu liiketoimintaprosessien digitalisoinnista, jolla tuetaan siirtymistä teollisuus 

4.0:aan keskittyen erityisesti robotisaatioon ja operatiivisiin teknologioihin. Investoinnilla tuetaan 

pilvipalveluteknologioiden ja tekoälyn käyttöä valmistus- ja liiketoimintaprosessien integroinnissa ja 

hallinnassa; älykkäiden tuotantolinjojen käyttöönotto, älykkäiden tehtaiden rakentaminen; sellaisten 

nykyaikaisten digitaaliteknologioiden käyttöönotto, joilla tuetaan siirtymistä ympäristöpäästöjen 

(erityisesti kasvihuonekaasujen) vähentämiseen ja luonnonvarojen käytön sekä valmistus- ja 

liiketoimintaprosessien ympäristövaikutusten vähentämiseen. 

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 30. kesäkuuta 2026. 

 

A2.2 Kiertotalousmalliin siirtymisen edellytysten luominen 

Uudistuksella pyritään luomaan asianmukainen oikeudellinen kehys uusioraaka-aineiden kaupan 

toiminnalle. Uudistuksella otetaan käyttöön keskeisiä teollisuusjätteitä koskevat jätteeksi luokittelun 

päättymistä koskevat säännökset, joihin on sisällyttävä tällaisten materiaalien jätteeksi luokittelun 

päättymisen määritelmät ja joilla helpotetaan niiden liikkuvuutta ja käyttöä uusioraaka-aineina.  

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2024 mennessä. 

 

A2.2.1 Investoinnit ympäristöteknologioiden ja -innovaatioiden käyttöönottoon, mukaan 

lukien kiertotalouteen liittyvät investoinnit 

Tämän investoinnin tavoitteena on tukea uusioraaka-aineiden käyttöä muun muassa rahoittamalla 

muun muassa tutkimus- ja kehitysinfrastruktuuria, jolla kehitetään teknologioita jätteen käyttämiseksi 

uusioraaka-aineena, jotta voidaan luoda tehokkaampi talous. 

Investointi koostuu kahdesta toimesta. Ensimmäisellä toimella tuetaan hankkeita, jotka myönnetään 

pk-yrityksille kiertotalouteen liittyvän vihreän teknologian kehittämiseksi ja toteuttamiseksi, mikä 

parantaa materiaalihallintaa, parantaa energiatehokkuutta ja johtaa yritysten filosofian siirtymiseen 

kohti jätteettömyyttä.  

Toimen toteuttaminen on saatettava päätökseen viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2025. 
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Toisessa toimessa rahoitetaan hankkeita, joilla tuetaan uusioraaka-aineiden markkinoiden luomista 

edistävien teknologioiden kehittämistä.  

Toimen toteuttaminen on saatettava päätökseen 30 päivään syyskuuta 2025 mennessä. 

Tuensaajat on valittava noudattaen tiettyjä valintaperusteita, joissa noudatetaan syrjimättömyyden ja 

avoimuuden periaatteita. Hankkeiden on koskettava sellaisten vihreän teollisuuden ratkaisujen 

kehittämistä ja toteuttamista tai soveltamista, joilla pyritään lisäämään tuotanto- ja toimintaprosessien 

energiatehokkuutta tai vähentämään tuotanto- ja toimintaprosesseista syntyvää jätettä tai jätteen 

uudelleenkäytöstä tai kierrätyksestä taikka tuotanto- ja toimintaprosesseista aiheutuvien 

kasvihuonekaasupäästöjen vähenemisestä. Sen varmistamiseksi, että toimenpide on ”ei merkittävää 

haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C 58/01) mukainen, tulevien hankepyyntöjen 

tehtävänkuvaukseen sisältyvissä tukikelpoisuuskriteereissä ei lueta seuraavia toimia: I) fossiilisiin 

polttoaineisiin liittyvä toiminta, mukaan lukien käyttö tuotantoketjun loppupäässä3; II) EU:n 

päästökauppajärjestelmään kuuluvat toimet, joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, 

jotka eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja4; III) jätteen kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin5 ja 

mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvät toiminnot6; ja iv) toiminnot, joissa jätteiden pitkän 

aikavälin loppukäsittely voi aiheuttaa haittaa ympäristölle.  

 

Institutionaalisen ja oikeusperustan tarjoaminen miehittämättömien ilma-alusten (UAV) 

kehittämiselle  

Uudistuksen tavoitteena on perustaa yksikkö tukemaan uusien miehittämättömiin ilma-aluksiin 

perustuvien ratkaisujen testausta ja täytäntöönpanoa erityisesti kaupungistuneilla alueilla. 

Uudistuksella myönnetään Puolan lennonvarmistusvirastolle oikeus omistaa omaa pääomaa 

kaupallisissa yrityksissä ja annetaan sille tai sen tytäryhtiöille lupa toteuttaa pilottihankkeita, joilla 

tuetaan miehittämättömiin ilma-aluksiin perustuvien liiketoimintamallien ja palvelujen toteuttamista. 

Puolan lennonvarmistuspalveluvirasto toimii myös miehittämättömien ilma-alusten erikoispalvelujen 

tarjoajana suunnitellussa osaamiskeskusten verkostossa. 

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2023 mennessä. 

 

A2.3.1 Osaamiskeskusten (asiantuntijakoulutuskeskukset, täytäntöönpanon tukikeskukset, 

seurantakeskukset) ja miehittämättömän ajoneuvoteollisuuden hallintainfrastruktuurin 

kehittäminen ja varustaminen innovoinnin ekosysteeminä 

                                                           
3 Lukuun ottamatta tämän toimenpiteen mukaisia hankkeita, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä niihin liittyvää 

maakaasua käyttävää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatteesta annettujen teknisten 

ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III esitetyt ehdot. 
4 Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi asiaankuuluvien vertailuarvojen 

alapuolella, on selitettävä syyt, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on vahvistettu maksutta tapahtuvaa jakoa 

varten EU:n päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 

mukaisesti. 
5 Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia laitoksissa, jotka on tarkoitettu 

yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa olevissa laitoksissa, joissa tämän 

toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan talteen kaasuja varastointia tai käyttöä varten tai 

ottamaan talteen materiaalit polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitoksen 

jätteenkäsittelykapasiteetin kasvuun tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä on toimitettava näyttöä laitoskohtaisesti. 
6 Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia olemassa olevissa mekaanisissa 

biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisten toimien tarkoituksena on parantaa energiatehokkuutta tai uudistaa 

erotetun jätteen kierrätystoimia biojätteen kompostointia ja biojätteen anaerobista mädättämistä varten edellyttäen, että tällaiset tämän 

toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitosten jätteenkäsittelykapasiteetin lisääntymiseen tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; 

tästä on toimitettava näyttöä laitoskohtaisesti. 
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Investoinnin tavoitteena on perustaa miehittämättömien ajoneuvojen osaamiskeskusten ja 

infrastruktuurin yhdennetty järjestelmä. 

Investointi koostuu sellaisten paikallisten keskusten toteuttamisesta, joissa on miehittämättömien 

ajoneuvojen infrastruktuuri. Paikalliset keskukset ja/tai infrastruktuurit on toteutettava kymmenessä 

paikassa. Ensimmäisessä osaamiskeskuksessa (väli A36G) kehitetty palvelu muodostaa perustan 

jäljellä olevissa yhdeksässä osaamiskeskuksessa välitavoitteissa A34G ja A35G suoritettaville 

tehtäville. Tuetun hankkeen keskeisiä osatekijöitä ovat maanpäällinen infrastruktuuri, paikalliset 

data- ja liikenteenhallintakeskukset sekä digitaaliset palvelut ja tuottajat.  

Investoinnin toinen osa koostuu sellaisten miehittämättömien ilma-alusten palvelujen toteuttamisesta, 

joilla pyritään mahdollistamaan miehittämättömien ilma-alusten kehittyneet lennot massa-asteikolla 

kullekin osaamiskeskukselle osoitetulla alueella. 

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 30. kesäkuuta 2026. 

 

A2.4 Tieteen ja teollisuuden välisten yhteistyömekanismien vahvistaminen 

Uudistus koostuu kahdesta toimesta. Ensimmäisen toimen tavoitteena on mahdollistaa se, että 

yliopistoista ja tutkimuslaitoksista tulee yritysten osakkaita. Tavoitteena on lisätä teknologian siirron 

tieteidenvälistä ja joustavuutta.  

Tämän uudistuksen ensimmäisessä toimessa laajennetaan niiden yksikköjen luokkia, joiden kanssa 

yliopistot voivat perustaa erillisyhtiöitä. Nämä ovat Puolan tiedeakatemian ja Łukasiewiczin 

tutkimusverkoston tutkimuslaitoksia. Uudistuksen on mahdollistettava sellaisten erillisyhtiöiden 

perustaminen, jotka on suunniteltu erityisesti T & K-tulosten kaupallistamiseen. 

Uudistuksen täytäntöönpanon oli määrä valmistua 31. maaliskuuta 2022 mennessä. 

Tämän uudistuksen toisessa toimessa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat laboratorioiden käyttöä, 

tutkimusinfrastruktuuria ja tietämyksen siirtoa tieteen ja tieteen sekä tiede- ja yritysyhteistyön 

puitteissa maatalouden ja maaseudun kehittämisen ministeriön alaisia tutkimuslaitoksia ja niiden 

alaisia yksiköitä varten. Tuen myöntämistä koskevissa säännöissä on noudatettava syrjimättömyyden 

ja avoimuuden periaatteita. 

Uudistuksen täytäntöönpanon oli määrä valmistua 31. maaliskuuta 2022 mennessä. 

 

A2.4.1 Investoinnit tutkimusvalmiuksien kehittämiseen 

Tämän investoinnin tavoitteena on varmistaa tiiviimpi yhteistyö tutkimus- ja innovaatiolaitosten sekä 

tieteellisten laitosten ja liike-elämän välillä. Se auttaa lisäämään korkealaatuisia T & K-tuloksia, joilla 

on suuri kaupallistamispotentiaali. 

Investointi koostuu tutkimusinfrastruktuurin rahoittamisesta Łukasiewiczin tutkimusverkostossa, 

Puolan tutkimusinfrastruktuuria koskevassa etenemissuunnitelmassa sekä maatalouden ja maaseudun 

kehittämisen ministeriön alaisissa yksiköissä ja maatalouselintarvikealan laitoksissa.  

Sen varmistamiseksi, että toimenpide on ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten 

ohjeiden (2021/C 58/01) mukainen, tulevien hankepyyntöjen tehtävänkuvaukseen sisältyvissä 

tukikelpoisuuskriteereissä ei lueta seuraavia toimia: I) fossiilisiin polttoaineisiin liittyvä toiminta, 

mukaan lukien käyttö tuotantoketjun loppupäässä7; II) EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat 

                                                           
7 Lukuun ottamatta tämän toimenpiteen mukaisia hankkeita, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä siihen liittyvää 

maakaasua käyttävää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden 

(2021/C 58/01) liitteessä III vahvistetut edellytykset. 
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toimet, joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia 

vertailuarvoja8; III) jätteen kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin9 ja mekaanisiin biologisiin 

käsittelylaitoksiin liittyvät toiminnot10; ja iv) toiminnot, joissa jätteiden pitkän aikavälin 

loppukäsittely voi aiheuttaa haittaa ympäristölle.  

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 30. kesäkuuta 2026. 

 

Osa-alue A3 – Koulutus modernia taloutta varten 

 

A3.1 Työvoima nykyaikaisen talouden hyväksi: uudistuksenpäätavoitteena on valmistaa 

työvoimaa nykyaikaiseen talouteen ja parantaa taitojen ja tutkintojen yhteensovittamista 

työmarkkinoiden vaatimusten kanssa. Uudistuksella pyritään perustamaan alakohtaisia 

osaamiskeskuksia ja muuttamaan asiaankuuluvaa lainsäädäntöä kohdennettujen täydennys- ja 

uudelleenkoulutuspalvelujen tarjoamiseksi. Uudistuksella pyritään tukemaan työnantajien 

yhteistyötä ammatillisen koulutuksen tarjoajien kanssa ja tukemaan innovointia ammatillisessa 

koulutuksessa. Myös vammaisten henkilöiden osallisuus on otettava huomioon.  

Uudistukseen sisältyy säädösten (mukaan lukien koulutuslakiin ja opettajia koskevaan lakiin tehdyt 

muutokset) voimaantulo. Tässä yhteydessä noudatetaan uudelleentarkasteluprosessia tiiviissä 

yhteistyössä sidosryhmien, kuten työmarkkinaosapuolten, alueviranomaisten ja alakohtaisten 

edustajien, kanssa. Näissä säädöksissä säädetään osaamiskeskusten verkoston 

kehittämissuunnitelmasta, määritellään osaamiskeskusten rooli koulutusjärjestelmässä, määritetään 

henkilöstön työehdot osaamiskeskuksissa, vahvistetaan säännökset nykyisen hallintojärjestelmän 

uudelleentarkastelua varten ja mukautetaan osaamiskeskusten hallintoa koskevia säännöksiä, mukaan 

lukien työnantajat (myös pk-yritysten edustajat), työmarkkinaosapuolet ja muut asiaankuuluvat 

sidosryhmät, mukaan lukien alue- ja paikallisviranomaiset. Se sisältää myös koulutusehdot, 

uraohjausta koskevat määräykset ja opetussuunnitelmat. Säädösten on mahdollistettava se, että 

ammatillisen opettajankoulutuksen järjestävät osaamiskeskukset. 

Muutoksissa on yksilöitävä alueiden oikeudet ja velvollisuudet osaamispolitiikkojen koordinoinnissa. 

Alueilla on oltava mahdollisuus vaikuttaa alueellaan tarjolla oleviin oppimistarjouksiin. Ne ovat 

velvollisia kehittämään ja päivittämään ohjelmiavuoteen 2030 ulottuvan yhdennetyn 

osaamisstrategian täytäntöönpanemiseksi alueellisella tasolla.  

 

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2025.  

A3.1.1 Investoinnit nykyaikaiseen ammatilliseen koulutukseen, korkea-asteen koulutukseen ja 

elinikäiseen oppimiseen 

                                                           
8 Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi asiaankuuluvien vertailuarvojen 

alapuolella, on selitettävä syyt, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on vahvistettu maksutta tapahtuvaa jakoa 

varten EU:n päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 

mukaisesti. 
9 Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia laitoksissa, jotka on tarkoitettu 

yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa olevissa laitoksissa, joissa tämän 

toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan talteen kaasuja varastointia tai käyttöä varten tai 

ottamaan talteen materiaalit polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitoksen 

jätteenkäsittelykapasiteetin kasvuun tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä on toimitettava näyttöä laitoskohtaisesti. 
10 Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia olemassa olevissa mekaanisissa 

biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisten toimien tarkoituksena on parantaa energiatehokkuutta tai uudistaa 

erotetun jätteen kierrätystoimia biojätteen kompostointia ja biojätteen anaerobista mädättämistä varten edellyttäen, että tällaiset tämän 

toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitosten jätteenkäsittelykapasiteetin lisääntymiseen tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; 

tästä on toimitettava näyttöä laitoskohtaisesti. 
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Uudistukseen A3.1 liittyvä investointi johtaa alakohtaisten osaamiskeskusten perustamiseen, jotta 

voidaan tukea nykyaikaisen ammatillisen koulutuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämistä. Tähän 

sisältyy osaamiskeskusten perustaminen ja ammatillisen koulutuksen tarjoaminen myös oppijoille, 

opiskelijoille, ammatillisen koulutuksen opettajille ja muille aikuisille. Investointi ei sisällä maan 

hankintaa. Fossiilisiin polttoaineisiin ei saa liittyä opetussuunnitelmia eikä ammatillista koulutusta. 

Jotta osaamiskeskuksissa voidaan tarjota täydennys- ja uudelleenkoulutus- ja koulutussuunnitelmia, 

mukaan lukien oppimistulosten vahvistaminen, 24000 oppijaa saa koulutusta kaikissa keskuksissa. 

Näistä oppijoista vähintään 60 prosentin on oltava aikuisia (vähintään 25-vuotiaita, lukuun ottamatta 

ammatillisen koulutuksen opettajia); vähintään 20 prosenttia oppijoista on oltava nuoria (14–24-

vuotiaita); vähintään 10 prosenttia oppijoista on oltava nykyisiä ammatillisen koulutuksen opettajia. 

Lisäksi kunkin keskuksen osalta valittuihin osaamisen kehittämisohjelmiin on sisällyttävä 

digitaalinen ulottuvuus ja vihreä ulottuvuus. Osaamiskeskusten toimintaan on osallistuttava vähintään 

81 alakohtaista organisaatiota. Investoinnilla on myös perustettava vähintään 14 toimivaa alueellista 

koordinointiryhmää, joiden yleisenä tavoitteena on saavuttaa 16 alueellista koordinointiryhmää (yksi 

kutakin voivodikuntaa kohden). Nämä ryhmät koordinoivat ammatillista koulutusta ja elinikäistä 

oppimista koskevaa politiikkaa. Investointiin sisältyy keskus- ja aluetason koordinointimekanismien 

tukeminen ja kehittäminen sekä alueellisten ryhmien tehtävien hoitamiseksi toteuttamien toimien 

tukeminen.  

Koska yleisenä tavoitteena on kehittää 16 toiminnallista täytäntöönpano-ohjelmaa alueellisella tasolla 

(yksi kutakin ”voivodikuntaa kohti”), perustetut ammatillisen koulutuksen ja elinikäisen oppimisen 

alueelliset koordinointiryhmät kehittävät vähintään 14 toiminnallista täytäntöönpano-ohjelmaa 

alueellisella tasolla. Nämä ovat vuoteen 2030 ulottuvan kansallisen yhdennetyn osaamisstrategian 

täytäntöönpano-ohjelmia alueellisella tasolla. 

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 30. kesäkuuta 2026. 

 

Osakomponentti A4 – Työmarkkinoiden rakenteellisen yhteensovittamisen, tehokkuuden ja 

kriisinkestävyyden parantaminen 

 

A4.1 Tehokkaat työmarkkinalaitokset  

Uudistuksen yleisenä tavoitteena on lisätä osallistumista työmarkkinoille, jotta voidaan parantaa 

Puolan talouden tuottavuutta, kriisinsietokykyä ja maailmanlaajuista kilpailukykyä. Toisena 

tavoitteena on lisätä joustavuutta ja turvaa Puolan työmarkkinoilla. Tätä varten uudistuksella pyritään 

I) julkisten työvoimapalvelujen toimintatavan uudistaminen ja aktiivisen työmarkkinapolitiikan 

tehostaminen; II) ulkomaisten työntekijöiden palkkaamisen helpottaminen; III) kevennetään 

palvelukseenottomenettelyjä panemalla täytäntöön sähköisiä sopimuksia koskevat uudet säännökset; 

ja iv) tutkitaan tapoja tehostaa työehtosopimusten ja yhden ainoan työsopimuksen käyttöä. 

Uudistus koostuu julkisia työvoimapalveluja, kolmansien maiden kansalaisten työllistämistä ja 

tiettyjen työsopimusten sähköistä tekemistä koskevan uuden lainsäädännön voimaantulosta. Lisäksi 

uudistuksessa hyväksytään julkisten työvoimapalvelujen toimintaa ja koordinointia koskevat uudet 

standardit ja tuloskehys. On toteutettava työmarkkinaosapuolten kuulemisprosessi 

työehtosopimusten mahdollisuuksista ja kattava tutkimus yksittäisen työsopimuksen mahdollisesta 

roolista. Kuulemisessa ja tutkimuksessa yksilöidyt keskeiset uudistusprioriteetit pannaan täytäntöön 

saattamalla voimaan asiaa koskevan lainsäädännön muutos. 

Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2024 mennessä. 

A4.1.1 Investoinnit työmarkkinalaitosten uudistamisen tukemiseen  
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Tämän investoinnin yleisenä tavoitteena on lisätä julkisten työvoimapalvelujen valmiuksia tukea 

työmarkkinoiden toimintaa. Tätä varten investoinnilla pyritään digitalisoimaan julkisten 

työvoimapalvelujen käyttämät palvelut ja välineet, kouluttamaan julkisten työvoimapalvelujen 

henkilöstöä ja toteuttamaan tiedotuskampanja julkisten työvoimapalvelujen tarjoamista uusista 

palveluista, myös ensikertalaisille tuleville käyttäjille. 

Investoinnit koostuvat i) julkisten työvoimapalvelujen prosessien digitalisoinnista ja ii) julkisten 

työvoimapalvelujen henkilöstölle suunnatuista koulutuskursseista.  

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 30. kesäkuuta 2026. 

A4.2 Uudistus vanhempien työmarkkinatilanteen parantamiseksi parantamalla laadukkaiden 

lastenhoitopalvelujen saatavuutta enintään kolmivuotiaille lapsille 

Uudistuksen yleisenä tavoitteena on helpottaa alle kolmivuotiaiden lasten mahdollisuuksia käyttää 

lastenhoitopalveluja ja varmistaa lastenhoitopalvelujen korkeat koulutus- ja laatuvaatimukset. Tätä 

varten uudistuksen tavoitteena on i) virtaviivaistaa lastenhoitopalvelujen luomiseen ja toimintaan 

tarkoitettujen kotimaisten ja ulkoisten varojen hallinnointia, II) toteuttaa enintään kolmivuotiaiden 

lasten hoitopalvelujen pitkäaikaista kotimaista rahoitusta; sekä iii) panemaan täytäntöön 

lastenhoitopalveluja koskevat sitovat vähimmäiskoulutus- ja laatuvaatimukset. 

Uudistuksessa hyväksytään muutos enintään kolmivuotiaista lapsista annettuun lakiin ja perustetaan 

erityinen monivuotinen ohjelma lastenhoitopalvelujen perustamista ja toimintaa varten. 

Tarkistuksella kootaan yhteen muun muassa seuraavien kolmen erillisen rahoituslähteen hallinnointi 

lastenhoitopalvelujen perustamista ja toimintaa varten: kotimainen rahoitus, Euroopan sosiaalirahasto 

plus ja elpymis- ja palautumistukiväline. Uudistuksella on myös varmistettava enintään 

kolmivuotiaille lapsille tarkoitettujen lastenhoitopalvelujen pitkäaikainen kotimainen rahoitus. 

Lisäksi uudistuksessa tehdään riippumaton analyysi enintään kolmivuotiaiden lasten hoito- ja 

koulutusstandardeista, kehitetään lastenhoitopalveluja koskevia asiaankuuluvia hoito- ja 

koulutusalan laatustandardeja, joissa otetaan huomioon analyysi, ja toteutetaan asiaankuuluvia 

oikeudellisia muutoksia, joilla tehdään lastenhoitopalvelujen tarjoajia sitoviksi 

vähimmäisvaatimuksista, jotta voidaan tukea koulutuksen korkeaa laatua varhaisesta iästä alkaen.  

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2024 mennessä. 

 

A4.2.1 Tuki enintään kolmivuotiaiden lasten (lastentarhat, lastenkerhot) lastenhoitopalveluihin 

Maluch+:n puitteissa 

Tämän investoinnin yleisenä tavoitteena on lisätä lastenhoitopalvelujen saatavuutta enintään 

kolmivuotiaille tukemalla lastenhoitopalvelujen rakennuskustannuksia ja perustamalla enintään 

kolmivuotiaille lapsille tarkoitettujen lastenhoitopalvelujen rahoitusjärjestelmä. Tätä varten 

investoinnilla pyritään i) ottamaan käyttöön tietojärjestelmä, jolla hallinnoidaan enintään 

kolmivuotiaille lapsille tarkoitettujen lastenhoitopalvelujen rahoitusta ja perustamista, ja ii) luomaan 

uusia paikkoja enintään kolmivuotiaille lapsille tarkoitettuihin lastenhoitopalveluihin (lastentarhat, 

lastenkerhot). 

Investointi koostuu sellaisen tietoteknisen järjestelmän kehittämisestä ja käyttöönotosta, jolla 

hallinnoidaan enintään kolmivuotiaille lapsille tarkoitettujen lastenhoitopalvelujen rahoitusta ja 

perustamista. Järjestelmässä yhdistetään lastenhoidon eri rahoituslähteitä (EU:n rahastot, kansallinen 

rahoitus keskusbudjetista, paikallishallinnon rahoitus). 

Investointi koostuu myös 47500 uuden paikan luomisesta taimitarhoihin ja lapsikerhoihin 

rakentamalla uusia tiloja ja kunnostamalla (kunnostamalla ja mukauttamalla) olemassa olevia tiloja. 

Poikkeuksellisesti tähän voi sisältyä tarvittaessa kiinteistöjen ja infrastruktuurin hankinta (maan tai 

tilojen hankinta). 
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Elpymis- ja palautumistukivälineestä myönnettävän rahoituksen ja muun EU:n rahoituksen välillä on 

noudatettava selkeää rajaa. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 30. kesäkuuta 

2026. 

 

A4.3 Yhteisötalouden kehittämistä koskevan oikeudellisen kehyksen täytäntöönpano 

Uudistuksen yleisenä tavoitteena on lisätä syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden ammatillista 

työvoimaosuutta ja tukea sosiaalipalvelujen laitoshoidosta luopumista. Tätä varten uudistuksen 

tavoitteena on määritellä lainsäädännössä puitteet yhteisötalouden toimijoiden toiminnalle. 

Uudistuksessa on annettava yhteisötaloutta koskeva laki. Laissa määritellään tähän alaan liittyvät 

perussäännöt, mukaan lukien erityisesti yhteiskunnallisen yrityksen toiminnan ja tukemisen 

periaatteet, yhteisötalouden toimijoiden ja paikallishallinnon uudet yhteistyömuodot 

sosiaalipalvelujen täytäntöönpanossa sekä politiikan koordinoinnin periaatteet yhteisötalouden 

kehittämisen alalla. 

Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 30. kesäkuuta 2022 mennessä. 

 

A4.3.1 Investointitukiohjelmat, joiden avulla voidaan erityisesti kehittää toimintoja, lisätä 

osallistumista sosiaalipalvelujen tarjontaan ja parantaa yhteisötalouden toimijoihin 

integroitumisen laatua 

Tämän investoinnin yleisenä tavoitteena on maksimoida yhteisötalouden toimijoiden vaikutus 

sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien ihmisten sosiaaliseen ja ammatilliseen 

uudelleenintegroitumiseen ja tukea sosiaalipalvelujen laitoshoidosta luopumista. Tätä varten 

investoinnilla on pyrittävä auttamaan yhteisöjä saamaan yhteiskunnallisen yrityksen asema ja 

säilyttämään työpaikat yhteisötalouden yrityksissä. 

Investointi koostuu sellaisten ohjelmien valmistelusta ja täytäntöönpanosta, joilla myönnetään 

avustuksia tukikelpoisille yhteisöille. Investoinnin saavuttamisen mittaamisen tavoitteena on i) 

myöntää yhteiskunnallisen yrityksen asema 1400 yhteisölle ja ii) antaa taloudellista tukea vähintään 

1000:lle yhteiskunnalliselle yhteisölle. 

Tuensaajat on valittava noudattaen erityisiä valintaperusteita, joissa noudatetaan syrjimättömyyden 

ja avoimuuden periaatteita. 

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 31. joulukuuta 2025. 

 

A4.4 Työnteon muotojen joustavoittaminen ja etätyön käyttöönotto 

Uudistuksen yleisenä tavoitteena on helpottaa perhe- ja ammatillisten velvollisuuksien 

yhteensovittamista ja auttaa matalamman työvoimaosuuden omaavia ihmisiä löytämään 

tavanomainen työpaikka. Tätä varten etätyö ja joustavat työajan järjestämismuodot on sisällytettävä 

työlakiin. 

Uudistuksessa hyväksytään työlakiin tehtävä muutos. Muutoksella on sallittava etätyö milloin 

tahansa, ei ainoastaan poikkeuksellisissa olosuhteissa, ja otettava käyttöön joustavia 

työaikajärjestelyjä. Muutoksessa määritellään myös useita etätyötä ja joustavaa työtä koskevia 

operatiivisia järjestelyjä, kuten I) mahdollisuus tehdä etätyötä asemapaikan ulkopuolella työntekijän 

ja työnantajan välisten järjestelyjen perusteella, ii) työnantajan tarjoamia työvälineitä koskevien 

sääntöjen määrittely ja iii) etätyöhön sovellettavien terveys- ja turvallisuusperiaatteiden puitteiden 

luominen. 

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30. syyskuuta 2022 mennessä. 
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A4.5 Laajennetaan työuria ja edistetään työskentelyä lakisääteisen eläkeiän jälkeen 

Uudistuksen yleisenä tavoitteena on lisätä työntekijöiden kykyä ja motivaatiota pysyä 

työmarkkinoilla eläkeiän jälkeen. Tätä varten on otettava käyttöön verokannustin niille, jotka ovat 

saavuttaneet lakisääteisen eläkeiän mutta eivät mieluummin jää eläkkeelle ja jatkaa työskentelyä. 

Kahden vuoden kuluttua verokannustimen käyttöönotosta on julkaistava kertomus, jossa arvioidaan 

sen vaikutusta tosiasialliseen eläkeikään.  

Uudistuksessa hyväksytään henkilötuloveroa koskevan lain muutos ja arvioidaan tätä toimenpidettä. 

Muutoksella alennetaan vuodesta 2023 alkaen niiden henkilöiden tuloveroa, jotka ovat saavuttaneet 

lakisääteisen eläkeiän mutta jotka eivät halua jäädä eläkkeelle ja jatkaa työskentelyä. Työntekijät, 

jotka kuuluvat ensimmäiseen tuloveroluokkaan (85528 Puolan zlotya vuonna 2021) ja jotka 

ansaitsevat enintään Puolan kansantalouden keskimääräisen bruttopalkan, vapautetaan tuloverosta. 

Henkilökohtaista tuloverokantaa alennetaan niiden muiden työntekijöiden osalta, joilla on korkeampi 

palkka ja jotka ovat saavuttaneet lakisääteisen eläkeiän mutta jotka eivät jää eläkkeelle ja jatkavat 

työskentelyä. Tämän verokannustimen ansiosta verovelvolliset ansaitsevat lisämääriä, jotka vastaavat 

maksamatta olevan tuloveron määrää ja joiden tarkoituksena on kannustaa heitä jatkamaan uraansa. 

Kahden vuoden kuluttua edellä mainitun toimenpiteen käyttöönotosta laaditaan kertomus, jossa 

arvioidaan henkilökohtaiseen tuloveroon tehtyjen muutosten vaikutusta tosiasialliseen eläkeikään. 

Siinä analysoidaan vaikutusta työmarkkinoille osallistumiseen, eläkejärjestelmän kestävyyteen, 

julkiseen talouteen ja sukupuolten tasa-arvoon. 

Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2024 mennessä. 

 

A4.6 Lisätään tiettyjen ryhmien osallistumista työmarkkinoille kehittämällä pitkäaikaishoitoa 

Uudistuksen yleisenä tavoitteena on lisätä tiettyjen ryhmien, erityisesti naisten, osallistumista 

työmarkkinoille kehittämällä pitkäaikaishoitojärjestelmää Puolassa. Tätä varten on suoritettava 

pitkäaikaishoitojärjestelmän strateginen uudelleentarkastelu, jonka jälkeen tehdään asiaankuuluvia 

lainsäädäntömuutoksia.  

Uudistuksessa on ensin julkaistava analyysi Puolan pitkäaikaishoitojärjestelmästä. Analyysissä on 

erityisesti arvioitava, onko mahdollista integroida sosiaali- ja terveydenhuollon pitkäaikaishoito, 

näiden palvelujen laitoshoidosta luopuminen, asettaa ne yhden viranomaisen alaisuuteen, vähentää 

hoidon tarjonnan hajanaisuutta, luoda vakaa järjestelmä pitkäaikaishoidon palvelujen, erityisesti 

yhteisöperustaisen hoidon ja kotihoidon, riittävälle rahoitukselle ja ottaa käyttöön 

pitkäaikaishoitopalvelujen laatukehys. Analyysissä tarkastellaan myös tapoja tarkistaa hoitoetuuksia, 

jotta työn jatkuminen olisi mahdollista. Analyysi on tehtävä kuullen asiaankuuluvia sidosryhmiä, 

mukaan lukien pitkäaikaishoitoa koskevista säännöksistä vastaavat työmarkkinaosapuolet, ja 

paikallisviranomaisia.  

Toiseksi uudistuksessa muutetaan asiaa koskevia lakeja ja julkaistaan julkisten menojen tarkastelu 

pitkäaikaishoidon julkisen talouden tehokkuuden arvioimiseksi sekä hyväksytään asiakirja, jossa 

ehdotetaan pitkäaikaishoidon laadun yhdenmukaista määritelmää sosiaali- ja 

terveydenhuoltojärjestelmissä sekä integroitua laadun seuranta- ja arviointijärjestelmää, 

tiedonkeruuta ja käyttöä analyysissa yksilöityjen uudistusten ensisijaisten tavoitteiden 

toteuttamiseksi. 

Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä. 

 

A4.7 Työmarkkinoiden segmentoitumisen rajoittaminen 
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Uudistuksen yleisenä tavoitteena on rajoittaa työmarkkinoiden segmentoitumista ja vahvistaa valtion 

työsuojelutarkastusta sen tehtävässä valvoa tehokkaasti työlainsäädännön säännösten noudattamista.  

Tätä varten oikeudellinen kehys, jossa valtion työsuojelutarkastus toimii, muutetaan seuraavasti: 

1. valtuutettava valtion työsuojelutarkastus tekemään hallinnollisia päätöksiä perusteettomasti 

tehtyjen siviilioikeudellisten sopimusten muuntamisesta työsopimuksiksi, 

2. mahdollistaa tietojen vaihto valtion työsuojelutarkastuksen, Kansaneläkelaitoksen (ZUS) ja 

kansallisen verohallinnon (KAS) välillä valtion työsuojelutarkastuksia varten, 

3. annetaan valtion työsuojelutarkastukselle mahdollisuus tehdä etätarkastuksia 

4. otetaan käyttöön valtion työsuojelutarkastusta koskeva velvoite laatia vuotuisia ja pitkän 

aikavälin toimintasuunnitelmia kohdennettuja tarkastuksia varten riskianalyysin perusteella, 

5. korottaa vähintään kaksinkertaista sakkojen enimmäismäärää, jonka valtion 

työsuojelutarkastus voi määrätä seuraamusmenettelyssä. 

 

Lisäksi työlakia on muutettava siten, että otetaan huomioon työlaissa säännellyn palvelusajan 

siviilioikeudellisten sopimusten perusteella hankittu työkokemus.  

Lainsäädäntömuutoksiin liitetään joukko toimia, joilla pyritään lisäämään valtion 

työsuojelutarkastuksen valmiuksia ja jotka kattavat  

1. monivuotisen strategian hyväksyminen valtion työsuojelutarkastusviraston valmiuksien 

kehittämiseksi ja työolojen parantamiseksi,  

2. valtion työsuojelutarkastuksen määrärahoja lisätään 10 prosenttia vuoteen 2026 verrattuna 

vuoteen 2025 verrattuna,  

3. perustetaan toimielinten välinen riskinarviointityöryhmä, johon osallistuu valtion 

työsuojelutarkastuksen, Kansaneläkelaitoksen ja kansallisen verohallinnon edustajia 

työsuojelutarkastusten tehostamiseksi, 

4. sähköisen tiedonvaihtokanavan käyttöönotto valtion työsuojelutarkastuksen (PIP), 

Kansaneläkelaitoksen (ZUS) ja kansallisen verohallinnon (KAS) välillä;  

5. auditoimalla tarkastuksen tietotekniset turvallisuusjärjestelmät, 

6. työsuojelutarkastusten hallinnointimenetelmiä ja -normeja koskevan johtavan 

työsuojelutarkastajan määräyksen hyväksyminen. 

Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 30. kesäkuuta 2026 mennessä. 

 

Osa-alue A5 – Yksityisen sektorin rahoitusvälineet 

 

A5.1 Rahoitusosuus InvestEU-ohjelman mukaiseen jäsenvaltio-osioon 

Tämä toimenpide koostuu julkisista investoinneista InvestEU-ohjelman jäsenvaltio-osioon, jotta 

voidaan kannustaa yksityisiä investointeja ja parantaa puolalaisten pk-yritysten rahoituksen saantia. 

InvestEU-jäsenvaltio-osioon osoitettu rahoitusosuus käytetään takauksiin. Tämä rahoitustuote toimii 

antamalla takauksia rahoituksen välittäjien kautta yksityiselle sektorille. 

InvestEU-ohjelman perustamisesta ja asetuksen (EU) 2015/1017 muuttamisesta 24 päivänä 

maaliskuuta 2021 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/523 

asiaankuuluvien säännösten mukaisesti valittu komission ja toteutuskumppanin välinen 

takuusopimus tulee voimaan. 

Puolan on allekirjoitettava Euroopan komission kanssa rahoitusosuussopimus, joka sisältää  
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1. Ehdotettu toteutuskumppani. 

2. Tarkistettujen ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen mukaisten teknisten ohjeiden 

noudattamista koskeva vaatimus ((2023) 6454 lopullinen). Tarvittaessa takuusopimuksessa 

suljetaan tukikelpoisuuden ulkopuolelle seuraava luettelo toiminnoista ja omaisuuseristä: I) 

fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät toiminnot ja varat, mukaan lukien käyttö tuotantoketjun 

loppupäässä11; II) EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat toiminnot ja varat, joiden avulla 

saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia 

vertailuarvoja12; III) kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin ja mekaanisiin biologisiin 

käsittelylaitoksiin liittyvä toiminta13 ja omaisuus14 

3. Kuvaus seurantajärjestelmästä, jota käytetään raportoitaessa käyttöön otettavista varoista.  

Toimenpiteen täytäntöönpano on saatettava päätökseen viimeistään 31 päivänä elokuuta 2026. 

                                                           
11 Lukuun ottamatta a) hankkeita, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä niihin liittyvää maakaasua käyttävää 

siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden 

((2023) 6454 final) liitteessä III vahvistetut edellytykset, ja b) ii alakohdassa tarkoitettuja toimintoja ja omaisuuseriä, 

joiden osalta fossiilisten polttoaineiden käyttö on väliaikaista ja teknisesti mahdotonta välttää oikea-aikaista siirtymistä 

fossiilisista polttoaineista vapaaseen toimintaan. 
12 Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin 

asianomaiset vertailuarvot, on annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on 

vahvistettu maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville 

toiminnoille komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti. 
13 Tätä poikkeusta ei sovelleta toimiin laitoksissa, jotka on tarkoitettu yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen 

jätteen käsittelyyn, eikä olemassa oleviin laitoksiin, joissa toimien tarkoituksena on energiatehokkuuden lisääminen, 

pakokaasujen talteenotto varastointia tai käyttöä varten tai materiaalien talteenotto polttotuhkasta edellyttäen, että 

tällaiset toimet eivät lisää laitosten jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidentä laitosten käyttöikää; josta esitetään näyttöä 

laitostasolla 
14 Tätä poikkeusta ei sovelleta olemassa olevissa mekaanisissa biologisissa käsittelylaitoksissa toteutettaviin toimiin, jos toimien 

tarkoituksena on lisätä energiatehokkuutta tai jälkiasentaa erotetun jätteen kierrätystoimiin biojätteen kompostointia 

ja biojätteen anaerobista mädätystä edellyttäen, että tällaiset toimet eivät lisää laitosten jätteenkäsittelykapasiteettia tai 

pidentä laitosten käyttöikää; josta esitetään näyttöä laitostasolla 
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A.2  Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu – rahoitustuki, jota ei makseta takaisin 

A1 – LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä 

Neljänn

es 

Vuos

i 

A1G A1.1 Julkisen talouden 

kehyksen uudistus 

Virstanpylv

äs 

Konseptimuistion 

laatiminen talousarvion 

luokitteluun 

sisällytetystä 

standardoidusta 

tilitaulusta 

Julkaisu 

valtiovarainminist

eriön 

verkkosivustolla 

      Q1 2022 Valtiovarainministeriön Biuletyn 

Informacji Publicznej -sivustolla (Biuletyn 

Informacji Publicznej) julkaistu 

periaatemuistio. Periaatemuistiossa on 

esitettävä uuden luokitusjärjestelmän 

kuvaus ja rakenne. 

A2G A1.1 Julkisen talouden 

kehyksen uudistus 

Virstanpylv

äs 

Valtiovarainministeriön 

valmisteleman julkista 

taloutta koskevan lain 

muutoksen 

voimaantulo, jolla 

pannaan täytäntöön uusi 

talousarviojärjestelmä, 

mukaan lukien uusi 

luokittelujärjestelmä, 

uusi 

budjettihallintomalli ja 

uudelleen määritelty 

keskipitkän aikavälin 

talousarviokehys 

Julkista taloutta 

koskevan lain 

muutossäännös, 

jossa ilmoitetaan 

sen voimaantulo 

      Q1 2025 Julkista taloutta koskevan lain muutoksen 

voimaantulo uuden 

talousarviojärjestelmän 

täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien 

uusi luokittelujärjestelmä, uusi 

budjettihallintomalli ja 

uudelleenmääritelty keskipitkän aikavälin 

talousarviokehys. Uuteen 

luokittelujärjestelmään on sisällytettävä 

nykyinen talousarvioluokitus ja 

tulosluokitus, ja se on liitettävä 

vakiokirjanpitokaavioon. Taloustoimet 

kirjataan samoin perustein, joilla pyritään 

parantamaan talousarviota, rahoitusta ja 

tilastointia koskevien tietojen laatua. 

Uudessa järjestelmässä on oltava useita 

erillisiä segmenttejä sekä näiden 

segmenttien tietokoodausrakenteet, jotka 

vastaavat järjestelmän eri käyttäjien 

tietotarpeita. 

A3G A1.1 Julkisen talouden 

kehyksen uudistus 

Virstanpylv

äs 

Julkista taloutta 

koskevan lain 

muutoksen 

voimaantulo, jolla 

vakautusmenoja 

koskevan säännön 

soveltamisala 

Julkista taloutta 

koskevan lain 

muutossäännös, 

jossa ilmoitetaan 

sen voimaantulo 

      Q3 2021 Julkista taloutta koskevan lain muutos 

tulee voimaan vakauttavien menojen 

säännön soveltamisalan laajentamiseksi.  
Muutosten oletettuihin vaikutuksiin 

kuuluu se, että SER:n soveltamisalaan 

kuuluu suurempi määrä julkisyhteisöjen 

yksiköitä (valtion erityisrahastot), mikä 

mahdollistaa julkisen varainhoidon 



 

 

9590/25 ADD 1   17 

 ECOFIN 1A  FI 
 

Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä 

Neljänn

es 

Vuos

i 

laajennetaan kattamaan 

valtion erityisrahastot 

avoimuuden ja tehokkuuden lisäämisen. 

Valtiovarainministeriö vastaa muutoksen 

valmistelusta. 

A4G A1.1 Julkisen talouden 

kehyksen uudistus 

Virstanpylv

äs 

Tarkistetaan 

vakauttavia menoja 

koskevan säännön 

toimivuutta vuosina 

2019–2023, jotta 

voidaan  
— säännön 

tehokkuuden arviointi, 

mukaan lukien 

irtautumislausekkeen ja 

palauttamislausekkeen 

soveltaminen  
 — analysoidaan EU:n 

sääntöjen muutosten 

vaikutusta vakauttavia 

menoja koskevan 

säännön kaavaan 

Julkaisu 

valtiovarainminist

eriön Biuletyn 

Informacji 

Publicznej -

sivustolla 

      Q1 2025 Vakauttavia menoja koskevan 
säännön toimintaa koskevan 
uudelleentarkastelun julkaiseminen 

ja erityisesti sen soveltamisala viiden 

toimintavuoden jälkeen (vuosien 2019–

2023 uudelleentarkastelu). 

Uudelleentarkastelu julkaistaan 

valtiovarainministeriön verkkosivustolla. 
SER otettiin käyttöön vuonna 2013 

välineenä, jolla tuetaan finanssipolitiikan 

harjoittamista. Vuonna 2018 arvioitiin 

SER:n toimintaa ensimmäisten viiden 

vuoden aikana. Seuraava 

uudelleentarkastelu kattaa vuodet 2019–

2023. Analysoimalla SER:n toimintaa 

voidaan laatia suosituksia, jotka koskevat 

muun muassa SER-kaavan tavoitteiden ja 

parametrien saavuttamista ja sen 

soveltamisalaa. 

A5G A1.2 Sääntely- ja 

hallintotaakan 

vähentäminen edelleen 

Virstanpylv

äs 

Yritysten ja 

kansalaisten 

hallinnollisen taakan 

keventämistä koskevan 

lainsäädäntöpaketin 

voimaantulo 

Lainsäädäntöpake

tin säännökset, 

joista käy ilmi sen 

voimaantulo 

      Q2 2022 Sellaisen lainsäädäntöpaketin 

voimaantulo, jolla pyritään poistamaan 

investointi-ilmapiiriin vaikuttavat 

oikeudelliset esteet, erityisesti 

1) Hallinnollisten ja hiljaisten 

menettelyjen yksinkertaistaminen 

vähintään 12 menettelyssä, jotka liittyvät 

erityisesti merenkulkijoiden ammatteihin 

ja alkoholijuomien kauppaan; 

2) Kahden asteen menettelyn käytön 

vähentäminen vähintään kymmenessä 

menettelyssä, jotka liittyvät erityisesti 

geologisiin luonnonvaroihin;   

3) digitalisoidaan pyyntöjen käsittely 

vähintään kahdeksassa hallinnollisessa 
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Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä 

Neljänn

es 

Vuos

i 

menettelyssä, jotka liittyvät esimerkiksi 

matkailualan toimijoiden ja yrittäjien 

vakuutustakuurahastoon toimittamiin 

ilmoituksiin, opiskelijoiden 

sosiaalietuuksia koskeviin hakemuksiin 

sekä geodeettisiin menettelyihin;  

4) Muut hallinnollisten menettelyjen 

järkeistämiset (kuten asiakirjojen määrän 

rajoittaminen tai suoritettavien 

muodollisuuksien vähentäminen), jotka 

liittyvät erityisesti maankäytön 

suunnitteluprosessiin, rakennusprosessiin 

ja maanjakoprosessiin, 

5) Yrittäjien ja luonnollisten henkilöiden 

hallinnollisten velvoitteiden täyttämisen 

määräajan pidentäminen joissakin 

hallinnollisten menettelyjen tapauksissa, 

esimerkiksi muista jäsenvaltioista ostetun 

auton rekisteröinnin määräajan 

pidentäminen 30 päivästä 60 päivään tai 

matkakupongin käytön määräajan 

pidentäminen 31 päivästä maaliskuuta 

2022 30 päivään syyskuuta 2022.  

A7G A1.2.1 Sijoitukset 

yrityksille toimintojen 

monipuolistamiseen 

liittyviin työntekijöiden ja 

henkilöstön tuotteisiin, 

palveluihin ja osaamiseen  

Kohde T1 – Niiden HoReCa-, 

kulttuuri- ja 

matkailualojen pk-

yritysten ja 

mikroyritysten 

lukumäärä, jotka ovat 

allekirjoittaneet 

sopimuksia hankkeista, 

joiden tarkoituksena on 

nykyaikaistaa 

liiketoimintaa 

  Numero 0 1214 Q4 2024 Ainakin 1214 hotelli-, kulttuuri- ja 

matkailualan pk-yritystä ja mikroyritystä 

on allekirjoittanut sopimuksia hankkeista, 

joilla pyritään nykyaikaistamaan niiden 

liiketoimintaa. Hankkeisiin on sisällyttävä 

seuraavanlaisia toimia:  
1) Investoinnit niiden tavaroiden ja 

palvelujen suunnitteluun ja tuotantoon, 

kuten: I) uusien tuotteiden/palvelujen 

laukaisemiseen tarvittavien koneiden ja 

laitteiden hankinta; II) rakennustyöt, 

mukaan lukien uusien tuotantolinjojen 

rakentaminen; III) vihreään siirtymään 

liittyvät investoinnit, erityisesti jätteen 

syntymisen ehkäisemisen ja 
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Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä 

Neljänn

es 

Vuos

i 

kierrätyksen/uudelleenkäytön 

kannustaminen ja uusiutuvan energian 

ratkaisujen toteuttaminen;  
2) Hankkeiden toteuttamiseen liittyvät 

konsultointipalvelut;  
3) Työntekijöiden 

täydennyskoulutus/uudelleenkoulutus 

tarjoamalla koulutusta uusien 

tietoteknisten ratkaisujen, uusien 

teknologioiden, asiakastarpeiden 

analysoinnin, tiedon- ja tiedonhallinnan 

sekä riskinhallinnan alalla. 

 

Investoinnilla on varmistettava kaikkien 

tavoitteessa kuvattujen hanketyyppien 

tasapainoinen täytäntöönpano ottaen 

huomioon sekä tuensaajien erityistarpeet 

että elpymis- ja palautumistukivälinettä 

koskevan asetuksen tavoitteet. 

 

Tämän toimenpiteen mukaisten 

investointien on oltava täysin ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatteen mukaisia 

(2021/C 58/01). 

A8G A1.2.1 Sijoitukset 

yrityksille toimintojen 

monipuolistamiseen 

liittyviin työntekijöiden ja 

henkilöstön tuotteisiin, 

palveluihin ja osaamiseen  

Kohde T2 – Niiden pk-

yritysten ja 

mikroyritysten 

lukumäärä HoReCa-

alueella, kulttuuri- ja 

matkailualalla, jotka 

ovat nykyaikaistaneet 

liiketoimintaansa 

  Numero 0 2510 Q2 2026 Ainakin 2510 hotelli-, kulttuuri- ja 

matkailualan pk-yritystä ja mikroyritystä 

on saattanut päätökseen hankkeita, joilla 

pyritään nykyaikaistamaan niiden 

liiketoimintaa. Hankkeisiin on sisällyttävä 

seuraavanlaisia toimia:  
1) Investoinnit niiden tavaroiden ja 

palvelujen suunnitteluun ja tuotantoon, 

kuten: I) uusien tuotteiden/palvelujen 

laukaisemiseen tarvittavien koneiden ja 

laitteiden hankinta; II) rakennustyöt, 

mukaan lukien uusien tuotantolinjojen 

rakentaminen; III) vihreään siirtymään 

liittyvät investoinnit, erityisesti jätteen 
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Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 
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Laadulliset 
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u  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä 

Neljänn

es 

Vuos

i 

syntymisen ehkäisemisen ja 

kierrätyksen/uudelleenkäytön 

kannustaminen ja uusiutuvan energian 

ratkaisujen toteuttaminen;  
2) Hankkeiden toteuttamiseen liittyvät 

konsultointipalvelut;  
3) Työntekijöiden 

täydennyskoulutus/uudelleenkoulutus 

tarjoamalla koulutusta uusien 

tietoteknisten ratkaisujen, uusien 

teknologioiden, asiakastarpeiden 

analysoinnin, tiedon- ja tiedonhallinnan 

sekä riskinhallinnan alalla. 

 

Investoinnilla on varmistettava kaikkien 

tavoitteessa kuvattujen hanketyyppien 

tasapainoinen täytäntöönpano ottaen 

huomioon sekä tuensaajien erityistarpeet 

että elpymis- ja palautumistukivälinettä 

koskevan asetuksen tavoitteet. 

 

Tämän toimenpiteen mukaisten 

investointien on oltava täysin ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatteen mukaisia 

(2021/C 58/01). 

A12G A1.3 Maankäytön 

suunnittelun uudistus 

Virstanpylv

äs 

Aluesuunnittelua 

koskevan uuden lain 

voimaantulo 

Aluesuunnittelulai

n säännös, josta 

käy ilmi sen 

voimaantulo 

     Q1 2023 Julkisen kuulemisen jälkeen tulee 

voimaan uusi aluesuunnittelusäädös, jolla   
1) otetaan käyttöön vaatimus, jonka 

mukaan kaikkien kuntien on laadittava ja 

hyväksyttävä yleisiä 

aluekehityssuunnitelmia, jotka muutetaan 

paikalliseksi lainsäädännöksi, jossa 

vahvistetaan kunnallisen alueen 

rakentamista koskevat yleiset säännöt; 
2) otetaan käyttöön vaatimus, joka 

velvoittaa investoijat toteuttamaan 

lisähankkeita kunnan hyväksi, kun ne 
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Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä 

Neljänn

es 

Vuos

i 

rakentavat uusia kehittämishankkeita, jotta 

voidaan muun muassa vähentää asuntojen 

kehittämistä ilman riittävää palvelujen 

tarjontaa; 

3) määritellään prosessi, jossa sidosryhmät 

voivat osallistua strategioiden ja 

yleissuunnitelmien laatimiseen kunnissa. 

A13G A1.3.1 

Maankäyttösuunnitteluuu

distuksen täytäntöönpano 

Virstanpylv

äs 

Julkaistaan asiakirja, 

jossa määritetään 

jakomekanismi ja 

kullekin Puolan 

kunnalle maankäytön 

suunnitteluuudistuksen 

täytäntöönpanoa varten 

myönnettävän tuen 

ohjeellinen määrä 

Julkaisu 

talouskehitys- ja 

teknologiaministe

riön 

verkkosivustolla 

   Q3 2022 Julkisen kuulemisen jälkeen julkaistaan 

asiakirja, jossa määritetään jakomekanismi 

ja tuen ohjeellinen määrä, jonka kukin 

kunta saa välitavoitteessa A12G esitetyn 

maankäytön suunnitteluuudistuksen 

täytäntöönpanoa varten. Asiakirjassa on 

erityisesti ilmoitettava kullekin kunnalle 

myönnettävän tuen määrä ja selitettävä, 

mihin toimiin tukea käytetään. 

Kaikki Puolan kunnat saavat tukea tämän 

toimenpiteen täytäntöönpanoon. Kullekin 

kunnalle myönnettävän tuen määrässä on 

otettava huomioon kunnan asukasmäärä ja 

pinta-ala (asukkaammat/laajaperäisemmät 

kunnat saavat enemmän tukea). 

A14G A1.3.1 Maankäytön 

suunnittelua koskevan 

uudistuksen toteuttaminen 

Kohde Paikallisviranomaisten 

ja aluesuunnittelun 

suunnittelijoiden 

henkilöstö, joka on 

suorittanut uutta 

aluesuunnittelulakia 

koskevan kurssin 

  Numero 0 850 Q2 2024 Vähintään 850 paikallisviranomaisten ja 

aluesuunnittelun suunnittelijoiden 

työntekijää on suorittanut kurssin ja/tai 

jatko-opintoja välitavoitteessa A12G 

esitetystä uudesta aluesuunnittelulaista. 

A15G A1.3.1 Maankäytön 

suunnittelua koskevan 

uudistuksen toteuttaminen 

Kohde Paikallisviranomaisten 

ja aluesuunnittelun 

suunnittelijoiden 

henkilöstö, joka on 

suorittanut uutta 

aluesuunnittelulakia 

koskevan kurssin 

  Numero 850 1 700 Q2 2026 Vähintään 1700 paikallisviranomaisten ja 

aluesuunnittelun suunnittelijoiden 

työntekijää, jotka ovat suorittaneet 

välitavoitteessa A12G esitettyä uutta 

aluesuunnittelulakia koskevan kurssin 

ja/tai jatko-opintoja. 
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Sitä 

seura

avat 
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Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 
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tavoite 
Nimi 
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(välitavoitteiden 

osalta) 
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nne  

Päämää

rä 

Neljänn

es 

Vuos

i 

A16G A1.3.1 Maankäytön 

suunnittelua koskevan 

uudistuksen toteuttaminen 

Kohde Niiden kuntien osuus, 

jotka ovat aloittaneet 

yleisten 

aluekehityssuunnitelmie

n laatimisen 

 % 

(prosenttios

uus) 

0 50 Q4 2024 Vähintään 50 prosenttia kunnista on 

alkanut laatia yleistä 

aluekehityssuunnitelmaa välitavoitteessa 

A12G esitetyn uuden lain vaatimusten 

mukaisesti. Se tapahtuu rekisteröimällä se 

paikkatietoaineistojen ja -palvelujen 

rekisteriin. 

A17G A1.3.1 Maankäytön 

suunnittelua koskevan 

uudistuksen toteuttaminen 

Kohde Niiden kuntien osuus, 

jotka ovat hyväksyneet 

yleisiä 

aluekehityssuunnitelmia 

 % 

(prosenttios

uus) 

0 80 Q2 2026 80 prosenttia kunnista on laatinut ja 

hyväksynyt yleisen 

aluekehityssuunnitelman välitavoitteessa 

A12G esitetyn uuden lain mukaisesti. 

A18G A1.4 Uudistus 

maatalousalan 

tuottajien/kuluttajien 

kilpailukyvyn ja suojelun 

parantamiseksi  

Virstanpylv

äs 

Sopimusetujen 

epäoikeudenmukaisen 

käytön torjumista 

maatalous- ja 

elintarvikealalla 

koskevan uuden lain 

voimaantulo 

Uuden lain 

säännös 

sopimusetujen 

epäoikeudenmuka

isen käytön 

torjumisesta 

maatalous- ja 

elintarvikealalla, 

mikä viittaa sen 

voimaantuloon 

      Q1 2022 Julkisen kuulemisen jälkeen tulee voimaan 

uusi laki, jolla torjutaan sopimuksellisten 

etujen epäoikeudenmukaista käyttöä 

maatalous- ja elintarvikealalla ja jolla 
1) luoda perusta elintarvikeketjun 

toiminnan parantamiselle ja hyväksyä 

periaatteet, jotka koskevat hyviä 

käytäntöjä elintarvikeketjun vertikaalisissa 

suhteissa, sekä varmistaa standardien 

vähimmäistason yhdenmukaistaminen 

direktiivin (EU) 2019/633 mukaisesti; 
2) suojella kaikkia maataloustuotteiden ja 

elintarvikkeiden kauppoja epäterveiltä 

kaupan käytännöiltä; 
3) menevät pidemmälle kuin hyvän 

kauppatavan vastaisista käytännöistä 

yritysten välisissä suhteissa 

maataloustuote- ja elintarvikeketjussa 17. 

huhtikuuta 2019 annettu Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 

2019/633.   
Tässä laissa mennään sopimattomia 

kaupallisia menettelyjä koskevaa 

direktiiviä pidemmälle seuraavilla tavoilla:   
a) Vaikka direktiivissä säädetään 

tyhjentävästä luettelosta hyvän 

kauppatavan vastaisista käytännöistä, 
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es 
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i 

uudessa laissa on tämän luettelon lisäksi 

otettava käyttöön avoin määritelmä 

epäterveille kaupan käytännöille. Kilpailu- 

ja kuluttajansuojaviraston (UOKiK) on 

erityisesti todettava tällaiset muut kaupan 

käytännöt sopimattomiksi, jos i) ne ovat 

hyvän kauppatavan vastaisia; II) ne 

vääristävät tai ovat omiaan vääristämään 

olennaisesti toisen sopimuspuolen etua;  

b) Vaikka direktiivillä suojellaan 

ainoastaan maataloustuotteiden ja 

elintarvikkeiden toimittajia, uudella lailla 

suojellaan kaikkia kaupan toimijoita, myös 

maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 

ostajia.  

Uudistuksen myötä kilpailu- ja 

kuluttajansuojavirasto voi tutkia 

markkinatoimijoiden esittämien tapausten 

lisäksi omia tutkimuksiaan.  

A19G A1.4 Uudistus 

maatalousalan 

tuottajien/kuluttajien 

kilpailukyvyn ja suojelun 

parantamiseksi  

Virstanpylv

äs 

Sopimusetujen 

epäoikeudenmukaisen 

käytön torjumista 

maatalous- ja 

elintarvikealalla 

koskevan uuden lain 

väliarvioinnin 

hyväksyminen 

Julkaiseminen 

kilpailu- ja 

kuluttajansuojavir

aston 

verkkosivustolla 

      Q2 2025 Uudelleentarkasteluun on sisällyttävä 

arvio siitä, onko epäterveitä kaupan 

käytäntöjä maatalouselintarvikealalla 

koskevan uudistuksen tavoitteet 

saavutettu, ja siinä on yksilöitävä keinoja 

mahdollisten täytäntöönpano-ongelmien 

ratkaisemiseksi. 

A20G A1.4.1 Investoinnit 

maataloustuotteiden ja 

elintarvikkeiden 

toimitusketjun 

monipuolistamiseen ja 

lyhentämiseen sekä ketjun 

toimijoiden 

häiriönsietokyvyn 

parantamiseen 

Virstanpylv

äs 

Kaikkien tähän 

investointiin kuuluvien 

hankkeiden edunsaajien 

valintakriteerien 

hyväksyminen 

Tuensaajien 

valintaperusteiden 

hyväksyminen 

julkaistaan 

maataloudesta ja 

maaseudun 

kehittämisestä 

vastaavan 

ministeriön sekä 

maatalouden 

rakenneuudistus- 

      Q1 2022 Julkisen kuulemisen jälkeen 

hyväksyttiin tuensaajien valintaperusteet 

kaikkien tähän investointiin kuuluvien 

hankkeiden osalta. Valintaperusteissa on 

noudatettava syrjimättömyyden ja 

avoimuuden periaatteita. 
Valintaperusteissa asetetaan etusijalle 

seuraavat alat: 
I) digitalisaatio; 
II) työpaikkojen luominen; 
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ja 

nykyaikaistamisvi

raston 

verkkosivustolla 

III) ympäristönsuojelu ja kestävät 

elintarviketuotantokäytännöt;   
IV) kiertotalous, mukaan lukien 

ruokahävikin ehkäisemiseen liittyvät 

toimet.  
Hakemus- ja tarkastusprosessin suorittaa 

maatalouden rakenneuudistus- ja 

nykyaikaistamisvirasto (ARMA), jotta 

voidaan varmistaa johdonmukaisuus ja 

avoimuus ja estää kaksinkertainen 

rahoitus. 

A21G A1.4.1 Investoinnit 

maataloustuotteiden ja 

elintarvikkeiden 

toimitusketjun 

monipuolistamiseen ja 

lyhentämiseen sekä ketjun 

toimijoiden 

häiriönsietokyvyn 

parantamiseen 

Kohde Rakennetut tai 

nykyaikaistetut jakelu- 

ja varastointikeskukset 

sekä nykyaikaistetut 

tukkumarkkinat 

  Numero 0 166 Q2 2026 Rakennetaan tai nykyaikaistetaan 

vähintään 166 jakelu- ja 

varastointikeskusta ja tukkumarkkinoita 

(osuuskunnat mukaan luettuina). 

Tavoitteena on perustaa paikallistasolla 

riippumattomia jakelu- ja 

varastointikeskuksia elintarvikeketjun 

monipuolistamiseksi ja lyhentämiseksi 

sekä kestävämpien tuotantokäytäntöjen 

edistämiseksi maatalouselintarvikealalla 

erityisesti ehkäisemällä elintarvikkeiden 

haaskausta. Investointiin on sisällyttävä: 

• Rakennusten ja niihin liittyvän 

infrastruktuurin, kuten varastointi-, 

pakkaus-, lastaus- ja myyntitilojen, 

sosiaalisten palvelujen ja 

laboratorioiden rakentaminen tai 

nykyaikaistaminen. Lisäksi 

investointeihin on sisällyttävä 

aurinkopaneelien hankinta sekä 

lämmön talteenottolaitosten, 

biomassauunien ja kylmäaineiden 

rakentaminen, joilla on vähäisempi 

tai neutraali vaikutus ympäristöön. 

Rakennusten nykyaikaistamiseen on 

sisällyttävä myös investointeja 

rakennusten lämpömodernointiin, 
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indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä 

Neljänn

es 

Vuos

i 

jätteenkäsittelylaitosten 

rakentamiseen sekä vettä ja energiaa 

säästävien laitosten rakentamiseen. 

• Maatalouselintarvikkeiden 

varastointiin, myyntiin, 

pakkaamiseen ja kuljetukseen 

tarkoitettujen koneiden ja laitteiden 

hankinta ja asennus 

• Tietoteknisten järjestelmien hankinta 

ja asentaminen elintarvikkeiden 

tukemiseksi, varastoimiseksi ja 

kaupan pitämiseksi, mukaan lukien 

hallintoon ja kirjanpitoon liittyvät 

järjestelmät. 

• Uusien erikoiskuljetusvälineiden 

hankinta varastonhallintaa varten 

(kuten haarukkatrukit) ja 

maatalouselintarvikkeiden (kuten 

säiliöiden, siilojen, kylmävarastojen 

ja isotermien) kuljetusta varten. 

Kuljetusvälineet on ostettava 

noudattaen täysin ”ei merkittävää 

haittaa” -periaatetta koskevia teknisiä 

ohjeita (2021/C58/01). 

• Sertifioitujen 

laadunhallintajärjestelmien 

noudattamiseen liittyvät investoinnit 

• Patenteista ja lisensseistä perittävät 

ennakkomaksut. 

 

Investoinnilla on varmistettava kaikkien 

tavoitteessa kuvattujen hanketyyppien 

tasapainoinen täytäntöönpano ottaen 

huomioon sekä tuensaajien erityistarpeet 

että elpymis- ja palautumistukivälinettä 

koskevan asetuksen tavoitteet. 
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 ECOFIN 1A  FI 
 

Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä 

Neljänn

es 

Vuos

i 

Investoinnit on tehtävä ”ei merkittävää 

haittaa” -periaatetta koskevien teknisten 

ohjeiden (2021/C 58/01) mukaisesti, 

erityisesti energiatehokkuuteen, 

liikennelaitteisiin, uusiutuvaan energiaan 

ja jätehuoltoon liittyvien vaatimusten 

osalta. 

A22G A1.4.1 Investoinnit 

maataloustuotteiden ja 

elintarvikkeiden 

toimitusketjun 

monipuolistamiseen ja 

lyhentämiseen sekä ketjun 

toimijoiden 

häiriönsietokyvyn 

parantamiseen 

Kohde Maatalouselintarvikeala

n pk-yritykset, jotka 

ovat saaneet päätökseen 

hankkeita 

infrastruktuurinsa ja 

laitteidensa 

nykyaikaistamiseksi 

  Numero 0 400 Q4 2024 Vähintään 400 maatalouselintarvike- ja 

kalatalousalan pk-yritystä saattoi 

päätökseen hankkeita infrastruktuurinsa ja 

laitteidensa nykyaikaistamiseksi. 

Investointeihin on sisällyttävä seuraavan 

tyyppisiä toimintoja:  
1) rakennusten ja asiaankuuluvan 

infrastruktuurin, kuten tuotanto- ja 

varastointitilojen ja laboratorioiden, 

rakentaminen tai nykyaikaistaminen. Tuki 

kattaa myös vihreät investoinnit, kuten 

jätteen varastointi- ja jätehuoltolaitosten, 

jätevedenpuhdistamojen ja 

biokaasulaitosten rakentamisen. Lisäksi 

investointeihin on sisällyttävä 

aurinkopaneelien hankinta sekä lämmön 

talteenottolaitosten, biomassauunien ja 

kylmäaineiden rakentaminen, joilla on 

vähäisempi tai neutraali vaikutus 

ympäristöön. 
2) Maatalouselintarvikkeiden sekä 

kalastus- ja vesiviljelytuotteiden 

varastointiin, jalostukseen ja myyntiin 

tarkoitettujen koneiden ja laitteiden 

hankinta ja asennus.  
3) Tuotanto-, varastointi- ja 

myyntiprosesseja tukevien tietoteknisten 

järjestelmien hankinta ja asentaminen, 

mukaan lukien hallinnointi ja kirjanpito.  
Uusien päästöttömien tai vähäpäästöisten 

erikoiskuljetusvälineiden hankinta 
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 ECOFIN 1A  FI 
 

Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä 

Neljänn

es 

Vuos

i 

varastonhallintaa (kuten haarukkatrukkeja) 

sekä maatalouselintarvikkeiden ja 

kalastus- ja vesiviljelytuotteiden (kuten 

säiliöiden, siilojen, kylmävarastojen ja 

isotermien) kuljetusta varten.   
5) Sertifioitujen 

laadunhallintajärjestelmien 

noudattamiseen liittyvät investoinnit.  
6) patenteista ja lisensseistä perittävät 

maksut. 

 

Investoinnilla on varmistettava kaikkien 

tavoitteessa kuvattujen hanketyyppien 

tasapainoinen täytäntöönpano ottaen 

huomioon sekä tuensaajien erityistarpeet 

että elpymis- ja palautumistukivälinettä 

koskevan asetuksen tavoitteet. 

Investointi on toteutettava noudattaen 

kaikilta osin ”ei merkittävää haittaa” -

periaatetta koskevia teknisiä ohjeita 

(2021/C 58/01) erityisesti 

energiatehokkuuteen, uusiutuvaan 

energiaan, jätehuoltoon ja 

kuljetuslaitteisiin liittyvien vaatimusten 

osalta. 

A23G A1.4.1 Investoinnit 

maataloustuotteiden ja 

elintarvikkeiden 

toimitusketjun 

monipuolistamiseen ja 

lyhentämiseen sekä ketjun 

toimijoiden 

häiriönsietokyvyn 

parantamiseen 

Kohde Maatalouselintarvikeala

n pk-yritykset, jotka 

ovat saaneet päätökseen 

hankkeita 

infrastruktuurinsa ja 

laitteidensa 

nykyaikaistamiseksi 

  Numero 400 830 Q2 2026 Vähintään 830 maatalouselintarvike- ja 

kalatalousalan pk-yritystä saattoi 

päätökseen hankkeita infrastruktuurinsa ja 

laitteidensa nykyaikaistamiseksi.  

Investointiin on sisällyttävä seuraavan 

tyyppisiä hankkeita:  
1) rakennusten ja asiaankuuluvan 

infrastruktuurin, kuten tuotanto- ja 

varastointitilojen ja laboratorioiden, 

rakentaminen tai nykyaikaistaminen. Tuki 

kattaa myös vihreät investoinnit, kuten 

jätteen varastointi- ja jätehuoltolaitosten, 

jätevedenpuhdistamojen ja 
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 ECOFIN 1A  FI 
 

Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä 

Neljänn

es 

Vuos

i 

biokaasulaitosten rakentamisen. Lisäksi 

investointeihin on sisällyttävä 

aurinkopaneelien hankinta sekä lämmön 

talteenottolaitosten, biomassauunien ja 

kylmäaineiden rakentaminen, joilla on 

vähäisempi tai neutraali vaikutus 

ympäristöön.  
2) Purchase and installation of machinery 

and equipment for the storage, processing 

and sale of agri-food and fishery and 

aquaculture products.  
3) Tuotanto-, varastointi- ja 

myyntiprosesseja tukevien tietoteknisten 

järjestelmien hankinta ja asentaminen, 

mukaan lukien hallinnointi ja kirjanpito.  
Uusien päästöttömien tai vähäpäästöisten 

erikoiskuljetusvälineiden hankinta 

varastonhallintaa (kuten haarukkatrukkeja) 

sekä maatalouselintarvikkeiden ja 

kalastus- ja vesiviljelytuotteiden (kuten 

säiliöiden, siilojen, kylmävarastojen ja 

isotermien) kuljetusta varten.   
5) Sertifioitujen 

laadunhallintajärjestelmien 

noudattamiseen liittyvät investoinnit.  
6) patenteista ja lisensseistä perittävät 

maksut. 

Investoinnilla on varmistettava kaikkien 

tavoitteessa kuvattujen hanketyyppien 

tasapainoinen täytäntöönpano ottaen 

huomioon sekä tuensaajien erityistarpeet 

että elpymis- ja palautumistukivälinettä 

koskevan asetuksen tavoitteet.    

 

Investointi on toteutettava noudattaen 

kaikilta osin ”ei merkittävää haittaa” -

periaatetta koskevia teknisiä ohjeita 

(2021/C 58/01) erityisesti 
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Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä 

Neljänn

es 

Vuos

i 

energiatehokkuuteen, uusiutuvaan 

energiaan, jätehuoltoon ja 

kuljetuslaitteisiin liittyvien vaatimusten 

osalta. 

A24G A1.4.1 Investoinnit 

maataloustuotteiden ja 

elintarvikkeiden 

toimitusketjun 

monipuolistamiseen ja 

lyhentämiseen sekä ketjun 

toimijoiden 

häiriönsietokyvyn 

parantamiseen 

Kohde Elintarvikealan 

hyväntekeväisyysjärjest

öt, jotka ovat saaneet 

päätökseen 

infrastruktuurinsa ja 

laitteistonsa 

nykyaikaistamishankkei

ta 

  Numero 0 50 Q4 2025 Vähintään 50 elintarvikealan 

hyväntekeväisyysjärjestöä saattoi 

päätökseen hankkeita infrastruktuurinsa ja 

laitteidensa nykyaikaistamiseksi. 

Tavoitteena oli edistää kestävämpiä 

elintarvikkeiden kulutustottumuksia 

erityisesti ehkäisemällä elintarvikkeiden 

haaskausta. Investoinneilla tuetaan 

hyväntekeväisyysjärjestöjen 

infrastruktuurin nykyaikaistamista, 

mukaan lukien  
1) olemassa olevien rakennusten 

rakentaminen ja mukauttaminen 

elintarvikkeiden varastointia, valmistusta 

ja jakelua varten.  
2) Kylmäsäiliöiden, jääkaappien, 

pakastimien ja sähkönkehittimien 

hankinta.  
Elintarvikkeiden ja aterioiden 

jalostukseen, varastointiin, pakkaamiseen 

ja jakeluun tarkoitettujen koneiden, 

laitteiden ja laitteiden hankinta.  
5) Laitteiden ja tietoteknisten sovellusten 

hankinta elintarvikkeiden jakeluun 

liittyvien logististen prosessien 

hallinnointia varten.  
6) Elintarvike- ja varastonhallintaan 

tarvittavien erikoiskuljetusvälineiden 

(kuten ruoka-autot, isoäitit, haarukkatrukit 

ja hissit) hankinta. 

 

Investoinnilla on varmistettava kaikkien 

tavoitteessa kuvattujen hanketyyppien 

tasapainoinen täytäntöönpano ottaen 
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 ECOFIN 1A  FI 
 

Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä 

Neljänn

es 

Vuos

i 

huomioon sekä tuensaajien erityistarpeet 

että elpymis- ja palautumistukivälinettä 

koskevan asetuksen tavoitteet. 

Investointi on toteutettava noudattaen 

kaikilta osin ”ei merkittävää haittaa” -

periaatetta koskevia teknisiä ohjeita 

(2021/C 58/01) erityisesti 

energiatehokkuuteen, uusiutuvaan 

energiaan, jätehuoltoon ja 

kuljetuslaitteisiin liittyvien vaatimusten 

osalta. 

A25G A1.4.1 Investoinnit 

maataloustuotteiden ja 

elintarvikkeiden 

toimitusketjun 

monipuolistamiseen ja 

lyhentämiseen sekä ketjun 

toimijoiden 

häiriönsietokyvyn 

parantamiseen 

Kohde Viljelijät, jotka ovat 

saaneet rahoitusta 

sellaisten hankkeiden 

loppuun saattamiseen, 

joilla korvataan 

ympäristölle ja 

terveydelle haitallisia 

materiaaleja 

maataloustuotannossa 

käytettävissä 

rakennuksissa 

  Numero 0 22 000 Q4 2023 Vähintään 22000 viljelijää sai rahoitusta, 

koska he olivat saattaneet päätökseen 

hankkeet, joilla korvataan ympäristölle ja 

terveydelle haitallisia materiaaleja 

maataloustuotannossa käytettävissä 

rakennuksissa.  

A25aG A1.4.1 Investoinnit 

maataloustuotteiden ja 

elintarvikkeiden 

toimitusketjun 

monipuolistamiseen ja 

lyhentämiseen sekä ketjun 

toimijoiden 

häiriönsietokyvyn 

parantamiseen 

Kohde Viljelijät, jotka ovat 

saaneet rahoitusta 

sellaisten hankkeiden 

loppuun saattamiseen, 

joilla korvataan 

ympäristölle ja 

terveydelle haitallisia 

materiaaleja 

maataloustuotannossa 

käytettävissä 

rakennuksissa 

  Numero 22 000 42 641 Q4 2025 Vähintään 42641 viljelijää sai rahoitusta, 

koska he olivat saattaneet päätökseen 

hankkeet, joilla korvataan ympäristölle ja 

terveydelle haitallisia materiaaleja 

maataloustuotannossa käytettävissä 

rakennuksissa.  

A26G A1.4.1 Investoinnit 

maataloustuotteiden ja 

elintarvikkeiden 

toimitusketjun 

monipuolistamiseen ja 

Kohde Viljelijät ja/tai 

kalastajat, jotka ovat 

saaneet päätökseen 

hankkeita 

infrastruktuurinsa ja 

  Numero 0 20 641 Q2 2026 Vähintään 20641 viljelijää ja/tai kalastajaa 

saattoi päätökseen hankkeita 

infrastruktuurinsa ja laitteidensa 

nykyaikaistamiseksi. Tavoitteena oli 

parantaa heidän kykyään selviytyä 
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Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä 

Neljänn

es 

Vuos

i 

lyhentämiseen sekä ketjun 

toimijoiden 

häiriönsietokyvyn 

parantamiseen 

laitteidensa 

nykyaikaistamiseksi, 

elintarvikeketjun 

lyhentämiseksi ja 

maatalous 4.0:n 

ratkaisujen 

toteuttamiseksi 

tuotantoprosesseissa 

tulevista kriiseistä ja parantaa kestäviä 

tuotantomalleja, lyhentää toimitusketjuja 

ja tukea maatalous 4.0 -teknologioita. 

 

Investointeihin on sisällyttävä: 

1) Maatalous-, kalastus- ja 

vesiviljelytuotteiden sekä elintarvikkeiden 

jalostukseen ja varastointiin tarkoitettujen 

rakennusten ja infrastruktuurin 

rakentaminen, laajentaminen, 

mukauttaminen ja nykyaikaistaminen 

viljelijöiden toimesta sekä paikallisten 

elintarvikkeiden suoramyyntipaikat.  

2) Lämmityslaitosten, biomassauunien ja 

kylmäaineiden rakentaminen ympäristöön 

vähemmän tai neutraalisti. Tukeen on 

sisällyttävä myös rakennusten 

lämpöuudistaminen, jätteen varastointi- ja 

jätehuoltolaitosten, 

jätevedenpuhdistamojen ja 

biokaasulaitosten rakentaminen sekä 

aurinkosähkö- ja aurinkopaneelien 

hankinta. 

Maatalous-, kalastus- ja 

vesiviljelytuotteiden tuotantoon, 

jalostukseen ja varastointiin tarkoitettujen 

koneiden ja laitteiden hankinta ja asennus 

viljelijöiden toimesta sekä 

asiaankuuluvien laitteiden, kuten 

jääkaappien, pakastimien, 

käsittelykoneiden ja laitteiden, hankinta. 

4) maatalouteen liittyvien tietoteknisten 

järjestelmien ja digitaalisten ratkaisujen 

hankinta ja asentaminen 4.0 

maatalouselintarvikkeiden tuotanto-, 

varastointi- ja myyntiprosessien 

tukemiseksi. Tähän sisältyvät koneiden, 

laitteiden ja ohjelmistojen hankinta näitä 
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Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä 

Neljänn

es 

Vuos

i 

tarkoituksia varten, mukaan lukien anturit, 

tietotekniset laitteet ja 

ohjelmistosovellukset, patenteista ja 

käyttöluvista perittävät ennakkomaksut; 

verkkovälineet maatalous-, kalastus-, 

vesiviljely- ja elintarviketuotteiden 

myyntiä varten sekä tuki toimitusten 

järjestämiselle. 

Päästöttömien/vähäpäästöisten 

erikoiskuljetusajoneuvojen, kuten 

jääkaappi-, säiliö- ja iskutrukkien, 

hankinta maatalouselintarvikkeiden ovelta 

ovelle tapahtuvan myynnin tai kuljetuksen 

tukemiseksi. 

A26aG 

 

A1.4.1 Investoinnit 

maataloustuotteiden ja 

elintarvikkeiden 

toimitusketjun 

monipuolistamiseen ja 

lyhentämiseen sekä ketjun 

toimijoiden 

häiriönsietokyvyn 

parantamiseen 

 

Kohde Toteutettu hankkeita 

maatalouden opetus- ja 

esittelypohjan 

nykyaikaistamiseksi 4.0 

 Numero 0 50 Q2 2026 Maatalouden neuvontayksiköiden ja 

maatalouskoulujen on toteutettava 

vähintään 50 hanketta maatalouden 4.0 

opetus- ja esittelypohjan 

nykyaikaistamiseksi.  

Hankkeisiin kuuluu laitteistojen, 

tietojärjestelmien ja digitaalisten 

ratkaisujen hankinta, kokoaminen ja 

käyttöönotto maatalouden alalla 4.0. 
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A2 – INNOVOINTI 

Sitä 

seuraav

at sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Pää

mää

rä 

Neljänne

s 
Vuosi 

A27G A2.1 robotisaation, 

digitalisaation ja 

innovoinnin 

vauhdittaminen  

Virstanpylväs Yritysten automaatiota, 

digitalisointia ja 

innovointia tukevan 

uuden lain voimaantulo 

ottamalla käyttöön 

robotisaation 

verohelpotus  

Uuteen lakiin 

sisältyvä säännös 

yritysten 

automatisoinnin, 

digitalisoinnin ja 

innovoinnin 

tukemisesta, mikä 

viittaa lain 

voimaantuloon   

      Q2 2022 Uudella lailla otetaan käyttöön 

verohelpotus, jotta yrittäjällä on oikeus 

siihen, että osa robotisaatiokustannuksista 

poistetaan veropohjasta verovuoden 

lopussa. Verohelpotuksen on oltava 

kaikkien yrittäjien saatavilla heidän 

koostaan ja liiketoimintapaikastaan 

riippumatta. Tukikelpoisia ovat seuraavat 

kustannukset:  

• uusien robottien hankintakustannukset,  

• niihin toiminnallisesti liittyvien 

robottien koneet ja oheislaitteet  

• robotteihin toiminnallisesti liittyvät 

koneet, laitteet ja muut asiat, joita 

käytetään ergonomian ja 

työturvallisuuden varmistamiseen  

• robottien etähallintaan, 

vianmääritykseen, seurantaan tai 

huoltoon tarkoitetut koneet, laitteet tai 

järjestelmät  

• kobottien tai suuren herkkyyden 

robottien vuorovaikutuslaitteet ihmisen ja 

koneen välillä  

• aineettoman omaisuuden kustannukset 

edellä mainitun käyttöomaisuuden osalta  

• robotteja koskevien koulutuspalvelujen 

kustannukset  

• edellä mainittua käyttöomaisuutta 

koskevaan leasingsopimukseen liittyvät 

maksut, jos käyttöomaisuuden omistus 

siirtyy verovelvolliselle 

leasingsopimuksen perusjakson 

päättymisen jälkeen.  
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Tästä toimenpiteestä ei odoteta 

aiheutuvan asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa 

ympäristötavoitteille, kun otetaan 

huomioon toimenpiteen kuvaus ja 

elpymis- ja palautumissuunnitelmassa 

esitetyt lieventävät toimet ”ei merkittävää 

haittaa” -periaatteen mukaisten teknisten 

ohjeiden (2021/C 58/01) mukaisesti. 

Uudistuksella tuetaan erityisesti 

vaikutuksiltaan vähäisiä investointeja, 

jotka ovat teknologianeutraaleja niiden 

soveltamisen tasolla.    

A28G A2.1.1 Investoinnit 

robotisaation ja 

digitalisaation 

tukemiseen yrityksissä    

Kohde T1 – robotisaatioon, 

tekoälyyn tai prosessien, 

teknologioiden, tuotteiden 

tai palvelujen 

digitalisointiin liittyvien 

hankkeiden toteuttaminen 

  Numero 0 6 Q4 2024 Sellaisten täysin toteutettujen 
hankkeiden lukumäärä, jotka liittyvät 

robotisaatioon, tekoälyyn tai prosessien, 

teknologioiden, tuotteiden tai palvelujen 

digitalisointiin. Hankkeiden on katettava 

vähintään yksi luetelluista aiheista:   
• innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen 

täysimääräinen täytäntöönpano, mukaan 

lukien liiketoimintaprosessien 

digitalisointi,   
 • tuetaan siirtymistä teollisuus 4.0:aan 

painottaen erityisesti robotisaatiota ja 

toimintateknologioita,   
 • pilvipalveluteknologioiden ja tekoälyn 

käyttö tuotanto- ja 

liiketoimintaprosessien integroinnissa ja 

hallinnoinnissa,   
 • liiketoimintaprosessien tiettyjen 

osatekijöiden integrointi,   
 • koneiden välisen viestintätekniikan 

(M2M) täysimääräinen käyttöönotto, 

teollisen esineiden internetin (IoT) käyttö 

kehittyneiden tiedonkäsittelymenetelmien 

avulla,   
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 • älykkäiden tuotantolinjojen 

täysimääräinen käyttöönotto, älykkäiden 

tehtaiden rakentaminen (älykkäät tehtaat),   
 • digitaalisten verkkoalustojen luominen 

ja nykyisten verkkoaluejärjestelmien 

integrointi,   
 • sellaisten erityisten järjestelmien 

täysimääräinen täytäntöönpano, joilla 

automatisoidaan digitaalisen 

turvallisuuden alan prosesseja 

pilvipalveluteknologioiden ja tekoälyn 

avulla,   
 • nykyaikaisten digitaalisten 

työpaikkojen täysimääräinen 

täytäntöönpano.   
Hankkeet on suunnattu pääasiassa 

suurille yrityksille ja niiden 

työntekijöille.  

A29G A2.1.1 Investoinnit 

robotisaation ja 

digitalisaation 

tukemiseen yrityksissä    

Kohde T2 – robotisaatioon, 

tekoälyyn tai prosessien, 

teknologioiden, tuotteiden 

tai palvelujen 

digitalisointiin liittyvien 

hankkeiden toteuttaminen 

  Numero 6 40 Q2 2026 Lisäksi vähintään 34 täysin toteutettua 

hanketta, jotka liittyvät robotisaatioon, 

tekoälyyn tai sellaisten prosessien, 

teknologioiden, tuotteiden tai palvelujen 

digitalisointiin, jotka täyttävät 

toimenpiteelle A28G vahvistetut 

vaatimukset.  

A30G A2.2 

Kiertotalousmalliin 

siirtymisen edellytysten 

luominen 

Virstanpylväs Lainsäädäntökehykseen 

tehtäviä muutoksia 

uusioraaka-aineiden 

kaupan 

mahdollistamiseksi 

koskevan uuden 

lainsäädännön 

voimaantulo  

Uuden 

lainsäädännön 

voimaantuloa 

koskeva säännös 

      Q2 2024 Uusi lainsäädäntö mahdollistaa tiettyjen 

uusioraaka-aineiden kaupan. 

Lainsäädäntö mahdollistaa näiden 

materiaalien hallinnoinnin helpottamisen, 

jotta voidaan vähentää luonnonvarojen 

esiintymien hyödyntämistä, korvata 

luonnonmateriaaleja ja -tuotteita ja 

vähentää jätteiden varastointia 

jätekasoihin.  

A31G A2.2.1 Investoinnit 

ympäristöteknologioide

n ja -innovaatioiden 

käyttöönottoon, mukaan 

Kohde Allekirjoitettu 

avustussopimukset 

hankkeille, jotka on 

myönnetty pk-yrityksille, 

  Numero 0 100 Q1 2025 Allekirjoitettujen 
avustussopimusten lukumäärä. 

Valinnassa on noudatettava tiettyjä 
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lukien kiertotalouteen 

liittyvät investoinnit 

joilla on ratkaisuja 

vihreän teknologian 

kehittämiseen, 

edistämiseen tai 

soveltamiseen (liittyy 

kiertotalouteen)  

valintaperusteita, joissa noudatetaan 

syrjimättömyyden ja avoimuuden 

periaatteita. Rahoituksella rahoitetaan pk-

yritysten hankkeita ”ei merkittävää 

haittaa” -periaatetta koskevien teknisten 

ohjeiden (2021/C 58/01) mukaisesti 

käyttämällä poissulkemisluetteloa, joka 

liittyy vihreän teollisuuden ratkaisujen 

kehittämiseen ja täytäntöönpanoon tai 

soveltamiseen ja jotka valitaan sen 

perusteella, miten suuri vaikutus 

tavoitteiden saavuttamiseen on 

(mitattavissa ja luotettavilla 

indikaattoreilla) jossakin seuraavista 

luokista: 
— materiaalinhallinnan parantaminen   
 — energiatehokkuuden parantaminen 

tuotanto- ja toimintaprosesseissa   
 — tuotanto- ja toimintaprosesseissa 

syntyvän jätteen vähentäminen 
 — jätteen uudelleenkäyttö tai kierrätys   
 — tuotanto- ja toimintaprosesseista 

aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentäminen.  

A32G A2.2.1 Investoinnit 

ympäristöteknologioide

n ja -innovaatioiden 

käyttöönottoon, mukaan 

lukien kiertotalouteen 

liittyvät investoinnit 

Kohde Allekirjoitetut 

avustussopimukset 

hankkeista, joilla tuetaan 

uusioraaka-aineiden 

markkinoiden luomista 

edistävien teknologioiden 

kehittämistä 

  Numero 0 5 Q3 2025 Allekirjoitettujen avustussopimusten 

lukumäärä. Valinnassa on noudatettava 

tiettyjä valintaperusteita, joissa 

noudatetaan syrjimättömyyden ja 

avoimuuden periaatteita. Rahoituksella 

rahoitetaan hankkeita, jotka ovat ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatetta 

koskevien teknisten ohjeiden (2021/C 

58/01) mukaisia, käyttämällä 

poissulkemisluetteloa, joka liittyy 

uusioraaka-aineiden käyttöön ja jotka 

valitaan sen perusteella, miten suuri 

vaikutus (mitattavissa ja luotettavilla 

indikaattoreilla) on seuraavien 
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tavoitteiden saavuttamiseen: a) jätteen 

muuntamisteknologioiden kehittäminen, 

b) innovatiivisten teknologioiden 

kehittäminen ja käyttöönotto jätteen 

hyödyntämisessä uusioraaka-aineena, c) 

kierrätettävien materiaalien määrän 

lisääminen ja tuotantoprosesseissa 

käytettävien primaarimateriaalien määrän 

vähentäminen, d) kierrätyksen keskeisten 

suunnitteluprosessien tukeminen, e) 

tuotteiden käyttöiän pidentäminen, f) 

kaatopaikoille suunnatun jätteen määrän 

vähentäminen. 

A33G Institutionaalisen ja 

oikeusperustan 

tarjoaminen 

miehittämättömien 

ilma-alusten (UAV) 

kehittämiselle 

Virstanpylväs Puolan 

lennonvarmistusvirastosta 

annetun lain 

muuttamisesta annetun 

lain voimaantulo 

Puolan 

lennonvarmistusv

irastosta annetun 

lain 

muuttamisesta 

annetun lain 

säännös, jossa 

ilmoitetaan sen 

voimaantulo 

      Q2 2023 Muutossäädöksellä myönnetään Puolan 

lennonvarmistusvirastolle (PANSA) 

oikeus omistaa omaa pääomaa 

kaupallisissa yhtiöissä ja annetaan 

PANSAlle tai sen tytäryhtiöille lupa 

toteuttaa pilottihankkeita, joilla tuetaan 

miehittämättömiin ilma-aluksiin 

perustuvien liiketoimintamallien ja 

palvelujen toteuttamista.  

A34G A2.3.1 

Osaamiskeskusten 

(asiantuntijakoulutuskes

kukset, 

täytäntöönpanon 

tukikeskukset, 

seurantakeskukset) ja 

miehittämättömän 

ajoneuvoteollisuuden 

hallintainfrastruktuurin 

kehittäminen ja 

varustaminen 

innovoinnin 

ekosysteeminä 

Kohde T2 – Paikalliskeskukset ja 

miehittämättömien 

ajoneuvojen 

infrastruktuuri, jonka 

paikallishallinto tai 

nimetty yhteisö on 

valmistanut toimimaan 

paikallisesti  

  Numero 1 3 Q3 2025 Paikalliset keskukset ja/tai infrastruktuuri 

toteutetaan kahdessa muussa paikassa 

(käyttöönotto).   
Miehittämättömien ajoneuvojen 

digitaalisen infrastruktuurin käyttöönotto 

koko maassa mahdollistaa 

miehittämättömien ajoneuvosovellusten 

vakaan, kestävän ja turvallisen 

kehittämisen maan eri osissa, mikä 

edistää maan alueellista 

yhteenkuuluvuutta ja kestävää kehitystä. 

Infrastruktuurin keskeisiä osia ovat 

maanpäällinen infrastruktuuri, paikalliset 

data- ja liikenteenhallintakeskukset sekä 

digitaaliset palvelut ja menettelyt. 
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A35G A2.3.1 

Osaamiskeskusten 

(asiantuntijakoulutuskes

kukset, 

täytäntöönpanon 

tukikeskukset, 

seurantakeskukset) ja 

miehittämättömän 

ajoneuvoteollisuuden 

hallintainfrastruktuurin 

kehittäminen ja 

varustaminen 

innovoinnin 

ekosysteeminä 

Kohde T3 – Paikalliskeskukset ja 

miehittämättömien 

ajoneuvojen 

infrastruktuuri, jonka 

paikallishallinto tai 

nimetty yhteisö on 

valmistanut toimimaan 

paikallisesti  

  Numero 3 10 Q2 2026 Paikalliset keskukset ja/tai infrastruktuuri 

toteutetaan seitsemässä muussa paikassa 

(käyttöönotto).  

Miehittämättömien ajoneuvojen 

digitaalisen infrastruktuurin käyttöönotto 

koko maassa mahdollistaa 

miehittämättömien ajoneuvosovellusten 

vakaan, kestävän ja turvallisen 

kehittämisen maan eri osissa, mikä 

edistää maan alueellista 

yhteenkuuluvuutta ja kestävää kehitystä. 

Infrastruktuurin keskeisiä osia ovat 

maanpäällinen infrastruktuuri, paikalliset 

data- ja liikenteenhallintakeskukset sekä 

digitaaliset palvelut ja menettelyt. 

A36G A2.3.1 

Osaamiskeskusten 

(asiantuntijakoulutuskes

kukset, 

täytäntöönpanon 

tukikeskukset, 

seurantakeskukset) ja 

miehittämättömän 

ajoneuvoteollisuuden 

hallintainfrastruktuurin 

kehittäminen ja 

varustaminen 

innovoinnin 

ekosysteeminä 

Kohde T1 – Paikalliskeskukset ja 

miehittämättömien 

ajoneuvojen 

infrastruktuuri, jonka 

paikallishallinto tai 

nimetty yhteisö on 

valmistanut toimimaan 

paikallisesti 

  Numero 0 1 Q1 2025 Paikalliset keskukset ja/tai infrastruktuuri 

on toteutettava ensimmäisessä paikassa 

(käyttöönotto). 

Miehittämättömien ajoneuvojen 

digitaalisen infrastruktuurin käyttöönotto 

koko maassa mahdollistaa 

miehittämättömien ajoneuvosovellusten 

vakaan, kestävän ja turvallisen 

kehittämisen maan eri osissa, mikä 

edistää maan alueellista 

yhteenkuuluvuutta ja kestävää kehitystä. 

Infrastruktuurin keskeisiä osia ovat 

maanpäällinen infrastruktuuri, paikalliset 

data- ja liikenteenhallintakeskukset sekä 

digitaaliset palvelut ja menettelyt. 

Palvelun on tarjottava  
• liikenteen autonominen koordinointi 

(painottaen erityisesti satamia ja 

energiainfrastruktuuria)  
 • yleisen järjestyksen palvelut 

(turvallisuus ja pelastuspalvelu) 
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Palvelun tarjoamiseen osoitettujen alojen 

valinta kaikissa osaamiskeskuksissa 

riippuu asianomaisen osaamiskeskuksen 

sijainnista ja erityispiirteistä. 

 

Käyttöön otetun palvelun on 

mahdollistettava teknologian 

standardointi ja saatava yhteiskunnallinen 

hyväksyntä miehittämättömien 

ajoneuvojen käytölle. Testatuilla ja 

toteutetuilla miehittämättömien 

ajoneuvojen palveluilla tarkoitetaan 

täysin toimintakykyisiä palveluja, jotka 

perustuvat laitteistoihin ja ohjelmistoihin 

ja täyttävät vastaanottajan (käyttäjän) 

liiketoimintatarpeet.  

A38G A2.4 Tieteen ja 

teollisuuden välisten 

yhteistyömekanismien 

vahvistaminen  

Virstanpylväs Korkea-asteen koulutusta 

ja tiedettä koskevan lain 

muuttamisesta annetun 

lain voimaantulo niiden 

yksiköiden luettelon 

osalta, jotka voivat 

perustaa erillisyhtiöitä 

yhdessä yliopistojen 

kanssa 

Korkea-asteen 

koulutusta ja 

tiedettä koskevan 

lain 

muuttamisesta 

annetun lain 

säännös, josta käy 

ilmi sen 

voimaantulo 

      Q1 2022 Muutossäädöksen on mahdollistettava 

sellaisten erillisyhtiöiden perustaminen, 

jotka on suunniteltu erityisesti T & K-

tulosten kaupallistamista varten. Tämän 

odotetaan lisäävän teknologian siirron 

tieteidenvälistä ja joustavuutta.  

A39G A2.4 Tieteen ja 

teollisuuden välisten 

yhteistyömekanismien 

vahvistaminen  

Virstanpylväs Laboratorioiden käyttöä 

ja tietämyksen siirtoa 

koskevien sääntöjen 

vahvistaminen 

maataloudesta ja 

maaseudun kehittämisestä 

vastaavan ministerin 

valvomissa laitoksissa 

Asiakirja, joka 

sisältää 

vahvistetut 

säännöt  

      Q1 2022 Laboratorioiden käyttöä ja tietämyksen 

siirtoa koskevissa säännöissä määritetään 

menettelyt, jotka koskevat 

tutkimusinfrastruktuurin käyttöä tiede- ja 

tiedemaailman sekä tiede- ja 

yritysyhteistyön puitteissa. Säännöksissä 

on noudatettava syrjimättömyyden ja 

avoimuuden periaatteita.  

 

A40G A2.4.1 Investoinnit 

tutkimusvalmiuksien 

kehittämiseen  

Kohde Laboratoriot, joilla on 

nykyaikainen tutkimus- ja 

analyyttinen 

infrastruktuuri tiede- ja 

  Numero 0 48 Q2 2026 Tavoitteisiin liittyvien laboratorioiden 

rakentaminen ja nykyaikaistaminen sekä 

liikkuvien laboratorioiden hankkiminen 

tiede- ja korkeakouluministeriön, 
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korkeakouluministeriön 

sekä maataloudesta ja 

maaseudun kehittämisestä 

vastaavan ministeriön 

valvonnassa ja/tai 

alaisuudessa olevissa 

laitoksissa  

maataloudesta ja maaseudun 

kehittämisestä vastaavan ministeriön sekä 

maatalouden ja elintarvikkeiden laadun 

päätarkastuslaitoksen valvomien ja/tai 

alaisten laitosten toimesta.  
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A41G A3.1 Työvoima 

nykyaikaisen 

talouden hyväksi: 

taitojen ja 

pätevyyksien 

sovittaminen 

paremmin yhteen 

työmarkkinoiden 

vaatimusten kanssa  

Virstanpy

lväs 

Alakohtaisten 

osaamiskeskusten 

verkostoa koskevan 

oikeudellisen kehyksen 

perustamisesta annettujen 

säädösten (mukaan lukien 

koulutuslain muuttamista 

koskeva säädös) 

voimaantulo 

Säädöksen 

(säädösten) 

säännökset, joista 

käy ilmi niiden 

voimaantulo  

    Q3 2023 Säädösten (mukaan lukien koulutuslain 

muuttamista koskeva säädös) voimaantulo. 

Niillä luodaan oikeudellinen kehys 

alakohtaisten osaamiskeskusten verkostolle ja 

tarjotaan työmarkkinoiden tarpeiden kannalta 

merkityksellistä kohdennettua täydennys- ja 

uudelleenkoulutusta. Koulutuslakia 

muutettaessa kuullaan sidosryhmiä, kuten alan 

edustajia, työmarkkinaosapuolia ja 

alueviranomaisia.  

 
Säädösten on täytettävä seuraavat vaatimukset: 
• Laatii osaamiskeskusten verkoston 

kehittämissuunnitelman; 
• Määritellä osaamiskeskusten rooli 

koulutusjärjestelmässä; 
• Määrittää henkilöstön työehdot 

osaamiskeskuksissa; 
• Laaditaan säännöksiä säännöllisistä 

uudelleentarkasteluista alakohtaisten 

osaamiskeskusten valvonnan varmistamiseksi; 
• Mukautetaan nykyistä hallintojärjestelmää, 

johon sisältyy osaamiskeskusten hallintoa 

koskevia räätälöityjä säännöksiä, mukaan 

lukien työnantajat (myös pk-yritysten 

edustajat), työmarkkinaosapuolet ja muut 

asiaankuuluvat sidosryhmät, myös alue- ja 

paikallisviranomaiset; 

• Vahvistaa rahoitusjärjestelyt, koulutusehdot, 

uraohjausta koskevat määräykset ja 

opetussuunnitelmat; ja 
• Yksilöitävä tarjotun koulutuksen tyypit, 

kohderyhmät, tutkintojen ja standardien tyypit 
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Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoi

te/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämä

ärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

sekä laadunvarmistus- ja 

varmennusmekanismit,  

• säädetään, että alat on liitettävä 

osaamiskeskuksiin. 

A42G A3.1 Työvoima 

nykyaikaisen 

talouden hyväksi: 

taitojen ja 

pätevyyksien 

sovittaminen 

paremmin yhteen 

työmarkkinoiden 

vaatimusten kanssa  

Virstanpy

lväs 

Sellaisten säädösten 

(mukaan lukien laki 

opettajalain 

muuttamisesta) 

voimaantulo, jotka 

mahdollistavat 

ammatillisen 

opettajakoulutuksen 

toteuttamisen 

alakohtaisissa 

osaamiskeskuksissa 

Säännökset, jotka 

mahdollistavat 

opettajien 

ammatillisen 

koulutuksen 

täytäntöönpanon 

alakohtaisissa 

osaamiskeskuksissa  

      Q3 2023 Säädösten (mukaan lukien laki opettajalain 

muuttamisesta) voimaantulon myötä 

alakohtaiset osaamiskeskukset voivat tarjota 

ammatillista opettajien koulutusta, myös 

opettajien koulutusta uuden teknologian 

käyttöä varten. 

 
Säädöksissä määritellään puitteet opettajien 

koulutukselle osaamiskeskuksissa. 

A43G A3.1 Työvoima 

nykyaikaisen 

talouden hyväksi: 

taitojen ja 

pätevyyksien 

sovittaminen 

paremmin yhteen 

työmarkkinoiden 

vaatimusten kanssa  

Virstanpy

lväs 

Alueellisesta 

itsehallinnosta annetun 

lain ja muiden elinikäisen 

oppimisen alan, myös 

ammatillisen 

koulutuksen, 

yhteensovittamisesta 

alueilla annettujen 

säädösten muuttamisesta 

annettujen säädösten 

voimaantulo  

Alueellista 

itsehallintoa 

koskevan lain ja 

muiden säädösten 

muuttamisesta 

annettujen 

säädösten 

säännökset, joista 

käy ilmi niiden 

voimaantulo 

      Q1 2025 Muutetuissa säädöksissä (mukaan lukien 

alueellisesta itsehallinnosta annettu laki) 

määritetään uudelleentarkasteluprosessin 

jälkeen ja yhteistyössä läänitason 

viranomaisten ja alueviranomaisten kanssa 

alueiden oikeudet ja velvollisuudet osaamisen 

koordinoinnissa ja annetaan niille välineet, 

joilla ne voivat vaikuttaa alueellaan tarjolla 

olevaan koulutustarjontaan.   
  
Muutoksiin on sisällyttävä:  
alueellisten koordinointiryhmien oikeudellinen 

toimeksianto ja tehtävät elinikäisen oppimisen 

alalla, mukaan lukien ammatillinen koulutus, 

mukaan lukien velvoite varmistaa alueellisten 

koordinointiryhmien vaikutus ammatillisen 

koulutuksen tarjonnan mukauttamiseen 

osaamistarpeiden mukaisesti. 
 alueiden vastuu osaamispolitiikan alalla;   
alueellisten koordinointiryhmien velvollisuus 

hyväksyä ja julkaista ohjelma-asiakirjoja, joilla 

jatketaan vuoteen 2030 ulottuvan kansallisen 
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Sitä 

seura

avat 
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NRO 

Toimenpide 
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Nimi 
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Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämä

ärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

yhdennetyn osaamisstrategian operatiivisia 

täytäntöönpano-ohjelmia alueellisella tasolla, 

mukaan lukien velvoite päivittää ohjelmaa 

vähintään viiden vuoden välein yhteistyössä 

sidosryhmien, myös korkeakoulujen, kanssa;   
d) Koordinointitoimiston toimintaa koskevat 

määräykset (jotka tarjoavat palveluja 

alueellisille koordinointiryhmille);   
e) Säännökset, joissa asetetaan velvoitteita 

seurata ja arvioida alueellista 

osaamispolitiikkaa.   
 

A44G A3.1.1 Investoinnit 

nykyaikaiseen 

ammatilliseen 

koulutukseen, korkea-

asteen koulutukseen 

ja elinikäiseen 

oppimiseen 

Kohde T1 – Täydennys- ja 

uudelleenkoulutusta 

tarjoavien alakohtaisten 

osaamiskeskusten 

verkoston perustaminen  

  Numero 0 10 Q1 2024  Perustetaan 10 alakohtaista osaamiskeskusta, 

jotka tarjoavat alakohtaista ammatillista 

koulutusta muun muassa oppijoille, 

opiskelijoille, ammatillisen koulutuksen 

opettajille ja muille aikuisille. Tietoihin on 

sisällyttävä   
• osaamiskeskusten rakentaminen, 

jälleenrakentaminen, laajentaminen tai 

kunnostaminen;  
• laitteiden hankinta;   
• keskusten institutionaalinen rakenne, mukaan 

lukien alakohtaisten organisaatioiden 

osallistuminen; 

• henkilöstön palkkaaminen 

• keskuksessa tarjottavat opetussuunnitelmat, 

joissa kullekin keskukselle on valittu vihreä ja 

digitaalinen ulottuvuus. 

 

Uusien rakennusten rakentamisessa on 

noudatettava lähes nollaenergiarakennuksia 

koskevaa standardia rakennusten 

energiatehokkuudesta annetun direktiivin 

mukaisesti. 

Toteutettavuustutkimukset olisi tehtävä ennen 

investoinnin valmistumista. 
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seura

avat 

sivut. 

NRO 
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Nimi 
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Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämä

ärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

A45G A3.1.1 Investoinnit 

nykyaikaiseen 

ammatilliseen 

koulutukseen, korkea-

asteen koulutukseen 

ja elinikäiseen 

oppimiseen 

Kohde T2 – Täydennys- ja 

uudelleenkoulutusta 

tarjoavien alakohtaisten 

osaamiskeskusten 

verkoston perustaminen   

  Numero 10 120 Q3 2025 Perustetaan 120 alakohtaista osaamiskeskusta, 

jotka tarjoavat alakohtaista ammatillista 

koulutusta muun muassa oppijoille, 

opiskelijoille, ammatillisen koulutuksen 

opettajille ja muille aikuisille. Tietoihin on 

sisällyttävä   
• osaamiskeskusten rakentaminen, 

jälleenrakentaminen, laajentaminen tai 

kunnostaminen;  
• laitteiden hankinta;   
• 120 keskuksen institutionaalinen rakenne, 

mukaan lukien 81 alakohtaista organisaatiota; 

• henkilöstön palkkaaminen 

• keskuksessa tarjottavat opetussuunnitelmat, 

joissa kullekin keskukselle on valittu vihreä ja 

digitaalinen ulottuvuus. 
 

Uusien rakennusten rakentamisessa on 

noudatettava lähes nollaenergiarakennuksia 

koskevaa standardia rakennusten 

energiatehokkuudesta annetun direktiivin 

mukaisesti. Toteutettavuustutkimukset olisi 

tehtävä ennen investoinnin valmistumista. 

A46G A3.1.1 Investoinnit 

nykyaikaiseen 

ammatilliseen 

koulutukseen, korkea-

asteen koulutukseen 

ja elinikäiseen 

oppimiseen 

Kohde T1 – Koulujen 

tarjoaminen oppijoille 

alakohtaisissa 

osaamiskeskuksissa, 

mukaan lukien 

oppimistulosten 

vahvistaminen 

  Numero 0 2 000 Q3 2024 Alakohtaisissa osaamiskeskuksissa on oltava 

koulutusta 2000 henkilölle. Jokaisen koulutetun 

oppijan on saatava vahvistus saavutetuista 

oppimistuloksista.  

A47G A3.1.1 Investoinnit 

nykyaikaiseen 

ammatilliseen 

koulutukseen, korkea-

asteen koulutukseen 

ja elinikäiseen 

oppimiseen 

Kohde T2 – Koulujen 

tarjoaminen oppijoille 

alakohtaisissa 

osaamiskeskuksissa, 

mukaan lukien 

oppimistulosten 

vahvistaminen 

  Numero 2 000 16 000 Q3 2025 Alakohtaisissa osaamiskeskuksissa on oltava 

koulutusta 16000 henkilölle. Jokaisen 

koulutetun oppijan on saatava vahvistus 

saavutetuista oppimistuloksista.  
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nne  

Päämä

ärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

A48G A3.1.1 Investoinnit 

nykyaikaiseen 

ammatilliseen 

koulutukseen, korkea-

asteen koulutukseen 

ja elinikäiseen 

oppimiseen 

Kohde T3 – Koulujen 

tarjoaminen oppijoille 

alakohtaisissa 

osaamiskeskuksissa, 

mukaan lukien 

oppimistulosten 

vahvistaminen 

  Numero 16 000 24 000 Q2 2026 Alakohtaisissa osaamiskeskuksissa on oltava 

koulutusta 24000 henkilölle. Jokaisen 

koulutetun oppijan on saatava vahvistus 

saavutetuista oppimistuloksista.  

A49G A3.1.1 Investoinnit 

nykyaikaiseen 

ammatilliseen 

koulutukseen, korkea-

asteen koulutukseen 

ja elinikäiseen 

oppimiseen 

Kohde Perustetaan toimivia 

alueellisia 

koordinointiryhmiä, jotka 

koordinoivat ammatillista 

koulutusta ja elinikäistä 

oppimista koskevaa 

politiikkaa  

  Numero 0 14 Q3 2022 Perustetaan vähintään 14 alueellista 

koordinointiryhmää, joiden yleistavoitteena on 

16 alueellista koordinointiryhmää (yksi kutakin 

voivodikuntaa kohden). Alueelliset 

koordinointiryhmät, jotka koostuvat keskeisistä 

sidosryhmistä, koordinoivat ammatillista 

koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevia 

politiikkoja ja tekevät tarvittaessa yhteistyötä 

korkea-asteen koulutuksen kanssa, jos asiasta 

on sovittu asianomaisten korkeakoulujen 

kanssa.  

A50G A3.1.1 Investoinnit 

nykyaikaiseen 

ammatilliseen 

koulutukseen, korkea-

asteen koulutukseen 

ja elinikäiseen 

oppimiseen 

Kohde Ammatillisen 

koulutuksen ja elinikäisen 

oppimisen alueellisten 

koordinointiryhmien 

perustamat integroidun 

osaamisstrategian 

operatiiviset 

täytäntöönpano-ohjelmat 

alueellisella tasolla 

  Numero 0 14 Q3 2023 On kehitettävä vähintään 14 toiminnallista 

alueellista täytäntöönpano-ohjelmaa, joiden 

yleistavoitteena on 16 alueellista toiminnallista 

täytäntöönpano-ohjelmaa (yksi kutakin 

”voivodikuntaa kohden”).  
Vuoteen 2030 ulottuvan kansallisen 

yhdennetyn osaamisstrategian operatiiviset 

täytäntöönpano-ohjelmat kattavat erilaisia 

oppimisen muotoja, mukaan lukien 

ammatillisen koulutuksen ja elinikäisen 

oppimisen koordinointi. 
Niihin on sisällyttävä suunnitelmia 

ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi 

alueilla ottaen huomioon digitaalinen ja vihreä 

siirtymä ja innovoinnin edistäminen. 
Niihin on sisällyttävä seuranta- ja 

arviointimekanismeja. 
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A4 – TYÖMARKKINAT 

Sitä 

seuraa

vat 
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NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 
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Nimi 
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Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Päämää

rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

A51G A4.1 Tehokkaat 

työmarkkinalaitokset 

Virstanpyl

väs 

Julkisia 

työvoimapalveluja, 

kolmansien maiden 

kansalaisten 

työllistämistä ja 

tiettyjen 

työsopimusten 

sähköistä tekemistä 

koskevien uusien 

lakien voimaantulo:  
— julkisten 

työvoimapalvelujen ja 

aktiivisen 

työmarkkinapolitiikan 

muuttaminen 

työvoimaosuuden 

lisäämiseksi  
 — ulkomaalaisten 

työllistymisen 

hallinnollisten 

esteiden 

vähentäminen  
 — tiettyjen 

sopimusten 

tekomenettelyn 

yksinkertaistaminen 

Julkisia 

työvoimapalveluja, 

kolmansien maiden 

kansalaisten 

työllistämistä ja 

tiettyjen 

työsopimusten 

sähköistä tekemistä 

koskeva säännös, 

josta käy ilmi 

voimaantulo 

     Q2 2024 Voimaan tulee kolme uutta lakia, joilla otetaan 

käyttöön uusia säännöksiä: 

 
1. Julkisista työvoimapalveluista ja aktiivisesta 

työmarkkinapolitiikasta työelämään 

osallistumisen lisäämiseksi I) 

työvoimatoimistojen asiakasryhmän 

laajentaminen koskemaan henkilöitä, jotka 

eivät ole työelämässä; II) työelämän 

ulkopuolella olevien henkilöiden 

tunnistaminen ja tavoittaminen, iii) julkisen ja 

yksityisen sektorin työnantajien (julkisia varoja 

käyttäville yrittäjille, esimerkiksi osallistumalla 

tarjouskilpailuihin) velvollisuus toimittaa 

työtarjouksia työntarjouksia koskevaan 

keskustietokantaan; IV) parannetaan 

työnhakijoiden mahdollisuuksia elinikäiseen 

oppimiseen rahoittamalla työvoimarahastosta 

sekä koulutuskustannuksia että tietojen ja 

taitojen, myös ammattipätevyyden, 

hankkimista koskevaa sertifiointia; v) otetaan 

käyttöön uusi tukimuoto (jatkuvan koulutuksen 

arvoseteli) sekä työssäkäyville että työttömille. 

  
2. Kevennetään hallinnollisia esteitä ja 

yksinkertaistetaan ulkomaalaisten 

työllistämiseen liittyviä menettelyjä: I) 

julkisten työvoimapalvelujen on voitava luoda 

julkisiin työvoimapalveluihin erikoistuneita 

palveluja (ei erillistä toimistoa) ulkomaalaisten 

tukemiseksi työmarkkinoilla sekä 

työssäkäyvien että työttömien osalta; II) 

julkisten työvoimapalvelujen roolia 
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Neljänn

es 
Vuosi 

ulkomaalaisten työlupien 

myöntämisprosessissa on lisättävä, mikä 

tehostaa sitä; III) säännökset, joissa 

vahvistetaan puitteet ulkomaalaisten työluvan 

saamiseen liittyvien menettelyjen täydelliselle 

digitalisoinnille, tulevat voimaan; IV) 

Kotouttamista koskevat puitteet ja säännökset, 

joilla vahvistetaan työn laillisuuden valvontaan 

tarkoitettuja valvontapalveluja, tulevat 

voimaan.  

  
3. Tiettyjen sopimusten tekemisestä sähköisesti 

työhönottoprosessin yksinkertaistamiseksi. 

Lainsäädännössä on säädettävä 

mahdollisuudesta tehdä ja tehdä tiettyjä 

työsopimuksia sähköisesti sosiaaliturva- ja 

verojärjestelmien mukaisesti. Tämä helpottaa 

työsuhteen solmimista. Laissa voidaan säätää 

tietojenkäsittelyjärjestelmän kehittämisen 

edellyttämästä kohtuullisesta siirtymäajasta 

säännösten tehokasta soveltamista varten.  

A52G A4.1 Tehokkaat 

työmarkkinalaitokset 

Virstanpyl

väs 

Julkisten 

työvoimapalvelujen 

toimintaa ja 

koordinointia 

koskevat uudet 

standardit ja 

tuloskehys 

Hyväksyminen 

perhe-, työ- ja 

sosiaaliministeriöss

ä (MRiPS) 

      Q4 2024 Uudet tuloksellisuusstandardit ja johdon 

tuloskehys, mukaan lukien seuraavat:  
— Julkisia työvoimapalveluja, kolmansien 

maiden kansalaisten työllistämistä ja tiettyjen 

työsopimusten sähköistä tekemistä koskevan 

uuden lainsäädännön mukauttaminen,  
 — Julkisten työvoimapalvelujen hajautettujen 

elinten suorituskyvyn hallintajärjestelmän 

perustaminen,  
 — Uusien työmenetelmien ja -standardien 

kehittäminen julkisten työvoimapalvelujen 

toimintaa ja koordinointia varten hyväksyttyjen 

uusien asetusten pohjalta (niiden 

toteuttamiseksi ja optimoimiseksi; uusien 
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Sitä 

seuraa
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Toimenpide 
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anne  

Päämää

rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

asiakaspalvelustandardien kehittäminen 

toteutetaan ESR+:n yhteisrahoituksella. 

A53G A4.1 Tehokkaat 

työmarkkinalaitokset 

Virstanpyl

väs 

Toteutetaan 

työmarkkinaosapuolte

n kuulemisprosessi 

työehtosopimusten 

mahdollisuuksista ja 

tehdään kattava 

tutkimus yhden 

ainoan työsopimuksen 

mahdollisesta roolista 

uuden joustavuuden 

ja turvan tuomisessa 

Puolan 

työmarkkinoille. 

Perhe- ja 

sosiaaliministeriön 

(MRiPS) julkaisema 

raportti 

työmarkkinaosapuol

ten kuulemisesta 

      Q4 2022 Työmarkkinaosapuolten kuulemisen 

tavoitteena on kartoittaa työehtosopimusten 

rooli ja mahdollisuudet Puolan 

työmarkkinoilla, jotta voidaan tarjota uusia 

joustomahdollisuuksia uuden ja nopeasti 

muuttuvan todellisuuden mukaisesti. On 

tehtävä tutkimus, jossa tarkastellaan 

mahdollista yksittäistä työsopimusta, annetaan 

analyyttinen ja oikeudellinen perusta ja 

käytetään vertailevaa analyysia. Sitä voidaan 

kehittää kansainvälisten järjestöjen tuella ja/tai 

erityisellä teknisellä avulla.  

A54G A4.1 Tehokkaat 

työmarkkinalaitokset 

Virstanpyl

väs 

Työehtosopimuksia 

koskevassa 

kuulemisessa ja 

Puolan yhtä 

työsopimusta 

koskevassa 

tutkimuksessa 

määriteltyjen 

uudistusprioriteettien 

täytäntöönpanemiseks

i annetun 

lainsäädännön 

muutoksen 

voimaantulo 

Asiaa koskevien 

lakien muuttamista 

koskeva säännös, 

josta käy ilmi sen 

voimaantulo 

      Q3 2024 Lainsäädännön muutos, jolla pannaan 

täytäntöön yhteisen työsopimuksen mahdollista 

roolia koskevassa tutkimuksessa määritellyt 

uudistuksen painopisteet, tulee voimaan 

työehtosopimuksia koskevan kuulemisen 

mukaisesti. 

A55G A4.1.1 Investoinnit 

työmarkkinalaitosten 

uudistamisen 

tukemiseen 

Kohde Julkiset 

työvoimapalvelut, 

joissa otetaan 

käyttöön 

nykyaikaistettuja 

tietojärjestelmiä 

  % 

(prosenttios

uus) 

0 100 Q2 2026 Niiden julkisten työvoimapalvelujen 
(toimistojen) osuus, joissa tietotekniset 

järjestelmät otetaan käyttöön. Täytäntöönpano 

koostuu seuraavista:  
— Tietotekniikkajärjestelmän 

nykyaikaistaminen (nykyisen tietojärjestelmän 
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rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

uusien toimintojen käyttöönotto, järjestelmän 

mukauttaminen uusiin tehtäviin uuden lain 

mukaisesti, kuten ulkomaalaisille tarkoitettujen 

palvelujen uudet tehtävät), jotta voidaan 

hallinnoida tehokkaasti aktiivista 

työmarkkinapolitiikkaa ja julkisia 

työvoimapalveluja koskevia menettelyjä ja 

digitaalisia välineitä aktiiviseen 

työvoimapolitiikkaan julkisissa 

työvoimapalveluissa ja integroida 

asiaankuuluvilla aloilla tietoja muista 

täydentävistä tietojärjestelmistä (kuten 

sosiaaliturva- ja verorekistereistä);  
— Julkisten työvoimapalvelujen käyttämien 

prosessien ja välineiden digitalisointi  
— Julkisten työvoimapalvelujen käyttämien 

nykyisten tietoteknisten ratkaisujen 

nykyaikaistaminen tai käyttöönotto ja julkisten 

työvoimapalvelujen asiakkaiden tukeminen;  
— Julkisten työvoimapalvelujen tieto- ja 

viestintäteknisen infrastruktuurin 

laajentaminen;  
— Uusien viestintävälineiden (myös 

tietotekniikan) käyttöönotto asiakkaiden 

kanssa. 

A56G A4.1.1 Investoinnit 

työmarkkinalaitosten 

uudistamisen 

tukemiseen 

Kohde Julkisten 

työvoimapalvelujen 

henkilöstö on saanut 

koulutusta uusien 

menettelyjen 

soveltamisesta ja 

tietoteknisten 

välineiden käytöstä, 

jotka on pantu 

täytäntöön julkisia 

työvoimapalveluja, 

  % 

(prosenttios

uus) 

0 50 Q2 2026 Julkisten työvoimapalvelujen työntekijöiden on 

suoritettava koulutus uusista menettelyistä ja 

standardeista, jotka on vahvistettu julkisia 

työvoimapalveluja, kolmansien maiden 

kansalaisten työllistämistä ja tiettyjen 

työsopimusten sähköistä tekemistä koskevissa 

uusissa laeissa, sekä näitä uusia välineitä ja 

menettelyjä ylläpitävistä tietoteknisistä 

välineistä ja tietojärjestelmistä. Tavoite koskee 

prosentuaalista osuutta julkisten 
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Sitä 

seuraa

vat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Päämää

rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

kolmansien maiden 

kansalaisten 

työllistämistä ja 

tiettyjen 

työsopimusten 

sähköistä tekemistä 

koskevien uusien 

lakien seurauksena. 

työvoimapalvelujen koko henkilöstöstä, joka 

on koulutettu. 

A57G A4.2 Uudistus 

vanhempien 

työmarkkinatilanteen 

parantamiseksi 

parantamalla 

laadukkaiden 

lastenhoitopalvelujen 

saatavuutta enintään 

kolmivuotiaille 

lapsille 

Virstanpyl

väs 

Lastenhoitoa 

koskevien 

laatuvaatimusten 

hyväksyminen, 

mukaan lukien 

enintään 

kolmivuotiaiden 

lasten koulutus- ja 

hoitopalveluja 

koskevat vaatimukset 

Voimaantuloa 

koskeva säännös 

asiaa koskevissa 

laeissa 

      Q2 2024 Riippumaton analyysi enintään 

kolmivuotiaiden lasten hoito- ja 

koulutusstandardeista sekä laadukkaiden ja 

kohtuuhintaisten varhaiskasvatusjärjestelmien 

saatavuudesta. Analyysi tehdään ottaen 

huomioon 22 päivänä toukokuuta 2019 annettu 

neuvoston suositus laadukkaista 

varhaiskasvatusjärjestelmistä (2019/C 189/02), 

ja se esitetään perhe-, työ- ja 

sosiaaliministeriön julkaisemassa raportissa. 

 

Perhe-, työ- ja sosiaaliministeriön on kuultava 

julkisesti lastenhoidon laatuvaatimuksia 

koskevaa asetusta, joka sisältää alle 

kolmivuotiaiden lasten koulutus- ja 

hoitovaatimukset, ja sovittava siitä 

sidosryhmien kanssa. Laissa voidaan säätää 

kohtuullisesta siirtymäajasta, jotta 

lastenhoitopalvelut voivat tosiasiallisesti 

soveltaa hyväksyttyjä normeja. 

 

Alle 3-vuotiaiden lasten hoidosta 4 päivänä 

helmikuuta 2011 annetun lain muutoksen 

voimaantulo tekee vähimmäisvaatimuksista 

sitovia lastenhoitopalvelujen tarjoajille. Lain 

mukaan perhe-, työ- ja sosiaaliministeriö voi 

tukea kuntia laadunvalvonnassa. 
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Sitä 

seuraa

vat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Päämää

rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

A58G A4.2 Uudistus 

vanhempien 

työmarkkinatilanteen 

parantamiseksi 

parantamalla 

laadukkaiden 

lastenhoitopalvelujen 

saatavuutta enintään 

kolmivuotiaille 

lapsille 

Virstanpyl

väs 

Enintään 

kolmivuotiaiden 

lasten hoidosta 

annetun lain 

muuttamisesta 

annetun lain 

voimaantulo, jolla 

varmistetaan enintään 

kolmivuotiaiden 

lasten hoitopalvelujen 

pitkäaikainen 

kotimainen rahoitus 

Alle 3-vuotiaiden 

lasten hoidosta 4 

päivänä helmikuuta 

2011 annetun lain 

muuttamisesta 

annetun lain 

säännös, jossa 

ilmoitetaan sen 

voimaantulosta 

      Q2 2024 Laki enintään kolmivuotiaiden lasten hoidosta 

4 päivänä helmikuuta 2011 annetun lain 

muuttamisesta tulee voimaan. Lailla on 

varmistettava kansallisista varoista saatava 

pitkäaikainen rahoitus enintään 

kolmivuotiaiden lasten hoitopalvelujen 

toimintaan. 

A59G A4.2 Uudistus 

vanhempien 

työmarkkinatilanteen 

parantamiseksi 

parantamalla 

lastenhoitopalvelujen 

saatavuutta enintään 

kolmivuotiaille 

lapsille 

Virstanpyl

väs   

Sellaisen lain 

voimaantulo, jolla 

muutetaan enintään 

kolmivuotiaiden 

lasten hoidosta 

annettua lakia ja 

jonka tarkoituksena 

on muuttaa enintään 

kolmivuotiaiden 

lasten hoidon 

rahoitusjärjestelmän 

organisointia, jotta 

voidaan ottaa 

käyttöön yhtenäinen 

rahoituksenhallintajär

jestelmä enintään 

kolmivuotiaiden 

lasten hoitopalvelujen 

luomista ja toimintaa 

varten 

Alle 3-vuotiaiden 

lasten hoidosta 4 

päivänä helmikuuta 

2011 annetun lain 

muuttamisesta 

annetun lain 

säännös, jossa 

ilmoitetaan sen 

voimaantulosta 

      Q2 2022 Lain, jolla muutetaan 4 päivänä helmikuuta 

2011 annettua lakia lasten hoidosta enintään 

kolmen vuoden ajan, voimaantulolla 

virtaviivaistetaan lastenhoitopalvelujen 

perustamisen ja toiminnan rahoituksen 

hallinnointia seuraavasti: 
— otetaan käyttöön yhtenäinen 

rahoituksenhallintajärjestelmä alle 

kolmivuotiaille lapsille tarkoitettujen 

lastenhoitopalvelujen luomista ja toimintaa 

varten; 
— Maluch±ohjelman eri rahoituslähteistä 

peräisin olevien varojen hallinnointi. 

A60G A4.2.1 Tuki enintään 

kolmivuotiaiden 

lasten (lastentarhat, 

lastenkerhot) 

Virstanpyl

väs 

Sellaisen tietoteknisen 

järjestelmän 

luominen, jolla 

hallinnoidaan 

Täysin toimiva 

tietojärjestelmä 

   Q2 2022 Sellaisen operatiivisen tietojärjestelmän 

luominen ja käyttöönotto (tai jonkin olemassa 

olevan järjestelmän laajentaminen), jota 

käytetään rahoitustuen lopullisten saajien eli 
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Sitä 

seuraa

vat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 
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e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 
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(välitavoitteiden 
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Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 
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yksikkö 

Lähtötil

anne  

Päämää

rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

lastenhoitopalveluihin 

Maluch+:n puitteissa 

enintään 

kolmivuotiaille 

lapsille tarkoitettujen 

lastenhoitopalvelujen 

rahoitusta ja 

perustamista. 

Järjestelmässä 

yhdistetään 

lastenhoidon eri 

rahoituslähteet 

lastenhoitolaitoksia perustavien ja ylläpitävien 

tahojen hankkeiden tukemiseen niiden 

täytäntöönpanon kaikissa vaiheissa. 

Järjestelmää käyttävät myös instituutiot, jotka 

valvovat ja panevat täytäntöön uudistusta. 

A61G A4.2.1 Tuki enintään 

kolmivuotiaiden 

lasten (lastentarhat, 

lastenkerhot) 

lastenhoitopalveluihin 

Maluch+:n puitteissa 

 

Kohde Uusien paikkojen 

luominen enintään 

kolmivuotiaille 

lapsille tarkoitettuihin 

lastenhoitopalveluihin 

(lastentarhat, 

lastenkerhot) 

  Numero 0 47 500 Q2 2026 Enintään kolmivuotiaan lastenhoidon 

infrastruktuurin luominen ja kehittäminen 

käsittää seuraavat:  
— taimitarhojen ja lastenkerhojen 

rakentaminen tai kunnostaminen (yleisen 

suunnittelun periaatteiden mukaisesti)  
— kiinteistöjen ja infrastruktuurin hankinta 

(maan tai tilojen hankinta).  
Tavoite koskee taimitarhoja ja lastenkerhoja. 

Tavoitetta sovelletaan uusien tilojen 

rakentamiseen sekä olemassa olevien tilojen 

kunnostamiseen ja mukauttamiseen yhteensä 

vähintään 47500 uuden lastenhoitopaikan 

osalta.  

A62G A4.3 Yhteisötalouden 

toimijoita koskevan 

oikeudellisen 

kehyksen 

täytäntöönpano 

Virstanpyl

väs 

Yhteisötaloutta 

koskevan lain 

voimaantulo 

Osuus- ja 

yhteisötaloutta 

koskevan lain 

säännös, josta käy 

ilmi sen 

voimaantulo 

      Q2 2022 Yhteisötaloutta koskevan säädöksen 

voimaantulo, jolla säännellään tähän alaan 

liittyviä peruskysymyksiä, joita ovat erityisesti 

seuraavat: yhteisötalouden yrityksen 

määritelmä, yhteisötalouden yrityksen 

toiminnan ja tukemisen periaatteet, 

yhteisötalouden yritysten ja paikallishallinnon 

uudet yhteistyömallit sosiaalipalvelujen 

täytäntöönpanossa sekä politiikan 

koordinoinnin periaatteet yhteisötalouden 

kehittämisen alalla.   
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Sitä 

seuraa

vat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
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Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 
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Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Päämää

rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

A63G A4.3.1 

Investointitukiohjelma

t, joiden avulla 

voidaan erityisesti 

kehittää toimintoja, 

lisätä osallistumista 

sosiaalipalvelujen 

toteuttamiseen ja 

parantaa 

yhteisötalouden 

toimijoihin 

integroitumisen laatua 

Kohde Yhteiskunnallisen 

yrityksen aseman 

saaneiden yhteisöjen 

lukumäärä 

  Numero 0 1 400 Q2 2025 Yhteiskunnallisen yrityksen aseman 

myöntäminen 1400 yhteisölle.  

A64G A4.3.1 

Investointitukiohjelma

t, joiden avulla 

voidaan erityisesti 

kehittää toimintoja, 

lisätä osallistumista 

sosiaalipalvelujen 

toteuttamiseen ja 

parantaa 

yhteisötalouden 

toimijoihin 

integroitumisen laatua 

Kohde Rahoitustuen piiriin 

kuuluvien 

yhteisötalouden 

toimijoiden, mukaan 

lukien 

yhteiskunnalliset 

yritykset, lukumäärä 

  Numero 0 1 000 Q4 2025 Avustusten myöntäminen vähintään 1000:lle 

yhteisötalouden toimijalle, mukaan lukien 

yhteiskunnalliset yritykset, joiden on 

johdettava työpaikkojen säilyttämiseen, 

taloudellisen liikevaihdon kasvuun tai 

taloudellisen toiminnan muutoksen 

käyttöönottoon (laajentuminen, toiminnan 

muoto tai toimialan muutos). Työpaikat 

avustuksia saavissa yksiköissä on säilytettävä 

vähintään 12 kuukauden ajan avustuksen 

myöntämispäivästä.  

Tuensaajat valitaan erityisten 

valintaperusteiden mukaisesti noudattaen 

syrjimättömyyden ja avoimuuden periaatteita. 

A65G A4.4 Työnteon 

muotojen 

joustavoittaminen ja 

etätyön käyttöönotto 

Virstanpyl

väs 

Työlain 

muuttamisesta 

annetun säädöksen, 

jolla otetaan käyttöön 

pysyvä etätyötä 

koskeva laitos työlain 

säännöksiin ja 

joustaviin 

työaikajärjestelyihin, 

voimaantulo 

Työlain 

muuttamisesta 

annetun lain 

säännös, jossa 

ilmoitetaan sen 

voimaantulo 

      Q3 2022 Työlain muuttamisesta annetun lain 
voimaantulo. Lain tarkoituksena on auttaa 

sovittamaan paremmin yhteen ammatilliset ja 

yksityiset velvollisuudet, vastata kriisiin ja 

auttaa työelämän ulkopuolella olevia, joiden 

taloudellinen toiminta on vähäisempää, 

löytämään pysyvää työpaikkaa. Uudistus 

koostuu seuraavista osista: 
— otetaan käyttöön mahdollisuus tehdä 
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rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

etätyötä (kokonaan tai osittain) työpaikan 

ulkopuolella työntekijän ja työnantajan 

välisten, työsopimuksen tekemisen yhteydessä 

tai työsuhteen aikana tehtyjen sopimusten 

perusteella;  
 etätyötä koskevien sääntöjen vahvistaminen 

työnantajan ja työntekijöiden edustajien 

välisellä sopimuksella; 
 — mukaan lukien erityistapaukset, joissa 

etätyötä voitaisiin tehdä työnantajan pyynnöstä 

(esimerkiksi poikkeuksellisissa olosuhteissa); 
 asetetaan työnantajalle velvoite tarjota etätyön 

suorittamiseen ja/tai työntekijöiden 

yksityislaitteiden käyttöön tarvittavia 

materiaaleja ja välineitä; 
 — joustavien työaikajärjestelyjen 

toteuttaminen. 

A67G A4.5 Laajennetaan 

työuria ja edistetään 

työskentelyä 

lakisääteisen eläkeiän 

jälkeen 

Virstanpyl

väs 

Laki 

henkilökohtaisesta 

tuloverosta annetun 

lain muuttamisesta, 

jolla pannaan 

vuodesta 2023 alkaen 

täytäntöön 

henkilökohtaisen 

tuloveron alennus 

niiden osalta, jotka 

ovat saavuttaneet 

eläkeiän mutta jotka 

jatkavat työskentelyä 

Henkilötuloverolain 

muuttamisesta 

annetun lain 

säännös, josta käy 

ilmi sen 

voimaantulo 

      Q4 2022 Henkilötuloverolain muuttamisesta annetun 

lain voimaantulo, jolla pannaan täytäntöön 

seuraavat muutokset: henkilökohtaisen 

tuloveron alennus myönnetään 

verovelvollisille, jotka saavuttavat 

lakisääteisen eläkeiän ja jotka eivät päätä jäädä 

eläkkeelle vaan jatkavat työskentelyä. Nämä 

työntekijät on vapautettava tuloverosta tiettyyn 

tulorajaan asti (enintään ensimmäinen 

tuloveroluokka, 85528 zlotya vuonna 2021 ja 

enintään  Puolan kansantalouden 

keskimääräinen bruttopalkka). Ensimmäisen 

luokan yläpuolella olevien henkilöiden 

tuloverokantaa alennetaan. Tämän 

verokannustimen ansiosta verovelvolliset 

ansaitsevat lisämääriä, jotka vastaavat 

maksamattoman tuloveron määrää ja joiden 

tarkoituksena on kannustaa heitä jatkamaan 

uraansa. 
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Nimi 

Laadulliset 
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Päämää

rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

A68G A4.5 Laajennetaan 

työuria ja edistetään 

työskentelyä 

lakisääteisen eläkeiän 

jälkeen 

Virstanpyl

väs 

Raportti todellisen 

eläkeiän nostamiseksi 

toteutettujen 

toimenpiteiden 

vaikutusten 

arvioimiseksi 

Perhe-, työ- 

jasosiaaliministeriö

n 

arviointikertomukse

n julkaiseminen  

      Q4 2024 Tämän kertomuksen tavoitteena on arvioida 

henkilökohtaiseen tuloveroon tehtyjen 

muutosten vaikutusta tosiasialliseen eläkeikään 

kahden vuoden kuluttua niiden käyttöönotosta. 

Siinä analysoidaan vaikutusta työmarkkinoille 

osallistumiseen, eläkejärjestelmän 

kestävyyteen, julkiseen talouteen ja 

sukupuolten tasa-arvoon. 

A69G A4.6 Lisätään 

tiettyjen ryhmien 

osallistumista 

työmarkkinoille 

kehittämällä 

pitkäaikaishoitoa 

Virstanpyl

väs 

Puolan 

pitkäaikaishoidon 

strateginen 

uudelleentarkastelu 

uudistusten 

painopisteiden 

määrittämiseksi 

Perhe-, työ- ja 

sosiaaliministeriön 

(MRiPS) ja 

terveysministeriön 

strategisen 

analyysiraportin 

julkaiseminen 

 

      Q4 2023 Puolan pitkäaikaishoitojärjestelmää 
koskevan analyysin loppuun saattaminen 

sen uudistamiseksi tulevaisuudessa ja asiaa 

koskevan raportin julkaiseminen perhe-, työ- ja 

sosiaaliministeriön Biuletyn Informacji 

Publicznej -sivustolla ja terveysministeriön 

Biuletyn Informacji Publicznej -sivustolla. 

Analyysissä on erityisesti arvioitava, onko 
mahdollista   
— integroimaan pitkäaikaisen sosiaali- ja 

terveydenhuollon   
 — nopeutetaan näiden palvelujen 

laitoshoidosta luopumista, 
 — asettaa ne yhden ainoan viranomaisen 

alaisuuteen,  
 — vähentää hoitopalvelujen hajanaisuutta,  

 — tarkistetaan hoitoetuuksia, jotta 

mahdollistetaan työllistyminen,  
 — luodaan vakaa järjestelmä 

pitkäaikaishoidon, erityisesti 

yhteisöperustaisen hoidon ja kotihoidon, 

riittävälle rahoitukselle,  
 — otetaan käyttöön pitkäaikaishoitopalvelujen 

laatupuitteet (henkilöstöä, laitteita ja 

pitkäaikaishoidon tarjoajien markkinoille 

pääsyä koskevat vaatimukset).  
Analyysissä on kuultava asiaankuuluvia 
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sidosryhmiä, mukaan lukien pitkäaikaishoitoa 

tarjoavat työmarkkinaosapuolet, omaishoitajat, 

hoitoa saavat henkilöt, ne, jotka eivät saa 

hoitoa mutta joiden olisi saatava sitä, sekä 

paikallisviranomaiset. 

A70G A4.6 Lisätään 

tiettyjen ryhmien 

osallistumista 

työmarkkinoille 

kehittämällä 

pitkäaikaishoitoa 

Virstanpyl

väs 

Puolan 

pitkäaikaishoidon 

strategisessa 

uudelleentarkasteluss

a määriteltyjen 

uudistusten 

painopisteiden 

täytäntöönpano 

(välitavoitteen A69G 

täytäntöönpanoa 

koskevien päätelmien 

perusteella) 

Lakien säännökset, 

joilla muutetaan 

asiaa koskevia 

lakeja ja joissa 

ilmoitetaan sen 

voimaantulosta ja 

julkisten menojen 

uudelleentarkastelu

un ja 

pitkäaikaishoidon 

laatukehykseen 

liittyvien 

asiakirjojen 

julkaisemisesta 

      Q4 2025 Sellaisten lakien (säädösten ja säädösten) 

voimaantulo, joilla muutetaan asiaankuuluvia 

lakeja, joilla pannaan täytäntöön Puolan 

pitkäaikaishoidon strategisessa 

uudelleentarkastelussa määritellyt uudistuksen 

painopisteet. Erityisesti:  

• määritellään ’pitkäaikaishoito’ tavalla, 

joka on johdonmukainen koko maan 

hoitojärjestelmässä (eli sekä 

terveydenhuollossa että 

sosiaalihuollossa); 

• määritellään ”epävirallisten 

omaishoitajien” ja ”epävirallisen 

hoidon” käsitteet; 

• lisäämään pitkäaikaishoitojärjestelmän 

rahoitusta ottamalla käyttöön 

”vanhuuskupongin”;  

• muuttaa säännöksiä tai antaa uusia 

säännöksiä sosiaalihuolto- ja 

terveydenhuoltojärjestelmän 

pitkäaikaishoidon laatuvaatimuksista 

tehdyn analyysin tulosten mukaisesti; 

• määriteltävä elimet, jotka vastaavat 

pitkäaikaishoitojärjestelmän 

koordinoinnista sekä laadun ja 

tiedotustoimien yleisestä seurannasta ja 

arvioinnista.  

 

Oikeudellisen kehyksen muutosten lisäksi 

Puolan on toteutettava seuraavat toimenpiteet:  
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Sitä 

seuraa

vat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Päämää

rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

• hyväksyy julkisten menojen 

uudelleentarkastelun, jossa 

arvioidaan pitkäaikaishoitoon 

liittyvän julkisen talouden 

tehokkuutta, ja ehdottaa 

talousarvioratkaisuja järjestelmän 

julkisen talouden kestävyyden 

varmistamiseksi; 

• hyväksymään asiakirjan, jossa 

ehdotetaan yhdenmukaistettua 

määritelmää pitkäaikaishoidon 

laadulle sosiaali- ja 

terveydenhuoltojärjestelmissä sekä 

integroitua laadun seuranta- ja 

arviointijärjestelmää, tiedonkeruuta 

ja käyttöä. 

A71G A4.7 

Työmarkkinoiden 

segmentoitumisen 

rajoittaminen 

Virstanpyl

väs 

Valtion 

työsuojelutarkastusta 

koskevan uudistuksen 

ja työlain uudistuksen 

voimaantulo 

Lainsäätämisjärjesty

ksessä 

hyväksyttävien 

säädösten säännös, 

josta käy ilmi sen 

voimaantulo 

      Q4 2025 Sellaisen lainsäädäntöpaketin tai voimassa 

olevien säädösten muutosten voimaantulo, 

jossa säädetään seuraavista:   

1) valtion työsuojelutarkastuksen 

valtuuttaminen tekemään hallinnollisia 

päätöksiä perusteettomasti tehtyjen 

yksityisoikeudellisten sopimusten 

muuntamisesta työsopimuksiksi 

2) tietojen vaihdon mahdollistaminen valtion 

työsuojelutarkastuksen, 

Kansaneläkelaitoksen (ZUS) ja 

kansallisen verohallinnon (KAS) välillä 

tarkastuksia varten 

3) otetaan käyttöön mahdollisuus, jonka 

mukaan valtion työsuojelutarkastus voi 

suorittaa etätarkastuksia 

4) otetaan käyttöön valtion 

työsuojelutarkastusta koskeva velvoite 

laatia riskianalyysiin perustuvia 
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Sitä 

seuraa

vat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Päämää

rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

kohdennettuja tarkastuksia koskevia 

vuotuisia ja pitkän aikavälin 

toimintasuunnitelmia.  

5) korotetaan vähintään kaksinkertaista 

sakon enimmäismäärää, jonka valtion 

työsuojelutarkastus voi määrätä 

seuraamusmenettelyssä.  

6) tunnustetaan siviilioikeudellisten 

sopimusten perusteella hankittu 

työkokemus työlaissa säädetyksi 

palvelusajaksi. 

A72G A4.7 

Työmarkkinoiden 

segmentoitumisen 

rajoittaminen 

Virstanpyl

väs 

Valtion 

työsuojelutarkastusta 

koskevat valmiuksien 

kehittämistoimenpitee

t 

Valtion 

työsuojelutarkastuks

en valmiuksien 

lisäämiseen 

tähtäävien toimien 

hyväksyminen 

   Q2  2026 Valtion työsuojelutarkastuksen kapasiteetin 

lisäämiseksi hyväksytään toimia, joihin 

kuuluvat muun muassa seuraavat:  

1) valmiuksien kehittämistä ja työolojen 

parantamista koskevan monivuotisen 

strategian hyväksyminen. Strategiassa 

määrätään seuraavaa: 

• avoimia työpaikkoja koskevaan 

haasteeseen vastaaminen; 

• tietoteknisten välineiden 

käyttöönotto tehokkaita tarkastuksia 

varten; 

• henkilöstön koulutussuunnitelma 

uusien lakien, toimintastandardien 

ja tietoteknisten välineiden 

täytäntöönpanosta; 

• hallintomenetelmien ja 

riskinarviointivälineiden 

kehittäminen tarkastusten 

kohdentamiseksi ja tehostamiseksi.  

2) hyväksytään valtion 

työsuojelutarkastuksen talousarvio 
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Sitä 

seuraa

vat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Päämää

rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

vuodeksi 2026 siten, että kokonaislisäys 

on vähintään 10 prosenttia vuoteen 2025 

verrattuna; 

3) perustetaan toimielinten välinen 

riskinarviointityöryhmä, johon osallistuu 

valtion työsuojelutarkastuksen, 

Kansaneläkelaitoksen ja kansallisen 

verohallinnon edustajia 

työsuojelutarkastusten tehostamiseksi; 

4) sähköisen tiedonvaihtokanavan 

käyttöönotto valtion 

työsuojelutarkastuksen (PIP), 

Kansaneläkelaitoksen (ZUS) ja 

kansallisen verohallinnon (KAS) välillä;  

5) valtion työsuojelutarkastuksen 

tietoteknisten turvallisuusjärjestelmien 

tarkastus  

6) työsuojelutarkastusten 

hallinnointimenetelmiä ja -normeja 

koskevan johtavan työsuojelutarkastajan 

määräyksen hyväksyminen. 

A73G A5.1 Rahoitusosuus 

InvestEU-ohjelman 

mukaiseen 

jäsenvaltio-osioon 

Virstanpyl

väs 

Puolan hallituksen ja 

Euroopan komission 

välisen 

rahoitusosuussopimuk

sen allekirjoittaminen 

Rahoitusosuussopi

muksen 

allekirjoittaminen 

   Q4 2025 Puolan hallituksen ja Euroopan komission 

välinen 160051400 euron 

rahoitusosuussopimus allekirjoitetaan. 

A74G A5.1 Rahoitusosuus 

InvestEU-ohjelman 

mukaiseen 

jäsenvaltio-osioon 

 

Kohde InvestEU-

investointikomitean 

hyväksymät rahoitus- 

tai investointitoimet 

 Prosenttiosu

us (%) 

0 100 % Q3 2026 InvestEU-investointikomitea on hyväksynyt 

rahoitus- tai investointitoimet, joiden määrä on 

100 prosenttia välineelle osoitettujen varojen 

kokonaismäärästä. 
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A.3  Kuvaus lainamuotoisella tuella rahoitettavista uudistuksista ja investoinneista  

 

A2.5 Kulttuurialan ja kulttuuriteollisuuden taloudellisen kehityksen mahdollisuuksien 

vahvistaminen 

Uudistuksen yleisenä tavoitteena on luoda puitteet kulttuurialan ja luovien toimialojen tukemiseksi 

covid-19-pandemian jälkeen. Uudistuksessa hyväksytään toimintapoliittinen asiakirja, jossa 

käsitellään seuraavia kysymyksiä: I) yksilöidään koordinointistrategian keskeiset keskipitkän ja 

pitkän aikavälin haasteet; II) varmistetaan, että noudatetaan EU:n horisontaalisia periaatteita, kuten 

sukupuolten tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä; III) kartoitetaan vihreiden ja digitaalisten välineiden ja 

alustojen mahdollisuudet vastata näihin haasteisiin; IV) kehitetään toimintamalleja kulttuurialan ja 

luovien toimialojen välistä yhteistyötä ja tietämyksen ja taitojen siirtoa varten sekä tieteen, 

koulutuksen, teknologian ja liike-elämän alojen kanssa keskittyen EU:n yleisiin periaatteisiin, kuten 

sukupuolten tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen, v) määritetään parhaiksi arvioidut vaihtoehdot 

kulttuurialan ja luovien toimialojen toimien julkisen tuen antamiseksi. 

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2022 mennessä. 

 

A2.5.1 Ohjelma kulttuurialan ja luovien toimialojen yhteisöjen toiminnan tukemiseksi niiden 

kehityksen edistämiseksi  

Tämän investoinnin tavoitteena on ehkäistä covid-19-pandemian pitkän aikavälin kielteisiä 

vaikutuksia ja kannustaa vihreään ja digitaaliseen siirtymään kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla. 

Tätä varten investoinnilla annetaan taloudellista tukea ja teknistä apua kulttuurilaitoksille, 

kansalaisjärjestöille, taiteilijoille, mikroyrityksille ja pk-yrityksille kulttuurialalla ja luovilla 

toimialoilla. 

Investointi koostuu kahdesta pääosasta. Ensinnäkin investoinnilla luodaan kulttuurialan ja luovien 

toimialojen kulttuurilaitoksille, kansalaisjärjestöille, pk-yrityksille ja mikroyrityksille 

avustusohjelma, jolla tuetaan seuraaviin aloihin liittyvien hankkeiden toteuttamista: I) digitaalisten ja 

vihreiden taitojen parantaminen kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla; II) kulttuuri- ja luovan 

toiminnan, kuten konserttien, esitysten ja näyttelyiden, kehittäminen, myös virtuaalimuodossa; III) 

luodaan koulutusohjelmia ja työpajoja arkkitehtuurista, suunnittelusta ja luovasta taiteesta, jotta 

taiteilijoita ja suunnittelijoita autetaan kehittämään vihreitä ja digitaalisia taitojaan; IV) työpajojen 

luominen kulttuuri- ja luovien alojen sekä tieteen, teknologian ja liike-elämän alojen välisen 

yhteistyön ja tietojen ja taitojen vaihdon tukemiseksi; v) sellaisten uusien tuotteiden ja palvelujen 

kehittäminen, joissa käytetään murroksellista teknologiaa, kuten tekoälyä, lohkoketjua ja esineiden 

internetiä kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla. Kaikissa hankkeissa on otettava huomioon EU:n 

yleiset periaatteet, kuten sukupuolten tasa-arvo ja syrjimättömyys. 

Toiseksi investoinnilla luodaan apurahaohjelma luovan työn tekijöiden, taiteilijoiden, animaattorien, 

kouluttajien ja tutkijoiden tukemiseksi kulttuurialalla ja luovalla alalla. Apurahaohjelmasta 

myönnetään rahoitustukea erityisesti seuraaville: I) tarjota taiteilijoille kursseja, joilla he voivat 

kehittää taiteellisia ja digitaalisia tai vihreitä taitojaan; II) antaa taiteilijoille yksilöllistä ammatillista 

koulutusta; III) luoda taiteilijoille mahdollisuuksia tavata virtuaalisesti tai fyysisesti paikallisia, 

kansallisia ja kansainvälisiä taidealan ammattilaisia työpajojen ja keskustelusarjojen avulla; IV) luoda 

taiteilijoille mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä virtuaalisesti tai fyysisesti muiden alojen, kuten 

tieteen, teknologian ja liiketoiminnan, ammattilaisten kanssa. Apurahoja myönnettäessä on 

noudatettava EU:n yleisiä periaatteita, kuten sukupuolten tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä. 

Taiteilijoille tarkoitettuja apurahoja koskevien hakemusten valintakriteereihin, jotka vastaavat jotakin 

Eurostatin määrittelemää NACE-sektoria, kuuluvat seuraavat: a) vakuuttava taidesalkku viimeksi 

kuluneiden 24 kuukauden aikana; b) vakuuttava taidesuunnitelma seuraaviksi 24 kuukaudeksi. 
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Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 31. joulukuuta 2025. 
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A2.6 Uudistus – Seurantapalvelujen, tuotteiden, analyysivälineiden, palvelujen ja niihin 

liittyvän infrastruktuurin kansallisen järjestelmän kehittäminen satelliittidataa käyttäen 

Uudistuksen tavoitteena on lisätä satelliittidatan käyttöä julkisissa ja yksityisissä yhteisöissä. Uudella 

avaruustoimintaa koskevalla lailla helpotetaan satelliittitietojen käyttöä julkishallinnossa.  

Lailla perustetaan satelliittitietojen kansallinen hallinnoija. Se on myös velvollinen edistämään 

satelliittitietojen käyttöä yksityisissä yrityksissä muun muassa järjestämällä koulutusta kaikille 

asiasta kiinnostuneille tahoille. Laissa vahvistetaan myös avaruustoiminnan harjoittamista ja 

valvontaa koskevat säännöt ja edellytykset, vastuu avaruusesineen aiheuttamista vahingoista sekä 

säännöt, jotka koskevat kansallisen avaruusesineiden rekisterin toimintaa. 

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30. syyskuuta 2024 mennessä.  

 

A2.6.1 Investoinnit – Kansallisen seurantapalvelujen, tuotteiden, analyysivälineiden, 

palvelujen ja niihin liittyvän infrastruktuurin kehittäminen satelliittidataa käyttäen 

Investoinneilla pyritään lisäämään merkittävästi satelliittimaahavainnoinnin käytön tehokkuutta 

Puolassa ja varmistamaan, että käyttäjän tarpeisiin räätälöityä käsiteltyä maanhavainnointitietoa 

tuotetaan ja tarjotaan tehokkaasti ja jatkuvasti. Tavoitteena on parantaa maan hallintoa (tarkempaan 

ja ajantasaiseen tietoon perustuvat päätökset), saada aikaan hallinnon merkittävä digitalisaatio ja 

luoda kysyntää maanhavainnointituotteille, mukaan lukien jo olemassa olevan EU:n Copernicus-

järjestelmän yksityinen ja julkinen lisäkysyntä. 

Investointi koostuu kahdesta investoinnista. Ensimmäiseen investointiin sisältyy kansallisen 

satelliittitietojärjestelmän (NSIS) perustaminen. Järjestelmätarjoaa satelliittimaahavainnointitietoja 

hyödyntäviä seurantapalveluja. Ensimmäisten palvelujen on oltava loppukäyttäjien saatavilla 

viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2025.  

Toiseen investointiin sisältyy neljän satelliitin laukaiseminen. Valmistelutyö, joka toteutetaan 

eurooppalaisen avaruusalan standardointiyhteistyön (ECSS-vaihe 0/A/B/C) standardien mukaisesti, 

on saatettava päätökseen 30 päivään syyskuuta 2024 mennessä.  

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 30. kesäkuuta 2026. 

 

A2.7.1 Investoinnit – Turvallisuus- ja puolustusrahasto 

Tällä toimenpiteellä pyritään parantamaan Puolan talouden häiriönsietokykyä mukauttamalla 

rakenteellisesti saatavilla olevan julkisen tuen tasoa, jotta voidaan puuttua markkinoiden 

toimintapuutteisiin ja tehottomuuteen talouden turvallisuus- ja puolustusaloilla.  

Toimenpide koostuu 5577991477 euron pääomasijoituksesta yritykseen, jäljempänä ’rahasto’, 

puolustus- ja turvallisuusinvestointien rahoittamiseksi jäljempänä esitetyllä tavalla.   

Bank Gospodarstwa Krajowegolla (BGK) on lain nojalla valtuudet perustaa rahasto ja valvoa sitä. 

Lakiin on sisällyttävä seuraavat seikat: 

a. Rahaston tavoitteiden ja niiden tukikelpoisten investointialueiden määrittely, joita rahastosta 

voidaan tukea: I) suojarakennusten ja pelastuspalveluinfrastruktuurin kehittäminen, ii) 

kaksikäyttöinfrastruktuurin rakentaminen ja nykyaikaistaminen, iii) investoinnit 

kyberturvallisuuteen ja iv) yritysten nykyaikaistaminen, mukaan lukien T & K-tuki.  

b. Laissa on täsmennettävä, että rahaston on toimittava elpymis- ja palautumistukivälineen 

tavoitteiden mukaisesti. Lakiin on sisällyttävä myös vaatimus varmistaa, että toteutettavien 

investointien laajuus vastaa sitä, mitä voidaan rahoittaa EU:n talousarviosta, myös Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen nojalla.   
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c. Vaatimus, jonka mukaan rahaston on oltava BGK:n tytäryhtiö ja että BGK on rahaston ainoa 

omistaja. Rahasto siirtää osan rahastoon sijoitetusta pääomasta BGK:lle lainojen myöntämiseksi 

lopullisille tuensaajille, ja BGK hallinnoi näitä lainatapahtumia suoraan. Loput sijoitetusta 

pääomasta on osoitettava oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin. BGK osallistuu rahaston 

sijoituspäätöksiin näiden oman pääoman ehtoisten sijoitusten osalta.  

d. Rahaston hallintorakenne, eri hallintoelinten, ylimpien hallintoelinten ja asianomaisten 

investointikomiteoiden kokoonpano ja vastuualueet sekä niiden nimittämistä koskevat 

yksityiskohtaiset säännöt.  

e. Vaatimus, jonka mukaan rahaston sijoituspäätökset tekevät asianomaiset elimet ja ne 

hyväksytään Puolan hallituksesta riippumattomien jäsenten äänten enemmistöllä.   

f. Vaatimus, jonka mukaan takaisin saadut varat on investoitava uudelleen samojen 

toimintapoliittisten tavoitteiden tukemiseen, paitsi jos niitä käytetään elpymis- ja 

palautumistukivälineen lainojen takaisinmaksujen hoitamiseen. 

g. Vaatimus, jonka mukaan rahaston on sovellettava BGK:n tarkastus- ja valvontajärjestelmää, 

jonka komissio antoi myönteisen arvion asetuksen (EU, Euratom) 2024/2509 157 artiklan 

mukaisesti.   

h. Vaatimus, jonka mukaan rahastoon sijoitettua pääomaa on käytettävä sijoituspolitiikan 

perusteella. 

Rahastoon sijoitetun pääoman käyttöä koskevan sijoituspolitiikan on sisällettävä seuraavat 

osatekijät: 

1. Kuvaus rahaston investointialueista laissa vahvistettujen tukikelpoisten alueiden mukaisesti.  

2. Kuvaus rahoitustuotteista, mukaan lukien lainat ja pääoma, rahaston tavoitteista, siitä, miten 

rahastosta annetaan tukea, ja odotetuista tukikelpoisista lopullisista saajista, joita rahastosta 

alun perin tuetaan. Näiden rahoitustuotteiden on oltava rahaston perustamista koskevan 

lainsäädännön mukaisia, mukaan lukien se, mitä voidaan rahoittaa EU:n talousarviosta. 

3. Alkuinvestointien toteuttamisvaiheiden suunniteltu aikataulu.  

4. ” Ei merkittävää haittaa” -periaatteen soveltaminen teknisissä ohjeissa ( 2021/C58/01) 

esitetyn ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen mukaisesti:  

i. Lainojen tai vastaavien välineiden osalta sijoituspolitiikassa on jätettävä 

tukikelpoisuuden ulkopuolelle seuraava luettelo toiminnoista ja omaisuuseristä: I) 

fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät toiminnot ja omaisuuserät, mukaan lukien 

tuotantoketjun loppupään käyttö,15ii) EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat 

toiminnot ja omaisuuserät, joiden avulla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, 

                                                           
15  Lukuun ottamatta a) sähkön ja/tai lämmön tuotantoon liittyviä omaisuuseriä ja toimintoja sekä niihin liittyvää maakaasua 

käyttävää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria, jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden 

(2021/C58/01) liitteessä III vahvistetut edellytykset; b) ii alakohdassa tarkoitetut toiminnot ja varat, joiden osalta fossiilisten 

polttoaineiden käyttö on väliaikaista ja teknisesti mahdotonta välttää oikea-aikaista siirtymistä fossiilisista polttoaineista 

vapaaseen toimintaan; C) pelastuspalvelussa tai palontorjunnassa käytettävät ilma-alukset ja erikoiskäyttöön tarkoitetut 

ajoneuvot, jotka perustuvat alan parhaaseen saatavilla olevaan ympäristötehokkuuden tasoon; ja d) uusien tieyhteyksien, siltojen 

ja/tai tunnelien rakentaminen, joiden yksilöllinen pituus on alle 20 kilometriä, sekä teiden, siltojen ja/tai tunnelien 

kunnostaminen. 
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jotka eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja16, iii) kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin ja 

mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvät toiminnot17 ja varat18.  

ii. Oman pääoman osalta sijoituspolitiikkaan ei sisällytetä yrityksiä, jotka keskittyvät19 

erityisesti seuraaviin aloihin: I) fossiilisiin polttoaineisiin perustuva energiantuotanto ja 

siihen liittyvä toiminta20; II) energiaintensiiviset ja/tai paljon hiilidioksidipäästöjä 

aiheuttavat teollisuudenalat21; III) saastuttavien ajoneuvojen tuotanto, vuokraus tai 

myynti22; IV) jätteiden keruu, käsittely ja23loppusijoitus, v) ydinpolttoaineen käsittely, 

ydinenergian tuotanto. Lisäksi investointipolitiikassa on edellytettävä, että tukivälineen 

lopulliset saajat noudattavat asiaankuuluvaa EU:n ja kansallista ympäristölainsäädäntöä. 

Toimenpiteen täytäntöönpano on saatettava päätökseen viimeistään 31 päivänä elokuuta 

2026. 

 

 

                                                           
16  Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin 

asianomaiset vertailuarvot, on annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on vahvistettu 

maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille komission 

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti.  
17  Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia laitoksissa, jotka on tarkoitettu 

yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa olevissa laitoksissa, joissa tämän 

toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan talteen kaasuja varastointia tai käyttöä varten 

tai ottamaan talteen materiaalit polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitoksen 

jätteenkäsittelykapasiteetin kasvuun tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä on toimitettava näyttöä laitoskohtaisesti.  
18  Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia olemassa olevissa mekaanisissa 

biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisten toimien tarkoituksena on parantaa energiatehokkuutta tai 

uudistaa erotetun jätteen kierrätystoimia biojätteen kompostointia ja biojätteen anaerobista mädättämistä varten edellyttäen, että 

tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitosten jätteenkäsittelykapasiteetin lisääntymiseen tai laitosten 

käyttöiän pidentämiseen; tästä on toimitettava näyttöä laitoskohtaisesti.  

19   Lopullisen tuensaajan katsotaan keskittyvän ”merkittävästi” toimialaan tai liiketoimintaan, jos rajoitetun alan tai toiminnan 

bruttotulot ovat yli 50 prosenttia bruttotuloista. 

20   Lukuun ottamatta a) toimintoja ja varoja, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä niihin liittyvää maakaasua käyttävää 

siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) 

liitteessä III esitetyt ehdot, ja b) ii alakohdan mukaisia toimintoja ja varoja, joiden osalta fossiilisten polttoaineiden käyttö on 

tilapäistä ja teknisesti väistämätöntä, jotta voidaan siirtyä oikea-aikaisesti kohti fossiilisista polttoaineista vapaata toimintaa. 
21  Sisällytetään EU:n päästökauppajärjestelmään toiminnot ja varat, joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka 

eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja. Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole 

merkittävästi alhaisempia kuin asianomaiset vertailuarvot, on annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. 

Vertailuarvot, jotka on vahvistettu maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan 

kuuluville toiminnoille komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti. 
22  Saastuttavat ajoneuvot määritellään päästöttömiksi ajoneuvoiksi. Tätä poikkeusta ei sovelleta pelastuspalveluun tai 

palontorjuntaan käytettäviin ilma-aluksiin eikä erikoisajoneuvoihin, jotka perustuvat alan parhaaseen saatavilla olevaan 

ympäristönsuojelun tasoon. 
23  Tätä poikkeusta ei sovelleta toimiin laitoksissa, jotka on tarkoitettu yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen 

jätteen käsittelyyn, eikä olemassa oleviin laitoksiin, joissa tämän toimenpiteen mukaisten toimien tarkoituksena on 

energiatehokkuuden lisääminen, pakokaasujen talteenotto varastointia tai käyttöä varten tai materiaalien talteenotto 

polttotuhkasta edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät lisää laitosten jätteenkäsittelykapasiteettia tai 

pidentä laitosten käyttöikää; tästä on toimitettava näyttöä laitoskohtaisesti. 
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A.4 Lainamuotoisen tuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

A2 – INNOVOINTI 

Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

A1L A2.5 Kulttuurialan ja 

kulttuuriteollisuuden 

taloudellisen kehityksen 

mahdollisuuksien 

vahvistaminen 

Virstanpylväs Toimintapoliittisen asiakirjan 

hyväksyminen vihreiden ja 

digitaalisten toimien 

tukemiseksi kulttuurialalla ja 

luovilla toimialoilla 

Toimintapoliittise

n asiakirjan 

julkaiseminen 

   Q4 2022 Kulttuuriasioista vastaava ministeri hyväksyi 

julkisen kuulemisen jälkeen 

toimintapoliittisen asiakirjan kulttuurialan ja 

luovien toimialojen tukemiseksi. Asiakirjassa 

on käsiteltävä erityisesti seuraavia seikkoja: 

- Määritetään kulttuurialan ja luovien 

toimialojen keskeiset keskipitkän ja 

pitkän aikavälin haasteet, mukaan 

lukien covid-19-kriisistä saadut 

kokemukset; 

- Varmistetaan, että 

tuettavissa hankkeissa 

noudatetaan EU:n yleisiä 

periaatteita, kuten 

sukupuolten tasa-arvoa ja 

syrjimättömyyttä; 

- Kartoitetaan vihreiden ja 

digitaalisten välineiden ja alustojen 

mahdollisuudet vastata näihin 

haasteisiin; 

- Kehitetään toimintamalleja 

kulttuurialan ja luovien toimialojen 

välistä yhteistyötä ja tietämyksen ja 

taitojen siirtoa varten sekä tieteen, 

koulutuksen, teknologian ja liike-

elämän alojen kanssa keskittyen 

EU:n yleisiin periaatteisiin, kuten 

sukupuolten tasa-arvoon ja 

syrjimättömyyteen sekä vihreään ja 

digitaaliseen kehitykseen. 
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Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

Parhaiksi arvioitujen vaihtoehtojen 

määrittäminen julkisen tuen antamiseksi 

kulttuurialan ja luovien toimialojen toimille. 

A2L A2.5.1 Ohjelma 

kulttuurialan ja luovien 

toimialojen yhteisöjen 

toiminnan tukemiseksi 

niiden kehityksen 

edistämiseksi 

 

Virstanpylväs Kulttuurialan ja luovien 

toimialojen hankkeiden 

tukemista koskevat 

valintaperusteet 

Valintaperusteide

n julkaiseminen 

ja 

riippumattoman 

valintalautakunna

n perustaminen 

   Q4 2022 Kulttuuri- ja kansallisperintöministeriö 

hyväksyy ja julkaisee valintaperusteet, joilla 

tuetaan pk-yrityksiä, kulttuurilaitoksia ja 

kansalaisjärjestöjä hankkeiden luomisessa 

kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla.  

 

Lisäksi perustetaan riippumaton 

valintalautakunta, jossa on asiantuntijoita eri 

aloilta ja johon kuuluu riippumattomien CCS-

organisaatioiden ja -laitosten edustajia. 

Valintalautakunta päättää apurahoja ja 

apurahoja koskevista järjestelyistä. 

 

Kulttuurilaitosten, kansalaisjärjestöjen, pk-

yritysten ja kulttuurialan ja luovien 

toimialojen mikroyritysten 

hankeavustushakemusten valintaperusteet, 

jotka vastaavat jotakin Eurostatin 

määrittelemää NACE-sektoria, ovat 

seuraavat: 

asettaa etusijalle hankkeet, joilla on 

todennäköisesti pysyvä vaikutus kulttuurialan 

ja luovien toimialojen digitaaliseen ja 

vihreään siirtymään; 

asettaa etusijalle ne tuensaajat, joilla on 

liiketoimintasuunnitelma siitä, miten 

avustukset käytetään hankkeen kustannusten 

rahoittamiseen; 

asetetaan etusijalle edunsaajat, joilla on 

kokemusta hanke-ehdotukseen liittyvistä 
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Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

toimista tai hankkeista viimeksi kuluneiden 24 

kuukauden aikana.  

 

Kaikissa hankkeissa on otettava huomioon 

EU:n yleiset periaatteet, kuten sukupuolten 

tasa-arvo ja syrjimättömyys. 

A3L A2.5.1 Ohjelma 

kulttuurialan ja luovien 

toimialojen yhteisöjen 

toiminnan tukemiseksi 

niiden kehityksen 

edistämiseksi 

Kohde Kulttuurialalla ja luovilla 

toimialoilla toimivien 

kulttuurilaitosten, 

kansalaisjärjestöjen, pk-

yritysten ja mikroyritysten 

tekemien allekirjoitettujen 

hankesopimusten lukumäärä  

 Numero 0 2755 Q4 2025 Tämän toimenpiteen tavoitteena on vahvistaa 

kulttuurialaa ja luovia toimialoja tukemalla 

sellaisten hankkeiden toteuttamista, joilla 

levitetään kulttuurisaavutuksia ja lisätään 

kulttuurin osuutta sosiaalisessa elämässä 

verkkotyökalujen ja -resurssien avulla. 

Hankkeet valitaan avoimilla 

ehdotuspyynnöillä. 

 

Hankkeiden soveltamisalaan kuuluvat 

uudelleen- ja täydennyskoulutus sekä 

digitaalisten taitojen edistäminen kulttuurialan 

toimijoiden (sekä yksityisten että 

kulttuurilaitosten työntekijöiden) 

keskuudessa.  

 

CCS:n 2755 hankkeen toteuttamista tuetaan, 

ja ne valitaan välitavoitteen A2L yhteydessä 

julkaistujen kriteerien perusteella. 

A4L A2.5.1 Ohjelma 

kulttuurialan ja luovien 

toimialojen yhteisöjen 

toiminnan tukemiseksi 

niiden kehityksen 

edistämiseksi 

Kohde Kulttuurialalla ja luovilla 

toimialoilla myönnettyjen 

apurahojen määrä 

 Numero 0 1390 Q4 2025 Tällä investoinnilla luodaan apurahaohjelma, 

jolla tuetaan luovan työn tekijöitä, taiteilijoita, 

animaatioita ja kouluttajia sekä tutkijoita, 

jotka haluavat löytää uusia tapoja esitellä 

kulttuuriesineitä elävänä ja internetin 

välityksellä. 

Taiteilijoille myönnetään 1390 apurahaa 

heidän toimintansa kehittämistä varten. 

Apurahaohjelman tavoitteena on tukea 

taiteilijoita, jotta voidaan edistää luovaa 

toimintaa covid-19-pandemian jälkeisessä 
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Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

elpymisessä. Apurahaohjelmasta myönnetään 

rahoitustukea erityisesti seuraaville: 

1. Tarjota taiteilijoille kursseja, 

joilla he voivat kehittää 

taiteellisia ja digitaalisia tai 

vihreitä taitojaan; 

2. Yksilöllisen ammatillisen koulutuksen 

tarjoaminen taiteilijoille; 

3. Luoda taiteilijoille mahdollisuuksia 

tavata virtuaalisesti tai fyysisesti 

paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä 

taidealan ammattilaisia työpajojen ja 

keskustelusarjojen avulla; 

4. Luoda taiteilijoille mahdollisuuksia 

tehdä yhteistyötä virtuaalisesti tai 

fyysisesti muiden alojen, kuten tieteen, 

teknologian ja liiketoiminnan, 

ammattilaisten kanssa. 

Apurahoja myönnettäessä on noudatettava 

EU:n yleisiä periaatteita, kuten sukupuolten 

tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä. Taiteilijoille 

tarkoitettuja apurahoja koskevien hakemusten 

valintakriteereihin, jotka vastaavat jotakin 

Eurostatin määrittelemää NACE-sektoria, 

kuuluvat seuraavat: 

- vakuuttava taiteellinen salkku 

viimeksi kuluneiden 24 kuukauden 

aikana; 

- vakuuttava taidesuunnitelma 

seuraaviksi 24 kuukaudeksi. 

Välitavoitteessa A2L mainittu 

valintalautakunta päättää stipendiaattien 

valinnasta.  
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Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

A7L A2.6 Uudistus – 

Seurantapalvelujen, 

tuotteiden, 

analyysivälineiden, 

palvelujen ja niihin 

liittyvän infrastruktuurin 

kansallisen järjestelmän 

kehittäminen 

satelliittidataa käyttäen  

Virstanpylväs Avaruustoimintaa koskeva 

laki, joka parlamentin on 

määrä hyväksyä, tulee 

voimaan 

Lain 

voimaantulosään

nös 

      Q3 2024 Uudella lailla helpotetaan muun muassa 

satelliittitietojen käyttöä julkishallinnossa. 

Lailla perustetaan satelliittitietojen 

kansallinen hallinnoija. Laissa säädetään 

kansallisen valvojan velvollisuudesta edistää 

satelliittitietojen käyttöä yksityisissä 

yrityksissä muun muassa järjestämällä 

koulutusta kaikille asiasta kiinnostuneille 

tahoille. 

A8L A2.6.1 Investoinnit – 

Kansallisen 

seurantapalvelujen, 

tuotteiden, 

analyysivälineiden, 

palvelujen ja niihin 

liittyvän infrastruktuurin 

kehittäminen 

satelliittidataa käyttäen 

Kohde  Tarvittavan infrastruktuurin 

kehittäminen: kansallinen 

satelliittitietojärjestelmä 

(NSIS), joka tarjoaa 

seurantapalveluja käyttäen 

satelliittimaahavainnointitiet

oja (EO) 

  Numero 0 1 Q2 2025 Kansallinen satelliittitietojärjestelmä (NSIS) 

otetaan käyttöön. Alkuvaiheen palvelujen 

käynnistäminen yhteistyössä käyttäjien kanssa 

kahdella Puolan talouden ja turvallisuuden 

kannalta erittäin tärkeillä sähköisen 

tiedonhankinnan sovelluksilla, jotka valitaan 

seuraavista aloista: aluesuunnittelu, 

kriisinhallinta, maa- ja metsätalous, 

vesihuolto, Itämeren ympäristön seuranta. 

A9L A2.6.1 Investoinnit – 

Kansallisen 

seurantapalvelujen, 

tuotteiden, 

analyysivälineiden, 

palvelujen ja niihin 

liittyvän infrastruktuurin 

kehittäminen 

satelliittidataa käyttäen  

Virstanpylväs Puolan ensimmäisen 

satelliitin laukaisemiseen 

liittyvät valmistelut: ECS-

järjestelmän vaihe 0/A/B/C 

(missioanalyysi/tarpeen 

tunnistaminen, toteutettavuus 

ja määrittely) 

Kertomusten 

julkaiseminen 

   Q3 2024 Indikaattori viittaa kolmeen julkaistuun 

raporttiin (missioiden määrittelyn tarkastelu, 

alustavien vaatimusten tarkastelu, kriittisen 

suunnittelun tarkastelu). Avaruussegmentissä 

on oltava mikro- ja antureita sisältävät 

satelliittialustat, joiden avulla voidaan hankkia 

optoelektronista tietoa ja jotka on varustettu 

muun muassa kompressiomoduulilla, sekä 

salatut nousevan tai laskevan linkin 

radiolinkit. Valmistelutyöt on toteutettava 

eurooppalaisen avaruusalan 

standardointiyhteistyön (ECSS) standardien 

mukaisesti. 

A10L A2.6.1 Investoinnit – 

Kansallisen 

seurantapalvelujen, 

tuotteiden, 

analyysivälineiden, 

palvelujen ja niihin 

Kohde T1 – Ensimmäisen 

puolalaisen satelliitin 

käyttöönotto 

  Numero 0 1 Q2 2025 Laukaisevien satelliittien määrä, joka koostuu 

lentolaitteiden/-ohjelmistojen täydellisestä 

valmistuksesta, kokoonpanosta ja 

testauksesta, mukaan lukien niihin liittyvä 

maatuki, ja ensimmäisen satelliitin 

sijoittamisesta kiertoradalle. 
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Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

liittyvän infrastruktuurin 

kehittäminen 

satelliittidataa käyttäen  

A11L A2.6.1 Investoinnit – 

Kansallisen 

seurantapalvelujen, 

tuotteiden, 

analyysivälineiden, 

palvelujen ja niihin 

liittyvän infrastruktuurin 

kehittäminen 

satelliittidataa käyttäen  

Kohde T2 – Kolmen seuraavan 

puolalaisen satelliitin 

käynnistäminen 

  Numero 1 4 Q2 2026 Tavoite koskee lähetettyjen satelliittien 

määrää (edellä toimenpiteelle A10L 

asetettujen vaatimusten mukaisesti). 

Lentolaitteiden/-ohjelmistojen, mukaan lukien 

niihin liittyvä maatuki, täydellinen valmistus, 

kokoaminen ja testaus, joka johtaa seuraavien 

kolmen satelliitin laukaisemiseen 

kiertoradalle. 

A12L A2.7.1 Turvallisuus- ja 

puolustusrahasto 

Virstanpylväs Rahastoa koskevan 

oikeudellisen kehyksen 

vahvistaminen 

Lain 

voimaantulosään

nös  

   Q3 2025 Rahastoa koskevan oikeudellisen kehyksen 

vahvistava laki tulee voimaan. Lakiin on 

sisällytettävä toimenpiteen kuvaukseen 

sisältyvät seikat.  

 

A13L A2.7.1 Turvallisuus- ja 

puolustusrahasto 

Virstanpylväs Investointipolitiikan 

hyväksyminen  

Investointipolitiik

an hyväksyminen  

   Q4 2025 BGK:n ja/tai rahaston on noudatettava 

sijoituspolitiikkaa sijoitetun pääoman 

käyttämiseksi. Sijoituspolitiikkaan on 

sisällytettävä toimenpiteen kuvaukseen 

sisältyvät osatekijät.  
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Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

A14L A2.7.1 Turvallisuus- ja 

puolustusrahasto 

Virstanpylväs Investoinnin loppuun 

saattaminen 

Todistus siirrosta    Q3 2026 Rahastoon lisätään 5577991477 euroa omaa 

pääomaa.   

 

Tämän toimenpiteen täytäntöönpanemiseksi 

tarvittavien laissa säädettyjen sopimusten on 

oltava tulleet voimaan.  

 

Sen rahastoon tehtävän pääomasijoituksen, 

joka muodostaa elpymis- ja 

palautumistukivälineen investoinnin, lisäksi 

Puolan on toimitettava kertomus, jossa 

esitetään toimet, jotka rahasto on toteuttanut 

viimeistään 31 päivänä elokuuta 2026 

investointipolitiikan täytäntöönpanemiseksi, 

mukaan lukien toimet, joita on toteutettu 

niiden rahoitustuotteiden 

täytäntöönpanemiseksi, joita lisäpääoman 

odotetaan alun perin tukevan, sekä toimet, 

joita odotetaan toteutettavan kyseisten 

tuotteiden täytäntöönpanemiseksi edelleen. 
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B OSA: ”VIHREÄ ENERGIA JA ENERGIAINTENSITEETIN VÄHENTÄMINEN”  

Puolan elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentilla pyritään vastaamaan useisiin Puolan 

energia-alan tällä hetkellä kohtaamiin haasteisiin, jotka liittyvät hiilestä irtautumiseen ja ilman 

pilaantumiseen. Ensinnäkin Puolan riippuvuus hiilestä on edelleen paljon suurempi kuin muissa 

jäsenvaltioissa, mikä tekee energiasiirtymästä kohti hiilineutraaliutta haastavaa. Toiseksi noin 70 

prosenttia yksiasuntoisista asunnoista ja moniasuntoisista ja julkisista rakennuksista ei täytä 

energiatehokkuusnormeja. Tämä yhdistettynä heikkolaatuisen hiilen yhä laajamittaiseen käyttöön 

yksittäisissä lämmitysjärjestelmissä johtaa alhaiseen ilmanlaatuun. Kolmanneksi maaseutualueiden 

alhaiset pidättymistasot ja vesipula (juomavesi mukaan luettuna) ovat suuri ongelma.   

Komponentin päätavoitteena on siirtää energialähteiden yhdistelmää kohti vähähiilisiä teknologioita 

helpottamalla uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa ja lisäämällä vaihtoehtoisten 

energialähteiden, kuten vedyn ja biokaasun, käyttöä. Komponentilla pyritään myös vähentämään 

energiankulutusta edistämällä rakennusten pitkälle meneviä perusparannuksia, mukaan lukien 

lämpöjärjestelmien nykyaikaistaminen; ja vähentämällä teollisuuden ja palvelujen sekä 

kotitalouksien energiaintensiteettiä. Lisäksi komponentissa pyritään keskittymään myös ihmisen 

aiheuttamien ympäristövaikutusten vähentämiseen erityisesti investoimalla uhkien neutralointiin ja 

rappeutuneiden laajamittaisten alueiden ja Itämeren kunnostamiseen. 

Komponentilla tuetaan maakohtaisten suositusten noudattamista siten, että investointeihin liittyvä 

talouspolitiikka keskitetään innovointiin, liikenteeseen ja erityisesti sen kestävyyteen, digitaaliseen 

ja energiainfrastruktuuriin, terveydenhuoltoon ja puhtaampaan energiaan ottaen huomioon alueelliset 

erot (maakohtainen suositus 3 2019) ja että investoinnit keskitetään vihreään siirtymään ja 

digitaaliseen muutokseen, erityisesti digitaaliseen infrastruktuuriin, puhtaaseen ja tehokkaaseen 

energian tuotantoon ja käyttöön sekä kestävään liikenteeseen, millä edistetään talouden asteittaista 

hiilestä irtautumista, myös hiilialueilla (maakohtainen suositus 3 2020). 

Minkään tämän komponentin toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatteen mukaisten elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen 

toimenpiteiden ja lieventävien toimien kuvaus (2021/C 58/01). Kaikissa tämän osa-alueen 

toimenpiteissä, joihin liittyy infrastruktuurin kehittämistä, on noudatettava EU:n lainsäädäntöä, jotta 

luonnon monimuotoisuutta koskevalle tavoitteelle ei aiheudu haittaa. Tämä tarkoittaa erityisesti 

YVA-direktiiviä (2011/92/EU) ja luonnon monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden 

läheisyydessä sijaitsevien alueiden/toimintojen osalta luontodirektiivin (92/43/ETY) 6 artiklan 3 

kohtaa ja 12 artiklaa sekä lintudirektiivin (2009/147/EY) 5 artiklaa.  

 

B.1  Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

B1.1 Puhdas ilma ja energiatehokkuus 

Uudistuksen tavoitteena on vähentää tiettyjen talouden alojen kasvihuonekaasupäästöjä ja lisätä 

niiden energiatehokkuutta. Sillä pyritään myös parantamaan ilmanlaatua nopeuttamalla saastuttavien 

lämmön- ja sähköntuotannon lähteiden korvaamista.  

Nämä tavoitteet on saavutettava ensinnäkin toimenpiteillä, joilla optimoidaan energiatehokkuuteen 

tehtävien investointien tukeminen pääasiassa osana energiatehokkuusvelvoitejärjestelmää. Niihin on 

sisällyttävä energiatehokkuussopimusten käytön helpottaminen julkisella sektorilla, 

energiatehokkuusvelvoitejärjestelmän piiriin kuuluvien yksiköiden mahdollisuus täyttää 
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energiansäästövelvoitteensa niin kutsuttujen tukiohjelmien puitteissa sekä energiapalveluyritysten 

mahdollisuus osallistua energiatehokkuusvelvoitejärjestelmään. Tämä saavutetaan muuttamalla 

energiatehokkuuslakia yhdessä lämpömodernoinnin ja perusparannusten tukemista ja rakennusten 

keskitettyä päästörekisteriä koskevan lain muutosten kanssa; laki vuokra-asuntojen perustamiseen 

myönnettävästä taloudellisesta tuesta; laki tietyntyyppisestä asumistuesta; ja uusiutuvia 

energialähteitä koskeva laki. Näiden säädösten oli määrä tulla voimaan 31. maaliskuuta 2022 

mennessä. 

Toiseksi ”Puhdasta ilmaa ja energiatehokkuutta” koskevan uudistuksen tavoitteet on saavutettava 

kehittämällä puhdasta ilmaa koskeva prioriteettiohjelma rakennusten energiatehokkuudesta annetun 

direktiivin (2010/31/EU) mukaisen pitkän aikavälin peruskorjausstrategian mukaisesti, joka on 

rakennusten energiatehokkuustoimenpiteiden tärkein väline. Nykyisen puhdasta ilmaa koskevan 

ohjelman täytäntöönpanon tehokkuutta on näin ollen tehostettava yksinkertaistamalla 

hakumenettelyjä. Se kehittää erityistä tukea, joka on kohdennettu pienituloisimmille, pienituloisille 

ja korkeatuloisille kotitalouksille, erityisesti siten, että pankkiala tarjoaa lainoja yhdessä avustusten 

kanssa. Näiden muutosten on luotava perusta tuen käyttöönotolle investoinnilla B1.1.2 

”Lämpöenergian lähteiden korvaaminen ja energiatehokkuuden parantaminen perheen 

asuinrakennuksissa”, mikä mahdollistaa kyseisestä ohjelmasta tuettujen rakennusten 

perusparannusten ja lämmittimien korvaamisen merkittävän lisäämisen. Puhdas ilma -

prioriteettiohjelman päivitykset on hyväksyttävä viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2023.  

Uudistuksen kolmantena perustana on kansallisen ilmansuojeluohjelman päivittäminen. Ohjelmassa 

on määriteltävä kattavat pitkän aikavälin vaatimukset ja edellytykset, joiden avulla alue- ja 

paikallisviranomaiset voivat varmistaa ilmanlaadun parantamisen. Näille viranomaisille on annettava 

valtuudet toteuttaa erityistoimenpiteitä kotitalouksien lämmityksestä ja liikenteestä aiheutuvien ilman 

epäpuhtauksien tason alentamiseksi, kun tietty ilman pilaantumista aiheuttava raja-arvo ylittyy. 

Paikallis- ja alueviranomaisille on myös osoitettava erityinen talousarvio ilmansuojelusääntöjen 

täytäntöönpanoa varten, erityisesti osana niin kutsuttuja savunvastaisia päätöslauselmia. Päivitetyssä 

kansallisessa ilmansuojeluohjelmassa on määrättävä, että uusiin hiilikäyttöisiin lämmittimiin 

tehtäviin investointeihin myönnettävä julkinen tuki on lopetettava 31 päivään joulukuuta 2021 

mennessä. 

Uudistuksen neljäs osa on ilmasto- ja ympäristöministerin muutettu asetus, jossa asetetaan kiinteitä 

polttoaineita koskevat normit. Asetuksessa asetetaan biomassan kiinteiden polttoaineiden 

laatuvaatimukset ainoastaan kotitalouskäyttöön tarkoitetuille polttoaineille, mukaan lukien 

puupelletit. Sen lisäksi, että heikkolaatuinen kivihiili kiellettiin kotitalouksien lämmitykseen vuonna 

2018, tällä muutoksella asetetaan myös kiinteitä polttoaineita koskevat vähimmäisvaatimukset.  

 

B1.1.1 Investoinnit kaukolämpöjärjestelmien lämmönlähteisiin 

Investoinnin tavoitteena on nykyaikaistaa kaukolämpöä ja vähentää sen kasvihuonekaasupäästöjä. 

Merkittävä osa Puolan kaukolämpöoperaattoreista on nykyaikaistettava korvaamalla lähteitä, joiden 

tekninen tila on huono ja jotka eivät ole tehokkaan kaukolämpöjärjestelmän määritelmän mukaisia. 

Lämmönlähteen korvaamisen tarve liittyy myös uusiutuvien energialähteiden vähäiseen osuuteen 

lämmitysjärjestelmässä, joka on tällä hetkellä noin 9,5 prosenttia. Tavoitteena on siten vähentää 

lämmöntuotannon energiaintensiteettiä ja päästöjä. Tämän toimenpiteen puitteissa tehdään 

investointeja ainoastaan vähähiilisiin laitoksiin ja uusiutuviin energialähteisiin. Tukea myönnetään 

lämpöä käyttäville laitoksille: uusiutuvista lähteistä peräisin oleva energia; kaasumaiset polttoaineet 

yhteistuotannossa lukuun ottamatta hiiltä; lämpöpumput ja geotermiset lähteet, hukkalämpö, 

vähähiiliset kaasupolttoaineet, sekoitetut kaasut, synteettinen kaasu sekä vähähiilinen ja uusiutuva 

vety järjestelmän lämmityksessä käytettävän hiilen korvaamiseksi. Jätteestä peräisin olevan 

polttoaineen käyttö ei ole sallittua. Kynnysarvoa 250 g hiilidioksidia tuotetunenergian kilowattituntia 
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kohti ei saa ylittää maakaasua käyttävien laitosten osalta. Tuensaajiin kuuluvat yksiköt, joiden 

tavoitteena on tuottaa lämpöä kunnallisiin ja asuintarkoituksiin. Hankkeet valitaan avoimen kilpailun 

perusteella ottaen huomioon seuraavat perusteet: I) hankkeen toteutusvalmius ja kypsyys; II) 

hankkeen tuloksena saavutettu hiilidioksidi- ja/tai PM2,5- ja PM10-päästöjen vähennysaste; III) 

uusiutuvien energialähteiden käyttö; IV) sijainti alueilla, joilla vuotuiset PM 2,5- ja PM10-

hiukkaspäästöt ovat suurimmat. 

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 30. kesäkuuta 2026. 

B1.1.2 Lämpöenergianlähteiden korvaaminen ja energiatehokkuuden parantaminen perheen 

asuinrakennuksissa 

Tämän investoinnin tavoitteena on parantaa ilmanlaatua muun muassa vähentämällä hiukkaspäästöjä 

korvaamalla paljon päästöjä aiheuttavat lämmönlähteet ja parantamalla yksittäisten perheiden 

asuntojen energiatehokkuutta. Investointi kanavoidaan puhtaan ilman prioriteettiohjelman kautta, 

jonka parantaminen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin mukaisen pitkän aikavälin 

peruskorjausstrategian mukaisesti on yksi edellä kuvatun uudistuksen B1.1 keskeisistä 

toimenpiteistä. Investoinnit koostuvat i) tilan ja veden lämmityksen tehottomien lähteiden 

korvaamisesta; ja/tai ii) asuinrakennusten lämpöuudistaminen; ja/tai iii) uusiutuvan energian 

laitteistot (pääasiassa aurinkosähköpaneelit, aurinkokeräimet). Tuen taso mukautetaan 

loppukäyttäjien ostovoimaan.  

Primäärienergian säästöjen keskimääräisen tason investointitasolla on oltava vähintään 30 prosenttia 

laskettuna arvioitujen energiansäästöjen perusteella mittayksikköä kohti (lämmönlähteiden 

korvaaminen tai lämpöuudistukset ja/tai uusiutuvien energialähteiden asentaminen). 

Energiansäästöjen taso toimenpideyksikköä kohti voidaan arvioida käyttäen kansallisen 

ympäristönsuojelu- ja vesihuoltorahaston soveltamaa menetelmää. Jos kaasukäyttöisiä kattiloita 

tuetaan, ne on otettava käyttöön ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen soveltamista koskevien 

komission teknisten ohjeiden (2021/C58/021) liitteen III mukaisesti, ja niiden on johdettava 

kasvihuonekaasupäästöjen merkittävään vähenemiseen, jotta voidaan parantaa merkittävästi 

ympäristöä ja kansanterveyttä erityisesti pilaantumisen vähentämisen vuoksi, erityisesti alueilla, 

joilla direktiivissä 2008/50/EU vahvistetut EU:n ilmanlaatunormit ylittyvät tai uhkaavat ylittyä. 

Lisäksi on varmistettava, että kaasukäyttöisten kattiloiden osuus tämän toimenpiteen mukaisten 

lämmönlähteiden vaihtojen kokonaismäärästä on enintään 40 prosenttia. 

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 30. kesäkuuta 2026.  

 

B1.1.3 Koulutuslaitosten lämpöajanmukaistaminen 

Tämän investoinnin tavoitteena on parantaa oppilaitosten energiatehokkuutta ja korvata 

päästöintensiiviset lämmönlähteet puhtaammilla vaihtoehdoilla. Tähän investointiin liittyviin toimiin 

voi sisältyä muun muassa uusiutuvia energialähteitä ja rakennusten toimintojen, laitteistojen ja 

teknisten järjestelmien mukauttamista voimassa olevan lainsäädännön nykyisiin vaatimuksiin; 

pitkälle menevät perusparannukset; tilojen ja veden lämmitysjärjestelmien nykyaikaistaminen; 

tehokkaan valaistuksen asentaminen. Elpymis- ja palautumistukivälineestä tuettujen investointien on 

johdettava keskimäärin vähintään 30 prosentin primäärienergian säästöihin. Hankkeet valitaan 

avoimen kilpailun perusteella ottaen huomioon seuraavat perusteet: I) valmius – hankkeen 

toteutusvalmius; II) hiilidioksidipäästöjen ja/tai PM2,5- ja/tai PM10-päästöjen vähennysaste; III) 

primäärienergian kulutuksen vähennysaste; IV) uusiutuvien energialähteiden käyttö. 

Täydentäviin toimiin voi sisältyä myös koulutustoimia, opettajien, opiskelijoiden ja 

paikallisyhteisöjen tietoisuuden lisäämistä ilmansaasteista, ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja 

uusiutuvien energialähteiden käytöstä.  
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Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 30. kesäkuuta 2026. 

 

B1.1.4 Paikallisten sosiaalisen toiminnan laitosten energiatehokkuuden parantaminen  

Investoinnin tavoitteena on parantaa paikallisten yhteiskunnallisten laitosten energiatehokkuutta ja 

korvata paljon päästöjä aiheuttavat lämmönlähteet puhtaammilla vaihtoehdoilla. Tähän investointiin 

liittyviin toimiin voi sisältyä muun muassa uusiutuvia energialähteitä ja rakennusten toimintojen, 

laitteistojen ja teknisten järjestelmien mukauttamista voimassa olevan lainsäädännön nykyisiin 

vaatimuksiin; pitkälle menevät perusparannukset; tilojen ja veden lämmitysjärjestelmien 

nykyaikaistaminen; tehokkaan valaistuksen asentaminen. Investointien on johdettava keskimäärin 

vähintään 30 prosentin primäärienergian säästöihin kohteena olevissa rakennuksissa. Hankkeet 

valitaan avoimen kilpailun perusteella ottaen huomioon seuraavat perusteet: I) valmius – hankkeen 

toteutusvalmius; II) hiilidioksidipäästöjen ja/tai PM2,5- ja/tai PM10-päästöjen vähennysaste; III) 

primäärienergian kulutuksen vähennysaste; IV) käyttää uusiutuvia energialähteitä. 

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 30. kesäkuuta 2026. 

 

B1.1.5 Moniasuntoisten asuinrakennusten energiatehokkuuden parantaminen 

Investoinnin tavoitteena on parantaa moniasuntoisten rakennusten energiatehokkuutta. Investointi 

kanavoidaan TERMO-tukijärjestelmän kautta, ja se koostuu i) moniasuntoisten asuinrakennusten 

lämpöuudistuksesta; ja/tai ii) uusiutuvien energialähteiden, myös lämmön ja sähkön, asentaminen 

tällaisiin rakennuksiin.  

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 30. kesäkuuta 2026.  

 

B2.1 Vetyteknologioiden ja muiden hiilettömien kaasujen kehittämisen edellytysten 

parantaminen 

Uudistuksen tavoitteena on kehittää uusiutuvan ja vähähiilisen vedyn ja muiden vaihtoehtoisten 

polttoaineiden markkinat. 

Toimenpide koostuu kahdesta toimesta. Ensimmäisellä pyritään luomaan sääntelykehys vedyn 

toimimiselle vaihtoehtoisena polttoaineena liikenteessä ottamalla käyttöön säännöksiä vetyasemien 

rakentamisesta, turvallisesta käytöstä ja parantamisesta sekä vetyasemien käytön sallimisesta ja 

tarvittavasta teknisestä tarkastuksesta vastaavista viranomaisista. Siinä on myös vahvistettava 

järjestelmä ajoneuvojen käyttövoimana käytettävien vetypolttoaineiden laadun seuraamiseksi ja 

valvomiseksi. Toimen täytäntöönpanon oli määrä valmistua 30. joulukuuta 2021 mennessä. 

Toisella toimella pyritään luomaan vetyinfrastruktuuri ja markkinarakenne, joilla pyritään tukemaan 

uusiutuvan ja vähähiilisen vedyn käyttöönottoa markkinoilla, vedyntuotannon integrointia muille 

energiamarkkinoille sekä olemassa olevaa ja kohdennettua infrastruktuuria, jolla pyritään luomaan 

sääntelyn ennustettavuutta sijoittajille ja tukemaan uusiutuvan ja vähähiilisen vedyn käyttöönottoa. 

Uudistuksissa on noudatettava ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevia teknisiä ohjeita (2021/C 

58/01), joilla varmistetaan, että uudistus ei vaikeuta uusiutuvan vedyn käyttöä ja markkinointia kuin 

muut vedyn lähteet. Uudistuksella pyritään kehittämään uusiutuvaa vetyä tai elektrolyysilaitteista 

tuotettua vetyä ja edistämään EU:n vetystrategian mukaista vähähiilistä vetyä. 

Tämän toimen toteuttaminen on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä. 
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B2.1.1 Investoinnit vetyyn, vedyn valmistukseen, varastointiin ja kuljetukseen 

Investoinnin tavoitteena on luoda Puolaan vetyteollisuus ja lisätä uusiutuvan ja vähähiilisen vedyn 

käyttöä. Hankkeiden on oltava osa yhdennettyä poliittista lähestymistapaa, jossa asetetaan etusijalle 

uusiutuva vety. Investointi koostuu useista toimista. 

Ensinnäkin tuetaan hankkeita, joilla tuetaan vähintään innovatiivisten vetykäyttöisten 

kuljetusyksiköiden kehittämistä, rakentamista ja toteuttamista. Investoinnissa keskitytään 

edistämään, testaamaan ja demonstroimaan erityyppisiä vetypolttokennojen kuljetusyksiköitä, jotta 

voidaan tukea Puolan pyrkimyksiä vähähiiliseen liikkuvuuteen. Innovatiivisten vetykäyttöisten 

liikenneyksikköjen on edistettävä hiilestä irtautumista liikenteessä, jonka päästöjä on vaikea 

vähentää. Sen on katettava sekä uusien yksiköiden rakentaminen että olemassa olevien yksiköiden 

jälkiasentaminen. Kuljetusyksiköitä ei saa käyttää fossiilisten polttoaineiden kuljetukseen. 

Toiseksi on tehtävä julkinen investointi tukijärjestelmään, jotta voidaan kannustaa yksityisiä 

investointeja ja parantaa rahoituksen saantia Puolan uusiutuvan ja vähähiilisen vedyn 

tuotantosektorilla. Tukivälineen ja lopullisten tuensaajien välillä tehtyjen tukisopimusten tavoitteena 

on, että uusiutuvan ja vähähiilisen vedyn asennettu kokonaistuotantokapasiteetti on vähintään 315 

megawattia. Ohjelmasta tarjotaan tukea suoraan yksityiselle sektorille. Elpymis- ja 

palautumistukivälineeseen perustuvien investointien perusteella ohjelmasta pyritään tarjoamaan 

tukea aluksi vähintään 640000000 euroa.24 

Järjestelmää hallinnoi toteutuskumppanina Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).  

Ohjelmaan on sisällyttävä seuraava tuotelinja:  

• Suorat tuet vastaavaa toimintaa harjoittaville yksityisille yhteisöille tai julkisen sektorin 

yhteisöille, joilla rahoitetaan niiden investointeja uusiutuvan ja vähähiilisen vedyn 

tuotantokapasiteettiin, mukaan lukien elektrolyysilaitteet, ja niihin liittyvään 

infrastruktuuriin.   

Järjestelmään tehtävän investoinnin toteuttamiseksi Puolan ja BGK:n on allekirjoitettava 

täytäntöönpanosopimus, jonka sisältö on seuraava:  

1. Kuvaus ohjelman päätöksentekoprosessista: Lopullisen myöntämispäätöksen ohjelmassa 

tekee investointikomitea tai muu asianmukainen vastaava hallinnollinen elin ja päätös 

hyväksytään hallituksesta riippumattomien jäsenten ääntenenemmistöllä. 

2.  Tähän liittyvän tukipolitiikan keskeiset vaatimukset, joihin sisältyvät: 

a. Kuvaus myönnetyistä tuista ja tukikelpoisista lopullisista tuensaajista ottaen huomioon 

tavoite, jonka mukaan järjestelmän ja lopullisten tuensaajien välillä tehtyjen 

tukisopimusten tuloksena uusiutuvan ja vähähiilisen vedyn asennettu tuotantokapasiteetti 

on vähintään 315 megawattia. 

b. Vaatimus, jonka mukaan kaikkien tuettujen investointien on oltava taloudellisesti 

kannattavia. 

c. ”Ei merkittävää haittaa” -periaatteen noudattaminen teknisissä ohjeissa ((2023) 6454 

final(2023) 6454 final) vahvistetun ”ei merkittävää haittaa” -periaatteenmukaisesti. 

Sijoituspolitiikassa on erityisesti jätettävä tukikelpoisuuden ulkopuolelle seuraava 

luettelo toiminnoista ja omaisuuseristä: (i) activities and assets related to fossil fuels, 

                                                           
24 Tämä arvo ei sinänsä ole kustannus vaan kohdennettu investointivolyymi. Tämä saattaa olla samansuuruinen kuin 

kustannukset riippuen siitä, miten instrumentti on strukturoitu, saavutetaanko vipuvaikutus ja aiheutuuko 

toteutuskumppanille kustannuksia/maksuja, joita veloitetaan. 
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including downstream use25, (ii) activities and assets under the EU Emission Trading 

System (ETS) achieving projected greenhouse gas emissions that are not lower than the 

relevant benchmarks26, (iii) activities and assets related to waste landfills, incinerators27 

and mechanical biological treatment plants28 and iv) activities and assets related to 

mining.  

d. Vaatimus siitä, että ohjelman lopulliset tuensaajat eivät saa tukea muista unionin 

välineistä samojen kustannusten kattamiseen. 

3. Täytäntöönpanosopimuksen kattama määrä, maksurakenne toteutuskumppania varten sekä 

vaatimus käyttää järjestelmän käyttämättömät tuotot, myös vuoden 2026 jälkeen, samoihin 

poliittisiin tavoitteisiin. 

4. Seuranta-, valvonta- ja tarkastusvaatimukset, joihin sisältyvät 

a. Kuvaus toteutuskumppanin seurantajärjestelmästä, jolla raportoidaan mobilisoiduista 

tuista. 

b. Kuvaus toteutuskumppanin menettelyistä, joilla varmistetaan petosten, lahjonnan ja 

eturistiriitojen ehkäiseminen, havaitseminen ja korjaaminen.  

c. Velvollisuus varmistaa kunkin toimen tukikelpoisuus täytäntöönpanosopimuksen 

vaatimusten mukaisesti ennen kuin toimelle myönnetään tukea. 

d. Velvollisuus suorittaa riskiperusteisia jälkitarkastuksia BGK:n tarkastussuunnitelman 

mukaisesti. Näillä tarkastuksilla varmistetaan i) valvontajärjestelmien tehokkuus, 

mukaan lukien petosten, lahjonnan ja eturistiriitojen havaitseminen; II) ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatteen eli valtiontukisääntöjen noudattaminen; ja iii) 

noudatetaan vaatimusta, jonka mukaan järjestelmän lopulliset edunsaajat eivät ole 

saaneet tukea muista unionin välineistä samojen kustannusten kattamiseksi. 

                                                           
25 Lukuun ottamatta a) tämän toimenpiteen mukaisia hankkeita, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä siihen 

liittyvää maakaasua käyttävää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta 

koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III vahvistetut edellytykset, b) ii alakohdassa tarkoitetut toiminnot 

ja omaisuuserät, joiden osalta fossiilisten polttoaineiden käyttö on väliaikaista ja teknisesti mahdotonta välttää oikea-

aikaista siirtymistä fossiilisista polttoaineista vapaaseen toimintaan; C) vähähiiliset vetylaitokset, jotka täyttävät vedyn 

elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä koskevan 73,4 prosentin vaatimuksen, minkä seurauksena 

elinkaarenaikaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat alle 3 tCO2eq/tH2) ja 70 prosenttia vetypohjaisten synteettisten 

polttoaineiden osalta, kun fossiilinen vertailukohta on 94 g CO2e/MJ, jolloin tuloksena on 2,256 tCO2eq/tH2, direktiivin 

(EU) 2018/2001 25 artiklan 2 kohdassa ja liitteessä V vahvistetun lähestymistavan mukaisesti. Elinkaarenaikaisten 

kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset lasketaan käyttämällä direktiivin (EU) 2018/2001 28 artiklan 5 kohdassa 

tarkoitettua menetelmää tai vaihtoehtoisesti ISO 14067:2018 tai ISO 14064–1:2018 -standardia. 
26 Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi pienemmät kuin 

merkitykselliset vertailuarvot ja selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista, olisi annettava. Vahvistetut 

vertailuarvot 

maksutta jaettavien päästöoikeuksien osalta päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille komission 

ehdotuksen mukaisesti 

Täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/447. 
27 Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia laitoksissa, jotka on 

tarkoitettu yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa olevissa laitoksissa, 

joissa tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan talteen kaasuja 

varastointia tai käyttöä varten tai ottamaan talteen materiaalit polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen 

mukaiset toimet eivät johda laitoksen jätteenkäsittelykapasiteetin kasvuun tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä on 

toimitettava näyttöä laitoskohtaisesti. 
28 Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia olemassa olevissa 

mekaanisissa biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisten toimien tarkoituksena on parantaa 

energiatehokkuutta tai uudistaa erotetun jätteen kierrätystoimia biojätteen kompostointia ja biojätteen anaerobista 

mädättämistä varten edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitosten 

jätteenkäsittelykapasiteetin lisääntymiseen tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; josta esitetään näyttöä laitoksen tasolla. 
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Tarkastuksissa on myös tarkistettava toimien laillisuus ja se, että sovellettavan 

täytäntöönpanosopimuksen ja tukisopimusten ehtoja noudatetaan.  

Toimenpiteen täytäntöönpano on saatettava päätökseen viimeistään 31 päivänä elokuuta 2026. 
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B2.2.3 Meriterminaali-infrastruktuurin rakentaminen 

Tämän investoinnin tavoitteena on lieventää merituulipuistohankkeiden viivästymisen riskiä ja 

varmistaa merituulipuistojen asianmukainen toiminta ja turvallisuus. 

Investointi koostuu kahdesta hankkeesta. Ensimmäiseen hankkeeseen kuuluu uuden syvänmeren 

terminaalin rakentaminen erityisesti merituulivoiman asentamista varten. Terminaalissa on oltava 

vähintään kaksi toiminnassa olevaa laituripaikkaa: yksi lähtevä laituripaikka merituulivoimala-

aluksille (joissa on vähintään kaksi jakkialusta) ja yksi saapuva laituripaikka merituulikomponentteja 

toimittaville Lo-Lo- ja ro-ro-aluksille. Toiseen hankkeeseen kuuluu satamien jälleenrakentaminen ja 

pääsy niihin merestä (mukaan lukien aallonmurtajan nykyaikaistaminen). Łeban, Ustkan ja Darłowon 

satamissa on parannettava ja/tai laajennettava kolmea merituulivoiman huoltoterminaalia, jotka 

muodostavat keskeisen infrastruktuurin offshore-laitteistojen kunnossapidolle. 

Łeban, Ustkan ja Darłowon offshore-terminaaleihin tehtävän investoinnin toteuttaminen on 

saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2026 mennessä ja offshore-laitteiston terminaali 31 

päivään elokuuta 2026 mennessä. 

 

B3.1 maaseutualueiden kestävän vesi- ja jätevesihuollon tukeminen 

Uudistuksen tavoitteena on varmistaa, että vaihtoehtoisia vesi- ja jätevesihuoltoratkaisuja, kuten 

yksittäisiä jätevedenpuhdistamoja tai sakotussäiliöitä, seurataan, ylläpidetään ja valvotaan 

asianmukaisesti huononemisen estämiseksi.  

Uudistuksessa otetaan käyttöön kuntien velvoite käyttää välineitä, joilla estetään jäteveden 

epäasianmukainen hävittäminen, sekä ns. korvaavan toiminnan mekanismi eli se, että kunta järjestää 

sakosäiliöiden tyhjentämisen, jota sovelletaan kiinteistönomistajiin, jotka eivät ole tehneet sopimusta 

sakosäiliöiden tyhjentämisestä. Siinä on myös otettava käyttöön velvoite suorittaa säännöllisiä 

tarkastuksia ja ottaa käyttöön tehokas täytäntöönpanomekanismi. 

Tämän toimen toteuttaminen on saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2022 mennessä.  

Uudistuksessa on myös vahvistettava alueelliset perusteet niiden tuensaajien valitsemiseksi, jotka 

saavat tukea vesihuoltoon tai jätevesi-investointeihin maaseutualueilla. Valintaperusteissa on 

asetettava etusijalle kunnat, joilla on heikoimmat mahdollisuudet rahoittaa investointeja omista 

varoistaan, sekä hankkeet, joilla on parhaat mahdollisuudet lieventää olemassa olevia kielteisiä 

ympäristövaikutuksia.  

Toimen toteuttaminen oli määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2021 mennessä. 

 

B3.1.1 Investoinnit kestävään vesi- ja jätevesihuoltoon maaseutualueilla 

Investoinnin tavoitteena on parantaa vesi- ja viemäröinti-infrastruktuurin saatavuutta 

maaseutualueilla, joilla on eniten puutteita, ja parantaa elämänlaatua maaseutualueilla kehittämällä 

vesi- ja viemäröinti-infrastruktuuria. Investoinnilla pyritään myös lisäämään maaseutualueiden 

investointimahdollisuuksia.  

Investoinnin on koostuttava vesi- tai jätevesihuoltojärjestelmien  rakentamisen, laajentamisen tai 

nykyaikaistamisen tukemisesta maaseutualueilla, ja sen on johdettava maaseudun väestön kasvuun 

käyttämällä vesi- ja jätevesihuollon infrastruktuuria. Myös järkevän vesi- ja jätevesihuollon 

edistämiseen liittyviä toimia tuetaan. Osana investointia on oltava mahdollista yhteisrahoittaa 

digitaalisia ratkaisuja käyttävää infrastruktuuria, kuten kaukolukulaitteiden vesimittarien 

asentamista/korvaamista sekä sähköisten veden- ja kanavien hallintajärjestelmien luomista. On 

harkittava vaihtoehtoisia ratkaisuja maaseutualueiden vesihuolto- ja 
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jätevedenkäsittelyinfrastruktuuriin (kuten yhteisen järjestelmän yhdistäminen sakosäiliöihin tai 

yksittäisiin laitoksiin).  

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 31. joulukuuta 2025.  
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B.2  Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu – rahoitustuki, jota ei makseta takaisin 

Sitä 

seuraav

at 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

B1G B1.1 Puhdas ilma ja 

energiatehokkuus 

Virstanpylv

äs 

Energiatehokkuuslain 

ja siihen liittyvien 

säädösten 

muuttamisesta annetun 

säädöksen 

voimaantulo 

Energiatehokkuusl

ain ja siihen 

liittyvien säädösten 

muuttamisesta 

annetun säädöksen 

säännös, josta käy 

ilmi sen 

voimaantulo 

      Q1 2022 Energiatehokkuuslain ja siihen liittyvien 

säädösten muuttamisesta annetun lain 

voimaantulo (laki lämpömodernoinnin ja 

perusparannusten tukemisesta ja 

rakennusten keskitetystä 

päästörekisteristä; laki vuokra-asuntojen 

perustamiseen myönnettävästä 

taloudellisesta tuesta; laki 

tietyntyyppisestä asumistuesta; ja 

uusiutuvia energialähteitä koskeva laki), 

jonka avulla 

energiatehokkuusvelvoitejärjestelmän 

piiriin kuuluvat tahot voivat täyttää 

energiansäästövelvoitteita niin 

kutsuttujen tukiohjelmien puitteissa. Siinä 

selvennetään mahdollisuuksia käyttää 

energiatehokkuussopimuksia julkisella 

sektorilla. Sen on mahdollistettava 

energiapalveluyritysten osallistuminen 

energiatehokkuusvelvoitejärjestelmiin.  

B2G B1.1 Puhdas ilma ja 

energiatehokkuus 

Virstanpylv

äs 

”Puhdasta ilmaa” 

koskevan ensisijaisen 

ohjelman päivitys   

Puhdas ilma -

painopisteohjelma

n muutosten 

hyväksyminen 

kansallisessa 

ympäristönsuojelur

ahastossa, mukaan 

lukien säännökset, 

jotka koskevat a) 

suurituloisille 

kotitalouksille 

suunnattua tukea 

erityisesti siten, 

että pankkiala 

tarjoaa lainoja 

  

 

 

 

 

 

    Q1 2023 Kansallisen ympäristönsuojelurahaston 

on hyväksyttävä muutoksia 

painopisteohjelmaan ”Puhdas ilma” 

rakennusten energiatehokkuudesta 

annetun direktiivin mukaisen pitkän 

aikavälin peruskorjausstrategian 

mukaisesti, mukaan lukien kohdennettu 

tuki, joka on kohdennettu a) 

suurituloisille kotitalouksille erityisesti 

siten, että pankkiala tarjoaa lainoja 

yhdessä avustusten kanssa; b) 

pienituloiset kotitaloudet; C) 

pienituloisimmat kotitaloudet (Puhdasta 

ilmaa koskevassa ensisijaisessa 
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Sitä 

seuraav

at 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

yhdessä avustusten 

kanssa; b) 

pienituloiset 

kotitaloudet; C) 

pienituloisimmat 

kotitaloudet. 

 

 

ohjelmassa sovellettavien määritelmien 

mukaisesti).  

Edellä mainituille ryhmille kohdennettua 

tukea koskevien säännösten on oltava 

täysin toimintakykyisiä 31 päivään 

maaliskuuta 2023 mennessä, ja 

tuensaajien on voitava saada tätä tukea.  

B3G B1.1 Puhdas ilma ja 

energiatehokkuus 

Virstanpylv

äs 

Kansallisen 

ilmansuojeluohjelman 

päivitys  

Ilmasto- ja 

ympäristöministeri 

hyväksyy 

päivitetyn 

kansallisen 

ilmansuojeluohjel

man    

      Q4 2021 Kansallisessa ilmansuojeluohjelmassa 

määritellään uudet tehtävät, jotka on 

määrä toteuttaa vuoteen 2025, 2030 ja 

2040 mennessä kansallisella, maakunta- 

ja kuntatasolla: 1) Vähäpäästöisiä 

vyöhykkeitä koskevien standardien 

vahvistaminen kunnille, joissa sallitut 

typpidioksiditasot ovat ylittyneet; 2) ” 

voivodikuntien”sitoumus hyväksyä 

savunvastaisia päätöslauselmia 

kaupungeissa, joissa ei noudateta tiettyjä 

ilmanlaatunormeja; 3) taloudellinen tuki 

alue- ja paikallisviranomaisille 

savunvastaisissa päätöslauselmissa 

määriteltyjen toimien toteuttamisen 

edistämiseksi ja puhdasta ilmaa koskevan 

ohjelman mukaista rahoitusta hakeville 

asukkaille tarkoitettujen tiedotuspisteiden 

valmistelu; 4) Johdanto tehtävä, joka 

koostuu savunvastaisissa 

päätöslauselmissa määriteltyjen tehtävien 

täytäntöönpanon valvontajärjestelmää 

koskevien säännösten vahvistamisesta; 

(5) Uusien hiilikäyttöisten lämmittimien 

jättäminen julkisten tukiohjelmien 

ulkopuolelle 1 päivästä tammikuuta 2022 

alkaen.  
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Sitä 

seuraav

at 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

B4G B1.1 Puhdas ilma ja 

energiatehokkuus 

Virstanpylv

äs 

Ilmasto- ja 

ympäristöministerin 

kiinteiden 

polttoaineiden 

laatunormeista 

antaman asetuksen 

muutoksen 

voimaantulo 

Kiinteän 

polttoaineen 

laatunormeista 

annetun asetuksen 

muutosta koskeva 

säännös, josta käy 

ilmi asetuksen 

voimaantulo 

      Q4 2022 Kivihiilipohjaisia kiinteitä polttoaineita 

koskevan asetuksen muutos tulee 

voimaan ministeriöiden välisen 

työryhmän laatimien tarvittavia tai 

suositeltuja lainsäädännöllisiä muutoksia 

koskevien suositusten perusteella ja 

kuultuaan ehdotuksia kansalaisjärjestöjen 

ja hiilialan kamarien kanssa. Siinä 

kielletään kiinteiden 

kivihiilipolttoaineiden tuottajia 

käyttämästä harhaanjohtavia 

tuotemerkkejä. 

B5G B1.1 Puhdas ilma ja 

energiatehokkuus 

Virstanpylv

äs 

Kiinteiden 

biomassapolttoaineide

n laatuvaatimuksia 

koskevan asetuksen 

voimaantulo 

Biomassaa 

käyttävien 

kiinteiden 

polttoaineiden 

laatuvaatimuksista 

annetun asetuksen 

säännös, josta käy 

ilmi asetuksen 

voimaantulo 

   Q3 2023

  

Asetuksessa asetetaan laatuvaatimukset 

kotitalouskäyttöön tarkoitetuille kiinteille 

biomassapolttoaineille, mukaan lukien 

puupelletit.  

 

B6G B1.1.1 Investoinnit 

kaukolämpöjärjestel

mien 

lämmönlähteisiin 

Kohde T1 – 

Kaukolämpöjärjestelm

ien lämmönlähteet  

  Numero 0 45 Q4 2024 ”Ei merkittävää haittaa” -periaatteen 

mukaiset vaatimukset täyttävien 

allekirjoitettujen sopimusten mukaisten 

lämmönlähteiden lukumäärä. Tuettuihin 

teknologioihin kuuluvat maakaasun 

yhteistuotantoyksiköt, uusiutuvat 

energialähteet (aurinkoenergia, 

geoterminen energia, bioenergia) ja 

lämpöpumput. Kynnysarvoa 250 g 

CO2/kWh tuotettua energiaa ei saa ylittää 

missään tuetussa laitoksessa. Bioenergiaa 

käyttävien laitosten osalta on 

varmistettava, että uusiutuvia 

energialähteitä koskevaa direktiiviä 

2018/2001 noudatetaan. Lisäksi on 

varmistettava, että putkijohdossa 
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Sitä 

seuraav

at 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

käytettävä biokaasu/biometaani täyttää 

kestävän kehityksen ja 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen 

kriteerit (uusiutuvia energialähteitä 

koskevan direktiivin mukaisesti). 

B7G B1.1.1 Investoinnit 

kaukolämpöjärjestel

mien 

lämmönlähteisiin 

Kohde T2 – 

Kaukolämpöjärjestelm

ien lämmönlähteet  

  Numero 45 90 Q2 2026 Tavoite koskee niiden allekirjoitettujen 

sopimusten mukaisten lämmönlähteiden 

määrää, jotka täyttävät alamomentille 

B6G asetetut vaatimukset.  

B8G B1.1.2 

Lämpöenergianlähtei

den korvaaminen ja 

energiatehokkuuden 

parantaminen 

perheen 

asuinrakennuksissa  

Kohde T1 – Lämmönlähteen 

korvaaminen yhden 

perheen 

rakennuksissa  

  Numero 0 250 000 Q3 2023 Asennettujen lämmönlähteiden 

lukumäärä. Investointeja tuetaan puhtaan 

ilman prioriteettiohjelmasta rakennusten 

energiatehokkuusdirektiivin mukaisen 

pitkän aikavälin peruskorjausstrategian 

mukaisesti.   

B9G B1.1.2 

Lämpöenergianlähtei

den korvaaminen ja 

energiatehokkuuden 

parantaminen 

perheen 

asuinrakennuksissa  

Kohde T2 – Lämmönlähteen 

korvaaminen yhden 

perheen 

rakennuksissa  

  Numero 250 000 513 000  Q2 2026 Niiden asennettujen lämmönlähteiden 

lukumäärä, jotka täyttävät kohdan B8G 

vaatimukset.   

B10G B1.1.2 

Lämpöenergianlähtei

den korvaaminen ja 

energiatehokkuuden 

parantaminen 

perheen 

asuinrakennuksissa  

Kohde T1 – Uusiutuvien 

energialähteiden 

nykyaikaistaminen ja 

asentaminen yhden 

perheen 

asuinrakennuksiin  

  Numero 0 190 000  Q3 2023 Energiatehokkuusvaatimukset täyttävien 

lämpömodernoitujen yksikotitalojen 

lukumäärä. Investointeja tuetaan puhtaan 

ilman prioriteettiohjelmasta.  

B11G B1.1.2 

Lämpöenergianlähtei

den korvaaminen ja 

energiatehokkuuden 

parantaminen 

perheen 

asuinrakennuksissa 

Kohde T2 – Uusiutuvien 

energialähteiden 

nykyaikaistaminen ja 

asentaminen yhden 

perheen 

asuinrakennuksiin 

  Numero 190 000  379 000 Q2 2026 Erälle B10G asetetut vaatimukset 

täyttävien lämpömodernoitujen 

yksiasuntoisten talojen lukumäärä.  
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Sitä 

seuraav

at 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 
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toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

B12G B1.1.3 

Koulutuslaitosten 

lämpöajanmukaista

minen  

Kohde Nykyaikaistetut tai 

vaihdetut 

lämmönlähteet, jotka 

täyttävät ”ei 

merkittävää haittaa” -

vaatimukset 

oppilaitosten 

rakennuksissa 

(allekirjoitettujen 

sopimusten nojalla) 

  Numero 0 270 Q2 2026 Korvattujen tai uudistettujen 

lämmönlähteiden lukumäärä oppilaitosten 

rakennuksissa (allekirjoitettujen 

sopimusten nojalla). On varmistettava, 

että primäärienergian säästöt ovat 

vähintään 30 prosenttia ohjelman tasolla. 

Lisäksi on varmistettava, että 

kaasukäyttöisten kattiloiden osuus tämän 

toimenpiteen mukaisten lämmönlähteiden 

vaihtojen kokonaismäärästä on enintään 

20 prosenttia, ja jos tällaista tukea on 

saatavilla, sopimuksissa on varmistettava, 

että kaasukäyttöiset kattilat ovat ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatetta 

koskevien komission teknisten ohjeiden 

C(2023) 6454 final mukaisia. 

B13G B1.1.3 

Koulutuslaitosten 

lämpöajanmukaista

minen  

Kohde Oppilaitosten 

lämpöuudistetut 

rakennukset 

(allekirjoitetut 

sopimukset) 

  Numero 0 492 

 

Q2 2026 Niiden oppilaitosten rakennusten 

lukumäärä, jotka saavat tukea energia-

alan nykyaikaistamiseen ja/tai 

nykyaikaisten asennusratkaisujen 

soveltamiseen tehtäviin investointeihin, 

mukaan lukien uusiutuvat energialähteet 

ja rakennusten toimintojen, laitteistojen ja 

teknisten järjestelmien mukauttaminen 

sovellettavan lainsäädännön nykyisiin 

vaatimuksiin. Toteutettujen investointien 

on mahdollistettava vähintään 30 

prosentin energiansäästö koko 

investointiohjelman tasolla. 

B14G B1.1.4 Paikallisten 

sosiaalisen 

toiminnan laitosten 

energiatehokkuuden 

parantaminen 

Kohde Sosiaalisen toiminnan 

laitokset, joissa 

tehottomia kiinteän 

polttoaineen 

lämmönlähteitä on 

korvattu nykyaikaisilla 

lämmönlähteillä, jotka 

täyttävät ”ei 

 Numero 0 21 Q2 2026 Niiden sosiaalisen toiminnan laitosten 

lukumäärä, jotka ovat korvanneet 

tehottomia kiinteän polttoaineen 

lämmönlähteitä nykyaikaisilla 

lämmönlähteillä, jotka täyttävät ”ei 

merkittävää haittaa” -vaatimukset 

(allekirjoitettujen sopimusten nojalla). 

Toteutetuilla investoinneilla on 
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Sitä 
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at 
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rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

merkittävää haittaa” -

vaatimukset 

varmistettava vähintään 30 prosentin 

energiansäästö koko investointiohjelman 

tasolla. 

Lisäksi on varmistettava, että 

kaasukäyttöisten kattiloiden osuus tämän 

toimenpiteen mukaisten lämmönlähteiden 

vaihtojen kokonaismäärästä on enintään 

20 prosenttia. 

B15G B1.1.4 Paikallisten 

sosiaalisen 

toiminnan laitosten 

energiatehokkuuden 

parantaminen 

Kohde Uudenaikaistetut 

sosiaalisen toiminnan 

laitokset 

 Numero  0 85 Q2 2026 Lämpömodernoitujen yhteisölaitosten 

(kirjastot ja yhteisökeskukset) lukumäärä. 

Toteutetuilla investoinneilla on 

varmistettava vähintään 30 prosentin 

energiansäästö koko investointiohjelman 

tasolla.  
Kaasukäyttöisten kattiloiden tuki on 

otettava käyttöön ”ei merkittävää haittaa” 

-periaatteen noudattamista koskevien 

komission teknisten ohjeiden 

(2021/C58/021) mukaisesti. Lisäksi on 

varmistettava, että kaasukäyttöisten 

kattiloiden osuus tämän toimenpiteen 

mukaisten lämmönlähteiden vaihtojen 

kokonaismäärästä on enintään 20 

prosenttia. 

B16G B2.1 

Vetyteknologioiden 

ja muiden 

hiilettömien 

kaasujen 

kehittämisen 

edellytysten 

parantaminen 

Virstanpylv

äs   

Vetyä liikenteen 

vaihtoehtoisena 

polttoaineena 

koskevien säädösten 

muuttamisesta 

annettujen säädösten 

voimaantulo 

Muutossäädösten 

säännökset, joista 

käy ilmi niiden 

voimaantulo   

      Q4 2021 1. Sähköistä liikkuvuutta koskevan lain 

muuttaminen (11. tammikuuta 2018; Dz. 

U. z 2018 r. poz. 317) on otettava 

käyttöön vetytankkausinfrastruktuurin 

määritelmät; vahvistaa tankkausasemia 

koskevat yleiset turvallisuus- ja tekniset 

vaatimukset (vaihtoehtoisten 

polttoaineiden infrastruktuuria koskevan 

direktiivin mukaisesti) ja määrittää 

menettelyt ja toimivaltaiset viranomaiset, 

joilla on merkitystä infrastruktuurin 

tarkastamisessa.  
2. Polttoaineiden laadun seuranta- ja 
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seuraav

at 
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rä 
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es 
Vuosi 

valvontajärjestelmästä annetun lain 

muuttaminen (25. elokuuta 2006; Dz.U. 

Nr 169, poz. 1200) otetaan käyttöön 

yhdistetyn nimikkeistön CN-koodin 

2804 10 00 mukainen vedyn käsite; 

vahvistetaan menettelyt vedyn laadun 

seuraamiseksi ja valvomiseksi; määrittää 

asiaankuuluvat viranomaiset. Vedyn 

käsitteen on oltava ”ei merkittävää 

haittaa” -periaatetta koskevien teknisten 

ohjeiden (2021/C 58/01) mukainen. 

Uudistus ei saa vaikeuttaa uusiutuvan 

vedyn käyttöä ja markkinointia kuin muut 

vedyn lähteet. Uudistuksella pyritään 

ensisijaisesti kehittämään uusiutuvaa 

vetyä tai elektrolyysilaitteista tuotettua 

vetyä. 

B17G B2.1 

Vetyteknologioiden 

ja muiden 

hiilettömien 

kaasujen 

kehittämisen 

edellytysten 

parantaminen 

Virstanpylv

äs   

Vetyä koskevista 

säännöistä annetun 

lain voimaantulo 

Lain 

voimaantulosäänn

ös   

      Q4 2023 Sen lain voimaantulo, jossa määritellään 

säännöt vetyinfrastruktuurille ja 

markkinoiden suunnittelulle, jolla 

pyritään tukemaan uusiutuvan ja 

vähähiilisen vedyn käyttöönottoa 

markkinoilla, vedyntuotannon 

integrointia muille energiamarkkinoille 

sekä olemassa olevaa ja kohdennettua 

infrastruktuuria, jolla pyritään luomaan 

sääntelyn ennustettavuutta sijoittajille ja 

tukemaan uusiutuvan ja vähähiilisen 

vedyn käyttöönottoa. Lain on oltava ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatetta 

koskevien teknisten ohjeiden (2021/C 

58/01) mukainen. Uudistus ei saa 

vaikeuttaa uusiutuvan vedyn käyttöä ja 

markkinointia kuin muut vedyn lähteet. 

Uudistuksen on oltava EU:n 

vetystrategian mukainen. 
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at 
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rä 

Neljänn

es 
Vuosi 

B20G B2.1.1 Investoinnit 

vetyyn, vedyn 

valmistukseen, 

varastointiin ja 

kuljetukseen 

Kohde Innovatiivisia 

vetykäyttöisiä 

liikenneyksiköitä 

koskevat tutkimus- ja 

innovointihankkeet  

  Numero 0 3 Q2 2026 On kehitettävä kolme innovatiivista 

hanketta, jotka koskevat vetykäyttöisiä 

kuljetusyksiköitä. Hankkeilla on tuettava 

vähintään innovatiivisten vetykäyttöisten 

kuljetusyksiköiden (kuten pääasiassa 

kulkuneuvojen/alusten/junien ja muiden 

rautateitä, linja-autoja tai lentokoneita 

käyttävien yksiköiden) kehittämistä, 

rakentamista ja toteuttamista. Investointi 

kattaa laajan valikoiman toimia, joilla 

edistetään, testataan ja osoitetaan 

erityyppisiä vetypolttokennojen 

kuljetusyksiköitä. Sen on katettava sekä 

uusien yksiköiden rakentaminen että 

olemassa olevien yksiköiden 

jälkiasennus.  
Kuljetusyksiköitä ei saa käyttää 

fossiilisten polttoaineiden kuljetukseen. 

B21aG B2.1.1 Investoinnit 

vetyyn, vedyn 

valmistukseen, 

varastointiin ja 

kuljetukseen 

Virstanpylv

äs   

Täytäntöönpanosopim

us  

Täytäntöönpanoso

pimuksen 

voimaantulo 

   Q2  2024  Täytäntöönpanosopimus tulee voimaan.  

B21bG B2.1.1 Investoinnit 

vetyyn, vedyn 

valmistukseen, 

varastointiin ja 

kuljetukseen 

Kohde Lopullisten 

tuensaajien kanssa 

allekirjoitetut 

oikeudelliset 

sopimukset  

 Prosenttia  50 % Q2  2025  BGK on tehnyt lopullisten tuensaajien 

kanssa oikeudellisia tukisopimuksia 

määrästä, joka tarvitaan, jotta vähintään 

50 prosenttia elpymis- ja 

palautumistukivälineen investoinneista 

voidaan käyttää järjestelmään 

(hallinnointipalkkiot huomioon ottaen).  

 

B21cG  B2.1.1 Investoinnit 

vetyyn, vedyn 

valmistukseen, 

varastointiin ja 

kuljetukseen  

Virstanpylv

äs    

Ministeriö on 

toteuttanut 50 % 

investoinnista   

Todistus siirrosta       Q2   2025  Puola siirtää 320 miljoonaa euroa 

BGK:lle ohjelmaa varten.  
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rä 
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es 
Vuosi 

B21dG B2.1.1 Investoinnit 

vetyyn, vedyn 

valmistukseen, 

varastointiin ja 

kuljetukseen 

Kohde Lopullisten 

tuensaajien kanssa 

allekirjoitetut 

oikeudelliset 

sopimukset  

 Prosenttia 50 100 % Q1  2026  BGK on tehnyt lopullisten tuensaajien 

kanssa oikeudellisia tukisopimuksia 

määrästä, joka tarvitaan, jotta elpymis- ja 

palautumistukivälineen investoinneista 

voidaan käyttää 100 prosenttia 

järjestelmään (ottaen huomioon 

hallinnointipalkkiot).  

B21eG B2.1.1 Investoinnit 

vetyyn, vedyn 

valmistukseen, 

varastointiin ja 

kuljetukseen 

Virstanpylv

äs   

Ministeriö on saattanut 

investoinnin 

päätökseen  

Todistus siirrosta      Q2 2026  Puola siirtää 320 miljoonaa euroa 

BGK:lle ohjelmaa varten välitavoitteen 

B21cG mukaisesti jo siirretyn 320 

miljoonan euron lisäksi.  

B37G B2.2.3 

Meriterminaali-

infrastruktuurin 

rakentaminen 

Virstanpylv

äs 

Uuden terminaalin 

rakentaminen 

merituulivoiman 

asentamista varten  

Rakennustöiden 

loppuun 

saattaminen ja 

terminaalin 

alustava 

vuokrasopimus 

      Q3 2026 Merituulivoiman uuden terminaalin 

rakennustyöt on saatettava päätökseen. 

Terminaalissa on oltava vähintään kaksi 

toiminnassa olevaa laituripaikkaa: yksi 

lähtevä laituripaikka merituulivoimala-

aluksille (joissa on vähintään kaksi 

jakkialusta) ja yksi saapuva laituripaikka 

merituulikomponentteja toimittaville Lo-

Lo- ja ro-ro-aluksille. 

 

Uutta terminaalia koskeva oikeudellisesti 

sitova alustava vuokrasopimus (alustavat 

vuokrasopimukset) on allekirjoitettava 

pohjaan kiinteän ja kelluvan 

merituulivoiman asentamiseen tarkoitetun 

terminaalin pääkäyttöä varten.  

B38G B2.2.3 

Meriterminaali-

infrastruktuurin 

rakentaminen 

Kohde Łeban, Ustkan ja 

Darłowon satamissa 

sijaitsevien 

avotuulivoimaloiden 

huolto- ja huoltotilojen 

parantaminen/laajenta

minen 

  Numero 0 3 Q2 2026 Łeban, Ustkan ja Darłowon satamissa 

sijaitsevien avotuulivoimaloiden huolto- 

ja huoltotilojen parantaminen ja/tai 

laajentaminen on saatettava päätökseen. 

Ustkassa töissä on nykyaikaistettava 

sisemmän sataman ja vesiväylän 

syventämistä. Rakennustyöt Łebassa 

koostuvat vähintään 3,5 metrin 

syvyydessä olevan lähestyvän 
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vesiväyläradan rakentamisesta. 

Darłowoon tehtävä investointi koostuu 

aallonmurtajan jälleenrakentamisesta, 

uran rakentamisesta sekä laiturien 

rakentamisesta ja kunnostamisesta.  

Satamarakenteiden (kuten terminaalien tai 

kiinnityspaikkojen) käyttöä 

merituulivoimalaitosten huoltoon 

koskevat oikeudellisesti sitovat 

käyttöoikeussopimukset on 

allekirjoitettava. 

B39G B3.1 Tuetaan 

kestävää vesi- ja 

jätevesihuoltoa 

maaseutualueilla  

Virstanpylv

äs 

Sääntöjen laatiminen 

maaseutualueiden 

vesihuollon tai 

viemäröinti-

investointien tuen 

alueellistamista varten  

Maatalous- ja 

maaseudun 

kehittämisministeri 

hyväksyy 

suuntaviivat. 

      Q4 2021 Alueellisten kriteerien hyväksyminen 

tuensaajien valinnassa.  
Valintaperusteissa asetetaan etusijalle 

kunnat, joilla on heikoimmat 

mahdollisuudet rahoittaa investointeja 

omista varoistaan. Voivodikunnan 

itsehallinnot osallistuvat edunsaajien 

valintaperusteiden määrittelyyn. 

B40G B3.1 Tuetaan 

kestävää vesi- ja 

jätevesihuoltoa 

maaseutualueilla  

Virstanpylv

äs 

Sellaisen säädöksen 

voimaantulo, jossa 

säädetään 

velvollisuudesta 

seurata ja valvoa 

säännöllisesti 

asianmukaisia 

yksittäisiä järjestelmiä 

Säädöksen 

säännös, josta käy 

ilmi sen 

voimaantulo 

      Q2 2022 Sellaisen säädöksen voimaantulo, jossa 

kunnilla on velvollisuus valvoa ja valvoa 

jäteveden hävittämistä ja käyttää välineitä 

epäasianmukaisen hävittämisen 

estämiseksi, mukaan lukien ns. korvaavan 

suorituksen mekanismi, eli kunnan on 

järjestettävä sakosäiliöiden tyhjentäminen 

kiinteistönomistajille, jotka eivät ole 

tehneet sopimusta sakosäiliöiden 

tyhjentämisestä. 

B41G B3.1.1 Investoinnit 

maaseutualueiden 

jätevedenkäsittelyjär

jestelmiin ja 

vesihuoltoon 

Kohde Uusi tai uudistettu 

jätevesi- ja 

vesihuoltoinfrastruktu

uri maaseutuväestölle   

  Numero 0 27 522 Q4 2025 Uusi ja uudistettu infrastruktuuri, joka 

mahdollistaa maaseutuväestön 
lisäyhteydet vesihuolto- ja 

jätevedenkäsittelyinfrastruktuuriin tai 

olemassa olevan infrastruktuurin 

kapasiteetin kunnostamiseen tai 
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laajentamiseen kunnissa, jotka 

noudattavat täysin muutettuja jätevesien 

hävittämistä koskevia sääntöjä. Tuki 

kohdennetaan alueille, joiden 

investointikapasiteetti on rajallinen 

covid-19-pandemian vuoksi vesilakilain 

86 §:ssä tarkoitettujen taajamien 

ulkopuolella, ja jätevesien 

käsittelyinfrastruktuurihankkeisiin, joilla 

on parhaat mahdollisuudet vähentää 

olemassa olevia kielteisiä 

ympäristövaikutuksia. Investoinnin 

edunsaajat valitaan avoimella ja 

läpinäkyvällä kilpailulla. On harkittava 

vaihtoehtoisia ratkaisuja 

maaseutualueiden vesihuolto- ja 

jätevedenkäsittelyinfrastruktuuriin (kuten 

yhteisten järjestelmien yhdistäminen 

sakosäiliöihin tai yksittäisiin laitoksiin). 

Vedenottoa on vältettävä, jos kyseisten 

vesimuodostumien (pinta- tai 

pohjavesien) tila on tai sen ennustetaan 

olevan (ilmastonmuutoksen voimistuessa) 

huonompi kuin hyvä tai potentiaalinen. 

B42G B1.1.5 

Moniasuntoisten 

asuinrakennusten 

energiatehokkuuden 

parantaminen 

Kohde T1 – Uusiutuvan 

energian laitokset ja 

lämpömodernointi 

moniasuntoisissa 

rakennuksissa 

 Numero 0 632 Q3 2023 Sellaisten moniasuntoisten rakennusten 

lukumäärä, jotka on nykyaikaistettu tai 

varustettu uusiutuvaa energiaa käyttävillä 

laitteistoilla. 

Investointeja tuetaan TERMO-

ohjelmasta.  
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B43G B1.1.5 

Moniasuntoisten 

asuinrakennusten 

energiatehokkuuden 

parantaminen 

Kohde T2 – Uusiutuvan 

energian laitokset ja 

lämpömodernointi 

moniasuntoisissa 

rakennuksissa 

 

 Numero 632 10885  Q2 2026 Sellaisten moniasuntoisten rakennusten 

lukumäärä, jotka on nykyaikaistettu tai 

varustettu uusiutuvaa energiaa käyttävillä 

laitteistoilla. 

Investointeja tuetaan TERMO-

ohjelmasta. 
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B.3  Kuvaus lainamuotoisella tuella rahoitettavista uudistuksista ja investoinneista 

 

B1.2 Energiayhtiöiden energiansäästövelvoitteen helpottaminen 

Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja laajentaa energiatehokkuusvelvoitejärjestelmää.  

Uudistus toteutetaan luomalla vakioviitearvot erityyppisille energiansäästötoimenpiteille. Tällaisia 

toimenpiteitä ei enää tarvitse tarkastaa, mikä helpottaa pienempien yhteisöjen osallistumista 

järjestelmään. Toinen osa uudistusta on sisällyttää energiatehokkuusvelvoitejärjestelmään 

polttoaineyhtiöt, jotka saattavat markkinoille liikenteessä käytettäviä nestemäisiä polttoaineita. 

Näiden yritysten on toteutettava energiatehokkuutta parantavia hankkeita, peruutettava 

asianmukainen määrä valkoisia sertifikaatteja tai maksettava korvaava maksu tietyin edellytyksin. 

Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 30. kesäkuuta 2022 mennessä. 

 

B1.2.1 Energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet yrityksissä – investoinnit, joilla on 

suurimmat mahdollisuudet vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 

Investoinnilla pyritään vähentämään energian loppukulutusta ja yritysten kasvihuonekaasupäästöjä.  

Vihreiden ratkaisujen täytäntöönpanossa yrityksissä pyritään keskittymään teollisuus- ja 

energiaprosessien parantamiseen, jotta voidaan parantaa energiatehokkuutta ja vähentää 

energiaintensiteettiä, mikä vähentää energiankulutusta – ja parantaa sen tehokkuutta – sekä investoida 

uusiutuviin ja vähähiilisiin energialähteisiin yrityksissä. Investoinnilla tuetaan erityisesti i) olemassa 

olevien teollisuus- ja tuotantolaitosten, teollisuuslaitteiden ja sähkölaitosten rakentamista, 

laajentamista tai nykyaikaistamista niiden energiatehokkuuden parantamiseksi; II) omien uusiutuvien 

energialähteiden rakentaminen ja asentaminen yrityksiin, mukaan lukien tuuliturbiinit, 

aurinkokeräimet, aurinkosähköpaneelit, geotermiset järjestelmät ja lämpöpumput; III) 

energiavarastojen rakentaminen yrityksiin uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian tuotannon 

yhteydessä; IV) omien (sisäisten) vähähiilisten energialähteiden rakentaminen/parantaminen, 

mukaan lukien yhteistuotanto; v) lisätään vähäpäästöisten tai päästöttömien polttoaineiden osuutta 

valmistusprosesseissa noudattaen tiukimpia päästönormeja; VI) polttoainetta (kiinteää, nestemäistä, 

kaasua) tai sähköä käyttävien matalan energian lämmönlähteiden korvaaminen 

energiatehokkaammilla energialähteillä; VII) teollisissa prosesseissa käytettävien rakennusten ja 

laitosten lämpömodernointi. Hankkeet valitaanavoimen kilpailun perusteella ottaen huomioon 

seuraavat perusteet: I) valmius – hankkeen toteutusvalmius; II) johdonmukaisuus nykyisten 

ilmastoneutraaliussuunnitelmien kanssa; III) hiilidioksidipäästöjen sekä PM2,5- ja PM10-päästöjen 

vähennysaste; IV) primäärienergian kulutuksen vähennysaste.  

Sen varmistamiseksi, että toimenpide on ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten 

ohjeiden (2021/C 58/01) mukainen, tulevien hankepyyntöjen tehtävänkuvaukseen sisältyvissä 

tukikelpoisuuskriteereissä ei lueta seuraavia toimia: I) fossiilisiin polttoaineisiin liittyvä toiminta, 

mukaan lukien käyttö tuotantoketjun loppupäässä29; II) EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat 

toimet, joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia 

                                                           
29 Lukuun ottamatta tämän toimenpiteen mukaisia hankkeita, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä siihen liittyvää 

maakaasua käyttävää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden 

(2021/C 58/01) liitteessä III vahvistetut edellytykset. 
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vertailuarvoja30; III) jätteen kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin31 ja mekaanisiin biologisiin 

käsittelylaitoksiin liittyvät toiminnot32; ja iv) toiminnot, joissa jätteiden pitkän aikavälin 

loppukäsittely voi aiheuttaa haittaa ympäristölle. Tehtävänkuvauksessa on lisäksi edellytettävä, että 

valitaan ainoastaan toimet, jotka ovat asiaa koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön 

mukaisia. 

Investoinnin toteuttaminen on saatettava päätökseen 31. joulukuuta 2023 mennessä.  

 

B2.3 Tuki merituulipuistoihin tehtäviin investointeihin 

Uudistuksen tavoitteena on varmistaa merituulivoiman tehokas täytäntöönpano ja kehittäminen 

edelleen. 

Uudistuksessa on otettava käyttöön yksityiskohtaiset vaatimukset voimalaitoksen komponenteille ja 

merellä sijaitsevan voimalaitoksen komponenteille sekä rakennevaatimukset merellä sijaitsevien 

voimalaitosten komponenteille ottaen samalla huomioon merellä sijaitsevan antotehon ja 

voimalaitoskokoonpanon turvallisuus ja luotettavuus. Voimaan tulee asetus, jossa vahvistetaan 

enimmäishinta yhtä megawattituntia kohti (ilmoitettuna zlotyina), joka voidaan ilmoittaa tuottajien 

huutokaupassa tekemissä tarjouksissa. Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30 

päivään kesäkuuta 2024 mennessä. 

Uudistuksen tavoitteena on myös vähentää jakorajoitusten vaikutusta sähkömarkkinoiden tuloksiin. 

Uudistuksessa siirtoverkonhaltija toteuttaa tasehallintakapasiteetin (varannot) nimenomaisen 

hankinnan ennen yhden päivän yhteenkytkemistä (SDAC) noudattaen ACERin suositusta, jossa 

ehdotetaan sovellettavien jakorajoitusten tason alentamista. Uudistuksen toteutus on määrä saattaa 

päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä.  

Uudistukseen liittyy merituulipuistojen sähköntuotantoa koskevia huutokauppoja. Huutokaupat on 

järjestettävä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2025. 

 

B2.4 Energiavarastojen kehittämistä koskeva oikeudellinen kehys 

Uudistuksen tavoitteena on poistaa varastointiteknologian kehittämisen nykyiset oikeudelliset esteet 

ja luoda vakaa oikeudellinen ympäristö varastointitoiminnan harjoittamiselle.  

Uudistuksella muun muassa vapautetaan sähkön varastointi tariffivelvoitteesta ja poistetaan 

verkkomaksujen kaksinkertainen periminen. Sen on asetettava toimilupaa/rekisteriin merkitsemistä 

koskeva velvoite riippuvaiseksi asennetusta sähkönvarastointikapasiteetista sen kapasiteetista 

riippumatta. Ehdotetun varastointitariffikehyksen on oltava syrjimätön ja kustannuksia vastaava. 

Uudistuksen toteutus oli määrä saattaa päätökseen 30. kesäkuuta 2021 mennessä. 

                                                           
30 Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi asiaankuuluvien vertailuarvojen 

alapuolella, on selitettävä syyt, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on vahvistettu maksutta tapahtuvaa jakoa 

varten EU:n päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 

mukaisesti. 
31 Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia laitoksissa, jotka on tarkoitettu 

yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa olevissa laitoksissa, joissa tämän 

toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan talteen kaasuja varastointia tai käyttöä varten tai 

ottamaan talteen materiaalit polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitoksen 

jätteenkäsittelykapasiteetin kasvuun tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä on toimitettava näyttöä laitoskohtaisesti. 
32 Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia olemassa olevissa mekaanisissa 

biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisten toimien tarkoituksena on parantaa energiatehokkuutta tai uudistaa 

erotetun jätteen kierrätystoimia biojätteen kompostointia ja biojätteen anaerobista mädättämistä varten edellyttäen, että tällaiset tämän 

toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitosten jätteenkäsittelykapasiteetin lisääntymiseen tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; 

tästä on toimitettava näyttöä laitoskohtaisesti. 
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B3.2 Tuki ympäristön ennallistamiseen ja vaarallisilta aineilta suojelemiseen 

Uudistuksen tavoitteena on vähentää laajamittaisten huonontuneiden maa-alueiden kielteisiä 

ympäristövaikutuksia ja mahdollistaa uhkien koordinoitu neutralointi Puolan merialueilla. 

Uudistuksella poistetaan organisatoriset ja oikeudelliset esteet laajamittaisten jälkiteollisten alueiden 

kielteisten ympäristövaikutusten kokonaisvaltaiselta poistamiselta. Siinä keskitytään neljään 

erilliseen kenttäkomponenttiin (eri sijainnit ja töiden laajuus): 1) entinen Tarnowskie Góryn 

kemiallinen laitos Tarnowskie Góryssa; 2) entinen ”Zachem” Chemical Plant, Bydgoszcz; 3) 

”Organika-Azot” -tehdas Jaworznossa; Entinen ”Boruta” Dyes Industry Plant, Zgierz.   

Nämä muutokset sisältävä lainsäädäntö tulee voimaan 31 päivään joulukuuta 2022 mennessä.  

Uudistuksen toinen osa koostuu sellaisten sääntöjen määrittelystä, jotka koskevat Itämerellä 

uponneita vaarallisia materiaaleja ja joiden tarkoituksena on parantaa ihmisten terveyden ja 

ympäristön tilan turvallisuutta. Siinä on kuvattava viranomaisten toimivalta lain säännöksissä; 

tunnistaa johtavat ja yhteistyössä toimivat tahot asioissa, jotka liittyvät vaarallisten materiaalien 

laskeutumiseen merialueilla; laadittava yksityiskohtainen toimintasuunnitelma julkishallinnosta ja 

valvotuista ja alisteisista yksiköistä, jotka käsittelevät merialueille sijoitettuja vaarallisia materiaaleja, 

sekä maininta yksittäisten tehtävien toteuttamisesta vastaavista tahoista; ja tehdään lainsäädäntöön 

muutoksia, jotka mahdollistavat vaarallisten materiaalien seurannan, tunnistamisen ja mahdollisen 

talteenoton ja hävittämisen. 

Nämä muutokset sisältävä lainsäädäntö tulee voimaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2025. 

 

B3.2.1 Investoinnit riskin neutralointiin ja suurten ympäristövaurioalueiden ja Itämeren 

ennallistamiseen 

Investoinnin tavoitteena on poistaa suurten ympäristövaurioalueiden ihmisten terveydelle ja elämälle 

aiheuttama uhka, minimoida niiden kielteiset vaikutukset luonnonympäristöön ja ottaa ne talteen 

uudelleenkäyttöä varten noudattaen samalla saastuttaja maksaa -periaatetta ja 

ympäristövastuudirektiiviä 2004/35/EY. Investoinnilla pyritään myös puuttumaan pilaantumisesta ja 

vaarallisista materiaaleista Puolan merialueilla aiheutuvaan riskiin. 

Investointi koostuu sellaisten tutkimusten ja tutkimusten kehittämisestä, joiden perusteella laaditaan 

täydelliset investointiasiakirjat ennalta määritellyistä paikoista, joissa on merkittäviä epäpuhtauksiin 

tai vaarallisiin aineisiin liittyviä ongelmia laajalla alueella. Siihen sisältyy kenttätutkimusten, 

selvitysten ja maa-alueiden inventoinnin kehittäminen alustavana mutta olennaisena vaiheena, joka 

johtaa kattavien investointiasiakirjojen laatimiseen ohjelman seuraavissa vaiheissa. 

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 30. kesäkuuta 2026. 

Investoinnilla tuetaan myös Itämerellä toteutettavia tiedustelu- ja mittauskampanjoita sekä saatujen 

tietojen analysointia välttämättömänä vaiheena täydellisen dokumentaation laatimiseksi 

neutralointisuunnitelmia varten. 

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 31. joulukuuta 2025. 

 

B3.3 Tuki maatalouden ja maaseutualueiden vesivarojen kestävään hoitoon 

Uudistuksen tavoitteena on parantaa maaseudun vesihuoltoon ja resurssitehokkuuteen tehtävien 

investointien edellytyksiä. Uudistuksella parannetaan maatalouden kykyä sietää kuivuutta ja tulvien 

ehkäisyä maatalousalueilla; vedenkäytön tehokkuuden parantaminen sääntelemällä asianmukaisesti 

maatalousalueiden vesisuhteita ja vähentämällä valuma-alueita; ja vedenpidätyskyvyn lisääminen. 
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The reform shall consist of amendments to national legislation needed to improve the conditions for 

resilient water management in agriculture and rural areas. Muutoksilla helpotetaan vedenpidätystä ja 

sen maatalousmaalta valumisen lopettamista koskevien investointien valmistelua ja toteuttamista, 

mukaan lukien erityisesti investoinnit, jotka liittyvät kuivatuslaitteiden jälleenrakentamiseen ja 

jälleenrakentamiseen, jotta ne täyttävät säilyttämistehtävän ja suojelevat siten maatalousmaata 

kuivuudelta ja rajoittavat tulvariskiä.  

Uudistuksessa on noudatettava ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevissa teknisissä ohjeissa 

(2021/C 58/01) vahvistettuja vaatimuksia ja erityisesti varmistettava EU:n ympäristölainsäädännön 

noudattaminen, mukaan lukien YVA-direktiivi (2011/92/EU) ja vesipuitedirektiivi (2000/60/EY). 

Muutokset eivät saa johtaa EU:n ympäristölainsäädännön noudattamisen heikkenemiseen etenkään 

sellaisten investointien osalta, joita pidetään merkittävinä tai mahdollisesti merkittävinä sijoituksina 

sellaisten hankkeiden osalta, joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia tai jotka 

vaikuttavat Natura 2000 -alueisiin tai jotka vaikuttavat niihin, ministerineuvoston asetuksen 

mukaisesti. Muutokset eivät myöskään saa muuttaa vedenottoa koskevia tällä hetkellä sitovia 

sääntöjä.   

Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 30. kesäkuuta 2022 mennessä. 

 

B3.3.1 Investoinnit kestävän vesihuollon mahdollisuuksien lisäämiseen maaseutualueilla 

Investoinnin tavoitteena on tukea maaseutualueilla tehtäviä investointeja vesihuollon ja 

resurssitehokkuuden parantamiseksi.   

Investoinnilla parannetaan maatalouden kykyä sietää kuivuutta ja tulvien ehkäisyä maatalousalueilla; 

vedenkäytön tehokkuuden parantaminen sääntelemällä asianmukaisesti maatalousalueiden 

vesisuhteita ja vähentämällä valuma-alueita; ja vedenpidätyskyvyn lisääminen edellyttäen, että niiden 

tarve ja luonne on asianmukaisesti perusteltu. Etusijalle on asetettava ilmastonmuutokseen 

sopeutuvat ja luontoon perustuvat ratkaisut. Tämän toimenpiteen mukaisista hankkeista on tehtävä 

ympäristövaikutusten arviointi (YVA), ja niiden on täytettävä ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen 

soveltamista koskevissa teknisissä ohjeissa (C(2023) 6454 final) vahvistetut vaatimukset. EU:n 

ympäristölainsäädännön, mukaan lukien YVA-direktiivi (2011/92/EU) ja vesipolitiikan 

puitedirektiivi (2000/60/EY), noudattaminen on varmistettava. Kaikkien tämän osa-alueen puitteissa 

rahoitettavien investointihankkeiden, jotka edellyttävät YVA-päätöstä, on oltava direktiivin 

2011/92/EU, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2014/52/EU, mukaisia. Erityisesti kaikki 

uudet hankkeet, jotka edellyttävät ympäristövaikutusten arviointia, on hyväksyttävä ympäristöä ja sen 

suojelua, yleisön osallistumista ympäristönsuojeluun ja ympäristövaikutusten arviointiin koskevan 

lain, sellaisena kuin se on muutettuna kyseisen lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta 30 

päivänä maaliskuuta 2021 annetulla lailla, nojalla. Puolalle 23 päivänä helmikuuta 2021 tiedoksi 

annettujen suuntaviivojen ”Suuntaviivat korjaavista toimista EU:n rahastoista yhteisrahoitettavissa 

hankkeissa, joihin rikkominen vaikuttaa 2016/2046” (viite Ares(2021)1423319) on otettava 

huomioon kaikkien sellaisten investointihankkeiden täytäntöönpanossa, joita varten ympäristöpäätös 

tai rakennus- tai kehittämislupa on haettu tai myönnetty ennen 30 päivänä maaliskuuta 2021 annetun 

lain voimaantuloa. Only projects that do not lead to a deterioration of the status of surface waters and 

groundwater and do not prevent the improvement of the ecological status or potential of the affected 

water bodies shall be supported.  

Investoinnit, joilla on kielteisiä vaikutuksia luontoon, on jätettävä tuen ulkopuolelle. Jos vettä otetaan, 

asianomaisen viranomaisen on myönnettävä asiaa koskeva lupa, jolla varmistetaan, että 

vesimuodostumien ekologinen tila on hyvä, ja täsmennetään olosuhteet, joilla vältetään veden 

huononeminen, direktiivin 2000/60/EY vaatimusten ja ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen 

soveltamista koskevien teknisten ohjeiden mukaisesti, ja tästä on osoituksena viimeisimmät asiaa 
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tukevat tiedot. Vedenottoa on vältettävä, jos kyseisten vesimuodostumien (pinta- tai pohjavesien) tila 

on tai sen ennustetaan olevan (ilmastonmuutoksen voimistuessa) huonompi kuin hyvä tai 

potentiaalinen. Toimenpiteiden on myös oltava luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun 

direktiivin 2009/147/EY (lintudirektiivi) ja luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja 

kasviston suojelusta annetun direktiivin 92/43/ETY (luontotyyppidirektiivi) säännösten mukaisia. 

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 31. joulukuuta 2025. 

 

 

 

B3.4 Mahdollistavat puitteet vihreään siirtymään tehtäville investoinneille kaupunkialueilla 

Uudistuksen tavoitteena on tukea kaupunkien valmiuksia priorisoida, suunnitella, toteuttaa ja 

rahoittaa investointihankkeita, joilla pyritään ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 

sopeutumiseen Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti. Uudistuksella ja siihen liittyvillä 

investoinneilla pyritään erityisesti lisäämään viheralueiden osuutta kaupungeissa.  

Lainsäädäntömuutoksilla on varmistettava, että kestävyysnäkökohdat sisällytetään 

kaupunkisuunnittelumenettelyihin ja että sidosryhmiä kuullaan osana näitä menettelyjä. Lisäksi on 

varmistettava, että paikallisviranomaiset saavat asianmukaista kapasiteettitukea ilmastonmuutoksen 

hillitsemistä ja siihen sopeutumista koskevien hankkeiden priorisoimiseksi, suunnittelemiseksi ja 

toteuttamiseksi. Näitä sääntelyyn ja valmiuksien kehittämiseen liittyviä osatekijöitä täydennetään 

perustamalla erityinen väline, jonka tarkoituksena on tarjota rahoitusta vihreään siirtymään tehtäviin 

investointeihin kaupunkialueilla.  

Sen varmistamiseksi, että toimenpide on ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten 

ohjeiden (2021/C58/01) mukainen, hankkeiden tukikelpoisuuskriteereistä on jätettävä pois seuraava 

luettelo toimista: I) fossiilisiin polttoaineisiin liittyvä toiminta, mukaan lukien käyttö tuotantoketjun 

loppupäässä33; II) EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat toimet, joilla saavutetaan ennustetut 

kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja34; III) jätteen 

kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin35 ja mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvät toiminnot36; 

ja iv) toiminnot, joissa jätteiden pitkän aikavälin loppukäsittely voi aiheuttaa haittaa ympäristölle. 

Tehtävänkuvauksessa edellytetään lisäksi, että voidaan valita ainoastaan toimintoja, jotka ovat asiaa 

koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön mukaisia. 

Vihreän kaupunkisiirtymän rahasto perustetaan 30 päivään kesäkuuta 2022 mennessä. 

 

                                                           
33 Lukuun ottamatta tämän toimenpiteen mukaisia hankkeita, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä niihin liittyvää 

maakaasua käyttävää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatteesta annettujen teknisten 

ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III esitetyt ehdot. 
34 Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi asiaankuuluvien vertailuarvojen 

alapuolella, on selitettävä syyt, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on vahvistettu maksutta tapahtuvaa jakoa 

varten EU:n päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 

mukaisesti. 
35 Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia laitoksissa, jotka on tarkoitettu 

yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa olevissa laitoksissa, joissa tämän 

toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan talteen kaasuja varastointia tai käyttöä varten tai 

ottamaan talteen materiaalit polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitoksen 

jätteenkäsittelykapasiteetin kasvuun tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä on toimitettava näyttöä laitoskohtaisesti. 
36 Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia olemassa olevissa mekaanisissa 

biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisten toimien tarkoituksena on parantaa energiatehokkuutta tai uudistaa 

erotetun jätteen kierrätystoimia biojätteen kompostointia ja biojätteen anaerobista mädättämistä varten edellyttäen, että tällaiset tämän 

toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitosten jätteenkäsittelykapasiteetin lisääntymiseen tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; 

tästä on toimitettava näyttöä laitoskohtaisesti. 
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B3.4.1 Investoinnit kaupunkien vihreään siirtymään 

Investoinnin tavoitteena on lieventää kaupunkien vaikutusta ilmastonmuutokseen ja niiden 

asukkaiden terveyteen vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä ja muita epäpuhtauspäästöjä sekä 

parantaa kaupunkien energiakestävyyttä ja torjua energiaköyhyyttä. Tavoitteena on myös mukauttaa 

kaupungit ilmastonmuutokseen liittyviin kasvaviin äärimmäisiin sääoloihin, kuten kuivuuteen, 

helleaaltoihin ja tulviin.  

On tehtävä investointeja, joilla pyritään lisäämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä 

energialähteenä kaupungissa, lisäämään energiatehokkuutta, mukaan lukien rakennusten 

perusparannus, kehittämään päästötöntä liikenneinfrastruktuuria (jalankulkijoita, pyöräilyä), 

integroitua joukkoliikenteeseen, parantamaan koulutusta ja lisäämään kansalaisten tietoisuutta 

tarpeesta muuttaa kaupunkeja kohti ilmastoneutraaliutta ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. 

Toimenpiteeseen sisältyy myös investointeja hankkeisiin, joilla pyritään lisäämään biologisesti 

aktiivisia pinta-aloja kaupunkialueilla ja toiminnallisilla alueilla sekä vähentämään maaperän 

sulkemista ja luontoon perustuvia kaupunkiinvestointeja ja niihin liittyviä kasvillisuusratkaisuja.  

Sen varmistamiseksi, että toimenpide on ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten 

ohjeiden (C(2023) 6454 final) mukainen, hankkeiden tukikelpoisuuskriteereistä on jätettävä pois 

seuraava luettelo toimista: I) fossiilisiin polttoaineisiin liittyvä toiminta, mukaan lukien käyttö 

tuotantoketjun loppupäässä37; II) EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat toimet, joilla saavutetaan 

ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja38; III) jätteen 

kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin39 ja mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvät toiminnot40; 

ja iv) toiminnot, joissa jätteiden pitkän aikavälin loppukäsittely voi aiheuttaa haittaa ympäristölle. 

Tehtävänkuvauksessa edellytetään lisäksi, että voidaan valita ainoastaan toimintoja, jotka ovat asiaa 

koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön mukaisia. 

Toimen toteuttaminen on saatettava päätökseen viimeistään 31 päivänä elokuuta 2026. 

 

B3.5 Pieni- ja keskituloisten asuntojen rakentamisen uudistaminen ottaen huomioon 

rakennusten parempi energiatehokkuus 

Uudistuksen tavoitteena on lisätä energiatehokkaiden asuntojen tarjontaa pieni- ja keskituloisille 

kotitalouksille.  

Tämä tavoite on saavutettava lisäämällä julkista yhteisrahoitusosuutta sellaisten rakennusten osalta, 

jotka täyttävät energiatehokkuusnormit 20 prosenttia kunnianhimoisemmin kuin Puolassa voimassa 

oleva energiatehokkuutta koskeva vähimmäisvaatimus (lähes nollaenergiarakennusten standardi). 

                                                           
37 Lukuun ottamatta tämän toimenpiteen mukaisia hankkeita, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä siihen liittyvää 

maakaasua käyttävää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevan teknisen ohjeen 

C(2023) 6454 final liitteessä III vahvistetut edellytykset. 
38 Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi asiaankuuluvien vertailuarvojen 

alapuolella, on selitettävä syyt, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on vahvistettu maksutta tapahtuvaa jakoa 

varten EU:n päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 

mukaisesti. 
39 Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia laitoksissa, jotka on tarkoitettu 

yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa olevissa laitoksissa, joissa tämän 

toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan talteen kaasuja varastointia tai käyttöä varten tai 

ottamaan talteen materiaalit polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitoksen 

jätteenkäsittelykapasiteetin kasvuun tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä on toimitettava näyttöä laitoskohtaisesti. 
40 Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia olemassa olevissa mekaanisissa 

biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisten toimien tarkoituksena on parantaa energiatehokkuutta tai uudistaa 

erotetun jätteen kierrätystoimia biojätteen kompostointia ja biojätteen anaerobista mädättämistä varten edellyttäen, että tällaiset tämän 

toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitosten jätteenkäsittelykapasiteetin lisääntymiseen tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; 

tästä on toimitettava näyttöä laitoskohtaisesti. 
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Uudistus on saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2022 mennessä.  

 

B3.5.1 Investoinnit energiatehokkaaseen asumiseen pieni- ja keskituloisille kotitalouksille  

Investoinnin tavoitteena on lisätä energiatehokkaiden asuntojen tarjontaa pieni- ja keskituloisille 

kotitalouksille. 

Investoinneilla on tuettava kunnalliseen asuntokantaan kuuluvien asuntojen, suoja-asuntojen, 

majoitustilojen, asunnottomien suojien, lämmityksen ja tilapäismajoituksen perustamista sekä 

kunnan tai kuntayhtymän osallistumista toisen sijoittajan hankkeeseen, jossa perustetaan vuokra-

asuntoja pienituloisille, joilla ei ole varaa asuntoon yksityisillä markkinoilla.  

Investointeja on tehtävä vähäpäästöisten moniasuntoisten asuinrakennusten rakentamiseen käyttäen 

uusiutuvia energialähteitä käyttäviä laitteistoja (erityisesti aurinkosähköpaneeleja ja 

aurinkokeräimiä) ja muita ”vihreitä” ratkaisuja, joilla parannetaan rakennusten energiatehokkuutta. 

Tuettujen rakennusten energiankulutuksen on oltava 20 prosenttia alhaisempi kuin uusien 

rakennusten energiatehokkuuden vähimmäisvaatimus (lähes nollaenergiarakennus).  

Investointi on saatava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2026 mennessä. 

B3.6 Uusiutuvien energialähteiden kehittämisen edellytysten parantaminen 

Uudistuksen tavoitteena on parantaa hajautetun energian ja tuottajakuluttajaenergian sääntely-

ympäristöä, kehittää merituulivoiman toimitusketjua, ottaa käyttöön energianhallintajärjestelmiä, 

lisätä uusiutuvien energialähteiden asennettua kapasiteettia ja lisätä uusiutuvista energialähteistä 

peräisin olevan energian osuutta. 

Uudistus koostuu uusiutuvia energialähteitä koskevaan lakiin tehtävistä muutoksista, kuten 

energiaklusterien toimintaedellytysten parantamisesta, energian tuottajakuluttajien kollektiivisten 

mallien täytäntöönpanosta, uusia uusiutuvan energian yhteisöjä koskevien säännösten 

täytäntöönpanosta, sellaisten säännösten käyttöönotosta, joissa täsmennetään toimintaperiaatteet 

jonkin uusiutuvan energian yhteisön mallin osalta, ja biometaanialan liiketoiminnan harjoittamista 

koskevien periaatteiden hyväksymisestä.  

Toimen toteuttaminen on saatettava päätökseen 30 päivään maaliskuuta 2023 mennessä. 

Uudistuksella muutetaan myös maatuulivoimaan tehtävistä investoinneista annettua lakia, jotta 

helpotetaan mahdollisuutta investoida maatuulivoimaan kunnissa, jotka haluavat sijoittaa tällaisia 

laitoksia, antamalla kunnallisille viranomaisille enemmän valtaa määrittää yksittäisten investointien 

sijainti ja mahdollistaa laitoksen sijoittaminen lähemmäs asuinrakennuksia kuin nykyinen 

vähimmäisetäisyys, joka on 10 kertaa laitoksen korkeus. 

Toimen toteuttaminen on saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2022 mennessä. 

Edellä mainitun uudistuksen yhteydessä tulee voimaan asetus, jossa esitetään suunnitelma uusiutuvan 

energian huutokaupoista teknologiakohtaisesti (mukaan lukien uudet maatuulipuistot). 

Suunnitelmassa on vahvistettava talousarvio ja sähkön määrä, jotka ovat käytettävissä kutakin 

kilpailuun perustuvaa huutokauppaa varten kaudella 2022–2027. Asetus julkaistaan viimeistään 30. 

syyskuuta 2022.  

Lisäksi Puolan on asteittain lisättävä maatuulipuistojen ja aurinkosähkölaitosten asennettua 

kapasiteettia vihreän siirtymän edistämiseksi. Maatuulivoima- ja aurinkosähkökapasiteetin on 30 

päivään syyskuuta 2023 mennessä oltava 23,5 gigawattia. 

Uudistuksessa otetaan merituulipuistojen kehittämisen osalta käyttöön yksityiskohtaiset säännöt, 

jotka koskevat toimilupamaksun maksamista energia-alan sääntelyviraston pääjohtajalle ja joka 

laajennetaan koskemaan merituulipuistojen sähköntuotantoon osallistuvia tahoja.  
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Tämän toimen toteuttaminen on saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2022 mennessä. 

Lisäksi uudistuksessa on säänneltävä kassavirtojen tyyppejä, jotka on otettava huomioon mukautetun 

hinnan laskennassa, sekä mukautetun hinnan yksityiskohtaista laskentamenetelmää. 

Tämän toimen toteuttaminen on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2022 mennessä. 
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B.4  Lainamuotoisen tuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Sitä 

seuraa

vat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Päämää

rä 

Neljänne

s 
Vuosi 

B1L B1.2 

Energiayhtiöiden 

energiansäästövelvo

itteen 

täytäntöönpanon 

helpottaminen 

Virstanpyl

väs 

Energiatehokkuuslain 

täytäntöönpanoasetuk

sen voimaantulo  

Energiatehokkuus

lain 

täytäntöönpanoas

etuksen säännös, 

josta käy ilmi sen 

voimaantulo 

    

 

 

 

  Q2 2022 Energiatehokkuuslain täytäntöönpanoasetuksen 

voimaantulo, jossa vahvistetaan energiansäästöjen 

viitearvo energiatehokkuutta parantaville hankkeille; 

ja vahvistetaan menetelmä energiasäästöjen 

laskemiseksi liikennealan hankkeissa.  

B2L B1.2.1 

Energiatehokkuus ja 

uusiutuvat 

energialähteet 

yrityksissä – 

investoinnit, joilla 

on suurimmat 

mahdollisuudet 

vähentää 

kasvihuonekaasupää

stöjä 

Virstanpyl

väs 

Yritysten, myös EU:n 

päästökauppajärjestel

mään kuuluvien 

yritysten, 

energiatehokkuuteen 

ja uusiutuviin 

energialähteisiin 

keskittyvän 

tukijärjestelmän 

rahoitusohjeet 

(mukaan lukien 

tukikelpoisuus- ja 

valintaperusteet) 

Tukiohjelman 

julkaiseminen  

   Q4 2022 Ohjelman investointipolitiikkaan on sisällyttävä 

vähintään seuraavat tukikelpoisuusperusteet ja 

hankkeiden valintaperusteet: I) tavoite, joka koskee 

alhaisinta hintaa säästetyn kasvihuonekaasutonnin 

osalta; II) varmistetaan ”ei merkittävää haittaa” -

periaatteen mukaisten teknisten ohjeiden 

(2021/C58/01) noudattaminen käyttämällä 

poissulkemisluetteloa ja noudatetaan EU:n ja 

kansallista ympäristölainsäädäntöä ja iii) 

täsmennetään hiilestä irtautumista koskevat 

tavoitteet. 

B3L B1.2.1 

Energiatehokkuus ja 

uusiutuvat 

energialähteet 

yrityksissä – 

investoinnit, joilla 

on suurimmat 

mahdollisuudet 

vähentää 

kasvihuonekaasupää

stöjä 

Kohde Kaikkien sopimusten 

tekeminen 

energiatehokkuuden 

ja uusiutuvien 

energialähteiden 

toteuttamiseksi 

yrityksissä 

  Numero 0 13 Q4 2023 Niiden sopimusten lukumäärä, jotka on tehty 

investointihankkeista, jotka liittyvät teollisuus- ja 

energiaprosessien parantamiseen 

energiatehokkuuden parantamiseksi ja 

energiaintensiteetin vähentämiseksi, mikä johtaa 

energiankulutuksen vähentämiseen ja 

järkeistämiseen investoimalla uusiutuviin ja 

vähähiilisiin energialähteisiin yrityksissä. Järjestelmä 

on otettava käyttöön B2L-kohdassa kuvattujen 

rahoitusohjeiden mukaisesti. Järjestelmä on 

toteutettava syrjimättömällä, läpinäkyvällä ja 

avoimella menettelyllä, joka on avoin kaikille 

teollisuudenaloille. 
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Sitä 

seuraa

vat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Päämää

rä 

Neljänne

s 
Vuosi 

B4L B2.3 Tuki 

merituulipuistoihin 

tehtäviin 

investointeihin 

Virstanpyl

väs 

Sähköntuotannon 

edistämisestä 

merituulipuistoissa 

annettuun lakiin 

perustuvien 

täytäntöönpanoasetust

en voimaantulo  

Asetusten 

säännökset, joista 

käy ilmi niiden 

voimaantulo 

      Q2 2024 Seuraavat kaksi täytäntöönpanoasetusta tulevat 

voimaan:  

1. Energianpoistolaitteiden ja merellä sijaitsevien 

sähköasemien osien vaatimuksia koskeva ilmasto- ja 

ympäristöministerin asetus – Lisäksi asetuksella on 

taattava infrastruktuurin asianmukainen laatu, kun 

sitä mahdollisesti integroidaan sähköverkkoon, jos 

voimalaitokset siirretään merituulipuistoista, kuten 

offshore-tuulivoimalain 82–83 §:ssä säädetään.  
2. Ilmasto- ja ympäristöministerin asetus 

enimmäishinnasta zlotyina yhtä megawattituntia 

kohti, joka voidaan ilmoittaa tuottajien 

huutokaupassa tekemissä tarjouksissa. 

B5L B2.3 Tuki 

merituulipuistoihin 

tehtäviin 

investointeihin 

Virstanpyl

väs 

Merituulipuistoista 

peräisin olevaa 

sähköä koskevien 

huutokauppojen 

järjestäminen 

Huutokaupan 

tulosten 

julkaiseminen 

      Q4 2025 Sähköntuotannon edistämisestä merituulipuistoissa 

17 päivänä joulukuuta 2020 annetun lain (Puolan 

virallinen lehti 2021, 234 kohta) 29 §:llä otettiin 

käyttöön energia-alan sääntelyviraston pääjohtajan 

velvoite järjestää huutokauppa vuonna 2025. 

Sellaisten merituulipuistojen asennettu 

enimmäissähkökapasiteetti, joille voidaan myöntää 

oikeus kattaa negatiivinen tase huutokaupassa 

vuonna 2025, on 2,5 gigawattia.   

B6L B2.3 Tuki 

merituulipuistoihin 

tehtäviin 

investointeihin 

Virstanpyl

väs 

Sähköjärjestelmän 

toiminnan 

yksityiskohtaisista 

edellytyksistä annetun 

asetuksen muutoksen 

voimaantulo. 

Muutoksella 

muutetaan kansallisia 

tasehallintasääntöjä, 

jotta jakorajoitusten 

vaikutusta voidaan 

vähentää 

mahdollisimman 

paljon 

Asetuksen 

voimaantuloa 

koskeva 

muutossäännös 

      Q4 2023 Osana energiamarkkinoiden uudistusta 

tasehallintamarkkinoiden sääntöjä on muutettava 

siten, että niihin sisällytetään reservien 

nimenomainen hankinta ennen yksipäiväistä 

yhteenkytkemistä (SDAC). ACER ehdotti tätä 

ratkaisua CORE CCM -menetelmässä (ACER:n 

päätös 02/2019) yhtenä mahdollisista ratkaisuista, 

joilla voidaan vähentää mahdollisimman paljon 

jakorajoitusten vaikutusta. Tämän uudistuksen 

toteuttamiseksi energia-asioista vastaava ministeri 

muuttaa sähköjärjestelmän toimintaedellytyksistä 4 

päivänä toukokuuta 2007 annettua talousministerin 

asetusta.  
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Sitä 

seuraa

vat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Päämää

rä 

Neljänne

s 
Vuosi 

B6aL B2.3 Tuki 

merituulipuistoihin 

tehtäviin 

investointeihin 

Virstanpyl

väs 

Selvitys 

toimenpiteistä, joilla 

rajoitetaan 

jakorajoituksia Puolan 

sähköjärjestelmässä. 

Saatetaan 

päätökseen ja 

julkaistaan 

energia-alan 

sääntelyviranoma

isen 

verkkosivustolla 

tutkimus 

toimenpiteistä 

jakorajoitusten 

rajoittamiseksi 

Puolan 

sähköjärjestelmäs

sä 

   Q4 2025 Energia-alan sääntelyviranomaisen on toteutettava 

tutkimus toimenpiteistä, joilla rajoitetaan 

jakorajoituksia Puolan sähköjärjestelmässä, ja 

julkaistava se verkkosivustollaan. Tutkimukseen on 

sisällyttävä arvio jakorajoitusten käytöstä B6L-

uudistuksen hyväksymisen jälkeen, niiden käytön 

perustelut ja jakorajoitusten rajoittamiseen tähtäävien 

nykyisten toimenpiteiden tehokkuus, ja siinä on 

suositeltava lisätoimenpiteitä jakorajoitusten käytön 

vähentämiseksi mahdollisimman suuressa määrin 

Puolan sähköjärjestelmässä. 

B10L B2.4 

Energiavarastojen 

kehittämistä 

koskeva 

oikeudellinen kehys 

Virstanpyl

väs 

Energialakiin 

energian varastoinnin 

osalta tehtyjen 

muutosten 

voimaantulo 

Energialakiin 

tehtyjen 

muutosten 

säännös, josta käy 

ilmi sen 

voimaantulo 

      Q2 2021 Muutoksilla helpotetaan sähkön varastoinnin 

kehittämistä, mukaan lukien erityisesti vapautus 

tariffivelvoitteesta, päällekkäisten verkkomaksujen 

välttäminen, osittainen vapautus maksuista, jotka 

koskevat varastoinnin liittämistä verkkoon, vapautus 

alkuperätodistusten esittämistä koskevista 

velvoitteista ja tietyistä varastoidun sähkön 

maksuista. Ehdotetun varastointitariffikehyksen on 

oltava syrjimätön ja kustannuksia vastaava. 

B14L B3.2 Tuki 

ympäristön 

ennallistamiseen ja 

vaarallisilta aineilta 

suojelemiseen 

Virstanpyl

väs 

Sellaisen lain 

voimaantulo, jolla 

helpotetaan 

laajamittaisten 

jälkiteollisten 

alueiden kielteisten 

ympäristövaikutusten 

kattavaa poistamista.  
 

Lain 

voimaantulosäänn

ös 

   Q4 2022 Ihmisten terveyden ja ympäristön tilan 
turvallisuuden parantamiseen tähtäävän 
lain voimaantulo. Lailla on poistettava 

organisatoriset ja oikeudelliset esteet, jotka haittaavat 

laajamittaisten jälkiteollisten alueiden kielteisten 

ympäristövaikutusten kattavaa poistamista.  
Se on luotsaus ennalta määriteltyjä paikkoja varten.   
Laissa säädetään neljästä itsenäisestä kenttäosasta 

(eri sijainnit ja töiden laajuus): 1) entinen 

Tarnowskie Góryn kemiallinen laitos Tarnowskie 

Góryssa; 2) entinen ”Zachem” Chemical Plant, 

Bydgoszcz; 3) ”Organika-Azot” -tehdas 
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Sitä 

seuraa

vat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit
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rä 

Neljänne

s 
Vuosi 

Jaworznossa; Entinen ”Boruta” Dyes Industry Plant, 

Zgierz.  
Hankkeen soveltamisalaan kuuluu alueiden 

tutkiminen ja kartoitus, suurten 

ympäristövaurioalueiden ympäristövaikutusten 

vähentämiseen liittyvien ongelmien valmistelu ja 

arviointi sekä näitä alueita koskevien kattavien 

investointiasiakirjojen laatiminen. 

B15L B3.2 Tuki 

ympäristön 

ennallistamiseen ja 

vaarallisilta aineilta 

suojelemiseen 

Virstanpyl

väs 

Itämerellä esiintyviä 

vaarallisia 

materiaaleja koskevan 

säädöksen 

voimaantulo  

Säädöksen 

säännös, josta käy 

ilmi sen 

voimaantulo 

   Q2 2025 Ihmisten terveyden ja ympäristön tilan 

turvallisuuden parantamiseen tähtäävän säädöksen 

voimaantulo;  
esittäkää seuraavat:  
— tarkka kuvaus viranomaisten toimivallasta lain 

säännöksissä;  
— johtavien ja yhteistyössä toimivien tahojen 

yksilöinti asioissa, jotka liittyvät vaarallisten 

aineiden hävittämiseen Puolan tasavallan 

merialueilla;  
— yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman 

laatiminen julkishallinnosta sekä valvotuista ja 

alisteisista yksiköistä, jotka käsittelevät merialueille 

sijoitettuja vaarallisia materiaaleja, sekä tiedot 

yksittäisten tehtävien toteuttamisesta vastaavista 

tahoista;  
— tehdään oikeudellisia muutoksia, jotka 

mahdollistavat vaarallisten materiaalien seurannan, 

tunnistamisen ja mahdollisen talteenoton ja 

hävittämisen koordinoidulla ja suunnitellulla tavalla. 

B16L B3.2.1 Investoinnit 

riskin neutralointiin 

ja suurten 

ympäristövaurioalue

iden ja Itämeren 

ennallistamiseen 

Kohde Valikoitujen suurten 

ympäristövaurioaluei

den ja Itämeren 

pohjalla upotettujen 

vaarallisten 

materiaalien 

kielteisiin 

ympäristövaikutuksiin 

  Numero 0 9 Q2 2026 Täydelliset investointiasiakirjat yhdeksästä ennalta 

määritellystä paikasta – maalla ja merellä, jotka ovat 

ohjelman eri osa-alueita – joilla on merkittäviä 

epäpuhtauksiin tai vaarallisiin aineisiin liittyviä 

ongelmia laajalla alueella.  
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rä 

Neljänne

s 
Vuosi 

liittyviä investointeja 

varten laaditut 

asiakirja-aineistot 

B17L B3.2.1 Investoinnit 

riskin neutralointiin 

ja suurten 

ympäristövaurioalue

iden ja Itämeren 

ennallistamiseen 

Kohde Maa-alueet, joilla 

tehtiin pilaavien 

aineiden ja 

vaarallisten 

materiaalien 

esiintymiseen 

liittyvää 

kenttätutkimusta  

  Numero 0 5 Q4 2025 Kenttätutkimusten, selvitysten ja maa-alueiden 

inventoinnin kehittäminen alustavana mutta 

olennaisena askeleena, joka johtaa kattavien 

investointiasiakirjojen laatimiseen ohjelman 

seuraavissa vaiheissa. 

B18L B3.2.1 Investoinnit 

riskin neutralointiin 

ja suurten 

ympäristövaurioalue

iden ja Itämeren 

ennallistamiseen 

Kohde Sijainnit Puolan 

merialueilla (mukaan 

lukien hylkeet), joissa 

on tehty vaarallisten 

materiaalien 

esiintymistä koskevia 

inventaarioita ja 

kenttätutkimuksia 

  Numero 0 4 Q4 2025 Merellä toteutettavat yksityiskohtaiset tiedustelu- ja 

mittauskampanjat sekä saatujen tietojen analysointi 

välttämättömänä vaiheena täydellisen 

dokumentaation laatimiseksi 

neutralointisuunnitelmia varten. 

B21L B3.3 Tuki 

maatalouden ja 

maaseutualueiden 

vesivarojen 

kestävään hoitoon  

Virstanpyl

väs 

Maatalouden ja 

maaseutualueiden 

joustavan vesihuollon 

edellytysten 

parantamiseksi 

tarvittavien 

kansallisen 

lainsäädännön 

muutosten 

voimaantulo 

Voimaantuloon 

viittaava säännös 

tarkistuksissa 

      Q2 2022 Sellaisten muutosten voimaantulo, joilla parannetaan 

maatalouden kykyä sietää kuivuutta ja tulvien 

ehkäisyä maatalousalueilla; vedenkäytön 

tehokkuuden parantaminen sääntelemällä 

asianmukaisesti maatalousalueiden vesisuhteita ja 

vähentämällä valuma-alueita; ja vedenpidätyskyvyn 

lisääminen. Muutosten on oltava ”ei merkittävää 

haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden 

(2021/C 58/01) vaatimusten mukaisia ja erityisesti 

varmistettava, että EU:n ympäristölainsäädäntöä, 

mukaan lukien YVA-direktiivi ja vesipuitedirektiivi, 

noudatetaan.   

Muutokset eivät saa johtaa EU:n 

ympäristölainsäädännön noudattamisen 

heikkenemiseen sellaisten investointien osalta, joita 

pidetään merkittävinä tai mahdollisesti merkittävinä 

sijoituksina sellaisten hankkeiden osalta, joilla on 
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todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia tai 

jotka vaikuttavat Natura 2000 -alueisiin tai jotka 

vaikuttavat niihin, ministerineuvoston asetuksen 

mukaisesti. Muutoksilla ei myöskään muuteta tällä 

hetkellä sitovia vedenottoa koskevia sääntöjä. 

B22L B3.3.1 Investoinnit 

kestävän 

vesihuollon 

mahdollisuuksien 

lisäämiseen 

maaseutualueilla 

Virstanpyl

väs 

Ehdotuspyyntöjen 

valintaperusteiden 

hyväksyminen  

Arviointiperustei

den 

hyväksyminen 

maataloudesta ja 

maaseudun 

kehittämisestä 

vastaavassa 

ministeriössä  

 

      Q2 2022 Investoinnit valitaan kohdennettujen 

ehdotuspyyntöjen avulla ympäristökriteerien 

perusteella.  

Hankkeella edistetään maatalouden kykyä sietää 

kuivuutta ja tulvien ehkäisyä maatalousalueilla; 

vedenkäytön tehokkuuden parantaminen 

sääntelemällä asianmukaisesti maatalousalueiden 

vesisuhteita ja vähentämällä valuma-alueita; ja 

vedenpidätyskyvyn lisääminen edellyttäen, että 

niiden tarve ja luonne on asianmukaisesti perusteltu. 

Etusijalle on asetettava luontoon perustuvat tai muut 

ilmastonmuutoksen kestävät ratkaisut. Tukea 

voidaan myöntää ainoastaan hankkeille, jotka eivät 

johda pinta- ja pohjavesien tilan huononemiseen 

eivätkä estä kyseisten vesimuodostumien ekologisen 

tilan tai potentiaalin parantamista.  

B23L B3.3.1 Investoinnit 

kestävän 

vesihuollon 

mahdollisuuksien 

lisäämiseen 

maaseutualueilla 

Kohde Maatalousmaan/metsä

n pinta-ala 

(hehtaareina), joka 

hyötyy paremmasta 

vedenpidätyksestä  

  Numero 0 858 568  Q4 2025 Vähintään 858568 hehtaaria maatalousmaata tai 

metsää, joka todistettavasti hyötyy vedenpidätyksen 

parantamisesta toimenpiteillä, joilla parannetaan 

maatalousalan pitkän aikavälin kykyä sietää 

ilmastonmuutoksen vaikutuksia, erityisesti kuivuutta 

ja tulvia, ja tuetaan biologista monimuotoisuutta.     
  
Investoinnin on täytettävä ”ei merkittävää haittaa” -

periaatetta koskevissa teknisissä ohjeissa (2021/C 

58/01) vahvistetut vaatimukset. Kaikki uudet 

hankkeet, jotka edellyttävät ympäristövaikutusten 

arviointia, on hyväksyttävä ympäristöä ja sen 

suojelua, yleisön osallistumista ympäristönsuojeluun 

ja ympäristövaikutusten arviointiin koskevan lain, 
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sellaisena kuin se on muutettuna kyseisen lain ja 

eräiden muiden lakien muuttamisesta 30 päivänä 

maaliskuuta 2021 annetulla lailla, nojalla. Puolalle 

23 päivänä helmikuuta 2021 tiedoksi annettujen 

suuntaviivojen ”Suuntaviivat korjaavista toimista 

EU:n rahastoista yhteisrahoitettavissa hankkeissa, 

joihin rikkominen vaikuttaa 2016/2046” (viite 

Ares(2021)1423319) on otettava huomioon kaikkien 

sellaisten investointihankkeiden täytäntöönpanossa, 

joita varten ympäristöpäätös tai rakennus- tai 

kehittämislupa on haettu tai myönnetty ennen 30 

päivänä maaliskuuta 2021 annetun lain 

voimaantuloa. Tukea voidaan myöntää ainoastaan 

hankkeille, jotka eivät johda pinta- ja pohjavesien 

tilan huononemiseen eivätkä estä kyseisten 

vesimuodostumien ekologisen tilan tai potentiaalin 

parantamista. 

 

Jos vettä otetaan, asianomaisen viranomaisen on 

myönnettävä asiaa koskeva lupa, jossa täsmennetään 

edellytykset huononemisen välttämiseksi ja sen 

varmistamiseksi, että vesimuodostumien ekologinen 

tila on hyvä direktiivin 2000/60/EY vaatimusten 

mukaisesti ja uusimpien asiaa koskevien 

taustatietojen perusteella. Vedenottoa on vältettävä, 

jos kyseisten vesimuodostumien (pinta- tai 

pohjavesien) tila on tai sen ennustetaan olevan 

(ilmastonmuutoksen voimistuessa) huonompi kuin 

hyvä tai potentiaalinen. 

B24L B3.4 Mahdollistavat 

puitteet vihreään 

siirtymään tehtäville 

investoinneille 

kaupunkialueilla 

Virstanpyl

väs 

Sellaisen lain 

voimaantulo, jolla 

pyritään tukemaan 

kaupunkialueiden 

valmiuksia investoida 

vihreään siirtymään  

Lain 

voimaantulosäänn

ös 

      Q4 2023 Sellaisen lain voimaantulo, jolla pyritään tukemaan 

kaupunkialueiden valmiuksia investoida vihreään 

siirtymään. Sen on varmistettava, että 

kestävyysnäkökohdat sisällytetään 

kaupunkisuunnittelumenettelyihin. Se varmistaa, että 

sidosryhmiä kuullaan osana näitä menettelyjä. Se 

tukee paikallishallintojen valmiuksia toteuttaa 
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tällaisia hankkeita. Laissa voidaan säätää 

kohtuullisesta siirtymäajasta tiettyjen 

kaupunkialueiden sopeutumisvelvoitteiden tehokasta 

soveltamista varten. 

B25L B3.4 Mahdollistavat 

puitteet vihreään 

siirtymään tehtäville 

investoinneille 

kaupunkialueilla 

Virstanpyl

väs 

Vihreän 

kaupunkikehityksen 

väline 

Vihreän 

kaupunkikehityks

en välineen 

perustaminen ja 

sen 

yksityiskohtaisten 

sääntöjen ja 

menettelyjen 

hyväksyminen 

kaikkia 

sidosryhmiä 

kuullen  

      Q2 2022 Perustetaan vihreän kaupunkisiirtymän väline, jolla 

tuetaan a) kaupunkien vihreää siirtymää; ja b) 

investoinnit kaupunkien vihreään digitalisointiin 

hyväksytyin menettelyin. Vihreän kaupunkisiirtymän 

välineen on oltava ”ei merkittävää haittaa” -

periaatteen mukaisten teknisten ohjeiden (2021/C 

58/01) mukainen. Sen varmistamiseksi, että 

toimenpide on ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta 

koskevien teknisten ohjeiden (2021/C 58/01) 

mukainen, hankkeiden tukikelpoisuuskriteereistä on 

jätettävä pois seuraava luettelo toimista: I) fossiilisiin 

polttoaineisiin liittyvä toiminta, mukaan lukien 

käyttö tuotantoketjun loppupäässä; II) EU:n 

päästökauppajärjestelmään kuuluvat toimet, joilla 

saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, 

jotka eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja; III) 

jätteen kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin ja 

mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvät 

toiminnot; ja iv) toiminnot, joissa jätteiden pitkän 

aikavälin loppukäsittely voi aiheuttaa haittaa 

ympäristölle. Tehtävänkuvauksessa edellytetään 

lisäksi, että voidaan valita ainoastaan toimintoja, 

jotka ovat asiaa koskevan EU:n ja kansallisen 

ympäristölainsäädännön mukaisia.   

 

Vihreällä kaupunkimuutosvälineellä on 

varmistettava, että tähän välineeseen liittyvät takaisin 

saadut varat (eli lainan korot, oman pääoman tuotto 

tai pääoma, josta on vähennetty niihin liittyvät 

kustannukset) käytetään samoihin toimintapoliittisiin 
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tavoitteisiin, myös vuoden 2026 jälkeen, tai elpymis- 

ja palautumistukivälineen lainan takaisinmaksuun. 

 

B26L B3.4.1 Investoinnit 

kaupunkien 

vihreään siirtymään 

Kohde T1 – Vihreisiin 

kaupunkikehityshank

keisiin tehtäviä 

investointeja 

koskevien 

lainasopimusten 

allekirjoittaminen   

 Numero 0 201 Q4 2024 Tavoite viittaa vastaanottajien kanssa 

allekirjoitettujen sopimusten lukumäärään. Tuki 

kanavoidaan vihreän kaupunkisiirtymän välineen 

kautta ja sen on oltava hyväksyttyjen menettelyjen 

mukaista.   

  

Edunsaajayksiköt valitaan kaikkia kaupunkeja 

koskeville hankkeille avointen ja kilpailuun 

perustuvien ehdotuspyyntöjen perusteella.   

  

Edunsaajayksiköiden valintakriteereissä on 

erityisesti otettava huomioon tarve lieventää 

kaupunkien vaikutusta ilmastonmuutokseen ja niiden 

asukkaiden terveyteen vähentämällä 

kasvihuonekaasupäästöjä ja muita 

epäpuhtauspäästöjä. Tulosindikaattorit määritellään 

tuettujen hankkeiden erityispiirteiden mukaan. 

Tukikelpoisia hanketyyppejä ovat: I) biologisesti 

aktiivisten pintojen lisääminen kaupunkialueilla ja 

toiminnallisilla alueilla ja maaperän sulkemisen 

vähentäminen; II) luontoon perustuvat 

kaupunkiinvestoinnit ja niihin liittyvät 

kasvillisuusratkaisut; III) kestävät sadeveden 

hallintajärjestelmät, joihin sisältyy vihreä sininen 

infrastruktuuri ja luontoon perustuvat ratkaisut; IV) 

kaupunkien ilmanlaadun parantaminen, mukaan 

lukien hajautetun energian ja kansalaisenergian 

kehittäminen; V) vähäpäästöisten vyöhykkeiden, 

kestävän multimodaalisen kaupunkiliikenteen, 

tehokkaiden liikennesuunnitelmien ja 



 

 

9590/25 ADD 1   111 

 ECOFIN 1A  FI 
 

Sitä 

seuraa

vat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Päämää

rä 

Neljänne

s 
Vuosi 

kaupunkialueiden viheralueiden perustaminen; 

energiaklusterin ja osuuskuntien kehittäminen, vii) 

uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen 

kaupungissa; VIII) joukkoliikenteeseen integroidun 

päästöttömän liikenneinfrastruktuurin (jalankulkijat, 

pyöräily) kehittäminen; IX) energiatehokkaiden 

valaistusteknologioiden käyttöönotto teillä ja 

julkisissa tiloissa; X) kansalaisten koulutus ja 

tietoisuuden lisääminen tarpeesta muuttaa 

kaupunkeja kohti ilmastoneutraaliutta 

ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja xi) 

rakennusten ja kaupunkialueiden elvyttämisessä. 

Kohdan (x) kustannukset saavat olla enintään 10 

prosenttia investoinnin B3.4.1 kustannuksista.  

 

Etusija annetaan kaupungeille, joissa tällaisia 

hanketyyppejä on otettu tai aiotaan ottaa käyttöön. 

Kun hankkeet kohdennetaan tukea saaville 

yhteisöille, on varmistettava tasapainoinen 

jakautuminen yhteisöjen kesken maan väestö ja 

maantieteellinen kattavuus huomioon ottaen. Lainan 

takaisinmaksukustannukset eivät edellytä 

paikallishallinnon rahoitusosuuksia. Tätä säännöstä 

ei sovelleta investointihankkeisiin, jotka tuottavat 

asiaankuuluvia tuloja tai kustannussäästöjä.  

B27L 

 

B3.4.1 Investoinnit 

kaupunkien 

vihreään siirtymään 

 

Kohde 

 

T2 – Vihreisiin 

kaupunkikehityshank

keisiin tehtäviä 

investointeja 

koskevien 

lainasopimusten 

allekirjoittaminen   

 Numero 0 438 Q4 2025 Tarkistettujen talousarviomäärärahojen perusteella 

niiden lisäsopimusten määrä, jotka on allekirjoitettu 

tuensaajien kanssa alamomentin B26L vaatimukset 

täyttävistä investoinneista. 
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B27aL 

 

B3.4.1 Investoinnit 

kaupunkien 

vihreään siirtymään 

 

Kohde 

 

T3 – Vihreisiin 

kaupunkikehityshank

keisiin tehtäviä 

investointeja tukevat 

loppuun saatetut 

hankkeet   

 Numero 0 390 Q3 2026 Niiden hankkeiden lukumäärä, jotka vihreän 

kaupunkisiirtymän välineestä tukea saavat tuensaajat 

ovat saaneet päätökseen tarkistettujen 

talousarviomäärärahojen mukaisesti. 

B28L B3.5 Pieni- ja 

keskituloisten 

asuntorakentamisen 

uudistaminen 

rakennusten 

paremman 

energiatehokkuuden 

huomioon 

ottaminen 

Virstanpyl

väs 

Laki, jolla muutetaan 

8 päivänä joulukuuta 

2006 annettua lakia 

taloudellisesta tuesta 

vuokra-asuntojen, 

suojamajoituksen, 

yömajoituksen, 

asunnottomien 

turvakotien, 

lämmityslaitosten ja 

tilapäisten tilojen 

perustamista varten, 

ja siitä johtuvat 

muutokset muihin 

lakeihin 

 

Laki, jolla 

muutetaan 8 

päivänä 

joulukuuta 2006 

annettua lakia 

taloudellisesta 

tuesta vuokra-

asuntojen, 

suojamajoituksen, 

yömajoituksen, 

asunnottomien 

turvakotien, 

lämmityslaitosten 

ja tilapäisten 

tilojen 

perustamista 

varten, ja muut 

muutokset lain 

voimaantuloon 

viittaavissa 

muissa laeissa 

   Q2 2022 Lain muutoksella lisätään tukea sellaisten 

rakennusten rakentamiseen tehtäville investoinneille, 

joiden energiastandardi on 20 prosenttia korkeampi 

kuin lähes nollaenergiarakennusten. Tukea lisätään 

perusasuntoihin verrattuna 80 prosentista 95 

prosenttiin pienituloisille kotitalouksille 

tarkoitettujen rakennusten osalta ja 35 prosentista 60 

prosenttiin keskituloisten kotitalouksien osalta. Näitä 

säännöksiä sovelletaan kaikkiin julkisen tuen 

lähteisiin. 

 

B29L B3.5.1 Investoinnit 

energiatehokkaasee

n asumiseen pieni- 

ja keskituloisille 

kotitalouksille 

Kohde T1 – Rahoitettavien 

asuntojen lukumäärä 

pieni- ja 

keskituloisille 

kotitalouksille  

 Numero 0 7820  Q4 2024 Rahoitusta saavien asuntojen määrä (pieni- ja 

keskituloiset kotitaloudet).  

Investoinnit on toteutettava paikallisviranomaisten ja 

sosiaaliseen asuntotuotantoon investoivien tahojen 

(lähinnä sosiaalisen asuntotuotannon yhdistysten ja 

sosiaalista asuntotuotantoa koskevien aloitteiden) 

avulla. 
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Toimenpide 

(uudistus tai 
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Alustava 
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Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Päämää

rä 

Neljänne

s 
Vuosi 

Edunsaajayhteisöjen (paikallisviranomaisten ja 

sosiaalisen asuntotuotannon sijoittajien (lähinnä 

sosiaalisen asuntotuotannon yhdistysten ja sosiaalista 

asuntotarjontaa koskevien aloitteiden) kanssa 

tehdyissä sopimuksissa on täsmennettävä, että 

- vähintään 75 prosenttia näistä asunnoista 

myönnetään niille asunnon hakijoille, jotka 

kuuluvat hakijoiden tulojen perusteella 

laaditun luettelon alempaan osaan 

alenevassa järjestyksessä, ja  

- asunnot on rakennettava 

energiatehokkuusstandardiin, joka on 20 

prosenttia kunnianhimoisempi kuin 

Puolassa voimassa oleva 

energiatehokkuuden vähimmäisvaatimus 

(lähes nollaenergiarakennusten 

standardi/lähes nollaenergiarakennusten 

standardi).  

 
Edunsaajayksiköt on valittava läpinäkyvillä ja 

kilpailuun perustuvilla ehdotuspyynnöillä, jotka ovat 

avoimia kaikille paikallisviranomaisille ja sosiaalisen 

asuntotuotannon sijoittajille (lähinnä sosiaalisen 

asuntotuotannon yhdistyksille ja sosiaalista 

asuntotarjontaa koskeville aloitteille). 

Edunsaajayksiköiden valintaperusteissa on erityisesti 

otettava huomioon tarve lisätä energiatehokkaiden 

asuntojen tarjontaa pieni- ja keskituloisille 

kotitalouksille. 

 

Jos uusia rakennustoimia toteutetaan luonnon 

monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai 

niiden läheisyydessä (mukaan lukien suojelualueiden 

Natura 2000 -verkosto, Unescon 

maailmanperintökohteet ja biologisen 

monimuotoisuuden kannalta keskeiset alueet sekä 
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muut suojelualueet), on noudatettava 

luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohtaa ja 12 

artiklaa sekä lintudirektiivin 5 artiklaa ja tehtävä 

ympäristövaikutusten arviointi tai seulonta, jos 

YVA-direktiivissä sitä edellytetään. Kaikkien tämän 

osa-alueen puitteissa rahoitettavien 

investointihankkeiden, jotka edellyttävät YVA-

päätöstä, on oltava direktiivin 2011/92/EU, 

sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 

2014/52/EU, mukaisia. Erityisesti kaikki 

ympäristövaikutusten arviointia edellyttävät uudet 

hankkeet on hyväksyttävä ympäristöä ja sen 

suojelua, yleisön osallistumista ympäristönsuojeluun 

ja ympäristövaikutusten arviointiin koskevan lain, 

sellaisena kuin se on muutettuna kyseisen lain ja 

eräiden muiden lakien muuttamisesta 30 päivänä 

maaliskuuta annetulla lailla, nojalla. Puolalle 23 

päivänä helmikuuta 2021 tiedoksi annettujen 

suuntaviivojen ”Suuntaviivat korjaavista toimista 

EU:n rahastoista yhteisrahoitettavissa hankkeissa, 

joihin rikkominen vaikuttaa 2016/2046” (viite 

Ares(2021)1423319) on otettava huomioon kaikkien 

sellaisten investointihankkeiden täytäntöönpanossa, 

joita varten ympäristöpäätös tai rakennus- tai 

kehittämislupa on haettu tai myönnetty ennen 30 

päivänä maaliskuuta 2021 annetun lain 

voimaantuloa. 

B30L B3.5.1 Investoinnit 

energiatehokkaasee

n asumiseen pieni- 

ja keskituloisille 

kotitalouksille 

Kohde T2 – Pieni- ja 

keskituloisten 

kotitalouksien osalta 

valmistuneiden 

asuntojen lukumäärä 

 Numero 0 

 

7 820 

 

Q2 2026 Valmistuneiden asuntojen lukumäärä (pieni- ja 

keskituloiset kotitaloudet).  

Investoinnit on toteutettava paikallisviranomaisten ja 

sosiaaliseen asuntotuotantoon investoivien tahojen 

(lähinnä asunto-osuuskuntien ja sosiaalista 

asuntotuotantoa koskevien aloitteiden) avulla. 

 
Edunsaajayksiköt on valittava läpinäkyvillä ja 

kilpailuun perustuvilla ehdotuspyynnöillä, jotka ovat 
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avoimia kaikille paikallisviranomaisille ja 

paikallisille asunto-osuuskunnille. 

Edunsaajayksiköiden valintaperusteissa on erityisesti 

otettava huomioon tarve lisätä energiatehokkaiden 

asuntojen tarjontaa pieni- ja keskituloisille 

kotitalouksille. 

 

Jos uusia rakennustoimia toteutetaan luonnon 

monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai 

niiden läheisyydessä (mukaan lukien suojelualueiden 

Natura 2000 -verkosto, Unescon 

maailmanperintökohteet ja biologisen 

monimuotoisuuden kannalta keskeiset alueet sekä 

muut suojelualueet), on noudatettava 

luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohtaa ja 12 

artiklaa sekä lintudirektiivin 5 artiklaa ja tehtävä 

ympäristövaikutusten arviointi tai seulonta, jos 

YVA-direktiivissä sitä edellytetään. Kaikkien tämän 

osa-alueen puitteissa rahoitettavien 

investointihankkeiden, jotka edellyttävät YVA-

päätöstä, on oltava direktiivin 2011/92/EU, 

sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 

2014/52/EU, mukaisia. Erityisesti kaikki 

ympäristövaikutusten arviointia edellyttävät uudet 

hankkeet on hyväksyttävä ympäristöä ja sen 

suojelua, yleisön osallistumista ympäristönsuojeluun 

ja ympäristövaikutusten arviointiin koskevan lain, 

sellaisena kuin se on muutettuna kyseisen lain ja 

eräiden muiden lakien muuttamisesta 30 päivänä 

maaliskuuta annetulla lailla, nojalla. Puolalle 23 

päivänä helmikuuta 2021 tiedoksi annettujen 

suuntaviivojen ”Suuntaviivat korjaavista toimista 

EU:n rahastoista yhteisrahoitettavissa hankkeissa, 

joihin rikkominen vaikuttaa 2016/2046” (viite 

Ares(2021)1423319) on otettava huomioon kaikkien 

sellaisten investointihankkeiden täytäntöönpanossa, 
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joita varten ympäristöpäätös tai rakennus- tai 

kehittämislupa on haettu tai myönnetty ennen 30 

päivänä maaliskuuta 2021 annetun lain 

voimaantuloa. 

B32L B3.6 Uusiutuvien 

energialähteiden 

kehittämisen 

edellytysten 

parantaminen 

Virstanpyl

väs   

Uusiutuvan energian 

yhteisöjä ja 

biometaania koskevan 

lainsäädäntökehyksen 

muuttamista 

koskevien säädösten 

voimaantulo: 

Uusiutuvia 

energialähteitä 

koskevan lain 

muutokset, 

energiamarkkinoita 

koskevan 

lainsäädännön 

muutokset ja 

uusiutuvia 

energialähteitä 

koskevan lain 

asetuksen 

voimaantulo 

Muutossäädösten 

ja asetuksen 

säännökset, joissa 

ilmoitetaan niiden 

voimaantulo 

      Q1 2023 Muutossäädösten ja -asetusten hyväksyminen ja 

voimaantulo, mukaan lukien 

1. Uusiutuvista energialähteistä 20 päivänä 

helmikuuta 2015 annettuun lakiin (uusiutuvista 

energialähteistä annettu laki) tehtävillä muutoksilla 

muotoillaan uudelleen energiaklustereiden 

toimintaperiaatteet (paremmat edellytykset tällaisten 

yksiköiden perustamiseksi) säätämällä säännöt, 

määritelmät tai käsitteet, jotka koskevat 

soveltamisala, sopimukset, energiaklusterin kohde, 

energiaklusterin rekisteri tai energiaklusterin 

yksittäisten jäsenten ja verkonhaltijoiden välinen 

yhteistyö.  

2. Uusiutuvia energialähteitä koskevan lain 

muutoksilla pannaan täytäntöön energian 

tuottajakuluttajien kollektiivisia malleja. Energian 

tuottajakuluttajien kollektiivisia malleja koskevien 

säännösten voimaantulo saattaa viivästyä. 
 
3. Energiamarkkinoita koskeviin säädöksiin 

tehtävillä muutoksilla on pantava täytäntöön uusia 

uusiutuvan energian yhteisöjä koskevat säännökset, 

joilla on varmistettava, että loppukäyttäjillä, 

erityisesti kotitalousasiakkailla, on oikeus osallistua 

uusiutuvan energian yhteisöön. 

 
4. Uusiutuvia energialähteitä koskevaan lakiin on 

sisällytettävä energiaosuuskuntien 

energiakirjanpidon periaatteita koskevia säännöksiä, 

joissa täsmennetään toimintaperiaatteet yhtä 

uusiutuvaa energiaa tuottavan yhteisön mallia varten.  
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5. Uusiutuvia energialähteitä koskevaan lakiin 

tehtävät muutokset, joilla vahvistetaan 

biometaanialan liiketoiminnan harjoittamista 

koskevat säännöt. 

B33L B3.6 Uusiutuvien 

energialähteiden 

kehittämisen 

edellytysten 

parantaminen 

Virstanpyl

väs   

Maatuulipuistoihin 

tehtävistä 

investoinneista 

annetun lain 

muuttamisesta 

annetun lain 

voimaantulo 

Maatuulipuistoihi

n tehtävistä 

investoinneista 

annetun lain 

muutoslain 

säännös, josta käy 

ilmi lain 

voimaantulo 

      Q2 2022 Sellaisen muutossäädöksen voimaantulo, jolla 

poistetaan muodolliset esteet maainfrastruktuuriin 

tehtäviltä investoinneilta. Muutoksella pyritään 

joustavoittamaan etäisyyttä (vähimmäisetäisyys 

tuulivoimaloista asuinrakennukseen – 10-kertainen 

tuulimillin korkeus, 10H) antamalla enemmän valtaa 

määrittää vähimmäisetäisyydet kuntiin osana alue-

/aluejakomenettelyä ja alueellisiin 

ympäristönsuojeluvirastoihin osana 

ympäristöolosuhteita koskevien päätösten 

tekomenettelyä.  
Yleinen 10H:n etäisyyttä koskeva sääntö on 

säilytettävä, mutta siitä on voitava poiketa, ja 

yksittäisille kunnille on annettava enemmän valtaa 

määrittää tuulipuistojen sijainti osana paikallista 

suunnittelumenettelyä (alue-/paikkajakomenettely). 

Paikallisessa suunnitelmassa on voitava määritellä 

tuulipuiston lyhyempi etäisyys asuinrakennuksesta 

ottaen huomioon tuulipuistojen vaikutusten laajuus 

suunnitelman mukaisesti tehdyn 

ympäristövaikutusennusteen perusteella.  

B34L B3.6 Uusiutuvien 

energialähteiden 

kehittämisen 

edellytysten 

parantaminen 

Virstanpyl

väs   

Asetus uusiutuvan 

energian 

huutokauppoja 

koskevasta 

suunnitelmasta 

vuosiksi 2022–2027 

tulee voimaan 

Asetuksen 

voimaantuloa 

koskeva säännös 

      Q3 2022 Asetus, jossa vahvistetaan uusiutuvien 

energialähteiden huutokauppoja koskeva 

suunnitelma teknologiakohtaisesti (mukaan lukien 

uudet maatuulipuistot), tulee voimaan. 

Suunnitelmassa on vahvistettava talousarvio ja 

sähkön määrä, jotka ovat saatavilla kilpailuun 

perustuvissa huutokaupoissa vuosiksi 2022–2027. 

B35L B3.6 Uusiutuvien 

energialähteiden 

Kohde T1 – Maatuulivoima- 

ja 

 Numero 11,2 18 Q2 2022 Maatuuli- ja aurinkosähkölaitosten asennettu 

kokonaiskapasiteetti (GW). 
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kehittämisen 

edellytysten 

parantaminen 

aurinkosähkölaitosten 

asennettu kapasiteetti 

(GW) 

 

B36L B3.6 Uusiutuvien 

energialähteiden 

kehittämisen 

edellytysten 

parantaminen 

Kohde T2 – Maatuulivoima- 

ja 

aurinkosähkölaitosten 

asennettu kapasiteetti 

(GW) 

 Numero 18 20 Q3 2022 Maatuuli- ja aurinkosähkölaitosten asennettu 

kokonaiskapasiteetti (GW). 

B37L B3.6 Uusiutuvien 

energialähteiden 

kehittämisen 

edellytysten 

parantaminen 

Kohde T3 – Maatuulivoima- 

ja 

aurinkosähkölaitosten 

asennettu kapasiteetti 

(GW) 

 Numero 20 23 Q1 2023 Maatuuli- ja aurinkosähkölaitosten asennettu 

kokonaiskapasiteetti (GW). 

 

B38L B3.6 Uusiutuvien 

energialähteiden 

kehittämisen 

edellytysten 

parantaminen 

Kohde T4 – Maatuulivoima- 

ja 

aurinkosähkölaitosten 

asennettu kapasiteetti 

(GW) 

 Numero 23 23,5 Q3 2023 Maatuuli- ja aurinkosähkölaitosten asennettu 

kokonaiskapasiteetti (GW). 

B39L B3.6 Uusiutuvien 

energialähteiden 

kehittämisen 

edellytysten 

parantaminen 

Virstanpyl

väs 

Sähköntuotannon 

edistämisestä 

merituulipuistoissa 17 

päivänä joulukuuta 

2020 annetun lain 

täytäntöönpanoasetuk

sen voimaantulo  

Asetuksen 

voimaantuloa 

koskeva säännös 

      Q2 2022 Seuraava täytäntöönpanoasetus tulee voimaan:     
Toimilupamaksua koskeva ministerineuvoston asetus 

– Energialain 34 §:n 2a momentin mukaan 

velvollisuus maksaa toimilupamaksu energia-alan 

sääntelyviraston pääjohtajalle ulotettiin myös 

energia-alan yrityksiin, jotka harjoittavat 

taloudellista toimintaa sähköntuotannon alalla 

merituulipuistoissa ja joihin viitataan 

sähköntuotannon edistämisestä merituulipuistoissa 

17 päivänä joulukuuta 2020 annetussa laissa. Lisäksi 

15.4.2021 annetun energialain muutoksen yhteydessä 

toimilupamaksu kattaa myös sähkön varastoinnin. 

B40L B3.6 Uusiutuvien 

energialähteiden 

kehittämisen 

edellytysten 

parantaminen 

Virstanpyl

väs 

 

Sähköntuotannon 

edistämisestä 

merituulipuistoissa 17 

päivänä joulukuuta 

2020 annetun lain 

Asetuksen 

voimaantuloa 

koskeva säännös 

 

   Q4 2022 Ilmasto- ja ympäristöministerin asetus mukautetun 

hinnan laskennassa huomioon otettavista 

kassavirroista ja mukautetun hinnan 

yksityiskohtaisesta laskentamenetelmästä. 

Asetuksessa on täsmennettävä, minkä tyyppiset 
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 täytäntöönpanoasetuk

sen voimaantulo 

kassavirrat on otettava huomioon oikaistua hintaa 

laskettaessa, sekä yksityiskohtaiset 

laskentamenetelmät. Prosessin aikana on otettava 

huomioon sellaiset tekijät kuin investointituki, 

investointituen myöntämispäivä sekä 

ympäristönsuojelun ja energia-alan julkisen tuen 

myöntämistä koskevat säännöt. Tavoitteena on 

helpottaa edellä mainittua menettelyä 

merituulipuistoihin investoivien osalta. 
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C. OSA C: DIGITALISAATIO 

Puolan elpymis- ja palautumissuunnitelman osa-alueella C käsitellään useita haasteita. Ensinnäkin 

kaupunki- ja maaseutualueiden väliset erot yhteenliitettävyydessä ja nopeiden ja luotettavien sekä 

kiinteiden että liikkuvien internetyhteyksien saatavuudessa; toiseksi tarve nopeuttaa ja turvallisempaa 

digitaalisten palvelujen käyttöä julkisella sektorilla; kolmanneksi kohdennetun digitaalisen 

koulutusstrategian yleinen puute kävi selvästi ilmi opiskelijoiden ja opettajien riittämättömistä 

digitaalisista taidoista ja tieto- ja viestintäteknisistä laitteista covid-19-pandemian aikana. Lisäksi on 

lisättävä julkisen tietojärjestelmän kyberturvallisuutta, jotta kyberhyökkäyksiin ja 

turvallisuuspoikkeamiin voidaan reagoida nopeasti. 

Komponentilla pyritään nopeuttamaan maan digitalisaatioprosessia julkisen sektorin, talouden ja 

yhteiskunnan digitalisaation avulla. Se koostuu toimenpiteistä, joiden tavoitteena on nopeiden 

internetyhteyksien saatavuuden parantaminen; sähköisten palvelujen ja niiden saatavuuden 

kehittäminen mObywatel-mobiilisovelluksessa sekä julkisten laitosten, kansalaisten ja yritysten 

välisen viestinnän parantaminen; kybertoimintaympäristön turvallisuuden lisääminen, 

tietojenkäsittelyinfrastruktuurin turvaaminen ja turvallisuuspalveluinfrastruktuurin digitalisointi; 

yritysten digitalisaation tukeminen pilvipalvelujen avulla.   

Komponenttiin sisältyvillä uudistuksilla ja investoinneilla edistetään Puolalle kahden viime vuoden 

aikana määritettyjen kolmen maakohtaisen suosituksen noudattamista. Suositukset koskevat tarvetta 

keskittää investointeihin liittyvä talouspolitiikka digitaaliseen infrastruktuuriin (maakohtainen 

suositus 3, 2019) ja digitaaliseen siirtymään (maakohtainen suositus 3, 2020); sekä tarpeesta parantaa 

digitaalisia taitoja ja edistää sekä yritysten että julkishallinnon digitalisaatiota (maakohtainen suositus 

2, 2020).  

Minkään tämän komponentin toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatteen mukaisten elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen 

toimenpiteiden ja lieventävien toimien kuvaus (2021/C 58/01). 

Tämän komponentin odotetaan edistävän digitaalista siirtymää kehittämällä seuraavan sukupolven 

laajakaistainfrastruktuuria, tehostamalla digitaalisten välineiden käyttöä julkisella sektorilla ja 

edistämällä sähköistä osaamista yhteiskunnassa (yritykset, julkishallinto, opettajat ja opiskelijat). Se 

auttaa optimoimaan kyberturvallisuutta, parantamaan tietojenkäsittelyn tehokkuutta ja parantamaan 

turvallisuudesta vastaavien valtion yksiköiden infrastruktuuria. Lisäksi innovatiivisten seuraavan 

sukupolven pilvipalveluratkaisujen mahdollinen käyttöönotto luo vakaita ja kestäviä pilvi-

infrastruktuureja. 

 

C.1 Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

Komponentilla toteutetaan kolme uudistusta ja viisi investointia avustusosan puitteissa. 

 

C1.1 Verkkoinfrastruktuurin kehittämisen helpottaminen nopeiden internetyhteyksien yleisen 

saatavuuden varmistamiseksi 

Uudistuksella pyritään takaamaan nopeiden internet- ja digitaalisten palvelujen yleinen saatavuus 

kaikkialla Puolassa, mukaan lukien niin kutsutut ”valkoiset alueet”, joilla ei ole suuren kapasiteetin 

laajakaistainfrastruktuuria. 

Tämä saavutetaan ensinnäkin poistamalla lainsäädännölliset esteet laajakaistainvestoinnilta ja 

toiseksi yhdenmukaistamalla kansallinen lainsäädäntö 25. maaliskuuta 2021 julkaistun EU:n 
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laajuisen yhteyksiä koskevan välineistön kanssa. Lainsäädäntömuutoksissa on muun muassa tehtävä 

muutoksia televiestinnän infrastruktuuriinventaariota koskevaan asetukseen ja keskitettyä 

tietopistettä koskevasta järjestelmästä annettuun asetukseen. 

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään maaliskuuta 2023 mennessä. 

C1.1.1 Erittäin nopeiden internetyhteyksien saatavuuden varmistaminen valkoisissa pisteissä 

Tämän investoinnin tavoitteena on edellä mainitun uudistuksen mukaisesti lisätä niiden 

kotitalouksien määrää, jotka kuuluvat 814635 yksikön kiinteään laajakaistaverkkoon, keskittyen 

valkoisiin seuraavan sukupolven (NGA) alueisiin, joilla ei tällä hetkellä ole suuren kapasiteetin 

laajakaistainfrastruktuuria ja joilla markkinat eivät todennäköisesti lähitulevaisuudessa tarjoa 

loppukäyttäjille verkkoa, joka tarjoaa 100 Mbit/s siirtonopeuden verkosta käyttäjälle. 

Investoinnilla tuetaan myös paikallisverkkojen (LAN) nykyaikaistamista kouluissa, mikä 

mahdollistaa pääsyn erittäin nopeaan (eli yli 100 Mbit/s) internetiin vähintään 30000 kouluhuoneessa. 

Hankepyyntöjen ehdoissa on määrättävä, että kaikkien infrastruktuuri-investointien osalta vähintään 

70 prosenttia rakennus- ja purkujätteestä on käytettävä uudelleen tai kierrätettävä ”ei merkittävää 

haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti41. 

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 30. kesäkuuta 2026. 

 

C2.1 Digitaalisten sovellusten laajentaminen julkisella sektorilla, taloudessa ja yhteiskunnassa 

Tämä laaja uudistus kattaa useita eri osa-alueita, joilla edistetään Puolan yhteiskunnan digitalisaatiota 

digitaalisista julkisista palveluista kansalaisten ja työntekijöiden digitaaliseen koulutukseen.  

Julkisen sektorin digitaalisten sovellusten laajentamista tuetaan lainsäädäntömuutoksilla, joilla 

edistetään sähköistä viestintää julkisten laitosten, yritysten ja kansalaisten välillä. Ensimmäinen 

koskee julkisyhteisöjen toiminnan tietokoneistamisesta 17 päivänä helmikuuta 2005 annetun lain 

muuttamista julkisten hallintoasiakirjojen ja -prosessien digitalisoimiseksi. Toisella lailla muutetaan 

tavaroista ja palveluista kannettavasta verosta 11 päivänä maaliskuuta 2004 annettua lakia 

sähköisessä muodossa toimitettavien strukturoitujen laskutietojen käytön osalta ja otetaan käyttöön 

velvoite laatia ja vastaanottaa sähköisiä laskuja kansallisen sähköisen laskutusjärjestelmän kautta. 

Digitaalisten taitojen osalta laaditaan ja pannaan täytäntöön digitaalisten taitojen kehittämisohjelma. 

Ohjelmassa määritellään kattavat pitkän aikavälin vaatimukset, joilla tuetaan digitaalisten taitojen 

kehittämistä ja seurantaa virallisessa, epävirallisessa ja arkioppimisessa. Digitaalisten taitojen 

kehittämiskeskuksen perustaminen ja toiminta on määriteltävä selkeästi ohjelmassa. Asiakirja on 

laadittava käyttäen usean sidosryhmän lähestymistapaa.  

Koulutuksen alalla on määriteltävä sitovat vähimmäisvaatimukset koulujen varustamiseksi 

digitaalisilla infrastruktuureilla. Pakolliset ohjeet laaditaan yhteistyössä paikallishallintojen kanssa ja 

laajaa sidosryhmien ryhmää kuullen, ja niissä on varmistettava tieto- ja tietotekniikkalaitteiden 

vähimmäistaso kaikille Puolan kouluille. 

                                                           
41 Toimenpiteessä edellytetään erityisesti, että rakennustöitä toteuttavat taloudelliset toimijat varmistavat, että vähintään 70 prosenttia 

(painoprosentteina) rakennustyömaalla tuotetusta vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä (lukuun ottamatta luokassa 17 05 04 

tarkoitettua luonnosta peräisin olevaa ainetta, joka sisältyy Euroopan jäteluetteloon, joka on vahvistettu jätteistä annetun neuvoston 

direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä 

annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston 

päätöksen 94/904/EY korvaamisesta 3 päivänä toukokuuta 2000 tehdyllä päätöksellä 2000/532/EY (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 

1147)) on valmisteltava uudelleenkäyttöä varten, kierrätys ja muu materiaalien talteenotto, mukaan lukien maantäyttötoimet, joissa 

jätettä käytetään korvaamaan muita materiaaleja, jätehierarkian ja EU:n rakennus- ja purkujätteen hallintaprotokollan mukaisesti. 
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Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä. 

 

C2.1.1 Julkiset sähköiset palvelut, hallintojen ja talouden alojen toimintaa parantavat 

tietotekniset ratkaisut 

Julkisten sähköisten palvelujen käytön lisäämiseksi tämän investoinnin puitteissa toteutetaan 

seuraavat hankkeet: 

- uusien sähköisten palvelujen loppuun saattaminen tai nykyisten päivittäminen 

julkishallinnossa, jotta kansalaiset voivat käsitellä hallinnollisia asioita verkossa; 

- uusien tietojärjestelmien valmiiksi saattaminen tai nykyisten päivittäminen julkishallinnossa; 

- maksuttoman sähköisen asiakirjahallintajärjestelmän (EZD-järjestelmä) käyttöönotto ja 

konfigurointi 2000 toimijalle, jotka hoitavat julkisia tehtäviä ja tarjoavat SaaS2 EZD RP -

pilvipalvelua; 

- strukturoitujen sähköisten laskujen käyttöönotto liiketoimissa (kansallinen sähköinen 

laskutusjärjestelmä) yhtenäisen digitaalisen kehyksen avulla;  

- uusien sähköisten palvelujen loppuun saattaminen tai nykyisten parantaminen e-Tax Office -

palvelussa. 

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 30. kesäkuuta 2026. 

 

C2.1.2 Tasaavat toimintaedellytykset kouluille, joissa on mobiilimultimedialaitteet – laitteistoa 

koskevien vähimmäisvaatimusten täyttämiseen liittyvät investoinnit 

Tieto- ja viestintäteknisiä laitteita koskevien sitovien vähimmäisvaatimusten mukaisesti investoinnin 

tavoitteena on tarjota kaikille Puolan kouluille uusinta tekniikkaa edustavia multimedialaitteita 

opettajille ja opiskelijoille. Tavoitteena on mahdollistaa digitaaliteknologian käyttö samantasoisessa 

oppimisessa kussakin perus- ja keskiasteen koulussa kaikkialla Puolassa, ja tavoitteena on tarjota 

opettajille kannettavia tietokoneita ja ohjelmistoja arvosetelijärjestelmän avulla ja tavoittaa enintään 

kuusi oppilasta yhtä kannettavaa tietokonetta, selaimen kannettavaa tietokonetta tai tablettia kohti 

yhteensä vähintään 1288336 kannettavalla tietokoneella, selaimella kannettavalla tietokoneella ja 

tabletilla.  

Jotta tieto- ja viestintätekniikkalaitteet olisivat ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen mukaisia, niiden 

on täytettävä kannettaville tietokoneille, selaimen kannettaville tietokoneille ja tableteille direktiivin 

2009/125/EY mukaisesti asetetut energiaan liittyvät vaatimukset ja materiaalitehokkuusvaatimukset. 

Tieto- ja viestintätekniset laitteet eivät myöskään saa sisältää direktiivin 2011/65/EU liitteessä II 

lueteltuja rajoitettuja aineita.  

Käytössä on oltava jätehuoltosuunnitelma, jolla varmistetaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 

mahdollisimman suuri kierrätys käyttöiän lopussa, mukaan lukien kierrätyskumppaneiden kanssa 

tehdyt sopimukset, rahoitusennusteiden tai virallisten hankeasiakirjojen huomioon ottaminen. 

Laitteen käyttöiän lopussa se on valmisteltava uudelleenkäyttöön, hyödynnettävä tai kierrätettävä tai 

käsiteltävä asianmukaisesti. 

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 31. joulukuuta 2025. 

 

C2.1.3 Sähköinen toimivalta 

Kouluttamalla vähintään 323000 ihmistä Puola pyrkii lisäämään digitaalisten taitojen yleistä tasoa 

yhteiskunnassa ja parantamaan maan digitalisaatioprosessia. Näistä vähintään 15 prosenttia on oltava 
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virkamiehiä, vähintään 15 prosenttia syrjäytyneitä ja syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä ja 

vähintään 15 prosenttia opettajia ja opettajia. Jäljelle jäävä osuus koulutettavista henkilöistä koostuu 

kansalaisista, jotka voivat kuulua edellä mainittuihin ryhmiin. Avustuksen saajien on saatava 

digitaalisia perus- tai keskitaitoja koskevaa koulutusta.   

Osana investointia perustetaan digitalisaatiosta vastaavan ministerin kabinettiin digitaalisten taitojen 

kehittämiskeskus, joka koostuu asiantuntijoista, neuvonantajista ja digitaalialan asiantuntijoista, jotka 

tukevat digitaalipolitiikan täytäntöönpanoa.  

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 30. kesäkuuta 2026. 

 

C3.1 Tietojärjestelmien kyberturvallisuuden parantaminen, tietojenkäsittelyinfrastruktuurin 

vahvistaminen ja lainvalvontaviranomaisten infrastruktuurin optimointi 

Uudistuksessa keskitytään kolmeen erityistavoitteeseen, jotka mahdollistavat tietojärjestelmien 

turvallisuusratkaisujen toteuttamisen: I) kansallisen kyberturvallisuusjärjestelmän kehittäminen; II) 

kyky ehkäistä vaaratilanteita ja reagoida niihin tehokkaasti; III) kyberturvallisuutta koskevan 

yhteiskunnallisen tietoisuuden lisääminen. Nämä tavoitteet saavutetaan muuttamalla 5 päivänä 

heinäkuuta 2018 annettua kansallista kyberturvallisuusjärjestelmää koskevaa säädöstä ja 11. 

syyskuuta 2018 annettua valtioneuvoston asetusta keskeisistä palveluista. 

Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 30. kesäkuuta 2025 mennessä.  

 

C3.1.1 Kyberturvallisuus – KyberPL, tietojenkäsittelyinfrastruktuuri ja 

lainvalvontaviranomaisten infrastruktuurin optimointi 

Investointi koostuu neljästä eri osatekijästä: I) kyberturvallisuus; II) tietojenkäsittelyinfrastruktuuri; 

III) lainvalvontaviranomaisten infrastruktuurin optimointi ja iv) pilvipalvelu- ja 

reunalaskentaratkaisut.  

Kyberturvallisuuden alalla toteutetaan neljä hanketta: 

• Perustetaan verkosto, johon kuuluu vähintään viisi alakohtaista tietoturvaloukkauksiin 

reagoivaa yksikköä (CSIRT) kansallisesta kyberturvallisuusjärjestelmästä annetussa 

säädöksessä tarkoitetuilla keskeisillä aloilla: energia, liikenne, terveydenhuolto, 

pankkitoiminta, rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurit, digitaalinen infrastruktuuri, 

vesihuolto ja sähköisen viestinnän yritykset; 

• 385 kansallisen kyberturvallisuustoimijan liittäminen yhdennettyyn kyberturvallisuuden 

hallintajärjestelmään; 

• Tuki 500 toimijalle kyberturvallisuusinfrastruktuurien päivittämisessä ja laajentamisessa, 

mukaan lukien tuki toimijoille, jotka käyttävät tietotekniikkaa ja operatiivista teknologiaa 

teollisuuden ohjausjärjestelmissä (ICS); 

• Kyberturvallisuusasiantuntijoiden verkoston perustaminen voivodikunnan tasolla tukemaan 

julkisia tahoja poikkeamien käsittelyssä ja tietojen palauttamisessa sekä kyberturvallisuutta 

koskevien tiedotustoimien järjestämisessä. 

Datainfrastruktuuriin on rakennettava kolme datakeskusrakennusta. Investoinnin tavoitteena on, että 

datainfrastruktuurissa otetaan huomioon datakeskusten energiatehokkuutta koskevat eurooppalaiset 

käytännesäännöt erityisesti seuraavilla aloilla: 

• 3.2.8 Kestävä energiankäyttö: energia, jota tarvitaan, jotta datakeskuksista voidaan tehdä 

sopimuksia uusiutuvista energialähteistä;  
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• 3.2.11 Vaihtoehtoiset sähköntuotantoteknologiat: uusiutuvien energialähteiden asentaminen 

datakeskusten tiloihin; 

• 3.3.2. Otetaan huomioon useita häiriönsietokyvyn tasoja: datakeskusten odotetaan parantavan 

virransyöttöjärjestelmän luotettavuutta kehittämällä uusia varasähkönsyöttömenetelmiä. 

III) Turvallisuudesta vastaavien valtion viranomaisten infrastruktuurin optimointiin on sisällyttävä 

neljä hanketta, joilla pyritään integroimaan erilaisia hälytys- ja varoitusjärjestelmiä ja parantamaan 

yhteistyötä valtion viranomaisten, kuten poliisin, palomiesten ja paikallisviranomaisten, välillä. 

Lopuksi iv) pilvi- ja reunalaskentaratkaisujen käyttöönoton osalta Puolan on osallistuttava 

mahdolliseen Euroopan yhteistä etua koskevaan tärkeään hankkeeseen (IPCEI), joka koskee 

seuraavan sukupolven pilvi-infrastruktuuria ja reunapalveluja, jotta voidaan tukea kehittyneiden T & 

K-hankkeiden kehittämistä ja ensimmäistä teollista käyttöönottoa kohti datankäsittelyn tulevaisuutta 

pilvijatkumolla. 

Investoinnin toteuttaminen on saatettava päätökseen viimeistään 31. elokuuta 2026. 
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C.2  Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu – rahoitustuki, jota ei makseta takaisin 

Sitä 

seuraav

at sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteid

en osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötilann

e 

Päämäär

ä 
Neljännes Vuosi 

C1G C1.1 

Verkkoinfrastruktuurin 

kehittämisen 

helpottaminen nopeiden 

internetyhteyksien yleisen 

saatavuuden 

varmistamiseksi 

Virstanpyl

väs 

Pääministerin kanslian 

laatima kehys 

laajakaistahankkeiden 

yhteisrahoittamiseksi 

valkoisilla seuraavan 

sukupolven liityntäalueilla, 

joilla ei tällä hetkellä ole 

NGA-verkkoa 

Kehyksen 

julkaiseminen 

pääministerin 

kansliassa ja 

Digital Poland 

-

hankekeskukse

n 

verkkosivuilla  

      Q2 2022 Puitteiden luominen seuraavan 

ehdotuspyynnön perustaksi. 

Kehykseen on sisällyttävä säännöksiä, 

joilla varmistetaan tämän 

toimenpiteen nojalla tuettujen 

hankkeiden ”ei merkittävää haittaa” -

periaatetta koskevien teknisten 

ohjeiden (2021/C58/01) 

täysimääräinen noudattaminen 

käyttämällä kestävyysarviointia, 

poissulkemisluetteloa ja vaatimusta 

asiaa koskevan EU:n ja kansallisen 

ympäristölainsäädännön 

noudattamisesta. 

C2G C1.1 

Verkkoinfrastruktuurin 

kehittämisen 

helpottaminen nopeiden 

internetyhteyksien yleisen 

saatavuuden 

varmistamiseksi 

Virstanpyl

väs 

Televiestintäinfrastruktuuri

en ja -palvelujen 

vuosittaisesta inventaariosta 

annetun 

digitalisaatioministerin 

asetuksen muuttaminen 

Asetuksen 

muutosta 

koskeva 

säännös, jossa 

ilmoitetaan 

voimaantulo 

      Q1 2023 Televiestintäinfrastruktuurien ja -

palvelujen kansallista inventaariota 

koskevan asetuksen muutos tulee 

voimaan, jotta voidaan paremmin 

yksilöidä alat, jotka tarvitsevat 

lisätukea julkisista toimista. 

C3G C1.1 

Verkkoinfrastruktuurin 

kehittämisen 

helpottaminen nopeiden 

internetyhteyksien yleisen 

saatavuuden 

varmistamiseksi 

Virstanpyl

väs 

Keskitetystä tietopisteestä 

annetun asetuksen 

muuttaminen  

Asetuksen 

voimaantuloa 

koskeva 

muutossäännös 

      Q4 2022 Keskitettyä tietopistettä koskevan 

asetuksen muutos tulee voimaan, jotta 

operaattorit saavat tietoa 

televiestintäinvestointien 

infrastruktuurista ja 

suunnitteluvälineestä. 

C4G C1.1.1 Erittäin nopeiden 

internetyhteyksien 

saatavuuden 

varmistaminen 

valkoisissa pisteissä 

Kohde T1 – Laajakaistaisen 

internetyhteyden omaavat 

kotitaloudet (asuintilat)  

  Numero 0 79 500 Q4 2024 Vähintään 79500 kotitaloutta 

valkoisella seuraavan sukupolven 

liityntäalueella on katettava 

laajakaistayhteydellä. 

Tarjouspyynnöissä on määrättävä, 

että tarjottavan laajakaistayhteyden 

kapasiteetin on oltava vähintään 
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Sitä 

seuraav

at sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteid

en osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötilann

e 

Päämäär

ä 
Neljännes Vuosi 

100 Mbit/s (ja mahdollisuus lisätä se 

gigabittikapasiteettiin).  

C5G C1.1.1 Erittäin nopeiden 

internetyhteyksien 

saatavuuden 

varmistaminen 

valkoisissa pisteissä 

Kohde T2 – Laajakaistaisen 

internetyhteyden omaavat 

kotitaloudet (asuintilat)  

  Numero 79 500 185 500 Q4 2025 Yhteensä vähintään 185500 

kotitaloutta valkoisella seuraavan 

sukupolven liityntäalueella, joka 

kattaa laajakaistayhteydet.   

Tarjouspyynnöissä on määrättävä, 

että tarjottavan laajakaistayhteyden 

kapasiteetin on oltava vähintään 

100 Mbit/s (ja mahdollisuus lisätä se 

gigabittikapasiteettiin). 

C6G C1.1.1 Erittäin nopeiden 

internetyhteyksien 

saatavuuden 

varmistaminen 

valkoisissa pisteissä 

Kohde T3 – Laajakaistaisen 

internetyhteyden omaavat 

kotitaloudet (asuintilat)  

  Numero 185 500 814 635  Q2 2026 Yhteensä vähintään 814635 

kotitaloutta valkoisella seuraavan 

sukupolven liityntäalueella, joka 

kattaa laajakaistayhteydet. 

Tarjouspyynnöissä on määrättävä, 

että tarjottavan laajakaistayhteyden 

kapasiteetin on oltava vähintään 

100 Mbit/s (ja mahdollisuus lisätä se 

gigabittikapasiteettiin). 

C6aG C1.1.1 Erittäin nopeiden 

internetyhteyksien 

saatavuuden 

varmistaminen 

valkoisissa pisteissä 

Kohde Kokoushuoneet kouluissa, 

joissa on lähiverkkoyhteys 

(LAN) 

 

 Numero 0 30 000 Q2 2026 Sellaisten koulujen huoneiden määrä 

(joissa luokkahuoneiden osuus näistä 

on vähintään 80 prosenttia), joissa on 

oltava LAN-yhteys ja jotka 

mahdollistavat internetyhteyden, joka 

ylittää 100 Mbit/s:n 

vähimmäisvaatimukset.  

 

Koulut on valittava välitavoitteen 

C10L mukaisesti. 

C7G C2.1 Digitaalisten 

sovellusten laajentaminen 

julkisella sektorilla, 

taloudessa ja 

yhteiskunnassa 

Virstanpyl

väs 

Julkisia tehtäviä hoitavien 

yhteisöjen toiminnan 

tietokoneistamisesta 17 

päivänä helmikuuta 2005 

annetun lain muuttaminen  

Säädöksen 

muutosta 

koskeva 

säännös, jossa 

ilmoitetaan 

voimaantulo 

      Q4 2024 Julkisia tehtäviä hoitavien yhteisöjen 

toiminnan tietokoneistamisesta 17 

päivänä helmikuuta 2005 annettuun 

lakiin tehdyn muutoksen 

voimaantulo.  
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yksikkö 

Lähtötilann

e 

Päämäär

ä 
Neljännes Vuosi 

C8G C2.1 Digitaalisten 

sovellusten laajentaminen 

julkisella sektorilla, 

taloudessa ja 

yhteiskunnassa 

Virstanpyl

väs 

Muutos tavara- ja 

palveluverosta 11 päivänä 

maaliskuuta 2004 annettuun 

lakiin (strukturoitujen 

laskujen käyttö) 

Säädöksen 

muutosta 

koskeva 

säännös, jossa 

ilmoitetaan 

voimaantulo 

      Q4 2025 Tavara- ja palveluverosta 11 päivänä 

maaliskuuta 2004 annetun lain 

muutoksen voimaantulo 

(strukturoitujen laskujen käyttö).  

 

Siirtymäkautta voidaan soveltaa siten, 

että sähköisten laskujen käyttö on 

pakollista 30 päivästä kesäkuuta 2026 

alkaen.   

C9G C2.1 Digitaalisten 

sovellusten laajentaminen 

julkisella sektorilla, 

taloudessa ja 

yhteiskunnassa 

Virstanpyl

väs 

Sitovat 

vähimmäisvaatimukset, 

jotka koskevat kaikkien 

koulujen varustamista 

digitaalisella 

infrastruktuurilla, joka 

mahdollistaa 

digitaaliteknologian käytön 

oppimisessa yhtäläisellä 

tasolla kussakin koulussa 

Standardien 

hyväksyminen  

      Q3 2022 Sellaisten sitovien standardien 

hyväksyminen koulujen 

varustamiseksi digitaalisella 

infrastruktuurilla, jotka ovat 

pakollisia kouluille samantasoisen 

digitaalisen infrastruktuurin 

saavuttamiseksi. Standardien 

kehittämisestä on kuultava 

sidosryhmiä ja paikallishallintoa.  

C10G C2.1 Digitaalisten 

sovellusten laajentaminen 

julkisella sektorilla, 

taloudessa ja 

yhteiskunnassa 

Virstanpyl

väs 

Digitaalisten taitojen 

kehittämisohjelmaa 

koskevan 

ministerineuvoston 

päätöslauselman 

voimaantulo  

Ministerineuvo

ston 

päätöslauselma

n voimaantuloa 

koskeva 

määräys  

      Q3 2022 Ministerineuvoston päätöslauselma 

digitaalisten taitojen 

kehittämisohjelmasta (joka on 

monivuotinen ohjelma vuoteen 2030 

asti) tulee voimaan, mukaan lukien 

täytäntöönpanosuunnitelma sekä 

arviointi- ja seurantatoimenpiteet 

”kehitysyhteistyöpolitiikan 

periaatteista annetun lain” mukaisesti. 

Ohjelma on laadittava siten, että siinä 

noudatetaan usean sidosryhmän 

lähestymistapaa. Ohjelmalla 

perustetaan muun muassa 

digitaalisten taitojen kehittämiskeskus 

(DCDC) ja digitaalisten taitojen 

kehittämispolitiikka.  

C11G C2.1.1 Julkiset sähköiset 

palvelut, hallintojen ja 

Kohde T1 – Uusien sähköisten 

palvelujen loppuun 

  Numero 0 20 Q2 2025 Uusien sähköisten palvelujen tai 

olemassa olevien päivitysten 
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talouden alojen toimintaa 

parantavat tietotekniset 

ratkaisut 

saattaminen tai nykyisten 

parantaminen 

lukumäärä, mukaan lukien 

mobiilikanavalla osana mObywatel-

sovellusta saatavilla olevat palvelut.  

Äskettäin valmistuneilla tai 

parannetuilla sähköisillä palveluilla 

on parannettava kansalaisten ja 

yritysten digitaalista vuorovaikutusta 

julkishallinnon kanssa muun muassa 

seuraavilla osa-alueilla:  

• menettelyjen täydellinen 

digitalisointi,  

• sähköinen allekirjoitus ja 

liitteiden toimittaminen,  

• verkkomaksut.  

Vähintään 40 prosenttia uusista tai 

parannetuista sähköisistä palveluista 

on asetettava saataville mObywatel-

sovelluksessa.   
C12G C2.1.1 Julkiset sähköiset 

palvelut, hallintojen ja 

talouden alojen toimintaa 

parantavat tietotekniset 

ratkaisut 

Kohde T2 – Uusien sähköisten 

palvelujen loppuun 

saattaminen tai nykyisten 

parantaminen 

  Numero 20 69 Q2 2026 Uusien sähköisten palvelujen tai 

olemassa olevien päivitysten 

lukumäärä, mukaan lukien 

mobiilikanavalla osana mObywatel-

sovellusta saatavilla olevat palvelut.  

 

Äskettäin valmistuneilla tai 

parannetuilla sähköisillä palveluilla 

on parannettava kansalaisten ja 

yritysten digitaalista vuorovaikutusta 

julkishallinnon kanssa muun muassa 

seuraavilla osa-alueilla:  

— menettelyjen täydellinen 

digitalisointi,  

— sähköinen allekirjoitus ja liitteiden 

toimittaminen, 

— verkkomaksut.   
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Vähintään 40 prosenttia uusista tai 

parannetuista sähköisistä palveluista 

on asetettava saataville mObywatel-

sovelluksessa.  

C13aG C2.1.1 Julkiset sähköiset 

palvelut, hallintojen ja 

talouden alojen toimintaa 

parantavat tietotekniset 

ratkaisut  

Kohde Uusien julkisten 

tietojärjestelmien valmiiksi 

saattaminen tai nykyisten 

laajentaminen 

 Numero 0 4 Q2 2026 Vähintään neljä julkista 

tietojärjestelmää on saatava valmiiksi 

(uusien julkisten tietojärjestelmien 

tapauksessa) tai niitä on laajennettava 

(olemassa olevien julkisten 

tietojärjestelmien tapauksessa), ja 

niiden on edistettävä uusien julkisten 

sähköisten palvelujen luomista tai 

parannettava nykyisten sähköisten 

palvelujen laatua 

(käyttäjäkokemusta). 

C13bG C2.1.1 Julkiset sähköiset 

palvelut, hallintojen ja 

talouden alojen toimintaa 

parantavat tietotekniset 

ratkaisut 

Kohde  Julkishallinnon back office 

-järjestelmän digitalisointi 

 Numero 0 2 000 Q2 2026 Vuonna 2000 perustetaan ja 

konfiguroidaan julkisia tehtäviä 

hoitava sähköinen 

asiakirjahallintajärjestelmä, joka 

täyttää lainsäädännön vaatimukset ja 

mahdollistaa toimisto- ja 

dokumentointitoiminnan sähköisessä 

muodossa. 

Lisäksi yhden SaaS2-EZD RP -

pilvipalvelun, jolla on valmiudet 

liittää yhteen noin 300,000 käyttäjää, 

jotka työskentelevät julkisia tehtäviä 

hoitavissa yksiköissä, on oltava 

toiminnassa ja asetettava saataville. 

C13cG C2.1.1 Julkiset sähköiset 

palvelut, hallintojen ja 

talouden alojen toimintaa 

parantavat tietotekniset 

ratkaisut  

Virstanpyl

väs 

 

Kansallinen sähköisen 

laskutuksen järjestelmä on 

toiminnassa 

Valtiovarainmi

nisteriön 

loppuraportti 

hankkeesta 

   Q2 2026 Kansallisen sähköisen 

laskutusjärjestelmän on oltava 

toiminnassa ja siinä on otettava 

käyttöön yhtenäinen digitaalinen 

kehys, joka liittyy sellaisten 

jäsenneltyjen laskujen laatimiseen ja 
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yksikkö 

Lähtötilann

e 

Päämäär

ä 
Neljännes Vuosi 

jakamiseen, jotka täyttävät C8G-

välitavoitteen vaatimukset. 

C13dG C2.1.1 Julkiset sähköiset 

palvelut, hallintojen ja 

talouden alojen toimintaa 

parantavat tietotekniset 

ratkaisut 

Kohde 

 

Uusien sähköisten 

palvelujen loppuun 

saattaminen tai nykyisten 

parantaminen 

 Numero 

 

0 33 Q2 2026 Käytössä on 27 uutta sähköistä 

palvelua, ja kuusi olemassa olevaa 

palvelua päivitetään e-Tax Office -

palvelussa, jotta verovelvollisia 

voidaan auttaa täyttämään 

verovelvoitteensa sähköisesti. 

C14G C2.1.2 Tasaavat 

toimintaedellytykset 

kouluille, joissa on 

mobiilimultimedialaitteet 

– laitteistoa koskevien 

vähimmäisvaatimusten 

täyttämiseen liittyvät 

investoinnit  

Kohde Opettajien käytössä olevat 

uudet kannettavat 

tietokoneet 

  Numero 0 553 336 Q4 2025 Opettajille on annettava vähintään 

553336 arvoseteliä kannettaville 

tietokoneille, joissa on ohjelmisto.  

 

Arvosetelit asetetaan vuoden 2023 

viimeisestä neljänneksestä alkaen 

perus- ja keskiasteen koulujen 

”opettajien” saataville 

päiväkoulutuksessa. 

C15G C2.1.2 Tasaavat 

toimintaedellytykset 

kouluille, joissa on 

mobiilimultimedialaitteet 

– laitteistoa koskevien 

vähimmäisvaatimusten 

täyttämiseen liittyvät 

investoinnit  

Kohde Oppilaiden käytössä olevat 

uudet kannettavat 

tietokoneet (kannettavat 

tietokoneet ja selaimen 

kannettavat tietokoneet) ja 

tabletit 

  Numero 0 735 000 Q3 2025 Kouluissa on oltava vähintään 735000 

kannettavaa tietokonetta, selaimen 

kannettavaa tietokonetta ja tablettia, 

joissa on ohjelmisto. Kannettavien 

tietokoneiden, joissa on molemmat 

ohjelmistot, on oltava vähintään 55 

prosenttia ja selaimen vähintään 15 

prosenttia kokonaislukumäärästä. 

 

Otetaan käyttöön avoin menettely 

kannettavien tietokoneiden, selaimen 

kannettavien tietokoneiden ja 

tablettien jakamiseksi ohjelmistoilla, 

joilla varmistetaan julkisten koulujen 

ja oppilaitosten yhdenvertainen 

kohtelu. 
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C16G C2.1.3 Sähköinen 

toimivalta  

Virstanpyl

väs 

Digitaalisten taitojen 

kehittämiskeskuksen 

perustaminen 

Kertomus 

DCDC:n 

organisaatiorak

enteesta ja 

toiminnasta 

   Q4 2022 Digitaalisten taitojen 

kehittämiskeskus (DCDC) 

perustetaan digitalisaatiosta vastaavan 

ministerin kabinettiin.  

 

DCDC:n päätavoitteena on tehostaa ja 

parantaa digitaalisten taitojen 

kehittämisen koordinointijärjestelmää 

Puolassa toteuttamalla seuraavat 

alatoiminnot:  
— Tutkimus- ja analyysitehtävät   
 Tähän toimintoon kuuluu digitaalisia 

taitoja koskevia tutkimus- ja 

seurantatoimia yhdistettynä 

seurantakeskuksen tehtävään, joka 

kerää ja jäsentää tätä koskevaa 

tietämystä. Tämä johtaa asiaa 

koskevien suositusten ja ehdotusten 

laatimiseen.  
— Testaus- ja toteutustoiminto   
 Tähän toimintoon sisältyy 

pilottitoimien muodossa tehtäviä 

testejä ja pilottitoimien tuloksena 

saatujen arvokkaimpien ja 

lupaavimpien ratkaisujen, suositusten 

ja ehdotusten täytäntöönpanoa sekä 

tutkimus- ja analyysitoimintojen 

toteuttamista.   
— Koulutus ja kansanvalistus.   
Tähän tehtävään kuuluu muun muassa 

konsultointia, mentorointia, 

seminaareja, koulutusta ja kursseja 

sekä keskuksen toiminnan tulosten 

levittämistä tiedotusportaalin kautta. 

C19G C2.1.3 Sähköinen 

toimivalta  

Kohde T1 – Digitaalisiin taitoihin, 

mukaan lukien digitaalinen 

  Numero 0 68 000 Q3 2024 Vähintään 68000 henkilöä on 

suorittanut koulutuksen osana 
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lukutaito, koulutettujen 

henkilöiden määrä 

digitaalisten taitojen kehittämiseen 

tähtäävien hankkeiden toteuttamista.  

 

C20G C2.1.3 Sähköinen 

toimivalta  

Kohde T2 – Digitaalisiin taitoihin, 

mukaan lukien digitaalinen 

lukutaito, koulutettujen 

henkilöiden määrä 

  Numero 68 000 323 000 Q2 2026 Vähintään 323000 henkilöä on 

suorittanut koulutuksen osana 

digitaalisten taitojen kehittämiseen 

tähtäävien hankkeiden toteuttamista.  

 
 
  

C21G C3.1 Tietojärjestelmien 

kyberturvallisuuden 

parantaminen, 

tietojenkäsittelyinfrastruk

tuurin vahvistaminen ja 

lainvalvontaviranomaiste

n infrastruktuurin 

optimointi 

 

Virstanpyl

väs 

Kansallisesta 

kyberturvallisuusjärjestelm

ästä 5 päivänä heinäkuuta 

2018 annetun lain 

muuttaminen   

Lain muutosta 

koskeva 

säännös, jossa 

ilmoitetaan 

voimaantulo  

      Q4 2024 Kansallista 

kyberturvallisuusjärjestelmää 

koskevan säädöksen muutos tulee 

voimaan.  

Tämä mahdollistaa muun muassa 

toimenpiteistä kyberturvallisuuden 

yhteisen korkean tason 

varmistamiseksi koko unionissa, 

asetuksen (EU) N:o 910/2014 ja 

direktiivin (EU) 2018/1972 

muuttamisesta sekä direktiivin (EU) 

2016/1148 kumoamisesta 14 päivänä 

joulukuuta 2022 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

(EU) 2022/2555 (NIS 2 -direktiivi) 

täytäntöönpanon. 

C22G C3.1 Tietojärjestelmien 

kyberturvallisuuden 

parantaminen, 

tietojenkäsittelyinfrastruk

tuurin vahvistaminen ja 

lainvalvontaviranomaiste

n infrastruktuurin 

optimointi 

Virstanpyl

väs 

Keskeisten palvelujen 

luettelosta ja poikkeaman 

häiritsevien vaikutusten 

kynnysarvoista 11 päivänä 

syyskuuta 2018 annetun 

ministerineuvoston 

asetuksen muuttaminen 

Asetuksen 

muutosta 

koskeva 

säännös, jossa 

ilmoitetaan 

voimaantulo 

      Q2 2025 Keskeisten palvelujen luettelosta ja 

poikkeaman häiritseviä vaikutuksia 

koskevista kynnysarvoista 11 päivänä 

syyskuuta 2018 annetun 

ministerineuvoston asetuksen muutos 

tulee voimaan. 

Kynnysarvoja/perusteita keskeisten 

palvelujen tarjoajien määrittämiseksi 

pääasiassa terveydenhuoltoalalla on 

muutettava nykyisten laatukriteerien 

parantamiseksi siten, että 
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terveydenhuoltoalan keskeiset 

toimijat/sairaalat voidaan tunnistaa. 

C23G C3.1.1 Kyberturvallisuus 

– KyberPL, 

tietojenkäsittelyinfrastruk

tuuri ja 

lainvalvontaviranomaiste

n infrastruktuurin 

optimointi 

Kohde Kyberturvallisuushankkeet 

(CyberPL)  
ohjelma kansallisen 

kyberturvallisuusjärjestelm

än tehokkuuden 

parantamiseksi (KSC-PL)  
 

  Numero 0 4 Q2 2026 Kyberturvallisuuden kattoon 

kuuluvien loppuun saatettujen 

hankkeiden lukumäärä, joka koostuu 

seuraavista:   

— Perustetaan viiden alakohtaisen 

tietoturvaloukkauksiin reagoivan 

yksikön (CSIRT) verkosto; 

— Yhdistetään 385 kansallista 

kyberturvallisuustoimijaa 

yhdennettyyn kyberturvallisuuden 

hallintajärjestelmään;  

— 500 toimijan tukeminen 

tietotekniikkaa ja operatiivista 

teknologiaa hyödyntävien 

kyberturvallisuusinfrastruktuurien 

päivittämisessä ja laajentamisessa;  

— Kyberturvallisuusasiantuntijoiden 

verkoston perustaminen 

voivodikunnan tasolla julkisten 

toimijoiden tukemiseksi poikkeamien 

käsittelyssä ja tietojen 

palauttamisessa sekä 

kyberturvallisuutta koskevan 

tietoisuuden lisäämistoimien 

tarjoaminen.   

C24G C3.1.1 Kyberturvallisuus 

– KyberPL, 

tietojenkäsittelyinfrastruk

tuuri ja 

lainvalvontaviranomaiste

n infrastruktuurin 

optimointi 

Virstanpyl

väs 

Datakeskusrakennusten 

rakentamista koskevien 

rakennuslupien vastaanotto 

Rakennuslupie

n myöntäminen  

   Q3 2025 Rakennusluvat, jotka mahdollistavat 

rakennusten rakentamisen kolmea 

datakeskusta varten, on oltava 

myönnetty.   

C25G C3.1.1 Kyberturvallisuus 

– KyberPL, 

Kohde Datakeskusrakennusten 

rakentaminen 

  Numero 0 3 Q3 2026 On rakennettava kolme 

datakeskusrakennusta, jotka on 
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tietojenkäsittelyinfrastruk

tuuri ja 

lainvalvontaviranomaiste

n infrastruktuurin 

optimointi 

liitettävä kuituoptiseen silmukaen ja 

tarjottava kaksi riippumatonta 

tietoliikennereittiä minkä tahansa 

valitun datakeskusrakennusparin 

välillä. Näiden datakeskusten 

rakennuksissa on allekirjoitettava 

sopimukset, joissa käytetään 

uusiutuvaa energiaa. 

 

Rakentamisesta on tehtävä 

ympäristöriskien ja -

haavoittuvuuksien arviointi tai 

ilmastoriskien arviointi, ja tarvittavat 

sopeutumisratkaisut on pantava 

täytäntöön.  
C26G C3.1.1 Kyberturvallisuus 

– KyberPL, 

tietojenkäsittelyinfrastruk

tuuri ja 

lainvalvontaviranomaiste

n infrastruktuurin 

optimointi 

Kohde Kriisinhallintajärjestelmän 

liikkuva infrastruktuuri 

  Numero 0 17 721  Q4 2025 Indikaattorin arvo koostuu seuraavista 

osatekijöistä:   
— 4060 nykyaikaistettua väestön 

varoitus- ja varoitusjärjestelmää, 

joihin kuuluu analogisten 

hälytyssireenien korvaaminen 

digitaalisilla laitteilla, valittujen 

pisteiden varustaminen 

yhteensopivilla laitteilla ja 

ohjelmistoilla, radiolähetysten ja IP-

lähetysten salauslaitteiden hankinta;  
— 13630 korkealaatuista 

mobiilidataterminaalia, jotka on 

mukautettu poliisien uusiin 

järjestelmätoimintoihin (laitteiden, 

ohjelmistojen ja lisenssien hankinta);   
— 30 mobiilipistettä, jotka 

mahdollistavat turvallisen yhteyden 

lainvalvontaviranomaisten sisällä ja 

niiden välillä; 

— yksi itseään ylläpitävä liikkuva 

lääkintäpiste lääketieteellisten, 
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Sitä 

seuraav

at sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteid

en osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötilann

e 

Päämäär

ä 
Neljännes Vuosi 

biokemiallisten, säteily- ja 

luonnonkatastrofien riskejä varten. 

C27G C3.1.1 Kyberturvallisuus 

– KyberPL, 

tietojenkäsittelyinfrastruk

tuuri ja 

lainvalvontaviranomaiste

n infrastruktuurin 

optimointi 

Virstanpyl

väs 

Euroopan yhteistä etua 

koskeva tärkeä hanke 

(IPCEI): Seuraavan 

sukupolven 

pilvipalveluhankkeiden 

valinta ja sopimusten 

allekirjoittaminen 

Sopimusten 

allekirjoittamin

en valittujen 

yhteisöjen 

kanssa 

 

   Q3 2023 Hankkeiden valinta ja sopimusten 

allekirjoittaminen hanke-

ehdotuspyynnön julkaisemisen 

jälkeen seuraavan sukupolven 

pilvipalvelujen kehittämisen 

tukemiseksi Puolassa. 

C28G C3.1.1 Kyberturvallisuus 

– KyberPL, 

tietojenkäsittelyinfrastruk

tuuri ja 

lainvalvontaviranomaiste

n infrastruktuurin 

optimointi 

Kohde Euroopan yhteistä etua 

koskeva tärkeä hanke 

(IPCEI): Kehitettyjä 

kansallisia infrastruktuuri-

/palveludatankäsittelyratkai

suja 

  Numero 0 5 Q1 2025 Vähintään viisi uutta kansallista 

infrastruktuuria/palvelua koskevaa 

datankäsittelyratkaisua, joita valitut 

yritykset ovat kehittäneet ja jotka 

käynnistävät kunkin hankkeen 

käyttöönottovaiheen. 
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C.3  Kuvaus lainamuotoisella tuella rahoitettavista uudistuksista ja investoinneista 

 

C1.2 Nykyisen langallisen ja langattoman viestinnän saatavuuden ja käytön parantaminen 

sosiaalisia ja taloudellisia tarpeita varten 

Uudistuksella parannetaan matkaviestinverkkojen kehittämistä koskevaa lainsäädäntöympäristöä 

poistamalla keskeiset 5G:n käyttöönoton esteet ottaen huomioon EU:n yhteenliitettävyysvälineistön. 

Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2023 mennessä. 

 

C2.2 Koulutusjärjestelmän digitalisoinnin perustan uudistaminen 

Uudistuksella luodaan perusta koulutusjärjestelmän digitalisoinnille hyväksymällä koulutuksen 

digitalisointipolitiikka, jotta lapsia ja nuoria voidaan valmistaa tietoyhteiskuntaan. Tämän strategisen 

asiakirjan tavoitteissa keskitytään uusien teknologioiden tehokkaaseen ja merkitykselliseen 

integrointiin opetuksessa, oppimisessa ja arvioinnissa, ja ne kehitetään osallistavaa lähestymistapaa 

noudattaen. 

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30. syyskuuta 2022 mennessä.  

 

C2.2.1 Koulut/laitokset, joilla on riittävät tieto- ja viestintätekniset laitteet ja infrastruktuuri 

koulutusjärjestelmän yleisen suorituskyvyn parantamiseksi 

Tämän investoinnin tavoitteena on lisätä digitaalisten tieto- ja viestintäteknisten laitteiden ja 

infrastruktuurin tasoa kouluissa yli vähimmäisvaatimusten.  

Toimenpiteeseen on sisällyttävä:  

- 100000 tietotekniikkapaketin toimittaminen etäopetusta varten;  

- tekoälyn sekä luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan 

laboratorioiden toimittaminen 16000 koululle; 

- tutkintojärjestelmän digitalisointi, erityisesti keskus- ja aluetutkintolautakuntien 

päivittäminen, ja e IT-koulutuskeskuksen digitalisointi. 

Jotta tieto- ja viestintätekniikkalaitteet olisivat ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen mukaisia, niiden 

on täytettävä direktiivin 2009/125/EY mukaisesti palvelimille ja tiedontallennukselle, tietokoneille ja 

tietokonepalvelimille tai elektronisille näytöille asetetut energiaan liittyvät vaatimukset ja 

materiaalitehokkuusvaatimukset. Tieto- ja viestintätekniset laitteet eivät myöskään saa sisältää 

direktiivin 2011/65/EU liitteessä II lueteltuja rajoitettuja aineita.  

Käytössä on oltava jätehuoltosuunnitelma, jolla varmistetaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 

mahdollisimman suuri kierrätys käyttöiän lopussa, mukaan lukien kierrätyskumppaneiden kanssa 

tehdyt sopimukset, rahoitusennusteiden tai virallisten hankeasiakirjojen huomioon ottaminen. 

Laitteen käyttöiän lopussa sille on tehtävä uudelleenkäyttöön valmistelu, talteenotto tai kierrätys tai 

asianmukainen käsittely, mukaan lukien kaikkien nesteiden poistaminen ja valikoiva käsittely 

direktiivin 2012/19/EU liitteen VII mukaisesti.  

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 31. joulukuuta 2025. 

C4.1.1 Kehitetyn digitalisaation tukeminen  

Tämä toimenpide koostuu julkisista investoinneista Puolan edistyneen digitaalisen muutoksen 

rahastoon, jotta voidaan kannustaa yksityisiä investointeja ja parantaa rahoituksen saantia Puolan 

edistyneen digitalisaation tukemiseksi. Investointikehys toimii myöntämällä lainoja suoraan 
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yksityiselle sektorillesekä vastaavaa toimintaa harjoittaville julkisyhteisöille ja julkisoikeudellisille 

laitoksille. Elpymis- ja palautumistukivälineen investointien perusteella tukivälineestä on alun perin 

tarkoitus  myöntää vähintään 650000000 euroa rahoitusta (ottaen huomioon hallinnointipalkkiot).  

Rahoitusvälinettä hallinnoi toteutuskumppanina Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). 

Investointikehys sisältää seuraavat tuotelinjat: 

• BGK:n suora rivi 1: tästä budjettikohdasta myönnetään yrityksille suoria lainoja älykkäisiin 

energiaverkkoihin tehtävien investointien kustannusten kattamiseksi.  

• BGK:n suora rivi 2: tästä budjettikohdasta myönnetään yrityksille suoria lainoja 

kehittyneeseen digitaaliteknologiaan tehtävien investointien kustannusten kattamiseksi.  

• BGK:n suora rivi 3: tästä budjettikohdasta myönnetään yrityksille suoria lainoja tieto- ja 

viestintätekniikan infrastruktuuriin (mukaan lukien laajamittaiset tietokonelaitteet) tehtävien 

investointien kustannusten kattamiseksi.  

Tukivälineeseen tehtävän investoinnin toteuttamiseksi Puolan ja BGK:n on allekirjoitettava 

täytäntöönpanosopimus, jonka sisältö on seuraava: 

1. Kuvaus tukivälineen päätöksentekoprosessista: Tukivälineen lopullisen investointipäätöksen 

tekee investointikomitea tai muu vastaava hallintoelin, ja se hyväksytään hallituksesta 

riippumattomien jäsenten äänten enemmistöllä. 

2. Asiaan liittyvän sijoituspolitiikan keskeiset vaatimukset, joihin kuuluvat: 

a. Rahoitustuotteen ja tukikelpoisten lopullisten tuensaajien kuvaus. 

b. Vaatimus siitä, että kaikki tuetut investoinnit ovat taloudellisesti elinkelpoisia. 

c. ”Ei merkittävää haittaa” -periaatteen noudattamista koskeva vaatimus, sellaisena kuin 

se on vahvistettu ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevissa teknisissä ohjeissa 

(2023 6454 final). Sijoituspolitiikassa on erityisesti jätettävä tukikelpoisuuden 

ulkopuolelle seuraava luettelo toiminnoista ja omaisuuseristä: I) fossiilisiin 

polttoaineisiin liittyvät toiminnot ja omaisuuserät, mukaan lukien tuotantoketjun 

loppupään käyttö,42ii) EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat toiminnot ja 

omaisuuserät, joiden avulla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka 

eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja43, iii) kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin ja 

mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvät toiminnot44 ja varat45. Lisäksi 

                                                           
42Lukuun ottamatta a) toimintoja ja varoja, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä niihin liittyvää maakaasua käyttävää 

siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) 

liitteessä III esitetyt ehdot, ja b) ii alakohdan mukaisia toimintoja ja varoja, joiden osalta fossiilisten polttoaineiden käyttö on tilapäistä 

ja teknisesti väistämätöntä, jotta voidaan siirtyä oikea-aikaisesti kohti fossiilisista polttoaineista vapaata toimintaa. 

43 Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin asianomaiset 

vertailuarvot, on annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on vahvistettu maksutta jaettavia 

päästöoikeuksia varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 

2021/447 mukaisesti.   
44 Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia laitoksissa, jotka on tarkoitettu 

yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa olevissa laitoksissa, joissa tämän 

toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan talteen kaasuja varastointia tai käyttöä varten tai 

ottamaan talteen materiaalit polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitoksen 

jätteenkäsittelykapasiteetin kasvuun tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä on toimitettava näyttöä laitoskohtaisesti.  
45 Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia olemassa olevissa mekaanisissa 

biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisten toimien tarkoituksena on parantaa energiatehokkuutta tai uudistaa 

erotetun jätteen kierrätystoimia biojätteen kompostointia ja biojätteen anaerobista mädättämistä varten edellyttäen, että tällaiset tämän 

toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitosten jätteenkäsittelykapasiteetin lisääntymiseen tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; 

tästä on toimitettava näyttöä laitoskohtaisesti.  
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investointipolitiikassa on edellytettävä, että tukivälineen lopulliset tuensaajat 

noudattavat asiaankuuluvaa EU:n ja kansallista ympäristölainsäädäntöä. 

d. Vaatimus, jonka mukaan tukivälineen lopulliset tuensaajat eivät saa tukea muista 

unionin välineistä samojen kustannusten kattamiseksi. 

3. Täytäntöönpanosopimuksen kattama määrä, toteutuskumppanin maksurakenne ja vaatimus 

sijoittaa takaisin saadut varat uudelleen tukivälineen investointipolitiikan mukaisesti, paitsi 

jos niitä käytetään elpymis- ja palautumistukivälineen lainojen takaisinmaksujen hoitamiseen. 

4. Seuranta-, valvonta- ja tarkastusvaatimukset, joihin sisältyvät 

a. Kuvaus toteutuskumppanin seurantajärjestelmästä, jolla raportoidaan mobilisoiduista 

investoinneista. 

b. Kuvaus toteutuskumppanin menettelyistä, joilla varmistetaan petosten, lahjonnan ja 

eturistiriitojen ehkäiseminen, havaitseminen ja korjaaminen.  

c. Velvoite tarkistaa kunkin toimen tukikelpoisuus täytäntöönpanosopimuksessa 

vahvistettujen vaatimusten mukaisesti ennen sitoutumista toimen rahoittamiseen. 

d. Velvollisuus suorittaa riskiperusteisia jälkitarkastuksia BGK:n tarkastussuunnitelman 

mukaisesti. Näillä tarkastuksilla varmistetaan i) valvontajärjestelmien tehokkuus, 

mukaan lukien petosten, lahjonnan ja eturistiriitojen havaitseminen; II) ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatteen, valtiontukisääntöjen ja digitaalista tavoitetta 

koskevien vaatimusten noudattaminen; ja iii) noudatetaan vaatimusta, jonka mukaan 

tukivälineen lopulliset edunsaajat eivät ole saaneet tukea muista unionin välineistä 

samojen kustannusten kattamiseksi. Tarkastuksissa on myös todennettava toimien 

laillisuus ja se, että sovellettavan täytäntöönpanosopimuksen ehtoja noudatetaan.  

5. Toteutuskumppanin tekemiä digitaalisia investointeja koskevat vaatimukset: Elpymis- ja 

palautumistukivälineen investointivälineeseen vähintään 260000000 eurolla on edistettävä 

digitaalista siirtymää elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen liitteen VII 

mukaisesti. 

Toimenpiteeseen sisältyy myös pilvipalveluja koskevan oppaan julkaiseminen yrityksille. Tämä 

opas on kooste pilvipalvelujen käyttöä yritysten digitalisaatiossa koskevasta tietämyksestä ( mukaan 

lukien usein kysytyt kysymykset). Oppaassa on käsiteltävä muun muassa seuraavia näkökohtia: 

oikeudelliset näkökohdat, jotka liittyvät pilvipalveluja, kyberturvallisuutta, energiatehokkuutta sekä 

digitaalisten taitojenja pilvipalvelutaitojen kehittämistä käyttävän yrityksen muutokseen.   
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C.4  Lainamuotoisen tuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Sitä 

seuraav

at sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja 

tavoitteen kuvaus 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämä

ärä 
Neljännes Vuosi 

C1L C1.2 Nykyisen 

langallisen ja langattoman 

viestinnän saatavuuden ja 

käytön parantaminen 

sosiaalisia ja taloudellisia 

tarpeita varten  

Virstanpylv

äs 

Ympäristön 

sähkömagneettisten kenttien 

päästöjen valvonnasta 17. 

helmikuuta 2020 annetun 

asetuksen muuttaminen 

Asetuksen 

voimaantuloa 

koskeva 

muutossäännös  

      Q1 2022 Ympäristön sähkömagneettisten 

kenttien päästöjen 

mittausmenetelmistä 17. 

helmikuuta 2020 annetun asetuksen 

muutos tulee voimaan.  

C2L C1.2 Nykyisen 

langallisen ja langattoman 

viestinnän saatavuuden ja 

käytön parantaminen 

sosiaalisia ja taloudellisia 

tarpeita varten  

Virstanpylv

äs 

Ympäristövaikutusten 

arvioinnista 10. syyskuuta 

2019 annetun 

ministerineuvoston asetuksen 

muuttaminen 

Asetuksen 

voimaantuloa 

koskeva 

muutossäännös  

      Q1 2022 Saattaa voimaan asetuksen muutos, 

joka koskee hankkeita, joilla voi 

olla merkittäviä 

ympäristövaikutuksia. Muutoksen 

mukaan radioviestintään tehtävät 

investoinnit on jätettävä 

ympäristövaikutusten arviointia 

edellyttävien hankkeiden 

luettelosta.  

C3L C1.2 Nykyisen 

langallisen ja langattoman 

viestinnän saatavuuden ja 

käytön parantaminen 

sosiaalisia ja taloudellisia 

tarpeita varten  

Virstanpylv

äs 

Uusi säädös (uudet säädökset) 

5G-verkon toteuttamisen 

keskeisten esteiden 

poistamiseksi  

Säädöksen 

(säädösten) 

säännös, josta käy 

ilmi sen 

voimaantulo  

      Q4 2023 Sellaisen säädöksen 
(säädösten) voimaantulo, jolla 

poistetaan seuraavat keskeiset 

esteet 5G-verkkojen toteuttamiselta: 

1) liian monimutkainen menettely 

taajuuksien myöntämiseksi 5G-

verkon kehittämistä varten, 2) 5G-

verkon toteuttamisen kannalta 

merkityksellisten käsitteiden 

riittämätön määrittely, 3) 

hallinnollisten menettelyjen 

liiallinen byrokratia, 4) julkisen 

teknisen infrastruktuurin 

käyttöoikeuden rajoittaminen, 5) 

5G - verkon kehittämistä tukevat 

riittämättömät sääntelyratkaisut. 

C8L C2.2 

Koulutusjärjestelmän 

Virstanpylv

äs 

Hyväksytään uusi 

koulutuksen 

digitalisointipolitiikka, joka 

Politiikan 

hyväksyminen 

      Q3 2022 Ministerineuvoston hyväksymä 

päätöslauselma koulutusalan 

digitalisointipolitiikasta. 
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Sitä 

seuraav

at sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja 

tavoitteen kuvaus 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämä

ärä 
Neljännes Vuosi 

digitalisoinnin perustan 

uudistaminen 

muodostaa perustan 

koulutusjärjestelmän 

muutoksille ja tieto- ja 

viestintätekniikkaan tehtäville 

investoinneille ja määrittelee 

koulutusjärjestelmän 

digitalisointiprosessin 

suuntaviivat lyhyellä ja 

pitkällä aikavälillä 

Päätöslauselma on luonteeltaan 

ohjelma ja strategia-asiakirja, jossa 

vahvistetaan puitteet valtion 

politiikalle ja toimille koulutuksen 

digitalisoinnin alalla lyhyellä, 

keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.  

 

Tämä asiakirja muodostaa perustan 

sidosryhmien ja toimijoiden 

toimille, ja siinä määritellään 

välineet sellaisen täysin 

digitalisoidun koulutusjärjestelmän 

aikaansaamiseksi, joka on 

mukautettu esiopetuksen ja yleisen 

koulutusympäristön nykyisiin 

haasteisiin. Toimintapolitiikkaan on 

sisällyttävä 

täytäntöönpanosuunnitelma, 

arviointi- ja seurantatoimenpiteet, ja 

sitä on kehitettävä osallistavaa 

lähestymistapaa noudattaen.  

C9L C2.2.1 Koulut/laitokset, 

joilla on riittävät tieto- ja 

viestintätekniset laitteet ja 

infrastruktuuri 

koulutusjärjestelmän 

yleisen suorituskyvyn 

parantamiseksi 

Virstanpylv

äs 

Julkinen kuuleminen: Tieto- 

ja viestintäteknisten laitteiden 

jakelua ja infrastruktuurin 

toimittamista kouluille 

koskevien menettelyjen 

määrittelykehys 

Raportti, jossa 

esitetään 

yhteenveto 

julkisen 

kuulemisen 

tuloksista ja 

seuraavista 

hallituksen 

vastauksista   

   Q3 2022 Julkinen kuuleminen, johon 

osallistuu eri sidosryhmiä ja 

työmarkkinaosapuolia tieto- ja 

viestintäteknisten laitteiden jakelua 

(etäopetuspaketti) ja 

infrastruktuurin (LAN-yhteys, 

STEM-aineet ja 

tekoälylaboratoriot) kouluille 

tarjoamista koskevista puitteista.  

Kuulemisen tuloksista laaditaan 

yhteenveto raportissa, joka sisältää 

sidosryhmien ja 

työmarkkinaosapuolten tärkeimmät 

huomautukset sekä hallituksen 
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Sitä 

seuraav

at sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja 

tavoitteen kuvaus 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämä

ärä 
Neljännes Vuosi 

näiden huomautusten johdosta 

toteuttamat jatkotoimet. 

C10L C2.2.1 Koulut/laitokset, 

joilla on riittävät tieto- ja 

viestintätekniset laitteet ja 

infrastruktuuri 

koulutusjärjestelmän 

yleisen suorituskyvyn 

parantamiseksi 

Virstanpylv

äs 

Kehys, jossa määritellään 

menettelyt tieto- ja 

viestintäteknisten laitteiden 

jakamiseksi ja 

infrastruktuurin tarjoamiseksi 

kouluille 

Hyväksyminen 

opetus- ja 

tiedeministeriössä    

   Q2 2023 Kehyksessä on vahvistettava 

vähimmäisedellytykset tieto- ja 

viestintäteknisten laitteiden 

jakelulle ja infrastruktuurin 

toimittamiselle tukea saaville 

kouluille eri sidosryhmien ja 

työmarkkinaosapuolten 

ennakkokuulemisen perusteella.  

  

Kehyksessä vahvistetaan 

edunsaajakoulujen valintaa varten 

selkeät kriteerit, joissa otetaan 

huomioon tieto- ja 

viestintäteknisten laitteiden ja 

infrastruktuurin, kuten 

laboratorioiden, tarpeet ja niiden 

mahdollinen vaikutus koulujen 

koulutustuloksiin.   

 

Ottaen huomioon tukea saavien 

koulujen tarpeet seuraavan 

infrastruktuurin ja tieto- ja 

viestintäteknisten laitteiden 

tarjoamista koskevan 
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Sitä 

seuraav

at sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja 

tavoitteen kuvaus 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämä

ärä 
Neljännes Vuosi 

tarjouskilpailun on oltava 

tasavertainen, avoin, läpinäkyvä ja 

oikeudenmukainen, ja siinä on 

varmistettava koulujen tasapuolinen 

jakautuminen eri puolilla maata 

sekä väestön että maantieteellisen 

kattavuuden perusteella. 

C12L C2.2.1 Koulut/laitokset, 

joilla on riittävät tieto- ja 

viestintätekniset laitteet ja 

infrastruktuuri 

koulutusjärjestelmän 

yleisen suorituskyvyn 

parantamiseksi 

Kohde Tietotekniset välineet 

ammattikouluille ja yleisille 

oppilaitoksille tarjottavien 

etä-  tai hybridituntien 

järjestämiseen  

 Numero 0 100 000 Q1 2025 Niiden tietoteknisten välineiden 

määrä, jotka on toimitettu 

ammattikouluille ja yleisille 

oppilaitoksille etä- tai 

hybridituntien järjestämistä 

koskevan välitavoitteen C10L 

mukaisesti. Näihin laitteisiin on 

kuuluttava muun muassa 

tietokoneen oheislaitteet ja 

mobiililaitteet, mutta ei kannettavia 

tietokoneita. 

 

Lopulliset tuensaajat tai 

paikallishallinnot eivät saa maksaa 

takaisin Puolan hallitukselle 

missään muodossa. 

C13L C2.2.1 Koulut/laitokset, 

joilla on riittävät tieto- ja 

viestintätekniset laitteet ja 

infrastruktuuri 

koulutusjärjestelmän 

yleisen suorituskyvyn 

parantamiseksi 

Kohde Kouluihin toimitetut 

tekoälylaboratoriot sekä 

luonnontieteiden, 

teknologian, 

insinööritieteiden ja 

matematiikan (STEM) 

laboratoriot 

 Numero 0 16 000 Q3 2025 Niiden koulujen lukumäärä, joissa 

on tekoäly- ja/tai luonnontieteiden, 

teknologian, insinööritieteiden ja 

matematiikan (STEM) 

laboratorioita. 

 

Erityisesti STEM-laboratorioita 

toimitetaan 4000 toisen asteen 

kouluun ja tekoälylaboratorioita 

12000 kouluun, joista 8000 

peruskoulua ja 4000 toisen asteen 

koulua. 

Toimitukset on jaettava avoimella 

tavalla, josta on sovittu 
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Sitä 

seuraav

at sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja 

tavoitteen kuvaus 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämä

ärä 
Neljännes Vuosi 

paikallishallinnon kanssa, eivätkä 

lopulliset vastaanottajat tai 

paikallishallinnot saa maksaa niitä 

takaisin Puolan hallitukselle 

missään muodossa. 

C14L C2.2.1 Koulut/laitokset, 

joilla on riittävät tieto- ja 

viestintätekniset laitteet ja 

infrastruktuuri 

koulutusjärjestelmän 

yleisen suorituskyvyn 

parantamiseksi 

Virstanpylv

äs 

Koejärjestelmän digitalisointi Raportti 

koejärjestelmän 

digitalisoinnin 

onnistuneesta 

päätökseen 

saattamisesta 

   Q4 2025 Tutkintojärjestelmää on 

parannettava digitaalialalla sen 

kapasiteetin ja turvallisuuden 

lisäämiseksi, jotta voidaan parantaa 

tutkintaprosessin laatua. Nykyisen 

tutkintojärjestelmän 

digitalisoinnilla on päivitettävä 

keskus- ja alueellisia 

tutkintakomiteoita sekä 

tietotekniikkakoulutuskeskusta. 

C15L C4.1.1 Kehitetyn 

digitalisaation tukeminen  

Virstanpylv

äs 

Yritysten pilvipalveluja 

koskeva opas 

Julkaiseminen 

tietokoneistamise

sta vastaavan 

ministeriön 

verkkosivustolla 

 

   Q1 2024 Yritysten pilvipalveluja koskevan 

oppaan julkaiseminen asiasta 

vastaavan ministeriön 

verkkosivustolla. Tämä opas on 

kooste pilvipalvelujen käyttöä 

yritysten digitalisaatiossa 

koskevasta tietämyksestä (mukaan 

lukien usein kysytyt kysymykset).  

C16L C4.1.1 Kehitetyn 

digitalisaation tukeminen  

Virstanpylv

äs 

Täytäntöönpanosopimus 

 

Tietokoneistamise

sta vastaavan 

ministerin ja 

Bank 

Gospodarstwa 

Krajowegon 

välisen 

täytäntöönpanoso

pimuksen 

voimaantulo 

   Q1 2025 Tietokoneistamisesta vastaavan 

ministerin ja Bank Gospodarstwa 

Krajowegon välinen 

täytäntöönpanosopimus tulee 

voimaan. 

 

C17L C4.1.1 Kehitetyn 

digitalisaation tukeminen 

Kohde Lopullisten tuensaajien 

kanssa allekirjoitetut 

oikeudelliset sopimukset 

 % 

 

0 100 % Q3 2026 Bank Gospodarstwa Krajowego on 

tehnyt lopullisten tuensaajien 

kanssa oikeudellisia 

rahoitussopimuksia määrästä, joka 
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Sitä 

seuraav

at sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja 

tavoitteen kuvaus 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämä

ärä 
Neljännes Vuosi 

 tarvitaan, jotta elpymis- ja 

palautumistukivälineen 

investoinneista voidaan käyttää 100 

prosenttia (hallinnointipalkkiot 

huomioon ottaen).   

Vähintään 40 prosentilla tästä 

rahoituksesta on edistettävä 

digitaalisia tavoitteita elpymis- ja 

palautumistukivälinettä koskevan 

asetuksen liitteessä VII esitetyn 

menetelmän mukaisesti. 

C18L C4.1.1 Kehitetyn 

digitalisaation tukeminen 

Virstanpylv

äs 

Ministeriö on saattanut 

investoinnin päätökseen 

 

Todistus siirrosta 

 

   Q3 2026 Puola siirtää 650000000 euroa  

rahoitusvälinettä varten Bank 

Gospodarstwa Krajowegolle. 
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D.KOMENTOSAINE D: ”TERVEYDENHUOLTOJÄRJESTELMÄN TEHOKKUUS, 

SAAVUTETTAVUUS JA LAATU” 

Komponentilla vastataan useisiin haasteisiin, joita Puolan terveydenhuoltojärjestelmä tällä hetkellä 

kohtaa. Siirtyminen perusterveydenhuoltoon ja erikoishoitoon on erityisen tärkeää, sillä 

terveydenhuoltomenojen odotetaan kasvavan huomattavasti keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, mikä 

lisää julkiseen talouteen kohdistuvaa rasitetta. Sairaala-ala tarvitsee kiireesti uudistuksia, joita 

täydennetään kohdennetuilla investoinneilla. Joillakin sairaaloilla on huomattavia velkoja, ja niiden 

käyttöaste on alhainen, kun taas monet sairaaloissa nykyisin suoritettavat lääketieteelliset 

toimenpiteet voitaisiin toteuttaa alhaisemmilla hoitotasoilla ja pienemmin kustannuksin. 

Perusterveydenhuoltojärjestelmä on alirahoitettu, sillä on liian vähän henkilöstöä ja sen palvelut ovat 

liian laajoja. Samaan aikaan sairaalajärjestelmä kärsii kroonisesta rahoitusvajeesta, erityisesti 

henkilöresurssien osalta. Epäsuotuisten olosuhteiden, kuten alhaisten palkkojen, vuoksi 

terveydenhuoltoalan ammatit eivät ole suosittuja, ja niissä on tapahtunut merkittävää aivovuotoa. 

Henkilöstöpula asettaa Puolan muihin jäsenvaltioihin verrattuna heikoimpaan asemaan ja edellyttää, 

että ammattihenkilöt pysyvät eläkeiän jälkeen. Hoidon saatavuudessa on eroja eri alueilla. Sähköisiä 

terveyspalveluja ja nykyaikaisia hallintokäytäntöjä ei hyödynnetä riittävästi. 

Komponentin tavoitteet ovat moniulotteisia: sairaala-alan uudistaminen ja tukeminen investoinneilla 

terveydenhuollon pyramidin järkeistämistarpeen mukaisesti, terveydenhuollon digitalisaation 

nopeuttaminen, tukiedellytysten luominen lääkintähenkilöstön määrän lisäämiselle sekä lääketieteen 

ja terveystieteiden alan tutkimuksen kehittämisen tukeminen. 

Komponentilla edistetään terveydenhuoltojärjestelmän häiriönsietokyvyn, saavutettavuuden ja 

tehokkuuden parantamista koskevan maakohtaisen suosituksen noudattamista muun muassa 

tarjoamalla riittävästi resursseja ja nopeuttamalla sähköisten terveyspalvelujen käyttöönottoa 

(maakohtainen suositus 1 2020).  

Minkään tämän komponentin toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatteen mukaisten elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen 

toimenpiteiden ja lieventävien toimien kuvaus (2021/C 58/01).  

 

D.1  Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

 

D1.1 Terveydenhuoltopalvelujen tehokkuuden, saatavuuden ja laadun parantaminen 

Uudistuksen tavoitteena on ottaa käyttöön kattavia toimenpiteitä, jotka käsittävät julkisten 

sairaaloiden rakenneuudistuksen. Uudistuksen tavoitteena on varmistaa, että terveydenhuollon 

häiriönsietokykyä, tehokkuutta, laatua ja saatavuutta, julkisten sairaaloiden taloudellista tilannetta 

sekä näiden yksiköiden valvonta- ja johtamisprosesseja parannetaan pysyvästi. Uudistus koskee koko 

sairaalasektoria, joka tarjoaa julkisista lähteistä rahoitettuja terveydenhuoltopalveluja. 

Sairaanhoitoalan uudistus toteutetaan säädöksillä ja säädöksillä, joilla voidaan tehdä muutoksia 

voimassa oleviin säädöksiin, kuten lääketieteellistä toimintaa koskevaan lakiin tai julkisista varoista 

rahoitettavista terveydenhuoltopalveluista annettuun lakiin. Uudistuksen keskeisiä osia ovat muun 

muassa seuraavat:  
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— sairaalasektorin rakenneuudistus lujittamalla ja/tai uudelleenprofiloimalla ja/tai muuttamalla 

sairaaloiden tarjoamien terveydenhuoltopalvelujen laajuutta ja/tai rakennetta kansallisten ja 

alueellisten muutossuunnitelmien ja terveydenhuollon tarpeiden kartan perusteella; 

— perusta toimille, joilla pyritään järkeistämään terveydenhuollon pyramidia siirtämällä tietyt 

terveydenhuoltopalvelut sairaaloista alempiin hoitotasoihin (perussairaanhoito, avohoito) asiaa 

koskevan lainsäädännön säännöksillä, joilla säännellään tariffia ja vastaavasti tarkistettuja vuotuisia 

NFZ:n (kansallinen terveysrahasto) rahoitussuunnitelmia; 

— puututaan sairaaloiden velkojen uudelleenjärjestelyyn kestävällä tavalla, joka perustuu avoimiin 

ja näyttöön perustuviin kriteereihin ja vankkaan sairaalarahoitusjärjestelmään, ja  

— vahvistetaan kansallisen terveysrahaston roolia julkisten sairaaloiden laadun valvonnassa ja 

parannetaan sairaaloiden johtohenkilöstön ammattimaistamista velkojen osalta ottamalla käyttöön 

vaatimus erityiskoulutuksesta, joka koskee sairaaloiden rakenneuudistusta ja hoitomenetelmiä 

terveydenhuollossa. 

Sairaala-alan uudistusta on määrä täydentää kansallisen onkologisen verkoston ja kansallisen 

kardiologisen verkoston uudistuksilla sekä terveydenhuollon laatuun ja potilasturvallisuuteen 

liittyvillä uudistuksilla. Uudistusten yleisenä tavoitteena on parantaa syöpä- ja kardiologisen hoidon 

palvelujen saatavuutta ja laatua. Terveydenhuollon laatua ja potilasturvallisuutta koskevan 

uudistuksen tavoitteena on ottaa käyttöön systeemisiä ratkaisuja terveydenhuoltosäännösten 

laatustandardeihin ja seurata uudistuksen kestäviä tuloksia.  

Uudistus koostuu myös lainsäädäntöpaketista, joka koskee kansallisten sähköisten terveyspalvelujen 

käyttöönottoa ja niiden integrointia nykyisiin/käytettävissä oleviin sähköisen terveydenhuollon 

järjestelmiin kansallisella ja alueellisella tasolla. 

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2026. 

 

D1.1.1 Korkeasti erikoistuneiden hoitokeskusten ja muiden terveydenhuollon tarjoajien 

infrastruktuurin kehittäminen ja nykyaikaistaminen 

Investoinnin tavoitteena on tukea sairaaloita uudistusprosesseista, mukaan lukien konsolidointi ja 

uudelleenprofilointi, johtuvista investointitarpeista. Investoinnin tarkoituksena on tukea sairaaloita 

vain silloin, kun investointitarpeet on havaittu uudistuksen D1.1 mukaisten uudistusprosessien 

tuloksena. Tukikelpoisia lääketieteellisiä yksiköitä ovat 15 päivänä huhtikuuta 2011 annetussa 

lääketieteellisestä toiminnasta annetussa laissa tarkoitetut sairaalat. Tukikelpoisia ovat myös 

täydentävät investoinnit erikoistuneisiin avohoitokeskuksiin, jotka tekevät yhteistyötä kansalliseen 

onkologiaverkostoon kuuluvien sairaaloiden kanssa. Tuki kattaa ainoastaan kansallisesta 

terveysrahastosta rahoitettavien terveyspalvelujen tarjoamiseen liittyvän toiminnan, eikä se kata 

kaupallista toimintaa. Rahoitustuen myöntämisperusteet on sovitettava yhteen uudistuksen keskeisten 

toiminta-alojen kanssa, joita ovat muun muassa seuraavat: I) kattavuus (kuten katettu väestö, etuudet 

ja hoidon oikea-aikainen saatavuus), ii) tasapuolisuus (kuten tasapuolisuus toimituksissa ja käytössä), 

iii) tehokkuus (kuten moitteetonta varainhoitoa harjoittavat sairaalat tai uudelleenjärjestelyssä olevat 

sairaalat, joilla velkaa käsitellään kestävällä tavalla), iv) hoidon laatu ja v) resurssien (kuten 

henkilöresurssien ja taloudellisten resurssien) saatavuus. 

Tärkeimmät investointiluokat koostuvat investoinneista uusiin lääkinnällisiin laitteisiin tai 

infrastruktuuriin tai rakennustöihin.  

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 30. kesäkuuta 2026. 
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D1.1.2 Terveyden digitalisaation nopeuttaminen kehittämällä edelleen digitaalisia 

terveyspalveluja  

Investoinnin tavoitteena on nopeuttaa terveydenhuollon digitalisaatiota ottamalla käyttöön uusia 

digitaalisia terveyspalveluja ja kehittämällä edelleen olemassa olevia digitaalisia palveluja. 

Investointi koostuu uusien sähköisten palvelujen käyttöönotosta, mukaan lukien seuraavat:  

(i) potilaan terveysanalyysiväline, joka tukee potilaan terveydentilan analysointia 

(ii) tekoälyalgoritmeihin ja muihin keskeisiin terveydenhuoltojärjestelmiin integroituun 

lääketieteellisten tietojen keskustietokantaan perustuva lääkäreiden päätöksenteon tukiväline, 

ja 

(iii) lääketieteellisten tietojen keskustietokanta, joka on yhdistetty muihin keskeisiin 

terveydenhuoltojärjestelmiin. 

Sähköisen terveydenhuollon keskukseen perustetaan myös turvaoperaatiokeskus. Keskus osallistuu 

sähköisten terveyspalvelujen keskuksen tietoteknisten resurssien vahvistamiseen ja niiden 

mukauttamiseen kyberturvallisuuden alan kasvaviin tarpeisiin.  

Investoinnin toteuttaminen on saatettava päätökseen viimeistään 31. maaliskuuta 2026. 

 

D2.1 Oikeiden olosuhteiden luominen lääkintähenkilöstön määrän lisäämiseksi 

Uudistuksen tavoitteena on parantaa terveydenhuollon ammattilaisten tarpeiden ja saatavuuden 

yhteensovittamista Puolassa.  

Uudistus koostuu aloitteista, joiden tarkoituksena on kannustaa nuoria aloittamaan ja jatkamaan 

lääketieteellisiä opintoja ja sen jälkeen harjoittamaan lääkärinhoitoa Puolassa. Siihen kuuluu i) 

lääketieteen opiskelijoille myönnettäviä lainoja koskevan järjestelmän käyttöönotto, mukaan lukien 

taloudelliset kannustimet harjoittaa ammattia Puolassa opintojen päätyttyä, ja ii) ensiapulääkäreille 

tarkoitettujen toisen vaiheen opintojen perustaminen, mikä lisää asianomaisten ammattilaisten 

pätevyyttä ja tuloja. 

Uudistukseen kuuluu myös sellaisen lainsäädännön käyttöönotto, jolla parannetaan lääketieteen 

ammattien houkuttelevuutta ja terveydenhuollon ammattilaisten työoloja. Tällä lainsäädännöllä 

lisätään korkeakoulututkinnon jälkeisen koulutuksen joustavuutta muun muassa mahdollistamalla se, 

että lääkäreille voidaan myöntää uusi todistus ammatillisesta pätevyydestä eri erikoisaloilla. Lisäksi 

sillä korotetaan monien lääketieteen ammattilaisten alhaisinta peruspalkkaa ja organisoidaan 

uudelleen tiettyjen pätevyyksien jako lääkäreiden ja erikoistuneiden lääketieteen ammattilaisten, 

ensiapulääketieteen ammattilaisten, sairaanhoitajien ja muiden hoitajien kesken asianmukaisen 

koulutuksen jälkeen.  

Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 30. kesäkuuta 2026 mennessä. 

 

D2.1.1 Opetustilojen nykyaikaistamiseen ja jälkiasennuksiin liittyvät investoinnit 

lääketieteellisten opintojen pääsyrajojen nostamiseksi  

Investoinnin tavoitteena on lisätä lääketieteellisten opetuslaitosten valmiuksia ja tukea lääketieteen 

opintoihin osallistuvia opiskelijoita.  

Se koostuu täydentävistä osainvestoinneista, joilla pyritään i) luomaan väliaikainen 

kannustinjärjestelmä, jolla kannustetaan opiskelemaan valikoiduille lääketieteellisille kursseille, ii) 

nykyaikaistamaan esikliinisen koulutuksen opetuspohjaa, iii) toteuttamaan uusia 

digitaaliteknologiaan perustuvia oppimisjärjestelyjä, iv) mukauttamaan ja parantamaan opetuksen 

kliinistä perustaa keskitetyissä kliinisissä sairaaloissa, v) toteuttamaan koulutusohjelmia ja 
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kannustinjärjestelmiä opetushenkilöstölle, vi) nykyaikaistamaan lääketieteellisten yliopistojen 

kirjastoja, opiskelijamajoitusta ja tietotekniikkajärjestelmiä sekä vii) digitalisoimaan 

lääketieteellisten yliopistojen johtamiseen ja hallintoon liittyvät hallinnolliset prosessit. 

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 30. kesäkuuta 2026. 

D3.1 Terveydenhuoltojärjestelmän tehokkuuden ja laadun parantaminen tukemalla Puolan 

tutkimus- ja kehityspotentiaalia lääketieteen ja terveystieteiden alalla 

Uudistuksen tavoitteena on parantaa terveydenhuoltojärjestelmän laatua ja tehokkuutta tukemalla 

lääketieteen ja terveydenhuollon alan tutkimusta ja kehittämistä. 

Uudistus koostuu ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisiä lääketutkimuksia koskevasta uudesta 

lainsäädännöstä, johon sisältyy avoin järjestelmä sekä hallinnollisten ja oikeudellisten esteiden 

vähentäminen. Siihen kuuluu myös biolääketieteen alan kehittämistä Puolassa koskevan strategisen 

suunnitelman suunnittelu ja täytäntöönpano. Suunnitelma perustuu Puolan biolääketieteen alan 

tarpeiden, sen kehityksen nykyisten esteiden ja potentiaalisen kilpailuedun piiriin kuuluvien alueiden 

tarpeiden arviointiin. 

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2022 mennessä.  

 

D3.1.1 Lääke- ja terveystieteiden tutkimuksen kokonaisvaltainen kehittäminen 

Investoinnin tavoitteena on vahvistaa terveydenhuoltojärjestelmän häiriönsietokykyä tukemalla 

tutkimusta ja kehittämistä lääketieteen ja terveydenhuollon aloilla. 

Investointi koostuu seuraavista toiminnoista: 

- Myönnetään kilpailuja sellaisten tutkimus- ja kehitystoimien rahoittamiseksi, joissa 

keskitytään tuoteinnovaatioihin, kuten huumausaineisiin, lääkinnällisten laitteiden 

kehittämiseen, erityisesti mobiilikäyttöön, sekä lääketieteellisiin ja terveydellisiin 

tarkoituksiin käytettäviin tieto- ja viestintäteknisiin välineisiin, 

- Kliinisten tutkimusten tukikeskusten kehittäminen, joiden tehtävänä on tutkimustoiminta 

kliinisten tutkimusten alalla,  

- Puolan kliinisten tutkimusten verkoston sähköisen viestintäalustan ja kliinisten tutkimusten 

hakukoneen perustaminen 

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 30. kesäkuuta 2026. 

 

D4.1.1 Pitkäaikaishoidon kehittäminen nykyaikaistamalla terveydenhuollon yksiköiden 

infrastruktuuria piiritasolla 

Investoinnilla tuetaan hankkeita, jotka koskevat tarvittavia rakennus- tai kunnostustöitä ja laitteiden 

hankintaa lähisairaaloille, jotka perustavat muutossuunnitelmien tai terveydenhuollon tarpeiden 

kartan puitteissa pitkäaikaishoito- ja geriatrisia hoitoyksiköitä tai -keskuksia. Investointisopimukset 

tehdään varauksin, jotka ovat uudistuksen D1.2 tavoitteiden mukaisia. (lainaosasta).   

 

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 30. kesäkuuta 2026. 
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D.2  Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu – rahoitustuki, jota ei makseta takaisin 

Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne  

Päämä

ärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

D1G D1.1 

Terveydenhuoltopalveluj

en tehokkuuden, 

saatavuuden ja laadun 

parantaminen 

Virstanpyl

väs 

Sairaaloiden 

nykyaikaistamista ja 

tehostamista 

koskevan 

uudistuksen 

voimaantulo  

Lainsäätämisjärje

styksessä 

hyväksyttävien 

säädösten ja 

säädösten 

säännökset, joista 

käy ilmi niiden 

voimaantulo 

     Q4 2025 Sairaaloiden toiminnan 

nykyaikaistamista ja 

tehostamista koskeva 

lainsäädäntöpaketti 

(säädökset ja säädökset) 

tulee voimaan. Paketti sisältää 

seuraavat säännökset:   
— sairaalasektorin rakenneuudistus 

lujittamalla ja/tai profiloimalla ja/tai 

muuttamalla sairaaloiden tarjoamien 

terveydenhuoltopalvelujen laajuutta 

ja/tai rakennetta kansallisten ja 

alueellisten muutossuunnitelmien ja 

terveydenhuollon tarpeiden kartan 

perusteella sekä kansallisella että 

alueellisella tasolla. 
— perusta toimille, joilla pyritään 

järkeistämään terveydenhuollon 

pyramidia ja uudistamaan 

terveydenhuoltopalvelujen 

rahoitusjärjestelmää siten, että tiettyjä 

terveydenhuoltopalveluja siirretään 

sairaaloista alempiin hoitotasoihin 

(perussairaanhoito, avohoito) asiaa 

koskevan lainsäädännön säännöksillä, 

joilla säännellään tariffia ja 

vastaavasti tarkistettuja NFZ:n 

(kansallinen terveysrahasto) vuotuisia 

rahoitussuunnitelmia;   
— puututaan sairaaloiden velkojen 

uudelleenjärjestelyyn kestävällä 

tavalla avoimien ja näyttöön 

perustuvien kriteerien pohjalta;   
— kansallisen terveysrahaston roolin 
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Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne  

Päämä

ärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

vahvistaminen sairaaloiden laadun 

valvonnassa ja sairaaloiden 

johtohenkilöstön velkaantumisen 

edistäminen ottamalla käyttöön 

vaatimus erityiskoulutuksesta, joka 

koskee sairaaloiden rakenneuudistusta 

ja hoitomenetelmiä 

terveydenhuollossa.  

D2G D1.1 

Terveydenhuoltopalveluj

en tehokkuuden, 

saatavuuden ja laadun 

parantaminen 

Virstanpyl

väs 

Kansallisen 

terveysrahaston 

(NFZ) 

puheenjohtajan 

asetuksen ja siihen 

liittyvien säädösten 

voimaantulo 

perusterveydenhuoll

on ja koordinoidun 

hoidon 

vahvistamisesta sekä 

rahoitussäännökset 

(mukaan lukien 

sopimusten 

muutokset), jotka 

mahdollistavat 

kansallisen 

täytäntöönpanon  

Asetuksen 

voimaantuloa 

koskevat 

määräykset 

   Q3 2022 Kansallisen terveysrahaston (NFZ) 

puheenjohtajan asetus ja siihen 

liittyvät säädökset, joilla vahvistetaan 

perusterveydenhuoltoa ja koordinoitua 

hoitoa, tulevat voimaan, mikä 

mahdollistaa kansallisen 

täytäntöönpanon ja kattaa seuraavat:  

— ennaltaehkäisevä terveydenhuolto 

(tehtävämaksu);  

— odotetut terveystulokset ja hoidon 

laatu (kannustimet käyttöönotolle) ja  

— kroonisten sairauksien 

hallintaohjelma ja hoitokoordinaattori.  

 

Määräyksellä otetaan käyttöön 

rahoitusjärjestelyt, joilla myönnetään 

lisävaroja perusterveydenhuollon 

sopimuksille, lukuun ottamatta yö- ja 

lomasairaanhoitoa.  

D3G D1.1 

Terveydenhuoltopalveluj

en tehokkuuden, 

saatavuuden ja laadun 

parantaminen 

Virstanpyl

väs 

Terveydenhuollon 

laatua ja 

potilasturvallisuutta 

koskevan lain 

voimaantulo sekä 

tarvittavat 

täytäntöönpanosään

nökset  

Säädöksen 

voimaantuloa 

koskeva säännös  

      Q3 2022 Terveydenhuollon laadusta 

ja potilasturvallisuudesta 

annettu laki, joka sisältää seuraavat 

säännökset:   
1) lupa: järjestelmä, jolla arvioidaan 

lääketieteellistä toimintaa, kuten 

sairaalapalveluja, suorittavia yhteisöjä 

sen perusteella, noudattavatko ne 

terveysministeriön ja kansallisen 
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Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne  

Päämä

ärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

terveysrahaston vaatimuksia (ns. 

korivaatimukset);   
2) akkreditointi: puitteet sairaaloiden 

terveydenhuollon laadun ja 

potilasturvallisuuden ulkopuoliselle 

arvioinnille;  
3) haittatapahtumien seuranta: puitteet 

lääketieteellisten yksiköiden toimille, 

erityisesti haittatapahtumien 

järjestelmällinen analysointi 

samankaltaisten haittatapahtumien 

estämiseksi; 
4) potilasrekisterit: määritellään 

säännöt, jotka koskevat 

terveysrekistereiden perustamista ja 

rahoittamista, ja vahvistetaan niiden 

roolia terveydenhuollon laadun 

varmistamisessa; 
5) potilaiden kokemus: luodaan 

puitteet potilaskokemusten 

mittaamiselle kansallisen 

terveysrahaston (NFZ) 

sopimusmääräysten osalta; ja  

6) sairaalahoito: puitteet NFZ:n 

sopimusmääräyksiin liittyvien 30 

päivän takaisinottomäärien 

seuraamiseksi ja analysoimiseksi 

(täytäntöönpanoasetuksen avulla).  

D4G D1.1 

Terveydenhuoltopalveluj

en tehokkuuden, 

saatavuuden ja laadun 

parantaminen 

Virstanpyl

väs  

Kansallisesta 

Oncologisesta 

verkostosta annetun 

lain ja verkoston 

toimintaa koskevista 

säännöistä 

annettujen säädösten 

voimaantulo 

ottamalla käyttöön 

Säädöksen 

voimaantuloa 

koskeva säännös   

   Q3 2022 Kansallisesta syöpäverkostosta 

annettu laki ja asiaa koskevat 

säädökset, joilla varmistetaan, että 

kaikki potilaat asuinpaikasta 

riippumatta saavat samojen 

diagnostisten ja terapeuttisten 

standardien mukaista syöpähoitoa.    
Näissä säädöksissä keskitytään 

seuraaviin seikkoihin:     
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Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne  

Päämä

ärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

uusi rakenne ja uusi 

syövänhoidon 

hallintamalli    

— oncologisen hoitojärjestelmän 

organisoinnin parantaminen 

tarjoamalla potilaille mahdollisuus 

käyttää korkealaatuisia diagnostisia ja 

terapeuttisia prosesseja ja kattavaa 

hoitoa koko ”potilaspolun” ajan 

perusterveydenhuollon, erikoistuneen 

avohoidon, sairaalahoidon ja 

kuntoutuksen aloilla;    
— luodaan uusi organisaatiorakenne 

ja uusi syöpähoidon hallintamalli, 

seurantakeskukset mukaan luettuina;  

— potilaiden elämänlaadun 

parantaminen syöpähoidon aikana ja 

sen jälkeen. 

D5G D1.1 

Terveydenhuoltopalveluj

en tehokkuuden, 

saatavuuden ja laadun 

parantaminen 

Virstanpyl

väs 

Kansallisesta 

kardiologisesta 

verkostosta annetun 

lain voimaantulo, 

jossa vahvistetaan 

verkoston toimintaa 

koskevat säännöt 

ottamalla käyttöön 

uusi rakenne ja uusi 

kardiologisen 

hoidon hallintamalli   

Säädöksen 

voimaantuloa 

koskeva säännös 

      Q3 2025 Kansallisesta kardiologisesta 

verkostosta annettu laki ja asiaa 

koskevat säädökset, joilla 

varmistetaan, että kaikki potilaat 

asuinpaikasta riippumatta saavat 

kardiologista hoitoa samojen 

diagnostisten ja terapeuttisten 

vaatimusten mukaisesti. 
Uudistuksessa keskitytään seuraaviin 

seikkoihin: 
— parannetaan kardiologisen 

hoitojärjestelmän organisointia 

tarjoamalla potilaille mahdollisuus 

saada korkealaatuisia diagnostisia ja 

terapeuttisia prosesseja ja kattavaa 

hoitoa koko ”potilaspolun” ajan 

perusterveydenhuollon, erikoistuneen 

avohoidon, sairaalahoidon ja 

kuntoutuksen aloilla;   
— uuden organisaatiorakenteen ja 

kardiologisen hoidon uuden mallin 

luominen 
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Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne  

Päämä

ärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

— potilaiden elämänlaadun 

parantaminen kardiologisen hoidon 

jälkeen.  
D6G D1.1 

Terveydenhuoltopalveluj

en tehokkuuden, 

saatavuuden ja laadun 

parantaminen 

Virstanpyl

väs 

Kansallisten 

sähköisten 

terveyspalvelujen 

käyttöönottoa ja 

niiden integrointia 

nykyisiin/käytettävis

sä oleviin sähköisiin 

terveydenhuoltojärje

stelmiin 

kansallisella ja 

alueellisella tasolla 

koskevan 

lainsäädäntöpaketin 

voimaantulo  

Voimaantuloon 

viittaava 

lainsäädäntöpaket

in säännös 

      Q1 2026 Sellaisen lainsäädäntöpaketin 

voimaantulo, joka tarjoaa 

asianmukaisen oikeudellisen ja 

hallinnollisen ympäristön kansallisten 

sähköisten terveyspalvelujen 

käynnistämiselle (potilaiden 

terveysanalyysivälineet, 

tekoälyalgoritmeihin perustuva 

lääkäreiden päätöksenteon tukiväline, 

lääketieteellisten tietojen 

keskustietokanta) ja niiden 

integroinnille olemassa 

oleviin/käytettävissä oleviin sähköisen 

terveydenhuollon järjestelmiin 

kansallisella ja alueellisella tasolla.  

D7G D1.1 

Terveydenhuoltopalveluj

en tehokkuuden, 

saatavuuden ja laadun 

parantaminen 

Virstanpyl

väs 

Voivodikuntien 

seurantakeskusten 

luetteloa onkologista 

verkostoa varten 

koskevan asetuksen 

voimaantulo  

Asetuksen 

voimaantuloa 

koskeva säännös 

      Q1 2023 Asetus tulee voimaan, ja siinä 

säädetään voivodikuntien 

seurantakeskuksista, jotka ovat kunkin 

16 voivodikunnan onkologisesta 

verkostosta valittuja lääkintäyksiköitä, 

jotka ovat erikoistuneet 

syöpäsairauksien hoitoon ja tarjoavat 

kattavaa onkologista hoitoa ja 

seurantaa. 

D8G D1.1 

Terveydenhuoltopalveluj

en tehokkuuden, 

saatavuuden ja laadun 

parantaminen 

Virstanpyl

väs 

Kansallisen 

onkologisen hoidon 

verkoston arviointi  

Kertomuksen 

julkaiseminen 

      Q2 2025 Raportti kansallisen onkologisen 

verkoston arvioinnista, mukaan lukien 
oncologisen hoidon laatuindikaattorit. 
 

D9G D1.1.1 Korkeasti 

erikoistuneiden 

hoitokeskusten ja 

muiden 

terveydenhuollon 

Virstanpyl

väs 

Sellaisen säädöksen 

voimaantulo, joka 

koskee luetteloa 

sairaaloiden 

kelpoisuuskriteereist

Säädöksen 

voimaantuloa 

koskeva säännös 

      Q4 2022 Terveysministerin antama säädös, 

joka koskee luetteloa kriteereistä, 

joiden perusteella onlogiset sairaalat 

luokitellaan kansallisen Oncologisen 

verkoston eri luokkiin tai tasoihin, 
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Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne  

Päämä

ärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

tarjoajien 

infrastruktuurin 

kehittäminen ja 

nykyaikaistaminen  

ä kunkin 

syöpäsairaalan 

hoidon tason osalta   

 

tulee voimaan. Nämä luokat/tasot 

auttavat tunnistamaan uudistuksesta 

D4G johtuvat investointitarpeet. 

Luokitteluperusteiden on 

perustuttava   
— kattavuus (kuten katettu väestö; 

katetut etuudet; hoidon oikea-aikaisen 

saatavuuden tarve)   
oma pääoma (kuten toimitus- ja 

käyttöpääoma);   
— tehokkuus; 
— hoidon laatu ja   
 — käytettävissä olevat resurssit 

(kuten henkilöresurssit ja taloudelliset 

resurssit).   

D10a

G 

D1.1.1 Korkeasti 

erikoistuneiden 

hoitokeskusten ja 

muiden 

terveydenhuollon 

tarjoajien 

infrastruktuurin 

kehittäminen ja 

nykyaikaistaminen  

Virstanpyl

väs 

Ensimmäinen 

ehdotuspyyntö 

sairaaloille 

(kansallisen 

Oncologisen 

verkoston puitteissa) 

ja erikoistuneille 

avohoitokeskuksille, 

jotka tekevät 

yhteistyötä niiden 

kanssa  

  

Ensimmäisen 

ehdotuspyynnön 

julkaiseminen  

   Q3 2024 Käynnistetään ensimmäinen 

ehdotuspyyntö, joka koskee 

sairaaloita (kansallisen Oncologisen 

verkoston puitteissa) ja erikoistuneita 

avohoitokeskuksia, jotka tekevät 

yhteistyötä niiden kanssa laitteiden 

ostamiseksi tai päivittämiseksi tai 

infrastruktuuriin investoimiseksi. 

Ehdotuspyynnön on perustuttava 

luokittelukriteereihin (jotka esitetään 

D9G:ssä) sekä selkeisiin ja avoimiin 

menettelyihin. 

  

Infrastruktuuriin tehtävillä 

investoinneilla tai lääkinnällisten 

laitteiden hankinnoilla on osaltaan 

parannettava hoidon laatua ja 

varmistettava sairaalahoidon oikea-

aikainen ja kattava saatavuus.  

Elpymis- ja palautumissuunnitelman 

mukaisen ehdotuspyynnön 
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Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne  

Päämä

ärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

valintaperusteissa on vahvistettava, 

että 

- tuki kattaa yksinomaan sairaalat ja 

erikoistuneet avohoitokeskukset, 

joilla on pätevyys kansallisessa 

oncologisessa verkostossa ja jotka 

ovat osa näiden sairaaloiden 

rakenteita; 

- valittuja investointeja, mukaan 

lukien yhteistyössä toimiviin 

erikoistuneisiin avohoitokeskuksiin 

kohdistuvat investoinnit, ei saa 

tukea muista EU:n rahastoista kuin 

elpymis- ja 

palautumistukivälineestä.  

 

Tuki kattaa ainoastaan kansallisesta 

terveysrahastosta rahoitettavien 
terveyspalvelujen tarjoamiseen 
liittyvän toiminnan, eikä se kata 

kaupallista toimintaa.   
D10b

G 

D1.1.1 Korkeasti 

erikoistuneiden 

hoitokeskusten ja 

muiden 

terveydenhuollon 

tarjoajien 

infrastruktuurin 

kehittäminen ja 

nykyaikaistaminen 

Virstanpyl

väs 

Ehdotuspyyntö 

(kansallisen 

kardiologisen 

verkoston puitteissa) 

rahoitusta hakeville 

sairaaloille  

 

Ensimmäisen 

ehdotuspyynnön 

julkaiseminen 

   Q4 2024 Käynnistetään ensimmäinen 

ehdotuspyyntö sairaaloille 

(kansallisen kardiologisen verkoston 

puitteissa) infrastruktuuri-

investoinneista tai lääkinnällisten 

laitteiden ostamisesta tai 

päivittämisestä. 

Ehdotuspyynnön on perustuttava 

jäljempänä esitettyihin kriteereihin 

sekä selkeisiin ja avoimiin 

menettelyihin.  

Ehdotuspyynnön valinta perustuu 

seuraaviin perusteisiin: 

- kattavuus (kuten katettu väestö; 

katetut etuudet; hoidon oikea-aikaisen 
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Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne  

Päämä

ärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

saatavuuden tarve)   
tasapuolisuus (kuten tasavertainen 

saatavuus toimituksissa ja käytössä)   
— tehokkuus (kuten sairaalat, jotka 

harjoittavat moitteetonta varainhoitoa, 

tai sairaalat, jotka ovat 

uudelleenjärjestelyn kohteena velan 

hoitamiseksi kestävällä tavalla);  

— hoidon laatu ja 
— käytettävissä olevat resurssit 

(kuten henkilöresurssit ja taloudelliset 

resurssit). 

 

Tuki kattaa ainoastaan kansallisesta 

terveysrahastosta rahoitettavien 

terveyspalvelujen tarjoamiseen 

liittyvän toiminnan, eikä se kata 

kaupallista toimintaa. 

D10c

G 

D1.1.1 Korkeasti 

erikoistuneiden 

hoitokeskusten ja 

muiden 

terveydenhuollon 

tarjoajien 

infrastruktuurin 

kehittäminen ja 

nykyaikaistaminen 

Virstanpyl

väs 

Rahoitusta hakevia 

sairaaloita koskeva 

ehdotuspyyntö 

Ensimmäisen 

ehdotuspyynnön 

julkaiseminen 

   Q4 2024 Ensimmäinen ehdotuspyyntö, joka 

koskee välitavoitteessa D1G 

kuvattujen rakenneuudistusprosessien 

kohteena olevia sairaaloita 

infrastruktuuri-investointien tai 

lääkinnällisten laitteiden ostamisen tai 

päivittämisen osalta, käynnistetään. 

 

Ehdotuspyynnön on perustuttava 

jäljempänä esitettyihin kriteereihin 

sekä selkeisiin ja avoimiin 

menettelyihin. 

  

Ehdotuspyynnön valinta perustuu 

seuraaviin perusteisiin: 

- kattavuus (kuten katettu väestö; 

katetut etuudet; hoidon oikea-aikaisen 

saatavuuden tarve)   
tasapuolisuus (kuten tasavertainen 
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 ECOFIN 1A  FI 
 

Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne  

Päämä

ärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

saatavuus toimituksissa ja käytössä)   
— tehokkuus (kuten sairaalat, jotka 

harjoittavat moitteetonta varainhoitoa, 

tai sairaalat, jotka ovat 

uudelleenjärjestelyn kohteena velan 

hoitamiseksi kestävällä tavalla);  

— hoidon laatu; ja 
— käytettävissä olevat resurssit 

(kuten henkilöresurssit ja taloudelliset 

resurssit). 

Tuki kattaa ainoastaan kansallisesta 

terveysrahastosta rahoitettavien 

terveyspalvelujen tarjoamiseen 

liittyvän toiminnan, eikä se kata 

kaupallista toimintaa. 
D11G D1.1.1 Korkeasti 

erikoistuneiden 

hoitokeskusten ja 

muiden 

terveydenhuollon 

tarjoajien 

infrastruktuurin 

kehittäminen ja 

nykyaikaistaminen  

Kohde T1 – Sairaaloiden ja 

terveysministeriön 

väliset sopimukset 

lääkinnällisten 

laitteiden 

hankinnasta tai 

infrastruktuuri-

investoinneista  

  Numero 0 59 Q4 2024 Sairaaloiden ja terveysministeriön (tai 

muun ministeriön ilmoittaman 

laitoksen) välillä allekirjoitettujen, 

lääkinnällisten laitteiden hankintaa tai 

infrastruktuuri-investointeja 

koskevien sopimusten lukumäärä.  

 

D12G D1.1.1 Korkeasti 

erikoistuneiden 

hoitokeskusten ja 

muiden 

terveydenhuollon 

tarjoajien 

infrastruktuurin 

kehittäminen ja 

nykyaikaistaminen  

Kohde T2 – Sairaaloiden ja 

terveysministeriön 

väliset sopimukset 

lääkinnällisten 

laitteiden 

hankinnasta tai 

infrastruktuuri-

investoinneista  

  Numero 59 133  Q2 2025 Sairaalan ja terveysministeriön (tai 

muun ministeriön ilmoittaman 

laitoksen) välillä allekirjoitettujen, 

lääkinnällisten laitteiden hankintaa tai 

infrastruktuuri-investointeja 

koskevien sopimusten lukumäärä. 

D13G D1.1.1 Korkeasti 

erikoistuneiden 

hoitokeskusten ja 

muiden 

Kohde 

 

Sairaalat, joissa on 

infrastruktuuri-

investointeja tai 

lääkinnällisiä 

 Numero 

 

0 

 

59 

 

Q2 

 

2026 

 

Niiden sairaaloiden lukumäärä, joiden 

infrastruktuuri-investoinnit tai 

lääkintälaitteet on ostettu tai joita on 

parannettu, kun ne tuodaan 
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Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne  

Päämä

ärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

terveydenhuollon 

tarjoajien 

infrastruktuurin 

kehittäminen ja 

nykyaikaistaminen 

laitteita, jotka on 

hankittu, kun ne 

tuodaan kansalliseen 

Oncologiseen 

verkostoon  

  

kansalliseen Oncologiseen 

verkostoon. 

   

Infrastruktuuri-investointeihin ja 

sairaaloiden kansalliseen 

Oncologiseen verkostoon siirtymiseen 

liittyvien laitteiden hankintaan tai 

parantamiseen voi sisältyä täydentäviä 

investointeja erikoistuneisiin 

avohoitokeskuksiin, jotka tekevät 

yhteistyötä näiden sairaaloiden 

kanssa.   

D14G D1.1.1 Korkeasti 

erikoistuneiden 

hoitokeskusten ja 

muiden 

terveydenhuollon 

tarjoajien 

infrastruktuurin 

kehittäminen ja 

nykyaikaistaminen  

Kohde Sairaalat, joilla on 

infrastruktuuri-

investointeja tai 

lääkinnällisiä 

laitteita, jotka on 

ostettu niiden 

rakenneuudistuksen 

tai kansallisen 

kardiologisen 

verkoston kautta 

  Numero 0 74  Q2 2026 Niiden sairaaloiden lukumäärä, joiden 

infrastruktuuri-investoinnit tai 

lääkintälaitteet on ostettu tai joita on 

parannettu niiden rakenneuudistuksen 

tai kansalliseen kardiologiseen 

verkostoon saattamisen yhteydessä. 

D15G D1.1.2 Terveyden 

digitalisaation 

nopeuttaminen 

kehittämällä edelleen 

digitaalisia 

terveyspalveluja 

Virstanpyl

väs 

Uusien sähköisten 

palvelujen 

käyttöönotto, 

mukaan lukien    
— potilaiden 

terveysanalyysivälin

eet;   
— 

tekoälyalgoritmeihin 

perustuva 

lääkäreiden 

päätöksenteon 

tukiväline; ja   
 — muihin 

keskeisiin 

Täysi toiminta 

alkaa 

      Q1 2026 On käynnistettävä ja otettava 
käyttöön palveluja, joilla lisätään 

nykyaikaisen teknologian käyttöä ja 

kehitetään edelleen sähköisiä 

terveyspalveluja. Näihin kuuluvat   
— potilaan terveydentilan 

analysointia tukevat välineet;  
— välineet, joiden tarkoituksena on 

koota yhteen tietoja eri laitteista, jotka 

suorittavat lääketieteellisiä mittauksia 

tai potilaan elämäntapaan liittyviä 

mittauksia, jotka on sitten siirrettävä 

potilaan internettilille (IKP), sekä 

toteuttamalla tekoälyalgoritmien 

kehittämiseen tähtäävä hanke; ja   
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Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne  

Päämä

ärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

terveydenhuoltojärje

stelmiin yhdistetty 

lääketieteellisten 

tietojen 

keskustietokanta  

 — lääkärin päätöksentekoprosessin 

tukeminen.    
Siihen sisältyy myös lääketieteellisten 

tietojen keskusrekisterin perustaminen 

sekä lääketieteellisten tietojen 

(lääketieteellisten asiakirjojen) 

sähköisen pankkipankin (tietopankin) 

perustaminen ja tarjoaminen.  

D16G D1.1.2 Terveyden 

digitalisaation 

nopeuttaminen 

kehittämällä edelleen 

digitaalisia 

terveyspalveluja 

Virstanpyl

väs 

Sähköisen 

terveydenhuollon 

keskuksen 

turvallisuusoperaati

okeskus (SOC) on 

perustettu  

Täysi toiminta 

alkaa 

      Q4 2025 Toimella vahvistetaan sähköisen 

terveydenhuollon keskuksen 

tietoteknisiä resursseja ja mukautetaan 

ne kyberturvallisuuden kasvaviin 

tarpeisiin  

— yhdennetyn hallintojärjestelmän 

toteuttaminen laajentamalla 

turvallisuusjärjestelmiä,  

— tietoturvaohjelman toteuttaminen 

tietotekniikkajärjestelmien 

suunnittelu- ja kehittämistöitä varten,  

— turvaoperaatiokeskuksen 

rakentaminen sähköisen 

terveydenhuollon keskukseen.  

D17G D1.1.2 Terveyden 

digitalisaation 

nopeuttaminen 

kehittämällä edelleen 

digitaalisia 

terveyspalveluja 

Virstanpyl

väs 

Digitaalisten 

lääketieteellisten 

asiakirjojen keskus  

Täysi toiminta 

alkaa 

      Q3 2025 Perustetaan lääketieteellisten 

asiakirjojen digitointikeskus, jonka 

keskeisenä tehtävänä on järjestää ja 

siirtää lääketieteelliset asiakirjat 

käyttökelpoisiksi sähköisiksi 

terveystietueiksi (HER).  

D18G D1.1.2 Terveyden 

digitalisaation 

nopeuttaminen 

kehittämällä edelleen 

digitaalisia 

terveyspalveluja 

Kohde Tiedot potilaiden ja 

terveydenhuollon 

vuorovaikutuksesta 

terveydenhuollon 

kanssa digitoituina   

  % 

(prosenttiosu

us) 

0 30 Q1 2026 Osuus potilaiden aiemmasta 

vuorovaikutuksesta terveydenhuollon 

kanssa  
säilytetään terveydenhuollon 

laitoksissa digitoituna, jotta asiakirjat 

voidaan esittää digitaalisessa 

muodossa henkilökohtaisessa 

sähköisessä terveysrekisterissä, jossa 

tiedot esitetään jäsennellysti 
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Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne  

Päämä

ärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

jatkokäsittelyn mahdollistamiseksi. 
Tavoite liittyy 

terveydenhuoltolaitosten tallentamiin 

paperiasiakirjoihin.   

D19G D1.1.2 Terveyden 

digitalisaation 

nopeuttaminen 

kehittämällä edelleen 

digitaalisia 

terveyspalveluja 

Kohde T1 – digitoidut 

lääketieteelliset 

asiakirjat   

  Numero 

 

9 12 Q1 2025 Uudet lääketieteelliset asiakirjat, 

mukaan lukien syöpähoitoa koskevat 

asiakirjat ja potilaita koskevat tiedot, 

on digitalisoitava.  

D20G D1.1.2 Terveyden 

digitalisaation 

nopeuttaminen 

kehittämällä edelleen 

digitaalisia 

terveyspalveluja 

Kohde T2 – digitoidut 

lääketieteelliset 

asiakirjat   

  Numero 

 

12 18 Q1 2026 Uudet lääketieteelliset asiakirjat, 

mukaan lukien syöpähoitoa koskevat 

asiakirjat ja potilaita koskevat tiedot, 

on digitalisoitava.  

D21G D1.1.2 Terveyden 

digitalisaation 

nopeuttaminen 

kehittämällä edelleen 

digitaalisia 

terveyspalveluja 

Kohde Keskustason/alueelli

set terveydenhuollon 

tarjoajat, jotka ovat 

yhteydessä 

lääketieteellisten 

tietojen 

keskustietokantaan, 

ja keskus-/alueelliset 

terveydenhuollon 

tarjoajat, joilla on 

tekoälyyn perustuva 

päätöksenteon 

tukiväline  

  % 

(prosenttiosu

us) 

0 30 Q1 2026 30 prosenttia terveydenhuollon 

tarjoajista (keskus- tai aluetasolla), 

jotka on liitetty lääketieteellisten 

tietojen sähköiseen 

keskustietokantaan.  

30 prosentilla (keskus- tai aluetasolla) 

terveydenhuollon tarjoajista on oltava 

tekoälyyn perustuva päätöksenteon 

tukiväline.    

D22G D1.1.2 Terveyden 

digitalisaation 

nopeuttaminen 

kehittämällä edelleen 

digitaalisia 

terveyspalveluja 

Kohde Potilaiden 

terveysanalyysityök

alun piiriin kuuluvat 

aikuispotilaat  

  % 

(prosenttiosu

us) 

0 70 Q1 2026 Potilaiden terveysanalyysityökalun on 

katettava 70 prosenttia aikuisista 

potilaista.  

D23G D2.1 Oikeiden 

olosuhteiden luominen 

Virstanpyl

väs 

Korkea-asteen 

koulutusta ja tiedettä 

Korkea-asteen 

koulutuksesta ja 

      Q4 2021 Laki tulee voimaan, ja siinä säädetään 

mahdollisuudesta käyttää taloudellista 
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Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne  

Päämä

ärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

lääkintähenkilöstön 

määrän lisäämiseksi 

sekä fysiikan ja 

hammaslääkärin 

ammatteja koskevan 

lain muuttaminen 

oikeusperustan 

antamiseksi Puolan 

lääketieteen alan 

opiskelijoille 

lukuvuodesta 

2021/2022 

myönnettävälle 

taloudelliselle tuelle   

tieteestä sekä 

fysiikan ja 

hammaslääkärin 

ammateista 

annetun lain 

muutoksen 

säännös, jolla 

tarjotaan 

oikeusperusta 

lääketieteen alan 

opiskelijoille 

Puolassa 

(mukaan lukien 

opiskelijat, jotka 

ovat aloittaneet 

opintonsa ennen 

lukuvuotta 

2021/2022) 

lukuvuodesta 

2021/2022 alkaen 

annettavalle 

taloudelliselle 

tuelle, ja 

ilmoitetaan lain 

voimaantulo 

tukea lainana opiskelijoille, jotka 

suorittavat lääketieteen alan 

palkallisia opintoja yliopistotasolla. 

Opiskelijan on voitava hakea lainan 

ennenaikaista takaisinmaksua tai sen 

takaisinmaksuajan pidentämistä. 
After meeting certain conditions 

specified in the Act, the student shall 

be able to apply for a partial or 

complete remission of the loan for 

medical studies. 
Tukea saavien opiskelijoiden on 

voitava hakea lainan täydellistä 

peruuttamista, jos seuraavat 

edellytykset täyttyvät: 
— työskentely valmistumisen jälkeen 

vähintään 10 vuoden ajan 12 

peräkkäisen vuoden kuluessa 

valmistumispäivästä lukien 

lääketieteellistä toimintaa Puolan 

tasavallan alueella harjoittavissa 

yksiköissä, jotka tarjoavat julkisista 

varoista rahoitettuja 

terveydenhuoltopalveluja, ja   
 — hankittava edellä mainitun 

ajanjakson aikana erikoislääkärin 

ammattinimike lääketieteen alalla, 

joka tunnustetaan ensisijaiseksi sinä 

päivänä, jona lääkäri aloittaa 

erikoistumiskoulutuksen. 
Henkilön, joka täyttää nämä kaksi 

edellytystä, ei tarvitse maksaa lainaa 

lääketieteellisiin opintoihin. Lainan 

peruuttamista koskevat 

yksityiskohtaiset ehdot ja menettely 

määritellään säädöksessä.  
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Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne  

Päämä

ärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

D24G D2.1 Oikeiden 

olosuhteiden luominen 

lääkintähenkilöstön 

määrän lisäämiseksi 

Kohde Niiden lääketieteen 

yliopistojen 

opiskelijoiden 

lukumäärä, jotka 

ovat saaneet korkea-

asteen koulutusta ja 

tiedettä sekä 

fysiikan ja 

hammaslääkärin 

ammattia koskevan 

lain mukaista 

taloudellista tukea   

  Numero 0 9 947 Q2 2026 9947 opiskelijaa on saanut 

taloudellista tukea lainana 

opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet 

puolalaisia lääketieteen alan 

palkallisia opintoja, korkea-asteen 

koulutusta ja tiedettä sekä fysiikan ja 

hammaslääkärin ammatteja koskevan 

lain muutoksen perusteella.   

D25G D2.1 Oikeiden 

olosuhteiden luominen 

lääkintähenkilöstön 

määrän lisäämiseksi 

Virstanpyl

väs 

Ensihoitajien 

ammatista ja 

itsehallinnosta 

annetun lain 

voimaantulo, jossa 

säädetään 

mahdollisuudesta 

perustaa toisen 

vaiheen ohjelmia 

ensihoitajan 

ammattiin 

valmistautumisen 

alalla   

Lakiin sisältyvä 

ensihoitajien 

ammattia ja 

itsehallintoa 

koskeva säännös, 

josta käy ilmi sen 

voimaantulo 

      Q3 2022 Ensihoitajien toimivallan 

parantamiseksi säädös tulee voimaan 

ja mahdollistaa toisen vaiheen 

ohjelmien perustamisen 

ensihoitoalalla. Kyseessä ovat 

kaksivuotiset opinnot, jotka päättyvät 

maisterintutkintoon. 

Maisterintutkinnon suorittamisen 

ansiosta ensihoitajat voivat hankkia 

lisäpätevyyden, jonka tarkoituksena 

on johtaa korkeampaan 

palkkaluokkaan.  

D26G D2.1 Oikeiden 

olosuhteiden luominen 

lääkintähenkilöstön 

määrän lisäämiseksi 

Kohde Maisterintutkinnon 

suorittaneiden 

ensihoitajien 

lukumäärä   

  Numero 0 1 250 Q4 2025 1250 ensihoitajan on täytynyt 

suorittaa toisen vaiheen opintonsa 

ensiapupalveluissa.  

D27G D2.1 Oikeiden 

olosuhteiden luominen 

lääkintähenkilöstön 

määrän lisäämiseksi 

Virstanpyl

väs 

Lääketieteellisten 

työpaikkojen ja 

lääkintätyöntekijöid

en työolojen 

houkuttelevuuden 

parantamiseen 

tähtäävien säädösten 

voimaantulo  

Säädösten 

säännökset, joista 

käy ilmi niiden 

voimaantulo  

      Q4 2022 Säädöspaketti tulee voimaan, ja se 

koostuu lääkäreiden ja 

hammaslääkäreiden ammatillista 

pätevyyttä koskevasta asetuksesta, 

lääkärin ja hammaslääkärin ammattia 

koskevan lain muuttamisesta, 

lääkäreiden ja hammaslääkäreiden 

jatko-opintoja koskevan asetuksen 
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Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne  

Päämä

ärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

muuttamisesta, ammatillisen 

koulutuksen keskeisistä 

opetussuunnitelmista annetun 

asetuksen muuttamisesta, tiettyjen 

terveydenhuollon yksiköissä 

työskentelevien työntekijöiden 

alimman peruspalkan 

määrittämismenetelmästä annetun lain 

muuttamisesta, mukaan lukien 

säännökset seuraavista:   
1) lisätään lääketieteellisen jatko-

opiskeluprosessin joustavuutta 

ottamalla käyttöön sertifioituja 

lääketieteellisiä taitoja, 

mahdollistamalla erikoistumiskokeen 

suorittaminen sen jälkeen, kun 

viimeisin erikoistumiskoulutusvuosi 

on suoritettu, ja muuttamalla jatko-

opiskeluohjelmaa,   
2) otetaan käyttöön keskitetty 

järjestelmä erikoistumispaikkojen 

määrittelyä ja jakamista varten,   
 3) lääkäreiden vapauttaminen 

käynnistämällä erikoiskoulutusta 

sairaanhoitajien ja ensihoitajien 

toimintatuen alalla,   
 4) ajantasaistetaan terveydenhuollon 

yksiköissä työskentelevien 

työntekijöiden alinta peruspalkkaa 

nostamalla kaikkien 8 päivänä 

kesäkuuta 2017 annetussa laissa 

tarkoitettujen ammattiryhmien 

työllisyysastetta ja aikaistamalla 

puolella vuodella vaatimusta, jonka 

mukaan kaikkien terveydenhuollon 

laitosten on täytettävä 

terveydenhuollon työntekijöiden 
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Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne  

Päämä

ärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

lakisääteiset peruspalkat: lääkärit, 

hammaslääkärit, lääkäri- ja 

hammaslääkäriharjoittelijat, 

sairaanhoitajat, kätilöt, 

laboratoriodiagnostiikkalääkärit, 

fysioterapeutit, farmaseutit ja muut 

lääketieteen ammattilaiset, ja   
 5) joidenkin taitojen siirtäminen 

sairaanhoitajista sairaanhoitajille.  

D28G D2.1 Oikeiden 

olosuhteiden luominen 

lääkintähenkilöstön 

määrän lisäämiseksi 

Kohde Niiden lääkäreiden 

ja 

hammaslääkäreiden 

lukumäärä, jotka 

ovat saaneet 

todistuksen 

lääketieteellisestä 

pätevyydestään   

  Numero 0 54 000 Q2 2026 54000 lääkärille ja hammaslääkärille 

on annettava todistus, jossa 

vahvistetaan heidän lääketieteen 

lisäpätevyysnsa. 

Ammattipätevyystodistuksen myöntää 

kansallinen tieteellinen yhteisö tai 

valtion tutkimuslaitos, joka soveltuu 

tiettyyn ammatilliseen osaamiseen, ja 

se merkitään jatko-opiskelun 

lääketieteellisen keskuksen johtajan 

pitämään rekisteriin.   

D29G D2.1.1 Opetustilojen 

nykyaikaistamiseen ja 

jälkiasennuksiin liittyvät 

investoinnit 

lääketieteellisten 

opintojen pääsyrajojen 

nostamiseksi 

Virstanpyl

väs 

Sellaisen säädöksen 

voimaantulo, jolla 

luodaan 

kannustinjärjestelmä 

valikoitujen 

lääketieteellisten 

yliopistojen 

tiedekuntien 

opintojen 

aloittamiseksi ja 

jatkamiseksi 

apurahojen, 

opintojen 

rahoituksen ja 

mentoroinnin avulla  

Säädöksen 

säännös, josta 

käy ilmi sen 

voimaantulo 

      Q2 2022 Säädös, jolla otetaan käyttöön 

väliaikainen kannustinjärjestelmä 

lääketieteellisten opintojen 

houkuttelevuuden lisäämiseksi, 

sisältää mahdollisuuden   
— myönnetään apurahoja, 

yhteisrahoitetaan maksettuja opintoja 

ja rahoitetaan sairaanhoitaja-, kätilö- 

ja ensiapupalvelujen opiskelijoiden 

mentorointia; ja  
 — stipendien myöntäminen 

opiskelijoille lääketieteen, 

lääketieteen ja hammaslääketieteen, 

lääketieteellisen analytiikan sekä 

farmasian ja fysioterapian aloilla.   
Järjestelmän käyttöönottoa koskevaan 

säädökseen on sisällyttävä velvoite 
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Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne  

Päämä

ärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

tarkastella järjestelmän suorituskykyä 

elpymis- ja palautumistukivälineen 

kauden lopussa ja analysoida 

toteutetun kannustinjärjestelmän 

vaikutusta koulutuksessa olevien 

opiskelijoiden määrään, jotta voidaan 

päättää järjestelmän mahdollisesta 

jatkamisesta.  

D30G D2.1.1 Opetustilojen 

nykyaikaistamiseen ja 

jälkiasennuksiin liittyvät 

investoinnit 

lääketieteellisten 

opintojen pääsyrajojen 

nostamiseksi 

Kohde Niiden 

sairaanhoitajien, 

kätilöiden, 

ensiapupalvelujen, 

lääketieteen, 

hammaslääketieteen, 

lääketieteellisen 

analytiikan, 

fysioterapian ja 

apteekkien 

opiskelijoiden 

lukumäärä, jotka 

ovat saaneet 

apurahan, sekä 

sairaanhoidosta, 

kätilöistä, 

ensiapupalveluista, 

opintojen 

yhteisrahoituksesta 

tai mentoroinnista 

vastaavien 

opiskelijoiden tai 

valmistuneiden 

lukumäärä  

  Numero 0 25 400 Q2 2026 25400 opiskelijaa ja tutkinnon 

suorittanutta on saanut tukea 

valikoiduissa lääketieteellisissä 

tiedekunnissa suoritettavia opintoja ja 

opintojen jatkamista koskevan 

kannustinjärjestelmän perusteella 

apurahojen, opintojen rahoituksen ja 

mentoroinnin avulla. Tukea on 

annettava vähintään yhden seuraavista 

muodoista:   
— stipendi, joka on tarkoitettu 

sairaanhoitaja-, kätilö- ja 

ensiapuopiskelijoiden opiskelijoille 

kolmivuotista opintojaksoa varten, 

yhteisrahoitusta ensimmäiseen 

opintojaksoon tai mentorin tehtävään, 

tai  

— mentorin nimeäminen hoito-, 

kätilö- ja ensihoito-opinnoista 

valmistuneille tai  
— lääketieteen, hammaslääketieteen, 

lääketieteellisen analyytikon, 

fysioterapian ja farmasian 

opiskelijoille tarkoitettu apuraha, joka 

kestää kolme vuotta. 
 

Edellä esitetyn mukaisesti 4400 

opiskelijaa saa yhteisrahoitusta 

opintoihin. 
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Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne  

Päämä

ärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

6000 opiskelijalle myönnetään edellä 

esitetyn mukainen apuraha.   
Vähintään 15000 opiskelijalle tai 

tutkinnon suorittaneelle on osoitettava 

mentori edellä esitetyn mukaisesti.   

D31G D2.1.1 Opetustilojen 

nykyaikaistamiseen ja 

jälkiasennuksiin liittyvät 

investoinnit 

lääketieteellisten 

opintojen pääsyrajojen 

nostamiseksi 

Kohde Prekliinisen 

opetuksen 

nykyaikaistettujen 

opetuslaitosten 

määrä (mukaan 

lukien 

lääketieteelliset 

simulaatiokeskukset

), kliinisten 

keskussairaaloiden 

opetuksessa 

käytettävät 

mukautetut tilat, 

nykyaikaistetut 

kirjastoinfrastruktuu

rit ja opiskelijoiden 

asuntolat 

lääketieteellisissä 

yliopistoissa  

  Numero 0 212 Q4 2025 212 hanketta on saatettava 

päätökseen, mukaan lukien seuraavat:   
— esikliinisessä koulutuksessa 

käytetyn opetuspohjan kunnostus, 

jälkiasennus ja uusien tilojen (mukaan 

lukien lääketieteelliset 

simulaatiokeskukset) perustaminen. 

Tuetaan 140 laitosta (mukaan lukien 

uusien rakentaminen);  

— kliinisten keskussairaaloiden 

opiskelijoiden kouluttamiseen 

käytettävän kliinisen perustan 

nykyaikaistaminen tai luominen 

(tukikohdan toiminnan 

mukauttaminen epidemiologisiin 

riskiolosuhteisiin, muiden 

lääketieteellisten yksiköiden 

klinikoiden yhdistäminen 

keskitettyihin kliinisiin sairaaloihin, 

tarvittavien klinikoiden, kuten 

tartuntatautien ja syöpäsairauksien, 

kehittäminen vajealueilla). Tuetaan 

42:ta laitosta;  

— lääkintäyliopistojen kirjastojen 

kunnostaminen, jotta varmistetaan 

kirjastoresurssien kontaktiton käyttö 

ja turvalliset itseopiskelupaikat. 

Tuetaan kolmea kirjastojen 

kunnostushanketta; ja   
— lääkintäyliopistojen opiskelija-

asuntojen kunnostaminen, jotta 

voidaan mukautua 
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Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne  

Päämä

ärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

terveysvaatimuksista johtuviin 

tarpeisiin. Tukea myönnetään 27:lle 

opiskelija-asuntojen kunnostamista 

koskevalle hankkeelle. 

 

Se ei kata maanhankintaa. Hankkeet 

toteutetaan tarjouspyyntöjen tai 

avointen avustuskilpailujen 

perusteella. Vastaanottajat on valittava 

avoimella ja objektiivisella tavalla.  

 

Kussakin avustussopimuksessa on 

mainittava saadun rahoituksen määrä 

ja hankkeen yksityiskohdat.  

D32G D3.1 

Terveydenhuoltojärjestel

män tehokkuuden ja 

laadun parantaminen 

tukemalla Puolan 

tutkimus- ja 

kehityspotentiaalia 

lääketieteen ja 

terveystieteiden alalla 

Virstanpyl

väs 

Ihmisille 

tarkoitettujen 

lääkkeiden 

kliinisistä 

tutkimuksista 

annetun lain 

voimaantulo  

Lain 

voimaantuloa 

koskeva säännös  

      Q4 2022 Ihmisille tarkoitettujen 

lääkkeiden kliinisistä 

tutkimuksista annettu laki tulee 

voimaan, ja siihen sisältyvät:    
— avoimet säännöt ja   
 — Lisälaitteet ja -mekanismit, joilla 

kannustetaan kliinisiin 

lääketutkimuksiin Puolassa ja 

parannetaan kliinisten tutkimusten 

laatua ja järkeistämistä Puolassa. 

Tällä lailla saatetaan myös ajan tasalle 

lainsäädäntökehys, jolla säännellään 

yleisesti biolääketieteen alaa Puolassa, 

tutkimus ja kehittäminen mukaan 

lukien, siltä osin kuin tällainen 

päivitys katsotaan tarpeelliseksi 

Puolan biolääketieteen alan 

kehittämistä koskevassa hallituksen 

strategisessa suunnitelmassa.  

D33G D3.1 

Terveydenhuoltojärjestel

män tehokkuuden ja 

Virstanpyl

väs 

Biolääketieteen alan 

kehittämistä 

koskevassa 

Tausta-

asiakirjojen 

säännökset, joista 

      Q4 2022 Strategisen suunnitelman 

”avaintoimiksi” määritellyt toimet 

tulevat voimaan tai ne pannaan 
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Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne  

Päämä

ärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

laadun parantaminen 

tukemalla Puolan 

tutkimus- ja 

kehityspotentiaalia 

lääketieteen ja 

terveystieteiden alalla 

hallituksen 

strategisessa 

suunnitelmassa 

täsmennettyjen 

keskeisten toimien 

voimaantulo tai 

täytäntöönpano 

strategisessa 

suunnitelmassa 

vahvistetun 

aikataulun 

mukaisesti  

käy ilmi niiden 

voimaantulo tai 

täytäntöönpano, 

strategiasuunnitel

massa 

yksilöityjen 

avaintoimien 

tyypin mukaan  

täytäntöön strategiasuunnitelmaan 

sisältyvän aikataulun mukaisesti ja 

siinä määritetyssä laajuudessa. Itse 

strateginen suunnitelma hyväksytään 

ministerineuvoston päätöslauselman 

muodossa vuonna 2022. Avaintoimiin 

kuuluvat alakohtaisen kehityksen 

hallintajärjestelmän suunnittelu, 

ensimmäiset avustuskilpailut 

ensisijaisilla aloilla ja Puolan 

biolääketieteen markkinoiden jatkuva 

seuranta.  

D34G D3.1.1 Lääke- ja 

terveystieteiden 

tutkimuksen 

kokonaisvaltainen 

kehittäminen  

Virstanpyl

väs 

Puolan kliinisten 

tutkimusten 

verkoston sähköisen 

alustan käyttöönotto   

Puolan kliinisten 

tutkimusten 

verkoston alustan 

käyttöönotto  

      Q4 2022 Sähköinen alusta otetaan käyttöön. 

Alustalla on oltava välineet, joilla 

koordinoidaan verkon toimintaa, 

hakukone, jonka avulla voidaan 

tunnistaa kliiniset tutkimukset, edellä 

mainittua hakukonetta käyttävä 

verkkosivusto potilaille, jotka etsivät 

mahdollisuutta osallistua kliinisiin 

lääketutkimuksiin, ja hakukone 

kliinisten lääketutkimusten 

kehittämiseen tai suorittamiseen 

osallistuville ammattilaisille.  

D36G D3.1.1 Lääke- ja 

terveystieteiden 

tutkimuksen 

kokonaisvaltainen 

kehittäminen  

Kohde Biolääketieteen alan 

tutkimusyksiköille 

ja yrittäjille 

rahoitettujen 

hankkeiden 

lukumäärä  

  Numero 0 60 Q2 2026 Vähintään 60 tuetun 

hankkeen loppuraportit on 

hyväksyttävä. Tutkimusyksiköille ja 

yrittäjille annetaan tukea 

lääkeinnovaatioiden, lääkinnällisten 

laitteiden ja tietoteknisten ratkaisujen 

alalla Puolan biolääketieteen alan 

kehittämistä koskevan strategisen 

suunnitelman mukaisesti. 
Kilpailuissa keskitytään tutkimus- ja 

kehitystyöhön, joka liittyy 

tuoteinnovaatioihin, kuten 

huumausaineisiin, lääkinnällisten 
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Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne  

Päämä

ärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

laitteiden kehittämiseen ja/tai 

parantamiseen, myös mobiilikäyttöön, 

sekä lääketieteellisiin ja 

terveydellisiin tarkoituksiin 

käytettävien tieto- ja viestintäteknisten 

välineiden kehittämiseen.   

Projects shall be selected through 

open grant competitions.    
Kussakin avustussopimuksessa on 

mainittava myönnetyn rahoituksen 

määrä ja hankkeen yksityiskohdat. 

D37G D3.1.1 Lääke- ja 

terveystieteiden 

tutkimuksen 

kokonaisvaltainen 

kehittäminen  

Kohde Olemassa olevien 

kliinisten 

tutkimusten 

tukikeskusten 

perustaminen sekä 

kehittäminen ja 

nykyaikaistaminen   

  Numero 0 28 Q2 2026 Kymmenen uuden kliinisten 

tutkimusten tukikeskuksen (CTSC) 

perustaminen on saatettava 

päätökseen ja 18:lle olemassa olevalle 

CTSC:lle on annettava tukea. Niiden 

on sijaittava terveydenhuollon 

yksiköiden rakenteessa, ja niillä on 

keskeinen rooli ammatillisen tuen 

tarjoamisessa (sairaalapuolelta) 

kliinisen tutkimuksen organisaatioille 

ja kliinisten tutkimusten 

toimeksiantajille (lääkeyhtiöt) 

kliinisten tutkimusten 

neuvottelemisen, sopimusten 

tekemisen ja aloittamisen 

edistämiseksi. 
 

Lisäksi nykyiselle CTSC:lle on 

annettava mahdollisuus hakea 

rahoitusta valituille toimille, jotka 

liittyvät 

koulutus vähintään yhdelle kolmesta 

vastaanottajaryhmästä: management 

teams, scientists and patients, 
- preparing CTSC to carry out 

decentralized research (with the 
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Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne  

Päämä

ärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

patient-centric approach), 
— kliinisten tutkimusten edistäminen 

yhteiskunnassa, 
 — tietoteknisten järjestelmien 

kehittäminen, 
 — olemassa olevan infrastruktuurin 

nykyaikaistaminen tai 

mukauttaminen, 
 — suunnitella uusia prosesseja ja 

menettelyjä sekä muuttaa laitosten ja 

työntekijöiden palkkausta koskevaa 

organisaatiorakennetta. 
  
Kussakin avustussopimuksessa on 

mainittava myönnetyn rahoituksen 

määrä ja hankkeen yksityiskohdat.   
D38G D4.1.1 Pitkäaikaishoidon 

kehittäminen 

nykyaikaistamalla 

terveydenhuollon 

yksiköiden 

infrastruktuuria 

piiritasolla 

Virstanpyl

väs 

Luettelo 

pitkäaikaisten ja 

geriatristen 

vuodepaikkojen 

perustamista varten 

valituista 

piirisairaaloista 

erityisten 

valintaperusteiden 

perusteella  

Valittujen 

sairaaloiden 

luettelon 

julkaiseminen 

      Q2 2024 On toimitettava luettelo 

piirisairaaloista, jotka on valittu 

tukemaan pitkäaikaisten ja geriatristen 

vuodepaikkojen luomista.  

 

Valinnan on perustuttava kriteereihin, 

joihin sisältyvät paikalliset olosuhteet, 

jotka koskevat   
— demografiset suuntaukset,   
 — väestötiheys,   
 — pitkäaikaishoidon tarpeet,   
 — pitkäaikaishoidon/geriatristen 

palvelujen kyllästys,   
 — hoidon laatu ja   
 — tietyn sairaalan 

rakenneuudistussuunnitelmien tai 

vastaavien asiakirjojen 

noudattaminen. 
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Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne  

Päämä

ärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

Vastaavassa asiakirjassa on oltava 

vähintään seuraavat tiedot: tiedot 

toimenpiteistä, joilla varmistetaan 

asianomainen sairaala, mukaan lukien 

yksityiskohtaiset tiedot näiden 

toimenpiteiden luonteesta, 

aikataulusta, kustannuksista ja 

odotetuista kustannuksista 

taloudelliset tulokset, näiden 

toimenpiteiden täytäntöönpanosta 

vastaava elin ja seurantajärjestelyt. 

D39G D4.1.1 Pitkäaikaishoidon 

kehittäminen 

nykyaikaistamalla 

terveydenhuollon 

yksiköiden 

infrastruktuuria 

piiritasolla 

Kohde Piirisairaaloiden ja 

terveysministeriön 

(tai muun 

ministeriön 

nimeämän laitoksen) 

allekirjoittamat 

sopimukset 

investointituesta 

pitkäaikaishoidon ja 

geriatristen 

hoitoyksiköiden/kes

kusten 

perustamiseksi  

  Numero 0 76 Q4 2024 Investointihankkeita koskevat 

sopimukset allekirjoitetaan 

sairaaloiden ja terveysministeriön (tai 

muun ministeriön nimeämän 

laitoksen) välillä.  

Sopimusten on perustuttava avoimiin 

ja selkeisiin määräyksiin, ja niillä on 

edistettävä pitkäaikaishoito- ja 

geriatristen hoitopalvelujen 

kehittämistä koskevaa tavoitetta.  

 

Investoinnilla tuetaan tarvittavia 

rakennus- tai kunnostustöitä ja 

asiaankuuluvien laitteiden hankintaa.    

D40G D4.1.1 Pitkäaikaishoidon 

kehittäminen 

nykyaikaistamalla 

terveydenhuollon 

yksiköiden 

infrastruktuuria 

piiritasolla 

Kohde Loppuun saatetut 

hankkeet, joilla 

kehitetään 

pitkäaikaishoitoa ja 

geriatrisen hoidon 

tarjontaa 

piirisairaaloissa  

  Numero 0 76 Q2 2026 Allekirjoitettujen sopimusten 

perusteella toteutettavat 

investointihankkeet saatetaan 

päätökseen.   

Hankkeilla edistetään tavoitetta 

kehittää pitkäaikaishoitoa ja geriatrista 

hoitoa lähisairaaloissa lisäämällä 

niiden saatavuutta ja parantamalla 

niiden laatua. Hankkeilla tuetaan 

tarvittavia rakennus- tai 

kunnostustöitä ja asiaankuuluvien 

laitteiden hankintaa.  
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D.3  Kuvaus lainamuotoisella tuella rahoitettavista uudistuksista ja investoinneista 

 

D1.2 Terveydenhuollon tarjoajien pitkäaikaishoitopalvelujen tehokkuuden, saatavuuden ja 

laadun parantaminen piiritasolla 

Uudistuksen tavoitteena on tukea piirisairaaloiden muuttamista pitkäaikaishoidoksi ja geriatrisiksi 

hoitoyksiköiksi tai -keskuksiksi. Uudistuksen on perustuttava asiaa koskevaan säädökseen, joka 

perustuu Puolan piirisairaaloiden pitkäaikaishoito- ja geriatristen hoitoyksiköiden/keskusten 

perustamista koskevan uudelleentarkastelun päätelmiin. Uudistuksen on oltava myös 

terveysministeriön laatiman laitoshoidosta luopumista koskevan strategian mukainen (Puolan 

terveydenhuoltojärjestelmän kehittämistä koskevan strategisen kehyksen 2021–2027 liite – Terve 

tulevaisuus). 

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30. syyskuuta 2022 mennessä. 
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D.4  Lainamuotoisen tuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoittei

den osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Pääm

äärä 
Neljännes Vuosi 

D1L D1.2 Terveydenhuollon 

tarjoajien 

pitkäaikaishoitopalveluj

en tehokkuuden, 

saatavuuden ja laadun 

parantaminen 

piiritasolla 

Virstanpylv

äs 

Selvitys 

mahdollisuuksista 

perustaa 

pitkäaikaishoito- ja 

geriatrisia 

hoitoyksiköitä/keskuk

sia piirisairaaloihin 

Puolassa  

Julkaiseminen       Q2 2022 Julkaistaan osana komponentissa A tarkoitettua 

Puolan pitkäaikaishoidon yleistä strategista 

analyysia mahdollisuudesta perustaa 

pitkäaikaishoito- ja geriatrisia hoitoyksiköitä/-

keskuksia piirisairaaloihin (mukaan lukien 

piirisairaaloiden osien muuttaminen). 

Uudelleentarkastelussa tarkastellaan erityisesti 

mahdollisia tapoja   
— lisätä pitkäaikaisten 

terveydenhuoltopalvelujen saatavuutta 

puuttumalla pitkäaikaishoidon tarjoamisessa 

havaittuihin puutteisiin erityisesti piiritasolla;   
— Poistaa eriarvoisuutta pitkäaikaisten 

terveydenhuoltopalvelujen saatavuudessa;   
— parantaa lääkintähenkilöstön työoloja ja   
 — parantaa pitkäaikaishoidon laatua.  

D2L D1.2 Terveydenhuollon 

tarjoajien 

pitkäaikaishoitopalveluj

en tehokkuuden, 

saatavuuden ja laadun 

parantaminen 

piiritasolla 

Virstanpylv

äs 

Pitkäaikaishoito- ja 

geriatristen 

hoitoyksiköiden/kesk

usten perustamista 

piirisairaaloihin 

koskevan säädöksen 

voimaantulo 

uudelleentarkastelun 

tulosten perusteella  

Säädöksen 

voimaantuloa 

koskeva 

säännös 

      Q3 2022 Säädöksen voimaantulo, joka perustuu Puolan 

piirisairaaloiden pitkäaikaishoidon ja geriatristen 

hoitoyksiköiden/keskusten 

perustamismahdollisuuksien uudelleentarkastelun 

tuloksiin. Säädöksessä on täsmennettävä, miten 

tuki pitkäaikaishoitoyksiköiden ja geriatristen 

yksiköiden ja/tai keskusten perustamiseen 

lähisairaaloissa parantaa hoidon tarjoamista 

muun muassa iäkkäämmille paikallistasolla.   

Säädöksen on oltava linjassa Puolan 

terveydenhuoltojärjestelmän kehittämistä 

koskevan strategisen kehyksen 2021–2027 

kanssa. 
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E. KOMPONENTTI E: VIHREÄ JA ÄLYKÄS LIIKKUVUUS 

Puolan elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentilla puututaan ensisijaisesti Puolan 

liikennealan haasteisiin, jotka liittyvät hiilestä irtautumiseen ja ilman pilaantumiseen. Liikenteen 

päästöt ovat lisääntyneet 214 prosenttia vuodesta 1990, mikä johtuu pääasiassa tieliikenteen 

merkittävästä lisääntymisestä. Vuosina 2005–2019 tieliikenne lähes kolminkertaistui, kun taas 

rautatieliikenteessä vastaava kasvu oli vain 9 prosenttia. Komponentilla pyritään synergiaan hiilestä 

irtautumisen ja teollisuuden toimintaohjelman välillä. Koska tieliikennekuolemien määrä maassa on 

edelleen suuri, osa-alueen toinen haaste on liikenneturvallisuus. Komponentissa käsitellään myös 

tiettyjen alueiden jättämistä kannattavan julkisen liikenteen tarjonnan ulkopuolelle. 

Komponentin päätavoitteena on näin ollen toteuttaa uudistuksia ja investointeja, joilla edistetään 

kestävää liikennettä julkisen kaupunkiliikenteen, puhtaiden ajoneuvojen ja niihin liittyvän 

infrastruktuurin avulla, siirtymistä maanteiltä rautateille ja intermodaaliliikennettä. 

Tieturvallisuuteen pyritään kattavilla uudistuksilla ja investoinneilla, joilla parannetaan tiettyjen 

tieosuuksien turvallisuutta. Maaseudun julkiseen liikenteeseen tehtävillä investoinneilla pyritään 

tekemään tällaisesta liikenteestä kannattava vaihtoehto autoille ja lisäämään taloudellista ja 

sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta.  

Komponentilla edistetään maakohtaisen suosituksen noudattamista siten, että investointeihin liittyvä 

talouspolitiikka keskitetään innovointiin, liikenteeseen ja erityisesti sen kestävyyteen, digitaaliseen 

ja energiainfrastruktuuriin, terveydenhuoltoon ja puhtaampaan energiaan, ottaen huomioon 

alueelliset erot (maakohtainen suositus 3 2019), ja keskitetään investoinnit vihreään siirtymään ja 

digitaaliseen muutokseen, erityisesti digitaaliseen infrastruktuuriin, puhtaaseen ja tehokkaaseen 

energian tuotantoon ja käyttöön sekä kestävään liikenteeseen, millä edistetään talouden asteittaista 

hiilestä irtautumista, myös hiilialueilla (maakohtainen suositus 3 2020). 

Minkään tämän komponentin toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatteen mukaisten elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen 

toimenpiteiden ja lieventävien toimien kuvaus (2021/C 58/01). Kaikkien tämän osa-alueen puitteissa 

rahoitettavien investointihankkeiden, joista on tehtävä ympäristövaikutusten arviointipäätös, on 

oltava direktiivin 2011/92/EU, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2014/52/EU, mukaisia. 

Erityisesti kaikki uudet hankkeet, jotka edellyttävät ympäristövaikutusten arviointia, on hyväksyttävä 

ympäristöä ja sen suojelua, yleisön osallistumista ympäristönsuojeluun ja ympäristövaikutusten 

arviointiin koskevan lain, sellaisena kuin se on muutettuna kyseisen lain ja eräiden muiden lakien 

muuttamisesta 30 päivänä maaliskuuta 2021 annetulla lailla, nojalla. Puolalle 23 päivänä helmikuuta 

2021 tiedoksi annettujen suuntaviivojen ”Suuntaviivat korjaavista toimista EU:n rahastoista 

yhteisrahoitettavissa hankkeissa, joihin rikkominen vaikuttaa 2016/2046” (viite Ares(2021)1423319) 

on otettava huomioon kaikkien sellaisten investointihankkeiden täytäntöönpanossa, joita varten 

ympäristöpäätös tai rakennus- tai kehittämislupa on haettu tai myönnetty ennen 30 päivänä 

maaliskuuta 2021 annetun lain voimaantuloa. 
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E.1  Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

E1.1 Ympäristöystävällisen liikenteen käytön lisääminen 

Toimenpide koostuu uudistuksesta ja investoinnista.  

Uudistuksen tavoitteena on vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä ja ilman epäpuhtauksia ja 

lisätä vaihtoehtoisten polttoaineiden osuutta lukuisilla sääntely- ja muilla toimenpiteillä, jotka otetaan 

käyttöön osana kattavaa pitkän aikavälin strategiaa liikenteen hiilestä irtautumiseksi. 

Ensinnäkin tämä tavoite on saavutettava asettamalla julkisen liikenteen harjoittajille ja järjestäjille 

velvoite ostaa yksinomaan päästöttömiä linja-autoja yli 100,000 asukkaan kaupungeissa 1 päivästä 

tammikuuta 2026 alkaen.  

Toiseksi ympäristöystävällisen liikenteen käyttöä on kannustettava toimenpiteillä, joilla tuetaan 

paikallisviranomaisia kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmien laatimisessa ja täytäntöönpanossa. 

Paikallisten kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmien kehittämiseen on perustettava tekninen ja 

taloudellinen tuki, jolla on asianmukaiset resurssit. Edistymistä seurataan selkeästi määritellyn 

tavoitteen mukaisesti.  

Uudistuksen kolmantena osana otetaan käyttöön päästöihin liittyvien ajoneuvojen rekisteröintimaksu 

ja ympäristömaksu saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti. Tämän uudistuksen vaikutusta 

puhtaiden ajoneuvojen käyttöönottoon yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa on mitattava suhteessa 

erityistavoitteeseen, joka koskee sähköajoneuvojen osuuden lisäämistä.  

Julkisen liikenteen saatavuuden edistämiseksi on myös asetettava julkisen linja-autoliikenteen 

rahastosta tuettavien linja-autojen määrää koskeva erityistavoite.  

Tämän toimenpiteen investointiosuus koostuu avustusjärjestelmästä, jolla tuetaan luokkiin M1, M2 

ja N1 kuuluvienpäästöttömien ajoneuvojen hankintaaja jonka budjetti on 273750000 euroa. 

Tukijärjestelmän puitteissa voidaan määritellä tuettujen ajoneuvojen hintaraja siten, että tukea 

voidaan myöntää ainoastaan kohtuuhintaisille ajoneuvoille. Vuokrauksen tai pitkäaikaisen 

vuokrauksen osalta tuen määrä ei saa ylittää alkuperäistä maksua. 

E1.1.1 Vähähiilisen talouden tukeminen 

Investoinnin yleisenä tavoitteena on edistää vähähiilisen ja hiilettömän talouden kehittämistä 

tukemalla teollisuutta puhtaan liikkuvuuden ja energian aloilla. Investoinnin erityistavoitteena on 

lisätä valittujen alojen mahdollisuuksia kehittää hiilettömiä ja vähähiilisiä tuoteratkaisuja. 

Näihin tavoitteisiin pyritään perustamalla erityinen rahoitusväline (rahasto) edellä mainittuja 

teollisuushankkeita varten. Tuettuihin tuotteisiin ja teknologioihin voi sisältyä erityisesti tutkimus- ja 

innovointiprosesseja, teknologian siirtoa ja yritysten välistä yhteistyötä, jossa keskitytään 

vähähiiliseen talouteen keskittyen vähäpäästöisiin ja päästöttömiin innovatiivisiin ratkaisuihin 

kestävän liikkuvuuden sekä päästöttömien ja vähäpäästöisten energialähteiden alalla.  

Rahasto ja sen sijoitusstrategia perustetaan 30 päivään kesäkuuta 2022 mennessä.  

Sen varmistamiseksi, että toimenpide on ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten 

ohjeiden (2021/C 58/01) mukainen, rahoitusvälineen valintaperusteista on jätettävä pois seuraava 

luettelo toiminnoista: I) fossiilisiin polttoaineisiin liittyvä toiminta, mukaan lukien käyttö 

tuotantoketjun loppupäässä; II) EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat toimet, joilla saavutetaan 

ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja; III) jätteen 

kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin ja mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvät toiminnot; ja 

iv) toiminnot, joissa jätteiden pitkän aikavälin loppukäsittely voi aiheuttaa haittaa ympäristölle. 

Tehtävänkuvauksessa edellytetään lisäksi, että voidaan valita ainoastaan toimintoja, jotka ovat asiaa 

koskevan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön mukaisia. 
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Tätä toimenpidettä täydennetään toimenpiteellä E3.1.1, jolla tuetaan vähähiilistä taloutta. 

E1.1.2 Vapaa ja vähäpäästöinen joukkoliikenne (linja-autot) 

Investoinnin tavoitteena on tehdä julkisesta liikenteestä puhtaampaa ja lisätä sen houkuttelevuutta 

yksityisautoihin nähden. 

Investoinnin on koostuttava 579 päästöttömän ja vähäpäästöisen linja-auton ostamisesta kaupunkien 

välistä liikennettä varten 31 päivään elokuuta 2026 mennessä. 

Ostettujen ajoneuvojen on mahdollistettava joukkoliikenne kaupunkien ulkopuolisilla alueilla, jotka 

on tähän mennessä jätetty liikenteen ulkopuolelle. Päästöttömien ja vähäpäästöisten linja-autojen 

(sähköakut, perinteiset hybridit ja ladattavat ladattavat ajoneuvot) käyttöön suunnitellaan erityyppisiä 

teknologioita: mukaan lukien nesteytetty maakaasu, nestekaasu, paineistettu maakaasu ja muut tyypit, 

jotka kaikki täyttävät EURO VI -standardin).  

 

E2.1 Rautatiealan kilpailukyvyn parantaminen 

Uudistuksen tavoitteena on parantaa rautatieliikenteen harjoittajien häiriönsietokykyä ja lisätä 

rautatiealan kilpailukykyä ja tehokkuutta Puolan liikennealalla.  

Tämä saavutetaan määrittämällä intermodaaliliikenteen painopisteet ja parantamalla 

rautatieliikennehankkeiden suunnittelu- ja käyttöönottovalmiuksia. Se on saavutettava myös 

antamalla rataverkon haltijoille mahdollisuus alentaa infrastruktuurin käyttöoikeutta koskevia 

maksuja ja korvata rataverkon haltijoille näiden maksujen alennukset. 

Uudistus on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2022 mennessä. 

Uudistuksella pyritään myös parantamaan rautateiden elinkelpoisuutta muihin liikennemuotoihin 

verrattuna laajentamalla tiemaksujärjestelmä koskemaan vielä 1400 kilometriä valtateitä ja 

moottoriteitä. 

 

E2.1.1 Rautatieradat 

Tämän investoinnin tavoitteena on lisätä sekä rahti- että matkustajaliikenteen kapasiteettia ja 

nopeutta. 

Investointi koostuu rakennustöiden valmistumisesta 500 kilometrin pituisilla radoilla, joista 250 

kilometriä on elvytettävä.  

 

E2.1.2 Rautateiden henkilöliikenteen liikkuva kalusto 

Investoinnilla pyritään lisäämään rautatieliikenteen houkuttelevuutta ja kannattavuutta.  

Se saavutetaan hankkimalla liikkuvan kaluston yksiköitä kauko- ja aluekäyttöön. Liikkuvan kaluston 

on oltava päästötöntä/sähköistä, ja se on varustettava Euroopan rautatieliikenteen 

hallintajärjestelmällä: 77 yksikköä alueellisilla radoilla ja 304 yksikköä (56 uutta veturia ja 248 

nykyaikaistettua vaunua) pitkän matkan radoilla (julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten 

puitteissa).  

 

E2.1.3 Intermodaaliset hankkeet 

Investoinnilla pyritään tukemaan intermodaaliliikennettä asianmukaisilla investoinneilla. 
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Investointi koostuu intermodaalisten uudelleenlastausterminaalien kapasiteetin lisäämisestä 

keskittyen rautatie-maantieterminaaleihin ja liikkuvan kaluston toimituksiin. Vastaavat 

rahoitussopimukset on allekirjoitettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024. Investoinnin 

vaikutusta on mitattava suhteessa tavoitteeseen, joka ilmaistaan elpymis- ja 

palautumissuunnitelmasta tuettujen terminaalien jälleenlaivauskapasiteetin suhteellisella kasvulla. 

 

E2.2 Liikenteen turvallisuuden parantaminen 

Uudistuksella pyritään parantamaan liikenneturvallisuutta keskittyen haavoittuvien liikenteen 

käyttäjien turvallisuuteen.  

Uudistus koostuu lainsäädäntömuutoksista, joilla asetetaan etusijalle jalankulkijat risteyksissä, 

yhtenäinen nopeus rakennetuilla alueilla ja vähimmäisetäisyys ajoneuvojen välillä. Näiden 

lainsäädäntömuutosten oli määrä tulla voimaan 31. joulukuuta 2021 mennessä. Uudistuksen 

edistymistä seurataan suhteessa liikenneturvallisuustavoitteeseen, joka koskee kuolonuhrien ja 

vakavasti loukkaantuneiden määrän suhteellista vähentämistä liikenneturvallisuutta koskevien EU:n 

tavoitteiden mukaisesti. 
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E2.2.1 Liikenneturvallisuusinvestoinnit 

Investoinnilla pyritään parantamaan tieliikenteen turvallisuutta.  

Investointi koostuu 305:n liikenneturvallisuuskeskittymän parantamisesta, 90 kilometrin ohitusteiden 

rakentamisesta, 128 automaattisen tievalvontalaitteen asentamisesta ja 106559 ajopiirturin 

korvaamisesta älykkäillä ajopiirtureilla. 

Investoinnit on saatettava päätökseen viimeistään 31 päivänä elokuuta 2026. 

 

E2.2.2 Liikenteen digitalisointi 

Toimenpiteen tavoitteena on tehdä rautateistä ja julkisesta liikenteestä houkuttelevampia ja 

tehokkaampia ottamalla käyttöön digitaalisia ratkaisuja.  

Toimenpiteeseen on sisällyttävä investointeja 

- 144 ERTMS-laitteiston hankinta ja asentaminen junaan; 

- automaattiseen ohjaukseen asennetut laitteet, joiden avulla voidaan hallinnoida tiettyjä 

rautatiealueita paikallisista liikenteenhallintakeskuksista 43 rautatieasemalla; 

- rautateiden ylitysjärjestelmien nykyaikaistaminen 102 paikassa (mukaan lukien portit sekä 

ääni- ja valoturvallisuusjärjestelmät); 

- 42 SDIP:n (Dynamic Passenger Information Systems) rakentaminen. 

 

Toimenpide on saatettava päätökseen viimeistään 31. elokuuta 2026. 
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E.2  Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu – rahoitustuki, jota ei makseta takaisin 
 

Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoittei

den osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

E1G E1.1 

Ympäristöystä

vällisen 

liikenteen 

käytön 

lisääminen 

Virstanpyl

väs 

Julkisen liikenteen 

harjoittajien ja 

järjestäjien 

velvoittamisesta 

ostamaan päästöttömiä 

linja-autoja yli 100,000 

asukkaan kaupungeissa 

1. tammikuuta 2026 

alkaen tulee voimaan  

Lain 

voimaantulos

äännös 

      Q1 2026 Laissa asetetaan yli 100,000 asukkaan 

kaupunkien julkisen liikenteen harjoittajille ja 

järjestäjille oikeudellinen velvoite ostaa 

yksinomaan päästöttömiä linja-autoja 1 

päivästä tammikuuta 2026 alkaen. 

E2G E1.1 

Ympäristöystä

vällisen 

liikenteen 

käytön 

lisääminen 

Virstanpyl

väs 

Toimenpiteet, joilla 

tuetaan kestävän 

kaupunkiliikenteen 

suunnitelmien 

kehittämistä ja kestävän 

kaupunkiliikenteen 

suunnitelmien 

täytäntöönpanoa 

koskevien kannustimien 

hyväksymistä 

infrastruktuuriministeriö

ssä tarjoamalla teknistä 

ja taloudellista tukea 

kaikille toiminnallisille 

kaupunkialueille 

Voimaantuloa 

koskeva 

säännös 

      Q1 2023 Otetaan käyttöön toimenpiteitä, joilla tuetaan 

kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmien 

kehittämistä ja täytäntöönpanoa. 

Näihin toimiin sisältyvät: 

- kestävän kaupunkiliikenteen 

suunnitelmien täytäntöönpanotuen uusi 

rakenne kestävän kaupunkiliikenteen 

suunnitelmien ohjauskomitean kanssa 

kestävän kaupunkiliikenteen 

suunnitelmien kehittämisen ja 

täytäntöönpanon edistämiseksi;  

- infrastruktuuriministeriöön kuuluva 

kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelman 

osaamiskeskus, joka antaa neuvontaa ja 

taloudellista tukea paikallishallinnon 

yksiköille;  

- kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelman 

täysivaltainen edustaja 

infrastruktuuriministeriössä.  

Uuden kehyksen on mahdollistettava riittävän 

teknisen ja taloudellisen tuen antaminen 

yhteisöille, jotka ovat kiinnostuneita kestävän 

kaupunkiliikenteen suunnitelmien 
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Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoittei

den osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

valmistelusta, ja parannettava keskushallinnon 

tällä alalla toteuttamia toimia. 

E3G E1.1 

Ympäristöystä

vällisen 

liikenteen 

käytön 

lisääminen 

Virstanpyl

väs 

Sellaisen säädöksen 

voimaantulo, jolla 

otetaan käyttöön 

päästöihin liittyvien 

ajoneuvojen 

rekisteröintimaksu 

saastuttaja maksaa -

periaatteen mukaisesti 

Säädöksen 

säännös, josta 

käy ilmi sen 

voimaantulo 

      Q4 2024 Säädöksellä otetaan käyttöön taloudellisia ja 

verotuksellisia toimenpiteitä, joilla edistetään 

puhtaampien ajoneuvojen kysyntää, mukaan 

lukien polttoajoneuvojen rekisteröintimaksujen 

korottaminen, ja tehostetaan toimenpiteitä 

sähköajoneuvojen nopeutettua arvonalennusta 

varten. Maksu riippuu hiilidioksidi- ja/tai NOx-

päästöistä. Maksuista saatavat tulot on 

käytettävä liikenteen kielteisten 

ulkoisvaikutusten vähentämiseen ja 

vähäpäästöisen julkisen liikenteen 

kehittämiseen sekä kaupunki- että 

maaseutualueilla.  

E4G E1.1 

Ympäristöystä

vällisen 

liikenteen 

käytön 

lisääminen 

 

Virstanpyl

väs 

Sellaisen säädöksen 

voimaantulo, jolla 

otetaan käyttöön 

ympäristömaksu 

päästöihin liittyviltä 

ajoneuvoilta saastuttaja 

maksaa -periaatteen 

mukaisesti 

Säädöksen 

säännös, josta 

käy ilmi sen 

voimaantulo 

   Q1 2026 Otetaan käyttöön yrittäjille polttoajoneuvoista 

(M1- ja N1-luokat) perittävä ympäristömaksu, 

joka korreloi ajoneuvon hiilidioksidi- ja NOx-

päästöjen kanssa ja jossa voidaan käyttää 

sopivia korvaavia menetelmiä. 

Ympäristömaksua sovelletaan vuoden 2026 

ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. De 

minimis -poikkeus voidaan myöntää yrittäjille, 

joilla on vain yksi ajoneuvo.  Maksusta saatavat 

tulot käytetään liikenteen kielteisten 

ulkoisvaikutusten vähentämiseen ja 

vähäpäästöisen julkisen liikenteen 

kehittämiseen sekä kaupunki- että 

maaseutualueilla. 
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 ECOFIN 1A  FI 
 

Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoittei

den osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

E4aG E1.1 

Ympäristöystä

vällisen 

liikenteen 

käytön 

lisääminen 

Virstanpyl

väs 

Avustusjärjestelmän 

käynnistäminen 

Tukiohjelman 

toiminnan 

aloittaminen 

   Q2 2025 Perustetaan avustusjärjestelmä, jonka budjetti 

on 273750000 euroa ja jolla tuetaan luokkien 

M1, M2 ja N1 päästöttömien sähköajoneuvojen 

ostoa, vuokrausta tai leasing - vuokrausta.  

 

Järjestelmää hallinnoi kansallinen 

ympäristönsuojelu- ja vesihuoltorahasto.  

 

Kansallinen ympäristönsuojelu- ja 

vesihuoltorahasto käynnistää hakumenettelyn. 

 

Luokan M1 ajoneuvojen osalta tuki: 

• ei saa ylittää 40000 zlotya lopullista 

saajaa kohti, kun on kyse 

luonnollisista henkilöistä ja 

yksityisistä elinkeinonharjoittajista.  

• saa kansallispuistojen osalta olla 

enintään 40000 Puolan zlotya 

ajoneuvoa kohti.  

Luokkien M2 ja N1 ajoneuvojen osalta tuki: 

• myönnetään avustuksina yksityisille 

elinkeinonharjoittajille, 

kansalaisjärjestöille, hoito- ja 

koulutuslaitoksille ja -keskuksille, 

lääkintä- ja oppilaitoksille sekä 

kansallispuistoille.  

• saa olla enintään 600000 Puolan 

zlotya luokan M2 ajoneuvoa kohti ja 

enintään 70000 zlotya luokan N1 

ajoneuvoa kohti.  

E4cG E1.1 

Ympäristöystä

vällisen 

Kohde Lopullisten tuensaajien 

kanssa allekirjoitetut 
 Prosenttiosuu

s (%)  

0 %  100 %  Q2 2026 Kansallinen ympäristönsuojelu- ja 

vesihuoltorahasto tai muut yksiköt, joille 

kansallinen ympäristönsuojelu- ja 
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 ECOFIN 1A  FI 
 

Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoittei

den osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

liikenteen 

käytön 

lisääminen  

oikeudelliset 

sopimukset  

vesihuoltorahasto siirtää varoja sopimuksen 

nojalla (esim. pankit tai leasing-laitokset), ovat 

tehneet lopullisten saajien kanssa oikeudelliset 

avustussopimukset, jotka koskevat määrää, 

joka on tarpeen, jotta 100 prosenttia 

avustusjärjestelmän talousarviosta voidaan 

käyttää, ja vastaava tuki on maksettava 

lopullisille tuensaajille.  

E5G E1.1 

Ympäristöystä

vällisen 

liikenteen 

käytön 

lisääminen 

Kohde Kaupungit, joilla on 

uusia kestävän 

kaupunkiliikenteen 

suunnitelmia 

  Numero 0 30 Q2 2025 Määrällinen tavoite viittaa niiden kaupunkien 

lukumäärään, jotka hyväksyvät uuden kestävän 

kaupunkiliikenteen suunnitelman vuonna 2021 

annetussa EU:n uudessa kaupunkiliikenteen 

kehyksessä esitetyn SUMP-konseptin 

mukaisesti.  

E6G E1.1 

Ympäristöystä

vällisen 

liikenteen 

käytön 

lisääminen 

Kohde Julkisen linja-

autoliikenteen rahaston 

tukemat linja-autolinjat 

  Numero 0 4 500 Q4 2024 Tavoite koskee julkisen linja-autoliikenteen 

rahastosta tuettujen linja-autojen määrää. 

Rahastosta tuetaan julkista liikennettä, jolla on 

myötävaikutettava yksilöliikenteen 

vähentämiseen ja siten liikenteen kielteisten 

ympäristövaikutusten vähentämiseen.  

E7G E1.1 

Ympäristöystä

vällisen 

liikenteen 

käytön 

lisääminen 

Kohde Uudet päästöttömät 

ajoneuvot 

  % 

(prosenttiosu

us) 

0 100 Q2 2026 Tavoitteena on lisätä uusien päästöttömien 

ajoneuvojen (henkilö- ja linja-autojen ja 

raskaiden hyötyajoneuvojen) osuutta 

markkinoilla vähintään 100 prosentilla. 

 

Vuoden 2020 lopussa Puolassa oli rekisteröity 

10041 sähköajoneuvoa.  

Jos oletetaan edellä mainittu luku, se tarkoittaa, 

että vuoden 2026 toisen neljänneksen lopussa 

sähköajoneuvojen määrän on oltava vähintään 

20082. 

E8G E1.1.1 

Vähähiilisen 

talouden 

tukeminen 

Virstanpyl

väs 

Päästötöntä ja 

vähäpäästöistä 

liikkuvuutta ja energiaa 

koskevan 

rahoitusvälineen 

(rahaston) perustaminen 

Rahaston 

hyväksymine

n ja 

rekisteröinti, 

investointistra

tegian 

    Q2  2022 Perustetaan rahoitusväline, jäljempänä 

’rahasto’, jolla tuetaan vähäpäästöistä taloutta 

Puolassa, mukaan lukien siihen liittyvä 

investointistrategia/-politiikka. Rahaston 

hallintoelimet hyväksyvät jälkimmäisen, ja sen 

on oltava 22 päivänä tammikuuta 2021 
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 ECOFIN 1A  FI 
 

Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoittei

den osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

hyväksymine

n rahaston 

hallintoelimis

sä 

annettujen rahoitusvälineitä koskevien 

komission ohjeiden mukainen ja sisällettävä 

valintaperusteet, joilla varmistetaan tämän 

toimenpiteen nojalla tuettujen liiketoimien ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien 

teknisten ohjeiden (2021/C 58/01) 

noudattaminen käyttämällä kestävyysarviointia, 

poissulkemisluetteloa ja vaatimusta noudattaa 

asiaankuuluvaa EU:n ja kansallista 

ympäristölainsäädäntöä. Erityisesti on 

varmistettava, että tuetut investoinnit ovat 

luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan ja 12 

artiklan sekä lintudirektiivin 5 artiklan 

mukaisia, ja tarvittaessa on suoritettava 

ympäristövaikutusten arviointi tai seulonta 

YVA-direktiivin mukaisesti. Rahastosta 

myönnetään rahoitusvälineitä (pääoma- tai 

velkatukea) investointihankkeisiin, jotka 

liittyvät tutkimus- ja innovointiprosesseihin, 

teknologian siirtoon ja yritysten väliseen 

yhteistyöhön, joissa keskitytään vähähiiliseen 

talouteen, palautumiskykyyn ja 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, keskittyen 

vähäpäästöisiin ja päästöttömiin innovatiivisiin 

ratkaisuihin kestävän liikkuvuuden ja 

päästöttömien ja vähäpäästöisten 

energialähteiden alalla (lukuun ottamatta 

paineistettua maakaasua ja nesteytettyä 

maakaasua), joita toteuttavat pääasiassa pk-

yritykset ja markkina-arvoltaan keskisuuret 

yritykset. Rahaston hallinnointi annetaan 

avoimella tarjouskilpailulla valitun 

rahastonhoitajan tehtäväksi. Perustetaan 

rahaston investointikomitea, joka vastaa 

lopullisten saajien (sijoittajien) hankkeiden 

hyväksymisestä rahastonhoitajan ehdotuksen 

mukaisesti markkinoiden tarpeiden perusteella 

avoimella ja markkinaehtoisella tavalla. 
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 ECOFIN 1A  FI 
 

Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoittei

den osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

Rahaston rakenteen on mahdollistettava 

yksityisten varojen vivuttaminen. Perustana 

olevilla säädöksillä on varmistettava, että 

kaikki näihin välineisiin liittyvät takaisin saadut 

varat (eli lainan korot, oman pääoman tuotto tai 

takaisin maksettu pääoma, joista on vähennetty 

niihin liittyvät kustannukset) käytetään 

samoihin toimintapoliittisiin tavoitteisiin, myös 

vuoden 2026 jälkeen, tai elpymis- ja 

palautumistukivälineen lainojen 

takaisinmaksuun. 

E13G E1.1.2 Vapaa 

ja 

vähäpäästöine

n 

joukkoliikenn

e (linja-autot) 

Virstanpyl

väs 

Päästöttömät ja 

vähäpäästöiset 

ajoneuvot: tuensaajien 

valinta 

Tehdyt 

sopimukset  

   Q3 2024 Valittujen edunsaajayksiköiden 

(paikallisviranomaisten tai julkisen liikenteen 

harjoittajien) kanssa on allekirjoitettava 

sopimukset 579 uudesta päästöttömästä ja 

vähäpäästöisestä linja-autosta. 

Tuensaajayksiköt on valittava kaikille 

paikallisviranomaisille ja julkisen liikenteen 

harjoittajille avoimilla läpinäkyvillä ja 

kilpailuun perustuvilla ehdotuspyynnöillä 

päästötöntä ja vähäpäästöistä liikennettä varten 

muilla kuin kaupunkialueilla.  

Edunsaajayksiköiden valintakriteereissä on 

otettava erityisesti huomioon puhtaan julkisen 

liikenteen tarpeet ja vaikutukset päästöjen 

(erityisesti päästöttömän kaupunkiliikenteen) ja 

ruuhkien vähentämiseen, tuki poissuljetuille 

liikennealueille sekä hankkeet, joilla 

tuetaan/varmistetaan liikenteen integrointia 

(rautatie-, kaupunki- ja muu kuin 

kaupunkiliikenne).  

 

Ajoneuvojen tasapainoista jakautumista maassa 

edistetään avoimilla ehdotuspyynnöillä, joissa 

kaikki tukikelpoiset viranomaiset voivat jättää 

hakemuksen. 
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 ECOFIN 1A  FI 
 

Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoittei

den osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

E14G E1.1.2 Vapaa 

ja 

vähäpäästöine

n 

joukkoliikenn

e (linja-autot) 

Kohde Käytössä olevat uudet 

päästöttömät ja 

vähäpäästöiset 

ajoneuvot 

  Numero 0 579 Q3 2026 Toimenpiteen kuvauksessa määritellyt uudet 

päästöttömät ja vähäpäästöiset linja-autot on 

toimitettava esikaupunki-/maaseudun julkista 

liikennettä koskevalla investoinnilla 

rahoitettavien sopimusten mukaisesti. 

Vähäpäästöisten linja-autojen määrä saa olla 

enintään 363 yksikköä. 

E15G E2.1 

Rautatiealan 

kilpailukyvyn 

parantaminen 

Virstanpyl

väs 

Rautatieliikennelain 

muuttamisesta annettu 

laki, jolla varmistetaan 

rautatieliikenteen 

harjoittajien 

häiriönsietokyky, tulee 

voimaan. Ministerien 

päätös 

intermodaaliliikenteen 

painopisteiden 

vahvistamisesta ja 

pullonkaulojen 

poistamisesta 

rautateiden kapasiteetin 

edistämiseksi 

 

Rautatieliiken

nelain 

muuttamisesta 

annetun lain 

säännös, jossa 

mainitaan sen 

voimaantulo 

ja 

infrastruktuuri

ministerin 

päätös 

pullonkauloist

a. 

      Q4 2022 Rautatieliikennelakia muuttavalla säädöksellä 

annetaan rataverkon haltijoille mahdollisuus 

alentaa infrastruktuurin käyttömaksuja ja 

korvata rataverkon haltijoille maksujen 

alennukset. Intermodaaliliikenteen kehittämistä 

edistetään seuraavilla toimenpiteillä: 

suunnittelu, ohjelmien koordinointi, innovointi, 

investoinnit, jotka johtavat intermodaalisen 

kapasiteetin lisääntymiseen, sekä 

intermodaalisen yksikön perustaminen 

infrastruktuuriministeriöön. Verkon tilaa 

analysoidaan painottaen pullonkauloja, ja 

infrastruktuuriministeri tekee päätöksen 

ensisijaisista tavoitteista pullonkaulojen 

poistamiseksi, mikä johtaa rautateiden 

kapasiteetin kasvuun. 

E16G E2.1 

Rautatiealan 

kilpailukyvyn 

parantaminen 

Kohde Uusien teiden 

tiemaksujärjestelmän 

perustaminen  

  kilometriä 0 1 400 Q4  2024 Tietullijärjestelmän piiriin kuuluvien uusien 

teiden pituus, joka kattaa sekä valta- että 

moottoritiet. 

E17G E2.1.1 

Rautatieradat 

Virstanpyl

väs 

Sopimusten 

allekirjoittaminen  

 

Tehdyt 

sopimukset  

      Q4 2024 Sopimukset on allekirjoitettava 500 kilometrin 

pituisilla radoilla, joista 250 kilometriä on 

elvytettävä.  

 

Rautateiden infrastruktuurin 

nykyaikaistamiseen osallistuvat urakoitsijat 

valitaan julkisia hankintoja koskevan lain 

säännösten mukaisesti.  



 

 

9590/25 ADD 1   186 

 ECOFIN 1A  FI 
 

Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoittei

den osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

E18G E2.1.1 

Rautatieradat 

Kohde Työt 500 km:n radoilla, 

joista 250 km on 

elvytettävä 

 

  Numero 0 500 Q3 2026 Työt on saatava päätökseen 500 km:n radoilla, 

joista 250 kilometriä on elvytettävä. 

 

E18a

G 

E2.1.1 

Rautatieradat 

Kohde 

 

180 pullonkaulan 

poistaminen (mukaan 

lukien tasoristeykset) 

 Numero 0 180 Q3 2026 Työt 180 pullonkaulan, myös tasoristeysten, 

poistamiseksi on saatettava päätökseen. 

E19G E2.1.2 

Rautateiden 

henkilöliikent

een liikkuva 

kalusto 

Virstanpyl

väs 

Henkilöliikenteen 

liikkuvaa kalustoa 

koskevien sopimusten 

allekirjoittaminen 

Tehdyt 

sopimukset 

     Q4 2024 Hankkeet valitaan kilpailuun perustuvan ja 

avoimen ehdotuspyynnön perusteella. 

Ehdotuspyynnön jälkeen on allekirjoitettava 

valittujen tuensaajien kanssa sopimukset 77 

päästöttömän/sähköisen ja ERTMS-

järjestelmällä varustetun liikkuvan kaluston 

yksikön toimittamisesta rautateiden alueellista 

henkilöliikennettä varten.  

 

Lisäksi 304 sähköisen liikkuvan kaluston 

yksikköä (56 uutta veturia ja 248 

nykyaikaistettua vaunua) edellyttää 

sopimuksia, jotka on allekirjoitettu Puolan 

kansallisen rautatieyhtiön PKP IC:n – 

kaukojunien liikenteenharjoittajan – kanssa. 

E19a

G 

E2.1.2 

Rautateiden 

henkilöliikent

een liikkuva 

kalusto 

Kohde Pitkän matkan ratojen 

sähkö- ja ERTMS-

varustettu liikkuva 

kalusto 

 Numero 0 160 Q2 2025 On toimitettava 10 uutta veturia ja 150 pitkän 

matkan ratojen nykyaikaistettua vaunua. 

E20G E2.1.2 

Rautateiden 

henkilöliikent

een liikkuva 

kalusto 

Kohde Uusi sähköinen ja 

ERTMS-varustettu 

liikkuva kalusto 

alueellisia ja pitkän 

matkan rautateitä varten 

  Numero 160 381 Q2 2026 Niiden uusien kauko- ja alueliikenteen 

liikkuvan kaluston yksiköiden lukumäärä, jotka 

on väliaikaisesti hyväksytty (tekninen 

hyväksyntä) niiden rakentamisen jälkeen.  

Liikkuvan kaluston on oltava 

päästötön/sähköinen, ”ei merkittävää haittaa” -

periaatteen mukainen (esim. päästötön) ja se on 

varustettava ERTMS:llä. Alueellisilla radoilla 

on 77 yksikköä ja pitkän matkan radoilla 304 
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 ECOFIN 1A  FI 
 

Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoittei

den osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

yksikköä (56 uutta veturia ja 248 

nykyaikaistettua vaunua) (julkisia 

palveluhankintoja koskevien sopimusten 

puitteissa). 

Julkisia palveluhankintoja koskevassa 

sopimuksessa on edellytettävä, että liikkuva 

kalusto siirretään toimivaltaiselle 

viranomaiselle tai seuraavalle 

liikenteenharjoittajalle (markkinahintaan ilman 

tukea) julkisia palveluhankintoja koskevan 

sopimuksen päättyessä. 

E21G E2.1.3 

Intermodaalis

et hankkeet 

Virstanpyl

väs 

Intermodaalisia 

liikennehankkeita 

koskevien sopimusten 

allekirjoittaminen 

 Tehdyt 

sopimukset 

      Q4 2024 Hankkeet valitaan kilpailuun perustuvan ja 

avoimen ehdotuspyynnön perusteella. 

Ehdotuspyynnön jälkeen on allekirjoitettava 

valittujen edunsaajien kanssa sopimukset, joilla 

tuetaan viittä intermodaaliterminaalia ja 200 

liikkuvan kaluston yksikön toimittamista 

teknisten eritelmien ja ”ei merkittävää haittaa” 

-periaatteen mukaisesti (esim. äänettömät 

jarrut, päästötön) ja maailmanlaajuisen 

matkaviestinjärjestelmän (veturit) kanssa. 

E22G E2.1.3 

Intermodaalis

et hankkeet 

Kohde Jälleenlaivauskapasiteeti

n lisääminen 

  % 

(prosenttiosu

us) 

Perussken

aario 9,1 

miljoonaa 

TEU/vuos

i asennettu 

kapasiteett

i (viite 

2020) 

kaikilla 

Puolan 

terminaale

illa 

5 Q2 2026 Elpymis- ja palautumistukivälineestä tuettujen 

terminaalien jälleenlaivauskapasiteetin 

lisääminen vähintään 5 prosenttia perustasoon 

verrattuna (2020). 

E23G E2.2 

Liikenteen 

Virstanpyl

väs 

Sellaisten säädösten 

voimaantulo, joilla 

otetaan käyttöön 

Voimaantuloa 

koskevat 

      Q4 2021 Tehdään seuraavat tieliikenneturvallisuutta 

edistävät lainsäädäntömuutokset: 

jalankulkijoiden ensisijaisuus risteyksissä, 
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Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoittei

den osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

turvallisuuden 

parantaminen 

jalankulkijoiden 

ensisijaisuus 

risteyksissä, 

yhdenmukainen nopeus 

taajamissa ajoneuvojen 

vähimmäisetäisyyksien 

osalta, 

liikenneturvallisuustavoi

tteet vuoteen 2030 

mennessä (–50 % 

kuolonuhreista 

onnettomuuksissa) 

säädösten 

säännökset 

yhtenäinen nopeusrajoitus kaupunkialueilla 

(50 km/h) ja ajoneuvojen välinen 

vähimmäisetäisyys moottoriteillä ja 

moottoriliikenneteillä (puolet nopeudesta 

metreinä). Liikenneturvallisuuden yleistavoite 

vahvistetaan kansallisessa 

tieliikenneturvallisuusohjelmassa, jonka 

tavoitteena on vähentää 

liikenneonnettomuuksien kuolonuhreja 50 

prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoteen 

2019 verrattuna EU:n sitoumuksen mukaisesti. 

E24G E2.2.1 

Liikenneturva

llisuusinvestoi

nnit 

Kohde Ohikulkuväylien 

rakentaminen ja 

liikenneturvallisuuden 

hotspot-alueiden 

parantaminen 

  Numero 0 10 km 

ohikulkuväyliä, 

125 hotspot-

aluetta 

Q4 2023 125:n liikenneturvallisuuskeskittymän 

parantaminen ja 10 kilometrin ohikulkutien 

rakentaminen.  

E25G E2.2.1 

Liikenneturva

llisuusinvestoi

nnit 

Kohde Ohitusteiden 

rakentaminen, 

liikenneturvallisuuden 

hotspot-alueiden 

parantaminen, 

automaattisten 

tievalvontalaitteiden 

asentaminen, 

ajopiirturien 

korvaaminen älykkäillä 

ajopiirtureilla 

  Numero 10 km 

ohikulkuv

äyliä, 125 

hotspot-

aluetta 

90 km 

ohikulkuväyliä, 

305 

mustaa/hotspoti

a, 128 laitetta, 

106559 

ajopiirturia 

Q3 2026 305 liikenneturvallisuuskeskittymän 

parantaminen, 90 kilometrin ohitustien 

rakentaminen, 128 uuden automaattisen 

valvontalaitteen asentaminen, 106559 

ajopiirturin korvaaminen älykkäillä 

ajopiirtureilla. 

E27G E2.2.2 

Liikenteen 

digitalisointi 

Kohde  Loppuun saattaminen: 

10 SDIP-paikkaa, 10 

kauko-ohjauspaikkaa ja 

30 rautatien 

ylityspaikkaa 

  Numero 0 SDIP: 10 

paikkaa, 

valvonta: 10 

paikkaa, 

tasoristeykset: 

30 paikkaa 

Q1 2025 Dynaamisen matkustajatietojärjestelmän 

(SDIP) asentaminen kymmeneen paikkaan, 10 

paikkaan automaattista ohjausta varten tiettyjen 

rautatiealueiden hallinnoimiseksi paikallisista 

liikenteenhallintakeskuksista, 30 

tasoristeykseen, jotka koskevat automaattisten 

turvalaitteiden (yliportti-, ääni- ja 

merkkivalojärjestelmät) asentamista.  
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Sitä 

seura

avat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoittei

den osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

E28G E2.2.2 

Liikenteen 

digitalisointi 

Kohde Automaattiohjauksen, 

tasoristeysten, 144 

ERTMS-junayksikön 

asentaminen 

  Numero ERTMS: 0 

SDIP:10 

paikkaa,  

määräysva

lta: 10 

paikkaa,  

tasoristeyk

set: 30 

paikkaa 

 

144 junan 

ERTMS-

laitetta;42 SDIP 

102 paikkaa 

tasoristeyksille; 

43 paikkaa 

automaattista 

ohjausta varten 

Q3 2026 Seuraavien töiden loppuun saattaminen: 144 

ERTMS:n junayksikköjen asentaminen, 42 

SDIP:n asentaminen, tasoristeysjärjestelmien 

nykyaikaistaminen 102 paikassa (mukaan 

lukien portit, ääni- ja 

valoturvallisuusjärjestelmät) ja rautateiden 

ohjauspisteiden automaattisen ohjauksen 

käyttöönotto 43 paikassa.  
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E.3.  Kuvaus lainamuotoisella tuella rahoitettavista uudistuksista ja investoinneista 

 

E1.2 Lisätään päästöttömän ja vähäpäästöisen liikenteen osuutta sekä ehkäistään ja 

vähennetään liikenteen kielteisiä ympäristövaikutuksia 

Uudistuksella pyritään vähentämään liikenteen ympäristö- ja terveysvaikutuksia.  

Uudistuksessa asetetaan velvoite luoda vähäpäästöisiä liikennevyöhykkeitä kaupunkeihin, joissa on 

yli 100000 asukasta ja joissa ilman pilaantumisen (NO2) erityiset raja-arvot ylittyvät, kuten yleisen 

ympäristönsuojelun tarkastusviraston vuosittain 30 päivään huhtikuuta mennessä laatimassa 

ilmanlaaturaportissa todetaan. Tällaiset vyöhykkeet perustetaan sitä seuraavan vuoden 1 päivästä 

tammikuuta.  

 

E1.2.1 Päästämätön julkinen liikenne kaupungeissa (matkat) 

Investoinnilla pyritään lisäämään puhtaan julkisen liikenteen tarjontaa kaupungeissa.  

Tukea annetaan ensisijaisesti alueille, joilla on otettu tai aiotaan ottaa käyttöön vähäpäästöisiä 

vyöhykkeitä. 

Investoinnin on koostuttava 88 päästöttömän rautatiekaluston ostamisesta julkista liikennettä varten 

kaupungeissa. Niiden on oltava valmiita hyväksyttäviksi sen jälkeen, kun ne on rakennettu 31 päivään 

elokuuta 2026 mennessä. 

 

E2.3 Parannetaan liikenteen saavutettavuutta, turvallisuutta ja digitaalisia ratkaisuja 

Uudistuksella pyritään parantamaan liikenteen esteettömyyttä. 

Siihen kuuluu rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja liikkuvan kaluston mukauttamisesta 

liikuntarajoitteisten matkustajien tarpeisiin annetun asetuksen (EY) N:o 1371/2007 nopeutettu 

täytäntöönpano. Uudistus tulee voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022. 

Uudistukseen on sisällytettävä myös asiaankuuluvat säännökset kansallisen ja kansainvälisen 

liikkuvan kaluston päivittämiseksi vammaisia matkustajia koskevilla vaatimuksilla. Uudistus tulee 

voimaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2024. 

 

E3.1.1 Vähähiilistä taloutta tukeva järjestely 

Tämä investointi täydentää toimenpidettä E1.1.1 Vähähiilisen talouden tukeminen.  

Investoinnin yleisenä tavoitteena on edistää vähähiilisen ja hiilettömän talouden kehittämistä 

tukemalla puhtaan liikkuvuuden ja energian aloilla toteutettavia teollisuushankkeita. Investoinnin 

erityistavoitteena on lisätä valittujen alojen mahdollisuuksia kehittää hiilettömiä ja vähähiilisiä 

tuoteratkaisuja. 

Tämä toimenpide koostuu julkisesta investoinnista kehykseen, joka toimii tarjoamalla 

pääomasijoituksia suoraan yksityiselle sektorille ja vastaavaa toimintaa harjoittavalle julkiselle 

sektorille.  

Tukivälineen tavoitteena on edistää uusien päästöttömien ajoneuvojen tuotantokapasiteetin ja 

sähköisen liikkuvuuden kehittämiseen tarkoitetun infrastruktuurin sekä teollisuuslaitosten ja 

päästöttömän energian tuotantoon ja varastointiin tähtäävien innovatiivisten ratkaisujen lisäämistä.  
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Tuettuihin tuotteisiin ja teknologioihin voi sisältyä erityisesti tutkimus- ja innovointiprosesseja, 

teknologian siirtoa ja yritysten välistä yhteistyötä, jossa keskitytään vähähiiliseen talouteen 

keskittyen vähäpäästöisiin ja päästöttömiin innovatiivisiin ratkaisuihin kestävän liikkuvuuden sekä 

päästöttömien ja vähäpäästöisten energialähteiden alalla.  

Tuensaajia ovat yritykset, jotka tarjoavat hiilettömiä ratkaisuja ja toimivat vaihtoehtoisten 

polttoaineiden markkinoilla, mukaan lukien pk-yritykset ja midcap-yritykset. 

Syrjimättömyysperiaatteen mukaisesti rahoitusjärjestelmän lopullisiksi edunsaajiksi voitaisiin 

hyväksyä myös julkisyhteisöt, jotka harjoittavat samankaltaista toimintaa kuin rahoitusjärjestelmästä 

hyötyvät yksityiset yhteisöt.   

Välinettä hallinnoi kansallinen ympäristönsuojelu- ja vesihuoltorahasto (NFOŚiGW). 

Tukivälineen lopullisen investointipäätöksen tekee investointikomitea tai muu vastaava hallintoelin, 

ja se hyväksytään hallituksesta riippumattomien jäsenten äänten enemmistöllä. 

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 30. kesäkuuta 2026. 
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E.4  Lainamuotoisen tuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

 

Sitä 

seuraav

at 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  
Päämäärä Neljännes Vuosi 

E1L E1.2 Lisätään 

päästöttömän ja 

vähäpäästöisen 

liikenteen osuutta 

sekä ehkäistään 

ja vähennetään 

liikenteen 

kielteisiä 

ympäristövaikutu

ksia 

Virstanpylväs Säädös, jolla otetaan 

käyttöön 

vähäpäästöisiä 

vyöhykkeitä koskeva 

velvoite valituille 

saastuneimmille 

kaupungeille, tulee 

voimaan  

Säädöksen 

säännös, josta 

käy ilmi sen 

voimaantulo  

      Q2 2024 Säädöksessä asetetaan velvoite luoda 

vuoden 2025 ensimmäisestä 

neljänneksestä alkaen vähäpäästöisiä 

liikennevyöhykkeitä kaupunkeihin, joissa 

on yli 100000 asukasta ja joissa haitallisia 

aineita (NO2) verrattuna EU:n ilman 

pilaantumisen kynnysarvoihin on liikaa.  

 

Säädöksessä on täsmennettävä, että tätä 

velvoitetta sovelletaan kaikkiin yli 

100000 asukkaan kaupunkeihin, jotka 

ylittävät ympäristönsuojelun yleisen 

tarkastusviraston vuosittain 30 päivään 

huhtikuuta mennessä laatimassa 

ilmanlaaturaportissa määritetyt 

ilmanlaaturajat, ja että vähäpäästöiset 

liikennevyöhykkeet on perustettava 

tällaisiin kaupunkeihin sitä seuraavan 

vuoden 1 päivästä tammikuuta alkaen. 

 

Säädöksessä säädetään myös edelleen 

mahdollisuudesta ottaa käyttöön 

vähäpäästöisiä liikennevyöhykkeitä 

kaikilla kaupunkialueilla asukasmäärästä 

riippumatta.  

E2L E1.2 Lisätään 

päästöttömän ja 

vähäpäästöisen 

liikenteen osuutta 

sekä ehkäistään 

ja vähennetään 

liikenteen 

kielteisiä 

Virstanpylväs Asiaankuuluvien 

kunnallisten 

viranomaisten 

toteuttamien 

vähäpäästöisten 

liikennealueiden 

käyttöönotto 

Vähäpäästöisten 

liikennevyöhykk

eiden 

käyttöönotto 

      Q4 2025 Ensimmäiset vähäpäästöiset 

liikennevyöhykkeet on perustettava 1 

päivään tammikuuta 2026 mennessä yli 

100000 asukkaan kaupunkeihin, joissa 

ilmanlaadun raja-arvot ylittyvät, kuten 30 

päivään huhtikuuta 2025 mennessä 

saatavilla olevassa viimeisimmässä 
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Sitä 

seuraav

at 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  
Päämäärä Neljännes Vuosi 

ympäristövaikutu

ksia 

ympäristönsuojelun tarkastusviraston 

ilmanlaaturaportissa todetaan. 

E3L E1.2.1 

Päästämätön 

julkinen liikenne 

kaupungeissa 

(matkat) 

Virstanpylväs Uudet raitiovaunut: 

tuensaajien valinta 

Edunsaajayhteisö

jen kanssa 

allekirjoitetut 

sopimukset 

   Q1 2025 Edunsaajayhteisöjen (kuntien tai julkisen 

liikenteen harjoittajien) kanssa 

allekirjoitetut sopimukset 88 raitiovaunun 

ostamisesta ja käyttöönotosta avointen ja 

läpinäkyvien kilpailuun perustuvien 

puhelujen perusteella. 

Edunsaajayksiköt on valittava 

läpinäkyvillä ja kilpailuun perustuvilla 

ehdotuspyynnöillä, jotka ovat avoimia 

kaikille paikallisviranomaisille ja julkisen 

liikenteen harjoittajille.  

Edunsaajayksiköiden valintakriteereissä 

on otettava erityisesti huomioon puhtaan 

julkisen liikenteen tarpeet ja vaikutukset 

päästöjen ja ruuhkien vähenemiseen sekä 

hankkeiden kypsyysasteeseen. Etusijalle 

on asetettava alueet, joilla on otettu tai 

aiotaan ottaa käyttöön puhtaita 

liikennevyöhykkeitä. 

Varat on jaettava oikeudenmukaisella ja 

avoimella tavalla, jota paikallishallintoa 

kuullaan, eivätkä lopulliset saajat tai 

paikallishallinnot saa maksaa niitä 

takaisin Puolan hallitukselle missään 

muodossa. 

E4L E1.2.1 

Päästämätön 

julkinen liikenne 

kaupungeissa 

(matkat) 

Kohde Julkisen 

kaupunkiliikenteen 

uudet raitiovaunut 

  Numero 0 88 Q3 2026 Julkisen liikenteen uuden päästöttömän 

liikkuvan kaluston (matkat) määrä 

kaupungeissa, jotka on ilmoitettu 

hyväksyttäväksi niiden rakentamisen 

jälkeen.  

Raitiovaunut hankitaan avoimilla 

tarjouskilpailuilla, joita edunsaajayksiköt 

hallinnoivat. 
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Sitä 

seuraav

at 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  
Päämäärä Neljännes Vuosi 

Investoinnilla pyritään lisäämään puhtaan 

julkisen liikenteen tarjontaa 

kaupungeissa. Tukea annetaan 

ensisijaisesti alueille, joilla on otettu tai 

aiotaan ottaa käyttöön puhtaita 

liikennevyöhykkeitä.  

E5L E2.3 Parannetaan 

liikenteen 

saavutettavuutta, 

turvallisuutta ja 

digitaalisia 

ratkaisuja 

Virstanpylväs Matkustajien 

oikeuksien 

parantamista liikkuvaa 

kalustoa koskevien 

vaatimusten alalla 

koskevan säädöksen 

voimaantulo 

Voimaantuloon 

viittaava 

säädösten 

säännös 

      Q4 2022 Rautatieinvestointeja koskevat tekniset ja 

toiminnalliset standardit on otettava 

käyttöön säädöksellä, jotta voidaan 

varmistaa asianmukaiset 

infrastruktuuriratkaisut, jotka täyttävät 

liikuntarajoitteisten matkustajien tarpeet. 

Tätä varten säädöksellä kumotaan 

asiaankuuluvat kansalliset säännökset 

rautatieliikenteen matkustajien 

oikeuksista ja velvollisuuksista annetusta 

asetuksesta (EY) N:o 1371/2007 

poikkeamiseksi.  

E6L E2.3 Parannetaan 

liikenteen 

saavutettavuutta, 

turvallisuutta ja 

digitaalisia 

ratkaisuja 

Virstanpylväs Velvoite päivittää 

kansallista ja 

kansainvälistä 

liikkuvaa kalustoa 

vammaisia matkustajia 

koskevilla 

vaatimuksilla 

Säädöksen 

voimaantuloa 

koskeva säännös 

      Q2 2024 Rautateiden liikkuvan kaluston 
mukauttamista matkustajien 
oikeuksia koskeviin vaatimuksiin 
koskevien asiaankuuluvien 
säännösten voimaantulo ja 

mukauttaminen asetuksen (EU) 

2021/782 9 artiklan 3 kohtaan (jossa 

nykyaikaistaminen on perusteltua ja 

järkevää liikkuvan kaluston odotetun 

käyttöiän osalta) kansallisen ja 

kansainvälisen liikkuvan kaluston 

päivittämiseksi vammaisten matkustajien 

huomioon ottamiseksi ja matkustajien 

oikeuksien parantamiseksi.   
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Sitä 

seuraav

at 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  
Päämäärä Neljännes Vuosi 

E7L E3.1.1 

Vähähiilistä 

taloutta tukeva 

järjestely 

Virstanpylväs  Investointipolitiikan 

muuttaminen 

Investointipolitii

kan muutosten 

voimaantulo 

   Q1 2025 Välitavoitteessa E8G tarkoitettujen 

rahaston investointipolitiikkaan tehtävien 

tarvittavien muutosten voimaantulo sen 

varmistamiseksi, että toimenpiteen E3.1.1 

”Vähähiilistä taloutta tukeva tukiväline” 

kuvausta noudatetaan. 

E8L E3.1.1 

Vähähiilistä 

taloutta tukeva 

järjestely 

Virstanpylväs  Täytäntöönpanosopimu

ksen allekirjoittaminen 

Täytäntöönpanos

opimuksen 

allekirjoittaminen 

   Q1 2025 Täytäntöönpanosopimuksen 

allekirjoittaminen kansallisen 

ympäristönsuojelu- ja vesihuoltorahaston 

kanssa.  

E9L E3.1.1 

Vähähiilistä 

taloutta tukeva 

järjestely 

Virstanpylväs Allekirjoitus:  

rahoitussopimukset 

Rahoitussopimus

ten 

allekirjoittaminen 

   Q4 2025 Rahoitussopimusten allekirjoittaminen 

investointipolitiikan mukaisesti valittujen 

lopullisten edunsaajien kanssa.  

E10L E3.1.1 

Vähähiilistä 

taloutta tukeva 

järjestely 

Kohde Oman pääoman 

ehtoisten sijoitusten 

loppuun saattaminen 

Toimitetut varat EUR 0 1 113 750 000 Q2 2026 Yhteensä 1103750000 euroa lopullisille 

edunsaajille ja 10000000 euroa 

kansallisen ympäristö- ja 

vesihuoltorahaston hallinnointipalkkioon. 



 

 

9590/25 ADD 1   196 

 ECOFIN 1A  FI 
 

F. OSA F: ”INSTITUUTIOIDEN LAADUN JA ELPYMIS- JA 

PALAUTUMISSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANON EDELLYTYSTEN 

PARANTAMINEN” 

Puolalla on useita investointi-ilmapiiriin liittyviä pitkäaikaisia haasteita, jotka liittyvät erityisesti 

Puolan oikeusjärjestelmään sekä päätöksenteko- ja lainsäädäntöprosesseihin.  

Sen vuoksi tällä osa-alueella pyritään ensisijaisesti parantamaan investointi-ilmapiiriä ja luomaan 

edellytykset Puolan elpymis- ja palautumissuunnitelman tehokkaalle täytäntöönpanolle. Tätä varten 

uudistuksilla pyritään vahvistetaan tiettyjä tuomioistuinten riippumattomuuteen ja 

puolueettomuuteen liittyviä näkökohtia; korjaamaan niiden tuomareiden tilanteen, joihin 

korkeimman oikeuden kurinpitojaoston päätökset kurinpitoasioissa ja oikeudellista 

koskemattomuutta koskevissa asioissa vaikuttavat, jotta heidät voidaan ottaa uudelleen palvelukseen 

uuden jaoston viipymättä toteuttaman myönteisen uudelleentarkastelumenettelyn jälkeen; tehostetaan 

työmarkkinaosapuolten kuulemista lainsäädäntöprosessissa; lisätä vaikutustenarviointien käyttöä 

lainsäädäntöprosessissa; vähennetään nopeutettujen menettelyjen käyttöä lainsäädäntöprosessissa; 

varmistaa työmarkkinaosapuolten ja sidosryhmien asianmukaisen kuulemisen elpymis- ja 

palautumissuunnitelman täytäntöönpanossa, myös perustamalla seurantakomitean, ja varmistaa 

Arachnen riskienpisteytysvälineen soveltamisen elpymis- ja palautumissuunnitelman 

täytäntöönpanossa; 

Komponentilla edistetään maakohtaisen suosituksen noudattamista: ”parannetaan sääntely-

ympäristöä erityisesti vahvistamalla työmarkkinaosapuolten kuulemisten ja julkisten kuulemisten 

roolia lainsäädäntöprosessissa” (maakohtainen suositus 3, 2019) ja ”parannetaan investointi-

ilmapiiriä erityisesti varmistamalla oikeuslaitoksen riippumattomuus” sekä ”varmistetaan tehokkaat 

julkiset kuulemiset ja työmarkkinaosapuolten osallistuminen päätöksentekoprosessiin” 

(maakohtainen suositus 4, 2020). 

 

F1 Oikeusjärjestelmä 

Uudistusten päätavoitteena on nostaa oikeussuojan tasoa ja parantaa investointi-ilmapiiriä Puolassa 

sekä tukea Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/241 22 artiklassa tarkoitettua 

sisäisen valvonnan järjestelmää vahvistamalla tuomioistuinten riippumattomuuden ja 

puolueettomuuden takeita. 

Uudistuksella vahvistetaan lailla perustettujen tuomioistuinten ja tuomareiden riippumattomuutta ja 

puolueettomuutta SEU-sopimuksen 19 artiklan ja asiaa koskevan EU:n säännöstön mukaisesti. 

Asetuksen (EU) 2021/241 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti kaikki muut uudistukset on toteutettava 

heikentämättä tätä tulosta ja vaikuttamatta kielteisesti jäljempänä esitettyihin osatekijöihin. 

 

F1.1 Tuomioistuinten riippumattomuutta ja puolueettomuutta vahvistava uudistus 

Uudistuksessa 

1. kaikissa tuomareita koskevissa asioissa, myös kurinpidollisen koskemattomuuden ja 

oikeudellisen koskemattomuuden pidättämisen osalta, määrittää Sąd Najwyższyn jaoston 

toimivallan laajuus, lukuun ottamatta nykyistä kurinpitojaostoa, joka täyttää SEU 19 artiklan 

1 kohdasta johtuvat vaatimukset. Näin varmistetaan, että edellä mainitut asiat käsitellään 

laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa, kun taas 
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harkintavalta nimetä ensimmäisenä oikeusasteena toimivaltainen kurinpitotuomioistuin 

yleisten tuomioistuinten tuomareita koskevissa asioissa rajataan,  

2. selkeytetään tuomareiden kurinpidollisen vastuun soveltamisalaa varmistamalla, että Puolan 

tuomioistuinten oikeutta esittää ennakkoratkaisupyyntöjä Euroopan unionin tuomioistuimelle 

ei rajoiteta. Tällainen pyyntö ei ole peruste kurinpitomenettelyn aloittamiselle tuomaria 

vastaan, 

3. toteaa, että vaikka tuomarit voidaan edelleen saattaa vastuuseen ammatin harjoittamiseen 

liittyvistä virheistä, mukaan lukien ilmeiset ja vakavat lainrikkomukset, 

tuomioistuinratkaisujen sisältöä ei luokitella kurinpitorikkomukseksi, 

4. varmistettava, että toimivaltaisella tuomioistuimella on SEU 19 artiklan mukaisesti 

mahdollisuus tarkistaa tuomioistuinmenettelyn yhteydessä, täyttääkö tuomari 

riippumattomuuden, puolueettomuuden ja ”laillisen perustamisen” vaatimukset, jos asiasta on 

vakavia epäilyjä, ja että tällaista tarkistamista ei pidetä kurinpitorikkomuksena,  

5. vahvistetaan menettelyllisiä takeita ja osapuolten valtuuksia tuomareita koskevissa 

kurinpitomenettelyissä   

I) sen varmistaminen, että yleisten tuomioistuinten tuomareita vastaan nostetut kurinpitoasiat 

käsitellään kohtuullisessa ajassa, 

II) tarkentamalla kurinpitoasioita käsittelevien tuomioistuinten alueellista toimivaltaa 

koskevia säännöksiä sen varmistamiseksi, että asianomainen tuomioistuin voidaan määrittää 

suoraan säädöksen mukaisesti; ja 

III) varmistetaan, että puolustusasianajaja nimitetään tuomaria koskevassa 

kurinpitomenettelyssä kohtuullisessa ajassa, ja annetaan riittävästi aikaa puolustusasianajajan 

aineelliseen valmisteluun, jotta hän voi hoitaa tehtävänsä kyseisessä menettelyssä. 

Samanaikaisesti tuomioistuin keskeyttää asian käsittelyn, jos syytetty tuomari tai hänen 

avustajansa on asianmukaisesti perusteltu. 

Uudistus tulee voimaan vuoden 2022 toisen neljänneksen loppuun mennessä.  

 

F1.2 Uudistus niiden tuomareiden tilanteen korjaamiseksi, joihin korkeimman oikeuden 

kurinpitojaoston päätökset kurinpitoasioissa ja oikeudellista koskemattomuutta koskevissa 

asioissa vaikuttavat 

Uudistuksella varmistetaan, että tuomareilla, joihin korkeimman oikeuden kurinpitojaoston päätökset 

vaikuttavat, on mahdollisuus käsitellä asioitaan uudelleen. Tällaiset kurinpitojaoston jo ratkaisemat 

asiat käsitellään SEU-sopimuksen 19 artiklan 1 kohdan vaatimukset täyttävässä tuomioistuimessa 

edellä mainitun uudistuksen perusteella annettavien sääntöjen mukaisesti. Lainsäätämisjärjestyksessä 

hyväksyttävässä säädöksessä on säädettävä, että tuomioistuimen ensimmäinen käsittely, jossa asiat 

ratkaistaan, järjestetään kolmen kuukauden kuluessa uudelleenkäsittelyä pyytävän tuomarin 

ehdotuksen vastaanottamisesta ja että asiat ratkaistaan 12 kuukauden kuluessa tällaisen pyynnön 

vastaanottamisesta. Kurinpitojaostossa vielä vireillä olevat asiat siirretään tuomioistuimen 

käsiteltäväksi edellä mainitussa menettelyssä vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. 

Uudistus tulee voimaan vuoden 2022 toisen neljänneksen loppuun mennessä. 
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Molemmat edellä luetellut uudistukset, joiden valmistumispäivä on vuoden 2022 toisella 

neljänneksellä, on toteutettava ennen ensimmäisen maksupyynnön toimittamista komissiolle, ja ne 
ovat edellytys elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen 24 artiklan mukaisille maksuille.  

 

F2.1 Lainsäädäntöprosessin parantaminen 

Uudistuksen tavoitteena on muuttaa parlamentin alahuoneen, senaatin ja ministerineuvoston 

työjärjestystä. 
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F3.1 Elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanoedellytysten parantaminen  

Jotta voidaan varmistaa työmarkkinaosapuolten ja sidosryhmien asianmukainen kuuleminen elpymis- 

ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanossa, uudistukseen on sisällyttävä sellaisen säädöksen 

voimaantulo, jolla perustetaan elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanoon osallistuvista 

sidosryhmistä ja työmarkkinaosapuolista koostuva seurantakomitea. Seurantakomitean tehtävänä on 

valvoa elpymis- ja palautumissuunnitelman tehokasta täytäntöönpanoa. Säädöksessä on oltava 

säännös, jonka mukaan seurantakomiteaa on kuultava elpymis- ja palautumissuunnitelman 

täytäntöönpanon aikana. Uudistukseen sisältyy myös sellaisten ohjeiden hyväksyminen, joissa 

vahvistetaan säännöt sidosryhmien ja työmarkkinaosapuolten osallistumisesta elpymis- ja 

palautumissuunnitelman ohjelmasuunnitteluun, täytäntöönpanoon, seurantaan ja arviointiin. 

Uudistukseen sisältyy myös asetuksen (EU) 2021/241 22 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisen 

tallennusjärjestelmän perustaminen, jotta välitavoitteita ja tavoitteita koskevia tietoja voidaan kerätä, 

tallentaa ja seurata, myös loppukäyttäjien tasolla. Tästä tietorekisterijärjestelmästä saatavat tiedot 

syötetään Arachne-järjestelmään, jota käytetään tarkastuksissa ja valvonnassa eturistiriitojen, 

petosten, lahjonnan ja päällekkäisen rahoituksen ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja korjaamiseksi. 

Tämä välitavoite on saavutettava ennen ensimmäisen maksupyynnön toimittamista komissiolle, ja se 

on edellytys elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen 24 artiklan mukaisille maksuille. 

Uudistukseen sisältyy myös työmäärää koskevan analyysin laatiminen elpymis- ja 

palautumissuunnitelman koordinointia ja täytäntöönpanoa koskevien hallinnollisten valmiuksien 

arviointia varten.  

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2024 mennessä. 
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F.2  Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu – rahoitustuki, jota ei makseta takaisin 
 

Sitä 

seuraa

vat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

F1G F1.1 

Tuomioistuint

en 

riippumattomu

utta ja 

puolueettomuu

tta vahvistava 

uudistus 

 

 

Virstanpyl

väs 

Tuomioistuinten 

riippumattomuut

ta ja 

puolueettomuutt

a vahvistavan 

uudistuksen 

voimaantulo 

 

Säädöksen 

voimaantuloa 

koskeva säännös 

 

   Q2 2022 Uudistus tulee voimaan. Uudistuksella 

• kaikissa tuomareita koskevissa asioissa, myös 

kurinpidollisen koskemattomuuden ja oikeudellisen 

koskemattomuuden pidättämisen osalta, määrittää Sąd 

Najwyższyn jaoston toimivallan laajuus, lukuun 

ottamatta nykyistä kurinpitojaostoa, joka täyttää SEU 

19 artiklan 1 kohdasta johtuvat vaatimukset. Näin 

varmistetaan, että edellä mainitut asiat käsitellään 

laillisesti perustetussa riippumattomassa ja 

puolueettomassa tuomioistuimessa, kun taas 

harkintavalta nimetä ensimmäisenä oikeusasteena 

toimivaltainen kurinpitotuomioistuin yleisten 

tuomioistuinten tuomareita koskevissa asioissa rajataan,  

• selkeytetään tuomareiden kurinpidollisen vastuun 

soveltamisalaa varmistamalla, että Puolan 

tuomioistuinten oikeutta esittää 

ennakkoratkaisupyyntöjä Euroopan unionin 

tuomioistuimelle ei rajoiteta. Tällainen pyyntö ei ole 

peruste kurinpitomenettelyn aloittamiselle tuomaria 

vastaan, 

• toteaa, että vaikka tuomarit voidaan edelleen saattaa 

vastuuseen ammatin harjoittamiseen liittyvistä virheistä, 

mukaan lukien ilmeiset ja vakavat lainrikkomukset, 

tuomioistuinratkaisujen sisältöä ei luokitella 

kurinpitorikkomukseksi, 

• varmistettava, että toimivaltaisella tuomioistuimella on 

SEU 19 artiklan mukaisesti mahdollisuus tarkistaa 

tuomioistuinmenettelyn yhteydessä, täyttääkö tuomari 

riippumattomuuden, puolueettomuuden ja ”laillisen 

perustamisen” vaatimukset, jos asiasta on vakavia 
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Sitä 

seuraa

vat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

epäilyjä, ja että tällaista tarkistamista ei pidetä 

kurinpitorikkomuksena,  

• vahvistetaan menettelyllisiä takeita ja osapuolten 

valtuuksia tuomareita koskevissa kurinpitomenettelyissä   

• sen varmistaminen, että yleisten tuomioistuinten 

tuomareita vastaan nostetut kurinpitoasiat 

käsitellään kohtuullisessa ajassa, 

 

• kurinpitoasioita käsittelevien tuomioistuinten 

alueellista toimivaltaa koskevien säännösten 

täsmentäminen sen varmistamiseksi, että 

asianomainen tuomioistuin voidaan määrittää 

suoraan säädöksen mukaisesti; ja 

 

• varmistetaan, että tuomaria koskevaan 

kurinpitomenettelyyn nimitetään 

puolustusasianajaja kohtuullisessa ajassa, ja 

annetaan riittävästi aikaa puolustusasianajajan 

aineelliseen valmisteluun, jotta hän voi hoitaa 

tehtävänsä kyseisessä menettelyssä. 

Samanaikaisesti tuomioistuin keskeyttää 

menettelyn, jos syytetty tuomari tai hänen 

avustajansa on poissa asianmukaisesti perustellusta 

syystä. 

F2G F1.2 Uudistus 

niiden 

tuomareiden 

tilanteen 

korjaamiseksi, 

joihin 

korkeimman 

Virstanpyl

väs 

Uudistuksen 

voimaantulo 

niiden 

tuomareiden 

tilanteen 

korjaamiseksi, 

joihin 

Säädöksen 

voimaantuloa 

koskeva säännös 

 

   Q2 2022 Sellaisen uudistuksen voimaantulo, jolla varmistetaan, että 

tuomareilla, joihin korkeimman oikeuden kurinpitojaoston 

päätökset vaikuttavat, on mahdollisuus käsitellä asioitaan 

uudelleen. Tällaiset kurinpitojaoston jo ratkaisemat asiat 

käsitellään SEU-sopimuksen 19 artiklan 1 kohdan 

vaatimukset täyttävässä tuomioistuimessa edellä mainitun 

välipäätöksen F1G perusteella annettavien sääntöjen 
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Sitä 

seuraa

vat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

oikeuden 

kurinpitojaosto

n päätökset 

kurinpitoasiois

sa ja 

oikeudellista 

koskemattomu

utta koskevissa 

asioissa 

vaikuttavat 

korkeimman 

oikeuden 

kurinpitojaoston 

päätökset 

kurinpitoasioissa 

ja oikeudellista 

koskemattomuut

ta koskevissa 

asioissa 

vaikuttavat  

mukaisesti. Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävässä 

säädöksessä on säädettävä, että tuomioistuimen ensimmäinen 

käsittely, jossa asiat ratkaistaan, järjestetään kolmen 

kuukauden kuluessa uudelleenkäsittelyä pyytävän tuomarin 

ehdotuksen vastaanottamisesta ja että asiat ratkaistaan 12 

kuukauden kuluessa tällaisen pyynnön vastaanottamisesta. 

Kurinpitojaostossa vielä vireillä olevat asiat siirretään 

tuomioistuimen käsiteltäväksi edellä mainitussa menettelyssä 

vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. 

F3G F1.2 Uudistus 

niiden 

tuomareiden 

tilanteen 

korjaamiseksi, 

joihin 

korkeimman 

oikeuden 

kurinpitojaosto

n päätökset 

kurinpitoasiois

sa ja 

oikeudellista 

koskemattomu

utta koskevissa 

asioissa 

vaikuttavat 

Virstanpyl

väs 

Uudistus niiden 

tuomareiden 

tilanteen 

korjaamiseksi, 

joihin 

korkeimman 

oikeuden 

kurinpitojaoston 

päätökset 

kurinpitoasioissa 

ja oikeudellista 

koskemattomuut

ta koskevissa 

asioissa 

vaikuttavat  

Ratkaistut asiat    Q4 2023 Kaikista välitavoitteen F2G mukaisesti vireille pannuista 

muutoksenhakutapauksista päätetään, paitsi asianmukaisesti 

perustelluissa poikkeuksellisissa olosuhteissa. 

F4G F2.1 

Lainsäädäntöp

rosessin 

parantaminen 

 

Virstanpyl

väs 

 

Sejmin, senaatin 

ja 

ministerineuvost

on 

työjärjestykseen 

tehtyjen 

muutosten 

voimaantulo  

Voimaantuloa 

koskevat 

säädösten 

säännökset 

 

   Q3 2022 Sejmin työjärjestyksen muutokset, joilla rajoitetaan 

nopeutettujen menettelyjen käyttö perusteltuihin tapauksiin, 

tulevat voimaan ja joiden mukaan varajäsenten ehdottamien 

lakiesitysten osalta edellytetään, että perusteltuja tapauksia 

lukuun ottamatta toteutetaan vaikutustenarviointi ja julkinen 

kuuleminen.   

 

Sääntöjen muutosten voimaantulo  

Ministerineuvoston menettely, jolla rajoitetaan nopeutettujen 

menettelyjen käyttö perusteltuihin tapauksiin.   
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Sitä 

seuraa

vat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

 

Senaatin työjärjestyksen muutokset, joiden mukaan senaatin 

ehdottamista lakiluonnoksista on tehtävä 

vaikutustenarviointi, tulevat voimaan, lukuun ottamatta 

perusteltuja tapauksia. 

 

F5G F3.1 Elpymis- 

ja 

palautumissuu

nnitelman 

täytäntöönpan

oedellytysten 

parantaminen 

Virstanpyl

väs 

Sellaisen 

säädöksen 

voimaantulo, 

jolla perustetaan 

seurantakomitea 

ja jonka 

tehtävänä on 

valvoa elpymis- 

ja 

palautumissuunn

itelman 

tehokasta 

täytäntöönpanoa 

Säädöksen 

voimaantuloa 

koskeva säännös 

      Q1 2022 Julkisen kuulemisen jälkeen tulee voimaan säädös, jolla   
1) Perustetaan seurantakomitea, jonka tehtävänä on seurata 

elpymis- ja palautumissuunnitelman tehokasta 

täytäntöönpanoa ja joka koostuu sidosryhmistä ja 

työmarkkinaosapuolista, joihin elpymis- ja 

palautumissuunnitelman täytäntöönpano vaikuttaa, mukaan 

lukien kansalaisyhteiskuntaa edustavien ja perusoikeuksia ja 

syrjimättömyyttä edistävien elinten edustajat;  
2) Lainsäädäntövaatimuksena kuulla seurantakomiteaa 

elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanon aikana. 

F6G F3.1 Elpymis- 

ja 

palautumissuu

nnitelman 

täytäntöönpan

oedellytysten 

parantaminen 

Virstanpyl

väs 

Aluekehitysmini

steri hyväksyy 

ohjeet, joissa 

vahvistetaan 

säännöt 

sidosryhmien ja 

työmarkkinaosa

puolten 

osallistumiselle 

elpymis- ja 

palautumissuunn

itelman 

täytäntöönpanoo

n 

Ohjeiden 

julkaiseminen 

kehitysrahastoista 

ja aluepolitiikasta 

vastaavan 

ministeriön 

verkkosivustolla 

   Q2 2022 Julkisen kuulemisen jälkeen hyväksyttiin ohjeet, joilla 

varmistetaan sidosryhmien ja työmarkkinaosapuolten 

tehokas osallistuminen elpymis- ja palautumissuunnitelman 

suunnitteluun, täytäntöönpanoon, seurantaan ja arviointiin. 

Ohjeilla yhdenmukaistetaan toimenpiteet, jotka elpymis- ja 

palautumissuunnitelman mukaisten uudistusten ja 

investointien täytäntöönpanosta vastaavien laitosten on 

toteutettava. 

Ohjeisiin on sisällyttävä mekanismeja sidosryhmien ja 

työmarkkinaosapuolten osallistumisen seurantaa ja arviointia 

varten. 

F7G F3.1 Elpymis- 

ja 

palautumissuu

nnitelman 

Virstanpyl

väs 

Tehokkaan 

tarkastuksen ja 

valvonnan 

varmistaminen 

Tarkastuskertomu

s, jossa 

vahvistetaan 

   Q2 2022 Elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanon 

seurantaa varten on oltava käytössä toimiva 

tallennusjärjestelmä. Järjestelmässä on oltava vähintään 

seuraavat toiminnot:  
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Sitä 

seuraa

vat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

täytäntöönpan

oedellytysten 

parantaminen 

elpymis- ja 

palautumistukiv

älineen 

täytäntöönpanon 

yhteydessä 

unionin 

taloudellisten 

etujen 

suojaamiseksi 

 

 

 

 

tietokantajärjestel

män toiminnot 

 

 

a) tiedonkeruu ja välitavoitteiden ja tavoitteiden 

saavuttamisen seuranta;  
b) elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen 22 

artiklan 2 kohdan d alakohdan i-iii alakohdassa vaadittujen 

tietojen kerääminen, säilyttäminen ja saatavuuden 

varmistaminen.  

Pääsy näihin tietoihin on myönnettävä kaikille 

asiaankuuluville kansallisille ja EU:n elimille tarkastusta ja 

valvontaa varten. Tästä tietorekisterijärjestelmästä saatavat 

tiedot syötetään Arachne-järjestelmään neljännesvuosittain. 

Arachne-järjestelmää on käytettävä tarkastuksissa ja 

valvonnassa eturistiriitojen, petosten, korruption ja 

päällekkäisen rahoituksen ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja 

korjaamiseksi. 

 

F8G F3.1 Elpymis- 

ja 

palautumissuu

nnitelman 

täytäntöönpan

oedellytysten 

parantaminen 

Virstanpyl

väs 

Kehitysrahastois

ta ja 

aluepolitiikasta 

vastaavan 

ministeriön 

laatima 

työmäärää 

koskeva 

analyysi.  

Kehitysrahastoista 

ja aluepolitiikasta 

vastaavan 

ministeriön 

laatima työmäärää 

koskeva analyysi  

 

   Q2 2024 Elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanoon 

osallistuville laitoksille tehdään työmääräanalyysi. Jos 

työmäärän analyysi osoittaa, että lisähenkilöstöä tarvitaan, on 

hyväksyttävä hallituksen päätös lisätoimien osoittamisesta 

elpymis- ja palautumissuunnitelmaa koordinoiviin ja 

täytäntöönpaneviin toimielimiin. 
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G. OSA G: ”REPOWEREU” 

REPowerEU-komponentilla pyritään vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista Puolassa 

ja mahdollistamaan energiasiirtymä edelleen tukemalla uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa 

ja lisäämällä sähköverkkojen kapasiteettia näiden energialähteiden integroimiseksi. Nämä tavoitteet 

voidaan saavuttaa myös energiatehokkuuden parantamistoimilla, myös kodeissa. Komponentilla 

pyritään myös parantamaan energian toimitusvarmuutta. 

Tältä osin komponenttiin sisältyvillä toimenpiteillä pyritään vastaamaan talouspolitiikan 

eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa Puolalle vuosina 2022 ja 2023 annettuihin maakohtaisiin 

suosituksiin. Suunnitelluilla toimenpiteillä autetaan erityisesti nopeuttamaan siirtymistä puhtaaseen 

energiaan erityisesti virtaviivaistamalla lupamenettelyjä uusiutuvan energian käyttöönoton 

nopeuttamiseksi, laajentamalla ja parantamalla verkkoja, jotta voidaan mahdollistaa uusi rakennettu 

uusiutuvan energian kapasiteetti, tukemalla sähkön varastointilaitoksia ja kannustamalla investointeja 

siirto- ja jakeluverkkoihin maaseutualueilla, jotta voidaan lisätä kapasiteettia uusien uusiutuvien 

energialähteiden liittämiseksi verkkoon, sekä tukemalla merituulipuistojen kehittämistä. Se auttaa 

myös poistamaan paikallisten uusiutuvan energian yhteisöjen kehittämisen esteitä ja tukemaan niiden 

käyttöönottoa. Tämä auttaa vastaamaan tuloksellisesti suosituksiin, joilla nopeutetaan fossiilisten 

polttoaineiden asteittaista käytöstä poistamista ja uusiutuvan energian käyttöönottoa, uudistetaan 

verkkoliitäntälupia ja uusiutuvia energialähteitä, mukaan lukien energiayhteisöt, biometaani ja 

uusiutuva vety, koskevaa oikeudellista kehystä (maakohtainen suositus 6.1–6.2 vuonna 2022, 

suositus 4.1–4.2 vuonna 2023). Jotta voidaan panna täytäntöön suositukset, joilla edistetään kestäviä 

joukkoliikennemuotoja (maakohtainen suositus 4.4 vuonna 2023) ja sähköajoneuvojen käyttöönottoa 

(maakohtainen suositus 6.4 vuonna 2022), komponenttiin sisältyy toimenpiteitä liikennealan hiilestä 

irtautumiseksi erityisesti korvaamalla saastuttavat julkisen liikenteen ajoneuvot päästöttömillä 

ajoneuvoilla ja hyväksymällä vihreää liikennettä koskeva toimintasuunnitelma EU:n 

ilmastotavoitteiden mukaisesti. Lisäksi komponenttiin sisältyy toimenpiteitä, joilla tuetaan 

integroituja asuntojen peruskorjauspalveluja ja poistetaan asteittain käytöstä fossiilisten 

polttoaineiden käyttö kodin lämmityksessä energiansäästöjen edistämistä, rakennusten 

energiatehokkuuteen tehtävien investointien lisäämistä ja kaukolämmön irrottamista hiilestä 

energiaköyhyyteen puuttumiseksi annettujen suositusten mukaisesti (maakohtainen suositus 6.3. 

2022 ja maakohtaiset suositukset 4.3. 2023). Komponentilla pyritään myös päivittämään vihreää 

siirtymää koskevat alakohtaiset tutkintokehykset, kuten kannustetaan tehostamaan politiikkatoimia, 

joilla pyritään vihreän siirtymän edellyttämien taitojen ja osaamisen tarjoamiseen ja hankkimiseen 

(vuoden 2023 maakohtainen suositus 4.5). Kaasuinfrastruktuuria koskevalla kohdennetulla 

investoinnilla pyritään vastaamaan Puolan välittömiin toimitusvarmuustarpeisiin oikeasuhteisella ja 

kohdennetulla tavalla. Energia-alan tukirahaston tavoitteena on saada liikkeelle yksityisiä 

investointeja ja parantaa rahoituksen saantia energiasiirtymän kannalta keskeisillä aloilla. Tämä 

auttaa vastaamaan suosituksiin lisätä julkisia investointeja digitaaliseen siirtymään ja 

energiaturvallisuuteen muun muassa hyödyntämällä elpymis- ja palautumistukivälinettä, 

REPowerEU-suunnitelmaa ja muita EU:n rahastoja. (Maakohtainen suositus 1.2 vuonna 2022 ja 

maakohtainen suositus 1.3 vuonna 2023).  

Useimmilla osa-alueen toimenpiteillä on rajatylittävä tai useita maita kattava ulottuvuus. Useilla 

toimenpiteillä turvataan energiahuolto koko unionissa, erityisesti uudistuksilla, joilla pyritään 

helpottamaan uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa, myös energiayhteisöissä, ja tällaisten 

energialähteiden liittämistä sähköverkkoon. Lisäksi komponentti sisältää investointeja, joilla pyritään 

hyödyttämään uusiutuvan energian hankkeita ja parantamaan uusiutuvan energian integrointia 

verkkoon. Muut uudistukset ja investoinnit nopeuttavat rakennusten peruskorjausta ja parantavat 

energiatehokkuutta, mikä vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja vähentää energian 

kysyntää. Näillä toimenpiteillä edistetään myös laajempia energia- ja ilmastotoimia EU:n tasolla. 
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Minkään tämän komponentin toimenpiteen ei odoteta aiheuttavan asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon elpymis- ja 

palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja lieventävien toimien kuvaus ”ei merkittävää 

haittaa” -teknisten ohjeiden (C(2023) 6454 final) mukaisesti, kun taas ”ei merkittävää haittaa” -

periaatetta ei sovelleta toimenpiteeseen G3.2.1. ”Maakaasuinfrastruktuurin rakentaminen 

energiaturvallisuuden varmistamiseksi” asetuksen (EU) 2021/241 21 c artiklan 6 kohdan pf 

alakohdan mukaisesti. 

 

G1.  Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

 

Osakomponentti G1.1 – Uusiutuviin energialähteisiin tehtävien investointien edistäminen  

Osakomponentilla pyritään kannustamaan energiayhteisöjen käyttämien uusiutuvan energian 

tuotantolaitosten kehittämistä erityisesti parantamalla puitteita, joilla kannustetaan tällaisten 

yhteisöjen nopeutettuun käyttöönottoon. Tämä osakomponentti sisältää myös toimenpiteitä, joilla 

tuetaan sähkön varastointia uusiutuvien energialähteiden integroimiseksi verkkoon, sekä 

toimenpiteitä, joilla vahvistetaan REPowerEU-uudistusten ja -investointien täytäntöönpanoon ja 

uusiutuvaa energiaa koskevien hankkeiden prosesseihin osallistuvien instituutioiden hallinnollisia ja 

organisatorisia valmiuksia. 

 

G1.1.1 Paikallisten energiayhteisöjen kehittämisen edistäminen 

Uudistuksen tavoitteena on parantaa Puolan energiayhteisöjen sääntely-ympäristöä ja parantaa 

kansalaisten, yritysten ja paikallisviranomaisten roolia maan energiasiirtymässä.  

Uudistuksessa on tehtävä analyysi energiayhteisöjen kehityksen sääntelystä ja hallinnollisista 

pullonkauloista. Analyysiin on erityisesti sisällyttävä kansallisen ja EU:n sääntelykehyksen välisten 

toimintapoliittisten puutteiden arviointi ja siinä on yksilöitävä esteet, jotka haittaavat näiden 

yhteisöjen kehitystä ja jotka johtuvat i) energiayhteisöjen määritelmästä, ii) energiayhteisöjen 

perustamista ja toimintaa koskevista hallinnollisista menettelyistä ja iii) verkonhaltijoiden 

velvollisuuksista, käytännöistä ja rooleista. Analyysissä on myös laadittava toimintapoliittisia 

suosituksia, joiden tavoitteena on luoda mahdollistavat, yksinkertaiset ja kattavat puitteet 

energiayhteisöjä varten.  

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2024 mennessä. 

 

G1.1.2 Energiayhteisöjen käyttöön ottamat uusiutuvien energialähteiden laitokset, mukaan 

lukien laajennettu osa 

Tämän investoinnin tavoitteena on kannustaa kehittämään paikallisia uusiutuvia energialähteitä, joita 

toteuttavat energiayhteisöt, mukaan lukien energiaklusterit, energiaosuuskunnat ja muut 

energiayhteisöt, jotka ovat seurausta uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön 

edistämisestä annetun direktiivin (EU) 2018/2001 (RED II) täytäntöönpanosta, kiinnittäen erityistä 

huomiota paikallishallinnon (erityisesti kuntien ja kuntayhtymien) rooliin tällaisten paikallisten 

energiayhteisöjen muodostamisessa. 

Investointeja edeltävässä tukiohjelmassa kehitetään oikeudellinen ja organisatorinen muoto ja 

liiketoimintamalli energiayhteisön perustamista tai kehittämistä varten sekä valmistellaan 

investointeja varten tarvittavia analyyseja ja asiakirjoja. Ohjelmasta tuetaan muun muassa paikallisia 

energiamarkkinoiden kehittämisstrategioita; paikallisen energian kysynnän ja tarjonnan analyysit; 
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inventaariot paikallisista energiavaroista (infrastruktuureista) ja niiden mahdollisuuksista (kuten 

kapasiteetista tarjota energiayhteyksiä); toteutettavuustutkimukset, liiketoimintasuunnitelmat, due 

diligence -asiakirjat; tekniset asiakirjat ja rakennushankkeet.  

Osana investointitukea rahoitus kattaa muun muassa uusiutuviin energialähteisiin perustuvan 

sähköntuotannon uudet teknologiat; täydentävä infrastruktuuri muita teknologioita kuin sähköä 

varten; asiaan liittyvä uusiutuvan energian infrastruktuuri (kuten verkkokomponentit ja mittarit); 

energiavarastot ja tietotekniset ohjelmistot energiayhteisön hallintaa ja energian optimointia varten. 

Investointiohjelmasta myönnettävä tuki perustuu avoimeen ja kilpailuun perustuvaan 

ehdotuspyyntöön, joka mahdollistaa investointia edeltävään vaiheeseen osallistuvien 

energiayhteisöjen osallistumisen. 

Investoinnin laajennettuun osaan kuuluu taloudellista tukea ennen investointeja 61 uudelle 

energiayhteisölle ja investointitukea kymmenelle uudelle energiayhteisölle.  

Investointia edeltävän tuen täytäntöönpano on saatettava päätökseen viimeistään 31 päivänä 

maaliskuuta 2025 ja investointituen täytäntöönpano viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2026.  

 

G1.1.3 Energian varastointijärjestelmät (tuki, jota ei makseta takaisin) 

Tämän investoinnin tavoitteena on varmistaa sähköntoimitusten jatkuvuus asiakkaille ja lisätä 

uusiutuvien energialähteiden käytön tehokkuutta investoimalla sähköjärjestelmän tasehallintaa 

helpottavaan teknologiaan. 

Investointi koostuu laajamittaisen akkuenergian varastointijärjestelmän (BESS) käyttöönotosta 

ylijäämäenergian varastoimiseksi sähköjärjestelmässä. Varastointijärjestelmän tavoitteena on edistää 

uusiutuvien energialähteiden teknistä tasapainottamista. 

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 30. kesäkuuta 2026. 

 

G1.1.4 Tuki instituutioille, jotka toteuttavat REPowerEU-uudistuksia ja -investointeja 

Tämän investoinnin tavoitteena on vahvistaa REPowerEU-uudistusten ja -investointien 

täytäntöönpanoon osallistuvien keskeisten julkisten laitosten hallinnollisia ja organisatorisia 

valmiuksia. Sillä pyritään myös tukemaan Puolan energiajärjestelmää koskevia sääntely-, analyysi- 

ja koulutustoimenpiteitä, mukaan lukien uusiutuvien energialähteiden ja sähköverkkojen 

lupamenettelyjen hallinnollisten valmiuksien parantaminen ja/tai verkon kehittämisen ja 

sähköverkkoihin liittämistä koskevan prosessin digitalisointi.  

Investoinnilla tuetaan keskus- ja paikallishallintojen ja kansalaisjärjestöjen hallinnollisia valmiuksia. 

Tukeen sisältyy REPowerEU-välineen täytäntöönpanossa työskentelevän henkilöstön määrän 

lisääminen. Keskushallinnossa on osoitettava vähintään 106 uutta kokoaikavastaavaa henkilöä 

REPowerEU-uudistusten ja -investointien toteuttamiseen, mukaan lukien uusiutuvia energialähteitä 

ja sähköverkkoja koskevien lupamenettelyjen digitalisointi sekä verkon kehittämisen ja 

sähköverkkoihin liittämistä koskevan prosessin digitalisointi. Investointiin on sisällyttävä myös tuki 

valtiosta riippumattomille järjestöille, jotka työskentelevät vihreän siirtymän parissa ja joille on 

annettu tehtäväksi toteuttaa valmiuksien kehittämishankkeita, kuten koulutusta, neuvonta- ja 

tutkimustoimintaa sekä sosiaalisia kampanjoita. 

Investointiin on sisällyttävä myös energia-alan sääntelyviraston tietoteknisen välineen valmiiksi 

saattaminen ja käyttöönotto toimenpiteessä G1.2.1 tarkoitetun uuden sääntelymallin soveltamiseksi.  

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 30. kesäkuuta 2026. 
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Osakomponentti G1.2 – Sähköverkkojen uudistaminen uusiutuvien energialähteiden 

integroinnin nopeuttamiseksi 

Osakomponentilla pyritään ottamaan käyttöön asianmukaiset välineet ja parannukset, joilla 

nopeutetaan uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa sähköä tuottavien uusien laitosten kehittämistä. 
Tämä tarkoittaa verkkoihin liittämisen esteiden poistamista, uuden infrastruktuurin rakentamista ja 

olemassa olevien verkkojen parantamista uusiutuvan energian tuottamiseksi siellä, missä sitä 

käytetään. 

 

G1.2.1 Sääntelyratkaisut uusiutuvien energialähteiden nopeutetuksi integroimiseksi 

jakeluverkkoihin 

Uudistuksen tavoitteena on parantaa energia-alan sääntelyviraston valmiuksia arvioida 

jakeluverkonhaltijoiden verkon kehittämissuunnitelmia ja muokata tariffeja siten, että 

jakeluverkkojen kehittämiseen tehtävien tehokkaiden ja kohdennettujen investointien asianmukainen 

tariffirahoitus on mahdollista uusiutuvien energialähteiden kehittämisen esteiden vähentämiseksi.  

Uudistuksessa kansallinen energia-alan sääntelyviranomainen eli energia-alan sääntelyvirasto 

hyväksyy uuden sääntelymallin. Uuden sääntelymallin on mahdollistettava se, että kansallinen 

energia-alan sääntelyviranomainen voi paremmin tunnistaa ja arvioida jakeluverkkojen kehittämiseen 

liittyviä investointitarpeita uusiutuvien energialähteiden nopean kasvun yhteydessä ja ottaa ne 

huomioon jakeluverkon tariffeissa. 

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2025. 

 

G1.2.2 Uusiutuvien energialähteiden sähköverkkoihin liittämisen esteiden poistaminen 

Uudistuksen tavoitteena on nopeuttaa uusien uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa poistamalla 

esteitä niiden integroimiselta sähkön siirto- ja jakeluverkkoihin. 

Uudistuksella pyritään ensinnäkin luomaan oikeudellinen kehys useiden uusiutuvien energialähteiden 

liittämiselle yhteen liitäntäpisteeseen (kaapelien yhdistäminen). The new rules shall allow renewable 

energy generators who enter into an agreement, under the conditions laid down in the Energy Law, 

to share a connection, i.e. use the same connection capacity at one connection point, while retaining 

the possibility to conclude contracts for the sale of the energy produced. Tämän lisäksi muutetaan 

uusiutuvia energialähteitä koskevaa lakia. Muutosten on annettava yhteisöille, jotka hyötyvät 

uusiutuvia energialähteitä koskevista tukijärjestelmistä, mahdollisuus jakaa liitäntäkapasiteettinsa 

muiden samassa liitäntäpisteessä liitettyjen laitosten kanssa menettämättä kyseisessä laissa säädettyä 

oikeutta tukeen. Yhden liittymispisteen jakavista laitoksista vain yksi voi hyötyä tukijärjestelmästä.  

Toiseksi uudistuksella pyritään tehostamaan kapasiteetin varaamista ja uusiutuvien energialähteiden 

liittämistä sähköverkkoihin. Uudistus toteutetaan säädöksinä ja tarvittaessa muina kuin 

lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävinä säädöksinä, jotka koskevat laitosten liittämistä 

sähköverkkoihin koskevia sääntöjä, jotta voidaan lisätä liitäntäprosessin avoimuutta ja 

ennustettavuutta.  

Uudistuksen tämän osan täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2025 

mennessä. 

 



 

 

9590/25 ADD 1   209 

 ECOFIN 1A  FI 
 

G1.2.3 Siirtoverkkojen ja älykkään sähköinfrastruktuurin kehittäminen, mukaan lukien 

laajennettu osa 

The objective of this investment is to extend, modernise and digitalise the transmission networks in 

several regions, including the extension of connections between northern and southern parts of the 

country, facilitating the integration of renewables into the electricity system.  

Investointi koostuu 400 kV:n ja 220 kV:n siirtojohtojen kehittämisestä sekä asiaankuuluvien asemien 

rakentamisesta tai nykyaikaistamisesta. Investoinnilla otetaan käyttöön uusi keskitetty 

energiamarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä (CSIRE), jossa on tehonlaadun 

analysaattorijärjestelmä, jolla tuetaan edelleen sähköinfrastruktuurin digitalisointia. Lisäksi on 

kehitettävä kolme uutta, parannettua tai laajennettua tieto- ja viestintäteknistä järjestelmää 

tietojenkäsittelyä ja järjestelmien hallintaa varten, mikä tukee siirtoverkkojen ja datakeskusten 

toimintaa.  

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 30. kesäkuuta 2026. 

 

G1.2.4 Pääasiallisesti maaseutualueita palvelevien sähkönjakeluverkkojen rakentaminen tai 

nykyaikaistaminen uusien uusiutuvien energialähteiden liittämiseksi verkkoon 

Investoinnin tavoitteena on tukea  pääasiassa maaseutualueita palvelevien sähkönjakeluverkkojen 

rakentamista, nykyaikaistamista ja digitalisointia, jotta voidaan mahdollistaa uusien uusiutuvien 

energialähteiden liittäminen verkkoon näillä alueilla. 

Investointi koostuu 880 kilometrin jakeluverkkojen rakentamisesta tai nykyaikaistamisesta, mukaan 

lukien niihin liittyvät asemat, ja älykkään verkon toimintojen integroimisesta. Puolan viranomaisten 

on ensin yksilöitävä hankkeet, jotka muodostavat rakennetut tai nykyaikaistetut verkot. 

Tämän toimenpiteen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2026 mennessä. 

 

Osakomponentti G1.3 – Kestävän liikenteen kehittäminen 

Osa-alueen tavoitteena on tukea kestävää liikennettä kasvihuonekaasupäästöjen ja ilman 

pilaantumisen vähentämiseksi Puolassa. Osakomponentti sisältää erityisesti toimenpiteitä uusien 

sähkökäyttöisten linja-autojen ostamiseksi sekä liikennealan kestävää muutosta koskevan 

toimintasuunnitelman. 

 

G1.3.1 Kestävän liikenteen tukeminen 

Uudistuksen tavoitteena on edistää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen ja ilman epäpuhtauksien 

vähentämistä.   

Tämä tavoite saavutetaan laatimalla Puolan kestävää liikennettä koskeva toimintasuunnitelma, jota 

tuetaan analysoimalla toimenpiteitä, jotka on jo sisällytetty olemassa oleviin kansallisen tason 

strategia-asiakirjoihin. Toimintasuunnitelmassa on yksilöitävä ensisijaiset uudistukset ja investoinnit, 

joita tarvitaan Puolan liikennealan kestävään muutokseen EU:n ilmastotavoitteiden mukaisesti.  

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30 päivään syyskuuta 2025 mennessä. 
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G1.3.2 Päästötön joukkoliikenne (linja-autot) 

Investoinnin tavoitteena on tehdä julkisesta liikenteestä puhtaampaa ja lisätä sen houkuttelevuutta 

kaupunkialueilla. 

Investoinnin on koostuttava 1159 päästöttömän (sähkö)bussin ostamisesta kaupunkiliikennettä 

varten. 

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 30. kesäkuuta 2026. 
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G2.  Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu – rahoitustuki, jota ei makseta takaisin 

 

Osakomponentti G1.1 – Uusiutuviin energialähteisiin tehtävien investointien edistäminen  

Sitä 

seuraavat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

G1G G1.1.1  

Paikallisten 

energiayhteisöj

en kehittämisen 

edistäminen  

Virstanpyl

väs 

Analyysi 

energiayhteisöjen ja 

energiaosuuskuntien 

kehittämisen esteistä, 

jotka on yksilöity 

investointeja 

edeltävässä 

tukiohjelmassa   

Analyysin 

julkaiseminen  

   Q3 2024 Julkaistaan investointia edeltävästä tuesta 

saatujen kokemusten pohjalta analyysi 

energiayhteisöjen kehittämisen oikeudellisista, 

organisatorisista ja hallinnollisista esteistä. 

Analyysissä on yksilöitävä energiayhteisöjen 

kehityksen suurimmat pullonkaulat ja 

ehdotettava toimintapoliittisia suosituksia, jotta 

voidaan tehdä oikeudellisia muutoksia, joilla 

yhdenmukaistetaan niiden oikeudellista kehystä 

ja yksinkertaistetaan ja nopeutetaan niiden 

käyttöönottoa. 

G2G G1.1.2 

Energiayhteisöj

en käyttöön 

ottamat 

uusiutuvia 

energialähteitä 

käyttävät 

laitokset 

Virstanpyl

väs 

Investointitukiohjelma

a koskeva 

ehdotuspyyntö 

Ehdotuspyynnön 

käynnistäminen 

energiayhteisöille, 

jotka ovat 

kiinnostuneita 

saamaan tukea 

investointiosuudesta 

   Q4 2023 Käynnistetään avoin, läpinäkyvä ja kilpailuun 

perustuva ehdotuspyyntö, joka on 

energiaosuuskuntien, energiayhteisöjen ja 

energiaklusterien käytettävissä, jotta tukea 

voidaan jakaa tasapuolisesti erityyppisille 

tuensaajille.  

G3G G1.1.2 

Energiayhteisöj

en käyttöön 

ottamat 

uusiutuvia 

energialähteitä 

käyttävät 

laitokset   

Kohde Ennakkosijoitusta 

koskevassa osassa 

tuetut yhteisöt 

 Numero 0 200 Q1 2025 Sellaisten avustuksen saajien kanssa 

allekirjoitettujen avustussopimusten lukumäärä, 

jotka valitaan avoimella, kilpailuun 

perustuvalla ja läpinäkyvällä ehdotuspyynnöllä 

ja joiden tarkoituksena on jakaa tuki 

erityyppisille rahoituksen saajille 

tasapainoisella tavalla. Kohdentamalla hankkeet 

vastaanottaville yhteisöille on varmistettava 

tasapainoinen jakautuminen eri yksiköiden 

välillä eri puolilla maata ottaen huomioon 

väestö ja maantieteellinen kattavuus.  
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Sitä 

seuraavat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

Tukea annetaan uusiutuvista energialähteistä 

annetun lain nojalla perustetuille 

energiaosuuskunnille ja energiayhteisöille sekä 

yhteisöille, jotka ovat oikeudellisesti kykeneviä 

perustamaan tällaisia osuuskuntia ja yhteisöjä, 

kuten kunnille, sekä energiaklustereille.  

G4G G1.1.2 

Energiayhteisöj

en käyttöön 

ottamat 

uusiutuvia 

energialähteitä 

käyttävät 

laitokset   

Kohde Investointiosasta tuetut 

yhteisöt 

 Numero 0 10 Q4 2025 Rahoituksen saajien kanssa tehtyjen 

avustussopimusten lukumäärä välitavoitteen 

G2G ehdotuspyynnön mukaisesti. 

G5G G1.1.2 

Energiayhteisöj

en käyttöön 

ottamat 

uusiutuvia 

energialähteitä 

käyttävät 

laitokset   

Kohde Investointiosasta tuetut 

yhteisöt 

 Numero 10 20 Q2 2026 Rahoituksen saajien kanssa tehtyjen 

avustussopimusten lukumäärä välitavoitteen 

G2G ehdotuspyynnön mukaisesti. 

G6G G1.1.3 

Energian 

varastointijärjes

telmät (tuki, 

jota ei makseta 

takaisin) 

Virstanpyl

väs 

Laajamittaisen 

akkuenergian 

varastointijärjestelmän 

(BESS) käyttöönotto 

Laajamittaisen 

akkuenergian 

varastointijärjestelm

än (BESS) 

käyttöönotto 

 

 

  Q2 2026 Sellaisen laajamittaisen akkuenergian 

varastointijärjestelmän (BESS) käyttöönotto, 

jonka kapasiteetti on 0,9 GWhand-käyttöaika 

4–5 tunnin välillä. Tämä uusi 

varastointikapasiteetti on integroitava 

täysimääräisesti sähköverkkoon. 

G7G G1.1.4 Tuki 

instituutioille, 

jotka toteuttavat 

REPowerEU-

uudistuksia ja -

investointeja 

Kohde Hallinnollisten 

valmiuksien 

lisääminen 

REPowerEU-

uudistusten ja -

investointien 

toteuttamiseksi 

 Numero 0 106 Q4 2024 Keskushallinnossa on osoitettava vähintään 106 

uutta kokoaikavastaavaa henkilöä REPowerEU-

uudistusten ja -investointien toteuttamiseen, 

mukaan lukien uusiutuvia energialähteitä ja 

sähköverkkoja koskevien lupamenettelyjen 

digitalisointi ja/tai verkon kehittämisen ja 

sähköverkkoihin liittämistä koskevan prosessin 

digitalisointi.  
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Sitä 

seuraavat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

G8G G1.1.4 Tuki 

instituutioille, 

jotka toteuttavat 

REPpowerEU-

uudistuksia ja -

investointeja 

Kohde Keskus- ja 

paikallishallinnon 

valmiuksien 

kehittämishankkeet, 

joilla tuetaan 

REPowerEU-

uudistusten ja -

investointien 

toteuttamista 

 Numero 0 107 Q2 2025 Tukea on annettava vähintään 107 yhteisölle, 

jotka toteuttavat REPowerEU-uudistusten ja -

investointien toteuttamista tukevia valmiuksien 

kehittämishankkeita. Yksiköiden on saatettava 

päätökseen sellaiset hankkeet kuin koulutus, 

opintokäynnit, tietotekniset välineet, analyysit 

ja tutkimukset sekä ulkopuolinen asiantuntija-

apu keskus- ja paikallishallinnossa.  

  

Vähintään 100 yksiköiden toteuttamassa 

hankkeessa on keskityttävä uusiutuvien 

energialähteiden ja jakeluverkkojen 

käyttöönottoa koskeviin lupamenettelyihin. 

G9G G1.1.4 Tuki 

instituutioille, 

jotka toteuttavat 

REPowerEU-

uudistuksia ja -

investointeja 

 

Kohde  Valmiuksien 

kehittämishankkeet, 

joilla tuetaan 

REPowerEU-

uudistusten 

täytäntöönpanoa ja 

kansalaisjärjestöjen 

toteuttamia 

investointeja 

 Numero 0 10 Q4 2025 Vihreän siirtymän ja energiasiirtymän alalla 

toimivien kansalaisjärjestöjen on saatettava 

päätökseen vähintään kymmenen valmiuksien 

kehittämishanketta, joilla tuetaan REPowerEU-

uudistusten ja -investointien toteuttamista. 

Hankkeilla tuetaan koulutusta, neuvonta- ja 

tutkimustoimintaa sekä sosiaalisia kampanjoita.   

  

Vähintään kahdessa hankkeessa on keskityttävä 

uusiutuvien energialähteiden ja jakeluverkkojen 

käyttöönottoa koskeviin lupamenettelyihin 

liittyvien valmiuksien kehittämiseen. 

G10G G1.1.4 Tuki 

instituutioille, 

jotka toteuttavat 

REPowerEU-

uudistuksia ja -

investointeja  

Virstanpyl

väs 

Uuden sääntelymallin 

soveltamiseen 

tarkoitetun 

tietoteknisen välineen 

teknisen eritelmän 

julkaiseminen energia-

alan sääntelyvirastossa 

Teknisen eritelmän 

julkaiseminen  

   Q1 2025 Energia-alan sääntelyvirasto laatii ja julkaisee 

teknisen eritelmän viraston tietoteknisestä 

välineestä uuden sääntelymallin soveltamista 

varten. 

 

Tietoteknisellä välineellä tuetaan 

jakeluverkonhaltijoiden verkon 

kehittämissuunnitelmien ja niiden 

täytäntöönpanon arviointia ja seurantaa sekä 

uusiutuvien energialähteiden rekisteröintiä.  

Välineellä on oltava seuraavat toiminnot:  
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Sitä 

seuraavat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

‒ verkkojen toimintaa ja verkon 

kehittämissuunnitelmia ja verkkoon 

liittämistä koskevia pyyntöjä 

koskevien tietojen kerääminen ja 

analysointi; 

‒ verkon rakentamiseen ja 

nykyaikaistamiseen liittyvien 

menojen vaikuttavuuden arvioinnin 

tukeminen; 

‒ seurata uusiutuvien energialähteiden 

integroinnin edistymistä 

jakeluverkoissa analysoimalla 

jakeluverkonhaltijoiden 

kehittämissuunnitelmia, myös verkon 

kehittämissuuntauksia ja 

suunniteltuja liitäntöjä; 

‒ sellaisten alueiden yksilöiminen, 

joilla on eniten liittymän epäämisiä; 

‒ uusiutuvien energialähteiden koko 

rekisteröintiprosessin tukeminen; 

‒ vuorovaikutteinen kartta uusiutuviin 

energialähteisiin liittyvistä 

laitteistoista, jotka on integroitu 

paikkatietojärjestelmään. 

G11G G1.1.4 Tuki 

instituutioille, 

jotka toteuttavat 

REPowerEU-

uudistuksia ja -

investointeja 

 

Virstanpyl

väs 

Uuden sääntelymallin 

soveltamiseen 

tarkoitetun 

tietoteknisen välineen 

käyttöönotto energia-

alan sääntelyvirastossa 

Uuden 

sääntelymallin 

soveltamiseen 

tarkoitetun uuden 

tietoteknisen 

välineen on oltava 

toiminnassa ja 

energia-alan 

sääntelyviraston 

käytössä. 

   Q2 2026 Energia-alan sääntelyvirasto ottaa käyttöön 

tietoteknisen välineen uuden sääntelymallin 

soveltamista varten.  
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Osakomponentti G1.2 – Sähköverkkojen uudistaminen uusiutuvien energialähteiden integroinnin nopeuttamiseksi 

Sitä 

seuraav

at sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Pääm

äärä  

Neljänne

s 
Vuosi 

G12G G1.2.1 

Sääntelyratkaisut 

uusiutuvien 

energialähteiden 

nopeutetuksi 

integroimiseksi 

jakeluverkkoihin 

Virstanpyl

väs 

Energia-alan 

sääntelyviraston 

pääjohtajan hyväksymä 

uusi sääntelymalli 

Julkaistaan energia-

alan 

sääntelyviraston 

pääjohtajan ilmoitus 

jakeluverkonhaltijoi

den uudesta 

sääntelymallista 

   Q4 2024 Energia-alan sääntelyviraston pääjohtaja 

julkaisee ilmoituksen jakeluverkonhaltijoita 

koskevasta uudesta sitovasta sääntelymallista. 

G13G G1.2.2 

Uusiutuvien 

energialähteiden 

sähköverkkoihin 

liittämisen 

esteiden 

poistaminen 

Virstanpyl

väs 

Kaapelien yhdistämisen 

mahdollistavan 

oikeudellisen kehyksen 

voimaantulo 

Muutossäädöksen 

säännös 

ilmoitetaan sen 

voimaantulosta 

   Q4 2023 Uusiutuvia energialähteitä koskevan lain ja 

energialain muutokset, jotka mahdollistavat 

useiden uusiutuvien energialähteiden 

liittämisen sähköverkkoon yhdessä 

liityntäpisteessä. 

G14G G1.2.2 

Uusiutuvien 

energialähteiden 

sähköverkkoihin 

liittämisen 

esteiden 

poistaminen 

Virstanpyl

väs 

Sellaisten säädösten ja 

tarvittaessa muiden 

säädösten voimaantulo, 

joilla lisätään 

sähköverkkoihin 

liittämistä koskevan 

prosessin avoimuutta ja 

helpotetaan tätä 

prosessia 

Säädösten ja 

tarvittaessa muiden 

kuin 

lainsäätämisjärjesty

ksessä 

hyväksyttävien 

säädösten 

säännökset, joista 

käy ilmi niiden 

voimaantulo 

   Q4 2025 Lainsäädäntö ja tarvittaessa muut kuin 

lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät 

säädökset, joilla lisätään sähköverkkoihin 

liittämistä koskevan prosessin avoimuutta ja 

ennustettavuutta ja helpotetaan tätä prosessia, 

tulevat voimaan.  

 

Säädöksessä (säädöksissä) vahvistetaan tähän 

liitäntäprosessiin liittyvät uudet säännöt tai 

muutetaan niitä, jotka kattavat siirto- ja 

jakeluverkonhaltijat, mukaan lukien 

• Sellaisen yhteisen sääntökirjan laatiminen, 

jossa kuvataan menettelyt ja aikataulut sekä 

kriteerit, joita käytetään liittymispyyntöjen ja 

liitäntäpäätösten arvioinnissa; 

• Seuraavien tietojen saatavuus verkossa: I) 

säännöllisesti päivitettävät tiedot 

käytettävissä olevasta 

verkkoyhteyskapasiteetista; II) tiedot 

hylätyistä yhteyspyynnöistä, mukaan lukien 
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Sitä 

seuraav

at sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Pääm

äärä  

Neljänne

s 
Vuosi 

hylkäämisen perustelut, ja iii) yhteinen 

sääntökirja; 

• Yhteydenottopyyntöjen toimittaminen ja 

pyynnön käsittely täysin sähköisesti. 

 

G15G G1.2.3 

Siirtoverkkojen ja 

älykkään 

sähköinfrastruktu

urin kehittäminen 

Kohde Uusien aikojen pituus  

rakennettu tai uudistettu  

voimansiirto  

verkko (km) 

 Numero 0 70 Q4 2024 Sähkönsiirtoverkkohankkeiden uusien tai 

uudistettujen osuuksien määrä kilometreinä 

(400 kV). Kunkin osan pituus lasketaan vain 

kerran (riippumatta siitä, onko kyseessä yksi- 

vai kaksoispiiri). 

G16G G1.2.3 

Siirtoverkkojen ja 

älykkään 

sähköinfrastruktu

urin kehittäminen 

Kohde Uusien aikojen pituus  

rakennettu tai uudistettu  

voimansiirto  

verkko (km) 

 Numero 70 190 Q4 2025 Sähkönsiirtoverkkohankkeiden uusien tai 

uudistettujen osuuksien määrä kilometreinä 

(400 kV). Kunkin osan pituus lasketaan vain 

kerran (riippumatta siitä, onko kyseessä yksi- 

vai kaksoispiiri). 

G17G G1.2.3 

Siirtoverkkojen ja 

älykkään 

sähköinfrastruktu

urin kehittäminen 

Kohde Uusien aikojen pituus  

rakennettu tai uudistettu  

voimansiirto  

verkko (km) 

 Numero 190 320 Q2 2026 Sähkönsiirtoverkkohankkeiden uusien tai 

uudistettujen osuuksien määrä kilometreinä 

(400 kV). Kunkin osan pituus lasketaan vain 

kerran (riippumatta siitä, onko kyseessä yksi- 

vai kaksoispiiri). 

G18G G1.2.3 

Siirtoverkkojen ja 

älykkään 

sähköinfrastruktu

urin kehittäminen 

Virstanpyl

väs 

Avustussopimukset 

siirtoverkonhaltijoiden 

ja viranomaisten välillä 

siirtoverkkojen 

toteuttamisesta ja 

tukemisesta 

Allekirjoitetut 

avustussopimukset 

   Q4 2024 Avustussopimusten allekirjoittaminen 

hankkeille, jotka koskevat sähkönsiirtoverkon 

(220 kV) osuuksien rakentamista tai 

nykyaikaistamista 50 km:n osuuksilla ja 5:llä 

näihin osuuksiin liittyvällä asemalla. 

 

Avustussopimuksilla tuettuihin hankkeisiin on 

sisällyttävä älykkäiden verkkojen toimintoja, 

joilla edistetään uusiutuvien energialähteiden 

kehittämistä.  

G19G G1.2.3. 

Siirtoverkkojen ja 

älykkään 

sähköinfrastruktu

urin kehittäminen 

Kohde Uusien aikojen pituus  

rakennettu tai uudistettu  

voimansiirto  

verkko (km) 

 Numero 0 50 Q2 2026 Sähkönsiirtoverkkohankkeiden uusien tai 

uudistettujen osuuksien määrä kilometreinä 

(220 kV). Kunkin osan pituus lasketaan vain 

kerran (riippumatta siitä, onko kyseessä yksi- 

vai kaksoispiiri). 
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Sitä 

seuraav

at sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Pääm

äärä  

Neljänne

s 
Vuosi 

G20G G1.2.3 

Siirtoverkkojen ja 

älykkään 

sähköinfrastruktu

urin kehittäminen 

Kohde Siirtoverkossa olevat 

laajennetut tai 

parannetut 

voimalaitokset 

 Numero 0 5 Q2 2026 Sellaisten sähkönsiirtoverkon laajennettujen tai 

parannettujen asemien lukumäärä, joiden on 

nopeutettava uuden uusiutuvan energian 

kapasiteetin integrointia. 

G21G G1.2.3 

Siirtoverkkojen ja 

älykkään 

sähköinfrastruktu

urin kehittäminen 

Virstanpyl

väs 

Sähkömarkkinoiden 

tietokeskuksen 

(OIRE/CSIRE) 

täytäntöönpano 

Käyttöönotto    Q3 2025 Yhden tietokeskuksen käyttöönotto ja 

teholaatuanalysaattorin asentaminen 

sähkömarkkinoille (OIRE/CSIRE). 

G22G G1.2.3 

Siirtoverkkojen ja 

älykkään 

sähköinfrastruktu

urin kehittäminen 

Kohde TVT-järjestelmien 

käyttöönotto 

siirtoverkossa 

(ratkaisujen lukumäärä) 

 Numero 0 3 Q2 2025 Vähintään kolmen uuden, päivitetyn tai 

laajennetun tietojärjestelmän käyttöönotto 

siirtoverkon digitalisoimiseksi. 

G23G G1.2.4 

Pääasiallisesti 

maaseutualueita 

palvelevien 

sähkönjakeluverk

kojen 

rakentaminen tai 

nykyaikaistamine

n uusien 

uusiutuvien 

energialähteiden 

liittämiseksi 

verkkoon 

Virstanpyl

väs 

Hankkeiden yksilöinti 

ja määrittely  

Sisäinen asiakirja, 

jossa yksilöidään 

hankkeet 

jakeluverkkojen 

parantamiseksi 

Puolassa ja jonka 

asianomainen 

viranomainen 

allekirjoittaa 

   Q4 2024 Hankkeet, joiden tarkoituksena on parantaa 

pääasiassa maaseutualueita palvelevia 

jakeluverkostoja, yksilöidään ja esitetään 

Puolan asianomaisen viranomaisen sisäisesti 

hyväksymässä lopullisessa asiakirjassa. Tässä 

asiakirjassa on myös ilmoitettava kunkin 

hankkeen rahoituslähde, johon ei saa sisältyä 

muita EU:n lähteitä. 

 

Yhdessä yksilöityjen hankkeiden on johdettava 

vähintään 880 kilometrin jakeluverkkojen 

rakentamiseen tai nykyaikaistamiseen 

(jännitteestä riippumatta) ja niihin liittyvien 

asemien rakentamiseen tai nykyaikaistamiseen.  

 

Kaikkiin yksilöityihin hankkeisiin on 

sisällyttävä älykkään verkon toiminnot, joiden 

tavoitteena on mahdollistaa kaksisuuntainen 

digitaalinen viestintä, reaaliaikainen tai lähes 

reaaliaikainen, vuorovaikutteinen ja älykäs 

sähköntuotannon, -siirron, -jakelun ja -
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Sitä 

seuraav

at sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Pääm

äärä  

Neljänne

s 
Vuosi 

kulutuksen seuranta ja hallinta sähköverkossa ja 

siten edistää uusiutuvien energialähteiden 

kehittämistä. 

G24G G1.2.4 

Pääasiallisesti 

maaseutualueita 

palvelevien 

sähkönjakeluverk

kojen 

rakentaminen tai 

nykyaikaistamine

n uusien 

uusiutuvien 

energialähteiden 

liittämiseksi 

verkkoon 

Kohde Jakeluverkkojen uusien 

tai uudistettujen linjojen 

pituus (km) 

 Numero 0 880 Q2 2026 Vasta rakennettujen kilometrien määrä tai  

nykyaikaistetut jakeluverkot sekä niihin 

liittyvät asemat ja älykkäiden verkkojen 

toiminnot, jotka vastaavat tai täyttävät 

välitavoitteessa G26G yksilöidyille hankkeille 

asetetut vaatimukset. 
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Osakomponentti G1.3 – Kestävän liikenteen kehittäminen 

Sitä 

seuraav

at sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Pääm

äärä  
Neljännes Vuosi 

G25G G1.3.1 Kestävän 

liikenteen 

tukeminen 

Virstanpyl

väs 

Puolan kestävän 

liikenteen 

toimintasuunnitelma 

Liikenteestä 

vastaavan 

ministeriön julkaisu  

   

Q3 2025 Liikenteestä vastaava ministeriö laatii ja 

julkaisee kestävän liikenteen 

toimintasuunnitelman Puolassa. Siihen on 

liitettävä analyysi toimenpiteistä, jotka on jo 

sisällytetty olemassa oleviin kansallisen tason 

strategia-asiakirjoihin.  

Toimintasuunnitelmassa on yksilöitävä 

ensisijaiset uudistukset ja investoinnit, joita 

tarvitaan Puolan liikennealan kestävään 

muutokseen EU:n ilmastotavoitteiden 

mukaisesti.  

G26G G1.3.2 Päästötön 

joukkoliikenne 

(linja-autot) 

Virstanpyl

väs 

Päästöttömät 

kaupunkiliikenteen 

ajoneuvot: tuensaajien 

valinta 

Tehdyt sopimukset    Q3 2024 Valittujen edunsaajayksiköiden 

(paikallisviranomaisten tai julkisen liikenteen 

harjoittajien) kanssa on allekirjoitettava 

sopimukset 1159 uudesta päästöttömästä linja-

autosta. 

  

Tuensaajayksiköt on valittava kaikille 

paikallisviranomaisille ja julkisen liikenteen 

harjoittajille avoimilla läpinäkyvillä ja 

kilpailuun perustuvilla ehdotuspyynnöillä 

päästötöntä liikennettä varten kaupunkialueilla. 

Ainoastaan sähkökäyttöisiä linja-autoja tuetaan. 

G27G G1.3.2 Päästötön 

joukkoliikenne 

(linja-autot) 

Kohde Käytössä olevat uudet 

päästöttömät ajoneuvot 

 Numero 0 1 159 Q2 2026 Uudet päästöttömät linja-autot, jotka 

toimitetaan tällä julkista kaupunkiliikennettä 

koskevalla investoinnilla rahoitettujen 

sopimusten mukaisesti. 

 

Linja-autot hankitaan avoimilla 

tarjouskilpailuilla.  

 

Ostetaan ainoastaan sähkökäyttöisiä linja-

autoja. 
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G3.  Kuvaus lainamuotoisella tuella rahoitettavista uudistuksista ja investoinneista  

 

Osakomponentti G3.1 – Uusiutuvan energian käyttöönoton, vihreän osaamisen ja 

energiatehokkuuden parantaminen 

Osakomponentilla pyritään virtaviivaistamaan lupamenettelyjä uusiutuvan energian käyttöönoton 

nopeuttamiseksi, nopeuttamaan energiatehokkuutta parantavia peruskorjauksia ja kannustamaan 

työvoiman uudelleenkouluttamista kohti vihreitä taitoja. Sen odotetaan myös kannustavan yksityisiin 

investointeihin ja parantavan rahoituksen saantia energia-alalla, merituulivoima mukaan lukien.  

 

G3.1.1 Uusiutuvia energialähteitä koskevien lupien selkeyttäminen 

Uudistuksen tavoitteena on nopeuttaa uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa virtaviivaistamalla 

lupamenettelyjä ja mahdollistamalla Puolan aurinkosähkö- ja maatuulivoimalaitosten asennettu 

kokonaiskapasiteetti 30 GW.  

Ensimmäinen osa koostuu uusiutuvan energian potentiaalin kartoittamisesta aurinkosähkö- ja 

maatuulivoimaloissa. Tuloksena oleva resurssikartta on asetettava julkisesti saataville tällaisten 

laitosten suunnittelu- ja lupamenettelyjen helpottamiseksi. 

Toisessa osassa nimetään uusiutuvan energian nopean kehittämisen alueet aurinkosähkö- ja 

maatuulivoimaloille.  

Uudistuksen kolmannessa osassa perustetaan yhteinen digitaalinen kehysalusta uusiutuvia 

energialähteitä koskevia lupamenettelyjä varten. 

Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 30. kesäkuuta 2026 mennessä.  

Puolan aurinkosähkö- ja maatuulivoimalaitosten 30 gigawatin tavoite on saavutettava 30 päivään 

kesäkuuta 2026 mennessä. 

 

G3.1.2. Vihreän siirtymän edellyttämä osaaminen 

Uudistuksen tavoitteena on muuttaa alakohtaisia tutkintokehyksiä kaikkein kriittisimmillä vihreän 

siirtymän aloilla, jotta voidaan vastata vihreiden työpaikkojen kasvavaan kysyntään työmarkkinoilla, 

jotta voidaan saavuttaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet ja saavuttaa 

ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä.  

Uudistuksessa muutetaan nykyisiä rakennusalan, vesihuollon ja jätehuollon alakohtaisia 

tutkintokehyksiä sisällyttämällä niihin pätevyys, jolla varmistetaan, että näillä aloilla hankitaan 

tarvittavat taidot. Lisäksi on muutettava alakohtaista energia-alan pätevyyskehystä uusiutuvien 

energialähteiden pätevyyden huomioon ottamiseksi. Nämä tutkintojen viitekehykset laaditaan 

yhteistyössä asiaankuuluvien sidosryhmien, myös alakohtaisten osaamisneuvostojen, kanssa. 

Edellä mainitut alakohtaiset tutkintojen viitekehykset sisällytetään integroituun tutkintojärjestelmään 

asetuksilla.  

Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä. 
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G3.1.3. Energiatehokkuuden parantaminen ja fossiilisten polttoaineiden asteittaisen käytöstä 

poistamisen nopeuttaminen lämmityksessä 

Uudistuksen tavoitteena on vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja vähentää niiden 

kulutusta nopeuttamalla asuntojen peruskorjauksia ja luopumalla asteittain fossiilisten polttoaineiden 

käytöstä lämmityksessä ja vähentämällä samalla energiaköyhyyttä. 

Uudistuksessa päivitetään olemassa olevaa ensisijaista ohjelmaa tai hyväksytään uusi ensisijainen 

ohjelma, jolla tuetaan integroituja asuntojen peruskorjauspalveluja. Uudistuksen on perustuttava 

kokemuksiin, joita on saatu ”kotien peruskorjausten ylläpitäjien” pilottitoteutuksesta, ja tarjottava 

tukea asuntojen peruskorjausten ylläpitäjille kaikkialla Puolassa. 

Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2024 mennessä. 

 

G3.1.4. Tuki kansalliselle energiajärjestelmälle (energia-alan tukirahasto) 

Tämä toimenpide koostuu julkisesta investoinnista tukivälineeseen, energiatukirahastoon, jotta 

voidaan kannustaa yksityisiä investointeja ja parantaa rahoituksen saantia Puolan talouden aloilla, 

jotka kantavat suoraan energiasiirtymän kustannukset. Investointikehys toimii myöntämällä lainoja 

yksityiselle sektorille sekä vastaavaa toimintaa harjoittaville julkisyhteisöille ja julkisoikeudellisille 

laitoksille. Kaikkien tukivälineestä tuettavien investointien on oltava elpymis- ja 

palautumistukivälinettä koskevan asetuksen 21 c artiklan 3 kohdassa vahvistettujen asiaankuuluvien 

REPowerEU-tavoitteiden mukaisia, lukuun ottamatta 21 c artiklan 3 kohdan a alakohtaa. Elpymis- ja 

palautumistukivälineen investointien perusteella tukivälineestä on alun perin tarkoitus myöntää 

vähintään 16498356138 euroa rahoitusta. 

 

Rahoitusvälinettä hallinnoi toteutuskumppanina Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).  

 

Investointikehys sisältää seuraavat tuotelinjat:  

• BGK suora rahoitus: tästä budjettikohdasta myönnetään lopullisille tuensaajille suoria lainoja 

vihreiden hankkeiden rahoittamiseksi. Lainat myöntää suoraan BGK, ja kukin hanke on 

osarahoitettava kolmannelta osapuolelta, yksityiseltä sijoittajalta tai julkisoikeudelliselta 

laitokselta (julkisilta laitoksilta), joka harjoittaa samankaltaista toimintaa. 

 

Tukivälineeseen tehtävän investoinnin toteuttamiseksi Puolan ja BGK:n on allekirjoitettava 

täytäntöönpanosopimus, jonka sisältö on seuraava:  
 

1. Kuvaus tukivälineen päätöksentekoprosessista: Tukivälineen lopullisen investointipäätöksen 

tekee investointikomitea tai muu vastaava hallintoelin, ja se hyväksytään hallituksesta 

riippumattomien jäsenten äänten enemmistöllä.  

 

2. Asiaan liittyvän sijoituspolitiikan keskeiset vaatimukset, joihin kuuluvat:  

a) Rahoitustuotteiden ja tukikelpoisten lopullisten tuensaajien kuvaus.   

b) Vaatimus, jonka mukaan kaikkien tuettujen investointien on oltava taloudellisesti 

kannattavia.  

c) ”Ei merkittävää haittaa” -periaatteen noudattamista koskeva vaatimus sellaisena kuin se 

on vahvistettu ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevissa teknisissä ohjeissa 

(C(2023) 6454 final). Erityisesti: 

i. Sijoituspolitiikassa suljetaan tukikelpoisuuden ulkopuolelle seuraava luettelo 

toiminnoista ja omaisuuseristä: I) fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät toiminnot ja 
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omaisuuserät, mukaan lukien tuotantoketjun loppupään käyttö,46ii) EU:n 

päästökauppajärjestelmään kuuluvat toiminnot ja omaisuuserät, joiden avulla 

saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia 

vertailuarvoja,47iii) kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin ja mekaanisiin biologisiin 

käsittelylaitoksiin liittyvät toiminnot48 ja varat49 ja iv) kaivostoimintaan liittyvät 

toiminnot ja omaisuuserät.  

ii. Investointipolitiikalla tuetaan uusiutuvaa vetyä ainoastaan 11 päivänä joulukuuta 2018 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001 mukaisten 

asiaankuuluvien delegoitujen säädösten mukaisesti.  

iii. Investointipolitiikalla tuetaan ainoastaan kestävän biometaanin tuotantoa, siirtoa, 

jakelua ja varastointia 29–31 artiklassa vahvistettujen kestävyyttä ja 

kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä koskevien kriteerien sekä tarkistetun 

uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin (EU) 2018/2001 26 artiklassa ja siihen 

liittyvissä täytäntöönpanosäädöksissä ja delegoiduissa säädöksissä vahvistettujen 

elintarvike- ja rehupohjaisia biopolttoaineita koskevien sääntöjen mukaisesti. 

Kestävän biometaanin siirtoon ja jakeluun tehtävien investointien osalta on 

varmistettava, että investointipolitiikassa noudatetaan tarkistettua TEN-E-asetusta 

koskevassa ehdotuksessa (COM(2020) 824 final) määriteltyä älykkään kaasuverkon 

käsitettä, ja säännökset, joilla varmistetaan metaanin ja biometaanin vuotojen 

havaitsemista ja ehkäisemistä koskevat standardit, otetaan käyttöön olennaisena osana 

turvallisuusvaatimuksia. 

iv. Investointipolitiikalla on tuettava ainoastaan sellaisten rakennusten 

energiatehokkuutta parantavia peruskorjauksia, joilla saavutetaan vähintään 30 

prosentin primäärienergian säästöt. 

v. Lisäksi investointipolitiikassa on edellytettävä, että tukivälineen lopulliset tuensaajat 

noudattavat asiaankuuluvaa EU:n ja kansallista ympäristölainsäädäntöä. 

d) Vaatimus, jonka mukaan tukivälineen lopulliset tuensaajat eivät saa tukea muista unionin 

välineistä samojen kustannusten kattamiseksi.  

 

3. Täytäntöönpanosopimuksen kattama määrä, toteutuskumppanin maksurakenne ja vaatimus 

sijoittaa takaisin saadut varat uudelleen tukivälineen investointipolitiikan mukaisesti, paitsi 

                                                           
46 Lukuun ottamatta a) maakaasua käyttävää sähkön ja/tai lämmön tuotantoon liittyvää omaisuutta ja toimintaa sekä siihen 

liittyvää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria, jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen mukaisten teknisten ohjeiden 

(C(2023) 6454 final) liitteessä III vahvistetut edellytykset, ja b) ii alakohdassa tarkoitettuja toimintoja ja omaisuuseriä, 

joiden osalta fossiilisten polttoaineiden käyttö on väliaikaista ja teknisesti mahdotonta välttää oikea-aikaista siirtymistä 

fossiilisista polttoaineista vapaaseen toimintaan. 
47 Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin 

asianomaiset vertailuarvot, on annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on 

vahvistettu maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille 

komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti. 
48 Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia laitoksissa, jotka on 

tarkoitettu yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa olevissa laitoksissa, 

joissa tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan talteen kaasuja 

varastointia tai käyttöä varten tai ottamaan talteen materiaalit polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen 

mukaiset toimet eivät johda laitoksen jätteenkäsittelykapasiteetin kasvuun tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä on 

toimitettava näyttöä laitoskohtaisesti.  
49 Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia olemassa olevissa 

mekaanisissa biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisten toimien tarkoituksena on parantaa 

energiatehokkuutta tai uudistaa erotetun jätteen kierrätystoimia biojätteen kompostointia ja biojätteen anaerobista 

mädättämistä varten edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitosten 

jätteenkäsittelykapasiteetin lisääntymiseen tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä on toimitettava näyttöä 

laitoskohtaisesti.  
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jos niitä käytetään elpymis- ja palautumistukivälineen lainojen takaisinmaksujen 

hoitamiseen.  

 

4. Seuranta-, valvonta- ja tarkastusvaatimukset, joihin sisältyvät  

1. Kuvaus toteutuskumppanin seurantajärjestelmästä, jolla raportoidaan mobilisoiduista 

investoinneista.  

2. Kuvaus toteutuskumppanin menettelyistä, joilla varmistetaan petosten, lahjonnan ja 

eturistiriitojen ehkäiseminen, havaitseminen ja korjaaminen.   

3. Velvoite tarkistaa kunkin toimen tukikelpoisuus täytäntöönpanosopimuksessa 

vahvistettujen vaatimusten mukaisesti ennen sitoutumista toimen rahoittamiseen.  

4. Velvollisuus suorittaa riskiperusteisia jälkitarkastuksia BGK:n tarkastussuunnitelman 

mukaisesti. Näillä tarkastuksilla varmistetaan i) valvontajärjestelmien tehokkuus, mukaan 

lukien petosten, lahjonnan ja eturistiriitojen havaitseminen; II) ”ei merkittävää haittaa” -

periaatteen, valtiontukisääntöjen ja ilmastotavoitteita koskevien vaatimusten 

noudattaminen; ja iii) noudatetaan vaatimusta, jonka mukaan tukivälineen lopulliset 

edunsaajat eivät ole saaneet tukea muista unionin välineistä samojen kustannusten 

kattamiseksi. Tarkastuksissa on myös todennettava toimien laillisuus ja se, että 

sovellettavan täytäntöönpanosopimuksen ja rahoitussopimusten ehtoja noudatetaan.   

 

5. Vaatimukset toteutuskumppanin tekemiä ilmastoinvestointeja varten: Elpymis- ja 

palautumistukivälineen investointivälineeseen vähintään 9087361627 eurolla on edistettävä 

ilmastonmuutosta koskevien tavoitteiden saavuttamista elpymis- ja palautumistukivälinettä 

koskevan asetuksen liitteen VI mukaisesti.50   

 

Toimenpiteen täytäntöönpano on saatettava päätökseen viimeistään 31 päivänä elokuuta 2026.  

 

G3.1.5. Merituulipuistojen rakentaminen (Offshore Wind Energy Fund) 

Tämä toimenpide koostuu julkisesta investoinnista välineeseen, merituulivoimarahastoon, jotta 

voidaan kannustaa yksityisiä investointeja ja parantaa rahoituksen saantia Puolan 

merituulivoimasektorilla, ja tukivälineen ja lopullisten tuensaajien välillä tehtyjen 

rahoitussopimusten tavoitteena on vähintään 3 GW:n asennettu merituulivoimakapasiteetti, joka 

tuotetaan vähintään kahdessa hankkeessa. Investointikehys toimii myöntämällä lainoja suoraan 

yksityiselle sektorille sekä vastaavaa toimintaa harjoittaville julkisyhteisöille ja julkisoikeudellisille 

laitoksille. Elpymis- ja palautumistukivälineen investointien perusteella tukivälineestä on alun perin 

tarkoitus myöntää vähintään 4785000000 euroa rahoitusta.  

 

Rahoitusvälinettä hallinnoi toteutuskumppanina Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).  

 

Investointikehyksen on sisällettävä seuraava tuotebudjettikohta:  

 

• BGK suora rahoitus: tästä budjettikohdasta myönnetään suoria lainoja yksityisille 

yrityksille, jotka tuottavat tai aikovat tuottaa sähköä merituulivoimaloissa, sekä vastaavaa 

toimintaa harjoittaville julkisyhteisöille ja julkisoikeudellisille laitoksille. Lainat myöntää 

suoraan BGK ja kukin kolmannen osapuolen yksityinen ja/tai julkinen sijoittaja osarahoittaa 

hanketta.   

 

                                                           
50 Yksittäisiin hankkeisiin liittyvien lopullisten tuensaajien on esitettävä kunkin tuetun hankkeen osalta perustelut valitulle 

tukitoimialalle sekä kuvaus hankkeesta ilmastoosuuden laskemista varten. Toteutuskumppanin on myös toimitettava 

jäsenvaltiolle puolivuosittainen kertomus kunkin hankkeen/toimen täytäntöönpanosta. 
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Tukivälineeseen tehtävän investoinnin toteuttamiseksi Puolan ja BGK:n on allekirjoitettava 

täytäntöönpanosopimus, jonka sisältö on seuraava:  
 

1. Kuvaus tukivälineen päätöksentekoprosessista: Tukivälineen lopullisen investointipäätöksen 

tekee investointikomitea tai muu vastaava hallintoelin, ja se hyväksytään hallituksesta 

riippumattomien jäsenten äänten enemmistöllä.  

2. Asiaan liittyvän sijoituspolitiikan keskeiset vaatimukset, joihin kuuluvat:  

1. Rahoitustuotteen ja tukikelpoisten lopullisten tuensaajien kuvaus.   

2. Vaatimus, jonka mukaan kaikkien tuettujen investointien on oltava taloudellisesti kannattavia.  

3. ”Ei merkittävää haittaa” -periaatteen noudattamista koskeva vaatimus sellaisena kuin se on 

vahvistettu ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevissa teknisissä ohjeissa (C(2023) 6454 

final). Sijoituspolitiikassa on erityisesti jätettävä tukikelpoisuuden ulkopuolelle seuraava 

luettelo toiminnoista ja omaisuuseristä: I) fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät toiminnot ja 

omaisuuserät, mukaan lukien tuotantoketjun loppupään käyttö,51ii) EU:n 

päästökauppajärjestelmään kuuluvat toiminnot ja omaisuuserät, joiden avulla saavutetaan 

ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja52, iii) 

kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin ja mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvät 

toiminnot53 ja varat54.   

4. Vaatimus, jonka mukaan tukivälineen lopulliset tuensaajat eivät saa tukea muista unionin 

välineistä samojen kustannusten kattamiseksi.  

 

3. Täytäntöönpanosopimuksen kattama määrä, toteutuskumppanin maksurakenne ja vaatimus 

sijoittaa takaisin saadut varat uudelleen tukivälineen investointipolitiikan mukaisesti, paitsi jos 

niitä käytetään elpymis- ja palautumistukivälineen lainojen takaisinmaksujen hoitamiseen.  

 

4. Seuranta-, valvonta- ja tarkastusvaatimukset, joihin sisältyvät  

1. Kuvaus toteutuskumppanin seurantajärjestelmästä, jolla raportoidaan mobilisoiduista 

investoinneista.  

2. Kuvaus toteutuskumppanin menettelyistä, joilla varmistetaan petosten, lahjonnan ja 

eturistiriitojen ehkäiseminen, havaitseminen ja korjaaminen.   

                                                           
51 Lukuun ottamatta a) maakaasua käyttävää sähkön ja/tai lämmön tuotantoon liittyvää omaisuutta ja toimintaa sekä siihen 

liittyvää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria, jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen mukaisten teknisten ohjeiden 

(C(2023) 6454 final) liitteessä III vahvistetut edellytykset, ja b) ii alakohdassa tarkoitettuja toimintoja ja omaisuuseriä, 

joiden osalta fossiilisten polttoaineiden käyttö on väliaikaista ja teknisesti mahdotonta välttää oikea-aikaista siirtymistä 

fossiilisista polttoaineista vapaaseen toimintaan. 
52 Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin 

asianomaiset vertailuarvot, on annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on 

vahvistettu maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille 

komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti. 
53 Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia laitoksissa, jotka on 

tarkoitettu yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa olevissa laitoksissa, 

joissa tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan talteen kaasuja 

varastointia tai käyttöä varten tai ottamaan talteen materiaalit polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen 

mukaiset toimet eivät johda laitoksen jätteenkäsittelykapasiteetin kasvuun tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä on 

toimitettava näyttöä laitoskohtaisesti.  
54 Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia olemassa olevissa 

mekaanisissa biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisten toimien tarkoituksena on parantaa 

energiatehokkuutta tai uudistaa erotetun jätteen kierrätystoimia biojätteen kompostointia ja biojätteen anaerobista 

mädättämistä varten edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitosten 

jätteenkäsittelykapasiteetin lisääntymiseen tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä on toimitettava näyttöä 

laitoskohtaisesti.  
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3. Velvoite tarkistaa kunkin toimen tukikelpoisuus täytäntöönpanosopimuksessa 

vahvistettujen vaatimusten mukaisesti ennen sitoutumista toimen rahoittamiseen.  

4. Velvollisuus suorittaa riskiperusteisia jälkitarkastuksia BGK:n tarkastussuunnitelman 

mukaisesti. Näillä tarkastuksilla varmistetaan i) valvontajärjestelmien tehokkuus, mukaan 

lukien petosten, lahjonnan ja eturistiriitojen havaitseminen; II) ”ei merkittävää haittaa” -

periaatteen, valtiontukisääntöjen ja ilmastotavoitteita koskevien vaatimusten noudattaminen; ja 

iii) noudatetaan vaatimusta, jonka mukaan tukivälineen lopulliset edunsaajat eivät ole saaneet 

tukea muista unionin välineistä samojen kustannusten kattamiseksi. Tarkastuksissa on myös 

todennettava toimien laillisuus ja se, että sovellettavan täytäntöönpanosopimuksen ehtoja 

noudatetaan.   

5. Vaatimukset toteutuskumppanin tekemiä ilmastoinvestointeja varten:  Elpymis- ja 

palautumistukivälineen investointivälineeseen 4785000000 eurolla edistetään ilmastonmuutosta 

koskevien tavoitteiden saavuttamista elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen 

liitteen VI mukaisesti.55 

 

Toimenpiteen täytäntöönpano on saatettava päätökseen viimeistään 31 päivänä elokuuta 2026.  

 

Osakomponentti G3.2 – Energiainfrastruktuurin ja -laitosten parantaminen kaasun 

toimitusvarmuuteen liittyvien välittömien tarpeiden täyttämiseksi 

 

G3.2.1. Maakaasuinfrastruktuurin rakentaminen energiavarmuuden varmistamiseksi 

Tämän investoinnin tavoitteena on parantaa energiainfrastruktuuria ja -laitteistoja, jotta voidaan 

vastata kaasun, myös nesteytetyn maakaasun, toimitusvarmuuteen liittyviin välittömiin tarpeisiin ja 

erityisesti mahdollistaa toimitusten monipuolistaminen koko unionin edun mukaisesti.  

Investointi koostuu siirtoverkon rakentamisesta Gdańskin ja Gustorzynin välille. Töiden valmistuttua 

uuden infrastruktuurin kaasunsiirtokapasiteetin on oltava vähintään 1 320 000 m³/h.   

Toimenpiteen täytäntöönpano on saatettava päätökseen viimeistään 31 päivänä elokuuta 2026. 

Osakomponentti G3.3 – Energian varastointijärjestelmät (takaisinmaksettava tuki) 

G3.3.1 Energian varastointijärjestelmät (takaisinmaksettava tuki) 

Tämän investoinnin tavoitteena on varmistaa sähköntoimitusten jatkuvuus asiakkaille ja lisätä 

uusiutuvien energialähteiden käytön tehokkuutta investoimalla sähköjärjestelmän tasehallintaa 

helpottavaan teknologiaan. 

Investointi koostuu olemassa olevan vesipumppuvoimalaitoksen osittaisesta nykyaikaistamisesta, 

jotta laitos voidaan mukauttaa nykyisiin ja tuleviin sääntely- ja markkinatarpeisiin laitoksen 

kannattavan toiminnan varmistamiseksi. Investointi koostuu myös ylemmän säiliön 

nykyaikaistamisesta (betonipitoisen betonin kunnostaminen yläpäässä), veden ylemmästä saannista 

ja johdannaistunneleista sekä vähintään yhdestä 135 MW:n suuruisesta vetygeneraattorista. 

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 30. kesäkuuta 2026. 

 

                                                           
55 Yksittäisiin hankkeisiin liittyvien lopullisten tuensaajien on esitettävä kunkin tuetun hankkeen osalta 

perustelut valitulle tukitoimialalle sekä kuvaus hankkeesta ilmastoosuuden laskemista varten. Toteutuskumppanin on 

myös toimitettava jäsenvaltiolle puolivuosittainen kertomus kunkin hankkeen/toimen täytäntöönpanosta. 
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G4.  Lainamuotoisen tuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

 

Osakomponentti G3.1 – Uusiutuvan energian käyttöönoton, vihreän osaamisen ja energiatehokkuuden parantaminen 

Sitä 

seuraa

vat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne 

Pääm

äärä 

Neljänn

es 
Vuosi 

G1L G3.1.1 

Uusiutuvien 

energialähteiden 

lupamenettelyn 

virtaviivaistamin

en 

Virstanpylv

äs 

Aurinkosähkö- ja 

maatuulivoimaloiden 

uusiutuvan energian 

mahdollisuuksien 

kartoittaminen 

Aurinkosähkön ja 

maatuulivoiman 

uusiutuvan 

energian 

potentiaalia 

koskevien 

karttojen 

julkaiseminen 

asianmukaisen 

digitaalisen 

kanavan kautta 

   Q4 2024 Ilmasto- ja ympäristöministeriö teettää aurinkosähkö- 

ja maatuulivoimaloiden uusiutuvan energian 

potentiaalin kartoituksen ja asettaa tuloksena olevan 

resurssikartan julkisesti saataville asianmukaisen 

digitaalisen kanavan, kuten verkkosivuston, kautta.   

 

Resurssikartan on katettava koko Puolan alue, ja sen 

on oltava saatavilla muodossa, joka mahdollistaa 

helpon integroinnin aluesuunnittelumenettelyihin, 

jotta voidaan nimetä uusiutuvan energian alueet 

(sellaisina kuin ne on määritelty 18 päivänä 

lokakuuta 2023 annetun direktiivin (EU) 2023/2413 

(RED III) 15 b artiklassa) ja uusiutuvan energian 

nopean kehittämisen alueet (sellaisina kuin ne on 

määritelty RED III -direktiivin 2 artiklan 2 kohdan 9 

a alakohdassa ja 15 c artiklassa).  

 

Kartoitukseen on sisällyttävä analyysi aurinkosähkön 

ja maatuulivoiman energiatiheyksistä sekä muista 

seikoista, jotka ovat merkityksellisiä aurinkosähkö- ja 

maatuulivoimalaitosten integroimiseksi 

aluesuunnitteluun, kuten ympäristö- ja 

luonnonsuojelurajoituksista tai verkkojen 

saavutettavuudesta, mukaan lukien kiihdytysalueiden 

nimeäminen. 

G2L G3.1.1 

Uusiutuvien 

energialähteiden 

lupamenettelyn 

virtaviivaistamin

en 

Virstanpylv

äs 

Lupamenettelyjen 

nopeuttaminen 

Säädösten 

säännökset, joista 

käy ilmi niiden 

voimaantulo    

 

 

   Q4 2024 Sellaisten säädösten voimaantulo, joilla vahvistetaan 

oikeudellinen kehys uusiutuvan energian nopean 

kehittämisen alueiden nimeämiseksi sekä 

maatuulivoimaloille että aurinkosähkölaitoksille.  
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Sitä 

seuraa

vat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne 

Pääm

äärä 

Neljänn

es 
Vuosi 

Tätä välitavoitetta varten kiihdytysalueilla 

tarkoitetaan uusiutuvia energialähteitä koskevassa 

direktiivissä III (direktiivin (EU) 2018/2001, 

sellaisena kuin se on muutettuna 18 päivänä 

lokakuuta 2023 annetulla direktiivillä (EU) 

2023/2413, 2 artiklan 2 kohdan 9 a alakohdassa, 15 c 

artiklassa, 16 artiklan 2 kohdassa ja 16 c artiklan 2 

kohdan 3 alakohdassa) määriteltyjä ja niillä 

säänneltyjä alueita.  

 

Tässä oikeudellisessa kehyksessä on määriteltävä 

vähintään i) uusiutuvan energian nopean kehittämisen 

alueiden nimeämisestä vastaavat toimivaltaiset 

viranomaiset, ii) niiden velvoitteet, mukaan lukien 

sen varmistaminen, että uusiutuvan energian nopean 

kehittämisen alueiden nimeäminen ei vaikuta 

haitallisesti luonnon ja biologisen monimuotoisuuden 

suojeluun; ja iii) maatuulivoimaloita ja 

aurinkosähkölaitoksia koskevat lupamenettelyt, joita 

sovelletaan uusiutuvan energian nopean kehittämisen 

alueisiin. 

G3L G3.1.1 

Uusiutuvien 

energialähteiden 

lupamenettelyn 

virtaviivaistamin

en 

Virstanpylv

äs 

 

Lupamenettelyjen 

digitalisointi   

 

Uusiutuvien 

energialähteiden 

lupamenettelyjä 

koskevan 

yhtenäisen 

digitaalisen 

kehyksen 

tietoteknisen 

alustan yleisten 

teknisten 

eritelmien 

viimeistely 

   Q3 2024 Asianomaisten Puolan viranomaisten on laadittava ja 

viimeisteltävä – siten, että sitä voidaan tarvittaessa 

käyttää julkisissa hankintamenettelyissä – yleiset 

tekniset eritelmät, joita tarvitaan uusiutuvia 

energialähteitä koskevien lupamenettelyjen yhteistä 

digitaalista kehystä varten perustettavan tietoteknisen 

alustan kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi. 

 

Verkkoalustan on katettava kaikki asiaankuuluvat 

hallinnolliset vaiheet, joita uusiutuvan energian 

tuotantolaitosten rakentamista ja käyttöä koskeva 

lupa edellyttää (lukuun ottamatta verkkoon 

liittämistä). Tämän tietoteknisen alustan käyttöönotto 

ei vaikuta lupien myöntämiseen liittyvän toimivallan 

jakoon (eli se ei vaikuta siihen, mikä 
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Sitä 

seuraa

vat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne 

Pääm

äärä 

Neljänn

es 
Vuosi 

hallintoviranomainen on toimivaltainen tietyn luvan 

osalta). 

 

IT-alusta voidaan integroida olemassa olevaan 

digitaaliseen alustaan (kuten ePUAP-alustaan) ja 

hyödyntää sitä. 

 

Verkkoalustan on tarjottava koontinäyttö, jossa on 

vähintään seuraavat ominaisuudet: 

(i) esittämällä helposti saatavilla olevalla 

tavalla kattavan yleiskatsauksen uusiutuvan 

energian tuotantolaitosten rakentamista ja 

toimintaa koskevista vaatimuksista 

kaikkien asiaankuuluvien lupien (esim. 

kaavoitus, rakentaminen, käyttö), päätösten 

(esim. ympäristö), lupien, muiden 

asiakirjojen tai kuulemisten osalta; 

(ii) yksilöidään a) asianomaiset toimivaltaiset 

hallintoviranomaiset, virastot, elimet tai 

muut yksiköt, jotka myöntävät asiakirjoja 

tai osallistuvat niiden myöntämiseen tai 

jotka osallistuvat i alakohdassa 

tarkoitettuihin neuvotteluihin; b) näiden 

yhteisöjen yhteystiedot; ja valinnaisesti c) 

asian käsittelijä kussakin yksikössä tietyn 

hankkeen osalta; 

(iii) kaiken asiaankuuluvan lainsäädännön, 

sääntelytekstien, mallien ja hankkeiden 

valmistelua koskevien ohjeiden luettelointi 

ja asettaminen saataville; 

(iv) tarjoamalla mahdollisuus jättää 

hakemukset verkossa kaikille ii alakohdan 

a alakohdassa tarkoitetuille tahoille ja 

saada koko hakemusprosessi käsiteltäväksi 

digitaalisesti tietoteknisen alustan kautta; 

(v) toiminto, joka on tarkoitettu toimivaltaisten 

yksiköiden valinnaiseen käyttöön ja joka 
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Sitä 

seuraa

vat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne 

Pääm

äärä 

Neljänn

es 
Vuosi 

mahdollistaa hakemuksen käsittelyn 

seurannan osoittamalla sovelluksen tilan ja 

mahdollistamalla yhteydenpidon 

asianomaisen tapauksen käsittelijän kanssa 

verkkoalustan kautta; 

(vi) tarjotaan mahdollisuus ottaa yhteyttä 

(olemassa olevaan) kansalliseen 

keskuselimeen, jotta voidaan tuoda esiin 

huolenaiheita tai ehdottaa parannuksia 

lupamenettelyihin (tämä ei muodosta tai 

korvaa olemassa olevia hallinnollisia tai 

oikeudellisia muutoksenhakukeinoja); 

(vii)  asettaa yleisön saataville (tai linkki 

asiaankuuluvalle olemassa olevalle 

aloitussivulle, josta hakuprosessi voidaan 

aloittaa, tai verkkosovellukseen) tiedot, 

jotka voidaan jakaa yleisölle, ja 

▪ saadaan välitavoitteissa G10G ja G11G 

tarkoitetun tietoteknisen välineen 

toiminnoista; 

▪ mainitaan välitavoitteen G14G kohdassa 

b; 

▪ liittyy välitavoitteen G1L edellyttämään 

kartoitukseen; ja 

▪ liittyy välitavoitteessa G2L tarkoitettuihin 

uusiutuvan energian nopean kehittämisen 

alueisiin. 

 

G4L G3.1.1 

Uusiutuvien 

energialähteiden 

lupamenettelyn 

virtaviivaistamin

en 

Virstanpylv

äs 

 

Lupamenettelyjen 

digitalisointi   

 

Pilottiversion 

testaaminen 

uusiutuvien 

energialähteiden 

lupamenettelyä 

koskevaa yhteistä 

digitaalista 

kehystä varten on 

   Q4 2025 Välitavoitteen G3L vaatimukset täyttävän 

tietoteknisen alustan pilottiversion testaus, joka 

koskee uusiutuvien energialähteiden käytön 

sallimiseen tarkoitettua yhtenäistä digitaalista 

kehystä, on saatettava päätökseen. 
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Sitä 

seuraa

vat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne 

Pääm

äärä 

Neljänn

es 
Vuosi 

saatettu 

päätökseen 

G5L G3.1.1 

Uusiutuvien 

energialähteiden 

lupamenettelyn 

virtaviivaistamin

en 

Virstanpylv

äs 

 

Lupamenettelyjen 

digitalisointi   

 

Uusiutuvien 

energialähteiden 

lupamenettelyjä 

koskevan yhteisen 

digitaalisen 

kehyksen 

tietoteknisen 

alustan 

käyttöönotto 

   Q2 2026 Otetaan käyttöön keskitetty digitaalinen kehys 

uusiutuvien energialähteiden sallimiseksi, mikä 

täyttää välitavoitteen G3L vaatimukset. 

G6L G3.1.1 

Uusiutuvien 

energialähteiden 

lupamenettelyn 

virtaviivaistamin

en 

 

Kohde Maatuuli- ja 

aurinkosähkölaitosten 

asennettu kapasiteetti 

(GW) 

 Numero 23.5 28 Q4 2025 Maatuuli- ja aurinkosähkölaitosten asennettu 

kokonaiskapasiteetti (GW). 

G7L G3.1.1 

Uusiutuvien 

energialähteiden 

lupamenettelyn 

virtaviivaistamin

en 

 

Kohde Maatuuli- ja 

aurinkosähkölaitosten 

asennettu kapasiteetti 

(GW) 

 Numero 28 30 Q2 2026 Maatuuli- ja aurinkosähkölaitosten asennettu 

kokonaiskapasiteetti (GW). 

G8L G3.1.2 Taitoja 

vihreää siirtymää 

varten 

Virstanpylv

äs 

Kolmen alakohtaisen 

tutkintojen 

viitekehyksen 

muuttaminen vihreää 

siirtymää varten  

Rakennus-, vesi- 

ja jätehuoltoa 

koskevien 

muutettujen 

alakohtaisten 

tutkintojen 

viitekehysten 

julkaiseminen 

   Q2 2025 Rakennus-, vesihuolto- ja jätehuoltoalojen 

alakohtaista pätevyyskehystä muutetaan yhteistyössä 

alakohtaisten työmarkkinaosapuolten, myös 

alakohtaisten osaamisneuvostojen, kanssa siten, että 

siihen sisällytetään taidot, joilla edistetään Euroopan 

vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden 

saavuttamista ja ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 

mennessä. 
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Sitä 

seuraa

vat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne 

Pääm

äärä 

Neljänn

es 
Vuosi 

Rakennus-, vesihuolto- ja jätehuoltoa koskevat 

muutetut alakohtaiset tutkintojen viitekehykset on 

julkaistava.  

G9L G3.1.2 Taitoja 

vihreää siirtymää 

varten 

Virstanpylv

äs 

Alakohtaisen energia-

alan 

kelpuuttamiskehyksen 

muuttaminen 

Kertomuksen ja 

energia-alan 

alakohtaisen 

kelpuuttamisen 

muutetun 

viitekehyksen 

julkaiseminen 

   Q2  2025 Energia-alan alakohtaista pätevyyskehystä muutetaan 

yhteistyössä alakohtaisten työmarkkinaosapuolten, 

mukaan lukien alakohtainen osaamisneuvosto, kanssa 

sisällyttämällä siihen uusiutuvia energialähteitä 

koskevat tutkinnot, jotka kattavat taidot, joilla 

edistetäänEuroopan vihreän kehityksen ohjelman 

tavoitteiden saavuttamista ja ilmastoneutraaliutta 

vuoteen 2050 mennessä.  

 

Kertomus, johon sisältyy muutettu alakohtainen 

tutkintojen viitekehys, julkaistaan.  

G10L G3.1.2 Taitoja 

vihreää siirtymää 

varten 

Virstanpylv

äs 

Alakohtaiset 

tutkintojen 

viitekehykset 

kriittisimmillä vihreän 

siirtymän aloilla, jotka 

on sisällytetty 

yhdennettyyn 

tutkintojen 

järjestelmään 

Asiaa koskevan 

säädöksen säännös  

ilmoitetaan sen 

voimaantulosta 

   Q4 2025 Muutetut rakentamisen, vesihuollon, jätehuollon ja 

energian alakohtaiset tutkintojen viitekehykset 

sisällytetään integroituun tutkintojen järjestelmään 

asetuksella. 

G11L G3.1.3 

Energiatehokkuu

den edistäminen 

ja fossiilisten 

polttoaineiden 

asteittaisen 

käytöstä 

poistamisen 

nopeuttaminen 

lämmityksessä 

Virstanpylv

äs 

Päätöslauselman 

hyväksyminen, jolla 

päivitetään tai otetaan 

käyttöön integroituja 

asuntojen 

perusparannuspalveluj

a koskeva uusi 

ensisijainen ohjelma 

Päätöslauselma 

hyväksytty ja sitä 

sovelletaan 

   Q4 2024 Kansallisen ympäristönsuojelu- ja vesihuoltorahaston 

hallintoneuvosto hyväksyy päätöslauselman, jolla 

päivitetään nykyistä ensisijaista ohjelmaa tai otetaan 

käyttöön kansallisen ympäristö- ja vesihuoltorahaston 

uusi prioriteettiohjelma integroitujen asuntojen 

peruskorjauspalvelujen tukemiseksi. Ohjelmasta 

tuetaan taloudellisesti integroitujen asuntojen 

peruskorjauspalvelujen tarjoajia, jotta voidaan 

vähentää energiaköyhyyttä auttamalla 

energiaköyhyyden vaarassa olevia 

kiinteistönomistajia toteuttamaan asuntojen 

peruskorjauksia. 
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Sitä 

seuraa

vat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne 

Pääm

äärä 

Neljänn

es 
Vuosi 

G12L G3.1.4 Tuki 

kansalliselle 

energiajärjestelm

älle 

(energiatukiraha

sto) 

Virstanpylv

äs 

Täytäntöönpanosopim

us 

Täytäntöönpanoso

pimuksen 

voimaantulo 

   Q2 2024 Täytäntöönpanosopimus tulee voimaan. 

G13L G3.1.4 Tuki 

kansalliselle 

energiajärjestelm

älle 

(energiatukiraha

sto) 

Kohde Lopullisten 

tuensaajien kanssa 

allekirjoitetut 

oikeudelliset 

sopimukset 

 Prosenttios

uus (%) 

0 30 % Q3 2025 BGK on tehnyt lopullisten tuensaajien kanssa 

oikeudellisia rahoitussopimuksia määrästä, joka 

tarvitaan, jotta vähintään 30 prosenttia elpymis- ja 

palautumistukivälineen investoinneista voidaan 

käyttää tukivälineeseen (hallinnointipalkkiot 

huomioon ottaen). BGK laatii kertomuksen, jossa 

esitetään yksityiskohtaisesti tämän rahoituksen 

prosenttiosuus, jolla edistetään ilmastotavoitteita, 

käyttäen elpymis- ja palautumistukivälinettä 

koskevan asetuksen liitteessä VI esitettyä 

menetelmää. 

G14L G3.1.4 Tuki 

kansalliselle 

energiajärjestelm

älle 

(energiatukiraha

sto)  

Kohde Lopullisten 

tuensaajien kanssa 

allekirjoitetut 

oikeudelliset 

sopimukset 

 Prosenttios

uus (%) 

30 % 100 

% 

Q3 2026 BGK on tehnyt lopullisten tuensaajien kanssa 

oikeudellisia rahoitussopimuksia määrästä, joka 

tarvitaan, jotta elpymis- ja palautumistukivälineen 

investoinneista voidaan käyttää 100 prosenttia 

tukivälineeseen (hallinnointipalkkiot huomioon 

ottaen). Vähintään 55 prosentilla tästä rahoituksesta 

on edistettävä ilmastotavoitteita elpymis- ja 

palautumistukivälinettä koskevan asetuksen liitteessä 

VI esitetyn menetelmän mukaisesti. 

G15L G3.1.4 Tuki 

kansalliselle 

energiajärjestelm

älle 

(energiatukiraha

sto) 

Virstanpylv

äs 

Ministeriö on 

saattanut investoinnin 

päätökseen 

Todistus siirrosta      Q3 2026 Puola siirtää 16498356138 euroa BGK:lle 

tukivälinettä varten.  

G16L G3.1.5 

Merituulipuistoj

en rakentaminen 

(Offshore Wind 

Energy Fund) 

Virstanpylv

äs 

Täytäntöönpanosopim

us 

Täytäntöönpanoso

pimuksen 

voimaantulo 

   Q3 2024 Täytäntöönpanosopimus tulee voimaan. 
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Sitä 

seuraa

vat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne 

Pääm

äärä 

Neljänn

es 
Vuosi 

G17L G3.1.5 

Merituulipuistoj

en rakentaminen 

(Offshore Wind 

Energy Fund) 

Kohde Lopullisten 

tuensaajien kanssa 

allekirjoitetut 

oikeudelliset 

sopimukset 

 Prosenttios

uus (%) 

0 40 % Q2 2025 BGK on tehnyt lopullisten tuensaajien kanssa 

oikeudellisia rahoitussopimuksia määrästä, joka 

tarvitaan, jotta vähintään 40 prosenttia elpymis- ja 

palautumistukivälineen investoinneista voidaan 

käyttää tukivälineeseen (hallinnointipalkkiot 

huomioon ottaen). 

G18L G3.1.5 

Merituulipuistoj

en rakentaminen 

(Offshore Wind 

Energy Fund) 

Kohde Lopullisten 

tuensaajien kanssa 

allekirjoitetut 

oikeudelliset 

sopimukset 

 Prosenttios

uus (%) 

40 % 100 

% 

Q3 2026 BGK on tehnyt lopullisten tuensaajien kanssa 

oikeudellisia rahoitussopimuksia määrästä, joka 

tarvitaan, jotta elpymis- ja palautumistukivälineen 

investoinneista voidaan käyttää 100 prosenttia 

tukivälineeseen (hallinnointipalkkiot huomioon 

ottaen). 

G19L G3.1.5 

Merituulipuistoj

en rakentaminen 

(Offshore Wind 

Energy Fund) 

Virstanpylv

äs 

Ministeriö on 

saattanut investoinnin 

päätökseen 

Todistus siirrosta      Q3 2026 Puola siirtää 4785000000 euroa BGK:lle tukivälinettä 

varten. 
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Osakomponentti G3.2 – Energiainfrastruktuurin ja -laitosten parantaminen kaasun toimitusvarmuuteen liittyvien välittömien tarpeiden 

täyttämiseksi 

Sitä 

seuraa

vat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne 

Pääm

äärä 

Neljänn

es 
Vuosi 

G20L G3.2.1 

Maakaasuinfrast

ruktuurin 

rakentaminen 

energiavarmuud

en 

varmistamiseksi  

Virstanpylv

äs  

Rakennuslupien 

toimittaminen 

Rakennuslupien 

myöntäminen 

   Q2 2024 Gdańsk- ja Gustorzyn-kaasuputken rakennusluvat on 

myönnetty. 

G21L   G3.2.1 

Maakaasuinfrast

ruktuurin 

rakentaminen 

energiavarmuud

en 

varmistamiseksi  

Virstanpylv

äs  

Toimeksisaajan 

(toimeksisaajien) 

valinta  

Ilmoitus 

hankintasopimuks

en 

(hankintasopimust

en) tekemisestä 

      Q1   2025  Ilmoitus Gdańsk-Gustorzyn-kaasuputken 

rakennustöitä koskevan sopimuksen tekemisestä.  

G22L   G3.2.1 

Maakaasuinfrast

ruktuurin 

rakentaminen 

energiavarmuud

en 

varmistamiseksi  

Virstanpylv

äs  

Rakennustöiden 

aloittaminen 

Toimivaltaisten 

viranomaisten 

tilanneselvitys, 

josta käy ilmi 

rakennustöiden 

aloittaminen 

   Q2 2025 Rakennustyöt on aloitettava vähintään yhdellä 

putkistoon kuuluvalla osalla. 

G23L   G3.2.1 

Construction of 

natural gas 

infrastructure to 

ensure energy 

security  

Virstanpylv

äs 

Kaasuputken 

rakentamisen loppuun 

saattaminen 

Kaasuputken 

tekninen 

hyväksyntä 

   Q3 2026 Gdańsk- ja Gustorzyn-kaasuputki on rakennettava 31 

päivään elokuuta 2026 mennessä. 

G24L G3.3.1 Energian 

varastointijärjest

elmät 

(takaisinmaksett

ava tuki) 

Virstanpylv

äs 

Olemassa olevan 

pumppausvaraston 

nykyaikaistaminen 

Nykyaikaistamise

n loppuun 

saattaminen 

   Q2 2026 Ylemmän säiliön, ylemmän vedensyötön ja 

johdannaistunneleiden sekä varastointi- ja 

pumppausvoimalaitoksen yhden vetygeneraattorin 

nykyaikaistamisen loppuun saattaminen. 
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Sitä 

seuraa

vat 

sivut. 

NRO 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne 

Pääm

äärä 

Neljänn

es 
Vuosi 

Hankkeen on lisättävä voimalaitoksen saatavuutta ja 

tehokkuutta tuotanto- ja pumpputilassa, ja 

nykyaikaistetun laitoksen kapasiteetin (turbiinitila) 

on oltava vähintään 135 MW. 
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2 JAKSO: TALOUDELLINEN TUKI  

Rahoitusosuus 

Päätöksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut erät muodostetaan seuraavasti: 

 

2.1.1 Ensimmäinen erä (tuki, jota ei makseta takaisin): 

Juokseva 

numero 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

A1G   A1.1 Julkisen talouden kehyksen 

uudistus   

Virstanpylväs   Konseptimuistion laatiminen 

talousarvion luokitteluun 

sisällytetystä standardoidusta 

tilitaulusta   

A3G   A1.1 Julkisen talouden kehyksen 

uudistus   

Virstanpylväs   Julkista taloutta koskevan lain 

muutoksen voimaantulo, jolla 

vakautusmenoja koskevan säännön 

soveltamisala laajennetaan kattamaan 

valtion erityisrahastot   

A5G   A1.2 Sääntely- ja hallintotaakan 

vähentäminen edelleen   

Virstanpylväs   Yritysten ja kansalaisten 

hallinnollisen taakan keventämistä 

koskevan lainsäädäntöpaketin 

voimaantulo   

A18G   A1.4 Uudistus maatalousalan 

tuottajien/kuluttajien kilpailukyvyn ja 

suojelun parantamiseksi   

Virstanpylväs   Sopimusetujen epäoikeudenmukaisen 

käytön torjumista maatalous- ja 

elintarvikealalla koskevan uuden lain 

voimaantulo   

A20G   A1.4.1 Investoinnit 

maataloustuotteiden ja 

elintarvikkeiden toimitusketjun 

monipuolistamiseen ja lyhentämiseen 

sekä ketjun toimijoiden 

häiriönsietokyvyn parantamiseen   

Virstanpylväs   Kaikkien tähän investointiin 

kuuluvien hankkeiden edunsaajien 

valintakriteerien hyväksyminen   

A27G   A2.1 robotisaation, digitalisaation ja 

innovoinnin vauhdittaminen   

Virstanpylväs   Yritysten automaatiota, 

digitalisointia ja innovointia tukevan 

uuden lain voimaantulo ottamalla 

käyttöön robotisaation verohelpotus   

A38G   A2.4 Tieteen ja teollisuuden välisten 

yhteistyömekanismien vahvistaminen   

Virstanpylväs   Korkea-asteen koulutusta ja tiedettä 

koskevan lain muuttamisesta annetun 

lain voimaantulo niiden yksiköiden 

luettelon osalta, jotka voivat perustaa 

erillisyhtiöitä yhdessä yliopistojen 

kanssa   

A39G   A2.4 Tieteen ja teollisuuden välisten 

yhteistyömekanismien vahvistaminen   

Virstanpylväs   Laboratorioiden käyttöä ja 

tietämyksen siirtoa koskevien 

sääntöjen vahvistaminen 

maataloudesta ja maaseudun 
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Juokseva 

numero 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

kehittämisestä vastaavan ministerin 

valvomissa laitoksissa     

A59G   A4.2 Uudistus vanhempien 

työmarkkinatilanteen parantamiseksi 

parantamalla lastenhoitopalvelujen 

saatavuutta enintään kolmivuotiaille 

lapsille   

Virstanpylväs   Sellaisen lain voimaantulo, jolla 

muutetaan enintään kolmivuotiaiden 

lasten hoidosta annettua lakia ja 

jonka tarkoituksena on muuttaa 

enintään kolmivuotiaiden lasten 

hoidon rahoitusjärjestelmän 

organisointia, jotta voidaan ottaa 

käyttöön yhtenäinen 

rahoituksenhallintajärjestelmä 

enintään kolmivuotiaiden lasten 

hoitopalvelujen luomista ja toimintaa 

varten   

A60G   A4.2.1 Tuki enintään kolmivuotiaiden 

lasten (lastentarhat, lastenkerhot) 

lastenhoitopalveluihin Maluch+:n 

puitteissa   

Virstanpylväs   Sellaisen tietoteknisen järjestelmän 

luominen, jolla hallinnoidaan 

enintään kolmivuotiaille lapsille 

tarkoitettujen lastenhoitopalvelujen 

rahoitusta ja perustamista. 

Järjestelmässä yhdistetään 

lastenhoidon eri rahoituslähteet   

A62G   A4.3 Yhteisötalouden toimijoita 

koskevan oikeudellisen kehyksen 

täytäntöönpano   

Virstanpylväs   Yhteisötaloutta koskevan lain 

voimaantulo   

B1G   B1.1 Puhdas ilma ja 

energiatehokkuus   

Virstanpylväs   Energiatehokkuuslain ja siihen 

liittyvien säädösten muuttamisesta 

annetun säädöksen voimaantulo   

B3G   B1.1 Puhdas ilma ja 

energiatehokkuus   

Virstanpylväs   Kansallisen ilmansuojeluohjelman 

päivitys   

B16G   B2.1 Vetyteknologioiden ja muiden 

hiilettömien kaasujen kehittämisen 

edellytysten parantaminen   

Virstanpylväs   Vetyä liikenteen vaihtoehtoisena 

polttoaineena koskevien säädösten 

muuttamisesta annettujen säädösten 

voimaantulo   

B39G   B3.1 Tuetaan kestävää vesi- ja 

jätevesihuoltoa maaseutualueilla   

Virstanpylväs   Sääntöjen laatiminen 

maaseutualueiden vesihuollon tai 

viemäröinti-investointien tuen 

alueellistamista varten   

B40G   B3.1 Tuetaan kestävää vesi- ja 

jätevesihuoltoa maaseutualueilla   

Virstanpylväs   Sellaisen säädöksen voimaantulo, 

jossa säädetään velvollisuudesta 

seurata ja valvoa säännöllisesti 

asianmukaisia yksittäisiä 

järjestelmiä   

C1G   C1.1 Verkkoinfrastruktuurin 

kehittämisen helpottaminen nopeiden 
Virstanpylväs   Pääministerin kanslian laatima kehys 

laajakaistahankkeiden 

yhteisrahoittamiseksi valkoisilla 
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Juokseva 

numero 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

internetyhteyksien yleisen saatavuuden 

varmistamiseksi   

seuraavan sukupolven 

liityntäalueilla, joilla ei tällä hetkellä 

ole NGA-verkkoa   

D23G   D2.1 Oikeiden olosuhteiden luominen 

lääkintähenkilöstön määrän 

lisäämiseksi   

Virstanpylväs   Muutos korkeammasta 

lainsäädännöstä annettuun lakiin   

Koulutus ja tiede sekä fysiikan ja 

hammaslääkärin ammatit 

oikeusperustana lukuvuodesta 

2021/2022 lääketieteen alan 

opiskelijoille Puolassa annettavalle 

taloudelliselle tuelle   

D29G   D2.1.1 Opetustilojen 

nykyaikaistamiseen ja jälkiasennuksiin 

liittyvät investoinnit lääketieteellisten 

opintojen pääsyrajojen nostamiseksi  

Virstanpylväs   Sellaisen säädöksen voimaantulo, 

jolla luodaan kannustinjärjestelmä 

valikoitujen lääketieteellisten 

yliopistojen tiedekuntien opintojen 

aloittamiseksi ja jatkamiseksi 

apurahojen, opintojen rahoituksen ja 

mentoroinnin avulla  

E8G   E1.1.1 Vähähiilisen talouden 

tukeminen   

Virstanpylväs   Päästötöntä ja vähäpäästöistä 

liikkuvuutta ja energiaa koskevan 

rahoitusvälineen (rahaston) 

perustaminen   

E23G   E2.2 Liikenteen turvallisuuden 

parantaminen   

Virstanpylväs   Sellaisten säädösten voimaantulo, 

joilla otetaan käyttöön etusija 

jalankulkijoille risteyksissä, 

yhdenmukainen nopeus asennetuilla 

alueilla, ajoneuvojen 

vähimmäisetäisyys, 

liikenneturvallisuustavoitteet vuoteen 

2030 mennessä (50 % kuolonuhreista 

onnettomuuksissa)   

F1G   F1.1 Tuomioistuinten 

riippumattomuutta ja puolueettomuutta 

vahvistava uudistus   

Virstanpylväs   Tuomioistuinten riippumattomuutta 

ja puolueettomuutta vahvistavan 

uudistuksen voimaantulo   

F2G   F2.1 Uudistus niiden tuomareiden 

tilanteen korjaamiseksi, joihin 

korkeimman oikeuden 

kurinpitojaoston päätökset 

kurinpitoasioissa ja oikeudellista 

koskemattomuutta koskevissa asioissa 

vaikuttavat   

Virstanpylväs   Tuomioistuinten riippumattomuutta 

ja puolueettomuutta vahvistavan 

uudistuksen voimaantulo   

F5G   F3.1 Elpymis- ja 

palautumissuunnitelman 

täytäntöönpanoedellytysten 

parantaminen   

Virstanpylväs    Sellaisen säädöksen voimaantulo, 

jolla perustetaan seurantakomitea ja 

jonka tehtävänä on valvoa elpymis- 
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Juokseva 

numero 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

ja palautumissuunnitelman tehokasta 

täytäntöönpanoa   

F6G   F3.1 Elpymis- ja 

palautumissuunnitelman 

täytäntöönpanoedellytysten 

parantaminen   

Virstanpylväs   Aluekehitysministeri hyväksyy 

ohjeet, joissa vahvistetaan säännöt 

sidosryhmien ja 

työmarkkinaosapuolten 

osallistumiselle elpymis- ja 

palautumissuunnitelman 

täytäntöönpanoon 

F7G   F3.1 Elpymis- ja 

palautumissuunnitelman 

täytäntöönpanoedellytysten 

parantaminen   

Virstanpylväs   Tehokkaan tarkastuksen ja valvonnan 

varmistaminen elpymis- ja 

palautumistukivälineen 

täytäntöönpanon yhteydessä unionin 

taloudellisten etujen suojaamiseksi   

      Erän suuruus   YHTEENSÄ 2758738902 EUROA  
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2.1.2 Toinen erä (tuki, jota ei makseta takaisin): 

  

Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

A13G   A1.3.1 

Maankäyttösuunnitteluuudistuksen 

täytäntöönpano   

Virstanpylväs   Julkaistaan asiakirja, jossa 

määritetään jakomekanismi ja 

kullekin Puolan kunnalle 

maankäytön 

suunnitteluuudistuksen 

täytäntöönpanoa varten 

myönnettävän tuen ohjeellinen 

määrä   

A49G   A3.1.1 Investoinnit nykyaikaiseen 

ammatilliseen koulutukseen, korkea-

asteen koulutukseen ja elinikäiseen 

oppimiseen   

Kohde   Perustetaan toimivia alueellisia 

koordinointiryhmiä, jotka 

koordinoivat ammatillista 

koulutusta ja elinikäistä oppimista 

koskevaa politiikkaa   

A53G   A4.1 Tehokkaat työmarkkinalaitokset   Virstanpylväs   Toteutetaan 

työmarkkinaosapuolten 

kuulemisprosessi 

työehtosopimusten 

mahdollisuuksista ja tehdään 

kattava tutkimus yhden ainoan 

työsopimuksen mahdollisesta 

roolista uuden joustavuuden ja 

turvan tuomisessa Puolan 

työmarkkinoille.   

A65G   A4.4 Työnteon muotojen 

joustavoittaminen ja etätyön 

käyttöönotto   

Virstanpylväs   Työlain muuttamisesta annetun 

säädöksen, jolla otetaan käyttöön 

pysyvä etätyötä koskeva laitos 

työlain säännöksiin ja joustaviin 

työaikajärjestelyihin, voimaantulo   

A67G   A4.5 Laajennetaan työuria ja edistetään 

työskentelyä lakisääteisen eläkeiän 

jälkeen   

Virstanpylväs   Laki henkilökohtaisesta 

tuloverosta annetun lain 

muuttamisesta, jolla pannaan 

vuodesta 2023 alkaen täytäntöön 

henkilökohtaisen tuloveron 

alennus niiden osalta, jotka ovat 

saavuttaneet eläkeiän mutta jotka 

jatkavat työskentelyä   

B4G   B1.1 Puhdas ilma ja energiatehokkuus   Virstanpylväs   Ilmasto- ja ympäristöministerin 

kiinteiden polttoaineiden 

laatunormeista antaman asetuksen 

muutoksen voimaantulo   

C3G   C1.1 Verkkoinfrastruktuurin 

kehittämisen helpottaminen nopeiden 

Virstanpylväs   Keskitetystä tietopisteestä annetun 

asetuksen muuttaminen   
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Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

internetyhteyksien yleisen saatavuuden 

varmistamiseksi   

C9G   C2.1 Digitaalisten sovellusten 

laajentaminen julkisella sektorilla, 

taloudessa ja yhteiskunnassa   

Virstanpylväs   Sitovat vähimmäisvaatimukset, 

jotka koskevat kaikkien koulujen 

varustamista digitaalisella 

infrastruktuurilla, joka 

mahdollistaa digitaaliteknologian 

käytön oppimisessa yhtäläisellä 

tasolla kussakin koulussa   

C10G   C2.1 Digitaalisten sovellusten 

laajentaminen julkisella sektorilla, 

taloudessa ja yhteiskunnassa   

Virstanpylväs   Digitaalisten taitojen 

kehittämisohjelmaa koskevan 

ministerineuvoston 

päätöslauselman voimaantulo   

C16G   C2.1.3 Sähköinen toimivalta   Virstanpylväs   Digitaalisten taitojen 

kehittämiskeskuksen 

perustaminen   

D2G   D1.1 Terveydenhuoltopalvelujen 

tehokkuuden, saatavuuden ja laadun 

parantaminen   

Virstanpylväs   Järjestys tulee voimaan   

Kansallisen terveysrahaston (NFZ) 

puheenjohtaja ja 

perusterveydenhuollon ja 

koordinoidun hoidon vahvistamista 

koskevat säädökset, joita seuraa 

rahoitussäännökset (mukaan lukien 

sopimusten muutokset), jotka 

mahdollistavat kansallisen 

täytäntöönpanon.   

D3G   D1.1 Terveydenhuoltopalvelujen 

tehokkuuden, saatavuuden ja laadun 

parantaminen   

Virstanpylväs   Terveydenhuollon laatua ja 

potilasturvallisuutta koskevan lain 

voimaantulo sekä tarvittavat 

täytäntöönpanosäännökset   

D4G   D1.1 Terveydenhuoltopalvelujen 

tehokkuuden, saatavuuden ja laadun 

parantaminen   

Virstanpylväs   Kansallisesta Oncologisesta 

verkostosta annetun lain ja 

verkoston toimintaa koskevista 

säännöistä annettujen säädösten 

voimaantulo ottamalla käyttöön 

uusi rakenne ja uusi syövänhoidon 

hallintamalli   

D9G   D1.1.1 Korkeasti erikoistuneiden 

hoitokeskusten ja muiden 

terveydenhuollon tarjoajien 

infrastruktuurin kehittäminen ja 

nykyaikaistaminen   

Virstanpylväs   Sellaisen säädöksen voimaantulo, 

joka koskee luetteloa tarkoista 

kriteereistä, joiden perusteella 

sairaalat voidaan luokitella 

tiettyihin luokkiin uudistuksesta 

johtuvien investointitarpeiden 

määrittelemiseksi   
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Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

D25G   D2.1 Oikeiden olosuhteiden luominen 

lääkintähenkilöstön määrän 

lisäämiseksi   

Virstanpylväs   Ensihoitajien ammatista ja 

itsehallinnosta annetun lain 

voimaantulo, jossa säädetään 

mahdollisuudesta perustaa toisen 

vaiheen ohjelmia ensihoitajan 

ammattiin valmistautumisen 

alalla   

D27G   D2.1 Oikeiden olosuhteiden luominen 

lääkintähenkilöstön määrän 

lisäämiseksi   

Virstanpylväs   Lääketieteellisten työpaikkojen ja 

lääkintätyöntekijöiden työolojen 

houkuttelevuuden parantamiseen 

tähtäävien säädösten voimaantulo   

D32G   D3.1 Terveydenhuoltojärjestelmän 

tehokkuuden ja laadun parantaminen 

tukemalla Puolan tutkimus- ja 

kehityspotentiaalia lääketieteen ja 

terveystieteiden alalla   

Virstanpylväs   Ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden 

kliinisistä tutkimuksista annetun 

lain voimaantulo   

D33G   D3.1 Terveydenhuoltojärjestelmän 

tehokkuuden ja laadun parantaminen 

tukemalla Puolan tutkimus- ja 

kehityspotentiaalia lääketieteen ja 

terveystieteiden alalla   

Virstanpylväs   Biolääketieteen alan kehittämistä 

koskevassa hallituksen 

strategisessa suunnitelmassa 

täsmennettyjen keskeisten toimien 

voimaantulo tai täytäntöönpano 

strategisessa suunnitelmassa 

vahvistetun aikataulun mukaisesti   

D34G   D3.1.1 Lääke- ja terveystieteiden 

tutkimuksen kokonaisvaltainen 

kehittäminen   

Virstanpylväs   Puolan kliinisten tutkimusten 

verkoston sähköisen alustan 

käyttöönotto  

E15G   E2.1 Rautatiealan kilpailukyvyn 

parantaminen   
Virstanpylväs   Rautatieliikennelain muuttamisesta 

annettu laki, jolla varmistetaan 

rautatieliikenteen harjoittajien 

häiriönsietokyky, tulee voimaan. 

Ministerien päätös 

intermodaaliliikenteen 

painopisteiden vahvistamisesta ja 

pullonkaulojen poistamisesta 

rautateiden kapasiteetin 

edistämiseksi   

F4G   F3.1 Lainsäädäntöprosessin 

parantaminen   
Virstanpylväs   Sejmin, senaatin ja 

ministerineuvoston 

työjärjestykseen tehtyjen 

muutosten voimaantulo   

      Erän suuruus   YHTEENSÄ 2416163752 

EUROA  

  

2.1.3 Kolmas erä (tuki, jota ei makseta takaisin):   
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Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

A12G   A1.3 Maankäytön suunnittelun 

uudistus   
Virstanpylväs   Aluesuunnittelua koskevan uuden 

lain voimaantulo   

A33G   Institutionaalisen ja oikeusperustan 

tarjoaminen miehittämättömien 

ilma-alusten (UAV) kehittämiselle   

Virstanpylväs   Puolan lennonvarmistusvirastosta 

annetun lain muuttamisesta annetun 

lain voimaantulo   

B2G   B1.1 Puhdas ilma ja 

energiatehokkuus   
Virstanpylväs   ”Puhdasta ilmaa” koskevan 

ensisijaisen ohjelman päivitys   

C2G   C1.1 Verkkoinfrastruktuurin 

kehittämisen helpottaminen 

nopeiden internetyhteyksien yleisen 

saatavuuden varmistamiseksi   

Virstanpylväs   Televiestintäinfrastruktuurien ja -

palvelujen vuosittaisesta 

inventaariosta annetun 

digitalisaatioministerin asetuksen 

muuttaminen   

D7G   D1.1 Terveydenhuoltopalvelujen 

tehokkuuden, saatavuuden ja laadun 

parantaminen   

Virstanpylväs   Voivodikuntien seurantakeskusten 

luetteloa onkologista verkostoa 

varten koskevan asetuksen 

voimaantulo   

E2G   E1.1 Ympäristöystävällisen 

liikenteen käytön lisääminen   
Virstanpylväs   Toimenpiteet, joilla tuetaan kestävän 

kaupunkiliikenteen suunnitelmien 

kehittämistä ja kestävän 

kaupunkiliikenteen suunnitelmien 

täytäntöönpanoa koskevien 

kannustimien hyväksymistä 

infrastruktuuriministeriössä 

tarjoamalla teknistä ja taloudellista 

tukea kaikille toiminnallisille 

kaupunkialueille.   

      Erän suuruus   YHTEENSÄ 1725649300 EUROA  

   

2.1.4 Neljäs erä (tuki, jota ei makseta takaisin):   

Juokseva 

numero 
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

A25G   A1.4.1 Investoinnit 

maataloustuotteiden ja 

elintarvikkeiden toimitusketjun 

monipuolistamiseen ja lyhentämiseen 

sekä ketjun toimijoiden 

häiriönsietokyvyn parantamiseen  

Kohde   Viljelijät, jotka ovat saaneet 

rahoitusta sellaisten hankkeiden 

loppuun saattamiseen, joilla 

korvataan ympäristölle ja 

terveydelle haitallisia materiaaleja 

maataloustuotannossa käytettävissä 

rakennuksissa      

A41G   A3.1 Työvoima nykyaikaisen 

talouden hyväksi:  taitojen ja 

pätevyyksien sovittaminen paremmin 

Virstanpylväs   Alakohtaisten osaamiskeskusten 

verkostoa koskevan oikeudellisen 

kehyksen perustamisesta annettujen 

säädösten (mukaan lukien 
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Juokseva 

numero 
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

yhteen työmarkkinoiden vaatimusten 

kanssa  
koulutuslain muuttamista koskeva 

säädös) voimaantulo. 

A42G   A3.1 Työvoima nykyaikaisen 

talouden hyväksi:  taitojen ja 

pätevyyksien sovittaminen paremmin 

yhteen työmarkkinoiden vaatimusten 

kanssa 

Virstanpylväs   Sellaisten säädösten (mukaan 

lukien laki opettajalain 

muuttamisesta) voimaantulo, jotka 

mahdollistavat ammatillisen 

opettajakoulutuksen toteuttamisen 

alakohtaisissa osaamiskeskuksissa   

A50G   A3.1.1 Investoinnit nykyaikaiseen 

ammatilliseen koulutukseen, korkea-

asteen koulutukseen ja elinikäiseen 

oppimiseen   

Kohde   Ammatillisen koulutuksen ja 

elinikäisen oppimisen alueellisten 

koordinointiryhmien perustamat 

integroidun osaamisstrategian 

operatiiviset täytäntöönpano-

ohjelmat alueellisella tasolla   

A69G   A4.6 Lisätään tiettyjen ryhmien 

osallistumista työmarkkinoille 

kehittämällä pitkäaikaishoitoa   

Virstanpylväs   Puolan pitkäaikaishoidon 

strateginen uudelleentarkastelu 

uudistusten painopisteiden 

määrittämiseksi   

B5G   B1.1 Puhdas ilma ja 

energiatehokkuus   
Virstanpylväs   Kiinteiden biomassapolttoaineiden 

laatuvaatimuksia koskevan 

asetuksen voimaantulo   

B8G   B1.1.2 Lämpöenergianlähteiden 

korvaaminen ja energiatehokkuuden 

parantaminen perheen 

asuinrakennuksissa   

Kohde   T1 – Lämmönlähteen korvaaminen 

yhden perheen rakennuksissa   

B10G   B1.1.2 Lämpölähteen vaihtaminen ja 

energiatehokkuuden parantaminen 

perheen asuinrakennuksissa   

Kohde   T1 – Uusiutuvien energialähteiden 

lämpömodernointi ja asentaminen 

perheen asuinrakennuksiin    

B17G   B2.1 Vetyteknologioiden ja muiden 

hiilettömien kaasujen kehittämisen 

edellytysten parantaminen   

Virstanpylväs   Vetyä koskevista säännöistä 

annetun lain voimaantulo   

B42G  B1.1.5 Moniasuntoisten 

asuinrakennusten energiatehokkuuden 

parantaminen  

Kohde  T1 – Uusiutuvan energian laitokset 

ja lämpömodernointi 

moniasuntoisissa rakennuksissa  

C27G   C3.1.1 Kyberturvallisuus – KyberPL, 

tietojenkäsittelyinfrastruktuuri ja 

lainvalvontaviranomaisten 

infrastruktuurin optimointi   

Virstanpylväs   Euroopan yhteistä etua koskeva 

tärkeä hanke (IPCEI): Seuraavan 

sukupolven pilvipalveluhankkeiden 

valinta ja sopimusten 

allekirjoittaminen   

D10aG  D1.1.1 Korkeasti erikoistuneiden 

hoitokeskusten ja muiden 

terveydenhuollon tarjoajien 

Virstanpylväs  Ensimmäinen ehdotuspyyntö 

sairaaloille (kansallisen 

Oncologisen verkoston puitteissa) 

ja erikoistuneille 
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Juokseva 

numero 
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

infrastruktuurin kehittäminen ja 

nykyaikaistaminen  
avohoitokeskuksille, jotka tekevät 

yhteistyötä niiden kanssa   

E24G   E2.2.1 

Liikenneturvallisuusinvestoinnit   
Kohde   Ohikulkuväylien rakentaminen ja 

liikenneturvallisuuden hotspot-

alueiden parantaminen   

F3G   F2.1 Sellaisten tuomareiden tilanteen 

korjaaminen, joihin kurinpitojaoston 

päätökset vaikuttavat 

kurinpitoasioissa ja oikeudellista 

koskemattomuutta koskevissa 

asioissa   

Virstanpylväs   Uudistus niiden tuomareiden 

tilanteen korjaamiseksi, joihin 

korkeimman oikeuden 

kurinpitojaoston päätökset 

kurinpitoasioissa ja oikeudellista 

koskemattomuutta koskevissa 

asioissa vaikuttavat   

G2G   G1.1.2 Energiayhteisöjen käyttöön 

ottamat uusiutuvia energialähteitä 

käyttävät laitokset   

Virstanpylväs   Investointitukiohjelmaa koskeva 

ehdotuspyyntö   

G13G   G1.2.2 Uusiutuvien energialähteiden 

sähköverkkoihin liittämisen esteiden 

poistaminen   

Virstanpylväs   Kaapelien yhdistämisen 

mahdollistavan oikeudellisen 

kehyksen voimaantulo   

      Erän suuruus   YHTEENSÄ 1124575104 

EUROA  

  

  

2.1.5 Viides erä (tuki, jota ei makseta takaisin):   

Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

A14G   A1.3.1 Maankäytön suunnittelua 

koskevan uudistuksen 

toteuttaminen   

Kohde   Paikallisviranomaisten ja 

aluesuunnittelun suunnittelijoiden 

henkilöstö, joka on suorittanut uutta 

aluesuunnittelulakia koskevan 

kurssin   

A16G   A1.3.1 Maankäytön suunnittelua 

koskevan uudistuksen 

toteuttaminen   

Kohde   Niiden kuntien osuus, jotka ovat 

hyväksyneet yleisiä 

aluekehityssuunnitelmia   

A30G   A2.2 Kiertotalousmalliin 

siirtymisen edellytysten luominen   
Virstanpylväs   Lainsäädäntökehykseen tehtäviä 

muutoksia uusioraaka-aineiden 

kaupan mahdollistamiseksi koskevan 

uuden lainsäädännön voimaantulo      

A44G   A3.1.1 Investoinnit nykyaikaiseen 

ammatilliseen koulutukseen, 

korkea-asteen koulutukseen ja 

elinikäiseen oppimiseen   

Kohde   T1 – Perustetaan täydennys- ja 

uudelleenkoulutusta tarjoavien 

alakohtaisten osaamiskeskusten 

verkosto. 
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Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

A51G   A4.1 Tehokkaat 

työmarkkinalaitokset   
Virstanpylväs   Julkisia työvoimapalveluja, 

kolmansien maiden kansalaisten 

työllistämistä ja tiettyjen 

työsopimusten sähköistä tekemistä 

koskevien uusien lakien 

voimaantulo:   

• tehdään muutoksia julkisiin 

työvoimapalveluihin ja aktiiviseen 

työmarkkinapolitiikkaan 

työvoimaosuuden lisäämiseksi   

• ulkomaalaisten työllistymisen 

hallinnollisten esteiden 

vähentäminen   

• tiettyjen sopimusten 

tekomenettelyn 

yksinkertaistaminen   

A57G   A4.2 Uudistus vanhempien 

työmarkkinatilanteen 

parantamiseksi parantamalla 

laadukkaiden lastenhoitopalvelujen 

saatavuutta enintään 

kolmivuotiaille lapsille   

Virstanpylväs   Lastenhoitoa koskevien 

laatuvaatimusten hyväksyminen, 

mukaan lukien enintään 

kolmivuotiaiden lasten koulutus- ja 

hoitopalveluja koskevat vaatimukset   

A58G   A4.2 Uudistus vanhempien 

työmarkkinatilanteen 

parantamiseksi parantamalla 

laadukkaiden lastenhoitopalvelujen 

saatavuutta enintään 

kolmivuotiaille lapsille   

Virstanpylväs   Enintään kolmivuotiaiden lasten 

hoidosta annetun lain muuttamisesta 

annetun lain voimaantulo, jolla 

varmistetaan enintään kolmivuotiaiden 

lasten hoitopalvelujen pitkäaikainen 

kotimainen rahoitus   

A68G   A4.5 Laajennetaan työuria ja 

edistetään työskentelyä 

lakisääteisen eläkeiän jälkeen   

Virstanpylväs   Raportti todellisen eläkeiän 

nostamiseksi toteutettujen 

toimenpiteiden vaikutusten 

arvioimiseksi   

B21aG   B2.1.1 Investoinnit vetyyn, vedyn 

valmistukseen, varastointiin ja 

kuljetukseen    

Virstanpylväs    

    

Täytäntöönpanosopimus     

D38G   D1.2.1 Pitkäaikaishoidon 

kehittäminen   

terveydenhuollon yksiköiden 

infrastruktuurin nykyaikaistaminen 

piiritasolla   

Virstanpylväs   Luettelo pitkäaikaisten ja geriatristen 

vuodepaikkojen perustamista varten 

valituista piirisairaaloista erityisten 

valintaperusteiden perusteella   

E16G   E2.1 Rautatiealan kilpailukyvyn 

parantaminen   
Kohde   Uusien teiden tiemaksujärjestelmän 

perustaminen   
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Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

F8G   F3.1 Elpymis- ja 

palautumissuunnitelman 

täytäntöönpanoedellytysten 

parantaminen   

Virstanpylväs   Kehitysrahastoista ja aluepolitiikasta 

vastaavan ministeriön laatima 

työmäärää koskeva analyysi    

G23G   G1.2.4 Construction or 

modernisation of electricity 

distribution networks 

predominantly serving rural areas 

to enable the connection of new 

renewable energy sources  

Virstanpylväs   Hankkeiden yksilöinti ja määrittely    

      Erän suuruus   YHTEENSÄ 1141074881 EUROA  

  

   

2.1.6 Kuudes erä (tuki, jota ei makseta takaisin):   

Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

A7G   A1.2.1 Sijoitukset yrityksille 

toimintojen monipuolistamiseen 

liittyviin työntekijöiden ja 

henkilöstön tuotteisiin, palveluihin 

ja osaamiseen   

Kohde   T1 – Niiden pk-yritysten ja 

mikroyritysten lukumäärä hotelli- ja 

ravintola-alalla sekä kulttuuri- ja 

matkailualalla, jotka ovat 

nykyaikaistaneet liiketoimintaansa     

A22G   A1.4.1 Investoinnit 

maataloustuotteiden ja 

elintarvikkeiden toimitusketjun 

monipuolistamiseen ja 

lyhentämiseen sekä ketjun 

toimijoiden häiriönsietokyvyn 

parantamiseen   

Kohde   Maatalouselintarvikealan pk-yritykset, 

jotka ovat saaneet päätökseen 

hankkeita infrastruktuurinsa ja 

laitteidensa nykyaikaistamiseksi   

A28G   A2.1.1 Investoinnit robotisaatioon 

ja digitalisaatioon yrityksissä   
Kohde   T1 – robotisaatioon, tekoälyyn tai 

prosessien, teknologioiden, tuotteiden 

tai palvelujen digitalisointiin liittyvien 

hankkeiden toteuttaminen   

A46G   A3.1.1 Investoinnit nykyaikaan   

ammatillinen koulutus, korkea-

asteen koulutus ja elinikäinen 

oppiminen   

Kohde   T1 – Koulujen tarjoaminen oppijoille 

alakohtaisissa osaamiskeskuksissa, 

mukaan lukien oppimistulosten 

vahvistaminen 

A52G   A4.1 Tehokkaat 

työmarkkinalaitokset   
Virstanpylväs   Julkisten työvoimapalvelujen 

toimintaa ja koordinointia koskevat 

uudet standardit ja tuloskehys   

A54G   A4.1 Tehokkaat 

työmarkkinalaitokset   
Virstanpylväs   Työehtosopimuksia koskevassa 

kuulemisessa ja Puolan yhtä 
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Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

työsopimusta koskevassa 

tutkimuksessa määriteltyjen 

uudistusprioriteettien 

täytäntöönpanemiseksi annetun 

lainsäädännön muutoksen 

voimaantulo   

B6G   B1.1.1 Investoinnit 

kaukolämpöjärjestelmien 

lämmönlähteisiin   

Kohde   T1 – Kaukolämpöjärjestelmien 

lämmönlähteet   

C4G   C1.1.1 Erittäin nopeiden 

internetyhteyksien saatavuuden 

varmistaminen valkoisissa 

pisteissä   

Kohde   T1 – Laajakaistaisen internetyhteyden 

omaavat kotitaloudet (asuintilat)   

C7G   C2.1 Digitaalisten sovellusten 

laajentaminen julkisella sektorilla, 

taloudessa ja yhteiskunnassa   

Virstanpylväs   Julkisia tehtäviä hoitavien yhteisöjen 

toiminnan tietokoneistamisesta 17 

päivänä helmikuuta 2005 annetun lain 

muuttaminen   

C19G   C2.1.3 Sähköinen toimivalta   Kohde   T1 – Digitaalisiin taitoihin, mukaan 

lukien digitaalinen lukutaito, 

koulutettujen henkilöiden määrä   

C21G   C3.1 Tietojärjestelmien 

kyberturvallisuuden parantaminen, 

tietojenkäsittelyinfrastruktuurin 

vahvistaminen ja turvallisuudesta 

vastaavien valtion yksiköiden 

infrastruktuurin optimointi.    

Virstanpylväs   Kansallisesta 

kyberturvallisuusjärjestelmästä 5 

päivänä heinäkuuta 2018 annetun lain 

muuttaminen  

C24G   C3.1.1 Kyberturvallisuus – 

KyberPL, 

tietojenkäsittelyinfrastruktuuri ja 

lainvalvontaviranomaisten 

infrastruktuurin optimointi   

Virstanpylväs   Datakeskusrakennusten rakentamista 

koskevien sopimusten 

allekirjoittaminen  

D1G   D1.1 Terveydenhuoltopalvelujen 

tehokkuuden, saatavuuden ja 

laadun parantaminen   

Virstanpylväs   Sairaaloiden nykyaikaistamista ja 

tehostamista koskevan uudistuksen 

voimaantulo  

D5G   D1.1 Terveydenhuoltopalvelujen 

tehokkuuden, saatavuuden ja 

laadun parantaminen   

Virstanpylväs   Kansallisesta kardiologisesta 

verkostosta annetun lain voimaantulo, 

jossa vahvistetaan verkoston toimintaa 

koskevat säännöt ottamalla käyttöön 

uusi rakenne ja uusi kardiologisen 

hoidon hallintamalli   

D10bG  D1.1.1 Korkeasti erikoistuneiden 

hoitokeskusten ja muiden 

terveydenhuollon tarjoajien 

Virstanpylväs  Ehdotuspyyntö (kansallisen 

kardiologisen verkoston puitteissa) 

rahoitusta hakeville sairaaloille  
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Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

infrastruktuurin kehittäminen ja 

nykyaikaistaminen  

D10cG  D1.1.1 Korkeasti erikoistuneiden 

hoitokeskusten ja muiden 

terveydenhuollon tarjoajien 

infrastruktuurin kehittäminen ja 

nykyaikaistaminen  

Virstanpylväs  Rahoitusta hakevia sairaaloita koskeva 

ehdotuspyyntö    

D11G   D1.1.1 Korkeasti erikoistuneiden 

hoitokeskusten ja muiden 

terveydenhuollon tarjoajien 

infrastruktuurin kehittäminen ja 

nykyaikaistaminen   

Kohde   T1 – Sairaaloiden ja 

terveysministeriön allekirjoittamat 

sopimukset lääkinnällisten laitteiden 

hankinnasta tai infrastruktuuri-

investoinneista   

D39G   D1.2.1 Pitkäaikaishoidon 

kehittäminen nykyaikaistamalla 

terveydenhuollon yksiköiden 

infrastruktuuria piiritasolla   

Kohde   Piirisairaaloiden ja terveysministeriön 

(tai muun ministeriön nimeämän 

laitoksen) allekirjoittamat sopimukset 

investointituesta pitkäaikaishoidon ja 

geriatristen hoitoyksiköiden/keskusten 

perustamiseksi   

E3G   E1.1 Ympäristöystävällisen 

liikenteen käytön lisääminen   
Virstanpylväs   Sellaisen säädöksen voimaantulo, jolla 

otetaan käyttöön päästöihin liittyvien 

ajoneuvojen rekisteröintimaksu 

saastuttaja maksaa -periaatteen 

mukaisesti   

E4aG  E1.1 Ympäristöystävällisen 

liikenteen käytön lisääminen  
Virstanpylväs  Avustusjärjestelmän käynnistäminen  

E6G   E1.1 Ympäristöystävällisen 

liikenteen käytön lisääminen   
Kohde   Julkisen linja-autoliikenteen rahaston 

tukemat linja-autolinjat   

E13G   E1.1.2 Vapaa ja vähäpäästöinen 

joukkoliikenne (linja-autot)   
Virstanpylväs   Päästöttömät ja vähäpäästöiset 

ajoneuvot:  tuensaajien valinta   

E17G   E2.1.1 Rautatieradat   Virstanpylväs   Sopimusten allekirjoittaminen  

E19G   E2.1.2 Rautateiden 

henkilöliikenteen liikkuva kalusto   
Virstanpylväs   Henkilöliikenteen liikkuvaa kalustoa 

koskevien sopimusten 

allekirjoittaminen   

E21G   E2.1.3 Intermodaaliset hankkeet   Virstanpylväs   Intermodaalisia liikennehankkeita 

koskevien sopimusten 

allekirjoittaminen   

G1G   G1.1.1 Paikallisten 

energiayhteisöjen kehittämisen 

edistäminen     

Virstanpylväs   Analyysi 

ennakkoinvestointitukiohjelman 

aikana havaituista energiayhteisöjen ja 

energiaosuuskuntien kehittämisen 

esteistä     
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Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

G7G   G1.1.4 Tuki instituutioille, jotka 

toteuttavat REPowerEU-

uudistuksia ja -investointeja   

Kohde   Hallinnollisten valmiuksien lisääminen 

REPowerEU-uudistusten ja -

investointien toteuttamiseksi   

G12G   G1.2.1 Sääntelyratkaisut 

uusiutuvien energialähteiden 

nopeutetuksi integroimiseksi 

jakeluverkkoihin   

Virstanpylväs   Energia-alan sääntelyviraston 

pääjohtajan hyväksymä uusi 

sääntelymalli   

G15G   G1.2.3 Siirtoverkkojen ja älykkään 

sähköinfrastruktuurin 

kehittäminen   

Kohde   Uuden tai nykyaikaistetun 

sähkönsiirtoverkon pituus (km)   

G18G   G1.2.3 Siirtoverkkojen ja älykkään 

sähköinfrastruktuurin 

kehittäminen   

Virstanpylväs   Siirtoverkonhaltijan ja viranomaisten 

väliset avustussopimukset 

siirtoverkkojen toteuttamisesta ja 

tukemisesta   

G26G   G1.3.2 Päästötön joukkoliikenne 

(linja-autot)   
Virstanpylväs   Päästöttömät kaupunkiliikenteen 

ajoneuvot:  tuensaajien valinta   

      Erän suuruus   YHTEENSÄ 4468977125 EUROA 
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2.1.7 Seitsemäs erä (tuki, jota ei makseta takaisin):   

Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

A2G   A1.1 Julkisen talouden kehyksen 

uudistus   
Virstanpylväs   Valtiovarainministeriön valmisteleman 

julkista taloutta koskevan lain 

muutoksen voimaantulo, jolla pannaan 

täytäntöön uusi talousarviojärjestelmä, 

mukaan lukien uusi 

luokittelujärjestelmä, uusi 

budjettihallintomalli ja uudelleen 

määritelty uusi keskipitkän aikavälin 

talousarviokehys   

A4G   A1.1 Julkisen talouden kehyksen 

uudistus   
Virstanpylväs   Tarkistetaan vakauttavia menoja 

koskevan säännön toimivuutta vuosina 

2019–2023, jotta voidaan   

• säännön tehokkuuden arviointi, 

mukaan lukien 

irtautumislausekkeen ja 

palauttamislausekkeen 

soveltaminen   

• analysoidaan EU:n sääntöjen 

muutosten vaikutusta vakauttavia 

menoja koskevan säännön 

kaavaan   

A19G   A1.4 Uudistus maatalousalan 

tuottajien/kuluttajien kilpailukyvyn 

ja suojelun parantamiseksi   

Virstanpylväs   Sopimusetujen epäoikeudenmukaisen 

käytön torjumista maatalous- ja 

elintarvikealalla koskevan uuden lain 

väliarvioinnin hyväksyminen   

A31G   A2.2.1 Investoinnit 

ympäristöteknologioiden ja -

innovaatioiden käyttöönottoon, 

mukaan lukien kiertotalouteen 

liittyvät investoinnit   

Kohde   Allekirjoitettu avustussopimukset 

hankkeille, jotka on myönnetty pk-

yrityksille, joilla on ratkaisuja vihreän 

teknologian kehittämiseen, 

edistämiseen tai soveltamiseen (liittyy 

kiertotalouteen)     

A36G   A2.3.1 Osaamiskeskusten (muun 

muassa erikoiskoulutuskeskukset, 

täytäntöönpanon tukikeskukset, 

seurantakeskukset) ja 

miehittämättömän 

ajoneuvoteollisuuden 

hallintainfrastruktuurin 

kehittäminen ja varustaminen 

innovaatioekosysteeminä  

Kohde   T1 – Paikalliskeskukset ja 

miehittämättömien ajoneuvojen 

infrastruktuuri, jonka paikallishallinto 

tai nimetty yhteisö on valmistanut 

toimimaan paikallisesti 

 

A43G  A3.1 Työvoima nykyaikaisen 

talouden hyväksi: taitojen ja 

pätevyyksien sovittaminen 

paremmin yhteen työmarkkinoiden 

vaatimusten kanssa  

Virstanpylväs  Alueellisesta itsehallinnosta annetun 

lain ja muiden elinikäisen oppimisen 

alan, myös ammatillisen koulutuksen, 

yhteensovittamisesta alueilla 
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Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

annettujen säädösten muuttamisesta 

annettujen säädösten voimaantulo    

A63G   A4.3.1 Investointitukiohjelmat, 

joiden avulla voidaan erityisesti 

kehittää toimintoja, lisätä 

osallistumista sosiaalipalvelujen 

toteuttamiseen ja parantaa 

yhteisötalouden toimijoihin 

integroitumisen laatua   

Kohde   Yhteiskunnallisen yrityksen aseman 

saaneiden yhteisöjen lukumäärä   

A71G  A4.7 Työmarkkinoiden 

segmentoitumisen rajoittaminen  
Virstanpylväs   Valtion työsuojelutarkastusta 

koskevan uudistuksen ja työlain 

uudistuksen voimaantulo 

B21bG   B2.1.1 Investoinnit vetyyn, vedyn 

valmistukseen, varastointiin ja 

kuljetukseen   

Kohde   Lopullisten tuensaajien kanssa 

allekirjoitetut oikeudelliset 

sopimukset    

B21cG    B2.1.1 Investoinnit vetyyn, vedyn 

valmistukseen, varastointiin ja 

kuljetukseen    

Virstanpylväs      Ministeriö on toteuttanut 50 % 

investoinnista     

C11G   C2.1.1 Julkiset sähköiset palvelut, 

tietotekniset ratkaisut, joilla 

parannetaan talouden alojen 

toimintaa   

Kohde   T1 – Hankkeet, joilla luodaan uusia 

sähköisiä palveluja ja päivitetään 

nykyisiä  

C22G   C3.1 Tietojärjestelmien 

kyberturvallisuuden parantaminen, 

tietojenkäsittelyinfrastruktuurin 

vahvistaminen ja 

lainvalvontaviranomaisten 

infrastruktuurin optimointi   

Virstanpylväs   Asetuksen muuttaminen   

Ministerineuvosto, 11. syyskuuta 2018 

keskeisten palvelujen luettelosta ja 

poikkeaman häiritsevien vaikutusten 

kynnysarvoista keskeisten palvelujen 

tarjoamisessa   

C28G   C3.1.1 Kyberturvallisuus – 

KyberPL, 

tietojenkäsittelyinfrastruktuuri ja 

lainvalvontaviranomaisten 

infrastruktuurin optimointi   

Kohde   Euroopan yhteistä etua koskeva tärkeä 

hanke (IPCEI): Kehitettyjä kansallisia 

infrastruktuuri-

/palveludatankäsittelyratkaisuja   

D8G   D1.1 Terveydenhuoltopalvelujen 

tehokkuuden, saatavuuden ja 

laadun parantaminen   

Virstanpylväs   Kansallisen onkologisen hoidon 

verkoston arviointi   

D12G   D1.1.1 Kehittäminen ja 

nykyaikaistaminen   

pitkälle erikoistuneiden 

hoitolaitosten ja muiden 

terveydenhuollon tarjoajien 

infrastruktuurista   

Kohde   T2 – Sairaaloiden ja 

terveysministeriön väliset sopimukset 

lääkinnällisten laitteiden hankinnasta 

tai infrastruktuuri-investoinneista   
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Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

D19G   D1.1.2 Terveyden digitalisaation 

nopeuttaminen kehittämällä 

edelleen digitaalisia 

terveyspalveluja   

Kohde   T1 – digitoidut lääketieteelliset 

asiakirjat   

E5G   E1.1 Ympäristöystävällisen 

liikenteen käytön lisääminen   
Kohde   Kaupungit, joilla on uusia kestävän 

kaupunkiliikenteen suunnitelmia   

E19aG   E2.1.2 Rautateiden 

henkilöliikenteen liikkuva 

kalusto     

Kohde   Pitkän matkan ratojen sähkö- ja 

ERTMS-varustettu liikkuva kalusto    

E27G   E2.2.2 Liikenteen digitalisointi   Kohde   Loppuun saattaminen: 10 SDIP-

paikkaa, 10 kauko-ohjauspaikkaa ja 

30 rautatien ylityspaikkaa    

G3G   G1.1.2 Energiayhteisöjen 

käyttöön ottamat uusiutuvien 

energialähteiden laitokset, 

mukaan lukien laajennettu osa   

Kohde   Ennakkoinvestointia koskevassa 

osassa tuetut yhteisöt   

G8G   G1.1.4 Tuki instituutioille, jotka 

toteuttavat REPowerEU-

uudistuksia ja -investointeja   

Kohde   Keskus- ja paikallishallinnon 

valmiuksien kehittämishankkeet, 

joilla tuetaan REPowerEU-

uudistusten ja -investointien 

toteuttamista   

G10G   G1.1.4 Tuki instituutioille, jotka 

toteuttavat REPowerEU-

uudistuksia ja -investointeja    

Virstanpylväs   Uuden tietoteknisen välineen teknisen 

eritelmän julkaiseminen   

energia-alan sääntelymalli   

Sääntelyvirasto   

G22G   G1.2.3 Siirtoverkkojen ja 

älykkään sähköinfrastruktuurin 

kehittäminen   

Kohde   TVT-järjestelmien käyttöönotto 

siirtoverkossa (ratkaisujen 

lukumäärä)   

      Erän suuruus   YHTEENSÄ 4136056980 EUROA 

 

2.1.8 Kahdeksan erän erä (tuki, jota ei makseta takaisin):   

Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

A24G   A1.4.1 Investoinnit 

maataloustuotteiden ja 

elintarvikkeiden toimitusketjun 

monipuolistamiseen ja 

lyhentämiseen sekä ketjun 

toimijoiden häiriönsietokyvyn 

parantamiseen   

Kohde   Elintarvikealan 

hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka 

ovat saaneet päätökseen 

infrastruktuurinsa ja laitteistonsa 

nykyaikaistamishankkeita   
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Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

A25aG  A1.4.1 Investoinnit 

maataloustuotteiden ja 

elintarvikkeiden toimitusketjun 

monipuolistamiseen ja 

lyhentämiseen sekä ketjun 

toimijoiden häiriönsietokyvyn 

parantamiseen  

Kohde  Viljelijät, jotka ovat saaneet 

rahoitusta sellaisten hankkeiden 

loppuun saattamiseen, joilla 

korvataan ympäristölle ja 

terveydelle haitallisia materiaaleja 

maataloustuotannossa käytettävissä 

rakennuksissa  

A32G   A2.2.1 Investoinnit 

ympäristöteknologioiden ja -

innovaatioiden käyttöönottoon, 

mukaan lukien kiertotalouteen 

liittyvät investoinnit   

Kohde   Allekirjoitetut avustussopimukset 

hankkeista, joilla tuetaan 

uusioraaka-aineiden markkinoiden 

luomista edistävien teknologioiden 

kehittämistä     

A34G   A2.3.1 Osaamiskeskusten (muun 

muassa erikoiskoulutuskeskukset, 

täytäntöönpanon tukikeskukset, 

seurantakeskukset) ja 

miehittämättömän 

ajoneuvoteollisuuden 

hallintainfrastruktuurin kehittäminen 

ja varustaminen 

innovaatioekosysteeminä   

Kohde   T2 – Paikalliskeskukset ja 

miehittämättömien ajoneuvojen 

infrastruktuuri, jonka 

paikallishallinto tai nimetty yhteisö 

on valmistanut toimimaan 

paikallisesti 

A45G   A3.1.1 Investoinnit nykyaikaiseen 

ammatilliseen koulutukseen, korkea-

asteen koulutukseen ja elinikäiseen 

oppimiseen   

Kohde   T2 – Perustetaan täydennys- ja 

uudelleenkoulutusta tarjoavien 

alakohtaisten osaamiskeskusten 

verkosto. 

A47G   A3.1.1 Investoinnit nykyaikaiseen 

ammatilliseen koulutukseen, korkea-

asteen koulutukseen ja elinikäiseen 

oppimiseen   

Kohde   T2 – Koulujen tarjoaminen 

oppijoille alakohtaisissa 

osaamiskeskuksissa, mukaan lukien 

oppimistulosten vahvistaminen 

A64G   A4.3.1 Investointitukiohjelmat, 

joiden avulla voidaan erityisesti 

kehittää toimintoja, lisätä 

osallistumista sosiaalipalvelujen 

toteuttamiseen ja parantaa 

yhteisötalouden toimijoihin 

integroitumisen laatua   

Kohde   Rahoitustuen piiriin kuuluvien 

yhteisötalouden toimijoiden, 

mukaan lukien yhteiskunnalliset 

yritykset, lukumäärä   

A70G   A4.6 Lisätään tiettyjen ryhmien 

osallistumista työmarkkinoille 

kehittämällä pitkäaikaishoitoa   

Virstanpylväs   Puolan pitkäaikaishoidon 

strategisessa uudelleentarkastelussa 

määriteltyjen uudistusten 

painopisteiden täytäntöönpano 

(välitavoitteen A69G 

täytäntöönpanoa koskevien 

päätelmien perusteella)   

A72G  A4.7 Työmarkkinoiden 

segmentoitumisen rajoittaminen   
Virstanpylväs  Valtion työsuojelutarkastuksen 

valmiuksien lisäämiseen tähtäävien 

toimien hyväksyminen   
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Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

A73G  A5.1 Rahoitusosuus InvestEU-

ohjelman mukaiseen jäsenvaltio-

osioon  

Virstanpylväs  Puolan hallituksen ja Euroopan 

komission välisen 

rahoitusosuussopimuksen 

allekirjoittaminen    

B41G   B3.1.1 Investoinnit 

maaseutualueiden 

jätevedenkäsittelyjärjestelmiin ja 

vesihuoltoon   

Kohde   Niiden käyttäjien lukumäärä, jotka 

ovat tai voivat olla yhteydessä 

uuteen tai uudistettuun vesihuolto- 

ja jätevesi-infrastruktuuriin  

C5G   C1.1.1 Erittäin nopeiden 

internetyhteyksien saatavuuden 

varmistaminen valkoisissa pisteissä   

Kohde   T2 – Laajakaistaisen 

internetyhteyden omaavat 

kotitaloudet (asuintilat)   

C8G   C2.1 Digitaalisten sovellusten 

laajentaminen julkisella sektorilla, 

taloudessa ja yhteiskunnassa   

Virstanpylväs   Muutos tavara- ja palveluverosta 11 

päivänä maaliskuuta 2004 annettuun 

lakiin (strukturoitujen laskujen 

käyttö)   

C15G   C2.1.2 Tasaavat toimintaedellytykset 

kouluille, joissa on 

mobiilimultimedialaitteet – 

laitteistoa koskevien 

vähimmäisvaatimusten täyttämiseen 

liittyvät investoinnit   

Kohde   Oppilaiden käytössä olevat uudet 

kannettavat tietokoneet (kannettavat 

tietokoneet ja selaimen kannettavat 

tietokoneet) ja tabletit    

C14G   C2.1.2 Tasaavat toimintaedellytykset 

kouluille, joissa on 

mobiilimultimedialaitteet – 

laitteistoa koskevien 

vähimmäisvaatimusten täyttämiseen 

liittyvät investoinnit   

Kohde   Opettajien käytössä olevat uudet 

kannettavat tietokoneet   

C26G   C3.1.1 Kyberturvallisuus – KyberPL, 

tietojenkäsittelyinfrastruktuuri ja 

lainvalvontaviranomaisten 

infrastruktuurin optimointi   

Kohde   Kriisinhallintajärjestelmän liikkuva 

infrastruktuuri   

D16G   D1.1.2 Terveyden digitalisaation 

nopeuttaminen kehittämällä edelleen 

digitaalisia terveyspalveluja   

Virstanpylväs   Sähköisen terveydenhuollon 

keskuksen 

turvallisuusoperaatiokeskus (SOC) 

on perustettu   

D17G   D1.1.2 Terveyden digitalisaation 

nopeuttaminen kehittämällä edelleen 

digitaalisia terveyspalveluja   

Virstanpylväs   Digitaalisten lääketieteellisten 

asiakirjojen keskus   

D26G   D2.1 Oikeiden olosuhteiden 

luominen lääkintähenkilöstön 

määrän lisäämiseksi   

Kohde   Maisterintutkinnon suorittaneiden 

ensihoitajien lukumäärä   

D31G   D2.1.1 Opetustilojen 

nykyaikaistamiseen ja 

jälkiasennuksiin liittyvät investoinnit 

Kohde   Prekliinisen opetuksen 

nykyaikaistettujen opetuslaitosten 

määrä (mukaan lukien 
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Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

lääketieteellisten opintojen 

pääsyrajojen nostamiseksi   
lääketieteelliset 

simulaatiokeskukset), kliinisten 

keskussairaaloiden opetuksessa 

käytettävät mukautetut tilat, 

nykyaikaistetut 

kirjastoinfrastruktuurit ja 

opiskelijoiden asuntolat 

lääketieteellisissä yliopistoissa   

G4G   G1.1.2 Energiayhteisöjen käyttöön 

ottamat uusiutuvien energialähteiden 

laitokset, mukaan lukien laajennettu 

osa   

Kohde   Investointiosasta tuetut yhteisöt   

G9G   G1.1.4 Tuki instituutioille, jotka 

toteuttavat REPowerEU-uudistuksia 

ja -investointeja   

   

Kohde    Valmiuksien kehittämishankkeet, 

joilla tuetaan REPowerEU-

uudistusten täytäntöönpanoa ja 

kansalaisjärjestöjen toteuttamia 

investointeja   

G14G   G1.2.2 Uusiutuvien energialähteiden 

sähköverkkoihin liittämisen esteiden 

poistaminen   

Virstanpylväs   Sellaisten säädösten ja tarvittaessa 

muiden säädösten voimaantulo, 

joilla lisätään sähköverkkoihin 

liittämistä koskevan prosessin 

avoimuutta ja helpotetaan tätä 

prosessia   

G16G   G1.2.3 Siirtoverkkojen ja älykkään 

sähköinfrastruktuurin kehittäminen   
Kohde   Uuden tai nykyaikaistetun 

sähkönsiirtoverkon pituus (km)   

G21G   G1.2.3 Siirtoverkkojen ja älykkään 

sähköinfrastruktuurin kehittäminen   
Virstanpylväs   Sähkömarkkinoiden tietokeskuksen 

(OIRE/CSIRE) täytäntöönpano   

G25G   G1.3.1 Kestävän liikenteen 

tukeminen   
Virstanpylväs   Puolan kestävän liikenteen 

toimintasuunnitelma   

      Erän suuruus   YHTEENSÄ 2771996703 EUROA 

  

2.1.9 yhdeksäs erä (tuki, jota ei makseta takaisin):   

Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

A8G   A1.2.1 Sijoitukset yrityksille 

toimintojen monipuolistamiseen 

liittyviin työntekijöiden ja 

henkilöstön tuotteisiin, palveluihin ja 

osaamiseen   

Kohde   T2 – Niiden pk-yritysten ja 

mikroyritysten lukumäärä hotelli- ja 

ravintola-alalla sekä kulttuuri- ja 

matkailualalla, jotka ovat 

nykyaikaistaneet liiketoimintaansa   

A15G   A1.3.1 Maankäytön suunnittelua 

koskevan uudistuksen toteuttaminen   
Kohde   Paikallisviranomaisten ja 

aluesuunnittelun suunnittelijoiden 

henkilöstö, joka on suorittanut uutta 
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Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

aluesuunnittelulakia koskevan 

kurssin   

A17G   A1.3.1 Maankäytön suunnittelua 

koskevan uudistuksen toteuttaminen   
Kohde   Niiden kuntien osuus, jotka ovat 

hyväksyneet yleisiä 

aluekehityssuunnitelmia   

A21G   A1.4.1 Investoinnit 

maataloustuotteiden ja 

elintarvikkeiden toimitusketjun 

monipuolistamiseen ja lyhentämiseen 

sekä ketjun toimijoiden 

häiriönsietokyvyn parantamiseen   

Kohde   Rakennetut tai nykyaikaistetut 

jakelu- ja varastointikeskukset sekä 

nykyaikaistetut tukkumarkkinat   

A23G   A1.4.1 Investoinnit 

maataloustuotteiden ja 

elintarvikkeiden toimitusketjun 

monipuolistamiseen ja lyhentämiseen 

sekä ketjun toimijoiden 

häiriönsietokyvyn parantamiseen   

Kohde   Maatalouselintarvikealan pk-

yritykset, jotka ovat saaneet 

päätökseen hankkeita 

infrastruktuurinsa ja laitteidensa 

nykyaikaistamiseksi   

A26G   A1.4.1 Investoinnit 

maataloustuotteiden ja 

elintarvikkeiden toimitusketjun 

monipuolistamiseen ja lyhentämiseen 

sekä ketjun toimijoiden 

häiriönsietokyvyn parantamiseen   

Kohde   Viljelijät ja/tai kalastajat, jotka ovat 

saaneet päätökseen hankkeita 

infrastruktuurinsa ja laitteidensa 

nykyaikaistamiseksi, 

elintarvikeketjun lyhentämiseksi ja 

maatalous 4.0:n ratkaisujen 

toteuttamiseksi tuotantoprosesseissa 

A26aG  A1.4.1 Investoinnit 

maataloustuotteiden ja 

elintarvikkeiden toimitusketjun 

monipuolistamiseen ja lyhentämiseen 

sekä ketjun toimijoiden 

häiriönsietokyvyn parantamiseen  

  

Kohde  Toteutettu hankkeita maatalouden 

opetus- ja esittelypohjan 

nykyaikaistamiseksi 4.0  

A29G   A2.1.1 Investoinnit robotisaatioon ja 

digitalisaatioon yrityksissä   
Kohde   T2 – robotisaatioon, tekoälyyn tai 

prosessien, teknologioiden, 

tuotteiden tai palvelujen 

digitalisointiin liittyvien hankkeiden 

toteuttaminen   

A35G   A2.3.1 Osaamiskeskusten (muun 

muassa erikoiskoulutuskeskukset, 

täytäntöönpanon tukikeskukset, 

seurantakeskukset) ja 

miehittämättömän 

ajoneuvoteollisuuden 

hallintainfrastruktuurin kehittäminen 

ja varustaminen 

innovaatioekosysteeminä   

Kohde   T3 – Paikalliskeskukset ja 

miehittämättömien ajoneuvojen 

infrastruktuuri, jonka 

paikallishallinto tai nimetty yhteisö 

on valmistanut toimimaan 

paikallisesti 
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Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

A40G   A2.4.1 Investoinnit 

tutkimusvalmiuksien kehittämiseen   
Kohde   Laboratoriot, joilla on nykyaikainen 

tutkimus- ja analyyttinen 

infrastruktuuri opetus- ja 

tiedeministeriön sekä maatalous- ja 

maaseudun kehittämisen ministeriön 

valvonnassa ja/tai alaisuudessa 

olevissa laitoksissa   

A48G   A3.1.1 Investoinnit nykyaikaiseen 

ammatilliseen koulutukseen, korkea-

asteen koulutukseen ja elinikäiseen 

oppimiseen   

Kohde   T3 – Koulujen tarjoaminen 

oppijoille alakohtaisissa 

osaamiskeskuksissa, mukaan lukien 

oppimistulosten vahvistaminen 

A55G   A4.1.1 Investoinnit 

työmarkkinalaitosten uudistamisen 

tukemiseen   

Kohde   Julkiset työvoimapalvelut, joissa 

otetaan käyttöön nykyaikaistettuja 

tietojärjestelmiä   

A56G   A4.1.1 Investoinnit 

työmarkkinalaitosten uudistamisen 

tukemiseen   

Kohde   Julkisten työvoimapalvelujen 

henkilöstö on saanut koulutusta 

uusien menettelyjen soveltamisesta 

ja tietoteknisten välineiden käytöstä, 

jotka on pantu täytäntöön julkisia 

työvoimapalveluja, kolmansien 

maiden kansalaisten työllistämistä ja 

tiettyjen työnantajien tekemien 

työsopimusten sähköistä tekemistä 

koskevien uusien lakien 

seurauksena.   

A61G   A4.2.1 Tuki enintään 

kolmivuotiaiden lasten (lastentarhat, 

lastenkerhot) lastenhoitopalveluihin 

Maluch+:n puitteissa   

Kohde   Uusien paikkojen luominen enintään 

kolmivuotiaille lapsille 

tarkoitettuihin 

lastenhoitopalveluihin (lastentarhat, 

lastenkerhot)   

A74G  A5.1 Rahoitusosuus InvestEU-

ohjelman mukaiseen jäsenvaltio-

osioon    

Kohde  InvestEU-investointikomitean 

hyväksymät rahoitus- tai 

investointitoimet    

B7G   B1.1.1 Investoinnit 

kaukolämmityksen 

lämmönlähteisiin   

Kohde   T2 – Kaukolämpöjärjestelmien 

lämmönlähteet   

B9G   B1.1.2 Lämpöenergianlähteiden 

korvaaminen ja energiatehokkuuden 

parantaminen perheen 

asuinrakennuksissa   

Kohde   T2 – Lämmönlähteen korvaaminen 

yhden perheen rakennuksissa   

B11G   B1.1.2 Lämpöenergianlähteiden 

korvaaminen ja energiatehokkuuden 

parantaminen perheen 

asuinrakennuksissa   

Kohde   T2 – Uusiutuvien energialähteiden 

lämpömodernointi ja asentaminen 

perheen asuinrakennuksiin    
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Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

B12G   B1.1.3 Koulutuslaitosten 

lämpöajanmukaistaminen 
Kohde   Nykyaikaistetut tai vaihdetut 

lämmönlähteet, jotka täyttävät ”ei 

merkittävää haittaa” -vaatimukset 

oppilaitosten rakennuksissa 

(allekirjoitettujen sopimusten 

nojalla)   

B13G   B1.1.3 Koulutuslaitosten 

lämpöajanmukaistaminen 
Kohde   Oppilaitosten lämpöuudistetut 

rakennukset (allekirjoitetut 

sopimukset)   

B14G   B1.1.4 Paikallisten sosiaalisen 

toiminnan laitosten 

energiatehokkuuden parantaminen   

Kohde   Sosiaalisen toiminnan laitokset, 

joissa tehottomia kiinteän 

polttoaineen lämmönlähteitä on 

korvattu nykyaikaisilla 

lämmönlähteillä, jotka täyttävät ”ei 

merkittävää haittaa” -vaatimukset   

B15G   B1.1.4 Paikallisten sosiaalisen 

toiminnan laitosten 

energiatehokkuuden parantaminen   

Kohde   Uudenaikaistetut sosiaalisen 

toiminnan laitokset   

B20G   B2.1.1 Investoinnit vetyyn, vedyn 

valmistukseen, varastointiin ja 

kuljetukseen   

Kohde   Innovatiivisia vetykäyttöisiä 

liikenneyksiköitä koskevat 

tutkimus- ja innovointihankkeet   

B21dG   B2.1.1 Investoinnit vetyyn, vedyn 

valmistukseen, varastointiin ja 

kuljetukseen   

Kohde   Lopullisten tuensaajien kanssa 

allekirjoitetut oikeudelliset 

sopimukset    

B21eG   B2.1.1 Investoinnit vetyyn, vedyn 

valmistukseen, varastointiin ja 

kuljetukseen   

Virstanpylväs     Ministeriö on saattanut investoinnin 

päätökseen    

B37G   B2.2.3 Meriterminaali-

infrastruktuurin rakentaminen   
Virstanpylväs   Uuden terminaalin rakentaminen 

merituulivoiman asentamista 

varten   

B38G   B2.2.3 Meriterminaali-

infrastruktuurin rakentaminen   
Kohde   Łeban, Ustkan ja Darłowon 

satamissa sijaitsevien 

avotuulivoimaloiden huolto- ja 

huoltotilojen 

parantaminen/laajentaminen.  

B43G  B1.1.5 Moniasuntoisten 

asuinrakennusten 

energiatehokkuuden parantaminen  

Kohde  T2 – Uusiutuvan energian laitokset 

ja lämpömodernointi 

moniasuntoisissa rakennuksissa  

C6G   C1.1.1 Erittäin nopeiden 

internetyhteyksien saatavuuden 

varmistaminen valkoisissa pisteissä   

Kohde   T3 – Lisäkotitaloudet (asuintilat), 

joilla on laajakaistayhteys, jonka 

kapasiteetti on vähintään 100 Mb/s 

(mahdollista lisätä kapasiteettia 

gigabittikapasiteettiin)   
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Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

C6aG  C1.1.1 Erittäin nopeiden 

internetyhteyksien saatavuuden 

varmistaminen valkoisissa pisteissä  

Kohde  Kokoushuoneet kouluissa, joissa on 

lähiverkkoyhteys (LAN)  

C12G   C2.1.1 Julkiset sähköiset palvelut, 

tietotekniset ratkaisut, joilla 

parannetaan talouden alojen 

toimintaa   

Kohde   T2 – Uusien sähköisten palvelujen 

loppuun saattaminen tai nykyisten 

parantaminen    

C13aG   C2.1.1 Julkiset sähköiset palvelut, 

hallintojen ja talouden alojen 

toimintaa parantavat tietotekniset 

ratkaisut  

Kohde   Uusien julkisten tietojärjestelmien 

valmiiksi saattaminen tai nykyisten 

laajentaminen   

C13bG  C2.1.1 Julkiset sähköiset palvelut, 

hallintojen ja talouden alojen 

toimintaa parantavat tietotekniset 

ratkaisut  

Kohde   Julkishallinnon back office -

järjestelmän digitalisointi  

C13cG  C2.1.1 Julkiset sähköiset palvelut, 

tietotekniset ratkaisut, joilla 

parannetaan talouden alojen 

toimintaa  

Virstanpylväs  Kansallinen sähköisen laskutuksen 

järjestelmä on toiminnassa    

C13dG  C2.1.1 Julkiset sähköiset palvelut, 

tietotekniset ratkaisut, joilla 

parannetaan talouden alojen 

toimintaa   

Kohde  

  

Uusien sähköisten palvelujen 

loppuun saattaminen tai nykyisten 

parantaminen    

C20G   C2.1.3 Sähköinen toimivalta   Kohde   T2 – Digitaalisiin taitoihin, mukaan 

lukien digitaalinen lukutaito, 

koulutettujen henkilöiden määrä   

C23G   C3.1.1 Kyberturvallisuus – KyberPL, 

tietojenkäsittelyinfrastruktuuri ja 

lainvalvontaviranomaisten 

infrastruktuurin optimointi  

Kohde   Kyberturvallisuushankkeet 

(CyberPL)     

ohjelma kansallisen 

kyberturvallisuusjärjestelmän 

tehokkuuden parantamiseksi (KSC-

PL)  

C25G   C3.1.1 Kyberturvallisuus – KyberPL, 

tietojenkäsittelyinfrastruktuuri ja 

lainvalvontaviranomaisten 

infrastruktuurin optimointi   

Virstanpylväs   Datakeskusrakennusten 

rakentaminen  

D6G   D1.1 Terveydenhuoltopalvelujen 

tehokkuuden, saatavuuden ja laadun 

parantaminen   

Virstanpylväs   Kansallisten sähköisten 

terveyspalvelujen käyttöönottoa ja 

niiden integrointia 

nykyisiin/käytettävissä oleviin 

sähköisiin 

terveydenhuoltojärjestelmiin 

kansallisella ja alueellisella tasolla 
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Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

koskevan lainsäädäntöpaketin 

voimaantulo   

D13G   D1.1.1 Korkeasti erikoistuneiden 

hoitokeskusten ja muiden 

terveydenhuollon tarjoajien 

infrastruktuurin kehittäminen ja 

nykyaikaistaminen   

Kohde   Sairaalat, joissa on infrastruktuuri-

investointeja tai lääkinnällisiä 

laitteita, jotka on hankittu, kun ne 

tuodaan kansalliseen Oncologiseen 

verkostoon    

D14G   D1.1.1 Korkeasti erikoistuneiden 

hoitokeskusten ja muiden 

terveydenhuollon tarjoajien 

infrastruktuurin kehittäminen ja 

nykyaikaistaminen   

Kohde   Sairaalat, joilla on infrastruktuuri-

investointeja tai lääkinnällisiä 

laitteita, jotka on ostettu niiden 

rakenneuudistuksen tai kansallisen 

kardiologisen verkoston kautta  

D15G   D1.1.2 Terveyden digitalisaation 

nopeuttaminen kehittämällä edelleen 

digitaalisia terveyspalveluja   

Virstanpylväs   Uusien sähköisten palvelujen 

käyttöönotto, mukaan lukien 

• potilaiden 

terveysanalyysityökalut; 

• tekoälyalgoritmeihin perustuva 

lääkäreiden päätöksenteon 

tukiväline; ja muihin keskeisiin 

terveydenhuoltojärjestelmiin 

yhdistettyjen lääketieteellisten 

tietojen keskusrekisteri   

D18G   D1.1.2 Terveyden digitalisaation 

nopeuttaminen kehittämällä edelleen 

digitaalisia terveyspalveluja   

Kohde   Tiedot potilaiden ja 

terveydenhuollon 

vuorovaikutuksesta 

terveydenhuollon kanssa 

digitoituina   

D20G   D1.1.2 Terveyden digitalisaation 

nopeuttaminen kehittämällä edelleen 

digitaalisia terveyspalveluja   

Kohde   T2 – digitoidut lääketieteelliset 

asiakirjat   

D21G   D1.1.2 Terveyden digitalisaation 

nopeuttaminen kehittämällä edelleen 

digitaalisia terveyspalveluja   

Kohde   Keskustason/alueelliset 

terveydenhuollon tarjoajat, jotka 

ovat yhteydessä lääketieteellisten 

tietojen keskustietokantaan, ja 

keskus-/alueelliset terveydenhuollon 

tarjoajat, joilla on tekoälyyn 

perustuva päätöksenteon tukiväline   

D22G   D1.1.2 Terveyden digitalisaation 

nopeuttaminen kehittämällä edelleen 

digitaalisia terveyspalveluja   

Kohde   Potilaiden terveysanalyysityökalun 

piiriin kuuluvat aikuispotilaat   

D24G   D2.1 Oikeiden olosuhteiden 

luominen lääkintähenkilöstön määrän 

lisäämiseksi   

Kohde   Niiden lääketieteen yliopistojen 

opiskelijoiden lukumäärä, jotka ovat 

saaneet korkea-asteen koulutusta ja 

tiedettä sekä fysiikan ja 
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Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

hammaslääkärin ammattia koskevan 

lain mukaista taloudellista tukea   

D28G   D2.1 Oikeiden olosuhteiden 

luominen lääkintähenkilöstön määrän 

lisäämiseksi   

Kohde   Niiden lääkäreiden ja 

hammaslääkäreiden lukumäärä, 

jotka ovat saaneet todistuksen 

lääketieteellisestä pätevyydestään   

D30G   D2.1.1 Opetustilojen 

nykyaikaistamiseen ja 

jälkiasennuksiin liittyvät investoinnit 

lääketieteellisten opintojen 

pääsyrajojen nostamiseksi   

Kohde   Apurahan saaneiden 

sairaanhoitajien, kätilöiden, 

ensiapupalvelujen, lääketieteen, 

hammaslääketieteen, 

lääketieteellisen analytiikan, 

fysioterapian ja apteekkien 

opiskelijoiden lukumäärä sekä 

apurahan, opintojen osarahoituksen 

tai mentoroinnin piiriin kuuluvien 

sairaanhoitaja-, kätilö- ja 

ensiapupalvelujen opiskelijoiden 

lukumäärä   

D36G   D3.1.1 Lääke- ja terveystieteiden 

tutkimuksen kokonaisvaltainen 

kehittäminen   

Kohde   Biolääketieteen alan 

tutkimusyksiköille ja yrittäjille 

rahoitettujen hankkeiden 

lukumäärä   

D37G   D3.1.1 Lääke- ja terveystieteiden 

tutkimuksen kokonaisvaltainen 

kehittäminen   

Kohde   Olemassa olevien kliinisten 

tutkimusten tukikeskusten 

perustaminen sekä kehittäminen ja 

nykyaikaistaminen   

D40G   D1.2.1 Pitkäaikaishoidon 

kehittäminen nykyaikaistamalla 

terveydenhuollon yksiköiden 

infrastruktuuria piiritasolla   

Kohde   Loppuun saatetut hankkeet, joilla 

kehitetään pitkäaikaishoitoa ja 

geriatrisen hoidon tarjontaa 

piirisairaaloissa   

E1G  E1.1 Ympäristöystävällisen 

liikenteen käytön lisääminen    
Virstanpylväs    Sellaisen lain voimaantulo, jossa 

asetetaan velvoite ostaa yksinomaan 

päästöttömiä linja-autoja yli 

100,000 asukkaan kaupungeissa 

vuodesta 2025 alkaen    

E4G   E1.1 Ympäristöystävällisen 

liikenteen käytön lisääminen   
Virstanpylväs   Sellaisen säädöksen voimaantulo, 

jolla otetaan käyttöön 

ympäristömaksu päästöihin 

liittyviltä ajoneuvoilta saastuttaja 

maksaa -periaatteen mukaisesti   

E4cG  E1.1 Ympäristöystävällisen 

liikenteen käytön lisääminen   
Kohde  Lopullisten tuensaajien kanssa 

allekirjoitetut oikeudelliset 

sopimukset  
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Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

E7G   E1.1 Ympäristöystävällisen 

liikenteen käytön lisääminen   
Kohde   Uudet päästöttömät ajoneuvot   

E14G   E1.1.2 Vapaa ja vähäpäästöinen 

joukkoliikenne (linja-autot)   
Kohde   Käytössä olevat uudet päästöttömät 

ja vähäpäästöiset ajoneuvot   

E18G   E2.1.1 Rautatieradat   Kohde   Työt 500 km:n radoilla, joista 

250 km on elvytettävä   

E18aG  E2.1.1 Rautatieradat  Kohde 180 pullonkaulan poistaminen 

(mukaan lukien tasoristeykset)  

E20G   E2.1.2 Rautateiden henkilöliikenteen 

liikkuva kalusto   
Kohde   Uusi sähköinen ja ERTMS-

varustettu liikkuva kalusto 

alueellisia ja pitkän matkan 

rautateitä varten     

E22G   E2.1.3 Intermodaaliset hankkeet   Kohde   Jälleenlaivauskapasiteetin 

lisääminen   

E25G   E2.2.1 

Liikenneturvallisuusinvestoinnit   
Kohde   Ohitusteiden rakentaminen, 

liikenneturvallisuuden hotspot-

alueiden parantaminen, 

automaattisten tievalvontalaitteiden 

asentaminen, ajopiirturien 

korvaaminen älykkäillä 

ajopiirtureilla 

E28G   E2.2.2 Liikenteen digitalisointi   Kohde   Automaattiohjauksen, 

tasoristeysten, 144 ERTMS-

junayksikön asentaminen    

G5G   G1.1.2 Energiayhteisöjen käyttöön 

ottamat uusiutuvien energialähteiden 

laitokset, mukaan lukien laajennettu 

osa   

Kohde   Investointiosasta tuetut yhteisöt   

G6G   G1.1.3 Energian 

varastointijärjestelmät (tuki, jota ei 

makseta takaisin)   

Virstanpylväs    Laajamittaisen akkuenergian 

varastointijärjestelmän (BESS) 

käyttöönotto   

G11G   G1.1.4 Tuki instituutioille, jotka 

toteuttavat REPowerEU-uudistuksia 

ja -investointeja 

Virstanpylväs   Uuden sääntelymallin soveltamiseen 

tarkoitetun tietoteknisen välineen 

käyttöönotto energia-alan 

sääntelyvirastossa   

G17G   G1.2.3 Siirtoverkkojen ja älykkään 

sähköinfrastruktuurin kehittäminen   
Kohde   Uuden tai nykyaikaistetun 

sähkönsiirtoverkon pituus (km)   

G19G   G1.2.3. Siirtoverkkojen ja älykkään 

sähköinfrastruktuurin kehittäminen   
Kohde   Uuden tai nykyaikaistetun 

sähkönsiirtoverkon pituus (km)   
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Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

G20G   G1.2.3 Siirtoverkkojen ja älykkään 

sähköinfrastruktuurin kehittäminen   
Kohde   Siirtoverkossa olevat laajennetut tai 

parannetut voimalaitokset   

G24G   G1.2.4 Pääasiallisesti 

maaseutualueita palvelevien 

sähkönjakeluverkkojen rakentaminen 

tai nykyaikaistaminen uusien 

uusiutuvien energialähteiden 

liittämiseksi verkkoon   

Kohde   Jakeluverkkojen uusien tai 

uudistettujen linjojen pituus (km)   

G27G   G1.3.2 Päästötön joukkoliikenne 

(linja-autot)   
Kohde   Käytössä olevat uudet päästöttömät 

ajoneuvot   

      Erän suuruus   YHTEENSÄ 4733620969 EUROA 

 

2.2. Laina 

Edellä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut erät on järjestettävä seuraavasti:   

2.2.1. Ensimmäinen erä (lainatuki):   

Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

B1L   B1.2 Energiayhtiöiden 

energiansäästövelvoitteen 

täytäntöönpanon helpottaminen   

Virstanpylväs   Energiatehokkuuslain 

täytäntöönpanoasetuksen 

voimaantulo   

B10L   B2.4 Energiavarastojen kehittämistä 

koskeva oikeudellinen kehys   
Virstanpylväs   Energialakiin energian varastoinnin 

osalta tehtyjen muutosten 

voimaantulo   

B21L   B3.3 Tuki maatalouden ja 

maaseutualueiden vesivarojen 

kestävään hoitoon   

Virstanpylväs   Maatalouden ja maaseutualueiden 

joustavan vesihuollon edellytysten 

parantamiseksi tarvittavien 

kansallisen lainsäädännön 

muutosten voimaantulo   

B22L   B3.3.1 Investoinnit kestävän 

vesihuollon mahdollisuuksien 

lisäämiseen maaseutualueilla   

Virstanpylväs   Ehdotuspyyntöjen 

valintaperusteiden hyväksyminen   

B25L   B3.4 Mahdollistavat puitteet 

vihreään siirtymään tehtäville 

investoinneille kaupunkialueilla   

Virstanpylväs   Vihreän kaupunkikehityksen väline   

B28L   B3.5 Pieni- ja keskituloisten 

asuntorakentamisen uudistaminen   

rakennusten paremman 

energiatehokkuuden huomioon 

ottaminen   

Virstanpylväs   Vuokra-asuntojen, 

suojamajoituksen, yömajoituksen, 

asunnottomien turvakotien, 

lämmityslaitosten ja tilapäisten 

tilojen perustamiseen 

myönnettävästä taloudellisesta 
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Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

tuesta 8 päivänä joulukuuta 2006 

annetun lain muutoksen 

voimaantulo ja siitä johtuvat 

muutokset muihin lakeihin   

B33L   B2.2 Uusiutuvien energialähteiden 

kehittämisen edellytysten 

parantaminen   

Virstanpylväs   Maatuulipuistoihin tehtävistä 

investoinneista annetun lain 

muuttamisesta annetun lain 

voimaantulo   

B35L   B2.2 Uusiutuvien energialähteiden 

kehittämisen edellytysten 

parantaminen   

Kohde   T1 – Maatuulivoima- ja 

aurinkosähkölaitosten asennettu 

kapasiteetti (GW)   

B39L   B2.2 Uusiutuvien energialähteiden 

kehittämisen edellytysten 

parantaminen   

Virstanpylväs   Sähköntuotannon edistämisestä 

merituulipuistoissa 17 päivänä 

joulukuuta 2020 annetun lain 

täytäntöönpanoasetuksen 

voimaantulo  

C1L   C1.2 Nykyisen langallisen ja 

langattoman viestinnän saatavuuden 

ja käytön parantaminen sosiaalisia ja 

taloudellisia tarpeita varten   

Virstanpylväs   Ympäristön sähkömagneettisten 

kenttien päästöjen valvonnasta 17. 

helmikuuta 2020 annetun asetuksen 

muuttaminen   

C2L   C1.2 Nykyisen langallisen ja 

langattoman viestinnän saatavuuden 

ja käytön parantaminen sosiaalisia ja 

taloudellisia tarpeita varten   

Virstanpylväs   Asetuksen muuttaminen   

Ministerineuvosto 10.9.2019 

ympäristövaikutusten arvioinnista   

D1L   D1.2 Terveydenhuollon tarjoajien 

pitkäaikaishoitopalvelujen 

tehokkuuden, saatavuuden ja laadun 

parantaminen piiritasolla   

Virstanpylväs   Pitkäaikaishoitoa ja geriatrista 

hoitoa koskevien mahdollisuuksien 

tarkastelu   

Puolan piirisairaaloiden 

yksiköt/keskukset   

      Erän suuruus   YHTEENSÄ 4178257125 EUROA  

   

 

2.2.2. Toinen erä (lainatuki):   

Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

A1L   A2.5 Kulttuurialan ja 

kulttuuriteollisuuden taloudellisen 

kehityksen mahdollisuuksien 

vahvistaminen   

Virstanpylväs   Toimintapoliittisen asiakirjan 

hyväksyminen vihreiden ja 

digitaalisten toimien tukemiseksi 

kulttuurialalla ja luovilla 

toimialoilla   
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Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

A2L   A2.5.1 Ohjelma kulttuurialan ja 

luovien toimialojen yhteisöjen 

toiminnan tukemiseksi niiden 

kehityksen edistämiseksi   

Virstanpylväs   Kulttuurialan ja luovien toimialojen 

hankkeiden tukemista koskevat 

valintaperusteet     

B2L   B1.2.1 Energiatehokkuus ja 

uusiutuvat energialähteet yrityksissä 

– investoinnit, joilla on suurimmat 

mahdollisuudet vähentää 

kasvihuonekaasupäästöjä   

Virstanpylväs   Yritysten, myös EU:n 

päästökauppajärjestelmään 

kuuluvien yritysten, 

energiatehokkuuteen ja uusiutuviin 

energialähteisiin keskittyvän 

tukijärjestelmän rahoitusohjeet 

(mukaan lukien tukikelpoisuus- ja 

valintaperusteet)   

B14L   B3.2 Ympäristön tilan parantamisen 

ja vaarallisilta aineilta suojelun 

tukeminen   

Virstanpylväs   Sellaisen lain voimaantulo, jolla 

helpotetaan laajamittaisten 

jälkiteollisten alueiden kielteisten 

ympäristövaikutusten kattavaa 

poistamista.   

B34L   B2.2 Uusiutuvien energialähteiden 

kehittämisen edellytysten 

parantaminen   

Virstanpylväs    Asetus uusiutuvan energian 

huutokauppoja koskevasta 

suunnitelmasta vuosiksi 2022–2027 

tulee voimaan   

B36L   B2.2 Uusiutuvien energialähteiden 

kehittämisen edellytysten 

parantaminen   

Kohde   T2 – Maatuulivoima- ja 

aurinkosähkölaitosten asennettu 

kapasiteetti (GW)   

B40L   B2.2 Uusiutuvien energialähteiden 

kehittämisen edellytysten 

parantaminen   

Virstanpylväs   Sähköntuotannon edistämisestä 

merituulipuistoissa 17 päivänä 

joulukuuta 2020 annetun lain 

täytäntöönpanoasetuksen 

voimaantulo   

C8L   C2.2 Koulutusjärjestelmän 

digitalisoinnin perustan 

uudistaminen   

Virstanpylväs   Hyväksytään uusi koulutuksen 

digitalisointipolitiikka, joka 

muodostaa perustan 

koulutusjärjestelmän muutoksille ja 

tieto- ja viestintätekniikkaan 

tehtäville investoinneille ja 

määrittelee koulutusjärjestelmän 

digitalisointiprosessin suuntaviivat 

lyhyellä ja pitkällä aikavälillä   

C9L   C2.2.1 Koulut/laitokset, joilla on 

riittävät tieto- ja viestintätekniset 

laitteet ja infrastruktuuri 

koulutusjärjestelmän yleisen 

suorituskyvyn parantamiseksi   

Virstanpylväs   Julkinen kuuleminen: Tieto- ja 

viestintäteknisten laitteiden jakelua 

ja infrastruktuurin toimittamista 

kouluille koskevien menettelyjen 

määrittelykehys    

D2L   D1.2 Terveydenhuollon tarjoajien 

pitkäaikaishoitopalvelujen 

Virstanpylväs   Pitkäaikaishoito- ja geriatristen 

hoitoyksiköiden/keskusten 

perustamista piirisairaaloihin 
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Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

tehokkuuden, saatavuuden ja laadun 

parantaminen piiritasolla   
koskevan säädöksen voimaantulo 

uudelleentarkastelun tulosten 

perusteella   

E5L   E2.3 Parannetaan liikenteen 

saavutettavuutta, turvallisuutta ja 

digitaalisia ratkaisuja   

Virstanpylväs   Matkustajien oikeuksien 

parantamista liikkuvaa kalustoa 

koskevien vaatimusten alalla 

koskevan säädöksen voimaantulo   

      Erän suuruus   YHTEENSÄ 3309921717 EUROA  

   

2.2.3. Kolmas erä (lainatuki):   

Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

B32L   B2.2 Uusiutuvien energialähteiden 

kehittämisen edellytysten 

parantaminen   

Virstanpylväs   Uusiutuvan energian yhteisöjä ja 

biometaania koskevan 

lainsäädäntökehyksen muuttamista 

koskevien säädösten voimaantulo: 

Uusiutuvia energialähteitä koskevan 

lain muutokset, energiamarkkinoita 

koskevan lainsäädännön muutokset 

ja uusiutuvia energialähteitä 

koskevan lain asetuksen 

voimaantulo   

B37L   B2.2 Uusiutuvien energialähteiden 

kehittämisen edellytysten 

parantaminen   

Kohde   T3 – Maatuulivoima- ja 

aurinkosähkölaitosten asennettu 

kapasiteetti (GW)   

C10L   C2.2.1 Koulut/laitokset, joilla on 

riittävät tieto- ja viestintätekniset 

laitteet ja infrastruktuuri 

koulutusjärjestelmän yleisen 

suorituskyvyn parantamiseksi   

Virstanpylväs   Kehys, jossa määritellään menettelyt 

tieto- ja viestintäteknisten laitteiden 

jakamiseksi ja infrastruktuurin 

tarjoamiseksi kouluille   

      Erän suuruus   YHTEENSÄ 2815596004 EUROA  

   

  

2.2.4. Neljäs erä (lainatuki):   

Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

B3L   B1.2.1 Energiatehokkuus ja 

uusiutuvat energialähteet yrityksissä 

– investoinnit, joilla on suurimmat 

Kohde   Kaikkien sopimusten tekeminen 

energiatehokkuuden ja uusiutuvien 

energialähteiden toteuttamiseksi 

yrityksissä   
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Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

mahdollisuudet vähentää 

kasvihuonekaasupäästöjä   

B6L   B2.3 Tuki merituulipuistoon tehtäviin 

investointeihin    
Virstanpylväs   Sähköjärjestelmän toiminnan 

yksityiskohtaisista edellytyksistä 

annetun asetuksen muutoksen 

voimaantulo. Muutoksella 

muutetaan kansallisia 

tasehallintasääntöjä, jotta 

jakorajoitusten vaikutusta voidaan 

vähentää mahdollisimman paljon   

B24L   B3.4 Mahdollistavat puitteet vihreään 

siirtymään tehtäville investoinneille 

kaupunkialueilla   

Virstanpylväs   Sellaisen lain voimaantulo, jolla 

pyritään tukemaan 

kaupunkialueiden valmiuksia 

investoida vihreään siirtymään. 

B38L   B2.2 Uusiutuvien energialähteiden 

kehittämisen edellytysten 

parantaminen   

Kohde   T4 – Maatuulivoima- ja 

aurinkosähkölaitosten asennettu 

kapasiteetti (GW)   

C3L   C1.2 Nykyisen langallisen ja 

langattoman viestinnän saatavuuden 

ja käytön parantaminen sosiaalisia ja 

taloudellisia tarpeita varten   

Virstanpylväs    Uusi säädös (uudet säädökset) 5G-

verkon täytäntöönpanon keskeisten 

esteiden poistamiseksi     

      Erän suuruus   YHTEENSÄ 1313079799 EUROA  

   

2.2.5. Viides erä (lainatuki):   

Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

B4L   B2.3 Tuki merituulipuistoihin 

tehtäviin investointeihin   
Virstanpylväs   Sähköntuotannon edistämisestä 

annettuun lakiin perustuvien 

täytäntöönpanoasetusten 

voimaantulo   

merituulipuistot   

C15L   C4.1.1 Kehitetyn digitalisaation 

tukeminen  
Virstanpylväs   Opas pilvipalveluja käyttävien 

yrittäjien digitalisaatioon     

E1L   E1.2 Lisätään päästöttömän ja 

vähäpäästöisen liikenteen osuutta 

sekä ehkäistään ja vähennetään 

liikenteen kielteisiä 

ympäristövaikutuksia   

Virstanpylväs   Säädös, jolla otetaan käyttöön 

vähäpäästöisiä vyöhykkeitä koskeva 

velvoite valituille saastuneimmille 

kaupungeille, tulee voimaan   

E6L   E2.3 Parannetaan liikenteen 

saavutettavuutta, turvallisuutta ja 

digitaalisia ratkaisuja   

Virstanpylväs   Velvoite päivittää kansallista ja 

kansainvälistä liikkuvaa kalustoa 
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Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

vammaisia matkustajia koskevilla 

vaatimuksilla   

G6L   G3.1.1 Uusiutuvien energialähteiden 

lupamenettelyn virtaviivaistaminen   

   

Kohde   Maatuuli- ja aurinkosähkölaitosten 

asennettu kapasiteetti (GW)   

G7L   G3.1.1 Uusiutuvien energialähteiden 

lupamenettelyn virtaviivaistaminen   

   

Kohde   Maatuuli- ja aurinkosähkölaitosten 

asennettu kapasiteetti (GW)   

G12L   G3.1.4 Tuki kansalliselle 

energiajärjestelmälle 

(energiatukirahasto)    

Virstanpylväs   Täytäntöönpanosopimus   

G16L   G3.1.5 Merituulipuistojen 

rakentaminen (Offshore Wind 

Energy Fund)    

Virstanpylväs   Täytäntöönpanosopimus   

G20L   G3.2.1 Maakaasuinfrastruktuurin 

rakentaminen energiavarmuuden 

varmistamiseksi    

Virstanpylväs    Rakennuslupien toimittaminen   

G21L     G3.2.1 Maakaasuinfrastruktuurin 

rakentaminen energiavarmuuden 

varmistamiseksi    

Milestone    Toimeksisaajan 

(toimeksisaajien)valinta   

      Erän suuruus   YHTEENSÄ 3229285224 EUROA 

  

2.2.6. Kuudes erä (lainatuki):   

Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

A7L   A2.6.1 Seurantapalvelujen, 

tuotteiden, analyysivälineiden, 

palvelujen ja niihin liittyvän 

infrastruktuurin kansallisen 

järjestelmän kehittäminen 

satelliittidataa käyttäen   

Virstanpylväs   Avaruustoimintaa koskeva laki, joka 

parlamentin on määrä hyväksyä, 

tulee voimaan   

A9L   A2.6.1 Seurantapalvelujen, 

tuotteiden, analyysivälineiden, 

palvelujen ja niihin liittyvän 

infrastruktuurin kansallisen 

järjestelmän kehittäminen 

satelliittidataa käyttäen   

Virstanpylväs   Puolan ensimmäisen satelliitin 

laukaisemiseen liittyvät valmistelut: 

ECS-järjestelmän vaihe 0/A/B/C 

(missioanalyysi/tarpeen 

tunnistaminen, toteutettavuus ja 

määrittely)   

B26L   B3.4.1 Investoinnit kaupunkien 

vihreään siirtymään   
Kohde   T1 – Kaikkien vihreään 

kaupunkikehitykseen liittyvien 

investointisopimusten 
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Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

allekirjoittaminen (laskettuna 

yhdistelmäperusteisesti)   

B29L   B3.5.1 Investoinnit 

energiatehokkaaseen asumiseen 

pieni- ja keskituloisille 

kotitalouksille   

Kohde   T1 – Ensimmäisen energiatehokkaan 

asuntoerän valmistuminen pieni- ja 

keskituloisille kotitalouksille    

C16L   C4.1.1 Kehitetyn digitalisaation 

tukeminen  
Virstanpylväs   Täytäntöönpanosopimus    

G1L   G3.1.1 Uusiutuvien energialähteiden 

lupamenettelyn virtaviivaistaminen   
Virstanpylväs   Aurinkosähkö- ja 

maatuulivoimaloiden uusiutuvan 

energian mahdollisuuksien 

kartoittaminen   

G2L   G3.1.1 Uusiutuvien energialähteiden 

lupamenettelyn virtaviivaistaminen   
Virstanpylväs   Lupamenettelyjen nopeuttaminen   

G3L   G3.1.1 Uusiutuvien energialähteiden 

lupamenettelyn virtaviivaistaminen   
Virstanpylväs   

   

Lupamenettelyjen digitalisointi    

G11L   G3.1.3 Energiatehokkuuden 

edistäminen ja fossiilisten 

polttoaineiden asteittaisen 

käytöstä poistamisen 

nopeuttaminen lämmityksessä   

Virstanpylväs   Päätöslauselman hyväksyminen, 

jolla päivitetään tai otetaan käyttöön 

integroituja asuntojen 

perusparannuspalveluja koskeva uusi 

ensisijainen ohjelma   

      Erän suuruus   YHTEENSÄ 2597035695 EUROA 

  2.2.7. Seitsemäs erä (lainatuki):   

Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

A8L   A2.6.1 Seurantapalvelujen, 

tuotteiden, analyysivälineiden, 

palvelujen ja niihin liittyvän 

infrastruktuurin kansallisen 

järjestelmän kehittäminen 

satelliittidataa käyttäen   

Kohde   Tarvittavan infrastruktuurin 

kehittäminen: kansallinen 

satelliittitietojärjestelmä (NSIS), joka 

tarjoaa seurantapalveluja käyttäen 

satelliittimaahavainnointitietoja 

(EO)   

A10L   A2.6.1 Seurantapalvelujen, 

tuotteiden, analyysivälineiden, 

palvelujen ja niihin liittyvän 

infrastruktuurin kansallisen 

järjestelmän kehittäminen 

satelliittidataa käyttäen   

Kohde   T1 – Ensimmäisen puolalaisen 

satelliitin käyttöönotto   

A12L  A2.7.1 Turvallisuus- ja 

puolustusrahasto    
Virstanpylväs  Rahastoa koskevan oikeudellisen 

kehyksen vahvistaminen   
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Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

B15L   B3.2 Ympäristön tilan parantamisen 

ja vaarallisilta aineilta suojelun 

tukeminen   

Virstanpylväs   Itämerellä esiintyviä vaarallisia 

materiaaleja koskevan säädöksen 

voimaantulo. 

C12L   C2.2.1 Koulut/laitokset, joilla on 

riittävät tieto- ja viestintätekniset 

laitteet ja infrastruktuuri 

koulutusjärjestelmän yleisen 

suorituskyvyn parantamiseksi   

Kohde   Tietotekniset välineet on tarkoitettu 

ammattikouluille ja yleisille 

oppilaitoksille tarjottavien etä- tai 

hybridituntien järjestämiseen. 

E3L   E1.2.1 Päästämätön julkinen 

liikenne kaupungeissa (matkat)   
Virstanpylväs   Uudet raitiovaunut: tuensaajien 

valinta   

E7L  E3.1.1 Vähähiilistä taloutta tukeva 

järjestely  
Virstanpylväs  Investointipolitiikan muuttaminen  

E8L  E3.1.1 Vähähiilistä taloutta tukeva 

järjestely  
Virstanpylväs  Täytäntöönpanosopimuksen 

allekirjoittaminen  

G8L   G3.1.2 Taitoja vihreää siirtymää 

varten   
Virstanpylväs   Kolmen alakohtaisen tutkintojen 

viitekehyksen muuttaminen vihreää 

siirtymää varten    

G9L   G3.1.2 Taitoja vihreää siirtymää 

varten   
Virstanpylväs   Alakohtaisen energia-alan 

kelpuuttamiskehyksen muuttaminen   

G13L   G3.1.4 Tuki kansalliselle 

energiajärjestelmälle 

(energiatukirahasto)    

Kohde   Lopullisten tuensaajien kanssa 

allekirjoitetut oikeudelliset 

sopimukset   

G17L   G3.1.5 Merituulipuistojen 

rakentaminen (Offshore Wind 

Energy Fund)   

Kohde   Lopullisten tuensaajien kanssa 

allekirjoitetut oikeudelliset 

sopimukset   

G22L     G3.2.1 Maakaasuinfrastruktuurin 

rakentaminen energiavarmuuden 

varmistamiseksi    

Virstanpylväs    Rakennustöiden aloittaminen   

      Erän suuruus   YHTEENSÄ 4498800775 EUROA 

  2.2.8. Kahdeksas erä (lainatuki):   

Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

A3L   A2.5.1 Ohjelma kulttuurialan ja 

luovien toimialojen yhteisöjen 

toiminnan tukemiseksi niiden 

kehityksen edistämiseksi   

Kohde   Kulttuurialalla ja luovilla 

toimialoilla toimivien 

kulttuurilaitosten, 

kansalaisjärjestöjen, pk-yritysten ja 

mikroyritysten tekemien 

allekirjoitettujen hankesopimusten 

lukumäärä 
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Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

A4L   A2.5.1 Ohjelma kulttuurialan ja 

luovien toimialojen yhteisöjen 

toiminnan tukemiseksi niiden 

kehityksen edistämiseksi   

Kohde   Kulttuurialalla ja luovilla 

toimialoilla myönnettyjen 

apurahojen määrä 

A13L  A2.7.1 Turvallisuus- ja 

puolustusrahasto    
Virstanpylväs  Investointipolitiikan hyväksyminen 

B5L   B2.3 Tuki merituulipuistoon 

tehtäviin investointeihin    
Virstanpylväs   Merituulipuistoista peräisin olevaa 

sähköä koskevien huutokauppojen 

järjestäminen 

B6aL  B2.3 Tuki merituulipuistoihin 

tehtäviin investointeihin    

Virstanpylväs  Selvitys toimenpiteistä, joilla 

rajoitetaan jakorajoituksia Puolan 

sähköjärjestelmässä.    

B17L   B3.2.1 Investoinnit riskin 

neutralointiin ja suurten 

ympäristövaurioalueiden ja Itämeren 

ennallistamiseen   

Kohde   Maa-alueet, joilla tehtiin pilaavien 

aineiden ja vaarallisten materiaalien 

esiintymiseen liittyvää 

kenttätutkimusta   

B18L    B3.2.1 Investoinnit riskin 

neutralointiin ja suurten 

ympäristövaurioalueiden ja Itämeren 

ennallistamiseen   

   

Kohde   Sijainnit Puolan merialueilla 

(mukaan lukien hylkeet), joissa on 

tehty vaarallisten materiaalien 

esiintymistä koskevia inventaarioita 

ja kenttätutkimuksia 

B23L   B3.3.1 Investoinnit kestävän 

vesihuollon mahdollisuuksien 

lisäämiseen maaseutualueilla   

Kohde   Maatalousmaan/metsän pinta-ala 

(hehtaareina), joka hyötyy 

paremmasta vedenpidätyksestä 

B27L   B3.4.1 Investoinnit kaupunkien 

vihreään siirtymään   
Kohde   T2 – Kaikkien vihreään 

kaupunkikehitykseen liittyvien 

investointisopimusten 

allekirjoittaminen (laskettuna 

yhdistelmäperusteisesti)   

C13L   C2.2.1 Koulut/laitokset, joilla on 

riittävät tieto- ja viestintätekniset 

laitteet ja infrastruktuuri 

koulutusjärjestelmän yleisen 

suorituskyvyn parantamiseksi   

Kohde   Kouluihin toimitetut 

tekoälylaboratoriot sekä 

luonnontieteiden, teknologian, 

insinööritieteiden ja matematiikan 

(STEM) laboratoriot 

C14L   C2.2.1 Koulut/laitokset, joilla on 

riittävät tieto- ja viestintätekniset 

laitteet ja infrastruktuuri 

koulutusjärjestelmän yleisen 

suorituskyvyn parantamiseksi   

Virstanpylväs Koejärjestelmän digitalisointi   

E2L   E1.2 Lisätään päästöttömän ja 

vähäpäästöisen liikenteen osuutta 

sekä ehkäistään ja vähennetään 

Virstanpylväs   Asiaankuuluvien kunnallisten 

viranomaisten toteuttamien 
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Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

liikenteen kielteisiä 

ympäristövaikutuksia  
vähäpäästöisten liikennealueiden 

käyttöönotto   

E9L   E3.1.1 Vähähiilistä taloutta tukeva 

järjestely  
Virstanpylväs  Rahoitussopimusten 

allekirjoittaminen  

G4L   G3.1.1 Uusiutuvien energialähteiden 

lupamenettelyn virtaviivaistaminen   
Virstanpylväs   Lupamenettelyjen digitalisointi  

G10L   G3.1.2 Taitoja vihreää siirtymää 

varten   
Virstanpylväs   Alakohtaiset tutkintojen 

viitekehykset kriittisimmillä vihreän 

siirtymän aloilla, jotka on 

sisällytetty yhdennettyyn tutkintojen 

järjestelmään 

      Erän suuruus   YHTEENSÄ 5819147514 EUROA 

 

 2.2.9. Yhdeksäs erä (lainatuki):   

Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

A11L   A2.6.1 Seurantapalvelujen, 

tuotteiden, analyysivälineiden, 

palvelujen ja niihin liittyvän 

infrastruktuurin kansallisen 

järjestelmän kehittäminen 

satelliittidataa käyttäen   

Kohde   T2 – Kolmen seuraavan puolalaisen 

satelliitin käynnistäminen   

A14L  A2.7.1 Turvallisuus- ja 

puolustusrahasto    
Virstanpylväs  Investoinnin loppuun saattaminen    

B16L    B3.2.1 Investoinnit riskin 

neutralointiin ja suurten 

ympäristövaurioalueiden ja Itämeren 

ennallistamiseen  

Kohde   Valikoitujen suurten 

ympäristövaurioalueiden ja Itämeren 

pohjalla upotettujen vaarallisten 

materiaalien kielteisiin 

ympäristövaikutuksiin liittyviä 

investointeja varten laaditut asiakirja-

aineistot 

B27aL   

   

B3.4.1 Investoinnit kaupunkien 

vihreään siirtymään   

   

Kohde T3 – Vihreisiin 

kaupunkikehityshankkeisiin tehtäviä 

investointeja tukevat loppuun saatetut 

hankkeet     

B30L   B3.5.1 Investoinnit 

energiatehokkaaseen asumiseen 

pieni- ja keskituloisille 

kotitalouksille   

Kohde   T2 – Toisen energiaerän 

valmistuminen – tehokkaat asunnot 

pieni- ja keskituloisille 

kotitalouksille.   
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Juokseva 

numero   
Toimenpide (uudistus tai 

investointi)   
Välitavoite/tavoite   Nimi   

C17L   C4.1.1 Kehitetyn digitalisaation 

tukeminen  
Kohde   Lopullisten tuensaajien kanssa 

allekirjoitetut oikeudelliset 

sopimukset   

C18L   C4.1.1 Kehitetyn digitalisaation 

tukeminen  
Virstanpylväs   Ministeriö on saattanut investoinnin 

päätökseen   

E4L   E1.2.1 Päästämätön julkinen 

liikenne kaupungeissa (matkat)   
Kohde   Julkisen kaupunkiliikenteen uudet 

raitiovaunut   

E10L  E3.1.1 Vähähiilistä taloutta tukeva 

järjestely  
Kohde  Oman pääoman ehtoisten sijoitusten 

loppuun saattaminen  

G5L   G3.1.1 Uusiutuvien energialähteiden 

lupamenettelyn virtaviivaistaminen   
Virstanpylväs   Lupamenettelyjen digitalisointi    

G14L   G3.1.4 Tuki kansalliselle 

energiajärjestelmälle 

(energiatukirahasto)    

Kohde   Lopullisten tuensaajien kanssa 

allekirjoitetut oikeudelliset 

sopimukset   

G15L   G3.1.4 Tuki kansalliselle 

energiajärjestelmälle 

(energiatukirahasto)    

Virstanpylväs   Ministeriö on saattanut investoinnin 

päätökseen   

G18L   G3.1.5 Merituulipuistojen 

rakentaminen (Offshore Wind 

Energy Fund)   

Kohde   Lopullisten tuensaajien kanssa 

allekirjoitetut oikeudelliset 

sopimukset   

G19L   G3.1.5 Merituulipuistojen 

rakentaminen (Offshore Wind 

Energy Fund)   

Virstanpylväs   Ministeriö on saattanut investoinnin 

päätökseen   

G23L     G3.2.1 Construction of natural gas 

infrastructure to ensure energy 

security    

Virstanpylväs   Kaasuputken rakentamisen loppuun 

saattaminen   

G24L   G3.3.1 Energian 

varastointijärjestelmät 

(takaisinmaksettava tuki)   

Virstanpylväs    Olemassa olevan pumppausvaraston 

nykyaikaistaminen   

      Erän suuruus   YHTEENSÄ 6780179665 EUROA 
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3 JAKSO: LISÄJÄRJESTELYT   

1. Elpymis- ja palautumissuunnitelman seuranta- ja täytäntöönpanojärjestelyt  

Puolan elpymis- ja palautumissuunnitelman seurannassa ja täytäntöönpanossa on noudatettava 

seuraavia järjestelyjä:   

Elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanon ja seurannan yleisestä koordinoinnista vastaa 

rahastoista ja aluepolitiikasta vastaava ministeriö. Tämä elin vastaa myös maksupyyntöjen, johdon 

vahvistuslausumien ja tarkastusten yhteenvedon laatimisesta ja toimii myös yhteyshenkilönä 

komission ja Puolan viranomaisten välillä. Uudistusten ja investointien täytäntöönpanosta vastaavien 

laitosten on todennettava, että toteutetut toimenpiteet ovat sovellettavan unionin ja kansallisen 

lainsäädännön mukaisia ja että määriteltyjen välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisessa on 

edistytty loppukäyttäjien tasolla. Näiden tarkastusten tiedot ja tulokset on toimitettava 

koordinointielimelle tietoteknisen järjestelmän kautta.  

Lisäksi perustetaan säädöksellä seurantakomitea, joka koostuu elpymis- ja palautumissuunnitelman 

täytäntöönpanoon osallistuvista sidosryhmistä ja työmarkkinaosapuolista. Seurantakomitea valvoo 

elpymis- ja palautumissuunnitelman tehokasta täytäntöönpanoa. Säädöksessä on oltava säännös, 

jonka mukaan seurantakomiteaa on kuultava elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanon 

aikana.  

Tarkastukset suorittaa kansallinen verohallinto, erityisesti valtiovarainministeriön julkisten varojen 

tarkastusosasto ja 16 maan verohallinnon kamaria (aluetoimistoja). Tarkastuselimen on todennettava 

uudistusten ja investointien asianmukainen täytäntöönpano, määriteltyjen välitavoitteiden ja 

tavoitteiden saavuttaminen, vakavien sääntöjenvastaisuuksien, eli petosten, lahjonnan ja 

eturistiriitojen ehkäisemiseen, havaitsemiseen ja korjaamiseen käytettävien mekanismien tehokkuus 

ja päällekkäisen rahoituksen välttäminen sekä tietojärjestelmän luotettavuus ja turvallisuus.  

2. Järjestelyt, joiden mukaisesti komissio saa täyden pääsyn perustana oleviin tietoihin  

Puolan elpymis- ja palautumissuunnitelman ja sen täytäntöönpanon keskuskoordinointielimenä 

valtiovarainministeriö ja aluepolitiikka vastaavat suunnitelman yleisestä koordinoinnista ja 

seurannasta. Se toimii erityisesti koordinointielimenä, joka seuraa edistymistä välitavoitteiden ja 

tavoitteiden saavuttamisessa ja toimittaa raportointia ja maksupyyntöjä. Se koordinoi välitavoitteita 

ja tavoitteita koskevaa raportointia, asiaankuuluvia indikaattoreita mutta myös laadullisia 

taloudellisia tietoja ja muita tietoja, kuten tietoja lopullisista edunsaajista. Tietojen koodaus tapahtuu 

tietoteknisessä järjestelmässä, jonka kautta uudistusten ja investointien toteuttamisesta vastaavat 

laitokset ovat velvollisia raportoimaan rahasto- ja aluepolitiikasta vastaavalle ministeriölle.  

Kun tämän liitteen 2.1 jaksossa sovitut välitavoitteet ja tavoitteet on saavutettu, Puolan on asetuksen 

(EU) 2021/241 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettava komissiolle rahoitusosuuden ja 

tarvittaessa lainan maksamista koskeva asianmukaisesti perusteltu pyyntö. Puolan on varmistettava, 

että komissiolla on pyynnöstä täysi pääsy asiaankuuluviin taustatietoihin, jotka tukevat 

maksupyynnön asianmukaisia perusteluja, sekä asetuksen (EU) 2021/241 24 artiklan 3 kohdan 

mukaista maksupyynnön arviointia että tarkastus- ja valvontatarkoituksia varten. 
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