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ANNESS 

 

TAQSIMA 1: RIFORMI U INVESTIMENTI SKONT IL-PJAN GĦALL-IRKUPRU U R-

REŻILJENZA 

 

1. Deskrizzjoni tar-Riformi u l-Investimenti  

A. KOMPONENT A: "REŻILJENZA U KOMPETITTIVITÀ TAL-EKONOMIJA" 

Dan il-komponent tal-pjan Pollakk għall-Irkupru u r-Reżiljenza jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati 

diversi sfidi relatati mar-reżiljenza u l-kompetittività tal-ekonomija Pollakka. L-ewwel sfida globali 

hija marbuta mal-klima tal-investiment u l-ambjent tan-negozju, li f'dawn l-aħħar snin ġew 

imxekkla minn nuqqasijiet regolatorji, rekwiżiti u proċeduri amministrattivi ta' piż, u bidliet 

frekwenti fil-liġijiet ewlenin. It-tieni nett, il-Polonja għad trid iżżid il-kapaċità tal-innovazzjoni 

tagħha biex taġġorna l-mudell ta' tkabbir tagħha mill-kompetittività tal-kostijiet lejn is-sostenibbiltà 

u l-attivitajiet b'valur miżjud ogħla. In-nefqa totali tar-riċerka u żvilupp (R&Ż) għadha baxxa b' 

1,4 % tal-PDG vs. 2,3 % fl-UE fl-2020. Għalkemm in-nefqa tan-negozju fuq l-R & D żdiedet 

b'aktar minn erba' darbiet f'dawn l-aħħar għaxar snin, din tibqa' taħt il-medja tal-UE. It-tielet, it-

trasformazzjoni diġitali u tranżizzjonijiet ekonomiċi oħra jeħtieġu sforzi biex titjieb ir-rilevanza 

għas-suq tax-xogħol tal-ħiliet u l-modernizzazzjoni tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali. Ir-raba', 

in-nisa, l-anzjani, il-persuni b'diżabbiltà, u dawk bi kwalifiki aktar baxxi jipparteċipaw fis-suq tax-

xogħol ħafna inqas milli f'ħafna pajjiżi oħra tal-UE. Dan jirriżulta minn diversi fatturi, inkluż aċċess 

limitat għall-indukrar tat-tfal u l-kura fit-tul, kif ukoll età tal-irtirar statutorja u effettiva baxxa. 

Barra minn hekk, il-flessibbiltà tas-suq tax-xogħol hija limitata minn reġimi ta' pensjonijiet speċjali 

u nuqqas ta' flessibbiltà fl-arranġamenti tal-ħin tax-xogħol. Fl-aħħar nett, is-sehem tal-kuntratti ta' 

impjieg temporanju għadu għoli, minkejja li kien qed jonqos b'mod konsistenti. 

L-objettiv ewlieni tal-komponent huwa li jagħti spinta lill-investiment, iżid il-produttività, u jsaħħaħ 

il-kompetittività u r-reżiljenza tal-ekonomija Pollakka. Għal dak il-għan, il-komponent għandu l-

għan li ġej: i) issaħħaħ is-sostenibbiltà u l-adegwatezza tal-qafas fiskali; ii) tnaqqas il-piż 

regolatorju u amministrattiv għan-negozji u l-imprendituri; iii) tappoġġa t-tranżizzjoni diġitali u 

ekoloġika u r-reżiljenza ta' setturi ewlenin tal-ekonomija, inkluż is-settur agroalimentari; iv) itejjeb 

l-ekosistema tal-innovazzjoni; v) irawmu r-rilevanza tal-ħiliet għas-suq tax-xogħol u jtejbu t-

tagħlim tul il-ħajja; vi) tiżdied il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u tiżdied l-età effettiva tal-

irtirar; vii) ittejjeb l-aċċess u l-kwalità tal-kura tat-tfal għal tfal taħt it-3 snin u viii) iżżid l-effettività 

tas-servizzi pubbliċi tal-impjiegi. 

Il-komponent jindirizza r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi li ġejjin maħruġa għall-

Polonja fil-qafas tas-Semestru Ewropew fl-2019 u l-2020, b'mod partikolari: Ir-

rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż 3 (2019) u 4 (2020) relatati mat-titjib tal-klima tal-

investiment u l-ambjent regolatorju, b'mod partikolari billi jissaħħaħ ir-rwol tal-konsultazzjonijiet 

pubbliċi fil-proċess leġiżlattiv. Il-komponent ikompli jindirizza: Ir-rakkomandazzjonijiet Speċifiċi 

għall-Pajjiż 1 (2019) u 1 (2020) dwar it-titjib tal-effiċjenza tal-infiq pubbliku u l-proċess baġitarju 

kif ukoll l-appoġġ permezz ta' miżuri pubbliċi għall-irkupru ekonomiku; Ir-rakkomandazzjoni 

Speċifika għall-Pajjiż 2 (2019) relatata mal-adegwatezza tal-benefiċċji tal-pensjoni futuri u s-

sostenibbiltà tas-sistema tal-pensjonijiet, b'mod partikolari billi jittieħdu miżuri biex tiżdied l-età 

effettiva tal-irtirar, kif ukoll biex jittieħdu passi biex tiżdied il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, 
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inkluż billi jitjieb l-aċċess għall-indukrar tat-tfal u l-kura fit-tul, u jitneħħew l-ostakoli li fadal għal 

aktar tipi permanenti ta' impjieg, u fl-aħħar nett permezz ta' miżuri biex tiżdied ir-rilevanza tas-suq 

tax-xogħol tal-ħiliet u jittejjeb it-tagħlim tul il-ħajja; Ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

3(2019) billi tissaħħaħ il-kapaċità innovattiva tal-ekonomija, inkluż billi jiġu appoġġati l-

istituzzjonijiet tar-riċerka u l-kollaborazzjoni eqreb tagħhom man-negozji. 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, b'kont meħud tad-

deskrizzjoni tal-miżuri u tal-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

f'konformità mal-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C 58/01).  

 

A.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

 

Subkomponent A1 — It-tnaqqis tal-impatt tal-COVID-19 fuq in-negozji 

 

A1.1 Riforma tal-qafas fiskali 

L-objettiv ġenerali tar-riforma huwa li jiżdiedu t-trasparenza u l-effiċjenza tal-infiq pubbliku. Għal 

dak il-għan, ir-riforma għandha l-għan li: (i) tippermetti ġestjoni aktar effiċjenti tal-fondi pubbliċi; 

(ii) it-tisħiħ tar-responsabbiltà fil-ġestjoni tal-fondi pubbliċi; (iii) iż-żieda tas-sostenibbiltà tal-

finanzi pubbliċi u l-prevenzjoni ta' żieda mhux sostenibbli fl-infiq. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-implimentazzjoni ta' żewġ miżuri leġiżlattivi. L-ewwel nett, l-Att 

dwar il-Finanzi Pubbliċi għandu jiġi emendat billi jinkludi sistema ġdida ta' klassifikazzjoni, mudell 

ġdid ta' ġestjoni tal-baġit u qafas baġitarju definit mill-ġdid fuq perjodu medju ta' żmien. Għandha 

tiġi stabbilita sistema baġitarja ġdida ta' ġestjoni tal-baġit bħala riżultat tal-emenda. It-tieni nett, l-

Att dwar il-Finanzi Pubbliċi għandu jiġi emendat billi jiġi estiż il-kamp ta' applikazzjoni tar-Regola 

dwar l-Istabbilizzazzjoni tan-Nefqa għal aktar unitajiet tal-gvern ġenerali, speċifikament fondi bi 

skop speċjali.  

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2025.  

 

A1.2 Tnaqqis tal-piż regolatorju u amministrattiv 

L-objettiv ġenerali tar-riforma huwa li jitnaqqas il-piż amministrattiv u regolatorju li jaffettwa n-

negozji fil-Polonja, kif ukoll li jitrawwem l-investiment privat, b'mod partikolari fl-SMEs. Għal dak 

il-għan, ir-riforma għandha l-għan li (i) tissimplifika l-proċeduri amministrattivi u legali, (ii) 

timminimizza r-rekwiżiti legali għan-negozji u l-imprendituri, (iii) tħaffef it-teħid tad-deċiżjonijiet 

(iv) tipprovdi l-kundizzjonijiet it-tajba għan-negozji biex jinvestu, speċjalment f'reġjuni inqas 

żviluppati; u (v) l-iffaċilitar tal-komunikazzjoni bejn iċ-ċittadini u n-negozji mal-awtoritajiet 

pubbliċi. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti f'żewġ pakketti leġiżlattivi. L-ewwel waħda ("Ħarsien legali": Tarcza 

prawna) għandha tintroduċi d-dispożizzjonijiet legali li ġejjin: (i) il-proċeduri elettroniċi jsiru l-

mezz dominanti għat-trattament ta' mill-inqas tmien proċeduri amministrattivi u legali, inklużi 

sottomissjonijiet ta' dikjarazzjonijiet minn operaturi turistiċi u imprendituri lill-Fond ta' Garanzija 

tal-Assigurazzjoni; (ii) is-simplifikazzjoni tal-proċeduri amministrattivi, b'mod partikolari dawk 

relatati mal-professjonijiet tal-baħħara u n-negozjar u l-kummerċ tax-xorb alkoħoliku; (iii) it-

tnaqqis tal-użu tal-proċedura ta' żewġ istanzi f'mill-inqas għaxar proċeduri relatati b'mod partikolari 

mar-riżorsi ġeoloġiċi; (iv) il-limitazzjoni tal-għadd ta' dokumenti u formalitajiet meħtieġa fi 

proċeduri amministrattivi, pereżempju fi proċessi tal-ġestjoni u tal-kostruzzjoni tat-territorju; u (v) 
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it-titwil tal-iskadenzi għal ċerti proċeduri amministrattivi, pereżempju, għar-reġistrazzjoni ta' 

karozza mixtrija fi Stat Membru ieħor.  

It-tieni pakkett leġiżlattiv għandu jemenda l- "Att taż-Żona tal-Investiment" ("Polska Strefa 

Inwestycji") sabiex jiżdied l-għadd ta' oqsma definiti bħala "żoni ekonomiċi speċjali" fil-Polonja u 

jinħoloq mudell ġdid għall-għoti ta' appoġġ finanzjarju lin-negozji li jwettqu attivitajiet f'żoni 

ekonomiċi speċjali, prinċipalment fil-forma ta' ħelsien mit-taxxa u sussidji għax-xiri ta' art għall-

investiment.  

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2023. 

 

A1.2.1 Investimenti għal intrapriżi fi prodotti, servizzi u kompetenzi tal-impjegati u l-

persunal relatati mad-diversifikazzjoni tal-attivitajiet  

L-objettiv ġenerali ta' dan l-investiment huwa li jappoġġa r-reżiljenza tal-SMEs u l-mikrointrapriżi 

fis-setturi l-aktar affettwati mill-pandemija tal-COVID-19 fil-Polonja, jiġifieri s-settur HoReCa, it-

turiżmu u l-kultura. Għal dak il-għan, l-investimenti għandu jkollhom l-għan li jinkoraġġixxu t-titjib 

u d-diversifikazzjoni tal-attivitajiet imwettqa mill-SMEs u l-mikrointrapriżi f'dawn is-setturi.  

L-investiment għandu jikkonsisti mill-implimentazzjoni tat-tliet tipi ta' attivitajiet li ġejjin: 

- Investimenti fid-disinn u fil-produzzjoni tal-oġġetti u s-servizzi tagħhom, bħal: (i) ix-xiri ta' 

makkinarju u tagħmir meħtieġ għat-tnedija ta' prodotti/servizzi ġodda; (ii) xogħlijiet ta' 

kostruzzjoni, inkluż il-bini ta' linji ta' produzzjoni ġodda; (iii) investimenti relatati mat-

tranżizzjoni ekoloġika, b'mod partikolari biex titħeġġeġ il-prevenzjoni tal-iskart bid-disinn, 

ir-riċiklaġġ/l-użu mill-ġdid tal-iskart u biex jiġu implimentati soluzzjonijiet tal-enerġija 

rinnovabbli;  

- Servizzi ta' konsulenza għall-implimentazzjoni ta' proġetti;  

- Titjib tal-ħiliet/taħriġ mill-ġdid tal-impjegati billi jiġi pprovdut taħriġ fil-qasam ta' 

soluzzjonijiet ġodda tal-IT, teknoloġiji ġodda, analiżi tal-ħtiġijiet tal-klijenti, ġestjoni tal-

informazzjoni/tad-data, kif ukoll il-ġestjoni tar-riskju. 

Il-miżura għandha tiżgura implimentazzjoni bbilanċjata tat-tipi kollha ta' proġetti deskritti, filwaqt li 

jitqiesu kemm il-ħtiġijiet speċifiċi tal-benefiċjarji kif ukoll l-objettivi tar-Regolament RRF. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.  

 

A1.2.2 Appoġġ għat-tħejjija ta' siti ta' investiment għal investimenti ta' importanza ewlenija 

għall-ekonomija 

L-objettiv ġenerali ta' dan l-investiment huwa li jespandi l-għadd ta' siti ta' investiment fil-Polonja, 

jiġifieri żoni allokati u mibnija għall-fini tal-iżvilupp industrijali u tan-negozju. Għal dak il-għan, l-

investiment għandu jibni mill-inqas 4200 ettaru ta' żoni ta' investiment.  

L-investimenti għandhom jikkonsistu minn (i) konsolidazzjoni tal-art u — f'każijiet eċċezzjonali — 

akkwist ta' art, (ii) il-bini tal-infrastruttura meħtieġa, inkluż il-bini ta' faċilitajiet fejn in-negozji 

jistgħu jwettqu l-attivitajiet tagħhom, (iii) il-bini ta' infrastruttura tal-utilitajiet, proprju 

konnessjonijiet tal-ilma, tal-gass u tal-enerġija, (iv) kif ukoll l-għoti ta' appoġġ tekniku lill-

awtoritajiet reġjonali u lokali. L-investiment għandu jsir l-aktar fi bliet ta' daqs medju li għadhom 

lura f'termini ta' żvilupp ekonomiku. 

Huwa mistenni li din il-miżura ma tagħmilx ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira 

tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, b'kont meħud tad-deskrizzjoni tal-miżura u tal-passi 
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ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f'konformità mal-Gwida Teknika tad-

DNSH (2021/C 58/01). Dan jinkludi, inter alia, li: 

- mill-inqas 70 % (skont il-piż) tal-iskart mhux perikoluż mill-kostruzzjoni u mid-

demolizzjoni ġġenerat fis-sit tal-kostruzzjoni għandu jitħejja għall-użu mill-ġdid, għar-

riċiklaġġ u għal irkupru ta' materjal ieħor, inklużi operazzjonijiet ta' mili tal-vojt li jużaw l-

iskart sabiex jissostitwixxi materjali oħrajn, f'konformità mal-ġerarkija tal-iskart u mal-

Protokoll tal-UE dwar l-Immaniġġjar tal-Iskart mill-Kostruzzjoni u mid-Demolizzjoni1.  

- Il-kostruzzjoni ta' infrastruttura ta' trażmissjoni u distribuzzjoni ta' karburanti gassużi 

għandha, fil-mument tal-kostruzzjoni, tippermetti t-trasport ta' gassijiet rinnovabbli u b'livell 

baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju.  

- Il-kostruzzjoni ta' bini ġdid għandha tkun konformi mal-Bini Qrib b'Enerġija Żero, kif 

stabbilit fid-Direttiva dwar ir-Rendiment tal-Bini fl-Użu tal-Enerġija (id-Direttiva (UE) 

2018/844). 

- Il-kriterji ta' eliġibbiltà għall-proġetti li għandhom ikunu parti mis-siti ta' investiment 

għandhom jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: (i) attivitajiet relatati ma' fjuwils fossili, 

inkluż l-użu downstream2, (ii) attivitajiet fil-qafas tal-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta' 

Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet proġettati tal-gassijiet serra li mhumiex 

aktar baxxi mill-parametri referenzjarji rilevanti3; (iii) attivitajiet relatati ma' landfills tal-

iskart, inċineraturi4 u impjanti tat-trattament mekkaniku u bijoloġiku5; u (iv) attivitajiet fejn 

ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jagħmel ħsara lill-ambjent. It-termini ta' referenza għandhom 

jirrikjedu wkoll li jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali 

rilevanti tal-UE u nazzjonali.  

- Fl-aħħar nett, is-siti ta' investiment għandhom jiżguraw li jkun hemm fis-seħħ salvagwardji 

adegwati biex tiġi evitata ħsara lill-objettiv tal-bijodiversità. B'mod partikolari, l-istabbiliment 

tas-siti ta' investiment għandu jitwettaq f'konformità sħiħa mad-Direttiva VIA (id-Direttiva 

2014/52/UE), id-Direttiva dwar il-Ħabitats (id-Direttiva 92/43/KEE), u d-Direttiva dwar l-Għasafar 

(id-Direttiva 2009/147/KE).  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025. 

 

A1.3 Riforma tal-ippjanar tal-użu tal-art 

                                                           
1 Il-Kummissjoni Ewropea (2018), Guidelines for the waste audits before demolition and renovation works of buildings. 

Disponibbli fuq: https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en (aċċessat f'Novembru 

2021). 
2 Minbarra proġetti fil-qafas ta' din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura tat-

trażmissjoni u tad-distribuzzjoni relatata, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-

Anness III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01). 
3 Meta l-attività appoġġata tilħaq emissjonijiet tal-gassijiet serra mbassra li mhumiex ferm aktar baxxi mill-parametri referenzjarji 

rilevanti, għandha tiġi pprovduta spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan ma huwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti 

għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-

Emissjonijiet, kif stabbiliti fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
4 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet taħt din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart 

perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, meta l-azzjonijiet skont din il-miżura jkunu għall-fini li tiżdied l-effiċjenza 

enerġetika, jinqabdu gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew għall-użu jew jiġu rkuprati materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li 

tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità ta' proċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-

impjanti; f'liema każ tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjanti. 
5 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti eżistenti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku, meta l-

azzjonijiet skont din il-miżura jkunu għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew għall-modifika retroattiva għal operazzjonijiet ta' 

riċiklaġġ ta' skart separat għall-ikkompostjar tal-bijoskart u għad-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont 

din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità ta' proċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; f'liema każ 

tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjanti. 

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
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L-objettiv ġenerali tar-riforma huwa li tinħoloq klima ta' investiment stabbli u prevedibbli għas-

settur tal-kostruzzjoni, kif ukoll li jiġi miġġieled it-tixrid mhux ikkontrollat tal-bini f'żoni 

periurbani, speċjalment fl-akbar bliet. Għal dak il-għan, l-għan tar-riforma huwa li (i) tissimplifika 

l-leġiżlazzjoni eżistenti u ttejjeb il-qafas legali għall-ippjanar tal-użu tal-art fil-livell muniċipali; (ii) 

joħolqu regoli trasparenti u ċari għall-iżvilupp tal-art fil-livell muniċipali, b'mod partikolari billi 

jipprovdu aċċess għal informazzjoni ċara, diġitali u affidabbli dwar l-iżvilupp tal-art fil-

muniċipalitajiet; (iii) tissaħħaħ il-parteċipazzjoni tal-partijiet ikkonċernati u tas-sħab soċjali fit-

tfassil tal-pjanijiet ġenerali muniċipali. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-adozzjoni ta' liġi ġdida dwar il-ġestjoni tat-territorju. Fost l-oħrajn, 

il-liġi għandha: (i) tintroduċi rekwiżit għall-muniċipalitajiet kollha biex iħejju u jadottaw strateġija 

fit-tul relatata mal-iżvilupp tal-art fil-muniċipalità; (ii) tintroduċi rekwiżit għall-muniċipalitajiet 

kollha biex iħejju u jadottaw pjanijiet ġenerali ta' żvilupp spazjali, li għandhom jinbidlu 

f'leġiżlazzjoni lokali, li għandha tistabbilixxi r-regoli ġenerali għall-bini fiż-żona muniċipali u tkun 

ibbażata fuq l-istrateġija fit-tul tal-muniċipalità relatata mal-iżvilupp tal-art; (iii) tintroduċi rekwiżit 

li jobbliga lill-investituri jwettqu proġetti addizzjonali għall-benefiċċju tal-muniċipalità meta jibnu 

proġetti ġodda ta' żvilupp, bil-ħsieb li, fost l-oħrajn, jitnaqqas l-iżvilupp ta' akkomodazzjoni 

mingħajr provvista suffiċjenti ta' servizzi; (iv) tiddefinixxi l-proċess li fih il-partijiet ikkonċernati 

jistgħu jipparteċipaw fit-tfassil ta' strateġiji u pjanijiet ġenerali fil-muniċipalitajiet. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2023. 

 

A1.3.1 L-implimentazzjoni tar-riforma tal-ippjanar tal-użu tal-art. 

L-investiment għandu jkollu l-għan li jappoġġa l-implimentazzjoni tar-riforma l-ġdida tal-ippjanar 

spazjali stabbilita fir-riforma A.1.3. tal-Komponent A. L-investiment għandu l-għan li jipprovdi 

appoġġ lill-muniċipalitajiet għat-tħejjija ta' strateġiji ta' żvilupp u pjanijiet ta' żvilupp ġenerali bil-

għan li l-muniċipalitajiet kollha fil-Polonja jadottaw pjanijiet ta' żvilupp spazjali ġodda. L-

investiment għandu jikkonsisti fi tliet tipi ta' azzjonijiet: (i) l-għoti ta' appoġġ tekniku għat-tħejjija 

ta' pjanijiet ta' żvilupp; (ii) il-provvista ta' materjal edukattiv lill-muniċipalitajiet (bħal webinars u 

manwali); (iii) l-għoti ta' taħriġ immirat għall-pjanifikaturi involuti fl-iżvilupp ta' pjanijiet ġenerali 

fil-muniċipalitajiet, bil-ħsieb li jitħarrġu mill-inqas 1700 membru tal-persunal.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

 

A1.4 Riforma għat-titjib tal-kompetittività u l-protezzjoni tal-produtturi/konsumaturi fis-

settur agrikolu  

L-objettiv ġenerali tar-riforma huwa li tissaħħaħ il-pożizzjoni tal-konsumaturi u tal-produtturi fil-

katina tal-provvista agroalimentari bil-ħsieb li jissaħħu l-investiment u r-reżiljenza tal-atturi kollha 

fis-settur agroalimentari, b'mod partikolari l-SMEs u l-produtturi ż-żgħar. Għal dak il-għan, ir-

riforma għandha l-għan li: (i) toħloq sett ta' prinċipji u prattiki tajba fir-relazzjonijiet vertikali fil-

katina tal-provvista agroalimentari; (ii) ittejjeb is-sistema tal-infurzar tal-kuntratti fis-settur 

agroalimentari, sabiex jiġi evitat l-isfruttament tal-vantaġġi kuntrattwali; u (iii) issaħħaħ it-

trasparenza tas-suq. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti f'liġi ġdida biex tiġġieled kontra l-użu inġust ta' vantaġġi kuntrattwali 

fis-settur agroalimentari, li għandha tmur lil hinn mid-Direttiva 2019/633 dwar Prattiki 

Kummerċjali Inġusti. Ir-riforma għandha tikkonsisti minn:  

i. Minbarra l-lista ta' Prattiki Kummerċjali Inġusti stabbilita fid-Direttiva 2019/633, ir-riforma 

għandha tintroduċi definizzjoni miftuħa ta' prattiki kummerċjali inġusti. B'mod partikolari, 

tali prattiki kummerċjali addizzjonali għandhom jiġu identifikati bħala inġusti mill-Uffiċċju 
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tal-Protezzjoni tal-Kompetizzjoni u tal-Konsumatur (UOKiK) jekk (i) ikunu kuntrarji għar-

rekwiżiti ta' mġiba kummerċjali tajba; (ii) u joħolqu distorsjoni materjali jew x'aktarx li 

joħolqu distorsjoni materjali tal-interessi tal-partijiet kontraenti l-oħra.  

ii. Ir-riforma għandha tipproteġi lill-operaturi kummerċjali kollha, inklużi x-xerrejja ta' prodotti 

agrikoli u tal-ikel.  

Ir-riforma għandha tinkludi wkoll l-abbozzar ta' rieżami ta' nofs it-terminu tal-liġi l-ġdida, li għandu 

jinkludi valutazzjoni ta' jekk l-objettivi ntlaħqux u jidentifika mezzi għal azzjoni biex jiġu 

indirizzati problemi potenzjali ta' implimentazzjoni.  

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2025. 

 

A1.4.1 Investimenti biex tiġi diversifikata u mqassra l-katina tal-provvista agrikola u 

alimentari u tinbena r-reżiljenza tal-atturi fil-katina 

L-objettiv ġenerali ta' dan l-investiment huwa li jtejjeb il-kompetittività u r-reżiljenza tas-settur 

agroalimentari u tas-sajd fil-Polonja. Għal dak il-għan, l-investiment għandu l-għan li (i) jappoġġa 

t-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali fis-settur agroalimentari u tas-sajd; (ii) iqassar u jibni r-reżiljenza 

tal-katina tal-provvista agroalimentari u tas-sajd u l-akkwakultura, b'mod partikolari billi jappoġġa 

lill-SMEs lokali, lill-produtturi żgħar u lis-sajjieda; (iii) jevita l-ħela tal-ikel u jindirizza l-white 

spots u l-ostakli tekniċi relatati mar-ridistribuzzjoni tal-ikel. 

L-investiment għandu jikkonsisti fl-inizjattivi li ġejjin: 

- Il-kostruzzjoni u l-modernizzazzjoni ta' ċentri lokali ta' ħżin u distribuzzjoni, swieq bl-

ingrossa, swieq lokali tal-ikel u kooperattivi, inkluża l-modernizzazzjoni tal-loġistika u l-

infrastruttura tal-ICT. 

- Appoġġ lill-SMEs u lill-mikrointrapriżi fl-ipproċessar agroalimentari, inkluż fis-settur tas-

sajd u tal-akwakultura, li għandu jinvolvi x-xiri ta' makkinarju u tagħmir, inkluż tagħmir tat-

trasport, kif ukoll l-espansjoni u l-modernizzazzjoni tal-infrastruttura tal-impjant. 

- Appoġġ lill-bdiewa u lis-sajjieda għall-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti 

agrikoli u tal-ikel, inkluż il-kostruzzjoni u l-modernizzazzjoni tal-infrastruttura, u x-xiri ta' 

makkinarju u tagħmir ġdid għall-ipproċessar, it-trasport u l-ħżin tal-prodotti. L-appoġġ 

għandu jinkludi wkoll l-organizzazzjoni tal-bejgħ ta' prodotti agroalimentari fuq l-internet 

flimkien mal-organizzazzjoni tal-konsenji.  

- Appoġġ lill-organizzazzjonijiet tal-karità fis-settur agroalimentari għall-modernizzazzjoni 

tal-bini, l-infrastruttura u t-tagħmir, inkluż it-tagħmir tat-trasport. L-appoġġ għandu jinkludi 

l-iżvilupp ta' sistemi tal-IT u applikazzjonijiet diġitali. 

- Appoġġ lill-produtturi agrikoli sabiex jimplimentaw soluzzjonijiet tal-Agrikoltura 4.0. Dan 

jinkludi x-xiri ta' sensuri, imwejjed u tagħmir diġitali, kif ukoll ix-xiri u l-manutenzjoni ta' 

soluzzjonijiet diġitali, bħal applikazzjonijiet u softwer. 

- Appoġġ lill-produtturi agrikoli u tas-sajd u tal-akwakultura relatati mat-tranżizzjoni 

ekoloġika. Dan għandu jinkludi r-rinnovazzjoni tal-infrastruttura tal-produtturi, inkluża s-

sostituzzjoni ta' soqfa li fihom materjali ta' ħsara għas-saħħa jew għall-ambjent, l-

immodernizzar termali tal-bini, is-sostituzzjoni ta' sistemi elettriċi u ta' ventilazzjoni 

b'oħrajn effiċjenti fl-użu tal-enerġija, kif ukoll is-sostituzzjoni ta' portaturi tal-arbli mimlija 

bil-kreożot fil-pjantaġġuni tal-ħops. 

Huwa mistenni li din il-miżura ma tagħmilx ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira 

tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, b'kont meħud tad-deskrizzjoni tal-miżura u tal-passi 
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ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f'konformità mal-Gwida Teknika tad-

DNSH (2021/C 58/01).  

Dan jinkludi li: 

- It-trakkijiet u vetturi tqal oħra mixtrija għandhom ikunu biss mingħajr emissjonijiet6, 

b'emissjonijiet baxxi7, jew trakkijiet LNG/CNG li jaħdmu bil-bijogass/bijometan. Il-veikoli 

bi skop speċjali għandhom jikkonformaw mal-istess regoli stabbiliti hawn fuq. Għal dawk 

il-vetturi li jużaw bijokarburanti, bijolikwidi u karburanti mill-bijomassa, għandhom jiġu 

ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin: (i) jissodisfa l-kriterji tas-sostenibbiltà u tal-iffrankar 

tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra stabbiliti fl-Artikoli 29–31 u r-regoli dwar il-

bijokarburanti bbażati fuq l-ikel u l-għalf stabbiliti fl-Artikolu 26 tad-Direttiva dwar l-

Enerġija Rinnovabbli (id-Direttiva (UE) 2018/2001 (REDII)), u l-atti delegati u ta' 

implimentazzjoni relatati; u (ii) tipprovdi assigurazzjoni li l-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-

karburanti mill-bijomassa konformi mar-REDII jintużaw mill-vetturi mixtrija taħt skema ta' 

appoġġ mill-RRF; u (iii) huwa kkomplementat minn "miżuri ta' akkumpanjament" li 

jissostanzjaw li s-sehem tal-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa tat-

taħlita nazzjonali jiżdied maż-żmien. 

- Ir-rinnovazzjonijiet kollha tal-bini għandhom isiru f'konformità mad-Direttiva dwar ir-

Rendiment tal-Bini fl-Użu tal-Enerġija (id-Direttiva (UE) 2018/844) 

- Il-faċilitajiet għall-produzzjoni tal-enerġija mill-bijogass għandhom jissodisfaw il-kriterji 

tas-sostenibbiltà u tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra stabbiliti fl-

Artikoli 29–31 u r-regoli dwar il-bijokarburanti bbażati fuq l-ikel u l-għalf stabbiliti fl-

Artikolu 26 tad-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli (id-Direttiva (UE) 2018/2001 

(REDII)), kif ukoll l-atti delegati u ta' implimentazzjoni relatati. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025.  

 

Subkomponent A2 — Żvilupp tas-Sistema ta' Innovazzjoni Nazzjonali: it-tisħiħ tal-

koordinazzjoni, l-istimolu tal-kapaċità tal-innovazzjoni u l-kooperazzjoni bejn in-negozji u l-

organizzazzjonijiet tar-riċerka, inkluż fit-teknoloġiji ambjentali 

 

A2.1 Aċċellerazzjoni tal-proċessi tar-robotizzazzjoni u tad-diġitalizzazzjoni u tal-innovazzjoni 

Ir-riforma għandha l-għan li ssaħħaħ id-domanda għall-għarfien u l-innovazzjoni u l-użu effettiv 

tagħhom fin-negozji, fl-ekonomija diġitali.  

Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-introduzzjoni ta' preferenzi tas-sistema tat-taxxa għall-kumpaniji li 

jwettqu l-proċess ta' diġitalizzazzjoni permezz ta' investimenti fir-robotizzazzjoni u d-

diġitalizzazzjoni. Il-ħelsien mit-taxxa għandu jkollu l-forma ta' tnaqqis addizzjonali mill-kost tat-

taxxa insostenn tax-xiri ta' robots.  

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2022. 

 

                                                           
6 Kif definit fl-Artikolu 3(11) tar-Regolament 2019/1242: vettura mingħajr magna tal-kombustjoni, jew b'magna tal-

kombustjoni li tarmi inqas minn 1 g CO2/km. 
7 Kif definit fl-Artikolu 3(12) tar-Regolament (UE) 2019/1242: b'emissjonijiet ta' CO2 ta' inqas minn nofs l-emissjonijiet tas-

CO2 ta' referenza tal-vetturi kollha fis-subgrupp tal-vetturi; il-valuri ta' referenza jvarjaw skont it-tip ta' trakk. 
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A2.1.1 Investimenti li jappoġġaw ir-robotizzazzjoni u d-diġitalizzazzjoni fl-intrapriżi  

L-objettiv ta' dan l-investiment għandu jkun li jappoġġa proġetti li jinvolvu l-introduzzjoni ta' 

soluzzjonijiet innovattivi mmirati lejn it-trasformazzjoni diġitali. 

L-investiment għandu jikkonsisti fid-diġitalizzazzjoni tal-proċessi tan-negozju, b'appoġġ għat-

tranżizzjoni lejn l-Industrija 4.0 b'enfasi partikolari fuq ir-robotizzazzjoni u t-teknoloġiji 

operazzjonali. L-investiment għandu jappoġġa l-użu tat-teknoloġiji cloud u l-intelliġenza artifiċjali 

fl-integrazzjoni u l-ġestjoni tal-proċessi tal-manifattura u tan-negozju; l-implimentazzjoni ta' linji ta' 

produzzjoni intelliġenti, il-kostruzzjoni ta' fabbriki intelliġenti; l-użu ta' teknoloġiji diġitali moderni 

li jappoġġaw it-tranżizzjoni lejn it-tnaqqis tal-emissjonijiet ambjentali (b'mod partikolari l-gassijiet 

serra) u t-tnaqqis tal-użu tar-riżorsi naturali u l-impatt ambjentali tal-proċessi ta' manifattura u ta' 

negozju. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

 

 

A2.2 Il-ħolqien tal-kundizzjonijiet għat-tranżizzjoni lejn mudell ta' ekonomija ċirkolari 

L-għan tar-riforma għandu jkun li jinħoloq qafas legali xieraq għall-funzjonament tal-kummerċ fil-

materja prima sekondarja. Ir-riforma għandha tintroduċi regolamenti dwar it-tmiem tal-iskart għal 

skart industrijali ewlieni (bl-akbar potenzjal ekonomiku), u l-implimentazzjoni ta' definizzjoni ta' 

materja prima sekondarja, li tiffaċilita ċ-ċirkolazzjoni u l-użu tal-iskart bħala materja prima 

sekondarja.  

Ir-riforma għandha tikkonsisti f'qafas għall-iżvilupp tas-suq tal-materja prima sekondarja biex 

jiffaċilita l-ġestjoni ta' dawn il-materjali, li għandu jirriżulta fi tnaqqis fl-isfruttament tad-depożiti 

tar-riżorsi naturali, li jissostitwixxi l-materjali u l-prodotti naturali. Ir-riforma għandha twassal għal 

tnaqqis fil-ħażna tal-iskart fuq munzelli tal-iskart. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2024. 

 

A2.2.1 Investimenti fl-użu ta' teknoloġiji ambjentali u l-innovazzjoni, inklużi dawk relatati 

mal-ekonomija ċirkolari 

L-objettiv ta' dan l-investiment għandu jkun li jappoġġa l-użu ta' materja prima sekondarja, inkluż 

billi jiffinanzja fost l-oħrajn l-infrastruttura tar-riċerka u żvilupp (R&Ż) biex jiġu żviluppati 

teknoloġiji għall-użu tal-iskart bħala materja prima sekondarja, bil-għan li tinħoloq ekonomija aktar 

effiċjenti. 

L-investiment għandu jikkonsisti f'żewġ azzjonijiet. L-ewwel azzjoni għandha tappoġġa proġetti 

mogħtija lil SMEs biex jiżviluppaw u jimplimentaw teknoloġiji ekoloġiċi relatati mal-ekonomija 

ċirkolari, li jirriżultaw f'ġestjoni mtejba tal-materjali, żieda fl-effiċjenza enerġetika u bidla fil-

filosofija tal-kumpaniji lejn skart żero.  

L-implimentazzjoni tal-azzjoni għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2025. 

Fil-qafas tat-tieni azzjoni għandhom jiġu ffinanzjati proġetti li jappoġġjaw l-iżvilupp ta' teknoloġiji 

li jikkontribwixxu għall-ħolqien ta' suq għal materja prima sekondarja.  

L-implimentazzjoni tal-azzjoni għandha titlesta sat-30 ta' Settembru 2025. 

L-għażla tal-benefiċjarji għandha titwettaq skont kriterji tal-għażla speċifikati skont il-prinċipji ta' 

nondiskriminazzjoni u trasparenza. Il-proġetti għandhom jirrigwardaw l-iżvilupp u l-

implimentazzjoni jew l-applikazzjoni ta' soluzzjonijiet tal-industrija ekoloġika li huma mistennija li 
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jirriżultaw f'żieda fl-effiċjenza enerġetika fil-proċessi tal-produzzjoni u operattivi jew tnaqqis tal-

iskart mill-produzzjoni u l-proċessi operattivi jew l-użu mill-ġdid jew ir-riċiklaġġ tal-iskart jew it-

tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra mill-proċessi tal-produzzjoni u operattivi. Sabiex jiġi 

żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C 58/01), 

il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu f'termini ta' referenza għal sejħiet għal proġetti pendenti għandhom 

jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: (i) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu 

downstream8; (ii) attivitajiet fil-qafas tal-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet 

(ETS) li jiksbu emissjonijiet proġettati tal-gassijiet serra li mhumiex aktar baxxi mill-parametri 

referenzjarji rilevanti9; (iii) attivitajiet relatati ma' landfills tal-iskart, inċineraturi10 u impjanti tat-

trattament mekkaniku u bijoloġiku11; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jagħmel 

ħsara lill-ambjent.  

 

A2.3 L-għoti tal-bażi istituzzjonali u legali għall-iżvilupp ta' vetturi tal-ajru mingħajr 

ekwipaġġ (UAVs)   

L-objettiv tar-riforma għandu jkun li twaqqaf entità biex tappoġġa l-ittestjar u l-implimentazzjoni ta' 

soluzzjonijiet ġodda bbażati fuq il-UAVs, b'mod partikolari f'żoni urbanizzati. 

Ir-riforma għandha tagħti lill-Aġenzija Pollakka tas-Servizzi tan-Navigazzjoni bl-Ajru d-dritt li 

jkollha ekwità f'kumpaniji kummerċjali u għandha tawtorizzaha jew lis-sussidjarji tagħha biex 

iwettqu proġetti pilota li jappoġġaw l-implimentazzjoni ta' mudelli ta' negozju u servizzi bbażati fuq 

UAVs. L-Aġenzija Pollakka tas-Servizzi tan-Navigazzjoni bl-Ajru għandha taġixxi wkoll bħala 

fornitur ta' servizzi speċjalizzati għall-UAVs fi ħdan in-netwerk ippjanat ta' ċentri ta' kompetenza. 

L-implimentazzjoni ta' din ir-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2023. 

 

A2.3.1 Żvilupp u tagħmir ta' ċentri ta' kompetenza (ċentri ta' taħriġ speċjalizzat, ċentri ta' 

appoġġ għall-implimentazzjoni, osservatorji) u infrastruttura ta' ġestjoni tal-industrija tal-

vetturi mingħajr bdot abbord, bħala ekosistema tal-innovazzjoni 

L-għan ta' dan l-investiment huwa li tiġi stabbilita sistema integrata ta' ċentri ta' kompetenza u 

proġetti pilota u infrastruttura għal vetturi mingħajr ekwipaġġ. 

L-investiment għandu jikkonsisti fl-implimentazzjoni ta' ċentri u infrastruttura lokali għal vetturi 

mingħajr ekwipaġġ. Ċentri u/jew infrastrutturi lokali għandhom jiġu implimentati f'għaxar postijiet. 

                                                           
8 Minbarra proġetti fil-qafas ta' din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-
infrastruttura tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni relatata, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01). 
9 Meta l-attività appoġġata tilħaq emissjonijiet tal-gassijiet serra mbassra li mhumiex ferm aktar baxxi mill-parametri referenzjarji 

rilevanti, għandha tiġi pprovduta spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan ma huwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti 

għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-

Emissjonijiet, kif stabbiliti fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
10 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet taħt din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart 

perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, meta l-azzjonijiet skont din il-miżura jkunu għall-fini li tiżdied l-effiċjenza 

enerġetika, jinqabdu gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew għall-użu jew jiġu rkuprati materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li 

tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità ta' proċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-

impjanti; f'liema każ tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjanti. 
11 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti eżistenti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku, meta l-

azzjonijiet skont din il-miżura jkunu għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew għall-modifika retroattiva għal operazzjonijiet ta' 

riċiklaġġ ta' skart separat għall-ikkompostjar tal-bijoskart u għad-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont 

din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità ta' proċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; f'liema każ 

tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjanti. 
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L-elementi ewlenin tal-proġett appoġġat għandhom ikunu l-infrastruttura terrestri, iċ-ċentri lokali ta' 

ġestjoni tad-data u tat-traffiku flimkien mas-servizzi diġitali u l-produtturi implimentati. 

It-tieni element tal-investiment għandu jikkonsisti fl-ittestjar u l-implimentazzjoni ta' servizzi ta' 

vetturi mingħajr ekwipaġġ fi proġetti pilota mwettqa f'ċentri ta' kompetenza individwali. Għandhom 

jiġu implimentati proġetti pilota bħala parti minn programmi speċjalizzati fl-oqsma ta' 

koordinazzjoni tat-traffiku awtonoma, faċilitajiet infrastrutturali ewlenin (portijiet u infrastruttura 

tal-enerġija), servizzi tal-ordni pubbliku (sigurtà u protezzjoni ċivili) u mobbiltà urbana. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

 

A2.4 Tisħiħ tal-mekkaniżmi ta' kooperazzjoni bejn ix-xjenza u l-industrija 

Ir-riforma għandha tikkonsisti f'żewġ azzjonijiet. L-għan tal-ewwel azzjoni huwa li l-universitajiet u 

l-istituti tar-riċerka jkunu jistgħu jsiru azzjonisti fil-kumpaniji. Dan huwa mistenni li jwassal għal 

interdixxiplina u flessibbiltà akbar fit-trasferiment tat-teknoloġija.  

L-ewwel azzjoni taħt din ir-riforma għandha tikkonsisti fit-twessigħ tal-kategoriji ta' entitajiet li 

magħhom l-universitajiet għandhom ikunu jistgħu jistabbilixxu veikoli bi skop speċjali. Dawn 

għandhom ikunu istituti ta' riċerka, istituti tal-Akkademja Pollakka tax-Xjenzi u istituti tan-Netwerk 

tar-Riċerka ta' Łukasiewicz. Ir-riforma għandha tippermetti l-ħolqien ta' vetturi bi skop speċjali 

ddisinjati b'mod speċifiku għall-kummerċjalizzazzjoni tar-riżultati tar-R&Ż. 

L-implimentazzjoni ta' din ir-riforma kellha titlesta sal-31 ta' Marzu 2022. 

It-tieni azzjoni taħt din ir-riforma għandha tistabbilixxi, għall-istituti ta' riċerka u l-unitajiet 

subordinati taħt is-superviżjoni tal-Ministeru ta' l-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, regoli għall-użu 

ta' laboratorji, infrastruttura ta' riċerka u trasferiment ta' għarfien fix-xjenza xjentifika u 

kooperazzjoni bejn ix-xjenza u n-negozju. Ir-regoli għall-għoti tal-għajnuna għandhom isegwu l-

prinċipji ta' nondiskriminazzjoni u trasparenza. 

L-implimentazzjoni ta' din ir-riforma kellha titlesta sal-31 ta' Marzu 2022. 

 

A2.4.1 Investiment fl-iżvilupp ta' kapaċitajiet ta' riċerka 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jiżgura kooperazzjoni aktar mill-qrib fost l-istituzzjonijiet 

tar-riċerka u innovazzjoni kif ukoll bejn l-istituzzjonijiet xjentifiċi u s-settur tan-negozju. Dan 

għandu jikkontribwixxi biex jiżdiedu r-riżultati ta' RuŻ ta' kwalità għolja b'potenzjal għoli ta' 

kummerċjalizzazzjoni. 

Dan l-investiment għandu jikkonsisti fil-finanzjament tal-infrastruttura tar-riċerka fi ħdan in-

Netwerk ta' Riċerka Łukasiewicz, il-Pjan Direzzjonali Pollakk għall-Infrastruttura tar-Riċerka u fi 

ħdan l-istituti agroalimentari u unitajiet subordinati taħt is-superviżjoni tal-Ministeru tal-Agrikoltura 

u l-Iżvilupp Rurali.  

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" 

(2021/C 58/01), il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu f'termini ta' referenza għal sejħiet għal proġetti 

pendenti għandhom jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: (i) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, 

inkluż l-użu downstream12; (ii) attivitajiet fil-qafas tal-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-

Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet proġettati tal-gassijiet serra li mhumiex aktar baxxi mill-

                                                           
12 Minbarra proġetti fil-qafas ta' din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura tat-

trażmissjoni u tad-distribuzzjoni relatata, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-

Anness III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C 58/01). 
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parametri referenzjarji rilevanti13; (iii) attivitajiet relatati ma' landfills tal-iskart, inċineraturi14 u 

impjanti tat-trattament mekkaniku u bijoloġiku15; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' 

jagħmel ħsara lill-ambjent.  

L-azzjonijiet ta' R &I li ġejjin taħt dan l-investiment għandhom jitqiesu konformi mal-Gwida 

Teknika "la tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C 58/01): (i) dawk l-azzjonijiet ta' riċerka, żvilupp u 

innovazzjoni fil-qafas ta' dan l-investiment li jirriżultaw f'eżiti teknoloġikament newtrali fil-livell 

tal-applikazzjoni tagħhom; (ii) dawk l-azzjonijiet ta' riċerka, żvilupp u innovazzjoni fil-qafas ta' dan 

l-investiment li jappoġġaw alternattivi b'impatti ambjentali baxxi li għalihom dawn jeżistu; jew (iii) 

dawk l-azzjonijiet ta' riċerka, żvilupp u innovazzjoni fil-qafas ta' dan l-investiment li huma 

primarjament iffukati fuq l-iżvilupp ta' alternattivi bl-inqas impatti ambjentali possibbli fis-settur 

għal dawk l-attivitajiet li għalihom ma teżisti l-ebda alternattiva teknoloġikament u ekonomikament 

fattibbli b'impatt baxx. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025. 

 

Subkomponent A3 — Edukazzjoni għall-ekonomija moderna 

 

A3.1 Forza tax-xogħol għall-ekonomija moderna: titjib tat-tqabbil tal-ħiliet u l-kwalifiki mar-

rekwiżiti tas-suq tax-xogħol minħabba l-introduzzjoni ta' teknoloġiji ġodda fl-ekonomija u t-

trasformazzjoni ekoloġika u diġitali 

L-għan ewlieni tar-riforma huwa li l-forza tax-xogħol titħejja għall-ekonomija moderna u ttejjeb it-

tqabbil tal-ħiliet u l-kwalifiki mar-rekwiżiti tas-suq tax-xogħol, marbuta mal-introduzzjoni ta' 

teknoloġiji ġodda fl-ekonomija u t-trasformazzjoni ekoloġika u diġitali.  

Din ir-riforma għandu jkollha l-għan li tistabbilixxi Ċentri tal-Ħiliet Settorjali u temenda l-

leġiżlazzjoni rilevanti biex tipprovdi servizzi mmirati ta' titjib tal-ħiliet u taħriġ mill-ġdid. L-objettiv 

tar-riforma għandu jinkludi l-appoġġ għall-kooperazzjoni tal-impjegaturi mal-fornituri tal-

edukazzjoni vokazzjonali, il-kontribut għat-tixrid ta' soluzzjonijiet innovattivi, u l-appoġġ għall-

innovazzjoni fit-taħriġ vokazzjonali. L-inklużjoni ta' persuni b'diżabilità għandha tiġi indirizzata 

wkoll. Bħala tali, iċ-Ċentri tal-Ħiliet għandhom jikkomplementaw l-offerta eżistenti ta' edukazzjoni 

u taħriġ vokazzjonali sekondarja u ogħla u t-tagħlim tul il-ħajja. 

Ir-riforma għandha tinkludi emenda tal-Liġi dwar l-Edukazzjoni u l-Karta tal-Għalliema. Dan 

għandu jsegwi proċess ta' rieżami f'kooperazzjoni mill-qrib mas-sħab soċjali, l-awtoritajiet 

reġjonali, is-setturi u partijiet ikkonċernati oħra. L-emenda tal-Liġi dwar l-Edukazzjoni għandha 

tipprevedi pjan ta' żvilupp għan-Netwerk taċ-Ċentri tal-Ħiliet, tiddetermina l-post u r-rwol taċ-

                                                           
13 Meta l-attività appoġġata tilħaq emissjonijiet tal-gassijiet serra mbassra li mhumiex ferm aktar baxxi mill-parametri referenzjarji 

rilevanti, għandha tiġi pprovduta spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan ma huwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti 

għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-

Emissjonijiet, kif stabbiliti fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
14 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet taħt din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart 

perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, meta l-azzjonijiet skont din il-miżura jkunu għall-fini li tiżdied l-effiċjenza 

enerġetika, jinqabdu gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew għall-użu jew jiġu rkuprati materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li 

tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità ta' proċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-

impjanti; f'liema każ tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjanti. 
15 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti eżistenti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku, meta l-

azzjonijiet skont din il-miżura jkunu għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew għall-modifika retroattiva għal operazzjonijiet ta' 

riċiklaġġ ta' skart separat għall-ikkompostjar tal-bijoskart u għad-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont 

din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità ta' proċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; f'liema każ 

tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjanti. 
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Ċentri tal-Ħiliet fis-sistema tal-edukazzjoni u t-taħriġ, tiddetermina l-kundizzjonijiet għall-impjieg 

tal-persunal fiċ-Ċentri tal-Ħiliet, tistabbilixxi dispożizzjonijiet għar-rieżamijiet ċikliċi biex tiżgura 

s-superviżjoni fuq il-ġestjoni tagħhom u s-sostenibbiltà wara l-2026, u taġġusta sistema ta' 

governanza eżistenti b'dispożizzjonijiet imfassla apposta dwar il-governanza taċ-Ċentri tal-Ħiliet, 

inklużi l-impjegaturi (inklużi r-rappreżentanti tal-SMEs), is-sħab soċjali u partijiet ikkonċernati 

rilevanti oħra inklużi l-awtoritajiet reġjonali u lokali. Għandha tinkludi wkoll l-istabbiliment ta' 

arranġamenti ta' finanzjament (inkluż wara li jintemm l-appoġġ tal-UE), kundizzjonijiet ta' taħriġ, 

dispożizzjonijiet għal gwida għall-karriera, u kurrikuli, u għandha tidentifika t-tipi ta' taħriġ 

ipprovdut, il-gruppi fil-mira, it-tipi ta' kwalifiki u standards, il-mekkaniżmi ta' assigurazzjoni tal-

kwalità u ta' verifika, u kif is-setturi għandhom ikunu marbuta maċ-Ċentri tal-Ħiliet. L-emenda tal-

Karta tal-Għalliema għandha tippermetti l-għoti ta' taħriġ professjonali kontinwu miċ-Ċentri tal-

Ħiliet lill-għalliema tal-edukazzjoni vokazzjonali attwali. 

Ir-riforma għandha timmira wkoll li tadatta l-koordinazzjoni tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, 

l-edukazzjoni għolja u t-tagħlim tul il-ħajja fir-reġjuni, bil-ħsieb li jinħolqu metodi sostenibbli u 

effettivi ta' kooperazzjoni u interazzjoni bejn il-partijiet interessati differenti fil-qasam tal-iżvilupp 

tal-ħiliet li huma parti mill-istrutturi differenti ta' governanza (bħal istituzzjonijiet edukattivi, 

istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol, intrapriżi u organizzazzjonijiet ta' min iħaddem, u awtoritajiet 

lokali).  

Dan għandu jinkiseb permezz tad-dħul fis-seħħ ta' emendi f'diversi atti leġiżlattivi, wara proċess ta' 

reviżjoni tal-mekkaniżmi ta' koordinazzjoni eżistenti u f'kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet 

lokali u reġjonali. Ir-riforma għandha tidentifika d-drittijiet u r-responsabbiltajiet tar-reġjuni fil-

koordinazzjoni tal-politiki dwar il-ħiliet u tinfluwenza l-offerta ta' titjib tal-ħiliet tal-istituzzjonijiet 

ta' tagħlim tul il-ħajja abbażi ta' programmi ta' implimentazzjoni operazzjonali għall-Istrateġija 

Integrata tal-Ħiliet 2030 (nazzjonali) f'livell reġjonali. Dawn l-emendi għandhom jinkludu l-

istabbiliment legali ta' Timijiet ta' Koordinazzjoni Reġjonali (wieħed minn kull "voivodeship" 

Pollakk) li jikkoordinaw il-politika tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, l-edukazzjoni għolja u t-

tagħlim tul il-ħajja; struttura ta' governanza li tinkorpora r-responsabbiltajiet għar-reġjuni u s-sħab 

soċjali; obbligu li jiġu adottati programmi ta' implimentazzjoni operazzjonalizzati għall-Istrateġija 

Integrata nazzjonali għall-Ħiliet 2030 fil-livell reġjonali (wieħed f'kull "voivodeship"), u li jiġi 

aġġornat programm kull ħames snin, u li jiġi żgurat li l-offerta ta' tagħlim tiġi adattata għall-ħtiġijiet 

tal-ħiliet dijanjostikati. L-emendi għandhom jinkludu dispożizzjonijiet għall-funzjonament tal-

Uffiċċju ta' Koordinazzjoni (li jipprovdi servizzi għat-Timijiet ta' Koordinazzjoni Reġjonali), u pjan 

ta' implimentazzjoni għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2025.  

 

A3.1.1 Investimenti f'taħriġ vokazzjonali modern, edukazzjoni għolja u tagħlim tul il-ħajja 

L-investiment, marbut mar-riforma A3.1, għandu jimmira lejn il-ħolqien reali u l-funzjonament sħiħ 

tan-network ta' Ċentri ta' Ħiliet Settorjali, sabiex jappoġġa l-iżvilupp ta' taħriġ vokazzjonali modern, 

edukazzjoni għolja u tagħlim tul il-ħajja. Dan għandu jinkludi l-ħolqien ta' Ċentri tal-Ħiliet u l-għoti 

ta' korsijiet u kurrikuli ta' taħriġ vokazzjonali, inkluż għall-adulti, l-istudenti, iż-żgħażagħ, l-

għalliema tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, u l-impjegati. L-investiment m'għandux jinkludi 

x-xiri ta' art.  

Għall-forniment ta' taħriġ ta' aġġornament u taħriġ mill-ġdid u kurrikuli ta' taħriġ fiċ-Ċentri tal-

Ħiliet, inkluża ċ-ċertifikazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim, 24 000 student għandhom jirċievu taħriġ fiċ-

Ċentri kollha. Minn dawn l-istudenti, mill-inqas 60 % għandhom ikunu adulti (mill-inqas 25-il sena 

— mhux inklużi għalliema tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali); mill-inqas 20 % tal-istudenti 

għandhom ikunu żgħażagħ (bejn it-14 u t-24 sena); mill-inqas 10 % tal-istudenti għandhom ikunu 

għalliema attwali tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, li għandhom jipparteċipaw fit-taħriġ fl-
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ewwel sentejn tal-operat taċ-Ċentri tal-Ħiliet (wara r-riforma tal-Att dwar l-Għalliema). Fl-aħħar 

nett, kull programm ta' titjib tal-ħiliet għandu jinkludi mill-inqas dimensjoni diġitali u dimensjoni 

ekoloġika, abbażi tal-aħjar għarfien u xjenza disponibbli. Mill-inqas 90 organizzazzjonijiet settorjali 

għandhom jiġu inklużi fiċ-Ċentri tal-Ħiliet (li għalihom għandu jiġi pprovdut taħriġ).  

L-investiment għandu jistabbilixxi wkoll mill-inqas 14 Timijiet ta' Koordinazzjoni Reġjonali li 

jiffunzjonaw, b'objettiv ġenerali li jilħqu 16 Timijiet ta' Koordinazzjoni Reġjonali (wieħed għal kull 

"voivodeship"). Dawn it-Timijiet għandhom jikkoordinaw il-politika fl-edukazzjoni u t-taħriġ 

vokazzjonali u t-tagħlim tul il-ħajja. L-investiment għandu jinkludi appoġġ u żvilupp ta' 

mekkaniżmi ta' koordinazzjoni fil-livell ċentrali u reġjonali, kif ukoll appoġġ għall-attivitajiet tat-

timijiet reġjonali biex iwettqu l-kompiti tagħhom.  

Barra minn hekk, bil-għan ġenerali li jiġu żviluppati 16 programm ta' implimentazzjoni 

operazzjonalizzat fil-livell reġjonali (wieħed għal kull "voivodeship"), mill-inqas 14 programm ta' 

implimentazzjoni operazzjonalizzati fil-livell reġjonali għandhom jiġu żviluppati mit-Timijiet ta' 

Koordinazzjoni Reġjonali stabbiliti għall-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali u t-tagħlim tul il-ħajja. 

Dawn għandhom ikunu programmi ta' implimentazzjoni għall-Istrateġija Integrata nazzjonali għall-

Ħiliet 2030 fil-livell reġjonali. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

 

Subkomponent A4 — Żieda fit-tqabbil strutturali, l-effiċjenza u r-reżiljenza għall-kriżijiet 

tas-suq tax-xogħol 

 

A4.1 Istituzzjonijiet effettivi għas-suq tax-xogħol  

L-objettiv ġenerali tar-riforma huwa li tiżdied il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol bil-ħsieb li 

tikkontribwixxi għal produttività ogħla, reżiljenza għall-kriżijiet u kompetittività globali tal-

ekonomija Pollakka. Objettiv ieħor huwa li jkun hemm flessibbiltà u sigurtà ġodda fis-suq tax-

xogħol Pollakk. Għal dak il-għan, ir-riforma għandha l-għan li: (i) tfassal mill-ġdid il-mod kif is-

servizzi pubbliċi tal-impjiegi joperaw u ssaħħaħ il-politiki attivi tas-suq tax-xogħol; (ii) tiffaċilita l-

proċess ta' reklutaġġ ta' ħaddiema barranin; (iii) tiffaċilita l-proċeduri ta' reklutaġġ bl-

implimentazzjoni ta' dispożizzjonijiet ġodda dwar il-kuntratti elettroniċi; u (iv) tesplora modi biex 

jissaħħaħ l-użu ta' ftehimiet kollettivi u ta' kuntratt tax-xogħol uniku. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti f'leġiżlazzjoni ġdida dwar is-servizzi pubbliċi tal-impjiegi, dwar l-

impjieg ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi, u dwar il-konklużjoni elettronika ta' ċerti kuntratti ta' impjieg. 

Barra minn hekk, ir-riforma għandha tikkonsisti f'adozzjoni ta' standards u qafas ta' prestazzjoni 

ġodda dwar il-funzjonament u l-koordinazzjoni tas-servizzi pubbliċi tal-impjiegi. Għandhom 

jitwettqu proċess ta' konsultazzjoni tal-imsieħba soċjali dwar il-potenzjal għal ftehimiet kollettivi u 

studju komprensiv dwar ir-rwol potenzjali ta' kuntratt tax-xogħol uniku. Il-bidliet legali rilevanti, 

kif identifikati fil-konsultazzjoni u fl-istudju, għandhom jiġu implimentati. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Settembru 2024. 

 

A4.1.1 Investiment b'appoġġ għar-riforma tal-istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol  

L-objettiv ġenerali ta' dan l-investiment huwa li tiżdied il-kapaċità tas-servizzi pubbliċi tal-impjiegi 

biex jappoġġaw il-funzjonament tas-suq tax-xogħol. Għal dak il-għan, l-investiment għandu jkollu 

l-għan li jiddiġitalizza s-servizzi u l-għodod użati mis-servizzi pubbliċi tal-impjiegi, li jħarreġ il-

persunal tas-servizzi pubbliċi tal-impjiegi, u li jwettaq kampanja ta' informazzjoni dwar is-servizzi 

l-ġodda offruti mis-servizzi pubbliċi tal-impjiegi, anke lill-utenti futuri tagħhom għall-ewwel darba. 
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L-investimenti għandhom jikkonsistu minn (i) id-diġitalizzazzjoni tal-proċessi tas-servizzi pubbliċi 

tal-impjiegi u (ii) korsijiet ta' taħriġ għall-persunal tas-servizzi pubbliċi tal-impjiegi, (iii) l-iżvilupp 

ta' standards ġodda.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2025. 

 

A4.2 Riforma biex tittejjeb is-sitwazzjoni tas-suq tax-xogħol tal-ġenituri billi jiżdied l-aċċess 

għal kura tat-tfal ta' kwalità għolja għat-tfal sal-età ta' tliet snin 

L-objettiv ġenerali tar-riforma huwa li tiffaċilita l-aċċess għal faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal għal 

tfal sal-età ta' tliet snin u li tiżgura edukazzjoni għolja u standards ta' kwalità għas-servizzi tal-

indukrar tat-tfal. Għal dak il-għan, l-għan tar-riforma huwa li (i) tiġi ssimplifikata l-ġestjoni tal-

fondi domestiċi u esterni għall-ħolqien u l-funzjonament tal-faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal; (ii) 

timplimenta finanzjament domestiku stabbli fit-tul tas-servizzi tal-indukrar tat-tfal għat-tfal sal-età 

ta' tliet snin; kif ukoll (iii) timplimenta sett ta' standards minimi vinkolanti ta' edukazzjoni u ta' 

kwalità għall-faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-adozzjoni ta' emenda għal-liġi dwar il-kura tat-tfal sa tliet snin u 

mit-twaqqif ta' programm pluriennali ddedikat għall-ħolqien u l-funzjonament tal-faċilitajiet għall-

indukrar tat-tfal. Fost l-oħrajn, l-emenda għandha tiġbor flimkien il-ġestjoni ta' tliet sorsi distinti ta' 

finanzjament għall-ħolqien u l-funzjonament tal-faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal: il-finanzjament 

domestiku, il-Fond Soċjali Ewropew + u l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza. Ir-riforma għandha 

tikkonsisti wkoll fit-tfassil ta' skema rilevanti u fl-iżgurar ta' fondi suffiċjenti biex jiġi stabbilit 

finanzjament domestiku stabbli fit-tul tas-servizzi tal-kura tat-tfal għat-tfal sal-età ta' tliet snin. Fl-

aħħar nett, ir-riforma għandha tikkonsisti fit-twettiq ta' rieżami strateġiku tal-istandards eżistenti tal-

kura u tal-edukazzjoni għal tfal taħt it-tliet snin, l-iżvilupp ta' gwida edukattiva rilevanti u appoġġ 

għall-faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal, u l-implimentazzjoni ta' bidliet legali rilevanti bbażati fuq 

dan ir-rieżami bil-ħsieb li jiġi stabbilit sett ta' standards minimi vinkolanti ta' edukazzjoni u ta' 

kwalità għall-faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal biex tiġi żgurata l-kwalità għolja tal-edukazzjoni u l-

kura minn età bikrija.  

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2024. 

 

A4.2.1 Appoġġ għal faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal għal tfal sa tliet snin (nurseries, klabbs 

tat-tfal) taħt Maluch + 

L-objettiv ġenerali ta' dan l-investiment huwa li tiżdied id-disponibbiltà tal-faċilitajiet għall-

indukrar tat-tfal sal-età ta' tliet snin billi jiġu ssussidjati l-ispejjeż tal-kostruzzjoni tal-faċilitajiet 

għall-indukrar tat-tfal u tiġi stabbilita sistema ta' ġestjoni tal-finanzjament tal-faċilitajiet għall-

indukrar tat-tfal għat-tfal sal-età ta' tliet snin. Għal dak il-għan, l-investiment għandu jkollu l-għan li 

(i) jimplimenta sistema tal-IT għall-ġestjoni tal-finanzjament u l-ħolqien ta' faċilitajiet għall-

indukrar tat-tfal sal-età ta' tliet snin, u li (ii) joħloq postijiet ġodda f'faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal 

(nurseries, klabbs tat-tfal) għal tfal sa tliet snin. 

L-investiment għandu jikkonsisti fi żvilupp u introduzzjoni ta' sistema tal-IT għall-ġestjoni tal-

finanzjament u l-ħolqien ta' faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal sal-età ta' tliet snin. Is-sistema għandha 

tikkombina sorsi differenti ta' finanzjament għall-kura tat-tfal (fondi Ewropej, finanzjament 

nazzjonali mill-baġit ċentrali, finanzjament tal-gvernijiet lokali). 

L-investiment għandu jikkonsisti wkoll fil-ħolqien ta' 47500 post ġdid fi skejjel materni u klabbs 

tat-tfal permezz tal-kostruzzjoni ta' faċilitajiet ġodda u r-rinnovazzjoni (rinnovazzjonijiet u 

adattamenti) ta' dawk eżistenti. Eċċezzjonalment, jekk ikun meħtieġ, dan jista' jinkludi x-xiri ta' 

proprjetà immobbli u infrastruttura (ix-xiri ta' art jew bini). 
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Għandha tiġi rispettata delineazzjoni ċara bejn il-finanzjament mill-Faċilità għall-Irkupru u r-

Reżiljenza u finanzjament Ewropew ieħor.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

 

A4.3 Implimentazzjoni tal-qafas legali għall-iżvilupp tal-ekonomija soċjali 

L-objettiv ġenerali tar-riforma huwa li tiżdied ir-rata tal-attività professjonali tal-persuni f'riskju ta' 

esklużjoni soċjali u li tiġi appoġġata d-deistituzzjonalizzazzjoni tas-servizzi soċjali. Għal dak il-

għan, l-għan tar-riforma huwa li fil-leġiżlazzjoni tiddefinixxi qafas għall-funzjonament tal-atturi tal-

ekonomija soċjali. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-adozzjoni ta' liġi dwar l-ekonomija soċjali. Il-liġi għandha 

tiddefinixxi r-regoli bażiċi relatati ma' dan is-settur, inklużi b'mod partikolari l-prinċipji tal-

funzjonament u l-appoġġ ta' intrapriża soċjali, modi ġodda ta' kooperazzjoni bejn l-entitajiet tal-

ekonomija soċjali u l-gvern lokali fl-implimentazzjoni tas-servizzi soċjali, kif ukoll il-prinċipji tal-

koordinazzjoni tal-politika fil-qasam tal-iżvilupp tal-ekonomija soċjali. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2022. 

 

A4.3.1 Programmi ta' appoġġ għall-investiment li jagħmluha possibbli, b'mod partikolari, li 

jiġu żviluppati attivitajiet, tiżdied il-parteċipazzjoni fil-forniment ta' servizzi soċjali, tittejjeb 

il-kwalità tar-riintegrazzjoni fl-entitajiet tal-ekonomija soċjali 

L-objettiv ġenerali ta' dan l-investiment huwa li jimmassimizza l-impatt tal-entitajiet tal-ekonomija 

soċjali f'termini ta' riintegrazzjoni soċjali u professjonali ta' persuni f'riskju ta' esklużjoni soċjali u li 

jappoġġa d-deistituzzjonalizzazzjoni tas-servizzi soċjali. Għal dak il-għan, l-investiment għandu 

jkollu l-għan li jgħin lill-entitajiet jiksbu status ta' intrapriża soċjali u jżommu l-impjiegi fl-entitajiet 

tal-ekonomija soċjali. 

L-investiment għandu jikkonsisti fit-tħejjija u l-implimentazzjoni ta' programmi li jipprovdu 

għotjiet lil entitajiet eliġibbli. Il-miri għall-kejl tal-kisba tal-investiment għandhom ikunu (i) l-għoti 

tal-istatus ta' intrapriża soċjali lil 1400 entità u (ii) l-għoti ta' appoġġ finanzjarju lil mill-inqas 1000 

entità soċjali. 

L-għażla tal-benefiċjarji għandha titwettaq skont kriterji tal-għażla speċifikati li għandhom 

jirrispettaw il-prinċipji ta' nondiskriminazzjoni u trasparenza. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025. 

 

A4.4 Forom ta' impjieg aktar flessibbli u l-introduzzjoni ta' xogħol mill-bogħod 

L-objettiv ġenerali tar-riforma huwa li tagħmilha aktar faċli li jiġu rrikonċiljati r-responsabbiltajiet 

tal-familja u dawk professjonali u li tgħin lill-persuni minn gruppi b'rati aktar baxxi ta' 

parteċipazzjoni fix-xogħol biex isibu impjieg regolari. Għal dak il-għan, ix-xogħol mill-bogħod u l-

forom flessibbli ta' organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol għandhom jiġu stabbiliti fil-Kodiċi tax-

Xogħol. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-adozzjoni ta' emenda għall-Kodiċi tax-Xogħol. L-emenda għandha 

tippermetti xogħol mill-bogħod fi kwalunkwe ħin, u mhux biss f'ċirkostanzi straordinarji, u 

timplimenta forom flessibbli ta' arranġamenti tal-ħin tax-xogħol. L-emenda għandha tiddefinixxi 

wkoll diversi arranġamenti operazzjonali ta' xogħol remot u flessibbli, inklużi: (i) il-possibbiltà li 

wieħed jaħdem mill-bogħod barra mill-post tal-impjieg, abbażi ta' arranġamenti bejn il-ħaddiem u l-

impjegatur, (ii) definizzjoni tar-regoli dwar l-għodod tax-xogħol li għandhom jiġu pprovduti mill-
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impjegatur, u (iii) il-ħolqien ta' qafas għall-prinċipji tas-saħħa u s-sikurezza applikabbli għax-

xogħol mill-bogħod. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Settembru 2022. 

 

A4.4.1 Investimenti relatati mat-tagħmir tal-ħaddiema/kumpaniji biex jaħdmu mill-bogħod 

L-għan ewlieni ta' dan l-investiment huwa li tiżdied il-produttività tal-intrapriżi mikro, żgħar u ta' 

daqs medju. Għal dak il-għan, l-investiment għandu jkollu l-għan li jgħammar lill-kumpaniji u 

jħarreġ lill-impjegati tagħhom għal xogħol mill-bogħod. 

L-investiment għandu jikkonsisti fl-implimentazzjoni ta' programmi li jipprovdu pariri u għotjiet lil 

entitajiet eliġibbli biex ikunu mgħammra aħjar għal prattiki ta' xogħol mill-bogħod. Il-mira li 

titkejjel il-kisba tal-investiment għandha tkun l-għoti ta' pariri dwar id-diġitalizzazzjoni lil mill-

inqas 3000 kumpanija u, jekk jinstab li jkun meħtieġ bħala riżultat ta' tali pariri, bix-xiri ta' 

softwer/liċenzji u titjib tal-ħiliet diġitali għall-persunal. Jekk il-benefiċjarju jkun wettaq l-analiżi ta' 

hawn fuq qabel, l-għotja tista' tintuża għax-xiri ta' softwer/liċenzji u t-titjib tal-ħiliet diġitali tal-

persunal.  

L-għażla tal-benefiċjarji għandha ssir skont kriterji tal-għażla speċifikati skont il-prinċipji ta' 

nondiskriminazzjoni u trasparenza.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2025. 

 

A4.5 Estensjoni tal-karrieri u promozzjoni tax-xogħol lil hinn mill-età statutorja tal-irtirar 

L-objettiv ġenerali tar-riforma huwa li tiżdied il-kapaċità u l-motivazzjoni tal-ħaddiema li jibqgħu 

fis-suq tax-xogħol lil hinn mill-età tal-irtirar. Għal dak il-għan, għandu jiġi implimentat inċentiv 

fiskali għal dawk li laħqu l-età statutorja tal-irtirar iżda jippreferu li ma jirtirawx u ma jkomplux 

jaħdmu. Fi żmien sentejn mill-implimentazzjoni tal-inċentiv fiskali, għandu jiġi ppubblikat rapport 

biex jiġi evalwat l-effett tiegħu fuq l-età effettiva tal-irtirar.  

Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-adozzjoni ta' emenda għall-att dwar it-taxxa fuq id-dħul personali 

u fl-evalwazzjoni ta' din il-miżura. L-emenda għandha tnaqqas mill-2023 it-taxxa fuq l-introjtu 

personali għal dawk li laħqu l-età statutorja tal-irtirar iżda li ma jridux jirtiraw u jkomplu jaħdmu. 

Il-ħaddiema li jaqgħu fl-ewwel kategorija tat-taxxa fuq l-introjtu (PLN 85 528 fl-2021) u li jaqilgħu 

mhux aktar mill-paga grossa medja fl-ekonomija nazzjonali fil-Polonja għandhom jiġu eżentati mit-

taxxa fuq l-introjtu. Ir-rata tat-taxxa fuq id-dħul personali għandha titnaqqas għal ħaddiema oħra bi 

dħul ogħla li jkunu laħqu l-età legali tal-irtirar iżda li ma jirtirawx u ma jkomplux jaħdmu. Bis-

saħħa ta' dan l-inċentiv fiskali, il-kontribwenti għandhom jaqilgħu ammonti addizzjonali li 

jikkorrispondu għall-ammont ta' taxxa fuq l-introjtu mhux imħallsa li hija mistennija li 

tinċentivahom jestendu l-karrieri tagħhom. Fi żmien sentejn mill-introduzzjoni tal-miżura 

msemmija hawn fuq, għandu jitlesta rapport biex jiġi evalwat l-effett tal-emendi għat-taxxa fuq l-

introjtu personali fuq l-età effettiva tal-irtirar. Dan għandu janalizza l-impatt fuq il-parteċipazzjoni 

fis-suq tax-xogħol, fuq is-sostenibbiltà tas-sistema tal-pensjonijiet, fuq il-finanzi pubbliċi u fuq l-

ugwaljanza bejn is-sessi. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2024. 

 

A4.6 Żieda fil-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol ta' ċerti gruppi bl-iżvilupp ta' kura fit-tul 

L-objettiv ġenerali tar-riforma huwa li tiżdied il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol ta' ċerti gruppi, 

b'mod partikolari n-nisa, billi tiġi żviluppata s-sistema ta' kura fit-tul fil-Polonja. Għal dak il-għan, 
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għandu jitwettaq rieżami strateġiku tas-sistema tal-kura fit-tul u dan għandu jiġi segwit minn bidliet 

leġiżlattivi rilevanti.  

Ir-riforma għandha tikkonsisti fil-pubblikazzjoni ta' analiżi tas-sistema tal-kura fit-tul fil-Polonja, 

segwita minn emenda tal-liġijiet rilevanti biex jiġu implimentati l-prijoritajiet ta' riforma kif 

identifikati f'din l-analiżi. L-analiżi għandha b'mod partikolari tesplora l-modi possibbli biex tiġi 

integrata l-kura soċjali u tas-saħħa fit-tul, tħaffef id-deistituzzjonalizzazzjoni ta' dawn is-servizzi, 

tpoġġihom taħt awtorità waħda, tnaqqas il-frammentazzjoni tal-provvista tal-kura, toħloq sistema 

stabbli ta' finanzjament adegwat tas-servizzi tal-kura fit-tul, speċjalment il-kura bbażata fil-

komunità u fid-dar, u tintroduċi qafas ta' kwalità dwar is-servizzi tal-kura fit-tul (rekwiżiti għall-

persunal, it-tagħmir, l-ammissjoni ta' fornituri tal-kura fit-tul fis-suq). L-analiżi għandha tesplora 

wkoll modi biex jiġu riveduti l-benefiċċji relatati mal-kura biex ikun jista' jitkompla x-xogħol. L-

analiżi għandha ssir f'konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati rilevanti, inklużi s-sħab soċjali li 

jittrattaw id-dispożizzjonijiet tal-kura fit-tul, u l-awtoritajiet lokali. Il-prijoritajiet ta' riforma kif 

identifikati fl-analiżi għandhom jiġu implimentati permezz ta' emenda tal-liġijiet rilevanti bħala 

parti mir-riforma. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2024. 

 

A4.7 Limitazzjoni tas-segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol 

L-objettiv ġenerali tar-riforma huwa li tillimita s-segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol u żżid is-

sigurtà soċjali ta' ċerti ħaddiema. Għal dan il-għan, il-kuntratti kollha ta' xogħol irregolati mid-dritt 

ċivili għandhom ikunu suġġetti għall-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, bl-eċċezzjoni tal-

kuntratti ta' mandat konklużi ma' studenti tal-iskola sekondarja u studenti sal-età ta' 26-il sena.  

Ir-riforma għandha tiġi implimentata permezz ta' att legali li jiżgura li l-impjieg ibbażat fuq 

kuntratti tal-liġi ċivili jkun soġġett għal kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali: pensjoni, diżabbiltà, 

aċċidenti u mard okkupazzjonali u benefiċċji tal-mard. Barra minn hekk, ir-regola li skontha l-

kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali titħallas abbażi tal-paga minima għall-kuntratti tad-dritt ċivili 

għandha tiġi abolita. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2023.
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A.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

A1 — AMBJENT TAN-NEGOZJU 

Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti 

u mira 

Unità ta' 

kejl 

Xenarju 

ta' 

referenza  

Mira Kwart Sena 

A1G A1.1 Riforma tal-qafas 

fiskali 

Skaluna 

Ewlenija 

Żvilupp ta' Nota 

Kunċettwali dwar it-

Tabella Standardizzata 

tal-Kontijiet integrata 

mal-klassifikazzjoni tal-

baġit 

Pubblikazzjoni 

fuq is-sit web tal-

Ministeru tal-

Finanzi 

      Q1 2022 Pubblikazzjoni tan-Nota Kunċettwali 

dwar il-Biuletyn Informacji Publicznej 

(sit web ta' informazzjoni pubblika) tal-

Ministeru tal-Finanzi. In-nota ta' Kunċett 

għandha tippreżenta d-deskrizzjoni u l-

istabbiliment tas-sistema l-ġdida ta' 

klassifikazzjoni. 

A2G A1.1 Riforma tal-qafas 

fiskali 

Skaluna 

Ewlenija 

Dħul fis-seħħ ta' 

emenda għall-Att dwar 

il-Finanzi Pubbliċi 

mħejji mill-Ministeru 

tal-Finanzi li 

jimplimenta s-sistema 

baġitarja l-ġdida, 

inkluża s-sistema l-

ġdida ta' 

klassifikazzjoni, il-

mudell il-ġdid tal-

ġestjoni tal-baġit u l-

qafas baġitarju definit 

mill-ġdid fuq medda 

medja ta' żmien 

Dispożizzjoni fl-

emenda għall-Att 

dwar il-Finanzi 

Pubbliċi li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

tiegħu 

      Q1 2025 Id-dħul fis-seħħ ta' emenda għall-Att 

dwar il-Finanzi Pubbliċi sabiex tiġi 

implimentata s-sistema baġitarja l-ġdida, 

inkluża s-sistema l-ġdida ta' 

klassifikazzjoni, il-mudell il-ġdid tal-

ġestjoni tal-baġit u l-qafas baġitarju 

definit mill-ġdid fuq terminu medju. Is-

sistema l-ġdida ta' klassifikazzjoni 

għandha tintegra l-klassifikazzjoni 

baġitarja eżistenti u l-klassifikazzjoni tal-

prestazzjoni u għandha torbotha maċ-ċart 

standard tal-kontijiet. It-tranżazzjonijiet 

għandhom jiġu rreġistrati fuq l-istess 

bażi, li mistenni jtejjeb il-kwalità tad-data 

fir-rapportar baġitarju, finanzjarju u 

statistiku. Is-sistema l-ġdida għandha 

tinkludi għadd ta' segmenti separati 

flimkien ma' strutturi ta' kodifikazzjoni 

tad-data f'dawn is-segmenti, li għandhom 

jindirizzaw il-ħtiġijiet ta' informazzjoni ta' 

utenti varji tas-sistema. 

A3G A1.1 Riforma tal-qafas 

fiskali 

Skaluna 

Ewlenija 

Dħul fis-seħħ ta' 

emenda għall-Att dwar 

il-Finanzi Pubbliċi li 

testendi l-kamp ta' 

Dispożizzjoni fl-

emenda għall-Att 

dwar il-Finanzi 

Pubbliċi li tindika 

      Q3 2021 Dħul fis-seħħ ta' emenda għall-Att dwar 

il-Finanzi Pubbliċi biex jiġi estiż il-kamp 

ta' applikazzjoni tar-regola dwar l-

istabbilizzazzjoni tan-nefqa (stabilising 
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti 

u mira 

applikazzjoni tar-regola 

dwar l-

istabbilizzazzjoni tan-

nefqa (stabilising 

expenditure rule, SER) 

biex tinkludi fondi tal-

Istat bi skop speċjali 

d-dħul fis-seħħ 

tiegħu 

expenditure rule, SER). 

L-effetti preżunti tal-bidliet jinkludu l-

kopertura ta' għadd akbar ta' unitajiet tal-

amministrazzjoni pubblika (fondi tal-Istat 

b'għan speċjali) fi ħdan il-kamp ta' 

applikazzjoni tas-SER, li jippermetti 

żieda fit-trasparenza u l-effiċjenza tal-

ġestjoni tal-finanzi pubbliċi. Il-Ministeru 

tal-Finanzi għandu jkun responsabbli 

għat-tħejjija tal-emenda. 

A4G A1.1 Riforma tal-qafas 

fiskali 

Skaluna 

Ewlenija 

Reviżjoni tal-

funzjonament tar-regola 

ta' stabbilizzazzjoni tal-

infiq fis-snin 2019–

2023, bil-ħsieb li: 

— valutazzjoni tal-

effettività tar-regola, 

inkluża l-applikazzjoni 

tal-klawżola ta' ħruġ u l-

klawżola tar-ritorn 

— analiżi tal-impatt tal-

bidliet fir-regoli tal-UE 

dwar il-formula tar-

regola dwar l-

istabbilizzazzjoni tan-

nefqa 

Pubblikazzjoni 

fis-sit web tal-

Ministeru tal-

Finanzi, Biuletyn 

Informacji 

Publicznej 

      Q1 2025 Pubblikazzjoni ta' reviżjoni dwar il-

funzjonament tar-regola ta' l-

istabbilizzazzjoni tan-nefqa (SER), 

b'referenza speċjali għall-kamp ta' 

applikazzjoni tagħha, wara ħames snin 

mill-operat tagħha (reviżjoni 2019–2023). 

Ir-reviżjoni għandha tiġi ppubblikata fuq 

is-sit web tal-Ministeru tal-Finanzi. 

Is-SER ġie introdott fl-2013 bħala għodda 

li tappoġġa t-twettiq tal-politika fiskali. 

Fl-2018, twettqet ir-reviżjoni tal-

funzjonament tal-SER għall-ewwel ħames 

snin. Ir-rieżami li jmiss għandu jkopri s-

snin 2019–2023. L-analiżi tal-

funzjonament tal-SER għandha 

tippermetti t-tħejjija ta' 

rakkomandazzjonijiet, rigward fost l-

oħrajn l-ilħuq tal-miri u l-parametri tal-

formula SER u l-kamp ta' applikazzjoni 

tagħha. 

A5G A1.2 Tnaqqis ulterjuri tal-

piż regolatorju u 

amministrattiv 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' pakkett 

leġiżlattiv biex 

jitnaqqas il-piż 

amministrattiv għan-

negozji u ċ-ċittadini 

Dispożizzjonijiet 

fil-pakkett 

leġiżlattiv li 

jindikaw id-dħul 

fis-seħħ tiegħu 

      Q2 2022 Id-dħul fis-seħħ ta' pakkett leġiżlattiv li 

għandu jkollu l-għan li jelimina l-ostakli 

legali li jaffettwaw il-klima tal-

investiment, b'mod partikolari billi: 

1) is-simplifikazzjoni tal-proċeduri 

amministrattivi u ta' silenzju f'mill-inqas 

12 proċedura, b'mod partikolari relatati 

mal-professjonijiet tal-baħħara u l-

kummerċ u l-kummerċ tax-xorb 

alkoħoliku; 
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti 

u mira 

2) it-tnaqqis tal-użu tal-proċedura ta' 

żewġ istanzi f'mill-inqas 10 proċedura, 

relatati b'mod partikolari mar-riżorsi 

ġeoloġiċi;   

3) id-diġitalizzazzjoni tal-mod kif jiġu 

ttrattati t-talbiet f'mill-inqas tmien 

proċeduri amministrattivi, relatati 

pereżempju mas-sottomissjoni ta' 

dikjarazzjonijiet minn operaturi turistiċi u 

imprendituri lill-Fond ta' Garanzija tal-

Assigurazzjoni u s-sottomissjoni ta' 

applikazzjonijiet għall-benefiċċji soċjali 

mill-istudenti kif ukoll fir-rigward tal-

proċedimenti ġeodetiċi;  

4) l-introduzzjoni ta' 

razzjonalizzazzjonijiet oħra ta' proċeduri 

amministrattivi (bħal-limitazzjoni tan-

numru ta' dokumenti jew inqas 

formalitajiet li jridu jitwettqu) relatati 

b'mod partikolari mal-introduzzjoni ta' 

għadd ta' titjib fil-proċess tal-ippjanar 

spazjali, fil-proċess tal-kostruzzjoni u fil-

proċess tal-konsolidazzjoni tal-art; 

5) l-estensjoni tal-iskadenza għat-twettiq 

tal-obbligi tal-imprendituri u l-persuni 

fiżiċi lejn l-amministrazzjoni f'xi każijiet 

ta' proċeduri amministrattivi, pereżempju 

l-estensjoni minn 30 jum għal 60 jum tal-

iskadenza għar-reġistrazzjoni ta' karozza 

mixtrija fi Stati Membri oħra jew l-

estensjoni tal-iskadenza għall-użu tal-

vawċer turistiku mill-31 ta' Marzu 2022 

sat-30 ta' Settembru 2022.  

A6G A1.2 Tnaqqis ulterjuri tal-

piż regolatorju u 

amministrattiv 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' 

emenda għall-Att dwar 

iż-Żona ta' Investiment 

Dispożizzjoni fl-

emenda tal-Att 

dwar iż-Żona ta' 

Investiment li 

tindika d-dħul fis-

seħħ tiegħu 

      Q4 2023 Id-dħul fis-seħħ ta' emenda għall-Att 

dwar iż-Żona ta' Investiment Pollakka, li 

għandha: 
1) tiżdied iż-żona ta' żoni ekonomiċi 

speċjali fil-Polonja b' 30 %; 
2) tiddefinixxi mudell ġdid għall-għoti ta' 

appoġġ finanzjarju lin-negozji li jwettqu 
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti 

u mira 

attivitajiet f'żoni ekonomiċi speċjali, fil-

forma ta' ħelsien mit-taxxa u sussidji 

għax-xiri ta' art għall-investiment. 
Il-liġi l-ġdida għandha tkun 

kompletament konformi mal-Gwida 

Teknika tad-DNSH (2021/C 58/01).  

A7G A1.2.1 Investimenti għal 

intrapriżi fi prodotti, 

servizzi u kompetenzi tal-

impjegati u l-persunal 

relatati mad-

diversifikazzjoni tal-

attivitajiet  

Mira T1 — Għadd ta' SMEs 

u mikrointrapriżi fis-

setturi tal-HoReCa, tal-

kultura u tat-turiżmu li 

mmodernizzaw l-

attivitajiet kummerċjali 

tagħhom 

  Għadd 0 2 500 Q2 2024 Mill-inqas 2500 SME u mikrointrapriża 

fis-setturi tal-HoReCa, tal-kultura u tat-

turiżmu lestew proġetti mmirati lejn l-

immodernizzar tal-attivitajiet 

kummerċjali tagħhom. Il-proġetti 

għandhom jinkludu t-tliet tipi ta' 

attivitajiet li ġejjin: 

1) Investimenti fid-disinn u fil-

produzzjoni tal-oġġetti u s-servizzi 

tagħhom, bħal: (i) ix-xiri ta' makkinarju u 

tagħmir meħtieġ għat-tnedija ta' 

prodotti/servizzi ġodda; (ii) xogħlijiet ta' 

kostruzzjoni, inkluż il-bini ta' linji ta' 

produzzjoni ġodda; (iii) investimenti 

relatati mat-tranżizzjoni ekoloġika, b'mod 

partikolari biex titħeġġeġ il-prevenzjoni 

tal-iskart, ir-riċiklaġġ/l-użu mill-ġdid tal-

iskart u biex jiġu implimentati 

soluzzjonijiet tal-enerġija rinnovabbli; 

2) servizzi ta' konsulenza għall-

implimentazzjoni ta' proġetti; 

3) titjib tal-ħiliet/taħriġ mill-ġdid tal-

impjegati billi jiġi pprovdut taħriġ fil-

qasam ta' soluzzjonijiet ġodda tal-IT, 

teknoloġiji ġodda, analiżi tal-ħtiġijiet tal-

klijenti, ġestjoni tal-informazzjoni/tad-

data, kif ukoll il-ġestjoni tar-riskju. 

 

L-investiment għandu jiżgura 

implimentazzjoni bbilanċjata tat-tipi 

kollha ta' proġetti deskritti fil-mira, 

filwaqt li jitqiesu kemm il-ħtiġijiet 

speċifiċi tal-benefiċjarji kif ukoll l-

objettivi tar-Regolament dwar l-RRF. 
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti 

u mira 

 

L-investimenti taħt din il-miżura 

għandhom ikunu f'konformità sħiħa mal-

Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C 

58/01). 

A8G A1.2.1 Investimenti għal 

intrapriżi fi prodotti, 

servizzi u kompetenzi tal-

impjegati u l-persunal 

relatati mad-

diversifikazzjoni tal-

attivitajiet  

Mira T2 — Għadd ta' SMEs 

u mikrointrapriżi fis-

setturi tal-HoReCa, tal-

kultura u tat-turiżmu li 

mmodernizzaw l-

attivitajiet kummerċjali 

tagħhom 

  Għadd 2 500 5 000 Q2 2026 Mill-inqas 5000 SME u mikrointrapriża 

fis-setturi tal-HoReCa, tal-kultura u tat-

turiżmu lestew proġetti mmirati lejn l-

immodernizzar tal-attivitajiet 

kummerċjali tagħhom. Il-proġetti 

għandhom jinkludu t-tliet tipi ta' 

attivitajiet li ġejjin: 

1) Investimenti fid-disinn u fil-

produzzjoni tal-oġġetti u s-servizzi 

tagħhom, bħal: (i) ix-xiri ta' makkinarju u 

tagħmir meħtieġ għat-tnedija ta' 

prodotti/servizzi ġodda; (ii) xogħlijiet ta' 

kostruzzjoni, inkluż il-bini ta' linji ta' 

produzzjoni ġodda; (iii) investimenti 

relatati mat-tranżizzjoni ekoloġika, b'mod 

partikolari biex titħeġġeġ il-prevenzjoni 

tal-iskart, ir-riċiklaġġ/l-użu mill-ġdid tal-

iskart u biex jiġu implimentati 

soluzzjonijiet tal-enerġija rinnovabbli; 

2) servizzi ta' konsulenza għall-

implimentazzjoni ta' proġetti; 

3) titjib tal-ħiliet/taħriġ mill-ġdid tal-

impjegati billi jiġi pprovdut taħriġ fil-

qasam ta' soluzzjonijiet ġodda tal-IT, 

teknoloġiji ġodda, analiżi tal-ħtiġijiet tal-

klijenti, ġestjoni tal-informazzjoni/tad-

data, kif ukoll il-ġestjoni tar-riskju. 

 

L-investiment għandu jiżgura 

implimentazzjoni bbilanċjata tat-tipi 

kollha ta' proġetti deskritti fil-mira, 

filwaqt li jitqiesu kemm il-ħtiġijiet 

speċifiċi tal-benefiċjarji kif ukoll l-

objettivi tar-Regolament dwar l-RRF. 
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti 

u mira 

L-investimenti taħt din il-miżura 

għandhom ikunu f'konformità sħiħa mal-

Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C 

58/01). 

A9G A1.2.2 Appoġġ għat-

tħejjija ta' siti ta' 

investiment għal 

investimenti ta' 

importanza ewlenija 

għall-ekonomija 

Skaluna 

Ewlenija 

Adozzjoni tal-għażla 

finali ta' oqsma ta' 

investiment li 

għandhom jiġu 

żviluppati 

Notifika tal-

għażla finali ta' 

oqsma ta' 

investiment li 

għandhom jiġu 

żviluppati 

   Q4 2022 L-adozzjoni tal-għażla finali ta' oqsma ta' 

investiment li għandhom jiġu żviluppati.  

 

L-appoġġ taħt dan l-investiment għandu 

jikkonsisti minn:  
1) il-provvediment ta' fondi għall-

konsolidazzjoni tal-art, inkluż 

eċċezzjonalment għall-akkwist tal-art;  
2) il-provvista ta' fondi biex tinbena l-

infrastruttura meħtieġa, inkluż il-bini ta' 

faċilitajiet ta' produzzjoni u ħżin kif ukoll 

infrastruttura ta' utilitajiet (bħal ilma, 

gass, enerġija);  
3) l-għoti ta' appoġġ tekniku lill-

awtoritajiet lokali u reġjonali.   
 

Il-Ministeru għall-Iżvilupp, ix-Xogħol u 

t-Teknoloġija għandu jkun responsabbli 

għat-tħejjija tal-kriterji. 

 
Meta jinħolqu l-kriterji, għandhom 

jitqiesu l-karatteristiċi li ġejjin: 
a) għandha tingħata preferenza lil żoni ta' 

investiment li huma fir-reġjuni l-aktar 

milquta mill-pandemija tal-COVID-19, li 

għandha tiġi ddeterminata miż-żieda fir-

rata tal-qgħad tal-2020 u t-tnaqqis fl-2020 

fil-prodott domestiku gross; 
b) għandha tingħata preferenza lil żoni ta' 

investiment li huma fl-aktar reġjuni 

sottożviluppati, li għandhom jiġu 

determinati mil-livell tal-2019 tal-prodott 

domestiku gross per capita (PDG per 

capita aktar baxx li jfisser inqas 

żviluppat) u r-rata tal-qgħad tal-2019 (rata 
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti 

u mira 

ogħla ta' qgħad li tfisser inqas 

żviluppata); 
c) għandha tingħata preferenza lil żoni li 

jinsabu fir-reġjuni bl-ogħla ħtiġijiet ta' 

investiment ambjentali u klimatiċi; 
d) għandha tingħata preferenza lil dawk 

il-proġetti bl-ogħla livell ta' maturità. 
Il-kriterji għandhom isegwu l-prinċipji 

tat-trasparenza u n-nondiskriminazzjoni. 

 

Il-miżura għandha tiġi implimentata 

f'konformità sħiħa mal-Gwida Teknika 

tad-DNSH (2021/C 58/01). B'mod 

partikolari għandha tiġi żgurata l-

konformità tal-investimenti appoġġati 

mal-Artikoli 6 (3) u 12 tad-Direttiva dwar 

il-Ħabitats, u l-Artikolu 5 tad-Direttiva 

dwar l-Għasafar u, fejn meħtieġ, għandha 

titwettaq Valutazzjoni tal-Impatt 

Ambjentali (VIA) jew skrinjar, 

f'konformità mad-Direttiva VIA. Il-

proġetti ta' investiment kollha ffinanzjati 

taħt dan il-komponent li jeħtieġu 

deċiżjoni EIA għandhom jikkonformaw 

mad-Direttiva 2011/92/UE kif emendata 

bid-Direttiva 2014/52/UE. B'mod 

speċifiku, il-proġetti l-ġodda kollha li 

jeħtieġu VIA għandhom jiġu awtorizzati 

skont l-Att dwar l-għoti ta' informazzjoni 

dwar l-ambjent u l-protezzjoni tiegħu, il-

parteċipazzjoni pubblika fil-ħarsien 

ambjentali u l-valutazzjonijiet tal-impatt 

ambjentali, kif emendat mill-Att tat-30 ta' 

Marzu 2021 li jemenda dak l-Att u ċerti 

atti oħra. Id-dispożizzjonijiet tal- "Linji 

Gwida dwar azzjonijiet ta' rimedju għal 

proġetti kofinanzjati mill-Fondi tal-UE 

affettwati mill-ksur 2016/2046", kif 

ikkomunikati lill-Polonja fl-23 ta' Frar 

2021 (ref. Ares (2021) 1423319), 
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti 

u mira 

għandhom jitqiesu għall-

implimentazzjoni tal-proġetti ta' 

investiment kollha li għalihom intalbet 

deċiżjoni ambjentali jew permess ta' 

kostruzzjoni jew ta' żvilupp jew inħareġ 

qabel id-dħul fis-seħħ tal-Att tat-30 ta' 

Marzu 2021. 

A10G A1.2.2 Appoġġ għat-

tħejjija ta' siti ta' 

investiment għal 

investimenti ta' 

importanza ewlenija 

għall-ekonomija  

Mira Ettari ta' żoni ta' 

investiment żviluppati 

  Għadd 14 860 17 660 Q4 2023 17 660 ettaru ta' siti ta' investiment 

operazzjonali fil-Polonja (2 800 ettaru 

ġdid).  

Il-kostruzzjoni ta' siti ta' investiment 

għandu jkun fiha kriterji tal-għażla 

dettaljati biex tiġi żgurata l-konformità 

mal-Gwida Teknika "la tagħmilx ħsara 

sinifikanti" (2021/C 58/01) permezz tal-

użu ta' lista ta' esklużjoni. 

A11G A1.2.2 Appoġġ għat-

tħejjija ta' siti ta' 

investiment għal 

investimenti ta' 

importanza ewlenija 

għall-ekonomija  

Mira Ettari ta' żoni ta' 

investiment żviluppati 

  Għadd 17 660 19 060 Q4 2025 19 060 ettaru ta' siti ta' investiment 

operazzjonali fil-Polonja (4 200 ettaru 

ġdid).  

Il-kostruzzjoni ta' siti ta' investiment 

għandu jkun fiha kriterji tal-għażla 

dettaljati biex tiġi żgurata l-konformità 

mal-Gwida Teknika "la tagħmilx ħsara 

sinifikanti" (2021/C 58/01) permezz tal-

użu ta' lista ta' esklużjoni. 

A12G A1.3 Riforma tal-ippjanar 

tal-użu tal-art 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att 

ġdid dwar l-ippjanar 

spazjali 

Dispożizzjoni fl-

att dwar l-ippjanar 

spazjali li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

tiegħu 

      Q1 2023 Wara konsultazzjoni pubblika, id-dħul 

fis-seħħ ta' att ġdid dwar l-ippjanar 

spazjali li għandu:  
1) tintroduċi rekwiżit għall-

muniċipalitajiet kollha biex iħejju u 

jadottaw strateġija fit-tul relatata mal-

iżvilupp tal-art fil-muniċipalità;  
2) tintroduċi rekwiżit għall-

muniċipalitajiet kollha biex iħejju u 

jadottaw pjanijiet ġenerali ta' żvilupp 

spazjali, li għandhom jinbidlu 

f'leġiżlazzjoni lokali, li għandha 

tistabbilixxi r-regoli ġenerali għall-bini 

fiż-żona muniċipali u tkun ibbażata fuq l-

istrateġija fit-tul tal-muniċipalità relatata 
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti 

u mira 

mal-iżvilupp tal-art;  
3) tintroduċi rekwiżit li jobbliga lill-

investituri jwettqu proġetti addizzjonali 

għall-benefiċċju tal-muniċipalità meta 

jibnu proġetti ġodda ta' żvilupp, bil-ħsieb 

li, fost l-oħrajn, jitnaqqas l-iżvilupp ta' 

akkomodazzjoni mingħajr provvista 

suffiċjenti ta' servizzi; 
4) tiddefinixxi l-proċess li fih il-partijiet 

ikkonċernati jistgħu jipparteċipaw fit-

tfassil ta' strateġiji u pjanijiet ġenerali fil-

muniċipalitajiet.  

A13G A1.3.1 L-

implimentazzjoni tar-

riforma tal-ippjanar tal-

użu tal-art. 

Stadju 

importanti 

Pubblikazzjoni ta' 

dokument li 

jiddetermina l-

mekkaniżmu ta' 

allokazzjoni u l-ammont 

indikattiv ta' appoġġ li 

għandu jingħata lil kull 

muniċipalità fil-Polonja 

għall-implimentazzjoni 

tar-riforma tal-ippjanar 

tal-użu tal-art 

Pubblikazzjoni 

fuq is-sit web tal-

Ministeru tal-

Iżvilupp 

Ekonomiku u t-

Teknoloġija 

   Q3 2022 Wara konsultazzjoni pubblika, il-

pubblikazzjoni ta' dokument li 

jiddetermina l-mekkaniżmu ta' 

allokazzjoni u l-ammont indikattiv ta' 

appoġġ li kull muniċipalità għandha 

tirċievi għall-implimentazzjoni tar-

riforma tal-ippjanar tal-użu tal-art 

stabbilita fl-istadju importanti A12G. 

B'mod partikolari, id-dokument għandu 

jindika l-ammont ta' appoġġ li għandu 

jingħata lil kull muniċipalità u jispjega 

għal liema tip ta' attivitajiet għandu 

jintuża l-appoġġ. 

Il-muniċipalitajiet kollha fil-Polonja 

għandhom jirċievu appoġġ għall-

implimentazzjoni ta' din il-miżura. L-

ammont ta' appoġġ li għandu jiġi allokat 

lil kull muniċipalità għandu jqis il-

popolazzjoni u d-daqs taż-żona tal-

muniċipalità (muniċipalitajiet aktar 

popolati/estensivi għandhom jirċievu 

aktar appoġġ), filwaqt li jitqiesu wkoll il-

ħtiġijiet speċifiċi tal-muniċipalitajiet. 

A14G A1.3.1 Implimentazzjoni 

tar-riforma tal-ippjanar 

tal-użu tal-art 

Mira Persunal minn 

awtoritajiet lokali u 

pjanifikaturi tat-

territorju li lestew kors 

dwar il-liġi l-ġdida 

  Għadd 0 850 Q2 2024 Mill-inqas 850 ħaddiem tal-awtoritajiet 

lokali u pjanifikatur tat-territorju temmew 

kors dwar il-liġi l-ġdida dwar l-ippjanar 

spazjali stabbilita fil-pass importanti 

A12G. 
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti 

u mira 

dwar il-ġestjoni tat-

territorju 

A15G A1.3.1 Implimentazzjoni 

tar-riforma tal-ippjanar 

tal-użu tal-art 

Mira Persunal minn 

awtoritajiet lokali u 

pjanifikaturi tat-

territorju li lestew kors 

dwar il-liġi l-ġdida 

dwar il-ġestjoni tat-

territorju 

  Għadd 850 1 700 Q2 2026 Mill-inqas 1 700 ħaddiem tal-awtoritajiet 

lokali u pjanifikatur tat-territorju li 

temmew kors dwar il-liġi l-ġdida dwar l-

ippjanar spazjali stabbilita fil-pass 

importanti A12G. 

A16G A1.3.1 Implimentazzjoni 

tar-riforma tal-ippjanar 

tal-użu tal-art 

Mira Sehem ta' 

muniċipalitajiet li 

adottaw pjanijiet ta' 

żvilupp spazjali ġenerali 

 % 

(Perċentwal) 

0 25 Q4 2024 Mill-inqas 25 % muniċipalitajiet ħejjew u 

adottaw pjan ġenerali ta' żvilupp spazjali, 

kif meħtieġ mil-liġi l-ġdida stabbilita fl-

objettiv A12G. 

A17G A1.3.1 Implimentazzjoni 

tar-riforma tal-ippjanar 

tal-użu tal-art 

Mira Sehem ta' 

muniċipalitajiet li 

adottaw pjanijiet ta' 

żvilupp spazjali ġenerali 

 % 

(Perċentwal) 

25 100 Q2 2026 100 % tal-muniċipalitajiet ħejjew u 

adottaw pjan ġenerali ta' żvilupp spazjali, 

kif meħtieġ mil-liġi l-ġdida stabbilita fl-

objettiv A12G. 

A18G A1.4 Riforma għat-titjib 

tal-kompetittività u l-

protezzjoni tal-

produtturi/konsumaturi 

fis-settur agrikolu  

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' liġi 

ġdida għall-ġlieda 

kontra l-użu inġust ta' 

vantaġġi kuntrattwali 

fis-settur agrikolu u 

kummerċjali tal-ikel: 

Dispożizzjoni fil-

liġi l-ġdida għall-

ġlieda kontra l-

użu inġust ta' 

vantaġġi 

kuntrattwali fis-

settur tal-

kummerċ agrikolu 

u tal-ikel li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

tagħha 

      Q1 2022 Wara konsultazzjoni pubblika, id-dħul 

fis-seħħ ta' liġi ġdida għall-ġlieda kontra 

l-użu inġust ta' vantaġġi kuntrattwali fis-

settur agrikolu u kummerċjali tal-ikel, li 

għandha:   

 1) jagħtu l-bażi għal funzjonament aħjar 

tal-katina tal-provvista tal-ikel u 

japprovaw sett ta' prinċipji dwar prattiki 

tajba f'relazzjonijiet vertikali fil-katina 

tal-provvista tal-ikel, kif ukoll tiżgura 

armonizzazzjoni minima tal-istandards kif 

previst fid-Direttiva (UE) 2019/633;  

 2) tipproteġi t-tranżazzjonijiet 

kummerċjali kollha tal-prodotti agrikoli u 

tal-ikel kontra prattiki kummerċjali 

inġusti;  

 3) imorru lil hinn mid-Direttiva (UE) 

2019/633 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tas-17 ta' April 2019 dwar prattiki 

kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet bejn 

in-negozji fil-katina tal-provvista agrikola 

u alimentari.  

Din il-liġi tmur lil hinn mid-Direttiva 
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti 

u mira 

dwar il-Prattiki Kummerċjali Inġusti fil-

modi li ġejjin:  

(a) Filwaqt li d-Direttiva tipprovdi lista 

magħluqa ta' Prattiki Kummerċjali Żleali, 

il-liġi l-ġdida għandha, minbarra din il-

lista, tintroduċi definizzjoni miftuħa ta' 

prattiki kummerċjali inġusti. B'mod 

partikolari, tali prattiki kummerċjali 

addizzjonali għandhom jiġu identifikati 

bħala inġusti mill-Uffiċċju tal-Protezzjoni 

tal-Kompetizzjoni u tal-Konsumatur 

(UOKiK) jekk (i) ikunu kuntrarji għar-

rekwiżiti ta' mġiba kummerċjali tajba; (ii) 

u huma materjalment distorti jew x'aktarx 

joħolqu distorsjoni sostanzjali fl-interess 

tal-parti kontraenti l-oħra;  

(b) Filwaqt li d-Direttiva tipproteġi biss 

il-fornituri ta' prodotti agrikoli u tal-ikel, 

il-liġi l-ġdida għandha tipproteġi l-

operaturi kummerċjali kollha, inklużi x-

xerrejja ta' prodotti agrikoli u tal-ikel.  

Ir-riforma għandha tippermetti lill-

Uffiċċju tal-Kompetizzjoni u l-Ħarsien 

tal-Konsumatur li jinvestiga mhux biss il-

każijiet sottomessi mill-parteċipanti fis-

suq iżda li jwettaq l-investigazzjonijiet 

tiegħu stess.  

A19G A1.4 Riforma għat-titjib 

tal-kompetittività u l-

protezzjoni tal-

produtturi/konsumaturi 

fis-settur agrikolu  

Stadju 

importanti 

Adozzjoni ta' rieżami ta' 

nofs it-terminu tal-liġi l-

ġdida għall-ġlieda 

kontra l-użu inġust ta' 

vantaġġi kuntrattwali 

fis-settur agrikolu u 

kummerċjali tal-ikel 

Pubblikazzjoni 

fuq is-sit web tal-

Uffiċċju tal-

Kompetizzjoni u 

l-Ħarsien tal-

Konsumatur 

      Q2 2025 Ir-rieżami għandu jinkludi valutazzjoni ta' 

jekk intlaħqux l-objettivi tar-riforma dwar 

prattiki kummerċjali inġusti fis-settur 

agroalimentari, u jidentifika mezzi għal 

azzjoni biex jiġu indirizzati problemi 

potenzjali ta' implimentazzjoni.    

A20G A1.4.1 Investimenti biex 

jiddiversifikaw u jqassru 

l-katina tal-provvista ta' 

prodotti agrikoli u 

alimentari u jibnu r-

reżiljenza tal-entitajiet fil-

Skaluna 

Ewlenija 

Adozzjoni ta' kriterji 

għall-għażla ta' 

benefiċjarji għall-

proġetti kollha taħt dan 

l-investiment 

Pubblikazzjoni 

fuq is-sit web tal-

Ministeru tal-

Agrikoltura u l-

Iżvilupp Rurali u 

s-sit web tal-

      Q1 2022 Wara konsultazzjoni pubblika, l-

adozzjoni tal-kriterji għall-għażla tal-

benefiċjarji għall-proġetti kollha taħt dan 

l-investiment. Il-kriterji tal-għażla 

għandhom isegwu l-prinċipji ta' 

nondiskriminazzjoni u trasparenza. 
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti 

u mira 

katina Aġenzija għar-

Ristrutturar u l-

Modernizzazzjoni 

tal-Agrikoltura l-

adozzjoni tal-

kriterji għall-

għażla tal-

benefiċjarji 

Il-kriterji tal-għażla għandhom jagħtu 

preferenza lill-oqsma ta': 

(i) diġitalizzazzjoni;  

(ii) il-ħolqien tax-xogħol;  

(iii) ħarsien tal-ambjent u prattiki 

sostenibbli tal-produzzjoni tal-ikel;  

(iv) l-ekonomija ċirkolari, inklużi 

azzjonijiet relatati mal-prevenzjoni tal-

ħela tal-ikel. 

Il-proċess ta' applikazzjoni u verifika 

għandu jitwettaq mill-Aġenzija għar-

Ristrutturar u l-Immodernizzar tal-

Agrikoltura (ARMA), sabiex jiġu żgurati 

l-konsistenza, it-trasparenza u l-

prevenzjoni tal-finanzjament doppju. 

A21G A1.4.1 Investimenti biex 

jiddiversifikaw u jqassru 

l-katina tal-provvista ta' 

prodotti agrikoli u 

alimentari u jibnu r-

reżiljenza tal-entitajiet fil-

katina 

Mira Ċentri ta' distribuzzjoni 

u ħżin li nbnew jew 

ġew modernizzati u 

swieq bl-ingrossa li ġew 

modernizzati 

  Għadd 0 72 Q4 2025 Mill-inqas 72 ċentru ta' distribuzzjoni u 

ħżin u swieq bl-ingrossa (inklużi 

kooperattivi) mibnija jew modernizzati. 

L-objettiv huwa li jinħoloq sett ta' ċentri 

indipendenti ta' distribuzzjoni u ħżin fil-

livell lokali biex tiġi diversifikata u 

mqassra l-katina tal-provvista tal-ikel kif 

ukoll biex jitħeġġu prattiki ta' produzzjoni 

aktar sostenibbli fis-settur agroalimentari, 

speċjalment billi tiġi evitata l-ħela tal-

ikel. L-investiment għandu jikkonsisti 

minn: 

(i) Il-kostruzzjoni jew il-

modernizzazzjoni tal-bini u l-

infrastruttura rilevanti, bħall-

ħżin, l-imballaġġ, il-faċilitajiet 

ta' tagħbija u bejgħ, il-

faċilitajiet soċjali, u l-

laboratorji. Barra minn hekk, l-

investimenti għandhom 

jinkludu x-xiri ta' pannelli 

solari, u l-kostruzzjoni ta' 

installazzjonijiet għall-irkupru 

tas-sħana, fran tal-bijomassa, u 

refriġeranti b'impatt imnaqqas 
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti 

u mira 

jew newtrali fuq l-ambjent. Il-

modernizzazzjoni tal-bini 

għandha tinkludi wkoll 

investimenti għat-

termomodernizzazzjoni tal-bini, 

il-kostruzzjoni ta' faċilitajiet 

għat-trattament tal-iskart, u l-

kostruzzjoni ta' faċilitajiet 

għall-iffrankar tal-ilma u l-

enerġija. 

(ii) Ix-xiri u l-installazzjoni ta' 

makkinarju u tagħmir għall-

ħażna, il-bejgħ, l-imballaġġ u t-

trasport ta' prodotti 

agroalimentari 

(iii) Ix-xiri u l-installazzjoni ta' 

sistemi tal-IT għall-appoġġ tal-

ħżin u tal-kummerċjalizzazzjoni 

tal-prodotti tal-ikel, inklużi 

sistemi relatati mal-ġestjoni u l-

kontabbiltà. 

(iv) Ix-xiri ta' mezzi ġodda 

speċjalizzati ta' trasport għall-

ġestjoni tal-maħżen (bħal 

forklifts), u għat-trasport ta' 

prodotti agroalimentari (bħal 

tankijiet, sajlos, imħażen tal-

friża u iżotermi). It-tagħmir tat-

trasport għandu jinxtara 

f'konformità sħiħa mal-Gwida 

Teknika tad-DNSH 

(2021/C58/01)). 

(v) investimenti relatati mal-

konformità ma' sistemi 

ċċertifikati ta' ġestjoni tal-

kwalità. 

(vi) Tariffi bil-quddiem għal 

privattivi u liċenzji. 

 

L-investiment għandu jiżgura 
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 ECOFIN 1A  MT 
 

Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti 

u mira 

implimentazzjoni bbilanċjata tat-tipi 

kollha ta' proġetti deskritti fil-mira, 

filwaqt li jitqiesu kemm il-ħtiġijiet 

speċifiċi tal-benefiċjarji kif ukoll l-

objettivi tar-Regolament dwar l-RRF. 

 

L-investimenti għandhom isiru 

f'konformità mal-Gwida Teknika tad-

DNSH (2021/C 58/01), b'mod partikolari 

fir-rigward tar-rekwiżiti relatati mal-

effiċjenza enerġetika, it-tagħmir tat-

trasport, l-enerġija rinnovabbli, u l-

ġestjoni tal-iskart. 

A22G A1.4.1 Investimenti biex 

jiddiversifikaw u jqassru 

l-katina tal-provvista ta' 

prodotti agrikoli u 

alimentari u jibnu r-

reżiljenza tal-entitajiet fil-

katina 

Mira SMEs fis-settur 

agroalimentari li lestew 

proġetti biex 

jimmodernizzaw l-

infrastruttura u t-

tagħmir tagħhom 

  Għadd 0 400 Q4 2024 Mill-inqas 400 SME fis-settur 

agroalimentari u tas-sajd lestew proġetti 

biex jimmodernizzaw l-infrastruttura u t-

tagħmir tagħhom. L-investimenti 

għandhom jikkonsistu fit-tipi li ġejjin ta' 

attivitajiet: 
1) kostruzzjoni jew modernizzazzjoni ta' 

bini u infrastruttura rilevanti, bħal 

faċilitajiet ta' produzzjoni u ħżin u 

laboratorji. L-appoġġ għandu jkopri wkoll 

investimenti ekoloġiċi bħall-kostruzzjoni 

ta' faċilitajiet ta' ħżin u ġestjoni tal-iskart, 

impjanti tat-trattament tad-drenaġġ u 

impjanti tal-bijogass. Barra minn hekk, l-

investimenti għandhom jinkludu x-xiri ta' 

pannelli solari, u l-kostruzzjoni ta' 

installazzjonijiet għall-irkupru tas-sħana, 

fran tal-bijomassa, u refriġeranti b'impatt 

imnaqqas jew newtrali fuq l-ambjent. 
2) Ix-xiri u l-installazzjoni ta' makkinarju 

u tagħmir għall-ħażna, l-ipproċessar u l-

bejgħ ta' prodotti agroalimentari u tas-sajd 

u tal-akwakultura. 
3) ix-xiri u l-installazzjoni ta' sistemi tal-

IT għall-appoġġ tal-proċessi tal-

produzzjoni, tal-ħżin u tal-bejgħ, inklużi 

l-ġestjoni u l-kontabbiltà. 
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 ECOFIN 1A  MT 
 

Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti 

u mira 

4) Ix-xiri ta' mezzi ġodda speċjalizzati 

b'emissjonijiet żero jew emissjonijiet 

baxxi ta' trasport għall-ġestjoni tal-

maħżen (bħal forklifts), u għat-trasport ta' 

prodotti agroalimentari, tas-sajd u tal-

akwakultura (bħal tankijiet, sajlos, 

imħażen tal-friża u iżotermi).  
5) investimenti relatati mal-konformità 

ma' sistemi ċċertifikati ta' ġestjoni tal-

kwalità. 
6) Tariffi bil-quddiem għal privattivi u 

liċenzji. 

 

L-investiment għandu jiżgura 

implimentazzjoni bbilanċjata tat-tipi 

kollha ta' proġetti deskritti fil-mira, 

filwaqt li jitqiesu kemm il-ħtiġijiet 

speċifiċi tal-benefiċjarji kif ukoll l-

objettivi tar-Regolament dwar l-RRF.    

L-investiment għandu jitwettaq 

f'konformità sħiħa mal-Gwida Teknika 

tad-DNSH (2021/C 58/01), b'mod 

partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti 

relatati mal-effiċjenza enerġetika, l-

enerġija rinnovabbli, il-ġestjoni tal-iskart 

u t-tagħmir tat-trasport. 

A23G A1.4.1 Investimenti biex 

jiddiversifikaw u jqassru 

l-katina tal-provvista ta' 

prodotti agrikoli u 

alimentari u jibnu r-

reżiljenza tal-entitajiet fil-

katina 

Mira SMEs fis-settur 

agroalimentari li lestew 

proġetti biex 

jimmodernizzaw l-

infrastruttura u t-

tagħmir tagħhom 

  Għadd 400 800 Q4 2025 Mill-inqas 800 SME fis-settur 

agroalimentari u tas-sajd lestew proġetti 

biex jimmodernizzaw l-infrastruttura u t-

tagħmir tagħhom.  

L-investiment għandu jikkonsisti fit-tipi li 

ġejjin ta' proġetti: 
1) kostruzzjoni jew modernizzazzjoni ta' 

bini u infrastruttura rilevanti, bħal 

faċilitajiet ta' produzzjoni u ħażna u 

laboratorji. L-appoġġ għandu jkopri wkoll 

investimenti ekoloġiċi bħall-kostruzzjoni 

ta' faċilitajiet ta' ħżin u ġestjoni tal-iskart, 

impjanti tat-trattament tad-drenaġġ u 

impjanti tal-bijogass. Barra minn hekk, l-
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 ECOFIN 1A  MT 
 

Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti 

u mira 

investimenti għandhom jinkludu x-xiri ta' 

pannelli solari, u l-kostruzzjoni ta' 

installazzjonijiet għall-irkupru tas-sħana, 

fran tal-bijomassa, u refriġeranti b'impatt 

imnaqqas jew newtrali fuq l-ambjent. 
2) Ix-xiri u l-installazzjoni ta' makkinarju 

u tagħmir għall-ħażna, l-ipproċessar u l-

bejgħ ta' prodotti agroalimentari u tas-sajd 

u tal-akwakultura. 
3) ix-xiri u l-installazzjoni ta' sistemi tal-

IT għall-appoġġ tal-proċessi tal-

produzzjoni, tal-ħżin u tal-bejgħ, inklużi 

l-ġestjoni u l-kontabbiltà. 
4) Ix-xiri ta' mezzi ġodda speċjalizzati 

b'emissjonijiet żero jew emissjonijiet 

baxxi ta' trasport għall-ġestjoni tal-

maħżen (bħal forklifts), u għat-trasport ta' 

prodotti agroalimentari, tas-sajd u tal-

akwakultura (bħal tankijiet, sajlos, 

imħażen tal-friża u iżotermi).  
5) investimenti relatati mal-konformità 

ma' sistemi ċċertifikati ta' ġestjoni tal-

kwalità. 
6) Tariffi bil-quddiem għal privattivi u 

liċenzji. 

 

L-investiment għandu jiżgura 

implimentazzjoni bbilanċjata tat-tipi 

kollha ta' proġetti deskritti fil-mira, 

filwaqt li jitqiesu kemm il-ħtiġijiet 

speċifiċi tal-benefiċjarji kif ukoll l-

objettivi tar-Regolament dwar l-RRF.    

 

L-investiment għandu jitwettaq 

f'konformità sħiħa mal-Gwida Teknika 

tad-DNSH (2021/C 58/01), b'mod 

partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti 

relatati mal-effiċjenza enerġetika, l-

enerġija rinnovabbli, il-ġestjoni tal-iskart, 

u t-tagħmir tat-trasport. 
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 ECOFIN 1A  MT 
 

Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti 

u mira 

A24G A1.4.1 Investimenti biex 

jiddiversifikaw u jqassru 

l-katina tal-provvista ta' 

prodotti agrikoli u 

alimentari u jibnu r-

reżiljenza tal-entitajiet fil-

katina 

Mira Organizzazzjonijiet tal-

karità fis-settur tal-ikel 

li lestew proġetti biex 

jimmodernizzaw l-

infrastruttura u t-

tagħmir tagħhom 

  Għadd 0 50 Q4 2025 Mill-inqas 50 organizzazzjoni tal-karità 

fis-settur tal-ikel lestew proġetti biex 

jimmodernizzaw l-infrastruttura u t-

tagħmir tagħhom, bil-ħsieb li 

jinkoraġġixxu xejriet ta' konsum tal-ikel 

aktar sostenibbli, speċjalment billi 

jipprevjenu l-ħela tal-ikel. L-investimenti 

għandhom jappoġġaw il-

modernizzazzjoni tal-infrastruttura 

f'organizzazzjonijiet tal-karità inklużi: 

1) il-kostruzzjoni u l-adattament ta' bini 

eżistenti għall-ħżin, it-tħejjija u d-

distribuzzjoni tal-ikel. 

2) xiri ta' ġibjuni kesħin, friġġijiet, friżers 

u ġeneraturi tal-enerġija. 

3) xiri ta' magni, apparat u tagħmir għall-

ipproċessar, il-ħażna, l-ippakkjar u d-

distribuzzjoni ta' prodotti tal-ikel u ikliet. 

5) ix-xiri ta' apparat u applikazzjonijiet 

tal-IT għall-ġestjoni tal-proċessi loġistiċi 

relatati mad-distribuzzjoni tal-ikel. 

6) xiri ta' mezzi speċjalizzati ta' trasport 

meħtieġa għall-ġbir u t-trasport tal-ikel u 

l-ġestjoni tal-maħżen (bħal trakkijiet tal-

ikel, isotermi, forklifts u liftijiet). 

 

L-investiment għandu jiżgura 

implimentazzjoni bbilanċjata tat-tipi 

kollha ta' proġetti deskritti fil-mira, 

filwaqt li jitqiesu kemm il-ħtiġijiet 

speċifiċi tal-benefiċjarji kif ukoll l-

objettivi tar-Regolament dwar l-RRF. 

L-investiment għandu jitwettaq 

f'konformità sħiħa mal-Gwida Teknika 

tad-DNSH (2021/C 58/01), b'mod 

partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti 

relatati mal-effiċjenza enerġetika, l-

enerġija rinnovabbli, il-ġestjoni tal-iskart, 

u t-tagħmir tat-trasport. 
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 ECOFIN 1A  MT 
 

Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti 

u mira 

A25G A1.4.1 Investimenti biex 

jiddiversifikaw u jqassru 

l-katina tal-provvista ta' 

prodotti agrikoli u 

alimentari u jibnu r-

reżiljenza tal-entitajiet fil-

katina 

Mira Il-bdiewa u s-sajjieda li 

lestew proġetti biex 

jimmodernizzaw l-

infrastruttura u t-

tagħmir tagħhom, 

iqassru l-ktajjen tal-

provvista tal-ikel u 

jimplimentaw 

soluzzjonijiet tal-

agrikoltura 4.0 fil-

proċessi tal-produzzjoni 

  Għadd 0 5 764 Q4 2023 Mill-inqas 5 764 bidwi u sajjieda lestew 

proġetti biex jimmodernizzaw l-

infrastruttura u t-tagħmir tagħhom, bil-

ħsieb li jżidu r-reżiljenza tagħhom għal 

kriżijiet futuri u jtejbu x-xejriet 

sostenibbli tal-produzzjoni, iqassru l-

ktajjen tal-provvista u jappoġġaw it-

teknoloġiji tal-agrikoltura 4.0.  

L-investimenti għandhom jinkludu: 

1) il-kostruzzjoni u l-modernizzazzjoni ta' 

bini u infrastruttura għall-ipproċessar ta' 

prodotti agrikoli, tas-sajd u tal-

akkwakultura u tal-ikel mill-bdiewa. L-

appoġġ għandu jinkludi wkoll is-

sostituzzjoni ta' materjali li jagħmlu ħsara 

lill-ambjent u lis-saħħa fil-bini użat għall-

produzzjoni agrikola; 

2) kostruzzjoni ta' installazzjonijiet għall-

irkupru tas-sħana, fran tal-bijomassa, u 

refriġeranti b'impatt imnaqqas jew 

newtrali fuq l-ambjent. L-appoġġ għandu 

jinkludi wkoll il-modernizzazzjoni 

termali tal-bini, il-kostruzzjoni ta' 

impjanti għall-ħżin u l-ġestjoni tal-iskart, 

l-impjanti tat-trattament tad-drenaġġ u l-

impjanti tal-bijogass, kif ukoll ix-xiri ta' 

pannelli fotovoltajċi u solari. 

3) ix-xiri u l-installazzjoni ta' makkinarju 

u tagħmir għall-produzzjoni, l-ipproċessar 

u l-ħżin ta' prodotti agrikoli, tas-sajd u tal-

akkwakultura mill-bdiewa. 

4) il-kostruzzjoni jew il-modernizzazzjoni 

ta' postijiet għall-bejgħ dirett ta' prodotti 

tal-ikel lokali. Dan għandu jinkludi l-

iżvilupp, l-adattament u l-bini ta' bini 

għall-bejgħ dirett, kif ukoll ix-xiri ta' 

tagħmir rilevanti bħal refriġeraturi, 
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 ECOFIN 1A  MT 
 

Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti 

u mira 

friżers, u magni u apparati tal-ipproċessar.   

5) ix-xiri u l-installazzjoni ta' sistemi tal-

IT u soluzzjonijiet diġitali relatati mal-

agrikoltura 4.0 biex jappoġġaw il-proċessi 

tal-produzzjoni, tal-ħżin u tal-bejgħ għall-

prodotti agroalimentari. Dan għandu 

jinkludi x-xiri ta' makkinarju, tagħmir u 

software għal dawn l-għanijiet, inklużi 

sensuri, tagħmir tal-IT, u applikazzjonijiet 

tas-software.   

6) ix-xiri ta' vetturi tat-trasport 

speċjalizzati b'emissjonijiet żero/baxxi, 

bħal trakkijiet refriġeraturi, trakkijiet bit-

tank, u trakkijiet iżotermi, biex 

jappoġġaw il-bejgħ bieb bieb jew it-

trasport ta' prodotti agroalimentari.  
7) il-ħolqien ta' għodod online għall-bejgħ 

ta' prodotti agrikoli, tas-sajd, tal-

akkwakultura u tal-ikel, kif ukoll appoġġ 

għall-organizzazzjoni ta' kunsinni. 

8) Tariffi bil-quddiem għal privattivi u 

liċenzji. 

 

L-investiment għandu jiżgura 

implimentazzjoni bbilanċjata tat-tipi 

kollha ta' proġetti deskritti fil-mira, 

filwaqt li jitqiesu kemm il-ħtiġijiet 

speċifiċi tal-benefiċjarji kif ukoll l-

objettivi tar-Regolament dwar l-RRF.    

 

L-investiment għandu jitwettaq 

f'konformità sħiħa mal-Gwida Teknika 

tad-DNSH (2021/C 58/01), b'mod 

partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti 

relatati mal-effiċjenza enerġetika, l-

enerġija rinnovabbli, il-ġestjoni tal-iskart, 

il-bijodiversità u t-tagħmir tat-trasport. 
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 ECOFIN 1A  MT 
 

Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti 

u mira 

A26G A1.4.1 Investimenti biex 

jiddiversifikaw u jqassru 

l-katina tal-provvista ta' 

prodotti agrikoli u 

alimentari u jibnu r-

reżiljenza tal-entitajiet fil-

katina 

Mira Il-bdiewa u s-sajjieda li 

lestew proġetti biex 

jimmodernizzaw l-

infrastruttura u t-

tagħmir tagħhom, 

iqassru l-ktajjen tal-

provvista tal-ikel u 

jimplimentaw 

soluzzjonijiet tal-

agrikoltura 4.0 fil-

proċessi tal-produzzjoni 

 

  Għadd 5 764 11 527 Q4 2025 Mill-inqas 11 527 bidwi u sajjieda lestew 

proġetti biex jimmodernizzaw l-

infrastruttura u t-tagħmir tagħhom, bil-

ħsieb li jżidu r-reżiljenza tagħhom għal 

kriżijiet futuri u jtejbu x-xejriet 

sostenibbli tal-produzzjoni, iqassru l-

ktajjen tal-provvista, u jappoġġaw it-

teknoloġiji tal-agrikoltura 4.0. 

 

L-investimenti għandhom jinkludu: 

1) il-kostruzzjoni u l-modernizzazzjoni ta' 

bini u infrastruttura għall-ipproċessar ta' 

prodotti agrikoli, tas-sajd u tal-

akkwakultura u tal-ikel mill-bdiewa. L-

appoġġ għandu jinkludi wkoll is-

sostituzzjoni ta' materjali li jagħmlu ħsara 

lill-ambjent u lis-saħħa fil-bini użat għall-

produzzjoni agrikola; 

2) kostruzzjoni ta' installazzjonijiet għall-

irkupru tas-sħana, fran tal-bijomassa, u 

refriġeranti b'impatt imnaqqas jew 

newtrali fuq l-ambjent. L-appoġġ għandu 

jinkludi wkoll il-modernizzazzjoni 

termali tal-bini, il-kostruzzjoni ta' 

impjanti għall-ħżin u l-ġestjoni tal-iskart, 

l-impjanti tat-trattament tad-drenaġġ u l-

impjanti tal-bijogass, kif ukoll ix-xiri ta' 

pannelli fotovoltajċi u solari. 

3) ix-xiri u l-installazzjoni ta' makkinarju 

u tagħmir għall-produzzjoni, l-ipproċessar 

u l-ħżin ta' prodotti agrikoli, tas-sajd u tal-

akkwakultura mill-bdiewa. 

4) il-kostruzzjoni jew il-modernizzazzjoni 

ta' postijiet għall-bejgħ dirett ta' prodotti 

tal-ikel lokali. Dan għandu jinkludi l-

iżvilupp, l-adattament u l-bini ta' bini 

għall-bejgħ dirett, kif ukoll ix-xiri ta' 

tagħmir rilevanti bħal refriġeraturi, 

friżers, u magni u apparati tal-ipproċessar.   

5) ix-xiri u l-installazzjoni ta' sistemi tal-
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/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
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Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-
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Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti 

u mira 

IT u soluzzjonijiet diġitali relatati mal-

agrikoltura 4.0 biex jappoġġaw il-proċessi 

tal-produzzjoni, tal-ħżin u tal-bejgħ għall-

prodotti agroalimentari. Dan għandu 

jinkludi x-xiri ta' makkinarju, tagħmir u 

software għal dawn l-għanijiet, inklużi 

sensuri, tagħmir tal-IT, u applikazzjonijiet 

tas-software.   

6) ix-xiri ta' vetturi tat-trasport 

speċjalizzati b'emissjonijiet żero/baxxi, 

bħal trakkijiet refriġeraturi, trakkijiet bit-

tank, u trakkijiet iżotermi, biex 

jappoġġaw il-bejgħ bieb bieb jew it-

trasport ta' prodotti agroalimentari.  

7) il-ħolqien ta' għodod online għall-bejgħ 

ta' prodotti agrikoli, tas-sajd, tal-

akkwakultura u tal-ikel, kif ukoll appoġġ 

għall-organizzazzjoni ta' kunsinni. 

8) Tariffi bil-quddiem għal privattivi u 

liċenzji. 

L-investiment għandu jiżgura 

implimentazzjoni bbilanċjata tat-tipi 

kollha ta' proġetti deskritti fil-mira, 

filwaqt li jitqiesu kemm il-ħtiġijiet 

speċifiċi tal-benefiċjarji kif ukoll l-

objettivi tar-Regolament dwar l-RRF.    

 

L-investiment għandu jitwettaq 

f'konformità sħiħa mal-Gwida Teknika 

tad-DNSH (2021/C 58/01), b'mod 

partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti 

relatati mal-effiċjenza enerġetika, l-

enerġija rinnovabbli, il-ġestjoni tal-iskart, 

il-bijodiversità u t-tagħmir tat-trasport. 
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A2 — INNOVAZZJONI 

Nru Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti / 

Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti 

u mira 

Unità ta' 

kejl 

Xenarju 

ta' 

referenza  

Mir

a 
Kwart Sena 

A27G A2.1 Aċċellerazzjoni 

tal-proċessi tar-

robotizzazzjoni u tad-

diġitalizzazzjoni u tal-

innovazzjoni  

Skaluna 

Ewlenija 

Id-dħul fis-seħħ ta' liġi 

ġdida għall-appoġġ tal-

awtomatizzazzjoni u d-

diġitalizzazzjoni u l-

innovazzjoni tal-intrapriżi 

bl-introduzzjoni ta' 

ħelsien mit-taxxa għar-

robotizzazzjoni  

Dispożizzjoni fil-

liġi l-ġdida għall-

appoġġ tal-

awtomatizzazzjon

i u d-

diġitalizzazzjoni 

u l-innovazzjoni 

tal-intrapriżi li 

tindika d-dħul fis-

seħħ tagħha   

      Q2 2022 Liġi ġdida għandha tintroduċi ħelsien 

mit-taxxa sabiex imprenditur ikun 

intitolat għal tħassir addizzjonali ta' parti 

mill-ispejjeż tar-robotizzazzjoni mill-bażi 

għat-taxxa fi tmiem is-sena tat-taxxa. Il-

ħelsien mit-taxxa għandu jkun 

disponibbli għall-imprendituri kollha 

irrispettivament mid-daqs u l-post tan-

negozju tagħhom. L-ispejjeż li ġejjin 

għandhom jitqiesu bħala eliġibbli:  

• l-ispejjeż tax-xiri ta' robots ġodda,  

• magni u tagħmir periferali għal robots 

funzjonalment relatati magħhom  

• magni, apparat u affarijiet oħra li huma 

funzjonalment relatati mar-robots, użati 

biex jiżguraw l-ergonomija u s-sikurezza 

tax-xogħol  

• magni, apparati jew sistemi għall-

ġestjoni remota, id-dijanjożi, il-

monitoraġġ jew il-manutenzjoni tar-

robots  

• apparat ta' interazzjoni bejn il-bniedem 

u l-magni għal kobots jew robots 

b'sensittività għolja  

• spejjeż ta' assi intanġibbli li 

jikkonċernaw l-assi fissi msemmija hawn 

fuq  

• spejjeż ta' servizzi ta' taħriġ li 

jikkonċernaw ir-robots  

• it-tariffi msemmija għall-ftehim ta' kiri 

li jikkonċerna l-assi fissi elenkati hawn 

fuq, jekk wara t-tmiem tal-perjodu bażiku 

tal-kuntratt tal-lokazzjoni s-sjieda tal-assi 

fissi tiġi trasferita lill-kontribwent.  
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Nru Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti / 

Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti 

u mira 

 

Huwa mistenni li din il-miżura ma 

tagħmilx ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 

tar-Regolament (UE) 2020/852, b'kont 

meħud tad-deskrizzjoni tal-miżura u tal-

passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan 

għall-irkupru u r-reżiljenza f'konformità 

mal-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C 

58/01). B'mod partikolari, ir-riforma 

għandha tappoġġa investimenti b'impatt 

baxx li huma teknoloġikament newtrali 

fil-livell tal-applikazzjoni tagħhom.    

A28G A2.1.1 Investimenti li 

jappoġġaw ir-

robotizzazzjoni u d-

diġitalizzazzjoni fl-

intrapriżi    

Mira T1 — Implimentazzjoni 

ta' proġetti relatati mar-

robotizzazzjoni, l-

intelliġenza artifiċjali jew 

id-diġitalizzazzjoni ta' 

proċessi, teknoloġiji, 

prodotti jew servizzi 

  Għadd 0 6 Q4 2024 L-għadd ta' proġetti implimentati bis-sħiħ 

relatati mar-robotizzazzjoni, l-

intelliġenza artifiċjali, jew id-

diġitalizzazzjoni tal-proċessi, it-

teknoloġiji, il-prodotti jew is-servizzi. 

B'mod partikolari, il-proġetti għandhom 

ikopru mill-inqas wieħed mis-suġġetti 

elenkati:  

— l-implimentazzjoni sħiħa ta' 

soluzzjonijiet diġitali innovattivi, inkluża 

d-diġitalizzazzjoni tal-proċessi tan-

negozju,  

— l-appoġġ għat-trasformazzjoni lejn l-

Industrija 4.0 b'enfasi partikolari fuq ir-

robotizzazzjoni u t-teknoloġiji operattivi,  

— l-użu tat-teknoloġiji tal-cloud u l-

intelliġenza artifiċjali fl-integrazzjoni u l-

ġestjoni tal-proċessi tal-produzzjoni u 

tan-negozju,  

l-integrazzjoni ta' elementi partikolari tal-

proċessi tan-negozju,  

— l-implimentazzjoni sħiħa tat-

teknoloġiji tal-komunikazzjoni bejn 

magna u magna (M2M), l-użu tal-Internet 

tal-Oġġetti Industrijali (IoT) bl-

applikazzjoni ta' metodi avvanzati tal-
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Nru Sek 

Miżura Relatata 
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Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
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Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti 

u mira 

ipproċessar tal-informazzjoni,  

— l-implimentazzjoni sħiħa ta' linji ta' 

produzzjoni intelliġenti, il-kostruzzjoni 

ta' fabbriki intelliġenti (fabbrika 

intelliġenti),  

— il-ħolqien ta' pjattaformi ta' dominji 

diġitali u l-integrazzjoni ta' sistemi 

eżistenti tad-dominji,  

— l-implimentazzjoni sħiħa ta' sistemi 

ddedikati li jawtomatizzaw il-proċessi fil-

qasam tas-sigurtà diġitali bl-użu tat-

teknoloġiji tal-cloud u l-intelliġenza 

artifiċjali,  

— l-implimentazzjoni sħiħa tal-postijiet 

tax-xogħol diġitali moderni.  

Il-proġett huwa mistenni li jiġi dirett l-

aktar lejn kumpaniji kbar u l-impjegati 

tagħhom.  

A29G A2.1.1 Investimenti li 

jappoġġaw ir-

robotizzazzjoni u d-

diġitalizzazzjoni fl-

intrapriżi    

Mira T2 — Implimentazzjoni 

ta' proġetti relatati mar-

robotizzazzjoni, l-

intelliġenza artifiċjali jew 

id-diġitalizzazzjoni ta' 

proċessi, teknoloġiji, 

prodotti jew servizzi 

  Għadd 6 40 Q2 2026 Mill-inqas 34 proġett addizzjonali 

implimentati bis-sħiħ relatati mar-

robotizzazzjoni, l-intelliġenza artifiċjali, 

jew id-diġitalizzazzjoni ta' proċessi, 

teknoloġiji, prodotti jew servizzi li 

jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti għall-

miżura A28G.  

A30G A2.2 Il-ħolqien tal-

kundizzjonijiet għat-

tranżizzjoni lejn mudell 

ta' ekonomija ċirkolari 

Skaluna 

Ewlenija 

Dħul fis-seħħ ta' 

leġiżlazzjoni ġdida li 

tintroduċi bidliet fil-qafas 

leġiżlattiv li jippermetti l-

kummerċ ta' materja 

prima sekondarja  

Dispożizzjoni fil-

leġiżlazzjoni l-

ġdida li tindika d-

dħul fis-seħħ 

tagħha 

      Q2 2024 Il-leġiżlazzjoni l-ġdida għandha 

tippermetti l-kummerċ ta' materja prima 

sekondarja magħżula. Il-leġiżlazzjoni 

għandha tippermetti l-ġestjoni ffaċilitata 

ta' dawn il-materjali, li għandha tirriżulta 

fi tnaqqis fl-isfruttament ta' depożiti ta' 

riżorsi naturali, tissostitwixxi materjali u 

prodotti naturali, u għandha tnaqqas il-

ħżin tal-iskart fuq munzelli ta' skart.  

A31G A2.2.1 Investimenti fl-

użu ta' teknoloġiji 

ambjentali u l-

innovazzjoni, inklużi 

dawk relatati mal-

Mira Iffirmaw ftehimiet ta' 

għotja għal proġetti 

mogħtija lill-SMEs 

b'soluzzjonijiet biex 

jiżviluppaw u jistimulaw 

  Għadd 0 100 Q1 2025 L-għadd ta' ftehimiet ta' għotja ffirmati. 

L-għażla għandha ssir skont kriterji tal-

għażla speċifikati skont il-prinċipji ta' 

nondiskriminazzjoni u trasparenza. Il-

finanzjament għandu jiffinanzja proġetti 
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ekonomija ċirkolari jew japplikaw teknoloġiji 

ekoloġiċi (relatati mal-

ekonomija ċirkolari)  

tal-SMEs f'konformità mal-Gwida 

Teknika "la tagħmilx ħsara sinifikanti" 

(2021/C 58/01) permezz tal-użu ta' lista 

ta' esklużjoni u relatata mal-iżvilupp u l-

implimentazzjoni jew l-applikazzjoni ta' 

soluzzjonijiet tal-industrija ekoloġika, li 

għandhom jintgħażlu abbażi tal-ogħla 

kontribut għall-objettivi (permezz ta' 

indikaturi li jistgħu jitkejlu u affidabbli) 

f'waħda mill-kategoriji li ġejjin:  
— titjib tal-ġestjoni tal-materjal  
żieda fl-effiċjenza enerġetika fil-proċessi 

ta' produzzjoni u operazzjonali  
tnaqqis ta' skart minn proċessi ta' 

produzzjoni u operazzjonali  
— l-użu mill-ġdid jew ir-riċiklaġġ tal-

iskart  
— it-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet 

b'effett ta' serra mill-produzzjoni u mill-

proċessi operattivi.  

A32G A2.2.1 Investimenti fl-

użu ta' teknoloġiji 

ambjentali u l-

innovazzjoni, inklużi 

dawk relatati mal-

ekonomija ċirkolari 

Mira Ftehimiet iffirmati ta' 

għotjiet għal proġetti li 

jappoġġjaw l-iżvilupp ta' 

teknoloġiji li 

jikkontribwixxu għall-

ħolqien ta' suq għal 

materja prima sekondarja 

  Għadd 0 5 Q3 2025 L-għadd ta' ftehimiet ta' għotja ffirmati. 

L-għażla għandha ssir skont kriterji tal-

għażla speċifikati skont il-prinċipji ta' 

nondiskriminazzjoni u trasparenza. Il-

finanzjament għandu jiffinanzja proġetti 

f'konformità mal-Gwida Teknika "la 

tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C 

58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' 

esklużjoni u relatati mal-użu ta' materja 

prima sekondarja, li għandha tintgħażel 

abbażi tal-ogħla kontribut għall-objettivi 

(permezz ta' indikaturi li jistgħu jitkejlu u 

affidabbli) ta': (a) l-iżvilupp ta' 

teknoloġiji għall-konverżjoni tal-iskart; 

(b) l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' 

teknoloġiji innovattivi fil-qasam tal-użu 

tal-iskart bħala materja prima sekondarja, 

(c) iż-żieda fl-ammont ta' materjali 

riċiklabbli u t-tnaqqis fl-ammont ta' 
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materjali primarji użati fil-proċessi tal-

produzzjoni, (d) l-appoġġ għall-proċessi 

ta' disinn ewlenin għar-riċiklaġġ, (e) l-

estensjoni tal-ħajja tal-prodotti, (f) it-

tnaqqis tal-ammont ta' skart dirett lejn il-

miżbliet. 

A33G A2.3 L-għoti ta' bażi 

istituzzjonali u legali 

għall-iżvilupp ta' vetturi 

tal-ajru mingħajr 

ekwipaġġ (UAV) 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att li 

jemenda l-Att dwar l-

Aġenzija Pollakka tas-

Servizzi tan-Navigazzjoni 

bl-Ajru 

Dispożizzjoni fl-

att li jemenda l-

Att dwar l-

Aġenzija 

Pollakka tas-

Servizzi tan-

Navigazzjoni bl-

Ajru li tindika d-

dħul fis-seħħ 

tiegħu 

      Q2 2023 L-att emendatorju jagħti lill-Aġenzija 

Pollakka tas-Servizzi tan-Navigazzjoni 

bl-Ajru (PANSA) id-dritt li jkollha 

ekwità f'kumpaniji kummerċjali u 

għandha tawtorizza l-PANSA jew lis-

sussidjarji tagħha biex iwettqu proġetti 

pilota li jappoġġaw l-implimentazzjoni ta' 

mudelli ta' negozju u servizzi bbażati fuq 

UAV.  

A34G A2.3.1 Żvilupp u 

tagħmir ta' ċentri ta' 

kompetenza (ċentri ta' 

taħriġ speċjalizzat, 

ċentri ta' appoġġ għall-

implimentazzjoni, 

osservatorji) u 

infrastruttura ta' 

ġestjoni tal-industrija 

tal-vetturi mingħajr 

bdot abbord, bħala 

ekosistema tal-

innovazzjoni 

Mira T1 — Ċentri lokali u 

infrastruttura għal vetturi 

mingħajr ekwipaġġ 

ikkompletati mill-gvern 

lokali jew entità deżinjata 

biex joperaw lokalment  

  Għadd 0 3 Q1 2025 L-infrastruttura lokali għandha tiġi 

implimentata fi tliet postijiet 

(skjerament).  

L-implimentazzjoni tal-infrastruttura 

diġitali għall-vetturi mingħajr ekwipaġġ 

fil-pajjiż kollu għandha tippermetti l-

iżvilupp stabbli, sostenibbli u sikur ta' 

applikazzjonijiet ta' vetturi mingħajr 

ekwipaġġ f'diversi partijiet tal-pajjiż, 

filwaqt li tikkontribwixxi biex jiġu 

żgurati l-koeżjoni territorjali u l-iżvilupp 

sostenibbli tal-pajjiż. L-elementi ewlenin 

tal-infrastruttura għandhom ikunu l-

infrastruttura terrestri, iċ-ċentri lokali ta' 

ġestjoni tad-data u tat-traffiku flimkien 

mas-servizzi diġitali u l-produtturi 

implimentati. 

A35G A2.3.1 Żvilupp u 

tagħmir ta' ċentri ta' 

kompetenza (ċentri ta' 

taħriġ speċjalizzat, 

ċentri ta' appoġġ għall-

implimentazzjoni, 

Mira T2 — Ċentri lokali u 

infrastruttura għal vetturi 

mingħajr ekwipaġġ 

ikkompletati mill-gvern 

lokali jew entità deżinjata 

biex joperaw lokalment  

  Għadd 3 10 Q2 2026 Iċ-ċentri lokali u/jew l-infrastruttura 

għandhom jiġu implimentati f'seba' 

postijiet addizzjonali (skjerament). L-

implimentazzjoni tal-infrastruttura 

diġitali għall-vetturi mingħajr ekwipaġġ 

fil-pajjiż kollu għandha tippermetti l-
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osservatorji) u 

infrastruttura ta' 

ġestjoni tal-industrija 

tal-vetturi mingħajr 

bdot abbord, bħala 

ekosistema tal-

innovazzjoni 

iżvilupp stabbli, sostenibbli u sikur ta' 

applikazzjonijiet ta' vetturi mingħajr 

ekwipaġġ f'diversi partijiet tal-pajjiż, 

filwaqt li tikkontribwixxi biex jiġu 

żgurati l-koeżjoni territorjali u l-iżvilupp 

sostenibbli tal-pajjiż. L-elementi ewlenin 

tal-infrastruttura għandhom ikunu l-

infrastruttura terrestri, iċ-ċentri lokali ta' 

ġestjoni tad-data u tat-traffiku flimkien 

mas-servizzi diġitali u l-produtturi 

implimentati. 

A36G A2.3.1 Żvilupp u 

tagħmir ta' ċentri ta' 

kompetenza (ċentri ta' 

taħriġ speċjalizzat, 

ċentri ta' appoġġ għall-

implimentazzjoni, 

osservatorji) u 

infrastruttura ta' 

ġestjoni tal-industrija 

tal-vetturi mingħajr 

bdot abbord, bħala 

ekosistema tal-

innovazzjoni 

Mira Servizzi implimentati ta' 

vetturi mingħajr 

ekwipaġġ preċeduti minn 

proġetti pilota 

  Għadd 0 2 Q2 2024 Is-servizzi ta' vetturi mingħajr ekwipaġġ 

għandhom jiġu ttestjati u implimentati fi 

proġetti pilota mwettqa f'ċentri ta' 

kompetenza individwali. Huwa mistenni 

li jimplimenta mill-inqas żewġ proġetti 

pilota bħala parti minn programmi 

speċjalizzati fl-oqsma ta' applikazzjoni 

magħżula li ġejjin: 
koordinazzjoni awtonoma tat-traffiku 

(b'enfasi partikolari fuq il-portijiet u l-

infrastruttura tal-enerġija) 
— servizzi ta' ordni pubbliku (sigurtà u 

protezzjoni ċivili) 
L-għadd ta' bdoti mwettqa f'pakketti 

individwali għandu jiddependi fuq iż-

żona ta' applikazzjoni, l-għadd ta' 

riċevituri potenzjali (klijenti), il-

kumplessità teknoloġika u l-

kundizzjonijiet regolatorji għal 

applikazzjoni partikolari. Is-servizzi 

implimentati bħala parti minn proġetti 

pilota għandhom jippermettu l-

istandardizzazzjoni tat-teknoloġija, 

filwaqt li jiksbu aċċettazzjoni soċjali 

għall-użu ta' vetturi mingħajr ekwipaġġ. 

Servizzi ta' vetturi mingħajr ekwipaġġ 

ittestjati u implimentati għandhom ifissru 

servizzi kompletament operattivi bbażati 
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 ECOFIN 1A  MT 
 

Nru Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti / 

Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti 

u mira 

fuq ħardwer u softwer, u li jissodisfaw il-

ħtiġijiet tan-negozju tar-riċevitur (utent). 

L-għażla tal-proġetti u l-kuntratturi 

għandha ssir skont kriterji tal-għażla 

speċifikati skont il-prinċipji ta' 

nondiskriminazzjoni u trasparenza.  

A37G A2.3.1 Żvilupp u 

tagħmir ta' ċentri ta' 

kompetenza (ċentri ta' 

taħriġ speċjalizzat, 

ċentri ta' appoġġ għall-

implimentazzjoni, 

osservatorji) u 

infrastruttura ta' 

ġestjoni tal-industrija 

tal-vetturi mingħajr 

bdot abbord, bħala 

ekosistema tal-

innovazzjoni 

Mira Servizzi implimentati ta' 

vetturi mingħajr 

ekwipaġġ preċeduti minn 

proġetti pilota 

  Għadd 2 4 Q2 2026 Żewġ proġetti addizzjonali li jissodisfaw 

ir-rekwiżiti stabbiliti għall-miżura 

A36G.   

A38G A2.4 Tisħiħ tal-

mekkaniżmi ta' 

kooperazzjoni bejn ix-

xjenza u l-industrija  

Skaluna 

Ewlenija 

Dħul fis-seħħ ta' att li 

jemenda l-liġi dwar l-

edukazzjoni għolja u x-

xjenza fir-rigward tal-

katalogu ta' entitajiet li 

jistgħu joħolqu veikoli bi 

skop speċjali flimkien 

mal-universitajiet 

Dispożizzjoni fl-

att li jemenda l-

liġi dwar l-

edukazzjoni 

għolja u x-xjenza 

li tindika d-dħul 

fis-seħħ tagħha 

      Q1 2022 L-att emendatorju għandu jippermetti l-

ħolqien ta' vetturi bi skop speċjali 

ddisinjati speċjalment għall-

kummerċjalizzazzjoni tar-riżultati tar-

RuŻ. Dan huwa mistenni li jippermetti 

interdixxiplina u flessibbiltà akbar fit-

trasferiment tat-teknoloġija.  

A39G A2.4 Tisħiħ tal-

mekkaniżmi ta' 

kooperazzjoni bejn ix-

xjenza u l-industrija  

Skaluna 

Ewlenija 

L-istabbiliment ta' regoli 

għall-użu ta' laboratorji u 

t-trasferiment tal-għarfien 

tal-istituti ssorveljati mill-

Ministru tal-Agrikoltura u 

l-Iżvilupp Rurali 

Dokument li fih 

ir-regoli stabbiliti  

      Q1 2022 Ir-regoli għall-użu tal-laboratorji u t-

trasferiment tal-għarfien għandhom 

jiddeterminaw il-proċeduri dwar l-użu 

tal-infrastruttura tar-riċerka fi ħdan ix-

xjenza u l-kooperazzjoni bejn ix-xjenza u 

n-negozju. Id-dispożizzjonijiet għandhom 

isegwu l-prinċipji ta' non-

diskriminazzjoni u trasparenza.  

 

A40G A2.4.1 Investiment fl-

iżvilupp ta' kapaċitajiet 

ta' riċerka  

Mira Laboratorji b'riċerka 

moderna u infrastruttura 

analitika f'istituzzjonijiet 

  Għadd 0 18 Q4 2025 Il-kostruzzjoni u l-modernizzazzjoni ta' 

laboratorji f'istituzzjonijiet sorveljati 

u/jew subordinati għall-Ministeru tal-
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Nru Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti / 

Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti 

u mira 

sorveljati u/jew 

subordinati għall-

Ministeru tal-Edukazzjoni 

u x-Xjenza u l-Ministeru 

tal-Agrikoltura u l-

Iżvilupp Rurali  

Edukazzjoni u x-Xjenza, u l-Ministeru 

tal-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali u l-

Ispettorat Ewlieni tal-Ispezzjoni tal-

Kwalità Agrikola u tal-Ikel relatati mal-

objettivi.  
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A3 — EDUKAZZJONI 

Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importan

ti / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Xenarju 

ta' 

referenza  

Mira Kwart Sena 

A41G A3.1 Forza tax-

xogħol għall-

ekonomija moderna: 

titjib tat-tqabbil tal-

ħiliet u l-kwalifiki 

mar-rekwiżiti tas-suq 

tax-xogħol minħabba 

l-introduzzjoni ta' 

teknoloġiji ġodda fl-

ekonomija u t-

trasformazzjoni 

ekoloġika u diġitali 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ tal-att li 

jemenda l-Liġi dwar l-

Edukazzjoni, li 

jistabbilixxi l-qafas legali 

għan-netwerk ta' Ċentri 

tal-Ħiliet Settorjali, li 

jipprovdi titjib tal-ħiliet u 

taħriġ mill-ġdid immirati 

li huma rilevanti ħafna 

għall-ħtiġijiet tas-suq tax-

xogħol 

Dispożizzjoni fl-att 

li jemenda l-Liġi 

dwar l-Edukazzjoni 

li tindika d-dħul fis-

seħħ tagħha  

      Q3 2023 Ir-riforma tal-Liġi dwar l-Edukazzjoni għandha, wara 

studji tal-fattibbiltà u proċess ta' rieżami 

f'kooperazzjoni mill-qrib mas-sħab soċjali, l-

awtoritajiet reġjonali, is-setturi u partijiet ikkonċernati 

oħra, tistabbilixxi l-qafas legali għan-netwerk taċ-

Ċentri tal-Ħiliet Settorjali, tipprovdi titjib tal-ħiliet u 

taħriġ mill-ġdid immirati li huma rilevanti ħafna għall-

ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol, bil-għan li ttejjeb is-

sistema tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali b'ċentri 

edukattivi settorjali aktar immirati u torbot aħjar l-

edukazzjoni mal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol.  

 
Il-liġi dwar l-Edukazzjoni, kif emendata mill-att 

emendatorju, għandha: 
— Tipprevedi pjan ta' żvilupp għan-Netwerk taċ-

Ċentri tal-Ħiliet;  
— Tiddetermina l-post u r-rwol taċ-Ċentri tal-Ħiliet 

fis-sistema tal-edukazzjoni u t-taħriġ;  
— Tiddetermina l-kundizzjonijiet għall-impjieg tal-

persunal fiċ-Ċentri tal-Ħiliet;  
— Tistabbilixxi dispożizzjonijiet għal reviżjonijiet 

ċikliċi sabiex tiżgura superviżjoni fuq il-ġestjoni 

tagħhom u s-sostenibbiltà wara l-2026;  
— Taġġusta sistema ta' governanza eżistenti 

b'dispożizzjonijiet imfassla apposta dwar il-

governanza taċ-Ċentri tal-Ħiliet, inklużi l-impjegaturi 

(inklużi r-rappreżentanti tal-SMEs), is-sħab soċjali u 

partijiet ikkonċernati rilevanti oħra inklużi l-

awtoritajiet reġjonali u lokali;  

— Jistabbilixxu arranġamenti ta' finanzjament (inkluż 

wara li jintemm l-appoġġ tal-UE), kundizzjonijiet ta' 
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importan

ti / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira 

taħriġ, dispożizzjonijiet għal gwida għall-karriera u 

kurrikuli; u  
— Identifika t-tipi ta' taħriġ ipprovdut, il-gruppi fil-

mira, it-tipi ta' kwalifiki u standards, il-mekkaniżmi ta' 

assigurazzjoni tal-kwalità u ta' verifika, u kif is-setturi 

għandhom ikunu marbuta maċ-Ċentri tal-Ħiliet. 

A42G A3.1 Forza tax-

xogħol għall-

ekonomija moderna: 

titjib tat-tqabbil tal-

ħiliet u l-kwalifiki 

mar-rekwiżiti tas-suq 

tax-xogħol minħabba 

l-introduzzjoni ta' 

teknoloġiji ġodda fl-

ekonomija u t-

trasformazzjoni 

ekoloġika u diġitali 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-att li 

jemenda l-Att dwar l-

Għalliema li jippermetti li 

t-taħriġ vokazzjonali 

kontinwu tal-għalliema 

jiġi implimentat fiċ-

Ċentri tal-Ħiliet Settorjali 

Dispożizzjoni fl-att 

li jemenda l-Att 

dwar l-Għalliema li 

tindika d-dħul fis-

seħħ tiegħu  

      Q3 2023 Ir-riforma tal-Att dwar l-Għalliema għandha 

tippermetti liċ-Ċentri tal-Ħiliet Settorjali jipprovdu 

taħriġ vokazzjonali kontinwu għall-għalliema. 
 
L-Att dwar l-Għalliema, kif emendat bl-att 

emendatorju, għandu:   

— tiddetermina l-qafas għat-taħriġ tal-għalliema fiċ-

Ċentri tal-Ħiliet;  

— jinkludu dispożizzjonijiet għat-taħriġ tal-għalliema 

għall-użu ta' teknoloġiji ġodda.  

A43G A3.1 Forza tax-

xogħol għall-

ekonomija moderna: 

titjib tat-tqabbil tal-

ħiliet u l-kwalifiki 

mar-rekwiżiti tas-suq 

tax-xogħol minħabba 

l-introduzzjoni ta' 

teknoloġiji ġodda fl-

ekonomija u t-

trasformazzjoni 

ekoloġika u diġitali 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ tal-atti li 

jemendaw l-Att dwar l-

awtonomija reġjonali, l-

Att dwar l-istituzzjonijiet 

tas-suq tax-xogħol, l-Att 

dwar l-awtogovernanza 

tal-kontea u atti rilevanti 

oħra għall-koordinazzjoni 

tal-edukazzjoni u t-taħriġ 

vokazzjonali u t-tagħlim 

tul il-ħajja fir-reġjuni  

Dispożizzjonijiet fl-

atti li jemendaw l-

Att dwar l-

awtogovernanza 

reġjonali, l-Att 

dwar l-

istituzzjonijiet tas-

suq tax-xogħol, l-

Att dwar l-

awtogovernanza 

tal-kontea u atti 

rilevanti oħra li 

jindikaw id-dħul 

fis-seħħ rispettiv 

tagħhom 

      Q1 2025 L-atti leġislattivi emendati (inkluż l-Att dwar l-

awtogovernanza reġjonali, l-Att dwar l-istituzzjonijiet 

tas-suq tax-xogħol, l-Att dwar l-awtogovernanza tal-

kontej u atti rilevanti oħra) għandhom, wara proċess ta' 

rieżami u f'kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet 

lokali u reġjonali, jidentifikaw id-drittijiet u r-

responsabbiltajiet tar-reġjuni fil-koordinazzjoni tal-

politiki dwar il-ħiliet u jinfluwenzaw l-offerti ta' titjib 

tal-ħiliet tal-istituzzjonijiet tat-tagħlim tul il-ħajja 

bbażati fuq programmi ta' implimentazzjoni 

operazzjonalizzati għall-Istrateġija Integrata għall-

Ħiliet 2030 nazzjonali Pollakka fil-livell reġjonali. 
 
L-emendi għandhom jinkludu: 
a) L-istabbiliment legali u l-kompiti tat-Timijiet ta' 

Koordinazzjoni Reġjonali għall-funzjonament 

sostenibbli tal-koordinazzjoni reġjonali għall-politika 

fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, l-edukazzjoni 

għolja u t-tagħlim tul il-ħajja;  
b) L-istruttura ta' governanza għall-politiki reġjonali 

dwar il-ħiliet inklużi r-responsabbiltajiet għar-reġjuni u 
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importan

ti / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira 

s-sħab soċjali;  
c) Obbligu għall-adozzjoni ta' programmi ta' 

implimentazzjoni operazzjonalizzati għall-Istrateġija 

Integrata nazzjonali għall-Ħiliet 2030 fil-livell 

reġjonali, inkluż i) l-obbligu li programm ta' 

implimentazzjoni jiġi aġġornat kull ħames snin; u ii) l-

obbligu li jiġi żgurat li l-offerta ta' tagħlim fl-

edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali u fornituri oħra ta' 

taħriġ jiġu adattati skont il-ħtiġijiet tal-ħiliet 

dijanjostikati;  
d) Dispożizzjonijiet għall-funzjonament tal-Uffiċċju ta' 

Koordinazzjoni (li jipprovdi servizzi għat-Timijiet ta' 

Koordinazzjoni Reġjonali); u  
e) Dispożizzjonijiet li jistabbilixxu obbligi għall-

monitoraġġ u l-evalwazzjoni.  
Il-programmi ta' implimentazzjoni operazzjonalizzati 

għall-Istrateġija Integrata nazzjonali għall-Ħiliet 2030 

fil-livell reġjonali ma għandhomx jaffettwaw l-

awtonomija istituzzjonali tal-istituzzjonijiet tal-

edukazzjoni għolja. 

A44G A3.1.1 Investimenti 

f'taħriġ vokazzjonali 

modern, edukazzjoni 

għolja u tagħlim tul 

il-ħajja 

Mira T1 — L-istabbiliment ta' 

Netwerk ta' Ċentri tal-

Ħiliet Settorjali li 

jiffunzjonaw li jipprovdu 

titjib tal-ħiliet u taħriġ 

mill-ġdid immirati li 

huma rilevanti ħafna 

għall-ħtiġijiet tas-suq tax-

xogħol  

  Għadd 0 20 Q1 2024 Il-funzjonament sħiħ tal-20 Ċentru tal-Ħiliet Settorjali 

u l-għoti ta' korsijiet u kurrikuli ta' taħriġ vokazzjonali, 

inkluż għall-adulti, l-istudenti, iż-żgħażagħ, l-

għalliema tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, u l-

impjegati. Dan għandu jinkludi:  
— kostruzzjoni ta' Ċentri tal-Ħiliet; 
— xiri ta' tagħmir (sal-punt rilevanti għall-

funzjonament taċ-Ċentri);  
— l-istabbiliment istituzzjonali taċ-Ċentri, inkluż l-

involviment ta' 90 organizzazzjoni settorjali; 

— Ir-reklutaġġ ta' persunal; u 

— Ċentri tal-Ħiliet li jiffunzjonaw bis-sħiħ.  

 

L-investiment għandu jitwettaq f'konformità sħiħa 

mal-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C 58/01). B'mod 

partikolari, il-kostruzzjoni ta' bini ġdid għandha tkun 

konformi mal-istandard tal-Bini Qrib b'Enerġija Żero, 

kif stabbilit fid-Direttiva dwar ir-Rendiment tal-Bini 

fl-Użu tal-Enerġija. 
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importan

ti / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira 

A45G A3.1.1 Investimenti 

f'taħriġ vokazzjonali 

modern, edukazzjoni 

għolja u tagħlim tul 

il-ħajja 

Mira T2 — L-istabbiliment ta' 

Netwerk ta' Ċentri tal-

Ħiliet Settorjali li 

jiffunzjonaw li jipprovdu 

titjib tal-ħiliet u taħriġ 

mill-ġdid immirati li 

huma rilevanti ħafna 

għall-ħtiġijiet tas-suq tax-

xogħol  

  Għadd 20 120 Q3 2025 Il-funzjonament sħiħ tal-120 Ċentru tal-Ħiliet 

Settorjali u l-għoti ta' korsijiet u kurrikuli ta' taħriġ 

vokazzjonali, inkluż għall-adulti, l-istudenti, iż-

żgħażagħ, l-għalliema tal-edukazzjoni u t-taħriġ 

vokazzjonali, u l-impjegati. Dan għandu jinkludi:  
— kostruzzjoni ta' Ċentri tal-Ħiliet; 
— xiri ta' tagħmir (sal-punt rilevanti għall-

funzjonament taċ-Ċentri);  
— stabbiliment istituzzjonali ta' 120 Ċentru, inkluż l-

involviment ta' 90 organizzazzjoni settorjali; 

— Ir-reklutaġġ ta' persunal; u 

120 ċentru tal-Ħiliet li jiffunzjonaw bis-sħiħ.  

L-investiment għandu jitwettaq f'konformità sħiħa 

mal-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C 58/01). B'mod 

partikolari, il-kostruzzjoni ta' bini ġdid għandha tkun 

konformi mal-istandard tal-Bini Qrib b'Enerġija Żero, 

kif stabbilit fid-Direttiva dwar ir-Rendiment tal-Bini 

fl-Użu tal-Enerġija.  

A46G A3.1.1 Investimenti 

f'taħriġ vokazzjonali 

modern, edukazzjoni 

għolja u tagħlim tul 

il-ħajja 

Mira T1 — Provvediment ta' 

ħiliet lill-istudenti fiċ-

Ċentri ta' Ħiliet Settorjali 

inkluża ċ-ċertifikazzjoni 

tal-eżiti tat-tagħlim 

(ħiliet), maħruġa u 

rikonoxxuti mis-settur 

  Għadd 0 2 000 Q3 2024 2 000 persuna għandhom ikunu rċevew taħriġ fiċ-

Ċentri tal-Ħiliet Settorjali. Kull wieħed mill-istudenti 

mħarrġa għandu jkun irċieva konferma tal-eżiti tat-

tagħlim miksuba (ħiliet u kwalifiki), rikonoxxuti mis-

settur, maħruġa mill-organizzazzjoni settorjali.  

A47G A3.1.1 Investimenti 

f'taħriġ vokazzjonali 

modern, edukazzjoni 

għolja u tagħlim tul 

il-ħajja 

Mira T2 — Provvediment ta' 

ħiliet lill-istudenti fiċ-

Ċentri ta' Ħiliet Settorjali 

inkluża ċ-ċertifikazzjoni 

tal-eżiti tat-tagħlim 

(ħiliet), maħruġa u 

rikonoxxuti mis-settur 

  Għadd 2 000 16 000 Q3 2025 16 000 persuna għandhom ikunu rċevew taħriġ fiċ-

Ċentri tal-Ħiliet Settorjali. Kull wieħed mill-istudenti 

mħarrġa għandu jkun irċieva konferma tal-eżiti tat-

tagħlim miksuba (ħiliet u kwalifiki), rikonoxxuti mis-

settur, maħruġa mill-organizzazzjoni settorjali. 

A48G A3.1.1 Investimenti 

f'taħriġ vokazzjonali 

modern, edukazzjoni 

għolja u tagħlim tul 

il-ħajja 

Mira T3 — Provvediment ta' 

ħiliet lill-istudenti fiċ-

Ċentri ta' Ħiliet Settorjali 

inkluża ċ-ċertifikazzjoni 

tal-eżiti tat-tagħlim 

(ħiliet), maħruġa u 

rikonoxxuti mis-settur 

  Għadd 16 000 24 000 Q2 2026 24 000 persuna għandhom ikunu rċevew taħriġ fiċ-

Ċentri tal-Ħiliet Settorjali. Kull wieħed mill-istudenti 

mħarrġa għandu jkun irċieva konferma tal-eżiti tat-

tagħlim miksuba (ħiliet u kwalifiki), rikonoxxuti mis-

settur, maħruġa mill-organizzazzjoni settorjali. 
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Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira 

A49G A3.1.1 Investimenti 

f'taħriġ vokazzjonali 

modern, edukazzjoni 

għolja u tagħlim tul 

il-ħajja 

Mira It-twaqqif ta' Timijiet ta' 

Koordinazzjoni Reġjonali 

li jiffunzjonaw li 

jikkoordinaw il-politika 

fl-edukazzjoni u t-taħriġ 

vokazzjonali u t-tagħlim 

tul il-ħajja  

  Għadd 0 14 Q3 2022 Għandhom jiġu stabbiliti mill-inqas 14 Timijiet ta' 

Koordinazzjoni Reġjonali, b'objettiv ġenerali ta' 16 

Timijiet ta' Koordinazzjoni Reġjonali (wieħed għal 

kull "voivodeship"). It-timijiet ta' Koordinazzjoni 

Reġjonali, li jikkonsistu minn partijiet ikkonċernati 

ewlenin, għandhom jikkoordinaw il-politiki fl-

edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali u t-tagħlim tul il-

ħajja, u jikkooperaw mal-edukazzjoni għolja fejn 

rilevanti u jekk ikun hemm qbil mal-istituzzjonijiet tal-

edukazzjoni għolja kkonċernati.  

A50G A3.1.1 Investimenti 

f'taħriġ vokazzjonali 

modern, edukazzjoni 

għolja u tagħlim tul 

il-ħajja 

Mira L-iżvilupp ta' programmi 

ta' implimentazzjoni 

operazzjonalizzati għall-

Istrateġija Integrata għall-

Ħiliet fil-livell reġjonali 

mill-Gruppi ta' 

Koordinazzjoni Reġjonali 

stabbiliti għall-

edukazzjoni u t-taħriġ 

vokazzjonali u t-tagħlim 

tul il-ħajja 

  Għadd 0 14 Q3 2023 Għandhom jiġu żviluppati mill-inqas 14 programm ta' 

implimentazzjoni reġjonali operazzjonalizzata, 

b'objettiv ġenerali ta' 16 programm ta' 

implimentazzjoni operazzjonali reġjonali (wieħed għal 

kull "voivodeship"). 
Il-programmi ta' implimentazzjoni operazzjonalizzati 

għall-Istrateġija ta' Ħiliet Integrati nazzjonali 2030 

għandhom ikopru l-forom kollha ta' tagħlim, inkluża l-

koordinazzjoni tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali 

u t-tagħlim tul il-ħajja.  
Dawn għandhom jinkludu pjanijiet direzzjonali għall-

iżvilupp ta' taħriġ vokazzjonali fir-reġjuni, b'kont 

meħud tat-tranżizzjonijiet diġitali u ekoloġiċi u t-

trawwim tal-innovazzjoni.  
Dawn għandhom jinkludu mekkaniżmi ta' monitoraġġ 

u evalwazzjoni. Il-programmi ta' implimentazzjoni 

operazzjonalizzati ma għandhomx jaffettwaw l-

awtonomija istituzzjonali tal-istituzzjonijiet tal-

edukazzjoni għolja. 
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A4 — IS-SUQ TAX-XOGĦOL 

Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Xenarju 

ta' 

referenza  

Mira 
Kwar

t 
Sena 

A51G A4.1 Istituzzjonijiet 

effettivi għas-suq tax-

xogħol 

Skaluna 

Ewlenija 

Id-dħul fis-seħħ ta' 

liġijiet ġodda dwar is-

servizzi pubbliċi tal-

impjiegi, l-impjieg ta' 

ċittadini ta' pajjiżi terzi, 

u dwar konklużjoni 

elettronika ta' ċerti 

kuntratti ta' impjieg: 
- l-introduzzjoni ta' 

bidliet fis-servizzi 

pubbliċi tal-impjiegi u 

fil-politiki attivi tas-suq 

tax-xogħol biex tiżdied 

il-parteċipazzjoni tal-

forza tax-xogħol 
— tnaqqis tal-ostakli 

amministrattivi għall-

impjieg tal-barranin 
simplifikazzjoni tal-

proċess ta' konklużjoni 

ta' ċerti kuntratti 

Dispożizzjoni fil-

liġijiet dwar is-

servizzi pubbliċi tal-

impjiegi, l-impjieg ta' 

ċittadini ta' pajjiżi 

terzi, u dwar 

konklużjoni 

elettronika ta' ċerti 

kuntratti ta' impjieg li 

tindika d-dħul fis-

seħħ 

      Q4 2022 Id-dħul fis-seħħ ta' tliet liġijiet ġodda, li għandhom 

jintroduċu dispożizzjonijiet ġodda: 

 
1. Dwar is-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi u l-

Politiki Attivi tas-Suq tax-Xogħol, biex tiżdied il-

parteċipazzjoni fl-impjiegi billi: (i) il-grupp ta' 

klijenti tal-uffiċċji tal-impjiegi jiġi estiż biex 

jinkludi persuni professjonalment inattivi; (ii) jiġu 

identifikati u avviċinati persuni ekonomikament 

inattivi li potenzjalment jistgħu jwettqu attività 

professjonali, (iii) jiġi introdott obbligu għall-

impjegaturi mis-setturi pubbliċi u privati (għal 

imprendituri li jużaw fondi pubbliċi, bħal 

pereżempju billi jipparteċipaw f'offerti) biex 

jissottomettu offerti ta' impjieg lill-Bażi tad-Data 

Ċentrali tal-Offerta tal-Impjiegi; (iv) jiżdied l-

aċċess għat-tagħlim tul il-ħajja għal dawk li qed 

ifittxu impjieg permezz tal-finanzjament tal-

kostijiet tat-taħriġ mill-Fond tax-Xogħol u biċ-

ċertifikazzjoni tal-kisba tal-għarfien u l-ħiliet, 

inklużi l-kwalifiki professjonali; (v) tiġi introdotta 

forma ġdida ta' appoġġ (vawċer għat-tkomplija tal-

edukazzjoni) kemm għal dawk impjegati kif ukoll 

għal dawk qiegħda. 

 
2. Biex jitnaqqsu l-ostakli amministrattivi u jiġu 

ssimplifikati l-proċeduri li jikkonċernaw l-impjieg 

tal-barranin: (i) għandu jkun possibbli għas-

Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi li joħolqu servizzi 

speċjalizzati fi ħdan il-PES (mhux uffiċċju separat) 

biex jappoġġaw lill-barranin fis-suq tax-xogħol, 

kemm għal dawk impjegati kif ukoll għal dawk 

qiegħda; (ii) ir-rwol tas-Servizzi Pubbliċi tal-
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Impjiegi għandu jiżdied fil-proċess tal-ħruġ tal-

permessi tax-xogħol għall-barranin, li għandu 

jagħmlu aktar effiċjenti; (iii) għandha tiġi 

implimentata diġitalizzazzjoni sħiħa tal-proċeduri 

relatati mal-kisba ta' permess tax-xogħol għall-

barranin.  

 
3. Dwar il-konklużjoni elettronika ta' ċerti kuntratti, 

sabiex jiġi ssimplifikat il-proċess ta' reklutaġġ. Ir-

regolamenti legali għandhom jintroduċu l-

possibbiltà li ċerti kuntratti ta' impjieg jiġu 

konklużi u saldati b'mod elettroniku, integrati mas-

sistemi tas-sigurtà soċjali u tat-taxxa. Dan għandu 

jiffaċilita l-proċess tad-dħul f'relazzjoni ta' impjieg. 

A52G A4.1 Istituzzjonijiet 

effettivi għas-suq tax-

xogħol 

Skaluna 

Ewlenija 

Standards ġodda u qafas 

ta' prestazzjoni dwar il-

funzjonament u l-

koordinazzjoni tas-

Servizzi Pubbliċi tal-

Impjiegi 

Adozzjoni mill-

Ministeru tal-Familja 

u l-Politika Soċjali 

(MRiPS) 

      Q4 2023 Standards ġodda ta' prestazzjoni u qafas ta' 

prestazzjoni maniġerjali, inklużi: 
— Aġġustamenti għal-liġijiet il-ġodda dwar is-

Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi, dwar l-impjieg ta' 

ċittadini ta' pajjiżi terzi u dwar il-konklużjoni 

elettronika ta' ċerti kuntratti ta' impjieg, 
It-twaqqif ta' sistema ta' ġestjoni tal-prestazzjoni 

għall-korpi deċentralizzati tas-Servizzi Pubbliċi tal-

Impjiegi, 
— L-iżvilupp ta' metodi ta' ħidma u standards 

ġodda għall-funzjonament u l-koordinazzjoni tas-

Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi bbażati fuq ir-

regolamenti l-ġodda adottati (sabiex dawn 

jitħaddmu u jiġu ottimizzati; l-iżvilupp ta' standards 

ġodda għas-servizzi tal-klijenti għandu jitwettaq 

b'kofinanzjament mill-FSE +). 

A53G A4.1 Istituzzjonijiet 

effettivi għas-suq tax-

xogħol 

Skaluna 

Ewlenija 

Twettaq proċess ta' 

konsultazzjoni tas-sħab 

soċjali dwar il-potenzjal 

għal ftehimiet kollettivi 

u twettaq studju 

komprensiv dwar ir-

rwol potenzjali ta' 

kuntratt tax-xogħol 

uniku biex iġib 

Pubblikazzjoni mill-

Ministeru tal-Familja 

u l-Politika Soċjali 

(MRiPS) ta' rapport 

dwar il-

konsultazzjoni mas-

sħab soċjali 

      Q4 2022 L-objettiv tal-konsultazzjoni mas-sħab soċjali huwa 

li jiġu identifikati r-rwol u l-potenzjal tal-ftehimiet 

kollettivi fis-suq tax-xogħol Pollakk biex jiġu 

pprovduti flessibbiltajiet ġodda f'konformità ma' 

realtajiet ġodda u li qed jinbidlu malajr. Għandu 

jitwettaq studju biex iħares lejn il-potenzjal għal 

kuntratt tax-xogħol uniku possibbli, jipprovdi bażi 

analitika u legali u juża analiżi komparattiva. Dan 

jista' jiġi żviluppat bl-appoġġ ta' organizzazzjonijiet 
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flessibbiltà u sigurtà 

ġodda fis-suq tax-

xogħol Pollakk 

internazzjonali u/jew b' assistenza teknika dedikata.  

A54G A4.1 Istituzzjonijiet 

effettivi għas-suq tax-

xogħol 

Skaluna 

Ewlenija 

Id-dħul fis-seħħ ta' 

emenda tal-liġijiet 

rilevanti biex jiġu 

implimentati l-

prijoritajiet ta' riforma 

kif identifikati fil-

konsultazzjoni dwar il-

ftehimiet kollettivi u fl-

istudju dwar kuntratt 

tax-xogħol uniku fil-

Polonja 

Dispożizzjoni fl-

emenda tal-liġijiet 

rilevanti li tindika d-

dħul fis-seħħ tagħha 

      Q3 2024 Id-dħul fis-seħħ ta' emenda tal-liġijiet rilevanti li 

jimplimentaw il-prijoritajiet ta' riforma kif 

identifikati fl-istudju dwar ir-rwol potenzjali tal-

kuntratt tax-xogħol uniku u skont il-konsultazzjoni 

dwar il-ftehimiet kollettivi. 

A55G A4.1.1 Investiment 

b'appoġġ għar-riforma 

tal-istituzzjonijiet tas-

suq tax-xogħol 

Mira Servizz Pubbliku tal-

Impjiegi (PES) fejn 

għandhom jiġu 

implimentati sistemi 

tal-IT modernizzati 

  % 

(Perċentw

al) 

0 100 Q2 2025 Is-sehem tas-servizz pubbliku tal-impjiegi (uffiċċji) 

fejn jintużaw is-sistemi tal-IT. L-implimentazzjoni 

tikkonsisti fi: 

— Modernizzazzjoni tas-sistema tal-IT 

(Implimentazzjoni ta' funzjonalitajiet ġodda tas-

sistema attwali tal-IT, l-aġġustament tagħha għall-

kompiti l-ġodda skont il-liġi l-ġdida, bħal kompiti 

ġodda ta' servizzi għall-barranin) għall-ġestjoni 

effettiva ta' politiki attivi tas-suq tax-xogħol 

(ALMP) u proċeduri u għodod diġitali tas-servizzi 

pubbliċi tal-impjiegi (PES) għall-ALMP fis-

servizzi pubbliċi tal-impjiegi, u integrata f'oqsma 

rilevanti b'data minn sistemi tal-IT komplementari 

oħra (inklużi reġistri tas-sigurtà soċjali u tat-taxxa); 

- Id-diġitalizzazzjoni tal-proċessi u l-għodod użati 

mill-PES; 

- Il-modernizzazzjoni ta' soluzzjonijiet tal-IT 

eżistenti jew l-implimentazzjoni ta' soluzzjonijiet 

ġodda tal-IT użati mill-PES u biex jiġu appoġġati l-

klijenti tal-PES; 

- Espansjoni tal-infrastruttura tal-ICT tal-PES; 

- L-implimentazzjoni ta' għodod ġodda ta' 

komunikazzjoni (inkluż l-IT) mal-klijenti. 

A56G A4.1.1 Investiment 

b'appoġġ għar-riforma 

Mira Persunal tas-Servizz 

Pubbliku tal-Impjiegi 

  % 

(Perċentw

0 50 Q1 2025 L-impjegati tas-Servizz Pubbliku tal-Impjiegi 

(PES) għandhom ilestu taħriġ dwar il-proċeduri u l-
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tal-istituzzjonijiet tas-

suq tax-xogħol 

(PES) imħarreġ dwar l-

applikazzjoni ta' 

proċeduri ġodda u l-użu 

ta' għodod tal-IT, 

implimentati bħala 

riżultat tal-liġijiet il-

ġodda dwar il-PES, 

dwar l-impjieg ta' 

ċittadini ta' pajjiżi terzi 

u dwar konklużjoni 

elettronika ta' ċerti 

kuntratti ta' impjieg 

al) istandards il-ġodda, stabbiliti fil-liġijiet il-ġodda 

dwar is-servizzi pubbliċi tal-impjiegi, l-impjieg ta' 

ċittadini ta' pajjiżi terzi, u dwar il-konklużjoni 

elettronika ta' ċerti kuntratti ta' impjieg kif ukoll fl-

għodod tal-IT u s-sistemi tal-IT li joperaw dawn l-

għodod u l-proċeduri l-ġodda. Il-mira tirreferi għal 

perċentwal tal-persunal totali tas-servizzi pubbliċi 

tal-impjiegi li ġew imħarrġa. 

A57G A4.2 Riforma biex 

tittejjeb is-sitwazzjoni 

tas-suq tax-xogħol tal-

ġenituri billi jiżdied l-

aċċess għal kura tat-tfal 

ta' kwalità għolja għat-

tfal sal-età ta' tliet snin 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni ta' standards 

ta' kwalità għall-

indukrar tat-tfal, inklużi 

linji gwida edukattivi u 

standards ta' servizzi ta' 

kura għal tfal taħt it-

tliet snin, li jiżguraw 

kwalità għolja, inklużi 

l-edukazzjoni u l-kura 

Dispożizzjoni fil-liġi 

rilevanti li tindika d-

dħul fis-seħħ 

      Q2 2023 Analiżi indipendenti ta' kemm l-istandards eżistenti 

ta' kura u edukazzjoni għal tfal sa tliet snin 

jippermettu aċċess għal sistemi ta' edukazzjoni u 

kura bikrija tat-tfal ta' kwalità għolja u affordabbli. 

L-analiżi għandha ssir b'kont meħud tar-

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 

2019 dwar Sistemi ta' Edukazzjoni u Kura Bikrija 

ta' Kwalità Għolja tat-Tfal (2019/C 189/02) u 

għandha tiġi ppreżentata f'rapport li għandu jiġi 

ppubblikat mill-Ministeru tal-Familja u l-Politika 

Soċjali. 

 

Abbażi tal-analiżi, għandu jitħejja qafas għal 

standards ta' kwalità għall-indukrar tat-tfal, inklużi 

linji gwida edukattivi u standards ta' servizzi ta' 

kura għal tfal taħt it-tliet snin, li mbagħad għandu 

jiġi kkonsultat pubblikament u miftiehem bejn il-

Ministeru tal-Familja u l-Politika Soċjali mal-

partijiet interessati.  

 

Id-dħul fis-seħħ ta' emenda tal-Att tat-4 ta' Frar 

2011 dwar il-kura tat-tfal sa tliet snin għandu 

jagħmel il-qafas vinkolanti għall-fornituri tal-kura 

tat-tfal, wara l-eżitu tal-konsultazzjonijiet u l-

ftehim tal-Ministeru tal-Familja u l-Politika Soċjali 

mal-partijiet interessati. 

A58G A4.2 Riforma biex Stadju Dħul fis-seħħ ta' att li Dispożizzjoni fl-att li       Q2 2024 Id-dħul fis-seħħ ta' att li jemenda l-Att tat-4 ta' Frar 
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tittejjeb is-sitwazzjoni 

tas-suq tax-xogħol tal-

ġenituri billi jiżdied l-

aċċess għal kura tat-tfal 

ta' kwalità għolja għat-

tfal sal-età ta' tliet snin 

importanti jemenda l-Att dwar il-

kura tat-tfal sa tliet snin 

li jiżgura finanzjament 

domestiku stabbli fit-tul 

tas-servizzi tal-indukrar 

tat-tfal għal tfal sal-età 

ta' tliet snin 

jemenda l-Att tat-4 ta' 

Frar 2011 dwar il-

kura ta' tfal sa tliet 

snin li tindika d-dħul 

fis-seħħ tiegħu 

2011 dwar il-kura tat-tfal sa tliet snin li għandu 

jiżgura finanzjament stabbli fit-tul mir-riżorsi 

nazzjonali għall-ħolqien u l-funzjonament tas-

servizzi għall-indukrar tat-tfal għal tfal sal-età ta' 

tliet snin. 

A59G A4.2 Riforma biex 

tittejjeb is-sitwazzjoni 

tas-suq tax-xogħol tal-

ġenituri billi jiżdied l-

aċċess għall-kura tat-tfal 

għal tfal sal-età ta' tliet 

snin 

Stadju 

importanti   

Dħul fis-seħħ ta' att li 

jemenda l-Att dwar il-

kura tat-tfal sa tliet snin 

bil-għan li tinbidel l-

organizzazzjoni tas-

sistema ta' finanzjament 

tal-kura tat-tfal sal-età 

ta' tliet snin bil-ħsieb li 

tiġi implimentata 

sistema unika koerenti 

ta' ġestjoni tal-

finanzjament għall-

ħolqien u l-

funzjonament tas-

servizzi għall-indukrar 

tat-tfal għall-età ta' tliet 

snin 

Dispożizzjoni fl-att li 

jemenda l-Att tat-4 ta' 

Frar 2011 dwar il-

kura ta' tfal sa tliet 

snin li tindika d-dħul 

fis-seħħ tiegħu 

      Q2 2022 Id-dħul fis-seħħ ta' att li jemenda l-Att tat-4 ta' Frar 

2011 dwar il-kura tat-tfal sa tliet snin għandu 

jissimplifika l-ġestjoni tal-finanzjament tal-ħolqien 

u l-funzjonament tal-faċilitajiet għall-indukrar tat-

tfal billi:  
— l-implimentazzjoni ta' sistema unika u koerenti 

għall-ġestjoni tal-finanzjament għall-ħolqien u l-

funzjonament tas-servizzi tal-kura tat-tfal għat-tfal 

sal-età ta' tliet snin;  
— il-ġestjoni ta' fondi li ġejjin minn diversi sorsi ta' 

finanzjament taħt il-programm Maluch +. 

A60G A4.2.1 Appoġġ għal 

faċilitajiet għall-

indukrar tat-tfal għal tfal 

sa tliet snin (nurseries, 

klabbs tat-tfal) taħt 

Maluch + 

Stadju 

importanti 

Il-ħolqien ta' sistema 

tal-IT għall-ġestjoni tal-

finanzjament u l-

ħolqien ta' faċilitajiet 

għall-indukrar tat-tfal 

sal-età ta' tliet snin, li 

għandha tikkombina 

sorsi differenti ta' 

finanzjament għall-

indukrar tat-tfal 

Sistema tal-IT li 

tiffunzjona bis-sħiħ 

   Q2 2022 Il-ħolqien u l-użu ta' sistema tal-IT operattiva (jew 

l-espansjoni ta' waħda mis-sistemi eżistenti), li 

għandha tintuża biex tappoġġa proġetti mir-

riċevituri finali tal-appoġġ finanzjarju, jiġifieri 

entitajiet li joħolqu u jmexxu istituzzjonijiet għall-

indukrar tat-tfal, f'kull stadju tal-implimentazzjoni 

tagħhom. Is-sistema għandha tintuża wkoll mill-

istituzzjonijiet li jissorveljaw u jimplimentaw ir-

riforma. 

A61G A4.2.1 Appoġġ għal 

faċilitajiet għall-

indukrar tat-tfal għal tfal 

sa tliet snin (nurseries, 

klabbs tat-tfal) taħt 

Mira Ħolqien ta' postijiet 

ġodda f'faċilitajiet 

għall-indukrar tat-tfal 

(nurseries, klabbs tat-

tfal) għal tfal sa tliet 

  Għadd 0 47 50

0 

Q2 2026 Il-ħolqien u l-iżvilupp ta' infrastruttura fil-qasam 

tal-kura tat-tfal sa tliet snin għandu jikkonsisti 

minn: 

— il-kostruzzjoni jew ir-rinnovazzjoni ta' nurseries 

u klabbs tat-tfal (skont il-prinċipji tad-disinn 
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Maluch + 

 

snin universali); 

— xiri ta' proprjetà immobbli u infrastruttura (ix-

xiri ta' art jew bini). 

Il-mira tapplika għal nurseries u klabbs tat-tfal. Il-

mira tapplika għall-kostruzzjoni ta' faċilitajiet 

ġodda kif ukoll għar-rinnovazzjonijiet u l-

adattamenti ta' faċilitajiet eżistenti, għal total ta' 

mill-inqas 47 500 post ġdid għall-indukrar tat-tfal.  

A62G A4.3 Implimentazzjoni 

tal-qafas legali għall-

entitajiet tal-ekonomija 

soċjali 

Skaluna 

Ewlenija 

Dħul fis-seħħ ta' att 

dwar l-ekonomija 

soċjali 

Dispożizzjoni fl-att 

dwar l-ekonomija 

soċjali li tindika d-

dħul fis-seħħ tiegħu 

      Q2 2022 Id-dħul fis-seħħ ta' att dwar l-ekonomija soċjali li 

għandu jirregola l-kwistjonijiet bażiċi relatati ma' 

dan is-settur, inklużi b'mod partikolari: id-

definizzjoni ta' intrapriża soċjali, il-prinċipji tal-

funzjonament u l-appoġġ ta' intrapriża tal-

ekonomija soċjali, mudelli ġodda ta' kooperazzjoni 

bejn l-intrapriżi tal-ekonomija soċjali u l-gvern 

lokali fl-implimentazzjoni tas-servizzi soċjali, kif 

ukoll il-prinċipji tal-koordinazzjoni tal-politika fil-

qasam tal-iżvilupp tal-ekonomija soċjali.   

A63G A4.3.1 Programmi ta' 

appoġġ għall-

investiment li 

jagħmluha possibbli, 

b'mod partikolari, li jiġu 

żviluppati attivitajiet, 

tiżdied il-

parteċipazzjoni fl-

implimentazzjoni tas-

servizzi soċjali, titjieb 

il-kwalità tal-

integrazzjoni fl-

entitajiet tal-ekonomija 

soċjali 

Mira Għadd ta' entitajiet li 

kisbu status ta' 

intrapriża soċjali 

  Għadd 0 1 400 Q2 2025 L-għoti ta' status ta' intrapriża soċjali lil 1 400 

entità.  

A64G A4.3.1 Programmi ta' 

appoġġ għall-

investiment li 

jagħmluha possibbli, 

b'mod partikolari, li jiġu 

żviluppati attivitajiet, 

tiżdied il-

Mira Għadd ta' entitajiet tal-

ekonomija soċjali, 

inklużi intrapriżi 

soċjali, koperti minn 

appoġġ finanzjarju 

  Għadd 0 1 000 Q4 2025 L-għoti ta' għotjiet lil mill-inqas 1 000 entità tal-

ekonomija soċjali, inklużi intrapriżi soċjali li 

għandhom iwasslu għall-preservazzjoni tal-

impjiegi, żieda fil-fatturat finanzjarju jew l-

introduzzjoni tal-bidla fl-attività ekonomika 

(espansjoni tal-iskala, forma tal-attività jew bidla 

fl-industrija). L-impjieg f'entitajiet li jirċievu 
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parteċipazzjoni fl-

implimentazzjoni tas-

servizzi soċjali, titjieb 

il-kwalità tal-

integrazzjoni fl-

entitajiet tal-ekonomija 

soċjali 

għotjiet għandu jinżamm għal mill-inqas 12-il 

xahar wara d-data tal-għotja.  

L-għażla tal-benefiċjarji għandha ssir skont kriterji 

tal-għażla speċifikati skont il-prinċipji ta' 

nondiskriminazzjoni u trasparenza. 

A65G A4.4 Forom ta' impjieg 

aktar flessibbli u l-

introduzzjoni ta' xogħol 

mill-bogħod 

Skaluna 

Ewlenija 

Dħul fis-seħħ tal-att li 

jemenda l-Kodiċi tax-

Xogħol li jintroduċi l-

istituzzjoni permanenti 

tax-xogħol mill-bogħod 

għad-dispożizzjonijiet 

tal-Kodiċi tax-Xogħol u 

forom flessibbli ta' 

arranġamenti tal-ħin 

tax-xogħol 

Dispożizzjoni fl-att li 

jemenda l-Kodiċi tax-

Xogħol li tindika d-

dħul fis-seħħ tiegħu 

      Q3 2022 Id-dħul fis-seħħ tal-att li jemenda l-Kodiċi tax-

Xogħol li għandu jgħin biex jirrikonċilja aħjar ir-

responsabbiltajiet professjonali u privati, 

jirreaġixxi għall-kriżi, u jipprovdi appoġġ biex 

jgħin lill-persuni inattivi b'attività ekonomika aktar 

baxxa biex isibu impjieg permanenti. Ir-riforma 

għandha tikkonsisti minn:  
— l-introduzzjoni tal-possibbiltà ta' xogħol mill-

bogħod (kompletament jew parzjalment) barra 

mill-post tax-xogħol abbażi ta' ftehimiet bejn l-

impjegat u l-impjegatur li jkunu saru fil-

konklużjoni tal-kuntratt ta' impjieg jew matul l-

impjieg; 
 — l-istabbiliment ta' regoli dwar ix-xogħol mill-

bogħod bi ftehim bejn min iħaddem u r-

rappreżentanti tal-impjegati; 
 — inklużi każijiet speċifiċi li fihom ix-xogħol 

mill-bogħod jista' jitwettaq fuq talba tal-impjegatur 

(bħal f'ċirkostanzi straordinarji); 
 — l-istabbiliment ta' obbligu għal min iħaddem 

biex jipprovdi l-materjali u l-għodod meħtieġa biex 

jitwettaq xogħol mill-bogħod u/jew l-użu ta' 

tagħmir privat tal-impjegati; 
 — l-implimentazzjoni ta' forom flessibbli ta' 

arranġamenti tal-ħin tax-xogħol. 

A66G A4.4.1 Investimenti 

relatati mat-tagħmir tal-

ħaddiema/kumpaniji 

biex jaħdmu mill-

bogħod 

Mira Kumpaniji appoġġati 

fil-qasam tad-

diġitalizzazzjoni 

 

  Għadd 0 3 000 Q2 2025 L-għoti ta' pariri dwar id-diġitalizzazzjoni lil mill-

inqas 3 000 intrapriża mikro, żgħira u ta' daqs 

medju u, jekk jinstab meħtieġ bħala riżultat ta' tali 

pariri, ix-xiri ta' softwer/liċenzji u t-titjib tal-ħiliet 

diġitali tal-persunal.  

Il-miżura għandha tikkonsisti minn:  

a) analiżi ta' qabel l-implimentazzjoni tal-proċessi 
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fil-kumpanija li jistgħu jiġu diġitalizzati fil-kuntest 

tax-xogħol mill-bogħod, li għandha tinkludi 

rekwiżiti tas-software u tas-sistema, deskrizzjoni 

tal-funzjonalitajiet u l-iżvilupp tal-pjan direzzjonali 

ta' implimentazzjoni. Benefiċjarju għandu 

jiddedika massimu ta' 20 % tal-appoġġ għal dan l-

element. Jekk il-benefiċjarju jkun wettaq l-analiżi 

ta' hawn fuq qabel, l-għotja tista' tintuża b'mod sħiħ 

għall-attivitajiet deskritti fil-punti b u c.  

b) it-taħriġ għall-impjegati u l-maniġment fil-

qasam tax-xogħol mill-bogħod (b'mod partikolari 

x-xogħol u l-ġestjoni tat-tim remot, il-bejgħ online, 

il-komunikazzjoni online mal-klijenti, is-

superviżjoni tax-xogħol mill-bogħod, ir-reklutaġġ 

mill-bogħod, l-ippjanar u r-reġistrazzjoni tal-ħin 

tax-xogħol, l-implimentazzjoni ta' għodod tal-IT 

speċjalizzati). Benefiċjarju għandu jiddedika 

minimu ta' 30 % tal-appoġġ għal dan l-element.  

c) ix-xiri ta' liċenzji u softwer li jippermettu l-

komunikazzjoni mill-bogħod u x-xogħol fost l-

impjegati u l-klijenti. Kumpanija għandha 

tiddedika minimu ta' 50 % tal-appoġġ għal dan l-

element. 

A67G A4.5 Estensjoni tal-

karrieri u promozzjoni 

tax-xogħol lil hinn mill-

età statutorja tal-irtirar 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-att li 

jemenda l-Att dwar it-

taxxa fuq l-introjtu 

personali li jimplimenta 

mill-2023 tnaqqis tat-

taxxa fuq l-introjtu 

personali għal dawk li 

laħqu l-età tal-irtirar 

iżda jkomplu jaħdmu 

Dispożizzjoni fl-att li 

jemenda l-Att dwar it-

taxxa fuq l-introjtu 

personali li tindika d-

dħul fis-seħħ tiegħu 

      Q4 2022 Id-dħul fis-seħħ tal-att li jemenda l-Att dwar it-

taxxa fuq l-introjtu personali li għandu jimplimenta 

l-bidliet li ġejjin: it-tnaqqis tat-taxxa fuq l-introjtu 

personali għandu jkun iddedikat għall-kontribwenti 

li jilħqu l-età statutorja tal-irtirar u ma jiddeċidux li 

jirtiraw iżda li jkomplu jaħdmu. Dawk il-ħaddiema 

għandhom ikunu eżentati mit-taxxa fuq l-introjtu 

għal ċertu limitu ta' introjtu (mhux aktar mill-

ewwel kategorija ta' taxxa fuq l-introjtu, PLN 

85 528 fl-2021, u mhux aktar mill-paga grossa 

medja fl-ekonomija nazzjonali fil-Polonja). Ir-rata 

tat-taxxa fuq l-introjtu personali ta' dawk li jaqbżu 

l-ewwel kategorija għandha titnaqqas. Bis-saħħa ta' 

dan l-inċentiv fiskali, il-kontribwenti għandhom 

jaqilgħu ammonti addizzjonali li jikkorrispondu 

għall-ammont ta' taxxa fuq l-introjtu mhux imħallsa 
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li hija mistennija tinċentivahom biex jestendu l-

karrieri. 

A68G A4.5 Estensjoni tal-

karrieri u promozzjoni 

tax-xogħol lil hinn mill-

età statutorja tal-irtirar 

Stadju 

importanti 

Rapport biex jiġi 

evalwat l-impatt tal-

miżuri meħuda biex 

tiżdied l-età effettiva 

tal-irtirar 

Pubblikazzjoni tar-

rapport ta' 

evalwazzjoni mill-

Ministeru tal-Familja 

u l-Politika Soċjali 

(MRiPS) 

      Q4 2024 L-għan ta' dan ir-rapport huwa li jevalwa l-effett 

tal-emendi għat-taxxa fuq l-introjtu personali fuq l-

età effettiva tal-irtirar fi żmien sentejn mill-

introduzzjoni tagħhom. Dan għandu janalizza l-

impatt fuq il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, 

fuq is-sostenibbiltà tas-sistema tal-pensjonijiet, fuq 

il-finanzi pubbliċi u fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi. 

A69G A4.6 Żieda fil-

parteċipazzjoni fis-suq 

tax-xogħol ta' ċerti 

gruppi bl-iżvilupp ta' 

kura fit-tul 

Stadju 

importanti 

Rieżami strateġiku tal-

kura fit-tul fil-Polonja 

bil-ħsieb li jiġu 

identifikati l-prijoritajiet 

ta' riforma 

Pubblikazzjoni tar-

rapport ta' analiżi 

strateġika mill-

Ministeru tal-Familja 

u l-Politika Soċjali 

(MRiPS) u mill-

Ministeru tas-Saħħa 

 

      Q4 2023 Tlestija ta' analiżi tas-sistema tal-kura fit-tul fil-

Polonja bil-ħsieb li tiġi riformata fil-futur u l-

pubblikazzjoni ta' rapport rilevanti fil-Biuletyn 

Informacji Publicznej tal-Ministeru tal-Familja u l-

Politika Soċjali u fis-sit web Biuletyn Informacji 

Publicznej tal-Ministeru tas-Saħħa. L-analiżi 

għandha b'mod partikolari tesplora l-modi possibbli 

biex: 

l-integrazzjoni tal-kura soċjali u tas-saħħa fit-tul,  

— tħaffef id-deistituzzjonalizzazzjoni ta' dawn is-

servizzi,  

— tpoġġihom taħt awtorità waħda, 

— titnaqqas il-frammentazzjoni tal-provvista tal-

kura, 

— tirrevedi l-benefiċċji relatati mal-kura biex 

tippermetti li jsir impjieg, 

il-ħolqien ta' sistema stabbli ta' finanzjament 

adegwat tas-servizzi tal-kura fit-tul, speċjalment il-

kura bbażata fil-komunità u fid-dar, 

— l-introduzzjoni ta' qafas ta' kwalità dwar is-

servizzi tal-kura fit-tul (rekwiżiti għall-persunal, it-

tagħmir, l-ammissjoni ta' fornituri tal-kura fit-tul 

fis-suq). 

L-analiżi għandha ssir f'konsultazzjoni mal-partijiet 

ikkonċernati rilevanti, inklużi s-sħab soċjali li 

jittrattaw l-għoti tal-kura fit-tul, il-persuni li 

jindukraw b'mod informali, il-persuni li jirċievu l-

kura, dawk li ma jirċevux kura iżda li għandhom 

jirċevuha, u l-awtoritajiet lokali. 

A70G A4.6 Żieda fil- Stadju Id-dħul fis-seħħ ta' liġi Dispożizzjoni fil-liġi       Q4 2024 Id-dħul fis-seħħ ta' liġi li temenda l-liġijiet rilevanti 
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parteċipazzjoni fis-suq 

tax-xogħol ta' ċerti 

gruppi bl-iżvilupp ta' 

kura fit-tul 

importanti li temenda l-liġijiet 

rilevanti biex jiġu 

implimentati l-

prijoritajiet ta' riforma 

kif identifikati fir-

rieżami strateġiku tal-

kura fit-tul fil-Polonja 

(f'konformità mal-

istadju importanti 

A69G) 

li temenda l-liġijiet 

rilevanti li tindika d-

dħul fis-seħħ tagħha 

li għandhom jimplimentaw il-prijoritajiet ta' 

riforma kif identifikati fir-rieżami strateġiku tal-

kura fit-tul fil-Polonja. 

A71G A4.7 Limitazzjoni tas-

segmentazzjoni tas-suq 

tax-xogħol 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att li 

jemenda l-Att dwar is-

sistema tal-

assigurazzjoni soċjali li 

jillimita s-

segmentazzjoni tas-suq 

tax-xogħol u jżid il-

protezzjoni soċjali ta' 

dawk kollha li jaħdmu 

abbażi ta' kuntratti tal-

liġi ċivili, billi jagħmel 

dawk il-kuntratti 

soġġetti għall-

kontribuzzjonijiet tas-

sigurtà soċjali 

Dispożizzjoni fl-att li 

jemenda l-Att dwar 

is-sistema tal-

assigurazzjoni soċjali 

li tindika d-dħul fis-

seħħ tiegħu 

      Q1 2023 Id-dħul fis-seħħ ta' att li jemenda l-Att dwar is-

sistema tal-assigurazzjoni soċjali li għandu: (i) 

jiżgura li l-kuntratti kollha tal-liġi ċivili jkunu 

soġġetti għal kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali 

(pensjoni, diżabilità, aċċidenti u mard ikkaġunat 

mix-xogħol, benefiċċji tal-mard), irrispettivament 

mill-introjtu miksub, bl-eċċezzjoni ta' kuntratti ma' 

studenti taħt is-26 sena; (ii) jabolixxi r-regola li l-

kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali jitħallsu abbażi 

tal-paga minima għall-kuntratti tad-dritt ċivili. 
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A.3.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self  

 

A2.5 Tisħiħ tal-potenzjal tas-settur kulturali u l-industriji kulturali għall-iżvilupp ekonomiku 

L-objettiv ġenerali ta' din ir-riforma huwa li jinħoloq u jinħoloq qafas għall-appoġġ tas-setturi 

kulturali u kreattivi (CCS) wara l-pandemija tal-COVID-19. Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-

adozzjoni ta' dokument ta' politika li jindirizza l-kwistjonijiet li ġejjin: (i) jidentifika l-isfidi ewlenin 

fuq perjodu ta' żmien medju sa twil fis-CSS; (ii) jiżgura konformità mal-prinċipji orizzontali tal-UE 

inklużi l-ugwaljanza bejn is-sessi u n-nondiskriminazzjoni; (iii) jidentifika l-potenzjal għal għodod 

u pjattaformi ekoloġiċi u diġitali biex jiġu indirizzati dawn l-isfidi; (iv) jiżviluppa kunċetti għall-

kooperazzjoni u t-trasferiment tal-għarfien u l-ħiliet bejn is-CCS u mas-setturi tax-xjenza, l-

edukazzjoni, it-teknoloġija u n-negozju b'enfasi fuq il-prinċipji ġenerali tal-UE inklużi l-ugwaljanza 

bejn is-sessi u n-nondiskriminazzjoni (v) jidentifika l-għażliet preferuti biex jipprovdi appoġġ 

pubbliku għal azzjonijiet fis-CCS. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2022. 

 

A2.5.1 Programm għall-appoġġ tal-attivitajiet ta' entitajiet fl-industriji kulturali u kreattivi 

biex jiġi stimulat l-iżvilupp tagħhom 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jipprevjeni l-effetti negattivi fit-tul tal-pandemija tal-

COVID-19 u jħeġġeġ it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali fis-setturi kulturali u kreattivi (CCS). Għal 

dan il-għan, l-investiment għandu jkollu l-għan li jipprovdi appoġġ finanzjarju u assistenza teknika 

lill-istituzzjonijiet kulturali, l-NGOs, l-artisti, il-mikrointrapriżi u l-SMEs fis-CCS. 

L-investiment għandu jikkonsisti f'żewġ elementi ewlenin. L-ewwel nett, l-investiment għandu 

joħloq programm ta' għotjiet għall-istituzzjonijiet kulturali, l-NGOs, l-SMEs u l-mikrointrapriżi fis-

CCS biex jappoġġa l-implimentazzjoni ta' proġetti relatati ma': (i) it-titjib tal-kompetenzi diġitali u 

ekoloġiċi fis-CCS; (ii) l-iżvilupp ta' attivitajiet kulturali/kreattivi, bħal kunċerti, prestazzjonijiet u 

wirjiet inkluż f'formati virtwali; (iii) il-ħolqien ta' programmi edukattivi u workshops dwar l-

arkitettura, id-disinn u l-arti kreattiva biex jgħinu lill-artisti u lid-disinjaturi jiżviluppaw il-ħiliet 

ekoloġiċi u diġitali tagħhom; (iv) il-ħolqien ta' workshops għall-appoġġ tal-kooperazzjoni u l-

iskambju ta' għarfien u ħiliet bejn is-CCS u mas-setturi tax-xjenza, it-teknoloġija u n-negozju; (v) l-

iżvilupp ta' prodotti u servizzi ġodda li jużaw teknoloġiji fixkiela bħall-Intelliġenza Artifiċjali, il-

blockchain, u l-Internet tal-Oġġetti fis-CCS. Il-prinċipji ġenerali tal-UE inklużi l-ugwaljanza bejn 

is-sessi u n-nondiskriminazzjoni għandhom jiġu kkunsidrati fil-proġetti kollha. 

It-tieni, l-investiment għandu joħloq programm ta' fellowship biex jappoġġa lill-ħallieqa, l-artisti, l-

animaturi, l-edukaturi u r-riċerkaturi fis-CCS. B'mod partikolari, il-programm ta' fellowship għandu 

jipprovdi assistenza finanzjarja lil: (i) korsijiet għall-artisti biex jiżviluppaw il-ħiliet artistiċi u 

diġitali jew ekoloġiċi tagħhom; (ii) taħriġ professjonali individwalizzat għall-artisti; (iii) 

opportunitajiet għall-artisti biex jiltaqgħu f'formati virtwali jew fiżiċi ma' professjonisti tal-arti 

lokali, nazzjonali u internazzjonali permezz ta' sessjonijiet ta' ħidma u serje ta' diskussjonijiet; (iv) 

opportunitajiet għall-artisti biex jikkooperaw f'formati virtwali jew fiżiċi ma' professjonisti f'setturi 

oħra, inklużi x-xjenza, it-teknoloġija u n-negozju. Għandhom jingħataw fellowships fir-rigward tal-

prinċipji ġenerali tal-UE inklużi l-ugwaljanza bejn is-sessi u n-nondiskriminazzjoni. Il-kriterji għall-

għażla ta' applikazzjonijiet għal boroż ta' studju għall-artisti fis-CSS, li jikkorrispondu għal wieħed 

mis-setturi tan-NACE kif definit mill-Eurostat, għandhom jinkludu: (a) portafoll artistiku 

konvinċenti fl-aħħar 24-il xahar; (b) pjan artistiku konvinċenti għat-24-il xahar li ġejjin. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2024. 
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A2.5.2 Investiment għall-ħolqien ta' ċentru ta' appoġġ mudell għall-industriji kreattivi 

L-objettiv ġenerali ta' dan l-investiment huwa li jappoġġa l-industriji kulturali u kreattivi, b'mod 

partikolari l-SMEs, bil-ħsieb li jinġiebu soluzzjonijiet innovattivi fl-ekonomija, inkluż permezz tad-

diġitalizzazzjoni tas-setturi kulturali u kreattivi (CCS). Għal dan il-għan, l-investiment għandu l-

għan li joħloq ċentru ta' appoġġ għall-industriji kulturali u kreattivi, b'enfasi partikolari fuq id-

disinn u l-arkitettura, ix-xjenza u n-negozju. 

L-investiment għandu jikkonsisti f'żewġ elementi ewlenin. L-ewwel nett, l-investiment għandu 

jirrinnova mużew għall-industriji kreattivi fi Krakovja, bil-ħsieb li jitwaqqaf mudell ta' ċentru ta' 

appoġġ għall-industriji kulturali u kreattivi, speċjalment li jkopri d-disinn u l-arkitettura. Ir-

rinnovazzjoni tal-mużew għandha tintegra l-ogħla standards f'termini ta' effiċjenza enerġetika u 

materjali ta' rinnovazzjoni bl-aktar teknoloġiji avvanzati f'termini ta' sostenibbiltà f'konformità mal-

prinċipju ta' "la tagħmilx ħsara sinifikanti" (DNSH). Ix-xogħlijiet ta' rinnovazzjoni għandhom 

jinkludu, fost l-oħrajn: (i) soluzzjonijiet għall-effiċjenza enerġetika; (ii) l-iżvilupp ta' faċilitajiet 

diġitali miftuħa għall-SMEs fl-industriji kulturali; (iii) dimostrazzjoni ta' soluzzjonijiet ta' 

sostenibbiltà għall-ekonomija ċirkolari dwar il-materjali tal-bini. 

It-tieni, l-investiment għandu jikkonkludi għaxar ftehimiet ta' kooperazzjoni bejn il-klijenti tal-

industriji kreattivi u ċ-ċentru ta' appoġġ. B'mod partikolari, il-ftehimiet ta' kooperazzjoni għandhom 

jispeċifikaw il-modi li bihom il-kooperazzjoni għandha tissaħħaħ bejn l-istituzzjonijiet kulturali, l-

universitajiet, l-intraprendituri li għadhom jibdew u l-produtturi mill-industriji kreattivi.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

 

A2.6 Riforma — Żvilupp tas-sistema nazzjonali ta' servizzi ta' monitoraġġ, prodotti, għodod 

analitiċi, servizzi u infrastruttura li takkumpanjahom bl-użu ta' data satellitari 

L-għan tar-riforma huwa li jiżdied l-użu tad-data satellitari minn entitajiet pubbliċi u privati. Liġi 

ġdida dwar l-attivitajiet spazjali għandha tiffaċilita l-użu tad-data satellitari mill-amministrazzjoni 

pubblika.  

Il-liġi għandha tistabbilixxi amministratur nazzjonali tad-data satellitari. Hija għandha tkun 

obbligata wkoll tippromwovi l-użu ta' data satellitari minn kumpaniji privati, fost l-oħrajn billi 

torganizza taħriġ għall-entitajiet interessati kollha. Il-liġi għandha tistabbilixxi wkoll ir-regoli u l-

kundizzjonijiet għat-twettiq tal-attivitajiet spazjali u s-superviżjoni tagħhom, ir-responsabbiltà 

għall-ħsara kkawżata minn oġġett spazjali, kif ukoll ir-regoli għat-tħaddim tar-Reġistru Nazzjonali 

tal-Oġġetti Spazjali. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Settembru 2024.  

  

A2.6.1 Investiment — Żvilupp tas-sistema nazzjonali ta' servizzi ta' monitoraġġ, prodotti, 

għodod analitiċi, servizzi u infrastruttura li takkumpanjahom bl-użu ta' data satellitari 

L-investimenti għandhom l-għan li jżidu b'mod sinifikanti l-effiċjenza tal-użu tal-osservazzjoni tad-

dinja bis-satellita fil-Polonja u jiżguraw il-produzzjoni u l-forniment effiċjenti u kontinwi ta' 

informazzjoni pproċessata ta' osservazzjoni tad-Dinja (EO), imfassla għall-ħtiġijiet tal-utent. Dan 

huwa mistenni li jtejjeb il-governanza tal-pajjiż (deċiżjonijiet ibbażati fuq informazzjoni aktar 

speċifika u aġġornata), iġib trasformazzjoni diġitali sinifikanti tal-amministrazzjoni u joħloq 

domanda għal prodotti ta' osservazzjoni tad-dinja, inkluża domanda privata u pubblika addizzjonali 

għas-sistema tal-UE Copernicus li diġà teżisti. 

L-investiment għandu jikkonsisti f'żewġ investimenti. L-ewwel investiment għandu jinvolvi l-

istabbiliment tas-Sistema Nazzjonali ta' Informazzjoni bis-Satellita (NSIS) li għandha tipprovdi 
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servizzi ta' monitoraġġ bl-użu ta' data mis-satellita għall-osservazzjoni tad-Dinja. L-ewwel servizzi 

għandhom ikunu disponibbli għall-utenti finali sat-30 ta' Settembru 2023.  

It-tieni investiment għandu jinvolvi l-illanċjar ta' erba' satelliti. Ix-xogħol preparatorju li għandu 

jitwettaq f'konformità mal-istandards tal-Kooperazzjoni Ewropea għall-Istandardizzazzjoni Spazjali 

(European Cooperation for Space Standardization, ECSS — Fażi 0/A/B/C) għandu jkun lest sat-30 

ta' Ġunju 2023. L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.
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A.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self 

A2 — INNOVAZZJONI 

Nru 

Sek 

Miżura Relatata (Riforma 

jew Investiment) 

Stadju 

importanti / 

Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira 

Unità ta' kejl 

Xenarju 

ta' 

referenza  

Mir

a 
Kwart Sena 

A1L A2.5 Tisħiħ tal-potenzjal 

tas-settur kulturali u l-

industriji kulturali għall-

iżvilupp ekonomiku 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni ta' dokument ta' 

politika għall-appoġġ ta' 

azzjonijiet ekoloġiċi u 

diġitali fis-setturi kulturali u 

kreattivi (CCS) 

Pubblikazzjoni ta' 

dokument ta' 

politika 

   Q4 2022 Wara konsultazzjoni pubblika, l-adozzjoni mill-

Ministru responsabbli għall-affarijiet kulturali 

ta' dokument ta' politika għall-appoġġ tas-

setturi kulturali u kreattivi (CCS). B'mod 

partikolari, id-dokument għandu jindirizza l-

kwistjonijiet li ġejjin: 

1. L-identifikazzjoni tal-isfidi ewlenin 

fuq terminu medju sa twil fis-CCS, 

inklużi t-tagħlimiet meħuda mill-kriżi 

tal-COVID-19; 

2. Jiżguraw li l-konformità mal-

prinċipji ġenerali tal-UE 

inkluż l-ugwaljanza bejn is-

sessi u n-

nondiskriminazzjoni tiġi 

indirizzata fil-proġetti li 

għandhom jiġu appoġġati; 

3. L-identifikazzjoni tal-potenzjal għal 

għodod u pjattaformi ekoloġiċi u 

diġitali biex jiġu indirizzati dawn l-

isfidi; 

4. L-iżvilupp ta' kunċetti għall-

kooperazzjoni u t-trasferiment tal-

għarfien u l-ħiliet bejn is-CCS u mas-

setturi tax-xjenza, l-edukazzjoni, it-

teknoloġija u n-negozju b'enfasi fuq 

il-prinċipji ġenerali tal-UE inkluż l-

ugwaljanza bejn il-ġeneri u n-

nondiskriminazzjoni, ekoloġiċi u 
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata (Riforma 

jew Investiment) 

Stadju 

importanti / 

Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira 

diġitali. 

 

L-identifikazzjoni ta' għażliet ippreferuti biex 

jiġi pprovdut appoġġ pubbliku għal azzjonijiet 

fis-CCS. 

A2L A2.5.1 Programm għall-

appoġġ tal-attivitajiet ta' 

entitajiet fl-industriji 

kulturali u kreattivi biex 

jiġi stimulat l-iżvilupp 

tagħhom 

 

Stadju 

importanti 

Kriterji tal-għażla għall-

appoġġ ta' proġetti fis-

setturi kulturali u kreattivi 

(CCS) 

Pubblikazzjoni 

tal-kriterji tal-

għażla u t-twaqqif 

tal-kumitat tal-

għażla 

indipendenti 

   Q4 2022 Il-Ministeru tal-Kultura u l-Wirt Nazzjonali 

għandu jadotta u jippubblika l-kriterji tal-

għażla biex jappoġġa lill-SMEs, l-

istituzzjonijiet kulturali u l-NGOs fil-ħolqien ta' 

proġetti fi ħdan is-setturi kulturali u kreattivi 

(CCS).  

 

Barra minn hekk, għandu jitwaqqaf kumitat 

indipendenti tal-għażla b'esperti ta' diversi 

dixxiplini, inklużi rappreżentanti ta' 

organizzazzjonijiet u istituzzjonijiet 

indipendenti tas-CCS. Il-Kumitat tal-għażla 

għandu jiddeċiedi dwar id-dispożizzjonijiet ta' 

għotjiet u fellowships. 

 

Il-kriterji għall-għażla ta' applikazzjonijiet għal 

għotjiet għal proġetti minn istituzzjonijiet 

kulturali, NGOs, SMEs u mikrointrapriżi fis-

CSS, li jikkorrispondu għal wieħed mis-setturi 

tan-NACE kif definit mill-Eurostat, għandhom: 

a) jagħtu preferenza lil proġetti li x'aktarx 

ikollhom impatt dejjiemi fit-tranżizzjonijiet 

diġitali u ekoloġiċi fis-CCS; 

b) jagħtu preferenza lil dawk il-benefiċjarji li 

għandhom pjan tan-negozju dwar kif l-għotjiet 

għandhom jintużaw biex jiffinanzjaw l-ispejjeż 

tal-proġett; 

c) tagħti preferenza lil dawk il-benefiċjarji li 

għandhom rekord ta' attivitajiet jew proġetti fl-

aħħar 24-il xahar relatati mal-proposta tal-

proġett.  

 

Il-prinċipji ġenerali tal-UE inklużi l-ugwaljanza 
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata (Riforma 

jew Investiment) 

Stadju 

importanti / 

Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira 

bejn is-sessi u n-nondiskriminazzjoni 

għandhom jiġu kkunsidrati fil-proġetti kollha. 

A3L A2.5.1 Programm għall-

appoġġ tal-attivitajiet ta' 

entitajiet fl-industriji 

kulturali u kreattivi biex 

jiġi stimulat l-iżvilupp 

tagħhom 

Mira Għadd ta' kuntratti ffirmati 

għal proġetti minn 

istituzzjonijiet kulturali, 

NGOs, SMEs u 

mikrointrapriżi li joperaw 

fis-setturi kulturali u 

kreattivi (CCS)  

 Għadd 0 2 71

0 

Q4 2024 L-għan ta' din il-miżura huwa li jissaħħu s-

setturi kulturali u kreattivi (CCS) billi tiġi 

appoġġata l-implimentazzjoni ta' proġetti li 

jxerrdu l-kisbiet kulturali u tiżdied il-preżenza 

tal-kultura fil-ħajja soċjali permezz ta' għodod 

u riżorsi online. Il-proġetti għandhom 

jintgħażlu permezz ta' sejħiet miftuħa għal 

proposti. 

 

Il-kamp ta' applikazzjoni tal-proġetti għandu 

jinkludi t-taħriġ mill-ġdid u t-titjib tal-ħiliet kif 

ukoll il-promozzjoni tal-kompetenzi diġitali 

fost l-operaturi kulturali (kemm privati kif 

ukoll impjegati tal-istituzzjonijiet kulturali).  

 

L-implimentazzjoni ta' 2710 proġett fis-CCS 

għandha tiġi appoġġata, magħżula abbażi tal-

kriterji kif ippubblikati fil-kuntest tal-istadju 

importanti A2L. 

A4L A2.5.1 Programm għall-

appoġġ tal-attivitajiet ta' 

entitajiet fl-industriji 

kulturali u kreattivi biex 

jiġi stimulat l-iżvilupp 

tagħhom 

Mira Numru ta' fellowships 

mogħtija fis-setturi kulturali 

u kreattivi (CCS) 

 Għadd 0 746 Q4 2024 Dan l-investiment għandu joħloq Programm ta' 

Boroż ta' Studju biex jappoġġa lill-ħallieqa, l-

artisti, l-animaturi u l-edukaturi kif ukoll lir-

riċerkaturi li jridu jsibu modi ġodda kif 

jippreżentaw oġġetti kulturali ħajjin u permezz 

tal-Internet. 

746 boroż ta' studju għandhom jingħataw lill-

artisti għall-iżvilupp ta' l-attivitajiet tagħhom. 

Il-programm ta' fellowship għandu jkollu l-

għan li jipprovdi appoġġ lill-artisti sabiex 

jistimula attivitajiet kreattivi fl-irkupru ta' wara 

l-COVID-19. B'mod partikolari, il-programm 

ta' fellowship għandu jipprovdi assistenza 

finanzjarja lil: 

- Jipprovdu korsijiet għall-

artisti biex jiżviluppaw il-
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata (Riforma 

jew Investiment) 

Stadju 

importanti / 

Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira 

ħiliet artistiċi u diġitali jew 

ekoloġiċi tagħhom; 

- Jipprovdu taħriġ professjonali 

individwalizzat lill-artisti; 

- Joħolqu opportunitajiet għall-artisti 

biex jiltaqgħu f'formati virtwali jew 

fiżiċi ma' professjonisti tal-arti lokali, 

nazzjonali u internazzjonali permezz 

ta' sessjonijiet ta' ħidma u serje ta' 

diskussjonijiet; 

- Joħolqu opportunitajiet għall-artisti 

biex jikkooperaw f'formati virtwali 

jew fiżiċi ma' professjonisti f'setturi 

oħra, inklużi x-xjenza, it-teknoloġija 

u n-negozju. 

Għandhom jingħataw fellowships fir-rigward 

tal-prinċipji ġenerali tal-UE inklużi l-

ugwaljanza bejn is-sessi u n-

nondiskriminazzjoni. Il-kriterji għall-għażla ta' 

applikazzjonijiet għal boroż ta' studju għall-

artisti fis-CSS, li jikkorrispondu għal wieħed 

mis-setturi tan-NACE kif definit mill-Eurostat, 

għandhom jinkludu: 

a) portafoll artistiku konvinċenti fl-

aħħar 24-il xahar; 

b) pjan artistiku konvinċenti għat-24-il 

xahar li ġejjin. 

Il-Kumitat tal-għażla msemmi fi stadju 

importanti A2L għandu jiddeċiedi dwar l-

għażla ta' sħab.  

A5L A2.5.2 Investiment għall-

ħolqien ta' ċentru ta' 

appoġġ mudell għall-

industriji kreattivi 

Stadju 

importanti 

Rinnovazzjoni ta' mużew 

biex jospita mudell ta' 

ċentru ta' appoġġ għall-

industriji kreattivi 

Tlestija tax-

xogħlijiet ta' 

rinnovazzjoni 

   Q2 2026 Il-mużew għall-industriji kreattivi fi Krakovja 

għandu jiġi rinnovat u estiż bil-ħsieb li jiġi 

stabbilit ċentru ta' appoġġ mudell għall-

industriji kreattivi, b'enfasi partikolari fuq id-

disinn u l-arkitettura, b'ħidma max-xjenza u l-

imprendituri, biex jinġiebu soluzzjonijiet 

innovattivi fl-ekonomija, inkluża d-

diġitalizzazzjoni, u biex jiġu promossi l-SMEs 
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata (Riforma 

jew Investiment) 

Stadju 

importanti / 

Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira 

f'dawn l-industriji. 

Ir-rinnovazzjoni tal-mużew għandha tintegra l-

ogħla standards f'termini ta' effiċjenza 

enerġetika u materjali ta' rinnovazzjoni mat-

teknoloġiji l-aktar avvanzati f'termini ta' 

sostenibbiltà f'konformità mal-prinċipju "la 

tagħmilx ħsara sinifikanti" (DNHS) u 

f'konformità mad-Direttiva dwar ir-Rendiment 

tal-Bini fl-Użu tal-Enerġija (EPBD). 

Għandha tappoġġa l-inizjattiva Bauhaus il-

Ġdid, b'mod partikolari billi (i) tinkoraġġixxi l-

kooperazzjoni bejn id-dinja tax-xjenza u t-

teknoloġija, l-arti u l-kultura; u (ii) mudelli ta' 

soluzzjonijiet ta' wiri fl-effiċjenza enerġetika u 

fir-rinnovazzjoni. 

Ix-xogħlijiet ta' rinnovazzjoni għandhom 

jinkludu, fost l-oħrajn: 

• Soluzzjonijiet għall-effiċjenza 

enerġetika 

• L-iżvilupp ta' faċilitajiet diġitali 

miftuħa għall-SMEs fl-industriji 

kulturali 

• Dimostrazzjoni ta' soluzzjonijiet ta' 

sostenibbiltà għall-ekonomija 

ċirkolari dwar il-materjali tal-bini  

A6L A2.5.2 Investiment għall-

ħolqien ta' ċentru ta' 

appoġġ mudell għall-

industriji kreattivi 

Mira Ftehimiet ta' kooperazzjoni 

konklużi bejn il-klijenti taċ-

ċentru ta' appoġġ tal-

industriji kreattivi 

 Għadd 0 10 Q4 2024 Ftehimiet ta' kooperazzjoni li jkopru impriżi 

innovattivi (prodotti) fl-oqsma tat-teknoloġiji 

għoljin u d-disinn, bħal metodi innovattivi ta' 

konservazzjoni, disinn applikat, arkitettura u 

ppjanar urban. Il-ftehimiet ta' Kooperazzjoni 

għandhom jispeċifikaw il-modi ta' 

kooperazzjoni kreattiva bejn l-istituzzjonijiet 

kulturali, l-universitajiet, l-intraprendituri li 

għadhom jibdew u l-produtturi mill-industriji 

kreattivi.  

Ir-riżultati mistennija jinkludu:  

l-iskambju ta' ħiliet u għarfien fl-oqsma 

msemmija hawn fuq,  

l-implimentazzjoni ta' proġetti speċjalizzati ta' 
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata (Riforma 

jew Investiment) 

Stadju 

importanti / 

Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira 

riċerka u żvilupp li għandhom jiġu applikati fil-

prodotti u t-teknoloġiji l-ġodda,  

mudelli ġodda ta' impriżi kooperattivi bejn l-

edukazzjoni għolja, l-industriji kreattivi u l-

kultura,  

il-promozzjoni ta' industriji lokali, NGOs u 

operaturi artistiċi,  

— proġetti edukattivi dwar is-

sensibilizzazzjoni għall-iżvilupp sostenibbli u l-

ambjent,  

— Linji gwida indikattivi għal mudelli ta' 

spazji pubbliċi u disinji urbani għas-settur 

privat u pubbliku. 

A7L A2.6 Riforma — Żvilupp 

tas-sistema nazzjonali ta' 

servizzi ta' monitoraġġ, 

prodotti, għodod analitiċi, 

servizzi u infrastruttura li 

takkumpanjahom bl-użu 

ta' data satellitari  

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' liġi dwar l-

attivitajiet spazjali li 

għandha tiġi adottata mill-

Parlament 

Dispożizzjoni fil-

liġi li tindika d-

dħul fis-seħħ 

tagħhom 

      Q3 2024 Liġi ġdida għandha, inter alia, tiffaċilita l-użu 

ta' data satellitari mill-amministrazzjoni 

pubblika. Il-liġi għandha tistabbilixxi 

amministratur nazzjonali tad-data satellitari. Il-

liġi għandha tistabbilixxi l-obbligu għall-

amministratur nazzjonali li jippromwovi l-użu 

ta' data satellitari minn kumpaniji privati, inter 

alia billi jorganizza taħriġ għall-entitajiet 

interessati kollha. 

A8L A2.6.1 Investiment — 

Żvilupp tas-sistema 

nazzjonali ta' servizzi ta' 

monitoraġġ, prodotti, 

għodod analitiċi, servizzi 

u infrastruttura li 

takkumpanjahom bl-użu 

ta' data satellitari  

Mira  L-iżvilupp tal-infrastruttura 

meħtieġa: is-sistema 

Nazzjonali ta' 

Informazzjoni bis-Satellita 

(NSIS) li għandha tipprovdi 

servizzi ta' monitoraġġ bl-

użu ta' data mill-

Osservazzjoni tad-Dinja 

bis-satellita (EO) 

  Għadd 0 1 Q3 2023 Is-sistema Nazzjonali ta' Informazzjoni bis-

Satellita (NSIS) għandha ssir operattiva. It-

tnedija ta' servizzi inizjali f'kooperazzjoni mal-

utenti f'żewġ oqsma ta' applikazzjonijiet tal-

Ġbir Elettroniku tad-Data (Electronic Data 

Capture, EDC) ta' importanza kbira għall-

ekonomija u s-sigurtà tal-Polonja, magħżula 

mill-oqsma li ġejjin: il-ġestjoni spazjali, il-

ġestjoni tal-kriżijiet, l-agrikoltura u l-forestrija, 

il-ġestjoni tal-ilma, il-monitoraġġ tal-ambjent 

Baltiku. 
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata (Riforma 

jew Investiment) 

Stadju 

importanti / 

Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira 

A9L A2.6.1 Investiment — 

Żvilupp tas-sistema 

nazzjonali ta' servizzi ta' 

monitoraġġ, prodotti, 

għodod analitiċi, servizzi 

u infrastruttura li 

takkumpanjahom bl-użu 

ta' data satellitari  

Stadju 

importanti 

Xogħlijiet preparatorji għat-

tnedija tal-ewwel satellita 

Pollakka: Fażi ECSS 

0/A/B/C (Analiżi tal-

missjoni/identifikazzjoni 

tal-ħtiġijiet, Fattibbiltà u 

Definizzjoni) 

Pubblikazzjoni 

tar-rapporti 

   Q2 2023 L-indikatur jirreferi għal tliet rapporti 

ppubblikati (ir-Reviżjoni tad-Definizzjoni tal-

Missjoni, ir-Reviżjoni tal-Ħtiġiet Preliminari, 

ir-Reviżjoni Kritika tad-Disinn). Is-segment 

spazjali għandu jinkludi pjattaformi satellitari 

ta' mikro u sensuri li jippermettu l-akkwist ta' 

data opto-elettronika, mgħammra, inter alia, 

b'modulu ta' kompressjoni, u konnessjonijiet 

tar-radju uplink/downlink kriptati. Ix-xogħlijiet 

preparatorji għandhom jitwettqu f'konformità 

mal-istandards tal-Kooperazzjoni Ewropea 

għall-Istandardizzazzjoni Spazjali (European 

Cooperation for Space Standardization, ECSS). 

A10L A2.6.1 Investiment — 

Żvilupp tas-sistema 

nazzjonali ta' servizzi ta' 

monitoraġġ, prodotti, 

għodod analitiċi, servizzi 

u infrastruttura li 

takkumpanjahom bl-użu 

ta' data satellitari  

Mira T1 — Tnedija tal-ewwel 

satellita Pollakka 

  Għadd 0 1 Q2 2025 L-għadd ta' satelliti varati, li jikkonsistu 

f'manifattura, assemblaġġ u ttestjar kompluti ta' 

ħardwer/softwer tat-titjir, inkluż appoġġ 

assoċjat mal-art, it-tqegħid tal-ewwel satellita 

fl-orbita. 

A11L A2.6.1 Investiment — 

Żvilupp tas-sistema 

nazzjonali ta' servizzi ta' 

monitoraġġ, prodotti, 

għodod analitiċi, servizzi 

u infrastruttura li 

takkumpanjahom bl-użu 

ta' data satellitari  

Mira T2 — It-tnedija tat-tliet 

satelliti Pollakki li jmiss 

  Għadd 1 4 Q2 2026 Il-mira tirreferi għall-għadd ta' satelliti varati 

(f'konformità mar-rekwiżiti stabbiliti għall-

miżura A10L hawn fuq). Il-manifattura, l-

assemblaġġ u l-ittestjar kompluti ta' 

ħardwer/softwer tat-titjira, inkluż appoġġ mill-

art assoċjat, li jwassal għall-illanċjar tat-tliet 

satelliti li jmiss fl-orbita. 
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B. IL-KOMPONENT B: "ENERĠIJA EKOLOĠIKA U TNAQQIS FL-INTENSITÀ TAL-

ENERĠIJA"  

Il-komponent tal-pjan Pollakk għall-irkupru u r-reżiljenza għandu l-għan li jindirizza diversi sfidi li 

s-settur tal-enerġija Pollakk bħalissa qed jiffaċċja fir-rigward tad-dekarbonizzazzjoni u t-tniġġis tal-

arja. L-ewwel nett, id-dipendenza tal-Polonja fuq il-faħam għadha ferm ogħla milli fi Stati Membri 

oħra u dan jagħmel it-tranżizzjoni tal-enerġija lejn in-newtralità tal-karbonju diffiċli. It-tieni, 

madwar 70 % tad-djar b'familja waħda u ħafna binjiet b'ħafna familji u pubbliċi ma jissodisfawx l-

istandards tal-effiċjenza enerġetika. Dan flimkien ma' użu li għadu mifrux ta' faħam ta' kwalità 

baxxa f'sistemi ta' tisħin individwali jwassal għal kwalità tal-arja baxxa. It-tielet, il-livelli baxxi ta' 

żamma u l-iskarsezzi tal-ilma (inkluż l-ilma tax-xorb) fiż-żoni rurali huma problema kbira.   

L-objettiv ewlieni tal-komponent huwa li jċaqlaq it-taħlita tal-enerġija lejn teknoloġiji b'livell baxx 

ta' karbonju billi jiffaċilita l-użu ta' sorsi rinnovabbli u jżid l-użu ta' sorsi alternattivi tal-enerġija 

bħall-idroġenu u l-bijogass. Il-komponent għandu wkoll l-għan li jnaqqas il-konsum tal-enerġija 

billi javvanza rinnovazzjoni profonda tal-bini, inkluża l-modernizzazzjoni termali; u billi titnaqqas 

l-intensità tal-enerġija tal-industrija u s-servizzi kif ukoll tal-unitajiet domestiċi. Fl-aħħar nett, il-

komponent għandu jiffoka wkoll fuq it-tnaqqis tal-impatt tal-bniedem fuq l-ambjent, b'mod 

partikolari permezz ta' investimenti fin-newtralizzazzjoni tat-theddid u r-riabilitazzjoni ta' żoni 

degradati fuq skala kbira u l-Baħar Baltiku. 

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi biex il-politika 

ekonomika relatata mal-investiment tiffoka fuq l-innovazzjoni, it-trasport, b'mod partikolari fuq is-

sostenibbiltà, l-infrastruttura diġitali u tal-enerġija, il-kura tas-saħħa u enerġija aktar nadifa, filwaqt 

li jitqiesu d-disparitajiet reġjonali (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2019) u biex l-

investiment jiġi ffukat fuq it-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, b'mod partikolari l-infrastruttura 

diġitali, il-produzzjoni u l-użu tal-enerġija nadifa u effiċjenti u t-trasport sostenibbli, li għandhom 

jikkontribwixxu għad-dekarbonizzazzjoni gradwali tal-ekonomija, inkluż fir-reġjuni tal-faħam (ir-

Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, b'kont meħud tad-

deskrizzjoni tal-miżuri u tal-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

f'konformità mal-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C 58/01). Għall-miżuri kollha f'dan il-

komponent li jinvolvu l-iżvilupp tal-infrastruttura, il-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-UE għandha 

tkun meħtieġa biex tiġi evitata ħsara lill-objettiv tal-bijodiversità. Dan ifisser speċifikament id-

Direttiva EIA (2011/92/UE) u, għal siti/operazzjonijiet li jinsabu fi jew qrib żoni sensittivi għall-

bijodiversità, l-Artikoli 6 (3) u 12 tad-Direttiva dwar il-Ħabitats (92/43/KEE), u l-Artikolu 5 tad-

Direttiva dwar l-Għasafar (2009/147/KE).  

 

B.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

 

B1.1 Arja Nadifa u effiċjenza enerġetika 

L-għan tar-riforma huwa li jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra minn setturi ekonomiċi 

magħżula u li tiżdied l-effiċjenza enerġetika tagħhom. Għandha wkoll l-għan li ttejjeb il-kwalità tal-

arja billi tħaffef il-proċess tas-sostituzzjoni tas-sorsi li jniġġsu tal-ġenerazzjoni tas-sħana u tal-

enerġija.  
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Dawn l-objettivi għandhom jintlaħqu, l-ewwel nett, permezz ta' sett ta' miżuri li jottimizzaw l-

appoġġ għall-investiment fl-effiċjenza enerġetika, prinċipalment bħala parti mill-Iskema ta' Obbligu 

għall-Effiċjenza Enerġetika. Dawn għandhom jinkludu l-faċilitazzjoni tal-użu tal-Kuntratti tal-

Prestazzjoni tal-Enerġija fis-settur pubbliku, il-possibbiltà għall-entitajiet koperti mill-Iskema ta' 

Obbligu tal-Effiċjenza Enerġetika li jissodisfaw l-obbligi tagħhom tal-iffrankar tal-enerġija fil-qafas 

tal-hekk imsejħa programmi ta' sussidju, u l-possibbiltà tal-parteċipazzjoni tal-Kumpaniji tas-

Servizzi tal-Enerġija fl-Iskema ta' Obbligu tal-Effiċjenza Enerġetika. Dan għandu jinkiseb permezz 

ta' emenda tal-Att dwar l-Effiċjenza Enerġetika flimkien ma' emendi tal-liġi dwar l-appoġġ għat-

termomodernizzazzjoni u r-rinnovazzjonijiet u dwar ir-reġistru ċentrali tal-emissjonijiet tal-bini; il-

liġi dwar l-appoġġ finanzjarju għall-ħolqien ta' bini residenzjali għall-kiri; il-liġi dwar xi tipi ta' 

appoġġ għall-akkomodazzjoni; u l-liġi dwar is-sorsi ta' enerġija rinnovabbli. Dawn l-atti legali 

kellhom jidħlu fis-seħħ sal-31 ta' Marzu 2022. 

It-tieni, l-objettivi tar-riforma "Arja Nadifa u effiċjenza enerġetika" għandhom jinkisbu permezz tal-

iżvilupp tal-Programm ta' Prijorità għall-Arja Nadifa f'konformità mal-istrateġija ta' rinnovazzjoni 

fit-tul skont id-Direttiva dwar ir-Rendiment tal-Bini fl-Użu tal-Enerġija (2010/31/UE), li għandha 

tkun il-vettura ewlenija għall-miżuri ta' effiċjenza enerġetika fil-bini. L-effiċjenza tal-

implimentazzjoni tal-Programm għall-Arja Nadifa attwali għandha għalhekk tiżdied billi jiġu 

ssimplifikati l-proċeduri ta' applikazzjoni. Huwa għandu jiżviluppa appoġġ speċifiku mmirat lejn 

familji b'introjtu baxx, bi dħul baxx u bi dħul ogħla, fil-każ ta' dawn tal-aħħar, b'mod partikolari bl-

involviment tas-settur bankarju li jipprovdi self ikkombinat ma' għotjiet. Dawn il-bidliet għandhom 

iwittu t-triq għall-użu tal-appoġġ taħt l-Investiment B1.1.2 "Is-sostituzzjoni tas-sorsi tas-sħana u t-

titjib tal-effiċjenza enerġetika fil-bini residenzjali" li jippermetti li tiżdied b'mod sinifikanti r-rata ta' 

rinnovazzjonijiet tal-bini u s-sostituzzjoni tal-ħiter appoġġati minn dak il-programm. L-

aġġornamenti għall-Programm ta' Prijorità "Arja Nadifa" għandhom jiġu adottati sal-31 ta' Marzu 

2023.  

It-tielet element li jirfed din ir-riforma għandu jkun aġġornament tal-Programm Nazzjonali għall-

Protezzjoni tal-Ajru. Il-programm għandu jiddefinixxi sett komprensiv u fit-tul ta' rekwiżiti u 

kundizzjonijiet abilitanti għall-awtoritajiet reġjonali u lokali biex jiġi żgurat titjib fil-kwalità tal-

arja. Dawn l-awtoritajiet għandu jkollhom il-mandat li jieħdu miżuri speċifiċi biex inaqqsu l-livell 

ta' sustanzi li jniġġsu l-arja li joħorġu mit-tisħin u mit-trasport domestiku meta jinqabeż livell limitu 

partikolari ta' tniġġis tal-arja. L-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom jiġu allokati wkoll baġit 

speċifiku għall-infurzar tar-regoli dwar il-protezzjoni tal-ajru, b'mod partikolari dawk stabbiliti 

bħala parti mill-hekk imsejħa 'riżoluzzjonijiet kontra l-mog'. Il-programm Nazzjonali għall-

Protezzjoni tal-Ajru aġġornat għandu jagħti mandat għat-tmiem ta' kwalunkwe appoġġ pubbliku 

għall-investimenti f'ħiters ġodda li jaħdmu bil-faħam sal-31 ta' Diċembru 2021. 

Ir-raba' element tar-riforma għandu jkun Regolament Emendat mill-Ministru għall-Klima u l-

Ambjent li jistabbilixxi standards għall-fjuwils solidi. Minbarra l-projbizzjoni ta' faħam ta' kwalità 

baxxa għat-tisħin domestiku ppromulgata fl-2018, din l-emenda għandha tistabbilixxi wkoll 

standards minimi għall-karburanti solidi u tipprojbixxi lill-produtturi milli jużaw markar qarrieqi. 

Dan għandu jidħol fis-seħħ sal-31 ta' Diċembru 2022.  

 

B1.1.1 Investiment f'sorsi ta' sħana f'sistemi ta' tisħin distrettwali 

L-għan ta' dan l-investiment huwa li jimmodernizza t-tisħin distrettwali u li jnaqqas l-emissjonijiet 

ta' gassijiet serra tiegħu. Proporzjon sinifikanti ta' operaturi tat-tisħin distrettwali fil-Polonja jeħtieġ 

li jiġi mmodernizzat, billi jiġu sostitwiti s-sorsi, f'kundizzjoni teknika ħażina li ma tkunx konformi 

mad-definizzjoni ta' sistema ta' tisħin distrettwali effiċjenti. Il-ħtieġa għas-sostituzzjoni tas-sors tas-

sħana hija marbuta wkoll ma' sehem baxx ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli fis-sistema tat-tisħin, li 

bħalissa huwa ta' madwar 9.5 %. L-għan huwa għalhekk li jitnaqqsu l-intensità tal-enerġija u l-
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emissjonijiet tal-ġenerazzjoni tas-sħana. Taħt din il-miżura għandhom jitwettqu biss investimenti 

f'installazzjonijiet b'livell baxx ta' karbonju u sorsi ta' enerġija rinnovabbli. L-appoġġ għandu 

jingħata lil installazzjonijiet li jużaw is-sħana: l-enerġija rinnovabbli; karburanti gassużi 

f'koġenerazzjoni eskluż il-faħam; pompi tas-sħana u sorsi ġeotermali u teknoloġiji oħra li 

jissodisfaw ir-rekwiżiti tad-DNSH biex jissostitwixxu l-faħam fit-tisħin tas-sistema. L-użu ta' 

karburant derivat mill-iskart m'għandux ikun permess. Il-limitu ta' 250 g ta' CO2/kwh ta' enerġija 

ġġenerata ma għandux jinqabeż għall-installazzjonijiet li jaħdmu bil-gass naturali. Il-benefiċjarji 

għandhom jinkludu entitajiet li l-għan tagħhom huwa l-produzzjoni tas-sħana għal skopijiet 

muniċipali u residenzjali. Il-proġetti għandhom jintgħażlu abbażi ta' kompetizzjoni miftuħa, filwaqt 

li jitqiesu l-kriterji li ġejjin: (i) it-tħejjija u l-maturità tal-proġett għall-implimentazzjoni; (ii) il-grad 

ta' tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 u/jew tal-PM 2,5 u tal-PM10 bħala riżultat tal-proġett; (iii) l-

użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli; (iv) post f'żoni bl-ogħla emissjonijiet annwali ta' PM 2,5 u 

PM10. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

 

B1.1.2 Is-sostituzzjoni tas-sorsi tas-sħana u t-titjib tal-effiċjenza enerġetika fil-bini 

residenzjali 

L-għan ta' dan l-investiment għandu jkun li tittejjeb il-kwalità tal-arja, inkluż li jitnaqqsu l-

emissjonijiet tal-materja partikolata billi jiġu sostitwiti sorsi ta' sħana intensivi fl-emissjonijiet u 

tittejjeb l-effiċjenza enerġetika ta' abitazzjonijiet b'familja waħda u b'aktar minn familja waħda. L-

investiment għandu jiġi indirizzat permezz tal-Programm ta' Prijorità għal Arja Nadifa li l-

aġġornament tiegħu f'konformità mal-istrateġija ta' rinnovazzjoni fit-tul skont id-Direttiva dwar ir-

Rendiment tal-Bini fl-Użu tal-Enerġija huwa waħda mill-miżuri ewlenin taħt ir-Riforma B1.1 kif 

deskritt hawn fuq (u l-Fond ta' Immodernizzar u Rinnovazzjoni fir-rigward ta' djar b'aktar minn 

familja waħda). Il-programm għandu jibni fuq l-esperjenza tal-Programm ta' Prijorità għal Arja 

Nadifa. L-investimenti għandhom jikkonsistu minn (i) is-sostituzzjoni ta' sorsi ineffiċjenti għat-

tisħin tal-ispazju u tal-ilma; u/jew (ii) modernizzazzjoni termali ta' bini residenzjali; u/jew (iii) 

installazzjonijiet tal-enerġija rinnovabbli (prinċipalment pannelli fotovoltajċi, kolletturi solari). Il-

livell ta' appoġġ għandu jiġi aġġustat għall-kapaċità tal-akkwist tar-riċevituri finali. L-appoġġ 

għandu jiġi skjerat f'konformità mal-prinċipju tad-DNSH. L-azzjonijiet taħt dan l-investiment 

għandhom iwasslu, bħala medja, għal iffrankar tal-enerġija primarja ta' mill-inqas 30 % kif ukoll 

tnaqqis sinifikanti fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra. Dawn għandhom jipproduċu wkoll benefiċċji 

sinifikanti għall-ambjent u għas-saħħa pubblika, b'mod partikolari bis-saħħa tat-tnaqqis tat-tniġġis u 

b'mod partikolari f'oqsma fejn l-istandards tal-kwalità tal-arja tal-UE stabbiliti mid-Direttiva 

2008/50/UE jinqabżu jew fejn hemm ir-riskju li jinqabżu.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.  

 

B1.1.3 Immodernizzar termali tal-iskejjel 

L-objettiv ta' dan l-investiment għandu jkun li tittejjeb l-effiċjenza enerġetika tal-iskejjel u li s-sorsi 

ta' sħana intensivi fl-emissjonijiet jiġu sostitwiti b'alternattivi aktar nodfa. Azzjonijiet taħt dan l-

investiment jistgħu jinkludu, inter alia, sorsi ta' enerġija rinnovabbli u adattament tal-funzjonijiet, 

installazzjonijiet, u sistemi tekniċi użati fil-bini għar-rekwiżiti attwali tal-leġiżlazzjoni fis-seħħ; 

rinnovazzjonijiet profondi; il-modernizzazzjoni tas-sistemi tat-tisħin tal-ispazju u tal-ilma; 

installazzjoni ta' dawl effiċjenti. L-investimenti appoġġati taħt l-RRF għandhom iwasslu għal medja 

ta' mill-inqas 30 % ta' ffrankar tal-enerġija primarja. Il-proġetti għandhom jintgħażlu abbażi ta' 

kompetizzjoni miftuħa, filwaqt li jitqiesu l-kriterji li ġejjin: (i) il-prontezza — il-maturità tal-proġett 
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għall-implimentazzjoni; (ii) il-grad ta' tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 u/jew tal-PM 2,5 u tal-

PM10; (iii) il-grad ta' tnaqqis fil-konsum tal-enerġija primarja; (iv) l-użu ta' RES. 

L-azzjonijiet komplementari jistgħu jinkludu wkoll attivitajiet edukattivi, is-sensibilizzazzjoni fost 

l-għalliema, l-istudenti u l-komunitajiet lokali dwar it-tniġġis tal-arja, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-

klima u l-użu ta' sorsi rinnovabbli.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

 

B1.1.4 It-tisħiħ tal-effiċjenza enerġetika tal-faċilitajiet lokali tal-attività soċjali  

L-objettiv ta' dan l-investiment għandu jkun li tittejjeb l-effiċjenza enerġetika tal-faċilitajiet ta' 

attività soċjali lokali u li s-sorsi ta' sħana intensivi fl-emissjonijiet jiġu sostitwiti b'alternattivi aktar 

nodfa. Azzjonijiet taħt dan l-investiment jistgħu jinkludu, inter alia, sorsi ta' enerġija rinnovabbli u 

adattament tal-funzjonijiet, installazzjonijiet, u sistemi tekniċi użati fil-bini għar-rekwiżiti attwali 

tal-leġiżlazzjoni fis-seħħ; rinnovazzjonijiet profondi; il-modernizzazzjoni tas-sistemi tat-tisħin tal-

ispazju u tal-ilma; installazzjoni ta' dawl effiċjenti. L-investimenti għandhom iwasslu għal iffrankar 

tal-enerġija primarja ta' mill-inqas 30 % fil-binjiet fil-mira. Il-proġetti għandhom jintgħażlu abbażi 

ta' kompetizzjoni miftuħa, filwaqt li jitqiesu l-kriterji li ġejjin: (i) il-prontezza — il-maturità tal-

proġett għall-implimentazzjoni; (ii) il-grad ta' tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 u/jew tal-PM 2,5 

u/jew tal-PM10; (iii) il-grad ta' tnaqqis fil-konsum tal-enerġija primarja; (iv) l-użu tas-sorsi ta' 

enerġija rinnovabbli. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

 

B2.1 Titjib tal-kundizzjonijiet għall-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-idroġenu u gassijiet 

dekarbonizzati oħra 

L-objettiv tar-riforma huwa li jiġi żviluppat suq għall-idroġenu rinnovabbli u b'livell baxx ta' 

emissjonijiet tal-karbonju u fjuwils alternattivi oħra. 

Il-miżura tikkonsisti f'żewġ azzjonijiet. L-ewwel waħda għandha l-għan li toħloq qafas regolatorju 

għall-funzjonament tal-idroġenu bħala fjuwil alternattiv għat-trasport billi tintroduċi 

dispożizzjonijiet għall-kostruzzjoni, it-tħaddim sikur u l-aġġornament tal-istazzjonijiet tal-idroġenu 

kif ukoll l-awtoritajiet responsabbli għall-awtorizzazzjoni tal-użu tal-istazzjonijiet tal-idroġenu u l-

ispezzjoni teknika meħtieġa tagħhom. Għandha tistabbilixxi wkoll sistema għall-monitoraġġ u l-

kontroll tal-kwalità tal-fjuwils tal-idroġenu użati għall-propulsjoni tal-vetturi. L-implimentazzjoni 

tal-azzjoni kellha titlesta sat-30 ta' Diċembru 2021. 

It-tieni azzjoni għandha l-għan li tistabbilixxi infrastruttura tal-idroġenu u disinn tas-swieq bil-għan 

li tappoġġa l-adozzjoni mis-suq tal-idroġenu rinnovabbli u b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-

karbonju, l-integrazzjoni tal-produzzjoni tal-idroġenu fi swieq oħra tal-enerġija kif ukoll l-

infrastruttura eżistenti u dedikata li għandha l-għan li toħloq prevedibbiltà regolatorja għall-

investituri u tappoġġa l-adozzjoni tal-idroġenu rinnovabbli u b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-

karbonju. Ir-riformi għandhom jikkonformaw mal-Gwida Teknika "la tagħmilx ħsara sinifikanti" 

(2021/C 58/01) li tiżgura li r-riforma ma tagħmilx l-użu u l-kummerċjalizzazzjoni tal-idroġenu 

rinnovabbli aktar diffiċli minn sorsi oħra tal-idroġenu. Ir-riforma għandu jkollha l-għan li tiżviluppa 

l-idroġenu rinnovabbli jew l-idroġenu prodott mill-elettrolizzaturi u hija mistennija tippromwovi 

idroġenu b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju li jikkonforma mal-istrateġija tal-UE dwar l-

idroġenu. 

L-implimentazzjoni ta' din l-azzjoni għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2023. 
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B2.1.1 Investiment fl-idroġenu, il-manifattura tal-idroġenu, il-ħżin u t-trasport 

L-objettiv tal-investiment huwa li tinħoloq industrija tal-idroġenu fil-Polonja u li jiżdied l-użu tal-

idroġenu rinnovabbli u b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju. Il-proġetti għandhom ikunu parti 

minn approċċ ta' politika integrata li jagħti prijorità lill-idroġenu rinnovabbli. L-investiment għandu 

jikkonsisti minn bosta proġetti. Il-proġetti kollha għandhom jikkonformaw mal-Gwida Teknika "la 

tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C 58/01). 

L-ewwel proġett għandu jinvolvi investimenti fl-istazzjonijiet tar-riforniment tal-idroġenu inkluż il-

bunkering tal-idroġenu. Il-faċilitajiet tal-bunkering għandhom ikunu miftuħa għas-sorsi kollha tal-

idroġenu, madankollu l-kwantità ta' idroġenu griż bunkered għandha tonqos maż-żmien.  

It-tieni parti tal-proġett għandha tappoġġa l-iżvilupp, il-kostruzzjoni u l-implimentazzjoni ta' 

unitajiet innovattivi tat-trasport li jaħdmu bl-idroġenu. L-investiment għandu jiffoka fuq l-avvanz, l-

ittestjar, id-dimostrazzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni ta' tipi differenti ta' unitajiet tat-trasport taċ-

ċelloli tal-fjuwil tal-idroġenu biex jappoġġa l-isforzi tal-Polonja biex tiddekarbonizza l-mobbiltà. Il-

kummerċjalizzazzjoni ta' tipi innovattivi ta' unitajiet tat-trasport li jaħdmu bl-idroġenu għandha 

tikkontribwixxi għad-dekarbonizzazzjoni tat-trasport li diffiċli jitnaqqas. Għandu jkopri kemm il-

kostruzzjoni ta' unitajiet ġodda kif ukoll il-modifika retroattiva ta' dawk eżistenti. L-unitajiet tat-

trasport ma għandhomx ikunu ddedikati għat-trasport tal-fjuwils fossili. 

It-tielet proġett għandu jinvolvi l-iżvilupp tal-kapaċità tal-produzzjoni tal-idroġenu b'livell baxx ta' 

emissjonijiet tal-karbonju u tal-faċilitajiet tal-produzzjoni tal-idroġenu rinnovabbli, inklużi l-

elettrolizzaturi, b'infrastruttura assoċjata. Il-proġett għandu jikkonforma mar-rekwiżit tal-iffrankar 

tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra tul iċ-ċiklu tal-ħajja ta' 73.4 % għall-idroġenu, li 

jirriżulta f'emissjonijiet ta' GHG tul iċ-ċiklu tal-ħajja ta' inqas minn 3 tCO2eq/tH2) u ta' 70 % għall-

fjuwils sintetiċi bbażati fuq l-idroġenu, meta mqabbel ma' komparatur tal-fjuwils fossili ta' 94 g 

CO2e/MJ, li jirriżulta f' 2.256 tCO2eq/tH2, b'analoġija għall-approċċ stabbilit fl-Artikolu 25(2) tad-

Direttiva (UE) 2018/2001 u fl-Anness V tagħha. L-iffrankar tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra tul 

iċ-ċiklu tal-ħajja għandu jiġi kkalkolat bl-użu tal-metodoloġija msemmija fl-Artikolu 28(5) tad-

Direttiva (UE) 2018/2001 jew, inkella, bl-użu tal-istandard ISO 14067:2018 jew ISO 14064-1:2018. 

Il-proġetti għandhom jintgħażlu fuq il-bażi ta' kompetizzjoni miftuħa, b'kont meħud tal-prontezza u 

l-maturità tal-proġett għall-implimentazzjoni.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.  

  

B2.2 Titjib tal-kundizzjonijiet għall-iżvilupp ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli 

L-objettiv tar-riforma huwa li jittejjeb l-ambjent regolatorju għall-enerġija distribwita u 

prosumaturi, tiġi żviluppata l-katina tal-provvista għall-enerġija mir-riħ lil hinn mill-kosta, jiġu 

implimentati sistemi ta' ġestjoni tal-enerġija, tiżdied il-kapaċità installata tas-sorsi tal-enerġija 

rinnovabbli u jiżdied is-sehem tal-enerġija minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti f'emendi għall-Att dwar l-Enerġija Rinnovabbli ("l-Att RES") bħall-

introduzzjoni ta' kundizzjonijiet aħjar għat-tħaddim tar-raggruppamenti tal-enerġija, l-

implimentazzjoni ta' mudelli kollettivi ta' prosumaturi tal-enerġija, l-implimentazzjoni ta' 

dispożizzjonijiet dwar komunitajiet ġodda tal-enerġija rinnovabbli, l-introduzzjoni ta' 

dispożizzjonijiet li jispeċifikaw il-prinċipji tal-operazzjonijiet għal wieħed mill-mudelli tal-

komunità tal-enerġija rinnovabbli u l-adozzjoni tal-prinċipji tat-tmexxija ta' negozju għas-settur tal-

bijometan. L-emenda għandha testendi wkoll it-tul ta' żmien tal-iskema ta' appoġġ RES sal-31 ta' 

Diċembru 2027. 

L-implimentazzjoni tal-azzjoni għandha titlesta sat-30 ta' Marzu 2023. 



 

 

9728/22 ADD 1   77 

 ECOFIN 1A  MT 
 

Ir-riforma għandha temenda wkoll l-Att dwar l-investimenti fl-enerġija mir-riħ fuq l-art biex 

tiffaċilita l-possibbiltà ta' investimenti fl-enerġija mir-riħ fuq l-art f'muniċipalitajiet li jixtiequ 

jillokalizzaw tali installazzjonijiet billi tagħti lill-awtoritajiet muniċipali aktar setgħa biex 

jiddeterminaw il-post tal-investimenti individwali u biex jippermettu li l-impjant ikun jinsab eqreb 

lejn bini residenzjali mid-distanza minima attwali ta' 10 darbiet l-għoli tal-installazzjoni. 

L-implimentazzjoni tal-azzjoni għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2022. 

Ir-riforma ta' hawn fuq għandha tkun akkumpanjata mid-dħul fis-seħħ ta' regolament li jipprovdi 

pjan ta' rkantijiet ta' enerġija rinnovabbli għal kull teknoloġija (inkluż għal parks eoliċi ġodda fuq l-

art). Il-pjan għandu jistabbilixxi baġit u volum ta' elettriku li għandhom ikunu disponibbli għal kull 

irkant kompetittiv għall-perjodu 2022–2027. Ir-Regolament għandu jiġi ppubblikat sat-30 ta' 

Settembru 2022.  

Barra minn hekk, il-Polonja għandha żżid progressivament il-kapaċità installata tal-parks eoliċi fuq 

l-art u tal-installazzjonijiet fotovoltajċi biex tikkontribwixxi għat-tranżizzjoni ekoloġika. Il-kapaċità 

installata ta' riħ fuq l-art u fotovoltajka għandha tilħaq 23,5 GW sat-30 ta' Ġunju 2026.  

Fir-rigward tal-iżvilupp ta' parks eoliċi lil hinn mill-kosta, ir-riforma għandha tintroduċi regoli 

dettaljati għall-ħlas tat-tariffa ta' konċessjoni lill-President tal-Uffiċċju Regolatorju tal-Enerġija 

estiża għal entitajiet involuti fil-ġenerazzjoni tal-elettriku f'parks eoliċi lil hinn mill-kosta.  

L-implimentazzjoni ta' din l-azzjoni għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2022. 

Barra minn hekk, ir-riforma għandha tirregola wkoll it-tipi ta' flussi ta' flus li għandhom jitqiesu fil-

kalkolu tal-prezz aġġustat u l-metodu dettaljat tal-kalkolu tal-prezz aġġustat. 

L-implimentazzjoni ta' din l-azzjoni għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2022. 

B2.2.1 Żvilupp ta' netwerks ta' trażmissjoni, infrastruttura intelliġenti tal-elettriku 

L-objettiv tal-investiment huwa li jestendi u jimmodernizza n-networks ta' trażmissjoni f'diversi 

reġjuni, inkluża l-estensjoni tal-konnessjonijiet bejn il-partijiet tat-Tramuntana u tan-Nofsinhar tal-

pajjiż.  

L-investiment għandu jikkonsisti fl-iżvilupp ta' linji ta' trażmissjoni ta' 400 kV mal-istazzjonijiet 

rilevanti u fl-implimentazzjoni tal-hub tad-data u tal-analizzatur tal-kwalità tal-enerġija fis-suq tal-

elettriku. Din il-miżura hija mistennija li tippermetti żvilupp ulterjuri tan-netwerk ta' distribuzzjoni 

u tiffaċilita l-integrazzjoni tal-enerġija rinnovabbli, b'mod partikolari l-enerġija mir-riħ lil hinn mill-

kosta u fuq l-art fit-Tramuntana tal-Polonja, u l-iżvilupp tal-fotovoltajċi, fis-sistema tal-elettriku. Il-

modernizzazzjoni tal-linji ta' trażmissjoni għandha tikkontribwixxi wkoll għat-tnaqqis fit-telf tal-

enerġija, li jwassal għal tnaqqis ġenerali tal-emissjonijiet. 

L-implimentazzjoni tal-hub tad-data għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2024 u l-implimentazzjoni 

tal-investiment fil-linji ta' trażmissjoni għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.  

 

B2.2.2 Installazzjonijiet li jaħdmu b'sorsi ta' enerġija rinnovabbli operati minn komunitajiet 

tal-enerġija 

L-objettiv tal-investiment huwa li jinċentiva l-iżvilupp ta' sorsi lokali tal-enerġija rinnovabbli 

mwettqa mill-komunitajiet tal-enerġija (inklużi r-raggruppamenti tal-enerġija, il-kooperattivi tal-

enerġija u komunitajiet oħra tal-enerġija li jirriżultaw mill-implimentazzjoni tal-RED II), il-

prosumaturi raggruppati (prosumaturi kollettivi u virtwali), b'enfasi partikolari fuq ir-rwol tal-

gvernijiet lokali (b'mod partikolari l-muniċipalitajiet u l-assoċjazzjonijiet tal-muniċipalitajiet) li 

jiffurmaw tali komunitajiet u komunitajiet tal-enerġija lokali.  
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L-investiment għandu jiġi implimentat permezz ta' programm ta' appoġġ ta' qabel l-investiment u 

tal-investiment li jkopri komunitajiet jew entitajiet tal-enerġija eżistenti li għandhom il-ħsieb li 

jistabbilixxu tali komunitajiet. 

Il-programm ta' appoġġ ta' qabel l-investiment għandu jikkonsisti fl-iżvilupp ta' format 

legali/organizzattiv u mudell kummerċjali ottimali għat-tnedija jew l-iżvilupp ta' komunità tal-

enerġija u t-tħejjija tal-analiżijiet u d-dokumentazzjoni meħtieġa għat-tħejjija tal-investiment. Dan 

il-programm għandu jappoġġa, inter alia, strateġiji għall-iżvilupp tas-suq tal-enerġija lokali; analiżi 

tad-domanda u l-provvista tal-enerġija lokali; inventarji tar-riżorsi tal-enerġija lokali (infrastrutturi) 

u l-potenzjal tagħhom (bħall-kapaċità li jipprovdu konnessjonijiet tal-enerġija); studji ta' fattibbiltà, 

pjanijiet ta' negozju, dokumenti ta' diliġenza dovuta; dokumentazzjoni teknika u proġetti ta' 

kostruzzjoni. 

Il-programm ta' appoġġ għall-investiment għandu jikkonsisti fl-implimentazzjoni tas-sistemi tekniċi 

u legali avvanzati għall-promozzjoni tas-servizzi tal-enerġija fil-komunitajiet tal-enerġija l-aktar 

avvanzati. Bħala parti mill-appoġġ għall-investiment, il-finanzjament għandu jkopri, fost l-oħrajn, 

teknoloġiji ġodda mmirati lejn il-produzzjoni tal-elettriku rinnovabbli; infrastruttura komplementari 

għal teknoloġiji oħra minbarra l-elettriku; infrastruttura assoċjata (bħal komponenti tan-netwerk u 

arloġġi); faċilitajiet tal-ħżin tal-enerġija u software tal-IT għall-ġestjoni tal-komunità tal-enerġija u 

l-ottimizzazzjoni tal-enerġija. 

L-implimentazzjoni tal-appoġġ ta' qabel l-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Marzu 2025 u tal-

investiment għandu jitlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.  

 

B2.2.3 Kostruzzjoni ta' infrastruttura tat-terminal lil hinn mill-kosta 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jittaffa r-riskju ta' implimentazzjoni tardiva ta' proġetti ta' 

parks eoliċi lil hinn mill-kosta u li jiġu żgurati l-operat u s-sikurezza xierqa ta' parks eoliċi lil hinn 

mill-kosta. 

L-investiment għandu jikkonsisti minn żewġ proġetti. L-ewwel proġett għandu jinvolvi l-

kostruzzjoni ta' terminal ta' installazzjoni f'baħar fond, b'żona ta' madwar 30 ettaru, li għandu 

jippermetti li żewġ unitajiet ta' installazzjoni jitħaddmu simultanjament. It-tieni proġett għandu 

jinvolvi r-rikostruzzjoni tal-portijiet u l-aċċess għalihom mill-baħar (inklużi l-breakwaters). 

Għandhom jitwettqu żewġ terminals ta' servizz għar-riħ lil hinn mill-kosta li jikkostitwixxu 

infrastruttura ewlenija għall-manutenzjoni ta' installazzjonijiet lil hinn mill-kosta fil-portijiet f'Łeba 

u Ustka. 

L-implimentazzjoni tal-investiment fit-terminal tal-installazzjoni offshore għandha titlesta sat-30 ta' 

Ġunju 2025. L-implimentazzjoni tal-investiment fit-terminals tas-servizz lil hinn mill-kosta f'Łeba u 

Ustka għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

 

B3.1 Appoġġ għall-ġestjoni sostenibbli tal-ilma u tal-ilma mormi fiż-żoni rurali 

L-objettiv tar-riforma huwa li jiġi żgurat li soluzzjonijiet alternattivi għall-ġestjoni tal-ilma u tal-

ilma mormi, bħal impjanti individwali tat-trattament jew tankijiet settiċi, għandhom jiġu 

mmonitorjati, miżmuma u kkontrollati kif xieraq biex jiġi evitat id-deterjorament.  

Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-introduzzjoni tal-obbligu għall-muniċipalitajiet li jużaw strumenti 

biex jipprevjenu r-rimi mhux xieraq tad-drenaġġ u l-mekkaniżmu tal-hekk imsejħa prestazzjoni 

sostituta, jiġifieri l-organizzazzjoni tat-tbattil tat-tankijiet settiċi mill-muniċipalità applikabbli għas-

sidien tal-proprjetà li ma jkunux ikkonkludew kuntratti għat-tbattil tat-tankijiet settiċi. Hija għandha 
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tintroduċi wkoll obbligu li jitwettqu kontrolli regolari u jiġi introdott mekkaniżmu ta' infurzar 

effettiv. 

L-implimentazzjoni ta' din l-azzjoni għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2022.  

Ir-riforma għandha tistabbilixxi wkoll kriterji territorjali għall-għażla ta' benefiċjarji ta' appoġġ għal 

investimenti fil-provvista tal-ilma jew tal-ilma mormi f'żoni rurali. Il-kriterji tal-għażla għandhom 

jagħtu prijorità lill-muniċipalitajiet bl-inqas kapaċità li jiffinanzjaw investimenti mir-riżorsi 

tagħhom stess u lil proġetti bl-akbar potenzjal li jtaffu l-impatti ambjentali negattivi eżistenti.  

L-implimentazzjoni ta' din l-azzjoni kellha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2021. 

 

B3.1.1 Investimenti fil-ġestjoni sostenibbli tal-ilma u tal-ilma mormi f'żoni rurali 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li tiżdied id-disponibbiltà tal-infrastruttura tal-ilma u tad-

drenaġġ fiż-żoni rurali bl-akbar defiċits u li tittejjeb il-kwalità tal-ħajja fiż-żoni rurali permezz tal-

iżvilupp tal-infrastruttura tal-ilma u tad-drenaġġ. L-investiment għandu wkoll l-għan li jżid il-

potenzjal tal-investiment taż-żoni rurali.  

L-investiment għandu jikkonsisti fl-appoġġ ta' konnessjonijiet ġodda għall-infrastruttura tal-ilma, 

inklużi l-kostruzzjoni, l-estensjoni jew il-modernizzazzjoni tas-sistemi tal-provvista tal-ilma jew tar-

rimi tal-ilma mormi f'żoni rurali u għandu jwassal għal żieda fil-popolazzjoni rurali bl-użu tal-

infrastruttura tal-provvista tal-ilma u tar-rimi tal-ilma mormi. L-attivitajiet relatati mal-promozzjoni 

tal-ġestjoni razzjonali tal-ilma u tal-ilma mormi għandhom jiġu appoġġati wkoll. Bħala parti mill-

investiment, għandu jkun possibbli li l-infrastruttura tiġi kofinanzjata bl-użu ta' soluzzjonijiet 

diġitali, bħall-installazzjoni/is-sostituzzjoni ta' miters tal-ilma għal tagħmir tal-qari mill-bogħod, u l-

ħolqien ta' sistemi elettroniċi għall-ġestjoni tal-ilma u tal-kanali. Għandhom jiġu kkunsidrati 

soluzzjonijiet alternattivi għall-provvista tal-ilma u l-infrastruttura tat-trattament tal-ilma mormi 

f'żoni rurali (bħall-kombinazzjoni ta' sistema kollettiva ma' tankijiet settiċi, jew impjanti 

individwali).  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025.  
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B.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Nru Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti / 

Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Xenarju 

ta' 

referenza  

Mira Kwart Sena 

B1G B1.1 Arja nadifa u 

effiċjenza enerġetika 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att li 

jemenda l-Att dwar l-

Effiċjenza Enerġetika u 

atti leġiżlattivi assoċjati 

Dispożizzjoni fl-att 

li jemenda l-Att 

dwar l-Effiċjenza 

Enerġetika u l-atti 

leġiżlattivi assoċjati 

li jindikaw id-dħul 

fis-seħħ tiegħu 

      Q1 2022 Id-dħul fis-seħħ ta' att li jemenda l-Att dwar 

l-Effiċjenza Enerġetika u l-atti leġiżlattivi 

assoċjati (liġi dwar l-appoġġ għall-

modernizzazzjoni u r-rinnovazzjonijiet 

termo-modernizzati u dwar ir-reġistru 

ċentrali tal-emissjonijiet tal-bini; il-liġi 

dwar l-appoġġ finanzjarju għall-ħolqien ta' 

bini residenzjali għall-kiri; il-liġi dwar xi 

tipi ta' appoġġ għall-akkomodazzjoni; u l-

liġi dwar is-sorsi ta' enerġija rinnovabbli) li 

għandha tippermetti lill-entitajiet koperti 

mill-Iskema ta' Obbligu ta' Effiċjenza 

Enerġetika li jħallsu l-obbligi tal-iffrankar 

tal-enerġija fil-qafas tal-hekk imsejħa 

programmi ta' sussidju. Hija għandha 

tiċċara l-possibbiltajiet li jintużaw il-

Kuntratti għall-Prestazzjoni tal-Enerġija 

fis-settur pubbliku. Għandha tippermetti 

lill-Kumpaniji tas-Servizzi tal-Enerġija 

jipparteċipaw fl-Iskemi tal-Obbligu tal-

Effiċjenza Enerġetika.  

B2G B1.1 Arja nadifa u 

effiċjenza enerġetika 

Stadju 

importanti 

Aġġornament tal-

Programm Prijoritarju 

"Arja Nadifa"   

L-adozzjoni ta' 

emendi għall-

Programm ta' 

Prijorità "Arja 

Nadifa" mill-Fond 

Nazzjonali għall-

Protezzjoni tal-

Ambjent, inklużi 

dispożizzjonijiet 

għal appoġġ 

immirat lejn (a) 

      Q1 2023 Il-Fond Nazzjonali għall-Protezzjoni tal-

Ambjent għandu jadotta emendi għall-

Programm ta' Prijorità "Arja Nadifa" 

f'konformità mal-istrateġija ta' 

rinnovazzjoni fit-tul skont id-Direttiva dwar 

ir-Rendiment tal-Bini fl-Użu tal-Enerġija, 

inkluż appoġġ iddedikat immirat lejn (a) 

unitajiet domestiċi bi dħul ogħla b'mod 

partikolari bl-involviment tas-settur 

bankarju li jipprovdi self ikkombinat ma' 

għotjiet; (b) unitajiet domestiċi bi dħul 
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Nru Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti / 

Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira 

unitajiet domestiċi 

bi dħul ogħla b'mod 

partikolari bl-

involviment tas-

settur bankarju li 

jipprovdi self 

flimkien ma' 

għotjiet; (b) 

unitajiet domestiċi 

bi dħul baxx; (c) 

unitajiet domestiċi 

bl-aktar introjtu 

baxx. 

baxx; (c) l-unitajiet domestiċi bl-aktar 

introjtu baxx (f'konformità mad-

definizzjonijiet applikabbli taħt il-

Programm ta' Prijorità "Arja Nadifa".  

Sal-31 ta' Marzu 2023, id-dispożizzjonijiet 

li jipprovdu appoġġ immirat lill-gruppi 

msemmija għandhom ikunu kompletament 

operattivi u r-riċevituri għandu jkollhom 

aċċess għal dan l-appoġġ.   

B3G B1.1 Arja nadifa u 

effiċjenza enerġetika 

Stadju 

importanti 

Aġġornament tal-

Programm Nazzjonali 

dwar il-Protezzjoni tal-

Ajru  

Adozzjoni tal-

Programm 

Nazzjonali għall-

Protezzjoni tal-Arja 

aġġornat mill-

Ministru għall-

Klima u l-

Ambjent    

      Q4 2021 Il-programm Nazzjonali għall-Protezzjoni 

tal-Ajru għandu jiddefinixxi kompiti ġodda 

li għandhom jiġu implimentati sal-2025, l-

2030 u l-2040 fil-livelli nazzjonali, 

provinċjali u muniċipali: (1) l-istabbiliment 

ta' standards għal żoni b'emissjonijiet baxxi 

għall-muniċipalitajiet fejn ikunu nqabżu l-

livelli permissibbli ta' NO2; (2) Impenn 

biex il-"voivodeships" jadottaw 

riżoluzzjonijiet kontra l-ismog fi bliet fejn 

ċerti standards tal-kwalità tal-arja mhumiex 

rispettati; (3) appoġġ finanzjarju lill-

awtoritajiet reġjonali u lokali għall-

promozzjoni tal-implimentazzjoni tal-

attivitajiet speċifikati fir-riżoluzzjonijiet 

anti-smog u t-tħejjija ta' punti ta' 

informazzjoni għar-residenti li japplikaw 

għal finanzjament taħt il-Programm ta' 

Prijorità għal Arja Nadifa; (4) l-

introduzzjoni tal-kompitu li jikkonsisti fit-

tisħiħ tad-dispożizzjonijiet dwar is-sistema 

ta' kontroll għall-infurzar tal-

implimentazzjoni tal-kompiti speċifikati 

fir-riżoluzzjonijiet anti-smog; (5) 

esklużjoni ta' ħiters ġodda li jaħdmu bil-

faħam mill-programmi ta' appoġġ pubbliku 
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Nru Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti / 

Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira 

mill-1 ta' Jannar 2022.  

B4G B1.1 Arja nadifa u 

effiċjenza enerġetika 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' 

emenda għar-

Regolament mill-

Ministru għall-Klima u 

l-Ambjent dwar 

standards ta' kwalità 

għall-fjuwils solidi 

Dispożizzjoni fl-

emenda għar-

Regolament dwar l-

istandards tal-

kwalità għall-fjuwil 

solidu li tindika d-

dħul fis-seħħ tiegħu 

      Q4 2022 Abbażi ta' rakkomandazzjonijiet dwar 

bidliet leġislattivi meħtieġa jew 

rakkomandati mħejjija minn tim 

interministerjali u segwiti minn 

konsultazzjoni tal-proposti ma' NGOs u 

kmamar tas-settur tal-faħam, l-emenda 

għar-regolament dwar il-fjuwils solidi 

bbażati fuq il-faħam għandha tidħol fis-

seħħ sal-31 ta' Diċembru 2022. Hija 

għandha tipprojbixxi lill-produtturi tal-

fjuwils solidi tal-faħam milli jużaw markar 

qarrieqi. 

B5G B1.1 Arja nadifa u 

effiċjenza enerġetika 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tar-

regolament li 

jistabbilixxi standards 

ta' kwalità għall-

karburanti solidi tal-

bijomassa 

Dispożizzjoni fir-

Regolament dwar l-

istandards tal-

kwalità għall-

karburanti solidi 

mill-bijomassa li 

tindika d-dħul fis-

seħħ tiegħu 

   Q3 2023

  

Ir-Regolament għandu jistabbilixxi 

standards ta' kwalità għall-karburanti solidi 

tal-bijomassa, inklużi l-gerbub tal-injam.  

Ir-Regolament għandu jipprojbixxi lill-

produtturi tal-karburanti solidi tal-

bijomassa milli jużaw markar qarrieqi. 

B6G B1.1.1 Investimenti 

f'sorsi ta' sħana 

f'sistemi ta' tisħin 

distrettwali 

Mira T1 — Sorsi tas-sħana 

f'sistemi ta' tisħin 

distrettwali  

  Numru 0 45 Q4 2024 L-għadd ta' sorsi tas-sħana taħt kuntratti 

ffirmati li jissodisfaw ir-rekwiżiti tad-

DNSH. It-teknoloġiji appoġġati għandhom 

jinkludu unitajiet ta' koġenerazzjoni tal-

gass naturali, RES (solari, ġeotermali, 

bijoenerġija), u pompi tas-sħana. Il-limitu 

ta' 250 g ta' CO2/kWh ta' enerġija 

ġġenerata ma għandux jinqabeż għall-ebda 

waħda mill-installazzjonijiet appoġġati. Fil-

każ ta' installazzjonijiet li jużaw il-

bijoenerġija, għandha tiġi żgurata l-

konformità mad-Direttiva 2018/2001 dwar 

is-sorsi ta' enerġija rinnovabbli. Għandu jiġi 

żgurat ukoll li l-bijogass/bijometan 

imħaddem mill-pipeline jissodisfa l-kriterji 

tal-iżvilupp sostenibbli u t-tnaqqis tal-

emissjonijiet tal-gassijiet serra (skont id-

Direttiva RES). 
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Nru Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti / 

Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira 

B7G B1.1.1 Investimenti 

f'sorsi ta' sħana 

f'sistemi ta' tisħin 

distrettwali 

Mira T2 — Sorsi tas-sħana 

f'sistemi ta' tisħin 

distrettwali  

  Numru 45 90 Q2 2026 Il-mira tirreferi għan-numru ta' sorsi tas-

sħana taħt kuntratti ffirmati li jissodisfaw 

ir-rekwiżiti stabbiliti għall-partita B6G.  

B8G B1.1.2 Is-

sostituzzjoni tas-sorsi 

tas-sħana u t-titjib tal-

effiċjenza enerġetika 

fil-bini residenzjali  

Mira T1 — Sostituzzjoni tas-

sors tas-sħana f'binjiet 

b'familja waħda  

  Għadd 0 250 000 Q3 2023 L-għadd ta' sorsi ta' sħana installati li 

jissodisfaw ir-rekwiżiti tad-DNSH (taħt 

kuntatti ffirmati). L-investimenti għandhom 

jiġu appoġġati taħt il-Programm ta' Prijorità 

għall-Arja Nadifa u l-Fond 

Termomodernizzazzjoni, f'konformità mal-

istrateġija ta' rinnovazzjoni fit-tul skont id-

Direttiva dwar ir-Rendiment tal-Bini fl-Użu 

tal-Enerġija. Għandu jiġi żgurat li l-livell ta' 

ffrankar tal-enerġija primarja fil-livell tal-

programm ikun mill-inqas 30 %. L-appoġġ 

għall-bojlers li jaħdmu bil-gass għandu 

jintuża f'konformità mal-Gwida Teknika 

tal-Kummissjoni dwar id-DNSH 

(2021/C58/021), b'mod partikolari għandu 

jwassal għal tnaqqis sinifikanti fl-

emissjonijiet tal-gassijiet serra u titjib 

sinifikanti tal-ambjent (b'mod partikolari 

minħabba t-tnaqqis tat-tniġġis) u s-saħħa 

pubblika. Barra minn hekk, għandu jiġi 

żgurat li l-bojlers li jaħdmu bil-gass 

jirrappreżentaw mhux aktar minn 40 % tal-

għadd totali ta' sostituzzjonijiet tas-sors tas-

sħana taħt din il-miżura.  

B9G B1.1.2 Is-

sostituzzjoni tas-sorsi 

tas-sħana u t-titjib tal-

effiċjenza enerġetika 

fil-bini residenzjali  

Mira T2 — Sostituzzjoni tas-

sors tas-sħana f'binjiet 

b'familja waħda  

  Għadd 250 000 791 200 Q2 2026 L-għadd ta' sorsi ta' sħana installati li 

jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti għall-

oġġett B8G.   

B10G B1.1.2 Is-

sostituzzjoni tas-sorsi 

tas-sħana u t-titjib tal-

effiċjenza enerġetika 

fil-bini residenzjali  

Mira T1 — 

Modernizzazzjoni 

termali u installazzjoni 

ta' sorsi ta' enerġija 

rinnovabbli f'bini 

residenzjali (binjiet 

  Għadd 0 244 952 Q3 2023 L-għadd ta' djar b'familja waħda 

modernizzati termo- u abitazzjonijiet fi djar 

b'aktar minn familja waħda li jissodisfaw l-

istandards tal-effiċjenza enerġetika taħt 

proġetti appoġġati. L-investimenti 

għandhom jiġu appoġġati taħt il-Programm 
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b'familja waħda u 

b'aktar minn familja 

waħda) 

ta' Prijorità għall-Arja Nadifa u l-Fond 

għat-Termomodernizzazzjoni u r-

Rinnovazzjoni. Għandu jiġi żgurat li l-livell 

ta' ffrankar tal-enerġija primarja fil-livell 

tal-programm ikun mill-inqas 30 %. L-

appoġġ għandu jintuża f'konformità mal-

Gwida Teknika tal-Kummissjoni dwar id-

DNSH (2021/C58/021). B'mod partikolari, 

għandu jiġi żgurat li mill-inqas 70 % tal-

iskart tal-bini ġġenerat taħt il-programm 

jintuża mill-ġdid jew jiġi riċiklat.  

B11G B1.1.2 Is-

sostituzzjoni tas-sorsi 

tas-sħana u t-titjib tal-

effiċjenza enerġetika 

fil-bini residenzjali 

Mira T2 — 

Modernizzazzjoni 

termali u installazzjoni 

ta' sorsi ta' enerġija 

rinnovabbli f'bini 

residenzjali (binjiet 

b'familja waħda u 

b'aktar minn familja 

waħda) 

  Għadd 244 952 700 390 Q2 2026 L-għadd ta' djar b'familja waħda 

modernizzati termo- u abitazzjonijiet fi djar 

b'aktar minn familja waħda li jissodisfaw 

ir-rekwiżiti stabbiliti għall-entrata B10G.  

B12G B1.1.3 

Immodernizzar 

termali tal-iskejjel  

Mira Sorsi ta' sħana 

modernizzati jew 

skambjati li jissodisfaw 

ir-rekwiżiti tad-DNSH 

fil-bini ta' 

istituzzjonijiet 

edukattivi (taħt kuntratti 

ffirmati) 

  Għadd 0 90 Q2 2026 L-għadd ta' sorsi ta' sħana sostitwiti jew 

modernizzati fil-bini ta' istituzzjonijiet 

edukattivi li jissodisfaw ir-rekwiżiti tad-

DNSH (skont kuntratti ffirmati). Għandu 

jiġi żgurat li l-livell ta' ffrankar tal-enerġija 

primarja fil-livell tal-programm ikun mill-

inqas 30 %. L-appoġġ għall-bojlers li 

jaħdmu bil-gass għandu jintuża 

f'konformità mal-Gwida Teknika tal-

Kummissjoni dwar id-DNSH 

(2021/C58/021). Barra minn hekk, għandu 

jiġi żgurat li l-bojlers li jaħdmu bil-gass 

jirrappreżentaw mhux aktar minn 20 % tan-

numru totali ta' sostituzzjonijiet tas-sors 

tas-sħana taħt din il-miżura. 

B13G B1.1.3 

Immodernizzar 

termali tal-iskejjel  

Mira Bini modernizzat 

termota' istituzzjonijiet 

edukattivi (taħt kuntratti 

ffirmati) 

  Għadd 0 322 Q2 2026 L-għadd ta' binjiet ta' istituzzjonijiet 

edukattivi appoġġati għal investimenti fil-

modernizzazzjoni tal-enerġija u/jew bl-

applikazzjoni ta' soluzzjonijiet moderni ta' 
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installazzjoni, inkluż: sorsi ta' enerġija 

rinnovabbli u aġġustament ta' funzjonijiet, 

installazzjonijiet u sistemi tekniċi tal-bini 

għar-rekwiżiti attwali tal-liġi applikabbli. 

L-investimenti implimentati għandhom 

jippermettu ffrankar tal-enerġija fil-livell 

tal-programm ta' investiment kollu ta' mill-

inqas 30 %. 

B14G B1.1.4 It-tisħiħ tal-

effiċjenza enerġetika 

tal-faċilitajiet lokali 

tal-attività soċjali 

Mira Faċilitajiet ta' attività 

soċjali b'sorsi ta' sħana 

tal-fjuwil solidu mhux 

effiċjenti sostitwiti għal 

sorsi moderni ta' sħana 

li jissodisfaw ir-

rekwiżiti tad-DNSH 

 Għadd 0 21 Q2 2026 Għadd ta' faċilitajiet ta' attività soċjali li 

ħadu post sorsi ineffiċjenti ta' sħana tal-

fjuwil solidu b'sorsi moderni ta' sħana li 

jissodisfaw ir-rekwiżiti tad-DNSH (skont 

kuntratti ffirmati). L-investimenti 

implimentati għandhom jiżguraw iffrankar 

tal-enerġija fil-livell tal-programm ta' 

investiment kollu ta' mill-inqas 30 %. 

Barra minn hekk, għandu jiġi żgurat li l-

bojlers li jaħdmu bil-gass jirrappreżentaw 

mhux aktar minn 20 % tan-numru totali ta' 

sostituzzjonijiet tas-sors tas-sħana taħt din 

il-miżura. 

B15G B1.1.4 It-tisħiħ tal-

effiċjenza enerġetika 

tal-faċilitajiet lokali 

tal-attività soċjali 

Mira Faċilitajiet 

modernizzati ta' attività 

soċjali 

 Għadd  0 85 Q2 2026 Numru ta' faċilitajiet komunitarji 

modernizzati termo- (libreriji u ċentri 

komunitarji). 

L-investimenti implimentati għandhom 

jiżguraw iffrankar tal-enerġija fil-livell tal-

programm ta' investiment kollu ta' mill-

inqas 30 %. 

L-appoġġ għall-bojlers li jaħdmu bil-gass 

għandu jintuża f'konformità mal-Gwida 

Teknika tal-Kummissjoni dwar id-DNSH 

(2021/C58/021). Barra minn hekk, għandu 

jiġi żgurat li l-bojlers li jaħdmu bil-gass 

jirrappreżentaw mhux aktar minn 20 % tan-

numru totali ta' sostituzzjonijiet tas-sors 

tas-sħana taħt din il-miżura. 

B16G B2.1 Titjib tal-

kundizzjonijiet għall-

iżvilupp ta' 

Stadju 

importanti   

Dħul fis-seħħ ta' atti li 

jemendaw l-atti 

leġiżlattivi għall-

Dispożizzjonijiet fl-

atti leġiżlattivi 

emendatorji li 

      Q4 2021 1. Emenda għall-Att dwar l-Elettromobbiltà 

(11 ta' Jannar 2018; Dz. U. z 2018 r. poz. 

317) għandhom jintroduċu d-
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teknoloġiji tal-

idroġenu u gassijiet 

dekarbonizzati oħra 

idroġenu bħala fjuwil 

alternattiv għat-trasport 

jindikaw id-dħul 

fis-seħħ tagħhom   

definizzjonijiet għall-infrastruttura tar-

riforniment tal-idroġenu; tistabbilixxi r-

rekwiżiti tekniċi u tas-sikurezza ġenerali 

għall-istazzjonijiet ta' riforniment tal-fjuwil 

(skont id-Direttiva dwar l-Infrastruttura tal-

Fjuwils Alternattivi) u tiddetermina l-

proċeduri u l-awtoritajiet kompetenti 

rilevanti għall-ispezzjoni ta' din l-

infrastruttura. 
2. Emenda għall-Att dwar is-sistema ta' 

monitoraġġ u kontroll tal-kwalità tal-

fjuwils (it-25 ta' Awwissu 2006; Dz.U. Nr 

169, poz. 1200) għandu jintroduċi l-kunċett 

tal-idroġenu skont il-kodiċi tan-

nomenklatura magħquda NM 2804 10 00; 

jistabbilixxi l-proċeduri ta' monitoraġġ u 

kontroll tal-kwalità tal-idroġenu; 

jiddetermina l-awtoritajiet rilevanti. Il-

kunċett ta' idroġenu għandu jkun konformi 

mal-Gwida Teknika "la tagħmilx ħsara 

sinifikanti" (2021/C 58/01). Ir-riforma ma 

għandhiex tagħmel l-użu u l-

kummerċjalizzazzjoni tal-idroġenu 

rinnovabbli aktar diffiċli minn sorsi oħra 

tal-idroġenu. Ir-riforma għandu jkollha l-

għan ewlieni li tiżviluppa l-idroġenu 

rinnovabbli jew l-idroġenu prodott mill-

elettrolizzaturi. 

B17G B2.1 Titjib tal-

kundizzjonijiet għall-

iżvilupp ta' 

teknoloġiji tal-

idroġenu u gassijiet 

dekarbonizzati oħra 

Stadju 

importanti   

Dħul fis-seħħ tal-liġi li 

tistabbilixxi r-regoli 

għall-idroġenu 

Dispożizzjoni fil-

liġi li tindika d-dħul 

fis-seħħ tagħhom   

      Q4 2023 Id-dħul fis-seħħ tal-liġi li tistabbilixxi l-

infrastruttura tal-idroġenu u d-disinn tas-

swieq bil-għan li tappoġġa l-adozzjoni mis-

suq tal-idroġenu rinnovabbli u b'livell baxx 

ta' emissjonijiet tal-karbonju, l-

integrazzjoni tal-produzzjoni tal-idroġenu fi 

swieq oħra tal-enerġija kif ukoll l-

infrastruttura eżistenti u dedikata li 

għandha l-għan li toħloq prevedibbiltà 

regolatorja għall-investituri u tappoġġa l-

adozzjoni tal-idroġenu rinnovabbli u b'livell 
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baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju. Il-liġi 

għandha tkun konformi mal-Gwida 

Teknika "la tagħmilx ħsara sinifikanti" 

(2021/C 58/01). Ir-riforma ma għandhiex 

tagħmel l-użu u l-kummerċjalizzazzjoni tal-

idroġenu rinnovabbli aktar diffiċli minn 

sorsi oħra tal-idroġenu. Ir-riforma għandu 

jkollha l-għan ewlieni li tiżviluppa l-

idroġenu rinnovabbli jew l-idroġenu 

prodott mill-elettrolizzaturi. Ir-riforma 

għandha tkun konformi mal-istrateġija tal-

UE dwar l-idroġenu. 

B18G B2.1.1 Investiment fl-

idroġenu, il-

manifattura tal-

idroġenu, il-ħżin u t-

trasport 

Mira Permessi ambjentali 

maħruġa għall-

istazzjonijiet tar-

riforniment tal-idroġenu 

  Numru 0 10 Q3 2023 L-għadd ta' permessi ambjentali maħruġa 

għall-istazzjonijiet tar-riforniment tal-

idroġenu. 

B19G B2.1.1 Investiment fl-

idroġenu, il-

manifattura tal-

idroġenu, il-ħżin u t-

trasport 

Mira Dħul fit-tħaddim ta' 

stazzjonijiet ta' 

riforniment tal-idroġenu 

  Numru 0 25 Q2 2026 L-għadd ta' stazzjonijiet tar-riforniment tal-

idroġenu inkluż il-bunkering tal-idroġenu 

miftuħ għall-pubbliku bħala parti minn 

approċċ ta' politika integrat li jpoġġi l-

prijorità fuq l-idroġenu rinnovabbli u 

f'konformità mal-Gwida Teknika "la 

tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C 58/01). 

Il-bunkering għandu jkun miftuħ għas-sorsi 

kollha tal-idroġenu iżda l-kwantità ta' 

idroġenu griż bunkered għandha tonqos 

maż-żmien. 

B20G B2.1.1 Investiment fl-

idroġenu, il-

manifattura tal-

idroġenu, il-ħżin u t-

trasport 

Mira Proġetti ta' riċerka u 

innovazzjoni dwar 

unitajiet tat-trasport 

innovattivi li jaħdmu 

bl-idroġenu  

  Numru 0 3 Q2 2026 Għadd ta' proġetti innovattivi żviluppati 

f'unitajiet tat-trasport li jaħdmu bl-

idroġenu. Il-proġett għandu jappoġġa l-

iżvilupp, il-kostruzzjoni u l-

implimentazzjoni kif ukoll il-

kummerċjalizzazzjoni ta' unitajiet 

innovattivi tat-trasport li jaħdmu bl-

idroġenu. L-investiment għandu jappoġġa u 

jiżviluppa potenzjal Pollakk biex isir 

fornitur ta' vapuri/ferroviji/karozzi tal-linja 

li jaħdmu bl-idroġenu għal trasport 
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sostenibbli. Minbarra r-riċerka u l-iżvilupp, 

iż-żieda fil-produzzjoni għandha tiġi 

appoġġata. L-ambitu tal-investiment 

jinkludi firxa wiesgħa ta' attivitajiet għall-

avvanz, l-ittestjar, id-dimostrazzjoni u l-

kummerċjalizzazzjoni ta' tipi differenti ta' 

unitajiet tat-trasport taċ-ċelloli tal-fjuwil 

tal-idroġenu. Għandu jkopri kemm il-

kostruzzjoni ta' unitajiet ġodda kif ukoll il-

modifika retroattiva ta' dawk eżistenti. 

Il-proġetti għandhom jikkonformaw mal-

Gwida Teknika "la tagħmilx ħsara 

sinifikanti" (2021/C 58/01). L-unitajiet tat-

trasport ma għandhomx ikunu ddedikati 

għat-trasport tal-fjuwils fossili. 

B21G B2.1.1 Investiment fl-

idroġenu, il-

manifattura tal-

idroġenu, il-ħżin u t-

trasport 

Mira Il-kapaċità tal-

faċilitajiet tal-

produzzjoni tal-

idroġenu b'livell baxx 

ta' emissjonijiet tal-

karbonju u rinnovabbli, 

inklużi l-elettrolizzaturi, 

b'infrastruttura 

assoċjata 

  Għadd 0 320 Q2 2026 Il-kapaċità tal-faċilitajiet tal-produzzjoni 

tal-idroġenu b'livell baxx ta' emissjonijiet 

tal-karbonju u rinnovabbli, inklużi l-

elettrolizzaturi, b'infrastruttura assoċjata 

(320 MW). L-investiment relatat mal-

idroġenu b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-

karbonju u dak rinnovabbli għandu 

jikkonforma mar-rekwiżit tal-iffrankar tal-

emissjonijiet tal-gassijiet serra tul iċ-ċiklu 

tal-ħajja ta' 73.4 % għall-idroġenu, li 

jirriżulta f'emissjonijiet ta' gassijiet serra tul 

iċ-ċiklu tal-ħajja ta' inqas minn 3 

tCO2eq/tH2) u ta' 70 % għall-fjuwils 

sintetiċi bbażati fuq l-idroġenu, meta 

mqabbel ma' komparatur tal-fjuwils fossili 

ta' 94 g CO2e/MJ, li jirriżulta f' 2.256 

tCO2eq/tH2, b'analoġija għall-approċċ 

stabbilit fl-Artikolu 25(2) tad-Direttiva 

(UE) 2018/2001 u fl-Anness V tagħha. L-

iffrankar tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra 

tul iċ-ċiklu tal-ħajja għandu jiġi kkalkolat 

bl-użu tal-metodoloġija msemmija fl-

Artikolu 28(5) tad-Direttiva (UE) 

2018/2001 jew, inkella, bl-użu tal-istandard 
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ISO 14067:2018 jew ISO 14064-1:2018. 

B22G B2.2 Titjib tal-

kundizzjonijiet għall-

iżvilupp ta' sorsi ta' 

enerġija rinnovabbli 

Stadju 

importanti   

Dħul fis-seħħ ta' atti li 

jemendaw il-qafas 

leġiżlattiv għall-

komunitajiet tal-

enerġija rinnovabbli u l-

bijometan: Emendi 

għall-Att dwar is-SER, 

Emendi tal-

leġiżlazzjoni dwar is-

suq tal-enerġija, u d-

dħul fis-seħħ ta' 

Regolament għall-Att 

dwar is-SER 

Dispożizzjonijiet fl-

atti emendatorji u 

fir-regolament li 

jindikaw id-dħul 

fis-seħħ tagħhom 

      Q1 2023 Adozzjoni u dħul fis-seħħ ta' atti 

emendatorji u regolament inkluż: 

1. L-emendi għall-Att tat-20 ta' Frar 2015 

dwar is-sorsi ta' enerġija rinnovabbli (l-Att 

RES) għandhom jifformulaw mill-ġdid il-

prinċipji tal-operat għar-raggruppamenti 

tal-enerġija (kundizzjonijiet aħjar biex jiġu 

stabbiliti tali entitajiet) billi jipprovdu: 

regoli, definizzjonijiet jew kunċetti dwar: 

il-kamp ta' applikazzjoni, il-ftehimiet, is-

suġġett tal-cluster tal-enerġija, ir-reġistru 

tal-cluster tal-enerġija jew il-kooperazzjoni 

bejn il-membri individwali tal-cluster tal-

enerġija u l-operaturi tas-sistema.  

 
2. L-emendi għall-Att dwar is-SER 

għandhom jimplimentaw mudelli kollettivi 

ta' prosumaturi tal-enerġija. 
 
3. L-emendi tal-atti leġiżlattivi dwar is-suq 

tal-enerġija għandhom jimplimentaw 

dispożizzjonijiet dwar komunitajiet ġodda 

tal-enerġija rinnovabbli, li għandhom 

jiżguraw li l-klijenti finali, b'mod 

partikolari l-klijenti domestiċi, ikunu 

intitolati li jipparteċipaw f'komunità tal-

enerġija rinnovabbli f'konformità mad-

Direttiva (UE) 2018/2001 filwaqt li 

jżommu d-drittijiet u/jew l-obbligi tagħhom 

bħala klijenti finali, u mingħajr ma jkunu 

soġġetti għal kundizzjonijiet jew proċeduri 

mhux ġustifikati jew diskriminatorji li 

jipprevjenu l-parteċipazzjoni tagħhom 

f'komunità tal-enerġija rinnovabbli. 

 
4. Ir-Regolament għall-Att RES rigward il-
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prinċipji tal-kontabilità tal-enerġija għall-

kooperattivi tal-enerġija għandu jintroduċi 

dispożizzjonijiet li jispeċifikaw il-prinċipji 

tal-operazzjonijiet għal wieħed mill-

mudelli tal-komunità tal-enerġija 

rinnovabbli. 
 
5. Emendi għall-Att dwar is-SER — li 

għandu jistabbilixxi regoli li jirregolaw it-

tmexxija ta' negozju għas-settur tal-

bijometan. 

B23G B2.2 Titjib tal-

kundizzjonijiet għall-

iżvilupp ta' sorsi ta' 

enerġija rinnovabbli 

Stadju 

importanti   

Dħul fis-seħħ ta' att li 

jemenda l-Att dwar l-

investimenti f'parks 

eoliċi fuq l-art 

Dispożizzjoni fl-att 

li jemenda l-Att 

dwar l-investimenti 

f'parks eoliċi fuq l-

art li tindika d-dħul 

fis-seħħ tiegħu 

      Q2 2022 Id-dħul fis-seħħ ta' att emendatorju li 

għandu jneħħi l-ostakli formali għall-

investimenti fl-infrastruttura fuq l-art. L-

emenda għandha tagħmel ir-regola tad-

distanza (id-distanza minima mill-imtieħen 

tar-riħ għall-bini residenzjali — 10 darbiet 

l-għoli tal-mitħna tar-riħ, 10H) aktar 

flessibbli billi tagħti aktar setgħa biex jiġu 

ddeterminati d-distanzi minimi lill-

muniċipalitajiet bħala parti mill-proċedura 

spazjali/ta' tqassim f'żoni u lill-uffiċċji 

reġjonali għall-protezzjoni ambjentali bħala 

parti mill-proċedura għall-ħruġ ta' 

deċiżjonijiet dwar il-kundizzjonijiet 

ambjentali. 
Ir-regola ġenerali tad-distanza 10H 

għandha tinżamm, iżda l-possibbiltà ta' 

devjazzjonijiet minnha għandha tkun 

permessa u għandha tingħata aktar setgħa 

biex jiġi ddeterminat il-post tal-parks eoliċi 

lil muniċipalitajiet individwali bħala parti 

mill-proċedura ta' ppjanar lokali (proċedura 

ta' tqassim f'żoni/spazju). Il-pjan lokali 

għandu jkun kapaċi jiddefinixxi distanza 

iqsar tal-park eoliku mill-bini residenzjali, 

filwaqt li jqis il-firxa tal-impatti tal-parks 

eoliċi abbażi tat-tbassir tal-impatt 

ambjentali li jsir skont pjan bħal dan.  



 

 

9728/22 ADD 1   91 

 ECOFIN 1A  MT 
 

Nru Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti / 

Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira 

B24G B2.2 Titjib tal-

kundizzjonijiet għall-

iżvilupp ta' sorsi ta' 

enerġija rinnovabbli 

Stadju 

importanti   

Dħul fis-seħħ ta' 

regolament li 

jistabbilixxi pjan ta' 

rkantijiet ta' enerġija 

rinnovabbli għas-snin 

2022–2027 

Dispożizzjoni fir-

regolament li 

tindika d-dħul fis-

seħħ tiegħu 

      Q3 2022 Id-dħul fis-seħħ ta' regolament li 

jistabbilixxi pjan ta' rkantijiet ta' enerġija 

rinnovabbli għal kull teknoloġija (inkluż 

għal parks eoliċi ġodda fuq l-art). Il-pjan 

għandu jistabbilixxi baġit u volum ta' 

elettriku li għandhom ikunu disponibbli 

permezz ta' rkantijiet kompetittivi għall-

perjodu 2022–2027. 

B25G B2.2 Titjib tal-

kundizzjonijiet għall-

iżvilupp ta' sorsi ta' 

enerġija rinnovabbli 

Mira T1 — Kapaċità 

installata ta' 

installazzjonijiet eoliċi 

u fotovoltajċi fuq l-art 

(f'GW) 

 Għadd 11,2 18 Q4 2023 Il-kapaċità installata totali (f'GW) ta' 

installazzjonijiet eoliċi u fotovoltajċi fuq l-

art. 

 

B26G B2.2 Titjib tal-

kundizzjonijiet għall-

iżvilupp ta' sorsi ta' 

enerġija rinnovabbli 

Mira T2 — Kapaċità 

installata ta' 

installazzjonijiet eoliċi 

u fotovoltajċi fuq l-art 

(f'GW) 

 Għadd 18 20 Q4 2024 Il-kapaċità installata totali (f'GW) ta' 

installazzjonijiet eoliċi u fotovoltajċi fuq l-

art. 

B27G B2.2 Titjib tal-

kundizzjonijiet għall-

iżvilupp ta' sorsi ta' 

enerġija rinnovabbli 

Mira T3 — Kapaċità 

installata ta' 

installazzjonijiet eoliċi 

u fotovoltajċi fuq l-art 

(f'GW) 

 Għadd 20 23 Q4 2025 Il-kapaċità installata totali (f'GW) ta' 

installazzjonijiet eoliċi u fotovoltajċi fuq l-

art. 

 

B28G B2.2 Titjib tal-

kundizzjonijiet għall-

iżvilupp ta' sorsi ta' 

enerġija rinnovabbli 

Mira T4 — Kapaċità 

installata ta' 

installazzjonijiet eoliċi 

u fotovoltajċi fuq l-art 

(f'GW) 

 Għadd 23 23,5 Q2 2026 Il-kapaċità installata totali (f'GW) ta' 

installazzjonijiet eoliċi u fotovoltajċi fuq l-

art. 

B29G B2.2 Titjib tal-

kundizzjonijiet għall-

iżvilupp ta' sorsi ta' 

enerġija rinnovabbli 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tar-

regolament ta' 

implimentazzjoni li 

jirriżulta mill-Att tat-17 

ta' Diċembru 2020 dwar 

il-promozzjoni tal-

ġenerazzjoni tal-

Dispożizzjoni fir-

regolament li 

tindika d-dħul fis-

seħħ tiegħu 

      Q2 2022 Ir-Regolament ta' implimentazzjoni li ġej 

għandu jidħol fis-seħħ:    
Ir-Regolament tal-Kunsill tal-Ministri dwar 

it-tariffa ta' konċessjoni — Skont l-

Artikolu 34 (2a) tal-Liġi dwar l-Enerġija, l-

obbligu li titħallas it-tariffa ta' konċessjoni 

lill-President tal-Uffiċċju Regolatorju tal-
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elettriku fil-parks eoliċi 

lil hinn mill-kosta  

Enerġija estiż ukoll għal intrapriżi tal-

enerġija li jwettqu attività ekonomika fil-

qasam tal-ġenerazzjoni tal-elettriku f'parks 

eoliċi lil hinn mill-kosta, imsemmi fl-Att 

tat-17 ta' Diċembru 2020 dwar il-

promozzjoni tal-ġenerazzjoni tal-elettriku 

f'parks eoliċi lil hinn mill-kosta. Barra minn 

hekk, b'rabta mal-emenda tal-Liġi dwar l-

Enerġija tal-15 ta' April 2021, attività li 

għandha tkun koperta wkoll mit-tariffa ta' 

konċessjoni hija l-ħażna tal-elettriku. 

B30G B2.2 Titjib tal-

kundizzjonijiet għall-

iżvilupp ta' sorsi ta' 

enerġija rinnovabbli 

 

Stadju 

importanti 

 

Dħul fis-seħħ tar-

regolament ta' 

implimentazzjoni li 

jirriżulta mill-Att tat-17 

ta' Diċembru 2020 dwar 

il-promozzjoni tal-

ġenerazzjoni tal-

elettriku fil-parks eoliċi 

lil hinn mill-kosta 

Dispożizzjoni fir-

regolament li 

tindika d-dħul fis-

seħħ tiegħu 

 

   Q4 2022 Ir-regolamentazzjoni tal-Ministru għall-

Klima u l-Ambjent dwar it-tipi ta' flussi tal-

flus li għandhom jitqiesu fil-kalkolu tal-

prezz aġġustat u l-metodu dettaljat tal-

kalkolu tal-prezz aġġustat. Ir-Regolament 

għandu jispeċifika t-tipi ta' flussi ta' flus li 

għandhom jitqiesu fil-kalkolu tal-prezz 

aġġustat u l-metodu dettaljat tal-kalkolu tal-

prezz aġġustat. Matul il-proċess, għandhom 

jitqiesu fatturi bħall-għajnuna għall-

investiment, id-data tal-għoti tal-għajnuna 

għall-investiment u r-regoli tal-għoti tal-

għajnuna pubblika fil-qasam tal-protezzjoni 

ambjentali u tal-enerġija. L-effett mistenni 

huwa li jiffaċilita l-proċedura ta' hawn fuq 

għall-investituri tal-parks eoliċi lil hinn 

mill-kosta. 

B31G B2.2.1 Żvilupp ta' 

netwerks ta' 

trażmissjoni, 

infrastruttura 

intelliġenti tal-

elettriku 

Mira T1 — Tul ta' netwerk 

ta' trażmissjoni tal-

enerġija mibni ġdid jew 

modernizzat (km) 

  Għadd 0 70 Q4 2024 L-għadd ta' kilometri ta' sezzjonijiet 

mibnija ġodda jew modernizzati ta' proġetti 

tan-netwerk tat-trażmissjoni tal-enerġija 

(400 kV). It-tul ta' kull sezzjoni għandu jiġi 

kkalkulat darba biss (irrispettivament minn 

jekk hijiex linja ta' ċirkwit uniku jew 

doppju). 

B32G B2.2.1 Żvilupp ta' 

netwerks ta' 

trażmissjoni, 

infrastruttura 

Mira T2 — Tul ta' netwerk 

ta' trażmissjoni tal-

enerġija mibni ġdid jew 

modernizzat (km) 

  Għadd 70 190 Q4 2025 L-għadd ta' kilometri ta' sezzjonijiet 

mibnija ġodda jew modernizzati ta' proġetti 

tan-netwerk tat-trażmissjoni tal-enerġija 

(400 kV). It-tul ta' kull sezzjoni għandu jiġi 
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intelliġenti tal-

elettriku 

kkalkulat darba biss (irrispettivament minn 

jekk hijiex linja ta' ċirkwit uniku jew 

doppju). 

B33G B2.2.1 Żvilupp ta' 

netwerks ta' 

trażmissjoni, 

infrastruttura 

intelliġenti tal-

elettriku 

Mira T3 — Tul ta' netwerk 

ta' trażmissjoni tal-

enerġija mibni ġdid jew 

modernizzat (km) 

  Għadd 190 320 Q2 2026 L-għadd ta' kilometri ta' sezzjonijiet 

mibnija ġodda jew modernizzati ta' proġetti 

tan-netwerk tat-trażmissjoni tal-enerġija 

(400 kV). It-tul ta' kull sezzjoni għandu jiġi 

kkalkulat darba biss (irrispettivament minn 

jekk hijiex linja ta' ċirkwit uniku jew 

doppju).  

B34G B2.2.1 Żvilupp ta' 

netwerks ta' 

trażmissjoni, 

infrastruttura 

intelliġenti tal-

elettriku 

Stadju 

importanti 

Implimentazzjoni taċ-

ċentru tad-data dwar is-

suq tal-elettriku 

(OIRE/CSIRE) 

Bidu tal-operat    Q4 2024 Id-dħul fit-tħaddim u l-installazzjoni ta' 

ċentru tad-data wieħed u analizzatur tal-

kwalità tal-enerġija fis-suq tal-elettriku 

(OIRE/CSIRE). 

B35G B2.2.2 

Installazzjonijiet li 

jaħdmu b'sorsi ta' 

enerġija rinnovabbli 

operati minn 

komunitajiet tal-

enerġija 

Mira Entitajiet appoġġati fil-

parti ta' qabel l-

investiment 

  Għadd 0 139 Q1 2025 L-għadd ta' ftehimiet ta' għotja ffirmati 

mal-benefiċjarji li għandhom jintgħażlu 

permezz ta' sejħa għal proposti miftuħa, 

kompetittiva u trasparenti. L-allokazzjoni 

tal-proġetti lill-entitajiet benefiċjarji 

għandha tiżgura distribuzzjoni bbilanċjata 

bejn l-entitajiet madwar il-pajjiż, 

b'kunsiderazzjoni tal-popolazzjoni u l-

kopertura ġeografika. Fid-data tal-iffirmar 

tal-ftehimiet ta' għotja, il-benefiċjarji 

għandhom jappartjenu għal entitajiet li 

huma kapaċi jistabbilixxu komunità tal-

enerġija rinnovabbli kif definit fid-Direttiva 

(UE) 2018/2001 (riformulazzjoni) dwar il-

promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi 

rinnovabbli u komunitajiet oħra tal-enerġija 

definiti fil-liġi Pollakka (inklużi 

raggruppamenti tal-enerġija "Klaster 

energii" u kooperattivi tal-enerġija 

"Spółdzielnia energetyczna"). 

B36G B2.2.2 

Installazzjonijiet li 

jaħdmu b'sorsi ta' 

Mira Komunitajiet tal-

enerġija appoġġati fil-

parti tal-investiment 

  Għadd 0 10 Q4 2025 L-għadd ta' ftehimiet ta' għotja ffirmati ma' 

komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli kif 

definiti fid-Direttiva (UE) 2018/2001 
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enerġija rinnovabbli 

operati minn 

komunitajiet tal-

enerġija 

(riformulazzjoni) dwar il-promozzjoni tal-

użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli u 

komunitajiet oħra tal-enerġija definiti fil-

liġi Pollakka (inklużi raggruppamenti tal-

enerġija "Klaster energii" u kooperattivi tal-

enerġija "Spółdzielnia energetyczna"). L-

entitajiet benefiċjarji għandhom jintgħażlu 

permezz ta' sejħiet għal proposti miftuħa, 

trasparenti u kompetittivi. L-allokazzjoni 

tal-proġetti lill-entitajiet benefiċjarji 

għandha tiżgura distribuzzjoni bbilanċjata 

bejn l-entitajiet madwar il-pajjiż, 

b'kunsiderazzjoni tal-popolazzjoni u l-

kopertura ġeografika. 

B37G B2.2.3 Kostruzzjoni 

ta' infrastruttura tat-

terminal lil hinn mill-

kosta 

Stadju 

importanti 

Kostruzzjoni ta' 

terminal ta' 

installazzjoni lil hinn 

mill-kosta 

Bidu tal-operat       Q2 2025 Id-dħul fis-seħħ ta' moll tal-port ġdid. L-

erja totali tal-pavimenti tal-ħżin u tal-ħżin 

operazzjonali għandha tkun ta' 33.6 ettaru. 

Fiż-żona ta' qabel l-immuntar is-superfiċje 

għandu jkollha kapaċità ta' rfigħ li tkun 

ugwali għal 50T/m² u erja tal-ħżin ta' 

20T/m². Ir-rampa ro-ro għandha tinbena 

wkoll. Iż-żona tal-ħżin tat-terminal 

għandha tipprovdi servizzi għal żewġ 

żviluppaturi indipendenti ta' parks eoliċi lil 

hinn mill-kosta. Id-diviżjoni tal-moll ta' 

barra għandu jkollha l-possibbiltà li 

timplimenta żewġ irmiġġi għall-bastimenti 

jack-up. It-tul totali tal-mollijiet fit-terminal 

tar-riħ lil hinn mill-kosta għandu jkun ta' 

aktar minn 1 000 metru. 
It-terminal tar-riħ lil hinn mill-kosta li 

jinsab fil-moll ta' Outer Port għandu jkollu 

kundizzjonijiet idrotekniċi u tan-

navigazzjoni ottimali għall-bastimenti lil 

hinn mill-kosta. L-iżdoganar tal-kanali tal-

port għandu jiżgura l-effiċjenza u s-

sikurezza tan-navigazzjoni tal-bastimenti. 

Il-kanal ewlieni għandu jkun wiesa' 280 

metru fl-inqas punt.  
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B38G B2.2.3 Kostruzzjoni 

ta' infrastruttura tat-

terminal lil hinn mill-

kosta 

Mira Kostruzzjoni ta' 

terminal ta' servizz lil 

hinn mill-kosta f'Łeba u 

Ustka 

  Numru 0 2 Q2 2026 Tlestija tal-kostruzzjoni ta' żewġ terminals 

tas-servizz lil hinn mill-kosta (Ustka u 

Łeba). L-investiment f'Ustka għandu 

jikkonsisti fil-kostruzzjoni ta' passaġġ fuq l-

ilma b'fond ta' 8 m, bil-possibbiltà ta' 

approfondiment għal 9-9,5 m. Il-baċir ta' 

investiment għandu jkun ta' 12,7-il ettaru. 

Minbarra dan, huwa ppjanat li jerġa' 

jinbena t-taljamar tal-Lvant u jinbena 

taljamar tal-Punent ġdid twil madwar 

1 400 m. Iż-żona ppjanata tat-terminal 

għandha tkun ta' madwar 14 ettaru, bil-

kostruzzjoni ta' moll fit-terminal b'tul ta' 

madwar 400 m. L-investiment f'Łeba 

għandu jinvolvi l-kostruzzjoni ta' binarju ta' 

passaġġ fuq l-ilma ta' avviċinament b'fond 

ta' 3,5–4 m. Għandha titwettaq valutazzjoni 

esperta tal-kundizzjoni tal-istrutturi tul il-

binarju. Barra minn hekk, għandu jinbena 

taljamar tal-Lvant ġdid, b'tul ta' mill-inqas 

220 m, biex jiġi żgurat dħul sikur fil-port. 

Għandu jinbena port intern ġdid fuq l-art u 

bnajka fil-port intern b'tul ta' madwar 

260 m. 

B39G B3.1 Appoġġ għall-

ġestjoni sostenibbli 

tal-ilma u tal-ilma 

mormi fiż-żoni rurali  

Stadju 

importanti 

L-iżvilupp ta' regoli 

għat-

territorjalizzazzjoni tal-

appoġġ għall-provvista 

tal-ilma jew l-

investimenti tad-

drenaġġ RRP f'żoni 

rurali  

Adozzjoni ta' linji 

gwida mill-Ministru 

għall-Agrikoltura u 

l-Iżvilupp Rurali. 

      Q4 2021 L-adozzjoni ta' kriterji territorjali għall-

għażla tal-benefiċjarji. 
Il-kriterji tal-għażla għandhom jagħtu 

prijorità lill-muniċipalitajiet bl-inqas 

kapaċità li jiffinanzjaw l-investimenti mir-

riżorsi proprji tagħhom. L-awtogvernijiet 

tal-Voivodeship għandhom ikunu involuti 

fil-proċess tad-definizzjoni tal-kriterji 

għall-għażla tal-benefiċjarji. 

B40G B3.1 Appoġġ għall-

ġestjoni sostenibbli 

tal-ilma u tal-ilma 

mormi fiż-żoni rurali  

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att 

legali li jistabbilixxi 

obbligu li jitwettqu 

monitoraġġ u kontroll 

regolari ta' sistemi 

individwali xierqa 

Dispożizzjoni fl-att 

legali li tindika d-

dħul fis-seħħ tiegħu 

      Q2 2022 Id-dħul fis-seħħ ta' att legali li għandu 

jintroduċi l-obbligu li l-komuni 

jimmonitorjaw u jikkontrollaw ir-rimi tad-

drenaġġ u jużaw strumenti biex jipprevjenu 

r-rimi mhux xieraq, inkluż il-mekkaniżmu 

tal-hekk imsejħa prestazzjoni sostituta, 
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Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira 

jiġifieri l-organizzazzjoni tat-tbattil tat-

tankijiet settiċi mill-komun għas-sidien tal-

proprjetà li ma jkunux ikkonkludew 

kuntratti għat-tbattil tat-tankijiet settiċi. 

B41G B3.1.1 Investimenti 

f'sistemi ta' trattament 

tal-ilma mormi u l-

provvista tal-ilma 

f'żoni rurali 

Mira Konnessjonijiet 

addizzjonali tal-

popolazzjoni rurali fl-

ambitu tal-infrastruttura 

tal-ilma 

  Għadd 0 33 990 Q4 2025 Konnessjonijiet addizzjonali tal-

popolazzjoni rurali li jużaw il-provvista tal-

ilma u l-infrastruttura tat-trattament tal-ilma 

mormi fil-muniċipalitajiet li jikkonformaw 

bis-sħiħ mar-regoli emendati dwar ir-rimi 

tal-ilma mormi. L-appoġġ għandu jkun 

dirett lejn żoni li l-kapaċità ta' investiment 

tagħhom kienet limitata b'riżultat tal-

pandemija tal-COVID-19 barra mill-

agglomerazzjonijiet skont it-tifsira tal-

Artikolu 86 tal-Att dwar il-Liġi dwar l-Ilma 

u lejn proġetti ta' infrastruttura għat-

trattament tal-ilma mormi bl-akbar 

potenzjal li jnaqqsu l-impatti ambjentali 

negattivi eżistenti. Il-benefiċjarji tal-

investiment għandhom jintgħażlu permezz 

ta' kompetizzjoni miftuħa u trasparenti. 

Għandhom jiġu kkunsidrati soluzzjonijiet 

alternattivi għall-provvista tal-ilma u l-

infrastruttura tat-trattament tal-ilma mormi 

f'żoni rurali (bħall-kombinazzjoni ta' 

sistemi kollettivi ma' tankijiet settiċi, jew 

impjanti individwali). L-astrazzjoni tal-ilma 

għandha tiġi evitata meta l-korpi tal-ilma 

kkonċernati (l-ilmijiet tal-wiċċ jew ta' taħt 

l-art) ikunu, jew ipproġettati (fil-kuntest tal-

intensifikazzjoni tat-tibdil fil-klima) li 

jkunu fi stat jew potenzjal inqas minn 

tajjeb. 
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B.3.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self 

 

B1.2 L-iffaċilitar tal-obbligu tal-iffrankar tal-enerġija għall-kumpaniji tal-enerġija 

L-għan tar-riforma huwa li tissimplifika u twessa' l-iskema tal-Obbligu tal-Effiċjenza fl-Enerġija.  

Ir-riforma għandha tiġi implimentata billi jinħoloq sett standard ta' valuri ta' referenza għal tipi 

differenti ta' miżuri għall-iffrankar tal-enerġija. Tali miżuri m'għandhomx għalfejn jiġu awditjati 

aktar u dan għandu jiffaċilita l-parteċipazzjoni fl-iskema ta' entitajiet iżgħar. Element ieħor tar-

riforma għandu jkun l-inklużjoni fl-iskema tal-Obbligu tal-Effiċjenza fl-Enerġija tal-kumpaniji tal-

fjuwil li jqiegħdu fis-suq fjuwils likwidi użati għat-trasport. Dawn il-kumpaniji għandhom 

jimplimentaw proġetti ta' titjib tal-effiċjenza enerġetika, jikkanċellaw għadd xieraq ta' ċertifikati 

bojod, jew iħallsu tariffa ta' sostituzzjoni taħt ċerti kundizzjonijiet. B'riżultat ta' dan, id-domanda 

għal ċertifikati bojod hija mistennija li tiżdied, u dan għandu jżid il-livell ta' fatturat fis-suq u jilħaq 

il-miri tal-effiċjenza enerġetika miżjuda.  

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2022. 

 

B1.2.1 L-effiċjenza enerġetika u s-sorsi ta' enerġija rinnovabbli fil-kumpaniji — investimenti 

bl-ogħla potenzjal ta' tnaqqis tal-gassijiet serra 

Ir-riforma għandu jkollha l-għan li tnaqqas il-konsum finali tal-enerġija u l-emissjonijiet tal-

gassijiet serra tal-kumpaniji.  

L-implimentazzjoni ta' soluzzjonijiet ekoloġiċi fl-intrapriżi għandha tiffoka fuq it-titjib tal-proċessi 

industrijali u tal-enerġija sabiex tittejjeb l-effiċjenza enerġetika u titnaqqas l-intensità tal-enerġija, li 

jwassal għal tnaqqis — u effiċjenza ogħla — fil-konsum tal-enerġija, flimkien ma' investimenti 

f'sorsi tal-enerġija rinnovabbli u b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju fl-intrapriżi. L-

investiment għandu, b'mod partikolari, jappoġġa (i) il-kostruzzjoni, l-estensjoni jew il-

modernizzazzjoni ta' installazzjonijiet industrijali u ta' produzzjoni, tagħmir industrijali u 

installazzjonijiet tal-elettriku eżistenti li għandhom l-għan li jtejbu l-effiċjenza enerġetika tagħhom; 

(ii) il-kostruzzjoni u l-installazzjoni ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli proprji f'kumpaniji, inklużi 

turbini eoliċi, kolletturi solari, pannelli fotovoltajċi, sistemi ġeotermali, pompi tas-sħana; (iii) il-

kostruzzjoni ta' faċilitajiet għall-ħżin tal-enerġija f'kumpaniji b'rabta mal-produzzjoni tal-enerġija 

minn sorsi rinnovabbli; (iv) il-bini/l-aġġornament ta' sorsi ta' enerġija b'livell baxx ta' karbonju 

(interni), inkluża l-koġenerazzjoni; (v) iż-żieda fis-sehem tal-fjuwils b'emissjonijiet baxxi jew żero 

fil-proċessi tal-manifattura, filwaqt li jiġu rrispettati l-ogħla standards tal-emissjonijiet; (vi) is-

sostituzzjoni ta' sorsi ta' sħana b'livell baxx ta' enerġija bl-użu ta' fjuwils (solidi, likwidi, gass) jew 

elettriku b'sorsi aktar effiċjenti fl-enerġija; (vii) il-modernizzazzjoni termali tal-bini u tal-faċilitajiet 

użati fil-proċessi industrijali. Il-proġetti għandhom jintgħażlu abbażi ta' kompetizzjoni miftuħa, 

filwaqt li jitqiesu l-kriterji li ġejjin: (i) il-prontezza — il-maturità tal-proġett għall-

implimentazzjoni; (ii) konsistenza mal-pjanijiet eżistenti għan-newtralità klimatika; (iii) il-grad ta' 

tnaqqis tal-emissjonijiet ta' CO2 u PM 2,5 u PM10; (iv) il-grad ta' tnaqqis fil-konsum tal-enerġija 

primarja.  

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" 

(2021/C 58/01), il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu f'termini ta' referenza għal sejħiet għal proġetti 

pendenti għandhom jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: (i) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, 
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inkluż l-użu downstream16; (ii) attivitajiet fil-qafas tal-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-

Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet proġettati tal-gassijiet serra li mhumiex aktar baxxi mill-

parametri referenzjarji rilevanti17; (iii) attivitajiet relatati ma' landfills tal-iskart, inċineraturi18 u 

impjanti tat-trattament mekkaniku u bijoloġiku19; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' 

jagħmel ħsara lill-ambjent. It-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu wkoll li jintgħażlu biss 

attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2023.  

 

B2.3 Appoġġ għall-investiment f'parks eoliċi lil hinn mill-kosta 

L-għan tar-riforma huwa li tiżgura l-implimentazzjoni effettiva u l-iżvilupp ulterjuri tal-enerġija 

mir-riħ lil hinn mill-kosta. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-introduzzjoni ta' rekwiżiti dettaljati għall-komponenti tal-impjanti 

tal-output tal-enerġija u għall-komponenti tal-impjanti tal-enerġija offshore kif ukoll rekwiżiti tal-

kostruzzjoni għall-komponenti tal-impjanti tal-enerġija lil hinn mill-kosta, filwaqt li jitqiesu s-

sikurezza u l-affidabbiltà tal-output tal-enerġija lil hinn mill-kosta u l-assemblaġġ tal-impjanti tal-

enerġija. Għandu jidħol fis-seħħ regolament li jistabbilixxi l-prezz massimu għal kull 1 MWh 

(espress f'PLN) li jista' jiġi indikat fl-offerti sottomessi minn ġeneraturi f'irkant. L-implimentazzjoni 

tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2024. 

L-għan tar-riforma huwa wkoll li jitnaqqas l-impatt tal-limiti ta' allokazzjoni fuq ir-riżultati tas-suq 

tal-elettriku. Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-implimentazzjoni mill-Operatur tas-Sistema ta' 

Trażmissjoni ta' akkwist espliċitu ta' kapaċitajiet ta' bbilanċjar (riżervi) qabel l-akkoppjament ta' 

ġurnata bil-quddiem (SDAC) f'konformità mar-rakkomandazzjoni mill-ACER li tipproponi li 

jitnaqqas il-livell tal-limiti ta' allokazzjoni applikati. L-implimentazzjoni tar-riforma għandha 

titlesta sal-31 ta' Diċembru 2023.  

Ir-riforma għandha tkun akkumpanjata minn irkanti għall-ġenerazzjoni tal-elettriku minn parks 

eoliċi lil hinn mill-kosta. L-irkantijiet għandhom jiġu organizzati sal-31 ta' Diċembru 2025. 

 

B2.3.1 Kostruzzjoni ta' parks eoliċi lil hinn mill-kosta 

                                                           
16 Minbarra proġetti fil-qafas ta' din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-

infrastruttura tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni relatata, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-

kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C 58/01). 

17 Meta l-attività appoġġata tilħaq emissjonijiet tal-gassijiet serra mbassra li mhumiex ferm aktar baxxi mill-parametri referenzjarji 

rilevanti, għandha tiġi pprovduta spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan ma huwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti 

għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-

Emissjonijiet, kif stabbiliti fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
18 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet taħt din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart 

perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, meta l-azzjonijiet skont din il-miżura jkunu għall-fini li tiżdied l-effiċjenza 

enerġetika, jinqabdu gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew għall-użu jew jiġu rkuprati materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li 

tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità ta' proċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-

impjanti; f'liema każ tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjanti. 
19 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti eżistenti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku, meta l-

azzjonijiet skont din il-miżura jkunu għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew għall-modifika retroattiva għal operazzjonijiet ta' 

riċiklaġġ ta' skart separat għall-ikkompostjar tal-bijoskart u għad-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont 

din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità ta' proċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; f'liema każ 

tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjanti. 
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L-implimentazzjoni ta' proġetti lil hinn mill-kosta fil-Baltiku għandha l-għan li tikkontribwixxi biex 

gradwalment jiżdied is-sehem ta' sorsi rinnovabbli u ta' sorsi b'emissjonijiet żero fis-sistema tal-

enerġija tal-Polonja.   

L-investiment għandu jappoġġa proġetti relatati mal-kostruzzjoni ta' parks eoliċi lil hinn mill-kosta. 

Il-parks eoliċi lil hinn mill-kosta għandhom jikkontribwixxu għall-istabbilizzazzjoni tal-operat tal-

grilja tal-elettriku billi jiżguraw stabbiltà ogħla tal-ġenerazzjoni tal-enerġija meta mqabbla ma' tipi 

oħra ta' installazzjonijiet RES bħall-fotovoltajċi u l-parks eoliċi fuq l-art. Il-kapaċità nominali totali 

tal-installazzjonijiet tar-riħ lil hinn mill-kosta installati bħala riżultat tal-investiment għandha tkun 

ta' 1 500 MW.  

Il-benefiċjarji għandhom jintgħażlu f'sejħa għal proposti miftuħa, trasparenti u mhux 

diskriminatorja disponibbli għall-proġetti kollha li jipparteċipaw fil-Fażi I (appoġġ mogħti barra 

mis-sistema tal-irkant), li għandha tkun soġġetta għal evalwazzjoni. L-appoġġ għandu jingħata lil 

aktar minn benefiċjarju wieħed biex jippermetti kompetizzjoni effettiva fis-suq tal-enerġija mir-riħ 

lil hinn mill-kosta. Il-kriterji għall-għażla tal-proġetti għandhom jinkludu l-maturità u t-tħejjija għat-

tlestija tal-proġetti sat-30 ta' Ġunju 2026, l-iskeda ta' implimentazzjoni u l-iskadenzi għall-kisba tal-

indikaturi preżunti, jew il-kapaċità installata bħala riżultat tal-implimentazzjoni tal-proġett (MW). 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

 

B2.4 Qafas legali għall-iżvilupp ta' faċilitajiet għall-ħżin tal-enerġija 

L-għan tar-riforma huwa li jitneħħew l-ostakli legali eżistenti għall-iżvilupp tat-teknoloġiji tal-ħżin 

u li jinħoloq ambjent legali stabbli għall-operat tan-negozju tal-ħżin.  

Ir-riforma għandha, fost l-oħrajn, teżenta l-ħżin tal-elettriku mill-obbligu tariffarju u tneħħi l-ħlas 

doppju tat-tariffi tan-netwerk. Hija għandha tagħmel l-obbligu li tinkiseb konċessjoni/reġistrazzjoni 

fir-reġistru dipendenti fuq il-kapaċità totali installata tal-ħżin tal-elettriku, irrispettivament mill-

kapaċità tagħha. Il-qafas tat-tariffi propost għall-ħżin għandu jkun nondiskriminatorju u jirrifletti l-

ispejjeż. 

L-implimentazzjoni tar-riforma kellha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2021. 

 

B2.4.1 Sistemi ta' ħżin tal-enerġija 

L-objettiv tal-investiment huwa li jiżgura l-kontinwità tal-provvista lill-konsumaturi u li jżid l-

effiċjenza tal-użu tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli permezz ta' investimenti f'teknoloġiji li 

jiffaċilitaw l-ibbilanċjar tal-elettriku fis-sistema tal-elettriku. 

L-investiment għandu jikkonsisti fl-immodernizzar tal-ħżin tal-enerġija idroelettrika ppumpjata 

eżistenti. Dan għandu jinvolvi l-adattament tal-installazzjonijiet għall-ħtiġijiet regolatorji u tas-suq 

attwali u futuri biex jiġi żgurat it-tħaddim vijabbli tal-impjant tal-enerġija. Dan għandu jikkonsisti 

fl-immodernizzar tal-ġibjun ta' fuq (rinnovazzjoni tal-wiċċ ta' fuq tal-konkrit bituminuż), tad-dħul 

ta' fuq tal-ilma u tal-mini derivattivi u ta' mill-inqas tlieta minn erba' ġeneraturi idroelettriċi tal-

impjant tal-ħżin u tal-ippumpjar tal-enerġija. L-investiment huwa mistenni li jirriżulta f'żieda fid-

disponibbiltà u l-effiċjenza tal-impjant. 

L-investiment għandu jiffinanzja wkoll ix-xiri u l-installazzjoni ta' faċilità ta' riżerva għall-ħżin tal-

elettriku b'kapaċità ta' 4–5 kWh kull wieħed.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.  

 

B3.2 Appoġġ għar-restawr ambjentali u l-protezzjoni kontra sustanzi perikolużi 
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L-għan tar-riforma huwa li tnaqqas l-impatt ambjentali negattiv ta' art degradata fuq skala kbira u 

tippermetti n-newtralizzazzjoni koordinata tat-theddid fiż-żoni marittimi Pollakki. 

Ir-riforma tinvolvi t-tneħħija ta' ostakli organizzattivi u legali għall-eliminazzjoni komprensiva tal-

impatt ambjentali negattiv ta' żoni postindustrijali fuq skala kbira. Għandu jiffoka fuq erba' 

komponenti indipendenti tal-oqsma (postijiet u kampijiet ta' applikazzjoni differenti tax-xogħlijiet): 

1) l-ex Impjant Kimiku "Tarnowskie Góry" f'Tarnowskie Góry; 2) dak li qabel kien Impjant Kimiku 

"Zachem" f'Bydgoszcz; 3) impjant "ORGANIKA-AZOT" f'Jaworzno; 4) dak li qabel kien l-Impjant 

Industrijali "Boruta" Dyes f'Zgierz.   

Il-leġiżlazzjoni li tippromulga dawn il-bidliet għandha tidħol fis-seħħ sal-31 ta' Diċembru 2022.  

It-tieni parti tar-riforma għandha tikkonsisti fid-definizzjoni ta' regoli ddedikati għal materjali 

perikolużi fil-Baħar Baltiku li għandhom l-għan li jżidu s-sikurezza għas-saħħa tal-bniedem u l-

kundizzjoni tal-ambjent. Għandu jiddeskrivi l-kompetenzi tal-awtoritajiet pubbliċi fid-

dispożizzjonijiet tal-liġi; jidentifika entitajiet ewlenin u li jikkooperaw fi kwistjonijiet relatati mad-

depożitu ta' materjali perikolużi fiż-żoni marittimi; tiżviluppa pjan ta' azzjoni dettaljat ta' 

amministrazzjoni pubblika u unitajiet sorveljati u subordinati dwar is-suġġett ta' materjali perikolużi 

depożitati f'żoni tal-baħar, flimkien ma' indikazzjoni tal-entitajiet responsabbli għall-

implimentazzjoni ta' kompiti individwali; u tintroduċi bidliet legali li jippermettu l-monitoraġġ, l-

identifikazzjoni u l-estrazzjoni u r-rimi possibbli ta' materjali perikolużi. 

Il-leġiżlazzjoni li tippromulga dawn il-bidliet għandha tidħol fis-seħħ sat-30 ta' Settembru 2022. 

 

B3.2.1 Investimenti fin-newtralizzazzjoni tar-riskju u r-restawr ta' siti abbandunati fuq skala 

kbira u l-Baħar Baltiku 

L-objettiv tal-investiment huwa li titneħħa t-theddida għas-saħħa u l-ħajja tal-bniedem minn siti 

abbandunati fuq skala kbira, li jiġi minimizzat l-impatt negattiv tagħhom fuq l-ambjent naturali u li 

dawn jiġu rkuprati għall-użu mill-ġdid filwaqt li jiġi rrispettat il-prinċipju ta' min iniġġes iħallas u 

d-Direttiva 2004/35/KE dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali. L-investiment huwa mistenni wkoll li 

jikkontribwixxi biex jiġi indirizzat ir-riskju li jirriżulta mit-tniġġis u l-materjali perikolużi fiż-żoni 

tal-baħar Pollakki. 

L-investiment għandu jikkonsisti fl-iżvilupp ta' riċerka u studji li jwasslu għat-tħejjija ta' 

dokumentazzjoni sħiħa ta' investiment għal postijiet definiti minn qabel li għalihom jeżistu 

problemi sinifikanti bil-preżenza ta' sustanzi niġġiesa jew sustanzi perikolużi f'żona fuq skala kbira. 

Dan għandu jinvolvi l-iżvilupp ta' riċerka fuq il-post, studji u inventarju tal-art, bħala pass 

preliminari iżda fundamentali li jwassal għat-tħejjija ta' dokumentazzjoni sħiħa tal-investiment fil-

passi li jmiss tal-programm. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

L-investiment għandu jappoġġa r-rimedju tal-art u n-newtralizzazzjoni ta' sustanzi perikolużi, it-

tħejjija tal-art għall-investimenti permezz tal-immodernizzar tal-infrastruttura iebsa kif ukoll ir-

rivitalizzazzjoni tal-bini f'Huta Sendzimira. 

L-investiment għandu jappoġġa wkoll kampanji ta' tkixxif u kejl fil-Baħar Baltiku kif ukoll analiżi tad-data 

miksuba bħala pass meħtieġ li jwassal għat-tħejjija ta' dokumentazzjoni kompluta għall-pjanijiet ta' 

newtralizzazzjoni. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025. 

 

B3.3 Appoġġ għall-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi tal-ilma fl-agrikoltura u fiż-żoni rurali 
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L-għan tar-riforma huwa li ttejjeb il-kundizzjonijiet għall-investiment f'żoni rurali fil-ġestjoni tal-

ilma u fl-effiċjenza tar-riżorsi. Ir-riforma għandha tikkontribwixxi biex tiżdied ir-reżiljenza tal-

agrikoltura għan-nixfa u l-prevenzjoni tal-għargħar fiż-żoni agrikoli; it-titjib tal-effiċjenza fl-użu 

tal-ilma permezz ta' regolamentazzjoni xierqa tar-relazzjonijiet tal-ilma fiż-żoni agrikoli u t-tnaqqis 

tal-iskol; u żieda fiż-żamma tal-ilma. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti f'emendi fil-leġiżlazzjoni nazzjonali meħtieġa biex jittejbu l-

kundizzjonijiet għal ġestjoni reżiljenti tal-ilma fl-agrikoltura u fiż-żoni rurali. L-emendi għandhom 

jiffaċilitaw it-tħejjija u l-implimentazzjoni ta' investimenti rigward iż-żamma tal-ilma u l-waqfien 

tal-iskular tiegħu minn artijiet agrikoli, inklużi b'mod partikolari investimenti relatati mar-

rikostruzzjoni u l-bini mill-ġdid ta' apparati tad-drenaġġ sabiex jissodisfaw il-funzjoni taż-żamma u 

b'hekk jipproteġu l-art agrikola kontra n-nixfa u jillimitaw ir-riskju ta' għargħar.  

Ir-riforma għandha tikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fil-Gwida Teknika "la tagħmilx ħsara 

sinifikanti" (2021/C 58/01), b'mod partikolari, għandha tiżgura l-konformità mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali tal-UE, inklużi d-Direttiva VIA (2011/92/UE) u d-Direttiva Qafas dwar l-Ilma 

(2000/60/KE). 

L-emendi ma għandhom iwasslu għall-ebda deterjorament tal-livell ta' konformità mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali tal-UE, b'mod partikolari fir-rigward ta' investimenti li jitqiesu bħala investimenti 

sinifikanti jew potenzjalment sinifikanti skont ir-regolament tal-Kunsill tal-Ministri dwar proġetti li 

x'aktarx ikollhom impatt sinifikanti fuq l-ambjent u investimenti f'żoni ta' Natura 2000 jew li 

jaffettwawhom. Barra minn hekk, il-bidliet ma għandhomx ibiddlu r-regoli vinkolanti attwali dwar 

it-teħid tal-ilma.   

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2022. 

 

B3.3.1 Investimenti fiż-żieda tal-potenzjal tal-ġestjoni sostenibbli tal-ilma fiż-żoni rurali 

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa investimenti f'żoni rurali fit-titjib tal-ġestjoni tal-ilma u 

l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi.   

L-investiment għandu jikkontribwixxi biex tiżdied ir-reżiljenza tal-agrikoltura għan-nixfa u l-

prevenzjoni tal-għargħar fiż-żoni agrikoli; it-titjib tal-effiċjenza fl-użu tal-ilma permezz ta' 

regolamentazzjoni xierqa tar-relazzjonijiet tal-ilma fiż-żoni agrikoli u t-tnaqqis tal-iskol; u ż-żieda 

fiż-żamma tal-ilma, sakemm il-ħtieġa u n-natura tagħhom ikunu ġġustifikati b'mod xieraq. Għandha 

tingħata prijorità lil soluzzjonijiet reżiljenti għat-tibdil fil-klima u bbażati fuq in-natura. Il-proġetti 

taħt din il-miżura għandhom ikunu soġġetti għal valutazzjoni tal-impatt ambjentali (VIA) u 

għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fil-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C 

58/01). Għandha tiġi żgurata l-konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE, inkluża d-Direttiva 

VIA (2011/92/UE) u d-Direttiva Qafas dwar l-Ilma (2000/60/KE). Il-proġetti ta' investiment kollha 

ffinanzjati taħt dan il-komponent li jeħtieġu deċiżjoni EIA għandhom jikkonformaw mad-Direttiva 

2011/92/UE kif emendata bid-Direttiva 2014/52/UE. B'mod speċifiku, il-proġetti l-ġodda kollha li 

jeħtieġu VIA għandhom jiġu awtorizzati skont l-Att dwar l-għoti ta' informazzjoni dwar l-ambjent u 

l-protezzjoni tiegħu, il-parteċipazzjoni pubblika fil-protezzjoni ambjentali u l-valutazzjoni tal-

impatt ambjentali, kif emendat mill-Att tat-30 ta' Marzu 2021 li jemenda dak l-Att u ċerti atti oħra. 

Id-dispożizzjonijiet tal- "Linji Gwida dwar azzjonijiet ta' rimedju għal proġetti kofinanzjati mill-

Fondi tal-UE affettwati mill-ksur 2016/2046", kif ikkomunikati lill-Polonja fit-23 ta' Frar 2021 (ref. 

Ares (2021) 1423319), għandhom jitqiesu għall-implimentazzjoni tal-proġetti ta' investiment kollha 

li għalihom intalbet deċiżjoni ambjentali jew permess ta' kostruzzjoni jew ta' żvilupp jew inħareġ 

qabel id-dħul fis-seħħ tal-Att tat-30 ta' Marzu 2021. Għandhom jiġu appoġġati biss proġetti li ma 

jwasslux għal deterjorament tal-istat tal-ilmijiet tal-wiċċ u tal-ilma ta' taħt l-art u li ma jipprevenux 

it-titjib tal-istatus jew il-potenzjal ekoloġiku tal-korpi tal-ilma affettwati.  
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Kwalunkwe investiment li jkollu effetti negattivi fuq in-natura għandu jiġi eskluż mill-appoġġ. Fejn 

l-ilma jiġi estratt, irid jingħata permess rilevanti mill-awtorità rilevanti, li jiżgura li l-korpi tal-ilma 

affettwati jkunu fi stat ekoloġiku tajjeb u jispeċifika l-kundizzjonijiet biex jiġi evitat id-

deterjorament tagħhom, skont ir-rekwiżiti tad-Direttiva 2000/60/KE u l-Gwida teknika dwar id-

DNSH u evidenzjat mill-aħħar data ta' appoġġ rilevanti. L-astrazzjoni tal-ilma għandha tiġi evitata 

meta l-korpi tal-ilma kkonċernati (l-ilmijiet tal-wiċċ jew ta' taħt l-art) ikunu, jew ipproġettati (fil-

kuntest tal-intensifikazzjoni tat-tibdil fil-klima) li jkunu fi stat jew potenzjal inqas minn tajjeb. Il-

miżuri għandhom jikkonformaw ukoll mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2009/147/KE dwar il-

konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (id-Direttiva dwar l-Għasafar) u d-Direttiva dwar il-

konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa 92/43/KEE (id-Direttiva dwar il-

Ħabitats). 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025. 

 

 

B3.4 Qafas ta' abilitazzjoni għal investimenti fi tranżizzjoni ekoloġika f'żoni urbani 

L-objettiv tar-riforma għandu jkun li tappoġġa l-kapaċità tal-bliet fil-prijoritizzazzjoni, l-ippjanar, l-

eżekuzzjoni u l-finanzjament ta' proġetti ta' investiment immirati lejn il-mitigazzjoni u l-adattament 

għall-klima f'konformità mal-Patt Ekoloġiku Ewropew. Ir-riforma u l-investimenti assoċjati 

għandhom jimmiraw b'mod partikolari li jżidu s-sehem ta' żoni ekoloġiċi fl-ibliet.  

Sett ta' bidliet leġiżlattivi għandu jiżgura li l-aspetti tas-sostenibbiltà jiġu integrati aħjar fil-

proċeduri tal-ippjanar urban u li l-partijiet ikkonċernati jiġu kkonsultati kif xieraq bħala parti minn 

dawk il-proċeduri. Barra minn hekk, għandu jiġi żgurat li l-awtoritajiet lokali jirċievu appoġġ ta' 

kapaċità xieraq biex jipprijoritizzaw, jippjanaw u jwettqu proġetti ta' mitigazzjoni u adattament 

għat-tibdil fil-klima. Dawn l-elementi regolatorji u ta' bini tal-kapaċità għandhom jiġu 

kkomplementati bl-istabbiliment ta' strument iddedikat li għandu l-għan li jipprovdi finanzjament 

għal investimenti ta' tranżizzjoni ekoloġika f'żoni urbani.  

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" 

(2021/C58/01), il-kriterji ta' eliġibbiltà għal proġetti pendenti għandhom jeskludu l-lista ta' 

attivitajiet li ġejja: (i) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream20; (ii) 

attivitajiet fil-qafas tal-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu 

emissjonijiet proġettati tal-gassijiet serra li mhumiex aktar baxxi mill-parametri referenzjarji 

rilevanti21; (iii) attivitajiet relatati ma' landfills tal-iskart, inċineraturi22 u impjanti tat-trattament 

mekkaniku u bijoloġiku23; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jagħmel ħsara lill-

                                                           
20 Minbarra proġetti fil-qafas ta' din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura tat-

trażmissjoni u tad-distribuzzjoni relatata, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-

Anness III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01). 
21 Meta l-attività appoġġata tilħaq emissjonijiet tal-gassijiet serra mbassra li mhumiex ferm aktar baxxi mill-parametri referenzjarji 

rilevanti, għandha tiġi pprovduta spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan ma huwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti 

għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-

Emissjonijiet, kif stabbiliti fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
22 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet taħt din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart 

perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, meta l-azzjonijiet skont din il-miżura jkunu għall-fini li tiżdied l-effiċjenza 

enerġetika, jinqabdu gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew għall-użu jew jiġu rkuprati materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li 

tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità ta' proċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-

impjanti; f'liema każ tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjanti. 
23 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti eżistenti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku, meta l-

azzjonijiet skont din il-miżura jkunu għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew għall-modifika retroattiva għal operazzjonijiet ta' 

riċiklaġġ ta' skart separat għall-ikkompostjar tal-bijoskart u għad-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont 

din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità ta' proċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; f'liema każ 

tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjanti. 
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ambjent. It-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu wkoll li jintgħażlu biss attivitajiet li 

jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

Il-bidliet leġiżlattivi li għandhom l-għan li jiffaċilitaw l-investimenti urbani ekoloġiċi għandhom 

jidħlu fis-seħħ sal-31 ta' Diċembru 2023. Il-Fond għal Tranżizzjoni Urbana Ekoloġika għandu jiġi 

stabbilit sat-30 ta' Ġunju 2022.  

 

 

B3.4.1 Investimenti fi trasformazzjoni ekoloġika tal-bliet 

L-objettiv tal-investiment għandu jkun li jittaffa l-impatt tal-bliet fuq it-tibdil fil-klima u s-saħħa tal-

abitanti tagħhom billi jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra u ta' sustanzi niġġiesa oħra. L-għan 

għandu jkun ukoll li l-ibliet jiġu adattati għall-kundizzjonijiet estremi tat-temp li qed jiżdiedu 

assoċjati mat-tibdil fil-klima, bħal nixfa, mewġiet ta' sħana u għargħar.  

 

L-ewwel wieħed minn dawn l-objettivi għandu jinkiseb permezz ta' proġetti ta' investiment li jżidu 

l-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli bħala sors ta' enerġija fil-belt u jżidu l-effiċjenza enerġetika 

kif ukoll l-iżvilupp ta' infrastruttura tat-trasport b'emissjonijiet żero (persuni bil-mixi, ċikliżmu) 

integrata mat-trasport kollettiv, l-edukazzjoni, u s-sensibilizzazzjoni fost iċ-ċittadini dwar il-ħtieġa 

li l-bliet jiġu ttrasformati lejn in-newtralità klimatika fl-adattament għat-tibdil fil-klima. It-tieni 

wieħed minn dawn l-objettivi għandu jinkiseb permezz ta' proġetti ta' investiment immirati lejn iż-

żieda ta' superfiċji bijoloġikament attivi f'żoni urbani u funzjonali u t-tnaqqis tal-issiġillar tal-

ħamrija u l-investimenti urbani bbażati fuq in-natura b'soluzzjonijiet ta' veġetazzjoni assoċjati.  

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" 

(2021/C58/01), il-kriterji ta' eliġibbiltà għal proġetti pendenti għandhom jeskludu l-lista ta' 

attivitajiet li ġejja: (i) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream24; (ii) 

attivitajiet fil-qafas tal-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu 

emissjonijiet proġettati tal-gassijiet serra li mhumiex aktar baxxi mill-parametri referenzjarji 

rilevanti25; (iii) attivitajiet relatati ma' landfills tal-iskart, inċineraturi26 u impjanti tat-trattament 

mekkaniku u bijoloġiku27; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jagħmel ħsara lill-

ambjent. It-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu wkoll li jintgħażlu biss attivitajiet li 

jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

Il-kuntratti kollha għal dawn l-investimenti għandhom jingħataw sal-31 ta' Diċembru 2025. 

Għandhom jiġu stabbiliti indikaturi rilevanti tal-output u/jew tar-riżultati sabiex tiġi mmonitorjata l-

implimentazzjoni ta' dawn l-investimenti fir-rigward tal-objettivi stabbiliti hawn fuq.    

                                                           
24 Minbarra proġetti fil-qafas ta' din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura tat-

trażmissjoni u tad-distribuzzjoni relatata, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-

Anness III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01). 
25 Meta l-attività appoġġata tilħaq emissjonijiet tal-gassijiet serra mbassra li mhumiex ferm aktar baxxi mill-parametri referenzjarji 

rilevanti, għandha tiġi pprovduta spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan ma huwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti 

għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-

Emissjonijiet, kif stabbiliti fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
26 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet taħt din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart 

perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, meta l-azzjonijiet skont din il-miżura jkunu għall-fini li tiżdied l-effiċjenza 

enerġetika, jinqabdu gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew għall-użu jew jiġu rkuprati materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li 

tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità ta' proċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-

impjanti; f'liema każ tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjanti. 
27 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti eżistenti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku, meta l-

azzjonijiet skont din il-miżura jkunu għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew għall-modifika retroattiva għal operazzjonijiet ta' 

riċiklaġġ ta' skart separat għall-ikkompostjar tal-bijoskart u għad-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont 

din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità ta' proċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; f'liema każ 

tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjanti. 
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B3.5 Ir-riforma tal-kostruzzjoni tad-djar għal persuni bi dħul baxx u medju, filwaqt li titqies 

l-effiċjenza enerġetika ogħla tal-bini 

L-għan tar-riforma għandu jkun li tiżdied il-provvista ta' djar effiċjenti fl-enerġija għal familji bi 

dħul baxx u medju.  

Dak l-objettiv għandu jintlaħaq billi tiżdied ir-rata ta' kofinanzjament pubbliku għal bini li jissodisfa 

l-istandards tal-effiċjenza enerġetika b' 20 % aktar ambizzjuż mill-istandard minimu tal-effiċjenza 

enerġetika fis-seħħ fil-Polonja (l-istandard tal-Bini b'Enerġija Qrib Żero, NZEB). 

Ir-riforma għandha titlesta satl-30 ta' Ġunju 2022.  

 

B3.5.1 Investiment f'akkomodazzjoni effiċjenti fl-enerġija għal unitajiet domestiċi bi dħul 

baxx u medju  

L-għan tal-investiment għandu jkun li tiżdied il-provvista ta' djar effiċjenti fl-enerġija għal familji bi 

dħul baxx u medju. 

L-investimenti għandhom jappoġġaw il-ħolqien ta' abitazzjonijiet li jiffurmaw parti mill-istokk 

muniċipali ta' akkomodazzjoni, abitazzjonijiet protetti, faċilitajiet ta' akkomodazzjoni, postijiet ta' 

kenn għal persuni mingħajr dar, tisħin u akkomodazzjoni temporanja, u l-parteċipazzjoni tal-

muniċipalità jew assoċjazzjoni intermuniċipali fi proġett ta' investitur ieħor, li jikkonsisti fil-ħolqien 

ta' abitazzjonijiet għall-kiri għal persuni bi dħul baxx li ma jistgħux jaffordjaw akkomodazzjoni fis-

suq privat.  

Għandhom isiru investimenti biex jinbena bini residenzjali b'ħafna appartamenti b'emissjonijiet 

baxxi bl-użu ta' installazzjonijiet RES (inkluż b'mod partikolari pannelli fotovoltajċi, kolletturi 

solari) u soluzzjonijiet "ekoloġiċi" oħra li jżidu l-effiċjenza enerġetika tal-bini. Il-konsum tal-

enerġija tal-bini appoġġat għandu jkun 20 % inqas mill-istandard minimu tar-rendiment fl-użu tal-

enerġija (Bini b'użu ta' kważi żero enerġija) għal bini ġdid.  

L-investiment għandu jitlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.
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B.4.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self 

Nru Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 
Indikaturi kwalitattivi  

(għal stadji importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  
(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta' kejl 

Xenarju 

ta' 

referenza  

Mira Kwart Sena 

B1L B1.2 L-iffaċilitar tal-

implimentazzjoni tal-

obbligu tal-iffrankar 

tal-enerġija għall-

kumpaniji tal-enerġija 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tar-

regolament ta' 

implimentazzjoni għall-

Att dwar l-Effiċjenza 

Enerġetika  

Dispożizzjoni fir-

regolament ta' 

implimentazzjoni għall-

Att dwar l-Effiċjenza 

Enerġetika li tindika d-

dħul fis-seħħ tiegħu 

    

 

 

 

  Q2 2022 Id-dħul fis-seħħ tar-regolament ta' 

implimentazzjoni għall-Att dwar l-

Effiċjenza Enerġetika li għandu 

jistabbilixxi valur ta' referenza għall-

iffrankar tal-enerġija għal proġetti li 

jtejbu l-effiċjenza enerġetika; u 

tistabbilixxi metodoloġija għall-kalkolu 

tal-iffrankar tal-enerġija għal proġetti fis-

settur tat-trasport.  

B2L B1.2.1 L-effiċjenza 

enerġetika u s-sorsi ta' 

enerġija rinnovabbli 

fil-kumpaniji — 

investimenti bl-ogħla 

potenzjal ta' tnaqqis 

tal-gassijiet serra 

Stadju 

importanti 

Struzzjonijiet ta' 

finanzjament (inklużi l-

kriterji tal-eliġibbiltà u 

tal-għażla) għall-iskema 

ta' appoġġ li timmira l-

effiċjenza enerġetika u 

s-sorsi ta' enerġija 

rinnovabbli fil-

kumpaniji, inklużi 

dawk koperti mill-

Iskema tal-UE għan-

Negozjar ta' 

Emissjonijiet 

Pubblikazzjoni tal-

iskema ta' appoġġ  

   Q4 2022 Il-politika ta' investiment tal-iskema 

għandha tinkludi mill-inqas il-kriterji ta' 

eliġibbiltà u tal-għażla tal-proġetti li 

ġejjin: (i) l-objettiv tal-aktar prezz baxx 

għal kull tunnellata ta' gass serra ffrankat; 

(ii) l-iżgurar tal-konformità mal-liġijiet 

ambjentali tal-UE u dawk nazzjonali kif 

ukoll mal-Gwida Teknika tad-DNSH 

(2021/C 58/01) tal-attivitajiet u l-

kumpaniji appoġġati u l-ispeċifikazzjoni 

tal-miri tad-dekarbonizzazzjoni, kif 

spjegat aktar fid-dettall fil-ftehim 

operazzjonali; (iii) l-installazzjonijiet tal-

ETS appoġġati għandhom inaqqsu l-

emissjonijiet tagħhom taħt il-parametru 

referenzjarju rilevanti għall-offerta tal-

proġett. 

B3L B1.2.1 L-effiċjenza 

enerġetika u s-sorsi ta' 

enerġija rinnovabbli 

fil-kumpaniji — 

investimenti bl-ogħla 

potenzjal ta' tnaqqis 

tal-gassijiet serra 

Mira L-għoti tal-kuntratti 

kollha għall-

implimentazzjoni tal-

effiċjenza enerġetika u 

tas-sorsi ta' enerġija 

rinnovabbli fl-intrapriżi 

  Għadd 0 43 Q4 2023 L-għadd ta' kuntratti mogħtija lil proġetti 

ta' investiment relatati mat-titjib tal-

proċessi industrijali u tal-enerġija biex 

tittejjeb l-effiċjenza enerġetika u 

titnaqqas l-intensità tal-enerġija, li 

jwassal għat-tnaqqis u r-

razzjonalizzazzjoni tal-konsum tal-
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Nru Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 
Indikaturi kwalitattivi  

(għal stadji importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u 

mira 

enerġija b'investimenti f'sorsi tal-enerġija 

rinnovabbli u b'livell baxx ta' 

emissjonijiet tal-karbonju fl-intrapriżi. L-

iskema għandha tintuża f'konformità mal-

istruzzjonijiet ta' finanzjament tagħha, kif 

deskritt taħt B2L. L-iskema għandha tiġi 

implimentata permezz ta' proċess mhux 

diskriminatorju, trasparenti u miftuħ, 

miftuħ għas-setturi industrijali kollha. 

B4L B2.3 Appoġġ għall-

investiment f'parks 

eoliċi lil hinn mill-

kosta 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tar-

regolamenti ta' 

implimentazzjoni li 

jirriżultaw mill-Att 

dwar il-promozzjoni 

tal-ġenerazzjoni tal-

elettriku f'parks eoliċi 

lil hinn mill-kosta  

Dispożizzjonijiet fir-

regolamenti li jindikaw 

id-dħul fis-seħħ 

tagħhom 

      Q2 2024 Żewġ regolamenti ta' implimentazzjoni 

għandhom jidħlu fis-seħħ:  

1. Regolament tal-Ministru għall-Klima u 

l-Ambjent dwar ir-rekwiżiti għall-

elementi ta' sett ta' tagħmir għall-

evakwazzjoni tal-enerġija u għall-

elementi tas-substazzjonijiet lil hinn mill-

kosta — Barra minn hekk, ir-regolament 

għandu jiggarantixxi l-kwalità xierqa tal-

infrastruttura fil-kuntest tal-integrazzjoni 

potenzjali tiegħu mal-grilja tal-elettriku 

f'każ ta' trasferiment tal-iżbokki tal-

enerġija minn parks eoliċi lil hinn mill-

kosta, kif stipulat fl-Artikoli 58–60 tal-

Att dwar ir-Riħ lil hinn mill-kosta. 
2. Regolament tal-Ministru għall-Klima u 

l-Ambjent dwar il-prezz massimu f'PLN 

għal kull 1 MWh, li jista' jiġi indikat 

f'offerti sottomessi f'irkant minn 

ġeneraturi. 

B5L B2.3 Appoġġ għall-

investiment f'parks 

eoliċi lil hinn mill-

kosta 

Stadju 

importanti 

Organizzazzjoni ta' 

rkanti għall-elettriku 

minn parks eoliċi lil 

hinn mill-kosta 

Pubblikazzjoni tar-

riżultati tal-irkant 

      Q4 2025 L-att tat-17 ta' Diċembru 2020 dwar il-

promozzjoni tal-ġenerazzjoni tal-elettriku 

f'parks eoliċi lil hinn mill-kosta (Ġurnal 

tal-Liġijiet tal-2021, punt 234) permezz 

tal-Artikolu 29 introduċa l-obbligu għall-

President tal-Uffiċċju Regolatorju tal-

Enerġija li jagħmel irkant fl-2025. Il-

kapaċità elettrika installata totali massima 

ta' parks eoliċi lil hinn mill-kosta li 

għaliha jista' jingħata d-dritt li jiġi kopert 
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Nru Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 
Indikaturi kwalitattivi  

(għal stadji importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u 

mira 

il-bilanċ negattiv permezz tal-irkant fl-

2025 hija ta' 2.5 GW.   

B6L B2.3 Appoġġ għall-

investiment f'parks 

eoliċi lil hinn mill-

kosta 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' 

emenda tar-Regolament 

dwar il-kundizzjonijiet 

dettaljati għat-tħaddim 

tas-sistema tal-enerġija 

li għandha temenda r-

regoli nazzjonali dwar 

l-ibbilanċjar sabiex 

jitnaqqas kemm jista' 

jkun l-impatt tal-limiti 

ta' allokazzjoni 

Dispożizzjoni fl-

emenda tar-regolament 

li tindika d-dħul fis-

seħħ tiegħu 

      Q4 2023 Bħala parti mir-riforma tas-suq tal-

enerġija, ir-regoli tas-suq tal-ibbilanċjar 

għandhom jiġu emendati biex jinkludu l-

akkwist espliċitu tar-riżervi qabel l-

akkoppjament ta' ġurnata bil-quddiem 

(SDAC). Din is-soluzzjoni ġiet proposta 

mill-ACER fil-Metodoloġija tas-CCM 

CORE (Deċiżjoni ACER 02/2019) bħala 

waħda mis-soluzzjonijiet possibbli biex 

jitnaqqas kemm jista' jkun l-impatt tal-

limiti ta' allokazzjoni. Sabiex tiġi 

implimentata din ir-riforma, il-Ministru 

responsabbli għall-enerġija għandu 

jemenda r-Regolament tal-Ministru tal-

Ekonomija tat-4 ta' Mejju 2007 dwar il-

kundizzjonijiet dettaljati għat-tħaddim 

tas-sistema tal-enerġija. Il-limiti tal-

allokazzjoni għandhom jiġu mmonitorjati 

mir-regolatur tal-enerġija skont ir-regoli 

applikabbli tal-UE. Għandu jitwettaq 

studju mir-regolatur dwar l-

ottimizzazzjoni tal-miżuri proposti biex 

jiġu limitati l-limiti tal-allokazzjoni fis-

sistema tal-elettriku Pollakka u r-

rakkomandazzjonijiet tiegħu huma 

mistennija li jitqiesu kif xieraq f'aktar 

xogħlijiet.  

B7L B2.3.1 Kostruzzjoni 

ta' parks eoliċi lil hinn 

mill-kosta 

Stadju 

importanti 

Sejħa għal proposti ta' 

proġetti magħżula ta' 

parks eoliċi lil hinn 

mill-kosta  

Pubblikazzjoni tar-

riżultati tal-proċess tal-

għażla 

      Q3 2022 Il-Polonja għandha twettaq sejħa għal 

proposti miftuħa, trasparenti u mhux 

diskriminatorja disponibbli għall-proġetti 

kollha li jipparteċipaw fil-Fażi I (appoġġ 

mogħti barra mis-sistema tal-irkant) li 

għandha tkun soġġetta għal evalwazzjoni. 

L-appoġġ għandu jingħata lil aktar minn 

benefiċjarju wieħed biex jippermetti 

kompetizzjoni effettiva fis-suq tal-

enerġija mir-riħ lil hinn mill-kosta. 
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Nru Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 
Indikaturi kwalitattivi  

(għal stadji importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u 

mira 

Il-kriterji primarji għall-għażla tal-

proġetti għandhom jinkludu: 

— maturità u prontezza għat-tlestija tal-

proġetti sa Q2 2026, 

— skeda ta' implimentazzjoni u skadenzi 

għall-kisba tal-indikaturi preżunti, 

il-kapaċità installata bħala riżultat tal-

implimentazzjoni tal-proġett (MW)  

B8L B2.3.1 Kostruzzjoni 

ta' parks eoliċi lil hinn 

mill-kosta 

Stadju 

importanti 

Bidu ta' xogħlijiet ta' 

kostruzzjoni  

Mili       Q4 2024 Il-bidu tax-xogħlijiet ta' kostruzzjoni, li 

għandhom isiru wara li tittieħed id-

deċiżjoni finali dwar l-investiment (FID), 

wara li jittieħdu l-approvazzjonijiet 

meħtieġa, jintgħażel il-kuntrattur 

ġenerali, jiġu ffirmati l-kuntratti mas-

subkuntratturi u l-kuntratturi 

jinħarġilhom ordni tal-bidu tax-xogħol 

(PTN). 

B9L B2.3.1 Kostruzzjoni 

ta' parks eoliċi lil hinn 

mill-kosta 

Mira Kapaċità installata ta' 

parks eoliċi lil hinn 

mill-kosta (f'MW) 

  Numru 0 1 500 Q2 2026 Il-kapaċità nominali totali tal-

installazzjonijiet tar-riħ lil hinn mill-kosta 

installati bħala riżultat tal-investiment. L-

indikatur jirreferi għall-potenzjal tal-

kapaċità nominali tat-turbini installati 

f'parks eoliċi lil hinn mill-kosta. 

B10L B2.4 Qafas legali 

għall-iżvilupp ta' 

faċilitajiet għall-ħżin 

tal-enerġija 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

emendi tal-Att dwar il-

liġi dwar l-enerġija fir-

rigward tal-ħżin tal-

enerġija 

Dispożizzjoni fl-emendi 

tal-Att dwar il-liġi dwar 

l-enerġija li tindika d-

dħul fis-seħħ tiegħu 

      Q2 2021 L-emendi għandhom jiffaċilitaw l-

iżvilupp tal-ħżin tal-elettriku inkluż, 

b'mod partikolari, eżenzjoni mill-obbligu 

tariffarju, l-ebda tariffi doppji tan-

netwerk, eżenzjoni parzjali mit-tariffi 

għall-konnessjoni tal-ħżin mal-grilja, 

eżenzjoni mill-obbligi li jiġu ppreżentati 

ċertifikati tal-oriġini u minn ċerti tariffi 

fir-rigward tal-elettriku maħżun. Il-qafas 

tat-tariffi propost għall-ħżin għandu jkun 

nondiskriminatorju u jirrifletti l-ispejjeż. 

B11L B2.4.1 Sistemi ta' 

ħżin tal-enerġija 

Mira T1 — Faċilitajiet 

residenzjali għall-ħżin 

tal-enerġija għall-

prosumaturi tal-enerġija 

installati 

  Għadd 0 10 000 Q2 2024 L-indikatur japplika għall-għadd ta' 

faċilitajiet ta' ħżin tal-enerġija 

residenzjali installati b'kapaċità minima 

ta' 4 kWh.  
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Nru Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 
Indikaturi kwalitattivi  

(għal stadji importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u 

mira 

B12L B2.4.1 Sistemi ta' 

ħżin tal-enerġija 

Mira T2 — Faċilitajiet 

residenzjali għall-ħżin 

tal-enerġija għall-

prosumaturi tal-enerġija 

installati 

  Għadd 10 000 28 000 Q2 2026 L-indikatur japplika għan-numru 

addizzjonali ta' faċilitajiet installati għall-

ħżin tal-enerġija residenzjali b'kapaċità 

minima ta' 4 kWh.  

B13L B2.4.1 Sistemi ta' 

ħżin tal-enerġija 

Stadju 

importanti 

Modernizzazzjoni tal-

faċilità tal-ħżin tal-

elettriku (ħżin u impjant 

tal-enerġija ppumpjata) 

Tlestija tal-

modernizzazzjoni 

   Q2 2026 It-tlestija tal-immodernizzar tal-faċilità 

tal-ħżin tal-elettriku eżistenti (impjant tal-

ħżin u tal-enerġija ppumpjata) li tinvolvi 

l-immodernizzar ta' ġibjun superjuri, tal-

mini ta' fuq tad-dħul tal-ilma u tal-mini 

derivattivi u ta' mill-inqas 3 minn 4 

ġeneratur idriku tal-impjant tal-ħżin u tal-

ippumpjar tal-enerġija. Il-proġett għandu 

jwassal għal żieda fid-disponibbiltà u l-

effiċjenza tal-impjanti tal-enerġija fil-

modalità tal-ġenerazzjoni u tal-pompa. L-

enerġija installata (modalità tat-turbini) 

hija mistennija li tilħaq 540 MW.  

B14L B3.2 Appoġġ għar-

restawr ambjentali u 

l-protezzjoni kontra 

sustanzi perikolużi 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ ta' liġi 

li tiffaċilita l-

eliminazzjoni 

komprensiva tal-impatt 

ambjentali negattiv ta' 

żoni postindustrijali fuq 

skala kbira. 
 

Dispożizzjoni fil-liġi li 

tindika d-dħul fis-seħħ 

tagħhom 

   Q4 2022 Id-dħul fis-seħħ ta' liġi li għandha l-għan 

li żżid is-sikurezza għas-saħħa tal-

bniedem u l-kundizzjoni tal-ambjent. Il-

liġi għandha tneħħi l-ostakli 

organizzattivi u legali li jseħħu għall-

eliminazzjoni komprensiva tal-impatt 

ambjentali negattiv ta' żoni 

postindustrijali fuq skala kbira. 
Huwa forma ta' pilotaġġ għal postijiet 

definiti minn qabel.  
Il-liġi għandha tipprovdi regoli għal erba' 

komponenti indipendenti tal-oqsma 

(postijiet u kampijiet ta' applikazzjoni 

differenti tax-xogħlijiet): 1) l-ex Impjant 

Kimiku "Tarnowskie Góry" f'Tarnowskie 

Góry; 2) dak li qabel kien Impjant 

Kimiku "Zachem" f'Bydgoszcz; 3) 

impjant "ORGANIKA-AZOT" 

f'Jaworzno; 4) dak li qabel kien l-Impjant 

Industrijali "Boruta" Dyes f'Zgierz. 
L-ambitu tal-proġett jinkludi r-
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Nru Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 
Indikaturi kwalitattivi  

(għal stadji importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u 

mira 

rikonjizzjoni u l-inventarju taż-żoni, it-

tħejjija u l-valutazzjoni tal-iskala tal-

problemi relatati mat-tnaqqis tal-impatt 

ambjentali ta' siti abbandunati kbar u l-

iżvilupp ta' dokumentazzjoni 

komprensiva tal-investiment għal dawn 

iż-żoni. 

B15L B3.2 Appoġġ għar-

restawr ambjentali u 

l-protezzjoni kontra 

sustanzi perikolużi 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att 

legali ddedikat għal 

materjali perikolużi fil-

Baħar Baltiku  

Dispożizzjoni fl-att 

legali li tindika d-dħul 

fis-seħħ tiegħu 

   Q3 2022 Id-dħul fis-seħħ ta' att legali li għandu l-

għan li jżid is-sikurezza għas-saħħa tal-

bniedem u l-kundizzjoni tal-ambjent, li 

għandu  
ipprovdi: 
deskrizzjoni preċiża tal-kompetenzi tal-

awtoritajiet pubbliċi fid-dispożizzjonijiet 

tal-liġi; 
l-identifikazzjoni ta' entitajiet ewlenin u li 

jikkooperaw fi kwistjonijiet relatati mar-

rimi ta' materjali perikolużi fiż-żoni 

marittimi tar-Repubblika tal-Polonja; 
— l-iżvilupp ta' pjan ta' azzjoni dettaljat 

tal-amministrazzjoni pubblika u l-

unitajiet sorveljati u subordinati dwar is-

suġġett tal-materjali perikolużi 

ddepożitati f'żoni tal-baħar, flimkien ma' 

indikazzjoni tal-entitajiet responsabbli 

għall-implimentazzjoni tal-kompiti 

individwali; 
— l-introduzzjoni ta' bidliet legali li 

jippermettu l-monitoraġġ, l-

identifikazzjoni u l-estrazzjoni u r-rimi 

possibbli ta' materjali perikolużi. 

B16L B3.2.1 Investimenti 

fin-newtralizzazzjoni 

tar-riskju u r-restawr 

ta' siti abbandunati 

fuq skala kbira u l-

Baħar Baltiku 

Mira Settijiet ta' 

dokumentazzjoni 

mħejjija għal 

investimenti relatati 

mal-impatt ambjentali 

negattiv ta' siti 

abbandunati u materjali 

perikolużi magħżula 

  Numru 0 9 Q2 2026 Id-dokumentazzjoni sħiħa tal-investiment 

tistabbilixxi għal disa' postijiet definiti 

minn qabel — fl-art u fil-baħar bħala 

parti differenti tal-programm — li 

għalihom jeżistu problemi sinifikanti bil-

preżenza ta' sustanzi niġġiesa jew 

sustanzi perikolużi f'żona fuq skala kbira. 
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Nru Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 
Indikaturi kwalitattivi  

(għal stadji importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u 

mira 

fuq skala kbira 

mgħarrqa fil-qiegħ tal-

Baħar Baltiku 

B17L B3.2.1 Investimenti 

fin-newtralizzazzjoni 

tar-riskju u r-restawr 

ta' siti abbandunati 

fuq skala kbira u l-

Baħar Baltiku 

Mira Żoni tal-art li għalihom 

saret riċerka fuq il-post 

relatata mal-preżenza ta' 

sustanzi niġġiesa u 

materjali perikolużi  

  Numru 0 5 Q4 2024 L-iżvilupp ta' riċerka fuq il-post, studji, u 

inventarju tal-art, bħala pass preliminari 

iżda fundamentali li jwassal għat-tħejjija 

ta' dokumentazzjoni sħiħa tal-investiment 

fil-passi li jmiss tal-programm. 

B18L B3.2.1 Investimenti 

fin-newtralizzazzjoni 

tar-riskju u r-restawr 

ta' siti abbandunati 

fuq skala kbira u l-

Baħar Baltiku 

Mira Postijiet f'żoni tal-baħar 

Pollakki (inklużi l-

fdalijiet) b'inventarju 

mwettaq u riċerka fuq 

il-post relatata mal-

preżenza ta' materjali 

perikolużi 

  Numru 0 4 Q4 2025 Kampanji dettaljati ta' tkixxif u kejl fil-

baħar kif ukoll analiżi tad-data miksuba 

bħala pass meħtieġ li jwassal għat-tħejjija 

ta' dokumentazzjoni kompluta għall-

pjanijiet ta' newtralizzazzjoni. 

B19L B3.2.1 Investimenti 

fin-newtralizzazzjoni 

tar-riskju u r-restawr 

ta' siti abbandunati 

fuq skala kbira u l-

Baħar Baltiku 

Mira Erja ta' art rimedjata 

(f'ettari) 

  Numru 0 160 Q4 2025 Rimedju ta' Huta Sendzimira, fejn hija 

ppjanata parti ta' investiment. 

L-indikatur jinkludi r-rimedju tal-art u n-

newtralizzazzjoni ta' sustanzi perikolużi, 

it-tħejjija tal-art għal investimenti 

permezz ta' modernizzazzjoni tal-

infrastruttura iebsa (infrastruttura tal-

komunikazzjoni, tat-toroq u tal-binarji). 

B20L B3.2.1 Investimenti 

fin-newtralizzazzjoni 

tar-riskju u r-restawr 

ta' siti abbandunati 

fuq skala kbira u l-

Baħar Baltiku 

Mira Erja ta' bini rivitalizzat 

(f'metri kwadri) 

  Għadd 0 17 000 Q4 2025 L-indikatur japplika għar-rimedju ta' 

Huta Sendzimira, fejn hija ppjanata parti 

ta' investiment. 

L-indikatur jinkludi r-rivitalizzazzjoni ta' 

żewġ binjiet storiċi permezz ta' bidla fl-

istandards ambjentali u tal-effiċjenza 

enerġetika għal dawk attwali — li 

jikkonformaw mar-rekwiżiti legali u 

ambjentali.  

B21L B3.3 Appoġġ għall-

ġestjoni sostenibbli 

tar-riżorsi tal-ilma fl-

agrikoltura u fiż-żoni 

rurali  

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

emendi għal-

leġiżlazzjoni nazzjonali 

meħtieġa biex jittejbu l-

kundizzjonijiet għal 

ġestjoni reżiljenti tal-

Dispożizzjoni fl-emendi 

li tindika d-dħul fis-

seħħ 

      Q2 2022 Id-dħul fis-seħħ ta' emendi li għandhom 

jikkontribwixxu biex tiżdied ir-reżiljenza 

tal-agrikoltura għan-nixfa u l-prevenzjoni 

tal-għargħar f'żoni agrikoli; it-titjib tal-

effiċjenza fl-użu tal-ilma permezz ta' 

regolamentazzjoni xierqa tar-
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Investiment) 

Stadju 
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/ Mira 
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tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u 

mira 

ilma fl-agrikoltura u 

fiż-żoni rurali 

relazzjonijiet tal-ilma fiż-żoni agrikoli u 

t-tnaqqis tal-iskol; u żieda fiż-żamma tal-

ilma. L-emendi għandhom jikkonformaw 

mar-rekwiżiti stabbiliti fil-Gwida 

Teknika "la tagħmilx ħsara sinifikanti" 

(2021/C 58/01), b'mod partikolari, din 

għandha tiżgura l-konformità mal-

leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE, inklużi 

d-Direttiva VIA u d-Direttiva Qafas dwar 

l-Ilma.   

L-emendi ma għandhom iwasslu għall-

ebda deterjorament tal-livell ta' 

konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali 

tal-UE fir-rigward ta' investimenti li 

jitqiesu bħala investimenti sinifikanti jew 

potenzjalment sinifikanti skont ir-

regolament tal-Kunsill tal-Ministri dwar 

proġetti li x'aktarx ikollhom impatt 

sinifikanti fuq l-ambjent u fuq l-

investimenti f'żoni tan-Natura 2000 jew li 

jaffettwawhom. Barra minn hekk, l-

emendi ma għandhomx ibiddlu r-regoli 

vinkolanti attwali dwar il-konsum tal-

ilma. 
B22L B3.3.1 Investimenti 

fiż-żieda tal-potenzjal 

tal-ġestjoni 

sostenibbli tal-ilma 

fiż-żoni rurali 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni tal-kriterji 

tal-għażla għas-sejħa 

għall-proposti  

Adozzjoni tal-kriterji 

mill-Ministeru ta' l-

Agrikoltura u l-Iżvilupp 

Rurali  

 

      Q2 2022 L-investimenti għandhom jintgħażlu 

permezz ta' sejħiet apposta, ibbażati fuq 

kriterji ambjentali.  

Il-proġett għandu jikkontribwixxi għaż-

żieda tar-reżiljenza tal-agrikoltura għan-

nixfa u l-prevenzjoni tal-għargħar f'żoni 

agrikoli; it-titjib tal-effiċjenza fl-użu tal-

ilma permezz ta' regolamentazzjoni 

xierqa tar-relazzjonijiet tal-ilma fiż-żoni 

agrikoli u t-tnaqqis tal-iskol; u ż-żieda 

fiż-żamma tal-ilma, sakemm il-ħtieġa u 

n-natura tagħhom ikunu ġġustifikati 

b'mod xieraq. 

Għandha tingħata prijorità lil 

soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura jew 
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Stadju 
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Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u 

mira 

soluzzjonijiet oħra reżiljenti għat-tibdil 

fil-klima. Għandhom jiġu appoġġati biss 

proġetti li ma jwasslux għal 

deterjorament tal-istat tal-ilmijiet tal-wiċċ 

u tal-ilma ta' taħt l-art u li ma jipprevenux 

it-titjib tal-istatus jew il-potenzjal 

ekoloġiku tal-korpi tal-ilma affettwati.  

B23L B3.3.1 Investimenti 

fiż-żieda tal-potenzjal 

tal-ġestjoni 

sostenibbli tal-ilma 

fiż-żoni rurali 

Mira Erja ta' art 

agrikola/foresti (f'ettari) 

li tibbenefika minn 

żamma mtejba tal-ilma  

  Numru 0 2 500 0

00 

Q4 2025 Mill-inqas 2,5 miljun ettaru ta' art 

agrikola jew foresta li jibbenefikaw 

b'mod ċar minn titjib fiż-żamma tal-ilma, 

permezz ta' interventi li jtejbu r-reżiljenza 

fit-tul tas-settur agrikolu għall-impatti tat-

tibdil fil-klima, jiġifieri n-nixfa u l-

għargħar, u l-appoġġ għall-bijodiversità.    
 
L-investiment għandu jikkonforma mar-

rekwiżiti stabbiliti fil-Gwida Teknika "la 

tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C 

58/01). B'mod partikolari, għandha 

tiżgura l-konformità mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali tal-UE, inkluża d-Direttiva 

VIA (2014/52/UE) u d-Direttiva Qafas 

dwar l-Ilma (2000/60/KE). Il-proġetti ta' 

investiment kollha ffinanzjati taħt dan il-

komponent li jeħtieġu deċiżjoni EIA 

għandhom jikkonformaw mad-Direttiva 

2011/92/UE kif emendata bid-Direttiva 

2014/52/UE. B'mod speċifiku, il-proġetti 

l-ġodda kollha li jeħtieġu VIA għandhom 

jiġu awtorizzati skont l-Att dwar l-għoti 

ta' informazzjoni dwar l-ambjent u l-

protezzjoni tiegħu, il-parteċipazzjoni 

pubblika fil-ħarsien ambjentali u l-

valutazzjonijiet tal-impatt ambjentali, kif 

emendat mill-Att tat-30 ta' Marzu 2021 li 

jemenda dak l-Att u ċerti atti oħra. Id-

dispożizzjonijiet tal- "Linji Gwida dwar 

azzjonijiet ta' rimedju għal proġetti 

kofinanzjati mill-Fondi tal-UE affettwati 
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Nru Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 
Indikaturi kwalitattivi  

(għal stadji importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u 

mira 

mill-ksur 2016/2046", kif ikkomunikati 

lill-Polonja fl-23 ta' Frar 2021 (ref. Ares 

(2021) 1423319), għandhom jitqiesu 

għall-implimentazzjoni tal-proġetti ta' 

investiment kollha li għalihom intalbet 

deċiżjoni ambjentali jew permess ta' 

kostruzzjoni jew ta' żvilupp jew inħareġ 

qabel id-dħul fis-seħħ tal-Att tal-30 ta' 

Marzu 2021. Għandhom jiġu appoġġati 

biss proġetti li ma jwasslux għal 

deterjorament tal-istat tal-ilmijiet tal-wiċċ 

u tal-ilma ta' taħt l-art u li ma jipprevenux 

it-titjib tal-istatus jew il-potenzjal 

ekoloġiku tal-korpi tal-ilma affettwati.    

  

Fejn l-ilma jiġi estratt, irid jingħata 

permess rilevanti mill-awtorità rilevanti, 

li jispeċifika l-kundizzjonijiet biex jiġi 

evitat id-deterjorament u jiġi żgurat li l-

korpi tal-ilma affettwati jkunu fi stat 

ekoloġiku tajjeb, skont ir-rekwiżiti tad-

Direttiva 2000/60/KE u evidenzjati mill-

aħħar data ta' appoġġ rilevanti. L-

astrazzjoni tal-ilma għandha tiġi evitata 

meta l-korpi tal-ilma kkonċernati (l-

ilmijiet tal-wiċċ jew ta' taħt l-art) ikunu, 

jew ipproġettati (fil-kuntest tal-

intensifikazzjoni tat-tibdil fil-klima) li 

jkunu fi stat jew potenzjal inqas minn 

tajjeb. Il-miżuri għandhom jikkonformaw 

ukoll mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 

2009/147/KE dwar il-konservazzjoni tal-

għasafar selvaġġi (id-Direttiva dwar l-

Għasafar) u d-Direttiva dwar il-

konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-

fawna u l-flora selvaġġa 92/43/KEE (id-

Direttiva dwar il-Ħabitats). 

B24L B3.4 Qafas ta' 

abilitazzjoni għal 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ ta' liġi 

dwar l-iżvilupp urban 

Dispożizzjoni fil-liġi li 

tindika d-dħul fis-seħħ 

      Q4 2023 Id-dħul fis-seħħ ta' liġi li għandu jkollha 

l-għan li tappoġġa l-kapaċità taż-żoni 
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Nru Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 
Indikaturi kwalitattivi  

(għal stadji importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u 

mira 

investimenti fi 

tranżizzjoni ekoloġika 

f'żoni urbani 

sostenibbli li 

tistabbilixxi għanijiet, 

direzzjonijiet, regoli ta' 

implimentazzjoni u 

mekkaniżmi ta' 

koordinazzjoni għat-

trasformazzjoni 

ekoloġika tal-bliet  

tagħhom urbani fl-investiment fit-tranżizzjoni 

ekoloġika. Hija għandha tiżgura li l-

aspetti ta' sostenibbiltà jiġu integrati aħjar 

fil-proċeduri tal-ippjanar urban. Hija 

għandha tiżgura li l-partijiet interessati 

jiġu kkonsultati kif xieraq bħala parti 

minn dawk il-proċeduri. Għandu 

jipprovdi appoġġ għall-kapaċità lill-

gvernijiet lokali biex jimplimentaw 

proġetti bħal dawn.  

B25L B3.4 Qafas ta' 

abilitazzjoni għal 

investimenti fi 

tranżizzjoni ekoloġika 

f'żoni urbani 

Stadju 

importanti 

Strument għat-

Trasformazzjoni 

Urbana Ekoloġika 

L-istabbiliment tal-

Istrument għat-

Trasformazzjoni 

Urbana Ekoloġika u l-

adozzjoni tar-regoli u l-

proċeduri dettaljati 

tiegħu f'konsultazzjoni 

mal-partijiet 

ikkonċernati kollha  

      Q2 2022 L-istadju importanti jirreferi għall-

istabbiliment tal-Istrument ta' 

Tranżizzjoni Urbana Ekoloġika biex 

jappoġġa (a) it-trasformazzjoni ekoloġika 

tal-bliet; u (b) investimenti fid-

diġitalizzazzjoni ekoloġika tal-bliet, bi 

proċeduri adottati. L-istrument ta' 

Tranżizzjoni Urbana Ekoloġika għandu 

jkun konformi mal-Gwida Teknika tad-

DNSH (2021/C 58/01). Sabiex jiġi żgurat 

li l-miżura tikkonforma mal-Gwida 

Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" 

(2021/C 58/01), il-kriterji ta' eliġibbiltà 

għal proġetti pendenti għandhom 

jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: (i) 

attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, 

inkluż l-użu downstream; (ii) attivitajiet 

fil-qafas tas-Sistema tal-UE għall-

Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet 

(ETS) li jiksbu emissjonijiet tal-gassijiet 

serra proġettati li mhumiex anqas mill-

parametri referenzjarji rilevanti; (iii) 

attivitajiet relatati ma' landfills tal-iskart, 

inċineraturi u impjanti tat-trattament 

mekkaniku u bijoloġiku; u (iv) attivitajiet 

fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jagħmel 

ħsara lill-ambjent. It-termini ta' referenza 

għandhom jirrikjedu wkoll li jintgħażlu 

biss attivitajiet li jikkonformaw mal-
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Nru Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 
Indikaturi kwalitattivi  

(għal stadji importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u 

mira 

leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u 

nazzjonali.  

L-istrument għat-Trasformazzjoni Urbana 

Ekoloġika għandu jiżgura li kwalunkwe 

rifluss (jiġifieri mgħax fuq is-self, redditu 

fuq l-ekwità, jew kapital imħallas lura, 

bit-tnaqqis tal-kostijiet assoċjati) marbut 

ma' dan l-istrument għandu jintuża għall-

istess għanijiet ta' politika, inkluż lil hinn 

mill-2026, jew biex jitħallas lura s-self 

mill-RRF.  

B26L B3.4.1 Investimenti fi 

trasformazzjoni 

ekoloġika tal-bliet  

Mira T1 — Firma tal-

kuntratti kollha għal 

investimenti fi proġetti 

ta' żvilupp urban 

ekoloġiku (ikkalkulati 

fuq bażi komposta)  

  Għadd 0 120 Q2 2024 Il-mira tirreferi għall-għadd ta' kuntratti 

ffirmati mal-benefiċjarji. L-appoġġ 

għandu jitwassal permezz tal-Istrument 

ta' Tranżizzjoni Urbana Ekoloġika u jkun 

konformi mal-proċeduri adottati. L-

entitajiet benefiċjarji għandhom 

jintgħażlu permezz ta' sejħiet trasparenti 

u kompetittivi miftuħa għal proġetti li 

jikkonċernaw l-ibliet kollha. Il-kriterji 

għall-għażla tal-entitajiet benefiċjarji 

għandhom b'mod partikolari jirriflettu l-

ħtiġijiet biex jittaffa l-impatt tal-bliet fuq 

it-tibdil fil-klima u s-saħħa tal-abitanti 

tagħhom billi jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-

gassijiet serra u ta' sustanzi niġġiesa oħra. 

L-indikaturi tar-riżultati għandhom jiġu 

definiti skont l-ispeċifiċità tal-proġetti 

appoġġati. It-tipi ta' proġetti eliġibbli 

għandhom jinkludu: (i) iż-żieda ta' 

superfiċji bijoloġikament attivi f'żoni 

urbani u funzjonali u t-tnaqqis tal-

issiġillar tal-ħamrija; (ii) investimenti 

urbani bbażati fuq in-natura 

b'soluzzjonijiet ta' veġetazzjoni assoċjati; 

(iii) sistemi sostenibbli ta' ġestjoni tal-

ilma tax-xita li jinvolvu infrastruttura 

ekoloġika blu u soluzzjonijiet ibbażati 

fuq in-natura; (iv) it-titjib tal-kwalità tal-



 

 

9728/22 ADD 1   117 

 ECOFIN 1A  MT 
 

Nru Sek 
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Stadju 

importanti 

/ Mira 
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Indikaturi kwalitattivi  
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Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u 

mira 

arja fl-ibliet, inkluż l-iżvilupp ta' enerġija 

distribwita u ċivika; (v) l-istabbiliment ta' 

żoni b'emissjoni baxxa, mobbiltà urbana 

multimodali sostenibbli, pjanijiet ta' 

mobilità effettivi, żoni ekoloġiċi f'żoni 

urbani; (vi) l-iżvilupp ta' cluster tal-

enerġija u l-kooperattivi; (vii) iż-żieda fl-

użu tas-SER bħala sors ta' enerġija fil-

belt; (viii) l-iżvilupp ta' infrastruttura tat-

trasport b'emissjonijiet żero (persuni bil-

mixi, ċikliżmu) integrata mat-trasport 

kollettiv; (ix) l-użu ta' teknoloġiji tat-

tidwil effiċjenti fl-użu tal-enerġija għat-

toroq u l-ispazji pubbliċi; (x) l-

edukazzjoni u s-sensibilizzazzjoni fost iċ-

ċittadini dwar il-ħtieġa li l-bliet jiġu 

ttrasformati lejn in-newtralità klimatika 

fl-adattament għat-tibdil fil-klima. L-

ispiża ta' (x) ma għandhiex taqbeż l-10 % 

tal-ispiża tal-miżura B3.4.1. Għandha 

tingħata prijorità lill-ibliet fejn dawn it-

tipi ta' proġetti ġew jew huma ppjanati li 

jiġu introdotti. L-allokazzjoni tal-proġetti 

lill-entitajiet benefiċjarji għandha tiżgura 

distribuzzjoni bbilanċjata bejn l-entitajiet 

madwar il-pajjiż, b'kunsiderazzjoni tal-

popolazzjoni u l-kopertura ġeografika. L-

ispiża tal-ħlas lura tas-self m'għandhiex 

teħtieġ kontribuzzjonijiet mir-riċevituri 

finali jew mill-gvernijiet lokali fi 

kwalunkwe forma. Din id-dispożizzjoni 

ma għandhiex tapplika għal proġetti ta' 

investiment li jiġġeneraw dħul rilevanti 

jew iffrankar ta' spejjeż. 

B27L B3.4.1 Investimenti fi 

trasformazzjoni 

ekoloġika tal-bliet 

Mira T2 — Firma tal-

kuntratti kollha għal 

investimenti fi proġetti 

ta' żvilupp urban 

ekoloġiku (ikkalkulati 

 Għadd 120 344 Q4 2025 L-għadd ta' kuntratti ffirmati mal-

benefiċjarji għal investimenti li 

jissodisfaw il-kriterji stabbiliti għall-

entrata B26L.   
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Nru Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 
Indikaturi kwalitattivi  

(għal stadji importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u 

mira 

fuq bażi komposta)  

B28L B3.5 Riforma tal-

kostruzzjoni tad-djar 

għal persuni bi dħul 

baxx u medju, 

filwaqt li titqies l-

effiċjenza enerġetika 

ogħla tal-bini 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att li 

jemenda l-Att tat-8 ta' 

Diċembru 2006 dwar l-

appoġġ finanzjarju 

għall-ħolqien ta' bini 

residenzjali għall-kiri, 

djar protetti, xelters ta' 

billejl, xelters għall-

persuni mingħajr dar, 

impjanti tat-tisħin u bini 

temporanju, u li 

jirriżulta f'bidliet f'atti 

oħra 

 

Dispożizzjoni fl-att li 

jemenda l-Att tat-8 ta' 

Diċembru 2006 dwar l-

appoġġ finanzjarju 

għall-ħolqien ta' bini 

residenzjali għall-kiri, 

djar protetti, xelters ta' 

billejl, xelters għall-

persuni mingħajr dar, 

impjanti tat-tisħin u bini 

temporanju, u li 

tirriżulta f'bidliet f'atti 

oħra li jindikaw id-dħul 

fis-seħħ tiegħu 

   Q2 2022 L-emenda għall-att għandha tipprovdi 

għal żieda fl-appoġġ għall-investimenti 

fil-kostruzzjoni ta' bini bi standard ta' 

enerġija ogħla b' 20 % minn NZEB. L-

appoġġ għandu jiżdied meta mqabbel 

mal-akkomodazzjoni standard minn 80 % 

għal 95 % għall-bini għal unitajiet 

domestiċi bi dħul baxx u minn 35 % għal 

60 % għall-unitajiet domestiċi bi dħul 

medju. Dawn id-dispożizzjonijiet 

għandhom japplikaw għal kwalunkwe 

sors ta' appoġġ pubbliku. 

 

B29L B3.5.1 Investimenti 

f'akkomodazzjoni 

effiċjenti fl-enerġija 

għal unitajiet 

domestiċi bi dħul 

baxx u medju 

Mira T1 — Kostruzzjoni 

kompluta tal-ewwel lott 

ta' akkomodazzjoni 

effiċjenti fl-enerġija 

għal unitajiet domestiċi 

bi dħul baxx u medju 

 Għadd 0 1544 Q2 2024 L-għadd ta' appartamenti affordabbli 

(għal persuni bi dħul baxx u medju) li 

tlestew.  

L-investimenti għandhom jitwettqu mill-

awtoritajiet lokali u l-assoċjazzjonijiet 

tal-akkomodazzjoni soċjali. 

 

Il-kuntratti ffirmati ma' entitajiet 

benefiċjarji (awtoritajiet lokali u 

assoċjazzjonijiet tal-akkomodazzjoni 

soċjali) għandhom jispeċifikaw li: 

- mill-inqas 75 % ta' dawn l-

appartamenti għandhom jiġu allokati 

lil dawk l-applikanti għall-

appartamenti li huma fin-nofs t'isfel 

tal-lista ta' applikanti mfassla abbażi 

tad-dħul tal-applikanti f'ordni 

dixxendenti, u  
- l-appartamenti għandhom jinbnew 

skont standard tal-effiċjenza 

enerġetika 20 % aktar ambizzjuż 

mill-istandard minimu tal-effiċjenza 

enerġetika fis-seħħ fil-Polonja (l-

istandard tal-Bini b'Enerġija Qrib 
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Nru Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 
Indikaturi kwalitattivi  

(għal stadji importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u 

mira 

Żero/NZEB).  
 

L-entitajiet benefiċjarji għandhom 

jintgħażlu permezz ta' sejħiet trasparenti 

u kompetittivi miftuħa għall-awtoritajiet 

lokali u l-assoċjazzjonijiet tal-

akkomodazzjoni soċjali kollha. Il-kriterji 

għall-għażla tal-entitajiet benefiċjarji 

għandhom b'mod partikolari jirriflettu l-

ħtiġijiet biex tiżdied il-provvista ta' 

akkomodazzjoni effiċjenti fl-enerġija 

għal unitajiet domestiċi bi dħul baxx u 

medju. 

 

Għandha tingħata prijorità lil oqsma fejn 

tali proġetti ġew jew huma ppjanati li jiġu 

introdotti. L-allokazzjoni tal-proġetti lill-

entitajiet benefiċjarji għandha tiżgura 

distribuzzjoni bbilanċjata bejn l-entitajiet 

madwar il-pajjiż, b'kunsiderazzjoni tal-

popolazzjoni u l-kopertura ġeografika. 

 

Din il-miżura ma għandhiex tagħmel 

ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali 

skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-

Regolament (UE) 2020/852, b'kont 

meħud tad-deskrizzjoni tal-miżura u tal-

passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan 

għall-irkupru u r-reżiljenza f'konformità 

mal-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C 

58/01). 

Fejn iseħħu attivitajiet ġodda ta' 

kostruzzjoni fi jew qrib żoni sensittivi 

għall-bijodiversità (inkluż in-netwerk 

Natura 2000 ta' żoni protetti, siti ta' Wirt 

Dinji tal-UNESCO u Żoni Ewlenin ta' 

Bijodiversità, kif ukoll żoni protetti oħra), 

għandha tkun meħtieġa konformità mal-

Artikoli 6 (3) u 12 tad-Direttiva dwar il-
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Nru Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 
Indikaturi kwalitattivi  

(għal stadji importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u 

mira 

Ħabitats, u l-Artikolu 5 tad-Direttiva 

dwar l-Għasafar, u l-Valutazzjoni tal-

Impatt Ambjentali (VIA) jew l-iskrinjar 

għandhom jitwettqu fejn meħtieġ skont 

id-Direttiva VIA. Il-proġetti ta' 

investiment kollha ffinanzjati taħt dan il-

komponent li jeħtieġu deċiżjoni EIA 

għandhom jikkonformaw mad-Direttiva 

2011/92/UE kif emendata bid-Direttiva 

2014/52/UE. B'mod speċifiku, il-proġetti 

l-ġodda kollha li jeħtieġu VIA għandhom 

jiġu awtorizzati skont l-Att dwar l-għoti 

ta' informazzjoni dwar l-ambjent u l-

protezzjoni tiegħu, il-parteċipazzjoni 

pubblika fil-protezzjoni ambjentali u l-

valutazzjoni tal-impatt ambjentali kif 

emendat mill-Att tat-30 ta' Marzu li 

jemenda dak l-Att u ċerti atti oħra. Id-

dispożizzjonijiet tal- "Linji Gwida dwar 

azzjonijiet ta' rimedju għal proġetti 

kofinanzjati mill-Fondi tal-UE affettwati 

mill-ksur 2016/2046", kif ikkomunikati 

lill-Polonja fl-23 ta' Frar 2021 (ref. Ares 

(2021) 1423319), għandhom jitqiesu 

għall-implimentazzjoni tal-proġetti ta' 

investiment kollha li għalihom intalbet 

deċiżjoni ambjentali jew permess ta' 

kostruzzjoni jew ta' żvilupp jew inħareġ 

qabel id-dħul fis-seħħ tal-Att tat-30 ta' 

Marzu 2021. 

B30L B3.5.1 Investimenti 

f'akkomodazzjoni 

effiċjenti fl-enerġija 

għal unitajiet 

domestiċi bi dħul 

baxx u medju 

Mira T2 — Kostruzzjoni 

kompluta tat-tieni lott 

ta' enerġija — 

akkomodazzjoni 

effiċjenti għal unitajiet 

domestiċi bi dħul baxx 

u medju 

 Għadd 1544 6485 Q2 2025 L-għadd ta' appartamenti affordabbli 

(għal persuni bi dħul baxx u medju) li 

tlestew.  

L-investimenti għandhom jitwettqu mill-

awtoritajiet lokali u l-assoċjazzjonijiet 

tal-akkomodazzjoni soċjali. 

 

Il-kuntratti ffirmati ma' entitajiet 

benefiċjarji (awtoritajiet lokali u 
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Nru Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 
Indikaturi kwalitattivi  

(għal stadji importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u 

mira 

assoċjazzjonijiet tal-akkomodazzjoni 

soċjali) għandhom jispeċifikaw li: 

- mill-inqas 75 % ta' dawn l-

appartamenti għandhom jiġu allokati 

lil dawk l-applikanti għall-

appartamenti li huma fin-nofs t'isfel 

tal-lista ta' applikanti mfassla abbażi 

tad-dħul tal-applikanti f'ordni 

dixxendenti, u 

- l-appartamenti għandhom jinbnew 

skont standard tal-effiċjenza 

enerġetika 20 % aktar ambizzjuż 

mill-istandard minimu tal-effiċjenza 

enerġetika fis-seħħ fil-Polonja (l-

istandard tal-Bini b'Enerġija Qrib 

Żero/NZEB).   

 
L-entitajiet benefiċjarji għandhom 

jintgħażlu permezz ta' sejħiet trasparenti 

u kompetittivi miftuħa għall-awtoritajiet 

lokali u l-assoċjazzjonijiet lokali tal-

akkomodazzjoni kollha. Il-kriterji għall-

għażla tal-entitajiet benefiċjarji 

għandhom b'mod partikolari jirriflettu l-

ħtiġijiet biex tiżdied il-provvista ta' 

akkomodazzjoni effiċjenti fl-enerġija 

għal unitajiet domestiċi bi dħul baxx u 

medju. 

Għandha tingħata prijorità lil oqsma fejn 

tali proġetti ġew jew huma ppjanati li jiġu 

introdotti. L-allokazzjoni tal-proġetti lill-

entitajiet benefiċjarji għandha tiżgura 

distribuzzjoni bbilanċjata bejn l-entitajiet 

madwar il-pajjiż, b'kunsiderazzjoni tal-

popolazzjoni u l-kopertura ġeografika. 

 

Din il-miżura ma għandhiex tagħmel 

ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali 

skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-
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Nru Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 
Indikaturi kwalitattivi  

(għal stadji importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u 

mira 

Regolament (UE) 2020/852, b'kont 

meħud tad-deskrizzjoni tal-miżura u tal-

passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan 

għall-irkupru u r-reżiljenza f'konformità 

mal-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C 

58/01). 

Fejn iseħħu attivitajiet ġodda ta' 

kostruzzjoni fi jew qrib żoni sensittivi 

għall-bijodiversità (inkluż in-netwerk 

Natura 2000 ta' żoni protetti, siti ta' Wirt 

Dinji tal-UNESCO u Żoni Ewlenin ta' 

Bijodiversità, kif ukoll żoni protetti oħra), 

għandha tkun meħtieġa konformità mal-

Artikoli 6 (3) u 12 tad-Direttiva dwar il-

Ħabitats, u l-Artikolu 5 tad-Direttiva 

dwar l-Għasafar, u l-Valutazzjoni tal-

Impatt Ambjentali (VIA) jew l-iskrinjar 

għandhom jitwettqu fejn meħtieġ skont 

id-Direttiva VIA. Il-proġetti ta' 

investiment kollha ffinanzjati taħt dan il-

komponent li jeħtieġu deċiżjoni EIA 

għandhom jikkonformaw mad-Direttiva 

2011/92/UE kif emendata bid-Direttiva 

2014/52/UE. B'mod speċifiku, il-proġetti 

l-ġodda kollha li jeħtieġu VIA għandhom 

jiġu awtorizzati skont l-Att dwar l-għoti 

ta' informazzjoni dwar l-ambjent u l-

protezzjoni tiegħu, il-parteċipazzjoni 

pubblika fil-protezzjoni ambjentali u l-

valutazzjoni tal-impatt ambjentali kif 

emendat mill-Att tat-30 ta' Marzu li 

jemenda dak l-Att u ċerti atti oħra. Id-

dispożizzjonijiet tal- "Linji Gwida dwar 

azzjonijiet ta' rimedju għal proġetti 

kofinanzjati mill-Fondi tal-UE affettwati 

mill-ksur 2016/2046", kif ikkomunikati 

lill-Polonja fl-23 ta' Frar 2021 (ref. Ares 

(2021) 1423319), għandhom jitqiesu 

għall-implimentazzjoni tal-proġetti ta' 
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Nru Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 
Indikaturi kwalitattivi  

(għal stadji importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u 

mira 

investiment kollha li għalihom intalbet 

deċiżjoni ambjentali jew permess ta' 

kostruzzjoni jew ta' żvilupp jew inħareġ 

qabel id-dħul fis-seħħ tal-Att tat-30 ta' 

Marzu 2021. 

B31L B3.5.1 Investimenti 

f'akkomodazzjoni 

effiċjenti fl-enerġija 

għal unitajiet 

domestiċi bi dħul 

baxx u medju 

Mira Kostruzzjoni kompluta 

tat-tielet lott ta' djar 

effiċjenti fl-użu tal-

enerġija għal unitajiet 

domestiċi bi dħul baxx 

u medju 

  Għadd 6485 12 355 Q2 2026 L-għadd ta' appartamenti affordabbli 

(għal persuni bi dħul baxx u medju) li 

tlestew. L-investimenti għandhom 

jitwettqu mill-awtoritajiet lokali u l-

assoċjazzjonijiet tal-akkomodazzjoni 

soċjali. 

 

Il-kuntratti ffirmati ma' entitajiet 

benefiċjarji (awtoritajiet lokali u 

assoċjazzjonijiet tal-akkomodazzjoni 

soċjali) għandhom jispeċifikaw li: 

- Mill-inqas 75 % ta' dawn l-

appartamenti għandhom jiġu allokati 

lil dawk l-applikanti għall-

appartamenti li huma fin-nofs t'isfel 

tal-lista ta' applikanti mfassla abbażi 

tad-dħul tal-applikanti f'ordni 

dixxendenti, u 
- l-appartamenti għandhom jinbnew 

skont standard tal-effiċjenza 

enerġetika 20 % aktar ambizzjuż 

mill-istandard minimu tal-effiċjenza 

enerġetika fis-seħħ fil-Polonja (l-

istandard tal-Bini b'Enerġija Qrib 

Żero/NZEB). 
 

L-entitajiet benefiċjarji għandhom 

jintgħażlu permezz ta' sejħiet trasparenti 

u kompetittivi miftuħa għall-awtoritajiet 

lokali u l-assoċjazzjonijiet tal-

akkomodazzjoni soċjali kollha. Il-kriterji 

għall-għażla tal-entitajiet benefiċjarji 

għandhom b'mod partikolari jirriflettu l-

ħtiġijiet biex tiżdied il-provvista ta' 
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Nru Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 
Indikaturi kwalitattivi  

(għal stadji importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u 

mira 

akkomodazzjoni effiċjenti fl-enerġija 

għal unitajiet domestiċi bi dħul baxx u 

medju. 

Għandha tingħata prijorità lil oqsma fejn 

tali proġetti ġew jew huma ppjanati li jiġu 

introdotti. L-allokazzjoni tal-proġetti lill-

entitajiet benefiċjarji għandha tiżgura 

distribuzzjoni bbilanċjata bejn l-entitajiet 

madwar il-pajjiż, b'kunsiderazzjoni tal-

popolazzjoni u l-kopertura ġeografika. 

 

Din il-miżura ma għandhiex tagħmel 

ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali 

skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-

Regolament (UE) 2020/852, b'kont 

meħud tad-deskrizzjoni tal-miżura u tal-

passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan 

għall-irkupru u r-reżiljenza f'konformità 

mal-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C 

58/01). 

Fejn iseħħu attivitajiet ġodda ta' 

kostruzzjoni fi jew qrib żoni sensittivi 

għall-bijodiversità (inkluż in-netwerk 

Natura 2000 ta' żoni protetti, siti ta' Wirt 

Dinji tal-UNESCO u Żoni Ewlenin ta' 

Bijodiversità, kif ukoll żoni protetti oħra), 

għandha tkun meħtieġa konformità mal-

Artikoli 6 (3) u 12 tad-Direttiva dwar il-

Ħabitats, u l-Artikolu 5 tad-Direttiva 

dwar l-Għasafar, u l-Valutazzjoni tal-

Impatt Ambjentali (VIA) jew l-iskrinjar 

għandhom jitwettqu fejn meħtieġ skont 

id-Direttiva VIA. Il-proġetti ta' 

investiment kollha ffinanzjati taħt dan il-

komponent li jeħtieġu deċiżjoni EIA 

għandhom jikkonformaw mad-Direttiva 

2011/92/UE kif emendata bid-Direttiva 

2014/52/UE. B'mod speċifiku, il-proġetti 

l-ġodda kollha li jeħtieġu VIA għandhom 
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Nru Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 
Indikaturi kwalitattivi  

(għal stadji importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u 

mira 

jiġu awtorizzati skont l-Att dwar l-għoti 

ta' informazzjoni dwar l-ambjent u l-

protezzjoni tiegħu, il-parteċipazzjoni 

pubblika fil-protezzjoni ambjentali u l-

valutazzjoni tal-impatt ambjentali kif 

emendat mill-Att tat-30 ta' Marzu li 

jemenda dak l-Att u ċerti atti oħra. Id-

dispożizzjonijiet tal- "Linji Gwida dwar 

azzjonijiet ta' rimedju għal proġetti 

kofinanzjati mill-Fondi tal-UE affettwati 

mill-ksur 2016/2046", kif ikkomunikati 

lill-Polonja fl-23 ta' Frar 2021 (ref. Ares 

(2021) 1423319), għandhom jitqiesu 

għall-implimentazzjoni tal-proġetti ta' 

investiment kollha li għalihom intalbet 

deċiżjoni ambjentali jew permess ta' 

kostruzzjoni jew ta' żvilupp jew inħareġ 

qabel id-dħul fis-seħħ tal-Att tat-30 ta' 

Marzu 2021. 
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C. KOMPONENT C: "TRASFORMAZZJONI DIĠITALI" 

Il-komponent C tal-Pjan Pollakk għall-Irkupru u r-Reżiljenza jindirizza sensiela ta' sfidi. L-ewwel 

nett, id-disparitajiet bejn iż-żoni urbani u rurali f'termini ta' konnettività u aċċess għal konnessjoni 

tal-internet veloċi u affidabbli, kemm fissa kif ukoll mobbli; it-tieni nett, il-ħtieġa għal użu aktar 

rapidu u sikur tas-servizzi diġitali fis-settur pubbliku; it-tielet, in-nuqqas ġenerali ta' strateġija 

ffukata għall-edukazzjoni u t-taħriġ diġitali, li ġie żvelat b'mod ċar mill-ħiliet diġitali u t-tagħmir 

tal-ICT insuffiċjenti fost l-istudenti u l-għalliema matul il-pandemija tal-COVID-19. Fl-aħħar nett, 

il-ħtieġa li tiżdied iċ-ċibersigurtà tas-sistema ta' informazzjoni pubblika biex tirreaġixxi fil-pront 

għal attakki ċibernetiċi u inċidenti ta' sigurtà. 

Il-komponent għandu l-għan li jaċċellera l-proċess ta' diġitalizzazzjoni tal-pajjiż permezz tat-

trasformazzjoni diġitali tas-settur pubbliku, l-ekonomija u s-soċjetà. Dan jikkonsisti fi tliet 

subkomponenti, skont l-objettivi speċifiċi tiegħu: it-titjib tal-aċċess għall-internet b'veloċità għolja 

(C1); l-iżvilupp u l-konsolidazzjoni tas-servizzi elettroniċi, il-ħolqien tal-kundizzjonijiet għall-

iżvilupp ta' teknoloġiji diġitali rivoluzzjonarji fis-settur pubbliku, l-ekonomija u s-soċjetà, u t-titjib 

tal-komunikazzjoni bejn l-istituzzjonijiet pubbliċi, iċ-ċittadini u n-negozji (C2); iż-żieda fis-sigurtà 

fiċ-ċiberspazju, l-iżgurar tal-infrastruttura tal-ipproċessar tad-data u d-diġitalizzazzjoni tal-

infrastruttura tas-servizzi tas-sigurtà (C3). 

Ir-riformi u l-investimenti elaborati fil-komponent jikkontribwixxu biex jindirizzaw tliet 

Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż identifikati għall-Polonja f'dawn l-aħħar sentejn, dwar 

il-ħtieġa li l-politika ekonomika relatata mal-investiment tiffoka fuq l-infrastruttura diġitali (ir-

Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3, 2019) u t-tranżizzjoni diġitali (ir-Rakkomandazzjoni 

Speċifika għall-Pajjiż 3, 2020); kif ukoll dwar il-ħtieġa li jittejbu l-ħiliet diġitali u tiġi promossa t-

trasformazzjoni diġitali kemm tal-kumpaniji kif ukoll tal-amministrazzjoni pubblika 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2, 2020).  

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, b'kont meħud tad-

deskrizzjoni tal-miżuri u tal-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

f'konformità mal-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C 58/01). 

Dan il-komponent huwa mistenni li jippromwovi t-tranżizzjoni diġitali billi jiżviluppa infrastruttura 

tal-broadband b'Aċċess tal-Ġenerazzjoni li Jmiss, itejjeb l-użu tal-għodod diġitali fis-settur pubbliku 

u jagħti spinta lill-kompetenzi elettroniċi fis-soċjetà (kumpaniji, amministrazzjoni pubblika, 

għalliema u studenti). Dan għandu jikkontribwixxi għall-ottimizzazzjoni taċ-ċibersigurtà, għat-titjib 

tal-effiċjenza tal-ipproċessar tad-data u għat-titjib tal-infrastruttura tas-servizzi tal-istat responsabbli 

għas-sigurtà. Fl-aħħar nett, l-użu potenzjali ta' soluzzjonijiet innovattivi tal-cloud tal-ġenerazzjoni li 

jmiss għandu joħloq infrastrutturi tal-cloud stabbli u sostenibbli. 

 

C.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Il-komponent għandu jimplimenta tliet riformi u ħames investimenti taħt il-parti tal-għotja. 

 

C1.1 L-iffaċilitar tal-iżvilupp tal-infrastruttura tan-netwerk biex jiġi żgurat aċċess universali 

għall-internet b'veloċità għolja 

Din ir-riforma għandha l-għan li tiggarantixxi aċċess universali għall-internet b'veloċità għolja u għas-

servizzi diġitali madwar il-Polonja, inklużi l-hekk imsejħa "white spots" fejn ma teżisti l-ebda infrastruttura 

tal-broadband b'kapaċità għolja.  
 



 

 

9728/22 ADD 1   127 

 ECOFIN 1A  MT 
 

Dan l-objettiv għandu jinkiseb l-ewwel nett billi jitneħħew l-ostakli leġiżlattivi għall-investiment 

fil-broadband u t-tieni billi l-leġiżlazzjoni nazzjonali tiġi allinjata mas-Sett ta' Għodod għall-

Konnettività fl-UE kollha tal-25 ta' Marzu 2021, sett tal-aħjar prattiki biex tingħata spinta lill-

introduzzjoni u l-introduzzjoni ta' netwerks b'kapaċità għolja ħafna (VHCN). Il-bidliet legali 

jipprevedu, fost l-oħrajn, emendi għar-Regolament dwar l-Inventarju tal-Infrastruttura tat-

Telekomunikazzjoni u għar-Regolament dwar is-sistema tal-Punt Uniku ta' Informazzjoni (SIP). 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2023. 

 

C1.1.1 L-iżgurar tal-aċċess għal internet b'veloċità għolja ħafna f'tikek bojod 

L-għan ta' dan l-investiment, f'konformità mar-riforma msemmija hawn fuq, huwa li jiżdied l-għadd 

ta' unitajiet domestiċi koperti minn netwerk tal-broadband fiss ta' 931,000 unità li jiffokaw fuq żoni 

b'aċċess abjad għall-ġenerazzjoni li jmiss (NGA), fejn attwalment ma teżisti l-ebda infrastruttura 

tal-broadband b'kapaċità għolja u fejn is-suq x'aktarx li mhux se jipprovdi lill-utenti finali fil-futur 

qrib b'netwerk li joffri konnettività ta' veloċità ta' download ta' 100 Mbps, sabiex jintlaħqu mill-

inqas 80 % tal-unitajiet domestiċi b'kapaċità ta' 100 Mbps, bil-possibbiltà li din tiżdied għall-

kapaċità tal-gigabit. L-investiment huwa maqsum f'miri għall-3: l-ewwel waħda għandha tkun li 

jintlaħqu 100,000 unità domestika sa Diċembru 2024, it-tieni waħda għandha tinkludi 400,000 unità 

domestika sa Diċembru 2025 u l-aħħar waħda għandha tiffoka fuq l-431,000 unità domestika li 

jifdal sat-30 ta' Ġunju 2026. 

Biex ikun hemm konformità mal-kundizzjonijiet tad-DNSH, għandha titwettaq valutazzjoni tar-

riskju u tal-vulnerabbiltà klimatiċi meta tkun meħtieġa mil-leġiżlazzjoni rilevanti u kwalunkwe 

soluzzjoni ta' adattament meħtieġa implimentata skont din il-leġiżlazzjoni.   

Għall-investimenti infrastrutturali kollha, mill-inqas 70 % tal-iskart tal-kostruzzjoni u d-

demolizzjoni għandu jerġa' jintuża jew jiġi riċiklat skont il-Gwida Teknika "la tagħmilx ħsara 

sinifikanti" (2021/C58/01)28. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

 

C2.1 Tisħiħ tal-applikazzjonijiet diġitali fl-isfera pubblika, fl-ekonomija u fis-soċjetà 

Din ir-riforma wiesgħa tinkludi diversi elementi li jippromwovu d-diġitalizzazzjoni tas-soċjetà 

Pollakka, li jvarjaw mis-servizzi pubbliċi diġitali għall-edukazzjoni diġitali taċ-ċittadini u tal-

ħaddiema.  

L-espansjoni tal-applikazzjonijiet diġitali fis-settur pubbliku għandha tkun appoġġata minn bidliet 

leġiżlattivi li jippromwovu l-komunikazzjoni elettronika bejn l-istituzzjonijiet pubbliċi, in-negozji u 

ċ-ċittadini. L-ewwel wieħed jikkonsisti fl-emendar tal-Att tat-17 ta' Frar 2005 dwar il-

kompjuterizzazzjoni tal-attivitajiet imwettqa minn entitajiet pubbliċi għad-diġitalizzazzjoni tad-

                                                           
28 B'mod partikolari, il-miżura tirrikjedi li l-operaturi ekonomiċi li jwettqu x-xogħlijiet ta' kostruzzjoni jiżguraw li mill-inqas 70 % 

(skont il-piż) tal-iskart mhux perikoluż tal-kostruzzjoni u d-demolizzjoni (eskluż il-materjal li jseħħ b'mod naturali msemmi fil-

kategorija 17 05 04 fil-Lista Ewropea tal-Iskart stabbilita bid-Deċiżjoni 2000/532/KE tat-3 ta' Mejju 2000 li tissostitwixxi d-

Deċiżjoni 94/3/KE li tistabbilixxi lista ta' skart skont l-Artikolu 1(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 75/442/KEE dwar l-iskart u d-Deċiżjoni 

tal-Kunsill 94/904/KE li tistabbilixxi lista ta' skart perikoluż skont l-Artikolu 1(4) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE dwar l-iskart 

perikoluż (notifikata fid-dokument numru C(2000) 1147)) iġġenerat fis-sit tal-kostruzzjoni għandu jitħejja għall-użu mill-ġdid, għar-

riċiklaġġ u għall-irkupru ta' materjal ieħor, inklużi operazzjonijiet ta' radam mill-ġdid li jużaw l-iskart biex jissostitwixxu materjali 

oħra, skont il-ġerarkija tal-iskart u l-Protokoll tal-UE dwar il-Ġestjoni tal-Iskart mill-Kostruzzjoni u mid-Demolizzjoni. 
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dokumenti u l-proċessi amministrattivi pubbliċi. It-tieni wieħed għandu jemenda l-Att tat-11 ta' Marzu 

2004 dwar it-taxxa fuq oġġetti u servizzi fir-rigward tal-użu ta' data strutturata dwar il-fatturi maħruġa 

f'format elettroniku, filwaqt li jintroduċi l-obbligu li jinħarġu u jiġu riċevuti fatturi elettroniċi permezz tas-

Sistema Nazzjonali ta' fatturi elettroniċi. 

Sa fejn huma kkonċernati l-kompetenzi diġitali, l-element fundatur li jirfed l-iżvilupp tagħhom 

għandu jkun il-ħolqien u l-implimentazzjoni tal-Programm ta' Żvilupp ta' Kompetenza Diġitali. Il-

programm għandu jiddefinixxi sett komprensiv u fit-tul ta' rekwiżiti għall-appoġġ tal-iżvilupp u l-

monitoraġġ tal-kompetenzi diġitali fl-edukazzjoni formali, mhux formali u informali. L-

istabbiliment u l-funzjonament taċ-Ċentru għall-Iżvilupp ta' Kompetenza Diġitali għandhom jiġu 

fformulati b'mod ċar fil-programm. Id-dokument għandu jiġi prodott bl-użu ta' approċċ b'diversi 

partijiet ikkonċernati.  

Fil-qasam tal-edukazzjoni, l-element ewlieni li jistimula d-diġitalizzazzjoni tal-edukazzjoni 

jikkonsisti fid-definizzjoni ta' standards vinkolanti minimi biex l-iskejjel jiġu mgħammra 

b'infrastrutturi diġitali. Għandhom jiġu żviluppati linji gwida obbligatorji f'kooperazzjoni mal-

gvernijiet lokali u f'konsultazzjoni ma' grupp wiesa' ta' partijiet interessati, u għandhom jiżguraw 

livell minimu ta' tagħmir tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u tal-Kompjuter (ICT) għal kull skola 

fil-Polonja. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2024. 

 

C2.1.1 Servizzi elettroniċi pubbliċi, soluzzjonijiet tal-IT li jtejbu l-funzjonament tal-

amministrazzjonijiet u s-setturi ekonomiċi, u teknoloġiji rivoluzzjonarji fis-settur pubbliku, l-

ekonomija u s-soċjetà 

Biex jiżdied l-użu tas-servizzi elettroniċi pubbliċi, il-pakketti li ġejjin għandhom jiġu implimentati 

taħt dan l-investiment: 

• l-iżvilupp ta' servizzi elettroniċi fl-amministrazzjoni pubblika li jippermettu liċ-ċittadini 

jittrattaw kwistjonijiet amministrattivi online; 

• il-kostruzzjoni jew l-iżvilupp ta' sistemi tal-IT għall-amministrazzjoni pubblika li 

jippermettu lill-impjegati taċ-ċivil jiddiġitalizzaw l-attivitajiet tagħhom; 

• id-diġitalizzazzjoni tal-proċeduri amministrattivi relatati mal-kostruzzjoni u l-ippjanar 

spazjali; 

• id-diġitalizzazzjoni tas-servizzi u l-proċessi tal-Amministrazzjoni Nazzjonali tad-Dħul, 

inkluża l-implimentazzjoni taċ-ċirkolazzjoni elettronika tal-fatturi fin-negozju (sistema 

nazzjonali tal-fatturi-e); 

• id-diġitalizzazzjoni tal-agrikoltura, inkluża l-implimentazzjoni tal-ġeomatika u l-monitoraġġ 

bis-satellita fl-agrikoltura u l-implimentazzjoni ta' sistema diġitali ta' verifika tal-art 

agrikola; 

• l-implimentazzjoni ta' mekkaniżmi ta' kooperazzjoni tal-ittestjar biex jistimulaw l-iżvilupp u 

t-tixrid ta' teknoloġiji rivoluzzjonarji, pereżempju permezz ta' portal li jintegra s-servizzi tal-

bliet intelliġenti ma' applikazzjonijiet ibbażati fuq l-Intelliġenza Artifiċjali u l-Internet tal-

Oġġetti. 

B'mod partikolari, 39 proġett huma mistennija li jiġu żviluppati sabiex tinkiseb, fost l-oħrajn, il-

kostruzzjoni ta' disa' pjattaformi pubbliċi ġodda jew estiżi għall-kondiviżjoni tad-data u tas-servizzi 

elettroniċi; il-kostruzzjoni ta' 30 sistema tal-IT pubbliċi ġodda jew estiżi; l-implimentazzjoni ta' 65 

servizz elettroniku pubbliku ġodda, modifikati jew integrati; il-forniment, l-adattament u l-

espansjoni ta' 400 servizz elettroniku, inklużi s-servizzi tal-API fuq pjattaformi ġodda jew estiżi u 
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fl-aħħar nett l-implimentazzjoni ta' tliet mekkaniżmi ta' kooperazzjoni għall-ittestjar biex jiġi 

stimulat l-użu ta' teknoloġiji rivoluzzjonarji. Is-servizzi elettroniċi ġodda jew imtejba kollha 

b'interfaċċa grafika tal-utent huma mistennija li jkollhom mill-inqas ir-raba' livell ta' maturità, 

jiġifieri trattament elettroniku sħiħ tal-każijiet (livell ta' tranżazzjoni fil-mudell ta' maturità f'ħames 

stadji). 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

C2.1.2 Kundizzjonijiet ekwi għall-iskejjel b'apparat multimedjali mobbli — investimenti relatati mal-

issodisfar tal-istandards minimi tat-tagħmir 

F'konformità mal-ħolqien ta' standards minimi vinkolanti għat-tagħmir tal-ICT, dan l-investiment 

għandu jipprovdi lill-iskejjel kollha fil-Polonja b'tagħmir multimedjali avvanzat, li għandu jintuża 

mill-għalliema u l-istudenti. L-objettiv huwa li jiġi permess l-użu tat-teknoloġiji diġitali fl-

apprendiment fuq livell ugwali f'kull skola primarja u sekondarja madwar il-Polonja, u l-għan huwa 

li l-kompjuters portabbli jiġu pprovduti b'software lil mill-inqas 90 % tal-għalliema u li jintlaħqu 

massimu ta' sitt studenti għal kull laptop, għal total ta' mill-inqas 1 200 000 laptops.  

Sabiex jikkonforma mal-kundizzjonijiet tad-DNSH, it-tagħmir tal-ICT għandu jissodisfa r-rekwiżiti 

relatati mal-enerġija u r-rekwiżiti tal-effiċjenza tal-materjali stabbiliti skont id-Direttiva 

2009/125/KE għas-servers u għall-ħżin tad-data, jew għall-kompjuters u għas-servers tal-kompjuter 

jew għall-unitajiet tal-wiri elettroniċi. Barra minn hekk, it-tagħmir tal-ICT ma għandux ikun fih is-

sustanzi ristretti elenkati fl-Anness II tad-Direttiva 2011/65/UE.  

Għandu jkun hemm fis-seħħ pjan għall-ġestjoni tal-iskart biex jiġi żgurat ir-riċiklaġġ massimu fi 

tmiem il-ħajja tat-tagħmir elettriku u elettroniku, inkluż permezz ta' ftehimiet kuntrattwali mas-sħab 

tar-riċiklaġġ, riflessjoni fil-projezzjonijiet finanzjarji jew dokumentazzjoni uffiċjali tal-proġett. Fi 

tmiem il-ħajja tiegħu, it-tagħmir għandu jgħaddi minn preparazzjoni għal operazzjonijiet ta' użu 

mill-ġdid, irkupru jew riċiklaġġ, jew trattament xieraq, inkluż it-tneħħija tal-fluwidi kollha u 

trattament selettiv skont l-Anness VII tad-Direttiva 2012/19/UE. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Settembru 2025. 

 

C2.1.3 Kompetenzi elettroniċi 

Billi tħarreġ mill-inqas 380 000 persuna, il-Polonja għandha l-għan li żżid il-livell ġenerali tal-

kompetenzi diġitali fis-soċjetà u ttejjeb il-proċess ta' diġitalizzazzjoni tal-pajjiż. Fost dawn, 40 % 

għandhom ikunu ċittadini fil-bżonn ta' ħiliet diġitali bażiċi, 20 % għandhom ikunu uffiċjali pubbliċi, 

20 % għandhom ikunu persuni esklużi u f'riskju ta' esklużjoni u l20 % li jifdal għandhom 

jikkonsistu f'edukaturi u għalliema li jirċievu livell bażiku u intermedju ta' taħriġ. Din l-aħħar 

kategorija ma għandhiex tinkludi persunal tal-kindergarten biex jappoġġa l-investiment f'self 

f'tagħmir u infrastruttura tal-ICT, li għalihom għandu jiġi previst taħriġ speċjalizzat addizzjonali. 

 

Bħala parti mill-investiment, għandu jinħoloq Ċentru għall-Iżvilupp ta' Kompetenza Diġitali 

magħmul minn esperti, konsulenti u speċjalisti diġitali li jappoġġaw l-implimentazzjoni tal-politiki 

diġitali fi ħdan l-uffiċċju tal-Ministru responsabbli għad-diġitalizzazzjoni.  

 

Barra minn hekk, għandu jiġi stabbilit netwerk ta' koordinaturi diġitali biex jappoġġa lil kull 

muniċipalità (gmina) fl-organizzazzjoni tal-proċess ta' diġitalizzazzjoni, għal total ta' mill-inqas 

2 477 koordinatur (medja ta' wieħed għal kull muniċipalità skont elementi bħad-daqs tal-gmina, l-

għadd ta' ċittadini, il-livell ta' ħiliet diġitali u d-domanda għal tagħmir tal-kompjuter).  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 
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C3.1 It-titjib taċ-ċibersigurtà tas-sistemi tal-informazzjoni, it-tisħiħ tal-infrastruttura tal-

ipproċessar tad-data u l-ottimizzazzjoni tal-infrastruttura tas-servizzi tal-infurzar tal-liġi 

Ir-riforma għandha tiffoka fuq tliet objettivi speċifiċi li jippermettu l-implimentazzjoni ta' 

soluzzjonijiet tas-sigurtà tas-sistemi tal-informazzjoni: (i) l-iżvilupp tas-sistema nazzjonali taċ-

ċibersigurtà; (ii) il-kapaċità li l-inċidenti jiġu evitati u indirizzati b'mod effettiv; (iii) il-ħolqien ta' 

sensibilizzazzjoni soċjali fir-rigward taċ-ċibersigurtà. Dawn l-objettivi għandhom jinkisbu permezz 

ta' serje ta' emendi għall-Att dwar is-Sistema Nazzjonali taċ-Ċibersigurtà tal-5 ta' Lulju 2018 u 

għar-Regolament tal-Kabinett tal-11 ta' Settembru 2018 dwar is-servizzi essenzjali. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2023.  

 

C3.1.1 Ċibersigurtà — ĊiberPL, infrastruttura tal-ipproċessar tad-data u ottimizzazzjoni tal-

infrastruttura tas-servizzi tal-infurzar tal-liġi 

Dan l-investiment jikkonsisti f'erba' komponenti differenti: (i) iċ-ċibersigurtà; (ii) l-infrastruttura 

tal-ipproċessar tad-data; (iii) l-ottimizzazzjoni tal-infrastruttura tas-servizzi tal-infurzar tal-liġi u 

(iv) soluzzjonijiet tal-cloud u tal-edge computing.  

Dwar (i) iċ-ċibersigurtà, għandhom jitwettqu 8 proġetti individwali bil-għan li: 

- L-istabbiliment ta' netwerk ta' 7 ċentru reġjonali taċ-ċibersigurtà (RegioSOC); 

- L-istabbiliment ta' netwerk għal total ta' 7 skwadra settorjali ta' rispons għal inċidenti relatati 

mas-sigurtà tal-kompjuters (CSIRTs) f'setturi ewlenin skont it-tifsira tad-Direttiva NIS: l-

enerġija, it-trasport, is-saħħa, il-banek, l-infrastrutturi tas-swieq finanzjarji, l-infrastruttura 

diġitali u l-provvista tal-ilma; 

- Il-konnessjoni ta' 385 entità nazzjonali taċ-ċibersigurtà ma' sistema integrata ta' ġestjoni taċ-

ċibersigurtà; 

- Il-ħolqien ta' netwerk ta' mill-inqas 30 ċentru tal-operazzjonijiet tas-sigurtà (SOCs) għas-

sigurtà nazzjonali u l-immodernizzar ta' dawk eżistenti; 

- It-twettiq ta' programm għall-kwalifikazzjoni mill-ġdid ta' 600 persuna dwar iċ-ċibersigurtà, 

inkluż iżda mhux limitat għall-persunal attwali; 

- L-implimentazzjoni ta' programm għat-tisħiħ sistemiku ta' mill-inqas 30 entità li jużaw 

teknoloġija operattiva għal sistemi ta' kontroll industrijali; 

- Appoġġ lil 400 entità fit-titjib u l-espansjoni tal-infrastrutturi taċ-ċibersigurtà bl-użu tat-

teknoloġija tal-informazzjoni u t-teknoloġija operazzjonali kif ukoll ix-xiri ta' firewalls u 

sistemi taċ-ċibersigurtà; 

- Il-ħolqien ta' netwerk ta' dawk li jagħtu l-ewwel rispons fil-qasam taċ-ċibersigurtà fil-livell 

tal-voivodeship biex jiġu appoġġjati l-entitajiet pubbliċi fil-ġestjoni u l-irkupru tal-inċidenti 

u jiġi pprovdut taħriġ għall-awtoritajiet lokali u reġjonali dwar iċ-ċibersigurtà (mill-inqas 

440 persuna tal-ewwel rispons u impjegati tal-awtoritajiet lokali u reġjonali mħarrġa). 

Dwar (ii) l-infrastruttura tad-data, għandhom jinħolqu 3 ċentru standard tal-ipproċessar tad-data li 

jipprovdu infrastruttura kritika effiċjenti fl-użu tal-enerġija u skalabbli biex ikollhom servizzi 

diġitali aċċessibbli u infrastruttura sigura għas-sistemi tal-ICT. Iċ-ċentri għandhom jikkonformaw 

mal-Kodiċi ta' Kondotta Ewropew dwar l-Effiċjenza Enerġetika taċ-Ċentru tad-Data, b'mod 

partikolari fir-rigward tal-oqsma li ġejjin: 

- 3.2.8 użu ta' enerġija sostenibbli: l-enerġija meħtieġa għaċ-ċentri tad-data għandha tiġi 

kkuntrattata mis-SER;  

- 3.2.11 Teknoloġiji alternattivi għall-ġenerazzjoni tal-enerġija: l-installazzjoni ta' sorsi ta' 

enerġija rinnovabbli fuq il-faċilitajiet taċ-ċentri tad-data u l-użu ta' teknoloġiji taċ-ċelloli tal-

fjuwil tal-idroġenu hija ppjanata; 
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- 3.3.2. Jiġu kkunsidrati livelli multipli ta' reżiljenza: iċ-ċentri tad-data huma mistennija li 

jsaħħu l-affidabbiltà tas-sistema tal-provvista tal-enerġija billi jibnu metodi ġodda ta' riżerva 

għall-provvista tal-enerġija eż. turbini tal-gass u ċelloli tal-fjuwil tal-idroġenu. 

Għall-konformità mal-kundizzjonijiet tad-DNSH, għandha titwettaq valutazzjoni tar-riskju 

ambjentali u tal-vulnerabbiltà għall-kostruzzjoni u r-rinnovazzjoni taċ-ċentri tad-data u kwalunkwe 

soluzzjoni ta' adattament meħtieġa implimentata. Għall-investimenti infrastrutturali kollha, mill-

inqas 70 % tal-iskart tal-kostruzzjoni u d-demolizzjoni għandu jerġa' jintuża jew jiġi riċiklat skont 

il-Gwida Teknika "la tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01). 

(iii) L-ottimizzazzjoni tal-infrastruttura għas-servizzi tal-istat responsabbli għas-sigurtà għandha 

tinkludi erba' proġetti mmirati lejn l-integrazzjoni ta' sistemi differenti ta' twissija u twissija u t-titjib 

tal-kooperazzjoni bejn is-servizzi tal-Istat, bħall-pulizija, il-ħaddiema tat-tifi tan-nar u l-awtoritajiet 

lokali. 

Fl-aħħar nett, dwar (iv) l-implimentazzjoni ta' soluzzjonijiet tal-cloud computing u tal-edge 

computing, il-Polonja hija mistennija li tipparteċipa fil-Proġett Importanti potenzjali ta' Interess 

Ewropew Komuni (IPCEI) dwar l-Infrastruttura Cloud tal-Ġenerazzjoni li Jmiss u s-Servizzi ta' 

Edge, biex tappoġġa l-iżvilupp u l-ewwel użu industrijali ta' proġetti avvanzati ta' R &Dlejn il-futur 

tal-ipproċessar tad-data tul il-cloud sa edge continuum. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 
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C.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importan

ti / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Xenarju ta' 

referenza 
Mira Kwart Sena 

C1G C1.1 L-iffaċilitar tal-

iżvilupp tal-infrastruttura 

tan-netwerk biex jiġi 

żgurat aċċess universali 

għall-internet b'veloċità 

għolja 

Stadju 

importanti 

Qafas imħejji mill-

Kanċellerija tal-Prim 

Ministru għall-

kofinanzjament ta' proġetti 

tal-broadband f'żoni ta' 

Aċċess tal-Ġenerazzjoni li 

Jmiss (NGA) abjad, fejn 

bħalissa ma jeżisti l-ebda 

netwerk NGA 

Pubblikazzjoni 

tal-qafas fis-

Siti web tal-

Kanċellerija 

tal-Prim 

Ministru u taċ-

Ċentru tal-

Proġetti 

Diġitali tal-

Polonja  

      Q2 2022 L-istabbiliment tal-qafas bħala bażi 

tas-sejħa għal proposti li ġejja. 

Il-qafas għandu jinkludi 

dispożizzjonijiet li jiżguraw 

konformità sħiħa mal-Gwida Teknika 

"la tagħmilx ħsara sinifikanti" 

(2021/C58/01) tal-proġetti appoġġati 

taħt din il-miżura permezz tal-użu ta' 

verifika tas-sostenibbiltà, lista ta' 

esklużjoni, u r-rekwiżit ta' konformità 

mal-leġiżlazzjoni ambjentali 

nazzjonali u tal-UE rilevanti. 

C2G C1.1 L-iffaċilitar tal-

iżvilupp tal-infrastruttura 

tan-netwerk biex jiġi 

żgurat aċċess universali 

għall-internet b'veloċità 

għolja 

Stadju 

importanti 

Emenda tar-regolament tal-

Ministru għad-

Diġitalizzazzjoni dwar l-

inventarju annwali tas-

servizzi tal-infrastruttura 

tat-telekomunikazzjoni 

Dispożizzjoni 

fl-emenda tar-

regolament li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ 

      Q1 2023 Id-dħul fis-seħħ tal-emenda tar-

regolament dwar l-inventarju 

nazzjonali tas-servizzi tal-

infrastruttura tat-telekomunikazzjoni, 

biex jiġu identifikati aħjar l-oqsma li 

jeħtieġu appoġġ addizzjonali mill-

interventi pubbliċi. 

C3G C1.1 L-iffaċilitar tal-

iżvilupp tal-infrastruttura 

tan-netwerk biex jiġi 

żgurat aċċess universali 

għall-internet b'veloċità 

għolja 

Stadju 

importanti 

Emenda tar-regolament 

dwar Punt Uniku ta' 

Informazzjoni mill-Prim 

Ministru 

Dispożizzjoni 

fl-emenda tar-

regolament li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ tiegħu 

      Q4 2022 Id-dħul fis-seħħ tal-emenda tar-

regolament dwar il-Punt Uniku ta' 

Informazzjoni, biex l-operaturi 

jingħataw ambitu usa' ta' 

informazzjoni dwar l-infrastruttura li 

tista' tintuża fl-investimenti tat-

telekomunikazzjoni, u biex jiġu 

pprovduti għodod ta' ppjanar aktar 

adatti. 

C4G C1.1.1 L-iżgurar tal-

aċċess għal internet 

b'veloċità għolja ħafna 

f'tikek bojod 

Mira T1 — Unitajiet domestiċi 

addizzjonali (bini 

residenzjali) b'aċċess għall-

internet broadband 

  Numru 0 100 000 Q4 2024 Mill-inqas 100 000 unità 

domestika addizzjonali f'żoni 

bojod ta' Aċċess tal-
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importan

ti / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju 

importanti u mira 

b'kapaċità ta' mill-inqas 100 

Mb/s (bil-possibbiltà li 

jiżdied għall-kapaċità tal-

gigabits) 

Ġenerazzjoni li Jmiss fejn is-

suq mhux probabbli li 

jipprovdi lill-utenti finali fil-

futur qrib b'netwerk li joffri 

konnettività ta' veloċità tad-

download ta' 100 Mbps, li 

għandu jkun kopert minn 

aċċess għall-internet 

broadband b'kapaċità ta' mill-

inqas 100 Mbps (bil-

possibbiltà li jiżdied għall-

kapaċità tal-gigabits), 

f'konformità mal-objettivi tal-

Pjan Nazzjonali tal-Broadband 

u l-Komunikazzjoni tal-

Kummissjoni dwar is-Soċjetà 

Ewropea tal-Gigabits. 
L-investiment għandu jitwettaq 

f'konformità sħiħa mal-Gwida 

Teknika tad-DNSH (2021/C 58/01), 

b'mod partikolari fir-rigward tar-

rekwiżiti relatati mal-prestazzjoni tal-

enerġija, il-ġestjoni tal-iskart u l-

valutazzjoni tar-riskju ambjentali. 

C5G C1.1.1 L-iżgurar tal-

aċċess għal internet 

b'veloċità għolja ħafna 

f'tikek bojod 

Mira T2 — Unitajiet domestiċi 

addizzjonali (bini 

residenzjali) b'aċċess għall-

internet broadband 

b'kapaċità ta' mill-inqas 100 

Mb/s (bil-possibbiltà li 

jiżdied għall-kapaċità tal-

gigabits) 

  Numru 100 000 500 000 Q4 2025 Mill-inqas 500 000 unità domestika 

addizzjonali b'mod kumulattiv fiż-

żoni bojod ta' Aċċess tal-

Ġenerazzjoni li Jmiss fejn is-suq 

mhux probabbli li jipprovdi lill-utenti 

finali fil-futur qrib b'netwerk li joffri 

konnettività ta' veloċità ta' tniżżil ta' 

100Mbps, li għandhom ikunu koperti 

minn aċċess għall-internet broadband 

b'kapaċità ta' mill-inqas 100 Mbps 

(bil-possibbiltà li jiżdied għall-



 

 

9728/22 ADD 1   134 

 ECOFIN 1A  MT 
 

Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importan

ti / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju 

importanti u mira 

kapaċità tal-gigabits), f'konformità 

mal-objettivi tal-Pjan Nazzjonali tal-

Broadband u l-Komunikazzjoni tal-

Kummissjoni dwar is-Soċjetà 

Ewropea tal-Gigabits. 

L-investiment għandu jitwettaq 

f'konformità sħiħa mal-Gwida 

Teknika tad-DNSH (2021/C 58/01), 

b'mod partikolari fir-rigward tar-

rekwiżiti relatati mal-prestazzjoni tal-

enerġija, il-ġestjoni tal-iskart u l-

valutazzjoni tar-riskju ambjentali. 

C6G C1.1.1 L-iżgurar tal-

aċċess għal internet 

b'veloċità għolja ħafna 

f'tikek bojod 

Mira T3 — Unitajiet domestiċi 

addizzjonali (bini 

residenzjali) b'aċċess għall-

internet broadband 

b'kapaċità ta' mill-inqas 100 

Mb/s (bil-possibbiltà li 

jiżdied għall-kapaċità tal-

gigabits) 

  Numru 500 000 931 000 Q2 2026 Mill-inqas 931 000 unità domestika 

addizzjonali b'mod kumulattiv f'żoni 

bojod ta' Aċċess tal-Ġenerazzjoni li 

Jmiss fejn is-suq mhux probabbli li 

jipprovdi lill-utenti finali fil-futur qrib 

b'netwerk li joffri konnettività ta' 

veloċità ta' download ta' 100 Mbps, li 

għandhom ikunu koperti minn aċċess 

għall-internet broadband b'kapaċità ta' 

mill-inqas 100 Mbps (bil-possibbiltà 

li dan jiżdied għall-kapaċità tal-

gigabits), f'konformità mal-objettivi 

tal-Pjan Nazzjonali tal-Broadband u l-

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 

dwar is-Soċjetà Ewropea tal-Gigabits.  

L-investiment għandu jitwettaq 

f'konformità sħiħa mal-Gwida 

Teknika tad-DNSH (2021/C 58/01), 

b'mod partikolari fir-rigward tar-

rekwiżiti relatati mal-prestazzjoni tal-

enerġija, il-ġestjoni tal-iskart u l-

valutazzjoni tar-riskju ambjentali.  

C7G C2.1 Tisħiħ tal-

applikazzjonijiet diġitali 

fl-isfera pubblika, fl-

ekonomija u fis-soċjetà 

Stadju 

importanti 

Emenda għall-Att tal-17 ta' 

Frar 2005 dwar il-

kompjuterizzazzjoni tal-

attivitajiet tal-entitajiet li 

jwettqu kompiti pubbliċi — 

Dispożizzjoni 

fl-emenda 

għall-att li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ 

      Q4 2023 Dħul fis-seħħ tal-emenda għall-Att 

tal-17 ta' Frar 2005 dwar il-

kompjuterizzazzjoni tal-attivitajiet ta' 

entitajiet li jwettqu kompiti pubbliċi. 

Il-Kanċellerija tal-Prim Ministru 
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importan

ti / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju 

importanti u mira 

l-introduzzjoni ta' forma 

diġitali prestabbilita ta' 

dokumenti u forma 

elettronika ta' servizzi u d-

diġitalizzazzjoni tal-

proċessi amministrattivi 

għandha tkun responsabbli għat-

tħejjija u l-adozzjoni ta' dan l-att. 

C8G C2.1 Tisħiħ tal-

applikazzjonijiet diġitali 

fl-isfera pubblika, fl-

ekonomija u fis-soċjetà 

Stadju 

importanti 

Emenda għall-Att tat-11 ta' 

Marzu 2004 dwar it-taxxa 

fuq oġġetti u servizzi (l-użu 

ta' fatturi strutturati) — l-

introduzzjoni ta' fatturi 

elettroniċi strutturati għas-

suq ekonomiku u l-obbligu 

li jinħarġu u jiġu riċevuti 

permezz tas-Sistema 

Nazzjonali ta' fatturi 

elettroniċi 

Dispożizzjoni 

fl-emenda 

għall-att li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ 

      Q2 2024 Id-dħul fis-seħħ tal-emenda għall-Att 

tal-11 ta' Marzu 2004 dwar it-taxxa 

fuq l-oġġetti u s-servizzi (l-użu ta' 

fatturi strutturati). L-użu ta' fatturi 

elettroniċi għandu jitqies bħala 

obbligatorju. Il-korp governattiv 

responsabbli għat-tħejjija u l-

adozzjoni ta' dan l-att emendat 

għandu jkun il-Ministeru tal-Finanzi. 

C9G C2.1 Tisħiħ tal-

applikazzjonijiet diġitali 

fl-isfera pubblika, fl-

ekonomija u fis-soċjetà 

Stadju 

importanti 

Standards minimi 

vinkolanti biex l-iskejjel 

kollha jiġu mgħammra 

b'infrastruttura diġitali li 

tippermetti l-użu tat-

teknoloġiji diġitali fl-

apprendiment fuq livell 

ugwali f'kull skola 

Adozzjoni tal-

istandards mill-

Ministeru tal-

Edukazzjoni u 

x-Xjenza 

(MES) 

      Q3 2022 L-adozzjoni ta' standards vinkolanti 

biex l-iskejjel jiġu mgħammra 

b'infrastruttura diġitali li huma 

mistennija li jkunu obbligatorji għal 

kull skola sabiex jinkiseb l-istess 

livell ta' infrastruttura diġitali. L-

iżvilupp tal-istandards għandu jiġi 

kkonsultat ma' grupp wiesa' ta' 

partijiet interessati u l-gvern lokali. Il-

Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xjenza 

għandu jkun responsabbli għat-

tħejjija u l-adozzjoni ta' dan ir-

regolament. 

C10G C2.1 Tisħiħ tal-

applikazzjonijiet diġitali 

fl-isfera pubblika, fl-

ekonomija u fis-soċjetà 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ tar-

riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-

Ministri dwar il-Programm 

ta' Żvilupp tal-Kompetenzi 

Diġitali għall-ġestjoni tal-

iżvilupp tal-kompetenzi 

diġitali u l-edukazzjoni 

diġitali taċ-ċittadini u l-

impjegati f'diversi setturi. 

 Dispożizzjoni 

fir-riżoluzzjoni 

tal-Kunsill tal-

Ministri li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ tagħha  

      Q3 2022 Id-dħul fis-seħħ tar-riżoluzzjoni tal-

Kunsill tal-Ministri dwar il-

Programm ta' Żvilupp tal-

Kompetenza Diġitali (li huwa 

programm pluriennali sal-2030), 

inkluż il-pjan ta' implimentazzjoni, il-

miżuri ta' evalwazzjoni u ta' 

monitoraġġ f'konformità mal- "Att 

dwar il-prinċipji tal-politika tal-
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importan

ti / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju 

importanti u mira 

Dan jinkludi l-istabbiliment 

taċ-Ċentru għall-Iżvilupp 

tal-Kompetenzi Diġitali 

(DCDC) 

iżvilupp". Il-programm għandu jiġi 

żviluppat billi jiġi adottat approċċ 

b'diversi partijiet ikkonċernati. Il-

programm għandu, fost l-oħrajn, 

jistabbilixxi ċ-Ċentru għall-Iżvilupp 

tal-Kompetenzi Diġitali (DCDC) u l-

politika għall-iżvilupp tal-kompetenzi 

diġitali.  

C11G C2.1.1 Servizzi elettroniċi 

pubbliċi, soluzzjonijiet 

tal-IT li jtejbu l-

funzjonament tal-

amministrazzjonijiet u s-

setturi ekonomiċi, u 

teknoloġiji rivoluzzjonarji 

fis-settur pubbliku, l-

ekonomija u s-soċjetà 

Mira T1 — Proġetti li joħolqu 

servizzi elettroniċi ġodda u 

jaġġornaw dawk eżistenti, 

itejbu l-proċess tal-ħolqien 

tagħhom jew, permezz tad-

diġitalizzazzjoni, itejbu t-

trattament tal-proċessi 

  Numru 0 6 Q3 2024 L-għadd ta' proġetti kkompletati li 

joħolqu servizzi elettroniċi ġodda u 

jiżviluppaw servizzi elettroniċi 

eżistenti, itejbu l-proċess tal-ħolqien 

tagħhom jew, permezz tad-

diġitalizzazzjoni, itejbu t-trattament 

tal-proċessi. Dawn il-proġetti 

għandhom iwasslu għal: 
- It-tlestija tal-kostruzzjoni ta' 

pjattaformi pubbliċi ġodda jew estiżi 

għall-kondiviżjoni tad-data u 

pjattaformi ta' implimentazzjoni tas-

servizzi elettroniċi; 
- It-tlestija tal-kostruzzjoni ta' sistemi 

tal-IT pubbliċi ġodda jew estiżi; 
- L-implimentazzjoni ta' servizzi 

elettroniċi pubbliċi ġodda, modifikati 

jew integrati; 
— Il-forniment, l-adattament u l-

espansjoni tas-servizzi elettroniċi, 

inklużi s-servizzi tal-Interfaċċa għall-

Ipprogrammar tal-Applikazzjonijiet 

(API) fuq pjattaformi ġodda jew 

estiżi; 
- L-implimentazzjoni ta' mekkaniżmi 

ta' kooperazzjoni għall-ittestjar biex 

jiġi stimulat l-użu ta' teknoloġiji 

rivoluzzjonarji.  
Is-servizzi elettroniċi kollha ġodda 

jew aġġornati bl-interfaċċa grafika 

tal-utent għandu jkollhom mill-inqas 
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ir-raba' livell ta' maturità, jiġifieri 

ġestjoni kompletament elettronika tal-

każijiet. 

C12G C2.1.1 Servizzi elettroniċi 

pubbliċi, soluzzjonijiet 

tal-IT li jtejbu l-

funzjonament tal-

amministrazzjonijiet u s-

setturi ekonomiċi, u 

teknoloġiji rivoluzzjonarji 

fis-settur pubbliku, l-

ekonomija u s-soċjetà 

Mira T2 — Proġetti li joħolqu 

servizzi elettroniċi ġodda u 

jaġġornaw dawk eżistenti, 

itejbu l-proċess tal-ħolqien 

tagħhom jew, permezz tad-

diġitalizzazzjoni, itejbu t-

trattament tal-proċessi 

  Numru 6 39 Q2 2026 L-għadd ta' proġetti kkompletati li 

joħolqu servizzi elettroniċi ġodda u 

jiżviluppaw servizzi elettroniċi 

eżistenti, itejbu l-proċess tal-ħolqien 

tagħhom jew, permezz tad-

diġitalizzazzjoni, itejbu t-trattament 

tal-proċessi. Dawn il-proġetti 

għandhom iwasslu għal: 
- It-tlestija tal-kostruzzjoni ta' 

pjattaformi pubbliċi ġodda jew estiżi 

għall-kondiviżjoni tad-data u 

pjattaformi ta' implimentazzjoni tas-

servizzi elettroniċi; 
- It-tlestija tal-kostruzzjoni ta' sistemi 

tal-IT pubbliċi ġodda jew estiżi; 
- L-implimentazzjoni ta' servizzi 

elettroniċi pubbliċi ġodda, modifikati 

jew integrati; 
— Il-forniment, l-adattament u l-

espansjoni tas-servizzi elettroniċi, 

inklużi s-servizzi tal-Interfaċċa għall-

Ipprogrammar tal-Applikazzjonijiet 

(API) fuq pjattaformi ġodda jew 

estiżi; 
- L-implimentazzjoni ta' mekkaniżmi 

ta' kooperazzjoni għall-ittestjar biex 

jiġi stimulat l-użu ta' teknoloġiji 

rivoluzzjonarji.  
Is-servizzi elettroniċi kollha ġodda 

jew aġġornati bl-interfaċċa grafika 

tal-utent għandu jkollhom mill-inqas 

ir-raba' livell ta' maturità. 

C13G C2.1.1 Servizzi elettroniċi 

pubbliċi, soluzzjonijiet 

tal-IT li jtejbu l-

funzjonament tal-

Mira Awtentikazzjonijiet min-

nodu nazzjonali 

https://login.gov.pl (bħala 

medja għal kull xahar f'sena 

  Numru 0 8 500 000 Q4 2025 Mill-inqas 8 500 000 awtentikazzjoni 

min-nodu nazzjonali, li huwa għodda 

li tgħaqqad l-iskemi ta' 

identifikazzjoni elettronika nazzjonali 
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amministrazzjonijiet u s-

setturi ekonomiċi, u 

teknoloġiji rivoluzzjonarji 

fis-settur pubbliku, l-

ekonomija u s-soċjetà 

partikolari) (pubbliċi u privati) u s-sistemi tal-IT 

li fihom jiġu pprovduti s-servizzi 

elettroniċi. L-għadd totali ta' 

awtentikazzjonijiet online għandu 

jitkejjel b'mod li jirrifletti interazzjoni 

unika ta' utent partikolari ta' servizzi 

pubbliċi online.  

C14G C2.1.2 Kundizzjonijiet 

ekwi għall-iskejjel 

b'apparat multimedjali 

mobbli — investimenti 

relatati mal-issodisfar tal-

istandards tat-tagħmir 

minimu  

Mira Kompjuters portabbli ġodda 

għad-dispożizzjoni tal-

għalliema 

  Numru 0 465 000 Q3 2023 Mill-inqas 465 000 kompjuter 

portabbli addizzjonali bis-software 

meħtieġ ipprovduti lill-iskejjel għall-

użu tal-għalliema. L-għan ġenerali ta' 

din il-miżura huwa li l-għalliema jiġu 

mgħammra b'kompjuters portabbli. 

Proċedura ġusta u trasparenti għall-

allokazzjoni ta' kompjuters portabbli 

b'softwer li jiżgura trattament ugwali 

għall-iskejjel u l-istituzzjonijiet 

edukattivi kollha għandha tiġi 

stabbilita f'kooperazzjoni mal-

gvernijiet lokali.  

L-investiment għandu jitwettaq 

f'konformità sħiħa mal-Gwida 

Teknika tad-DNSH (2021/C 58/01), 

b'mod partikolari fir-rigward tar-

rekwiżiti relatati mal-effiċjenza 

enerġetika, l-effiċjenza tal-materjali u 

r-riċiklaġġ.   

C15G C2.1.2 Kundizzjonijiet 

ekwi għall-iskejjel 

b'apparat multimedjali 

mobbli — investimenti 

relatati mal-issodisfar tal-

istandards tat-tagħmir 

minimu  

Mira Kompjuters portabbli ġodda 

għad-dispożizzjoni tal-

istudenti 

  Numru 0 735 000 Q3 2025 Mill-inqas 735 000 kompjuter 

portabbli addizzjonali bis-softwer 

meħtieġ ipprovdut lill-iskejjel biex 

jużaw l-istudenti.  

Proċedura ġusta u trasparenti għall-

allokazzjoni ta' kompjuters portabbli 

b'softwer li jiżgura trattament ugwali 

għall-iskejjel u l-istituzzjonijiet 

edukattivi kollha għandha tiġi 

stabbilita f'kooperazzjoni mal-

gvernijiet lokali.  

L-investiment għandu jitwettaq 
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f'konformità sħiħa mal-Gwida 

Teknika tad-DNSH (2021/C 58/01), 

b'mod partikolari fir-rigward tar-

rekwiżiti relatati mal-effiċjenza 

enerġetika, l-effiċjenza tal-materjali u 

r-riċiklaġġ.   

C16G C2.1.3 Kompetenzi 

elettroniċi  

Stadju 

importanti 

Il-ħolqien ta' Ċentru ta' 

Żvilupp ta' Kompetenza 

Diġitali (DCDC) 

Rapport dwar 

l-istruttura 

organizzattiva 

u l-

funzjonament 

tad-DCDC 

   Q4 2022 Iċ-Ċentru għall-Iżvilupp ta' 

Kompetenzi Diġitali (DCDC) għandu 

jiġi stabbilit fi ħdan l-uffiċċju tal-

Ministru responsabbli għad-

diġitalizzazzjoni. L-objettiv ewlieni 

tad-DCDC huwa li jtejjeb u jtejjeb is-

sistema ta' koordinazzjoni tal-iżvilupp 

tal-kompetenzi diġitali fil-Polonja 

permezz tat-twettiq tas-

sottofunzjonijiet li ġejjin: 
• Funzjoni ta' riċerka u analitika  
Din il-funzjoni għandha tinvolvi 

azzjonijiet ta' riċerka u monitoraġġ 

fir-rigward tal-kompetenzi diġitali 

flimkien mal-funzjoni osservatorja li 

għandha tiġbor u tistruttura l-għarfien 

f'dan ir-rigward (billi tanalizza x-

xejriet moderni, l-innovazzjoni, ir-

riċerka u l-prattiki tajba). Dan għandu 

jwassal għall-formulazzjoni ta' 

rakkomandazzjonijiet u proposti għal 

attivitajiet rilevanti. 
• Funzjoni ta' ttestjar u 

implimentazzjoni  
Din il-funzjoni għandha tinvolvi 

testijiet fil-forma ta' azzjonijiet pilota 

u l-implimentazzjoni tas-

soluzzjonijiet, ir-

rakkomandazzjonijiet u l-proposti l-

aktar siewja u promettenti li 

jirriżultaw mill-azzjonijiet pilota u t-

twettiq tal-funzjoni ta' riċerka u 

analitika.  
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• Funzjoni ta' edukazzjoni u 

popolarizzazzjoni.  
Din il-funzjoni għandha tinvolvi 

azzjonijiet bħal konsulenza, 

mentoraġġ, seminars, taħriġ u 

korsijiet kif ukoll it-tixrid tar-riżultati 

tal-azzjonijiet taċ-Ċentru permezz ta' 

portal ta' informazzjoni 

b'analiżi/standards/skemi/prattiki 

tajba rigward l-iżvilupp ta' 

kompetenzi diġitali. 

C17G C2.1.3 Kompetenzi 

elettroniċi  

Mira T1 — Koordinaturi diġitali, 

medja ta' wieħed għal kull 

muniċipalità (gmina) fil-

Polonja 

  Għadd 0 1 500 Q2 2023 Mill-inqas nofs il-muniċipalitajiet 

kollha (gmina) għandhom ikunu 

koperti mill-programm għall-mira 

intermedja, b'medja ta' koordinatur 

diġitali wieħed għal kull gmina. L-

għadd ta' koordinaturi għal kull 

gmina għandu jiġi ddeterminat minn 

elementi bħal: id-daqs tal-gmina, l-

għadd ta' abitanti, il-livell ta' ħiliet 

diġitali u d-domanda għat-tagħmir 

tal-kompjuter. Il-kompitu tal-

koordinaturi diġitali għandu jkun li 

jappoġġaw il-gmina u l-

istituzzjonijiet fiż-żona tagħhom u li 

jwieġbu għall-ħtiġijiet reali tal-

popolazzjoni. 

C18G C2.1.3 Kompetenzi 

elettroniċi  

Mira T2 — Koordinaturi diġitali 

ġodda, mill-inqas wieħed 

għal kull muniċipalità 

(gmina) fil-Polonja 

  Għadd 1 500 2 477 Q3 2025 Il-muniċipalitajiet kollha (gmina) 

għandhom ikunu koperti mill-

programm, b'medja ta' koordinatur 

diġitali wieħed għal kull gmina. L-

għadd ta' koordinaturi għal kull 

gmina għandu jiġi ddeterminat minn 

elementi bħal: id-daqs tal-gmina, l-

għadd ta' abitanti, il-livell ta' ħiliet 

diġitali u d-domanda għat-tagħmir 

tal-kompjuter. Il-kompitu tal-

koordinaturi diġitali għandu jkun li 

jappoġġaw il-gmina u l-
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istituzzjonijiet fiż-żona tagħhom u li 

jwieġbu għall-ħtiġijiet reali tal-

popolazzjoni.  

C19G C2.1.3 Kompetenzi 

elettroniċi  

Mira T1 — Persuni addizzjonali 

mħarrġa fil-kompetenzi 

diġitali, inkluż il-litteriżmu 

diġitali 

  Numru 0 190 000 Q3 2024 Mill-inqas 190 000 persuna lestew 

taħriġ bħala parti mill-

implimentazzjoni ta' proġetti li 

għandhom l-għan li jiżviluppaw 

(jakkwistaw jew jiżviluppaw) 

kompetenzi diġitali.  

Il-persuni koperti mit-taħriġ fil-qasam 

tal-kompetenzi diġitali għandhom 

jinkludu b'mod xi ftit jew wisq 

ugwali l-kategoriji li ġejjin: 

— 40 % taċ-ċittadini fil-bżonn ta' 

ħiliet diġitali bażiċi; 

— 20 % uffiċjali pubbliċi; 

20 % edukaturi u għalliema; 

— 20 % persuni esklużi u f'riskju ta' 

esklużjoni.  

Taħriġ obbligatorju addizzjonali 

għall-persunal tat-tagħlim tal-

kindergarten rigward l-użu ta' tagħmir 

tal-ICT għat-tfal żgħar mhuwiex parti 

minn dan l-investiment. 

C20G C2.1.3 Kompetenzi 

elettroniċi  

Mira T2 — Persuni addizzjonali 

mħarrġa fil-kompetenzi 

diġitali, inkluż il-litteriżmu 

diġitali 

  Numru 190 000 380 000 Q2 2026 Mill-inqas 380,000 persuna lestew 

taħriġ bħala parti mill-

implimentazzjoni ta' proġetti li 

għandhom l-għan li jiżviluppaw 

(jakkwistaw jew jiżviluppaw) 

kompetenzi diġitali.  

Il-persuni koperti mit-taħriġ fil-qasam 

tal-kompetenzi diġitali għandhom 

jinkludu b'mod xi ftit jew wisq 

ugwali l-kategoriji li ġejjin: 

— 40 % taċ-ċittadini fil-bżonn ta' 

ħiliet diġitali bażiċi; 

— 20 % uffiċjali pubbliċi; 

20 % edukaturi u għalliema; 

— 20 % persuni esklużi u f'riskju ta' 
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esklużjoni.  

Taħriġ obbligatorju addizzjonali 

għall-persunal tat-tagħlim tal-

kindergarten rigward l-użu ta' tagħmir 

tal-ICT għat-tfal żgħar mhuwiex parti 

minn dan l-investiment. 

C21G C3.1 It-titjib taċ-

ċibersigurtà tas-sistemi 

tal-informazzjoni, it-

tisħiħ tal-infrastruttura 

tal-ipproċessar tad-data u 

l-ottimizzazzjoni tal-

infrastruttura tas-servizzi 

tal-infurzar tal-liġi 

 

Stadju 

importanti 

Emenda tal-Att tal-5 ta' 

Lulju 2018 dwar is-Sistema 

Nazzjonali taċ-Ċibersigurtà, 

li jimplimenta d-Direttiva 

NIS u li jistabbilixxi bażi 

legali u organizzattiva 

komprensiva taċ-

ċibersigurtà għal sistema 

nazzjonali taċ-ċibersigurtà 

Dispożizzjoni 

fl-emenda tal-

Att li tindika d-

dħul fis-seħħ  

      Q4 2022 Id-dħul fis-seħħ tal-emendi għall-att 

dwar is-sistema nazzjonali taċ-

ċibersigurtà. Dan għandu jippermetti, 

fost l-oħrajn, l-istabbiliment ta' 

netwerks ta' skwadra settorjali ta' 

rispons għal inċidenti relatati mas-

sigurtà tal-kompjuters (CSIRT), il-

ħolqien ta' Ċentri ta' Skambju u 

Analiżi tal-Informazzjoni (ISAC) u 

għandu jsaħħaħ il-mekkaniżmi ta' 

kooperazzjoni bejn l-

amministrazzjoni tal-gvern u l-

unitajiet tal-gvern lokali fil-qasam 

tar-rispons għal inċidenti ta' sigurtà. 

L-att dwar is-sistema nazzjonali taċ-

ċibersigurtà huwa meħtieġ ukoll 

b'rabta mal-ħtieġa li tiġi implimentata 

l-hekk imsejħa Sett ta' Għodod tal-

5G. Il-Kanċellerija tal-Prim Ministru 

għandha tkun responsabbli għat-

tħejjija u l-adozzjoni ta' dan l-att 

emendat. 

C22G C3.1 It-titjib taċ-

ċibersigurtà tas-sistemi 

tal-informazzjoni, it-

tisħiħ tal-infrastruttura 

tal-ipproċessar tad-data u 

l-ottimizzazzjoni tal-

infrastruttura tas-servizzi 

tal-infurzar tal-liġi 

Stadju 

importanti 

Emenda tar-Regolament 

tal-Kunsill tal-Ministri tat-

11 ta' Settembru 2018 dwar 

il-lista ta' servizzi essenzjali 

u l-limiti għall-effett ta' 

tfixkil ta' inċident għall-

forniment ta' servizzi 

essenzjali 

Dispożizzjoni 

fl-emenda tar-

Regolament li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ 

      Q4 2023 Id-dħul fis-seħħ ta' emenda tar-

Regolament tal-Kunsill tal-Ministri 

tat-11 ta' Settembru 2018 dwar il-lista 

ta' servizzi essenzjali u l-limiti għall-

effett ta' tfixkil ta' inċident għall-

forniment ta' servizzi essenzjali. Il-

limiti/kriterji għall-identifikazzjoni ta' 

operaturi ta' servizzi essenzjali, 

primarjament fis-settur tas-saħħa, 

għandhom jinbidlu sabiex jittejbu l-

kriterji ta' kwalità attwali, li 
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jippermettu l-identifikazzjoni ta' 

entitajiet essenzjali/sptarijiet fis-settur 

tas-saħħa. 

C23G C3.1.1 Ċibersigurtà — 

ĊiberPL, infrastruttura 

tal-ipproċessar tad-data u 

ottimizzazzjoni tal-

infrastruttura tas-servizzi 

tal-infurzar tal-liġi 

Mira Proġetti fiċ-ċibersigurtà 

(CyberPL) taħt żewġ oqsma 

ta' intervent:  
1) programm għat-Tisħiħ 

tal-Effettività tas-Sistema 

Nazzjonali taċ-Ċibersigurtà 

(KSC-PL) u  
2) il-kostruzzjoni u l-

iżvilupp ta' ċentri 

operazzjonali taċ-

ċibersigurtà (SOC-DEV-

PL) 

  Għadd 0 8 Q2 2026 L-għadd ta' proġetti kkompletati taħt 

l-umbrella taċ-ċibersigurtà, li għandu 

jikkonsisti minn:   

• — L-istabbiliment ta' netwerk ta' 7 

ċentru reġjonali taċ-ċibersigurtà 

(RegioSOC);  

• - L-istabbiliment ta' network ta' seba' 

skwadri settorjali ta' rispons għal 

inċidenti relatati mas-sigurtà tal-

kompjuters (CSIRTs); 

— Il-konnessjoni ta' 385 entità 

nazzjonali taċ-ċibersigurtà ma' 

sistema integrata ta' ġestjoni taċ-

ċibersigurtà;  

— Il-ħolqien ta' netwerk ta' minimu 

ta' 30 ċentru tal-operazzjonijiet tas-

sigurtà (SOCs) stabbiliti reċentement 

jew modernizzati f'entitajiet kruċjali 

għas-sigurtà nazzjonali;  

— It-twettiq ta' programm għall-

kwalifikazzjoni mill-ġdid u ż-żieda 

tal-ħiliet ta' 600 persuna dwar iċ-

ċibersigurtà, inkluż iżda mhux limitat 

għall-persunal attwali;  

— L-implimentazzjoni ta' programm 

għat-tisħiħ sistemiku ta' mill-inqas 30 

entità li jużaw teknoloġija operattiva 

għal sistemi ta' kontroll industrijali 

(ICS);  

— Appoġġ lil 400 entità fit-titjib u l-

espansjoni tal-infrastrutturi taċ-

ċibersigurtà bl-użu tat-teknoloġija tal-

informazzjoni u t-teknoloġija 
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importan

ti / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju 

importanti u mira 

operazzjonali kif ukoll ix-xiri ta' 

sistemi u prodotti taċ-ċibersigurtà;  

— Il-ħolqien ta' netwerk ta' dawk li 

jagħtu l-ewwel rispons fil-qasam taċ-

ċibersigurtà fil-livell tal-voivodeship 

biex jiġu appoġġjati l-entitajiet 

pubbliċi fil-ġestjoni u l-irkupru tal-

inċidenti u jiġi pprovdut taħriġ għall-

awtoritajiet lokali u reġjonali dwar l-

iġjene ċibernetika (mill-inqas 440 

persuna tal-ewwel rispons u impjegati 

tal-awtoritajiet lokali u reġjonali 

mħarrġa).  

C24G C3.1.1 Ċibersigurtà — 

ĊiberPL, infrastruttura 

tal-ipproċessar tad-data u 

ottimizzazzjoni tal-

infrastruttura tas-servizzi 

tal-infurzar tal-liġi 

Stadju 

importanti 

Iffirmar tal-kuntratti għall-

bini tal-faċilitajiet taċ-

ċentru tad-data 

Firma tal-

kuntratti  

   Q1 2024 Il-kuntratti li jagħtu l-kostruzzjoni tal-

bini, kif ukoll it-twaħħil mekkaniku u 

elettriku mit-tliet ċentri tad-data 

għandhom ikunu ġew iffirmati.   

C25G C3.1.1 Ċibersigurtà — 

ĊiberPL, infrastruttura 

tal-ipproċessar tad-data u 

ottimizzazzjoni tal-

infrastruttura tas-servizzi 

tal-infurzar tal-liġi 

Mira Il-ħolqien ta' ċentri standard 

għall-ipproċessar tad-data li 

jipprovdu infrastruttura 

effiċjenti fl-użu tal-enerġija 

  Għadd 0 3 Q2 2026 L-għadd ta' ċentri tad-data 

standardizzati operazzjonali f'termini 

tal-parametri tal-effiċjenza enerġetika 

preżunti li jużaw l-enerġija 

rinnovabbli u l-idroġenu, id-densità 

tal-potenza tal-komputazzjoni u 

konnessi maċ-ċirkwit ottiku tal-fibra 

kostruwita li jipprovdu żewġ rotot ta' 

komunikazzjoni indipendenti bejn 

kwalunkwe par magħżul ta' ċentri tal-

ipproċessar tad-data.  

Iċ-ċentri tad-data għandhom 

jikkonformaw mal-Kodiċi ta' 

Kondotta Ewropew dwar l-Effiċjenza 

Enerġetika taċ-Ċentru tad-Data. 

L-investiment għandu jitwettaq 

f'konformità sħiħa mal-Gwida 

Teknika tad-DNSH (2021/C 58/01), 

b'mod partikolari fir-rigward tar-
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importan

ti / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju 

importanti u mira 

rekwiżiti relatati mal-effiċjenza 

enerġetika, il-ġestjoni tal-iskart u l-

valutazzjoni tar-riskju ambjentali. 

C26G C3.1.1 Ċibersigurtà — 

ĊiberPL, infrastruttura 

tal-ipproċessar tad-data u 

ottimizzazzjoni tal-

infrastruttura tas-servizzi 

tal-infurzar tal-liġi 

Mira Infrastruttura mobbli għas-

sistema ta' ġestjoni tal-

kriżijiet 

  Għadd 0 17 721  Q4 2025 Il-valur indikatur jikkonsisti mill-

elementi li ġejjin:  

— 4 060 punti modernizzati tas-

sistema ta' twissija u twissija tal-

popolazzjoni, li jinkludu s-

sostituzzjoni ta' sireni tal-allarm 

analogi b'oħrajn diġitali, it-tagħmir 

tal-punti magħżula b'ħardwer u 

softwer kompatibbli, ix-xiri ta' 

tagħmir li jippermetti l-kriptaġġ tat-

trażmissjoni bir-radju u t-trażmissjoni 

IP; 

— 13 630 terminal ta' Data Mobbli ta' 

kwalità għolja (MDT) adattati għal 

funzjonalitajiet ġodda tas-sistema 

għall-uffiċjali tal-Pulizija (xiri ta' 

apparat, softwer u liċenzji);  

— 30 punti mobbli maħluqa biex 

jippermettu konnessjoni sikura fi 

ħdan u bejn is-servizzi tal-infurzar 

tal-liġi; 

— punt mediku mobbli 

awtosuffiċjenti għal riskji mediċi, 

bijokimiċi, radjoloġiċi u ta' diżastri 

naturali. 

C27G  C3.1.1 Ċibersigurtà — 

ĊiberPL, infrastruttura 

tal-ipproċessar tad-data u 

ottimizzazzjoni tal-

infrastruttura tas-servizzi 

tal-infurzar tal-liġi 

Stadju 

importanti 

Proġett Importanti ta' 

Interess Ewropew Komuni 

(IPCEI): L-għażla tal-

proġetti tal-Cloud tal-

Ġenerazzjoni li Jmiss u l-

iffirmar tal-kuntratti 

Firma tal-

kuntratti ma' 

entitajiet 

magħżula 

 

   Q3 2022 L-għażla ta' proġetti u l-iffirmar ta' 

mill-inqas ħames kuntratti wara l-

pubblikazzjoni tas-sejħa għal 

proposta għal proġett sabiex jiġi 

appoġġat l-iżvilupp tas-soluzzjonijiet 

tal-Cloud tal-Ġenerazzjoni li Jmiss 

fil-Polonja. 

C28G C3.1.1 Ċibersigurtà — 

ĊiberPL, infrastruttura 

tal-ipproċessar tad-data u 

ottimizzazzjoni tal-

Mira Proġett Importanti ta' 

Interess Ewropew Komuni 

(IPCEI): Soluzzjonijiet tal-

infrastruttura/servizz 

  Numru 0 5 Q2 2024 Mill-inqas ħames soluzzjonijiet 

nazzjonali ġodda għall-ipproċessar 

tad-data tal-infrastruttura/servizz 

żviluppati minn kumpaniji magħżula 
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importan

ti / Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju 

importanti u mira 

infrastruttura tas-servizzi 

tal-infurzar tal-liġi 

nazzjonali żviluppati għall-

ipproċessar tad-data 

u operazzjonali. 
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C.3.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self 

 

C1.2 Żieda fil-livell ta' aċċessibbiltà u użu ta' komunikazzjoni moderna bil-fili u mingħajr fili 

għall-ħtiġijiet soċjali u ekonomiċi 

Ir-riforma għandha ttejjeb l-ambjent leġiżlattiv għall-iżvilupp ta' netwerks mobbli billi tneħħi l-

ostakli eżistenti għas-soluzzjonijiet 5G fl-industriji vertikali u tallinja l-leġiżlazzjoni nazzjonali 

mas-Sett ta' Għodod tal-Konnettività tal-UE. Il-bidliet regolatorji għandhom jiffukaw fuq is-suġġett 

tal-emissjonijiet tal-kamp elettromanjetiku (EMF) u tal-installazzjoni tal-komunikazzjoni bir-radju, 

filwaqt li għandhom jiġu identifikati emendi speċifiċi mill-ministeri rispettivi għas-setturi vertikali 

li ġejjin: is-saħħa, il-loġistika u t-trasport, l-agrikoltura, l-industrija, l-enerġija, il-bliet intelliġenti, l-

edukazzjoni u l-protezzjoni ambjentali. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2023.  

 

C1.2.1 It-tisħiħ tal-potenzjal tal-investimenti kummerċjali fin-netwerks moderni tal-

komunikazzjoni elettronika 

L-għan ta' dan l-investiment huwa li jtejjeb l-aċċess tal-investituri tat-telekomunikazzjoni għal 

appoġġ finanzjarju ripagabbli biex tingħata spinta lill-introduzzjoni tan-networks 5G fiż-żoni kollha 

ta' falliment tas-suq tal-pajjiż, inklużi żoni remoti bi profittabbiltà ekonomika aktar baxxa. Mill-

inqas 4200 stazzjonijiet bażi għandhom jiġu skjerati f'żoni rurali fejn is-suq ma jipprovdix u 

x'aktarx mhux se jagħti fil-futur qrib kwalità suffiċjenti ta' servizzi biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tal-

utenti finali identifikati. Din il-mira għandha tinftiehem bħala kopertura addizzjonali miksuba bl-

appoġġ tal-RRF u għalhekk ma għandhiex tqis l-unitajiet domestiċi li huma koperti bħala riżultat 

tal-irkant tal-ispettru tal-5G. Barra minn hekk, għandha tinbena sistema ta' monitoraġġ stazzjonarja 

ġdida biex jiġi żgurat l-aċċess pubbliku għad-data dwar il-livell tal-emissjonijiet tal-EMF mill-

installazzjonijiet tar-radjukomunikazzjoni. 

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" 

(2021/C58/01), il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu f'termini ta' referenza għal sejħiet għal proġetti 

pendenti għandhom jeżiġu li jintgħażlu biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali 

rilevanti fil-livell tal-UE u dak nazzjonali. 

Biex ikun hemm konformità mal-kundizzjonijiet tad-DNSH, għandha titwettaq valutazzjoni tar-

riskju u tal-vulnerabbiltà klimatiċi meta tkun meħtieġa mil-leġiżlazzjoni rilevanti u għandha tiġi 

implimentata kwalunkwe soluzzjoni ta' adattament meħtieġa skont din il-leġiżlazzjoni. Għall-

investimenti infrastrutturali kollha, mill-inqas 70 % tal-iskart tal-kostruzzjoni u d-demolizzjoni 

għandu jerġa' jintuża jew jiġi riċiklat skont il-Gwida Teknika "la tagħmilx ħsara sinifikanti" 

(2021/C58/01)29. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

 

                                                           
29 B'mod partikolari, il-miżura tirrikjedi li l-operaturi ekonomiċi li jwettqu x-xogħlijiet ta' kostruzzjoni jiżguraw li mill-inqas 70 % 

(skont il-piż) tal-iskart mhux perikoluż tal-kostruzzjoni u d-demolizzjoni (eskluż il-materjal li jseħħ b'mod naturali msemmi fil-

kategorija 17 05 04 fil-Lista Ewropea tal-Iskart stabbilita bid-Deċiżjoni 2000/532/KE tat-3 ta' Mejju 2000 li tissostitwixxi d-

Deċiżjoni 94/3/KE li tistabbilixxi lista ta' skart skont l-Artikolu 1(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 75/442/KEE dwar l-iskart u d-Deċiżjoni 

tal-Kunsill 94/904/KE li tistabbilixxi lista ta' skart perikoluż skont l-Artikolu 1(4) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE dwar l-iskart 

perikoluż (notifikata fid-dokument numru C(2000) 1147)) iġġenerat fis-sit tal-kostruzzjoni għandu jitħejja għall-użu mill-ġdid, għar-

riċiklaġġ u għall-irkupru ta' materjal ieħor, inklużi operazzjonijiet ta' radam mill-ġdid li jużaw l-iskart biex jissostitwixxu materjali 

oħra, skont il-ġerarkija tal-iskart u l-Protokoll tal-UE dwar il-Ġestjoni tal-Iskart mill-Kostruzzjoni u mid-Demolizzjoni. 
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C2.2 Ir-riforma tal-pedamenti tad-diġitalizzazzjoni tas-sistema edukattiva 

Ir-riforma għandha tistabbilixxi l-pedament għad-diġitalizzazzjoni tas-sistema edukattiva permezz 

tal-adozzjoni tal-politika tad-diġitalizzazzjoni għall-edukazzjoni, sabiex it-tfal u ż-żgħażagħ 

jitħejjew għas-soċjetà tal-informazzjoni. L-objettivi ta' dan id-dokument strateġiku għandhom 

jiffukaw fuq l-integrazzjoni effiċjenti u sinifikanti ta' teknoloġiji ġodda fit-tagħlim, l-apprendiment 

u l-valutazzjoni u għandhom jiġu żviluppati bl-applikazzjoni ta' approċċ parteċipattiv. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Settembru 2022.  

 

C2.2.1 Attrezzament ta' skejjel/istituzzjonijiet b'tagħmir u infrastruttura tal-ICT adegwati 

biex tittejjeb il-prestazzjoni ġenerali tas-sistema edukattiva 

Dan l-investiment għandu l-għan li jżid il-livell ta' tagħmir u infrastruttura diġitali tal-ICT fl-iskejjel 

lil hinn mill-istandards minimi.   

Il-miżura għandha tinkludi:  

• il-provvista u l-modernizzazzjoni tal-konnessjoni tan-Network taż-Żona Lokali (LAN) ma' 100 000 

klassi;  

• il-forniment ta' kit tal-IT għat-tagħlim mill-bogħod għal 100 000 klassi; 

• il-forniment ta' Intelliġenza Artifiċjali (IA) u laboratorji tax-Xjenza, it-Teknoloġija, l-

Inġinerija u l-Matematika (STEM) lil 16 000 skola, kemm primarji kif ukoll sekondarji; 

• id-diġitalizzazzjoni tas-sistema ta' eżami, b'mod partikolari r-riorganizzazzjoni u l-

aġġornament ta' kummissjonijiet ta' eżami ċentrali u reġjonali, u d-diġitalizzazzjoni taċ-

Ċentru tal-Edukazzjoni elettronika tal-IT. 

Il-konnessjoni LAN, il-kits tal-IT għat-tagħlim mill-bogħod u l-laboratorji tal-IA u STEM 

għandhom jitqassmu b'mod ugwali fost l-iskejjel, abbażi tad-densità tal-popolazzjoni u l-kopertura 

ġeografika. 

Għandha ssir proċedura miftuħa, ġusta u trasparenti għall-għażla ta' entitajiet li jipprovdu 

infrastruttura tan-netwerk jew tagħmir ITC.  

Sabiex jikkonforma mal-kundizzjonijiet tad-DNSH, it-tagħmir tal-ICT għandu jissodisfa r-rekwiżiti 

relatati mal-enerġija u r-rekwiżiti tal-effiċjenza tal-materjali stabbiliti skont id-Direttiva 

2009/125/KE għas-servers u għall-ħżin tad-data, jew għall-kompjuters u għas-servers tal-kompjuter 

jew għall-unitajiet tal-wiri elettroniċi. Barra minn hekk, it-tagħmir tal-ICT ma għandux ikun fih is-

sustanzi ristretti elenkati fl-Anness II tad-Direttiva 2011/65/UE.  

Għandu jkun hemm fis-seħħ pjan għall-ġestjoni tal-iskart biex jiġi żgurat ir-riċiklaġġ massimu fi 

tmiem il-ħajja tat-tagħmir elettriku u elettroniku, inkluż permezz ta' ftehimiet kuntrattwali mas-sħab 

tar-riċiklaġġ, riflessjoni fil-projezzjonijiet finanzjarji jew dokumentazzjoni uffiċjali tal-proġett. Fi 

tmiem il-ħajja tiegħu, it-tagħmir għandu jgħaddi minn preparazzjoni għal operazzjonijiet ta' użu 

mill-ġdid, irkupru jew riċiklaġġ, jew trattament xieraq, inkluż it-tneħħija tal-fluwidi kollha u 

trattament selettiv skont l-Anness VII tad-Direttiva 2012/19/UE.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025. 
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C.4.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self 

Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Xenarju 

ta' 

referenza  

Mira Kwart Sena 

C1L C1.2 Żieda fil-livell ta' 

aċċessibbiltà u użu ta' 

komunikazzjoni moderna 

bil-fili u mingħajr fili 

għall-ħtiġijiet soċjali u 

ekonomiċi  

Stadju 

importanti 

Emenda tar-Regolament tat-

17 ta' Frar 2020 dwar il-

monitoraġġ ta' emissjoni ta' 

kamp elettromanjetiku fl-

ambjent 

Dispożizzjoni fl-

emenda tar-

regolament li 

tindika d-dħul fis-

seħħ tiegħu  

      Q1 2022 Dħul fis-seħħ ta' emenda tar-

Regolament tal-17 ta' Frar 2020 

dwar il-metodoloġiji għall-kejl tal-

emissjonijiet tal-kamp 

elettromanjetiku fl-ambjent.  

C2L C1.2 Żieda fil-livell ta' 

aċċessibbiltà u użu ta' 

komunikazzjoni moderna 

bil-fili u mingħajr fili 

għall-ħtiġijiet soċjali u 

ekonomiċi  

Stadju 

importanti 

Emenda tar-Regolament tal-

Kunsill tal-Ministri tat-10 ta' 

Settembru 2019 dwar il-

valutazzjoni tal-impatt 

ambjentali 

Dispożizzjoni fl-

emenda tar-

regolament li 

tindika d-dħul fis-

seħħ tiegħu  

      Q1 2022 Id-dħul fis-seħħ ta' emenda tar-

Regolament dwar proġetti li jista' 

jkollhom impatt sinifikanti fuq l-

ambjent, li għandu jeskludi l-

investimenti fil-komunikazzjoni 

bir-radju mill-katalogu ta' proġetti li 

jeħtieġu valutazzjoni tal-impatt 

ambjentali.  

C3L C1.2 Żieda fil-livell ta' 

aċċessibbiltà u użu ta' 

komunikazzjoni moderna 

bil-fili u mingħajr fili 

għall-ħtiġijiet soċjali u 

ekonomiċi  

Stadju 

importanti 

Att legali ġdid li jelimina l-

ostakli għall-

implimentazzjoni tan-netwerk 

5G mill-industriji vertikali 

Dispożizzjoni fl-

att legali li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

tiegħu  

      Q4 2023 Id-dħul fis-seħħ tal-att legali li 

għandu jelimina l-ostakli għall-

implimentazzjoni ta' soluzzjonijiet 

fl-ekonomija bl-użu tal-konnettività 

fin-netwerks 5G. 

C4L C1.2.1 It-tisħiħ tal-

potenzjal tal-investimenti 

kummerċjali fin-netwerks 

moderni tal-

komunikazzjoni 

elettronika  

Stadju 

importanti 

Qafas għal prodotti finanzjarji 

biex jissaħħu l-investimenti 

kummerċjali f'netwerk 

modern ta' komunikazzjoni 

elettronika  

Pubblikazzjoni 

tal-qafas mill-

Kanċellerija tal-

Prim Ministru 

      Q4 2022 Pubblikazzjoni tal-qafas dwar il-

prodotti finanzjarji bħala bażi għall-

proċediment ta' sejħa miftuħa għal 

applikazzjonijiet għal self ta' 

investiment.  

Il-Kanċellerija tal-Prim Ministru 

għandha tkun responsabbli għat-

tħejjija u l-adozzjoni ta' dan il-

qafas.  

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura 

tikkonforma mal-Gwida Teknika 

"La tagħmilx ħsara sinifikanti" 
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju 

importanti u mira 

(2021/C58/01), il-kriterji ta' 

eliġibbiltà li jinsabu f'termini ta' 

referenza għal sejħiet għal proġetti 

pendenti għandhom jeżiġu li 

jintgħażlu biss attivitajiet li 

jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali rilevanti fil-livell tal-UE 

u dak nazzjonali. 

C5L C1.2.1 It-tisħiħ tal-

potenzjal tal-investimenti 

kummerċjali fin-netwerks 

moderni tal-

komunikazzjoni 

elettronika  

Stadju 

importanti 

Kuntratti mogħtija għall-

kostruzzjoni ta' stazzjonijiet 

bażi 5G 

Notifika ta' l-

għoti tal-kuntratti 

   Q4 2023 L-għoti ta' kuntratti bbażati fuq 

sejħa għall-offerti miftuħa, 

trasparenti, nondiskriminatorja u 

kompetittiva għall-bini ta' 

stazzjonijiet bażi 5G f'żoni rurali. 

 

Kull kuntratt għandu jinkludi l-

ammont finanzjarju riċevut mill-

entitajiet magħżula u l-kamp ta' 

applikazzjoni tal-investiment, bħall-

għadd ta' stazzjonijiet bażi 

addizzjonali li jkunu qed jiġu 

skjerati.  

C6L C1.2.1 It-tisħiħ tal-

potenzjal tal-investimenti 

kummerċjali fin-netwerks 

moderni tal-

komunikazzjoni 

elettronika  

Mira Kostruzzjoni ta' stazzjonijiet 

bażi 5G f'żoni rurali 

 Għadd 0 4 200 Q2 2026 Mill-inqas 4 200 stazzjon bażi li 

jipprovdu servizzi 5G għandhom 

jiġu skjerati f'żoni rurali. Din il-

mira għandha tinftiehem bħala li 

tipprovdi kopertura addizzjonali 

miksuba bl-appoġġ tal-RRF għall-

kopertura imposta fuq l-operaturi 

tat-telekomunikazzjoni bħala 

riżultat tal-irkant tal-ispettru 5G. 

 

L-investiment għandu jitwettaq 

f'konformità sħiħa mal-Gwida 

Teknika tad-DNSH (2021/C 58/01), 

b'mod partikolari fir-rigward tar-

rekwiżiti relatati mal-prestazzjoni 

tal-enerġija, il-ġestjoni tal-iskart u 

l-valutazzjoni tar-riskju ambjentali.  

C7L C1.2.1 It-tisħiħ tal- Mira Bliet koperti mis-sistema l-   Numru 0 50 Q2 2024 L-għadd ta' bliet fejn għandhom 
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju 

importanti u mira 

potenzjal tal-investimenti 

kummerċjali fin-netwerks 

moderni tal-

komunikazzjoni 

elettronika  

ġdida ta' monitoraġġ 

stazzjonarju ta' emissjonijiet 

ta' kamp elettromanjetiku 

minn installazzjonijiet ta' 

komunikazzjoni bir-radju 

jinbnew installazzjonijiet għall-

monitoraġġ kontinwu tal-

emissjonijiet tal-kamp 

elettromanjetiku, inklużi fis-sistema 

ta' monitoraġġ stazzjonarja tal-

emissjonijiet tal-kamp 

elettromanjetiku emessi mill-

installazzjonijiet tal-

komunikazzjoni bir-radju. Is-

sistema ta' monitoraġġ tal-FME hija 

prevista li tiġi ffinanzjata biss 

f'forma li ma tistax tiġi ritornata. 

L-investiment għandu jitwettaq 

f'konformità sħiħa mal-Gwida 

Teknika tad-DNSH (2021/C 58/01), 

b'mod partikolari fir-rigward tar-

rekwiżiti relatati mal-prestazzjoni 

tal-enerġija, il-ġestjoni tal-iskart u 

l-valutazzjoni tar-riskju ambjentali. 

C8L C2.2 Ir-riforma tal-

pedamenti tad-

diġitalizzazzjoni tas-

sistema edukattiva 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni ta' politika ġdida 

ta' diġitalizzazzjoni għall-

edukazzjoni, li tikkostitwixxi 

l-bażi għal bidliet fis-sistema 

edukattiva u l-

implimentazzjoni ta' 

investimenti fl-ICT u 

tiddefinixxi d-direzzjonijiet 

tad-diġitizzazzjoni tal-proċess 

tas-sistema edukattiva fuq 

medda qasira u twila ta' 

żmien 

Adozzjoni tal-

politika 

      Q3 2022 Adozzjoni mill-Kunsill tal-Ministri 

ta' riżoluzzjoni dwar il-politika tad-

diġitalizzazzjoni tal-qasam tal-

edukazzjoni, li jkollha n-natura ta' 

programm u dokument strateġiku, li 

tistabbilixxi l-qafas għall-politika 

tal-Istat u l-attivitajiet imwettqa fil-

qasam tad-diġitalizzazzjoni tal-

edukazzjoni fuq terminu qasir, 

medju u twil. Dan id-dokument 

għandu jikkostitwixxi l-bażi għall-

attivitajiet tal-partijiet ikkonċernati 

u l-atturi parteċipanti u jiddefinixxi 

l-għodod għall-kisba ta' sistema 

edukattiva kompletament 

diġitalizzata adattata għall-isfidi 

kontemporanji tal-ambjent tal-

edukazzjoni preprimarja u ġenerali. 

Il-politika għandha tinkludi l-pjan 

ta' implimentazzjoni, l-
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju 

importanti u mira 

evalwazzjoni u l-miżuri ta' 

monitoraġġ u għandha tiġi 

żviluppata bl-applikazzjoni ta' 

approċċ parteċipattiv.  

C9L C2.2.1 Tagħmir ta' 

skejjel/istituzzjonijiet 

b'tagħmir u infrastruttura 

tal-ICT adegwati biex 

tittejjeb il-prestazzjoni 

ġenerali tas-sistema 

edukattiva 

Stadju 

importanti 

Konsultazzjoni pubblika dwar 

il-qafas li jiddefinixxi l-

proċeduri għad-distribuzzjoni 

tat-tagħmir tal-ICT u għall-

forniment ta' infrastruttura 

lill-iskejjel 

Rapport li jiġbor 

fil-qosor ir-

riżultati tal-

konsultazzjoni 

pubblika u r-

rispons tal-gvern 

li ġej   

   Q3 2022 Konsultazzjoni pubblika li tinvolvi 

partijiet ikkonċernati u sħab soċjali 

differenti dwar il-qafas għad-

distribuzzjoni tat-tagħmir tal-ICT 

(kit tal-IT għat-tagħlim mill-

bogħod) u għall-forniment ta' 

infrastruttura (il-laboratorji tal-

konnessjoni LAN, STEM u IA) lill-

iskejjel.  

Ir-riżultati tal-konsultazzjoni 

għandhom jinġabru fil-qosor 

f'rapport, li jkun fih il-kummenti 

ewlenin mill-partijiet interessati u l-

imsieħba soċjali u s-segwitu tal-

gvern għal dawn il-kummenti. 

C10L C2.2.1 Tagħmir ta' 

skejjel/istituzzjonijiet 

b'tagħmir u infrastruttura 

tal-ICT adegwati biex 

tittejjeb il-prestazzjoni 

ġenerali tas-sistema 

edukattiva 

Stadju 

importanti 

Qafas li jiddefinixxi l-

proċeduri għad-distribuzzjoni 

ta' tagħmir tal-ICT u għall-

forniment ta' infrastruttura 

lill-iskejjel 

Adozzjoni mill-

Ministeru tal-

Edukazzjoni u x-

Xjenza    

   Q2 2023 Il-qafas għandu jistabbilixxi l-

kundizzjonijiet minimi għad-

distribuzzjoni tat-tagħmir tal-ICT u 

għall-forniment ta' infrastruttura 

lill-iskejjel benefiċjarji, kif 

jirriżultaw mill-konsultazzjoni 

pubblika minn qabel ma' partijiet 

ikkonċernati u sħab soċjali 

differenti.  

  

Il-qafas għandu jistabbilixxi kriterji 

ċari għall-għażla tal-iskejjel 

benefiċjarji, li jirriflettu l-ħtiġijiet 

għat-tagħmir u l-infrastruttura tal-

ICT, bħal konnessjoni LAN u 

laboratorji, u l-impatt potenzjali 

tagħhom fuq il-prestazzjoni 

edukattiva tal-iskejjel.   
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju 

importanti u mira 

Filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet tal-

iskejjel benefiċjarji differenti, is-

sejħa għall-offerti li ġejja dwar il-

forniment tal-infrastruttura u t-

tagħmir tal-ICT għandha tkun 

ugwali, miftuħa, trasparenti u ġusta 

u għandha tiżgura distribuzzjoni 

bbilanċjata bejn l-iskejjel madwar 

il-pajjiż, abbażi kemm tal-

popolazzjoni kif ukoll tal-kopertura 

ġeografika. 

C11L C2.2.1 Tagħmir ta' 

skejjel/istituzzjonijiet 

b'tagħmir u infrastruttura 

tal-ICT adegwati biex 

tittejjeb il-prestazzjoni 

ġenerali tas-sistema 

edukattiva 

Mira Klassijiet fi skejjel 

mgħammra b'konnessjoni tan-

Netwerk ta' Żona Lokali 

(LAN) 

 Għadd 0 100 000 Q3 2025 L-għadd ta' klassijiet fl-iskejjel 

vokazzjonali u fl-istituzzjonijiet tal-

edukazzjoni ġenerali li għandhom 

ikunu mgħammra b'konnessjoni 

LAN, b'aċċess għall-internet li jmur 

lil hinn mill-istandards minimi ta' 

100Mbps.  

 

L-għażla tal-entitajiet li jipprovdu l-

infrastruttura tan-netwerk għandha 

ssir b'mod ġust, kompetittiv u 

trasparenti, f'konformità mal-qafas 

tal-istadju importanti C10L. 

 

Ir-riċevituri finali jew il-gvernijiet 

lokali ma għandhom iħallsu lura 

lill-gvern Pollakk fl-ebda forma.  

C12L C2.2.1 Tagħmir ta' 

skejjel/istituzzjonijiet 

b'tagħmir u infrastruttura 

tal-ICT adegwati biex 

tittejjeb il-prestazzjoni 

ġenerali tas-sistema 

edukattiva 

Mira Klassijiet fi skejjel 

vokazzjonali u istituzzjonijiet 

tal-edukazzjoni ġenerali 

mgħammra b'għodod tal-IT li 

jippermettu tagħlim mill-

bogħod 

 Għadd 0 100 000 Q1 2025 L-għadd ta' klassijiet fl-iskejjel 

vokazzjonali u fl-istituzzjonijiet tal-

edukazzjoni ġenerali li għandhom 

ikunu mgħammra b'għadd ta' 

għodod tal-IT sabiex l-għalliema 

jkunu jistgħu jagħtu lezzjonijiet 

mill-bogħod mill-bini. Dan għandu 

jinkludi headphones, kameras, 

tablets, hubs tal-USB iżda ma 

għandux jinkludi laptops. 
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju 

importanti u mira 

L-għażla tal-bejjiegħa għandha ssir 

b'mod ġust, kompetittiv u 

trasparenti, f'konformità mal-qafas 

tal-istadju importanti C10L. 

 

Ir-riċevituri finali jew il-gvernijiet 

lokali ma għandhom iħallsu lura 

lill-gvern Pollakk fl-ebda forma. 

C13L C2.2.1 Tagħmir ta' 

skejjel/istituzzjonijiet 

b'tagħmir u infrastruttura 

tal-ICT adegwati biex 

tittejjeb il-prestazzjoni 

ġenerali tas-sistema 

edukattiva 

Mira L-intelliġenza Artifiċjali (IA) 

u l-laboratorji tax-Xjenza, it-

Teknoloġija, l-Inġinerija u l-

Matematika (STEM) stabbiliti 

fl-iskejjel 

 Għadd 0 16 000 Q3 2025 L-għadd ta' skejjel mgħammra 

b'Intelliġenza Artifiċjali (IA) u/jew 

laboratorji tax-Xjenza, it-

Teknoloġija, l-Inġinerija u l-

Matematika (STEM). 

 

B'mod partikolari, 4000 skola 

sekondarja għandhom ikunu 

mgħammra b'laboratorji STEM, 

filwaqt li 12000 skola għandhom 

ikunu mgħammra b'laboratorji tal-

IA, li minnhom 8000 skejjel 

primarji u 4000 skejjel sekondarji. 

 

Għandhom jiġu previsti għadd 

suffiċjenti ta' għalliema kwalifikati 

tax-xjenza tal-kompjuter biex 

imexxu attivitajiet bl-użu ta' 

laboratorji tal-IA u STEM. 

 

Il-provvisti għandhom jiġu allokati 

b'mod ġust u trasparenti miftiehem 

mal-gvernijiet lokali u 

m'għandhomx jitħallsu lura mir-

riċevituri finali jew mill-gvernijiet 

lokali lill-gvern Pollakk fi 

kwalunkwe forma. 

C14L C2.2.1 Tagħmir ta' 

skejjel/istituzzjonijiet 

b'tagħmir u infrastruttura 

tal-ICT adegwati biex 

Stadju 

importanti 

Diġitalizzazzjoni tas-sistema 

ta' eżami 

Rapport dwar it-

tlestija b'suċċess 

tad-

diġitalizzazzjoni 

   Q4 2025 Is-sistema tal-eżami għandha tiġi 

organizzata mill-ġdid u aġġornata 

biex tippermetti l-possibbiltà li jsiru 

eżamijiet f'modalità remota. Id-
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju 

importanti u mira 

tittejjeb il-prestazzjoni 

ġenerali tas-sistema 

edukattiva 

tas-sistema ta' 

eżami 

diġitalizzazzjoni tas-sistema ta' 

eżami attwali għandha tinkludi r-

riorganizzazzjoni u l-aġġornament 

tal-kummissjonijiet ċentrali u 

reġjonali tal-eżamijiet u ċ-Ċentru 

tal-Edukazzjoni tal-IT. 
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D. KOMPONENT D: "EFFETTIVITÀ, AĊĊESSIBBILTÀ U KWALITÀ TAS-SISTEMA 

TAS-SAĦĦA" 

Il-komponent jindirizza diversi sfidi li qed tiffaċċja bħalissa s-sistema tal-kura tas-saħħa Pollakka. 

Il-bidla lejn kura primarja u ambulatorja hija ta' importanza partikolari, peress li l-infiq fuq il-kura 

tas-saħħa huwa mistenni li jikber b'mod konsiderevoli fit-terminu medju sa twil, u b'hekk jiżdied il-

piż fuq il-finanzi pubbliċi. Is-settur tal-isptarijiet għandu bżonn urġenti ta' riforma kkumplimentata 

minn investimenti mmirati. Xi sptarijiet għandhom djun sostanzjali u b'rati baxxi ta' okkupanza, 

filwaqt li ħafna proċeduri mediċi li bħalissa qed jitwettqu fl-isptarijiet jistgħu jsiru f'livelli aktar 

baxxi ta' kura u bi spejjeż aktar baxxi. Is-sistema tal-kura primarja mhijiex iffinanzjata biżżejjed, 

m'għandhiex biżżejjed persunal u qed tespandi żżejjed is-servizzi tagħha. Fl-istess ħin, is-sistema 

tal-isptarijiet tbati minn nuqqas ta' finanzjament kroniku, speċjalment f'termini ta' riżorsi umani. 

Minħabba kundizzjonijiet sfavorevoli, bħal salarji baxxi, il-professjonijiet mediċi mhumiex 

popolari, u kien hemm "eżodu ta' mħuħ" sinifikanti. In-nuqqas fir-riżorsi umani jpoġġi lill-Polonja 

fil-pożizzjonijiet l-aktar baxxi meta mqabbla ma' Stati Membri oħra u jeħtieġ li l-professjonisti 

jibqgħu jaħdmu lil hinn mill-etajiet tal-irtirar tagħhom. L-aċċess għall-kura jvarja bejn ir-reġjuni. Is-

saħħa elettronika u l-prattiki moderni ta' ġestjoni mhumiex qed jintużaw biżżejjed. 

L-għanijiet tal-komponent huma multidimensjonali: li jirriforma u jappoġġa b'investiment is-settur 

tal-isptarijiet f'konformità mal-ħtieġa ta' razzjonalizzazzjoni tal-piramida tal-kura tas-saħħa, li 

jaċċellera t-trasformazzjoni diġitali tas-saħħa, li joħloq kundizzjonijiet ta' appoġġ għal żieda fl-

għadd ta' persunal mediku, li jappoġġa l-iżvilupp tar-riċerka fil-qasam tax-xjenzi mediċi u x-xjenzi 

tas-saħħa u li joħloq ambjent favorevoli għall-iżvilupp tal-produzzjoni tal-mediċini fil-Polonja. 

Il-komponent jikkontribwixxi biex tiġi indirizzata r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż biex 

jittejbu r-reżiljenza, l-aċċessibbiltà u l-effettività tas-sistema tas-saħħa, inkluż billi jiġu pprovduti 

riżorsi suffiċjenti u jitħaffef l-iskjerament tas-servizzi tas-saħħa elettronika (Rakkomandazzjoni 

Speċifika għall-Pajjiż 1 2020).  

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, b'kont meħud tad-

deskrizzjoni tal-miżuri u tal-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

f'konformità mal-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C 58/01).  

 

D.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

 

D1.1 Titjib tal-effettività, l-aċċessibbiltà u l-kwalità tas-servizzi tas-saħħa 

L-għan tar-riforma huwa li tintroduċi miżuri komprensivi li jikkonsistu fir-ristrutturar tal-isptarijiet 

pubbliċi. Ir-riforma għandha tiżgura titjib dejjiemi fir-reżiljenza, l-effettività, il-kwalità u l-

aċċessibbiltà tal-kura tas-saħħa u l-kura fit-tul, is-sitwazzjoni finanzjarja tal-isptarijiet pubbliċi, u l-

proċessi ta' superviżjoni u ġestjoni ta' dawn l-entitajiet. Ir-riforma tikkonċerna s-settur kollu tal-

isptarijiet li jipprovdi servizzi tal-kura tas-saħħa ffinanzjati minn sorsi pubbliċi. 

Ir-riforma għandha tagħti wkoll raġunijiet għal azzjonijiet għar-razzjonalizzazzjoni tal-piramida tal-

kura tas-saħħa billi, inter alia, tintroduċi dispożizzjonijiet ġodda tal-att dwar il-kura tas-saħħa 

primarja. 

Ir-riforma tas-settur tal-isptarijiet għandha tiġi introdotta permezz ta' att uniku ġdid, li, madankollu, 

jista' jintroduċi bidliet fl-atti eżistenti, bħall-att dwar l-attività medika jew l-att dwar is-servizzi tal-
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kura tas-saħħa ffinanzjati mill-fondi pubbliċi. Id-dispożizzjonijiet ewlenin tar-riforma huma dawn li 

ġejjin:  

— ir-ristrutturar tal-isptarijiet permezz tal-konsolidazzjoni, it-tfassil mill-ġdid ta' profili u t-tibdil 

tal-kamp ta' applikazzjoni u l-istruttura tas-servizzi tal-kura tas-saħħa pprovduti mill-isptarijiet, 

abbażi tal-pjanijiet ta' trasformazzjoni nazzjonali u reġjonali u l-mappa tal-ħtiġijiet tas-saħħa, u n-

netwerk tal-isptarijiet aġġornat kif xieraq; 

— bażi għal azzjonijiet għar-razzjonalizzazzjoni tal-piramida tal-kura tas-saħħa billi ċerti servizzi 

tas-saħħa jiġu trasferiti mill-isptarijiet lejn livelli aktar baxxi ta' kura (kura primarja, kura 

ambulatorja) b'dispożizzjonijiet riveduti kif xieraq għall-pjanijiet finanzjarji annwali ta' NFZ (Fond 

Nazzjonali għas-Saħħa); u 

— bidliet fis-sistema ta' finanzjament tal-isptarijiet li jiżguraw ristrutturar effettiv u sostenibbli, 

inkluż l-indirizzar tas-serħan mid-dejn tal-isptarijiet b'mod sostenibbli, abbażi ta' kriterji trasparenti 

u bbażati fuq l-evidenza u sistema soda ta' finanzjament tal-isptarijiet, li jinċentivaw l-għoti ta' kura 

xierqa u jżidu l-effiċjenza u l-kwalità tal-kura; u l-ħolqien ta' sistema professjonali ta' superviżjoni 

fuq l-isptarijiet, it-tisħiħ tal-persunal maniġerjali u l-inċentivar tal-użu ta' sistemi, għodod u metodi 

ta' ġestjoni moderni fil-kura tas-saħħa. 

Ir-riforma tas-settur tal-isptarijiet għandha tiġi kkomplementata mir-riformi tan-Netwerk 

Onkoloġiku Nazzjonali u n-Netwerk Kardjoloġiku Nazzjonali, kif ukoll il-kwalità fil-kura tas-saħħa 

u s-sikurezza tal-pazjenti. L-għan ta' dawn ir-riformi huwa li jtejbu l-aċċess u l-kwalità tas-servizz 

tal-kura onkoloġika u kardjoloġika. L-għan tar-riforma dwar il-kwalità fil-kura tas-saħħa u s-

sikurezza tal-pazjenti huwa li jiġu introdotti soluzzjonijiet sistemiċi dwar l-istandards tal-kwalità 

tad-dispożizzjonijiet tal-kura tas-saħħa u l-monitoraġġ sussegwenti għal riżultati sostenibbli tar-

riforma.  

Ir-riforma għandha tikkonsisti wkoll f'pakkett leġiżlattiv dwar it-tnedija ta' servizzi nazzjonali tas-

saħħa elettronika u l-integrazzjoni tagħhom fis-sistemi eżistenti/disponibbli tas-Saħħa elettronika 

fil-livell nazzjonali u reġjonali. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2026. 

 

D1.1.1 Żvilupp u modernizzazzjoni tal-infrastruttura ta' ċentri tal-kura speċjalizzati ħafna u 

fornituri oħra tal-kura tas-saħħa 

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa l-isptarijiet bi ħtiġijiet ta' investiment li jirriżultaw mill-

proċessi ta' riforma, inklużi l-konsolidazzjoni, it-tfassil mill-ġdid ta' profili u t-trasformazzjoni 

f'entitajiet tal-kura fit-tul. L-intervent ta' investiment fl-RRF dovut għandu jappoġġa lill-isptarijiet 

biss fejn ikunu ġew identifikati ħtiġijiet ta' investiment u bħala riżultat tal-proċessi ta' riforma taħt 

ir-riforma D.1.1. L-entitajiet mediċi eliġibbli għall-appoġġ għandhom jikkonsistu fi sptarijiet skont 

it-tifsira tad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar l-Attività Medika tal-15 ta' April 2011. L-appoġġ għandu 

jkopri biss il-kamp ta' applikazzjoni tal-attivitajiet relatati mal-forniment ta' servizzi tas-saħħa 

ffinanzjati mill-Fond Nazzjonali tas-Saħħa, u ma għandux ikopri l-attivitajiet kummerċjali. Il-

kriterji għall-appoġġ finanzjarju għandhom ikunu allinjati mal-oqsma ewlenin ta' intervent tar-

riforma, inklużi: i) il-kopertura (bħall-popolazzjoni koperta, il-benefiċċji koperti u l-aċċess f'waqtu 

għall-kura), ii) l-ekwità (bħall-ekwità fil-finanzjament, l-ekwità fl-għoti u l-użu u l-ekwità fir-

riżultati tas-saħħa), iii) l-effiċjenza, inkluża l-attività operazzjonali (l-effiċjenza fl-għoti tar-riżultati, 

l-effiċjenza fil-ġbir tal-fondi), iv) il-kwalità tal-kura u v) id-disponibbiltà tar-riżorsi (bħar-riżorsi 

umani u r-riżorsi finanzjarji). 

Il-kategoriji ewlenin tal-proġetti ta' investiment għandhom jikkonsistu f'investiment f'tagħmir 

mediku u infrastruttura u xogħlijiet ta' kostruzzjoni ġodda.  
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L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

 

D1.1.2 L-aċċellerazzjoni tat-trasformazzjoni diġitali tas-saħħa permezz tal-iżvilupp ulterjuri 

tas-servizzi tas-saħħa diġitali 

L-għan tal-investiment huwa li jaċċellera t-trasformazzjoni diġitali tas-saħħa billi jintroduċi servizzi tas-

saħħa diġitali ġodda u jiżviluppa aktar is-servizzi diġitali eżistenti. L-investiment għandu jikkonsisti fit-

tnedija ta' servizzi elettroniċi ġodda, inklużi:  

- għodda ta' Analiżi tas-Saħħa tal-Pazjenti li tappoġġa l-analiżi tal-kundizzjoni tas-saħħa tal-

pazjent, 

- għodda ta' appoġġ għat-teħid tad-deċiżjonijiet għat-tobba bbażata fuq algoritmi tal-AI u 

repożitorju ċentrali ta' data medika integrata ma' sistemi tal-kura tas-saħħa ewlenin oħra, u 

- repożitorju ċentrali ta' data medika integrata ma' sistemi tal-kura tas-saħħa ewlenin oħra. 

 

Għandu jiġi stabbilit ukoll Ċentru ta' Operazzjonijiet tas-Sigurtà (SOC) fiċ-Ċentru tas-Saħħa 

elettronika. Iċ-Ċentru għandu jikkontribwixxi għat-tisħiħ tar-riżorsi tal-IT taċ-Ċentru tas-Saħħa 

elettronika u għall-adattament tagħhom għall-ħtiġijiet dejjem akbar fil-qasam taċ-ċibersigurtà.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2026. 

 

D2.1 Il-ħolqien tal-kundizzjonijiet it-tajba għal żieda fl-għadd ta' persunal mediku 

L-għan tar-riforma huwa li tikkontribwixxi għat-titjib tat-tqabbil bejn il-ħtiġijiet u d-disponibbiltà 

tal-professjonisti mediċi fil-Polonja.  

Ir-riforma għandha tikkonsisti f'inizjattivi mmirati biex jinċentivaw liż-żgħażagħ biex jibdew u 

jsegwu studji mediċi u sussegwentement jipprattikaw il-mediċina fil-Polonja. Dan jinkludi (i) l-

introduzzjoni ta' skema għall-għoti ta' self lill-istudenti mediċi, inklużi inċentivi finanzjarji biex 

jipprattikaw fil-Polonja wara li jintemmu l-istudji tagħhom u (ii) il-ħolqien ta' studji tat-tieni ċiklu 

għall-prattikanti tal-emerġenza medika, li għandhom jissarrfu f'żieda fil-kwalifiki u fid-dħul għall-

professjonisti kkonċernati. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti wkoll fl-introduzzjoni ta' leġiżlazzjoni li ttejjeb l-attrazzjoni tal-

professjonijiet mediċi u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-professjonisti mediċi. Din il-leġiżlazzjoni 

għandha żżid il-flessibbiltà tat-taħriġ postgradwatorju, inkluż billi tippermetti lit-tobba jingħataw 

ċertifikat ġdid ta' kompetenza professjonali f'diversi oqsma speċjalizzati. Għandu jżid ukoll is-

salarju bażiku l-aktar baxx għal firxa wiesgħa ta' professjonisti mediċi u jorganizza mill-ġdid l-

attribuzzjoni ta' ċerti kompetenzi bejn it-tobba u l-professjonisti mediċi speċjalizzati, il-

professjonisti mediċi ta' emerġenza, l-infermiera u persuni oħra li jagħtu l-kura medika, wara li 

jipprovdi taħriġ xieraq.  

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

 

D2.1.1 Investimenti relatati mal-modernizzazzjoni u l-modifika retroattiva tal-faċilitajiet tat-

tagħlim bil-ħsieb li jiżdiedu l-limiti ta' ammissjoni għall-istudji mediċi 

L-objettiv tal-investiment huwa li tiżdied il-kapaċità tal-faċilitajiet tat-tagħlim mediku u li jingħata 

appoġġ lill-istudenti li jieħdu sehem fi studji mediċi.  
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Dan għandu jikkonsisti f'subinvestimenti komplementari li għandhom l-għan li (i) joħolqu sistema 

temporanja ta' inċentivi biex wieħed jibda u jkompli jistudja f'korsijiet mediċi magħżula, (ii) 

jimmodernizzaw il-bażi tat-tagħlim għat-taħriġ prekliniku, (iii) jimplimentaw arranġamenti ġodda 

ta' tagħlim ibbażati fuq teknoloġiji diġitali, (iv) jadattaw u jtejbu l-bażi klinika għat-tagħlim fi 

sptarijiet kliniċi ċentrali, (v) jimplimentaw programmi ta' taħriġ u skemi ta' inċentivi għall-persunal 

tat-tagħlim, (vi) jimmodernizzaw il-libreriji tal-universitajiet mediċi, l-akkomodazzjoni tal-istudenti 

u s-sistemi tal-IT, u (vii) jiddiġitalizzaw il-proċessi amministrattivi għall-ġestjoni u l-governanza 

tal-universitajiet mediċi. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

 

 

 

D3.1 Żieda fl-effiċjenza u l-kwalità tas-sistema tal-kura tas-saħħa billi jiġi appoġġat il-

potenzjal Pollakk għar-riċerka u l-iżvilupp fil-qasam tax-xjenzi mediċi u x-xjenzi tas-saħħa 

L-għan tar-riforma huwa li tikkontribwixxi għat-titjib tal-kwalità u l-effiċjenza tas-sistema tal-kura 

tas-saħħa billi tappoġġa r-riċerka u l-iżvilupp fl-oqsma mediċi u tas-saħħa. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti f'leġiżlazzjoni ġdida fil-qasam tal-provi kliniċi ta' prodotti mediċinali 

għall-użu mill-bniedem, inkluża sistema trasparenti u inqas ostakli amministrattivi u legali. Għandu 

jikkonsisti wkoll mit-tfassil u l-implimentazzjoni ta' Pjan Strateġiku għall-iżvilupp tas-settur 

bijomediku fil-Polonja, ibbażat fuq valutazzjoni tal-ħtiġijiet tas-settur bijomediku Pollakk, tal-

ostakli eżistenti għall-iżvilupp tiegħu u ta' oqsma b'vantaġġ kompetittiv potenzjali. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2022.  

 

D3.1.1 Żvilupp komprensiv tar-riċerka fil-qasam tax-xjenzi mediċi u x-xjenzi tas-saħħa 

L-objettiv tal-investiment huwa li jsaħħaħ ir-reżiljenza tas-sistema tal-kura tas-saħħa billi jappoġġa 

r-riċerka u l-iżvilupp fl-oqsma mediċi u tas-saħħa. 

L-investiment għandu jikkonsisti fl-attivitajiet li ġejjin: 

- Tagħti kompetizzjonijiet għall-finanzjament ta' attivitajiet ta' riċerka u żvilupp b'enfasi fuq l-

innovazzjonijiet tal-prodotti, bħal fuq id-drogi, l-iżvilupp ta' apparat mediku, speċjalment 

għall-użu mobbli, kif ukoll l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' għodod tal-ICT għal skopijiet 

mediċi u tas-saħħa, 

- L-iżvilupp ta' Ċentri ta' Appoġġ għar-Riċerka Klinika addizzjonali inkarigati b'attivitajiet ta' 

riċerka fil-qasam tal-provi kliniċi, il-ħolqien ta' pjattaforma ta' komunikazzjoni elettronika 

għan-Netwerk Pollakk tar-Riċerka Klinika u ta' magna tat-tiftix għall-provi kliniċi, kif ukoll 

attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni f'dan il-qasam, 

- Attivitajiet oħra ta' appoġġ fis-settur bijomediku, inklużi studji dwar is-settur u appoġġ 

għall-universitajiet u l-inkubaturi teknoloġiċi, u 

- L-istabbiliment ta' Ċentru ta' Riċerka u Analiżi fi ħdan l-Istitut Nazzjonali tas-Saħħa 

Pubblika NIH — Istitut Nazzjonali tar-Riċerka, primarjament inkarigat mill-monitoraġġ ta' 

firxa kbira ta' riskji għas-saħħa tal-bniedem u tas-sitwazzjoni tas-saħħa u l-ħtiġijiet tal-

popolazzjoni. L-infrastruttura relatata għandha tikkonsisti wkoll minn laboratorji b'firxa 

wiesgħa ta' livelli ta' bijosigurtà, inkluż sal-livell BSL-3 +, kif ukoll kampus li għandu 

jintuża għal attivitajiet ta' taħriġ u edukazzjoni. 
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L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.
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D.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Nru 

Sek 

Miżura Relatata (Riforma 

jew Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Xenarju ta' 

referenza  
Mira Kwart Sena 

D1G D1.1 Titjib tal-effettività, 

l-aċċessibbiltà u l-kwalità 

tas-servizzi tas-saħħa 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-Att 

dwar il-

modernizzazzjoni u 

t-titjib tal-effiċjenza 

tal-isptarijiet  

Dispożizzjoni fl-

Att li tindika d-

dħul fis-seħħ 

tiegħu 

     Q3 2022 Id-dħul fis-seħħ tal-Att dwar il-

modernizzazzjoni u t-titjib tal-effiċjenza tal-

isptarijiet li għandu jipprevedi dan li ġej:  
— ir-ristrutturar tas-settur tal-isptarijiet 

permezz tal-konsolidazzjoni, it-tfassil mill-

ġdid ta' profili u t-tibdil tal-kamp ta' 

applikazzjoni u l-istruttura tas-servizzi tal-

kura tas-saħħa pprovduti mill-isptarijiet, 

abbażi tal-pjanijiet ta' trasformazzjoni 

nazzjonali u reġjonali u l-mappa tal-ħtiġijiet 

tas-saħħa kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll 

f'dak reġjonali, u l-aġġornament tan-netwerk 

tal-isptarijiet kif xieraq;   
— bażi għal azzjonijiet għar-

razzjonalizzazzjoni tal-piramida tal-kura tas-

saħħa billi ċerti servizzi tas-saħħa jiġu 

trasferiti mill-isptarijiet għal-livelli aktar 

baxxi ta' kura (kura primarja, kura 

ambulatorja) b'dispożizzjonijiet riveduti kif 

xieraq għall-pjanijiet finanzjarji annwali tal-

NFZ (Fond Nazzjonali għas-Saħħa);  
— ir-riforma tas-sistema ta' finanzjament tal-

isptarijiet biex jiġi żgurat ristrutturar effettiv 

u sostenibbli, li jinkludi l-indirizzar tas-

serħan mid-dejn tal-isptarijiet b'mod 

sostenibbli, abbażi ta' kriterji trasparenti u 

bbażati fuq l-evidenza u l-inċentivar ta' 

provvista ta' kura xierqa u żieda fl-effiċjenza 

u l-kwalità tal-kura;  
— il-ħolqien ta' sistema professjonali ta' 

superviżjoni fuq l-isptarijiet, it-tisħiħ tal-

persunal maniġerjali u l-inċentivar tal-użu ta' 
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata (Riforma 

jew Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira 

sistemi, għodod u metodi ta' ġestjoni moderni 

fil-kura tas-saħħa.  

D2G D1.1 Titjib tal-effettività, 

l-aċċessibbiltà u l-kwalità 

tas-servizzi tas-saħħa 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

Ordni tal-President 

tal-Fond Nazzjonali 

tas-Saħħa (NFZ) 

dwar it-tisħiħ tal-

kura primarja u l-

kura kkoordinata, 

segwita minn 

dispożizzjonijiet 

finanzjarji (inklużi 

emendi għall-

kuntratti), li 

jippermettu 

implimentazzjoni 

nazzjonali  

Dispożizzjoni fl-

Ordni li tindika d-

dħul fis-seħħ 

   Q3 2022 Id-dħul fis-seħħ tal-Ordni tal-President tal-

Fond Nazzjonali tas-Saħħa (NFZ) li ssaħħaħ 

il-kura primarja u l-kura kkoordinata, li 

tippermetti l-implimentazzjoni fil-pajjiż kollu 

u tkopri:  

— kura tas-saħħa preventiva (miżata ta' 

kompitu);  

— ir-riżultati tas-saħħa mistennija u l-kwalità 

tal-kura (introduzzjoni ta' inċentivi); u  

— il-programm ta' ġestjoni tal-mard tal-kura 

kronika u l-koordinatur tal-kura.  

L-ordni għandha tintroduċi arranġamenti 

finanzjarji li jipprevedu riżorsi finanzjarji 

addizzjonali għall-kuntratti tal-kura tas-saħħa 

primarja, minbarra l-kura tas-saħħa ta' billejl 

u ta' btala.  

D3G D1.1 Titjib tal-effettività, 

l-aċċessibbiltà u l-kwalità 

tas-servizzi tas-saħħa 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ tal-

Att dwar il-kwalità 

fil-kura tas-saħħa u 

s-sikurezza tal-

pazjenti, flimkien 

mar-regolamenti ta' 

implimentazzjoni 

meħtieġa  

Dispożizzjoni fl-

att li tindika d-

dħul fis-seħħ 

tiegħu  

      Q3 2022 Id-dħul fis-seħħ tal-Att dwar il-kwalità fil-

kura tas-saħħa u s-sikurezza tal-pazjenti li 

għandu jinkludi dispożizzjonijiet dwar l-

elementi li ġejjin:  
1) awtorizzazzjoni: sistema għall-valutazzjoni 

tal-entitajiet li jwettqu attivitajiet mediċi 

bħas-servizzi tal-isptar fid-dawl tal-

konformità tagħhom mar-rekwiżiti tal-

Ministeru tas-Saħħa u l-Fond Nazzjonali 

għas-Saħħa (l-hekk imsejħa "rekwiżiti tal-

basket");  
2) akkreditazzjoni: qafas għall-evalwazzjoni 

esterna tal-kwalità tal-kura tas-saħħa u s-

sikurezza tal-pazjenti fl-isptarijiet 
3) monitoraġġ ta' avvenimenti avversi: qafas 
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tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira 

għal attivitajiet imwettqa minn entitajiet 

mediċi, b'mod partikolari li jikkonsistu fir-

rappurtar ta' avvenimenti avversi, fit-twettiq 

tal-analiżi sistematika tagħhom u fl-

implimentazzjoni ta' konklużjonijiet minn tali 

analiżi, bil-ħsieb li tiġi evitata l-okkorrenza 

ta' avvenimenti avversi simili fil-futur;  
4) reġistri mediċi: it-tisħiħ tas-superviżjoni 

fuq iż-żamma ta' reġistri mediċi u l-

ispeċifikazzjoni tar-regoli għall-ħolqien u l-

finanzjament tagħhom;  
5) l-esperjenza tal-pazjenti: l-istabbiliment ta' 

qafas għall-kejl tal-esperjenza tal-pazjenti fir-

rigward tad-dispożizzjonijiet kuntrattwali tal-

NFZ; u  

6) riammissjoni fl-isptar: qafas għat-traċċar u 

l-analiżi tar-rati ta' riammissjoni ta' 30 jum 

marbuta mad-dispożizzjonijiet kuntrattwali 

tal-NFZ (permezz ta' regolament ta' 

implimentazzjoni).  

D4G D1.1 Titjib tal-effettività, 

l-aċċessibbiltà u l-kwalità 

tas-servizzi tas-saħħa 

Stadju 

importanti  

Dħul fis-seħħ tal-Att 

dwar in-Netwerk 

Onkoloġiku 

Nazzjonali li 

jistabbilixxi r-regoli 

għall-operat tan-

netwerk billi 

jintroduċi struttura 

ġdida u mudell ġdid 

ta' ġestjoni tal-kura 

tal-kanċer    

Dispożizzjoni fl-

att li tindika d-

dħul fis-seħħ   

   Q3 2022 Id-dħul fis-seħħ tal-Att dwar in-Netwerk 

Onkoloġiku Nazzjonali li għandu jiżgura li l-

pazjenti kollha, irrispettivament mill-post ta' 

residenza tagħhom, jirċievu kura onkoloġika 

bbażata fuq l-istess standards dijanjostiċi u 

terapewtiċi.   
L-att għandu jiffoka fuq:    
— it-titjib tal-organizzazzjoni tas-sistema tal-

kura onkoloġika billi l-pazjenti jingħataw 

aċċess għall-proċessi dijanjostiċi u 

terapewtiċi tal-ogħla kwalità u kura 

komprensiva tul il- "perkors tal-pazjenti" 

kollu fl-oqsma tal-kura primarja, il-kura tas-

saħħa speċjalizzata outpatient (AOS), it-

trattament fl-isptar u r-riabilitazzjoni;   
— Il-ħolqien ta' struttura organizzattiva ġdida 

u mudell ġdid ta' ġestjoni tal-kura tal-kanċer, 

inklużi ċ-ċentri ta' monitoraġġ;  

— it-titjib tal-kwalità tal-ħajja tal-pazjenti 
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matul u wara t-trattament onkoloġiku. 

D5G D1.1 Titjib tal-effettività, 

l-aċċessibbiltà u l-kwalità 

tas-servizzi tas-saħħa 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-Att 

dwar in-Netwerk 

Kardjoloġiku 

Nazzjonali li 

jistabbilixxi r-regoli 

għall-operat tan-

netwerk billi 

jintroduċi struttura 

ġdida u mudell ġdid 

ta' ġestjoni tal-kura 

kardjoloġika   

Dispożizzjoni fl-

att li tindika d-

dħul fis-seħħ 

      Q1 2024 Id-dħul fis-seħħ tal-Att dwar in-Netwerk 

Kardjoloġiku Nazzjonali li għandu jiżgura li 

l-pazjenti kollha, irrispettivament mill-post ta' 

residenza tagħhom, jirċievu kura kardjoloġika 

bbażata fuq l-istess standards dijanjostiċi u 

terapewtiċi, jiġifieri mogħdijiet definiti b'mod 

uniformi, u li s-sistema twieġeb b'mod 

flessibbli għall-ħtiġijiet tagħhom.  
Ir-riforma għandha tiffoka fuq:   
it-titjib tal-organizzazzjoni tas-sistema tal-

kura kardjoloġika billi l-pazjenti jingħataw 

aċċess għall-proċessi dijanjostiċi u 

terapewtiċi tal-ogħla kwalità u kura 

komprensiva tul il- "perkors tal-pazjenti" 

kollu fl-oqsma tal-kura primarja, il-kura tas-

saħħa speċjalizzata outpatient (AOS), it-

trattament fl-isptar u r-riabilitazzjoni;  
Il-ħolqien ta' struttura organizzattiva ġdida u 

mudell ġdid ta' ġestjoni tal-kura kardjoloġika 

— it-titjib tal-kwalità tal-ħajja tal-pazjenti 

matul u wara t-trattament kardjoloġiku.  

D6G D1.1 Titjib tal-effettività, 

l-aċċessibbiltà u l-kwalità 

tas-servizzi tas-saħħa 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ ta' 

pakkett leġiżlattiv 

relatat mat-tnedija ta' 

servizzi nazzjonali 

tas-saħħa elettronika 

u l-integrazzjoni 

tagħhom fis-sistemi 

eżistenti/disponibbli 

tas-Saħħa elettronika 

fil-livell nazzjonali u 

reġjonali  

Dispożizzjoni fil-

pakkett leġiżlattiv 

li tindika d-dħul 

fis-seħħ 

      Q1 2026 Id-dħul fis-seħħ ta' pakkett leġiżlattiv li 

għandu jipprovdi l-ambjent legali u 

amministrattiv xieraq għat-tnedija tas-servizzi 

nazzjonali tas-saħħa elettronika (Għodod 

għall-Analiżi tas-Saħħa tal-Pazjenti, għodda 

ta' appoġġ għat-teħid tad-deċiżjonijiet għat-

tobba bbażati fuq algoritmi tal-AI, repożitorju 

ċentrali tad-data medika) u l-integrazzjoni 

tagħhom fis-sistemi eżistenti/disponibbli tas-

Saħħa elettronika fil-livell nazzjonali u 

reġjonali.  

D7G D1.1 Titjib tal-effettività, 

l-aċċessibbiltà u l-kwalità 

tas-servizzi tas-saħħa 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tar-

regolament dwar il-

lista ta' ċentri ta' 

monitoraġġ tal-

Dispożizzjoni fir-

regolament li 

tindika d-dħul fis-

seħħ 

      Q1 2023 Ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ u 

jipprevedi l-istabbiliment ta' ċentri ta' 

monitoraġġ tal-voivodeship, li għandhom 

ikunu entitajiet mediċi magħżula min-
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voivodeship għan-

netwerk onkoloġiku  

netwerk onkoloġiku f'kull wieħed mill-16 

voivodeships, li jispeċjalizzaw fil-kura 

onkoloġika u jipprovdu trattament u 

monitoraġġ onkoloġiċi komprensivi. 

D8G D1.1 Titjib tal-effettività, 

l-aċċessibbiltà u l-kwalità 

tas-servizzi tas-saħħa 

Stadju 

importanti 

Evalwazzjoni TAN-

NETWERK TA' 

kura onkoloġika  

Pubblikazzjoni 

tar-rapport 

      Q2 2025 Rapport dwar l-evalwazzjoni tan-netwerk ta' 

kura onkoloġika, inklużi:  

(i) miżuri ta' valutazzjoni tal-kura onkoloġika 

u 

(ii) indikaturi tal-kwalità.   

D9G D1.1.1 Żvilupp u 

modernizzazzjoni tal-

infrastruttura ta' ċentri tal-

kura speċjalizzati ħafna u 

fornituri oħra tal-kura tas-

saħħa  

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att 

legali dwar il-lista ta' 

kriterji preċiżi li 

jikkwalifikaw 

sptarijiet għal 

kategoriji speċifiċi 

biex jgħinu fid-

definizzjoni tal-

ħtiġijiet ta' 

investiment li 

jirriżultaw mir-

riforma  

Dispożizzjoni fl-

att legali li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

      Q4 2022 Id-dħul fis-seħħ ta' att legali li għandu 

jistabbilixxi l-lista ta' kriterji li abbażi 

tagħhom l-isptarijiet għandhom jiġu assenjati 

għal kategoriji speċifiċi. Dawn il-kategoriji 

għandhom jgħinu biex jiddefinixxu l-ħtiġijiet 

ta' investiment li jirriżultaw mir-riforma tal-

modernizzazzjoni u t-titjib tal-effiċjenza fl-

isptarijiet.  
Il-kriterji ta' kategorizzazzjoni għandhom 

ikunu bbażati fuq:  
— kopertura (bħall-popolazzjoni koperta; il-

benefiċċji koperti; il-ħtieġa ta' aċċess f'waqtu 

għall-kura);  
— ekwità (bħal ekwità fil-finanzjament; 

ekwità fil-konsenja u l-użu; ekwità fir-

riżultati tas-saħħa);  
— effiċjenza, inkluża l-attività operazzjonali 

(effiċjenza fit-twettiq tar-riżultati; effiċjenza 

fil-ġbir tal-fondi);  
il-kwalità tal-kura; u 

- disponibbiltà ta' riżorsi (bħal riżorsi umani u 

riżorsi finanzjarji).   

D10G D1.1.1 Żvilupp u 

modernizzazzjoni tal-

infrastruttura ta' ċentri tal-

kura speċjalizzati ħafna u 

fornituri oħra tal-kura tas-

saħħa  

Stadju 

importanti 

L-ewwel sejħa għal 

proposti għall-

isptarijiet li qed 

jitolbu finanzjament  

  

Pubblikazzjoni 

tal-ewwel sejħa 

għal proposti  

   Q1 2023 Għandha titnieda l-ewwel sejħa għal proposti 

għall-isptarijiet biex jiffinanzjaw l-akkwist 

jew l-aġġornament ta' tagħmir jew 

infrastruttura. Din is-sejħa u s-sejħiet 

sussegwenti kollha għandhom ikunu bbażati 

fuq il-kriterji ta' kategorizzazzjoni u 

proċeduri ċari u trasparenti. 
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It-titjib tat-tagħmir mediku u tal-infrastruttura 

għandu jikkontribwixxi għat-titjib tal-kwalità 

tal-kura, id-disponibbiltà tar-riżorsi u l-

iżgurar ta' aċċess f'waqtu u komprensiv għall-

kura fl-isptar.  

  

L-appoġġ għandu jkopri biss il-kamp ta' 

applikazzjoni tal-attivitajiet relatati mal-

forniment ta' servizzi tas-saħħa ffinanzjati 

mill-Fond Nazzjonali tas-Saħħa, u ma 

għandux ikopri l-attivitajiet kummerċjali.   

D11G D1.1.1 Żvilupp u 

modernizzazzjoni tal-

infrastruttura ta' ċentri tal-

kura speċjalizzati ħafna u 

fornituri oħra tal-kura tas-

saħħa  

Mira T1 — Kuntratti 

ffirmati bejn 

sptarijiet u l-

Ministeru tas-Saħħa 

għax-xiri ta' tagħmir 

mediku jew għall-

investiment fl-

infrastruttura  

  Għadd 0 81 Q4 2023 Numru ta' kuntratti ffirmati bejn sptarijiet u l-

Ministeru tas-Saħħa (jew istituzzjoni oħra 

indikata mill-Ministeru) għal tagħmir mediku 

mixtri jew għall-infrastruttura.  

It-tagħmir mediku għandu jikkontribwixxi 

għat-titjib tal-kwalità tal-kura, id-

disponibbiltà tar-riżorsi u l-iżgurar ta' aċċess 

f'waqtu u komprensiv għall-kura fl-isptar.   

It-titjib tal-infrastruttura għandu 

jikkontribwixxi għat-titjib tal-kwalità tal-

kura, id-disponibbiltà tar-riżorsi u l-iżgurar ta' 

aċċess f'waqtu u komprensiv għall-kura fl-

isptar.   

L-appoġġ għandu jkopri biss il-kamp ta' 

applikazzjoni tal-attivitajiet relatati mal-

forniment ta' servizzi tas-saħħa ffinanzjati 

mill-Fond Nazzjonali tas-Saħħa, u ma 

għandux ikopri l-attivitajiet kummerċjali.   

D12G D1.1.1 Żvilupp u 

modernizzazzjoni tal-

infrastruttura ta' ċentri tal-

kura speċjalizzati ħafna u 

fornituri oħra tal-kura tas-

saħħa  

Mira T2 — Kuntratti 

ffirmati bejn 

sptarijiet u l-

Ministeru tas-Saħħa 

għax-xiri ta' tagħmir 

mediku jew għall-

investiment fl-

infrastruttura  

  Għadd 81 330 Q4 2024 In-numru ta' kuntratti ffirmati bejn l-isptar u 

l-Ministeru tas-Saħħa (jew istituzzjoni oħra 

indikata mill-Ministeru), għax-xiri ta' tagħmir 

mediku jew għat-titjib tal-infrastruttura.    

It-tagħmir mediku għandu jikkontribwixxi 

għat-titjib tal-kwalità tal-kura, id-

disponibbiltà tar-riżorsi u l-iżgurar ta' aċċess 

f'waqtu u komprensiv għall-kura tas-saħħa.  

It-titjib tal-infrastruttura għandu 

jikkontribwixxi għat-titjib tal-kwalità tal-
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kura, id-disponibbiltà tar-riżorsi u l-iżgurar ta' 

aċċess f'waqtu u komprensiv għall-kura tas-

saħħa.  

L-appoġġ għandu jkopri biss il-kamp ta' 

applikazzjoni tal-attivitajiet relatati mal-

forniment ta' servizzi tas-saħħa ffinanzjati 

mill-Fond Nazzjonali tas-Saħħa, u ma 

għandux ikopri l-attivitajiet kummerċjali.  

D13G D1.1.1 Żvilupp u 

modernizzazzjoni tal-

infrastruttura ta' ċentri tal-

kura speċjalizzati ħafna u 

fornituri oħra tal-kura tas-

saħħa 

Mira 

 

Sptarijiet b'tagħmir 

mediku ġdid mixtri 

b'rabta mar-

ristrutturar tagħhom 

jew l-introduzzjoni 

tagħhom fin-Netwerk 

Onkoloġiku 

Nazzjonali  

  

 Għadd 

 

0 

 

300 

 

Q2 

 

2026 

 

L-għadd ta' sptarijiet b'tagħmir mediku ġdid 

mixtrija b'rabta mar-ristrutturar tagħhom jew 

l-introduzzjoni tagħhom fin-Netwerk 

Onkoloġiku Nazzjonali.  

It-tagħmir mediku mixtri għandu 

jikkontribwixxi għat-titjib tal-kwalità tal-

kura, id-disponibbiltà tar-riżorsi u l-iżgurar ta' 

aċċess f'waqtu u komprensiv għall-kura tas-

saħħa.  

L-appoġġ għandu jkopri biss il-kamp ta' 

applikazzjoni tal-attivitajiet relatati mal-

forniment ta' servizzi tas-saħħa ffinanzjati 

mill-Fond Nazzjonali tas-Saħħa, u ma 

għandux ikopri l-attivitajiet kummerċjali.  

D14G D1.1.1 Żvilupp u 

modernizzazzjoni tal-

infrastruttura ta' ċentri tal-

kura speċjalizzati ħafna u 

fornituri oħra tal-kura tas-

saħħa  

Mira Sptarijiet 

b'infrastruttura 

mtejba b'rabta mar-

ristrutturar tagħhom 

jew l-introduzzjoni 

tagħhom fin-

Network Onkoloġiku 

Nazzjonali 

  Għadd 0 280 Q2 2026 L-għadd ta' sptarijiet b'investiment 

infrastrutturali mtejjeb b'rabta mar-ristrutturar 

tagħhom jew l-introduzzjoni tagħhom fin-

Network Onkoloġiku Nazzjonali.   

L-infrastruttura mtejba għandha 

tikkontribwixxi għat-titjib tal-kwalità tal-

kura, id-disponibbiltà tar-riżorsi u l-iżgurar ta' 

aċċess f'waqtu u komprensiv għall-kura tas-

saħħa.  

L-appoġġ għandu jkopri biss il-kamp ta' 

applikazzjoni tal-attivitajiet relatati mal-

forniment ta' servizzi tas-saħħa ffinanzjati 

mill-Fond Nazzjonali tas-Saħħa, u ma 

għandux ikopri l-attivitajiet kummerċjali.  

D15G D1.1.2 Aċċellerazzjoni 

tat-trasformazzjoni 

diġitali tas-saħħa permezz 

Stadju 

importanti 

Tnedija ta' servizzi 

elettroniċi ġodda, 

inklużi:   

Bidu ta' 

operazzjoni sħiħa 

      Q1 2026 Għandhom jiġu mnedija u operattivi servizzi 

biex jiżdied l-użu ta' teknoloġiji moderni u 

aktar żvilupp tas-saħħa elettronika. Dawn 
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Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira 

tal-iżvilupp ulterjuri tas-

servizzi tas-saħħa diġitali 

— l-għodda għall-

Analiżi tas-Saħħa 

tal-Pazjenti;  

— għodda ta' appoġġ 

għat-teħid tad-

deċiżjonijiet għat-

tobba abbażi tal-

algoritmi tal-IA; u 

- repożitorju ċentrali 

ta' data medika 

integrata ma' sistemi 

tal-kura tas-saħħa 

ewlenin oħra  

jinkludu:  

— għodod li jappoġġjaw l-analiżi tal-

kundizzjoni tas-saħħa tal-pazjent; 

— għodod immirati lejn l-aggregazzjoni tad-

data minn diversi apparati li jwettqu kejl jew 

kejl mediku relatat mal-istil ta' ħajja tal-

pazjent, li mbagħad għandhom jiġu ttrasferiti 

għall-Kont tal-Internet tal-Pazjent (IKP), kif 

ukoll permezz tal-implimentazzjoni tal-

proġett li għandu l-għan li jiżviluppa 

algoritmi tal-intelliġenza artifiċjali; u  

— appoġġ għall-proċess tat-teħid tad-

deċiżjonijiet tat-tabib.   

Għandha tinkludi wkoll il-bini ta' repożitorju 

ċentrali ta' data medika u l-ħolqien u l-

forniment ta' bank elettroniku (repożitorju) ta' 

data medika (dokumentazzjoni medika).  

D16G D1.1.2 Aċċellerazzjoni 

tat-trasformazzjoni 

diġitali tas-saħħa permezz 

tal-iżvilupp ulterjuri tas-

servizzi tas-saħħa diġitali 

Stadju 

importanti 

Iċ-Ċentru tal-

Operazzjonijiet tas-

Sigurtà (SOC) fiċ-

Ċentru tas-Saħħa 

elettronika stabbilit  

Bidu ta' 

operazzjoni sħiħa 

      Q4 2025 L-azzjoni għandha ssaħħaħ ir-riżorsi tal-IT 

taċ-Ċentru tas-Saħħa elettronika u tadattahom 

għall-ħtiġijiet dejjem akbar fil-qasam taċ-

ċibersigurtà billi:  

l-implimentazzjoni tas-Sistema Integrata ta' 

Ġestjoni, l-espansjoni tas-sistemi ta' sigurtà,  

— l-implimentazzjoni ta' programm ta' 

sigurtà għax-xogħlijiet ta' disinn u żvilupp fil-

qasam tas-sistemi tal-IT,  

— il-bini taċ-Ċentru tal-Operazzjonijiet tas-

Sigurtà fiċ-Ċentru tas-Saħħa elettronika.  

D17G D1.1.2 Aċċellerazzjoni 

tat-trasformazzjoni 

diġitali tas-saħħa permezz 

tal-iżvilupp ulterjuri tas-

servizzi tas-saħħa diġitali 

Stadju 

importanti 

Ċentru għad-

dokumentazzjoni 

medika diġitali  

Bidu ta' 

operazzjoni sħiħa 

      Q3 2024 Iċ-Ċentru għad-diġitizzazzjoni tad-

dokumentazzjoni medika għandu jiġi 

stabbilit, bil-kompitu ewlieni li jistruttura u 

jittrasferixxi d-dokumentazzjoni medika fir-

Rekord Elettroniku tas-Saħħa (HER) li jista' 

jintuża.  

D18G D1.1.2 Aċċellerazzjoni 

tat-trasformazzjoni 

diġitali tas-saħħa permezz 

tal-iżvilupp ulterjuri tas-

servizzi tas-saħħa diġitali 

Mira Storja tal-

interazzjoni tal-

pazjenti mal-kura 

tas-saħħa miżmuma 

f'faċilitajiet mediċi 

  % 

(Persent

aġġ) 

0 30 Q1 2026 Sehem tal-istorja tal-interazzjoni tal-pazjenti 

mal-kura tas-saħħa 

miżmuma f'faċilitajiet mediċi diġitalizzati, 

bil-għan li twassal ir-rappreżentazzjoni 

diġitali tad-dokumenti fi ħdan ir-rekord 
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tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira 

diġitalizzati   elettroniku tas-saħħa individwali (EHR), bi 

preżentazzjoni strutturata tad-data li 

tippermetti l-ipproċessar ulterjuri.   

Il-mira hija relatata mad-dokumentazzjoni 

stampata maħżuna mill-faċilitajiet tal-kura 

tas-saħħa.   

D19G D1.1.2 Aċċellerazzjoni 

tat-trasformazzjoni 

diġitali tas-saħħa permezz 

tal-iżvilupp ulterjuri tas-

servizzi tas-saħħa diġitali 

Mira T1 — Dokumenti 

mediċi diġitizzati   

  % 

(Persent

aġġ) 

10 30 Q1 2025 30 % tal-għadd totali tat-tipi ta' dokumenti 

mediċi għandhom jiġu diġitizzati. 

D20G D1.1.2 Aċċellerazzjoni 

tat-trasformazzjoni 

diġitali tas-saħħa permezz 

tal-iżvilupp ulterjuri tas-

servizzi tas-saħħa diġitali 

Mira T2 — Dokumenti 

mediċi diġitizzati   

  % 

(Persent

aġġ) 

30 60 Q1 2026 60 % tal-għadd totali tat-tipi ta' dokumenti 

mediċi għandhom jiġu diġitizzati. 

D21G D1.1.2 Aċċellerazzjoni 

tat-trasformazzjoni 

diġitali tas-saħħa permezz 

tal-iżvilupp ulterjuri tas-

servizzi tas-saħħa diġitali 

Mira Fornituri tal-kura tas-

saħħa 

ċentrali/reġjonali 

konnessi mar-

repożitorju ċentrali 

tad-data medika u l-

fornituri tal-kura tas-

saħħa 

ċentrali/reġjonali 

mgħammra bl-

għodda ta' appoġġ 

għat-teħid tad-

deċiżjonijiet ibbażata 

fuq l-IA  

  % 

(Perċent

wal) 

0 30 Q1 2026 30 % tal-fornituri tal-kura tas-saħħa (fil-livell 

ċentrali jew reġjonali) konnessi mar-

repożitorju elettroniku ċentrali tad-data 

medika, li għandu jinkludi.   

30 % tal-fornituri tal-kura tas-saħħa (fil-livell 

ċentrali jew reġjonali) għandhom ikunu 

mgħammra bl-għodda ta' appoġġ għat-teħid 

tad-deċiżjonijiet ibbażata fuq l-IA.    

D22G D1.1.2 Aċċellerazzjoni 

tat-trasformazzjoni 

diġitali tas-saħħa permezz 

tal-iżvilupp ulterjuri tas-

servizzi tas-saħħa diġitali 

Mira Pazjenti adulti 

koperti mill-Għodda 

għall-Analiżi tas-

Saħħa tal-Pazjenti  

  % 

(Persent

aġġ) 

0 70 Q1 2026 70 % tal-pazjenti adulti għandhom ikunu 

koperti mill-Għodda għall-Analiżi tas-Saħħa 

tal-Pazjenti.  

D23G D2.1 Il-ħolqien tal-

kundizzjonijiet it-tajba 

għal żieda fl-għadd ta' 

persunal mediku 

Stadju 

importanti 

Emenda għal-Liġi 

dwar l-Edukazzjoni 

Għolja u x-Xjenza u 

dwar il-

Dispożizzjoni fl-

emenda għal-Liġi 

dwar l-

Edukazzjoni 

      Q4 2021 Il-liġi għandha tidħol fis-seħħ u tintroduċi l-

possibbiltà li jintuża appoġġ finanzjarju fil-

forma ta' self għal studenti ta' studji bi ħlas 

fil-qasam tal-mediċina f'livell universitarju. 
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata (Riforma 
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Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 
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kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira 

Professjonijiet tat-

Tobba u d-Dentist 

biex tipprovdi bażi 

legali għall-appoġġ 

finanzjarju mis-sena 

akkademika 

2021/2022 għall-

istudenti fil-qasam 

tal-mediċina fil-

Polonja   

Għolja u x-Xjenza 

u dwar il-

Professjonijiet tat-

Tobba u d-Dentist 

biex tipprovdi 

bażi legali għal 

appoġġ 

finanzjarju mis-

sena akkademika 

2021/2022 għall-

istudenti fil-

qasam tal-

mediċina fil-

Polonja f'livell 

universitarju 

(inklużi studenti li 

bdew l-istudji 

tagħhom qabel is-

sena akkademika 

2021/2022) li 

tindika d-dħul fis-

seħħ tagħha 

L-istudent għandu jkun jista' japplika għal 

ħlas lura bikri tas-self jew għal estensjoni tal-

perjodu ta' ripagament tiegħu.    

Wara li jissodisfa ċerti kundizzjonijiet 

speċifikati fl-Att, l-istudent għandu jkun jista' 

japplika għal remissjoni parzjali jew sħiħa 

tas-self għal studji mediċi.   

L-istudenti li jieħdu vantaġġ mill-appoġġ 

għandhom ikunu jistgħu japplikaw għal 

remissjoni sħiħa tas-self meta jissodisfaw il-

kundizzjonijiet li ġejjin:  

- xogħol wara l-gradwazzjoni għal perjodu ta' 

mhux inqas minn 10 snin fi żmien 12-il sena 

konsekuttivi li jibdew jgħoddu mid-data tal-

gradwazzjoni, f'entitajiet li jwettqu attivitajiet 

mediċi fit-territorju tar-Repubblika tal-

Polonja, li jipprovdu servizzi tal-kura tas-

saħħa ffinanzjati minn fondi pubbliċi, u 

- jiksbu t-titlu ta' speċjalista fil-perjodu 

msemmi hawn fuq, f'qasam tal-mediċina 

rikonoxxut bħala prijorità fil-jum meta t-tabib 

jibda t-taħriġ ta' speċjalizzazzjoni.  

Persuna li tissodisfa dawn iż-żewġ 

kundizzjonijiet m'għandhiex tħallas lura s-

self għal studji mediċi. Il-kundizzjonijiet 

dettaljati u l-proċedura għat-tħassir tas-self 

għandhom jiġu speċifikati fl-att leġiżlattiv.  

D24G D2.1 Il-ħolqien tal-

kundizzjonijiet it-tajba 

għal żieda fl-għadd ta' 

persunal mediku 

Mira L-għadd ta' studenti 

tal-universitajiet 

mediċi li rċevew 

appoġġ finanzjarju 

skont il-Liġi dwar l-

Edukazzjoni Għolja 

u x-Xjenza u dwar il-

Professjonijiet tat-

Tobba u d-Dentist   

  Għadd 0 9 947 Q2 2026 9 947 student għandhom ikunu rċevew 

appoġġ finanzjarju fil-forma ta' self għall-

istudenti ta' studji bi ħlas bil-Pollakk fil-

qasam tal-mediċina, abbażi tal-emenda għal-

Liġi dwar l-Edukazzjoni Għolja u x-Xjenza u 

dwar il-Professjonijiet tat-Tobba u d-

Dentist.   

D25G D2.1 Il-ħolqien tal-

kundizzjonijiet it-tajba 

għal żieda fl-għadd ta' 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ tal-

Att leġiżlattiv dwar 

il-professjoni 

Dispożizzjoni fl-

Att leġiżlattiv 

dwar il-

      Q3 2022 Sabiex jittejbu l-kompetenzi tal-paramediċi, 

att leġiżlattiv għandu jidħol fis-seħħ u 

jippermetti l-ħolqien ta' programmi tat-tieni 
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Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira 

persunal mediku paramedika u l-

awtogovernanza tal-

paramediku, li 

għandu jintroduċi l-

possibbiltà li 

jinħolqu programmi 

tat-tieni ċiklu fil-

qasam tat-tħejjija 

għall-professjoni ta' 

paramediku   

professjoni ta' 

paramediku u l-

awtonomija ta' 

paramediċi li 

tindika d-dħul fis-

seħħ tiegħu 

ċiklu fil-qasam tal-paramediċi, definiti bħala 

studji ta' sentejn li jintemmu bil-kisba ta' 

lawrja ta' Masters. Il-ksib tat-titolu ta' 

speċjalista għandu jippermetti lill-paramediċi 

jiksbu kwalifiki addizzjonali, li huwa 

mistenni li jissarraf fi klassifikazzjoni ogħla 

fil-kategorija tas-salarju.  

D26G D2.1 Il-ħolqien tal-

kundizzjonijiet it-tajba 

għal żieda fl-għadd ta' 

persunal mediku 

Mira Numru ta' 

paramediċi li 

temmew il-lawrja ta' 

Master' s tagħhom   

  Għadd 0 2 500 Q4 2025 2 500 paramediċi għandhom ikunu lestew l-

istudji tat-tieni ċiklu tagħhom fis-servizzi 

mediċi ta' emerġenza.  

D27G D2.1 Il-ħolqien tal-

kundizzjonijiet it-tajba 

għal żieda fl-għadd ta' 

persunal mediku 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' atti 

legali li għandhom l-

għan li jtejbu l-

attraenza tal-impjiegi 

mediċi u l-

kundizzjonijiet tax-

xogħol tal-ħaddiema 

mediċi  

Dispożizzjonijiet 

fl-atti legali li 

jindikaw id-dħul 

fis-seħħ tagħhom  

      Q4 2022 Pakkett ta' atti legali għandu jidħol fis-seħħ u 

jikkonsisti f'regolament dwar il-kompetenza 

professjonali tat-tobba u d-dentisti, emenda 

għar-regolament dwar l-internship 

postgradwatorju għat-tobba u d-dentisti, 

emenda għar-regolament dwar il-kurrikulu 

ewlieni għall-edukazzjoni fil-professjonijiet 

tal-edukazzjoni vokazzjonali, emenda għall-

att dwar il-metodu ta' determinazzjoni tas-

salarju bażiku l-aktar baxx ta' ċerti impjegati 

li jaħdmu f'entitajiet tal-kura tas-saħħa, 

inklużi dispożizzjonijiet dwar:  
1) tiżdied il-flessibbiltà tal-proċess tal-

edukazzjoni medika postgradwatorja billi 

jitnaqqas l-għadd ta' speċjalizzazzjonijiet 

favur kompetenzi mediċi ċċertifikati u 

jinbidel il-programm ta' internship 

postgradwatorju, 

2) tiġi introdotta sistema ċentrali għall-

kwalifikazzjoni u l-allokazzjoni ta' postijiet 

ta' speċjalizzazzjoni, 

3) titneħħa l-pressjoni minn fuq it-tobba billi 

jiġu mnedija korsijiet ta' taħriġ speċjalizzat 

fil-qasam tal-għajnuna operattiva għall-

infermiera u l-paramediċi, 
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4) tiġi aġġornata l-paga bażika l-aktar baxxa 

tal-impjegati li jaħdmu f'entitajiet tal-kura 

tas-saħħa billi jiżdiedu r-rati tax-xogħol 

għall-gruppi okkupazzjonali kollha 

msemmija fl-Att tat-8 ta' Ġunju 2017 u 

jitressaq 'il quddiem b'nofs sena r-rekwiżit 

għall-istabbilimenti mediċi kollha li 

jissodisfaw il-livelli garantiti bil-liġi tas-

salarji bażiċi għall-ħaddiema mediċi: it-tobba, 

id-dentisti, it-tobba u d-dentisti apprendisti, 

infermiera, qwiebel, djanjostiċi tal-

laboratorju, fiżjoterapisti, spiżjara u 

professjonisti mediċi oħra, u 

5) bit-trasferiment ta' xi kompetenzi mill-

infermiera għall-kura medika.  

D28G D2.1 Il-ħolqien tal-

kundizzjonijiet it-tajba 

għal żieda fl-għadd ta' 

persunal mediku 

Mira L-għadd ta' tobba u 

dentisti li kisbu 

ċertifikat li 

jikkonferma l-

kompetenzi mediċi 

professjonali 

tagħhom   

  Għadd 0 54 000 Q4 2025 54 000 tobba u dentisti għandhom jirċievu 

ċertifikat li jikkonferma l-kompetenzi 

professjonali mediċi addizzjonali tagħhom. 

Iċ-ċertifikat tal-kwalifiki professjonali 

għandu jingħata minn soċjetà xjentifika 

nazzjonali jew minn istitut ta' riċerka statali 

xieraq għal ħila professjonali partikolari u 

għandu jiddaħħal fir-reġistru miżmum mid-

direttur taċ-Ċentru Mediku għall-Edukazzjoni 

Postgradwatorja.   

D29G D2.1.1 Investimenti 

relatati mal-

modernizzazzjoni u r-

retrofitting ta' faċilitajiet 

ta' tagħlim bil-ħsieb li 

jiżdiedu l-limiti ta' 

ammissjoni għal studji 

mediċi 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att 

legali li jistabbilixxi 

sistema ta' inċentivi 

għat-twettiq u t-

tkomplija ta' studji 

f'fakultajiet mediċi 

universitarji 

magħżula permezz 

ta' boroż ta' studju, 

finanzjament għall-

istudji u mentoraġġ  

Dispożizzjoni fl-

att legali li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

tiegħu 

      Q2 2022 L-att legali li jintroduċi s-sistema temporanja 

ta' inċentivi biex tiżdied l-attraenza tal-istudji 

mediċi għandu jinkludi l-possibbiltà li:  
— l-għoti ta' boroż ta' studju, il-

kofinanzjament ta' studji mħallsa u l-

finanzjament tal-mentoring tal-istudenti tal-

infermerija, il-qwiebel u s-servizzi mediċi ta' 

emerġenza; u 

- l-għoti ta' boroż ta' studju għall-istudenti fl-

oqsma tal-mediċina, il-mediċina u d-

dentistrija, l-analitika medika, kif ukoll il-

farmaċija u l-fiżjoterapija.  
L-att legali li jintroduċi s-sistema għandu 

jinkludi obbligu li tiġi rieżaminata l-
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prestazzjoni tas-sistema fi tmiem il-perjodu 

tal-RRF u li jiġi analizzat l-impatt tal-iskema 

ta' inċentivi implimentata fuq l-għadd ta' 

studenti fl-edukazzjoni bil-ħsieb li tittieħed 

deċiżjoni dwar il-possibbiltà li terġa' tibda.  

D30G D2.1.1 Investimenti 

relatati mal-

modernizzazzjoni u r-

retrofitting ta' faċilitajiet 

ta' tagħlim bil-ħsieb li 

jiżdiedu l-limiti ta' 

ammissjoni għal studji 

mediċi 

Mira L-għadd ta' studenti 

tal-infermerija, il-

qwiebel, is-servizzi 

mediċi ta' 

emerġenza, il-

mediċina, id-

dentistrija, l-analitika 

medika, il-

fiżjoterapija u l-

farmaċija li rċevew 

borża ta' studju u l-

istudenti tal-

infermerija, il-

qwiebel, is-servizzi 

mediċi ta' emerġenza 

koperti minn borża 

ta' studju, il-

kofinanzjament tal-

istudju jew il-

mentoraġġ  

  Għadd 0 25 400 Q2 2026 25 400 student għandhom ikunu rċevew 

appoġġ abbażi tas- "Sistema ta' inċentivi biex 

iwettqu u jkomplu l-istudji f'fakultajiet 

mediċi magħżula permezz ta' boroż ta' studju, 

finanzjament għall-istudji u mentoraġġ", fil-

forma ta' mill-inqas waħda minn dawn li 

ġejjin:  

- borża ta' studju għal ċiklu edukattiv 

komplut ta' tliet snin, kofinanzjament għall-

ewwel ċiklu komplut ta' studji jew 

assenjazzjoni ta' mentor, għall-istudenti tal-

infermerija, il-qwiebel u l-emerġenza medika, 

jew 

- borża ta' studju għal perjodu komplut ta' 

tliet snin ta' studju, għall-istudenti fl-oqsma 

tal-mediċina, id-dentistrija, l-analista mediku, 

il-fiżjoterapija u l-farmaċija.  

  

4 400 student għandhom jibbenefikaw minn 

kofinanzjament ta' studji f'konformità ma' dan 

ta' hawn fuq.   

6 000 student għandhom jibbenefikaw minn 

borża ta' studju f'konformità ma' dan ta' hawn 

fuq.  

Mill-inqas 15 000 student għandhom jiġu 

assenjati mentor f'konformità ma' dan ta' 

hawn fuq.   

D31G D2.1.1 Investimenti 

relatati mal-

modernizzazzjoni u r-

retrofitting ta' faċilitajiet 

ta' tagħlim bil-ħsieb li 

jiżdiedu l-limiti ta' 

ammissjoni għal studji 

Mira L-għadd ta' 

faċilitajiet ta' tagħlim 

modernizzati għall-

edukazzjoni 

preklinika (inklużi ċ-

Ċentri ta' 

Simulazzjoni 

  Għadd 0 212 Q4 2025 212-il proġett għandhom jitlestew, inklużi 

dawn li ġejjin:  

— rinnovazzjoni, modifika retroattiva tal-

bażi didattika użata għall-edukazzjoni 

preklinika u l-ħolqien ta' faċilitajiet ġodda 

(inklużi Ċentri ta' Simulazzjoni Medika). 140 

il-faċilitajiet għandhom jiġu appoġġati 
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata (Riforma 

jew Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira 

mediċi Medika), faċilitajiet 

adattati tal-bażi 

klinika użata fit-

tagħlim fi sptarijiet 

kliniċi ċentrali, 

infrastrutturi 

modernizzati tal-

libreriji u dormitorji 

tal-istudenti 

f'universitajiet 

mediċi  

(inkluża l-kostruzzjoni ta' faċilitajiet ġodda);  

— modernizzazzjoni jew ħolqien ta' bażi 

klinika użata għall-edukazzjoni tal-istudenti 

fi sptarijiet kliniċi ċentrali (l-adattament tal-

operat ta' din il-bażi għall-kundizzjonijiet ta' 

riskju epidemjoloġiku, il-konnessjoni ta' 

kliniċi f'entitajiet mediċi oħra ma' sptarijiet 

kliniċi ċentrali, l-iżvilupp ta' kliniċi meħtieġa 

f'żoni b'defiċit, bħall-mard infettiv u l-

onkoloġija). 42 għandhom jiġu appoġġati l-

faċilitajiet;  

— rinnovazzjoni tal-libreriji fl-universitajiet 

mediċi biex jiġi żgurat l-użu mingħajr kuntatt 

tar-riżorsi tal-librerija u postijiet sikuri għall-

istudju awtonomu. 27-il proġett dwar ir-

rinnovazzjoni tal-libreriji għandhom jiġu 

appoġġati; u 

- rinnovazzjoni tad-dormitorji tal-istudenti fl-

universitajiet mediċi sabiex jadattaw għall-

ħtiġijiet li jirriżultaw mir-rekwiżiti sanitarji. 

Għandhom jiġu appoġġati 3 proġett dwar ir-

rinnovazzjoni ta' dormitorji tal-istudenti.   

  

L-ebda xiri ta' art m'għandu jkun kopert. Il-

proġetti għandhom jiġu implimentati fuq il-

bażi ta' sejħiet għall-offerti jew 

kompetizzjonijiet ta' għotjiet miftuħa. L-

għażla tar-riċevituri għandha ssir b'mod 

trasparenti u oġġettiv.  

  

Kull ftehim ta' għotja għandu jinkludi l-

ammont finanzjarju riċevut u d-dettalji tal-

proġett.  

D32G D3.1 Żieda fl-effiċjenza u 

l-kwalità tas-sistema tal-

kura tas-saħħa billi 

jingħata appoġġ lir-

riċerka Pollakka u l-

potenzjal ta' żvilupp fil-

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-Att 

dwar il-provi kliniċi 

ta' prodotti 

mediċinali għall-użu 

mill-bniedem  

Dispożizzjoni fl-

Att li tindika d-

dħul fis-seħħ 

tiegħu  

      Q4 2022 L-att dwar il-provi kliniċi ta' prodotti 

mediċinali għall-użu mill-bniedem għandu 

jidħol fis-seħħ u jinkludi:   

- regoli trasparenti, u 

faċilitajiet u mekkaniżmi addizzjonali li 

jinkoraġġixxu l-provi kliniċi fil-Polonja u 
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata (Riforma 

jew Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 
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kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira 

qasam tax-xjenzi mediċi u 

x-xjenzi tas-saħħa 

jtejbu l-kwalità u s-simplifikazzjoni tal-provi 

kliniċi fil-Polonja.   

Dan l-Att għandu jaġġorna wkoll il-qafas 

legali li jirregola s-settur bijomediku b'mod 

ġenerali fil-Polonja, inkluż ir-Riċerka u l-

Iżvilupp, sa fejn tali aġġornament jitqies 

bħala meħtieġ fil-Pjan Strateġiku tal-Gvern 

għall-Iżvilupp tas-Settur Bijomediku fil-

Polonja.  

D33G D3.1 Żieda fl-effiċjenza u 

l-kwalità tas-sistema tal-

kura tas-saħħa billi 

jingħata appoġġ lir-

riċerka Pollakka u l-

potenzjal ta' żvilupp fil-

qasam tax-xjenzi mediċi u 

x-xjenzi tas-saħħa 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ jew 

l-implimentazzjoni 

tal-azzjonijiet 

ewlenin speċifikati 

fil-Pjan Strateġiku 

tal-Gvern għall-

Iżvilupp tas-Settur 

Bijomediku skont l-

iskeda ta' żmien 

stabbilita fil-Pjan 

Strateġiku  

Dispożizzjonijiet 

fid-dokumenti 

sottostanti li 

jindikaw id-dħul 

fis-seħħ tagħhom 

jew l-

implimentazzjoni 

tagħhom, skont it-

tip ta' azzjonijiet 

ewlenin 

identifikati fil-

Pjan Strateġiku  

      Q4 2022 L-azzjonijiet identifikati bħala "azzjonijiet 

ewlenin" fil-Pjan Strateġiku għandhom jidħlu 

fis-seħħ jew jiġu implimentati skont l-iskeda 

inkluża fil-Pjan Strateġiku u sal-punt 

determinat mill-Pjan Strateġiku. L-adozzjoni 

tal-Pjan Strateġiku nnifsu fil-forma ta' 

riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-Ministri għandha 

sseħħ fl-2022. L-azzjonijiet ewlenin 

għandhom jinkludu t-tfassil tas-sistema tal-

ġestjoni tal-iżvilupp tas-settur, il-

kompetizzjonijiet tal-ewwel għotjiet f'oqsma 

ta' prijorità u l-monitoraġġ permanenti tas-

suq bijomediku Pollakk.  

D34G D3.1.1 Żvilupp 

komprensiv tar-riċerka 

fil-qasam tax-xjenzi 

mediċi u x-xjenzi tas-

saħħa  

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' 

pjattaforma 

elettronika għan-

Netwerk Pollakk ta' 

Ċentri ta' Riċerka 

Klinika  

Dħul fis-seħħ tal-

pjattaforma għan-

Netwerk Pollakk 

ta' Ċentri ta' 

Riċerka Klinika 

      Q4 2022 Il-pjattaforma elettronika għandha tidħol fis-

seħħ bil-ħsieb li tiffaċilita l-komunikazzjoni 

bejn il-membri tan-netwerk, inklużi ċ-ċentri 

tar-riċerka klinika kummerċjali u mhux 

kummerċjali. Il-pjattaforma għandha tinkludi 

għodod għall-koordinazzjoni tal-operazzjoni 

tan-netwerk, reġistru ċentrali għall-provi 

kliniċi mwettqa fil-Polonja, magna tat-tiftix li 

tippermetti l-identifikazzjoni tal-provi kliniċi, 

sit web li juża l-magna tat-tiftix imsemmija 

hawn fuq iddedikata għall-pazjenti li jkunu 

qed ifittxu opportunità biex jieħdu sehem fi 

provi kliniċi u magna tat-tiftix għall-

professjonisti involuti fl-iżvilupp ta' provi 

kliniċi jew fit-twettiq tagħhom.  

D35G D3.1.1 Żvilupp 

komprensiv tar-riċerka 

Stadju 

importanti 

L-istabbiliment ta' 

Ċentru speċjalizzat 

Rapport finali 

dwar il-

      Q2 2026 Il-kostruzzjoni tal-infrastruttura taċ-Ċentru ta' 

Riċerka u Analiżi għandha titlesta. It-tlestija 
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata (Riforma 

jew Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira 

fil-qasam tax-xjenzi 

mediċi u x-xjenzi tas-

saħħa  

għar-Riċerka u l-

Analiżi   

konklużjoni tal-

kostruzzjoni taċ-

Ċentru tar-

Riċerka u l-

Analiżi, li jinkludi 

mill-inqas 41 

laboratorju tal-

bijosigurtà u żona 

ta' taħriġ 

b'kampus 

għandha ssegwi l-konferma tal-konformità 

mal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-obbligi 

kuntrattwali tal-proġett imwettaq skont l-Att 

dwar l-Akkwist Pubbliku nazzjonali.   

  

L-infrastruttura kkonsenjata għandha 

tinkludi:  

- iċ-Ċentru ta' Riċerka u Analiżi, bl-istatus ta' 

Istitut ta' Riċerka tal-Istat tal-Klassi A, fuq il-

proprjetà proprjetà tal-Istitut Nazzjonali tas-

Saħħa Pubblika NIH — Istitut Nazzjonali tar-

Riċerka f'ul. Powsińska 61/63 f'Varsavja,   

— mill-inqas 41 laboratorji b'livelli ta' 

bijosikurezza, inklużi 20 laboratorji BSL-1, 

19 laboratorji BSL-2, laboratorju BSL-3 

wieħed għar-riċerka ambjentali u laboratorju 

wieħed BSL-3 + għar-riċerka fuq il-materjal 

uman, inkluż għal finijiet dijanjostiċi. 

Għandu jiġi konkluż ftehim ta' 

kollaborazzjoni ma' laboratorju Ewropew tal-

bijosigurtà għall-bini tal-kapaċità tal-esperti 

tal-laboratorji tekniċi nazzjonali, u  

 - Campus ta' madwar 3 000 m² li 

għandu jiġi ddedikat għat-taħriġ.  
D36G D3.1.1 Żvilupp 

komprensiv tar-riċerka 

fil-qasam tax-xjenzi 

mediċi u x-xjenzi tas-

saħħa  

Mira Għadd ta' proġetti 

ffinanzjati għal 

unitajiet ta' riċerka u 

imprendituri fis-

settur tal-

bijomediċina  

  Numru 0 80 Q2 2026 Ir-rapporti finali tal-implimentazzjoni ta' 80 

proġett appoġġat għandhom jiġu approvati. 

Għandu jingħata appoġġ lill-unitajiet ta' 

riċerka u lill-imprendituri fil-qasam tal-

innovazzjonijiet farmaċewtiċi, tal-apparat 

mediku u tas-soluzzjonijiet tal-IT, 

f'konformità mal-Pjan Strateġiku għall-

Iżvilupp tas-Settur Bijomediku fil-Polonja.   

Is-suġġett tal-kompetizzjonijiet għandu 

jiffoka fuq l-innovazzjonijiet tal-prodotti, 

bħall-mediċini, l-iżvilupp ta' apparat mediku, 

speċjalment għall-użu mobbli, kif ukoll l-

iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' għodod tal-

ICT għal skopijiet mediċi u tas-saħħa.   
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Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira 

Il-proġetti għandhom jintgħażlu permezz ta' 

kompetizzjonijiet ta' għotjiet miftuħa u 

kkummissjonati.   

Kull ftehim ta' għotja għandu jinkludi l-

ammont finanzjarju riċevut u d-dettalji tal-

proġett.   

D37G D3.1.1 Żvilupp 

komprensiv tar-riċerka 

fil-qasam tax-xjenzi 

mediċi u x-xjenzi tas-

saħħa  

Mira Għadd ta' Ċentri ta' 

Appoġġ għall-Provi 

Kliniċi maħluqa   

  Għadd 10 50 Q2 2026 Għandu jitlesta l-istabbiliment ta' 40 Ċentri 

ta' Appoġġ għall-Provi Kliniċi (CTSC) 

addizzjonali. Dawn għandhom ikunu jinsabu 

fl-istruttura ta' entitajiet tal-kura tas-saħħa 

iżgħar u lokali, li jkollhom rwol ċentrali fl-

għoti ta' appoġġ professjonali (min-naħa tal-

isptar) għall-organizzazzjonijiet tar-riċerka 

klinika u l-isponsers tal-provi kliniċi 

(kumpaniji farmaċewtiċi) biex irawmu n-

negozjar, l-ikkuntrattar u l-bidu ta' provi 

kliniċi (CT).   

Is-CTSC għandu jikseb fondi għall-

investimenti u l-iżvilupp istituzzjonali. Huma 

għandhom ikunu obbligati jwettqu taħriġ 

għall-persunal mediku u attivitajiet li 

għandhom l-għan li jżidu l-għarfien tal-

pazjenti fil-qasam tal-ġlieda kontra t-

terroriżmu.   

  

Kull ftehim ta' għotja għandu jinkludi l-

ammont finanzjarju riċevut u d-dettalji tal-

proġett.   
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D.3.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self 

 

D1.2 Iż-żieda fl-effiċjenza, id-disponibbiltà u l-kwalità tas-servizzi tal-kura fit-tul tal-fornituri 

tal-kura tas-saħħa fil-livell distrettwali 

L-għan tar-riforma huwa li tappoġġa t-trasformazzjoni tal-isptarijiet distrettwali f'unitajiet jew 

ċentri tal-kura fit-tul u tal-kura ġerjatrika. Ir-riforma għandha tkun legalment ibbażata fuq att 

leġiżlattiv iddedikat li jibni fuq il-konklużjonijiet ta' reviżjoni tal-potenzjal għall-istabbiliment ta' 

unitajiet/ċentri tal-kura fit-tul u tal-kura ġerjatrika fl-isptarijiet distrettwali fil-Polonja. Ir-riforma 

għandha tkun ukoll konformi mal-Istrateġija ta' Deistituzzjonalizzazzjoni mħejjija mill-Ministeru 

tas-Saħħa (anness mal- "Qafas strateġiku dwar l-iżvilupp tas-sistema tal-kura tas-saħħa fil-Polonja 

2021–27 — Futur b'Saħħtu"). 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Settembru 2022. 

 

D1.2.1 L-iżvilupp tal-kura fit-tul permezz tal-modernizzazzjoni tal-infrastruttura tal-

entitajiet mediċi fil-livell distrettwali 

L-investiment għandu jappoġġa proġetti għax-xogħlijiet meħtieġa ta' kostruzzjoni jew rinnovazzjoni 

u x-xiri ta' tagħmir għall-isptarijiet distrettwali li jistabbilixxu, fi ħdan il-pjanijiet ta' 

trasformazzjoni, unitajiet jew ċentri tal-kura fit-tul u tal-kura ġerjatrika. Il-kuntratti ta' investiment 

għandhom jiġu attribwiti permezz ta' dispożizzjonijiet trasparenti u ċari u f'konformità mal-objettivi 

tar-riforma D.1.2. L-investiment għandu jsir abbażi ta' mekkaniżmi ta' assigurazzjoni tal-kwalità 

għas-servizzi ta' kura integrata, li jindirizzaw kwistjonijiet ta' aċċessibbiltà u affordabbiltà.  

 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

 

D3.2 Il-ħolqien ta' kundizzjonijiet favorevoli għall-iżvilupp tas-settur tal-mediċini u tal-

apparat mediku  

L-għan tar-riforma huwa li tintroduċi qafas regolatorju li jiffaċilita l-attrazzjoni u ż-żieda fil-

produzzjoni ta' mediċini u ingredjenti farmaċewtiċi attivi (APIs) fil-Polonja. Dan għandu 

jikkontribwixxi biex tiżdied is-sigurtà tal-provvista tal-mediċini tal-Polonja. Il-qafas il-ġdid għandu 

jsaħħaħ il-qafas analitiku għall-identifikazzjoni tal-lakuni u l-vulnerabbiltajiet tal-provvista tal-APIs 

fil-Polonja. Għandha tappoġġa wkoll lill-intraprendituri li jiddeċiedu li jipproduċu l-mediċini 

soġġetti għal nuqqasijiet potenzjali fil-provvista fil-Polonja. 

Ir-riforma għandha tkun marbuta mal-implimentazzjoni tal-Istrateġija Farmaċewtika għall-Ewropa 

fil-livell tal-Unjoni.  

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2023. 

 

D3.2.1 L-iżvilupp tal-potenzjal tas-settur tal-mediċini u l-apparat mediku — investimenti 

marbuta mal-produzzjoni tal-API fil-Polonja  

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa proġetti fil-qasam tal-iżvilupp tal-API. L-appoġġ 

għandu jgħin fl-iżvilupp tal-APIs (inklużi APIs proprjetarji, bijosimili u ġeneriċi), u linji ta' 

produzzjoni ta' apparati mediċi relatati, inkluż bil-kostruzzjoni/l-estensjoni tal-infrastruttura 

meħtieġa. F'dan il-qasam għandhom jiġu appoġġati mill-inqas 11 APIs. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2023. 
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D.4.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self 

Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Xenarju 

ta' 

referenza  

Mira Kwart Sena 

D1L D1.2 Iż-żieda fl-

effiċjenza, id-

disponibbiltà u l-

kwalità tas-servizzi tal-

kura fit-tul tal-fornituri 

tal-kura tas-saħħa fil-

livell distrettwali 

Stadju 

importanti 

Rieżami tal-potenzjal 

għall-istabbiliment ta' 

unitajiet/ċentri tal-

kura fit-tul u tal-kura 

ġerjatrika fl-isptarijiet 

distrettwali fil-

Polonja  

Pubblikazzjon

i 

      Q2 2022 Pubblikazzjoni ta' rieżami, bħala parti mill-

analiżi strateġika ġenerali tal-kura fit-tul fil-

Polonja prevista taħt il-komponent A, dwar il-

potenzjal għall-istabbiliment ta' unitajiet/ċentri 

tal-kura fit-tul u tal-kura ġerjatrika fl-isptarijiet 

distrettwali (inkluż it-trasformazzjoni ta' partijiet 

mill-isptarijiet distrettwali). Ir-rieżami għandu 

b'mod partikolari jesplora l-modi possibbli biex:  
— iżżid id-disponibbiltà ta' servizzi tal-kura tas-

saħħa fit-tul billi tindirizza n-nuqqasijiet 

identifikati fl-għoti ta' kura fit-tul, b'mod 

partikolari fil-livell distrettwali;  
— Jiġu eliminati l-inugwaljanzi fl-aċċess għas-

servizzi tal-kura tas-saħħa fit-tul;  
it-titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol għall-

persunal mediku; u 

- it-titjib tal-kwalità tal-kura fit-tul.  
D2L D1.2 Iż-żieda fl-

effiċjenza, id-

disponibbiltà u l-

kwalità tas-servizzi tal-

kura fit-tul tal-fornituri 

tal-kura tas-saħħa fil-

livell distrettwali 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att 

leġiżlattiv dwar l-

appoġġ għall-

istabbiliment ta' 

unitajiet/ċentri tal-

kura fit-tul u tal-kura 

ġerjatrika fl-isptarijiet 

distrettwali, abbażi 

tar-riżultati tar-

reviżjoni  

Dispożizzjoni 

fl-att 

leġiżlattiv li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ 

      Q3 2022 Id-dħul fis-seħħ ta' att leġiżlattiv, ibbażat fuq ir-

riżultati tar-reviżjoni tal-potenzjal għall-

istabbiliment ta' unitajiet/ċentri tal-kura fit-tul u 

tal-kura ġerjatrika fl-isptarijiet distrettwali fil-

Polonja. L-att għandu jispeċifika kif l-appoġġ 

għall-istabbiliment ta' unitajiet tal-kura fit-tul u 

unitajiet ġerjatriċi u/jew ċentri fl-isptarijiet 

distrettwali għandu jtejjeb l-għoti tal-kura, fost l-

oħrajn, lill-anzjani fil-livell lokali.   

L-att leġiżlattiv għandu jkun konformi mal- 

"Qafas strateġiku dwar l-iżvilupp tas-sistema tal-

kura tas-saħħa fil-Polonja 2021–27 — Futur 

b'Saħħtu". 

D3L D1.2.1 L-iżvilupp tal- Stadju Lista ta' sptarijiet Pubblikazzjon       Q2 2023 Għandha titwassal lista ta' sptarijiet distrettwali 
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira 

kura fit-tul permezz tal-

modernizzazzjoni tal-

infrastruttura tal-

entitajiet mediċi fil-

livell distrettwali 

importanti distrettwali magħżula 

għall-appoġġ 

addizzjonali għall-

ħolqien ta' sodod 

ġerjatriċi u fit-tul, 

abbażi ta' kriterji 

speċifiċi tal-għażla  

i tal-lista ta' 

sptarijiet 

magħżula 

magħżula għal appoġġ addizzjonali għall-ħolqien 

ta' sodod għal żmien twil u ġerjatriċi. L-għażla 

għandha tkun ibbażata fuq sett ta' kriterji ċari u 

trasparenti. Dawn il-kriterji għandhom jinkludu 

kundizzjonijiet lokali għal:  

- xejriet demografiċi, 

- densità tal-popolazzjoni, 

-eżiġenzi tal-kura fit-tul, 

-saturazzjoni tal-kura fit-tul/servizzi ġerjatriċi, 

- kwalità tal-kura, u 

- konformità mal-pjanijiet ta' ristrutturar għal 

sptar partikolari.  

D4L D1.2.1 L-iżvilupp tal-

kura fit-tul permezz tal-

modernizzazzjoni tal-

infrastruttura tal-

entitajiet mediċi fil-

livell distrettwali 

Mira Kuntratti ffirmati bejn 

sptarijiet distrettwali 

u l-Ministeru tas-

Saħħa (jew 

istituzzjoni oħra 

indikata mill-

Ministeru) għal 

appoġġ għall-

investiment fil-

ħolqien ta' 

unitajiet/ċentri tal-

kura fit-tul u tal-kura 

ġerjatrika  

  Għadd 0 50 Q4 2023 Għadd ta' kuntratti ffirmati għal attivitajiet ta' 

investiment. Il-kuntratt għandu jiġi ffirmat bejn l-

isptar u l-Ministeru tas-Saħħa (jew istituzzjoni 

oħra indikata mill-Ministeru).  

  

Il-kuntratti għandhom ikunu bbażati fuq 

dispożizzjonijiet trasparenti u ċari u, 

jikkontribwixxu għall-objettiv li tiġi żviluppata l-

kura fit-tul u l-għoti ta' kura ġerjatrika. L-

investiment għandu jappoġġa x-xogħlijiet 

meħtieġa ta' kostruzzjoni jew rinnovazzjoni u x-

xiri ta' tagħmir.    

D5L D1.2.1 L-iżvilupp tal-

kura fit-tul permezz tal-

modernizzazzjoni tal-

infrastruttura tal-

entitajiet mediċi fil-

livell distrettwali 

Mira Proġetti ffinalizzati li 

għandhom l-għan li 

jiżviluppaw il-kura 

fit-tul u l-għoti ta' 

kura ġerjatrika fl-

isptarijiet distrettwali  

  Għadd 0 50 Q2 2026 Għandhom jiġu ffinalizzati mill-inqas 50 proġett 

fuq il-bażi ta' kuntratti ffirmati.   

Il-proġetti għandhom jikkontribwixxu għall-

objettiv tal-iżvilupp tal-kura fit-tul u l-kura 

ġerjatrika fl-isptarijiet distrettwali, billi jżidu d-

disponibbiltà tagħha, irawmu aċċess komprensiv, 

u jtejbu l-kwalità. Il-proġetti għandhom 

jappoġġaw ix-xogħlijiet meħtieġa ta' kostruzzjoni 

jew rinnovazzjoni u x-xiri ta' tagħmir.  

D6L D3.2 Il-ħolqien ta' 

kundizzjonijiet 

favorevoli għall-

iżvilupp tas-settur tal-

mediċini u tal-apparat 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ ta' att 

leġiżlattiv li 

jissalvagwardja s-

sigurtà tal-provvista 

tal-mediċini, inklużi 

Dispożizzjoni 

fl-att 

leġiżlattiv li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ 

      Q2 2023 Id-dħul fis-seħħ ta' att leġiżlattiv li 

jintroduċi qafas regolatorju mmirat 

biex iżid il-produzzjoni ta' mediċini 

u sustanzi farmaċewtiċi attivi (APIs) 
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira 

mediku soluzzjonijiet biex 

jiġu indirizzati n-

nuqqasijiet tal-

mediċini u l-

vulnerabbiltajiet 

ewlenin fil-ktajjen tal-

provvista  

fil-Polonja. Dan għandu jikkontribwixxi biex 

tiżdied is-sikurezza tal-provvista tal-mediċini 

kritiċi.  

L-att għandu jkun fih:  

— Tisħiħ tal-qafas analitiku għall-

identifikazzjoni tal-lakuni u l-vulnerabbiltajiet 

tal-provvista kritika tal-APIs fil-Polonja, inkluża 

l-ħidma tat-tim tal-kompitu tal-API; 

— l-għoti tas-setgħa lill-Ministru rilevanti biex 

jadotta, permezz ta' regolament, lista tal-APIs 

kritiċi (inklużi dawk użati f'mediċini proprjetarji, 

bijosimili u ġeneriċi) li għandhom jiġu 

żviluppati; u 
Qafas li jintroduċi inċentivi għall-intraprendituri 

li jimmanifatturaw prodotti mediċinali fil-

Polonja. Dawn l-inċentivi u kwalunkwe appoġġ 

ipprovdut għandhom ikunu bbażati fuq kriterji 

ċari, trasparenti u mhux diskriminatorji.  
L-att għandu jikkontribwixxi għall-

implimentazzjoni tal-Istrateġija Farmaċewtika 

għall-Ewropa, b'mod partikolari fir-rigward tat-

titjib tal-awtonomija strateġika għad-

disponibbiltà tal-mediċini fl-UE.  
D7L D3.2.1 L-iżvilupp tal-

potenzjal tas-settur tal-

mediċini u l-apparat 

mediku — investimenti 

marbuta mal-

produzzjoni tal-API fil-

Polonja 

Stadju 

importanti 

Għażla ta' proġetti ta' 

xogħlijiet ta' 

produzzjoni tal-API li 

għandhom jiġu 

appoġġati  

Pubblikazzjon

i tal-lista ta' 

proġetti 

magħżula  

      Q3 2023 Il-lista ta' proġetti magħżula biex tinħoloq jew 

tiġi estiża l-kapaċità tal-manifattura fil-qasam tal-

APIs (inklużi APIs proprjetarji, bijosimili u 

ġeneriċi), u apparat mediku relatat għandha 

tintgħażel wara sejħa għal proposti. 

 

Il-kriterji tal-għażla inklużi fis-sejħa għall-

proposti għandhom ikunu nondiskriminatorji u 

trasparenti. Dawn għandhom jinkludu rekwiżit 

għall-proġetti biex jikkontribwixxu għall-

produzzjoni ta' APIs kritiċi. Għal dan il-għan, 

qabel is-sejħa għall-proposti għandha tiġi 

stabbilita lista ta' APIs kritiċi, ibbażata fuq il-

qafas analitiku għall-identifikazzjoni tal-lakuni u 

l-vulnerabbiltajiet tal-provvista kritika tal-APIs 

fil-Polonja.  
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira 

 

L-għażla tal-proġetti għandha tikkonforma mal-

kundizzjonijiet li ġejjin: 

— proġett għandu jappoġġa API li hija indikata 

fil-lista tal-APIs kritiċi; 

— proġett għandu juri kif jikkontribwixxi għall-

objettivi tas-salvagwardja tas-sigurtà tal-

provvista tal-mediċini jew huwa kruċjali għas-

sikurezza tal-provvista ta' mediċini kritiċi, kif 

definit fl-att leġiżlattiv dwar is-salvagwardja tas-

sigurtà tal-provvista tal-mediċini; 

— proġett għandu skeda ta' żmien ċara, li tindika 

d-dati tal-istadji importanti ewlenin. 

D8L D3.2.1 L-iżvilupp tal-

potenzjal tas-settur tal-

mediċini u l-apparat 

mediku — investimenti 

marbuta mal-

produzzjoni tal-API fil-

Polonja 

Mira Numru ta' Ingredjenti 

tal-Prodotti 

Farmaċewtiċi Attivi 

Kritiċi Appoġġati  

  Għadd 0 11 Q4 2023 L-għadd ta' Ingredjenti Farmaċewtiċi Attivi 

(APIs) kritiċi (inklużi APIs proprjetarji, 

bijosimili u ġeneriċi) u apparat mediku, 

appoġġati mill-proġetti ffinanzjati mill-RRF.   

Id-dokumentazzjoni tal-proġetti għandha 

tinkludi:  

- L-identifikazzjoni ta' benefiċjarji potenzjali 

b'infiq assoċjat;   

- — Il-lista ta' APIs kritiċi (inklużi APIs 

proprjetarji, bijosimili, u ġeneriċi) li kull proġett 

għandu l-għan li jappoġġja;  

— L-analiżi ta' kif il-proġett se jikkontribwixxi 

għall-objettiv li tiżdied is-sikurezza tal-provvista 

tal-mediċini kritiċi.  
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E. KOMPONENT E: MOBILITÀ EKOLOĠIKA U INTELLIĠENTI 

Il-komponent tal-Pjan Pollakk għall-Irkupru u r-Reżiljenza primarjament jindirizza l-isfidi tas-settur 

tat-trasport Pollakk fir-rigward tad-dekarbonizzazzjoni u t-tniġġis tal-arja. Mill-1 990 l-emissjonijiet 

tat-trasport żdiedu b' 214 %, l-aktar minħabba żieda sinifikanti fit-trasport bit-triq. Bejn l-2005 u l-

2019 it-traffiku fit-toroq kważi ttrippla, filwaqt li fil-ferroviji ż-żieda korrispondenti kienet biss ta' 

9 %. Il-komponent ifittex sinerġiji bejn l-aġenda tad-dekarbonizzazzjoni u dik industrijali. 

Minħabba l-għadd kbir persistenti ta' mwiet fit-toroq fil-pajjiż, sfida oħra indirizzata mill-

komponent hija s-sikurezza fit-toroq. Il-komponent jindirizza wkoll l-esklużjoni ta' ċerti żoni minn 

offerta vijabbli ta' trasport pubbliku. 

L-objettiv ewlieni tal-komponent huwa għalhekk li jiġu introdotti riformi u investiment biex jiġi 

promoss it-trasport sostenibbli, permezz tat-trasport pubbliku urban, il-vetturi nodfa u l-

infrastruttura korrispondenti, il-bidla modali mit-triq għall-ferroviji, u t-trasport intermodali. L-

aspetti tal-kompetittività huma indirizzati permezz ta' appoġġ għall-investiment lill-kumpaniji għall-

iżvilupp ta' teknoloġiji tat-trasport mingħajr emissjonijiet tal-karbonju. Is-sikurezza fit-toroq hija 

mmirata permezz ta' sett komprensiv ta' riformi u investiment fiż-żieda tas-sikurezza ta' sezzjonijiet 

speċifiċi tat-toroq. L-investimenti fit-trasport pubbliku rurali għandhom l-għan li jagħmlu dan it-

trasport alternattiva vijabbli għall-karozzi u jtejbu l-koeżjoni u l-inklużjoni ekonomika u soċjali.  

Il-komponent jikkontribwixxi biex tiġi indirizzata r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż biex 

il-politika ekonomika relatata mal-investiment tiffoka fuq l-innovazzjoni, it-trasport, b'mod 

partikolari fuq is-sostenibbiltà, l-infrastruttura diġitali u tal-enerġija, il-kura tas-saħħa u enerġija 

aktar nadifa, filwaqt li jitqiesu d-disparitajiet reġjonali (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

3 2019) u biex l-investiment jiġi ffukat fuq it-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, b'mod partikolari 

l-infrastruttura diġitali, il-produzzjoni u l-użu tal-enerġija nadifa u effiċjenti u t-trasport sostenibbli, 

li għandhom jikkontribwixxu għad-dekarbonizzazzjoni gradwali tal-ekonomija, inkluż fir-reġjuni 

tal-faħam (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, b'kont meħud tad-

deskrizzjoni tal-miżuri u tal-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

f'konformità mal-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C 58/01). Il-proġetti ta' investiment kollha 

ffinanzjati taħt dan il-komponent li jeħtieġu deċiżjoni ta' valutazzjoni tal-impatt ambjentali (VIA) 

għandhom jikkonformaw mad-Direttiva 2011/92/UE kif emendata bid-Direttiva 2014/52/UE. 

B'mod speċifiku, il-proġetti l-ġodda kollha li jeħtieġu VIA għandhom jiġu awtorizzati skont l-Att 

dwar l-għoti ta' informazzjoni dwar l-ambjent u l-protezzjoni tiegħu, il-parteċipazzjoni pubblika fil-

ħarsien ambjentali u l-valutazzjonijiet tal-impatt ambjentali, kif emendat mill-Att tat-30 ta' Marzu 

2021 li jemenda dak l-Att u ċerti atti oħra. Id-dispożizzjonijiet tal- "Linji Gwida dwar azzjonijiet ta' 

rimedju għal proġetti kofinanzjati mill-Fondi tal-UE affettwati mill-ksur 2016/2046", kif 

ikkomunikati lill-Polonja fit-23 ta' Frar 2021 (ref. Ares (2021) 1423319), għandhom jitqiesu għall-

implimentazzjoni tal-proġetti ta' investiment kollha li għalihom intalbet deċiżjoni ambjentali jew 

permess ta' kostruzzjoni jew ta' żvilupp jew inħareġ qabel id-dħul fis-seħħ tal-Att tat-30 ta' Marzu 

2021. 
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E.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

 

E1.1 Żieda fl-użu ta' trasport li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent 

L-objettiv tar-riforma għandu jkun li jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra u tas-sustanzi li 

jniġġsu l-arja mit-trasport u li jiżdied is-sehem tal-fjuwils alternattivi, permezz ta' firxa wiesgħa ta' 

miżuri regolatorji u mhux regolatorji implimentati bħala parti minn strateġija komprensiva u fit-tul 

għad-dekarbonizzazzjoni tat-trasport. 

L-ewwel nett, dan l-objettiv tar-riforma għandu jinkiseb billi jiġi stabbilit obbligu għall-awtoritajiet 

pubbliċi reġjonali u lokali biex jixtru esklużivament xarabanks b'emissjonijiet baxxi jew żero fi bliet 

ta' aktar minn 100,000 abitant mill-2025. Din ir-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2022. 

It-tieni, l-użu ta' trasport li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent għandu jitħeġġeġ permezz ta' sett ta' 

miżuri li jappoġġjaw lill-awtoritajiet lokali biex jistabbilixxu u jimplimentaw Pjanijiet ta' Mobilità 

Urbana Sostenibbli ("SUMPs"). Sal-31 ta' Marzu 2023, għandha tiġi stabbilita struttura 

amministrattiva b'riżorsi xierqa biex tipprovdi appoġġ tekniku u finanzjarju għall-iżvilupp ta' 

SUMPs lokali. Il-progress għandu jiġi mmonitorjat bi tqabbil ma' mira definita b'mod ċar.  

It-tielet element ta' din ir-riforma għandu jikkonsisti fl-introduzzjoni ta' tariffa ta' reġistrazzjoni u 

taxxa fuq is-sjieda għal vetturi relatati mal-emissjonijiet f'konformità mal-prinċipju ta' "min iniġġes 

iħallas" sa Ġunju 2026. L-impatt ta' din ir-riforma, flimkien ma' miżuri oħra, fuq l-adozzjoni ta' 

vetturi nodfa għandu jitkejjel ma' mira speċifika biex jiżdied is-sehem tal-vetturi elettriċi.  

Għandha tiġi stabbilita wkoll mira speċifika għall-għadd ta' linji tax-xarabanks appoġġati mill-Fond 

għat-Trasport Pubbliku bil-Bus biex tiġi promossa d-disponibbiltà tat-trasport pubbliku.  

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

 

E1.1.1 Appoġġ għal ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju 

L-objettiv ġenerali tal-investiment għandu jkun li jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' ekonomija 

b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju u mingħajr emissjonijiet tal-karbonju billi jappoġġa lill-

industrija għall-mobbiltà nadifa u s-setturi tal-enerġija. L-objettiv speċifiku tal-investiment għandu 

jkun li jiżdied il-potenzjal ta' setturi magħżula biex jiżviluppaw soluzzjonijiet ta' prodotti mingħajr 

karbonju u b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju. 

Dawn l-objettivi għandhom jiġu segwiti permezz tal-istabbiliment ta' strument finanzjarju ddedikat 

(Fond) għall-proġetti industrijali msemmija hawn fuq. Il-prodotti u t-teknoloġiji appoġġati jistgħu 

jinkludu b'mod partikolari proċessi ta' riċerka u innovazzjoni, it-trasferiment tat-teknoloġija u l-

kooperazzjoni bejn l-intrapriżi li jiffukaw fuq l-ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju 

b'enfasi fuq soluzzjonijiet innovattivi b'emissjonijiet baxxi jew żero fil-qasam tal-mobbiltà 

sostenibbli u sorsi tal-enerġija b'emissjonijiet żero u b'emissjonijiet baxxi. Il-benefiċjarji għandhom 

ikunu primarjament SMEs u Mid-Caps. Dak il-fond, flimkien mal-istrateġija ta' investiment tiegħu, 

għandu jiġi stabbilit sat-30 ta' Ġunju 2022. Il-prestazzjoni tal-fond fir-rigward tal-objettivi tiegħu 

għandha tiġi mmonitorjata permezz ta' miri speċifiċi relatati mal-kapaċità ta' produzzjoni ta' vetturi 

ġodda b'emissjonijiet żero u l-produzzjoni u l-kapaċità ta' ħżin ta' faċilitajiet ta' ħżin b'emissjonijiet 

żero/b'emissjonijiet baxxi prodotti kull sena kif ukoll soluzzjonijiet għal mobbiltà sostenibbli u sorsi 

tal-enerġija b'emissjonijiet żero u b'emissjonijiet baxxi (minbarra l-Gass Naturali Kkompressat u l-

Gass Naturali Likwifikat). Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika "La 

tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C 58/01), il-kriterji tal-għażla tal-istrument finanzjarju għandhom 
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jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: (i) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu 

downstream30; (ii) attivitajiet fil-qafas tal-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet 

(ETS) li jiksbu emissjonijiet proġettati tal-gassijiet serra li mhumiex aktar baxxi mill-parametri 

referenzjarji rilevanti31; (iii) attivitajiet relatati ma' landfills tal-iskart, inċineraturi32 u impjanti tat-

trattament mekkaniku u bijoloġiku33; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jagħmel 

ħsara lill-ambjent. It-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu wkoll li jintgħażlu biss attivitajiet li 

jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2022. 

 

E1.1.2 Trasport kollettiv b'emissjonijiet żero u baxxi (xarabanks) 

L-investiment għandu l-għan li jagħmel it-trasport pubbliku aktar nadif u jżid l-attraenza tiegħu fil-

konfront tal-karozzi privati. 

L-investiment għandu jikkonsisti fix-xiri ta' 1738 xarabank nadifa għat-trasport urban (mingħajr 

emissjonijiet) u interurban (b'emissjonijiet baxxi) sal-31 ta' Marzu 2026. 

Il-vetturi mixtrija għandhom jippermettu t-trasport kollettiv f'żoni urbani u extra-urbani li s'issa ġew 

esklużi mit-trasport. Minħabba kunsiderazzjonijiet teknoloġiċi, ix-xarabanks b'emissjonijiet żero 

għandhom jintużaw prinċipalment għat-trasport fil-bliet (l-aċċessibbiltà tal-infrastruttura tal-

iċċarġjar) u x-xarabanks b'emissjonijiet baxxi f'żoni suburbani. Tipi differenti ta' teknoloġiji huma 

previsti biex iħaddmu xarabanks b'emissjonijiet żero jew baxxi (batteriji elettriċi, ibridi klassiċi u 

plug-in, għall-gass: inklużi l-istandards LNG, LPG, CNG u EURO VI).  

Dan għandu jwassal għall-adozzjoni ta' teknoloġiji tal-fjuwils alternattivi biex jiġi aċċellerat l-użu 

ta' fjuwils alternattivi f'oqsma oħra tat-trasport. L-azzjoni għandha tappoġġa vetturi li jissodisfaw l-

istandards kollha meħtieġa u aġġornati għall-unitajiet li jużaw tip partikolari ta' fjuwil u propulsjoni. 

 

E2.1 Titjib tal-kompetittività tas-settur ferrovjarju 

It-titjib tal-ferroviji għandu jitwettaq permezz ta' taħlita ta' riformi u investimenti. Ir-riforma għandu 

jkollha l-għan li ttejjeb ir-reżiljenza tal-operaturi ferrovjarji u żżid il-kompetittività u l-effiċjenza 

tas-settur ferrovjarju fis-settur tat-trasport tal-Polonja.  

Dan għandu jinkiseb billi jiġu stabbiliti prijoritajiet għat-trasport intermodali u tittejjeb il-kapaċità 

għall-ippjanar u l-użu ta' proġetti ta' trasport bil-ferrovija. Dan għandu jinkiseb ukoll billi l-

maniġers tal-infrastruttura jkunu jistgħu jnaqqsu t-tariffi għall-aċċess tal-infrastruttura u 

                                                           
30 Minbarra proġetti fil-qafas ta' din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura tat-trażmissjoni u 

tad-distribuzzjoni relatata, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika 

"La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C 58/01). 
31 Meta l-attività appoġġata tilħaq emissjonijiet tal-gassijiet serra mbassra li mhumiex ferm aktar baxxi mill-parametri referenzjarji 

rilevanti, għandha tiġi pprovduta spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan ma huwiex possibbli. Il-parametri referenzjarji stabbiliti 

għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-

Emissjonijiet, kif stabbiliti fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
32 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet taħt din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart 

perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, meta l-azzjonijiet skont din il-miżura jkunu għall-fini li tiżdied l-effiċjenza 

enerġetika, jinqabdu gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew għall-użu jew jiġu rkuprati materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li 

tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità ta' proċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-

impjanti; f'liema każ tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjanti. 
33 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti eżistenti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku, meta l-

azzjonijiet skont din il-miżura jkunu għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew għall-modifika retroattiva għal operazzjonijiet ta' 

riċiklaġġ ta' skart separat għall-ikkompostjar tal-bijoskart u għad-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont 

din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità ta' proċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; f'liema każ 

tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjanti. 
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jikkumpensaw lill-maniġers tal-infrastruttura għat-tnaqqis ta' dawk l-imposti. Ir-riforma għandha 

tnaqqas l-ispejjeż għall-operaturi tat-trasport u tiżgura li tinżamm il-kapaċità matul perjodu ta' 

domanda mnaqqsa għas-servizzi, tiżgura li t-trasport ferrovjarju jibqa' kompetittiv u tevita tnaqqis 

fis-sehem tas-settur tat-trasport matul emerġenzi, epidemiji jew emerġenzi epidemiċi.  

Ir-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2022. 

Il-vijabbiltà tal-ferroviji meta mqabbla ma' modi oħra ta' trasport għandha tittejjeb ukoll billi s-

sistema ta' pedaġġ stradali tiġi estiża għal 1 400 km addizzjonali ta' awtostradi u toroq speċifiċi. 

 

E2.1.1 Linji tal-ferrovija 

L-għan ta' dan l-investiment għandu jkun li jżid il-kapaċità u l-veloċità kemm għat-trasport tal-

merkanzija kif ukoll tal-passiġġieri. 

L-investiment għandu jikkonsisti fil-modernizzazzjoni ta' 478 km ta' linji ferrovjarji, inkluż 300 km 

bl-istandards tat-TEN-T sat-30 ta' Ġunju 2026. Il-ftehimiet finanzjarji korrispondenti għandhom 

jiġu ffirmati sal-31 ta' Diċembru 2024.  

 

E2.1.2 Vetturi ferrovjarji tal-passiġġieri fuq il-linji tal-ferrovija 

L-investiment għandu jkollu l-għan li jżid l-attraenza u l-vijabbiltà tat-trasport ferrovjarju.  

Dan għandu jinkiseb permezz tax-xiri ta' unitajiet ġodda tal-vetturi ferrovjarji għall-użu fuq distanzi 

twal u reġjonali. Il-vetturi ferrovjarji għandhom ikunu mingħajr emissjonijiet/elettriċi u mgħammra 

bis-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku Ferrovjarju: 70 unità għal-linji reġjonali u 38 unità 

għal linji ta' distanza twila. L-investiment għandu jitlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. Il-ftehimiet 

finanzjarji korrispondenti għandhom jiġu ffirmati sat-30 ta' Settembru 2023. 

 

E2.1.3 Proġetti intermodali 

L-investiment għandu jkollu l-għan li jappoġġa t-trasport intermodali permezz ta' investiment 

xieraq. 

L-investiment għandu jikkonsisti fiż-żieda tal-kapaċità tat-terminals tat-trasbord intermodali, 

b'enfasi fuq it-terminals ferrovjarji, u l-vetturi ferrovjarji. Il-ftehimiet finanzjarji korrispondenti 

għandhom jiġu ffirmati sal-31 ta' Diċembru 2023. L-impatt tal-investiment għandu jitkejjel kontra 

mira fformulata f'termini taż-żieda relattiva fil-kapaċità tat-trasbord tat-terminals appoġġati taħt il-

Pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza. 

 

E2.2 Tisħiħ tas-sikurezza fit-trasport 

Ir-riforma għandu jkollha l-għan li żżid is-sikurezza tat-trasport, b'enfasi fuq is-sikurezza tal-utenti 

vulnerabbli tat-trasport.  

Ir-riforma għandha tikkonsisti f'sett ta' bidliet leġiżlattivi li jintroduċu prijorità għall-persuni bil-

mixi fil-qsim, veloċità uniformi f'żoni mibnija, u distanza minima bejn il-vetturi. Dawn il-bidliet 

leġiżlattivi kellhom jidħlu fis-seħħ sal-31 ta' Diċembru 2021. Il-progress tar-riforma għandu jiġi 

segwit kontra mira tas-sikurezza fit-toroq dwar tnaqqis relattiv ta' fatalitajiet u persuni li korrew 

serjament f'konformità mal-għanijiet tal-UE u tal-Istati Membri dwar is-sikurezza fit-toroq. 

 

E2.2.1 Investimenti fis-sikurezza tat-trasport 
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L-investiment għandu jkollu l-għan li jżid is-sikurezza tat-trasport bit-triq.  

Dak l-investiment għandu jikkonsisti fil-modernizzazzjoni ta' 305 triq sewda/hotspots perikolużi, tul 

ta' 90 km ta' ring roads mibnija biex jitneħħew l-iswed/hotspots tas-sikurezza, u 128 apparat 

awtomatiku ta' sorveljanza tat-toroq.  

L-investimenti għandhom jitlestew sat-30 ta' Ġunju 2026. 

 

E2.2.2 Id-diġitalizzazzjoni tat-trasport 

Il-miżura għandu jkollha l-għan li tagħmel il-ferroviji u t-trasport pubbliku aktar attraenti u 

effiċjenti permezz tal-introduzzjoni ta' soluzzjonijiet diġitali.  

Il-miżura għandha tinkludi t-tnedija ta' modulu ewlieni ġdid għas-sistema tal-biljetti sat-30 ta' 

Ġunju 2026. Dak il-modulu ewlieni għandu jiżgura l-introduzzjoni ta' soluzzjonijiet aġġornati 

b'moduli ta' aċċess ipprovduti lill-impriżi kollha mingħajr ħlas, biex il-passiġġieri jkunu jistgħu 

jibbenefikaw minn sistema komprensiva ta' xiri ta' biljetti, miftuħa għall-operaturi kollha tat-

trasport. 

 

Il-miżura għandha tinkludi investimenti f'dawn li ġejjin: 

• ix-xiri u l-installazzjoni ta' 180 tagħmir tal-ERTMS abbord; 

• l-implimentazzjoni tal-kontroll mill-bogħod fuq 35 stazzjon tat-traffiku ferrovjarju; 

• modernizzazzjoni tas-sistemi ta' qsim tal-ferroviji f' 45 post; 

• il-kostruzzjoni u r-rinnovazzjoni ta' ċentri ta' kontroll lokali u investimenti fil-ġestjoni tat-

traffiku; 

 

għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026 u l-kostruzzjoni tal-SDIP (Sistema Dinamika ta' 

Informazzjoni dwar il-Passiġġieri) u sistemi oħra f' 55 post sal-31 ta' Marzu 2024.  
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E.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 
 

Nru 

Sek 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u 

mira 

 

Unità ta' kejl 

Xenarju 

ta' 

referenza  

Mira  Kwart Sena 

E1G E1.1 Żieda fl-

użu ta' trasport 

li ma jagħmilx 

ħsara lill-

ambjent 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' liġi li 

tistabbilixxi obbligu għax-

xiri esklussiv ta' xarabanks 

b'emissjonijiet baxxi jew 

żero fi bliet ta' aktar minn 

100,000 abitant mill-2025 

Dispożizzjoni 

f'liġi li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

tagħha 

      Q4 2022 Liġi għandha tistabbilixxi obbligu biex 

jintlaħaq il-livell limitu għal xarabanks 

b'emissjonijiet baxxi u żero f'offerti mwettqa, 

f'każijiet speċifiċi biss għandu jkun permess 

l-akkwist ta' tali tipi ta' vetturi. Il-liġi għandha 

timponi wkoll obbligu legali fuq il-bliet 

b'aktar minn 100 000 resident biex jagħtu 

kuntratti tat-trasport biss lil entitajiet li jużaw 

biss xarabanks b'emissjonijiet żero u 

b'emissjonijiet baxxi (elettriċi u idroġenu) 

mill-2025. 

E2G E1.1 Żieda fl-

użu ta' trasport 

li ma jagħmilx 

ħsara lill-

ambjent 

Stadju 

importanti 

Miżuri li jappoġġjaw l-

iżvilupp ta' Pjanijiet ta' 

Mobilità Urbana 

Sostenibbli (SUMPs) u l-

adozzjoni ta' inċentivi 

għall-implimentazzjoni tas-

SUMPs li jipprovdu appoġġ 

tekniku u finanzjarju għaż-

żoni urbani funzjonali 

kollha mill-Ministeru tal-

Infrastruttura 

Dispożizzjoni li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ 

      Q1 2023 L-introduzzjoni ta' miżuri li jappoġġjaw l-

iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' Pjanijiet ta' 

Mobilità Urbana Sostenibbli (SUMPs),  

Dawn il-miżuri għandhom jinkludu: 

- struttura ġdida għall-appoġġ għall-

implimentazzjoni tas-SUMPs b'Kumitat 

ta' Tmexxija tas-SUMP biex jiġu 

stimulati l-iżvilupp u l-implimentazzjoni 

tas-SUMPs.  

- ċentru ta' kompetenza tas-SUMP fi ħdan 

il-Ministeru tal-Infrastruttura, li għandu 

jipprovdi appoġġ konsultattiv u 

finanzjarju lill-unitajiet tal-gvern lokali.  

- il-Plenipotenzjarju għas-SUMP fil-

Ministeru tal-Infrastruttura.  

Il-qafas il-ġdid għandu jippermetti l-għoti ta' 

appoġġ tekniku u finanzjarju adegwat lill-

entitajiet interessati fit-tħejjija tas-SUMPs u 

għandu jtejjeb l-attivitajiet imwettqa f'dan il-
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Nru 

Sek 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u 

mira 

 

qasam mill-amministrazzjoni ċentrali. 

E3G E1.1 Żieda fl-

użu ta' trasport 

li ma jagħmilx 

ħsara lill-

ambjent 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att legali li 

jintroduċi tariffa ta' 

reġistrazzjoni għal vetturi 

relatati mal-emissjonijiet 

f'konformità mal-prinċipju 

ta' "min iniġġes iħallas" 

Dispożizzjoni 

fl-att legali li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ tiegħu 

      Q4 2024 Att legali għandu jintroduċi miżuri finanzjarji 

u fiskali li jistimulaw id-domanda għal vetturi 

aktar nodfa, inklużi tariffi ogħla għar-

reġistrazzjoni tal-vetturi b'kombustjoni, u 

miżuri li jtejbu d-deprezzament aċċellerat tal-

vetturi elettriċi. It-tariffa għandha tiddependi 

fuq l-emissjonijiet ta' CO2 u/jew NOx. Id-

dħul mill-imposti għandu jintuża għat-tnaqqis 

ta' esternalitajiet negattivi tat-trasport u għall-

iżvilupp ta' trasport pubbliku b'emissjonijiet 

baxxi kemm f'żoni urbani kif ukoll rurali.  

E4G E1.1 Żieda fl-

użu ta' trasport 

li ma jagħmilx 

ħsara lill-

ambjent 

 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att legali li 

jintroduċi taxxa fuq is-

sjieda għal vetturi relatati 

mal-emissjonijiet 

f'konformità mal-prinċipju 

ta' "min iniġġes iħallas" 

Dispożizzjoni 

fl-att legali li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ tiegħu 

   Q2 2026 Għandha tiġi introdotta taxxa fuq is-sjieda ta' 

vetturi b'kombustjoni u għandha tkun 

korrelatata mal-emissjonijiet ta' CO2 u NOx 

ta' vettura. Id-dħul mit-taxxa għandu jintuża 

għat-tnaqqis tal-esternalitajiet negattivi tat-

trasport u għall-iżvilupp tat-trasport pubbliku 

b'emissjonijiet baxxi kemm fiż-żoni urbani 

kif ukoll f'dawk rurali. 

E5G E1.1 Żieda fl-

użu ta' trasport 

li ma jagħmilx 

ħsara lill-

ambjent 

Mira Bliet b'SUMPs ġodda 

adottati 

  Numru 0 30 Q2 2025 Il-mira kwantitattiva tirreferi għall-għadd ta' 

bliet li jadottaw SUMP ġdid f'konformità 

mal-kunċett SUMP fil-Komunikazzjoni l-

ġdida dwar il-Qafas tal-Mobilità Urbana tal-

UE tal-2021.  

E6G E1.1 Żieda fl-

użu ta' trasport 

li ma jagħmilx 

ħsara lill-

ambjent 

Mira Linji tax-xarabanks 

appoġġati mill-Fond għat-

Trasport Pubbliku bil-Bus 

  Għadd 0 4 500 Q4 2024 Il-mira tirreferi għall-għadd ta' linji 

addizzjonali tax-xarabanks appoġġati mill-

Fond għat-Trasport Pubbliku bil-Bus. Il-Fond 

għandu jappoġġa t-trasport pubbliku, li 

għandu jikkontribwixxi għat-tnaqqis tat-

trasport individwali u b'hekk inaqqas l-impatt 

negattiv tat-trasport fuq l-ambjent. Fl-istess 

ħin taħt sejħa għal proposti fil-parti tal-

investiment, għandha ssir sejħa għal proposti 

għal xarabanks b'emissjonijiet żero u baxxi 

f'konformità mad-DNSH. 

E7G E1.1 Żieda fl-

użu ta' trasport 

li ma jagħmilx 

Mira Vetturi ġodda 

b'emissjonijiet żero 

  % 

(Perċentwal) 

0 100 Q2 2026 L-għan huwa li jiżdied is-sehem b'mill-inqas 

100 % ta' vetturi ġodda b'emissjonijiet żero 

fis-suq (karozzi/xarabanks u vetturi tqal). 
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ħsara lill-

ambjent 

Minn tmiem l-2020, l-għadd ta' vetturi 

elettriċi rreġistrati fil-Polonja kien ta' 10 041.  

Jekk wieħed jassumi n-numru ta' hawn fuq, 

dan ifisser li fl-aħħar ta' Q2 2026 in-numru ta' 

vetturi elettriċi għandu jkun mill-inqas 

20 082. 

E8G E1.1.1 Appoġġ 

għal ekonomija 

b'livell baxx ta' 

emissjonijiet 

tal-karbonju 

Stadju 

importanti 

L-istabbiliment ta' strument 

finanzjarju (Fond) għall-

mobbiltà u l-enerġija 

b'emissjonijiet żero/baxxi 

Approvazzjoni 

u reġistrazzjoni 

tal-Fond, 

approvazzjoni 

tal-istrateġija ta' 

investiment 

mill-korpi 

governattivi tal-

Fond 

      Q2 2022 L-istabbiliment tal-istrument finanzjarju 

("Fond") biex jappoġġa l-ekonomija 

b'emissjonijiet baxxi fil-Polonja, inkluża l-

istrateġija/politika ta' investiment relatata. 

Dan tal-aħħar għandu jiġi adottat mill-korpi 

governattivi tal-Fond, ikun konformi man-

Nota ta' Gwida tal-Kummissjoni tat-22 ta' 

Jannar 2021 relatata mal-istrumenti 

finanzjarji u jinkludi kriterji tal-għażla biex 

tiġi żgurata l-konformità mal-Gwida Teknika 

"la tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C 58/01) 

ta' tranżazzjonijiet appoġġati taħt din il-

miżura permezz tal-użu ta' verifika tas-

sostenibbiltà, lista ta' esklużjoni, u r-rekwiżit 

ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali 

nazzjonali u tal-UE rilevanti. B'mod 

partikolari għandha tiġi żgurata l-konformità 

tal-investimenti appoġġati mal-Artikoli 6 (3) 

u 12 tad-Direttiva dwar il-Ħabitats, u l-

Artikolu 5 tad-Direttiva dwar l-Għasafar u, 

fejn meħtieġ, għandha titwettaq Valutazzjoni 

tal-Impatt Ambjentali (VIA) jew skrinjar, 

f'konformità mad-Direttiva VIA. Il-Fond 

għandu jipprovdi strumenti finanzjarji 

(ekwità jew dejn) għal proġetti ta' investiment 

relatati mal-proċessi ta' riċerka u 

innovazzjoni, it-trasferiment tat-teknoloġija u 

l-kooperazzjoni bejn l-intrapriżi li jiffukaw 

fuq l-ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet 

tal-karbonju, ir-reżiljenza u l-adattament 

għat-tibdil fil-klima, b'enfasi fuq 

soluzzjonijiet innovattivi b'emissjonijiet 

baxxi jew żero fil-qasam tal-mobbiltà 
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sostenibbli u sorsi tal-enerġija b'emissjonijiet 

żero/b'emissjonijiet baxxi (minbarra l-Gass 

Naturali Kkompressat u l-Gass Naturali 

Likwifikat), implimentati primarjament mill-

SMEs u l-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni 

medja. Il-ġestjoni tal-Fond għandha tiġi fdata 

lil maniġer tal-Fond magħżul permezz ta' 

offerta miftuħa. Il-Kumitat tal-Investiment 

tal-Fond għandu jiġi stabbilit u jkun 

responsabbli għall-approvazzjoni ta' proġetti 

ta' riċevituri finali (destinatarji ta' 

investiment) kif propost mill-maniġer tal-

Fond abbażi tal-ħtiġijiet tas-suq u b'mod 

miftuħ u konformi mas-suq. L-istruttura tal-

Fond għandha tippermetti l-ingranaġġ ta' 

fondi privati. L-atti legali sottostanti 

għandhom jiżguraw li kwalunkwe rifużjoni 

(jiġifieri l-imgħax fuq is-self, ir-redditu fuq l-

ekwità, jew il-kapital imħallas lura, bit-

tnaqqis tal-kostijiet assoċjati) marbuta ma' 

dawn l-istrumenti għandha tintuża għall-

istess għanijiet ta' politika, inkluż lil hinn 

mill-2026, jew biex jitħallas lura s-self tal-

RRF. 
E9G E1.1.1 Appoġġ 

għal ekonomija 

b'livell baxx ta' 

emissjonijiet 

tal-karbonju 

Stadju 

importanti 

Għażla tal-intermedjarji 

finanzjarji 

Deċiżjoni mill-

korpi 

governattivi tal-

Fond 

      Q3 2022 L-għażla mill-maniġer tal-Fond ta' 

intermedjarji finanzjarji li huma intitolati li 

jwasslu appoġġ finanzjarju mill-Fond. Il-

proċess tal-għażla għandu jsegwi proċedura 

miftuħa u kompetittiva u jwassal għall-

iffirmar ta' kuntratti mal-intermedjarji 

finanzjarji, biex jappoġġa l-innovazzjoni 

speċifika u l-kapaċità tal-produzzjoni 

f'mobbiltà b'emissjonijiet żero/b'emissjonijiet 

baxxi u sorsi tal-enerġija (minbarra l-Gass 

Naturali Kkompressat u l-Gass Naturali 

Likwifikat), miftuħa għat-tipi kollha ta' 

intrapriżi b'enfasi fuq l-SMEs u l-kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja. Il-ftehimiet 

kuntrattwali ffirmati ma' intermedjarji 
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finanzjarji għandhom jispeċifikaw il-kriterji 

ta' eliġibbiltà tal-proġett li jiżguraw il-

konformità mad-DNSH u l-allinjament mal-

kriterji applikabbli dwar il-klima u t-tikkettar 

diġitali tal-Anness VI tar-Regolament RRF. 

E10G E1.1.1 Appoġġ 

għal ekonomija 

b'livell baxx ta' 

emissjonijiet 

tal-karbonju 

Mira Il-kapaċità tal-produzzjoni 

ta' vetturi ġodda mingħajr 

emissjonijiet installati 

  Għadd 0 100 000 Q2 2026 Il-mira tirreferi għall-kapaċità tal-produzzjoni 

annwali ta' vetturi ġodda b'emissjonijiet żero 

minħabba l-investimenti appoġġati mill-

Fond. 

E11G E1.1.1 Appoġġ 

għal ekonomija 

b'livell baxx ta' 

emissjonijiet 

tal-karbonju 

Mira Il-kapaċità tal-produzzjoni 

u tal-ħżin tal-ħżin 

b'emissjonijiet 

żero/b'emissjonijiet baxxi u 

tal-produzzjoni ta' 

fjuwils/enerġija alternattivi 

  Għadd 0 1 000 Q2 2026 Il-mira tirreferi għall-produzzjoni u l-kapaċità 

ta' ħżin installata (batteriji) (f'MW) ta' sorsi 

tal-enerġija mingħajr emissjonijiet prodotti 

kull sena (minbarra l-Gass Naturali 

Kkompressat u l-Gass Naturali Likwifikat) 

minħabba l-investimenti appoġġati mill-

Fond. 

E12G E1.1.1 Appoġġ 

għal ekonomija 

b'livell baxx ta' 

emissjonijiet 

tal-karbonju 

Mira L-SMEs u l-kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja 

appoġġati mill-investimenti 

speċifiċi fil-mira tal-Fond 

  Għadd 0 150 Q4 2025 Il-mira tirreferi għall-għadd ta' SMEs u 

kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja 

appoġġati mill-Fond u li jipprovdu prodotti u 

servizzi għal mobbiltà sostenibbli b'livell 

baxx ta' emissjonijiet/emissjonijiet żero u 

enerġija b'emissjonijiet żero. 

E13G E1.1.2 Trasport 

kollettiv 

b'emissjonijiet 

żero u baxxi 

(xarabanks) 

Stadju 

importanti 

Vetturi b'emissjonijiet żero 

u b'emissjonijiet baxxi: 

għażla ta' benefiċjarji 

Kuntratti 

ffirmati bejn il-

Ministeri u l-

benefiċjarji 

rilevanti 

   Q4 2023 L-għażla tal-entitajiet benefiċjarji (l-

awtoritajiet lokali jew l-operaturi tas-servizz 

pubbliku) għax-xarabanks il-ġodda 

b'emissjonijiet żero u b'emissjonijiet baxxi 

għall-1738. 

L-entitajiet benefiċjarji għandhom jintgħażlu 

permezz ta' sejħiet trasparenti u kompetittivi 

miftuħa għall-awtoritajiet lokali u l-operaturi 

tas-servizz pubbliku kollha, għal trasport 

b'emissjonijiet żero jew baxxi f'żoni mhux 

urbani.  

Il-kriterji għall-għażla tal-entitajiet 

benefiċjarji għandhom b'mod partikolari 

jirriflettu l-ħtiġijiet għal trasport pubbliku 

nadif u l-impatt fuq it-tnaqqis tal-
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emissjonijiet (b'mod partikolari għat-trasport 

urban b'emissjonijiet żero) u l-konġestjoni, l-

appoġġ għaż-żoni tat-trasport esklużi, il-

proġetti li jappoġġaw/jiżguraw l-integrazzjoni 

tat-trasport (bil-ferrovija, urban, suburban). 

Filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet tal-entitajiet 

benefiċjarji differenti, l-allokazzjoni tax-

xarabanks lill-entitajiet benefiċjarji għandha 

tiżgura distribuzzjoni bbilanċjata bejn l-

entitajiet madwar il-pajjiż, b'kunsiderazzjoni 

tal-popolazzjoni u l-kopertura ġeografika 

(muniċipalitajiet aktar popolati/estensivi 

għandhom jirċievu aktar appoġġ).  

E14G E1.1.2 Trasport 

kollettiv 

b'emissjonijiet 

żero u baxxi 

(xarabanks) 

Mira Vetturi ġodda 

b'emissjonijiet żero u 

b'emissjonijiet baxxi li qed 

jitħaddmu 

  Għadd 0 1 738 Q1 2026 Xarabanks ġodda b'emissjonijiet żero u 

b'emissjonijiet baxxi mwettqa taħt kuntratti 

ffinanzjati minn dan l-investiment għat-

trasport urban pubbliku (b'emissjonijiet żero) 

u għat-trasport suburban/rurali 

(b'emissjonijiet baxxi). 

L-akkwist ta' xarabanks għandu jsir permezz 

ta' offerti miftuħa u kompetittivi. 

Għal xarabanks b'emissjonijiet żero 

għandhom jiġu appoġġati biss xarabanks 

elettriċi u ibridi rikarikabbli. Għal xarabanks 

b'emissjonijiet baxxi, li jaħdmu bil-gass: 

inklużi l-LNG, l-LPG, is-CNG u l-issodisfar 

tax-xarabanks standard EURO VI għandhom 

jiġu appoġġati. L-għadd ta' xarabanks 

b'emissjonijiet baxxi ma għandux jaqbeż il-

21 % tal-għadd totali ta' xarabanks 

ikkonsenjati. 

E15G E2.1 Titjib tal-

kompetittività 

tas-settur 

ferrovjarju 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ ta' att li 

jemenda l-Att dwar it-

Trasport bil-Ferrovija li 

jiżgura r-reżiljenza tal-

operaturi ferrovjarji. 

Deċiżjoni ministerjali dwar 

l-istabbiliment ta' 

 Dispożizzjoni 

fl-att li jemenda 

l-Att dwar it-

Trasport bil-

Ferrovija li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ tiegħu, 

      Q4 2022 Att leġiżlattiv li jemenda l-Att dwar it-

Trasport bil-Ferrovija għandu jippermetti lill-

maniġers tal-infrastruttura jnaqqsu t-tariffi 

għall-aċċess għall-infrastruttura u 

jikkumpensaw lill-maniġers tal-infrastruttura 

għat-tnaqqis tat-tariffi. L-iżvilupp tat-trasport 

intermodali għandu jitrawwem permezz tal-
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prijoritajiet għat-trasport 

intermodali u dwar it-

tneħħija ta' konġestjonijiet 

biex titrawwem il-kapaċità 

tal-ferroviji 

u l-adozzjoni ta' 

deċiżjoni mill-

Ministru għall-

Infrastruttura 

dwar il-

konġestjonijiet. 

miżuri li ġejjin: l-ippjanar, il-koordinazzjoni 

tal-programmi, l-innovazzjoni, l-investimenti, 

li jwasslu għal żieda fil-kapaċità intermodali, 

flimkien mal-istabbiliment ta' unità 

intermodali fil-Ministeru tal-Infrastruttura. L-

istatus tan-netwerk għandu jiġi analizzat 

b'enfasi fuq il-konġestjonijiet u għandha 

tittieħed Deċiżjoni mill-Ministru tal-

Infrastruttura dwar il-prijoritajiet għat-

tneħħija tal-konġestjonijiet, li twassal għal 

żieda fil-kapaċità tal-ferroviji. 

E16G E2.1 Titjib tal-

kompetittività 

tas-settur 

ferrovjarju 

Mira L-istabbiliment ta' sistema 

ta' pedaġġ fuq toroq ġodda  

  km 0 1 400 Q1 2023 Tul ta' toroq ġodda soġġetti għal sistema ta' 

pedaġġ, li tkopri kemm awtostradi kif ukoll 

toroq espliċiti. 

E17G E2.1.1 Linji tal-

ferrovija 

Stadju 

importanti 

Iffirmar ta' kuntratti wara 

sejħiet għall-offerti miftuħa 

u kompetittivi 

Kuntratti 

ffirmati  

      Q4 2024 L-iffirmar ta' kuntratti għat-titjib ta' 478 km 

ta' linji ferrovjarji għall-istandards tat-TEN-T 

u l-elettrifikazzjoni. Il-kuntratturi tal-

modernizzazzjoni tal-infrastruttura ferrovjarja 

għandhom jintgħażlu skont ir-reġim tal-Liġi 

dwar l-Akkwist Pubbliku f'mudell 

kompetittiv. Il-kuntratti għandhom 

jikkonċernaw xogħlijiet ewlenin fuq il-linji. 

E18G E2.1.1 Linji tal-

ferrovija 

Mira Modernizzazzjoni ta' 

478 km ta' linji ferrovjarji, 

inkluż 300 km bl-istandards 

tat-TEN-T  

  Għadd 0 478 Q2 2026 It-tlestija tax-xogħlijiet ta' titjib fuq 478 km 

ta' linji ferrovjarji li jadattaw 300 km għar-

rekwiżiti tan-netwerk TEN-T (li minnhom 

200 km fin-netwerk Ewlieni tat-TEN-T), 

200 km ta' linji għandhom jiġu adattati għal 

veloċità ta' 250 km/h għat-traffiku tal-

passiġġieri, 320 km għandhom jippermettu 

veloċità ta' 100 km/h għat-traffiku tal-

merkanzija, 144 km ta' linji għandhom jiġu 

elettrifikati, 70 km għandhom jiġu aġġornati 

għal veloċità ta' 160 km/h. 

E19G E2.1.2 Vetturi 

ferrovjarji tal-

passiġġieri fuq 

il-linji tal-

ferrovija 

Stadju 

importanti 

Iffirmar ta' kuntratti għal 

vetturi ferrovjarji tal-

passiġġieri 

Kuntratti 

ffirmati 

      Q3 2023 Il-proġetti għandhom jintgħażlu taħt sejħa 

kompetittiva u miftuħa għal proposti. Wara s-

sejħa, il-kuntratti mal-benefiċjarji magħżula 

għandhom jiġu ffirmati għall-konsenja ta' 70 

unità ta' vetturi ferrovjarji mingħajr 
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emissjonijiet/elettriċi u mgħammra bl-

ERTMS għat-trasport reġjonali tal-passiġġieri 

bil-ferrovija. 38 unità addizzjonali ta' vetturi 

ferrovjarji elettriċi għandhom ikunu soġġetti 

għal kuntratti ffirmati mal-Kumpanija 

Ferrovjarja Nazzjonali Pollakka PKP IC — 

operatur ta' ferroviji fuq distanzi twal. 

E20G E2.1.2 Vetturi 

ferrovjarji tal-

passiġġieri fuq 

il-linji tal-

ferrovija 

Mira Vetturi ferrovjarji elettriċi u 

mgħammra bl-ERTMS li 

joperaw għal-linji 

ferrovjarji reġjonali u fuq 

distanzi twal 

  Għadd 0 108 Q2 2026 L-għadd ta' unitajiet ġodda ta' vetturi 

ferrovjarji għal traffiku fuq distanzi twal u 

reġjonali li jkunu qed jitħaddmu. Il-vetturi 

ferrovjarji għandhom ikunu mingħajr 

emissjonijiet/elettriċi, konformi mal-prinċipji 

tad-DNSH (eż. emissjonijiet żero) u 

mgħammra bl-ERTMS: 70 unità għal-linji 

reġjonali u 38 unità għal linji ta' distanza 

twila. Il-vetturi ferrovjarji għandhom jiġu 

ttrasferiti lill-awtorità kompetenti jew lill-

operatur li jmiss (bil-prezz tas-suq nett tal-

għajnuna) fi tmiem il-kuntratt ta' servizz 

pubbliku. 

E21G E2.1.3 Proġetti 

intermodali 

Stadju 

importanti 

Iffirmar ta' kuntratti għal 

proġetti tat-trasport 

intermodali 

 Kuntratti 

ffirmati 

      Q4 2023 Il-proġetti għandhom jintgħażlu taħt sejħa 

kompetittiva u miftuħa għal proposti. Wara s-

sejħa, il-kuntratti mal-benefiċjarji magħżula 

għandhom jiġu ffirmati għall-appoġġ ta' 10 

terminal intermodali u t-twassil ta' 250 unità 

ta' vetturi ferrovjarji konformi mal-

ispeċifikazzjonijiet tekniċi u mal-prinċipji 

tad-DNSH (eż. brejkijiet silenzjużi, 

emissjonijiet żero) u mas-Sistema Globali 

għall-Komunikazzjonijiet Mobbli (għal-

lokomottivi). 

E22G E2.1.3 Proġetti 

intermodali 

Mira Żieda fil-kapaċità tat-

trażbord 

  % 

(Persentaġġ) 

Linja bażi 

9,1 mln 

TEU/y 

kapaċità 

installata 

(ref 2020) 

għat-

5 Q2 2026 Żieda fil-kapaċità tat-trasbord tat-terminals 

appoġġati taħt l-RRF b'mill-inqas 5 % vs il-

linja bażi (2020). 
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Nru 

Sek 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u 

mira 

 

terminals 

kollha fil-

Polonja 

E23G E2.2 Tisħiħ tas-

sikurezza fit-

trasport 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' atti legali 

li jintroduċu: prijorità għall-

persuni bil-mixi fil-qsim, 

veloċità uniformi f'żoni 

mibnija distanza minima 

bejn il-vetturi, miri tas-

sikurezza fit-toroq sal-2030 

(-50 % fatalitajiet 

f'inċidenti) 

Dispożizzjonijie

t fl-atti legali li 

jindikaw id-

dħul fis-seħħ 

      Q4 2021 Għandhom jiġu introdotti l-bidliet leġiżlattivi 

li ġejjin li jippromwovu s-sikurezza fit-toroq: 

il-prijorità tal-persuni mexjin fit-triq, l-

introduzzjoni ta' limitu omoġenju tal-veloċità 

fiż-żoni urbani (50 km/h) u d-distanza 

minima bejn il-vetturi fuq l-awtostradi u l-

awtostradi (nofs il-veloċità f'metri). L-għan 

ġenerali għas-sikurezza fit-toroq għandu jiġi 

stabbilit fil-Programm Nazzjonali tas-

Sikurezza fit-Toroq li jimmira għal tnaqqis ta' 

50 % tal-imwiet f'inċidenti tat-traffiku sal-

2030 vs l-2019 f'konformità mal-impenn tal-

UE. 

E24G E2.2.1 

Investimenti fis-

sikurezza tat-

trasport 

Mira Tlestija tal-kostruzzjoni ta' 

bypasses u t-tneħħija ta' 

bżieżaq/hotspots tas-

sikurezza fit-toroq 

  Għadd 0 10 km, 

125 

iswed/h

otspots 

Q4 2023 Investimenti kompluti fi: 125 black/hotspots 

perikolużi modernizzati, tul ta' 10 km ta' ring 

roads mibnija biex ineħħu s-suwed/hotspots 

tas-sikurezza.  

E25G E2.2.1 

Investimenti fis-

sikurezza tat-

trasport 

Mira Tlestija tal-kostruzzjoni ta' 

bypasses, tneħħija ta' 

suwed/hotspots tas-

sikurezza fit-toroq, u 

installazzjoni ta' tagħmir 

awtomatiku ta' sorveljanza 

tat-toroq 

  Għadd 0 90 km, 

305 

iswed/h

otspots, 

128 

apparat 

Q2 2026 Investimenti kompluti fi: 305 black/hotspots 

perikolużi modernizzati, tul ta' 90 km ta' ring 

roads mibnija biex ineħħu s-suwed/hotspots 

tas-sikurezza, 128 apparat ġdid ta' sorveljanza 

awtomatika installat. 

E26G E2.2.2 Id-

diġitalizzazzjon

i tat-trasport 

Stadju 

importanti 

Ħruġ ta' biljetti għal 

passiġġieri b'ferrovija 

waħda 

Sistema li qed 

titħaddem 

      Q2 2026 L-istadju importanti jirreferi għal aktar 

żvilupp ta' sistema unika ta' biljetti 

ferrovjarji, li tagħmel disponibbli sistema 

mfassla u bbażata fuq soluzzjonijiet tekniċi 

ġodda. Is-sistema tal-biljetti għandha tkun 

miftuħa għall-integrazzjoni ta' modi oħra ta' 

trasport, u tkun miftuħa għall-operaturi kollha 
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Nru 

Sek 
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(Riforma jew 
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/ Mira 

Isem 
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Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u 

mira 

 

tat-trasport. L-iskedi ta' żmien u t-tariffi 

għandhom ikunu aċċessibbli għall-pubbliku 

b'mod faċli u faċli għall-utent. Modulu 

ewlieni ġdid għas-sistema tal-biljetti għandu 

jiżgura l-introduzzjoni ta' soluzzjonijiet 

aġġornati b'moduli ta' aċċess ipprovduti lill-

impriżi kollha tat-trasport mingħajr ħlas, biex 

il-passiġġieri jkunu jistgħu jibbenefikaw 

minn sistema komprensiva u miftuħa ta' xiri 

ta' biljetti. Is-sistema li taħdem fuq modulu 

ewlieni ġdid għandha tkun interoperabbli ma' 

soluzzjonijiet TTE 2.0. Il-moduli B2B u B2C 

għandhom jiġu żviluppati sabiex tiġi żgurata 

konnessjoni bla xkiel mal-modulu ewlieni l-

ġdid. 

E27G E2.2.2 Id-

diġitalizzazzjon

i tat-trasport 

Mira L-installazzjoni ta': Sistema 

ta' Informazzjoni Dinamika 

dwar il-Passiġġieri (SDIP), 

sistemi ta' kontroll u 

passaġġi invell f' 55 żoni 

  Għadd 0 SDIP: 

10 

postijiet

, 

kontroll: 

15-il 

post, 

passaġġi 

invell: 

30 post 

Q1 2024 L-installazzjoni ta' Sistema Dinamika ta' 

Informazzjoni dwar il-Passiġġieri (SDIP) fi 

10-il post għall-SDIP li jipprovdu 

informazzjoni f'ħin reali dwar it-traffiku 

ferrovjarju għall-passiġġieri, 15 post għal 

kontroll awtomatiku li jippermettu l-ġestjoni 

ta' żoni ferrovjarji partikolari minn ċentri ta' 

ġestjoni tat-traffiku lokali, 30-il punt ta' qsim 

invell li jikkonċernaw l-installazzjoni ta' 

tagħmir ta' sikurezza kkontrollat awtomatiku 

(xatba tal-qsim, sistemi ta' sinjalar tal-ħoss u 

tad-dawl).  

E28G E2.2.2 Id-

diġitalizzazzjon

i tat-trasport 

Mira Installazzjoni ta' kontroll 

awtomatiku, passaġġi 

invell, unitajiet abbord 180 

ERTMS, u dħul fis-servizz 

relatat 

  Għadd 0 — 180 

unità 

abbord 

tal-

ERTMS

; 

- 45 sit 

għal 

passaġġi 

invell:  

— 35 

postijiet 

Q2 2026 Tlestija ta' xogħlijiet relatati ma': l-

installazzjoni ta' 180 unità abbord tal-ERTMS 

(il-proposta għandha tintgħażel taħt sejħa 

kompetittiva għal proposti), l-aġġornament ta' 

45 sistema ta' qsim invell (inklużi l-bibien, is-

sistemi ta' sikurezza tal-ħoss u tad-dawl), u l-

introduzzjoni ta' kontroll awtomatiku tal-

punti ta' kontroll ferrovjarju f' 35 post.  
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għal 

kontroll 

awtomat

iku 
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E.3.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self 

 

E1.2 Żieda fis-sehem tat-trasport b'emissjonijiet żero u baxxi, il-prevenzjoni u t-tnaqqis tal-

impatt negattiv tat-trasport fuq l-ambjent 

Ir-riforma għandu jkollha l-għan li tnaqqas l-impatt tat-trasport fuq l-ambjent u s-saħħa.  

Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-istabbiliment ta' obbligu li jinħolqu żoni tat-trasport b'emissjonijiet 

baxxi fi bliet b'aktar minn 100 000 abitant, fejn jinqabżu l-limiti speċifiċi tat-tniġġis tal-arja. L-

awtoritajiet lokali għandu jkollhom 9-il xahar biex jintroduċu żoni bħal dawn mill-mument li l-

eċċess fil-livell ta' tniġġis għandu jiġi stabbilit mill-Ispettorat tal-Ħarsien Ambjentali. 

Ir-riforma għandha tidħol fis-seħħ sat-30 ta' Ġunju 2024, u l-bliet rilevanti għandhom jintroduċu 

żoni b'emissjonijiet baxxi sal-31 ta' Marzu 2025. 

 

E1.2.1 Trasport pubbliku b'emissjonijiet żero fil-bliet (trammijiet) 

L-investiment għandu jkollu l-għan li jżid l-offerta ta' trasport pubbliku nadif fil-bliet.  

L-appoġġ għandu jingħata bħala prijorità lil żoni fejn żoni nodfa tat-trasport ġew jew huma ppjanati 

li jiġu introdotti. 

L-investiment għandu jikkonsisti fix-xiri ta' 110 vettura ferrovjarja (trammijiet) mingħajr 

emissjonijiet għat-trasport pubbliku fil-bliet sat-30 ta' Ġunju 2026. 

 

E2.3 Titjib tal-aċċessibbiltà tat-trasport, tas-sigurtà u tas-soluzzjonijiet diġitali 

Ir-riforma għandu jkollha l-għan li żżid l-aċċessibbiltà tat-trasport. 

Dan għandu jikkonsisti f'implimentazzjoni aċċellerata tar-Regolament 1371/2007 dwar id-drittijiet 

tal-passiġġieri tal-ferroviji u dwar l-adattamenti tal-vetturi ferrovjarji għall-passiġġieri b'mobbiltà 

mnaqqsa. Ir-riforma għandha tidħol fis-seħħ sal-31 ta' Diċembru 2022. 

Ir-riforma għandha tinkludi wkoll obbligu li l-vetturi ferrovjarji nazzjonali, internazzjonali u 

reġjonali jiġu aġġornati b'rekwiżiti għall-passiġġieri b'diżabilità. Dak l-obbligu għandu jidħol fis-

seħħ sat-30 ta' Ġunju 2024. 

 

E2.3.1 Vetturi ferrovjarji reġjonali għall-passiġġieri 

L-investiment għandu jkollu l-għan li jtejjeb is-servizz tat-trasport ferrovjarju reġjonali, inaqqas l-

esklużjoni tat-trasport u jtejjeb il-kumdità tal-ivvjaġġar tat-trasportaturi reġjonali tal-passiġġieri, 

iħaffef il-protezzjoni tad-drittijiet tal-passiġġieri u jtejjeb il-kwalità tas-servizzi ferrovjarji pprovduti 

fis-servizzi reġjonali, interreġjonali u internazzjonali tal-passiġġieri. 

Sabiex jintlaħaq l-objettiv, l-investiment għandu jikkonsisti fil-modernizzazzjoni u x-xiri ta' vetturi 

ferrovjarji ġodda b'emissjonijiet żero għall-75 li jikkonformaw mar-rekwiżiti tat-TSI, mgħammra 

bl-ERTMS u li jiżguraw aċċessibbiltà sħiħa għall-persuni b'diżabbiltà u għall-persuni b'mobbiltà 

mnaqqsa sat-30 ta' Ġunju 2026.
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E.4.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self 

 

Nru Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti / 

Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira 

Unità ta' 

kejl 

Xenarju 

ta' 

referenza  

Mira 
Kwa

rt 
Sena 

E1L E1.2 Żieda fis-

sehem tat-trasport 

b'emissjonijiet 

żero u baxxi, il-

prevenzjoni u t-

tnaqqis tal-impatt 

negattiv tat-

trasport fuq l-

ambjent 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att 

legali li jintroduċi 

obbligu ta' żoni 

b'emissjonijiet baxxi 

għal bliet magħżula u l-

aktar imniġġsa  

Dispożizzjoni fl-

att legali li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

tiegħu  

      Q2 2024 L-att legali għandu jistabbilixxi obbligu, mill-Q1 

tal-2025, li jinħolqu żoni tat-trasport b'emissjonijiet 

baxxi fi bliet b'aktar minn 100 000 abitant, fejn 

ikun hemm eċċess ta' sustanzi perikolużi vs il-limiti 

tal-UE għat-tniġġis tal-arja, u tiġi estiża l-

possibbiltà li dawn jiġu introdotti għaż-żoni urbani 

kollha, irrispettivament min-numru ta' abitanti. Il-

vetturi tal-passiġġieri b' "emissjonijiet baxxi" biss 

għandhom jitħallew jidħlu fiż-żoni. Fi żmien 9-il 

xahar mid-data li fiha jirċievu informazzjoni dwar 

il-qbiż tal-livell ta' konċentrazzjoni tat-tniġġis tal-

arja, l-ibliet għandhom joħolqu żona ta' trasport 

nadifa fiż-żona tagħhom. Il-perjodu ta' 9-il xahar 

għandu jippermetti lill-awtoritajiet lokali 

jippreparaw iż-żona fejn għandha tinsab iż-żona ta' 

trasport nadif għar-restrizzjonijiet ippjanati. 

E2L E1.2 Żieda fis-

sehem tat-trasport 

b'emissjonijiet 

żero u baxxi, il-

prevenzjoni u t-

tnaqqis tal-impatt 

negattiv tat-

trasport fuq l-

ambjent 

Stadju 

importanti 

L-introduzzjoni ta' żoni 

ta' trasport 

b'emissjonijiet baxxi 

implimentati mill-

awtoritajiet muniċipali 

rilevanti 

Introduzzjoni ta' 

żoni ta' trasport 

b'emissjonijiet 

baxxi 

      Q1 2025 Iż-żoni tat-trasport b'emissjonijiet baxxi għandhom 

ikunu obbligatorji fl-ibliet b'aktar minn 100,000 

abitant fejn jinqabżu l-limiti tal-kwalità tal-arja. L-

Ispettorat Ġenerali tal-Protezzjoni Ambjentali 

għandu jħejji rapport dwar il-kwalità tal-arja fuq 

bażi annwali sat-30 ta' April. Il-bliet li jaqbżu l-

limiti fuq il-kwalità tal-arja — identifikati fl-ewwel 

rapport ippubblikat wara li tidħol fis-seħħ il-

leġiżlazzjoni — għandu jkollhom 6 xahar biex 

jistabbilixxu żoni tat-trasport b'emissjonijiet baxxi. 

E3L E1.2.1 Trasport 

pubbliku 

b'emissjonijiet 

żero fil-bliet 

(trammijiet) 

Stadju 

importanti 

Trammijiet ġodda: 

għażla ta' benefiċjarji 

Kuntratti ffirmati 

ma' entitajiet 

benefiċjarji 

   Q1 2025 Kuntratti ffirmati ma' entitajiet benefiċjarji 

(muniċipalitajiet jew operaturi ta' servizz pubbliku) 

għax-xiri u d-dħul fis-servizz ta' 110 tramm, wara 

sejħiet kompetittivi miftuħa u trasparenti. 

L-entitajiet benefiċjarji għandhom jintgħażlu 

permezz ta' sejħiet trasparenti u kompetittivi 
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Nru Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti / 

Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira 

miftuħa għall-awtoritajiet lokali u l-operaturi tas-

servizz pubbliku kollha.  

Il-kriterji għall-għażla tal-entitajiet benefiċjarji 

għandhom b'mod partikolari jirriflettu l-ħtiġijiet 

għal trasport pubbliku nadif u l-impatt fuq it-

tnaqqis tal-emissjonijiet u l-konġestjoni, il-maturità 

tal-proġetti. Għandha tingħata prijorità lil żoni fejn 

żoni ta' trasport nadif ġew jew huma ppjanati li jiġu 

introdotti. 

Il-fondi għandhom jiġu allokati b'mod ġust u 

trasparenti miftiehem mal-gvernijiet lokali u ma 

għandhomx jitħallsu lura mir-riċevituri finali jew 

mill-gvernijiet lokali lill-gvern Pollakk fi 

kwalunkwe forma. 

E4L E1.2.1 Trasport 

pubbliku 

b'emissjonijiet 

żero fil-bliet 

(trammijiet) 

Mira Trammijiet ġodda li qed 

jitħaddmu għat-trasport 

urban pubbliku 

  Numru 0 110 Q2 2026 Il-mira tirreferi għall-għadd ta' trammijiet ġodda li 

qed joperaw fl-ibliet.  

 

L-akkwist ta' trammijiet għandu jsir permezz ta' 

offerti miftuħa u kompetittivi ġestiti mill-Ministeru 

tat-Trasport/entitajiet benefiċjarji. 

 

L-investiment għandu jkollu l-għan li jżid l-offerta 

ta' trasport pubbliku nadif fil-bliet. L-appoġġ 

għandu jingħata bħala prijorità lil żoni fejn żoni 

nodfa tat-trasport ġew jew huma ppjanati li jiġu 

introdotti. L-investiment għandu jikkonsisti fix-xiri 

ta' 110 vettura ferrovjarja (trammijiet) mingħajr 

emissjonijiet għat-trasport pubbliku fil-bliet sat-30 

ta' Ġunju 2026. 

E5L E2.3 Titjib tal-

aċċessibbiltà tat-

trasport, tas-

sigurtà u tas-

soluzzjonijiet 

diġitali 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att 

legali li jintroduċi titjib 

fid-drittijiet tal-

passiġġieri fil-qasam 

tar-rekwiżiti tal-vetturi 

ferrovjarji 

Dispożizzjoni fl-

atti legali li 

tindika d-dħul fis-

seħħ 

      Q4 2022 Standards tekniċi u funzjonali għall-investimenti 

ferrovjarji għandhom jiġu introdotti permezz ta' att 

legali sabiex jiġu żgurati soluzzjonijiet 

infrastrutturali adegwati li jissodisfaw il-ħtiġijiet 

tal-passiġġieri b'mobbiltà mnaqqsa. Għal dan il-

għan l-att legali għandu jirrevoka d-

dispożizzjonijiet nazzjonali rilevanti għal deroga 

mir-Regolament (KE) Nru 1371/2007 dwar id-
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Nru Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti / 

Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u mira 

drittijiet u l-obbligi tal-passiġġieri tal-ferroviji.  

E6L E2.3 Titjib tal-

aċċessibbiltà tat-

trasport, tas-

sigurtà u tas-

soluzzjonijiet 

diġitali 

Stadju 

importanti 

Obbligu li l-vetturi 

ferrovjarji nazzjonali, 

internazzjonali u 

reġjonali jiġu aġġornati 

b'rekwiżiti għall-

passiġġieri b'diżabilità 

Dispożizzjoni fl-

att legali li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

      Q2 2024 Id-dħul fis-seħħ tal-obbligu li l-vetturi ferrovjarji 

jiġu adattati għar-rekwiżiti tad-drittijiet tal-

passiġġieri, filwaqt li jiġi adattat għar-Regolament 

1371/2007 l-art. 8 it-Taqsima 3 u l-Artikolu 21 (1) 

(fejn il-modernizzazzjoni hija ġustifikabbli u 

razzjonali dwar il-ħajja mistennija tal-isfruttament 

tal-vetturi ferrovjarji) għall-vetturi ferrovjarji 

reġjonali, nazzjonali u internazzjonali li għandhom 

jiġu aġġornati għall-passiġġieri b'diżabilità u jtejbu 

d-drittijiet tal-passiġġieri.  
Għall-vetturi ferrovjarji reġjonali, ir-rekwiżiti 

għandhom ikunu obbligatorji minn Q2 2024 u 

għall-vetturi ferrovjarji internazzjonali u fuq 

distanzi twal minn Q2 2023. 

E7L E2.3.1 Vetturi 

ferrovjarji 

reġjonali għall-

passiġġieri 

Mira Joperaw ferroviji 

reġjonali ġodda 

mgħammra bl-elettriku 

u bl-ERTMS 

  Għadd 0 75 Q2 2026 Vetturi ferrovjarji reġjonali ġodda mgħammra 

b'emissjonijiet żero u mgħammra bl-ERTMS li qed 

jitħaddmu. It-tagħmir għandu jiġi akkwistat 

permezz ta' sejħa għal proposti miftuħa u 

kompetittiva u f'konformità mal-kuntratti ta' servizz 

pubbliku. Il-vetturi ferrovjarji għandhom jiġu 

ttrasferiti lill-awtorità kompetenti jew lill-operatur 

li jmiss (bil-prezz tas-suq nett tal-għajnuna) fi 

tmiem il-kuntratt ta' servizz pubbliku. 
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F. IL-KOMPONENT F: "IT-TITJIB TAL-KWALITÀ TAL-ISTITUZZJONIJIET U L-

KUNDIZZJONIJIET GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-RRP" 

Il-Polonja qed tiffaċċja għadd ta' sfidi li ilhom jeżistu relatati mal-klima tal-investiment, b'mod 

partikolari fir-rigward tas-sistema ġudizzjarja Pollakka kif ukoll tal-proċessi tat-tfassil tad-

deċiżjonijiet u tal-liġijiet.  

Għalhekk, dan il-komponent primarjament ifittex li jtejjeb il-klima tal-investiment u jistabbilixxi l-

kundizzjonijiet għal implimentazzjoni effettiva tal-Pjan Pollakk għall-Irkupru u r-Reżiljenza. Għal 

dak il-għan, ir-riformi għandhom l-għan li: jissaħħu ċerti aspetti tal-indipendenza u l-imparzjalità 

tal-qrati; tirrimedja s-sitwazzjoni tal-imħallfin affettwati mid-deċiżjonijiet tal-Awla Dixxiplinari tal-

Qorti Suprema f'kawżi dixxiplinari u kawżi ta' immunità ġudizzjarja bil-ħsieb li jerġgħu jiddaħħlu 

wara proċedimenti ta' rieżami pożittiv mill-Awla l-ġdida, li għandhom jitwettqu mingħajr dewmien; 

tissaħħaħ il-konsultazzjoni tas-sħab soċjali fil-proċess tat-tfassil tal-liġijiet; iżżid l-użu tal-

valutazzjonijiet tal-impatt fil-proċess tat-tfassil tal-liġijiet; jitnaqqas l-użu ta' proċeduri rapidi fil-

proċess tat-tfassil tal-liġijiet; tiżgura l-konsultazzjoni xierqa tas-sħab soċjali u tal-partijiet 

ikkonċernati fl-implimentazzjoni tal-Pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza, inkluż permezz tal-ħolqien 

ta' Kumitat ta' Monitoraġġ u tiżgura l-applikazzjoni tal-għodda ta' punteġġ tar-riskju Arachne fl-

implimentazzjoni tal-Pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza. 

Il-komponent jikkontribwixxi biex tiġi indirizzata r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż biex 

"jitjieb l-ambjent regolatorju, b'mod partikolari billi jissaħħaħ ir-rwol tal-konsultazzjonijiet tas-sħab 

soċjali u l-konsultazzjonijiet pubbliċi fil-proċess leġiżlattiv" (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-

Pajjiż 3 tal-2019) u biex "tissaħħaħ il-klima tal-investiment, b'mod partikolari billi tiġi 

salvagwardjata l-indipendenza ġudizzjarja" kif ukoll "jiġu żgurati konsultazzjonijiet pubbliċi 

effettivi u l-involviment tas-sħab soċjali fil-proċess tat-tfassil tal-politika" (Rakkomandazzjoni 

Speċifika għall-Pajjiż 4 tal-2020). 

 

F1 Sistema ġudizzjarja 

L-għan ewlieni tar-riformi huwa li jgħollu l-istandard tal-protezzjoni ġudizzjarja u jtejbu l-klima tal-

investiment fil-Polonja, kif ukoll li jappoġġaw is-sistema ta' kontroll intern imsemmija fl-

Artikolu 22 tar-Regolament (UE) 2021/241 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, billi jsaħħu l-

garanziji ta' indipendenza u imparzjalità tal-qrati. 

Ir-riforma għandha tirriżulta f'tisħiħ tal-indipendenza u l-imparzjalità tal-qrati u l-imħallfin stabbiliti 

bil-liġi f'konformità mal-Artikolu 19 tat-TUE u l-acquis rilevanti tal-UE. F'konformità mal-

Artikolu 24(3) tar-Regolament (UE) 2021/241, kwalunkwe riforma oħra għandha titwettaq 

mingħajr ma tiddgħajjef dan ir-riżultat u mingħajr ma jkollha impatt negattiv fuq l-elementi ta' 

hawn taħt. 

 

F1.1 Riforma li ssaħħaħ l-indipendenza u l-imparzjalità tal-qrati 

Ir-riforma għandha: 

a) fil-każijiet kollha relatati mal-imħallfin, inklużi d-dixxiplina u t-tneħħija tal-immunità 

ġudizzjarja, jiddeterminaw il-kamp ta' applikazzjoni tal-ġurisdizzjoni tal-Awla tal-Qorti 

Suprema, minbarra l-Awla Dixxiplinari eżistenti, li tissodisfa r-rekwiżiti li jirriżultaw mill-

Artikolu 19 (1) tat-TUE. Dan għandu jiżgura li l-kawżi msemmija hawn fuq jiġu eżaminati 

minn qorti indipendenti u imparzjali stabbilita bil-liġi, filwaqt li s-setgħa diskrezzjonali li 
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jinħatar it-tribunal dixxiplinari b'ġurisdizzjoni fil-prim' istanza f'kawżi li jikkonċernaw 

imħallfin ta' qrati ordinarji għandha tiġi limitata,  

b) jiġi ċċarat il-kamp ta' applikazzjoni tar-responsabbiltà dixxiplinari tal-imħallfin, billi jiġi 

żgurat li d-dritt tal-qrati Pollakki li jippreżentaw talbiet għal deċiżjonijiet preliminari lill-

QĠUE ma jkunx ristrett. Tali talba ma għandhiex tkun raġuni biex jinbdew proċedimenti 

dixxiplinari kontra mħallef, 

c) filwaqt li l-imħallfin xorta jistgħu jinżammu responsabbli għal kondotta professjonali 

ħażina, inkluż ksur ovvju u gravi tal-liġi, jiddeterminaw li l-kontenut tad-deċiżjonijiet 

ġudizzjarji mhuwiex ikklassifikat bħala reat dixxiplinari, 

d) tiżgura li l-bidu tal-verifika, fi ħdan il-proċedimenti tal-qorti, jekk imħallef jissodisfax ir-

rekwiżiti li jkun indipendenti, imparzjali u "stabbilit bil-liġi", skont l-Artikolu 19 tat-TUE, 

ikun possibbli għal qorti kompetenti meta jkun hemm dubju serju dwar dak il-punt u li tali 

verifika ma tkunx ikklassifikata bħala reat dixxiplinari,  

e) jissaħħu l-garanziji proċedurali u s-setgħat tal-partijiet fi proċedimenti dixxiplinari li 

jikkonċernaw l-imħallfin, permezz ta'   

(i) żgurar li l-kawżi dixxiplinari kontra l-imħallfin tal-qrati ordinarji jiġu eżaminati fi żmien 

raġonevoli, 

(ii) it-tfassil ta' regolamenti aktar preċiżi dwar il-ġurisdizzjoni territorjali tal-qrati li 

jeżaminaw il-kawżi dixxiplinari biex jiġi żgurat li l-qorti rilevanti tkun tista' tiġi 

ddeterminata direttament f'konformità mal-att leġiżlattiv; u 

(iii) l-iżgurar li l-ħatra ta' avukat tad-difiża fi proċedimenti dixxiplinari li jikkonċernaw 

imħallef issir fi żmien raġonevoli, kif ukoll l-għoti ta' żmien għat-tħejjija sostantiva tal-

avukat tad-difiża biex iwettaq il-funzjonijiet tiegħu fil-proċedimenti partikolari. Fl-istess ħin 

il-qorti għandha tissospendi l-andament tal-proċedimenti f'każ ta' assenza debitament 

ġustifikata tal-imħallef akkużat jew tal-avukat difensur tiegħu jew tagħha. 

Ir-riforma għandha tidħol fis-seħħ sa tmiem it-tieni kwart tal-2022.  

 

F1.2 Riforma biex tiġi rimedjata s-sitwazzjoni tal-imħallfin affettwati mid-deċiżjonijiet tal-

Awla Dixxiplinari tal-Qorti Suprema f'kawżi dixxiplinari u kawżi ta' immunità ġudizzjarja 

Ir-riforma għandha tiżgura li l-imħallfin affettwati mid-deċiżjonijiet tal-Awla Dixxiplinari tal-Qorti 

Suprema jkollhom aċċess għall-proċedimenti ta' rieżami tal-kawżi tagħhom. Tali kawżi diġà deċiżi 

mill-Awla Dixxiplinari għandhom jiġu mistħarrġa minn qorti li tissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 19 

(1) tat-TUE, f'konformità mar-regoli li għandhom jiġu adottati abbażi tar-riforma msemmija hawn 

fuq. L-att leġiżlattiv għandu jistabbilixxi li l-ewwel seduta ta' smigħ tal-qorti biex tiddeċiedi dawk 

il-kawżi għandha ssir fi żmien tliet xhur mill-wasla tal-mozzjoni tal-imħallef li jitlob reviżjoni, u li 

l-kawżi għandhom jiġu deċiżi fi żmien tnax-il xahar minn meta tasal din il-mozzjoni. Il-kawżi li 

jkunu għadhom pendenti quddiem l-Awla Dixxiplinari għandhom jiġu rrinvijati għal 

kunsiderazzjoni ulterjuri lill-qorti u f'konformità mar-regoli stabbiliti fil-proċeduri msemmija hawn 

fuq. 

Ir-riforma għandha tidħol fis-seħħ sa tmiem it-tieni kwart tal-2022. 
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Iż-żewġ riformi elenkati hawn fuq b'data ta' tlestija ta' Q2 2022 għandhom jiġu ssodisfati qabel ma 

tiġi ppreżentata l-ewwel talba għal pagament lill-Kummissjoni u għandhom ikunu prekundizzjoni 

għal kwalunkwe pagament skont l-Artikolu 24 tar-Regolament RRF. 

 

F2.1 Titjib tal-proċess tat-tfassil tal-liġijiet 

L-objettiv tar-riforma huwa l-adozzjoni ta' emenda għar-Regoli ta' Proċedura tas-Sejm, is-Senat u l-

Kunsill tal-Ministri, li għandha tintroduċi valutazzjoni tal-impatt obbligatorja u konsultazzjoni 

pubblika għall-abbozzi ta' liġijiet proposti mid-deputati u s-senaturi. Ir-riforma għandha tillimita 

wkoll l-użu ta' proċeduri rapidi għal każijiet speċifikati sew u eċċezzjonali. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Settembru 2022. 

 

F3.1 Titjib tal-kundizzjonijiet għall-implimentazzjoni tal-RRP  

Sabiex tiġi żgurata l-konsultazzjoni xierqa tas-sħab soċjali u tal-partijiet ikkonċernati fl-

implimentazzjoni tal-Pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza, ir-riforma għandha tinkludi d-dħul fis-seħħ 

ta' att leġiżlattiv biex jinħoloq Kumitat ta' Monitoraġġ li jikkonsisti minn partijiet ikkonċernati u 

sħab soċjali involuti fl-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza. Il-Kumitat ta' 

Monitoraġġ għandu jingħata l-kompitu li jissorvelja l-implimentazzjoni effettiva tal-pjan għall-

irkupru u r-reżiljenza. L-att leġiżlattiv għandu jinkludi dispożizzjoni li tagħmilha rekwiżit legali li 

jiġi kkonsultat il-Kumitat ta' Monitoraġġ matul l-implimentazzjoni tal-Pjan għall-Irkupru u r-

Reżiljenza. Ir-riforma għandha tinkludi wkoll l-adozzjoni tal-gwida li tistabbilixxi r-regoli għall-

involviment tal-partijiet ikkonċernati u tas-sħab soċjali fil-programmazzjoni, l-implimentazzjoni, il-

monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-RRP. 

Ir-riforma għandha tinkludi wkoll l-istabbiliment ta' sistema ta' repożitorju f'konformità mal-

Artikolu 22(2)(d) tar-Regolament (UE) 2021/241 li tippermetti l-ġbir, il-ħżin u l-monitoraġġ tad-

data dwar l-istadji importanti u l-miri, inkluż fil-livell tar-riċevituri finali. Id-data li ġejja minn din 

is-sistema ta' repożitorju għandha tiddaħħal fis-sistema Arachne, li għandha tintuża matul l-awditi u 

l-kontrolli biex jiġu evitati, identifikati u kkoreġuti l-kunflitti ta' interess, il-frodi, il-korruzzjoni u l-

finanzjament doppju. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2022. 
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F.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 
 

Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta' 

kejl 

Xenarju 

ta' 

referenza  

Mira Kwart Sena 

F1G F1.1 Riforma li 

ssaħħaħ l-

indipendenza u l-

imparzjalità tal-

qrati 

 

 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' 

riforma li ssaħħaħ l-

indipendenza u l-

imparzjalità tal-qrati 

 

Dispożizzjoni fl-att 

legali li tindika d-

dħul fis-seħħ 

 

   Q2 2022 Dħul fis-seħħ ta' riforma, li għandha: 

a) fil-każijiet kollha relatati mal-imħallfin, 

inklużi d-dixxiplina u t-tneħħija tal-

immunità ġudizzjarja, jiddeterminaw il-

kamp ta' applikazzjoni tal-ġurisdizzjoni 

tal-Awla tal-Qorti Suprema, minbarra l-

Awla Dixxiplinari eżistenti, li tissodisfa r-

rekwiżiti li jirriżultaw mill-Artikolu 19 (1) 

tat-TUE. Dan għandu jiżgura li l-kawżi 

msemmija hawn fuq jiġu eżaminati minn 

qorti indipendenti u imparzjali stabbilita 

bil-liġi, filwaqt li s-setgħa diskrezzjonali li 

jinħatar it-tribunal dixxiplinari 

b'ġurisdizzjoni fil-prim' istanza f'kawżi li 

jikkonċernaw imħallfin ta' qrati ordinarji 

għandha tiġi limitata,  

b) jiġi ċċarat il-kamp ta' applikazzjoni tar-

responsabbiltà dixxiplinari tal-imħallfin, 

billi jiġi żgurat li d-dritt tal-qrati Pollakki 

li jippreżentaw talbiet għal deċiżjonijiet 

preliminari lill-QĠUE ma jkunx ristrett. 

Tali talba ma għandhiex tkun raġuni biex 

jinbdew proċedimenti dixxiplinari kontra 

mħallef, 

c) filwaqt li l-imħallfin xorta jistgħu 

jinżammu responsabbli għal kondotta 

professjonali ħażina, inkluż ksur ovvju u 

gravi tal-liġi, jiddeterminaw li l-kontenut 

tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji mhuwiex 
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u 

mira 

ikklassifikat bħala reat dixxiplinari, 

d) tiżgura li l-bidu tal-verifika, fi ħdan il-

proċedimenti tal-qorti, jekk imħallef 

jissodisfax ir-rekwiżiti li jkun 

indipendenti, imparzjali u "stabbilit bil-

liġi", skont l-Artikolu 19 tat-TUE, ikun 

possibbli għal qorti kompetenti meta jkun 

hemm dubju serju dwar dak il-punt u li 

tali verifika ma tkunx ikklassifikata bħala 

reat dixxiplinari,  

e) jissaħħu l-garanziji proċedurali u s-setgħat 

tal-partijiet fi proċedimenti dixxiplinari li 

jikkonċernaw l-imħallfin, permezz ta'   

(i) jiġi żgurat li l-kawżi dixxiplinari 

kontra l-imħallfin tal-qrati ordinarji 

jiġu eżaminati fi żmien raġonevoli, 

 

(ii) isiru regolamenti aktar preċiżi dwar 

il-ġurisdizzjoni territorjali tal-qrati li 

jeżaminaw il-każijiet dixxiplinari 

biex jiġi żgurat li l-qorti rilevanti 

tkun tista' tiġi ddeterminata 

direttament f'konformità mal-att 

leġislattiv; u 

 

(iii) l-iżgurar li l-ħatra ta' avukat tad-

difiża fi proċedimenti dixxiplinari li 

jikkonċernaw imħallef issir fi żmien 

raġonevoli, kif ukoll l-għoti ta' żmien 

għat-tħejjija sostantiva tal-avukat tad-

difiża biex iwettaq il-funzjonijiet 

tiegħu fil-proċedimenti partikolari. 

Fl-istess ħin, il-qorti għandha 

tissospendi l-andament tal-

proċedimenti f'każ ta' assenza 

debitament ġustifikata tal-imħallef 
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u 

mira 

akkużat jew tal-avukat difensur 

tiegħu jew tagħha. 

F2G F1.2 Riforma biex 

tiġi rimedjata s-

sitwazzjoni tal-

imħallfin 

affettwati mid-

deċiżjonijiet tal-

Awla Dixxiplinari 

tal-Qorti Suprema 

f'kawżi 

dixxiplinari u 

kawżi ta' 

immunità 

ġudizzjarja 

 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' 

riforma biex tiġi 

rimedjata s-

sitwazzjoni tal-

imħallfin affettwati 

mid-deċiżjonijiet tal-

Awla Dixxiplinari tal-

Qorti Suprema 

f'kawżi dixxiplinari u 

kawżi ta' immunità 

ġudizzjarja  

Dispożizzjoni fl-att 

legali li tindika d-

dħul fis-seħħ 

 

   Q2 2022 Id-dħul fis-seħħ ta' riforma li għandha tiżgura li 

l-imħallfin affettwati mid-deċiżjonijiet tal-Awla 

Dixxiplinari tal-Qorti Suprema jkollhom aċċess 

għall-proċedimenti ta' rieżami tal-kawżi 

tagħhom. Tali kawżi diġà deċiżi mill-Awla 

Dixxiplinari għandhom jiġu mistħarrġa minn 

qorti li tissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 19 (1) 

tat-TUE, f'konformità mar-regoli li għandhom 

jiġu adottati abbażi ta' Milestone F1G iktar' il 

fuq. L-att leġiżlattiv għandu jistabbilixxi li l-

ewwel seduta ta' smigħ tal-qorti biex tiddeċiedi 

dawk il-kawżi għandha ssir fi żmien tliet xhur 

mill-wasla tal-mozzjoni tal-imħallef li jitlob 

reviżjoni, u li l-kawżi għandhom jiġu deċiżi fi 

żmien tnax-il xahar minn meta tasal din il-

mozzjoni. Il-kawżi li jkunu għadhom pendenti 

quddiem l-Awla Dixxiplinari għandhom jiġu 

rrinvijati għal kunsiderazzjoni ulterjuri lill-qorti 

u f'konformità mar-regoli stabbiliti fil-

proċeduri msemmija hawn fuq. 

F3G F1.2 Riforma biex 

tiġi rimedjata s-

sitwazzjoni tal-

imħallfin 

affettwati mid-

deċiżjonijiet tal-

Awla Dixxiplinari 

tal-Qorti Suprema 

f'kawżi 

dixxiplinari u 

kawżi ta' 

immunità 

ġudizzjarja 

Stadju 

importanti 

Riforma biex tiġi 

rimedjata s-

sitwazzjoni tal-

imħallfin affettwati 

mid-deċiżjonijiet tal-

Awla Dixxiplinari tal-

Qorti Suprema 

f'kawżi dixxiplinari u 

kawżi ta' immunità 

ġudizzjarja  

Kawżi deċiżi    Q4 2023 Il-każijiet kollha ta' rieżami mnedija 

f'konformità mal-Milestone F2G għandhom 

jiġu aġġudikati, sakemm ma jkunx f'ċirkostanzi 

eċċezzjonali debitament ġustifikati. 

F4G F2.1 Titjib tal-

proċess tat-tfassil 

tal-liġijiet 

Stadju 

importanti 

 

Dħul fis-seħħ tal-

emendi tar-Regoli ta' 

Proċedura tas-Sejm, 

Dispożizzjonijiet fl-

atti legali li 

jindikaw id-dħul 

   Q3 2022 Dħul fis-seħħ tal-emendi għar-Regoli ta' 

Proċedura tas-Sejm, tas-Senat u tal-Kunsill tal-

Ministri li għandhom: (i) jintroduċu l-
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u 

mira 

 tas-Senat u tal-Kunsill 

tal-Ministri biex 

jittejjeb l-użu ta' 

konsultazzjonijiet 

pubbliċi u 

valutazzjonijiet tal-

impatt fil-proċess tat-

tfassil tal-liġijiet 

fis-seħħ 

 

valutazzjoni tal-impatt obbligatorja u l-

konsultazzjoni pubblika għall-abbozzi ta' 

liġijiet proposti mid-deputati u s-senaturi, 

sabiex jiġi żgurat involviment aktar strutturali 

tal-partijiet ikkonċernati u l-esperti fit-tfassil 

tal-liġijiet; (ii) jillimitaw l-użu ta' proċeduri 

rapidi għal każijiet speċifikati sew u 

eċċezzjonali. 

 

F5G F3.1 Titjib tal-

kundizzjonijiet 

għall-

implimentazzjoni 

tal-RRP 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ ta' att 

legali li joħloq 

kumitat ta' 

monitoraġġ u 

jinkarigah bis-

superviżjoni tal-

implimentazzjoni 

effettiva tal-RRP 

Dispożizzjoni fl-att 

legali li tindika d-

dħul fis-seħħ 

      Q1 2022 Wara konsultazzjoni pubblika, id-dħul fis-seħħ 

ta' att legali li għandu:  
1) toħloq Kumitat ta' Monitoraġġ, li għandu 

jingħata l-kompitu li jimmonitorja l-

implimentazzjoni effettiva tal-RRP, li jkun 

jikkonsisti minn partijiet ikkonċernati u sħab 

soċjali affettwati mill-implimentazzjoni tal-

RRP, inklużi rappreżentanti ta' korpi li 

jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili u 

jippromwovu d-drittijiet fundamentali u n-

nondiskriminazzjoni; 
2) jagħmluha rekwiżit legali li jiġi kkonsultat 

il-Kumitat ta' Monitoraġġ matul l-

implimentazzjoni tal-RRP. 

F6G F3.1 Titjib tal-

kundizzjonijiet 

għall-

implimentazzjoni 

tal-RRP 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni tal-Gwida 

mill-Ministru 

inkarigat mill-

iżvilupp reġjonali li 

tistabbilixxi r-regoli 

għall-involviment tal-

partijiet ikkonċernati 

u tas-sħab soċjali fl-

implimentazzjoni tal-

RRP 

Pubblikazzjoni tal-

Gwida fuq is-sit 

web tal-Ministeru 

tal-Fondi għall-

Iżvilupp u l-Politika 

Reġjonali 

   Q2 2022 Wara konsultazzjoni pubblika, l-adozzjoni tal-

Gwida biex jiġi żgurat l-involviment effettiv 

tal-partijiet ikkonċernati u tas-sħab soċjali fil-

programmazzjoni, l-implimentazzjoni, il-

monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-RRP. 

Il-gwida għandha tarmonizza l-miżuri li 

għandhom jittieħdu mill-istituzzjonijiet 

responsabbli għall-implimentazzjoni tar-riformi 

u l-investimenti skont l-RRP. 

Il-gwida għandha tinkludi mekkaniżmi għall-

monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-involviment 

tal-partijiet ikkonċernati u tas-sħab soċjali. 

F7G F3.1 Titjib tal-

kundizzjonijiet 

għall-

implimentazzjoni 

Stadju 

importanti 

L-iżgurar ta' awditu u 

kontroll effettivi fil-

qafas tal-

implimentazzjoni tal-

Rapport tal-awditjar 

li jikkonferma l-

funzjonalitajiet tas-

sistema ta' 

   Q2 2022 Sistema ta' repożitorju għall-monitoraġġ tal-

implimentazzjoni tal-RRF għandha tkun fis-

seħħ u operazzjonali. Is-sistema għandha 

tinkludi, bħala minimu, il-funzjonalitajiet li 
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Nru 

Sek 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  

Deskrizzjoni ta' kull stadju importanti u 

mira 

tal-RRP RRF li tipproteġi l-

interessi finanzjarji 

tal-Unjoni 

 

 

 

 

informazzjoni 

 

 

ġejjin: 
(a) il-ġbir ta' data u l-monitoraġġ tal-kisba tal-

istadji importanti u l-miri; 
(b) il-ġbir, il-ħżin u l-iżgurar tal-aċċess għad-

data meħtieġa mill-Artikolu 22(2)(d) (i) sa (iii) 

tar-Regolament RRF.  

L-aċċess għal din id-data għandu jingħata lill-

korpi nazzjonali u Ewropej rilevanti kollha 

għall-fini ta' awditjar u kontroll. Id-data li tkun 

ġejja minn din is-sistema ta' repożitorju 

għandha tiddaħħal fis-sistema Arachne kull tliet 

xhur. Is-sistema Arachne għandha tintuża matul 

l-awditi u l-kontrolli biex tipprevjeni u 

tidentifika u tikkoreġi l-kunflitt ta' interess, il-

frodi, il-korruzzjoni u l-finanzjament doppju. 
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2. Spiża totali stmata tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

Il-kost totali stmat tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza tal-Polonja huwa PLN 160 967 579 300, li 

huwa ugwali għal EUR 35 363 500 000 abbażi tar-rata ta' referenza tal-BĊE ta' EUR PLN tat-3 ta' 

Mejju 2021.  

TAQSIMA 2: APPOĠĠ FINANZJARJU 

2.1. Kontribuzzjoni finanzjarja 

Il-ħlasijiet parzjali msemmija fl-Artikolu 2(2) għandhom jiġu organizzati kif ġej:  

 

2.1.1 l-ewwel reġistrazzjoni (appoġġ li ma jitħallasx lura): 

Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

A1G A1.1 Riforma tal-qafas fiskali Skaluna 

Ewlenija 

Żvilupp ta' Nota Kunċettwali dwar it-

Tabella Standardizzata tal-Kontijiet 

integrata mal-klassifikazzjoni tal-baġit 

A3G A1.1 Riforma tal-qafas fiskali Skaluna 

Ewlenija 

Dħul fis-seħħ ta' emenda għall-Att dwar 

il-Finanzi Pubbliċi li testendi l-kamp ta' 

applikazzjoni tar-regola dwar l-

istabbilizzazzjoni tan-nefqa (stabilising 

expenditure rule, SER) biex tinkludi 

fondi tal-Istat bi skop speċjali 

A5G A1.2 Tnaqqis ulterjuri tal-piż regolatorju 

u amministrattiv 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' pakkett leġiżlattiv biex 

jitnaqqas il-piż amministrattiv għan-

negozji u ċ-ċittadini 

A18G A1.4 Riforma għat-titjib tal-kompetittività 

u l-protezzjoni tal-produtturi/konsumaturi 

fis-settur agrikolu 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' liġi ġdida għall-ġlieda 

kontra l-użu inġust ta' vantaġġi 

kuntrattwali fis-settur agrikolu u 

kummerċjali tal-ikel: 

A20G A1.4.1 Investimenti biex jiddiversifikaw u 

jqassru l-katina tal-provvista ta' prodotti 

agrikoli u alimentari u jibnu r-reżiljenza 

tal-entitajiet fil-katina 

Skaluna 

Ewlenija 

Adozzjoni ta' kriterji għall-għażla ta' 

benefiċjarji għall-proġetti kollha taħt dan 

l-investiment 

A27G A2.1 Aċċellerazzjoni tal-proċessi tar-

robotizzazzjoni u tad-diġitalizzazzjoni u 

tal-innovazzjoni 

Skaluna 

Ewlenija 

Id-dħul fis-seħħ ta' liġi ġdida għall-

appoġġ tal-awtomatizzazzjoni u d-

diġitalizzazzjoni u l-innovazzjoni tal-

intrapriżi bl-introduzzjoni ta' ħelsien mit-

taxxa għar-robotizzazzjoni 

A38G A2.4 Tisħiħ tal-mekkaniżmi ta' 

kooperazzjoni bejn ix-xjenza u l-industrija 

Skaluna 

Ewlenija 

Dħul fis-seħħ ta' att li jemenda l-liġi dwar 

l-edukazzjoni għolja u x-xjenza fir-

rigward tal-katalogu ta' entitajiet li jistgħu 

joħolqu veikoli bi skop speċjali flimkien 
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Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

mal-universitajiet 

A39G A2.4 Tisħiħ tal-mekkaniżmi ta' 

kooperazzjoni bejn ix-xjenza u l-industrija 

Skaluna 

Ewlenija 

L-istabbiliment ta' regoli għall-użu ta' 

laboratorji u t-trasferiment tal-għarfien 

tal-istituti ssorveljati mill-Ministru tal-

Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali   

A59G A4.2 Riforma biex tittejjeb is-sitwazzjoni 

tas-suq tax-xogħol tal-ġenituri billi jiżdied 

l-aċċess għall-kura tat-tfal għal tfal sal-età 

ta' tliet snin 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att li jemenda l-Att dwar 

il-kura tat-tfal sa tliet snin bil-għan li 

tinbidel l-organizzazzjoni tas-sistema ta' 

finanzjament tal-kura tat-tfal sal-età ta' 

tliet snin bil-ħsieb li tiġi implimentata 

sistema unika koerenti ta' ġestjoni tal-

finanzjament għall-ħolqien u l-

funzjonament tas-servizzi għall-indukrar 

tat-tfal għall-età ta' tliet snin 

A60G A4.2.1 Appoġġ għal faċilitajiet għall-

indukrar tat-tfal għal tfal sa tliet snin 

(nurseries, klabbs tat-tfal) taħt Maluch + 

Stadju 

importanti 

Il-ħolqien ta' sistema tal-IT għall-ġestjoni 

tal-finanzjament u l-ħolqien ta' faċilitajiet 

għall-indukrar tat-tfal sal-età ta' tliet snin, 

li għandha tikkombina sorsi differenti ta' 

finanzjament għall-indukrar tat-tfal 

A62G A4.3 Implimentazzjoni tal-qafas legali 

għall-entitajiet tal-ekonomija soċjali 

Skaluna 

Ewlenija 

Dħul fis-seħħ ta' att dwar l-ekonomija 

soċjali 

B1G B1.1 Arja nadifa u effiċjenza enerġetika Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att li jemenda l-Att dwar 

l-Effiċjenza Enerġetika u atti leġiżlattivi 

assoċjati 

B3G B1.1 Arja nadifa u effiċjenza enerġetika Stadju 

importanti 

Aġġornament tal-Programm Nazzjonali 

dwar il-Protezzjoni tal-Ajru 

B16G B2.1 Titjib tal-kundizzjonijiet għall-

iżvilupp ta' teknoloġiji tal-idroġenu u 

gassijiet dekarbonizzati oħra 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' atti li jemendaw l-atti 

leġiżlattivi għall-idroġenu bħala fjuwil 

alternattiv għat-trasport 

B23G B2.2 Titjib tal-kundizzjonijiet għall-

iżvilupp ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att li jemenda l-Att dwar 

l-investimenti f'parks eoliċi fuq l-art 

B29G B2.2 Titjib tal-kundizzjonijiet għall-

iżvilupp ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tar-regolament ta' 

implimentazzjoni li jirriżulta mill-Att tat-

17 ta' Diċembru 2020 dwar il-

promozzjoni tal-ġenerazzjoni tal-elettriku 

fil-parks eoliċi lil hinn mill-kosta 

B39G B3.1 Appoġġ għall-ġestjoni sostenibbli 

tal-ilma u tal-ilma mormi fiż-żoni rurali 

Stadju 

importanti 

L-iżvilupp ta' regoli għat-

territorjalizzazzjoni tal-appoġġ għall-

provvista tal-ilma jew l-investimenti tad-

drenaġġ RRP f'żoni rurali 

B4039G B3.1 Appoġġ għall-ġestjoni sostenibbli Stadju Dħul fis-seħħ ta' att legali li jistabbilixxi 

obbligu li jitwettqu monitoraġġ u kontroll 
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Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

tal-ilma u tal-ilma mormi fiż-żoni rurali importanti regolari ta' sistemi individwali xierqa 

C1G C1.1 L-iffaċilitar tal-iżvilupp tal-

infrastruttura tan-netwerk biex jiġi żgurat 

aċċess universali għall-internet b'veloċità 

għolja 

Stadju 

importanti 

Qafas imħejji mill-Kanċellerija tal-Prim 

Ministru għall-kofinanzjament ta' proġetti 

tal-broadband f'żoni ta' Aċċess tal-

Ġenerazzjoni li Jmiss (NGA) abjad, fejn 

bħalissa ma jeżisti l-ebda netwerk NGA 

D23G D2.1 Il-ħolqien tal-kundizzjonijiet it-tajba 

għal żieda fl-għadd ta' persunal mediku 

Stadju 

importanti 

Emenda għal-Liġi dwar l-Edukazzjoni 

Għolja u x-Xjenza u dwar il-

Professjonijiet tat-Tobba u d-Dentist biex 

tipprovdi bażi legali għall-appoġġ 

finanzjarju mis-sena akkademika 

2021/2022 għall-istudenti fil-qasam tal-

mediċina fil-Polonja 

D29G D2.1.1 Investimenti relatati mal-

modernizzazzjoni u r-retrofitting ta' 

faċilitajiet ta' tagħlim bil-ħsieb li jiżdiedu 

l-limiti ta' ammissjoni għal studji mediċi 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att legali li jistabbilixxi 

sistema ta' inċentivi għat-twettiq u t-

tkomplija ta' studji f'fakultajiet mediċi 

universitarji magħżula permezz ta' boroż 

ta' studju, finanzjament għall-istudji u 

mentoraġġ 

E8G E1.1.1 Appoġġ għal ekonomija b'livell 

baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju 

Stadju 

importanti 

L-istabbiliment ta' strument finanzjarju 

(Fond) għall-mobbiltà u l-enerġija 

b'emissjonijiet żero/baxxi 

E23G E2.2 Tisħiħ tas-sikurezza fit-trasport Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' atti legali li jintroduċu: 

prijorità għall-persuni bil-mixi fil-qsim, 

veloċità uniformi f'żoni mibnija distanza 

minima bejn il-vetturi, miri tas-sikurezza 

fit-toroq sal-2030 (-50 % fatalitajiet 

f'inċidenti) 

F1G F1.1 Riforma li ssaħħaħ l-indipendenza u 

l-imparzjalità tal-qrati 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' riforma li ssaħħaħ l-

indipendenza u l-imparzjalità tal-qrati 

F2G F2.1 Riforma biex tiġi rimedjata s-

sitwazzjoni tal-imħallfin affettwati mid-

deċiżjonijiet tal-Awla Dixxiplinari tal-

Qorti Suprema f'kawżi dixxiplinari u 

kawżi ta' immunità ġudizzjarja 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' riforma li ssaħħaħ l-

indipendenza u l-imparzjalità tal-qrati 

F5G F3.1 Titjib tal-kundizzjonijiet għall-

implimentazzjoni tal-RRP 

Stadju 

importanti 

 Id-dħul fis-seħħ ta' att legali li joħloq 

kumitat ta' monitoraġġ u jinkarigah bis-

superviżjoni tal-implimentazzjoni 

effettiva tal-RRP 

F6G F3.1 Titjib tal-kundizzjonijiet għall-

implimentazzjoni tal-RRP 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni tal-Gwida mill-Ministru 

inkarigat mill-iżvilupp reġjonali li 

tistabbilixxi r-regoli għall-involviment 

tal-partijiet ikkonċernati u tas-sħab soċjali 



 

 

9728/22 ADD 1   214 

 ECOFIN 1A  MT 
 

Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

fl-implimentazzjoni tal-RRP 

F7G F3.1 Titjib tal-kundizzjonijiet għall-

implimentazzjoni tal-RRP 

Stadju 

importanti 

L-iżgurar ta' awditu u kontroll effettivi 

fil-qafas tal-implimentazzjoni tal-RRF li 

tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Unjoni 

  

Ammont 

tal-

pagament 

akkont 

EUR 2 851 148 919 

 

2.1.2 it-tieni reġistrazzjoni (appoġġ li ma jitħallasx lura): 

Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

A9G A1.2.2 Appoġġ għat-tħejjija ta' siti ta' 

investiment għal investimenti ta' 

importanza ewlenija għall-ekonomija 

Skaluna 

Ewlenija 

Adozzjoni tal-għażla finali ta' oqsma ta' 

investiment li għandhom jiġu żviluppati 

A13G A1.3.1 L-implimentazzjoni tar-riforma 

tal-ippjanar tal-użu tal-art. 

Stadju 

importanti 

Pubblikazzjoni ta' dokument li 

jiddetermina l-mekkaniżmu ta' 

allokazzjoni u l-ammont indikattiv ta' 

appoġġ li għandu jingħata lil kull 

muniċipalità fil-Polonja għall-

implimentazzjoni tar-riforma tal-ippjanar 

tal-użu tal-art 

A49G A3.1.1 Investimenti f'taħriġ vokazzjonali 

modern, edukazzjoni għolja u tagħlim tul 

il-ħajja 

Mira It-twaqqif ta' Timijiet ta' Koordinazzjoni 

Reġjonali li jiffunzjonaw li jikkoordinaw 

il-politika fl-edukazzjoni u t-taħriġ 

vokazzjonali u t-tagħlim tul il-ħajja 

A51G A4.1 Istituzzjonijiet effettivi għas-suq 

tax-xogħol 

Skaluna 

Ewlenija 

Id-dħul fis-seħħ ta' liġijiet ġodda dwar is-

servizzi pubbliċi tal-impjiegi, l-impjieg 

ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi, u dwar 

konklużjoni elettronika ta' ċerti kuntratti 

ta' impjieg: 

l-introduzzjoni ta' bidliet fis-servizzi 

pubbliċi tal-impjiegi u fil-politiki attivi 

tas-suq tax-xogħol biex tiżdied il-

parteċipazzjoni tal-forza tax-xogħol 

— tnaqqis tal-ostakli amministrattivi 

għall-impjieg tal-barranin 

simplifikazzjoni tal-proċess ta' 

konklużjoni ta' ċerti kuntratti 
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Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

A53G A4.1 Istituzzjonijiet effettivi għas-suq 

tax-xogħol 

Skaluna 

Ewlenija 

Twettaq proċess ta' konsultazzjoni tas-

sħab soċjali dwar il-potenzjal għal 

ftehimiet kollettivi u twettaq studju 

komprensiv dwar ir-rwol potenzjali ta' 

kuntratt tax-xogħol uniku biex iġib 

flessibbiltà u sigurtà ġodda fis-suq tax-

xogħol Pollakk 

A65G A4.4 Forom ta' impjieg aktar flessibbli u 

l-introduzzjoni ta' xogħol mill-bogħod 

Skaluna 

Ewlenija 

Dħul fis-seħħ tal-att li jemenda l-Kodiċi 

tax-Xogħol li jintroduċi l-istituzzjoni 

permanenti tax-xogħol mill-bogħod għad-

dispożizzjonijiet tal-Kodiċi tax-Xogħol u 

forom flessibbli ta' arranġamenti tal-ħin 

tax-xogħol 

A67G A4.5 Estensjoni tal-karrieri u promozzjoni 

tax-xogħol lil hinn mill-età statutorja tal-

irtirar 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-att li jemenda l-Att dwar 

it-taxxa fuq l-introjtu personali li 

jimplimenta mill-2023 tnaqqis tat-taxxa 

fuq l-introjtu personali għal dawk li laħqu 

l-età tal-irtirar iżda jkomplu jaħdmu 

B4G B1.1 Arja nadifa u effiċjenza enerġetika Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' emenda għar-

Regolament mill-Ministru għall-Klima u 

l-Ambjent dwar standards ta' kwalità 

għall-fjuwils solidi 

B24G B2.2 Titjib tal-kundizzjonijiet għall-

iżvilupp ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli 

Stadju 

importanti 

 Dħul fis-seħħ ta' regolament li 

jistabbilixxi pjan ta' rkantijiet ta' enerġija 

rinnovabbli għas-snin 2022–2027 

B30G B2.2 Titjib tal-kundizzjonijiet għall-

iżvilupp ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tar-regolament ta' 

implimentazzjoni li jirriżulta mill-Att tat-

17 ta' Diċembru 2020 dwar il-

promozzjoni tal-ġenerazzjoni tal-elettriku 

fil-parks eoliċi lil hinn mill-kosta 

C3G C1.1 L-iffaċilitar tal-iżvilupp tal-

infrastruttura tan-netwerk biex jiġi żgurat 

aċċess universali għall-internet b'veloċità 

għolja 

Stadju 

importanti 

Emenda tar-regolament dwar Punt Uniku 

ta' Informazzjoni mill-Prim Ministru 

C9G C2.1 Tisħiħ tal-applikazzjonijiet diġitali 

fl-isfera pubblika, fl-ekonomija u fis-

soċjetà 

Stadju 

importanti 

Standards minimi vinkolanti biex l-

iskejjel kollha jiġu mgħammra 

b'infrastruttura diġitali li tippermetti l-użu 

tat-teknoloġiji diġitali fl-apprendiment 

fuq livell ugwali f'kull skola 

C10G C2.1 Tisħiħ tal-applikazzjonijiet diġitali 

fl-isfera pubblika, fl-ekonomija u fis-

soċjetà 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ tar-riżoluzzjoni tal-

Kunsill tal-Ministri dwar il-Programm ta' 

Żvilupp tal-Kompetenzi Diġitali għall-

ġestjoni tal-iżvilupp tal-kompetenzi 

diġitali u l-edukazzjoni diġitali taċ-

ċittadini u l-impjegati f'diversi setturi. 
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Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

Dan jinkludi l-istabbiliment taċ-Ċentru 

għall-Iżvilupp tal-Kompetenzi Diġitali 

(DCDC) 

C16G C2.1.3 Kompetenzi elettroniċi Stadju 

importanti 

Il-ħolqien ta' Ċentru ta' Żvilupp ta' 

Kompetenza Diġitali (DCDC) 

C21G C3.1 It-titjib taċ-ċibersigurtà tas-sistemi 

tal-informazzjoni, it-tisħiħ tal-

infrastruttura tal-ipproċessar tad-data u l-

ottimizzazzjoni tal-infrastruttura tas-

servizzi tal-Istat responsabbli għas-

sigurtà.  

Stadju 

importanti 

Emenda tal-Att tal-5 ta' Lulju 2018 dwar 

is-Sistema Nazzjonali taċ-Ċibersigurtà, li 

jimplimenta d-Direttiva NIS u li 

jistabbilixxi bażi legali u organizzattiva 

komprensiva taċ-ċibersigurtà għal sistema 

nazzjonali taċ-ċibersigurtà 

C27G C3.1.1 Ċibersigurtà — ĊiberPL, 

infrastruttura tal-ipproċessar tad-data u 

ottimizzazzjoni tal-infrastruttura tas-

servizzi tal-infurzar tal-liġi 

Stadju 

importanti 

Proġett Importanti ta' Interess Ewropew 

Komuni (IPCEI): L-għażla tal-proġetti 

tal-Cloud tal-Ġenerazzjoni li Jmiss u l-

iffirmar tal-kuntratti 

D1G D1.1 Titjib tal-effettività, l-aċċessibbiltà u 

l-kwalità tas-servizzi tas-saħħa 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-att dwar il-

modernizzazzjoni u t-titjib tal-effiċjenza 

tal-isptarijiet 

D2G D1.1 Titjib tal-effettività, l-aċċessibbiltà u 

l-kwalità tas-servizzi tas-saħħa 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ tal-Ordni tal-President 

tal-Fond Nazzjonali tas-Saħħa (NFZ) 

dwar it-tisħiħ tal-kura primarja u l-kura 

kkoordinata, segwita minn 

dispożizzjonijiet finanzjarji (inklużi 

emendi għall-kuntratti), li jippermettu 

implimentazzjoni nazzjonali. 

D3G D1.1 Titjib tal-effettività, l-aċċessibbiltà u 

l-kwalità tas-servizzi tas-saħħa 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ tal-Att dwar il-kwalità 

fil-kura tas-saħħa u s-sikurezza tal-

pazjenti, flimkien mar-regolamenti ta' 

implimentazzjoni meħtieġa 

D4G D1.1 Titjib tal-effettività, l-aċċessibbiltà u 

l-kwalità tas-servizzi tas-saħħa 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-Att dwar in-Netwerk 

Onkoloġiku Nazzjonali li jistabbilixxi r-

regoli għall-operat tan-netwerk billi 

jintroduċi struttura ġdida u mudell ġdid 

ta' ġestjoni tal-kura tal-kanċer 

D9G D1.1.1 Żvilupp u modernizzazzjoni tal-

infrastruttura ta' ċentri tal-kura 

speċjalizzati ħafna u fornituri oħra tal-

kura tas-saħħa 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att legali dwar il-lista ta' 

kriterji preċiżi li jikkwalifikaw sptarijiet 

għal kategoriji speċifiċi biex jgħinu fid-

definizzjoni tal-ħtiġijiet ta' investiment li 

jirriżultaw mir-riforma 

D25G D2.1 Il-ħolqien tal-kundizzjonijiet it-tajba 

għal żieda fl-għadd ta' persunal mediku 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ tal-Att leġiżlattiv dwar il-

professjoni paramedika u l-

awtogovernanza tal-paramediku, li 

għandu jintroduċi l-possibbiltà li jinħolqu 

programmi tat-tieni ċiklu fil-qasam tat-
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Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

tħejjija għall-professjoni ta' paramediku 

D27G D2.1 Il-ħolqien tal-kundizzjonijiet it-tajba 

għal żieda fl-għadd ta' persunal mediku 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' atti legali li għandhom l-

għan li jtejbu l-attraenza tal-impjiegi 

mediċi u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-

ħaddiema mediċi 

D32G D3.1 Żieda fl-effiċjenza u l-kwalità tas-

sistema tal-kura tas-saħħa billi jingħata 

appoġġ lir-riċerka Pollakka u l-potenzjal 

ta' żvilupp fil-qasam tax-xjenzi mediċi u 

x-xjenzi tas-saħħa 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-Att dwar il-provi kliniċi 

ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-

bniedem 

D33G D3.1 Żieda fl-effiċjenza u l-kwalità tas-

sistema tal-kura tas-saħħa billi jingħata 

appoġġ lir-riċerka Pollakka u l-potenzjal 

ta' żvilupp fil-qasam tax-xjenzi mediċi u 

x-xjenzi tas-saħħa 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ jew l-implimentazzjoni 

tal-azzjonijiet ewlenin speċifikati fil-Pjan 

Strateġiku tal-Gvern għall-Iżvilupp tas-

Settur Bijomediku skont l-iskeda ta' 

żmien stabbilita fil-Pjan Strateġiku 

D34G D3.1.1 Żvilupp komprensiv tar-riċerka fil-

qasam tax-xjenzi mediċi u x-xjenzi tas-

saħħa 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' pjattaforma elettronika 

għan-Netwerk Pollakk ta' Ċentri ta' 

Riċerka Klinika 

E1G E1.1 Żieda fl-użu ta' trasport li ma 

jagħmilx ħsara lill-ambjent 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' liġi li tistabbilixxi 

obbligu għax-xiri esklussiv ta' xarabanks 

b'emissjonijiet baxxi jew żero fi bliet ta' 

aktar minn 100,000 abitant mill-2025 

E9G E1.1.1 Appoġġ għal ekonomija b'livell 

baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju 

Stadju 

importanti 

Għażla tal-intermedjarji finanzjarji 

E15G E2.1 Titjib tal-kompetittività tas-settur 

ferrovjarju 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ ta' att li jemenda l-Att 

dwar it-Trasport bil-Ferrovija li jiżgura r-

reżiljenza tal-operaturi ferrovjarji. 

Deċiżjoni ministerjali dwar l-

istabbiliment ta' prijoritajiet għat-trasport 

intermodali u dwar it-tneħħija ta' 

konġestjonijiet biex titrawwem il-

kapaċità tal-ferroviji 

F4G F3.1 Titjib tal-proċess tat-tfassil tal-

liġijiet 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni ta' emenda tar-Regoli ta' 

Proċedura tal-Parlament, tas-Senat u tal-

Kunsill tal-Ministri biex jittejjeb l-użu 

tal-konsultazzjonijiet pubbliċi u l-

valutazzjonijiet tal-impatt fil-proċess tat-

tfassil tal-liġijiet 

  

Ammont 

tal-

pagament 

akkont 

EUR 3 020 710 639 
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2.1.3 it-tielet Installazzjoni (appoġġ li ma jitħallasx lura): 

Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

A12G A1.3 Riforma tal-ippjanar tal-użu tal-art Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att ġdid dwar l-ippjanar 

spazjali 

A33G A2.3 L-għoti ta' bażi istituzzjonali u legali 

għall-iżvilupp ta' vetturi tal-ajru mingħajr 

ekwipaġġ (UAV) 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att li jemenda l-Att dwar 

l-Aġenzija Pollakka tas-Servizzi tan-

Navigazzjoni bl-Ajru 

A57G A4.2 Riforma biex tittejjeb is-sitwazzjoni 

tas-suq tax-xogħol tal-ġenituri billi jiżdied 

l-aċċess għal kura tat-tfal ta' kwalità 

għolja għat-tfal sal-età ta' tliet snin 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni ta' standards ta' kwalità għall-

indukrar tat-tfal, inklużi linji gwida 

edukattivi u standards ta' servizzi ta' kura 

għal tfal taħt it-tliet snin, li jiżguraw 

kwalità għolja, inklużi l-edukazzjoni u l-

kura 

A71G A4.7 Limitazzjoni tas-segmentazzjoni tas-

suq tax-xogħol 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att li jemenda l-Att dwar 

is-sistema tal-assigurazzjoni soċjali li 

jillimita s-segmentazzjoni tas-suq tax-

xogħol u jżid il-protezzjoni soċjali ta' 

dawk kollha li jaħdmu abbażi ta' kuntratti 

tal-liġi ċivili, billi jagħmel dawk il-

kuntratti soġġetti għall-kontribuzzjonijiet 

tas-sigurtà soċjali 

B2G B1.1 Arja nadifa u effiċjenza enerġetika Stadju 

importanti 

Aġġornament tal-Programm Prijoritarju 

"Arja Nadifa" 

B22G B2.2 Titjib tal-kundizzjonijiet għall-

iżvilupp ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' atti li jemendaw il-qafas 

leġiżlattiv għall-komunitajiet tal-enerġija 

rinnovabbli u l-bijometan: Emendi għall-

Att dwar is-SER, Emendi tal-

leġiżlazzjoni dwar is-suq tal-enerġija, u 

d-dħul fis-seħħ ta' Regolament għall-Att 

dwar is-SER 

C2G C1.1 L-iffaċilitar tal-iżvilupp tal-

infrastruttura tan-netwerk biex jiġi żgurat 

aċċess universali għall-internet b'veloċità 

għolja 

Stadju 

importanti 

Emenda tar-regolament tal-Ministru 

għad-Diġitalizzazzjoni dwar l-inventarju 

annwali tas-servizzi tal-infrastruttura tat-

telekomunikazzjoni 

C17G C2.1.3 Kompetenzi elettroniċi Mira T1 — Koordinaturi diġitali, medja ta' 

wieħed għal kull muniċipalità (gmina) fil-

Polonja 

D7G D1.1 Titjib tal-effettività, l-aċċessibbiltà u 

l-kwalità tas-servizzi tas-saħħa 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tar-regolament dwar il-lista 

ta' ċentri ta' monitoraġġ tal-voivodship 

għan-netwerk onkoloġiku 

D10G D1.1.1 Żvilupp u modernizzazzjoni tal-

infrastruttura ta' ċentri tal-kura 

speċjalizzati ħafna u fornituri oħra tal-

Stadju 

importanti 

L-ewwel sejħa għal proposti għall-

isptarijiet li qed jitolbu finanzjament 
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Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

kura tas-saħħa 

E2G E1.1 Żieda fl-użu ta' trasport li ma 

jagħmilx ħsara lill-ambjent 

Stadju 

importanti 

Miżuri li jappoġġjaw l-iżvilupp ta' 

Pjanijiet ta' Mobilità Urbana Sostenibbli 

(SUMPs) u l-adozzjoni ta' inċentivi għall-

implimentazzjoni tas-SUMPs li jipprovdu 

appoġġ tekniku u finanzjarju għaż-żoni 

urbani funzjonali kollha mill-Ministeru 

tal-Infrastruttura. 

E16G E2.1 Titjib tal-kompetittività tas-settur 

ferrovjarju 

Mira L-istabbiliment ta' sistema ta' pedaġġ fuq 

toroq ġodda 

  

Ammont 

tal-

pagament 

akkont 

EUR 2 003 340 320 

 

 

 

 

 

2.1.4 ir-raba' Installazzjoni (appoġġ li ma jitħallasx lura): 

Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

A6G A1.2 Tnaqqis ulterjuri tal-piż regolatorju 

u amministrattiv 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' emenda għall-Att dwar 

iż-Żona ta' Investiment 

A10G A1.2.2 Appoġġ għat-tħejjija ta' siti ta' 

investiment għal investimenti ta' 

importanza ewlenija għall-ekonomija 

Mira Ettari ta' żoni ta' investiment żviluppati 

A25G A1.4.1 Investimenti biex jiddiversifikaw u 

jqassru l-katina tal-provvista ta' prodotti 

agrikoli u alimentari u jibnu r-reżiljenza 

tal-entitajiet fil-katina 

Mira Il-bdiewa u s-sajjieda li lestew proġetti 

biex jimmodernizzaw l-infrastruttura u t-

tagħmir tagħhom, iqassru l-ktajjen tal-

provvista tal-ikel u jimplimentaw 

soluzzjonijiet tal-agrikoltura 4.0 fil-

proċessi tal-produzzjoni   

A41G A3.1 Forza tax-xogħol għall-ekonomija 

moderna: titjib tat-tqabbil tal-ħiliet u l-

kwalifiki mar-rekwiżiti tas-suq tax-xogħol 

minħabba l-introduzzjoni ta' teknoloġiji 

ġodda fl-ekonomija u t-trasformazzjoni 

ekoloġika u diġitali 

Stadju 

importanti 

 Id-dħul fis-seħħ tal-att li jemenda l-Liġi 

dwar l-Edukazzjoni, li jistabbilixxi l-

qafas legali għan-netwerk ta' Ċentri tal-

Ħiliet Settorjali, li jipprovdi titjib tal-

ħiliet u taħriġ mill-ġdid immirati li huma 

rilevanti ħafna għall-ħtiġijiet tas-suq tax-
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Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

xogħol   

A42G A3.1 Forza tax-xogħol għall-ekonomija 

moderna: titjib tat-tqabbil tal-ħiliet u l-

kwalifiki mar-rekwiżiti tas-suq tax-xogħol 

minħabba l-introduzzjoni ta' teknoloġiji 

ġodda fl-ekonomija u t-trasformazzjoni 

ekoloġika u diġitali 

Stadju 

importanti 

 Dħul fis-seħħ tal-att li jemenda l-Att 

dwar l-Għalliema li jippermetti li t-taħriġ 

vokazzjonali kontinwu tal-għalliema jiġi 

implimentat fiċ-Ċentri tal-Ħiliet Settorjali 

A50G A3.1.1 Investimenti f'taħriġ vokazzjonali 

modern, edukazzjoni għolja u tagħlim tul 

il-ħajja 

Mira L-iżvilupp ta' programmi ta' 

implimentazzjoni operazzjonalizzati 

għall-Istrateġija Integrata għall-Ħiliet fil-

livell reġjonali mill-Gruppi ta' 

Koordinazzjoni Reġjonali stabbiliti għall-

edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali u t-

tagħlim tul il-ħajja 

A52G A4.1 Istituzzjonijiet effettivi għas-suq 

tax-xogħol 

Skaluna 

Ewlenija 

Standards ġodda u qafas ta' prestazzjoni 

dwar il-funzjonament u l-koordinazzjoni 

tas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi 

A69G A4.6 Żieda fil-parteċipazzjoni fis-suq tax-

xogħol ta' ċerti gruppi bl-iżvilupp ta' kura 

fit-tul 

Stadju 

importanti 

Rieżami strateġiku tal-kura fit-tul fil-

Polonja bil-ħsieb li jiġu identifikati l-

prijoritajiet ta' riforma 

B5G B1.1 Arja nadifa u effiċjenza enerġetika Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tar-regolament li 

jistabbilixxi standards ta' kwalità għall-

karburanti solidi tal-bijomassa 

B8G B1.1.2 Is-sostituzzjoni tas-sorsi tas-sħana 

u t-titjib tal-effiċjenza enerġetika fil-bini 

residenzjali 

Mira T1 — Sostituzzjoni tas-sors tas-sħana 

f'binjiet b'familja waħda 

B10G B1.1.2 Is-sostituzzjoni tas-sors tas-sħana 

u t-titjib tal-effiċjenza enerġetika fil-bini 

residenzjali 

Mira T1 — Modernizzazzjoni termali u 

installazzjoni ta' sorsi ta' enerġija 

rinnovabbli f'bini residenzjali (binjiet 

b'familja waħda u b'aktar minn familja 

waħda) 

B17G B2.1 Titjib tal-kundizzjonijiet għall-

iżvilupp ta' teknoloġiji tal-idroġenu u 

gassijiet dekarbonizzati oħra 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-liġi li tistabbilixxi r-

regoli għall-idroġenu 

B18G B2.1.1 Investiment fl-idroġenu, il-

manifattura tal-idroġenu, il-ħżin u t-

trasport 

Mira Permessi ambjentali maħruġa għall-

istazzjonijiet tar-riforniment tal-idroġenu 

B25G B2.2 Titjib tal-kundizzjonijiet għall-

iżvilupp ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli 

Mira T1 — Kapaċità installata ta' 

installazzjonijiet eoliċi u fotovoltajċi fuq 

l-art (f'GW) 

C7G C2.1 Tisħiħ tal-applikazzjonijiet diġitali 

fl-isfera pubblika, fl-ekonomija u fis-

Stadju Emenda għall-Att tal-17 ta' Frar 2005 

dwar il-kompjuterizzazzjoni tal-
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Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

soċjetà importanti attivitajiet tal-entitajiet li jwettqu kompiti 

pubbliċi — l-introduzzjoni ta' forma 

diġitali prestabbilita ta' dokumenti u 

forma elettronika ta' servizzi u d-

diġitalizzazzjoni tal-proċessi 

amministrattivi 

C14G C2.1.2 Kundizzjonijiet ekwi għall-iskejjel 

b'apparat multimedjali mobbli — 

investimenti relatati mal-issodisfar tal-

istandards tat-tagħmir minimu 

Mira Kompjuters portabbli ġodda għad-

dispożizzjoni tal-għalliema 

C22G C3.1 It-titjib taċ-ċibersigurtà tas-sistemi 

tal-informazzjoni, it-tisħiħ tal-

infrastruttura tal-ipproċessar tad-data u l-

ottimizzazzjoni tal-infrastruttura tas-

servizzi tal-infurzar tal-liġi 

Stadju 

importanti 

Emenda tar-Regolament tal-Kunsill tal-

Ministri tat-11 ta' Settembru 2018 dwar 

il-lista ta' servizzi essenzjali u l-limiti 

għall-effett ta' tfixkil ta' inċident għall-

forniment ta' servizzi essenzjali 

D11G D1.1.1 Żvilupp u modernizzazzjoni tal-

infrastruttura ta' ċentri tal-kura 

speċjalizzati ħafna u fornituri oħra tal-

kura tas-saħħa 

Mira T1 — Kuntratti ffirmati bejn sptarijiet u l-

Ministeru tas-Saħħa għax-xiri ta' tagħmir 

mediku jew għall-investiment fl-

infrastruttura 

E13G E1.1.2 Trasport kollettiv b'emissjonijiet 

żero u baxxi (xarabanks) 

Stadju 

importanti 

Vetturi b'emissjonijiet żero u 

b'emissjonijiet baxxi: għażla ta' 

benefiċjarji 

E19G E2.1.2 Vetturi ferrovjarji tal-passiġġieri 

fuq il-linji tal-ferrovija 

Stadju 

importanti 

Iffirmar ta' kuntratti għal vetturi 

ferrovjarji tal-passiġġieri 

E21G E2.1.3 Proġetti intermodali Stadju 

importanti 

Iffirmar ta' kuntratti għal proġetti tat-

trasport intermodali 

E24G E2.2.1 Investimenti fis-sikurezza tat-

trasport 

Mira Tlestija tal-kostruzzjoni ta' bypasses u t-

tneħħija ta' bżieżaq/hotspots tas-sikurezza 

fit-toroq 

F3G F2.1 Rimedju tas-sitwazzjoni tal-imħallfin 

affettwati mid-deċiżjonijiet tal-Awla 

Dixxiplinari f'kawżi dixxiplinari u kawżi 

ta' immunità ġudizzjarja 

Stadju 

importanti 

Riforma biex tiġi rimedjata s-sitwazzjoni 

tal-imħallfin affettwati mid-deċiżjonijiet 

tal-Awla Dixxiplinari tal-Qorti Suprema 

f'kawżi dixxiplinari u kawżi ta' immunità 

ġudizzjarja 

  

Ammont 

tal-

pagament 

akkont 

EUR 2 625 066 626 

 

2.1.5 il-ħames reġistrazzjoni (appoġġ li ma jitħallasx lura): 
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Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

A7G A1.2.1 Investimenti għal intrapriżi fi 

prodotti, servizzi u kompetenzi tal-

impjegati u l-persunal relatati mad-

diversifikazzjoni tal-attivitajiet 

Mira T1 — Għadd ta' SMEs u mikrointrapriżi 

fis-setturi tal-HoReCa, tal-kultura u tat-

turiżmu li mmodernizzaw l-attivitajiet 

kummerċjali tagħhom   

A14G A1.3.1 Implimentazzjoni tar-riforma tal-

ippjanar tal-użu tal-art 

Mira Persunal minn awtoritajiet lokali u 

pjanifikaturi tat-territorju li lestew kors 

dwar il-liġi l-ġdida dwar il-ġestjoni tat-

territorju 

A30G A2.2 Il-ħolqien tal-kundizzjonijiet għat-

tranżizzjoni lejn mudell ta' ekonomija 

ċirkolari 

Skaluna 

Ewlenija 

Dħul fis-seħħ ta' leġiżlazzjoni ġdida li 

tintroduċi bidliet fil-qafas leġiżlattiv li 

jippermetti l-kummerċ ta' materja prima 

sekondarja    

A36G A2.3.1 Żvilupp u tagħmir ta' ċentri ta' 

kompetenza (fost l-oħrajn ċentri ta' taħriġ 

speċjalizzat, ċentri ta' appoġġ għall-

implimentazzjoni, osservatorji) u 

infrastruttura ta' ġestjoni tal-industrija tal-

vetturi mingħajr bdot abbord, bħala 

ekosistema tal-innovazzjoni 

Mira Servizzi implimentati ta' vetturi mingħajr 

ekwipaġġ preċeduti minn proġetti pilota 

A44G A3.1.1 Investimenti f'taħriġ vokazzjonali 

modern, edukazzjoni għolja u tagħlim tul 

il-ħajja 

Mira T1 — L-istabbiliment ta' Netwerk ta' 

Ċentri tal-Ħiliet Settorjali li jiffunzjonaw 

li jipprovdu titjib tal-ħiliet u taħriġ mill-

ġdid immirati li huma rilevanti ħafna 

għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol 

A58G A4.2 Riforma biex tittejjeb is-sitwazzjoni 

tas-suq tax-xogħol tal-ġenituri billi jiżdied 

l-aċċess għal kura tat-tfal ta' kwalità 

għolja għat-tfal sal-età ta' tliet snin 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att li jemenda l-Att dwar 

il-kura tat-tfal sa tliet snin li jiżgura 

finanzjament domestiku stabbli fit-tul tas-

servizzi tal-indukrar tat-tfal għal tfal sal-

età ta' tliet snin 

C8G C2.1 Tisħiħ tal-applikazzjonijiet diġitali 

fl-isfera pubblika, fl-ekonomija u fis-

soċjetà 

Stadju 

importanti 

Emenda għall-Att tat-11 ta' Marzu 2004 

dwar it-taxxa fuq oġġetti u servizzi (l-użu 

ta' fatturi strutturati) — l-introduzzjoni ta' 

fatturi elettroniċi strutturati għas-suq 

ekonomiku u l-obbligu li jinħarġu u jiġu 

riċevuti permezz tas-Sistema Nazzjonali 

ta' fatturi elettroniċi 

C24G C3.1.1 Ċibersigurtà — ĊiberPL, 

infrastruttura tal-ipproċessar tad-data u 

ottimizzazzjoni tal-infrastruttura tas-

servizzi tal-infurzar tal-liġi 

Stadju 

importanti 

Iffirmar tal-kuntratti għall-bini tal-

faċilitajiet taċ-ċentru tad-data 

C28G C3.1.1 Ċibersigurtà — ĊiberPL, 

infrastruttura tal-ipproċessar tad-data u 

ottimizzazzjoni tal-infrastruttura tas-

servizzi tal-infurzar tal-liġi 

Mira Proġett Importanti ta' Interess Ewropew 

Komuni (IPCEI): Soluzzjonijiet tal-

infrastruttura/servizz nazzjonali 

żviluppati għall-ipproċessar tad-data 
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Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

D5G D1.1 Titjib tal-effettività, l-aċċessibbiltà u 

l-kwalità tas-servizzi tas-saħħa 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-Att dwar in-Netwerk 

Kardjoloġiku Nazzjonali li jistabbilixxi r-

regoli għall-operat tan-netwerk billi 

jintroduċi struttura ġdida u mudell ġdid 

ta' ġestjoni tal-kura kardjoloġika 

E27G E2.2.2 Id-diġitalizzazzjoni tat-trasport Mira L-installazzjoni ta': Sistema ta' 

Informazzjoni Dinamika dwar il-

Passiġġieri (SDIP), sistemi ta' kontroll u 

passaġġi invell f' 55 żoni 

  

Ammont 

tal-

pagament 

akkont 

EUR 1 946 819 746 

 

2.1.6 is-sitt reġistrazzjoni (appoġġ li ma jitħallasx lura): 

Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

A16G A1.3.1 Implimentazzjoni tar-riforma tal-

ippjanar tal-użu tal-art 

Mira Sehem ta' muniċipalitajiet li adottaw 

pjanijiet ta' żvilupp spazjali ġenerali 

A22G A1.4.1 Investimenti biex jiddiversifikaw u 

jqassru l-katina tal-provvista ta' prodotti 

agrikoli u alimentari u jibnu r-reżiljenza 

tal-entitajiet fil-katina 

Mira SMEs fis-settur agroalimentari li lestew 

proġetti biex jimmodernizzaw l-

infrastruttura u t-tagħmir tagħhom 

A28G A2.1.1 Investimenti fir-robotizzazzjoni u 

d-diġitalizzazzjoni fl-intrapriżi 

Mira T1 — Implimentazzjoni ta' proġetti 

relatati mar-robotizzazzjoni, l-intelliġenza 

artifiċjali jew id-diġitalizzazzjoni ta' 

proċessi, teknoloġiji, prodotti jew servizzi 

A46G A3.1.1 Investimenti f'taħriġ vokazzjonali 

modern, edukazzjoni għolja u tagħlim tul 

il-ħajja 

Mira T1 — Provvediment ta' ħiliet lill-istudenti 

fiċ-Ċentri ta' Ħiliet Settorjali inkluża ċ-

ċertifikazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim 

(ħiliet), maħruġa u rikonoxxuti mis-settur 

A54G A4.1 Istituzzjonijiet effettivi għas-suq 

tax-xogħol 

Skaluna 

Ewlenija 

Id-dħul fis-seħħ ta' emenda tal-liġijiet 

rilevanti biex jiġu implimentati l-

prijoritajiet ta' riforma kif identifikati fil-

konsultazzjoni dwar il-ftehimiet kollettivi 

u fl-istudju dwar kuntratt tax-xogħol 

uniku fil-Polonja 

A68G A4.5 Estensjoni tal-karrieri u promozzjoni 

tax-xogħol lil hinn mill-età statutorja tal-

irtirar 

Stadju 

importanti 

Rapport biex jiġi evalwat l-impatt tal-

miżuri meħuda biex tiżdied l-età effettiva 

tal-irtirar 
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Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

A70G A4.6 Żieda fil-parteċipazzjoni fis-suq tax-

xogħol ta' ċerti gruppi bl-iżvilupp ta' kura 

fit-tul 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ ta' liġi li temenda l-

liġijiet rilevanti biex jiġu implimentati l-

prijoritajiet ta' riforma kif identifikati fir-

rieżami strateġiku tal-kura fit-tul fil-

Polonja (f'konformità mal-istadju 

importanti A69G) 

B6G B1.1.1 Investimenti f'sorsi ta' sħana 

f'sistemi ta' tisħin distrettwali 

Mira T1 — Sorsi tas-sħana f'sistemi ta' tisħin 

distrettwali 

B26G B2.2 Titjib tal-kundizzjonijiet għall-

iżvilupp ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli 

Mira T2 — Kapaċità installata ta' 

installazzjonijiet eoliċi u fotovoltajċi fuq 

l-art (f'GW) 

B31G B2.2.1 Żvilupp ta' netwerks ta' 

trażmissjoni, infrastruttura intelliġenti tal-

elettriku 

Mira T1 — Tul ta' netwerk ta' trażmissjoni tal-

enerġija mibni ġdid jew modernizzat 

(km) 

B34G B2.2.1 Żvilupp ta' netwerks ta' 

trażmissjoni, infrastruttura intelliġenti tal-

elettriku 

Stadju 

importanti 

Implimentazzjoni taċ-ċentru tad-data 

dwar is-suq tal-elettriku (OIRE/CSIRE) 

C4G C1.1.1 L-iżgurar tal-aċċess għal internet 

b'veloċità għolja ħafna f'tikek bojod 

Mira T1 — Unitajiet domestiċi addizzjonali 

(bini residenzjali) b'aċċess għall-internet 

broadband b'kapaċità ta' mill-inqas 100 

Mb/s (bil-possibbiltà li jiżdied għall-

kapaċità tal-gigabits) 

C11G C2.1.1 Servizzi elettroniċi pubbliċi, 

soluzzjonijiet tal-IT li jtejbu l-

funzjonament tas-setturi ekonomiċi u 

teknoloġiji fixkiela fis-settur pubbliku, l-

ekonomija u s-soċjetà 

Mira T1 — Proġetti li joħolqu servizzi 

elettroniċi ġodda u jaġġornaw dawk 

eżistenti, itejbu l-proċess tal-ħolqien 

tagħhom jew, permezz tad-

diġitalizzazzjoni, itejbu t-trattament tal-

proċessi 

C19G C2.1.3 Kompetenzi elettroniċi Mira T1 — Persuni addizzjonali mħarrġa fil-

kompetenzi diġitali, inkluż il-litteriżmu 

diġitali 

D12G D1.1.1 Żvilupp u modernizzazzjoni tal-

infrastruttura ta' ċentri tal-kura 

speċjalizzati ħafna u fornituri oħra tal-

kura tas-saħħa 

Mira T2 — Kuntratti ffirmati bejn sptarijiet u l-

Ministeru tas-Saħħa għax-xiri ta' tagħmir 

mediku jew għall-investiment fl-

infrastruttura 

D17G D1.1.2 Aċċellerazzjoni tat-

trasformazzjoni diġitali tas-saħħa permezz 

tal-iżvilupp ulterjuri tas-servizzi tas-saħħa 

diġitali 

Stadju 

importanti 

Ċentru għad-dokumentazzjoni medika 

diġitali 

E3G E1.1 Żieda fl-użu ta' trasport li ma 

jagħmilx ħsara lill-ambjent 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att legali li jintroduċi 

tariffa ta' reġistrazzjoni għal vetturi 

relatati mal-emissjonijiet f'konformità 
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Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

mal-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas" 

E6G E1.1 Żieda fl-użu ta' trasport li ma 

jagħmilx ħsara lill-ambjent 

Mira Linji tax-xarabanks appoġġati mill-Fond 

għat-Trasport Pubbliku bil-Bus 

E17G E2.1.1 Linji tal-ferrovija Stadju 

importanti 

Iffirmar ta' kuntratti wara sejħiet għall-

offerti miftuħa u kompetittivi 

  

Ammont 

tal-

pagament 

akkont 

EUR 2 398 984 333 

 

2.1.7 is-seba' Installazzjoni (appoġġ li ma jitħallasx lura): 

Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

A2G A1.1 Riforma tal-qafas fiskali Skaluna 

Ewlenija 

Dħul fis-seħħ ta' emenda tal-Att dwar il-

Finanzi Pubbliċi mħejji mill-Ministeru 

tal-Finanzi li jimplimenta s-sistema 

baġitarja l-ġdida, inkluża s-sistema l-

ġdida ta' klassifikazzjoni, il-mudell il-

ġdid tal-ġestjoni tal-baġit u l-qafas 

baġitarju ġdid definit mill-ġdid fuq 

medda medja ta' żmien 

A4G A1.1 Riforma tal-qafas fiskali Skaluna 

Ewlenija 

Reviżjoni tal-funzjonament tar-regola ta' 

stabbilizzazzjoni tal-infiq fis-snin 2019–

2023, bil-ħsieb li: 

— valutazzjoni tal-effettività tar-regola, 

inkluża l-applikazzjoni tal-klawżola ta' 

ħruġ u l-klawżola tar-ritorn 

— analiżi tal-impatt tal-bidliet fir-regoli 

tal-UE dwar il-formula tar-regola dwar l-

istabbilizzazzjoni tan-nefqa 

A19G A1.4 Riforma għat-titjib tal-kompetittività 

u l-protezzjoni tal-produtturi/konsumaturi 

fis-settur agrikolu 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni ta' rieżami ta' nofs it-terminu 

tal-liġi l-ġdida għall-ġlieda kontra l-użu 

inġust ta' vantaġġi kuntrattwali fis-settur 

agrikolu u kummerċjali tal-ikel 

A31G A2.2.1 Investimenti fl-użu ta' teknoloġiji 

ambjentali u l-innovazzjoni, inklużi dawk 

relatati mal-ekonomija ċirkolari 

Mira Iffirmaw ftehimiet ta' għotja għal proġetti 

mogħtija lill-SMEs b'soluzzjonijiet biex 

jiżviluppaw u jistimulaw jew japplikaw 

teknoloġiji ekoloġiċi (relatati mal-

ekonomija ċirkolari)   
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Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

A34G A2.3.1 Żvilupp u tagħmir ta' ċentri ta' 

kompetenza (fost l-oħrajn ċentri ta' taħriġ 

speċjalizzat, ċentri ta' appoġġ għall-

implimentazzjoni, osservatorji) u 

infrastruttura ta' ġestjoni tal-industrija tal-

vetturi mingħajr bdot abbord, bħala 

ekosistema tal-innovazzjoni 

Mira T1 — Ċentri lokali u infrastruttura għal 

vetturi mingħajr ekwipaġġ ikkompletati 

mill-gvern lokali jew entità deżinjata biex 

joperaw lokalment 

A43G A3.1 Forza tax-xogħol għall-ekonomija 

moderna: titjib tat-tqabbil tal-ħiliet u l-

kwalifiki mar-rekwiżiti tas-suq tax-xogħol 

minħabba l-introduzzjoni ta' teknoloġiji 

ġodda fl-ekonomija u t-trasformazzjoni 

ekoloġika u diġitali 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ tal-atti li jemendaw l-Att 

dwar l-awtonomija reġjonali, l-Att dwar 

l-istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol, l-Att 

dwar l-awtogovernanza tal-kontea u atti 

rilevanti oħra għall-koordinazzjoni tal-

edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali u t-

tagħlim tul il-ħajja fir-reġjuni    

A55G A4.1.1 Investiment b'appoġġ għar-riforma 

tal-istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol 

Mira Servizz Pubbliku tal-Impjiegi (PES) fejn 

għandhom jiġu implimentati sistemi tal-

IT modernizzati 

A56G A4.1.1 Investiment b'appoġġ għar-riforma 

tal-istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol 

Mira Persunal tas-Servizz Pubbliku tal-

Impjiegi (PES) imħarreġ dwar l-

applikazzjoni ta' proċeduri ġodda u l-użu 

ta' għodod tal-IT, implimentati bħala 

riżultat tal-liġijiet il-ġodda dwar il-PES, 

dwar l-impjieg ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi 

u dwar konklużjoni elettronika ta' 

kuntratti tax-xogħol minn ċerti 

impjegaturi 

A63G A4.3.1 Programmi ta' appoġġ għall-

investiment li jagħmluha possibbli, b'mod 

partikolari, li jiġu żviluppati attivitajiet, 

tiżdied il-parteċipazzjoni fl-

implimentazzjoni tas-servizzi soċjali, 

titjieb il-kwalità tal-integrazzjoni fl-

entitajiet tal-ekonomija soċjali 

Mira Għadd ta' entitajiet li kisbu status ta' 

intrapriża soċjali 

A66G A4.4.1 Investimenti relatati mat-tagħmir 

tal-ħaddiema/kumpaniji biex jaħdmu mill-

bogħod 

Mira Kumpaniji appoġġati fil-qasam tad-

diġitalizzazzjoni 

B35G B2.2.2 Installazzjonijiet li jaħdmu b'sorsi 

ta' enerġija rinnovabbli operati minn 

komunitajiet tal-enerġija 

Mira Entitajiet appoġġati fil-parti ta' qabel l-

investiment 

B37G B2.2.3 Kostruzzjoni ta' infrastruttura tat-

terminal lil hinn mill-kosta 

Stadju 

importanti 

Kostruzzjoni ta' terminal ta' installazzjoni 

lil hinn mill-kosta 

D8G D1.1 Titjib tal-effettività, l-aċċessibbiltà u 

l-kwalità tas-servizzi tas-saħħa 

Stadju 

importanti 

Evalwazzjoni TAN-NETWERK TA' kura 

onkoloġika 
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Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

D19G D1.1.2 Aċċellerazzjoni tat-

trasformazzjoni diġitali tas-saħħa permezz 

tal-iżvilupp ulterjuri tas-servizzi tas-saħħa 

diġitali 

Mira T1 — Dokumenti mediċi diġitizzati 

E5G E1.1 Żieda fl-użu ta' trasport li ma 

jagħmilx ħsara lill-ambjent 

Mira Bliet b'SUMPs ġodda adottati 

  

Ammont 

tal-

pagament 

akkont 

EUR 2 172 902 039 

 

 

 

 

 

2.1.8 tmien Reġistrazzjoni (appoġġ li ma jitħallasx lura): 

Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

A11G A1.2.2 Appoġġ għat-tħejjija ta' siti ta' 

investiment għal investimenti ta' 

importanza ewlenija għall-ekonomija 

Mira Ettari ta' żoni ta' investiment żviluppati 

A21G A1.4.1 Investimenti biex jiddiversifikaw u 

jqassru l-katina tal-provvista ta' prodotti 

agrikoli u alimentari u jibnu r-reżiljenza 

tal-entitajiet fil-katina 

Mira Ċentri ta' distribuzzjoni u ħżin li nbnew 

jew ġew modernizzati u swieq bl-ingrossa 

li ġew modernizzati 

A23G A1.4.1 Investimenti biex jiddiversifikaw u 

jqassru l-katina tal-provvista ta' prodotti 

agrikoli u alimentari u jibnu r-reżiljenza 

tal-entitajiet fil-katina 

Mira SMEs fis-settur agroalimentari li lestew 

proġetti biex jimmodernizzaw l-

infrastruttura u t-tagħmir tagħhom 

A24G A1.4.1 Investimenti biex jiddiversifikaw u 

jqassru l-katina tal-provvista ta' prodotti 

agrikoli u alimentari u jibnu r-reżiljenza 

tal-entitajiet fil-katina 

Mira Organizzazzjonijiet tal-karità fis-settur 

tal-ikel li lestew proġetti biex 

jimmodernizzaw l-infrastruttura u t-

tagħmir tagħhom 

A26G A1.4.1 Investimenti biex jiddiversifikaw u 

jqassru l-katina tal-provvista ta' prodotti 

agrikoli u alimentari u jibnu r-reżiljenza 

tal-entitajiet fil-katina 

Mira Il-bdiewa u s-sajjieda li lestew proġetti 

biex jimmodernizzaw l-infrastruttura u t-

tagħmir tagħhom, iqassru l-ktajjen tal-

provvista tal-ikel u jimplimentaw 

soluzzjonijiet tal-agrikoltura 4.0 fil-

proċessi tal-produzzjoni 
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Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

A32G A2.2.1 Investimenti fl-użu ta' teknoloġiji 

ambjentali u l-innovazzjoni, inklużi dawk 

relatati mal-ekonomija ċirkolari 

Mira Ftehimiet iffirmati ta' għotjiet għal 

proġetti li jappoġġjaw l-iżvilupp ta' 

teknoloġiji li jikkontribwixxu għall-

ħolqien ta' suq għal materja prima 

sekondarja   

A40G A2.4.1 Investiment fl-iżvilupp ta' 

kapaċitajiet ta' riċerka 

Mira Laboratorji b'riċerka moderna u 

infrastruttura analitika f'istituzzjonijiet 

sorveljati u/jew subordinati għall-

Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xjenza u l-

Ministeru tal-Agrikoltura u l-Iżvilupp 

Rurali 

A45G A3.1.1 Investimenti f'taħriġ vokazzjonali 

modern, edukazzjoni għolja u tagħlim tul 

il-ħajja 

Mira T2 — L-istabbiliment ta' Netwerk ta' 

Ċentri tal-Ħiliet Settorjali li jiffunzjonaw 

li jipprovdu titjib tal-ħiliet u taħriġ mill-

ġdid immirati li huma rilevanti ħafna 

għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol 

A47G A3.1.1 Investimenti f'taħriġ vokazzjonali 

modern, edukazzjoni għolja u tagħlim tul 

il-ħajja 

Mira T2 — Provvediment ta' ħiliet lill-istudenti 

fiċ-Ċentri ta' Ħiliet Settorjali inkluża ċ-

ċertifikazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim 

(ħiliet), maħruġa u rikonoxxuti mis-settur 

A64G A4.3.1 Programmi ta' appoġġ għall-

investiment li jagħmluha possibbli, b'mod 

partikolari, li jiġu żviluppati attivitajiet, 

tiżdied il-parteċipazzjoni fl-

implimentazzjoni tas-servizzi soċjali, 

titjieb il-kwalità tal-integrazzjoni fl-

entitajiet tal-ekonomija soċjali 

Mira Għadd ta' entitajiet tal-ekonomija soċjali, 

inklużi intrapriżi soċjali, koperti minn 

appoġġ finanzjarju 

B27G B2.2 Titjib tal-kundizzjonijiet għall-

iżvilupp ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli 

Mira T3 — Kapaċità installata ta' 

installazzjonijiet eoliċi u fotovoltajċi fuq 

l-art (f'GW) 

B32G B2.2.1 Żvilupp ta' netwerks ta' 

trażmissjoni, infrastruttura intelliġenti tal-

elettriku 

Mira T2 — Tul ta' netwerk ta' trażmissjoni tal-

enerġija mibni ġdid jew modernizzat 

(km) 

B36G B2.2.2 Installazzjonijiet li jaħdmu b'sorsi 

ta' enerġija rinnovabbli operati minn 

komunitajiet tal-enerġija 

Mira Komunitajiet tal-enerġija appoġġati fil-

parti tal-investiment 

B41G B3.1.1 Investimenti f'sistemi ta' trattament 

tal-ilma mormi u l-provvista tal-ilma 

f'żoni rurali 

Mira Konnessjonijiet addizzjonali tal-

popolazzjoni rurali fl-ambitu tal-

infrastruttura tal-ilma 

C5G C1.1.1 L-iżgurar tal-aċċess għal internet 

b'veloċità għolja ħafna f'tikek bojod 

Mira T2 — Unitajiet domestiċi addizzjonali 

(bini residenzjali) b'aċċess għall-internet 

broadband b'kapaċità ta' mill-inqas 100 

Mb/s (bil-possibbiltà li jiżdied għall-
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Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

kapaċità tal-gigabits) 

C13G C2.1.1 Servizzi elettroniċi pubbliċi, 

soluzzjonijiet tal-IT li jtejbu l-

funzjonament tas-setturi ekonomiċi u 

teknoloġiji fixkiela fis-settur pubbliku, l-

ekonomija u s-soċjetà 

Mira Awtentikazzjonijiet min-nodu nazzjonali 

https://login.gov.pl (bħala medja għal kull 

xahar f'sena partikolari) 

C15G C2.1.2 Kundizzjonijiet ekwi għall-iskejjel 

b'apparat multimedjali mobbli — 

investimenti relatati mal-issodisfar tal-

istandards tat-tagħmir minimu 

Mira Kompjuters portabbli ġodda għad-

dispożizzjoni tal-istudenti 

C18G C2.1.3 Kompetenzi elettroniċi Mira T2 — Koordinaturi diġitali ġodda, mill-

inqas wieħed għal kull muniċipalità 

(gmina) fil-Polonja 

C26G C3.1.1 Ċibersigurtà — ĊiberPL, 

infrastruttura tal-ipproċessar tad-data u 

ottimizzazzjoni tal-infrastruttura tas-

servizzi tal-infurzar tal-liġi 

Mira Infrastruttura mobbli għas-sistema ta' 

ġestjoni tal-kriżijiet 

D16G D1.1.2 Aċċellerazzjoni tat-

trasformazzjoni diġitali tas-saħħa permezz 

tal-iżvilupp ulterjuri tas-servizzi tas-saħħa 

diġitali 

Stadju 

importanti 

Iċ-Ċentru tal-Operazzjonijiet tas-Sigurtà 

(SOC) fiċ-Ċentru tas-Saħħa elettronika 

stabbilit 

D26G D2.1 Il-ħolqien tal-kundizzjonijiet it-tajba 

għal żieda fl-għadd ta' persunal mediku 

Mira Numru ta' paramediċi li temmew il-lawrja 

ta' Master' s tagħhom 

D28G D2.1 Il-ħolqien tal-kundizzjonijiet it-tajba 

għal żieda fl-għadd ta' persunal mediku 

Mira L-għadd ta' tobba u dentisti li kisbu 

ċertifikat li jikkonferma l-kompetenzi 

mediċi professjonali tagħhom 

D31G D2.1.1 Investimenti relatati mal-

modernizzazzjoni u r-retrofitting ta' 

faċilitajiet ta' tagħlim bil-ħsieb li jiżdiedu 

l-limiti ta' ammissjoni għal studji mediċi 

Mira L-għadd ta' faċilitajiet ta' tagħlim 

modernizzati għall-edukazzjoni 

preklinika (inklużi ċ-Ċentri ta' 

Simulazzjoni Medika), faċilitajiet adattati 

tal-bażi klinika użata fit-tagħlim fi 

sptarijiet kliniċi ċentrali, infrastrutturi 

modernizzati tal-libreriji u dormitorji tal-

istudenti f'universitajiet mediċi 

E12G E1.1.1 Appoġġ għal ekonomija b'livell 

baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju 

Mira L-SMEs u l-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni 

medja appoġġati mill-investimenti 

speċifiċi fil-mira tal-Fond 

  

Ammont 

tal-

pagament 

akkont 

EUR 2 681 587 199 
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2.1.9 id-disa' Stallazzjoni (appoġġ li ma jitħallasx lura): 

Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

A8G A1.2.1 Investimenti għal intrapriżi fi 

prodotti, servizzi u kompetenzi tal-

impjegati u l-persunal relatati mad-

diversifikazzjoni tal-attivitajiet 

Mira T2 — Għadd ta' SMEs u mikrointrapriżi 

fis-setturi tal-HoReCa, tal-kultura u tat-

turiżmu li mmodernizzaw l-attivitajiet 

kummerċjali tagħhom 

A15G A1.3.1 Implimentazzjoni tar-riforma tal-

ippjanar tal-użu tal-art 

Mira Persunal minn awtoritajiet lokali u 

pjanifikaturi tat-territorju li lestew kors 

dwar il-liġi l-ġdida dwar il-ġestjoni tat-

territorju 

A17G A1.3.1 Implimentazzjoni tar-riforma tal-

ippjanar tal-użu tal-art 

Mira Sehem ta' muniċipalitajiet li adottaw 

pjanijiet ta' żvilupp spazjali ġenerali 

A29G A2.1.1 Investimenti fir-robotizzazzjoni u 

d-diġitalizzazzjoni fl-intrapriżi 

Mira T2 — Implimentazzjoni ta' proġetti 

relatati mar-robotizzazzjoni, l-intelliġenza 

artifiċjali jew id-diġitalizzazzjoni ta' 

proċessi, teknoloġiji, prodotti jew servizzi 

A35G A2.3.1 Żvilupp u tagħmir ta' ċentri ta' 

kompetenza (fost l-oħrajn ċentri ta' taħriġ 

speċjalizzat, ċentri ta' appoġġ għall-

implimentazzjoni, osservatorji) u 

infrastruttura ta' ġestjoni tal-industrija tal-

vetturi mingħajr bdot abbord, bħala 

ekosistema tal-innovazzjoni 

Mira T1 — Ċentri lokali u infrastruttura għal 

vetturi mingħajr ekwipaġġ ikkompletati 

mill-gvern lokali jew entità deżinjata biex 

joperaw lokalment 

A37G A2.3.1 Żvilupp u tagħmir ta' ċentri ta' 

kompetenza (fost l-oħrajn ċentri ta' taħriġ 

speċjalizzat, ċentri ta' appoġġ għall-

implimentazzjoni, osservatorji) u 

infrastruttura ta' ġestjoni tal-industrija tal-

vetturi mingħajr bdot abbord, bħala 

ekosistema tal-innovazzjoni 

Mira Servizzi implimentati ta' vetturi mingħajr 

ekwipaġġ preċeduti minn proġetti pilota 

A48G A3.1.1 Investimenti f'taħriġ vokazzjonali 

modern, edukazzjoni għolja u tagħlim tul 

il-ħajja 

Mira T3 — Provvediment ta' ħiliet lill-istudenti 

fiċ-Ċentri ta' Ħiliet Settorjali inkluża ċ-

ċertifikazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim 

(ħiliet), maħruġa u rikonoxxuti mis-settur 

A61G A4.2.1 Appoġġ għal faċilitajiet għall-

indukrar tat-tfal għal tfal sa tliet snin 

(nurseries, klabbs tat-tfal) taħt Maluch + 

Mira Ħolqien ta' postijiet ġodda f'faċilitajiet 

għall-indukrar tat-tfal (nurseries, klabbs 

tat-tfal) għal tfal sa tliet snin 

B7G B1.1.1 Investimenti f'sorsi ta' sħana fit-

tisħin distrettwali 

Mira T2 — Sorsi tas-sħana f'sistemi ta' tisħin 

distrettwali 

B9G B1.1.2 Is-sostituzzjoni tas-sorsi tas-sħana 

u t-titjib tal-effiċjenza enerġetika fil-bini 

residenzjali 

Mira T2 — Sostituzzjoni tas-sors tas-sħana 

f'binjiet b'familja waħda 
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Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

B11G B1.1.2 Is-sostituzzjoni tas-sorsi tas-sħana 

u t-titjib tal-effiċjenza enerġetika fil-bini 

residenzjali 

Mira T2 — Modernizzazzjoni termali u 

installazzjoni ta' sorsi ta' enerġija 

rinnovabbli f'bini residenzjali (binjiet 

b'familja waħda u b'aktar minn familja 

waħda) 

B12G B1.1.3 Immodernizzar termali tal-iskejjel Mira Sorsi ta' sħana modernizzati jew 

skambjati li jissodisfaw ir-rekwiżiti tad-

DNSH fil-bini ta' istituzzjonijiet 

edukattivi (taħt kuntratti ffirmati) 

B13G B1.1.3 Immodernizzar termali tal-iskejjel Mira Bini modernizzat termota' istituzzjonijiet 

edukattivi (taħt kuntratti ffirmati) 

B14G B1.1.4 It-tisħiħ tal-effiċjenza enerġetika 

tal-faċilitajiet lokali tal-attività soċjali 

Mira Faċilitajiet ta' attività soċjali b'sorsi ta' 

sħana tal-fjuwil solidu mhux effiċjenti 

sostitwiti għal sorsi moderni ta' sħana li 

jissodisfaw ir-rekwiżiti tad-DNSH 

B15G B1.1.4 It-tisħiħ tal-effiċjenza enerġetika 

tal-faċilitajiet lokali tal-attività soċjali 

Mira Faċilitajiet modernizzati ta' attività soċjali 

B19G B2.1.1 Investiment fl-idroġenu, il-

manifattura tal-idroġenu, il-ħżin u t-

trasport 

Mira Dħul fit-tħaddim ta' stazzjonijiet ta' 

riforniment tal-idroġenu 

B20G B2.1.1 Investiment fl-idroġenu, il-

manifattura tal-idroġenu, il-ħżin u t-

trasport 

Mira Proġetti ta' riċerka u innovazzjoni dwar 

unitajiet tat-trasport innovattivi li jaħdmu 

bl-idroġenu 

B21G B2.1.1 Investiment fl-idroġenu, il-

manifattura tal-idroġenu, il-ħżin u t-

trasport 

Mira Il-kapaċità tal-faċilitajiet tal-produzzjoni 

tal-idroġenu b'livell baxx ta' emissjonijiet 

tal-karbonju u rinnovabbli, inklużi l-

elettrolizzaturi, b'infrastruttura assoċjata 

B28G B2.2 Titjib tal-kundizzjonijiet għall-

iżvilupp ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli 

Mira T4 — Kapaċità installata ta' 

installazzjonijiet eoliċi u fotovoltajċi fuq 

l-art (f'GW) 

B33G B2.2.1 Żvilupp ta' netwerks ta' 

trażmissjoni, infrastruttura intelliġenti tal-

elettriku 

Mira T3 — Tul ta' netwerk ta' trażmissjoni tal-

enerġija mibni ġdid jew modernizzat 

(km) 

B38G B2.2.3 Kostruzzjoni ta' infrastruttura tat-

terminal lil hinn mill-kosta 

Mira Kostruzzjoni ta' terminal ta' servizz lil 

hinn mill-kosta f'Łeba u Ustka 

C6G C1.1.1 L-iżgurar tal-aċċess għal internet 

b'veloċità għolja ħafna f'tikek bojod 

Mira T3 — Unitajiet domestiċi addizzjonali 

(bini residenzjali) b'aċċess għall-internet 

broadband b'kapaċità ta' mill-inqas 100 

Mb/s (bil-possibbiltà li jiżdied għall-

kapaċità tal-gigabits) 
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Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

C12G C2.1.1 Servizzi elettroniċi pubbliċi, 

soluzzjonijiet tal-IT li jtejbu l-

funzjonament tas-setturi ekonomiċi u 

teknoloġiji fixkiela fis-settur pubbliku, l-

ekonomija u s-soċjetà 

Mira T2 — Proġetti li joħolqu servizzi 

elettroniċi ġodda u jaġġornaw dawk 

eżistenti, itejbu l-proċess tal-ħolqien 

tagħhom jew, permezz tad-

diġitalizzazzjoni, itejbu t-trattament tal-

proċessi 

C20G C2.1.3 Kompetenzi elettroniċi Mira T2 — Persuni addizzjonali mħarrġa fil-

kompetenzi diġitali, inkluż il-litteriżmu 

diġitali 

C23G C3.1.1 Ċibersigurtà — ĊiberPL, 

infrastruttura tal-ipproċessar tad-data u 

ottimizzazzjoni tal-infrastruttura tas-

servizzi tal-infurzar tal-liġi 

Mira Proġetti fiċ-ċibersigurtà (CyberPL) taħt 

żewġ oqsma ta' intervent:  

1) programm għat-Tisħiħ tal-Effettività 

tas-Sistema Nazzjonali taċ-Ċibersigurtà 

(KSC-PL) u 2) Il-kostruzzjoni u l-

iżvilupp ta' ċentri operazzjonali taċ-

ċibersigurtà (SOC-DEV-PL) 

C25G C3.1.1 Ċibersigurtà — ĊiberPL, 

infrastruttura tal-ipproċessar tad-data u 

ottimizzazzjoni tal-infrastruttura tas-

servizzi tal-infurzar tal-liġi 

Stadju 

importanti 

Il-ħolqien ta' ċentri standard għall-

ipproċessar tad-data li jipprovdu 

infrastruttura effiċjenti fl-użu tal-enerġija 

D6G D1.1 Titjib tal-effettività, l-aċċessibbiltà u 

l-kwalità tas-servizzi tas-saħħa 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ ta' pakkett leġiżlattiv 

relatat mat-tnedija ta' servizzi nazzjonali 

tas-saħħa elettronika u l-integrazzjoni 

tagħhom fis-sistemi eżistenti/disponibbli 

tas-Saħħa elettronika fil-livell nazzjonali 

u reġjonali 

D13G D1.1.1 Żvilupp u modernizzazzjoni tal-

infrastruttura ta' ċentri tal-kura 

speċjalizzati ħafna u fornituri oħra tal-

kura tas-saħħa 

Mira Sptarijiet b'tagħmir mediku ġdid mixtri 

b'rabta mar-ristrutturar tagħhom jew l-

introduzzjoni tagħhom fin-Netwerk 

Onkoloġiku Nazzjonali 

D14G D1.1.1 Żvilupp u modernizzazzjoni tal-

infrastruttura ta' ċentri tal-kura 

speċjalizzati ħafna u fornituri oħra tal-

kura tas-saħħa 

Mira Sptarijiet b'infrastruttura mtejba b'rabta 

mar-ristrutturar tagħhom jew l-

introduzzjoni tagħhom fin-Netwerk 

Onkoloġiku Nazzjonali 

D15G D1.1.2 Aċċellerazzjoni tat-

trasformazzjoni diġitali tas-saħħa permezz 

tal-iżvilupp ulterjuri tas-servizzi tas-saħħa 

diġitali 

Stadju 

importanti 

Tnedija ta' servizzi elettroniċi ġodda, 

inklużi:  

— l-għodda għall-Analiżi tas-Saħħa tal-

Pazjenti;  

— għodda ta' appoġġ għat-teħid tad-

deċiżjonijiet għat-tobba abbażi tal-

algoritmi tal-IA; u  

- repożitorju ċentrali ta' data medika 

integrata ma' sistemi tal-kura tas-saħħa 
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Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

ewlenin oħra 

D18G D1.1.2 Aċċellerazzjoni tat-

trasformazzjoni diġitali tas-saħħa permezz 

tal-iżvilupp ulterjuri tas-servizzi tas-saħħa 

diġitali 

Mira Storja tal-interazzjoni tal-pazjenti mal-

kura tas-saħħa miżmuma f'faċilitajiet 

mediċi diġitalizzati 

D20G D1.1.2 Aċċellerazzjoni tat-

trasformazzjoni diġitali tas-saħħa permezz 

tal-iżvilupp ulterjuri tas-servizzi tas-saħħa 

diġitali 

Mira T2 — Dokumenti mediċi diġitizzati 

D21G D1.1.2 Aċċellerazzjoni tat-

trasformazzjoni diġitali tas-saħħa permezz 

tal-iżvilupp ulterjuri tas-servizzi tas-saħħa 

diġitali 

Mira Fornituri tal-kura tas-saħħa 

ċentrali/reġjonali konnessi mar-

repożitorju ċentrali tad-data medika u l-

fornituri tal-kura tas-saħħa 

ċentrali/reġjonali mgħammra bl-għodda 

ta' appoġġ għat-teħid tad-deċiżjonijiet 

ibbażata fuq l-IA 

D22G D1.1.2 Aċċellerazzjoni tat-

trasformazzjoni diġitali tas-saħħa permezz 

tal-iżvilupp ulterjuri tas-servizzi tas-saħħa 

diġitali 

Mira Pazjenti adulti koperti mill-Għodda għall-

Analiżi tas-Saħħa tal-Pazjenti 

D24G D2.1 Il-ħolqien tal-kundizzjonijiet it-tajba 

għal żieda fl-għadd ta' persunal mediku 

Mira L-għadd ta' studenti tal-universitajiet 

mediċi li rċevew appoġġ finanzjarju skont 

il-Liġi dwar l-Edukazzjoni Għolja u x-

Xjenza u dwar il-Professjonijiet tat-

Tobba u d-Dentist 

D30G D2.1.1 Investimenti relatati mal-

modernizzazzjoni u r-retrofitting ta' 

faċilitajiet ta' tagħlim bil-ħsieb li jiżdiedu 

l-limiti ta' ammissjoni għal studji mediċi 

Mira L-għadd ta' studenti tal-infermerija, il-

qwiebel, is-servizzi mediċi ta' emerġenza, 

il-mediċina, id-dentistrija, l-analitika 

medika, il-fiżjoterapija u l-farmaċija li 

rċevew borża ta' studju u l-istudenti tal-

infermerija, il-qwiebel, is-servizzi mediċi 

ta' emerġenza koperti minn borża ta' 

studju, il-kofinanzjament tal-istudju jew 

il-mentoraġġ 

D35G D3.1.1 Żvilupp komprensiv tar-riċerka fil-

qasam tax-xjenzi mediċi u x-xjenzi tas-

saħħa 

Stadju 

importanti 

L-istabbiliment ta' Ċentru speċjalizzat 

għar-Riċerka u l-Analiżi 

D36G D3.1.1 Żvilupp komprensiv tar-riċerka fil-

qasam tax-xjenzi mediċi u x-xjenzi tas-

saħħa 

Mira Għadd ta' proġetti ffinanzjati għal 

unitajiet ta' riċerka u imprendituri fis-

settur tal-bijomediċina 

D37G D3.1.1 Żvilupp komprensiv tar-riċerka fil-

qasam tax-xjenzi mediċi u x-xjenzi tas-

saħħa 

Mira Għadd ta' Ċentri ta' Appoġġ għall-Provi 

Kliniċi maħluqa 
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Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

E4G E1.1 Żieda fl-użu ta' trasport li ma 

jagħmilx ħsara lill-ambjent 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att legali li jintroduċi 

taxxa fuq is-sjieda għal vetturi relatati 

mal-emissjonijiet f'konformità mal-

prinċipju ta' "min iniġġes iħallas" 

E7G E1.1 Żieda fl-użu ta' trasport li ma 

jagħmilx ħsara lill-ambjent 

Mira Vetturi ġodda b'emissjonijiet żero 

E10G E1.1.1 Appoġġ għal ekonomija b'livell 

baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju 

Mira Il-kapaċità tal-produzzjoni ta' vetturi 

ġodda mingħajr emissjonijiet installati 

E11G E1.1.1 Appoġġ għal ekonomija b'livell 

baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju 

Mira Il-kapaċità tal-produzzjoni u tal-ħżin tal-

ħżin b'emissjonijiet żero/b'emissjonijiet 

baxxi u tal-produzzjoni ta' 

fjuwils/enerġija alternattivi 

E14G E1.1.2 Trasport kollettiv b'emissjonijiet 

żero u baxxi (xarabanks) 

Mira Vetturi ġodda b'emissjonijiet żero u 

b'emissjonijiet baxxi li qed jitħaddmu 

E18G E2.1.1 Linji tal-ferrovija Mira Modernizzazzjoni ta' 478 km ta' linji 

ferrovjarji, inkluż 300 km bl-istandards 

tat-TEN-T 

E20G E2.1.2 Vetturi ferrovjarji tal-passiġġieri 

fuq il-linji tal-ferrovija 

Mira Vetturi ferrovjarji elettriċi u mgħammra 

bl-ERTMS li joperaw għal linji ferrovjarji 

reġjonali u fuq distanzi twal 

E22G E2.1.3 Proġetti intermodali Mira Żieda fil-kapaċità tat-trażbord 

E25G E2.2.1 Investimenti fis-sikurezza tat-

trasport 

Mira Tlestija tal-kostruzzjoni ta' bypasses, 

tneħħija ta' suwed/hotspots tas-sikurezza 

fit-toroq, u installazzjoni ta' tagħmir 

awtomatiku ta' sorveljanza tat-toroq 

E26G E2.2.2 Id-diġitalizzazzjoni tat-trasport Stadju 

importanti 

Ħruġ ta' biljetti għal passiġġieri 

b'ferrovija waħda 

E28G E2.2.2 Id-diġitalizzazzjoni tat-trasport Mira Installazzjoni ta' kontroll awtomatiku, 

passaġġi invell, unitajiet abbord 180 

ERTMS, u dħul fis-servizz relatat 

  

Ammont 

tal-

pagament 

akkont 

EUR 4 151 122 104 
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2.2. Self 

Il-ħlasijiet parzjali msemmija fl-Artikolu 3(2) għandhom jiġu organizzati kif ġej: 

2.2.1. L-Ewwel Ħlas Parzjali (appoġġ fil-forma ta' self): 

Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

B1L B1.2 L-iffaċilitar tal-implimentazzjoni tal-

obbligu tal-iffrankar tal-enerġija għall-

kumpaniji tal-enerġija 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tar-regolament ta' 

implimentazzjoni għall-Att dwar l-

Effiċjenza Enerġetika 

B10L B2.4 Qafas legali għall-iżvilupp ta' 

faċilitajiet għall-ħżin tal-enerġija 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-emendi tal-Att dwar il-

liġi dwar l-enerġija fir-rigward tal-ħżin 

tal-enerġija 

B21L B3.3 Appoġġ għall-ġestjoni sostenibbli 

tar-riżorsi tal-ilma fl-agrikoltura u fiż-żoni 

rurali 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-emendi għal-

leġiżlazzjoni nazzjonali meħtieġa biex 

jittejbu l-kundizzjonijiet għal ġestjoni 

reżiljenti tal-ilma fl-agrikoltura u fiż-żoni 

rurali 

B22L B3.3.1 Investimenti fiż-żieda tal-potenzjal 

tal-ġestjoni sostenibbli tal-ilma fiż-żoni 

rurali 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni tal-kriterji tal-għażla għas-

sejħa għall-proposti 

B25L B3.4 Qafas ta' abilitazzjoni għal 

investimenti fi tranżizzjoni ekoloġika 

f'żoni urbani 

Stadju 

importanti 

Strument għat-Trasformazzjoni Urbana 

Ekoloġika 

B28L B3.5 Riforma tal-kostruzzjoni tad-djar 

għal persuni bi dħul baxx u medju, 

filwaqt li titqies l-effiċjenza enerġetika 

ogħla tal-bini 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' emenda għall-Att tat-8 

ta' Diċembru 2006 dwar appoġġ 

finanzjarju għall-ħolqien ta' bini 

residenzjali għall-kiri, djar protetti, 

xelters ta' billejl, xelters għall-persuni 

mingħajr dar, impjanti tat-tisħin u bini 

temporanju, u li tirriżulta f'bidliet f'atti 

oħra 

C1L C1.2 Żieda fil-livell ta' aċċessibbiltà u użu 

ta' komunikazzjoni moderna bil-fili u 

mingħajr fili għall-ħtiġijiet soċjali u 

ekonomiċi 

Stadju 

importanti 

Emenda tar-Regolament tat-17 ta' Frar 

2020 dwar il-monitoraġġ ta' emissjoni ta' 

kamp elettromanjetiku fl-ambjent 

C2L C1.2 Żieda fil-livell ta' aċċessibbiltà u użu 

ta' komunikazzjoni moderna bil-fili u 

mingħajr fili għall-ħtiġijiet soċjali u 

Stadju 

importanti 

Emenda tar-Regolament tal-Kunsill tal-

Ministri tat-10 ta' Settembru 2019 dwar 

il-valutazzjoni tal-impatt ambjentali 



 

 

9728/22 ADD 1   236 

 ECOFIN 1A  MT 
 

ekonomiċi 

D1L D1.2 Iż-żieda fl-effiċjenza, id-

disponibbiltà u l-kwalità tas-servizzi tal-

kura fit-tul tal-fornituri tal-kura tas-saħħa 

fil-livell distrettwali 

Stadju 

importanti 

Rieżami tal-potenzjal għall-istabbiliment 

ta' unitajiet/ċentri tal-kura fit-tul u tal-

kura ġerjatrika fl-isptarijiet distrettwali 

fil-Polonja 

  

Ammont 

tal-

pagament 

akkont 

EUR 1 368 535 211 

 

 

 

2.2.2. It-Tieni Ħlas Parzjali (appoġġ fil-forma ta' self): 

Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

A1L A2.5 Tisħiħ tal-potenzjal tas-settur 

kulturali u l-industriji kulturali għall-

iżvilupp ekonomiku 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni ta' dokument ta' politika għall-

appoġġ ta' azzjonijiet ekoloġiċi u diġitali 

fis-setturi kulturali u kreattivi (CCS) 

A2L A2.5.1 Programm għall-appoġġ tal-

attivitajiet ta' entitajiet fl-industriji 

kulturali u kreattivi biex jiġi stimulat l-

iżvilupp tagħhom 

Stadju 

importanti 

Kriterji tal-għażla għall-appoġġ ta' 

proġetti fis-setturi kulturali u kreattivi 

(CCS)   

B2L B1.2.1 L-effiċjenza enerġetika u s-sorsi ta' 

enerġija rinnovabbli fil-kumpaniji — 

investimenti bl-ogħla potenzjal ta' tnaqqis 

tal-gassijiet serra 

Stadju 

importanti 

Struzzjonijiet ta' finanzjament (inklużi l-

kriterji tal-eliġibbiltà u tal-għażla) għall-

iskema ta' appoġġ li timmira l-effiċjenza 

enerġetika u s-sorsi ta' enerġija 

rinnovabbli fil-kumpaniji, inklużi dawk 

koperti mill-Iskema tal-UE għan-

Negozjar ta' Emissjonijiet 

B7L B2.3.1 Kostruzzjoni ta' parks eoliċi lil 

hinn mill-kosta 

Stadju 

importanti 

Sejħa għal proposti ta' proġetti magħżula 

ta' parks eoliċi lil hinn mill-kosta 

B14L B3.2 Appoġġ għat-titjib tal-kundizzjoni 

tal-ambjent u l-protezzjoni kontra sustanzi 

perikolużi 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ ta' liġi li tiffaċilita l-

eliminazzjoni komprensiva tal-impatt 

ambjentali negattiv ta' żoni 

postindustrijali fuq skala kbira. 

B15L B3.2 Appoġġ għat-titjib tal-kundizzjoni 

tal-ambjent u l-protezzjoni kontra sustanzi 

perikolużi 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att legali ddedikat għal 

materjali perikolużi fil-Baħar Baltiku 

C4L C1.2.1 It-tisħiħ tal-potenzjal tal-

investimenti kummerċjali fin-netwerks 

moderni tal-komunikazzjoni elettronika 

Stadju 

importanti 

Qafas għal prodotti finanzjarji biex 

jissaħħu l-investimenti kummerċjali 

f'netwerk modern ta' komunikazzjoni 

elettronika 



 

 

9728/22 ADD 1   237 

 ECOFIN 1A  MT 
 

Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

C8L C2.2 Riforma tal-bażi tad-

diġitalizzazzjoni tas-sistema edukattiva 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni ta' politika ġdida ta' 

diġitalizzazzjoni għall-edukazzjoni, li 

tikkostitwixxi l-bażi għal bidliet fis-

sistema edukattiva u l-implimentazzjoni 

ta' investimenti fl-ICT u tiddefinixxi d-

direzzjonijiet tad-diġitizzazzjoni tal-

proċess tas-sistema edukattiva fuq medda 

qasira u twila ta' żmien 

C9L C2.2.1 Tagħmir ta' skejjel/istituzzjonijiet 

b'tagħmir u infrastruttura tal-ICT 

adegwati biex tittejjeb il-prestazzjoni 

ġenerali tas-sistema edukattiva 

Stadju 

importanti 

Konsultazzjoni pubblika dwar il-qafas li 

jiddefinixxi l-proċeduri għad-

distribuzzjoni tat-tagħmir tal-ICT u għall-

forniment ta' infrastruttura lill-iskejjel  

D2L D1.2 Iż-żieda fl-effiċjenza, id-

disponibbiltà u l-kwalità tas-servizzi tal-

kura fit-tul tal-fornituri tal-kura tas-saħħa 

fil-livell distrettwali 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att leġiżlattiv dwar l-

appoġġ għall-istabbiliment ta' 

unitajiet/ċentri tal-kura fit-tul u tal-kura 

ġerjatrika fl-isptarijiet distrettwali, abbażi 

tar-riżultati tar-reviżjoni 

E5L E2.3 Titjib tal-aċċessibbiltà tat-trasport, 

tas-sigurtà u tas-soluzzjonijiet diġitali 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att legali li jintroduċi 

titjib fid-drittijiet tal-passiġġieri fil-qasam 

tar-rekwiżiti tal-vetturi ferrovjarji 

  

Ammont 

tal-

pagament 

akkont 

EUR 1 530 598 592 

 

2.2.3. It-Tielet Ħlas Parzjali (appoġġ fil-forma ta' self): 

Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

A9L A2.6.1 Żvilupp tas-sistema nazzjonali ta' 

servizzi ta' monitoraġġ, prodotti, għodod 

analitiċi, servizzi u infrastruttura li 

takkumpanjahom bl-użu ta' data satellitari 

Stadju 

importanti 

Xogħlijiet preparatorji għat-tnedija tal-

ewwel satellita Pollakka: Fażi ECSS 

0/A/B/C (Analiżi tal-

missjoni/identifikazzjoni tal-ħtiġijiet, 

Fattibbiltà u Definizzjoni) 

C10L C2.2.1 Tagħmir ta' skejjel/istituzzjonijiet 

b'tagħmir u infrastruttura tal-ICT 

adegwati biex tittejjeb il-prestazzjoni 

ġenerali tas-sistema edukattiva 

Stadju 

importanti 

Qafas li jiddefinixxi l-proċeduri għad-

distribuzzjoni ta' tagħmir tal-ICT u għall-

forniment ta' infrastruttura lill-iskejjel 

D3L D1.2.1 L-iżvilupp tal-kura fit-tul permezz 

tal-modernizzazzjoni tal-infrastruttura tal-

entitajiet mediċi fil-livell distrettwali 

Stadju 

importanti 

Lista ta' sptarijiet distrettwali magħżula 

għall-appoġġ addizzjonali għall-ħolqien 

ta' sodod ġerjatriċi u fit-tul, abbażi ta' 

kriterji speċifiċi tal-għażla 
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D6L D3.2 Il-ħolqien ta' kundizzjonijiet 

favorevoli għall-iżvilupp tas-settur tal-

mediċini u tal-apparat mediku 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ ta' att leġiżlattiv li 

jissalvagwardja s-sigurtà tal-provvista tal-

mediċini, inklużi soluzzjonijiet biex jiġu 

indirizzati n-nuqqasijiet tal-mediċini u l-

vulnerabbiltajiet ewlenin fil-ktajjen tal-

provvista 

  

Ammont 

tal-

pagament 

akkont 

EUR 1 044 408 451 

 

2.2.4. Ir-Raba' Ħlas Parzjali (appoġġ fil-forma ta' self): 

Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

A8L A2.6.1 Żvilupp tas-sistema nazzjonali ta' 

servizzi ta' monitoraġġ, prodotti, għodod 

analitiċi, servizzi u infrastruttura li 

takkumpanjahom bl-użu ta' data satellitari 

Mira L-iżvilupp tal-infrastruttura meħtieġa: is-

sistema Nazzjonali ta' Informazzjoni bis-

Satellita (NSIS) li għandha tipprovdi 

servizzi ta' monitoraġġ bl-użu ta' data 

mill-Osservazzjoni tad-Dinja bis-satellita 

(EO) 

B3L B1.2.1 L-effiċjenza enerġetika u s-sorsi ta' 

enerġija rinnovabbli fil-kumpaniji — 

investimenti bl-ogħla potenzjal ta' tnaqqis 

tal-gassijiet serra 

Mira L-għoti tal-kuntratti kollha għall-

implimentazzjoni tal-effiċjenza 

enerġetika u tas-sorsi ta' enerġija 

rinnovabbli fl-intrapriżi 

B6L B2.3 Appoġġ għall-investiment f'parks 

eoliċi lil hinn mill-kosta  

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' emenda tar-Regolament 

dwar il-kundizzjonijiet dettaljati għat-

tħaddim tas-sistema tal-enerġija li 

għandha temenda r-regoli nazzjonali 

dwar l-ibbilanċjar sabiex jitnaqqas kemm 

jista' jkun l-impatt tal-limiti ta' 

allokazzjoni 

B24L B3.4 Qafas ta' abilitazzjoni għal 

investimenti fi tranżizzjoni ekoloġika 

f'żoni urbani 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ ta' liġi dwar l-iżvilupp 

urban sostenibbli li tistabbilixxi għanijiet, 

direzzjonijiet, regoli ta' implimentazzjoni 

u mekkaniżmi ta' koordinazzjoni għat-

trasformazzjoni ekoloġika tal-bliet 

C3L C1.2 Żieda fil-livell ta' aċċessibbiltà u użu 

ta' komunikazzjoni moderna bil-fili u 

mingħajr fili għall-ħtiġijiet soċjali u 

ekonomiċi 

Stadju 

importanti 

Att legali ġdid li jelimina l-ostakli għall-

implimentazzjoni tan-netwerk 5G mill-

industriji vertikali 

C5L C1.2.1 It-tisħiħ tal-potenzjal tal-

investimenti kummerċjali fin-netwerks 

moderni tal-komunikazzjoni elettronika 

Stadju 

importanti 

Kuntratti mogħtija għall-kostruzzjoni ta' 

stazzjonijiet bażi 5G 

D4L D1.2.1 L-iżvilupp tal-kura fit-tul permezz 

tal-modernizzazzjoni tal-infrastruttura tal-

Mira Kuntratti ffirmati bejn sptarijiet 

distrettwali u l-Ministeru tas-Saħħa (jew 
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Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

entitajiet mediċi fil-livell distrettwali istituzzjoni oħra indikata mill-Ministeru) 

għal appoġġ ta' investiment fil-ħolqien ta' 

unitajiet/ċentri tal-kura fit-tul u l-kura 

ġerjatrika 

D7L D3.2.1 L-iżvilupp tal-potenzjal tas-settur 

tal-mediċini u l-apparat mediku — 

investimenti marbuta mal-produzzjoni tal-

API fil-Polonja 

Stadju 

importanti 

Għażla ta' proġetti ta' xogħlijiet ta' 

produzzjoni tal-API li għandhom jiġu 

appoġġati 

D8L D3.2.1 L-iżvilupp tal-potenzjal tas-settur 

tal-mediċini u l-apparat mediku — 

investimenti marbuta mal-produzzjoni tal-

API fil-Polonja 

Mira Numru ta' Ingredjenti tal-Prodotti 

Farmaċewtiċi Attivi Kritiċi Appoġġati 

  

Ammont 

tal-

pagament 

akkont 

EUR 1 368 535 211 

 

 

 

 

 

2.2.5. Il-Ħames Ħlas Parzjali (appoġġ fil-forma ta' self): 

Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

B4L B2.3 Appoġġ għall-investiment f'parks 

eoliċi lil hinn mill-kosta 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tar-regolamenti ta' 

implimentazzjoni li jirriżultaw mill-Att 

dwar il-promozzjoni tal-ġenerazzjoni tal-

elettriku f'parks eoliċi lil hinn mill-kosta 

B11L B2.4.1 Sistemi ta' ħżin tal-enerġija Mira T1 — Faċilitajiet residenzjali għall-ħżin 

tal-enerġija għall-prosumaturi tal-enerġija 

installati 

B26L B3.4.1 Investimenti fi trasformazzjoni 

ekoloġika tal-bliet 

Mira T1 — Firma tal-kuntratti kollha għal 

investimenti fi proġetti ta' żvilupp urban 

ekoloġiku (ikkalkulati fuq bażi komposta) 

B29L B3.5.1 Investimenti f'akkomodazzjoni 

effiċjenti fl-enerġija għal unitajiet 

domestiċi bi dħul baxx u medju 

Mira T1 — Kostruzzjoni kompluta tal-ewwel 

lott ta' akkomodazzjoni effiċjenti fl-

enerġija għal unitajiet domestiċi bi dħul 

baxx u medju  
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C7L C1.2.1 It-tisħiħ tal-potenzjal tal-

investimenti kummerċjali fin-netwerks 

moderni tal-komunikazzjoni elettronika 

Mira Bliet koperti mis-sistema l-ġdida ta' 

monitoraġġ stazzjonarju ta' emissjonijiet 

ta' kamp elettromanjetiku minn 

installazzjonijiet ta' komunikazzjoni bir-

radju 

E1L E1.2 Żieda fis-sehem tat-trasport 

b'emissjonijiet żero u baxxi, il-

prevenzjoni u t-tnaqqis tal-impatt negattiv 

tat-trasport fuq l-ambjent 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att legali li jintroduċi 

obbligu ta' żoni b'emissjonijiet baxxi għal 

bliet magħżula u l-aktar imniġġsa 

E6L E2.3 Titjib tal-aċċessibbiltà tat-trasport, 

tas-sigurtà u tas-soluzzjonijiet diġitali 

Stadju 

importanti 

Obbligu li l-vetturi ferrovjarji nazzjonali, 

internazzjonali u reġjonali jiġu aġġornati 

b'rekwiżiti għall-passiġġieri b'diżabilità 

  

Ammont 

tal-

pagament 

akkont 

EUR 1 125 440 141 

 

2.2.6. Is-Sitt Ħlas Parzjali (appoġġ fil-forma ta' self): 

Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

A3L A2.5.1 Programm għall-appoġġ tal-

attivitajiet ta' entitajiet fl-industriji 

kulturali u kreattivi biex jiġi stimulat l-

iżvilupp tagħhom 

Mira Għadd ta' kuntratti ffirmati għal proġetti 

minn istituzzjonijiet kulturali, NGOs, 

SMEs u mikrointrapriżi li joperaw fis-

setturi kulturali u kreattivi (CCS)    

A4L A2.5.1 Programm għall-appoġġ tal-

attivitajiet ta' entitajiet fl-industriji 

kulturali u kreattivi biex jiġi stimulat l-

iżvilupp tagħhom 

Mira Numru ta' fellowships mogħtija fis-setturi 

kulturali u kreattivi (CCS) 

A6L A2.5.2 Investiment għall-ħolqien ta' 

ċentru ta' appoġġ mudell għall-industriji 

kreattivi 

Mira Ftehimiet ta' kooperazzjoni konklużi bejn 

il-klijenti taċ-ċentru ta' appoġġ tal-

industriji kreattivi 

A7L A2.6.1 Żvilupp tas-sistema nazzjonali ta' 

servizzi ta' monitoraġġ, prodotti, għodod 

analitiċi, servizzi u infrastruttura li 

takkumpanjahom bl-użu ta' data satellitari 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' liġi dwar l-attivitajiet 

spazjali li għandha tiġi adottata mill-

Parlament 

B8L B2.3.1 Kostruzzjoni ta' parks eoliċi lil 

hinn mill-kosta 

Stadju 

importanti 

Bidu ta' xogħlijiet ta' kostruzzjoni 

B17L B3.2.1 Investimenti fin-newtralizzazzjoni 

tar-riskju u r-restawr ta' siti abbandunati 

fuq skala kbira u l-Baħar Baltiku 

Mira Żoni tal-art li għalihom saret riċerka fuq 

il-post relatata mal-preżenza ta' sustanzi 

niġġiesa u materjali perikolużi 

  
Ammont 

tal-

pagament 

EUR 1 125 440 141 
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Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

akkont 

 

2.2.7. Is-Seba' Ħlas Parzjali (appoġġ fil-forma ta' self): 

Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

A10L A2.6.1 Żvilupp tas-sistema nazzjonali ta' 

servizzi ta' monitoraġġ, prodotti, għodod 

analitiċi, servizzi u infrastruttura li 

takkumpanjahom bl-użu ta' data satellitari 

Mira T1 — Tnedija tal-ewwel satellita 

Pollakka 

B30L B3.5.1 Investimenti f'akkomodazzjoni 

effiċjenti fl-enerġija għal unitajiet 

domestiċi bi dħul baxx u medju 

Mira T2 — Kostruzzjoni kompluta tat-tieni lott 

ta' enerġija — akkomodazzjoni effiċjenti 

għal unitajiet domestiċi bi dħul baxx u 

medju. 

C12L C2.2.1 Tagħmir ta' skejjel/istituzzjonijiet 

b'tagħmir u infrastruttura tal-ICT 

adegwati biex tittejjeb il-prestazzjoni 

ġenerali tas-sistema edukattiva 

Mira Klassijiet fi skejjel vokazzjonali u 

istituzzjonijiet tal-edukazzjoni ġenerali 

mgħammra b'għodod tal-IT li jippermettu 

tagħlim mill-bogħod 

E2L E1.2 Żieda fis-sehem tat-trasport 

b'emissjonijiet żero u baxxi, il-

prevenzjoni u t-tnaqqis tal-impatt negattiv 

tat-trasport fuq l-ambjent 

Stadju 

importanti 

L-introduzzjoni ta' żoni ta' trasport 

b'emissjonijiet baxxi implimentati mill-

awtoritajiet muniċipali rilevanti 

E3L E1.2.1 Trasport pubbliku b'emissjonijiet 

żero fil-bliet (trammijiet) 

Stadju 

importanti 

Trammijiet ġodda: għażla ta' benefiċjarji 

  

Ammont 

tal-

pagament 

akkont 

EUR 1 044 408 451 

2.2.8. It-Tmien Ħlas Parzjali (appoġġ fil-forma ta' self): 

Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

B5L B2.3 Appoġġ għall-investiment f'parks 

eoliċi lil hinn mill-kosta  

Stadju 

importanti 

Organizzazzjoni ta' rkanti għall-elettriku 

minn parks eoliċi lil hinn mill-kosta 

B18L  B3.2.1 Investimenti fin-newtralizzazzjoni tar-

riskju u r-restawr ta' siti abbandunati fuq skala 

kbira u l-Baħar Baltiku 

 

Mira Postijiet f'żoni tal-baħar Pollakki (inklużi 

l-fdalijiet) b'inventarju mwettaq u riċerka 

fuq il-post relatata mal-preżenza ta' 

materjali perikolużi 
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B19L  B3.2.1 Investimenti fin-newtralizzazzjoni tar-

riskju u r-restawr ta' siti abbandunati fuq skala 

kbira u l-Baħar Baltiku 

 

Mira Erja ta' art rimedjata (f'ettari) 

B20L  B3.2.1 Investimenti fin-newtralizzazzjoni tar-

riskju u r-restawr ta' siti abbandunati fuq skala 

kbira u l-Baħar Baltiku 

 

Mira Erja ta' bini rivitalizzat (f'metri kwadri) 

B23L B3.3.1 Investimenti fiż-żieda tal-potenzjal 

tal-ġestjoni sostenibbli tal-ilma fiż-żoni 

rurali 

Mira Erja ta' art agrikola/foresti (f'ettari) li 

tibbenefika minn żamma mtejba tal-ilma 

B27L B3.4.1 Investimenti fi trasformazzjoni 

ekoloġika tal-bliet 

Mira T2 — Firma tal-kuntratti kollha għal 

investimenti fi proġetti ta' żvilupp urban 

ekoloġiku (ikkalkulati fuq bażi komposta) 

C11L C2.2.1 Tagħmir ta' skejjel/istituzzjonijiet 

b'tagħmir u infrastruttura tal-ICT 

adegwati biex tittejjeb il-prestazzjoni 

ġenerali tas-sistema edukattiva 

Mira Klassijiet fi skejjel u istituzzjonijiet 

edukattivi oħra mgħammra b'konnessjoni 

tan-Netwerk taż-Żona Lokali (LAN) 

C13L C2.2.1 Tagħmir ta' skejjel/istituzzjonijiet 

b'tagħmir u infrastruttura tal-ICT 

adegwati biex tittejjeb il-prestazzjoni 

ġenerali tas-sistema edukattiva 

Mira L-intelliġenza Artifiċjali (IA) u l-

laboratorji tax-Xjenza, it-Teknoloġija, l-

Inġinerija u l-Matematika (STEM) 

stabbiliti fl-iskejjel u f'istituzzjonijiet 

edukattivi oħra  

C14L C2.2.1 Tagħmir ta' skejjel/istituzzjonijiet 

b'tagħmir u infrastruttura tal-ICT 

adegwati biex tittejjeb il-prestazzjoni 

ġenerali tas-sistema edukattiva 

Stadju 

importanti 

Diġitalizzazzjoni tas-sistema ta' eżami 

  

Ammont 

tal-

pagament 

akkont 

EUR 1 368 535 211 

 

 

 

 

2.2.9. Id-Disa' Ħlas Parzjali (appoġġ fil-forma ta' self): 

Numru 

Sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

/ Mira 

Isem 

A5L A2.5.2 Investiment għall-ħolqien ta' 

ċentru ta' appoġġ mudell għall-industriji 

kreattivi 

Stadju 

importanti 

Rinnovazzjoni ta' mużew biex jospita 

mudell ta' ċentru ta' appoġġ għall-

industriji kreattivi 
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A11L A2.6.1 Żvilupp tas-sistema nazzjonali ta' 

servizzi ta' monitoraġġ, prodotti, għodod 

analitiċi, servizzi u infrastruttura li 

takkumpanjahom bl-użu ta' data satellitari 

Mira T2 — It-tnedija tat-tliet satelliti Pollakki 

li jmiss 

B9L B2.3.1 Kostruzzjoni ta' parks eoliċi lil 

hinn mill-kosta 

Mira Kapaċità installata ta' parks eoliċi lil hinn 

mill-kosta (f'MW) 

B12L B2.4.1 Sistemi ta' ħżin tal-enerġija Mira T2 — Faċilitajiet residenzjali għall-ħżin 

tal-enerġija għall-prosumaturi tal-enerġija 

installati 

B13L B2.4.1 Sistemi ta' ħżin tal-enerġija Stadju 

importanti 

Modernizzazzjoni tal-faċilità tal-ħżin tal-

elettriku (ħżin u impjant tal-enerġija 

ppumpjata) 

B16L  B3.2.1 Investimenti fin-newtralizzazzjoni tar-

riskju u r-restawr ta' siti abbandunati fuq skala 

kbira u l-Baħar Baltiku 

 

Mira Settijiet ta' dokumentazzjoni mħejjija 

għal investimenti relatati mal-impatt 

ambjentali negattiv ta' siti abbandunati u 

materjali perikolużi magħżula fuq skala 

kbira mgħarrqa fil-qiegħ tal-Baħar 

Baltiku 

B31L B3.5.1 Investimenti f'akkomodazzjoni 

effiċjenti fl-enerġija għal unitajiet 

domestiċi bi dħul baxx u medju 

Mira Kostruzzjoni kompluta tat-tielet lott ta' 

djar effiċjenti fl-użu tal-enerġija għal 

unitajiet domestiċi bi dħul baxx u medju 

 

C6L C1.2.1 It-tisħiħ tal-potenzjal tal-

investimenti kummerċjali fin-netwerks 

moderni tal-komunikazzjoni elettronika 

Mira Kostruzzjoni ta' stazzjonijiet bażi 5G 

f'żoni rurali 

D5L D1.2.1 L-iżvilupp tal-kura fit-tul permezz 

tal-modernizzazzjoni tal-infrastruttura tal-

entitajiet mediċi fil-livell distrettwali 

Mira Proġetti ffinalizzati li għandhom l-għan li 

jiżviluppaw il-kura fit-tul u l-għoti ta' 

kura ġerjatrika fl-isptarijiet distrettwali 

E4L E1.2.1 Trasport pubbliku b'emissjonijiet 

żero fil-bliet (trammijiet) 

Mira Trammijiet ġodda li qed jitħaddmu għat-

trasport urban pubbliku 

E7L E2.3.1 Vetturi ferrovjarji reġjonali għall-

passiġġieri 

Mira Joperaw ferroviji reġjonali ġodda 

mgħammra bl-elettriku u bl-ERTMS 

  

Ammont 

tal-

pagament 

akkont 

EUR 1 530 598 592 
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TAQSIMA 3: ARRANĠAMENTI ADDIZZJONALI  

1. Arranġamenti għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-

reżiljenza 

Il-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza tal-Polonja għandhom isiru 

f'konformità mal-arranġamenti li ġejjin:  

Il-korp responsabbli għall-koordinazzjoni ġenerali tal-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-pjan 

għall-irkupru u r-reżiljenza għandu jkun il-Ministeru tal-Fondi u l-Politika Reġjonali. Dan il-korp 

huwa responsabbli wkoll għat-tfassil tat-talbiet għall-ħlas, id-dikjarazzjonijiet tal-ġestjoni u s-

sommarju tal-verifiki u għandu jaġixxi wkoll bħala l-kollegament bejn il-Kummissjoni u l-

awtoritajiet Pollakki. L-istituzzjonijiet responsabbli għall-implimentazzjoni tar-riformi u l-

investimenti għandhom jivverifikaw il-konformità tal-miżuri implimentati mal-liġi applikabbli tal-

Unjoni u nazzjonali u l-progress fil-kisba tal-istadji importanti u l-miri definiti fil-livell tar-riċevituri 

finali. L-informazzjoni u r-riżultati minn dawn il-verifiki għandhom jintbagħtu lill-korp ta' 

koordinazzjoni permezz ta' sistema tal-IT. 

Barra minn hekk, Kumitat ta' Monitoraġġ li jikkonsisti minn partijiet ikkonċernati u sħab soċjali 

involuti fl-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza għandu jiġi stabbilit permezz ta' att 

leġiżlattiv. Il-Kumitat ta' Monitoraġġ għandu jissorvelja l-implimentazzjoni effettiva tal-pjan għall-

irkupru u r-reżiljenza. L-att leġiżlattiv għandu jinkludi dispożizzjoni li tagħmilha rekwiżit legali li 

jiġi kkonsultat il-Kumitat ta' Monitoraġġ matul l-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-

reżiljenza. 

L-awditi għandhom jitwettqu mill-Amministrazzjoni Nazzjonali tad-Dħul, b'mod partikolari mid-

Dipartiment tal-Awditjar tal-Fondi Pubbliċi fil-Ministeru tal-Finanzi u 16-il kamra tal-

amministrazzjoni tat-taxxa (uffiċċji reġjonali) fil-pajjiż. Dan il-korp tal-awditjar għandu jivverifika 

l-implimentazzjoni korretta tar-riformi u l-investimenti, il-kisba tal-istadji importanti u l-miri 

definiti, l-effettività tal-mekkaniżmi għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-korrezzjoni ta' 

irregolaritajiet serji, jiġifieri frodi, korruzzjoni u kunflitti ta' interess u jevita finanzjament doppju u 

l-affidabbiltà u s-sigurtà tas-sistema tal-IT. 

2. Arranġamenti għall-għoti ta' aċċess sħiħ mill-Kummissjoni għad-data sottostanti 

Il-Ministeru tal-Fondi u l-Politika Reġjonali, bħala l-korp ċentrali ta' koordinazzjoni għall-pjan 

Pollakk għall-irkupru u r-reżiljenza u l-implimentazzjoni tiegħu, huwa responsabbli għall-

koordinazzjoni u l-monitoraġġ ġenerali tal-pjan. B'mod partikolari, jaġixxi bħala korp ta' 

koordinazzjoni għall-monitoraġġ tal-progress fuq l-istadji importanti u l-miri u biex jipprovdi 

rappurtar u talbiet għal pagamenti. Huwa jikkoordina r-rappurtar tal-istadji importanti u l-miri, l-

indikaturi rilevanti, iżda wkoll informazzjoni finanzjarja kwalitattiva u data oħra, bħal dwar ir-

riċevituri finali. Il-kodifikazzjoni tad-data qed isseħħ f'sistema tal-IT li permezz tagħha l-

istituzzjonijiet responsabbli għall-implimentazzjoni tar-riformi u l-investimenti huma obbligati 

jirrapportaw lill-Ministeru tal-Fondi u l-Politika Reġjonali 

F'konformità mal-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) 2021/241, mat-tlestija tal-istadji importanti u 

l-miri rilevanti maqbula fit-Taqsima 2.1 ta' dan l-Anness, il-Polonja għandha tippreżenta lill-

Kummissjoni talba debitament ġustifikata għall-ħlas tal-kontribuzzjoni finanzjarja u, fejn rilevanti, 

tas-self. Il-Polonja għandha tiżgura li, fuq talba, il-Kummissjoni jkollha aċċess sħiħ għad-data 

sottostanti rilevanti li tappoġġa l-ġustifikazzjoni dovuta tat-talba għal pagament, kemm għall-

valutazzjoni tat-talba għal pagament f'konformità mal-Artikolu 24(3) tar-Regolament (UE) 

2021/241 kif ukoll għal finijiet ta' awditjar u kontroll. 
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