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NextGenerationEU – tuvojas 2026. gads 

Tā kā ir atlicis pusotrs gads, lai sekmīgi pieliktu punktu Atveseļošanas un noturības 

mehānismam (ANM), šajā paziņojumā tiek izvērtēta šā unikālā pagaidu instrumenta 

īstenošana un apsvērts tā noslēgums 2026. gada beigās.  

Paziņojumā vispirms ir apkopoti galvenie ANM sasniegtie rezultāti un izvērtēta līdzšinējā 

vispārējā īstenošana. Tālāk tajā atgādināts par piemērojamo tiesisko regulējumu un 

attiecīgajiem termiņiem, kā arī to operatīvo ietekmi uz maksājumu pieprasījumu 

iesniegšanu, pierādījumu sniegšanu, maksājumu apturēšanas procedūru un atveseļošanas 

un noturības plānu (ANP) pārskatīšanu. Tad, lai sasniegtu iespējami labākus rezultātus, 

saskaroties ar kavēšanos un mehānisma darbības beigu tuvošanos, dalībvalstīm tiek sniegti 

norādījumi par to, kā vēl vairāk racionalizēt savus ANP, kādas iespējas būtu jāapsver to 

pārskatīšanā, un kā plānot pēdējo maksājumu pieprasījumu iesniegšanu 2026. gadā.  

1. ANM UZRĀDA TAUSTĀMUS REZULTĀTUS UZ VIETAS 

1.1. Ātra reakcija uz pandēmiju panāk ilgstošu izaugsmi  

Atveseļošanas un noturības mehānisms pilnībā mainīja Eiropas reakciju uz Covid-

19 pandēmijas ietekmi. Mehānisma kā NextGenerationEU (NGEU) pamatelementa 

izziņošana apliecināja Savienības apņemšanos īstenot visaptverošu un uz nākotni vērstu 

rīcību, lai ātri un ilgtspējīgi atgūtos no pandēmijas dramatiskās ietekmes. Tūlīt sekoja 

pirmie rezultāti: tirgi un ieguldītāji reaģēja pozitīvi, valsts obligāciju ienesīguma likmju 

starpības samazinājās un tika nostiprināta finanšu stabilitāte, tādējādi stabilizējot 

ekonomiskos un sociālos apstākļus ES iedzīvotājiem un uzņēmumiem(1). 

ANM atbalsts ir veicinājis Eiropas atveseļošanu. ANM priekšfinansējums(2) ātri 

nodrošināja finansiālu atbalstu dalībvalstīm. Atšķirībā no iepriekšējām krīzēm, kuru 

rezultātā publiskās investīcijas ES strauji samazinājās, pēc Covid-19 krīzes tās tika 

saglabātas. Paredzams, ka 2025. gadā tās pieaugs līdz 3,8 % no IKP, bet 2026. gadā 

stabilizēsies salīdzinājumā ar 3,2 % 2019. gadā(3). Ievērojama šā palielinājuma daļa ir 

saistīta ar investīcijām, ko finansē no ANM un citiem ES fondiem. Paredzams, ka ietekme 

uz IKP pieaugumu būs ilgstoša. Simulācijas ar modeļiem liecina, ka NGEU investīcijas 

vien, t. i., neņemot vērā reformu ietekmi, 2026. gadā varētu palielināt ES IKP par 1,4 %(4). 

Viena no efektīvākajām ANM iezīmēm ir bijusi reformu un investīciju apvienošana 

vienā visaptverošā plānā. Reformas, kas bieži tiek īstenotas ANP sākumposmā, ir 

uzlabojušas pamatnosacījumus dalībvalstīs un ļāvušas uzlabot attiecīgo investīciju 

efektivitāti. Turklāt ANM ir veicinājis tādu strukturālo reformu īstenošanu, kuras jau sen 

tika rosināts veikt konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos (KVAI) Eiropas pusgada 

                                                 
(1) Atveseļošanas un noturības mehānisma vidusposma novērtējums, 2024.; Atveseļošanas un noturības 

mehānisma mācības: uzņēmumu perspektīva – Eiropas Komisija. 

(2) No 2021. gada augusta līdz 2022. gada janvārim priekšfinansējuma veidā tika izmaksāti gandrīz 

57 miljardi EUR. Tas palīdzēja mazināt krīzes īstermiņa ietekmi uz dalībvalstu budžetiem. 

(3) 2025. gada pavasara ekonomikas prognoze: Eiropas ekonomikas prognoze. 2025. gada pavasaris. 

(4)  Atveseļošanas un noturības mehānisma vidusposma novērtējums, 2024. 

https://commission.europa.eu/publications/insights-recovery-and-resilience-facility-business-perspective_en
https://commission.europa.eu/publications/insights-recovery-and-resilience-facility-business-perspective_en
https://commission.europa.eu/publications/insights-recovery-and-resilience-facility-business-perspective_en
https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/e9de23c8-b161-40d0-9ad7-e04a25500023_en?filename=ip318_en.pdf.
https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/e9de23c8-b161-40d0-9ad7-e04a25500023_en?filename=ip318_en.pdf.
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kontekstā. Kopumā KVAI īstenošana ir paātrinājusies, un dalībvalstis risina ielaistas 

problēmas, kas atspoguļo arī kopīgās ES prioritātes(5). 

ANM tiek finansēts no kopīgiem ES aizņēmumiem vēl nepieredzētā apmērā. ES 

parāda vērtspapīriem ir ļoti augsts kredītreitings, kas arī ļauj dalībvalstīm saņemt ANM 

aizdevumus ar izdevīgiem nosacījumiem gan procentu likmju, gan ilgu atmaksas termiņu 

ziņā. ES aizņēmumus garantē ES budžets, to atzinīgi vērtē investori, un tas ir radījis lielu 

daudzumu euro denominētu aktīvu, kas ir svarīgs kritērijs Eiropas finanšu tirgiem un 

stiprina euro pozīciju starptautiskajos tirgos.  

1.2. Investīcijas un reformas rada rezultātus uz vietas 

ANM sniegtais atbalsts aptver daudzas dažādas politikas jomas, atspoguļojot 

instrumenta mērķi – panākt strukturālas pārmaiņas. ANM ir pirmais uz sniegumu 

balstītais šāda apjoma instruments Eiropas Savienībā. Maksājumi dalībvalstīm tiek veikti, 

kad ir panākts jūtams progress reformu un investīciju jomā. Sasniegtie atskaites punkti un 

mērķrādītāji sniedz konkrētus ieguvumus iedzīvotājiem un uzņēmumiem dažādās jomās: 

no izglītības un veselības aprūpes līdz enerģētikai, transporta infrastruktūrai, 

uzņēmējdarbības videi, digitālajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem, nodarbinātības 

politikai, tiesiskumam vai pētniecībai un inovācijai. Politikas mērķiem ir bijusi būtiska 

loma reformu un investīciju virzīšanā saskaņā ar ES prioritātēm. Dalībvalstu plāni ir 

pārsnieguši 20 % un 37 % mērķrādītājus, kas bija noteikti attiecīgi digitālajiem un klimata 

mērķiem. ANM kopumā aplēstie klimata izdevumi ir aptuveni 42 %, un dažas dalībvalstis 

atvēl ES zaļās pārkārtošanās procesam vairāk nekā 50 % no sava kopējā plāna.   

Ņemot vērā ES ekonomikas dziļo ekonomisko integrāciju, ieguvumi no katra ANP 

krietni pārsniedz valstu robežas. ANM izraisītais pieprasījuma pieaugums vienā nozarē 

rada lielāku pieprasījumu pēc importētiem gala produktiem vai starppatēriņa precēm no 

citām dalībvalstīm, ļaujot daudziem Eiropas uzņēmumiem gūt no tā labumu. Piemēram, 

elektromobiļu ražošanas pieaugums Vācijā vai Francijā dod labumu automobiļu detaļu 

ražotājiem daudzās citās dalībvalstīs. Tāpat vienas dalībvalsts uzņēmumi var būt iesaistīti 

citas valsts ANP pasākumos. Piemēram, Kipras ANP finansē trīs ūdens rezervuāru 

būvniecību, ko saražoja Austrijas uzņēmums, lai uzlabotu ūdensapgādes drošību Nikosijā 

un Larnakā (Kiprā).  

ANM ietekme ir redzama visā ES. Dažās dalībvalstīs plašāka ietekme līdz 2030. 

gadam, iespējams, vairāk nekā divas reizes pārsniegs valsts ANM finansējuma tiešo 

ietekmi.(6) Ņemot vērā Itālijas un Spānijas ANP mērogu, tās izceļas kā divas galvenās 

saņēmējas paredzamā IKP pieauguma ziņā. Ievērojams IKP pieaugums tiek prognozēts arī 

Grieķijā, Polijā, Portugālē un Rumānijā, ko lielā mērā nosaka šo valstu plānu tiešā ietekme, 

proti, tūlītējs ražošanas un nodarbinātības pieaugums saņēmējās nozarēs, kā arī lielāks 

pieprasījums pēc ielaidmateriāliem no iekšzemes piegādātājiem. Trešais lielākais labuma 

guvējs no ANM ir Vācija, lielā mērā pateicoties citu dalībvalstu plānu plašākai ietekmei. 

Vācijā, Austrijā un Dānijā plašākā ietekme pārsniedz to attiecīgo ANP tiešo ietekmi vairāk 

nekā divas reizes, savukārt Nīderlandē, Īrijā un Luksemburgā plašākās ietekmes ieguvumi 

tiešo ietekmi trīskāršo. Arī Beļģijā, Somijā un Zviedrijā ieguvumi ir ievērojami – plašākā 

                                                 
(5) ANP īstenošanas periodā to 2019.–2020. gada KVAI īpatsvars, kuru īstenošanā sasniegts vismaz 

“zināms progress”, pieauga no 52 % 2021. gadā līdz 75 % 2024. gada KVAI novērtējumā. 

(6)  Avots: Economic impacts of the Recovery and Resilience Facility: new insights at sectoral level and the 

case of Germany, Michels et al. (2025). 
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ietekme gandrīz divkārt pārsniedz tiešo. Francijā plašākā ietekme palielina tiešo ietekmi 

par pusi no valstij piešķirtā finansējuma. Izteiktāko plašāko ietekmi uz IKP gūst ES valstis, 

kas ir cieši integrētas vienotajā tirgū. Lielāko plašāko ietekmi attiecībā pret IKP var vērot 

Slovākijā, Slovēnijā un Čehijā, jo tās ir dziļi integrētas ES vērtības ķēdēs. 

 

1. attēls. ANM ietekme uz vietas.(7)  

                                                 
(7) Dati 2024. gada 31. decembrī. Avots: kopīgi rādītāji un tematiskā analīze. Informāciju par Dānijas gada 

elektroenerģijas patēriņu sk. Eurostat datos par elektroenerģijas piegādi, pārveidi un patēriņu 2023. 

gadā. Par uzstādīto vēja un saules enerģijas jaudu sk. Wind energy in Europe: 2024 Statistics and the 

outlook for 2025-2030 | WindEurope un EU Market Outlook for Solar Power 2024-2028 - SolarPower 

Europe. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/common_indicators.html?lang=en
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/thematic_analysis.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_cb_e/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_cb_e/default/table?lang=en
https://windeurope.org/intelligence-platform/product/wind-energy-in-europe-2024-statistics-and-the-outlook-for-2025-2030/
https://windeurope.org/intelligence-platform/product/wind-energy-in-europe-2024-statistics-and-the-outlook-for-2025-2030/
https://www.solarpowereurope.org/insights/outlooks/eu-market-outlook-for-solar-power-2024-2028/detail
https://www.solarpowereurope.org/insights/outlooks/eu-market-outlook-for-solar-power-2024-2028/detail
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ANM virza strukturālās pārmaiņas(8)  

Daudzas ANP iekļautās reformas rada strukturālus uzlabojumus dalībvalstu ekonomikā 

un sabiedrībā.  

Ceturtā daļa ANM reformu uzlabo iestāžu kvalitāti, kas ir svarīgs ilgtermiņa izaugsmes 

balsts. Šo pasākumu mērķis ir modernizēt valsts pārvaldi, optimizēt nodokļu sistēmas, 

uzlabot publisko iepirkumu un stiprināt tiesu sistēmu, krāpšanas un korupcijas 

apkarošanas sistēmas.  

17 % ANM reformu ir koncentrētas uz uzņēmējdarbības vides uzlabošanu. Tā ietver 

reformas, kas vienkāršo regulējumu, atbalsta izpēti un attīstību, uzlabo finanšu tirgus 

darbību un veicina uzņēmumu digitalizāciju. 

Daudzu reformu mērķis ir arī uzlabot prasmes un darba tirgus rezultātus. Ar tām iecerēts, 

piemēram, stiprināt izglītības sistēmas, uzlabot darba tirgus darbību un veicināt sociālā 

nodrošinājuma un pensiju sistēmu ilgtspēju.  

Aptuveni divas trešdaļas no šīm reformām jau ir īstenotas, radot atbilstošus 

pamatnosacījumus saistītajām investīcijām. 

(Avots: Komisijas analīze, valstu atveseļošanas un noturības plāni.) 

 

2. attēls. Reformu vispārējais sadalījums pa galvenajām politikas jomām, % no kopējā reformu 

skaita (kopā – 1131).(9)  

                                                 
(8)  Lai uzzinātu vairāk par ANM atbalstītajiem pasākumiem daudzās dažādās politikas jomās, sk. ANM 

rezultātu pārskatā publicēto tematisko analīzi.   

(9) Šī sadalījums balstās uz NACE kodu klasifikāciju un atbilst ekonomikas nozaru perspektīvai. Sīkāka 

informācija par metodiku ir atrodama attiecīgajā diskusiju dokumentā: Michels et al. (2025). Economic 

Impacts of the Recovery and Resilience Facility: New Insights at Sectoral Level and the Case of 

Germany, Discussion Paper 221,  ECFIN ĢD. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/thematic_analysis.html?lang=en
https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/economic-impacts-recovery-and-resilience-facility-new-insights-sectoral-level-and-case-germany_en
https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/economic-impacts-recovery-and-resilience-facility-new-insights-sectoral-level-and-case-germany_en
https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/economic-impacts-recovery-and-resilience-facility-new-insights-sectoral-level-and-case-germany_en
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2. ĪSTENOŠANAI VAIRS NAV ATLICIS DAUDZ LAIKA 

2.1.  Daudzās dalībvalstīs īstenošana ir jāpaātrina  

ANM ir pagaidu instruments, kas darbojas līdz 2026. gada beigām ar mērķi palīdzēt 

dalībvalstīm atgūties no Covid-19 krīzes un padarīt to ekonomiku noturīgāku. 
Mehānisma stingrie termiņi atspoguļo tā pagaidu raksturu un mērķi atbalstīt atveseļošanu 

no Covid-19 pandēmijas, kas savukārt ir tā sadales sistēmas pamatā. Šie termiņi ir bijuši 

spēcīgs stimuls ātri īstenot ANP paredzētās reformas un investīcijas saskaņā ar mehānisma 

mērķi veicināt ātru ekonomikas un sociālo atveseļošanu(10).  

Visumā īstenošana un izmaksa ANM ietvaros ir notikusi ātri, sevišķi attiecībā uz 

neatmaksājamo atbalstu. Papildus priekšfinansējuma nodrošināšanai tas apliecina 

reformu un investīciju īstenošanas ātrumu. Līdz 2025. gada maija beigām veiktās izmaksas 

par 2218 atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanu, kas attiecas uz 1145 reformām un 

1073 investīcijām, bija sasniegušas 315 miljardus EUR (49 % no kopējās summas). 

Relatīvā izteiksmē dalībvalstīm ir izmaksāti 57 % no kopējā neatmaksājamā atbalsta un 

38 % no kopējā aizdevuma atbalsta. Šis fakts atspoguļo arī to, ka, izstrādājot sākotnējos 

ANP, dalībvalstis piešķīra prioritāti dotāciju, nevis aizdevumu izmaksai, un liela daļa 

aizdevumu atbalsta tika pievienota tikai līdz ar REPowerEU nodaļām 2023. gadā(11). 

Komisijas vērtējumā ir izpildīts vairāk nekā 31 % visu atskaites punktu un mērķrādītāju, 

un dalībvalstis ir paziņojušas, ka izpildīts ir vēl 21 %.   

Tomēr, lai gan ir panākts ievērojams progress un uz vietas ir realizējušies daudzi 

veiksmes stāsti, lielākajā daļā dalībvalstu īstenošana ir jāpaātrina. Nākamā pusotra 

gada laikā vēl jāizmaksā aptuveni 335 miljardi EUR (aptuveni 154 miljardi EUR dotācijās 

un 180 miljardi EUR aizdevumos). Raugoties nākotnē, dalībvalstīm novērtēšanai vēl ir 

jāiesniedz vairāk nekā 4300 atskaites punkti un mērķrādītāji no pavisam 7105. 

Jau sākotnēji bija skaidrs, ka īstenot visus ANM finansētos projektus būs sarežģīti, 

ņemot vērā ANM finansējuma apjomu gan attiecībā pret ekonomikas lielumu 

lielākajās saņēmējvalstīs, gan pret esošā ES finansējuma apmēru. ANM līdzekļi arī 

ieplūst papildus citiem ES fondiem, un ANM piešķīrums veido ievērojamu daļu no IKP 

daudzās dalībvalstīs, sasniedzot 16 % Grieķijā, 13 % Horvātijā un 11 % Spānijā(12). Lai 

gan administratīvās spējas daudzās dalībvalstīs ir uzlabotas visā ANM darbības laikā, tai 

skaitā ar plānos ietvertajiem pasākumiem, joprojām pastāv zināmi ierobežojumi 

(piemēram, atļauju piešķiršanas jomā, kur trūkumi būtu ātri jānovērš).  Turklāt konkrētu 

investīciju projektu apzināšana prasa laiku.  

ANM īstenošanas laikā ir iestājušās arī vairākas krīzes. ANM pasākumu īstenošanu 

apdraudēja vai aizkavēja neprovocētais Krievijas agresijas karš pret Ukrainu un tā izraisītā 

enerģētikas krīze, augstā inflācija, piegādes ķēdes vājās vietas un vairākas ar klimatu 

saistītas katastrofas. REPowerEU nodaļu pievienošana lielākajai daļai ANP 2023. gada 

                                                 
(10) Atveseļošanas un noturības mehānisma vidusposma novērtējums, 2024. 

(11) No kopējā aizdevuma atbalsta, par ko pašlaik uzņemtas saistības (291 miljards EUR), 125 miljardi EUR 

(jeb 43 %) tika pieprasīti un piešķirti tikai ANP pārskatīšanas procesā 2023. gadā. Attiecīgi ar to saistītie 

atskaites punkti, mērķrādītāji un maksājumi ir ieplānoti galvenokārt ANM perioda otrajai pusei. 

(12) Aprēķināts kā daļa no 2024. gada IKP. Lielākā daļa saņēmējvalstu pēc Covid-19 krīzes ievērojami 

atguvās, tostarp pateicoties ANM. Tas samazināja 2024. gada IKP īpatsvaru salīdzinājumā ar 

piešķīrumiem pret IKP 2020. gadā, kas bija atsauces gads, kad ANM 2021. gadā tika izveidots.  
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otrajā pusē kopā ar pieprasījumiem pēc papildu ANM aizdevumiem nodrošināja jaunu 

finansējumu jauniem prioritāriem pasākumiem, taču arī prasīja ievērojamu administratīvo 

spēju dalībvalstīs, uz laiku novirzot uzmanību no īstenošanas. Lai gan īstenošana tika 

ievērojami paātrināta 2024. gada pirmajā pusē(13), palīdzot straujāk izmaksāt līdzekļus, 

finansējuma summa, kas jāizmaksā līdz 2026. gada beigām, joprojām ir ievērojama.  

ANM īstenošanas ātrumu, iespējams, ietekmēja arī administratīvais slogs. ANM 

vidusposma novērtējumā dalībvalstis norādīja, ka Padomes īstenošanas lēmumi ir pārāk 

detalizēti. Katra tajos ietvertā elementa, tostarp pasākuma apraksta, juridiski saistošo 

raksturu ir pastiprinājusi Eiropas Revīzijas palātas sašaurinātā interpretācija. Dažas 

dalībvalstis uzskata, ka tas ir radījis lielāku administratīvo slogu mehānisma īstenošanā 

nekā gaidīts un īstenošanas kavējumus.  

Īstenošanas kavējumus atspoguļo nesenā līdzekļu izmaksas palēnināšanās. Par spīti 

uzlabojumiem no 2023. gada otrās puses līdz 2024. gadam 2025. gada pirmajā pusē ir 

vērojama ievērojama līdzekļu izmaksas palēnināšanās. Ja 2024. gada otrajā pusē tika 

izmaksāti 66 miljardi EUR, tad 2025. gada pirmajos piecos mēnešos izmaksāja tikai 

9,5 miljardus EUR. Šajā laikposmā būtu bijis nepieciešams turpmāks paātrinājums, ņemot 

vērā, ka strauji tuvojas termiņi 2026. gadā. 

Lai pilnībā īstenotu ANM un izmantotu tā sniegtās priekšrocības, dalībvalstīm 

īstenošana ir ievērojami jāpaātrina. Pašreizējais īstenošanas temps nav pietiekams, lai 

nodrošinātu visu atskaites punktu un mērķrādītāju izpildi līdz 2026. gada augustam un visa 

ANM piešķīruma izmaksu līdz mehānisma darbības beigām 2026. gadā.  

2.2. Īstenošanas aizkavēšanās rada izmaksas Eiropas Savienībai 

Īstenošanas kavējumi ir saasinājuši jau tā atlikto īstenošanas profilu, radot 

finansiālas izmaksas ES budžetam. Tā kā pēdējā īstenošanas gadā būs vajadzīgas lielas 

finansējuma summas, Komisijai ir savlaicīgi jāplāno aizņēmumu operācijas kapitāla tirgos. 

Tas ir īpaši būtiski ANM aizņēmumiem, ņemot vērā programmas ievērojamo apjomu un 

veicamo izmaksu termiņu līdz 2026. gada beigām. Kopš mehānisma darbības sākuma 

Komisija ir aizņēmusies līdzekļus ANM vajadzībām, pamatojoties uz paredzēto 

dalībvalstu maksājumu pieprasījumu grafiku 6–12 mēnešu laikposmam, un tai ir izdevies 

izmaksāt tām līdzekļus tūlīt pēc tam, kad izmaksas tika atļautas. Tomēr maksājumu 

pieprasījumi bieži tika iesniegti un pabeigti ar kavēšanos salīdzinājumā ar plānoto grafiku, 

proti, tad, ja dalībvalstis vienlaikus iesniedza savus mērķtiecīgi pārskatītos ANP. 

Likviditātes pārvaldību 2025. gada pirmajā pusē apgrūtina divi procesi. Pirmkārt, kā 

minēts iepriekš, līdzekļu izmaksas apjoms ir ievērojami krities, salīdzinot ar summām, kas 

tika prognozētas, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju, līdz ar to ES ilgākā 

laikposmā ir negaidīti uzkrājušies lieli atlikumi. Otrkārt, izmaiņas situācijā ar procentu 

likmēm nozīmē, ka naudas atlikumi sāk radīt neto likviditātes izmaksas ES budžetam un 

aizdevumu saņēmējiem, neraugoties uz to, ka Komisija aktīvi pārvalda finanšu līdzekļus, 

kamēr līdzekļu izmaksāšana vēl nav apstiprināta. Ņemot vērā paredzamo līdzekļu 

izmaksāšanas koncentrāciju ANM pēdējā posmā, Komisija turpinās izmantot visas 

finansēšanas iespējas, lai nodrošinātu, ka tā var turpināt veikt nepieciešamos maksājumus.  

                                                 
(13) Sal. ar gada ziņojumu par Atveseļošanas un noturības mehānisma īstenošanu, 2024. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52024DC0474
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2.3. ANM noslēguma plānošana  

Tā kā ANM ir pagaidu atbalsta instruments, kas izveidots, reaģējot uz Covid-19 krīzi, 

tam ir stingri īstenošanas termiņi. ANM kā īpašs instruments, kas paredzēts Covid-19 

krīzes negatīvās ietekmes un seku novēršanai Savienībā un ko atbalsta ar ārkārtas un 

pagaidu papildu līdzekļiem Lēmumā par pašu resursiem(14), tika izveidots ar ļoti stingriem 

izpildes termiņiem, kuri ir noteikti ESAI regulā(15), ANM regulā(16) un Lēmumā par pašu 

resursiem un no kuriem nevar atkāpties. 

Dalībvalstīm ir atlikušas 454 dienas, lai īstenotu savos ANP iekļautās reformas un 

investīcijas. ANM regulā un pieņemtajos Padomes īstenošanas lēmumos ir paredzēts, ka 

visi reformu un investīciju īstenošanas atskaites punkti un mērķrādītāji ir jāsasniedz līdz 

2026. gada 31. augustam(17). Saskaņā ar minētajiem noteikumiem maksājumu 

pieprasījumu novērtēšanā nevar ņemt vērā nevienu darbību atskaites punktu un 

mērķrādītāju izpildei, kas veikta pēc 2026. gada 31. augusta. Tas attiecas arī uz darbībām, 

kas veiktas, lai nodrošinātu to atskaites punktu un mērķrādītāju apmierinošu izpildi, uz 

kuriem attiecas pirms 2026. gada 31. augusta pieņemtie apturēšanas lēmumi, un novērš 

jaunu apturēšanas procedūru sākšanu pēc minētā datuma. Turklāt tas nozīmē, ka pēc 2026. 

gada 31. augusta nav iespējams pieņemt ANP grozījumus. Visi maksājumu pieprasījumi, 

tostarp pārvaldības deklarācijas, veikto revīziju kopsavilkumi(18) un visi to novērtēšanai 

nepieciešamie dati jāiesniedz līdz 2026. gada 30. septembrim(19). Tad Komisija novērtēs, 

vai pēdējos maksājumu pieprasījumos iekļautie atskaites punkti un mērķrādītāji atbilstoši 

2023. gada 21. februārī publicētajam satvaram atskaites punktu un mērķrādītāju 

novērtēšanai saskaņā ar ANM regulu(20) ir apmierinoši izpildīti. Visiem maksājumiem 

jābūt veiktiem līdz 2026. gada 31. decembrim(21). 

                                                 
(14) Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2020/2053 (2020. gada 14. decembris) par Eiropas Savienības pašu 

resursu sistēmu un ar ko atceļ Lēmumu 2014/335/ES, Euratom, OV L 424, 15.12.2020., 

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2053/oj. 

(15) Padomes Regula (ES) 2020/2094 (2020. gada 14. decembris), ar ko izveido Eiropas Savienības 

Atveseļošanas instrumentu ekonomikas atveseļošanas atbalstam pēc Covid-19 krīzes, OV L 433I, 

22.12.2020., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2094/oj. 

(16) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/241 (2021. gada 12. februāris), ar ko izveido 

Atveseļošanas un noturības mehānismu, OV L 57, 18.2.2021., ELI: 

http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj. 

(17)  ANM regulas 18. un 20. pants un attiecīgo Padomes īstenošanas lēmumu 2. panta 4. punkts. 

(18)  Saskaņā ar ANM regulas 22. panta 2. punkta c) apakšpunktu.  

(19)  ANM Finansēšanas nolīgumu 6. pants un ANM Aizdevuma nolīgumu 7. pants. 

(20) Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Atveseļošanas un noturības mehānisms: 

pirmie divi gadi. Unikāls instruments ES zaļās un digitālās pārveides pamatā”, I pielikums 

(COM(2023) 99 final) 2023. gada 21. februāris.  

(21)  ANM regulas 24. pants, sk. arī 3. panta 9. punktu Padomes Regulā (ES) 2020/2094 (2020. gada 

14. decembris), ar ko izveido Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumentu atveseļošanas atbalstam 

pēc Covid-19 krīzes, un tajā minētos izņēmumus. 

http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2053/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2094/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj
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3. attēls. ANM noslēguma grafiks 

3. NORĀDĪJUMI DALĪBVALSTĪM 2026. GADA PERSPEKTĪVĀ 

Ņemot vērā īstenošanas kavēšanos un ANM 2026. gada termiņu tuvošanos, šajā sadaļā 

dalībvalstīm tiek sniegti norādījumi par to, kā vēl vairāk racionalizēt savus ANP, kādas 

iespējas būtu jāapsver to pārskatīšanā, un kā plānot pēdējo maksājumu pieprasījumu 

iesniegšanu 2026. gadā(22). 

Visiem pārskatītajiem ANP arī turpmāk ir jāatbilst visiem ANM regulā noteiktajiem 

novērtēšanas kritērijiem. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka ar plāniem tiem turpināts 

atbalstīt dalībvalstis to konkrēto vajadzību risināšanā, ka līdzekļi vismaz ANM regulā 

prasītajā apjomā tiek piešķirti zaļās un digitālās pārkārtošanās īstenošanai, ka tiek ievērots 

princips “nenodarīt būtisku kaitējumu” un ka tiek aizsargātas Savienības finanšu intereses. 

Šajā sakarā dalībvalstīm būtu arī jāpārskata to projektu īstenošanas stāvoklis, kuriem ir 

pozitīvs klimata koeficients, un jānodrošina, ka to ziņojumi Komisijai tiek atjaunināti(23). 

3.1. ANP racionalizēšana 

Dalībvalstīm pēc iespējas drīzāk būtu pilnībā jāpārskata savi ANP, lai nodrošinātu, 

ka visus atskaites punktus un mērķrādītājus var īstenot līdz 2026. gada 31. augustam. 
Plānos būtu jāatstāj tikai pasākumi, kas noteikti tiks pilnībā īstenoti līdz šim termiņam. 

Pasākumi, par kuriem to nevar garantēt, būtu jāsvītro, lai izvairītos no lielu ANM līdzekļu 

summu atbrīvošanas. Prioritāte būtu jāpiešķir dotāciju piešķiršanas nodrošināšanai. Lai 

atvēlētu pietiekami daudz laika visu atskaites punktu un mērķrādītāju īstenošanai un visu 

maksājumu pieprasījumu izvērtēšanai, Komisija mudina dalībvalstis veikt šo plānu 

pārskatīšanu pēc iespējas drīzāk un jebkurā gadījumā līdz 2025. gada beigām. Ja šāda 

pārskatīšana netiks veikta, palielināsies risks, ka ANM pasākumi netiks īstenoti un būs 

jāatceļ saistības attiecībā uz ANM līdzekļiem.    

Šī pēdējā plānu pārskatīšana arī būtu jāizmanto pasākumu, atskaites punktu un 

mērķrādītāju formulējumu pārskatīšanai, lai nodrošinātu, ka tie koncentrējas tikai 

uz būtiskiem elementiem. Tas būtu darāms ar mērķi atvieglot ANP īstenošanu un 

novērtēšanu un samazināt administratīvo slogu, vienlaikus saglabājot plāna vērienīgumu 

                                                 
(22) Šajā sadaļā sniegtie norādījumi tiks papildināti ar tehniskajiem norādījumiem dalībvalstīm par ANM 

“slēgšanu”. Gatavojoties ANM nobeigumam, Komisija sniegs detalizētus norādījumus par visiem ar 

mehānisma slēgšanu saistītajiem darbības aspektiem, tostarp par priekšfinansējuma dzēšanu, ziņošanu 

un Savienības finanšu interešu aizsardzību. 

(23) Ziņošana par šo pasākumu īstenošanu ir iekavēta. Ņemot vērā, ka Komisija NextGenerationEU zaļo 

obligāciju emisijas vajadzībām balstās uz datiem par dalībvalstu paziņotajiem zaļajiem izdevumiem, 

dalībvalstīm būtu ātri jāziņo par attiecīgajiem izdevumiem, kas tām radušies, un turpmāk jānodrošina 

savlaicīga ziņošana. 
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un turpinot ievērot ANM regulas prasības. Pirmkārt, pēc dalībvalstu lūguma Komisija 

ierosinās Padomei svītrot no Padomes īstenošanas lēmumiem pārprotamus vai neskaidrus 

formulējumus vai specifikācijas, kas pārsniedz pasākuma izpildes pierādīšanas prasības. 

Otrkārt, dalībvalstīm būtu jāatsakās no tādu nelielu reformu iekļaušanas savos ANP, kuras 

neveicina KVAI īstenošanu. Treškārt, ņemot vērā, ka strauji tuvojas pasākumu 

pabeigšanas termiņš, starpposma atskaites punkti un mērķrādītāji attiecīgā gadījumā būtu 

jāsvītro, lai koncentrētos uz galīgo rezultātu sasniegšanu. Ceturtkārt, ja iespējams, 

dalībvalstis tiek mudinātas grozīt savus plānus, lai visus jau sasniegtos atskaites punktus 

un mērķrādītājus pārceltu uz 2025. gada maksājumu pieprasījumiem nolūkā samazināt 

maksājumu pieprasījumu apjomu 2026. gadā. Racionalizējot savus ANP, dalībvalstīm 

būtu jānodrošina, ka joprojām tiek izpildīti visi ANM novērtēšanas kritēriji, tostarp ka 

plāni turpina īstenot visus attiecīgos KVAI vai ievērojamu to daļu, piešķir pietiekamus 

līdzekļus zaļās un digitālās pārkārtošanās īstenošanai, ievēro principu “nenodarīt būtisku 

kaitējumu” un nodrošina Savienības finanšu interešu aizsardzību, kā attiecīgā gadījumā 

atspoguļots revīzijas un kontroles atskaites punktos. Būtu jāsaglabā tiesiskuma reformu 

vērienīgums. Komisija sadarbosies ar dalībvalstīm, lai palīdzētu šajā racionalizācijas 

procesā nolūkā nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi un konsekvenci visos plānos. Komisija 

apspriedīsies ar dalībvalstīm gan divpusēji, gan daudzpusēji, minēs konkrētus 

racionalizēšanas un vienkāršošanas piemērus un diskutēs, vai dalībvalstīm bez turpmāk 

uzskaitītajām ir vēl citas iespējas, sevišķi veicinot labi izplānotus projektus, kas atbilst 

tādām digitālajām prioritātēm kā mākslīgais intelekts (gigafabrikas, MI fabrikas), kabeļi 

un mikroshēmas, kā arī pētniecības un inovācijas prioritātēm. 

3.2. Iespējamie risinājumi ANP grozīšanai 

Dalībvalstis tiek mudinātas ANP grozīšanas procesā izpētīt visas pieejamās iespējas, kā 

saglabāt savam ANP piešķirtos līdzekļus, sevišķi attiecībā uz neatmaksājamā atbalsta 

komponentu, vienlaikus panākot, ka atbalstītās reformas un investīcijas joprojām 

nodrošina augstu snieguma līmeni saskaņā ar ES prioritātēm. Būtu jāseko, lai jaunu 

investīciju gadījumā ir viegli pierādīt, ka tās atbilst attiecīgajām juridiskajām prasībām. 

Šajā nolūkā var apsvērt šādas iespējas. 

• Esošo pasākumu paplašināšana 

Dalībvalstīm būtu jāapsver iespēja paplašināt pasākumus, kuru īstenošana sokas labi, 

pamatojoties uz pierādītu vai ticamu pieprasījumu. Tas varētu attiekties uz investīcijām, 

kuru izpildi varētu palielināt, vai pasākumiem ar jau konstatētu darbības pārsniegumu.  

• Piešķīrumu pārsniegušo plānu ierobežošana vai aizdevumu finansējuma 

samazināšana  

Ja ANP kopējās aplēstās izmaksas ir lielākas nekā finanšu piešķīrums, pasākumus ar ANM 

neatmaksājamo atbalstu, kas vairs nav īstenojami, piešķīruma pārsnieguma robežās var 

atcelt bez aizstāšanas. Šajā gadījumā kopējais neatmaksājamais atbalsts saskaņā ar ANM 

netiks ietekmēts.  

Ja dalībvalstīm, kas saskaņā ar ANM saņem aizdevuma atbalstu, ir jāatceļ no dotācijām 

finansēti projekti, no aizdevumiem finansētos pasākumus var pārvietot uz neatmaksājamā 

atbalsta nodalījumu. Tā var saglabāt dotācijas summu, vienlaikus samazinot aizdevuma 

atbalsta daļu, ja vien to nekompensē ar jauniem vai palielinātiem no aizdevumiem 

finansētiem pasākumiem.  
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Turklāt daudzas ANM investīcijas, ko finansē no aizdevumiem, ir balstītas uz 

pieprasījumu, bet tas, iespējams, nebūs tik liels, kā sākotnēji paredzēts. Tādējādi šos 

pasākumus var samazināt, lai apmierinātu faktisko pieprasījumu un izmantotu tikai 

nepieciešamo aizdevuma summu.  

• ANM projektu sadalīšana turpināšanai ar valsts vai citiem ES fondiem 

Projektus, kas līdz 2026. gada augustam vairs nav īstenojami, var samazināt, lai saglabātu 

tikai tos ANM finansētos elementus, kurus šajā laikposmā var īstenot. Daļai, ko joprojām 

finansē no ANM, vajadzētu būt atsevišķai investīcijai ANP. Tas nozīmē, ka 

“saglabātajiem” elementiem nevajadzētu aprobežoties tikai ar tādiem starpposmiem kā 

konkursa izsludināšana. Pārējo projekta daļu pēc tam varētu īstenot ar valsts vai, ja tas ir 

atbilstīgs, citu ES fondu finansējumu ilgākā termiņā. Arī nesenajā kohēzijas politikas 

vidusposma pārskatā dalībvalstis tiek mudinātas apzināt šādus ANM projektus pirms 

grozījumiem kohēzijas politikas programmās(24). 

• Finanšu instrumenti un dotāciju shēmas 

ANM var atbalstīt neatkarīgi pārvaldīta instrumenta izveidi privātu investīciju 

stimulēšanai. Šādu investīciju gadījumā ANP atskaites punkti aptvertu i) līdzekļu 

nodošanu īstenošanas partnerim pēc īstenošanas nolīguma parakstīšanas un ii) līgumu 

parakstīšanu ar galasaņēmējiem par visu pārskaitīto līdzekļu izmantošanu. Lai ieviestu 

šādu finanšu instrumentu vai dotāciju shēmu, dalībvalstīm būtu jānosaka tirgus nepilnības, 

ko tās cenšas novērst, un attiecīgais tirgus pieprasījums, jānodrošina, ka īstenošanas 

partnera lēmumi par piešķiršanu ir neatkarīgi no valdības un ka finanšu pārvaldība ir 

nošķirta no dalībvalsts, kā arī jāpārbauda īstenošanas partnera darbības spēja ieviest šādu 

instrumentu.  

• Pārvietojumi uz InvestEU 

Dalībvalstis var pārvietot uz InvestEU dalībvalsts nodalījumu līdzekļus par summu līdz 

4 % no to kopējā ANM piešķīruma un vēl 6 % pasākumiem, kas veicina Eiropas 

stratēģisko tehnoloģiju platformas (STEP) mērķu sasniegšanu. Pēdējais atskaites punkts 

ANP būtu visu investīciju darbību apstiprināšana InvestEU Investīciju komitejā līdz 

2026. gada 31. augustam. Ņemot vērā dažādos procesa posmus, dalībvalstīm, kas vēlas 

pārvietot ANM līdzekļus uz InvestEU, pēc iespējas drīzāk ir jāiesniedz pārskatīts ANP. 

• Pašu kapitāla iepludināšana valsts attīstību veicinošās bankās vai iestādēs 

(VAVBI) 

Ar ANM var atbalstīt kapitāla iepludināšanu VAVBI (vai to meitasuzņēmumos), sevišķi, 

lai atbalstītu projektus saskaņā ar ES stratēģiskajām prioritātēm, ciktāl tie apmierina 

apzinātās tirgus vajadzības, un ar nosacījumu, ka VAVBI spēj paplašināt savu darbību un 

ka tās investīciju politika ir saskaņota ar ANM politikas mērķiem. Konkrēti atskaites punkti 

šādai pašu kapitāla iepludināšanai būtu šādi: i) dalībvalsts parakstīšanās uz visu papildu 

apmaksāto kapitālu, ii) pārskatītas VAVBI investīciju politikas pieņemšana attiecībā uz to, 

kā tiks izmantots palielinātais pašu kapitāls, un iii) vajadzības gadījumā visu nepieciešamo 

izmaiņu stāšanās spēkā iestādes pārvaldībā, kā arī revīzijas un kontroles sistēmā. Šāda pašu 

kapitāla iepludināšana var ietvert VAVBI pilnvaru paplašināšanu, iekļaujot darbības, kas 

ir saskaņotas ar ANM mērķiem un ES prioritātēm, piemēram, rūpniecības dekarbonizāciju, 

                                                 
(24) Sk. communication-mid-term-review-2025_lv.pdf. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52025DC0163
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enerģētikas pārkārtošanu, cenas ziņā pieejamus mājokļus, piekļuvi kapitālam vai drošību 

un aizsardzību. 

• Ieguldījumi Eiropas aizsardzības industrijas programmā (EAIP) 

No ANM varētu atbalstīt brīvprātīgas valstu iemaksas nākotnes Eiropas aizsardzības 

industrijas programmā (EAIP). Šādā gadījumā ieguldījums EAIP tiktu uzskatīts par ANM 

investīciju. Pēc tam EAIP ietvaros tiktu atlasīti un atbalstīti konkrēti projekti attiecīgās 

dalībvalsts labā, un to īstenošana notiktu ilgākā laikposmā. ANM pasākums ietvertu 

atskaites punktu par iemaksu nolīguma parakstīšanu un līdzekļu pārskaitīšanu uz EAIP un 

precizētu, kāda veida darbības saskaņā ar EAIP tiks finansētas. Lai izmantotu šo iespēju, 

noteikumam EAIP regulā būs jānodrošina, ka no ANM atbalstītās brīvprātīgās iemaksas 

tiek izmantotas attiecīgās dalībvalsts labā. Komisija aicina likumdevējus trialogu gaitā 

ieviest EAIP regulā šādu noteikumu.    

• Iemaksas ES satelītsakaru programmās 

No ANM var atbalstīt dalībvalstu investīcijas Savienības kosmosa programmas vai 

Savienības drošas savienojamības programmas komponentu izstrādē(25). Šādas iemaksas 

tiktu uzskatītas par ANM investīcijām. Savienības kosmosa un drošas savienojamības 

programmas uzlabo Savienības stratēģisko autonomiju, tehnoloģisko neatkarību un 

noturību un sekmē drošību un aizsardzību. Konkrēti Savienības drošas savienojamības 

programmas mērķis ir arī nodrošināt uzticamu, drošu un rentablu valdības 

satelītsavienojamību. Šīs programmas ir tādu ES drošu satelītu projektu pamatā kā Galileo 

(satelītnavigācija), GOVSATCOM vai IRIS2 (satelītsakari). Saskaņā ar ANM dalībvalstis 

var veikt brīvprātīgas iemaksas šādās programmās, ja iemaksu nolīgums starp Komisiju un 

dalībvalsti pamato, ka dalībvalsts ieguldījums saskaņā ar šīm programmām tiks izmantots 

attiecīgās dalībvalsts labā. ANM pasākums ietvertu atskaites punktu attiecībā uz iemaksu 

nolīguma parakstīšanu un līdzekļu pārvietošanu uz attiecīgo programmu.  

3.3. Sagatavošanās maksājumu pieprasījumiem 2026. gadā  

Maksājumiem 2026. gads būs izšķirošs; tiem būs īsi termiņi un būtiska ietekme gan 

uz dalībvalstu, gan Komisijas resursiem. Tā kā pēdējā maksājuma pieprasījuma 

iesniegšanas termiņš ir 2026. gada 30. septembris, bet izmaksa jāveic līdz 2026. gada 

31. decembrim, novērtēšanas periods būs ārkārtīgi īss. Izvērtējamo atskaites punktu un 

mērķrādītāju skaits, visticamāk, būs liels, tāpēc būs ļoti svarīgi nodrošināt efektīvu un raitu 

izvērtēšanas procesu.  

Dalībvalstis tiek aicinātas plānot laicīgi un nodrošināt, ka pienācīgos termiņos tiek 

iesniegti pamatoti dati, lai mazinātu problēmu rašanos izvērtējuma laikā. Pieņemt 

lēmumus par maksājumiem noteiktajā termiņā būs iespējams tikai tad, ja dalībvalstis 

iesniegs pietiekami pilnīgus maksājuma pieprasījumus. Ja netiks iesniegti pierādījumi par 

visu atskaites punktu un mērķrādītāju prasību izpildi, līdzekļu saistības tiks neizbēgami 

atceltas. Visi nepieciešamie pierādījumi, kas apliecina pēdējā maksājuma pieprasījumā 

iekļauto atskaites punktu un mērķrādītāju apmierinošu izpildi, būs jāiesniedz līdz 

2026. gada 30. septembrim, jo pēdējo maksājuma pieprasījumu izvērtēšanas periodā būs 

ārkārtīgi maz laika informācijas apmaiņai starp Komisijas dienestiem un dalībvalstu 

iestādēm. Te jāpiebilst, ka, tiklīdz pierādījumi ir gatavi, tie būtu neoficiāli jādara zināmi 

                                                 
(25)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/588 (2023. gada 15. marts), ar ko izveido Savienības 

drošas savienojamības programmu 2023.–2027. gadam. 



 

12 

 

Komisijas dienestiem pat pirms maksājumu pieprasījumu oficiālas iesniegšanas. Tas ir 

īpaši svarīgi attiecībā uz atskaites punktiem un mērķrādītājiem, kas tiek izvērtēti, 

izmantojot atlasi, jo pieredze liecina, ka ir vajadzīga vairākkārtēja informācijas apmaiņa 

starp dalībvalsti un Komisiju, lai pārliecinātos par apmierinošu izpildi. 

Dalībvalstīm un Komisijai būtu arī jānodrošina, ka pēdējo maksājuma pieprasījumu 

iesniegšanai tiek piešķirti pietiekami resursi. Lielākajā daļā dalībvalstu 2026. gadā 

apstrādājamo atskaites punktu un mērķrādītāju skaits būs ievērojami lielāks nekā jebkurā 

iepriekšējā gadā. Ņemot vērā šos ārkārtas apstākļus, Komisijas dienesti, kas strādā pie 

ANM un tehniskā atbalsta instrumenta, apvieno spēkus, lai nodrošinātu, ka ir pieejami 

pietiekami resursi pēdējo ANM maksājumu pieprasījumu apstrādei. Dalībvalstis tiek 

mudinātas pēc vajadzības un iespēju robežās pielāgot savus resursus pietiekamas 

administratīvās spējas nodrošināšanai, lai sagatavotos sekmīgai ANP īstenošanai saskaņā 

ar tiesību aktos noteiktajiem termiņiem. Komisija arī turpmāk darbosies ciešā sazobē ar 

dalībvalstīm, lai palīdzētu tām iziet visus ANP īstenošanas posmus un iesniegt attiecīgos 

maksājumu pieprasījumus. 

4. SECINĀJUMI  

Ar ANM ES ir spērusi vēl nepieredzētu un efektīvu soli, cīņā ar Covid-19 pandēmiju 

kolektīvi stiprinot savas ekonomikas un sabiedrības atveseļošanu, noturību un 

konkurētspēju. Saskārusies ar vienu no smagākajām krīzēm savā vēsturē, ES strauji 

atguvās, vienlaikus investējot savu iedzīvotāju un uzņēmumu ilgtspējīgākā un pārtikušākā 

nākotnē. Par spīti karam Eiropā un negaidītiem satricinājumiem enerģētikas un 

tirdzniecības jomā pēdējo četru gadu laikā ir paveikts daudz. Dalībvalstis ir īstenojušas 

vērienīgas strukturālās reformas, kas aptver tieslietu un pensiju sistēmas, kā arī darba 

tirgus, publisko iepirkumu un daudzas citas jomas. Pateicoties no ANM atbalstītajām 

investīcijām, ES energoapgāde ir tīrāka un drošāka, sabiedriskā transporta tīkls ir spēcīgāks 

un efektīvāks, iedzīvotāji iegūst no labākiem sabiedriskajiem pakalpojumiem un 

infrastruktūras, uzņēmumi ir digitalizētāki un konkurētspējīgāki un gūst labumu no 

prasmīgāka darbaspēka.  

Lai pilnībā izmantotu ANM potenciālu, tagad ir jāpieliek visas pūles, lai paātrinātu 

tā īstenošanu un nodrošinātu visu piešķirto resursu pilnīgu izmaksu. Visas dalībvalstis 

tiek mudinātas sistemātiski pārskatīt savus ANP, lai tos racionalizētu un vienkāršotu, 

vienlaikus nodrošinot, ka arī turpmāk tiek ievēroti visi ANM regulā noteiktie izvērtēšanas 

kritēriji. Īstenošanai paātrinoties, NextGenerationEU pamatā joprojām ir starppaaudžu 

taisnīgums. 

ANM jau sākotnēji tika izveidots kā pagaidu instruments, kas beigs darbību 2026. 

gadā. Tā kā instrumenta beigu termiņš ir jau tuvu, Komisija ir gatava sadarboties ar 

dalībvalstīm, lai nodrošinātu netraucētu un sekmīgu tā darbības pabeigšanu. Tā kā 

īstenošanai ir atlikušas 454 dienas, tagad ir īstais laiks rīkoties un panākt rezultātus. 
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