
  

 

10156/21 ADD 1    

 ECOMP 1A  SL 
 

 

 

Svet 
Evropske unije  

 
 
 
 
 
 
Bruselj, 6. julij 2021 
(OR. en) 
 
 
10156/21 
ADD 1 
 
 
 
ECOFIN 641 
CADREFIN 336 
UEM 176 
FIN 517 

 

 

Medinstitucionalna zadeva: 

2021/0163(NLE) 
 

  

 

DOPIS 

Pošiljatelj: Generalni sekretariat Sveta 

Prejemnik: delegacije 

Zadeva: PRILOGA k predlogu izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi ocene 
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V prilogi vam pošiljamo navedeni osnutek izvedbenega sklepa Sveta, kot ga je revidirala in se o 

njem dogovorila Delovna skupina finančnih svetovalcev; ta osnutek temelji na predlogu Komisije 

COM (2021) 339. 
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ODDELEK 1: REFORME IN NALOŽBE V OKVIRU NAČRTA ZA OKREVANJE IN 

ODPORNOST 

1. Opis reform in naložb 

KOMPONENTA 1: OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE IN ENERGETSKA INFRASTRUKTURA 

Namen komponente „obnovljivi viri energije in energetska infrastruktura“ slovaškega načrta za 

oživitev in odpornost je neposredno prispevati k doseganju ciljev glede podnebnih sprememb za 
leto 2030. V skladu s slovaškim nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom je za doseganje 
podnebnih ciljev potreben znaten premik k obnovljivim virom energije v slovaški mešanici 

energijskih virov.  

V zvezi s tem je namen te komponente slovaškega načrta za okrevanje in odpornost podpreti 

hitrejše uvajanje naložb v obnovljive vire energije. Glede na ta cilj bodo reforme posodobile 
slovaški trg z električno energijo in ustvarile ustrezno zakonodajno okolje. Spremembe zakona 
bodo zlasti izboljšale dostop novih udeležencev na trgu, povečale gotovost in zaupanje v ukrepe 

državne podpore ter izboljšale vključevanje obnovljivih virov energije v slovaško električno 
omrežje. Podpora za naložbe se usmeri v povečanje zmogljivosti novih obnovljivih virov energije in 

za ponovno pridobivanje električne energije v obstoječih obratih za proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov, vključno s posodobitvijo bioplina in hidroelektrarn. Naložbe v povečanje 
prožnosti elektroenergetskega omrežja vključujejo podporo novim skladiščem baterij, vključno z 

rešitvami, ki temeljijo na vodiku, ter povečanje zmogljivosti hidroelektrarn za izravnavo električne 
energije.  

Komponenta vključuje dve reformi in tri naložbe.  

Ti ukrepi prispevajo k zelenemu prehodu in cilju podnebne nevtralnosti ter k izpolnjevanju zavez 
Slovaške iz nacionalnega energetskega in podnebnega načrta. Komponenta krepi strateško 

avtonomijo in varnost Slovaške s povečanjem deleža domačih virov energije, saj uvoz iz tretjih 
držav predstavlja znaten del njene porabe. Naložbe prispevajo k ustvarjanju delovnih mest na 

lokalni ravni, tudi za sektor MSP.  

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo znatno škodoval okoljskim ciljem v smislu 
člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in ukrepov za ublažitev, določenih v 

načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne 
škoduje bistveno (2021/C58/01).   

Naložbe in reforme prispevajo k obravnavi priporočila za posamezno državo, naslovljenega na 
Slovaško leta 2020, in sicer da naj „[u]smeri naložbe na zeleni in digitalni prehod, zlasti na čisto in 
učinkovito proizvodnjo in rabo energije in virov“ (priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 

2020). 

A.1  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma 1: Prilagoditev pravnega okvira za električno energijo  

Namen reforme je izboljšati pravni okvir slovaškega trga z električno energijo s spremembo zakona 
251/2012 zb. o energiji in zakona 250/2012 zb. o regulaciji v omrežnih panogah v skladu z 

zahtevami Direktive 2019/944. Poleg tega prilagojena pravna struktura olajša nove dejavnosti in 
dostop udeležencev do trga z električno energijo (energetske skupnosti, združevalec, samoporabnik, 

shranjevanje električne energije), hkrati pa povečuje splošno prožnost elektroenergetskega sistema 
in izboljšuje možnosti za priključitev novih obnovljivih virov energije na slovaško omrežje.  

Ta reforma predvideva tudi (v okviru cilja 2) ukrep za sprostitev tehničnih zmogljivosti za prenos 

električne energije znotraj domačega elektroenergetskega sistema, ki ga omogoča povečanje 
zmogljivosti elektroenergetskih povezav med Slovaško in Madžarsko.  



  

 

10156/21 ADD 1   2 

 ECOMP 1A  SL 
 

Reforma se izvede do 31. decembra 2022.  

Reforma 2: Pravni okvir za spodbujanje obnovljivih virov energije  

Namen reforme je spodbujati uvajanje novih obnovljivih virov energije. Z novimi spremembami 

zakona se vzpostavijo učinkoviti podporni mehanizmi za povečanje deleža obnovljivih virov 
energije v sektorjih prometa, električne energije in ogrevanja. Pravni okvir se spremeni z 

dopolnitvijo Zakona št. 309/2009 zb. o spodbujanju obnovljivih virov energije in soproizvodnje z 
visokim izkoristkom ter Zakona 657/2004 zb. o toplotni energiji. 

Reforma vključuje tudi sprejetje dolgoročnega načrta dražbe za nove obnovljive vire energije. Ta 

ukrep prispeva k večji predvidljivosti skupne nameščene zmogljivosti obnovljivih virov energije in 
ustvarja ugodnejše naložbeno okolje za zasebne vlagatelje.  

Poleg tega reforma vključuje sprejetje naložbenih programov za podporo obnovljivim virom 
električne energije. Ministrstvo za gospodarstvo sprejme dražbeni sistem za nove obnovljive vire 
energije (povezava na naložbo 1, komponenta 1) in podporne sheme za naložbe v obnovitev 

zmogljivosti (povezava z naložbo 2, komponenta 1) ter povečanje prožnosti elektroenergetskega 
sistema (povezava na naložbo 3, komponenta 1). Naložbene politike shem ter podprte dejavnosti in 

podjetja so strogo skladni z okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo ter 
tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01). Slovaški načrt 
za okrevanje in odpornost bo podpiral le naložbe v vodno energijo, ki so v skladu s pravnim redom 

EU.  

Izvajanje reforme se zaključi do 31. decembra 2022. 

Naložba 1: Izgradnja novih obnovljivih virov električne energije  

Namen ukrepa je podpreti uvajanje naložb v nove obnovljive vire električne energije.  Od splošnega 
cilja povečanja nove zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov za 122,4 

MW se s programom podpore zagotovi vsaj 120 MW nove zmogljivosti, ki jo povzročijo novi 
obnovljivi viri energije v okviru ukrepa, povezanega z omrežjem. Konkurenčni dražbeni 

mehanizem je odprt za širok spekter tehnologij obnovljivih virov energije z jasnimi roki in pravili 
za izvedbo projektov. Naložbe v hidroelektrarne niso upravičene v okviru naložbe 1 (komponenta 
1). Ministrstvo za gospodarstvo je odgovorno za izvajanje sistema in zbiranje informacij o 

realiziranih zmogljivostih od nosilcev projektov. 

Shema podpore za avkcije upošteva naložbene politike, določene v mejniku 3 komponente 1 

(reforma 2:  Pravni okvir za spodbujanje obnovljivih virov energije“).  

Naložba naj bi se začela izvajati do 30. junija 2021 in bo zaključena do 30. junija 2026. 

Naložba 2: Posodobitev obstoječih obnovljivih virov električne energije (repowering) 

Cilj ukrepa je podaljšati tehnološko življenjsko dobo, posodobiti in povečati učinkovitost obstoječih 
zmogljivosti obnovljivih virov energije. Posodobitev se nanaša na preoblikovanje obratov za 

pridobivanje bioplina in hidroelektrarn.  Sistem zagotavlja vsaj 100 MW posodobljene zmogljivosti 
obnovljivih virov za proizvodnjo električne energije (prenova električne energije), priključene na 
omrežje, podprto v okviru ukrepa. Ministrstvo za gospodarstvo je odgovorno za izvedbo naložbe in 

zbiranje informacij o realiziranih zmogljivostih od nosilcev projektov. 

Podpora za različne vrste posodobljene opreme iz obnovljivih virov se oceni ločeno ob upoštevanju 

načela stroškovne učinkovitosti. Sheme podpore upoštevajo naložbene politike, kot so določene v 
mejniku 3 komponente 1 (Reforma 2: Pravni okvir za spodbujanje obnovljivih virov energije“).  

Naložba naj bi se začela izvajati do 1. januarja 2022 in bo zaključena do 30. junija 2026. 
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Naložba 3: Povečanje prožnosti elektroenergetskih sistemov za večje vključevanje obnovljivih 

virov energije 

Namen naložbe je povečati prožnost slovaškega elektroenergetskega omrežja. Postopno opuščanje 

prilagodljivih fosilnih virov električne energije povzroča izgubo učinkovitosti izravnave, kar 
negativno vpliva na sposobnost sistema za vključevanje spremenljivih obnovljivih virov energije.  

Naložbe so usmerjene v podporo skladiščem električne energije, vključno z rešitvami, ki temeljijo 
na vodiku, in povečanju zmogljivosti za izravnavo električne energije v hidroelektrarnah. Program 
podpore zagotavlja vsaj 68 MW skupnega povečanja zmogljivosti za izravnavo zaradi novih 

skladiščnih zmogljivosti in povečanja zmogljivosti za izravnavo obstoječih hidroelektrarn, 
priključenih na omrežje. Natančna razčlenitev cilja 68 MW je odvisna od povpraševanja po 

ustreznih temah. Naložbe v izravnalno moč hidroelektrarn v okviru ukrepa ne presegajo 12  000 000 
EUR. Naložbe močno dopolnjujejo druge ukrepe v komponenti, saj prispevajo k povečanju 
zmogljivosti prostega omrežja za vključevanje obnovljivih virov energije.  

Podpora se dodeli v okviru tehnološko specifičnih shem ob upoštevanju načela stroškovne 
učinkovitosti. Sheme spoštujejo pogoje naložbene politike, kot je določeno v mejniku 3 

komponente 1 (Reforma 2:  Pravni okvir za spodbujanje obnovljivih virov energije“). 

Naložba naj bi se začela izvajati do 1. januarja 2022 in bo zaključena do 30. junija 2026. 
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A.2  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore  

Zap. 

št. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja 

  

Enota 

merjenja 

Izhodišč

na raven 

Ciljna 

raven 

Četrtletj

e 
Leto 

1 

1 – 

Obnovljivi 

viri energije 

in 

energetska 

infrastruktur

a – Reforma 

1: 

Prilagoditev 

pravnega 

okvira za 

električno 

energijo 

mejnik 

Reforma 

trga z 

električno 

energijo 

 

 

 

 

 

Začetek 

veljavnosti 

zakonodajnih 

sprememb Zakona 

o energetiki in 

zakona o 

regulaciji v 

omrežni industriji 

 

 

 

      Q4 2022 

Pravni okvir se spremeni z dopolnitvijo Zakona št. 

251/2012 zb. o energiji in zakona 250/2012 zb. o 

regulaciji v omrežnih panogah za prenos Direktive 

2019/944. Poleg tega posodobljeni pravni okvir olajša 

nove dejavnosti in dostop udeležencev do trga z 

električno energijo (energetske skupnosti, združevalec, 

samoporabnik, shranjevanje električne energije), hkrati 

pa povečuje splošno prožnost elektroenergetskega 

sistema in izboljšuje možnosti za priključitev novih 

obnovljivih virov energije na slovaško omrežje. 

2 

1 – 

Obnovljivi 

viri energije 

in 

energetska 

infrastruktur

a – Reforma 

1: 

Prilagoditev 

pravnega 

okvira za 

električno 

energijo  

mejnik 

Sprostitev 

omejitev 

tehničnih 

zmogljivos

ti za 

prenos 

električne 

energije v 

slovaškem 

elektroener

getskem 

sistemu  

 

 

Skupna javna 

izjava Ministrstva 

za gospodarstvo 

in slovaškega 

operaterja 

prenosnega 

sistema Slovenská 

elektrizačná 

prenosová 

sústava, a.s.  

 

  

   
 

Q2 

 
2021 

 

Slovaško ministrstvo za gospodarstvo in slovaški 

operater prenosnega sistema električne energije 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. razglasita 

sprostitev omejitev tehničnih zmogljivosti za prenos 

električne energije znotraj slovaškega 

elektroenergetskega sistema in povečanje zmogljivosti za 

priključitev obnovljivih virov energije na omrežje. Ukrep 

se olajša s povečanjem neto prenosne zmogljivosti 

prenosnih povezav z Republiko Madžarsko. 
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3 

1 – 

Obnovljivi 

viri energije 

in 

energetska 

infrastruktur

a – Reforma 

2: Pravni 

okvir za 

spodbujanje 

obnovljivih 

virov 

energije 

mejnik 

Okvir za 

podporo 

naložbam 

v nove 

obnovljive 

vire 

energije  

 Začetek 

veljavnosti 

zakonodajnih 

sprememb Zakona 

o spodbujanju 

obnovljivih virov 

energije in 

soproizvodnje z 

visokim 

izkoristkom ter 

Zakona o toplotni 

energiji.  

 

Ministrstvo za 

gospodarstvo 

sprejme 

dolgoročni načrt 

dražbe    

 

Sprejetje 

naložbenih shem s 

strani Ministrstva 

za gospodarstvo 

za spodbujanje 

novih virov 

električne energije 

iz obnovljivih 

virov energije 

(opredeljenih v 

naložbi 1), naložb 

v obnovitev 

zmogljivosti 

(opredeljene v 

naložbi 2) in 

naložb, ki 

povečujejo 

prožnost 

elektroenergetske

ga sistema  

      Q4 2022 

 

 

Zakonodajne spremembe vzpostavljajo podporne 

mehanizme za povečanje deleža obnovljivih virov 

energije v prometnem, elektroenergetskem in 

ogrevalnem sektorju. Pravni okvir se spremeni z 

dopolnitvijo Zakona š t. 309/2009 zb. o spodbujanju 

obnovljivih virov energije in soproizvodnje z visokim 

izkoristkom ter Zakona 657/2004 zb. o toplotni energiji.  

 

Ministrstvo za gospodarstvo sprejme dolgoročni načrt 

dražbe novih obnovljivih virov, ki prispeva k   boljši 

predvidljivosti povečanja zmogljivosti novih 

zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih 

virov. 

   

Ministrstvo za gospodarstvo sprejme nov dražbeni sistem 

za nove vire električne energije iz obnovljivih virov 

energije (opredeljen v naložbi 1), podporne programe za 

naložbe v obnovitev električne energije (opredeljene v 

naložbi 2) in povečanje prožnosti elektroenergetskega 

sistema (opredeljen v naložbi 3). Sheme podrobno 

opredeljujejo merila za upravičenost podprtih podjetij, 

pri čemer zagotavljajo skladnost podprtih dejavnosti 

in/ali podjetij s pravnim redom EU in nacionalnim 

okoljskim pravnim redom ter tehničnimi smernicami za 

uporabo načela, da se ne škoduje bistveno 

(2021/C58/01), hkrati pa povečujejo nove zmogljivosti 

OVE, kot je podrobno opisano v ustreznih ciljih (za 

naložbe 1, 2 in 3). Projekti biomase dosegajo vsaj 80-

odstotni prihranek emisij toplogrednih plinov v skladu z 

metodologijo za prihranek toplogrednih plinov in 

relativno primerjalno fosilno energijo iz Priloge VI k 

Direktivi (EU) 2018/2001. Podpirajo se samo naložbe v 

vodno energijo, ki so v skladu s pravnim redom EU. 
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(opredeljeno v 

naložbi 3) 

 

 

 

4 

1 – 

Obnovljivi 

viri energije 

in 

energetska 

infrastruktur

a – Naložba 

1:  Izgradnja 

novih 

obnovljivih 

virov 

električne 

energije 

 

 

cilj 

Zmogljivo

st novih 

obnovljivi

h virov 

energije   

  MW 0 120 Q2 2026 

 

Od splošnega cilja povečanja nove zmogljivosti za 

proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov za 

122,4 MW bo program podpore v okviru ukrepa 

zagotovil vsaj 120 MW novih zmogljivosti obnovljivih 

virov električne energije, priključenih na omrežje.  

 

Podporni mehanizem ima obliko dražb za podporo 

naložbam za nove vire električne energije iz obnovljivih 

virov energije. Program podpore upošteva pogoje za 

naložbene politike, kot so določeni v mejniku 3 („1 – 

Obnovljivi viri energije in energetska infrastruktura – 

Reforma 2:  Pravni okvir za spodbujanje obnovljivih 

virov energije“). 

 

5 

1 – 

Obnovljivi 

viri energije 

in 

energetska 

infrastruktur

a – Naložba 

2: 

Posodobitev 

obstoječih 

obnovljivih 

virov 

električne 

energije 

(repowering) 

 

 

cilj 

Obnovljen

a 

zmogljivos

t 

obnovljivi

h virov 

energije 

  MW 0 100 Q2 2026 

 

Vsaj 100 MW povečanja posodobljene zmogljivosti 

obnovljivih virov za proizvodnjo električne energije 

(repowering), ki je posledica priključitve moderniziranih 

obnovljivih virov električne energije v omrežje v okviru 

ukrepa. 

 

Podpora različnim vrstam posodobljene opreme se oceni 

ločeno ob upoštevanju načela stroškovne učinkovitosti. 

Posodobitev se nanaša na preoblikovanje obratov za 

pridobivanje bioplina in hidroelektrarn. Programi 

podpore upoštevajo pogoje za naložbene politike, kot so 

določeni v mejniku 3 („1 – Obnovljivi viri energije in 

energetska infrastruktura – Reforma 2:  Pravni okvir za 

spodbujanje obnovljivih virov energije“). 
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6 

1 – 

Obnovljivi 

viri energije 

in 

energetska 

infrastruktur

a – Naložba 

3: Povečanje 

prožnosti 

elektroenerg

etskih 

sistemov za 

večje 

vključevanje 

obnovljivih 

virov 

energije  

cilj 

Skupno 

povečanje 

zmogljivos

ti naprav 

za 

povečanje 

prožnosti 

energetski

h sistemov  

  MW 0 68 Q2 2026 

 

Povečanje novih objektov za skladiščenje električne 

energije za najmanj 68 MW, ki je posledica začetka 

obratovanja novih skladiščnih zmogljivosti v okviru 

ukrepa. Program podpira namestitev nove zmogljivosti 

akumulatorskih sistemov, namestitev novih zmogljivosti 

vodikovih celic in povečanje zmogljivosti za izravnavo v 

hidroelektrarnah. Natančna razčlenitev cilja 68 MW bo 

odvisna od povpraševanja po ustreznih temah. Naložbe v 

izravnalno moč hidroelektrarn v okviru ukrepa ne 

presegajo 12 000 000 EUR. 

 

Podpora se dodeli v okviru tehnološko specifičnih shem 

ob upoštevanju načela stroškovne učinkovitosti.  

Programi podpore upoštevajo pogoje za naložbene 

politike, kot so določeni v mejniku 3 („1 – Obnovljivi 

viri energije in energetska infrastruktura – Reforma 

2:  Pravni okvir za spodbujanje obnovljivih virov 

energije“). 
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KOMPONENTA 2: PRENOVA STAVB 

V skladu s slovaškim nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom ter dolgoročno strategijo 
prenove stavb je za doseganje ciljev EU glede zmanjšanja emisij za leti 2030 in 2050 potreben 

znaten premik od izvajanja delnega na srednjega (30–60-odstotni prihranek primarne energije) in 
temeljite (več kot 60 %) prenove stavb. 

Ta komponenta slovaškega načrta za oživitev in odpornost je namenjena zmanjšanju porabe 
energije s celovito prenovo družinskih hiš, javnih zgodovinskih stavb in stavb s seznama. Združuje 
ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb z doseganjem vsaj 30-odstotnega prihranka 

primarne energije z ukrepi za spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam (kot sta namestitev 
zelenih streh, sistem za zadrževanje vode). Komponenta prispeva k podnebnim in okoljskim ciljem, 

hkrati pa spodbuja okrevanje in konkurenčnost gradbenega sektorja z ustvarjanjem več delovnih 
mest, zlasti za MSP na lokalni ravni. 

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo znatno škodoval okoljskim ciljem v smislu 

člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in ukrepov za ublažitev, določenih v 
načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne 

škoduje bistveno (2021/C58/01).   

Komponenta vključuje 3 reforme in 2 naložbi.   

Te naložbe in reforme prispevajo k obravnavi priporočil za posamezno državo, naslovljenih na 

Slovaško v zadnjih dveh letih, in sicer da bo „ekonomsko politiko z zvezi z naložbami osredotočila 
na [...] učinkovito rabo energije“ (priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 2019) ter da 

„[u]smeri naložbe na zeleni [...] prehod (priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 2020).   

 

A.1  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo  

 

.Reforma 1: Uskladitev podpornih mehanizmov za prenovo družinskih hiš.   

 

Cilj reforme je kartiranje, usklajevanje in združevanje različnih podpornih shem, poenotenje in 
racionalizacija procesa prenove ter zagotavljanje spodbud lastnikom za izvajanje širšega nabora 

ukrepov prenove. Zasnova shem podpore, meril in pogojev ter izvedbeni ukrepi se navedejo v 
izvedbenem načrtu, ki ga bo Slovaška agencija za okolje objavila do 30. septembra 2022. Za 

zagotovitev učinkovitega in pravočasnega izvajanja se okrepijo zmogljivosti slovaške agencije za 
okolje. V fazi izvajanja se lastniki hiš povežejo s komunikacijsko kampanjo in regionalnimi uradi, 
ki bodo ustanovljeni, ter z zagotavljanjem tehnične pomoči in posvetovanja.   

 

Reforma se izvede do 30. septembra 2022.  

 

Naložba 1: Izboljšanje energetske učinkovitosti družinskih hiš.   

 

Cilj naložbe je dokončati prenovo vsaj 30 000 enodružinskih hiš, pri čemer se v povprečju doseže 

vsaj 30-odstotni prihranek primarne energije. Naložba je namenjena lastnikom starejših družinskih 
hiš. Poleg tradicionalnih ukrepov za varčevanje z energijo, kot so toplotna izolacija, zamenjava 
oken, mehanizem omogoča zamenjavo neučinkovitih virov toplote in tople vode z visoko 

učinkovitimi napravami ali namestitev novih naprav za obnovljivo energijo. Kadar je mogoče, se 
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uporabijo ukrepi za povečanje odpornosti stavb na podnebne spremembe (kot so vegetacijske 
strehe, zajetje deževnice). Za spodbuditev celovite in zelene prenove programi podpore vključujejo 
kombinacijo obveznega in neobveznega dela. Pričakuje se finančni prispevek lastnikov. Prihranki 

energije se preverjajo predvsem z energetskimi izkaznicami ali drugimi ustreznimi dokumenti.   

Naložbeni ukrepi, povezani s prenovo stavb, so skladni z zahtevami, da se ne škoduje bistveno, 

vključno s preprečevanjem in recikliranjem gradbenih odpadkov in odpadkov pri rušenju objektov 
ter sistemom zamenjave kotlov, ki je majhen del celotnega programa prenove.  

Naložba naj bi se začela izvajati najpozneje 30. septembra 2022 in bo zaključena do 30. junija 

2026.  

 

Reforma 2: Povečanje preglednosti in poenostavitev odločitev slovaškega odbora za 

spomenike.  

 

Cilj reforme je izboljšati kakovost in učinkovitost postopka odločanja slovaškega odbora za 
spomenike z razvojem treh metodologij za: 

- razvrstitev spomenikov, 
- določitev objektivnih meril, po katerih sprejema odločitve odbor za spomenike, in 

- količinsko opredelitev stroškov, povezanih z intervencijami odbora za spomenike 

Poleg tega je cilj reformirati kartiranje državnih spomenikov z oceno njihovih tehničnih, gradbenih 
in energetskih vidikov. Na podlagi kartiranja se izda vsaj 1 000 gradbenih potnih listov za ustrezne 

stavbne spomenike v državni lasti. Reforma lajša naložbene odločitve o prenovi, da se ohrani 
vrednost spomenikov in po potrebi izboljša energetska učinkovitost.   

 

Reforma se izvede do 31. decembra 2023.  

 

Naložba 2: Obnova zgodovinskih in spomeniško zaščitenih javnih stavb.   

 

Zgodovinske in spomeniško zaščitene javne stavbe so med energetsko najmanj učinkovitimi 

stavbami in zahtevajo prilagojen pristop, da se ohranita in zaščitita njihova kulturna vrednost in 
dediščina. Cilj naložbe je izboljšati energetsko učinkovitost in strukturne pogoje zgodovinskih in 

spomeniško zaščitenih javnih stavb, hkrati pa zaščititi njihove zgodovinske in kulturne vrednote ter 
izboljšati dostopnost stavb. Od splošnega cilja je obnova 130 000 m² obnovljenih vsaj 117 000 m² 
tlorisnih površin zgodovinskih in spomeniško zaščitenih javnih stavb, pri čemer se v povprečju 

doseže vsaj 30 % prihrankov primarne energije. Pričakuje se, da bo naložba privedla do prenove 
približno 100 stavb in da jo bo spremljala informacijska kampanja. Prihranki energije se spremljajo 

in preverjajo z energetskimi izkaznicami.   

Naložbeni ukrepi, povezani s prenovo stavb, so skladni z zahtevami, da se ne škoduje bistveno, 
vključno s preprečevanjem in recikliranjem gradbenih odpadkov in odpadkov pri rušenju objektov 

ter sistemom zamenjave kotlov, ki je majhen del celotnega programa prenove. 

Naložba se izvede do 30. junija 2026.  

 

Reforma 3: Ravnanje z gradbenimi odpadki in odpadki pri rušenju objektov.   
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Reforma obravnava zelo nizko stopnjo recikliranja na Slovaškem in je osredotočena na revizijo 
zakonodaje o ravnanju z odpadki, da bi se povečal potencial krožnega gospodarstva za gradbene 
odpadke in odpadke iz rušenja objektov. Ministrstvo za okolje Slovaške republike vloži predlog 

spremembe zakonodaje o odpadkih, ki zahteva, da se najmanj 70 % nenevarnih gradbenih 
odpadkov in odpadkov pri rušenju objektov, nastalih pri gradnji, pripravi za ponovno uporabo ali 

pošlje v recikliranje. Poleg tega se z reformo uvedejo obvezno selektivno rušenje, standardi 
kakovosti za recikliranje gradbenih odpadkov in odpadkov pri rušenju objektov, obvezna zelena 
javna naročila za sklepanje pogodb o gradbenih delih, poenostavijo pravila in izboljšajo sistemi 

zbiranja podatkov o gradbenih odpadkih. Ko bo zakonodaja začela veljati, bo zagotovila skladnost 
„neznatne škode“ z zahtevo po 70-odstotnem recikliranju in ponovni uporabi nenevarnih odpadkov 

pri rušenju objektov in gradbenih odpadkih, ki se uporabljajo za obnovo in gradnjo stavb, 
financiranih v okviru obrata za predelavo in odpornost.   

 

Reforma se izvede do 30. junija 2022.    
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A.2  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore  

 

Zap. št. 

  

Povezan

i ukrep 

(reform

a ali 

naložba

) 

  

Mejni

k/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki     

(za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki     (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika 

in cilja 

  

Enota 

merjenja 

Izhodiš

čna 

raven  

Ciljna 

raven 

Četrtletj

e 
Leto 

1 

  

2 – 

Prenova 

stavb – 

Reforma 

1: 

Uskladit

ev 

podporni

h 

mehaniz

mov za 

prenovo 

družinsk

ih hiš   

mejnik 

 Izvedbeni načrt za 

spodbujanje 

zelene prenove 

družinskih hiš  

Sprejetje 

izvedbenega 

načrta s 

strani 

Ministrstva 

za okolje  

      Q3 2022 

Izvedbeni načrt določa različne programe 

podpore in jih usklajuje. Podrobno opisuje 

priprave na začetek izvajanja sistema, časovni 

razpored in njegovo upravljanje ter 

spremljanje rekonstrukcije in preverjanja 

prihrankov energije predvsem z energetskimi 

izkaznicami ali drugimi ustreznimi 

dokumenti. Sistemi so zasnovani tako, da 

spodbujajo povprečno vsaj 30–odstotne 

prihranke primarne energije in izpolnjujejo 

zahteve iz tehničnih smernic za uporabo 

načela, da se ne škoduje bistveno 

(2021/C58/01).  

2 

  

2 – 

Prenova 

stavb – 

mejnik  

 Uvedba 

programov 

podpore za 

mobilizacijo 

prihrankov 

 Uvedba 

programov 

podpore za 

mobilizacijo 

prihrankov 

      Q3 2022 

Sistemi za mobilizacijo prihrankov energije 

in zelene prenove se oblikujejo in začnejo 

izvajati v skladu z ukrepi in časovnim 

načrtom, sprejetim v izvedbenem načrtu. 

Slovaška agencija za okolje bo zadevne 
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Reforma 

1:  

Izboljša

nje 

energets

ke 

učinkovi

tosti 

družinsk

ih hiš  

energije in zelene 

prenove  

energije in 

zelene 

prenove 

razpise objavila na spletni strani. 

  

3 

  

2 – 

Prenova 

stavb – 

Naložba 

1: 

Izboljša

nje 

energets

ke 

učinkovi

tosti 

družinsk

ih hiš  

cilj 

Število 

prenovljenih 

družinskih hiš, ki 

v povprečju 

dosegajo vsaj 30-

odstotni prihranek 

primarne energije  

  število 0 18 000 Q4 2024 

18 000 enodružinskih hiš se prenovi v skladu 

z zahtevami programov podpore, vključno s 

skladnostjo z načelom, da se ne škoduje 

bistveno, ter za zagotavljanje spodbud za 

doseganje povprečno vsaj 30-odstotnega 

prihranka primarne energije in dodatnih 

dopolnilnih ukrepov. Seznam možnih 

ukrepov vključuje: izolacija, zamenjava oken, 

obnovitev strehe, zadrževanje deževnice, 

zamenjava kotla ali odstranitev pokrova 

azbesta ali drugi ukrepi v skladu z besedilom 

sestavnega dela.  Prihranki energije 

obnovljenih hiš se preverjajo predvsem z 

energetsko izkaznico ali drugimi ustreznimi 

dokumenti. Naložbe, ki se financirajo z RRF, 

ne zagotavljajo podpore za kotle na biomaso. 

4 

  

2 – 

Prenova 

stavb – 

Naložba 

1: 

cilj 

Število 

prenovljenih 

družinskih hiš, ki 

v povprečju 

dosegajo vsaj 30-

odstotni prihranek 

  število 18 000 
30 

0000 
Q2 2026 

Skupno se 30 000 enodružinskih hiš prenovi 

v skladu z zahtevami sistemov, vključno s 

skladnostjo z načelom, da se ne škoduje 

bistveno, in da se zagotovijo spodbude za 

doseganje povprečnega vsaj 30-odstotnega 

prihranka primarne energije in dodatni 
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Izboljša

nje 

energets

ke 

učinkovi

tosti 

družinsk

ih hiš  

primarne energije  dopolnilni ukrepi. Seznam možnih ukrepov 

vključuje:  kot izolacija, zamenjava oken, 

obnovitev strehe, zadrževanje deževnice, 

zamenjava kotla ali odstranitev pokrova 

azbesta ali drugi ukrepi v skladu z besedilom 

sestavnega dela in zagotovljenimi stroški. 

Prihranki energije obnovljenih hiš se 

preverjajo predvsem z energetsko izkaznico 

ali drugimi ustreznimi dokumenti. Naložbe, 

ki se financirajo z RRF, ne zagotavljajo 

podpore za kotle na biomaso. 

5 

  

 

2. 

Prenova 

stavb – 

Reforma 

2:  

Povečan

je 

pregledn

osti in 

poenosta

vitev 

odločite

v 

slovaške

ga 

odbora 

za 

spomeni

ke 

mejnik  

Metodologije za 

postopek 

odločanja 

slovaškega odbora 

za spomenike  

  

  

  

 Objava 

metodologij 

s strani 

odbora za 

spomenike 

  3  Q4 2023 

Razvoj in sprejetje treh metodologij za 

razvrščanje spomenikov, da bi povečali 

preglednost, javno odobravanje in pospešili 

postopke odločanja slovaškega odbora za 

spomenike. Odbor za spomenike na podlagi 

standardiziranih metodologij izda vsaj 1 000 

gradbenih potnih listov, da se zagotovijo 

diagnoze tehničnih in energetskih vidikov 

zadevnih spomenikov v državni lasti za lažje 

sprejemanje odločitev o prenovi.  



 

 

10156/21 ADD 1   14 

 ECOMP 1A  SL 
 

6 

 2– 

Prenova 

stavb – 

Naložba 

2:  

Prenova 

javnih 

zgodovi

nskih 

stavb in 

stavb s 

seznama  

cilj 

  

Skupna površina 

(m²) prenovljenih 

javnih 

zgodovinskih 

stavb in stavb s 

seznama, ki 

dosegajo vsaj 30 

% prihrankov 

primarne energije 

  
Površina 

(m²) 
0 

  

60 000 

Q4 2024 

Od splošnega cilja je prenova 66 000 m², tj. 

vsaj 60 000 m² zgodovinskih in spomeniško 

zaščitenih javnih stavb, obnovljena v skladu z 

zahtevami javnega razpisa, v katerem so 

opredeljeni pogoji za doseganje povprečno 

vsaj 30-odstotnega prihranka primarne 

energije, skladnost z načelom, da se ne 

škoduje bistveno, in spodbujanje izvajanja 

drugih dopolnilnih ukrepov (kot so 

zadrževanje deževnice, odstranjevanje 

azbesta, dostopnost stavb). Prihranki energije 

se spremljajo in preverjajo za prenovljene 

stavbe z energetskimi izkaznicami. 

7 

  

2– 

Prenova 

stavb – 

Naložba 

2:  

Prenova 

javnih 

zgodovi

nskih 

stavb in 

stavb s 

seznama  

cilj 

Skupna površina 

(m²) prenovljenih 

javnih 

zgodovinskih 

stavb in stavb s 

seznama 

doseganje vsaj 30-

odstotnega 

prihranka 

primarne energije  

  

Površina 

(m²) 

  

60 000 
117 00

0 
Q2 2026 

Od splošnega cilja je obnova 130 000 m², tj. 

vsaj 117 000 m² zgodovinskih in spomeniško 

zaščitenih javnih stavb, obnovljenih v skladu 

z zahtevami javnega razpisa, v katerem so 

opredeljeni pogoji za doseganje povprečno 

vsaj 30-odstotnega prihranka primarne 

energije, skladnost z načelom, da se ne 

škoduje bistveno, in spodbujanje izvajanja 

drugih dopolnilnih ukrepov (kot so 

zadrževanje deževnice, odstranjevanje 

azbesta, dostopnost stavb). Prihranki energije 

se spremljajo in preverjajo za prenovljene 

stavbe z energetskimi izkaznicami. 
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8 

  

2 – 

Prenova 

stavb – 

Reforma 

3: 

Ravnanj

e z 

gradbeni

mi 

odpadki 

in 

odpadki 

pri 

rušenju 

objektov 

mejnik 

Sprememba 

Zakona o 

odpadkih  

Začetek 

veljavnosti 

zakonodajne 

spremembe 

Zakona o 

odpadkih   

  0 1 Q2 2022 

Revidirana zakonodaja ministrstva za okolje o 

odpadkih povečuje potencial krožnega 

gospodarstva v gradbeništvu in odpadkih pri 

rušenju objektov ter gradbeništvu, kar pomeni, 

da se vsaj 70 % nenevarnih gradbenih 

odpadkov in odpadkov pri rušenju objektov 

reciklira in ponovno uporabi.  Vključuje 

obvezna zelena javna naročila za gradbene 

naložbe v okviru državne uprave, zvišanje 

zakonsko predpisanih pristojbin za odlaganje 

na odlagališčih ter poenostavitev pravil za 

uporabo gradbenih odpadkov in odpadkov pri 

rušenju objektov. 
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 KOMPONENTA 3: TRAJNOSTNI PROMET 

 

Cilj komponente slovaškega načrta za okrevanje in odpornost je povečati delež okolju prijaznih 

oblik prevoza z ukrepi in pametnimi rešitvami, ki temeljijo na analizi podatkov, povečati število 
potnikov, ki potujejo z železniškim in javnim potniškim prometom, količino blaga, ki se prevaža v 

okolju prijaznem intermodalnem prevozu, ter podpreti razvoj infrastrukture za alternativni pogon, s 
čimer bi se zmanjšale emisije CO2 v prometu in izboljšala kakovost zraka. Pametne in digitalne 
naložbe podpirajo hitrejši, zanesljivejši in učinkovitejši železniški in čisti javni potniški promet ter 

spodbujajo potnike k prehodu z avtomobilov in drugih prevoznih sredstev na osnovi ogljika. 
Komponenta omogoča širšo uporabo alternativnih pogonov za trajnosten, okolju prijazen, cenovno 

dostopen in inteligenten promet, hkrati pa spodbuja uporabo pametnih omrežij. Prispeva h 
konkurenčnosti gospodarstva z ustvarjanjem potrebnih tržnih pogojev za dobavitelje prevoznih 
strojev.  

Komponenta vključuje štiri reforme in štiri naložbe. 

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo znatno škodoval okoljskim ciljem v smislu 

člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in ukrepov za ublažitev, določenih v 
načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne 
škoduje bistveno (2021/C58/01).   

Reforme in naložbe v okviru komponente neposredno obravnavajo Priporočilo Sveta v zvezi z 
nacionalnim reformnim programom Slovaške za leto 2020 in mnenje Sveta o programu stabilnosti 

Slovaške za leto 2020, v skladu s katerim Slovaška „čim prej izvede pripravljene projekte javnih 
naložb in podpre naložbe zasebnega sektorja v podporo gospodarskemu okrevanju. Usmeri naložbe 
na zeleni in digitalni prehod, zlasti na čisto in učinkovito proizvodnjo in rabo energije in virov, 

trajnostni javni prevoz in ravnanje z odpadki.“  

Komponenta vključuje štiri reforme in štiri naložbe. 

A.1  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

  

Reforma 1 o pripravi naložbenih projektov na področju prometa. 

Cilj reforme je izboljšati upravljanje naložb in povečati njihove gospodarske koristi. To se doseže z 
naslednjimi ukrepi: 

• do 30. junija 2021 pripravi naložbeni načrt za projekte železniške infrastrukture, ki dajejo 

prednost projektom glede na njihovo stroškovno učinkovitost;  

• spremembe Zakona o železnicah in povezane zakonodaje, ki poenostavljajo in 

poenostavljajo zakonodajne in tehnične zahteve za parametre prometne infrastrukture, do 

31. marca 2023; 
• do 31. decembra 2021 objavi metodologijo, ki določa, kako opredeliti projekte z največjo 

možno stroškovno učinkovitostjo in prispevati k cilju preusmeritve prevoza potnikov z 

individualnega cestnega prevoza na kolesarjenje.  

 
Reforma se izvede do 31. marca 2023.    

 

 

Reforma 2 o javnem potniškem prevozu. 
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Cilj reforme je izboljšati zagotavljanje potniškega prometa. Nov načrt prevoznih storitev, ki mu 
sledi optimizacija železniškega potniškega prometa, je pomemben del celovite reforme javnega 
prevoza. Reformo podpira nova zakonodaja, ki določa pravila, odgovornosti in obveznosti pri 

usklajevanju, naročanju in financiranju regionalnih avtobusnih in železniških storitev. Zakonodaja 
določa nacionalni organ, ki v sodelovanju z regionalnimi integratorji usklajuje oblikovanje 

nacionalnega integriranega prometnega sistema z enotno prevozno ceno ter usklajuje pripravo in 
izvajanje postopkov javnih naročil za javne storitve železniškega potniškega prometa in vozila, 
kupljena s sredstvi EU za delovanje teh prog v prejšnjih obdobjih. Pogostost železniškega prevoza 

na progah z največjim potencialom za prenos prometa z avtomobilov na vlake se poveča, kar 
omogoča boljše usklajevanje regionalnih javnih avtobusnih in železniških storitev. To reformo 

podpirajo naslednji posebni ukrepi:  

• Nov zakon bo do 31. marca 2023 določil standarde javnega potniškega prevoza in 

racionaliziral javni red storitev, ki je trenutno razdrobljen in nezadostno usklajen med 

državo, župani, mesti in občinami. 
• Do 31. decembra 2023 se objavijo optimizirani grafični prikazi železniškega prometa.  

• Do 31. decembra 2026 se vzpostavi integriran prometni sistem, ki omogoča multimodalni 

javni potniški prevoz z eno samo vozovnico. Deluje vsaj v 6 okrožjih. 

 

Zadnji mejnik v zvezi z izvajanjem reforme se zaključi do 30. junija 2026.  

 

Reforma 3 o intermodalnem tovornem prometu. 

Reforma podpira večjo intermodalnost z javnimi naročili, usklajevanjem logistike in spodbujanjem 

uvajanja novih intermodalnih poti. Cilj te reforme je, da se 30 % cestnega prometa, daljšega od 300 

km, do leta 2030 preusmeri na železniški ali vodni promet, več kot 50 % pa na leto 2050 (v 

primerjavi z letom 2005). To stori zlasti s spodbujanjem interesa prevoznikov za preusmeritev 

cestnega tovornega prometa na železniški/intermodalni promet ter s preprečevanjem nadaljnjega 

prenosa načina železniškega prometa. Priprava in odobritev koncepta razvoja intermodalnega 

prevoza, vključno s predlogom potrebnih zakonodajnih sprememb, omogočata sprejetje ukrepov za 

sistemski razvoj okolju prijaznih načinov prevoza blaga. Podpora je namenjena odpravi tehničnih 

težav pri prehodu na intermodalni prevoz in povečanju njegove privlačnosti.  

Izvajanje reforme naj bi se začelo do 31. decembra 2021 in končalo do 31. decembra 2022. 

Reforma 4 o uvedbi novih politik za dolgoročno spodbujanje alternativnih goriv v prometnem 

sektorju. 

Reforma bo podprta z začetkom veljavnosti novih zakonodajnih ukrepov do 31. decembra 2022, s 
katerimi se bodo reformirale tarife za distribucijo, poenostavili in pospešili postopek izgradnje 
infrastrukture za alternativni pogon. Prav tako uvedejo „pravice polnilnih postaj“ ter stabilen in 

predvidljiv večletni okvir za podporo izgradnji ustrezne infrastrukture za alternativni pogon. 

Naložba 1 v razvoj nizkoogljične prometne infrastrukture. 

Naložbe podpirajo razogljičenje z elektrifikacijo železniških prog, nadgradnjo železniških prog, 
gradnjo ali posodobitvijo tramvajskih in trolejbusnih prog ter izgradnjo kolesarske infrastrukture. 
Izvede se „preoblikovanje evropskega postopka voznih redov – TTR“ in uvede se nov varnostni 

sistem, ki temelji na digitalnih tehnologijah, da se omogoči avtomatizacija upravljanja železniškega 
prometa. Naložba temelji na reformi 1. 

Naložba se izvede do 30. junija 2026. 
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Naložba 2 v spodbujanje čistega potniškega prometa. 

Naložba se izvede s povečanjem privlačnosti železniškega potniškega prometa ter primestnega in 
mestnega prometa na koncu prodajne verige. Na gosto poseljenih primestnih območjih in na glavnih 

prometnih koridorjih med večjimi mesti in velemestnimi območji se poveča ponudba povezav. Novi 
ali nadgrajeni železniški vozni park se začne uporabljati. Naložbe se izvajajo v obliki namenskih 

subvencij na nediskriminatorni podlagi z uporabo orodij za analizo podatkov o prometu in 
podatkov. Naložba je podprta z reformo 2.  

Naložba se izvede do 30. junija 2025. 

Naložba 3 v razvoj intermodalnega tovornega prometa. 

Naložba podpira nakup intermodalnih prevoznih enot in naprav za natovarjanje, ki vključujejo 

zasebni kapital, ter vzpostavitev novih intermodalnih poti na izbranih progah. Da bi se povečal 
obseg prevoza v okolju prijaznejšem intermodalnem prevozu, država spodbuja nakup intermodalnih 
prevoznih enot in naprav za natovarjanje, ki vključujejo zasebni kapital. Hkrati država zagotovi 

podporo za uvedbo novih intermodalnih prog na izbranih progah. Predvidene sheme državne 
pomoči (pod pogojem, da jih odobri Evropska komisija) predvidevajo le delno financiranje iz 

mehanizma in izbiro podjetij, ki bodo prejela podporo na podlagi javnih razpisov z jasno 
opredeljenimi nediskriminatornimi pravili. 

Naložba se izvede do 30. junija 2026. 

 

Naložba 4 v podporo izgradnji infrastrukture za alternativni pogon. 

Naložbe so osredotočene na polnilne postaje za električne avtomobile in črpalne postaje za vodik. 
Vzpostavi se finančni mehanizem shem pomoči za izgradnjo polnilnih mest za električne 
avtomobile in črpalnih postaj za vodik. Sistem zagotavlja gradnjo skeletne infrastrukture ultra hitrih 

absorpcijskih mest, razpoložljive polnilne infrastrukture na ravni vseh četrti Slovaške, s čimer se 
spodbuja hitrejši razvoj potniškega in tovornega prometa z alternativnimi gorivi, kar vodi k 

posodobitvi voznega parka, da se zmanjšajo skupne emisije v cestnem prometu. Te naložbe podpira 
reforma 3. 

Naložba se izvede do 30. junija 2026. 
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A.2  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore  

 

Zap. 

št. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki   

(za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki   (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika 

in cilja 

  

merska 

enota 

Izhodišč

na raven 

Ciljna 

raven 

Četrtletj

e 
Leto 

1 

3 – 

Trajnostni 

promet – 

Reforma 1: 

Reforma 

priprave 

naložbenih 

projektov na 

področju 

prometa 

mejnik 

Naložb

eni 

načrt za 

projekt

e 

železni

ške 

infrastr

ukture 

Objava 

izvedbenega 

načrta  

      Q2 2021 

Ministrstvo za promet in gradbeništvo v 

sodelovanju z Ministrstvom za finance 

pripravi in objavi investicijski načrt za 

projekte železniške infrastrukture, ki vsebuje 

metodologijo, prednostne naloge in časovni 

razpored izgradnje infrastrukture. Objavljeni 

naložbeni načrt za projekte železniške 

infrastrukture, ki dajejo prednost projektom 

glede na njihovo stroškovno učinkovitost, 

zagotavlja dolgoročno stabilnost njihove 

priprave in izvajanja projektov železniške 

infrastrukture. 

2 

3 – 

Trajnostni 

promet – 

Reforma 1: 

Reforma 

priprave 

naložbenih 

projektov na 

področju 

prometa 

mejnik 

  

Metodo

logija 

za 

izbiro, 

priprav

o in 

izvajanj

e 

kolesar

skih 

Objava 

metodologije 
      Q4 2021 

Metodologija določa, kako opredeliti projekte 

z največjo možno stroškovno učinkovitostjo in 

prispevati k cilju preusmeritve prevoza 

potnikov z individualnega cestnega prevoza na 

kolesarjenje.  
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projekt

ov 

3 

3 – 

Trajnostni 

promet – 

Reforma 1: 

Reforma 

priprave 

naložbenih 

projektov na 

področju 

prometa 

mejnik 

Spreme

mba 

Zakona 

o 

železni

cah in s 

tem 

poveza

na 

zakono

daja o 

parame

trih 

promet

ne 

infrastr

ukture 

Začetek 

veljavnosti 

spremembe 

Zakona o 

železnicah s 

strani 

Državnega 

sveta SR in  

sprejetje 

spremembe 

Uredbe št. 

350/2010 zb. 

o gradnji in 

tehničnem 

redu 

železniških 

prog s strani 

Ministrstva 

za promet in 

gradnjo] ter 

začetek 

veljavnosti 

zakonodaje  

      Q1 2023 

Zakonodajne spremembe bodo poenostavile in 

racionalizirale zakonodajne in tehnične 

zahteve za parametre prometne infrastrukture 

v skladu z dobro prakso v drugih državah EU 

in evropsko zakonodajo, ki bo ustvarila pogoje 

za pospešitev priprav na nadgradnjo 

železniške infrastrukture, zmanjšala stroške na 

kilometer posodobljene proge ter omogočila 

hitrejšo in varnejšo gradnjo železnic.  
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4 

3 – 

Trajnostni 

promet – 

Reforma 2: 

Reforma 

javnega 

potniškega 

prometa 

mejnik 

Nov 

zakon o 

javnem 

potnišk

em 

prevoz

u 

Začetek 

veljavnosti 

Zakona o 

javnem 

potniškem 

prevozu s 

strani 

Državnega 

sveta 

Slovaške 

republike in 

začetek 

veljavnosti 

zakonodaje 

za 

učinkovito 

usklajevanje, 

povezovanje 

in 

upravljanje 

javnega 

prevoza 

      Q1 2023 

Zakon bo standardiziral standarde javnega 

potniškega prevoza in racionaliziral javni red 

storitev, ki je trenutno razdrobljen in 

nezadostno usklajen med državo, župani, 

mesti in občinami.  

5 

3 – 

Trajnostni 

promet – 

Reforma 2: 

Reforma 

javnega 

potniškega 

prometa 

mejnik 

Izvajan

je 

optimiz

iranega 

vozneg

a reda 

železni

škega 

promet

a 

Začetek 

veljavnosti 

optimizirane

ga voznega 

reda 

železniškega 

prometa  

      Q4 2023 

Ministrstvo za promet in gradbeništvo izvede 

naročanje storitev železniškega potniškega 

prevoza v skladu s končnim načrtom 

prevoznih storitev do 31. decembra 2023. 
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6 

3 – 

Trajnostni 

promet – 

Reforma 2: 

Reforma 

javnega 

potniškega 

prometa 

cilj 

Število 

okrožij, 

v 

katerih 

je 

vzposta

vljena 

tarifna 

integra

cija, ki 

omogo

ča 

potova

nje z 

več 

načini 

javnega 

prevoza 

ali 

prevoz

niki na 

vozovn

ico 

  število 1 6 Q2 2026 

Kvalitativni kazalnik se nanaša na število 

okrožij, v katerih se ustvari integriran 

prometni sistem, ki omogoča multimodalni 

javni potniški prevoz z eno samo vozovnico. 

7 

3 – 

Trajnostni 

promet – 

Naložba 1: 

Razvoj 

nizkoogljičn

e prometne 

infrastruktur

e 

cilj 

Dolžina 

nove 

kolesar

ske 

infrastr

ukture 

(km) 

  število 0 200 Q2 2026 

Kvalitativni kazalnik se nanaša na dolžino 

novo zgrajene kolesarske infrastrukture (v 

km). Cilj vključuje kolesarske poti in parkirna 

mesta za kolesa.  

8 

3 – 

Trajnostni 

promet – 

Naložba 1: 

cilj 

Dolžina 

čiste 

železni

ške 

  število 0 69 Q2 2026 

Kvalitativni kazalnik se nanaša na dolžino 

obnovljene ali nadgrajene železniške 

infrastrukture od virov načrta za okrevanje in 

odpornost, pri čemer se uporabljajo utežni 
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Razvoj 

nizkoogljičn

e prometne 

infrastruktur

e 

infrastr

ukture 

za 

potnišk

i 

promet, 

obnovlj

ene ali 

nadgraj

ene (v 

km 

utežena

) 

faktorji za različne vrste in razpone projektov 

(brez odpremnih/varnostnih naprav, ki se 

štejejo ločeno v okviru cilja 3: dolžina 

odsekov odpremljenih prog). 

 Od splošnega cilja rekonstrukcije ali 

nadgradnje 77 km železniške infrastrukture je 

vsaj 69 km nadgrajenih ali obnovljenih.   

Naložbe vključujejo naslednje elemente:  

popolnoma nadgrajena dvotirna tira na 

železniškem koridorju s povečanjem na 160 

km/h; ena ali dve obnovljeni progi (obnova 

zgornje/spodnje ali vlečne proge/opreme; na 

novo elektrificirana in delno nadgrajena 

železniška proga z enim tirom; popolnoma 

nadgrajena tramvajska proga z dvema tiroma, 

vključno z dodatno opremo; novo zgrajeni 

trolejbusni vod z enim postajališčem, vključno 

z oskrbo z električno energijo. 

9 

3 – 

Trajnostni 

promet – 

Naložba 1: 

Razvoj 

nizkoogljičn

e prometne 

infrastruktur

e 

cilj 

 

Dolžina 

odprem

ljenih 

odseko

v 

železni

ških 

prog 

(km) 

  število 0 100 Q2 
2026 

 

Kvalitativni kazalnik se nanaša na dolžino 

železniških prog (v km), na katerih so začele 

obratovati naprave za razporejanje/digitalno 

varnost. Od celotnega cilja razpošiljanja 111 

km železniških prog je odpremljenih vsaj 100. 
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10 

3 – 

Trajnostni 

promet – 

Naložba 2: 

Spodbujanje 

čistega 

potniškega 

prometa 

cilj 

Število 

dobavlj

enih 

čistih 

potnišk

ih 

tirnih 

vozil 

(tehtan

o) 

  število 0 5 Q2 2025 

Kvalitativni kazalnik odraža število naročenih 

čistih javnih potniških tirnih vozil. Železniški 

vozni park vključuje zaprte električne ali 

vodikove vlakovne enote; večsistemske 

električne lokomotive; tramvaji.  

11 

3 – 

Trajnostni 

promet – 

Reforma 3: 

Reforma 

intermodalne

ga tovornega 

prometa  

mejnik 

Koncep

t in 

pozivi 

k 

novim 

podpor

nim 

shema

m 

Objava 

razpisov za 

nove 

programe 

podpore na 

podlagi 

koncepta 

razvoja 

intermodalne

ga prevoza 

   Q4 2022 

Slovaška vlada do 31. decembra 2021 odobri 

koncept razvoja intermodalnega prevoza, ki 

vključuje predloge za zakonodajne 

spremembe, potrebne za sprejetje ukrepov za 

sistemski razvoj okolju prijaznih načinov 

prevoza blaga. Podpora je namenjena odpravi 

tehničnih težav pri prehodu na intermodalni 

prevoz in povečanju njegove privlačnosti. Na 

tej podlagi se do 31. decembra 2022 objavijo 

razpisi za nove sheme podpore, ki bodo 

pripomogle k izboljšanju razpoložljivosti 

intermodalnega prevoza na nediskriminatorni 

podlagi in utrle pot njegovemu razvoju v vseh 

regijah Slovaške. Poziv odobri Ministrstvo za 

promet in gradbeništvo.   

 

 

 

12 

3 – 

Trajnostni 

promet – 

Naložba 3: 

Razvoj 

intermodalne

ga tovornega 

cilj 

 Število 

intermo

dalnih 

prevoz

nih 

enot, 

nabavlj

  število 0 1 000 Q2 2026 

Število naročenih intermodalnih prevoznih 

enot primarnih uporabnikov (upravljavskih 

polpriklopnikov, zamenljivih tovorišč, 

zabojnikov). Intermodalne prevozne enote so 

izražene v dvajsetčeveljskem ekvivalentu (6,1 

m); Osnovna velikost posode ISO 1C – 20’ x 

8’ x 8’ (naprava).   
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prometa enih v 

ekvival

entu 

dvajset 

čevljev   

 

13 

3 – 

Trajnostni 

promet – 

Reforma 4: 

Uvedba 

novih politik 

za 

dolgoročno 

spodbujanje 

alternativnih 

goriv v 

prometnem 

sektorju 

mejnik 

nov 

sveženj 

ukrepo

v za 

spodbuj

anje 

alternat

ivnih 

pogono

v 

Začetek 

veljavnosti 

resolucije za 

spodbujanje 

alternativnih 

pogonov 

      Q4 2022 

Ukrepi pospešijo razvoj alternativnih pogonov 

v prometu. Ti vključujejo reformo tarif za 

distribucijo, ukrepe za poenostavitev in 

pospešitev procesa gradnje infrastrukture za 

alternativni pogon, uvedbo „pravic do 

polnilnih mest“ in uvedbo stabilnega in 

predvidljivega večletnega okvira za podporo 

izgradnji ustrezne infrastrukture za 

alternativni pogon.  

14 

3 – 

Trajnostni 

promet – 

Naložba 4: 

Podpora 

razvoju 

infrastruktur

e za vozila 

na 

alternativna 

goriva  

cilj 

Število 

delujoč

ih 

polnilni

h postaj 

ali 

črpalni

h postaj 

za 

vodik. 

  število 0 3 029 Q2 2026 

Skupno število javnih polnilnih postaj ali 

črpalnih postaj za vodik v obratovanju.  Od 

splošnega cilja, da se začne obratovati 3332 

polnilnih postaj, je v uporabi vsaj 3029 

polnilnih postaj.   
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KOMPONENTA 4: RAZOGLJIČENJE INDUSTRIJE 

Za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na Slovaškem in izpolnitev nacionalnih ciljev iz 
celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta za obdobje 2021–2030 je potrebno tudi 

pospešeno ukrepanje industrije. Slovaška je močno industrializirano gospodarstvo, pri čemer 
energetski in industrijski procesi prispevajo k skupnim emisijam toplogrednih plinov malo nad 70 

%. Slovaška se uvršča med države članice z najvišjimi povprečnimi koncentracijami prašnih delcev 
v zraku v EU, predvsem zaradi staranja industrijskih tehnologij in sežiganja trdnih goriv v 
gospodinjstvih.  

V zvezi s tem komponenta 4 slovaškega načrta reforme in odpornosti predlaga razvoj in delovanje 
programa razogljičenja za industrijski sektor. Ukrepi vodijo k zmanjšanju emisij toplogrednih 

plinov v podjetjih, zmanjšanju izgub energije in večji uporabi inovativnih okoljskih tehnologij v 
industrijski proizvodnji. Komponenta vključuje reformno zavezo slovaške vlade, da bo opustila 
premogovništvo v regiji Zgornja Nitra. Vključuje tudi zavezo o ukinitvi podpore za proizvodnjo 

električne energije iz domačega premoga in zaprtje elektrarne na lignit Nováky. Naložbe v opremo 
slovaškega okoljskega inšpektorata okrepijo zmogljivost spremljanja prizadevanj te institucije za 

razogljičenje.  

Komponenta vključuje dve reformi ter eno glavno in eno dopolnilno naložbo.  

Te reforme in naložbe prispevajo k cilju zelenega prehoda in podnebnemu cilju. Razogljičenje ima 

trajen vpliv na okolje in kakovost zraka na Slovaškem. Naložbe krepijo konkurenčnost slovaške 
industrije in zagotavljajo delovna mesta na lokalni ravni. Preobrazba regije Zgornja Nitra ima 

močan kohezijski element, zlasti pri podpori regiji pri prehodu s premoga.  

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo znatno škodoval okoljskim ciljem v smislu 
člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in ukrepov za ublažitev, določenih v 

načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne 
škoduje bistveno (2021/C58/01).   

Ukrepi prispevajo k obravnavi priporočila za posamezno državo, naslovljenega na Slovaško leta 
2020, in sicer da naj „[u]smeri naložbe na zeleni in digitalni prehod, zlasti na čisto in učinkovito 
proizvodnjo in rabo energije in virov“ (priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 2020). 

 

A.1  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma 1: Prenehanje proizvodnje električne energije iz premoga v elektrarni Nováky in 

preoblikovanje regije Zgornja Nitra 

Ta reforma vključuje zavezo slovaške vlade k napredku pri prehodu s premoga v regiji Zgornja 

Nitra. Regionalna elektrarna Nováky ima tretje največje emisije CO2 med napravami v okviru 
slovaškega sistema EU za trgovanje z emisijami.  

Namen tega ukrepa je, da elektrarna na lignit Nováky preneha podpirati proizvodnjo električne 
energije in preneha proizvajati električno energijo iz lignita. To bo pozitivno vplivalo na okolje in 
znižalo ceno za končne odjemalce električne energije.  

Reforma se izvede do 31. decembra 2023. 
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Reforma 2: Sprejetje konkurenčnega sistema za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v 

industriji 

Slovaški organi uvedejo konkurenčni sistem razogljičenja, ki bo odprt za vse industrijske sektorje.  

Program razogljičenja podpira uvajanje najboljših trenutno razpoložljivih tehnologij v industrijskih 
procesih. Podpora je namenjena nizkoogljičnim procesom in tehnologijam v industriji ter sprejetju 

ukrepov za energetsko učinkovitost. 

Slovaška zagotovi, da se zagotovijo stroge zahteve glede skladnosti z okoljsko zakonodajo, tako na 
nacionalni ravni kot na ravni EU. To vključuje skladnost podprtih dejavnosti in podjetij s 

tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).  

S podporo napravam v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami se njihove emisije bistveno 

zmanjšajo pod referenčno vrednost, ki je relevantna za ponudbo za projekt. Pogoj „znatno pod 
referenčno vrednostjo“ je del meril za izbor za javno naročilo. 

Količina emisij toplogrednih plinov (v enotah ekvivalenta CO2, tehtano povprečje) podjetij, ki jih 

podpira sistem, se v primerjavi s hipotetičnim scenarijem zmanjša za vsaj 30 %. 

Slovaški organi zagotovijo podatke o razogljičenju za projekte v okviru sistema ( ki morajo biti na 

voljo najpozneje do 30. junija 2026) ali dokažejo, da bodo prihranki emisij toplogrednih plinov 
zagotovljeni na podlagi predpostavljenih parametrov podprtih tehnologij v okviru ukrepa (na 
podlagi certifikatov proizvajalcev) ali kombinacije obeh pristopov. 

Reforma se izvede do 31. decembra 2022. 

Naložba 1: Delovanje industrijskega sistema za razogljičenje  

Namen ukrepa je zmanjšati emisije toplogrednih plinov s podporo projektom za industrijska 
podjetja. Dražbeni sistem upošteva pogoje glede naložbenih politik, kot so določeni v Reformi 2 
(„Sprejetje konkurenčnega programa za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v industriji“).  

Od splošnega cilja zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za 1 369 917 ton ekvivalenta CO 2 se s 
programom razogljičenja poleg hipotetičnega scenarija, predstavljenega Komisiji, zagotovi 

zmanjšanje za vsaj 1 232 926 ton ekvivalenta CO2. Zmanjšanje emisij se ugotovi na podlagi 
zbiranja podatkov za projekte v okviru programa razogljičenja ali na podlagi parametrov podprtih 
tehnologij, ki temeljijo na certifikatih proizvajalcev ali kombinaciji obeh pristopov. Slovaški organi 

Komisiji najpozneje do 30. junija 2026 predložijo podatke in potrebno tehnično dokumentacijo o 
izpolnjevanju cilja razogljičenja. 

Naložba se izvede do 30. junija 2026.  

 

Naložba 2: Podpora delovanju slovaškega okoljskega inšpektorata, povezanega z 

razogljičenjem  

Namen ukrepa je podpreti naložbe v opremo slovaškega okoljskega inšpektorata za krepitev 

zmogljivosti te institucije za spremljanje v procesu razogljičenja. Trenutno pomanjkanje opreme ne 
omogoča izvajanja potrebnih dejavnosti zaradi pričakovanega povečanja obsega dela inšpektorata. 

Naložbe prispevajo k posodobitvi opreme in prostorov institucije. To omogoča racionalizacijo 

operativnih dejavnosti inšpektorata, tudi za misije na terenu. Vozila inšpektorata morajo biti 
opremljena s pisarniško in merilno tehnologijo, zlasti za inšpekcijske preglede zaščite zraka, varstva 

voda in ravnanja z odpadki. Naložbe zagotavljajo tudi izboljšave v stavbnih prostorih inšpektorata.  

Izvajanje naložb naj bi se začelo do 1. januarja 2022 in končalo do 30. junija 2025. 
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A.2  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore  

Zap. št. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 

  merska 

enota  

Izhodiščna 

raven 

ciljna 

raven  
Četrtletje Leto 

1 

4 – Razogljičenje 

industrije – Reforma 

1: Prenehanje  

proizvodnje 

električne energije iz 

premoga v elektrarni 

Nováky in 

preoblikovanje regije 

Zgornja Nitra 

 

mejnik 
Prehod s premoga v 

regiji Zgornja Nitra 

Prenehanje 

proizvodnje 

električne energije 

iz lignita v 

elektrarni Nováky 

      Q4 2023 

V okviru preoblikovanja regije 

Zgornja Nitra za elektrarno 

Nováky: 

• Slovaški organi ukinejo 

podporo za proizvodnjo 

električne energije iz 

lignita. 

• Proizvodnja električne 

energije iz lignita se 

prekine. 

 

2 

 

4 – Razogljičenje 

industrije – Reforma 

2: Konkurenčni 

sistem za zmanjšanje 

emisij toplogrednih 

plinov v industriji 

 

 

mejnik 

Sprejetje 

industrijskega 

razogljičenja 

shema 

Sprejetje programa 

za industrijsko 

razogljičenje s 

strani Ministrstva 

za okolje   

 
  

Q4 2022 

Ministrstvo za okolje sprejme 

program za razogljičenje 

industrije, ki zagotavlja 

učinkovite rezultate. 

Konkurenčni program 

razogljičenja se uvede z 

nediskriminatornim, 

preglednim in odprtim 

postopkom zbiranja ponudb, ki 

je odprt za vse industrijske 

sektorje. Podpora je namenjena 

nizkoogljičnim procesom in 

tehnologijam v industriji ter 

sprejetju ukrepov za 

energetsko učinkovitost. 

Naložbena politika sheme 
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vključuje vsaj naslednja merila 

za upravičenost in izbiro 

projektov: 

• cilj najnižje cene na tono 

prihranjenega 

toplogrednega plina; 

• zagotavljanje skladnosti 

podprtih dejavnosti in 

podjetij s pravnim redom 

EU in nacionalnimi 

okoljskimi zakoni ter 

tehničnimi smernicami za 

uporabo načela, da se ne 

škoduje bistveno 

(2021/C58/01), ter 

določitev ciljev 

razogljičenja.  

• podpora samo najboljšim 

razpoložljivim projektom, 

skladnim s tehnologijo; 

• naprave sistema EU za 

trgovanje z emisijami, ki 

prejemajo podporo, 

zmanjšajo svoje emisije 

bistveno pod referenčno 

vrednost, ki je relevantna 

za ponudbo za projekt. 

Pogoj „znatno pod 

referenčno vrednostjo“ je 

del meril za izbor za javno 

naročilo.  

• fosilna goriva se ne 

podpirajo. 

• količina emisij 
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toplogrednih plinov (v 

enotah ekvivalenta CO2, 

tehtano povprečje) 

podjetij, ki jih podpira 

sistem, se zmanjša za vsaj 

30 %. 

 

Slovaški organi najpozneje do 

30. junija 2026 zagotovijo 

pravočasno predložitev 

podatkov za vse podprte 

projekte ali dokažejo, da bodo 

prihranki emisij toplogrednih 

plinov doseženi na podlagi 

domnevnih parametrov 

podprtih tehnologij (na podlagi 

certifikatov proizvajalcev) ali 

kombinacije obeh pristopov. 

Predhodna količinska 

opredelitev zmanjšanja emisij 

toplogrednih plinov s projekti 

razogljičenja lahko temelji na 

tehničnih dokumentih, v 

katerih so navedeni ključni 

parametri, poraba energije in 

vhodni materiali podprtih 

tehnologij. 

Slovaški organi Komisiji 

sporočijo izhodiščne scenarije 

in predvideni učinek podprtih 

tehnologij po izbiri projektov. 

 

 

3 
 

4 – Razogljičenje 
 mejnik 

Zaključek izvajanja 

projektov 

 Sprejetje seznama 

zaključenih    
Q2 2026 Ministrstvo za okolje sprejme 
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industrije – Naložba 

1:  Delovanje 

industrijskega 

sistema za 

razogljičenje 

razogljičenja 

industrije, ki se 

sofinancirajo iz 

sklada RRF 

projektov 

razogljičenja s 

strani Ministrstva 

za okolje 

seznam zaključenih projektov, 

podprtih v okviru programa 

razogljičenja, ki je podlaga za 

merjenje zmanjšanja emisij 

toplogrednih plinov v okviru 

ukrepa. Zmanjšanje emisij se 

ugotovi na podlagi zbiranja 

podatkov za projekte v okviru 

programa razogljičenja ali na 

podlagi domnevnih parametrov 

podprtih tehnologij v okviru 

ukrepa, ki temeljijo na 

certifikatih proizvajalcev, ali 

kombinacije obeh pristopov. V 

okviru splošnega cilja 

zmanjšanja emisij toplogrednih 

plinov za 1 369 917 ton 

ekvivalenta CO2 se s 

programom za razogljičenje 

zagotovi vsaj zmanjšanje za 1 

232 926 ton ekvivalenta CO2.  

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 – Razogljičenje 

industrije – Naložba 

2: Zagotavljanje 

delovanja slovaškega 

okoljskega 

inšpektorata v 

povezavi z 

razogljičenjem  

 

 

mejnik 

Naložbe za 

povečanje 

zmogljivosti 

slovaškega 

inšpektorata za 

okolje  

Zaključek 

naložbenih 

dejavnosti RRF s 

strani slovaškega 

inšpektorata za 

okolje  

   
Q2 

 

2025 

 

Naložbe bodo posodobile 

opremo in objekte slovaškega 

inšpektorata za okolje. Nova 

inšpekcijska vozila so 

opremljena s pisarniško in 

merilno tehnologijo, zlasti za 

inšpekcijske preglede zaščite 

zraka, varstva voda in ravnanja 

z odpadki. Naložbe bodo 

zagotovile izboljšave v 

stavbnih prostorih 

inšpektorata. 
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KOMPONENTA 5: PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM 

 

Cilj komponente 5 „Prilagajanje podnebnim spremembam“ slovaškega načrta za obnovo in 

odpornost je povečati odpornost ekosistemov in naselij na negativne učinke podnebnih sprememb z 
reformami sistema gospodarjenja z vodami, upravljanjem zemljišč, varstvom narave in biotsko 

raznovrstnostjo, izvajanjem zelenih elementov v krajini in naložbami v vodotesnost ter razvojem 
zelene infrastrukture, vključno s sajenjem.  

Komponenta vključuje dve reformi in eno naložbo. 

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo znatno škodoval okoljskim ciljem v smislu 
člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in ukrepov za ublažitev, določenih v 

načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne 
škoduje bistveno (2021/C58/01).   

Cilji te komponente so skladni z nacionalno strategijo za okoljsko politiko do leta 2030, strategijo 

za prilagoditev Slovaške republike podnebnim spremembam, strategijo za vizijo in razvoj Slovaške 
do leta 2030 – dolgoročno strategijo trajnostnega razvoja Slovaške – Slovaška 2030 ter strategijami 

in dolgoročnimi cilji Evropske unije, zlasti evropskim zelenim dogovorom, in so del teh strategij.  

  

A.1  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma 1 o prostorskem načrtovanju. 

Reforma zagotavlja podlago za zaščito krajinskih struktur, ekološko stabilnost in biotsko 

raznovrstnost v dokumentaciji načrtovanja rabe zemljišč in nadaljnjih postopkih odobritve za izdajo 
dovoljenj za zgradbe in dejavnosti. Akt skupaj z nadaljnjimi metodološkimi dokumenti in 
zemljevidi zagotavlja tehnično podlago za dokumentacijo načrtovanja rabe prostora in naknadne 

postopke odobritve za izdajo dovoljenj za zgradbe in dejavnosti. To pomembno vpliva na 
ohranjanje krajinskih struktur, ekološko stabilnost in zaščito biotske raznovrstnosti. Njihova izguba 

bi ogrozila sposobnost prilagajanja podnebnim spremembam. 

Reforma se izvede do 31. decembra 2022.  

Reforma 2 o varstvu narave in upravljanju voda. 

Cilj reforme je izboljšati stanje habitatov na zavarovanih območjih, s čimer se zagotovi njihov 
dolgoročni vse večji prispevek k varstvu krajine pred podnebnimi spremembami in njihova lastna 

odpornost na škodljive učinke podnebnih sprememb. Do 31. decembra 2023 začneta veljati 
spremenjeni Zakon o varstvu narave in krajine ter zakonodaja o vodah. Ta zakonodaja krepi 
institucionalno varstvo narave, čim bolj zmanjšuje spore glede pristojnosti na zaščitenih območjih, 

poenostavlja sistem varstva, vključuje omrežja zaščitenih območij (nacionalnih, evropskih in 
mednarodnih) ter ustvarja pogoje za določanje območij v nacionalnih parkih. Rezultat je sodoben 

sistem, katerega glavni cilj je zaščititi naravo in biotsko raznovrstnost na zadevnih ozemljih ter 
zagotoviti stabilen dolgoročni prispevek ekosistemov k prilagajanju podnebnim spremembam in 
blažitvi njihovih posledic. Hkrati reforma omogoča oživitev vodotokov in ustvarja prostor za 

ekološko upravljanje, obnovo rečnega prostora in postopno varstvo pred poplavami ob upoštevanju 
varstva narave in zadrževanja vode na podeželju.  

Reforma se izvede do 31. decembra 2023.  

 

Naložba 1 za prilagajanje regij podnebnim spremembam s poudarkom na ohranjanju narave 

in razvoju biotske raznovrstnosti. 
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Cilj naložbe je zagotoviti dolgoročni trajnostni prispevek ekosistemov k prilagajanju podnebnim 
spremembam in blažitvi njihovih posledic (odprava poplav, preprečevanje suš) z zaščito 
ekosistemov. Prerazporeditev premoženja omogoča, da se nova območja zajamejo z najvišjo 

stopnjo varstva, s čimer se poveča odpornost ekosistemov. Omejevanje sečnje in razvoj ohranjanja 
narave omogočata preprečevanje poplav in suš, preoblikovanje regij iz intenzivne rabe naravnih 

virov v mehki turizem z višjo dodano vrednostjo, hkrati pa krepi ekosistemske storitve. Obnovljeni 
vodotoki, vključno z mokrišči, zagotavljajo zadrževanje vode na podeželju in njeno postopno 
sproščanje. Postanejo pomembni elementi krajine, ki podpirajo ohranjanje biotske raznovrstnosti in 

obnovo habitatov.  

Naložba se izvede do 30. junija 2026.  
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Zap. 

št. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

  

Mejnik

/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki   (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki   (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  
Merska enota Ozadje cilj 

Četrtletj

e 
Leto 

1 

5 – 

Prilagajanje 

podnebnim 

spremembam 

– Reforma 1: 

Reforma 

prostorskega 

načrtovanja 

mejnik 

reforma 

prostorsk

ega 

načrtovan

ja  

začetek 

veljavnosti 

Zakona o 

prostorskem 

načrtovanju v 

parlamentu 

   Q4 2022 

Ministrstvo za okolje do 31. decembra 

2022 pripravi akt, ki ga nato potrdi 

Državni svet Slovaške republike. Akt se do 

31. decembra 2022 dopolni z razvojem 

metodologije za ocenjevanje vrednosti 

krajine in ekosistemov, katere cilj je 

zagotoviti, da se pri teritorialnem 

odločanju in postopkih gradnje upoštevajo 

vidiki prilagajanja podnebnim 

spremembam, ter spodbujati izvajanje 

ukrepov za preprečevanje poplav, ki 

temeljijo na naravi, in ukrepov za 

preprečevanje suše in izgube biotske 

raznovrstnosti. 

2 

5 – 

Prilagajanje 

podnebnim 

spremembam 

– Reforma 2: 

Reforma 

ohranjanja 

narave in 

mejnik 

  

Učinkovit

ejša 

uporaba 

naravovar

stvenih 

ukrepov v 

pokrajina

 Začetek 

veljavnosti 

spremenjenega 

Zakona o 

varstvu narave 

in krajine ter 

zakonodaje o 

      Q4 2023 

. Ministrstvo za okolje pripravi 

spremembo Zakona o varstvu narave, ki 

začne veljati januarja 2022, čemur sledi 

priprava predloga za nov model delovanja 

zavarovanih območij (do 31. decembra 

2022). Reforma gospodarjenja z vodami v 

državi utira pot oživitvi vodotokov in s 

tem poveča varstvo pred poplavami v 

A.2  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore  
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gospodarjenja 

z vodnimi viri 

na podeželju 

h na 

zaščitenih 

območjih 

in 

oživitev 

vodotoko

v 

vodah državi. Ministrstvo za okolje do 31. 

decembra 2022 pripravi nov koncept 

vodne politike in do 31. decembra 2023 

spremeni zakon o vodah, ki določa 

tehnične standarde, ki omogočajo obnovo 

vodotokov na način, ki bo čim bolj 

povečal zadrževanje vode v državi, 

upočasnjeval odtok vode in obnavljal 

zaloge podtalnice. 

3 

5 – 

Prilagajanje 

podnebnim 

spremembam 

– Naložba 1: 

Prilagajanje 

regij 

podnebnim 

spremembam 

s poudarkom 

na ohranjanju 

narave in 

razvoju 

biotske 

raznovrstnosti 

cilj 

Sanacija 

vodotoko

v (v km 

obnovljen

ih 

vodotoko

v) 

 število 0 52 Q4 2024 

Km obnovljenih vodotokov. Od splošnega 

cilja sanacije 57 km vodotokov se vsaj 52 

km rehabilitira. 

Skupina za oživitev pripravi prednostne 

naloge in določi natančne oddelke za 

ponovno vzpostavitev tokov. Vlagatelj na 

podlagi tehnične dokumentacije projekte 

predloži redno, in sicer od 30. junija 2022 

do 31. decembra 2023. 

4 

5 – 

Prilagajanje 

podnebnim 

spremembam 

– Naložba 1: 

Prilagajanje 

regij 

cilj 

Sanacija 

vodotoko

v 

(v km 

obnovljen

ih 

Km saniranih 

vodotokov 
število 52 90 Q2 2026 

Km obnovljenih vodotokov.  Od splošnega 

cilja sanacije 97 km vodotokov se vsaj 90 

km rehabilitira. 

Skupina za oživitev pripravi prednostne 

naloge in določi natančne oddelke za 

ponovno vzpostavitev tokov. Vlagatelj na 
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podnebnim 

spremembam 

s poudarkom 

na ohranjanju 

narave in 

razvoju 

biotske 

raznovrstnosti 

vodotoko

v) 

podlagi tehnične dokumentacije predloži 

projekte na tekoči osnovi, ki se začnejo do 

30. junija 2023 in končajo do 31. 

decembra 2025.    

5 

6 – 

Prilagajanje 

podnebnim 

spremembam 

– Naložba 1: 

Prilagajanje 

regij 

podnebnim 

spremembam 

s poudarkom 

na ohranjanju 

narave in 

razvoju 

biotske 

raznovrstnosti 

cilj 

Nepremič

ninska 

poravnav

a z 

zasebnimi 

lastniki 

zemljišč 

(na 

zemljišču

, 

naseljene

m v ha) 

 število 0 14 000 Q4 2023 

  Splošni cilj je doseči nepremičninske 

poravnave za površino 14750 ha, pri čemer 

so nepremičninske poravnave dosežene 

vsaj 14000 ha.   

Delovna skupina na Ministrstvu za okolje 

in ŠOP SR do 30. junija 2022 pripravi 

metodologijo za določanje vrednosti in 

cene zemljišča. Razpisi za nakup zemljišč 

na zaščitenih območjih, predvsem v 

nacionalnih parkih, se redno objavljajo na 

podlagi območij/ozemelj, in sicer od 31. 

marca 2023 do 30. junija 2023.  

6 

6 – 

Prilagajanje 

podnebnim 

spremembam 

– Naložba 1: 

Prilagajanje 

regij 

podnebnim 

cilj 

Nepremič

ninska 

poravnav

a z 

zasebnimi 

lastniki 

zemljišč 

(na 

 število 14 000 27 000 Q4 2025 

  Splošni cilj je doseči nepremičninske 

poravnave za površino 29509 ha, pri čemer 

so nepremičninske poravnave dosežene 

vsaj 27000 ha.   

Do 30. septembra 2022 delovna skupina 

Ministrstva za okolje in ŠOP SR pripravi 

metodologijo za določanje vrednosti in 
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spremembam 

s poudarkom 

na ohranjanju 

narave in 

razvoju 

biotske 

raznovrstnosti 

zemljišču

, 

naseljene

m v ha) 

cene zemljišča. Razpisi za nakup zemljišč 

na zaščitenih območjih, predvsem v 

nacionalnih parkih, se redno objavljajo na 

podlagi območij/ozemelj, in sicer od 30. 

junija 2022 do 30. decembra 2025. 

7 

6 – 

Prilagajanje 

podnebnim 

spremembam 

– Naložba 1: 

Prilagajanje 

regij 

podnebnim 

spremembam 

s poudarkom 

na ohranjanju 

narave in 

razvoju 

biotske 

raznovrstnosti 

cilj 

Seznam 

izbranih 

projektov 

za regiji 

Muránska 

Planina in 

Polonina 

 število 0 2 Q2 2022 

Usmerjevalni odbor na podlagi odprte 

razprave z ustreznimi lokalnimi akterji 

izbere projekte za dve regiji Muránska 

Planina in Polonina v skladu z načelom, da 

se ne škoduje bistveno. 
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KOMPONENTA 6: DOSTOPNOST, RAZVOJ IN KAKOVOST VKLJUČUJOČEGA 

IZOBRAŽEVANJA  

Cilj komponente je izboljšati dostopnost in vključenost rednega predšolskega in šolskega 

izobraževanja na Slovaškem. Komponenta bo izboljšala dostop do predšolske vzgoje z 
zagotavljanjem, da so otroci, stari 5 let, vključeni v predšolski sistem, in z uvedbo zakonite 

pravice do predšolske vzgoje za štiri– in triletnike. Komponenta je reforma sistema 
financiranja predšolskega izobraževanja in uvedba sistema vključujočih ukrepov za podporo 
izobraževanju. Komponenta lahko prispeva k zmanjšanju zgodnjega opuščanja šolanja s 

spodbujanjem šolskega svetovanja in svetovalnega sistema na nižji sekundarni ravni ter k 
izboljšanju vključevanja romskih otrok z omejevanjem segregacije v šolah. Komponenta 

odpravlja pomanjkljivosti v rezultatih izobraževanja zaradi pandemije in otrokom s posebnimi 
izobraževalnimi potrebami pomaga z bolj ciljno usmerjenimi podpornimi ukrepi. 

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo znatno škodoval okoljskim ciljem v 

smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in ukrepov za 
ublažitev, določenih v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za 

uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).   

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočil za posamezno državo, naslovljenih na 
Slovaško v zadnjih dveh letih, o potrebi po izboljšanju kakovosti in vključenosti 

izobraževanja na vseh ravneh ter spodbujanju znanj in spretnosti. izboljšala dostop do 
cenovno dostopnega in kakovostnega otroškega varstva ter dolgotrajne oskrbe; spodbujala 

vključevanje prikrajšanih skupin, zlasti Romov; (Priporočilo za posamezno državo št. 2 iz leta 
2019). 

A.1  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma 1: Zagotavljanje pogojev za izvajanje obveznega predšolskega izobraževanja 

za otroke od petega leta starosti dalje in uvedba zakonske pravice do mesta v vrtcu ali 

drugih izvajalcih predšolskega izobraževanja od tretjega leta starosti dalje Z reformo se 
uvedejo spremembe ustreznih zakonskih določb, ki uvajajo zakonsko pravico, da se otrokom, 
starim tri leta, dovoli vstop v vrtec ali drugo ustanovo, ki zagotavlja predšolsko vzgojo. 

Reforma naj bi spremenila predpisano financiranje vrtcev na podlagi dejanskih stroškov 
osebja in operativnih stroškov zadevnega instrumenta. Pedagoško osebje in specializirano 

osebje morajo v učnem programu za predšolsko in predšolsko izobraževanje izpopolniti 
znanja in spretnosti v visokošolskem izobraževanju. Reforma vključuje tudi ukrepe za 
povečanje zmogljivosti vrtcev, da se vsakemu otroku v starosti od treh let do 1. septembra 

2025 dovoli udeležba v predšolskem izobraževanju.  Cilj je zagotoviti vsaj 12 352 mest v 
objektih in pri tem v povprečju doseči vsaj 30 % prihrankov primarne energije v prenovljenih 

prostorih. 

Reforma se izvede do 31. decembra 2025. 

Reforma 2: Opredelitev pojma posebnih izobraževalnih potreb otrok in učencev ter 

razvoj modela za upravičene podporne ukrepe v izobraževanju, vključno z njihovim 

sistemom financiranja. Z reformo se spremeni opredelitev posebnih izobraževalnih potreb 

učencev z novo opredelitvijo otroka ali učenca, ki se sooča z ovirami pri dostopu do 
izobraževanja, izobraževanja in učenja ter potrebuje zagotavljanje in uporabo podpornih 
ukrepov za izpolnitev svojega izobraževalnega potenciala. Vertikalni model podpore se 

oblikuje z uvedbo novih upravičenih podpornih ukrepov za vse otroke. Za izvajanje reforme 
se učiteljem zagotovi učno in metodološko gradivo prek programov nadaljnjega 

usposabljanja. Na usposabljanjih in drugih informacijskih dejavnostih v okviru te reforme bo 
sodelovalo 10 000 učiteljev in strokovnega osebja. 
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Reforma se izvede do 31. decembra 2025. 

Reforma 3: Reforma sistema svetovanja in preprečevanja ter zagotavljanje 

sistematičnega zbiranja podatkov na področju spodbujanja duševnega zdravja za 

otroke, učence in študente. Cilj reforme je preusmeriti novoustanovljene svetovalne in 
preventivne centre, da bodo delovali bliže šolam. S spremembo ustreznih pravnih aktov ti 

centri zagotavljajo poklicne dejavnosti, ne da bi opredelili zdravstveno prikrajšanost, kot je 
trenutno, kar povzroča diskriminacijo. Spremembo v svetovalnem sistemu spremljajo 
nadaljnji podporni ukrepi, kot so: sprememba v financiranju ustanavljanja na podlagi 

poklicnih dejavnosti. 

Reforma se izvede do 31. marca 2023. 

Reforma 4: Izvajanje orodij za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja in 

prilagoditev študijskega programa tipa F. Reforma vključuje spremembe ustreznih 
zakonodajnih določb, katerih cilj je povečati možnost mladih, da brez dokončanja nižje 

srednješolske izobrazbe dosežejo višjo stopnjo izobrazbe, tako da se zagotovi možnost 
dokončanja nižje srednješolske izobrazbe v srednjih poklicnih šolah (NSOV) v dvo- in 

triletnem kombiniranem programu. Z zakonodajnimi spremembami se optimizirajo tudi 
študijski programi tipa F, tako da se obveznost določitve načrtov uspešnosti srednjih šol 
razširi na nižje discipline srednjega poklicnega izobraževanja.  Vsebina študijskih programov 

tipa F se nato prilagodi na podlagi ponudbe trga dela. Pričakuje se, da se bo do 30. junija 2025 
vsaj 30 % nižjih srednjih poklicnih šol (NSOV) uskladilo s ponudbo trga dela. 

Izvajanje reforme naj bi se začelo do 31. marca 2023 in končalo do 30. junija 2025. 

Reforma 5: Spodbujanje odprave segregacije v šolah. Glavni cilj reforme je uvesti pravno 
opredelitev segregacije, ki naj bi se uporabljala na vseh šolah na Slovaškem. Odprava 

segregacije v šolah se izvaja z razvojem metodoloških smernic za različne izobraževalne 
akterje (kot so ustvarjalci, šole in šolske ustanove, direktorji in učitelji) za preprečevanje in 

odpravo ločenega izobraževanja. Sprejeta metodologija se uporablja v vsaki šoli.  

Reforma se izvede do 31. decembra 2025. 

Reforma 6: Kompenzacijski ukrepi za ublažitev posledic pandemije v izobraževanju za 

osnovnošolce in srednješolce. Reforma uvaja program poučevanja predvsem za učence, pri 
katerih obstaja tveganje neuspeha pri šolskih izpitih zaradi omejenih možnosti za sodelovanje 

v izobraževanju med pandemijo. Osredotoča se zlasti na teme s tako imenovanih „glavnih 
izobraževalnih področij“. Šola zagotovi izbor učencev, pri katerih obstaja tveganje šolskega 
neuspeha, in komunikacijo s pravnimi zastopniki učencev.  

Za reševanje problema pomanjkanja izčrpnih podatkov o poteku učenja na daljavo ministrstvo 
za izobraževanje objavi razpis za izvedbo obsežnih pedagoških raziskav, da se analizira vpliv 

pandemije na izobraževanje in njene posledice za izobraževalne politike. 

Izvajanje reforme naj bi se začelo do 30. septembra 2021 in končalo do 31. decembra 2024. 

Naložba 1: Odprava ovir v šolskih stavbah. Cilj je odpraviti fizične, informacijske in 

tehnološke ovire v šoli v 252 velikih srednjih šolah, da bi prikrajšanim otrokom omogočili 
izobraževanje v prijetnem okolju. Pred naložbo se izvede: 1) kompleksna analiza za kartiranje 

potreb po odpravi ovir in zagotovitev priročnika. V priročniku so opredeljeni standardi za 
odpravo ovir za zadovoljevanje dejanskih potreb otrok, učencev in študentov, ki so 
zdravstveno prikrajšani, ter za spoštovanje načel univerzalnega oblikovanja.  

Naložba naj bi se začela izvajati do 31. marca 2022 in bo zaključena do 30. junija 2025. 
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A.2  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore  

 

Zap. 

št. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalita

tivni 

kazalni

ki   (za 

mejnik

e) 

  

Kvantitativni kazalniki   (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  
Merska enota Ozadje cilj 

Četrtletj

e 
Leto 

1 

6 – Dostopnost, 

razvoj in 

kakovost 

vključujočega 

izobraževanja – 

Reforma 1: 1. 

Zagotavljanje 

pogojev za 

izvajanje 

obveznega 

predšolskega 

izobraževanja 

za otroke od 

petega leta 

starosti dalje in 

uvedba 

zakonske 

pravice do 

mesta v vrtcu 

ali drugih 

izvajalcih 

predšolskega 

mejnik 

  

Uvedba 

pravnih 

sprememb 

obveznega 

predšolskega 

izobraževanj

a za otroke, 

stare pet let, 

in uvedba 

zakonske 

pravice do 

mesta v 

vrtcu ali 

drugih 

izvajalcih 

predšolskega 

izobraževanj

a od tretjega 

leta starosti 

dalje. 

Parlam

ent je 

sprejel 

zakon 

št. 

597/20

03, 

zakon 

št. 

596/20

03, 

zakon 

št. 

245/20

08, 

zakon 

št. 

138/20

19, 

spreme

mbo 

vladne 

      Q4 2022 

Ustrezne določbe Zakona št. 597/2003 o 

financiranju osnovnih šol, srednjih šol in 

šolskih ustanov, Zakona št. 596/2003 o 

državni upravi v izobraževanju in 

samoupravi šol ter o ponovni oceni formule 

iz vladne uredbe št. 668/2004 se spremenijo, 

vključno s spremembo vladne uredbe št. 

630/2008 zb. Učinkovitost zakonodajnih 

sprememb, uvedenih na dan 1.1.2023. 

Zakon št. 245/2008, uvaja univerzalno 

zakonsko pravico do mesta v vrtcu ali 

drugih izvajalcih predšolskega 

izobraževanja za otroke, starejše od štirih let 

in pozneje od treh let. 

Zakonodaja se sprejme do 31. decembra 

2022 z učinkom od 1.1.2024 in 1.1.2025 ter 

zagotovi zadostna mesta v vrtcih ali drugih 

izvajalcih predšolskega izobraževanja za vse 

otroke od četrtega leta starosti (od 

septembra 2024) in pozneje od tretjega leta 

starosti (od septembra 2025).  



 

 

10156/21 ADD 1   41 

 ECOMP 1A  SL 
 

izobraževanja 

od tretjega leta 

starosti dalje 

uredbe 

št. 

668/20

04 zb., 

Uredbo 

vlade 

št. 

630/20

08 zb., 

spreme

mbo 

odloka 

št. 

1/2020. 

Sprememba Zakona št. 138/2019 o 

pedagoških in poklicnih delavcih ter 

sprememba Uredbe št. 1/2020 zb. o 

zahtevah glede kvalifikacij za pedagoško 

osebje in specializirano osebje uvajata 

pogoj, da imajo pedagoško osebje v vrtcih 

ali drugi izvajalci predšolskega 

izobraževanja kot učitelji visokošolsko 

izobrazbo v učnem programu za predšolsko 

vzgojo in izobraževanje.  

Sprememba se sprejme najpozneje do 31. 

decembra 2022 z začetkom uporabe od 

1.1.2029. Učiteljem, ki imajo pedagoške 

izkušnje v vrtcu 10 let ali več, se prizna, da 

izpolnjujejo določeno zahtevo glede 

usposobljenosti. Za učitelje z manj kot 

desetletnimi delovnimi izkušnjami, vključno 

s prihodnjimi diplomanti polnega 

srednješolskega poklicnega izobraževanja, 

se določi pogoj za vključitev v ustrezni 

univerzitetni program do 1. januarja 2029. 

2 

6 – Dostopnost, 

razvoj in 

kakovost 

vključujočega 

izobraževanja – 

Reforma 1: 1. 

Zagotavljanje 

pogojev za 

izvajanje 

obveznega 

predšolskega 

cilj 

Stopnja 

vpisa v 

predšolske 

šole za 

otroke, stare 

pet let 

 %  88 95 Q3 2022 

Za otroke, stare 5 let, je predšolska vzgoja 

obvezna. V skladu s spremembo zakona o 

šoli se šolajo predšolsko izobraževanje:(i) v 

vrtcu/posebnem vrtcu, vključenem v 

slovaško mrežo šol in šol, (ii) v 

individualnem izobraževanju, npr. na 

zahtevo pravnega zastopnika doma, ali (iii) 

na sedežu registriranega izvajalca 

predšolskega izobraževanja. 
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izobraževanja 

za otroke od 

petega leta 

starosti dalje in 

uvedba 

zakonske 

pravice do 

mesta v vrtcu 

ali drugih 

izvajalcih 

predšolskega 

izobraževanja 

od tretjega leta 

starosti dalje 

3 

6 – Dostopnost, 

razvoj in 

kakovost 

vključujočega 

izobraževanja – 

Reforma 1: 1. 

Zagotavljanje 

pogojev za 

izvajanje 

obveznega 

predšolskega 

izobraževanja 

za otroke od 

petega leta 

starosti dalje in 

uvedba 

zakonske 

pravice do 

mesta v vrtcu 

cilj 

Število 

novozgrajeni

h 

zmogljivosti 

 število 0 12 352 Q4 2025 

Z zaključkom sposobnosti vrtcev se 

ustvarijo pogoji za uveljavljanje zakonite 

pravice do predšolske vzgoje za otroke od 

štirih let dalje od treh let dalje. Cilj (12 352) 

je ocenjeno število novozgrajenih objektov.   

Stavbe, ki se prenovijo, prispevajo k 

zelenemu prehodu z doseganjem vsaj 30-

odstotnega prihranka primarne energije. 
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ali drugih 

izvajalcih 

predšolskega 

izobraževanja 

od tretjega leta 

starosti dalje 

4 

6 – Dostopnost, 

razvoj in 

kakovost 

vključujočega 

izobraževanja – 

Reforma 2: 

Opredelitev 

koncepta 

posebnih 

izobraževalnih 

potreb otrok in 

učencev ter 

razvoj modela 

upravičenih 

podpornih 

ukrepov na 

področju 

izobraževanja in 

izobraževanja, 

vključno z 

njihovim 

sistemom 

financiranja 

mejnik 

Sprejetje 

zakona o 

ponovni 

opredelitvi 

pojma 

posebnih 

izobraževaln

ih potreb in 

priprava 

spremljevaln

ega 

metodološke

ga gradiva 

za 

pedagoško 

osebje, 

specializiran

o osebje in 

vodstvene 

delavce šol. 

Sprejetj

e 

spreme

mbe 

Zakona 

št. 

245/20

08 zb., 

zakon 

št. 

597/20

03 zb.; 

Spreme

mba 

uredbe 

vlade 

št. 

630/20

08 in 

vladno 

sprejetj

e 

metodo

loškega 

gradiva 

o 

      Q4 2022 

Sprememba Zakona št. 245/2008 o 

izobraževanju (skupaj z ločeno novo 

uredbo) in sprememba Zakona št. 597/2003 

o financiranju osnovnih šol, srednjih šol in 

izobraževalnih ustanov opredeljujeta otroke 

in učence, ki se soočajo z ovirami pri 

dostopu do izobraževanja, ter njihovo 

upravičenost do podpore za izobraževanje s 

posebnimi podpornimi ukrepi.  

 

Uredba slovaške vlade št. 630/2008 se 

prilagodi, pri čemer se pri izračunu 

normativnega prispevka s koeficienti 

upoštevajo različne posebnosti.  

Reforma zahteva pripravo spremnega 

metodološkega gradiva. Hkrati se za 

različne ravni jezikovnih kompetenc in 

različne starostne skupine pripravijo 

metodološki listi za učitelje in delovni listi 

učencev, katerih namen je razvoj jezikovnih 

kompetenc otrok in učencev z drugačnim 

maternim jezikom kot šolski jezik 

poučevanja. 

Metodološko in didaktično gradivo se 
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vertikal

nem 

modelu 

podpor

nih 

ukrepo

v, 

didaktič

nega in 

metodo

loškega 

gradiva 

za 

poučev

anje 

slovašči

ne kot 

drugega 

jezika 

ter 

uvedba 

podpor

e za 

otroke 

z 

različni

mi 

materni

mi 

jeziki v 

izobraž

evanju 

objavita na posebnem spletnem portalu in 

sta prosto dostopna vsem ustreznim 

izobraževalnim akterjem. 
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5 

6 – Dostopnost, 

razvoj in 

kakovost 

vključujočega 

izobraževanja – 

Reforma 2: 

Opredelitev 

koncepta 

posebnih 

izobraževalnih 

potreb otrok in 

učencev ter 

razvoj modela 

upravičenih 

podpornih 

ukrepov na 

področju 

izobraževanja in 

izobraževanja, 

vključno z 

njihovim 

sistemom 

financiranja 

mejnik 

Začetek 

veljavnosti 

nove 

opredelitve 

pojma 

posebnih 

izobraževaln

ih potreb 

Začetek 

veljavn

osti 

spreme

mbe 

Zakona 

št. 

245/20

08 zb., 

Zakon 

št. 

597/20

03 zb.; 

 

      Q1 2023 

Sprememba Zakona št. 245/2008 o 

izobraževanju (skupaj z ločeno novo 

uredbo) opredeljuje otroke in učence, ki se 

soočajo z ovirami pri dostopu do 

izobraževanja, ter njihovo upravičenost do 

podpore za izobraževanje prek posebnih 

podpornih ukrepov, začne veljati do 31. 

marca 2023. 

 

6 

6 – Dostopnost, 

razvoj in 

kakovost 

vključujočega 

izobraževanja – 

Reforma 2: 

Opredelitev 

koncepta 

posebnih 

izobraževalnih 

cilj 

Število 

usposobljeni

h učiteljev in 

specializiran

ega osebja 

  število  0 10 000 Q4 2025 

10000 učiteljev in specializiranega osebja, 

usposobljenih v okviru programov za 

strokovni razvoj, nadaljnje usposabljanje in 

dejavnosti informiranja, katerih cilj je 

predstavitev novega modela upravičenih 

ukrepov za podporo izobraževanju, 

ugotavljanje ravni jezikovnega znanja otrok 

in učencev ter zagotavljanje podpore 

otrokom in učencem z jezikovnimi ovirami 
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potreb otrok in 

učencev ter 

razvoj modela 

upravičenih 

podpornih 

ukrepov na 

področju 

izobraževanja in 

izobraževanja, 

vključno z 

njihovim 

sistemom 

financiranja 

pri dostopu do izobraževanja.  

7 

6 – Dostopnost, 

razvoj in 

kakovost 

vključujočega 

izobraževanja– 

Reforma 3: 

Reforma 

sistema 

svetovanja in 

preprečevanja 

ter 

zagotavljanje 

sistemskega 

zbiranja 

podatkov na 

področju 

spodbujanja 

duševnega 

zdravja za 

otroke, učence 

mejnik 

Začetek 

veljavnosti 

zakonodaje, 

ki 

vzpostavlja 

celovit 

sistem 

svetovanja 

  

Začetek 

veljavn

osti 

spreme

mbe 

zakona 

št. 

245/20

08 zb. 

in 

ločenih 

uredb, 

verjetni

h 

spreme

mb in 

uredbe 

vlade 

      Q1 2023 

Sprememba Zakona št. 245/2008 o 

izobraževanju in usposabljanju (skupaj z 

ločeno novo uredbo) nadomesti sedanji 

koncept svetovalnega sistema z medsebojno 

povezanim sistemom, ki se osredotoča na 

dostopnost, kompleksnost in skladnost s 

standardi vsebine in učinkovitosti. 

Celovit sistem svetovanja in preventive 

sestavljajo novoustanovljeni centri za 

svetovanje in preventivo (CPP), ki 

zagotavljajo poklicne dejavnosti, ne da bi se 

pri tem osredotočili na ciljne skupine glede 

na zdravstveno prikrajšanost, tj. tako, da 

možnost obiska centra za svetovanje in 

preventivo ni določena na podlagi 

zdravstvene prikrajšanosti otroka. Strokovne 

dejavnosti se izvajajo v tesnem sodelovanju 

med podpornimi ekipami v šolah in šolah, 
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in študente št. 

630/20

08 zb. 

vključno z multidisciplinarno skupino. 

To ustvarja pogoje za intenzivno, 

pravočasno in visokokakovostno podporo, 

pomoč in posredovanje za otroke, učence, 

študente, pravne zastopnike, institucionalne 

predstavnike in druge sogovornike. 

Sprememba financiranja vključuje določitev 

prispevka na podlagi izvedenih poklicnih 

dejavnosti. V okviru spremembe 

financiranja bo morda treba spremeniti tudi 

Uredbo vlade št. 630/2008 o podrobnostih 

razčlenitve sredstev iz državnega proračuna 

za šole in izobraževalne ustanove. 

8 

6 – Dostopnost, 

razvoj in 

kakovost 

vključujočega 

izobraževanja – 

Reforma 4: 

Izvajanje orodij 

za 

preprečevanje 

zgodnjega 

opuščanja 

šolanja in 

prilagoditev 

študijskih 

programov tipa 

F 

mejnik 

Začetek 

veljavnosti 

zakonodajni

h sprememb, 

katerih cilj 

je: • Začetek 

veljavnosti 

zakonodajni

h sprememb, 

katerih cilj 

je: • 

razširitev 

možnosti za 

pridobitev 

nižje 

srednješolsk

ega 

izobraževanj

a v nižjem 

Začetek 

veljavn

osti 

spreme

mbe 

Zakona 

št. 

245/20

08, 

zakona 

št. 

61/201

5 in 

spreme

mbe 

odloka 

št. 

292/20

      Q1 2023 

Sprememba Zakona št. 245/2008 o 

izobraževanju in usposabljanju (Zakon o 

šoli) predvideva možnost dokončanja 

nižjega sekundarnega izobraževanja v 

nižjem sekundarnem poklicnem 

izobraževanju v dvo- in triletnem 

kombiniranem programu (odvisno od leta, v 

katerem je učenec zaključil osnovno šolo) s 

komitološkim izpitom. Cilj je odpraviti t. i. 

„smrtne cilje“ v izobraževalnem sistemu in 

učencem iz NSOV omogočiti, da zaključijo 

nižje sekundarno izobraževanje v okviru 

enega učinkovitejšega programa. Sistem je 

bolj zajet v zvezi z ranljivimi skupinami. 

Ponudba izobraževanja se prilagodi 

potrebam trga dela.  

S spremembo zakona št. 61/2015 o 

poklicnem izobraževanju in usposabljanju se 
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sekundarne

m 

poklicnem 

izobraževanj

u (VET) 

optimizacija 

programov 

NSOV v 

odziv na 

potrebe trga 

dela in 

ponudba 

programov 

NSOV glede 

na 

izobraževaln

e potrebe 

ciljne 

skupine 

učencev 

19.Z. z. obveznost določitve načrtov uspešnosti 

srednjih šol razširi na nižje sekundarno 

poklicno izobraževanje.  

Uredba št. 292/2019 se spremeni, s katero se 

vzpostavi sistem načrtovanja učinkovitosti 

za program študij tipa F z opredelitvijo 

posebnih meril. Pri tem se upoštevajo 

posebnosti študijskih programov tipa F, kot 

so merila na šolski ravni (koristi, 

obiskovanje, stopnja dokončanja osnovne 

šole) in na ravni sindikatov – rezultati „F 

diplomantov“ na trgu dela.  

9 

6 – Dostopnost, 

razvoj in 

kakovost 

vključujočega 

izobraževanja – 

Reforma 4: 

Izvajanje orodij 

za 

preprečevanje 

zgodnjega 

opuščanja 

šolanja in 

prilagoditev 

cilj 

Delež 

programov 

nižjega 

sekundarneg

a poklicnega 

izobraževanj

a (NSOV), 

optimiziran 

v odziv na 

potrebe trga 

dela  

  %  0 30  Q2 2025 

Postopek optimizacije temelji na rezultatih 

procesa načrtovanja izvedbe programa 

študije tipa F, ki deluje v okviru posebnega 

režima v primerjavi z načrtom klasične 

učinkovitosti.  

Na podlagi ponudbe trga dela se vsebina 

študijskega programa tipa F nato prilagodi 

ali oceni in po možnosti umakne iz 

izobraževalnega sistema. 
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študijskih 

programov tipa 

F 

10 

6 – Dostopnost, 

razvoj in 

kakovost 

vključujočega 

izobraževanja – 

Reforma 5: 

Podpora za 

odpravo 

segregacije šol 

mejnik 

Sprejetje 

zakonodajni

h sprememb, 

ki uvajajo 

opredelitev 

segregacije 

v šolah v 

zakonodajo, 

in razvoj 

metodološke

ga gradiva 

za izvajanje 

odprave 

segregacije 

 

Sprejetj

e 

spreme

mbe 

zakona 

št. 

245/20

08 ali 

zakona 

št. 

365/20

04 s 

strani 

parlame

nta ter 

priprav

a in 

odobrit

ev 

metodo

loškega 

gradiva 

s strani 

Ministr

stva za 

izobraž

      Q3 2023 

Spremembe zakonodaje se nanašajo na 

protidiskriminacijski zakon (št. 365/2004 

zb.) ali zakon o šoli (št. 245/2008 zb.) in 

drugo zakonodajo v zvezi s financiranjem in 

upravljanjem šol. Opredelitev ločevanja 

jasno določa, katera dejanja in opustitve se 

štejejo za segregacijo, da bi se izognili 

različnim razlagam pri razlagi.  

Metodološko gradivo zagotavlja smernice za 

preprečevanje in odpravljanje ločenega 

izobraževanja za različne akterje v 

izobraževanju (kot so ustvarjalci, šole in 

šolski objekti, direktorji in učitelji) v praksi. 
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evanje 

11 

6 – Dostopnost, 

razvoj in 

kakovost 

vključujočega 

izobraževanja – 

Reforma 5: 

Podpora za 

odpravo 

segregacije šol 

mejnik 

Začetek 

veljavnosti 

zakonodajne 

opredelitve 

segregacije 

v šolah  

 

Začetek 

veljavn

osti 

spreme

mbe 

zakona 

št. 

245/20

08 ali 

zakona 

št. 

365/20

04  

      Q3 2025 

Zakon začne veljati 1. septembra 2025.  

 

12 

6 – Dostopnost, 

razvoj in 

kakovost 

vključujočega 

izobraževanja – 

Reforma 5: 

Podpora za 

odpravo 

segregacije šol 

cilj 

  

  

Odstotek 

šol, ki 

uporabljajo 

standarde za 

odpravo 

segregacije, 

ki izhajajo iz 

sprejete 

metodologij

e 

  

  %  0  100 Q4 2025 

Metodologija temelji na odobrenem zakonu, 

ki je začel veljati do tretjega četrtletja 2025. 
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13 

6 – Dostopnost, 

razvoj in 

kakovost 

vključujočega 

izobraževanja – 

Reforma 6: 

Kompenzacijski 

ukrepi za 

ublažitev 

posledic 

pandemije v 

izobraževanju 

za osnovnošolce 

in srednješolce 

cilj 

Število 

učencev, ki 

se 

udeležujejo 

učnih 

programov 

  število 0 12 000 Q4 2022 

12 000 dijakov, ki se udeležujejo učnih 

programov. Izobraževalni program je 

prednostno namenjen učencem, ki v obdobju 

prekinitve šolanja v šolskih letih 2019/2020 

in 2020/2021 niso mogli polno sodelovati v 

izobraževanju in so zato neposredno 

izpostavljeni tveganju šolskega neuspeha. 

Pouk poteka v individualni ali skupinski 

obliki (v majhnih skupinah do pet dijakov) 

popoldne. Osredotoča se zlasti na teme s 

tako imenovanih „glavnih izobraževalnih 

področij“.  

14 

6 – Dostopnost, 

razvoj in 

kakovost 

vključujočega 

izobraževanja – 

Naložba 1: 

Odprava ovir v 

šolskih stavbah 

mejnik 

Uvedba 

opredelitve 

standarda za 

odpravo 

ovir, 

priprava 

priročnika 

za odpravo 

ovir in 

evidentiranje 

šolskih 

potreb na 

vseh ravneh 

izobraževanj

a 

Odobrit

ev 

standar

dov za 

odprav

o ovir s 

strani 

Ministr

stva za 

izobraž

evanje, 

priročni

k o 

odpravi 

ovir in 

objava 

rezultat

ov 

evidenti

      Q1 2022 

Priročnik opredeljuje standarde za odpravo 

ovir, da bi zadovoljili dejanske potrebe 

otrok, učencev in študentov z zdravstvenimi 

težavami ter spoštovali načela univerzalnega 

oblikovanja. Temelji na celostnem pristopu, 

ki zagotavlja polno udeležbo v šolskem 

življenju (tj. opredelitev standardov, ki 

ustvarjajo vključujoč prostor v šoli in se ne 

osredotočajo le na odpravo največjih ovir, 

npr. pri vstopu v šolo). Poleg prostorskih 

standardov (npr. tehnične specifikacije za 

gradbena dela) so v priročniku opredeljeni 

tudi standardi za odpravo ovir v šolskih 

stavbah (kot je sodelovanje šole s 

strokovnjaki in skupnostjo).  

 Ministrstvo za šolstvo skupaj z Inštitutom 

za raziskave vključujočega izobraževanja v 

Brnu pripravi analizo stanja odprave ovir v 
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ranja 

potreb 

na 

spletni 

strani 

MZ 

šolah glede na uveljavljene standarde in na 

podlagi tega daje prednost posameznim 

šolam za odpravo ovir.  

15 

6 – Dostopnost, 

razvoj in 

kakovost 

vključujočega 

izobraževanja – 

Naložba 1: 

Odpravljanje 

ovir v šolskih 

stavbah  

cilj 

Odprava 

arhitekturnih 

ovir večjih 

srednjih šol 

 število 0 252 Q2 2025 
Količinski kazalnik določa število 

izključenih večjih srednjih šol.  
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KOMPONENTA 7: IZOBRAŽEVANJE ZA 21. STOLETJE 

Ta komponenta slovaškega načrta za okrevanje in odpornost uvaja kurirsko reformo osnovnih 
in nižjih srednjih šol, ki ustvarjajo nove učne vsebine, organizirane v večletnih ciklih. Cilj je 
razviti kritično razmišljanje in mehke veščine učencev kot reševanje problemov, ravnanje z 

informacijami, skupinsko delo, diskurz in postavljanje vprašanj, prevzemanje pobud in 
odgovornosti ter ustvarjanje in izvajanje osebnih projektov. Za to je treba zagotoviti učbenike, 

potrebne za obnovo sedanjega stanja, in spremeniti spretnosti učiteljev za uporabo teh 
sprememb v vsakdanji praksi. Hkrati komponenta krepi kakovost znanj in spretnosti 
učiteljskega in strokovnega osebja ter ga motivira za vseživljenjsko poklicno izpopolnjevanje. 

Poudarek bo tudi na vključujočem izobraževanju in pridobivanju digitalnih spretnosti.   

Komponenta vključuje dve reformi in dve naložbi. 

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo znatno škodoval okoljskim ciljem v 
smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in ukrepov za 
ublažitev, določenih v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za 

uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).   

Komponenta prispeva k obravnavi priporočila za Slovaško glede potrebe po okrepitvi 

digitalnih znanj in spretnosti ter zagotavljanju enakega dostopa do kakovostnega 
izobraževanja. (Priporočilo za posamezno državo št. 2 iz leta 2020). Izboljšanje kakovosti in 
vključenosti izobraževanja na vseh ravneh ter spodbujanje znanj in spretnosti (priporočilo za 

posamezno državo št. 2 iz leta 2019). 

 

A.1  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma 1: Reforma vsebine in oblike izobraževanja (reforma učnih in učbenikov). Cilj 
reforme je oblikovati nove učne načrte.  Namesto da bi zagotovili pripravljene informacije, 

učitelji ustvarijo razmere, v katerih lahko učenci razlagajo informacije v soočenju z resničnim 
življenjem. Reforma se začne z uvedbo učnih načrtov v osnovnošolski in nižji srednji šoli (na 

prostovoljni osnovi) s šolskim letom 2023 in konča z obveznostjo sprejetja novega učnega 
načrta v vseh osnovnih šolah leta 2026.  

Izvajanje reforme se podpre z ustanovitvijo 40 regionalnih centrov, ki šolam zagotavljajo 

podporo pri dejavnostih mentorstva, svetovanja in posvetovanja. Centre lahko sestavljajo 
učitelji, direktorji šol, strokovnjaki za izobraževanje odraslih, strokovnjaki iz tretjega sektorja 

in strokovnjaki iz fakultet, ki pripravljajo učitelje v regiji. 

Reforma zahteva pripravo novih učbenikov. Strokovnjaki podpirajo pripravo učbenikov. 
Odobritev učbenikov na podlagi strokovne kakovosti in kakovosti izobraževanja se zagotovi z 

enotno klavzulo, ki jo izda ministrstvo za izobraževanje. Uvedejo se stroga in pregledna 
merila za medsebojni strokovni pregled. Šole prejmejo nadomestilo za nakup učbenikov v 

skladu s svojimi željami in zahtevami s seznama učbenikov, ki ga odobri ministrstvo.  

Reforma predvideva vzpostavitev platforme za e–testiranje e–Test 2.0, ki bo povečala 
učinkovitost digitalizacije izobraževalnega procesa in tako omogočila centralno preizkušanje 

učencev. Merljiv učinek te reforme je lahko končni pregled višje srednje šole, ki se opravi na 
spletu v vsaki šoli do 31. decembra 2025.  

Zadnji mejnik te reforme se zaključi do 31. decembra 2025. 

Reforma 2: Priprava in razvoj učiteljev za nove vsebine in oblike poučevanja 

(spremembe v visokošolskem izobraževanju) ter krepitev strokovnega izpopolnjevanja 
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učiteljev. Cilj te reforme je okrepiti kakovost znanj in spretnosti učiteljskega in strokovnega 
osebja ter ga motivirati za vseživljenjsko poklicno izpopolnjevanje. Uvede se finančno 
nadomestilo za nadgrajevanje znanja in spretnosti učitelja. Poudarek bo na novih učnih 

načrtih, vključujočem izobraževanju in pridobivanju digitalnih spretnosti. Do konca leta 2023 
se usposobi vsaj 60 % učiteljev v osnovnem in nižjem sekundarnem izobraževanju. Zadevne 

zakonodajne spremembe urejajo pristojnosti in obseg ponudnikov poučevanja.  

Reforma se izvede do 31. decembra 2025. 

Naložba 1: Digitalna infrastruktura v šolah. Cilj te naložbe je povečati delež šol s 

popolnim digitalnim vstopom s 30 % na vsaj 90 % (v skladu z opredeljenimi standardi IKT, 
ki temeljijo na „visoko opremljenem in povezanem razredu“ (HECC)). Za zagotovitev 

preglednosti in stroškovne učinkovitosti pri nakupu digitalne opreme za šole se javno 
naročanje usklajuje centralno. Namen naložbe je čim bolj povečati življenjski cikel digitalne 
opreme, da bi se zmanjšali negativni vplivi na okolje. Naložbe so razdeljene na glavna 

področja:  

• vključitev: naložba zajema programsko ali strojno opremo kompenzacijskih pripomočkov za 
prikrajšane učence.  

• znanja in spretnosti za digitalno preobrazbo: Naložba zajema en razred IT v razmerju 

do 300 študentov. 
 

Naložba se izvede do 31. decembra 2024. 

Naložba 2: Dokončanje šolske infrastrukture. Prvi del naložbe je namenjen odpravi vseh 
šol z dvema izmenama na Slovaškem, ki lahko prispevajo k boljšemu vključevanju učencev iz 

prikrajšanih okolij. Naložbe so lahko v obliki širitve obstoječih zmogljivosti, prenove in 
gradnje novih prostorov v 49 šolah, ki trenutno izvajajo dvoizmenski razred. Pri prenovi 
stavbe je treba v povprečju doseči vsaj 30 % prihrankov primarne energije.  

Drugi del naložb je namenjen šolam z vpisom otrok iz socialno prikrajšanih okolij, v katerih 
ustanovi nove knjižnice ali prenovi obstoječe in jih spremeni v sodobne izobraževalne centre 

v šolah. Šolske knjižnice zagotovijo prostor za poučevanje predmetov, raziskave in skupinsko 
delo, pisanje na domu, izvajanje projektov ali preživljanje prostega časa.  

Naložba se izvede do 30. junija 2026. 
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A.2  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore  

 

Zap. št. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja 

  
merska 

enota 

Izhodiščn

a raven 

Ciljna 

raven 
Četrtletje Leto 

1 

7 – Izobraževanje 

za 21. stoletje – 

Reforma 1: 

Izobraževalna 

vsebina in 

reforma oblike – 

Reforma učnih 

načrtov in 

učbenikov 

mejnik 

Odobritev končne različice 

novega učnega načrta za 

vse osnovne in nižje srednje 

šole, organizirane v 

večletnih izobraževalnih 

ciklih 

 

Odobritev novega 

državnega programa 

osnovnošolskega in 

nižjega 

srednješolskega 

izobraževanja s 

strani ministra za 

šolstvo.  

      Q1 2023 

V okviru ciklov se izvaja celovit učni načrt za 

osnovnošolske in nižje srednje šole. V ciklih se 

opredelijo osnovni učni cilji za področja in ne za 

podrobne vsebine, s čimer se ustvarja prožnost za 

razvoj učnih načrtov na šolski ravni. Izvedbena faza se 

začne septembra 2023 z obveznostjo prenosa vseh 

osnovnih šol v nov učni načrt do septembra 2026. 

 

 

2 

7 – Izobraževanje 

za 21. stoletje – 

Reforma 1: 

Izobraževalna 

vsebina in 

reforma oblike – 

Reforma učnih 

načrtov in 

učbenikov 

cilj 

Vzpostavitev mreže 

regionalnih podpornih 

centrov  

število 0 40 Q3 2024 

Regionalni centri za upravljanje učnih načrtov in 

podpora šolam pri uvajanju sprememb se razvijajo na 

regionalni ravni z mentorstvom, svetovanjem in 

posvetovalnimi dejavnostmi. Skupno je 40 centrov 

(eno središče za dve okrožji) s skupino učiteljev, 

direktorjev šol, drugega strokovnjaka za izobraževanje 

mladih in odraslih, strokovnjakov iz tretjega sektorja 

in strokovnjakov iz fakultet, ki pripravljajo učitelje v 

regiji. 

3 

7 – Izobraževanje 

za 21. stoletje – 

Reforma 1: 

Izobraževalna 

vsebina in 

cilj 
Osnovne šole, ki izvajajo 

nov učni načrt (v odstotkih)  
 

% 0 30 Q4 2025 
Vsaj 30 % javnih osnovnih šol, ki izvajajo novi učni 

načrt 
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reforma oblike – 

Reforma učnih 

načrtov in 

učbenikov 

4 

7 – Izobraževanje 

za 21. stoletje – 

Reforma 1: 

Izobraževalna 

vsebina in 

reforma oblike – 

Reforma učnih 

načrtov in 

učbenikov 

cilj 

Uvedba spletnega matura 

(končni izpit za diplomante 

višjega sekundarnega 

izobraževanja) 
 

% 23 100 Q4 2025 
Delež matura (končni izpit za diplomante višje 

sekundarne izobrazbe), opravljen na internetu. 

5 

7 – Izobraževanje 

za 21. stoletje – 

Reforma 2: 

Priprava in razvoj 

učiteljev na nove 

vsebine in oblike 

poučevanja 

mejnik 

Začetek veljavnosti 

zakonodajnih sprememb za 

izboljšanje kakovosti znanj 

in spretnosti učiteljskega in 

strokovnega osebja ter 

njihovo motiviranje za 

vseživljenjsko poklicno 

izpopolnjevanje 

Začetek veljavnosti 

sprememb Zakona 

št. 138/2019 o 

pedagoških in 

poklicnih delavcih, 

Zakona št. 597/2003 

zb., Zakona št. 

131/2002 o visokem 

šolstvu,  

ter odloka št. 

244/2019 in št. 

1/2020 slovaškega 

ministrstva za 

izobraževanje, 

znanost, raziskave in 

šport o sistemu 

študijskih sindikatov 

Slovaške republike.   

      Q1 2023 

Zakonodajne spremembe prinašajo:  

• Uvedba novih študijskih programov za pripravo 

prihodnjih učiteljev,  

• program nepovratnih sredstev za univerze v 

podporo oblikovanju novih učnih načrtov. To 

vključuje financiranje sprememb v programih, ki 

podpirajo uvedbo vključujočega izobraževanja, 

izobraževanje učencev z različnimi maternimi 

jeziki in razvoj digitalnih kompetenc med učenci, 

ki poučujejo. 

• Dodatek za spodbujanje učiteljskega in 

strokovnega osebja k vseživljenjskemu 

strokovnemu razvoju; 

•  Ureditev pristojnosti in obsega ponudnikov 

potrdil, funkcionalnega izobraževanja in 

izobraževanja o kvalifikacijah v izobraževalnem 
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sektorju. 

• nov model akreditacije programov usposabljanja 

za poklicni razvoj.  

 

6 

7 – Izobraževanje 

za 21. stoletje – 

Reforma 2: 

Priprava in razvoj 

učiteljev na nove 

vsebine in oblike 

poučevanja 

cilj  

Odstotek usposobljenih 

učiteljev, zlasti za pripravo 

novega učnega načrta, 

vključujočega 

izobraževanja ter digitalnih 

znanj in spretnosti 

 

 %  0  60 Q4 2023 
Do 31. decembra 2023 se usposablja vsaj 60 % 

učiteljev.  

7 

7 – Izobraževanje 

za 21. stoletje – 

Naložba 1: 

Digitalna 

infrastruktura v 

šolah 

cilj 

Povečanje deleža šol z 

osnovno ravnjo digitalne 

opreme  

%  30 90 Q4 2024 

 

8 

7 – Izobraževanje 

za 21. stoletje – 

Naložba 2: 

Zaključek šolske 

infrastrukture 

cilj 
Odprava šol z dvojno 

izmeno  
 

število 49 0 Q2 2026 

Cilj je odpraviti sedanjo dvoizmensko operacijo v 49 

šolah. Obstaja poseben poziv k šolam z dvojnimi 

izmenami, da bi zgradili nove prostore ali izvedli 

rekonstrukcijo prostorov, ki niso primerni za oskrbo 

učencev. 

Stavbe, ki so predmet prenove, prispevajo k zelenemu 

prehodu z doseganjem vsaj 30 % prihrankov primarne 

energije, kar se spremlja s certifikati o varčevanju z 

energijo. 
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9 

7 – Izobraževanje 

za 21. stoletje – 

Naložba 2: 

Zaključek šolske 

infrastrukture 

cilj 

 število šol z lastno 

knjižnico kot 

izobraževalnim centrom ali 

s posodobljeno knjižnico 
 

število 0 200 Q4 2024 

Cilj je preoblikovati šolske knjižnice za izobraževalne 

centre v šolah, ki jih obiskuje več kot 15 učencev iz 

šibkega socialno–ekonomskega okolja, da bi 

spodbujali bralno pismenost, kar je treba doseči z 

obnovo stavb ali gradnjo novih. V ta namen je 

potreben poseben razpis. To bo zagotovilo dostop do 

knjig učencem – 87 % učencev iz socialno 

prikrajšanih okolij in skupaj 28 % učencev, ki tega še 

nimajo.  

Med splošnim ciljem je vzpostaviti ali prenoviti 211, 

najmanj 200 knjižnic pa je zgrajenih ali obnovljenih. 

Stavbe, ki so predmet prenove, prispevajo k zelenemu 

prehodu z doseganjem vsaj 30 % prihrankov primarne 

energije, ki se spremljajo s certifikati o varčevanju z 

energijo. 
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KOMPONENTA 8: IZBOLJŠANJE USPEŠNOSTI SLOVAŠKIH UNIVERZ 

Ključni cilj te komponente slovaškega načrta za okrevanje in odpornost je izboljšati kakovost 
uspešnosti slovaških visokošolskih ustanov. Uvedi se nova oblika financiranja poklicnih 

dodiplomskih programov in krajših terciarnih programov, da se študijski programi bolje 
prilagodijo potrebam trga dela. Za izboljšanje kakovosti znanosti se vzpostavi sistemsko 

ocenjevanje uspešnosti, ki podpira novi akreditacijski sistem. Komponenta okrepi reformo 
upravljanja univerz z dodelitvijo več pooblastil rektorju in upravnemu odboru ter vzpostavi 
shemo, ki spodbuja združitve visokošolskih institucij, da bi se zmanjšali upravni stroški in 

ustvaril učinek pozitivnega prelivanja znanja med subjekti.  

Komponenta vključuje pet reform in eno naložbo. 

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo znatno škodoval okoljskim ciljem v 
smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in ukrepov za 
ublažitev, določenih v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za 

uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).   

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočil za posamezno državo, naslovljenih na 

Slovaško v zadnjih dveh letih, o potrebi po izboljšanju kakovosti in vključenosti 
izobraževanja na vseh ravneh ter spodbujanju znanj in spretnosti. (Priporočilo za posamezno 
državo št. 2 iz leta 2019), pa tudi za zagotovitev enakega dostopa do kakovostnega 

izobraževanja. (Priporočilo za posamezno državo št. 2 iz leta 2020). 

Obstaja določena močna povezava z drugimi komponentami, zlasti tistimi, ki so povezane z 

raziskavami in inovacijami (komponenta 9 in 17), prekvalificiranjem in izpolnjevanjem 
potreb trga dela (komponenta 10). 

A.1  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma 1: Sprememba financiranja univerz z uvedbo pogodb o izvajanju. V pravni 
sistem se uvede nov instrument – pogodbe o uspešnosti – da se podpreta profiliranje in 

diverzifikacija univerz na podlagi njihovih posebnih prednosti in možnosti za razvoj. Pogodbe 
o izvajanju mora z javnimi univerzami podpisati Ministrstvo Slovaške republike za 
izobraževanje, znanost, raziskave in šport (MŠVVaŠ SR). Na podlagi sporazuma z 

univerzami se določijo cilji, ki se spremljajo z uporabo pristopa U–Multirank (enotna 
metodologija za ocenjevanje uspešnosti) in temeljijo na dolgoročnem cilju na področju 

univerz in potreb držav.  

Izvajanje reforme naj bi se začelo do 31. decembra 2022 in končalo do 31. decembra 2023. 

Reforma 2: Uvedba sistema rednega ocenjevanja znanstvene učinkovitosti. Cilj reforme 

je uvesti sistem rednega ocenjevanja znanstvene uspešnosti univerz. Ministrstvo v 
sodelovanju z zainteresiranimi stranmi pripravi metodologijo za ocenjevanje znanstvene 

uspešnosti in jo vključi v pravni sistem. Oceno uspešnosti organizira ministrstvo bodisi 
neposredno bodisi prek avtonomne institucije, tako da ocena temelji na načelih neodvisnosti 
in preglednosti. Ocenjevalni odbor sestavljajo odlični domači in tuji raziskovalci. Vrednotenje 

temelji na visoko kakovostnih sistemih ocenjevanja iz tujine, pri čemer je glavni navdih 
britanski okvir za raziskovalno odličnost (REF), pri čemer se za oceno kakovosti rezultatov na 

tem področju uporabljajo posebne nastavitve parametrov, prilagojene razmeram slovaških 
institucij. 

Reforma se izvede do 31. decembra 2022.  
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Reforma 3: Nov pristop k akreditaciji visokošolskega izobraževanja. Cilj reforme je 
določiti nove standarde in merila za akreditacijo učnih načrtov, ki zaostrujejo pogoje za 
zagotavljanje in izvajanje študijskih programov, izboljšujejo njihovo kakovost in uvajajo 

dolgoročne postopke spremljanja kakovosti. Nov sistem zahteva, da univerze v oblikovanje, 
spremljanje in prilagajanje učnih načrtov vključijo študente, zunanje zainteresirane strani 

(zlasti delodajalce) ter da univerze pozorno spremljajo napredek in potrebe študentov, 
uvajanje diplomantov in splošno zadovoljstvo študentov. Slovaška akreditacijska agencija za 
visoko šolstvo (SAAVŠ) izvaja zunanji nadzor nad izvajanjem teh pravil. Združenje SAAVŠ 

pri ocenjevanju univerzitetnih programov praviloma uporablja tuje ocenjevalce in strokovne 
delavce. Pričakuje se, da se bo vsaj 90 % univerz prijavilo za preverjanje skladnosti notranjih 

sistemov kakovosti in študijskih programov s standardi akreditacije.  

Reforma se izvede do 31. decembra 2022.  

Reforma 4: Reforma upravljanja univerz. Reforma s spremembo Zakona o visokem 

šolstvu poveča pooblastila rektorja in upravnega odbora, da bi bolje odražala odgovornost in 
omogočila večjo prožnost znotraj visokošolske ustanove. Z reformo se odpravijo tudi 

omejitve pri imenovanju predavateljev in profesorjev (sedanja zahteva po dodatnem 
habilitacijskem ali ustanovnem postopku ter stopnji predavatelja in profesorja), s čimer se 
spodbuja odprtost akademskega okolja za poklicne in tuje kandidate. Zaposlovanje 

vodstvenih delovnih mest na univerzi (direktor, doktorica fakultete) se izvede v obliki javnih 
natečajev ali javnih predstavitev. Poleg tega lahko strokovnjaki sodelujejo na javnih natečajih 

za nedoločen čas. Zakon o visokem šolstvu odpravi pogoj, da mora imeti osebje na 
predavateljih in predavateljih znanstveno/pedagoško diplomo.   

Reforma se izvede do 31. decembra 2021. 

Reforma 5: Koncentracija odličnih izobraževalnih in raziskovalnih zmogljivosti. Cilj 
reforme je spodbujati združevanje univerz v večje enote. V Slovaški je več kot 30 univerz z 

razdrobljenimi raziskovalnimi zmogljivostmi in nezadostnim sodelovanjem s podjetji. 
Ministrstvo Slovaške republike za izobraževanje, znanost, raziskave in šport (MŠVVaŠ SR) 
odobri časovni načrt za dve veliki enoti visokošolskih zavodov in nato za naslednjo skupino 

univerz.  

Izvajanje reforme naj bi se začelo do 31. decembra 2021 in končalo do 30. junija 2026. 

Naložba 1: Podpora naložbam za strateški razvoj univerz.  

Naložbe podpirajo predvsem reformo 5, usmerjeno v združitve potenciala univerz za 
odličnost. Naložbe se lahko usmerjajo prek dveh različnih shem. Prvi, ki podpira projekte za 

razvoj raziskovalne, izobraževalne in nastanitvene infrastrukture z visoko dodano vrednostjo 
za odlične raziskave, kot so: posodobitev obstoječih ali novih prostorov za koncentracijo 

odličnih raziskav in doktorskih študij, vključno s tujimi raziskovalci, nadgradnja obstoječih 
ali novih prostorov za praktično poučevanje na strokovnih dodiplomskih programih, 
odstranitev ovir in digitalizacija. Druga shema podpira vodenje projektov na podlagi 

odobrenega časovnega načrta. Obseg naložb se določi v načrtu, povezanem s procesom 
združevanja univerzitetnih enot.  

Naložba se izvede do 30. junija 2026. 
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A.2  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore  

 

Zap. 

št. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

  

Mejni

k/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki   

(za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki   (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika 

in cilja 

  merska 

enota 

Izhodiš

čna 

raven 

Ciljn

a 

raven  

Četrtletje Leto 

1 

8 – Povečanje 

uspešnosti 

slovaških 

visokošolskih 

ustanov – 

Reforma 1: 

Spremembe 

financiranja 

univerz, 

vključno z 

uvedbo 

pogodb o 

izvedbi 

javnega 

naročila 

mejnik 

Uvedba 

pogodb o 

izvajanju 

  

Sklenitev 

krovnega 

sporazuma 

Ministrstva 

za 

izobraževanj

e, znanost, 

raziskave in 

šport 

Slovaške 

republike 

(MŠVVaŠ 

SR) z 

univerzami 

      Q4 2022 

Pogodbe o uspešnosti podpirajo oblikovanje 

profilov in diverzifikacijo univerz na podlagi 

njihovih prednosti, njihovega potenciala za 

razvoj, zmanjšanja števila učnih načrtov in 

koncentracije virov. Med drugim je cilj 

povečati delež strokovno usmerjenih 

dodiplomskih programov javnega 

visokošolskega izobraževanja s 4 % na 10 % 

na 4. četrtletje leta 2024. 

2 

8 – Povečanje 

uspešnosti 

slovaških 

visokošolskih 

ustanov – 

cilj 

Pogodbe o 

izvajanju, 

podpisane z 

javnimi 

univerzami (v 

n. r. %  0 90 Q4 2023 
Najmanj 90 % podpisanih pogodb o 

izvajanju.  
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Reforma 1: 

Spremembe 

financiranja 

univerz, 

vključno z 

uvedbo 

pogodb o 

izvedbi 

javnega 

naročila 

odstotkih)  

3 

8 – Povečanje 

uspešnosti 

slovaških 

visokošolskih 

ustanov – 

Reforma 2: 

Uvedba 

sistema 

rednega 

znanstvenega 

ocenjevanja 

uspešnosti 

mejnik 

Opredelitev 

sistema 

rednega 

ocenjevanja 

znanstvene 

učinkovitosti, 

uvedenega z 

Zakonom št. 

172/2005 

Začetek 

veljavnosti 

Zakona št. 

172/2005 za 

oceno 

znanstvene 

učinkovitosti 

in 

metodologij

o za redno 

ocenjevanje 

znanstveneg

a delovanja 

      Q1 2022 

Vzpostavi se sistem rednega ocenjevanja 

znanstvene uspešnosti univerz s 

sodelovanjem mednarodnih ocenjevalcev, da 

se zagotovi diverzifikacija univerz glede 

kakovosti njihove znanstvene uspešnosti na 

posameznih področjih in opredelitev 

odličnih raziskovalnih skupin na 

posameznih univerzah.  

Vrednotenje je torej enotno za vse univerze, 

pa tudi za druge raziskovalne ustanove 

(SAV, druge neposlovne in zasebne 

raziskovalne ustanove). 

4 

8 – Povečanje 

uspešnosti 

slovaških 

visokošolskih 

ustanov – 

Reforma 2: 

Uvedba 

sistema 

cilj 

Število 

izvedenih 

vrednotenj  

  število  0 20 Q4 2022 Cilj se nanaša na vse javne univerze.  
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rednega 

znanstvenega 

ocenjevanja 

uspešnosti 

5 

8 – Povečanje 

uspešnosti 

slovaških 

visokošolskih 

ustanov – 

Reforma 3: 

Nov pristop k 

akreditaciji 

visokošolskeg

a 

izobraževanja 

cilj 

Delež univerz, 

ki se prijavijo 

za preverjanje 

skladnosti 

notranjih 

sistemov 

kakovosti in 

študijskih 

programov s 

standardi 

 %  0 90 Q4 2022 

Vsaj 90 % univerz je zaprosilo za 

preverjanje skladnosti svojih notranjih 

sistemov kakovosti in študijskih programov 

z novimi akreditacijskimi standardi.  

Novi akreditacijski standardi poostrijo 

standarde in pogoje za zagotavljanje in 

izvajanje študijskih programov. Za 

akreditacijo in izvajanje kakovostnega 

izobraževalnega sistema, osredotočenega na 

študente, je potrebnih pet akademikov z 

visokokakovostnimi znanstvenimi rezultati.  

Tuji ocenjevalci so tudi redno vključeni v 

ocenjevanje skladnosti z akreditacijskimi 

standardi za kakovost izobraževanja. Strožja 

pravila vodijo k zmanjšanju števila 

študijskih programov, večji diverzifikaciji in 

profiliranju ter večji usmerjenosti študentov, 

saj se univerze osredotočijo na programe, 

kjer lahko zagotovijo najvišjo kakovost 

izobraževanja. 
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6 

8 – Povečanje 

uspešnosti 

slovaških 

visokošolskih 

ustanov – 

Reforma 4: 

Reforma 

upravljanja 

univerz 

mejnik 

Reforma 

sistema 

upravljanja 

visokošolskih 

ustanov 

Začetek 

veljavnosti 

spremembe 

Zakona št. 

131/2002 o 

visokem 

šolstvu,  

      Q4 2021 

Sprememba Zakona št. 131/2002 o visokem 

šolstvu bo reformirala sistem upravljanja 

univerz. Sprememba zakona o visokem 

šolstvu krepi pristojnosti rektorja in sveta 

direktorjev, katerih sestava se spremeni, se 

spremeni način izvolitve rektorja, vzpostavi 

se mehanizem funkcionalnih delovnih mest 

in poenostavijo zahteve za notranjo 

organizacijo akademskih krogov, s čimer se 

zagotovita avtonomija šole in svoboda 

znanosti.  

  

Krepitev pristojnosti sveta direktorjev 

obravnava vprašanja strateškega upravljanja 

Univerze, udeležba predstavnikov držav pa 

je omejena tako, da centralna vlada ne more 

prevzeti nadzora nad svetom direktorjev. 

Akademska svoboda nikakor ne sme biti 

prizadeta. 

7 

8 – Povečanje 

uspešnosti 

slovaških 

visokošolskih 

ustanov – 

Reforma 5: 

Koncentracija 

odličnih 

izobraževalnih 

in 

raziskovalnih 

mejnik 

 Začetek 

združevanje 

univerz v večje 

enote 

Odobril ga 

je 

Ministrstvo 

za 

izobraževanj

e, znanost, 

raziskave in 

šport 

Slovaške 

republike 

(MŠVVaŠ 

     Q4 2021 

  

Odobreni časovni načrt za združitev vsaj 

dveh univerzitetnih enot. Časovni načrt 

določa časovni razpored in različne korake, 

ki vodijo k povezovanju visokošolskih 

ustanov. Sam postopek kombiniranja 

podpirajo naložbe iz sklada za okrevanje in 

pogodbe o uspešnosti zaradi neposrednih 

transakcijskih stroškov (kot je poenotenje 

sistemov IT), tudi za izgradnjo novih 
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zmogljivosti SR), ki 

združuje 

časovni 

načrt za 

najmanj 2 

univerzitetni 

enoti. 

infrastrukturnih zmogljivosti (kot sta 

odprava podvajanja in poenotenje zadevnih 

lokacij ne bo mogoče preprosto premestiti 

delovnih mest, zato je treba zgraditi nove 

zmogljivosti). 

8 

8 – Povečanje 

uspešnosti 

slovaških 

visokošolskih 

ustanov – 

Reforma 5: 

Koncentracija 

odličnih 

izobraževalnih 

in 

raziskovalnih 

zmogljivosti 

mejnik 

  

Zaključek 

postopka 

združitve 

raziskovalnih 

enot 

Formalni 

postopek 

povezovanja

, zaključen 

za vsaj 2 

visokošolski 

enoti. 

[KOM: SK 

predloži  

      Q2 2026 

Formalni postopek povezovanja, zaključen 

za vsaj 2 visokošolski enoti, potrjen z novim 

statutom za skupne univerze.  

9 

8 – povečanje 

uspešnosti 

slovaških 

visokošolskih 

ustanov – 

Naložbe1: 

podpora 

strateškemu 

razvoju 

univerz 

mejnik 

  

Sklenjena sta 

bila vsaj 2 

razpisa za 

podporo 

strateškemu 

razvoju 

univerz. 

  

Oddaja 

naročil na 

podlagi 

razpisov  

      Q3 2022 

2 razpisa za podporo strateškemu razvoju 

univerz, kot je opisano v reformi 5, bosta 

zagotovila: 

a) podprogram za razvoj univerz podpira 

infrastrukturne projekte za razvoj 

raziskovalne, izobraževalne in nastanitvene 

infrastrukture z visoko dodano vrednostjo za 

odlične raziskave in internacionalizacijo: na 

primer nadgradnja obstoječih ali novih 

prostorov za koncentracijo odličnih raziskav 

in doktorskih študij, vključno s tujimi 
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raziskovalci, nadgradnja obstoječih ali novih 

prostorov za praktično poučevanje na 

poklicnih dodiplomskih tečajih, posodobitev 

obstoječih ali novih prostorov za notranje 

prostore, odprava ovir in sodobna 

digitalizacija stavb. 

b) program za razvoj univerz podpira 

projektno vodenje in spodbuja naložbe z 

združevanjem univerz. Ko je načrt odobren 

ter glede na njegovo izvedljivost in ambicije, 

pa tudi utemeljitev potrebnih naložb in 

zagotavljanje njihove nadaljnje trajnosti, 

vključuje naložbeni načrt, povezan s 

procesom združevanja univerzitetnih enot. 

10 

8 – povečanje 

uspešnosti 

slovaških 

visokošolskih 

ustanov – 

Naložbe1: 

podpora 

strateškemu 

razvoju 

univerz 

cilj 

obnovljeno 

univerzitetno 

območje in 

kraj bivanja s 

prihranki 

primarne 

energije za več 

kot 30 % (v 

m²) 

 število 0 
262 6

47 
Q2 2026 

Cilj je 291830 m², vendar je treba 

rekonstruirati vsaj 262647 m² 

univerzitetnega območja, vključno s 

statičnimi prostori na univerzah, pri čemer 

prihranki primarne energije znašajo več kot 

30 % in se spremljajo s certifikati o 

varčevanju z energijo. 
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KOMPONENTA 9: UČINKOVITEJŠE UPRAVLJANJE IN KREPITEV FINANCIRANJA NA 

PODROČJU RAZISKAV, RAZVOJA IN INOVACIJ 

Ta komponenta slovaškega načrta za oživitev gospodarstva in odpornega načrta obravnava 

pomembna strukturna ozka grla v slovaškem ekosistemu raziskav, razvoja in inovacij, kot so 
razdrobljenost upravljanja na področju raziskav, razvoja in inovacij, nezadostno sodelovanje 

med zasebnim in akademskim svetom, internacionalizacija in financiranje raziskav, razvoja in 
inovacij. Dolgoročni cilj je spodbuditi zasebno udeležbo v raziskavah, razvoju in inovacijah s 
povečanjem zasebnih izdatkov za razvoj podeželja.   

Ta komponenta je namenjena krepitvi uspešnosti na področju raziskav, razvoja in inovacij ter 
inovacijskega potenciala, ki sta nujen predpogoj za konkurenčno in trajnostno gospodarsko 

rast. Predlagani ukrepi so osredotočeni na krepitev upravljanja raziskav, razvoja in inovacij, 
splošno usklajevanje, učinek in učinkovitost naložb v raziskave, razvoj in inovacije ter 
spodbujanje javno–zasebnega sodelovanja in zasebnih naložb. Ukrepi podpirajo raziskovalno 

odličnost in internacionalizacijo ter privabljanje in ohranjanje talentov na področju znanosti in 
inovacij. Cilj naložbenih shem je ustvariti nove projekte na področju raziskav, razvoja in 

inovacij v ključnem gospodarskem sektorju s potencialom za preobrazbo, da bi podprli 
ustvarjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo in spodbudili rast inovacijskega 
ekosistema na nacionalni in regionalni ravni.  

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo znatno škodoval okoljskim ciljem v 
smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in ukrepov za 

ublažitev, določenih v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za 
uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).   

Komponento sestavljata 2 reformi in 7 naložb, ki so med seboj tesno povezane. Reforme na 

področju raziskav, razvoja in inovacij so zasnovane tako, da so predpogoj za učinkovito in 
uspešno črpanje naložb. 

Vse naložbene sheme so skladne z načelom, da se ne škoduje bistveno, ki zahteva tehnološko 
nevtralne naložbe na ravni aplikacij in izključuje potencialno škodljiva področja, kot so 
fosilna goriva, vključno z nadaljnjo uporabo. Objava vseh konkurenčnih razpisov za zbiranje 

predlogov vključuje merila za upravičenost, ki zagotavljajo, da so izbrani projekti skladni z 
načelom, da se ne škoduje bistveno, z uporabo seznama izključitev in zahteve po skladnosti z 

ustrezno okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.  

Naložbe in reforme prispevajo k priporočilom za posamezno državo, naslovljenim na 
Slovaško v zadnjih dveh letih, in sicer da bo „ekonomsko politiko z zvezi z naložbami 

osredotočila na [...] raziskave in inovacije“ (priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 
2019), da „[u]smeri naložbe na zeleni in digitalni prehod“ (priporočilo za posamezno državo 

št. 3 iz leta 2020) ter okrepi usklajevanje in oblikovanje politik (priporočilo za posamezno 
državo št. 4 iz leta 2020). 

 A.1  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma 1: Reforma upravljanja, ocenjevanja in podpore na področju znanosti, 

raziskav in inovacij. 

Reforma se osredotoča na spremembo zakonodaje na področju raziskav, razvoja in inovacij, 
ki bo okrepila strukturo upravljanja na področju raziskav, razvoja in inovacij ter okrepila in 
profesionalizirala medresorsko usklajevanje politik na področju raziskav, razvoja in inovacij. 

Novo strukturo upravljanja sestavljajo slovaška vlada, vladni svet za znanost, tehnologijo in 
inovacije ter sekretariat, ustanovljen v okviru vladnega urada. Reforma temelji na 5 stebrih: i) 
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močna nadvladna strategija in usklajevanje, ii) učinkoviti medsektorski standardi za podporne 
instrumente, iii) konsolidacija agencij za nepovratna sredstva in krepitev njihovega 
strokovnega znanja, iv) uporaba načel dobrega upravljanja in učinkovitosti ter v) enoten 

sistem institucionalnega ocenjevanja in financiranja raziskav, razvoja in inovacij. Revizijo 
zakonodaje (Zakon št. 172/2005) predlaga Ministrstvo za izobraževanje, znanost, raziskave in 

šport, ki začne veljati do 31. marca 2022. Reforma vključuje sprejetje nove nacionalne 
strategije za raziskave, razvoj in inovacije, ki bo zagotovila strateško usmeritev politike, cilje 
in orodja, ki se bodo dosledno in dopolnjevala za vse vrste javne podpore, vključno z 

nacionalnimi sredstvi in sredstvi EU. Vlada sprejme strategijo do 30. septembra 2022. Da bi 
čim bolj zmanjšali neučinkovitosti, se načela dobrega upravljanja in učinkovitega financiranja 

pretvorijo v metodologijo za predhodno uporabo naložb v raziskave, razvoj in inovacije. Nova 
strategija in ukrepi na področju raziskav, razvoja in inovacij upoštevajo revidirano strategijo 
pametne specializacije za spodbujanje tematske osredotočenosti ter priporočila iz nedavnih 

študij, kot je OECD, da bi izboljšali izvajanje naložb v raziskave, razvoj in inovacije ter 
„pridobljene izkušnje“ iz programskih obdobij kohezijske politike. Postopek ocenjevanja se 

reformira, da se poveča uporaba odbora in tujih ocenjevalcev, upravni postopki pa se 
poenostavijo. 

 Reforma se izvede do 30. septembra 2022. 

 Reforma 2: Reforma organizacije in financiranja raziskovalnih ustanov, zlasti slovaške 

akademije znanosti.   

Cilj reforme je dokončati preoblikovanje slovaške akademije znanosti (SAS) v javno 
organizacijo, da se omogoči spodbujanje financiranja iz več virov in sodelovanja z zasebnim 
sektorjem. Reforma bo omogočena z revizijo dveh zakonodajnih aktov (zakon št. 133/2002 o 

SAS in Zakon št. 243/2017 o javnih raziskovalnih ustanovah), ki ju predlaga Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost, raziskave in šport. SRS omogoča sklepanje poslovnih in 

premoženjskih razmerij v zvezi z raziskavami, razvojem in inovacijami s popolno zaščito 
pravic intelektualne lastnine in finančnih dobičkov.  

Reforma se izvede do 31. decembra 2021.  

Naložba 1: Spodbujanje mednarodnega sodelovanja in udeležbe v projektih programa 

Obzorje Evropa in EIT.  

Udeležba v mednarodnem sodelovanju, kot so okvirni programi EU za raziskovalne 
infrastrukture, je zelo nizka, Slovaška pa je trenutno na 24. mestu v EU v zvezi s sredstvi EU, 
ki jih je prejela iz programa Obzorje 2020. Cilj naložbe je omogočiti večjo udeležbo slovaških 

institucij, raziskovalcev in podjetij v najsodobnejših projektih Evropskega raziskovalnega 
prostora (ERP). Objavijo se vsaj trije razpisi za projekte za naslednje sheme:  

• Projekti, ki jih podeljujejo projekti „pečat odličnosti“/prag (kot so podoktorske 
štipendije za podoktorske štipendije Marie Skłodowska-Curie, povezovanje, program 
Evropskega raziskovalnega sveta z oceno A v drugem krogu).  

• Projekti, ki sodelujejo v shemi Evropskega sveta za inovacije z nagrado „pečat 
odličnosti“ iz Bratislave.  

• „Usklajevanje nepovratnih sredstev raziskovalnim ustanovam ali podjetjem z viri, 
ustvarjenimi v okviru programa Obzorje 2020/Obzorja Evropa.  

• Nepovratna sredstva za pripravo prijav Obzorje 2020/Obzorje Evropa.  
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Splošni pristop je podpora visokokakovostnim projektom, ki v programih ERP prejmejo zelo 
visoko oceno, vendar zanje ni sredstev. Pričakuje se, da bo naložba privedla do najmanj 48 
prijav in sodelujočih projektov v programih Obzorje Evropa.  

Naložba se izvede do 30. junija 2026. 

Naložba 2: Podpiranje sodelovanja med podjetji, akademskimi krogi ter raziskovalnimi 

in razvojnimi organizacijami.  

Cilj naložbe je spodbuditi zasebno udeležbo v raziskavah, razvoju in inovacijah ter povečati 
delež inovativnih podjetij, zlasti na področju digitalnih inovacij. Podpira širšo vlogo 

zasebnega sektorja, krepitev zmogljivosti in povezovanje v mreže z raziskovalnimi 
organizacijami. Objavi se vsaj pet razpisov za naslednje sheme:   

• „Usklajevanje nepovratnih sredstev“ raziskovalnim ustanovam za pridobivanje 
sredstev, zbranih iz zasebnega sektorja v okviru sodelovanja na področju raziskav. Ta 

shema spodbuja akademske in raziskovalne organizacije k iskanju več zasebnih 
partnerstev.  

• Praksa doktorskih študentov in osebja med podjetji in akademskimi raziskovalnimi 

organizacijami, vključno s skupnim vodenjem doktorskih kandidatov.  

• Programi podpore „voucher“ – za lažji prenos znanja, tehnologij in inovacij ter za 

krepitev sodelovanja s poslovnim sektorjem. Predlagane so tri vrste shem kuponov: I) 
inovacijski bon – za spodbujanje sodelovanja MSP z raziskovalnimi organizacijami ali 

z občinami, ii) digitalni bon – za spodbujanje digitalizacije storitev in postopkov za 
MSP in podjetja ter iii) patentni bon – za spodbujanje varstva pravic intelektualne 
lastnine.  

• Cilj ukrepa oblikovanja vsaj dveh „transformativnih in inovativnih konzorcijev“ je 
ustvarjanje novih projektov na področju raziskav, razvoja in inovacij v ključnih 

gospodarskih sektorjih z največjim inovacijskim potencialom (kot so pametna 
mobilnost, zelene tehnologije), zlasti v regijah Košice in Bratislava.  

Od splošnega cilja je podpora 5 900 projektom, pri čemer je podprtih vsaj 5 500 projektov 
sodelovanja med podjetji, akademskimi krogi in organizacijami za redke bolezni ter boni.  

Naložba se izvede do 30. junija 2026. 

Naložba 3: Odlična znanost.  

Stopnja internacionalizacije raziskovalnega okolja je zelo nizka, le 2 % univerzitetnega 

akademskega osebja prihaja iz tujine. Cilj naložbe je ustvariti mednarodno konkurenčno 
okolje za najboljše znanstvenike v smislu plač in razpoložljivosti privlačnih raziskovalnih 
programov. Objavi se vsaj 6 razpisov za naslednje sheme: 

• Štipendije za odlične raziskovalce na različnih stopnjah poklicne poti R1–R4 
(raziskovalci prve faze, priznani raziskovalci, ustanovljeni raziskovalci, vodilni 

raziskovalci).  

• Nepovratna sredstva za raziskave v zgodnji fazi. Shema je zasnovana tako, da mladim 

raziskovalcem omogoča, da začnejo raziskave na svojem področju.   

• Kapitalski „uspešnik“ dopolnjuje obstoječe sheme za financiranje naložb v osnovna 

sredstva za raziskovalne projekte.  

• Namenski razpisi za velike raziskovalne projekte podpirajo odlične skupine na 

strateško opredeljenih področjih raziskav, razvoja in inovacij ter krepijo človeški 



 

 

10156/21 ADD 1   70 

 ECOMP 1A  SL 
 

kapital na področju raziskav, razvoja in inovacij. Pričakuje se, da bo izbranih in 
zaključenih najmanj 15 visokokakovostnih raziskovalnih projektov.  

Od splošnega cilja je podpora 1060 odličnim raziskovalcem, v okviru različnih shem pa je 

podprtih vsaj 1000 odličnih raziskovalcev.   

Naložba se izvede do 31. marca 2026. 

Naložba 4: Raziskave in inovacije za razogljičenje gospodarstva. 

Cilj naložbene sheme je izboljšati sinergije na področju raziskav, razvoja in inovacij med 
nacionalno ravnjo in ravnjo EU.  Objavijo se tematski razpisi za podporo zelenemu prehodu 

ter odpornosti in prilagajanju podnebnim spremembam v skladu s temami, pričakovanimi v 
tematskih prednostnih nalogah programa Obzorje Evropa, kot so brezogljična energija, 

elektrifikacija, vodik, baterijske tehnologije in alternativna goriva, nizkoemisijski industrijski 
procesi in materiali ter biogospodarstvo. Poudarek bo na celotnem ciklu raziskav in inovacij 
(stopnja pripravljenosti na tehnologijo 1–9), pri čemer se največ sredstev nameni 

predstavitvenim projektom in bolj naprednim stopnjam tehnološke pripravljenosti. Od 
skupnega cilja je dokončanje 30 projektov, od katerih je vsaj 27 zaključenih v okviru razpisov 

do 30. junija 2026. 

Naložba se izvede do 30. junija 2026.  

Naložba 5: Raziskave in inovacije za digitalizacijo gospodarstva.  

Namen naložbe je podpreti prehod na digitalno gospodarstvo. Tematski razpisi, ki bodo 
objavljeni leta 2022, se usmerijo v teme, ki se pričakujejo v okviru tematskih prednostnih 

nalog programa Obzorje Evropa, kot so ključne digitalne in industrijske tehnologije, internet 
stvari, umetna inteligenca in robotika, ter zajemajo celoten cikel raziskav in inovacij 
(tehnološke ravni 1–9). Od skupnega cilja je 155 projektov dokončati vsaj 140 projektov v 

okviru razpisov do 30. junija 2026. 

 Naložba se izvede do 30. junija 2026.  

Naložba 6: Finančni instrumenti za podporo inovacijam.  

Namen naložbe je znatno povečati delež inovativnih podjetij, zlasti za digitalne in zelene 
inovacije, ter vlagati v podjetja z znatnim tehnološkim in inovacijskim potencialom. 

Kapitalske naložbe zajemajo zgodnjo fazo (semenska faza) in fazo rasti (kot so skladi 
tveganega kapitala) v življenjskem ciklu družb ter se izvajajo prek finančnih posrednikov. Da 

bi povečali spodbude za MSP za vstop v zelene in digitalne projekte, se predlaga vzpostavitev 
vračljive oblike financiranja s posojilnimi produkti. Zelena in digitalna posojila omogočajo 
kombiniranje posojila/kreditnega produkta s financiranjem nepovratnih sredstev.  

Za skladnost s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno 
(2021/C58/01), se za naložbene strategije, v katerih je opisana uporaba finančnih 

instrumentov, zahteva uporaba tehničnih smernic Komisije o preverjanju trajnosti za 
InvestEU in/ali uporaba seznama za izključitev ter skladnost z ustrezno okoljsko zakonodajo 
EU in nacionalno okoljsko zakonodajo. Naložbena strategija, vključno z zahtevami, da se ne 

škoduje bistveno, se ustrezno odraža v pogodbenem sporazumu med slovaškimi organi in 
izvajalskimi partnerji/finančnimi posredniki.  

Od splošnega cilja je podpora 165 podjetjem do 30. junija 2026 podpora vsaj 150 podjetjem s 
finančnimi instrumenti v obliki vložkov kapitala in mikroposojil. 

Naložba se izvede do 30. junija 2026. 

Naložba 7: Sistem IT za nepovratna sredstva za raziskave in razvoj.  
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Cilj naložbe, ki je tesno povezana z reformo 1, je vzpostaviti enoten informacijski sistem za 
pospešitev ocenjevanja razpisov za nepovratna sredstva. Sistem IT ima naslednje značilnosti: 
i) modul, ki povezuje register visokošolskega osebja z osebjem na področju raziskav, razvoja 

in inovacij ter drugih sektorjev, ii) modul za registracijo organizacij za razvoj podeželja, iii) 
modularnost sistema za prožno uporabo različnih sistemov ocenjevanja, iv) modul za 

povezavo registra objav za ocenjevanje projektov in poročanje o rezultatih projekta ter v) 
interakcije s sistemom kohezijske politike – modul „ESIF ITMS“ in vi) modularnost, ki 
omogoča različno določanje razpisov (kot so projekti VEGA).  

Naložba se izvede do 31. marca 2023. 
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A.2  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore  

 

Zap. 

št. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki    

(za mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki    

(za cilje) 

Okvirni 

časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in cilja 

  
Enota 

merje

nja 

  

Izhodi

ščna 

raven 

  

Cilj

na 

rave

n 

Četrtle

tje 

Le

to 

1 

9 – Učinkovitejše 

upravljanje in 

krepitev 

financiranja na 

področju 

raziskav, razvoja 

in inovacij – 

Reforma 1: 

Reforma 

upravljanja, 

ocenjevanja in 

podpore na 

področju 

znanosti, 

raziskav in 

inovacij 

mejnik 

Reforma 

upravljanja in 

podpora 

raziskavam, 

razvoju in 

inovacijam. 

Začetek 

veljavnosti 

spremembe 

zakona 

172/2005 

  

      Q1 
20

22 

Sprememba zakona krepi usklajevalno vlogo nove strukture 

upravljanja za raziskave, razvoj in inovacije (kot je opredelitev 

vloge sveta slovaške vlade za znanost, tehnologijo in inovacije 

ter njegovega sekretariata pod vladnim uradom). Zakon ureja 

različne vrste javne podpore, da se zagotovita usklajevanje in 

doslednost javnih intervencij. Agencijam omogoča postopno 

vključevanje postopkov in strokovno vrednotenje projektov 

razvoja podeželja ter poenostavitev in standardizacijo postopkov 

ocenjevanja projektov razvoja podeželja. 
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2 

9 – Učinkovitejše 

upravljanje in 

krepitev 

financiranja na 

področju 

raziskav, razvoja 

in inovacij – 

Reforma 1: 

Reforma 

upravljanja, 

ocenjevanja in 

podpore na 

področju 

znanosti, 

raziskav in 

inovacij 

mejnik 

Oblikovanje 

splošne 

nacionalne 

strategije za 

raziskave, 

razvoj in 

inovacije 

Sprejetje 

nacionalne 

strategije za 

raziskave, 

razvoj in 

inovacije s 

strani vlade  

      Q3 
20

22 

Vlada odobri nacionalno strategijo za raziskave, razvoj in 

inovacije, ki bo do leta 2030 postala krovni dokument za vse 

javno financiranje raziskav, razvoja in inovacij. Razmisli o 

preteklih izkušnjah in ponudi horizontalni okvir za povezovanje 

obstoječih strategij (kot je strategija pametne specializacije). 

Zagotavlja strateški okvir in smernice za politiko na področju 

raziskav, razvoja in inovacij ter opredeljuje cilje in ukrepe za 

njihovo doseganje. 

3 

9 – Učinkovitejše 

upravljanje in 

krepitev 

financiranja na 

področju 

raziskav, razvoja 

in inovacij – 

Reforma 2: 

Reforma 

organizacije in 

financiranja 

neposlovnih 

raziskovalnih 

ustanov, zlasti 

slovaške 

akademije 

mejnik 

  

Reforma 

slovaške 

akademije 

znanosti (SaS)  

Začetek 

veljavnosti 

spremembe 

Zakona št. 

133/2002 o 

SAS in 

spremembe 

zakona št. 

243/2017 o 

javni 

raziskovalni 

ustanovi  

      Q4 
20

21 

Začetek veljavnosti sprememb zakonov, s katerimi se Slovaška 

akademija znanosti preoblikuje v javno ustanovo, ki omogoča 

financiranje iz več virov, tudi iz zasebnega sektorja, hkrati pa 

zagotavlja popolno zaščito intelektualne lastnine in finančno 

donosnost.  
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znanosti 

4 

19 – 

Učinkovitejše 

upravljanje in 

krepitev 

financiranja na 

področju 

raziskav, razvoja 

in inovacij – 

Naložba 1: 

Spodbujanje 

mednarodnega 

sodelovanja in 

udeležbe v 

projektih 

programa 

Obzorje Evropa 

in EIT 

mejnik 

Objava razpisov 

za projekte v 

podporo 

sodelovanju 

slovaških 

akterjev v 

programu 

Obzorje Evropa  

Objava 

razpisov za 

projekte v 

podporo 

sodelovanju 

slovaških 

akterjev v 

programu 

Obzorje 

Evropa  

     3 Q4 
20

22 

Objavijo se vsaj trije razpisi za projekte, da se podpre 

sodelovanje slovaških akterjev v programih Obzorje Evropa v 

okviru naslednjih shem:  

• Program za podporo pripravi prijav za program Obzorje 

Evropa 

• Program za podporo projektom, ki so prejeli pečat odličnosti 

ali visok rezultat 

• „usklajevanje nepovratnih sredstev“ za uspešne projekte v 

okviru programa Obzorje 2020/Obzorje Evropa 

5 

 

9 – Učinkovitejše 

upravljanje in 

krepitev 

financiranja na 

področju 

raziskav, razvoja 

in inovacij – 

Naložba 1: 

Spodbujanje 

mednarodnega 

sodelovanja in 

cilj 

Finančna 

podpora za 

vloge in 

sodelujoče 

projekte v 

programih 

Obzorje Evropa 

v okviru 

razpisov, ki jih 

financira RRF  

  

Zneski 

(v 

milijon

ih 

EUR)  

0 43 Q2 
20

26 

Od splošnega cilja je treba plačati 46 300 000 EUR, tj. vsaj 

43 000 000 EUR, za projekte, izbrane v okviru razpisov, katerih 

cilj je povečati udeležbo v programih Obzorje Evropa. 

Pričakuje se, da bo naložba privedla do: 

• vsaj 48 prijav in sodelujočih projektov v programih Obzorje 

Evropa  

• Vsaj 1 600 donacij za podporo pripravi vlog za projekte   
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udeležbe v 

projektih 

programa 

Obzorje Evropa 

in EIT 

6 

 

9 Učinkovitejše 

upravljanje in 

krepitev 

financiranja na 

področju 

raziskav, razvoja 

in inovacij – 

Naložba 2: 

Podpora 

sodelovanju med 

podjetji, 

akademskimi 

krogi in 

organizacijami 

za redke bolezni 

mejnik 

Objava razpisov 

za projekte v 

podporo 

sodelovanju 

med podjetji, 

akademiki in 

organizacijami 

na področju 

raziskav in 

razvoja ter 

bonom  

Objava 

razpisov za 

projekte 

podpira 

sodelovanje 

med podjetji, 

akademiki in 

organizacijami 

na področju 

raziskav in 

razvoja ter 

bone   

    5 Q4 
20

22 

V skladu z načelom, da se ne škoduje bistveno, se objavi vsaj 

pet razpisov za projekte, da se podpre sodelovanje med podjetji, 

akademskimi krogi in organizacijami za redke bolezni ter 

podprejo sheme bonov: 

• „primerjalna“ nepovratna sredstva raziskovalnim ustanovam 

za pridobivanje sredstev iz zasebnega sektorja v okviru 

sodelovanja na področju raziskav. 

• Praksa doktorskih študentov ter osebje med podjetji in 

akademskimi raziskovalnimi organizacijami 

• ustanavljanje „preoblikovanih in inovativnih“ konzorcijev  

• Sheme podpore za bone, ki vključujejo inovacijske bone, 

digitalne kupone in patentne kupone; 

 

7 

 

9 Učinkovitejše 

upravljanje in 

krepitev 

financiranja na 

področju 

raziskav, razvoja 

in inovacij – 

Naložba 2: 

Podpora 

sodelovanju med 

cilj 

 Število 

podprtih 

skupnih 

projektov in 

bonov 

  

Število 

projekt

ov 

0 
2 66

0 
Q4 

20

24 

Splošni cilj je podpreti 2 950 projektov, podpira pa se vsaj 2 660 

projektov sodelovanja med podjetji, akademskimi krogi in 

organizacijami za redke bolezni ter boni. 

Pričakuje se, da bo naložba privedla do:  

• Ustanovitev najmanj 2 „transformativnih in inovativnih“ 

konzorcijev  

• 2 000 skupnih projektov, podprtih v okviru ustreznih 

nepovratnih sredstev   

• 50 podprtih (začasnih) pripravništev med podjetji in 

akademskimi raziskovalnimi organizacijami  

• Izvedenih je 500 inovativnih in patentnih bonov ter 400 
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podjetji, 

akademskimi 

krogi in 

organizacijami 

za redke bolezni 

digitalnih bonov  

 

8 

 

9 Učinkovitejše 

upravljanje in 

krepitev 

financiranja na 

področju 

raziskav, razvoja 

in inovacij – 

Naložba 2: 

Podpora 

sodelovanju med 

podjetji, 

akademskimi 

krogi in 

organizacijami 

za redke bolezni 

cilj 

Število podprtih 

skupnih 

projektov in 

bonov 

  

Število 

projekt

ov  

2 600 
5 50

0 
Q2 

20

26 

Od splošnega cilja je podpora 5 900 projektom, pri čemer je 

podprtih vsaj 5 500 projektov sodelovanja med podjetji, 

akademskimi krogi in organizacijami za redke bolezni ter boni: 

Pričakuje se, da bo naložba privedla do:  

• delujeta vsaj 2 „transformativna in inovativna“ konzorcija   

• 4 000 skupnih projektov, podprtih v okviru ustreznih 

nepovratnih sredstev   

• 100 podprtih pripravništev med podjetji in akademskimi 

raziskovalnimi organizacijami  

• Dostavljenih in dokončanih 500 inovativnih, 500 patentnih in 

800 digitalnih volivcev   

 

9 

 

9 Učinkovitejše 

upravljanje in 

krepitev 

financiranja na 

področju 

raziskav, razvoja 

in inovacij – 

Naložba 3: 

Odlična znanost 

mejnik 

Objava razpisov 

za podporo 

odličnim 

raziskovalcem 

Objava 

razpisov za 

projekte v 

podporo 

odličnim 

raziskovalcem  

     6 Q4 
20

22 

Objavi se najmanj šest razpisov za projekte za podporo odličnim 

raziskovalcem v skladu z načelom, da se ne škoduje bistveno, v 

okviru naslednjih shem: 

• štipendije za odlične doktorske programe 

• Podoktorske štipendije 

• Višja raziskovalna štipendija 

• 

• Veliki projekti za odlične raziskovalce 

• Nepovratna sredstva za raziskave v zgodnji fazi 

• Povečanje kapitala za obstoječe programe podpore za razvoj 

podeželja 
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10 

 

9 Učinkovitejše 

upravljanje in 

krepitev 

financiranja na 

področju 

raziskav, razvoja 

in inovacij – 

Naložba 3: 

Odlična znanost 

cilj 

  

Število podprtih 

odličnih 

raziskovalcev 

  

  

  

  

Število 

razisko

valcev 

0 650 Q1 
20

24 

Splošni cilj je podpora 715 raziskovalcem, vsaj 650 odličnim 

raziskovalcem, ki prejemajo podporo v okviru razpisov.  

Pričakuje se, da bo naložba privedla do:  

• Izbor 15 velikih nepovratnih sredstev za odlične skupine 

raziskovalcev  

Podpora:  

• 425 štipendij za raziskovalce na različnih stopnjah poklicne 

poti (R1–R4) 

• 200 raziskovalnih štipendij za mlade raziskovalce v „začetni 

fazi“ 

• 90 projektov v okviru kapitalskega spodbudnika  

  

11 

 

9 Učinkovitejše 

upravljanje in 

krepitev 

financiranja na 

področju 

raziskav, razvoja 

in inovacij – 

Naložba 3: 

Odlična znanost 

cilj 

Število podprtih 

odličnih 

raziskovalcev  

  

  

Število 

razisko

valcev  

650 
1 00

0 
Q1 

20

26 

Splošni cilj je podpora 1060 raziskovalcem, vsaj 1000 odličnim 

raziskovalcem, ki prejemajo podporo v okviru razpisov. 

Pričakuje se, da bo naložba privedla do:  

• 425 štipendij za raziskovalce na različnih stopnjah poklicne 

poti (R1–R4) 

• 500 raziskovalnih štipendij za mlade raziskovalce v „začetni 

fazi“ 

• 120 projektov s kapitalskim zagonom 

• Izvaja se 15 velikih nepovratnih sredstev za odlične 

raziskovalce   

 

12 

 

9 Učinkovitejše 

upravljanje in 

krepitev 

financiranja na 

področju 

raziskav, razvoja 

mejnik 

Objava razpisov 

za tematske 

projekte, ki 

temeljijo na 

povpraševanju 

in obravnavajo 

izzive zelenega 

Objava 

razpisov za 

tematske 

projekte, ki 

temeljijo na 

povpraševanju 

in obravnavajo 

     2 Q4 
20

22 

 V skladu z načelom, da se ne škoduje bistveno, se objavita vsaj 

dva razpisa za tematske projekte, ki temeljijo na povpraševanju 

in obravnavajo izzive zelenega prehoda, razogljičenja ter 

odpornosti in prilagajanja podnebnim spremembam.  

Podpora je namenjena temam, ki so predvidene v tematskih 

prednostnih nalogah programa Obzorje Evropa, kot so: 

• Brezogljična energija 
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in inovacij – 

Naložba 4: 

Raziskave in 

inovacije za 

razogljičenje 

gospodarstva 

prehoda izzive 

zelenega 

prehoda  

• elektrifikacija 

• Vodik, tehnologije baterij in alternativna goriva 

• Industrijski postopki in materiali z nizkimi emisijami 

• Biogospodarstvo, trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo. 

Razpisi za projekte zajemajo celoten raziskovalni in inovacijski 

cikel (stopnje tehnološke pripravljenosti1–9). 

 

13 

 

9 Učinkovitejše 

upravljanje in 

krepitev 

financiranja na 

področju 

raziskav, razvoja 

in inovacij – 

Naložba 4: 

Raziskave in 

inovacije za 

razogljičenje 

gospodarstva 

cilj 

Število izbranih 

projektov, ki 

obravnavajo 

izzive zelenega 

prehoda  

  

Število 

projekt

ov 

0 27 Q4 
20

24 

Od splošnega cilja je izbira 30 projektov, vsaj 27 projektov, 

izbranih v okviru razpisov, ki obravnavajo izzive zelenega 

prehoda in razogljičenja. 

Projekti se odobrijo v različnih fazah tehnološke pripravljenosti 

(TRL –1–9). 

14 

 

9 Učinkovitejše 

upravljanje in 

krepitev 

financiranja na 

področju 

raziskav, razvoja 

in inovacij – 

Naložba 4: 

Raziskave in 

inovacije za 

razogljičenje 

cilj 

Število 

zaključenih 

projektov, ki 

obravnavajo 

izzive zelenega 

prehoda 

  

Število 

projekt

ov 

0 27 Q2 
20

26 

Od skupnega cilja je dokončanje 30 projektov, od katerih je vsaj 

27 projektov, izbranih v okviru razpisov, zaključenih. 
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gospodarstva 

15 

 

9 Učinkovitejše 

upravljanje in 

krepitev 

financiranja na 

področju 

raziskav, razvoja 

in inovacij – 

Naložba 5: 

Raziskave in 

inovacije za 

digitalizacijo 

gospodarstva 

mejnik 

Objava razpisov 

za tematske 

projekte, ki 

temeljijo na 

povpraševanju 

in obravnavajo 

izzive 

digitalnega 

prehoda 

Objava 

razpisov za 

tematske 

projekte, ki 

temeljijo na 

povpraševanju 

in obravnavajo 

izzive 

digitalnega 

prehoda  

     2 Q4 
20

22 

Vsaj dva razpisa za tematske projekte, ki temeljijo na 

povpraševanju, se objavita v skladu z načelom, da se ne škoduje 

bistveno, ki obravnava izzive digitalne preobrazbe in pomaga 

uresničevati ambicije Evropske komisije za digitalno 

avtonomijo. 

Podpora je namenjena temam v skladu s tematskimi 

prednostnimi nalogami programa Obzorje Evropa, kot so:  

• Ključne digitalne tehnologije (kot je kibernetska varnost; 

kvantne tehnologije za kibernetsko varnost, senzorje in internet 

stvari; mikroelektronika in elektronske komponente ter rešitve v 

oblaku) 

• Umetna inteligenca in robotika  

Razpisi za projekte zajemajo celoten raziskovalni in inovacijski 

cikel (stopnja tehnološke pripravljenosti 1–9).  

 

16 

 

9 Učinkovitejše 

upravljanje in 

krepitev 

financiranja na 

področju 

raziskav, razvoja 

in inovacij – 

Naložba 5: 

Raziskave in 

inovacije za 

digitalizacijo 

gospodarstva 

cilj 

Število 

projektov na 

področju 

raziskav, 

razvoja in 

inovacij, 

izbranih v 

okviru razpisov 

za obravnavo 

izzivov digitalne 

preobrazbe. 

  

Število 

projekt

ov 

0 140 Q4 
20

24 

Med splošnim ciljem je izbrati 155 projektov, od katerih je vsaj 

140 izbranih v okviru razpisov za tematske projekte, ki temeljijo 

na povpraševanju in obravnavajo izzive digitalne preobrazbe na 

različnih ravneh tehnološke pripravljenosti (TRL –1–9). 

  

17 
 

9 Učinkovitejše 

upravljanje in 

cilj 
Število 

zaključenih 

projektov na 

  Število 

projekt

0 140 Q2 
20

26 

Od splošnega cilja je 155 projektov zaključenih vsaj 140 

projektov, izbranih v okviru razpisov. 
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krepitev 

financiranja na 

področju 

raziskav, razvoja 

in inovacij – 

Naložba 5: 

Raziskave in 

inovacije za 

digitalizacijo 

gospodarstva 

področju 

raziskav, 

razvoja in 

inovacij, ki 

obravnavajo 

izzive digitalne 

preobrazbe 

ov   

18 

 

9 Učinkovitejše 

upravljanje in 

krepitev 

financiranja na 

področju 

raziskav, razvoja 

in inovacij – 

Naložba 6: 

Finančni 

instrumenti za 

podporo 

inovacijam 

mejnik 

Uvedba in 

izvajanje 

finančnih 

instrumentov za 

podporo 

inovacijam 

Začetek 

naložbene faze 

finančnih 

instrumentov 

za podporo 

inovacijam v 

skladu z 

naložbeno 

strategijo  

     2 Q4 
20

22 

V naložbeni fazi se uvedeta vsaj dva finančna instrumenta v 

skladu z naložbeno strategijo/pogodbenim sporazumom, ki sta v 

skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne 

škoduje bistveno (2021/C58/01), ki zahtevajo preverjanje 

trajnosti, merila za izključitev naložb ter skladnost z ustrezno 

okoljsko zakonodajo EU in nacionalno okoljsko zakonodajo.  

Vidiki načela, da se ne škoduje bistveno, se ustrezno odražajo v 

pogodbenem sporazumu med slovaškimi organi in izvajalskimi 

partnerji/finančnimi posredniki. 

Finančni instrumenti podpirajo inovacije v podjetjih in 

vključujejo naslednje sheme:  

•Vložek kapitala v zgodnji fazi poslovnega cikla  

• Vložek kapitala v podjetja v fazi rasti 

• mikroposojila za „zelena“ in „digitalna“ posojila 

 

19 

 

9 Učinkovitejše 

upravljanje in 

krepitev 

financiranja na 

področju 

raziskav, razvoja 

cilj 

Število podjetij, 

podprtih s 

finančnimi 

instrumenti  

   

Število 

podjeti

j 

0 150 Q2 
20

26 

Od splošnega cilja je podpora 165 podjetjem, vsaj 150 

podjetjem, podprta s finančnimi instrumenti v obliki vložkov 

kapitala in mikroposojil. 

Ocenjuje se, da ima 40 podjetij koristi od kapitalske injekcije, 

125 podjetij pa od „zelenih“ ali „digitalnih“ posojil. 
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in inovacij – 

Naložba 6: 

Finančni 

instrumenti za 

podporo 

inovacijam 

20 

 

9 Učinkovitejše 

upravljanje in 

krepitev 

financiranja na 

področju 

raziskav, razvoja 

in inovacij – 

Naložba 7: 

Podpira enotni 

sistem 

nepovratnih 

sredstev za 

razvoj podeželja 

mejnik 

 Zasnova 

novega 

informacijskega 

sistema za redke 

bolezni za 

vrednotenje 

shem 

nepovratnih 

sredstev 

Prvi razpisi za 

nepovratna 

sredstva, 

izvedeni v 

novem 

informacijske

m sistemu za 

ocenjevanje 

nepovratnih 

sredstev za 

razvoj 

podeželja  

  0  1 Q1 
20

23 

Nov informacijski sistem za vrednotenje nepovratnih sredstev za 

razvoj podeželja deluje in se preskusi s prvimi razpisi.   

Sistem IT naj bi imel naslednje posebne značilnosti: 

• modul, ki povezuje register visokošolskega osebja z osebjem 

na področju raziskav, razvoja in inovacij ter drugih sektorjev, 

• modul za registracijo organizacij redkih bolezni,  

• modularnost sistema za prožno uporabo različnih sistemov 

ocenjevanja, 

• modul, ki povezuje register izložkov objav za ocenjevanje 

projektov in poročanje o rezultatih projektov, 

• interakcije z informacijskim sistemom kohezijske politike in  

• modularnost, ki omogoča spremenljive nastavitve klicev  
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KOMPONENTA 10: PRITEGNITEV IN OHRANJANJE TALENTOV 

Cilj te komponente slovaškega načrta za okrevanje in odpornost je razviti učinkovite politike 
za spodbujanje mobilnosti študentov in delovne sile ter dejavno motivirati visokokvalificirane 

tuje strokovnjake (vključno s slovaškimi državljani), študente in podjetnike za ustanovitev na 
Slovaškem. Cilj teh ukrepov je privabiti in ohraniti človeški kapital, ki je bistvenega pomena 

za gospodarski razvoj Slovaške. Cilj organov je v petletnem obdobju povečati delež visoko 
usposobljenih tujih državljanov v delovni sili z 0,5 % na 1 % in uravnotežiti razmerje med 
odhajajočimi in prihajajočimi študenti na slovaških visokošolskih ustanovah. 

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo znatno škodoval okoljskim ciljem v 
smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in ukrepov za 

ublažitev, določenih v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za 
uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).   

Ukrepi v tej komponenti prispevajo k obravnavi priporočil za posamezne države, naslovljenih 

na Slovaško, zlasti da bo „izboljšala kakovost izobraževanja in zagotovila, da bo to na vseh 
ravneh vključujoče, ter spodbujala pridobivanje znanj in spretnosti“ in „spodbujala 

vključevanje prikrajšanih skupin“ (priporočilo za posamezne države št. 2 iz leta 2019) ter da 
„[o]krepi odpornost zdravstvenega sistema na področjih zdravstvenih delavcev“ (priporočilo 
za posamezno državo št. 1 iz leta 2020).  

 

A.1  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

 

Reforma 1: Reforma zakonodaje o prebivališču in delovne zakonodaje  

Veljavni postopki za pridobitev dovoljenja za delo in prebivanje na Slovaškem so na splošno 

zahtevni tako za delavca kot za podjetje in so običajno dolgotrajni. Cilj te reforme je skrajšati 
in znatno poenostaviti te postopke za visokokvalificirane državljane tretjih držav, vključno z 

njihovimi družinskimi člani.  

Reforma uporablja obstoječi pospešeni sistem za nacionalne vizume (D) v interesu države in 
ga odpre za novo kategorijo visokokvalificiranih državljanov tretjih držav, ki iščejo 

zaposlitev. Ta kategorija delavcev je izvzeta iz potrebe po dokazovanju zajamčene zaposlitve 
pred vstopom v državo in lahko začne delati z nacionalnim vizumom (D) takoj po zaposlitvi. 

Zagotovi se skladnost z revizijo direktive o modri karti.  

Reforma se izvede do 31. marca 2022. 

Reforma 2: Poenostavitev ureditve za priznavanje kvalifikacij in poklicnih kvalifikacij 

za opravljanje reguliranih poklicev 

S to reformo se poenostavi priznavanje izobrazbenih kvalifikacij s strani tujih delavcev, da se 

olajša njihovo ustanavljanje na Slovaškem.  

Za države z dvostranskim sporazumom o priznavanju kvalifikacij so prijavitelji oproščeni 
predložitve potrdila o akreditaciji univerze za zagotavljanje ustreznega izobraževanja. Poleg 

tega se okrepi zmogljivost Centra za priznavanje priznavanja izobrazbe, da se pospeši 
postopek priznavanja kvalifikacij za vse države. 

Za kvalifikacije zdravnikov reforma: 
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– krajša roke za priznavanje diplom, navedenih v Prilogi 3 k Zakonu o izvajalcih 
zdravstvenega varstva, s treh mesecev na en mesec; avtomatično priznava usklajene 
specializacije na ravni EU za zdravnike in zobozdravnike; 

– krajša roke za priznavanje diplom, ki niso navedene v Prilogi 3 k Zakonu o izvajalcih 
zdravstvenega varstva, ki jih izdajo pristojni organi v skladu z zakonodajo držav članic, s 

treh mesecev na dva meseca; 

– krajša roke za priznavanje diplom, ki jih izdajo pristojni organi v skladu z zakonodajo 
tretjih držav, s treh mesecev na dva meseca; prilagaja roke za priznavanje diplom, izdanih 

v drugi državi, s štirih mesecev na dva meseca; 

– razširja začasna pripravništva po sedanjem kriznem obdobju s spremembo 30.a člena 

Zakona o izvajalcih zdravstvenega varstva. 

Reforma se izvede do 31. marca 2022. 

Naložba 1: Podporna orodja in pomoč za povratnike, visokokvalificirane delavce iz 

tretjih držav in njihove družinske člane ter tuje visokošolske študente, ki študirajo na 

Slovaškem 

Namen te naložbe je pomagati pri vključevanju visoko usposobljenih delavcev, povratnikov iz 
tujine in njihovih družinskih članov.  

Naložbe podpirajo programe vključevanja za ciljne skupine tujih študentov, visoko 

usposobljene delavce in njihove družinske člane ter povratnike iz tujine, vključno s 
projektnim financiranjem. Vzpostavi se pravni okvir za „vse na enem mestu“ (centri za 

celovito svetovanje in storitve, ki olajšujejo ustanavljanje na Slovaškem in začetek poklicne 
poti), čemur sledi vzpostavitev treh takih centrov. Jezikovno znanje zaposlenih v javnem 
sektorju (zlasti osebje za prvi stik) in krepitev njihove zmogljivosti pri integracijskem 

svetovanju za tujce se okrepita z usposabljanjem. 

Naložba se izvede do 31. marca 2025. 

Naložba 2: Krepitev odnosov z diasporo, podpora državljanskim pobudam 

Cilj tega ukrepa je okrepiti odnose s Slovaški v tujini, vključno s člani nove diaspore, 
povečati verjetnost vrnitve domov in uporabiti njihovo strokovno znanje za posodobitev 

Slovaške. Cilj ni oviranje gibanja visoko usposobljenih delavcev, temveč spodbujanje 
„kroženja možganov“. 

Naložbe podpirajo spodbujanje poklicnih priložnosti na Slovaškem, tudi prek digitalnih 
platform, ki vsebujejo informacije, pomembne za vrnitev domov. Podpira tudi dejavnosti 
nevladnih pobud z izkušnjami na tem področju in partnerstva med vladnimi in nevladnimi 

pobudami. 

Naložba se izvede do 31. marca 2026. 

Naložba 3: Štipendije za domače in tuje nadarjene študente  

Program štipendiranja finančno podpira nadarjene študente v treh skupinah: 

(a) najbolj nadarjeni slovaški srednješolci – merjeno glede na njihovo srednješolsko 

izobrazbo, s poudarkom na specializacijah z večjim deležem kot odhod iz Slovaške 
(matematika, tuji jeziki); 

(b) najbolj nadarjeni študenti iz tujine – merjeno s standardiziranimi mednarodnimi testi; 

(c) nadpovprečni študenti iz socialno in ekonomsko prikrajšanih okolij ali tisti, ki 
pripadajo posebnim prikrajšanim skupinam (kot so sirote, otroci v centrih za otroke 
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in družine ali tako imenovani univerzitetni študenti prve generacije) – merjeno s 
stopnjo visokošolske izobrazbe. 

Program zagotavlja štipendije za izbrane študente v prvih treh letih diplome. Za univerze, ki 

sprejemajo študente, se plača finančna spodbuda, ki jo lahko uporabijo za podporo odličnim 
študentom na drugi stopnji ali za programe vključevanja in poklicnega razvoja za odlične 

domače ali tuje študente.  

Shema začne delovati v obdobju 2022–2027 (tj. štipendije do leta 2029). Načrt za okrevanje 
in odpornost podpira študente, ki vstopajo med letoma 2022 in 2024, medtem ko se drugi 

finančni viri uporabijo za zagotovitev take podpore vsaj do konca leta 2027.  

Naložba se izvede do 31. decembra 2024. 

Naložba 4: Spodbujanje internacionalizacije v akademskem okolju 

Cilj te naložbe je podpreti internacionalizacijo univerz in raziskovalnih ustanov na 
Slovaškem.  

Vlada sprejme strategijo za internacionalizacijo univerz, ki vključuje podporo skupnim 
univerzitetnim programom, ukrepe za privabljanje tujih študentov in akademikov ter izvajanje 

načel strategije človeških virov za raziskave (HRS4R).  

Naložba podpira:  

– sistemske ukrepe, kot so revizije kakovosti in podporne sheme za razvoj univerz, ki 

temeljijo na rezultatih revizij; 

– podporo programom mobilnosti študentov (štipendije CEEPUS, štipendije na podlagi 

dvostranskih sporazumov, slovaški nacionalni štipendijski program);  

– spodbujanje slovaškega visokošolskega izobraževanja in znanosti v tujini ter podporo 
mednarodnemu povezovanju slovaških univerz. 

Naložba se izvede do 31. marca 2026. 
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A.2  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore  

Zap. 

št. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in 

cilja 

  
Enota 

merjenj

a 

Izhodišč

na raven 

Ciljna 

raven 
Četrtletje Leto 

1 

10 – Pritegnitev 

in ohranjanje 

talentov – 

Reforma 1: 

Reforma 

zakonodaje o 

prebivališču in 

delovne 

zakonodaje 

mejnik 

Shema, ki 

opredeljuje 

novo 

kategorijo 

prosilcev za 

nacionalni 

vizum (D). 

Sprejetje sheme z 

vladno resolucijo 

in začetek 

veljavnosti. 

      Q1 2022 

Sprejetje sheme, ki opredeljuje kategorijo prosilcev 

za nacionalni vizum (D) v interesu Slovaške. Uvede 

se nova vizumska kategorija, ki zajema 

visokokvalificirane državljane tretjih držav, ki 

iščejo zaposlitev in so izvzeti iz potrebe po 

dokazovanju zajamčene zaposlitve pred vstopom na 

Slovaško. Osebe lahko takoj začnejo delati z 

nacionalnim vizumom (D). Ukrep se nanaša na 

kategorije, kot so diplomanti na vodilnih svetovnih 

univerzah (ne glede na področje); diplomanti 

vrhunskih univerz in raziskovalnih ustanov na tretji 

stopnji (ne glede na področje); druge izbrane 

skupine glede na gospodarske interese Slovaške 

(npr. strokovnjaki za IT, strokovnjaki iz sektorjev z 

visoko dodano vrednostjo, zdravniki). 

2 

10 – Pritegnitev 

in ohranjanje 

talentov – 

Reforma 1: 

Reforma 

zakonodaje o 

prebivališču in 

delovne 

zakonodaje 

mejnik 

Olajšanje 

vrnitve v 

državo in 

povečanje 

privlačnosti 

države za 

tujce z 

družinskimi 

vezmi 

Sprejetje v 

Parlamentu in 

začetek 

veljavnosti  

      Q1 2022 

 

Sprememba Zakona št. 40/1993 o slovaškem 

državljanstvu, ki olajšuje vrnitev v državo in 

povečuje privlačnost države za tujce z družinskimi 

vezmi na Slovaškem. S spremembo se uvede 

poenostavljen režim za pridobitev državljanstva, 

tako da se odpravi zahteva po minimalnem obdobju 

prebivanja na Slovaškem. 

  

3 
10 – Pritegnitev 

in ohranjanje 
mejnik 

Poenostavitev 

priznavanja 

Sprejetje v 

Parlamentu in 
      Q1 2022 

Sprememba Zakona št. 422/2015 o priznavanju 

dokazil o izobrazbi in priznavanju poklicnih 
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talentov – 

Reforma 2: 

Poenostavitev 

ureditve za 

priznavanje 

kvalifikacij in 

poklicnih 

kvalifikacij za 

opravljanje 

reguliranih 

poklicev 

izobrazbe in 

poklicnih 

kvalifikacij  

začetek 

veljavnosti  

kvalifikacij omogoča: 

• Olajšanje priznavanja diplom/potrdil o 

usposabljanju za države, s katerimi ima Slovaška 

dvostranske sporazume na področju priznavanja 

diplom/dokumentov o usposabljanju, z 

zmanjšanjem zahtevanih dokumentov prosilca (npr. 

univerzitetna spričevala o usposobljenosti za 

zagotavljanje ustreznega izobraževanja); 

• Krepitev kompetenc Centra za priznavanje 

kvalifikacij (SUDV) za priznavanje dokumentov za 

potrjevanje visokošolske izobrazbe tudi za države 

zunaj evropskega visokošolskega prostora (EHEA) 

brez dvostranskega sporazuma, kar bo znatno 

pospešilo in poenostavilo postopek v primerjavi s 

sedanjim stanjem, ko so edine upravičene ustanove 

univerze, da bi olajšale priznavanje 

diplom/dokumentov za države, s katerimi ima 

Slovaška sklenjene dvostranske sporazume o 

priznavanju diplom/dokumentov o usposabljanju. 

 

Sprememba Zakona št. 578/2004 o izvajalcih 

zdravstvenega varstva, zdravstvenih delavcih in 

poklicnih organizacijah v zdravstvenem sektorju 

omogoča: 

• skrajšanje roka za priznavanje dokumentov za 

nadaljnje usposabljanje visoko usposobljenih 

zdravstvenih delavcev; 

• Podaljšanje začasnega pripravništva za zdravnike 

po pandemiji 



 

 

10156/21 ADD 1   87 

 ECOMP 1A  SL 
 

4 

10 – Pritegnitev 

in ohranjanje 

talentov – 

Naložba 1: 

Podporna orodja 

in pomoč za 

povratnike, 

visokokvalificiran

e delavce iz 

tretjih držav in 

njihove družinske 

člane ter tuje 

visokošolske 

študente, ki 

študirajo na 

Slovaškem 

cilj 

Število točk 

„vse na enem 

mestu“ za 

vključevanje 

na Slovaškem 

 
 število 0 3 Q4 2023 

Popolnoma delujoči centri (vse na enem mestu), ki 

zagotavljajo celovite nasvete in storitve za lažje 

ustanavljanje na Slovaškem  

 

 

5 

10 – Pritegnitev 

in ohranjanje 

talentov – 

Naložba 1: 

Podporna orodja 

in pomoč za 

povratnike, 

visokokvalificiran

e delavce iz 

tretjih držav in 

njihove družinske 

člane ter tuje 

visokošolske 

študente, ki 

študirajo na 

Slovaškem 

cilj 

Število tujcev, 

ki uporabljajo 

storitve 

informacijske

ga centra za 

migracije 

Mednarodne 

organizacije 

za migracije 

 
število 0 7 000 Q1 2025 

V obdobju 2022–2024 se od splošnega cilja 7500 

upravičencev vsaj 7000 upravičencem zagotovi 

storitve informacijskega centra IOM za migracije za 

njihovo vključevanje na trg dela in v družbo 

(svetovanje, jezikovni tečaji, spodbujanje 

družbeno–kulturne usmerjenosti). To vključuje tuje 

študente, visokokvalificirane delavce, družinske 

člane in tujce, ki pripadajo izbranim skupinam, 

opredeljenim v resoluciji o reformi 1, ob 

upoštevanju gospodarskih interesov Slovaške 

republike.  

 

6 
10 – Pritegnitev 

in ohranjanje 
cilj 

Število 

podprtih  
število 0 200 Q1 2026 

Program podpira 200 družabnih dogodkov z 

namenom krepitve odnosov s Slovaki v tujini. 
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talentov – 

Naložba 2: 

Krepitev odnosov 

z diasporo, 

podpora 

državljanskim 

pobudam 

dogodkov za 

krepitev 

odnosov z 

diasporo 

Namen podprtih dogodkov je povečati učinek 

drugih reform in medkomponentnih naložb, kot so: 

• Spodbujati učinek spremembe zakona o 

prebivališču tujcev, ki bo olajšala vrnitev in 

povečala privlačnost države za tujce, ki imajo 

družinske vezi s Slovaško. 

• Podpirati naložbe 4, tj. dvosmerno mobilnost 

študentov in internacionalizacijo akademskih 

krogov; 

• Podpirati učinek naložb v druge komponente, npr. 

naložb v raziskave, razvoj in inovacije, s 

spodbujanjem sodelovanja med domačimi 

evropskimi in drugimi raziskovalnimi ustanovami, 

v katerih je dejavna slovaška diaspora, ter z večjo 

ozaveščenostjo o poklicnih možnostih na 

Slovaškem. 

7 

10 – Pritegnitev 

in ohranjanje 

talentov – 

Naložba 3: 

Štipendije za 

domače in tuje 

nadarjene 

študente 

cilj 

Število 

dodeljenih 

štipendij za 

nadarjene 

študente. 

 
število 0 4 500 Q4 2024 

Od splošnega cilja 4800 motivacijskih štipendij se 

podeli vsaj 4500 motivacijskih štipendij za najbolj 

nadarjene domače študente, najbolj nadarjene iz 

tujine in nadarjene socialno prikrajšane študente.  

 

8 

10 – Pritegnitev 

in ohranjanje 

talentov – 

Naložba 4: 

Spodbujanje 

internacionalizaci

je v akademskem 

okolju 

mejnik 

Strategija za 

internacionali

zacijo univerz 

Sprejetje strategije 

s strani vlade 
      Q4 2021 

Sprejetje strategije za internacionalizacijo univerz, 

katere cilj je predlagati ukrepe v podporo pripravi 

skupnih študijskih programov, pritegniti tuje 

študente in akademike ali izvesti sistemske 

institucionalne spremembe na slovaških univerzah. 

9 
10 – Pritegnitev 

in ohranjanje 
cilj 

Število 

podprtih  
število 0 28 Q4 2025 

Od skupnega cilja 31 projektov podpira vsaj 28 

projektov za spodbujanje ali razvoj 
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talentov – 

Naložba 4: 

Spodbujanje 

internacionalizaci

je v akademskem 

okolju 

projektov za 

spodbujanje 

ali razvoj 

internacionali

zacije univerz 

in 

raziskovalnih 

ustanov 

internacionalizacije univerz in raziskovalnih 

inštitutov, in sicer z: 

– izvajanjem institucionalnih strategij 

internacionalizacije na ravni univerz (kot so 

priprava novih programov v tujih jezikih, 

izboljšanje pripravljenosti domačih visokošolskih 

učiteljev/dijakov doktorskega študija za delovanje v 

mednarodnem okolju);  

– povečanjem stopnje financiranja za programe 

štipendij; 

– podporo udeležbi univerz na tujih sejmih in 

prireditvah za zaposlovanje študentov; 

– promocijo Slovaške na mednarodnih dogodkih.  

 

 

10 

10 – Pritegnitev 

in ohranjanje 

talentov – 

Naložba 4: 

Spodbujanje 

internacionalizaci

je v akademskem 

okolju 

cilj 

Meseci 

podprtih 

štipendijskih 

programov za 

tujo mobilnost  

 

Število 

podprtih 

oseb/mes

ecev  

9 976 17 600 Q1 2026 

Kumulativno povečanje števila podprtih projektov 

mobilnosti v štipendijah CEEPUS, štipendijah na 

podlagi dvostranskih pogodb in slovaškem 

nacionalnem programu štipendij, in sicer z letnega 

števila 2494 na 4440 osebnih mesecev v letih 2022–

2025 
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KOMPONENTA 11: SODOBNO IN DOSTOPNO ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Cilj te komponente slovaškega načrta za okrevanje in odpornost je ustvariti sodobno, 
dostopno in učinkovito bolnišnično mrežo, ki zagotavlja kakovostno zdravstveno varstvo, 

privlačno okolje za osebje, učinkovite postopke in zdravo upravljanje. Cilj je tudi povečati 
razpoložljivost nujnih zdravstvenih storitev na podlagi potreb nove bolnišnične mreže in 

okrepiti osnovno zdravstveno varstvo, ki naj bi bila bistvena točka vključevanja v oskrbo 
pacientov.  

Komponenta vključuje pet reform in pet naložb. 

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo znatno škodoval okoljskim ciljem v 
smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in ukrepov za 

ublažitev, določenih v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za 
uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).   

Ta komponenta obravnava priporočilo za posamezno državo št. 1 iz leta 2020, ki se nanaša na 

krepitev odpornosti zdravstvenega sistema na področju zdravstvenih delavcev, kritičnih 
medicinskih izdelkov in infrastrukture; ter izboljšanje zagotavljanja primarnega 

zdravstvenega varstva in usklajevanja med vrstami zdravstvenega varstva. 

A.1  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma 1: Optimizacija bolnišnične mreže  

Cilj reforme je izboljšati kakovost in učinkovitost bolnišničnega zdravstvenega varstva z 
opredelitvijo tipologije in hierarhije bolnišnične oskrbe ter opredelitvijo minimalnih pogojev 

za opravljanje zdravstvenih storitev.  

Z reformo se opredelijo profili bolnišnic. Profil pomeni sklop obveznih storitev in drugih 
zahtev, ki jih mora ponudnik na določeni ravni izpolnjevati. Po spremembi profila mora 

določena bolnišnica pokrivati več storitev, združenih v določenem profilu. Nekatere bodo 
razširile obseg dejavnosti, od drugih pa se pričakuje, da bodo oddelki za akutne postelje 

preoblikovali v oddelke za dolgotrajno oskrbo. 

Reforma se izvede do 31. decembra 2025. 

Reforma 2: Reforma priprave naložbenih projektov na področju zdravja 

Ministrstvo za zdravje v tesnem sodelovanju z Ministrstvom za finance sprejme načrt za vse 
projekte naložb v zdravstvo. Načrtu je priložena metodologija za ocenjevanje naložb v 

zdravstvo, ki določa merila za odločanje na podlagi finančnih, zdravstvenih, družbenih in 
socialno–ekonomskih koristi. 

Reforma se izvede do 30. junija 2022.  

Reforma 3: Centralizacija upravljanja največjih bolnišnic 

Reforma bo uvedla centralni sistem upravljanja bolnišnic za 19 državnih bolnišnic, ki 

vključuje: 1) centralni nadzor, pripravo proračuna, načrtovanje in spremljanje uspešnosti; 2) 
postopke za centralizirano nabavo zdravil, medicinskega materiala, opreme; 3) centralizacijo 
podpornih storitev, kot je računovodstvo; 4) upravljanje človeških virov. Reforma se začne z 

ustanovitvijo centralnega organa za upravljanje bolnišnic, sledi pa ji pilotni projekt, ki ga 
sestavlja 19 bolnišnic. Pilotni projekt se konča z oceno, ki sproži možnost naknadne uvedbe 

standardov za vse bolnišnice v mreži.  

Reforma se začne izvajati do 31. decembra 2023 in se zaključi do 30. junija 2025. 
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Reforma 4: Optimizacija mreže akutne zdravstvene oskrbe in nova opredelitev nujne 

zdravstvene oskrbe 

Reforma obravnava pravne spremembe, ki so potrebne za povečanje splošne razpoložljivosti 

reševalnih vozil v 15 minutah za zahtevano več kot 90 % prebivalstva države. Sprememba 
zakona predvideva pravično geografsko porazdelitev reševalnih postaj. Akutno omrežje 

temelji na povpraševanju po posegih glede na diagnozo in regije, geografski porazdelitvi 
reševalnih postaj, ob upoštevanju cestnega omrežja in infrastrukture, razpoložljivosti 
ustreznih vrst bolnišničnih objektov, pri čemer se uporabljajo matematično modeliranje in 

simulacije iz resničnih podatkov (kot je model p–mediana).  

Uvede se nova opredelitev nujne zdravstvene oskrbe, da se opredeli število pooblaščenih 

uporabnikov storitev reševanja in kako se odzvati na povpraševanje teh uporabnikov.  

Izvajanje te reforme se zaključi do 31. marca 2023. 

Reforma 5: Reforma zagotavljanja primarnega zdravstvenega varstva za odrasle, 

otroke in mladino 

Cilj reforme je zagotoviti dostop do storitev primarnega zdravstvenega varstva v regijah, kjer 

primanjkuje splošnih zdravnikov in pediatrov. Ustrezna zakonodaja opredeli zahteve za 
optimalno število in lokacijo zdravnikov in pediatrov na največji razdalji (opt imalno število 
zdravnikov, določeno s populacijo okraja in starostno strukturo) ter uvede merila za določanje 

območij in postopek letne ocene. Namen določitve območij je razvrstiti ozemlja glede na 

resnost ugotovljenega pomanjkanja gensko spremenjenih organizmov. Ta podroben zemljevid 

vrzeli v zagotavljanju primarnega zdravstvenega varstva omogoča boljše usmerjanje 
sanacijskih ukrepov, vključno z modulacijo spodbud za zdravnike, da odprejo nove prakse na 
manj pokritih območjih. Ti bi potem morali imeti dostop do podpore za splošno medicino, 

zlasti v obliki finančnih subvencij za vzpostavitev in opremljanje dobrih praks ali 
kompenzacijskih plačil pri odpiranju nove prakse na manj pokritih območjih (v zvezi z 

naložbo 1).  

Izvajanje te reforme se zaključi do 30. junija 2022. 

Naložba 1: Podpora odprtju novih praks osnovnega zdravstvenega varstva na manj 

pokritih območjih  

Splošni cilj je ustvariti 170 ambulantnih praks – podpora se zagotovi za uvedbo vsaj 153 

novih praks za splošne zdravnike za odrasle in pediatrije v obliki subvencije za nadomestilo 
stroškov ambulantne ambulante v prvem letu delovanja. Finančna podpora se zagotovi 
zdravnikom, ki se odločijo za opravljanje storitev primarnega zdravstvenega varstva na 

območjih, kjer primanjkuje zdravnikov, da bi nadomestili tveganje in začetne naložbe v 
prvem letu, ko finančna sredstva iz zavarovanja ne zadostujejo zaradi majhnega števila 

registriranih pacientov. Finančna podpora je začasna, traja eno leto in se mora postopoma 
zmanjševati, saj se pričakuje, da se bo število registriranih pacientov povečalo. Nove prakse 
so nato samozadostne in se tako kot vsi drugi financirajo iz javnih zavarovalniških skladov.  

Ta naložba se izvede do 31. decembra 2025. 

Naložba 2: Novo bolnišnično omrežje – Gradnja, rekonstrukcija in oprema 

Cilj naložbe je nadgraditi sedanjo infrastrukturo in zgraditi novo, da bo združljiva z zahtevami 
sodobnih zdravstvenih sistemov in prispevala k bolnišničnemu omrežju. Načrt za optimizacijo 
bolnišnične mreže, ki izhaja iz reforme 1 te komponente (optimizacija bolnišničnega 

omrežja), je podlaga za to naložbo.  
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Naložbe se začnejo z javnim razpisom, v katerem so določene zahteve za zagotavljanje 
bolnišničnih postelj, v skladu z načelom, da se ne škoduje bistveno. To pomeni, da mora 
stavba izpolnjevati zahteve glede visoke energetske učinkovitosti za nove bolnišnice in 

pridobiti metodo za presojo vplivov na okolje v zvezi s stavbami za gradnjo certifikatov 
(BREEAM). Za obnovljeno stavbo je treba doseči 30 % prihrankov primarne energije. Od 

skupnega cilja 2 666 bolniških postelj se ustvari ali obnovi vsaj 2 400 bolnišničnih postelj. Za 
lažjo pripravo in izvajanje teh projektov se ustanovi posebna agencija.  

Naložba se izvede do 31. decembra 2025. 

Naložba 3: Digitalizacija na področju zdravja 

Naložbe podpirajo izvajanje reforme 3 te komponente – Centralizacija upravljanja največjih 

bolnišnic. Centralizacija sistemov za načrtovanje virov podjetij (ERP) (za skupni servisni 
center) se izvede v okviru pilotnega projekta 19 bolnišnic, za katere je odgovorno ministrstvo 
za zdravje. Predpostavlja se, da te bolnišnice ostanejo v bolnišničnem omrežju po dokončanju 

bolnišničnega omrežja. Pri pripravi sistemov se upošteva vključitev v načrtovani centralni 
informacijski sistem bolnišnic.  

Ta naložba se izvede do 31. decembra 2025. 

Naložba 4: Gradnja in sanacija reševalnih postaj 

Cilj naložbe je izvesti reformo 1 te komponente: Optimizacija bolnišničnega omrežja in 

reforma 4 te komponente, Optimizacija mreže akutne zdravstvene oskrbe in nova opredelitev 
nujne zdravstvene oskrbe, zagotavljanje prenosa postaj v skladu z novo mrežo akutne oskrbe 

in zahtevami za novo bolnišnično mrežo. Del prenesenih postaj se zagotovi z rekonstrukcijo 
primernih prostorov, drug del pa je treba obnoviti z ustrezno opremo. Naložba se nanaša na 
gradnjo ali obnovo 55 manjših reševalnih postaj.  

Ta naložba se izvede do 30. junija 2025. 

Naložba 5: Obnova voznega parka za prevoz z reševalnimi vozili 

 Nakup in oprema reševalnih vozil za prevoz z reševalnimi vozili naj bi izpolnjevala visoke 
kakovostne in varnostne zahteve za zagotavljanje nujne medicinske oskrbe na terenu, pa tudi 
druga potrebna operativna vozila – namizni računalnik, vozila za prevoz na terenu in vozila za 

množični prevoz in vaje. Nakup 197 vozil je popolnoma v skladu z načelom, da se ne škoduje 
bistveno.  

Ta naložba se izvede do 31. decembra 2024. 



 

 

10156/21 ADD 1   93 

 ECOMP 1A  SL 
 

A.2  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore  

 

Zap. 

št. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

merska 

enota 

Izhodiščna 

raven 

Ciljna 

raven 
Četrtletje Leto 

 

1 

11 – Sodobno 

in dostopno 

zdravstveno 

varstvo – 

Reforma 1 

Optimizacija 

bolnišnične 

mreže (ZN) 

mejnik 

Vzpostavitev 

bolnišnične 

mreže  

 

Začetek veljavnosti 

zakonodajne 

spremembe  
   

Q1 2022 

 

Zakonodajne spremembe zakonov in z 

njimi povezanih pravnih aktov (zakoni 

so vključevali: 576/2004, 577/2004, 

578/2004, 579/2004, 581/2004) z 

uvedbo optimizacije bolnišnične 

mreže se opredeli hierarhija izvajalcev 

bolnišnične oskrbe glede na 

kompleksnost zagotovljene oskrbe, 

obseg storitev in časovno dostopnost.  

 

Izvajalci bolnišnične oskrbe bodo 

imeli 5 ravni. Zakon določa obvezne 

storitve, ki jih morajo ponudniki 

zagotavljati na vsaki ravni. Poleg tega 

določa kazalnike kakovosti, zahteve za 

tehnično opremo, zmogljivosti osebja 

in čakalne dobe za nekatere storitve.  

   

2 

11 – Sodobno 

in dostopno 

zdravstveno 

varstvo – 

Reforma 1 

Optimizacija 

bolnišnične 

mreže (ZN) 

cilj 

Delež 

obnovljenih 

bolnišnic 

(pooblaščenih v 

okviru splošnih 

in specializiranih 

bolnišnic) v 

okviru nove 

bolnišnične 

mreže 

 
% 0 40 Q4 2025 

V prehodnem obdobju se od bolnišnic 

in zdravstvenih zavarovalnic zahteva, 

da ravnajo v skladu z na novo 

opredeljenimi pravili. 

40 % sedanjih bolnišnic (bolnišnic, 

odobrenih v okviru splošnih in 

specializiranih bolnišnic) se ponovno 

profilira v skladu z novo reformo.    

3 11 – Sodobno mejnik Prednostni prednostni naložbeni 
   

Q2 2022  
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in dostopno 

zdravstveno 

varstvo – 

Reforma 2 

Reforma 

priprave 

načrtov 

naložb v 

zdravstvo 

naložbeni načrt v 

skladu z 

metodologijo 

vrednotenja 

naložb, ki jo je 

sprejelo 

Ministrstvo za 

zdravje  

načrt, objavljen na 

spletni strani 

Ministrstva za 

zdravje   

Načrt zajema vse naložbe, ki se 

financirajo iz načrta za okrevanje in 

odpornost ter strukturnih skladov EU, 

in začne te projekte prednostno 

pripravljati za izvajanje (v povezavi z 

naložbami 1, 2 in 3). 

Razvije se metodologija za 

ocenjevanje naložb v zdravstvo, ki bo 

določala merila za odločanje na 

podlagi finančnih, zdravstvenih in 

posrednih koristi, vključno z 

družbenimi in socialno–ekonomskimi 

koristmi. Določi se model za 

odločanje o gospodarski učinkovitosti 

naložbe v zdravstveni sektor, pri 

čemer se upoštevajo ne le neposredne 

finančne koristi naložbe, ampak tudi 

vse posredne (npr. večje udobje 

pacienta).  

 

4 

11 – Sodobno 

in dostopno 

zdravstveno 

varstvo – 

Reforma 3 

Centralizacija 

upravljanja 

največjih 

bolnišnic 

mejnik 

Ustanovitev 

osrednjega 

organa za 

upravljanje 

bolnišnic z 

organizacijskega, 

operativnega in 

ekonomskega 

vidika 

Centralni organ za 

upravljanje bolnišnic, 

ki ga je odobrilo 

ministrstvo za 

zdravje in je v celoti 

operativen 

 

   
Q4 2023 

Ta organ učinkovito zagotovi 

upravljavsko strukturo za 19 bolnišnic, 

ki jo sestavlja bolnišnična mreža v 

pilotni fazi (glej cilj spodaj). To 

pomeni, da bi: upravljanje, vodenje in 

ocenjevanje načrtovanja in uspešnosti 

bolnišnic, kot so finančni nadzor, 

nadzor skladnosti, človeški viri, 

kakovost in obvladovanje tveganja, s 

povezavo s kliničnimi procesi. 

Pripravi tudi priporočila za 

optimizacijo izdatkov in popisov 

zdravil in medicinskih pripomočkov.  

5 

11 – Sodobno 

in dostopno 

zdravstveno 

varstvo – 

cilj 

Število 

bolnišnic, 

vključenih v 

centralni sistem 

 
število 0 19 Q2 2025 

 

Centralni sistem upravljanja zajema 19 

bolnišnic pod državnim nadzorom v 

pilotni fazi.  
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Reforma 3 

Centralizacija 

upravljanja 

največjih 

bolnišnic 

upravljanja 

6 

11 – Sodobno 

in dostopno 

zdravstveno 

varstvo – 

Reforma 4 

Optimizacija 

akutne 

zdravstvene 

mreže in nova 

opredelitev 

nujne 

zdravstvene 

oskrbe 

mejnik 

Sprememba 

zakona o mreži 

Optimalnih 

reševalnih vozil 

in nova 

opredelitev nujne 

zdravstvene 

oskrbe 

Veljati začne 

zakonodaja o novi 

optimalni mreži 

reševalnih vozil.  

   
Q1 2023 

Zakonodajne spremembe uvajajo novo 

mrežo reševalnih postaj in novo 

opredelitev nujne medicinske oskrbe. 

Novo omrežje zagotavlja 

razpoložljivost služb za ukrepanje ob 

nesrečah v 15 minutah za 90 % 

prebivalstva. Ta je geografsko in 

postopkovno povezana z novo 

bolnišnično mrežo ZN. Nova 

opredelitev nujne oskrbe določa 

število pooblaščenih uporabnikov 

storitev reševanja in odziv na zahtevo 

teh uporabnikov.   

7 

11 – Sodobno 

in dostopno 

zdravstveno 

varstvo – 

Reforma 5 

Reforma 

zagotavljanja 

primarnega 

zdravstvenega 

varstva za 

odrasle, 

otroke in 

mladino 

mejnik 

 Novi zakon o 

vzpostavitvi 

mreže izvajalcev 

splošne oskrbe in 

uvedbi območij 

Začetek veljavnosti 

zakona     
Q2 2022 

Nova zakonodaja določa pravila za 

mrežo osnovnega zdravstvenega 

varstva, da se določita število in 

porazdelitev splošnih zdravnikov na 

podlagi:  –         razpoložljivosti 

(najdaljši čas potovanja na zdravnika); 

- potrebe po zmogljivostih (število 

potrebnih splošnih zdravnikov 

odraslih in otrok glede na velikost 

in starostno strukturo populacije).      

 

11 – Sodobno 

in dostopno 

zdravstveno 

varstvo – 

Naložba 1 

Podpora 

odprtju 

novega 

cilj 

Število ambulant 

primarnega 

zdravstvenega 

varstva, podprtih 

s pilotnim 

programom  

 
število 0 153 Q4 2025 

Splošni cilj je ustvariti 170 

ambulantnih ambulant – podpora se 

zagotovi za ustanovitev vsaj 153 novih 

ambulant za splošne zdravnike za 

odrasle in pediatrije v obliki 

subvencije za nadomestilo stroškov 

ambulantnih ambulant v prvem letu 
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osnovnega 

zdravstvenega 

varstva  

delovanja.    

9 

11 – Sodobno 

in dostopno 

zdravstveno 

varstvo – 

Naložba 2 

Novo 

bolnišnično 

omrežje – 

Gradnja, 

rekonstrukcija 

in oprema 

mejnik 

Javni razpis za 

gradnjo in 

obnovo bolnišnic 

 

Obvestilo o dodelitvi 

ponudb za projekte v 

skladu z merili za 

upravičenost/izbiro  

   
Q1 2024 

 Obvestilo o oddaji vseh javnih naročil 

za splošni cilj 2 666 novih 

bolnišničnih postelj, od katerih je na 

voljo vsaj 2400 postelj, razčlenjeno 

na: 

1 vsaj 870 postelj v popolnoma novih 

bolnišnicah v polni pripravljenosti* v 

stavbah, ki izpolnjujejo zahteve glede 

energetske učinkovitosti 25–ter 

intervencijskega področja, 

certificiranega BREEAM (cilj je 968 

postelj)  

2 vsaj 1 035 postelj v popolnoma 

novih bolnišnicah na ravni „bruto 

gradnja“** v stavbah, ki izpolnjujejo 

zahteve glede energetske učinkovitosti 

iz področja posredovanja 25b, 

certificiranega BREEAM (cilj je 1 150 

postelj) 

3. Vsaj 495 postelj v bolnišnicah po 

večji prenovi za popolno 

usposobitev*** v stavbah, ki 

izpolnjujejo zahteve glede energetske 

učinkovitosti iz področja posredovanja 

26a (cilj je 548 postelj)   

*Popolno opremljanje – popolnoma 

nova bolnišnica z materialno opremo, 

pripravljeno za sprejem bolnikov.  

**Bruto gradbeništvo – temelji, 

konstrukcija, cevovodi, izolacija, 

drenaža, zunanje vodovodne in plinske 

instalacije brez strojev, centralno 
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ogrevanje, ožičenje, tla, končna 

obdelava in oprema.  *** Obsežna 

prenova za popolno preureditev 

velikega dela stavb, izolacija, strehe, 

okna, vrata, razsvetljava, zamenjava 

tehnološke opreme (ogrevanje, 

ožičenje, elektrika, dvigala). 

Rekonstrukcija reorganizira notranje 

postopke bolnišnice in sanira tehnično 

opremo. Obnova stavbe je podvržena 

več kot 30-odstotnemu prihranku 

primarne energije, ki se spremlja z 

energetskimi izkaznicami.   

10 

11 – Sodobno 

in dostopno 

zdravstveno 

varstvo – 

Naložba 2 

Novo 

bolnišnično 

omrežje – 

Gradnja, 

rekonstrukcija 

in oprema 

cilj 

 

 

Postelje, ki so na 

voljo v 

nadgrajenih 

bolnišnicah 

 
število 0 2 400  Q4 2025 

Postelje, ki so na voljo v nadgrajenih 

bolnišnicah z zmogljivostjo najmanj 2 

400 postelj, razčlenjenih na 1. 

Najmanj 870 postelj v popolnoma 

novih bolnišnicah v polni 

pripravljenosti* v stavbah, ki 

izpolnjujejo zahteve glede energetske 

učinkovitosti na 25–ter 

intervencijskem področju, 

certificiranem BREEAM 2. Najmanj 1 

035 postelj v popolnoma novih 

bolnišnicah na ravni „bruto gradnje“ v 

stavbah, ki izpolnjujejo zahteve glede 

energetske učinkovitosti iz 

intervencijskega področja 25b, 

certificiranega BREEAM 3. Vsaj 495 

postelj v bolnišnicah po večji prenovi 

za popolno opremljanje stavb, ki 

izpolnjujejo zahteve glede energetske 

učinkovitosti iz intervencijskega 

področja 26a (vsaj 30-odstotni 

prihranek energije v primerjavi s 

trenutnim stanjem).  
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11 

11 – Sodobno 

in dostopno 

zdravstveno 

varstvo – 

Naložba 3 

Digitalizacija 

v zdravstvu 

cilj 

Število 

bolnišnic, 

povezanih s 

centralnim 

sistemom ERP  

 
število 0 19 Q4 2025 

19 javnih bolnišnic je priključenih na 

centralni sistem ERP, ki omogoča 

centralizacijo postopkov nadzora in 

drugih postopkov v bolnišnicah.  

 

12 

11 – Sodobno 

in dostopno 

zdravstveno 

varstvo – 

Naložba 3 

Digitalizacija 

v zdravstvu 

cilj 

Navigacijski 

sistem za 

zdravljenje 

atrijske 

fibrilacije v 3 

ustanovah za 

bolezni srca in 

ožilja 

 
število 0 3 Q4 2023 

Cilj je, da se 3 inštituti za bolezni srca 

in ožilja opremijo z navigacijskim 

sistemom za zdravljenje atrijske 

fibrilacije, ki bo skrajšal čas atrijske 

fibrilacije za 65 %. 

 

13 

11 – Sodobno 

in dostopno 

zdravstveno 

varstvo – 

Naložba 4 

Gradnja in 

rehabilitacija 

reševalnih 

postaj 

(storitve 

reševanja) 

cilj 

Število zgrajenih 

ali obnovljenih 

reševalnih postaj 
 

število 0 55 Q2 2025 

Cilj je zgraditi ali obnoviti lokacije 

postaj za reševalna vozila, ki se 

nahajajo v novem omrežju storitev 

reševalnih vozil.   – Zgrajena naselja 

se nahajajo v stavbah, ki izpolnjujejo 

zahteve glede energetske učinkovitosti 

iz polja intervencije 26a (vsaj 30-

odstotni prihranek energije v 

primerjavi s trenutnim stanjem).  – 

Nova naselja se namestijo v stavbe, ki 

morajo v skladu z veljavno uredbo od 

1.1.2021 ustrezati razredu energetske 

učinkovitosti A0. 

Pravična geografska porazdelitev 

temelji na matematičnem 

simulacijskem modelu, katerega cilj je 

predlagati omrežje, pri katerem: (1) 90 

odstotkov prebivalstva, ki je dostopno 

v 15 minutah od odpreme (2) 80 

odstotkov bolnikov z 

diagnosticiranimi petimi kritičnimi 
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nujnimi stanji je treba doseči v 8 

minutah od odpreme (3) s 

premestitvijo odzivnega časa postaj, ki 

je krajši od trenutnega stanja.   

14 

11 – Sodobno 

in dostopno 

zdravstveno 

varstvo – 

Naložba 5 

Obnovitev 

voznega 

parka 

reševalnih 

vozil 

cilj Nakup vozil  
 

število 0 197 Q4 2024 

158 reševalnih vozil, 9 vozil za 

skupinski prevoz oseb in 30 vozil s 

povratnicami je treba kupiti in 

dostaviti v skladu z načelom, da se ne 

škoduje bistveno.  

Pri vozilih za obisk na domu so izbrani 

tipi vozil brezemisijski 

(električne/vodilne/gorivne celice) ali 

nizke emisije pod 50 g CO2/km (plug–

v hibridnih električnih vozilih). V 

preostalem je postopek nakupa 

naslednji:  najprej – dizelsko gorivo, 

nato hibridna ali električna – se 

uporabi najboljša razpoložljiva 

tehnologija v kategoriji vozila. 
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KOMPONENTA 12: HUMANITARNO, SODOBNO IN DOSTOPNO VARSTVO DUŠEVNEGA 

ZDRAVJA 

Cilj komponente slovaškega načrta za okrevanje in odpornost je spodbujati sistemske 

izboljšave na področju duševnega zdravja na Slovaškem, ki temeljijo na sodelovanju med 
različnimi sektorji javne uprave in strokovnimi organizacijami. Cilj ukrepov je posodobiti 

psihiatrično in psihološko socialno-zdravstveno oskrbo, spodbujati duševno zdravje in 
preprečevanje psiholoških motenj pri prebivalstvu, okrepiti socialno-zdravstveno oskrbo in 
povečati njeno dostopnost. 

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo znatno škodoval okoljskim ciljem v 
smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in ukrepov za 

ublažitev, določenih v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za 
uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).   

Ukrepi v tej komponenti prispevajo k obravnavi priporočil za posamezne države, naslovljenih 

na Slovaško, zlasti v zvezi z odpornostjo sistema zdravstvenega varstva in usklajevanjem med 
različnimi vrstami oskrbe (priporočilo za posamezno državo št. 1 iz leta 2020) ter dolgotrajno 

oskrbo (priporočilo za posamezno državo št. 2 iz leta 2019). 

 

A.1  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma 1: Usklajeno medresorsko sodelovanje in urejanje 

Cilj te reforme je usklajevanje politike na področju duševnega zdravja in izboljšanje 

sodelovanja med različnimi sektorji javne uprave. To je mogoče doseči tako, da se:  

– ustanovitev medresorskega usklajevalnega organa, pristojnega za duševno zdravje. Svet vlade 
za duševno zdravje naj bi bil ustanovljen 24. februarja 2021. Reforma vključuje 

operacionalizacijo njenega upravljanja. Ena od prvih nalog Sveta je usklajevanje priprave 
osnutka nacionalnega programa duševnega zdravja 2022–2030, ki se predloži vladi v 

odobritev do 31. decembra 2022.  

– ustanovitev strokovne organizacije za psihologe, katere glavni cilj je povečati strokovnost in 
zagotoviti regulacijo izobraževanja, disciplinski nadzor in zagotavljanje pravne pomoči za te 

poklice, ne glede na sektor, v katerem se izvajajo. 

Za boljše usmerjanje te reforme in naložb v to komponento se prva epidemiološka študija na 

področju duševnih motenj pripravi do 31. decembra 2022. Študija bo zagotovila pregled 
trenutnega epidemiološkega stanja duševnih motenj na Slovaškem.  

Reforma se izvede do 30. junija 2025. 

Reforma 2: Razvoj akutno podcenjenih področij zmogljivosti pri varstvu duševnega 

zdravja 

Cilj te reforme je razviti dostopno socialno-zdravstveno varstvo duševnega zdravja s 
poudarkom na povečanju obsega oskrbe v skupnosti. To se doseže s prednostno kartiranjem 
akutno pomanjkljivih storitev na Slovaškem in razvojem strategije za njihov prednostni 

razvoj. 

Reforma se izvede do 31. decembra 2025. 

 

Reforma 3: Posodobitev diagnostičnih metod in zdravljenj 
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Cilj te reforme je zagotoviti celovito posodobitev standardnih diagnostičnih in terapevtskih 
postopkov ter njihovo uporabo v praksi. Ustanovijo se delovne skupine za pregled 
mednarodnih psihoagnostičnih metod za različne starostne skupine in različne aplikacije ter 

pripravijo priporočila za prilagoditev nacionalnih metod. Ustanovi se delovna skupina za 
opredelitev posebnih institucionalnih psihiatričnih objektov, v katerih se izvaja humanizacija 

in zamenjava ograjenih postelj. 

Naložba se izvede do 30. junija 2025. 

Naložba 1: Vodenje projektov in priprava projektov na naložbe  

Ustanovi se izvedbena enota za upravljanje naložbenih projektov v okviru načrta za okrevanje 
in odpornost, ki zajema medicinsko, postopkovno in informacijsko zasnovo teh zdravstvenih 

ustanov. Subjekt usklajuje dejavnosti projektiranja in projektiranja, osrednji izbor izvajalca, 
sodeluje pri organizaciji gradbenih in nadzornih dejavnosti, da se ustvarita ekonomija obsega 
in prihranek časa. 

Naložba se izvede do 30. junija 2026. 

Naložba 2: Vzpostavitev centrov za pridržanje  

Cilj je zagotoviti ustrezno oskrbo majhne skupine psihiatričnih bolnikov, ki so storili huda 
kazniva dejanja. Vzpostavitev centrov za pridržanje ni del procesa deinstitucionalizacije, 
temveč je nujen in dopolnilen varnostni in zdravstveni ukrep za majhno skupino pacientov.  

Ustanovita se dva centra za pridržanje z zmogljivostjo 75 postelj, od katerih je eden že v 
gradnji. 

Naložba se izvede do 31. decembra 2025. 

Naložba 3: Vzpostavljanje psihosocialnih centrov 

Cilj tega ukrepa je zagotoviti ustrezno oskrbo pacientov v domačem okolju z mobilnimi 

ekipami, s čimer se omeji namestitev v institucionalne ustanove ali izboljša kakovost življenja 
v teh ustanovah. Ukrep preprečuje ali skrajša trajanje hospitalizacije. Ukrep se osredotoča na 

odrasle in pediatrične bolnike z omejeno socialno prilagoditvijo. 

Centri zagotavljajo zdravstvene in socialne storitve prek multidisciplinarne skupine (psihiater, 
psiholog, medicinska sestra, socialni delavec, posebni in terapevtski pedagog). Ustanovi se 

skupno 38 centrov. Pri prenovi stavb je minimalni cilj doseči 30-odstotni povprečni prihranek 
primarne energije. 

Naložba se izvede do 31. decembra 2025. 

Naložba 4: Dokončanje mreže vmesnih psihiatričnih objektov 

Cilj te naložbe je dokončati mrežo vmesnih psihiatričnih objektov, ki zagotavljajo dnevno 

psihiatrično oskrbo kot vmesni korak med institucionalno in ambulantno psihiatrično oskrbo.  

Zgraditi je treba skupno 15 vmesnih objektov. Pri prenovi stavb je minimalni cilj doseči 30-

odstotni povprečni prihranek primarne energije. 

Naložba se izvede do 31. decembra 2025. 

Naložba 5: Ustanovitev specializiranih centrov za motnje avtističnega spektra  

Cilj je povečati razpoložljivost specializiranih ustanov za oskrbo za motnje avtističnega 
spektra, da se zagotovi ustrezno zdravljenje tega stanja. Ustanovi se 3 novi centri za 

diagnostično posredovanje za ljudi z motnjami avtističnega spektra. Osebje je usposobljeno 
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na področju najnovejših diagnostičnih in intervencijskih metod za to stanje. Pri prenovi stavb 
je minimalni cilj doseči 30-odstotni povprečni prihranek primarne energije. 

Naložba se izvede do 31. decembra 2025. 

Naložba 6: Vzpostavitev zbirke psihodiagnostičnih metod 

Cilj je pripraviti posodobljeno zbirko psihodiagnostičnih metod, ki bo na voljo strokovnjakom 

in ustanovam za psihološko oskrbo. Trenutno razpoložljive metode se pregledajo in 
posodobijo. Manjkajoče metode se dopolnijo s pridobivanjem in prevajanjem metod tujega 
jezika. Repozitorij je pod upravo pristojne strokovne organizacije (slovaško združenje 

psihologov) in vključuje digitalno različico, dostopno prek spleta. 

Da bi ublažili posledice krize zaradi COVID–19, se med pandemijo upravlja nacionalna 

promocijska linija za spodbujanje duševnega zdravja, ki zagotavlja psihološko podporo prek 
telefona in spleta. 

Naložba se izvede do 30. junija 2025. 

Naložba 7: Humanizacija institucionalnega psihiatričnega varstva  

Cilj naložbe je obnova institucionalnih psihiatričnih objektov za izboljšanje pogojev za 

hospitalizacijo. To se doseže z zmanjšanjem števila pacientov na sobo z neodvisnimi 
sanitarnimi prostori. Skupna zmogljivost pacientov ostane nespremenjena. Drug ukrep je 
zamenjava zaprtih postelj z zavarovanimi prostori za osamitev.  

Skupna zmogljivost 244 pacientov se prenavlja. Pri prenovi stavb je minimalni cilj doseči 30-
odstotni povprečni prihranek primarne energije. 

Naložba se izvede do 31. decembra 2025. 

Naložba 8: Usposabljanje osebja na področju duševnega zdravja 

Cilj te naložbe je povečati število strokovnega osebja s sodobno izobrazbo, kar bo omogočilo 

povečanje razpoložljivosti in kakovosti zagotovljene oskrbe. Cilj se doseže s posodobitvijo 
učnih načrtov glede na zahteve sodobnih praks in uvedbo novih vrst oskrbe. Odpravijo se 

zakonodajne ovire za priznavanje tujih kvalifikacij, zdravstvenim delavcem iz vseh sektorjev 
pa se omogoči dostop do kliničnega usposabljanja v zdravstvenem sektorju. Preusposabljanje 
na področju duševnega zdravja se zagotovi zdravstvenim delavcem in strokovnjakom zunaj 

zdravstvenega sektorja. 

Skupaj se najmanj 900 delavcev v zdravstvenem sektorju preusposabljanje v različnih vrstah 

programov na področju duševnega zdravja. 

Izvajanje tega ukrepa se zaključi do 30. junija 2025. 
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A.2  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore  

 

Zap. 

št. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 

  
Enota merjenja 

Izhodiščna 

raven 

Ciljna 

raven 
Četrtletje Leto 

1 12 – Humanitarno, 

sodobno in 

dostopno varstvo 

duševnega zdravja 

– Reforma 1: 

Usklajeno 

medresorsko 

sodelovanje in 

urejanje 

mejnik Ustanovitev 

dveh 

usklajevalnih 

teles za duševno 

zdravje 

Popolna 

operacionalizacija 

subjektov 

   Q2 2025 Ustanovita se dva usklajevalna 

organa:  

1.Svet vlade za duševno zdravje;  

2.Združenje psihologov  

 

Svet usklajuje politike med 

pristojnimi ministrstvi na področju 

duševnega zdravja. Pripravi 

nacionalni program duševnega 

zdravja in akcijski načrt, ki ju 

odobri slovaška vlada. 

 

Združenje je registrirana poklicna 

organizacija psihologa v vseh 

funkcionalnih sektorjih (tj. ne le v 

zdravstvenem sektorju). Vodi 

digitalni register poklicnih 

psihologov, ki delajo na področju 

zdravja, izobraževanja, socialnih 

zadev, pravosodja, notranjih 

zadev, obrambe in drugih.   
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2 12 – Humanitarno, 

sodobno in 

dostopno varstvo 

duševnega zdravja 

– Naložba 1: 

Vodenje projektov 

in priprava 

projektov na 

naložbe 

 

12 – Humanitarno, 

sodobno in 

dostopno varstvo 

duševnega zdravja 

– Naložba 2: 

Vzpostavitev 

centrov za 

pridržanje 

cilj Zmogljivost 

centrov za 

pridržanje 

pacientov 

 število 0 150 Q4 2025 Začetek uporabe novih centrov za 

pridržanje z zmogljivostjo 150 

psihiatričnih bolnikov.     

3 12 – Humanitarno, 

sodobno in 

dostopno varstvo 

duševnega zdravja 

– Reforma 2: 

Razvoj akutno 

podcenjenih 

področij 

zmogljivosti pri 

varstvu duševnega 

zdravja  

 

12 – Humanitarno, 

sodobno in 

dostopno varstvo 

duševnega zdravja 

cilj Število 

ustanovljenih 

centrov za 

duševno zdravje 

v skupnosti 

 število 0 56 Q4 2025 Začetek uporabe 56 zdravstvenih 

in socialnovarstvenih centrov v 

skupnosti: psihosocialni centri, 

dnevni stacionarni objekti in 

oprema za avtistične motnje. 
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– Naložba 1: 

Vodenje projektov 

in priprava 

projektov na 

naložbe 

 

12 – Humanitarno, 

sodobno in 

dostopno varstvo 

duševnega zdravja 

– Naložba 3: 

Izgradnjo 

psihosocialnih 

centrov;  

 

12 – Humanitarno, 

sodobno in 

dostopno varstvo 

duševnega zdravja 

– Naložba 4: 

Dokončanje mreže 

vmesnih 

psihiatričnih 

objektov; 

 

12 – Humanitarno, 

sodobno in 

dostopno varstvo 

duševnega zdravja 

– Naložba 5: 

Ustanovitev 

specializiranih 

centrov za motnje 

avtističnega 
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spektra  

 

 

4 12 – Humanitarno, 

sodobno in 

dostopno varstvo 

duševnega zdravja 

– Reforma 3: 

Posodobitev 

diagnostičnih 

metod in 

zdravljenj 

 

12 – Humanitarno, 

sodobno in 

dostopno varstvo 

duševnega zdravja 

– Naložba 6: 

Vzpostavitev 

zbirke 

psihodiagnostičnih 

metod 

cilj Število 

registriranih in 

standardiziranih 

psihoagnostičnih 

metod 

  število 0 112 Q2 2025 Vzpostavitev digitalnega registra 

psihodiagnostičnih metod.  

Od skupnega cilja 125 novih in 

posodobljenih standardiziranih 

metod se zagotovi standardizacija 

metod 112, ki jih izbere strokovna 

skupina.  

 

 

5 12 – Humanitarno, 

sodobno in 

dostopno varstvo 

duševnega zdravja 

– Reforma 3: 

Posodobitev 

diagnostičnih 

metod in 

zdravljenj 

cilj Zmogljivost 

pacientov v 

pretvorjenih 

prostorih v 

ustanovah za 

psihiatrično 

nego. 

  število 0 244 Q4 2025 Končana rekonstrukcija dvoslojnih 

sob v ustanovah za psihiatrično 

oskrbo s sanitarnimi prostori in 

zamenjava ograjenih postelj z 

izolacijskimi prostori. 
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12 – Humanitarno, 

sodobno in 

dostopno varstvo 

duševnega zdravja 

– Naložba 1: 

Vodenje projektov 

in priprava 

projektov na 

naložbe 

 

12 – Humanitarno, 

sodobno in 

dostopno varstvo 

duševnega zdravja 

– Naložba 7: 

Humanizacija 

institucionalnega 

psihiatričnega 

varstva 

6 12 – Humanitarno, 

sodobno in 

dostopno varstvo 

duševnega zdravja 

– Naložba 8: 

Usposabljanje 

osebja na področju 

duševnega zdravja 

cilj Število delavcev 

v zdravstvenem 

sektorju, 

usposobljenih na 

področju 

duševnega 

zdravja  

 število 0 900 Q2 2025 Od splošnega cilja zagotavljanja 

usposabljanja na področju 

duševnega zdravja za 1 000 

delavcev se za 900 zdravstvenih 

delavcev opravi kratko– ali 

dolgoročno potrjeno usposabljanje 

na področju duševnega zdravja.  
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KOMPONENTA 13: DOSTOPNO IN VISOKOKAKOVOSTNO DOLGOTRAJNO SOCIALNO-

ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Sistem dolgotrajne oskrbe Slovaške ni pripravljen na pričakovano hitro staranje prebivalstva. 

Delež prebivalstva, starejšega od 65 let, se do leta 2040 poveča s sedanjih 16 % na več kot 24 
%. Dostop do kakovostne in cenovno dostopne dolgotrajne oskrbe je nezadosten zaradi 

splošnega nezadostnega financiranja storitev oskrbe v skupnosti in na domu, razdrobljenega 
upravljanja ter pomanjkanja sistemskega usklajevanja socialnih in zdravstvenih storitev. Ni 
celovite in ustrezne strategije, ki bi zajemala socialne in zdravstvene vidike. Neskladna je tudi 

ocena potreb invalidov po dolgotrajni oskrbi. Nadzor socialne oskrbe je neučinkovit in še 
posebej nezadosten, kar zadeva oskrbo na domu. Poleg tega je sistem financiranja razdrobljen 

in podpira institucionalizirano oskrbo zaradi pomanjkanja podpore storitvam na domu in v 
skupnosti. Zato primanjkuje ustreznih storitev dolgotrajne in paliativne oskrbe, zlasti v 
ustanovah za oskrbo na domu in v skupnosti. 

Ta komponenta slovaškega načrta za okrevanje in odpornost bo Slovaško pripravila na hitro 
starajoče se prebivalstvo z zagotavljanjem visokokakovostne, dostopne in celovite podpore 

ljudem, ki potrebujejo dolgotrajno in paliativno oskrbo. Z zagotavljanjem take oskrbe se 
povečata tudi vključenost invalidov v družbo in njihova raven socialne zaščite. Cilj 
regulativnih reform je bolj usklajen in bolje usklajen sistem oskrbe, ki povezuje socialno in 

zdravstveno varstvo, izboljšan sistem financiranja, osredotočen na potrebe ljudi, in 
zagotavljanje boljših spodbud za oskrbo v skupnosti, bolj usklajeno ocenjevanje potreb 

invalidov po oskrbi ter boljši nadzor nad socialnim varstvom. Naložbe imajo za posledico 
dodatne zmogljivosti za dolgotrajno oskrbo, paliativno oskrbo in storitve po oskrbi, zlasti v 
zagotavljanje oskrbe na domu in v skupnosti. 

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo znatno škodoval okoljskim ciljem v 
smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in ukrepov za 

ublažitev, določenih v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za 
uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).   

Komponenta prispeva k obravnavi priporočila za posamezno državo št. 2 iz leta 2019, 

izboljšanju dostopa do cenovno dostopne in kakovostne dolgotrajne oskrbe ter k obravnavi 
priporočila za posamezno državo št. 1 iz leta 2020, kar izboljšuje usklajevanje med vrstami 

oskrbe. Prispeva tudi k ohranjanju dolgoročne vzdržnosti javnih financ, zlasti zdravstvenega 
sistema, kot je priporočeno v priporočilu za posamezno državo št. 1 iz leta 2019. 

  

Reforma 1: Vključevanje in financiranje dolgotrajnega socialno-zdravstvenega varstva 

Cilj te reforme je prenova struktur dolgotrajnega socialnega in zdravstvenega varstva, da se 

zagotovi boljše usklajevanje med vrstami oskrbe in poveča učinkovitost financiranja. Zlasti 
vzpostavi skladen okvir, ki zajema socialno in zdravstveno varstvo. Glavna sprememba 
sistema financiranja se nanaša na uvedbo osebnega proračuna za osebe s potrebami po oskrbi 

in ne na sedanje razdrobljeno financiranje ponudnikov zdravstvenih storitev. Prenovljena 
shema financiranja bo tudi okrepila prizadevanja za deinstitucionalizacijo oskrbe z 

izboljšanjem spodbud za oskrbo na domu in oskrbo v skupnosti.  

Novi zakon o dolgotrajni in paliativnih negi začne veljati do 31. marca 2023, nova zakonodaja 
o financiranju socialnih storitev pa začne veljati 31. decembra 2025. 

Reforma 2: Ocena potreb po oskrbi 
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Ocena potreb invalidov po dolgotrajni oskrbi je neskladna zaradi razdrobljenega sistema. 
Čeprav to ne velja za zagotavljanje socialnih storitev, je priznanje hude invalidnosti predpogoj 
za dodelitev dodatka za osebno pomoč in nego. 

Ta reforma bo izboljšala in racionalizirala način priznavanja oseb s hudo invalidnostjo. Uvede 
enoten okvir in sistem ocenjevanja za osebno pomoč in oskrbo oseb s hudo invalidnostjo. 

Glavno oceno opravijo uradi za delo, socialne zadeve in družino ter v skladu z enotno 
metodologijo, ki temelji na časovnem razporedu ocene invalidnosti Svetovne zdravstvene 
organizacije 2.0, pri čemer se oceni širok nabor potreb. Za zmanjšanje upravnega bremena in 

v okviru prizadevanj za digitalizacijo ocenjevalci uporabljajo sistem e–zdravja. Ocenjevalci v 
46 podružnicah prejmejo opremo, potrebno za opravljanje svojega dela. 

Reforma se izvede do 31. marca 2024. 

 

Reforma 3: Utrditev nadzora socialne oskrbe in zagotavljanje potrebne infrastrukture  

Sistem nadzora nad zagotavljanjem socialnega varstva je razdrobljen in neučinkovit. Nadzor 
in kontrolo trenutno izvajajo različni organi na nacionalni in regionalni ravni brez jasne 

razdelitve pristojnosti. Zmogljivosti za nadzor so nezadostne. Neformalna nega in osebna 
pomoč, zlasti nega na domu, ki jo zagotavljajo družinski člani, nista zajeti. 

Ta reforma bo utrdila nadzor nad socialnim varstvom. Ustanovi se enotni nadzorni organ. 

Skrbi za zagotavljanje socialnih storitev in njihovo kakovost, kakovost in obseg pomoči za 
osebe, ki prejemajo osebni proračun za potrebe po oskrbi, ter zagotavljanje zdravstvenega 

varstva na področju socialnih storitev (skupaj z nadzornim organom za zdravstveno varstvo). 
Kakovost oskrbe se oceni v skladu z metodologijo, razvito v skladu z Zbirko orodij SZO o 
pravicah kakovosti. Ukrep zagotavlja tudi potrebno infrastrukturo za novi sistem nadzora, ki 

ga sestavljajo sedež in osem regionalnih podružnic, vključno s stavbami, vozili in opremo IT. 

Reforma se izvede do 31. marca 2024. 

Naložba 1: Krepitev zmogljivosti socialnega varstva v skupnosti 

Na Slovaškem je zagotavljanje formalnih socialnih storitev usmerjeno v stanovanjske storitve 
institucionalne narave, v katerih prevladujejo velike varstvene ustanove in ne manjše ustanove 

v skupnosti. Storitev ambulantne oskrbe ni. 

Na podlagi reforme 1 komponente 13 Vključevanje in financiranje dolgotrajnega socialno-

zdravstvenega varstva se bodo s temi naložbami povečale zmogljivosti oskrbe v skupnosti in 
ambulantnih ustanov, kar bo pacientom omogočilo prenos iz velikih ustanov v manjše 
zmogljivosti, ki so podobne skupnostim, zagotovilo dodatne zmogljivosti za nove upravičence 

in zmanjšalo breme za neformalne negovalce. Natančneje, z gradnjo novih stavb in prenovo 
obstoječih stavb se ustvari vsaj 1 400 novih mest v objektih, ki temeljijo na skupnosti, in 

nizko zmogljivih zdravstvenih in socialnovarstvenih ustanovah skupaj. Poleg tega se v novih, 
nizko zmogljivih ambulantnih objektih s povprečno zmogljivostjo 20 mest ustvari vsaj 2580 
mest, in sicer z gradnjo novih stavb ali prenovo obstoječih stavb. 

Pri prenovi stavb je minimalni cilj doseči 30-odstotni povprečni prihranek primarne energije. 

Naložba se izvede do 30. junija 2026. 

Naložba 2: Razširitev in obnovitev zmogljivosti za oskrbo po zdravljenju in nego 

Ni dovolj jasne zakonodaje in zmogljivosti za oskrbo bolnikov po hospitalizaciji, da se 
zagotovi najboljša možna rehabilitacija. To pomanjkanje prispeva k nepotrebni in 
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neučinkoviti ponovni hospitalizaciji, ki preobremeni bolnišnice. Primanjkujejo tudi 
zmogljivosti za nego na domu. 

S to naložbo se okrepijo zmogljivosti oskrbe, da se osebam v stiski zagotovi dobra oskrba po 

njihovi izpustitvi iz bolnišnice in povečajo zmogljivosti zdravstvene nege na domu. Zlasti se 
ustvari vsaj 650 novih postelj za oskrbo po zdravljenju, pri čemer se uporabijo sproščene 

zmogljivosti kronične in akutne oskrbe po optimizaciji bolnišničnega omrežja, kot je opisano 
v delu 11 slovaškega načrta za okrevanje in odpornost. Poleg tega podporo prejme vsaj 91 
ponudnikov zdravstvene nege na domu. To vključuje ustanovitev vsaj 11 novih ponudnikov 

zdravstvene nege na domu in popolno opremljanje vsaj 80 obstoječih.  

Naložba se izvede 30. junija 2026. 

Naložba 3: Krepitev in obnovitev zmogljivosti za paliativno oskrbo  

Mreža paliativnih storitev za bolnike z neozdravljivo boleznijo je nezadostna in ne izpolnjuje 
mednarodnih priporočil. Na voljo je manj kot polovica priporočene ambulantne hospice, 

njihova kakovost oskrbe pa je ogrožena zaradi njihove postavitve, hkrati pa je za večino 
bolnikov prednostna vrsta storitve hospice. Poleg tega obstajajo velike regionalne razlike v 

razpoložljivosti storitev. Oddelki za paliativno nego so ustanovljeni samo v treh od osmih 
regij.  

Na podlagi reforme 1 komponente 13 Vključevanje in financiranje dolgotrajnega socialno-

zdravstvenega varstva bodo te naložbe povečale in izboljšale zmogljivosti za paliativno 
oskrbo zaradi pomanjkanja takih storitev v skladu s strategijo deinstitucionalizacije, dajanja 

prednosti oskrbi na domu in v skupnosti. Naložba obsega: 

• Vzpostavitev najmanj 270 novih postelj za paliativno nego v hospicah z majhno 

zmogljivostjo, s povprečno zmogljivostjo 20 postelj za vsako hospico, na manj pokritih 
območjih z gradnjo novih in prenovo obstoječih. Paliativni oddelki in postelje za nego v 
bolnišnicah se vzpostavijo z rekonstrukcijo obstoječih postelj, ki se sprostijo z reorganizacijo 

bolnišnične mreže. 

• Razširitev in obnovitev ambulantne paliativne nege z vzpostavitvijo najmanj 20 novih 

ambulantnih hospic in obnovitvijo vsaj šestih obstoječih. To vključuje zagotavljanje potrebne 
fizične in tehnične opreme. Z opiranjem na novo uveljavljeno ambulantno paliativno nego v 
hospicah ali paliativnih oddelkih se izboljša kakovost njihove oskrbe. 

Pri prenovi stavb je minimalni cilj doseči 30-odstotni povprečni prihranek primarne energije. 

Naložba se izvede do 30. septembra 2025. 
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A.2  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

 

Zap. 

št. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki   (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki   (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna opredelitev 

vsakega mejnika in cilja 

  
Merska enota Ozadje cilj 

Četrtletj

e 
Leto 

1 

13 – Dostopno in 

visokokakovostno 

dolgotrajno 

socialno-

zdravstveno 

varstvo – 

Reforma 1: 

Dostopno in 

visokokakovostno 

dolgotrajno 

socialno-

zdravstveno 

varstvo – 

Reforma 

vključevanja in 

financiranja 

dolgotrajnega 

socialnega in 

zdravstvenega 

varstva 

mejnik 

Nov 

zakonodaj

ni okvir za 

dolgoročn

o 

zdravstven

o varstvo 

in 

paliativno 

oskrbo 

Začetek 

veljavnosti 

novega 

zakona o 

dolgotrajni 

in 

paliativnih 

negi ter 

uredbe o 

financiranj

u paliativne 

in 

zdravstvene 

nege 

      Q1 2023 

Prva faza izvajanja reforme 

zajema ureditev povračila stroškov 

zdravstvene nege v ustanovah 

socialnega varstva s strani 

zdravstvenih zavarovalnic, 

ureditev pogodb o zdravstveni 

negi s strani zavarovalnic in 

prilagoditev povračil zdravstvenih 

zavarovalnic za paliativno, 

ambulantno in bolnišnično oskrbo. 

Sprejetje te zakonodajne 

spremembe je predvideno do 

prvega četrtletja leta 2022.  

Naslednja faza izvajanja zajema 

pripravo in odobritev nove 

zakonodaje. Z novim 

zdravstvenim zakonom se opredeli 

področje uporabe dolgotrajne 

zdravstvene in paliativne oskrbe 

ter nadaljnja oskrba in njena 

povezava z drugimi vrstami 

oskrbe. Ta zakon se sprejme do 
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prvega četrtletja 2023. 

Zakonodajne spremembe urejajo 

področja, ki so trenutno 

opredeljena z Zakonom št. 

576/2004 o zdravstvenem varstvu 

in storitvah, povezanih z 

zagotavljanjem zdravstvenega 

varstva. 

2 

13 – Dostopno in 

visokokakovostno 

dolgotrajno 

socialno-

zdravstveno 

varstvo – 

Reforma 1: 

Dostopno in 

kakovostno 

dolgotrajno 

socialno-

zdravstveno 

varstvo – 

Reforma 

vključevanja in 

financiranja 

dolgotrajnega 

socialno-

zdravstvenega 

varstva 

mejnik 

Objava 

koncepta 

financiranj

a socialnih 

storitev za 

javno 

razpravo 

Objavljeni 

koncept 

financiranja 

socialnih 

storitev 

      Q4 2023 

Kot rezultat prve faze priprave 

reforme financiranja socialnih 

storitev vlada predlaga nov 

koncept financiranja socialnih 

storitev za posvetovanje z 

zainteresiranimi stranmi. 

3 

13 – Dostopno in 

visokokakovostno 

dolgotrajno 

socialno-

mejnik 

Nov 

sistem 

financiranj

a socialnih 

Začetek 

veljavnosti 

zakona o 

financiranj

      Q4 2025 

Začetek veljavnosti zakonodaje o 

socialnih storitvah, ki bo uvedla 

nov sistem financiranja, ki bo 

temeljil na osebnem proračunu za 
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zdravstveno 

varstvo – 

Reforma 1: 

Dostopno in 

visokokakovostno 

dolgotrajno 

socialno-

zdravstveno 

varstvo – 

Reforma 

vključevanja in 

financiranja 

dolgotrajnega 

socialnega in 

zdravstvenega 

varstva 

storitev – 

uvedba 

osebnega 

proračuna 

u socialnih 

storitev 

ogrožene osebe. Reforma bo 

odpravila številne različne 

prispevke in ustvarila prostor za 

ciljno usmerjeno in celovito 

podporo ljudem, ki potrebujejo 

dolgotrajno oskrbo. Reforma 

financiranja podpira nastanek in 

razvoj storitev v skupnosti.  

Zakonodajne spremembe urejajo 

področja, ki so trenutno 

opredeljena zlasti v Zakonu št. 

448/2008 o socialnih storitvah in 

Zakonu št. 447/2008 zb. o 

denarnih nadomestilih za 

nadomestilo za hudo invalidnost. 

4 

13 – Dostopno in 

visokokakovostno 

dolgotrajno 

socialno-

zdravstveno 

varstvo – 

Reforma 2: 

Dostopno in 

visokokakovostno 

dolgotrajno 

socialno-

zdravstveno 

varstvo – Ocena 

potreb po oskrbi 

mejnik 

Poenotenj

e sistema 

ocenjevanj

a 

Začetek 

veljavnosti 

Zakona o 

socialnih 

storitvah in 

sprememba

h Zakona 

št. 

447/2008 o 

odškodnini 

za težje 

invalidne 

osebe 

  

      Q1 2024 

Začetek veljavnosti zakonodaje o 

socialnih storitvah, ki združuje 

ocenjevanje, ki so ga doslej 

opravili različni organi, in hkrati 

spreminja Zakon št. 447/2008 o 

odškodnini za težje invalidne 

osebe.  

Reforma ocenjevalnega dela 

odpravlja neučinkovitost in 

birokracijo za zdravstvene 

ocenjevalce in ocenjevalce. Za 

večjo preglednost ocene se 

določijo nova enotna merila za 

pododvisnost. Ocenjevalno delo se 

digitalizira – zdravstveni 

ocenjevalci bodo uporabljali 
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sistem e–zdravja. Za zagotovitev 

učinkovitega izvajanja reforme se 

finančna sredstva v okviru te 

reforme uporabijo za zagotavljanje 

računalniške in pisarniške opreme 

za 200 ocenjevalcev in vozila za 

vsakega od 46 vej.  

5 

13 – Dostopno in 

visokokakovostno 

dolgotrajno 

socialno-

zdravstveno 

varstvo – 

Reforma 3:  

Reforma nadzora 

nad socialnim 

varstvom in 

zagotavljanje 

infrastrukture za 

njegovo izvajanje 

mejnik 

Reforma 

nadzora 

nad 

socialnim 

varstvom 

Začetek 

veljavnosti 

zakona o 

nadzoru 

nad 

socialnim 

varstvom 

  

      Q2 2022 

Začetek veljavnosti zakona na 

področju nadzora socialne oskrbe, 

ki bo poenotil nadzorne 

pristojnosti in   – ustvaril 

zakonodajno podlago za delovanje 

novega nadzora/inšpekcijskih 

pregledov socialne varnosti;   – 

opredelil nove pogoje za kakovost 

oskrbe v socialnih službah in 

gospodinjstvih;   – razširil 

področje nadzora na nadzor 

neformalne oskrbe na domu.  

6 

13 – Dostopno in 

visokokakovostno 

dolgotrajno 

socialno-

zdravstveno 

varstvo – 

Reforma 3:  

Reforma nadzora 

nad socialnim 

varstvom in 

zagotavljanje 

infrastrukture za 

cilj 

Vzpostavit

ev 

enotnega 

nadzorneg

a sistema s 

sedežem 

in 8 

podružnic

ami  

  število 0 9 Q1 2024 

Dokončanje potrebne 

infrastrukture za delovanje 

nadzornega organa – sedež in 8 

regionalnih podružnic. Stroški 

vključujejo stavbe, avtomobile, 

računalniško opremo in druge 

predpogoje. 
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njegovo izvajanje 

7 

13 – Dostopno in 

visokokakovostno 

dolgotrajno 

socialno-

zdravstveno 

varstvo – Naložba 

1: Krepitev 

zmogljivosti 

socialnega varstva 

v skupnosti  

cilj 

Povečanje 

zmogljivo

sti 

stanovanjs

kih 

storitev v 

skupnosti 

in 

zdravstven

ih in 

socialnih 

zmogljivo

sti z nizko 

zmogljivo

stjo 

(kazalnik: 

najmanjše 

število 

ustvarjeni

h mest) 

  število 0 210 Q2 2024 

Z gradnjo novih stavb in obnovo 

obstoječih stavb se skupaj ustvari 

vsaj 210 novih mest v objektih v 

skupnosti in nizko zmogljivih 

zdravstvenih in socialnovarstvenih 

ustanovah.  Objekti, ki se nahajajo 

v Skupnosti, se večinoma nanašajo 

na nastanitvene zmogljivosti za 

družine z zmogljivostjo do 12 

krajev. Ustanove za zdravstveno 

in socialno varstvo imajo 

zmogljivost do 30 krajev na 

vsakega. 

Objekti bodo 

zgrajeni/rekonstruirani v skladu z 

načeli univerzalnega oblikovanja 

in bodo imeli nizko zmogljivost, s 

čimer bodo izpolnjevali pogoje iz 

Konvencije Združenih narodov o 

pravicah invalidov.  

  

8 

13 – Dostopno in 

visokokakovostno 

dolgotrajno 

socialno-

zdravstveno 

varstvo – Naložba 

1: Krepitev 

zmogljivosti 

cilj 

Povečanje 

zmogljivo

sti 

stanovanjs

kih 

storitev v 

skupnosti 

in 

  število 0 1 400 Q2 2026 

Od splošnega cilja, da se v 

objektih v skupnosti (od tega 1000 

mest) in ustanovah za socialno in 

socialno varstvo z nizko 

zmogljivostjo (od tega 480 mest) 

skupaj ustvari 1480 mest, se z 

gradnjo novih stavb in prenovo 

obstoječih stavb ustvari vsaj 1400 
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socialnega varstva 

v skupnosti  

zdravstven

ih in 

socialnih 

zmogljivo

sti z nizko 

zmogljivo

stjo 

(kazalnik: 

najmanjše 

število 

ustvarjeni

h mest) 

novih mest.  Objekti, ki se 

nahajajo v Skupnosti, se večinoma 

nanašajo na nastanitvene 

zmogljivosti za družine z 

zmogljivostjo do 12 krajev. 

Ustanove za zdravstveno in 

socialno varstvo imajo 

zmogljivost do 30 krajev na 

vsakega. 

Objekti bodo 

zgrajeni/rekonstruirani v skladu z 

načeli univerzalnega oblikovanja 

in bodo imeli nizko zmogljivost, s 

čimer bodo izpolnjevali pogoje iz 

Konvencije Združenih narodov o 

pravicah invalidov.  

  

9 

13 – Dostopno in 

visokokakovostno 

dolgotrajno 

socialno-

zdravstveno 

varstvo – Naložba 

1: Krepitev 

zmogljivosti 

socialnega varstva 

v skupnosti  

cilj 

Povečanje 

zmogljivo

sti 

ambulantn

ih storitev 

(kazalnik: 

najmanjše 

število 

ustvarjeni

h mest) 

  število 0 387 Q2 2024 

387 mest za ambulantne storitve v 

novih ambulantnih objektih (npr. 

dnevni stacionarni, rehabilitacijski 

center) se ustvari s povprečno 

zmogljivostjo 20 mest z gradnjo 

novih stavb ali prenovo obstoječih 

stavb. Ti prostori so deloma 

namenjeni negi nepoklicnih 

negovalcev. Objekti so 

zgrajeni/rekonstruirani v skladu z 

načeli univerzalnega oblikovanja 

in so nizko zmogljivi, s čimer 

izpolnjujejo pogoje Konvencije 

Združenih narodov o pravicah 
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invalidov. 

10 

13 – Dostopno in 

visokokakovostno 

dolgotrajno 

socialno-

zdravstveno 

varstvo – Naložba 

1: Krepitev 

zmogljivosti 

socialnega varstva 

v skupnosti  

cilj 

Povečanje 

zmogljivo

sti 

ambulantn

ih storitev 

(kazalnik: 

najmanjše 

število 

ustvarjeni

h mest) 

  število 0 2 580 Q2 2026 

Od splošnega cilja, da se v novih 

ambulantnih ustanovah (npr. 

dnevni stacionarni, rehabilitacijski 

center) s povprečno zmogljivostjo 

20 mest ustvari 2585 mest za 

ambulantne storitve, se z gradnjo 

novih stavb ali prenovo obstoječih 

stavb ustvari vsaj 2580 mest. Ti 

prostori so deloma namenjeni negi 

nepoklicnih negovalcev. Objekti 

so zgrajeni/rekonstruirani v skladu 

z načeli univerzalnega oblikovanja 

in so nizko zmogljivi, s čimer 

izpolnjujejo pogoje Konvencije 

Združenih narodov o pravicah 

invalidov.  

11 

13 – Dostopno in 

visokokakovostno 

dolgotrajno 

socialno-

zdravstveno 

varstvo – Naložba 

2: Razširitev in 

obnovitev 

zmogljivosti za 

oskrbo po 

zdravljenju in 

nego 

cilj 

Razširitev 

in obnova 

ponudniko

v 

zdravstven

e nege na 

domu 

(kazalnik: 

število 

podprtih 

ponudniko

v) 

  število 0 91 Q1 2025 

Naložbe v fizično in tehnično 

opremo 91 novih in obstoječih 

agencij za zdravstveno nego na 

domu. Podprl bo ustanovitev vsaj 

11 novih in ponovno opremljanje 

vsaj 80 obstoječih agencij za 

zdravstveno nego. 
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12 

13 – Dostopno in 

visokokakovostno 

dolgotrajno 

socialno-

zdravstveno 

varstvo – Naložba 

2: Razširitev in 

obnovitev 

zmogljivosti za 

oskrbo po 

zdravljenju in 

nego 

cilj 

Ustvarjanj

e postelj 

po oskrbi 

z 

rekonstruk

cijo 

obstoječih 

akutnih in 

kroničnih 

postelj 

(kazalnik: 

najmanjše 

število 

obnovljeni

h postelj 

za oskrbo 

po zaprtju) 

  število 0 650 Q2 2026 

Vsaj 650 postelj za oskrbo po 

zaprtju se ustvari z uporabo 

sproščenih zmogljivosti kronične 

in akutne oskrbe po optimizaciji 

bolnišničnega omrežja. Postelje po 

zdravljenju bodo namenjene 

zdravljenju bolnikov po 

hospitalizaciji v akutnih posteljah.  

13 

13 – Dostopno in 

visokokakovostno 

dolgotrajno 

socialno-

zdravstveno 

varstvo – Naložba 

3: Razširitev in 

obnovitev 

zmogljivosti za 

paliativno oskrbo  

cilj 

Razširitev 

in obnova 

zmogljivo

sti za 

paliativno 

oskrbo na 

domu 

(kazalnik: 

število 

ustvarjeni

h in 

obnovljeni

h ležišč) 

  število 0 270 Q3 2025 

Ta naložba vključuje izgradnjo 

vsaj 270 postelj z gradnjo novih 

hospic (povprečno 20 postelj) in 

obnovo obstoječih hospic. Hospice 

se bodo uporabljale za dolgotrajno 

paliativno oskrbo bolnikov, 

katerih stanje ali družinske 

razmere ne omogočajo 

paliativnega zdravljenja doma.  

Postelje v paliativnih oddelkih se 

ustvarijo z rekonstrukcijo 

obstoječih postelj. Nekateri so 

posledica ponovnega profiliranja 

dolgotrajnih bolnih prostorov, del 

katerih je posledica akutnih 

postelj, ki se sproščajo z 
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optimizacijo omrežja.  

14 

13 – Dostopno in 

visokokakovostno 

dolgotrajno 

socialno-

zdravstveno 

varstvo – Naložba 

3: Razširitev in 

obnovitev 

zmogljivosti za 

paliativno oskrbo  

cilj 

Razširitev 

in obnova 

mobilnega 

omrežja za 

hospice 

(kazalnik: 

število 

novih in 

obnovljeni

h 

ponudniko

v) 

  število 0 26 Q1 2025 

V okviru te naložbe v fizično in 

tehnično opremo novih in 

obstoječih mobilnih hospic bo 

podprtih vsaj 20 novih mobilnih 

hospic in vsaj šest obstoječih. 
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KOMPONENTA 14: IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA OKOLJA 

 

Poslovno okolje na Slovaškem počasi izgublja temelje. Pogoste spremembe zakonodajnega 

okolja in veliko regulativno breme podjetjem povzročajo stroške, dragi in dolgotrajni postopki 
zaradi insolventnosti pa ovirajo prerazporejanje virov, nepregleden okvir javnega naročanja 

pa upočasnjuje naložbe in vodi v neoptimalna javna naročila.  

Ta komponenta slovaškega načrta za okrevanje in odpornost je namenjena različnim 
izboljšavam poslovnega okolja. Cilj ukrepov je zmanjšati upravno breme za podjetja, 

posodobiti in digitalizirati okvir za insolventnost ter izboljšati postopke javnega naročanja.  

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo znatno škodoval okoljskim ciljem v 

smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in ukrepov za 
ublažitev, določenih v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za 
uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).   

Komponenta tako prispeva k obravnavi priporočila za posamezno državo št. 4 iz leta 2020 za 
zagotovitev ugodnega poslovnega okolja in priporočila za posamezno državo št. 3 iz leta 2019 

z obravnavanjem izzivov na področju javnega naročanja. 

 Reforma 1: Zmanjšanje regulativnega bremena za podjetja 

Veliko upravno in regulativno breme negativno vpliva na naložbe in inovacije, zlasti za mala 

in srednja podjetja. Kljub prizadevanjem vlade se upravno breme ne zmanjšuje dovolj, 
slovaško poslovno okolje pa v primerjavi z mednarodnim okoljem zaostaja. 

Ta reforma bo zmanjšala upravno breme za podjetja z uvedbo naslednjih orodij: predhodno 
oceno načrtovane zakonodaje za prenos, da se prepreči neupravičeno čezmerno prenašanje 
zakonodaje; naknadno oceno učinkovitosti in upravičenosti že uvedenih predpisov; pravilo 1–

in–2–out, ki zagotavlja novo zakonodajo, ne povečuje upravnih stroškov za podjetja; ter 
svežnje posameznih ukrepov, ki temeljijo na posvetovanjih z zainteresiranimi stranmi in so 

primerni za poenostavitev upravnih zahtev za podjetja.  

Reforma se izvede do 31. decembra 2024.  

Reforma 2: Harmonizacija in digitalizacija postopkov v primeru insolventnosti  

Postopki v primeru insolventnosti na Slovaškem so dolgotrajni in dragi. Primanjkuje ustreznih 
mehanizmov zgodnjega opozarjanja, ni specializiranih sodišč, ki bi obravnavala postopke v 

primeru insolventnosti, pomanjkanje popolnoma digitaliziranega poteka dela pa upočasnjuje 
procese. 

S to reformo se vzpostavijo enotni in digitalizirani postopki v primeru insolventnosti in 

prestrukturiranja, ki izboljšajo njihovo preglednost, čas in stroške. Vzpostavi izboljšan in 
usklajen insolvenčni okvir, vključno z orodji za zgodnje opozarjanje in specializacijo v 

primeru insolventnosti na poslovnih sodiščih.  

Zakonodaja o mehanizmih zgodnjega opozarjanja začne veljati 31. januarja 2022. Ustrezne 
zakonodajne spremembe Zakona št. 7/2005 o stečaju in prestrukturiranju, Zakona št. 

328/1991 o stečaju in postopku poravnave, Zakona št. 7/2005 o stečaju in prestrukturiranju ter 
Zakona št. 8/2005 o upraviteljih, Zakona št. 757/2004 o sodiščih in Zakona št. 371/2004 o 

sedežih in okrajih sodišč Slovaške republike začnejo veljati do 31. marca 2023.  

Reforma se izvede do 31. marca 2023. 

 Reforma 3: Postopki za oddajo javnih naročil 
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Zapletenost in trajanje postopkov preverjanja javnega naročanja sta za morebitne upravičence 
še vedno blokirna dejavnika. Poleg tega je mogoče povečati uporabo meril, povezanih s 
kakovostjo, in stroškov življenjskega cikla. Hkrati je treba zagotoviti ustrezne zaščitne 

ukrepe. Zaradi nezaupanja v javne institucije si morajo javni naročniki močneje prizadevati za 
obnovitev zaupanja podjetij, medijev in širše javnosti. Koristi dosedanjih prizadevanj za 

profesionalizacijo se pojavljajo le počasi. 

Reforma javnih naročil bo poenostavila in pospešila postopke, hkrati pa zagotovila ustrezne 
zaščitne ukrepe. Njegov namen je tudi izboljšati nadzor z digitalizacijo in avtomatizacijo 

dodeljevanja in ocenjevanja pogodb ter zbiranjem in analizo cen. Zakonodajna reforma ureja 
tako nadmejne in podmejne javne postopke kot tudi tiste z nizko vrednostjo. Postopki javnega 

naročanja se poenostavijo in skrajšajo, izboljšajo se nadzorni postopki in poveča preglednost, 
zlasti z vzpostavitvijo enotne javne elektronske platforme za celoten postopek javnega 
naročanja, vključno z naročili pod mejno vrednostjo in pogodbami nizke vrednosti. Vse 

spremembe, zlasti kar zadeva ustrezne zaščitne ukrepe, kot so zahteve glede preglednosti, 
revizijski postopki ter ločitev nalog in pristojnosti, morajo biti v celoti skladne s pravom EU. 

Da bi se izboljšala uporaba meril kakovosti, se pričakuje, da se bodo pravila za zelena javna 
naročila okrepila. Pričakuje se, da bo nadaljnja krepitev uporabe meril kakovosti dosežena z 
neregulativnimi sredstvi. Ukrep bo okrepil dodatno profesionalizacijo javnega naročanja s 

krepitvijo zmogljivosti Urada za javna naročila. Zlasti je treba zagotoviti usposabljanje v 
različnih oblikah, da se izboljša uporaba spremenjenih postopkov javnega naročanja. 

Reforma zakona o javnih naročilih začne veljati 31. marca 2022. Enotna elektronska 

platforma začne delovati do 30. junija 2023. 

Naložba 1: Zmogljivosti za reforme za zmanjšanje regulativnega bremena  

Za hitro izvajanje reform za zmanjšanje upravnega bremena so potrebne začasne zmogljivosti 

pristojnih javnih organov, zlasti odvetnikov in analitikov. 

Ta naložba zato predvideva začasne projektne skupine za oblikovanje in izvedbo reforme 1. 
Sestavljajo ga pravni strokovnjaki in analitiki. Opravijo se predhodna in naknadna 

vrednotenja ter uporaba pravila 1–in–2–out. Spletno poročanje o preverjanju skladnosti načela 
1–in–2–out (virtualni račun) potrdi, da se pravilo izvaja v praksi.  

Naložba se izvede do 30. junija 2025. 

Naložba 2: Digitalizacija postopkov v primeru insolventnosti 

Pomanjkanje celovitega digitalnega sistema je eden od ključnih razlogov za zaostanek pri 

postopkih v primeru insolventnosti. Sedanji register insolventnosti deluje predvsem kot 
založniška platforma, vendar ne omogoča digitalnega obravnavanja zadev med udeleženimi 

akterji. To prispeva k dolgotrajnim postopkom z negativnimi posledicami za poslovno okolje 
in učinkovito prerazporeditev virov. 

Naložba v celoti digitalizira postopke v primeru insolventnosti, da se skrajšajo in zmanjšajo 

stroški za podjetnike. To vključuje digitalizacijo likvidacije, stečaja, prestrukturiranja in 
odpusta dolgov, vključno s postopki pred nastopom insolventnosti. Z njim so povezani 

različni akterji, kot so sodišča, upniki in javnost. 

Naložba se izvede do 30. junija 2024.  
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A.2  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore  

 

Zap. 

št. 

Povezani 

ukrep 

(reforma 

ali 

naložba) 

Mejnik/cil

j 
Ime 

Kvalitati

vni 

kazalniki   

(za 

mejnike) 

Kvantitativni kazalniki   (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika 

in cilja 

  

          
Merska 

enota 
Ozadje cilj 

Četrtletj

e 
Leto 

1 

14 – 

Izboljšan

je 

poslovne

ga okolja 

– 

Reforma 

1: 

Zmanjša

nje 

regulativ

nega 

bremena 

za 

podjetja 

mejnik 

uvedba novih orodij za 

zmanjšanje 

regulativnega 

bremena: – izvajanje 

pravila „1in–2 out“ – 

uvedba naknadne 

ocene obstoječih uredb 

(zakonodajnih in 

nezakonodajnih 

gradiv) – uvedba 

zaščite pred 

neupravičenim 

čezmernim 

prenašanjem 

zakonodaje 

  

Začetek 

veljavnos

ti 

resolucij 

o 

posodobit

vi enotne 

metodolo

gije za 

oceno 

izbranih 

vplivov 

      Q1 2023 

Začetek veljavnosti vladnih resolucij o 

posodobitvi enotne metodologije za oceno 

izbranih vplivov in uvedbi novih orodij za 

zmanjšanje regulativnega bremena: – uvedba 

pravila „1–in–2 out“ v 1Q/2022 – uvedba 

naknadne ocene obstoječih uredb 

(zakonodajno gradivo do 1.Q/2022 in 

nezakonodajno gradivo do 1Q/2023) v zvezi z 

njihovo učinkovitostjo in upravičenostjo – 

Uvedba zaščite pred neupravičenim 

čezmernim prenašanjem do 4Q/2022 – 

Naložbeni ukrepi za izvajanje regulativnih 

ukrepov. 
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2 

14 – 

Izboljšan

je 

poslovne

ga okolja 

– 

Naložba 

1: 

Zmanjša

nje 

regulativ

nega 

bremena 

za 

podjetja 

mejnik 

Pravilo 1 IN–2, 

predhodno vrednotenje 

za preprečevanje 

čezmernega prenašanja 

in naknadne ocene 

obstoječe ureditve  

Ocene, ki 

jih je 

izvedlo 

Ministrst

vo za 

gospodars

tvo  

      Q2 2025 

S spletnim poročanjem o preverjanju 

skladnosti načela 1–in–2–out (virtualni račun) 

se potrdi, da se pravilo izvaja v praksi: 

Kontrola predloženega zakonodajnega gradiva 

(500 na leto)/priprava usposabljanj za 

predlagatelje zakonodajnega in 

nezakonodajnega gradiva (1 na leto)/število 

posvetovanj za predlagatelje (100 na 

leto)/število posodobitev virtualnih računov na 

spletni strani MH SR (12 na leto) – Q4 / 2024 

Redno naknadno ocenjevanje učinkovitosti in 

upravičenosti obstoječih predpisov: Pregled 

predloženega zakonodajnega gradiva (50 leta 

2022, 100 v naslednjih letih). Usposabljanje 

predlagateljev zakonodajnega gradiva (enkrat 

letno) in zagotavljanje posvetovanj.  Razvit bo 

mehanizem za nadzor uporabe načela 

naknadnega vrednotenja – Q4/2024 

Izvajanje zaščite pred neupravičenim 

čezmernim prenašanjem zakonodaje: Razvit 

bo nadzor predloženih ocen zakonodajnega 

gradiva (40 na leto)/usposabljanje za 

predlagatelje zakonodajnega gradiva (1x na 

leto)/število posvetovanj (30 na 

leto)/mehanizem za spremljanje uporabe 

načela zaščite pred neupravičenim čezmernim 

prenašanjem zakonodaje. – Q2 / 2025. 

3 

14 – 

Izboljšan

je 

poslovne

mejnik 
Zmanjšanje upravnega 

bremena za podjetnike 

Začetek 

veljavnos

ti treh 

svežnjev 

   Q4 2024 

Začetek veljavnosti treh svežnjev, ki 

zmanjšujejo upravno breme za podjetja, od 

katerih vsak vsebuje vsaj 100 ukrepov, in 

omogočajo prihranke za podjetnike.  
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ga okolja 

– 

Reforma 

1: 

Zmanjša

nje 

regulativ

nega 

bremena 

za 

podjetja 

s 300 

ukrepi za 

zmanjšanj

e 

upravneg

a 

bremena 

4 

14 – 

Izboljšan

je 

poslovne

ga okolja 

– 

Reforma 

2: 

Reforma 

insolvenč

nega 

okvira – 

Prilagodi

tev 

zakonoda

je 

mejnik 
Reforma 

insolvenčnega okvira  

  

Začetek 

veljavnos

ti niza 

zakonov, 

ki urejajo 

postopke 

v primeru 

insolvent

nosti. 

      Q1 2023 

Začetek veljavnosti zakonov, s katerimi se 

vzpostavi pravni okvir za poenotenje in 

popolno digitalizacijo likvidacije, stečaja, 

prestrukturiranja in odpusta dolgov ter po 

potrebi za reševanje grozečega stečaja, pa tudi 

za spremembo pravnih in postopkovnih 

okvirov za digitalizacijo postopkov prisilne 

likvidacije. Vključuje uvedbo orodij za 

zgodnje opozarjanje in ustvarja specializacijo 

na področju insolventnosti na ravni poslovnih 

sodišč.  

Vlada in parlament odobrita sklop zakonov: – 

nov zakon o nejavnem finančnem 

prestrukturiranju in javnem preventivnem 

prestrukturiranju; – sprememba Zakona št. 

7/2005 o stečaju in prestrukturiranju, – 

sprememba Zakona št. 8/2005 o upraviteljih, – 

Sprememba Zakona št. 328/1991 o stečaju in 

dogovoru; – sprememba zakona št. 757/2004 o 

sodiščih; – sprememba zakona št. 371/2004 o 
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sedežih in okrožjih sodišč Slovaške republike. 

5 

14 – 

Izboljšan

je 

poslovne

ga okolja 

– 

Naložba 

2: 

Digitaliz

acija 

postopko

v v 

primeru 

insolvent

nosti 

cilj 

V celoti deluje en sam, 

popolnoma 

digitaliziran postopek 

insolventnosti. 

  

% 

postopkov 

v primeru 

insolventn

osti, 

izvedenih 

z enotnim 

digitalnim 

postopkom 

0 100 Q2 2024 

Edini popolnoma digitaliziran postopek 

insolventnosti je bil preizkušen in sprožen ter 

se uporablja v vseh postopkih v primeru 

insolventnosti. Začetek delovanja 

informacijskega sistema javne uprave 

(tehnični okvir), ki se osredotoča na 

insolvenčno pravo in postopke izstopa z 

moduli z več uporabniki (skrbniki, upniki, 

sodišča, javnost, unovčenje premoženja) in 

dodatnimi funkcijami za zgodnje opozarjanje 

na neizbežno insolventnost, odpust dolgov 

fizičnih oseb, čezmejno izmenjavo informacij, 

zagotavljanje statističnih in analitičnih 

podatkov ter razkritje informacij. 

6 

14 – 

Izboljšan

je 

poslovne

ga okolja 

– 

Reforma 

3: 

Reforma 

javnih 

naročil – 

prilagodi

tev 

zakonoda

je 

mejnik 

Reforma Zakona o 

postopkih javnega 

naročanja  

Začetek 

veljavnos

ti 

revidirane

ga zakona 

o 

postopkih 

javnega 

naročanja 

v 

parlament

u 

      Q1 2022 

Sprememba Zakona o postopkih javnega 

naročanja, ki sta jo odobrila vlada in 

parlament ter je začela veljati, bo zagotovila: 

– pospešitev in poenostavitev postopka 

javnega naročanja; 

– pospešitev postopka, tudi z namenom 

uveljavljanja pravic kandidatov, ponudnikov, 

udeležencev in drugih zadevnih oseb; 

– izboljšanje nadzora nad javnimi naročili z 

avtomatizacijo oddaje in ocenjevanja pogodb 

ter zagotavljanjem učinkovitega zbiranja in 

analize podatkov o cenah; 

– ustrezne zaščitne ukrepe, zlasti glede 
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preglednosti, in vse predlagane spremembe 

bodo v skladu z ustreznimi direktivami 

Evropskega parlamenta in Sveta ter pravili iz 

Pogodbe o delovanju EU. 

7 

14 – 

Izboljšan

je 

poslovne

ga okolja 

– 

Reforma 

3: 

Reforma 

javnega 

naročanj

a – 

digitaliza

cija 

postopko

v javnega 

naročanj

a 

mejnik 

Digitalizacija 

postopkov javnega 

naročanja prek enotne 

elektronske platforme. 

Enotna 

elektrons

ka 

platforma 

v celoti 

deluje, 

kar 

zadeva 7 

novih 

funkcij.  

   Q2 2023 

Digitalizacija postopkov javnega naročanja se 

preskusi in v celoti deluje, vključno z 

interoperabilnostjo z informacijskim sistemom 

centralnega upravljanja referenčnih podatkov 

(IS CSRÚ) v skladu z zakonom št. 305/2013 

zb., ki omogoča samodejno dokončanje 

podatkov o naročnikih, razširitev področja 

uporabe na vse blago in storitve ter 

spremljanje razvoja cen blaga in storitev. 

Pričakuje se, da se bo sistem za gibanje cen 

blaga in storitev postopoma zapolnil. 

Značilnosti: 

– predložitev del, blaga in storitev, ki ne 

dosegajo praga, ne le tistih, ki so običajno na 

voljo na trgu; 

– oddaja naročila z merilom, ki ni cena; 

– tržne raziskave za naročila nizke vrednosti; 

– objava naročil nizke vrednosti; 

– vzpostavitev funkcije spremljanja cen; 

– vzpostavitev funkcije za samodejno 

razvrščanje ponudb; 

– vključitev v informacijski sistem centralnega 

upravljanja referenčnih podatkov (IS CSRÚ) v 
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skladu z zakonom št. 305/2013 zb. 
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KOMPONENTA 15: REFORMA PRAVOSODJA 

Na Slovaškem so bili izraženi posebni pomisleki glede splošne celovitosti njenega 
pravosodnega sistema, zaupanje v sodstvo pa je slabo v primerjavi z drugimi državami EU. 

Korupcija je še vedno izziv, zaznavanje korupcije pa je še vedno problematično.  

Ta komponenta slovaškega načrta za okrevanje in odpornost je namenjena nadaljnjemu 

povečanju učinkovitosti, celovitosti in neodvisnosti pravosodnega sistema ter boju proti 
korupciji. Cilj reforme mreže sodišč je uvesti specializacijo sodnikov in tako ustvariti prostor 
za boljše in hitrejše sodne odločbe. Naložbe, povezane z reformo mreže sodišč, imajo dva 

krovna cilja. Prvi cilj je nadgraditi obstoječe prostore in zgraditi ali naročiti nove prostore za 
ključna sodišča v novi mreži sodišč. Drugi cilj je vlagati v analitične zmogljivosti, digitalne 

tehnologije in elektronsko uporabo sodnih postopkov, da bi prispevali k boljši kakovosti in 
hitrejšim storitvam ter večji preglednosti postopkov in zmanjšali možnosti za koruptivne 
prakse. 

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo znatno škodoval okoljskim ciljem v 
smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in ukrepov za 

ublažitev, določenih v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za 
uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).   

Komponenta prispeva k obravnavi priporočila za posamezno državo št. 4 iz leta 2019 in 

priporočila za posamezno državo št. 4 iz leta 2020, in sicer za izboljšanje učinkovitosti in 
obravnavanje vprašanj integritete v pravosodnem sistemu, pa tudi za povečanje prizadevanj za 

odkrivanje in pregon korupcije ter zagotavljanje učinkovitega nadzora in izvrševanja okvira 
za preprečevanje pranja denarja. 

 

Reforma 1: Reorganizacija mreže sodišč 

Razdrobljenost slovaškega pravosodnega sistema zmanjšuje njegovo učinkovitost. Sodniki se 

ne morejo dovolj specializirati, kar ovira učinkovitost in kakovost sodnih odločb. Poleg tega 
heterogenost sistema povzroča pomanjkanje preglednosti.  

Ta reforma bo zato izboljšala učinkovitost in kakovost sodstva. V ta namen preoblikuje sistem 

sodišč z njegovo racionalizacijo in tako omogoči večjo specializacijo sodnikov na področju 
kazenskega, civilnega, gospodarskega in družinskega pravosodja ter utira pot boljšim in 

hitrejšim sodnim odločbam. Vključuje novo mrežo prvostopenjskih upravnih in rednih sodišč 
(vključno z občinskimi sodišči), pritožbenih sodišč in vrhovnega upravnega sodišča.  

Glavna zakonodaja, s katero se izvaja reforma mreže sodišč, začne veljati do 31. decembra 

2021. Prehod pravosodnega sistema na manjše število sodišč in s specializiranimi sodniki se 
zaključi do 31. marca 2023. 

 

Reforma 2: Boj proti korupciji ter krepitev integritete in neodvisnosti sodstva 

Visoka stopnja zaznane korupcije je povezana s pomanjkanjem zaupanja v sodstvo. Posebna 

skrb vzbuja pomanjkanje sredstev za pregon korupcije in pranja denarja. 

Ta reforma vključuje sveženj zakonodajnih sprememb, namenjenih izboljšanju celovitosti in 

neodvisnosti sodstva ter učinkovitejšemu boju proti korupciji in pranju denarja. Ta reforma se 
izvaja v skladu s členom 19 PEU, da se zagotovi učinkovito sodno varstvo. 

Krepitev integritete in neodvisnosti sodstva: 
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• Vrhovno upravno sodišče se ustanovi s pooblastilom, da deluje kot disciplinsko sodišče za 
sodnike, tožilce, sodne izvršitelje, notarje in administratorje (v povezavi z reformo 1). 

• Sodni svet ima več pristojnosti za preverjanje premoženja in strokovnega znanja sodnikov na 
področju pravosodja. Poleg tega se za izvolitev v sodni svet uvede regionalno načelo, da se 
zagotovi boljša zastopanost. 

• Volitve sodnikov ustavnega sodišča se izboljšajo in postanejo preglednejše na več načinov, na 
primer z zaščito pred parlamentarno pasivnostjo pri volitvah sodnikov, uvedbo načela rotacije 

sodnikov, da se zmanjša tveganje, da bi določeno politično stranko izbralo preveč sodnikov. 
Za izvolitev ključnih sodnikov (ustavnega sodišča, generalnega državnega tožilca in 

posebnega tožilca) se uvedejo javne obravnave. 

• Spremenijo se pravila o opravljanju sodnega poklica, vključno s starostno mejo 67 let za 

sodnike in 72 let za ustavne sodnike. 

zagotovi učinkovit nadzor in izvrševanje okvira za preprečevanje pranja denarja: 

• Ustanovi se Urad za upravljanje zaseženega premoženja skupaj z izboljšanim pravnim 

okvirom, ki omogoča učinkovitejšo zaseg in upravljanje premoženja. Ta ukrep je povezan s 
prizadevanji za preprečevanje pranja denarja v komponenti 16 slovaškega načrta za okrevanje 

in odpornost. 

Odkrivanje in pregon korupcije: 

• Nova kazniva dejanja se uvedejo, če sodniki zlorabljajo zakone in če javni uslužbenci 
zahtevajo ali obljubljajo neupravičene ugodnosti. 

Del teh zakonodajnih sprememb je bil načrtovan za 31. december 2020. Celoten zakonodajni 

sveženj začne veljati do 30. septembra 2021. 

Reforma se izvede do 30. septembra 2021.  

 

Naložba 1: Stavbe za reorganizirani sodni sistem 

Nova mreža sodišč, ki jo je prinesla reforma 1 te komponente (reorganizacija mreže sodišč), 

zahteva nekaj novih stavb, trenutno razpoložljive stavbe sodišč pa zahtevajo temeljito 
prenovo ali prilagoditev. 

Ta naložba bo povečala zmogljivost ali nadgradila obstoječe zmogljivosti ali po potrebi 
zgradila ali nabavila nove primerne prostore za ključna sodišča v novi mreži sodišč. Zlasti je 
treba zgraditi ali kupiti vsaj 80 500 m² sodnih zgradb in prenoviti vsaj 77 500 m² sodnih 

zgradb. S prenovo se doseže vsaj 30-odstotni povprečni prihranek primarne energije. 
Pričakuje se, da bo to zadevalo vsaj prenovo 25 rednih sodišč prve stopnje, gradnjo dveh 

novih občinskih sodišč, gradnjo vrhovnega upravnega sodišča ter gradnjo ali obnovo treh 
prvostopenjskih upravnih sodišč, treh rednih pritožbenih sodišč in treh rednih sodišč prve 
stopnje. 

Naložba se izvede do 31. decembra 2024.  

 

Naložba 2: Digitalizacija in analitične zmogljivosti  

Pravosodni sistem ima veliko možnosti za izboljšanje uporabe digitalnih tehnologij, da bi 
povečali učinkovitost in preglednost. To vključuje zagotavljanje digitalnih in centralno 

dostopnih sodnih datotek in opreme IT na sodiščih. 
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S temi naložbami se bo dodatno izboljšala učinkovitost sodstva, in sicer z zagotovitvijo 
opreme za digitalno obravnavo zadev v prenovljenem omrežju in vzpostavitvijo potrebnih 
sistemov. V ta namen se vzpostavita elektronski poslovni register ter elektronski centraliziran 

sistem pravosodnega upravljanja. Slednji omogoča popolnoma elektronsko upravljanje sodnih 
spisov. Dopolnjuje jo analitična podporna platforma, ki zagotavlja digitalno podatkovno 

zbirko sodne prakse, ki omogoča iskanje, ter pomaga sodnikom in pospešuje sprejemanje 
odločitev. V zvezi z opremo IT se vsaj 6 000 sodnih uslužbencev opremi z notesniki, 
priključnimi postajami, monitorji in telefoni. Naložba vključuje tudi nadaljnjo digitalno 

infrastrukturo, ki je potrebna za sodišča, kot sta tehnologija za videokonference in brezžični 
internet. 

Naložba se izvede do 30. junija 2026.  
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A.2  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore  

 

Zap. 

št. 

  

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki   

(za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki   (za 

cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  
Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika 

in cilja 

  Merska 

enota 
Ozadje cilj 

Četrt

letje 
Leto 

1 

15 – Reforma 

pravosodja – 

Reforma 1: 

Reforma mreže 

sodišč – 

Zakonodaja 

mejnik 

Opredelitev 

nove mreže 

sodišč  

Začetek 

veljavnosti 

Zakona o 

rezidencah 

in okrožjih 

      Q4 2021 

Z začetkom veljavnosti zakonodajne 

spremembe se opredeli nov sistem sodišč.  

Spremembe mreže sodišč prilagodijo mrežo 

prvostopenjskih rednih sodišč, ustanovijo 

upravna sodišča, prilagodijo redna pritožbena 

sodišča in ustanovijo Vrhovno upravno 

sodišče Slovaške republike.  

2 

15 – Reforma 

pravosodja – 

Reforma 1: 

Reforma mreže 

sodišč – 

Zakonodaja 

mejnik 

  

Uvedba 

nove mreže 

sodišč  

Reorganizira

na mreža 

sodišč deluje 

      Q1 2023 

Prehod sodnega sistema na manjše število 

sodišč je zaključen, sodniki pa so bili 

imenovani za specializacijo (med civilnim, 

družinskim, kazenskim in gospodarskim 

pravom) v vsaj treh sodnih agendah v vsakem 

novem sodnem okrožju (Q1/2023). 

Vzpostavljena je nova mreža prvostopenjskih 

rednih in upravnih sodišč, rednih pritožbenih 

sodišč in vrhovnega upravnega sodišča 

Slovaške republike (Q1/2023). 
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3 

15 – Reforma 

sodstva – 

Naložba 1: 

Reorganizacija 

sodišč – Obnova 

stavb 

cilj 

  

Obnovljena 

površina 

sodnih 

zgradb v m²) 

 
Površina 

(m²) 
0 

77 

500 
Q4 2024 

Od splošnega cilja rekonstrukcije 86000 

kvadratnih metrov sodnih zgradb je treba 

rekonstruirati vsaj 77500 kvadratnih metrov, 

da se posodobijo in povečajo njihove 

zmogljivosti zaradi povečanja števila sodnega 

osebja in sodnikov v združenih sodnih 

okrožjih. Projektna dokumentacija za 

rekonstrukcije se pripravi do Q2/2022. 

  

4 

15 – Reforma 

sodstva – 

Naložba 1: 

Reorganizacija 

sodišč – 

Gradnja/naročanj

e novih stavb 

cilj 

  

Površina 

stavb 

sodišča, 

zgrajenih ali 

kupljenih (v 

m²) 

 
Površina 

(m²) 
0 

80 

500 
Q4 2024 

Od splošnega cilja gradnje ali nakupa 89216 

kvadratnih metrov sodobnih stavb za potrebe 

največjih sodišč v pravosodnem sistemu 

(mestnih sodišč, nekaterih pritožbenih sodišč 

in upravnih sodišč) se vsaj 80500 kvadratnih 

metrov zgradi ali kupi. Projektna 

dokumentacija za rekonstrukcije se pripravi 

do Q2/2022. 

  

5 

15 – Reforma 

pravosodja – 

Reforma 2: Boj 

proti korupciji 

ter krepitev 

integritete in 

neodvisnosti 

sodstva 

mejnik 

Sveženj 

zakonov za 

boj proti 

korupciji ter 

krepitev 

integritete in 

neodvisnosti 

pravosodneg

a sistema 

Začetek 

veljavnosti 

Zakona o 

reformi 

pravosodja, 

ustavnega 

zakona, 

spremenjene

ga zakona o 

državnem 

tožilstvu, 

spremenjene

      Q3 2021 

Začetek veljavnosti Zakona o upravljanju 

zamrznjenega premoženja, zakona o reformi 

pravosodja, ustavnega zakona, spremenjenega 

zakona o državnem tožilstvu in 

spremenjenega kazenskega zakonika ter 

sprejetja disciplinskih pravil za Vrhovno 

upravno sodišče Slovaške republike  
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ga 

kazenskega 

zakonika in 

disciplinskih 

pravil 

vrhovne 

uprave 

Sodišča 

Slovaške 

republike  

6 

15 – Reforma 

pravosodja – 

Naložba 2: 

Podporni 

instrumenti za 

reformo mreže 

sodišč – Poslovni 

register in 

centralizirani 

sistem 

upravljanja 

sodstva 

mejnik 

Razvoj in 

predaja 

informacijsk

ega sistema 

– poslovni 

register 

Popolna 

elektronska 

komunikacij

a poslovnega 

registra s 

podjetji in 

sodišči  

      Q3 2023 

Začetek uporabe sodobnega informacijskega 

sistema, ki podjetnikom in sodiščem 

omogoča, da v celoti elektronsko izvajajo 

dejavnosti poslovnega registra. 

7 

15 – Reforma 

pravosodja – 

Naložba 2: 

Podporni 

instrumenti za 

reformo mreže 

sodišč – Poslovni 

register in 

centralizirani 

sistem 

mejnik 

Razvoj in 

predaja IS – 

Centraliziran

i sistem za 

upravljanje 

pravosodja 

Novi sodni 

spisi se 

lahko 

obravnavajo 

digitalno 

      Q1 2025 

Začetek uporabe sodobnega informacijskega 

sistema, ki omogoča digitalno upravljanje 

sodnih spisov. Vzpostavitev centraliziranega 

sistema pravosodnega upravljanja vključuje 

migracijo vseh obstoječih podatkov sodišč iz 

obstoječih lokalnih podatkovnih zbirk, 

digitalizacijo vseh novih sodnih zadev, 

medsebojno povezanost vseh sodišč in 

povezave z drugimi ustreznimi sistemi javne 
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upravljanja 

sodstva 

uprave. 

8 

15 – Reforma 

sodstva – 

Naložba 2:  

Cilj  

Posodobitev 

računalniške 

opreme 

sodišča za 

sodno osebje  

 število 0 
 6 

000 
Q2 2026 

Kupi in dostavi se digitalna oprema sodišč, da 

se poveča učinkovitost njihovega dela, da se 

opremijo s tehnologijo za učinkovito izvajanje 

obravnav in dejanj na daljavo. Od splošnega 

cilja, da se usposobi 6 100 sodnih 

uslužbencev, bo posodobitev opreme IT (novi 

notesniki, priključne postaje, monitorji, 

telefoni) izvedena za vsaj 6 000 sodnih 

uslužbencev, kot je bilo reorganizirano po 

reformi mreže sodišč.  

9 

15 – Reforma 

pravosodja – 

Naložba 2: 

Orodja za 

podporo 

reformam mreže 

sodišč – 

Platforma za 

analitično 

podporo 

mejnik 

Vzpostavite

v analitične 

podporne 

platforme za 

dostop do 

sodne prakse 

na sodiščih 

Analitična 

podporna 

platforma je 

v celoti 

operativna. 

   Q2 2026 

Analitična platforma za podporo sodni praksi 

deluje in je na voljo sodiščem, ki sodnikom 

omogoča uporabo podatkovne zbirke sodne 

prakse, da pospešijo preučevanje spisov. 
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KOMPONENTA 16: BOJ PROTI KORUPCIJI IN PRANJU DENARJA, VARNOST IN ZAŠČITA 

PREBIVALSTVA 

Slovaška je slabo uvrščena po kazalnikih zaznave korupcije in zaupanja v policijo. 

Upravljanje je razdrobljeno in ima omejene zmogljivosti, kar ovira izvajanje javnih storitev in 
javne naložbe, finančni kriminal pa ni dovolj obravnavan.  

Ključni cilji te komponente 16 slovaškega načrta za okrevanje in odpornost so okrepitev 
prizadevanj za odkrivanje in pregon korupcije, boj proti okoljskemu kriminalu, okrepitev 
zmogljivosti za preprečevanje pranja denarja, optimizacija kriznega upravljanja in krepitev 

upravnih zmogljivosti na različnih ravneh vlade.  

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo znatno škodoval okoljskim ciljem v 

smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in ukrepov za 
ublažitev, določenih v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za 
uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).   

S tem prispeva k obravnavi priporočila za posamezno državo št. 4 iz leta 2020, zlasti za 
zagotovitev učinkovitega nadzora in izvrševanja okvira za preprečevanje pranja denarja ter 

zagotavljanje ugodnega poslovnega okolja in kakovostnih javnih storitev. Obravnavano je 
tudi priporočilo za posamezno državo št. 4 iz leta 2019, tudi kar zadeva okrepljena 
prizadevanja za odkrivanje in pregon korupcije. 

Reforma 1: Učinkovitejši boj proti korupciji in pranju denarja 

Novi trendi v mednarodnem organiziranem kriminalu, vključno z zlorabo pravnih subjektov 

za namene pranja denarja, pomenijo pritisk na Slovaško, da nadgradi svoj okvir za 
preprečevanje pranja denarja za namene preprečevanja gospodarskega kriminala in boja proti 
njemu.  

Cilj te reforme je okrepiti boj proti pranju denarja in korupciji. Izboljša pravni okvir za 
zamrznitev sredstev, vključno z ustanovitvijo urada, ki upravlja ta sredstva, in pristojnost 

policije za preverjanje njihovega izvora. Vzpostavi tudi centralni register računov.  

Reforma se izvede do 31. marca 2022. 

Naložba 1: Orodja in zmogljivosti za boj proti korupciji in pranju denarja 

Boj proti korupciji in pranju denarja zahteva ustrezna orodja, vključno z digitalnimi rešitvami, 
in zmogljivosti. 

Ta naložba bo zagotovila več orodij in ukrepov za krepitev zmogljivosti v podporo reformi 1. 
To vključuje digitalne programske rešitve za finančne preiskave in centralni register računov. 
Zmogljivosti policije za finančne preiskave se okrepijo z usposabljanjem in opremo ter 

reorganizacijo, s katero se ustanovi nacionalni center za posebna kazniva dejanja (NCODK) 
skupaj z regionalnimi uradi in analitičnimi službami nacionalne kriminalistične agencije 

(NAKA). Poleg tega se sprejmejo ukrepi za zagotovitev polnega delovanja urada prijavitelja 
nepravilnosti, da se podpre boj proti korupciji. To vključuje zagotavljanje tehnične opreme. 

Naložba se izvede do 31. decembra 2023. 

Reforma 2: Posodobitev in krepitev zmogljivosti policije 

Strukture in zmogljivosti policije so zastarele in nimajo specializiranih služb, ki bi 

obravnavale nove oblike kriminala in kriminalne analize. Reforma bo prenovila organizacijo 
policije, okrepila analitične zmogljivosti in storitev na področju kriminalistične tehnologije, 
pa tudi preiskave kaznivih dejanj zoper okolje. Ustanovi kriminalistično službo, enote za 
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analizo kaznivih dejanj in enoto za boj proti okoljski kriminaliteti ter osebje in jo ustrezno 
opremi.   

Reforma se izvede do 31. decembra 2021. 

Naložba 2: Opremljanje in digitalizacija policije 

Nezadostna digitalizacija policije povzroča neučinkovitost na več področjih. Reorganizacija 

(reforma 2) zahteva preusposabljanje, prenovo in dodatno opremo. 

S to naložbo se bodo okrepile zmogljivosti policije in digitalizirali postopki, da bi bili 
učinkovitejši. Usposabljanje in oprema se zagotovita najmanj 310 zaposlenim v enotah, 

ustanovljenih v okviru reforme 2 te komponente, ki posodablja in krepi zmogljivosti 
policijskih sil. Policijske stavbe s tlorisno površino najmanj 45 000 m² se prenovijo, pri čemer 

se v povprečju doseže vsaj 30-odstotni prihranek primarne energije, in kupi vsaj 700 čistih 
vozil. Prizadevanja za digitalizacijo vključujejo vzpostavitev avtomatiziranega sistema za 
ugotavljanje kršitev cestnoprometnih predpisov in elektronski postopek za izdajo dovoljenj za 

prebivanje. 

Naložba se izvede do 30. junija 2026.  

Reforma 3: Optimizacija kriznega upravljanja 

Številne krize, vključno s pandemijo, so pokazale slabosti v mehanizmih za odzivanje na 
krize. 

S to reformo se optimizira krizno upravljanje in ustrezne zmogljivosti ter učinkovito 
usklajevanje reševalnih služb. To vključuje jasno opredelitev vlog in dogovorov o 

sodelovanju služb za ukrepanje ob nesrečah v okviru integriranega reševalnega sistema, 
vzpostavitev skupnih postopkov za odzivanje na krize in skupni mehanizem za usklajevanje. 
Določi tudi mrežo integriranih varnostnih centrov (glej naložbo 2 te komponente – 

opremljanje in digitalizacija policije). 

Reforma se izvede do 31. marca 2023. 

Naložba 3: Posodobitev požarnega in reševalnega sistema 

Celovito krizno upravljanje zahteva ustrezno infrastrukturo za njegovo usklajevanje. Zastarela 
in razdrobljena komunikacijska in informacijska infrastruktura služb za ukrepanje ob nesrečah 

upočasnjuje odzivanje na krize. Poleg tega je del infrastrukture za gašenje požarov v 
nezadovoljivem tehničnem stanju. 

Cilj te naložbe je zagotoviti potrebno fizično in digitalno infrastrukturo za celovito izvajanje 
reforme 3 te komponente, tj. optimizacije kriznega upravljanja. V ta namen podpira izgradnjo 
dveh novih stavbnih centrov za nove integrirane storitvene centre ter interoperabilne 

informacijske tehnologije za vse reševalne službe. Poleg tega se zgradijo vsaj štiri nove 
gasilske postaje ter vsaj 3 prenovijo in posodobijo. S prenovo se doseže v povprečju vsaj 30-

odstotni prihranek primarne energije. 

Naložba se izvede do 30. junija 2026. 

Naložba 4: Racionalizacija, optimizacija in krepitev upravne zmogljivosti na različnih 

ravneh upravljanja 

Javne naložbe zavira pomanjkanje upravnih zmogljivosti pri izvajanju na več ravneh. Znatne 

naložbe, predvidene v načrtu, pomenijo potrebo po nadaljnjem povečanju zmogljivosti za 
upravljanje teh naložb. Poleg tega zagotavljanje storitev ovira razdrobljeno upravljanje na 
občinski ravni.  
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Ta reforma bo okrepila upravne zmogljivosti na lokalni in nacionalni ravni za izvajanje 
reform in naložb iz slovaškega načrta za okrevanje in odpornost. V ta namen se ustanovi 
nacionalni organ za izvajanje in usklajevanje slovaškega RRP (NIKA). Zakon o mehanizmu 

za okrevanje in odpornost začne veljati do prvega zahtevka za plačilo in v tem trenutku ne 
odstopa bistveno od opisa iz končnega slovaškega načrta. Potrditi bi bilo treba, da bo sistem 

repozitorijev za beleženje in shranjevanje vseh ustreznih podatkov v zvezi z izvajanjem načrta 
za okrevanje in odpornost – doseganje mejnikov in ciljev, podatkov o končnih prejemnikih, 
izvajalcih, podizvajalcih in dejanskih lastnikih – operativen do 31. decembra 2021. Slovaška 

predloži namensko revizijsko poročilo, ki potrjuje učinkovitost funkcionalnosti sistema 
arhivov.  

Podpora naj bi bila namenjena tudi dejavnostim na področju medijev in komuniciranja. Na 
lokalni ravni se vzpostavi vsaj 20 skupnih storitvenih centrov, da se izboljša učinkovitost 
izvajanja javnih storitev na lokalni ravni, zlasti v regijah z omejenimi možnostmi. Poleg tega 

se za izboljšanje znanj in spretnosti javnega osebja vzpostavi izobraževalna platforma, ki se 
usposablja tako sedanje kot premeščeno ali na novo zaposleno osebje. 

Zakon o mehanizmu za okrevanje in odpornost začne veljati 31. decembra 2021. Revizijsko 
poročilo, ki potrjuje funkcije sistema repozitorija, se dokonča do 31. decembra 2021. 
Informacijski sistem za NIKA začne delovati do 30. septembra 2022. Do 31. decembra 2024 

se ustanovi vsaj 20 skupnih storitvenih centrov. Usposabljanja naj bi se začela 1. januarja 
2023 in se zaključijo do 30. junija 2026. 
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A.2  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore  

 

Zap. 

št. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

  

Mejnik/cil

j 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki   

(za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki   (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  

Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Merska 

enota 
Ozadje cilj Četrtletje Leto 

1 

16 – Boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

– Reforma 1: 

Učinkovitejši 

boj proti 

korupciji in 

preprečevanje 

pranja denarja 

mejnik 

Reforme 

za 

racionali

zacijo in 

izboljšanj

e 

finančnih 

preiskav  

Začetek 

veljavnosti 

zakona 

312/2020 o 

zamrznitvi 

sredstev in 

akta o 

vzpostavitvi 

centralnega 

registra 

računov  

      Q1 2022 

Začetek veljavnosti zakonodaje, ki 

določa okvir za začetek delovanja 

centralnega registra računov. 

Pristojnost policije za preverjanje 

premoženja v primeru neskladja med 

zakonitim in rabljenim premoženjem se 

bo razširila. Urad za upravljanje 

zaseženega premoženja deluje in 

možnosti za zamrznitev sredstev so 

razširjene. 

2 

16 – Boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

– Naložba 1: 

Orodja in 

zmogljivosti 

za boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

mejnik 

 

Zagotavlj

anje 

potrebne 

infrastruk

ture za 

podporo 

boju proti 

pranju 

denarja 

in 

 

Infrastruktur

a, povezana 

s 

preprečevan

jem pranja 

denarja in 

prijavitelji 

nepravilnost

i, je v celoti 

   Q4 2023 

Dokončanje naslednjih korakov:  

– nakup programskega orodja „go 

AML“ do Q4/2022 in njegovo 

izvajanje do Q3/2023;  

– začetek testne različice Centralnega 

registra računov z vsemi v vnaprej 

določenimi funkcijami Zakona z 

dostopom do podatkov do Q2/2022 in 

poznejši začetek izvajanja končne 
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korupciji  operativna. različice v Q4/2022;  

– operacionalizacija in popolna 

tehnična oprema urada za zaščito 

prijaviteljev nepravilnosti do Q3/2022;  

– vzpostavitev sistema LISA (sistem za 

zbiranje policijskih podatkov v okviru 

centralnega informacijskega sistema – 

enotna platforma za storitve finančnih 

preiskav – NAKA, NCODK, FSJ) do 

Q4/2023; 

– prilagoditev prostorov in opreme IKT 

enot NCODK in NAKA za finančne 

preiskave in preverjanje izvora sredstev 

po regionalni ravni (model 1 +4) do 

Q4/2023. 

3 

16 – Boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

– Naložba 1: 

Orodja in 

zmogljivosti 

za boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

cilj 

Preuspos

abljanje 

policisto

v v 

finančnih 

preiskava

h in 

analitični

h 

dejavnost

ih 

  število 0 240 Q4 2023 

Ustanovitev analitičnega centra NAKA 

in regionalnih analitičnih in finančnih 

preiskovalnih uradov NAKA ter 

vzpostavitev regionalnih analitičnih in 

finančnih preiskovalnih uradov 

nacionalnega centra za posebna 

kazniva dejanja (NCODK) v prvem 

četrtletju leta 2022. 

  

Od splošnega cilja usposabljanja 266 

uslužbencev se je vsaj 240 policistov 

udeležilo usposabljanj, delavnic in 

seminarjev, v katerih so sodelovali tuji 

in nacionalni predavatelji, ter 
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sodelovanje pri usposabljanju s 

CEPOL in Europolom. 

4 

16 – Boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

– Reforma 2: 

Posodobitev in 

krepitev 

zmogljivosti 

policije 

mejnik 

Izvajanje 

organizac

ijskih 

spremem

b policije 

za 

povečanj

e 

učinkovit

osti 

odkrivanj

a, 

preiskova

nja in 

odkrivanj

a 

korupcije 

Organizacijs

ka 

sprememba 

policije je 

učinkovita. 

  

      Q4 2021 

Organizacijske spremembe, katerih cilj 

je ustanovitev enote za odkrivanje in 

preiskovanje okoljske kriminalitete 

(središče in regije), razširitev 

analitičnih zmogljivosti policije na 

regionalno raven, ustanovitev nove 

enote za storitve na področju 

kriminalistične tehnologije (središče in 

regije).  

5 

16 – Boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

– Naložba 2: 

Opremljanje in 

digitalizacija 

policije – 

Usposabljanje 

in oprema 

cilj 

Izvajata 

se 

usposablj

anje in 

oprema, 

povezana 

z reformo 

policije. 

  

Število 

usposoblje

nega 

osebja 

0 310 Q4 2024 

Usposabljanje najmanj 310 policistov 

(okoljski kriminal 200, analize 

kaznivih dejanj 60, storitve kriminalne 

tehnologije 50) v 4. četrtletju leta 2022. 

Zagotoviti usposabljanje vsaj 300 

policistov za izboljšanje kakovosti 

komunikacije z žrtvami kaznivih dejanj 

za policiste v Q4/2022. 
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6 

16 – Boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

– Naložba 2: 

Opremljanje in 

digitalizacija 

policije – 

Obnova 

voznega parka 

cilj 

Nakup 

novih 

vozil (10 

% 

voznega 

parka) 

električni

h in 

hibridnih 

vozil 

  število 0 700 Q4 2022 

Od splošnega cilja, da se 705 vozil 

policijskega voznega parka obnovi z 

električnimi in hibridnimi vozili (326 

vozil do Q2/2022 in 379 vozil do 

Q4/2022), se zamenja vsaj 700 

policijskih vozil. 

7 

16 – Boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

– Naložba 2: 

Opremljanje in 

digitalizacija 

policije – 

Obnova stavb 

mejnik 

Obseg 

prenovlje

ne 

tlorisne 

površine 

policijski

h stavb 

za 

zmanjšan

je 

energetsk

e 

intenzivn

osti stavb  

(v m²) 

  število 0 45 000 Q4 2024 

Od splošnega cilja prenove 49 965 

kvadratnih metrov tlorisne površine 

stavbe je treba prenoviti vsaj 45 000 

kvadratnih metrov v policijskih 

stavbah, da se zmanjša njihova 

energetska intenzivnost. Vsaj pet stavb 

bo obnovljenih do Q4/2023. Tehnično, 

materialno in prostorsko zagotavljanje 

enot za analizo kaznivih dejanj, storitev 

kriminalistične tehnologije in enot za 

okoljsko kriminaliteto v skladu z 

materialnim inventarjem Q4/2024. 

  

8 

16 – Boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

– Naložba 2: 

Opremljanje in 

digitalizacija 

mejnik 

Elektroni

zacija 

postopko

v za 

izdajo 

dovoljenj 

Začetek 

delovanja 

novega 

sistema 

      Q4 2024 

Začetek polnega delovanja novega 

informacijskega sistema za tujce z 

naslednjimi ključnimi funkcijami: 

vložitev prošnje za prebivanje in 

podaljšanje, registracija stalnega 

prebivališča, informatizacija vloge za 
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policije – Novi 

informacijski 

sistem za 

registracijo 

tujih 

rezidentov (IS 

ECU) 

za 

prebivanj

e za 

poenosta

vitev 

postopko

v za 

javnost 

dokument, moduli za obveščanje in 

informatizacija komunikacije med 

postopkom. 

9 

16 – Boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

– Naložba 2: 

Opremljanje in 

digitalizacija 

policije – 

Avtomatiziran 

sistem za 

odkrivanje 

cestnoprometn

ih prekrškov 

mejnik 

Avtomati

zacija 

sistema 

za 

odkrivanj

e 

prometni

h 

prekrško

v v 

polnem 

obratova

nju 

Vzpostavite

v polnega 

delovanja 3 

modulov 

      Q2 2026 

Avtomatizacija evidentiranja kršitev 

cestnoprometnih predpisov. Polno 

delovanje sistema z moduli: (1) 

evidentiranje in ugotavljanje kršitev 

cestnoprometnih predpisov, (2) 

spremembe obstoječega sistema za 

samodejno sprejemanje odločitev ter 

(3) statistika, poročanje in analiza. 

10 

16 – Boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

– Reforma 3: 

Optimizacija 

kriznega 

upravljanja 

mejnik 

Začetek 

veljavnos

ti 

optimizir

anega 

kriznega 

upravljan

ja 

Začetek 

veljavnosti 

spremenjene

ga zakona 

št. 129/2002 

o 

integriranem 

reševalnem 

sistemu 

      Q1 2023 

Koncept optimizacije kriznega 

upravljanja jasno opredeljuje odnose 

med službami za ukrepanje ob 

nesrečah v okviru integriranega 

reševalnega sistema, določa skupne 

postopke za obvladovanje kriznih 

razmer, zagotavlja skupno usklajevanje 

med komponentami ob upoštevanju 

strateške in operativne ravni kriznega 

upravljanja ter predlaga mrežo 

integriranih varnostnih centrov. 
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Zakonodaja začne veljati do prvega 

četrtletja 2023. 

11 

16 – Boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

– Naložba 3: 

Posodobitev 

požarnega in 

reševalnega 

sistema – 

Vzpostavitev 

mreže 

integriranih 

varnostnih 

centrov 

cilj 

Izgradnja 

in 

operacio

nalizacija 

integriran

ih 

varnostni

h centrov 

 število 0 2 Q2 2026 

Zgrajena in operativna bosta vsaj 2 

integrirana varnostna centra, s čimer se 

bo izboljšalo operativno upravljanje 

reševalnih služb integriranega 

reševalnega sistema, vključno z 

informacijsko podporo z vzpostavitvijo 

integriranih varnostnih centrov. 

12 

16 – Boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

– Naložba 3: 

Posodobitev 

požarnega in 

reševalnega 

sistema – 

Prenova 

gasilskih stavb 

cilj 

Posodobi

tev 

gasilskih 

postaj 

 število 0 7 Q2 2026 

Dokončanje gradbenih del za vsaj 4 

nove gasilske postaje in rekonstrukcija 

vsaj 3 obstoječih gasilskih postaj.   

13 

16 – Boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

– Naložba 4: 

Krepitev 

upravne 

mejnik 

Zmanjša

nje 

tveganja 

pri 

izvajanju 

z 

  

Ustanovitev 

in krepitev 

zmogljivosti 

organa RRP 

      Q3 2022 

Nika bo ustanovljena do tretjega 

četrtletja 2021. To bo usklajevalni, 

finančni in izvajalski organ za 

instrument za okrevanje in odpornost. 

Naslednji koraki vključujejo: Krepitev 

zmogljivosti NIKA in revizija vlade do 
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zmogljivosti 

na različnih 

ravneh 

upravljanja – 

Ustanovitev 

nacionalnega 

organa za 

izvajanje in 

usklajevanje 

ustanovit

vijo 

usklajeva

lnega, 

finančne

ga in 

izvajalsk

ega 

organa 

(NIKA) 

za 

instrume

nt za 

okrevanj

e in 

odpornos

t 

4. četrtletja 2021. Nov informacijski 

sistem za namene NIKA je 

vzpostavljen do vprašanja št. Q3/2022. 

 

14 

16 – Boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

– Naložba 4: 

Krepitev 

upravne 

zmogljivosti 

na različnih 

ravneh 

upravljanja – 

Ustanovitev 

nacionalnega 

organa za 

izvajanje in 

usklajevanje 

mejnik 

Revizija 

in 

vzorčenje

; 

kontrole: 

Pravna 

podlaga 

Začetek 

veljavnosti 

Zakona o 

mehanizmu 

za okrevanje 

in odpornost 

     Q4 2021 

Parlamentarna odobritev in zakonit 

začetek veljavnosti Zakona o 

mehanizmu za okrevanje in odpornost 

morata biti končana pred prvim 

zahtevkom za plačilo.  
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15 

16 – Boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

– Naložba 4: 

Krepitev 

upravne 

zmogljivosti 

na različnih 

ravneh 

upravljanja – 

Ustanovitev 

nacionalnega 

organa za 

izvajanje in 

usklajevanje 

mejnik 

Sistem 

repozitori

jev RRP: 

informaci

je za 

spremlja

nje 

izvajanja 

RRP 

 

Revizijsko 

poročilo, ki 

potrjuje 

funkcije 

sistema 

repozitorijev   

      Q4 2021 

Vzpostavljen in operativen je sistem 

arhivov, ki je lahko v obliki 

Excelovega lista, za spremljanje 

izvajanja načrta za okrevanje in 

odpornost.  

Sistem vključuje najmanj naslednje 

funkcije: 

(a) zbiranje podatkov ter spremljanje 

doseganja mejnikov in ciljnih 

vrednosti; 

(b) zbira, shranjuje in zagotavlja dostop 

do podatkov, ki se zahtevajo v skladu s 

členom 22(2)(d)(i) do (iii) uredbe o 

RRF.   

 

  

16 

16 – Boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

– Naložba 4: 

Krepitev 

upravne 

zmogljivosti 

na različnih 

ravneh 

upravljanja – 

Vzpostavitev 

skupnih 

storitvenih 

Cilj  

Vzpostav

itev 

skupnih 

storitveni

h 

centrov. 

    0 20 Q4 2024 

Od splošnega cilja, da se do Q4/2024 

ustanovi 22 skupnih storitvenih centrov 

v regijah, ki najbolj zaostajajo v 

razvoju, se ustanovi vsaj 20 skupnih 

storitvenih centrov. Ti skupni storitveni 

centri pomagajo združiti zmogljivosti 

na lokalni ravni pri zagotavljanju 

osnovnih javnih (socialnih) storitev. 

  

  



 

 

10156/21 ADD 1   146 

 ECOMP 1A  SL 
 

centrov 

17 

16 – Boj proti 

korupciji in 

pranju denarja 

– Naložba 4: 

Krepitev 

upravne 

zmogljivosti 

na različnih 

ravneh 

upravljanja – 

Vzpostavitev 

platforme za 

specializirano 

usposabljanje 

cilj 

Avtomati

zirano 

specialist

ično 

usposablj

anje za 

vse nove 

zaposlen

e za prvi 

stik 

  %  0 100 Q2 2026 

Vse na novo zaposleno in premeščeno 

osebje, zaposleno na prvi stopnji, bo 

deležno usposabljanja, da se izboljša 

zagotavljanje javnih storitev. To 

vključuje več korakov: Vzpostavitev 

učne platforme in vsebine do Q2/2022. 

Začetek usposabljanja pilotov do 

Q4/2022. Vso osebje prvih kontaktnih 

točk se udeleži ustreznega 

usposabljanja v Q2/2026. 
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KOMPONENTA 17: DIGITALNA SLOVAŠKA (STORITVE E-UPRAVE ZA 

MOBILNE NAPRAVE, KIBERNETSKA VARNOST, HITRI INTERNET ZA VSE, 

DIGITALNO GOSPODARSTVO)   

 

Cilj te komponente slovaškega načrta za okrevanje in odpornost je doseči znaten napredek 

Slovaške v smeri digitalno pripravljene družbe in gospodarstva. Ta cilj se doseže z ukrepi za 
digitalizacijo javne uprave in zagotavljanja javnih storitev, izboljšanje kibernetske varnosti s 
standardiziranimi pristopi za preprečevanje in reševanje incidentov v vseh subjektih javne 

uprave, krovno strategijo za digitalna znanja in spretnosti ter podporo večdržavnim projektom 
in naložbam EU v raziskave in uporabo vrhunskih digitalnih tehnologij. Poleg tega 

komponenta predstavlja ukrepe za digitalno povezljivost, ki jih nameravajo organi financirati 
iz skladov kohezijske politike.  

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo znatno škodoval okoljskim ciljem v 

smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in ukrepov za 
ublažitev, določenih v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za 

uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).   

Ukrepi v tej komponenti prispevajo k obravnavi priporočil za posamezne države, naslovljenih 
na Slovaško, zlasti v zvezi z digitalnimi spretnostmi in znanji (priporočilo za posamezno 

državo št. 2 iz leta 2020), digitalno preobrazbo (priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 
2020), poslovnim okoljem in kakovostjo javnih storitev (priporočilo za posamezno državo št. 

4 iz leta 2020), raziskavami in inovacijami (priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 
2019) ter konkurenčnostjo MSP (priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 2019). 

 

A.1  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

 

Reforma 1: Oblikovanje rešitev e-uprave za prednostne življenjske razmere  

Na podlagi te reforme bo Ministrstvo za naložbe, regionalni razvoj in informatiko pripravilo 
in sprejelo naložbeni načrt za prednostne „življenjske razmere“ državljanov in podjetij. Cilj je 

državljanom in podjetjem omogočiti, da takšne življenjske razmere na enem mestu rešijo na 
upravni ravni hitro in enostavno.  

V naložbenem načrtu je opredeljenih 16 prednostnih življenjskih situacij, opisano trenutno in 
prihodnje stanje procesov ter navedeni naložbeni ukrepi, ki jih je treba izvesti v upravnih 
subjektih in njihovih informacijskih sistemih. Prednostne življenjske razmere se izberejo v 

skladu s seznamom življenjskih razmer, ki se spremljajo z referenčnim merilom eGov, in ob 
upoštevanju življenjskih razmer iz Priloge II k uredbi o enotnem digitalnem portalu.  

Reforma bo privedla do uvedbe svežnja zakonodajnih sprememb za uvedbo novih digitalnih 
javnih storitev na enotnem oblikovanju. 

Reforma se izvede do 31. decembra 2023. 

Reforma 2: Centralno upravljanje virov IT 

V okviru te reforme se vzpostavi osrednja platforma za javna naročila za nakup in uporabo 

virov IT. Ta sredstva se nato dajo na voljo za razvoj informacijskih sistemov v javni upravi z 
glavnim ciljem skrajšanja časa in stroškov takšnega razvoja. 
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Sredstva IT se nabavljajo centralno prek okvirne pogodbe, subjekti javne uprave pa imajo 
pravico, da jih črpajo prek osrednje platforme, tj. digitalnega trga. Zmanjšanje stroškov se 
doseže z učinkovitejšim nakupom in dodeljevanjem zmogljivosti IT.  

Platforma se uvede v dveh korakih:  

– Prvič, za vire IT se oblikuje katalog na podlagi jasnih pogojev za upravičenost, pod 

katerimi se viri lahko zabeležijo v katalog. Upoštevajo se varnost sistemov, zahteve 
referenčne arhitekture ter kakovost storitev in blaga.  

– Drugič, nabavo teh sredstev zaključi MIRRI, da se dajo na voljo uporabnikom v potrebni 

kakovosti in količini. 

Platforma zagotavlja funkcijo ocenjevanja vrednosti naložb v informacijsko tehnologijo s 

spremljanjem stroškov, vpisov, transakcij in donosov. 

Reforma se izvede do 31. decembra 2023. 

Naložba 1: Boljše storitve za državljane in podjetja 

V neposredni povezavi z reformo 1 te komponente (oblikovanje rešitev e-uprave za 
prednostne življenjske razmere) ta naložba vključuje uporabo celostnih rešitev e-uprave za 16 

prednostnih življenjskih razmer. Rešitve se razvijejo z uporabo skupne platforme orodij IT, 
potrebnih za vzpostavitev in zagotavljanje razumljivih in uporabniku prijaznih digitalnih 
storitev, ki zajemajo celovitost postopka v zvezi z življenjskimi razmerami.   

Naložbe so v obliki projektov, ki temeljijo na povpraševanju in zagotavljajo celovito upravno 
rešitev za življenjske razmere z največjimi koristmi. Rešitve vključujejo enotne funkcije 

iskanja, enotno točko za izvajanje storitev, mobilno različico, enotno zasnovo in jasno 
navigacijo, nemoten prehod skozi življenjske razmere, pregled stanja zahtevkov in obvestil o 
statusu ter spletna plačila. Projekt vključuje tudi vključitev rešitev v osrednji portal javne 

uprave, preoblikovanje temeljnih upravnih postopkov, nadgradnjo sistemov dnevnega reda in 
povezavo z osrednjo vmesno programsko opremo ter osrednjo zaledje.  

Naložba se izvede do 30. junija 2026. 

Naložba 2: Digitalna preobrazba opravljanja javnih storitev 

Ta naložba bo skrajšala trajanje dokončanja javnih storitev z optimizacijo in avtomatizacijo 

upravnih postopkov. Naložba bo preoblikovala 42 oddelkov javne uprave z uvedbo 
popolnoma funkcionalne digitalizirane različice. 

Naložbe so v obliki projektov, ki temeljijo na povpraševanju, za preoblikovanje postopkov 
uprav z največjim potencialom za izboljšanje kakovosti ali prihranke. Prihranki se dosežejo z 
zmanjšanjem operativnih stroškov, postopkovnih napak, rokov za dokončanje ali zahtev glede 

človeških virov. Izboljšanje kakovosti postopkov in zmanjšanje stroškov se po potrebi doseže 
z optimizacijo ustrezne zakonodaje ali spremembo organizacije dejavnosti in postopkov.  

Naložba se izvede do 30. junija 2026. 

Reforma 3: Upravljanje digitalne preobrazbe gospodarstva in družbe  

S to reformo se z vključitvijo pristojnih organov na različnih ravneh uvede nova struktura 

upravljanja za reforme in naložbe v digitalno gospodarstvo. Na politični ravni vladni svet za 
digitalizacijo javne uprave in enotni digitalni trg kot svetovalni, usklajevalni in pobudni organ 

vlade v zvezi z vprašanji, povezanimi z digitalizacijo, spremlja izvajanje in uresničevanje 
reform in projektov na področju digitalnega gospodarstva. Oddelek za digitalno agendo 
MIRRI si na delovni ravni prizadeva zagotoviti izvajanje reform in naložb ter doseganje 

določenih mejnikov in ciljev. Na ravni ocenjevanja analitična enota MIRRI zagotovi tematsko 
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skladnost ukrepov s prednostnimi nalogami strateških politik/dokumentov (RIS3, SACI, 
Strategija digitalne preobrazbe Slovaške 2030). Na ravni posvetovanja Delovna skupina za 
digitalno preobrazbo Slovaške pomaga oddelku za digitalno agendo MIRRI pri izvajanju 

reform in naložb v digitalno gospodarstvo.  

V okviru te reforme bo MIRRI sprejel nov strateški dokument – akcijski načrt za digitalno 

preobrazbo Slovaške za obdobje 2023–2026. 

Reforma se izvede do 30. junija 2026. 

Naložba 3: Sodelovanje v večdržavnih evropskih projektih, povezanih z digitalnim 

gospodarstvom 

Ta naložba podpira sodelovanje Slovaške v evropskih večdržavnih projektih. Predhodni 

seznam pobud je bil pripravljen na podlagi posvetovanj s strokovnjaki, predpogojev in 
pripravljenosti projektov.  Slovaška namerava pridobiti financiranje za nekatere od teh 
projektov iz drugih virov, zlasti iz neposredno upravljanih programov EU (digitalna Evropa, 

instrument za povezovanje Evrope, Obzorje Evropa).  

Naložba vodi v naslednje projekte: 

– vzpostavitev mreže evropskih vozlišč za digitalne inovacije (EDIH) in vozlišč za 
digitalne inovacije (DIH) za podporo digitalizaciji slovaških MSP;  

– zagon superračunalnika za nacionalni center za superračunalništvo;  

– sodelovanje v dveh drugih večdržavnih evropskih projektih, ki ju je treba opredeliti na 
podlagi vnaprej pripravljenega seznama večdržavnih projektov, ki jih predlaga Evropska 

komisija. 

Zadnji mejnik naložbe se zaključi do 31. decembra 2024. Podpora tem projektom se nadaljuje 
tudi po tem roku, in sicer v okviru izvajanja RRP. 

Naložba 4: Podpora projektom, namenjenim razvoju in uporabi vrhunskih digitalnih 

tehnologij 

Cilj te naložbe je oblikovati shemo podpore za raziskave, razvoj in uporabo naprednih 
digitalnih tehnologij s strani podjetij, vključno z MSP, raziskovalnimi inštituti in subjekti 
javne uprave. Podpora se dodeli uspešnim slovaškim projektom v okviru neposredno 

upravljanih programov, izbranim projektom IPCEI ali projektom, ki pridobijo pečat 
odličnosti, v skladu z veljavnimi pravili o financiranju s sredstvi EU. Poleg tega se lahko 

podpora dodeli tudi projektom, izbranim na nacionalni ravni. Poleg raziskovalnih, razvojnih 
in uporabniških projektov se lahko podpora dodeli tudi tehnološkim ustanovam, strokovnim 
centrom, zasebnim podjetjem in platformam v skladu s pravili o državni pomoči. 

Naložbe so osredotočene na:  

– podporo raziskovalnim, razvojnim in inovacijskim projektom s stopnjami tehnološke 

pripravljenosti 5 do 8, 

– podporo za vzpostavitev testne in eksperimentalne infrastrukture, 

– podporo sodelovanju v inovativnih projektih na evropski in mednarodni ravni, 

– podporo platformam in strokovnim centrom pri njihovih dejavnostih ozaveščanja in 
usposabljanja, namenjenih digitalnim spretnostim in kompetencam. 

Naložba se izvede do 30. junija 2026. 

Naložba 5: Hitra nepovratna sredstva – hekatoni  
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Cilj je oblikovati orodje za spodbujanje inovativnih rešitev za prožno in hitro reševanje 
sedanjih družbenih izzivov. To se doseže z organiziranjem hekatonov, ki vključuje zagonska 
podjetja, druga podjetja, raziskovalne ustanove, univerze in njihove študente ter druge 

strokovnjake. 

Naložba se uporabi za organizacijo 20 hekatonov v petih letih. Stroški vključujejo sredstva za 

zmagovalne ekipe, ki svoje rešitve ponudijo javni upravi ali širši javnosti. 

Organizator v sodelovanju s sodelujočimi organi javne uprave opredeli vrsto tem in težav, ki 
jih morajo obravnavati hekatoni.  

Naložba se izvede do 30. junija 2026. 

Reforma 4: Standardizacija tehničnih in postopkovnih rešitev kibernetske varnosti 

(ITVS – Informacijske tehnologije za javno upravo) 

Sedanje zahteve glede kibernetske varnosti v javni upravi se razlikujejo glede njihove 
priprave, kakovosti in jasnosti. Individualizirane rešitve za kibernetsko varnost povzročajo 

višje skupne stroške in dvoumnosti za številne ponudnike storitev. Poleg tega so veljavne 
metodološke smernice za kibernetsko varnost zastarele in ne ustrezajo svojemu namenu v 

hitro spreminjajočem se okolju kibernetskih groženj. Cilj te reforme je posodobiti veljavne 
zahteve glede kibernetske varnosti in povečati standardizacijo rešitev za vse subjekte javne 
uprave.  

Reforma zlasti vodi k razvoju enotnega metodološkega okvira za kibernetsko varnost; 
oblikovanje postopkovnih priročnikov za ocenjevanje kibernetske varnosti; vzpostavitev 

osrednje strokovne podpore za izvajanje ukrepov na področju kibernetske varnosti; 
opredelitev kategorij organizacij za namene kibernetske varnosti; opredelitev osnovnih zahtev 
za kibernetsko varnost v javni upravi. 

Nacionalni koncept za informatizacijo javne uprave (NKIVS) določa okvir standardizacije za 
zahteve glede kibernetske varnosti. 

Reforma se izvede do 31. decembra 2025. 

Reforma 5: Izboljšanje usposabljanja, znanj in spretnosti na področju kibernetske 

varnosti (ITVS – Informacijske tehnologije za javno upravo) 

Splošna raven znanj in spretnosti na področju kibernetske varnosti v javni upravi ni zadostna. 
Cilj te reforme je uvesti sistematično vseživljenjsko učenje na področju kibernetske varnosti 

strokovnjakov za informacijsko tehnologijo v javni upravi.  

Reforma:   

– vzpostavlja program ozaveščanja o kibernetski varnosti in usposabljanje za osebje javne 

uprave, vključno z dopolnilnim usposabljanjem strokovnjakov za kibernetsko varnost (kot 
vseživljenjsko učenje); 

– ustanavlja vsaj 3 strokovne centre na področju kibernetske varnosti na univerzah, da bi 
imeli vlogo v izobraževanju in zagotavljanju strokovnega znanja javnemu in zasebnemu 
sektorju; 

– podpira mednarodno sodelovanje z ustreznimi mednarodnimi centri odličnosti na 
področju kibernetskih in hibridnih groženj; 

– razvija metodologijo za vzpostavitev enot za kibernetsko varnost v subjektih javne 
uprave. 

Reforma se izvede do 30. junija 2026. 
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Naložba 6: Krepitev preventivnih ukrepov, povečanje hitrosti odkrivanja in reševanja 

incidentov (ITVS – Informacijske tehnologije za javno upravo) 

Cilj tega ukrepa je razviti sistem zgodnjega odzivanja na področju kibernetske varnosti javne 

uprave. Spremlja projekte v okviru operativnega programa Integrirana infrastruktura.  

Natančneje, naložba: 

– vključuje nove tehnične in tehnološke rešitve sistema zgodnjega odzivanja v 
infrastrukturo za obvladovanje kibernetskih incidentov; 

– razvija okvir za redne poglobljene varnostne revizije, ocene ranljivosti in preskuse 

prodora v splošno strukturo kibernetske varnosti;  

– dviguje raven opreme za tehnološko varnost naprav kritične infrastrukture; 

– razvija kataloga groženj in metodologije za upravljanje kibernetske varnosti; 

– razvija centraliziran pristop za izvajanje varnostnih popravkov.  

V okviru preprečevanja se okrepi splošna raven kakovosti fizične in postopkovne varnosti 

kritične infrastrukture javne uprave. To se doseže z izboljšanjem varnosti procesov, obnovo in 
dokončanjem 72 zavarovanih prostorov za informacijske sisteme kritične infrastrukture. 

Naložba se izvede do 30. junija 2026. 

Reforma 6: Strateški pristop k izobraževanju o digitalnih znanjih in spretnostih v 

sodelovanju s predstavniki ključnih deležnikov  

S to reformo se oblikuje usklajena nacionalna strategija za razvoj digitalnih znanj in spretnosti 
z vseživljenjskim učenjem, ki zajema ljudi v produktivni in postproduktivni dobi. Strategijo 

pripravi MIRRI v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in predstavniki ključnih 
zainteresiranih strani.  

Strategija vključuje analizo stanja na področju digitalnih znanj in spretnosti na Slovaškem, 

opredelitev obstoječih ovir za njihov razvoj, učno vizijo za naslednje obdobje ter priporočila 
za ukrepe, s katerimi naj bi javni organi izboljšali razmere in izpolnili cilje. Strategija 

predlaga tudi dolgoročno trajnostno financiranje in podporni sistem za digitalna znanja in 
spretnosti, hkrati pa si prizadeva ustvariti privlačno okolje za preprečevanje bega možganov 
ter privabljanje tujih strokovnjakov in raziskovalcev. 

Reforma se zaključi do 31. decembra 2022. 

Naložba 7: Izboljšanje digitalnih znanj in spretnosti starejših ter zagotavljanje tablic za 

starejše 

Delež ljudi v starosti 65–74 let z vsaj osnovnimi digitalnimi spretnostmi je le 11 % v 
primerjavi s povprečjem EU, ki znaša 24 %. Usposabljanje na področju digitalnih znanj in 

spretnosti na Slovaškem je močno odvisno od programov učenja na delovnem mestu in/ali 
programov, ki jih financira delodajalec. Zato imajo ljudje v postproduktivni dobi in 

prikrajšani ljudje na splošno bolj omejen dostop do razvoja digitalnih znanj in spretnosti. Ta 
vrzel v znanjih in spretnostih je bila zlasti problematična v obdobju COVID–19. Cilj te 
naložbe je obravnavati to vprašanje s ciljno usmerjenim programom usposabljanja na 

področju digitalnih znanj in spretnosti ter zagotavljanjem digitalne opreme vsaj 172 800 
starejšim in prikrajšanim osebam.  

Naložbo sestavljajo: 

– pilotni projekt za 1 000 oseb za oceno posebnih potreb in fiziološke ustreznosti 
tehnološke opreme (tablic ali alternativ) za starejše in prikrajšane osebe; 
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– usposabljanja za starejše in prikrajšane osebe v obliki osebnega in e-učenja; 

– razvoj specializiranih aplikacij z elementi dostopnosti; 

– zagotavljanje subvencionirane tehnološke opreme (tablic ali alternativ) skupaj z boni za 

zagotavljanje dostopa do interneta.  

Naložba se izvede do 30. junija 2026. 
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A.2  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore  

 

Zap. 

št. 

  

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

  

Mejnik/cilj 

  

Ime 

  

Kvalitativni 

kazalniki (za 

mejnike) 

  

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje  Opis in jasna opredelitev vsakega 

mejnika in cilja 

  Enota 

merjenja 

Izhodiščna 

raven 

Ciljna 

raven 
Četrtletje Leto 

1 

17 – Digitalna 

Slovaška – 

Reforma 1: 

Oblikovanje 

rešitev e-

uprave za 

prednostne 

življenjske 

razmere 

mejnik 

Naložbeni načrt za 

prednostne 

življenjske razmere 

Objava 

prednostnega 

seznama, ki ga je 

odobril MIRRI 

      Q4 2022 

Objava seznama prednostnih 

elektronskih storitev, ki jih je odobril 

SR MIRRI, na podlagi referenčne 

vrednosti eGOV in ob upoštevanju 

Priloge II k uredbi o enotnem 

digitalnem portalu,  

2 

17 – Digitalna 

Slovaška – 

Reforma 1: 

Oblikovanje 

rešitev e-

uprave za 

prednostne 

življenjske 

razmere 

mejnik 
Načrt prednostnih 

življenjskih razmer 

Objava 

časovnega načrta    
Q4 2023 

Analiza zasnove storitev in opredelitev 

pomanjkljivosti (časovni načrt) za 

njihovo izboljšanje prek vseh zadevnih 

javnih institucij 
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3 

17 – Digitalna 

Slovaška – 

Reforma 2: 

Centralno 

upravljanje 

virov IT 

mejnik 

Osrednja platforma 

za uporabo 

informacijskih 

virov (digitalni trg) 

Vzpostavitev 

platforme 
      Q4 2023 

Začetek uporabe platforme orodij in 

politik za nov način nakupa in uporabe 

blaga informacijske tehnologije, 

strokovnega znanja, uporabe storitev v 

oblaku in odprtokodne kode. Storitve se 

naročajo centralno (okvirna pogodba), 

uporabniki storitev pa imajo možnost, 

da se po potrebi dinamično opirajo na 

osrednjo platformo. 

4 

17 – Digitalna 

Slovaška – 

Naložba 1: 

Boljše storitve 

za državljane 

in podjetja 

cilj 

Število razvitih in 

uvedenih rešitev e–

uprave 
 

število 0 2 Q1 2025 

Uvajanje digitalnih rešitev za dve 

izbrani življenjski situaciji z 

naslednjimi značilnostmi: enoten 

dostop do iskanja storitev; enotna točka 

za dostavo storitev; po potrebi mobilna 

različica; enotno oblikovanje; čista 

navigacija; nemoten prehod skozi 

življenjske razmere; pregled statusa 

zahtevka; obvestila o statusu; in spletna 

plačila. Projekt vključuje vključitev 

rešitev v osrednji portal javne uprave, 

preoblikovanje poslovnih procesov v 

celovito, nadgradnjo sistemov 

dnevnega reda ter povezavo z osrednjo 

vmesno programsko opremo in 

osrednjimi podpornimi sistemi. 

Izvajanje dveh najpogosteje 

uporabljenih življenjskih razmer. 

5 

17 – Digitalna 

Slovaška – 

Naložba 1: 

Boljše storitve 

za državljane 

in podjetja 

cilj 

Število razvitih in 

uvedenih rešitev e–

uprave 

  število 2 16 Q2 2026  

Polno izvajanje digitalnih rešitev v 16 

izbranih življenjskih situacijah z 

naslednjimi značilnostmi: enoten 

dostop do iskanja storitev; enotna točka 

za dostavo storitev; po potrebi mobilna 

različica; enotno oblikovanje; čista 

navigacija; nemoten prehod skozi 



 

 

10156/21 ADD 1   155 

 ECOMP 1A  SL 
 

življenjske razmere; pregled statusa 

zahtevka; obvestila o statusu; in spletna 

plačila. Projekt vključuje vključitev 

rešitev v osrednji portal javne uprave, 

preoblikovanje poslovnih procesov v 

celovito, nadgradnjo sistemov 

dnevnega reda ter povezavo z osrednjo 

vmesno programsko opremo in 

osrednjimi podpornimi sistemi. 

6 

17 – Digitalna 

Slovaška – 

Naložba 1: 

Boljše storitve 

za državljane 

in podjetja 

mejnik 

Platforma za razvoj 

in zagotavljanje 

prednostnih 

življenjskih razmer 

Polno izvajanje 

platforme 
      Q4 2024  

Posodobitev čelne, zaledne in vmesne 

programske platforme (skupni moduli) 

po načelih komponent, ki jih je mogoče 

konfigurirati z nizkimi kodami in se 

centralno upravljajo za vse ponudnike 

javnih storitev. Platforma je predpogoj 

za uvedbo rešitev e–uprave za 

življenjske razmere.  

 

7 

17 – Digitalna 

Slovaška – 

Naložba 2: 

Digitalna 

preobrazba 

opravljanja 

javnih storitev 

cilj 

Digitalna 

preobrazba 

oddelkov za javno 

upravo 

 število 0 8 Q4 2024 

Osem postopkov in oddelkov v javni 

upravi se optimizira in avtomatizira. 

Naložbe so namenjene izboljšanju 

kakovosti javnih storitev ali 

učinkovitosti (z zmanjšanjem 

operativnih stroškov, postopkovnih 

napak, rokov za dokončanje ali zahtev 

glede človeških virov). To se po potrebi 

doseže s spremembo zakonodaje ali s 

spremembo organizacije postopkov. 

Oddelki javne uprave so registrirani v 

centralnem metainformacijskem 

sistemu javne uprave v skladu z 

Zakonom št. 575/2001 zb. o 

organizaciji vladnih dejavnosti in 

organizaciji centralne državne uprave. 
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8 

17 – Digitalna 

Slovaška – 

Naložba 2: 

Digitalna 

preobrazba 

opravljanja 

javnih storitev 

cilj 

Digitalna 

preobrazba 

oddelkov za javno 

upravo  

  število 8 42 Q2 2026  

42 postopkov in oddelkov javne uprave 

se optimizira in avtomatizira. Naložbe 

so namenjene izboljšanju kakovosti 

javnih storitev ali učinkovitosti (z 

zmanjšanjem operativnih stroškov, 

postopkovnih napak, rokov za 

dokončanje ali zahtev glede človeških 

virov). To se po potrebi doseže s 

spremembo zakonodaje ali s 

spremembo organizacije postopkov. 

Oddelki javne uprave so registrirani v 

centralnem metainformacijskem 

sistemu javne uprave v skladu z 

Zakonom št. 575/2001 zb. o 

organizaciji vladnih dejavnosti in 

organizaciji centralne državne uprave. 

 

9 

17 – Digitalna 

Slovaška – 

Reforma 3: 

Upravljanje 

digitalne 

preobrazbe 

gospodarstva 

in družbe 

mejnik 

Akcijski načrt za 

digitalno 

preobrazbo 

Slovaške za leta 

2023–2026 

Razvoj in 

sprejetje s strani 

MIRRI  

      Q4 2022 

MIRRI sprejel nov strateški dokument 

– akcijski načrt za digitalno preobrazbo 

Slovaške za obdobje 2023–2026. V 

akcijskem načrtu so predstavljeni 

ukrepi za izboljšanje digitalne 

uspešnosti Slovaške na podlagi 

strategije za digitalno preobrazbo za 

Slovaško do leta 2030 in na podlagi 

sedanjega časovnega načrta za obdobje 

2019–2022.  

10 

17 – Digitalna 

Slovaška – 

Naložba 3: 

Sodelovanje v 

večdržavnih 

evropskih 

projektih, 

cilj 

Število vozlišč za 

digitalne 

inovacije/evropskih 

vozlišč za digitalne 

inovacije  

  število 0 5 Q3 2022 

Ta cilj se doseže z: 

1. Vzpostavitev mreže štirih evropskih 

vozlišč za digitalne inovacije na 

Slovaškem, ki podjetjem zagotavljajo 

storitve v podporo uvajanju novih 

tehnologij in inovacij. Sodelujejo v 

vseevropski mreži EDIZ. Kandidati za 
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povezanih z 

digitalnim 

gospodarstvom 

ustanovitev štirih EDIH so bili 

predlagani septembra 2020.  

 

2.Poleg 4 EDIZ se na podlagi ene od 

dveh možnosti ustanovi še vsaj en 

center: 

(a) EDIH brez finančne podpore iz 

programa za digitalno Evropo, ki bo 

prejel pečat odličnosti na natečaju 

Evropske komisije; ali  

(b) lokalno vozlišče za digitalne 

inovacije, ki bo izbrano v okviru 

nacionalne sheme in bo dopolnjevalo 

mrežo obstoječih EDIZ.  

11 

17 – Digitalna 

Slovaška – 

Naložba 3: 

Sodelovanje v 

večdržavnih 

evropskih 

projektih, 

povezanih z 

digitalnim 

gospodarstvom 

mejnik 

Razvoj in izgradnja 

superračunalnika 

za nacionalni 

superračunalniški 

center 

 Zagon 

superračunalnika 

in predložitev 

potrdila o 

primopredaji 

   
Q4 2024 

Začetek obratovanja in začetek uporabe 

računalniške infrastrukture na podlagi 

funkcionalnih preskusov in protokola 

predaje.  

Z naložbo se financira gradnja 

superračunalnika z uporabo arhitekture, 

ki vključuje integrirano centralno 

procesno enoto in GPU na enem čipu, z 

željo, da se na 10 najvišjih svetovnih 

seznamih „zelenih 500“ uvrstijo visoko 

energetsko učinkoviti superračunalniki. 

Podrobnosti o arhitekturi se določijo v 

študiji izvedljivosti. 
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12 

17 – Digitalna 

Slovaška – 

Naložba 3: 

Sodelovanje v 

večdržavnih 

evropskih 

projektih, 

povezanih z 

digitalnim 

gospodarstvom 

cilj 

Sodelovanje v 

večdržavnih 

digitalnih projektih 

iz vnaprej 

določenega sklopa  

  število 0 2 Q4 2024 

Podpora za udeležbo v dveh 

večdržavnih digitalnih projektih iz 

naslednjega sklopa, ki ga je predlagala 

Evropska komisija:   Varnostni 

operativni centri, MediaInvest, 

evropska infrastruktura za storitve 

blokovne verige, EuroQCI, koridorji 

5G, skupna evropska podatkovna 

infrastruktura, procesorji in 

polprevodniški čipi, povezana javna 

uprava, evropski genom, digitalna 

znanja in spretnosti. 

13 

17 – Digitalna 

Slovaška – 

Naložba 4: 

Podpora 

projektom, 

namenjenim 

razvoju in 

uporabi 

vrhunskih 

digitalnih 

tehnologij 

mejnik 

Oblikovanje 

podporne sheme za 

razvoj in uporabo 

vrhunskih 

digitalnih 

tehnologij 

Uvedba 

programa 

podpore 

      Q2 2022 

Izvedbena enota MIRRI vzpostavi in 

objavi shemo podpore za raziskave in 

razvoj digitalnih rešitev za mala in 

srednja podjetja, velika podjetja, 

zasebne raziskovalne in razvojne 

institucije, javne raziskovalne in 

razvojne institucije, vključno z 

akademskimi krogi in slovaško 

akademijo znanosti, nevladnimi in 

neprofitnimi organizacijami, mediji, 

javnimi ustanovami, vključno z 

občinami, in drugimi upravičenimi 

prosilci.  

 

Shema se uporablja tudi kot mehanizem 

sofinanciranja projektov, ki so uspešni 

v neposredno upravljanih programih 

EU (digitalna Evropa, Obzorje Evropa 

in Instrument za povezovanje Evrope). 

Prednost imajo uspešni projekti, ki 

temeljijo na oceni IPCEI, ki jo opravi 

Evropska komisija. Projekti se ocenijo 
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tudi na podlagi prednostnih področij, 

opredeljenih v razsežnosti 4 (digitalna 

preobrazba Slovaške) v strategiji 

pametne specializacije (RIS3). 

 

14 

17 – Digitalna 

Slovaška – 

Naložba 4: 

Podpora 

projektom, 

namenjenim 

razvoju in 

uporabi 

vrhunskih 

digitalnih 

tehnologij 

cilj 

Število projektov 

za razvoj in 

uporabo vrhunskih 

digitalnih 

tehnologij 

  število 0 20 Q4 2024 

 

Podpora, izplačana za 20 projektov za 

razvoj in uporabo digitalnih rešitev v 

okviru sheme podpore 

 

 

15 

17 – Digitalna 

Slovaška – 

Naložba 4: 

Podpora 

projektom, 

namenjenim 

razvoju in 

uporabi 

vrhunskih 

digitalnih 

tehnologij 

cilj 

Število projektov 

za razvoj in 

uporabo vrhunskih 

digitalnih 

tehnologij 

  število 20 43 Q2 2026  

Podpora, izplačana 43 projektom za 

razvoj in uporabo digitalnih rešitev v 

okviru sheme podpore 

 

 

16 

17 – Digitalna 

Slovaška – 

Naložba 5: 

Hitra 

nepovratna 

sredstva – 

hekatoni 

cilj 

Število 

organiziranih hitrih 

dogodkov v zvezi z 

nepovratnimi 

sredstvi – hekatoni 

 število 0 20 Q2 2026 

Organizacija 20 hekatonov – dogodki, 

pri katerih se dodelijo hitra nepovratna 

sredstva za najbolj inovativne rešitve za 

sedanje družbene izzive. Dogodek 

vključuje zagonska podjetja, druga 

podjetja, raziskovalne ustanove, 

univerze in njihove študente ter druge 



 

 

10156/21 ADD 1   160 

 ECOMP 1A  SL 
 

strokovnjake. 

Zmagovalne ekipe ponudijo svoje 

rešitve javni upravi ali širši javnosti. 

 

17 

17 – Digitalna 

Slovaška – 

Reforma 5: 

Izboljšanje 

usposabljanja, 

znanj in 

spretnosti na 

področju 

kibernetske 

varnosti (ITVS 

– 

Informacijske 

tehnologije za 

javno upravo) 

cilj 

Število zaposlenih 

na področju 

informacijske 

tehnologije v javni 

upravi, 

usposobljenih za 

kibernetsko varnost  

  število 29 600 Q2 2026 

Dodatnih 571 strokovnjakov za 

informacijsko tehnologijo na področju 

javne uprave, ki so bili prekvalificirani 

za kibernetsko varnost na ravni 

„strokovnega“, „upravljavca“ in 

„upravljavca IT“. 

18 

17 – Digitalna 

Slovaška – 

Naložba 6: 

Krepitev 

preventivnih 

ukrepov, 

povečanje 

hitrosti 

odkrivanja in 

reševanja 

incidentov 

(ITVS – 

Informacijske 

tehnologije za 

javno upravo) 

cilj 

Število 

zavarovanih 

informacijskih 

sistemov v okolju 

javne uprave 

  število 70 1 000 Q4 2024 

 Zavarovanje 1000 informacijskih 

sistemov, ki so opredeljeni kot: orodja 

sistema zgodnjega opozarjanja so 

vključena v sistem za obvladovanje 

incidentov na področju kibernetske 

varnosti, ki vključuje potrebne 

elemente strojne/programske opreme, 

dvosmerno šifrirano komunikacijo in 

opozarjanje na razpošiljanje.  

19 17 – Digitalna mejnik Varnostne revizije Uvedba novih ali       Q2 2025 Uvedba novih ali revidiranih revizijskih 
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Slovaška – 

Naložba 6: 

Krepitev 

preventivnih 

ukrepov, 

povečanje 

hitrosti 

odkrivanja in 

reševanja 

incidentov 

(ITVS – 

Informacijske 

tehnologije za 

javno upravo) 

aplikacij v okolju 

javne uprave  

posodobitev 

obstoječih 

aplikacij v 

uporabi  

orodij za ranljivost javnih aplikacij IT 

na področju kibernetske varnosti. 

Ocena se izvede s penetracijskimi testi 

in uporabo programske opreme za 

oceno ranljivosti, varnostna revizija pa 

se za preverjanje kritičnih šibkih točk 

vedno preveri pred uvedbo.  

Prednost imajo informacijski sistemi, ki 

so del kritične infrastrukture. 

20 

17 – Digitalna 

Slovaška – 

Reforma 6: 

Strateški 

pristop k 

izobraževanju 

o digitalnih 

znanjih in 

spretnostih v 

sodelovanju s 

predstavniki 

ključnih 

deležnikov  

mejnik 

Nacionalna 

strategija za 

digitalne spretnosti 

Odobritev 

strategije za 

digitalna znanja 

in spretnosti s 

strani slovaške 

vlade in objava 

      Q4 2022 

Strategija se osredotoča na osebe v 

produktivni in postproduktivni dobi ter 

vključuje analizo trenutnega stanja, 

opredelitev obstoječih ovir in vizijo 

izobraževanja za naslednje obdobje in 

vseživljenjskega učenja v skladu s 

priporočili OECD 2020 ter predlog 

ukrepov in priporočil za javne uprave 

za izboljšanje sedanjega stanja in 

doseganje zastavljenih ciljev. Ukrepi se 

financirajo iz drugih virov in ne iz 

sklada RRF. 

21 

17 – Digitalna 

Slovaška – 

Naložba 7: 

Izboljšanje 

digitalnih 

znanj in 

spretnosti 

cilj 

Število starejših in 

prikrajšanih oseb, 

usposobljenih za 

osnovne digitalne 

spretnosti 

  število 0 1 000 Q2 2022 

Izvajanje pilotnega projekta za 

potrditev predlaganih dejavnosti in 

rešitev za povečanje digitalnih znanj in 

spretnosti v vzorcu 1000 starejših in 

prikrajšanih oseb. To se doseže z 

dokončanjem programa usposabljanja, 

ki mu sledi razdeljevanje 
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starejših ter 

zagotavljanje 

tablic za 

starejše 

subvencionirane opreme.  

 

Rezultati pilotnega projekta se ocenijo 

in sprejmejo odločitev o obliki 

nadaljevanja projekta. 

22 

17 – Digitalna 

Slovaška – 

Naložba 7: 

Izboljšanje 

digitalnih 

znanj in 

spretnosti 

starejših ter 

zagotavljanje 

tablic za 

starejše 

cilj 

Število starejših in 

prikrajšanih oseb, 

usposobljenih za 

osnovne digitalne 

spretnosti 

  število 1 000 172 800 Q2 2026 

Na podlagi pilotnega projekta in 

njegovih priporočil izboljšati digitalne 

spretnosti 172 800 starejših in 

prikrajšanih oseb. To se doseže z 

dokončanjem programa usposabljanja 

in razdeljevanjem subvencionirane 

opreme za vsako osebo.  

23 

17 – Digitalna 

Slovaška – 

Reforma 4: 

Standardizacija 

tehničnih in 

postopkovnih 

rešitev 

kibernetske 

varnosti (ITVS 

– 

Informacijske 

tehnologije za 

javno upravo) 

mejnik 

Nacionalni koncept 

za informatizacijo 

javne uprave 

(NKIVS) 2021–

2030 

Sprejetje in 

odobritev 

nacionalnega 

koncepta za 

informatizacijo 

javne uprave v 

okviru MIRRI in 

objava  

      Q4 2021 

Nacionalni koncept za informatizacijo 

javne uprave (NKIVS) določa okvir za 

digitalne reforme na usklajen način z 

RRP. Posamezni ukrepi in projekti RRP 

izvajajo ustrezne strateške naloge 

NKIVS. NKIVS določi okvir za 

standardizacijo zahtev za kibernetsko 

varnost. Potrebni bi bili nadaljnji ukrepi 

za določitev tehničnih in postopkovnih 

standardov za kibernetsko varnost. 
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KOMPONENTA 18: ZDRAVE, VZDRŽNE IN KONKURENČNE JAVNE FINANCE 

Slovaška se sooča z visokimi tveganji za fiskalno vzdržnost zaradi kombinacije staranja 
prebivalstva, fiskalno nevzdržnega pokojninskega sistema in okvira fiskalne politike, ki ne 

spodbuja dovolj fiskalne vzdržnosti. Poleg tega se potencial okoljskih davkov in davkov na 
nepremičnine za prihodke v primerjavi z drugimi državami EU premalo izkorišča. 

Ta komponenta slovaškega načrta za okrevanje in odpornost bo izboljšala vzdržnost, zdravje 
in konkurenčnost javnih financ s pomočjo treh reformnih elementov, in sicer pokojninske 
reforme, večletnih zgornjih mej odhodkov in reforme upravljanja javnih naložb.  

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo znatno škodoval okoljskim ciljem v 
smislu člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in ukrepov za 

ublažitev, določenih v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za 
uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01).   

Komponenta tako prispeva k obravnavi priporočila za posamezno državo št. 1 iz leta 2019 za 

zaščito dolgoročne vzdržnosti javnih financ, zlasti pokojninskega sistema, in k obravnavi 
priporočila za posamezno državo št. 1 iz leta 2020 o izvajanju fiskalnih politik, namenjenih 

doseganju preudarnega srednjeročnega fiskalnega položaja in zagotavljanju vzdržnosti dolga, 
kadar gospodarske razmere to dopuščajo. Pomaga tudi pri izvajanju priporočila za posamezno 
državo št. 3 iz leta 2020 in priporočila za posamezno državo št. 3 iz leta 2019, da se v začetni 

fazi zagotovijo zreli projekti javnih naložb in da se osredotočijo naložbe na posebna področja. 

Reforma 1: Izboljšanje vzdržnosti pokojninskega sistema 

Slovaške javne finance se soočajo z visokimi srednje– in dolgoročnimi tveganji glede 
vzdržnosti. To je deloma posledica hitrega staranja prebivalstva. Koeficient starostne 
odvisnosti starejših (v primerjavi z deležem starejšega prebivalstva, ki dela ali se usposablja) 

naj bi se do leta 2060 skoraj potrojil. Zgornje meje upokojitvene starosti stopnjujejo posledice 
za dolgoročno vzdržnost javnih financ. Poleg tega so prihranki v drugem stebru 

pokojninskega sistema neučinkoviti in prinašajo nizke donose, ozaveščenost prebivalstva pa 
je nizka. 

Pokojninska reforma bo izboljšala dolgoročno fiskalno vzdržnost pokojninskega sistema. V ta 

namen poveže upokojitveno starost s pričakovano življenjsko dobo in odpravi zgornje meje 
upokojitvene starosti. Poleg tega zagotovi upravičenost do aktuarsko nevtralnega prejemka po 

minimalnem številu let dela in uvede novo strategijo varčevanja, ki temelji na življenjskem 
ciklu, v drugem pokojninskem stebru, ki manj vlaga v obveznice z nizkim donosom, z 
možnostjo izvzetja, da se poveča učinkovitost prihrankov v drugem stebru. Prav tako poveča 

preglednost z rednim obveščanjem ljudi o njihovih pričakovanih pokojninah. 

Reforma se izvede do 31. marca 2023. 

Reforma 2: Uvedba večletnih zgornjih mej odhodkov 

Srednjeročni proračunski okvir Slovaške ni spodbujal zadostne fiskalne discipline. Slovaška v 
ugodnih gospodarskih razmerah ni uspela izvajati proticiklične fiskalne politike. To negativno 

vpliva na srednje– in dolgoročno fiskalno vzdržnost. 

Ta reforma bo zato okrepila fiskalno disciplino, da bi se izboljšala srednje– in dolgoročna 

fiskalna vzdržnost. V ta namen se uvedejo zavezujoče večletne zgornje meje odhodkov kot 
ključno orodje za boljše izvajanje proticiklične fiskalne politike, izboljšanje proračunskega 
načrtovanja in doseganje dolgoročne fiskalne vzdržnosti. Te zgornje meje odhodkov so 

povezane z načrtovanim strukturnim saldom, povezanim s cilji dolgoročne vzdržnosti. Izvede 
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se v programu stabilnosti 2022–2025 aprila 2022, da se zajame celoten proračunski cikel za 
leto 2023. 

Reforma se izvede do 31. decembra 2021. 

 

Reforma 3: Racionalizacija javnih naložb 

Ekonomska vrednost večine javnih naložbenih projektov, ki jih je ocenilo ministrstvo za 
finance, je le nekoliko presegla njihove stroške, pri čemer je razmerje med koristmi in stroški 
projektov (BCR) med 1,0 in 1,5. Poleg tega so stopnje črpanja proračuna za javne naložbe 

nizke, kar kaže na težave pri načrtovanju in izvrševanju proračuna. Hkrati pa pri prednostnem 
razvrščanju naložb ni objektivnih in racionaliziranih meril. 

Reforma bo z dosledno uporabo načel stroškovne učinkovitosti bolje pripravila projekte 
javnih naložb. Od samega začetka strateško daje prednost naložbenim projektom in pripravi 
proračun le za zrele projekte. Da bi dosegli te cilje, bo reforma v praksi uvedla novo in 

usklajeno metodologijo za pripravo in prednostno razvrščanje projektov javnih naložb. Ta 
metodologija omogoča razvoj sektorskih seznamov projektov in izboljšanje povprečnega 

razmerja med stroški in koristmi novo izbranih naložbenih projektov, hkrati pa povečuje 
natančnost načrtovanja proračuna naložb. Naložbeni proces se standardizira za vse projekte, 
ki se ocenijo centralno in že v zgodnji fazi.  

Reforma se izvede do 30. junija 2026. 
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A.2  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore  

 

Zap. št. 

  

  

Povezani 

ukrep 

(reforma 

ali 

naložba) 

  

  

Mejnik/cilj 

  

  

Ime 

  

  

Kvalitativni 

kazalniki 

(za 

mejnike) 

  

  

Kvantitativni kazalniki (za cilje) 

Okvirni časovni 

razpored za 

dokončanje 
Opis in jasna opredelitev vsakega mejnika in 

cilja 

 

 Merska 

enota 
Ozadje cilj Četrtletje Leto 

1 

18 – 

Zdrave, 

vzdržne 

in 

konkuren

čne javne 

finance – 

Reforma 

1: 

Izboljšan

je 

vzdržnos

ti 

pokojnin

skega 

sistema 

mejnik 

 

Reform

a 

pokojni

nskega 

sistema  

Začetek 

veljavnosti 

svežnja 

sprememb 

(št. 461/2003 

zb. o 

socialnem 

zavarovanju 

in št. 

43/2004 zb. 

o 

pokojninske

m 

varčevanju) 

      Q1 2023 

Začetek veljavnosti svežnja v parlamentu 

(Zakon o socialnem zavarovanju in zakon o 

prihrankih starostnih pokojnin) do konca 

četrtega četrtletja 2022 z učinkom od prvega 

četrtletja 2023, s čimer se bo izboljšala 

dolgoročna finančna vzdržnost pokojninskega 

sistema, in sicer:1) povezovanje dviga 

upokojitvene starosti s podaljšanjem 

pričakovane življenjske dobe, 2) uvedba pravice 

do aktuarsko nevtralnih prejemkov iz prvega 

dokladnega pokojninskega stebra za osebe po 

zakonsko določenem minimalnem številu let 

zaposlitve, 3) uvedba privzete možnosti za 

privzete prihranke in obstoječe strategije 

varčevanja na podlagi obstoječega stebra II. 
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2 

18 – 

Zdrave, 

vzdržne 

in 

konkuren

čne javne 

finance – 

Reforma 

2: 

Uvedba 

zgornjih 

mej 

odhodko

v 

mejnik 

Določit

ev 

zgornji

h mej 

izdatko

v v 

Zakonu 

523/20

04 o 

proraču

nskih 

pravilih 

Začetek 

veljavnosti 

spremembe 

zakona št. 

523/2004 o 

proračunskih 

pravilih 

      Q4 2021 

Začetek veljavnosti večletnih zgornjih mej za 

javne odhodke in njihovo izvajanje v programu 

stabilnosti 2022–2025 aprila 2022, da se zajame 

celoten proračunski cikel za leto 2023. 

3 

18 – 

Trdne, 

vzdržne 

in 

konkuren

čne javne 

finance – 

Reforma 

3: 

Reforma 

upravljan

ja javnih 

naložb 

mejnik 

uporab

a 

metodo

logije 

za 

postopk

e za 

priprav

o in 

prednos

tno 

razvršč

anje 

naložb 

  

Ocena 

projektov 

javnih 

naložb, 

izvedenih v 

skladu s 

sprejeto 

metodologij

o  

      Q2 2026 

Priprava in ocena vseh ustreznih javnih 

naložbenih projektov se izvajata v skladu z 

objavljeno metodologijo usklajevanja priprave 

in prednostnega razvrščanja. Oceno opravi 

ministrstvo za finance in se uporablja za vse 

nove naložbene projekte na nacionalni ravni nad 

1 milijonom EUR, kot je razvidno iz 

dokumentacije izbranih projektov. Namen 

metodologije je vzpostaviti strukturo naložbenih 

projektov na sektorski ravni in povečati razmerje 

med stroški in koristmi za nove naložbene 

projekte. 

2. Ocenjeni skupni stroški načrta za okrevanje in odpornost 

Ocenjeni skupni stroški načrta Slovaške za okrevanje in odpornost znašajo 6 575 000 000 EUR. 
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ODDELEK 2: FINANČNA PODPORA  

1. Finančni prispevek  

Obroki iz člena 2(2) se razporedijo na naslednji način: 

 

1.1 Prvi obrok (nepovratna podpora):  

 

Zaporedna 
številka 

Povezani ukrep (reforma ali naložba) Mejnik/cilj Ime 

1 
1 – Obnovljivi viri energije in energetska 
infrastruktura – Reforma 1: Prilagoditev 
pravnega okvira za električno energijo  

mejnik 
Sprostitev omejitev tehničnih zmogljivosti 
za prenos električne energije v slovaškem 

elektroenergetskem sistemu  

2 
3 – Trajnostni promet – Reforma 1: 

Reforma priprave naložbenih projektov 
na področju prometa 

mejnik 
Naložbeni načrt za projekte železniške 

infrastrukture 

3 
3 – Trajnostni promet – Reforma 1: 

Reforma priprave naložbenih projektov 
na področju prometa 

mejnik 
  Metodologija za izbiro, pripravo in 

izvajanje kolesarskih projektov 

4 
8 – Povečanje uspešnosti slovaških 
visokošolskih ustanov – Reforma 4: 

Reforma upravljanja univerz 
mejnik 

Reforma sistema upravljanja visokošolskih 
ustanov 

5 

8 – Povečanje uspešnosti slovaških 
visokošolskih ustanov – Reforma 5: 

Koncentracija odličnih izobraževalnih in 
raziskovalnih zmogljivosti 

mejnik 
 Začeti z združevanjem univerz v večje 

enote 

6 

9 – Učinkovitejše upravljanje in krepitev 
financiranja na področju raziskav, razvoja 

in inovacij – Reforma 2: Reforma 
organizacije in financiranja neposlovnih 

raziskovalnih ustanov, zlasti slovaške 
akademije znanosti 

mejnik Reforma slovaške akademije znanosti (SaS)  

7 
10 – Pritegnitev in ohranjanje talentov – 

Naložba 4: Spodbujanje 
internacionalizacije v akademskem okolju 

mejnik Strategija za internacionalizacijo univerz 
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8 
15 – Reforma pravosodja – Reforma 2: 

Boj proti korupciji ter krepitev integritete 
in neodvisnosti sodstva 

mejnik 
Sveženj zakonov za boj proti korupciji ter 

krepitev integritete in neodvisnosti 
pravosodnega sistema 

9 
15 – Reforma pravosodja – Reforma 1: 
Reforma mreže sodišč – Zakonodaja 

mejnik Opredelitev nove mreže sodišč  

10 
16 – Boj proti korupciji in pranju denarja 

– Reforma 2: Posodobitev in krepitev 
zmogljivosti policije 

mejnik 
Izvajanje organizacijskih sprememb policije 

za povečanje učinkovitosti odkrivanja, 
preiskovanja in odkrivanja korupcije 

11 

16 – Boj proti korupciji in pranju denarja 
– Naložba 4: Krepitev upravne 

zmogljivosti na različnih ravneh 
upravljanja – ustanovitev nacionalnega 

organa za izvajanje in usklajevanje  

mejnik 
Revizija in vzorčenje; kontrole: Pravna 

podlaga 

12 

16 – Boj proti korupciji in pranju denarja 
– Naložba 4: Krepitev upravne 

zmogljivosti na različnih ravneh 
upravljanja – Ustanovitev nacionalnega 

organa za izvajanje in usklajevanje  

mejnik 
Sistem repozitorijev RRP: informacije za 

spremljanje izvajanja RRP 

13 
17 – Digitalna Slovaška – Reforma 4: 

Standardizacija tehničnih in postopkovnih 
rešitev kibernetske varnosti 

mejnik 
Nacionalni koncept za informatizacijo javne 

uprave (NKIVS) 2021–2030 

14 
18 – Zdrave, vzdržne in konkurenčne 
javne finance – Reforma 2: Uvedba 

zgornjih mej odhodkov 
mejnik 

Določitev zgornjih mej izdatkov v Zakonu 
523/2004 o proračunskih pravilih 

    
Znesek 
obroka 

458 277 000 EUR 

 

1.2 Drugi obrok (nepovratna podpora): 

  

Zaporedna 
številka 

Povezani ukrep (reforma ali naložba) Mejnik/cilj Ime 

1 
2 – Prenova stavb – Reforma 3: Ravnanje 

z gradbenimi odpadki 
mejnik Sprememba Zakona o odpadkih  

2 

5 – Prilagajanje podnebnim spremembam 
– Naložba 1: Prilagajanje regij podnebnim 

spremembam s poudarkom na 
ohranjanju narave in razvoju biotske 

cilj 
Seznam izbranih projektov za regiji 

Muránska Planina in Polonina 
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raznovrstnosti 

3 
6 – Dostopnost, razvoj in kakovost 

vključujočega izobraževanja – Naložba 1: 
Odprava ovir v šolskih stavbah  

mejnik 

Uvedba opredelitve standarda za odpravo 
ovir, priprava priročnika za odpravo ovir in 

evidentiranje šolskih potreb na vseh ravneh 
izobraževanja 

4 

8 – Povečanje uspešnosti slovaških 
visokošolskih ustanov – Reforma 2: 

Uvedba sistema rednega ocenjevanja 
znanstvene učinkovitosti 

mejnik 
Opredelitev sistema rednega ocenjevanja 

znanstvene učinkovitosti, uvedenega z 
Zakonom št. 172/2005 

5 

9 – Učinkovitejše upravljanje in krepitev 
financiranja na področju raziskav, razvoja 

in inovacij – Reforma 1: Reforma 
upravljanja, ocenjevanja in podpore na 
področju znanosti, raziskav in inovacij 

mejnik 
Reforma upravljanja in podpore za 

raziskave, razvoj in inovacije. 

6 
10 – Pritegnitev in ohranjanje talentov – 

Reforma 1: Reforma zakonodaje o 
prebivališču in delovne zakonodaje 

mejnik 
Olajšanje vrnitve v državo in povečanje 

privlačnosti države za tujce z družinskimi 
vezmi 

7 
10 – Pritegnitev in ohranjanje talentov – 

Reforma 1: Reforma zakonodaje o 
prebivališču in delovne zakonodaje 

mejnik 
Shema, ki opredeljuje novo kategorijo 

prosilcev za nacionalni vizum (D). 

8 

10 – Pritegnitev in ohranjanje talentov – 
Reforma 2: Poenostavitev ureditve za 

priznavanje kvalifikacij in poklicnih 
kvalifikacij za opravljanje reguliranih 

poklicev 

mejnik 
Poenostavitev priznavanja izobrazbe in 

poklicnih kvalifikacij  

9 
11 – Sodobno in dostopno zdravstveno 

varstvo – Reforma 1 Optimizacija 
bolnišnične mreže (ZN) 

mejnik Vzpostavitev bolnišnične mreže 

10 
11 – Sodobno in dostopno zdravstveno 
varstvo – Reforma 2 Reforma priprave 

načrtov naložb v zdravstvo 
mejnik 

Prednostni naložbeni načrt v skladu z 
metodologijo vrednotenja naložb, ki jo je 

sprejelo Ministrstvo za zdravje  

11 

11 – Sodobno in dostopno zdravstveno 
varstvo – Reforma 5 Reforma 

zagotavljanja primarnega zdravstvenega 
varstva za odrasle, otroke in mladino 

mejnik 
 Novi zakon o vzpostavitvi mreže izvajalcev 

splošne oskrbe in uvedbi območij 

12 

13 – Dostopno in visokokakovostno 
dolgotrajno socialno-zdravstveno varstvo 

– Reforma nadzora nad socialnim 
varstvom in zagotavljanje infrastrukture 

za njegovo izvajanje 

mejnik Reforma nadzora nad socialnim varstvom 

13 
14 – Izboljšanje poslovnega okolja – 
Reforma 3: Reforma javnih naročil – 

prilagoditev zakonodaje 
mejnik 

Reforma Zakona o postopkih javnega 
naročanja  

14 
16 – Boj proti korupciji in pranju denarja 

– Reforma 1: Učinkovitejši boj proti 
korupciji in preprečevanje pranja denarja 

mejnik 
Reforme za racionalizacijo in izboljšanje 

finančnih preiskav  

15 
17 – Digitalna Slovaška – Naložba 4: 

Podpora projektom, namenjenim razvoju 
in uporabi vrhunskih digitalnih tehnologij 

mejnik 
Oblikovanje podporne sheme za razvoj in 
uporabo vrhunskih digitalnih tehnologij 
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16 

17 – Digitalna Slovaška – Naložba 7: 
Izboljšanje digitalnih znanj in spretnosti 

starejših ter zagotavljanje tablic za 
starejše 

cilj 
Število starejših in prikrajšanih oseb, 
usposobljenih za osnovne digitalne 

spretnosti 

    
Znesek 
obroka 

 814 715 000 EUR 

 

1.3 Tretji obrok (nepovratna podpora):  

 

Zaporedna 
številka 

Povezani ukrep (reforma ali naložba) Mejnik/cilj Ime 

1 
1 – Obnovljivi viri energije in energetska 
infrastruktura – Reforma 1: Prilagoditev 
pravnega okvira za električno energijo 

mejnik Reforma trga z električno energijo 

2 
1 – Obnovljivi viri energije in energetska 
infrastruktura – Reforma 2: Pravni okvir 

za spodbujanje obnovljivih virov energije 
mejnik 

Okvir za podporo naložbam v nove 
obnovljive vire energije  

3 
2 – Prenova stavb – Reforma 1: 

Uskladitev podpornih mehanizmov za 
prenovo družinskih hiš   

mejnik 
 Izvedbeni načrt za spodbujanje zelene 

prenove družinskih hiš  

4 
2 – Prenova stavb – Reforma 1:  

Izboljšanje energetske učinkovitosti 
družinskih hiš  

mejnik 
 Uvedba programov podpore za mobilizacijo 

prihrankov energije in zelene prenove  

5 
3 – Trajnostni promet – Reforma 3: 

Reforma intermodalnega tovornega 
prometa  

mejnik 
Koncept in pozivi k novim podpornim 

shemam 

6 

3 – Trajnostni promet – Reforma 4: 
Uvedba novih politik za dolgoročno 

spodbujanje alternativnih goriv v 
prometnem sektorju 

mejnik 
Nov sveženj ukrepov za spodbujanje 

alternativnih pogonov 

7 
4 – Razogljičenje industrije – Reforma 2: 
Konkurenčni sistem za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov v industriji 

mejnik 
Sprejetje programa za industrijsko 
razogljičenje 
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8 
5 – Prilagajanje podnebnim spremembam 

– Reforma 1: Reforma prostorskega 
načrtovanja 

mejnik Reforma prostorskega načrtovanja  

9 

6 – Dostopnost, razvoj in kakovost 
vključujočega izobraževanja – Reforma 1: 

Zagotavljanje pogojev za izvajanje 
obveznega predšolskega izobraževanja za 

otroke od petega leta starosti dalje in 
uvedba zakonske pravice do mesta v 

vrtcu ali drugih izvajalcih predšolskega 
izobraževanja od tretjega leta starosti 

dalje 

cilj 
Stopnja vpisa v predšolske šole za otroke, 

stare pet let 

10 

6 – Dostopnost, razvoj in kakovost 
vključujočega izobraževanja – Reforma 1: 

1. Zagotavljanje pogojev za izvajanje 
obveznega predšolskega izobraževanja za 

otroke od petega leta starosti dalje in 
uvedba zakonske pravice do mesta v 

vrtcu ali drugih izvajalcih predšolskega 
izobraževanja od tretjega leta starosti 

dalje 

mejnik 

Uvedba pravnih sprememb obveznega 
predšolskega izobraževanja za otroke, stare 

pet let, in uvedba zakonske pravice do 
mesta v vrtcu ali drugih izvajalcih 

predšolskega izobraževanja od tretjega leta 
starosti dalje. 

11 

6 – Dostopnost, razvoj in kakovost 
vključujočega izobraževanja – Reforma 2: 

Opredelitev koncepta posebnih 
izobraževalnih potreb otrok in učencev 

ter razvoj modela upravičenih podpornih 
ukrepov na področju izobraževanja in 

izobraževanja, vključno z njihovim 
sistemom financiranja 

mejnik 

Sprejetje zakona o ponovni opredelitvi 
pojma posebnih izobraževalnih potreb in 
priprava spremljevalnega metodološkega 

gradiva za pedagoško osebje, specializirano 
osebje in vodstvene delavce šol. 

12 

6 – Dostopnost, razvoj in kakovost 
vključujočega izobraževanja – Reforma 6: 

Kompenzacijski ukrepi za ublažitev 
posledic pandemije v izobraževanju za 

osnovnošolce in srednješolce  

cilj 
Število učencev, ki se udeležujejo učnih 

programov 

13 
8 – Povečanje uspešnosti slovaških 
visokošolskih ustanov – Naložba 1: 

podpora strateškemu razvoju univerz 
mejnik 

Sklenjena sta bila vsaj 2 razpisa za podporo 
strateškemu razvoju univerz.  

14 

8 – Povečanje uspešnosti slovaških 
visokošolskih ustanov – Reforma 1: 

Sprememba financiranja univerz, vključno 
z uvedbo pogodb o izvajanju 

mejnik Uvedba pogodb o izvajanju 

15 

8 – Povečanje uspešnosti slovaških 
visokošolskih ustanov – Reforma 2: 

Uvedba sistema rednega znanstvenega 
ocenjevanja uspešnosti 

cilj Število izvedenih vrednotenj  
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16 

8 – Povečanje uspešnosti slovaških 
visokošolskih ustanov – Reforma 3: Nov 

pristop k akreditaciji visokošolskega 
izobraževanja 

cilj 
Delež univerz, ki se prijavijo za preverjanje 
skladnosti notranjih sistemov kakovosti in 

študijskih programov s standardi  

17 

9 – Učinkovitejše upravljanje in krepitev 
financiranja na področju raziskav, razvoja 

in inovacij – Reforma 1: Reforma 
upravljanja, ocenjevanja in podpore na 
področju znanosti, raziskav in inovacij 

mejnik 
Oblikovanje splošne nacionalne strategije za 

raziskave, razvoj in inovacije 

18 

9 – Učinkovitejše upravljanje in krepitev 
financiranja na področju raziskav, razvoja 

in inovacij – Naložba 1: Spodbujanje 
mednarodnega sodelovanja in udeležbe v 
projektih programa Obzorje Evropa in EIT 

mejnik 
Objava razpisov za projekte v podporo 

sodelovanju slovaških akterjev v programu 
Obzorje Evropa  

19 

9 – Učinkovitejše upravljanje in krepitev 
financiranja na področju raziskav, razvoja 

in inovacij – Naložba 2: Podpora 
sodelovanju med podjetji, akademskimi 
krogi in organizacijami za redke bolezni 

mejnik 

Objava razpisov za projekte v podporo 
sodelovanju med podjetji, akademiki in 
organizacijami na področju raziskav in 

razvoja ter bonom  

20 
9 – Učinkovitejše upravljanje in krepitev 
financiranja na področju raziskav, razvoja 
in inovacij – Naložba 3: Odlična znanost 

mejnik 
Objava razpisov za podporo odličnim 

raziskovalcem 

21 

9 – Učinkovitejše upravljanje in krepitev 
financiranja na področju raziskav, razvoja 

in inovacij – Naložba 4: Raziskave in 
inovacije za razogljičenje gospodarstva 

mejnik 
Objava razpisov za tematske projekte, ki 

temeljijo na povpraševanju in obravnavajo 
izzive zelenega prehoda 

22 

9 – Učinkovitejše upravljanje in krepitev 
financiranja na področju raziskav, razvoja 

in inovacij – Naložba 5: Raziskave in 
inovacije za digitalizacijo gospodarstva 

mejnik 
Objava razpisov za tematske projekte, ki 

temeljijo na povpraševanju in obravnavajo 
izzive digitalnega prehoda 

23 

9 – Učinkovitejše upravljanje in krepitev 
financiranja na področju raziskav, razvoja 

in inovacij – Naložba 6: Finančni 
instrumenti za podporo inovacijam 

mejnik 
Uvedba in izvajanje finančnih instrumentov 

za podporo inovacijam 

24 

16 – Boj proti korupciji in pranju denarja 
– Naložba 4: Krepitev upravne 

zmogljivosti na različnih ravneh 
upravljanja – Ustanovitev nacionalnega 

organa za izvajanje in usklajevanje 

mejnik 

Zmanjšanje tveganja pri izvajanju z 
ustanovitvijo usklajevalnega, finančnega in 
izvajalskega organa (NIKA) za instrument za 

okrevanje in odpornost 

25 
16 – Boj proti korupciji in pranju denarja 
– Naložba 2: Opremljanje in digitalizacija 

policije – obnova voznega parka 
cilj 

Nakup novih vozil (10 % voznega parka) 
električnih in hibridnih vozil  
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26 

17 – Digitalna Slovaška – Naložba 3: 
Sodelovanje v čezmejnih evropskih 

projektih, povezanih z digitalnim 
gospodarstvom 

cilj 
Število vozlišč za digitalne inovacije na 

Slovaškem/Evropskega vozlišča za digitalne 
inovacije, ki vzpostavlja mrežo  

27 
17 – Digitalna Slovaška – Reforma 1: 

Oblikovanje rešitev e-uprave za 
prednostne življenjske razmere  

mejnik 
Naložbeni načrt za prednostne življenjske 

razmere 

28 
17 – Digitalna Slovaška – Reforma 3: 

Upravljanje digitalne preobrazbe 
gospodarstva in družbe 

mejnik 
Akcijski načrt za digitalno preobrazbo 

Slovaške za leta 2023–2026 

29 

17 – Digitalna Slovaška – Reforma 6: 
Strateški pristop k izobraževanju o 
digitalnih znanjih in spretnostih v 

sodelovanju s predstavniki ključnih 
deležnikov 

mejnik Nacionalna strategija za digitalne spretnosti 

    
Znesek 
obroka 

 814 715 000 EUR.    

 

1.4 Četrti obrok (nepovratna podpora):  

 

Zaporedna 
številka 

Povezani ukrep (reforma ali naložba) Mejnik/cilj Ime 

1 
3 – Trajnostni promet – Reforma 1: 

Reforma priprave naložbenih projektov 
na področju prometa 

mejnik 
Sprememba Zakona o železnicah in z njim 

povezanih predpisov o parametrih 
prometne infrastrukture 

2 
3 – Trajnostni promet – Reforma 2: 

Reforma javnega potniškega prometa 
mejnik Nov zakon o javnem potniškem prevozu 

3 

6 – Dostopnost, razvoj in kakovost 
vključujočega izobraževanja – Reforma 2: 

Opredelitev koncepta posebnih 
izobraževalnih potreb otrok in učencev 

ter razvoj modela upravičenih podpornih 
ukrepov na področju izobraževanja in 

izobraževanja, vključno z njihovim 
sistemom financiranja 

mejnik 
Začetek veljavnosti nove opredelitve pojma 

posebnih izobraževalnih potreb  

4 

6 – Dostopnost, razvoj in kakovost 
vključujočega izobraževanja– Reforma 3: 

Reforma sistema svetovanja in 
preprečevanja ter zagotavljanje 

mejnik 
 Začetek veljavnosti zakonodaje, ki 

vzpostavlja celovit sistem svetovanja 
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sistemskega zbiranja podatkov na 
področju spodbujanja duševnega zdravja 

za otroke, učence in študente 

5 

6 – Dostopnost, razvoj in kakovost 
vključujočega izobraževanja – Reforma 4: 

Izvajanje orodij za preprečevanje 
zgodnjega opuščanja šolanja in 

prilagoditev študijskih programov tipa F 

mejnik 

Začetek veljavnosti zakonodajnih 
sprememb, katerih cilj je: • Začetek 

veljavnosti zakonodajnih sprememb, katerih 
cilj je: • razširitev možnosti za pridobitev 

nižje srednješolskega izobraževanja v nižjem 
sekundarnem poklicnem izobraževanju 

(VET) optimizacija programov NSOV v odziv 
na potrebe trga dela in ponudba programov 
NSOV glede na izobraževalne potrebe ciljne 

skupine učencev 

6 

7 – Izobraževanje za 21. stoletje – 
Reforma 1: Reforma izobraževalne 

vsebine in oblike – reforma učnih načrtov 
in učbenikov 

mejnik 
Odobritev končne različice novega učnega 
načrta za vse osnovne in nižje srednje šole, 

organizirane v večletnih izobraževalnih ciklih 

7 
7 – Izobraževanje za 21. stoletje – 

Reforma 2: Priprava in razvoj učiteljev na 
nove vsebine in oblike poučevanja 

mejnik 

Začetek veljavnosti zakonodajnih sprememb 
za izboljšanje kakovosti znanj in spretnosti 

učiteljskega in strokovnega osebja ter 
njihovo motiviranje za vseživljenjsko 

poklicno izpopolnjevanje 

8 

9 – Učinkovitejše upravljanje in krepitev 
financiranja na področju raziskav, razvoja 

in inovacij – Naložba 7: Podpira enotni 
sistem nepovratnih sredstev za razvoj 

podeželja 

mejnik 
 Zasnova novega informacijskega sistema D 
za ocenjevanje shem nepovratnih sredstev 

9 

11 – Sodobno in dostopno zdravstveno 
varstvo – Reforma 4 Optimizacija akutne 
zdravstvene mreže in nova opredelitev 

nujne zdravstvene oskrbe 

mejnik 
Sprememba zakona o mreži Optimalnih 

reševalnih vozil in nova opredelitev nujne 
zdravstvene oskrbe 

10 

13 – Dostopno in visokokakovostno 
dolgotrajno socialno-zdravstveno varstvo 

– Reforma vključevanja in financiranja 
dolgotrajnega socialnega in 

zdravstvenega varstva 

mejnik 
Nov zakonodajni okvir za dolgoročno 

zdravstveno varstvo in paliativno oskrbo 

11 
14 – Izboljšanje poslovnega okolja – 

Reforma 1: Zmanjšanje regulativnega 
bremena za podjetja 

mejnik 

uvedba novih orodij za zmanjšanje 
regulativnega bremena: – izvajanje pravila 

„1in–2 out“ – uvedba naknadne ocene 
obstoječih uredb (zakonodajnih in 

nezakonodajnih gradiv) – uvedba zaščite 
pred neupravičenim čezmernim 

prenašanjem zakonodaje 

12 

14 – Izboljšanje poslovnega okolja – 
Reforma 3: Reforma javnega naročanja – 

digitalizacija postopkov javnega 
naročanja 

mejnik 
Digitalizacija postopkov javnega naročanja 

prek enotne elektronske platforme. 
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13 
14 – Izboljšanje poslovnega okolja – 

Reforma 2: Reforma insolvenčnega okvira 
– prilagoditev zakonodaje 

mejnik Reforma insolvenčnega okvira 

14 
15 – Reforma pravosodja – Reforma 1: 
Reforma mreže sodišč – Zakonodaja 

mejnik Uvedba nove mreže sodišč  

15 
16 – Boj proti korupciji in pranju denarja 

– Reforma 3: Optimizacija kriznega 
upravljanja 

mejnik 
Začetek veljavnosti optimiziranega kriznega 

upravljanja 

16 
18 – Zdrave, vzdržne in konkurenčne 

javne finance – Reforma 1: Izboljšanje 
vzdržnosti pokojninskega sistema 

mejnik  Reforma pokojninskega sistema  

    
Znesek 
obroka 

 923 828 000 EUR.    

 

1.5 Peti obrok (nepovratna podpora):  

 

Zaporedna 
številka 

Povezani ukrep (reforma ali naložba) Mejnik/cilj Ime 

1 

2 – Prenova stavb – Reforma 2:  
Povečanje preglednosti in poenostavitev 

odločitev slovaškega odbora za 
spomenike 

mejnik 
Metodologije za postopek odločanja 

slovaškega odbora za spomenike 

2 
3 – Trajnostni promet – Reforma 2: 

Reforma javnega potniškega prometa 
mejnik 

Izvajanje optimiziranega voznega reda 
železniškega prometa 

3 

4 – Razogljičenje industrije – Reforma 1: 
Prenehanje proizvodnje električne 

energije iz premoga v elektrarni Nováky 
in preoblikovanje regije Zgornja Nitra 

mejnik Prehod s premoga v regiji Zgornja Nitra 

4 

5 – Prilagajanje podnebnim spremembam 
– Reforma 2: Reforma ohranjanja narave 

in gospodarjenja z vodnimi viri na 
podeželju 

mejnik 
  Učinkovitejša uporaba naravovarstvenih 

ukrepov v pokrajinah na zaščitenih območjih 
in oživitev vodotokov 
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5 

5 – Prilagajanje podnebnim spremembam 
– Naložba 1: Prilagajanje regij podnebnim 

spremembam s poudarkom na 
ohranjanju narave in razvoju biotske 

raznovrstnosti 

cilj 
Nepremičninska poravnava z zasebnimi 

lastniki zemljišč (na zemljišču, naseljenem v 
ha) 

6 
6 – Dostopnost, razvoj in kakovost 

vključujočega izobraževanja – Reforma 5: 
Podpora za odpravo segregacije šol  

mejnik 

Sprejetje zakonodajnih sprememb, ki 
uvajajo opredelitev v šolah v zakonodajo, in 
razvoj metodološkega gradiva za izvajanje 

odprave segregacije 

7 
7 – Izobraževanje za 21. stoletje – 

Reforma 2: Priprava in razvoj učiteljev na 
nove vsebine in oblike poučevanja 

cilj 
 Odstotek učiteljev, usposobljenih zlasti za 

pripravo novega učnega načrta, vključujoče 
izobraževanje in digitalne spretnosti  

8 

8 – Povečanje uspešnosti slovaških 
visokošolskih ustanov – Reforma 1: 

Spremembe financiranja univerz, vključno 
z uvedbo pogodb o izvedbi javnega 

naročila 

cilj 
Pogodbe o izvajanju, podpisane z javnimi 

univerzami (v odstotkih)  

9 

10 – Pritegnitev in ohranjanje talentov – 
Naložba 1: Podporna orodja in pomoč za 
povratnike, visokokvalificirane delavce iz 
tretjih držav in njihove družinske člane ter 
tuje visokošolske študente, ki študirajo na 

Slovaškem 

cilj 
Število točk „vse na enem mestu“ za 

vključevanje na Slovaškem 

10 
11 – Sodobno in dostopno zdravstveno 

varstvo – Reforma 3 Centralizacija 
upravljanja največjih bolnišnic 

mejnik 
Ustanovitev osrednjega organa za 

upravljanje bolnišnic z organizacijskega, 
operativnega in ekonomskega vidika 

11 
11 – Sodobno in dostopno zdravstveno 

varstvo – Naložba 3 Digitalizacija v 
zdravstvu 

cilj 
Navigacijski sistem za zdravljenje atrijske 
fibrilacije v 3 ustanovah za bolezni srca in 

ožilja 

12 

13 – Dostopno in visokokakovostno 
dolgotrajno socialno-zdravstveno varstvo 

– Reforma vključevanja in financiranja 
dolgotrajnega socialnega in 

zdravstvenega varstva 

mejnik 
Objava koncepta financiranja socialnih 

storitev za javno razpravo 

13 

15 – Reforma pravosodja – Naložba 2: 
Podporni instrumenti za reformo mreže 

sodišč – Poslovni register in centralizirani 
sistem upravljanja sodstva 

mejnik 
Razvoj in predaja informacijskega sistema – 

poslovni register 

14 
16 – Boj proti korupciji in pranju denarja 
– Naložba 1: Orodja in zmogljivosti za boj 

proti korupciji in pranju denarja 
mejnik 

 Zagotavljanje potrebne infrastrukture za 
podporo boju proti pranju denarja in 

korupciji  
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15 
16 – Boj proti korupciji in pranju denarja 
– Naložba 1: Orodja in zmogljivosti za boj 

proti korupciji in pranju denarja 
cilj 

Preusposabljanje policistov v finančnih 
preiskavah in analitičnih dejavnostih 

16 
17 – Digitalna Slovaška – Reforma 1: 

Oblikovanje rešitev e-uprave za 
prednostne življenjske razmere  

mejnik Načrt prednostnih življenjskih razmer 

17 
17 – Digitalna Slovaška – Reforma 2: 

Centralno upravljanje virov IT 
mejnik 

Osrednja platforma za uporabo 
informacijskih virov (digitalni trg) 

    
Znesek 
obroka 

 923 828 000 EUR.    

 

1.6 Šesti obrok (nepovratna podpora):  

 

Zaporedna 

številka 
Povezani ukrep (reforma ali naložba) Mejnik/cilj Ime 

1 

9 – Učinkovitejše upravljanje in krepitev 

financiranja na področju raziskav, 

razvoja in inovacij – Naložba 3: Odlična 

znanost 

cilj Število podprtih odličnih raziskovalcev  

2 

11 – Sodobno in dostopno zdravstveno 

varstvo – Naložba 2: Novo bolnišnično 

omrežje – Gradnja, rekonstrukcija in 

oprema 

mejnik Javni razpis za gradnjo in obnovo bolnišnic 

3 

13 – Dostopno in visokokakovostno 

dolgotrajno socialno-zdravstveno 

varstvo – Reforma 2: Ocena potreb po 

oskrbi 

mejnik Poenotenje sistema ocenjevanja 

4 

13 – Dostopno in visokokakovostno 

dolgotrajno socialno-zdravstveno 

varstvo – Reforma 3: Reforma nadzora 

nad socialnim varstvom in zagotavljanje 

infrastrukture za njegovo izvajanje 

cilj 
Vzpostavitev enotnega nadzornega sistema 

s sedežem in 8 podružnicami  

5 

13 – Dostopno in visokokakovostno 

dolgotrajno socialno-zdravstveno 

varstvo – Naložba 1: Krepitev 

zmogljivosti socialnega varstva v 

skupnosti  

cilj 

Povečanje zmogljivosti stanovanjskih 

storitev v skupnosti in zdravstvenih in 

socialnih zmogljivosti z nizko zmogljivostjo 

(kazalnik: najmanjše število ustvarjenih 

mest) 
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6 

13 – Dostopno in visokokakovostno 

dolgotrajno socialno-zdravstveno 

varstvo – Izboljšanje zmogljivosti 

socialnega varstva v skupnosti  

cilj 

Povečanje zmogljivosti ambulantnih 

storitev (kazalnik: najmanjše število 

ustvarjenih mest) 

7 

14 – Izboljšanje poslovnega okolja – 

Naložba 2: Digitalizacija postopkov v 

primeru insolventnosti 

cilj 
V celoti deluje en sam, popolnoma 

digitaliziran postopek insolventnosti. 

    
Znesek 

obroka 
792 892 000 EUR.    

 

1.7 Sedmi obrok (nepovratna podpora):  

 

Zaporedna 
številka 

Povezani ukrep (reforma ali naložba) Mejnik/cilj Ime 

1 
2 – Prenova stavb – Naložba 1: 

Izboljšanje energetske učinkovitosti 
družinskih hiš  

cilj 
Število prenovljenih družinskih hiš, ki 
dosegajo vsaj 30-odstotni prihranek 

primarne energije  

2 
2 – Prenova stavb – Naložba 2:  Prenova 

javnih zgodovinskih stavb in stavb s 
seznama  

cilj 

Površina (m²) obnovljenih javnih 
zgodovinskih in spomenik zaščitenih stavb, 
ki dosegajo vsaj 30 % prihrankov primarne 

energije  

3 

5 – Prilagajanje podnebnim 
spremembam – Naložba 1: Prilagajanje 

regij podnebnim spremembam s 
poudarkom na ohranjanju narave in 

razvoju biotske raznovrstnosti 

cilj 
Sanacija vodotokov (v km obnovljenih 

vodotokov) 

4 

7 – Izobraževanje za 21. stoletje – 
Reforma 1: Izobraževalna vsebina in 

reforma oblike – Reforma učnih načrtov 
in učbenikov 

cilj 
Vzpostavitev mreže regionalnih podpornih 

centrov 

5 
7 – Izobraževanje za 21. stoletje – 

Naložba 1: Digitalna infrastruktura v 
šolah 

cilj 
Povečanje deleža šol z osnovno ravnjo 

digitalne opreme 

6 
7 – Izobraževanje za 21. stoletje – 

Naložba 2: Dokončanje šolske 
infrastrukture 

cilj 
 Število šol z lastno knjižnico kot 

izobraževalnim centrom ali s posodobljeno 
knjižnico 

7 

9 – Učinkovitejše upravljanje in krepitev 
financiranja na področju raziskav, 

razvoja in inovacij – Naložba 2: Podpora 
sodelovanju med podjetji, akademskimi 
krogi in organizacijami za redke bolezni  

cilj 
 Število podprtih skupnih projektov in 

bonov 

8 

9 – Učinkovitejše upravljanje in krepitev 
financiranja na področju raziskav, 

razvoja in inovacij – Naložba 4: 
Raziskave in inovacije za razogljičenje 

gospodarstva 

cilj 
Število izbranih projektov, ki obravnavajo 

izzive zelenega prehoda  
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9 

9 – Učinkovitejše upravljanje in krepitev 
financiranja na področju raziskav, 

razvoja in inovacij – Naložba 5: 
Raziskave in inovacije za digitalizacijo 

gospodarstva 

cilj 

Število projektov na področju raziskav, 
razvoja in inovacij, izbranih v okviru 

razpisov za obravnavo izzivov digitalne 
preobrazbe. 

10 
10 – Pritegnitev in ohranjanje talentov – 
Naložba 3: Štipendije za domače in tuje 

nadarjene študente 
cilj 

Število dodeljenih štipendij za nadarjene 
študente. 

11 
11 – Sodobno in dostopno zdravstveno 
varstvo – Naložba 5: Obnova voznega 

parka za prevoz z reševalnimi vozili 
cilj Nakup vozil  

12 
14 – Izboljšanje poslovnega okolja – 

Naložba 1: Zmanjšanje regulativnega 
bremena za podjetja 

mejnik 
Zmanjšanje upravnega bremena za 

podjetnike 

13 
15 – Reforma pravosodja – Naložba 1: 

Reforma mreže sodišč – Reorganizacija 
sodišč – Obnova stavb 

cilj Obnovljena površina sodnih zgradb (v m²)   

14 
15 – Reforma pravosodja – Naložba 1: 
Reorganizacija sodišč – gradnja/javno 

naročanje novih stavb 
cilj 

Površina stavb sodišča, zgrajenih ali 
kupljenih (v m²)  

15 

16 – Boj proti korupciji in pranju denarja 
– Naložba 2: Opremljanje in 

digitalizacija policije – Usposabljanje in 
oprema 

cilj 
Izvajata se usposabljanje in oprema, 

povezana z reformo policije. 

16 
16 – Boj proti korupciji in pranju denarja 

– Naložba 2: Opremljanje in 
digitalizacija policije – Obnova stavb 

mejnik 
Obseg prenovljene tlorisne površine 

policijskih stavb za zmanjšanje energetske 
intenzivnosti stavb (v m²) 

17 

16 – Boj proti korupciji in pranju denarja 
– Naložba 2: Opremljanje in 

digitalizacija policije – Novi informacijski 
sistem za registracijo tujih rezidentov (IS 

ECU) 

mejnik 
Elektronizacija postopkov za izdajo 

dovoljenj za prebivanje za poenostavitev 
postopkov za javnost 

18 

16 – Boj proti korupciji in pranju denarja 
– Naložba 4: Krepitev upravne 

zmogljivosti na različnih ravneh 
upravljanja – Vzpostavitev skupnih 

storitvenih centrov 

cilj Vzpostavitev skupnih storitvenih centrov. 

19 
17 – Digitalna Slovaška – Naložba 1: 

Boljše storitve za državljane in podjetja 
mejnik 

Platforma za razvoj in zagotavljanje 
prednostnih življenjskih razmer 

20 
17 – Digitalna Slovaška – Naložba 2: 

Digitalna preobrazba opravljanja javnih 
storitev 

cilj 
Digitalna preobrazba oddelkov za javno 

upravo 

21 

17 – Digitalna Slovaška – Naložba 3: 
Sodelovanje v čezmejnih evropskih 

projektih, povezanih z digitalnim 
gospodarstvom 

mejnik 
Razvoj in izgradnja superračunalnika za 

nacionalni superračunalniški center 

22 

17 – Digitalna Slovaška – Naložba 3: 
Sodelovanje v čezmejnih evropskih 

projektih, povezanih z digitalnim 
gospodarstvom 

cilj 
Sodelovanje v večdržavnih digitalnih 

projektih iz vnaprej določenega sklopa  
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23 

17 – Digitalna Slovaška – Naložba 4: 
Podpora projektom, namenjenim 

razvoju in uporabi vrhunskih digitalnih 
tehnologij 

cilj 
Število projektov za razvoj in uporabo 

vrhunskih digitalnih tehnologij 

24 

17 – Digitalna Slovaška – Naložba 6: 
Krepitev preventivnih ukrepov, 
povečanje hitrosti odkrivanja in 

reševanja incidentov  

cilj 
Število zavarovanih informacijskih sistemov 

v okolju javne uprave 

    
Znesek 
obroka 

 792 892 000 EUR.    

 

1.8 Osmi obrok (nepovratna podpora):  

 

Zaporedna 
številka 

Povezani ukrep (reforma ali naložba) Mejnik/cilj Ime 

1 
3 – Trajnostni promet – Naložba 2: 

Spodbujanje čistega potniškega 
prometa 

cilj 
Število dobavljenih čistih potniških tirnih 

vozil (tehtano) 

2 

4 – Razogljičenje industrije – Naložba 2: 
Zagotavljanje delovanja slovaškega 

okoljskega inšpektorata v povezavi z 
razogljičenjem  

mejnik 
Naložbe za povečanje zmogljivosti 
slovaškega inšpektorata za okolje  

3 

6 – Dostopnost, razvoj in kakovost 
vključujočega izobraževanja – Reforma 

4: Izvajanje orodij za preprečevanje 
zgodnjega opuščanja šolanja in 

prilagoditev študijskih programov tipa F 

cilj 
Delež programov nižjega sekundarnega 

poklicnega izobraževanja (NSOV), 
optimiziran v odziv na potrebe trga dela  

4 
6 – Dostopnost, razvoj in kakovost 

vključujočega izobraževanja – Naložba 
1: Odpravljanje ovir v šolskih stavbah  

cilj 
Odprava arhitekturnih ovir večjih srednjih 

šol 

5 

10 – Pritegnitev in ohranjanje talentov – 
Naložba 1: Podporna orodja in pomoč 

za povratnike, visokokvalificirane 
delavce iz tretjih držav in njihove 

družinske člane ter tuje visokošolske 
študente, ki študirajo na Slovaškem 

cilj 
Število tujcev, ki uporabljajo informacijski 

center IOM za migracije  

6 
11 – Sodobno in dostopno zdravstveno 

varstvo – Reforma 3 Centralizacija 
upravljanja največjih bolnišnic 

cilj 
Število bolnišnic, vključenih v centralni 

sistem upravljanja 

7 

11 – Sodobno in dostopno zdravstveno 
varstvo – Naložba 4 Gradnja in 

rehabilitacija reševalnih postaj (storitve 
reševanja) 

cilj 
Število zgrajenih ali obnovljenih reševalnih 

postaj 
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8 

12 – Humanitarno, sodobno in 
dostopno varstvo duševnega zdravja – 

Reforma 1: Usklajeno medresorsko 
sodelovanje in urejanje 

mejnik 
Ustanovitev dveh usklajevalnih teles za 

duševno zdravje 

9 

12 – Humanitarno, sodobno in 
dostopno varstvo duševnega zdravja – 

Naložba 6: Vzpostavitev zbirke 
psihodiagnostičnih metod 

cilj 
Število registriranih in standardiziranih 

psihoagnostičnih metod 

10 

12 – Humanitarno, sodobno in 
dostopno varstvo duševnega zdravja – 

Naložba 8: Usposabljanje osebja na 
področju duševnega zdravja 

cilj 
Število delavcev v zdravstvenem sektorju, 

usposobljenih na področju duševnega 
zdravja  

11 

13 – Dostopno in visokokakovostno 
dolgotrajno socialno-zdravstveno 
varstvo – Razširitev in obnovitev 

zmogljivosti za oskrbo po zdravljenju in 
nego 

cilj 
Razširitev in obnova ponudnikov 

zdravstvene nege na domu (kazalnik: 
število podprtih ponudnikov) 

12 

13 – Dostopno in visokokakovostno 
dolgotrajno socialno-zdravstveno 
varstvo – Podaljšanje in obnovitev 
zmogljivosti za paliativno oskrbo  

cilj 
Razširitev in obnova mobilnega omrežja za 

hospice (kazalnik: število novih in 
obnovljenih ponudnikov) 

13 
14 – Izboljšanje poslovnega okolja – 

Reforma 1: Zmanjšanje regulativnega 
bremena za podjetja 

mejnik 
Pravilo 1 IN–2, predhodno vrednotenje za 
preprečevanje čezmernega prenašanja in 

naknadne ocene obstoječe ureditve  

14 

15 – Reforma pravosodja – Naložba 2: 
Podporni instrumenti za reformo mreže 

sodišč – Poslovni register in 
centralizirani sistem upravljanja sodstva 

mejnik 
Razvoj in predaja IS – Centralizirani sistem 

za upravljanje pravosodja 

15 
17 – Digitalna Slovaška – Naložba 1: 

Boljše storitve za državljane in podjetja 
cilj 

Število razvitih in uvedenih rešitev e–
uprave 

16 

17 – Digitalna Slovaška – Naložba 6: 
Krepitev preventivnih ukrepov, 
povečanje hitrosti odkrivanja in 

reševanja incidentov 

mejnik 
Varnostne revizije aplikacij v okolju javne 

uprave  

    
Znesek 
obroka 

 400 083 000 EUR.    

 

 

1.9 Deveti obrok (nepovratna podpora):  

 

Zaporedna 
številka 

Povezani ukrep (reforma ali naložba) Mejnik/cilj Ime 
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1 

5 – Prilagajanje podnebnim 
spremembam – Naložba 1: Prilagajanje 

regij podnebnim spremembam s 
poudarkom na ohranjanju narave in 

razvoju biotske raznovrstnosti 

cilj 
Nepremičninska poravnava z zasebnimi 

lastniki zemljišč (na zemljišču, naseljenem v 
ha) 

2 

6 – Dostopnost, razvoj in kakovost 
vključujočega izobraževanja – Reforma 

5: Podpiranje odprave segregacije v 
šolah 

mejnik 
Začetek veljavnosti zakonodajne 
opredelitve segregacije v šolah 

3 

6 – Dostopnost, razvoj in kakovost 
vključujočega izobraževanja – Reforma 

1: Zagotavljanje pogojev za izvajanje 
obveznega predšolskega izobraževanja 
za otroke od petega leta starosti dalje in 

uvedba zakonske pravice do mesta v 
vrtcu ali drugih izvajalcih predšolskega 
izobraževanja od tretjega leta starosti 

dalje 

cilj Število novozgrajenih zmogljivosti  

4 

6 – Dostopnost, razvoj in kakovost 
vključujočega izobraževanja – Reforma 

2: Opredelitev koncepta posebnih 
izobraževalnih potreb otrok in učencev 

ter razvoj modela upravičenih 
podpornih ukrepov na področju 

izobraževanja in izobraževanja, vključno 
z njihovim sistemom financiranja 

cilj 
Število usposobljenih učiteljev in 

specializiranega osebja 

5 

6 – Dostopnost, razvoj in kakovost 
vključujočega izobraževanja – Reforma 

5: Podpiranje odprave segregacije v 
šolah 

cilj 
Odstotek šol, ki uporabljajo standarde za 
odpravo segregacije, ki izhajajo iz sprejete 
metodologije 

6 

7 – Izobraževanje za 21. stoletje – 
Reforma 1: Izobraževalna vsebina in 

reforma oblike – Reforma učnih načrtov 
in učbenikov 

cilj 
Osnovne šole, ki izvajajo nov učni načrt (v 

odstotkih)  

7 

7 – Izobraževanje za 21. stoletje – 
Reforma 1: Izobraževalna vsebina in 

reforma oblike – Reforma učnih načrtov 
in učbenikov 

cilj 
Uvedba spletnega matura (končni izpit za 

diplomante višjega sekundarnega 
izobraževanja) 

8 

10 – Pritegnitev in ohranjanje talentov – 
Naložba 4: Spodbujanje 

internacionalizacije v akademskem 
okolju 

cilj 
Število podprtih projektov za spodbujanje 

ali razvoj internacionalizacije univerz in 
raziskovalnih ustanov 
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9 
11 – Sodobno in dostopno zdravstveno 

varstvo – Reforma 1 Optimizacija 
bolnišnične mreže (ZN) 

cilj 
Delež obnovljenih bolnišnic (pooblaščenih 

v okviru splošnih in specializiranih 
bolnišnic) v okviru nove bolnišnične mreže 

10 

11 – Sodobno in dostopno zdravstveno 
varstvo – Naložba 1 Podpora odprtju 

novega osnovnega zdravstvenega 
varstva  

cilj 
Število ambulant primarnega 

zdravstvenega varstva, podprtih s pilotnim 
programom  

11 

11 – Sodobno in dostopno zdravstveno 
varstvo – Naložba 2 Novo bolnišnično 
omrežje – Gradnja, rekonstrukcija in 

oprema 

cilj 
Postelje, ki so na voljo v nadgrajenih 

bolnišnicah  

12 
11 – Sodobno in dostopno zdravstveno 

varstvo – Naložba 3 Digitalizacija v 
zdravstvu 

cilj 
Število bolnišnic, povezanih s centralnim 

sistemom ERP  

13 

12 – Humanitarno, sodobno in 
dostopno varstvo duševnega zdravja – 

Naložba 2: Vzpostavitev centrov za 
pridržanje 

cilj Zmogljivost centrov za pridržanje pacientov 

14 

12 – Humanitarno, sodobno in 
dostopno varstvo duševnega zdravja – 

Naložba 3: Izgradnjo psihosocialnih 
centrov; Naložba 4: Dokončanje mreže 

vmesnih psihiatričnih objektov; 
Naložba 5: Ustanovitev specializiranih 
centrov za motnje avtističnega spektra  

cilj 
Število ustanovljenih centrov za duševno 

zdravje v skupnosti 

15 

12 – Humanitarno, sodobno in 
dostopno varstvo duševnega zdravja – 

Naložba 7: Humanizacija 
institucionalnega psihiatričnega varstva 

cilj 
Zmogljivost pacientov v pretvorjenih 

prostorih v ustanovah za psihiatrično nego. 

16 

13 – Dostopno in visokokakovostno 
dolgotrajno socialno-zdravstveno 
varstvo – Podaljšanje in obnovitev 
zmogljivosti za paliativno oskrbo 

cilj 
Razširitev in obnova zmogljivosti za 

paliativno oskrbo na domu (kazalnik: 
število ustvarjenih in obnovljenih ležišč)  

17 

13 – Dostopno in visokokakovostno 
dolgotrajno socialno-zdravstveno 
varstvo – Reforma vključevanja in 

financiranja dolgotrajnega socialnega in 
zdravstvenega varstva 

mejnik 
Nov sistem financiranja socialnih storitev – 

uvedba osebnega proračuna 

    
Znesek 
obroka 

 203 679 000 EUR.    
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1.10 Deseti obrok (nepovratna podpora):  

 

Zaporedna 
številka 

Povezani ukrep (reforma ali naložba) Mejnik/cilj Ime 

1 

1 – Obnovljivi viri energije in energetska 
infrastruktura – Naložba 1:  Izgradnja 

novih obnovljivih virov električne 
energije 

cilj 
Zmogljivost novih obnovljivih virov 

energije   

2 

1 – Obnovljivi viri energije in energetska 
infrastruktura – Naložba 2: Posodobitev 
obstoječih obnovljivih virov električne 

energije (repowering) 

cilj 
Obnovljena zmogljivost obnovljivih virov 

energije 

3 

1 – Obnovljivi viri energije in energetska 
infrastruktura – Naložba 3: Povečanje 
prožnosti elektroenergetskih sistemov 
za večje vključevanje obnovljivih virov 

energije  

cilj 
Skupno povečanje zmogljivosti naprav za 

povečanje prožnosti energetskih sistemov  

4 
2 – Prenova stavb – Naložba 1: 

Izboljšanje energetske učinkovitosti 
družinskih hiš  

cilj 
Število prenovljenih družinskih hiš, ki 
dosegajo vsaj 30-odstotni prihranek 

primarne energije  

5 
2 – Prenova stavb – Naložba 2:  Prenova 

javnih zgodovinskih stavb in stavb s 
seznama  

cilj 
Površina (m²) obnovljenih javnih 

zgodovinskih in spomenik zaščitenih stavb 

6 
3 – Trajnostni promet – Reforma 2: 

Reforma javnega potniškega prometa 
cilj 

Število okrožij, v katerih je vzpostavljena 
tarifna integracija, ki omogoča potovanje z 
več načini javnega prevoza ali prevozniki 

na vozovnico 

7 
3 – Trajnostni promet – Naložba 1: 

Razvoj nizkoogljične prometne 
infrastrukture 

cilj 
Dolžina nove kolesarske infrastrukture 

(km) 

8 
3 – Trajnostni promet – Naložba 1: 

Razvoj nizkoogljične prometne 
infrastrukture 

cilj 
Dolžina čiste železniške infrastrukture za 

potniški promet, obnovljene ali nadgrajene 
(v km utežena) 

9 
3 – Trajnostni promet – Naložba 1: 

Razvoj nizkoogljične prometne 
infrastrukture 

cilj 
 Dolžina odpremljenih odsekov železniških 

prog (km) 

10 
3 – Trajnostni promet – Naložba 3: 
Razvoj intermodalnega tovornega 

prometa 
cilj 

 Število intermodalnih prevoznih enot, 
nabavljenih v ekvivalentu dvajset čevljev   
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11 
3 – Trajnostni promet – Naložba 4: 

Podpora razvoju infrastrukture za vozila 
na alternativna goriva  

cilj 
Število delujočih polnilnih postaj ali 

črpalnih postaj za vodik. 

12 
 4 – Razogljičenje industrije – Naložba 1:  

Delovanje industrijskega sistema za 
razogljičenje 

mejnik 
 Zaključek izvajanja projektov razogljičenja 
industrije, ki se sofinancirajo iz sklada RRF 

13 

5 – Prilagajanje podnebnim 
spremembam – Naložba 1: Prilagajanje 

regij podnebnim spremembam s 
poudarkom na ohranjanju narave in 

razvoju biotske raznovrstnosti 

cilj 
Sanacija vodotokov (v km obnovljenih 

vodotokov) 

14 
7 – Izobraževanje za 21. stoletje – 

Naložba 2: Zaključek šolske 
infrastrukture 

cilj Odprava šol z dvojno izmeno  

15 

8 – Povečanje uspešnosti slovaških 
visokošolskih ustanov – Reforma 5: 

Koncentracija odličnih izobraževalnih in 
raziskovalnih zmogljivosti 

mejnik 
Zaključek postopka združitve raziskovalnih 

enot  

16 
8 – povečanje uspešnosti slovaških 
visokošolskih ustanov – Naložbe1: 

podpora strateškemu razvoju univerz 
cilj 

obnovljeno univerzitetno območje in kraj 
bivanja s prihranki primarne energije za 

več kot 30 % (v m²) 

17 

9 – Učinkovitejše upravljanje in krepitev 
financiranja na področju raziskav, 

razvoja in inovacij – Naložba 3: Odlična 
znanost 

cilj Število podprtih odličnih raziskovalcev  

18 

9 – Učinkovitejše upravljanje in krepitev 
financiranja na področju raziskav, 

razvoja in inovacij – Naložba 1: 
Spodbujanje mednarodnega 

sodelovanja in udeležbe v projektih 
programa Obzorje Evropa in EIT 

cilj 

Finančna podpora za vloge in sodelujoče 
projekte v programih Obzorje Evropa v 

okviru razpisov, financiranih iz sklada za 
okrevanje. 

19 

9 – Učinkovitejše upravljanje in krepitev 
financiranja na področju raziskav, 

razvoja in inovacij – Naložba 2: Podpora 
sodelovanju med podjetji, akademskimi 
krogi in organizacijami za redke bolezni 

cilj 
Število podprtih skupnih projektov in 

bonov 

20 

9 – Učinkovitejše upravljanje in krepitev 
financiranja na področju raziskav, 

razvoja in inovacij – Naložba 4: 
Raziskave in inovacije za razogljičenje 

gospodarstva 

cilj 
Število zaključenih projektov, ki 

obravnavajo izzive zelenega prehoda 

21 

9 – Učinkovitejše upravljanje in krepitev 
financiranja na področju raziskav, 

razvoja in inovacij – Naložba 5: 
Raziskave in inovacije za digitalizacijo 

gospodarstva 

cilj 
Število zaključenih projektov na področju 

raziskav, razvoja in inovacij, ki obravnavajo 
izzive digitalne preobrazbe 
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22 

9 – Učinkovitejše upravljanje in krepitev 
financiranja na področju raziskav, 

razvoja in inovacij – Naložba 6: Finančni 
instrumenti za podporo inovacijam 

cilj 
Število podjetij, podprtih s finančnimi 

instrumenti  

23 
10 – Pritegnitev in ohranjanje talentov – 
Naložba 2: Krepitev odnosov z diasporo, 

podpora državljanskim pobudam 
cilj 

Število podprtih dogodkov za krepitev 
odnosov z diasporo 

24 

10 – Pritegnitev in ohranjanje talentov – 
Naložba 4: Spodbujanje 

internacionalizacije v akademskem 
okolju 

cilj 
Meseci podprtih štipendijskih programov 

za tujo mobilnost  

25 

13 – Dostopno in visokokakovostno 
dolgotrajno socialno-zdravstveno 

varstvo – Naložba 1: Krepitev 
zmogljivosti socialnega varstva v 

skupnosti  

cilj 

Povečanje zmogljivosti stanovanjskih 
storitev v skupnosti in zdravstvenih in 

socialnih zmogljivosti z nizko zmogljivostjo 
(kazalnik: najmanjše število ustvarjenih 

mest) 

26 

13 – Dostopno in visokokakovostno 
dolgotrajno socialno-zdravstveno 

varstvo – Naložba 1: Krepitev 
zmogljivosti socialnega varstva v 

skupnosti  

cilj 
Povečanje zmogljivosti ambulantnih 
storitev (kazalnik: najmanjše število 

ustvarjenih mest) 

27 

13 – Dostopno in visokokakovostno 
dolgotrajno socialno-zdravstveno 
varstvo – Naložba 2: Razširitev in 

obnovitev zmogljivosti za oskrbo po 
zdravljenju in nego 

cilj 

Ustvarjanje postelj po oskrbi z 
rekonstrukcijo obstoječih akutnih in 

kroničnih postelj (kazalnik: najmanjše 
število obnovljenih postelj za oskrbo po 

zaprtju) 

28 
15 – Reforma pravosodja – Naložba 2: 
Digitalizacija in analitične zmogljivosti 

cilj 
Posodobitev računalniške opreme sodišča 

za sodno osebje  

29 
15 – Reforma pravosodja – Naložba 2: 
Digitalizacija in analitične zmogljivosti 

mejnik 
Vzpostavitev analitične podporne 

platforme za dostop do sodne prakse na 
sodiščih 

30 

16 – Boj proti korupciji in pranju denarja 
– Naložba 2: Opremljanje in 

digitalizacija policije – Avtomatiziran 
sistem za odkrivanje cestnoprometnih 

prekrškov 

mejnik 
Avtomatizacija sistema za odkrivanje 

prometnih prekrškov v polnem 
obratovanju 

31 

16 – Boj proti korupciji in pranju denarja 
– Naložba 3: Posodobitev požarnega in 

reševalnega sistema – vzpostavitev 
mreže integriranih varnostnih centrov 

cilj 
Izgradnja in operacionalizacija integriranih 

varnostnih centrov 

32 

16 – Boj proti korupciji in pranju denarja 
– Naložba 3: Posodobitev požarnega in 
reševalnega sistema – prenova gasilskih 

postaj 

cilj Posodobitev gasilskih postaj 
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33 

16 – Boj proti korupciji in pranju denarja 
– Naložba 4: Krepitev upravne 

zmogljivosti na različnih ravneh 
upravljanja – vzpostavitev platforme za 

specializirano usposabljanje 

cilj 
Avtomatizirano specialistično 

usposabljanje za vse nove zaposlene za 
prvi stik 

34 
17 – Digitalna Slovaška – Naložba 1: 

Boljše storitve za državljane in podjetja 
cilj 

Število razvitih in uvedenih rešitev e–
uprave 

35 
17 – Digitalna Slovaška – Naložba 2: 

Digitalna preobrazba opravljanja javnih 
storitev 

cilj 
Digitalna preobrazba oddelkov za javno 

upravo  

36 

17 – Digitalna Slovaška – Naložba 4: 
Podpora projektom, namenjenim 

razvoju in uporabi vrhunskih digitalnih 
tehnologij 

cilj 
Število projektov za razvoj in uporabo 

vrhunskih digitalnih tehnologij 

37 
17 – Digitalna Slovaška – Naložba 5: 

Hitra nepovratna sredstva – hekatoni 
cilj 

Število organiziranih hitrih dogodkov v 
zvezi z nepovratnimi sredstvi – hekatoni 

38 

17 – Digitalna Slovaška – Reforma 5: 
Izboljšanje usposabljanja, znanj in 
spretnosti na področju kibernetske 

varnosti 

cilj 
Število zaposlenih na področju 

informacijske tehnologije v javni upravi, 
usposobljenih za kibernetsko varnost  

39 

17 – Digitalna Slovaška – Naložba 7: 
Izboljšanje digitalnih znanj in spretnosti 

starejših ter zagotavljanje tablic za 
starejše 

cilj 
Število starejših in prikrajšanih oseb, 
usposobljenih za osnovne digitalne 

spretnosti 

40 
18 – Zdrave, vzdržne in konkurenčne 
javne finance – Reforma 3: Reforma 

upravljanja javnih naložb 
mejnik 

uporaba metodologije za postopke za 
pripravo in prednostno razvrščanje naložb 

    
Znesek 
obroka 

 203 677 359 EUR. 
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ODDELEK 3: DODATNE UREDITVE  

1. Ureditve za spremljanje in izvajanje načrta za okrevanje in odpornost 

Spremljanje in izvajanje načrta Slovaške za okrevanje in odpornost se izvaja v skladu z 

naslednjimi ureditvami:  

Slovaška republika za zagotovitev natančno opredeljenih nalog, pristojnosti in pooblastil 

pripravlja poseben zakon o mehanizmu za okrevanje in odpornost ter o spremembi nekaterih 
zakonov („Zakon o mehanizmu za okrevanje in odpornost“ ali „Zakon o RRF“). Zakon naj bi 
med drugim urejal izbor upravičencev in njihove odgovornosti, način izvajanja finančnih 

popravkov in nepravilnosti, nasprotja interesov in obdelavo osebnih podatkov. Prav tako naj 
bi uvedel ukrepe za zaščito finančnih interesov Evropske unije na ravni vsakega subjekta, 

vključenega v izvajanje. Ureja spremljanje doseganja mejnikov in ciljev ter sistem zbiranja 
podatkov, ki zajema dejanske lastnike. 

Nacionalni organ za izvajanje in usklajevanje (NIKA) je točka „vse na enem mestu“ za 

izvajanje slovaškega načrta za okrevanje in odpornost. Usklajuje in usmerja izvajanje ter 
izvaja preglede izvršiteljev oporoke, posrednikov in upravičencev. Odgovoren je za 

spremljanje in ocenjevanje izvajanja načrta in doseganja mejnikov ter za zagotavljanje 
podatkov, zbranih na zahtevo, Komisiji. 

 

2. Ureditve za zagotavljanje popolnega dostopa Komisije do osnovnih podatkov 

Nacionalni organ za izvajanje in usklajevanje (NIKA) je kot osrednji usklajevalni organ za 

slovaški načrt za okrevanje in odpornost ter njegovo izvajanje odgovoren za splošno 
usklajevanje in spremljanje načrta. Zlasti deluje kot usklajevalni organ za spremljanje 
napredka pri mejnikih in ciljih, spremljanje in po potrebi izvajanje nadzornih in revizijskih 

dejavnosti ter za zagotavljanje poročanja in zahtevkov za plačila. Usklajuje poročanje o 
mejnikih in ciljnih vrednostih, ustreznih kazalnikih, pa tudi kvalitativnih finančnih 

informacijah in drugih podatkih, na primer o končnih prejemnikih. Do 30. septembra 2022 naj 
bi se kodiranje podatkov izvedlo z uporabo informacijskega sistema, imenovanega ISPO. 

V skladu s členom 24(2) Uredbe (EU) 2021/241 Slovaška po izpolnitvi ustreznih 

dogovorjenih mejnikov in ciljev iz oddelka 2.1 te priloge Komisiji predloži ustrezno 
utemeljen zahtevek za plačilo finančnega prispevka. Slovaška zagotovi, da ima Komisija na 

zahtevo popoln dostop do zadevnih osnovnih podatkov, ki podpirajo ustrezno utemeljitev 
zahtevka za plačilo, tako za oceno zahtevka za plačilo v skladu s členom 24(3) Uredbe (EU) 
2021/241 kot za namene revizije in kontrole. 
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