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ODDÍL 1: REFORMY A INVESTICE V RÁMCI PLÁNU PRO OŽIVENÍ A ODOLNOST 

 

1. Popis reforem a investic  

A. SLOŽKA Č. 1: ZMĚNA KLIMATU A UDRŽITELNOST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Obecným cílem této složky lotyšského plánu pro oživení a odolnost je přispět k ekologické 

transformaci a zejména přispět k environmentálním cílům v oblasti zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobování se této změně. Každá dílčí složka se zaměřuje na některé výzvy ekologické 
transformace. Dílčí složka 1.1 se zaměřuje na udržitelnou mobilitu s cílem snížit emise v odvětví 

dopravy, zejména v Rize a jejích okrajových oblastech, prostřednictvím investic do infrastruktury 
čisté veřejné dopravy (zejména železniční). Dílčí složka 1.2 se zaměřuje především na zvýšení 

energetické účinnosti podporou různých programů energetické renovace ve veřejných a 
soukromých budovách a podporou udržitelných energetických sítí. A konečně dílčí složka 1.3 
přispívá k přizpůsobení se změně klimatu tím, že předchází rizikům spojeným se změnou klimatu, 

jako jsou požáry a povodně.  

Složka podporuje řešení doporučení pro zemi týkajících se dopravy, zejména pokud jde o její 

udržitelnost, energetickou účinnost a energetická propojení (doporučení pro zemi č. 3, 2019). 
Rovněž přispívá k předsunutí veřejných investičních projektů ve vyspělých fázích a zaměřuje se na 
ekologickou a digitální transformaci, zejména na čistou a účinnou výrobu a využívání energie a 

udržitelnou dopravní infrastrukturu (doporučení pro zemi č. 3, 2020).  

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu 

článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům 
stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady 
„významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).  

 

A.1.  Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu 

  

Reforma: 1.1.1 Ekologizace metropolitního dopravního systému v Rize 

Obecným cílem opatření je přispět ke snížení emisí skleníkových plynů v Lotyšsku se zaměřením 

na dopravu, která představuje největší zdroj emisí skleníkových plynů (28,5 % podíl na celkových 
emisích skleníkových plynů (vyjma využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví) v roce 

2018 a 36,7 % podíl na emisích skleníkových plynů mimo systém ETS). Toto opatření se konkrétně 
zaměřuje na metropolitní oblast Riga, která pokrývá přibližně 65 % lotyšského obyvatelstva. 
Specifickým cílem je konsolidovat a racionalizovat stávající roztříštěný dopravní systém s cílem 

motivovat k využívání veřejné dopravy.  

Opatření spočívá v celkové revizi systému metropolitní dopravy v Rize. Vytvoří se multimodální 

síť veřejné dopravy s jednotným a soudržným jízdním řádem, jednotnou politikou cen a slev a 
systémem jednoho přepravního dokladu. Opatření rovněž zahrnuje významný investiční program do 
čisté mobility a infrastruktury se zaměřením na železniční řešení (elektrifikace 81 km železnic) a 

veřejnou dopravu s nulovými emisemi (pořízení čtyř nízkopodlažních tramvají, 17 elektrických 
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autobusů a sedmi stanic pro dobíjení elektrických autobusů, výstavba jízdních pruhů pro cyklisty). 
To bude doplněno vybudováním uzlů mobility šetrných k životnímu prostředí (šesti regionálních a 
dvou místních bodů mobility), nezávislé vysokorychlostní dopravní linky věnované veřejné dopravě 

a rozšířením tramvajové tratě o 3,5 km s cílem podpořit využívání multimodální dopravy. 

Opatření se provede do 31. srpna 2026. 

Investice: 1.2.1.1.i.I. Zlepšení energetické účinnosti budov s více bytovými jednotkami a přechod 
na technologie obnovitelné energie 

Obecným cílem tohoto opatření je zlepšit energetickou účinnost budov. Vzhledem k tomu, že 

spotřeba energie v sektoru budov představuje až 40 % konečné spotřeby energie, očekává se, že 
opatření sníží dopad na životní prostředí a přispěje ke zmírnění změny klimatu. Dalším cílem je 

snížit účty obyvatel za energii a zvýšit úroveň zabezpečení dodávek energie. Mezi další specifické 
cíle patří snížení míry energetické chudoby a podpora zaměstnanosti. Toto opatření se konkrétně 
zaměřuje na budovy s více bytovými jednotkami.  

Opatření spočívá v programu podpory energetické renovace budov s více bytovými jednotkami. Má 
formu finančního nástroje (úvěru) s kapitálovou slevou až do výše 49 % částky úvěru. Podpora je k 

dispozici pouze pro budovy, u nichž se očekává, že projekt dosáhne alespoň 30% úspor energie.  

Opatření se provádí od 1. září 2021 do 31. srpna 2026. 

Investice: 1.2.1.2.i. Zvýšení energetické účinnosti v podnikání v podobě kombinovaného finančního 

nástroje 

Obecným cílem tohoto opatření je zlepšit energetickou účinnost lotyšských podniků. Investice do 

energetické účinnosti podniků mají za cíl podporovat racionalizované využívání zdrojů energie, 
snižovat negativní dopady na životní prostředí a klima a zlepšovat produktivitu, 
konkurenceschopnost a vývozní kapacitu podniků. Toto opatření se zaměřuje specificky na 

podniky.  

První pilíř opatření spočívá v programu podpory ve formě kombinovaného finančního nástroje 

(půjčka s grantem ve formě slevy na kapitálu). Investiční program financuje investice podniků do 
zlepšování energetické účinnosti, zavádění technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie a 
souvisejících činností v oblasti výzkumu a vývoje, provádění energetických auditů, investic do 

udržitelné dopravy a zavádění nových energeticky účinných technologií ve výrobě. Druhý pilíř 
opatření sestává z grantů na vývoj (prostřednictvím průmyslového výzkumu, experimentálního 

vývoje, studií proveditelnosti) nových výrobků a technologií souvisejících s nízkouhlíkovým 
hospodářstvím, odolností vůči změně klimatu a přizpůsobením se této změně. 

Opatření se provádí od 1. ledna 2022 do 31. srpna 2026. 

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně 
nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v podmínkách nadcházejících výzev k 

předkládání projektů vyloučí tyto činnosti: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně 
následného využívání1; ii) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) 

                                                                 
1 S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury 

pro přenos a distribuci, s využitím zemního plynu, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III 

technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). 
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dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční 
hodnoty2; iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami3 a zařízeními na mechanicko-
biologickou úpravu4; a iv) činnosti, při nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit 

životní prostředí. V podmínkách musí být navíc stanoveno, že mohou být pouze činnosti, které jsou 
v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti 

životního prostředí. 

Investice: 1.2.1.3.i.I. Zlepšení obecních budov a infrastruktury podporou přechodu na technologie v 
oblasti obnovitelných zdrojů energie a zlepšením energetické účinnosti 

Obecným cílem tohoto opatření je zlepšit energetickou účinnost lotyšských obecních budov. Velká 
část stávajících obecních budov byla postavena před zvýšením tepelných požadavků na budovy, a 

proto mají vysokou energetickou náročnost. Konkrétněji je cílem opatření zlepšit energetickou 
účinnost budov a infrastruktury místní správy s cílem snížit roční spotřebu primární energie a snížit 
emise skleníkových plynů. Jako doplňkový cíl se rovněž očekává, že toto opatření sníží náklady na 

údržbu obecních budov. 

Opatření spočívá v investicích do renovací energetické účinnosti budov ve vlastnictví místních 

samospráv (a nemovitostí se smíšeným vlastnictvím, kde jsou obce většinovými vlastníky), včetně 
budov věnovaných sociálnímu bydlení, zdravotní péči, vzdělávání a sociálním službám. 

Opatření se provádí od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2025. 

Investice: 1.2.1.4.i.I. Zlepšení energetické účinnosti budov veřejného sektoru, včetně historických 
budov 

Obecným cílem tohoto opatření je zlepšit energetickou účinnost lotyšského veřejného fondu budov. 
Vztahuje se na budovy ve vlastnictví ústřední vlády, včetně historických a soudních budov. Cílem 
opatření je zlepšit jejich energetickou účinnost, podpořit přechod na energii z obnovitelných zdrojů 

při výrobě energie a dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů. 

Opatření spočívá v investicích do zlepšení energetické účinnosti veřejných budov. Podpora zajistí, 

aby provádění všech projektů vedlo v průměru k úsporám energie v rámci programu ve výši 
nejméně 30 %. 

Opatření se provádí od 1. ledna 2022 do 31. srpna 2026. 

Investice: 1.2.1.5.i. Modernizace elektroenergetických přenosových a distribučních sítí 

                                                                 
2 Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než 

příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné . Referenční hodnoty 

stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s 

emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447. 
3 Toto vyloučení se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření týkající se zařízení určených výhradně ke zpracování 

nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a stávajících zařízení, je-li účelem akcí v rámci tohoto opatření zvýšení 

energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování či p oužívání nebo získávání materiálů z 

popela ze spalování za předpokladu, že tyto investice nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného 

zařízení nebo k prodloužení životnosti zařízení; tyto skutečnosti se prokazují na úrovni zařízení. 
4 Toto vyloučení se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření týkající se stávajících zařízení na mechanicko -

biologickou úpravu, je-li účelem akcí v rámci tohoto opatření zvýšení energetické účinnosti nebo modernizace pro 

účely recyklace tříděného odpadu, kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu za 

předpokladu, že tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného zařízení 

nebo k prodloužení životnosti zařízení; tyto skutečnosti se prokazují na úrovni zařízení. 
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Obecným cílem tohoto opatření je přispět k dosažení cílů klimatické neutrality vytvořením 
udržitelné rozvodné infrastruktury, v níž mohou být snadněji zaváděny zelené technologie, zejména 
větrná energie. Investice do ekologické transformace elektrických rozvodných sítí a digitální 

infrastruktury jsou nezbytné k zajištění odpovídající infrastruktury pro dodávky elektřiny pro 
elektromobilitu a udržitelného a účinného provozu soustavy. Očekává se rovněž, že opatření 

přispěje k synchronizaci pobaltských elektroenergetických soustav s evropskými kontinentálními 
sítěmi a k cílům a činnostem plánu integrace baltského trhu s elektřinou. 

Opatření spočívá v přímých investicích do modernizace elektrické rozvodné sítě, vývoji řešení v 

oblasti informačních technologií s cílem zvýšit flexibilitu a bezpečnost přenosové soustavy a 
distribuční soustavy a vytvoření mimo jiné vnitrostátní platformy pro výměnu a ukládání údajů o 

trhu s elektřinou a automatizovaného inteligentního měřicího systému. Opatření rovněž zlepší 
regulační rámec a základní podmínky s cílem usnadnit využívání větrné energie na pevnině na 
státních lesních pozemcích a snížit právní nejistotu, pokud jde o investice do větrné energie. 

Opatření se provádí od 1. ledna 2022 do 31. srpna 2026. 

Reforma: 1.3.1.r. Přizpůsobení systému zvládání katastrof změně klimatu, záchranné služby a 

služby rychlé reakce 

Obecným cílem tohoto opatření je přispět k cílům v oblasti klimatu posílením reakceschopnosti 
služby civilní ochrany a hasičské záchranné služby. Opatření přispěje k přizpůsobení se změně 

klimatu zkrácením doby odezvy hasičských záchranných služeb (v rámci obecnější reformy 
zaměřené na integraci různých útvarů ministerstva vnitra pod jednu střechu). Očekává se rovněž, že 

opatření přispěje ke zmírnění změny klimatu přesunem těchto služeb do nových, energeticky 
účinných budov.  

Opatření spočívá ve výstavbě osmi nových energeticky účinných středisek pro zvládání katastrof.  

Opatření se provádí od 1. ledna 2022 do 31. března 2026. 

Investice: 1.3.1.2.i. Investice do infrastruktury pro snižování povodňových rizik 

Obecným cílem tohoto opatření je přispět k přizpůsobení se změně klimatu předcházením 
povodním. Povede k renovaci staveb, které chrání více než 59 000 ha před povodňovým rizikem. 

Opatření spočívá v investicích do infrastruktury pro snižování povodňových rizik, včetně renovace 

poldrových čerpacích stanic, obnovy ochranných hrází a obnovy regulovaných úseků řek.  

Opatření se provádí od 1. ledna 2022 do 31. srpna 2026. 

A.2.  Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční 

podpory 
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Pořad

ové 

číslo 

Související 

opatření 

(reforma 

nebo 

investice) 

Milník/cíl Název 

Kvalitativní 

ukazatele  
(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele  
(pro cíle) 

Orientační 

harmonogram 

dokončení  

Popis každého milníku a cíle 

Měrná 

jednotka 

Základní 

úroveň  
Cíl  

Čtvrtl

etí 
Rok 

1  1.1.1 

Ekologizace 

systému 

veřejné 

dopravy 

metropolitn

í oblasti 

Riga 

 

Milník Koordinovaný 

přístup k 

plánování, 

objednávání a 

organizaci 

přepravy 

cestujících v 

metropolitní 

oblasti Riga 

Při plánování, 

objednávání a 

organizaci osobní 

dopravy v 

metropolitní oblasti 

Riga byl zaveden 

koordinovaný 

přístup. 

Nepoužije 

se 

Nepoužij

e se 

Nepoužij

e se 

Q4 2023 Dokončení nezbytných kroků k provádění 

koordinovaného přístupu. To zahrnuje mimo jiné:  
 — zřízení pracovní skupiny pro koordinaci 

plánování městské hromadné dopravy v Rize;  
 — V souladu s rozvojem osobní železniční 

dopravy v Lotyšsku byl přijat plán městské 

hromadné dopravy v Rize. 

2 1.1.1 

Ekologizace 

systému 

veřejné 

dopravy 

metropolitn

í oblasti 

Riga 

Milník Reforma veřejné 

dopravy RMA 

Zprovoznění 

jednotné 

multimodální sítě 

veřejných 

dopravních spojů 

pro metropolitní 

oblast Riga  

Nepoužije 

se 

Nepoužij

e se 

Nepoužij

e se 

Q4 2025 Zprovoznění multimodální sítě veřejných 

dopravních linek pro metropolitní oblast Riga s 

jednotným a harmonizovaným jízdním řádem, 

jednotnou cenovou a slevovou politikou a 

jednotnou jízdenkou pro integrovaný systém 

veřejné dopravy v metropolitní oblasti Riga 

3  1.1.1.1i. 

Konkurenc

eschopná 

osobní 

železniční 

doprava v 

rámci 

společného 

Cíl Délka 

vytvořených 

elektrických 

železničních 

tratí a 

modernizace 

stávajících 

železničních 

 Km 0 81 Q1 2026 Elektrifikace (změna kontaktní sítě pro přechod 

na elektrifikační soustavu 25 kV, zvýšení celkové 

délky elektrifikovaných tratí) a související 

činnosti (výstavba elektrických dvoukolejných 

úseků, zlepšení schémat staničních kolejí, 

rekonstrukce stanic (včetně zlepšení kolejových 

schémat, rekonstrukce nástupišť pro cestující a 

výstavba bezpečných dvojitých dvouúrovňových  
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systému 

veřejné 

dopravy 

města Riga 

 

tratí pro osobní 

dopravu 

přechodů a přístupu na nástupiště), přizpůsobení 

návěstních systémů. 

 

4  1.1.1.1i. 

Konkurenc

eschopná 

osobní 

železniční 

doprava v 

rámci 

společného 

systému 

veřejné 

dopravy 

města Riga 

 

Cíl Počet 

provozovaných 

městských a 

příměstských 

elektrických 

vlaků (bateriové 

elektrické 

vlaky)  

 Počet 0 7 Q3 2026 Dodání vozidel s nulovými emisemi (bateriové 

elektrické vlaky (BEMU)). 

5 1.1.1.2i. 

Zlepšení 

systému 

veřejné 

dopravy 

města Rigy 

šetrné k 

životnímu 

prostředí  

Cíl Počet 

elektrických 

dopravních 

jednotek 

provozovaných 

městem Riga 

(elektrické 

autobusy, 

tramvaje) 

 Počet 0 21 Q3 2026 Dodání jednotek městské hromadné dopravy s 

nulovými emisemi, jako jsou elektrické autobusy 

a tramvaje. 

6 1.1.1.3.i. 

Kompletní 

infrastrukt

ura pro 

jízdu na 

Cíl Délka nově 

vybudované 

nebo 

renovované 

cyklistické 

 Km 0 60 Q3 2026 Zprovoznění nově vybudované nebo renovované 

cyklistické infrastruktury. 



 

 

10157/21 ADD 1   7 

 ECOMP 1A  CS 

 

kole infrastruktury ve 

městech Riga a 

Pieriga (část 

metropolitní 

oblasti Riga) 

7 1.2.1.1.i.I. 

Zlepšení 

energetické 

účinnosti 

budov s 

více 

bytovými 

jednotkami 

a přechod 

na 

technologie 

obnovitelné 

energie 

Milník Vstup v platnost 

podpůrného 

programu pro 

zlepšení 

energetické 

účinnosti 

obytných budov  

Vstup v platnost 

podpůrného 

programu pro 

zlepšení 

energetické 

účinnosti obytných 

budov  

Nepoužije 

se 

Nepoužij

e se 

Nepoužij

e se 

Q1 2022 Vstup v platnost podpůrného programu pro 

zlepšení energetické účinnosti obytných budov s 

kritérii způsobilosti, která odrážejí požadavky 

příslušné oblasti intervence „025a – energeticky 

účinná renovace stávajícího bytového a 

domovního fondu, demonstrační projekty a 

podpůrná opatření v souladu s kritérii energetické 

účinnosti“ přílohy VI nařízení o RRF.  

8 1.2.1.1.i.I. 

Zlepšení 

energetické 

účinnosti 

budov s 

více 

bytovými 

jednotkami 

a přechod 

na 

technologie 

obnovitelné 

energie 

Cíl Schválené 

projekty v 

hodnotě 

nejméně 40 097 

400 EUR  

 EUR 0 40 097 

400 

Q3 2024 Projekty schválené institucí Altum ve výši 

nejméně 40 097 400 EUR. 

Schválení provádí rozvojová finanční instituce 

Altum. 
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9 1.2.1.1.i.I. 

Zlepšení 

energetické 

účinnosti 

budov s 

více 

bytovými 

jednotkami 

a přechod 

na 

technologie 

obnovitelné 

energie 

Cíl Snížení spotřeby 

primární energie 

v budovách s 

více bytovými 

jednotkami 

majících vyšší 

energetickou 

účinnost 

 MWh/rok 0 14423 Q3 2026  Snížení spotřeby primární energie v budovách s 

více bytovými jednotkami využívajících zlepšení 

díky energeticky účinné renovaci v rámci 

opatření. 

10 1.2.1.2.i. 

Zvýšení 

energetické 

účinnosti v 

podnikání, 

které má 

být podle 

plánu 

prováděno 

na 

vnitrostátní 

úrovni v 

podobě 

kombinova

ného 

finančního 

nástroje 

Milník Vstup v platnost 

programu na 

podporu 

energetické 

účinnosti v 

podnikání 

Vstup nařízení v 

platnost  

Nepoužije 

se 

Nepoužij

e se 

Nepoužij

e se 

Q1 2022 Vstup v platnost nařízení schváleného kabinetem 

ministrů, které podporuje provádění programů na 

zlepšení energetické účinnosti podniků.  
Programy podpory se provádějí ve formě 

kombinovaného finančního nástroje, kterým je 

vratná půjčka a sleva z kapitálu.  
Jelikož kritéria způsobilosti odrážejí požadavky  

příslušné oblasti pomoci „024.b - Energetická 

účinnost a demonstrační projekty v malých a 

středních podnicích nebo ve velkých podnicích a 

podpůrná opatření v souladu s kritérii energetické 

účinnosti [3]“ přílohy VI nařízení o RRF, stanoví 

podmínky podpory minimální úsporu primární 

energie ve výši 30 % u projektů energetické 

účinnosti budov a zařízení, minimálně 30% 

průměrných úspor primární energie v 

projektovém portfoliu daného opatření RRF 

(alespoň 25 % u energetické účinnosti zařízení). 

Aby bylo zajištěno dosažení výsledků, podmínky 

zahrnují minimální práh úspor energie na euro z 

investovaných veřejných prostředků jako 
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kritérium způsobilosti projektu. 

Podmínky zahrnují kritéria způsobilosti k 

zajištění souladu se zásadami „významně 

nepoškozovat“ v souladu s pokyny k uplatňován í 

zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) 

a s příslušnými právními předpisy EU a 

vnitrostátními právními předpisy.  
Podpora se poskytuje prostřednictvím 

nabídkového řízení na projekty s nejvyššími 

očekávanými úsporami energie na jedno 

investované euro. 

11 1.2.1.2.i. 

Zvýšení 

energetické 

účinnosti v 

podnikání, 

které má 

být podle 

plánu 

prováděno 

na 

vnitrostátní 

úrovni v 

podobě 

kombinova

ného 

finančního 

nástroje 

Cíl Plánované 

úspory emisí 

skleníkových 

plynů  

  

Ekvivalen

t CO2 v 

t/rok 

0 11498 Q3 2026 Úspory emisí skleníkových plynů v ekvivalentu 

CO2 na tunu na základě očekávaných úspor 

emisí v důsledku opatření.  

 

12 1.2.1.2.i. 

Zvýšení 

energetické 

účinnosti v 

podnikání, 

které má 

Cíl Schválené 

projekty ve výši 

nejméně 72 351 

600 EUR  

 EUR 0 72 351 

600 

Q4 2024 Schválené projekty ve výši nejméně 72 351 600 

EUR. 
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být podle 

plánu 

prováděno 

na 

vnitrostátní 

úrovni v 

podobě 

kombinova

ného 

finančního 

nástroje 

13 1.2.1.3.i.I. 

Zlepšení 

obecních 

budov a 

infrastrukt

ury 

podporou 

přechodu 

na 

technologie 

v oblasti 

obnovitelný

ch zdrojů 

energie a 

zlepšením 

energetické 

účinnosti 

Milník Vstup v platnost 

právního rámce 

pro podpůrný 

program ke 

zlepšení 

energetické 

účinnosti obecní 

infrastruktury, 

který podporuje 

projekty s 

plánovaným 

snížením 

primární energie 

nebo CO2 

alespoň o 30 %. 

Vstup nařízení 

vlády v platnost  

   Q4 2022 Vstup v platnost nařízení vlády, kterým se 

stanoví prováděcí podmínky pro zlepšení budov a 

infrastruktury místní správy, podpora přechodu k 

využívání technologií obnovitelné energie a 

zlepšení energetické účinnosti, přičemž kritéria 

způsobilosti odrážejí požadavky příslušné oblasti 

intervence „026a – Energeticky účinná renovace 

nebo opatření na zvýšení energetické účinnosti 

veřejné infrastruktury, demonstrační projekty a 

podpůrná opatření v souladu s kritérii energetické 

účinnosti“ přílohy VI nařízení o RRF  

14 1.2.1.3.i.I. 

Zlepšení 

obecních 

budov a 

infrastrukt

ury 

podporou 

Cíl Zadání zakázek 

na realizaci 

projektů 

zvyšování 

energetické 

účinnosti budov 

a infrastruktury 

 EUR 0 27 838 

800 

Q4 2024 Oznámení o zadání zakázky ve výši nejméně 27 

838 800 EUR. 
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přechodu 

na 

technologie 

v oblasti 

obnovitelný

ch zdrojů 

energie a 

zlepšením 

energetické 

účinnosti 

místní správy 

nejméně za 27 

838 800 EUR 

15 1.2.1.3.i.I. 

Zlepšení 

obecních 

budov a 

infrastrukt

ury 

podporou 

přechodu 

na 

technologie 

v oblasti 

obnovitelný

ch zdrojů 

energie a 

zlepšením 

energetické 

účinnosti 

Cíl  Snížení spotřeby 

primární energie 

v obecních 

budovách a 

infrastruktuře 

 KWh/rok 0 4 544 

563 

Q4 2025 Snížení spotřeby primární energie v obecních 

budovách a infrastruktuře vyplývající z opatření 

ke zvýšení energetické účinnosti v obecních 

budovách a infrastruktuře podporovaných v 

rámci opatření. Energetické certifikáty lze použít 

k prokázání snížení spotřeby primární energie. 

Cílem opatření je snížit spotřebu primární energie 

nejméně o 30 %.  

 

16 1.2.1.4.i.I. 

Zlepšení 

energetické 

účinnosti 

budov 

veřejného 

sektoru, 

včetně 

Milník Vstup v platnost 

podpůrného 

programu pro 

zlepšení 

energetické 

účinnosti 

státních a 

historických 

Vstup v platnost 

podpůrného 

programu pro 

zlepšení 

energetické 

účinnosti státních a 

historických budov 

schváleného 

Nepoužije 

se 

Nepoužij

e se 

Nepoužij

e se 

Q1 2022 Vstup v platnost podpůrného programu pro 

zlepšení energetické účinnosti ve státních a 

historických budovách, jehož kritéria 

způsobilosti odrážejí požadavky použitelného 

pole podpory 026a - Energeticky účinná renovace 

nebo opatření na zvýšení energetické účinnosti 

veřejné infrastruktury, demonstrační projekty a 

podpůrná opatření v souladu s kritérii energetické 
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historickýc

h budov 

budov  kabinetem ministrů účinnosti podle přílohy VI nařízení o RRF.  

17 1.2.1.4.i.I. 

Zlepšení 

energetické 

účinnosti 

budov 

veřejného 

sektoru, 

včetně 

historickýc

h budov 

Cíl Oznámení o 

zadání zakázek 

v hodnotě 

nejméně 16 769 

200 EUR 

 EUR 0 16 769 

200 

Q3 2024 Oznámení příjemcům o zadání zakázek ve výši 

nejméně 16 769 200 EUR. 

18 1.2.1.4.i.I. 

Zlepšení 

energetické 

účinnosti 

budov 

veřejného 

sektoru, 

včetně 

historickýc

h budov 

Cíl  Snížení spotřeby 

primární energie 

ve veřejných 

budovách 

majících vyšší 

energetickou 

účinnost 

 MWh/rok 0 4456 Q3 2026   
 Snížení spotřeby primární energie ve veřejných 

budovách majících vyšší energetickou účinnost v 

důsledku investic podporovaných v rámci 

opatření. Energetické certifikáty lze použít k 

prokázání snížení spotřeby primární energie. 

19 1.2.1.5.i. 

Modernizac

e 

elektroener

getických 

přenosovýc

h a 

distribučníc

h sítí 

Cíl Oznámení o 

zadání zakázek 

na projekty 

schválené ve 

výši 80 000 000 

EUR. 

 EUR 0 80 000 

000 

Q1 2023 Oznámení příjemcům o zadání zakázek na 

schválené projekty ve výši 80 000 000 EUR. 
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20 1.2.1.5.i. 

Modernizac

e 

elektroener

getických 

přenosovýc

h a 

distribučníc

h sítí 

Cíl Instalace 

připojovacích 

bodů pro 

dobíjení 

elektrických 

vozidel a/nebo 

mikrogeneraci 

 Počet 0 2060 Q3 2026 Kombinovaný počet instalovaných připojovacích 

bodů pro dobíjení elektrických vozidel a/nebo 

mikrogeneraci, které jsou v provozu 

21 1.2.1.5.i. 

Modernizac

e 

elektroener

getických 

přenosovýc

h a 

distribučníc

h sítí 

Milník Vstup v platnost 

regulačního 

rámce, který má 

zajistit přenos 

elektřiny 

vyrobené z 

obnovitelných 

zdrojů do sítí 

(včetně 

využívání lesů a 

jiných veřejných 

pozemků pro 

výrobu větrné 

energie) a 

podpořit rozvoj 

infrastruktury 

pro větrnou 

energii.  

Vstup v platnost: a) 

právní 

předpisy/nařízení, 

které dávají k 

dispozici státní lesy 

pro výstavbu 

větrných 

elektráren, určují 

vhodné oblasti pro 

rozvoj a 

zpřístupňují je 

soukromým 

investorům k 

podávání nabídek.  

b) Právní 

předpisy/nařízení 

snižující právní 

nejistotu u investic 

do větrné energie 

upřesněním 

případů, kdy 

mohou být 

investice odmítnuty 

po posouzení 

dopadů, a 

zavedením 

Nepoužije 

se 

Nepoužij

e se 

Nepoužij

e se 

Q2 2024 Vstup v platnost:  

a) právní předpisy/nařízení, které dají k dispozici 

státní lesy pro výstavbu větrných elektráren, 

určují vhodné oblasti pro rozvoj a zpřístupňují je 

soukromým investorům k podávání nabídek;  

b) Právní předpisy/nařízení snižující právní 

nejistotu u investic do větrné energie upřesněním 

případů, kdy mohou být investice odmítnuty po 

posouzení dopadů, a zavedením zrychleného 

mechanismu pro řešení problémů v takových 

případech.  

Opatření zajistí soulad se zásadou „významně 

nepoškozovat“ v souladu s pokyny k uplatňován í 

zásady „významně nepoškozovat“ 

(2021/C58/01), zejména pokud jde o dopady 

opatření na lesy v důsledku změny ve využívání 

půdy, a s právními předpisy EU v oblasti 

životního prostředí. 
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zrychleného 

mechanismu pro 

řešení problémů v 

těchto případech  

22 1.3.1.r. 

Přizpůsobe

ní systému 

zvládání 

katastrof 

změně 

klimatu, 

záchranné 

služby a 

služby 

rychlé 

reakce 

Milník Zveřejnění 

zprávy o 

provádění 

systému řízení 

rizika katastrof 

Zveřejnění 

informační zprávy 

o provádění 

systému řízení 

rizika katastrof 

schváleného 

kabinetem ministrů 

Nepoužije 

se 

Nepoužij

e se 

Nepoužij

e se 

Q1 2022 Ministerstvo vnitra zveřejní po dohodě s orgány 

zapojenými do systému zvládání katastrof 

informační zprávu pro kabinet ministrů o 

stavbách středisek pro řešení katastrof, 

stavebních oblastech a nákladech na každé 

staveniště, jakož i orientační harmonogram 

provádění plánů zvládání katastrof, které mají být 

zavedeny v jednotlivých lokalitách, a o uzavření 

stavebních smluv, včetně zprávy. Zpráva rovněž 

obsahuje celkovou zprávu o pokroku reforem a 

prováděcí plán týkající se těchto reformních 

složek: i) budování technických kapacit (zejména 

pokud jde o modernizaci specializovaných 

zásahových a záchranných vozidel), ii) 

harmonogram provádění souvisejících řešení v 

oblasti zvládání katastrof v oblasti IKT a iii) 

pokrok v provádění odborné přípravy a 

preventivních opatření. 

23 1.3.1.1.i. 

Přizpůsobe

ní systému 

zvládání 

katastrof 

změně 

klimatu, 

záchranné 

služby a 

služby 

rychlé 

reakce 

Cíl Výstavba center 

pro zvládání 

katastrof a 

reakce na 

mimořádné 

události s téměř 

nulovou 

spotřebou 

energie  

 Počet 0 8 Q1 2026 Počet nově vybudovaných středisek uvedených 

do provozu. Investice se použijí na výstavbu 

středisek pro zvládání katastrof s téměř nulovou 

spotřebou energie.  
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24 1.3.1.r. 

Přizpůsobe

ní systému 

zvládání 

katastrof 

změně 

klimatu, 

záchranné 

služby a 

služby 

rychlé 

reakce 

Cíl Celková plocha 

zasažená 

požárem v 

případě 

přírodních 

požárů za 

pětileté období 

(2020–2024) 

 Plocha 

(hektarů) 

3923,1 2635,3 Q1 2025 Celková plocha postižená přírodními požáry se 

započítává jako průměr za poslední čtyři po sobě 

jdoucí roky. Přírodní požáry jsou definovány 

jako požáry rašeliny, suché trávy, loňské trávy, 

keřů, stromů, strnišť, sena, rákosu a sítiny, lesní 

půdy a jednotlivých stromů, v souladu s 

kumulativními statistikami státní hasičské a 

záchranné služby.  

25 1.3.1.2.i. 

Investice do 

infrastrukt

ury pro 

snižování 

povodňovýc

h rizik 

Milník Veřejné zakázky 

na stavební 

práce zadané na 

polovinu 

celkového počtu 

renovací 

Veřejné zakázky na 

stavební práce 

zadané na polovinu 

celkového počtu 

renovací 

 

% 0 50 Q4 2024 Zakázky na stavební práce zadané nejméně na 50 

% celkového počtu renovací do 31. prosince 

2024 

26 1.3.1.2.i. 

Investice do 

infrastrukt

ury pro 

snižování 

povodňovýc

h rizik 

Cíl Oblast chráněná 

proti riziku 

povodní 

 Plocha 

(hektarů) 

0 59000 Q3 2026 Oblast, která je chráněna před povodněmi v 

důsledku provedených investic, v hektarech. . 

Zásady a výpočty pro určení území jsou 

stanoveny v nařízení vlády č. 329 ze dne 30. 

června 2015 „Pravidla lotyšské stavební normy 

LBN 224-15 Meliorizační systémy a 

hydrotechnické budovy“. 

K zajištění souladu se zásadami „významně 

nepoškozovat“ v souladu s pokyny k uplatňován í 

zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01) 

má toto opatření:  

i) případně zahrnout „odpovídající 

posouzení“ podle čl. 6 odst. 3 

směrnice o stanovištích za účelem 

posouzení dopadů navrhovaných 
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opatření na chráněné druhy a 

stanoviště (jak jsou definovány 

směrnicí o ptácích (směrnice 

2009/147/ES) a směrnicemi o 

stanovištích (směrnice Rady 

92/43/EHS)). Tato odpovídající 

posouzení by měla být prováděna u 

všech projektů, které se nacházejí v 

oblastech citlivých z hlediska 

biologické rozmanitosti nebo v 

jejich blízkosti; 

ii) zajistit, aby lokality, u nichž se 

provádí náležité posouzení, měly 

konkrétní cíle ochrany a aby byla 

zavedena nezbytná ochranná 

opatření v souladu se směrnicí o 

stanovištích;  

iii) zajistit plný soulad s rámcovou 

směrnicí o vodě (směrnice 

2000/60/ES) a nezpůsobovat čisté 

zhoršení stavu vodních útvarů v 

souladu s čl. 4 odst. 7 této směrnice. 
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B. SLOŽKA č. 2: DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE 

Složka se zabývá hlavními digitálními výzvami – nedostatkem základních a pokročilých digitálních 

dovedností a nízkou digitální integrací podniků. Kromě toho se složka zabývá všemi aspekty 
digitální transformace – veřejným a soukromým sektorem, dovednostmi a konektivitou. Investice se 
zaměřují především na infrastrukturu a služby.  

Cílem složky je přispět k digitální transformaci společnosti a hospodářství, včetně zotavení z krize 

způsobené onemocněním COVID-19, rozvojem nezbytné infrastruktury, kapacit a dovedností; 

zlepšit účinnost, digitální procesy a správu dat ve veřejné správě; poskytovat podporu digitální 

transformaci podniků a zlepšovat konektivitu. 

Složka se zabývá doporučeními pro zemi týkajícími se dovedností a vzdělávání dospělých 

(doporučení pro zemi č. 2, 2019, doporučení pro zemi č. 2, 2020). Zejména přispívá ke zvyšování 

kvality a účinnosti vzdělávání a odborné přípravy se zaměřením na digitální dovednosti. Zahrnuta 

jsou opatření pro rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace pro pracovníky a nezaměstnané, ovšem bez 

zaměření na osoby s nízkou kvalifikací (doporučení pro zemi č. 2, 2019). Investice do digitální 

transformace reagují na doporučení pro zemi související s investicemi (doporučení pro zemi č. 3, 

2019 a č. 3, 2020) – plánují se investice do informačních systémů veřejného sektoru, základních a 

pokročilých digitálních dovedností, digitální adaptace podniků a konektivity.  

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu 
článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům 

stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady 
„významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).  

 

B.1.  Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu 

Reforma: 2.1.1r Modernizace vnitrostátních procesů a služeb a digitální transformace  

Cílem opatření je modernizovat veřejnou správu a její služby digitální transformací a zaměřit se na 
důležité funkce, procesy a služby veřejné správy, které dosud nebyly digitalizovány, jsou nově 

vyvíjeny nebo významně posíleny. Druhý pilíř sestává z modernizačních opatření, která jsou 
spojena se zpracováním základních datových souborů veřejné správy, a připravují tak půdu pro 

provádění reformy správy údajů. 

Reforma spočívá ve vytvoření společné koncepční architektury IKT pro služby veřejné správy a 
jejich podporu řízení a definování kvalitativních a kvantitativních metrik služeb. Provádění reformy 

koordinuje a řídí vnitrostátní organizace pro správu informačních a komunikačních technologií, 
přičemž konkrétní úkoly provádění reformy plní orgán odpovědný za každý úkol. 

Reforma se provede do 30. června 2022. 

Investice: 2.1.1.1i. Modernizace správy a digitální transformace služeb, včetně podnikatelského 
prostředí 

Cílem opatření je transformovat služby veřejné správy a procesy jejich poskytování za účelem 
účinného provádění digitální transformace ekonomiky. Děje se tak využíváním inovativních 
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technologií a přístupů, včetně řešení založených na umělé inteligenci a strojovém učení, jakož i 
zavedením prognostického a rozhodovacího přístupu založeného na datech, pokud jde o řízení 
služeb a procesů, a zajištěním plného uplatňování zásady „pouze jednou“. 

Opatření spočívá v investicích do 11 jednotlivých systémů nebo řešení: 1) digitální prvky volebních 
procesů; 2) postupy civilní ochrany a dohledu nad požární bezpečností; 3) procesy sledování 

veřejné bezpečnosti; 4) procesy ochrany knihoven, muzeí a kulturních památek; 5) procesy 
monitorování informačního prostoru; 6) procesy udržitelnosti veřejných sdělovacích prostředků; 7) 
postupy registrace veterinárních léčivých přípravků; 8) zpracování údajů o dopravě a logistice v 

přístavech; 9) zpracování údajů v obchodním rejstříku; 10) zpracování údajů o daních; a 11) 
zpracování údajů o veřejných zakázkách.  

Investice se uskuteční do 31. srpna 2026. 

Reforma: 2.1.2.r Zvýšení účinnosti a interoperability při využívání vnitrostátních zdrojů IKT 

Cílem reformy je přeměnit přístup poskytování informačních a komunikačních technologií ve 

veřejné správě centralizací poskytování jednotných služeb sdílení IKT v odborných střediscích, 
která podporují několik institucí. 

Reforma spočívá v rozvoji centrálních systémů a platforem veřejné správy a v konsolidaci služeb 
výpočetní infrastruktury, které umožňují automatizaci a účinnost procesů dodávek, zajišťují 
přeshraniční přístup ke službám veřejné správy a konsolidují služby výpočetní techniky a 

infrastruktury pro ukládání dat ve veřejné správě. 

 Reforma se provede do 30. června 2022. 

Investice: 2.1.2.1.i. Centralizované správní platformy a systémy 

Cílem investice je zajistit fungování správy jako jediné organizace, což by zahrnovalo zavedení 
standardizovaných podpůrných funkcí, jako je účetnictví, správa zaměstnanců a účetnictví a řízení 

zdrojů. 

Investice sestává ze čtyř platforem pro poskytování veřejných služeb, pěti platforem pro oddělení a 

podpůrné funkce a šesti platforem a systémů pro obce. 

Investice se uskuteční od 1. dubna 2022 do 31. srpna 2026. 

Investice: 2.1.2.2i. Lotyšský federovaný cloud 

Cílem investice je zajistit sdílenou výpočetní a datovou infrastrukturu a její služby pro veřejnou 
správu a rozvíjet kompetenční centra infrastruktury IKT pro ukládání a výpočetní techniku (uzly 

lotyšského federovaného cloudu). 

Investice spočívá ve zřízení lotyšského federovaného cloudu, který předpokládá konsolidaci kapacit 
veřejného sektoru v oblasti ukládání dat a výpočetních kapacit v rámci koordinovaného projektu. V 

první fázi spočívá v integraci čtyř poskytovatelů sdílených služeb – Lotyšského rozhlasového a 
televizního centra, Národní knihovny Lotyšska, informačního střediska ministerstva vnitra a 

ministerstva zemědělství – do národního federovaného cloudu. Celkem tři platformy a služby pro 
poskytování veřejných služeb a sedm platforem pro oddělení a podpůrné funkce budou začleněny 
do národního federovaného cloudu. 
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Investice se uskuteční do 31. srpna 2026. 

Reforma: 2.1.3 Rozvoj národních ekonomických dat a ekonomiky založené na digitálních službách 

Cílem reformy je zajistit dostupnost a sdílení veřejných a soukromých údajů a služeb vytvořením 

základů pro rozvoj a interoperabilitu ekonomiky založené na datech a platformové ekonomiky s 
evropskými datovými prostory a zajištěním sdílení údajů v rámci EU. 

Reforma spočívá v rozvoji kapacit veřejného sektoru pro shromažďování a zpracovávání údajů a v 
zavedení vhodných zásad správy s cílem zajistit přístup založený na jediném kontaktním místě pro 
výměnu údajů mezi sektory a evropskými datovými prostory.  

Reforma se provede do 31. prosince 2023. 

Investice: 2.1.3.1.i. Dostupnost, sdílení a analýza údajů 

Cílem investice je podpořit sdílení údajů v rámci veřejného sektoru a mezi veřejným a soukromým 
sektorem, zavedení zásady jednorázovosti a sdílení údajů ve vnitrostátním a evropském prostoru.  

Investice spočívá ve vytvoření řešení pro nahrávání a obnovu údajů s vysokou dostupností a 

souboru datových objektů z odvětví vzdělávání, podnikání, občanství a dokladů totožnosti (do roku 
2023) a sociálního pojištění a bezpečnosti; pozemků a nemovitostí a daní (do roku 2026). 

Investice se uskuteční do 31. srpna 2026. 

Reforma: 2.2.1.r Vytvoření podpory celého cyklu podnikové digitální transformace s regionálním 
pokrytím 

Cílem reformy je zřídit evropské centrum pro digitální inovace (EDIH), zajistit jeho regionální 
přítomnost prostřednictvím regionálních kontaktních míst a vytvořit jednotný a koordinovaný 

podpůrný ekosystém, který usnadní digitální transformaci obchodních činností. 

Reforma spočívá ve zřízení EDIH, jednotné platformy/ekosystému podporujících digitální 
transformaci jako jednotného kontaktního místa, a zavedení systému testování digitální vyspělosti; 

zajištění toho, aby regionální kontaktní místa poskytovala tyto nové funkce na podporu digitální 
transformace: testy digitální vyspělosti v regionech; přístup k testování a pilotním projektům; 

mentorství a školení v oblasti digitálních dovedností.  

Reforma se provede do 30. září 2022. 

Investice: 2.2.1.1i. Podpora zřizování center pro digitální inovace a regionálních kontaktních míst 

Cílem investice je posílit digitální transformaci podniků nabídkou cílených podpůrných opatření 
založených na zjištěných potřebách podniků v oblasti digitalizace.  

Investice spočívá v tom, že společnostem poskytuje test digitální vyspělosti; zajišťuje odbornou 
přípravu zástupců společností, určuje potřeby investic a infrastruktury a podporuje mezinárodní 
viditelnost. 

Investice se uskuteční do 30. června 2026. 
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Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně 
nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v podmínkách nadcházejících výzev k 
předkládání projektů vyloučí tyto činnosti: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně 

následného využívání5; ii) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) 
dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční 

hodnoty6; iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami7 a zařízeními na mechanicko-
biologickou úpravu8; a iv) činnosti, při nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit 
životní prostředí. V podmínkách musí být navíc stanoveno, že mohou být vybrány pouze činnosti, 

které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v 
oblasti životního prostředí. 

 

Investice: 2.2.1.2.i. Podpora digitalizace procesů v rámci obchodních činností 

Cílem investice je podpořit zvýšenou produktivitu prostřednictvím cíleného investování zdrojů a 

vytvořit vyšší přidanou hodnotu v obchodních procesech. 

Investice sestává z grantového programu digitalizace procesů a funkcí v podnicích. Podpora může 

být poskytnuta na pořízení IT řešení, a to jak softwaru, tak hardwaru, pořízení snímačů, nákupu 
vybavení IT, infrastruktury IT, zavádění procesů digitální integrace.  

Investice se uskuteční do 30. června 2026. 

  

Investice: 2.2.1.3.i. Podpora zavádění nových produktů a služeb do podnikání 

Cílem investice je podpořit vytváření nových technologicky vyspělých digitálních produktů a 
služeb.  

Investice sestává z grantového programu na zavedení moderních nástrojů automatizace, robotizace 

a kontroly práce v procesech výroby a rozvoje služeb, jakož i na podporu zavádění 
individualizovaných řešení v oblasti elektronického obchodu. Podporované činnosti pro nové 

                                                                 
5 S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury 

pro přenos a distribuci, s využitím zemního plynu, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III 

technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). 
6 Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než 

příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty 

stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s 

emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447. 
7 Toto vyloučení se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření týkající se zařízení určených výhradně ke zpracování 

nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a stávajících zařízení, je-li účelem akcí v rámci tohoto opatření zvýšení 

energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování či používání nebo získávání materiálů z 

popela ze spalování za předpokladu, že tyto investice nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného 

zařízení nebo k prodloužení životnosti zařízení; tyto skutečnosti se prokazují na úrovni zařízení. 
8 Toto vyloučení se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření týkající se stávajících zařízení na mechanicko -

biologickou úpravu, je-li účelem akcí v rámci tohoto opatření zvýšení energetické účinnosti nebo modernizace pro 

účely recyklace tříděného odpadu, kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu za 

předpokladu, že tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného zařízení 

nebo k prodloužení životnosti zařízení; tyto skutečnosti se  prokazují na úrovni zařízení. 
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digitální produkty a služby zahrnují studie proveditelnosti; průmyslový výzkum; experimentální 
vývoj, včetně vývoje prototypů; a podporu projektů v rámci programu Digitální Evropa. 

Investice se uskuteční do 30. června 2026. 

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně 
nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v podmínkách nadcházejících výzev k 

předkládání projektů vyloučí tyto činnosti: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně 
následného využívání9; ii) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) 
dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční 

hodnoty10; iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami11 a zařízeními na mechanicko-
biologickou úpravu12; a iv) činnosti, při nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit 

životní prostředí. V podmínkách musí být navíc stanoveno, že mohou být vybrány pouze činnosti, 
které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v 
oblasti životního prostředí. 

 

Investice: 2.2.1.4i. Finanční nástroje k usnadnění digitální transformace hospodářských subjektů 

Cílem investice je zvýšit produktivitu a účinnost výrobních procesů pro dosažení maximální 
návratnosti podporou rozsáhlých investic do nástrojů digitální transformace zaměřených na 
produktivitu. Investice usnadní zavádění řešení Průmyslu 4.0 do výrobních procesů. 

Investice sestává ze systému finančních nástrojů, který poskytuje úvěry s grantovými prvky pro 
provedení významných změn v celkovém procesu rozvoje výroby nebo služeb, digitalizaci 

tradičních procesů ve společnostech, zavedení řešení Průmyslu 4.0 (internet věcí, umělá inteligence, 
strojové učení, blockchain, data velkého objemu, cloud computing, vysoce výkonná výpočetní 
technika) pro hlavní činnost společností. 

Investice se uskuteční do 30. června 2026. 

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně 

nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v podmínkách nadcházejících výzev k 

                                                                 
9 S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury 

pro přenos a distribuci, s využitím zemního plynu, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III 

technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). 
10 Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než 

příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty 

stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s 

emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447. 
11 Toto vyloučení se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření týkající se zařízení určených výhradně ke zpracování 

nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a stávajících zařízení, je-li účelem akcí v rámci tohoto opatření zvýšení 

energetické účinnosti, zachycování výfukových  plynů za účelem skladování či používání nebo získávání materiálů z 

popela ze spalování za předpokladu, že tyto investice nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného 

zařízení nebo k prodloužení životnosti zařízení; tyto skutečnosti se prokazují na úrovni zařízení. 
12 Toto vyloučení se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření týkající se stávajících zařízení na mechanicko -

biologickou úpravu, je-li účelem akcí v rámci tohoto opatření zvýšení energetické účinnosti nebo modernizace pro 

účely recyklace tříděného odpadu, kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu za 

předpokladu, že tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného zařízení 

nebo k prodloužení životnosti zařízení; tyto skutečnosti se prokazují na úrovni zařízení. 
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předkládání projektů vyloučí tyto činnosti: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně 
následného využívání13; ii) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) 
dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční 

hodnoty14; iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami15 a zařízeními na mechanicko-
biologickou úpravu16; a iv) činnosti, při nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit 

životní prostředí. V podmínkách musí být navíc stanoveno, že mohou být vybrány pouze činnosti, 
které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v 
oblasti životního prostředí. 

 

Investice: 2.2.1.5i. Podpora digitální transformace mediálních společností 

Cílem investice je usnadnit digitální transformaci mediálního odvětví a usnadnit přizpůsobení 
mediálních společností moderním trendům v oblasti sledování médií v digitálním prostředí. 

Investice sestává z režimu podpory investic do vývoje technologických řešení a zlepšení digitálních 

dovedností a obchodních modelů v odvětví médií.  

Investice se uskuteční do 30. června 2026. 

Reforma: 2.3.1.r. Rozvoj udržitelného a sociálně odpovědného podpůrného rámce pro vzdělávání 
dospělých 

Cílem reformy je zvýšit do 31. prosince 2025 míru účasti dospělých na vzdělávání na 8 % (dospělé 

osoby ve věku 25–64 let) a usnadnit dosažení dalších cílů stanovených v pokynech pro rozvoj 
vzdělávání na období 2021–2027. Reforma vytvoří a posílí právní rámec pro udržitelný a sociálně 

odpovědný podpůrný systém pro vzdělávání dospělých; povzbudí podniky (zejména malé a střední 
podniky) k tomu, aby svým zaměstnancům poskytovaly příležitosti ke zlepšení jejich dovedností a 
schopností; a vytvoří více příležitostí a práv pro zaměstnance, aby se mohli účastnit vzdělávání.  

Součástí reformy je soubor milníků rozvoje politik stanovených v pokynech pro rozvoj vzdělávání 
na období 2021–2027, které vstoupí v platnost; stanovení odpovědnosti podniků za vzdělávání 

                                                                 
13 S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury 

pro přenos a distribuci, s využitím zemního plynu, které jsou v souladu s podmínkami st anovenými v příloze III 

technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). 
14 Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než 

příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty 

stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s 

emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447. 
15 Toto vyloučení se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření týkající se zařízení určených výhradně ke zpracování 

nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a stávajících zařízení, je-li účelem akcí v rámci tohoto opatření zvýšení 

energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování či používání nebo získávání materiálů z 

popela ze spalování za předpokladu, že tyto investice nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného 

zařízení nebo k prodloužení životnosti zařízení; tyto skutečnosti se prokazují na úrovni zařízení. 
16 Toto vyloučení se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření týkající se stávajících zařízení na mechanicko -

biologickou úpravu, je-li účelem akcí v rámci tohoto opatření zvýšení energetické účinnosti nebo modernizace pro 

účely recyklace tříděného odpadu, kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu za 

předpokladu, že tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného zařízení 

nebo k prodloužení životnos ti zařízení; tyto skutečnosti se prokazují na úrovni zařízení. 
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jejich zaměstnanců; zřizování a pilotní projekty individuálních studijních účtů; A pilotní fáze tří 
fondů pro dovednosti. 

Reforma se provede do 30. června 2026. 

  

Investice: 2.3.1.1.i.: Zajištění osvojování pokročilých digitálních dovedností  

Cílem investice je v příštích šesti letech výrazně zvýšit počet odborníků s vysoce odbornými 
digitálními dovednostmi (úrovně DESI 3-5), kteří jsou schopni používat nové produkty a služby 
náročné na špičkové technologie a nové produkty a služby v různých odvětvích. 

Investice spočívá ve vytvoření přibližně 20 pokročilých modulů odborné přípravy v oblasti 
digitálních dovedností v oblasti kvantových technologií, vysoce výkonné výpočetní techniky a 

jazykových technologií, které budou zahrnuty do formálních programů a programů vzdělávání 
dospělých. 

Investice se uskuteční do 31. srpna 2026. 

Investice: 2.3.1.2.i. Rozvoj digitálních dovedností podniků 

Cílem investice je zvýšit úroveň digitálních dovedností v podnicích.  

Investice spočívá v poskytování základních, středních a vysokých digitálních dovedností 
evropskými centry pro digitální inovace ve spolupráci s odvětvovými sdruženími a vzdělávacími 
institucemi a se zapojením stávajících regionálních podnikatelských středisek. 

Investice se uskuteční do 30. června 2024 na poskytování odborné přípravy mentorů digitálních 
dovedností a do 30. června 2026 na poskytování školení v oblasti digitálních dovedností pro 

zaměstnance v 3 000 podnicích.  

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně 
nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v podmínkách nadcházejících výzev k 

předkládání projektů vyloučí tyto činnosti: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně 
následného využívání17; ii) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) 

dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční 
hodnoty18; iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami19 a zařízeními na mechanicko-

                                                                 
17 S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury 

pro přenos a distribuci, s využitím zemního plynu, které jsou v souladu  s podmínkami stanovenými v příloze III 

technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). 
18 Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než 

příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty 

stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s 

emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447. 
19 Toto vyloučení se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření týkající se zařízení určených výhradně ke zpracování 

nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a stávajících zařízení, je-li účelem akcí v rámci tohoto opatření zvýšení 

energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování či používání nebo získávání materiálů z 

popela ze spalování za předpokladu, že tyto investice nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného 

zařízení nebo k prodloužení životnosti zařízení; tyto skutečnosti se prokazují na úrovni zařízení. 
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biologickou úpravu20; a iv) činnosti, při nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit 
životní prostředí. V podmínkách musí být navíc stanoveno, že mohou být vybrány pouze činnosti, 
které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v 

oblasti životního prostředí. 

Investice: 2.3.1.3.i Rozvoj přístupu k samostatné odborné přípravě pro odborníky v oblasti 

informačních a komunikačních technologií 

Cílem investice je vyvinout nový přístup k přípravě odborníků na informační a komunikační 
technologie a vytvořit vzdělávací prostředí pro školu založenou na samostatném učení v oblasti IKT 

s cílem zvýšit podíl odborníků na IKT, včetně žen, ve struktuře zaměstnanců. 

Investice spočívá ve vytvoření vzdělávacího prostředí pro samostatnou odbornou přípravu v oblasti 

IKT a v poskytnutí odborné přípravy pro nejméně 1 000 odborníků formou samostatné odborné 
přípravy v oblasti informačních a komunikačních technologií. 

Investice se uskuteční do 31. srpna 2026. 

Investice: 2.3.1.4 Rozvoj přístupu založeného na individuálních vzdělávacích účtech 

Cílem investice je vytvořit a schválit koncepci individuálních vzdělávacích účtů s cílem stimulovat 

účast dospělých na vzdělávání, zejména zlepšování digitálních dovedností. 

Investice spočívá v podpoře 3 500 dospělých při získávání digitálních dovedností prostřednictvím 
individuálních vzdělávacích účtů. To se provede zpřístupněním nejlepších digitálních vzdělávacích 

nástrojů; využitím specializovaných řešení pro vysoce kvalitní strojový překlad a dalších 
technologií umělé inteligence a zapojením odborníků v oblasti vzdělávání do validace a 

přizpůsobení lokalizovaného obsahu. 

Investice se uskuteční do 31. srpna 2026. 

Reforma: 2.3.r Digitální dovednosti pro digitální transformaci společnosti a veřejné správy 

Cílem reformy je dosáhnout alespoň úrovně základních digitálních dovedností u 54 % obyvatel ve 
věku 16-74 let. 

Reforma spočívá v rozvoji společného rámce pro posuzování základních digitálních dovedností, 
určování a plánování potřeb v oblasti odborné přípravy a hodnocení. 

Reforma se provede do 31. prosince 2022, pokud jde o stanovení rámce, do 31. prosince 2022, 

pokud jde o změnu norem vysokoškolského vzdělávání, a do 31. srpna 2026, pokud jde o dosažení 
cílů v oblasti zvyšování digitálních dovedností. 

  

                                                                 
20 Toto vyloučení se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření týkající se stávajících zařízení na mechanicko -

biologickou úpravu, je-li účelem akcí v rámci tohoto opatření zvýšení energetické účinnosti nebo modernizace pro 

účely recyklace tříděného odpadu, kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu za 

předpokladu, že tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného zařízení 

nebo k prodloužení životnosti zařízení; tyto skutečnosti se prokazují na úrovni zařízení. 
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Investice: 2.3.2.1.i Digitální dovednosti pro občany, včetně mladých lidí 

Cílem investice je poskytování podpůrných opatření pro získávání digitálních dovedností pro 
občany ze všech skupin společnosti, zejména mladých lidí; zavedení systematického přístupu k 

rozvoji digitálních dovedností v obcích; rozvoj digitální a technologické gramotnosti mladých lidí 
mimo formální vzdělávání. 

Součástí investice jsou rozvoj e-learningových kurzů v oblasti samoobslužných digitálních 
dovedností; poskytování samoškolení a dalších digitálních vzdělávacích opatření na místní úrovni; 
činnosti v oblasti technologických inovací v souladu se společnými hlavními směry technologické 

tvořivosti pro rozvoj technologických a inovačních schopností mládeže; programy obcí pro mládež. 
Cílem investice je poskytnout základní digitální dovednosti nejméně 50 000 osobám a dokončit 

programy digitálních dovedností pro mladé lidi ve všech 42 obcích.  

Investice do rozvoje e-learningového kurzu se uskuteční do 31. prosince 2024; školení, činnosti v 
oblasti technologických inovací a programy obcí se provedou do 31. srpna 2026.  

Investice: 2.3.2.2.i. Rozvoj dovedností a schopností v oblasti digitální transformace ve státní a 
místní správě 

Cílem investice je zvýšit dovednosti zaměstnanců veřejné správy v oblasti digitální transformace a 
jejich využívání technologií s cílem vypracovat politiky vhodné pro digitální věk. 

Investice spočívají ve zvýšení digitální kompetence a kapacity zaměstnanců státní správy a místních 

samospráv, včetně plánování digitální transformace a řízení změn, využívání datové analýzy, umělé 
inteligence a dalších moderních technologií k modernizaci operací a služeb, flexibilního řízení 

projektů IKT, využívání moderních digitálních infrastruktur a řízení. 

Investice se uskuteční do 30. června 2023 pro rámec digitálních dovedností a kompetencí a do 31. 
srpna 2026 pro zlepšení digitálních dovedností zaměstnanců veřejné správy. 

Investice: 2.3.2.3i. Odstranění digitální propasti pro sociálně zranitelné studenty a vzdělávací 
instituce 

Cílem investice je poskytnout přístup ke vzdělávacímu obsahu a umožnit účast na procesu 
distančního učení žákům ze sociálně zranitelných skupin. Do konce roku 2021 bude schválen rámec 
pro organizaci a provádění distančního učení ve vzdělávacích institucích. 

Investice spočívá v nákupu zařízení informačních a komunikačních technologií pro instituce 
všeobecného vzdělávání s cílenou podporou žáků ze sociálně zranitelných skupin, učitelů a 

vytvoření „počítačové knihovny“ ve vzdělávacích institucích. Investice se uskuteční do 31. prosince 
2023.  

Reforma 2.4.1r. Rozvoj širokopásmové infrastruktury 

Cílem reformy je prosazovat propojené automatizované řízení a podporovat udržitelnou mobilitu, 
mimo jiné zvyšováním bezpečnosti silničního provozu prostřednictvím inovací.  

Reforma spočívá v přijetí technických požadavků pro propojené a automatizované řízení a v přijetí 
společného modelu pro rozvoj tzv. poslední míle. 
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Reforma se provede do 31. prosince 2021. 

  

Investice: 2.4.1.1.i. Výstavba pasivní infrastruktury v koridoru Via Baltica pro pokrytí sítí 5G 

Cílem investice je vytvoření koridoru 5G v souladu s akčním plánem 5G pro Evropu s počátečním 
zaměřením na koridor Via Baltica, který bude pilotním projektem umožňujícím rozvoj dalších 

silničních úseků v budoucnosti. 

Investice spočívají v budování pasivní infrastruktury v koridoru Via Baltica pro pokrytí sítí 5G s 
ohledem na zjištěnou investiční mezeru a potřeby podniků elektronických komunikací. Očekává se, 

že v pozdější fázi rozvoje bude díky soukromým investicím zavedena aktivní infrastruktura a budou 
poskytnuty služby „poslední míle“, a to i v synergii s Nástrojem pro propojení Evropy. 

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025. 

Investice: 2.4.1.2I. Rozvoj infrastruktury „poslední míle“ v rámci širokopásmové sítě / sítě s velmi 
vysokou kapacitou 

Cílem investice je vytvořit příležitosti pro regionální rozvoj a stimulovat poptávku po nových 
digitálních službách. 

Investice spočívá v tom, že 1 500 domácnostem, podnikům a socioekonomickým subjektům 
poskytne přístup k širokopásmové síti s velmi vysokou kapacitou. 

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025. 

  

B.2.  Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční 

podpory 
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Pořad

ové 

číslo 

Související opatření 

(reforma nebo 

investice) 

Milník/cíl Název 

Kvalitativ

ní 

ukazatele  
(pro 

milníky) 

Kvantitativní 

ukazatele  
(pro cíle) 

Orientační 

harmonogram 

dokončení 

Popis každého milníku a cíle 

Měrn

á 

jedno

tka 

Zákl

adní 

úrove

ň 

Cíl 
Čtvrtl

etí 
Rok 

27 2.1.1  

Modernizace 

vnitrostátních 

procesů a služeb a 

digitální 

transformace 

Milník Vytvoření rámce 

pro jednotné 

řízení činností v 

oblasti rozvoje 

IKT ve veřejné 

správě 

Vstup 

právního 

rámce v 

platnost 

Nepo

užije 

se 

 

Nepo

užije 

se 

 

Nepou

žije se 

Q1 2022 Vstoupila v platnost nařízení kabinetu ministrů, 

která stanoví společné postupy pro sledování 

činností v oblasti rozvoje IKT.  

Aby se nová nařízení vztahovala na všechny 

činnosti v oblasti rozvoje IKT v rámci opatření 

lotyšského plánu pro oživení a odolnost (včetně 

obcí), rozšíří se oblast působnosti zákona o státních 

informačních systémech. Dojde-li ke zpoždění při 

přijímání změn zákona, bylo vydáno dočasné 

nařízení, které doplňuje specifický normativní 

rámec pro konkrétní předpisy pro příslušné 

projektové činnosti v oblasti IKT.  

  

28 2.1.1  

Modernizace 

vnitrostátních 

procesů a služeb a 

digitální 

Milník Vytvoření 

normativního 

rámce pro 

získávání 

podpory v oblasti 

digitální 

transformace 

Vstup 

právního 

rámce v 

platnost 

 

Nepo

užije 

se 

 

Nepo

užije 

se 

 

Nepou

žije se 

Q2 2022 Vstoupilo v platnost nařízení vlády o poskytování 

podpory v oblasti digitální transformace procesů a 

služeb veřejné správy  
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transformace procesů a služeb 

veřejné správy 

29 2.1.1.1i. 

Modernizace správy 

a digitální 

transformace 

služeb, včetně 

podnikatelského 

prostředí 

Cíl Popisy 

vyvinutých a 

harmonizovaných 

činností v oblasti 

vývoje řešení 

IKT 

 Počet 0 11 Q3 2023 Modely koncepce řešení (systémů) IKT se 

vypracují v souladu s přijatým právním rámcem pro 

správu a řízení IKT. Popisy definují činnosti v 

oblasti rozvoje IKT za účelem vývoje nebo 

modernizace řešení IKT v těchto oblastech:  

1) digitální transformace prvků volebních procesů; 

2) postupy civilní ochrany a dohledu nad požární 

bezpečností; 3) procesy sledování veřejné 

bezpečnosti; 4) procesy ochrany knihoven, muzeí a 

kulturních památek; 5) procesy monitorování 

informačního prostoru; 6) procesy udržitelnosti 

veřejných sdělovacích prostředků; 7) postupy 

registrace veterinárních léčivých přípravků; 8) 

zpracování údajů o dopravě a logistice v přístavech; 

9) zpracování údajů v obchodním rejstříku; 10) 

zpracování údajů o daních; 11) zpracování a 

analýza údajů o veřejných zakázkách. 

30 2.1.1.1i. 

Modernizace správy 

a digitální 

transformace 

služeb, včetně 

podnikatelského 

prostředí 

Cíl Poskytování 

řešení IKT pro 

modernizované 

funkce veřejné 

správy (včetně 

systémů)  

 Počet 0 11 Q3 2026 Funkce veřejné správy bude modernizována 

pomocí těchto plně funkčních řešení a systémů 

IKT:  

1) digitální transformace prvků volebních procesů; 

2) postupy civilní ochrany a dohledu nad požární 

bezpečností; 3) procesy sledování veřejné 

bezpečnosti; 4) procesy ochrany knihoven, muzeí a 

kulturních památek; 5) procesy monitorování 

informačního prostoru; 6) procesy udržitelnosti 

veřejných sdělovacích prostředků; 7) postupy 

registrace veterinárních léčivých přípravků; 8) 

zpracování údajů o dopravě a logistice v přístavech; 
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9) zpracování údajů v obchodním rejstříku; 10) 

zpracování údajů o daních; 11) zpracování a 

analýza údajů o veřejných zakázkách. 

31 2.1.r.  

Zvýšení účinnosti a 

interoperability při 

využívání 

vnitrostátních 

zdrojů IKT 

Milník Vytvoření 

právního rámce 

pro získání 

podpory v oblasti 

rozvoje 

centrálních 

systémů a 

platforem veřejné 

správy a 

konsolidace 

služeb výpočetní 

infrastruktury 

Vstup 

právního 

rámce v 

platnost 

Nepo

užije 

se 

Nepo

užije 

se  

Nepou

žije se 

Q2 2022 Vstup v platnost právního rámce pro poskytování 

podpory v oblasti rozvoje centrálních informačních 

systémů a platforem veřejné správy a konsolidace 

služeb výpočetní infrastruktury 

32 2.1.2.1i.  

Centralizované 

správní platformy a 

systémy 

Cíl Schválení 

koordinovaných 

plánů na 

vytvoření, 

přeměnu nebo 

zavedení 

centralizovaných 

funkcí nebo 

služeb  

 Počet 0 15 Q1 2023 Před zahájením činnosti odpovědný orgán za 

účelem vývoje řešení v oblasti IKT připraví a 

koordinuje schválení centralizované funkce IKT 

nebo plánu rozvoje služeb (a to i s ohledem na 

financování služeb).  

33 2.1.2.1i.  

Centralizované 

správní platformy a 

systémy 

Cíl Přijetí 

harmonizovaných 

popisů 

vývojových 

činností 

centralizovaných 

řešení IKT  

  Počet 0 15 Q3 2023 Subjekt vyvíjející centrální platformy nebo systémy 

vyvine a harmonizuje koncepce vývojových 

činností pro řešení IKT, která mají být vyvinuta v  

souladu s právním rámcem pro správu a řízení IKT. 
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34 2.1.2.1i.  

Centralizované 

správní platformy a 

systémy 

Cíl Počet zavedených 

a provozovaných 

centralizovaných 

platforem a 

systémů IKT  

  Počet 0 15 Q3 2026 Jsou v provozu tyto centralizované platformy nebo 

systémy IKT:  

1) platformy pro poskytování veřejných služeb - 4; 

2) platformy pro oddělení a podpůrné funkce - 5;  

3) platformy a systémy pro obce - 6. 

35 2.1.2.2i.  

Lotyšský 

federovaný cloud 

Cíl Počet 

poskytovatelů 

sdílených služeb 

začleněných do 

národního 

federovaného 

cloudu - cloudová 

řešení 

 Počet 0 4 Q4 2024 Ukazatel výkonnosti se považuje za splněný, pokud 

jsou čtyři poskytovatelé sdílených služeb (Lotyšské 

rozhlasové a televizní centrum, Národní knihovna 

Lotyšska, informační středisko ministerstva vnitra, 

ministerstvo zemědělství) začleněni do národního 

federovaného cloudu, čímž se zajistí 

interoperabilita alespoň na úrovni vzájemného 

záložního obnovení a zajištění dodatečné výpočetní 

kapacity. 

 

36 2.1.2.2i.  

Lotyšský 

federovaný cloud 

Cíl Informační 

systémy veřejné 

správy upravené 

na moderní 

architekturu IS a 

umístěné v 

národním 

federovaném 

cloudu 

 Počet 0 10 Q3 2026 Cíl je splněn, pokud je deset systémů nebo 

platforem veřejné správy vybudováno nebo 

upraveno tak, aby vyhovovalo požadavkům 

modulární a interoperabilní architektury IKT a 

účinně využívalo služeb vnitrostátního 

federovaného cloudu. Systémy nebo platformy 

využívající národní federovaný cloud:  
 1) platformy a služby pro poskytování veřejných 

služeb - 3 (orientační seznam: digitální platforma 

Latvija.lv, agregátor dat, platforma pro správu 

dotací);  
2) platformy pro oddělení a podpůrné funkce - 7 

(orientační seznam: platforma pro řízení zdrojů 

VIRSIS, platforma pro řízení projektů MAP, 

platforma pro správu environmentálních údajů, 

platforma pro vývozce, platforma správního 
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procesu, systémy v oblasti zdraví a dobrých 

životních podmínek). 

37 2.1.3  

Rozvoj národních 

ekonomických dat a 

ekonomiky založené 

na digitálních 

službách 

Milník Vstup v platnost 

normativního 

rámce pro získání 

podpory v oblasti 

transformace 

správy 

ekonomických 

dat 

Vstup 

právního 

rámce v 

platnost 

 

Nepo

užije 

se 

 

Nepo

užije 

se 

 

Nepou

žije se 

Q2 2022 Vstup v platnost právního rámce pro poskytování 

podpory v oblasti transformace správy 

ekonomických dat, který byl harmonizován 

kabinetem ministrů 

38 2.1.3  

Rozvoj národních 

ekonomických dat a 

ekonomiky založené 

na digitálních 

službách 

Milník Právní rámec pro 

fungování 

národní platformy 

pro oběh údajů 

Vstup 

právního 

rámce v 

platnost 

 

Nepo

užije 

se 

 

Nepo

užije 

se 

 

Nepou

žije se 

Q4 2023 Úspěšné provedení reformy se zajistí vstupem v 

platnost právního rámce, který stanoví tyto aspekty 

národní platformy: 

1. řízení sdílení údajů, včetně procesu 

výměny údajů v centrální platformě pro 

výměnu údajů; 

2. práva a povinnosti zúčastněných institucí 

při sdílení a oběhu údajů v rámci centrální 

platformy pro výměnu údajů, 

3. jednotné a usnadněné zpracování osobních  

údajů v rámci centrální platformy pro 

výměnu údajů. 

39 2.1.3.1.i.  

Dostupnost, sdílení 

a analýza údajů 

Cíl Odvětví, pro 

která jsou 

příslušné soubory 

údajů k dispozici 

na národní 

platformě pro 

oběh údajů 

(prostředí pro 

  Počet 0 6 Q3 2026 Prostředí pro agregaci údajů poskytuje řešení pro 

nahrávání/využití dat s vysokou dostupností a 

poskytuje soubor datových objektů z těchto 

odvětví: 

1) vzdělávání; podnikání; občanství a doklady 

totožnosti do roku 2023; 

2) sociální pojištění a bezpečnost; pozemky a 
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agregaci údajů)  nemovitosti; daně do roku 2026.  

40 2.2.r.  

Vytvoření úplného 

cyklu podpory 

digitální 

transformace 

podniků s 

regionálním 

pokrytím 

Milník Bylo zřízeno 

evropské centrum 

pro digitální 

inovace (EDIH)  

Bylo 

zřízeno 

evropské 

centrum 

pro 

digitální 

inovace 

(EDIH).  

Nepo

užije 

se 

Nepo

užije 

se 

Nepou

žije se 

Q2 2022 EDIH bude plně fungovat v souladu s prioritami 

programu Digitální Evropa a bude součástí sítě 

společného evropského centra pro digitální inovace. 

Slouží jako jednotné kontaktní místo pro koordinaci 

digitální transformace podniků. (Poskytuje 

společný přístup a výměnu informací mezi 

regionálními obchodními středisky, digitální test 

vyspělosti.) 

41 2.2.r.  

Vytvoření úplného 

cyklu podpory 

digitální 

transformace 

podniků s 

regionálním 

pokrytím 

Milník Regionální centra 

na podporu 

podnikání 

poskytují nové 

funkce na 

podporu digitální 

transformace  

Regionální 

centra na 

podporu 

podnikání 

zajišťují 

funkce na 

podporu 

digitální 

transforma

ce 

Nepo

užije 

se 

Nepo

užije 

se 

Nepou

žije se 

Q3 2022  Regionální centra pro podporu podnikání musí 

začít zajišťovat tyto nové funkce na podporu 

digitální transformace: 

1. testy digitální vyspělosti v regionech;  

2. přístup k testování a pilotním projektům; 

3.  mentorství a školení v oblasti digitálních 

dovedností. 

42 2.2.r.  

Vytvoření úplného 

cyklu podpory 

digitální 

transformace 

podniků s 

regionálním 

pokrytím 

Milník Zavedení 

digitálního 

systému testování 

vyspělosti pro 

společnosti s 

cílem určit 

opatření, která 

společnosti 

potřebují, a státní 

podpora. 

Systém 

testování 

digitální 

vyspělosti 

je zaveden 

Nepo

užije 

se 

Nepo

užije 

se 

Nepou

žije se 

Q2  2022 Test digitální vyspělosti je digitální nástroj 

dostupný na internetových stránkách EDIH, který 

posuzuje digitální vyspělost společnosti z různých 

hledisek a společnost jej může vyplnit nezávisle 

nebo s pomocí konzultanta.  
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43 2.2.1.1i.  

Podpora zřizování 

center pro digitální 

inovace a 

regionálních 

kontaktních míst  

Cíl Počet společností 

podporovaných 

evropským 

centrem pro 

digitální inovace 

(EDIH) 

Nepoužije 

se 

Podp

ořené 

hospo

dářsk

é 

subje

kty 

0 3500 Q2 2024 Počet společností, které obdržely nefinanční 

podporu (test digitální vyspělosti a mentoring za 

účelem vytvoření mapy digitální transformace) od 

evropského centra pro digitální inovace (EDIH). 

Kritéria výběru zajistí, aby vybrané projekty 

splňovaly technické pokyny k uplatňování zásady 

„významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to 

prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na 

soulad s příslušnými právními předpisy EU a 

vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního 

prostředí. 

44 2.2.1.1i.  

Podpora zřizování 

center pro digitální 

inovace a 

regionálních 

kontaktních míst  

Cíl Počet společností 

podporovaných 

evropským 

centrem pro 

digitální inovace 

(EDIH) 

Nepoužije 

se 

Podp

ořené 

hospo

dářsk

é 

subje

kty 

0 7000 Q2 2026 Počet společností, které obdržely nefinanční 

podporu (test digitální vyspělosti a mentoring za 

účelem vytvoření mapy digitální transformace). 

Kritéria výběru zajistí, aby vybrané projekty 

splňovaly technické pokyny k uplatňování zásady 

„významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to 

prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na 

soulad s příslušnými právními předpisy EU a 

vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního 

prostředí. 

45 2.2.1.2i.  

Podpora digitalizace 

procesů v rámci 

obchodních činností 

Cíl  Počet 

společností, 

kterým byla 

poskytnuta 

podpora na 

digitalizaci 

procesů v rámci 

obchodní činnosti 

a u nichž se 

výsledek testu 

digitální 

vyspělosti oproti 

předchozímu 

výsledku testu po 

 Podp

ořené 

hospo

dářsk

é 

subje

kty/pr

ojekt

y 

0 80 Q2 2024 Cíl je splněn, je-li mezi společností a EDIH 

uzavřena smlouva o grantu a v opakovaném testu 

digitální vyspělosti jsou pozorována zlepšení 

výsledků testu. 
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obdržení grantu a 

realizaci projektu 

zlepšil 

46 2.2.1.2i.  

Podpora digitalizace 

procesů v rámci 

obchodních činností 

Cíl  Počet 

společností, 

kterým byla 

poskytnuta 

podpora na 

digitalizaci 

procesů v rámci 

obchodní činnosti 

a u nichž se 

výsledek testu 

digitální 

vyspělosti oproti 

předchozímu 

výsledku testu po 

obdržení grantu a 

realizaci projektu 

zlepšil 

  Podp

ořené 

hospo

dářsk

é 

subje

kty/pr

ojekt

y 

0 200 Q2 2026  Cíl je splněn, je-li mezi společností a EDIH 

uzavřena smlouva o grantu a v opakovaném testu 

digitální vyspělosti jsou pozorována zlepšení 

výsledků testu. 

 

47 2.2.1.3i.  

Podpora na 

zavádění nových 

produktů a služeb v 

podnicích 

Cíl Počet 

podpořených 

projektů  

Nepoužije 

se 

Podp

ořené 

hospo

dářsk

é 

subje

kty/pr

ojekt

y 

0 14 

hospod

ářskýc

h 

subjekt

ů 

Q2 2024 Počet smluv o udělení grantů agenturou CFCA na 

dokončené investice, u nichž byl grant vyplacen; 

očekává se, že výše jednoho grantu bude činit až 1 

000 000 EUR. Kritéria výběru zajistí, aby vybrané 

projekty splňovaly technické pokyny k uplatňování 

zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a 

to prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku 

na soulad s příslušnými právními předpisy EU a 

vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního 

prostředí. 
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48 2.2.1.3i.  

Podpora na 

zavádění nových 

produktů a služeb v 

podnicích 

Cíl Počet 

podpořených 

projektů  

Nepoužije 

se 

Podp

ořené 

hospo

dářsk

é 

subje

kty/pr

ojekt

y 

0 43  Q2 2026 Počet smluv o udělení grantů agenturou CFCA na 

dokončené investice, u nichž byl grant vyplacen; 

očekává se, že výše jednoho grantu bude činit až 1 

000 000 EUR. Kritéria výběru zajistí, aby vybrané 

projekty splňovaly technické pokyny k uplatňování 

zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a 

to prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku 

na soulad s příslušnými právními předpisy EU a 

vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního 

prostředí. 

49 2.2.1.3i.  

Podpora na 

zavádění nových 

produktů a služeb v 

podnicích 

Cíl Přilákané 

soukromé 

financování 

Nepoužije 

se 

 EUR   48600

00 

Q2 2026 Přilákané soukromé financování od podniků na 

zavádění nových produktů a služeb  

50 2.2.1.4i.  

Finanční nástroje k 

usnadnění digitální 

transformace 

hospodářských 

subjektů 

Cíl Počet 

poskytnutých 

úvěrů  

Nepoužije 

se 

Podp

ořené 

hospo

dářsk

é 

subje

kty/pr

ojekt

y 

0 51 Q2 2024 Počet úvěrů poskytnutých institucí Altum nebo s 

grantovou složkou (platba půjčky nebo grantu) v 

rámci programu na digitální transformaci 

hospodářských subjektů.  
 Ukazatel výkonnosti se považuje za splněný, 

pokud byla mezi hospodářským subjektem a 

institucí Altum uzavřena smlouva o provedení 

projektu. 

Kritéria výběru zajistí, aby vybrané projekty 

splňovaly technické pokyny k uplatňování zásady 

„významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to 

prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na 

soulad s příslušnými právními předpisy EU a 

vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního 

prostředí. 
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51 2.2.1.4i.  

Finanční nástroje k 

usnadnění digitální 

transformace 

hospodářských 

subjektů 

Cíl Počet 

poskytnutých 

úvěrů  

Nepoužije 

se 

Podp

ořené 

hospo

dářsk

é 

subje

kty/pr

ojekt

y 

0 133 Q2 2026 Počet úvěrů poskytnutých institucí Altum nebo s 

grantovou složkou (platba půjčky nebo grantu) v 

rámci programu na digitální transformaci 

hospodářských subjektů.  
 Ukazatel výkonnosti se považuje za splněný, 

pokud byla mezi hospodářským subjektem a 

institucí Altum uzavřena smlouva o provedení 

projektu. Kritéria výběru zajistí, aby vybrané 

projekty splňovaly technické pokyny k uplatňování 

zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a 

to prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku 

na soulad s příslušnými právními předpisy EU a 

vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního 

prostředí. 

52 2.2.1.4i.  

Finanční nástroje k 

usnadnění digitální 

transformace 

hospodářských 

subjektů 

Cíl Přilákané 

soukromé 

financování 

  EUR  0 37000

000 

Q2 2026 Soukromé financování od podniků přilákané v 

rámci investic s cílem usnadnit digitální 

transformaci hospodářských subjektů.  
 Předpokládá se, že u každého projektu se přilákají 

soukromé investice ve výši alespoň 25 % 

způsobilých nákladů, na něž bude poskytnut úvěr.  

53 2.2.1.5i.  

Podpora digitální 

transformace 

mediálních 

společností 

 

Cíl Počet 

vytvořených 

platforem a 

digitálních řešení 

Nepoužije 

se 

Počet 0 3 Q2 2025 Byly vytvořeny, testovány a uživatelům 

zpřístupněny tři platformy nebo IT řešení. 

54 2.2.1.5i.  

Podpora digitální 

transformace 

mediálních 

Cíl Počet 

podpořených 

projektů 

Nepoužije 

se 

Podp

ořené 

hospo

dářsk

é 

0 10 Q2 2026 Ukazatel se považuje za splněný, pokud byla 

uzavřena smlouva mezi provozovatelem a CFCA o 

grantu na provedení projektu. 
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společností subje

kty/pr

ojekt

y 

55 2.3.r.  

Rozvoj udržitelného 

a sociálně 

odpovědného 

podpůrného rámce 

pro vzdělávání 

dospělých  

Milník Kritéria a 

opatření pro 

pobídky a 

povinnosti 

podniků v oblasti 

vzdělávání jejich 

zaměstnanců a 

vytváření větších 

příležitostí a práv 

pro zaměstnance, 

aby se mohli 

účastnit 

vzdělávání 

Nařízení 

vlády 

vstoupilo v 

platnost 

Nepo

užije 

se 

Nepo

užije 

se 

Nepou

žije se 

Q4 2022 Vstoupila v platnost nařízení vlády, která stanoví 

kritéria a postupy pro pobídky a povinnosti podniků 

ve vzdělávání jejich zaměstnanců a vytváření 

širších příležitostí a práv zaměstnanců účastnit se 

vzdělávání.  

56 2.3.r.  

Rozvoj udržitelného 

a sociálně 

odpovědného 

podpůrného rámce 

pro vzdělávání 

dospělých  

Cíl Podíl dospělých 

(25-64) 

zapojených do 

vzdělávání 

dospělých v 

posledních 

čtyřech týdnech 

před průzkumem 

(%) 

 % 6,6  8 Q4 2025 Cíl, jehož má být v rámci plánu dosaženo, je 

stanoven na základě střednědobého cíle 

stanoveného v dokumentu o střednědobém 

plánování politiky Lotyšska - Pokyny pro rozvoj 

vzdělávání 2021–2027, který má být podle plánu 

schválen kabinetem ministrů do poloviny roku 2021 

- zvýšit účast dospělých na vzdělávání z 6,6 % 

(2020) na 12 % (2027), což má zvýšit účast 

dospělých na vzdělávání na 8 % do roku 2025. 

Dosažení tohoto cíle přímo souvisí s plánovanými 

reformními opatřeními pro rozvoj vzdělávání 

dospělých, neboť stávající přístup zajišťuje, že 

účast dospělých na vzdělávání se pohybuje mezi 6 

% a 8 %, nepřesahuje jej a není stabilní.  
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57 2.3.r.  

Rozvoj udržitelného 

a sociálně 

odpovědného 

podpůrného rámce 

pro vzdělávání 

dospělých  

Milník Přijetí kritérií, 

způsobů a 

podpůrných 

opatření pro 

pobídky a 

povinnosti 

podniků (zejména 

malých a 

středních 

podniků) v 

oblasti vzdělávání 

jejich 

zaměstnanců 

Nařízení 

vlády 

vstoupilo v 

platnost 

Nepo

užije 

se 

Nepo

užije 

se 

Nepou

žije se 

Q4 2023 Vstoupila v platnost nařízení vlády o podpůrných 

opatřeních (finančních/nefinančních) na podporu 

podniků (zejména malých a středních podniků), aby 

rozvíjely dovednosti svých zaměstnanců. To 

zahrnuje kritéria pro získání této podpory a postup 

provádění podpůrných opatření, do nichž je 

zapojena široká škála zainteresovaných stran 

(projekt „21LV06“). V rámci projektu TSI se 

rovněž vytvoří systém pro sledování provádění 

podpůrných opatření.  

58 2.3.r.  

Rozvoj udržitelného 

a sociálně 

odpovědného 

podpůrného rámce 

pro vzdělávání 

dospělých  

Milník Rozvoj koncepce 

fondů pro 

dovednosti 

Nařízení 

kabinetu 

ministrů 

vstoupila v 

platnost 

Nepo

užije 

se 

  Nepou

žije se 

Q4 2023 Vstoupila v platnost nařízení kabinetu ministrů o 

provádění fondů pro dovednosti, která vymezují 

zřízení těchto fondů a práva a povinnosti 

zúčastněných stran.  
  
 

59 2.3.r.  

Rozvoj udržitelného 

a sociálně 

odpovědného 

podpůrného rámce 

pro vzdělávání 

dospělých  

Cíl Pilotní fondy pro 

dovednosti 

Vytvoření 

fondů pro 

dovednosti 

Počet 0 3 Q2 2026 Tři pilotní projekty týkající se fondů pro dovednosti 

ve vybraných odvětvích (tři odvětví s vyšší mírou 

připravenosti na takový přístup založený na 

sociálním dialogu, např. byly provedeny obecné 

dohody). Cílem pilotního projektu je posoudit 

účinnost tohoto přístupu v kontextu Lotyšska, 

včetně pilotních aspektů, jako je a) proporcionalita 

a dynamika společných investic z veřejných a 

soukromých zdrojů v průběhu času, b) model 

spolupráce mezi podniky a zaměstnaneckými 

organizacemi v odvětvích a souvisejících odvětvích 

při přípravě společného vzdělávacího řádu, včetně 

plného začlenění „budoucích dovedností“, c) 
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účinnost opatření při dosahování jeho cílů. 

60 2.3.r.  

Rozvoj udržitelného 

a sociálně 

odpovědného 

podpůrného rámce 

pro vzdělávání 

dospělých  

Milník Vývoj přístupu 

založeného na 

individuálních 

vzdělávacích 

účtech (ICA) 

Nařízení 

kabinetu 

ministrů 

vstoupila v 

platnost 

Nepo

užije 

se 

  Nepou

žije se 

Q4 2023 Vstup v platnost nařízení, která specifikují přístup k 

vývoji individuálního vzdělávacího účtu, včetně:  
 a) stanovení kritérií způsobilosti,  
 b) stanovení kritérií pro výběr poskytovatelů 

vzdělávání. 

61 2.3.r.  

Rozvoj udržitelného 

a sociálně 

odpovědného 

podpůrného rámce 

pro vzdělávání 

dospělých  

Cíl Pilotní projekt 

přístupu 

založeného na 

individuálních 

vzdělávacích 

účtech 

  0 1 Q3 2026 Byl dokončen jeden pilotní projekt s cílem posoudit 

zavedení řešení založeného na individuálních 

vzdělávacích účtech, které je nejvhodnější pro 

situaci v Lotyšsku. Očekává se, že do pilotního 

projektu bude zapojeno 3 500 osob, které jsou v 

procesu zřizování individuálních vzdělávacích účtů, 

správy těchto individuálních vzdělávacích účtů a 

ukládání údajů o účasti a výstupech během 

projektu. 

62 2.3.1.1.i.  

Poskytování 

digitálních 

dovedností na 

vysoké úrovni 

Cíl Počet odborníků 

(z podnikové, 

akademické a 

veřejné sféry) a 

studentů s 

pokročilými 

digitálními 

dovednostmi v 

oblasti 

kvantových 

technologií, 

vysoce výkonné 

výpočetní 

 Počet 0 3000 Q3 2026 Počet podnikových specialistů, akademických a 

výzkumných pracovníků, jakož i odborníků z 

veřejného sektoru, vysokoškolských studentů a 

dalších zúčastněných stran, kteří získali podporu na 

účast v pokročilých modulech odborné přípravy k 

získání digitálních dovedností v oblasti kvantových 

technologií, vysoce výkonné výpočetní techniky a 

jazykových technologií.  
 Plánuje se, že bude vytvořeno přibližně 20 

studijních modulů pro začlenění do bakalářských, 

magisterských a doktorských programů ve všech 

tematických skupinách vzdělávání, jakož i do 

programů vzdělávání dospělých pro odborníky 



 

 

10157/21 ADD 1   40 

 ECOMP 1A  CS 

 

techniky a 

jazykových 

technologií 

zaměstnané v podnicích a další zúčastněné strany s 

odpovídající znalostní základnou. Obsah studijních 

modulů se skládá ze znalostí dosud získaných v 

oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky, 

kvantových technologií a jazykových technologií, 

jakož i z výsledků výzkumu prováděného v rámci 

ANM. 

63 2.3.1.2.i. Rozvoj 

klíčových 

digitálních 

dovedností v 

podnicích 

Cíl Počet podniků, v 

nichž bylo 

zajištěno získání 

základních 

digitálních 

dovedností  

Nepoužije 

se 

Počet 0 1286 Q2 2024 Počet podniků, v nichž bylo zajištěno získání 

základních digitálních dovedností. Nástroj podpory 

poskytuje odbornou přípravu v 3 000 podniků 

(1286 do 2. čtvrtletí 2024), a to i prostřednictvím 

on-line kurzů MOOC, jakož i zaměřením se na 

zlepšování digitálních dovedností.  

Kritéria výběru zajistí, aby vybrané projekty 

splňovaly technické pokyny k uplatňování zásady 

„významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to 

prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na 

soulad s příslušnými právními předpisy EU a 

vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního 

prostředí. 

64 2.3.1.2.i. Rozvoj 

klíčových 

digitálních 

dovedností v 

podnicích 

Cíl Počet podniků, v 

nichž bylo 

zajištěno získání 

základních 

digitálních 

dovedností (v 

souladu se 

seznamem 

vyloučených 

činností 

popsaným v RRP 

k zajištění 

souladu s 

technickými 

Nepoužije 

se 

Počet 0 3000 Q2 2026  Počet podniků, v nichž bylo zajištěno získání 

základních digitálních dovedností. Nástroj podpory 

poskytuje odbornou přípravu v 3 000 podniků 

(1286 do 2. čtvrtletí 2024), a to i prostřednictvím 

on-line kurzů MOOC, jakož i zaměřením se na 

zlepšování digitálních dovedností.  

Kritéria výběru zajistí, aby vybrané projekty 

splňovaly technické pokyny k uplatňování zásady 

„významně nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to 

prostřednictvím seznamu výjimek a požadavku na 

soulad s příslušnými právními předpisy EU a 

vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního 

prostředí. 
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pokyny k 

uplatňování 

zásady 

„významně 

nepoškozovat“ 

(2021/C58/01).) 

65 2.3.1.3.i. Rozvoj 

přístupu založeného 

na samostatné 

odborné přípravě 

pro odborníky v 

oblasti informačních 

a komunikačních 

technologií 

Cíl  Počet odborníků 

na informační a 

komunikační 

technologie 

vyškolených v 

rámci 

neformálního 

vzdělávání 

Nepoužije 

se 

Počet 0 1000 Q3 2026 Odborníci zapojení do samostatné odborné přípravy 

v oblasti informačních a komunikačních 

technologií, kteří dokončili alespoň jednu fázi 

vzdělávání  

66 2.3.1.4.i. Vývoj 

přístupu založeného 

na individuálních 

vzdělávacích účtech  

Cíl  Dospělí, kteří 

byli podpořeni při 

získávání 

digitálních 

dovedností 

prostřednictvím 

individuálních 

vzdělávacích účtů 

Nepoužije 

se 

Počet 0 1500 Q4 2024 Dospělí, kteří byli podpořeni při získávání 

digitálních dovedností prostřednictvím 

individuálních vzdělávacích účtů 

67 2.3.1.4.i. Vývoj 

přístupu založeného 

na individuálních 

vzdělávacích účtech  

Cíl  Dospělí, kteří 

byli podpořeni při 

získávání 

digitálních 

dovedností 

prostřednictvím 

individuálních 

vzdělávacích účtů 

Nepoužije 

se 

Počet 1500 3500 Q3 2026 Dospělí, kteří byli podpořeni při získávání 

digitálních dovedností prostřednictvím 

individuálních vzdělávacích účtů 
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68 2.3.r.  

Digitální dovednosti 

pro digitální 

transformaci 

společnosti a veřejné 

správy 

Cíl Zvyšování 

kvalifikace 

digitálních 

dovedností 

věkové skupiny 

16-74 let: občané 

s alespoň 

základními 

digitálními 

dovednostmi. 

Nepoužije 

se 

% 43 

(2020

) 

54 Q3 2026 Podíl lotyšských obyvatel s alespoň základními 

digitálními dovednostmi. Dosažení tohoto cíle je 

přímo spojeno s plánovanými reformními 

opatřeními, která zahrnují jak posílení struktury 

úrovní digitálních dovedností, tak i jejich 

hodnocení na základě společného přístupu a 

navržení vhodných opatření v oblasti odborné 

přípravy za účelem jejich zlepšení, jakož i 

posouzení výsledků dosažených těmito činnostmi v 

oblasti odborné přípravy a jejich významu pro 

stanovené cíle. 

69 2.3.r.  

Digitální dovednosti 

pro digitální 

transformaci 

společnosti a veřejné 

správy 

Milník Normativní 

rámec posiluje a 

provádí společný 

rámec pro 

posuzování 

základních 

digitálních 

dovedností, 

určování a 

plánování potřeb 

v oblasti odborné 

přípravy a 

hodnocení. 

Vstoupil v 

platnost 

regulační 

rámec 

Nepo

užije 

se 

Nepo

užije 

se 

Nepou

žije se 

Q4 2022 Vstoupily v platnost legislativní akty, kterými se 

stanoví společný rámec pro posuzování základních 

digitálních dovedností, určování a plánování potřeb 

v oblasti odborné přípravy a hodnocení na základě 

DigiComp 2.1.  

70 2.3.r.  

Digitální dovednosti 

pro digitální 

transformaci 

společnosti a veřejné 

správy 

Milník Vstoupily v 

platnost změny 

normativních 

aktů týkajících se 

vnitrostátních 

norem 

vysokoškolského 

vzdělávání, které 

předpokládají 

dosažení 

výsledků studie 

Vstoupil v 

platnost 

pozměněný 

regulační 

rámec 

Nepo

užije 

se 

Nepo

užije 

se 

Nepou

žije se 

Q4 2022 Vstoupily v platnost změny vnitrostátních norem 

vysokoškolského vzdělávání (státní norma pro 

vysokoškolské vzdělávání a národní norma pro 

vysokoškolské odborné vzdělávání). Stanoví 

výsledky, jichž má být dosaženo při získávání 

digitálních kompetencí, a zajistí jejich uplatňování 

při rozvoji, udělování licencí a akreditaci 

vysokoškolských programů za předpokladu, že 

studijní programy, které jsou vypracovávány, 

licencovány a akreditovány po vstupu regulačního 

rámce v platnost, zahrnují takové dosažitelné 



 

 

10157/21 ADD 1   43 

 ECOMP 1A  CS 

 

digitálních 

kompetencí na 

odpovídajících 

úrovních 

lotyšského rámce 

kvalifikací.  

studijní výsledky a vhodné kurzy nebo moduly k 

jejich dosažení. 

71 2.3.2.1  

Digitální dovednosti 

pro občany, včetně 

mladých lidí 

Cíl Počet občanů s 

pokročilými 

samoobslužnými 

digitálními 

dovednostmi, 

kteří se zúčastnili 

činností v oblasti 

technologických 

inovací 

Nepoužije 

se 

Počet 0 20000 Q4 2024 Počet občanů s pokročilými samoobslužnými 

digitálními dovednostmi, kteří se zúčastnili činností 

v oblasti technologických inovací. Byl vyvinut a 

zaveden přístup založený na učení samoobslužných 

digitálních dovedností (e-learningový kurs), včetně 

vypracování a provedení společných pokynů k 

technologické tvořivosti pro rozvoj 

technologických a inovačních schopností mládeže. 

Počet občanů s pokročilými samoobslužnými 

digitálními dovednostmi, kteří se zúčastnili činností 

v oblasti technologických inovací - byl vyvinut a 

zaveden přístup založený na učení samoobslužných 

digitálních dovedností (e-learningový kurs), včetně 

vypracování a provedení společných pokynů k 

technologické tvořivosti pro rozvoj 

technologických a inovačních schopností mládeže.  

72 2.3.2.1  

Digitální dovednosti 

obyvatel, včetně 

mladých lidí 

Cíl Počet obyvatel s 

pokročilými 

digitálními 

samoobslužnými 

dovednostmi, 

kteří se zúčastnili 

činností v oblasti 

technologických 

inovací 

Nepoužije 

se 

Počet 2000

0 

50000 Q3 2026 V důsledku investic byl vyvinut a zaveden přístup 

založený na učení samoobslužných digitálních 

dovedností (e-learningový kurs), včetně 

vypracování a provádění společných pokynů k 

technologické tvořivosti pro rozvoj 

technologických a inovačních schopností mládeže. 

Školení se zúčastnilo nejméně 40 tisíc obyvatel (z 

nichž alespoň 5000 formou samoškolení) a nejméně 

10 tisíc osob se zúčastnilo činností v oblasti 

technologických inovací. 
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73 2.3.2.1 Digitální 

dovednosti pro 

obyvatele, včetně 

mladých lidí 

Cíl Počet obcí s 

programy rozvoje 

digitálních 

dovedností pro 

mladé lidi 

Nepoužije 

se 

Počet 0 42 Q3 2026 Díky investicím 42 obcí vytvořilo a plně 

realizovalo programy činností s cílem zajistit 

získávání a využívání digitálních dovedností při 

práci s mládeží, vytvoření digitálního prostředí pro 

práci s mládeží a podporu účasti mladých lidí na 

procesech místní správy. 

74 2.3.2.2.i. Rozvoj 

dovedností a 

schopností v oblasti 

digitální 

transformace ve 

státní a místní 

správě 

Milník Rámec 

digitálních 

dovedností a 

kompetencí 

vypracovaný do 

června 2023 

  Nepo

užije 

se 

Nepo

užije 

se 

 Q2 2023 Na mateřské platformě veřejné správy je k dispozici 

plán a rámec pro digitální dovednosti ve veřejné 

správě, včetně osnov, a je na ní organizována 

odborná příprava. 

75 2.3.2.2.i. Rozvoj 

dovedností a 

schopností v oblasti 

digitální 

transformace ve 

státní a místní 

správě 

Cíl Zaměstnanci 

veřejné správy 

(státní a místní 

správy) s 

pokročilými 

digitálními 

dovednostmi, 

včetně e-

learningu 

Nepoužije 

se 

Počet Nepo

užije 

se 

25160 Q4 2024 Počet osob, které získaly pokročilé digitální 

dovednosti. Díky investicím byly vytvořeny rámce 

obecných a specializovaných digitálních 

kompetencí, plány rozvoje kompetencí a obsah 

osnov; v jednotném digitálním prostředí / platformě 

veřejné správy pro distanční vzdělávání je k 

dispozici oddíl pro odbornou přípravu v oblasti 

digitálních kompetencí a dovedností s 

kompetenčními rámci, osnovami a programy 

odborné přípravy; odhadovaný počet účastníků a 

počet účastníků, kteří dokončili hodnotící centra (s 

osvědčením); využitelnost samostatného učení 

76 2.3.2.2.i. Rozvoj 

dovedností a 

schopností v oblasti 

digitální 

transformace ve 

státní a místní 

správě 

Cíl Zaměstnanci 

veřejné správy 

(státní a místní 

správy), kteří 

získali dovednosti 

v oblasti digitální 

transformace, 

Nepoužije 

se 

Počet Nepo

užije 

se 

62900 Q3 2026 Počet osob, které získaly pokročilé digitální 

dovednosti. Díky investicím byly vytvořeny rámce 

obecných a specializovaných digitálních 

kompetencí, plány rozvoje kompetencí a obsah 

osnov; v jednotném digitálním prostředí / platformě 

veřejné správy pro distanční vzdělávání je k 

dispozici oddíl pro odbornou přípravu v oblasti 
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včetně e-

learningu; 

digitálních kompetencí a dovedností s 

kompetenčními rámci, osnovami a programy 

odborné přípravy; odhadovaný počet účastníků a 

počet účastníků, kteří dokončili hodnotící centra (s 

osvědčením); využitelnost samostatného učení 

77 2.3.2.3i.  

Odstranění digitální 

propasti pro 

sociálně zranitelné 

žáky a vzdělávací 

instituce  

Milník Vstup v platnost 

regulačního 

rámce, který 

stanoví postupy 

pro organizaci a 

realizaci 

distančního 

vzdělávání 

Vstup v 

platnost 

regulačního 

rámce, 

který 

stanoví 

postupy 

pro 

organizaci 

a realizaci 

distančního 

vzdělávání 

Nepo

užije 

se 

Nepo

užije 

se 

Nepou

žije se 

Q4 2021  Vstup v platnost nařízení kabinetu ministrů, které 

stanoví kritéria a podmínky organizace a provádění 

distančního vzdělávání s cílem zajistit, aby bylo 

učení na dálku organizováno a prováděno ve všech 

lotyšských vzdělávacích institucích a na všech 

úrovních vzdělávání (s výjimkou předškolního 

vzdělávání).  
  
Vzdělávací zařízení zahrne do svých vnitřních 

předpisů rámec pro organizaci a provádění 

distančního vzdělávání, včetně těchto aspektů:  
 1. postup, kterým vzdělávací zařízení určí, zda 

mají účastníci vzdělávání k dispozici technické 

prostředky pro poskytování vzdělávání na dálku, 

jakož i postupy pro poskytování těchto technických 

prostředků, nejsou-li účastníkům k dispozici;  
 2. postup zaznamenávání účasti žáků/studentů na 

distančním učení a plnění přidělených úkolů;  
 3. případy, kdy účast žáka/studenta na distančním 

učení není možná nebo jí stojí v cestě technické 

překážky;  
 4. postupy pro zajištění souladu s bezpečnostními 

požadavky při distančním učení a postupy pro 

komunikaci s právními zástupci žáka/studenta v 

případě bezpečnostních nebo zdravotních rizik;  
 5. postup, který stanoví, jak žáci/studenti využívají 

zdroje a infrastrukturu vzdělávacích institucí 

(prostory, knihovny atd.) jako součást distančního 

vzdělávání. 
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78 2.3.2.3i.  

Odstranění digitální 

propasti pro 

sociálně zranitelné 

skupiny a vzdělávací 

instituce  

Cíl Počet jednotek 

zařízení IKT pro 

cílovou skupinu 

(účastníky 

vzdělávání) 

Nepoužije 

se 

Počet Nepo

užije 

se 

13310 Q4 2022 Počet jednotek IKT, které jsou k dispozici pro 

výuku z „počítačové knihovny“, což zlepšuje 

efektivitu učení a snižuje nerovnosti. „Počítačová 

knihovna“ škol dává žákům a učitelům, kteří 

potřebují počítač k učení resp. vyučování, možnost 

si jej na dobu studia vypůjčit; současně pokračují 

práce na vytvoření udržitelného systému, který 

každému žákovi a učiteli v Lotyšsku zajistí přístup 

k technologiím.  

79 2.3.2.3i.  

Odstranění digitální 

propasti pro 

sociálně zranitelné 

žáky a vzdělávací 

instituce  

Cíl Počet jednotek 

zařízení IKT pro 

cílovou skupinu 

(účastníky 

vzdělávání) 

Nepoužije 

se 

Počet Nepo

užije 

se 

26620 Q4 2023 Počet jednotek IKT, které jsou k dispozici pro 

výuku z „počítačové knihovny“, což zlepšuje 

efektivitu učení a snižuje nerovnosti. „Počítačová 

knihovna“ škol dává žákům a učitelům, kteří 

potřebují počítač k učení resp. vyučování, možnost 

si jej na dobu studia vypůjčit; současně pokračují 

práce na vytvoření udržitelného systému, který 

každému žákovi a učiteli v Lotyšsku zajistí přístup 

k technologiím.  

80 2.4.r.  

Rozvoj 

širokopásmové 

infrastruktury 

Milník Přijetí 

technického 

požadavku na 

propojené a 

automatizované 

řízení vozidel 

Přijetí 

společných 

technickýc

h 

požadavků  

Nepo

užije 

se 

Nepo

užije 

se 

Nepou

žije se 

Q4 2021 1. SJSC, Lotyšské státní rozhlasové a televizní 

středisko, určuje společné technické požadavky na 

provozovatele elektronických komunikací s cílem 

umožnit propojené a automatizované řízení vozidel. 

Při tom se zohlední potřeby provozovatelů ve 

spolupráci se zástupci Estonska, Litvy a Polska, aby 

se usnadnil rozvoj propojeného a automatizovaného 

koridoru pro řízení na silnici Via Baltica. Výbor pro 

zadávání zakázek poté přijme společné technické 

požadavky.  

81 2.4.r.  

Rozvoj 

širokopásmové 

infrastruktury 

Milník Přijetí společného 

modelu pro 

rozvoj poslední 

míle 

Přijetí 

společného 

modelu pro 

rozvoj 

poslední 

Nepo

užije 

se 

Nepo

užije 

se 

Nepou

žije se 

Q4 2021 1. Ministerstvo dopravy vypracuje na základě 

provedených studií plán rozvoje odvětví 

elektronických komunikací, který bude obsahovat 

návrh modelu.  
2. Výsledek veřejné konzultace povede ke 

konečnému rozhodnutí o modelu, které bude přijato 



 

 

10157/21 ADD 1   47 

 ECOMP 1A  CS 

 

míle  a provedeno. 

82 2.4.1.1.i. Výstavba 

pasivní 

infrastruktury v 

koridoru Via Baltica 

pro pokrytí sítí 5G 

Cíl Dostupnost 

optických sítí na 

silnici Via Baltica 

Nepoužije 

se 

% 6,27 100 Q4 2025 Ukazatel se měří jako procento celkové délky 

silnice Via Baltica. Údaje musí být odvozeny z 

prací dokončených v rámci projektu, tj. celkové 

délky instalované optické sítě.  

83 2.4.1.2i.  

Rozvoj 

infrastruktury 

„poslední míle“ v 

rámci 

širokopásmové sítě / 

sítě s velmi vysokou 

kapacitou 

Cíl Počet 

domácností, 

podniků, škol, 

nemocnic a 

dalších veřejných 

budov, které mají 

přístup k 

širokopásmovém

u připojení k síti s 

velmi vysokou 

kapacitou  

Nepoužije 

se 

Počet 0 1500 Q4 2025 Ukazatel je definován jako počet domácností, 

podniků, škol, nemocnic a dalších veřejných budov, 

které mají přístup k širokopásmovému připojení k 

síti s velmi vysokou kapacitou, jak bylo potvrzeno 

smlouvou s poskytovatelem služeb elektronických 

komunikací o poskytování připojení s rychlostí 

nejméně 100 Mb/s (VHCN), a mají přístup k takové 

službě, tj. možnost uzavřít smlouvu s 

poskytovatelem služeb elektronických komunikací 

a začít službu využívat orientačně do měsíce od 

podání žádosti o službu.  
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C. SLOŽKA 3: SNÍŽENÍ NEROVNOSTI  

 

Obecným cílem této složky lotyšského plánu pro oživení a odolnost je řešit problémy územní a 
sociální nerovnosti v Lotyšsku, kterou ještě zhoršila pandemie COVID-19. Cílem složky je snížit 
nerovnost vytvořením většího počtu pracovních míst v regionech, zlepšením regionálního propojení 

a přístupu ke kvalitním službám, poskytováním cenově dostupnějšího bydlení, zlepšením školní 
infrastruktury, podporou zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků a nezaměstnaných, 

posílením sociální záchranné sítě, zlepšením přístupnosti budov pro osoby se zdravotním 
postižením a novými zařízeními pro dlouhodobou péči o starší osoby. Všechna opatření v rámci 
složky podporují jednu ze dvou hlavních reforem - probíhající územní správní reformu a reformu 

minimálního příjmu. 

Složka podporuje řešení doporučení pro zemi týkajících se sociálního vyloučení, zejména s cílem 

zlepšit přiměřenost dávek minimálního příjmu, minimálních starobních důchodů a podpory příjmu 
pro osoby se zdravotním postižením a kvality a účinnosti vzdělávání a odborné přípravy se 
zaměřením na pracovníky s nízkou kvalifikací a uchazeče o zaměstnání (doporučení pro zemi č. 2, 

2019). Složka rovněž podporuje řešení doporučení zaměřit hospodářskou politiku související s 
investicemi na poskytování cenově dostupného bydlení s ohledem na regionální rozdíly (doporučení 
pro zemi č. 3, 2019). V neposlední řadě složka podporuje řešení doporučení posílit sociální 

záchrannou síť a zmírnit dopad krize na zaměstnanost, mimo jiné prostřednictvím lepších aktivních 
opatření na trhu práce a dovedností (doporučení pro zemi č. 2, 2020). 

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu 
článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům 
stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady 

„významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).  

 

 

C.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu 

 

Reforma: 3.1.1.r. Správní územní reforma 

Obecným cílem této reformy je zlepšit kvalitu služeb pro obyvatele Lotyšska a zlepšit místní 

podnikatelské prostředí snížením počtu správních jednotek a zvýšením účinnosti a dostupnosti 
poskytování služeb. S tímto reformním opatřením souvisejí a podporují jej níže popsaná opatření 
(renovace a rekonstrukce státních regionálních a místních silnic, budování kapacit obcí a regionů k 

zajišťování účinnějších veřejných služeb, rozvoj infrastruktury pro průmyslové parky, cenově 
dostupné bydlení, rozvoj školní infrastruktury a školní autobusy).  

Opatření zahrnuje přijetí nového zákona o obcích, který přezkoumá funkce a úkoly místních 
samospráv. Nový zákon zajistí lepší správu na obecní úrovni, jasnější rozdělení pravomocí mezi 
rozhodovacími a výkonnými složkami a zvýšení účasti občanů na rozhodování místních komunit. 
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Zatímco celková správní územní reforma bude pokračovat i po časovém rámci RRF, provádění 
zvláštní reformy bude dokončeno do 31. prosince 2023. 

Investice: 3.1.1.1.i. Zlepšení sítě regionálních a místních silnic 

Obecným cílem této investice je renovovat a rekonstruovat státní regionální a místní silnice s cílem 
zvýšit bezpečnost silničního provozu, zajistit propojení nových obcí a zlepšit přístup občanů k 

pracovním místům a službám. 

Investiční opatření spočívá v renovaci a rekonstrukci 210 km státních regionálních a místních silnic 
podle prioritního seznamu Ministerstva pro ochranu životního prostředí a místní rozvoj 

definovaného ve spolupráci s regiony, Lotyšskou správou státních silnic a Ministerstvem dopravy. 
Jako doprovodná opatření bude pořízeno sedm městských a příměstských elektrických bateriových 

vlaků a 21 vozidel s nízkými emisemi (elektrické autobusy a tramvaje), které doplní lotyšský 
vozový park veřejné dopravy.  

Hlavní investiční opatření se provede do 31. prosince 2024 a doprovodná opatření se dokončí do 31. 

srpna 2026. 

 

Investice: 3.1.1.2.i. Posílení kapacity obcí, pokud jde o zlepšení účinnosti a kvality služeb 

Obecným cílem této investice je zlepšit kvalitu a účinnost obecních služeb v návaznosti na 
reorganizaci místních správ. Očekává se, že větší kapacita a odborné dovednosti obcí jim umožní 

lépe sloužit občanům. 

Toto investiční opatření spočívá ve vstupu v platnost vládního nařízení, které vymezuje rozsah 

hodnocení obecních služeb, poskytování metodické podpory pro budování kapacit, pokud jde o 
zaměstnance obcí, a plánování a poskytování obecních služeb. Opatření dále určí nedostatky služeb 
místní správy a opatření na jejich zlepšení. V neposlední řadě opatření zvýší kapacitu 1 300 

zaměstnanců obcí a regionů prostřednictvím specializované odborné přípravy, studijních návštěv, 
výměny zkušeností, odborného hodnocení a dalších opatření na budování kapacit. 

Investice se uskuteční do 31. srpna 2026. 

 

Investice: 3.1.1.3.i. Investice do veřejné infrastruktury pro rozvoj průmyslových parků v regionech 

Obecným cílem těchto investic je podpořit infrastrukturu průmyslových zón a přilákat investory a 
firmy do regionů Lotyšska mimo Rigu, a přispět tak k vytváření pracovních míst s vysokou 

přidanou hodnotou a orientovaných na vývoz a zmenšit rozdíly v rozvoji mezi regionem Riga a 
zbytkem země.  

Součástí opatření jsou přijetí podpůrného programu pro rozvoj průmyslových parků a území v 

regionech; nabídková řízení a zadávání zakázek na rozvoj průmyslových parků konkrétním 
příjemcům, kteří vypracovali strategii rozvoje průmyslového území nebo parku nebo podnikatelský 

plán; podpis nejméně čtyř prohlášení o záměru nebo smluv s mezinárodně uznávanými 
provozovateli průmyslových parků a/nebo potenciálními nájemci, které umožňují přilákat/realizovat 
další investice soukromého sektoru ve výši nejméně 85 700 000 EUR. V neposlední řadě opatření 
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zahrnuje dokončení výstavby nejméně čtyř průmyslových parků národního významu v regionech, 
včetně zavedení nezbytných propojení veřejných služeb (včetně vytápění, vody a kanalizace, 
elektřiny), obnovy nebo instalace přístupových cest v blízkosti průmyslových oblastí, jakož i 

rozvoje budov určených pro komerční účely a s nimi související infrastruktury. V důsledku opatření 
se vytvoří nejméně 328 nových pracovních míst s platovým průměrem přesahujícím průměrné platy 

v příslušném hospodářském odvětví. 

Aby se zajistilo, že opatření je v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně 
nepoškozovat“ (2021/C58/01), kritéria způsobilosti obsažená v podmínkách nadcházejících výzev k 

předkládání projektů vyloučí tyto činnosti: i) činnosti související s fosilními palivy, včetně 
následného využívání21; ii) činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) 

dosahující předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční 
hodnoty22; iii) činnosti související se skládkami odpadů, spalovnami23 a zařízeními na mechanicko-
biologickou úpravu24; a iv) činnosti, při nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit 

životní prostředí. V podmínkách musí být navíc stanoveno, že mohou být pouze činnosti, které jsou 
v souladu s příslušnými právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy v oblasti 

životního prostředí. 

Investice se uskuteční do 31. srpna 2026. 

 

Investice: 3.1.1.4.i. Zřízení fondu pro financování výstavby nízkonákladového bydlení 

Obecným cílem tohoto opatření je stimulovat nabídku bydlení, poskytovat cenově dostupné 

bydlení, přispívat k regionální mobilitě pracovních sil a pomoci přilákat a udržet kvalifikované 
odborníky v regionech.  

Součástí opatření je vstup v platnost nového právního rámce pro nájemné s cílem zajistit 

spravedlivou rovnováhu mezi zájmy nájemce a pronajímatele a usnadnit řešení sporů vznikajících z 
nájemních vztahů; přijetí strategie pro cenovou dostupnost bydlení; přijetí nařízení o 

nízkonákladovém bydlení, které definuje velikost, rozsah a druh podpory a kritéria pro příjemce; 
schválení projektů pro nejméně 700 bytů a výstavbu nejméně 300 bytů v časovém rámci RRF. 
Průměrná velikost bytu činí 52,125 m² a strop nájemného je orientačně 4,40 EUR/m². Schválené 

                                                                 
21 S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury 

pro přenos a distribuci, s využitím zemního plynu, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III 

technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). 
22 Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než 

příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty 

stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s 

emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447. 
23 Toto vyloučení se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření týkající se zařízení určených výhradně ke zpracování 

nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a stávajících zařízení, je-li účelem akcí v rámci tohoto opatření zvýšení 

energetické účinnosti, zachycování výfukových plynů za účelem skladování či používání nebo získávání materiálů z 

popela ze spalování za předpokladu, že tyto investice nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného 

zařízení nebo k prodloužení životnosti zařízení; tyto skutečnosti se prokazují na úrovni zařízení. 
24 Toto vyloučení se nevztahuje na akce v rámci tohoto opatření týkající se stávajících zařízení na mechanicko -

biologickou úpravu, je-li účelem akcí v rámci tohoto opatření zvýšení energetické účinnosti nebo modernizace pro 

účely recyklace tříděného odpadu, kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu za 

předpokladu, že tyto akce v rámci tohoto opatření nevedou ke zvýšení kapacity zpracování odpadu dotčeného zařízení 

nebo k prodloužení životnosti zařízení; tyto skutečnosti se prokazují na úrovni zařízení. 
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projekty musí splňovat vysoké požadavky na kvalitu: budovy musí mít téměř nulovou spotřebu 
energie a v okamžiku uvedení do provozu se provedou odpovídající zkoušky kvality (akustická 
měření, zkouška průvzdušnosti budovy).  

Investice se uskuteční do 31. srpna 2026. 

 

Investice: 3.1.1.5.i. Rozvoj infrastruktury a vybavení vzdělávacích institucí 

Obecným cílem tohoto investičního opatření je zlepšit kvalitu regionálních škol propojením investic 
s optimalizací školní sítě.  

Součástí opatření je vstup v platnost právního rámec, který stanoví kvantitativní a kvalitativní 
kritéria pro instituce všeobecného sekundárního vzdělávání, přijetí nejméně 20 rozhodnutí místních 

samospráv týkajících se reorganizace škol a zlepšení školní infrastruktury. Investice zlepší školní 
zařízení, pokud jde o hygienické podmínky ve třídách, inženýrské sítě (včetně ventilačních 
systémů), dostatečné a energeticky účinné osvětlení a další ergonomická a moderní řešení 

výukového prostředí. Lze rovněž plánovat investice do nákupu zařízení v oblasti informačních 
technologií a přírodních věd, technologií, technických oborů a matematiky, do zavádění nových 

zdokonalených osnov a do zavádění distančního a on-line vzdělávání.  

Investice se uskuteční do 31. srpna 2026. 

 

Investice: 3.1.1.6.i. Nákup vozidel s nulovými emisemi k plnění funkcí a služeb obcí 

Obecným cílem tohoto investičního opatření je zlepšit funkce a služby obcí se zaměřením na 
mobilitu žáků a studentů a zároveň optimalizovat školní síť. Sekundárním cílem je přispět k 
ekologizaci veřejné dopravy v Lotyšsku investicemi do vozidel s nízkými emisemi.  

Opatření spočívá v přijetí vládního nařízení, které stanoví podmínky pro získání podpory obcím při 
zadávání zakázek na vozidla s nulovými emisemi, zadávání veřejných zakázek a dodání 15 vozidel 

s nízkými emisemi (elektrobusy) pro dopravu žáků a studentů v regionech. 

Investice se uskuteční do 31. prosince 2025. 

 

Reforma: 3.1.2.r. Přístup k sociálním službám a službám zaměstnanosti na podporu reformy 
minimálního příjmu 

Obecným cílem této reformy je snížit nerovnost, zlepšit sociální záchrannou síť, podpořit sociální 
integraci a začlenění v Lotyšsku. 

Opatření sestává ze dvou hlavních kroků. Prvním krokem je přijetí plánu na zlepšení systému 

podpory minimálního příjmu na období 2022–2024 s cílem posílit metodiku výpočtu minimálního 
příjmu; přijetí pokynů pro sociální ochranu a trh práce na období 2021–2027 s cílem podpořit 

sociální začlenění obyvatelstva, snížit příjmovou nerovnost a chudobu, rozvíjet dostupné a 
přizpůsobené sociální služby a podporovat vysokou úroveň zaměstnanosti v kvalitním pracovním 
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prostředí; přijetí plánu rozvoje sociálních služeb na období 2021–2023, jehož cílem je zlepšit 
poskytování komunitních služeb; a přijetí plánu na podporu rovných příležitostí pro osoby se 
zdravotním postižením na období 2021–2023, jehož cílem je vytvořit integrovaný podpůrný systém, 

který bude odpovídat potřebám osob se zdravotním postižením. Druhým krokem je vstup v platnost 
legislativních změn provedených vnitrostátním parlamentem s cílem zlepšit systém podpory 

minimálního příjmu, včetně stanovení minimální úrovně minimálního příjmu ve výši nejméně 20 % 
mediánu příjmu a zavedení postupu pro roční pozitivní indexaci (od roku 2023). 

Provádění reformy bude dokončeno do 31. prosince 2021. 

 

Investice: 3.1.2.1.i. Opatření na podporu přístupu osob se zdravotním postižením k veřejným 

službám a zaměstnání 

Obecným cílem tohoto investičního opatření je zlepšit přístup osob se zdravotním postižením k 
zařízením, pracovním místům a službám, a přispět tak k jejich sociálnímu začlenění. 

Opatření spočívá ve výběru 63 veřejných a obecních budov a jejich dodatečném vybavení s cílem 
zajistit přístup k zařízením a informacím pro osoby s funkčním postižením (postižením zraku, 

sluchu a pohyblivosti a duševním postižením), včetně zlepšení vizuálních informací, uzpůsobení a 
zajištění evakuačních systémů pro osoby se zdravotním postižením a instalace pomůcek, jako jsou 
rampy, tabule, výtahy, snadno otevíratelné nebo automatické dveře. Opatření dále zahrnuje výběr, 

modernizaci a zlepšení fyzické dostupnosti bydlení pro 259 osob se zdravotním postižením (s 
těžšími formami) zlepšení jejich přístupu k zaměstnání a službám, čímž se podpoří jejich lidská 

důstojnost a kvalita života.  

Investice se uskuteční do 31. prosince 2024.  

Investice: 3.1.2.2.i. Vývoj nástroje pro prognózy 

Obecným cílem tohoto investičního opatření je zvýšit kapacitu makroekonomického modelování za 
účelem posouzení dlouhodobé udržitelnosti systému sociálního zabezpečení.  

Opatření spočívá v nabídkových řízeních a vývoji ekonometrických modelů a metodiky pro 
dlouhodobé prognózy sociální podpory, včetně důchodů, vypracování technických specifikací pro 
informační systém a sledování vývoje systému. Konečné výsledky zahrnují hodnotící zprávu o 

současné situaci; matematický model pro předpověď důchodů; hodnocení stávajícího nástroje pro 
prognózování a jeho potenciálu; technické specifikace pro vývoj informačního systému; sledování 

vývoje systému v průběhu opatření. 

Investice se uskuteční do 31. prosince 2024. 

 

Investice: 3.1.2.3.i. Odolnost a kontinuita služby dlouhodobé sociální péče 

Obecným cílem tohoto investičního opatření je umožnit přechod od institucionální dlouhodobé péče 

k modelu komunitní péče. 



 

 

10157/21 ADD 1   53 

 ECOMP 1A  CS 

 

Opatření spočívá ve vytvoření standardního konstrukčního návrhu pro nová zařízení dlouhodobé 
péče, uzavření dohod mezi ministerstvem sociálních věcí a 18 obcemi o vytvoření nových míst pro 
poskytování služeb dlouhodobé péče blízkých rodinnému prostředí a výstavbu nových zařízení 

dlouhodobé péče pro 852 seniorů v 71 budovách. Při výstavbě těchto budov musí být dodržen limit 
nejvýše 12 osob na budovu a každá budova musí být vybavena spotřebiči, vybavením a nábytkem. 

Nový model dlouhodobé péče zajistí přechod od ústavní péče o osoby v důchodovém věku k péči 
rodinného typu. 

Investice se uskuteční do 31. prosince 2024. 

Investice: 3.1.2.4.i. Synergický rozvoj služeb sociální a profesní rehabilitace na podporu odolnosti 
osob s funkčním postižením 

Obecným cílem tohoto investičního opatření je zlepšit sociální začlenění a rehabilitaci osob s 
funkčním postižením vytvořením a uplatňováním jednotného standardu služeb.  

Opatření spočívá ve vývoji, pilotním projektu a přijetí standardu pro služby profesní rehabilitace, 

která podporuje zachování, obnovu a získání nového vzdělání nebo dovedností pro opětovné 
zaměstnání osob s tělesným postižením. Opatření rovněž pomůže zlepšit infrastrukturu a vybavení v 

budovách, kde mají být služby poskytovány.  

Investice se uskuteční do 30. června 2025. 

  

Investice: 3.1.2.5.i. Účast nezaměstnaných, uchazečů o zaměstnání a osob ohrožených 

nezaměstnaností na trhu práce 

Obecným cílem tohoto investičního opatření je zlepšit zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci 
pracovníků s nízkou kvalifikací a nezaměstnaných s cílem zlepšit jejich pracovní příležitosti na trhu 

práce.  

Opatření spočívá v rozvoji nabídky rekvalifikace a zvyšování kvalifikace se zaměřením na digitální 

dovednosti pro klienty (nezaměstnané, uchazeče o zaměstnání, osoby ohrožené nezaměstnaností) 
Státní agentury práce (SEA), provádění aktivních opatření politiky trhu práce, rozvoj digitálních 
nástrojů pro hodnocení dovedností a zvýšení kvalifikace nejméně 20 450 osob. V rámci tohoto 

opatření se agentura zaměří na důkladnější individuální přístup založený na výsledcích 
reformovaného a upraveného systému profilování. Investice doplní opatření aktivní politiky trhu 

práce plánovaná v rámci fondů soudržnosti na období 2021–2027, která budou zahájena po 
ukončení investic v rámci RRP. 

Investice se uskuteční do 31. srpna 2026. 

C.2.  Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční 

podpory
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Pořado

vé číslo  

Související 

opatření (reforma 

nebo investice)  

Milník/cíl  Název  

Kvalitativní 

ukazatele  
 (pro milníky)  

Kvantitativní ukazatele  
 (pro cíle)  

Orientační 

harmonogram 

dokončení  

Popis každého milníku a cíle  

Měrná 

jednotka  

Základn

í úroveň  
Cíl  

Čtvrt

letí  
Rok  

84 3.1.1.r. Správní 

územní reforma  

Milník  Vstup v platnost 

nového zákona o 

obcích  

Vstup v 

platnost nového 

zákona o 

obcích  

Nepoužij

e se  

Nepouži

je se  

Nepouž

ije se  

Q4  2023  Vstup v platnost zákona o obcích, 

který přezkoumává funkce a úkoly 

místních samospráv s cílem uvést je 

do souladu s výsledkem územní 

správní reformy (nahrazující zákon 

o místní samosprávě ze dne 19. 

května 1994). Zajistí lepší správu 

věcí veřejných po provedení správní 

územní reformy obcí, podporu 

demokratizace a jasnější oddělení 

rozhodovacích pravomocí od 

výkonné moci, stanovení jasného 

rozdělení pravomocí a funkcí, 

snížení koncentrace pravomocí a 

zvyšování pravidelné účasti místní 

komunity.  

85 3.1.1.1.i. Zlepšení 

sítě regionálních a 

místních silnic  

Cíl  Renovované a 

rekonstruované 

regionální a 

místní silnice k 

zajištění 

bezpečné 

dostupnosti 

správních 

středisek krajů a 

Nepoužije se  Km  0  70  Q4  2022  Státní regionální a místní silnice 

byly zrenovovány a 

zrekonstruovány k zajištění 

dostupnosti správních středisek 

krajů a jejich služeb a pracovních 

míst a k zajištění plného fungování 

nových obcí. Výstavba silnic 

zahrnuje investice, které zvyšují 

bezpečnost silničního provozu.  
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jejich služeb a 

pracovních míst a 

k zajištění plného 

fungování 

nových obcí.  

86  3.1.1.1.i. Zlepšení 

sítě regionálních a 

místních silnic  

 Cíl   Renovované a 

rekonstruované 

regionální a 

místní silnice k 

zajištění 

bezpečné 

dostupnosti 

správních 

středisek krajů a 

jejich služeb a 

pracovních míst a 

k zajištění plného 

fungování 

nových obcí.  

Nepoužije se   Km   70   210  Q4  2024  Státní regionální a místní silnice 

byly zrenovovány a 

zrekonstruovány k zajištění 

dostupnosti správních středisek 

krajů a jejich služeb a pracovních 

míst a k zajištění plného fungování 

nových obcí. Výstavba silnic 

zahrnuje investice, které zvyšují 

bezpečnost silničního provozu.  

87 3.1.1.1.i. Zlepšení 

sítě regionálních a 

místních silnic  

Cíl  Nákup městských 

– příměstských 

elektrických 

vlaků (bateriové 

elektrické vlaky)  

Nepoužije se  Počet  0  7  Q3  2026  Dodávka 7 elektrických bateriových 

vlaků s nulovými emisemi.  

88 3.1.1.1.i. Zlepšení 

sítě regionálních a 

místních silnic  

Cíl  Zvýšení počtu 

elektrických 

dopravních 

prostředků ve 

městě Riga 

(elektrické 

autobusy, 

tramvaje)  

Nepoužije se  Počet  0 21 Q3  2026  Dodání 21 prostředků městské 

hromadné dopravy s nulovými 

emisemi (elektrické autobusy a 

tramvaje) pro metropolitní síť Rigy.  

89 3.1.1.2.i. Posílení Milník  Byl přijat právní Byla přijata Nepoužij Nepouži Nepouž Q4  2022  Byla přijata nařízení vlády pro 
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kapacity obcí, 

pokud jde o 

zlepšení účinnosti 

a kvality jejich 

činnosti  

základ pro 

provádění 

podpory 

budování kapacit 

místních 

samospráv.  

nařízení 

kabinetu 

ministrů.  

e se  je se  ije se  provádění podpory budování 

kapacit místních samospráv, včetně:  
 a) vymezení rozsahu a parametrů 

budování kapacit v obcích;  
 b) posouzení obecní veřejné služby;  
 c) poskytování metodické podpory 

a budování kapacit;  
 d) pilotních projektů týkajících se 

plánování a poskytování obecních 

veřejných služeb.  

90 3.1.1.2.i. Posílení 

kapacity obcí, 

pokud jde o 

zlepšení účinnosti 

a kvality jejich 

činnosti  

Milník  Dokončení 

hodnocení 

veřejných služeb 

místní správy, 

určení nedostatků 

a opatření k jejich 

zlepšení  

Dokončení 

posouzení  

Nepoužij

e se  

Nepouži

je se  

Nepouž

ije se  

Q4  2024  Dokončení posouzení účinnosti 

poskytování veřejných služeb místní 

správy v souladu s ustanoveními 

nařízení vlády o provádění podpory 

budování kapacit místní 

samosprávy.  

91 3.1.1.2.i. Posílení 

kapacity obcí, 

pokud jde o 

zlepšení účinnosti 

a kvality jejich 

činnosti  

Cíl  Počet 

vyškolených 

zaměstnanců 

místní 

samosprávy 

Nepoužije se  Počet  0  750  Q4  2024  Počet vyškolených zaměstnanců 

místní správy, zlepšení jejich 

provozní efektivity, poskytnutá 

metodická podpora pro práci v 

obcích po správní územní reformě.  

Školení a další opatření na budování 

kapacit byla provedena na základě 

posouzení služeb a kapacity místní 

samosprávy.  

92 3.1.1.2.i. Posílení 

kapacity obcí, 

pokud jde o 

zlepšení účinnosti 

a kvality jejich 

činnosti  

Cíl  Počet 

vyškolených 

zaměstnanců 

místní 

samosprávy  

Nepoužije se  Počet  750  1300  Q3  2026  Počet vyškolených zaměstnanců 

místní správy, zlepšení jejich 

provozní efektivity, poskytnutá 

metodická podpora pro práci v 

obcích po správní územní reformě.  

Školení a další opatření na budování 
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kapacit byla provedena na základě 

posouzení služeb a kapacity místní 

samosprávy.  

93 3.1.1.3.i. Investice 

do podnikatelské 

veřejné 

infrastruktury 

pro rozvoj 

průmyslových 

parků a oblastí v 

regionech  

 Milník  Přijetí programu 

na podporu 

rozvoje 

průmyslových 

parků a území v 

regionech  

Přijetí nařízení 

kabinetu 

ministrů a 

koordinovanéh

o programu 

podpory  

 Nepoužij

e se  

 Nepouž

ije se  

 Nepou

žije se  

 Q4  2022  Byla vypracována a přijata nařízení 

kabinetu ministrů, která stanoví 

podmínky a kritéria pro poskytování 

podpory průmyslovým oblastem. 

Kritéria výběru zajistí, aby vybrané 

projekty splňovaly technické 

pokyny k uplatňování zásady 

„významně nepoškozovat“ 

(2021/C58/01), a to prostřednictvím 

seznamu výjimek a požadavku na 

soulad s příslušnými právními 

předpisy EU a vnitrostátními 

právními předpisy v oblasti 

životního prostředí. 

94 3.1.1.3.i. Investice 

do podnikatelské 

veřejné 

infrastruktury 

pro rozvoj 

průmyslových 

parků a oblastí v 

regionech  

Milník  Zadání zakázek 

na rozvoj 

průmyslových 

parků v regionech  

Zadání zakázek 

na provádění 

projektů  

Nepoužij

e se  

Nepouži

je se  

Nepouž

ije se  

Q4  2023  Zadání zakázek na rozvoj 

průmyslových parků v regionech 

příjemcům ze soukromého sektoru, 

kteří vypracovali strategii rozvoje 

průmyslových parků nebo 

podnikatelský plán. Kritéria výběru 

zajistí, aby vybrané projekty 

splňovaly technické pokyny k 

uplatňování zásady „významně 

nepoškozovat“ (2021/C58/01), a to 

prostřednictvím seznamu výjimek a 

požadavku na soulad s příslušnými 

právními předpisy EU a 

vnitrostátními právními předpisy v 

oblasti životního prostředí. 

95 3.1.1.3.i. Investice 

do podnikatelské 

Cíl  Uzavřená 

prohlášení o 

Nepoužije se  Počet  0  4  Q4  2025  Podpis nejméně čtyř prohlášení o 

záměru / smluv s mezinárodně 
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veřejné 

infrastruktury 

pro rozvoj 

průmyslových 

parků a oblastí v 

regionech  

záměru / smlouvy  uznávanými provozovateli 

průmyslových parků a/nebo 

potenciálními investory, přičemž se 

přilákají/provedou nefinanční 

investice ve výši nejméně 85 741 

349 EUR. Kritéria výběru zajistí, 

aby vybrané projekty splňovaly 

technické pokyny k uplatňování 

zásady „významně nepoškozovat“ 

(2021/C58/01), a to prostřednictvím 

seznamu výjimek a požadavku na 

soulad s příslušnými právními 

předpisy EU a vnitrostátními 

právními předpisy v oblasti 

životního prostředí. 

96 3.1.1.3.i. Investice 

do podnikatelské 

veřejné 

infrastruktury 

pro rozvoj 

průmyslových 

parků a oblastí v 

regionech  

Cíl  Dokončená 

výstavba 

průmyslových 

parků/území, kde 

je v regionech 

rozvíjena veřejná 

infrastruktura  

Nepoužije se  Počet  0  4  Q4  2025  Dokončení výstavby alespoň čtyř 

národních průmyslových 

parků/území, včetně vybudování 

nezbytné technické infrastruktury a 

zvýšení její příslušné kapacity 

(včetně vytápění, vody a kanalizace, 

elektřiny), obnovy nebo výstavby 

přístupových cest v blízkosti 

průmyslových oblastí, jakož i 

výstavby budov pro komerční účely 

a s nimi související infrastruktury.  

97 3.1.1.3.i. Investice 

do podnikatelské 

veřejné 

infrastruktury 

pro rozvoj 

průmyslových 

parků a oblastí v 

regionech 

Cíl Vytváření nových 

pracovních míst v 

průmyslových 

parcích s 

platovým 

průměrem nad 

průměrným 

platem v 

příslušném 

Nepoužije se Počet  0 328 Q3 2026 Předložení seznamu pracovních 

míst vytvořených provozovateli 

parku nebo soukromými investory a 

platů, který potvrzuje vytvoření 

nových pracovních míst s platy nad 

průměrem v příslušném 

hospodářském odvětví. 
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hospodářském 

odvětví 

98 3.1.1.4.i. Zřízení 

fondu pro 

financování 

výstavby 

nízkonákladových 

domů  

Milník  Vstup v platnost 

zákona, který 

vytváří 

rovnováhu mezi 

právy nájemců a 

pronajímatelů  

Vstup v 

platnost zákona 

o pronájmu 

bytových 

prostor  

Nepoužij

e se  

Nepouži

je se  

Nepouž

ije se  

Q2  2021  Vstup v platnost nového právního 

rámce pro nájemné s cílem zajistit 

spravedlivou rovnováhu mezi zájmy 

nájemce a pronajímatele a urychlit 

řešení sporů týkajících se doby 

nájmu a úhrady nájemného, což je 

obzvláště důležité pro podporu 

výstavby nájemního bydlení, a tím i 

pro usnadnění cenové dostupnosti 

bydlení.  

99 3.1.1.4.i. Zřízení 

fondu pro 

financování 

výstavby 

nízkonákladových 

domů  

Milník  Přijetí strategie 

pro cenovou 

dostupnost 

bydlení 

Vláda přijala 

strategii pro 

bydlení a 

cenovou 

dostupnost  

Nepoužij

e se  

Nepouži

je se  

Nepouž

ije se  

Q2  2022  Strategie cenové dostupnosti 

bydlení musí zahrnovat směry 

činnosti, politické ukazatele a 

soubor úkolů na podporu přístupu k 

bydlení, poskytování řešení pro 

poskytování cenové dostupnosti 

bydlení domácnostem různých typů 

a úrovní příjmů, včetně domácností 

s nejnižšími příjmy, a podpůrné 

mechanismy a předpisy musí 

podporovat jak opravu stávajícího 

bytového fondu, tak rozvoj nového 

bytového fondu. 

100 3.1.1.4.i. Zřízení 

fondu pro 

financování 

výstavby 

nízkonákladových 

domů  

Milník  Nařízení vlády o 

výstavbě 

nízkonákladovýc

h obydlí  

Vstup v 

platnost 

nařízení vlády o 

výstavbě 

nízkonákladový

ch obydlí  

Nepoužij

e se  

Nepouži

je se  

Nepouž

ije se  

Q3  2022  Nařízení kabinetu ministrů o 

výstavbě nízkonákladových obydlí 

vstoupilo v platnost s cílem vymezit 

velikost, rozsah a druh podpory a 

kritéria pro příjemce.  

101 3.1.1.4.i. Zřízení 

fondu pro 

Cíl  Počet bytů v 

rámci 

Nepoužije se  Počet  0  300  Q4  2024  Národní rozvojovou institucí Altum 

musí být schváleno financování pro 
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financování 

výstavby 

nízkonákladových 

domů  

schválených 

projektů  

projekty týkající se nejméně 300 

bytů.  
 V rámci schválených projektů bude 

zajištěno bydlení s nízkým 

nájemným (orientačně 4,40 

EUR/m²). Schválené projekty musí 

splňovat vysoké požadavky na 

kvalitu: 1) budova musí mít téměř 

nulovou spotřebu energie; 2) v 

okamžiku uvedení do provozu se 

provedou vhodné zkoušky kvality 

(akustická měření, zkouška 

průvzdušnosti budovy).  

102 3.1.1.4.i. Zřízení 

fondu pro 

financování 

výstavby 

nízkonákladových 

domů  

Cíl  Počet bytů v 

rámci 

schválených 

projektů  

Nepoužije se  Počet  300  700  Q3  2026  Národní rozvojovou institucí Altum 

musí být schváleno financování pro 

projekty týkající se nejméně 700 

bytů;  
 v rámci schválených projektů bude 

zajištěno bydlení s nízkým 

nájemným (orientačně 4,40 

EUR/m²). Schválené projekty musí 

splňovat vysoké požadavky na 

kvalitu: 1) budova musí mít téměř 

nulovou spotřebu energie; 2) v 

okamžiku uvedení do provozu se 

provedou vhodné zkoušky kvality 

(akustická měření, zkouška 

průvzdušnosti budovy). 

103 3.1.1.4.i. Zřízení 

fondu pro 

financování 

výstavby 

nízkonákladových 

domů  

Cíl  Počet 

vybudovaných 

bytů  

Nepoužije se  Počet  0  300  Q3  2026  Dokončeny projekty s výstavbou a 

předáním 300 bytů v souladu s 

těmito specifikacemi: 1) budova 

musí mít téměř nulovou spotřebu 

energie; 2) v okamžiku uvedení do 

provozu se provedou vhodné 

zkoušky kvality (akustická měření, 



 

 

10157/21 ADD 1   61 

 ECOMP 1A  CS 

 

zkouška průvzdušnosti budovy). 

104 3.1.1.5.i. Rozvoj a 

pořízení 

infrastruktury 

vzdělávacích 

institucí  

Milník  Definice 

přijatých 

kvalitativních a 

kvantitativních 

kritérií  

Právní rámec 

vstoupil v 

platnost  

Nepoužij

e se  

Nepouži

je se  

Nepouž

ije se  

Q4  2021  Vstup v platnost právního rámce 

přijatého vládou, který podporuje 

poskytování vysoce kvalitního 

vzdělávání podporou komplexní 

nabídky vzdělávacích programů na 

regionální úrovni, jakož i 

vytvořením sítě institucí 

všeobecného sekundárního 

vzdělávání v souladu s 

demografickou situací. Právní 

rámec stanoví minimální 

kvantitativní a kvalitativní kritéria 

(jako je minimální počet žáků, 

dostupnost infrastruktury atd.) pro 

instituce všeobecného sekundárního 

vzdělávání. 

105 3.1.1.5.i. Rozvoj a 

pořízení 

infrastruktury 

vzdělávacích 

institucí  

Milník   Přijetí 

rozhodnutí 

místních 

zastupitelstev o 

reorganizaci 

nejméně 20 

institucí 

všeobecného 

středního 

vzdělávání  

Přijetí 

rozhodnutí 

místními 

zastupitelstvy  

Nepoužij

e se  

Nepouži

je se  

Nepouž

ije se  

Q2  2022  Rozhodnutí o reorganizaci (spojení, 

změna úrovně vzdělání) nejméně 20 

institucí středního všeobecného 

vzdělávání přijata místními 

vládními institucemi.  

106 3.1.1.5.i. Rozvoj a 

pořízení 

infrastruktury 

vzdělávacích 

institucí  

Cíl  Rozvoj a pořízení 

infrastruktury 

vzdělávacích 

institucí  

nepoužije se  Počet  0  20  Q3  2026  Zlepšení infrastruktury 20 institucí 

všeobecného vzdělávání zřízených 

místními vládními institucemi podle 

specifikací: v úvahu připadají 

investice do zlepšení fyzického 

prostředí vzdělávací instituce - 

třídy, které splňují hygienické 
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požadavky, rekonstrukce 

inženýrských sítí (včetně 

ventilačních systémů), zajištění 

dostatečného a energeticky 

účinného osvětlení a další 

ergonomická a moderní řešení 

výukového prostředí. Tyto investice 

do infrastruktury škol v rámci RRF 

mohou být rovněž použity na nákup 

zařízení v oblasti informačních 

technologií a přírodních věd, 

technologií, technických oborů a 

matematiky, na provádění nových 

zdokonalených osnov a na realizaci 

distančního a on-line učení.  

107 3.1.1.6.i. Nákup 

vozidel s nulovými 

emisemi k plnění 

funkcí a služeb 

obcí  

Milník  Byl přijat 

program podpory 

pro výkon funkcí 

místní správy a 

nákup dopravních 

prostředků pro 

poskytování 

veřejných služeb.  

Vstup nařízení 

vlády v platnost 

Nepoužij

e se  

Nepouži

je se  

Nepouž

ije se  

Q4  2022  Vstup v platnost nařízení vlády, 

kterými se stanoví prováděcí 

podmínky pro výkon funkcí 

místních samospráv a nákup 

elektrických vozidel pro 

poskytování veřejných služeb  

108 3.1.1.6.i. Nákup 

vozidel s nulovými 

emisemi k plnění 

funkcí a služeb 

obcí  

Cíl Výše financování 

na základě smluv 

uzavřených na 

nákup 

elektrických 

autobusů k plnění 

funkcí a 

veřejných služeb 

obcí  

nepoužije se  Částka (v 

EUR) 

0 9 500 

000  

Q4  2024  Zadání zakázek na nákup 

elektrických autobusů pro výkon 

funkcí místních samospráv a 

veřejných služeb v celkové hodnotě 

nejméně 9 500 000 EUR. 

109 3.1.1.6.i. Nákup 

vozidel s nulovými 

Cíl  Počet 

zakoupených 

Nepoužije se  Počet  0  15  Q4  2025  Dodání 15 elektrických školních 

autobusů příjemcům z řad obcí k 
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emisemi k plnění 

funkcí a služeb 

obcí  

elektrických 

školních 

autobusů  

obecní dopravě žáků a studentů  

110 3.1.2 Přístup k 

sociálním službám 

a službám 

zaměstnanosti na 

podporu reformy 

minimálního 

příjmu  

Milník  Přijetí 

strategického 

rámce pro další 

rozvoj systému 

podpory 

minimálního 

příjmu  

Strategický 

rámec pro další 

rozvoj systému 

podpory 

minimálního 

příjmu byl 

schválen 

kabinetem 

ministrů.  

Nepoužij

e se  

Nepouži

je se  

Nepouž

ije se  

Q4  2021  Kabinet ministrů vypracoval a 

schválil strategický rámec pro další 

rozvoj systému podpory 

minimálního příjmu, který zahrnuje 

alespoň:  
 — plán na zlepšení systému 

podpory minimálního příjmu na 

období 2022–2024 s cílem posílit 

metodiku výpočtu minimálního 

příjmu;  
 — pokyny pro sociální ochranu a 

trh práce na období 2021 –2027 na 

podporu sociálního začlenění 

obyvatelstva, snížení příjmové 

nerovnosti a chudoby, rozvoj 

dostupných a přizpůsobených 

sociálních služeb a podporu vysoké 

úrovně zaměstnanosti v kvalitním 

pracovním prostředí;  
 — plán rozvoje sociálních služeb 

na období 2021 –2023, jehož cílem 

je zlepšit poskytování komunitních 

služeb;  
 — plán na podporu rovných 

příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením na období 2021–2023, 

jehož cílem je vytvořit integrovaný 

systém podpory vyhovující 

potřebám osob se zdravotním 

postižením  

111 3.1.2 Přístup k 

sociálním službám 

Milník  Vstup v platnost 

legislativních 

Vstup v 

platnost 

Nepoužij

e se  

Nepouži

je se  

Nepouž

ije se  

Q1  2023  Vstup v platnost legislativních změn 

ke zlepšení systému podpory 
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a službám 

zaměstnanosti na 

podporu reformy 

minimálního 

příjmu  

pozměňovacích 

návrhů ke 

zlepšení systému 

podpory 

minimálního 

příjmu  

legislativních 

pozměňovacích 

návrhů ke 

zlepšení 

systému 

podpory 

minimálního 

příjmu  

minimálního příjmu, které zahrnují:  
 — spodní hranici minimálního 

příjmu ve výši nejméně 20 % 

mediánu příjmu;  
 — postup pro revizi výše 

minimálního příjmu, která má 

probíhat každoročně (od roku 2023) 

na základě změn mediánu příjmu, a 

zajištění toho, aby se výše 

minimálního příjmu v případě 

snížení mediánu příjmu nezměnila.  

112 3.1.2.1.i. Opatření 

na podporu 

přístupu osob se 

zdravotním 

postižením k 

veřejným službám 

a zaměstnání  

Milník  Výběr budov 

státní a místní 

správy, kde se 

provedou úpravy 

prostředí  

Přijetí seznamu 

63 vybraných 

budov 

veřejných a 

místních 

orgánů, v nichž 

se uskuteční 

investice do 

úprav prostředí  

Nepoužij

e se  

Nepouži

je se  

Nepouž

ije se  

Q1  2022  Budovy budou vybrány pro 

provádění opatření týkajících se 

přístupnosti prostředí u 63 budov 

státní a místní správy poskytujících 

veřejné služby v oblasti sociálního 

zabezpečení nebo komunálních 

sociálních služeb (tyto budovy 

budou již zahrnuty do nařízení 

vlády). Investice musí zahrnovat 

opatření k zavedení minimální 

normy přístupnosti: zajistit přístup k 

prostředí a informacím pro osoby s 

funkčním postižením (postižením 

zraku, sluchu a pohyblivosti a 

duševním postižením), včetně 

zlepšení vizuálních informací, 

uzpůsobení a zajištění evakuačních 

systémů pro osoby se zdravotním 

postižením a instalace ramp, tabulí, 

výtahů, snadno otevíratelných nebo 

automatických dveří atd.  

113 3.1.2.1.i. Opatření 

na podporu 

přístupu osob se 

Milník  Zadání zakázek 

na zajištění 

přístupu k 

Zadání zakázek 

na stavební 

práce na 

Nepoužij

e se  

Nepouži

je se  

Nepouž

ije se  

Q4  2022  Příslušné veřejné a místní orgány 

zadají zakázky na stavební práce s 

cílem zajistit přístup k zařízením v 
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zdravotním 

postižením k 

veřejným službám 

a zaměstnání  

veřejným 

zařízením v 

budovách 

veřejných a 

místních orgánů  

zahájení prací 

týkajících se 

přístupu k 

veřejným 

zařízením v 

předběžně 

vybraných 63 

budovách 

veřejných a 

místních 

orgánů.  

63 veřejných a obecních budovách 

poskytujících služby skupinám 

ohroženým sociálním vyloučením, 

včetně osob se zdravotním 

postižením.  

Zakázky se zadávají na poskytování 

minimální normy přístupnosti: 

prvky přístupnosti nezbytné pro 

každou budovu, včetně opatření k 

zajištění přístupu k zařízením a 

informacím pro osoby s funkčním 

postižením (postižením zraku, 

sluchu a pohyblivosti a duševním 

postižením), včetně zlepšení 

vizuálních informací, uzpůsobení a 

zajištění evakuačních systémů pro 

osoby se zdravotním postižením 

prostřednictvím instalace ramp, 

tabulí, výtahů a snadno 

otevíratelných nebo automatických 

dveří. 

114 3.1.2.1.i. Opatření 

na podporu 

přístupu osob se 

zdravotním 

postižením k 

veřejným službám 

a zaměstnání  

Cíl  Dokončení 

výstavby s cílem 

zajistit přístup k 

veřejným 

zařízením v 

budovách státní a 

místní správy  

Nepoužije se  Budovy  0  63  Q4  2024  Stavební práce dokončeny na 63 

budovách státní a místní správy 

poskytující služby skupinám 

ohroženým sociálním vyloučením, 

včetně osob se zdravotním 

postižením, a podepsán akt o 

předání. Opatření zahrnují zavedení 

minimální normy přístupnosti: 

přístup k veřejným zařízením a 

informacím pro osoby s funkčním 

postižením (postižením zraku, 

sluchu a pohyblivosti a duševním 

postižením), zlepšení vizuálních 

informací, uzpůsobení a zajištění 

evakuačních systémů pro osoby se 
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zdravotním postižením, rampy, 

tabule, zdvihací zařízení, snadno 

otevíratelné nebo automatické 

dveře.  

115 3.1.2.1.i. Opatření 

na podporu 

přístupu osob se 

zdravotním 

postižením k 

veřejným službám 

a zaměstnání  

Milník  Výběr konkrétní 

cílové skupiny 

pro zlepšení 

fyzického 

přístupu k 

bydlení  

Přijetí seznamu 

vybraných 259 

osob se 

zdravotním 

postižením, 

které potřebují 

uzpůsobit své 

individuální 

bydlení.  

Nepoužij

e se  

Nepouži

je se  

Nepouž

ije se  

Q3  2022  Ministerstvo sociálních věcí přijme 

seznam 259 osob s těžkým 

zdravotním postižením a s 

omezenou schopností pohybu a 

orientace, které budou těžit z 

podpory příslušných orgánů veřejné 

správy na uzpůsobení 

individuálního bydlení (1 vybraná 

osoba na každé obydlí).  

116 3.1.2.1.i. Opatření 

na podporu 

přístupu osob se 

zdravotním 

postižením k 

veřejným službám 

a zaměstnání  

Milník  Uzavření smluv o 

zakázkách na 

stavební práce s 

cílem uzpůsobit 

bydlení osob se 

zdravotním 

postižením  

Uzavření smluv 

o zakázkách na 

stavební práce  

Nepoužij

e se  

Nepouži

je se  

Nepouž

ije se  

Q3  2023  Zadání a uzavření smluv o 

zakázkách na stavební práce s cílem 

uzpůsobit bydlení 259 osob se 

zdravotním postižením a zajistit, 

aby osoby se zdravotním postižením 

a funkčním postižením měly přístup 

k zaměstnání a službám, čímž se 

podpoří lidská práva a kvalita 

života. Byly uzavřeny smlouvy o 

zakázkách na stavební práce za 

účelem zajištění prvků přístupnosti 

prostředí, které jsou nezbytné pro 

osoby z cílové skupiny; tyto 

smlouvy stanoví opatření pro 

přizpůsobení prostředí (konstrukce 

ramp a výtahů, uzpůsobení 

obytných a společných prostor atd .) 

v obytných prostorech pro 259 osob  

(jedna osoba na jednotlivé obydlí).  

117 3.1.2.1.i. Opatření 

na podporu 

Cíl  Zajištění 

přístupnosti 

Nepoužije se  Osoby  0  259  Q4  2024  Stavební práce dokončeny ve 259 

bytech a podepsán akt o předání. 
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přístupu osob se 

zdravotním 

postižením k 

veřejným službám 

a zaměstnání  

obytného 

prostředí pro 

osoby se 

zdravotním 

postižením  

Opatření zahrnuje přizpůsobení 

bydlení pro osoby se zdravotním 

postižením a zajistí minimální 

standard přístupnosti: přístup k 

zaměstnání a službám pro osoby se 

zdravotním postižením a funkčním 

postižením, čímž se podpoří lidská 

práva a kvalita života, včetně: 

opatření pro uzpůsobení prostředí 

(konstrukce ramp a výtahů, úprava 

obytných a společných prostor atd .) 

pro 259 osob (jedna osoba na 

jednotlivé obydlí). 

118 3.1.2.2.i. Vývoj 

nástroje pro 

prognózy  

Milník  Uzavření 

smlouvy o vývoji 

algoritmů pro 

model prognózy, 

vypracování 

technických 

specifikací pro 

informační 

systém a dohled 

nad vývojem 

systému  

Vypracování 

technických 

specifikací a 

uzavření 

smlouvy o 

poradenských 

službách za 

účasti 

lotyšských a 

zahraničních 

odborníků na 

ekonometrické 

a matematické 

modelování  

Nepoužij

e se  

Nepouži

je se  

Nepouž

ije se  

Q2  2022  Zadání zakázky na základě 

výběrového řízení, jejímž cílem je:  

— vypracovat ekonometrické 

modely a metodiku pro dlouhodobé 

prognózy sociální podpory, včetně 

důchodů,  

— vypracovat technické specifikace 

pro vývoj informačního systému,  

— sledovat vývoj systému.  
 Uzavřená smlouva musí obsahovat 

harmonogram pro tyto výsledky:  
 — hodnotící zprávu o současné 

situaci,  
 — matematický model pro penzijní 

prognózu,  
 — hodnocení stávajícího 

prognostického nástroje a jeho 

potenciálu,  
 — technické specifikace pro vývoj 

informačního systému,  



 

 

10157/21 ADD 1   68 

 ECOMP 1A  CS 

 

 — sledování vývoje informačního 

systému v průběhu celého projektu.  

119 3.1.2.2.i. Vývoj 

nástroje pro 

prognózy  

Milník  Dokončení 

technických 

specifikací 

informačního 

systému nástroje 

pro prognózy v 

oblasti sociálního 

zabezpečení  

Technické 

specifikace 

schválené 

ministerstvem 

sociálních věcí 

a připravené k 

předložení 

subjektu 

odpovědnému 

za vývoj 

informačního 

systému  

Nepoužij

e se  

Nepouži

je se  

Nepouž

ije se  

Q2  2023  Dokončení technických specifikací 

pro informační systém nového 

nástroje pro prognózu v oblasti 

sociálního zabezpečení. Tyto 

technické specifikace musí 

obsahovat:  
 — hodnotící zprávu o současném 

prognostickém nástroji a jeho 

možnostech a doporučeních pro 

vývoj nového prognostického 

nástroje,  
 — technické specifikace pro vývoj 

systému (technická specifikace musí 

rovněž obsahovat požadavek na 

používání metodiky „Agile“ během 

fází vývoje systému).  

120 3.1.2.2.i. Vývoj 

nástroje pro 

prognózy  

Milník  Vývoj 

prognostického 

nástroje  

Prognostický 

nástroj 

vyvinutý pro 

dlouhodobé 

projekce 

systému 

sociálního 

zabezpečení  

Nepoužij

e se  

Nepouži

je se  

Nepouž

ije se  

Q4  2024  Podepsání aktu o předání mezi 

ministerstvem sociálních věcí a 

vývojářem softwaru za účelem 

vývoje prognostického nástroje pro 

dlouhodobé prognózy v oblasti 

systému sociálního zabezpečení, 

který:  
 — stanoví možnost účinnějšího 

využití a zohlednění 

demografického aspektu v 

prognózách, což povede k 

rychlejšímu a přesnějšímu 

předpovídání;  
 — posiluje správní kapacitu v 

oblasti sociálního zabezpečení;  
 — poskytuje možnost zadat 

podrobnější soubor předpokladů ve 
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srovnání s modelem používaným v 

minulosti;  
 — umožňuje modelování s 

využitím výsledků odjinud (např.: z 

Eurostatu) a rovněž s využitím 

demografických ukazatelů a 

ukazatelů trhu práce;  
 — byly vypracovány dvě příručky 

pro administrátora nástroje a pro 

uživatele.  

121 3.1.2.3.i. Odolnost 

a kontinuita 

služby 

dlouhodobé 

sociální péče  

Milník  Vývoj 

standardního 

návrhu stavby  

Požadavky na 

návrhový úkol 

a projekt 

standardního 

návrhu stavby 

vypracovaný 

pro 

poskytování 

služeb 

dlouhodobé 

péče blízkých 

rodinnému 

prostředí  

Nepoužij

e se  

Nepouži

je se  

Nepouž

ije se  

Q3  2022  Ministerstvo sociálních věcí přijalo 

standardní návrh stavby pro 

výstavbu budov nezbytných pro 

poskytování služeb dlouhodobé 

péče blízkých rodinnému prostředí.  

Projekt stavby musí být určen k 

výstavbě vysoce energeticky 

účinných budov (budovy s téměř 

nulovou spotřebou energie).  

 

Obce musí mít k dispozici již 

hotový standardní návrh stavby, 

čímž se sníží náklady projektu.  
Jednodušší provádění projektů pro 

obce sníží riziko zpoždění při 

realizaci projektu. 

122 3.1.2.3.i. Odolnost 

a kontinuita 

služby 

dlouhodobé 

sociální péče  

Cíl  Uzavření dohod s 

místními 

samosprávami o 

provádění 

projektů  

Nepoužije se  Počet 

dohod  

0  18  Q2  2023  Mezi Ústřední finanční a zadávací 

agenturou a 18 obcemi byly 

uzavřeny dohody o zřízení nových 

míst pro poskytování služeb 

dlouhodobé péče blízkých 

rodinnému prostředí.  
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123 3.1.2.3.i. Odolnost 

a kontinuita 

služby 

dlouhodobé 

sociální péče  

Cíl Vytvoření 

nových míst pro 

služby 

dlouhodobé péče 

blízké rodinnému 

prostředí pro 852 

seniorů  

nepoužije se  Počet 

míst  

0  852  Q4  2024  Vytvoření nových míst pro 

poskytování služeb dlouhodobé 

péče blízkých rodinnému prostředí 

pro 852 osob v důchodovém věku.  

Výstavba těchto budov zajistí, aby:  
 — připadalo maximálně 12 osob na 

budovu (tj. 12 (počet míst na 

budovu) x 71 (celkový počet 

postavených budov) = 852 (celkový 

počet nově vytvořených míst));  
 — každá budova byla vybavena 

alespoň předem stanoveným 

minimálním vybavením;  
 — u osob v důchodovém věku 

proběhl přechod od ústavní péče k 

péči rodinného typu.  

124 3.1.2.4.i. 

Synergický rozvoj 

služeb sociální a 

profesní 

rehabilitace na 

podporu odolnosti 

osob s funkčním 

postižením  

Milník  Přijetí popisu 

služby profesní 

rehabilitace  

Přijetí popisu 

standardu pro 

služby profesní 

rehabilitace  

Nepoužij

e se  

Nepouži

je se  

Nepouž

ije se  

Q1  2023  Poradní sbor Státní agentury pro 

sociální integraci přijal popis služby 

profesní rehabilitace, kterou bude 

koordinovat a která podporuje 

udržení a co nejrychlejší obnovení a 

získání nových znalostí nebo 

dovedností pro opětovné 

zaměstnání, čímž podporuje bezpečí 

klientů.  

125 3.1.2.4.i. 

Synergický rozvoj 

služeb sociální a 

profesní 

rehabilitace na 

podporu odolnosti 

osob s funkčním 

postižením  

Milník  Přizpůsobení 

infrastruktury 

budov, včetně 

podpory 

přístupnosti 

prostředí a 

energetické 

účinnosti, a 

zlepšení 

Úprava 2 

budov, kde má 

být 

infrastruktura 

zlepšena, 

včetně 

přístupnosti 

prostředí a 

energetické 

Nepoužij

e se  

Nepouži

je se  

Nepouž

ije se  

Q1  2024  Infrastruktura a logistické vybavení 

byly zlepšeny v budovách, kde se 

poskytují služby na podporu 

odolnosti osob s funkčním 

postižením, včetně:  
 — opatření k uzpůsobení prostředí 

budovy (Slokas iela 61, Jūrmala), 

včetně univerzálních návrhových 

požadavků (šířka dveří, kontrastní 
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technického a 

materiálového 

vybavení  

účinnosti a 

zlepšení 

technického a 

hmotného 

vybavení  

barvy, ovládací prvky, pokyny, 

tabule atd.), vnitřní a venkovní 

prostory, vylepšené bezpečnostní 

prvky (evakuační řešení, konstrukce 

protipožární ochrany, ochrana před 

bleskem a ventilace), výměna 

výtahů atd. a moderní vybavení pro 

školení osob s individuálním 

přístupem;  
 — zvýšení energetické účinnosti 

budovy (Dubultu Prospectus 71, 

Jūrmala) díky izolaci základů, fasád 

a koncových stěn, střech a 

větraných podlah.  

126 3.1.2.4.i. 

Synergický rozvoj 

služeb sociální a 

profesní 

rehabilitace na 

podporu odolnosti 

osob s funkčním 

postižením  

Milník  Byl zaveden a 

schválen nový 

standard pro 

sociální a 

profesionální 

rehabilitační 

služby na 

podporu 

odolnosti osob s 

funkčním 

postižením.  

Jsou schváleny 

dva nové 

standardy 

rehabilitační 

služby  

Nepoužij

e se  

Nepouži

je se  

Nepouž

ije se  

Q2  2025  Státní agentura pro sociální 

integraci schválila nový standard 

služeb pro synergické služby 

sociální a profesní rehabilitace na 

podporu odolnosti osob s funkčním 

postižením (program rozvoje 

schopností a služby profesní 

rehabilitace), a to i prostřednictvím 

přijetí služeb v pilotních projektech 

a využití materiální základny 

projektu.  

127 3.1.2.5.i. Účast 

nezaměstnaných, 

uchazečů o 

zaměstnání a osob 

ohrožených 

nezaměstnaností 

na trhu práce  

Milník  Byla zavedena 

nabídka 

rekvalifikace a 

zvyšování 

kvalifikace se 

zaměřením na 

digitální 

dovednosti pro 

klienty 

(nezaměstnané, 

Přijetí nové 

nabídky 

rekvalifikace a 

rozšiřování 

dovedností 

(včetně 

digitálních 

dovedností) pro  

klienty Státní 

agentury práce  

Nepoužij

e se  

Nepouži

je se  

Nepouž

ije se  

Q2  2023  Nabídka programů rekvalifikace a 

zvyšování kvalifikace pro klienty 

lotyšského úřadu práce 

(nezaměstnaní, uchazeči o 

zaměstnání, osoby ohrožené 

nezaměstnaností) byla přijata na 

schůzi lotyšské komise pro 

odbornou přípravu v souladu s 

opatřeními aktivní politiky trhu 

práce pro oživení ekonomiky 
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uchazeče o 

zaměstnání, 

osoby ohrožené 

nezaměstnaností) 

Státní agentury 

práce v zájmu 

oživení 

ekonomiky 

vedoucího k 

intenzivnímu 

růstu pracovních 

míst 

prostřednictvím 

aktivních 

opatření v oblasti 

politiky trhu 

práce.  

příznivé pro tvorbu pracovních míst.  

128 3.1.2.5.i. Účast 

nezaměstnaných, 

uchazečů o 

zaměstnání a osob 

ohrožených 

nezaměstnaností 

na trhu práce  

Milník  Vývoj digitálních 

nástrojů pro 

hodnocení 

dovedností  

Vyvinuté a 

zavedené 

digitální 

nástroje  

Nepoužij

e se  

Nepouži

je se  

Nepouž

ije se  

Q4  2023  Státní agentura práce vyvinula a 

zavedla digitální nástroje hodnocení 

pro zdokonalený systém profilování 

dovedností, který zajistí posouzení 

dovedností a schopností klientů 

agentury, aby mohla být vytvořena 

vhodná nabídka rekvalifikace a 

získávání dovedností v závislosti na 

úrovni znalostí a dovedností 

jednotlivce.  

Metoda profilování klientů, kterou 

agentura v současné době používá, 

musí být doplněna nástroji pro 

hodnocení digitálních dovedností 

(testy) a výsledky testů se použijí v 

procesu profesního poradenství 

klienta a při přípravě individuální 

nabídky odborné přípravy.  
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129 3.1.2.5.i. Účast 

nezaměstnaných, 

uchazečů o 

zaměstnání a osob 

ohrožených 

nezaměstnaností 

na trhu práce  

Cíl  Nezaměstnaní, 

uchazeči o 

zaměstnání, 

osoby ohrožené 

nezaměstnaností 

s lepšími 

dovednostmi  

Nepoužije se  Počet  0  10 000  Q1  2025  10 000 nezaměstnaných, uchazečů o 

zaměstnání, osob ohrožených 

nezaměstnaností s lepšími 

dovednostmi, jak je potvrzeno 

systémem evidence klientů Státní 

agentury práce  

130 3.1.2.5.i. Účast 

nezaměstnaných, 

uchazečů o 

zaměstnání a osob 

ohrožených 

nezaměstnaností 

na trhu práce  

Cíl  Nezaměstnaní, 

uchazeči o 

zaměstnání, 

osoby ohrožené 

nezaměstnaností 

s lepšími 

dovednostmi  

Nepoužije se  Počet  10 000  20 450  Q3  2026  20 450 nezaměstnaných, uchazečů o 

zaměstnání, osob ohrožených 

nezaměstnaností s lepšími 

dovednostmi, jak je potvrzeno 

systémem evidence klientů Státní 

agentury práce 
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 D. SLOŽKA 4: ZDRAVÍ  

 

Tato složka lotyšského plánu pro oživení a odolnost přispívá k řešení výzev souvisejících s 
odolností, dostupností, kvalitou a nákladovou efektivností systému zdravotní péče a jeho lidských 

zdrojů. Včasný a rovný přístup ke zdravotní péči je omezený, zejména pro zranitelné skupiny. 
Lotyšsko vykazuje vysokou neuspokojenou potřebu zdravotní péče a značné doplatky. Dalším 

významným důvodem neuspokojivých výsledků v oblasti zdraví je nezdravý životní styl. 
Nedostatek zdravotnických pracovníků omezuje poskytování veřejné zdravotní péče a ohrožuje 
úspěch reforem zdravotní péče. Tyto problémy se zhoršily zejména v důsledku krize způsobené 

pandemií COVID-19. 

Cílem složky je zlepšit odolnost a dostupnost zdravotní péče i) vytvořením rámce a nezbytné 

infrastruktury pro poskytování integrovaných zdravotnických služeb, zajištěním schopnosti 
zdravotnických institucí přizpůsobit se krizovým situacím, ii) rozvojem lepších modelů poskytování 
služeb a iii) zlepšením získávání lidských zdrojů a systému profesního rozvoje zdravotnických 

pracovníků. 

Složka podporuje řešení doporučení pro zemi s cílem posílit odolnost a dostupnost systému 
zdravotní péče, mimo jiné poskytnutím dalších lidských a finančních zdrojů (doporučení pro zemi 

č. 1, 2020) a zvýšit dostupnost, kvalitu a nákladovou efektivnost systému zdravotní péče 
(doporučení pro zemi č. 2, 2019).  

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu 
článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům 
stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady 

„významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).  

 

Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu 

 

Reforma 4.1.1.r: Udržitelnost a odolnost komplexního, integrovaného systému zdravotní péče 

zaměřeného na člověka  

Cílem opatření je vytvořit komplexní a integrovaný systém zdravotní péče zaměřený na člověka a 

zajistit jeho udržitelnost a odolnost.  

Reforma spočívá ve vývoji nových modelů pro poskytování účinných integrovaných 
zdravotnických služeb na všech úrovních zdravotní péče (primární, sekundární a terciární). Cílem 

reformy je vypracovat doporučení pro integrovanou péči a epidemiologický bezpečnostní rámec.  

Investiční strategie vymezující potřeby investic do infrastruktury se vypracuje do 31. prosince 2022.  

Reforma rovněž zahrnuje hodnocení poskytování nemocničních služeb podle úrovně nemocnic a 
mapování nemocničních služeb. Tyto prvky spolu s doporučeními integrované péče a 
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epidemiologickým bezpečnostním rámcem jsou předpokladem pro plánované investice do 
nemocnic a sekundárních ambulantních zařízení v rámci těchto investic: 4.1.1.2.i. a 4.1.1.3.i.  

V oblasti onkologie opatření zajistí zavedení jednotných léčebných postupů zřízením lotyšského 

střediska onkologické péče a jeho přípravou na certifikaci, zajištěním společného řízení, léčby a 
péče a zřízením sítě nemocnic specializovaných na léčbu a péči o onkologické pacienty.  

Investice do projektu genomu vytvoří v souladu s evropskou iniciativou „1+ milion genomů“ 
(1+MG) reprezentativní soubor údajů o referenčních genomech lotyšských občanů a shromáždí 
vzorky genetických údajů darované lotyšskými občany. Jeho cílem je posílit lotyšský genetický 

výzkum a digitální kapacitu s cílem usnadnit bezpečné propojení a analýzu těchto údajů v rámci 
evropské infrastruktury 1+MG.  

Za účelem podpory integrované zdravotní péče zaměřené na pacienta, zlepšení dostupnosti, kvality 
a účinného využívání zdrojů zdravotnických služeb se ve spolupráci se Světovou zdravotnickou 
organizací vypracuje strategie pro digitální zdravotnictví. Tato strategie poslouží jako cesta k 

rozvoji a zavádění digitálních řešení ve zdravotnictví, která budou bezpečná a uspokojí potřeby 
zdravotnictví a jeho uživatelů.  

Reforma se provede do 31. srpna 2026. 

 

Investice: 4.1.1.1.i. Podpora výzkumu v oblasti veřejného zdraví. 

Cílem opatření je zlepšit plánování a provádění politiky veřejného zdraví, včetně zajištění 
epidemiologické bezpečnosti prostřednictvím rozvoje udržitelných integrovaných zdravotnických 

služeb zaměřených na pacienta. 

Investice sestává ze tří studií. i) V oblasti antimikrobiální rezistence studie k určení nejúčinnějších 
metod intervence a sledování. ii) Studie k zjištění důvodů pro neočkování s cílem zajistit širší 

proočkovanost a snížit riziko šíření infekčních onemocnění v Lotyšsku. iii) Studie o rizicích šíření 
infekčních onemocnění a jejich dopadu na ukazatele veřejného zdraví.  

Očekává se, že hlavní zjištění těchto studií budou sloužit jako základ pro zlepšení politiky 
veřejného zdraví. Na základě těchto zjištění se očekávají změny regulačního rámce, metodiky a 
doporučení.  

Investice se uskuteční do 31. srpna 2026. 

 

Investice: 4.1.1.2.i.: Podpora na posílení zdravotnické infrastruktury univerzitních a regionálních 

nemocnic  

 

Cílem opatření je posílit odolnost odvětví zdravotnictví a dostupnost služeb rozvíjením nezbytné 
infrastruktury pro integrované zdravotnické služby, zajištěním schopnosti zdravotnických institucí 
přizpůsobit se krizovým situacím a zajištěním trvalých udržitelných a vysoce kvalitních 

zdravotnických služeb financovaných státem. Investice do nemocniční infrastruktury pomohou 
zlepšit dostupnost ambulantních i nemocničních služeb. 
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Plánuje se, že investice budou uskutečněny ve třech univerzitních nemocnicích a sedmi 
regionálních nemocnicích za účelem zlepšení jejich infrastruktury a vybavení Investice musí být 
založeny na doporučeních týkajících se integrované péče a na požadavcích epidemiologické 

bezpečnosti a musí být v souladu s investiční strategií pro rozvoj infrastruktury zdravotní péče na 
období 2021–2029. Investice se poskytují na renovaci, modernizaci a výstavbu nových prostor, 

jakož i na pořízení zdravotnických technologií a vybavení.  

Investice k zajištění integrovaného přístupu ke zdravotní péči a k provedení nezbytných úprav s 
ohledem na epidemiologickou bezpečnost se uskuteční ve třech univerzitních nemocnicích: Riga 

East Clinical University Hospital, Paula Stradiņa Clinical University Hospital a Children’s Clinical 
University Hospital, a sedm regionálních nemocnic: regionální nemocnice Liepaja; regionální 

nemocnice Daugavpils, nemocnice Rēzekne, regionální nemocnice Severní Kurzeme, regionální 
nemocnice Jēkabpils, nemocnice Vidzeme a nemocnice Jelgava. 

Investice se uskuteční do 31. srpna 2026.  

Investice 4.1.1.3.i. Podpora na posílení zdravotnické infrastruktury poskytovatelů sekundárních 

ambulantních služeb  

 

Cílem opatření je zlepšit infrastrukturu poskytovatelů sekundárních ambulantních služeb, aby bylo 

zajištěno poskytování integrovaných služeb, epidemiologická bezpečnost a přístupnost prostředí.  

Investice spočívají v investicích do infrastruktury a vybavení pro nejméně 40 poskytovatelů služeb 

sekundární ambulantní zdravotní péče. Tyto investice se uskuteční v souladu s doporučeními 
týkajícími se integrované péče a s požadavky epidemiologické bezpečnosti, jakož i investiční 
strategií pro rozvoj infrastruktury zdravotní péče na období 2021–2029. 

Investice se uskuteční do 31. srpna 2026.  

 

Reforma 4.2.1.r.: Zajištění lidských zdrojů a prohlubování dovedností 

  

Cílem opatření je zlepšit řízení lidských zdrojů a zvyšování kvalifikace ve zdravotnictví.  

Reforma spočívá v rozvoji strategie lidských zdrojů, která zahrnuje komplexní přístup k modelu 
plánování pracovních sil ve zdravotnictví a celoživotního učení, mechanismus koordinace odborné 

přípravy a simulační přístup k odborné přípravě. Strategie lidských zdrojů ve zdravotnictví je 
založena na mapování lidských zdrojů.  

Strategie zahrnuje taková opatření, jako je vývoj nového mzdového modelu, poskytování základní 
lékařské odborné přípravy a počet rezidenčních míst v souladu s poptávkou, opatření pro 
uchovávání pracovníků a vývoj databáze lidských zdrojů. Reforma rovněž vytvoří rámec pro 

posílení systému lékařského vzdělávání a stanoví zavedení udržitelného modelu pro další 
vzdělávání a koordinační mechanismus pro zajištění a sledování kvality vzdělávacího obsahu, jakož 

i simulační přístup na všech úrovních vzdělávání. Bude vyvinut nástroj IT pro prognózu budoucích 
potřeb, pokud jde o pracovníky ve zdravotnictví.  

Reforma se provede do 31. prosince 2024.  

 

Investice: 4.2.1.1.i. Podpora provádění systému rozvoje lidských zdrojů. 
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Cílem opatření je vytvořit společný přístup k dalšímu vzdělávání v oblasti zdraví a zavést simulační 

přístup do systému zdravotního vzdělávání. 

Investice spočívá ve vytvoření koordinačního mechanismu a zahrnuje aspekty, jako je metodické 

řízení, kontrola kvality obsahu vzdělávání, udržitelné financování. Investice rovněž zajistí 
vypracování akčního plánu pro provádění simulačního přístupu v procesu odborné přípravy pro 
lékaře. Tento přístup umožní simulovat různé situace v reálném životě, a umožnit tak budoucím i 

stávajícím zdravotnickým pracovníkům, aby dále rozvíjeli své dovednosti.  

Investice se uskuteční do 31. srpna 2026. 

 

Reforma: 4.3.1.r.: Udržitelnost zdravotní péče, posílení správy, účinné využívání zdravotnických 

zdrojů, zvýšení celkového veřejného rozpočtu ve zdravotnictví. 

 

Cílem opatření je zlepšit účinnost poskytování státem financovaných zdravotnických služeb 
zajištěním dostupnosti služeb a zavedením mechanismu systémových změn pro státem placené 

služby.  

Reforma spočívá ve vytvoření laboratorního systému služeb pro testování a hodnocení různých 

modelů služeb. Opatření zahrnuje zkoumání současné situace, identifikaci a posouzení výzev a 
vývoj řešení, jako jsou nové modely služeb. Nové modely služeb budou mít formu pilotních 
projektů a budou porovnány se stávající službou. Posoudí se krátkodobé a dlouhodobé přínosy a 

zvýšení efektivity modelů. Na základě výsledků se očekává, že bude formou pilotních projektů 
vyzkoušeno 10 nových modelů služeb, které budou vyhodnoceny z hlediska jejich začlenění do 

systému a budou zavedeny jako součást státem placeného souboru služeb.  

Reforma se provede do 31. srpna 2026.  

 

Investice: 4.3.1.1.i.: Podpora hodnocení a zlepšování kvality a dostupnosti mimonemocniční 

sekundární zdravotní péče. 

 

Cílem opatření je určit slabá místa při poskytování státem hrazených ambulantních služeb.  

Investice sestává ze studie kvality a dostupnosti státem hrazených ambulantních služeb, zmapování 

komplexních potřeb mimonemocniční péče a výzev spojených s prováděním správní územní 
reformy a vypracováním politických doporučení. 

Investice se uskuteční do 31. prosince 2024.  

  

D.2.  Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné 

finanční podpory 
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Pořa

dové 

číslo 

Související opatření 

(reforma nebo 

investice) 

Milník/cíl Název 

Kvalitativní 

ukazatele  
(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele  
(pro cíle) 

Orientační 

harmonogra

m dokončení  

Popis každého milníku a cíle 

Měrná 

jednotk

a 

Základ

ní 

úroveň  

Cíl  

Čtv

rtlet

í 

Rok 

131 4.1.1.r.  

Udržitelnost a 

odolnost 

komplexního, 

integrovaného 

systému zdravotní 

péče zaměřeného na 

člověka 

Milník Přijetí strategie v 

oblasti digitálního 

zdravotnictví 

Strategie v oblasti 

digitálního 

zdravotnictví přijata 

ministerstvem 

zdravotnictví 

Nepouž

ije se 

Nepouž

ije se 

Nep

ouži

je se 

Q3 2022 Milník se považuje za dosažený 

po schválení strategie v oblasti 

digitálního zdravotnictví 

ministerstvem zdravotnictví. 

Strategie bude vypracována v 

souladu s pokyny pro veřejné 

zdraví na období 2021–2027 a 

pokyny pro digitální 

transformaci na období 2021–

2027. Strategie obsahuje akční 

plán a monitorovací rámec. 

Strategie zahrnuje takové 

aspekty, jako je zdravotní péče, 

využívání údajů pro výzkum, 

společné využívání dat, správa 

údajů, informační systémy a 

řešení v odvětví veřejného 

zdravotnictví, soukromé 

informační systémy, přeshraniční 

výměna údajů a digitální 

dovednosti. 

132 4.1.1.r.  

Udržitelnost a 

odolnost 

komplexního, 

integrovaného 

Milník Rozvoj komplexního a 

integrovaného modelu 

poskytování zdravotní 

péče zaměřeného na 

člověka 

prostřednictvím 

rozvoje investiční 

Integrované vzorové 

dokumenty o 

zdravotní péči 

schválené 

ministerstvem 

zdravotnictví  

Nepouž

ije se 

Nepouž

ije se 

Nep

ouži

je se 

Q4 2022 Integrovaná zdravotní péče je 

zřízena poté, co ministerstvo 

zdravotnictví vypracuje a schválí 

tyto dokumenty:  
 1) musí být zahrnuta investiční 

strategie pro investice do 

infrastruktury pro poskytování 
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systému zdravotní 

péče zaměřeného na 

člověka 

 

strategie a doporučení 

pro rozvoj integrované 

a epidemiologicky 

bezpečné zdravotní 

péče 

veřejně financovaných 

zdravotnických služeb, včetně 

mapování nemocnic, aby se 

zajistilo pokračování reformy 

sítě nemocnic, včetně posouzení 

úrovně nemocnic;  
 2) doporučení pro provádění 

přístupu integrované péče;  
 3) soubor doporučení pro 

epidemiologické požadavky 

133 4.1.1.r.  

Udržitelnost a 

odolnost 

komplexního, 

integrovaného 

systému zdravotní 

péče zaměřeného na 

člověka 

Milník Byl stanoven 

referenční genom 

lotyšské populace 

(Lotyšsko se účastní 

projektu Genome for 

Europe – projekt 

GoLatvia). 

Stanovení 

referenčního 

genomu v Lotyšsku 

Nepouž

ije se 

Nepouž

ije se 

Nep

ouži

je se 

Q1 2024 Ministerstvo zdravotnictví 

schválilo genomickou 

projektovou dokumentaci 

prokazující stanovení 

referenčního genomu lotyšské 

populace 

134 4.1.1.r.  

Udržitelnost a 

odolnost 

komplexního, 

integrovaného 

systému zdravotní 

péče zaměřeného na 

člověka 

Milník Zajištění metodického 

řízení v oblasti 

onkologie  

Metodické 

dokumenty pro 

provádění 

společných zásad v 

oblasti onkologie 

schválené 

Ministerstvem 

zdravotnictví 

Nepouž

ije se 

Nepouž

ije se 

Nep

ouži

je se 

Q3 2026 Tohoto cíle bude dosaženo poté, 

co Ministerstvo zdravotnictví 

schválí dokumenty zajišťující 

zavedení jednotného 

metodického řízení v oblasti 

onkologie. 

135 4.1.1.1.i.  

Podpora výzkumu v 

oblasti veřejného 

zdraví 

Milník Přijetí metodiky pro tři 

studie ke zlepšení 

plánování a provádění 

politiky veřejného 

zdraví v oblasti 

antimikrobiální 

Přijetí metodiky 

Ministerstvem 

zdravotnictví  

Nepouž

ije se 

Nepouž

ije se 

Nep

ouži

je se 

Q3 2022 Milník bude považován za 

dosažený poté, co ministerstvo 

zdravotnictví vypracuje a přijme 

harmonizovanou metodiku pro 

výzkum v oblasti antimikrobiální 

rezistence (AMR), očkování a 
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rezistence, očkování a 

infekčních chorob 

snižování infekcí. 

136 4.1.1.1.i.  

Podpora výzkumu v 

oblasti veřejného 

zdraví 

Milník Výzkum v oblasti 

veřejného zdraví 

prováděný s cílem 

zlepšit plánování a 

provádění politiky 

veřejného zdraví v 

oblasti antimikrobiální 

rezistence, očkování a 

infekčních nemocí 

Zveřejnění výzkumu 

v oblasti veřejného 

zdraví 

Nepouž

ije se 

Nepouž

ije se 

Nep

ouži

je se 

Q4 2025 Ministerstvo zdravotnictví 

provedlo a zveřejnilo tři studie 

zaměřené na: 1) výzkum 

antimikrobiální rezistence s 

cílem určit nejúčinnější 

intervenční a monitorovací 

metody; 2) určení důvodů pro 

neočkování a 3) určení rizika 

šíření infekčních onemocnění a 

jejich dopadu na ukazatele 

veřejného zdraví. 

137 4.1.1.1.i.  

Podpora výzkumu v 

oblasti veřejného 

zdraví 

Milník Vstup v platnost změn 

právních aktů, jejichž 

cílem je zlepšit 

plánování a provádění 

politiky veřejného 

zdraví v oblasti 

antimikrobiální 

rezistence, očkování a 

infekčních chorob 

Vstup v platnost 

revidovaných 

právních předpisů 

týkajících se 

plánování a 

provádění politiky v 

oblasti veřejného 

zdraví 

Nepouž

ije se 

Nepouž

ije se 

Nep

ouži

je se 

Q3 2026 Na základě výsledků výzkumu v 

oblasti antimikrobiální rezistence 

(AMR), očkování a infekčních 

nemocí vstup v platnost změn 

právních aktů týkajících se 

politik v oblasti veřejného 

zdraví, jako jsou doporučení 

nemocnicím, pracovní 

dokumenty lotyšského střediska 

pro prevenci a kontrolu nemocí, 

pokyny, zlepšení postupu 

očkování.  

138 4.1.1.2.i.  

Podpora na posílení 

zdravotnické 

infrastruktury 

univerzitních a 

regionálních 

nemocnic 

Cíl Počet projektů, které 

obdržely kladné 

stanovisko 

technologické komise 

ohledně způsobilosti 

vybavení pro 

poskytování 

příslušných státem 

financovaných služeb 

Nepoužije se Počet 0 10 Q4 2022 Cíl se považuje za splněný 

kladným rozhodnutím 

ministerstva zdravotnictví o 

harmonizaci pořizování 

zdravotnických technologií v 

každém z deseti projektů na 

podporu zdravotnické 

infrastruktury univerzitních a 

regionálních nemocnic. Toto 
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rozhodnutí je připraveno pro 

všechny projekty. Pokud se 

takové akvizice neplánují, je 

třeba přijmout rozhodnutí v 

tomto smyslu. Pokud projekt 

zahrnuje nákup zdravotnické 

technologie, vyžaduje kladné 

stanovisko technologické 

komise. 

139 4.1.1.2.i.  

Podpora na posílení 

zdravotnické 

infrastruktury 

univerzitních a 

regionálních 

nemocnic 

Cíl Plnění rozpočtu 

měřené celkovým 

zadáváním veřejných 

zakázek v projektech 

zlepšujících 

infrastrukturu univerzit 

a regionálních 

nemocnic v celkové 

výši nejméně 

59 800 000 EUR z 

celkového rozpočtu 

149 500 000 EUR.  

Nepoužije se V 

milione

ch EUR  

0 59,8 Q4 2024 Cíl se považuje za splněný, 

jakmile je realizováno alespoň 

40 % celkového plánovaného 

objemu projektu (59 800 000 

EUR) – pokrok se měří 

celkovým objemem zadaných 

zakázek (dokončenými projekty) 

v rámci projektů oproti 

celkovému plánovanému objemu 

investic ve výši 149 500 000 

EUR na infrastrukturu a 

vybavení tří univerzit a sedmi 

regionálních nemocnic s cílem 

zajistit poskytování komplexních 

a udržitelných integrovaných 

zdravotnických služeb. 

140 4.1.1.2.i. 

Podpora na posílení 

zdravotnické 

infrastruktury 

univerzitních a 

regionálních 

nemocnic 

Cíl Počet nemocnic s 

vylepšenou 

infrastrukturou 

Nepoužije se Počet 0 10 Q3 2026 Cíl se považuje za splněný, jsou-

li rozvojové projekty ve třech 

univerzitních a sedmi 

regionálních nemocnicích 

dokončeny v souladu s 

technickým popisem každého 

projektu a jejich cílem je zajistit 

nezbytnou infrastrukturu pro 

integrované zdravotnické služby, 

zajistit schopnost zdravotnických 
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zařízení přizpůsobit se krizovým 

situacím a zajistit trvalou 

udržitelnost a vysokou kvalitu 

státem financovaných 

zdravotnických služeb. 

141 4.1.1.3.i.  

Podpora na posílení 

zdravotnické 

infrastruktury 

poskytovatelů 

sekundárních 

ambulantních služeb 

Cíl Dosáhnout plnění 

rozpočtu, měřeno 

celkovým objemem 

zadaných zakázek v 

rámci projektů 

zlepšujících 

infrastrukturu 

poskytovatelů 

sekundárních 

ambulantních služeb, v 

celkové výši nejméně 4 

250 000 EUR z 

celkového rozpočtu 

8 500 000 EUR.  

  V 

milione

ch EUR 

0 4,25 Q4 2024 Cíl se považuje za splněný poté, 

co bylo smluvně zadáno alespoň 

50 % celkového plánovaného 

objemu projektu (4 250 000 

EUR) - pokrok se měří celkovým 

objemem zadaných zakázek v 

rámci projektů oproti celkovému 

plánovanému objemu investic ve 

výši 8 500 000 EUR v nejméně 

40 zdravotnických zařízeních 

poskytujících sekundární 

ambulantní péči, jejichž cílem je 

zlepšit 1) epidemiologickou 

bezpečnost, 2) přístupnost 

prostředí a 3) infrastrukturu pro 

služby integrované péče.  

142 4.1.1.3.i.  

Podpora na posílení 

zdravotnické 

infrastruktury 

poskytovatelů 

sekundárních 

ambulantních služeb 

Cíl Počet poskytovatelů 

sekundárních 

ambulantních služeb s 

vylepšenou 

infrastrukturou  

Nepoužije se Počet 0 40 Q3 2026 Cíl se považuje za splněný po 

dokončení projektů rozvoje v 

nejméně 40 zařízeních 

sekundární zdravotní péče 

zaměřených na zlepšení 1) 

epidemiologické bezpečnosti, 2) 

přístupnosti prostředí a 3) 

infrastruktury pro služby 

integrované péče.  

143 4.2.1.r.  

Zajištění lidských 

zdrojů a 

Milník Strategie rozvoje 

lidských zdrojů 

Lotyšské orgány 

přijaly komplexní 

strategii pro 

pracovníky ve 

Nepouž

ije se 

Nepouž

ije se 

Nep

ouži

je se 

Q2 2023 Do 30. června 2023 byla po 

konzultaci se sociálními partnery 

a dalšími zúčastněnými stranami 

přijata strategie rozvoje lidských 
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prohlubování 

dovedností 

zdravotnictví, která 

zahrnuje modely 

celoživotního učení 

a plánování 

pracovních sil ve 

zdravotnictví. 

zdrojů v souladu s jednacím 

řádem kabinetu ministrů.  
Strategie týkající se pracovních 

sil ve zdravotnictví zahrnuje 

rozvoj mechanismu plánování 

pracovních sil ve zdravotnictví, 

včetně potřeb vysokoškolských a 

postgraduálních studijních míst, 

spolehlivý informační systém, 

který bude zahrnovat aktuální 

informace na individuální úrovni 

o rozvoji dovedností a 

schopností lékařů během jejich 

kariéry a účinné plánování a 

řízení celoživotního učení. 

Strategie rovněž stanoví zásady 

modelu odměňování ve 

zdravotnictví. 

144 4.2.1.r.  

Zajištění lidských 

zdrojů a 

prohlubování 

dovedností 

Milník Přijetí mapování 

lidských zdrojů ve 

zdravotnictví  

Mapování lidských 

zdrojů vypracované 

a schválené 

Ministerstvem 

zdravotnictví 

Nepouž

ije se 

Nepouž

ije se 

Nep

ouži

je se 

Q4 2023 Bylo dokončeno mapování 

lidských zdrojů ve zdravotnictví.  

Mapování zahrnuje podrobné 

informace o počtu 

zdravotnických pracovníků 

pracujících v různých oborech, 

ve veřejném i soukromém 

sektoru, na všech úrovních péče.  

Mapování rovněž zahrnuje 

podrobné informace o pracovní 

zátěži, kterou nesou zdravotničtí 

pracovníci, a o probíhající 

odborné přípravě, přičemž se 

zdůrazní kritické aspekty v 

posuzovaných úrovních 

kvalifikace a v připravenosti 
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zabývat se technologickými a 

organizačními inovacemi. 

145 4.2.1.r.  

Zajištění lidských 

zdrojů a 

prohlubování 

dovedností 

Milník Zavedení nového 

modelu odměňování 

zdravotnického 

personálu 

Vstup v platnost 

zákona/nařízení 

zajišťujícího 

zavedení nového 

modelu odměňování 

ve zdravotnictví  

Nepouž

ije se 

Nepouž

ije se 

Nep

ouži

je se 

Q2 2024 Nový model odměňování 

zdravotnického personálu 

zahrnuje transparentní 

mechanismus výpočtu mezd a 

racionalizuje mzdy ve 

zdravotnictví; řešení pro zajištění 

transparentnosti, spravedlnosti a 

postupného zvyšování mezd s 

cílem zlepšit dostupnost a kvalitu 

služeb. 

146 4.2.1.r.  

Zajištění lidských 

zdrojů a 

prohlubování 

dovedností 

Milník  Přijetí modelu 

plánování pracovních 

sil ve zdravotnictví 

Přijetí a zavedení 

modelu pro 

prognózu budoucích 

potřeb, pokud jde o 

pracovníky ve 

zdravotnictví  

Nepouž

ije se 

Nepouž

ije se  

Nep

ouži

je se 

Q4 2024 Model (nástroj IT) pro prognózu 

budoucích potřeb, pokud jde o 

pracovníky ve zdravotnictví, byl 

předložen a schválen 

ministerstvem zdravotnictví. 

Model se použije pro účely 

plánování. Model poskytuje na 

základě předpokládaných potřeb 

v oblasti zdravotní péče a 

organizace poskytování 

zdravotní péče odhady týkající 

se:  

- potřeby zdravotnických 

pracovníků podle 

specializace a 

zeměpisné oblasti / 

místa výkonu povolání,  

- potřeby profesního 

rozvoje zdravotnických 

pracovníků, 

- očekávaných mezer v 

nabídce pracovních sil. 
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147 4.2.1.1.i.  

Podpora provádění 

systému rozvoje 

lidských zdrojů. 

Milník Zřízení koordinačního 

mechanismu pro 

odbornou přípravu 

pracovníků ve 

zdravotnictví 

Koordinační 

mechanismus pro 

průběžné vzdělávání 

pracovníků ve 

zdravotnictví 

zajišťující 

spolupráci mezi 

zúčastněnými 

institucemi, 

metodické řízení a 

kontrolu kvality 

zavedený 

ministerstvem 

zdravotnictví  

Nepouž

ije se 

Nepouž

ije se 

Nep

ouži

je se 

Q4 2023 Zřízení koordinačního 

mechanismu pro řízení procesu 

průběžného vzdělávání, 

potvrzené příslušnými podklady 

ministerstva zdravotnictví (např. 

vyhlášky, rozhodnutí).  

Vypracuje se organizační model 

pro další odbornou přípravu se 

zaměřením na obsah odborné 

přípravy, formu odborné 

přípravy, nezbytná zařízení a 

vybavení (např. simulace, využití 

virtuální reality atd.), jakož i 

mechanismy spolupráce mezi 

vzdělávacími institucemi, 

univerzitními nemocnicemi, 

regionálními nemocnicemi a 

dalšími klíčovými zúčastněnými 

stranami. Stanoví se organizační 

model, struktura řízení a jasné 

hranice odpovědnosti. Pokyny 

pro zadávání zakázek na služby 

odborné přípravy, normy kvality 

pro odbornou přípravu a systém 

monitorování a hodnocení. 

148 4.2.1.1.i.  

Podpora provádění 

systému rozvoje 

lidských zdrojů 

Milník Simulační přístup 

zavedený do procesu 

vzdělávání ve 

zdravotnictví  

Simulační přístup 

zavedený do procesu 

vzdělávání ve 

zdravotnictví 

Nepouž

ije se 

Nepouž

ije se 

Nep

ouži

je se 

Q3 2026 Milník se považuje za splněný, 

jakmile Ministerstvo 

zdravotnictví schválí akční plán 

nebo pokyny pro provádění 

simulací ve všech fázích 

lékařského vzdělávání.  

149 4.3.1.r. 

Udržitelnost 

Milník Schválení 

koordinačního 

mechanismu pro 

Vytvoření 

koordinačního 

mechanismu pro 

Nepouž

ije se 

Nepouž

ije se 

Nep

ouži

Q4 2022 V rámci ministerstva 

zdravotnictví nebo jeho 

podřízeného subjektu existuje 
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zdravotní péče, 

posílení správy, 

účinné využívání 

zdravotnických 

zdrojů, zvýšení 

celkového veřejného 

rozpočtu ve 

zdravotnictví 

posuzování, vývoj a 

zavádění nových 

modelů poskytování 

zdravotní péče 

posuzování a 

zavádění nových 

modelů poskytování 

zdravotní péče a 

jeho schválení 

ministerstvem 

zdravotnictví 

je se koordinační oddělní. Zajistí, aby 

se zástupci odvětví podíleli na 

vypracovávání návrhů jako 

odborníci (např. pracovní 

skupina nebo dozorčí rada). 

Cílem oddělení je koordinovat 

práci na vývoji, provádění a 

posuzování nových modelů 

poskytování zdravotní péče, 

jejichž cílem je zajistit lepší a 

účinnější poskytování státem 

financovaných zdravotnických 

služeb na všech úrovních a 

zajistit dostupnost a kvalitu 

služeb zavedením mechanismu 

pro změnu systému státem 

hrazených služeb. 

150 4.3.1.r.  

Udržitelnost 

zdravotní péče, 

posílení správy, 

účinné využívání 

zdravotnických 

zdrojů, zvýšení 

celkového veřejného 

rozpočtu ve 

zdravotnictví 

Cíl Začlenění nových 

modelů poskytování 

zdravotní péče do 

veřejných 

zdravotnických služeb 

Nepoužije se Počet 0 10 Q3 2026 Jako součást veřejně 

financovaných zdravotnických 

služeb bylo vyvinuto a začleněno 

deset nových modelů 

poskytování zdravotní péče.  

Pro každý model provedla 

pracovní skupina složená ze 

zástupců ministerstva 

zdravotnictví, národní zdravotní 

služby a dalších podřízených 

subjektů, jakož i dalších 

zúčastněných stran:  

- posouzení situace; 

- vývoj modelu; 

- pilotní testování 

modelu;  
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- posouzení 

krátkodobých a 

dlouhodobých výhod; 

- a prováděcí protokoly. 

  
Na základě výsledků pilotních 

projektů se vypracuje návrh 

nezbytného dodatečného 

vnitrostátního rozpočtu pro 

provádění příslušných opatření. 

Požadavek státního rozpočtu se 

posuzuje společně se všemi 

ostatními návrhy ročního a 

střednědobého rozpočtu v 

procesu přípravy.  

151 4.3.1.1.i.  

Podpora hodnocení a 

zlepšování kvality a 

dostupnosti 

mimonemocniční 

sekundární zdravotní 

péče 

Milník Přijetí metodiky pro 

studii kvality a 

dostupnosti sekundární 

mimonemocniční péče  

Přijetí metodiky 

Ministerstvem 

zdravotnictví 

Nepouž

ije se 

Nepouž

ije se 

Nep

ouži

je se 

Q4 2022 Milník se považuje za splněný 

poté, co ministerstvo 

zdravotnictví schválí metodiku 

potřebnou k provedení studie 

zaměřené na posouzení kvality a 

dostupnosti zdravotní péče, 

včetně sekundárního mapování 

úrovně ambulantní zdravotní 

péče a dopadu územní správní 

reformy. 

152 4.3.1.1.i. 

Podpora hodnocení a 

zlepšování kvality a 

dostupnosti 

mimonemocniční 

sekundární zdravotní 

péče 

Milník Studie kvality, 

přístupnosti a 

dostupnosti sekundární 

mimonemocniční péče  

Studie o kvalitě, 

přístupnosti a 

dostupnosti 

sekundární 

mimonemocniční 

zdravotní péče 

zveřejněna 

Ministerstvo 

zdravotnictví  

Nepouž

ije se 

Nepouž

ije se 

Nep

ouži

je se 

Q4 2023 Studie provedená a zveřejněná 

Ministerstvem zdravotnictví, 

která zahrnuje hodnocení kvality, 

přístupnosti a dostupnosti 

sekundární ambulantní péče, 

včetně mapování úrovně 

sekundární ambulantní zdravotní 

péče a dopadu územní správní 

reformy. Studie zahrnuje 



 

 

10157/21 ADD 1   88 

 ECOMP 1A  CS 

 

hodnocení systému zdravotní 

péče a návrhy na systémové 

zlepšení. 

153 4.3.1.1.i.  

Podpora hodnocení a 

zlepšování kvality a 

dostupnosti 

mimonemocniční 

sekundární zdravotní 

péče 

 

Milník Začlenění výsledků 

studie o kvalitě, 

přístupnosti a 

dostupnosti sekundární 

ambulantní péče do 

vývoje zdravotní 

politiky  

Vstup v platnost 

změn právních aktů 

zaměřených na 

zvýšení kvality, 

přístupnosti a 

dostupnosti 

sekundární 

ambulantní péče  

Nepouž

ije se 

Nepouž

ije se 

Nep

ouži

je se 

Q4 2024 Vstup v platnost změn právních 

aktů týkajících se politik v 

oblasti veřejného zdraví, 

doporučení pro nemocnice a 

plánovacích dokumentů pro 

poskytování služeb, které 

vycházejí z výsledků výzkumu 

kvality, přístupnosti a 

dostupnosti sekundární 

ambulantní péče 
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 E. SLOŽKA 5: HOSPODÁŘSKÁ TRANSFORMACE A REFORMA 

PRODUKTIVITY  

 

Tato složka lotyšského plánu pro oživení a odolnost sestává ze dvou částí, které se zabývají 
klíčovými výzvami v oblasti inovací a vysokoškolského vzdělávání. Klíčovými výzvami 

souvisejícími s inovacemi jsou nízké investice do inovací, zejména v soukromém sektoru, slabé 
vazby mezi vědou a podniky, nedostatek vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů a roztříštěnost 
správy inovačních systémů. Hlavním problémem souvisejícím s vysokoškolským vzděláváním je 

roztříštěné prostředí vysokoškolského vzdělávání, které tvoří poměrně velký počet malých institucí, 
jejichž financování je nedostatečné a neefektivní. To znamená, že většině vysokoškolských institucí 

chybí zdroje na poskytování kvalitního vzdělávání a na vytvoření kritického množství pro vysoce 
kvalitní výzkum. Kromě toho existuje suboptimální model řízení univerzit s nedostatečným 
zastoupením externích stran a nedostatkem atraktivních akademických kariérních příležitostí, což 

omezuje lidské zdroje pro vzdělávání, výzkum a inovace. 
 

Cílem složky je zvýšit produktivitu prostřednictvím vyšších investic do výzkumu a vývoje, posílit 
konkurenceschopnost a posílit spolupráci mezi veřejným sektorem, podniky, akademickou obcí a 

výzkumnými institucemi. Změny ve správě inovačního systému a související režimy podpory 
soukromých investic do výzkumu a vývoje mají za cíl vytvořit udržitelné inovační ekosystémy, a 

tím podpořit vyšší celkové investice do inovací. Cílem rozsáhlé reformy vysokoškolského 
vzdělávání je zvýšit kvalitu a efektivitu vysokoškolského vzdělávání, konkurenceschopnost 
lotyšského výzkumu a dlouhodobě zajistit lepší dovednosti lotyšskému obyvatelstvu.  

 

Složka podporuje řešení doporučení pro zemi s cílem zaměřit hospodářskou politiku související s 

investicemi na inovace (doporučení pro zemi č. 3, 2019, doporučení pro zemi č. 3, 2020) a zvýšit 
kvalitu a účinnost vzdělávání a odborné přípravy (doporučení pro zemi č. 2, 2019).  

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu 

článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům 
stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady 

„významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).  

 

 

E.1.  Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu 

 

Reforma 5.1.r.: Správa inovačního systému a stimulace soukromých investic do výzkumu a vývoje 

Cílem opatření je zavést ekosystémový přístup do řízení inovací. Jeho cílem je zavést podpůrný 

nástroj, který umožní zvýšení kapacity výzkumu a vývoje v podnicích, podpoří meziodvětvovou 
spolupráci, zvýší podíl inovativních podniků, a tím podpoří vyšší soukromé investice do inovací.  

 
Reforma spočívá ve vytvoření modelu řízení inovací, což znamená přidělení konkrétních úkolů 
zúčastněným institucím zastupujícím vládu, průmysl a akademickou obec. Klíčovými úkoly 
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inovačního systému je stanovení strategie, řízení inovačního fondu, shromažďování údajů, měření a 
monitorování výkonnosti, jakož i pravidelné vyhodnocování modelu řízení.  

Reforma se provede do 31. prosince 2022.  

 

Investice: 5.1.1.1.i. Vývoj a nepřetržité fungování plnohodnotného modelu řízení inovačního 

systému 

Cílem opatření je vyvinout model řízení inovačního systému a jeho nepřetržité fungování. Investice 

se zaměřují na zlepšení řízení inovačního systému, který je založen na regionálních inovačních 

strategiích inteligentní specializace (RIS3) v pěti oblastech: a) biohospodářství náročné na znalosti, 

b) biomedicína, biofarmaceutické a lékařské technologie, c) inteligentní materiály, technologie a 

systémy, d) informační technologie a e) inteligentní energie. Cílem opatření je rozvoj ekosystémů 

hodnotového řetězce v oblastech RIS3 se zapojením všech zástupců vlády, průmyslu a akademické 

obce. Jeho cílem je podporovat vývoj nových produktů a technologií a předávání znalostí v rámci 

hospodářství, což přispěje k přeměně hospodářství směrem k vyšší přidané hodnotě. 

Investice spočívá ve vytvoření modelu řízení inovací, který zajišťuje koordinovaný přístup k 

realizaci inovačního fondu, jakož i sledování inovační výkonnosti. Investice musí vést ke změnám v 

koncepci a provádění inovační politiky v oblastech RIS3 - způsobu zapojení a fungování veřejné 

správy. Opatření zajistí přechod modelu řízení RIS3 na ekosystémový přístup a zlepší tok informací 

a spolupráci mezi zúčastněnými stranami (včetně orgánů veřejné moci odpovědných za inovační 

politiku a provádění podpůrných nástrojů). Budou vyvinuty, testovány a vyhodnoceny nové metody 

řízení a stanoveny nové postupy. V každé oblasti RIS3 se provedou tři výroční analytické zprávy za 

období 2023–2025, včetně výkonnosti programu na podporu inovací, jakož i doporučení pro možná 

zlepšení programu. 

Investice se uskuteční do 31. srpna 2026.  

 

Investice: 5.1.1.2.i.: Nástroj na podporu rozvoje inovačních klastrů  

Cílem investice je zvýšit objem soukromých investic do výzkumu a vývoje prostřednictvím 
cílených veřejných investic, které podpoří vývoj nových produktů a technologií, jakož i předávání 

znalostí v rámci hospodářství. 

Investice vytvoří nástroj pro rozvoj inovačních klastrů, které by rozvíjely kapacitu výzkumu a 

vývoje v podnicích, podporovaly spolupráci mezi vládou, průmyslem a akademickou obcí v 
inovačním procesu a zvyšovaly podíl inovativních podniků v hospodářství, čímž by se podpořily 
objem soukromých investic do výzkumu a vývoje a návratnost veřejných investic. 

Investice zahrnují sloučení 15 klastrů a 8 odborných středisek do pěti inovačních klastrů, po jednom 
v každé ze specializačních oblastí RIS3. Důraz se klade na budování úplných inovačních 

ekosystémů, které pokrývají stávající sítě spolupráce a zajišťují strategickou specializaci a rozvoj 
inovací v rámci celého místního hodnotového řetězce, což zajistí užší integraci lotyšských podniků 
do globálních hodnotových řetězců. Nově vytvořené klastry inovací jsou pověřeny i) prováděním 

programu na podporu soukromých projektů v oblasti výzkumu a vývoje, ii) činnostmi na podporu 



 

 

10157/21 ADD 1   91 

 ECOMP 1A  CS 

 

vývozu, iii) vytvářením sítí a výměnou zkušeností, iv) prováděním programu na podporu účasti na 
výzkumných programech na úrovni EU a sítích mezinárodní spolupráce, v) prováděním programu 
na podporu zapojení lotyšských podniků do průmyslových aliancí na úrovni EU a plánovaných 

významných projektů společného evropského zájmu a vii) shromažďováním údajů od příjemců za 
účelem informování o činnostech v oblasti posuzování a monitorování. 

Investice zajistí vývoj nových inovativních výrobků a zahrnují takové výdaje, jako je průmyslový 
výzkum, experimentální vývoj, studie proveditelnosti, spolufinancování účasti na evropských a 
mezinárodních projektech výzkumu a vývoje. Financování je zajištěno pro účast na plánovaných 

významných projektech společného evropského zájmu, a to i v oblastech nové generace cloud 
computingu a edge computingu. Lotyšská agentura pro investice a rozvoj určí nejvhodnější projekt 

(projekty) pro účast a zahrne příslušná ustanovení do akčního plánu k provádění tohoto opatření.  

Investice se uskuteční do 31. srpna 2026.  

 

Reforma 5.2.1.r.: Reforma vysokoškolského vzdělávání a excelence a správy ve vědě 

Cílem reformy je zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost vysokoškolských institucí.  

Reforma se týká strukturálních změn ve třech pilířích: i) správa prostřednictvím zřízení 
samostatného akademického a strategického rozhodování, do něhož budou zapojeni externí 

členové; ii) financování, které se přiděluje podle výsledků dosažených podle vnitrostátních priorit a 
typologických cílů vysokoškolských institucí; a iii) lidské zdroje, kde je cílem vytvořit nový a 
jednotný kariérní model pro akademické a vědecké pracovníky v souladu s osvědčenými 

celosvětovými postupy, a přispět tak k přilákání a udržení globálně působících zaměstnanců, 
zejména diaspory v Lotyšsku. 

Opatření zajistí, aby do 31. prosince 2022 vstoupil v platnost regulační rámec pro provádění 
reformy řízení systému vysokoškolského vzdělávání zahrnující i) typologii vysokoškolských 
institucí a kritéria pro získání kvalifikace pro určitý typ instituce; ii) postup pro zřizování a 

schvalování rad vysokoškolských institucí, pravomoci rad a zároveň vyjasnění pravomocí senátu, 
rektora a akademického shromáždění; iii) postup výběru a schvalování nových univerzitních 

rektorů; iv) vymezení strategické specializace vysokoškolských institucí.  

Do 30. září 2023 musí být schváleny alespoň čtyři konsolidační plány vysokoškolských institucí, 
které jsou způsobilé pro granty na konsolidaci (investice: 5.2.1.1i. Granty na výzkum, vývoj a 

konsolidaci.)  

Opatření zajistí, aby do 31. prosince 2024 vstoupila v platnost právní ustanovení, která i) zavádějí 

nový doktorandský model; ii) zavádějí cyklickou institucionální akreditaci vysokoškolských 
institucí a vysokých škol; iii) dále rozvíjejí model financování vysokoškolského vzdělávání a iv) 
propojují veřejné financování s výsledky mezinárodního hodnocení vědeckých institucí.  

Do 31. srpna 2026 zavedou všechny státem zřízené vysokoškolské instituce nový model řízení, 
včetně změn vnitřních řídících orgánů, stanoví kritéria pro volbu rektora v souladu s požadavky 

zákona a jmenují řídící tým. 
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Investice: 5.2.1.1.i. Granty na výzkum, vývoj a konsolidaci 

Cílem investice je prostřednictvím konsolidace snížit počet vysokoškolských a vědeckých institucí. 
Plán bude financovat granty, které podnítí spojování ve vysokoškolské sféře, což pomůže soustředit 

omezené zdroje jak do vysokoškolského vzdělávání, tak do akademického výzkumu.  

Schválené plány konsolidace vysokoškolských institucí zahrnují investiční plán. Může zahrnovat 

granty na strukturální změny; odchodné při ukončení pracovního poměru s akademickými 
pracovníky staršími 65 let; digitalizaci, technologický rozvoj, zlepšení výzkumné a vzdělávací 
infrastruktury (kromě výstavby) a vytvoření nových programů excelence.  

Investice může zahrnovat grantové dohody uzavřené vysokými školami nebo výzkumnými ústavy o 
doktorských, postdoktorandských nebo vědeckých grantech (pro profesory), jakož i grantech na 

interní výzkum.  

Investice se uskuteční do 31. srpna 2026.  

E.2.  Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné 

finanční podpory 

. 
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Pořadové 

číslo 

Související 

opatření 

(reforma nebo 

investice) 

Milník/cíl Název 

Kvalitativní 

ukazatele  
 (pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele  
 (pro cíle) 

Orientační 

harmonogram 

dokončení 
Popis a jasná definice 

každého milníku a cíle 

Jednotka 

měření 

Základní 

úroveň 
Cíl Čtvrtletí Rok 

154 5.1.r. Správa 

inovačního 

systému a 

stimulace 

soukromých 

investic do 

výzkumu a 

vývoje 

Milník Vypracování 

dlouhodobé 

národní strategie 

pro každou 

oblast RIS3 

a zřízení 

strategického 

řídícího výboru 

pro každou 

oblast RIS3 

Strategie byla 

dohodnuta se všemi 

zúčastněnými 

stranami a 

schválena. Byly 

zřízeny strategické 

řídící rady RIS3 a 

zvoleni jejich 

zástupci. 

 Nepoužije se  

Nepoužije 

se 

 

Nepoužije 

se 

Q4 2022 Vstupují v platnost změny 

příslušných právních předpisů, 

kterými se příslušným 

institucím svěřují tyto funkce:  
 

Lotyšská investiční a 

rozvojová agentura (LIDA) 

odpovídá za:  
— Rozvoj dlouhodobých 

strategií na vnitrostátní úrovni 

v každé z oblastí RIS3  
— Vypracování ročních 

akčních plánů pro každou 

oblast RIS3  
— Zřízení strategického 

řídícího výboru pro každou 

oblast RIS3  
— Vedení a koordinaci 

zřízených rad  
— Vypracování metodiky pro 

výběr hodnotových řetězců 

aktiv, včetně stanovení 

kvantitativních kritérií pro 

případnou eliminaci 

hodnotových řetězců  
 

Strategický řídící výbor pro 

každou oblast RIS3:  
— Zajištuje slučitelnost 
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plánovaných investic se 

specializačními strategiemi 

RIS3, konkurenčními 

výhodami země  
— Tvoří jej klíčoví aktéři ze 

soukromé, veřejné a výzkumné 

sféry.  
— Volí jej LIDA po dohodě s 

příslušnými ministerstvy. 

Strategický řídící výbor je 

volen každoročně.  
— Strategický řídící výbor 

odpovídá za schvalování 

strategií pro specializační 

oblasti RIS3.  
 

Ministerstvo hospodářství 

odpovídá za:  
— vývoj analytického a 

monitorovacího systému pro 

podnikatelský sektor v 

specializačních oblastech 

RIS3, vypracování 

monitorovacích zpráv 

155 5.1.1.1.i. Vývoj a 

nepřetržité 

fungování 

plnohodnotného 

modelu řízení 

inovačního 

systému 

Cíl  Mobilizace 

potřebných 

lidských zdrojů 

Nepoužije se Počet 

zaměstnanců 

0 19 Q4 2023 5 zaměstnanců ministerstva 

hospodářství a 14 zaměstnanců 

Lotyšské agentury pro 

investice a rozvoj:  
zajišťuje výkon funkcí 

přidělených těmto institucím v 

souvislosti se správou inovací. 

156 5.1.1.1.i. Vývoj a 

nepřetržité 

fungování 

plnohodnotného 

modelu řízení 

inovačního 

systému 

Milník Zveřejnění 

monitorovací 

zprávy 

obsahující 

informace o 

každé oblasti 

RIS3, fungování 

Zveřejněná 

analytická 

monitorovací zpráva 

schválená 

strategickými 

řídícími radami 

specializačních 

 Nepoužije se  

Nepoužije 

se 

 

Nepoužije 

se 

Q3 2026 Ministerstvo hospodářství 

zveřejňuje:  
— roční (období 2023–2025, 

celkem 3) analytickou 

monitorovací zprávu pro 

každou z oblastí RIS3, která 

zahrnuje rovněž hodnocení 
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modelu řízení 

inovací a 

dlouhodobém 

financování.  

oblastí RIS3. programu na podporu inovací 

(inovační klastry) a 

doporučení pro jeho zlepšení,  
— jednu monitorovací zprávu 

(za období 2023–2025) 

obsahující analýzu fungování 

nového modelu řízení inovací.  
Je zajištěno dlouhodobé 

financování systému řízení 

inovací ze státního rozpočtu. 

Rozhodnutí o financování 

specifikuje funkce 

zúčastněných institucí v 

souladu s výsledky výše 

uvedené monitorovací zprávy. 

157 5.1.1.2.i. Nástroj 

na podporu 

rozvoje 

inovačních 

klastrů 

Milník Vytvořené 

inovační klastry 

Vstup v platnost 

nařízení vlády 

Uzavření smlouvy s 

pěti inovačními 

klastry  

   Q1 2023 Vstup v platnost nařízení 

vlády, kterými se řídí činnosti 

a financování inovačních 

klastrů, včetně:  
— ukazatelů pro měření 

výkonnosti inovačních klastrů, 

jako jsou přilákané soukromé 

investice do výzkumu a 

vývoje, zvýšení vývozu 

dosažené příjemci, počet 

vyvinutých produktů vysoké 

hodnoty  
— vymezení odpovědnosti 

inovačních klastrů za 

shromažďování údajů od 

konečných příjemců programu 

  
V otevřené výzvě bylo 

vybráno pět inovačních 

klastrů. Posouzení 

projektových žádostí zohlední 

jejich soulad se strategií 

specializace RIS3, jakož i 
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schopnost inovačního klastru 

poskytovat podnikům a 

vědeckým institucím podpůrná 

opatření na vysoké úrovni.  
 

Nově vytvořené inovační 

klastry odpovídají za 

provádění těchto činností:  
i. provádění programu podpory 

výzkumu a vývoje v 

soukromém sektoru;  
ii. činnosti na podporu vývozu;  
iii. činnosti v oblasti vytváření 

sítí a výměny zkušeností;  
iv. provádění programu na 

podporu účasti hospodářských 

subjektů v programech 

výzkumu a vývoje na úrovni 

EU a v sítích mezinárodní 

spolupráce;  
v. identifikace a motivace 

účastníků plánovaných 

významných projektů 

společného evropského zájmu 

k předkládání projektových 

návrhů;  
vi. sběr údajů od konečných 

příjemců, který se použije pro 

sledování činností 

prováděných Ministerstvem 

hospodářství  

158 5.1.1.2.i. Nástroj 

na podporu 

rozvoje 

inovačních 

klastrů 

Cíl Schválené 

projekty 

představující 

finanční 

prostředky ve 

výši nejméně 98 

milionů EUR 

Nepoužije se  V milionech 

EUR 

 0  98  Q3 2026 Při uzavření programu musí 

být dodáno: 

 — posouzení výkonnosti 

každého klastru RIS3 podle 

hodnotícího rámce 

stanoveného jako výsledek v 

rámci prvního milníku tohoto 
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opatření 

— potvrzení přidělení 

finančních prostředků ve výši 

nejméně 98 milionů EUR  

159 5.2.1.r. Reforma 

vysokoškolského 

vzdělávání a 

excelence a 

správy ve vědě 

Milník Reforma správy 

vysokoškolských 

institucí 

Legislativní změny 

vstoupily v platnost 

v souladu s 

reformou správy 

vysokoškolských 

institucí 

Nepoužije se Nepoužije 

se 

Nepoužije 

se 

Q4 2022 Vstup v platnost regulačního 

rámce pro provádění reformy 

řízení systému 

vysokoškolského vzdělávání, 

který zahrnuje: 

— typologii univerzit a kritéria 

způsobilosti pro určitý typ; 

— postup zřizování a 

schvalování univerzitních rad, 

pravomoci rad a zároveň 

vyjasnění pravomocí senátu, 

rektora a akademického 

shromáždění; 

— postup výběru a 

schvalování nových 

univerzitních rektorů; 

— stanovení strategické 

specializace univerzit. 

160 5.2.1.r. Reforma 

vysokoškolského 

vzdělávání a 

excelence a 

správy ve vědě 

Milník Reforma 

vysokoškolského 

vzdělávání 

Legislativní změny 

vstoupily v platnost  

Nepoužije se Nepoužije 

se 

Nepoužije 

se 

Q4 2024 Parlament přijal změny zákona 

o vysokoškolském vzdělávání 

a zákona o vědecké činnosti a 

kabinet ministrů přijal změny 

souvisejících nařízení vlády, 

pokud jde o:  
— zavedení nového 

doktorandského modelu v 

Lotyšsku (podle řešení pro 

provádění reforem, které 

předpokládá koncepční zpráva, 

byl dne 25. června 2020 

podpořen kabinetem ministrů);  
— uplatňování nového 
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akademického kariérního 

modelu v Lotyšsku (v souladu 

s řešením provádění reforem 

uvedeným v koncepční zprávě 

se plánuje přezkum kabinetem 

ministrů do 30. června 2022);  
— provádění cyklické 

institucionální akreditace 

vysokoškolského vzdělávání a 

vysokých škol v Lotyšsku (v 

souladu s řešením provádění 

reforem stanoveným v 

koncepční zprávě se plánuje 

přezkum kabinetem ministrů 

do 31. prosince 2022);  
— 3pilířový další rozvoj 

modelu financování 

vysokoškolského vzdělávání 

(v souladu s řešením ke 

zlepšení modelu financování 

předpokládaného v informační 

zprávě se očekává přezkum 

kabinetem ministrů do 31. 

prosince 2021);  
 — propojení veřejného 

financování s výsledky 

mezinárodního hodnocení 

vědeckých institucí (v souladu 

s řešením pro zlepšení modelu 

financování předpokládaného 

v informační zprávě se 

očekává přezkum kabinetem 

ministrů do 31. prosince 2021) 

161 5.2.1.r. Reforma 

vysokoškolského 

vzdělávání a 

excelence a 

správy ve vědě 

Cíl Konsolidace 

vysokoškolských 

institucí 

Nepoužije se Počet 0 4 Q2 2023 Konsolidační plány 

vysokoškolských institucí 

schválené ministerstvem 

školství, včetně: 

— investičního plánu a částky 
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dotace na konsolidaci 

— způsobů a časového rámce 

pro dosažení vnitřní nebo 

vnější konsolidace dvou nebo 

více vysokoškolských 

institucí, včetně vytváření 

konsorcií, je-li to nezbytné pro 

provádění vnější konsolidace. 

 

Pro financování z 

konsolidačních grantů jsou 

způsobilé tyto investice: 

1) granty na strukturální 

změny; 

2) odchodné při ukončení 

pracovního poměru s 

akademickými pracovníky 

staršími 65 let; 

3) digitalizace, technologický 

rozvoj, zlepšení výzkumné a 

vzdělávací infrastruktury 

(kromě výstavby); 

4) vytvoření nových programů 

excelence. 

Hodnotící kritéria pro 

schválení plánů konsolidace 

zahrnují tyto aspekty: 

— zda existuje společná 

strategie rozvoje, sdílení 

zdrojů, vypracování studijních 

programů, vytvoření 

společných platforem, 

— zda existuje závazek k 

vnitřní nebo vnější 

konsolidaci, včetně vytváření 

konsorcií, s jasným časovým 

rámcem. 
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162 5.2.1.r. Reforma 

vysokoškolského 

vzdělávání a 

excelence a 

správy ve vědě 

Cíl Podíl státem 

zřízených 

vysokoškolských 

institucí 

dotčených 

změnami ve 

správě  

Změny byly 

zavedeny ve 100 % 

státem zřízených 

vysokoškolských 

institucí v souladu 

se změnami zákona 

o vysokoškolských 

institucích a 

souvisejícími 

nařízeními vlády. 

% 0 100 Q3 2026 Nový model správy zavedlo 

100 % státem zřízených 

vysokoškolských institucí; 

patří sem mj.: 

— odpovídající úprava statutů 

a jiných vnitřních předpisů, 

— fungování vnitřních řídících 

orgánů (senát, rada, rektor) v 

souladu s novým rozdělením 

odpovědností a pravomocí,  

— revize kritérií pro volbu 

rektora v souladu se zákonem, 

— jmenování řídícího týmu, 

který odděluje akademické a 

strategické rozhodování. 

163 5.2.1.1.i. Granty 

na výzkum, 

vývoj a 

konsolidaci 

Cíl Granty na 

konsolidaci 

Nepoužije se Počet 

uzavřených 

dohod o 

grantech na 

konsolidaci 

0 4 Q3 2026 Byly zavedeny čtyři 

konsolidační plány, které 

zajišťují splnění 

konsolidačních cílů v souladu 

s podmínkami pro provádění 

grantů na konsolidaci a změny 

řízení. 

164 5.2.1.1.i. Granty 

na výzkum, 

vývoj a 

konsolidaci 

Cíl Podpis 

grantových 

dohod s 

akademickými 

pracovníky 

Nepoužije se Počet 

podepsaných 

grantových 

dohod s 

akademickými 

pracovníky 

0 315 Q3 2026 Vysokoškolská instituce nebo 

výzkumný ústav podepsaly 

315 grantových dohod s 

doktorandy, 

postdoktorandskými a 

výzkumnými pracovníky 

(profesory) na jednu z těchto 

činností:  
1) doktorandské granty;  
2) postdoktorandské granty;  
3) granty pro vědecké 

pracovníky (profesory). 

Od roku 2027 je zajištěno 

financování ze státního 

rozpočtu na doktorské studium 

v hodnotě 19 milionů EUR 
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ročně.  

165 5.2.1.1.i. Granty 

na výzkum, 

vývoj a 

konsolidaci 

Cíl Podepsání 

grantových 

dohod v oblasti 

interního 

výzkumu a 

vývoje 

Nepoužije se Počet 

podepsaných 

grantových 

dohod v 

oblasti 

interního 

výzkumu a 

vývoje 

0 90 Q3 2026 Vysokoškolská instituce nebo 

výzkumný ústav uzavřel s 

autory studií 90 grantových 

dohod na provádění interního 

výzkumu.  
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 F. SLOŽKA 6: PRÁVNÍ STÁT 

 

Tato složka lotyšského plánu pro oživení a odolnost sestává ze čtyř částí, které se zabývají 
klíčovými problémy v oblasti dodržování daňových předpisů, prosazování práva v oblasti 

hospodářské trestné činnosti, veřejné správy a zadávání veřejných zakázek. Hlavními problémy 
souvisejícími s dodržováním daňových předpisů jsou nehlášená mzda a práce, daňové podvody a 

pašování. Hlavními výzvami souvisejícími s hospodářskou trestnou činností je nedostatek 
vyšetřovatelů, státních zástupců a soudců se specifickými znalostmi v oblasti hospodářské trestné 
činnosti. Klíčovými výzvami souvisejícími s veřejnou správou je potřeba posílit a zlepšit její 

kapacity, účinnost, transparentnost a odpovědnost. Ačkoli je výkonnost Lotyšska v oblasti zadávání 
veřejných zakázek celkově uspokojivá, existuje několik výzev, které vyžadují další pozornost, 

konkrétně potřeba zvýšit účinnost, transparentnost a kvalitu postupů zadávání veřejných zakázek, 
posílit hospodářskou soutěž a posílit lidské a analytické kapacity, včetně odborné kvalifikace 
zadavatelů.  
 

Cílem složky je omezit stínovou ekonomiku a podpořit spravedlivější podnikatelské prostředí, 

zlepšit kvalitu a efektivitu soudního systému, zejména pokud jde o boj proti hospodářské trestné 
činnosti, modernizovat veřejnou správu a zlepšit kvalitu, účinnost a integritu zadávání veřejných 

zakázek. 
 

Složka podporuje plnění doporučení pro zemi s cílem zlepšit dodržování daňových předpisů 

(doporučení pro zemi č. 1, 2019), posílit odpovědnost a efektivitu veřejné správy (doporučení pro 
zemi č. 4, 2019) a pokračovat v pokroku v oblasti rámce pro boj proti praní peněz (doporučení pro 

zemi č. 4, 2020).  
 

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškozuje environmentální cíle ve smyslu 

článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům 
stanoveným v plánu pro oživení a odolnost v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady 

„významně nepoškozovat“ (2021/C58/01).  

 

 

F.1.  Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu 

 

Reforma: 6.1.1.r. Posílení analýzy a rozvoj správy údajů v oblasti daňové správy a cel 

Cílem tohoto opatření je zlepšit kvalitu a účinnost řízení rizik souvisejících s dodržováním předpisů 
a dalších činností souvisejících s bojem proti stínové ekonomice prostřednictvím širokého souboru 

opatření, včetně přijetí komplexního akčního plánu pro boj proti šedé ekonomice, zavedení nového 
systému segmentace daňových poplatníků a úpravy auditních a kontrolních postupů tak, aby se lépe 

zaměřilo na riziko nedodržování předpisů. Opatření zahrnuje rovněž investice do výzkumu chování 
daňových poplatníků, které se použijí k navržení účinnější politické reakce na vyhýbání se daňovým 
povinnostem a daňové úniky. 
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Reforma sestává z: a) přijetí národního pracovního plánu na omezení stínové ekonomiky na období 
2021–2022, b) zavedení ratingového systému daňových poplatníků a související optimalizace 
auditů a kontrol a přizpůsobení služeb v oblasti státních příjmů, c) vypracování příručky pro 

rozpoznávání rizik spojených s nehlášenými mzdami, d) zadávání výzkumu a politických 
doporučení v oblasti stínové ekonomiky. 

Reforma se provede do 30. června 2024. 

 

Investice: 6.1.1.1.i. Modernizace stávajících analytických řešení 

Cílem tohoto opatření je přesunout stávající systémy rizik na jednotnou analytickou platformu a 
modernizovat systém rizik jednotlivých daňových poplatníků a systém rizika spotřební daně.  

Investice spočívá v a) zavedení systému rizik pro fyzické osoby povinné k dani, b) zavedení 
systému řízení rizik v oblasti spotřebních daní a c) převodu systému ESKORT do databáze SAP 
HANA. 

Investice se uskuteční do 30. června 2024. 

 

Investice: 6.1.1.2.i. Vývoj nových analytických systémů 

Cílem tohoto opatření je zavést nový systém segmentace daňových poplatníků, zajistit jeho 
integraci se systémem analýzy daňových poplatníků na 360 stupních a zajistit jeho integraci s 

databází veřejně dostupných informací.  

Investice spočívá v zavedení informačního systému pro segmentaci daňových poplatníků podle 

rizika souvisejícího s dodržováním předpisů, včetně integrace do zveřejněné databáze a vizualizace 
údajů v systému elektronických prohlášení, b) integrace nového systému s 360stupňovou analýzou 
daňového poplatníka. 

Investice se uskuteční do 30. června 2024. 

 

Investice: 6.1.1.3.i. Školení zaměstnanců za účelem práce s analytickou platformou a poradenství 

Cílem tohoto opatření je poskytnout odbornou přípravu odborníkům na SRS, aby mohli pracovat s 
technologickou platformou SAP HANA.  

Investice spočívá ve školení 50 specialistů na SRS pro práci s platformou SAP HANA. Odborná 
příprava je zaměřena na analytiky rizik a správce systému. 

Investice se uskuteční do 31. prosince 2023. 

 

Reforma: 6.1.2.r. Na dálku prováděná a centralizovaná analýza skenovaných snímků v místech 

celní kontroly  
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Cílem tohoto opatření je propojit rentgenové skenery pro železniční náklad umístěný v místech 
celní kontroly v Karsavě a Indře s jednotným analytickým systémem umístěným v Rize, který 
umožňuje centralizované vyhodnocování snímků na dálku.  

Reforma spočívá v zajištění toho, aby 95 % analýzy snímků nákladu bylo prováděno na dálku 
prostřednictvím systému Baxe. 

Reforma se provede do 31. srpna 2026. 

 

Investice: 6.1.2.1.i. Propojení železničního rentgenového zařízení se systémem Baxe a využití 

umělé inteligence pro vyhodnocování snímků nákladu přepravovaného po železnici 

Cílem tohoto opatření je zajistit schopnost provádět vyhodnocování snímků železničního nákladu 

naskenovaných na vzdálených místech celní kontroly Indra a Karsava.  

Investice spočívá v a) propojení železničních skenerů v celních kontrolních bodech v Indře a 
Karsavě s informačním systémem Baxe a b) vytvoření rentgenové platformy pro vyhodnocování 

obrazu využívající umělou inteligenci. 

Investice se uskuteční do 31. prosince 2024. 

 

Investice: 6.1.2.2.i. Budování kapacit celní laboratoře 

Cílem tohoto opatření je umožnit celním orgánům účinněji kontrolovat pašování, padělané výrobky 

a nedovolené látky.  

Investice spočívá ve vybavení celní laboratoře a místa celní kontroly na letišti v Rize 

spektrofotometrem.  

Investice se uskuteční do 31. prosince 2022. 

 

Investice: 6.1.2.3.i. Zlepšení celní kontroly obdržených poštovních zásilek na letišti MKP 

Cílem tohoto opatření je zlepšit účinnost kontroly příchozích poštovních zásilek přijatých na 

mezinárodním letišti v Rize.  

Investice spočívá ve vybavení zařízení pro třídění poštovních zásilek na letišti v Rize inteligentní 
skenovací a třídicí linkou.  

Investice se uskuteční do 31. prosince 2023. 

 

Investice: 6.1.2.4.i. Vytvoření infrastruktury pro výkon kontrolních služeb v Kundziņsale 
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Cílem tohoto opatření je zvýšit účinnost celních kontrol, snížit administrativní zátěž uživatelů 
kontrolních služeb a odstranit nehospodárnou přepravu těžkých nákladních vozidel mezi přístavem 
a kontrolními zařízeními.  

Investice spočívá ve vytvoření infrastruktury integrovaných kontrolních služeb v přístavu 
Kundzinsala a hlavním uzlu nákladní dopravy v Rize. Kontrolní stanoviště vyžaduje výstavbu 

kontrolních zařízení nezbytných pro účinné a bezproblémové kontroly a instalaci rentgenového 
skenovacího zařízení pro kontrolu nákladu.  

Investice se uskuteční do 31. srpna 2026. 

 

Reforma: 6.2.1.r. Modernizace procesu odhalování praní peněz, vyšetřování hospodářských 

trestných činů a soudních řízení 

Cílem tohoto opatření je zlepšit účinnost systému oznamování podezřelých transakcí. 

Reforma spočívá ve a) změně zákona o předcházení praní peněz a financování terorismu a šíření 

jaderných zbraní s cílem zamezit souběžnému oznamování podezřelých transakcí finanční 
zpravodajské jednotce i státní daňové správě a zavedení ustanovení pro nový systém přijímání a 

analýzy údajů, b) přijetí nařízení kabinetem ministrů předepisujícím postup a obsah oznámení o 
podezřelých transakcích a prohlášení o prahových hodnotách. 

Reforma se provede do 30. června 2021. 

 

Investice: 6.2.1.1.i. Zřízení centra pro inovace v oblasti boje proti praní peněz s cílem zlepšit 

identifikaci praní peněz 

Cílem tohoto opatření je usnadnit výzkum a sdílení informací mezi institucemi zapojenými do boje 
proti praní peněz.  

Investice spočívá v a) zavedení bezpečné platformy pro výměnu údajů, včetně zabezpečeného 
spojení s externími zúčastněnými stranami, b) vytvoření vybavené výzkumné haly a strategického 

komunikačního prostoru a c) vývoje algoritmů pro analýzu dat. 

Investice se uskuteční do 31. března 2025. 

 

Investice: 6.2.1.2.i. Posílení kapacity pro vyšetřování hospodářské trestné činnosti 

Cílem tohoto opatření je zvýšit dostupnost a kapacitu úředníků donucovacích orgánů zabývajících 

se hospodářskou trestnou činností. Opatření sestává jak z investičních, tak z reformních prvků.  

Investice spočívá v a) odborné přípravě IT nástroje pro rozpoznávání řeči za účelem jeho využití v 
procesu vyšetřování hospodářské trestné činnosti, b) vzdělávání úředníků donucovacích orgánů za 

účelem získání osvědčení o boji proti praní peněz a c) vybavení pracovníků donucovacích orgánů a 
útvarů elektronických zařízení pro zpracování a zaznamenávání údajů vhodných pro práci na dálku.  
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Investice se uskuteční do 31. března 2025. 

Reforma spočívá v přijetí akčního plánu pro posílení boje proti hospodářské kriminalitě. Plán 
vychází z doporučení obdržených v rámci programu strukturálních reforem a dále je podrobně 

rozvede státní policií. Plán jasně vymezí činnosti, které mají být provedeny, lhůty a subjekty 
odpovědné za provádění. Akční plán rovněž zajistí soulad s prioritami plánu pro předcházení praní 

peněz, financování terorismu a šíření zbraní. 

Reforma se provede do 31. prosince 2022. 

 

Investice: 6.2.1.3.i. Zřízení jednotného vzdělávacího střediska pro rozvoj kvalifikací soudců, 
soudních zaměstnanců, státních zástupců, pomocných státních zástupců a specializovaných 

vyšetřovatelů (interdisciplinární záležitosti) 

Cílem tohoto opatření je zlepšit kvalifikaci lidských zdrojů soudního systému vytvořením 
jednotného vzdělávacího střediska pro soudce, soudní zaměstnance, státní zástupce, pomocné státní 

zástupce a specializované vyšetřovatele (v mezioborových záležitostech). Opatření sestává jak z 
investičních, tak z reformních prvků. 

Reforma spočívá v a) schválení zákona o zřízení střediska pro justiční vzdělávání a b) zajištění 
dlouhodobého financování činnosti střediska justičního vzdělávání v rámci zákona o státním 
rozpočtu. 

Reforma se provede do 31. března 2025. 

Investice spočívá v a) rekonstrukci a vybavení prostor pro školicí středisko, b) komplexním přístupu 

k rozvoji odborných schopností justičních orgánů a c) rozvoji a provádění vzdělávacích programů. 

Investice se uskuteční do 31. července 2026. 

 

Reforma: 6.3.1.r. Modernizace veřejné správy 

Cílem tohoto opatření je učinit první krok k modernizaci veřejné správy, což znamená učinit ji 

efektivnější a inovativnější a také atraktivnější pro práci s cílem poskytovat občanům lepší politiku 
a služby, jakož i řešit nové výzvy, které se objevily v souvislosti s krizí COVID-19.  

Reforma spočívá v a) přijetí plánu modernizace veřejné správy, b) vypracování koncepce a 

postupném zavedení jednotného střediska služeb, počínaje centralizací podpůrných funkcí veřejné 
správy, která je součástí plánu modernizace. 

Reforma se provede do 31. srpna 2026. 

 

Investice: 6.3.1.1.i. Otevřená, transparentní, spravedlivá a odpovědná veřejná správa 

Cílem tohoto opatření je zvýšit kompetence úředníků veřejné správy v oblasti etiky a bezúhonnosti.  
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Investice spočívá v a) vytvoření systému řízení kompetencí v oblasti etiky a bezúhonnosti a b) v 
odborné přípravě nejméně 16 232 úředníků veřejné správy v oblasti etiky a bezúhonnosti. 

Investice se uskuteční do 31. srpna 2026. 

 

Investice: 6.3.1.2.i. Profesionalizace veřejné správy a posílení administrativy a kapacit 

Cílem tohoto opatření je zvýšit kompetence úředníků veřejné správy v oblasti moderní tvorby 
politik, řízení změn, datové gramotnosti a v dalších oblastech, v nichž je mezi veřejnými činiteli 
nedostatek kvalifikovaných pracovníků.  

Investice spočívá v a) zavedení programů rozvoje kompetencí a odborné přípravy v oblastech, kde  
existují nedostatky v oblasti dovedností úředníků veřejné správy, a b) školení nejméně 20011 

úředníků veřejné správy v oblastech, kde je nedostatek kvalifikovaných pracovníků veřejné správy.  

Investice se uskuteční do 31. srpna 2026. 

 

Investice: 6.3.1.3.i. Rozvoj inovačního ekosystému veřejné správy  

Cílem tohoto opatření je podpořit inovační kulturu a zvýšit inovační výstupy v rámci veřejné 

správy. Opatření sestává jak z investičních, tak z reformních prvků. 

Reforma spočívá v a) přijetí regulačního rámce na podporu rozvoje inovačního ekosystému 
veřejného sektoru a b) zřízení a provozování laboratoře pro inovace ve veřejné správě.  

Reforma se provede do 30. června 2025. 

Investice spočívá v a) najímání odborníků v oblastech souvisejících s inovacemi, b) zřizování a 

vybavení zařízení pro spoluvytváření činností a c) pilotním testování některých inovací vytvořených 
v inovační laboratoři.  

Investice se uskuteční do 30. září 2025. 

 

Investice: 6.3.1.4.i. Růst nevládních organizací s cílem posílit sociální bezpečnost a sledovat 

veřejné zájmy 

Cílem tohoto opatření je podpořit veřejné iniciativy a dialog v oblasti sociální odolnosti a 
prosazování veřejného zájmu.  

Investice spočívá v a) vytvoření podpůrného programu pro nevládní organizace v oblasti veřejného 
prosazování a sociální odolnosti a b) posílení, rozvoji a zlepšení zkušeností nejméně 30 nevládních 

organizací v oblasti sociální odolnosti a veřejné podpory.  

Investice se uskuteční do 31. srpna 2026. 
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Reforma: 6.4.1.r. Vytvoření rejstříku veřejných zakázek 

Cílem tohoto opatření je zvýšit transparentnost a dostupnost informací o plnění a skutečném plnění 
uzavřených smluv, a tím zlepšit chování zadavatelů a dodavatelů a snížit riziko korupce během 

prováděcí fáze zadávání veřejných zakázek. 

Reforma spočívá v a) změně zákona o zadávání veřejných zakázek, který ukládá povinnost 

zveřejňovat příslušné dodatečné informace, a b) vývoji technického řešení pro rejstřík veřejných 
zakázek a jeho zpřístupnění on-line. 

Reforma se provede do 31. prosince 2022. 

 

Reforma: 6.4.2.r. Zlepšení prostředí hospodářské soutěže 

Cílem tohoto opatření je zlepšit hospodářskou soutěž a omezit střet zájmů a rizika korupce při 
zadávání veřejných zakázek, jakož i zajistit, aby se kritéria efektivnosti nákladů ve veřejných 
zakázkách více používala.  

Reforma spočívá ve změně pravidel, pokud jde o požadavky na střet zájmů u komisí pro zadávání 
veřejných zakázek, v uložení širšího používání kvalitativních kritérií pro zadávání zakázek, uložení 

širšího využívání tržních konzultací a rozšíření kritérií pro vyloučení uchazečů.  

Reforma se provede do 31. prosince 2021. 

 

Reforma: 6.4.3.r. Vypracování a provádění strategie profesionalizace  

Cílem tohoto opatření je zvýšit kvalitu a účinnost zadávání veřejných zakázek a zároveň 

optimalizovat zdroje využívané rozvíjením kompetencí, dovedností a schopností zadavatelů 
veřejných zakázek.  

Reforma spočívá v a) zavedení standardizovaných kvalifikačních požadavků pro dodavatele 

určitých služeb, které je třeba ještě upřesnit, b) požadavku na používání standardizovaných 
dokumentů o přejímání/přemístění při zadávání zakázek na stavební práce, c) vytvoření jednotného 

vzdělávacího programu pro zadavatele veřejných zakázek, d) stanovení požadavků na způsobilost 
pro komisi pro zadávání zakázek při zadávání zakázek, které dosahují určité prahové hodnoty 
smluvních cen, a e) centralizaci zadávání veřejných zakázek v oblastech, které jsou pro ně 

považovány za vhodné.  

Reforma se provede do 31. srpna 2026. 

 

Reforma: 6.4.4.r. IUB IT a budování analytických kapacit 

Cílem tohoto opatření je zlepšit účinnost preventivních opatření k zajištění včasné identifikace 

rizikových veřejných zakázek (tj. identifikace rizik v konkrétních odvětvích, činnosti konkrétních 
veřejných zadavatelů nebo při zadávání konkrétních zakázek).  
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Reforma spočívá v a) stanovení kritérií pro určení rizikových tržních odvětví, zákazníků a nákupů a 
b) zavedení systému správy publikací, který umožní lepší analýzu dat, optimalizaci procesů a 
zlepšení transparentnosti údajů o veřejných zakázkách. 

Reforma se provede do 31. prosince 2024. 
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Pořa

dové 

číslo 

Související opatření 

(reforma nebo 

investice) 

Milník/cíl Název 
Kvalitativní ukazatele  

 (pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele  
 (pro cíle) 

Orientační 

harmonogram 

dokončení 
Popis a jasná definice každého 

milníku a cíle 

Jednotka 

měření 

Zákl

adní 

úrove

ň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

166 6.1.1.r. Posílení 

analýzy a rozvoj 

správy údajů v 

oblasti daňové 

správy a cel 

Milník Přijetí pracovního 

plánu pro orgány 

veřejné správy s 

cílem omezit 

stínovou ekonomiku 

na období 2021–2022 

Přijetí pracovního 

plánu vnitrostátních 

orgánů na omezení 

stínové ekonomiky na 

období 2021–2022  

Nepoužije 

se 

Nepo

užije 

se 

Nepo

užije 

se 

Q4 2022 Přijetí pracovního plánu 

vnitrostátních institucí na 

omezení stínové ekonomiky na 

období 2021–2022. Zahrnuje 

následující činnosti: 

— neregistrovaná/nezákonná 

hospodářská činnost;  

— nehlášená práce;  

— neevidované transakce a 

nezákonný pohyb zboží;  

— nevidovaný/nekontrolovaný 

pohyb hotovosti;  

— daňové podvody  

— Zaměří se na hospodářská 

odvětví s nejvyšším rizikem 

stínové ekonomiky, jako je 

stavebnictví, obchod, služby, 

bezpečnost, stravování a 

pohostinství, doprava. 

167 6.1.1.r. Posílení 

analýzy a rozvoj 

správy údajů v 

oblasti daňové 

správy a cel 

Milník Zahájení provozu 

ratingového systému 

daňového poplatníka, 

optimalizace kontrol 

Vstup právních aktů v 

platnost 

   Q4 2022 Vstup v platnost změn právních 

aktů, včetně: 

—  byl zahrnut právní 

rámec systému hodnocení 

daňových poplatníků, který 

zajišťuje zveřejnění jejich 

posouzení. 

— optimalizované typy 

daňových kontrol a inspekcí za 

účelem zlepšení účinnosti 
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daňových kontrol a inspekcí 

168 6.1.1.r. Posílení 

analýzy a rozvoj 

správy údajů v 

oblasti daňové 

správy a cel 

Milník Uvedení koše služeb 

založených na datech 

do provozu pro 

každou skupinu 

segmentace daňových 

poplatníků 

Změny vnitřních 

pravidel státní daňové 

správy a/nebo 

platformy (platforem) 

pro poskytování služeb 

   Q2 2024 Zahájení provozu souboru služeb 

založených na datech pro každou 

skupinu segmentace daňových 

poplatníků 

169 6.1.1.r. Posílení 

analýzy a rozvoj 

správy údajů v 

oblasti daňové 

správy a cel 

Milník Zveřejnění příručky 

pro řízení rizik 

souvisejících s 

dodržováním 

předpisů  

Změny vnitřních 

pravidel státní daňové 

správy 

   Q3 2023 Byla zveřejněna příručka pro 

řízení rizik souvisejících s 

dodržováním předpisů v případě 

nehlášených mezd, která 

obsahuje: 

— pokyny pro posuzování rizik 

— aspekty typologie 

zaměstnavatelů vyplácejících 

nepřiznanou mzdu (mzdu „v 

obálce“) 

— aspekty dostupných 

preventivních a kontrolních 

nástrojů 

— analýza soudních rozhodnutí v 

oblasti nepřiznaných mezd 

 

170 6.1.1.r. Posílení 

analýzy a rozvoj 

správy údajů v 

oblasti daňové 

správy a cel 

Cíl Provádění národního 

výzkumného 

programu „Snížení 

stínové ekonomiky s 

cílem zajistit 

udržitelný rozvoj 

země“ 

 Počet 

zpráv o 

studiích 

0 5 Q4 2022 V oblasti dodržování daňových 

předpisů se provádí tento 

výzkum: 

— Zpráva o faktorech 

ovlivňujících šedou ekonomiku v 

Lotyšsku se zaměřením na 

nejvýznamnější odvětví, 

— Zpráva o rozhodujících 

faktorech daňových úniků 

jednotlivců, včetně analýzy 
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dopadu úrovně stínové 

ekonomiky na dodržování 

daňových předpisů, 

— Zpráva s politickými 

doporučeními pro legislativní, 

organizační, technologická a jiná 

zlepšení s cílem zlepšit 

dodržování daňových předpisů, 

včetně posouzení finančního 

dopadu navrhovaných 

doporučení; 

— Zpráva posuzující ušlé 

rozpočtové příjmy vyplývající z 

nezákonných činností, včetně 

legislativních doporučení ke 

snížení rizika nezákonného oběhu 

peněz; 

— Vývoj metodiky pro měření 

šedé ekonomiky s použitím 

dynamického modelu sledujícího 

více ukazatelů a více příčin, 

včetně členění podle druhů daní, 

velikosti společnosti a sektorů.  

171 6.1.1.r. Posílení 

analýzy a rozvoj 

správy údajů v 

oblasti daňové 

správy a cel 

Milník Provádění výsledků 

výzkumu 

Zveřejněná hodnotící 

zpráva stínové 

ekonomiky 

Nepoužije 

se 

Nepo

užije 

se 

Nepo

užije 

se 

Q4 2023 První hodnotící zpráva o velikosti 

stínové ekonomiky založená na 

metodice vypracované v roce 

2022 se zveřejní. 

172 6.1.1.1.i. 

Modernizace 

stávajících 

analytických řešení 

Milník Uvedení 

aktualizovaných 

analytických řešení 

do praxe  

Vyvinuté a zavedené 

pokročilé systémy 

analýzy rizik 

   Q2 2024 Byla dokončena tato 

modernizace: 

Stávající systémy rizik byly 

převedeny na jedinou analytickou 

platformu. 

Byl vyvinut a zaveden systém 

rizik pro jednotlivé daňové 

poplatníky.  

Vyvinutí a zavedení systému 
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řízení rizik v oblasti spotřebních 

daní.  

Systém ESKORT byl převeden do 

databáze SAP HANA. 

173 6.1.1.2.i. Vývoj 

nových analytických 

systémů 

Milník Uvedení nových 

analytických systémů 

do provozu 

Spuštění pokročilého 

systému analýzy rizik 

   Q2 2024 Bude vyvinut a uveden do 

provozu informační systém pro 

segmentaci daňových poplatníků 

(včetně integrace se zveřejněnou 

databází a vizualizace dat v 

systému elektronických 

prohlášení (EDS)).  

Nový systém je integrován s 

360stupňovou analýzou daňového 

poplatníka. 

174 6.1.1.3i.  

Školení zaměstnanců 

s analytickou 

platformou a 

poradenstvím 

Cíl Školení zaměstnanců 

pro práci s 

analytickou 

platformou 

 Počet 

osvědčení 

o odborné 

přípravě 

0 50 Q4 2023 Pro práci s platformou SAP 

HANA bylo vyškoleno 50 

specialistů na SRS. Odborná 

příprava se zaměří na dovednosti 

pro práci s rámcem SAP HANA a 

na praktické dovednosti v oblasti 

správy systému. 

175 6.1.2 R.  

Na dálku prováděná 

a centralizovaná 

analýza 

skenovaných snímků 

v místech celní 

kontroly  

Cíl Podíl snímků nákladu 

naskenovaných 

lotyšskými místy 

celní kontroly na 

dálku a centrálně 

 %  0 95 Q3 2026 95 % snímků nákladu je 

analyzováno centrálně a dálkově 

prostřednictvím systému Baxe. 

176 6.1.2.1.i.  

Propojení 

železničního 

rentgenového 

zařízení se systémem 

Baxe a využití umělé 

inteligence pro 

vyhodnocování 

Milník Skenery v 

železničních celních 

kontrolních bodech 

připojené k systému 

výměny 

rentgenových snímků 

Baxe 

Podpis listiny o přijetí    Q4 2023 Železniční skenery v místech 

celní kontroly v Indře a Karsavě 

napojené na informační systém 

Baxe. 



 

 

10157/21 ADD 1   114 

 ECOMP 1A  CS 

 

snímků nákladu 

přepravovaného po 

železnici 

177 6.1.2.1.i.  

Propojení 

železničního 

rentgenového 

zařízení se systémem 

Baxe a využití umělé 

inteligence pro 

vyhodnocování 

snímků nákladu 

přepravovaného po 

železnici  

Milník Zavedení platformy 

pro vyhodnocování 

naskenovaných 

snímků železničního 

nákladu 

Podpis listiny o přijetí    Q4 2024 Automatizovaná rentgenová 

analytická platforma využívající 

umělou inteligenci se používá pro 

vyhodnocování snímků pro 

snímání nákladu v železniční 

dopravě. 

178 6.1.2.2.i.  

Budování kapacit 

celní laboratoře 

Milník Zakoupený a 

instalovaný 

spektrofotometr pro 

použití v celní 

laboratoři  

Podpis listiny o přijetí    Q4 2022 V celní laboratoři se zřizuje a 

používá spektrofotometr. 

179 6.1.2.2.i.  

Budování kapacit 

celní laboratoře 

Milník Zakoupený a 

instalovaný 

spektrofotometr pro 

použití v místě celní 

kontroly letiště 

Podpis listiny o přijetí    Q4 2022 Na letišti je zaveden a používán 

spektrofotometr. 

180 6.1.2.3.i. Zlepšení 

celní kontroly 

obdržených 

poštovních zásilek v 

místě letištní celní 

kontroly 

Milník Linka pro inteligentní 

skenování a 

automatické 

třídění/vyhodnocován

í poštovních zásilek 

zavedená na místě 

letištní celní kontroly 

Podpis listiny o přijetí    Q4 2023 Je zřízena linka pro inteligentní 

skenování a automatické 

třídění/vyhodnocování poštovních 

zásilek, která se používá v místě 

letištní celní kontroly. 



 

 

10157/21 ADD 1   115 

 ECOMP 1A  CS 

 

181 6.1.2.4.i.  

Vytvoření 

infrastruktury pro 

výkon kontrolních 

služeb v 

Kundziņsale 

Milník Společný návrh - 

podepsaná smlouva o 

zhotovení 

Podepsaná smlouva o 

výstavbě a návrhu 

   Q4 2022 Smlouva na projekt a výstavbu 

infrastruktury pro kontrolní 

služby v Kundzinsale byla 

podepsána na základě 

nabídkového řízení. 

182 6.1.2.4.i.  

Vytvoření 

infrastruktury pro 

výkon kontrolních 

služeb v 

Kundziņsale 

Milník Obdrženo stavební 

povolení 

Oznámení rozhodnutí o 

schválení povolení 

   Q4 2023 Stavební projekt musí být 

schválen stavební radou a bylo 

obdrženo povolení stavby. 

183 6.1.2.4.i.  

Vytvoření 

infrastruktury pro 

výkon kontrolních 

služeb v 

Kundziņsale 

Milník 100 % plánovaných 

stavebních prací, 

infrastruktura byla 

uvedena do provozu a 

přijata pro funkce 

kontrolních služeb 

Podepsané potvrzení o 

dokončení prací a 

podpis aktu o převzetí 

Nepoužije 

se 

Nepo

užije 

se 

Nepo

užije 

se 

Q3 2026 Byla uvedena do provozu nová 

infrastruktura pro výkon funkcí 

kontrolních služeb. 

184 6.1.2.4.i.  

Vytvoření 

infrastruktury pro 

výkon kontrolních 

služeb v 

Kundziņsale 

Milník Pořízení a uzavření 

smlouvy o dodávce a 

instalaci 

rentgenového 

zařízení pro kontrolu 

nákladu 

Podepsaná smlouva    Q4 2022 Na základě nabídkového řízení 

byla podepsána smlouva o 

dodávce a instalaci rentgenového 

zařízení pro kontrolu nákladu. 

185 6.1.2.4.i.  

Vytvoření 

infrastruktury pro 

výkon kontrolních 

služeb v 

Kundziņsale 

Milník Instalováno 

rentgenové zařízení 

pro kontrolu nákladu  

Dodací listina    Q4 2024 Rentgenová zařízení pro kontrolu 

nákladu instalovaná a 

provozovaná. 

186 6.2.1.r. Modernizace 

procesu odhalování 

praní peněz, 

vyšetřování 

hospodářských 

trestných činů a 

soudních řízení 

Milník Vstup v platnost 

změn zákona o 

předcházení praní 

peněz, financování 

terorismu a šíření 

zbraní hromadného 

ničení  

Vstup v platnost změn 

zákona NILLTPFN 

Nepoužije 

se 

Nepo

užije 

se 

Nepo

užije 

se 

Q2 2021 Vstoupily v platnost změny 

zákona o předcházení praní peněz, 

financování terorismu a šíření 

zbraní, včetně: 

—zavedení nového systému pro 

příjem a analýzu údajů finanční 

zpravodajské jednotky a zrušení 

paralelního systému hlášení jak 
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pro finanční zpravodajskou 

jednotku, tak pro státní příjmovou 

službu (SRS), která stanoví pouze 

podávání zpráv finanční 

zpravodajské jednotce.  

Bylo přijato nařízení kabinetu 

ministrů o postupu a obsahu zpráv 

o podezřelých transakcích a 

prohlášení o prahových 

hodnotách. 

187 6.2.1.1.i. Zřízení 

centra pro inovace v 

oblasti boje proti 

praní peněz s cílem 

zlepšit identifikaci 

praní peněz 

Milník Platforma IT pro 

výměnu znalostí a 

dokumentů a pro 

koordinaci 

spolupráce mezi 

zúčastněnými 

stranami 

Dokončení platformy 

IT pro výměnu znalostí 

a komunikaci se 

zúčastněnými stranami 

   Q1 2025 1) Jsou zřízeny a využívány 

bezpečné platformy pro sdílení, 

přenos a komunikaci znalostí, 

včetně vybavené výzkumné haly a 

strategického komunikačního 

prostoru. Platformy zajistí vývoj 

algoritmů pro analýzu a správu 

dat, vymezení problémů, které je 

třeba řešit, výběr matematických 

modelů a vytvoření technologické 

analytické platformy pro analýzu 

hypotéz.  

2) Jsou vytvořena a fungují 

vnitrosystémová propojení mezi 

zúčastněnými stranami zajišťující 

ochranu informací. Je pořízeno 

nezbytné vybavení pro výkon 

funkcí v plném rozsahu a systém 

finanční zpravodajské jednotky je 

přizpůsoben požadovaným 

výměnám údajů. 

188 6.2.1.2i. Posílení 

kapacity pro 

vyšetřování 

hospodářské trestné 

činnosti 

Milník Zpráva o pokroku při 

provádění akčního 

plánu se schvaluje 

Schválení zprávy o 

pokroku  

Nepoužije 

se 

Nepo

užije 

se 

Nepo

užije 

se 

Q4 2025 Kabinet ministrů schválí zprávu o 

pokroku při provádění akčního 

plánu pro posílení boje proti 

hospodářské kriminalitě. 

Informační zpráva potvrdí 

provedení všech cílů stanovených 

v plánu.  
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Plán byl schválen v roce 2022 na 

základě doporučení obdržených v 

rámci programu strukturálních 

reforem GŘ REFORM a dále 

upřesněných státní policií.  

Plán stanoví činnosti, které mají 

být provedeny, lhůty a subjekty 

odpovědné za provádění.  

 

189 6.2.1.2i. Posílení 

kapacity pro 

vyšetřování 

hospodářské trestné 

činnosti 

Cíl Podíl odhalených 

trestních řízení 

týkajících se 

trestných činů proti 

životnímu prostředí 

 % 40 60 Q1 2025 Podíl odhalených trestných činů 

proti životnímu prostředí, které 

byly vyřešeny a stíhány za rok 

2024, činí nejméně 60 %. 

190 6.2.1.2i. Posílení 

kapacity pro 

vyšetřování 

hospodářské trestné 

činnosti 

Cíl Počet certifikovaných 

vyšetřovatelů 

hospodářské trestné 

činnosti v programu 

„Certified Anti 

Money Laundering 

Specialist (CAMS)“ 

 Počet 0 20 Q1 2025 Nejméně 20 úředníků 

donucovacích orgánů obdrží 

osvědčení o certifikovaném 

odborníkovi na boj proti praní 

peněz. 

191 6.2.1.2i. Posílení 

kapacity pro 

vyšetřování 

hospodářské trestné 

činnosti 

Cíl Vybavení pro 

pracovníky 

donucovacích orgánů  

Doklad o nákupu Počet 0 237 Q1 2025 Cíl zahrnuje nákup tohoto 

vybavení: 

— 200 mobilních pracovních 

stanic 

— 30 přenosných tiskáren  

— 4 velkých serverů 

— 3 jednotek videokonferenčního 

zařízení  

 

192 6.2.1.3.i. Zřízení 

jednotného 

vzdělávacího 

střediska pro rozvoj 

kvalifikací soudců, 

soudních 

zaměstnanců, 

Milník Vstup v platnost 

zákona a dalších 

právních aktů 

souvisejících se 

vzdělávacím 

střediskem pro justici 

Vstup v platnost 

regulačního rámce pro 

provoz školicího 

střediska a veřejného 

financování zajištěného 

zákonem o státním 

rozpočtu na roky 2025 

   Q1 2025 V platnost vstoupilo: 

 — Vstoupil v platnost zákon o 

zřízení a fungování 

institucionálního modelu střediska 

pro justiční vzdělávání, včetně 

definice zapojení soudců a soudní 

rady, pokud jde o obsah a 
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státních zástupců, 

pomocných státních 

zástupců a 

specializovaných 

vyšetřovatelů 

(interdisciplinární 

záležitosti) 

a 2026. metodiku vzdělávání.  

 — Budou zajištěny finanční 

prostředky ze státního rozpočtu na 

financování plného pokrytí 

nákladů na údržbu výcvikového 

střediska, nákladů na zaměstnance 

a nákladů na obsah školení, 

včetně aktualizace školicích 

programů od roku 2026. 

193 6.2.1.3.i. Zřízení 

jednotného 

vzdělávacího 

střediska pro rozvoj 

kvalifikací soudců, 

soudních 

zaměstnanců, 

státních zástupců, 

pomocných státních 

zástupců a 

specializovaných 

vyšetřovatelů 

(interdisciplinární 

záležitosti) 

Cíl Rozvoj nového 

vzdělávacího 

programu 

 Počet 0 10 Q4 2024 Musí být dokončeno deset nových 

programů odborné přípravy pro 

soudce, soudní zaměstnance, 

státní zástupce a pomocné státní 

zástupce, zvláštní mezioborové 

školení pro vyšetřovatele, mimo 

jiné v otázkách, jako je 

kyberkriminalita, podvody a 

daňové úniky, korupce při 

zadávání veřejných zakázek a 

praní peněz. 

194 6.2.1.3.i. Zřízení 

jednotného 

vzdělávacího 

střediska pro rozvoj 

kvalifikací soudců, 

soudních 

zaměstnanců, 

státních zástupců, 

pomocných státních 

zástupců a 

specializovaných 

vyšetřovatelů 

(interdisciplinární 

záležitosti) 

Cíl Provádění a přijímání 

programů odborné 

přípravy 

 Počet 0 10 Q2 2026 Je třeba provádět a aktualizovat 

vzdělávací programy (na místě, na 

dálku a e-learning) pro soudce, 

zaměstnance soudů, státní 

zástupce a asistenty státních 

zástupců, zvláštní mezioborové 

školení pro vyšetřovatele, mimo 

jiné v otázkách kyberkriminality, 

podvodů a daňových úniků, 

korupce při zadávání veřejných 

zakázek a praní peněz. 
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195 6.2.1.3.i. Zřízení 

jednotného 

vzdělávacího 

střediska pro rozvoj 

kvalifikací soudců, 

soudních 

zaměstnanců, 

státních zástupců, 

pomocných státních 

zástupců a 

specializovaných 

vyšetřovatelů 

(interdisciplinární 

záležitosti) 

Milník Zřízení školicího 

střediska 

Úprava prostor 

(renovace) a poskytnutí 

vybavení pro 

dokončené školicí 

středisko 

   Q4 2024 Bylo dokončeno nezbytné 

přizpůsobení prostor (renovace) 

potřebám školicího střediska. 

Nákup a vývoj nezbytného 

vybavení v prostorách školicího 

střediska. Prostory školicího 

střediska jsou renovovány a 

vybaveny. 

196 6.3.1.r. Modernizace 

veřejné správy 

Milník Schválený plán 

modernizace veřejné 

správy 

Schválen plán 

modernizace veřejné 

správy 

   Q4 2022 Plán modernizace veřejné správy 

schvaluje kabinet ministrů. Plán 

zahrnuje tyto prioritní oblasti, 

včetně časových rámců pro 

provádění: 

a) Otevřená, transparentní, 

spravedlivá a odpovědná veřejná 

správa: zásady integrity byly 

přezkoumány a zlepšeny 

definováním a uplatňováním 

odpovědnosti vůči každé veřejné 

správě, jakož i dodržováním 

etických zásad a hodnot při práci 

veřejné správy; 

b) Jednotné, centralizované a 

standardizované podpůrné 

procesy a systémy - zavedení 

centralizovaného systému řízení 

zdrojů ve veřejné správě, včetně 

účetnictví a řízení lidských 

zdrojů; 

c) Strategické řízení a rozvoj 

lidských zdrojů, včetně výběru, 

řízení profesní dráhy, hodnocení, 
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učení a rozvoje; 

d) dostupné, srozumitelné a 

relevantní služby - vypracování 

pokynů pro digitální přenos a 

digitalizace služeb při současném 

zajištění jejich dostupnosti, 

dostupnosti a srozumitelnosti pro 

všechny občany, včetně těch, kteří 

digitální nástroje nepoužívají. 

197 6.3.1.r. Modernizace 

veřejné správy 

Milník Přezkum pokroku při 

provádění 

schváleného plánu 

modernizace veřejné 

správy 

Přezkum pokroku při 

provádění schváleného 

plánu modernizace 

veřejné správy 

   Q4 2025 Kabinet ministrů schválil zprávu 

o pokroku při provádění plánu 

modernizace veřejné správy, která 

v případě potřeby zahrnuje změny 

opatření plánu v souladu s cíli 

plánu. 

198 6.3.1.r. Modernizace 

veřejné správy 

Milník Koncepce jednotného 

střediska služeb 

schválená jako 

předpoklad pro 

poskytování 

centralizovaných 

služeb 

Nepoužije se    Q4 2022 Koncepce jednotného střediska 

služeb byla vypracována a 

schválena kabinetem ministrů.  

V tomto konceptu se popisuje 

postupná centralizace podpůrných 

funkcí veřejné správy (alespoň 

vedení účetních a osobních 

záznamů).  

199 6.3.1.r. Modernizace 

veřejné správy 

Cíl Podíl přímých 

lidských zdrojů 

veřejné správy, 

kterým jsou centrálně 

poskytovány služby v 

oblasti účetnictví a 

řízení lidských 

zdrojů. 

Nepoužije se % z 

celkového 

počtu 

zaměstnan

ců v přímé 

správě 

0 15 Q3 2026 Začíná se zprovoznění jediného 

řešení a postupná centralizace 

podpůrných funkcí, jako je 

účetnictví a řízení lidských zdrojů 

veřejné správy.  

Nejméně 15 % z celkového počtu 

zaměstnanců v přímé správě 

obdrží centralizované účetní 

služby a služby řízení lidských 

zdrojů od jediného poskytovatele 

služeb v oblasti řešení. 
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200 6.3.1.1.i.  

Otevřená, 

transparentní, 

spravedlivá a 

odpovědná veřejná 

správa 

Milník Dostupný rámec 

kompetencí, včetně 

programů odborné 

přípravy 

Kompetenční rámec je 

k dispozici v systému 

řízení odborné přípravy 

státních správních škol 

a je zahrnut do pokynů 

rámce kompetencí a 

byl schválen zákon o 

státním rozpočtu na rok 

2024.  
  

Nepoužije 

se 

Nepo

užije 

se 

Nepo

užije 

se 

Q4 2023 Byl vytvořen a zpřístupněn 

systém řízení kompetencí v 

oblasti etiky, boje proti korupci, 

podvodů, šedé ekonomiky, střetu 

zájmů a zadávání veřejných 

zakázek: 

— je zaměřen na posílení 

kompetencí 

projektových manažerů, tvůrců 

politik atd.,  

— zahrnuje rozvoj systémů 

odborné způsobilosti, modulů 

odborné přípravy a testování, 

odborné certifikace, 

instruktážních programů, 

interních odborníků a trenérů.  

 

Financování hlavních programů 

odborné přípravy v oblasti 

rozvoje veřejné správy ze státního 

rozpočtu bylo zajištěno od roku 

2024.  

201 6.3.1.1.i.  

Otevřená, 

transparentní, 

spravedlivá a 

odpovědná veřejná 

správa 

Cíl Počet zaměstnanců 

veřejné správy 

vyškolených alespoň 

v jednom z programů 

Nepoužije se Počet  0 1623

2 

Q3 2026 Počet osob vyškolených alespoň v 

jednom vzdělávacím programu v 

oblasti etiky, integrity, boje proti 

korupci, uplatňování regulačního 

rámce pro zadávání veřejných 

zakázek, podvodů, stínové 

ekonomiky a předcházení střetu 

zájmů. 

202 6.3.1.2i. 

Profesionalizace 

veřejné správy a 

posílení 

administrativy a 

kapacit 

Milník Dostupný rámec 

kompetencí, včetně 

programů odborné 

přípravy  
 

Kompetenční rámec je 

k dispozici v systému 

řízení odborné přípravy 

státních správních škol 

a je zahrnut do pokynů 

rámce kompetencí a 

byl schválen zákon o 

státním rozpočtu na rok 

Nepoužije 

se 

Nepo

užije 

se 

Nepo

užije 

se 

Q4 2023 Rozvoj kompetencí veřejné 

správy a rekvalifikační programy 

jsou k dispozici například v těchto 

oblastech: 

— moderní politiky a služby,  

— vedení a účinné řízení změn,  

— datová gramotnost,  

— účinné dosažení politických 
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2024. cílů fondů EU a zahraničních 

finančních nástrojů,  

— strategické plánování, politika 

založená na důkazech - plánování 

a provádění,  

— témata odborné přípravy 

specifická pro jednotlivá odvětví 

203 6.3.1.2.i. 

Profesionalizace 

veřejné správy a 

posílení 

administrativy a 

kapacit 

Cíl Počet zaměstnanců 

veřejné správy 

vyškolených alespoň 

v jednom z programů 

Nepoužije se Počet  0 2001

1 

Q3 2026 Počet zaměstnanců veřejné správy 

vyškolených pro moderní politiky 

a služby, vedení a účinné řízení 

změn, datovou gramotnost, 

účinné dosahování politických 

cílů fondů EU a zahraničních 

finančních nástrojů, strategické 

plánování, plánování a provádění 

politik založené na důkazech, 

témata odborné přípravy 

specifická pro jednotlivá odvětví 

204 6.3.1.3.i. Rozvoj 

inovačního 

ekosystému veřejné 

správy  

Milník Vstup regulačního 

rámce v platnost ve 

vztahu k inovačnímu 

ekosystému 

Vývoj a provádění 

společného 

experimentálního 

rámce pro inovace ve 

veřejném sektoru 

   Q2 2025 Vstoupí v platnost regulační 

rámec (pokyny, nařízení, 

doporučení atd.) na podporu 

rozvoje inovačního ekosystému 

veřejného sektoru.  

Rámec se bude mimo jiné zabývat 

těmito problémy: 

— snížení roztříštěnosti 

lotyšského inovačního 

ekosystému a jeho správy, 

— zlepšení spolupráce mezi 

institucemi při provádění inovační 

politiky, 

— vytvoření společného rámce 

pro experimentování 

 

Inovační laboratoř je zřízena a 

funguje. Hlavními funkcemi 

laboratoře pro inovace jsou: 

1) vypracování případových studií 
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o veřejných inovacích; 

2) vytváření inovativních řešení 

výzev veřejné správy; 

3) Zkoušení prototypových řešení 

6) sdělení veřejnosti o inovacích 

ve veřejné správě 

205 6.3.1.3.i. Rozvoj 

inovačního 

ekosystému veřejné 

správy  

Milník Zajištění finanční 

udržitelnosti 

laboratoře pro 

inovace 

Vstup zákona o státním 

rozpočtu na rok 2026 v 

platnost 

Nepoužije 

se 

Nepo

užije 

se 

Nepo

užije 

se 

Q3 2025 Financování provozu laboratoře 

pro inovace ze státního rozpočtu 

je zajištěno od roku 2026. 

206 6.3.1.4.i.  

Růst nevládních 

organizací s cílem 

posílit sociální 

bezpečnost a 

sledovat veřejné 

zájmy 

Milník Zveřejnění rámce na 

podporu nevládních 

organizací v 

oblastech: 

— sociální odolnost 

— prosazování 

veřejného zájmu 

Zveřejnění pravidel 

programu podpory 

Nepoužije 

se 

Nepo

užije 

se 

Nepo

užije 

se 

Q4 2022 Byla zveřejněna otevřená výzva k 

financování posílení činnosti 

nevládních organizací ve dvou 

oblastech: a) podpora sociální 

odolnosti a b) prosazování 

veřejného zájmu. Výzva obsahuje 

podmínky a kritéria pro účast 

nevládních organizací v programu 

podpory, mechanismus podávání 

zpráv a ukazatele a cíle, jichž má 

být v rámci programu dosaženo.  

207 6.3.1.4.i.  

Růst nevládních 

organizací s cílem 

posílit sociální 

bezpečnost a 

sledovat veřejné 

zájmy 

Cíl Příjemci programu 

podpory  

Grantové smlouvy byly 

úspěšně dokončeny 

Počet 

příjemců 

(včetně 

partnerů) 

programu 

podpory 

0 30 Q3 2026 Při financování provádění 

projektu se využívá alespoň: 

— 15 organizací v programu 

sociální odolnosti 

— 15 organizací na podporu 

veřejného zájmu 

Cílový ukazatel se považuje za 

splněný, pokud byla uzavřena 

smlouva mezi nevládní organizací 

a nadací pro integraci společnosti 

na realizaci projektu. 
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208 6.4.1.r.  

Vytvoření rejstříku 

veřejných zakázek 

Milník Rejstřík 

zpřístupněných 

veřejných zakázek.  

Změny právních 

předpisů v oblasti 

zadávání veřejných 

zakázek a technické 

řešení vyvinuté a 

dostupné pro výrobu 

Nepoužije 

se 

Nepo

užije 

se 

Nepo

užije 

se 

Q4 2022 Vstoupily v platnost změny 

právních předpisů upravujících 

zadávání veřejných zakázek, které 

stanoví rejstřík smluv 

obsahujících strukturované 

informace o uzavřených 

zakázkách a jejich skutečném 

plnění (včetně skutečných 

nákladů a lhůt nebo důvodu 

ukončení). 

 

Technické řešení pro rejstřík 

veřejných zakázek bylo vyvinuto 

a zpřístupněno on-line. 

209 6.4.2.r. Zlepšení 

prostředí 

hospodářské soutěže 

Milník Vstup v platnost 

regulačního rámce 

pro zlepšení prostředí 

hospodářské soutěže 

a snížení rizika 

korupce při zadávání 

veřejných zakázek. 

Nepoužije se Nepoužije 

se 

Nepo

užije 

se 

Nepo

užije 

se 

Q4 2021 Vstup v platnost změn zákona o 

zadávání veřejných zakázek, 

včetně mimo jiné těchto změn: 

1) Provizi pro zadávání veřejných 

zakázek se stanoví zvlášť pro 

každou zakázku nebo na určitou 

dobu. 

2) tajemník komise pro zadávání 

zakázek podepíše prohlášení o 

neexistenci střetu zájmů; 

3) rozšíření případů, kdy může 

být dodavatel vyloučen z 

nabídkového řízení 

4) hodnotící kritéria určují 

konkrétní oblasti, v nichž se vedle 

nákupní ceny posuzují náklady 

životního cyklu a kritéria kvality;  

5) přísnější požadavky pro 

případy s jedinou nabídkou  

6) požadavek na tržní konzultaci s 

cílem vyhnout se restriktivním 

technickým specifikacím 
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210 6.4.3.r. Vypracování 

a provádění 

strategie 

profesionalizace  

Milník Přijetí strategie 

profesionalizace 

zadavatelů veřejných 

zakázek 

Byla přijata strategie.    Q1 2022 Přijetí strategie profesionalizace, 

která zahrnuje konkrétní směry 

činnosti týkající se způsobilosti 

zadavatelů a provádění 

centralizovaného zadávání 

veřejných zakázek 

211 6.4.3.r. Vypracování 

a provádění 

strategie 

profesionalizace  

Milník Změny příslušných 

právních aktů, 

nařízení a vnitřních 

postupů 

Vstup změn 

příslušných právních 

aktů, nařízení nebo 

vnitřních postupů v 

platnost 

   Q4 2022 Bylo dokončeno přijetí těchto 

položek:  

1) standardizované kvalifikační 

požadavky podle odvětví 

(informační a komunikační 

technologie, stavebnictví, silniční 

doprava, mobilní a pevné 

komunikační služby), 2) 

standardizované doklady o 

přejímání/převodu při zadávání 

zakázek na stavební práce, 3) 

přístup veřejnosti k metodickým 

materiálům, 4) jednotný 

vzdělávací program, který má 

zajistit, aby způsobilost 

zadavatelů veřejných zakázek 

byla rozvinuta a využita v praxi, 

5) zvýšené požadavky na 

způsobilost pro zadávání zakázek 

při zadávání zakázek dosahující 

určité prahové hodnoty pro 

smluvní ceny, např. certifikace 

předsedovi Komise pro zadávání 

zakázek, 6) předověření zakázek 

zajišťuje, aby zadávací komise 

uveřejňovala odpovídající kvalitu 

nabídek.  
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212 6.4.3.r. Vypracování 

a provádění 

strategie 

profesionalizace  

Milník Vstup v platnost 

právních aktů 

provádějících 

centralizaci zadávání 

veřejných zakázek  

Vstup příslušných 

právních aktů v 

platnost 

   Q3 2026 Vstup v platnost rozhodnutí 

kabinetu ministrů o provádění 

centralizovaného zadávání 

zakázek v určitých oblastech, 

které bude určeno v předcházející 

studii proveditelnosti. 

213 6.4.4.r.  

IUB IT a budování 

analytických kapacit 

Milník Přijetí kritérií pro 

určení rizikových 

tržních odvětví, 

zákazníků a nákupů 

Nepoužije se    Q4 2021 Byla schválena kritéria pro 

identifikaci rizikových odvětví 

trhu, zákazníků a zadávacích 

řízení.  

Stanovená kritéria jsou založena 

na ukazatelích zveřejňování 

veřejných zakázek a ukazatelích 

ES pro zadávání veřejných 

zakázek, jakož i na osvědčených 

postupech z jiných zemí, jako je 

indexový nástroj. 

214 6.4.4.r.  

IUB IT a budování 

analytických kapacit 

Milník Dokončení 

aktualizace systému 

správy publikací 

Dokončení aktualizace 

systému správy 

publikací 

   Q4 2024 Je k dispozici systém pro správu 

publikací, který zajišťuje: 

— přístup on-line, 

— zveřejňování elektronických 

formulářů,  

— přehled statistik zadávání 

veřejných zakázek, 

— dostupnost profilů klientů,  

— modul pro vyřizování stížností 

v oblasti zadávání veřejných 

zakázek, 

— modul pro provádění 

předběžných kontrol,  

— modul pro případy správních 

deliktů, 

— prověření odsouzených osob 

před jejich zařazením do komise 

pro zadávání veřejných zakázek. 
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2. Odhadované celkové náklady plánu pro oživení a odolnost 

Odhadované celkové náklady na plán pro oživení a odolnost Lotyšska činí 1 826 000 000,00 EUR.  

ODDÍL 2: FINANČNÍ PODPORA  

1. Finanční příspěvek  

Splátky uvedené v čl. 2 odst. 2 jsou rozděleny takto: 

1.1.První splátka (nevratná podpora):  

Pořadové 

číslo 

Související opatření (reforma 

nebo investice) 
Milník/cíl Název 

77 

2.3.2.3i. Odstranění digitální propasti 
pro sociálně zranitelné žáky a 
vzdělávací instituce  

Milník Vstup v platnost regulačního 
rámce, který stanoví postupy 
pro organizaci a provádění 
distančního vzdělávání 

80 

2.4.r. Rozvoj širokopásmové 
infrastruktury 

Milník Přijetí technického 
požadavku na propojené a 
automatizované řízení 
vozidel 

81 

2.4.r. Rozvoj širokopásmové 
infrastruktury 

Milník Přijetí společného modelu 
pro rozvoj poslední míle 

98 

3.1.1.4.i. Zřízení fondu pro financování 
výstavby nízkonákladových domů  

Milník  Vstup v platnost zákona, 
který vyvažuje práva 
nájemců a pronajímatelů  

104 
3.1.1.5.i. Rozvoj a pořízení 
infrastruktury vzdělávacích institucí  

Milník  Definice přijatých 
kvalitativních a 
kvantitativních kritérií  
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110 

3.1.2 Přístup k sociálním službám a 
službám zaměstnanosti na podporu 
reformy minimálního příjmu  

Milník  Přijetí strategického rámce 
pro další rozvoj systému 
podpory minimálního příjmu  

186 

6.2.1.r. Modernizace procesu 
odhalování praní peněz, vyšetřování 
hospodářských trestných činů a 
soudních řízení 

Milník Vstup v platnost změn 
zákona o předcházení praní 
peněz, financování terorismu 
a šíření zbraní hromadného 
ničení  

209 

6.4.2.r. Zlepšení prostředí hospodářské 
soutěže 

Milník Vstup v platnost regulačního 
rámce pro zlepšení prostředí 
hospodářské soutěže a 
snížení rizika korupce při 
zadávání veřejných zakázek. 

213 

6.4.4.r. IUB IT a budování analytických 
kapacit 

Milník Přijetí kritérií pro určení 
rizikových tržních odvětví, 
zákazníků a nákupů 

    
Částka 
splátky 231 000 000,00 EUR 

 

1.2. Druhá splátka (nevratná podpora):  

Pořadové 

číslo 

Související opatření (reforma 

nebo investice) 
Milník/cíl Název 

7 

1.2.1.1.i.I. Zlepšení energetické 
účinnosti budov s více bytovými 
jednotkami a přechod na technologie 
obnovitelné energie 

Milník Vstup v platnost podpůrného 
programu pro zlepšení 
energetické účinnosti 
obytných budov  

10 

1.2.1.2.i. Zvýšení energetické účinnosti 
v podnikání, které má být podle plánu 
prováděno na vnitrostátní úrovni v 
podobě kombinovaného finančního 
nástroje 

Milník Vstup v platnost programu 
na podporu energetické 
účinnosti v podnikání 

13 

1.2.1.3.i.I. Zlepšení obecních budov a 
infrastruktury podporou přechodu na 
technologie v oblasti obnovitelných 
zdrojů energie a zlepšením energetické 
účinnosti 

Milník Vstup v platnost právního 
rámce pro podpůrný 
program ke zlepšení 
energetické účinnosti obecní 
infrastruktury, který 
podporuje projekty s 
plánovaným snížením 
primární energie nebo CO2 
alespoň o 30 %. 

16 

1.2.1.4.i.I. Zlepšení energetické 
účinnosti budov veřejného sektoru, 
včetně historických budov 

Milník Vstup v platnost podpůrného 
programu pro zlepšení 
energetické účinnosti 
státních a historických 
budov  
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22 

1.3.1.r. Přizpůsobení systému zvládání 
katastrof změně klimatu, záchranné 
služby a služby rychlé reakce 

Milník Zveřejnění zprávy o 
provádění systému řízení 
rizika katastrof 

27 

2.1.1 Modernizace vnitrostátních 
procesů a služeb a digitální 
transformace 

Milník Vytvoření rámce pro 
jednotné řízení činností v 
oblasti rozvoje IKT ve 
veřejné správě 

28 

2.1.1 Modernizace vnitrostátních 
procesů a služeb a digitální 
transformace 

Milník Vytvoření normativního 
rámce pro získávání podpory 
v oblasti digitální 
transformace procesů a 
služeb veřejné správy 

31 

2.1.r. Zvýšení účinnosti a 
interoperability při využívání 
vnitrostátních zdrojů IKT 

Milník Vytvoření právního rámce 
pro získání podpory v oblasti 
rozvoje ústředních systémů a 
platforem veřejné správy a 
konsolidace služeb 
výpočetní infrastruktury 

37 

2.1.3 Rozvoj národních ekonomických 
dat a ekonomiky založené na 
digitálních službách 

Milník Vstup v platnost 
normativního rámce pro 
získání podpory v oblasti 
transformace správy 
ekonomických dat 

40 

2.2.r. Vytvoření úplného cyklu podpory 
digitální transformace podniků s 
regionálním pokrytím 

Milník Bylo zřízeno evropské 
centrum pro digitální 
inovace (EDIH)  

41 

2.2.r. Vytvoření úplného cyklu podpory 
digitální transformace podniků s 
regionálním pokrytím 

Milník Regionální centra na 
podporu podnikání poskytují 
nové funkce na podporu 
digitální transformace  

42 

2.2.r. Vytvoření úplného cyklu podpory 
digitální transformace podniků s 
regionálním pokrytím 

Milník Zavedení digitálního 
systému testování vyspělosti 
pro společnosti s cílem určit 
opatření, která společnosti 
potřebují, a státní podpora. 

55 

2.3.r. Rozvoj udržitelného a sociálně 
odpovědného podpůrného rámce pro 
vzdělávání dospělých  

Milník Kritéria a opatření pro 
pobídky a povinnosti 
podniků, aby vzdělávaly své 
zaměstnance a vytvářely více 
příležitostí a práv pro 
zaměstnance, aby se mohli 
účastnit vzdělávání 

69 

2.3.r. Digitální dovednosti pro digitální 
transformaci společnosti a veřejné 
správy 

Milník Normativní rámec posiluje a 
provádí společný rámec pro 
posuzování základních 
digitálních dovedností, 
určování a plánování potřeb 
v oblasti odborné přípravy a 
hodnocení. 
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70 

2.3.r. Digitální dovednosti pro digitální 
transformaci společnosti a veřejné 
správy 

Milník Vstoupily v platnost změny 
normativních aktů týkajících 
se vnitrostátních norem 
vysokoškolského vzdělávání, 
které předpokládají dosažení 
výsledků studie digitálních 
kompetencí na 
odpovídajících úrovních 
lotyšského rámce 
kvalifikací.  

78 

2.3.2.3i. Odstranění digitální propasti 
pro sociálně zranitelné skupiny a 
vzdělávací instituce  

Cíl Počet jednotek zařízení IKT 
pro cílovou skupinu 
(účastníky vzdělávání) 

85 

3.1.1.1.i. Zlepšení sítě regionálních a 
místních silnic  

Cíl  Renovované a přestavěné 
regionální a místní silnice s 
cílem zajistit bezpečnou 
přístupnost správních 
středisek správních oblastí a 
jejich služeb a pracovních 
míst a zajistit plné fungování 
nových obcí.  

89 

3.1.1.2.i. Posílení kapacity obcí, pokud 
jde o zlepšení účinnosti a kvality jejich 
činnosti  

Milník  Byl přijat právní základ pro 
provádění podpory budování 
kapacit místních samospráv.  

93 

3.1.1.3.i. Investice do podnikatelské 
veřejné infrastruktury pro rozvoj 
průmyslových parků a oblastí v 
regionech  

 Milník  Přijetí programu na podporu 
rozvoje průmyslových parků 
a území v regionech  

99 

3.1.1.4.i. Zřízení fondu pro financování 
výstavby nízkonákladových domů  

Milník  Přijetí strategie pro cenovou 
dostupnost bydlení 

100 

3.1.1.4.i. Zřízení fondu pro financování 
výstavby nízkonákladových domů  

Milník  Nařízení vlády o výstavbě 
nízkonákladových obydlí  

105 

3.1.1.5.i. Rozvoj a pořízení 
infrastruktury vzdělávacích institucí  

Milník   Přijímání rozhodnutí 
místních zastupitelstev o 
reorganizaci nejméně 20 
institucí středního 
vzdělávání  

107 

3.1.1.6.i. Nákup vozidel s nulovými 
emisemi k plnění funkcí a služeb obcí  

Milník  Byl přijat program podpory 
pro výkon funkcí místní 
správy a nákup dopravních 
prostředků pro poskytování 
veřejných služeb.  
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112 

3.1.2.1.i. Opatření na podporu přístupu 
osob se zdravotním postižením k 
veřejným službám a zaměstnání  

Milník  Výběr budov státní a místní 
správy, kde se provedou 
environmentální úpravy  

113 

3.1.2.1.i. Opatření na podporu přístupu 
osob se zdravotním postižením k 
veřejným službám a zaměstnání  

Milník  Zadání zakázek na zajištění 
přístupu k veřejným 
zařízením v budovách 
veřejných a místních orgánů  

115 

3.1.2.1.i. Opatření na podporu přístupu 
osob se zdravotním postižením k 
veřejným službám a zaměstnání  

Milník  Výběr konkrétní cílové 
skupiny pro zlepšení 
fyzického přístupu k bydlení  

118 

3.1.2.2.i. Vývoj nástroje pro prognózy  Milník  Uzavření smlouvy o vývoji 
algoritmů pro model 
prognózy, vypracování 
technických specifikací pro 
informační systém a dohled 
nad vývojem systému  

121 

3.1.2.3.i. Odolnost a kontinuita služby 
dlouhodobé sociální péče  

Milník  Vývoj standardního 
konstrukčního návrhu  

131 

4.1.1.r. Udržitelnost a odolnost 
komplexního, integrovaného systému 
zdravotní péče zaměřeného na člověka 

Milník Přijetí strategie v oblasti 
digitálního zdravotnictví 

132 

4.1.1.r. Udržitelnost a odolnost 
komplexního, integrovaného systému 
zdravotní péče zaměřeného na člověka 

Milník Rozvoj komplexního a 
integrovaného modelu 
poskytování zdravotní péče 
zaměřeného na člověka 
prostřednictvím rozvoje 
investiční strategie a 
doporučení pro rozvoj 
integrované a 
epidemiologické bezpečné 
zdravotní péče 

135 

4.1.1.1.i. Podpora výzkumu v oblasti 
veřejného zdraví 

Milník Přijetí metodiky pro tři 
studie ke zlepšení plánování 
a provádění politiky v oblasti 
veřejného zdraví v oblasti 
antimikrobiální rezistence, 
očkování a infekčních 
chorob 

138 

4.1.1.2.i. Podpora na posílení 
zdravotnické infrastruktury 
univerzitních a regionálních nemocnic 

Cíl Počet projektů, které 
obdržely kladné stanovisko 
technologické komise 
ohledně způsobilosti 
vybavení pro poskytování 
příslušných státem 
financovaných služeb 
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149 

4.3.1.r. Udržitelnost zdravotní péče, 
posílení správy, účinné využívání 
zdravotnických zdrojů, zvýšení 
celkového veřejného rozpočtu ve 
zdravotnictví 

Milník Koordinační mechanismus 
schválený pro posuzování, 
vývoj a zavádění nových 
modelů poskytování 
zdravotní péče 

151 

4.3.1.1.i. Podpora hodnocení a 
zlepšování kvality a dostupnosti 
mimonemocniční sekundární zdravotní 
péče 

Milník Přijetí metodiky pro studii 
kvality a dostupnosti 
sekundární mimonemocniční 
péče  

154 

5.1.r. Správa inovačního systému a 
stimulace soukromých investic do 
výzkumu a vývoje 

Milník Vypracování dlouhodobé 
národní strategie pro každou 
oblast RIS3 a zřízení 
strategického řídícího 
výboru pro každou oblast 
RIS3 

159 

5.2.1.r. Reforma vysokoškolského 
vzdělávání a excelence a správy ve 
vědě 

Milník Reforma správy 
vysokoškolských institucí 

166 

6.1.1.r. Posílení analýzy a rozvoj správy 
údajů v oblasti daňové správy a cel 

Milník Přijetí pracovního plánu pro 
orgány veřejné správy s 
cílem omezit stínovou 
ekonomiku na období 2021–
2022 

167 

6.1.1.r. Posílení analýzy a rozvoj správy 
údajů v oblasti daňové správy a cel 

Milník Zahájení provozu 
ratingového systému 
daňového poplatníka, 
optimalizace kontrol 

170 

6.1.1.r. Posílení analýzy a rozvoj správy 
údajů v oblasti daňové správy a cel 

Cíl Provádění národního 
výzkumného programu 
„Snížení stínové ekonomiky 
s cílem zajistit udržitelný 
rozvoj země“ 

178 

6.1.2.2.i. Budování kapacit celní 
laboratoře 

Milník Zakoupený a instalovaný 
spektrofotometr pro použití 
v celní laboratoři  

179 

6.1.2.2.i. Budování kapacit celní 
laboratoře 

Milník Zakoupený a instalovaný 
spektrofotometr pro použití 
v místě celní kontroly letiště 

181 

6.1.2.4.i. Vytvoření infrastruktury pro 
výkon kontrolních služeb v 
Kundziņsale 

Milník Společný návrh - podepsaná 
smlouva o zhotovení 

184 

6.1.2.4.i. Vytvoření infrastruktury pro 
výkon kontrolních služeb v 
Kundziņsale 

Milník Pořízení a uzavření smlouvy 
o dodávce a instalaci 
rentgenového zařízení pro 
kontrolu nákladu 
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196 

6.3.1.r. Modernizace veřejné správy Milník Schválený plán modernizace 
veřejné správy 

198 

6.3.1.r. Modernizace veřejné správy Milník Koncepce jednotného 
střediska služeb schválená 
jako předpoklad pro 
poskytování 
centralizovaných služeb 

206 

6.3.1.4.i. Růst nevládních organizací s 
cílem posílit sociální bezpečnost a 
sledovat veřejné zájmy 

Milník Zveřejnění rámce na 
podporu nevládních 
organizací v oblastech: 

208 

6.4.1.r. Vytvoření rejstříku veřejných 
zakázek 

Milník Rejstřík zpřístupněných 
veřejných zakázek.  

210 

6.4.3.r. Vypracování a provádění 
strategie profesionalizace  

Milník Přijetí strategie 
profesionalizace zadavatelů 
veřejných zakázek 

211 

6.4.3.r. Vypracování a provádění 
strategie profesionalizace  

Milník Změny příslušných právních 
aktů, nařízení a vnitřních 
postupů 

    
Částka 
splátky 503 000 000,00 EUR 

 

1.3. Třetí splátka (nevratná podpora): 

Pořadové 

číslo 

Související opatření (reforma 

nebo investice) 
Milník/cíl Název 

1 

1.1.1 Ekologizace systému veřejné 
dopravy metropolitní oblasti Riga 

Milník  Koordinovaný přístup k 
plánování, objednávání a 
organizaci přepravy 
cestujících v metropolitní 
oblasti Riga 

19 

1.2.1.5.i. Modernizace 
elektroenergetických přenosových a 
distribučních sítí 

Cíl Oznámení o zadání zakázek 
na projekty schválené ve 
výši 80 000 000 EUR. 
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29 

2.1.1.1i. Modernizace správy a digitální 
transformace služeb, včetně 
podnikatelského prostředí 

Cíl Popisy vyvinutých a 
harmonizovaných činností v 
oblasti vývoje řešení IKT 

32 

2.1.2.1i. Centralizované správní 
platformy a systémy 

Cíl Schválení koordinovaných 
plánů na vytvoření, přeměnu 
nebo zavedení 
centralizovaných funkcí 
nebo služeb  

33 

2.1.2.1i. Centralizované správní 
platformy a systémy 

Cíl Přijetí harmonizovaných 
popisů vývojových činností 
centralizovaných řešení IKT  

38 

2.1.3 Rozvoj národních ekonomických 
dat a ekonomiky založené na 
digitálních službách 

Milník Právní rámec pro fungování 
národní platformy pro oběh 
údajů 

57 

2.3.r. Rozvoj udržitelného a sociálně 
odpovědného podpůrného rámce pro 
vzdělávání dospělých  

Milník Přijetí kritérií, způsobů a 
podpůrných opatření pro 
pobídky a odpovědnost 
podniků (zejména malých 
ostrovních podniků) pro 
vzdělávání jejich 
zaměstnanců 

58 

2.3.r. Rozvoj udržitelného a sociálně 
odpovědného podpůrného rámce pro 
vzdělávání dospělých  

Milník Rozvoj koncepce fondů pro 
dovednosti 

60 

2.3.r. Rozvoj udržitelného a sociálně 
odpovědného podpůrného rámce pro 
vzdělávání dospělých  

Milník Vývoj přístupu založeného 
na individuálních 
vzdělávacích účtech (ICA) 

74 

2.3.2.2.i. Rozvoj dovedností a 
schopností v oblasti digitální 
transformace ve státní a místní správě 

Milník Rámec digitálních 
dovedností a kompetencí 
vypracovaný do června 2023 

79 

2.3.2.3i. Odstranění digitální propasti 
pro sociálně zranitelné žáky a 
vzdělávací instituce  

Cíl Počet jednotek zařízení IKT 
pro cílovou skupinu 
(účastníky vzdělávání) 

84 

3.1.1.r. Správní územní reforma  Milník  Vstup v platnost nového 
„zákona o obcích“  

94 

3.1.1.3.i. Investice do podnikatelské 
veřejné infrastruktury pro rozvoj 
průmyslových parků a oblastí v 
regionech  

Milník  Zadání zakázek na rozvoj 
průmyslových parků v 
regionech  
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111 

3.1.2 Přístup k sociálním službám a 
službám zaměstnanosti na podporu 
reformy minimálního příjmu  

Milník  Vstup v platnost 
legislativních 
pozměňovacích návrhů ke 
zlepšení systému podpory 
minimálního příjmu  

116 

3.1.2.1.i. Opatření na podporu přístupu 
osob se zdravotním postižením k 
veřejným službám a zaměstnání  

Milník  Uzavírání pracovních smluv 
s cílem přizpůsobit bydlení 
osob se zdravotním 
postižením  

119 

3.1.2.2.i. Vývoj nástroje pro prognózy  Milník  Dokončení technických 
specifikací informačního 
nástroje pro předpověď 
sociálního zabezpečení  

122 

3.1.2.3.i. Odolnost a kontinuita služby 
dlouhodobé sociální péče  

Cíl  Uzavření dohod s místními 
samosprávami o provádění 
projektů  

124 

3.1.2.4.i. Synergický rozvoj služeb 
sociální a profesní rehabilitace na 
podporu odolnosti osob s funkčním 
postižením  

Milník  Popis přijaté služby profesní 
rehabilitace  

127 

3.1.2.5.i. Účast nezaměstnaných, 
uchazečů o zaměstnání a osob 
ohrožených nezaměstnaností na trhu 
práce  

Milník  Byla zavedena nabídka 
rekvalifikace a zvyšování 
kvalifikace se zaměřením na 
digitální dovednosti pro 
klienty (nezaměstnaní, 
uchazeče o zaměstnání, 
osoby ohrožené 
nezaměstnaností) Státní 
agentury práce pro oživení 
ekonomiky vedoucí k 
intenzivnímu růstu 
pracovních míst 
prostřednictvím aktivních 
opatření v oblasti politiky 
trhu práce.  

128 

3.1.2.5.i. Účast nezaměstnaných, 
uchazečů o zaměstnání a osob 
ohrožených nezaměstnaností na trhu 
práce  

Milník  Rozvoj digitálních nástrojů 
pro hodnocení dovedností  

143 

4.2.1.r. Zajištění lidských zdrojů a 
prohlubování dovedností 

Milník Strategie rozvoje lidských 
zdrojů 

144 

4.2.1.r. Zajištění lidských zdrojů a 
prohlubování dovedností 

Milník Přijetí mapování lidských 
zdrojů ve zdravotnictví  
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147 

4.2.1.1.i. Podpora provádění systému 
rozvoje lidských zdrojů. 

Milník Zřízení koordinačního 
mechanismu pro odbornou 
přípravu pracovníků ve 
zdravotnictví 

152 

4.3.1.1.i. Podpora hodnocení a 
zlepšování kvality a dostupnosti 
mimonemocniční sekundární zdravotní 
péče 

Milník Studie kvality, dostupnosti a 
dostupnosti sekundární 
mimonemocniční péče  

155 

5.1.1.1.i. Vývoj a nepřetržité fungování 
plnohodnotného modelu řízení 
inovačního systému 

Cíl  Mobilizace potřebných 
lidských zdrojů 

157 

5.1.1.2.i. Nástroj na podporu rozvoje 
inovačních klastrů 

Milník Vytvořené inovační klastry 

161 

5.2.1.r. Reforma vysokoškolského 
vzdělávání a excelence a správy ve 
vědě 

Cíl Konsolidace 
vysokoškolských institucí 

169 

6.1.1.r. Posílení analýzy a rozvoj správy 
údajů v oblasti daňové správy a cel 

Milník Zveřejnění příručky pro 
řízení rizik souvisejících s 
dodržováním předpisů  

171 

6.1.1.r. Posílení analýzy a rozvoj správy 
údajů v oblasti daňové správy a cel 

Milník Provádění výsledků 
výzkumu 

174 

6.1.1.3i. Školení zaměstnanců s 
analytickou platformou a poradenstvím 

Cíl Školení zaměstnanců pro 
práci s analytickou 
platformou 

176 

6.1.2.1.i. Propojení železničního 
rentgenového zařízení se systémem 
Baxe a využití umělé inteligence pro 
vyhodnocování snímků nákladu 
přepravovaného po železnici 

Milník Skenery v železničních 
celních kontrolních bodech 
připojené k systému výměny 
rentgenových snímků Baxe 

180 

6.1.2.3.i. Zlepšení celní kontroly 
obdržených poštovních zásilek v místě 
letištní celní kontroly 

Milník Linka pro inteligentní 
skenování a automatické 
třídění/vyhodnocování 
poštovních zásilek zavedená 
na místě letištní celní 
kontroly 

182 

6.1.2.4.i. Vytvoření infrastruktury pro 
výkon kontrolních služeb v 
Kundziņsale 

Milník Obdrženo stavební povolení 
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200 

6.3.1.1.i. Otevřená, transparentní, 
spravedlivá a odpovědná veřejná správa 

Milník Dostupný rámec 
kompetencí, včetně 
programů odborné přípravy 

202 

6.3.1.2i. Profesionalizace veřejné 
správy a posílení administrativy a 
kapacit 

Milník Dostupný rámec 
kompetencí, včetně 
programů odborné přípravy 

    
Částka 
splátky 419 000 000,00 EUR 

1.4. Čtvrtá splátka (nevratná podpora): 

Pořadové 

číslo 
Související opatření (reforma 

nebo investice) 
Milník/cíl Název 

8 

1.2.1.1.i.I. Zlepšení energetické 
účinnosti budov s více bytovými 
jednotkami a přechod na technologie 
obnovitelné energie 

Cíl Schválené projekty v 
hodnotě nejméně 40 097 400 
EUR  

12 

1.2.1.2.i. Zvýšení energetické účinnosti 
v podnikání, které má být podle plánu 
prováděno na vnitrostátní úrovni v 
podobě kombinovaného finančního 
nástroje 

Cíl Schválené projekty ve výši 
nejméně 72 351 600 EUR  

14 

1.2.1.3.i.I. Zlepšení obecních budov a 
infrastruktury podporou přechodu na 
technologie v oblasti obnovitelných 
zdrojů energie a zlepšením energetické 
účinnosti 

Cíl Zadání zakázek na realizaci 
projektů zvyšování 
energetické účinnosti budov 
a infrastruktury místní 
správy nejméně za 27 838 
800 EUR 

17 

1.2.1.4.i.I. Zlepšení energetické 
účinnosti budov veřejného sektoru, 
včetně historických budov 

Cíl Oznámení o zadání zakázek 
v hodnotě nejméně 16 769 
200 EUR 

21 

1.2.1.5.i. Modernizace 
elektroenergetických přenosových a 
distribučních sítí 

Milník Vstup v platnost regulačního 
rámce, který má zajistit 
přenos elektřiny vyrobené z 
obnovitelných zdrojů do sítí 
(včetně využívání lesů a 
jiných veřejných pozemků 
pro výrobu větrné energie) a 
podpořit rozvoj 
infrastruktury pro větrnou 
energii.  

25 

1.3.1.2.i. Investice do infrastruktury pro 
snižování povodňových rizik 

Milník Veřejné zakázky na stavební 
práce zadané na polovinu 
celkového počtu renovací 
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35 

2.1.2.2i. Lotyšský federovaný cloud Cíl Počet poskytovatelů 
sdílených služeb 
začleněných do národního 
federovaného cloudu - 
cloudová řešení 

43 

2.2.1.1i. Podpora zřizování center pro 
digitální inovace a regionálních 
kontaktních míst  

Cíl Počet společností 
podporovaných Evropským 
centrem pro digitální 
inovace 

45 

2.2.1.2i. Podpora digitalizace procesů v 
rámci obchodních činností 

Cíl  Počet společností, kterým 
byla poskytnuta podpora na 
digitalizaci procesů v rámci 
obchodní činnosti a u nichž 
se výsledek testu digitální 
vyspělosti oproti 
předchozímu výsledku testu 
po obdržení grantu a 
realizaci projektu zlepšil 

47 

2.2.1.3i. Podpora na zavádění nových 
produktů a služeb v podnicích 

Cíl Počet podpořených projektů  

50 

2.2.1.4i. Finanční nástroje k usnadnění 
digitální transformace hospodářských 
subjektů 

Cíl Počet poskytnutých úvěrů  

63 

2.3.1.2.i. Rozvoj klíčových digitálních 
dovedností v podnicích 

Cíl Počet podniků, kterým bylo 
zajištěno získání základních 
digitálních dovedností  

66 

2.3.1.4.i. Vývoj přístupu založeného na 
individuálních vzdělávacích účtech  

Cíl  Dospělí, kteří byli 
podpořeni při získávání 
digitálních dovedností 
prostřednictvím 
individuálních vzdělávacích 
účtů 

71 

2.3.2.1 Digitální dovednosti pro 
občany, včetně mladých lidí 

Cíl Počet občanů s pokročilými 
samoobslužnými digitálními 
dovednostmi, kteří se 
zúčastnili činností v oblasti 
technologických inovací 

75 

2.3.2.2.i. Rozvoj dovedností a 
schopností v oblasti digitální 
transformace ve státní a místní správě 

Cíl Zaměstnanci veřejné správy 
(státní a místní správy) s 
pokročilými digitálními 
dovednostmi, včetně e-
learningu 

86 

 3.1.1.1.i. Zlepšení sítě regionálních a 
místních silnic  

 Cíl   Renovace a rekonstrukce, 
regionální a místní silnice 
pro zajištění bezpečné 
dostupnosti správních center 
krajů a jejich služeb a 
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pracovních míst a pro plné 
fungování nových obcí  

90 

3.1.1.2.i. Posílení kapacity obcí, pokud 
jde o zlepšení účinnosti a kvality jejich 
činnosti  

Milník  Dokončení hodnocení 
veřejných služeb místní 
správy, určení nedostatků a 
opatření k jejich zlepšení  

91 

3.1.1.2.i. Posílení kapacity obcí, pokud 
jde o zlepšení účinnosti a kvality jejich 
činnosti  

Cíl  Počet vyškolených 
zaměstnanců místní 
samosprávy 

101 

3.1.1.4.i. Zřízení fondu pro financování 
výstavby nízkonákladových domů  

Cíl  Počet bytů v rámci 
schválených projektů  

108 

3.1.1.6.i. Nákup vozidel s nulovými 
emisemi k plnění funkcí a služeb obcí  

Cíl Výše financování na základě 
smluv uzavřených na nákup 
elektrických autobusů k 
plnění funkcí a veřejných 
služeb obce  

114 

3.1.2.1.i. Opatření na podporu přístupu 
osob se zdravotním postižením k 
veřejným službám a zaměstnání  

Cíl  Dokončení výstavby s cílem 
zajistit přístup k veřejným 
zařízením v budovách státní 
a místní správy 
poskytujících  

117 

3.1.2.1.i. Opatření na podporu přístupu 
osob se zdravotním postižením k 
veřejným službám a zaměstnání  

Cíl  Zajištění přístupnosti 
bytového prostředí pro 
osoby se zdravotním 
postižením  

120 

3.1.2.2.i. Vývoj nástroje pro prognózy  Milník  Vývoj prognostického 
nástroje  

123 

3.1.2.3.i. Odolnost a kontinuita služby 
dlouhodobé sociální péče  

Cíl Poskytování nových míst pro 
služby dlouhodobé péče 
blízké rodinnému prostředí 
pro 852 seniorů  

125 

3.1.2.4.i. Synergický rozvoj služeb 
sociální a profesní rehabilitace na 
podporu odolnosti osob s funkčním 
postižením  

Milník  Přizpůsobení infrastruktury 
budov, včetně podpory 
přístupnosti prostředí a 
energetické účinnosti, a 
zlepšení technického a 
materiálového vybavení  

133 

4.1.1.r. Udržitelnost a odolnost 
komplexního, integrovaného systému 
zdravotní péče zaměřeného na člověka 

Milník Byl stanoven referenční 
genom lotyšské populace 
(Lotyšsko se účastní 
projektu Genome for Europe 
– projekt GoLatvia). 
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139 

4.1.1.2.i. Podpora na posílení 
zdravotnické infrastruktury 
univerzitních a regionálních nemocnic 

Cíl Plnění rozpočtu měřené 
celkovým zadáváním 
veřejných zakázek v 
projektech zlepšujících 
infrastrukturu univerzit a 
regionálních nemocnic v 
celkové výši nejméně 
59 800 000 EUR z 
celkového rozpočtu 149 500 
000 EUR  

141 

4.1.1.3.i. Podpora na posílení 
zdravotnické infrastruktury 
poskytovatelů sekundárních 
ambulantních služeb 

Cíl Dosáhnout plnění rozpočtu, 
měřeno celkovou 
dokončeností projektů 
zlepšujících infrastrukturu 
poskytovatelů sekundárních 
ambulantních služeb, v 
celkové výši nejméně 4 250 
000 EUR z celkového 
rozpočtu 8 500 000 EUR.  

145 

4.2.1.r. Zajištění lidských zdrojů a 
prohlubování dovedností 

Milník Zavedení nového modelu 
odměňování zdravotnického 
personálu 

146 

4.2.1.r. Zajištění lidských zdrojů a 
prohlubování dovedností 

Milník  Přijetí modelu plánování 
pracovních sil ve 
zdravotnictví 

153 

4.3.1.1.i. Podpora hodnocení a 
zlepšování kvality a dostupnosti 
mimonemocniční sekundární zdravotní 
péče 

Milník Začlenění výsledků kvality, 
dostupnosti a dostupnosti 
sekundární studie 
ambulantní péče do vývoje 
zdravotní politiky  

160 

5.2.1.r. Reforma vysokoškolského 
vzdělávání a excelence a správy ve 
vědě 

Milník Reforma vysokoškolského 
vzdělávání 

168 

6.1.1.r. Posílení analýzy a rozvoj správy 
údajů v oblasti daňové správy a cel 

Milník Uvedení koše služeb 
založených na datech do 
provozu pro každou skupinu 
segmentace daňových 
poplatníků 

172 

6.1.1.1.i. Modernizace stávajících 
analytických řešení 

Milník Uvedení aktualizovaných 
analytických řešení do praxe  

173 

6.1.1.2.i. Vývoj nových analytických 
systémů 

Milník Uvedení nových 
analytických systémů do 
provozu 
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177 

6.1.2.1.i. Propojení železničního 
rentgenového zařízení se systémem 
Baxe a využití umělé inteligence pro 
vyhodnocování snímků železničního 
nákladu  

Milník Zavedení platformy pro 
vyhodnocování 
naskenovaných snímků 
železničního nákladu 

185 

6.1.2.4.i. Vytvoření infrastruktury pro 
výkon kontrolních služeb v 
Kundziņsale 

Milník Instalováno rentgenové 
zařízení pro kontrolu 
nákladu  

193 

6.2.1.3.i. Zřízení jednotného 
vzdělávacího střediska pro rozvoj 
kvalifikací soudců, soudních 
zaměstnanců, státních zástupců, 
pomocných státních zástupců a 
specializovaných vyšetřovatelů 
(interdisciplinární záležitosti) 

Cíl Rozvoj nového vzdělávacího 
programu 

195 

6.2.1.3.i. Zřízení jednotného 
vzdělávacího střediska pro rozvoj 
kvalifikací soudců, soudních 
zaměstnanců, státních zástupců, 
pomocných státních zástupců a 
specializovaných vyšetřovatelů 
(interdisciplinární záležitosti) 

Milník Zřízení školicího střediska 

    
Částka 
splátky 293 000 000,00 EUR 

 

1.5. Pátá splátka (nevratná podpora): 

Pořadové 

číslo 
Související opatření (reforma 

nebo investice) 
Milník/cíl Název 

2 

1.1.1 Ekologizace systému veřejné 
dopravy metropolitní oblasti Riga 

Milník Reforma veřejné dopravy 
RMA 

15 

1.2.1.3.i.I. Zlepšení obecních budov a 
infrastruktury podporou přechodu na 
technologie v oblasti obnovitelných 
zdrojů energie a zlepšením energetické 
účinnosti 

Cíl  Snížení spotřeby primární 
energie v obecních budovách 
a infrastruktuře 

24 

1.3.1.r. Přizpůsobení systému zvládání 
katastrof změně klimatu, záchranné 
služby a služby rychlé reakce 

Cíl Celková plocha zasažená 
požárem v případě 
přírodních požárů za pětileté 
období (2020–2024) 

53 

2.2.1.5i. Podpora digitální transformace 
mediálních společností 

Cíl Počet vytvořených platforem 
a digitálních řešení 
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56 

2.3.r. Rozvoj udržitelného a sociálně 
odpovědného podpůrného rámce pro 
vzdělávání dospělých  

Cíl Podíl dospělých (25-64) 
zapojených do vzdělávání 
dospělých v posledních 
čtyřech týdnech před 
průzkumem (%) 

82 

2.4.1.1.i. Výstavba pasivní 
infrastruktury v koridoru Via Baltica 
pro pokrytí sítí 5G 

Cíl Dostupnost optických sítí na 
silnici Via Baltica 

83 

2.4.1.2i. Rozvoj infrastruktury 
„poslední míle“ v rámci širokopásmové 
sítě / sítě s velmi vysokou kapacitou 

Cíl Počet domácností, podniků, 
škol, nemocnic a dalších 
veřejných budov, které mají 
přístup k širokopásmovému 
připojení k síti s velmi 
vysokou kapacitou  

95 

3.1.1.3.i. Investice do podnikatelské 
veřejné infrastruktury pro rozvoj 
průmyslových parků a oblastí v 
regionech  

Cíl  Prohlášení o 
záměru/uzavřené smlouvy  

96 

3.1.1.3.i. Investice do podnikatelské 
veřejné infrastruktury pro rozvoj 
průmyslových parků a oblastí v 
regionech  

Cíl  Výstavba průmyslových 
parků/území, kde je v 
regionech rozvíjena veřejná 
infrastruktura  

109 

3.1.1.6.i. Nákup vozidel s nulovými 
emisemi k plnění funkcí a služeb obcí  

Cíl  Počet zakoupených 
elektrických školních 
autobusů  

126 

3.1.2.4.i. Synergický rozvoj služeb 
sociální a profesní rehabilitace na 
podporu odolnosti osob s funkčním 
postižením  

Milník  Byl zaveden a schválen nový 
standard pro sociální a 
profesionální rehabilitační 
služby na podporu odolnosti 
osob s funkčním postižením.  

129 

3.1.2.5.i. Účast nezaměstnaných, 
uchazečů o zaměstnání a osob 
ohrožených nezaměstnaností na trhu 
práce  

Cíl  Nezaměstnaní, uchazeči o 
zaměstnání, osoby ohrožené 
nezaměstnaností s lepšími 
dovednostmi  

136 

4.1.1.1.i. Podpora výzkumu v oblasti 
veřejného zdraví 

Milník Výzkum v oblasti veřejného 
zdraví prováděný s cílem 
zlepšit plánování a 
provádění politiky v oblasti 
veřejného zdraví v oblasti 
antimikrobiální rezistence, 
očkování a infekčních 
nemocí 

187 

6.2.1.1.i. Zřízení centra pro inovace v 
oblasti boje proti praní peněz s cílem 
zlepšit identifikaci praní peněz 

Milník Platforma IT pro výměnu 
znalostí a dokumentů a pro 
koordinaci spolupráce mezi 
zúčastněnými stranami 

188 

6.2.1.2i. Posílení kapacity pro 
vyšetřování hospodářské trestné 
činnosti 

Milník Zpráva o pokroku při 
provádění akčního plánu se 
schvaluje 
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189 

6.2.1.2i. Posílení kapacity pro 
vyšetřování hospodářské trestné 
činnosti 

Cíl Podíl odhalených trestních 
řízení týkajících se trestných 
činů proti životnímu 
prostředí 

190 

6.2.1.2i. Posílení kapacity pro 
vyšetřování hospodářské trestné 
činnosti 

Cíl Počet certifikovaných 
vyšetřovatelů hospodářské 
trestné činnosti v programu 
„Certified Anti Money 
Laundering Specialist 
(CAMS)“ 

191 

6.2.1.2i. Posílení kapacity pro 
vyšetřování hospodářské trestné 
činnosti 

Cíl Vybavení pro pracovníky 
donucovacích orgánů  

192 

6.2.1.3.i. Zřízení jednotného 
vzdělávacího střediska pro rozvoj 
kvalifikací soudců, soudních 
zaměstnanců, státních zástupců, 
pomocných státních zástupců a 
specializovaných vyšetřovatelů 
(interdisciplinární záležitosti) 

Milník Vstup v platnost zákona a 
dalších právních aktů 
souvisejících se vzdělávacím 
střediskem pro justici 

197 

6.3.1.r. Modernizace veřejné správy Milník Přezkum pokroku při 
provádění schváleného plánu 
modernizace veřejné správy 

204 

6.3.1.3.i. Rozvoj inovačního 
ekosystému veřejné správy  

Milník Vstup regulačního rámce v 
platnost ve vztahu k 
inovačnímu ekosystému 

205 

6.3.1.3.i. Rozvoj inovačního 
ekosystému veřejné správy  

Milník Zajištění finanční 
udržitelnosti laboratoře pro 
inovace 

    
Částka 
splátky 168 000 000,00 EUR 

 

 

1.6. Šestá splátka (nevratná podpora): 

Pořadové 

číslo 

Související opatření (reforma 

nebo investice) 
Milník/cíl Název 
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3 

 1.1.1.1i. Konkurenceschopná osobní 
železniční doprava v rámci společného 
systému veřejné dopravy města Riga 

Cíl Délka vytvořených 
elektrických železničních 
tratí a modernizace 
stávajících železničních tratí 
pro osobní dopravu 

4 

 1.1.1.1i. Konkurenceschopná osobní 
železniční doprava v rámci společného 
systému veřejné dopravy města Riga 

Cíl Počet provozovaných 
městských a příměstských 
elektrických vlaků (bateriové 
elektrické vlaky)  

5 

1.1.1.2i. Zlepšení systému veřejné 
dopravy města Rigy šetrné k životnímu 
prostředí  

Cíl Počet elektrických 
dopravních jednotek 
provozovaných městem Riga 
(elektrické autobusy, 
tramvaje) 

6 

1.1.1.3.i. Kompletní infrastruktura pro 
jízdu na kole 

Cíl Délka nově vybudované 
nebo renovované cyklistické 
infrastruktury ve městech 
Riga a Pieriga (část 
metropolitní oblasti Riga) 
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9 

1.2.1.1.i.I. Zlepšení energetické 
účinnosti budov s více bytovými 
jednotkami a přechod na technologie 
obnovitelné energie 

Cíl Snížení spotřeby primární 
energie v budovách s více 
bytovými jednotkami 
majících vyšší energetickou 
účinnost 

11 

1.2.1.2.i. Zvýšení energetické účinnosti 
v podnikání, které má být podle plánu 
prováděno na vnitrostátní úrovni v 
podobě kombinovaného finančního 
nástroje 

Cíl Plánované úspory emisí 
skleníkových plynů  

18 

1.2.1.4.i.I. Zlepšení energetické 
účinnosti budov veřejného sektoru, 
včetně historických budov 

Cíl  Snížení spotřeby primární 
energie ve veřejných 
budovách majících vyšší 
energetickou účinnost 

20 

1.2.1.5.i. Modernizace 
elektroenergetických přenosových a 
distribučních sítí 

Cíl Instalace připojovacích bodů 
pro dobíjení elektrických 
vozidel a/nebo 
mikrogeneraci 

23 

1.3.1.1.i. Přizpůsobení systému 
zvládání katastrof změně klimatu, 
záchranné služby a služby rychlé reakce 

Cíl Výstavba center pro zvládání 
katastrof a reakce na 
mimořádné události s téměř 
nulovou spotřebou energie  

26 

1.3.1.2.i. Investice do infrastruktury pro 
snižování povodňových rizik 

Cíl Oblast chráněná proti riziku 
povodní 

30 

2.1.1.1i. Modernizace správy a digitální 
transformace služeb, včetně 
podnikatelského prostředí 

Cíl Poskytování řešení IKT pro 
modernizované funkce 
veřejné správy (včetně 
systémů)  
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34 

2.1.2.1i. Centralizované správní 
platformy a systémy 

Cíl Počet zavedených a 
provozovaných 
centralizovaných platforem a 
systémů IKT  

36 

2.1.2.2i. Lotyšský federovaný cloud Cíl Informační systémy veřejné 
správy upravené na moderní 
architekturu IS a umístěné v 
národním federovaném 
cloudu 

39 

2.1.3.1.i. Dostupnost, sdílení a analýza 
údajů 

Cíl Odvětví, pro která jsou 
příslušné soubory údajů k 
dispozici na národní 
platformě pro oběh údajů 
(souhrn údajů v životním 
prostředí)  

44 

2.2.1.1i. Podpora zřizování center pro 
digitální inovace a regionálních 
kontaktních míst  

Cíl Počet společností 
podporovaných evropským 
centrem pro digitální 
inovace (EDIH) 

46 

2.2.1.2i. Podpora digitalizace procesů v 
rámci obchodních činností 

Cíl  Počet společností, kterým 
byla poskytnuta podpora na 
digitalizaci procesů v rámci 
obchodní činnosti a u nichž 
se výsledek testu digitální 
vyspělosti oproti 
předchozímu výsledku testu 
po obdržení grantu a 
realizaci projektu zlepšil 

48 

2.2.1.3i. Podpora na zavádění nových 
produktů a služeb v podnicích 

Cíl Počet podpořených projektů  

49 

2.2.1.3i. Podpora na zavádění nových 
produktů a služeb v podnicích 

Cíl Přilákané soukromé 
financování 

51 

2.2.1.4i. Finanční nástroje k usnadnění 
digitální transformace hospodářských 
subjektů 

Cíl Počet poskytnutých úvěrů  

52 

2.2.1.4i. Finanční nástroje k usnadnění 
digitální transformace hospodářských 
subjektů 

Cíl Přilákané soukromé 
financování 

54 

2.2.1.5i. Podpora digitální transformace 
mediálních společností 

Cíl Počet podpořených projektů 

59 

2.3.r. Rozvoj udržitelného a sociálně 
odpovědného podpůrného rámce pro 
vzdělávání dospělých  

Cíl Pilotní fondy pro dovednosti 

61 

2.3.r. Rozvoj udržitelného a sociálně 
odpovědného podpůrného rámce pro 
vzdělávání dospělých  

Cíl Pilotní projekt přístupu 
založeného na individuálních 
vzdělávacích účtech 
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62 

2.3.1.1.i. Poskytování digitálních 
dovedností na vysoké úrovni 

Cíl Počet odborníků (podniků, 
akademických pracovníků a 
veřejného sektoru) a 
studentů s pokročilými 
digitálními dovednostmi v 
oblasti kvantových 
technologií, vysoce výkonné 
výpočetní techniky a 
jazykových technologií 

64 

2.3.1.2.i. Rozvoj klíčových digitálních 
dovedností v podnicích 

Cíl Počet podniků, kterým bylo 
zajištěno získání základních 
digitálních dovedností (v 
souladu se seznamem 
vyloučených podniků 
popsaným v RRP pro soulad 
s technickými pokyny k 
uplatňování zásady 
„významně nepoškozovat“ 
(2021/C58/01).) 

65 

2.3.1.3.i. Rozvoj přístupu založeného 
na samostatné odborné přípravě pro 
odborníky v oblasti informačních a 
komunikačních technologií 

Cíl  Počet odborníků na 
informační a komunikační 
technologie vyškolených v 
rámci neformálního 
vzdělávání 

67 

2.3.1.4.i. Vývoj přístupu založeného na 
individuálních vzdělávacích účtech  

Cíl  Dospělí, kteří byli 
podpořeni při získávání 
digitálních dovedností 
prostřednictvím 
individuálních vzdělávacích 
účtů 

68 

2.3.r. Digitální dovednosti pro digitální 
transformaci společnosti a veřejné 
správy 

Cíl Zvyšování kvalifikace 
digitálních dovedností 16-
74: občané s alespoň 
základními digitálními 
dovednostmi. 

72 

2.3.2.1 Digitální dovednosti pro 
obyvatele, včetně mladých lidí 

Cíl Počet obyvatel s pokročilými 
samoobslužnými digitálními 
dovednostmi, kteří se 
zúčastnili činností v oblasti 
technologických inovací 

73 

2.3.2.1 Digitální dovednosti pro 
obyvatele, včetně mladých lidí 

Cíl Počet obcí s programy 
rozvoje digitálních 
dovedností pro mladé lidi 

76 

2.3.2.2.i. Rozvoj dovedností a 
schopností v oblasti digitální 
transformace ve státní a místní správě 

Cíl Zaměstnanci veřejné správy 
(státní a místní správy), kteří 
získali dovednosti v oblasti 
digitální transformace, 
včetně e-learningu; 

87 

3.1.1.1.i. Zlepšení sítě regionálních a 
místních silnic  

Cíl  Nákup elektrických vlaků ve 
městech a příměstských 
oblastech (bateriové 
elektrické vlaky)  
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88 

3.1.1.1.i. Zlepšení sítě regionálních a 
místních silnic  

Cíl  Zvýšení počtu elektrických 
dopravních jednotek ve 
městě Riga (elektrické 
autobusy, tramvaje)  

92 

3.1.1.2.i. Posílení kapacity obcí, pokud 
jde o zlepšení účinnosti a kvality jejich 
činnosti  

Cíl  Počet vyškolených 
zaměstnanců místní 
samosprávy  

97 

3.1.1.3.i. Investice do podnikatelské 
veřejné infrastruktury pro rozvoj 
průmyslových parků a oblastí v 
regionech 

Cíl Vytváření nových 
pracovních míst v 
průmyslových parcích s 
průměrnými platy nad 
průměrný plat v příslušném 
hospodářském odvětví 

102 

3.1.1.4.i. Zřízení fondu pro financování 
výstavby nízkonákladových domů  

Cíl  Počet bytů v rámci 
schválených projektů  

103 

3.1.1.4.i. Zřízení fondu pro financování 
výstavby nízkonákladových domů  

Cíl  Počet vybudovaných bytů  

106 

3.1.1.5.i. Rozvoj a pořízení 
infrastruktury vzdělávacích institucí  

Cíl  Rozvoj a vybavení 
infrastruktury vzdělávacích 
institucí  

130 

3.1.2.5.i. Účast nezaměstnaných, 
uchazečů o zaměstnání a osob 
ohrožených nezaměstnaností na trhu 
práce  

Cíl  Nezaměstnaní, uchazeči o 
zaměstnání, osoby ohrožené 
nezaměstnaností s lepšími 
dovednostmi  

134 

4.1.1.r. Udržitelnost a odolnost 
komplexního, integrovaného systému 
zdravotní péče zaměřeného na člověka 

Milník Zajištění metodického řízení 
v oblasti onkologie  

137 

4.1.1.1.i. Podpora výzkumu v oblasti 
veřejného zdraví 

Milník Vstup v platnost změn 
právních aktů, jejichž cílem 
je zlepšit plánování a 
provádění politiky v oblasti 
veřejného zdraví v oblasti 
antimikrobiální rezistence, 
očkování a infekčních 
chorob 

140 

4.1.1.2.i.Podpora na posílení 
zdravotnické infrastruktury 
univerzitních a regionálních nemocnic 

Cíl Počet nemocnic s 
vylepšenou infrastrukturou 

142 

4.1.1.3.i. Podpora na posílení 
zdravotnické infrastruktury 
poskytovatelů sekundárních 
ambulantních služeb 

Cíl Počet poskytovatelů 
sekundárních ambulantních 
služeb s vylepšenou 
infrastrukturou  

148 

4.2.1.1.i. Podpora provádění systému 
rozvoje lidských zdrojů 

Milník Simulační přístup zavedený 
do procesu vzdělávání v 
oblasti zdravotní péče  
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150 

4.3.1.r. Udržitelnost zdravotní péče, 
posílení správy, účinné využívání 
zdravotnických zdrojů, zvýšení 
celkového veřejného rozpočtu ve 
zdravotnictví 

Cíl Začlenění nových modelů 
poskytování zdravotní péče 
do veřejných zdravotnických 
služeb 

156 

5.1.1.1.i. Vývoj a nepřetržité fungování 
plnohodnotného modelu řízení 
inovačního systému 

Milník Zveřejnění monitorovací 
zprávy obsahující informace 
o každé oblasti RIS3, 
fungování modelu řízení 
inovací a dlouhodobém 
financování.  

158 

5.1.1.2.i. Nástroj na podporu rozvoje 
inovačních klastrů 

Cíl Schválené projekty 
představující nejméně 98 
milionů EUR z finančních 
prostředků 

162 

5.2.1.r. Reforma vysokoškolského 
vzdělávání a excelence a správy ve 
vědě 

Cíl Podíl státem zřízených 
vysokoškolských institucí 
dotčených změnami ve 
správě  

163 

5.2.1.1.i. Granty na výzkum, vývoj a 
konsolidaci 

Cíl Konsolidační granty 

164 

5.2.1.1.i. Granty na výzkum, vývoj a 
konsolidaci 

Cíl Podpis grantových dohod o 
akademickém zaměstnání 

165 

5.2.1.1.i. Granty na výzkum, vývoj a 
konsolidaci 

Cíl Podepsání grantových dohod 
v oblasti interního výzkumu 
a vývoje 

175 

6.1.2 R. Na dálku prováděná a 
centralizovaná analýza skenovaných 
snímků v místech celní kontroly  

Cíl Podíl snímků nákladu 
naskenovaných lotyšskými 
místy celní kontroly na dálku 
a centrálně 

183 

6.1.2.4.i. Vytvoření infrastruktury pro 
výkon kontrolních služeb v 
Kundziņsale 

Milník 100 % plánovaných 
stavebních prací, 
infrastruktura byla uvedena 
do provozu a přijata pro 
funkce kontrolních služeb 

194 

6.2.1.3.i. Zřízení jednotného 
vzdělávacího střediska pro rozvoj 
kvalifikací soudců, soudních 
zaměstnanců, státních zástupců, 
pomocných státních zástupců a 
specializovaných vyšetřovatelů 
(interdisciplinární záležitosti) 

Cíl Provádění a přijímání 
programů odborné přípravy 

199 

6.3.1.r. Modernizace veřejné správy Cíl Podíl přímých lidských 
zdrojů veřejné správy, 
kterým jsou centrálně 
poskytovány služby v oblasti 
účetnictví a řízení lidských 
zdrojů. 



 

 

10157/21 ADD 1   150 

 ECOMP 1A  CS 

 

201 

6.3.1.1.i. Otevřená, transparentní, 
spravedlivá a odpovědná veřejná správa 

Cíl Počet zaměstnanců veřejné 
správy vyškolených alespoň 
v jednom z programů 

203 

6.3.1.2.i. Profesionalizace veřejné 
správy a posílení administrativy a 
kapacit 

Cíl Počet zaměstnanců veřejné 
správy vyškolených alespoň 
v jednom z programů 

207 

6.3.1.4.i. Růst nevládních organizací s 
cílem posílit sociální bezpečnost a 
sledovat veřejné zájmy 

Cíl Příjemci programu podpory  

212 

6.4.3.r. Vypracování a provádění 
strategie profesionalizace  

Milník Vstup v platnost právních 
aktů provádějících 
centralizaci zadávání 
veřejných zakázek  

    
Částka 
splátky 212 000 000,00 EUR 

 

ODDÍL 3: DALŠÍ OPATŘENÍ  

1. Opatření pro monitorování a provádění plánu pro oživení a odolnost 

Provádění plánu koordinuje ministerstvo financí. 

Funkce řídícího orgánu vykonává ministerstvo financí; tyto funkce jsou odděleny od ostatních 
funkcí, včetně funkcí auditního orgánu.  

Ministerstvo financí jako řídící orgán je pověřeno vývojem řídícího a kontrolního systému plánu, 
koordinací procesu podávání zpráv během provádění plánu (pololetní zpráva o sestavení a pokroku 
při naplňování plánu) a dalšími funkcemi. Ústřední finanční a zadávací agentura (CFCA) byla 

určena jako zprostředkující subjekt pověřený prováděním, kontrolou a sledováním plánu.  

Auditní orgán, který je ve svém plánování, auditu, podávání zpráv a výroku nezávislý na ostatních 

útvarech Ministerstva financí, vypracuje strategii auditu plánu a připraví shrnutí provedených 
auditů, které budou přiloženy k žádosti o platbu. Odvětvová ministerstva a státní kancléřství plní 
povinnosti související s prováděním plánu. 

Nezbytné administrativní zdroje pro řídící a monitorovací funkce plánu se poskytují v rámci 
stávajících zdrojů odpovědných institucí s využitím potřebných dodatečných lidských zdrojů. 

Zapojení orgánů do provádění plánu probíhá ve vymezeném rámci jejich hlavních činností a funkcí. 
Financování sektorových ministerstev pro provádění plánu se přidělí v souladu s příslušnými 
vnitrostátními postupy pro financování ze státního rozpočtu.  

Ve státním rozpočtu je uveden samostatný rozpočtový program pro finanční toky související s 
plánem obnovy a odolnosti, který zajišťuje sledovatelnost a oddělitelnost finančních toků. 

 

2. Opatření pro poskytnutí plného přístupu k podkladovým údajům Komisi 
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Ministerstvo financí jako ústřední koordinační orgán lotyšského plánu pro oživení a odolnost a jeho 
provádění odpovídá za celkovou koordinaci a monitorování plánu. Údaje týkající se provádění a 
monitorování plánu se uchovávají ve stávajícím systému řízení a kontroly finančních prostředků EU 

(KPVIS). KPVIS se přizpůsobí požadavkům podle nařízení (EU) 2021/241 na shromažďování 
údajů, zprávy o pokroku a žádosti o platby, včetně shromažďování ukazatelů a dalších informací 

nezbytných k prokázání a vykazování dosažení milníků a cílů. KPVIS využívají všechny subjekty 
zapojené do provádění plánu, včetně příjemců a kontrolních orgánů mezi agenturou CFCA, 
příslušnými ministerstvy a auditním orgánem a dalšími subjekty. Odvětvová ministerstva průběžně 

spravují a aktualizují informace v KPVIS o pokroku a výsledcích plánu, o provedených ověřeních, 
kontrolách, včetně zjištěných nedostatků a všech přijatých nápravných opatřeních.  

V souladu s čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) 2021/241 po dokončení příslušných dohodnutých milníků a 
cílů uvedených v oddíle 2.1 této přílohy předloží Lotyšsko Komisi řádně odůvodněnou žádost o 
platbu finančního příspěvku. Lotyšsko zajistí, aby Komise měla na požádání plný přístup k 

příslušným podkladovým údajům, které podporují řádné odůvodnění žádosti o platbu, a to jak pro 
účely posouzení žádosti o platbu v souladu s čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) 2021/241, tak pro účely 

auditu a kontroly.  
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