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OSIO 1: ELPYMIS- JA PALAUTUMISSUUNNITELMAN MUKAISET UUDISTUKSET JA 

INVESTOINNIT 

 

1. Uudistusten ja investointien kuvaus  

A. KOMPONENTTI 1: ILMASTONMUUTOS JA YMPÄRISTÖN KESTÄVYYS 

Latvian elpymis- ja palautumissuunnitelman tämän komponentin yleisenä tavoitteena on edistää 
vihreää siirtymää ja erityisesti edistää ilmastonmuutoksen hillinnän ja ilmastonmuutokseen 

sopeutumisen ympäristötavoitteita. Kussakin alakomponentissa keskitytään joihinkin vihreän 
siirtymän haasteisiin. Alakomponentissa 1.1 keskitytään kestävään liikkuvuuteen, jonka tavoitteena 

on vähentää liikenteen päästöjä erityisesti Riiassa ja sen reuna-alueilla investoimalla puhtaaseen 
julkiseen liikenteeseen (erityisesti rautateiden) infrastruktuuriin. Alakomponentissa 1.2 pyritään 
pääasiassa parantamaan energiatehokkuutta tukemalla erilaisia energiaperuskorjausohjelmia 

julkisissa ja yksityisissä rakennuksissa ja tukemalla kestäviä energiaverkkoja. Alakomponentilla 1.3 
edistetään ilmastonmuutokseen sopeutumista ehkäisemällä ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä, 

kuten tulipaloja ja tulvia.  

Komponentissa käsitellään liikennettä koskevia maakohtaisia suosituksia, jotka koskevat erityisesti 
sen kestävyyttä, energiatehokkuutta sekä energiaverkkojen yhteenliitäntöjä (CSR3 2019). Se edistää 

myös kypsien julkisten investointihankkeiden etupainottamista ja keskittyy vihreään siirtymään ja 
digitaaliseen muutokseen, erityisesti puhtaaseen ja tehokkaaseen energian tuotantoon ja käyttöön 

sekä kestävään liikenneinfrastruktuuriin (CSR3 2020).  

On odotettavissa, että mistään tähän komponenttiin sisältyvien uudistusten ja investointihankkeiden 
täytäntöönpanotoimenpiteistä ei aiheudu asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua 

merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon toimenpiteiden ja hillintävaiheiden 
kuvaus elpymis- ja palautumissuunnitelmassa ”ei merkittävää haittaa” -periaatteesta annetuissa 

teknisissä ohjeissa (2021/C 58/01).   

 

A.1.  Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei 

makseta takaisin 

  

Uudistus: 1.1.1 Riian suurkaupunkiliikennejärjestelmän viherryttäminen 

Toimenpiteen yleisenä tavoitteena on edistää Latvian kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
keskittyen liikenteeseen, joka on suurin kasvihuonekaasupäästöjen lähde (28,5 prosenttia kaikista 

kasvihuonekaasupäästöistä (lukuun ottamatta maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloutta) 
vuonna 2018 ja 36,7 prosenttia päästökauppajärjestelmään kuulumattomista 

kasvihuonekaasupäästöistä). Tämä toimenpide koskee erityisesti Riian suurkaupunkialuetta, joka 
kattaa noin 65 prosenttia Latvian väestöstä. Erityistavoitteena on lujittaa ja järkeistää nykyistä 
hajanaista liikennejärjestelmää julkisen liikenteen käytön kannustamiseksi.  
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Toimenpide koostuu Riian suurkaupunkiliikennejärjestelmän yleisestä uudistamisesta. On luotava 
multimodaalinen joukkoliikenneverkko, jossa on yhtenäinen aikataulu, yhtenäinen hinta- ja 
alennuspolitiikka sekä yhteinen lippujärjestelmä. Toimenpiteeseen on sisällyttävä myös merkittävä 

investointiohjelma, joka koskee puhdasta liikkuvuutta ja infrastruktuuria ja jossa keskitytään 
rautatieratkaisuihin (81 km:n rautatieliikenteen sähköistäminen) ja päästöttömään julkiseen 

liikenteeseen (neljän matalalattiaraitiovaunun, 17 sähkölinja-auton ja 7 sähkölinja-auton 
latausaseman hankinta, pyöräkaistojen rakentaminen). Tätä täydennetään rakentamalla 
ympäristöystävällisiä liikkuvuuden solmukohtia (6 alueellista ja kaksi paikallista 

liikkuvuuspistettä), julkiseen liikenteeseen tarkoitettu riippumaton suurnopeusrata ja pidentämällä 
raitiovaunulinjaa 3,5 km multimodaalisen liikenteen käytön tukemiseksi. 

Toimenpide on pantava täytäntöön viimeistään 31 päivänä elokuuta 2026. 

Investoinnit: 1.2.1.1.i.I. Moniasuntoisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen ja 
siirtyminen uusiutuvaan energiaan 

Toimenpiteen yleisenä tavoitteena on parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Koska 
rakennusalalla kulutetun energian osuus lopullisesta energiankulutuksesta on jopa 40 prosenttia, 

toimenpiteen odotetaan vähentävän ympäristövaikutuksia ja edistävään ilmastonmuutoksen 
hillintää. Toisena tavoitteena on alentaa asukkaiden energialaskuja ja parantaa energian 
toimitusvarmuutta. Muita erityistavoitteita ovat energiaköyhyyden vähentäminen ja työllisyyden 

tukeminen. Tässä toimenpiteessä keskitytään erityisesti moniasuntoisiin rakennuksiin.  

Toimenpide koostuu moniasuntoisten rakennusten energiaperuskorjausten tukiohjelmasta. Sen on 

oltava muodoltaan rahoitusväline (laina), jonka pääomavähennys on enintään 49 prosenttia lainan 
määrästä. Tukea voidaan myöntää ainoastaan rakennuksiin, joissa hankkeella odotetaan 
saavutettavan vähintään 30 prosentin energiansäästöt.  

Toimenpide pannaan täytäntöön 1 päivästä syyskuuta 2021 31 päivään elokuuta 2026. 

Investoinnit: 1.2.1.2.i. Yritysten energiatehokkuuden parantaminen yhdistetyn rahoitusvälineen 

muodossa 

Toimenpiteen yleisenä tavoitteena on parantaa latvialaisten yritysten energiatehokkuutta. Yritysten 
energiatehokkuuteen tehtävillä investoinneilla pyritään edistämään energiavarojen järkiperäistä 

käyttöä, vähentämään ympäristöön ja ilmastoon kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia sekä parantamaan 
yritysten tuottavuutta, kilpailukykyä ja vientikapasiteettia. Tässä toimenpiteessä keskitytään 

erityisesti yrityksiin.  

Toimenpiteen ensimmäinen pilari muodostuu tukiohjelmasta, joka muodostuu yhdistetystä 
rahoitusvälineestä (laina, johon liittyy pääoma-alennuksena myönnettävä avustus). 

Investointiohjelmasta rahoitetaan yritysten investointeja energiatehokkuuden parantamiseen, 
uusiutuvan energian teknologioiden ja niihin liittyvien tutkimus- ja kehittämistoimien 

käyttöönottoon, energiakatselmusten tekemiseen sekä kestävään liikenteeseen ja uusien 
energiatehokkaiden teknologioiden käyttöönottoon tuotannossa. Toimenpiteen toisen pilarin 
muodostavat avustukset vähähiiliseen talouteen, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvien uusien tuotteiden ja teknologioiden kehittämiseen 
(teollisen tutkimuksen, kokeellisen kehittämisen ja toteutettavuustutkimusten avulla). 

Toimenpide pannaan täytäntöön 1 päivästä tammikuuta 2022 31 päivään elokuuta 2026. 
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Sen varmistamiseksi, että toimenpiteet noudattelevat  ”ei merkittävää haittaa” -periaatteesta 
annettuja teknisiä ohjeita (2021/C58/01), tulevien hankepyyntöjen tehtävänmääritykseen sisältyvistä 
tukikelpoisuuskriteereistä jätetään pois seuraavat toimet: i) toimet, jotka liittyvät fossiilisiin 

polttoaineisiin, mukaan lukien loppupään käyttö1; ii) toimet, jotka kuuluvat EU:n 
päästökauppajärjestelmän piiriin ja joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka 

eivät ole alemmat kuin merkitykselliset vertailuarvot2; iii) toimet, jotka liittyvät kaatopaikkoihin, 
polttolaitoksiin3 ja mekaanisen biologisen käsittelyn laitoksiin4; sekä iv) toimet, joissa jätteen 
pitkäaikainen loppusijoitus voi aiheuttaa haittaa ympäristölle. Tehtävänmäärityksessä edellytetään 

lisäksi, että ainoastaan sellaiset toimet, jotka ovat asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen 
ympäristölainsäädännön mukaisia, voivat tulla valituiksi. 

Investoinnit: 1.2.1.3.i.I. Kuntarakennusten ja -infrastruktuurin parantaminen edistämällä siirtymistä 
uusiutuvaan energiaan ja parantamalla energiatehokkuutta 

Toimenpiteen yleisenä tavoitteena on parantaa Latvian kunnallisten rakennusten 

energiatehokkuutta. Suuri osa olemassa olevista kunnallisista rakennuksista oli rakennettu ennen 
kuin rakennusten lämpövaatimuksia lisättiin, minkä vuoksi niiden energiatehokkuus oli alhainen. 

Toimenpiteen tavoitteena on erityisesti parantaa paikallishallinnon rakennusten ja infrastruktuurin 
energiatehokkuutta, jotta voidaan vähentää vuotuista primäärienergian kulutusta ja 
kasvihuonekaasupäästöjä. Täydentävänä tavoitteena tämän toimenpiteen odotetaan myös alentavan 

kunnallisten rakennusten ylläpitokustannuksia. 

Toimenpide koostuu investoinneista energiatehokkuutta parantaviin peruskorjauksiin 

paikallishallinnon omistamissa rakennuksissa (ja sekakiinteistöissä, joissa kunnat ovat 
enemmistöosakkaita), mukaan lukien rakennukset, jotka on tarkoitettu sosiaaliseen 
asuntotuotantoon, terveydenhuoltoon, koulutukseen ja sosiaalipalveluihin. 

Toimenpide pannaan täytäntöön 1 päivänä tammikuuta 2022 ja 31 päivänä joulukuuta 2025 välisenä 
aikana. 

Investoinnit: 1.2.1.4.i.I. Julkisen sektorin rakennusten, myös historiallisten rakennusten, 
energiatehokkuuden parantaminen 

Toimenpiteen yleisenä tavoitteena on parantaa Latvian julkisen rakennuskannan 

energiatehokkuutta. Sitä sovelletaan valtion omistamiin rakennuksiin, mukaan lukien historialliset 

                                                                 
1 Lukuun ottamatta tässä toimenpiteessä hankkeita, joissa on kyse sähkön- ja/tai lämmöntuotannosta, mukaan lukien 

asiaankuuluva kaasua käyttävä siirto- ja jakeluinfrastruktuuri, ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatteesta 

annettujen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III olevat ehdot. 
2 Jos tuetulla toimella saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alemmat kuin 

asiaankuuluvat vertailuarvot, tälle on esitettävä perustelut. Vertailuarvoista, jotka kos kevat päästöoikeuksien jakamista 

maksutta päästökauppajärjestelmään kuuluvien toimien osalta, säädetään komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 

2021/447. 
3 Tätä poikkeusta ei sovelleta tässä toimenpiteessä laitoksiin, jotka on yksinomaan tarkoitettu kierrätykseen 

soveltumattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa oleviin laitoksiin, joissa tällä toimenpiteellä lisätään 

energiatehokkuutta, otetaan talteen pakokaasuja varastointia tai käyttöä varten tai materiaalia polttotuhkasta edellyttäen, 

että tällaiset investoinnit tässä toimenpiteessä eivät lisää laitosten jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidennä niiden 

elinkaarta; näyttö annetaan laitostasolla. 
4 Tätä poikkeusta ei sovelleta tässä toimenpiteessä olemassa oleviin mekaanisen biologisen käsit telyn laitoksiin, joissa 

tällä toimenpiteellä lisätään energiatehokkuutta tai uudistetaan erillisten jätteiden kierrätystoimia, kuten biojätteen 

kompostointia ja anaerobista hajottamista, edellyttäen, että tällaiset investoinnit tässä toimenpiteessä eivät lisää laitosten 

jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidennä niiden elinkaarta; näyttö annetaan laitostasolla. 
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ja oikeudelliset rakennukset. Toimenpiteellä pyritään parantamaan energiatehokkuutta, edistämään 
siirtymistä uusiutuvaan energiaan energiantuotannossa ja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä.  

Toimenpide koostuu investoinneista julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. 

Tuella on varmistettava, että kaikkien hankkeiden täytäntöönpano johtaa ohjelman mukaisiin 
energiansäästöihin keskimäärin vähintään 30 prosenttia. 

Toimenpide pannaan täytäntöön 1 päivästä tammikuuta 2022 31 päivään elokuuta 2026. 

Investoinnit: 1.2.1.5.i. Sähkön siirto- ja jakeluverkkojen nykyaikaistaminen 

Tämän toimenpiteen yleisenä tavoitteena on edistää ilmastoneutraaliustavoitteiden saavuttamista 

luomalla kestävä verkkoinfrastruktuuri, jossa voidaan ottaa helpommin käyttöön vihreää 
teknologiaa, erityisesti tuulienergiaa. Sähköverkkojen vihreään muutokseen ja digitaaliseen 

infrastruktuuriin tehtävät investoinnit ovat tarpeen, jotta voidaan tarjota riittävä 
sähköntoimitusinfrastruktuuri sähköistä liikkuvuutta sekä verkon kestävää ja tehokasta toimintaa 
varten. Toimenpiteen odotetaan myös edistävän Baltian sähköjärjestelmien synkronointia Manner-

Euroopan verkkojen kanssa sekä Baltian sähkömarkkinoiden yhdentymissuunnitelman tavoitteita ja 
toimia. 

Toimenpide koostuu suorista investoinneista sähköverkon uudistamiseen, tietoteknisten ratkaisujen 
kehittämiseen siirto- ja jakeluverkon joustavuuden ja turvallisuuden lisäämiseksi sekä muun muassa 
kansallisen sähkömarkkinoita koskevan tiedonvaihto- ja varastointialustan ja automatisoidun 

älykkään mittausjärjestelmän luomiseen. Toimenpiteellä myös parannetaan sääntelykehystä ja 
mahdollistavia olosuhteita, jotta voidaan helpottaa maatuulivoimaloiden käyttöä valtion 

metsämailla ja vähentää oikeudellista epävarmuutta tuulivoimaninvestointien osalta. Toimenpide 
pannaan täytäntöön 1 päivästä tammikuuta 2022 31 päivään elokuuta 2026. 

Uudistus: 1.3.1.r. Katastrofien hallintajärjestelmän sopeutuminen ilmastonmuutokseen, pelastus- ja 

nopean toiminnan palvelut 

Toimenpiteen yleisenä tavoitteena on edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista vahvistamalla 

katastrofi- ja palopelastuspalvelujen avustusvalmiuksia. Toimenpiteellä edistetään 
ilmastonmuutokseen sopeutumista lyhentämällä palopelastuspalvelujen toiminta-aikaa (yleisemmän 
uudistuksen yhteydessä sisäasiainministeriön eri yksiköt yhden katon alle). Toimenpiteen odotetaan 

myös edistävän ilmastonmuutoksen hillitsemistä siirtämällä nämä palvelut uusiin 
energiatehokkaisiin rakennuksiin.  

Toimenpide koostuu kahdeksan uuden energiatehokkaan katastrofinhallintakeskuksen 
rakentamisesta. 

Toimenpide pannaan täytäntöön 1 päivänä tammikuuta 2022 ja 31 päivänä maaliskuuta 2026 

välisenä aikana. 

Investoinnit: 1.3.1.2.i. Investoinnit tulvariskien vähentämiseen liittyvään infrastruktuuriin 

Tämän toimenpiteen yleisenä tavoitteena on edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista 
ehkäisemällä tulvia. Sen on johdettava rakenteisiin, jotka suojaavat yli 59 000 hehtaaria 
tulvariskeiltä. 



  

 

10157/21 ADD 1   5 

 ECOMP 1A  FI 
 

Toimenpide koostuu investoinneista tulvariskien vähentämiseen liittyvään infrastruktuuriin, mukaan 
lukien polderin pumppausasemien kunnostaminen, suojapatojen kunnostaminen ja jokien 
säännellyn osan ennallistaminen. 

Toimenpide pannaan täytäntöön 1 päivästä lokakuuta 2022 31 päivään. 

A.2.  Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja 

aikataulu – rahoitustuki, jota ei makseta takaisin 
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Numer

o 

Toimenpide 

(uudistus 

tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit   
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit   
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikata

ulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus  

Mittayksi

kkö 

Perustas

o  

Päämää

rä  

Vuosi

neljän

nes  

Vuos

i 

1  1.1.1 Riian 

suurkaupu

nkialueen 

liikennejärj

estelmän 

viherryttäm

inen 

 

Välitavoite: Riian 

suurkaupunkialu

een 

matkustajaliiken

teen 

suunnitteluun, 

tilaamiseen ja 

organisointiin 

on sovellettu 

koordinoitua 

lähestymistapaa. 

Riian 

suurkaupunkialuee

n 

matkustajaliikentee

n suunnitteluun, 

tilaamiseen ja 

organisointiin on 

sovellettu 

koordinoitua 

lähestymistapaa. 

ei tietoja ei tietoja ei tietoja Q4. 2023 Saatetaan päätökseen tarvittavat vaiheet 

koordinoidun lähestymistavan toteuttamiseksi. 

Tämä kattaa muun muassa seuraavaa:  
  – perustetaan työryhmä, jonka tehtävänä on 

koordinoida Riian suurkaupunkialueen julkisen 

liikenteen suunnittelua;  
  – Riian suurkaupunkialueen julkista liikennettä 

koskeva suunnitelma on pantu täytäntöön Latvian 

rautateiden henkilöliikenteen kehityksen 

mukaisesti. 

2 1.1.1 Riian 

suurkaupu

nkialueen 

liikennejärj

estelmän 

viherryttäm

inen 

Välitavoite: Riian 

suurkaupunkialu

een julkisen 

liikenteen 

uudistus 

Yhtenäisen 

multimodaalisen 

joukkoliikenneverk

on käyttöönotto 

Riian 

suurkaupunkialueel

la  

ei tietoja ei tietoja ei tietoja Q4. 2025 Multimodaalisen julkisen liikenteen reittiverkon 

käyttöönotto Riian suurkaupunkialueella, jolla on 

yhtenäinen ja yhdenmukaistettu aikataulu, 

yhtenäinen hinta- ja alennuspolitiikka sekä 

yhtenäinen lippu integroitua 

joukkoliikennejärjestelmää varten Riian 

suurkaupunkialueella. 

3  1.1.1.1i. 

Kilpailukyk

yinen 

rautatiehen

kilöliikenne 

Riian 

kaupungin 

julkisen 

liikennejärj

estelmän 

Tavoite Henkilöliikenne

ttä varten 

luotujen 

sähköistettyjen 

ratojen ja 

uudistettujen 

olemassa 

olevien ratojen 

pituus 

 Km 0 81 Q1. 2026 Sähköistäminen (johdinverkon muuntaminen 25 

kV:n järjestelmäksi, sähköistettyjen linjojen 

kokonaispituuden kasvattaminen) ja 

asiaankuuluvat toimet (sähköisten 

kaksiraideosuuksien rakentaminen, asemien 

raidesuunnitelmien parantaminen, asemien 

peruskorjaaminen (mukaan lukien 

raidesuunnitelman parantaminen, 

matkustajalaitureiden peruskorjaaminen ja 

turvallisten kaksinkertaisten kaksitasoristeyksien 



 

 

10157/21 ADD 1   7 

 ECOMP 1A  FI 
 

yhteydessä 

 

ja laiturikäyntien rakentaminen), 

merkinantojärjestelmien mukauttaminen. 

 

4  1.1.1.1i. 

Kilpailukyk

yinen 

rautatiehen

kilöliikenne 

Riian 

kaupungin 

julkisen 

liikennejärj

estelmän 

yhteydessä 

 

Tavoite Kaupunkialueid

en ja 

esikaupunkien 

sähköjunien 

lukumäärä 

(akkukäyttöiset 

sähköjunat)  

 Lukumäär

ä 

0 7 Q3. 2026 Päästöttömän kaluston toimitus (akkukäyttöiset 

sähköjunat (BEMU)). 

5 1.1.1.2i. 

Ympäristöä 

säästävät 

parannukse

t Riian 

kaupungin 

julkiseen 

liikennejärj

estelmään  

Tavoite Riian kaupungin 

käyttämien 

sähkökuljetusyk

siköiden 

lukumäärä 

(sähkölinja-

autot, 

raitiovaunut) 

 Lukumäär

ä 

0 21 Q3. 2026 Päästöttömien, kaupunkien julkisen liikenteen 

yksiköiden, kuten sähköbussien ja -

raitiovaunujen toimitus. 

6 1.1.1.3.i. 

Käyttöönot

ettu 

pyöräilyinfr

astruktuuri 

Tavoite Uuden tai 

parannetun 

pyöräilyinfrastr

uktuurin pituus 

Riian 

kaupungissa, 

mukaan lukien 

Pieriga (Riian 

suurkaupunkialu

 Km 0 60 Q3. 2026 Uuden tai kunnostetun pyöräinfrastruktuurin 

käyttöönotto. 
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eeseen kuuluva 

osa) 

7 1.2.1.1.i.I. 

Moniasunto

isten 

rakennuste

n 

energiateho

kkuuden 

parantamin

en ja 

siirtyminen 

uusiutuvaa

n energiaan 

Välitavoite: Asuinrakennust

en 

energiatehokkuu

den 

parantamista 

koskevan 

tukiohjelman 

voimaantulo  

Asuinrakennusten 

energiatehokkuude

n parantamista 

koskevan 

tukiohjelman 

voimaantulo  

ei tietoja ei tietoja ei tietoja Q1. 2022 Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan 

asetuksen liitteessä VI olevan toiminta-alan ”025 

a – olemassa olevien asuntojen 

energiatehokkuutta parantavat peruskorjaukset, 

esittelyhankkeet ja energiatehokkuuskriteerit 

täyttävien tukitoimien” vaatimusten huomioon 

ottamiseksi tarkoitetun asuinrakennusten 

energiatehokkuuden parantamista koskevan 

tukiohjelman voimaantulo.  

8 1.2.1.1.i.I. 

Moniasunto

isten 

rakennuste

n 

energiateho

kkuuden 

parantamin

en ja 

siirtyminen 

uusiutuvaa

n energiaan 

Tavoite Hyväksytyt 

hankkeet, 

vähintään 40 

097 400 euroa.  

 euroa 0 40 097 

400 

Q3. 2024 Altumin hyväksytyt hankkeet, vähintään 40 097 

400 euroa. 

Kehitysrahoituslaitos Altumin sitoumus.  

 

9 1.2.1.1.i.I. 

Moniasunto

isten 

rakennuste

n 

energiateho

kkuuden 

Tavoite Primäärienergia

n kulutuksen 

vähentäminen 

moniasuntoisiss

a rakennuksissa, 

joiden 

energiatehokkuu

 MWh/vuo

si 

0 14423 Q3. 2026  Primäärienergian kulutuksen vähentäminen 

moniasuntoisissa rakennuksissa, joiden 

energiatehokkuus on parantunut toimenpiteen 

puitteissa tehtyjen kunnostustöiden myötä. 
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parantamin

en ja 

siirtyminen 

uusiutuvaa

n energiaan 

s on parantunut 

10 1.2.1.2.i. 

Yritysten 

energiateho

kkuuden 

parantamin

en, joka on 

tarkoitus 

toteuttaa 

kansallisesti

, yhdistetyn 

rahoitusväli

neen 

muodossa 

Välitavoite: Yritysten 

energiatehokkuu

den 

tukiohjelman 

voimaantulo. 

Asetuksen 

voimaantulo  

ei tietoja ei tietoja ei tietoja Q1. 2022 Ministerikabinetin hyväksymä asetus, jolla 

tuetaan yritysten energiatehokkuuden 

parantamiseen tähtäävien ohjelmien 

täytäntöönpanoa, tulee voimaan.   
Tukiohjelmat pannaan täytäntöön yhdistetyllä 

rahoitusvälineellä, joka on takaisinmaksettava 

laina ja pääomanalennus.   
Tukikelpoisuuskriteereinä, joilla otetaan 

huomioon elpymis- ja palautumistukivälinettä 

koskevan asetuksen liitteessä VI olevan toiminta-

alan ”024.b – Energiatehokkuus- ja 

demonstrointihankkeet pk-yrityksissä tai suurissa 

yrityksissä sekä energiatehokkuuskriteerit [3]” 

vaatimukset, tukiehdoissa on asetettava 

rakennusten ja laitteiden 

energiatehokkuushankkeille vähintään 30 

prosentin primäärienergian säästö, joka on 

vähintään 30 prosenttia keskimääräisestä 

primäärienergian säästöstä elpymis- ja 

palautumistukivälineen hankevalikoimassa 

(vähintään 25 prosenttia 

energiatehokkuuslaitteiden osalta). 

Tulosten saavuttamisen varmistamiseksi ehtoihin 

on sisällyttävä energiansäästöjen 

vähimmäiskynnys kutakin investoitua julkista 

rahoitusta kohti hankkeen 

tukikelpoisuusperusteena. 

Ehtoihin on sisällyttävä tukikelpoisuusperusteet 

sen varmistamiseksi, että DNSH-periaatteita 

noudatetaan DNSH-suuntaviivojen 

(2021/C58/01) ja asiaa koskevan EU:n ja 
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kansallisen lainsäädännön mukaisesti.  
Tukea tarjotaan kilpailuttamalla hankkeet, joissa 

saavutetaan suurimmat odotetut energiansäästöt 

yhtä investoitua euroa kohden. 

11 1.2.1.2.i. 

Yritysten 

energiateho

kkuuden 

parantamin

en, joka on 

tarkoitus 

toteuttaa 

kansallisesti

, yhdistetyn 

rahoitusväli

neen 

muodossa 

Tavoite Suunnitellut 

kasvihuonekaas

upäästöjen 

vähennykset  

  CO2-

ekvivalent

teina 

t/vuosi 

0 11498 Q3. 2026 Kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset CO2-

ekvivalentteina t/vuosi odotettujen 

päästövähennysten perusteella toimenpiteen 

tuloksena.    

 

12 1.2.1.2.i. 

Yritysten 

energiateho

kkuuden 

parantamin

en, joka on 

tarkoitus 

toteuttaa 

kansallisesti

, yhdistetyn 

rahoitusväli

neen 

muodossa 

Tavoite Hyväksytyt 

hankkeet, 

vähintään 72 

351 600 euroa.  

 euroa 0 72 351 

600 

Q4. 2024 Hyväksytyt hankkeet, vähintään 72 351 600 

euroa. 

13 1.2.1.3.i.I. 

Kuntarake

nnusten ja -

infrastrukt

uurin 

Välitavoite: Kunnallisten 

infrastruktuurie

n 

energiatehokkuu

den 

Valtioneuvoston 

asetuksen 

voimaantulo   

   Q4. 2022 Sellaisten valtioneuvoston asetusten voimaantulo, 

joissa vahvistetaan täytäntöönpanoedellytykset 

paikallishallinnon rakennusten ja infrastruktuurin 

parantamiselle, uusiutuvan energian 

teknologioiden käyttöön siirtymisen edistämiselle 
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parantamin

en 

edistämällä 

siirtymistä 

uusiutuvaa

n energiaan 

ja 

parantamal

la 

energiateho

kkuutta 

parantamista 

koskevan 

tukiohjelman 

oikeudellisen 

kehyksen 

voimaantulo. 

Ohjelmalla 

tuetaan 

hankkeita, joilla 

pyritään 

vähentämään 

primäärienergia

a tai 

hiilidioksidia 

vähintään 30 

prosenttia. 

ja energiatehokkuuden parantamiselle, sekä 

tukikelpoisuuskriteerit, joilla otetaan huomioon 

elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan 

asetuksen liitteessä VI olevan toiminta-alan 026 a 

– Energian talteenotto tai 

energiatehokkuustoimenpiteet julkisessa 

infrastruktuurissa, esittelyhankkeet ja 

energiatehokkuuskriteerit täyttävät 

tukitoimenpiteet  

14 1.2.1.3.i.I. 

Kuntarake

nnusten ja -

infrastrukt

uurin 

parantamin

en 

edistämällä 

siirtymistä 

uusiutuvaa

n energiaan 

ja 

parantamal

la 

energiateho

kkuutta 

Tavoite Paikallishallinn

on rakennusten 

ja 

infrastruktuurin 

energiatehokkuu

tta parantavien 

hankkeiden 

toteuttamista 

koskevien 

sopimusten 

tekeminen, 

vähintään 27 

838 800 euroa. 

 euroa 0 27 838 

800 

Q4. 2024 Ilmoitukset sopimusten tekemisestä, vähintään 27 

838 800 euroa. 

15 1.2.1.3.i.I. 

Kuntarake

nnusten ja -

infrastrukt

uurin 

Tavoite  Kunnallisten 

rakennusten ja 

infrastruktuurin 

primäärienergia

n kulutuksen 

 kWh/vuos

i 

0 4 544 

563 

Q4. 2025 Kunnallisten rakennusten ja infrastruktuurin 

primäärienergian kulutuksen vähentäminen, joka 

on tulosta energiatehokkuutta parantavista 

toimenpiteistä kunnallisissa rakennuksissa ja 

infrastruktuureissa, joita toimenpiteestä tuetaan. 
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parantamin

en 

edistämällä 

siirtymistä 

uusiutuvaa

n energiaan 

ja 

parantamal

la 

energiateho

kkuutta 

vähentäminen Energiatodistuksia voidaan käyttää 

primäärienergian kulutuksen vähentämisen 

osoittamiseksi. Toimenpiteillä pyritään 

vähentämään primäärienergian kulutusta 

vähintään 30 prosentilla.  

 

16 1.2.1.4.i.I. 

Julkisen 

sektorin 

rakennuste

n, myös 

historiallist

en 

rakennuste

n, 

energiateho

kkuuden 

parantamin

en 

Välitavoite: Kansallisten ja 

historiallisten 

rakennusten 

energiatehokkuu

den 

parantamista 

koskevan 

tukiohjelman 

voimaantulo.  

Kansallisten ja 

historiallisten 

rakennusten 

energiatehokkuude

n parantamista 

koskevan 

tukiohjelman 

voimaantulo, jonka 

ministerikabinetti 

on hyväksynyt 

ei tietoja ei tietoja ei tietoja Q1. 2022 Sellaisen kansallisten ja historiallisten 

rakennusten energiatehokkuuden parantamista 

koskevan tukiohjelman voimaantulo, joka 

sisältää tukikelpoisuusperusteet sovellettavan 

toiminta-alan 026 a – Julkisen infrastruktuurin 

energian talteenottoa tai energiatehokkuutta 

koskevat toimenpiteet, demonstrointihankkeet ja 

elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan 

asetuksen liitteessä VI vahvistetut 

energiatehokkuuskriteerit täyttävät 

tukitoimenpiteet huomioon ottaen.  

17 1.2.1.4.i.I. 

Julkisen 

sektorin 

rakennuste

n, myös 

historiallist

en 

rakennuste

n, 

energiateho

kkuuden 

parantamin

Tavoite Ilmoitukset 

sopimusten 

tekemisestä, 

vähintään 16 

769 200 euroa. 

 euroa 0 16 769 

200 

Q3. 2024 Ilmoitukset tuensaajille, jotka saavat sopimuksen, 

vähintään 16 769 200 euroa. 
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en 

18 1.2.1.4.i.I. 

Julkisen 

sektorin 

rakennuste

n, myös 

historiallist

en 

rakennuste

n, 

energiateho

kkuuden 

parantamin

en 

Tavoite  Primäärienergia

n kulutuksen 

vähentäminen 

julkisissa 

rakennuksissa 

energiatehokkuu

den parantuessa. 

 MWh/vuo

si 

0 4456 Q3. 2026   
 Primäärienergian kulutuksen vähentäminen 

julkisissa rakennuksissa energiatehokkuuden 

parantuessa niiden investointien johdosta, joita 

toimenpiteestä tuetaan. Energiatodistuksia 

voidaan käyttää primäärienergian kulutuksen 

vähentämisen osoittamiseksi. 

19 1.2.1.5.i. 

Sähkön 

siirto- ja 

jakeluverkk

ojen 

nykyaikaist

aminen 

Tavoite Ilmoitukset 

sopimusten 

tekemisestä 

hyväksyttyjen 

hankkeiden 

yhteydessä, 80 

000 000 euroa. 

 euroa 0 80 000 

000 

Q1. 2023 Ilmoitukset tuensaajille sopimusten tekemisestä 

hyväksyttyjen hankkeiden yhteydessä, 80 000 

000 euroa. 

20 1.2.1.5.i. 

Sähkön 

siirto- ja 

jakeluverkk

ojen 

nykyaikaist

aminen 

Tavoite Sähköajoneuvoj

en lataus- ja/tai 

mikrotuotantolai

tteiden 

liitäntäpisteet 

 Lukumäär

ä 

0 2060 Q3. 2026 Sähköajoneuvojen lataus- ja/tai 

mikrotuotantolaitteiden liitäntäpisteiden 

lukumäärä yhteensä. 



 

 

10157/21 ADD 1   14 

 ECOMP 1A  FI 
 

21 1.2.1.5.i. 

Sähkön 

siirto- ja 

jakeluverkk

ojen 

nykyaikaist

aminen 

Välitavoite: Sellaisen 

sääntelykehykse

n voimaantulo, 

jolla 

varmistetaan 

uusiutuvista 

energialähteistä 

tuotetun sähkön 

siirto verkkoihin 

(mukaan lukien 

metsien ja 

muiden julkisten 

maa-alueiden 

käyttö 

tuulivoiman 

tuotannossa) ja 

edistetään 

tuulienergiainfra

struktuurin 

kehittämistä.  

Voimaantulo: a) 

lainsäädäntö/asetus

, jolla asetetaan 

valtion metsiä 

saataville 

tuulivoiman 

käyttöönottoa 

varten, nimetään 

tarkoituksenmukais

et kehitysalueet ja 

asetetaan ne 

yksityisten 

sijoittajien 

saataville 

tarjouskilpailua 

varten.   

b) 

lainsäädäntö/asetus

, jolla vähennetään 

tuulivoimainvestoi

nteihin liittyvää 

oikeudellista 

epävarmuutta 

määrittämällä 

tapaukset, joissa 

investoinnit 

voidaan hylätä 

vaikutustenarvioin

nin jälkeen, ja 

ottamalla tällaisissa 

tapauksissa 

käyttöön 

nopeutettu 

ratkaisumekanismi.  

ei tietoja ei tietoja ei tietoja Q2. 2024 Voimaantulo:  

a) lainsäädäntö/asetus, jolla asetetaan valtion 

metsiä saataville tuulivoiman käyttöönottoa 

varten, nimetään tarkoituksenmukaiset 

kehitysalueet ja asetetaan ne yksityisten 

sijoittajien saataville tarjouskilpailua varten;  

b) lainsäädäntö/asetus, jolla vähennetään 

tuulivoimainvestointeihin liittyvää oikeudellista 

epävarmuutta määrittämällä tapaukset, joissa 

investoinnit voidaan hylätä vaikutustenarvioinnin  

jälkeen, ja ottamalla tällaisissa tapauksissa 

käyttöön nopeutettu ratkaisumekanismi.  

Toimenpiteellä varmistetaan DNSH-periaatteen 

noudattaminen DNSH-suuntaviivojen 

(2021/C58/01) mukaisesti erityisesti sen osalta, 

mikä on toimenpiteen vaikutus metsiin 

maankäytön muutoksen vuoksi, ja EU:n 

ympäristölainsäädännön mukaisesti. 
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22 1.3.1.r. 

Katastrofie

n 

hallintajärj

estelmän 

sopeutumin

en 

ilmastonmu

utokseen, 

pelastus- ja 

nopean 

toiminnan 

palvelut 

Välitavoite: Katastrofiriskie

n 

hallintajärjestel

män 

täytäntöönpanoa 

koskevan 

kertomuksen 

julkaiseminen 

Ministerikabinetin 

hyväksymän 

katastrofiriskien 

hallintajärjestelmän 

täytäntöönpanoa 

koskevan 

tiedonannon 

julkaiseminen 

ei tietoja ei tietoja ei tietoja Q1. 2022 Sisäasiainministeriö laatii yhteisymmärryksessä 

katastrofinhallintajärjestelmään osallistuvien 

instituutioiden kanssa ministerikabinetille 

tiedotusraportin katastrofikeskusten 

rakennustyömaista, rakennusalueista ja 

kustannuksista kullakin rakennustyömaalla sekä 

ohjeellisen aikataulun 

katastrofinhallintasuunnitelmien 

täytäntöönpanolle käytettäväksi kullakin 

työmaalla, mukaan lukien rakennussopimusten 

tekeminen. Raporttiin sisältyy myös yleiskatsaus 

uudistusten edistymisestä ja 

täytäntöönpanosuunnitelma seuraavista 

uudistuksen komponenteista: i) teknisten 

valmiuksien vahvistaminen (erityisesti 

erikoistuneiden avustus- ja pelastusajoneuvojen 

nykyaikaistaminen), ii) aikataulu 

katastrofinhallinnan IT-ratkaisujen 

toteuttamiselle ja iii) edistys koulutus- ja 

ennaltaehkäisytoimenpiteiden täytäntöönpanossa. 

23 1.3.1.1.i. 

Katastrofie

n 

hallintajärj

estelmän 

sopeutumin

en 

ilmastonmu

utokseen, 

pelastus- ja 

nopean 

toiminnan 

palvelut 

Tavoite Lähes 0-

energiankulutuk

sen hallinta- ja 

hätäapukeskuste

n rakentaminen  

 Lukumäär

ä 

0 8 Q1. 2026 Käyttöön otettujen uusien keskusten lukumäärä 

Investointi on käytettävä lähes 0-

energiankulutuksen katastrofeja hallinnoivien 

keskusten rakentamiseen.  
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24 1.3.1.r. 

Katastrofie

n 

hallintajärj

estelmän 

sopeutumin

en 

ilmastonmu

utokseen, 

pelastus- ja 

nopean 

toiminnan 

palvelut 

Tavoite Maastopalojen 

kokonaispinta-

ala viiden 

vuoden aikana 

(2020-2024) 

 Pinta-ala 

(ha) 

3923,1 2635,3 Q1. 2025 Metsäpaloalueet yhteensä keskiarvona edeltävien  

neljän peräkkäisen vuoden ajalta. Valtion 

pelastuslaitoksen metsäpalotilastojen mukaan 

metsäpaloissa turmeltuu turvetta, kuivaa nurmea, 

edellisvuoden nurmea, pensaita, puita, odelmia, 

heinää, kaislaa ja koripajuja, metsämaata ja 

yksittäisiä puita.  

25 1.3.1.2.i. 

Investoinnit 

tulvariskien 

vähentämis

een 

liittyvään 

infrastrukt

uuriin 

Välitavoite: Rakennussopim

ukset, joita on 

tehty puolelle 

kaikista 

peruskorjauksist

a. 

Rakennussopimuks

et, joita on tehty 

puolelle kaikista 

peruskorjauksista. 

 

% 0 50 Q4. 2024 Rakennussopimukset, joita on tehty vähintään 50 

prosentille kaikista peruskorjauksista 31 

joulukuuta 2024 mennessä. 

26 1.3.1.2.i. 

Investoinnit 

tulvariskien 

vähentämis

een 

liittyvään 

infrastrukt

uuriin 

Tavoite Tulvariskiltä 

suojeltu alue 

 Pinta-ala 

(ha) 

0 59000 Q3. 2026 Tulvariskiltä suojeltu alue investointien 

tuloksena, hehtaaria. Alueen määrittämistä 

koskevat periaatteet ja laskelmat on vahvistettu 

Latvian rakennusstandardista LBN 224-15 

”Meliorisation Systems and hydrotechnical 

buildings” 30 päivänä kesäkuuta 2015 annetussa 

hallituksen asetuksessa N:o 329. 

DNSH-suuntaviivojen (2021/C58/01) mukaisten 

DNSH-periaatteiden noudattamisen 

varmistamiseksi toimenpiteellä on   

i) sisällytetään tarvittaessa 

luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 

kohdassa tarkoitetut ”asianmukaiset 

arvioinnit”, jotta voidaan arvioida 
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ehdotettujen toimenpiteiden 

vaikutuksia suojeltuihin lajeihin ja 

luontotyyppeihin (sellaisina kuin ne 

on määritelty lintudirektiivissä 

2009/147/EY ja 

luontotyyppidirektiiveissä 

(neuvoston direktiivi 

92/43/ETY). Nämä asianmukaiset 

arvioinnit olisi tehtävä kaikista 

hankkeista, jotka toteutetaan 

biologisen monimuotoisuuden 

kannalta herkillä alueilla tai niiden 

läheisyydessä. 

ii) varmistettava, että alueilla, joista 

asianmukainen arviointi suoritetaan, 

on aluekohtaiset suojelutavoitteet ja 

että tarvittavat suojelutoimenpiteet 

toteutetaan luontotyyppidirektiivin 

mukaisesti;   

iii) varmistaa vesipolitiikan 

puitedirektiivin (2000/60/EY) 

täysimääräinen noudattaminen eikä 

aiheuttaa nettoheikentymistä 

vesimuodostumien tilassa tämän 

direktiivin 4 artiklan 7 kohdan 

mukaisesti. 
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B. KOMPONENTTI 2: DIGITALISAATIO 

Osa-alueella vastataan tärkeimpiin digitaalisiin haasteisiin, perustaitojen ja edistyneiden 

digitaalisten taitojen puutteeseen ja yritysten heikkoon digitaaliseen integroitumiseen. Lisäksi 
osiossa käsitellään kaikkia digitalisaation näkökohtia – julkista ja yksityistä sektoria, osaamista ja 
liitettävyyttä. Investointien keskiössä ovat infrastruktuurit ja palvelut.  

Komponentin tavoitteena on edistää yhteiskunnan ja talouden digitalisaatiota, covid-19-kriisistä 

toipuminen mukaan luettuna, kehittämällä tarvittavaa infrastruktuuria, valmiuksia ja taitoja; 

parantaa julkishallinnon tehokkuutta, digitaalisia prosesseja ja tiedonhallintaa; tukea yritysten 

digitalisaatiota ja parannetaan yhteyksiä. 

Komponentissa käsitellään taitoja ja aikuiskoulutusta koskevia maakohtaisia suosituksia 

(maakohtainen suositus 2 2019, maakohtaiset suositukset 2, 2020). Se edistää erityisesti 

koulutuksen laadun ja tehokkuuden parantamista keskittyen digitaalisiin taitoihin. Se koskee 

työntekijöiden ja työttömien uudelleenkoulutus- ja täydennyskoulutustoimenpiteitä, jotka eivät 

kuitenkaan kohdistu matalan osaamistason työntekijöihin (maakohtainen suositus 2, 2019). 

Digitaaliseen siirtymään tehtävät investoinnit koskevat investointeja, jotka liittyvät maakohtaisiin 

suosituksiin (CSR3 3, 2019 ja CSR3, 2020) – investointeja suunnitellaan julkisen sektorin 

tietojärjestelmiin, perus- ja edistyneeseen digitaaliseen osaamiseen, yritysten digitaaliseen 

mukautumiseen ja liitettävyyteen.  

On odotettavissa, että mistään tähän komponenttiin sisältyvien uudistusten ja investointihankkeiden 
täytäntöönpanotoimenpiteistä ei aiheudu asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua 
merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon toimenpiteiden ja hillintävaiheiden 

kuvaus elpymis- ja palautumissuunnitelmassa ”ei merkittävää haittaa” -periaatteesta annetuissa 
teknisissä ohjeissa (2021/C 58/01).   

 

B.1.  Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei 

makseta takaisin 

Uudistus: 2.1.1r Kansallisten prosessien ja palvelujen nykyaikaistaminen ja digitalisaatio  

Toimenpiteen tavoitteena on nykyaikaistaa julkishallintoa ja sen palveluja digitalisaation avulla 
keskittyen julkishallinnon tärkeisiin toimintoihin, prosesseihin ja palveluihin, joita ei ole vielä 
muutettu digitaalisesti, joita ollaan parhaillaan kehittämässä tai joita vahvistetaan merkittävästi. 

Toinen pilari koostuu nykyaikaistamistoimista, jotka liittyvät julkishallinnon keskeisten 
tietoaineistojen käsittelyyn ja jotka näin ollen tasoittavat tietä tiedonhallintauudistuksen 

toteuttamiselle. 

Uudistukseen kuuluu yhteisen tieto- ja viestintätekniikan käsitteellisen rakenteen rakentaminen 
julkishallinnon palveluille ja niiden hallinnointituki sekä palvelujen laadullisten ja määrällisten 

parametrien määrittely. Uudistuksen täytäntöönpanoa koordinoi ja hallinnoi kansallinen tieto- ja 
viestintätekniikan hallinto-organisaatio, ja uudistuksen täytäntöönpanoon liittyvien erityistehtävien 

toteuttamisesta vastaa kustakin tehtävästä vastaava viranomainen. 

Uudistus on pantava täytäntöön viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2022. 
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Investoinnit: 2.1.1.1i. Hallinnon nykyaikaistaminen ja palvelujen digitalisaatio, mukaan lukien 
liiketoimintaympäristö 

Toimenpiteen tavoitteena on muuttaa julkishallinnon palveluja ja niiden toimitusprosesseja talouden 

digitalisaatiokehityksen tehokkaaksi toteuttamiseksi. Se toteutetaan käyttämällä innovatiivisia 
teknologioita ja lähestymistapoja, mukaan lukien tekoäly ja koneoppimisratkaisut, sekä ottamalla 

käyttöön tietojen ennakointi ja päätöksentekoon perustuva lähestymistapa palvelujen ja prosessien 
hallintaan ja varmistamalla yhden kerran periaatteen täysimääräinen täytäntöönpano. 

Toimenpide koostuu investoinneista 11 yksittäiseen järjestelmään tai ratkaisuun: 1) vaaliprosessien 

digitaaliset elementit; 2) pelastuspalvelu- ja paloturvallisuusvalvontaprosessit; 3) yleisen 
turvallisuuden seurantaprosessit; 4) kirjastojen, museoiden ja kulttuurimuistomerkkien 

suojeluprosessit; 5) tietotilan seurantaprosessit; 6) julkisten tiedotusvälineiden kestävyysprosessit; 
7) eläinlääkkeiden rekisteröintiprosessit; 8) kuljetus- ja logistiikkatietojen käsittely satamissa; 9) 
kaupparekisteritietojen käsittely; 10) verotustietojen käsittely; ja 11) julkisten hankintojen 

tietojenkäsittely.  

Investointi on toteutettava 31 päivään elokuuta 2026 mennessä. 

Uudistus: 2.1.2.r Kansallisten tieto- ja viestintäteknisten voimavarojen käytön tehokkuuden ja 
yhteentoimivuuden lisääminen 

Uudistuksen tavoitteena on muuttaa tieto- ja viestintätekniikan tarjontaa julkishallinnossa 

keskittämällä yhdenmukaisten tieto- ja viestintätekniikan yhteiskäyttöpalvelujen tarjonta useita 
laitoksia tukeviin osaamiskeskuksiin. 

Uudistuksessa kehitetään julkishallinnon keskusjärjestelmiä ja alustoja ja vahvistetaan 
laskentainfrastruktuuripalveluja, mikä mahdollistaa toimitusprosessien automatisoinnin ja 
tehokkuuden, varmistaa julkishallinnon palvelujen rajatylittävän saatavuuden ja vakiinnuttaa 

julkishallinnon tietojenkäsittely- ja tiedontallennusinfrastruktuuripalvelut. 

 Uudistus on pantava täytäntöön viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2022. 

Investoinnit: 2.1.2.1.i. Keskitetyt hallintoalustat ja -järjestelmät 

Investoinnin tavoitteena on varmistaa hallinnon toiminta yhtenä organisaationa, mihin sisältyisi 
standardoitujen tukitoimintojen, kuten kirjanpidon, henkilöstöhallinnon, resurssikirjanpidon ja 

hallinnon, käyttöönotto. 

Investointi koostuu neljästä julkisten palvelujen jakelufoorumista, viidestä departementti- ja 

tukipalvelualustasta; ja 6 kunnille tarkoitettua alustaa ja järjestelmää. 

Investointi toteutetaan 1 päivänä huhtikuuta 2022 ja 31 päivänä elokuuta 2026 välisenä aikana. 

Investoinnit: 2.1.2.2i. Latvian kansalliset pilvipalvelut 

Investoinnin tavoitteena on tarjota yhteistä laskenta- ja tiedonhallintainfrastruktuuria ja sen 
palveluja julkishallinnolle ja kehittää tieto- ja viestintätekniikan tieto- ja viestintätekniikan 

osaamiskeskuksia tallennusta ja tietojenkäsittelyä varten (Latvian liittovaltion 
pilvipalvelukeskukset). 
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Investointi muodostuu Latvian liittovaltion pilvipalvelun perustamisesta, joka mahdollistaa julkisen 
sektorin tiedontallennus- ja tietojenkäsittelyvalmiuksien yhdistämisen koordinoidussa hankkeessa. 
Aluksi siihen kuuluu neljän jaetun palvelun tarjoajan – Latvian radio- ja televisiokeskuksen, 

Latvian kansallisen kirjaston ja sisäasiainministeriön tiedotuskeskuksen sekä maatalousministeriön 
– integrointi kansallisiin pilvipalveluihin. Yhteensä kolme julkisten palvelujen jakelualustaa ja -

palvelua sekä seitsemän osastoa ja tukitoimintoa, jotka on integroitu kansallisiin yhteenliitettyihin 
pilvipalveluihin. 

Investointi on toteutettava 31 päivään elokuuta 2026 mennessä. 

Uudistus: 2.1.3 Kansallisen talouden data- ja digitaalipalvelutalouden kehittäminen 

Uudistuksen tavoitteena on varmistaa julkisen ja yksityisen datan ja palvelujen saatavuus ja 

jakaminen luomalla perusta data- ja alustatalouden kehittämiselle ja yhteentoimivuudelle 
eurooppalaisten data-avaruuksien kanssa ja varmistamalla datan jakaminen EU:ssa. 

Uudistuksessa kehitetään julkisen sektorin valmiuksia kerätä ja käsitellä tietoja ja vahvistetaan 

asianmukaiset hallintoperiaatteet, joilla varmistetaan keskitetty lähestymistapa alojen ja 
eurooppalaisten data-avaruuksien väliseen tiedonvaihtoon.  

Uudistus on pantava täytäntöön viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023. 

Investoinnit: 2.1.3.1.i. Tietojen saatavuus, jakaminen ja analysointi 

Investoinnin tavoitteena on edistää tietojen jakamista julkisella sektorilla sekä julkisen ja yksityisen 

sektorin välillä, kertaluonteisen periaatteen käyttöönottoa sekä tietojen jakamista kansallisella ja 
Euroopan tasolla. 

Investointi koostuu korkeasta saatavilla olevien tietojen lataus- ja elvytysratkaisuista sekä koulutus-, 
yritys-, kansalaisuus- ja henkilöllisyysasiakirjojen alan dataobjekteista (vuoteen 2023 mennessä) 
sekä sosiaaliturvasta ja turvallisuudesta; maa-alueet ja kiinteistöt; ja veroalat (vuoteen 2026 

mennessä). 

Investointi on toteutettava 31 päivään elokuuta 2026 mennessä. 

Uudistus: 2.2.1.r Yritysten digitalisaation tuen koko syklin luominen ja alueellinen kattavuus 

Uudistuksen tavoitteena on perustaa Euroopan digitaali-innovointikeskittymä (EDIH), varmistaa 
sen alueellinen läsnäolo alueellisten yhteyspisteiden kautta ja luoda yhtenäinen ja koordinoitu 

tukiekosysteemi helpottamaan kaupallisen toiminnan digitalisaatiota. 

Uudistuksessa perustetaan EDIH, yksi foorumi/ekosysteemi, joka tukee digitalisaatiota keskitettynä 

asiointipisteenä, ja perustetaan digitaalisen kypsyyden testausjärjestelmä. varmistetaan, että 
alueelliset yhteyspisteet tarjoavat seuraavat uudet digitaalisen muutoksen tukitoiminnot: 
digitaalinen kypsyystesti alueilla; mahdollisuus testata ja pilotoida; mentorointi ja digitaalisten 

taitojen koulutus.  

Uudistus on pantava täytäntöön viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2022. 

Investoinnit: 2.2.1.1i. Tuki digitaali-innovointikeskittymien ja alueellisten yhteyspisteiden 
perustamiselle 
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Investoinnin tavoitteena on edistää yritysten digitalisaatiota tarjoamalla räätälöityjä 
tukitoimenpiteitä, jotka perustuvat yritysten tunnistettuihin digitalisointitarpeisi in.  

Investointi muodostuu siitä, että yrityksille tarjotaan digitaalinen kypsyystesti; yritysten edustajien 

kouluttaminen, investointi- ja infrastruktuuritarpeiden tunnistaminen ja kansainvälisen näkyvyyden 
edistäminen. 

Investointi on toteutettava viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2026. 

Sen varmistamiseksi, että toimenpiteet noudattelevat  ”ei merkittävää haittaa” -periaatteesta 
annettuja teknisiä ohjeita (2021/C58/01), tulevien hankepyyntöjen tehtävänmääritykseen sisältyvistä 

tukikelpoisuuskriteereistä jätetään pois seuraavat toimet: i) toimet, jotka liittyvät fossiilisiin 
polttoaineisiin, mukaan lukien loppupään käyttö5; ii) toimet, jotka kuuluvat EU:n 

päästökauppajärjestelmän piiriin ja joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka 
eivät ole alemmat kuin merkitykselliset viitetasot6; iii) toimet, jotka liittyvät kaatopaikkoihin, 
polttolaitoksiin7 ja mekaanisen biologisen käsittelyn laitoksiin8; sekä iv) toimet, joissa jätteen 

pitkäaikainen loppusijoitus voi aiheuttaa haittaa ympäristölle. Tehtävänmäärityksessä edellytetään 
lisäksi, että ainoastaan sellaiset toimet, jotka ovat asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen 

ympäristölainsäädännön mukaisia, voivat tulla valituiksi. 

 

Investoinnit: 2.2.1.2.i. Kaupallisessa toiminnassa tapahtuvan prosessien digitalisoinnin tukeminen 

Investoinnin tavoitteena on lisätä tuottavuutta kohdentamalla resursseja ja lisätä 
liiketoimintaprosessien lisäarvoa. 

Investointi koostuu avustusjärjestelmästä, joka koskee yritysten prosessien ja toimintojen 
digitalisointia. Tukea voidaan myöntää tietotekniikkaratkaisujen, ohjelmistojen ja laitteistojen 
hankintaan, sensorien hankintaan, tietoteknisten laitteiden hankintaan, 

tietotekniikkainfrastruktuuriin ja digitaalisten integrointiprosessien toteuttamiseen.  

Investointi on toteutettava viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2026. 

  

Investoinnit: 2.2.1.3.i. Tuki uusien tuotteiden ja palvelujen käyttöönotolle liiketoiminnassa 

                                                                 
5 Lukuun ottamatta tässä toimenpiteessä hankkeita, joissa on kyse sähkön- ja/tai lämmöntuotannosta, mukaan lukien 

asiaankuuluva kaasua käyttävä siirto- ja jakeluinfrastruktuuri, ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatteesta 

annettujen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III olevat ehdot. 
6 Jos tuetulla toimella saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkitt ävästi alemmat kuin 

asiaankuuluvat vertailuarvot, tälle on esitettävä perustelut. Vertailuarvoista, jotka koskevat päästöoikeuksien jakamista 

maksutta päästökauppajärjestelmään kuuluvien toimien osalta, säädetään komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 

2021/447. 
7 Tätä poikkeusta ei sovelleta tässä toimenpiteessä laitoksiin, jotka on yksinomaan tarkoitettu kierrätykseen 

soveltumattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa oleviin laitoksiin, joissa tällä toimenpiteellä lisätään 

energiatehokkuutta, otetaan talteen pakokaasuja varastointia tai käyttöä varten tai materiaalia polttotuhkasta edellyttäen, 

että tällaiset investoinnit tässä toimenpiteessä eivät lisää laitosten jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidennä niiden 

elinkaarta; näyttö annetaan laitostasolla. 
8 Tätä poikkeusta ei sovelleta tässä toimenpiteessä olemassa oleviin mekaanisen biologisen käsittelyn laitoksiin, joissa 

tällä toimenpiteellä lisätään energiatehokkuutta tai uudistetaan erillisten jätteiden kierrätystoimia, kuten biojätteen 

kompostointia ja anaerobista hajottamista, edellyttäen, että tällaiset investoinnit tässä toimenpiteessä eivät lisää laitosten 

jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidennä niiden elinkaarta; näyttö annetaan laitostasolla. 
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Investoinnin tavoitteena on edistää uusien huipputeknologian digitaalisten tuotteiden ja palvelujen 
luomista.   

Investointi koostuu avustusjärjestelmästä, jolla otetaan käyttöön nykyaikaisia automaatio-, 

robotisaatio- ja työvoiman valvontavälineitä valmistus- ja palvelukehityksessä sekä tuetaan 
yksilöllisten sähköisen kaupankäynnin ratkaisujen käyttöönottoa. Uusia digitaalisia tuotteita ja 

palveluja koskeviin tukitoimiin sisältyy toteutettavuustutkimuksia; teollinen tutkimus; kokeellinen 
kehittäminen, mukaan lukien prototyypitys; ja Digitaalinen Eurooppa -ohjelman hankkeiden 
tukeminen. 

Investointi on toteutettava viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2026. 

Sen varmistamiseksi, että toimenpiteet noudattelevat  ”ei merkittävää haittaa” -periaatteesta 

annettuja teknisiä ohjeita (2021/C58/01), tulevien hankepyyntöjen tehtävänmääritykseen sisältyvistä 
tukikelpoisuuskriteereistä jätetään pois seuraavat toimet: i) toimet, jotka liittyvät fossiilisiin 
polttoaineisiin, mukaan lukien loppupään käyttö9; ii) toimet, jotka kuuluvat EU:n 

päästökauppajärjestelmän piiriin ja joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka 
eivät ole alemmat kuin merkitykselliset viitetasot10; iii) toimet, jotka liittyvät kaatopaikkoihin, 

polttolaitoksiin11 ja mekaanisen biologisen käsittelyn laitoksiin12; sekä iv) toimet, joissa jätteen 
pitkäaikainen loppusijoitus voi aiheuttaa haittaa ympäristölle. Tehtävänmäärityksessä edellytetään 
lisäksi, että ainoastaan sellaiset toimet, jotka ovat asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen 

ympäristölainsäädännön mukaisia, voivat tulla valituiksi. 

 

Investoinnit: 2.2.1.4i. Talouden toimijoiden digitalisaatiota helpottavat rahoitusvälineet 

Investoinnin tavoitteena on lisätä tuottavuutta ja tuotantoprosessien tehokkuutta maksimaalisen 
tuoton saavuttamiseksi tukemalla laajamittaisia ja tuottavuuteen suuntautuneita investointeja 

digitalisaation välineisiin. Investoinneilla helpotetaan teollisuuden ”ratkaisujen 4.0” käyttöönottoa 
tuotantoprosesseissa. 

Investointi koostuu rahoitusvälineestä, josta myönnetään lainoja, joiden avulla voidaan tehdä 
merkittäviä muutoksia yleiseen tuotanto- tai palvelukehitykseen, digitalisoida yritysten perinteisiä 
prosesseja, ottaa käyttöön teollisuuden ”ratkaisuja 4.0” (esineiden internet, tekoäly, koneoppiminen, 

lohkoketju, massadata, pilvipalvelut, suurteholaskenta) yritysten ydinliiketoimintaa varten. 

                                                                 
9 Lukuun ottamatta tässä toimenpiteessä hankkeita, joissa on kyse sähkön- ja/tai lämmöntuotannosta, mukaan lukien 

asiaankuuluva kaasua käyttävä siirto- ja jakeluinfrastruktuuri, ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatteesta 

annettujen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III olevat ehdot. 
10 Jos tuetulla toimella saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alemmat kuin 

asiaankuuluvat vertailuarvot, tälle on esitettävä perustelut. Vertailuarvoista, jotka koskevat päästöoikeuksien jakamista 

maksutta päästökauppajärjestelmään kuuluvien toimien osalta, säädetään komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 

2021/447. 
11 Tätä poikkeusta ei sovelleta tässä toimenpiteessä laitoksiin, jotka on yksinomaan tarkoitettu kierrätykseen 

soveltumattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa oleviin laitoksiin, joissa tällä toimenpiteellä lisätään 

energiatehokkuutta, otetaan talteen pakokaasuja varastointia tai käyttöä varten tai materiaalia polttotuhkasta edellyttäen, 

että tällaiset investoinnit tässä toimenpiteessä eivät lisää laitosten jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidennä niiden 

elinkaarta; näyttö annetaan laitostasolla. 
12 Tätä poikkeusta ei sovelleta tässä toimenpiteessä olemassa oleviin mekaanisen biologisen käsittelyn laitoksiin, joissa 

tällä toimenpiteellä lisätään energiatehokkuutta tai uudistetaan erillisten jätteiden kierrätystoimia, kuten biojätteen 

kompostointia ja anaerobista hajottamista, edellyttäen, että tällaiset investoinnit tässä toimenpiteessä eivät lisää laitoste n 

jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidennä niiden elinkaarta; näyttö annetaan laitostasolla. 
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Investointi on toteutettava viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2026. 

Sen varmistamiseksi, että toimenpiteet noudattelevat  ”ei merkittävää haittaa” -periaatteesta 
annettuja teknisiä ohjeita (2021/C58/01), tulevien hankepyyntöjen tehtävänmääritykseen sisältyvistä 

tukikelpoisuuskriteereistä jätetään pois seuraavat toimet: i) toimet, jotka liittyvät fossiilisiin 
polttoaineisiin, mukaan lukien loppupään käyttö13; ii) toimet, jotka kuuluvat EU:n 

päästökauppajärjestelmän piiriin ja joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka 
eivät ole alemmat kuin merkitykselliset viitetasot14; iii) toimet, jotka liittyvät kaatopaikkoihin, 
polttolaitoksiin15 ja mekaanisen biologisen käsittelyn laitoksiin16; sekä iv) toimet, joissa jätteen 

pitkäaikainen loppusijoitus voi aiheuttaa haittaa ympäristölle. Tehtävänmäärityksessä edellytetään 
lisäksi, että ainoastaan sellaiset toimet, jotka ovat asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen 

ympäristölainsäädännön mukaisia, voivat tulla valituiksi. 

 

Investoinnit: 2.2.1.5i. Mediayritysten digitalisaatiokehityksen edistäminen 

Investoinnin tavoitteena on helpottaa media-alan digitalisaatiota ja helpottaa mediayritysten 
sopeutumista nykyaikaisiin tiedotusvälineiden kulutussuuntauksiin digitaalisessa ympäristössä. 

Investointi koostuu tukijärjestelmästä, jolla tuetaan investointeja teknologisten ratkaisujen 
kehittämiseen ja media-alan digitaalisten taitojen ja liiketoimintamallien parantamiseen.  

Investointi on toteutettava viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2026. 

Uudistus: 2.3.1.r. Kestävän ja sosiaalisesti vastuullisen aikuiskoulutuksen tukikehyksen 
kehittäminen 

Uudistuksen tavoitteena on nostaa aikuiskoulutukseen osallistuvien osuus 8 prosenttiin (25-64-
vuotiaat) 31. joulukuuta 2025 mennessä ja saavuttaa muut koulutuksen kehittämisen suuntaviivoissa 
2021-2027 asetetut tavoitteet. Uudistuksella luodaan ja vahvistetaan kestävää ja sosiaalisesti 

vastuullista aikuiskoulutuksen tukijärjestelmää koskeva oikeudellinen kehys; kannustetaan yrityksiä 
(erityisesti pk-yrityksiä) tarjoamaan työntekijöilleen mahdollisuuksia parantaa osaamistaan ja lisätä 

pätevyyttään; ja luodaan työntekijöille enemmän mahdollisuuksia ja oikeuksia osallistua 
koulutukseen. 

                                                                 
13 Lukuun ottamatta tässä toimenpiteessä hankkeita, joissa on kyse sähkön- ja/tai lämmöntuotannosta, mukaan lukien 

asiaankuuluva kaasua käyttävä siirto- ja jakeluinfrastruktuuri, ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatteesta 

annettujen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III olevat ehdot. 
14 Jos tuetulla toimella saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alemmat kuin 

asiaankuuluvat vertailuarvot, tälle on esitettävä perustelut. Vertailuarvoista, jotka koskevat päästöoikeuksien jakamista 

maksutta päästökauppajärjestelmään kuuluvien toimien osalta, säädetään komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 

2021/447. 
15 Tätä poikkeusta ei sovelleta tässä toimenpiteessä laitoksiin, jotka on yksinomaan tarkoitettu kierrätykseen 

soveltumattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa oleviin laitoksiin, joissa tällä toimenpiteellä lisätään 

energiatehokkuutta, otetaan talteen pakokaasuja varastointia tai käyttöä varten tai materiaalia polttotuhkasta edellyttäen, 

että tällaiset investoinnit tässä toimenpiteessä eivät lisää laitosten jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidennä niiden 

elinkaarta; näyttö annetaan laitostasolla. 
16 Tätä poikkeusta ei sovelleta tässä toimenpiteessä olemassa oleviin mekaanisen biologisen käsittelyn laitoksiin, joissa 

tällä toimenpiteellä lisätään energiatehokkuutta tai uudistetaan erillisten jätteiden kierrätystoimia, kuten biojätteen 

kompostointia ja anaerobista hajottamista, edellyttäen, että tällaiset investoinnit tässä toimenpiteessä eivät lisää laitosten 

jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidennä niiden elinkaarta; näyttö annetaan laitostasolla. 
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Uudistus koostuu toimenpiteiden kehittämisen välitavoitteista, jotka on vahvistettu voimaan 
tulevissa koulutuksen kehittämisen suuntaviivoissa 2021-2027; vahvistetaan yritysten 
velvollisuudet työntekijöidensä kouluttamiseksi; yksilöllisten oppimistilien perustaminen ja 

pilotointi; ja kokeilemalla kolmea osaamisrahastoa. 

Uudistus on pantava täytäntöön 30 päivään kesäkuuta 2026 mennessä. 

  

Investoinnit: 2.3.1.1.i. Pitkälle edenneiden digitaalisten taitojen hankkimisen varmistaminen  

Investoinnin tavoitteena on lisätä merkittävästi sellaisten korkean tason digitaalisten taitojen (DESI-

tasot 3-5) asiantuntijoiden määrää, jotka pystyvät soveltamaan korkean teknologian osaamista ja 
uusia teknologiaintensiivisiä tuotteita ja palveluja uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen eri 

aloilla seuraavien kuuden vuoden aikana. 

Investointi koostuu noin 20 pitkälle edistyneen digitaalisen osaamisen koulutusmoduulista, jotka 
koskevat kvanttiteknologiaa, suurteholaskentaa ja kieliteknologiaa ja jotka sisällytetään virallisiin ja 

aikuiskoulutusohjelmiin. 

Investointi on toteutettava 31 päivään elokuuta 2026 mennessä. 

Investoinnit: 2.3.1.2.i. Yritysten digitaalisten taitojen kehittäminen 

Investoinnin tavoitteena on lisätä yritysten digitaalisia taitoja.  

Investointi koostuu siitä, että eurooppalaiset digitaali-innovointikeskittymät tarjoavat perustason, 

keskitason ja korkean tason digitaalitaitokoulutusta yhteistyössä alakohtaisten järjestöjen ja 
oppilaitosten kanssa ja osallistuvat olemassa oleviin alueellisiin yrityskeskuksiin. 

Investointi on toteutettava viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2024 digitaalisten taitojen mentorien 
kouluttamiseksi ja viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2026 digitaalisten taitojen koulutuksen 
tarjoamiseksi 3000 yrityksen työntekijöille.   

Sen varmistamiseksi, että toimenpiteet noudattelevat  ”ei merkittävää haittaa” -periaatteesta 
annettuja teknisiä ohjeita (2021/C58/01), tulevien hankepyyntöjen tehtävänmääritykseen sisältyvistä 

tukikelpoisuuskriteereistä jätetään pois seuraavat toimet: i) toimet, jotka liittyvät fossiilisiin 
polttoaineisiin, mukaan lukien loppupään käyttö17; ii) toimet, jotka kuuluvat EU:n 
päästökauppajärjestelmän piiriin ja joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka 

eivät ole alemmat kuin merkitykselliset viitetasot18; iii) toimet, jotka liittyvät kaatopaikkoihin, 
polttolaitoksiin19 ja mekaanisen biologisen käsittelyn laitoksiin20; sekä iv) toimet, joissa jätteen 

                                                                 
17 Lukuun ottamatta tässä toimenpiteessä hankkeita, joissa on kyse sähkön- ja/tai lämmöntuotannosta, mukaan lukien 

asiaankuuluva kaasua käyttävä siirto- ja jakeluinfrastruktuuri, ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatteesta 

annettujen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III olevat ehdot. 
18 Jos tuetulla toimella saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alemmat kuin 

asiaankuuluvat vertailuarvot, tälle on esitettävä perustelut. Vertailuarvoista, jotka koskevat päästöoikeuksien jakamista 

maksutta päästökauppajärjestelmään kuuluvien toimien osalta, säädetään komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 

2021/447. 
19 Tätä poikkeusta ei sovelleta tässä toimenpiteessä laitoksiin, jotka on yksinomaan tarkoitettu kierrätykseen 

soveltumattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa olev iin laitoksiin, joissa tällä toimenpiteellä lisätään 

energiatehokkuutta, otetaan talteen pakokaasuja varastointia tai käyttöä varten tai materiaalia polttotuhkasta edellyttäen, 

 



 

 

10157/21 ADD 1   25 

 ECOMP 1A  FI 
 

pitkäaikainen loppusijoitus voi aiheuttaa haittaa ympäristölle. Tehtävänmäärityksessä edellytetään 
lisäksi, että ainoastaan sellaiset toimet, jotka ovat asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen 
ympäristölainsäädännön mukaisia, voivat tulla valituiksi. 

Investoinnit: 2.3.1.3.i Tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoiden itsehallitun koulutusmallin 
kehittäminen 

Investoinnin tavoitteena on kehittää uusi lähestymistapa tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoiden 
valmentamiseksi ja luoda oppimisympäristö itsehallituille tieto- ja viestintätekniikan opettajille, 
jotta voidaan lisätä tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoiden, myös naisten, osuutta työllisistä. 

Investointi koostuu oppimisympäristön kehittämisestä itsehallitulle tieto- ja viestintätekniikan 
koulutukselle ja koulutuksen tarjoamisesta vähintään 1000:lle ammattilaiselle itsehallitun tieto- ja 

viestintätekniikan koulutuksen alalla. 

Investointi on toteutettava 31 päivään elokuuta 2026 mennessä. 

Investoinnit: 2.3.1.4.Henkilökohtaisen oppimistilin kehittäminen 

Investoinnin tavoitteena on kehittää ja hyväksyä yksilöllisen oppimistilin käsite (ILA), jotta voidaan 
edistää aikuisten osallistumista koulutukseen ja erityisesti parantaa digitaalisia taitoja. 

Investointi koostuu siitä, että 3500 aikuista tuetaan digitaalisten taitojen hankkimisessa yksilöllisten 
oppimistilien avulla. Tämä toteutetaan asettamalla saataville parhaat digitaaliset oppimisvälineet; 
käytetään erikoisratkaisuja korkealaatuiseen konekääntämiseen ja muuhun tekoälyteknologiaan ja 

otetaan koulutusasiantuntijat mukaan paikallisen sisällön validointiin ja mukauttamiseen. 

Investointi on toteutettava 31 päivään elokuuta 2026 mennessä. 

Uudistus: 2.3.r Digitaaliset taidot yhteiskunnan ja hallinnon digitalisaatiota varten 

Uudistuksen tavoitteena on saavuttaa vähintään digitaaliset perustaidot 54 prosentille 16-74-
vuotiaista. 

Uudistus koostuu yhteisten puitteiden kehittämisestä digitaalisten perustaitojen arvioinnille, 
koulutustarpeiden tunnistamiselle ja suunnittelulle sekä arvioinnille. 

Uudistus on pantava täytäntöön viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022 puitteiden perustamisen 
osalta, 31 päivänä joulukuuta 2022 korkea-asteen koulutuksen vaatimusten muuttamiseksi ja 31 
päivänä elokuuta 2026 digitaalisten taitojen parantamista koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi. 

  

Investoinnit: 2.3.2.1.i Digitaaliset taidot kansalaisille, myös nuorille 

                                                                                                                                                                                                                        
että tällaiset investoinnit tässä toimenpiteessä eivät lisää laitosten jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidennä niiden 

elinkaarta; näyttö annetaan laitostasolla. 
20 Tätä poikkeusta ei sovelleta tässä toimenpiteessä olemassa oleviin mekaanisen biologisen käsittelyn laitoksiin, joissa 

tällä toimenpiteellä lisätään energiatehokkuutta tai uudistetaan erillisten jätteiden kierrätystoimia, kuten biojätteen 

kompostointia ja anaerobista hajottamista, edellyttäen, että tällaiset investoinnit tässä toimenpiteessä eivät lisää laitoste n 

jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidennä niiden elinkaarta;  näyttö annetaan laitostasolla. 
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Investoinnin tavoitteena on tarjota tukitoimenpiteitä kaikkiin yhteiskuntaryhmiin kuuluville 
kansalaisille, erityisesti nuorille, digitaalisten taitojen hankkimiseksi. järjestelmällisen 
lähestymistavan käyttöönotto kunnissa digitaalisten taitojen kehittämiseksi virallisen koulutuksen 

ulkopuolella olevien nuorten digitaalisen ja teknologisen lukutaidon kehittäminen. 

Investointi käsittää digitaalisten itsepalvelutaitojen verkko-opiskelukurssin kehittämisen; 

itseopiskelun ja muun digitaalisen koulutuksen tarjoaminen paikallistasolla; teknologisen 
innovoinnin toimet yhteisten teknologian luovuutta koskevien suuntaviivojen mukaisesti 
nuorisoteknologian ja innovointivalmiuksien kehittämiseksi; kuntia koskevat nuoriso-ohjelmat. 

Investoinnilla pyritään tarjoamaan perusdigiosaaminen vähintään 50 000 henkilölle ja saattamaan 
päätökseen nuorille suunnatut digitaito-ohjelmat kaikissa 42 kunnassa.  

Investointi verkkokurssien kehittämiseen on toteutettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024; 
koulutus, teknologisen innovoinnin toimet ja kuntaohjelmat toteutetaan 31 päivään elokuuta 2026 
mennessä.  

Investoinnit: 2.3.2.2.i. Valtion ja paikallishallinnon digitalisaatiota koskevien taitojen ja 
valmiuksien kehittäminen 

Investoinnin tavoitteena on parantaa julkishallinnon työntekijöiden osaamista digitalisaatiossa ja 
teknologian käyttöä, jotta voidaan kehittää digiaikaan soveltuvia toimintapolitiikkoja. 

Investointi koostuu kansallisen hallinnon ja paikallishallinnon työntekijöiden digitaalisten taitojen 

ja valmiuksien parantamisesta, mukaan lukien digitalisaation suunnittelu ja muutoksenhallinta, 
data-analytiikan, tekoälyn ja muiden nykyaikaisten teknologioiden käytöstä toimintojen ja 

palvelujen nykyaikaistamiseksi, tieto- ja viestintätekniikan hankkeiden joustavasta hallinnoinnista, 
nykyaikaisten digitaalisten infrastruktuurien käytöstä ja hallinnoinnista. 

Investoinnit on toteutettava viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2023 digitaalisten taitojen ja 

osaamisen kehyksen osalta ja 31 päivään elokuuta 2026 mennessä julkishallinnon työntekijöiden 
digitaalisten taitojen parantamiseksi. 

Investoinnit: 2.3.2.3i. Digitaalisen kuilun kaventaminen sosiaalisesti haavoittuvassa asemassa 
olevien oppijoiden ja oppilaitosten kannalta 

Investoinnin tavoitteena on tarjota pääsy oppimissisältöön ja mahdollistaa haavoittuvassa asemassa 

oleviin ryhmiin kuuluvien oppilaiden osallistuminen etäopiskeluun. Kehys, joka koskee 
etäopiskelun organisointia ja toteuttamista koulutuslaitoksissa, hyväksytään vuoden 2021 loppuun 

mennessä. 

Investointi koostuu tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden hankinnasta yleisille oppilaitoksille, 
kohdennetusta tuesta sosiaalisesti heikommassa asemassa oleviin ryhmiin kuuluville oppilaille, 

opettajille ja ”tietokonekirjaston” perustamisesta oppilaitoksiin. Investointi on toteutettava 31 
päivään joulukuuta 2023 mennessä.  

Uudistus 2.4.1r. Laajakaistainfrastruktuurin kehittäminen 

Uudistuksen tavoitteena on edistää verkotettua automatisoitua ajamista ja tukea kestävää 
liikkuvuutta muun muassa parantamalla liikenneturvallisuutta innovoinnin avulla.  

Uudistuksessa hyväksytään verkkoon liitettyä ja automatisoitua ajamista koskevat tekniset 
vaatimukset ja hyväksytään yhteinen malli viimeisen mailin kehittämistä varten. 
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Uudistus on pantava täytäntöön 31 päivään joulukuuta 2021 mennessä. 

  

Investoinnit: 2.4.1.1.i. Via Baltica -käytävän passiivisen infrastruktuurin rakentaminen 5G-

kattavuutta varten 

Investoinnin tavoitteena on 5G-käytävän käyttöönotto Euroopan 5G-toimintasuunnitelman 

mukaisesti. Aluksi keskitytään Via Balticaan pilottihankkeena muiden tieosuuksien kehittämiseksi 
tulevaisuudessa. 

Investointi koostuu passiivisen infrastruktuurin rakentamisesta Via Baltica -käytävälle 5G-

kattavuutta varten ottaen huomioon havaittu investointivaje ja sähköisen viestinnän yritysten 
tarpeet. Myöhemmässä kehitysvaiheessa yksityisten investointien odotetaan ottavan käyttöön 

aktiivista infrastruktuuria ja tarjoavan ”viimeisen kilometrin” palveluja, myös synergiassa 
Verkkojen Eurooppa -välineen kanssa. 

Investointi on toteutettava 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä. 

Investoinnit: 2.4.1.2i. Laajakaistan tai erittäin suuren kapasiteetin verkon ”viimeisen kilometrin” 
infrastruktuurin kehittäminen 

Investoinnin tavoitteena on luoda mahdollisuuksia aluekehitykseen ja lisätä uusien digitaalisten 
palvelujen kysyntää. 

Investointi koostuu siitä, että 1500 kotitaloudelle, yritykselle ja sosioekonomiselle vaikuttajalle 

tarjotaan mahdollisuus käyttää erittäin suuren kapasiteetin laajakaistaverkkoa. 

Investointi on toteutettava 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä. 

  

B.2.  Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja 

aikataulu – rahoitustuki, jota ei makseta takaisin 



 

 

10157/21 ADD 1   28 

 ECOMP 1A  FI 
 

 

Numer

o 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadullise

t 

indikaatto

rit   
(välitavoitt

eiden 

osalta) 

Määrälliset 

indikaattorit   
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta

yksik

kö 

Perus

taso 

Pääm

äärä 

Vuosi

neljän

nes 

Vuosi 

27 2.1.1  

Kansallisten 

prosessien ja 

palvelujen 

nykyaikaistaminen 

ja digitalisaatio 

Välitavoite

: 

Kehyksen 

luominen tieto- ja 

viestintätekniikan 

kehittämistoimien 

yhtenäiselle 

hallinnalle 

julkishallinnossa 

Oikeudellis

en 

kehyksen 

voimaantul

o 

ei 

tietoj

a 

 ei 

tietoj

a 

 ei 

tietoja 

Q1. 2022 Ministerikabinetin asetukset, joissa vahvistetaan 

yhteiset menettelyt tieto- ja viestintätekniikan 

kehittämistoimien seurantaa varten, tulivat 

voimaan.  

Jotta uusia asetuksia voitaisiin soveltaa kaikkiin 

Latvian elpymis- ja palautumistukivälineen 

toimenpiteisiin liittyviin tieto- ja viestintätekniikan 

kehittämistoimiin (kunnat mukaan luettuina), 

valtion tietojärjestelmiä koskevan lain 

soveltamisalaa laajennetaan. Jos lakimuutosten 

hyväksyminen lykkääntyy, annetaan väliaikaisia 

säännöksiä, joilla täydennetään erityistä 

sääntelykehystä niiden erityissäännösten osalta, 

jotka koskevat asiaankuuluvia ICT-hanketoimia.  

  

28 2.1.1  

Kansallisten 

prosessien ja 

palvelujen 

nykyaikaistaminen 

Välitavoite

: 

Sääntelykehyksen 

luominen tuen 

saamiselle 

julkishallinnon 

prosessien ja 

palvelujen 

Oikeudellis

en 

kehyksen 

voimaantul

o 

 ei 

tietoj

a 

 ei 

tietoj

a 

 ei 

tietoja 

Q2. 2022 Ministerikabinetin asetus julkishallinnon prosessien 

ja palvelujen digitalisaatiota koskevan tuen 

myöntämisestä tuli voimaan  
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ja digitalisaatio digitalisaation 

alalla 

29 2.1.1.1i. Hallinnon 

nykyaikaistaminen 

ja palvelujen 

digitalisaatio, 

mukaan lukien 

liiketoimintaympäri

stö 

Tavoite Kuvaukset tieto- 

ja 

viestintäteknisten 

ratkaisujen 

kehittämistoimist

a, jotka on 

kehitetty ja 

yhdenmukaistettu 

 Luku

määrä 

0 11 Q3. 2023 Tieto- ja viestintätekniikan ratkaisuja (järjestelmiä) 

koskevat konseptimallit kehitetään tieto- ja 

viestintätekniikan hallintoa koskevan hyväksytyn 

oikeudellisen kehyksen mukaisesti.  Kuvauksissa 

määritellään tieto- ja viestintätekniikan 

kehittämistoimet, joilla kehitetään tai 

nykyaikaistetaan tieto- ja viestintäteknisiä 

ratkaisuja seuraavilla aloilla:   

1) vaaliprosessien digitaalisesti muutetut osat; 2) 

pelastuspalvelu- ja 

paloturvallisuusvalvontaprosessit; 3) yleisen 

turvallisuuden seurantaprosessit; 4) kirjastojen, 

museoiden ja kulttuurimuistomerkkien 

suojeluprosessit; 5) tietotilan seurantaprosessit; 6) 

julkisten tiedotusvälineiden kestävyysprosessit; 7) 

eläinlääkkeiden rekisteröintiprosessit; 8) kuljetus - 

ja logistiikkatietojen käsittely satamissa; 9) 

kaupparekisteritietojen käsittely; 10) verotustietojen 

käsittely; 11) julkisten hankintojen tietojenkäsittely 

ja analysointi. 

30 2.1.1.1i. Hallinnon 

nykyaikaistaminen 

ja palvelujen 

digitalisaatio, 

mukaan lukien 

liiketoimintaympäri

stö 

Tavoite Tieto- ja 

viestintäteknisten 

ratkaisujen 

toteuttaminen 

nykyaikaistettuja 

julkishallinnon 

toimintoja varten 

(mukaan lukien 

järjestelmät)  

 Luku

määrä 

0 11 Q3. 2026 Julkishallinnon toimintaa on nykyaikaistettava 

seuraavilla tieto- ja viestintäteknisillä ratkaisuilla ja 

järjestelmillä, jotka ovat täysin toimintakykyisiä:  

1) vaaliprosessien digitaalisesti muutetut osat; 2) 

pelastuspalvelu- ja 

paloturvallisuusvalvontaprosessit; 3) yleisen 

turvallisuuden seurantaprosessit; 4) kirjastojen, 

museoiden ja kulttuurimuistomerkkien 

suojeluprosessit; 5) tietotilan seurantaprosessit; 6) 

julkisten tiedotusvälineiden kestävyysprosessit; 7) 
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eläinlääkkeiden rekisteröintiprosessit; 8) kuljetus- 

ja logistiikkatietojen käsittely satamissa; 9) 

kaupparekisteritietojen käsittely; 10) verotustietojen 

käsittely; 11) julkisten hankintojen tietojenkäsittely 

ja analysointi. 

31 2.1.r.  

Kansallisten tieto- ja 

viestintäteknisten 

voimavarojen 

käytön tehokkuuden 

ja 

yhteentoimivuuden 

lisääminen 

Välitavoite

: 

Oikeudellisen 

kehyksen 

luominen tuen 

saamiselle 

julkishallinnon 

keskusjärjestelmi

en ja -alustojen 

kehittämisen ja 

atk-

infrastruktuuripal

velujen 

vahvistamisen 

alalla 

Oikeudellis

en 

kehyksen 

voimaantul

o 

ei 

tietoj

a 

ei 

tietoj

a  

ei 

tietoja 

Q2. 2022 Julkishallinnon keskusjärjestelmien ja -alustojen 

kehittämiseen ja atk-infrastruktuuripalvelujen 

lujittamiseen liittyvän tuen myöntämistä koskevan 

oikeudellisen kehyksen voimaantulo. 

32 2.1.2.1i.  

Keskitetyt 

hallintoalustat ja -

järjestelmät 

Tavoite Koordinoitujen 

suunnitelmien 

hyväksyminen 

keskitettyjen 

toimintojen tai 

palvelujen 

luomiseksi, 

muuttamiseksi tai 

käyttöönottamise

ksi.   

 Luku

määrä 

0 15 Q1. 2023 Ennen tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen 

kehittämistoiminnan aloittamista asiasta vastaava 

toimielin valmistelee ja koordinoi keskitetyn 

tehtävän- tai palvelunkehittämissuunnitelman 

hyväksymisen (myös palvelujen rahoituksen 

osalta).  

33 2.1.2.1i.  

Keskitetyt 

hallintoalustat ja -

järjestelmät 

Tavoite Yhdenmukaistett

ujen kuvausten 

hyväksyminen 

keskitettyjen 

tieto- ja 

viestintäteknisten 

ratkaisujen 

kehittämistoimist

  Luku

määrä 

0 15 Q3. 2023 Keskusjärjestelmän tai järjestelmän kehittäjän on 

laadittava ja yhdenmukaistettava kuvaukset tieto- ja 

viestintätekniikan ratkaisujen kehittämistoimista, 

joita kehitetään tieto- ja viestintätekniikan hallintoa 

koskevan oikeudellisen kehyksen mukaisesti. 
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a.  

34 2.1.2.1i.  

Keskitetyt 

hallintoalustat ja -

järjestelmät 

Tavoite Perustettujen ja 

käytössä olevien 

keskitettyjen 

tieto- ja 

viestintäalustojen 

ja -järjestelmien 

lukumäärä.   

  Luku

määrä 

0 15 Q3. 2026 Seuraavat keskitetyt tieto- ja viestintäalustat ja -

järjestelmät ovat käytössä:  

1) julkisten palvelujen jakelualustat – 4; 

2) osastojen ja tukitoimintojen alustat – 5;  

3 ) kunnille tarkoitetut alustat ja järjestelmät – 6. 

35 2.1.2.2i.  

Latvian kansalliset 

pilvipalvelut 

Tavoite Kansallisiin 

yhteenliitettyihin 

pilvipalveluihin 

integroitujen 

yhteisten 

palveluntarjoajien 

lukumäärä – 

pilvipalveluratkai

sut 

 Luku

määrä 

0 4 Q4. 2024 Suorituskykyindikaattori katsotaan täytetyksi, kun 

neljä jaetun palvelun tarjoajaa (Latvian radio- ja 

televisiokeskus, Latvian kansallinen kirjasto, 

sisäasiainministeriön tiedotuskeskus, 

maatalousministeriö) on integroitu kansalliseen 

yhteenliitettyyn pilveen, millä varmistetaan 

yhteentoimivuus vähintään keskinäisen 

varajärjestelmän palautumisen ja 

lisälaskentakapasiteetin tarjoamisen tasolla. 

 

36 2.1.2.2i.  

Latvian kansalliset 

pilvipalvelut 

Tavoite Julkishallinnon 

tietojärjestelmät, 

jotka on 

muunnettu 

nykyaikaisiksi 

tietoteknisiksi 

tietojärjestelmiksi 

ja joita 

ylläpidetään 

valtakunnallisissa 

yhdistetyissä 

 Luku

määrä 

0 10 Q3. 2026 Tavoite täytetään, kun kymmenen julkishallinnon 

järjestelmää tai alustaa rakennetaan tai muutetaan 

modulaarisen ja yhteentoimivan tieto- ja 

viestintätekniikan arkkitehtuurin vaatimusten 

mukaisiksi ja niissä käytetään tehokkaasti 

kansallisten yhteenliitettyjen pilvipalvelujen 

palveluja.   Järjestelmät ja alustat, jotka käyttävät 

kansallista pilveä:   
 1) julkisten palvelujen jakelualustat ja -palvelut – 3 

(ohjeellinen luettelo: digitaalinen jakelualusta 

Latvija.lv, tietojen kokoaminen, tukien 

hallinnointialusta)  
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pilvipalveluissa. 2) osastojen ja tukitoimintojen alustat – 7 

(ohjeellinen luettelo: Resurssienhallintafoorumi 

VIRSIS, projektinhallintafoorumi MAP, 

ympäristötietojen hallintafoorumi, viejien foorumi, 

hallinnollisen prosessin alusta, terveyden ja 

hyvinvoinnin alan järjestelmät). 

37 2.1.3  

Kansantalouden 

tieto- ja 

digitaalipalvelutalou

den kehittäminen 

Välitavoite

: 

Tuen saamista 

taloudellisen 

tiedon hallinnan 

muuttamisen 

alalla koskevan 

sääntelykehyksen 

voimaantulo. 

Oikeudellis

en 

kehyksen 

voimaantul

o 

 ei 

tietoj

a 

 ei 

tietoj

a 

  ei 

tietoja 

Q2. 2022 Ministerikabinetin yhdenmukaistama oikeudellinen 

kehys, joka koskee tuen myöntämistä taloudellisen 

tiedon hallinnan muuttamisen alalla, tulee voimaan. 

38 2.1.3  

Kansantalouden 

tieto- ja 

digitaalipalvelutalou

den kehittäminen 

Välitavoite

: 

Tietojen 

levittämiseen 

tarkoitetun 

kansallisen 

alustan toimintaa 

koskeva 

oikeudellinen 

kehys 

Oikeudellis

en 

kehyksen 

voimaantul

o 

 ei 

tietoj

a 

 ei 

tietoj

a 

  ei 

tietoja 

Q4. 2023 Uudistuksen onnistunut toteuttaminen varmistetaan 

siten, että voimaan tulee oikeudellinen kehys, jossa 

määritellään seuraavat kansallisen foorumin 

näkökohdat: 

1. tiedonhallinta yhteiskäyttöä varten, 

mukaan lukien tietojenvaihtoprosessi 

keskitetyllä alustalla; 

2. osallistuvien laitosten oikeudet ja 

velvollisuudet tietojen jakamisessa ja 

levittämisessä keskitetyllä 

tietojenvaihtoalustalla, 

3. yhdenmukaistetaan ja helpotetaan 

henkilötietojen käsittelyä keskitetyllä 

tietojenvaihtoalustalla. 

39 2.1.3.1.i.  

Tietojen saatavuus, 

jakaminen ja 

analysointi 

Tavoite Alat, joiden 

osalta 

asiaankuuluvat 

tietoaineistot ovat  

saatavilla 

kansallisella 

tiedonjakelualust

alla (tietojen 

  Luku

määrä 

0 6 Q3. 2026 Tietojen yhdistämisympäristö tarjoaa korkean 

saatavuusratkaisun tietojen 

lataamiseen/hyödyntämiseen ja tarjoaa joukon 

dataobjekteja seuraavilta sektoreilta: 

1) koulutus; liiketoiminta; kansalaisuus- ja 

henkilöllisyysasiakirjat vuoteen 2023 mennessä; 
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yhdistäminen 

ympäristössä)  
2) sosiaalivakuutus ja turvallisuus; maa-alueet ja 

kiinteistöt; verot vuoteen 2026 mennessä.  

40 2.2.r.  

Liiketoiminnan 

digitalisaatiota 

koskevan tuen koko 

syklin luominen ja 

alueellinen 

kattavuus  

Välitavoite

: 

Euroopan 

digitaali-

innovointikeskitt

ymä (EDIH) on 

perustettu.   

Euroopan 

digitaali-

innovointik

eskittymä 

(EDIH) on 

perustettu.  

ei 

tietoj

a 

ei 

tietoj

a 

ei 

tietoja 

Q2. 2022 EDIH:n toiminta on kaikilta osin Digitaalinen 

Eurooppa -ohjelman painopisteiden mukaista, ja se 

on osa yhteisen eurooppalaisen digitaali-

innovointikeskittymän verkostoa. Se toimii 

keskitettynä asiointipisteenä yritysten digitaalisen 

muutoksen koordinoinnin alalla. (Sisältää yhteisen 

lähestymistavan ja tietojenvaihdon alueellisten 

yrityskeskusten välillä, digitaalisen kypsyystestin). 

41 2.2.r.  

Liiketoiminnan 

digitalisaatiota 

koskevan tuen koko 

syklin luominen ja 

alueellinen 

kattavuus  

Välitavoite

: 

Alueelliset 

yritystukikeskuks

et tarjoavat uusia 

digitalisaation 

tukitoimintoja  

Alueelliset 

yritystukik

eskukset 

tarjoavat 

digitalisaati

on 

tukitoimint

oja 

ei 

tietoj

a 

ei 

tietoj

a 

ei 

tietoja 

Q3. 2022  Alueelliset yritystukikeskukset ovat alkaneet 

tarjota seuraavia uusia digitaalisen muutoksen 

tukitoimintoja: 

1. Digitaalinen kypsyystesti alueilla;  

2. Mahdollisuus testata ja pilotoida; 

3.  Mentorointi ja digitaalisten taitojen 

koulutus. 

42 2.2.r.  

Liiketoiminnan 

digitalisaatiota 

koskevan tuen koko 

syklin luominen ja 

alueellinen 

kattavuus  

Välitavoite

: 

Digitaalisen 

kypsyyden 

testausjärjestelmä

n perustaminen 

yrityksiä varten, 

jotta voidaan 

tunnistaa 

yritysten 

tarvitsemat toimet 

ja valtiontuki. 

Digitaalise

n 

kypsyyden 

testausjärje

stelmä 

käytössä 

ei 

tietoj

a 

ei 

tietoj

a 

ei 

tietoja 

Q2.  2022 Digitaalinen kypsyystesti on digitaalinen työkalu, 

joka on saatavilla EDIH:n verkkosivustolla, jossa 

arvioidaan yrityksen digitaalista kypsyyttä eri 

näkökulmista ja jonka yritys voi täyttää itsenäisesti 

tai konsultin avulla.  
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43 2.2.1.1i.  

Tuki digitaali-

innovointikeskittymi

en ja alueellisten 

yhteyspisteiden 

perustamiselle  

Tavoite Niiden yritysten 

lukumäärä, jotka 

saavat tukea 

Euroopan 

digitaali-

innovointikeskuk

sesta 

ei tietoja Tuetu

t 

talou

den 

toimij

at 

0 3500 Q2. 2024 Niiden yritysten lukumäärä, jotka ovat saaneet 

muuta kuin rahoitustukea (digitaalisen kypsyyden 

testi ja mentorointi digitaalisen muutoksen tiekartan 

luomiseksi) EDIH:stä. Tukikelpoisuusperusteilla 

varmistetaan, että valitut hankkeet ovat ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatteesta annettujen 

teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia, 

käyttämällä poissulkemisluetteloa sekä vaatimusta 

asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen 

ympäristölainsäädännön noudattamisesta. 

44 2.2.1.1i.  

Tuki digitaali-

innovointikeskittymi

en ja alueellisten 

yhteyspisteiden 

perustamiselle  

Tavoite Niiden yritysten 

lukumäärä, jotka 

saavat tukea 

Euroopan 

digitaali-

innovointikeskuk

sesta (EDIH) 

ei tietoja Tuetu

t 

talou

den 

toimij

at 

0 7000 Q2. 2026 Niiden yritysten lukumäärä, jotka ovat saaneet 

muuta kuin rahoitustukea (digitaalisen kypsyyden 

testi ja mentorointi digitaalisen muutoksen tiekartan 

luomiseksi). Tukikelpoisuusperusteilla 

varmistetaan, että valitut hankkeet ovat ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatteesta annettujen 

teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia, 

käyttämällä poissulkemisluetteloa sekä vaatimusta 

asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen 

ympäristölainsäädännön noudattamisesta. 

45 2.2.1.2i.  

Kaupallisen 

toiminnan 

prosessien 

digitalisoinnin 

tukeminen 

Tavoite  Niiden yritysten 

lukumäärä, joita 

tuetaan 

kaupallisen 

toiminnan 

prosessien 

digitalisoinnissa 

ja joiden osalta 

digitaalisen 

kypsyyden testin 

tulos on 

parantunut 

edellisestä 

tuloksesta sen 

jälkeen, kun 

avustus on saatu 

 Tuetu

t 

talou

den 

toimij

at/han

kkeet 

0 80 Q2. 2024 Tavoite saavutetaan, kun sopimus on tehty 

yrityksen ja EDIH:n välillä avustuksen saamiseksi 

ja kun testituloksen havaitaan parantuneen 

toistetussa digitaalisen kypsyyden testissä. 
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ja hanke 

toteutettu. 

46 2.2.1.2i.  

Kaupallisessa 

toiminnassa 

tapahtuvan 

prosessien 

digitalisoinnin 

tukeminen 

Tavoite  Niiden yritysten 

lukumäärä, joita 

tuetaan 

kaupallisen 

toiminnan 

prosessien 

digitalisoinnissa 

ja joiden osalta 

digitaalisen 

kypsyyden testin 

tulos on 

parantunut 

edellisestä 

tuloksesta sen 

jälkeen, kun 

avustus on saatu 

ja hanke 

toteutettu. 

  Tuetu

t 

talou

den 

toimij

at/han

kkeet 

0 200 Q2. 2026  Tavoite saavutetaan, kun sopimus on tehty 

yrityksen ja EDIH:n välillä avustuksen saamiseksi 

ja kun testituloksen havaitaan parantuneen 

toistetussa digitaalisen kypsyyden testissä. 

 

47 2.2.1.3i.  

Tuki uusien 

tuotteiden ja 

palvelujen 

liiketoimintakäyttöö

nottoon 

Tavoite Tuettujen 

hankkeiden 

lukumäärä  

Ei ole. Tuetu

t 

talou

den 

toimij

at/han

kkeet 

0 14 

taloud

en 

toimija

a 

Q2. 2024 Niiden sopimusten lukumäärä, jotka koskevat 

CFCA:n myöntämiä avustuksia päätökseen 

saatettuihin investointeihin, kun yhden avustuksen 

määräksi arvioidaan enintään 1 000 000 euroa.  

Tukikelpoisuusperusteilla varmistetaan, että valitut 

hankkeet ovat ”ei merkittävää haittaa” -

periaatteesta annettujen teknisten ohjeiden 

(2021/C58/01) mukaisia, käyttämällä 

poissulkemisluetteloa sekä vaatimusta 

asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen 

ympäristölainsäädännön noudattamisesta. 
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48 2.2.1.3i.  

Tuki uusien 

tuotteiden ja 

palvelujen 

liiketoimintakäyttöö

nottoon 

Tavoite Tuettujen 

hankkeiden 

lukumäärä  

ei tietoja Tuetu

t 

talou

den 

toimij

at/han

kkeet 

0 43  Q2. 2026 Niiden sopimusten lukumäärä, jotka koskevat 

CFCA:n myöntämiä avustuksia päätökseen 

saatettuihin investointeihin, kun yhden avustuksen 

määräksi arvioidaan enintään 1 000 000 euroa.  

Tukikelpoisuusperusteilla varmistetaan, että valitut 

hankkeet ovat ”ei merkittävää haittaa” -

periaatteesta annettujen teknisten ohjeiden 

(2021/C58/01) mukaisia, käyttämällä 

poissulkemisluetteloa sekä vaatimusta 

asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen 

ympäristölainsäädännön noudattamisesta. 

49 2.2.1.3i.  

Tuki uusien 

tuotteiden ja 

palvelujen 

liiketoimintakäyttöö

nottoon 

Tavoite Houkuteltu 

yksityinen 

rahoitus 

ei tietoja  

euroa 

  48600

00 

Q2. 2026 Houkuteltu yksityinen rahoitus yrityksistä uusien 

tuotteiden ja palvelujen käyttöön ottamiseksi.  

50 2.2.1.4i.  

Talouden 

toimijoiden 

digitalisaatiota 

helpottavat 

rahoitusvälineet 

Tavoite Myönnettyjen 

lainojen 

lukumäärä.  

ei tietoja Tuetu

t 

talou

den 

toimij

at/han

kkeet 

0 51 Q2. 2024 Niiden lainojen lukumäärä, jotka Altum on 

myöntänyt talouden toimijoiden digitalisaatiota 

koskevassa ohjelmassa tai joihin liittyy 

avustusosuus (lainan tai avustuksen maksaminen).  
 Tulosindikaattori katsotaan täytetyksi, kun 

talouden toimijan ja Altumin välillä on tehty 

sopimus hankkeen toteuttamisesta. 

Tukikelpoisuusperusteilla varmistetaan, että valitut 

hankkeet ovat ”ei merkittävää haittaa” -

periaatteesta annettujen teknisten ohjeiden 

(2021/C58/01) mukaisia, käyttämällä 

poissulkemisluetteloa sekä vaatimusta 

asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen 

ympäristölainsäädännön noudattamisesta. 
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51 2.2.1.4i.  

Talouden 

toimijoiden 

digitalisaatiota 

helpottavat 

rahoitusvälineet 

Tavoite Myönnettyjen 

lainojen 

lukumäärä.  

ei tietoja Tuetu

t 

talou

den 

toimij

at/han

kkeet 

0 133 Q2. 2026 Niiden lainojen lukumäärä, jotka Altum on 

myöntänyt talouden toimijoiden digitalisaatiota 

koskevassa ohjelmassa tai joihin liittyy 

avustusosuus (lainan tai avustuksen maksaminen).  
 Tulosindikaattori katsotaan täytetyksi, kun 

talouden toimijan ja Altumin välillä on tehty 

sopimus hankkeen toteuttamisesta. 

Tukikelpoisuusperusteilla varmistetaan, että valitut 

hankkeet ovat ”ei merkittävää haittaa” -

periaatteesta annettujen teknisten ohjeiden 

(2021/C58/01) mukaisia, käyttämällä 

poissulkemisluetteloa sekä vaatimusta 

asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen 

ympäristölainsäädännön noudattamisesta. 

52 2.2.1.4i.  

Talouden 

toimijoiden 

digitalisaatiota 

helpottavat 

rahoitusvälineet 

Tavoite Houkuteltu 

yksityinen 

rahoitus 

  euroa  0 37000

000 

Q2. 2026 Yksityinen rahoitus yrityksiltä, jotka houkuteltiin 

investointien yhteydessä talouden toimijoiden 

digitalisaation helpottamiseksi.  
 On suunniteltu, että kuhunkin hankkeeseen 

houkutellaan yksityisiä investointeja, joiden osuus 

on vähintään 25 prosenttia tukikelpoisista 

kustannuksista, joihin laina myönnetään.  

53 2.2.1.5i.  

Mediayritysten 

digitalisaatiokehityk

sen edistäminen 

 

Tavoite Luotujen 

alustojen ja 

digitaalisten 

ratkaisujen määrä 

ei tietoja Luku

määrä 

0 3 Q2. 2025 Kolme alustaa tai tietoteknistä ratkaisua on luotu, 

testattu ja käyttäjien saatavilla. 

54 2.2.1.5i.  

Mediayritysten 

digitalisaatiokehityk

sen edistäminen 

Tavoite Tuettujen 

hankkeiden 

lukumäärä 

ei tietoja Tuetu

t 

talou

den 

toimij

at/han

kkeet 

0 10 Q2. 2026 Indikaattori katsotaan täytetyksi, kun 

toiminnanharjoittajan ja CFCA:n välinen sopimus 

avustuksen saamisesta hankkeen toteuttamista 

varten on tehty. 
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55 2.3.r.  

Kestävän ja 

sosiaalisesti 

vastuullisen 

aikuiskoulutuksen 

tukikehyksen 

kehittäminen  

Välitavoite

: 

Perusteet ja 

järjestelyt 

yritysten 

kannustimille ja 

velvollisuuksille, 

jotta ne voivat 

kouluttaa 

työntekijöitään ja 

luoda 

työntekijöille 

enemmän 

mahdollisuuksia 

ja oikeuksia 

osallistua 

koulutukseen 

Valtioneuv

oston 

asetus tuli 

voimaan 

ei 

tietoj

a 

ei 

tietoj

a 

ei 

tietoja 

Q4. 2022 Valtioneuvoston asetukset, joiden tavoitteena on 

vahvistaa kriteerit ja menettelyt yritysten 

kannustimille ja velvollisuuksille työntekijöidensä 

koulutuksessa sekä laajempien mahdollisuuksien ja 

oikeuksien luominen työntekijöille osallistua 

koulutukseen, ovat tulleet voimaan.  

56 2.3.r.  

Kestävän ja 

sosiaalisesti 

vastuullisen 

aikuiskoulutuksen 

tukikehyksen 

kehittäminen  

Tavoite Aikuisopiskeluun 

osallistuneiden 

aikuisten (25-64-

vuotiaiden) osuus 

tutkimusta 

edeltäneiden 

neljän viikon 

aikana (%) 

 % 6,6  8 Q4. 2025 Suunnitelman puitteissa saavutettava tavoite 

perustuu Latvian keskipitkän aikavälin poliittisen 

suunnitteluasiakirjan keskipitkän aikavälin 

tavoitteeseen – Koulutuksen kehittämisen 

suuntaviivat 2021-2027, jonka ministerikabinetti 

aikoo hyväksyä vuoden 2021 puoliväliin mennessä 

– lisätä aikuisten osallistumista koulutukseen 6,6 

prosentista (2020) 12 prosenttiin (2027) eli lisätä 

aikuisten osallistumista koulutukseen 8 prosenttiin 

vuoteen 2025 mennessä.  Tavoitteen saavuttaminen 

liittyy suoraan aikuiskoulutuksen kehittämiseksi 

suunniteltuihin uudistustoimenpiteisiin, sillä 

nykyisellä lähestymistavalla varmistetaan, että 

aikuisten osallistuminen koulutukseen vaihtelee 6-8 

prosentin välillä, ei ylitä sitä eikä ole vakaa.   

57 2.3.r.  

Kestävän ja 

sosiaalisesti 

vastuullisen 

aikuiskoulutuksen 

Välitavoite

: 

Yritysten 

(erityisesti pk-

yritysten) 

kannustimiin ja 

velvollisuuksiin 

sovellettavien 

Valtioneuv

oston 

asetus tuli 

voimaan 

ei 

tietoj

a 

ei 

tietoj

a 

ei 

tietoja 

Q4. 2023 Valtioneuvoston asetukset tukitoimenpiteistä 

(taloudelliset/muut kuin taloudelliset toimenpiteet), 

joilla yrityksiä (erityisesti pk-yrityksiä) 

kannustetaan kehittämään työntekijöidensä taitoja, 

ovat tulleet voimaan. Tämä kattaa tuen 

myöntämisperusteet ja tukitoimenpiteiden 
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tukikehyksen 

kehittäminen  

perusteiden, 

yksityiskohtaisten 

sääntöjen ja 

tukitoimenpiteide

n hyväksyminen 

työntekijöidensä 

valistamiseksi 

täytäntöönpanomenettelyn, johon osallistuu useita 

eri sidosryhmiä (hanke 21LV06). TSI-hankkeen 

yhteydessä on kehitettävä myös tukitoimenpiteiden 

toteuttamisen seurantajärjestelmä.  

58 2.3.r.  

Kestävän ja 

sosiaalisesti 

vastuullisen 

aikuiskoulutuksen 

tukikehyksen 

kehittäminen  

Välitavoite

: 

Osaamisrahastoje

n käsitteen 

kehittäminen 

Ministerika

binetin 

asetukset 

tulivat 

voimaan 

ei 

tietoj

a 

  ei 

tietoja 

Q4. 2023 Osaamisrahastojen täytäntöönpanoa koskevat 

valtioneuvoston asetukset ovat tulleet voimaan 

osaamisrahastojen rakenteen sekä asianomaisten 

osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien 

määrittelemiseksi.  
   
 

59 2.3.r.  

Kestävän ja 

sosiaalisesti 

vastuullisen 

aikuiskoulutuksen 

tukikehyksen 

kehittäminen  

Tavoite Osaamisrahastoje

n pilotointi 

Osaamisrah

astojen 

perustamin

en 

Luku

määrä 

0 3 Q2. 2026 Kolme pilottihanketta, jotka koskevat 

osaamisrahastoja valituilla aloilla (kolmella alalla, 

joilla on paremmat valmiudet tällaiseen 

työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun perustuvaan 

lähestymistapaan (esim. asiasta on päästy 

yhteisymmärrykseen). Pilottihankkeen tavoitteena 

on arvioida tällaisen lähestymistavan tehokkuutta 

Latvian yhteydessä muun muassa testaamalla a) 

julkisten ja yksityisten yhteisinvestointien 

suhteellisuutta ja dynaamisuutta pitkällä aikavälillä, 

b) yritysten ja työntekijäjärjestöjen välistä 

yhteistyömallia aloilla ja niihin liittyvillä aloilla 

yhteisen koulutusjärjestyksen valmistelemiseksi, 

mukaan lukien ”tulevien taitojen” täysimääräinen 

integrointi, c) toimenpiteen tuloksellisuutta sen 

tavoitteiden saavuttamisessa. 

60 2.3.r.  

Kestävän ja 

sosiaalisesti 

vastuullisen 

Välitavoite

: 

Henkilökohtaiste

n oppimistilien 

(Individual 

Learning 

Accounts, ICA) 

Ministerika

binetin 

asetukset 

tulivat 

ei 

tietoj

a 

  ei 

tietoja 

Q4. 2023 Henkilökohtaisen oppimistilin kehittämiseen 

sovellettavaa lähestymistapaa koskevien asetusten 

voimaantulo, mukaan lukien seuraavat:  
 a) kelpoisuusperusteiden vahvistaminen,  
 b) koulutuksen tarjoajien valintaperusteiden 
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aikuiskoulutuksen 

tukikehyksen 

kehittäminen  

kehittäminen voimaan vahvistaminen. 

61 2.3.r.  

Kestävän ja 

sosiaalisesti 

vastuullisen 

aikuiskoulutuksen 

tukikehyksen 

kehittäminen  

Tavoite Yksilölliseen 

oppimistiliin 

perustuvan 

lähestymistavan 

pilotointi 

  0 1 Q3. 2026 Yksi sellainen pilottihanke on saatettu päätökseen, 

jonka tarkoituksena oli arvioida Latvian 

tilanteeseen parhaiten soveltuvan yksilöllisen 

oppimistilin perustamista. Pilottihankkeessa on 

tarkoitus ottaa mukaan 3 500 henkilöä, jotka ovat 

perustamassa yksilöllisiä oppimistilejä ja 

hallinnoimassa näitä yksilöllisiä oppimistilejä sekä 

tallentamassa tietoja osallistumisesta ja tulosten 

luojista hankkeen aikana. 

62 2.3.1.1.i.  

Korkeatasoisten 

digitaalisten taitojen 

tuottaminen 

Tavoite Niiden 

ammattilaisten 

(liiketoiminta, 

akateeminen 

sektori ja julkinen 

sektori) ja 

opiskelijoiden 

lukumäärä, joilla 

on pitkälle viety 

digitaalinen 

osaaminen 

kvanttiteknologia

n, 

suurteholaskenna

n ja 

kieliteknologian 

alalla 

 Luku

määrä 

0 3000 Q3. 2026 Niiden liike-elämän asiantuntijoiden, akateemisten 

ja tutkimusalan ammattilaisten sekä julkisen 

sektorin ammattilaisten, korkeakouluopiskelijoiden 

ja muiden sidosryhmien edustajien lukumäärä, jotka 

ovat saaneet tukea osallistuakseen digitaalisen 

osaamisen kehittyneisiin koulutusmoduuleihin 

kvanttiteknologian, suurteholaskennan ja 

kieliteknologian aloilla.  
 On suunniteltu, että kehitetään noin 20 

opintomoduulia, jotka sisällytetään kandidaatin-, 

maisterin-, tohtorin- ja tohtorinkoulutusohjelmiin 

kaikissa aihepiirikohtaisissa koulutusryhmissä, sekä 

yrityksissä työskenteleville ammattilaisille ja muille 

sidosryhmille tarkoitettuja aikuiskoulutusohjelmia, 

joilla on asianmukainen tietopohja. 

Tutkimusmoduulien sisältö koostuu 

suurteholaskennan, kvanttiteknologian ja 

kieliteknologian alalla tähän mennessä kerätystä 

tietämyksestä sekä ANM:n puitteissa tehdyn 

tutkimuksen tuloksista. 
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63 2.3.1.2.i. Yritysten 

keskeisten 

digitaalisten taitojen 

kehittäminen 

Tavoite Niiden yritysten 

lukumäärä, joille 

digitaalisten 

perustaitojen 

hankkiminen on 

varmistettu  

ei tietoja Luku

määrä 

0 1286 Q2. 2024 Niiden yritysten lukumäärä, joille digitaalisten 

perustaitojen hankkiminen on varmistettu. 

Tukivälineestä tarjotaan koulutusta 3 000 

yritykselle (1 286 yritystä vuoden 2024 toiseen 

vuosineljännekseen mennessä) muun muassa 

käyttämällä MOOC-verkkokursseja ja 

keskittymällä digitaalisten taitojen parantamiseen.  

Tukikelpoisuusperusteilla varmistetaan, että valitut 

hankkeet ovat ”ei merkittävää haittaa” -

periaatteesta annettujen teknisten ohjeiden 

(2021/C58/01) mukaisia, käyttämällä 

poissulkemisluetteloa sekä vaatimusta 

asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen 

ympäristölainsäädännön noudattamisesta. 

64 2.3.1.2.i. Yritysten 

keskeisten 

digitaalisten taitojen 

kehittäminen 

Tavoite Niiden yritysten 

lukumäärä, joille 

digitaalisten 

perustaitojen 

hankkiminen on 

varmistettu 

(perustason 

DNSH:n 

teknisten 

ohjeiden 

(2021/C58/01) 

mukaisesti). 

ei tietoja Luku

määrä 

0 3000 Q2. 2026  Niiden yritysten lukumäärä, joille digitaalisten 

perustaitojen hankkiminen on varmistettu. 

Tukivälineestä tarjotaan koulutusta 3 000 

yritykselle (1 286 yritystä vuoden 2024 toiseen 

vuosineljännekseen mennessä) muun muassa 

käyttämällä MOOC-verkkokursseja ja 

keskittymällä digitaalisten taitojen parantamiseen.  

Tukikelpoisuusperusteilla varmistetaan, että valitut 

hankkeet ovat ”ei merkittävää haittaa” -

periaatteesta annettujen teknisten ohjeiden 

(2021/C58/01) mukaisia, käyttämällä 

poissulkemisluetteloa sekä vaatimusta 

asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen 

ympäristölainsäädännön noudattamisesta. 

65 2.3.1.3.i. Tieto- ja 

viestintätekniikan 

asiantuntijoiden 

omaehtoisen 

koulutuksen 

kehittäminen 

Tavoite  Epäviralliseen 

koulutukseen 

koulutettujen 

tieto- ja 

viestintätekniikan 

asiantuntijoiden 

ei tietoja Luku

määrä 

0 1000 Q3. 2026 Tieto- ja viestintätekniikan itseohjautuvaan 

koulutukseen osallistuvat ammattilaiset, jotka ovat 

suorittaneet vähintään yhden koulutusjakson  
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määrä 

66 2.3.1.4.i. 

Henkilökohtaisia 

oppimistilejä 

koskevan 

lähestymistavan 

kehittäminen  

Tavoite  Aikuiset, jotka 

saavat tukea 

digitaalisten 

taitojen 

hankkimiseen 

yksilöllisten 

oppimistilien 

resurssien avulla 

ei tietoja Luku

määrä 

0 1500 Q4. 2024 Aikuiset, jotka saavat tukea digitaalisten taitojen 

hankkimiseen yksilöllisten oppimistilien resurssien 

avulla 

67 2.3.1.4.i. 

Henkilökohtaisia 

oppimistilejä 

koskevan 

lähestymistavan 

kehittäminen  

Tavoite  Aikuiset, jotka 

saavat tukea 

digitaalisten 

taitojen 

hankkimiseen 

yksilöllisten 

oppimistilien 

resurssien avulla 

ei tietoja Luku

määrä 

1500 3500 Q3. 2026 Aikuiset, jotka saavat tukea digitaalisten taitojen 

hankkimiseen yksilöllisten oppimistilien resurssien 

avulla 

68 2.3.r.  

Digitaaliset taidot 

yhteiskunnan ja 

hallinnon 

digitalisaatiota 

varten 

Tavoite Digitaalisten 

taitojen 

parantaminen 16-

74: kansalaiset, 

joilla on 

vähintään 

digitaaliset 

perustaidot. 

Ei ole. % 43 (v. 

2020: 

54 Q3. 2026 Latviassa asuvat, joilla on vähintään digitaaliset 

perustaidot. Tavoitteen saavuttaminen liittyy 

suoraan suunniteltuihin uudistustoimenpiteisiin, 

joihin sisältyy sekä digitaalisten taitojen rakenteen 

vahvistaminen siten, että niitä voidaan arvioida 

yhteisen lähestymistavan pohjalta, että 

asianmukaisten koulutustoimenpiteiden suunnittelu 

niiden parantamiseksi, sekä arvioida näillä 

koulutustoimilla saavutettuja tuloksia ja niiden 

merkitystä asetettujen tavoitteiden kannalta. 
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69 2.3.r.  

Digitaaliset taidot 

yhteiskunnan ja 

hallinnon 

digitalisaatiota 

varten 

Välitavoite

: 

Sääntelykehyksel

lä vahvistetaan ja 

pannaan 

täytäntöön 

yhteiset puitteet 

digitaalisten 

perustaitojen 

arvioinnille, 

koulutustarpeiden 

tunnistamiselle ja 

suunnittelulle 

sekä arvioinnille. 

Sääntelyke

hys tuli 

voimaan 

ei 

tietoj

a 

ei 

tietoj

a 

ei 

tietoja 

Q4. 2022 Säädökset, joissa vahvistetaan yhteiset puitteet 

digitaalisten perustaitojen arvioinnille, 

koulutustarpeiden kartoittamiselle ja suunnittelulle 

sekä DigiComp 2.1:een perustuvalle arvioinnille, 

ovat tulleet voimaan.  

70 2.3.r.  

Digitaaliset taidot 

yhteiskunnan ja 

hallinnon 

digitalisaatiota 

varten 

Välitavoite

: 

Kansallisia 

korkea-asteen 

koulutuksen 

standardeja 

koskeviin 

normatiivisiin 

säädöksiin tehdyt 

muutokset, joiden 

tarkoituksena on 

digitaalisten 

taitojen 

tutkimuksen 

tulosten 

saavuttaminen 

Latvian 

tutkintojen 

viitekehyksen 

vastaavilla 

tasoilla, ovat 

tulleet voimaan.  

Muutettu 

sääntelykeh

ys tuli 

voimaan 

ei 

tietoj

a 

ei 

tietoj

a 

ei 

tietoja 

Q4. 2022 Kansallisten korkea-asteen koulutuksen standardien 

muutokset (korkea-asteen koulutusta koskeva 

valtion standardi ja korkea-asteen ammatillista 

koulutusta koskeva kansallinen standardi) ovat 

tulleet voimaan. Niissä vahvistetaan digitaalisten 

taitojen hankkimisessa saavutettavat tulokset ja 

varmistetaan niiden soveltaminen korkea-asteen 

koulutusohjelmien kehittämisessä, lisensoinnissa ja 

akkreditoinnissa edellyttäen, että sääntelykehyksen 

voimaantulon jälkeen laadittuihin, lisensoituihin ja 

akkreditoituihin opinto-ohjelmiin sisältyy tällaisia 

saavutettavissa olevia opintotuloksia ja 

asianmukaisia kursseja tai moduuleja niiden 

saavuttamiseksi. 

71 2.3.2.1  

Kansalaisten, myös 

nuorten, digitaaliset 

Tavoite Niiden 

kansalaisten 

lukumäärä, joilla 

on kehittyneet 

Ei ole. Luku

määrä 

0 20000 Q4. 2024 Niiden kansalaisten lukumäärä, joilla on kehittyneet 

digitaaliset itsepalvelutaidot ja jotka ovat 

osallistuneet teknologisiin innovointitoimiin On 

kehitetty ja toteutettu digitaalisten 
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taidot digitaaliset 

itsepalvelutaidot 

ja jotka ovat 

osallistuneet 

teknologisiin 

innovointitoimiin 

itsepalvelutaitojen oppimista koskeva 

lähestymistapa (verkko-opiskelu) ja kehitetty ja 

pantu täytäntöön yhteiset teknologian luovuutta 

koskevat suuntaviivat nuorisoteknologian ja 

innovointivalmiuksien kehittämiseksi. Niiden 

kansalaisten lukumäärä, joilla on kehittyneet 

digitaaliset itsepalvelutaidot ja jotka ovat 

osallistuneet teknologisiin innovointitoimiin; on 

kehitetty ja toteutettu digitaalisten 

itsepalvelutaitojen oppimista koskeva 

lähestymistapa (verkko-opiskelu) ja kehitetty ja 

pantu täytäntöön yhteiset teknologian luovuutta 

koskevat suuntaviivat nuorisoteknologian ja 

innovointivalmiuksien kehittämiseksi.  

72 2.3.2.1  

Asukkaiden, myös 

nuorten, digitaaliset 

taidot 

Tavoite Niiden 

asukkaiden 

lukumäärä, joilla 

on kehittyneet 

digitaaliset 

itsepalvelutaidot 

ja jotka ovat 

osallistuneet 

teknologisiin 

innovointitoimiin 

Ei ole. Luku

määrä 

2000

0 

50000 Q3. 2026 On kehitetty ja toteutettu digitaalisten 

itsepalvelutaitojen oppimista koskeva 

lähestymistapa (verkko-opiskelu) ja kehitetty ja 

pantu täytäntöön yhteiset teknologian luovuutta 

koskevat suuntaviivat nuorisoteknologian ja 

innovointivalmiuksien kehittämiseksi. Vähintään 40 

000 asukasta on osallistunut koulutukseen (ja heistä 

vähintään 5000 itseopiskeluun); vähintään 10 000 

henkilöä on osallistunut teknologisiin 

innovaatiotoimiin. 

73 2.3.2.1 Digitaaliset 

taidot asukkaille, 

myös nuorille 

Tavoite Niiden kuntien 

lukumäärä, joilla 

on nuorille 

suunnattuja 

digitaalisia taitoja 

kehittäviä 

ohjelmia 

Ei ole. Luku

määrä 

0 42 Q3. 2026 Investointien tuloksena 42 kuntaa oli määritellyt ja 

pannut täysimääräisesti täytäntöön 

toimintaohjelmat, joilla varmistetaan digitaalisten 

taitojen hankkiminen ja käyttö nuorisotyössä, 

digitaalisen ympäristön luominen nuorisotyölle ja 

nuorten osallistumisen edistäminen 

paikallishallinnon prosesseihin. 

74 2.3.2.2.i. Valtion ja 

paikallishallinnon 

digitalisaatiota 

koskevien taitojen ja 

Välitavoite

: 

Kesäkuuhun 2023 

mennessä 

kehitetty 

digitaalisten 

  ei 

tietoj

a 

ei 

tietoj

a 

 Q2. 2023 Julkishallinnon digitaalisia taitoja koskeva 

suunnitelma ja kehys, mukaan lukien 

opetussuunnitelmat, on asetettava saataville ja 

koulutusta järjestettävä julkishallinnon foorumilla. 
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valmiuksien 

kehittäminen 

taitojen ja 

osaamisen kehys 

75 2.3.2.2.i. Valtion ja 

paikallishallinnon 

digitalisaatiota 

koskevien taitojen ja 

valmiuksien 

kehittäminen 

Tavoite Julkishallinnon 

(valtion- ja 

paikallishallinnon

) työntekijät, 

joilla on pitkälle 

viety digitaalinen 

osaaminen, 

mukaan lukien 

verkko-opiskelu 

Ei ole. Luku

määrä 

ei 

tietoj

a 

25160 Q4. 2024 Niiden henkilöiden lukumäärä, jotka ovat 

hankkineet edistykselliset digitaidot. Investointien 

tuloksena on luotu yleisiä ja erikoistuneita 

digitaalisia taitoja, osaamisen kehittämisen 

etenemissuunnitelmia ja opetussuunnitelmien 

sisältöä koskevat kehykset.  digitaaliset taidot ja 

taidot -osio, jossa on osaamiskehyksiä, 

opetussuunnitelmia ja koulutusohjelmia, jotka on 

järjestetty ja jotka toimivat digitaalisessa 

etäopiskeluympäristössä/julkishallinnon 

foorumissa; arvio arviointikeskuksissa päätökseen 

saaneista harjoittelijoista ja tutkinnon suorittaneista 

harjoittelijoista (sertifioinnin kanssa); itsehallitun 

oppimisen käytettävyys 

76 2.3.2.2.i. Valtion ja 

paikallishallinnon 

digitalisaatiota 

koskevien taitojen ja 

valmiuksien 

kehittäminen 

Tavoite Julkishallinnon 

(valtion- ja 

paikallishallinnon

) työntekijät, 

jotka ovat 

kehittäneet 

digitalista 

muutosta 

koskevia taitoja, 

mukaan lukien 

verkko-opiskelu; 

Ei ole. Luku

määrä 

ei 

tietoj

a 

62900 Q3. 2026 Niiden henkilöiden lukumäärä, jotka ovat 

hankkineet edistykselliset digitaidot. Investointien 

tuloksena on luotu yleisiä ja erikoistuneita 

digitaalisia taitoja, osaamisen kehittämisen 

etenemissuunnitelmia ja opetussuunnitelmien 

sisältöä koskevat kehykset.  digitaaliset taidot ja 

taidot -osio, jossa on osaamiskehyksiä, 

opetussuunnitelmia ja koulutusohjelmia, jotka on 

järjestetty ja jotka toimivat digitaalisessa 

etäopiskeluympäristössä/julkishallinnon 

foorumissa; arvio arviointikeskuksissa päätökseen 

saaneista harjoittelijoista ja tutkinnon suorittaneista 

harjoittelijoista (sertifioinnin kanssa); itsehallitun 

oppimisen käytettävyys 
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77 2.3.2.3i.  

Digitaalisen kuilun 

kaventaminen 

sosiaalisesti 

haavoittuvassa 

asemassa olevien 

oppilaiden ja 

oppilaitosten 

kannalta  

Välitavoite

: 

Etäopiskelun 

järjestämistä ja 

toteuttamista 

koskevia 

menettelyjä 

koskevan 

sääntelykehyksen 

voimaantulo 

Etäopiskelu

n 

järjestämist

ä ja 

toteuttamist

a koskevia 

menettelyjä 

koskevan 

sääntelykeh

yksen 

voimaantul

o 

ei 

tietoj

a 

ei 

tietoj

a 

ei 

tietoja 

Q4. 2021  Voimaan tulevat ministerikabinetin asetukset, 

joissa vahvistetaan perusteet ja edellytykset 

etäopiskelun järjestämiselle ja toteuttamiselle sen 

varmistamiseksi, että etäopetus järjestetään ja 

toteutetaan kaikissa Latvian oppilaitoksissa ja 

koulutustasoissa (lukuun ottamatta esikouluja).   
  
Oppilaitoksen on sisällytettävä sisäisiin 

sääntöihinsä puitteet etäopiskelun järjestämistä ja 

toteuttamista varten, mukaan lukien  
 1. menettely, jonka mukaisesti oppilaitoksen on 

määritettävä, onko oppijoilla teknisiä välineitä 

etäopiskelun tarjoamiseen, sekä menettelyt näiden 

teknisten välineiden tarjoamiseksi, jos ne eivät ole 

oppijoiden käytettävissä;  
 2. menettely, jolla kirjataan opiskelijoiden 

etäopiskeluun osallistuminen ja annettujen 

tehtävien suorittaminen;  
 3. tapauksissa, joissa oppijan osallistuminen 

etäopiskeluun ei ole mahdollista tai vaikeutuu 

teknisistä syistä;  
 4. menettelyt, joilla varmistetaan 

turvallisuusvaatimusten noudattaminen 

etäopiskelun aikana, sekä menettelyt, jotka 

koskevat yhteydenpitoa oppijan laillisten edustajien 

kanssa turvallisuus- tai terveysriskien yhteydessä;  
 5 Menettely, jolla oppijat hyödyntävät 

oppilaitosten resursseja ja infrastruktuuria (tilat, 

kirjastot jne.) etäopiskelun osana. 

78 2.3.2.3i.  

Sosiaalisesti 

heikossa asemassa 

olevien ryhmien ja 

oppilaitosten 

digitaalisen kuilun 

kaventaminen  

Tavoite Kohderyhmän 

(oppijat) tieto- ja 

viestintäteknisten 

laitteiden 

yksiköiden 

lukumäärä 

Ei ole. Luku

määrä 

ei 

tietoj

a 

13310 Q4. 2022 Tietokonekirjastosta oppimiseen käytettävissä 

olevien tieto- ja viestintätekniikan laitteiden 

yksiköiden määrä, mikä parantaa 

oppimistehokkuutta ja vähentää eriarvoisuutta. 

Koulujen ”tietokonekirjasto” tarjoaa tietokoneita 

tarvitseville oppilaille ja opettajille mahdollisuuden 

oppia ja opettaa sitä ”luotonottoon” opintojensa 

ajaksi samalla kun kehitetään kestävää järjestelmää, 
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jolla varmistetaan teknologian saatavuus kaikille 

oppilaille ja opettajille kaikkialla Latviassa.     

79 2.3.2.3i.  

Digitaalisen kuilun 

kaventaminen 

sosiaalisesti 

haavoittuvassa 

asemassa olevien 

oppilaiden ja 

oppilaitosten 

kannalta  

Tavoite Kohderyhmän 

(oppijat) tieto- ja 

viestintäteknisten 

laitteiden 

yksiköiden 

lukumäärä 

Ei ole. Luku

määrä 

ei 

tietoj

a 

26620 Q4. 2023 Tietokonekirjastosta oppimiseen käytettävissä 

olevien tieto- ja viestintätekniikan yksiköiden 

määrä, mikä parantaa oppimistehokkuutta ja 

vähentää eriarvoisuutta. Koulujen 

”tietokonekirjasto” tarjoaa tietokoneita tarvitseville 

oppilaille ja opettajille mahdollisuuden oppia ja 

opettaa sitä ”luotonottoon” opintojensa ajaksi 

samalla kun kehitetään kestävää järjestelmää, jolla 

varmistetaan teknologian saatavuus kaikille 

oppilaille ja opettajille kaikkialla Latviassa.     

80 2.4.r.  

Laajakaistainfrastr

uktuurin 

kehittäminen 

Välitavoite

: 

Verkkoon 

liitettyä ja 

automatisoitua 

ajamista 

koskevien 

teknisten 

vaatimusten 

hyväksyminen 

Yhteisten 

teknisten 

vaatimuste

n 

hyväksymi

nen  

ei 

tietoj

a 

ei 

tietoj

a 

ei 

tietoja 

Q4. 2021 1. SJSC ”Latvian valtion radio- ja televisiokeskus” 

määrittää sähköisen viestinnän operaattoreita 

koskevat yhteiset tekniset vaatimukset verkkoon 

liitetyn ja automatisoidun ajokäytävän 

mahdollistamiseksi.  Tässä otetaan huomioon 

toiminnanharjoittajien tarpeet yhteistyössä Viron, 

Liettuan ja Puolan edustajien kanssa verkkoon 

liitetyn ja automatisoidun ajokäytävän kehittämisen 

helpottamiseksi Via Baltica -radalla, kunhan 

yhteiset tekniset vaatimukset on hyväksytty 

hankintakomiteassa.   

81 2.4.r.  

Laajakaistainfrastr

uktuurin 

kehittäminen 

Välitavoite

: 

Yhteisen mallin 

hyväksyminen 

”viimeisen 

kilometrin” 

kehittämiseksi 

Yhteisen 

mallin 

hyväksymi

nen 

”viimeisen 

kilometrin” 

kehittämise

ksi  

ei 

tietoj

a 

ei 

tietoj

a 

ei 

tietoja 

Q4. 2021 1. Tehtyjen tutkimusten perusteella 

liikenneministeriö laatii sähköisen viestinnän alan 

kehittämissuunnitelman, johon sisältyy 

malliluonnos.   
2. Julkisen kuulemisen tulosten perusteella tehdään 

lopullinen päätös mallista, joka hyväksytään ja 

toteutetaan. 
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82 2.4.1.1.i. Via Baltica 

-käytävän 

passiivisen 

infrastruktuurin 

rakentaminen 5G-

kattavuutta varten 

Tavoite Optisten 

verkkojen 

saatavuus Via 

Baltica -radalla 

Ei ole. % 6,27 100 Q4. 2025 Indikaattori mitataan prosenttiosuutena Via Baltica 

-radan kokonaispituudesta. Tiedot on johdettava 

hankkeessa päätökseen saatetuista töistä eli 

asennetun optisen verkon kokonaispituudesta.  

83 2.4.1.2i.  

Laajakaistaverkon 

tai erittäin suuren 

kapasiteetin verkon 

”viimeisen 

kilometrin” 

infrastruktuurin 

kehittäminen 

Tavoite Niiden 

kotitalouksien, 

yritysten, 

koulujen, 

sairaaloiden ja 

muiden julkisten 

rakennusten 

lukumäärä, joilla 

on 

laajakaistaliittymi

ä erittäin suuren 

kapasiteetin 

verkkoon.  

Ei ole. Luku

määrä 

0 1500 Q4. 2025 Indikaattori määritellään niiden kotitalouksien, 

yritysten, koulujen, sairaaloiden ja muiden julkisten 

rakennusten lukumääräksi, joilla on 

laajakaistaliittymiä erittäin suuren kapasiteetin 

verkkoon ja jotka on sertifioitu sähköisen 

viestinnän kauppiaan kanssa tehdyllä sopimuksella, 

joka koskee vähintään 100 Mbit/s:n (erittäin suuren 

kapasiteetin laajakaistaverkko (VHCN)) liittymää ja 

joilla on pääsy tällaiseen palveluun eli mahdollisuus 

tehdä sopimus sähköisen viestinnän kauppiaan 

kanssa ja aloittaa palvelun vastaanottaminen 

ohjeellisen kuukauden kuluessa 

palvelusovelluksesta.    
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C. KOMPONENTTI 3: ERIARVOISUUDEN VÄHENTÄMINEN  

 

Latvian elpymis- ja palautumissuunnitelman tämän komponentin yleisenä tavoitteena on puuttua 
Latvian alueellisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden haasteisiin, joita covid-19-pandemia pahentaa 
entisestään. Komponentin tavoitteena on vähentää eriarvoisuutta luomalla uusia työpaikkoja 

alueille, parantamalla alueellisia yhteyksiä ja laadukkaiden palvelujen saatavuutta, tarjoamalla 
kohtuuhintaisia asuntoja, parantamalla kouluinfrastruktuuria, auttamalla työntekijöitä ja työttömiä 

täydennys- ja uudelleenkouluttautumaan, vahvistamalla sosiaalista turvaverkkoa, lisäämällä 
rakennusten esteettömyyttä vammaisten kannalta ja ottamalla käyttöön uusia 
pitkäaikaishoitopalveluja ikääntyneille. Kaikilla komponenttiin kuuluvilla toimenpiteillä tuetaan 

jompaakumpaa kahdesta pääuudistuksesta, jotka ovat meneillään oleva hallinnon alueellinen 
uudistus ja vähimmäistulouudistus. 

Komponentti tukee puuttumista sosiaalista syrjäytymistä koskeviin maakohtaisiin suosituksiin, 
erityisesti vähimmäistoimeentuloetuuksien, vähimmäisvanhuuseläkkeiden ja vammaisten 
toimeentulotuen riittävyyden parantamista sekä koulutuksen laatua ja tehokkuutta keskittyen 

matalan osaamistason työntekijöihin ja työnhakijoihin (CSR 2, 2019). Komponentti tukee myös 
puuttumista suositukseen investointeihin liittyvän talouspolitiikan kohdistamiseksi kohtuuhintaisten 
asuntojen tarjontaan ottaen huomioon alueelliset erot (CSR 3, 2019). Lopuksi komponentti tukee 

puuttumista suositukseen sosiaalisen turvaverkon vahvistamiseksi ja kriisin työllisyysvaikutusten 
lieventämiseksi muun muassa parantamalla aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä ja taitoja 

(maakohtainen suositus 2, 2020). 

On odotettavissa, että mistään tähän komponenttiin sisältyvien uudistusten ja investointihankkeiden 
täytäntöönpanotoimenpiteistä ei aiheudu asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua 

merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon toimenpiteiden ja hillintävaiheiden 
kuvaus elpymis- ja palautumissuunnitelmassa ”ei merkittävää haittaa” -periaatteesta annetuissa 

teknisissä ohjeissa (2021/C 58/01).   

 

 

C.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

 

Uudistus: 3.1.1.r. Hallinnollis-alueellinen uudistus 

Uudistuksen yleisenä tavoitteena on parantaa Latvian asukkaille tarjottavien palvelujen laatua ja 

paikallista yritysympäristöä vähentämällä hallinnollisten yksiköiden määrää ja lisäämällä palvelujen 
tarjoamisen tehokkuutta ja saatavuutta.  Jäljempänä kuvatut toimet (valtiollisen ja paikallisen 

tieverkon kunnostaminen ja uudistaminen, kuntien ja suunnittelevien alueiden valmiuksien 
kehittäminen tehokkaampien julkisten palvelujen varmistamiseksi, teollisuuspuistojen 
infrastruktuurin kehittäminen, kohtuuhintaiset asunnot, kouluinfrastruktuurin ja koulubussien 

kehittäminen) liittyvät tähän uudistustoimenpiteeseen ja tukevat sitä.  

Toimenpiteessä hyväksytään uusi kuntalaki, jossa tarkistetaan paikallishallinnon toimintoja ja 

tehtäviä. Uudella lailla on varmistettava parempi hallinto kuntatasolla, selkeämpi toimivallan jako 
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päätöksenteon ja toimeenpanovallan välillä sekä kansalaisten osallistumisen lisääminen 
paikallisyhteisöjen päätöksentekoon. 

Yleinen hallinnollis-alueellinen uudistus jatkuu elpymis- ja palautumistukivälineen voimassaoloa 

pidemmälle, mutta tämä nimenomainen uudistus saatetaan päätökseen 31. joulukuuta 2023 
mennessä. 

Investoinnit: 3.1.1.1.i. Alueellisen ja paikallisen tieverkon parantaminen 

Tämän investoinnin yleisenä tavoitteena on kunnostaa ja rakentaa valtion alueellisia ja paikallisia 
teitä liikenneturvallisuuden parantamiseksi, uusien kuntien yhteenliitettävyyden varmistamiseksi 

sekä työpaikkojen ja palvelujen saatavuuden parantamiseksi. 

Investointitoimenpiteessä kunnostetaan 210 kilometriä valtion alueellisia ja paikallisia teitä 

ympäristö- ja aluekehitysministeriön prioriteettiluettelon mukaisesti. Prioriteettiluettelo määritellään 
yhteistyössä suunnittelevien alueiden, Latvian valtion tieverkosta vastaavan tahon ja 
liikenneministeriön kanssa. Oheistoimina hankitaan 7 kaupunki- ja esikaupunkien sähköakkujunaa 

ja 21 vähäpäästöistä ajoneuvoa (sähkölinja-autot ja raitiovaunut) Latvian julkisen liikenteen 
kaluston täydentämiseksi.   

Tärkein investointitoimenpide on pantava täytäntöön viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024, ja 
liitännäistoimenpiteet on saatettava päätökseen viimeistään 31 päivänä elokuuta 2026. 

 

Investoinnit: 3.1.1.2.i. Kuntien valmiuksien parantaminen palvelujen tehokkuuden ja laadun 
parantamiseksi 

Investoinnin yleisenä tavoitteena on parantaa kunnallisten palvelujen laatua ja tehokkuutta 
paikallishallinnon uudelleenjärjestelyn jälkeen. Kuntien valmiuksien ja ammattitaidon parantumisen 
odotetaan mahdollistavan sen, että ne pystyvät palvelemaan kansalaisia paremmin. 

Investointitoimenpiteessä tulee voimaan hallituksen asetus, jossa määritellään kunnallisten 
palvelujen arvioinnin laajuus, tarjotaan metodologista tukea kunnallisen henkilöstön valmiuksien 

kehittämiseen sekä kunnallisten palvelujen suunnitteluun ja tarjoamiseen. Lisäksi toimenpiteessä 
yksilöidään puutteita paikallishallinnon palveluissa ja toimia niiden parantamiseksi. Lisäksi 
toimenpiteellä lisätään kapasiteettia 1 300 työntekijän osalta kunnissa ja suunnittelevilla alueilla 

kohdennetulla koulutuksella, opintokäynneillä, kokemusten vaihdolla, ammatillisen arvioinnin 
avulla ja muilla valmiuksien kehittämistoimenpiteillä. 

Investointi on toteutettava 31 päivään elokuuta 2026 mennessä. 

 

Investoinnit: 3.1.1.3.i. Investoinnit julkiseen infrastruktuuriin teollisuuspuistojen kehittämiseksi 

alueilla 

Tämän investoinnin yleisenä tavoitteena on tukea teollisuusalueiden infrastruktuuria ja houkutella 

Riian ulkopuolisille Latvian alueille sijoittajia ja yrityksiä, jotka auttavat luomaan runsaasti 
lisäarvoa tuottavia ja vientiin suuntautuneita työpaikkoja ja kaventamaan Riian alueen ja muun 
maan välisiä kehityseroja.  
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Toimenpiteessä hyväksytään tukiohjelma teollisuuspuistojen ja -alueiden kehittämiseksi kyseisillä 
alueilla; teollisuuspuistojen kehittämistä koskevat tarjouskilpailut ja hankintasopimukset tietyille 
edunsaajille, jotka ovat laatineet teollisuusalueen tai -puiston kehittämisstrategian tai 

liiketoimintasuunnitelman; vähintään neljän aiesopimuksen tai sopimuksen allekirjoittaminen 
kansainvälisesti tunnustettujen teollisuuspuistojen toiminnanharjoittajien ja/tai mahdollisten 

vuokralaisten kanssa, jotta yksityisen sektorin lisäinvestointien houkuttelevuus/hyödyntäminen olisi 
vähintään 85 700 000 euroa. Lisäksi toimenpiteen tarkoituksena on saattaa päätökseen vähintään 
neljän kansallisesti merkittävän teollisuuspuiston rakentaminen alueilla, mukaan lukien tarvittavien 

yleishyödyllisten yhteyksien rakentaminen (mukaan lukien lämmitys, vesi ja viemäröinti, sähkö), 
teiden uusiminen tai asentaminen teollisuusalueiden läheisyyteen sekä kaupallisiin tarkoituksiin 

tarkoitettujen rakennusten ja niihin liittyvän infrastruktuurin kehittäminen. Toimenpiteen tuloksena 
luodaan vähintään 328 uutta työpaikkaa, joiden keskimääräiset palkat ylittävät kyseisen toimialan 
keskimääräiset palkat. 

Sen varmistamiseksi, että toimenpiteet noudattelevat  ”ei merkittävää haittaa” -periaatteesta 
annettuja teknisiä ohjeita (2021/C58/01), tulevien hankepyyntöjen tehtävänmääritykseen sisältyvistä 

tukikelpoisuuskriteereistä jätetään pois seuraavat toimet: i) toimet, jotka liittyvät fossiilisiin 
polttoaineisiin, mukaan lukien loppupään käyttö21; ii) toimet, jotka kuuluvat EU:n 
päästökauppajärjestelmän piiriin ja joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka 

eivät ole alemmat kuin merkitykselliset vertailuarvot22; iii) toimet, jotka liittyvät kaatopaikkoihin, 
polttolaitoksiin23 ja mekaanisen biologisen käsittelyn laitoksiin24; sekä iv) toimet, joissa jätteen 

pitkäaikainen loppusijoitus voi aiheuttaa haittaa ympäristölle. Tehtävänmäärityksessä edellytetään 
lisäksi, että ainoastaan sellaiset toimet, jotka ovat asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen 
ympäristölainsäädännön mukaisia, voivat tulla valituiksi. 

Investointi on toteutettava 31 päivään elokuuta 2026 mennessä. 

 

Investoinnit: 3.1.1.4.i. Rahoituksen perustaminen matalan vuokran asuntojen rakentamista varten 

Toimenpiteen yleisenä tavoitteena on edistää asuntojen tarjontaa, tarjota kohtuuhintaisia asuntoja, 
edistää työvoiman alueellista liikkuvuutta ja auttaa houkuttelemaan ammattitaitoisia ammattilaisia 

alueille ja pitämään heidät siellä.  

                                                                 
21 Lukuun ottamatta tässä toimenpiteessä hankkeita, joissa on kyse sähkön- ja/tai lämmöntuotannosta, mukaan lukien 

asiaankuuluva kaasua käyttävä siirto- ja jakeluinfrastruktuuri, ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatteesta 

annettujen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III olevat ehdot. 
22 Jos tuetulla toimella saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alemmat kuin 

asiaankuuluvat vertailuarvot, tälle on esitettävä perustelut. Vertailuarvoista, jotka koskevat päästöoikeuksien jakamista 

maksutta päästökauppajärjestelmään kuuluvien toimien osalta, säädetään komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 

2021/447. 
23 Tätä poikkeusta ei sovelleta tässä toimenpiteessä laitoksiin, jotka on yksinomaan tarkoitettu kierrätykseen 

soveltumattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa oleviin laitoksiin, joissa tällä toimenpiteellä lisätään 

energiatehokkuutta, otetaan talteen pakokaasuja varastointia tai käyttöä varten tai materiaalia polttotuhkasta edellyttäen, 

että tällaiset investoinnit tässä toimenpiteessä eivät lisää laitosten jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidennä niiden 

elinkaarta; näyttö annetaan laitostasolla. 
24 Tätä poikkeusta ei sovelleta tässä toimenpiteessä olemassa oleviin mekaanisen biologisen käsittelyn laitoksiin, joissa 

tällä toimenpiteellä lisätään energiatehokkuutta tai uudistetaan erillisten jätteiden kierrätystoimia, kuten biojätteen 

kompostointia ja anaerobista hajottamista, edellyttäen, että tällaiset investo innit tässä toimenpiteessä eivät lisää laitosten 

jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidennä niiden elinkaarta; näyttö annetaan laitostasolla. 
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Toimenpide koostuu vuokrasopimuksia koskevan uuden oikeudellisen kehyksen voimaantulosta, 
jotta voidaan varmistaa oikeudenmukainen tasapaino vuokralaisen ja vuokranantajan etujen välillä 
ja helpottaa vuokrakiistojen ratkaisua; hyväksytään asuntojen kohtuuhintaisuutta koskeva strategia; 

hyväksytään vuokra-asuntoja koskeva asetus, jossa määritellään tuen suuruus, laajuus ja tyyppi sekä 
edunsaajien kriteerit; hankkeiden hyväksyminen vähintään 700 asunnolle ja vähintään 300 asunnon 

rakentaminen elpymis- ja palautumistukivälineen voimassaolon puitteissa. Asunnon keskikoko on 
52,125 m² ja vuokran enimmäismäärä on ohjeellisesti 4,40 euroa/m². Hyväksyttyjen hankkeiden on 
täytettävä korkeat laatuvaatimukset: rakennusten on oltava lähes nollaenergiaa, ja käyttöönoton 

yhteydessä on tehtävä asianmukaiset laatutestit (akustiset mittaukset, rakennusilman 
läpäisevyystesti).  

Investointi on toteutettava 31 päivään elokuuta 2026 mennessä. 

 

Investoinnit: 3.1.1.5.i. Oppilaitosten infrastruktuurin ja laitteiden kehittäminen 

Tämän investointitoimenpiteen yleisenä tavoitteena on parantaa alueellisten koulujen laatua 
kytkemällä investoinnit kouluverkoston optimointiin.  

Toimenpide koostuu sellaisen oikeudellisen kehyksen voimaantulosta, jossa vahvistetaan 
määrälliset ja laadulliset perusteet ylemmän perusasteen ja keskiasteen oppilaitoksille, vähintään 20 
paikallishallintopäätöksen hyväksymisestä koulujen uudelleenorganisoinnista ja koulujen 

infrastruktuurin parantamisesta. Investoinneilla parannetaan koulujen tiloja, kuten 
hygieniavaatimuksia luokkahuoneissa, teknisiä verkkoja (myös ilmanvaihtojärjestelmiä), riittävää ja 

energiatehokasta valaistusta sekä muita ergonomisia ja nykyaikaisia koulutusympäristöratkaisuja. 
Investointeja voidaan myös suunnitella tieto- ja viestintätekniikan sekä STEM-laitteiden 
hankintaan, uusien parannettujen opetussuunnitelmien toteuttamiseen sekä etä- ja verkko-opiskelun 

toteuttamiseen.  

Investointi on toteutettava 31 päivään elokuuta 2026 mennessä. 

 

Investoinnit: 3.1.1.6.i. Päästöttömien ajoneuvojen hankinta kunnallisten toimintojen ja palvelujen 

suorittamista varten 

Tämän investointitoimenpiteen yleisenä tavoitteena on parantaa kuntien toimintoja ja palveluita, 

kun keskiössä on opiskelijoiden liikkuvuus, ja samalla optimoida kouluverkosto. Toissijaisena 
tavoitteena on edistää Latvian julkisen liikenteen ympäristöystävällisyyttä investoimalla 
vähäpäästöisiin ajoneuvoihin.  

Toimenpide koostuu hallituksen asetuksesta, jossa vahvistetaan edellytykset sille, että kunnat saavat 
tukea päästöttömien ajoneuvojen hankintaan, hankintaprosessiin ja 15 vähäpäästöisen ajoneuvon 

(sähkölinja-autojen) toimittamiseen alueiden oppijoiden kuljettamista varten. 

Investointi on toteutettava 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä. 

 

Uudistus: 3.1.2.r. Vähimmäistulouudistusta tukevien sosiaali- ja työvoimapalvelujen saatavuus 
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Uudistuksen yleisenä tavoitteena on vähentää eriarvoisuutta, parantaa sosiaalista turvaverkkoa sekä 
edistää yhteiskuntaan integroitumista ja osallisuutta Latviassa. 

Toimenpide koostuu kahdesta päävaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa hyväksytään suunnitelma 

vähimmäistulotukijärjestelmän parantamiseksi vuosiksi 2022-2024 vähimmäistulon 
laskentamenetelmän vahvistamiseksi; sosiaalista suojelua ja työmarkkinoita koskevien 

suuntaviivojen hyväksyminen vuosiksi 2021-2027 väestön sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi, 
tuloerojen ja köyhyyden vähentämiseksi, saatavilla olevien ja räätälöityjen sosiaalipalvelujen 
kehittämiseksi ja korkean työllisyystason edistämiseksi laadukkaassa työympäristössä; 

sosiaalipalvelujen kehittämissuunnitelman 2021-2023 hyväksyminen yhteisöperustaisten palvelujen 
tarjonnan parantamiseksi; sekä vammaisten yhtäläisten mahdollisuuksien edistämistä vuosina 2021-

2023 koskevan suunnitelman hyväksyminen, jonka tavoitteena on kehittää integroitu 
tukijärjestelmä, joka vastaa vammaisten henkilöiden tarpeita. Toisessa vaiheessa parlamentin 
hyväksymät lainsäädäntömuutokset vähimmäistulotukijärjestelmän parantamiseksi tulevat voimaan, 

mukaan lukien vähimmäistulon vähimmäistaso, joka on vähintään 20 prosenttia mediaanitulosta, ja 
vuotuisen positiivisen indeksointimenettelyn käyttöönotto (vuoden 2023 alusta alkaen). 

Investointi on toteutettava 31 päivään joulukuuta 2021 mennessä. 

 

Investoinnit: 3.1.2.1.i. Toimet, joilla edistetään vammaisten pääsyä julkisiin palveluihin ja 

työllistymismahdollisuuksia 

Tämän investointitoimenpiteen yleisenä tavoitteena on parantaa vammaisten mahdollisuuksia 

käyttää tiloja, työpaikkoja ja palveluja ja edistää siten heidän sosiaalista osallisuuttaan. 

Toimenpiteeseen kuuluu 63 julkisen ja kunnallisen rakennuksen valinta ja niiden jälkiasennus, jotta 
toimintarajoitteiset (visio, kuulo, liikkuvuus ja mielenterveyshäiriöt) pääsevät käyttämään tiloja ja tietoa, 
mukaan lukien visuaalisen tiedon parantaminen, vammaisten henkilöiden evakuointijärjestelmien 
mukauttaminen ja tarjoaminen sekä apuvälineiden, kuten luiskan, hissien, helppoa avautumista ja 
automaattisten ovien asentamista. Lisäksi toimenpiteeseen on sisällyttävä 259 vammaisen (joilla on 
vakavampia vammoja) asunnon valinta, jälkiasennus ja fyysisen esteettömyyden parantaminen, jotta 
parannetaan heidän mahdollisuuksiaan työhön ja palveluihin ja edistetään siten heidän ihmisarvoaan ja 
elämänlaatuaan.  

Investointi on toteutettava 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä.  

Investoinnit: 3.1.2.2.i. Ennustevälineen kehittäminen 

Tämän investointitoimenpiteen yleisenä tavoitteena on parantaa makrotalouden mallintamiskykyä 
sosiaaliturvajärjestelmän pitkän aikavälin kestävyyden arvioimiseksi.   

Toimenpide käsittää tarjouskilpailut ja ekonometristen mallien kehittämisen sekä menetelmän 

sosiaalisen tuen, myös eläkkeiden, pitkän aikavälin ennustamiseksi, tietojärjestelmän teknisten 
eritelmien kehittäminen ja järjestelmän kehityksen seuranta. Lopullisiin suoritteisiin sisältyy 

nykytilannetta koskeva arviointikertomus; matemaattinen malli eläke-ennusteita varten; nykyisen 
ennustevälineen ja sen potentiaalin arviointi; tietojärjestelmän kehittämistä koskevat tekniset 
eritelmät; järjestelmän kehittämisen seuranta koko toimenpiteen ajan. 

Investointi on toteutettava 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä. 
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Investoinnit: 3.1.2.3.i. Pitkäaikaishoitopalvelujen häiriönsietokyky ja jatkuvuus 

Tämän investointitoimenpiteen yleisenä tavoitteena on mahdollistaa siirtyminen laitoshoidosta 
yhteisöperustaisempaan hoitomalliin. 

Toimenpide koostuu uusien pitkäaikaishoitolaitosten vakiomuotoisen rakennussuunnittelun 
kehittämisestä, sosiaaliministeriön ja 18 kunnan välisten sopimusten tekemisestä uusien paikkojen 

perustamiseksi pitkäaikaishoitopalvelujen tarjoamiseksi lähelle perheympäristöä sekä uusien 
pitkäaikaishoitopalvelujen rakentamisesta 852 ikäihmiselle.  Näiden rakennusten rakentamisella 
varmistetaan, että kussakin rakennuksessa on enintään 12 henkilöä, ja jokaiseen rakennukseen 

asennetaan laitteita, laitteita ja kalusteita. Uudella pitkäaikaishoitomallilla on varmistettava 
eläkeikäisten henkilöiden siirtyminen laitoshoidosta perhetyyppisiin hoitomuotoihin. 

Investointi on toteutettava 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä. 

Investoinnit: 3.1.2.4.i. Sosiaalisten ja ammatillisten kuntoutuspalvelujen synerginen kehittäminen 
toimintarajoitteisten selviytymiskyvyn edistämiseksi 

Tämän investointitoimenpiteen yleisenä tavoitteena on parantaa toimintarajoitteisten sosiaalista 
osallisuutta ja kuntoutusta kehittämällä ja soveltamalla yhtenäistä palvelustandardia.  

Toimenpide koostuu sellaisen ammatillisen kuntoutuspalvelun standardin kehittämisestä, 
pilotoinnista ja hyväksymisestä, jolla edistetään fyysisen toimintarajoitteisten henkilöiden uuden 
koulutuksen tai taitojen ylläpitoa, uudistamista ja hankkimista. Toimenpiteellä on myös edistettävä 

infrastruktuurin ja laitteiden parantamista rakennuksissa, joissa palveluja tarjotaan.  

Investointi on toteutettava 30 päivään kesäkuuta 2025 mennessä. 

  
Investoinnit:  3.1.2.5.i. Työttömien, työnhakijoiden ja työttömyysuhan alaisten osallistuminen 

työmarkkinoille 

Tämän investointitoimenpiteen yleisenä tavoitteena on parantaa matalan osaamistason 

työntekijöiden ja työttömien täydennys- ja uudelleenkoulutusta heidän työmahdollisuuksiensa 
parantamiseksi työmarkkinoilla.  

Toimenpiteellä kehitetään uudelleenkoulutus- ja täydennyskoulutustarjonta, jossa keskitytään 

valtion työvoimaviraston asiakkaiden (työttömät, työnhakijat, työttömyysvaarassa olevat) 
digitaalisiin taitoihin, toteutetaan aktiivisia työmarkkinapoliittisia toimenpiteitä, kehitetään 

digitaalisia välineitä taitojen arviointia varten ja parannetaan vähintään 20 450 henkilön osaamista.  
Toimenpiteessä virasto keskittyy perusteellisempaan yksilölliseen lähestymistapaan, joka perustuu 
uudistetun ja mukautetun profilointijärjestelmän tuloksiin. Investoinnilla täydennetään aktiivisen 

työmarkkinapolitiikan toimenpiteitä, jotka on suunniteltu koheesiorahastojen yhteydessä kaudelle 
2021-2027 ja jotka käynnistyvät elpymis- ja palautumissuunnitelman investoinnin päättymisen 

jälkeen. 

Investointi on toteutettava 31 päivään elokuuta 2026 mennessä. 

C.2.  Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja 

aikataulu – rahoitustuki, jota ei makseta takaisin
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Numer

o  

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi)  

Välitavoite/

tavoite  
Nimi  

Laadulliset 

indikaattorit 
(välitavoitteide

n osalta)  

Määrälliset indikaattorit 
(tavoitteiden osalta)  

Alustava 

toteutusaikata

ulu   
Kunkin välitavoitteen ja 

tavoitteen kuvaus   

Mittayks

ikkö  

Perusta

so   

Päämä

ärä   

Vuosi

neljä

nnes  

Vuosi  

84 3.1.1.r. 

Hallinnollis-

alueellinen 

uudistus   

Välitavoite:  Uuden kuntalain 

voimaantulo  

Uuden 

kuntalain 

voimaantulo    

ei tietoja  ei tietoja  ei 

tietoja  

Q4.  2023  Kuntalaki, jossa tarkastellaan 

paikallishallinnon toimintoja ja 

tehtäviä, jotta ne olisivat linjassa 

hallinnollis-alueellisen uudistuksen 

tuloksen kanssa, tulee voimaan 

(korvataan 19 päivänä toukokuuta 

1994 annettu paikallishallintolaki). 

Sillä varmistetaan hallinnon 

parantaminen kuntauudistuksen 

jälkeen, demokratisoitumisen 

edistäminen, päätöksentekovallan 

selkeämpi erottaminen 

toimeenpanovallasta, selkeä 

toimivallan ja tehtävien jako, 

toimivallan keskittämisen 

vähentäminen ja paikallisyhteisön 

osallistumisen lisääminen 

säännöllisesti.  

85 3.1.1.1.i. 

Alueellisen ja 

paikallisen 

tieverkon 

parantaminen  

Tavoite  Kunnostetaan ja 

rakennetaan 

alueellisia ja 

paikallisia teitä, 

jotta 

lääninhallinnot ja 

niiden palvelut ja 

työpaikat olisivat 

turvallisia ja jotta 

ei tietoja  Km  0  70  Q4.  2022  Valtion alue- ja paikallistiet on 

kunnostettu ja rakennettu uudelleen , 

jotta läänien hallintokeskuksiin ja 

niiden palveluihin ja työpaikkoihin 

on esteetön pääsy ja jotta uudet 

kunnat voivat toimia 

täysimääräisesti. 

Tienrakennustöihin sisältyy 

investointeja, joilla parannetaan 
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uudet kunnat 

toimisivat 

täysimääräisesti.  

liikenneturvallisuutta.  

86  3.1.1.1.i. 

Alueellisen ja 

paikallisen 

tieverkon 

parantaminen  

 Tavoite   Kunnostetut ja 

kunnostetut, 

alueelliset ja 

paikalliset tiet, 

jotta 

lääninhallinnot ja 

niiden palvelut ja 

työpaikat ovat 

turvallisia ja jotta 

uudet kunnat 

voivat toimia 

täysimääräisesti  

Ei tietoja   Km   70   210  Q4.   2024   Valtion alue- ja paikallistiet on 

kunnostettu ja rakennettu uudelleen , 

jotta läänien hallintokeskuksiin ja 

niiden palveluihin ja työpaikkoihin 

voidaan päästä turvallisesti ja jotta 

uudet kunnat voivat toimia 

täysimääräisesti. 

Tienrakennustöihin sisältyy 

investointeja, joilla parannetaan 

liikenneturvallisuutta.  

87 3.1.1.1.i. 

Alueellisen ja 

paikallisen 

tieverkon 

parantaminen  

Tavoite  Kaupunki- ja 

esikaupunkisähkö

junien hankinta 

(akkusähköjunat)  

ei tietoja  Lukumää

rä  

0  7  Q3.  2026  Seitsemän päästöttömän 

akkusähköjunan toimitus.  

88 3.1.1.1.i. 

Alueellisen ja 

paikallisen 

tieverkon 

parantaminen  

Tavoite  Sähkökuljetusyks

ikköjen 

lukumäärän 

kasvu Riian 

kaupungissa 

(sähkölinja-autot, 

raitiovaunut)  

ei tietoja  Lukumää

rä   

0 21 Q3.  2026  21 päästöttömän julkisen 

kaupunkiliikenteen yksikön 

(sähkölinja-autot ja raitiovaunut) 

toimitus Riian metropoliverkostoon.   

89 3.1.1.2.i. 

Vahvistetaan 

kuntien 

valmiuksia 

parantaa 

toimintansa 

tehokkuutta ja 

Välitavoite:  Oikeusperusta 

paikallishallinnon 

valmiuksien 

kehittämistä 

koskevan tuen 

täytäntöönpanolle 

on hyväksytty.  

Ministerikabine

tin asetukset on 

hyväksytty  

ei tietoja  ei tietoja  ei 

tietoja  

Q4.  2022  Paikallishallinnon valmiuksien 

kehittämiseen tarkoitetun tuen 

täytäntöönpanoa varten on annettu 

valtioneuvoston asetuksia, joita ovat 

muun muassa seuraavat:    
 a) kuntien kapasiteetin 

kehittämisen kohteen ja parametrien 

määrittely;    
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laatua   b) kunnallisten julkisten palvelujen 

arvioinnit;   
 c) metodologisen tuen antaminen ja 

valmiuksien kehittäminen;   
 d) kunnallisten julkisten palvelujen 

suunnittelu- ja tarjoamistapojen 

pilotointi.  

90 3.1.1.2.i. 

Vahvistetaan 

kuntien 

valmiuksia 

parantaa 

toimintansa 

tehokkuutta ja 

laatua  

Välitavoite:  Paikallishallinno

n julkisten 

palvelujen 

arvioinnin 

loppuun 

saattaminen, 

puutteiden 

tunnistaminen ja 

niiden 

parantamiseksi 

toteutettavat 

toimenpiteet  

Arvioinnin 

loppuun 

saattaminen  

ei tietoja  ei tietoja  ei 

tietoja  

Q4.  2024  Paikallishallinnon julkisten 

palvelujen tarjonnan tehokkuuden 

arvioinnin loppuun saattaminen 

paikallishallinnon valmiuksien 

kehittämistuen täytäntöönpanoa 

koskevien ministerikabinetin 

asetusten säännösten mukaisesti.  

91 3.1.1.2.i. 

Vahvistetaan 

kuntien 

valmiuksia 

parantaa 

toimintansa 

tehokkuutta ja 

laatua  

Tavoite  Koulutettujen 

paikallishallinnon 

työntekijöiden 

määrä 

ei tietoja  Lukumää

rä  

0  750  Q4.  2024  Koulutettujen paikallishallinnon 

työntekijöiden määrä, heidän 

toimintatehokkuutensa 

paraneminen, menetelmätuki 

kunnissa hallinnon alueuudistuksen 

jälkeen.  

Koulutus ja muut valmiuksien 

kehittämistoimenpiteet on toteutettu 

palvelujen ja paikallishallinnon 

valmiuksien arvioinnin perusteella.  

92 3.1.1.2.i. 

Vahvistetaan 

kuntien 

valmiuksia 

parantaa 

toimintansa 

Tavoite  Koulutettujen 

paikallishallinnon 

työntekijöiden 

määrä  

ei tietoja  Lukumää

rä  

750  1300  Q3.  2026  Koulutettujen paikallishallinnon 

työntekijöiden määrä, heidän 

toimintatehokkuutensa 

paraneminen, menetelmätuki 

kunnissa hallinnon alueuudistuksen 
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tehokkuutta ja 

laatua  

jälkeen.  

Koulutus ja muut valmiuksien 

kehittämistoimenpiteet on toteutettu 

palvelujen ja paikallishallinnon 

valmiuksien arvioinnin perusteella.  

93 3.1.1.3.i. 

Investoinnit 

yritysten julkiseen 

infrastruktuuriin 

teollisuuspuistoje

n ja -alueiden 

kehittämiseksi  

 Välitavoite:  Hyväksytään 

tukiohjelma 

teollisuuspuistoje

n ja -alueiden 

kehittämiseksi 

kyseisillä alueilla   

Valtioneuvosto

n asetukset ja 

koordinoitu 

tukiohjelma 

hyväksytty  

 ei tietoja   ei 

tietoja  

 ei 

tietoja  

 Q4.  2022   Valtioneuvoston asetukset, joissa 

vahvistetaan edellytykset ja 

perusteet tuen myöntämiselle 

teollisuusalueille, on laadittu ja 

hyväksytty. 

Tukikelpoisuusperusteilla 

varmistetaan, että valitut hankkeet 

ovat ”ei merkittävää haittaa” -

periaatteesta annettujen teknisten 

ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia, 

käyttämällä poissulkemisluetteloa 

sekä vaatimusta asiaankuuluvan 

EU:n ja kansallisen 

ympäristölainsäädännön 

noudattamisesta. 

94 3.1.1.3.i. 

Investoinnit 

yritysten julkiseen 

infrastruktuuriin 

teollisuuspuistoje

n ja -alueiden 

kehittämiseksi  

Välitavoite:  Alueiden 

teollisuuspuistoje

n kehittämistä 

koskevien 

sopimusten 

tekeminen  

Hankkeiden 

toteuttamista 

koskevien 

sopimusten 

tekeminen  

ei tietoja  ei tietoja  ei 

tietoja  

Q4.  2023  Alueiden teollisuuspuistojen 

kehittämistä koskevien sopimusten 

tekeminen yksityisen sektorin 

tuensaajien kanssa, jotka ovat 

laatineet teollisuusalueen tai -

puiston kehittämisstrategian tai 

liiketoimintasuunnitelman. 

Tukikelpoisuusperusteilla 

varmistetaan, että valitut hankkeet 

ovat ”ei merkittävää haittaa” -

periaatteesta annettujen teknisten 

ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia, 

käyttämällä poissulkemisluetteloa 

sekä vaatimusta asiaankuuluvan 

EU:n ja kansallisen 

ympäristölainsäädännön 
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noudattamisesta. 

95 3.1.1.3.i. 

Investoinnit 

yritysten julkiseen 

infrastruktuuriin 

teollisuuspuistoje

n ja -alueiden 

kehittämiseksi  

Tavoite  Tehdyt 

aiesopimukset/so

pimukset  

ei tietoja  Lukumää

rä  

0  4  Q4.  2025  Vähintään neljän aiesopimuksen tai 

sopimuksen allekirjoittaminen 

kansainvälisesti tunnustettujen 

teollisuuspuistojen 

toiminnanharjoittajien ja/tai 

mahdollisten investoijien kanssa 

houkuttelemalla/toteuttamalla muita 

kuin taloudellisia investointeja 

vähintään 85 741 349 euron arvosta.  

Tukikelpoisuusperusteilla 

varmistetaan, että valitut hankkeet 

ovat ”ei merkittävää haittaa” -

periaatteesta annettujen teknisten 

ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia, 

käyttämällä poissulkemisluetteloa 

sekä vaatimusta asiaankuuluvan 

EU:n ja kansallisen 

ympäristölainsäädännön 

noudattamisesta. 

96 3.1.1.3.i. 

Investoinnit 

yritysten julkiseen 

infrastruktuuriin 

teollisuuspuistoje

n ja -alueiden 

kehittämiseksi  

Tavoite  Teollisuuspuistoj

en/-alueiden 

rakentaminen 

alueilla, joilla 

rakennetaan 

julkista 

infrastruktuuria, 

on saatettu 

päätökseen.  

ei tietoja  Lukumää

rä  

0  4  Q4.  2025  Vähintään neljän kansallisen 

teollisuuspuiston/alueellisen alueen 

rakentaminen, mukaan lukien 

tarvittavien teollisuusyhteyksien 

rakentaminen ja niihin liittyvän 

kapasiteetin lisääminen (mukaan 

lukien lämmitys, vesi ja 

viemäröinti, sähkö), liittymäteiden 

uudistaminen tai asentaminen 

teollisuusalueiden lähellä sekä 

kaupallisiin tarkoituksiin 

tarkoitettujen rakennusten ja niihin 

liittyvän infrastruktuurin 

kehittäminen.  

97 3.1.1.3.i. 

Investoinnit 

Tavoite Uusien 

työpaikkojen 

ei tietoja Lukumää 0 328 Q3. 2026 Toimitetaan luettelo puistojen 

toiminnanharjoittajien tai 
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yritysten julkiseen 

infrastruktuuriin 

teollisuuspuistoje

n ja -alueiden 

kehittämiseksi 

 

luominen 

teollisuuspuistoih

in, joiden 

keskipalkat ovat 

kyseisen 

toimialan 

keskipalkan 

yläpuolella 

rä  yksityisten investoijien luomista 

työpaikoista ja palkoista ja 

vahvistetaan siten sellaisten uusien 

työpaikkojen luominen, joiden 

palkat ylittävät asianomaisen 

talouden alan keskipalkat. 

98 3.1.1.4.i. 

Rahoituksen 

perustaminen 

matalan vuokran 

asuntojen 

rakentamista 

varten  

Välitavoite:  Vuokralaisten ja 

vuokranantajien 

oikeuksien 

tasapainottamista 

koskevan lain 

voimaantulo  

Asuntoja 

koskevan 

vuokralain 

voimaantulo  

ei tietoja  ei tietoja  ei 

tietoja  

Q2.  2021  Vuokrasopimuksia koskevan uuden 

oikeudellisen kehyksen 

voimaantulo, jotta voidaan 

varmistaa oikeudenmukainen 

tasapaino vuokralaisen ja 

vuokranantajan etujen välillä ja 

nopeuttaa vuokra-aikaa koskevien 

riitojen ratkaisua ja 

vuokrasopimusten tekemistä, mikä 

on erityisen tärkeää vuokra-

asuntojen rakentamisen 

edistämiseksi ja siten asuntojen 

kohtuuhintaisuuden 

helpottamiseksi.   

99 3.1.1.4.i. 

Rahoituksen 

perustaminen 

matalan vuokran 

asuntojen 

rakentamista 

varten  

Välitavoite:  Hyväksytään 

asuntojen 

kohtuuhintaisuutt

a koskeva 

strategia 

Hallitus on 

hyväksynyt 

asuntojen 

kohtuuhintaisuu

tta koskevan 

strategian  

ei tietoja  ei tietoja  ei 

tietoja  

Q2.  2022  Asuntojen kohtuuhintaisuutta 

koskeva strategia sisältää 

toimintaohjeita, toimintapoliittisia 

indikaattoreita ja erilaisia toimia, 

joilla edistetään asuntojen 

saatavuutta, tarjotaan ratkaisuja 

asuntojen kohtuuhintaisuutta 

koskevan tuen tarjoamiseksi 

erityyppisille kotitalouksille ja 

tulotasoille, mukaan lukien kaikkein 

alimman tulotason kotitaloudet. 

Lisäksi tukimekanismeilla ja 

säännöksillä edistetään sekä 

nykyisen asuntokannan korjaamista 

että uuden asuntorahaston 
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kehittämistä. 

100 3.1.1.4.i. 

Rahoituksen 

perustaminen 

matalan vuokran 

asuntojen 

rakentamista 

varten  

Välitavoite:  Valtioneuvoston 

asetus matalan 

vuokran 

asuntojen 

rakentamisesta  

Matalan 

vuokran 

asuntojen 

rakentamista 

koskevan 

hallituksen 

asetuksen 

voimaantulo  

ei tietoja  ei tietoja  ei 

tietoja  

Q3.  2022  Ministerikabinetin asetus matalan 

vuokran asuntojen rakentamisesta 

on tullut voimaan, jotta voidaan 

määritellä tuen koko, soveltamisala 

ja tyyppi sekä edunsaajia koskevat 

kriteerit.  

101 3.1.1.4.i. 

Rahoituksen 

perustaminen 

matalan vuokran 

asuntojen 

rakentamista 

varten  

Tavoite  Hyväksyttyihin 

hankkeisiin 

kuuluvien 

asuntojen 

lukumäärä  

Ei ole.  Lukumää

rä  

0  300  Q4.  2024  Rahoituksen on oltava kansallisen 

kehityslaitoksen Altumin 

hyväksymä vähintään 300 asunnon 

hankkeiden osalta.  
 Osana hyväksyttyjä hankkeita 

asuntojen vuokra on alhainen 

(ohjeellisesti 4,40 euroa/m²). 

Hyväksyttyjen hankkeiden on 

täytettävä korkeat laatuvaatimukset: 

1) rakennuksen on oltava lähes 

nollaenergiarakennus; 2) 

asianmukaiset laatutestit (akustiset 

mittaukset, rakennusilman 

läpäisevyystesti) on suoritettava 

käyttöönottohetkellä.  

102 3.1.1.4.i. 

Rahoituksen 

perustaminen 

matalan vuokran 

asuntojen 

rakentamista 

varten  

Tavoite  Hyväksyttyihin 

hankkeisiin 

kuuluvien 

asuntojen 

lukumäärä  

Ei ole.  Lukumää

rä  

300  700  Q3.  2026  Rahoituksen on oltava kansallisen 

kehityslaitoksen Altumin 

hyväksymä vähintään 700 asunnon 

hankkeiden osalta.   
 Osana hyväksyttyjä hankkeita 

asuntojen vuokra on alhainen 

(ohjeellisesti 4,40 euroa/m²). 

Hyväksyttyjen hankkeiden on 

täytettävä korkeat laatuvaatimukset: 

1) rakennuksen on oltava lähes 

nollaenergiarakennus; 2) 

asianmukaiset laatutestit (akustiset 
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mittaukset, rakennusilman 

läpäisevyystesti) on suoritettava 

käyttöönottohetkellä. 

103 3.1.1.4.i. 

Rahoituksen 

perustaminen 

matalan vuokran 

asuntojen 

rakentamista 

varten  

Tavoite  Rakennettujen 

asuntojen 

lukumäärä  

Ei ole.  Lukumää

rä  

0  300  Q3.  2026  Päätökseen saatetut hankkeet, joihin 

sisältyy 300 asuntoa, jotka on 

rakennettu ja toimitettu seuraavien 

eritelmien mukaisesti:  1) 

rakennuksen on oltava lähes 

nollaenergiarakennus; 2) 

asianmukaiset laatutestit (akustiset 

mittaukset, rakennusilman 

läpäisevyystesti) on tehtävä 

käyttöönottohetkellä. 

104 3.1.1.5.i. 

Oppilaitosten 

infrastruktuurin 

kehittäminen ja 

varustaminen  

Välitavoite:  Hyväksyttyjen 

laadullisten ja 

määrällisten 

perusteiden 

määrittely  

Oikeudellinen 

kehys on tullut 

voimaan  

ei tietoja  ei tietoja  ei 

tietoja  

Q4.  2021  Voimaan tulee hallituksen 

hyväksymä oikeudellinen kehys, 

jolla edistetään korkealaatuisen 

koulutuksen tarjoamista edistämällä 

kattavaa koulutustarjontaa 

alueellisella tasolla sekä luomalla 

väestötilanteen mukainen ylemmän 

perusasteen ja keskiasteen 

oppilaitosten verkosto. 

Oikeudellisessa kehyksessä 

vahvistetaan laadulliset ja 

määrälliset vähimmäiskriteerit 

(kuten oppijoiden vähimmäismäärä, 

infrastruktuurin saatavuus jne.) 

ylemmän perusasteen ja keskiasteen 

oppilaitoksia varten. 

105 3.1.1.5.i. 

Oppilaitosten 

infrastruktuurin 

kehittäminen ja 

varustaminen  

Välitavoite:   

Kunnanvaltuustoj

en tekemät 

päätökset 

vähintään 20  

ylemmän 

perusasteen ja 

Kunnanvaltuust

ojen päätösten 

hyväksyminen  

ei tietoja  ei tietoja  ei 

tietoja  

Q2.  2022  Uudelleenorganisointipäätökset 

(sulautumat, muutokset 

koulutustasolla) vähintään 20 

ylemmän perusasteen ja keskiasteen 

oppilaitoksessa on hyväksytty 

paikallishallinnossa.  
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keskiasteen 

oppilaitoksen 

uudelleenjärjestel

ystä.  

106 3.1.1.5.i. 

Oppilaitosten 

infrastruktuurin 

kehittäminen ja 

varustaminen  

Tavoite  Oppilaitosten 

infrastruktuurin 

kehittäminen ja 

varustaminen  

Ei sovelleta  Lukumää

rä  

0  20  Q3.  2026  Paikallishallinnon perustamien 20 

yleissivistävän oppilaitoksen 

infrastruktuurin parantaminen 

seuraavien eritelmien mukaisesti: 

investointeja voidaan tehdä 

oppilaitosten fyysisen ympäristön 

parantamiseen – 

hygieniavaatimukset täyttäviin 

luokkahuoneisiin, 

insinööriverkkojen (myös 

ilmanvaihtojärjestelmien) 

jälleenrakentamiseen, riittävän ja 

energiatehokkaan valaistuksen 

varmistamiseen sekä muihin 

ergonomisiin ja nykyaikaisiin 

koulutusympäristöratkaisuihin. 

Näitä elpymis- ja 

palautumistukivälineen mukaisia 

koulujen infrastruktuuri-

investointeja voidaan myös käyttää 

tieto- ja viestintätekniikan sekä 

STEM-laitteiden hankintaan, uusien 

parannettujen opetussuunnitelmien 

toteuttamiseen sekä etä- ja verkko-

opiskelun toteuttamiseen.  

107 3.1.1.6.i. 

Päästöttömien 

ajoneuvojen 

hankinta 

kunnallisten 

toimintojen ja 

palvelujen 

suorittamista 

Välitavoite:  Paikallishallinno

n tehtävien 

hoitamiseksi ja 

liikennevälineide

n hankkimiseksi 

julkisten 

palvelujen 

tarjoamista varten 

Hallituksen 

asetuksen 

voimaantulo 

ei tietoja  ei tietoja  ei 

tietoja  

Q4.  2022  Paikallishallinnon tehtävien 

suorittamista ja julkisten palvelujen 

tarjoamiseen tarkoitettujen 

sähköisten kuljetusajoneuvojen 

hankintaa koskevien 

täytäntöönpanoedellytysten 

vahvistamisesta annettujen 

valtioneuvoston asetusten 
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varten  on hyväksytty 

tukiohjelma.  

voimaantulo  

108 3.1.1.6.i. 

Päästöttömien 

ajoneuvojen 

hankinta 

kunnallisten 

toimintojen ja 

palvelujen 

suorittamista 

varten  

Tavoite Rahoituksen 

määrä 

sopimuksissa, 

jotka on tehty 

sähkölinja-

autojen 

hankkimiseksi 

kunnallisten 

toimintojen ja 

julkisten 

palvelujen 

suorittamista 

varten  

Ei sovelleta  Määrä 

euroina 

0 9 500 

000  

Q4.  2024  Sopimusten tekeminen sähkölinja-

autojen hankkimiseksi kunnallisten 

toimintojen ja julkisten palvelujen 

suorittamista varten yhteensä 

vähintään 9 500 000 euron arvosta. 

109 3.1.1.6.i. 

Päästöttömien 

ajoneuvojen 

hankinta 

kunnallisten 

toimintojen ja 

palvelujen 

suorittamista 

varten  

Tavoite  Hankittujen 

sähköisten 

koulubussien 

lukumäärä  

ei tietoja  Lukumää

rä  

0  15  Q4.  2025  15 sähköisen koulubussin 

toimittaminen kuntiin oppijoiden 

kunnalliseen liikenteeseen.  

110 3.1.2 

Vähimmäistulouu

distusta tukevien 

sosiaali- ja 

työvoimapalveluje

n saatavuus  

Välitavoite:  Vähimmäistoime

entulotukijärjeste

lmän 

edelleenkehittämi

stä koskevan 

strategisen 

kehyksen 

hyväksyminen    

Ministerikabine

tti on 

hyväksynyt 

vähimmäistulot

ukijärjestelmän 

edelleenkehittä

mistä koskevan 

strategisen 

kehyksen.  

ei tietoja  ei tietoja  ei 

tietoja  

Q4.  2021  Ministerikabinetin on laadittava ja 

hyväksyttävä 

vähimmäistoimeentulotukijärjestel

män edelleenkehittämistä koskeva 

strateginen kehys, johon on 

sisällyttävä vähintään seuraavat:   
 — Suunnitelma 

vähimmäistulotukijärjestelmän 

parantamiseksi vuosiksi 2022-2024 

vähimmäistulon 

laskentamenetelmän 

vahvistamiseksi;   
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 — Sosiaalista suojelua ja 

työmarkkinoita koskevat 

suuntaviivat 2021; — 2027, jotta 

voidaan edistää väestön sosiaalista 

osallisuutta, vähentää tuloeroja ja 

köyhyyttä, kehittää helposti 

saatavilla olevia ja räätälöityjä 

sosiaalipalveluja ja edistää korkeaa 

työllisyysastetta laadukkaassa 

työympäristössä;   
 — Sosiaalipalvelujen 

kehittämissuunnitelma 2021; — 

2023, jonka tavoitteena on parantaa 

yhteisöperustaisten palvelujen 

tarjontaa;   
   — Vammaisten yhtäläisten 

mahdollisuuksien edistämistä 

koskeva suunnitelma 2021-2023, 

jonka tavoitteena on kehittää 

vammaisten tarpeita vastaava 

integroitu tukijärjestelmä  

111 3.1.2 

Vähimmäistulouu

distusta tukevien 

sosiaali- ja 

työvoimapalveluje

n saatavuus   

Välitavoite:  Vähimmäistoime

entulotukijärjeste

lmän 

parantamista 

koskevien 

lainsäädäntömuut

osten 

voimaantulo  

Vähimmäistoim

eentulotukijärje

stelmän 

parantamista 

koskevien 

lainsäädäntömu

utosten 

voimaantulo  

ei tietoja  ei tietoja  ei 

tietoja  

Q1.  2023  Vähimmäistoimeentulotukijärjestel

män parantamista koskevien 

lainsäädäntömuutosten 

voimaantulo, kun muutokset ovat 

seuraavat:   
   — Vähimmäistulorajan alaraja on 

vähintään 20 prosenttia 

mediaanitulosta;   
   — Menettely 

vähimmäistulorajojen 

tarkistamiseksi vuosittain (vuodesta 

2023 alkaen) mediaanitulon 

muutosten perusteella ja sen 

varmistamiseksi, että 

vähimmäistulorajoja ei muuteta 

mediaanitulojen vähetessä.  
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112 3.1.2.1.i. Toimet, 

joilla edistetään 

vammaisten 

pääsyä julkisiin 

palveluihin ja 

työllistymismahdo

llisuuksia  

Välitavoite:  Niiden valtion- ja 

paikallishallinnon 

rakennusten 

valinta, joihin on 

tehtävä 

ympäristömukaut

uksia  

Luettelon 

hyväksyminen 

63 valitusta 

julkisten ja 

paikallisten 

viranomaisten 

rakennuksesta, 

joihin tehdään 

investointeja 

ympäristön 

mukauttamisek

si  

ei tietoja  ei tietoja  ei 

tietoja  

Q1.  2022  Rakennuksia valitaan ympäristön 

esteettömyyttä koskevien 

toimenpiteiden toteuttamiseksi 63 

valtion ja paikallishallinnon 

rakennuksessa, jotka tarjoavat 

sosiaalialan julkisia palveluja tai 

kunnallisia sosiaalipalveluita (nämä 

rakennukset on jo sisällytettävä 

ministerikabinetin määräyksiin). 

Investointi sisältää toimenpiteitä, 

joilla toteutetaan 

vähimmäisesteettömyysnormi: 

varmistetaan pääsy tiloihin ja tiedon 

saanti toimintarajoitteisille 

henkilöille (näkyvyys, kuulo, 

liikkuvuus ja mielenterveyshäiriöt), 

mukaan lukien visuaalisen tiedon 

parantaminen, vammaisille 

tarkoitettujen 

evakuointijärjestelmien 

mukauttaminen ja tarjoaminen sekä 

luiskien, hissien, helposti 

avautuvien ovien tai automaattisten 

ovien asentaminen jne.  

113 3.1.2.1.i. Toimet, 

joilla edistetään 

vammaisten 

pääsyä julkisiin 

palveluihin ja 

työllistymismahdo

llisuuksia  

Välitavoite:  Hankintasopimus

ten tekeminen 

julkisten tilojen 

saatavuuden 

varmistamiseksi 

julkisten ja 

paikallisten 

viranomaisten 

rakennuksissa  

Urakkasopimus

ten tekeminen 

rakennusurakoi

den 

käynnistämisek

si esivalinnassa 

valituissa 63 

julkisessa ja 

paikallisessa 

rakennuksessa, 

jotka koskevat 

pääsyä julkisiin 

tiloihin.  

ei tietoja  ei tietoja  ei 

tietoja  

Q4.  2022  Asianomaisten julkisten ja 

paikallisten viranomaisten on 

tehtävä rakennusurakoita koskevia 

sopimuksia sen varmistamiseksi, 

että 63 julkisessa ja kunnallisessa 

rakennuksessa, joissa palveluja 

tarjotaan sosiaalisen syrjäytymisen 

vaarassa oleville ryhmille, 

vammaiset henkilöt mukaan 

luettuina, on mahdollisuus käyttää 

tiloja.   

Sopimuksia myönnetään, jotta 

voidaan toteuttaa 
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vähimmäisesteettömyysnormi: 

esteettömyysosatekijät, jotka ovat 

tarpeen kussakin rakennuksessa, 

mukaan lukien toimenpiteet, joilla 

varmistetaan toimintarajoitteisten 

henkilöiden pääsy tiloihin ja 

tietoihin (näkyvyys, kuulo, 

liikkuvuus ja mielenterveyshäiriöt), 

mukaan lukien visuaalisen tiedon 

parantaminen, vammaisten 

henkilöiden evakuointijärjestelmien 

mukauttaminen ja tarjoaminen 

asentamalla luiskat, hissit, helposti 

avautuvat tai automaattiset ovet jne. 

114 3.1.2.1.i. Toimet, 

joilla edistetään 

vammaisten 

pääsyä julkisiin 

palveluihin ja 

työllistymismahdo

llisuuksia  

Tavoite  Rakennustöiden 

loppuun 

saattaminen, jotta 

varmistetaan 

pääsy julkisiin 

laitoksiin valtion 

ja 

paikallishallinnon 

rakennuksissa  

ei tietoja  Rakennuk

set  

0  63  Q4.  2024  63 valtion- ja paikallishallinnon 

rakennuksen rakennustyöt, jotka 

tarjoavat palveluja sosiaalisen 

syrjäytymisen vaarassa oleville 

ryhmille, vammaiset henkilöt 

mukaan luettuina, ja allekirjoitettu 

luovutusasiakirja.  Toimenpide 

sisältää 

vähimmäisesteettömyysnormin 

toteuttamisen: toimintarajoitteisten 

henkilöiden pääsy julkisiin tiloihin 

ja tiedonsaantiin (näkyvyys, kuulo, 

liikkuvuus ja mielenterveyshäiriöt), 

visuaalisen tiedon parantaminen, 

vammaisille henkilöille 

tarkoitettujen 

evakuointijärjestelmien 

mukauttaminen ja tarjoaminen, 

luiskat, polkimet, nostolaitteet, 

helposti avautuvat tai automaattiset 

ovet jne.          

115 3.1.2.1.i. Toimet, 

joilla edistetään 

Välitavoite:  Asunnon fyysisen 

saatavuuden 

Luettelon 

hyväksyminen 

ei tietoja  ei tietoja  ei Q3.  2022  Hyväksytään hyvinvointiministeriön  

luettelo 259 vakavasti vammaisesta 
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vammaisten 

pääsyä julkisiin 

palveluihin ja 

työllistymismahdo

llisuuksia  

parantamiseen 

tähtäävän 

erityisen 

kohderyhmän 

valinta  

valituista 259 

vammaisesta 

henkilöstä, 

joiden on 

mukautettava 

henkilökohtaist

a asuntoaan.  

tietoja  ryhmään ja liikuntarajoitteisesta 

henkilöstä, jotka saavat tukea 

asiaankuuluvilta viranomaisilta 

yksilöllisen asumisen 

mukauttamiseen (1 valittu henkilö 

asuntoa kohden).  

116 3.1.2.1.i. Toimet, 

joilla edistetään 

vammaisten 

pääsyä julkisiin 

palveluihin ja 

työllistymismahdo

llisuuksia  

Välitavoite:  Urakkasopimuste

n tekeminen 

vammaisten 

asumisen 

mukauttamiseksi  

Urakkasopimus

ten tekeminen    

ei tietoja  ei tietoja  ei 

tietoja  

Q3.  2023  Tehdään urakkasopimuksia 259 

vammaisen asunnon 

mukauttamiseksi, jotta varmistetaan 

vammaisten ja toiminnallisesti 

vammaisten henkilöiden 

mahdollisuus saada työpaikka ja 

käyttää palveluja ja edistetään siten 

ihmisoikeuksia ja elämänlaatua. 

Rakennusurakoita koskevia 

sopimuksia on tehty sellaisten 

ympäristöystävällisyyden 

osatekijöiden tarjoamisesta, jotka 

ovat tarpeen kohderyhmän 

henkilöiden kannalta, ja niissä 

määrätään ympäristön 

sopeuttamistoimenpiteistä 

(ramppien ja hissien perustaminen, 

asuinalueiden ja yleisten tilojen 

mukauttaminen jne.) 259 henkilön 

asunnoissa (yksi henkilö = 

yksittäinen asunto).  

117 3.1.2.1.i. Toimet, 

joilla edistetään 

vammaisten 

pääsyä julkisiin 

palveluihin ja 

työllistymismahdo

llisuuksia  

Tavoite  Vammaisten 

henkilöiden 

asuinympäristön 

esteettömyyden 

varmistaminen  

ei tietoja  Henkilöt  0  259  Q4.  2024  259 asunnon rakennustyöt tehty ja 

luovutusasiakirjat allekirjoitettu. 

Toimenpiteen on sisällettävä 

vammaisten asuntojen 

mukauttaminen ja 

vähimmäisesteettömyysnormin 

varmistaminen: työllistyminen ja 

palvelut vammaisille ja 

toimintarajoitteisille edistäen 
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samalla ihmisoikeuksia ja 

elämänlaatua, mukaan lukien 

ympäristön sopeuttamistoimet 

(ramppien ja hissien rakentaminen, 

asuinalueiden ja yleisten alueiden 

mukauttaminen jne.) 259 henkilön 

osalta (yksi henkilö = 

henkilökohtainen asunto). 

118 3.1.2.2.i. 

Ennustevälineen 

kehittäminen  

Välitavoite:  Sopimuksen 

tekeminen 

ennustemallin 

algoritmien 

kehittämisestä, 

tietojärjestelmän 

teknisten 

eritelmien 

kehittämisestä ja 

järjestelmän 

kehittämisen 

valvonnasta  

Teknisten 

eritelmien 

laatiminen ja 

sopimuksen 

tekeminen 

konsulttipalvelu

sta, johon 

osallistuu 

latvialaisia ja 

ulkomaisia 

ekonometrisen 

ja 

matemaattisen 

mallintamisen 

asiantuntijoita  

ei tietoja  ei tietoja  ei 

tietoja  

Q2.  2022  Tarjouskilpailun perusteella tehtävä 

sopimus, jotta  

- kehitetään ekonometrisiä malleja 

ja menetelmiä sosiaalisen tuen, 

myös eläkkeiden, pitkän aikavälin 

ennustamista varten,   

- laaditaan tietojärjestelmän 

kehittämistä koskevia teknisiä 

eritelmiä   

- seurataan järjestelmän kehitystä.    
 Tehtyyn sopimukseen on 

sisällyttävä seuraavien suoritteiden 

aikataulu:   
 — Nykytilannetta koskeva 

arviointikertomus;   
 — Matemaattinen malli eläke-

ennusteita varten;   
 — Nykyisen ennustevälineen ja sen 

potentiaalin arviointi;   
 — Tietojärjestelmän kehittämistä 

koskevat tekniset eritelmät;   
 — Tietojärjestelmän kehittämisen 

seuranta koko hankkeen ajan.  

119 3.1.2.2.i. 

Ennustevälineen 

Välitavoite:  Teknisten 

eritelmien 

päätökseen 

Hyvinvointimin

isteriön 

hyväksymät 

ei tietoja  ei tietoja  ei 

tietoja  

Q2.  2023  Teknisten eritelmien päätökseen 

saattaminen uutta sosiaaliturvan 

ennustevälinettä koskevaa 
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kehittäminen  saattaminen 

sosiaaliturvan 

ennustevälinettä 

koskevaa 

tietojärjestelmää 

varten.  

tekniset 

eritelmät, jotka 

ovat valmiita 

toimitettavaksi 

tietojärjestelmä

n kehittäjälle  

tietojärjestelmää varten. Teknisten 

eritelmien on sisällettävä seuraavaa:   
 — Arviointiraportti nykyisestä 

ennakointivälineestä ja sen 

vaihtoehdoista ja suosituksis ta 

uuden ennustevälineen 

kehittämiseksi;   
 — Järjestelmän kehittämistä 

koskevat tekniset eritelmät 

(tekniseen eritelmään on sisällyttävä 

myös vaatimus Agile-menetelmän 

soveltamisesta järjestelmän 

kehitysvaiheissa).  

120 3.1.2.2.i. 

Ennustevälineen 

kehittäminen  

Välitavoite:  Ennustevälineen 

kehittäminen   

Sosiaaliturvajär

jestelmän 

pitkän aikavälin 

ennusteita 

varten kehitetty 

ennusteväline  

ei tietoja  ei tietoja  ei 

tietoja  

Q4.  2024  Sosiaaliministeriön ja 

ohjelmistokehittäjän välinen 

luovutussopimus allekirjoitetaan, 

jotta voidaan kehittää 

sosiaaliturvajärjestelmän pitkän 

aikavälin ennusteiden 

ennakointiväline, jolla   
 — tarjotaan mahdollisuus käyttää 

demografisia näkökohtia ja ottaa ne 

paremmin huomioon ennusteissa, 

mikä johtaa nopeampaan ja 

täsmällisempään ennustetulokseen;   
 — vahvistetaan hallinnollisia 

valmiuksia sosiaaliturvan alalla;    
 — tarjotaan mahdollisuus tehdä 

yksityiskohtaisempi valikoima 

oletuksia aiemmin käytettyyn 

malliin verrattuna;   
 — mahdollistetaan mallintamisen 

käyttö muualla (esim. Eurostat), 

mukaan lukien demografiset ja 

työmarkkinoita koskevat 

indikaattorit.   
 Työkalun hallinnoijalle ja 

käyttäjille on laadittu kaksi 
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käsikirjaa.  

121 3.1.2.3.i. 

Pitkäaikaishoitop

alvelujen 

häiriönsietokyky 

ja jatkuvuus   

Välitavoite:  Vakiomuotoisen 

rakennesuunnittel

un kehittäminen   

Pitkän 

aikavälin 

hoitopalvelujen 

tarjoamiseksi 

perheympäristö

n läheisyydessä 

kehitetyn 

suunnittelutehtä

vän ja 

vakiomuotoisen 

rakennussuunni

tteluhankkeen 

vaatimukset  

ei tietoja  ei tietoja  ei 

tietoja  

Q3.  2022  Hyvinvointiministeriö on 

hyväksynyt vakiomuotoisen 

rakennussuunnitelman sellaisten 

rakennusten rakentamiseksi, jotka 

ovat välttämättömiä 

perheympäristöä lähellä olevien 

pitkäaikaishoitopalvelujen 

tarjoamiseksi.   

Rakennushanke on tarkoitettu 

erittäin energiatehokkaiden 

rakennusten rakentamiseen (lähes 

nollaenergiarakennuksiin).   

 

Kunnilla on oltava käytössään 

vakiomuotoinen rakennushanke, 

joka on jo valmis, mikä vähentää 

hankkeen kustannuksia;    
Hankkeiden täytäntöönpanon 

yksinkertaistamisella kunnissa 

vähennetään hankkeiden 

täytäntöönpanon viivästymisriskejä. 

122 3.1.2.3.i. 

Pitkäaikaishoitop

alvelujen 

häiriönsietokyky 

ja jatkuvuus   

Tavoite  Hankkeiden 

toteuttamista 

koskevien 

sopimusten 

tekeminen 

paikallishallinnon 

kanssa  

ei tietoja  Sopimust

en 

lukumäär

ä  

0  18  Q2.  2023  Varainhoidosta ja sopimuksista 

vastaava keskusvirasto ja 18 kuntaa 

ovat tehneet sopimuksia uusien 

paikkojen perustamisesta 

pitkäaikaishoitopalvelujen 

tarjoamiseksi lähelle 

perheympäristöä.  

123 3.1.2.3.i. 

Pitkäaikaishoitop

alvelujen 

häiriönsietokyky 

Tavoite Uusien paikkojen 

tarjoaminen 

pitkäaikaishoitop

alveluille 

Ei sovelleta  Paikkojen 

lukumäär

ä  

0  852  Q4.  2024  Luodaan uusia paikkoja 

perheympäristöä lähellä olevien 

pitkäaikaishoitopalvelujen 

tarjoamiseksi 852 eläkeiässä 
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ja jatkuvuus  perheympäristöje

n lähellä 852 

ikäihmiselle.  

olevalle henkilölle.   

Näiden rakennusten rakentamisella 

on varmistettava, että:   
 — Enintään 12 henkilöä rakennusta 

kohti (eli 12 (palvelutilojen määrä 

rakennusta kohti) x 71 (yhteensä 

rakennettujen rakennusten määrä) = 

852 (uusien palvelujen 

kokonaismäärä);   
 — Kukin rakennus on varustettu 

vähintään ennalta määritellyin 

vähimmäisvarustein;   
 — Eläkeikäisten henkilöiden 

laitoshoidosta ollaan siirtymässä 

perheystävälliseen hoitoon.  

124 3.1.2.4.i. 

Sosiaalisten ja 

ammatillisten 

kuntoutuspalveluj

en synerginen 

kehittäminen 

toimintarajoitteist

en 

selviytymiskyvyn 

edistämiseksi  

Välitavoite:  Hyväksytyn 

ammatillisen 

kuntoutuspalvelu

n kuvaus  

Ammatillista 

kuntoutuspalvel

ua koskevan 

standardin 

kuvauksen 

hyväksyminen    

ei tietoja  ei tietoja  ei 

tietoja  

Q1.  2023  Sosiaalisen integraation viraston 

neuvoa-antava toimikunta on 

hyväksynyt kuvauksen 

ammatillisesta kuntoutuspalvelusta, 

jota se koordinoi ja jolla edistetään 

mahdollisimman pian uuden 

koulutuksen tai taitojen ylläpitoa, 

uudistamista ja hankkimista 

uudelleen työllistymistä varten ja 

edistetään siten asiakkaiden 

turvallisuutta.  

125 3.1.2.4.i. 

Sosiaalisten ja 

ammatillisten 

kuntoutuspalveluj

en synerginen 

kehittäminen 

toimintarajoitteist

en 

selviytymiskyvyn 

Välitavoite:  Rakennusinfrastr

uktuurin 

mukauttaminen, 

mukaan lukien 

ympäristön 

esteettömyyden 

ja 

energiatehokkuud

en edistäminen 

sekä teknisten ja 

Mukautukset 

kahdessa 

rakennuksessa, 

joissa 

infrastruktuuria 

on 

parannettava, 

mukaan lukien 

ympäristöystäv

ällisyys ja 

ei tietoja  ei tietoja  ei 

tietoja  

Q1.  2024  Infrastruktuuria ja logistisia 

välineitä on parannettu 

rakennuksissa, joissa tarjotaan 

palveluja toimintarajoitteisten 

henkilöiden turvallisuuden 

edistämiseksi, mukaan lukien:   
 — Toimenpiteet rakennuksen 

ympäristön mukauttamiseksi 

(Slokas iela 61, Jūrmala), mukaan 

lukien yleiset 
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edistämiseksi  aineellisten 

laitteiden 

parantaminen  

energiatehokku

us sekä 

teknisten ja 

aineellisten 

laitteiden 

parantaminen.  

suunnitteluvaatimukset (ovien 

leveys, kontrastivärit, 

hallintalaitteet, ohjeet, astiat jne.), 

sisä- ja ulkotilat, paremmat 

turvaominaisuudet 

(evakuointiratkaisut, palosuojaus, 

salamaniskulaitteet ja 

tuuletusjärjestelmät), hissien 

uusiminen ja ajanmukaiset välineet 

henkilöiden kouluttamiseen 

räätälöityä lähestymistapaa 

noudattaen;   
 — Rakennuksen 

energiatehokkuuden parantaminen 

(Dubultu Prospectus 71, Jūrmala) 

eristämällä lattiat, julkisivut ja 

päätyseinät, katto ja tuuletetut 

lattiat.  

126 3.1.2.4.i. 

Sosiaalisten ja 

ammatillisten 

kuntoutuspalveluj

en synerginen 

kehittäminen 

toimintarajoitteist

en 

selviytymiskyvyn 

edistämiseksi  

Välitavoite:  On vahvistettu ja 

hyväksytty uusi 

normi 

yhteiskunnallisill

e ja 

ammattimaisille 

kuntoutuspalvelui

lle, joilla 

edistetään 

toimintarajoitteist

en henkilöiden 

selviytymiskykyä

.  

Hyväksytään 

kaksi uutta 

kuntoutuspalvel

ustandardia  

ei tietoja  ei tietoja  ei 

tietoja  

Q2.  2025  Yhteiskunnallisesta integraatiosta 

vastaava valtion virasto on 

hyväksynyt uuden 

palvelustandardin synergisille 

sosiaalisille ja ammatillisille 

kuntoutuspalveluille, joilla 

edistetään toimintarajoitteisten 

henkilöiden selviytymiskykyä 

(pätevyyskoulutusohjelma ja 

ammatillinen kuntoutus) muun 

muassa ottamalla käyttöön palveluja 

pilottihankkeissa ja käyttämällä 

hankkeen aineellista perustaa.  

127 3.1.2.5.i. 

Työttömien, 

työnhakijoiden ja 

työttömyysuhan 

alaisten 

osallistuminen 

Välitavoite:  Valtion 

työvoimaviraston 

asiakkaille 

(työttömät, 

työnhakijat, 

työttömyysvaaras

Uusi 

uudelleenkoulut

us- ja 

täydennyskoulu

tustarjonta 

(myös 

ei tietoja  ei tietoja  ei 

tietoja  

Q2.  2023  Latvian työvoimatoimiston 

asiakkaille (työttömät, työnhakijat, 

työttömyysvaarassa olevat) 

tarjotaan uudelleenkoulutus- ja 

täydennyskoulutusohjelmia, jotka 

on hyväksytty Latvian 
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työmarkkinoille  sa olevat) on 

laadittu 

uudelleenkoulutu

s- ja 

täydennyskoulutu

starjonta, jossa 

keskitytään 

digitaalisiin 

taitoihin, 

talouden 

työllistävää 

elpymistä varten 

panemalla 

täytäntöön 

aktiivisia 

työmarkkinapoliit

tisia 

toimenpiteitä.  

digitaaliset 

taidot) valtion 

työvoimavirast

on asiakkaille  

koulutuskomitean kokouksessa 

työllisyyttä edistävän talouden 

elvyttämiseen tähtäävän aktiivisen 

työmarkkinapolitiikan 

toimenpiteiden mukaisesti.  

128 3.1.2.5.i. 

Työttömien, 

työnhakijoiden ja 

työttömyysuhan 

alaisten 

osallistuminen 

työmarkkinoille  

Välitavoite:  Digitaalisten 

välineiden 

kehittäminen 

taitojen arviointia 

varten    

Digitaaliset 

välineet 

kehitetty ja 

pantu 

täytäntöön  

ei tietoja  ei tietoja  ei 

tietoja  

Q4.  2023  Valtion työvoimatoimisto on 

kehittänyt ja toteuttanut digitaalisia 

arviointivälineitä parannettua 

profilointijärjestelmää varten, jolla 

varmistetaan vuokratyöntekijöiden 

taitojen ja pätevyyksien arviointi, 

jotta voidaan täydentää 

asianmukaista uudelleenkoulutusta 

ja taitojen hankkimista yksilön 

tieto- ja taitotasosta riippuen.  

Viraston tällä hetkellä käyttämää 

asiakasprofilointimenetelmää on 

täydennettävä digitaalisten taitojen 

arviointivälineillä (testeillä), ja 

kokeiden tuloksia on käytettävä 

asiakkaan uraneuvontaprosessissa ja 

yksilöllisen koulutustarjonnan 

valmistelussa.  
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129 3.1.2.5.i. 

Työttömien, 

työnhakijoiden ja 

työttömyysuhan 

alaisten 

osallistuminen 

työmarkkinoille  

Tavoite  Työttömät, 

työnhakijat, 

työttömyysvaaras

sa olevat 

henkilöt, joilla on 

paremmat taidot  

ei tietoja  Lukumää

rä  

0  10 000  Q1.  2025  10 000 työtöntä, työnhakijaa, 

työttömyysvaarassa olevaa 

henkilöä, joilla on paremmat taidot, 

kuten valtion työvoimaviraston 

asiakastilinpitojärjestelmä on 

vahvistanut  

130 3.1.2.5.i. 

Työttömien, 

työnhakijoiden ja 

työttömyysuhan 

alaisten 

osallistuminen 

työmarkkinoille  

Tavoite  Työttömät, 

työnhakijat, 

työttömyysvaaras

sa olevat 

henkilöt, joilla on 

paremmat taidot  

ei tietoja  Lukumää

rä  

10 000  20 450  Q3.  2026  20 450 työtöntä, työnhakijaa, 

työttömyysvaarassa olevaa 

henkilöä, joilla on paremmat taidot, 

kuten valtion työvoimaviraston 

asiakastilinpitojärjestelmä on 

vahvistanut 
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 D. KOMPONENTTI 4: TERVEYS  

 

Tässä Latvian elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentissa käsitellään haasteita, jotka 
liittyvät terveydenhuoltojärjestelmän ja sen henkilöresurssien selviytymiskykyyn, saatavuuteen, 

laatuun ja kustannustehokkuuteen. Terveydenhuollon oikea-aikainen ja tasavertainen saatavuus on 
rajallista erityisesti heikossa asemassa oleville ryhmille. Latvia raportoi suurista täyttämättömistä 

terveydenhuoltotarpeista ja merkittävistä maksusuorituksista. Myös palvelujen saatavuudessa on 
laajaa eriarvoisuutta. Toinen tärkeä huonojen terveystulosten syy ovat epäterveelliset elämäntavat. 
Terveydenhuollon henkilöstöpula haittaa julkisen terveydenhuollon tarjoamista ja uhkaa 

terveydenhuoltouudistusten onnistumista. Näitä haasteita on pahentanut erityisesti covid-19-
pandemian aiheuttama kriisi. 

Komponentin tavoitteena on parantaa terveydenhuollon häiriönsietokykyä ja saatavuutta i) 
kehittämällä kehys ja tarvittava infrastruktuuri integroitujen terveyspalvelujen tarjoamista varten, 
varmistamalla terveydenhuollon yksiköiden valmiudet mukautua kriisitilanteisiin, ii) kehittämällä 

parempia palvelujen toimitusmalleja ja iii) parantamalla terveydenhuoltoalan ammattilaisten 
henkilöresurssien ja ammatillisen kehittämisjärjestelmän tarjontaa. 

Komponentissa tuetaan puuttumista maakohtaiseen suositukseen terveydenhuoltojärjestelmän 

häiriönsietokyvyn ja saavutettavuuden vahvistamisesta muun muassa lisäämällä henkilöstö- ja 
rahoitusresursseja (maakohtainen erityissuositus 1, 2020) sekä terveydenhuoltojärjestelmän 

saatavuuden, laadun ja kustannustehokkuuden parantamisesta (maakohtainen erityissuositus 2, 
2019).  

On odotettavissa, että mistään tähän komponenttiin sisältyvien uudistusten ja investointihankkeiden 

täytäntöönpanotoimenpiteistä ei aiheudu asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua 
merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon toimenpiteiden ja hillintävaiheiden 

kuvaus elpymis- ja palautumissuunnitelmassa ”ei merkittävää haittaa” -periaatteesta annetuissa 
teknisissä ohjeissa (2021/C 58/01).   

 

Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

 

Uudistus 4.1.1.r: Ihmiskeskeisen, kattavan ja integroidun terveydenhuoltojärjestelmän kestävyys ja 
häiriönsietokyky.  

Toimenpiteen tavoitteena on kehittää ihmiskeskeinen, kattava ja yhdennetty 
terveydenhuoltojärjestelmä ja varmistaa sen kestävyys ja häiriönsietokyky.  

Uudistuksessa kehitetään uusia malleja tehokkaiden integroitujen terveyspalvelujen tarjoamiseksi 
kaikilla terveydenhuollon tasoilla (perus-, sekundaari- ja palvelutasoilla). Uudistuksella pyritään 
kehittämään yhdennettyjä hoitosuosituksia ja epidemiologista turvallisuuskehystä.  

Investointistrategia, jossa määritellään infrastruktuuri-investointitarpeet, on valmisteltava 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022. Uudistuksessa on myös arvioitava sairaalapalvelujen 
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tarjontaa sairaalatason mukaan ja kartoitettava sairaalapalvelut. Nämä tekijät yhdessä yhdennettyjen 
hoitosuositusten ja epidemiologisen turvallisuuskehyksen kanssa ovat ennakkoedellytyksiä 
suunnitelluille investoinneille sairaaloihin ja avohoitoon investoinnin mukaisesti: 4.1.1.2.i. ja 

4.1.1.3.i. 

Onkologian alalla toimenpiteellä varmistetaan yhdenmukaisten hoito-ohjeiden käyttöönotto 

perustamalla Latvian syövänhoitokeskus ja valmistautumalla sen sertifioimiseen sekä varmistamalla 
yhteinen hoito, hoito ja hoito sekä perustamalla syöpäpotilaiden hoitoon ja hoitoon erikoistuneiden 
sairaaloiden verkosto.  

Genomihankkeeseen tehtävillä investoinneilla luodaan eurooppalaisen 1+MG-aloitteen mukaisesti 
edustava kokoelma Latvian kansalaisten genomireferenssitietoja, joihin kerätään Latvian 

kansalaisten lahjoittamia geenitietonäytteitä. Sen tavoitteena on vahvistaa Latvian geneettistä 
tutkimusta ja digitaalisia valmiuksia, jotta voidaan helpottaa näiden tietojen turvallista 
yhteensovittamista ja analysointia eurooppalaisen 1+MG-infrastruktuurin puitteissa.  

Integroidun ja potilaskeskeisen terveydenhuollon edistämiseksi sekä terveyspalvelujen saatavuuden, 
laadun ja resurssitehokkuuden parantamiseksi laaditaan yhteistyössä Maailman terveysjärjestön 

kanssa digitaalialan strategia. Tämä strategia toimii keinona kehittää ja ottaa käyttöön 
terveydenhuoltoalalla digitaalisia ratkaisuja, jotka ovat turvallisia ja vastaavat alan ja sen käyttäjien 
tarpeita.  

Uudistus on pantava täytäntöön 31 päivään elokuuta 2026 mennessä. 

 

Investoinnit: 4.1.1.1.i. Kansanterveystutkimuksen tukeminen 

Toimenpiteen tavoitteena on parantaa kansanterveyspolitiikan suunnittelua ja täytäntöönpanoa, 
muun muassa varmistaa epidemiologinen turvallisuus kehittämällä potilaskeskeisiä ja kestäviä 

integroituja terveyspalveluja. 

Investointi koostuu kolmesta tutkimuksesta. i) Mikrobilääkeresistenssin alalla tutkimus 

tehokkaimpien interventio- ja seurantamenetelmien määrittämiseksi. ii) Tutkimus, jossa määritetään 
rokottamatta jättämisen syyt, jotta voidaan varmistaa laajempi rokotuskattavuus ja vähentää 
tartuntatautien leviämisriskiä Latviassa.  iii) Tutkimus tartuntatautien leviämisriskeistä ja niiden 

vaikutuksesta kansanterveyden indikaattoreihin.  

Näiden tutkimusten keskeiset tulokset muodostavat perustan kansanterveyspolitiikan 

parantamiselle. Näiden havaintojen perusteella tehdään muutoksia sääntelykehykseen, menetelmiin 
ja suosituksiin.  

Investointi on toteutettava 31 päivään elokuuta 2026 mennessä. 

 

Investoinnit: 4.1.1.2.i. Yliopistollisten ja alueellisten sairaaloiden terveydenhuoltoinfrastruktuurin 

vahvistamisen tukeminen  

 

Toimenpiteen tavoitteena on vahvistaa terveydenhuoltoalan häiriönsietokykyä ja palvelujen 

saatavuutta kehittämällä integroiduille terveyspalveluille tarvittavaa infrastruktuuria, varmistamalla 
terveydenhuollon yksiköiden valmiudet sopeutua kriisitilanteisiin ja varmistamalla, että valtion 
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rahoittamat terveyspalvelut ovat jatkuvasti kestäviä ja laadukkaita. Sairaaloiden infrastruktuuriin 
tehtävillä investoinneilla on parannettava sekä avohoito- että sairaalapalvelujen saatavuutta. 

Investointien tarkoituksena on parantaa kolmen yliopiston ja seitsemän alueellisen sairaalan 

infrastruktuuria ja välineistöä. Investoinnit on tehtävä yhdennettyjä hoito- ja epidemiologisia 
turvallisuusvaatimuksia koskevien suositusten sekä terveydenhuollon infrastruktuurin kehittämistä 

vuosina 2021-2029 koskevan investointistrategian mukaisesti. Investointeja on tehtävä uusien 
tilojen kunnostamiseksi, uudistamiseksi ja rakentamiseksi sekä lääketieteellisen teknologian ja 
välineistön hankkimiseksi. 

 
  

Investoinnit integroidun terveydenhuollon lähestymistavan varmistamiseksi ja epidemiologisen 
turvallisuuden edellyttämien mukautusten tekemiseksi on tehtävä kolmessa kliinisessä 
yliopistollisessa sairaalassa: Riian itäisen kliinisen yliopiston sairaala, Paula Stradiņa -kliinisen 

yliopiston sairaala ja lasten kliinisen yliopiston sairaala ja seitsemän alueellista sairaalaa: Liepajan 
alueellinen sairaala; Daugavpils Regional -sairaala, Rēzekne-sairaala, Pohjois-Kurzemen 

alueellinen sairaala, Jēkabpilsin alueellinen sairaala, Vidzemen sairaala ja Jelgavan sairaala.  

Investointi on toteutettava 31 päivään elokuuta 2026 mennessä.   

Investointi 4.1.1.3.i Tuki toissijaisten avohoitopalvelujen tarjoajien terveydenhuoltoinfrastruktuurin 

vahvistamiseen  

 

Toimenpiteen tavoitteena on parantaa sivutoimisten avohoitopalvelujen tarjoajien infrastruktuuria, 
jotta voidaan varmistaa integroitujen palvelujen tarjonta, epidemiologinen turvallisuus ja 

ympäristöystävällisyys.  

Investointi koostuu investoinneista vähintään 40 avohoitopalvelujen tarjoajan infrastruktuuriin ja 

välineistöön. Nämä investoinnit on tehtävä yhdennettyjä hoito- ja epidemiologisia 
turvallisuusvaatimuksia koskevien suositusten sekä terveydenhuollon infrastruktuurin kehittämistä 
vuosina 2021-2029 koskevan investointistrategian mukaisesti. 

Investointi on toteutettava 31 päivään elokuuta 2026 mennessä.   

 

Uudistus 4.2.1.r:  Henkilöresurssien tarjoaminen ja osaamisen kehittäminen. 

  

Toimenpiteen tavoitteena on parantaa henkilöstöhallintoa ja parantaa terveydenhuoltoalan 
osaamista.  

Uudistuksessa kehitetään henkilöstöstrategia, johon sisältyy kattava lähestymistapa 

terveydenhuoltohenkilöstöön ja elinikäisen oppimisen suunnittelumalli, koulutuksen 
koordinointimekanismi ja simulaatiolähestymistapa koulutuksessa. Terveydenhuoltoalan 

henkilöstöstrategian on perustuttava henkilöresurssien kartoitukseen.  

Strategia kattaa toimet, kuten uuden palkkamallin kehittämisen, peruslääkärikoulutuksen 
tarjoamisen ja oleskelupaikkojen määrän kysynnän mukaan, säilyttämistoimenpiteet sekä 

henkilöstötietopankin kehittämisen. Uudistuksella luodaan myös puitteet lääketieteellisen 
koulutusjärjestelmän vahvistamiseksi siten, että otetaan käyttöön jatkuvan koulutuksen kestävä 

malli ja koordinointimekanismi koulutussisällön laadun varmistamiseksi ja seuraamiseksi, sekä 
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simulaatiolähestymistapa kaikilla koulutustasoilla. Terveydenhuoltohenkilöstön tulevien tarpeiden 
ennakoimista varten kehitetään tietotekninen väline.  

Uudistus on pantava täytäntöön 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä.  

 

Investoinnit: 4.2.1.1.i. Henkilöresurssien kehittämisjärjestelmän täytäntöönpanon tukeminen. 

 

Toimenpiteen tavoitteena on kehittää yhteinen lähestymistapa terveydenhuollon jatkokoulutukseen 

ja ottaa käyttöön simulaatiolähestymistapa terveydenhuoltojärjestelmässä. 

Investointi koostuu koordinointimekanismin perustamisesta ja kattaa sellaiset näkökohdat kuin 

menetelmien hallinta, koulutussisällön laadunvalvonta ja kestävä rahoitus. Investoinnilla on myös 
varmistettava toimintasuunnitelman kehittäminen, jotta voidaan noudattaa 
simulaatiolähestymistapaa lääkäreiden koulutusprosessissa. Lähestymistavan on mahdollistettava 

erilaisten tosielämän tilanteiden simulointi, jotta tulevat ja nykyiset lääketieteen ammattilaiset 
voivat kehittää taitojaan edelleen.  

Investointi on toteutettava 31 päivään elokuuta 2026 mennessä. 

 

Uudistus: 4.3.1.r. Terveydenhuollon kestävyys, hallinnon vahvistaminen, terveydenhuoltoresurssien 

tehokas käyttö, terveydenhuoltoalan julkisen kokonaisbudjetin lisääminen. 

 

Toimenpiteen tavoitteena on tehostaa valtion rahoittamien terveyspalvelujen tarjontaa 

varmistamalla palvelujen saatavuus ja luomalla järjestelmätason muutosmekanismi valtion 
maksamia palveluja varten.  

Uudistuksessa perustetaan palvelulaboratoriojärjestelmä eri palvelumallien arviointia ja testausta 
varten. Toimenpide kattaa nykytilanteen tarkastelun, haasteiden määrittelyn ja arvioinnin sekä 
uusien palvelumallien kaltaisten ratkaisujen kehittämisen. Uudet palvelumallit on testattava ja niitä 

on verrattava olemassa olevaan palveluun. Mallien lyhyen ja pitkän aikavälin hyödyt ja 
tehokkuusedut on arvioitava. Tulosten perusteella pilotoidaan ja pannaan täytäntöön 10 uutta 

palvelumallia osana valtion maksamaa palvelukoria.  

Uudistus on pantava täytäntöön 31 päivään elokuuta 2026 mennessä.   

 

Investoinnit: 4.3.1.1.i. Tuetaan muun kuin sairaalahoidon laadun ja saatavuuden arviointia ja 

parantamista. 

 

Toimenpiteen tavoitteena on tunnistaa heikkoudet valtion maksamien avohoitopalvelujen 
tarjoamisessa.  

Investointi koostuu tutkimuksesta, joka koskee valtion maksamien avohoitopalvelujen laatua ja 
saatavuutta, kattavan muun kuin sairaalahoidon tarpeiden ja hallinnollisten alueuudistuksen 
täytäntöönpanoon liittyvien haasteiden kartoittamisesta sekä toimintapoliittisten suositusten 

laatimisesta. 

Investointi on toteutettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024.  
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D.2.  Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit 

ja aikataulu – rahoitustuki, jota ei makseta takaisin 
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Nr. 
Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit   
(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit   
(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikat

aulu  

Kunkin välitavoitteen ja 

tavoitteen kuvaus  

Mittay

ksikkö 

Perusta

so  

Pää

mää

rä  

Vuo

sine

ljän

nes  

Vuosi 

131 4.1.1.r.  

Ihmiskeskeisen, 

kattavan ja 

integroidun 

terveydenhuoltojärjes

telmän kestävyys ja 

häiriönsietokyky 

Välitavoite: Digitaalisen 

terveysstrategian 

hyväksyminen 

Terveysministeriön 

hyväksymä 

digitaalisen 

terveydenhuollon 

strategia 

Ei ole. Ei ole. Ei 

ole. 

Q3. 2022 Välitavoite katsotaan 

saavutetuksi sen jälkeen, kun 

terveysministeriö on hyväksynyt 

digitaalisen terveysstrategian. 

Strategia on laadittava vuosien 

2021-2027 

kansanterveyssuuntaviivojen ja 

digitalisaation suuntaviivojen 

2021-2027 mukaisesti. 

Strategiaan on sisällyttävä 

toimintasuunnitelma ja 

seurantakehys. Strategian on 

katettava sellaiset näkökohdat 

kuin terveydenhuolto, tietojen 

käyttö tutkimuksessa, tietojen 

yhteiskäyttö, tiedonhallinta, 

julkisen terveydenhuollon 

tietotekniikkajärjestelmät ja -

ratkaisut, yksityiset 

tietotekniikkajärjestelmät, 

rajatylittävä tiedonvaihto ja 

digitaaliset taidot. 

132 4.1.1.r.  

Ihmiskeskeisen, 

kattavan ja 

integroidun 

terveydenhuoltojärjes

Välitavoite: Ihmiskeskeisen, 

kattavan ja integroidun 

terveydenhuollon 

toteutusmallin 

kehittäminen 

kehittämällä 

Terveysministeriön 

hyväksymät 

integroidun 

terveydenhuollon 

malliasiakirjat  

Ei ole. Ei ole. Ei 

ole. 

Q4. 2022 Integroitu terveydenhuolto 

perustetaan, kun 

terveysministeriö on laatinut ja 

hyväksynyt seuraavat asiakirjat:  
 1) julkisesti rahoitettujen 

terveyspalvelujen tarjoamiseen 
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telmän kestävyys ja 

häiriönsietokyky 

 

investointistrategia ja 

suosituksia integroidun 

ja epidemiologisesti 

turvallisen 

terveydenhuollon 

kehittämiseksi 

liittyviin infrastruktuuri-

investointeihin on sisällytettävä 

investointistrategia, mukaan 

lukien sairaalan kartoitus, jotta 

voidaan varmistaa 

sairaalaverkoston uudistuksen 

jatkuminen, ottaen huomioon 

myös sairaalatason arviointi;  
 2) suositukset integroidun 

hoitolähestymistavan 

täytäntöönpanemiseksi;  
 3) suosituksia epidemiologisille 

vaatimuksille 

133 4.1.1.r.  

Ihmiskeskeisen, 

kattavan ja 

integroidun 

terveydenhuoltojärjes

telmän kestävyys ja 

häiriönsietokyky 

Välitavoite: Latvian väestön 

genomireferenssi on 

vahvistettu (Latvian 

osallistuminen 

Genome for Europe -

hankkeeseen – 

GoLatvia-hanke) 

Latviassa vahvistettu 

genomireferenssi 

Ei ole. Ei ole. Ei 

ole. 

Q1. 2024 Genomisuunnittelua koskevat 

asiakirjat, jotka osoittavat 

Latvian väestön 

genomireferenssin luomisen, on 

hyväksytty terveysministeriössä 

134 4.1.1.r.  

Ihmiskeskeisen, 

kattavan ja 

integroidun 

terveydenhuoltojärjes

telmän kestävyys ja 

häiriönsietokyky 

Välitavoite: Onkologian alan 

metodologinen 

hallinnointi varmistettu  

Onkologian 

yhteisten 

periaatteiden 

täytäntöönpanoa 

koskevat 

terveysministeriön 

hyväksymät 

menetelmäasiakirjat 

Ei ole. Ei ole. Ei 

ole. 

Q3. 2026 Tavoite katsotaan saavutetuksi 

sen jälkeen, kun onkologian alan 

yhtenäisen metodologisen 

hallinnoinnin käyttöönottoa 

koskevat asiakirjat on hyväksytty 

terveysministeriössä. 

135 4.1.1.1.i.  

Kansanterveystutkim

uksen tukeminen 

Välitavoite: Hyväksytään 

menetelmä kolmea 

tutkimusta varten, 

joilla parannetaan 

kansanterveyspolitiika

n suunnittelua ja 

täytäntöönpanoa 

Menetelmien 

hyväksyminen 

terveysministeriössä  

Ei ole. Ei ole. Ei 

ole. 

Q3. 2022 Välitavoite katsotaan 

saavutetuksi sen jälkeen, kun 

terveysministeriö on kehittänyt 

ja hyväksynyt yhdenmukaistetun 

tutkimusmenetelmän 

mikrobilääkeresistenssin, 

rokotusten ja infektioiden 
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mikrobilääkeresistenssi

n, rokotusten ja 

tartuntatautien alalla. 

vähentämisen aloilla. 

136 4.1.1.1.i.  

Kansanterveystutkim

uksen tukeminen 

Välitavoite: Kansanterveystutkimus 

kansanterveyspolitiika

n suunnittelun ja 

täytäntöönpanon 

parantamiseksi 

mikrobilääkeresistenssi

n, rokotusten ja 

tartuntatautien alalla 

Kansanterveystutki

mus julkaistu 

Ei ole. Ei ole. Ei 

ole. 

Q4. 2025 Terveysministeriön toteuttamat 

ja julkaisemat kolme tutkimusta: 

1) mikrobilääkeresistenssiä 

koskeva tutkimus tehokkaimpien 

interventio- ja 

seurantamenetelmien 

määrittämiseksi; 2) ilmoitetaan 

rokottamatta jättämisen syyt ja 3) 

tunnistetaan tartuntatautien 

leviämisriskit ja niiden vaikutus 

kansanterveyden 

indikaattoreihin. 

137 4.1.1.1.i.  

Kansanterveystutkim

uksen tukeminen 

Välitavoite: Sellaisten säädösten 

muutosten 

voimaantulo, joilla 

pyritään parantamaan 

kansanterveyspolitiika

n suunnittelua ja 

täytäntöönpanoa 

mikrobilääkeresistenssi

n, rokotusten ja 

tartuntatautien aloilla 

Kansanterveyspolitii

kan suunnittelua ja 

täytäntöönpanoa 

koskevan tarkistetun 

lainsäädännön 

voimaantulo 

Ei ole. Ei ole. Ei 

ole. 

Q3. 2026 Mikrobilääkeresistenssiä, 

rokotuksia ja tartuntatauteja 

koskevan tutkimuksen tulosten 

perusteella 

kansanterveyspolitiikkaan 

liittyviin säädöksiin tehtyjen 

muutosten voimaantulo, mukaan 

lukien suositukset sairaaloille, 

Latvian tautien ehkäisy- ja 

valvontakeskuksen työasiakirjat, 

ohjeet ja rokotusprosessin 

parantaminen.  

138 4.1.1.2.i.  

Yliopistollisten ja 

alueellisten 

sairaaloiden 

terveydenhuoltoinfras

truktuurin 

vahvistamisen 

Tavoite Niiden hankkeiden 

lukumäärä, jotka saivat 

teknologiatoimikunnalt

a myönteisen 

lausunnon laitteiden 

kelpoisuudesta valtion 

rahoittamien palvelujen 

tarjoamiseen 

Ei ole. Lukumä

ärä 

0 10 Q4. 2022 Tavoite katsotaan saavutetuksi 

terveysministeriön myönteisellä 

päätöksellä, joka koskee 

lääketieteellisen teknologian 

hankinnan yhdenmukaistamista 

kussakin kymmenestä 

hankkeessa, joilla tuetaan 

terveysinfrastruktuuria 

yliopistollisissa ja alueellisissa 
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tukeminen sairaaloissa. Tämä päätös on 

laadittava kaikkia hankkeita 

varten. Jos tällaisia hankintoja ei 

ole suunniteltu, tätä koskeva 

päätös on tehtävä. Jos 

hankkeeseen liittyy 

lääketieteellisen teknologian 

hankinta, se edellyttää 

teknologisen komitean 

myönteistä lausuntoa. 

139 4.1.1.2.i.  

Yliopistollisten ja 

alueellisten 

sairaaloiden 

terveydenhuoltoinfras

truktuurin 

vahvistamisen 

tukeminen 

Tavoite Talousarvion 

toteutuksen 

saavuttaminen 

mitattuna yleisillä 

hankinnoilla 

hankkeissa, joilla 

parannetaan 

yliopistollisten ja 

alueellisten 

sairaaloiden 

infrastruktuuria ja 

joiden osuus on 

vähintään 59 800 000 

euroa 

kokonaistalousarviosta, 

joka on 149 500 000 

euroa.  

Ei ole. milj. 

euroa  

0 59,8 Q4. 2024 Tavoite katsotaan saavutetuksi, 

kun vähintään 40 prosenttia 

hankkeen suunnitellusta 

kokonaisvolyymistä 59 800 000  

euroa on toteutettu – edistymistä 

mitataan hankkeiden 

kokonaishankinnalla 

(toteutetuilla hankkeilla) 

suhteessa suunniteltujen 

investointien kokonaismäärään, 

joka on 149 500 000 euroa 

kolmen yliopistollisen ja 

seitsemän alueellisen sairaalan 

infrastruktuuriin ja laitteistoihin 

kattavien ja kestävien 

integroitujen terveyspalvelujen 

varmistamiseksi. 

140 4.1.1.2.i. 

Yliopistollisten ja 

alueellisten 

sairaaloiden 

terveydenhuoltoinfras

truktuurin 

vahvistamisen 

tukeminen 

Tavoite Niiden sairaaloiden 

lukumäärä, joiden 

infrastruktuuri on 

parantunut 

Ei ole. Lukumä

ärä 

0 10 Q3. 2026 Tavoite katsotaan saavutetuksi, 

kun kolmessa yliopistollisessa ja 

seitsemässä alueellisessa 

sairaalassa toteutettavat 

kehittämishankkeet on saatu 

päätökseen kunkin hankkeen 

teknisen kuvauksen mukaisesti ja 

niiden tarkoituksena on 

varmistaa integroiduille 

terveyspalveluille tarvittava 
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infrastruktuuri, varmistaa 

terveydenhuollon laitosten 

valmiudet sopeutua 

kriisitilanteisiin ja varmistaa 

jatkuvat kestävät ja laadukkaat 

valtion rahoittamat 

terveydenhuoltopalvelut. 

141 4.1.1.3.i.  

Tuki toissijaisten 

avohoitopalvelujen 

tarjoajien 

terveydenhuoltoinfras

truktuurin 

vahvistamiseen 

Tavoite Talousarvion 

toteutuksen 

saavuttaminen 

mitattuna yleisillä 

hankinnoilla 

hankkeissa, joilla 

parannetaan 

toissijaisten 

avohoitopalvelujen 

tarjoajien 

infrastruktuuria ja 

joiden osuus on 

vähintään 4 250 000 

euroa 

kokonaistalousarviosta, 

joka on 8 500 000 

euroa.  

  milj. 

euroa 

0 4,25 Q4. 2024 Tavoite katsotaan saavutetuksi, 

kun vähintään 50 prosentista 

hankkeen suunnitellusta 

kokonaisvolyymistä on tehty 

hankintasopimuksia (4 250 000 

euroa) – edistymistä mitataan 

hankesopimusten yleisellä 

tekemisellä suhteessa 

suunniteltuun 8 500 000 euron 

kokonaisinvestointivolyymiin 

vähintään 40 

avohoitolaitoksessa, joiden 

tarkoituksena on parantaa 1) 

epidemiologista turvallisuutta, 2) 

ympäristön esteettömyyttä ja 3) 

integroitujen hoitopalvelujen 

infrastruktuuria.  

142 4.1.1.3.i.  

Tuki toissijaisten 

avohoitopalvelujen 

tarjoajien 

terveydenhuoltoinfras

truktuurin 

vahvistamiseen 

Tavoite Niiden 

avohoitopotilaiden 

lukumäärä, joiden 

osalta infrastruktuuri 

on parantunut  

Ei ole. Lukumä

ärä 

0 40 Q3. 2026 Tavoite on saavutettu, kun 

kehityshankkeet on saatettu 

päätökseen vähintään 40 

avohoitolaitoksessa, joiden 

tarkoituksena on parantaa 1) 

epidemiologista turvallisuutta, 2) 

ympäristön esteettömyyttä ja 3) 

integroitujen hoitopalvelujen 

infrastruktuuria.  

143 4.2.1.r.  

Henkilöresurssien 

Välitavoite: Henkilöresurssien 

kehittämisstrategia 

Latvian 

viranomaiset ovat 

hyväksyneet 

Ei ole. Ei ole. Ei 

ole. 

Q2. 2023 Henkilöresurssien 

kehittämisstrategia on 

hyväksytty 30. kesäkuuta 2023 
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tarjoaminen ja 

osaamisen 

kehittäminen 

kattavan 

terveydenhuoltoalan 

työvoimastrategian, 

johon sisältyy 

elinikäisen 

oppimisen ja 

terveydenhuollon 

työvoimasuunnittelu

n malleja. 

mennessä yhteistyössä 

työmarkkinaosapuolten ja 

muiden sidosryhmien kanssa 

ministerikabinetin 

työjärjestyksen mukaisesti.  
Terveydenhuollon 

työvoimastrategiaan on 

sisällyttävä terveydenhuollon 

työvoiman 

suunnittelumekanismin 

kehittäminen, mukaan lukien 

perus- ja jatko-opintopaikkojen 

tarpeet, vankka tietojärjestelmä, 

joka sisältää yksilötasolla 

ajantasaista tietoa lääkäreiden 

taitojen ja osaamisen 

kehittymisestä uran aikana, sekä 

tehokkaan elinikäisen oppimisen 

suunnittelun ja johtamisen. 

Strategiassa on myös esitettävä 

terveydenhuollon korvausmallin 

periaatteet. 

144 4.2.1.r.  

Henkilöresurssien 

tarjoaminen ja 

osaamisen 

kehittäminen 

Välitavoite: Terveydenhuollon 

henkilöresurssien 

kartoituksen 

hyväksyminen  

Terveysministeriön 

kehittämä ja 

hyväksymä 

henkilöresurssikartoi

tus 

Ei ole. Ei ole. Ei 

ole. 

Q4. 2023 Terveydenhuollon 

henkilöresurssien kartoitus on 

saatettu päätökseen.  

Kartoitukseen on sisällyttävä 

yksityiskohtaiset tiedot eri 

tieteenaloilla, julkisella ja 

yksityisellä sektorilla 

työskentelevien 

terveydenhuollon 

ammattihenkilöiden 

lukumäärästä kaikilla 

hoitotasoilla.  

Kartoitukseen on sisällyttävä 

myös yksityiskohtaiset tiedot 
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terveydenhuollon 

ammattihenkilöiden työmäärästä 

ja suoritetusta 

jatkokoulutuksesta, joissa 

korostetaan arvioitujen 

pätevyystasojen kriittisyyttä ja 

valmiutta käsitellä teknologisia 

ja organisatorisia innovaatioita. 

145 4.2.1.r.  

Henkilöresurssien 

tarjoaminen ja 

osaamisen 

kehittäminen 

Välitavoite: Terveydenhuoltohenkil

östön uusi 

palkkausmalli otettu 

käyttöön 

Sellaisen 

lain/asetuksen 

voimaantulo, jolla 

varmistetaan 

terveydenhuoltohen

kilöstön uusi 

palkkausmalli  

Ei ole. Ei ole. Ei 

ole. 

Q2. 2024 Terveydenhuoltohenkilöstön 

uuteen palkkausmalliin on 

sisällyttävä avoin 

palkanlaskentamekanismi ja sillä 

virtaviivaistetaan palkat koko 

terveydenhuoltoalalla;  

ratkaisuja, joilla varmistetaan 

avoimuus, oikeudenmukaisuus ja 

asteittainen palkankorotus 

palvelujen saatavuuden ja laadun 

parantamiseksi. 

146 4.2.1.r.  

Henkilöresurssien 

tarjoaminen ja 

osaamisen 

kehittäminen 

Välitavoite:  Terveydenhuollon 

työvoimasuunnittelun 

mallin hyväksyminen 

Terveydenhuollon 

työvoiman 

tulevaisuuden 

tarpeiden 

ennakointimallin 

hyväksyminen ja 

käyttöönotto  

Ei ole. Ei ole.  Ei 

ole. 

Q4. 2024 Terveysministeriön toimittama ja 

hyväksymä malli (tietotekninen 

väline) 

terveydenhuoltohenkilöstön 

tulevien tarpeiden 

ennustamiseksi. Mallia on 

tarkoitus käyttää suunnittelussa. 

Mallissa on esitettävä väestön 

terveydenhuollon arvioituja 

tarpeita ja terveydenhuollon 

palvelujen organisointia 

koskevia arvioita, jotka 

perustuvat seuraaviin seikkoihin:  

- Terveydenhuollon 

ammattilaisten tarve 

erityis- ja 

maantieteellisen 
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alueen/toimintapaikan 

mukaan;  

- Terveydenhuollon 

ammattilaisten 

ammatillisen kehityksen 

tarve, 

- Odotettavissa olevat 

puutteet työvoiman 

tarjonnassa. 

147 4.2.1.1.i.  

Henkilöresurssien 

kehittämisjärjestelmä

n täytäntöönpanon 

tukeminen 

Välitavoite: Terveydenhuoltohenkil

östön koulutusta varten 

on perustettu 

koordinointimekanismi

. 

Terveysministeriön 

perustama 

koordinointimekanis

mi 

terveydenhuoltohen

kilöstön jatkuvaa 

koulutusta varten, 

jolla varmistetaan 

yhteistyö 

asianomaisten 

instituutioiden 

välillä, menetelmien 

hallinta ja 

laadunvalvonta  

Ei ole. Ei ole. Ei 

ole. 

Q4. 2023 Koordinointimekanismin 

perustaminen 

jatkokoulutusprosessin 

hallinnointia varten, mistä on 

osoituksena terveysministeriön 

asiaa koskevat asiakirjat (esim. 

määräykset ja päätökset).  

On kehitettävä jatkuvan 

koulutuksen organisaatiomalli, 

jossa keskitytään koulutuksen 

sisältöön, koulutuksen muotoon, 

tarvittaviin laitteisiin ja laitteisiin 

(esim. simulaatiot, 

virtuaalitodellisuuden käyttö 

jne.) sekä oppilaitosten, 

kliinisten yliopistosairaaloiden, 

alueellisten sairaaloiden ja 

muiden keskeisten sidosryhmien 

välisiin yhteistyömekanismeihin. 

Organisaatiomalli, 

hallintorakenne sekä selkeät 

vastuualueet ja 

vastuuvelvollisuus on 

vahvistettava. 

Koulutuspalvelujen hankintaa 

koskevat ohjeet sekä 

koulutuksen laatuvaatimukset ja 
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seuranta- ja arviointijärjestelmä. 

148 4.2.1.1.i.  

Henkilöresurssien 

kehittämisjärjestelmä

n täytäntöönpanon 

tukeminen 

Välitavoite: Terveydenhuollon 

oppimisprosessissa 

käyttöön otettu 

simulaatiomenetelmä  

Terveydenhuollon 

oppimisprosessissa 

käyttöön otettu 

simulaatiomenetelm

ä 

Ei ole. Ei ole. Ei 

ole. 

Q3. 2026 Välitavoite katsotaan 

saavutetuksi, kun 

terveysministeriö on hyväksynyt 

toimintasuunnitelman tai ohjeet 

simulaatioiden toteuttamiseksi 

lääketieteellisen koulutuksen 

kaikissa vaiheissa.  

149 4.3.1.r. 

Terveydenhuollon 

kestävyys, hallinnon 

vahvistaminen, 

terveydenhuoltoresur

ssien tehokas käyttö, 

terveydenhuoltoalan 

julkisen 

kokonaisbudjetin 

lisääminen 

Välitavoite: Hyväksytään 

koordinointimekanismi

, joka on kehitetty 

arvioimaan, 

kehittämään ja 

toteuttamaan uusia 

terveydenhuoltopalvelu

jen tarjontamalleja 

Koordinointimekani

smi 

terveysministeriön 

kehittämien ja 

hyväksymien uusien 

terveydenhuoltopalv

elujen 

tarjontamallien 

arvioimiseksi ja 

toteuttamiseksi 

Ei ole. Ei ole. Ei 

ole. 

Q4. 2022 Toiminnassa on 

terveysministeriön tai sen alaisen 

elimen alaisuudessa 

koordinointiyksikkö.  Sillä 

varmistetaan, että alan edustajat 

osallistuvat ehdotusten 

laatimiseen asiantuntijoina 

(esim. työryhmä tai 

hallintoneuvosto). 

Yksikön tavoitteena on 

koordinoida työtä sellaisten 

uusien 

terveydenhuoltopalvelujen 

tarjoamismallien kehittämiseksi, 

toteuttamiseksi ja arvioimiseksi, 

joilla pyritään parantamaan ja 

tehostamaan valtion rahoittamien 

terveyspalvelujen tarjontaa 

kaikilla tasoilla ja varmistamaan 

palvelujen saatavuus ja laatu 

luomalla järjestelmän 

muutosmekanismi valtion 

maksamia palveluja varten. 

150 4.3.1.r.  

Terveydenhuollon 

kestävyys, hallinnon 

Tavoite Uusien 

terveydenhuoltopalvelu

jen tarjontamallien 

valtavirtaistaminen 

Ei ole. Lukumä

ärä 

0 10 Q3. 2026 10 uutta 

terveydenhuoltopalvelujen 

tarjontamallia kehitettiin ja 

valtavirtaistettiin osana julkisin 
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vahvistaminen, 

terveydenhuoltoresur

ssien tehokas käyttö, 

terveydenhuoltoalan 

julkisen 

kokonaisbudjetin 

lisääminen 

osana julkisin varoin 

rahoitettuja 

terveydenhuoltopalvelu

ja 

varoin rahoitettuja 

terveydenhuoltopalveluja.  

Kunkin mallin osalta 

terveysministeriön, kansallisen 

terveydenhuoltojärjestelmän ja 

muiden alaisten elinten sekä 

muiden sidosryhmien edustajista 

koostuva työryhmä on 

suorittanut  

- tilanteen arviointi; 

- mallin kehittäminen; 

- mallin pilotointi;  

- lyhyen ja pitkän 

aikavälin hyötyjen 

arviointi; 

- sekä täytäntöönpanoa 

koskevat pöytäkirjat. 

  
Pilottihankkeiden tulosten 

perusteella laaditaan ehdotus 

tarvittavasta kansallisesta 

lisäbudjetista asiaankuuluvien 

toimenpiteiden toteuttamiseksi. 

Hallituksen talousarvioesitys 

otetaan huomioon yhdessä 

kaikkien muiden vuotuista ja 

keskipitkän aikavälin 

talousarviota koskevien 

ehdotusten kanssa 

valmisteluprosessissa.  

151 4.3.1.1.i.  

Tuki muun kuin 

sairaalahoidon laadun 

ja saatavuuden 

Välitavoite: Muun kuin 

sairaalahoidon laatua ja 

saatavuutta koskevan 

tutkimuksen 

menetelmän 

Menetelmän 

hyväksyminen 

terveysministeriössä 

Ei ole. Ei ole. Ei 

ole. 

Q4. 2022 Välitavoite katsotaan 

saavutetuksi sen jälkeen, kun 

terveysministeriö on hyväksynyt 

menetelmän, jota tarvitaan 

terveydenhuollon laadun ja 
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arviointiin ja 

parantamiseen 

hyväksyminen  saatavuuden arvioimiseksi, 

mukaan lukien 

avohoitopalvelujen tason 

kartoittaminen ja hallinnon 

alueuudistuksen vaikutukset. 

152 4.3.1.1.i. 

Tuki muun kuin 

sairaalahoidon laadun 

ja saatavuuden 

arviointiin ja 

parantamiseen 

Välitavoite: Tutkimus muun kuin 

sairaalahoidon 

laadusta, saatavuudesta 

ja saatavuudesta  

Terveysministeriön 

julkaisema tutkimus 

muun kuin 

sairaalahoidon 

laadukkuudesta ja 

saatavuudesta  

Ei ole. Ei ole. Ei 

ole. 

Q4. 2023 Terveysministeriön toteuttama ja 

julkaisema tutkimus, joka kattaa 

sekundaarisen avohoidon laadun, 

saatavuuden ja saatavuuden 

arvioinnin, mukaan lukien 

avohoitopalvelujen tason 

kartoittaminen ja hallinnon 

alueuudistuksen vaikutukset. 

Tutkimus sisältää 

terveydenhuoltojärjestelmän 

arvioinnin ja ehdotuksia 

järjestelmän parantamiseksi. 

153 4.3.1.1.i.  

Tuki muun kuin 

sairaalahoidon laadun 

ja saatavuuden 

arviointiin ja 

parantamiseen 

 

Välitavoite: Toissijaisen 

avohoitotutkimuksen 

laatua, saatavuutta ja 

saavutettavuutta 

koskevien tulosten 

sisällyttäminen 

terveyspolitiikan 

kehitykseen  

Toissijaisen 

avohoidon laadun, 

saatavuuden ja 

saatavuuden 

parantamiseen 

tähtäävien säädösten 

muutosten 

voimaantulo  

Ei ole. Ei ole. Ei 

ole. 

Q4. 2024 Toissijaisen avohoidon laatua, 

saatavuutta ja saatavuutta 

koskevan tutkimuksen tulosten 

perusteella, 

kansanterveyspolitiikkaan 

liittyvien säädösten muutosten 

voimaantulo, sairaaloita 

koskevat suositukset ja 

palvelujen tarjoamisen 

suunnitteluasiakirjat 
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 E. KOMPONENTTI 5: TALOUDEN MUUTOS JA TUOTTAVUUDEN UUDISTUS  

 

Tämä Latvian elpymis- ja palautumispaketin komponentti koostuu kahdesta osasta, joissa 
käsitellään innovoinnin ja korkea-asteen koulutuksen keskeisiä haasteita. Innovointiin liittyviä 

keskeisiä haasteita ovat innovaatioinvestointien vähäisyys erityisesti yksityisellä sektorilla, heikot 
tiede- ja liike-elämän väliset yhteydet, erittäin ammattitaitoisten henkilöresurssien puute ja 

innovaatiojärjestelmän hallinnon hajanaisuus. Keskeinen korkea-asteen koulutukseen liittyvä haaste 
on hajanainen korkea-asteen koulutusympäristö, joka koostuu suhteellisen suuresta määrästä pieniä 
laitoksia, joiden rahoitus on sekä riittämätöntä että tehotonta. Tämä tarkoittaa, että useimmilta 

korkeakouluilta puuttuu resursseja laadukkaan koulutuksen tarjoamiseen ja kriittisten massan 
luomiseen korkealaatuista tutkimusta varten. Lisäksi yliopiston hallinnointimalli ei ole 

optimaalinen, ulkoiset sidosryhmät ovat heikosti edustettuina eikä tarjolla ole houkuttelevia 
akateemisia uramahdollisuuksia, mikä rajoittaa koulutukseen, tutkimukseen ja innovointiin 
tarvittavia henkilöresursseja. 
 

Komponentin tavoitteena on lisätä tuottavuutta lisäämällä T&K-investointeja, parantaa 

kilpailukykyä ja edistää yhteistyötä julkisen sektorin, liike-elämän, tiedemaailman ja 
tutkimuslaitosten välillä. Innovaatiojärjestelmän hallintoon tehdyillä muutoksilla ja niihin liittyvillä 

yksityisen tutkimus- ja kehitystoiminnan tukijärjestelmillä pyritään luomaan kestäviä 
innovaatioekosysteemejä ja edistämään siten kokonaisinvestointeja innovointiin. 
Korkeakoulutuksen laaja-alaisella uudistuksella pyritään parantamaan korkea-asteen koulutuksen 

laatua ja tehokkuutta, Latvian tutkimusalan kilpailukykyä sekä Latvian väestön osaamista pitkällä 
aikavälillä.  

 

Komponentilla tuetaan puuttumista maakohtaisiin suosituksiin, jotka koskevat investointeihin 
liittyvän talouspolitiikan keskittämistä innovointiin (maakohtainen suositus 3, 2019, maakohtainen 

suositus 3, 2020) ja koulutuksen laadun ja tehokkuuden parantamista (maakohtainen suositus 2, 
2019).  

On odotettavissa, että mistään tähän komponenttiin sisältyvien uudistusten ja investointihankkeiden 
täytäntöönpanotoimenpiteistä ei aiheudu asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua 
merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon toimenpiteiden ja hillintävaiheiden 

kuvaus elpymis- ja palautumissuunnitelmassa ”ei merkittävää haittaa” -periaatteesta annetuissa 
teknisissä ohjeissa (2021/C 58/01).   

 

 

E.1.  Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei 

makseta takaisin 

 

Uudistus 5.1.r:  Innovaatiojärjestelmän hallinto ja yksityinen tutkimus ja kehitys investointien 

motivaatio 

Toimenpiteen tavoitteena on ottaa käyttöön ekosysteemeihin perustuva lähestymistapa innovoinnin 

hallinnoinnissa. Sen tarkoituksena on ottaa käyttöön tukiväline, joka mahdollistaisi yritysten 
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tutkimus- ja kehittämiskapasiteetin lisäämisen, monialaisen yhteistyön edistämisen, innovatiivisten 
yritysten osuuden lisäämisen ja siten yksityisten innovointi- investointien lisäämisen.  
 

Uudistus koostuu innovoinnin hallinnointimallin luomisesta. Tämä tarkoittaa erityistehtävien 
antamista asiaankuuluville laitoksille, jotka edustavat hallitusta, teollisuutta ja tiedemaailmaa. 

Innovaatiojärjestelmän keskeiset tehtävät ovat strateginen suunnittelu, innovaatiovarojen hallinta, 
tietojenkeruu, tuloksellisuuden mittaaminen ja seuranta sekä hallinnointimallin ajoittainen 
uudelleenarviointi.  

Uudistus on pantava täytäntöön 31 päivään joulukuuta 2022 mennessä.  

 

Investoinnit: 5.1.1.1.i.  Täydellisen innovaatiojärjestelmän hallintomallin kehittäminen ja jatkuva 

toiminta 

Toimenpiteen tavoitteena on kehittää malli innovaatiojärjestelmän hallinnointia ja sen jatkuvaa 

toimintaa varten. Investoinnissa keskitytään parantamaan innovoinnin hallinnointijärjestelmää, joka 

perustuu alueellisen innovoinnin älykkäisiin erikoistumisstrategioihin (RIS3) seuraavilla viidellä 

alalla: a) tietointensiivinen biotalous, b) biolääketiede, biofarmasia ja lääketieteen teknologiat, c) 

älykkäät materiaalit, teknologiat ja järjestelmät, d) tietoteknologiat ja e) älykäs energia. 

Toimenpiteen tavoitteena on kehittää RIS3-alojen arvoketjun ekosysteemejä yhdessä valtion, 

teollisuuden ja tiedemaailman edustajien kanssa. Sen tavoitteena on edistää uusien tuotteiden ja 

teknologioiden kehittämistä ja tietämyksen siirtoa taloudessa ja edistää talouden muutosta kohti 

suurempaa lisäarvoa. 

Investointi koostuu sellaisen innovoinnin hallinnointimallin käyttöönotosta, jolla varmistetaan 

koordinoitu lähestymistapa innovaatiovarojen täytäntöönpanoon sekä innovoinnin tuloksellisuuden 

seurantaan. Investoinnin on johdettava muutoksiin innovaatiopolitiikan suunnittelussa ja 

täytäntöönpanossa RIS3-strategioiden aloilla – julkishallinnon osallistumis- ja toimintatavoissa. 

Toimenpiteellä varmistetaan RIS3-strategian hallintomallin siirtyminen ekosysteemiin perustuvaan 

lähestymistapaan sekä parannetaan tiedonkulkua ja yhteistyötä sidosryhmien välillä (mukaan lukien 

innovaatiopolitiikasta ja tukivälineiden täytäntöönpanosta vastaavat viranomaiset). On kehitettävä, 

testattava ja arvioitava uusia hallintamenetelmiä ja otettava käyttöön uusia menettelyjä. Kullakin 

RIS3-alueella on laadittava kolme vuotuista analyysiraporttia vuosilta 2023-2025, mukaan lukien 

innovoinnin tukiohjelman tuloksellisuus, sekä suosituksia mahdollisista ohjelman parannuksista. 

Investointi on toteutettava 31 päivään elokuuta 2026 mennessä.  

 

Investoinnit: 5.1.1.2.i. Väline innovaatioklustereiden kehittämisen tukemiseksi  

Investoinnin tavoitteena on lisätä yksityisten tutkimus- ja kehitysinvestointien määrää 
kohdennetuilla julkisilla investoinneilla, jotka edistäisivät uusien tuotteiden ja teknologioiden 
kehittämistä sekä tietämyksen siirtoa taloudessa. 

Investoinnilla luodaan tukiväline sellaisten innovaatioklustereiden kehittämiseksi, joilla kehitetään 
tutkimus- ja kehittämisvalmiuksia yrityksissä, edistetään valtion, teollisuuden ja tiedemaailman 

edustajien yhteistyötä innovaatioprosessissa ja lisätään innovatiivisten yritysten osuutta taloudessa 
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ja edistetään siten yksityisen tutkimuksen ja kehityksen volyymia, kehitysinvestointeja ja julkisten 
investointien tuottoa. 

Investointien on katettava 15 klusterin ja 8 osaamiskeskuksen vakiinnuttaminen viideksi 

innovaatioklusteriksi, joista yksi on kullakin RIS3-erikoistumisalalla. Painopisteenä on täydellisten 
innovaatioekosysteemien rakentaminen, joka kattaa olemassa olevat yhteistyöverkostot ja varmistaa 

strategisen erikoistumisen ja innovoinnin kehittämisen koko paikallisessa arvoketjussa, millä 
varmistettaisiin latvialaisten yritysten tiiviimpi integroituminen globaaleihin arvoketjuihin. 
Vastaperustetuille innovaatioklustereille annetaan tehtäväksi i) yksityisten tutkimus- ja 

kehityshankkeiden tukiohjelman täytäntöönpano, ii) vienninedistämistoimet, iii) verkottuminen ja 
kokemusten vaihto, iv) EU:n tason tutkimusohjelmiin ja kansainvälisiin yhteistyöverkostoihin 

osallistumista koskevan tukiohjelman täytäntöönpano, v) tukiohjelma, joka koskee latvialaisten 
yritysten osallistumista teollisiin liittoutumiin EU:n tasolla ja suunniteltuja IPCEI-hankkeita, ja vii) 
tietojen kerääminen edunsaajilta arviointia ja seurantaa varten. 

Investoinnilla varmistetaan uusien innovatiivisten tuotteiden kehittäminen ja katetaan sellaiset 
kustannukset kuin teollinen tutkimus, kokeellinen kehittäminen, toteutettavuustutkimukset ja 

eurooppalaisiin ja kansainvälisiin T&K-hankkeisiin osallistumisen yhteisrahoitus. Rahoitus 
varmistetaan, kun on kyse osallistumisesta suunniteltuihin IPCEI-hankkeisiin, mukaan lukien 
seuraavan sukupolven pilvipalvelut ja reunalaskenta. Latvian investointi- ja kehitysvirasto 

määrittelee kaikkein soveltuvimman hankkeen tai soveltuvimmat hankkeet osallistumista varten 
sekä sisällyttää asiaankuuluvat säännöt toimintasuunnitelmaan, joka liittyy tämän toimenpiteen 

täytäntöönpanoon.  

Investointi on toteutettava 31 päivään elokuuta 2026 mennessä.  

 

Uudistus 5.2.1.r: Korkea-asteen koulutuksen sekä tieteellisen huippuosaamisen ja hallinnon 
uudistaminen 

Uudistuksen tavoitteena on lisätä korkea-asteen oppilaitosten kansainvälistä kilpailukykyä.  

Uudistus koskee rakenteellisia muutoksia kolmessa pilarissa: i) hallinto siten, että perustetaan 

erillinen akateeminen ja strateginen päätöksenteko, johon osallistuu ulkopuolisia jäseniä; ii) 
rahoitus, joka jaetaan saavutettujen tulosten perusteella kansallisten painopisteiden ja korkea-asteen 
oppilaitosten typologiatavoitteiden mukaisesti; ja iii) henkilöresursseja kehittämällä uuden ja 

yhtenäisen uramallin akateemista ja tieteellistä henkilöstöä varten parhaiden maailmanlaajuisten 
käytäntöjen mukaisesti ja edistämällä maailmanlaajuisen henkilöstön houkuttelemista ja 

säilyttämistä erityisesti Latviassa. 

Toimenpiteellä varmistetaan 31. joulukuuta 2022 mennessä korkeakoulujärjestelmän 
hallintouudistuksen täytäntöönpanoa koskevan sääntelykehyksen voimaantulo, joka kattaa i) 

korkeakoulujen typologiat ja kriteerit tietyntyyppisiksi kelpoisiksi; ii) yliopistoneuvostojen 
perustamis- ja hyväksymismenettelyn ja neuvostojen toimivallan samalla, kun selvennetään 

senaatin, rehtorin ja perustuslakia säätävän kokouksen toimivalta; iii) uusien yliopistollisten 
reaktoreiden valinta- ja hyväksymismenettelyn; iv) korkeakoulujen strategisen erikoistumisen 
määrittelyn.  

Viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2023 on hyväksyttävä vähintään neljä korkea-asteen 
oppilaitosten konsolidointisuunnitelmaa, joille voidaan myöntää konsolidointiavustuksia 

(investointi: 5.2.1.1i. Tutkimus-, kehittämis- ja konsolidointiavustukset).  
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Toimenpiteellä varmistetaan 31. joulukuuta 2024 mennessä seuraavien säädösten voimaantulo: i) 
uuden tohtorinkoulutusmallin käyttöönotto; ii) korkea-asteen koulutuksen ja korkea-asteen 
oppilaitosten syklisen laitosakkreditoinnin käyttöönotto; iii) korkea-asteen koulutuksen 

rahoitusmallin kehittäminen edelleen ja iv) julkisen rahoituksen kytkeminen tieteellisten laitosten 
kansainvälisen arvioinnin tuloksiin. 

Kaikki valtion perustamat korkea-asteen oppilaitokset ottavat 31 päivään elokuuta 2026 mennessä 
käyttöön uuden hallintomallin, mukaan lukien muutokset sisäisiin hallintoelimiin, vahvistaneet 
perusteet rehtorin valitsemiseksi lain vaatimusten mukaisesti ja nimittäneet johtoryhmän. 

 

Investoinnit: 5.2.1.1.i. Tutkimus-, kehittämis- ja konsolidointiavustukset 

Investoinnin tavoitteena on vähentää korkea-asteen oppilaitosten ja tiedelaitosten määrää 
konsolidoinnin avulla. Suunnitelmasta rahoitetaan avustuksia, joilla kannustetaan korkea-asteen 
koulutuksen yhdistämistä, millä autetaan keskittämään niukat resurssit sekä korkea-asteen 

koulutukseen että akateemiseen tutkimukseen.  

Korkea-asteen oppilaitosten hyväksyttyihin konsolidointisuunnitelmiin on sisällyttävä 

investointisuunnitelma. Tämä voi kattaa rakennemuutokseen tarkoitetut avustukset; 
irtisanomisavustukset yli 65-vuotiaiden akateemisen henkilöstön työsuhteen päättämiseksi; 
digitalisaation, teknologian kehittämisen, tutkimus- ja koulutusinfrastruktuurin parantamisen 

(rakentamista lukuun ottamatta) ja uusien huippuosaamisohjelmien luomisen.  

Investointi voi kattaa korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten tekemät avustussopimukset 

tohtorinkoulutusapurahoista, tohtorintutkinnon jälkeisistä apurahoista tai tieteellisistä (professori) 
apurahoista sekä yrityksen sisäisistä tutkimusavustuksista.  

Investointi on toteutettava 31 päivään elokuuta 2026 mennessä.  

E.2.  Seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit 

ja aikataulu – rahoitustuki, jota ei makseta takaisin 

. 
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Nr. 

Asiaan liittyvä 

toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/tavoite Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
 (välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 

Mittayksikkö Perustaso Päämäärä Vuosineljännes Vuosi 

154 5.1.r. 

Innovaatiojärjestelmän 

hallinnointi ja 

yksityisen tutkimuksen 

& kehityksen 

investointien motivointi 

Välitavoite: Pitkän aikavälin 

kansallisen strategian 

kehittäminen kutakin 

RIS3-alaa varten 

ja strategisen 

johtoryhmän 

perustaminen kullekin 

RIS3-alalle 

Strategiasta on sovittu 

kaikkien sidosryhmien 

kanssa, ja se on 

hyväksytty. RIS3:n 

strategiset johtoryhmät 

on perustettu ja niiden 

edustajat on valittu. 

 Ei ole.  Ei ole.  Ei ole. Q4. 2022 
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155 5.1.1.1.i. Täydellisen 

innovaatiojärjestelmän 

hallintomallin 

kehittäminen ja 

jatkuva toiminta 

Tavoite  Tarvittavien 

henkilöresurssien 

mobilisointi 

Ei ole. Henkilöstön määrä 0 19 Q4. 2023 

156 5.1.1.1.i. Täydellisen 

innovaatiojärjestelmän 

hallintomallin 

kehittäminen ja 

jatkuva toiminta 

Välitavoite: Julkaistaan 

seurantaraportti, jossa 

annetaan tietoa kustakin 

RIS3-alasta, 

innovaatiojohtamismallin 

toiminnasta ja 

pitkäaikaisesta 

rahoituksesta.  

Julkaistaan RIS3-

alojen strategisten 

ohjausryhmien 

hyväksymä 

analyyttinen 

seurantaraportti. 

 Ei ole.  Ei ole.  Ei ole. Q3. 2026 
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157 5.1.1.2.i. Väline 

innovaatioklustereiden 

kehittämisen 

tukemiseksi 

Välitavoite: Innovaatioklusterit on 

luotu 

Valtioneuvoston 

asetusten voimaantulo 

Sopimus on tehty 

viiden 

innovaatioklusterin 

kanssa  

   Q1. 2023 



 

 

10157/21 ADD 1   100 

 ECOMP 1A  FI 
 

158 5.1.1.2.i. Väline 

innovaatioklustereiden 

kehittämisen 

tukemiseksi 

Tavoite Hyväksytyt hankkeet, 

rahoitusta vähintään 98 

000 000 euroa. 

Ei ole.  milj. euroa  0  98  Q3. 2026 
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159 5.2.1.r. Korkea-asteen 

koulutuksen sekä 

tieteellisen 

huippuosaamisen ja 

hallinnon 

uudistaminen 

Välitavoite: Korkeakoulujen 

hallinnon uudistaminen 

Lainmuutokset, jotka 

vastaavat korkea-

asteen oppilaitosten 

hallintouudistusta 

Ei ole. Ei ole. Ei ole. Q4. 2022 

160 5.2.1.r. Korkea-asteen 

koulutuksen sekä 

tieteellisen 

huippuosaamisen ja 

hallinnon 

uudistaminen 

Välitavoite: Korkeakoulutuksen 

uudistaminen 

Lainsäädäntömuutosten 

voimaantulo  

Ei ole. Ei ole. Ei ole. Q4. 2024 
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161 5.2.1.r. Korkea-asteen 

koulutuksen sekä 

tieteellisen 

huippuosaamisen ja 

hallinnon 

uudistaminen 

Tavoite Korkea-asteen 

oppilaitosten 

vahvistaminen 

Ei ole. Lukumäärä 0 4 Q2. 2023 
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162 5.2.1.r. Korkea-asteen 

koulutuksen sekä 

tieteellisen 

huippuosaamisen ja 

hallinnon 

uudistaminen 

Tavoite Niiden valtion 

perustamien korkea-

asteen oppilaitosten 

osuus, joihin 

hallintomuutokset 

vaikuttavat  

Kaikissa valtion 

perustamissa 

korkeakouluissa on 

tehty muutoksia 

korkea-asteen 

oppilaitoksia 

koskevaan lakiin ja 

siihen liittyviin 

valtioneuvoston 

asetuksiin tehtyjen 

muutosten mukaisesti. 

% 0 100 Q3. 2026 

163 5.2.1.1.i. Tutkimus-, 

kehittämis- ja 

konsolidointiavustukset 

Tavoite Konsolidointiavustukset Ei ole. Tehtyjen 

konsolidointiavustussopimusten 

lukumäärä 

0 4 Q3. 2026 
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164 5.2.1.1.i. Tutkimus-, 

kehittämis- ja 

konsolidointiavustukset 

Tavoite Allekirjoitetut 

akateemisen uran 

apurahasopimukset 

Ei ole. Allekirjoitettujen akateemisen 

uran apurahasopimusten 

lukumäärä 

0 315 Q3. 2026 

165 5.2.1.1.i. Tutkimus-, 

kehittämis- ja 

konsolidointiavustukset 

Tavoite Sisäiset T&K-

tukisopimukset 

allekirjoitettu 

Ei ole. Allekirjoitettujen sisäisten 

T&K-tukisopimusten 

lukumäärä 

0 90 Q3. 2026 
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 F. KOMPONENTTI 6: OIKEUSVALTIOPERIAATE 

 

Tämä Latvian elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentti koostuu neljästä osasta, joissa 
käsitellään keskeisiä haasteita, jotka liittyvät verosäännösten noudattamiseen, talousrikollisuutta 

koskevaan lainvalvontaan, julkishallintoon ja julkisiin hankintoihin. Keskeisiä verosäännösten 
noudattamiseen liittyviä haasteita ovat pimeät palkat ja työllisyys, veropetokset ja salakuljetus. 

Talousrikollisuuteen liittyviä keskeisiä haasteita ovat tutkijoista, syyttäjistä ja tuomareista, joilla on 
erityisosaamista talousrikollisuuden alalla, on pulaa. Julkishallinnon keskeisiä haasteita ovat tarve 
vahvistaa ja parantaa sen valmiuksia, tehokkuutta, avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta. Latvian 

tuloksellisuus julkisten hankintojen alalla on yleisesti tyydyttävää, mutta olemassa on lukuisia 
haasteita, joihin on kiinnitettävä huomiota. Ne ovat tarve lisätä julkisten hankintamenettelyiden 

tehokkuutta, avoimuutta ja laatua, edistää kilpailua ja vahvistaa inhimillisiä ja analyyttisiä 
voimavaroja, mukaan lukien hankkijoiden ammatillinen pätevyys.  
 

Komponentin tavoitteena on vähentää harmaata taloutta ja edistää oikeudenmukaisempaa 
liiketoimintaympäristöä, parantaa oikeusjärjestelmän laatua ja tehokkuutta erityisesti 

talousrikollisuuden torjunnassa, nykyaikaistaa julkishallintoa sekä parantaa julkisten hankintojen 
laatua, tehokkuutta ja rehellisyyttä. 

 

Komponentilla tuetaan puuttumista maakohtaisiin suosituksiin, joiden tarkoituksena on parantaa 
verosäännösten noudattamista (maakohtainen suositus 1, 2019), vahvistaa julkishallinnon 

vastuuvelvollisuutta ja tehokkuutta (maakohtainen suositus 4, 2019) ja jatkaa edistymistä 
rahanpesun vastaisessa kehyksessä (CSR 4, 2020).  

 

On odotettavissa, että mistään tähän komponenttiin sisältyvien uudistusten ja investointihankkeiden 
täytäntöönpanotoimenpiteistä ei aiheudu asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua 

merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon toimenpiteiden ja hillintävaiheiden 
kuvaus elpymis- ja palautumissuunnitelmassa ”ei merkittävää haittaa” -periaatteesta annetuissa 

teknisissä ohjeissa (2021/C 58/01).   

 

 

F.1.  Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei 

makseta takaisin 

 

Uudistus: 6.1.1.r. Analytiikan vahvistaminen ja tiedonhallinnan kehittäminen verohallinnon ja tullin 
alalla 

Toimenpiteen tavoitteena on parantaa sääntöjen noudattamiseen liittyvän riskinhallinnan ja muiden 
harmaan talouden torjuntaan liittyvien toimien laatua ja tehokkuutta erilaisilla toimenpiteillä, joihin 

kuuluvat harmaan talouden torjuntaa koskevan kattavan toimintasuunnitelman hyväksyminen, 
uuden veronmaksajien segmentointijärjestelmän käyttöönotto ja tarkastus- ja valvontakäytäntöjen 
mukauttaminen siten, että sääntöjen noudattamatta jättämisen riski voidaan kohdentaa paremmin. 

Toimenpiteellä pyritään myös investoimaan veronmaksajien käyttäytymistä koskevaan 
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tutkimukseen, jonka avulla suunniteltaisiin tehokkaampia poliittisia toimia veronkierron ja 
verovilpin torjumiseksi. 

Uudistus koostuu seuraavista osista: a) harmaan talouden rajoittamista vuosina 2021-2022 koskevan 

kansallisen työsuunnitelman hyväksyminen, b) veronmaksajien luokitusjärjestelmän perustaminen 
ja siihen liittyvien tarkastusten ja valvonnan optimointi ja valtion tulopalvelujen (SRS) räätälöinti, 

c) pimeään palkkaan liittyvien riskien tunnistamista koskevan käsikirjan laatiminen, d) tutkimuksen 
ja poliittisten suositusten tilaaminen harmaan talouden alalla. 

Uudistus on pantava täytäntöön viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2024. 

 

Investoinnit: 6.1.1.1.i. Nykyisten analyysiratkaisujen nykyaikaistaminen 

Toimenpiteen tavoitteena on siirtää nykyiset riskijärjestelmät yhteen analyysialustaan ja 
nykyaikaistaa yksittäisten veronmaksajien riskijärjestelmää ja valmisteveron riskijärjestelmää.  

Investointi koostuu a) yksityishenkilöiden riskijärjestelmän täytäntöönpanosta, b) valmisteveron 

riskinhallintajärjestelmän täytäntöönpanosta ja c) ESKORT-järjestelmän siirtämisestä SAP HANA -
tietokantaan. 

Investointi on toteutettava viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2024. 

 

Investoinnit: 6.1.1.2.i. Uusien analyysijärjestelmien kehittäminen 

Toimenpiteen tavoitteena on ottaa käyttöön uusi veronmaksajien segmentointijärjestelmä, varmistaa 
sen integrointi veronmaksajan analyysien 360 asteen järjestelmään ja varmistaa sen integrointi 

julkisesti saatavilla olevien tietojen tietokantaan.  

Investointi koostuu tietoteknisen järjestelmän käyttöönotosta veronmaksajien segmentoimiseksi 
niiden vaatimusten noudattamiseen liittyvän riskin mukaan, mukaan lukien integrointi julkaistuun 

tietokantaan ja tietojen visualisointi sähköiseen ilmoitusjärjestelmään, b) uuden järjestelmän 
integrointi verovelvollisen 360 asteen analyysiin. 

Investointi on toteutettava viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2024. 

 

Investoinnit: 6.1.1.3.i. Henkilöstön koulutus analyyttisen alustan kanssa työskentelyä varten ja 

konsultointi 

Toimenpiteen tavoitteena on tarjota SRS-asiantuntijoille koulutusta SAP HANA -

teknologiafoorumin kanssa työskentelyä varten.  

Investointi koostuu 50 SRS-asiantuntijan kouluttamisesta SAP HANA -alustan kanssa työskentelyä 
varten. Koulutus kohdistetaan riskianalysoijille ja järjestelmänhallinnoijille. 

Investointi on toteutettava 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä. 
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Uudistus: 6.1.2.r. Tullitarkastuspisteissä skannattujen kuvien keskitetty etäanalysointi  

Toimenpiteen tavoitteena on liittää Karsavan ja Indran tullitarkastusasemilla sijaitsevat 
rautatierahdin läpivalaisulaitteet Riikaan sijoitetun analyysijärjestelmän kanssa, jotta voidaan 

mahdollistaa keskitetty etäkuva-analyysi.  

Uudistuksen myötä 95 prosenttia rahdin kuva-analyyseistä tehdään etäanalyysinä BAXE-

järjestelmällä. 

Uudistus on pantava täytäntöön 31 päivään elokuuta 2026 mennessä. 

 

Investoinnit: 6.1.2.1.i. Rautateiden läpivalaisulaitteiden liittäminen Baxeen ja tekoälyn käyttö 
rautatierahdin skannauskuva-analyysissa 

Toimenpiteen tavoitteena on varmistaa, että Karsavan ja Indran tullitarkastusasemilla skannattujen 
rautatierahtikuvien analyysi voidaan tehdä etäanalyysinä.  

Investointi koostuu a) Indran ja Karsavan tullivalvontapisteiden rautatieskannereiden yhdistämisestä 

Baxen tietojärjestelmään ja b) tekoälyä hyödyntävän röntgenkuva-analyysialustan kehittämisestä. 

Investointi on toteutettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024. 

 

Investoinnit: 6.1.2.2.i. Tullilaboratorion valmiuksien kehittäminen 

Toimenpiteen tavoitteena on antaa tullille mahdollisuus valvoa tehokkaammin salakuljetusta, 

väärennettyjä tuotteita ja laittomia aineita.  

Investointi muodostuu Riian lentoaseman tullilaboratorion ja tullitarkastusaseman varustamisesta 

spektrofotometrillä.  

Investointi on toteutettava 31 päivään joulukuuta 2022 mennessä. 

 

Investoinnit: 6.1.2.3.i. Lentoaseman MKP:n vastaanottamien postilähetysten tullivalvonnan 
parantaminen 

Toimenpiteen tavoitteena on tehostaa Riikan kansainvälisen lentoaseman postin lajittelukeskukseen 
saapuvien pakettien valvontaa.  

Investointi koostuu Riian lentoaseman postin lajittelulaitoksen varustamisesta älykkäällä skannaus- 

ja lajittelulinjalla.  

Investointi on toteutettava 31 päivään joulukuuta 2023 mennessä. 

 

Investoinnit: 6.1.2.4.i. Infrastruktuurin luominen tarkastuspalvelujen suorittamista varten 
Kundziņsalassa 
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Toimenpiteen tavoitteena on tehostaa tullitarkastuksia, vähentää tarkastuspalvelujen käyttäjien 
hallinnollista taakkaa ja estää tuhlailevat raskaat kuljetukset sataman ja tarkastuspisteiden välillä.  

Investointi muodostuu integroidun tarkastuspalveluinfrastruktuurin perustamisesta Kundzinsalaan, 

joka on satama ja merkittävä rahtiliikenteen keskus Riiassa. Tämä edellyttää sellaisten 
tarkastuspalvelupisteiden rakentamista, jotka ovat tarpeen tehokkaiden ja saumattomien tarkastusten 

tekemiseksi, ja läpivalaisulaitteiden asentamista lastin valvontaa varten.  

Investointi on toteutettava 31 päivään elokuuta 2026 mennessä. 

 

Uudistus: 6.2.1.r. Rahanpesun tunnistamista, talousrikosten tutkintaa ja oikeudellisia menettelyjä 
koskevan prosessin nykyaikaistaminen 

Toimenpiteen tavoitteena on parantaa epäilyttävistä liiketoimista ilmoittamista koskevan 
järjestelmän tehokkuutta. 

Uudistus koostuu a) rahanpesun sekä terrorismin ja joukkotuhoaseiden leviämisen rahoittamisen 

estämisestä annetun lain muuttamisesta, jotta voidaan poistaa epäilyttävistä liiketoimista 
ilmoittaminen samanaikaisesti sekä rahanpesun selvittelykeskukselle että valtion verohallinnolle ja 

ottaa käyttöön uutta tietojen vastaanotto- ja analysointijärjestelmää koskevia säännöksiä, b) 
ministerikabinetin antama asetus, jossa säädetään epäilyttäviä liiketoimia koskevien ilmoitusten ja 
kynnysarvoilmoitusten sisällöstä ja sisällöstä. 

Uudistus on pantava täytäntöön viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2021. 

 

Investoinnit: 6.2.1.1.i. AML-innovointikeskuksen perustaminen rahanpesun tunnistamista varten 

Toimenpiteen tavoitteena on helpottaa tutkimusta ja tietojen jakamista rahanpesun torjuntaan 
osallistuvien laitosten välillä.  

Investointi koostuu a) suojatun tiedonvaihtoalustan käyttöönotosta, mukaan lukien suojatut yhteydet 
ulkopuolisiin sidosryhmiin, b) varustetun tutkimushallin ja strategisen viestintäalueen luomisesta ja 

c) data-analyysialgoritmien kehittämisestä. 

Investointi on toteutettava 31 päivään maaliskuuta 2025 mennessä. 

 

Investoinnit:  6.2.1.2.i. Talousrikosten tutkintavalmiuksien vahvistaminen 

Toimenpiteen tavoitteena on lisätä talousrikollisuutta käsittelevien lainvalvontaviranomaisten 

saatavuutta ja valmiuksia. Toimenpide koostuu sekä investoinneista ja uudistuksista. 

Investointi koostuu a) kouluttamisesta puheentunnistustekniikoissa niiden käyttämiseksi 
talousrikosten tutkintaprosessissa, b) lainvalvontaviranomaisten kouluttamisesta 

rikosoikeudenkäyntitodistuksen saamiseksi ja c) lainvalvontaviranomaisten ja -yksiköiden 
varustamisesta etätyöhön soveltuvilla sähköisillä tietojenkäsittely- ja tallennuslaitteilla. 

Investointi on toteutettava 31 päivään maaliskuuta 2025 mennessä. 
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Uudistuksessa hyväksytään toimintasuunnitelma talousrikollisuuden torjunnan tehostamiseksi. 
Suunnitelman on perustuttava rakenneuudistusten pääosaston rakenneuudistusohjelman yhteydessä 
saatuihin suosituksiin, joita valtion poliisi on tarkentanut. Suunnitelmassa on määriteltävä selkeästi 

toteutettavat toimet, määräajat ja täytäntöönpanosta vastaavat elimet. Toimintasuunnitelmalla 
varmistetaan myös johdonmukaisuus rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa sekä 

joukkotuhoaseiden leviämisen estämistä koskevan suunnitelman painopisteiden kanssa. 

Uudistus on pantava täytäntöön 31 päivään joulukuuta 2022 mennessä. 

 

Investoinnit: 6.2.1.3.i. Yhden koulutuskeskuksen perustaminen tuomareiden, tuomioistuinten 
henkilöstön, syyttäjien, avustavien syyttäjien ja erikoistuomareiden pätevyyden kehittämiseksi 

(tieteidenväliset asiat) 

Toimenpiteen tavoitteena on parantaa oikeusjärjestelmän henkilöresurssien pätevyyttä perustamalla 
yhtenäinen koulutuskeskus tuomareille, tuomioistuinten henkilöstölle, syyttäjille, apulaissyyttäjille 

ja erikoistuneille tutkijoille (poikkialaisissa asioissa). Toimenpide koostuu sekä investoinneista ja 
uudistuksista. 

Uudistukseen kuuluu a) oikeusalan koulutuskeskuksen perustamista koskevan lain hyväksyminen ja 
b) oikeuslaitoksen koulutuskeskuksen toiminnan pitkän aikavälin rahoituksen varmistaminen 
valtion talousarviolaissa. 

Uudistus on pantava täytäntöön 31 päivään maaliskuuta 2025 mennessä. 

Investointi koostuu a) koulutuskeskuksen tilojen kunnostamisesta ja varustamisesta, b) 

monimutkaisesta lähestymistavasta oikeusviranomaisen ammatillisen pätevyyden kehittämiseen ja 
c) koulutusohjelmien kehittämisestä ja täytäntöönpanosta. 

Investointi on toteutettava 31 päivään heinäkuuta 2026 mennessä. 

 

Uudistus: 6.3.1.r. Julkishallinnon uudistaminen 

Tämän toimenpiteen tavoitteena on ottaa ensimmäinen askel julkishallinnon nykyaikaistamisessa, 
mikä tarkoittaa, että siitä tehdään tehokkaampi ja innovatiivisempi ja houkuttelevampi paikka tehdä 
työtä paremman politiikan ja palvelujen tarjoamiseksi kansalaisille. Lisäksi puututaan uusiin 

haasteisiin, joita on ilmaantunut covid-19-kriisin yhteydessä.  

Uudistus koostuu a) julkishallinnon nykyaikaistamissuunnitelman hyväksymisestä, b) konseptin 

kehittämisestä ja yhden palvelukeskuksen asteittaisesta toteuttamisesta, jolla aloitetaan 
julkishallinnon tukitoimintojen keskittäminen, mikä on osa nykyaikaistamissuunnitelmaa. 

Uudistus on pantava täytäntöön 31 päivään elokuuta 2026 mennessä. 

 

Investoinnit: 6.3.1.1.i. Avoin, läpinäkyvä, oikeudenmukainen ja vastuuvelvollinen julkishallinto 

Toimenpiteen tavoitteena on lisätä virkamiesten pätevyyttä etiikan ja lahjomattomuuden aloilla. 
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Investointi koostuu a) pätevyyden hallintajärjestelmän perustamisesta etiikan ja lahjomattomuuden 
aloilla ja b) vähintään 16 232 virkamiehen kouluttamisesta etiikan ja lahjomattomuuden aloilla. 

Investointi on toteutettava 31 päivään elokuuta 2026 mennessä. 

 

Investoinnit: 6.3.1.2.i. Julkishallinnon ammatillistaminen sekä hallinnon ja valmiuksien 

kehittäminen 

Toimenpiteen tavoitteena on lisätä virkamiesten osaamista nykyaikaisen politiikan suunnittelun, 
muutoksenhallinnan, datalukutaidon ja muilla aloilla, joilla virkamiehillä on osaamisvajetta.  

Investointi koostuu a) taitojen kehittämis- ja koulutusohjelmien laatimisesta aloilla, joilla 
virkamiehillä on osaamisvajetta, ja b) vähintään 20 001 virkamiehen kouluttamisesta aloilla, joilla 

virkamiehillä on osaamisvajetta.  

Investointi on toteutettava 31 päivään elokuuta 2026 mennessä. 

 

Investoinnit: 6.3.1.3.i. Julkishallinnon innovaatioekosysteemin kehittäminen  

Toimenpiteen tavoitteena on edistää innovaatiokulttuuria ja lisätä julkisen hallinnon 

innovaatiotuotosta. Toimenpide koostuu sekä investoinneista ja uudistuksista. 

Uudistus koostuu a) julkisen sektorin innovaatioekosysteemin kehittämistä tukevan 
sääntelykehyksen hyväksymisestä ja b) julkishallinnon innovaatiolaboratorion perustamisesta ja 

toiminnasta.  

Uudistus on pantava täytäntöön 30 päivään kesäkuuta 2025 mennessä. 

Investointi koostuu a) a) a) innovoinnin kannalta merkittävien alojen asiantuntijoiden 
palkkaamisesta, b) tilojen perustamisesta ja varustamisesta yhteistä luovaa toimintaa varten ja c) 
joidenkin innovaatiolaboratoriossa luotujen innovaatioiden pilotoinnista.  

Investointi on toteutettava viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2025. 

 

Investoinnit: 6.3.1.4.i. Kansalaisjärjestöjen kasvu sosiaaliturvan edustuksen vahvistamiseksi ja 
yleisten etujen seuraamiseksi 

Toimenpiteen tavoitteena on tukea julkisia aloitteita ja vuoropuhelua sosiaalisen selviytymiskyvyn 

ja yleisen edun edistämisen aloilla.  

Investointi koostuu a) tukiohjelman perustamisesta kansalaisjärjestöille julkisen edunvalvonnan ja 

sosiaalisen selviytymiskyvyn aloilla ja b) vähintään 30 kansalaisjärjestön kokemuksen 
vahvistamisesta, kehittämisestä ja parantamisesta julkisen edunvalvonnan ja sosiaalisen 
selviytymiskyvyn aloilla.   

Investointi on toteutettava 31 päivään elokuuta 2026 mennessä. 
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Uudistus: 6.4.1.r. Julkisia hankintoja koskevien sopimusten rekisterin luominen 

Toimenpiteen tavoitteena on lisätä tiedon avoimuutta ja saatavuutta tehtyjen sopimusten 

tosiasiallisesta toteuttamisesta ja tuloksellisuudesta ja siten parantaa hankkijoiden ja toimittajien 
käyttäytymistä sekä vähentää korruptioriskejä julkisten hankintojen täytäntöönpanovaiheessa. 

Uudistukseen kuuluu a) julkisia hankintoja koskevan lain muuttaminen siten, että asiaankuuluvat 
lisätiedot on julkaistava, ja b) teknisten ratkaisujen kehittäminen julkisia hankintoja koskevien 
sopimusten rekisteriä varten ja sen asettaminen saataville verkossa. 

Uudistus on pantava täytäntöön 31 päivään joulukuuta 2022 mennessä. 

 

Uudistus: 6.4.2.r. Kilpailuympäristön parantaminen 

Toimenpiteen tavoitteena on parantaa kilpailua ja vähentää eturistiriitoja ja korruptioriskiä julkisissa 
tarjouskilpailuissa sekä varmistaa, että ”rahalle arvoa” -kriteerejä käytetään laajemmin julkisessa 

hankinnassa.  

Uudistuksella muutetaan eturistiriitoja koskevia sääntöjä hankintakomissioiden osalta, edistetään 

hankintasopimusten tekemisen laadullisten kriteerien laajempaa käyttöä, edistetään 
markkinakartoitusten laajempaa käyttöä sekä laajennetaan poissulkemiskriteerejä tarjoajien osalta.  

Uudistus on pantava täytäntöön 31 päivään joulukuuta 2021 mennessä. 

 

Uudistus: 6.4.3.r. Ammatillistamisstrategian kehittäminen ja täytäntöönpano  

Toimenpiteen tavoitteena on parantaa julkisten hankintojen laatua ja tehokkuutta samalla, kun 
optimoidaan resurssit kehittämällä julkisten hankkijoiden pätevyyttä, osaamista ja valmiuksia.  

Uudistus koostuu a) standardoiduista pätevyysvaatimuksista tiettyjen palvelujen tarjoajille, joita ei 

ole vielä määritelty, b) rakennushankinnoissa käytettävistä standardoiduista hyväksymis- ja 
siirtoasiakirjoista, c) yhtenäisen koulutusohjelman kehittämisestä julkisia hankkijoita varten, d) 

vaatimuksista, jotka koskevat hankintakomission toimivaltaa hankinnoissa, jotka saavuttavat tietyn 
kynnysarvon sopimushinnoista, ja e) julkisten hankintojen keskittämisestä aloille, joita pidetään 
tarkoituksenmukaisina.  

Uudistus on pantava täytäntöön 31 päivään elokuuta 2026 mennessä. 

 

Uudistus: 6.4.4.r. IUB:n tietotekniikka- ja analyysivalmiuksien kehittäminen 

Toimenpiteen tavoitteena on tehostaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotta voidaan varmistaa 
riskialttiin julkisen hankinnan varhainen tunnistaminen (eli sellaisten riskien tunnistaminen, jotka 

liittyvät tiettyihin aloihin, tietyn sopimusviranomaisen toimintoihin tai tietyn hankinnan 
toteuttamiseen).  
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Uudistuksessa a) vahvistetaan kriteerit riskialttiiden markkinasektoreiden, asiakkaiden ja 
hankintojen tunnistamiseksi ja b) otetaan käyttöön julkaisujen hallintajärjestelmä, joka mahdollistaa 
paremman data-analyysin, prosessien optimoinnin ja hankintatietojen avoimuuden lisäämisen. 

Uudistus on pantava täytäntöön 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä. 
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Num

ero 

Asiaan liittyvä 

toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  
 (välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  
 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u Kunkin välitavoitteen ja 

tavoitteen kuvaus ja selkeä 

määrittely 
Mittayksi

kkö 

Perus

taso 

Pääm

äärä 

Vuosinel

jännes 
Vuosi 

166 6.1.1.r. Analytiikan 

vahvistaminen ja 

tiedonhallinnan 

kehittäminen 

verohallinnon ja 

tullin alalla 

Välitavoite: Viranomaisten 

työsuunnitelma 

harmaan talouden 

hillitsemiseksi 2021-

2022 hyväksytään. 

Kansallisten 

viranomaisten 

työohjelma harmaan 

talouden 

rajoittamiseksi vuosina 

2021-2022 

hyväksytään.  

Ei ole. Ei 

ole. 

Ei 

ole. 

Q4. 2022 Hyväksytään varjotalouden 

rajoittamista koskeva kansallisten 

instituutioiden työsuunnitelma 

vuosiksi 2021-2022. Siihen 

sisältyvät seuraavat toimet: 

— Rekisteröimätön/laiton 

taloudellinen toiminta;  

— Pimeä työ;  

— Kirjaamattomat liiketoimet ja 

tavaroiden laiton liikkuminen;  

— Rahan 

kirjaamattomat/kontrolloimattoma

t siirrot;  

— Veropetokset.  

Siinä keskitytään talouden 

aloihin, joilla harmaan talouden 

riski on suurin (rakentaminen, 

kauppa, palvelut, turvallisuus, 

ateriapalvelut, majoitus- ja 

ravitsemistoiminta, liikenne jne.). 

167 6.1.1.r. Analytiikan 

vahvistaminen ja 

tiedonhallinnan 

kehittäminen 

verohallinnon ja 

tullin alalla 

Välitavoite: Veronmaksajien 

luokitusjärjestelmän 

voimaantulo, 

valvonnan optimointi 

Oikeudellisen 

kehyksen voimaantulo 

   Q4. 2022 Säädösten muutosten 

voimaantulo, mukaan lukien 

-  veronmaksajien 

luokitusjärjestelmän 

oikeudellinen kehys, jossa on 

julkaistu niiden arviointi. 

- verovalvonnan ja -

tarkastusten optimointi 

verovalvonnan ja -tarkastusten 

tehostamiseksi 
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168 6.1.1.r. Analytiikan 

vahvistaminen ja 

tiedonhallinnan 

kehittäminen 

verohallinnon ja 

tullin alalla 

Välitavoite: Tietopohjaisten 

palvelujen korin 

voimaantulo kutakin 

verovelvollisten 

segmentoitumisryhm

ää varten 

Muutokset valtion 

verohallinnon sisäisiin 

sääntöihin ja/tai 

palveluntarjonta-

alustoihin 

   Q2. 2024 Tietopohjaisen palvelukorin 

voimaantulo kutakin 

verovelvollisten 

segmentoitumisryhmää varten 

169 6.1.1.r. Analytiikan 

vahvistaminen ja 

tiedonhallinnan 

kehittäminen 

verohallinnon ja 

tullin alalla 

Välitavoite: Vaatimustenmukaisu

utta koskevaa 

riskinhallintaa varten 

laaditun käsikirjan 

julkaiseminen  

Muutokset valtion 

verohallinnon sisäisiin 

sääntöihin 

   Q3. 2023 Julkaistaan pimeään palkkaan 

liittyvää metodologista 

vaatimustenmukaisuutta koskevaa 

riskinhallintaa varten laadittu 

käsikirja, mukaan lukien: 

- riskinarviointia koskevat ohjeet 

- palkanmaksajien typologiaan 

liittyviä näkökohtia 

- käytettävissä olevat 

ennaltaehkäisy- ja 

valvontavälineet 

- ilmoittamatta jätettyjä palkkoja 

koskevien tuomioistuinten 

päätösten analysointi 

 

170 6.1.1.r. Analytiikan 

vahvistaminen ja 

tiedonhallinnan 

kehittäminen 

verohallinnon ja 

tullin alalla 

Tavoite Kansallisen 

tutkimusohjelman 

”Varjotalouden 

vähentäminen maan 

kestävän kehityksen 

varmistamiseksi” 

täytäntöönpano 

 Tutkimusr

aporttien 

lukumäärä 

0 5 Q4. 2022 Verosäännösten noudattamisen 

alalla on tehtävä seuraavat 

tutkimukset: 

— Kertomus Latvian harmaaseen 

talouteen vaikuttavista tekijöistä 

keskittyen merkittävimpiin 

aloihin; 

— Kertomus yksityishenkilöiden 

verovilppiin vaikuttavista 

tekijöistä, mukaan lukien analyysi 

harmaan talouden tason 

vaikutuksesta verosäännösten 

noudattamiseen; 

— Kertomus toimintapoliittisista 

suosituksista, jotka koskevat 

lainsäädännöllisiä, 

organisatorisia, teknologisia ja 

muita parannuksia verosäännösten 
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noudattamisen parantamiseksi, 

mukaan lukien arvio ehdotettujen 

suositusten taloudellisista 

vaikutuksista; 

— Kertomus, jossa arvioidaan 

laittomasta toiminnasta johtuvia 

menetettyjä talousarviotuloja, 

mukaan lukien 

lainsäädäntösuositukset laittoman 

rahan kiertoon liittyvien riskien 

vähentämiseksi; 

Kehitetään harmaan talouden 

mittaamiseen käytettäviä 

menetelmiä, joissa käytetään 

dynaamista moni-

indikaattorimallia (”multi - 

indicator - multi - cause”), 

mukaan lukien erittely 

verotyypeittäin, yrityksen koon ja 

sektoreiden mukaan.  

171 6.1.1.r. Analytiikan 

vahvistaminen ja 

tiedonhallinnan 

kehittäminen 

verohallinnon ja 

tullin alalla 

Välitavoite: Tutkimustulosten 

täytäntöönpano 

Julkaistu 

arviointiraportti 

harmaasta taloudesta 

Ei ole. Ei 

ole. 

Ei 

ole. 

Q4. 2023 Harmaan talouden koon 

ensimmäinen arviointiraportti, 

joka perustuu vuonna 2022 

kehitettyyn menetelmään, 

julkaistaan. 

172 6.1.1.1.i. Nykyisten 

analyysiratkaisujen 

nykyaikaistaminen 

Välitavoite: Parannettujen 

analyysiratkaisujen 

käyttöönotto  

Kehittyneet 

riskianalyysijärjestelmä

t kehitetty ja pantu 

täytäntöön 

   Q2. 2024 Seuraavat parannukset on tehty: 

Nykyiset riskijärjestelmät on 

siirretty yhteen analyysialustaan. 

Yksityishenkilöiden 

riskijärjestelmä on kehitetty ja 

pantu täytäntöön.  

Valmisteveroalan 

riskienhallintajärjestelmä on 

kehitetty ja otettu käyttöön.  

ESKORT-järjestelmä on siirretty 

SAP HANA -tietokantaan. 
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173 6.1.1.2.i. Uusien 

analyysijärjestelmie

n kehittäminen 

Välitavoite: Uusien 

analyysijärjestelmien 

käyttöönotto 

Kehittynyt 

riskianalyysijärjestelmä 

on otettu käyttöön 

   Q2. 2024 Veronmaksajien segmentointia 

varten kehitetään ja otetaan 

käyttöön tietotekniikkajärjestelmä 

(mukaan lukien integrointi 

julkaistuun tietokantaan ja 

tietojen visualisointi sähköiseen 

ilmoitusjärjestelmään (EDS)).  

Uusi järjestelmä on yhdistetty 

veronmaksajan 360 asteen 

analyysiin. 

174 6.1.1.3i.  

Henkilöstön 

koulutus 

analyyttisen alustan 

ja konsultoinnin 

avulla 

Tavoite Henkilöstön 

kouluttaminen 

työskentelemään 

analyyttisen alustan 

kanssa 

 Koulutusto

distusten 

lukumäärä 

0 50 Q4. 2023 SAP HANA -alustan kanssa 

työskentelyä varten on koulutettu 

50 SRS-asiantuntijaa. 

Koulutuksessa keskitytään SAP 

HANA -kehyksen kanssa 

työskentelyä koskeviin taitoihin ja 

käytännön taitoihin 

järjestelmähallinnossa. 

175 6.1.2 R.  

Skannattujen kuvien 

keskitetty 

etäanalysointi 

tullitarkastuspisteiss

ä  

Tavoite Latvian 

tullitarkastuspisteiden 

skannaamien 

rahtikuvien osuus 

keskitetyssä 

etäanalysoinnissa 

 %  0 95 Q3. 2026 Rahtikuvista 95 prosenttia 

analysoidaan keskitetysti ja etänä 

Baxe-järjestelmän avulla. 

176 6.1.2.1.i.  

Rautateiden 

läpivalaisulaitteiden 

liittäminen Baxeen 

ja tekoälyn käyttö 

rautateiden 

tavaraliikenteen 

skannauskuva-

analyysissa 

Välitavoite: Rautateiden 

tullivalvontapisteiden 

skannereiden 

liittäminen 

läpivalaisukuvien 

vaihtamista 

koskevaan Baxe-

järjestelmään. 

Asiakirja allekirjoitettu    Q4. 2023 Indran ja Karsavan 

tullitarkastuspisteiden 

rautatieskannerit, jotka on 

yhdistetty Baxen 

tietojärjestelmään. 

177 6.1.2.1.i.  

Rautateiden 

läpivalaisulaitteiden 

liittäminen Baxeen 

ja tekoälyn käyttö 

rautateiden 

Välitavoite: Rautateiden 

tavaraliikenteen 

skannauskuva-

analyysialusta on 

otettu käyttöön 

Asiakirja allekirjoitettu    Q4. 2024 Rautatierahdin läpivalaisukuvien 

analysointiin käytetään tekoälyä 

hyödyntävää automaattista 

röntgenkuva-analyysialustaa. 
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tavaraliikenteen 

skannauskuva-

analyysissä  

178 6.1.2.2.i.  

Tullilaboratorion 

valmiuksien 

kehittäminen 

Välitavoite: Ostettu ja asennettu 

spektrofotometri 

käytettäväksi 

tullilaboratoriossa  

Asiakirja allekirjoitettu    Q4. 2022 Tullilaboratoriossa on käytössä 

spektrofotometri. 

179 6.1.2.2.i.  

Tullilaboratorion 

valmiuksien 

kehittäminen 

Välitavoite: Ostetut ja asennetut 

spektrofotometrit, 

joita käytetään 

lentoaseman 

tullivalvontapisteessä 

Asiakirja allekirjoitettu    Q4. 2022 Lentoaseman 

tullivalvontapisteessä on käytössä 

spektrofotometri. 

180 6.1.2.3.i. 

Lentoaseman 

tullivalvontapisteen 

vastaanottamien 

postilähetysten 

tullivalvonnan 

parantaminen 

Välitavoite: Postilähetysten 

älykkään 

skannauksen ja 

automatisoidun 

lajittelun/analyysin 

linja on otettu 

käyttöön lentoaseman 

tullivalvontapisteessä 

Asiakirja allekirjoitettu    Q4. 2023 Lentoaseman 

tullitarkastuspisteessä on käytössä 

älykäs postilähetysten skannaus ja 

automaattinen lajittelu-

/analyysilinja. 

181 6.1.2.4.i.  

Infrastruktuurin 

luominen 

valvontapalvelujen 

suorittamista varten 

Kundziņsalassa 

Välitavoite: Yhteinen suunnittelu 

– rakennussopimus 

allekirjoitettu 

Rakennus- ja 

suunnittelusopimus 

allekirjoitettu 

   Q4. 2022 Kundzinsalan valvontapalvelujen 

infrastruktuurin suunnittelua ja 

rakentamista koskeva sopimus on 

allekirjoitettu tarjouskilpailun 

perusteella. 

182 6.1.2.4.i.  

Infrastruktuurin 

luominen 

valvontapalvelujen 

suorittamista varten 

Kundziņsalassa 

Välitavoite: Rakennuslupa on 

saatu 

Ilmoitus luvan 

hyväksymistä 

koskevasta päätöksestä 

   Q4. 2023 Rakennuslautakunta hyväksyy 

rakennushankkeen, ja 

rakennustöitä koskeva lupa on 

saatu. 
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183 6.1.2.4.i.  

Infrastruktuurin 

luominen 

valvontapalvelujen 

suorittamista varten 

Kundziņsalassa 

Välitavoite: 100 % suunnitelluista 

rakennustöistä on 

tehty, infrastruktuuri 

on otettu käyttöön ja 

hyväksytty 

valvontayksiköiden 

tehtäviä varten 

Todistus tehdyistä 

töistä on saatu ja 

vastaanottoasiakirja on 

allekirjoitettu 

Ei ole. Ei 

ole. 

Ei 

ole. 

Q3. 2026 Uusi infrastruktuuri 

valvontapalvelujen toimintojen 

suorittamiseksi on otettu 

käyttöön. 

184 6.1.2.4.i.  

Infrastruktuurin 

luominen 

valvontapalvelujen 

suorittamista varten 

Kundziņsalassa 

Välitavoite: Rahdin 

läpivalaisulaitteiden 

toimittamista ja 

asentamista koskevan 

sopimuksen hankinta 

ja tekeminen 

Sopimus allekirjoitettu    Q4. 2022 Rahdin läpivalaisulaitteiden 

toimittamista ja asentamista 

koskeva sopimus on allekirjoitettu 

tarjouskilpailun perusteella. 

185 6.1.2.4.i.  

Infrastruktuurin 

luominen 

valvontapalvelujen 

suorittamista varten 

Kundziņsalassa 

Välitavoite: Rahdin 

läpivalaisulaitteet on 

asennettu  

Toimitusasiakirja    Q4. 2024 Rahdin läpivalaisulaitteet on 

asennettu ja niitä käytetään. 

186 6.2.1.r. Rahanpesun 

tunnistamista, 

talousrikosten 

tutkintaa ja 

oikeudellisia 

menettelyjä 

koskevan prosessin 

nykyaikaistaminen 

Välitavoite: Rahanpesun sekä 

terrorismin ja 

joukkotuhoaseiden 

leviämisen 

rahoittamisen 

estämistä koskevaan 

lakiin tehdyt 

muutokset tulevat 

voimaan  

NILLTPFN-lakiin 

tehtyjen muutosten 

voimaantulo 

Ei ole. Ei 

ole. 

Ei 

ole. 

Q2. 2021 Rahanpesun sekä terrorismin ja 

joukkotuhoaseiden leviämisen 

rahoittamisen estämistä 

koskevaan lakiin tehdyt 

muutokset ovat tulleet voimaan, 

mukaan lukien 

- otetaan käyttöön uusi FIU:n 

tietojen vastaanotto- ja 

analysointijärjestelmä ja 

poistetaan sekä FIU:n että valtion 

verohallinnon rinnakkainen 

raportointijärjestelmä, jossa 

säädetään ainoastaan FIU:lle 

raportoinnista.  

Ministerikabinetti on antanut 

asetuksen epäilyttäviä liiketoimia 

koskevien ilmoitusten ja 

kynnysarvoilmoitusten 

menettelystä ja sisällöstä. 
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187 6.2.1.1.i. AML-

innovointikeskuksen 

perustaminen 

rahanpesun 

tunnistamista varten 

Välitavoite: Tietotekninen alusta 

tietämyksen ja 

asiakirjojen vaihtoa 

sekä asianomaisten 

osapuolten välisen 

yhteistyön 

koordinointia varten 

Saatetaan päätökseen 

tietotekninen alusta, 

joka koskee 

tietämyksen vaihtoa 

sekä viestintää 

asianomaisten 

osapuolten kanssa 

   Q1. 2025 1) Tiedon jakamista, siirtoa ja 

viestintää varten on perustettu ja 

käytössä turvallisia foorumeja, 

mukaan lukien varustettu 

tutkimushalli ja strateginen 

viestintäalue. Alustojen on 

huolehdittava algoritmien 

kehittämisestä datan analysointia 

ja hallintaa varten, käsiteltävien 

ongelmien määrittelystä ja 

matemaattisten mallien valinnasta 

sekä teknologia-analyysialustan 

luomisesta hypoteesien 

analysointia varten.  

2) tietosuojan varmistavien 

osapuolten välille luodut 

järjestelmien sisäiset yhteydet 

ovat käytössä. Täydellisten 

toimintojen suorittamiseen 

tarvittavat laitteet hankitaan ja 

FIU-järjestelmä mukautetaan 

tarvittavaan tiedonvaihtoon. 

188 6.2.1.2i. 

Talousrikosten 

tutkintavalmiuksien 

vahvistaminen 

Välitavoite: Edistymiskertomus 

toimintasuunnitelman 

täytäntöönpanosta on 

hyväksytty 

Edistyskertomuksen 

hyväksyminen  

Ei ole. Ei 

ole. 

Ei 

ole. 

Q4. 2025 Ministerikabinetti hyväksyy 

edistymiskertomuksen 

toimintasuunnitelman 

täytäntöönpanosta talousrikosten 

torjunnan vahvistamiseksi. 

Tietoraportissa vahvistetaan 

suunnitelmassa esitettyjen 

kaikkien tavoitteiden 

toteutuminen.  

Suunnitelma hyväksytään vuonna 

2022 rakenneuudistusten 

REFORM-pääosaston 

rakenneuudistusohjelman 

yhteydessä saatujen suositusten 

perusteella, joita valtion poliisi on 

tarkentanut.  

Suunnitelmassa on määriteltävä 
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toteutettavat toimet, määräajat ja 

täytäntöönpanosta vastaavat 

elimet.  

 

189 6.2.1.2i. 

Talousrikosten 

tutkintavalmiuksien 

vahvistaminen 

Tavoite Havaittuja 

ympäristörikoksia 

koskevien 

rikosoikeudellisten 

menettelyjen 

prosenttiosuus 

 % 40 60 Q1. 2025 Ratkaistujen ja syytteeseen 

asetettujen ympäristörikosten 

osuus vuonna 2024 on vähintään 

60 prosenttia. 

190 6.2.1.2i. 

Talousrikosten 

tutkintavalmiuksien 

vahvistaminen 

Tavoite Sertifioitujen 

talousrikostutkijoiden 

lukumäärä Certified 

Anti Money 

Laundering Specialist 

ohjelmassa (CAMS) 

 Lukumäärä 0 20 Q1. 2025 Vähintään 20 

lainvalvontavirkamiestä on saanut 

CAMS-sertifikaatin. 

191 6.2.1.2i. 

Talousrikosten 

tutkintavalmiuksien 

vahvistaminen 

Tavoite Lainvalvontavirkamie

sten välineet  

Ostotosite Lukumäärä 0 237 Q1. 2025 Tavoite kattaa seuraavien 

välineiden oston: 

- 200 kannettavaa työasemaa; 

- 30 kannettavaa printteriä;  

- 4 suurta palvelinta; 

- 3 videokonferenssivälineistöä.  

 

192 6.2.1.3.i. Yhden 

koulutuskeskuksen 

perustaminen 

tuomareiden, 

tuomioistuinten 

henkilöstön, 

syyttäjien, 

avustavien syyttäjien 

ja 

erikoistuomareiden 

pätevyyden 

kehittämiseksi 

(tieteidenväliset 

asiat) 

Välitavoite: Oikeudelliseen 

koulutuskeskukseen 

liittyvien lakien ja 

muiden säädösten 

voimaantulo 

Koulutuskeskuksen 

toimintaa koskevan 

sääntelykehyksen 

voimaantulo ja julkisen 

rahoituksen 

varmistaminen valtion 

budjettilaissa vuosille 

2025 ja 2026.   

   Q1. 2025 Voimaan ovat tulleet seuraavat: 

 - Oikeusalan koulutuskeskuksen 

institutionaalisen mallin 

perustamista ja toimintaa koskeva 

laki, mukaan lukien 

oikeuslaitoksen ja 

tuomarineuvoston osallistumisen 

määrittely koulutuksen sisällöstä 

ja menetelmistä.  

 - Valtion talousarviosta 

myönnettävä rahoitus  

koulutuskeskuksen ylläpito-, 

henkilöstö- ja 

koulutuskustannusten 

kattamiseksi kokonaisuudessaan, 
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mukaan lukien koulutusohjelmien 

päivittäminen vuodesta 2026 

alkaen, on varmistettava. 

193 6.2.1.3.i. Yhden 

koulutuskeskuksen 

perustaminen 

tuomareiden, 

tuomioistuinten 

henkilöstön, 

syyttäjien, 

avustavien syyttäjien 

ja 

erikoistuomareiden 

pätevyyden 

kehittämiseksi 

(tieteidenväliset 

asiat) 

Tavoite Uuden 

koulutusohjelman 

kehittäminen 

 Lukumäärä 0 10 Q4. 2024 Tuomareille, tuomioistuinten 

henkilöstölle, syyttäjille ja 

avustaville syyttäjille tarkoitetut 

10 uutta koulutusohjelmaa  sekä 

tutkijoiden monialainen 

erityiskoulutus, joka koskee muun 

muassa kyberrikollisuutta, 

petoksia ja veronkiertoa, 

korruptiota julkisissa 

hankinnoissa ja rahanpesua jne., 

saatetaan päätökseen. 

194 6.2.1.3.i. Yhden 

koulutuskeskuksen 

perustaminen 

tuomareiden, 

tuomioistuinten 

henkilöstön, 

syyttäjien, 

avustavien syyttäjien 

ja 

erikoistuomareiden 

pätevyyden 

kehittämiseksi 

(tieteidenväliset 

asiat) 

Tavoite Koulutusohjelmien 

toteuttaminen ja 

hyväksyntä 

 Lukumäärä 0 10 Q2. 2026 Tuomareille, tuomioistuinten 

henkilöstölle, syyttäjille ja 

avustaville syyttäjille tarkoitetut 

koulutusohjelmat (paikalla 

tapahtuva, etä- ja verkko-

opiskelu) sekä tutkijoiden 

monialainen erityiskoulutus, joka 

koskee muun muassa 

kyberrikollisuutta, petoksia ja 

veronkiertoa, korruptiota 

julkisissa hankinnoissa ja 

rahanpesua jne., toteutetaan ja 

ajantasaistetaan. 

195 6.2.1.3.i. Yhden 

koulutuskeskuksen 

perustaminen 

tuomareiden, 

tuomioistuinten 

henkilöstön, 

Välitavoite: Koulutuskeskuksen 

perustaminen 

Tilojen mukauttaminen 

(kunnostaminen) ja 

koulutuskeskuksen 

varustaminen on 

saatettu päätökseen 

   Q4. 2024 Tilat on mukautettu (kunnostettu) 

koulutuskeskuksen tarpeisiin.  

Tarvittavien laitteiden hankinta ja 

kehittäminen koulutuskeskuksen 

tiloissa. Koulutuskeskuksen tilat 

kunnostetaan ja varustetaan. 
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syyttäjien, 

avustavien syyttäjien 

ja 

erikoistuomareiden 

pätevyyden 

kehittämiseksi 

(tieteidenväliset 

asiat) 

196 6.3.1.r. 

Julkishallinnon 

uudistaminen 

Välitavoite: Julkishallinnon 

nykyaikaistamissuun

nitelma on 

hyväksytty 

Julkishallinnon 

nykyaikaistamissuunnit

elma on hyväksytty 

   Q4. 2022 Hallitus hyväksyy julkishallinnon 

nykyaikaistamissuunnitelman. 

Suunnitelma kattaa seuraavat 

ensisijaiset alat ja 

toteutusaikataulut: 

a) Avoin, läpinäkyvä, 

oikeudenmukainen ja 

vastuuvelvollinen julkishallinto: 

lahjomattomuuden periaatteita 

tarkistetaan ja parannetaan 

määrittelemällä ja panemalla 

täytäntöön vastuuvelvollisuus 

jokaista julkishallintoa kohtaan 

sekä noudattamalla 

julkishallinnon työssä eettisiä 

periaatteita ja arvoja; 

b) Yhtenäiset, keskitetyt ja 

standardoidut tukiprosessit ja -

järjestelmät – keskitetyn 

resurssienhallintajärjestelmän 

käyttöönotto julkishallinnossa, 

mukaan lukien kirjanpito ja 

henkilöstöhallinto; 

c) Strateginen henkilöstöhallinto 

ja -kehitys, mukaan lukien 

valinta, uranhallinta, arviointi, 

oppiminen ja kehittäminen; 

d) Saatavilla olevat, 

ymmärrettävät ja asiaankuuluvat 

palvelut – digitaalisen siirron 

suuntaviivojen kehittäminen ja 
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palvelujen digitointi varmistaen 

samalla niiden saavutettavuuden 

ja ymmärrettävyyden kaikille 

kansalaisille, myös niille, jotka 

eivät käytä digitaalisia välineitä. 

197 6.3.1.r. 

Julkishallinnon 

uudistaminen 

Välitavoite: Julkishallinnon 

nykyaikaistamissuun

nitelman 

täytäntöönpanon 

edistymisen arviointi 

on hyväksytty 

Julkishallinnon 

nykyaikaistamissuunnit

elman täytäntöönpanon 

edistymisen arviointi 

on hyväksytty 

   Q4. 2025 Ministerikabinetti on hyväksynyt 

julkishallinnon 

nykyaikaistamissuunnitelman 

täytäntöönpanoa koskevan 

tilanneselvityksen, joka sisältää 

tarvittaessa muutoksia 

suunnitelman toimenpiteisiin, 

suunnitelman tavoitteiden 

mukaisesti. 

198 6.3.1.r. 

Julkishallinnon 

uudistaminen 

Välitavoite: Yhtenäisen 

palvelukeskuksen 

käsite on hyväksytty 

keskitettyjen 

palvelujen 

tarjoamisen 

ennakkoehtona 

Ei ole.    Q4. 2022 Ministerikabinetti on kehittänyt ja 

hyväksynyt keskitetyn 

palvelukeskuksen konseptin.   

Käsitteessä on kuvattava, miten 

julkishallinnon tukitoiminnot 

(vähintään kirjanpito ja 

henkilöstökirjanpito) keskitetään 

asteittain.  

199 6.3.1.r. 

Julkishallinnon 

uudistaminen 

Tavoite Tilinpito- ja 

henkilöresurssialan 

hallinnointipalveluita 

keskitetysti saavien 

suoraan 

julkishallinnossa 

työskentelevien 

henkilöiden osuus 

Ei ole. % suoraan 

hallinnossa 

työskentele

vien 

työntekijöi

den 

kokonaism

äärästä 

0 15 Q3. 2026 Yhtenäisen ratkaisun voimaantulo 

ja julkishallinnon tukitoimintojen, 

kuten tilinpidon ja 

henkilöresurssien hallinnoinnin, 

asteittainen keskittäminen 

käynnistetään.  

Vähintään 15 prosenttia kaikista 

työntekijöistä suorassa 

hallinnossa saa keskitettyjä 

tilinpidon ja henkilöresurssien 

hallinnoinnin palveluja yhtenäisen 

ratkaisun palveluntarjoajalta 

200 6.3.1.1.i.  

Avoin, läpinäkyvä, 

oikeudenmukainen 

ja vastuuvelvollinen 

julkishallinto 

Välitavoite: Osaamiskehys, 

mukaan lukien 

koulutusohjelmat, on 

saatavilla 

Osaamiskehys on 

saatavilla 

valtionhallinnon 

koulutusjärjestelmässä, 

ja se sisältyy 

Ei ole. Ei 

ole. 

Ei 

ole. 

Q4. 2023 Pätevyyden hallintajärjestelmä on 

perustettu ja asetettu saataville 

eettisen toiminnan, korruption 

torjunnan, petosten, harmaan 

talouden, eturistiriitojen ja 
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pätevyyskehystä 

koskeviin 

suuntaviivoihin, ja 

valtion budjettilaki 

vuodelle 2024 on 

hyväksytty  
  

hankintojen aloilla: 

- tavoitteena on vahvistaa 

seuraavien tahojen valmiuksia: 

projektipäälliköt, politiikan 

suunnittelijat jne.,  

- tähän sisältyy 

osaamisjärjestelmien, koulutus- ja 

testausmoduulien, ammatillisen 

pätevöinnin, 

perehdyttämisohjelmien, sisäisten 

asiantuntijoiden ja valmentajien 

kehittäminen.  

 

Julkisen hallinnon tärkeimpien 

kehityskoulutusohjelmien valtion 

talousarviorahoitus on varmistettu 

vuodesta 2024 alkaen.  

201 6.3.1.1.i.  

Avoin, läpinäkyvä, 

oikeudenmukainen 

ja vastuuvelvollinen 

julkishallinto 

Tavoite Niiden 

julkishallinnon 

työntekijöiden määrä, 

jotka ovat saaneet 

koulutusta vähintään 

yhdessä ohjelmassa  

Ei ole. Lukumäärä  0 1623

2 

Q3. 2026 Niiden henkilöiden määrä, jotka 

ovat saaneet koulutusta vähintään 

yhdessä ohjelmassa, joka koskee 

eettistä toimintaa, 

lahjomattomuutta, korruption 

torjuntaa, hankintoja koskevan 

sääntelykehyksen soveltamista, 

petoksia, harmaata taloutta ja 

eturistiriitojen ehkäisyä. 

202 6.3.1.2i. 

Julkishallinnon 

ammatillistaminen 

sekä hallinnon ja 

valmiuksien 

kehittäminen 

Välitavoite: Osaamiskehys, 

mukaan lukien 

koulutusohjelmat, on 

saatavilla  
 

Osaamiskehys on 

saatavilla 

valtionhallinnon 

koulutusjärjestelmässä, 

ja se sisältyy 

pätevyyskehystä 

koskeviin 

suuntaviivoihin, ja 

valtion budjettilaki 

vuodelle 2024 on 

hyväksytty 

Ei ole. Ei 

ole. 

Ei 

ole. 

Q4. 2023 Julkishallinnon valmiuksien 

kehittämistä ja 

uudelleenkoulutusta koskevia 

ohjelmia on saatavilla seuraavasti: 

- nykyaikaiset politiikat ja 

palvelut,  

- johtajuus ja tehokas 

muutoksenhallinta,  

- datalukutaito,  

- EU:n rahastoja ja ulkomaisia 

rahoitusvälineitä koskevien 

toimintapoliittisten tavoitteiden 

tehokas saavuttaminen,  
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- strateginen suunnittelu, näyttöön 

perustuva politiikka – suunnittelu 

ja täytäntöönpano,  

- alakohtaiset koulutusteemat 

203 6.3.1.2.i. 

Julkishallinnon 

ammatillistaminen 

sekä hallinnon ja 

valmiuksien 

kehittäminen 

Tavoite Niiden 

julkishallinnon 

työntekijöiden määrä, 

jotka ovat saaneet 

koulutusta vähintään 

yhdessä ohjelmassa 

Ei ole. Lukumäärä  0 2001

1 

Q3. 2026 Niiden julkishallinnon 

työntekijöiden määrä, jotka ovat 

saaneet koulutusta nykyaikaisista 

politiikoista ja palveluista, 

johtajuudesta ja tehokkaasta 

muutoksenhallinnasta, 

datalukutaidosta, EU:n rahastojen 

ja ulkomaisten rahoitusvälineiden 

poliittisten tavoitteiden 

tehokkaasta saavuttamisesta, 

strategisesta suunnittelusta, 

näyttöön perustuvasta politiikan 

suunnittelusta ja 

täytäntöönpanosta, alakohtaisista 

koulutusteemoista. 

204 6.3.1.3.i. 

Julkishallinnon 

innovaatioekosystee

min kehittäminen  

Välitavoite: Innovaatioekosystee

miä koskevan 

sääntelykehyksen 

voimaantulo 

Julkisen sektorin 

innovointia koskevan 

yhteisen 

kokeilukehyksen 

kehittäminen ja 

täytäntöönpano 

   Q2. 2025 Sääntelykehys (suuntaviivat, 

asetukset, suositukset jne.), jolla 

tuetaan julkisen sektorin 

innovaatioekosysteemin 

kehittämistä, tulee voimaan.  

Kehyksessä on käsiteltävä muun 

muassa seuraavia haasteita: 

- Latvian innovaatioekosysteemin 

ja sen hallinnon hajanaisuuden 

vähentäminen; 

- Toimielinten välisen yhteistyön 

parantaminen innovaatiopolitiikan 

täytäntöönpanossa; 

- Yhteisten puitteiden 

kehittäminen kokeiluille 

 

Innovaatiolaboratorio on 

perustettu ja toiminnassa. 

Innovaatiolaboratorion 
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päätehtävät ovat seuraavat: 

1) julkista innovointia koskevien 

tapaustutkimusten kehittäminen; 

2) innovatiivisten ratkaisujen 

luominen julkishallinnon 

haasteisiin 

3) prototyyppiliuosten testaus  

6) tiedonanto yleisölle 

innovoinnista julkishallinnossa 

205 6.3.1.3.i. 

Julkishallinnon 

innovaatioekosystee

min kehittäminen  

Välitavoite: Innovaatiolaboratorio

n rahoituksen 

kestävyyden 

varmistaminen 

Valtion budjettilain 

vuodelle 2026 

voimaantulo 

Ei ole. Ei 

ole. 

Ei 

ole. 

Q3. 2025 Valtion talousarviorahoitus 

innovaatiolaboratorion toimintaa 

varten on varmistettava vuodesta 

2026 alkaen. 

206 6.3.1.4.i.  

Kansalaisjärjestöjen 

kasvu sosiaaliturvan 

edustuksen 

vahvistamiseksi ja 

yleisten etujen 

seuraamiseksi 

Välitavoite: Kehyksen 

julkaiseminen 

kansalaisjärjestöjen 

tukemiseksi 

seuraavilla aloilla: 

- sosiaalinen 

selviytymiskyky 

-  yleisen edun 

edistäminen 

Tukiohjelman 

sääntöjen 

julkaiseminen 

Ei ole. Ei 

ole. 

Ei 

ole. 

Q4. 2022 Avoin tarjouspyyntö rahoituksen 

myöntämiseksi 

kansalaisjärjestöjen työn 

lujittamiseksi kahdella alalla, 

jotka ovat a) sosiaalisen 

selviytymiskyvyn edistäminen ja 

b) yleisen edun edistäminen, on 

julkaistu. Tarjouspyyntö kattaa 

edellytykset ja kriteerit 

kansalaisjärjestöjen 

osallistumiselle tukiohjelmaan, 

raportointimekanismin sekä 

indikaattorit ja tavoitteet, jotka on 

ohjelman aikana on määrä 

saavuttaa.  

207 6.3.1.4.i.  

Kansalaisjärjestöjen 

kasvu sosiaaliturvan 

edustuksen 

vahvistamiseksi ja 

yleisten etujen 

seuraamiseksi 

Tavoite Tukiohjelman 

tuensaajat  

Avustussopimukset on 

saatettu 

menestyksekkäästi 

päätökseen 

Tukiohjel

man 

tuensaajien 

(mukaan 

lukien 

kumppanit

) 

lukumäärä 

0 30 Q3. 2026 Hankkeen täytäntöönpanorahoitus 

hyödyttää vähintään 

- 15:ttä järjestöä sosiaalisen 

selviytymiskyvyn ohjelmassa 

- 15:ttä järjestöä yleisen edun 

edistämisen ohjelmassa 

Tulosindikaattori katsotaan 

täytetyksi, kun kansalaisjärjestön 
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ja yhteiskunnan integroitumisen 

säätiön välillä on tehty sopimus 

hankkeen toteuttamisesta. 

208 6.4.1.r.  

Julkisia hankintoja 

koskevien 

sopimusten 

rekisterin luominen 

Välitavoite: Julkisia hankintoja 

koskevien 

sopimusten rekisteri 

on asetettu saataville.   

Julkisia hankintoja 

koskevan 

lainsäädännön 

muutokset ja tekninen 

ratkaisu kehitetty ja 

saatavilla tuotantoa 

varten 

Ei ole. Ei 

ole. 

Ei 

ole. 

Q4. 2022 Julkisia hankintoja koskevaan 

lainsäädäntöön on tehty 

muutoksia, joissa säädetään 

sopimusten rekisteristä, joka 

sisältää jäsenneltyjä tietoja 

tehdyistä hankintasopimuksista ja 

niiden toteutuneista tuloksista 

(mukaan lukien todelliset 

kustannukset ja määräajat tai 

irtisanomisen syy). 

 

Julkisia hankintoja koskevien 

sopimusten rekisteriä varten on 

kehitetty tekninen ratkaisu, joka 

on saatavilla verkossa. 

209 6.4.2.r. 

Kilpailuympäristön 

parantaminen 

Välitavoite: Sääntelykehys 

kilpailuympäristön 

parantamiseksi ja 

julkisiin hankintoihin 

liittyvien 

korruptioriskien 

vähentämiseksi on 

tullut voimaan. 

Ei ole. Ei ole. Ei 

ole. 

Ei 

ole. 

Q4. 2021 Julkisia hankintoja koskevaan 

lakiin tehtyjen muutosten 

voimaantulo, mukaan lukien 

muun muassa seuraavat 

muutokset: 

1) Hankintakomitea vahvistetaan 

kutakin hankintaa varten erikseen 

tai tietyksi ajanjaksoksi. 

2) Hankintakomitean sihteeri 

allekirjoittaa ilmoituksen 

eturistiriidattomuudesta; 

3) Laajennetaan tapauksia, joissa 

toimittaja voidaan sulkea pois 

tarjouskilpailusta 

4) Arviointikriteereissä 

yksilöidään tietyt alat, joilla 

elinkaarikustannuksia ja 

laatukriteerejä on arvioitava 

ostohinnan lisäksi;  
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5) Tiukemmat vaatimukset 

tapauksissa, joissa on vain yksi 

tarjous  

6) Markkinakartoitusta koskeva 

vaatimus rajoittavien teknisten 

eritelmien välttämiseksi 

210 6.4.3.r. 

Ammatillistamisstra

tegian kehittäminen 

ja täytäntöönpano  

Välitavoite: Hankkijoiden 

ammatillistamisstrate

gian hyväksyminen 

Strategia on 

hyväksytty. 

   Q1. 2022 Hyväksytään 

ammattimaistamisstrategia, johon 

sisältyy erityisiä toimintaohjeita 

hankkijoiden pätevyyttä ja 

keskitettyjen hankintojen 

toteuttamista varten. 

211 6.4.3.r. 

Ammatillistamisstra

tegian kehittäminen 

ja täytäntöönpano  

Välitavoite: Asiaa koskevan 

lainsäädännön, 

määräysten tai 

sisäisten menettelyjen 

muuttaminen 

Asiaankuuluvien 

säädösten, asetusten tai 

sisäisten menettelyjen 

muutosten voimaantulo 

   Q4. 2022 Seuraavat on hyväksytty:  

1) Standardoidut 

pätevyysvaatimukset aloittain 

(tieto- ja viestintätekniikka, 

rakentaminen, maantieliikenne, 

matkaviestintä ja kiinteät 

viestintäpalvelut), 2) 

vakiomuotoiset hyväksymis- ja 

siirtoasiakirjat 

rakennusurakkahankinnoissa, 3) 

metodologisen materiaalin 

julkinen saatavuus, 4) yksittäinen 

koulutusohjelma, jolla 

varmistetaan, että hankkijoiden 

pätevyys on kehitetty ja pantu 

täytäntöön, 5) hankintakomitean 

pätevyyden lisääminen tietyn 

kynnysarvon saavuttavissa 

hankinnoissa, esim. 

hankintakomitean puheenjohtajan 

sertifiointi, 6) hankintojen 

ennakkovarmennuksella 

varmistetaan, että 

hankintakomitea ilmoittaa 

tarjousten laadusta.  
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212 6.4.3.r. 

Ammatillistamisstra

tegian kehittäminen 

ja täytäntöönpano  

Välitavoite: Hankinnan 

keskittämistä 

koskevien 

täytäntöönpanosäädös

ten voimaantulo.  

Oikeudellisen 

kehyksen voimaantulo 

   Q3. 2026 Ministerikabinetin päätös 

keskitettyjen hankintojen 

toteuttamisesta tietyillä aloilla, 

jotka on yksilöitävä edeltävässä 

toteutettavuustutkimuksessa, tulee 

voimaan. 

213 6.4.4.r.  

IUB:n 

tietotekniikka- ja 

analyysivalmiuksien 

kehittäminen 

Välitavoite: Riskialttiiden 

markkinasektoreiden, 

asiakkaiden ja ostojen 

määrittämisperusteide

n hyväksyminen 

Ei ole.    Q4. 2021 On hyväksytty kriteerit 

riskialttiiden 

markkinasektoreiden, asiakkaiden 

ja hankintamenettelyjen 

yksilöimiseksi.  

Asetetut kriteerit perustuvat 

julkisia hankintoja koskeviin 

julkaisuindikaattoreihin ja EY:n 

julkisia hankintoja koskeviin 

indikaattoreihin sekä muiden 

maiden hyviin käytäntöihin, kuten 

indeksityökaluun. 

214 6.4.4.r.  

IUB:n 

tietotekniikka- ja 

analyysivalmiuksien 

kehittäminen 

Välitavoite: Julkaisujen 

hallintajärjestelmää 

on laajennettu 

Julkaisujen 

hallintajärjestelmää on 

laajennettu 

   Q4. 2024 Käytettävissä on julkaisujen 

hallintajärjestelmä, jolla 

varmistetaan 

- online-käyttömahdollisuus, 

- sähköisten lomakkeiden 

julkaiseminen,  

- julkisia hankintoja koskevat 

tilastot, 

- asiakasprofiilien saatavuus,  

- hankintavalitusprosessin 

moduuli 

- ennakkotarkastusten tekemiseen 

tarkoitettu moduuli,  

- moduuli hallinnollisia 

rikkomusmenettelyjä varten, 

- tuomittujen henkilöiden 

tarkastaminen ennen heidän 

ottamistaan hankintakomiteaan. 
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2. Elpymis- ja palautumissuunnitelman arvioidut kokonaiskustannukset 

Latvian elpymis- ja palautumissuunnitelman arvioidut kokonaiskustannukset ovat 1 826 000 000,00 
euroa. 

OSIO 2: RAHOITUSTUKI  

1. Rahoitusosuus  

Päätöksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut erät muodostetaan seuraavasti: 

1.1.Ensimmäinen erä (tuki, jota ei makseta takaisin):  

Numero 
Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/tavo

ite 
Nimi 

77 

2.3.2.3i. Digitaalisen kuilun 
kaventaminen sosiaalisesti 
haavoittuvassa asemassa olevien 
oppilaiden ja oppilaitosten kannalta  

Välitavoite: Etäopiskelun järjestämistä ja 
toteuttamista koskevia menettelyjä 
koskevan sääntelykehyksen 
voimaantulo 

80 

2.4.r. Laajakaistainfrastruktuurin 
kehittäminen 

Välitavoite: Verkkoon liitettyä ja 
automatisoitua ajamista koskevien 
teknisten vaatimusten 
hyväksyminen 

81 

2.4.r. Laajakaistainfrastruktuurin 
kehittäminen 

Välitavoite: Yhteisen mallin hyväksyminen 
viimeisen meripeninkulman 
kehittämiseksi 

98 

3.1.1.4.i. Rahoituksen perustaminen 
matalan vuokran asuntojen 
rakentamista varten  

Välitavoite:  Vuokralaisten ja vuokranantajien 
oikeuksien tasapainottamista 
koskevan lain voimaantulo  

104 
3.1.1.5.i. Oppilaitosten 
infrastruktuurin kehittäminen ja 
varustaminen  

Välitavoite:  Hyväksyttyjen laadullisten ja 
määrällisten perusteiden määrittely  
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110 

3.1.2 Vähimmäistulouudistusta 
tukevien sosiaali- ja 
työvoimapalvelujen saatavuus  

Välitavoite:  Vähimmäistoimeentulotukijärjestel
män edelleenkehittämistä koskevan 
strategisen kehyksen 
hyväksyminen    

186 

6.2.1.r. Rahanpesun tunnistamista, 
talousrikosten tutkintaa ja 
oikeudellisia menettelyjä koskevan 
prosessin nykyaikaistaminen 

Välitavoite: Rahanpesun sekä terrorismin ja 
joukkotuhoaseiden leviämisen 
rahoittamisen estämistä koskevaan 
lakiin tehdyt muutokset tulevat 
voimaan  

209 

6.4.2.r. Kilpailuympäristön 
parantaminen 

Välitavoite: Sääntelykehys kilpailuympäristön 
parantamiseksi ja julkisiin 
hankintoihin liittyvien 
korruptioriskien vähentämiseksi on 
tullut voimaan. 

213 

6.4.4.r. IUB:n tietotekniikka- ja 
analyysivalmiuksien kehittäminen 

Välitavoite: Riskialttiiden 
markkinasektoreiden, asiakkaiden 
ja ostojen määrittämisperusteiden 
hyväksyminen 

    
Erän suuruus 

231 000 000,00 euroa 

 

1.2. Toinen erä (tuki, jota ei makseta takaisin):  

Numero 
Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/tavoit

e 
Nimi 

7 

1.2.1.1.i.I. Moniasuntoisten 
rakennusten energiatehokkuuden 
parantaminen ja siirtyminen 
uusiutuvaan energiaan 

Välitavoite: Asuinrakennusten 
energiatehokkuuden 
parantamista koskevan 
tukiohjelman voimaantulo  

10 

1.2.1.2.i. Yritysten energiatehokkuuden 
parantaminen, joka on tarkoitus 
toteuttaa kansallisesti yhdistetyn 
rahoitusvälineen muodossa 

Välitavoite: Yritysten 
energiatehokkuuden 
tukiohjelman voimaantulo. 

13 

1.2.1.3.i.I. Kuntarakennusten ja -
infrastruktuurin parantaminen 
edistämällä siirtymistä uusiutuvaan 
energiaan ja parantamalla 
energiatehokkuutta 

Välitavoite: Kunnallisten 
infrastruktuurien 
energiatehokkuuden 
parantamista koskevan 
tukiohjelman oikeudellisen 
kehyksen voimaantulo. 
Ohjelmalla tuetaan 
hankkeita, joilla pyritään 
vähentämään 
primäärienergiaa tai 
hiilidioksidia vähintään 30 
prosenttia. 
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16 

1.2.1.4.i.I. Julkisen sektorin 
rakennusten, myös historiallisten 
rakennusten, energiatehokkuuden 
parantaminen 

Välitavoite: Kansallisten ja historiallisten 
rakennusten 
energiatehokkuuden 
parantamista koskevan 
tukiohjelman voimaantulo  

22 

1.3.1.r. Katastrofien 
hallintajärjestelmän sopeutuminen 
ilmastonmuutokseen, pelastus- ja 
nopean toiminnan palvelut 

Välitavoite: Katastrofiriskien 
hallintajärjestelmän 
täytäntöönpanoa koskevan 
kertomuksen julkaiseminen 

27 

2.1.1 Kansallisten prosessien ja 
palvelujen nykyaikaistaminen ja 
digitalisaatio 

Välitavoite: Kehyksen luominen tieto- ja 
viestintätekniikan 
kehittämistoimien 
yhtenäiselle hallinnalle 
julkishallinnossa 

28 

2.1.1 Kansallisten prosessien ja 
palvelujen nykyaikaistaminen ja 
digitalisaatio 

Välitavoite: Sääntelykehyksen luominen 
tuen saamiselle 
julkishallinnon prosessien ja 
palvelujen digitalisaation 
alalla 

31 

2.1.r. Kansallisten tieto- ja 
viestintäteknisten voimavarojen käytön 
tehokkuuden ja yhteentoimivuuden 
lisääminen 

Välitavoite: Sääntelykehyksen luominen 
tuen saamiselle 
julkishallinnon 
keskusjärjestelmien ja -
alustojen kehittämisen ja 
atk-infrastruktuuripalvelujen 
vahvistamisen alalla 

37 

2.1.3 Kansallisen talouden data- ja 
digitaalipalvelutalouden kehittäminen 

Välitavoite: Tuen saamista taloudellisen 
tiedon hallinnan 
muuttamisen alalla koskevan 
sääntelykehyksen 
voimaantulo. 

40 

2.2.r. Liiketoiminnan digitalisaatiota 
koskevan tuen koko sykli ja alueellinen 
kattavuus 

Välitavoite: Euroopan digitaali-
innovointikeskittymä 
(EDIH) on perustettu.   

41 

2.2.r. Liiketoiminnan digitalisaatiota 
koskevan tuen koko sykli ja alueellinen 
kattavuus 

Välitavoite: Alueelliset 
yritystukikeskukset tarjoavat 
uusia digitalisaation 
tukitoimintoja  

42 

2.2.r. Liiketoiminnan digitalisaatiota 
koskevan tuen koko sykli ja alueellinen 
kattavuus 

Välitavoite: Digitaalisen kypsyyden 
testausjärjestelmän 
perustaminen yrityksiä 
varten, jotta voidaan 
tunnistaa yritysten 
tarvitsemat toimet ja 
valtiontuki. 

55 

2.3.r. Kestävän ja sosiaalisesti 
vastuullisen aikuiskoulutuksen 
tukikehyksen kehittäminen  

Välitavoite: Perusteet ja järjestelyt 
yritysten kannustimille ja 
velvollisuuksille, jotta ne 
voivat kouluttaa 
työntekijöitään ja luoda 
työntekijöille enemmän 
mahdollisuuksia ja oikeuksia 
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osallistua koulutukseen 

69 

2.3.r. Digitaaliset taidot yhteiskunnan 
ja hallinnon digitalisaatiota varten 

Välitavoite: Normatiivisella kehyksellä 
vahvistetaan ja pannaan 
täytäntöön yhteiset puitteet 
digitaalisten perustaitojen 
arvioinnille, 
koulutustarpeiden 
tunnistamiselle ja 
suunnittelulle sekä 
arvioinnille. 

70 

2.3.r. Digitaaliset taidot yhteiskunnan 
ja hallinnon digitalisaatiota varten 

Välitavoite: Kansallisia korkea-asteen 
koulutuksen standardeja 
koskeviin normatiivisiin 
säädöksiin tehdyt muutokset, 
joiden tarkoituksena on 
digitaalisten taitojen 
tutkimuksen tulosten 
saavuttaminen Latvian 
tutkintojen viitekehyksen 
vastaavilla tasoilla, ovat 
tulleet voimaan.  

78 

2.3.2.3i. Sosiaalisesti heikossa 
asemassa olevien ryhmien ja 
oppilaitosten digitaalisen kuilun 
kaventaminen  

Tavoite Kohderyhmän (oppijat) 
tieto- ja viestintäteknisten 
laitteiden yksiköiden 
lukumäärä 

85 

3.1.1.1.i. Alueellisen ja paikallisen 
tieverkon parantaminen  

Tavoite  Kunnostetaan ja rakennetaan 
alueellisia ja paikallisia teitä, 
jotta lääninhallinnot ja 
niiden palvelut ja työpaikat 
olisivat turvallisia ja jotta 
uudet kunnat toimisivat 
täysimääräisesti.  

89 

3.1.1.2.i. Vahvistetaan kuntien 
valmiuksia parantaa toimintansa 
tehokkuutta ja laatua.  

Välitavoite:  Oikeusperusta 
paikallishallinnon 
valmiuksien kehittämistä 
koskevan tuen 
täytäntöönpanolle on 
hyväksytty.  

93 

3.1.1.3.i. Investoinnit yritysten 
julkiseen infrastruktuuriin 
teollisuuspuistojen ja -alueiden 
kehittämiseksi  

 Välitavoite:  Hyväksytään tukiohjelma 
teollisuuspuistojen ja -
alueiden kehittämiseksi 
kyseisillä alueilla   

99 

3.1.1.4.i. Rahoituksen perustaminen 
matalan vuokran asuntojen 
rakentamista varten  

Välitavoite:  Hyväksytään asuntojen 
kohtuuhintaisuutta koskeva 
strategia 
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100 

3.1.1.4.i. Rahoituksen perustaminen 
matalan vuokran asuntojen 
rakentamista varten  

Välitavoite:  Valtioneuvoston asetus 
matalan vuokran asuntojen 
rakentamisesta  

105 

3.1.1.5.i. Oppilaitosten infrastruktuurin 
kehittäminen ja varustaminen  

Välitavoite:   Kunnanvaltuustojen 
tekemät päätökset vähintään 
20 ylemmän perusasteen ja 
keskiasteen oppilaitoksen 
uudelleenjärjestelystä.  

107 

3.1.1.6.i. Päästöttömien ajoneuvojen 
hankinta kunnallisten toimintojen ja 
palvelujen suorittamista varten  

Välitavoite:  Paikallishallinnon tehtävien 
hoitamiseksi ja 
liikennevälineiden 
hankkimiseksi julkisten 
palvelujen tarjoamista varten 
on hyväksytty tukiohjelma.  

112 

3.1.2.1.i. Toimet, joilla edistetään 
vammaisten pääsyä julkisiin 
palveluihin ja 
työllistymismahdollisuuksia  

Välitavoite:  Niiden valtion- ja 
paikallishallinnon 
rakennusten valinta, joihin 
on tehtävä 
ympäristömukautuksia  

113 

3.1.2.1.i. Toimet, joilla edistetään 
vammaisten pääsyä julkisiin 
palveluihin ja 
työllistymismahdollisuuksia  

Välitavoite:  Hankintasopimusten 
tekeminen julkisten tilojen 
saatavuuden 
varmistamiseksi julkisten ja 
paikallisten viranomaisten 
rakennuksissa  

115 

3.1.2.1.i. Toimet, joilla edistetään 
vammaisten pääsyä julkisiin 
palveluihin ja 
työllistymismahdollisuuksia  

Välitavoite:  Asunnon fyysisen 
saatavuuden parantamiseen 
tähtäävän erityisen 
kohderyhmän valinta  

118 

3.1.2.2.i. Ennustevälineen kehittäminen  Välitavoite:  Sopimuksen tekeminen 
ennustemallin algoritmien 
kehittämisestä, 
tietojärjestelmän teknisten 
eritelmien kehittämisestä ja 
järjestelmän kehittämisen 
valvonnasta  

121 

3.1.2.3.i. Pitkäaikaishoitopalvelujen 
häiriönsietokyky ja jatkuvuus  

Välitavoite:  Vakiomuotoisen 
rakennesuunnittelun 
kehittäminen   

131 

4.1.1.r. Ihmiskeskeisen, kattavan ja 
integroidun 
terveydenhuoltojärjestelmän kestävyys 
ja häiriönsietokyky 

Välitavoite: Digitaalisen 
terveysstrategian 
hyväksyminen 

132 

4.1.1.r. Ihmiskeskeisen, kattavan ja 
integroidun 
terveydenhuoltojärjestelmän kestävyys 
ja häiriönsietokyky 

Välitavoite: Ihmiskeskeisen, kattavan ja 
integroidun 
terveydenhuollon 
toteutusmallin kehittäminen 
kehittämällä 
investointistrategia ja 
suosituksia integroidun ja 
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epidemiologisesti turvallisen 
terveydenhuollon 
kehittämiseksi 

135 

4.1.1.1.i. Kansanterveystutkimuksen 
tukeminen 

Välitavoite: Hyväksytään menetelmä 
kolmea tutkimusta varten, 
joilla parannetaan 
kansanterveyspolitiikan 
suunnittelua ja 
täytäntöönpanoa 
mikrobilääkeresistenssin, 
rokotusten ja tartuntatautien 
alalla. 

138 

4.1.1.2.i. Yliopistollisten ja alueellisten 
sairaaloiden 
terveydenhuoltoinfrastruktuurin 
vahvistamisen tukeminen 

Tavoite Niiden hankkeiden 
lukumäärä, jotka saivat 
teknologiatoimikunnalta 
myönteisen lausunnon 
laitteiden kelpoisuudesta 
valtion rahoittamien 
palvelujen tarjoamiseen 

149 

4.3.1.r. Terveydenhuollon kestävyys, 
hallinnon vahvistaminen, 
terveydenhuoltoresurssien tehokas 
käyttö, terveydenhuoltoalan julkisen 
kokonaisbudjetin lisääminen 

Välitavoite: Koordinointimekanismi, 
joka on kehitetty 
arvioimaan, kehittämään ja 
toteuttamaan uusia 
terveydenhuoltopalvelujen 
tarjontamalleja 

151 

4.3.1.1.i. Tuki muun kuin 
sairaalahoidon laadun ja saatavuuden 
arviointiin ja parantamiseen 

Välitavoite: Muun kuin sairaalahoidon 
laatua ja saatavuutta 
koskevan tutkimuksen 
menetelmän hyväksyminen  

154 

5.1.r. Innovaatiojärjestelmän 
hallinnointi ja yksityisen tutkimuksen 
& kehityksen investointien motivointi 

Välitavoite: Pitkän aikavälin kansallisen 
strategian kehittäminen 
kutakin RIS3-alaa varten ja 
strategisen johtoryhmän 
perustaminen kutakin RIS3-
alaa varten 

159 

5.2.1.r. Korkea-asteen koulutuksen 
sekä tieteellisen huippuosaamisen ja 
hallinnon uudistaminen 

Välitavoite: Korkeakoulujen hallinnon 
uudistaminen 

166 

6.1.1.r. Analytiikan vahvistaminen ja 
tiedonhallinnan kehittäminen 
verohallinnon ja tullin alalla 

Välitavoite: Viranomaisten 
työsuunnitelma harmaan 
talouden hillitsemiseksi 
2021-2022 hyväksytään. 

167 

6.1.1.r. Analytiikan vahvistaminen ja 
tiedonhallinnan kehittäminen 
verohallinnon ja tullin alalla 

Välitavoite: Veronmaksajien 
luokitusjärjestelmän 
voimaantulo, valvonnan 
optimointi 
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170 

6.1.1.r. Analytiikan vahvistaminen ja 
tiedonhallinnan kehittäminen 
verohallinnon ja tullin alalla 

Tavoite Kansallisen 
tutkimusohjelman 
”Varjotalouden 
vähentäminen maan 
kestävän kehityksen 
varmistamiseksi” 
täytäntöönpano 

178 

6.1.2.2.i. Tullilaboratorion valmiuksien 
kehittäminen 

Välitavoite: Ostettu ja asennettu 
spektrofotometri 
käytettäväksi 
tullilaboratoriossa  

179 

6.1.2.2.i. Tullilaboratorion valmiuksien 
kehittäminen 

Välitavoite: Ostetut ja asennetut 
spektrofotometrit, joita 
käytetään lentoaseman 
tullivalvontapisteessä 

181 

6.1.2.4.i. Infrastruktuurin luominen 
valvontapalvelujen suorittamista varten 
Kundziņsalassa 

Välitavoite: Yhteinen suunnittelu – 
rakennussopimus 
allekirjoitettu 

184 

6.1.2.4.i. Infrastruktuurin luominen 
valvontapalvelujen suorittamista varten 
Kundziņsalassa 

Välitavoite: Rahdin läpivalaisulaitteiden 
toimittamista ja asentamista 
koskevan sopimuksen 
hankinta ja tekeminen 

196 

6.3.1.r. Julkishallinnon uudistaminen Välitavoite: Julkishallinnon 
nykyaikaistamissuunnitelma 
on hyväksytty 

198 

6.3.1.r. Julkishallinnon uudistaminen Välitavoite: Keskitettyjen palvelujen 
tarjoamisen ennakkoehtona 
kehitetty yhtenäisen 
palvelukeskuksen käsite 

206 

6.3.1.4.i. Kansalaisjärjestöjen kasvu 
sosiaaliturvan edustuksen 
vahvistamiseksi ja yleisten etujen 
seuraamiseksi 

Välitavoite: Kehyksen julkaiseminen 
kansalaisjärjestöjen 
tukemiseksi seuraavilla 
aloilla: 

208 

6.4.1.r. Julkisia hankintoja koskevien 
sopimusten rekisterin luominen 

Välitavoite: Julkisia hankintoja 
koskevien sopimusten 
rekisteri on asetettu 
saataville.   

210 

6.4.3.r. Ammatillistamisstrategian 
kehittäminen ja täytäntöönpano  

Välitavoite: Hankkijoiden 
ammatillistamisstrategian 
hyväksyminen 

211 

6.4.3.r. Ammatillistamisstrategian 
kehittäminen ja täytäntöönpano  

Välitavoite: Asiaa koskevan 
lainsäädännön, määräysten 
tai sisäisten menettelyjen 
muuttaminen 
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Erän suuruus 

503 000 000,00 euroa 

 

1.3. Kolmas erä (tuki, jota ei makseta takaisin): 

Numero 
Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/tavo

ite 
Nimi 

1 

1.1.1 Riian suurkaupunkialueen 
liikennejärjestelmän 
viherryttäminen 

Välitavoite:  Riian suurkaupunkialueen 
matkustajaliikenteen suunnitteluun, 
tilaamiseen ja organisointiin on 
sovellettu koordinoitua 
lähestymistapaa. 

19 

1.2.1.5.i. Sähkön siirto- ja 
jakeluverkkojen nykyaikaistaminen 

Tavoite Ilmoitukset sopimusten 
tekemisestä hyväksyttyjen 
hankkeiden yhteydessä, 80 000 000 
euroa. 

29 

2.1.1.1i. Hallinnon 
nykyaikaistaminen ja palvelujen 
digitalisaatio, mukaan lukien 
liiketoimintaympäristö 

Tavoite Kuvaukset tieto- ja 
viestintäteknisten ratkaisujen 
kehittämistoimista, jotka on 
kehitetty ja yhdenmukaistettu 

32 

2.1.2.1i. Keskitetyt hallintoalustat 
ja -järjestelmät 

Tavoite Koordinoitujen suunnitelmien 
hyväksyminen keskitettyjen 
toimintojen tai palvelujen 
luomiseksi, muuttamiseksi tai 
käyttöönottamiseksi.   

33 

2.1.2.1i. Keskitetyt hallintoalustat 
ja -järjestelmät 

Tavoite Yhdenmukaistettujen kuvausten 
hyväksyminen keskitettyjen tieto- 
ja viestintäteknisten ratkaisujen 
kehittämistoimista.  

38 

2.1.3 Kansallisen talouden data- ja 
digitaalipalvelutalouden 
kehittäminen 

Välitavoite: Tietojen levittämiseen tarkoitetun 
kansallisen alustan toimintaa 
koskeva oikeudellinen kehys 

57 

2.3.r. Kestävän ja sosiaalisesti 
vastuullisen aikuiskoulutuksen 
tukikehyksen kehittäminen  

Välitavoite: Yritysten (erityisesti pk-yritysten) 
kannustimiin ja velvollisuuksiin 
sovellettavien perusteiden, 
yksityiskohtaisten sääntöjen ja 
tukitoimenpiteiden hyväksyminen 
työntekijöidensä valistamiseksi 

58 

2.3.r. Kestävän ja sosiaalisesti 
vastuullisen aikuiskoulutuksen 
tukikehyksen kehittäminen  

Välitavoite: Osaamisrahastojen käsitteen 
kehittäminen 
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60 

2.3.r. Kestävän ja sosiaalisesti 
vastuullisen aikuiskoulutuksen 
tukikehyksen kehittäminen  

Välitavoite: Henkilökohtaisten oppimistilien 
(Individual Learning Accounts, 
ICA) kehittäminen 

74 

2.3.2.2.i. Valtion ja 
paikallishallinnon digitalisaatiota 
koskevien taitojen ja valmiuksien 
kehittäminen 

Välitavoite: Kesäkuuhun 2023 mennessä 
kehitetty digitaalisten taitojen ja 
osaamisen kehys 

79 

2.3.2.3i. Digitaalisen kuilun 
kaventaminen sosiaalisesti 
haavoittuvassa asemassa olevien 
oppilaiden ja oppilaitosten kannalta  

Tavoite Kohderyhmän (oppijat) tieto- ja 
viestintäteknisten laitteiden 
yksiköiden lukumäärä 

84 

3.1.1.r. Hallinnollis-alueellinen 
uudistus  

Välitavoite:  Uuden kuntalain voimaantulo  

94 

3.1.1.3.i. Investoinnit yritysten 
julkiseen infrastruktuuriin 
teollisuuspuistojen ja -alueiden 
kehittämiseksi  

Välitavoite:  Alueiden teollisuuspuistojen 
kehittämistä koskevien sopimusten 
tekeminen  

111 

3.1.2 Vähimmäistulouudistusta 
tukevien sosiaali- ja 
työvoimapalvelujen saatavuus  

Välitavoite:  Vähimmäistoimeentulotukijärjestel
män parantamista koskevien 
lainsäädäntömuutosten 
voimaantulo  

116 

3.1.2.1.i. Toimet, joilla edistetään 
vammaisten pääsyä julkisiin 
palveluihin ja 
työllistymismahdollisuuksia  

Välitavoite:  Urakkasopimusten tekeminen 
vammaisten asumisen 
mukauttamiseksi  

119 

3.1.2.2.i. Ennustevälineen 
kehittäminen  

Välitavoite:  Teknisten eritelmien päätökseen 
saattaminen sosiaaliturvan 
ennustevälinettä koskevaa 
tietojärjestelmää varten.  

122 

3.1.2.3.i. Pitkäaikaishoitopalvelujen 
häiriönsietokyky ja jatkuvuus  

Tavoite  Hankkeiden toteuttamista 
koskevien sopimusten tekeminen 
paikallishallinnon kanssa  

124 

3.1.2.4.i. Sosiaalisten ja 
ammatillisten kuntoutuspalvelujen 
synerginen kehittäminen 
toimintarajoitteisten 
selviytymiskyvyn edistämiseksi  

Välitavoite:  Hyväksytyn ammatillisen 
kuntoutuspalvelun kuvaus  

127 

3.1.2.5.i. Työttömien, 
työnhakijoiden ja työttömyysuhan 
alaisten osallistuminen 
työmarkkinoille  

Välitavoite:  Valtion työvoimaviraston 
asiakkaille (työttömät, työnhakijat, 
työttömyysvaarassa olevat) on 
laadittu uudelleenkoulutus- ja 
täydennyskoulutustarjonta, jossa 
keskitytään digitaalisiin taitoihin, 
talouden työllistävää elpymistä 
varten panemalla täytäntöön 
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aktiivisia työmarkkinapoliittisia 
toimenpiteitä.  

128 

3.1.2.5.i. Työttömien, 
työnhakijoiden ja työttömyysuhan 
alaisten osallistuminen 
työmarkkinoille  

Välitavoite:  Digitaalisten välineiden 
kehittäminen taitojen arviointia 
varten    

143 

4.2.1.r. Henkilöresurssien 
tarjoaminen ja osaamisen 
kehittäminen. 

Välitavoite: Henkilöresurssien 
kehittämisstrategia 

144 

4.2.1.r. Henkilöresurssien 
tarjoaminen ja osaamisen 
kehittäminen. 

Välitavoite: Terveydenhuollon 
henkilöresurssien kartoituksen 
hyväksyminen  

147 

4.2.1.1.i. Henkilöresurssien 
kehittämisjärjestelmän 
täytäntöönpanon tukeminen. 

Välitavoite: Terveydenhuoltohenkilöstön 
koulutusta varten on perustettu 
koordinointimekanismi. 

152 

4.3.1.1.i. Tuki muun kuin 
sairaalahoidon laadun ja 
saatavuuden arviointiin ja 
parantamiseen 

Välitavoite: Tutkimus muun kuin 
sairaalahoidon laadusta, 
saatavuudesta ja saatavuudesta  

155 

5.1.1.1.i. Täydellisen 
innovaatiojärjestelmän 
hallintomallin kehittäminen ja 
jatkuva toiminta 

Tavoite  Tarvittavien henkilöresurssien 
mobilisointi 

157 

5.1.1.2.i. Väline 
innovaatioklustereiden kehittämisen 
tukemiseksi 

Välitavoite: Innovaatioklusterit 

161 

5.2.1.r. Korkea-asteen koulutuksen 
sekä tieteellisen huippuosaamisen 
ja hallinnon uudistaminen 

Tavoite Korkea-asteen oppilaitosten 
vahvistaminen 

169 

6.1.1.r. Analytiikan vahvistaminen 
ja tiedonhallinnan kehittäminen 
verohallinnon ja tullin alalla 

Välitavoite: Vaatimustenmukaisuutta koskevaa 
riskinhallintaa varten laaditun 
käsikirjan julkaiseminen  

171 

6.1.1.r. Analytiikan vahvistaminen 
ja tiedonhallinnan kehittäminen 
verohallinnon ja tullin alalla 

Välitavoite: Tutkimustulosten täytäntöönpano 
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174 

6.1.1.3i. Henkilöstön koulutus 
analyyttisen alustan ja 
konsultoinnin avulla 

Tavoite Henkilöstön kouluttaminen 
työskentelemään analyyttisen 
alustan kanssa 

176 

6.1.2.1.i. Rautateiden 
läpivalaisulaitteiden liittäminen 
Baxeen ja tekoälyn käyttö 
rautateiden tavaraliikenteen 
skannauskuva-analyysissa 

Välitavoite: Rautateiden tullivalvontapisteiden 
skannereiden liittäminen 
läpivalaisukuvien vaihtamista 
koskevaan Baxe-järjestelmään. 

180 

6.1.2.3.i. Lentoaseman 
tullivalvontapisteen 
vastaanottamien postilähetysten 
tullivalvonnan parantaminen 

Välitavoite: Postilähetysten älykkään 
skannauksen ja automatisoidun 
lajittelun/analyysin linja on otettu 
käyttöön lentoaseman 
tullivalvontapisteessä 

182 

6.1.2.4.i. Infrastruktuurin luominen 
valvontapalvelujen suorittamista 
varten Kundziņsalassa 

Välitavoite: Rakennuslupa on saatu 

200 

6.3.1.1.i. Avoin, läpinäkyvä, 
oikeudenmukainen ja 
vastuuvelvollinen julkishallinto 

Välitavoite: Osaamiskehys, mukaan lukien 
koulutusohjelmat, on saatavilla 

202 

6.3.1.2i. Julkishallinnon 
ammatillistaminen sekä hallinnon ja 
valmiuksien kehittäminen 

Välitavoite: Osaamiskehys, mukaan lukien 
koulutusohjelmat, on saatavilla 

    
Erän suuruus 

419 000 000,00 euroa 

1.4. Neljäs erä (tuki, jota ei makseta takaisin): 

Numero Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/tavoit

e 
Nimi 

8 

1.2.1.1.i.I. Moniasuntoisten 
rakennusten energiatehokkuuden 
parantaminen ja siirtyminen 
uusiutuvaan energiaan 

Tavoite Hyväksytyt hankkeet, 
vähintään 40 097 400 euroa.  

12 

1.2.1.2.i. Yritysten energiatehokkuuden 
parantaminen, joka on tarkoitus 
toteuttaa kansallisesti yhdistetyn 
rahoitusvälineen muodossa 

Tavoite Hyväksytyt hankkeet, 
vähintään 72 351 600 euroa.  

14 

1.2.1.3.i.I. Kuntarakennusten ja -
infrastruktuurin parantaminen 
edistämällä siirtymistä uusiutuvaan 
energiaan ja parantamalla 
energiatehokkuutta 

Tavoite Paikallishallinnon 
rakennusten ja 
infrastruktuurin 
energiatehokkuutta 
parantavien hankkeiden 
toteuttamista koskevien 
sopimusten tekeminen, 
vähintään 27 838 800 euroa. 
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17 

1.2.1.4.i.I. Julkisen sektorin 
rakennusten, myös historiallisten 
rakennusten, energiatehokkuuden 
parantaminen 

Tavoite Ilmoitukset sopimusten 
tekemisestä, vähintään 16 
769 200 euroa. 

21 

1.2.1.5.i. Sähkön siirto- ja 
jakeluverkkojen nykyaikaistaminen 

Välitavoite: Sellaisen sääntelykehyksen 
voimaantulo, jolla 
varmistetaan uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun 
sähkön siirto verkkoihin 
(mukaan lukien metsien ja 
muiden julkisten maa-
alueiden käyttö tuulivoiman 
tuotannossa) ja edistetään 
tuulienergiainfrastruktuurin 
kehittämistä.  

25 

1.3.1.2.i. Investoinnit tulvariskien 
vähentämiseen liittyvään 
infrastruktuuriin 

Välitavoite: Rakennussopimukset, joita 
on tehty puolelle kaikista 
peruskorjauksista. 

35 

2.1.2.2i. Latvian kansalliset 
pilvipalvelut 

Tavoite Kansallisiin 
yhteenliitettyihin 
pilvipalveluihin 
integroitujen yhteisten 
palveluntarjoajien 
lukumäärä – 
pilvipalveluratkaisut 

43 

2.2.1.1i. Tuki digitaali-
innovointikeskittymien ja alueellisten 
yhteyspisteiden perustamiselle  

Tavoite Niiden yritysten lukumäärä, 
jotka saavat tukea Euroopan 
digitaali-
innovointikeskuksesta 

45 

2.2.1.2i. Kaupallisessa toiminnassa 
tapahtuvan prosessien digitalisoinnin 
tukeminen 

Tavoite  Niiden yritysten lukumäärä, 
joita tuetaan kaupallisen 
toiminnan prosessien 
digitalisoinnissa ja joiden 
osalta digitaalisen 
kypsyyden testin tulos on 
parantunut edellisestä 
tuloksesta sen jälkeen, kun 
avustus on saatu ja hanke 
toteutettu. 

47 

2.2.1.3i. Tuki uusien tuotteiden ja 
palvelujen käyttöönottoon yrityksissä 

Tavoite Tuettujen hankkeiden 
lukumäärä  

50 

2.2.1.4i. Talouden toimijoiden 
digitalisaatiota helpottavat 
rahoitusvälineet 

Tavoite Myönnettyjen lainojen 
lukumäärä.  
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63 

2.3.1.2.i. Yritysten keskeisten 
digitaalisten taitojen kehittäminen 

Tavoite Niiden yritysten lukumäärä, 
joille digitaalisten 
perustaitojen hankkiminen 
on varmistettu  

66 

2.3.1.4.i. Henkilökohtaisia 
oppimistilejä koskevan lähestymistavan 
kehittäminen  

Tavoite  Aikuiset, jotka saavat tukea 
digitaalisten taitojen 
hankkimiseen yksilöllisten 
oppimistilien resurssien 
avulla 

71 

2.3.2.1 Digitaaliset taidot kansalaisille, 
myös nuorille 

Tavoite Niiden kansalaisten 
lukumäärä, joilla on 
kehittyneet digitaaliset 
itsepalvelutaidot ja jotka 
ovat osallistuneet 
teknologisiin 
innovointitoimiin 

75 

2.3.2.2.i. Valtion ja paikallishallinnon 
digitalisaatiota koskevien taitojen ja 
valmiuksien kehittäminen 

Tavoite Julkishallinnon (valtion- ja 
paikallishallinnon) 
työntekijät, joilla on pitkälle 
viety digitaalinen 
osaaminen, mukaan lukien 
verkko-opiskelu 

86 

 3.1.1.1.i. Alueellisen ja paikallisen 
tieverkon parantaminen  

 Tavoite   Kunnostetut ja kunnostetut, 
alueelliset ja paikalliset tiet, 
jotta lääninhallinnot ja 
niiden palvelut ja työpaikat 
ovat turvallisia ja jotta uudet 
kunnat voivat toimia 
täysimääräisesti  

90 

3.1.1.2.i. Vahvistetaan kuntien 
valmiuksia parantaa toimintansa 
tehokkuutta ja laatua.  

Välitavoite:  Paikallishallinnon julkisten 
palvelujen arvioinnin 
loppuun saattaminen, 
puutteiden tunnistaminen ja 
niiden parantamiseksi 
toteutettavat toimenpiteet  

91 

3.1.1.2.i. Vahvistetaan kuntien 
valmiuksia parantaa toimintansa 
tehokkuutta ja laatua.  

Tavoite  Koulutettujen 
paikallishallinnon 
työntekijöiden määrä 

101 

3.1.1.4.i. Rahoituksen perustaminen 
matalan vuokran asuntojen 
rakentamista varten  

Tavoite  Hyväksyttyihin hankkeisiin 
kuuluvien asuntojen 
lukumäärä  

108 

3.1.1.6.i. Päästöttömien ajoneuvojen 
hankinta kunnallisten toimintojen ja 
palvelujen suorittamista varten  

Tavoite Rahoituksen määrä 
sopimuksissa, jotka on tehty 
sähkölinja-autojen 
hankkimiseksi kunnallisten 
toimintojen ja julkisten 
palvelujen suorittamista 
varten  
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114 

3.1.2.1.i. Toimet, joilla edistetään 
vammaisten pääsyä julkisiin 
palveluihin ja 
työllistymismahdollisuuksia  

Tavoite  Rakennustöiden loppuun 
saattaminen, jotta 
varmistetaan pääsy julkisiin 
laitoksiin valtion ja 
paikallishallinnon 
rakennuksissa  

117 

3.1.2.1.i. Toimet, joilla edistetään 
vammaisten pääsyä julkisiin 
palveluihin ja 
työllistymismahdollisuuksia  

Tavoite  Vammaisten henkilöiden 
asuinympäristön 
esteettömyyden 
varmistaminen  

120 

3.1.2.2.i. Ennustevälineen kehittäminen  Välitavoite:  Ennustevälineen 
kehittäminen   

123 

3.1.2.3.i. Pitkäaikaishoitopalvelujen 
häiriönsietokyky ja jatkuvuus  

Tavoite Uusien paikkojen 
tarjoaminen 
pitkäaikaishoitopalveluille 
lähellä perheympäristöjä 852 
ikäihmiselle.  

125 

3.1.2.4.i. Sosiaalisten ja ammatillisten 
kuntoutuspalvelujen synerginen 
kehittäminen toimintarajoitteisten 
selviytymiskyvyn edistämiseksi  

Välitavoite:  Rakennusinfrastruktuurin 
mukauttaminen, mukaan 
lukien ympäristön 
esteettömyyden ja 
energiatehokkuuden 
edistäminen sekä teknisten 
ja aineellisten laitteiden 
parantaminen  

133 

4.1.1.r. Ihmiskeskeisen, kattavan ja 
integroidun 
terveydenhuoltojärjestelmän kestävyys 
ja häiriönsietokyky 

Välitavoite: Latvian väestön 
genomireferenssi on 
vahvistettu (Latvian 
osallistuminen Genome for 
Europe -hankkeeseen – 
GoLatvia-hanke) 

139 

4.1.1.2.i. Yliopistollisten ja alueellisten 
sairaaloiden 
terveydenhuoltoinfrastruktuurin 
vahvistamisen tukeminen 

Tavoite Talousarvion toteutuksen 
saavuttaminen mitattuna 
yleisillä hankinnoilla 
hankkeissa, joilla 
parannetaan yliopistollisten 
ja alueellisten sairaaloiden 
infrastruktuuria ja joiden 
osuus on vähintään 
59 800 000 euroa 
kokonaistalousarviosta, joka 
on 149 500 000 euroa.  

141 

4.1.1.3.i. Tuki toissijaisten 
avohoitopalvelujen tarjoajien 
terveydenhuoltoinfrastruktuurin 
vahvistamiseen 

Tavoite Talousarvion toteutuksen 
saavuttaminen mitattuna 
niiden hankkeiden yleisellä 
toteutuksella, joilla 
parannetaan toissijaisten 
avohoitopalvelujen 
tarjoajien infrastruktuuria ja 
joiden osuus on vähintään 4 
250 000 euroa 
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kokonaistalousarviosta, joka 
on 8 500 000 euroa.  

145 

4.2.1.r. Henkilöresurssien tarjoaminen 
ja osaamisen kehittäminen 

Välitavoite: Terveydenhuoltohenkilöstön 
uusi palkkausmalli otettu 
käyttöön 

146 

4.2.1.r. Henkilöresurssien tarjoaminen 
ja osaamisen kehittäminen 

Välitavoite:  Terveydenhuollon 
työvoimasuunnittelun mallin 
hyväksyminen 

153 

4.3.1.1.i. Tuki sairaalan ulkopuolisen 
toissijaisen terveydenhuollon laadun ja 
saatavuuden arviointiin ja 
parantamiseen 

Välitavoite: Toissijaisen 
avohoitotutkimuksen laatua, 
saatavuutta ja 
saavutettavuutta koskevien 
tulosten sisällyttäminen 
terveyspolitiikan 
kehitykseen  

160 

5.2.1.r. Korkea-asteen koulutuksen 
sekä tieteellisen huippuosaamisen ja 
hallinnon uudistaminen 

Välitavoite: Korkeakoulutuksen 
uudistaminen 

168 

6.1.1.r. Analytiikan vahvistaminen ja 
tiedonhallinnan kehittäminen 
verohallinnon ja tullin alalla 

Välitavoite: Tietopohjaisten palvelujen 
korin voimaantulo kutakin 
verovelvollisten 
segmentoitumisryhmää 
varten 

172 

6.1.1.1.i. Nykyisten analyysiratkaisujen 
nykyaikaistaminen 

Välitavoite: Parannettujen 
analyysiratkaisujen 
käyttöönotto  

173 

6.1.1.2.i. Uusien analyysijärjestelmien 
kehittäminen 

Välitavoite: Uusien analyysijärjestelmien 
käyttöönotto 

177 

6.1.2.1.i. Rautateiden 
läpivalaisulaitteiden liittäminen Baxeen 
ja tekoälyn käyttö rautateiden 
tavaraliikenteen skannauskuva-
analyysissä  

Välitavoite: Rautateiden tavaraliikenteen 
skannauskuva-analyysialusta 
on otettu käyttöön 

185 

6.1.2.4.i. Infrastruktuurin luominen 
valvontapalvelujen suorittamista varten 
Kundziņsalassa 

Välitavoite: Rahdin läpivalaisulaitteet on 
asennettu  

193 

6.2.1.3.i. Yhden koulutuskeskuksen 
perustaminen tuomareiden, 
tuomioistuinten henkilöstön, syyttäjien, 
avustavien syyttäjien ja 
erikoistuomareiden pätevyyden 

Tavoite Uuden koulutusohjelman 
kehittäminen 
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kehittämiseksi (tieteidenväliset asiat) 

195 

6.2.1.3.i. Yhden koulutuskeskuksen 
perustaminen tuomareiden, 
tuomioistuinten henkilöstön, syyttäjien, 
avustavien syyttäjien ja 
erikoistuomareiden pätevyyden 
kehittämiseksi (tieteidenväliset asiat) 

Välitavoite: Koulutuskeskuksen 
perustaminen 

    
Erän suuruus 

293 000 000,00 euroa 

 

1.5. Viides erä (tuki, jota ei makseta takaisin): 

Numero Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/tavoit

e 
Nimi 

2 

1.1.1 Riian suurkaupunkialueen 
liikennejärjestelmän viherryttäminen 

Välitavoite: Riian suurkaupunkialueen 
julkisen liikenteen uudistus 

15 

1.2.1.3.i.I. Kuntarakennusten ja -
infrastruktuurin parantaminen 
edistämällä siirtymistä uusiutuvaan 
energiaan ja parantamalla 
energiatehokkuutta 

Tavoite  Kunnallisten rakennusten ja 
infrastruktuurin 
primäärienergian kulutuksen 
vähentäminen 

24 

1.3.1.r. Katastrofien 
hallintajärjestelmän sopeutuminen 
ilmastonmuutokseen, pelastus- ja 
nopean toiminnan palvelut 

Tavoite Maastopalojen 
kokonaispinta-ala viiden 
vuoden aikana (2020-2024) 

53 

2.2.1.5i. Mediayritysten 
digitalisaatiokehityksen edistäminen 

Tavoite Luotujen alustojen ja 
digitaalisten ratkaisujen 
määrä 

56 

2.3.r. Kestävän ja sosiaalisesti 
vastuullisen aikuiskoulutuksen 
tukikehyksen kehittäminen  

Tavoite Aikuisopiskeluun 
osallistuneiden aikuisten 
(25-64-vuotiaiden) osuus 
tutkimusta edeltäneiden 
neljän viikon aikana (%) 

82 

2.4.1.1.i. Via Baltica -käytävän 
passiivisen infrastruktuurin 
rakentaminen 5G-kattavuutta varten 

Tavoite Optisten verkkojen 
saatavuus Via Baltica -
radalla 

83 

2.4.1.2i. Laajakaistaverkon tai erittäin 
suuren kapasiteetin verkon ”viimeisen 
kilometrin” infrastruktuurin 
kehittäminen 

Tavoite Niiden kotitalouksien, 
yritysten, koulujen, 
sairaaloiden ja muiden 
julkisten rakennusten 
lukumäärä, joilla on 
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laajakaistaliittymiä erittäin 
suuren kapasiteetin 
verkkoon.  

95 

3.1.1.3.i. Investoinnit yritysten 
julkiseen infrastruktuuriin 
teollisuuspuistojen ja -alueiden 
kehittämiseksi  

Tavoite  Tehdyt 
aiesopimukset/sopimukset  

96 

3.1.1.3.i. Investoinnit yritysten 
julkiseen infrastruktuuriin 
teollisuuspuistojen ja -alueiden 
kehittämiseksi  

Tavoite  Teollisuuspuistojen/-
alueiden rakentaminen 
alueilla, joilla rakennetaan 
julkista infrastruktuuria  

109 

3.1.1.6.i. Päästöttömien ajoneuvojen 
hankinta kunnallisten toimintojen ja 
palvelujen suorittamista varten  

Tavoite  Hankittujen sähköisten 
koulubussien lukumäärä  

126 

3.1.2.4.i. Sosiaalisten ja ammatillisten 
kuntoutuspalvelujen synerginen 
kehittäminen toimintarajoitteisten 
selviytymiskyvyn edistämiseksi  

Välitavoite:  On vahvistettu ja hyväksytty 
uusi normi 
yhteiskunnallisille ja 
ammattimaisille 
kuntoutuspalveluille, joilla 
edistetään 
toimintarajoitteisten 
henkilöiden turvallisuutta.  

129 

3.1.2.5.i. Työttömien, työnhakijoiden 
ja työttömyysuhan alaisten 
osallistuminen työmarkkinoille  

Tavoite  Työttömät, työnhakijat, 
työttömyysvaarassa olevat 
henkilöt, joilla on paremmat 
taidot  

136 

4.1.1.1.i. Kansanterveystutkimuksen 
tukeminen 

Välitavoite: Kansanterveystutkimus 
kansanterveyspolitiikan 
suunnittelun ja 
täytäntöönpanon 
parantamiseksi 
mikrobilääkeresistenssin, 
rokotusten ja tartuntatautien 
alalla 

187 

6.2.1.1.i. AML-innovointikeskuksen 
perustaminen rahanpesun tunnistamista 
varten 

Välitavoite: Tietotekninen alusta 
tietämyksen ja asiakirjojen 
vaihtoa sekä asianomaisten 
osapuolten välisen 
yhteistyön koordinointia 
varten 

188 

6.2.1.2i. Talousrikosten 
tutkintavalmiuksien vahvistaminen 

Välitavoite: Edistymiskertomus 
toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanosta on 
hyväksytty 

189 

6.2.1.2i. Talousrikosten 
tutkintavalmiuksien vahvistaminen 

Tavoite Havaittuja ympäristörikoksia 
koskevien 
rikosoikeudellisten 
menettelyjen prosenttiosuus 

190 

6.2.1.2i. Talousrikosten 
tutkintavalmiuksien vahvistaminen 

Tavoite Sertifioitujen 
talousrikostutkijoiden 
lukumäärä Certified Anti 
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Money Laundering 
Specialist ohjelmassa 
(CAMS) 

191 

6.2.1.2i. Talousrikosten 
tutkintavalmiuksien vahvistaminen 

Tavoite Lainvalvontaviranomaisten 
välineet  

192 

6.2.1.3.i. Yhden koulutuskeskuksen 
perustaminen tuomareiden, 
tuomioistuinten henkilöstön, syyttäjien, 
avustavien syyttäjien ja 
erikoistuomareiden pätevyyden 
kehittämiseksi (tieteidenväliset asiat) 

Välitavoite: Oikeudelliseen 
koulutuskeskukseen 
liittyvien lakien ja muiden 
säädösten voimaantulo 

197 

6.3.1.r. Julkishallinnon uudistaminen Välitavoite: Julkishallinnon 
nykyaikaistamissuunnitelma
n täytäntöönpanon 
edistymisen arviointi 

204 

6.3.1.3.i. Julkishallinnon 
innovaatioekosysteemin kehittäminen  

Välitavoite: Innovaatioekosysteemiä 
koskevan sääntelykehyksen 
voimaantulo 

205 

6.3.1.3.i. Julkishallinnon 
innovaatioekosysteemin kehittäminen  

Välitavoite: Innovaatiolaboratorion 
rahoituksen kestävyyden 
varmistaminen 

    
Erän suuruus 

168 000 000,00 euroa 

 

 

1.6. Kuudes erä (tuki, jota ei makseta takaisin): 

Numero 
Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/tavoit

e 
Nimi 

3 

 1.1.1.1i. Kilpailukykyinen 
rautatiehenkilöliikenne Riian 
kaupungin julkisen 
liikennejärjestelmän yhteydessä 

Tavoite Henkilöliikennettä varten 
luotujen sähköistettyjen 
ratojen ja uudistettujen 
olemassa olevien ratojen 
pituus 
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4 

 1.1.1.1i. Kilpailukykyinen 
rautatiehenkilöliikenne Riian 
kaupungin julkisen 
liikennejärjestelmän yhteydessä 

Tavoite Kaupunkialueiden ja 
esikaupunkien sähköjunien 
lukumäärä (akkukäyttöiset 
sähköjunat)  

5 

1.1.1.2i. Ympäristöä säästävät 
parannukset Riian kaupungin julkiseen 
liikennejärjestelmään  

Tavoite Riian kaupungin käyttämien 
sähkökuljetusyksiköiden 
lukumäärä (sähkölinja-autot, 
raitiovaunut) 

6 

1.1.1.3.i. Käyttöönotettu 
pyöräilyinfrastruktuuri 

Tavoite Uuden tai parannetun 
pyöräilyinfrastruktuurin 
pituus Riian kaupungissa, 
mukaan lukien Pieriga 
(Riian 
suurkaupunkialueeseen 
kuuluva osa) 

9 

1.2.1.1.i.I. Moniasuntoisten 
rakennusten energiatehokkuuden 
parantaminen ja siirtyminen 
uusiutuvaan energiaan 

Tavoite Primäärienergian kulutuksen 
vähentäminen 
moniasuntoisissa 
rakennuksissa, joiden 
energiatehokkuus on 
parantunut 
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11 

1.2.1.2.i. Yritysten energiatehokkuuden 
parantaminen, joka on tarkoitus 
toteuttaa kansallisesti yhdistetyn 
rahoitusvälineen muodossa 

Tavoite Suunnitellut 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennykset  

18 

1.2.1.4.i.I. Julkisen sektorin 
rakennusten, myös historiallisten 
rakennusten, energiatehokkuuden 
parantaminen 

Tavoite  Primäärienergian kulutuksen 
vähentäminen julkisissa 
rakennuksissa 
energiatehokkuuden 
parantuessa 

20 

1.2.1.5.i. Sähkön siirto- ja 
jakeluverkkojen nykyaikaistaminen 

Tavoite Sähköajoneuvojen lataus- 
ja/tai mikrotuotantolaitteiden 
liitäntäpisteet 

23 

1.3.1.1.i. Katastrofien 
hallintajärjestelmän sopeutuminen 
ilmastonmuutokseen, pelastus- ja 
nopean toiminnan palvelut 

Tavoite Lähes 0-energiankulutuksen 
hallinta- ja hätäapukeskusten 
rakentaminen  

26 

1.3.1.2.i. Investoinnit tulvariskien 
vähentämiseen liittyvään 
infrastruktuuriin 

Tavoite Tulvariskiltä suojeltu alue 

30 

2.1.1.1i. Hallinnon nykyaikaistaminen 
ja palvelujen digitalisaatio, mukaan 
lukien liiketoimintaympäristö 

Tavoite Tieto- ja viestintäteknisten 
ratkaisujen toteuttaminen 
nykyaikaistettuja 
julkishallinnon toimintoja 
varten (mukaan lukien 
järjestelmät)  

34 

2.1.2.1i. Keskitetyt hallintoalustat ja -
järjestelmät 

Tavoite Perustettujen ja käytössä 
olevien keskitettyjen tieto- ja 
viestintäalustojen ja -
järjestelmien lukumäärä.   

36 

2.1.2.2i. Latvian kansalliset 
pilvipalvelut 

Tavoite Julkishallinnon 
tietojärjestelmät, jotka on 
muunnettu nykyaikaisiksi 
tietoteknisiksi 
tietojärjestelmiksi ja joita 
ylläpidetään 
valtakunnallisissa 



 

 

10157/21 ADD 1   152 

 ECOMP 1A  FI 
 

yhdistetyissä 
pilvipalveluissa. 

39 

2.1.3.1.i. Tietojen saatavuus, jakaminen 
ja analysointi 

Tavoite Alat, joiden osalta 
asiaankuuluvat tietoaineistot 
ovat saatavilla kansallisella 
tiedonjakelualustalla 
(tietojen yhdistäminen 
ympäristössä)  

44 

2.2.1.1i. Tuki digitaali-
innovointikeskittymien ja alueellisten 
yhteyspisteiden perustamiselle  

Tavoite Niiden yritysten lukumäärä, 
jotka saavat tukea Euroopan 
digitaali-
innovointikeskuksesta 
(EDIH) 

46 

2.2.1.2i. Kaupallisessa toiminnassa 
tapahtuvan prosessien digitalisoinnin 
tukeminen 

Tavoite  Niiden yritysten lukumäärä, 
joita tuetaan kaupallisen 
toiminnan prosessien 
digitalisoinnissa ja joiden 
osalta digitaalisen 
kypsyyden testin tulos on 
parantunut edellisestä 
tuloksesta sen jälkeen, kun 
avustus on saatu ja hanke 
toteutettu. 

48 

2.2.1.3i. Tuki uusien tuotteiden ja 
palvelujen käyttöönotolle 
liiketoiminnassa 

Tavoite Tuettujen hankkeiden 
lukumäärä  

49 

2.2.1.3i. Tuki uusien tuotteiden ja 
palvelujen käyttöönotolle 
liiketoiminnassa 

Tavoite Houkuteltu yksityinen 
rahoitus 

51 

2.2.1.4i. Talouden toimijoiden 
digitalisaatiota helpottavat 
rahoitusvälineet 

Tavoite Myönnettyjen lainojen 
lukumäärä.  

52 

2.2.1.4i. Talouden toimijoiden 
digitalisaatiota helpottavat 
rahoitusvälineet 

Tavoite Houkuteltu yksityinen 
rahoitus 

54 

2.2.1.5i. Mediayritysten 
digitalisaatiokehityksen edistäminen 

Tavoite Tuettujen hankkeiden 
lukumäärä 

59 

2.3.r. Kestävän ja sosiaalisesti 
vastuullisen aikuiskoulutuksen 
tukikehyksen kehittäminen  

Tavoite Osaamisrahastojen pilotointi 

61 

2.3.r. Kestävän ja sosiaalisesti 
vastuullisen aikuiskoulutuksen 
tukikehyksen kehittäminen  

Tavoite Yksilölliseen oppimistiliin 
perustuvan lähestymistavan 
pilotointi 

62 

2.3.1.1.i. Korkeatasoisten digitaalisten 
taitojen tuottaminen 

Tavoite Niiden ammattilaisten 
(liiketoiminta, akateeminen 
sektori ja julkinen sektori) ja 
oppijoiden lukumäärä, joilla 
on pitkälle viety digitaalinen 
osaaminen 
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kvanttiteknologian, 
suurteholaskennan ja 
kieliteknologian alalla 

64 

2.3.1.2.i. Yritysten keskeisten 
digitaalisten taitojen kehittäminen 

Tavoite Niiden yritysten lukumäärä, 
joille digitaalisten 
perustaitojen hankkiminen 
on varmistettu (perustason 
DNSH:n teknisten ohjeiden 
(2021/C58/01) mukaisesti) 

65 

2.3.1.3.i. Tieto- ja viestintätekniikan 
asiantuntijoiden omaehtoisen 
koulutuksen kehittäminen 

Tavoite  Epäviralliseen koulutukseen 
koulutettujen tieto- ja 
viestintätekniikan 
asiantuntijoiden määrä 

67 

2.3.1.4.i. Henkilökohtaisia 
oppimistilejä koskevan lähestymistavan 
kehittäminen  

Tavoite  Aikuiset, jotka saavat tukea 
digitaalisten taitojen 
hankkimiseen yksilöllisten 
oppimistilien resurssien 
avulla 

68 

2.3.r. Digitaaliset taidot yhteiskunnan 
ja hallinnon digitalisaatiota varten 

Tavoite Digitaalisten taitojen 
parantaminen 16-74: 
kansalaiset, joilla on 
vähintään digitaaliset 
perustaidot. 

72 

2.3.2.1 Digitaaliset taidot asukkaille, 
myös nuorille 

Tavoite Niiden kansalaisten 
lukumäärä, joilla on 
kehittyneet digitaaliset 
itsepalvelutaidot ja jotka 
ovat osallistuneet 
teknologisiin 
innovointitoimiin 

73 

2.3.2.1 Digitaaliset taidot asukkaille, 
myös nuorille 

Tavoite Niiden kuntien lukumäärä, 
joilla on nuorille suunnattuja 
digitaalisia taitoja kehittäviä 
ohjelmia 

76 

2.3.2.2.i. Valtion ja paikallishallinnon 
digitalisaatiota koskevien taitojen ja 
valmiuksien kehittäminen 

Tavoite Julkishallinnon (valtion- ja 
paikallishallinnon) 
työntekijät, jotka ovat 
kehittäneet digitalisaatiota 
koskevia taitoja, mukaan 
lukien verkko-opiskelu; 

87 

3.1.1.1.i. Alueellisen ja paikallisen 
tieverkon parantaminen  

Tavoite  Kaupunki- ja 
esikaupunkisähköjunien 
hankinta (akkusähköjunat)  

88 

3.1.1.1.i. Alueellisen ja paikallisen 
tieverkon parantaminen  

Tavoite  Sähkökuljetusyksikköjen 
lukumäärän kasvu Riian 
kaupungissa (sähkölinja-
autot, raitiovaunut)  

92 

3.1.1.2.i. Vahvistetaan kuntien 
valmiuksia parantaa toimintansa 
tehokkuutta ja laatua.  

Tavoite  Koulutettujen 
paikallishallinnon 
työntekijöiden määrä  
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97 

3.1.1.3.i. Investoinnit yritysten 
julkiseen infrastruktuuriin 
teollisuuspuistojen ja -alueiden 
kehittämiseksi 

Tavoite Uusien työpaikkojen 
luominen 
teollisuuspuistoihin, joiden 
keskipalkat ovat kyseisen 
toimialan keskipalkan 
yläpuolella 

102 

3.1.1.4.i. Rahoituksen perustaminen 
matalan vuokran asuntojen 
rakentamista varten  

Tavoite  Hyväksyttyihin hankkeisiin 
kuuluvien asuntojen 
lukumäärä  

103 

3.1.1.4.i. Rahoituksen perustaminen 
matalan vuokran asuntojen 
rakentamista varten  

Tavoite  Rakennettujen asuntojen 
lukumäärä  

106 

3.1.1.5.i. Oppilaitosten infrastruktuurin 
kehittäminen ja varustaminen  

Tavoite  Oppilaitosten 
infrastruktuurin 
kehittäminen ja 
varustaminen  

130 

3.1.2.5.i. Työttömien, työnhakijoiden ja 
työttömyysuhan alaisten osallistuminen 
työmarkkinoille  

Tavoite  Työttömät, työnhakijat, 
työttömyysvaarassa olevat 
henkilöt, joilla on paremmat 
taidot  

134 

4.1.1.r. Ihmiskeskeisen, kattavan ja 
integroidun 
terveydenhuoltojärjestelmän kestävyys 
ja häiriönsietokyky 

Välitavoite: Onkologian alan 
metodologinen hallinnointi 
varmistettu  

137 

4.1.1.1.i. Kansanterveystutkimuksen 
tukeminen 

Välitavoite: Sellaisten säädösten 
muutosten voimaantulo, 
joilla pyritään parantamaan 
kansanterveyspolitiikan 
suunnittelua ja 
täytäntöönpanoa 
mikrobilääkeresistenssin, 
rokotusten ja tartuntatautien 
aloilla 

140 

4.1.1.2.i. Yliopistollisten ja alueellisten 
sairaaloiden 
terveydenhuoltoinfrastruktuurin 
vahvistamisen tukeminen 

Tavoite Niiden sairaaloiden 
lukumäärä, joiden 
infrastruktuuri on parantunut 

142 

4.1.1.3.i. Tuki toissijaisten 
avohoitopalvelujen tarjoajien 
terveydenhuoltoinfrastruktuurin 
vahvistamiseen 

Tavoite Niiden avohoitopotilaiden 
lukumäärä, joiden osalta 
infrastruktuuri on parantunut  

148 

4.2.1.1.i. Henkilöresurssien 
kehittämisjärjestelmän täytäntöönpanon 
tukeminen. 

Välitavoite: Terveydenhuollon 
oppimisprosessissa käyttöön 
otettu simulaatiomenetelmä  

150 

4.3.1.r. Terveydenhuollon kestävyys, 
hallinnon vahvistaminen, 
terveydenhuoltoresurssien tehokas 
käyttö, terveydenhuoltoalan julkisen 
kokonaisbudjetin lisääminen 

Tavoite Uusien 
terveydenhuoltopalvelujen 
tarjontamallien 
valtavirtaistaminen osana 
julkisin varoin rahoitettuja 
terveydenhuoltopalveluja 
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156 

5.1.1.1.i. Täydellisen 
innovaatiojärjestelmän hallintomallin 
kehittäminen ja jatkuva toiminta 

Välitavoite: Seurantaraportti, jossa 
annetaan tietoa kustakin 
RIS3-alueesta, 
innovaatiojohtamismallin 
toiminnasta ja 
pitkäaikaisesta 
rahoituksesta.  

158 

5.1.1.2.i. Väline innovaatioklustereiden 
kehittämisen tukemiseksi 

Tavoite Hyväksytyt hankkeet, 
rahoitusta vähintään 98 000 
000 euroa. 

162 

5.2.1.r. Korkea-asteen koulutuksen 
sekä tieteellisen huippuosaamisen ja 
hallinnon uudistaminen 

Tavoite Niiden valtion perustamien 
korkea-asteen oppilaitosten 
osuus, joihin 
hallintomuutokset 
vaikuttavat  

163 

5.2.1.1.i. Tutkimus-, kehittämis- ja 
konsolidointiavustukset 

Tavoite Konsolidointiavustukset 

164 

5.2.1.1.i. Tutkimus-, kehittämis- ja 
konsolidointiavustukset 

Tavoite Allekirjoitetut akateemisen 
uran apurahasopimukset 

165 

5.2.1.1.i. Tutkimus-, kehittämis- ja 
konsolidointiavustukset 

Tavoite Sisäiset T&K-
tukisopimukset 
allekirjoitettu 

175 

6.1.2 R. Skannattujen kuvien keskitetty 
etäanalysointi tullitarkastuspisteissä  

Tavoite Latvian 
tullitarkastuspisteiden 
skannaamien rahtikuvien 
osuus keskitetyssä 
etäanalysoinnissa 

183 

6.1.2.4.i. Infrastruktuurin luominen 
valvontapalvelujen suorittamista varten 
Kundziņsalassa 

Välitavoite: 100 % suunnitelluista 
rakennustöistä on tehty, 
infrastruktuuri on otettu 
käyttöön ja hyväksytty 
valvontayksiköiden tehtäviä 
varten 

194 

6.2.1.3.i. Yhden koulutuskeskuksen 
perustaminen tuomareiden, 
tuomioistuinten henkilöstön, syyttäjien, 
avustavien syyttäjien ja 
erikoistuomareiden pätevyyden 
kehittämiseksi (tieteidenväliset asiat) 

Tavoite Koulutusohjelmien 
toteuttaminen ja hyväksyntä 

199 

6.3.1.r. Julkishallinnon uudistaminen Tavoite Tilinpito- ja 
henkilöresurssialan 
hallinnointipalveluita 
keskitetysti saavien suoraan 
julkishallinnossa 
työskentelevien henkilöiden 
osuus 

201 

6.3.1.1.i. Avoin, läpinäkyvä, 
oikeudenmukainen ja vastuuvelvollinen 
julkishallinto 

Tavoite Niiden julkishallinnon 
työntekijöiden määrä, jotka 
ovat saaneet koulutusta 
vähintään yhdessä 
ohjelmassa 
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203 

6.3.1.2.i. Julkishallinnon 
ammatillistaminen sekä hallinnon ja 
valmiuksien kehittäminen 

Tavoite Niiden julkishallinnon 
työntekijöiden määrä, jotka 
ovat saaneet koulutusta 
vähintään yhdessä 
ohjelmassa 

207 

6.3.1.4.i. Kansalaisjärjestöjen kasvu 
sosiaaliturvan edustuksen 
vahvistamiseksi ja yleisten etujen 
seuraamiseksi 

Tavoite Tukiohjelman tuensaajat  

212 

6.4.3.r. Ammatillistamisstrategian 
kehittäminen ja täytäntöönpano  

Välitavoite: Hankinnan keskittämistä 
koskevien 
täytäntöönpanosäädösten 
voimaantulo.  

    
Erän suuruus 

212 000 000,00 euroa 

 

OSIO 3: LISÄJÄRJESTELYT  

1. Elpymis- ja palautumissuunnitelman seuranta- ja täytäntöönpanojärjestelyt 

Valtiovarainministeriö koordinoi suunnitelman täytäntöönpanoa. 

Valtiovarainministeriö hoitaa hallintoviranomaisen tehtäviä; nämä on erotettava sen muista 
tehtävistään, myös tarkastusviranomaisen tehtävistä.  

Valtiovarainministeriö vastaa suunnitelman hallinto- ja valvontajärjestelmän kehittämisestä, 
raportointiprosessin koordinoinnista suunnitelman täytäntöönpanon aikana (puolivuosittainen 

kertomus suunnitelman laatimisesta ja edistymisestä) ja muista toiminnoista. Talous- ja 
sopimusasioiden keskusvirasto (CFCA) on nimetty välittäjänä toimivaksi elimeksi, joka on 
vastuussa suunnitelman täytäntöönpanoon, valvontaan ja seurantaan liittyvistä tehtävistä.   

Tarkastusviranomainen, joka on riippumaton muista valtiovarainministeriön osastoista suunnittelun, 
tilintarkastuksen, raportoinnin ja lausunnon osalta, laatii suunnitelman tarkastusstrategiasta ja 

valmistelee yhteenvedon tarkastuksista, jotka on tehty maksupyyntöjen yhteydessä. Alakohtaiset 
ministeriöt ja valtion kanslia vastaavat suunnitelman täytäntöönpanoon liittyvistä tehtävistä. 

Suunnitelman hallinto- ja seurantatehtäviin tarvittavat hallintoresurssit on annettava asiasta 

vastaavien tahojen olemassa olevien resurssien puitteissa käyttäen tarvittaessa lisähenkilöstöä. 
Viranomaisten osallistuminen suunnitelman täytäntöönpanoon tapahtuu määriteltyjen keskeisten 

toimintojen ja toimintojen puitteissa. Alakohtaisten ministeriöiden rahoitus suunnitelman 
täytäntöönpanoa varten myönnetään valtion talousarviosta myönnettävää rahoitusta koskevien 
kansallisten menettelyjen mukaisesti.  

Elpymis- ja palautumissuunnitelmaan liittyviä rahoitusvirtoja koskeva erillinen talousarvio-ohjelma 
sisältyy valtion talousarvioon, millä varmistetaan rahoitusvirtojen jäljitettävyys ja erotettavuus. 

 

2. Järjestelyt, joiden mukaisesti komissio saa rajoittamattomasti käyttöönsä taustatiedot 
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Valtiovarainministeriö, joka toimii keskitettynä koordinointielimenä Latvian elpymis- ja 
palautumissuunnitelman ja sen täytäntöönpanon osalta, vastaa suunnitelman koordinoinnista ja 
seurannasta. Suunnitelman täytäntöönpanoon ja seurantaan liittyvät tiedot tallennetaan EU:n 

varojen hallinnointi- ja valvontajärjestelmään KPVIS. KPVIS mukautetaan tiedonkeruuta, 
edistymiskertomuksia ja maksupyyntöjä koskeviin asetuksen (EU) 2021/241 vaatimuksiin, mukaan 

lukien indikaattorien ja muiden välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisen osoittamiseksi ja 
niistä raportoimiseksi tarvittavien tietojen kerääminen. KPVIS-järjestelmää käyttävät kaikki 
suunnitelman täytäntöönpanoon osallistuvat toimijat, mukaan lukien tuensaajat ja 

valvontaviranomaiset CFCA:n, vastuuministeriöiden ja tarkastusviranomaisen ja muiden tahojen 
välillä. Alakohtaiset ministeriöt hallinnoivat ja päivittävät jatkuvasti KPVIS-järjestelmässä olevia 

tietoja tehtyjen tarkastusten ja tarkastusten etenemisestä ja tuloksista, mukaan lukien havaitut 
puutteet ja kaikki toteutetut korjaavat toimet.  

Asetuksen (EU) 2021/241 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti, kun tämän liitteen osiossa 2.1 esitetyt 

välitavoitteet ja tavoitteet on saavutettu, Latvia toimittaa komissiolle asianmukaisesti perustellun 
maksupyynnön rahoitusosuuden osalta. Latvian on varmistettava, että komissiolla on pyynnöstä 

rajoittamaton pääsy merkityksellisiin taustatietoihin, jotka tukevat maksupyynnön asianmukaisia 
perusteluja, sekä maksupyynnön arvioinnin tarkoituksissa asetuksen (EU) 2021/241 24 artiklan 3 
kohdan mukaisesti että tarkastus- ja valvontatarkoituksissa.  
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