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SEZIONE 1: RIFORME E INVESTIMENTI PREVISTI DAL PIANO PER LA 

RIPRESA E LA RESILIENZA 

 

1. DESCRIZIONE DELLE RIFORME E DEGLI INVESTIMENTI  

A. MISSIONE 1 COMPONENTE 1 - 

Asse 1 - Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. L'asse 1 della componente 
M1C1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) contempla misure volte a 
migliorare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (PA) e si articola in sette 

investimenti e tre riforme. Gli investimenti sono diretti in particolare a: i) razionalizzare e 
consolidare le infrastrutture digitali esistenti della PA; ii) promuovere la diffusione del cloud 

computing, iii) con particolare attenzione all'armonizzazione e all'interoperabilità delle 
piattaforme e dei servizi di dati, la realizzazione del principio once only e l'accessibilità dei 
dati tramite un catalogo centrale di "connettori automatici" (cosiddette API – Application 

Programming Interfaces); iv) migliorare la disponibilità, l'efficienza e l'accessibilità di tutti i 
servizi pubblici digitali con l'obiettivo di incrementarne il livello di adozione e soddisfazione 

degli utenti, v) rafforzando le difese dell'Italia contro i rischi derivanti dalla criminalità 
informatica e vi) rafforzando la trasformazione digitale delle grandi amministrazioni centrali; 
vii) colmare il divario digitale potenziando le competenze digitali dei cittadini. Le riforme 

comprese in questo asse sono volte a i) semplificare e velocizzare le procedure di acquisto di 
servizi ICT (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) per la PA; ii) sostenere la 

trasformazione digitale della PA e iii) rimuovere gli ostacoli che frenano l'adozione del cloud 
nelle amministrazioni pubbliche e semplificare le procedure per lo scambio di dati tra le 
amministrazioni. 

Gli investimenti e le riforme previste sotto questa componente sono intesi a rispondere alle 
raccomandazioni specifiche per paese 2019 e 2020 rivolte all'Italia in ordine alla necessità di 

"migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, in particolare investendo nelle 
competenze dei dipendenti pubblici, accelerando la digitalizzazione e aumentando l'efficienza 
e la qualità dei servizi pubblici locali" (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 3) e 

"concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare su […] 
un'infrastruttura digitale rafforzata per garantire la fornitura di servizi essenziali" 

(raccomandazione specifica per paese 2020, punto 3). 

Asse 2 - Giustizia. Il sistema della giustizia italiana funziona molto a rilento rispetto ad altri 
Stati membri in termini di tempi processuali, come evidenzia l'ultima relazione della 

Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ). L'asse 2 della componente 
M1C1 del PNRR contempla misure volte a rendere il sistema giudiziario più efficiente 

riducendo la durata dei procedimenti e avvicinando l'Italia alla media dell'UE. Questa 
componente intende rispondere alle raccomandazioni specifiche per paese indirizzate all'Italia 
nel 2020 e 2019 di ridurre la durata dei processi civili e migliorare l'efficacia della lotta contro 

la corruzione (raccomandazioni specifiche per paese 2019, punto 4, e 2020, punto 4). La 
digitalizzazione del sistema giudiziario è poi un fattore importante anche per la transizione 

digitale. 
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Asse 3 – Pubblica Amministrazione. L'asse 3 della componente M1C1 del PNRR contempla 
misure volte a riformare la pubblica amministrazione e a sviluppare la capacità 
amministrativa. L'Italia si posiziona sotto la media UE-27 quanto a efficacia amministrativa e 

fiducia nel governo. La riforma della pubblica amministrazione ha risentito di un grave vuoto 
attuativo delle riforme promosse dall'alto e di uno scarso riconoscimento e limitata diffusione 

di preziose innovazioni promosse dal basso. La capacità amministrativa è molto debole. 
Devono proseguire gli sforzi per rafforzare la capacità di pianificazione strategica, i 
meccanismi di monitoraggio e valutazione e un processo decisionale basato su dati probanti. 

Obiettivo principale di questa componente è sviluppare la capacità amministrativa della PA a 
livello centrale e locale, tanto in termini di capitale umano (selezione, competenze, carriere) 

che di semplificazione delle procedure amministrative. Questa sezione presenta la strategia 
strutturale generale delle risorse umane, dai processi di selezione ai percorsi di carriera. La 
riforma comprende anche azioni di semplificazione delle procedure. La componente 1 della 

missione 1 contempla investimenti in nuovi strumenti digitali e azioni rafforzate nel campo 
dell'apprendimento permanente. Questa componente intende rispondere alle raccomandazioni 

specifiche per paese indirizzate all'Italia nel 2020 e 2019 di migliorare l'efficacia della 
pubblica amministrazione (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 3, e 
raccomandazione specifica per paese 2020, punto 4). 

Asse 4 – Contratti pubblici e tempi di pagamento della PA. L'asse 4 della componente 
M1C1 del PNRR contempla misure volte a riformare certi aspetti chiave delle norme in 

materia di appalti pubblici e concessioni e a ridurre i tempi di pagamento delle PA a livello 
centrale, regionale e locale, e dei sistemi sanitari regionali. Obiettivo principale della riforma 
è snellire la disciplina dei contratti pubblici, accrescere la certezza del diritto per le imprese e 

velocizzare l'iter di affidamento mantenendo le garanzie procedurali di trasparenza e parità di 
trattamento. Queste riforme sostengono pertanto la realizzazione nei tempi delle infrastrutture 

e dei progetti finanziati dal piano. 

Asse 5 - Misure di bilancio strutturali (fiscalità e spesa pubblica). L'asse 5 della 
componente M1C1 del PNRR contempla una serie di riforme dirette ad assicurare la 

sostenibilità delle finanze pubbliche (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 1). Sul 
versante delle entrate le riforme sono volte a migliorare la struttura di prelievo, incentivare la  

tax compliance e contrastare l'evasione fiscale al fine di ridurre i costi per l'adempimento a 
carico del contribuente e aumentare il gettito del bilancio pubblico, contribuendo a migliorare 
la sostenibilità delle finanze pubbliche. Sul versante della spesa le riforme sono volte a 

migliorare l'efficienza della spesa pubblica sia a livello centrale rafforzando l'attuale quadro di 
revisione annuale della spesa, sia a livello subnazionale portando a compimento la riforma 

delle relazioni in materia di bilancio tra i vari livelli di governo. 

A.1.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non 

rimborsabile 

Asse 1 - Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione 

Investimento 1.1: Infrastrutture digitali 

Obiettivo di questo investimento è garantire che i sistemi, i dataset e le applicazioni della PA 
siano ospitati in data center altamente affidabili, con elevati standard di qualità per quanto 

riguarda la sicurezza, la capacità elaborativa, la scalabilità, l'interoperabilità europea e 
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l'efficienza energetica. A tal fine l'investimento prevede la creazione di una infrastruttura 
cloud nazionale all'avanguardia, pienamente ridondante e ibrida (cosiddetto "Polo Strategico 
Nazionale", PSN), la certificazione di alternative di cloud pubblico, sicure e scalabili, e la 

migrazione dei dati e degli applicativi informatici delle singole amministrazioni verso un 
ambiente cloud. 

Ci si aspetta che la nuova infrastruttura PSN sia gestita da un fornitore di tecnologie 
selezionato con gara d'appalto europea e progettata nel rispetto degli standard di 
interoperabilità definiti a livello europeo a immagine dell'iniziativa Gaia-X, per permettere il 

libero scambio di dati non personali tra i vari Stati membri interconnettendone i modelli 
nazionali di cloud. Ci si aspetta che requisiti analoghi siano applicati anche per la preselezione 

di fornitori di cloud pubblico. 

Ci si aspetta che la migrazione dei dati e delle applicazioni delle PA verso il PSN o sul cloud 
pubblico di operatori di mercato certificati sia in funzione dei requisiti di performance e 

scalabilità e della sensibilità dei dati definiti dalle singole amministrazioni e che ciascuna di 
esse mantenga la propria autonomia nello sviluppo delle applicazioni e nella gestione dei dati.  

Investimento 1.3 - Dati e interoperabilità 

Obiettivo di questo investimento è garantire la piena interoperabilità dei dataset principali e 
dei servizi delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e l'armonizzazione con gli altri 

Stati membri dell'UE delle procedure/servizi di particolare rilevanza sulla base della direttiva 
europea sullo "sportello digitale unico". 

La misura prevede lo sviluppo di una "Piattaforma Nazionale Dati" digitale che dovrà 
garantire l'interoperabilità dei dataset tramite un catalogo centrale di "connettori automatici" 
(le cosiddette API – Application Programming Interface) consultabili da tutte le 

amministrazioni centrali e locali (investimento 1.3.1). Una volta implementata, la piattaforma 
garantirà l'interoperabilità dei dataset grazie al catalogo API condiviso. La piattaforma dovrà 

essere del tutto conforme al diritto UE. 

Inoltre la misura prevede lo sviluppo di un Single Digital Gateway, in conformità al 
regolamento (UE) 2018/1724, che aiuterà le amministrazioni centrali e pubbliche a 

ristrutturare procedure/servizi di particolare rilevanza e consentirà la realizzazione del 
principio once-only (investimento 1.3.2). 

Investimento 1.5 - Cybersecurity 

Obiettivo di questo investimento è rafforzare le difese dell'Italia contro i rischi derivanti dalla 
criminalità informatica, a partire dall'attuazione di un "Perimetro di Sicurezza Nazionale 

Cibernetica" PSNC), in linea con i requisiti di sicurezza della direttiva (UE) 2016/1148 sulla 
sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva NIS), e tramite il rafforzamento delle 

capacità tecniche nazionali di difesa cyber in materia di valutazione e audit continuo del 
rischio. 

La misura prevede lo sviluppo di un sistema integrato all'avanguardia fra le diverse entità del 

paese e lo collega a livello internazionale con partner e fornitori di tecnologia affidabili. Gli 
investimenti sono organizzati su quattro aree di intervento principali: i) sono rafforzati i 

presidi di front-line per la gestione degli alert e degli eventi a rischio intercettati verso la PA e 
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le imprese di interesse nazionale; ii) sono costruite o rese più solide le capacità di valutazione 
e audit della sicurezza degli apparati elettronici e delle applicazioni utilizzate per l'erogazione 
di servizi critici da parte di soggetti che esercitano una funzione essenziale; iii) si investe 

nell'immissione di nuovo personale nelle aree di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria 
dedicate alla prevenzione e investigazione del crimine informatico; iv) sono irrobustiti gli 

asset e le unità cyber incaricate della protezione della sicurezza nazionale e della risposta alle 
minacce cyber. 

Investimento 1.7 - Competenze digitali di base 

Obiettivo di questo investimento è ridurre la quota di popolazione attualmente a rischio di 
esclusione digitale varando l'iniziativa "Servizio Civile Digitale", una rete di giovani volontari 

provenienti da contesti diversi di tutta Italia che aiuteranno gli utenti a rischio di esclusione 
digitale ad acquisire e migliorare le competenze digitali (investimento 1.7.1) e rafforzando il 
network esistente di "centri di facilitazione digitale" (investimento 1.7.2). 

I centri di facilitazione digitale sono punti di accesso fisico, solitamente presso biblioteche, 
scuole e centri sociali, che offrono formazioni in presenza e online per l'acquisizione di 

competenze digitali, in modo da sostenere efficacemente l'inclusione digitale. L'iniziativa fa 
leva su esperienze regionali di successo e mira a diffondere capillarmente questi centri sul 
territorio nazionale. Pur essendone attivi già 600, la loro presenza dovrà essere potenziata con 

attività di formazione dedicate e nuove attrezzature per raggiungere l'obiettivo generale di 
2 400 nuovi punti di accesso in tutta Italia e formare oltre 2 000 000 di utenti a rischio di 

esclusione digitale. Dei futuri 3 000 centri, circa 1 200 dovranno concentrarsi nel 
Mezzogiorno.  

L'iniziativa "Servizio Civile Digitale" si dispiega su tre anni per raggiungere in modo 

incrementale gli obiettivi seguenti: i) pubblicazione di tre avvisi annuali per il Servizio civile 
digitale (SCD) rivolto agli enti non profit accreditati presso l'Albo del Servizio civile 

universale; ii) sviluppo di capacità degli enti che partecipano all'avviso annuale SCD e varo di 
progetti di facilitazione digitale e di educazione digitale, per un totale di 900 progetti sui tre 
avvisi annuali; iii) formazione ed esperienza sul territorio in progetti di SCD per circa 9 700 

volontari; assistenza e formazione a 1 000 000 di utenti cui sono destinate le attività di 
facilitazione digitale e di educazione digitale sviluppate da 900 progetti che impiegano 9 700 

volontari. 

Riforma 1.1 – Processo di acquisto ICT 

Obiettivo di questa riforma è fare in modo che la PA possa acquistare soluzioni ICT più 

rapidamente e efficacemente, semplificando e velocizzando il processo di acquisto di servizi e 
prodotti ICT. 

La riforma si concreta in tre azioni. Primo, sarà creato un database unico contenente una 
white list di operatori economici accreditati a fornire beni e servizi alle pubbliche 
amministrazioni e sarà introdotta un'infrastruttura tecnologica dedicata per la certificazione 

dei fornitori. Secondo, sarà adottato un approccio semplificato (fast track) per gli acquisti in 
ambito PNRR. Terzo, sarà creato un servizio digitale di approvvigionamento pubblico che i) 

includa soltanto la lista dei fornitori certificati (gli operatori economici possono in qualsiasi 
momento fare domanda di certificazione ai sensi dell'articolo 64 della direttiva 2014/24/UE); 
ii) consenta una selezione veloce dei fornitori che soddisfano una determinata esigenza (es. 
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mediante configuratore); iii) consenta un'esperienza utente intuitiva per le amministrazioni 
(es. chiara descrizione dei servizi offerti, valutazione comparativa dei fornitori). L'intera 
struttura si avvarrà delle competenze di Consip, società pubblica italiana per gli acquisti della 

PA. 

Riforma 1.2 – Supporto alla trasformazione 

Obiettivo di questa riforma è sostenere la trasformazione digitale di tutte le amministrazioni 
pubbliche, centrali e locali, mediante l'istituzione di un ufficio ad hoc per la trasformazione 
digitale della PA. Tale ufficio sarà costituito da un pool temporaneo di risorse per le 

competenze tecnologiche che orchestrerà e sosterrà la migrazione e la negoziazione 
centralizzata di "pacchetti" di supporto esterno certificato. Inoltre la misura prevede 

l'istituzione di una nuova società dedicata a Software development & operations management 
per sostenere l'aggiornamento digitale delle amministrazioni centrali. L'ufficio per la 
trasformazione supporterà in particolare le amministrazioni nella realizzazione degli 

investimenti da 1.1 a 1.7 ricompresi in questa componente e anche degli investimenti e delle 
riforme per la digitalizzazione del servizio sanitario comprese nella missione 6. 

Riforma 1.3 – Cloud first e interoperabilità 

Obiettivo di questa riforma è eliminare gli ostacoli all'adozione del cloud e razionalizzare gli 
adempimenti burocratici che rallentano le procedure di scambio dei dati tra le pubbliche 

amministrazioni, introducendo una serie di obblighi e incentivi intesi a facilitare la migrazione 
al cloud e a rimuovere i vincoli procedurali a un'adozione diffusa dei servizi digitali. 

La riforma comporterà tre linee di azione. Primo, considerando che la migrazione al cloud 
ridurrà i costi ICT delle amministrazioni, dopo un "periodo di grazia" predefinito (es. tre anni 
dopo l'avvio della trasformazione) saranno previsti disincentivi per le amministrazioni che 

non avranno effettuato la migrazione.  

Secondo, nell'intento di incentivare la migrazione saranno anche riviste le attuali regole di 

contabilità applicabili ai costi dei servizi cloud. Poiché la migrazione al cloud comporta al 
momento trasferimenti da capex (spese in conto capitale) a opex (spese operative), occorrerà 
rivedere le regole di contabilità applicabili ai costi di servizi cloud che attualmente 

disincentivano la migrazione. 

Terzo, saranno riviste le norme relative all'interoperabilità dei dati, conformemente alle 

disposizioni sugli open data e sul trattamento dei dati personali, e saranno snellite le attuali 
procedure di scambio dei dati tra pubbliche amministrazioni per semplificarne gli aspetti 
procedurali e velocizzare l'interoperabilità delle banche dati. Inoltre sarà rivisto e integrato 

con l'Anagrafe della Popolazione residente (ANPR) il domicilio digitale individuale per 
permettere corrispondenze digitali certe e sicure tra cittadini e PA. 

Asse 2 - Giustizia 

Riforma 1.4 – Giustizia civile 

La riforma si incentra principalmente sulla riduzione del tempo del giudizio civile, 
individuando un ampio ventaglio di interventi volti a ridurre il numero di casi presso gli uffici 
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giudiziari semplificando le procedure esistenti, abbattendo l'arretrato e incrementando la 
produttività degli uffici medesimi. Per contenere l'esplosione del contenzioso presso gli uffici 
giudiziari è accentuato il ricorso agli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, 

in primis l'arbitrato e la mediazione, ed è in revisione l'attuale sistema di quantificazione e 
recuperabilità delle spese giudiziarie. La semplificazione è perseguita, con riferimento al 

procedimento di appello, potenziando il filtro di ammissibilità, aumentando i casi in cui è 
competente a pronunciarsi un solo giudice, garantendo l'effettiva attuazione di tempi 
procedurali vincolanti. La maggiore produttività dovrà ottenersi con un sistema di 

monitoraggio e incentivi per il raggiungimento di prestazioni standard presso tutti gli uffici 
giudiziari. La riforma prevede anche l'abbattimento dell'arretrato negli uffici giudiziari, 

obiettivo raggiungibile grazie alle assunzioni temporanee previste, incluse nella componente 
investimento.  

Riforma 1.5 – Giustizia penale 

La riforma è principalmente volta alla riduzione del tempo del giudizio penale, individuando 
un ampio ventaglio di interventi, semplificando le procedure esistenti e incrementando la 

produttività degli uffici giudiziari. La semplificazione è perseguita ampliando la possibilità di 
ricorso a procedure semplificate, diffondendo l'uso della tecnologia digitale, assicurando 
scansioni temporali stringenti dell'udienza preliminare, riesaminando il sistema delle 

notificazioni per renderlo più efficace. La maggiore produttività dovrà ottenersi con un 
sistema di monitoraggio e incentivi per il raggiungimento di prestazioni standard presso tutti 

gli uffici giudiziari.  

Riforma 1.6 – Insolvenza 

La riforma è intesa a digitalizzare e potenziare il processo esecutivo con meccanismi di allerta 

precoce pre-insolvenza e la specializzazione di organi giudiziari e pre-giudiziari per una 
gestione più efficiente di tutte le fasi del processo esecutivo, anche tramite la formazione e la 

specializzazione del personale giudiziario e amministrativo.  

Riforma 1.7 – Giustizia tributaria 

Obiettivo di questa riforma è rendere più efficace l'applicazione della legislazione tributaria e 

ridurre l'elevato numero di ricorsi alla Corte di Cassazione.  

Riforma 1.8 – Digitalizzazione del sistema giudiziario 

La riforma prevede l'obbligatorietà del fascicolo telematico obbligatorio e il completamento 
del processo civile telematico. Punta anche alla digitalizzazione del processo penale di primo 
grado, esclusa l'udienza preliminare. Da ultimo intende introdurre una banca dati delle 

decisioni civili gratuita, pienamente accessibile e consultabile conformemente alla 
legislazione.  

Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi 

Obiettivo di questo investimento è agire a breve termine sui fattori organizzativi di modo che 
le riforme in fase di sviluppo producano risultati più rapidamente, massimizzando le sinergie 

e realizzando un cambiamento epocale grazie alle risorse straordinarie previste dal piano. Lo 
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strumento organizzativo, il cosiddetto "Ufficio del processo", consiste nell'istituire (o 
rafforzare se già esistenti) risorse a supporto dei giudici (reclutate a tempo determinato), al 
fine di ridurre l'arretrato e i tempi di esaurimento dei procedimenti in Italia. Questa misura 

migliorerebbe inoltre la qualità dell'azione giudiziaria sostenendo i giudici nelle normali 
attività di studio, ricerca, preparazione delle bozze di provvedimenti, organizzazione dei 

fascicoli, e consentendo loro di concentrarsi sui compiti più complessi. L'investimento 
comprende anche la formazione a supporto della transizione digitale del sistema giudiziario.  

Asse 3 – Pubblica Amministrazione 

Riforma 1.9 – Riforma del pubblico impiego e semplificazione 

Le riforme del pubblico impiego seguono un approccio a due livelli. A breve termine saranno 
prese misure urgenti per utilizzare al meglio i finanziamenti dell'RRF con riguardo alla 
governance del PNRR e all'assistenza immediata alle pubbliche amministrazioni carenti in 

capacità amministrativa. Questa strategia si accompagna a riforme organizzative e a una 
strategia delle risorse umane volta a promuovere un cambiamento epocale di tutta la PA. 

Nella pianificazione strategica delle risorse umane è ricompresa una serie completa di misure 
intese a: aggiornare i profili professionali (anche in vista della duplice transizione); riformare i 
meccanismi di reclutamento per renderli più mirati ed efficaci; riformare le posizioni 

dirigenziali di alto livello per uniformare le procedure di nomina in tutta la PA; rafforzare il 
legame tra apprendimento permanente e meccanismi di ricompensa o percorsi di carriera 

specifici; definire o aggiornare i principi etici delle pubbliche amministrazioni; rafforzare 
l'impegno a favore dell'equilibrio di genere; riformare la mobilità orizzontale e verticale del 
personale. Nella strategia delle risorse umane rientrano anche misure urgenti volte a 

semplificare le procedure amministrative a vantaggio di imprese e cittadini, pur nella corretta 
attuazione dell'RRP. 

La riforma della semplificazione prevede l'eliminazione delle autorizzazioni non giustificate 

da motivi imperativi di interesse generale e l'eliminazione degli adempimenti non necessari o 
che non utilizzano le nuove tecnologie. Inoltre attua il meccanismo del silenzio assenso e 

adotta un approccio di semplificazione della comunicazione e regimi uniformi condivisi con 
le Regioni e i Comuni.  

La riforma della semplificazione comprende gli elementi seguenti: interoperabilità delle 

procedure relative alle attività produttive e all'edilizia (SUAP e SUE); attuazione di indicatori 
comuni di performance orientati ai risultati: definizione di una serie di indicatori chiave di 

performance per orientare i cambiamenti organizzativi delle amministrazioni.  

Dovrà poi essere istituito e operativo al momento della presentazione della prima domanda di 
pagamento un sistema di archiviazione per monitorare l'attuazione dell'RRF.  

Investimento 1.9 - Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità per l'attuazione del 

PNRR 

L'investimento consiste nell'assunzione temporanea di un pool di esperti per fornire assistenza 
tecnica alle amministrazioni e rafforzare la capacità amministrativa, in particolare a livello 
locale, per l'attuazione di progetti specifici dell'RRP in funzione delle necessità. Sono 
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ricompresi programma di formazione di dipendenti pubblici per il rafforzamento delle 
capacità.  

Asse 4 – Contratti pubblici e tempi di pagamento della PA 

Riforma 1.10 – Riforma delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni 

La prima fase consiste nell'adozione di una prima serie di misure di semplificazione urgenti 
con un decreto-legge entro maggio 2021 al fine di: snellire e digitalizzare le procedure dei 
centri di committenza; registrare i contratti nel database dell'Autorità nazionale anticorruzione 

(ANAC); istituire uffici dedicati alle procedure di appalto presso ministeri, regioni e città 
metropolitane; ridurre i tempi tra pubblicazione del bando e aggiudicazione e tra 

aggiudicazione dell'appalto e realizzazione dell'infrastruttura; incentivare meccanismi 
alternativi di risoluzione delle controversie in fase di esecuzione del contratto. Entro la fine 
del 2021 la Cabina di regia per il coordinamento della contrattualistica pubblica dovrà 

disporre di un organico adeguato e adottare una strategia professionalizzante con sessioni di 
formazione a diversi livelli; saranno resi disponibili sistemi dinamici di acquisto, in linea con 

le direttive sugli appalti pubblici; e l'ANAC completerà l'esercizio di qualificazione delle 
stazioni appaltanti. 

La seconda fase consiste in una serie di modifiche del codice dei contratti pubblici da attuarsi 

nel secondo trimestre 2023, con azioni intese a: ridurre la frammentazione delle stazioni 
appaltanti; realizzare una e-platform come requisito di base per partecipare alla valutazione 

nazionale della procurement capacity; conferire all'ANAC il potere di riesaminare la 
qualificazione delle stazioni appaltanti. Obiettivo della riforma sarà anche semplificare e 
digitalizzare le procedure dei centri di committenza e definire criteri di interoperabilità e 

interconnettività. La riforma dovrà comportare inoltre una revisione della disciplina del 
subappalto riducendo le restrizioni contemplate dal vigente codice dei contratti pubblici. 

La riforma è diretta poi a rendere operativa la Piattaforma di e-Procurement entro fine 2023. 

Riforma 1.11 – Riduzione dei tempi di pagamento della PA e del sistema sanitario 

La riforma provvede a che, entro la fine del 2023, i) le pubbliche amministrazioni a livello 

centrale, regionale e locale paghino entro il termine di 30 giorni e ii) le autorità sanitarie 
regionali entro il termine di 60 giorni. Perché la soluzione al problema dei ritardi di 
pagamento sia strutturale, la riforma è intesa altresì a garantire che nel 2024 i) le pubbliche 

amministrazioni a livello centrale, regionale e locale continuino a pagare entro il termine di 30 
giorni e ii) le autorità sanitarie regionali entro il termine di 60 giorni. 

Asse 5 - Misure di bilancio strutturali (fiscalità e spesa pubblica). 

Riforma 1.12 – Riforma dell'amministrazione fiscale 

Saranno prese diverse misure per incoraggiare l'adempimento degli obblighi fiscali e 
migliorare l'efficacia degli audit e dei controlli mirati, tra cui: i) la creazione della banca dati e 

dell'infrastruttura informatica dedicata per il rilascio della dichiarazione precompilata IVA; ii) 
il miglioramento della qualità della banca dati per le comunicazioni per l'adempimento 
spontaneo (cosiddette "lettere di compliance"), anche al fine di ridurre l'incidenza di falsi 
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positivi, aumentando gradualmente il numero di comunicazioni inviate ai contribuenti; iii) la 
riforma dell'attuale legislazione per garantire sanzioni amministrative effettive contro gli 
esercenti privati che rifiutino il pagamento elettronico; iv) il completamento del processo di 

pseudonimizzazione e analisi dei big data nell'intento di rendere più efficaci l'analisi del 
rischio inerente alle selezioni dei contribuenti da sottoporre a controllo. Per attuare queste 

riforme e aumentare la capacità operativa dell'Agenzia delle Entrate, ne sarà potenziato 
l'organico con 4 113 unità di personale, in linea con il suo "Piano della performance 
2021-2023". Il governo avvierà inoltre un riesame delle possibili azioni per ridurre l'evasione 

fiscale nella forma dell'omessa fatturazione nei settori più esposti, ad esempio con incentivi 
mirati per i consumatori, e prenderà provvedimenti efficaci sulla base dei suoi esiti, con 

l'impegno ambizioso di ridurre la propensione all'evasione. 

Riforma 1.13 – Riforma del quadro di revisione della spesa 

Il piano contempla una riforma del quadro di revisione della spesa diretto a migliorarne 

l'efficacia, anche rafforzando il ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze e il 
processo di valutazione ex-post dei risultati e ottimizzando la pratica del bilancio di genere e 

il green budgeting. Il piano contempla anche l'impegno a intraprendere, sulla base del quadro 
giuridico esistente, una revisione annuale della spesa nel periodo 2023-2025, che consenta 
risparmi di bilancio diretti a sostenere le finanze pubbliche e/o a finanziare una riforma fiscale 

o riforme della spesa pubblica favorevoli alla crescita. 

Riforma 1.14 – Riforma del quadro fiscale subnazionale 

La riforma consiste nel completamento del federalismo fiscale previsto dalla legge 42 del 
2009, con l'obiettivo di migliorare la trasparenza delle relazioni fiscali tra i diversi livelli di 
governo, assegnare le risorse alle amministrazioni subnazionali sulla base di criteri oggettivi e 

incentivare un uso efficiente delle risorse medesime. La riforma dovrà definire in particolare i 
parametri applicabili e attuare il federalismo fiscale per le regioni a statuto ordinario, le 

province e le città metropolitane. 

Riforma 1.15 – Riforma del sistema di contabilità pubblica 

La riforma mira a colmare il divario con gli standard contabili europei tramite l'attuazione di 

un sistema di contabilità basato sul principio accrual unico per il settore pubblico. L'obiettivo 
è portare a compimento il quadro concettuale di riferimento per un sistema unico di 

contabilità accrual secondo i criteri qualitativi definiti da Eurostat, gli standard di contabilità 
accrual e il piano dei conti multidimensionale. Dovrà integrare la riforma il primo ciclo di 
formazione per la transizione al nuovo assetto contabile accrual per i rappresentanti di 18 000 

enti pubblici. 

 

A.2.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

sostegno finanziario non rimborsabile 
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

M1C1-1 

Riforma 1.1: 

Processo di 

acquisto ICT 

Traguardo 

Entrata in vigore 

dei decreti-legge 

per la riforma 

1.1 "Processo di 

acquisto ICT" 

Disposizione nella 

normativa che 

indica l'entrata in 

vigore del decreto-

legge per la 

riforma del 

processo di 

acquisto ICT 

N/A N/A N/A T4 2021 

Gli atti giuridici necessari 

devono comprendere gli 

interventi legislativi di cui al 

"Decreto-Legge 

Semplificazioni", che 

stipulano quanto segue: 

i) la possibilità di ricorrere 

alla procedura di cui 

all'articolo 48, comma 3, del 

codice dei contratti pubblici, 

anche per contratti superiori 

alle soglie di cui 

all'articolo 35 dello stesso 

codice, per acquisti relativi a 

beni e servizi informatici, in 

particolare quelli basati sulla 

tecnologia cloud, come pure 

servizi per la connettività, 

finanziati in tutto o in parte 

con le risorse erogate per 

l'attuazione dei progetti del 

PNRR; 

ii) l'interoperabilità tra le 

diverse banche dati gestite 

dagli organismi di 

certificazione che 
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

intervengono nel processo di 

verifica dei requisiti di cui 

all'articolo 80 del codice dei 

contratti pubblici; 

iii) l'istituzione di un fascicolo 

virtuale dell'operatore 

economico in cui figurano i 

dati per la verifica 

dell'assenza di motivi di 

esclusione di cui 

all'articolo 80 e che consente 

la stesura di una "white list" 

di operatori per i quali la 

verifica è già stata effettuata. 

M1C1-2 

Riforma 1.3: 

Cloud first e 

interoperabilità 

Traguardo 

Entrata in vigore 

dei decreti-legge 

per la riforma 

1.3 "Cloud first e 

interoperabilità" 

Disposizione nella 

normativa che 

indica l'entrata in 

vigore del decreto-

legge per la 

riforma cloud first 

e interoperabilità 

N/A N/A N/A T4 2021 

Gli atti giuridici necessari 

devono comprendere: 

gli atti normativi di 

esecuzione riguardanti in 

particolare i) il regolamento 

AgID (Agenzia per l'Italia 

digitale) relativo al Polo 

Strategico Nazionale (di cui 

all'articolo 33-septies del 

decreto-legge n. 179/212) e 

ii) le linee guida AgID 
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

sull'interoperabilità (di cui 

agli articoli 50 e 50-ter del 

Codice dell'Amministrazione 

Digitale (CAD)). 

Modifiche dell'articolo 50 del 

CAD: 

i) abolizione dell'obbligo di 

concludere accordi quadro per 

le amministrazioni che 

accedono alla Piattaforma 

Digitale Nazionale Dati; 

ii) chiarimenti relativi agli 

aspetti della privacy; il 

trasferimento dei dati da un 

sistema informativo a un altro 

non modifica la titolarità dei 

dati e il loro trattamento, fatte 

salve le responsabilità delle 

pubbliche amministrazioni 

che ricevono e trattano i dati 

in qualità di responsabili 

autonomi del trattamento. 

 

Modifiche del Decreto del 
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

Presidente della Repubblica 

(DPR) 445/2000 in materia di 

accesso ai dati: 

i) abrogazione 

dell'autorizzazione necessaria 

per l'accesso diretto ai dati; 

ii) soppressione del 

riferimento agli accordi 

quadro nell'articolo 72. 

Modifiche dell'articolo 

33-septies del decreto-legge 

179/2012: 

i) introducono la possibilità 

per l'AgID di disciplinare 

mediante i regolamenti 

relativi a Centri Elaborazione 

Dati (CED) e cloud i termini e 

i metodi con cui le pubbliche 

amministrazioni devono 

effettuare le migrazioni dei 

CED; 

ii) introducono sanzioni da 

comminare in caso di 

mancato rispetto dell'obbligo 

di migrare verso il cloud. 
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

M1C1-3 

Investimento 

1.1: 

Infrastrutture 

digitali 

Traguardo 

Completamento 

del Polo 

Strategico 

Nazionale (PSN) 

Relazione sulla 

diffusione del 

cloud da parte del 

Ministero per 

l'Innovazione 

Tecnologica e la 

Transizione 

Digitale (MITD) 

N/A N/A N/A T4 2022 

La piena realizzazione 

dell'intero progetto si ritiene 

completata quando tutte le 

amministrazioni pubbliche 

interessate avranno portato a 

termine il trasferimento dei 

rack individuati verso il Polo 

Strategico Nazionale (PSN) e 

sarà stata effettuata con 

successo la verifica di quattro 

centri dati, consentendo 

l'avvio del processo di 

migrazione delle serie di dati 

e delle applicazioni di 

specifiche amministrazioni 

pubbliche verso il PSN. 

M1C1-4 

Investimento 

1.3.1: 

Piattaforma 

Digitale 

Nazionale Dati 

Traguardo 

Piattaforma 

Digitale 

Nazionale Dati 

operativa 

Relazione del 

Ministero per 

l'Innovazione 

Tecnologica e la 

Transizione 

Digitale (MITD) 

che dimostri il 

lancio della 

Piattaforma 

Digitale Nazionale 

N/A N/A N/A T4 2022 

La piattaforma deve 

consentire alle agenzie di: 

- pubblicare le rispettive 

interfacce per programmi 

applicativi (API) sul catalogo 

API della piattaforma; 

- redigere e firmare accordi 

sull'interoperabilità digitale 

attraverso la piattaforma; 
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

Dati - autenticare e autorizzare 

l'accesso alle API utilizzando 

le funzionalità della 

piattaforma; 

- convalidare e valutare la 

conformità al quadro 

nazionale in materia di 

interoperabilità. 

M1C1-5 

Investimento 

1.5: 

Cybersecurity 

Traguardo 

Istituzione della 

nuova Agenzia 

per la 

cybersicurezza 

nazionale 

Atto 

amministrativo di 

istituzione 

N/A N/A N/A T4 2022 

Il traguardo deve essere 

conseguito mediante 1) la 

conversione in legge del 

decreto-legge che istituisce 

l'Agenzia per la 

cybersicurezza nazionale, 

attualmente in fase avanzata 

di elaborazione; 2) la 

pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica 

italiana del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei 

Ministri (DPCM) contenente 

il regolamento interno 

dell'Agenzia per la 

cybersicurezza nazionale. 
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

M1C1-6 

Investimento 

1.5: 

Cybersecurity 

Traguardo 

Dispiego iniziale 

dei servizi 

nazionali di 

cybersecurity 

Relazione che 

illustra 

l'architettura 

completa dei 

servizi nazionali 

di cybersecurity 

N/A N/A N/A T4 2022 

Il traguardo deve essere 

conseguito con la definizione 

dell'architettura dettagliata 

dell'intero ecosistema della 

cybersecurity nazionale 

(ovvero un centro 

nazionale di condivisione e di 

analisi delle informazioni 

(ISAC), una rete di squadre di 

pronto intervento informatico 

(CERT), un HyperSOC 

nazionale, il calcolo ad alte 

prestazioni integrato dagli 

strumenti di intelligenza 

artificiale/apprendimento 

automatico (AI/ML) per 

analizzare gli incidenti di 

cybersecurity di portata 

nazionale). 

M1C1-7 

Investimento 

1.5: 

Cybersecurity 

Traguardo 

Avvio della rete 

dei laboratori di 

screening e 

certificazione 

della 

cybersecurity 

Documentazione 

fornita a 

dimostrazione dei 

processi e delle 

procedure 

individuati da 

N/A N/A N/A T4 2022 

Il traguardo deve essere 

conseguito mediante: 

i) l'individuazione, da parte 

dell'Agenzia per la 

cybersicurezza nazionale, dei 

luoghi in cui sorgeranno i 
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

condividere tra i 

laboratori 

e relazione fornita 

a dimostrazione 

dell'attivazione di 

almeno un 

laboratorio. 

laboratori e i centri di 

screening e certificazione, 

i profili degli esperti da 

assumere, la piena definizione 

dei processi e delle procedure 

da condividere tra laboratori; 

ii) l'attivazione di un 

laboratorio. 

Le attività create per 

l'istituzione e l'attivazione dei 

laboratori di esame devono 

essere oggetto di supervisione 

da parte del Ministero dello 

Sviluppo Economico (MISE) 

in collaborazione con il 

Centro di Valutazione e 

Certificazione Nazionale 

(CVCN) della cybersecurity, 

integrati con il centro di 

valutazione (CV) dai 

Ministeri dell'Interno e della 

Difesa. 

M1C1-8 

Investimento 

1.5: 

Cybersecurity 

Traguardo 

Attivazione di 

un'unità centrale 

di audit per le 

misure di 

Relazioni fornite a 

dimostrazione 

dell'avvio 

dell'unità centrale 

N/A N/A N/A T4 2022 

In seno all'Agenzia per la 

cybersicurezza nazionale deve 

essere istituita un'unità interna 

con il mandato di svolgere le 
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

sicurezza PSNC 

e NIS 

di audit attività di unità centrale di 

audit per quanto riguarda le 

misure di sicurezza PSNC e 

NIS. 

I processi, la logistica e le 

modalità operative devono 

essere formalizzati in una 

documentazione adeguata, 

con particolare attenzione ai 

processi operativi, ossia le 

regole di ingaggio e le 

procedure di audit e di 

rendicontazione. 

I dati di audit, raccolti, gestiti 

e analizzati mediante 

strumenti informatici, devono 

essere elaborati e utilizzati 

dall'unità di audit. 

Deve essere fornita la 

documentazione attestante 

che lo sviluppo degli 

strumenti è stato completato. 

M1C1-9 

Investimento 

1.5: 

Cybersecurity 

Obiettivo 

Sostegno al 

potenziamento 

delle strutture di 

N/A Numero 0 5 T4 2022 

Almeno cinque interventi per 

migliorare le strutture di 

sicurezza completati nei 
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

sicurezza T1 settori del Perimetro di 

Sicurezza Nazionale 

Cibernetica (PSNC) e delle 

reti e sistemi informativi 

(NIS). 

Tra i tipi di intervento 

figurano l'aggiornamento dei 

centri operativi per la 

sicurezza (SOC), il 

miglioramento della difesa dei 

confini informatici e le 

capacità interne di 

monitoraggio e controllo. Gli 

interventi devono riguardare 

in particolare i settori 

dell'assistenza sanitaria, 

dell'energia e dell'ambiente 

(approvvigionamento di 

acqua potabile). 

M1C1-10 

Riforma 1.2: 

Supporto alla 

trasformazione 

Traguardo 

Entrata in vigore 

del processo di 

creazione del 

Team per la 

Trasformazione 

e della NewCo 

Indicazione nel 

testo di legge della 

data di entrata in 

vigore dell'atto 

giuridico di 

istituzione 

N/A N/A N/A T4 2022 

Gli atti giuridici necessari 

all'istituzione dell'Ufficio per 

la trasformazione devono 

comprendere: 

- la pubblicazione del 

decreto-legge 
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

dell'Ufficio per la 

trasformazione e 

dell'atto giuridico 

di istituzione della 

NewCo 

"reclutamento" (già 

approvato dal Consiglio 

dei Ministri n. 22 del 4 

giugno 2021 e pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana il 

10 giugno 2021); 

- la pubblicazione di un 

invito a manifestare 

interesse; 

- la selezione degli esperti e 

il conferimento degli 

incarichi (su base 

temporanea per la durata 

dell'RRF). 

Per la NewCo, le fasi 

principali necessarie devono 

comprendere: 

- l'autorizzazione di legge; 

- il Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 

(DPCM) che autorizza la 

costituzione della società, 

che ne fissa gli obiettivi, il 

capitale sociale e la durata 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

e ne nomina gli 

amministratori; 

- l'istituzione della società 

con atto notarile; 

 

- gli atti necessari per 

rendere operativa la 

società - statuto e 

regolamenti vari. 

M1C1-11 

Investimento 

1.6.6 - 

Digitalizzazion

e della Guardia 

di Finanza 

Obiettivo 

Guardia di 

Finanza – 

Acquisto di 

servizi 

professionali di 

scienza dei dati 

T1 

N/A Numero 0 5 T1 2023 

Acquisto di servizi 

professionali per la scienza 

dei dati mediante contratto 

con un fornitore di servizi di 

consulenza che coinvolge in 

totale cinque risorse umane 

responsabili sia della 

progettazione dell'architettura 

dei dati sia dell'elaborazione 

degli algoritmi dell'unità di 

analisi dei megadati. 

Pubblicazione del contratto 

aggiudicato per l'acquisto di 

servizi di scienza dei dati in 

conformità agli orientamenti 

tecnici sull'applicazione del 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

principio "non arrecare un 

danno significativo" 

(2021/C58/01) mediante l'uso 

di un elenco di esclusione e il 

requisito di conformità alla 

pertinente normativa 

ambientale dell'UE e 

nazionale e pubblicazione su 

scala nazionale di nuovi 

strumenti sul modulo di prima 

analisi (dorsale informatica). 

M1C1-12 

Investimento 

1.3.2: 

Sportello 

digitale unico 

Obiettivo 
Sportello digitale 

unico 
N/A Numero 0 21 T4 2023 

L'obiettivo è conseguito 

quando in Italia le 21 

procedure amministrative 

prioritarie di cui al 

regolamento (UE) 2018/1724 

sono pienamente conformi ai 

requisiti di cui all'articolo 6 

dello stesso regolamento. 

Più nello specifico: 

a) l'identificazione degli 

utenti, la messa a disposizione 

di informazioni e prove, la 

firma e la presentazione finale 

devono essere effettuate per 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

via elettronica a distanza, 

attraverso un canale di 

servizio che permette agli 

utenti di soddisfare tutti i 

requisiti relativi alla 

procedura in modo facilmente 

fruibile e strutturato; 

b) agli utenti deve essere 

inviato un avviso automatico 

di ricevimento, a meno che il 

risultato della procedura sia 

consegnato immediatamente; 

c) il risultato della procedura 

deve essere consegnato per 

via elettronica o fisicamente 

se necessario per conformarsi 

al diritto dell'Unione o al 

diritto nazionale applicabile; 

d) gli utenti devono ricevere 

una notifica elettronica del 

completamento della 

procedura. 

M1C1-13 

Investimento 

1.4.6: 

Mobilità come 

servizio per 

Traguardo 

Soluzioni di 

mobilità come 

servizio M1 

Relazione del 

Ministero delle 

Infrastrutture e 

della Mobilità 

N/A N/A N/A T4 2023 

Sono stati attuati tre progetti 

pilota finalizzati a 

sperimentare le soluzioni di 

mobilità come servizio in città 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

l'Italia Sostenibili 

(MIMS), in 

collaborazione con 

le università, che 

descrive 

l'attuazione e 

valuta i risultati di 

tre progetti pilota. 

metropolitane 

tecnologicamente avanzate. 

Ogni soluzione è stata 

utilizzata da almeno 1 000 

utenti durante la fase pilota. 

Ogni progetto pilota deve 

essere aperto a un minimo di 

1 000 utenti, che potranno 

accedervi su base volontaria e 

a proprie spese e fornire una 

valutazione individuale, con 

la possibilità di scegliere e 

acquistare servizi di mobilità 

tra quelli disponibili sulla 

piattaforma. 

Attraverso un'unica 

piattaforma tecnologica il 

servizio MaaS deve suggerire 

ai cittadini-utenti la migliore 

soluzione di viaggio sulla 

base delle loro esigenze, 

avvalendosi dell'integrazione 

tra le differenti opzioni di 

mobilità disponibili (trasporto 

pubblico locale, sharing, taxi, 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

noleggio auto) per ottimizzare 

l'esperienza di viaggio sia in 

termini di pianificazione 

(navigatore intermodale e 

informazioni in tempo reale 

su orari e distanze) che di 

utilizzo (prenotazione e 

pagamento dei servizi). 

M1C1-14 

Investimento 

1.6.5 - 

Digitalizzazion

e del Consiglio 

di Stato 

Obiettivo 

Consiglio di 

Stato – 

Documentazione 

giudiziaria 

disponibile per 

analisi nel data 

warehouse T1 

N/A Numero 0 800 000 T4 2023 

Numero di atti giudiziari 

relativi al sistema di 

giurisdizione amministrativa 

(quali sentenze, pareri e 

decreti) pienamente 

disponibili nel data 

warehouse. 

M1C1-15 

Investimento 

1.6.6 - 

Digitalizzazion

e della Guardia 

di Finanza 

Obiettivo 

Guardia di 

Finanza – 

Acquisto di 

servizi 

professionali di 

scienza dei dati 

T2 

N/A Numero 5 10 T1 2024 

Acquisto di servizi 

professionali di scienza dei 

dati in conformità agli 

orientamenti tecnici 

sull'applicazione del principio 

"non arrecare un danno 

significativo" (2021/C58/01) 

mediante l'uso di un elenco di 

esclusione e il requisito di 

conformità alla pertinente 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

normativa ambientale dell'UE 

e nazionale, stipulando un 

contratto con un prestatore di 

servizi di consulenza che 

coinvolge cinque ulteriori 

risorse umane (dieci in totale) 

responsabili sia della 

progettazione dell'architettura 

dei dati sia dell'elaborazione 

degli algoritmi dell'unità di 

analisi dei megadati. 

Pubblicazione del contratto 

aggiudicato per l'acquisto di 

servizi di scienza dei dati in 

conformità agli orientamenti 

tecnici sull'applicazione del 

principio "non arrecare un 

danno significativo" 

(2021/C58/01) mediante l'uso 

di un elenco di esclusione e il 

requisito di conformità alla 

pertinente normativa 

ambientale dell'UE e 

nazionale e pubblicazione su 

scala nazionale di nuovi 

strumenti sul modulo di prima 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

analisi (dorsale informatica). 

M1C1-16 

Investimento 

1.6.5 - 

Digitalizzazion

e del Consiglio 

di Stato 

Obiettivo 

Consiglio di 

Stato – 

Documentazione 

giudiziaria 

disponibile per 

analisi nel data 

warehouse T2 

N/A Numero 800 000 
2 500 00

0 
T2 2024 

Numero di atti giudiziari 

relativi al sistema di 

giurisdizione amministrativa 

(quali sentenze, pareri e 

decreti) pienamente 

disponibili nel data 

warehouse. 

M1C1-17 

Investimento 

1.1: 

Infrastrutture 

digitali 

Obiettivo 

Migrazione 

verso il Polo 

Strategico 

Nazionale T1 

N/A Numero 0 100 T3 2024 

Almeno 100 amministrazioni 

pubbliche centrali e Aziende 

Sanitarie Locali sono migrate 

completamente verso 

l'infrastruttura (Polo 

Strategico Nazionale). La 

migrazione completa può 

comportare per ciascuna 

istituzione una combinazione 

di: migrazione "not-cloud-

ready in pure hosting", 

migrazione del tipo "lift-and-

shift", aggiornamento verso 

Infrastructure-as-a-Service 

(IaaS), Platform-as-a-Service 

(Paas) e Software-as-a-

Service (SaaS). La 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

migrazione verso il Polo 

Strategico Nazionale può 

essere effettuata con differenti 

modalità a seconda del livello 

dell'architettura informatica 

del software in loco di 

proprietà di ciascuna pubblica 

amministrazione migrante. 

Queste strategie possono 

variare dal semplice hosting 

alle migrazioni "lift-and-shift" 

per il software "not-cloud-

ready" alla migrazione di tipo 

IaaS, PaaS e SaaS per i 

software pronti per il cloud. Il 

PSN deve mettere a 

disposizione di ciascuna 

pubblica amministrazione 

migrante tutte le strategie di 

migrazione ammissibili per 

considerare conseguito 

l'obiettivo "migrazione al 

Polo Strategico Nazionale". 

Il totale delle pubbliche 

amministrazioni "rientranti 

nell'ambito di applicazione" 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

comprende: 

• amministrazioni pubbliche 

centrali che rappresentano la 

quota più consistente della 

spesa per le tecnologie 

dell'informazione e della 

comunicazione (ICT) (quali 

l'Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale e il 

Ministero della Giustizia); 

• amministrazioni pubbliche 

centrali che ospitano dati in 

centri di dati obsoleti, come 

risulta da indagini condotte di 

recente sulla "preparazione al 

cloud"; 

• Aziende Sanitarie Locali 

ubicate in Italia centrale e 

meridionale che non 

dispongono di infrastrutture 

adeguate per garantire la 

sicurezza dei dati. 

M1C1-18 

Investimento 

1.3.1: 

Piattaforma 

Digitale 

Obiettivo 

Le API nella 

Piattaforma 

Digitale 

Nazionale Dati 

N/A Numero 0 400 T4 2024 

L'obiettivo consiste nel 

raggiungimento di almeno 

400 interfacce per programmi 

applicativi (API) attuate dalle 
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

Nazionale Dati T1 agenzie, pubblicate nel 

catalogo API e integrate con 

la Piattaforma Digitale 

Nazionale Dati. Le API 

comprese nell'ambito di 

applicazione sono già state 

mappate. Le API pubblicate 

devono avere un impatto sui 

seguenti settori: 

i) al 31 dicembre 2023: 

servizi prioritari di sicurezza 

sociale e conformità fiscale, 

compresi i principali registri 

nazionali (come il registro 

anagrafico e il registro della 

pubblica amministrazione); 

ii) al 31 dicembre 2024: i 

servizi rimanenti di sicurezza 

sociale e conformità fiscale. 

Ciascuna attuazione e 

documentazione di API deve 

essere conforme alle norme 

nazionali di interoperabilità e 

sostenere il quadro della 

Piattaforma Digitale 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

Nazionale Dati; la piattaforma 

di cui sopra fornisce le 

funzionalità necessarie per 

valutare tale conformità. 

M1C1-19 

Investimento 

1.5: 

Cybersecurity 

Obiettivo 

Sostegno al 

potenziamento 

delle strutture di 

sicurezza T2 

N/A Numero 5 50 T4 2024 

Almeno 50 interventi di 

potenziamento effettuati nei 

settori del Perimetro di 

Sicurezza Nazionale 

Cibernetica (PSNC) e delle 

reti e sistemi informativi 

(NIS). 

I tipi di intervento riguardano, 

ad esempio, i centri operativi 

per la sicurezza (SOC), il 

miglioramento della difesa dei 

confini informatici e le 

capacità interne di 

monitoraggio e controllo nel 

rispetto dei requisiti NIS e 

PSNC. Gli interventi devono 

riguardare in particolare i 

settori dell'assistenza 

sanitaria, dell'energia e 

dell'ambiente 

(approvvigionamento di 
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

acqua potabile). 

M1C1-20 

Investimento 

1.5: 

Cybersecurity 

Traguardo 

Dispiego 

integrale dei 

servizi nazionali 

di cybersecurity 

Relazione che 

illustra la 

completa 

attivazione dei 

servizi nazionali 

di cybersecurity 

N/A N/A N/A T4 2024 

Il traguardo è completato con 

l'attivazione delle squadre di 

pronto intervento informatico 

(CERT), la loro 

interconnessione con il team 

italiano di risposta agli 

incidenti di sicurezza 

informatica (CSIRT) e con il 

centro nazionale di 

condivisione e di analisi delle 

informazioni (ISAC) e 

l'integrazione di almeno 5 

centri operativi di sicurezza 

(SOC) con l'HyperSOC 

nazionale, la piena operatività 

dei servizi di gestione dei 

rischi di cybersecurity, 

compresi quelli per l'analisi 

della catena di 

approvvigionamento e i 

servizi di assicurazione contro 

i rischi informatici. 

M1C1-21 
Investimento 

1.5: 
Traguardo 

Completamento 

della rete dei 

Relazioni fornite 

che dimostrino la 
N/A N/A N/A T4 2024 

Attivazione di almeno 10 

laboratori di screening e 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

Cybersecurity laboratori e dei 

centri di 

valutazione per 

la valutazione e 

certificazione 

della 

cybersecurity 

piena attivazione 

di almeno 10 

laboratori, dei due 

centri di 

valutazione (CV) 

e l'attivazione del 

laboratorio di 

certificazione UE 

certificazione, dei due centri 

di valutazione (CV) e 

attivazione del laboratorio di 

certificazione UE 

M1C1-22 

Investimento 

1.5: 

Cybersecurity 

Traguardo 

Piena operatività 

dell'unità di audit 

per le misure di 

sicurezza PSNC 

e NIS con il 

completamento 

di almeno 30 

ispezioni 

Relazioni fornite, 

relazioni di 

ispezione 

N/A N/A N/A T4 2024 

Piena operatività dell'unità 

centrale di audit con almeno 

30 ispezioni completate. 

M1C1-23 

Investimento 

1.4.6: 

Mobilità come 

servizio per 

l'Italia 

Traguardo 

Soluzioni di 

mobilità come 

servizio M2 

Risultati pilota 

valutati dal 

Ministero delle 

Infrastrutture e 

della Mobilità 

Sostenibili 

(MIMS) in 

collaborazione con 

università 

N/A N/A N/A T1 2025 

Il traguardo fa riferimento 

all'attuazione della seconda 

tornata di sette progetti pilota 

volti a sperimentare le 

soluzioni di mobilità come 

servizio nelle aree "follower". 

Ci si aspetta che i comuni 

valorizzino l'esperienza 

acquisita nelle città 

metropolitane "pronte al 
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

digitale" selezionate 

nell'ambito della prima 

tornata. Il 40 % dei progetti 

pilota deve essere svolto nel 

Mezzogiorno del paese. 

M1C1-24 

Investimento 

1.7.1: 

Servizio civile 

digitale 

Obiettivo 

Cittadini 

partecipanti a 

iniziative di 

formazione 

promosse da enti 

certificati senza 

fini di lucro e 

volontari 

N/A Numero 0 
1 000 00

0 
T2 2025 

Almeno un milione di 

cittadini partecipanti a 

iniziative di formazione 

promosse da enti certificati 

senza fini di lucro e volontari. 

M1C1-25 

Investimento 

1.6.6: 

Digitalizzazion

e della Guardia 

di Finanza 

Traguardo 

Sviluppare i 

sistemi 

informativi 

operativi 

utilizzati per 

combattere la 

criminalità 

economica 

Miglioramento dei 

sistemi informatici 

in termini di 

nuove 

funzionalità, 

prestazioni ed 

esperienza degli 

utenti 

N/A N/A N/A T2 2025 

Progressiva diffusione (su 

base annuale) delle nuove 

funzionalità dei sistemi 

informativi operativi al fine di 

garantirne l'attualità in linea 

con scenari giuridici in rapida 

evoluzione, anche in relazione 

alla situazione pandemica. 

M1C1-26 

Investimento 

1.1: 

Infrastrutture 

digitali 

Obiettivo 

Migrazione 

verso il Polo 

Strategico 

Nazionale T2 

N/A Numero 100 280 T2 2026 

Almeno 280 amministrazioni 

pubbliche centrali e Aziende 

Sanitarie Locali sono migrate 

al Polo Strategico Nazionale 

(combinazione di: migrazione 
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Numero 
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Misura 
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/ 
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obiettivo 
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"not-cloud-ready in pure 

hosting", migrazione del tipo 

"lift-and-shift", 

aggiornamento verso 

Infrastructure-as-a-Service 

(IaaS), Platform-as-a-Service 

(Paas) e Software-as-a-

Service (SaaS). La 

migrazione verso il Polo 

Strategico Nazionale può 

essere effettuata con differenti 

modalità a seconda del livello 

dell'architettura informatica 

del software in loco di 

proprietà di ciascuna pubblica 

amministrazione migrante. 

Queste strategie possono 

variare dal semplice hosting 

alle migrazioni "lift-and-shift" 

per il software "not-cloud-

ready" alla migrazione di tipo 

IaaS, PaaS e SaaS per i 

software pronti per il cloud. Il 

PSN deve mettere a 

disposizione di ciascuna 

pubblica amministrazione 
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obiettivo 
Trimestre Anno 

migrante tutte le strategie di 

migrazione ammissibili per 

considerare conseguito 

l'obiettivo "migrazione al 

Polo Strategico Nazionale". 

Il totale delle pubbliche 

amministrazioni "rientranti 

nell'ambito di applicazione" 

comprende: 

• amministrazioni pubbliche 

centrali che rappresentano la 

quota più consistente della 

spesa per le tecnologie 

dell'informazione e della 

comunicazione (ITC) (quali 

l'Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale e il 

Ministero della Giustizia); 

• amministrazioni pubbliche 

centrali che ospitano dati in 

centri di dati obsoleti, come 

risulta da indagini condotte di 

recente sulla "preparazione al 

cloud"; 

• Aziende Sanitarie Locali 
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obiettivo 
Trimestre Anno 

ubicate in Italia centrale e 

meridionale che non 

dispongono di infrastrutture 

adeguate per garantire la 

sicurezza dei dati. 

M1C1-27 

Investimento 

1.3.1: 

Piattaforma 

Digitale 

Nazionale Dati 

Obiettivo 

Le API nella 

Piattaforma 

Digitale 

Nazionale Dati 

T2 

N/A Numero 400 1 000 T2 2026 

L'obiettivo consiste nel 

raggiungere almeno ulteriori 

600 interfacce per programmi 

applicativi (API) pubblicate 

nel catalogo (per un totale di 

1 000). 

Le API pubblicate devono 

avere un impatto sui seguenti 

settori: 

i) entro il 31 dicembre 2025: 

procedure pubbliche quali 

assunzione, pensionamento, 

iscrizione a scuole e università 

(ad es., l'Anagrafe nazionale 

degli studenti e dei laureati e il 

Pubblico registro 

automobilistico); 

ii) entro il 30 giugno 2026: 

welfare, gestione dei servizi di 

appalto, sistema informativo 
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obiettivo 
Trimestre Anno 

nazionale per i dati medici e le 

emergenze sanitarie – ad es., i 

registri dei pazienti e dei 

medici. 

Ciascuna attuazione e 

documentazione di API deve 

essere conforme alle norme 

nazionali di interoperabilità e 

sostenere il quadro della 

Piattaforma Digitale Nazionale 

Dati; la piattaforma di cui 

sopra deve fornire le 

funzionalità necessarie per 

valutare tale conformità. 

M1C1-28 

Investimento 

1.7.2: 

Rete dei servizi 

di facilitazione 

digitale 

Obiettivo 

Numero di 

cittadini 

partecipanti alle 

nuove iniziative 

di formazione 

erogate dai centri 

per la 

facilitazione 

digitale 

N/A Numero 0 
2 000 00

0 
T2 2026 

Almeno due milioni di 

cittadini partecipanti alle 

iniziative di formazione 

erogate dai centri per la 

facilitazione digitale. 

Le attività di formazione 

prese in considerazione per 

conseguire l'obiettivo sono le 

seguenti: 

a) la formazione 

personalizzata individuale 
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obiettivo 
Trimestre Anno 

impartita mediante metodi di 

facilitazione digitale, 

generalmente svolta sulla base 

di una prenotazione del 

servizio e registrata nel 

sistema di monitoraggio; 

b) la formazione in presenza e 

online per sviluppare le 

competenze digitali dei 

cittadini, svolta in modo 

sincrono dai centri di 

facilitazione digitale e 

registrata nel sistema di 

monitoraggio; 

c) la formazione online per 

sviluppare le competenze 

digitali dei cittadini, anche in 

modalità di 

autoapprendimento e 

asincrona, ma 

necessariamente con 

registrazione nel sistema di 

monitoraggio effettuata 

nell'ambito del catalogo di 

formazione preparato dalla 

rete di servizi di facilitazione 
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Trimestre Anno 

digitale e accessibile dal 

sistema di gestione delle 

conoscenze utilizzato. 

M1C1-29 

Riforma 1.4: 

Riforma del 

processo civile 

Traguardo 

Entrata in vigore 

della 

legislazione 

attuativa per la 

riforma del 

processo civile 

Disposizione nella 

normativa che 

indica l'entrata in 

vigore della 

legislazione 

attuativa 

N/A N/A N/A T4 2021 

La legislazione attuativa deve 

comprendere almeno i seguenti 

provvedimenti: i) introduzione 

di una procedura semplificata a 

livello di primo grado/processo 

e miglioramento 

dell'applicazione delle 

"procedure di filtraggio" in 

fase di appello, compreso l'uso 

diffuso delle procedure 

semplificate e la tipologia di 

cause in cui il giudice decide in 

composizione monocratica; ii) 

garanzia dell'effettiva 

fissazione di scadenze 

vincolanti per i procedimenti e 

un calendario per la raccolta 

delle prove e la presentazione 

elettronica di tutti gli atti e 

documenti pertinenti; iii) 

riforma del ricorso alla 

mediazione e alla risoluzione 

alternativa delle controversie, 
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obiettivo 
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unitamente alla mediazione 

assistita, all'arbitrato e a 

qualsiasi altra alternativa 

possibile per rendere tali 

istituti più efficaci nel ridurre 

la pressione sul sistema 

giudiziario civile, anche 

mediante incentivi; iv) riforma 

della procedura di esecuzione 

forzata per ridurre i tempi medi 

attuali, anche rendendo più 

rapida e meno costosa 

l'esecuzione forzata per gli 

importi dichiarati come dovuti; 

riforma dell'attuale sistema di 

quantificazione e recuperabilità 

delle spese legali per ridurre le 

controversie futili; v) 

introduzione di un sistema di 

monitoraggio a livello dei 

tribunali e aumento della 

produttività dei tribunali civili 

attraverso incentivi per 

garantire una durata 

ragionevole dei procedimenti e 

prestazioni uniformi in tutti i 
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traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

tribunali. 

M1C1-30 

Riforma 1.5: 

Riforma del 

processo 

penale 

Traguardo 

Entrata in vigore 

della 

legislazione 

attuativa per la 

riforma del 

processo penale 

Disposizione nella 

normativa che 

indica l'entrata in 

vigore della 

legislazione 

attuativa 

N/A N/A N/A T4 2021 

La legislazione attuativa deve 

comprendere almeno i 

seguenti provvedimenti: i) la 

revisione del sistema di 

notifica, ii) un uso più diffuso 

di procedure semplificate, iii) 

un uso più diffuso del 

deposito elettronico dei 

documenti, iv) norme 

semplificate in materia di 

prove, v) la fissazione di 

termini per la durata 

dell'indagine preliminare e 

misure per evitare la 

stagnazione nella fase 

investigativa, vi) l'estensione 

della possibilità di estinguere 

il reato in caso di risarcimento 

del danno, vii) l'introduzione 

di un sistema di monitoraggio 

a livello di tribunale e 

l'aumento della produttività 

dei tribunali penali mediante 

incentivi per garantire una 

durata ragionevole dei 
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obiettivo 
Trimestre Anno 

procedimenti e l'uniformità 

delle prestazioni in tutti i 

tribunali. 

M1C1-31 

Riforma 1.6: 

Riforma del 

quadro in 

materia di 

insolvenza 

Traguardo 

Entrata in vigore 

della 

legislazione 

attuativa per la 

riforma del 

quadro in 

materia di 

insolvenza 

Disposizione nella 

normativa che 

indica l'entrata in 

vigore della 

legislazione 

attuativa 

N/A N/A N/A T4 2021 

La riforma del quadro in 

materia di insolvenza deve 

comprendere almeno i 

seguenti provvedimenti: i) il 

riesame delle modalità di 

risoluzione extragiudiziale per 

individuare i settori in cui 

possono essere necessari 

ulteriori miglioramenti al fine 

di incentivare le parti 

interessate ad avvalersi 

maggiormente di tali 

procedimenti; ii) l'attuazione 

di meccanismi di allerta 

precoce e di accesso alle 

informazioni prima della fase 

di insolvenza; iii) il passaggio 

alla specializzazione degli 

organi giudiziari (sezioni 

specializzate in diritto 

commerciale/procedure di 

insolvenza), come pure 

istituzioni per la fase 
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misura 
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obiettivo 
Trimestre Anno 

pregiurisdizionale, al fine di 

gestire i procedimenti di 

insolvenza; iv) la certezza che 

i creditori garantiti siano 

pagati in primo luogo (ossia 

prima dei crediti fiscali e dei 

crediti da lavoro); v) la 

possibilità per le imprese di 

accordare diritti di garanzia 

non possessori. Come 

complemento della riforma in 

materia di insolvenza occorre 

garantire la formazione e la 

specializzazione del personale 

delle autorità giudiziarie e 

amministrative che si occupa 

della ristrutturazione come 

pure la digitalizzazione 

generalizzata delle procedure 

di ristrutturazione e di 

insolvenza e la creazione di 

una piattaforma online per la 

risoluzione extragiudiziale 

delle controversie, in 

particolare nella fase di pre-

insolvenza, il cui uso deve 



 

 

10160/21 ADD 1 REV 1   45 

 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 
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Trimestre Anno 

essere incentivato per ridurre 

il carico del sistema 

giudiziario (richieste di 

ristrutturazione pre-

insolvenza, promozione delle 

ristrutturazioni multilaterali, 

possibilità di procedure e di 

risoluzioni automatizzate pre-

approvate per i casi relativi a 

importi di bassa entità). Una 

tale piattaforma online deve 

garantire inoltre 

l'interoperabilità con i sistemi 

informatici delle banche, così 

come con altre autorità 

pubbliche e banche dati, in 

modo da garantire uno 

scambio rapido, per via 

elettronica, di 

documentazione e di dati fra 

debitori e creditori. A tal fine 

il richiedente (il debitore) 

dovrebbe dare il proprio 

consenso allo scambio dei 

dati personali in osservanza 

del GDPR e tale disposizione 
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obiettivo 
Trimestre Anno 

dovrebbe essere inclusa nella 

legge. La riforma deve 

istituire un registro delle 

garanzie reali. 

M1C1-32 

Investimento 

1.8: Procedure 

di assunzione 

per i tribunali 

civili, penali e 

amministrativi 

Traguardo 

Entrata in vigore 

della 

legislazione 

speciale che 

disciplina le 

assunzioni 

nell'ambito del 

Piano Nazionale 

di Ripresa e 

Resilienza 

Disposizione nella 

normativa che 

indica l'entrata in 

vigore della 

legislazione 

speciale che 

disciplina le 

assunzioni 

nell'ambito del 

Piano Nazionale 

di Ripresa e 

Resilienza 

N/A N/A N/A T4 2021 

Approvare la legislazione 

speciale che disciplina le 

assunzioni nell'ambito del 

Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza con autorizzazione 

a pubblicare bandi e ad 

assumere. 

M1C1-33 

Investimento 

1.8: Procedure 

di assunzione 

per i tribunali 

amministrativi 

Obiettivo 

Avvio delle 

procedure di 

assunzione per i 

tribunali 

amministrativi 

N/A Numero 0 168 T2 2022 

Avviare le procedure per 

l'assunzione di almeno 168 

dipendenti per l'Ufficio per il 

processo e i tribunali 

amministrativi ed entrata in 

servizio di tali dipendenti. Il 

valore di riferimento deve 

essere il numero di membri 

del personale in servizio al 31 



 

 

10160/21 ADD 1 REV 1   47 

 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 
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Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

dicembre 2021. 

M1C1-34 

Investimento 

1.8: Procedure 

di assunzione 

per l'Ufficio 

per il processo 

per i tribunali 

civili e penali 

Obiettivo 

Avvio delle 

procedure di 

assunzione per i 

tribunali civili e 

penali 

N/A Numero 0 8 764 T4 2022 

Avviare le procedure di 

assunzione di almeno 8 764 

dipendenti per l'Ufficio per il 

processo per i tribunali civili e 

penali ed entrata in servizio di 

tali dipendenti. Il valore di 

riferimento deve essere il 

numero di membri del 

personale alla fine del 2021. 

M1C1-35 

Riforma 1.7: 

Riforma delle 

commissioni 

tributarie 

Traguardo 

Riforma 

completa delle 

commissioni 

tributarie di 

primo e secondo 

grado 

Disposizione nella 

normativa che 

indica l'entrata in 

vigore del quadro 

giuridico riveduto. 

N/A N/A N/A T4 2022 

La riforma del quadro 

giuridico deve avere 

l'obiettivo di rendere più 

efficace l'applicazione della 

legislazione tributaria e 

ridurre l'elevato numero di 

ricorsi alla Corte di 

Cassazione. 

M1C1-36 

Riforme 1.4, 

1.5 e 1.6: 

Riforma del 

processo civile 

e penale e 

riforma del 

quadro in 

Traguardo 

Entrata in vigore 

degli atti delegati 

per la riforma 

del processo 

civile e penale e 

la riforma del 

quadro in 

Indicazione negli 

atti delegati della 

data di entrata in 

vigore degli stessi 

N/A N/A N/A T4 2022 

Entrata in vigore di tutti gli 

atti delegati il cui contenuto è 

indicato nella legislazione 

attuativa per la riforma del 

processo civile e penale e la 

riforma del quadro in materia 

di insolvenza 
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materia di 

insolvenza 

materia di 

insolvenza 

M1C1-37 

Riforme 1.4 e 

1.5: Riforma 

del processo 

civile e penale 

Traguardo 

Entrata in vigore 

della riforma del 

processo civile e 

penale 

Indicazione nel 

testo degli atti di 

diritto derivato 

della data di 

entrata in vigore 

degli stessi 

N/A N/A N/A T2 2023 

Completare l'adozione di tutti 

i regolamenti e delle fonti di 

diritto derivato necessari per 

l'effettiva applicazione delle 

leggi attuative per le riforme 

della giustizia. 

M1C1-38 

Riforma 1.8: 

Digitalizzazion

e della giustizia 

Traguardo 

Digitalizzazione 

del sistema 

giudiziario 

Indicazione nel 

testo degli atti di 

diritto primario e 

derivato della 

rispettiva data di 

entrata in vigore 

N/A N/A N/A T4 2023 

Deve essere istituita la 

gestione elettronica 

obbligatoria di tutti i 

documenti e il processo 

interamente telematico nei 

procedimenti civili. Viene 

introdotta la digitalizzazione 

dei procedimenti penali di 

primo grado (ad esclusione 

dell'udienza preliminare). 

Creazione di una banca dati 

gratuita, pienamente 

accessibile e consultabile 

delle decisioni civili, 

conformemente alla 

legislazione. 
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obiettivo 
Trimestre Anno 

M1C1-39 

Investimento 

1.8: Procedure 

di assunzione 

per i tribunali 

civili e penali 

Obiettivo 

Conclusione 

delle procedure 

di assunzione per 

i tribunali civili e 

penali 

N/A Numero 0 19 719 T2 2024 

Completare le procedure di 

assunzione di almeno 19 719 

dipendenti per l'Ufficio per il 

processo per i tribunali civili e 

penali ed entrata in servizio di 

tali dipendenti. Il valore di 

riferimento deve essere il 

numero di membri del 

personale alla fine del 2021. 

M1C1-40 

Investimento 

1.8: Procedure 

di assunzione 

per i tribunali 

amministrativi 

Obiettivo 

Conclusione 

delle procedure 

di assunzione per 

i tribunali 

amministrativi 

N/A Numero 168 326 T2 2024 

Completare le procedure di 

assunzione di almeno 326 

dipendenti per l'Ufficio per il 

processo e i tribunali 

amministrativi ed entrata in 

servizio di tali dipendenti. Il 

valore di riferimento deve 

essere il numero di membri 

del personale nel secondo 

trimestre del 2022. 

M1C1-41 

Investimento 

1.8: Procedure 

di assunzione 

per i tribunali 

amministrativi 

Obiettivo 

Riduzione 

dell'arretrato 

giudiziario dei 

tribunali 

amministrativi 

regionali 

N/A Percentuale 100 75 T2 2024 

Ridurre del 25 % il numero di 

cause pendenti nel 2019 

(109 029) dinanzi ai tribunali 

amministrativi regionali 

(tribunali amministrativi di 

primo grado) 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

M1C1-42 

Investimento 

1.8: Procedure 

di assunzione 

per i tribunali 

amministrativi 

Obiettivo 

Riduzione 

dell'arretrato 

giudiziario del 

Consiglio di 

Stato 

N/A Percentuale 100 65 T2 2024 

Ridurre del 35 % il numero di 

cause pendenti nel 2019 

(24 010) presso il Consiglio di 

Stato (secondo grado). 

M1C1-43 

Riforma 1.4: 

Riforma del 

processo civile 

Obiettivo 

Riduzione 

dell'arretrato 

giudiziario dei 

tribunali ordinari 

civili (primo 

grado) 

N/A Percentuale 100 35 T4 2024 

Ridurre del 65 % il numero di 

cause pendenti nel 2019 

(337 740) presso i tribunali 

ordinari civili (primo grado). 

Il valore di riferimento deve 

essere il numero di cause 

pendenti da più di tre anni 

dinanzi ai tribunali ordinari 

civili nel 2019. 

M1C1-44 

Riforma 1.4: 

Riforma del 

processo civile 

Obiettivo 

Riduzione 

dell'arretrato 

giudiziario della 

Corte d'appello 

civile (secondo 

grado) 

N/A Percentuale 100 45 T4 2024 

Ridurre del 55 % il numero di 

cause pendenti nel 2019 

(98 371) presso le corti 

d'appello civili (secondo 

grado). Il valore di 

riferimento deve essere il 

numero di cause pendenti da 

più di due anni dinanzi alle 

corti d'appello civili (nel 

2019). 
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

M1C1-45 

Riforme 1.4 e 

1.5: Riforma 

del processo 

civile e penale 

Obiettivo 

Riduzione della 

durata dei 

procedimenti 

civili 

N/A Percentuale 100 60 T2 2026 

Ridurre del 40 % i tempi di 

trattazione di tutti i 

procedimenti dei contenziosi 

civili e commerciali rispetto 

al 2019.  

M1C1-46 

Riforme 1.4 e 

1.5: Riforma 

del processo 

civile e penale 

Obiettivo 

Riduzione della 

durata dei 

procedimenti 

penali 

N/A Percentuale 100 75 T2 2026 

Ridurre del 25 % i tempi di 

trattazione di tutti i 

procedimenti penali rispetto al 

2019.  

M1C1-47 

Riforma 1.4: 

Riforma del 

processo civile 

Obiettivo 

Riduzione 

dell'arretrato 

giudiziario dei 

tribunali ordinari 

civili (primo 

grado) 

N/A Percentuale 100 10 T2 2026 

Ridurre del 90 % il numero di 

cause pendenti nel 2019 

(337 740) presso i tribunali 

ordinari civili (primo grado). 

Il valore di riferimento deve 

essere il numero di cause 

pendenti da più di tre anni 

dinanzi ai tribunali ordinari 

civili nel 2019. 

M1C1-48 

Riforma 1.4: 

Riforma del 

processo civile 

Obiettivo 

Riduzione 

dell'arretrato 

giudiziario della 

Corte d'appello 

civile (secondo 

grado) 

N/A Percentuale 100 10 T2 2026 

Ridurre del 90 % il numero di 

cause pendenti nel 2019 

presso le corti d'appello civili 

(secondo grado). Il valore di 

riferimento deve essere il 

numero di cause pendenti da 

più di due anni dinanzi alle 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

 

 corti d'appello civili (98 371 

cause nel 2019). 

M1C1-49 

Investimento 

1.8: Procedure 

di assunzione 

per i tribunali 

amministrativi 

Obiettivo 

Riduzione 

dell'arretrato 

giudiziario dei 

tribunali 

amministrativi 

regionali (primo 

grado). 

N/A Percentuale 100 30 T2 2026 

Ridurre del 70 % il numero di 

cause pendenti (109 029) nel 

2019 dinanzi ai tribunali 

amministrativi regionali 

(tribunali amministrativi di 

primo grado) 

M1C1-50 

Investimento 

1.8: Procedure 

di assunzione 

per i tribunali 

amministrativi 

Obiettivo 

Riduzione 

dell'arretrato 

giudiziario del 

Consiglio di 

Stato 

N/A Percentuale 100 30 T2 2026 

Ridurre del 70 % il numero di 

cause pendenti (24 010) nel 

2019 presso il Consiglio di 

Stato (secondo grado). 

M1C1-51 

Riforma 1.9: 

Riforma della 

pubblica 

amministrazione 

Traguardo 

Entrata in vigore 

della 

legislazione 

primaria sulla 

governance del 

PNRR 

Disposizione nella 

normativa che 

indica l'entrata in 

vigore di tale 

legislazione 

N/A N/A N/A T2 2021 

La legislazione primaria deve 

riguardare quantomeno: 

1) il coordinamento e il 

monitoraggio a livello 

centrale dei progetti del 

PNRR; 

2) la definizione e la 

separazione delle competenze 

e l'approvazione dei pertinenti 

mandati dei diversi organi e 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

delle diverse amministrazioni 

che partecipano 

al coordinamento, al 

monitoraggio e all'attuazione 

del PNRR; 

3) la definizione di un sistema 

per l'individuazione precoce 

delle questioni relative 

all'attuazione; 

4) la definizione ex ante di un 

meccanismo di esecuzione per 

risolvere le questioni relative 

all'attuazione ed evitare 

ritardi, in particolare nei 

confronti dei diversi livelli 

dell'amministrazione; 

5) le caratteristiche del 

personale (numero e 

competenze) assegnato al 

coordinamento, al 

monitoraggio e all'attuazione 

del PNRR nelle 

amministrazioni coinvolte; 

6) la definizione 

dell'assistenza tecnica fornita 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

alle amministrazioni coinvolte 

nell'attuazione del PNRR, in 

particolare a livello locale, per 

garantire lo sviluppo di 

capacità amministrative 

nell'ambito della pubblica 

amministrazione; 

7) la definizione di procedure 

accelerate per l'attuazione del 

PNRR e l'assorbimento 

tempestivo dei fondi; 

8) l'organizzazione e le 

procedure di audit e controllo 

per il PNRR. 

M1C1-52 

Riforma 1.9: 

Riforma della 

pubblica 

amministrazione 

Traguardo 

Entrata in vigore 

della 

legislazione 

primaria sulla 

semplificazione 

delle procedure 

amministrative 

per l'attuazione 

del PNRR. 

Disposizione nella 

normativa che 

indica l'entrata in 

vigore di tale 

legislazione 

N/A N/A N/A T2 2021 

Dette misure devono 

comprendere: 

1) l'eliminazione delle 

strozzature critiche 

riguardanti, in particolare, la 

valutazione d'impatto 

ambientale a livello statale e 

regionale, l'autorizzazione dei 

nuovi impianti per il 

riciclaggio dei rifiuti, le 

procedure di autorizzazione 
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

per le energie rinnovabili e 

quelle necessarie per 

assicurare l'efficientamento 

energetico degli edifici (il 

cosiddetto superbonus) e la 

rigenerazione urbana. Azioni 

specifiche devono essere 

dedicate alla semplificazione 

delle procedure nell'ambito 

della Conferenza di servizi 

(accordo formale tra due o più 

amministrazioni pubbliche). 

M1C1-53 

Investimento 

1.9: Fornire 

assistenza 

tecnica e 

rafforzare la 

creazione di 

capacità per 

l'attuazione del 

PNRR 

Traguardo 

Entrata in vigore 

della 

legislazione 

primaria 

necessaria per 

fornire 

assistenza 

tecnica e 

rafforzare la 

creazione di 

capacità per 

l'attuazione del 

PNRR 

Disposizione nella 

normativa che 

indica l'entrata in 

vigore di tale 

legislazione 

N/A N/A N/A T2 2021 

Le misure devono 

comprendere disposizioni per 

consentire l'assunzione 

temporanea di: 

i) 2 800 tecnici per rafforzare 

le amministrazioni pubbliche 

del Sud a carico del bilancio 

nazionale; 

ii) un gruppo di 1 000 esperti 

da impiegare per tre anni a 

supporto delle 

amministrazioni nella 

gestione delle nuove 



 

 

10160/21 ADD 1 REV 1   56 

 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

procedure per fornire 

assistenza tecnica. 

M1C1-54 

Investimento 

1.9: Fornire 

assistenza 

tecnica e 

rafforzare la 

creazione di 

capacità per 

l'attuazione del 

PNRR 

Obiettivo 

Completamento 

dell'assunzione 

degli esperti per 

l'attuazione del 

PNRR 

N/A Numero 0 1 000 T4 2021 

Completare le procedure di 

assunzione di un pool di 

1 000 esperti da impiegare per 

tre anni a supporto delle 

amministrazioni nella 

gestione delle nuove 

procedure per fornire 

assistenza tecnica. 

M1C1-55 

Riforma 1.9: 

Riforma della 

pubblica 

amministrazione 

Traguardo 

Per aumentare 

l'assorbimento 

degli 

investimenti, 

estendere al 

bilancio 

nazionale la 

metodologia 

adottata per il 

PNRR 

Disposizione nella 

normativa che 

indica l'entrata in 

vigore 

dell'estensione 

della metodologia. 

N/A N/A N/A T4 2021 

Istituire un sistema 

semplificato di traguardi e 

obiettivi simile a quello 

dell'RRF per la 

pianificazione, l'esecuzione e 

il finanziamento di progetti 

nell'ambito del Fondo per gli 

investimenti complementari 

(30,5 mld EUR). 

M1C1-56 

Riforma 1.9: 

Riforma della 

pubblica 

amministrazione 

Traguardo 

Entrata in vigore 

della 

legislazione 

attuativa per la 

riforma del 

Disposizione nella 

normativa che 

indica l'entrata in 

vigore di tale 

legislazione 

N/A N/A N/A T2 2022 

La legislazione attuativa deve 

comprendere le seguenti 

misure: 

- la definizione dei profili 
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

pubblico 

impiego 

professionali specifici per il 

settore pubblico al fine di 

attrarre le competenze e le 

capacità necessarie; 

- la creazione di una 

piattaforma unica di 

reclutamento per centralizzare 

le procedure di assunzione 

pubblica per tutte le 

amministrazioni pubbliche 

centrali, con l'impegno a 

estendere l'utilizzo della 

piattaforma anche alle 

amministrazioni locali 

- la riforma del processo di 

assunzione al fine di: i) 

passare da un sistema basato 

esclusivamente sulla 

conoscenza a un sistema 

basato principalmente sulle 

competenze e sulle attitudini 

adeguate; ii) valutare le 

competenze che un 

funzionario pubblico 

efficiente deve possedere; iii) 

differenziare le procedure di 
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

assunzione tra il livello di 

inizio carriera, che deve 

basarsi puramente sulle 

competenze, e l'assunzione di 

profili specializzati, che 

dovrebbero combinare le 

competenze con un'esperienza 

lavorativa pertinente e 

accederebbero alla carriera a 

un livello superiore. Il 

Ministero per la Pubblica 

Amministrazione deve 

garantire l'attuazione coerente 

della nuova procedura in tutte 

le amministrazioni; 

- la riforma dell'alta funzione 

pubblica per uniformare le 

procedure di nomina in tutta 

la pubblica amministrazione, 

definendo i profili 

professionali e la valutazione 

delle rispettive prestazioni; 

- il rafforzamento del legame 

tra apprendimento 

permanente e opportunità di 

formazione per i dipendenti e 
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

incentivi alla partecipazione, 

ad esempio prevedendo 

meccanismi di ricompensa o 

percorsi di carriera specifici, 

con particolare attenzione alla 

duplice transizione; 

- la definizione o 

l'aggiornamento dei principi 

etici delle pubbliche 

amministrazioni attraverso 

norme chiare, codici di 

condotta e moduli di 

formazione sull'argomento; 

- il rafforzamento 

dell'impegno a favore 

dell'equilibrio di genere; 

- la revisione del quadro 

normativo sulla mobilità 

verticale, riformando i 

percorsi di carriera per creare 

e accedere a posizioni 

dirigenziali di livello 

intermedio ("quadri") e 

accedere a posizioni 

dirigenziali di livello 
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sequenziale 

Misura 

correlata 
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investimento) 
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/ 

obiettivo 
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Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

superiore ("dirigenti di prima 

e seconda fascia") dall'interno 

dell'amministrazione. Ciò 

comprende la riforma del 

sistema di valutazione delle 

prestazioni e il rafforzamento 

del legame tra avanzamento 

di carriera e valutazione delle 

prestazioni; 

- revisione del quadro 

normativo sulla mobilità 

orizzontale per conseguire un 

mercato del lavoro efficiente 

nelle pubbliche 

amministrazioni, che 

comprenda a) la creazione di 

un sistema di pubblicità unico 

trasparente per tutti i posti 

vacanti nelle amministrazioni 

centrali e locali, b) la 

possibilità di presentare 

domanda per qualsiasi posto 

disponibile ovunque, c) 

l'abolizione 

dell'autorizzazione alla 

mobilità da parte 
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Numero 
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Misura 

correlata 
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investimento) 
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/ 

obiettivo 

Denominazione 
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qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

dell'amministrazione di 

origine e d) l'introduzione di 

restrizioni significative all'uso 

di mezzi alternativi di 

mobilità che non comportano 

trasferimenti (ossia "comandi" 

e "distacchi"), per renderli 

eccezionali e rigorosamente 

limitati nel tempo. 

M1C1-57 

Riforma 1.9: 

Riforma della 

pubblica 

amministrazione 

Traguardo 

Entrata in vigore 

delle procedure 

amministrative 

per la riforma 

della 

semplificazione 

finalizzata 

all'attuazione 

dell'RRF 

Disposizione nella 

normativa che 

indica l'entrata in 

vigore delle norme 

di diritto derivato 

N/A N/A N/A T4 2022 

Entrata in vigore di tutti gli 

atti delegati correlati, dei 

decreti ministeriali, degli atti 

di diritto derivato e di tutti gli 

altri regolamenti necessari per 

l'efficace attuazione della 

semplificazione, inclusi gli 

accordi con le regioni in caso 

di competenza regionale 

esclusiva e concorrente. 

M1C1-58 

Riforma 1.9: 

Riforma della 

pubblica 

amministrazione 

Traguardo 

Entrata in vigore 

degli atti 

giuridici per la 

riforma del 

pubblico 

impiego 

Indicazione della 

data di entrata in 

vigore degli atti 

giuridici per la 

riforma del 

pubblico impiego 

N/A N/A N/A T2 2023 

Entrata in vigore di tutti gli 

atti delegati correlati, dei 

decreti ministeriali, degli atti 

di diritto derivato e di tutti gli 

altri regolamenti necessari per 

l'efficace attuazione della 
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

riforma. 

M1C1-59 

Riforma 1.9: 

Riforma della 

pubblica 

amministrazione 

Traguardo 

Entrata in vigore 

della gestione 

strategica delle 

risorse umane 

nella pubblica 

amministrazione 

Indicazione della 

data di entrata in 

vigore della 

normativa per 

l'introduzione 

della gestione 

strategica delle 

risorse umane 

nella pubblica 

amministrazione 

Relazione 

semestrale sugli 

indicatori chiave 

di prestazione 

N/A N/A N/A T4 2023 

La legislazione e gli atti 

delegati per l'introduzione 

della gestione strategica delle 

risorse umane nella pubblica 

amministrazione devono 

comprendere: la definizione 

di piani strategici in materia 

di risorse umane, per 

l'assunzione, l'evoluzione 

della carriera e la formazione 

per tutte le amministrazioni 

centrali e regionali, con il 

supporto di una banca dati 

integrata con competenze e 

profili; la creazione di 

un'unità operativa centrale per 

il coordinamento e il sostegno 

del sistema di pianificazione 

delle risorse umane. In una 

seconda fase i piani strategici 

in materia di risorse umane 

devono essere estesi ai grandi 

comuni, mentre i comuni di 

piccole e medie dimensioni 

sono oggetto di investimenti 
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

specifici per lo sviluppo di 

capacità. 

M1C1-60 

Riforma 1.9: 

Riforma della 

pubblica 

amministrazione 

Traguardo 

Attuazione 

completa 

(compresi tutti 

gli atti delegati) 

della 

semplificazione 

e 

digitalizzazione 

di una serie di 

200 procedure 

critiche che 

interessano 

direttamente 

cittadini e 

imprese 

Entrata in vigore 

degli atti di diritto 

derivato 

N/A N/A N/A T4 2024 

I settori prioritari individuati 

per la semplificazione sono: 

1. le autorizzazioni 

ambientali, le energie 

rinnovabili e l'economia 

verde 

2. le licenze edilizie e la 

riqualificazione urbana 

3. le infrastrutture digitali 

4. gli appalti pubblici 

Altri settori critici sono: 

1. il diritto del lavoro 

2. il turismo 

3. l'agroalimentare 

Le procedure statali e 

regionali selezionate possono 

essere raggruppate nei 

seguenti settori principali: 

1. Autorizzazioni ambientali 

ed energetiche: 

- procedura nazionale 

di valutazione 

dell'impatto 

ambientale 
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 
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qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

- procedura regionale 
di valutazione 

dell'impatto 

ambientale 

- autorizzazioni per la 
bonifica ambientale 

- valutazione 

ambientale strategica 

- prevenzione e 

riduzione integrate 

dell'inquinamento 

(IPPC) 

- procedure di 
autorizzazione per le 

energie rinnovabili 

- procedure per il 

ripotenziamento e 

l'ammodernamento 

dei parchi eolici e la 

sostituzione delle pale 

delle turbine 

- procedure di 
autorizzazione per le 

infrastrutture 

energetiche 

- autorizzazioni relative 
ai rifiuti 

2. Edilizia e riqualificazione 



 

 

10160/21 ADD 1 REV 1   65 

 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

urbana: 

- applicazione del 
superbonus per 

l'efficientamento 

energetico (procedure 

di conformità, ecc.) 

- conferenze di servizi 
3. Infrastrutture digitali 

- autorizzazioni per le 

infrastrutture di 

comunicazione 

4. gli appalti pubblici 

- procedure di appalto 
per ICT 

5. Altre procedure: 

- certificazione del 
silenzio assenso 

- potere sostitutivo 

- procedure per la 

prevenzione degli 

incendi 

- autorizzazioni per 
zone economiche 

speciali 

- procedure nel settore 
del commercio al 

dettaglio 

- autorizzazioni di 
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

accesso agli artigiani 

e al settore delle 

piccole imprese 

- autorizzazioni di 
pubblica sicurezza 

- autorizzazioni 
paesaggistiche 

- autorizzazioni 

farmaceutiche e 

sanitarie 

- procedure/autorizzazi
oni sismiche e 

idrogeologiche 

M1C1-61 

Riforma 1.9: 

Riforma della 

pubblica 

amministrazione 

Traguardo 

Completare 

l'attuazione 

(compresi tutti gli 

atti delegati) della 

semplificazione e 

digitalizzazione di 

un'ulteriore serie 

di 50 procedure 

critiche che 

interessano 

direttamente 

cittadini 

Entrata in vigore 

degli atti di diritto 

derivato 

N/A N/A N/A T2 2025 

Le procedure semplificate 

devono riguardare i seguenti 

settori: 

- certificazioni digitali 

dell'anagrafe 

- certificati di stato civile 

online 

- notifiche digitali e identità 

digitale 

- certificazione liste di leva 

- domicilio digitale dei 

cittadini 

- deleghe per l'accesso ai 

servizi online 
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sequenziale 
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investimento) 
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/ 

obiettivo 
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qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

M1C1-62 

Riforma 1.9: 

Riforma della 

pubblica 

amministrazione 

Traguardo 

Migliorare 

l'assorbimento 

degli 

investimenti 

Pubblicazione di 

una relazione di 

attuazione da parte 

del Ministero delle 

Finanze 

N/A N/A N/A T2 2025 

Pubblicare una relazione di 

attuazione per misurare 

l'impatto delle azioni volte a 

fornire assistenza tecnica e 

sviluppo di capacità, 

migliorare la capacità di 

pianificare, gestire ed 

eseguire le spese in conto 

capitale finanziate attraverso 

il bilancio nazionale e 

conseguire un significativo 

assorbimento delle risorse del 

Fondo complementare 

assegnate fino al 2024. 

M1C1-63 

Riforma 1.9: 

Riforma della 

pubblica 

amministrazione 

Traguardo 

Completare la 

semplificazione 

e creare un 

repertorio di 

tutte le 

procedure e dei 

relativi regimi 

amministrativi 

con piena 

validità giuridica 

su tutto il 

territorio 

Pubblicazione del 

repertorio sul sito 

web del ministero 

competente 

N/A N/A N/A T2 2026 

Lo screening dei regimi 

procedurali deve essere 

completato per tutte le 

procedure esistenti, 

unitamente alla loro ulteriore 

semplificazione e alla 

reingegnerizzazione delle 

procedure amministrative. 

Vanno garantiti anche la 

verifica e il monitoraggio 

dell'effettiva attuazione delle 

nuove procedure, con 
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Misura 
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Traguardo 

/ 
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Indicatori quantitativi  
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conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

nazionale particolare riferimento ai 

moduli standardizzati e alla 

corrispondente gestione 

digitalizzata. La 

semplificazione deve 

applicarsi a un totale di 600 

procedure critiche. 

M1C1-64 

Investimento 

1.9: Riforma 

della pubblica 

amministrazione 

Obiettivo 
Istruzione e 

formazione 
N/A Numero 0 350 000 T2 2026 

Almeno 350 000 iscrizioni a 

iniziative di miglioramento 

del livello delle competenze e 

di riqualificazione da parte 

del personale delle pubbliche 

amministrazioni centrali. 

M1C1-65 

Investimento 

1.9: Riforma 

della pubblica 

amministrazione 

Obiettivo 
Istruzione e 

formazione 
N/A Numero 0 400 000 T2 2026 

Almeno 400 000 iscrizioni a 

iniziative di miglioramento 

del livello delle competenze e 

di riqualificazione da parte 

del personale di altre 

pubbliche amministrazioni. 

M1C1-66 

Investimento 

1.9: Riforma 

della pubblica 

amministrazione 

Obiettivo 
Istruzione e 

formazione 
N/A Numero 0 245 000 T2 2026 

Almeno 245 000 (70 %) 

attività di formazione 

completate con successo 

(certificazione formale o 

valutazione d'impatto) per le 

amministrazioni pubbliche 
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 
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/ 

obiettivo 
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qualitativi  

(per i traguardi) 
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conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

centrali. 

M1C1-67 

Investimento 

1.9: Riforma 

della pubblica 

amministrazione 

Obiettivo 
Istruzione e 

formazione 
N/A Numero 0 280 000 T2 2026 

Almeno 280 000 (70 %) 

attività di formazione 

completate con successo 

(certificazione formale o 

valutazione d'impatto) per 

altre amministrazioni 

pubbliche. 

M1C1-68 

Riforma 1.9: 

Riforma della 

pubblica 

amministrazione 

Traguardo 

Sistema di 

archiviazione per 

audit e controlli: 

informazioni per 

il monitoraggio 

dell'attuazione 

dell'RRF 

Relazione di audit 

che conferma le 

funzionalità del 

sistema di 

archiviazione 

N/A N/A N/A T4 2021 

Deve essere istituito e reso 

operativo un sistema di 

archiviazione per monitorare 

l'attuazione dell'RRF. 

Il sistema deve comprendere 

quantomeno funzionalità che 

consentono di: 

a) raccogliere dati e 

monitorare il conseguimento 

di traguardi e obiettivi; 

b) raccogliere e archiviare i 

dati di cui all'articolo 22, 

paragrafo 2, lettera d), punti 

da i) a iii), del regolamento 

RRF e garantirvi l'accesso. 

M1C1-69 Riforma 1.10: Traguardo Entrata in vigore Disposizione nella N/A N/A N/A T2 2021 Il decreto-legge deve 
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 
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qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  
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Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

Riforma del 

quadro 

legislativo in 

materia di 

appalti pubblici 

e concessioni 

del decreto sulla 

semplificazione 

del sistema degli 

appalti pubblici 

normativa che 

indica l'entrata in 

vigore del decreto-

legge per 

semplificare il 

sistema degli 

appalti pubblici 

semplificare il sistema degli 

appalti pubblici grazie 

all'adozione almeno delle 

seguenti misure urgenti: 

i. fissa obiettivi per ridurre i 

tempi tra pubblicazione del 

bando e aggiudicazione 

dell'appalto; 

 

ii. fissa obiettivi e istituisce 

un sistema di monitoraggio 

per ridurre i tempi tra 

aggiudicazione e 

realizzazione 

dell'infrastruttura ("fase 

esecutiva"); 

iii. richiede che i dati di tutti i 

contratti siano registrati nella 

banca dati anticorruzione 

dell'Autorità nazionale 

anticorruzione (ANAC); 

iv. attua e incentiva 

meccanismi alternativi di 

risoluzione delle controversie 
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Misura 
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investimento) 
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/ 
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(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  
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indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

in fase di esecuzione dei 

contratti pubblici; 

v. istituisce uffici dedicati alle 

procedure di appalto presso 

ministeri, regioni e città 

metropolitane. 

 

Ulteriori specifiche: 

- semplificazione e 

digitalizzazione delle 

procedure delle centrali di 

committenza 

- attuazione degli articoli 41 e 

44 dell'attuale codice dei 

contratti pubblici 

- definizione delle modalità 

per digitalizzare le procedure 

per tutti gli appalti pubblici e 

concessioni e dei requisiti di 

interoperabilità e 

interconnettività 

- attuazione dell'articolo 44 

dell'attuale codice dei 
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 
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Traguardo 

/ 

obiettivo 
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qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 
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conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

contratti pubblici 

M1C1-70 

Riforma 1.10: 

Riforma del 

quadro 

legislativo in 

materia di 

appalti pubblici 

e concessioni 

Traguardo 

Entrata in vigore 

del codice 

riveduto dei 

contratti pubblici 

(D.Lgs. 

n. 50/2016). 

Disposizione nella 

normativa che 

indica l'entrata in 

vigore della legge 

delega che riforma 

il codice del 

sistema dei 

contratti pubblici 

attualmente in 

vigore (D.Lgs. 

n. 50/2016) 

N/A N/A N/A T2 2022 

La legge delega deve stabilire 

principi e criteri precisi per 

una riforma sistemica del 

codice dei contratti pubblici. 

La legge delega deve dettare 

quantomeno i principi e criteri 

direttivi seguenti volti a: 

i. ridurre la frammentazione 

delle stazioni appaltanti 1) 

stabilendo gli elementi di base 

del sistema di qualificazione, 

2) imponendo la realizzazione 

di una e-platform come 

requisito di base per 

partecipare alla valutazione 

nazionale della procurement 

capacity, 3) conferendo 

all'ANAC il potere di 

riesaminare la qualificazione 

delle stazioni appaltanti in 

termini di procurement 

capacity (tipi e volumi di 

acquisti), 4) stabilendo 

incentivi all'uso delle centrali 
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Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

di committenza professionali 

esistenti; 

ii. semplificare e digitalizzare 

le procedure delle centrali di 

committenza; 

iii. definire le modalità per 

digitalizzare le procedure per 

tutti gli appalti pubblici e 

concessioni e definire i 

requisiti di interoperabilità e 

interconnettività; 

iv. ridurre progressivamente 

le restrizioni al subappalto. 

M1C1-71 

Riforma 1.10: 

Riforma del 

quadro 

legislativo in 

materia di 

appalti pubblici 

e concessioni 

Traguardo 

Entrata in vigore 

di tutte le leggi, i 

regolamenti e i 

provvedimenti 

attuativi (anche 

di diritto 

derivato) per il 

sistema degli 

appalti pubblici 

Entrata in vigore 

di tutti i necessari 

atti legislativi, 

regolamentari e 

attuativi 

N/A N/A N/A T4 2021 

Tutte le leggi, i regolamenti e 

i provvedimenti attuativi 

(anche di diritto derivato se 

necessario) devono 

conseguire i risultati seguenti: 

i. la Cabina di regia per il 

coordinamento della 

contrattualistica pubblica 

deve disporre di un organico 

(da specificare negli accordi 

operativi) e di risorse 
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misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

finanziarie adeguati per essere 

del tutto operativa, anche con 

il sostegno di una struttura 

dedicata dell'ANAC; 

ii. la Cabina di regia per il 

coordinamento della 

contrattualistica pubblica 

adotta la Strategia 

professionalizzante (cfr. 

riforma 2.1.6 proposta nel 

PNRR dell'Italia) con sessioni 

di formazione a diversi livelli, 

un tutoraggio specializzato e 

la produzione di guide 

operative, con il supporto 

dell'ANAC e della Scuola 

Nazionale 

dell'Amministrazione; 

iii. i sistemi dinamici di 

acquisizione sono resi 

disponibili da Consip e sono 

in linea con le direttive sugli 

appalti pubblici; 

iv. l'ANAC completa 

l'esercizio di qualificazione 
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Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

delle stazioni appaltanti in 

termini di procurement 

capacity facendo seguito 

all'attuazione dell'art. 38 del 

codice dei contratti pubblici; 

v. è operativo il sistema di 

monitoraggio dei tempi tra 

aggiudicazione dell'appalto e 

realizzazione dei lavori 

infrastrutturali; 

vi. i dati di tutti i contratti 

sono registrati nel database 

dell'Autorità nazionale 

anticorruzione (ANAC); 

vii. sono istituiti tutti gli uffici 

dedicati alle procedure di 

appalto presso ministeri, 

regioni e città metropolitane. 

M1C1-72 

Riforma 1.11: 

Riduzione dei 

tempi di 

pagamento delle 

pubbliche 

amministrazioni 

e delle autorità 

Traguardo 

Sono approvate 

le misure per 

ridurre i tempi 

dei pagamenti 

delle pubbliche 

amministrazioni 

agli operatori 

Disposizione nella 

normativa che 

indica l'entrata in 

vigore delle norme 

per ridurre i tempi 

dei pagamenti 

delle pubbliche 

N/A N/A N/A T1 2023 

Entrata in vigore delle nuove 

norme per ridurre i tempi dei 

pagamenti delle pubbliche 

amministrazioni agli operatori 

economici 

Le misure in parola devono 
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traguardo e obiettivo 
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misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

sanitarie economici amministrazioni 

agli operatori 

economici 

includere quantomeno gli 

elementi fondamentali 

seguenti: 

i. deve essere istituito il 

Sistema InIT presso le 

amministrazioni centrali a 

supporto dei processi di 

contabilità pubblica e di 

esecuzione della spesa 

pubblica; 

ii. ritardi di pagamento: 

gli indicatori, desunti dalla 

banca dati del sistema 

informativo della Piattaforma 

per i crediti commerciali 

(PCC) gestito dal Ministero 

dell'Economia e delle 

Finanze, devono essere 

costituiti dalla media 

ponderata dei tempi di ritardo 

dei pagamenti delle pubbliche 

autorità agli operatori 

economici per ciascuno dei 

seguenti livelli della pubblica 

amministrazione: 
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Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

- autorità centrali 

(amministrazioni 

dello Stato, enti 

pubblici nazionali e 

altri enti), 

- autorità regionali 

(regioni e province 

autonome), 

- enti locali, 

- enti del Servizio 

sanitario nazionale. 

 

M1C1-73 

Riforma 1.10: 

Riforma del 

quadro 

legislativo in 

materia di 

appalti pubblici 

e concessioni 

Traguardo 

Entrata in vigore 

della riforma del 

codice dei 

contratti 

pubblici. 

Disposizione nella 

normativa che 

indica l'entrata in 

vigore del decreto 

legislativo che 

attua tutte le 

disposizioni della 

legge delega sulla 

riforma del codice 

dei contratti 

pubblici. 

N/A N/A N/A T1 2023 

Entrata in vigore del decreto 

legislativo che attua tutte le 

disposizioni della legge 

delega sulla riforma del 

codice dei contratti pubblici. 
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Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

M1C1-74 

Riforma 1.10: 

Riforma del 

quadro 

legislativo in 

materia di 

appalti pubblici 

e concessioni 

Traguardo 

Entrata in vigore 

di tutte le 

necessarie 

misure di 

esecuzione e 

delle norme di 

diritto derivato 

per la riforma 

relativa alla 

semplificazione 

del codice dei 

contratti pubblici 

Entrata in vigore 

di tutte le 

necessarie misure 

di esecuzione e 

delle norme di 

diritto derivato 

N/A N/A N/A T2 2023 

Entrata in vigore di tutte le 

necessarie misure di 

esecuzione e delle norme di 

diritto derivato per la 

riforma/semplificazione del 

sistema degli appalti pubblici 

(anche per effetto della 

revisione del codice dei 

contratti pubblici) 

M1C1-75 

Riforma 1.10: 

Riforma del 

quadro 

legislativo in 

materia di 

appalti pubblici 

e concessioni 

Obiettivo 

Pieno 

funzionamento 

del Sistema 

Nazionale di 

eProcurement 

Disponibilità delle 

funzioni definite 

nello studio di 

fattibilità (da 

mettere a punto 

come Task 1 del 

progetto) 

N/A N/A N/A T4 2023 

Il Sistema Nazionale di 

eProcurement deve essere 

operativo e del tutto in linea 

con le pertinenti direttive UE 

e comprendere la 

digitalizzazione completa 

delle procedure di acquisto 

fino all'esecuzione del 

contratto (Smart 

Procurement), deve essere 

interoperabile con i sistemi 

gestionali delle pubbliche 

amministrazioni e prevedere 

l'abilitazione digitale degli 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

OE, sessioni d'asta digitali, 

machine learning per 

l'osservazione e l'analisi delle 

tendenze, CRM evoluto con 

funzioni di chatbot, digital 

engagement e status chain. 

M1C1-76 

Riforma 1.11: 

Riduzione dei 

tempi di 

pagamento delle 

pubbliche 

amministrazioni 

e delle autorità 

sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del 

numero medio di 

giorni necessari 

alle pubbliche 

amministrazioni 

centrali per 

erogare i 

pagamenti agli 

operatori 

economici 

N/A 

Media 

ponderata 

dei tempi di 

pagamento 

N/A 30 T4 2023 

Sulla base della Piattaforma 

per i crediti commerciali 

(PCC), la media ponderata dei 

tempi di pagamento delle 

autorità pubbliche centrali 

(Amministrazioni dello Stato, 

enti pubblici nazionali e altri 

enti) nei confronti degli 

operatori economici deve 

essere pari o inferiore a 30 

giorni. 

M1C1-77 

Riforma 1.11: 

Riduzione dei 

tempi di 

pagamento delle 

pubbliche 

amministrazioni 

e delle autorità 

sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del 

numero medio di 

giorni necessari 

alle pubbliche 

amministrazioni 

regionali per 

erogare i 

pagamenti agli 

N/A 

Media 

ponderata 

dei tempi di 

pagamento 

(in giorni) 

N/A 30 T4 2023 

Sulla base della Piattaforma 

per i crediti commerciali 

(PCC), la media ponderata dei 

tempi di pagamento delle 

autorità pubbliche regionali 

(Regioni e Province 

Autonome) nei confronti degli 

operatori economici deve 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

operatori 

economici 

essere pari o inferiore a 30 

giorni. 

M1C1-78 

Riforma 1.11: 

Riduzione dei 

tempi di 

pagamento delle 

pubbliche 

amministrazioni 

e delle autorità 

sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del 

numero medio di 

giorni necessari 

alle pubbliche 

amministrazioni 

locali per 

erogare i 

pagamenti agli 

operatori 

economici 

N/A 

Media 

ponderata 

dei tempi di 

pagamento 

(in giorni) 

N/A 30 T4 2023 

Sulla base della Piattaforma 

per i crediti commerciali 

(PCC), la media ponderata dei 

tempi di pagamento degli enti 

locali nei confronti degli 

operatori economici deve 

essere pari o inferiore a 30 

giorni. 

M1C1-79 

Riforma 1.11: 

Riduzione dei 

tempi di 

pagamento delle 

pubbliche 

amministrazioni 

e delle autorità 

sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del 

numero medio di 

giorni necessari 

alle autorità 

sanitarie 

pubbliche per 

erogare i 

pagamenti agli 

operatori 

economici 

N/A 

Media 

ponderata 

dei tempi di 

pagamento 

(in giorni) 

N/A 60 T4 2023 

Sulla base della Piattaforma 

per i crediti commerciali 

(PCC), la media ponderata dei 

tempi di pagamento degli enti 

del Servizio sanitario 

nazionale nei confronti degli 

operatori economici deve 

essere pari o inferiore a 60 

giorni. 

M1C1-80 

Riforma 1.11: 

Riduzione dei 

tempi di 

pagamento delle 

Obiettivo 

Riduzione del 

numero medio di 

giorni di ritardo 

necessari alle 

N/A 

Media 

ponderata 

dei ritardi di 

pagamento 

N/A 0 T4 2023 
Sulla base della Piattaforma 

per i crediti commerciali 

(PCC), la media ponderata dei 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

pubbliche 

amministrazioni 

e delle autorità 

sanitarie 

pubbliche 

amministrazioni 

centrali per 

erogare i 

pagamenti agli 

operatori 

economici 

(in giorni) tempi di ritardo dei pagamenti 

delle autorità centrali 

(Amministrazioni dello Stato, 

enti pubblici nazionali e altri 

enti) agli operatori economici 

non deve superare 0 giorni. 

M1C1-81 

Riforma 1.11: 

Riduzione dei 

tempi di 

pagamento delle 

pubbliche 

amministrazioni 

e delle autorità 

sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del 

numero medio di 

giorni di ritardo 

necessari alle 

pubbliche 

amministrazioni 

regionali per 

erogare i 

pagamenti agli 

operatori 

economici 

N/A 

Media 

ponderata 

dei ritardi di 

pagamento 

(in giorni) 

N/A 0 T4 2023 

Sulla base della Piattaforma 

per i crediti commerciali 

(PCC), la media ponderata dei 

tempi di ritardo dei pagamenti 

delle autorità regionali 

(Regioni e Province 

Autonome) agli operatori 

economici non deve superare 

0 giorni. 

M1C1-82 

Riforma 1.11: 

Riduzione dei 

tempi di 

pagamento 

delle pubbliche 

amministrazion

i e delle 

autorità 

Obiettivo 

Riduzione del 

numero medio di 

giorni di ritardo 

necessari alle 

pubbliche 

amministrazioni 

locali per 

erogare i 

N/A 

Media 

ponderata 

dei ritardi di 

pagamento 

(in giorni) 

N/A 0 T4 2023 

Sulla base della Piattaforma 

per i crediti commerciali 

(PCC), la media ponderata dei 

tempi di ritardo dei pagamenti 

degli enti locali agli operatori 

economici non deve superare 

0 giorni. 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

sanitarie pagamenti agli 

operatori 

economici 

M1C1-83 

Riforma 1.11: 

Riduzione dei 

tempi di 

pagamento 

delle pubbliche 

amministrazion

i e delle 

autorità 

sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del 

numero medio di 

giorni di ritardo 

necessari alle 

autorità sanitarie 

pubbliche per 

erogare i 

pagamenti agli 

operatori 

economici 

N/A 

Media 

ponderata 

dei ritardi di 

pagamento 

(in giorni) 

N/A 0 T4 2023 

Sulla base della Piattaforma 

per i crediti commerciali 

(PCC), la media ponderata dei 

tempi di ritardo dei pagamenti 

degli enti del Servizio 

sanitario nazionale agli 

operatori economici non deve 

superare 0 giorni. 

M1C1-84 

Riforma 1.10: 

Riforma del 

quadro 

legislativo in 

materia di 

appalti pubblici 

e concessioni 

Obiettivo 

Tempo medio tra 

la pubblicazione 

del bando e 

l'aggiudicazione 

dell'appalto 

N/A Numero 193 100 T4 2023 

Sulla base dei dati della 

Gazzetta ufficiale dell'UE 

(banca dati TED) il lasso 

medio di tempo che intercorre 

tra la pubblicazione del bando 

e l'aggiudicazione dell'appalto 

deve essere ridotto a meno di 

100 giorni per i contratti 

superiori alle soglie di cui alle 

direttive dell'UE sugli appalti 

pubblici. 

M1C1-85 Riforma 1.10: Obiettivo Tempo medio tra N/A Percentuale 100 85 T4 2023 Il tempo medio tra 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

Riforma del 

quadro 

legislativo in 

materia di 

appalti pubblici 

e concessioni 

l'aggiudicazione 

dell'appalto e la 

realizzazione 

dell'infrastruttura 

l'aggiudicazione dell'appalto e 

la realizzazione 

dell'infrastruttura ("fase 

esecutiva") deve essere ridotto 

almeno del 15 %. 

M1C1-86 

Riforma 1.10: 

Riforma del 

quadro 

legislativo in 

materia di 

appalti pubblici 

e concessioni 

Obiettivo 

Personale della 

pubblica 

amministrazione 

formato grazie alla 

Strategia 

professionalizzante 

degli acquirenti 

pubblici 

N/A Percentuale 0 20 T4 2023 

Almeno il 20 % del personale 

delle pubbliche 

amministrazioni è stato 

formato grazie alla Strategia 

professionalizzante degli 

acquirenti pubblici. La 

percentuale tiene conto del 

totale del personale 

attivamente coinvolto nei 

processi di 

approvvigionamento 

pubblico, ossia 100 000 

acquirenti pubblici registrati 

al 30 aprile 2021 nel Sistema 

Nazionale di eProcurement 

gestito da Consip per conto 

del MEF. 

M1C1-87 

Riforma 1.10: 

Riforma del 

quadro 

Obiettivo 

Stazioni 

appaltanti che 

usano sistemi 

N/A Percentuale 0 15 T4 2023 Almeno il 15 % delle stazioni 

appaltanti utilizza i sistemi 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

legislativo in 

materia di 

appalti pubblici 

e concessioni 

dinamici di 

acquisizione 

dinamici di acquisizione a 

norma della direttiva 

2014/24/UE (periodo di 

osservazione di due annie 

tenendo conto del fatto che 

in Italia l'uso dei sistemi 

dinamici di acquisizione è 

riservato soprattutto alle 

acquisizioni superiori alla 

soglia, dato che quelle al di 

sotto della soglia sono 

effettuate principalmente 

utilizzando e-marketplace). 

L'obiettivo si riferisce alle 

stazioni appaltanti 

dell'amministrazione 

centrale (250 pubbliche 

amministrazioni registrate 

al 30 aprile 2021 nel 

Sistema Nazionale di 

eProcurement gestito da 

Consip per conto del MEF). 

M1C1-88 

Riforma 1.11: 

Riduzione dei 

tempi di 

Obiettivo 

Riduzione del 

numero medio di 

giorni necessari 

N/A 

Media 

ponderata 

dei tempi di 

30 30 T4 2024 Sulla base della Piattaforma 

per i crediti commerciali 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

pagamento delle 

pubbliche 

amministrazioni 

e delle autorità 

sanitarie 

alle pubbliche 

amministrazioni 

centrali per 

erogare i 

pagamenti agli 

operatori 

economici 

pagamento (PCC), la media ponderata dei 

tempi di pagamento delle 

autorità pubbliche centrali 

(Amministrazioni dello Stato, 

enti pubblici nazionali e altri 

enti) nei confronti degli 

operatori economici deve 

essere pari o inferiore a 30 

giorni. 

M1C1-89 

Riforma 1.11: 

Riduzione dei 

tempi di 

pagamento delle 

pubbliche 

amministrazioni 

e delle autorità 

sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del 

numero medio di 

giorni necessari 

alle pubbliche 

amministrazioni 

regionali per 

erogare i 

pagamenti agli 

operatori 

economici 

N/A 

Media 

ponderata 

dei tempi di 

pagamento 

30 30 T4 2024 

Sulla base della Piattaforma 

per i crediti commerciali 

(PCC), la media ponderata dei 

tempi di pagamento delle 

autorità pubbliche regionali 

(Regioni e Province 

Autonome) nei confronti degli 

operatori economici deve 

essere pari o inferiore a 30 

giorni. 

M1C1-90 

Riforma 1.11: 

Riduzione dei 

tempi di 

pagamento delle 

pubbliche 

amministrazioni 

Obiettivo 

Riduzione del 

numero medio di 

giorni necessari 

alle pubbliche 

amministrazioni 

locali per 

N/A 

Media 

ponderata 

dei tempi di 

pagamento 

30 30 T4 2024 

Sulla base della Piattaforma 

per i crediti commerciali 

(PCC), la media ponderata dei 

tempi di pagamento degli enti 

locali nei confronti degli 

operatori economici deve 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

e delle autorità 

sanitarie 

erogare i 

pagamenti agli 

operatori 

economici 

essere pari o inferiore a 30 

giorni. 

M1C1-91 

Riforma 1.11: 

Riduzione dei 

tempi di 

pagamento delle 

pubbliche 

amministrazioni 

e delle autorità 

sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del 

numero medio di 

giorni necessari 

alle autorità 

sanitarie 

pubbliche per 

erogare i 

pagamenti agli 

operatori 

economici 

N/A 

Media 

ponderata 

dei tempi di 

pagamento 

60 60 T4 2024 

Sulla base della Piattaforma 

per i crediti commerciali 

(PCC), la media ponderata dei 

tempi di pagamento degli enti 

del Servizio sanitario 

nazionale nei confronti degli 

operatori economici deve 

essere pari o inferiore a 60 

giorni. 

M1C1-92 

Riforma 1.11: 

Riduzione dei 

tempi di 

pagamento delle 

pubbliche 

amministrazioni 

e delle autorità 

sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del 

numero medio di 

giorni di ritardo 

necessari alle 

pubbliche 

amministrazioni 

centrali per 

erogare i 

pagamenti agli 

operatori 

economici 

N/A 

Media 

ponderata 

dei ritardi di 

pagamento 

(in giorni) 

0 0 T4 2024 

Sulla base della Piattaforma 

per i crediti commerciali 

(PCC), la media ponderata dei 

tempi di ritardo dei pagamenti 

delle autorità centrali 

(Amministrazioni dello Stato, 

enti pubblici nazionali e altri 

enti) agli operatori economici 

non deve superare 0 giorni. 

M1C1-93 Riforma 1.11: Obiettivo Riduzione del N/A Media 0 0 T4 2024 Sulla base della Piattaforma 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

Riduzione dei 

tempi di 

pagamento delle 

pubbliche 

amministrazioni 

e delle autorità 

sanitarie 

numero medio di 

giorni di ritardo 

necessari alle 

pubbliche 

amministrazioni 

regionali per 

erogare i 

pagamenti agli 

operatori 

economici 

ponderata 

dei ritardi di 

pagamento 

(in giorni) 

per i crediti commerciali 

(PCC), la media ponderata dei 

tempi di ritardo dei pagamenti 

delle autorità regionali 

(Regioni e Province 

Autonome) agli operatori 

economici non deve superare 

0 giorni. 

M1C1-94 

Riforma 1.11: 

Riduzione dei 

tempi di 

pagamento delle 

pubbliche 

amministrazioni 

e delle autorità 

sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del 

numero medio di 

giorni di ritardo 

necessari alle 

pubbliche 

amministrazioni 

locali per 

erogare i 

pagamenti agli 

operatori 

economici 

N/A 

Media 

ponderata 

dei ritardi di 

pagamento 

(in giorni) 

0 0 T4 2024 

Sulla base della Piattaforma 

per i crediti commerciali 

(PCC), la media ponderata dei 

tempi di ritardo dei pagamenti 

degli enti locali agli operatori 

economici non deve superare 

0 giorni. 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

M1C1-95 

Riforma 1.11: 

Riduzione dei 

tempi di 

pagamento delle 

pubbliche 

amministrazioni 

e delle autorità 

sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del 

numero medio di 

giorni di ritardo 

necessari alle 

autorità sanitarie 

pubbliche per 

erogare i 

pagamenti agli 

operatori 

economici 

N/A 

Media 

ponderata 

dei ritardi di 

pagamento 

(in giorni) 

0 0 T4 2024 

Sulla base della Piattaforma 

per i crediti commerciali 

(PCC), la media ponderata dei 

tempi di ritardo dei pagamenti 

degli enti del Servizio 

sanitario nazionale agli 

operatori economici non deve 

superare 0 giorni. 

M1C1-96 

Riforma 1.10: 

Riforma del 

quadro 

legislativo in 

materia di 

appalti pubblici 

e concessioni 

Obiettivo 

Tempo medio tra 

la pubblicazione 

del bando e 

l'aggiudicazione 

dell'appalto 

N/A Numero 100 100 T4 2024 

Sulla base dei dati della 

Gazzetta ufficiale dell'UE 

(banca dati TED) il lasso 

medio di tempo che intercorre 

tra la pubblicazione del bando 

e l'aggiudicazione dell'appalto 

deve essere ridotto a meno di 

100 giorni per i contratti 

superiori alle soglie di cui alle 

direttive dell'UE sugli appalti 

pubblici. 

M1C1-97 

Riforma 1.10: 
Riforma del 

quadro 
legislativo in 

materia di 

Obiettivo 

Tempo medio tra 

l'aggiudicazione 

dell'appalto e la 

realizzazione 

dell'infrastruttura 

N/A Percentuale 85 85 T4 2024 

Il tempo medio tra 

l'aggiudicazione dell'appalto e 

la realizzazione 

dell'infrastruttura ("fase 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

appalti pubblici 
e concessioni 

esecutiva") deve essere ridotto 

almeno del 15 %. 

M1C1-98 

Riforma 1.10: 

Riforma del 

quadro 

legislativo in 

materia di 

appalti pubblici 

e concessioni 

Obiettivo 

Personale della 

pubblica 

amministrazione 

formato grazie 

alla Strategia 

professionalizza

nte degli 

acquirenti 

pubblici 

N/A Percentuale 20 35 T4 2024 

Almeno il 35 % del personale 

delle pubbliche 

amministrazioni è stato 

formato grazie alla Strategia 

professionalizzante degli 

acquirenti pubblici. La 

percentuale tiene conto del 

totale del personale 

attivamente coinvolto nei 

processi di 

approvvigionamento 

pubblico, ossia 100 000 

acquirenti pubblici registrati 

al 30 aprile 2021 nel Sistema 

Nazionale di eProcurement 

gestito da Consip per conto 

del MEF. 

M1C1-99 

Riforma 1.10: 

Riforma del 

quadro 

legislativo in 

materia di 

appalti pubblici 

Obiettivo 

Stazioni 

appaltanti che 

usano sistemi 

dinamici di 

acquisizione 

Percentuale di 

stazioni appaltanti 

dell'amministrazio

ne centrale che 

usano sistemi 

dinamici di 

Percentuale 15 20 T4 2024 

Almeno il 20 % delle stazioni 

appaltanti utilizza i sistemi 

dinamici di acquisizione a 

norma della direttiva 2014/24 

(periodo di osservazione di 

due anni e tenendo conto del 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

e concessioni acquisizione, in 

conformità della 

direttiva 

2014/24/UE 

fatto che in Italia l'uso dei 

sistemi dinamici di 

acquisizione è riservato 

soprattutto alle acquisizioni 

superiori alla soglia, dato che 

quelle al di sotto della soglia 

sono effettuate principalmente 

utilizzando e-marketplace). 

L'obiettivo si riferisce alle 

stazioni appaltanti 

dell'amministrazione centrale 

(250 pubbliche 

amministrazioni registrate al 

30 aprile 2021 nel Sistema 

Nazionale di eProcurement 

gestito da Consip per conto 

del MEF). 

M1C1-100 

Riforma 1.13: 

Riforma del 

quadro di 

revisione della 

spesa pubblica 

("spending 

review") 

Traguardo 

Entrata in vigore 

delle 

disposizioni 

legislative per 

migliorare 

l'efficacia della 

revisione della 

spesa - 

Rafforzamento 

Disposizione nella 

normativa che 

indica l'entrata in 

vigore di tale 

legislazione 

N/A N/A N/A T4 2021 

Il quadro rivisto per la 

spending review nelle 

amministrazioni centrali dello 

Stato (ministeri) deve 

migliorarne l'efficacia, 

rafforzando il ruolo del 

Ministero dell'Economia e 

delle Finanze. In particolare, 

esso deve prevedere un ruolo 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

del Ministero 

delle Finanze 

potenziato del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze 

nella valutazione ex ante, nei 

processi di monitoraggio e 

nella valutazione ex post, in 

modo da consentire 

l'esecuzione completa delle 

revisioni e il conseguimento 

degli obiettivi previsti. 

M1C1-101 

Riforma 1.12: 

Riforma della 

amministrazione 

fiscale 

 

Traguardo 

Adozione di una 

revisione dei 

possibili 

interventi per 

ridurre l'evasione 

fiscale 

Pubblicazione 

della revisione 
N/A N/A N/A T4 2021 

Adottare una relazione per 

orientare le azioni del 

governo volte a ridurre 

l'evasione fiscale dovuta alla 

omessa fatturazione, in 

particolare nei settori più 

esposti all'evasione fiscale, 

anche attraverso incentivi 

mirati per i consumatori. 

M1C1-102 

Riforma 1.13: 

Riforma del 

quadro di 

revisione della 

spesa pubblica 

("spending 

review") 

Traguardo 

Adozione di una 

relazione 

sull'efficacia 

delle pratiche 

utilizzate da 

amministrazioni 

selezionate per 

Pubblicazione 

della relazione 
N/A N/A N/A T4 2022 

La relazione deve essere 

redatta dal Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello 

Stato presso il Ministero delle 

Finanze in collaborazione con 

amministrazioni selezionate al 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

valutare 

l'elaborazione e 

l'attuazione di 

piani di 

risparmio. 

fine di: 

- valutarne le pratiche di 

elaborazione e attuazione 

dei piani di risparmio; 

- definire orientamenti per 

tutte le amministrazioni 

pubbliche. 

M1C1-103 

Riforma 1.12: 

Riforma della 

amministrazione 

fiscale 

 

Traguardo 

Entrata in vigore 

di atti di diritto 

primario e 

derivato e delle 

disposizioni 

regolamentari e 

completamento 

delle procedure 

amministrative 

per incoraggiare 

il rispetto degli 

obblighi fiscali 

(tax compliance) 

e migliorare gli 

audit e i 

controlli. 

Indicazione nel 

testo di legge e 

delle disposizioni 

regolamentari 

della data di 

entrata in vigore. 

N/A N/A N/A T2 2022 

Dette disposizioni devono 

comprendere: 

i) la piena operatività della 

banca dati e dell'infrastruttura 

informatica dedicata per la 

messa a disposizione della 

dichiarazione IVA 

precompilata, di cui 

all'articolo 4, comma 1, del 

decreto legislativo n. 

127/2015; 

ii) la banca dati utilizzata per 

le "lettere di conformità" 

(comunicazioni tempestive ai 

contribuenti per i quali sono 

state rilevate anomalie) è 

migliorata al fine di ridurre 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

l'incidenza dei falsi positivi e 

aumentare il numero di 

comunicazioni inviate ai 

contribuenti; 

iii) l'entrata in vigore della 

riforma della legislazione al 

fine di garantire sanzioni 

amministrative efficaci in 

caso di rifiuto da parte di 

fornitori privati di accettare 

pagamenti elettronici 

(riferimento all'originario 

articolo 23 del decreto-legge 

n. 124/2019, abrogato con la 

conversione in legge); 

iv) il completamento del 
processo di 
pseudonimizzazione dei dati 
di cui all'articolo 1, commi 
681-686, della legge 
n. 160/2019, e istituzione 
dell'infrastruttura digitale per 
l'analisi dei megadati generati 
attraverso l'interoperabilità 
della banca dati 
completamente 
pseudonimizzata, al fine di 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

aumentare l'efficacia 
dell'analisi dei rischi alla base 
del processo di selezione; 

v) l'entrata in vigore di atti di 
diritto primario e derivato che 
attuano azioni complementari 
efficaci basate sul riesame di 
eventuali misure per ridurre 
l'evasione fiscale dovuta alla 
omessa fatturazione. 

M1C1-104 

Riforma 1.13: 

Riforma del 

quadro di 

revisione della 

spesa pubblica 

("spending 

review") 

Traguardo 

Adozione di 

obiettivi di 

risparmio per le 

spending review 

relative agli anni 

2023-2025. 

Obiettivo 

quantitativo di 

risparmio per le 

amministrazioni 

statali centrali 

aggregate definito 

nel documento di 

economia e 

finanza (DEF) - in 

euro 

N/A N/A N/A T2 2022 

Sulla base dei decreti-legge 

90 e 93 del 2016 e della legge 

n. 163/2016, nel documento 

di economia e finanza sono 

stati fissati obiettivi per le 

spending review annuali per 

le amministrazioni statali 

centrali aggregate in relazione 

agli anni 2023, 2024 e 2025. 

Gli obiettivi di risparmio 

devono corrispondere a un 

livello di ambizione adeguato. 

M1C1-105 

Riforma 1.12: 

Riforma della 

amministrazione 

fiscale 

Obiettivo 

Numero più 

elevato di 

"lettere di 

conformità" 

N/A Numero 2 150 908 2 581 090 T4 2022 

Il numero di "lettere di 

conformità" (comunicazioni 

tempestive ai contribuenti per 

i quali sono state riscontrate 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

anomalie) deve essere 

aumentato almeno del 20 % 

rispetto al 2019. 

M1C1-106 

Riforma 1.12: 

Riforma della 

amministrazione 

fiscale 

Obiettivo 

Ridurre il 

numero di 

"lettere di 

conformità" che 

rappresentano 

falsi positivi 

N/A Numero 126 500 132 825 T4 2022 

Il numero di "lettere di 
conformità" (comunicazioni 
tempestive ai contribuenti per 
i quali sono state rilevate 
anomalie ma non frodi nella 
verifica ex-post) che 
rappresentano falsi positivi 
deve essere ridotto almeno del 
5 % rispetto al 2019. 

M1C1-107 

Riforma 1.12: 

Riforma della 

amministrazione 

fiscale 

Obiettivo 

Aumentare il 

gettito fiscale 

generato dalle 

"lettere di 

conformità" 

N/A EUR 2 130 000 000 2 449 500 000 T4 2022 

Il gettito fiscale generato dalle 

"lettere di conformità" deve 

aumentare del 15 % rispetto al 

2019. 

M1C1-108 

Riforma 1.15: 

Riforma delle 

norme di 

contabilità 

pubblica 

Traguardo 

Approvazione 

del quadro 

concettuale, 

della serie di 

principi di 

contabilità per 

competenza e del 

piano contabile 

multidimensiona

Risoluzione della 

Ragioneria 

Generale dello 

Stato del 

Ministero delle 

Finanze che 

approva la 

struttura di 

governance di 

N/A N/A N/A T2 2024 

Completamento di un quadro 

concettuale di riferimento per 

il sistema di contabilità per 

competenza (accrual) 

secondo le caratteristiche 

qualitative definite da 

Eurostat (gruppo di lavoro 

EPSAS); 

 definizione dei principi di 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

le contabilità per 

competenza 

contabilità per competenza 

sulla base di IPSAS/EPSAS; 

elaborazione di un piano 

contabile multidimensionale e 

multilivello. 

M1C1-109 

Riforma 1.12: 

Riforma della 

amministrazione 

fiscale 

Obiettivo 

Inviare le prime 

dichiarazioni 

IVA 

precompilate 

N/A Numero 0 2 300 000 T2 2023 

Almeno 2 300 000 

contribuenti devono ricevere 

dichiarazioni IVA 

precompilate per l'esercizio 

fiscale 2022. 

M1C1-110 

Riforma 1.13: 

Riforma del 

quadro di 

revisione della 

spesa pubblica 

("spending 

review") 

Traguardo 

Riclassificazione 

del bilancio 

generale dello 

Stato con 

riferimento alla 

spesa ambientale 

e alla spesa che 

promuove la 

parità di genere 

Inserimento nella 

legge di bilancio 

2024 della 

riclassificazione 

del bilancio 

generale dello 

Stato con 

riferimento alla 

spesa ambientale e 

alla spesa che 

promuove la parità 

di genere 

N/A N/A N/A T4 2023 

La legge di bilancio 2024 

deve fornire al Parlamento un 

bilancio per lo sviluppo 

sostenibile che consiste nella 

classificazione del bilancio 

generale dello Stato con 

riferimento alla spesa 

ambientale e alla spesa che 

promuove la parità di genere. 

La classificazione deve essere 

coerente con i criteri alla base 

della definizione degli 

obiettivi di sviluppo 

sostenibile e con gli obiettivi 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

dell'Agenda 2030. 

M1C1-111 

Riforma 1.13: 

Riforma del 

quadro di 

revisione della 

spesa pubblica 

("spending 

review") 

Traguardo 

Completamento 

della spending 

review annuale 

per il 2023, con 

riferimento 

all'obiettivo di 

risparmio fissato 

nel 2022 per il 

2023. 

Adozione della 

relazione del 

Ministero delle 

Finanze sulla 

spending review 

nel 2023, che 

certifica il 

completamento 

del processo e il 

conseguimento 

dell'obiettivo. 

N/A N/A N/A T2 2024 

La relazione del Ministero 

delle Finanze da trasmettere 

al Consiglio dei Ministri, 

come previsto dai decreti-

legge 90 e 93 del 2016 e dalla 

legge 163/2016 deve: 

- certificare il completamento 

del processo di spending 

review per il 2023 in relazione 

alla disposizione del quadro 

pertinente; 

- certificare il conseguimento 

dell'obiettivo fissato nel 2022. 

M1C1-112 

Riforma 1.12: 

Riforma della 

amministrazione 

fiscale 

Obiettivo 

Migliorare la 

capacità 

operativa 

dell'amministrazi

one fiscale, 

come indicato 

nel "Piano della 

performance 

2021-2023" 

dell'Agenzia 

delle Entrate. 

N/A 
Numero di 

assunzioni 
0 4113 T2 2024 

Il personale dell'Agenzia delle 

Entrate deve essere aumentato 

di 4 113 unità come indicato 

nel "Piano della performance 

2021-2023". 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

M1C1-113 

Riforma 1.12: 

Riforma della 

amministrazione 

fiscale 

Obiettivo 

Numero più 

elevato di 

"lettere di 

conformità" 

N/A Numero 2 150 908 3 011 271 T4 2024 

Il numero di "lettere di 

conformità" (comunicazioni 

tempestive ai contribuenti per 

i quali sono state riscontrate 

anomalie) deve essere 

aumentato almeno del 40 % 

rispetto al 2019. 

M1C1-114 

Riforma 1.12: 

Riforma della 

amministrazione 

fiscale 

Obiettivo 

Aumentare il 

gettito fiscale 

generato dalle 

"lettere di 

conformità" 

N/A EUR 2 130 000 000 2 769 000 000 T4 2024 

Il gettito fiscale generato dalle 

"lettere di conformità" deve 

aumentare del 30 % rispetto al 

2019. 

M1C1-115 

Riforma 1.13: 

Riforma del 

quadro di 

revisione della 

spesa pubblica 

("spending 

review") 

Traguardo 

Completamento 

della spending 

review annuale 

per il 2024, con 

riferimento 

all'obiettivo di 

risparmio fissato 

nel 2022 e nel 

2023 per il 2024. 

Adozione della 

relazione del 

Ministero delle 

Finanze sulla 

spending review 

nel 2024, che 

certifica il 

completamento 

del processo e il 

conseguimento 

dell'obiettivo. 

N/A N/A N/A T2 2025 

La relazione del Ministero 

delle Finanze da trasmettere 

al Consiglio dei Ministri, 

come previsto dai decreti-

legge 90 e 93 del 2016 e dalla 

legge 163/2016 deve: 

- certificare il completamento 

del processo di spending 

review per il 2024 in relazione 

alla disposizione del quadro 

pertinente; 

- certificare il conseguimento 

dell'obiettivo fissato nel 2022 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

e nel 2023. 

M1C1-116 

Riforma 1.12: 

Riforma della 

amministrazione 

fiscale 

Obiettivo 

Riduzione 

dell'evasione 

fiscale come 

definita 

dall'indicatore 

"propensione 

all'evasione" 

N/A Percentuale 0 -5 T4 2025 

La "propensione all'evasione" 

in tutte le imposte, escluse 

l'"Imposta Municipale Unica" 

e le accise, deve essere 

inferiore nel 2023 rispetto al 

2019 del 5 % del valore di 

riferimento del 2019. La stima 

di riferimento per il 2019 sarà 

inclusa nella relazione 

aggiornata del governo 

sull'economia sommersa, la 

cui pubblicazione è prevista 

nel novembre 2021, 

conformemente alle 

disposizioni dell'articolo 2 del 

decreto legislativo n. 

160/2015. La riduzione del 

5 % deve essere osservata con 

riferimento alle stime incluse 

nella versione aggiornata 

della stessa relazione che sarà 

pubblicata nel novembre 2025 

sulla base dei dati relativi 

all'esercizio fiscale 2023. 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

M1C1-117 

Riforma 1.15: 

Riforma delle 

norme di 

contabilità 

pubblica 

Obiettivo 

Enti pubblici 

formati per la 

transizione al 

nuovo sistema di 

contabilità per 

competenza 

N/A Numero 0 18 000 T1 2026 

Fine del primo ciclo di 

formazione per la transizione 

al nuovo sistema di 

contabilità per competenza 

per i rappresentanti di 18 000 

enti pubblici. 

M1C1-118 

Riforma 1.15: 

Riforma delle 

norme di 

contabilità 

pubblica 

Traguardo 

Entrata in vigore 

della riforma 

della contabilità 

per competenza 

per almeno il 

90 % dell'intero 

settore pubblico. 

Disposizione nella 

normativa che 

indica l'entrata in 

vigore di tutte le 

misure di 

esecuzione 

(compresi 

orientamenti, 

manuali operativi 

e programmi di 

formazione) 

relative alla 

contabilità per 

competenza per 

almeno il 90 % 

dell'intero settore 

pubblico. 

N/A N/A N/A T2 2026 

Devono essere pubblicati i 

bilanci della pubblica 

amministrazione riguardanti 

almeno il 90 % di tutti gli enti 

del settore pubblico. 

Deve essere adottata a partire 

dal 2027 una riforma 

legislativa per l'introduzione 

del nuovo sistema di 

contabilità per competenza 

per almeno il 90 % delle 

amministrazioni pubbliche. 

  

 Devono essere adottati atti di 

diritto derivato relativi a: 

orientamenti e manuali 

operativi per l'applicazione 

dei principi contabili corredati 

di esempi e rappresentazioni 

pratiche a sostegno degli 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

operatori; 

 

programma di formazione: 

creazione di programmi di 

formazione per la transizione 

al nuovo sistema di 

contabilità per competenza. 

M1C1-119 

Riforma 1.14: 

Riforma del 

quadro fiscale 

subnazionale 

Traguardo 

Entrata in 

vigore di atti di 

diritto primario 

e derivato per 

l'attuazione del 

federalismo 

fiscale regionale 

Disposizione 

nella normativa 

che indica 

l'entrata in vigore 

del federalismo 

fiscale per le 

regioni a statuto 

ordinario. 

N/A N/A N/A T1 2026 

Completare l'attuazione del 

"federalismo fiscale" come 

previsto dalla vigente legge 

delega 42/2009. In 

particolare, gli atti di diritto 

primario e derivato devono 

definire i parametri 

pertinenti e attuare il 

federalismo fiscale per le 

regioni a statuto ordinario, 

come stabilito dal decreto-

legge 68/2011 

(articoli 1-15), modificato da 

ultimo dalla legge 176/2020 

(articolo 31-sexies). 

M1C1-120 

Riforma 1.14: 

Riforma del 

quadro fiscale 

Traguardo 

Entrata in 

vigore di atti di 

diritto primario 

Disposizione 

nella normativa 

che indica 

N/A N/A N/A T1 2026 

Completare l'attuazione del 

"federalismo fiscale" come 

previsto dalla vigente legge 
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

subnazionale e derivato per 

l'attuazione del 

federalismo 

fiscale regionale 

l'entrata in vigore 

del federalismo 

fiscale per le 

province e le città 

metropolitane. 

delega 42/2009. In 

particolare, gli atti di diritto 

primario e derivato devono 

definire i parametri 

pertinenti e attuare, se del 

caso, il federalismo fiscale 

per le province e le città 

metropolitane, come 

stabilito dal decreto-legge 

68/2011 (articoli 1-15), 

modificato da ultimo dalla 

legge 178/2020 (articolo 1, 

comma 783). 

M1C1-121 

Riforma 1.12: 

Riforma della 

amministrazione 

fiscale 

 

Obiettivo 

Riduzione 

dell'evasione 

fiscale come 

definita 

dall'indicatore 

"propensione 

all'evasione" 

N/A Percentuale 0 -15 T2 2026 

La "propensione 

all'evasione" in tutte le 

imposte, escluse l'"Imposta 

Municipale Unica" e le 

accise, deve essere inferiore 

nel 2024 rispetto al 2019 del 

15 % del valore di 

riferimento del 2019. La 

stima di riferimento per il 

2019 sarà inclusa nella 

relazione aggiornata del 

governo sull'economia 
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

sommersa, la cui 

pubblicazione è prevista nel 

novembre 2021, 

conformemente alle 

disposizioni dell'articolo 2 

del decreto legislativo n. 

160/2015. Deve essere 

osservata una riduzione del 

15 % con riferimento alla 

stima per l'anno fiscale 2024 

contenuta in una relazione 

ad hoc che deve essere 

predisposta dal Ministero 

delle Finanze entro il giugno 

2026 sulla base della stessa 

metodologia utilizzata per la 

relazione di cui all'articolo 2 

del decreto legislativo n. 

160/2015. 

M1C1-122 

Riforma 1.13: 

Riforma del 

quadro di 

revisione della 

spesa pubblica 

("spending 

Traguardo 

Completamento 

della spending 

review annuale 

per il 2025, con 

riferimento 

all'obiettivo di 

Adozione della 

relazione del 

Ministero delle 

Finanze sulla 

spending review 

nel 2025, che 

N/A N/A N/A T2 2026 

La relazione del Ministero 

delle Finanze da trasmettere 

al Consiglio dei Ministri, 

come previsto dai decreti-

legge 90 e 93 del 2016 e 
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

review") risparmio 

fissato nel 2022, 

2023 e 2024 per 

il 2025. 

certifica il 

completamento 

del processo e il 

conseguimento 

dell'obiettivo. 

dalla legge 163/2016 deve: 

- certificare il 

completamento del processo 

di spending review per il 

2025 in relazione alla 

disposizione del quadro 

pertinente; 

- certificare il 

conseguimento dell'obiettivo 

fissato nel 2022, nel 2023 e 

nel 2024. 
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A.3.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito  

 

Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali 

L'investimento ha l'obiettivo di realizzare la migrazione dei dataset e delle applicazioni di una parte sostanziale della 
pubblica amministrazione locale verso un'infrastruttura cloud sicura, consentendo a ciascuna amministrazione di operare 

una scelta tra una serie di ambienti cloud pubblici certificati.  

La misura prevede inoltre un pacchetto di sostegno "migrazione come servizio" destinato alle amministrazioni, 
comprendente: i) la valutazione iniziale, ii) il sostegno procedurale/amministrativo necessario per avviare il programma, 

iii) la negoziazione del supporto esterno necessario e iv) la gestione generale del progetto durante la fase di esecuzione. 
Un gruppo sotto la supervisione del Ministero dell'Innovazione Tecnologica e della Transizione Digitale (MITD) sarà 

incaricato di individuare e certificare un ampio elenco di fornitori qualificati e negoziare una serie di pacchetti di supporto 
standard adattati alle dimensioni dell'amministrazione e ai servizi interessati dalla migrazione. 

Investimento 1.4 - Servizi digitali e esperienza dei cittadini 

L'investimento ha l'obiettivo di sviluppare un'offerta integrata e armonizzata di servizi digitali all'avanguardia orientati ai 
cittadini, garantirne la diffusione generalizzata nell'amministrazione centrale come locale e migliorare l'esperienza degli 

utilizzatori.  

La misura mira a:  

(i) migliorare l'esperienza dei servizi pubblici digitali, definendo modelli di erogazione dei servizi riutilizzabili che 

garantiscano requisiti di accessibilità completi (Investimento 1.4.1 - Esperienza dei cittadini - Miglioramento della 
qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali); 

(ii) migliorare l'accessibilità dei servizi pubblici digitali (Investimento 1.4.2 - Inclusione dei cittadini: miglioramento 
dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali); 

(iii) promuovere l'adozione dell'applicazione digitale per i pagamenti tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni 

(PagoPA) e l'adozione dell'applicazione "IO" quale punto di contatto digitale fondamentale tra i cittadini e 
l'amministrazione per un'ampia gamma di servizi (comprese le notifiche) in linea con la logica dello "sportello 

unico" (Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione 
"IO"); 

(iv) promuovere l'adozione di piattaforme nazionali di identità digitale (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID e 

Carta d'Identità Elettronica, CIE) e dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) (Investimento 1.4.4 
- Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale 

(ANPR)); 

(v) sviluppare una piattaforma unica per le notifiche (Investimento 1.4.5 - Digitizzazione degli avvisi pubblici); 

(vi) promuovere l'adozione di paradigmi della mobilità come servizio (MaaS) nelle città metropolitane per digitalizzare 

i trasporti locali e fornire agli utenti un'esperienza di mobilità integrata dalla pianificazione dei viaggi ai pagamenti 
attraverso molteplici modi di trasporto (Investimento 1.4.6 - La mobilità come servizio per l'Italia. Quest'ultima 

misura è finanziata sulla base di un sostegno finanziario non rimborsabile). 

Investimento 1.6 - Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali 

L'investimento ha l'obiettivo di ridisegnare e digitalizzare un insieme di processi, attività e servizi prioritari nelle grandi 

amministrazioni centrali per migliorare l'efficienza di tali amministrazioni e semplificare le procedure. Tra le 
amministrazioni centrali figurano: i) l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per 

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ii) il sistema giudiziario, iii) il Ministero della Difesa, iv) il 
Ministero dell'Interno e v) la Guardia di Finanza. 

Per quanto riguarda il Ministero dell'Interno, il progetto prevede i) la digitalizzazione dei servizi per i cittadini e la 

reingegnerizzazione dei processi interni sottostanti; ii) lo sviluppo di applicazioni e sistemi di gestione interni per mettere 
a punto un sistema interno centralizzato di verifica dell'identità fisica e digitale e dei relativi attributi, che consenta ai 

funzionari pubblici (ad esempio polizia) di effettuare una verifica a distanza in tempo reale di documenti personali e 
patenti (ad esempio tessera sanitaria, patente di guida, ecc.) di proprietà dei cittadini e associati alla CIE; iii) 
miglioramento delle competenze del personale per rafforzare le capacità digitali (1.6.1 - Digitalizzazione del Ministero 

dell'Interno). 
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Per quanto riguarda il sistema giudiziario, il progetto prevede i) la digitalizzazione degli archivi degli ultimi dieci anni 
(10 000 000 documenti giudiziari) relativi ai procedimenti civili di tribunali ordinari e corti d'appello e dei fascicoli 
giudiziari della Corte di Cassazione; ii) la creazione di un data lake (software layer) che funge da punto di accesso unico 

all'intera serie di dati grezzi prodotti dal sistema giudiziario. I dati conservati nel data lake saranno utilizzati ricorrendo a 
soluzioni di intelligenza artificiale allo scopo di: i) anonimizzare le sentenze civili e penali; ii) automatizzare 

l'identificazione del rapporto tra vittima e autore del reato nelle disposizioni giuridiche; iii) gestire, analizzare e 
organizzare la giurisprudenza precedente per facilitare la consultazione da parte dei giudici civili e dei pubblici ministeri; 
iv) effettuare analisi statistiche avanzate dell'efficienza ed efficacia del sistema giudiziario; v) gestire e monitorare i tempi 

di trattamento delle attività svolte dagli uffici giudiziari (Investimenti 1.6.2 - Digitalizzazione del Ministero della 
Giustizia e 1.6.5 - Digitalizzazione del Consiglio di Stato. Queste misure sono finanziate sulla base di un sostegno 

finanziario non rimborsabile). 

Per quanto riguarda l'INPS e l'INAIL, il progetto prevede una revisione approfondita dei sistemi e delle procedure interne, 
nonché l'evoluzione dei punti di contatto digitali con residenti, imprese e altre amministrazioni pubbliche, al fine di 

fornire agli utenti un'esperienza digitale senza soluzione di continuità (1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale 
della Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)).  

Per quanto riguarda il Ministero della Difesa, il progetto comprende i) il rafforzamento della sicurezza di tre serie 
fondamentali di informazioni (personale, documentazione amministrativa, comunicazioni interne ed esterne) e ii) la 
migrazione di tutti i sistemi e di tutte le applicazioni verso un paradigma open source, conforme alle politiche di sicurezza 

definite dal quadro normativo di riferimento (Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa). 

Per quanto riguarda la Guardia di Finanza, il progetto mira in particolare a: i) riorganizzare le banche dati; ii) introdurre la 

scienza dei dati nei processi operativi e decisionali (Investimento 1.6.6 - Digitalizzazione della Guardia di Finanza. 
Questa misura è finanziata sulla base di un sostegno finanziario non rimborsabile). 

 

 



 

 

10160/21 ADD 1 REV 1   107 

 ECOMP 1A  IT 
 

A.4.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito  

Numero 

sequenziale 

Misura correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento 
Descrizione di ogni traguardo e 

obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

M1C1-123 

Investimento 1.6.3 

- Digitalizzazione 

dell'Istituto 

Nazionale per la 

Previdenza Sociale 

(INPS) e 

dell'Istituto 

nazionale per 

l'assicurazione 

contro gli infortuni 

sul lavoro (INAIL) 

Obiettivo 

INPS - 

Servizi/contenuti 

del portale "One 

click by design" 

T1 

N/A Numero 0 35 T4 2022 

35 servizi supplementari messi a 

disposizione sul sito web 

istituzionale dell'INPS 

(www.inps.it). 

I servizi sono accessibili sul sito 

istituzionale mediante logiche di 

profilazione adeguate (il sistema 

proporrà servizi di possibile 

interesse in base all'età, alle 

caratteristiche del lavoro, ai 

benefici percepiti e alla storia degli 

utenti). 

I 35 servizi riguardano i seguenti 

ambiti istituzionali INPS: 

• Prestazioni pensionistiche 

• Ammortizzatori sociali 

• Indennità di disoccupazione 

• Prestazioni d'invalidità 

• Rimborsi 

• Raccolta dei contributi da parte 

delle imprese 

• Servizi per i lavoratori agricoli 

http://www.inps.it/
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Numero 

sequenziale 

Misura correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento 
Descrizione di ogni traguardo e 

obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

• Servizi antifrode, anticorruzione e 

di trasparenza 

Nei settori istituzionali elencati i 
servizi da attuare riguarderanno la 
presentazione digitale delle 
richieste di servizi, la verifica dei 
requisiti per il beneficio, il 
monitoraggio dello stato della 
pratica da parte degli utenti, la 
proposta proattiva di servizi basata 
sulle esigenze degli utenti e il 
rinnovo automatico dei benefici 
senza la necessità di nuove 
domande. 

Infine saranno istituiti quadri di 
controllo che consentano sia il 
monitoraggio da parte dell'INPS dei 
benefici erogati sia il supporto 
basato sui dati alle decisioni dei 
responsabili politici. 
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Numero 

sequenziale 

Misura correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento 
Descrizione di ogni traguardo e 

obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

M1C1-124 

Investimento 1.6.3 

- Digitalizzazione 

dell'Istituto 

Nazionale per la 

Previdenza Sociale 

(INPS) e 

dell'Istituto 

nazionale per 

l'assicurazione 

contro gli infortuni 

sul lavoro (INAIL) 

Obiettivo 

INPS - 

Miglioramento 

delle competenze 

dei dipendenti in 

materia di 

tecnologie 

dell'informazione 

e della 

comunicazione 

(ICT) T1 

N/A Numero 0 4 250 T4 2022 

Valutazione di almeno 4 250 

dipendenti dell'INPS per quanto 

riguarda le competenze 

informatiche e le competenze 

certificate migliorate nei seguenti 

settori del quadro europeo delle 

competenze informatiche: i) Plan; 

ii) Build; iii) Run; iv) Enable; 

v) Manage.  

I settori di miglioramento delle 

competenze saranno individuati in 

base al gruppo di discenti 

destinatari. 

M1C1-125 

Investimento 1.2 - 

Abilitazione al 

cloud per le PA 

locali 

Traguardo 

Aggiudicazione di 

(tutti i) bandi 

pubblici per 

l'abilitazione al 

cloud per le gare 

d'appalto della 

pubblica 

amministrazione 

locale 

Notifica della 
aggiudicazione di 
(tutti) gli appalti 

pubblici per 
l'abilitazione al 

cloud per le gare 
d'appalto della 

pubblica 
amministrazione 

locale 

N/A N/A N/A T1 2023 

Notifica dell'aggiudicazione di 

(tutti) i bandi pubblici per ogni tipo 

di amministrazione pubblica 

coinvolta (comuni, scuole, enti 

sanitari locali) per la raccolta e la 

valutazione dei piani di migrazione. 

La pubblicazione di tre bandi mirati 

consentirà al Ministero 

dell'Innovazione Tecnologica e 

della Transizione Digitale di 

valutare le esigenze specifiche di 

ciascun tipo di amministrazione 
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Numero 

sequenziale 

Misura correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento 
Descrizione di ogni traguardo e 

obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

pubblica interessata. 

Aggiudicazione degli appalti (ossia 

pubblicazione dell'elenco delle PA 

ammesse a ricevere finanziamenti) 

relativi a tre bandi di gara pubblici, 

rispettivamente, per i comuni, le 

scuole e le aziende sanitarie locali, 

al fine di raccogliere e valutare i 

piani di migrazione, in conformità 

agli orientamenti tecnici 

sull'applicazione del principio "non 

arrecare un danno significativo" 

(2021/C58/01) mediante l'uso di un 

elenco di esclusione e il requisito di 

conformità alla pertinente 

normativa ambientale dell'UE e 

nazionale. 

M1C1-126 

Investimento 1.4.3 

- Rafforzamento 

dell'adozione dei 

servizi della 

piattaforma 

PagoPA e 

dell'applicazione 

"IO"; 1.4.5 - 

Obiettivo 

Rafforzamento 

dell'adozione dei 

servizi della 

piattaforma 

PagoPA T1 

N/A Numero 9 000 11 450  T4 2023 

Garantire un aumento del numero di 
servizi integrati nella piattaforma 
per: 

- le pubbliche amministrazioni già 
nello scenario di riferimento (9 000 
entità); 
- le nuove pubbliche 
amministrazioni che aderiscono alla 
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Numero 

sequenziale 

Misura correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento 
Descrizione di ogni traguardo e 

obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

Digitalizzazione 

degli avvisi 

pubblici 

piattaforma (2 450 nuove entità). 

In entrambi i casi le pubbliche 
amministrazioni dovranno garantire 
un aumento di almeno + 20 % del 
numero di servizi integrati, a 
seconda del loro punto di partenza. 
Il numero di servizi che saranno 
integrati dipende dal tipo di 
amministrazione (l'obiettivo finale è 
disporre in media di 50 servizi per i 
comuni, 20 servizi per le regioni, 20 
servizi per le autorità sanitarie e 15 
servizi per scuole e università). 

M1C1-127 

Investimento 1.4.3 

- Rafforzamento 

dell'adozione dei 

servizi della 

piattaforma 

PagoPA e 

dell'applicazione 

"IO"; 1.4.5 - 

Digitalizzazione 

degli avvisi 

pubblici 

Obiettivo 

Rafforzamento 

dell'adozione 

dell'applicazione 

"IO" T1 

N/A Numero 2 700 7 000  T4 2023 

Garantire un aumento del numero di 

servizi integrati nell'applicazione 

"IO" per: 

- le pubbliche amministrazioni già 

nello scenario di riferimento (2 700 

entità); 

- le nuove pubbliche 

amministrazioni che aderiscono alla 

piattaforma (4 300 nuove entità). 

In entrambi i casi le pubbliche 
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Numero 

sequenziale 

Misura correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento 
Descrizione di ogni traguardo e 

obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

amministrazioni dovranno garantire 

un aumento di almeno + 20 % del 

numero di servizi integrati, a 

seconda del loro punto di partenza. 

Il numero di servizi che saranno 

integrati dipende dal tipo di 

amministrazione (l'obiettivo finale è 

disporre in media di 50 servizi per i 

comuni, 20 servizi per le regioni, 20 

servizi per le autorità sanitarie e 15 

servizi per scuole e università). 

M1C1-128 

Investimento 1.4.3 

- Rafforzamento 

dell'adozione dei 

servizi della 

piattaforma 

PagoPA e 

dell'applicazione 

"IO"; 1.4.5 - 

Digitalizzazione 

degli avvisi 

pubblici 

Obiettivo 

Rafforzamento 

dell'adozione di 

avvisi pubblici 

digitali T1 

N/A Numero 0 800 T4 2023 

Almeno 800 pubbliche 

amministrazioni centrali e comuni, 

per quanto riguarda la piattaforma 

di notifica digitale (Digital 

Notification Platform - DNP), 

devono fornire avvisi digitali 

giuridicamente vincolanti ai 

cittadini, ai soggetti giuridici, alle 

associazioni e a qualsiasi altro 

soggetto pubblico o privato. 

M1C1-129 

Investimento 1.6.1 

- Digitalizzazione 

del Ministero 

Obiettivo 

Ministero 

dell'Interno - 

Processi 

N/A Numero 0 7 T4 2023 

Procedure e processi interni 

completamente reingegnerizzati (7 

processi in totale entro il 31 
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 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento 
Descrizione di ogni traguardo e 

obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

dell'Interno completamente 

reingegnerizzati e 

digitalizzati T1 

dicembre 2023) e che possono 

essere interamente completati 

online (come l'automazione 

d'ufficio, i servizi di mobilità e l'e-

learning). 

M1C1-130 

Investimento 1.6.2 

- Digitalizzazione 

del Ministero della 

Giustizia 

Obiettivo 

Digitalizzazione 

dei fascicoli 

giudiziari T1 

N/A Numero 0 
3 500 00

0 
T4 2023 

Digitalizzazione di 3,5 milioni di 

fascicoli giudiziari relativi agli 

ultimi dieci anni di processi civili di 

tribunali e corti d'appello e agli 

ultimi dieci anni di atti relativi a 

procedimenti di legittimità emessi 

dalla Corte di Cassazione. 

M1C1-131 

Investimento 1.6.2 

- Digitalizzazione 

del Ministero della 

Giustizia 

Traguardo 

Sistemi di 

conoscenza del 

data lake della 

giustizia T1 

Relazione 

attestante l'inizio 

dell'esecuzione del 

contratto 

N/A N/A N/A T4 2023 

Inizio dell'esecuzione del contratto 

per la realizzazione di sei nuovi 

sistemi di conoscenza del data lake: 

1) Sistema di anonimizzazione 

delle sentenze civili e penali 

2) Sistema di gestione integrato 

3) Sistema di gestione e analisi dei 

processi civili 

4) Sistema di gestione e analisi dei 

processi penali 

5) Sistema di statistiche avanzate 

sui processi civili e penali 
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Numero 

sequenziale 

Misura correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento 
Descrizione di ogni traguardo e 

obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

6) Sistema automatizzato per 

l'identificazione del rapporto 

vittima- autore del reato.  

L'esecuzione di ogni appalto 

pubblico ha inizio con un atto 

amministrativo specifico del 

responsabile della procedura, 

denominato "avvio 

dell'esecuzione". 

M1C1-132 

Investimento 1.6.3 

- Digitalizzazione 

dell'Istituto 

Nazionale per la 

Previdenza Sociale 

(INPS) e 

dell'Istituto 

nazionale per 

l'assicurazione 

contro gli infortuni 

sul lavoro (INAIL) 

Obiettivo 

INPS - 

Servizi/contenuti 

del portale "One 

click by design" 

T2 

N/A Numero 35 70 T4 2023 

35 servizi supplementari messi a 

disposizione sul sito web 

istituzionale dell'INPS 

(www.inps.it). 

I servizi sono accessibili sul sito 

istituzionale mediante logiche di 

profilazione adeguate (il sistema 

proporrà servizi di possibile 

interesse in base all'età, alle 

caratteristiche del lavoro, ai 

benefici percepiti e alla storia degli 

utenti). 

I 35 servizi riguardano i seguenti 

ambiti istituzionali INPS: 

http://www.inps.it/
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Numero 

sequenziale 

Misura correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 
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Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

• Prestazioni pensionistiche 

• Ammortizzatori sociali 

• Indennità di disoccupazione 

• Prestazioni d'invalidità 

• Rimborsi 

• Raccolta dei contributi da parte 

delle imprese 

• Servizi per i lavoratori agricoli 

• Servizi antifrode, anticorruzione 

e di trasparenza 

Nei settori istituzionali elencati i 

servizi da attuare riguarderanno la 

presentazione digitale delle 

richieste di servizi, la verifica dei 

requisiti per il beneficio, il 

monitoraggio dello stato della 

pratica da parte degli utenti, la 

proposta proattiva di servizi basata 

sulle esigenze degli utenti e il 

rinnovo automatico dei benefici 

senza la necessità di nuove 

domande. 

Infine saranno istituiti quadri di 

controllo che consentano sia il 
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Numero 

sequenziale 

Misura correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento 
Descrizione di ogni traguardo e 

obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

monitoraggio da parte dell'INPS dei 

benefici erogati sia il supporto 

basato sui dati alle decisioni dei 

responsabili politici. 

M1C1-133 

Investimento 1.6.3 

- Digitalizzazione 

dell'Istituto 

Nazionale per la 

Previdenza Sociale 

(INPS) e 

dell'Istituto 

nazionale per 

l'assicurazione 

contro gli infortuni 

sul lavoro (INAIL) 

Obiettivo 

INPS - 

Miglioramento 

delle competenze 

dei dipendenti in 

materia di 

tecnologie 

dell'informazione 

e della 

comunicazione 

(ICT) T2 

N/A Numero 4 250 8 500 T4 2023 

Valutazione di altri 4 250 

dipendenti dell'INPS per quanto 

riguarda le competenze certificate 

migliorate nei seguenti settori del 

quadro europeo delle competenze 

informatiche: i) Plan; ii) Build; 

iii) Run; iv) Enable; v) Manage. 

I settori di miglioramento delle 

competenze saranno individuati in 

base al gruppo di discenti 

destinatari. 
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Numero 
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/ 
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Descrizione di ogni traguardo e 

obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

M1C1-134 

Investimento 1.6.3 

- Digitalizzazione 

dell'Istituto 

Nazionale per la 

Previdenza Sociale 

(INPS) e 

dell'Istituto 

nazionale per 

l'assicurazione 

contro gli infortuni 

sul lavoro (INAIL) 

Obiettivo 

INAIL - 

Reingegnerizzazio

ne e 

digitalizzazione 

complete dei 

processi/servizi T1 

N/A 
Numero 

 

29 

 

53 

 
T4 2023 

L'obiettivo è raggiungere 53 (52 %) 

processi e servizi istituzionali 

reingegnerizzati al fine di renderli 

pienamente digitalizzati.  

I settori dell'INAIL interessati sono: 

assicurazioni, servizi sociali e 

sanitari, prevenzione e sicurezza sul 

lavoro, certificazioni e verifiche. 

In particolare l'obiettivo previsto 

per ciascun settore è espresso in 

percentuale superiore al:  

• assicurazioni: 8 (25 %);  

• servizi sociali e sanitari: 18 

(50 %); 

• prevenzione e sicurezza sul 

lavoro: 9 (80 %); 

• certificazioni e verifiche: 18 

(80 %). 

M1C1-135 

Investimento 1.6.4 

- Digitalizzazione 

del Ministero della 

Difesa 

Obiettivo 

Ministero della 

Difesa - 

Digitalizzazione 

delle procedure T1 

N/A Numero 4 15 T4 2023 

Digitalizzazione, revisione e 

automazione di 15 procedure 

relative alla gestione del personale 

della Difesa (quali reclutamento, 

occupazione e pensionamento, 
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Numero 
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/ 
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obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

salute dei dipendenti) partendo da 

una base di riferimento di quattro 

procedure già digitalizzate. 

M1C1-136 

Investimento 1.6.4 

- Digitalizzazione 

del Ministero della 

Difesa 

Obiettivo 

Ministero della 

Difesa - 

Digitalizzazione 

dei certificati T1 

N/A 

Numero 

di 

certificat

i 

digitalizz

ati 

190 000 450 000 T4 2023 

Numero di certificati di identità 

digitalizzati (450 000) rilasciati dal 

Ministero della Difesa e che 

utilizzano l'infrastruttura, integrati 

da un sito di ripristino in caso di 

disastro a partire da uno scenario di 

riferimento di 190 000 certificati 

già digitalizzati. 

M1C1-137 

Investimento 1.6.4 

- Digitalizzazione 

del Ministero della 

Difesa 

Traguardo 

Ministero della 

Difesa - 

Commissionament

o di portali web 

istituzionali e di 

portali intranet 

Portali web 

istituzionali e 

portali web 

intranet 

pienamente 

operativi 

N/A N/A N/A T4 2023 

Sviluppo e realizzazione di i) 

portali web istituzionali e ii) portali 

intranet per esigenze specifiche di 

comunicazione interna. 

M1C1-138 

Investimento 1.6.4 

- Digitalizzazione 

del Ministero della 

Difesa 

Obiettivo 

Ministero della 

Difesa - 

Migrazione di 

applicazioni non a 

missione critica 

verso una 

soluzione per una 

N/A Numero 0 10 T4 2023 

Migrazione iniziale e disponibilità 

operativa di applicazioni non a 

missione critica verso una nuova 

infrastruttura open source, 

comprendenti l'attuazione 

dell'hardware in ambiente, 

l'installazione di componenti open 
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Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

protezione 

completa delle 

informazioni 

mediante apertura 

dell'infrastruttura 

(S.C.I.P.I.O.). T1 

source di middleware e la 

reingegnerizzazione delle 

applicazioni. 

M1C1-139 

Investimento 1.2 - 

Abilitazione al 

cloud per le PA 

locali 

Obiettivo 

Abilitazione al 

cloud per la 

pubblica 

amministrazione 

locale T1 

N/A Numero 0 4 083 T3 2024 

La migrazione di 4 083 pubbliche 

amministrazioni locali verso 

ambienti cloud certificati sarà 

realizzata quando la verifica di tutti 

i sistemi e dataset e della 

migrazione delle applicazioni 

incluse in ciascun piano di 

migrazione sarà stata effettuata con 

esito positivo. 

M1C1-140 

Investimento 1.4.1 

- Esperienza dei 

cittadini - 

Miglioramento 

della qualità e 

dell'utilizzabilità 

dei servizi pubblici 

digitali 

Obiettivo 

Miglioramento 

della qualità e 

dell'utilizzabilità 

dei servizi 

pubblici digitali 

T1 

N/A 
Percentu

ale 
0,1 40 T4 2024 

L'adesione al progetto/modello 

comune di siti web/componenti dei 

servizi consiste in:  

1) valutazione dei progetti 

presentati; 

2) valutazione del completamento 

dei progetti sulla base delle 

principali metriche di utilizzabilità 

(score di utilizzabilità digitale), 
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/ 
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Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

attraverso una piattaforma dedicata 

già disponibile. 

Le amministrazioni (comuni, istituti 

di istruzione di 1º e 2º grado ed enti 

specifici pilota nel settore 

dell'assistenza sanitaria e del 

patrimonio culturale) aderiscono a 

un modello e a un sistema di 

progettazione comuni che 

semplificano l'interazione con gli 

utenti e facilitano la manutenzione 

per gli anni a venire. 

M1C1-141 

Investimento 1.6.4 

- Digitalizzazione 

del Ministero della 

Difesa 

Obiettivo 

Digitalizzazione 

delle procedure 

del Ministero della 

Difesa T2 

N/A Numero 15 20 T4 2024 

Digitalizzazione, revisione e 

automazione di 20 procedure 

relative alla gestione del personale 

della Difesa (quali reclutamento, 

occupazione e pensionamento, 

salute dei dipendenti) partendo da 

uno scenario di riferimento di 

quindici procedure già digitalizzate 

nel contesto dell'obiettivo 1. 

M1C1-142 
Investimento 1.6.4 

- Digitalizzazione 
Obiettivo 

Digitalizzazione 

dei certificati del 
N/A 

Numero 

di 
450 000 750 000 T4 2024 

Numero di certificati di identità 

digitalizzati (750 000) rilasciati dal 
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/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 
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Descrizione di ogni traguardo e 

obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

del Ministero della 

Difesa 

Ministero della 

Difesa T2 

certificat

i 

digitalizz

ati 

Ministero della Difesa e che 

utilizzano l'infrastruttura, integrati 

da un sito di ripristino in caso di 

disastro a partire da uno scenario di 

riferimento di 450 000 certificati 

già digitalizzati nell'ambito 

dell'obiettivo 1. 

M1C1-143 

Investimento 1.6.4 

- Digitalizzazione 

del Ministero della 

Difesa 

Obiettivo 

Ministero della 

Difesa - 

Migrazione di 

applicazioni non a 

missione critica 

verso una 

soluzione per una 

protezione 

completa delle 

informazioni 

mediante apertura 

dell'infrastruttura 

(S.C.I.P.I.O.). T2 

N/A Numero 10 15 T4 2024 

Migrazione finale di quattro 

applicazioni a missione critica e di 

undici applicazioni a missione non 

critica verso nuove infrastrutture 

open source che comprendono 

l'attuazione dell'hardware in 

ambiente, l'installazione di 

componenti open source di 

middleware e la 

reingegnerizzazione delle 

applicazioni, a partire da uno 

scenario di riferimento di dieci 

applicazioni già migrate nell'ambito 

dell'obiettivo 1. 

M1C1-144 

Investimento 1.4.2 

- Inclusione dei 

cittadini - 

Obiettivo 

Miglioramento 

dell'accessibilità 

dei servizi 

N/A Numero 0 55 T2 2025 

Entro il T2 del 2025 AgID fornirà 

sostegno a 55 pubbliche 

amministrazioni locali al fine di: 
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/ 
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Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

Miglioramento 

dell'accessibilità 

dei servizi pubblici 

digitali 

pubblici digitali - fornire 28 esperti tecnici e 

professionali 

- ridurre il numero di errori del 

50 % su almeno 2 servizi digitali 

forniti da ciascuna amministrazione 

- diffondere almeno 3 strumenti 

volti a riprogettare e sviluppare i 

servizi digitali più utilizzati di 

proprietà di ciascuna 

amministrazione e predisporre la 

relativa formazione 

- assicurarsi che almeno il 50 % 

delle soluzioni accessibili tramite 

ICT, compresi hardware, software e 

tecnologie assistive, sia a 

disposizione di tutti i lavoratori con 

disabilità. 

Il bilancio finanziario comprende 

un voucher di 490 k/EUR/anno in 

media, per 2 anni, più i costi delle 

risorse umane per 4 anni. 

M1C1-145 
Investimento 1.4.4 

- Rafforzamento 
Obiettivo 

Piattaforme 

nazionali di 
N/A 

Numero 

di 
17 500 000 42 300 000 T4 2025 

Numero di cittadini italiani con 

identità digitali valide sulla 
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obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

dell'adozione delle 

piattaforme 

nazionali di 

identità digitale 

(SPID, CIE) e 

dell'Anagrafe 

nazionale (ANPR) 

identità digitale 

(SPID, CIE) e 

Anagrafe 

nazionale (ANPR) 

cittadini 

con CIE 

piattaforma nazionale di identità 

digitale. 

M1C1-146 

Investimento 1.4.4 

- Rafforzamento 

dell'adozione delle 

piattaforme 

nazionali di 

identità digitale 

(SPID, CIE) e 

dell'Anagrafe 

nazionale (ANPR) 

Obiettivo 

Piattaforme 

nazionali di 

identità digitale 

(SPID, CIE) e 

Anagrafe 

nazionale (ANPR) 

N/A 
Percentu

ale 

 

6 283 

 

16 500 T1 2026 

Numero di pubbliche 

amministrazioni (su un totale di 

16 500) che adottano 

l'identificazione elettronica (SPID o 

CIE). 

M1C1-147 

Investimento 1.2 - 

Abilitazione al 

cloud per le PA 

locali 

Obiettivo 

Abilitazione al 

cloud per la 

pubblica 

amministrazione 

locale T2 

N/A Numero 4 083 12 464 T2 2026 

La migrazione di 12 464 pubbliche 

amministrazioni locali verso 

ambienti cloud certificati sarà 

realizzata quando la verifica di tutti 

i sistemi e dataset e della 

migrazione delle applicazioni 

incluse in ciascun piano di 

migrazione sarà stata effettuata con 

esito positivo. 
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Numero 
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/ 
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Descrizione di ogni traguardo e 

obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

M1C1-148 

Investimento 1.4.1 

- Esperienza dei 

cittadini - 

Miglioramento 

della qualità e 

dell'utilizzabilità 

dei servizi pubblici 

digitali 

Obiettivo 

Miglioramento 

della qualità e 

dell'utilizzabilità 

dei servizi 

pubblici digitali 

T2 

N/A 
Percentu

ale 
40 80 T2 2026 

L'adesione al progetto/modello 

comune di siti web/componenti dei 

servizi consiste in: 1) valutazione 

dei progetti presentati; 

2) valutazione del completamento 

dei progetti sulla base delle 

principali metriche di utilizzabilità 

(score di utilizzabilità digitale), 

attraverso una piattaforma dedicata 

già disponibile. 

M1C1-149 

Investimento 1.4.3 

- Rafforzamento 

dell'adozione dei 

servizi della 

piattaforma 

PagoPA e 

dell'applicazione 

"IO"; 1.4.5 - 

Digitalizzazione 

degli avvisi 

pubblici 

Obiettivo 

Rafforzamento 

dell'adozione dei 

servizi della 

piattaforma 

PagoPA T2 

N/A Numero 11 450 

 

14 100 

 

T2 2026 

Garantire un aumento del numero di 

servizi integrati nella piattaforma 

per: 

- le pubbliche amministrazioni che 

hanno già aderito alla piattaforma 

(11 450 entità); 

- le nuove pubbliche 

amministrazioni che aderiscono alla 

piattaforma (2 650 nuove entità). 

Il numero di servizi che saranno 

integrati dipende dal tipo di 

amministrazione (l'obiettivo finale è 

disporre in media di 50 servizi per i 
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Numero 

sequenziale 

Misura correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento 
Descrizione di ogni traguardo e 

obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

comuni, 20 servizi per le regioni, 20 

servizi per le autorità sanitarie e 15 

servizi per scuole e università). 

M1C1-150 

Investimento 1.4.3 

- Rafforzamento 

dell'adozione dei 

servizi della 

piattaforma 

PagoPA e 

dell'applicazione 

"IO"; 1.4.5 - 

Digitalizzazione 

degli avvisi 

pubblici 

Obiettivo 

Rafforzamento 

dell'adozione 

dell'applicazione 

"IO" T2 

N/A Numero 7 000 

 

14 100 

 

T2 2026 

Garantire un aumento del numero di 

servizi integrati nell'applicazione 

"IO" per: 

- le pubbliche amministrazioni che 

utilizzano già l'applicazione "IO" 

(7 000 entità); 

- le nuove pubbliche 

amministrazioni che aderiscono 

all'applicazione (7 100 nuove 

entità). 

Il numero di servizi che saranno 

integrati dipende dal tipo di 

amministrazione (l'obiettivo finale è 

disporre in media di 50 servizi per i 

comuni, 20 servizi per le regioni, 20 

servizi per le autorità sanitarie e 15 

servizi per scuole e università). 

M1C1-151 

Investimento 1.4.3 

- Rafforzamento 

dell'adozione dei 

Obiettivo 

Rafforzamento 

dell'adozione di 

avvisi pubblici 

N/A Numero 800 

 

6 400 

 

T2 2026 

Almeno 6 400 pubbliche 

amministrazioni centrali e comuni, 

per quanto riguarda la piattaforma 
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Numero 

sequenziale 

Misura correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento 
Descrizione di ogni traguardo e 

obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

servizi della 

piattaforma 

PagoPA e 

dell'applicazione 

"IO"; 1.4.5 - 

Digitalizzazione 

degli avvisi 

pubblici 

digitali T2 di notifica digitale (Digital 

Notification Platform - DNP), 

devono fornire avvisi digitali 

giuridicamente vincolanti ai 

cittadini, ai soggetti giuridici, alle 

associazioni e a qualsiasi altro 

soggetto pubblico o privato. 

M1C1-152 

Investimento 1.6.1 

- Digitalizzazione 

del Ministero 

dell'Interno 

Obiettivo 

Ministero 

dell'Interno - 

Reingegnerizzazio

ne e 

digitalizzazione 

complete dei 

processi T2 

N/A Numero 7 45 T2 2026 

Procedure e processi interni 

completamente reingegnerizzati (45 

processi in totale entro il 31 agosto 

2026) e che possono essere 

interamente completati online 

(come l'automazione d'ufficio, i 

servizi di mobilità e l'e-learning). 

M1C1-153 

Investimento 1.6.2 

- Digitalizzazione 

del Ministero della 

Giustizia 

Obiettivo 

Digitalizzazione 

dei fascicoli 

giudiziari T2 

N/A Numero 0 

 

10 000  

000 

T2 2026 

Digitalizzazione di dieci milioni di 

fascicoli giudiziari relativi agli 

ultimi dieci anni di processi civili di 

tribunali e corti d'appello e agli 

ultimi dieci anni di atti relativi a 

procedimenti di legittimità emessi 

dalla Corte di Cassazione. 

M1C1-154 
Investimento 1.6.2 

- Digitalizzazione 
Obiettivo 

Sistemi di 

conoscenza del 
N/A Numero 0 6 T2 2026 

Realizzazione di sei nuovi sistemi 

di conoscenza dei data lake. 
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Numero 

sequenziale 

Misura correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento 
Descrizione di ogni traguardo e 

obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

del Ministero della 

Giustizia 

data lake della 

giustizia T2 

1) Sistema di anonimizzazione 

delle sentenze civili e penali 

2) Sistema di gestione integrato 

3) Sistema di gestione e analisi dei 

processi civili 

4) Sistema di gestione e analisi dei 

processi penali 

5) Sistema di statistiche avanzate 

sui processi civili e penali 

6) Sistema automatizzato per 

l'identificazione del rapporto 

vittima- autore del reato.  

I sei elementi sono sistemi separati 

che utilizzano tecnologie simili. Il 

quadro dei sistemi è lo stesso: 

collegamento di dati e documenti 

provenienti da fonti interne ed 

esterne; i modelli dei sistemi sono 

diversi a seconda degli utenti (ad 

esempio, giudici civili e penali) e 

degli obiettivi (ad esempio, 

statistiche e sentenze). 

M1C1-155 

Investimento 1.6.3 

- Digitalizzazione 

dell'Istituto 

Obiettivo 

INAIL - 

Reingegnerizzazio

ne e 

N/A Numero  53  82  T2 2026 

L'obiettivo è raggiungere 82 (80 %) 

processi e servizi istituzionali 

reingegnerizzati al fine di renderli 
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Numero 

sequenziale 

Misura correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento 
Descrizione di ogni traguardo e 

obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

Nazionale per la 

Previdenza Sociale 

(INPS) e 

dell'Istituto 

nazionale per 

l'assicurazione 

contro gli infortuni 

sul lavoro (INAIL) 

digitalizzazione 

complete dei 

processi/servizi T2 

pienamente digitalizzati. I settori 

dell'INAIL interessati sono: 

assicurazioni, servizi sociali e 

sanitari, prevenzione e sicurezza sul 

lavoro, certificazioni e verifiche. 

In particolare l'obiettivo previsto 

per ciascun settore è espresso in 

percentuale superiore al:  

• assicurazioni: 26 (80 %); 

• servizi sociali e sanitari: 29 

(80 %); 

• prevenzione e sicurezza sul 

lavoro: 9 (80 %); 

• certificazioni e verifiche: 18 

(80 %). 
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B. MISSIONE 1 COMPONENTE 2 - 

Asse 1 - Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo 

L'asse 1 della missione 1, componente 2, del PNRR riguarda investimenti e riforme volti 

principalmente a i) favorire la transizione digitale e l'innovazione del sistema produttivo 
incentivando gli investimenti in tecnologie, ricerca, sviluppo e innovazione; ii) realizzare reti 

a banda larga ultraveloce e 5G per ridurre il divario digitale, e servizi e costellazioni 
satellitari; iii) promuovere lo sviluppo di catene del valore strategiche e sostenere la 
competitività delle imprese, con particolare attenzione alle PMI. 

Le misure previste nell'ambito di questa componente sono intese a colmare le lacune messe in 
luce dall'indice DESI (indice di digitalizzazione dell'economia e della società) 2020 per 

quanto riguarda la trasformazione digitale delle imprese e la connettività, al fine di rafforzare 
la resilienza socioeconomica del paese. 

Gli investimenti e le riforme nell'ambito di questa componente contribuiscono a dar seguito 

alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia nel 2020 e nel 2019 sulla necessità 
di "rafforzare l'apprendimento a distanza e il miglioramento delle competenze, comprese 

quelle digitali" (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 2), di "promuovere gli 
investimenti privati per favorire la ripresa economica" (raccomandazione specifica per paese 
2020, punto 3), di "concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in 

particolare su [...] un'infrastruttura digitale rafforzata per garantire la fornitura di servizi 
essenziali" (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 3), di "promuovere il 

miglioramento delle competenze, in particolare rafforzando le competenze digitali" 
(raccomandazione specifica per paese 2019, punto 2), di "incentrare la politica economica 
connessa agli investimenti sulla ricerca e l'innovazione e sulla qualità delle infrastrutture, 

tenendo conto delle disparità regionali" (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 3) 
e in una certa misura di "migliorare il finanziamento non bancario per le piccole imprese 

innovative" (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 5).  

 

Ci si aspetta che nessuna misura di questa componente arrecherà un danno significativo agli 

obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto 
della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano 

per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del 
principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). 

 

Asse 2 - Migliorare il contesto imprenditoriale e la concorrenza 

 

L'obiettivo principale dell'asse 2 della missione 1, componente 2, è migliorare il contesto 
imprenditoriale per agevolare l'imprenditorialità e le condizioni concorrenziali al fine di 
favorire un'allocazione più efficiente delle risorse e aumenti di produttività. Il principale 

strumento per conseguire questi obiettivi è la legge sulla concorrenza, che sarà adottata con 
cadenza annuale.  
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Gli investimenti e le riforme previsti nell'ambito di questa componente contribuiranno a dar 
seguito alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia nel 2019 che sottolineavano 
la necessità di "affrontare le restrizioni alla concorrenza, [...] anche mediante una nuova legge 

annuale sulla concorrenza" (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 3). 

B.1.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non 

rimborsabile 

Asse 1 - Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo 

Investimento 1: Transizione 4.0 

L'obiettivo della misura è sostenere la trasformazione digitale delle imprese incentivando gli 
investimenti privati in beni e attività a sostegno della digitalizzazione. La misura finanziata 

nell'ambito del PNRR fa parte del più ampio Piano Transizione 4.0 che comprende altri 
interventi di sostegno finanziati a livello nazionale per promuovere la trasformazione digitale 
delle imprese. 

La misura consiste in un regime di credito d'imposta e copre le spese di cui chiedere il 
rimborso nelle dichiarazioni dei redditi relative al periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e 

il 31 dicembre 2023 (30 novembre 2024 nel caso delle imprese per le quali l'anno fiscale non 
corrisponde all'anno civile). Prevede inoltre l'istituzione di codici tributo, individuati da una 
risoluzione dell'Agenzia delle entrate, per consentire ai beneficiari di utilizzare in 

compensazione il credito d'imposta tramite modello F24.  

I crediti d'imposta sostenuti interessano i beni e le attività seguenti: 

1. beni strumentali, costituiti da: i) beni strumentali materiali 4.0 (tecnologicamente avanzati), 
come macchine di produzione il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o 
gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, macchine e sistemi utilizzati per il controllo 

di prodotti o processi e sistemi interattivi; tutti questi dispositivi devono essere dotati di 
funzioni digitali, quali l'integrazione automatizzata e l'interfaccia uomo-macchina; ii) beni 

strumentali immateriali 4.0 come modellazione 3D, sistemi di comunicazione intra-fabbrica, 
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza artificiale e l'apprendimento 
automatico; iii) beni strumentali immateriali standard, come software per la gestione 

aziendale. Sono compresi i crediti d'imposta presentati nelle dichiarazioni dei redditi del 
periodo 1° gennaio 2021 e 31 dicembre 2023 (30 novembre 2024 nel caso delle imprese per 

le quali l'anno fiscale non corrisponde all'anno civile).  
2. attività di ricerca, sviluppo e innovazione che si compongono di attività di ricerca e 

sviluppo, innovazione tecnologica, innovazione verde e digitale e progettazione. Sono 

compresi i crediti d'imposta presentati nelle dichiarazioni dei redditi del periodo 
1° gennaio 2022 e 31 dicembre 2023 (30 novembre 2024 nel caso delle imprese per le 

quali l'anno fiscale non corrisponde all'anno civile).  
3. attività di formazione svolte per acquisire o consolidare la conoscenza delle tecnologie 

pertinenti (come l'analisi dei dati e dei big data, l'interfaccia uomo-macchina, l'Internet of 

Things, l'integrazione digitale dei processi aziendali, la cybersicurezza). Sono compresi i 
crediti d'imposta presentati nelle dichiarazioni dei redditi del periodo 1° gennaio 2022 e 

31 dicembre 2023 (30 novembre 2024 nel caso delle imprese per le quali l'anno fiscale 
non corrisponde all'anno civile).  
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La misura prevede l'istituzione di un comitato scientifico composto da esperti del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dello Sviluppo economico e della Banca d'Italia 
per valutare l'impatto economico dell'intervento. 

Riforma 1: Riforma del sistema della proprietà industriale  

L'obiettivo principale della riforma è adattare il sistema della proprietà industriale alle sfide 

moderne e garantire che il potenziale di innovazione contribuisca efficacemente alla ripresa e 
alla resilienza del paese. In particolare sono perseguiti i seguenti obiettivi: rafforzare il 
sistema di protezione della proprietà industriale; incentivare l'uso e la diffusione della 

proprietà industriale, in particolare da parte delle PMI; facilitare l'accesso ai beni immateriali 
e la loro condivisione, garantendo nel contempo un equo rendimento degli investimenti; 

garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale; rafforzare il ruolo dell'Italia nei 
consessi europei e internazionali sulla proprietà industriale. 

La misura riguarda la riforma del codice della proprietà industriale italiano che dovrà 

disciplinare almeno: i) la revisione del quadro normativo per rafforzare la tutela dei diritti di 
proprietà industriale e semplificare le procedure, ii) il rafforzamento del sostegno alle imprese 

e agli istituti di ricerca, iii) il miglioramento dello sviluppo di abilità e competenze, iv) 
l'agevolazione del trasferimento di conoscenze e v) il rafforzamento della promozione dei 
servizi innovativi.  

Investimento 6: Investimento nel sistema della proprietà industriale  

L'obiettivo dell'investimento è sostenere il sistema della proprietà industriale e 

accompagnarne la riforma, come previsto dalla riforma 1 della presente componente. La 
misura comprende un sostegno finanziario per progetti di imprese e organismi di ricerca 
concernenti la proprietà industriale, come misure relative ai brevetti (Brevetti+), progetti PoC 

(Proof of Concept) e il potenziamento degli uffici per il trasferimento tecnologico (TTO).  

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del 

principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità 
contenuti nel capitolato d'oneri dei prossimi inviti a presentare progetti devono escludere le 
attività di ricerca e sviluppo dedicate a: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso 

l'uso a valle1; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE 
(ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti 

parametri di riferimento2; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori3 e 

                                                 
1 Ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia 

elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e 

distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli 

orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/ C58/01). 
2 Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono 

significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di 

riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del 

sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della 

Commissione. 
3 L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti esistenti esclusivamente 

adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza 

energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recupe rare i materiali da residui di 

combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di 
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agli impianti di trattamento meccanico biologico4; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a 
lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri deve 
prevedere inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente 

legislazione ambientale nazionale e dell'UE. 

Asse 2 - Migliorare il contesto imprenditoriale e la concorrenza 

Riforma 2: Leggi annuali sulla concorrenza 2021, 2022, 2023 e 2024 

La legge sulla concorrenza sarà adottata con cadenza annuale, aumenterà le procedure 
competitive di aggiudicazione degli appalti per i servizi pubblici locali (in particolare rifiuti e 

trasporti pubblici) ed eviterà l'ingiustificata proroga delle concessioni per porti, autostrade, 
stazioni di ricarica elettrica ed energia idroelettrica agli operatori storici in molti settori, 

prevedendo una corretta regolamentazione dei contratti di servizio pubblico, rivedendo le 
regole sull'aggregazione e applicando un principio generale di proporzionalità della durata dei 
contratti di servizio pubblico e della loro adeguata compensazione. La legge sulla concorrenza 

incentiverà maggiormente le Regioni a organizzare gare per i contratti di servizio pubblico per 
i servizi ferroviari regionali. Sarà inoltre introdotta una netta separazione tra le funzioni di 

regolamentazione/controllo e di gestione dei contratti.  

Per quanto riguarda le misure settoriali, le leggi annuali sulla concorrenza comprenderanno 
misure nei settori dell'energia (energia elettrica, acqua e gas), della gestione dei rifiuti e dei 

trasporti (porti, ferrovie e autostrade), che andranno ad integrare gli investimenti e le riforme 
delle missioni 2 e 3. Le misure di accompagnamento volte a garantire la diffusione della 

concorrenza nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica entreranno in vigore al più tardi 
il 31 dicembre 2022. La legge annuale sulla concorrenza 2022 adotterà in particolare il piano 
di sviluppo della rete per l'energia elettrica e promuoverà l'installazione di contatori elettrici 

intelligenti di seconda generazione che al 31 dicembre 2025 raggiungeranno 33 milioni di 
unità in tutta Italia. 

Dette leggi miglioreranno inoltre il contesto imprenditoriale almeno attraverso: i) l'allineamento 
con il diritto dell'UE delle norme sul controllo delle concentrazioni, ii) il consolidamento, la 
digitalizzazione e la professionalizzazione delle autorità di vigilanza del mercato e iii) la 

riduzione dei tempi di accreditamento per la trasmissione di informazioni sui dipendenti da sette 
a quattro giorni al fine di ridurre il numero di giorni necessari per avviare un'impresa.  

 B.2.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

sostegno finanziario non rimborsabile 

 

 

                                                                                                                                                         
trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a  

livello di impianto. 
4 L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico 

biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni 

di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di 

rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità 

di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a 

livello di impianto. 



 

 

10160/21 ADD 1 REV 1   133 

 ECOMP 1A  IT 
 

N
u

m
e
r
o

 

se
q

u
e
n

z
ia

le
 

Misura 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione  

Indicatori 

qualitativi  

(per i 

traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 

Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

M1C2-1 
Investimento 1: 

Transizione 4.0 
Traguardo 

Entrata in vigore 

degli atti giuridici 

per mettere i 

crediti d'imposta 

Transizione 4.0 a 

disposizione dei 

potenziali 

beneficiari e 

istituzione del 

comitato 

scientifico 

Disposizione 

nella normativa 

che indica 

l'entrata in 

vigore della 

legge di bilancio 

che autorizza i 

crediti d'imposta 

e disposizione 

nei relativi 

provvedimenti 

attuativi che ne 

indica l'entrata 

in vigore 

N/A N/A N/A T4 2021 

Gli atti giuridici devono 

mettere i crediti d'imposta 

Transizione 4.0 a disposizione 

dei potenziali beneficiari. Si 

tratta di crediti d'imposta per i) 

beni strumentali materiali 4.0 

(tecnologicamente avanzati), 

ii) beni strumentali immateriali 

4.0, iii) beni strumentali 

immateriali standard, iv) 

attività di ricerca, sviluppo e 

innovazione e v) attività di 

formazione. 

Con risoluzione dell'Agenzia 

delle entrate devono essere 

definiti codici tributo per 

consentire ai beneficiari di 

utilizzare il credito d'imposta 

tramite modello F24. Al fine di 

valutare l'impatto economico 

dei crediti d'imposta 

Transizione 4.0, con l'adozione 

di un decreto ministeriale deve 

essere istituito un comitato 
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Misura 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione  

Indicatori 

qualitativi  

(per i 

traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 

Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

scientifico composto da esperti 

del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze, del Ministero 

dello Sviluppo economico e 

della Banca d'Italia. 

M1C2-2 
Investimento 1: 

Transizione 4.0 
Obiettivo 

Crediti d'imposta 

Transizione 4.0 

concessi alle 

imprese sulla base 

delle 

dichiarazioni dei 

redditi presentate 

nel periodo 2021-

2022 

N/A Numero 0 69 900 T2 2024 

Almeno 69 900 imprese hanno 

utilizzato crediti d'imposta 

Transizione 4.0 per beni 

strumentali materiali 4.0, beni 

strumentali immateriali 4.0, 

beni strumentali immateriali 

standard, attività di ricerca, 

sviluppo e innovazione o 

attività di formazione, sulla 

base delle dichiarazioni dei 

redditi presentate tra il 1° 

gennaio 2021 e il 31 dicembre 

2022. Ci si aspetta in 

particolare: 

- almeno 17 700 crediti 

d'imposta a imprese per beni 

strumentali materiali 4.0, sulla 

base delle dichiarazioni dei 

redditi presentate tra il 1º 
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Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

gennaio 2021 e il 31 dicembre 

2022; 

- almeno 27 300 crediti 

d'imposta a imprese per beni 

strumentali immateriali 4.0, 

sulla base delle dichiarazioni 

dei redditi presentate tra il 1º 

gennaio 2021 e il 31 dicembre 

2022; 

- almeno 13 600 crediti 

d'imposta a imprese per beni 

strumentali immateriali 

standard, sulla base delle 

dichiarazioni dei redditi 

presentate tra il 1º gennaio 

2021 e il 31 dicembre 2022; 

- almeno 10 300 crediti 

d'imposta a imprese per attività 

di ricerca, sviluppo e 

innovazione, sulla base delle 

dichiarazioni dei redditi 

presentate tra il 1º gennaio e il 

31 dicembre 2022; 

- almeno 1 000 crediti 
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Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

d'imposta a imprese per attività 

di formazione, sulla base delle 

dichiarazioni dei redditi 

presentate tra il 1º gennaio e il 

31 dicembre 2022. 

Nel caso delle imprese per le 

quali l'anno fiscale non 

corrisponde all'anno civile, la 

fine del periodo per la 

presentazione delle 

dichiarazioni dei redditi 

relative ai crediti d'imposta 

sopramenzionate è prorogata 

dal 31 dicembre 2022 al 30 

novembre 2023. 

 

M1C2-3 
Investimento 1: 

Transizione 4.0 
Obiettivo 

Crediti d'imposta 

Transizione 4.0 

concessi alle 

imprese sulla base 

delle 

dichiarazioni dei 

redditi presentate 

N/A Numero 69 900 111 700 T2 2025 

Sono stati concessi alle 

imprese almeno 111 700 

crediti d'imposta Transizione 

4.0 per beni strumentali 

materiali 4.0, beni strumentali 

immateriali 4.0, beni 

strumentali immateriali 

standard, attività di ricerca, 
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obiettivo 
Trimestre Anno 

nel periodo 2021-

2023 

sviluppo e innovazione o 

attività di formazione, sulla 

base delle dichiarazioni dei 

redditi presentate tra il 1° 

gennaio 2021 e il 31 dicembre 

2023. Ci si aspetta in 

particolare: 

- almeno 26 900 crediti 

d'imposta a imprese per beni 

strumentali materiali 4.0, sulla 

base delle dichiarazioni dei 

redditi presentate tra il 1º 

gennaio 2021 e il 31 dicembre 

2023; 

- almeno 41 500 crediti 

d'imposta a imprese per beni 

strumentali immateriali 4.0, 

sulla base delle dichiarazioni 

dei redditi presentate tra il 1º 

gennaio 2021 e il 31 dicembre 

2023; 

- almeno 20 700 crediti 

d'imposta a imprese per beni 

strumentali immateriali 
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obiettivo 
Trimestre Anno 

standard, sulla base delle 

dichiarazioni dei redditi 

presentate tra il 1º gennaio 

2021 e il 31 dicembre 2023; 

- almeno 20 600 crediti 

d'imposta a imprese per attività 

di ricerca, sviluppo e 

innovazione, sulla base delle 

dichiarazioni fiscali presentate 

tra il 1º gennaio 2022 e il 31 

dicembre 2023; 

- almeno 2 000 crediti 

d'imposta a imprese per attività 

di formazione, sulla base delle 

dichiarazioni dei redditi 

presentate tra il 1º gennaio 

2022 e il 31 dicembre 2023. 

Nel caso delle imprese per le 

quali l'anno fiscale non 

corrisponde all'anno civile, la 

fine del periodo per la 

presentazione delle 

dichiarazioni dei redditi 

relative ai crediti d'imposta 
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sopramenzionate è prorogata 

dal 31 dicembre 2023 al 30 

novembre 2024. 

Lo scenario di riferimento si 

riferisce al numero di imprese 

che hanno fruito di crediti 

d'imposta Transizione 4.0, 

sulla base delle dichiarazioni 

fiscali presentate tra il 1º 

gennaio 2021 e il 31 dicembre 

2022 per beni strumentali 

materiali 4.0, beni strumentali 

immateriali 4.0 e beni 

strumentali immateriali 

standard e sulla base delle 

dichiarazioni dei redditi 

presentate tra il 1º gennaio e il 

31 dicembre 2022 per attività 

di ricerca, sviluppo e 

innovazione e attività di 

formazione. Nel caso delle 

imprese per le quali l'anno 

fiscale non corrisponde 

all'anno civile, anche le 
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obiettivo 
Trimestre Anno 

dichiarazioni dei redditi 

presentate fino al 30 novembre 

2023 devono essere incluse nel 

valore di riferimento per tutti i 

crediti d'imposta 

sopramenzionati. 

M1C2-4 

Riforma 1: 

Riforma del 

sistema della 

proprietà 

industriale 

Traguardo 

Entrata in vigore 

di un decreto 

legislativo di 

riforma del codice 

della proprietà 

industriale e 

pertinenti 

strumenti attuativi 

Disposizione 

nella normativa 

che indica 

l'entrata in 

vigore del 

nuovo codice 

della proprietà 

industriale e 

disposizioni nei 

relativi 

provvedimenti 

attuativi che ne 

indica l'entrata 

in vigore 

N/A N/A N/A T3 2023 

Il nuovo decreto legislativo 

deve modificare il codice della 

proprietà industriale italiano 

(decreto legislativo 10 febbraio 

2005, n. 30) e disciplinare 

almeno: i) la revisione del 

quadro normativo per 

rafforzare la protezione dei 

diritti di proprietà industriale e 

semplificare le procedure, ii) il 

rafforzamento del sostegno 

alle imprese e agli istituti di 

ricerca, iii) il miglioramento 

dello sviluppo di abilità e 

competenze, iv) l'agevolazione 

del trasferimento di 

conoscenze e v) il 

rafforzamento della 
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promozione dei servizi 

innovativi. 

M1C2-5 

Investimento 6: 

Investimento nel 

sistema della 

proprietà 

industriale 

Obiettivo 

Progetti sostenuti 

da opportunità di 

finanziamento 

connesse alla 

proprietà 

industriale 

N/A Numero 0 254 T4 2025 

Almeno 254 progetti 

aggiuntivi sostenuti da 

opportunità di finanziamento 

connesse alla proprietà 

industriale e destinate a 

imprese e organismi di ricerca, 

come misure relative ai 

brevetti (Brevetti+), progetti 

PoC (Proof of Concept) e 

uffici per il trasferimento 

tecnologico (TTO), nel rispetto 

degli orientamenti tecnici sul 

principio "non arrecare un 

danno significativo" 

(2021/C58/01) mediante l'uso 

di un elenco di esclusione e il 

requisito di conformità alla 

pertinente normativa 

ambientale dell'UE e 

nazionale. 
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M1C2-6 

Riforma 2: 

Leggi annuali 

sulla 

concorrenza 

Traguardo 

Entrata in vigore 

della legge 

annuale sulla 

concorrenza 2021 

Disposizione 

che indica 

l'entrata in 

vigore della 

legge annuale 

sulla 

concorrenza 

2021. 

N/A N/A N/A T4 2022 

La legge annuale sulla 

concorrenza comprenderà 

almeno i seguenti elementi 

chiave, i cui strumenti attuativi 

e di diritto derivato (se 

necessario) devono essere 

adottati ed entrare in vigore 

entro il 31 dicembre 2022. 

Dovrà trattare i seguenti temi: 

- Applicazione delle norme 

antitrust 

- Servizi pubblici locali 

- Energia 

- Trasporti 

- Rifiuti 

- Avvio di un'attività 

imprenditoriale 

- Vigilanza del mercato 

 

Applicazione delle norme 
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antitrust: 

i. Eliminare gli ostacoli 

supplementari al controllo 

delle concentrazioni allineando 

ulteriormente al diritto dell'UE 

le norme sul controllo delle 

concentrazioni. 

 

Servizi pubblici locali: 

ii. Rafforzare e diffondere il 

ricorso al principio della 

concorrenza nei contratti di 

servizio pubblico locale, in 

particolare per i rifiuti e i 

trasporti pubblici locali. 

iii. Limitare gli affidamenti 

diretti imponendo alle 

amministrazioni locali di 

giustificare eventuali 

scostamenti dalle procedure di 
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gara per i contratti di servizio 

pubblico (in base all'articolo 

192 del codice dei contratti 

pubblici). 

iv. Prevedere la corretta 

regolamentazione dei contratti 

di servizio pubblico attuando 

l'articolo 19 della legge 

n. 124/2015 come testo unico 

sui servizi pubblici locali, in 

particolare nella gestione dei 

rifiuti. 

v. Le norme e i meccanismi di 

aggregazione incentivano le 

unioni tra Comuni volte a 

ridurre il numero di enti e di 

amministrazioni aggiudicatrici, 

collegandoli ad ambiti 

territoriali ottimali e a bacini e 

livelli adeguati di servizi di 

trasporto pubblico locale e 

regionale di almeno 350 000 
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abitanti. 

 

L'atto giuridico sui servizi 

pubblici locali attuativo 

dell'articolo 19 della legge 

n. 124/2015 deve almeno: 

- definire i servizi pubblici 

sulla base dei criteri del diritto 

dell'UE; 

- stabilire i principi generali di 

prestazione, regolamentazione 

e gestione dei servizi pubblici 

locali; 

- stabilire un principio 

generale di proporzionalità 

della durata dei contratti di 

servizio pubblico; 

- separare chiaramente le 

funzioni di regolamentazione e 
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controllo e la gestione dei 

contratti di servizio pubblico; 

- garantire che le 

amministrazioni locali 

giustifichino l'aumento della 

partecipazione pubblica in 

società per l'in house 

providing; 

- prevedere un'adeguata 

compensazione dei contratti di 

servizio pubblico, sulla base di 

costi controllati da regolatori 

indipendenti (es. ARERA per 

l'energia o ART per i 

trasporti); 

- limitare la durata media dei 

contratti in house e ridurre e 

armonizzare tra gli enti 

appaltanti la durata standard 

dei contratti aggiudicati, a 

condizione che la durata 
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garantisca l'equilibrio 

economico e finanziario dei 

contratti, anche sulla base dei 

criteri stabiliti dall'Autorità per 

i trasporti. 

 

Energia: 

vi. Rendere obbligatorio 

lo svolgimento di gare per i 

contratti di concessione per 

l'energia idroelettrica e definire 

il quadro normativo per le 

concessioni idroelettriche. 

vii. Rendere obbligatorio 

lo svolgimento di gare per i 

contratti di concessione per la 

distribuzione del gas. 

viii. Stabilire criteri 

trasparenti e non discriminatori 

per l'assegnazione di spazi 
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pubblici per la ricarica delle 

auto elettriche o per la 

selezione degli operatori per 

l'installazione dei punti/delle 

stazioni di ricarica. 

ix. Abolire le tariffe 

regolamentate per la fornitura 

di energia elettrica per la 

ricarica dei veicoli elettrici. 

 

Il quadro di concorrenza per le 

concessioni idroelettriche deve 

almeno: 

- esigere che importanti 

impianti idroelettrici siano 

regolamentati disciplinati da 

criteri generali e uniformi a 

livello centrale; 

- imporre alle Regioni 

di definire i criteri economici 
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alla base della durata dei 

contratti di concessione; 

- eliminare 

gradualmente la possibilità di 

prorogare i contratti (come già 

stabilito dalla Corte 

costituzionale italiana); 

- obbligare le Regioni 

ad armonizzare i criteri di 

accesso ai criteri di gara (per 

creare un contesto 

imprenditoriale prevedibile). 

 

Trasporti: 

x. Adottare criteri chiari, 

non discriminatori e trasparenti 

per l'aggiudicazione delle 

concessioni portuali. 

xi. Eliminare gli ostacoli 
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che impediscono ai 

concessionari portuali di 

fondere le attività portuali in 

concessione in diversi porti di 

grandi e medie dimensioni. 

xii. Eliminare gli ostacoli 

che impediscono ai 

concessionari di fornire 

direttamente alcuni dei servizi 

portuali utilizzando le proprie 

attrezzature, fatta salva la 

sicurezza dei lavoratori, 

purché le condizioni necessarie 

per proteggere la sicurezza dei 

lavoratori siano necessarie e 

proporzionate all'obiettivo di 

garantire la sicurezza nelle 

aree portuali. 

xiii. Semplificare la 

revisione delle procedure per 

la revisione dei piani di 

autorizzazione dei porti. 
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xiv. Attuare l'articolo 27, 

comma 2, lettera d), del 

decreto-legge n. 50/2017, che 

incentiva le regioni a 

organizzare gare per i contratti 

ferroviari regionali. 

 

Rifiuti: 

xv. Semplificare le 

procedure di autorizzazione 

per gli impianti di trattamento 

dei rifiuti. 

 

Avvio di un'attività 

imprenditoriale: 

xvi. Ridurre i tempi di 

accreditamento per la 

trasmissione di informazioni 
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sui dipendenti da sette a 

quattro giorni al fine di ridurre 

il numero di giorni necessari 

per avviare un'impresa. 

 

Vigilanza del mercato: 

xvii. Raggruppare le 

autorità nazionali di vigilanza 

del mercato in non più di 10 

agenzie situate nelle principali 

regioni d'Italia, ciascuna delle 

quali incaricata di tutti i gruppi 

di prodotti e facente capo 

all'ufficio unico di 

collegamento istituito a norma 

del regolamento 2019/1020 

("Pacchetto merci"). 

xviii. Imporre alle autorità 

nazionali di vigilanza del 

mercato di condurre ispezioni 
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Misura 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione  

Indicatori 

qualitativi  

(per i 

traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 

Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

digitalizzate dei prodotti e 

raccogliere dati, di applicare 

l'intelligenza artificiale per 

tracciare i prodotti pericolosi e 

illeciti e di individuare 

tendenze e rischi nel mercato 

unico. 

xix. Imporre alle autorità 

nazionali di vigilanza del 

mercato di includere la 

formazione e l'uso del sistema 

di informazione e 

comunicazione per la vigilanza 

paneuropea del mercato. 

xx. Istituire nuovi 

laboratori accreditati per le 

prove su tutti i gruppi di 

prodotti. Tali laboratori 

dovranno effettuare prove sul 

commercio elettronico, prove 

fisiche di laboratorio, azioni 

congiunte (autorità doganali/di 
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Misura 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione  

Indicatori 

qualitativi  

(per i 

traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 

Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

vigilanza del mercato; due o 

più autorità nazionali di 

vigilanza del mercato, autorità 

di mercato nazionali e dell'UE) 

M1C2-7 

Riforma 2: 

Leggi annuali 

sulla 

concorrenza 

Traguardo 

Entrata in vigore 

di tutti gli 

strumenti attuativi 

e di diritto 

derivato (se 

necessario) in 

materia di 

energia. 

Entrata in vigore 

di tutti gli 

strumenti 

attuativi e di 

diritto derivato 

(se necessario) 

in materia di 

energia. 

N/A N/A N/A T4 2022 

Entrata in vigore di tutti gli 

strumenti attuativi e di diritto 

derivato (se necessario) in 

materia di energia per: 

i. Eliminare 

gradualmente i prezzi 

regolamentati per le 

microimprese e le famiglie a 

partire dal 1° gennaio 2023; 

ii. Adottare misure di 

accompagnamento per 

sostenere la diffusione della 

concorrenza nei mercati al 

dettaglio dell'energia elettrica. 

Dette misure di 

accompagnamento dovranno 
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Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione  

Indicatori 

qualitativi  

(per i 

traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 

Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

almeno: 

- prevedere aste per la base 

clienti per garantire parità di 

condizioni ai nuovi operatori; 

- fissare un tetto alla quota 

massima di mercato a 

disposizione di ciascun 

fornitore; 

- consentire ai consumatori 

italiani di chiedere al fornitore 

di energia di comunicare i loro 

dati di fatturazione a un 

fornitore terzo; 

- aumentare la trasparenza 

della bolletta dell'energia 

elettrica consentendo ai 

consumatori di accedere alle 

sottocomponenti delle "spese 

per oneri di sistema"; 

- eliminare l'obbligo per i 
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Traguardo 
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obiettivo 

Denominazione  

Indicatori 

qualitativi  

(per i 

traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 

Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

fornitori di riscuotere oneri 

non collegati al settore 

dell'energia. 

M1C2-8 

Riforma 2: 

Leggi annuali 

sulla 

concorrenza 

Traguardo 

Entrata in vigore 

di tutti gli 

strumenti attuativi 

(anche di diritto 

derivato, se 

necessario) per 

l'effettiva 

attuazione e 

applicazione delle 

misure derivanti 

dalla legge 

annuale sulla 

concorrenza 2021. 

Entrata in vigore 

di tutto il diritto 

derivato, 

compresi tutti i 

regolamenti 

necessari per le 

misure derivanti 

dalla legge 

annuale sulla 

concorrenza 

2021. 

N/A N/A N/A T4 2022 

Entrata in vigore di tutti gli 

strumenti attuativi (anche di 

diritto derivato, se necessario) 

per l'effettiva attuazione e 

applicazione delle misure 

derivanti dalla legge annuale 

sulla concorrenza 2021. 

M1C2-9 

Riforma 2: 

Leggi annuali 

sulla 

concorrenza 

Traguardo 

Entrata in vigore 

della legge 

annuale sulla 

concorrenza 2022 

Disposizione 

che indica 

l'entrata in 

vigore della 

legge annuale 

sulla 

N/A N/A N/A T4 2023 

Adozione della legge annuale 

sulla concorrenza 2022.  

La legge annuale sulla 

concorrenza deve comprendere 

almeno i seguenti elementi 

chiave, i cui strumenti attuativi 
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Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione  

Indicatori 

qualitativi  

(per i 

traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 

Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

concorrenza 

2022. 

e di diritto derivato (se 

necessario) devono essere 

adottati ed entrare in vigore 

entro il 31 dicembre 2023. 

 

La legge deve: 

i. adottare il piano di sviluppo 

della rete per l'energia 

elettrica; 

ii. promuovere la diffusione di 

contatori elettrici intelligenti di 

seconda generazione. 

M1C2-10 

Riforma 2: 

Leggi annuali 

sulla 

concorrenza 

Traguardo 

Entrata in vigore 

di tutti gli 

strumenti attuativi 

(anche di diritto 

derivato, se 

necessario) per 

l'effettiva 

attuazione e 

Entrata in vigore 

di tutto il diritto 

derivato, 

compresi tutti i 

regolamenti 

necessari per le 

misure derivanti 

dalla legge 

N/A N/A N/A T4 2023 

Entrata in vigore di tutto il 

diritto derivato (se necessario), 

compresi tutti i regolamenti 

necessari per l'efficace 

attuazione e applicazione di 

tutte le citate misure derivanti 

dalla legge annuale sulla 

concorrenza 2022. 
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Misura 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione  

Indicatori 

qualitativi  

(per i 

traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 

Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

applicazione delle 

misure derivanti 

dalla legge 

annuale sulla 

concorrenza 2022. 

annuale sulla 

concorrenza 

2022. 

M1C2-11 

Riforma 2: 

Leggi annuali 

sulla 

concorrenza 

Traguardo 

Entrata in vigore 

della legge 

annuale sulla 

concorrenza 2023 

Disposizione 

che indica 

l'entrata in 

vigore della 

legge annuale 

sulla 

concorrenza 

2023. 

N/A N/A N/A T4 2024 

Adozione della legge annuale 

sulla concorrenza 2023. La 

legge annuale sulla 

concorrenza deve comprendere 

almeno i seguenti elementi 

chiave, i cui strumenti attuativi 

e di diritto derivato (se 

necessario) devono essere 

adottati ed entrare in vigore 

entro il 31 dicembre 2024. 

 

Deve comprendere almeno le 

seguenti misure nel settore dei 

trasporti/autostrade: 

- rendere obbligatorio lo 
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Misura 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione  

Indicatori 

qualitativi  

(per i 

traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 

Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

svolgimento di gare per i 

contratti di concessione 

autostradale e definire il 

quadro normativo per le 

concessioni autostradali, fatta 

salva la modalità in house 

entro i limiti stabiliti dal diritto 

dell'UE; 

- richiedere all'ART (autorità 

di regolamentazione dei 

trasporti) il calcolo di un 

massimale di prezzo sulla base 

di un'analisi comparativa dei 

costi storici dell'intero settore 

economico, secondo criteri 

chiari, uniformi e trasparenti; 

- richiedere lo svolgimento di 

gare per pacchetti di 

concessioni autostradali; 

- richiedere una descrizione 

dettagliata dell'oggetto del 
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Misura 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione  

Indicatori 

qualitativi  

(per i 

traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 

Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

contratto di concessione; 

- potenziare i controlli del 

Ministero delle Infrastrutture 

sull'esecuzione delle opere 

autostradali; 

- impedire il rinnovo 

automatico dei contratti di 

concessione e garantire la 

conformità degli affidamenti in 

house(*); 

- disciplinare le condizioni di 

risoluzione dei contratti; 

- limitare le condizioni di 

risoluzione dei contratti; 

- ridurre, entro un periodo di 

tempo ragionevole (massimo 

cinque anni), la percentuale dei 

contratti in house dal 40 % al 

20 %, fatti salvi i livelli 
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Calendario 
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traguardo e obiettivo 
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misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

occupazionali; 

 

(*) per quanto riguarda gli 

affidamenti in house, la legge 

deve: 

- richiedere una verifica ex 

ante obbligatoria della legalità 

dell'affidamento in house e 

vietare l'avvio della procedura 

di gara o degli affidamenti in 

house senza tale verifica; 

- conferire all'Autorità per la 

regolamentazione dei trasporti 

strumenti e poteri adeguati per 

tali verifiche e il sostegno 

(giuridico) dell'Autorità 

nazionale anticorruzione 

(ANAC); 

- includere l'installazione di un 

numero minimo di colonnine 
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traguardo e obiettivo 

Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

di ricarica elettrica tra i criteri 

di aggiudicazione delle nuove 

concessioni autostradali. 

 

Quanto alla risoluzione del 

contratto nell'interesse 

pubblico, la legge deve 

prevedere almeno una 

compensazione adeguata per 

consentire al concessionario di 

recuperare gli investimenti non 

completamente ammortizzati. 

Quanto alla risoluzione del 

contratto per grave 

inadempimento, la legge deve 

prevedere un giusto equilibrio 

tra risarcimento dei danni 

richiesti al concessionario e 

un'equa compensazione per gli 

investimenti non ancora 

recuperati. I casi di 

inadempimento grave devono 
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traguardo e obiettivo 

Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

essere esplicitamente 

individuati dalla legge. 

M1C2-12 

Riforma 2: 

Leggi annuali 

sulla 

concorrenza 

Traguardo 

Entrata in vigore 

di tutti gli 

strumenti attuativi 

(anche di diritto 

derivato, se 

necessario) per 

l'effettiva 

attuazione e 

applicazione delle 

misure derivanti 

dalla legge 

annuale sulla 

concorrenza 2023. 

Entrata in vigore 

di tutto il diritto 

derivato, 

compresi tutti i 

regolamenti 

necessari per le 

misure derivanti 

dalla legge 

annuale sulla 

concorrenza 

2023. 

N/A N/A N/A T4 2024 

Entrata in vigore di tutto il 

diritto derivato (se necessario), 

compresi tutti i regolamenti 

necessari per l'efficace 

attuazione e applicazione di 

tutte le misure derivanti dalla 

legge annuale sulla 

concorrenza 2023. 

M1C2-13 

Riforma 2: 
Leggi annuali 

sulla 
concorrenza 

Traguardo 

Entrata in vigore 
della legge 

annuale sulla 
concorrenza 2024 

Disposizione 
che indica 
l'entrata in 

vigore della 
legge annuale 

sulla 
concorrenza 

2024. 

N/A N/A N/A T4 2025 

Adozione della legge annuale 
sulla concorrenza 2024. 

Il disegno di legge deve essere 
presentato al Parlamento entro 
giugno 2024 e essere 
approvato dalle Camere entro 
la fine dello stesso anno. 
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traguardo e obiettivo 

Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

Norme di diritto derivato (se 
necessario) entro il quarto 
trimestre del 2025. 

M1C2-14 

Riforma 2: 
Leggi annuali 

sulla 
concorrenza 

Obiettivo 

Installazione di 
milioni di 
contatori 

intelligenti di 
seconda 

generazione. 

N/A Numero 20 33 T4 2025 

Devono essere installati 
almeno 33 milioni di contatori 
intelligenti di seconda 
generazione. 
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B.3.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito  

Investimento 2: Innovazione e tecnologia della microelettronica  

L'obiettivo dell'investimento è sostenere lo sviluppo della filiera strategica della 

microelettronica investendo nei substrati di carburo di silicio, un fattore di produzione 
necessario per la fabbricazione di dispositivi ad alte prestazioni. Ci si aspetta che 

l'investimento, che deve essere realizzato in linea con le norme vigenti in materia di aiuti di 
Stato, inciderà positivamente sull'occupazione. 

 

Investimento 3: Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G) 

L'investimento ha l'obiettivo di completare la rete nazionale ultraveloce e di 

telecomunicazione 5G su tutto il territorio nazionale. Ci si aspetta che esso contribuisca in 
modo significativo agli obiettivi della transizione digitale e a colmare il divario digitale in 
Italia.  

L'investimento prevede l'aggiudicazione di concessioni e comprende cinque progetti di 
connessione più veloce: 

1. Piano "Italia a 1 Giga", che fornirà connettività a 1 Gigabit/s in download e a 200 
Mbit/s in upload nelle aree grigie e nere NGA (accesso di nuova generazione) a 
fallimento di mercato, da definire una volta completata la mappatura; 

2. Piano "Italia 5G", che fornirà connessioni 5G nelle aree a fallimento di mercato, 
ovvero le zone dove non sono state sviluppate reti mobili o sono disponibili solamente 

reti mobili 3G e non è pianificato lo sviluppo di reti 4G o 5G nei prossimi anni, oppure 
dove vi sia un fallimento del mercato comprovato; 

3. Piano "Scuola connessa", che fornirà una connettività a banda larga a 1 Gigabit/s agli 

edifici scolastici; 
4. Piano "Sanità connessa", che fornirà una connettività a banda larga a 1 Gigabit/s alle 

strutture di assistenza sanitaria pubblica; 
5. Piano "Collegamento isole minori", che fornirà connettività a banda ultra-larga a 

determinate isole minori prive di collegamento in fibra ottica con il continente. 

 

Investimento 4: Tecnologia satellitare ed economia spaziale  

L'obiettivo dell'investimento è sviluppare connessioni satellitari in vista della transizione 
digitale e verde e contribuire allo sviluppo del settore spaziale. L'investimento ha anche lo 
scopo di consentire servizi come le comunicazioni sicure e le infrastrutture di monitoraggio 

per vari settori dell'economia e comprende a tal fine attività sia a monte (servizi di lancio, 
produzione e gestione di satelliti e infrastrutture) che a valle (generazione di prodotti e servizi 

abilitati).  
L'investimento contempla l'aggiudicazione di appalti e quattro progetti: 

1. SatCom, che comprende i) attività a monte: definizione delle specifiche, progettazione, 

sviluppo di tre componenti, in particolare Internet of Things basato su piccoli satelliti, 
una missione di comunicazione quantistica basata sugli attuali sviluppi prototipici per 

consentire lo sviluppo di tecnologie anche per missioni di telecomunicazioni 
ottiche/fotoniche, e potenziamento delle infrastrutture esistenti; ii) attività a valle: 
progettazione, sviluppo e funzionamento di un hub e di piattaforme per la fornitura di 

servizi di comunicazione satellitare; 



 

 

10160/21 ADD 1 REV 1   166 

 ECOMP 1A  IT 
 

2. Osservazione della Terra, che comprende i) attività a monte: definizione delle 
specifiche, progettazione, sviluppo di una costellazione per il telerilevamento (radar ad 
apertura sintetica (SAR), osservazione iperspettrale) e contratti per lanci incentrati sul 

monitoraggio terrestre, marino e atmosferico; ii) attività a valle: realizzazione nel 
Mezzogiorno di un incubatore per applicazioni e servizi di osservazione della Terra e 

realizzazione del progetto CyberItaly che comprende la creazione di una replica 
digitale del paese.  

3. Space Factory, costituito da due sottoprogetti: i) Space Factory 4.0: definizione delle 

specifiche, progettazione e costruzione di fabbriche intelligenti per la produzione, 
l'assemblaggio e il collaudo di piccoli satelliti e l'attuazione di un sistema cyber-fisico 

per la produzione e il gemellaggio digitale satellitare al fine di stabilire un 
collegamento bidirezionale tra il modello digitale e la sua controparte fisica; ii) 
Accesso allo spazio: ricerca, sviluppo e prototipazione per la realizzazione di 

tecnologie verdi per le future generazioni di propulsori e lanciatori, compresa la 
dimostrazione in volo di tecnologie selezionate. 

4. In-Orbit Economy, che comprende la realizzazione di un dimostratore per le 
tecnologie di servizio e interoperabilità orbitali; il potenziamento della capacità 
nazionale di sorveglianza dello spazio e tracciamento (SST) anche tramite una rete di 

sensori terrestri per l'osservazione e il tracciamento dei detriti spaziali; la 
progettazione, lo sviluppo, la messa in servizio di mezzi per l'acquisizione, la gestione 

e la fornitura del servizio di dati a sostegno delle attività di gestione del traffico 
spaziale. 

Si prevede che l'investimento non abbia obiettivi né implicazioni militari o di difesa. 

 

Investimento 5: Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione  

L'obiettivo dell'investimento è rafforzare le filiere produttive, in particolare agevolando 
l'accesso ai finanziamenti, e promuovere la competitività delle imprese (specialmente PMI), 
in particolare favorendone l'internazionalizzazione e rafforzandone la resilienza dopo la crisi 

COVID-19. 
L'investimento si compone di due linee di intervento: 

1. rifinanziamento del Fondo 394/81 gestito da SIMEST: si tratta del rifinanziamento di 
un fondo esistente, attualmente gestito dall'agenzia pubblica SIMEST, che eroga 
sostegno finanziario alle imprese, in particolare PMI, per sostenerne 

l'internazionalizzazione mediante vari strumenti quali programmi di accesso ai mercati 
internazionali e sviluppo del commercio elettronico;  

2. competitività e resilienza delle filiere produttive: si tratta di un sostegno finanziario 
erogato alle imprese, attraverso lo strumento dei Contratti di Sviluppo, per progetti che 
interessano catene del valore strategiche chiave, come i programmi di sviluppo 

industriale, i programmi di sviluppo per la tutela dell'ambiente, la mobilità sostenibile 
e le attività turistiche.  

Gli interventi di cui sopra devono essere realizzati conformemente alle politiche di 
investimento in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/241, anche in relazione 
all'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo", come ulteriormente 

specificato negli pertinenti orientamenti tecnici (2021/C58/01). 

Al fine di garantire che gli interventi siano conformi agli orientamenti tecnici 

sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), l'accordo 
giuridico tra l'Italia e l'entità incaricata o l'intermediario finanziario responsabile dello 
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strumento finanziario e la successiva politica di investimento degli strumenti finanziari 
devono:  

i. imporre l'applicazione degli orientamenti tecnici della Commissione sulla verifica 

della sostenibilità per il Fondo InvestEU; e 
ii. escludere dall'ammissibilità il seguente elenco di attività e attivi: i) attività e attivi 

connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle5; ii) attività e attivi nell'ambito 
del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di 
gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento6; iii) 

attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori7 e agli impianti di 
trattamento meccanico biologico8; e iv) attività e attivi nel cui ambito lo smaltimento 

a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente; e 
iii. richiedere la verifica della conformità giuridica dei progetti alla pertinente legislazione 

ambientale dell'UE e nazionale da parte dell'entità o dell'intermediario finanziario 

incaricato per tutte le operazioni, comprese quelle esentate dalla verifica della 
sostenibilità. 

B.4.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

prestito  

  

                                                 
5 Ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia 

elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e 

distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli 

orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01). 
6 Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono 

significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di 

riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del 

sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della 

Commissione. 
7 L’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito della presente misura in impianti esclusivamente 

adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese 

ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i 

materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un 

aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua d urata di vita; le 

pertinenti prove sono fornite a livello di impianto. 
8 L’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito della presente misura negli impianti di trattamento 

meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le 

operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione 

anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento 

della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove 

sono fornite a livello di impianto. 
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Numero 

sequenziale  
Misura 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazion

e  

Indicatori 

qualitativi  

(per i 

traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento 
Descrizione di ogni traguardo e obiettivo 

Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

M1C2-15 

Investimento 2: 

Innovazione e 

tecnologia della 

microelettronica 

Obiettivo 

Capacità 

produttiva di 

substrati di 

carburo di 

silicio 

N/A Numero  0 374 400  T2 2026 

Realizzazione di una capacità produttiva 

supplementare di almeno 374 400 substrati di 

carburo di silicio all'anno. Per centrare l'obiettivo 

sarà necessario anche che la capacità aggiuntiva 

generi almeno 700 nuovi posti di lavoro. 

M1C2-16 

Investimento 3: 

Connessioni 

internet veloci 

(banda ultra-

larga e 5G) 

Traguardo 

Aggiudicazione 

di tutti gli 

appalti pubblici 

per progetti di 

connessione più 

veloce 

Notifica della 

aggiudicazione 

di tutti gli 

appalti pubblici 

per progetti di 

connessione più 

veloce 

N/A N/A N/A T2 2022 

Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti 

pubblici per progetti di connessione più veloce, 

che devono comprendere i) "Italia a 1 Giga", ii) 

"Italia 5G", iii) "Scuola connessa", iv) "Sanità 

connessa" e v) "Collegamento isole minori" 

M1C2-17 

Investimento 3: 

Connessioni 

internet veloci 

(banda ultra-

larga e 5G) 

Obiettivo 

Portare la 

connettività a 

1 Gbps a unità 

residenziali 

N/A Numero 0 
8 500 00

0 
T2 2026 

Portare la connettività ad almeno 1 Gbps a un 

minimo di 8 500 000 unità immobiliari aggiuntive 

(di cui almeno 450 000 case sparse, ossia situate in 

zone isolate) attraverso fibra FTTH/B, FWA o 5G 

M1C2-18 
Investimento 3: 

Connessioni 

internet veloci 

Obiettivo 
Portare la 

connettività a 

1 Gbps a edifici 

N/A Numero 0 21 279 T2 2026 Portare la connettività ad almeno 1 Gbps a un 

minimo di altre 9 000 scuole e 12 279 strutture 
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(banda ultra-

larga e 5G) 

scolastici e 

strutture 

sanitarie 

sanitarie pubbliche 

M1C2-19 

Investimento 3: 

Connessioni 

internet veloci 

(banda ultra-

larga e 5G) 

Obiettivo 

Portare la 

connettività a 

banda ultra-

larga alle isole 

N/A Numero 0 18 T4 2023 

Portare la connettività a banda ultra-larga 

mediante un nuovo backhaul ottico a un minimo di 

altre 18 isole prive di collegamenti in fibra ottica 

con il continente 

 

M1C2-20 

Investimento 3: 

Connessioni 

internet veloci 

(banda ultra-

larga e 5G) 

Obiettivo 

Corridoi e strade 

extra-urbane con 

copertura 5G a 

1 Gbps 

N/A Numero 0 12 600 T2 2026 

Portare la copertura 5G ad almeno 1 Gbps a un 

minimo di altri 12 600 km di strade e corridoi 

suburbani 

M1C2-21 

Investimento 3: 

Connessioni 

internet veloci 

(banda ultra-

larga e 5G) 

Obiettivo 

Portare la 

copertura 5G a 

1 Gbps nelle 

aree a fallimento 

di mercato 

N/A Numero 0 15 000 T2 2026 

Portare la copertura 5G ad almeno 1 Gbps a un 

minimo di altri 15 000 km² di aree a fallimento di 

mercato 

M1C2-22 

Investimento 4: 

Tecnologia 

satellitare ed 

economia 

spaziale 

Traguardo 

Aggiudicazione 

di tutti gli 

appalti pubblici 

per progetti 

spaziali e di 

tecnologie 

satellitari 

Notifica della 

aggiudicazione 

di tutti gli 

appalti pubblici 

per progetti 

spaziali e di 

tecnologie 

satellitari 

N/A N/A N/A T1 2023 

Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti 

pubblici per progetti di tecnologia spaziale e 

satellitare ricomprendenti i) SatCom, ii) 

Osservazione della Terra, iii) Space Factory e iv) 

In-Orbit Economy 



 

 

10160/21 ADD 1 REV 1   170 

 ECOMP 1A  IT 
 

M1C2-23 

Investimento 4: 

Tecnologia 

satellitare ed 

economia 

spaziale 

Obiettivo 

Messa in 

servizio di 

telescopi 

terrestri, centro 

operativo SST, 

Space Factory e 

dimostratore di 

propulsione a 

propellente 

liquido 

N/A Numero 0 6 T2 2026 

Messa in servizio di almeno altri tre telescopi ad 

alte prestazioni in grado di identificare oggetti 

spaziali, di un centro operativo di sorveglianza 

dello spazio e tracciamento (SST) (rete di 

osservazione e tracciamento dei detriti spaziali), di 

una Space Factory (linee integrate per la 

fabbricazione, l'assemblaggio, l'integrazione e il 

collaudo di piccoli satelliti), di un dimostratore di 

propulsione a propellente liquido per la nuova 

generazione di lanciatori 

M1C2-24 

Investimento 4: 

Tecnologia 

satellitare ed 

economia 

spaziale 

Obiettivo 

Costellazioni o 

prove di 

fattibilità (PoC) 

delle 

costellazioni 

N/A Numero 0 2 T2 2026 

Realizzazione di almeno altre due costellazioni o 

prove di fattibilità (PoC) delle costellazioni 

nell'ambito delle iniziative SatCom e di 

Osservazione della Terra 

M1C2-25 

Investimento 4: 

Tecnologia 

satellitare ed 

economia 

spaziale 

Obiettivo 

Servizi alle 

amministrazioni 

pubbliche 

N/A Numero 0 8 T2 2026 

Fornitura alle amministrazioni pubbliche di 

almeno altri otto servizi resi possibili da iniziative 

spaziali sostenute: servizio costiero e 

monitoraggio marittimo-costiero; servizio di 

qualità dell'aria; servizio movimento terra; 

monitoraggio della copertura dei servizi e dell'uso 

del suolo; servizio idrometeorologico; servizio 

risorse idriche; servizio di emergenza; servizio di 

sicurezza. 

M1C2-26 
Investimento 

5.1: 

Rifinanziamento 

Traguardo 
Entrata in vigore 

del 

rifinanziamento 

Disposizione 

nella normativa 

che indica 

N/A N/A N/A T3 2021 
Il o i decreti-legge devono prevedere il 

rifinanziamento della componente "contributi e 

prestiti" del Fondo 394/81. Il Consiglio di 
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e ridefinizione 

del Fondo 

394/81 gestito 

da SIMEST 

del Fondo 

394/81 e 

adozione della 

politica di 

investimento 

l'entrata in 

vigore del o dei 

decreti-legge 

che rifinanziano 

la componente 

"contributi e 

prestiti" del 

Fondo 394/81 

 

Approvazione 

della decisione 

del Consiglio di 

amministrazione 

che stabilisce i 

criteri di 

selezione dei 

progetti da 

finanziare 

amministrazione del Fondo deve approvare una 

decisione che definisce la politica di investimento. 

La politica di investimento collegata al 

rifinanziamento del Fondo 394/81 deve definire 

come minimo: i) la natura e la portata dei progetti 

sostenuti, che devono essere in linea con gli 

obiettivi del regolamento (UE) 2021/241. Il 

capitolato d'oneri deve includere criteri di 

ammissibilità per garantire la conformità agli 

orientamenti tecnici sull'applicazione del principio 

"non arrecare un danno significativo" 

(2021/C58/01) dei progetti sostenuti nell'ambito 

della misura mediante l'uso di una prova di 

sostenibilità, un elenco di esclusione e il requisito 

di conformità alla pertinente normativa ambientale 

nazionale e dell'UE; ii) il tipo di interventi 

sostenuti; iii) i beneficiari interessati, con una 

prevalenza di PMI, e i relativi criteri di 

ammissibilità; iv) disposizioni per reinvestire 

potenziali rientri in obiettivi strategici analoghi, 

anche oltre il 2026, qualora non siano riutilizzati 

per rimborsare gli interessi per prestiti contratti 

conformemente al regolamento (UE) 2021/241. 

L'accordo contrattuale con l'entità o l'intermediario 

finanziario incaricati deve imporre il ricorso agli 

orientamenti tecnici sull'applicazione del principio 

"non arrecare un danno significativo" 

(2021/C58/01). 
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M1C2-27 

Investimento 

5.1: 

Rifinanziamento 

e ridefinizione 

del Fondo 

394/81 gestito 

da SIMEST 

Obiettivo 

PMI che hanno 

fruito del 

sostegno dal 

Fondo 394/81 

N/A Numero 0 4 000 T4 2021 
Almeno altre 4 000 PMI hanno fruito del sostegno 

del Fondo 394/81 a partire dal 1º gennaio 2021. 

M1C2-28 

Investimento 

5.2: 

Competitività e 

resilienza delle 

filiere produttive 

Traguardo 

Entrata in vigore 

di un decreto 

comprendente la 

politica di 

investimento dei 

Contratti di 

Sviluppo 

Disposizione 

nella normativa 

che indica la 

data di entrata in 

vigore del 

decreto 

 

 

N/A N/A N/A T1 2022 

La politica di investimento dei Contratti di 

Sviluppo deve definire almeno: i) la natura e la 

portata dei progetti sostenuti, che devono essere in 

linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 

2021/241. Il capitolato d'oneri deve includere 

criteri di ammissibilità per garantire la conformità 

agli orientamenti tecnici sull'applicazione del 

principio "non arrecare un danno significativo" 

(2021/C58/01) dei progetti sostenuti nell'ambito 

della misura mediante l'uso di una prova di 

sostenibilità, un elenco di esclusione e il requisito 

di conformità alla pertinente normativa ambientale 

nazionale e dell'UE; ii) il tipo di interventi 

sostenuti; iii) i beneficiari interessati e i relativi 

criteri di ammissibilità; iv) disposizioni per 

reinvestire potenziali rientri per obiettivi strategici 

analoghi, anche oltre il 2026, qualora non siano 

riutilizzati per rimborsare gli interessi per prestiti 

contratti conformemente al regolamento (UE) 

2021/241. 

 

L'accordo contrattuale con l'entità o l'intermediario 

finanziario incaricati deve imporre il ricorso agli 
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orientamenti tecnici sull'applicazione del principio 

"non arrecare un danno significativo" 

(2021/C58/01). 

M1C2-29 

Investimento 

5.2: 

Competitività e 

resilienza delle 

filiere produttive 

Obiettivo 
Contratti di 

Sviluppo firmati 
N/A Numero 

 

 

0 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

T4 

 

 

2023 

Firma di almeno 40 Contratti di Sviluppo, in linea 

con la loro politica di investimento. Il 

conseguimento soddisfacente dell'obiettivo 

dipende anche dall'attivazione di almeno 1 500 

milioni di EUR di investimenti. 
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C. MISSIONE 1 COMPONENTE 3 - Turismo e cultura 4.0  

La presente componente del piano italiano per la ripresa e la resilienza è intesa al rilancio di 
due settori colpiti pesantemente dalla crisi della pandemia di COVID-19: cultura e turismo. 

Le misure nel settore culturale mirano a migliorare l'accessibilità dei siti culturali, sul piano 
sia digitale sia fisico; ad aumentarne l'efficienza energetica e la sicurezza in caso di eventi 

calamitosi; a sostenere la ripresa dei settori culturale e creativo, anche promuovendo 
l'attrattiva dei piccoli siti culturali e del patrimonio architettonico rurale, e anche a rafforzare 
la coesione territoriale. A tal fine sono previsti tre complessi di misure: i) interventi volti a 

sviluppare il patrimonio culturale per la prossima generazione, compresi investimenti nella 
transizione digitale e nell'efficientamento energetico dei siti culturali; ii) rigenerazione 

attraverso la cultura di piccoli siti storici, patrimonio religioso e rurale; iii) interventi a favore 
dell'industria culturale e creativa 4.0. Le misure relative al turismo mirano a migliorare la 
competitività del settore, anche riducendo la frammentazione delle imprese turistiche e 

migliorando le economie di scala; a riqualificare e innalzare gli standard delle strutture 
ricettive; a incoraggiare l'innovazione digitale e l'uso delle nuove tecnologie da parte degli 

operatori; a sostenere la transizione verde del settore. Sono previste misure a sostegno delle 
imprese, PMI comprese, del settore turistico e degli operatori turistici, anche con investimenti 
negli strumenti digitali.  

Gli investimenti e le riforme previsti nell'ambito di questa componente sono intesi a 
rispondere alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia, in particolare circa la 

necessità di "promuovere gli investimenti privati per favorire la ripresa economica" e 
"concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale" (raccomandazione specifica 
per paese 2020, punto 3). Sostengono la coesione sociale e territoriale e la competitività 

dell'economia italiana, promuovendo nel contempo la digitalizzazione e la sostenibilità del 
settore turistico.  

 

C.1.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non 

rimborsabile 

  

Investimento 1.1: Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale  

La misura si articoli in interventi di digitalizzazione del patrimonio culturale italiano intesi a 
migliorare l'accesso alle risorse culturali e ai servizi digitali. 

L'intervento deve concretarsi in un'infrastruttura digitale nazionale nuova, in grado di 

raccogliere, integrare e conservare le risorse digitali, rendendole disponibili per la fruizione 
pubblica attraverso piattaforme dedicate. Gli interventi sul patrimonio "fisico" devono essere 

accompagnati dalla digitalizzazione di quanto custodito in musei, archivi, biblioteche e luoghi 
della cultura, così da consentire ai cittadini di esplorare nuove forme di fruizione del 
patrimonio culturale.  

 

Investimento 1.2: Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e 

archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura 

L'intervento mira a rimuovere le barriere architettoniche, culturali e cognitive in un insieme di 
istituzioni culturali italiane. Gli interventi devono essere abbinati ad attività di formazione per 

il personale amministrativo e per gli operatori culturali, promuovendo la cultura 
dell'accessibilità e sviluppando competenze sui relativi aspetti legali, di accoglienza, 

mediazione culturale e promozione. 

 



 

 

10160/21 ADD 1 REV 1   175 

 ECOMP 1A  IT 
 

Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei 

L'intervento deve migliorare l'efficienza energetica degli edifici legati al settore 
culturale/creativo. Questi si trovano spesso in strutture obsolete, inefficienti da un punto di 

vista energetico, che generano elevati costi di manutenzione legati a climatizzazione, 
illuminazione, comunicazione e sicurezza. L'investimento deve finanziare interventi per 

migliorare l'efficienza di musei, cinema e teatri italiani (pubblici e privati). 

 
Riforma 3.1: Adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturali 

Lo scopo della riforma è quello di migliorare l'impronta ecologica degli eventi culturali (quali 
mostre, festival, eventi culturali, eventi musicali) attraverso l'inclusione di criteri sociali e 

ambientali negli appalti pubblici per eventi culturali finanziati, promossi o organizzati dalla 
pubblica autorità. 

 

Investimento 3.3: Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la 

transizione digitale e verde  

L'obiettivo generale dell'investimento è sostenere la ripresa dei settori culturali e creativi. Due 
le linee di azione dell'intervento:  

la prima ("Sostenere la ripresa delle attività culturali incoraggiando l'innovazione e l'uso della 

tecnologia digitale lungo tutta la catena del valore") mira a supportare gli operatori culturali e 
creativi nell'attuazione di strategie digitali e nell'accrescimento delle proprie capacità 

gestionali; 

la seconda ("Promuovere l'approccio verde lungo tutta la filiera culturale e creativa") mira a 
incoraggiare un approccio sostenibile sotto il profilo ambientale lungo tutta la filiera, 

riducendo l'impronta ecologica, promuovendo l'innovazione e l'eco-design inclusivo, anche in 
chiave di economia circolare, per orientare il pubblico verso comportamenti ambientali più 

responsabili. 

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del 
principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità 

contenuti nel capitolato d'oneri dei prossimi inviti a presentare progetti dovranno escludere le 
attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a 

valle9; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che 
generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di 
riferimento10; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori11 e agli impianti 

di trattamento meccanico biologico12; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo 

                                                 
9 Ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produ zione di energia 

elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e 

distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli 

orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01). 
10 Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono 

significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di 

riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del 

sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della 

Commissione. 
11 L’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito da lla presente misura in impianti esclusivamente 

adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese 

ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’ut ilizzo, o recuperare i 

materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un 

aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono 

fornite prove a livello di impianto. 
12 L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico 

biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni 
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termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre 
che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale 
dell'UE e nazionale. 

 

Investimento 4.1: Hub del turismo digitale 

L'obiettivo dell'intervento è creare un hub del turismo digitale, accessibile attraverso una 
piattaforma web dedicata, che consenta il collegamento dell'intero ecosistema turistico al fine 

di valorizzare, integrare, favorire la propria offerta. L'investimento deve finanziare 
un'infrastruttura digitale nuova, modelli di intelligenza artificiale per l'analisi dei dati e servizi 
digitali di base a beneficio degli operatori turistici. 

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del 
principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità 

contenuti nel capitolato d'oneri dei prossimi inviti a presentare progetti dovranno escludere le 
attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a 
valle[5]; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che 

generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di 
riferimento[6]; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori[7] e agli impianti 

di trattamento meccanico biologico[8]; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo 
termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre 
che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale 

dell'UE e nazionale. 

  
 

Riforma 4.1: Ordinamento delle professioni delle guide turistiche 

 

L'investimento nell'hub del turismo digitale è integrato da una riforma volta a stabilire un 
ordinamento professionale delle guide turistiche. L'obiettivo dell'intervento è di dare, nel 
rispetto della normativa locale, un ordinamento professionale alle guide turistiche e al loro 

ambito di appartenenza. L'applicazione sistematica e omogenea della riforma permetterebbe 
di regolamentare i principi fondamentali della professione e di standardizzare i livelli di 

prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale, producendo un effetto positivo sul 
mercato. La riforma deve prevedere interventi di formazione e aggiornamento professionale al 
fine di supportare al meglio l'offerta. 

 
 

 
 

 

 

 

 

C.2.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

sostegno finanziario non rimborsabile 

 

                                                                                                                                                         
di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di 

rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità 

di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di 

impianto. 
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Misura correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  
(per i 

traguardi) 

Indicatori quantitativi  
(per gli obiettivi) 

Calendario indicativo 

per il conseguimento 
Descrizione di ogni traguardo e 

obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

M1C3-1 

Investimento 1.1 - 
Strategia digitale 
e piattaforme per 

il patrimonio 
culturale 

Obiettivo 

Utenti formati 
attraverso la 

piattaforma di e-
learning sui beni 

culturali 

N/A Numero 0 30 000 T4 2025 

L'obiettivo del numero di utenti 
formati deve misurare l'efficacia 
dell'offerta formativa, da erogare 
in formato digitale per il 
programma di apprendimento 
permanente. 
Gli interventi sono dei tipi 
seguenti: 
produzione di corsi di 
formazione, attuazione mediante 
insegnamento frontale e 
programmi di e-learning definiti 
in base a una valutazione delle 
competenze dei diversi gruppi 
destinatari di discenti 
(corrispondenti a tre livelli di 
corso: competenze di base, 
competenze specialistiche, 
competenze gestionali). 
L'intervento si rivolge a: 
personale del Ministero, 
personale delle istituzioni 
culturali degli enti locali, liberi 
professionisti della cultura. 
 

M1C3-2 

Investimento 1.1 - 
Strategia digitale 
e piattaforme per 

il patrimonio 

Obiettivo 

Risorse digitali 
prodotte e 

pubblicate nella 
Biblioteca 

N/A Numero 0 65 000 000 T4 
 

2025 
 

L'obiettivo del numero di risorse 
digitali deve misurare l'aumento 
del volume di beni culturali 
digitalizzati le cui riproduzioni 
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culturale digitale 
 

digitali sono fruibili online 
attraverso tecnologie digitali. 
La digitalizzazione delle risorse 
da completare è dei tipi seguenti: 
digitalizzazione di libri e 
manoscritti, documenti e 
fotografie, opere d'arte e artefatti 
storici e archeologici, monumenti 
e siti archeologici, materiali 
audiovisivi, compresa la 
normalizzazione di precedenti 
digitalizzazioni e metadati. 
Destinatari: musei, archivi, 
biblioteche e istituzioni culturali 

M1C3-3 

Investimento 1.2 - 
Rimozione delle 
barriere fisiche e 

cognitive in 
musei, biblioteche 

e archivi per 
consentire un più 
ampio accesso e 
partecipazione 

alla cultura 

Obiettivo 

Interventi di 
miglioramento 

dell'accessibilità 
fisica e 

cognitiva nei 
luoghi di cultura 

N/A Numero 0 617 T2 2026 

 
352 tra musei, monumenti, aree 
archeologiche e parchi, 129 
archivi, 46 biblioteche e 90 siti 
culturali non statali. 
 
Si tratta di interventi fisici volti a 
rimuovere le barriere 
architettoniche e dell'installazione 
di ausili tecnologici che 
consentano la fruizione alle 
persone con ridotte capacità 
sensoriali (esperienze tattili, 
sonore, olfattive). 
 
Il 37 % degli interventi deve 
essere al Sud. 

M1C3-4 

Investimento 1.3 - 
Migliorare 
l'efficienza 

energetica nel 

Obiettivo 

Interventi in 
musei e siti 

culturali statali, 
sale teatrali e 

N/A Numero 0 80 T3 2023 

L'indicatore si riferisce al numero 
di interventi ultimati, con 
certificazione della regolare 
esecuzione dei lavori. 
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cinema, nei teatri 
e nei musei 

cinema ultimati 
(prima parte) 

Gli interventi da completare sono 
dei tipi seguenti: 
  
- pianificazione tecnico-

economico-finanziaria, audit 
energetici, analisi ambientali 
iniziali, valutazione 
dell'impatto ambientale, 
rilievi e valutazioni finalizzati 
all'individuazione di criticità, 
individuazione dei 
conseguenti interventi per il 
miglioramento delle 
prestazioni energetiche; 

- interventi sull'involucro 
edilizio; 

- interventi di 
sostituzione/acquisizione di 
attrezzature, strumenti, 
sistemi, dispositivi, software 
applicativi digitali, con la 
strumentazione accessoria per 
il relativo funzionamento, 
acquisizione di brevetti, 
licenze e know-how; 

- installazione di sistemi 
intelligenti per il comando, la 
regolazione, la gestione, il 
monitoraggio e 
l'ottimizzazione a distanza del 
consumo energetico (edifici 
intelligenti) e delle emissioni 
inquinanti, anche impiegando 
tecnologie miste. 

M1C3-5 Investimento 1.3 - Obiettivo Interventi in N/A Numero 0 420 T4 2025 L'indicatore si riferisce a 55 
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Migliorare 
l'efficienza 

energetica nel 
cinema, nei teatri 

e nei musei 

musei e siti 
culturali statali, 
sale teatrali e 

cinema ultimati 
(seconda parte) 

interventi su musei e siti culturali 
statali, 230 su sale teatrali e 135 
su cinema ultimati, con 
certificazione della regolare 
esecuzione dei lavori. 
Gli interventi da completare sono 
dei tipi seguenti: 
- pianificazione tecnico-

economico-finanziaria, audit 
energetici, analisi ambientali 
iniziali, valutazione dell'impatto 
ambientale, rilievi e valutazioni 
finalizzati all'individuazione di 
criticità, individuazione dei 
conseguenti interventi per il 
miglioramento delle prestazioni 
energetiche; 

- interventi sull'involucro 
edilizio; 

- interventi di 
sostituzione/acquisizione di 
attrezzature, strumenti, sistemi, 
dispositivi, software applicativi 
digitali, con la strumentazione 
accessoria per il relativo 
funzionamento, acquisizione di 
brevetti, licenze e know-how; 

- installazione di sistemi 
intelligenti per il comando, la 
regolazione, la gestione, il 
monitoraggio e l'ottimizzazione 
a distanza del consumo 
energetico (edifici intelligenti) e 
delle emissioni inquinanti, anche 
impiegando tecnologie miste. 
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M1C3-6 

Riforma 3.1 - 
Adozione di 

criteri ambientali 
minimi per eventi 

culturali 

Traguardo 

Entrata in vigore 
di un decreto 

che stabilisca i 
criteri sociali e 
ambientali negli 
appalti pubblici 

per eventi 
culturali 

finanziati con 
fondi pubblici 

Disposizione 
nella 

normativa che 
indica l'entrata 
in vigore del 
decreto ai fini 

dell'adozione di 
criteri 

ambientali 
minimi per 

eventi culturali 

N/A N/A N/A T4 2022 

Devono essere adottati criteri 
sugli aspetti seguenti: riduzione 
dell'uso di carta e stampe; uso di 
materiali ecocompatibili; 
allestimento di palcoscenici con 
materiali riciclati e riutilizzati e 
arredi sostenibili; gadget a basso 
impatto ambientale; scelta dei 
luoghi in base al criterio della 
protezione della biodiversità; 
servizi di ristorazione, trasporto 
di persone all'evento e trasporto 
di materiali a basso impatto 
ambientale; consumo energetico 
per l'organizzazione dell'evento. 
Devono rientrare fra i criteri 
sociali a promozione 
dell'accessibilità e dell'inclusione: 
la promozione dell'accessibilità 
per le persone con disabilità; la 
promozione di sbocchi 
occupazionali per giovani, 
disoccupati di lunga durata, 
persone appartenenti a gruppi 
svantaggiati (ad es. lavoratori 
migranti e minoranze etniche) e 
persone con disabilità; la garanzia 
della parità di accesso agli appalti 
per le imprese di cui sono titolari 
o dipendenti persone appartenenti 
a particolari gruppi etnici o 
minoranze, quali cooperative, 
imprese sociali e organizzazioni 
senza scopo di lucro; la 
promozione del "lavoro 
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dignitoso" inteso come diritto a 
un lavoro produttivo liberamente 
scelto, al rispetto dei principi e 
diritti fondamentali sul lavoro, a 
un salario dignitoso, alla 
protezione sociale e al dialogo 
sociale. 
La riforma deve riguardare eventi 
culturali quali mostre, festival e 
spettacoli. 

M1C3-7 

Investimento 3.3 - 
Capacity building 
per gli operatori 
della cultura per 

gestire la 
transizione 

digitale e verde 

Traguardo 

Aggiudicazione 
di tutti gli 

appalti pubblici 
all'ente 

attuatore/ai 
beneficiari per 

tutti gli 
interventi volti a 

gestire la 
transizione 

digitale e verde 
degli operatori 

culturali 

Notifica della 
aggiudicazione 

di tutti gli 
appalti pubblici 

alle 
organizzazioni 

e reti incaricate 
della 

realizzazione 
delle attività di 
sviluppo delle 

capacità 

N/A N/A N/A T4 2023 

Gli enti attuatori selezionati 
devono essere organizzazioni o 
reti specializzate in possesso di 
competenze ed esperienza sia nel 
campo della formazione che in 
quello della produzione culturale, 
dell'ambiente, della gestione 
culturale e della formazione. 
La notifica dell'aggiudicazione di 
tutti gli appalti pubblici ai 
progetti selezionati con gli inviti 
a presentare proposte 
concorrenziali deve essere 
conforme agli orientamenti 
tecnici sull'applicazione del 
principio "non arrecare un danno 
significativo" (2021/C58/01) 
mediante l'uso di un elenco di 
esclusione e il requisito di 
conformità alla normativa 
ambientale dell'UE e nazionale 

M1C3-8 
Investimento 4.1 - 
Hub del turismo 

digitale 
Traguardo 

Aggiudicazione 
degli appalti per 
lo sviluppo del 

portale del 

Notifica della 
aggiudicazione 

di tutti gli 
appalti pubblici 

N/A N/A N/A T4 2021 

Notifica dell'aggiudicazione degli 
(di tutti gli) appalti pubblici per lo 
sviluppo del portale del turismo 
digitale 
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turismo digitale per lo sviluppo 
del portale del 
turismo digitale 

Il portale del turismo digitale 
deve costituire una messa a scala 
del portale Italia.it grazie alla 
realizzazione di un'architettura 
cloud e aperta, con conseguente 
miglioramento notevole 
dell'interconnessione con 
l'ecosistema. La messa a scala del 
portale deve implicare: la 
creazione di un'interfaccia 
frontale e di un albero di 
navigazione nuovi; il rifacimento 
del layout, della struttura e delle 
funzionalità delle sezioni, delle 
pagine e degli articoli; 
l'introduzione di mappe; la 
gestione multilingue (al momento 
del passaggio, il portale sarà 
presentato in italiano e in 
inglese). L'integrazione delle altre 
lingue, attualmente presenti, è 
prevista nei mesi 
immediatamente successivi alla 
messa in servizio. 
 
Aggiudicazione degli appalti ai 
progetti selezionati con gli inviti 
a presentare proposte 
concorrenziali conformemente 
agli orientamenti tecnici 
sull'applicazione del principio 
"non arrecare un danno 
significativo" (2021/C58/01) 
mediante l'uso di un elenco di 
esclusione e il requisito di 
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conformità alla normativa 
ambientale dell'UE e nazionale 
 

M1C3-9 
Investimento 4.1- 
Hub del turismo 

digitale 
Obiettivo 

Coinvolgimento 
degli operatori 

turistici nell'hub 
del turismo 

digitale 

N/A Numero 0 20 000 T2 2024 

Il numero di operatori turistici 
coinvolti (ad es. hotel, tour 
operator e imprese dei codici 
ATECO 55.00.00; 79.00.00) 
rappresenta il 4 % dei 500 000 
operatori italiani stimati (attività 
di prenotazione, pianificazione 
degli itinerari, biglietteria). 
Almeno il 37 % degli operatori 
turistici coinvolti deve essere 
ubicato nel Sud 

M1C3-
10 

Riforma 4.1 - 
Ordinamento 

delle professioni 
delle guide 
turistiche 

 

Traguardo 

Definizione di 
uno standard 

nazionale per le 
guide turistiche 

La definizione 
dello standard 

nazionale 
minimo non 

deve implicare 
la creazione di 

una nuova 
professione 

regolamentata 

N/A N/A N/A T4 2023 

La definizione dello standard 
nazionale minimo non deve 
implicare la creazione di una 
nuova professione regolamentata. 
La riforma deve prevedere 
formazione e aggiornamento 
professionale al fine di supportare 
meglio l'offerta. La riforma deve 
permettere l'acquisizione di una 
qualifica professionale univoca 
conforme a standard omogenei a 
livello nazionale, adottata con 
decreto ministeriale nell'ambito 
dell'intesa Stato Regioni. 

M1C3-
11 

Investimento 1.3 - 
Migliorare 
l'efficienza 

energetica nel 
cinema, nei teatri 

e nei musei 

Traguardo 

Entrata in vigore 

del decreto del 

Ministero della 

Cultura per 

l'assegnazione 

delle risorse 

Disposizione 
nel decreto che 
indica l'entrata 
in vigore del 
decreto del 

Ministero della 
Cultura (MIC) 

N/A N/A N/A T2 2022 

Sono luoghi della cultura cinema, 
teatri e musei. 
(Inv. 1.3) Nell'ambito 
dell'obiettivo 1, l'intervento volto 
a migliorare l'efficienza 
energetica dei musei e altri luoghi 
della cultura è attuato tramite 
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per migliorare 

l'efficienza 

energetica nei 

luoghi della 

cultura 

 

per 
l'assegnazione 
delle risorse 

per migliorare 
l'efficienza 

energetica nei 
luoghi della 

cultura 
 

riconoscimento delle proposte di 
progetto presso i siti culturali 
statali (MIC). Per gli obiettivi 2 e 
3 l'individuazione dei soggetti 
non statali deve invece essere 
effettuata mediante gare 
d'appalto. 
L'aggiudicazione degli appalti ai 
progetti selezionati con gli inviti 
a presentare proposte 
concorrenziali deve essere 
conforme agli orientamenti 
tecnici sull'applicazione del 
principio "non arrecare un danno 
significativo" (2021/C58/01) 
mediante l'uso di un elenco di 
esclusione e il requisito di 
conformità alla normativa 
ambientale dell'UE e nazionale 
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C.3.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito  

 

Investimento 2.1: Attrattività dei borghi 

 
L'investimento è ricompreso nel "Piano Nazionale Borghi", un programma di sostegno allo 

sviluppo economico/sociale delle zone svantaggiate basato sulla rigenerazione culturale dei 
piccoli centri e sul rilancio turistico. Le azioni si articolano su progetti locali integrati a base 
culturale. 

 
Gli interventi devono vertere su: i) recupero del patrimonio storico, riqualificazione degli 

spazi pubblici aperti (es. eliminando le barriere architettoniche, migliorando l'arredo urbano), 
creazione di piccoli servizi culturali anche a fini turistici; ii) incoraggiamento della creazione 
e promozione di nuovi itinerari (es., itinerari tematici, percorsi storici) e visite guidate; iii) 

introduzione di sostegni finanziari per le attività culturali, creative, turistiche, commerciali, 
agroalimentari e artigianali, volti a rilanciare le economie locali valorizzando i prodotti, i 

saperi e le tecniche del territorio. 
Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del 
principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità 

contenuti nel capitolato d'oneri dei prossimi inviti a presentare progetti dovranno escludere le 
attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a 

valle13; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che 
generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di 
riferimento14; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori15 e agli impianti 

di trattamento meccanico biologico16; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo 
termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre 

che siano selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e 
nazionale. 
 

                                                 
13 Ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia 

elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di 

trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di 

cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno 

significativo” (2021/C58/01). 
14 Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono 

significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I 

parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di 

applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione 

(UE) 2021/447 della Commissione. 
15 L’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito dalla presente misura in impianti 

esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando 

tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o 

l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della 

presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o 

un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto. 
16 L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento 

meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o 

migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e 

nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non 

determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua 

durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto. 
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Investimento 2.2: Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale  

 

Questo investimento deve dare impulso a un sistematico processo di valorizzazione di edifici 
storici rurali (di privati o di enti del terzo settore) e di tutela del paesaggio. 

 
Molti edifici rurali e strutture agricole hanno subito un progressivo processo di abbandono, 
degrado e alterazioni che ne ha compromesso le caratteristiche distintive, nonché il rapporto 

con gli spazi circostanti. Attraverso il recupero del patrimonio edilizio rurale l'intervento deve 
migliorare la qualità paesaggistica del territorio nazionale, restituendo alla collettività un 

patrimonio edilizio sottoutilizzato e non accessibile al pubblico.  
 
 

Investimento 2.3: Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini 

storici  

 
L'investimento mira a contrastare il declino urbano e a ripristinare luoghi identitari per le 
comunità, creando nuove possibilità di rigenerazione delle economie locali e di attenuazione 

dell'impatto della crisi e migliorando le competenze di gestione e manutenzione dei parchi e 
giardini storici.  

L'investimento è volto alla riqualificazione di parchi e giardini storici e mette in piedi 
un'estesa azione di conoscenza e di recupero dei parchi e giardini storici italiani nella 
prospettiva di una loro corretta manutenzione, gestione e fruizione pubblica. Devono essere 

destinate risorse per la rigenerazione di questi luoghi e la formazione di personale locale che 
possa curarli/preservarli nel tempo. 

Al di là del valore storico-culturale, i parchi e giardini storici concorrono a rafforzare i valori 
ambientali e svolgono un ruolo importante per la conservazione della biodiversità, la 
produzione di ossigeno, la riduzione del livello di inquinamento ambientale e del rumore, la 

regolazione del microclima. 
 

 
 Investimento 2.4: Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio 

culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery 

Art) 

Deve essere realizzato un piano di interventi preventivi antisismici per ridurre 

significativamente il rischio per i luoghi di culto, così da evitare i potenziali costi di ripristino 
dopo eventi calamitosi, oltre che la perdita definitiva di molti beni. Il piano di interventi 
prevede tre componenti: la messa in sicurezza antisismica dei luoghi di culto; il restauro del 

patrimonio del Fondo Edifici di Culto (FEC) e la realizzazione di depositi per il ricovero delle 
opere d'arte coinvolte negli eventi calamitosi. 

L'investimento prevede inoltre la realizzazione del Centro Funzionale Nazionale per la 
salvaguardia dei beni culturali da rischi di natura antropica e naturale (CEFURISC), 
consentendo un utilizzo più sinergico delle tecnologie esistenti e dei sistemi ambientali per 

monitoraggio, sorveglianza e gestione dei luoghi culturali.  

 

 
Investimento 4.2: Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche  
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L'intervento è destinato sostenere le imprese attive nel turismo. Si articola in un credito fiscale 
per migliorie delle strutture ricettive, un fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito 
per le imprese del settore (tramite una speciale sezione del Fondo di garanzia per le PMI), 

l'attivazione del Fondo tematico della BEI per il turismo a sostegno di investimenti innovativi 
nel settore, un fondo azionario (Fondo nazionale del turismo) per la riqualificazione di 

immobili ad alto potenziale turistico. Tali misure devono essere integrate da un ulteriore 
strumento finanziario (FRI - Fondo rotativo) a sostegno delle imprese operanti nel settore del 
turismo. Gli interventi di cui sopra devono essere realizzati conformemente alle politiche di 

investimento in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/241, anche in relazione 
all'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo", come ulteriormente 

specificato negli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno 
significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza 
(2021/C58/01). 

Affinché gli interventi siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio 
"non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), l'accordo giuridico e la successiva 

politica di investimento degli strumenti finanziari devono:  

i. richiedere l'applicazione degli orientamenti tecnici della Commissione sulla verifica 
della sostenibilità per il Fondo InvestEU; e 

ii. escludere dall'ammissibilità il seguente elenco di attività e attivi: i) attività e attivi 
connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle17; ii) attività e attivi nell'ambito 

del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni 
delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di 
riferimento;18; iii) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori19 e 

agli impianti di trattamento meccanico biologico20; e iv) attività e attivi in cui lo 
smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente; e 

                                                 
17 Ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia 

elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di 

trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di 

cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un  danno 

significativo” (2021/C58/01). 
18 Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono 

significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I 

parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di 

applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione 

(UE) 2021/447 della Commissione. 
19 L’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito dalla presente misura in impianti 

esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti 

quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i g as di scarico per lo 

stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito 

della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto 

o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto. 
20 L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento 

meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o 

migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e 

nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non 

determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua 

durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto. 
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iii. richiedere la verifica della conformità giuridica dei progetti alla legislazione ambientale 
dell'UE e nazionale da parte dell'entità o dell'intermediario finanziario incaricato per 
tutte le operazioni, comprese quelle esentate dalla verifica della sostenibilità. 

 
  

Investimento 3.1: Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) 

 

L'investimento ha l'obiettivo di potenziare la competitività del settore cinematografico e 

audiovisivo italiano. Il progetto è finalizzato all'attenuazione dell'impatto sociale ed 
economico della crisi con l'obiettivo del potenziamento di crescita economica, occupazionale 

e competitività, anche agendo sulla formazione, con tre linee di intervento: 

• costruzione di nuovi studi e recupero di quelli esistenti, costruzione di nuovi teatri ad 

alta tecnologia con allegati; 

• investimenti innovativi per potenziare le attività di produzione e formazione del 

Centro Sperimentale di Cinematografia, anche in termini di nuovi strumenti di 

produzione audiovisiva, internazionalizzazione e scambi culturali, allestimento di un 

laboratorio fotochimico per la conservazione delle pellicole; 

• attività di sviluppo di infrastrutture ("virtual production live set") ad uso professionale 

e didattico tramite e-learning, digitalizzazione e modernizzazione del parco 

immobiliare ed impiantistico; rafforzamento delle capacità e competenze professionali 

nel settore audiovisivo legate soprattutto a favorire la transizione tecnologica.  

 

 

Investimento 4.3: Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici 

Il progetto deve aumentare il numero di siti turistici accessibili, creare alternative turistiche 
e culturali valide e qualificate rispetto alle aree centrali affollate, incrementare l'uso delle 
tecnologie digitali e potenziare le aree verdi e la sostenibilità del turismo. L'investimento si 

compone di sei linee di intervento: 

1. "Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU", vertente su rigenerazione e 

restauro del patrimonio culturale e urbano e dei complessi ad alto valore storico e 
architettonico della città di Roma;  

2. "Cammini giubilari" (Dalla Roma pagana alla Roma cristiana), vertente su 
valorizzazione, messa in sicurezza, consolidamento antisismico e restauro di luoghi ed 

edifici di interesse storico e di percorsi archeologici; 
3. #LaCittàCondivisa, vertente sulla riqualificazione dei siti ubicati nelle aree periferiche; 
4. #Mitingodiverde, vertente su interventi in parchi, giardini storici, ville e fontane; 

5. #Roma 4.0, vertente su digitalizzazione dei servizi culturali e sviluppo di app per i 
turisti; 

6. #Amanotesa, volta all'incremento dell'offerta culturale nelle periferie per promuovere 
l'inclusione sociale. 

 

C.4.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

prestito  
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento 
 

Descrizione di ogni traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

M1C3-12 

Investimento 2.1 

- Attrattività dei 

borghi 

Traguardo 

Entrata in vigore 

del decreto del 

Ministero della 

Cultura per 

l'assegnazione ai 

comuni delle risorse 

destinate 

all'attrattività dei 

borghi 

 

 

Disposizione nel 

decreto che indica 

l'entrata in vigore 

del decreto del 

Ministero della 

Cultura (MIC) per 

l'assegnazione ai 

comuni delle 

risorse destinate 

all'attrattività dei 

borghi 

N/A N/A N/A T2 2022 

Il decreto del Ministero della Cultura deve 

assegnare ai comuni le risorse destinate 

all'attrattività dei borghi 

 

Partecipano al miglioramento 

dell'attrattività dei borghi i 250 

comuni/borghi che hanno trasmesso al 

Ministero della Cultura programmi di 

intervento. 

 

Per selezionare i 250 borghi si devono 

applicare i criteri (Inv. 2.1) stabiliti 

congiuntamente da MIC, Regioni, ANCI e 

aree interne, che: in via preliminare devono 

individuare le aree territoriali ammissibili 

(Inv. 2.1) in considerazione delle 

complementarità tra i diversi programmi. 

La selezione dei borghi deve poi essere 

effettuata sulla base di: a) criteri territoriali, 

economici e sociali (indicatori statistici); b) 

capacità del progetto di incidere 

sull'attrattiva turistica e di aumentare la 

partecipazione culturale. Gli indicatori 

statistici considerati sono: entità 

demografica (comuni con pop. <5 000 ab.) 

e relativa tendenza; flussi turistici, 

visitatori di musei; consistenza dell'offerta 

turistica (alberghi e altre strutture ricettive, 

B&B, camere, alloggi in affitto); tendenza 

demografica del comune; grado di 

partecipazione culturale della popolazione; 

consistenza delle imprese culturali, creative 
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e turistiche (con e senza scopo di lucro) e 

del relativo personale. 

L'aggiudicazione degli appalti ai progetti 

selezionati nell'ambito degli inviti a 

presentare proposte concorrenziali deve 

indicare quanto segue:  

a) criteri di ammissibilità che garantiscano 

che i progetti selezionati siano conformi 

agli orientamenti tecnici sull'applicazione 

del principio "non arrecare un danno 

significativo" (2021/C58/01) mediante 

l'uso di un elenco di esclusione e il 

requisito di conformità alla pertinente 

normativa ambientale dell'UE e nazionale;  

b) l'impegno a garantire che il contributo 

climatico dell'investimento secondo la 

metodologia di cui all'allegato VI del 

regolamento (UE) 2021/241 rappresenti 

almeno il 25 % del costo totale 

dell'investimento sostenuto dall'RRF;  

c) impegno a riferire in merito 

all'attuazione della misura a metà della 

durata del regime e alla fine dello stesso. 

 

M1C3-13 

Investimento 2.2 

- Tutela e 

valorizzazione 

dell'architettura 

e del paesaggio 

rurale 

Traguardo 

Entrata in vigore 

del decreto del 

Ministero della 

Cultura per 

l'assegnazione delle 

risorse 

per la tutela e 

valorizzazione 

dell'architettura e 

del paesaggio rurale 

 

Disposizione nel 

decreto che indica 

l'entrata in vigore 

del decreto del 

Ministero della 

Cultura (MIC) per 

l'assegnazione 

delle risorse 

per la tutela e 

valorizzazione 

dell'architettura e 

del paesaggio 

rurale 

N/A N/A N/A T2 2022 

Il decreto del Ministero della Cultura deve 

assegnare le risorse 

per la tutela e valorizzazione 

dell'architettura e del paesaggio rurale.  

 

Per la tutela e la valorizzazione 

dell'architettura e del paesaggio rurale (Inv. 

2.2), la selezione dei beni da recuperare 

deve privilegiare la capacità 

dell'investimento di produrre effetti sugli 

obiettivi di conservazione dei valori 

paesaggistici. Deve essere attribuita 

priorità a: 
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- beni situati in aree territoriali di elevato 

valore paesaggistico (beni situati in aree di 

interesse paesaggistico o di notevole 

interesse pubblico (artt. 142-139 DLgs 

42/2004), paesaggi con riconoscimento 

UNESCO o con GIAHS della FAO; 

- beni già d'uso pubblico o che il 

proprietario accetta di rendere accessibili al 

pubblico, anche in circuiti e reti integrati 

del territorio; 

- "progetti d'area", presentati per temi 

aggregati, in grado di aumentare l'efficacia 

nel conseguimento degli obiettivi di 

riassetto paesaggistico; 

- progetti situati in zone che potenziano le 

integrazioni e sinergie con altri candidati al 

PNRR e altri piani/progetti di natura 

territoriale sostenuti dal programmatore 

nazionale (Ministero della Cultura). 

Ai fini della definizione dei tipi di 

architettura rurale oggetto dell'intervento, 

può essere di riferimento il decreto del 

MiBAC 6 ottobre 2005 (in attuazione della 

legge 24 dicembre 2003, n. 378 - tutela e 

valorizzazione dell'architettura rurale). In 

via preliminare i criteri possono riguardare: 

lo stato di conservazione dei beni, i livelli 

di utilizzo, il ruolo che svolgono nei 

contesti territoriali e urbani. 

L'aggiudicazione degli appalti ai progetti 

selezionati con gli inviti a presentare 

proposte concorrenziali deve essere 

conforme agli orientamenti tecnici 

sull'applicazione del principio "non 

arrecare un danno significativo" 

(2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco 

di esclusione e il requisito di conformità 

alla normativa ambientale dell'UE e 
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nazionale. 

M1C3-14 

Investimento 2.3 

- Programmi per 

valorizzare 

l'identità dei 

luoghi: parchi e 

giardini storici 

Traguardo 

Entrata in vigore 

del decreto del 

Ministero della 

Cultura per 

l'assegnazione delle 

risorse 

per progetti per 

valorizzare 

l'identità dei luoghi: 

parchi e giardini 

storici 

 

Disposizione nel 

decreto che indica 

l'entrata in vigore 

del decreto del 

Ministero della 

Cultura (MIC) per 

l'assegnazione 

delle risorse 

per progetti per 

valorizzare 

l'identità dei 

luoghi: parchi e 

giardini storici 

N/A N/A N/A T2 2022 

Il decreto del Ministero della Cultura deve 

assegnare agli enti competenti le risorse per 

i progetti per valorizzare l'identità dei 

luoghi: parchi e giardini s torici. 

 

I parchi e i giardini storici (Inv. 2.3) 

oggetto di intervento sono esclusivamente 

beni culturali tutelati, dichiarati di interesse 

artistico o storico. Possono essere di 

proprietà pubblica, del Ministero della 

Cultura, così come possono non essere beni 

dello Stato. I siti devono essere selezionati 

in base ai criteri definiti da un gruppo di 

coordinamento tecnico-scientifico, 

composto da rappresentanti di MIC, 

università, ANCI, associazioni settoriali. 

L'aggiudicazione degli appalti ai progetti 

selezionati con gli inviti a presentare 

proposte concorrenziali deve essere 

conforme agli orientamenti tecnici 

sull'applicazione del principio "non 

arrecare un danno significativo" 

(2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco 

di esclusione e il requisito di conformità 

alla normativa ambientale dell'UE e 

nazionale. 

M1C3-15 

Investimento 2.4 

- Sicurezza 

sismica nei 

luoghi di culto, 

restauro del 

patrimonio 

culturale del 

Fondo Edifici di 

Culto (FEC) e 

siti di ricovero 

Traguardo 

Entrata in vigore 

del decreto del 

Ministero della 

Cultura per 

l'assegnazione delle 

risorse 

per la sicurezza 

sismica nei luoghi 

di culto e il restauro 

del patrimonio 

Disposizione nel 

decreto che indica 

l'entrata in vigore 

del decreto del 

Ministero della 

Cultura (MIC) per 

l'assegnazione 

delle risorse 

per la sicurezza 

sismica nei luoghi 

N/A N/A N/A T2 2022 

 

Il decreto del Ministero della Cultura deve 

determinare l'ente attuatore e 

l'ammissibilità e il finanziamento dei 

complessi oggetto di intervento, 

con la relativa tipologia. 

 

(Inv. 2.4) Gli interventi di prevenzione e 

sicurezza antisismica nei luoghi di culto 

riguardano le zone interessate dai vari 
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per le opere 

d'arte (Recovery 

Art) 

culturale del Fondo 

Edifici di Culto 

(FEC) 

 

di culto e il 

restauro del 

patrimonio 

culturale del 

Fondo Edifici di 

Culto (FEC) 

terremoti che hanno colpito regioni italiane 

dal 2009 in avanti (Abruzzo, Lazio, 

Marche e Umbria). 

Gli interventi del FEC (Fondo Edifici di 

Culto) sono selezionati in base allo stato di 

conservazione dei beni del patrimonio del 

FEC. 

L'aggiudicazione degli appalti ai progetti 

selezionati con gli inviti a presentare 

proposte concorrenziali deve essere 

conforme agli orientamenti tecnici 

sull'applicazione del principio "non 

arrecare un danno significativo" 

(2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco 

di esclusione e il requisito di conformità 

alla normativa ambientale dell'UE e 

nazionale. 

M1C3-16 

Investimento 2.1 

- Attrattività dei 

borghi 

Obiettivo 

Interventi di 

valorizzazione di 

siti culturali o 

turistici ultimati 

N/A Numero 0 1 300 T2 2025 

Per centrare l'obiettivo sarà necessario 

anche sostenere almeno 1 800 imprese per 

progetti nei piccoli borghi storici. 

 

 

L'obiettivo deve misurare il numero di 

interventi di valorizzazione dei siti culturali 

e turistici ultimati, ciascuno con 

certificazione della regolare esecuzione dei 

lavori (restauro e riqualificazione del 

patrimonio culturale, edifici destinati a 

servizi culturali e turistici, piccole 

infrastrutture turistiche). Devo essere 

compresi i tipi di intervento seguenti: 

- riutilizzo adattativo e ristrutturazione 

funzionale, strutturale e impiantistica di 

edifici e spazi pubblici per i servizi 

culturali (quali musei e biblioteche), 

miglioramento dell'efficienza energetica, 

uso di energie alternative e rinnovabili e 
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rimozione delle barriere che limitano 

l'accesso alle persone con disabilità; 

- conservazione e valorizzazione del 

patrimonio culturale (archeologico, storico-

artistico, architettonico, demo-etno-

antropologico); 

- allestimento di piattaforme di conoscenza 

e di informazione e di sistemi di 

informazione integrati; 

- allestimento di attività culturali e 

artistiche, predisposizione e promozione di 

itinerari culturali e tematici, itinerari 

storici, itinerari ciclabili e/o pedonali per il 

collegamento e la fruizione di luoghi di 

interesse turistico-culturale (quali musei, 

monumenti, siti UNESCO, biblioteche, 

aree archeologiche e altre attrazioni 

culturali, religiose e artistiche); 

- sostegno alle imprese culturali, turistiche, 

commerciali, agroalimentari e artigianali. 

Il 37% degli interventi deve riguardare le 

regioni meno avanzate. 

M1C3-17 

Investimento 2.2 

- Tutela e 

valorizzazione 

dell'architettura 

e del paesaggio 

rurale 

Obiettivo 

Interventi di tutela e 

valorizzazione 

dell'architettura e 

del paesaggio rurale 

ultimati 

N/A Numero 0 

 

3 000 

 

T4 2025 

L'obiettivo indica il numero complessivo di 

beni oggetto di interventi ultimati (con 

certificazione della regolare esecuzione dei 

lavori). 

 

Per centrare l'obiettivo sarà necessario 

anche l'avvio di altri 900 lavori di tutela e 

valorizzazione dell'architettura e del 

paesaggio rurale (con certificazione 

dell'inizio dei lavori). 

 

Gli interventi da completare sono dei tipi 

seguenti: 

 

1. riassetto conservativo e recupero 
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funzionale di insediamenti agricoli, 

artefatti e edifici storici rurali, colture 

agricole di interesse storico ed elementi 

tipici dell'architettura e del paesaggio 

rurale. Come tecniche di restauro e di 

adeguamento strutturale devono essere 

privilegiate le soluzioni ecocompatibili e le 

fonti energetiche alternative; 

2. completamento del censimento del 

patrimonio rurale edificato e realizzazione 

di ausili informativi nazionali e regionali. 

M1C3-18 

Investimento 2.3 

- Programmi per 

valorizzare 

l'identità dei 

luoghi: parchi e 

giardini storici 

Obiettivo 

Numero di parchi e 

giardini storici 

riqualificati 

N/A 

 
Numero 0 40 T4 2024 

L'indicatore deve riferirsi al numero di 

parchi e giardini storici riqualificati (con 

certificazione della regolare esecuzione dei 

lavori). 

 

Per centrare l'obiettivo sarà necessario 

anche che almeno 1 260 operatori abbiano 

completato i corsi di formazione. 

Gli interventi da completare per centrare 

l'obiettivo della riqualificazione di parchi e 

giardini storici sono dei tipi seguenti:

 manutenzione/ripristino/gestione 

dell'evoluzione della componente vegetale; 

restauro delle attuali componenti 

architettoniche e monumentali (piccoli 

edifici, fontane e arredi, ecc.); analisi e 

ottimizzazione degli attuali metodi di uso 

degli spazi, nel rispetto delle aree più 

fragili o più preziose; interventi volti a 

garantire l'accessibilità delle persone con 

funzionalità ridotta, la messa in sicurezza 

delle aree recintate, cancelli d'ingresso, 

sistemi di videosorveglianza; realizzazione 

di ausili informativi (quali manifesti e 

guide) per promuovere la conoscenza e 

l'uso consapevole da parte dei cittadini; 
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azioni di valorizzazione per promuovere 

l'uso culturale, educativo e ricreativo. 

M1C3-19 

Investimento 2.4 

- Sicurezza 

sismica nei 

luoghi di culto, 

restauro del 

patrimonio 

culturale del 

Fondo Edifici di 

Culto (FEC) e 

siti di ricovero 

per le opere 

d'arte (Recovery 

Art) 

Obiettivo 

Interventi per la 

sicurezza sismica 

nei luoghi di culto, 

restauro del 

patrimonio culturale 

del Fondo Edifici di 

Culto (FEC) e siti 

di ricovero per le 

opere d'arte 

(Recovery Art) 

ultimati 

N/A Numero 0 300 T4 2025 

L'obiettivo deve misurare il numero di 

interventi ultimati per la sicurezza sismica 

nei luoghi di culto, il restauro del 

patrimonio culturale del Fondo Edifici di 

Culto (FEC) e i siti di ricovero per le opere 

d'arte dopo eventi calamitosi (con 

certificazione della regolare esecuzione dei 

lavori). 

Gli interventi devono comprendere:  

i) interventi antisismici di prevenzione sui 

beni architettonici per rimediare ai danni 

esistenti e preservare il patrimonio 

culturale; 

 ii) il progetto conservativo Recovery Art, 

che deve prevedere la creazione di depositi 

temporanei e protetti per la preservazione 

dei beni mobili in caso di catastrofe. 

M1C3-20 

Investimento 3.2 

- Sviluppo 

industria 

cinematografica 

(Progetto 

Cinecittà) 

Traguardo 

Firma del contratto 

tra l'ente attuatore 

Istituto Luce 

Studios e le società 

in relazione alla 

costruzione di nove 

studi 

 

 

Pubblicazione del 

contratto firmato 

N/A N/A N/A T2 2023 

L'indicatore deve misurare il numero di 

procedure di affidamento dei lavori 

concluse con la firma del contratto di 

aggiudicazione dei lavori. L'intervento 

comprende: costruzione di nuovi studi, 

recupero degli studi esistenti, investimenti 

in nuove tecnologie, sistemi e servizi 

digitali per potenziare gli studi 

cinematografici di Cinecittà gestiti da 

Istituto Luce Cinecittà SRL. 

 

Il contratto tra l'ente attuatore Istituto Luce 

Studios e le società deve prevedere i criteri 

di selezione/ammissibilità ai fini della 

conformità agli orientamenti tecnici 

sull'applicazione del principio "non 

arrecare un danno significativo" 

(2021/C58/01) dei beni/attività sostenuti 
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e/o delle società. 

Impegno/obiettivo di investire il 20 % in 

beni/attività e/o società conformi ai criteri 

di selezione per il controllo digitale e il 

70 % ai criteri di selezione per il controllo 

del clima. 

 

 

 

M1C3-21 

Investimento 3.2 

- Sviluppo 

industria 

cinematografica 

(Progetto 

Cinecittà) 

Obiettivo 

Numero di teatri i 

cui lavori di 

riqualificazione, 

ammodernamento, 

costruzione sono 

stati ultimati 

N/A Numero 0 17 T2 2026 

Gli interventi riguardano:  

- la costruzione di tredici studi nuovi;  

- il rinnovo di quattro teatri esistenti. 

 

Il completamento degli interventi è 

attestato dal certificato di regolare 

esecuzione. 

M1C3-22 

Investimento 4.2 

- Fondi integrati 

per la 

competitività 

delle imprese 

turistiche 

 

Traguardo 

Politica di 

investimento per il 

Fondo tematico 

della Banca europea 

per gli investimenti 

 

 

Adozione della 

politica di 

investimento 

N/A N/A N/A T4 2021 

La politica di investimento deve definire 

almeno: natura, ambito e operazioni 

sostenute, beneficiari interessati, criteri di 

ammissibilità dei beneficiari finanziari e 

loro selezione mediante bando di gara; 

disposizioni per reinvestire i potenziali 

rientri per gli stessi obiettivi strategici. 

La politica di investimento deve prevedere 

che il 50 % del fondo sia destinato a misure 

di efficienza energetica. 

La politica di investimento deve prevedere 

criteri di selezione che assicurino la 

conformità delle operazioni sostenute 

nell'ambito di questo intervento agli 

orientamenti tecnici sull'applicazione del 

principio "non arrecare un danno 

significativo" (2021/C58/01) mediante 

l'uso di un elenco di esclusione e il 

requisito di conformità alla normativa 

ambientale dell'UE e nazionale. 
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M1C3-23 

Investimento 4.2 

- Fondi integrati 

per la 

competitività 

delle imprese 

turistiche 

 

Traguardo 

Politica di 

investimento per il 

Fondo nazionale del 

turismo 

 

Adozione della 

politica di 

investimento 

N/A N/A N/A T4 2021 

Il fondo è destinato all'acquisto, alla 

ristrutturazione e alla valorizzazione di 

immobili in Italia, per sostenere lo sviluppo 

turistico nelle zone più colpite dalla crisi o 

situate ai margini (zone costiere, isole 

minori, regioni ultraperiferiche e zone 

rurali e montane).  

La politica di investimento deve prevedere 

criteri di selezione che assicurino la 

conformità delle operazioni sostenute 

nell'ambito di questo intervento agli 

orientamenti tecnici sull'applicazione del 

principio "non arrecare un danno 

significativo" (2021/C58/01) mediante 

l'uso di un elenco di esclusione e il 

requisito di conformità alla normativa 

ambientale dell'UE e nazionale. 

M1C3-24 

Investimento 4.2 

- Fondi integrati 

per la 

competitività 

delle imprese 

turistiche 

 

Traguardo 

Politica di 

investimento per il 

Fondo di garanzia 

per le PMI 

Adozione della 

politica di 

investimento 

N/A N/A N/A T4 2021 

La politica di investimento deve prevedere 

che il 50 % del fondo sia destinato a misure 

di efficienza energetica. 

La politica di investimento deve prevedere 

criteri di selezione che assicurino la 

conformità delle operazioni sostenute 

nell'ambito di questo intervento agli 

orientamenti tecnici sull'applicazione del 

principio "non arrecare un danno 

significativo" (2021/C58/01) mediante 

l'uso di un elenco di esclusione e il 

requisito di conformità alla normativa 

ambientale dell'UE e nazionale. 

 

 

M1C3-25 

Investimento 4.2 

- Fondi integrati 

per la 

competitività 

Traguardo 

Politica di 

investimento per il 

Fondo rotativo 

 

Adozione della 

politica di 

investimento 

N/A N/A N/A T4 2021 

La politica di investimento deve prevedere 

che il 50 % del fondo sia destinato a misure 

di efficienza energetica. 

La politica di investimento deve prevedere 
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delle imprese 

turistiche 

 

criteri di selezione che assicurino la 

conformità delle operazioni sostenute 

nell'ambito di questo intervento agli 

orientamenti tecnici sull'applicazione del 

principio "non arrecare un danno 

significativo" (2021/C58/01) mediante 

l'uso di un elenco di esclusione e il 

requisito di conformità alla normativa 

ambientale dell'UE e nazionale. 

 

 

M1C3-26 

Investimento 4.2 

- Fondi integrati 

per la 

competitività 

delle imprese 

turistiche 

  

 

Traguardo 

Entrata in vigore 

del decreto 

attuativo per il 

credito d'imposta 

per la 

riqualificazione 

delle strutture 

ricettive 

Disposizione 

nella normativa 

che indica 

l'entrata in vigore 

della legge di 

bilancio che 

autorizza i crediti 

d'imposta e 

disposizione nei 

relativi atti di 

esecuzione che ne 

indica l'entrata in 

vigore 

N/A N/A N/A T4 2021 

La normativa di riferimento per la 

concessione del credito d'imposta è la 

legge 31 maggio 2014, n. 83, che ha 

introdotto il riconoscimento di un credito 

d'imposta per gli interventi di 

riqualificazione delle strutture ricettive 

turistiche. 

Criteri di selezione/ammissibilità ai fini 

della conformità agli orientamenti tecnici 

sull'applicazione del principio "non 

arrecare un danno significativo" 

(2021/C58/01) dei beni/attività sostenuti e 

dei beneficiari che prevedano almeno l'uso 

di un elenco di esclusione, assoggettino i 

beni/attività sostenuti e i beneficiari al 

requisito di conformità alla normativa 

ambientale nazionale e dell'UE da parte dei 

beni/attività sostenuti e dei beneficiari e 

assicurino la conformità. 

M1C3-27 

Investimento 4.3 

- Caput Mundi-

Next Generation 

EU per grandi 

eventi turistici 

Obiettivo 

Numero di 

siti culturali e 

turistici la cui 

riqualificazione ha 

raggiunto, in media, 

il 50 % dello stato 

di avanzamento 

N/A Numero 0 200 T4 2024 

L'investimento deve interessare interventi 

di: 

1.  riqualificazione e restauro del 

patrimonio culturale e urbano e 

dei complessi di alto valore 

storico-architettonico della città di 

Roma, per la linea di investimento 
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lavori (SAL) (prima 

parte) 

 

"Patrimonio culturale di Roma per 

Next Generation EU";  

2. valorizzazione, messa in 

sicurezza, consolidamento 

antisismico e restauro di luoghi ed 

edifici di interesse storico e di 

percorsi archeologici, per la linea 

di investimento "Cammini 

giubilari"; 

3. riqualificazione dei siti ubicati 

nelle aree periferiche, per la linea 

di investimento 

#LaCittàCondivisa; 

4. interventi su parchi, giardini 

storici, ville e fontane, per la linea 

di investimento #Mitingodiverde; 

5. digitalizzazione dei servizi 

culturali e sviluppo di app per i 

turisti, per la linea di investimento 

#Roma 4.0; 

6. incremento dell'offerta culturale 

nelle periferie per promuovere 

l'inclusione sociale, per la linea di 

investimento #Amanotesa. 

 

L'investimento deve interessare interventi 

di riqualificazione in almeno 5 siti 

archeologici/culturali per la linea di 

investimento "Patrimonio culturale di 

Roma per Next Generation EU"; almeno 

125 siti archeologici/culturali per 

"Cammini giubilari"; almeno 50 siti 

archeologici/culturali per 

#Lacittàcondivisa; almeno 15 siti 

archeologici/culturali per #Mitingodiverde; 
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almeno 5 siti archeologici/culturali per 

#Roma 4.0. 

  

 

 

Per centrare l'obiettivo sarà necessario 

anche il completamento del 50 % dei 

progetti della linea di investimento 

#Amanotesa. 

M1C3-28 

 

Investimento 4.2 

- Fondi integrati 

per la 

competitività 

delle imprese 

turistiche 

Obiettivo 

 

Numero di imprese 

turistiche 

beneficiarie del 

credito d'imposta 

per infrastrutture 

e/o servizi 

 

 

N/A 
Numero 0 3 500 T4 2025 

Almeno 3 500 imprese turistiche 

beneficiarie del credito d'imposta per 

infrastrutture e/o servizi. 

Il sostegno fornito dal credito d'imposta 

deve migliorare la qualità dell'ospitalità 

turistica mediante:  

- investimenti finalizzati alla 

sostenibilità ambientale (fonti 

rinnovabili a minor consumo 

energetico); 

- riqualificazione e aumento degli 

standard qualitativi delle strutture 

ricettive italiane.  

M1C3-29 

 

Investimento 4.2 

- Fondi integrati 

per la 

competitività 

delle imprese 

turistiche 

 

Obiettivo 

 

Numero di progetti 

turistici da 

sostenere con i 

fondi tematici della 

Banca europea per 

gli investimenti 

 

 

N/A 
Numero 0 150 T4 2025 

Sostegno di almeno 150 progetti turistici 

Il sostegno fornito dai fondi tematici della 

Banca europea per gli investimenti deve 

mirare a:  

- sostenere gli investimenti innovativi a 

favore della transizione digitale; 

- aumentare l'offerta di servizi al turismo; 

incoraggiare i processi di aggregazione 

delle imprese. 

 

M1C3-30 

Investimento 4.2 

- Fondi integrati 

per la 

Obiettivo 

Fondi tematici della 

Banca europea per 

gli investimenti: 

N/A Numero 0 
350 000 0

00 
T4 2022 

L'erogazione deve essere in linea con la 

politica di investimento definita nel 

traguardo. 
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competitività 

delle imprese 

turistiche 

 

erogazione al 

Fondo di un totale 

di 

350 000 000 EUR 

M1C3-31 

Investimento 4.2 

- Fondi integrati 

per la 

competitività 

delle imprese 

turistiche 

 

Obiettivo 

 

Fondo nazionale del 

turismo: 

erogazione al 

Fondo di un totale 

di 

150 000 000 EUR 

in sostegno al 

capitale 

N/A Numero 0 
150 000 0

00 
T4 2022 

L'erogazione deve essere in linea con la 

politica di investimento definita nel 

traguardo. 

M1C3-32 

 

Investimento 4.2 

- Fondi integrati 

per la 

competitività 

delle imprese 

turistiche 

 

 

Obiettivo 

 

 

Numero di imprese 

turistiche da 

sostenere tramite il 

Fondo di garanzia 

per le PMI 

 

  

N/A 
Numero 0 11 800 T4 2025 

Almeno 11 800 imprese turistiche 

sostenute dal Fondo di garanzia per le PMI. 

 

La concessione delle garanzie deve 

avvenire sulla base di una procedura di 

valutazione. 

  

I beneficiari del Fondo di garanzia per le 

PMI devono essere PMI del settore 

turistico e giovani fino ai 35 anni di età che 

intendono avviare un'attività nel settore 

turistico. 

 

Il sostegno proveniente dal Fondo di 

garanzia per le PMI deve essere volto a: 

- investire nell'innovazione della catena di 

approvvigionamento; 

- investire nella sicurezza e nella 

sostenibilità ambientale; 

- investire nella digitalizzazione per 

accelerare l'innovazione/trasformazione 

digitale; 

- sostenere il miglioramento della qualità dei 

servizi e la riqualificazione delle strutture 
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ricettive; 

- promuovere le aggregazioni e la creazione 

di reti di imprese. 

 

M1C3-33 

Investimento 4.2 

- Fondi integrati 

per la 

competitività 

delle imprese 

turistiche 

 

Obiettivo 

 

Numero di imprese 

da sostenere tramite 

il Fondo rotativo 

(prima parte) 

 

 

N/A 
Numero 

 

0 

 

300 

 

T4 

 

2025 

 

Almeno 300 imprese sostenute dal Fondo 

rotativo. 

 

Gli interventi finanziati dal Fondo rotativo 

possono includere: 

- interventi di riqualificazione energetica; 

- interventi sull'involucro edilizio e di 

ristrutturazione, conformemente 

all'articolo 3, primo comma, lettera b), del 

decreto del Presidente della Repubblica 

n. 380/2001 (testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia 

edilizia); 

- rimozione delle barriere architettoniche; 

- sostituzione integrale o parziale dei sistemi 

di condizionamento dell'aria; 

- acquisto di arredi o componenti d'arredo 

destinati esclusivamente alle strutture 

ricettive contemplate dal decreto; 

- interventi per l'adozione di misure 

antisismiche; 

- rinnovo di componenti d'arredo; 

- realizzazione di piscine termali e acquisto 

di attrezzature e apparati necessari allo 

svolgimento di attività termali, nonché al 

rinnovo delle strutture espositive per le 

fiere. 

M1C3-34 

Investimento 4.2 

- Fondi integrati 

per la 

competitività 

delle imprese 

Obiettivo 

 

 

Numero di 

proprietà 

immobiliari 

riqualificate per il 

 
Numero 0 

12 

 
T4 2025 

Almeno 12 proprietà immobiliari 

riqualificate per il turismo dal Fondo 

nazionale del turismo; il numero potrebbe 

raggiungere i 17 immobili, considerando 

l'effetto leva. 
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turistiche 

 

turismo dal Fondo 

nazionale del 

turismo 

 

 

Il sostegno proveniente dal Fondo 

nazionale del turismo deve essere volto a:  

- investire nell'innovazione a livello di 

prodotti, processi e gestione onde dare 

impulso alla trasformazione digitale 

dell'offerta di servizi turistici; 

- investire per garantire la qualità degli 

standard dell'ospitalità turistica;  

- promuovere le aggregazioni e la creazione 

di reti di imprese. 

 

 

 

M1C3-35 

Investimento 4.3 

- Caput Mundi-

Next Generation 

EU per grandi 

eventi turistici 

Traguardo 

Firma dell'accordo 

per ciascuno dei sei 

progetti tra 

Ministero del 

Turismo e 

beneficiari/enti 

attuatori 

Pubblicazione 

dell'accordo di 

programma tra 

Ministero del 

Turismo, Comune 

di Roma Capitale 

e gli altri soggetti 

coinvolti 

 

N/A N/A N/A T2 2022 

 

Devono essere firmati accordi per i sei 

progetti seguenti: 

 1) Patrimonio culturale di Roma per Next 

Generation EU; 2) Dalla Roma pagana alla 

Roma cristiana - cammini giubilari; 3) 

#Lacittàcondivisa; 4) #Mitingodiverde; 5) 

Roma 4.0; 6) #Amanotesa. 

 

L'elenco dei beneficiari/enti attuatori deve 

comprendere: Città di Roma Capitale, 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per l'area metropolitana di Roma 

(MIC), Parco archeologico del Colosseo, 

Parco archeologico dell'Appia Antica, 

Diocesi di Roma, Ministero del Turismo, 

Regione Lazio. 

 

Prima del bando di gara devono essere 

stabiliti i criteri di selezione e di 

aggiudicazione e le specificità dei progetti, 

con le relative risorse. 
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L'aggiudicazione degli appalti ai progetti 

selezionati con gli inviti a presentare 

proposte concorrenziali deve essere 

conforme agli orientamenti tecnici 

sull'applicazione del principio "non 

arrecare un danno significativo" 

(2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco 

di esclusione e il requisito di conformità 

alla normativa ambientale dell'UE e 

nazionale. 

 

M1C3-36 

Investimento 4.3 

- Caput Mundi-

Next Generation 

EU per grandi 

eventi turistici 

Obiettivo 

Numero di 

riqualificazioni di 

siti culturali e 

turistici ultimate 

 

N/A Numero 0 200 T2 2026 

L'investimento deve interessare interventi 

di: 

‒ riqualificazione e restauro del 

patrimonio culturale e urbano e dei 

complessi di alto valore storico-

architettonico della città di Roma, per 

la linea di investimento "Patrimonio 

culturale di Roma per Next 

Generation EU";  

‒ valorizzazione, messa in sicurezza, 

consolidamento antisismico e 

restauro di luoghi ed edifici di 

interesse storico e di percorsi 

archeologici, per la linea di 

investimento "Cammini giubilari"; 

‒ riqualificazione dei siti ubicati nelle 

aree periferiche, per la linea di 

investimento #LaCittàCondivisa; 

‒ interventi su parchi, giardini storici, 

ville e fontane, per la linea di 

investimento #Mitingodiverde; 

‒ digitalizzazione dei servizi culturali e 

sviluppo di app per i turisti, per la 

linea di investimento #Roma 4.0; 

‒ incremento dell'offerta culturale nelle 

periferie per promuovere l'inclusione 
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sociale, per la linea di investimento 

#Amanotesa. 

 

L'investimento deve interessare interventi 

di riqualificazione in almeno 5 siti 

archeologici/culturali per la linea di 

investimento "Patrimonio culturale di 

Roma per Next Generation EU"; almeno 

125 siti archeologici/culturali per 

"Cammini giubilari"; almeno 50 siti 

archeologici/culturali per 

#Lacittàcondivisa; almeno 15 siti 

archeologici/culturali per #Mitingodiverde; 

almeno 5 siti archeologici/culturali per 

#Roma 4.0.  

 

Per centrare l'obiettivo saranno necessari 

anche il completamento di tutti i progetti 

della linea di investimento #Amanotesa e 

disponibilità al pubblico dell'applicazione 

"CaputMundi - Roma4U". 
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D. MISSIONE 2 COMPONENTE 1 - economia circolare e agricoltura sostenibile 

Questa componente del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia riguarda investimenti e 
riforme relativi alla gestione dei rifiuti, all'economia circolare, al sostegno alle filiere 

agroalimentari e alla transizione ecologica. Tali riforme e investimenti sono integrati da 
riforme volte ad aumentare la concorrenza nella gestione dei rifiuti e nei servizi pubblici 

locali nell'ambito della componente della riforma del contesto imprenditoriale e a migliorare il 
consumo idrico per l'agricoltura. Questa componente risponde alle raccomandazioni 
specifiche per paese di concentrare gli investimenti sulla transizione ecologica, compresa 

l'economia circolare.  

Gli investimenti e le riforme previsti nell'ambito di questa componente sono intesi a 

rispondere alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia nel 2020 e nel 2019 in 
ordine alla necessità di "concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in 
particolare […] sulla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche" (CSR 2020, punto 3) e di 

"incentrare la politica economica connessa agli investimenti [...] sulla qualità delle 
infrastrutture, tenendo conto delle disparità regionali" (CSR 2019, punto 3). 

Ci si attende che nessuna misura di questa componente arrecherà un danno significativo agli 
obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto 
della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano 

per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del 
principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).  

 

D.1.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non 

rimborsabile 

Economia circolare  

Riforma 1.1 – Strategia nazionale per l'economia circolare 

Questa riforma consiste nell'adozione di un'ampia strategia nazionale per l'economia circolare, 
che riguarda un nuovo sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti, incentivi fiscali a sostegno 
delle attività di riciclaggio e dell'utilizzo di materie prime secondarie, una revisione del 

sistema di tassazione ambientale, il diritto al riutilizzo e alla riparazione, la riforma del 
sistema di responsabilità estesa del produttore e dei consorzi, il sostegno agli strumenti 

normativi esistenti (quali la legislazione sulla cessazione della qualifica di rifiuto, o End of 
Waste, e i Criteri Ambientali Minimi nel quadro degli appalti verdi) e il sostegno al progetto 
di simbiosi industriale. La riforma del sistema di responsabilità estesa del produttore e dei 

consorzi risponde inoltre alla necessità di un uso più efficiente del contributo ambientale per 
garantire l'applicazione di criteri trasparenti e non discriminatori. Deve essere creato un 

organo di vigilanza ad hoc con l'obiettivo di monitorare il funzionamento e l'efficacia dei 
sistemi dei consorzi sotto la presidenza del Ministero per la Transizione Ecologica (MITE). 
La misura riguarda tutti i consorzi (non solo il consorzio nazionale imballaggi CONAI). 

 

Riforma 1.3 – Supporto tecnico alle autorità locali 
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Questa riforma consiste nel supporto tecnico del governo alle autorità locali per l'attuazione 
della normativa ambientale dell'UE e nazionale, per lo sviluppo di piani e progetti in materia 
di gestione dei rifiuti e per le procedure di gara. Il supporto per le procedure di gara deve 

garantire che le autorizzazioni alla gestione dei rifiuti siano rilasciate in modo trasparente e 
non discriminatorio con un aumento delle procedure competitive al fine di conseguire 

standard più elevati per i servizi pubblici. Questa riforma sostiene pertanto l'attuazione delle 
riforme della gestione dei rifiuti proposte nella componente relativa al contesto 
imprenditoriale. Il supporto tecnico riguarda anche gli appalti verdi. 

 

Investimento 2.1: Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, 

silvicoltura, floricoltura e vivaismo 

Questa misura prevede il sostegno agli investimenti materiali e immateriali (quali locali di 
stoccaggio delle materie prime agricole, trasformazione e conservazione delle materie prime, 

digitalizzazione della logistica e interventi infrastrutturali sui mercati alimentari), agli 
investimenti nel trasporto alimentare e nella logistica per ridurre i costi ambientali ed 

economici e all'innovazione dei processi di produzione, dell'agricoltura di precisione e della 
tracciabilità (ad esempio attraverso la blockchain). I criteri di selezione devono essere coerenti 
con la valutazione delle necessità effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali nell'ambito del piano strategico della politica agricola comune. Obiettivo della 
misura è incoraggiare la riduzione delle emissioni dovute al trasporto e alla logistica nel 

settore agroalimentare mediante l'utilizzo di sistemi di trasporto e veicoli elettrici e 
promuovendo la digitalizzazione del settore e l'utilizzo delle energie rinnovabili.  

 

Investimento 2.2: Parco agrisolare 

Questa misura prevede il sostegno agli investimenti nelle strutture produttive del settore 

agricolo, zootecnico e agroindustriale, al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e 
costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento 
e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori.  

 

Investimento 2.3: Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare  

Questa misura prevede il sostegno agli investimenti in beni materiali e immateriali volti: 

- all'innovazione e meccanizzazione del settore agricolo, in particolare delle macchine 

fuoristrada; 

- all'innovazione nei processi di trasformazione, stoccaggio e confezionamento dell'olio 

extravergine di oliva. 

 

Le macchine fuoristrada devono essere a zero emissioni o funzionare esclusivamente a 

biometano conforme ai criteri di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva RED II). I 

produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati 

(prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED 
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II. Gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso 

previsto.  

 

Investimento 3.3: Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali 

Questo investimento prevede l'ideazione e la realizzazione di contenuti digitali per 
sensibilizzare alle sfide ambientali e climatiche. I contenuti digitali saranno costituiti da 
podcast, lezioni video per le scuole, video e articoli. Deve essere creata una piattaforma online 

aperta accessibile a tutti con l'obiettivo di allestire l'archivio più completo di materiale 
educativo e ricreativo sulle tematiche ambientali. Ci si aspetta che la produzione di contenuti 

digitali coinvolga influencer di spicco. Tra gli esempi di argomenti trattati sui diversi canali 
possono annoverarsi: le norme sulla transizione, il mix energetico e il ruolo delle rinnovabili, i 
cambiamenti climatici, la sostenibilità della temperatura atmosferica e della temperatura 

globale, il ruolo nascosto degli oceani, le riserve idriche, l'impronta ecologica dei singoli e 
delle organizzazioni, l'economia circolare e la nuova agricoltura. 

 

D.2.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

sostegno finanziario non rimborsabile 
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Numero 

sequenziale 

Misura correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario indicativo 

per il conseguimento 

Descrizione di ogni traguardo e 

obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

M2C1-1 

Riforma 1.1 - 

Strategia nazionale 

per l'economia 

circolare 

Traguardo 

Entrata in vigore del 

decreto ministeriale 

per l'adozione della 

strategia nazionale per 

l'economia circolare 

Disposizione nel 

decreto ministeriale 

che indica l'entrata 

in vigore 

N/A N/A N/A T2 2022 

Il decreto ministeriale per 

l'adozione della strategia 

nazionale per l'economia 

circolare deve includere almeno 

le misure seguenti: 

- nuovo sistema di tracciabilità 

digitale dei rifiuti che 

sostenga, da un lato, lo 

sviluppo di un mercato 

secondario delle materie prime 

(definendo un quadro chiaro 

per l'approvvigionamento di 

materie prime secondarie) e, 

dall'altro, le autorità di 

controllo nella prevenzione e 

nella lotta contro la gestione 

illegale dei rifiuti; 

- incentivi fiscali a sostegno 

delle attività di riciclaggio e 

utilizzo di materie prime 

secondarie; 

- revisione del sistema di 

tassazione ambientale sui 
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rifiuti volta a rendere il 

riciclaggio più conveniente del 

conferimento in discarica e 

dell'incenerimento su tutto il 

territorio nazionale; 

- diritto al riutilizzo e alla 

riparazione; 

- riforma del sistema di 

responsabilità estesa del 

produttore e dei consorzi, 

volta a sostenere il 

conseguimento degli obiettivi 

dell'UE mediante la creazione 

di un organo di vigilanza ad 

hoc sotto la presidenza del 

MITE al fine di monitorare il 

funzionamento e l'efficacia dei 

consorzi; 

- sostegno agli strumenti 

normativi esistenti quali: 

legislazione sulla End of 

Waste (nazionale e regionale), 

Criteri Ambientali Minimi 

(CAM) nel quadro degli 

appalti verdi. Lo 

sviluppo/aggiornamento della 

cessazione della qualifica di 

rifiuto e dei CAM devono 
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riguardare specificamente 

l'edilizia, il tessile, le plastiche 

e i rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche 

(RAEE); 

- sostegno a progetti di simbiosi 

industriale attraverso 

strumenti normativi e 

finanziari. 

M2C1-2 

Riforma 1.3 - 

Supporto tecnico 

alle autorità locali 

Traguardo 

Approvazione 

dell'accordo per lo 

sviluppo del piano 

d'azione per la 

creazione di capacità a 

sostegno degli enti 

locali 

Pubblicazione 

dell'accordo 

approvato sul sito 

del ministero 

N/A N/A N/A T2 2022 

Devono essere approvati 

l'accordo per lo sviluppo del 

piano d'azione per la creazione di 

capacità a sostegno degli enti 

locali nell'attuazione, nell'ambito 

delle procedure di gara, dei 

Criteri Ambientali Minimi 

(CAM) fissati per legge (decreto 

legislativo n. 50/2016 sugli 

appalti pubblici) nel quadro degli 

appalti verdi (GPP) e l'avvio del 

piano di supporto. 

Il governo (Ministero per la 

Transizione Ecologica, Ministero 

per lo Sviluppo Economico e 

altri) deve assicurare il supporto 

tecnico agli Enti Locali (Regioni, 

Province, Comuni) attraverso 

società interne. Il supporto 
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tecnico riguarda gli aspetti 

seguenti: 

- l'assistenza tecnica per 

l'attuazione della 

normativa ambientale 

dell'UE e nazionale; 

- il sostegno allo sviluppo 

di piani e progetti in 

materia di gestione dei 

rifiuti; 

- il supporto per le 

procedure di gara, anche 

per garantire che le 

autorizzazioni alla 

gestione dei rifiuti siano 

rilasciate in modo 

trasparente e non 

discriminatorio con un 

aumento dei processi 

competitivi al fine di 

conseguire standard più 

elevati per i servizi 

pubblici. 

 

Il Ministero per la Transizione 

Ecologica deve sviluppare uno 

specifico piano d'azione per la 

creazione di capacità al fine di 

sostenere gli Enti Locali e gli 
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acquirenti pubblici professionali 

nell'applicazione alle procedure 

di gara dei Criteri Ambientali 

Minimi (CAM) fissati per legge 

(decreto legislativo n. 50/2016 

sugli appalti pubblici) nel quadro 

degli appalti verdi (GPP). 

 

M2C1-3 

Investimento 2.1 - 

Sviluppo logistica 

per i settori 

agroalimentare, 

pesca e 

acquacoltura, 

silvicoltura, 

floricoltura e 

vivaismo 

Traguardo 

Pubblicazione della 

graduatoria finale 

nell'ambito del regime 

di incentivi alla 

logistica 

Pubblicazione sul 

sito del ministero o 

su qualsiasi altro 

canale di supporto 

N/A N/A N/A T4 2022 

Il decreto di approvazione deve 

definire la graduatoria finale. 

 

 

Il regime di incentivi alla 

logistica deve includere gli 

elementi seguenti: 

a) criteri di ammissibilità che 

garantiscano che i progetti 

selezionati siano conformi agli 

orientamenti tecnici 

sull'applicazione del principio 

"non arrecare un danno 

significativo" (2021/C58/01) 

mediante l'uso di un elenco di 

esclusione e il requisito di 

conformità alla pertinente 

normativa ambientale dell'UE e 

nazionale; 

b) impegno affinché il contributo 

per il clima dell'investimento 
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ammonti almeno al 32 % del 

costo complessivo degli 

investimenti sostenuti dall'RRF 

secondo la metodologia di cui 

all'allegato VI del regolamento 

(UE) 2021/241; 

c) impegno affinché il contributo 

per il digitale dell'investimento 

ammonti almeno al 27 % del 

costo complessivo degli 

investimenti sostenuti dall'RRF 

secondo la metodologia di cui 

all'allegato VII del regolamento 

(UE) 2021/241; 

 

d) impegno a riferire in merito 

all'attuazione della misura a metà 

della durata del regime e alla fine 

dello stesso. 

 

M2C1-4 
Investimento 2.2 - 

Parco agrisolare 
Obiettivo 

Assegnazione delle 

risorse ai beneficiari in 

% delle risorse 

finanziarie totali 

assegnate 

all'investimento 

N/A Percentuale 0 30 T4 2022 

Identificazione dei progetti 

beneficiari con un valore totale 

pari almeno al 30 % delle risorse 

finanziarie assegnate 

all'investimento. L'investimento 

deve essere attuato mediante due 

diverse procedure già esistenti e 

rifinanziato. Tali procedure 

prevedono l'erogazione di prestiti 
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alle imprese che soddisfano i 

requisiti e presentano domanda. 

M2C1-5 
Investimento 2.2 - 

Parco agrisolare 
Obiettivo 

Assegnazione delle 

risorse ai beneficiari in 

% delle risorse 

finanziarie totali 

assegnate 

all'investimento 

N/A Percentuale 30 50 T4 2023 

Devono essere individuati i 

progetti beneficiari con un valore 

totale pari almeno al 50 % delle 

risorse finanziarie assegnate 

all'investimento. L'investimento 

deve essere attuato mediante due 

diverse procedure già esistenti e 

rifinanziato. Tali procedure 

prevedono l'erogazione di prestiti 

alle imprese che soddisfano i 

requisiti e presentano domanda. 

M2C1-6 
Investimento 2.2 - 

Parco agrisolare 
Obiettivo 

Assegnazione delle 

risorse ai beneficiari in 

% delle risorse 

finanziarie totali 

assegnate 

all'investimento 

N/A Percentuale 50 100 T4 2024 

Identificazione dei progetti 

beneficiari con un valore totale 

pari al 100 % delle risorse 

finanziarie assegnate 

all'investimento. L'investimento 

deve essere attuato mediante due 

diverse procedure già esistenti e 

rifinanziato. Tali procedure 

devono prevedere l'erogazione di 

prestiti alle imprese che 

soddisfano i requisiti e 

presentano domanda. 

 

M2C1-7 

Investimento 2.3 - 

Innovazione e 

meccanizzazione 

Obiettivo 

Sostegno agli 

investimenti 

nell'innovazione 

N/A Numero 0 10,000 T4 2024 

Almeno 10 000 imprese ricevono 

un sostegno per investimenti 

realizzati a favore 
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nel settore agricolo 

e alimentare 

nell'economia circolare 

e nella bioeconomia 

dell'innovazione nell'economia 

circolare e nella bioeconomia. 

Gli investimenti sovvenzionati 

sono: 

- la sostituzione dei veicoli 

fuoristrada più inquinanti: 

- l'introduzione 

dell'agricoltura di precisione; 

- la sostituzione degli 

impianti più obsoleti dei frantoi. 

Al fine di rispettare il principio 

"non arrecare un danno 

significativo", i veicoli 

fuoristrada devono essere a zero 

emissioni o funzionare 

esclusivamente a biometano 

conforme ai criteri stabiliti dalla 

direttiva (UE) 2018/2001 

(direttiva RED II). I produttori di 

biocarburanti e biometano 

gassosi e di biocarburanti devono 

fornire certificati (prove di 

sostenibilità) rilasciati da 

valutatori indipendenti, come 

disposto dalla direttiva RED II. 

Gli operatori devono acquistare 

certificati di garanzia di origine 

commisurati all'uso previsto.  

M2C1-8 Investimento 2.3 - Obiettivo Sostegno agli N/A Numero 10 000 15 000 T2 2026 Almeno 15 000 imprese ricevono 
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Innovazione e 

meccanizzazione 

nel settore agricolo 

e alimentare 

investimenti 

nell'innovazione 

nell'economia circolare 

e nella bioeconomia 

un sostegno per investimenti 

realizzati a favore 

dell'innovazione nell'economia 

circolare e nella bioeconomia. 

Gli investimenti sovvenzionati 

sono: 

- la sostituzione dei veicoli 

fuoristrada più inquinanti: 

- l'introduzione 

dell'agricoltura di precisione; 

- la sostituzione degli 

impianti più obsoleti dei frantoi. 

 

Al fine di rispettare il principio 

"non arrecare un danno 

significativo", i veicoli 

fuoristrada devono essere a zero 

emissioni o funzionare 

esclusivamente a biometano 

conforme ai criteri stabiliti dalla 

direttiva (UE) 2018/2001 

(direttiva RED II). 

I produttori di biocarburanti e 

biometano gassosi e di 

biocarburanti devono fornire 

certificati (prove di sostenibilità) 

rilasciati da valutatori 

indipendenti, come disposto dalla 

direttiva RED II. Gli operatori 
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devono acquistare certificati di 

garanzia di origine commisurati 

all'uso previsto. 

M2C1-9 
Investimento 2.2 - 

Parco agrisolare 
Obiettivo 

Generazione di energia 
da installazioni 

agrivoltaiche 

N/A kW 0 375 000 T2 2026 
Almeno 375 000 kW di capacità 
di generazione di energia solare 

installata. 

M2C1-10 

Investimento 2.1 - 

Sviluppo logistica 

per i settori 
agroalimentare, 

pesca e 

acquacoltura, 

silvicoltura, 
floricoltura e 

vivaismo 

Obiettivo 

Interventi per 

migliorare la logistica 
nei settori 

agroalimentare, pesca 

e acquacoltura, 

silvicoltura, 
floricoltura e vivaismo 

N/A Numero 0 48 T2 2026 

Almeno 48 interventi per 
migliorare la logistica nei settori 

agroalimentare, pesca e 

acquacoltura, silvicoltura, 

floricoltura e vivaismo. 

M2C1-11 

Investimento 3.3 - 
Cultura e 

consapevolezza su 

temi e sfide 

ambientali 

Traguardo 

Avvio della 

piattaforma web e 

accordi con gli autori 

Notifica della firma 
dell'accordo con i 

creatori di 

contenuti (content 

producers) 

N/A N/A N/A T2 2022 

Avvio pubblico della piattaforma 

web e firma definitiva con i 

creatori di contenuti. I progetti 
mirano a realizzare e a mettere a 

disposizione sulla piattaforma 

web almeno 180 podcast, lezioni 

video per le scuole e contenuti 
video registrati sulla transizione 

ambientale. 

M2C1-12 

Investimento 3.3 - 

Cultura e 

consapevolezza su 

temi e sfide 
ambientali 

Obiettivo 

Materiale audiovisivo 

sulla transizione 

ambientale 

N/A Numero 0 180 T2 2026 

Almeno 180 podcast, lezioni 

video per le scuole e contenuti 

video registrati e in diretta sulla 
piattaforma web. 
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D.3.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito  

 

Riforma 1.2 – Programma nazionale per la gestione dei rifiuti 

Questa riforma prevede l'adozione di un ampio programma nazionale per la gestione dei 
rifiuti volto a raggiungere livelli molto elevati di preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e 

il recupero dei rifiuti, che adatti la rete di impianti necessari per la gestione integrata dei 
rifiuti, riduca al minimo, come opzione ultima e residua, lo smaltimento finale, istituisca 
sistemi di monitoraggio, eviti l'avvio di nuove procedure di infrazione nei confronti dell'Italia, 

affronti lo scarso tasso di raccolta dei rifiuti, disincentivi il conferimento in discarica e 
garantisca la complementarità con i programmi regionali in materia di rifiuti, consentendo il 

conseguimento degli obiettivi della normativa dell'UE e nazionale in materia di rifiuti e 
combattendo gli scarichi illegali di rifiuti e l'incenerimento all'aria aperta.  

 

Investimento 1.1: Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di 

impianti esistenti 

Questo investimento prevede il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani, la realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclaggio di 
rifiuti organici, multimateriale, vetro, imballaggi in carta, e la costruzione di impianti 

innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali adsorbenti ad uso 
personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili. 

 

Investimento 1.2: Progetti "faro" di economica circolare 

Questo investimento prevede il sostegno al potenziamento della rete di raccolta differenziata, 

anche attraverso la digitalizzazione dei processi e/o della logistica, e degli impianti di 
trattamento/riciclaggio per i settori seguenti: 

- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), compresi pale di turbine 

eoliche e pannelli fotovoltaici; 

- industria della carta e del cartone; 

- riciclaggio dei rifiuti plastici (attraverso riciclaggio meccanico, chimico, "Plastic Hubs"), 

compresi i rifiuti di plastica in mare (marine litter). In questo settore si incoraggiano i 

progetti di simbiosi industriale sotto forma di "distretti circolari" al fine di garantire un 

riutilizzo completo dei sottoprodotti del riciclaggio della plastica e produrre beni ad alto 

valore aggiunto; 

- settore tessile ("Textile hubs"). 

Si dovrà sviluppare inoltre un sistema di monitoraggio su tutto il territorio per affrontare gli 

scarichi illegali attraverso l'impiego di satelliti, droni e tecnologie di intelligenza artificiale 
(per una descrizione dettagliata di tutto l'intervento si veda l'investimento 1.1 - Realizzazione 
di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione nella componente 4 della 

missione 2). Il sistema di monitoraggio su tutto il territorio, insieme alle misure proposte in 
materia di tracciabilità dei rifiuti, dovrà sostenere le autorità e le forze di controllo locali nella 
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prevenzione, nel controllo e nella lotta contro gli scarichi illegali e le attività della criminalità 
organizzata connesse alla gestione dei rifiuti. 

Investimento 3.1: Isole verdi 

Questo investimento prevede il finanziamento e l'attuazione di progetti in materia di energia 
(quali le fonti rinnovabili, la rete elettrica, l'efficienza energetica), acqua (come la 

desalinizzazione), trasporti (quali piste ciclabili, e autobus e imbarcazioni a zero emissioni) e 
rifiuti (ad es. raccolta differenziata dei rifiuti) in 19 piccole isole non connesse alla terraferma. 
Il biometano deve essere conforme ai criteri di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva 

RED II). I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire 
certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla 

direttiva RED II. Gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati 
all'uso previsto. Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici 
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri 

di ammissibilità contenuti nel capitolato d'oneri dei prossimi inviti a presentare progetti 
dovranno escludere le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili 

fossili, compreso l'uso a valle21; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di 
emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai 
pertinenti parametri di riferimento22; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli 

inceneritori23 e agli impianti di trattamento meccanico biologico24; iv) attività nel cui ambito 
lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il 

capitolato d'oneri prevede inoltre che siano selezionate solo le attività conformi alla pertinente 
normativa ambientale dell'UE e nazionale. 

 

Investimento 3.2: Green communities 

                                                 
21 Ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia 

elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e 

distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli 

orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01). 
22 Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono 

significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motiv o. I parametri di 

riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del 

sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della 

Commissione. 
23 L’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito dalla presente misura in impianti esclusivamente 

adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono 

intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o 

recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non 

determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o u n’estensione della sua 

durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto. 
24 L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico 

biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le 

operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione 

anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un  

aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono 

fornite prove a livello di impianto. 



 

 

10160/21 ADD 1 REV 1   223 

 ECOMP 1A  IT 
 

L'investimento mira a sostenere i territori rurali e di montagna che intendano sfruttare in 
modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono (le cosiddette "green communities"), 
in particolare per quanto riguarda: 

- la gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale ("anche tramite lo scambio 

dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la 

certificazione della filiera del legno"); 

- la gestione integrata e certificata delle risorse idriche; 

- la produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le 

biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano; 

- lo sviluppo di un turismo sostenibile ("capace di valorizzare le produzioni locali"); 

- la costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una 

montagna moderna; 

- l'efficienza energetica e l'integrazione intelligente degli impianti e delle reti; 

- lo sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production); 

- l'integrazione dei servizi di mobilità; 

- lo sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile ("che sia anche energicamente 

indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori 

elettrico, termico e dei trasporti"). 

- Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del 

principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità 

contenuti nel capitolato d'oneri dei prossimi inviti a presentare progetti dovranno escludere 

le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso 

l'uso a valle25; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE 

(ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti 

parametri di riferimento26; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori27 e 

agli impianti di trattamento meccanico biologico28; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento 

a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri 

                                                 
25 Ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia  

elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e 

distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli 

orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01). 
26 Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono 

significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di 

riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del 

sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della 

Commissione. 
27 L’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito da lla presente misura in impianti esclusivamente 

adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese 

ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’ut ilizzo, o recuperare i 

materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un 

aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono 

fornite prove a livello di impianto. 
28 L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico 

biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le 

operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione 

anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento 

della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove 

a livello di impianto. 



 

 

10160/21 ADD 1 REV 1   224 

 ECOMP 1A  IT 
 

prevede inoltre che siano selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa 

ambientale dell'UE e nazionale. 

 

D.4.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

prestito  
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N
u

m
e
r
o

 

se
q

u
e
n

z
ia

le
 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i 

traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni traguardo e 

obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

M2C1-13 

Riforma 1.2 - 

Programma 

nazionale per 

la gestione dei 

rifiuti 

Traguardo 

Entrata in vigore 

del decreto 

ministeriale sul 

programma 

nazionale per la 

gestione dei 

rifiuti 

Disposizione 

nella normativa 

che indica 

l'entrata in 

vigore 

N/A N/A N/A T2 2022 

Il decreto ministeriale sul 

programma nazionale per la 

gestione dei rifiuti deve includere 

almeno i seguenti obiettivi: 

raggiungere livelli massimi di 

preparazione per il riutilizzo, il 

riciclaggio e il recupero dei 

rifiuti, conseguendo almeno gli 

obiettivi di cui all'articolo 181 del 

decreto legislativo 152/2006 e 

tenendo conto anche dei regimi di 

responsabilità estesa del 

produttore; 

a) adattare la rete di impianti 

necessari per la gestione 

integrata dei rifiuti, al fine di 

sviluppare l'economia 

circolare, garantendo la 

capacità necessaria per 

conseguire gli obiettivi di cui 

alla lettera a), e di 

conseguenza ridurre al 

minimo, come opzione ultima 
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e residua, lo smaltimento 

finale, conformemente al 

principio di prossimità e 

tenendo conto degli obiettivi di 

prevenzione definiti 

nell'ambito della 

pianificazione nazionale di 

prevenzione dei rifiuti di cui 

all'articolo 180 del decreto 

legislativo 152/2006; 

b) istituire un monitoraggio 

adeguato dell'attuazione del 

programma per consentire un 

controllo costante del rispetto 

dei suoi obiettivi e 

dell'eventuale necessità di 

adottare strumenti correttivi 

per la realizzazione delle 

azioni previste; 

c) evitare l'avvio di nuove 

procedure di infrazione nei 

confronti della Repubblica 

italiana per mancata 

applicazione della normativa 

europea in materia di 

pianificazione del ciclo dei 

rifiuti; 

d) affrontare lo scarso tasso di 
raccolta dei rifiuti e 
disincentivare il conferimento 
in discarica (si veda anche la 
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strategia nazionale per 
l'economia circolare); 

e) perseguire la 
complementarietà del piano 
regionale di gestione dei rifiuti 
al programma nazionale per la 
gestione dei rifiuti; 

f) colmare le lacune nella 
gestione dei rifiuti e il divario 
tra diverse regioni e zone del 
territorio nazionale per quanto 
riguarda la capacità degli 
impianti e gli standard di 
qualità vigenti, con l'obiettivo 
di recuperare i ritardi; 

h) raggiungere gli obiettivi attuali 
e futuri previsti dalla normativa 
europea e nazionale; 

i) combattere gli scarichi di rifiuti 
illegali e l'incenerimento all'aria 
aperta (ad es. nella Terra dei 
fuochi) mediante misure quali 
l'introduzione di un nuovo 
sistema di tracciabilità dei rifiuti, 
sostenuta da un sistema di 
monitoraggio su tutto il territorio 
che consentirà di affrontare gli 
scarichi illegali e sarà sviluppato 
attraverso l'impiego di satelliti, 
droni e tecnologie di intelligenza 
artificiale. 
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M2C1-14 

Investimento 

1.1 - 

Realizzazione 

nuovi impianti 

di gestione 

rifiuti e 

ammodername

nto di impianti 

esistenti 

Investimento 

1.2 - Progetti 

"faro" di 

economia 

circolare 

Traguardo 

Entrata in vigore 

del decreto 

ministeriale 

Approvazione 

del decreto 

ministeriale di 

approvazione 

dei criteri per la 

selezione dei 

progetti proposti 

dai comuni. 

Pubblicazione 

nella Gazzetta 

Ufficiale della 

Repubblica 

italiana 

N/A N/A T3 2021 

Deve entrare in vigore il decreto 

ministeriale di approvazione dei 

criteri per la selezione dei 

progetti proposti dai comuni. 

Il decreto ministeriale deve 

stabilire che i progetti siano 

selezionati in base ai seguenti 

criteri: 

- coerenza con la normativa 

dell'UE e nazionale e il piano 

d'azione europeo per 

l'economia circolare; 

- miglioramento atteso degli 

obiettivi di riciclaggio; 

- coerenza con gli strumenti di 

pianificazione regionali e 

nazionali; 

- contributo alla risoluzione 

delle infrazioni individuate 

dall'UE, sinergie con altri piani 

settoriali (ad es. PNIEC) e/o 

altre componenti del piano, 

tecnologie innovative basate 

su esperienze su scala reale; 

- qualità tecnica della proposta; 

- coerenza e complementarità 

con i programmi della politica 

di coesione e progetti analoghi 

finanziati mediante altri 
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strumenti dell'UE e nazionali. 

Gli interventi non comprendono 

investimenti in discariche, 

impianti di smaltimento, impianti 

di trattamento 

meccanico/biologico meccanico o 

inceneritori, conformemente al 

principio "non arrecare un danno 

significativo". 

M2C1-15 

Riforma 1.2 

Programma 

nazionale per 

la gestione dei 

rifiuti 

 

Investimento 

1.1 - 

Realizzazione 

nuovi impianti 

di gestione 

rifiuti e 

ammodername

nto di impianti 

esistenti 

Obiettivo 

Riduzione delle 

discariche 

abusive (T1) 

 

N/A 

Numero 

delle 

discariche 

abusive 

33 7 T4 2023 

Le misure proposte devono 

sostenere la costruzione di nuovi 

impianti di trattamento e 

riciclaggio e il miglioramento 

tecnico di quelli esistenti. 

Obiettivo delle misure è inoltre 

realizzare e digitalizzare la rete di 

raccolta differenziata al fine di 

sostenere e coinvolgere i cittadini 

nell'adozione di buone pratiche di 

gestione dei rifiuti. 

L'intervento proposto deve 

portare alla riduzione delle 

discariche abusive oggetto della 

procedura di infrazione NIF 

2003/2077 da 33 a 7 (ossia una 

riduzione almeno dell'80 %). 

 

M2C1-15 

bis 

Riforma 1.2 

Programma 
Obiettivo 

Riduzione delle 

discariche 
N/A 

Numero 

delle 
34 14 T4 2023 

Le misure proposte devono 

sostenere la costruzione di nuovi 
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nazionale per 

la gestione dei 

rifiuti 

 

Investimento 

1.1 - 

Realizzazione 

nuovi impianti 

di gestione 

rifiuti e 

ammodername

nto di impianti 

esistenti 

abusive (T2) discariche 

abusive 

impianti di trattamento e 

riciclaggio e il miglioramento 

tecnico di quelli esistenti. 

Obiettivo delle misure è inoltre 

realizzare e digitalizzare la rete di 

raccolta differenziata al fine di 

sostenere e coinvolgere i cittadini 

nell'adozione di buone pratiche di 

gestione dei rifiuti. L'intervento 

proposto deve portare alla 

riduzione delle discariche abusive 

coinvolte nella procedura di 

infrazione NIF 2011/2215 da 34 a 

14 (ossia una riduzione almeno 

del 60 %). 

 

M2C1-15 

ter 

Riforma 1.2 

Programma 

nazionale per 

la gestione dei 

rifiuti 

 

Investimento 

1.1 - 

Realizzazione 

nuovi impianti 

di gestione 

rifiuti e 

ammodername

nto di impianti 

Obiettivo 

Differenze 

regionali nella 

raccolta 

differenziata 

N/A 
Punti 

percentuali 
22,8 20 T4 2023 

Le misure proposte devono 

sostenere la costruzione di nuovi 

impianti di trattamento e 

riciclaggio e il miglioramento 

tecnico di quelli esistenti. 

Obiettivo delle misure è inoltre 

realizzare e digitalizzare la rete di 

raccolta differenziata al fine di 

sostenere e coinvolgere i cittadini 

nell'adozione di buone pratiche di 

gestione dei rifiuti. La differenza 

tra la media nazionale e la 

regione con i risultati peggiori 

per quanto riguarda i tassi di 
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esistenti raccolta differenziata è ridotta a 

20 punti percentuali. 

 

M2C1-15 

quater 

Investimento 

1.1 - 

Realizzazione 

nuovi impianti 

di gestione 

rifiuti e 

ammodername

nto di impianti 

esistenti 

Traguardo 

Entrata in vigore 

dell'obbligo di 

raccolta 

differenziata dei 

rifiuti organici 

Disposizione 

nella normativa 

che indica 

l'entrata in 

vigore 

N/A N/A N/A T4 2023 

L'obbligo di raccolta differenziata 

dei rifiuti organici è operativo 

entro il 31 dicembre 2023 

conformemente al piano d'azione 

dell'UE per l'economia circolare. 

M2C1-16 

 

Investimento 

1.1 - 

Realizzazione 

nuovi impianti 

di gestione 

rifiuti e 

ammodername

nto di impianti 

esistenti 

Obiettivo 

 

Discariche 

abusive 

N/A 

Numero 

delle 

discariche 

abusive 

7 4 T4 2024 

Le misure proposte devono 

sostenere la costruzione di nuovi 

impianti di trattamento e 

riciclaggio e il miglioramento 

tecnico di quelli esistenti. 

Obiettivo delle misure è inoltre 

realizzare e digitalizzare la rete di 

raccolta differenziata al fine di 

sostenere e coinvolgere i cittadini 

nell'adozione di buone pratiche di 

gestione dei rifiuti. L'intervento 

proposto deve portare alla 

riduzione delle 

discariche abusive oggetto della 

procedura di infrazione 

2003/2077 da 7 a 4 (ossia una 

riduzione almeno del 90 %). 
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M2C1-16 

bis 

 

Investimento 

1.1 - 

Realizzazione 

nuovi impianti 

di gestione 

rifiuti e 

ammodername

nto di impianti 

esistenti 

Obiettivo 
Discariche 

abusive 
N/A 

Numero 

delle 

discariche 

abusive 

14 9 T4 2024 

Le misure proposte devono 

sostenere la costruzione di nuovi 

impianti di trattamento e 

riciclaggio e il miglioramento 

tecnico di quelli esistenti. 

Obiettivo delle misure è inoltre 

realizzare e digitalizzare la rete di 

raccolta differenziata al fine di 

sostenere e coinvolgere i cittadini 

nell'adozione di buone pratiche di 

gestione dei rifiuti. L'intervento 

proposto deve portare alla 

riduzione delle discariche abusive 

oggetto della procedura di 

infrazione 2011/2215 da 14 a 9 

(ossia una riduzione almeno del 

75 %). 

 

M2C1-16 

ter 

Riforma 1.2 

Programma 

nazionale per 

la gestione dei 

rifiuti 

 

Investimento 

1.1 - 

Realizzazione 

nuovi impianti 

Obiettivo 

Differenze 

regionali nei 

tassi di raccolta 

differenziata 

N/A 
Punti 

percentuali 
27,6 20 T4 2024 

Le misure proposte devono 

sostenere la costruzione di nuovi 

impianti di trattamento e 

riciclaggio e il miglioramento 

tecnico di quelli esistenti. 

Obiettivo delle misure è inoltre 

realizzare e digitalizzare la rete di 

raccolta differenziata al fine di 

sostenere e coinvolgere i cittadini 

nell'adozione di buone pratiche di 
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di gestione 

rifiuti e 

ammodername

nto di impianti 

esistenti 

gestione dei rifiuti. L'intervento 

proposto deve ridurre di 20 punti 

percentuali la differenza tra la 

media delle tre regioni con i 

risultati migliori per quanto 

riguarda i tassi di raccolta 

differenziata e quella delle tre 

regioni con i risultati peggiori. 

M2C1-17 

 

Investimento 

1.2 - Progetti 

"faro" di 

economia 

circolare 

Obiettivo 

Tassi di 

riciclaggio dei 

rifiuti urbani nel 

piano d'azione 

per l'economia 

circolare 

 

 

N/A 
Tasso di 

riciclaggio 
 55 T4 2025 

Il tasso di riciclaggio dei rifiuti 

urbani deve raggiungere almeno 

il 55 % (come stabilito all'articolo 

11, paragrafo 2, lettera c), della 

direttiva 2008/98/CE relativa ai 

rifiuti (modificata dalla direttiva 

(UE) 2018/851)) 

 

M2C1- 17 

bis 

Investimento 

1.2 - Progetti 

"faro" di 

economia 

circolare 

Obiettivo 

Tassi di 

riciclaggio dei 

rifiuti di 

imballaggio nel 

piano d'azione 

per l'economia 

circolare 

N/A 
Tasso di 

riciclaggio 
N/A 65 T4 2025 

Il tasso di riciclaggio dei rifiuti di 

imballaggio deve raggiungere 

almeno il 65 % in peso (come 

stabilito all'articolo 6, paragrafo 

1, lettera g), punti da i) a vi), 

della direttiva 94/62/CE sui rifiuti 

di imballaggio (modificata dalla 

direttiva (UE) 2018/852)) 

 

M2C1-17 

ter 

Investimento 

1.2 - Progetti 

"faro" di 

Obiettivo 

Tassi di 

riciclaggio degli 

imballaggi in 

N/A 
Tasso di 

riciclaggio 
N/A 25 T4 2025 

Il tasso di riciclaggio degli 

imballaggi in legno deve 



 

 

10160/21 ADD 1 REV 1   234 

 ECOMP 1A  IT 
 

economia 

circolare 

legno nel piano 

d'azione per 

l'economia 

circolare 

raggiungere almeno il 25 % in 

peso (come stabilito all'articolo 6, 

paragrafo 1, lettera g), punti da i) 

a vi), della direttiva 94/62/CE sui 

rifiuti di imballaggio (modificata 

dalla direttiva (UE) 2018/852)) 

M2C1-17 

quater 

Investimento 

1.2 - Progetti 

"faro" di 

economia 

circolare 

Obiettivo 

Tassi di 

riciclaggio degli 

imballaggi di 

metalli ferrosi 

nel piano 

d'azione per 

l'economia 

circolare 

N/A 
Tasso di 

riciclaggio 
N/A 70 T4 2025 

Il tasso di riciclaggio degli 

imballaggi di metalli ferrosi deve 

raggiungere almeno il 70 % in 

peso (come stabilito all'articolo 6, 

paragrafo 1, lettera g), punti da i) 

a vi), della direttiva 94/62/CE sui 

rifiuti di imballaggio (modificata 

dalla direttiva (UE) 2018/852)) 

 

M2C1-17 

quinquies 

Investimento 

1.2 - Progetti 

"faro" di 

economia 

circolare 

Obiettivo 

Tassi di 

riciclaggio degli 

imballaggi in 

alluminio nel 

piano d'azione 

per l'economia 

circolare 

N/A 
Tasso di 

riciclaggio 
N/A 50 T4 2025 

Il tasso di riciclaggio degli 

imballaggi in alluminio deve 

raggiungere almeno il 50 % in 

peso (come stabilito all'articolo 6, 

paragrafo 1, lettera g), punti da i) 

a vi), della direttiva 94/62/CE sui 

rifiuti di imballaggio (modificata 

dalla direttiva (UE) 2018/852)) 

M2C1-17 

sexies 

Investimento 

1.2 - Progetti 

"faro" di 

economia 

circolare 

Obiettivo 

Tassi di 

riciclaggio degli 

imballaggi di 

vetro nel piano 

d'azione per 

N/A 
Tasso di 

riciclaggio 
N/A 70 T4 2025 

Il tasso di riciclaggio degli 

imballaggi di vetro deve 

raggiungere almeno il 70 % in 

peso (come stabilito all'articolo 6, 

paragrafo 1, lettera g), punti da i) 
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l'economia 

circolare 

a vi), della direttiva 94/62/CE sui 

rifiuti di imballaggio (modificata 

dalla direttiva (UE) 2018/852)) 

 

M2C1-17 

septies 

Investimento 

1.2 - Progetti 

"faro" di 

economia 

circolare 

Obiettivo 

Tassi di 

riciclaggio per 

carta e cartone 

nel piano 

d'azione per 

l'economia 

circolare 

N/A 
Tasso di 

riciclaggio 
N/A 75 T4 2025 

Il tasso di riciclaggio per carta e 

cartone deve raggiungere almeno 

il 75 % in peso (come stabilito 

all'articolo 6, paragrafo 1, lettera 

g), punti da i) a vi), della direttiva 

94/62/CE sui rifiuti di 

imballaggio (modificata dalla 

direttiva (UE) 2018/852)) 

M2C1-17 

octies 

Investimento 

1.2 - Progetti 

"faro" di 

economia 

circolare 

Obiettivo 

Tassi di 

riciclaggio degli 

imballaggi di 

plastica nel 

piano d'azione 

per l'economia 

circolare 

N/A 
Tasso di 

riciclaggio 
N/A 50 T4 2025 

Il tasso di riciclaggio degli 

imballaggi di plastica deve 

raggiungere almeno il 50 % in 

peso (come stabilito all'articolo 6, 

paragrafo 1, lettera g), punti da i) 

a vi), della direttiva 94/62/CE sui 

rifiuti di imballaggio (modificata 

dalla direttiva (UE) 2018/852)) 

 

M2C1-17 

nonies 

Riforma 1.1 

Strategia 

nazionale per 

l'economia 

circolare 

Investimento 

1.2 - Progetti 

Traguardo 

Entrata in vigore 

della raccolta 

differenziata per 

le frazioni di 

rifiuti domestici 

pericolosi e i 

prodotti tessili 

Disposizione 

nella normativa 

che indica 

l'entrata in 

vigore 

N/A N/A N/A T4 2025 

Entrata in vigore della raccolta 

differenziata per le frazioni di 

rifiuti domestici pericolosi e i 

prodotti tessili, conformemente al 

piano d'azione per l'economia 

circolare. 
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"faro" di 

economia 

circolare 

M2C1-18 

Investimento 

3.1 - Isole 

verdi 

Traguardo 

Entrata in vigore 

del decreto 

ministeriale 

Disposizione nel 

decreto che 

indica l'entrata 

in vigore 

N/A N/A N/A T3 2022 

Il decreto direttoriale deve 

approvare la graduatoria dei 

progetti relativa ai risultati del 

bando. La procedura di selezione 

deve includere gli elementi 

seguenti: 

a) criteri di ammissibilità che 

garantiscano che i progetti 

selezionati siano conformi agli 

orientamenti tecnici 

sull'applicazione del principio 

"non arrecare un danno 

significativo" (2021/C58/01) 

mediante l'uso di un elenco di 

esclusione e il requisito di 

conformità alla pertinente 

normativa ambientale dell'UE e 

nazionale; 

b) impegno affinché il contributo 

per il clima dell'investimento 

ammonti almeno al 37 % del 

costo complessivo degli 

investimenti sostenuti dall'RRF 

secondo la metodologia di cui 

all'allegato VI del regolamento 
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(UE) 2021/241; 

 

c) impegno a riferire in merito 

all'attuazione della misura a metà 

della durata del regime e alla fine 

dello stesso. 

I possibili settori di intervento 

sono i seguenti: 

- la gestione integrata e 

certificata del patrimonio 

agro-forestale ("anche tramite 

lo scambio dei crediti 

derivanti dalla cattura 

dell'anidride carbonica, la 

gestione della biodiversità e 

la certificazione della filiera 

del legno"); 

- la gestione integrata e 

certificata delle risorse 

idriche; 

- la produzione di energia da 

fonti rinnovabili locali, quali i 

microimpianti idroelettrici, le 

biomasse, il biogas, l'eolico, 

la cogenerazione e il 

biometano; 

- lo sviluppo di un turismo 

sostenibile ("capace di 
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valorizzare le produzioni 

locali"); 

- la costruzione e gestione 

sostenibile del patrimonio 

edilizio e delle infrastrutture 

di una montagna moderna; 

- l'efficienza energetica e 

l'integrazione intelligente 

degli impianti e delle reti; 

- lo sviluppo sostenibile delle 

attività produttive (zero waste 

production); 

- l'integrazione dei servizi di 

mobilità; 

- lo sviluppo di un modello di 

azienda agricola sostenibile 

("che sia anche 

energicamente indipendente 

attraverso la produzione e 

l'uso di energia da fonti 

rinnovabili nei settori 

elettrico, termico e dei 

trasporti"). 

Il biometano deve essere 

conforme ai criteri di sostenibilità 

e riduzione delle emissioni di gas 

a effetto serra di cui agli articoli 

29-31 della direttiva (UE) 

2018/2001 sulle energie 

rinnovabili (direttiva RED II), 
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alle norme sui biocarburanti 

ottenuti da colture alimentari e 

foraggere fissate dall'articolo 26 

della medesima direttiva e ai 

relativi atti delegati e di 

esecuzione affinché la misura 

possa rispettare il principio "non 

arrecare un danno significativo" e 

i pertinenti requisiti di cui 

all'allegato VI, nota 8, del 

regolamento (UE) 2021/241. 

M2C1-19 

Investimento 

3.1 - Isole 

verdi 

Obiettivo 

Attuazione di 

progetti integrati 

nelle piccole 

isole 

N/A 

Numero di 

piccole 

isole 

0 19 T2 2026 

Attuazione in almeno 19 piccole 

isole di progetti integrati completi 

che comportano almeno tre tipi 

diversi di intervento. 

Nel complesso il contributo per il 

clima dell'investimento deve 

essere pari almeno al 37 % del 

costo complessivo degli 

investimenti sostenuti dall'RRF 

secondo la metodologia di cui 

all'allegato VI del regolamento 

(UE) 2021/241. 

Gli interventi ammissibili al 

finanziamento riguardano: 

- efficientamento energetico; 

- sviluppo e/o miglioramento dei 

servizi e delle infrastrutture di 
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mobilità collettiva; bus e 

imbarcazioni alimentati a energia 

elettrica; pensiline per i servizi di 

trasporto pubblico; car sharing, 

bike sharing e scooter sharing; 

- costruzione e/o adattamento di 

piste ciclabili, costruzione di 

zone di riparo; 

- efficienza della raccolta 

differenziata con il rafforzamento 

dei sistemi di raccolta; 

- costruzione/ammodernamento di 

isole ecologiche con relativo 

centro di riutilizzo; 

- sistemi di desalinizzazione; 

- impianti per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili, 

compresa l'energia fotovoltaica, 

l'eolica offshore, le energie 

marine rinnovabili quali l'energia 

del moto ondoso o l'energia 

mareomotrice; 

- misure di efficientamento 

energetico volte a ridurre la 

domanda di energia elettrica; 

- interventi sulla rete elettrica e 

sulle relative infrastrutture: 

dispositivi di stoccaggio, 

integrazione del sistema 

dell'energia elettrica con il 

sistema idrico dell'isola, smart 
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grids, sistemi innovativi di 

gestione e monitoraggio 

dell'energia. 

 

M2C1-20 

Investimento 

3.2 - Green 

communities 

Traguardo 

Aggiudicazione 

di (tutti gli) 

appalti pubblici 

per la selezione 

delle Green 

communities 

Notifica dell 

aggiudicazione 

di (tutti gli) 

appalti pubblici 

per la selezione 

delle Green 

communities 

N/A N/A N/A T3 2022 

Notifica della procedura di 

concessione delle sovvenzioni, 

che dovrebbe includere criteri di 

ammissibilità che garantiscano 

che i progetti selezionati siano 

conformi agli orientamenti 

tecnici sull'applicazione del 

principio "non arrecare un danno 

significativo" (2021/C58/01) 

mediante l'uso di un elenco di 

esclusione e il requisito di 

conformità alla pertinente 

normativa ambientale dell'UE e 

nazionale. 

M2C1-21 

Investimento 

3.2 - Green 

communities 

Obiettivo 

Attuazione degli 

interventi 

presentati nei 

piani dalle 

Green 

communities 

N/A 

Percentuale 

di interventi 

presentati 

dalle Green 

communities 

0 90 T2 2026 

Completamento di almeno il 

90 % degli interventi previsti nei 

piani presentati dalle Green 

communities (ai sensi 

dell'articolo 72 della legge 

221/2015). 

 
 

 
 



 

 

10160/21 ADD 1 REV 1   242 

 ECOMP 1A  IT 
 

E. MISSIONE 2 COMPONENTE 2 - Transizione energetica e mobilità sostenibile 

Questa componente del PNRR dell'Italia riguarda gli investimenti e le riforme a favore della 
transizione energetica. Comprende riforme volte ad agevolare l'autorizzazione di progetti 

incentrati sulle fonti di energia rinnovabile e investimenti nelle rinnovabili offshore, 
nell'idrogeno, negli impianti di biometano e nelle smart grid (reti intelligenti). Le riforme e gli 

investimenti summenzionati sono integrati da riforme finalizzate a rafforzare la concorrenza 
sul mercato dell'energia elettrica nel quadro della componente di riforma del contesto 
imprenditoriale.  

Questa componente è dedicata inoltre agli investimenti e alle riforme nel settore della mobilità 
sostenibile. Include riforme volte ad agevolare l'autorizzazione di progetti di mobilità 

sostenibile e investimenti per la realizzazione di piste ciclabili e infrastrutture di trasporto 
rapido (metro, tram, autobus), nonché per l'acquisto di autobus, materiale rotabile e veicoli 
aeroportuali e antincendio a emissioni zero. A ciò si aggiungono riforme tese a porre fine alla 

regolamentazione dei prezzi della ricarica elettrica e aumentare la concorrenza per quanto 
concerne le concessioni dei punti di ricarica, le ferrovie regionali e il trasporto pubblico 

locale, che si inscrivono nell'ambito della componente di riforma del contesto imprenditoriale.  

Gli investimenti e le riforme previsti nell'ambito di questa componente sono intesi a 
rispondere alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia nel 2020 e nel 2019 in 

ordine alla necessità di "concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in 
particolare su una produzione e un uso puliti ed efficienti dell'energia, [...] sul trasporto 

pubblico sostenibile" (CSR 2020, punto 3) e di "incentrare la politica economica connessa 
agli investimenti [...] sulla qualità delle infrastrutture, tenendo conto delle disparità regionali" 
(CSR 2019, punto 3). 

La componente sostiene gli orientamenti destinati all'Italia in relazione all'attuazione del suo 

piano nazionale per l'energia e il clima (SWD(2020) 911 final), che la invitavano a 

promuovere l'ammodernamento e il ripotenziamento degli impianti esistenti, in particolare 

delle centrali eoliche, e a esplorare l'energia offshore innovativa in tutto il Mediterraneo. 

Ci si attende che nessuna misura di questa componente arrecherà un danno significativo agli 
obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto 
della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano 

per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del 
principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).  

 

E.1.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non 

rimborsabile 

 

Riforma 1 - Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti 

rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da 

fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno 

La riforma prevede le seguenti azioni: 
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- entrata in vigore di un quadro normativo per gli impianti alimentati da fonti di energia 

rinnovabile e per il ripotenziamento e l'ammodernamento degli impianti esistenti; 

- entrata in vigore di un quadro normativo volto a definire i criteri per l'individuazione delle 

aree idonee e non idonee all'installazione di impianti di energie rinnovabili di potenza 

complessiva almeno pari a 50 GW, conformemente al piano nazionale per l'energia e il 

clima dell'Italia e agli obiettivi del Green Deal. Il quadro normativo è concordato tra le 

Regioni e le altre amministrazioni dello Stato interessate; 

- completamento del meccanismo di sostegno alle fonti di energia rinnovabile, anche per 

tecnologie non mature o dai costi operativi elevati, ed estensione del periodo di 

svolgimento dell'asta per il cosiddetto meccanismo "FER 1" (anche per tenere conto del 

rallentamento causato dal periodo di emergenza sanitaria), mantenendo i principi 

dell'accesso competitivo; 

- entrata in vigore di disposizioni che promuovano gli investimenti nei sistemi di stoccaggio 

nel decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme 

comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. 

 

Riforma 2 - Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas 

rinnovabile 

La riforma consiste nel rafforzare il sostegno al biometano pulito emanando una normativa 
per ampliare la portata dei progetti connessi al biometano che possono ricevere sostegno, 

nonché per prorogare il periodo di disponibilità delle sovvenzioni. Il biometano deve essere 
conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva 

RED II) affinché la misura possa rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" e 
i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241. 

 

Riforma 3 - Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla 

diffusione dell'idrogeno 

La riforma consiste nell'entrata in vigore di un quadro giuridico teso a promuovere l'idrogeno 
come fonte di energia rinnovabile. Tale quadro deve includere: 

- regolamenti tecnici di sicurezza in materia di produzione, trasporto (criteri tecnici e 

normativi per l'introduzione dell'idrogeno nella rete del gas naturale), stoccaggio e utilizzo 

dell'idrogeno; 

- una procedura di autorizzazione accelerata con uno sportello unico per ottenere 

l'autorizzazione a costruire e gestire impianti di produzione di idrogeno su piccola scala 

(per impianti di elettrolisi con capacità inferiore a 1-5 MW; la soglia di stoccaggio dovrà 

essere definita nei regolamenti tecnici di sicurezza di cui sopra);  

- la regolamentazione della partecipazione degli impianti di produzione di idrogeno ai 

servizi di rete. Il regolatore dell'energia (ARERA) dovrà essere incaricato di emanare una 

misura di regolamentazione specifica previa consultazione dei portatori di interessi; 

- un sistema di garanzie di origine per l'idrogeno rinnovabile al fine di dare segnali di 

prezzo ai consumatori; 

- procedure e/o criteri che consentano di definire le aree di rifornimento selezionate lungo le 

autostrade per ottimizzare l'ubicazione delle stazioni di rifornimento al fine di realizzare 
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corridoi dell'idrogeno per i camion, partendo dalle regioni del Nord Italia e dalla Pianura 

Padana fino agli hub logistici e alle principali arterie autostradali della penisola;  

- il coordinamento del piano decennale di sviluppo del gestore del sistema di trasporto 

(TSO) nazionale con i piani di altri TSO europei allo scopo di elaborare norme comuni per 

il trasporto dell'idrogeno attraverso gasdotti esistenti o condotte apposite. 

 

Riforma 4 - Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno 

La riforma consiste nel varo di misure fiscali che incentivino la produzione e/o l'utilizzo 
dell'idrogeno, in linea con le norme UE in materia di tassazione, e nel recepimento della 
direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva RED II). Questa misura deve sostenere la produzione di 

idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 
2018/2001 o dall'energia elettrica di rete. 

 

Riforma 5 - Procedure più rapide per la valutazione dei progetti nel settore dei sistemi di 

trasporto pubblico locale con impianti fissi e nel settore del trasporto rapido di massa 

La riforma consiste nell'adozione di una normativa che attribuisca competenze chiare per 
l'approvazione dei progetti di trasporto pubblico locale e nella semplificazione della 

procedura di pagamento.  

 

Investimento 1.3: Promozione impianti innovativi (incluso offshore) 

L'investimento consiste nella realizzazione di impianti eolici galleggianti e fotovoltaici 
galleggianti con una capacità di almeno 100 MW, uniti a sistemi di stoccaggio dell'energia, e 

di altrettanti impianti da 100 MW integrati con combinazione di varie tecnologie29, nonché 
delle infrastrutture necessarie per la connessione alla rete e la possibile elettrificazione delle 
zone e delle infrastrutture locali (ad esempio banchine portuali). 

 

Investimento 1.4: Sviluppo biometano, secondo criteri per la promozione dell'economia 

circolare 

L'investimento si propone di: 

- sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano; 

- riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti verso la 

produzione di biometano per i trasporti, il settore industriale e il riscaldamento. Il 

biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle 

energie rinnovabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio "non 

                                                 
29 Eolico e fotovoltaico galleggiante, insieme a impianti che sfruttano l’energia del moto ondoso e altre 

configurazioni ad alta efficienza, integrati da sistemi di stoccaggio dell’energia. 



 

 

10160/21 ADD 1 REV 1   245 

 ECOMP 1A  IT 
 

arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del 

regolamento (UE) 2021/241; 

- sostituire veicoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza con veicoli alimentati 

esclusivamente a biometano conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva RED II. I produttori 

di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di 

sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II. 

Gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso 

previsto; 

- promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas (siti di 

lavorazione minima del suolo, sistemi innovativi a basse emissioni per la distribuzione del 

digestato).  

 

Investimento 2.1: Rafforzamento smart grid 

L'investimento si propone di trasformare le reti di distribuzione e la relativa gestione, con 

interventi sia sulla rete elettrica che sui suoi componenti software, al fine di creare le 
condizioni per l'affermarsi di nuovi scenari energetici in cui anche consumatori e prosumatori 
possano svolgere un ruolo. 

 

Investimento 2.2: Interventi su resilienza climatica delle reti 

L'investimento si concretizza in interventi volti ad aumentare la resilienza della rete elettrica, 
in particolare la rete di distribuzione, agli eventi meteorologici estremi (vento/caduta di alberi, 
ghiaccio, ondate di calore, inondazioni e rischi idrogeologici), nonché a ridurre la probabilità 

di interruzioni prolungate della fornitura elettrica e limitare le conseguenze sociali ed 
economiche negative per le aree interessate. 

 

Investimento 3.3: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale  

L'investimento ha lo scopo di realizzare almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno 

in aree di servizio autostradali, magazzini logistici e porti conformemente ai requisiti della 
direttiva 2014/94/UE sull'infrastruttura per i combustibili alternativi.  

 

Investimento 3.4: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario 

L'investimento ha lo scopo di realizzare almeno 10 stazioni di rifornimento a base di idrogeno 

per i treni lungo sei linee ferroviarie, in prossimità di siti di produzione di idrogeno verde e/o 
di stazioni autostradali di rifornimento a idrogeno. Il progetto deve includere un sostegno ad 

attività di ricerca e sviluppo dedicate all'idrogeno nel trasporto ferroviario, a partire da nuovi 
elettrolizzatori ad alta pressione (grado di maturità tecnologica 5-7) e sistemi di stoccaggio ad 
alta capacità con possibilità di utilizzo di idruri metallici o liquidi (grado di maturità 

tecnologica 3-5).  
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Investimento 3.5: Ricerca e sviluppo sull'idrogeno 

L'investimento mira a sostenere le attività di ricerca e sviluppo incentrate sull'idrogeno nei 

seguenti filoni: 

- produzione di idrogeno verde e pulito; 

- tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione 
in derivati ed elettrocarburanti; 

- celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità; 

- sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità delle 

infrastrutture intelligenti basate sull'idrogeno.  

Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di 
energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete, 

oppure attività legate all'idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di 
gas serra nel ciclo di vita del 73,4 % per l'idrogeno [che si traduce in 3 t CO2eq/t H2] e del 70 
% per i combustibili sintetici a base di idrogeno rispetto a un combustibile fossile di 

riferimento di 94 g CO2eq/MJ, in linea con l'approccio stabilito dall'articolo 25, paragrafo 2, e 
dall'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001. 

 

Investimento 4.1: Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie) 

L'investimento è teso a costruire almeno 365 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e 

metropolitane e almeno 1 235 km aggiuntivi di piste ciclabili in altre zone d'Italia. Le piste 
ciclabili urbane e metropolitane devono essere realizzate nelle 40 città che ospitano le 

principali università, da collegare a nodi ferroviari o metropolitani. Ci si attende che gli 
investimenti nelle piste ciclabili nazionali riguarderanno anche progetti nelle zone rurali.  

 

Investimento 4.2: Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus) 

L'investimento punta a realizzare 11 km di rete destinata alla metropolitana, 85 km di rete 

destinata ai tram, 120 km di filovie e 15 km di funivie. 

Gli interventi contemplati dalla misura provengono da due diversi inviti a manifestare 
interesse (macrogruppi): 

a) avviso 1 (termine ultimo nel 2020): realizzazione di sette interventi nelle città di Roma, 

Genova, Firenze, Palermo, Bologna e Rimini;  

b) avviso 2 (termine ultimo a gennaio 2021): realizzazione di 21 interventi nelle città di 

Roma, Firenze, Napoli, Milano, Palermo, Bari, Bologna, Catania, Pozzuoli, Padova, 

Perugia, Taranto e Trieste. 

 

Investimento 4.3: Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica 

L'investimento è finalizzato a sostenere lo sviluppo di: 

- 7 500 punti pubblici di ricarica rapida in autostrada; 

- 13 755 punti pubblici di ricarica rapida in centri urbani; 
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- 100 stazioni di ricarica sperimentali con stoccaggio. 

All'investimento si accompagnano le riforme dei prezzi della ricarica elettrica e delle relative 

concessioni elencate nella componente di riforma del contesto imprenditoriale. 

 

Investimento 4.4.1: Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con 

veicoli a combustibili puliti 

L'investimento consiste nell'acquisto di almeno 3 000 autobus a emissioni zero e deve 

contribuire a migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni gas a effetto serra in Italia. 
Gli autobus devono essere dotati di tecnologie digitali.  

 

Investimento 4.4.2: Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con 

treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale 

L'investimento consiste nell'acquisto di almeno 150 treni a emissioni zero in sostituzione di 
vecchie unità elettriche e a diesel. 

 

Investimento 4.4.3: Rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco  

L'investimento consiste nell'acquisto di 200 veicoli aeroportuali e 3 600 veicoli antincendio in 

sostituzione dell'intero parco veicoli dei Vigili del Fuoco, nonché nella realizzazione di 875 
stazioni di ricarica. I veicoli devono essere a emissioni zero o alimentati esclusivamente a 

biometano conforme ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 
di cui agli articoli 29-31 della direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva 
RED II), alle norme sui biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggere fissate 

dall'articolo 26 della medesima direttiva e ai relativi atti delegati e di esecuzione. Gli operatori 
devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto. 

 

Investimento 5.1: Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e 

sviluppo nel campo delle rinnovabili e delle batterie 

L'investimento si pone l'obiettivo di sostenere lo sviluppo di una catena del valore delle 
rinnovabili e delle batterie mediante due progetti: il primo verte sulle competenze 

tecnologiche necessarie per mettere in funzioni impianti manifatturieri in questi due settori, il 
secondo riguarda gli stabilimenti industriali per la produzione di pannelli flessibili. La 
gestione della misura è affidata a Invitalia S.p.A. (Agenzia nazionale per l'attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d'impresa), sotto la supervisione del Ministero dello Sviluppo 
economico. 

 

Investimento 5.3: Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e 

sviluppo nel campo degli autobus elettrici 
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L'investimento è finalizzato a sostenere circa 45 progetti capaci di promuovere la 
trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici 
e connessi. Ci si attende inoltre che sosterrà gli investimenti a favore del rinnovo del parco 

autobus elettrici (ad esclusione degli autobus ibridi). 

 

Investimento 5.4: Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica 

L'investimento mira a favorire lo sviluppo di start-up attive nell'ambito della transizione verde 
mediante l'istituzione di un fondo dedicato da 250 000 000 EUR ("Green Transition Fund", 

GTF) con una strategia di investimento focalizzata ad esempio su rinnovabili, economia 
circolare, mobilità, efficienza energetica, gestione dei rifiuti e stoccaggio dell'energia. Il GTF, 

con un periodo di investimento di cinque anni seguiti da cinque anni di gestione del 
portafoglio, investirebbe in fondi rilevanti di venture capital, start-up e programmi di 
incubazione/accelerazione, affiancando i principali gestori di venture capital e operatori del 

sistema. Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici 
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri 

di ammissibilità contenuti nel capitolato d'oneri dei prossimi inviti a presentare progetti 
dovranno escludere le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili 
fossili, compreso l'uso a valle30; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di 

emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai 
pertinenti parametri di riferimento31; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli 

inceneritori32 e agli impianti di trattamento meccanico biologico33; iv) attività nel cui ambito 
lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il 
capitolato d'oneri prevede inoltre che siano selezionate solo le attività conformi alla pertinente 

normativa ambientale dell'UE e nazionale. 

 

 

                                                 
30 Ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia 

elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e 

distribuzione che utilizzano gas  naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli 

orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01).  
31 Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono 

significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di 

riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del 

sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della 

Commissione. 
32 L’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito dalla presente misura in impianti esclusivamente 

adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese 

ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i 

materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un 

aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono 

fornite prove a livello di impianto. 
33 L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico 

biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le 

operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostagg io e nella digestione 

anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento 

della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove 

a livello di impianto. 
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E.2.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

sostegno finanziario non rimborsabile 
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Numero 

sequenziale 

Misura correlata 
(riforma o 

investimento) 

Traguardo 
/ 

obiettivo 

Denominazione 
Indicatori qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 
conseguimento 

Descrizione di ogni 
traguardo e 

obiettivo 

Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

M2C2-1 

Investimento 1.3 - 

Promozione 

impianti 

innovativi 

(incluso offshore) 

Traguardo 

Aggiudicazione del 

progetto per lo 

sviluppo di 

un'infrastruttura 

offshore 

Notifica 

dell'aggiudicazione 

del progetto per lo 

sviluppo di 

un'infrastruttura 

offshore 

N/A N/A N/A T3 2023 

Il progetto per lo 

sviluppo di 

un'infrastruttura 

offshore per la 

produzione di 

energia elettrica deve 

prevedere una 

capacità installata di 

almeno 200 MW da 

fonti di energia 

rinnovabile. 

M2C2-2 

Investimento 1.3 - 

Promozione 

impianti 

innovativi 

(incluso offshore) 

Obiettivo 

Sviluppo di 

infrastrutture 

offshore 

N/A Numero 0 200 T2 2026 

Realizzazione di 

un'infrastruttura 

offshore per la 

produzione di 

energia elettrica 

equivalente a una 

capacità installata di 

almeno 200 MW da 

fonti di energia 

rinnovabile o a una 

produzione 
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indicativa di almeno 

480 GWh/anno. 

M2C2-3 

Investimento 1.4 - 

Sviluppo 

biometano, 

secondo criteri 

per la promozione 

dell'economia 

circolare 

Obiettivo 
Sostituzione di 

trattori agricoli 
N/A Numero 0 300 T2 2026 

Sostituzione di 

almeno 300 trattori 

agricoli con trattori 

meccanici alimentati 

esclusivamente a 

biometano e dotati di 

attrezzi agricoli di 

precisione. 

 

Il biometano deve 

essere conforme ai 

criteri stabiliti dalla 

direttiva (UE) 

2018/2001 (direttiva 

RED II) per 

rispettare il principio 

"non arrecare un 

danno significativo". 

I produttori di 

biocarburanti e 

biometano gassosi e 

di biocarburanti 

devono fornire 

certificati (prove di 

sostenibilità) 

rilasciati da 

valutatori 

indipendenti, come 

disposto dalla 
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direttiva RED II. Gli 

operatori devono 

acquistare certificati 

di garanzia di origine 

commisurati all'uso 

previsto. 

 

M2C2-4 

Investimento 1.4 - 

Sviluppo 

biometano, 

secondo criteri 

per la promozione 

dell'economia 

circolare 

Obiettivo 

Produzione 

supplementare di 

biometano 

N/A 1 000 000 000 0 0,6 T4 2023 

Sviluppo della 

produzione di 

biometano da 

impianti nuovi e 

riconvertiti fino ad 

almeno 0,6 miliardi 

di m³ alla fine del 

2023. 

 

Il biometano deve 

essere conforme ai 

criteri stabiliti dalla 

direttiva (UE) 

2018/2001 sulle 

energie rinnovabili 

(direttiva RED II) 

affinché la misura 

possa rispettare il 

principio "non 

arrecare un danno 

significativo" e i 

pertinenti requisiti di 

cui all'allegato VI, 

nota 8, del 
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regolamento (UE) 

2021/241. 

 

I produttori di 

biocarburanti e 

biometano gassosi e 

di biocarburanti 

devono fornire 

certificati (prove di 

sostenibilità) 

rilasciati da 

valutatori 

indipendenti, come 

disposto dalla 

direttiva RED II.  

M2C2-5 

Investimento 1.4 - 

Sviluppo 

biometano, 

secondo criteri 

per la promozione 

dell'economia 

circolare 

Obiettivo 

Produzione 

supplementare di 

biometano 

N/A 1 000 000 000  0,6 2,3 T2 2026 

Sviluppo della 

produzione di 

biometano da 

impianti nuovi e 

riconvertiti fino ad 

almeno 2,3 miliardi 

di m³ alla fine di 

giugno 2026. 

Il biometano deve 

essere conforme ai 

criteri stabiliti dalla 

direttiva (UE) 

2018/2001 sulle 

energie rinnovabili 

(direttiva RED II) 

affinché la misura 



 

 

10160/21 ADD 1 REV 1   254 

 ECOMP 1A  IT 
 

possa rispettare il 

principio "non 

arrecare un danno 

significativo" e i 

pertinenti requisiti di 

cui all'allegato VI, 

nota 8, del 

regolamento (UE) 

2021/241. 

I produttori di 

biocarburanti e 

biometano gassosi e 

di biocarburanti 

devono fornire 

certificati (prove di 

sostenibilità) 

rilasciati da 

valutatori 

indipendenti, come 

disposto dalla 

direttiva RED II.  

M2C2-6 

Riforma 1 - 

Semplificazione 

delle procedure di 

autorizzazione per 

gli impianti 

rinnovabili 

onshore e 

offshore, nuovo 

quadro giuridico 

per sostenere la 

Traguardo 

Entrata in vigore di 

un quadro giuridico 

per la 

semplificazione delle 

procedure di 

autorizzazione a 

costruire strutture per 

le energie rinnovabili 

onshore e offshore 

Disposizione nella 

normativa che indica 

l'entrata in vigore 

della legge 

N/A N/A N/A T1 2024 

Il quadro giuridico 

deve contemplare i 

seguenti obiettivi: 

● creazione di un 

quadro 

normativo 

semplificato e 

accessibile per 
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produzione da 

fonti rinnovabili e 

proroga dei tempi 

e 

dell'ammissibilità 

degli attuali 

regimi di sostegno 

gli impianti 

alimentati da 

fonti di energia 

rinnovabile 

(FER) e per il 

ripotenziamento 

e 

l'ammodernamen

to degli impianti 

esistenti, in 

continuità con 

quanto previsto 

dal Decreto 

Semplificazioni; 

● emanazione di 

una disciplina, 

condivisa con le 

Regioni e le altre 

amministrazioni 

dello Stato 

interessate, volta 

a definire i 

criteri per 

l'individuazione 

delle aree idonee 

e non idonee 

all'installazione 

di impianti di 

energie 

rinnovabili di 
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potenza 

complessiva 

almeno pari a 

quella 

individuata dal 

piano nazionale 

integrato per 

l'energia e il 

clima, per il 

raggiungimento 

degli obiettivi di 

sviluppo delle 

fonti rinnovabili; 

● completamento 

del meccanismo 

di sostegno alle 

fonti di energia 

rinnovabile, 

anche per altre 

tecnologie non 

mature o dai 

costi operativi 

elevati, ed 

estensione del 

periodo di 

svolgimento 

dell'asta per il 

cosiddetto 

meccanismo 

"FER 1"; 
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riforma per 

promuovere gli 

investimenti nei 

sistemi di 

stoccaggio, come nel 

decreto legislativo di 

recepimento della 

direttiva (UE) 

2019/944 relativa a 

norme comuni per il 

mercato interno 

dell'energia elettrica. 

M2C2-7 

Riforma 2 - 

Nuova normativa 

per la promozione 

della produzione e 

del consumo di 

gas rinnovabile 

Traguardo 

Entrata in vigore di 

un decreto legislativo 

teso a promuovere 

l'uso del biometano 

nei trasporti, 

nell'industria e nel 

settore residenziale e 

di un decreto 

attuativo che 

definisca condizioni 

e criteri d'uso, 

nonché il nuovo 

sistema di incentivi. 

Disposizione nella 

normativa che indica 

l'entrata in vigore 

della legge  

N/A  N/A N/A T4 2021 

Il decreto legislativo 

deve includere in 

particolare: 

1. modifica 

legislativa per 

semplificare il 

processo di 

autorizzazione e 

modifica dell'attuale 

meccanismo di 

sovvenzioni al fine 

di i) ampliare 

l'ammissibilità, ii) 

prorogare il periodo 

di disponibilità delle 

sovvenzioni e iii) 

introdurre il 
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meccanismo di 

tariffa 

onnicomprensiva 

(feed-in) e la 

garanzia di origine 

per il gas 

rinnovabile; 

2. recepimento della 

direttiva RED II 

mediante decreto 

legislativo;  

3. coordinamento 

generale a opera del 

Ministero della 

Transizione 

ecologica (MiTE), 

coadiuvato da altre 

amministrazioni con 

funzioni consultive: 

Ministero delle 

Politiche agricole 

alimentari e forestali 

(Mipaaf), Ministero 

dell'Economia e 

delle finanze (MEF) 

e Gestore Servizi 

Energetici. 

M2C2-8 
Investimento 2.1 - 

Rafforzamento 
Traguardo 

Aggiudicazione di 

(tutti gli) appalti 

Notifica 

dell'aggiudicazione di 
N/A N/A N/A T4 2022 

Notifica 

dell'aggiudicazione 
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smart grid pubblici per 

l'aumento della 

capacità di rete 

(tutti gli) appalti 

pubblici 

di (tutti gli) appalti 

pubblici per 

l'aumento della 

capacità di rete per la 

distribuzione di 

energia rinnovabile e 

l'elettrificazione dei 

consumi energetici. 

M2C2-9 

Investimento 2.1 - 

Rafforzamento 

smart grid 

Obiettivo 

Smart grid: aumento 

della capacità di rete 

per la distribuzione 

di energia 

rinnovabile 

N/A Numero 0 1 000 T4 2024 

Aumento di almeno 

1 000 MW della 

capacità di rete per la 

distribuzione di 

energia rinnovabile. 

M2C2-10 

Investimento 2.1 - 

Rafforzamento 

smart grid 

Obiettivo 

Smart grid: aumento 

della capacità di rete 

per la distribuzione 

di energia 

rinnovabile 

N/A Numero 1 000 4 000 T2 2026 

Aumento di almeno 

4 000 MW della 

capacità di rete per la 

distribuzione di 

energia rinnovabile. 

M2C2-11 

Investimento 2.1 - 

Rafforzamento 

smart grid 

Obiettivo 

Smart grid: 

elettrificazione dei 

consumi energetici 

N/A Numero 0 
1 500 00

0 
T2 2026 

Elettrificazione dei 

consumi energetici 

di almeno 1,5 

milioni di abitanti. 

M2C2-12 

Investimento 2.2 - 

Interventi su 

resilienza 

climatica delle 

reti 

Traguardo 

Aggiudicazione dei 

progetti per 

migliorare la 

resilienza della rete 

del sistema elettrico 

Notifica 

dell'aggiudicazione 

dei progetti 

N/A N/A N/A T4 2022 

Aggiudicazione dei 

progetti per 

migliorare la 

resilienza di almeno 

4 000 km di rete del 

sistema elettrico al 

fine di ridurre la 

frequenza e la durata 
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delle interruzioni 

della fornitura 

dovute a condizioni 

meteorologiche 

estreme. 

M2C2-13 

Investimento 2.2 - 

Interventi su 

resilienza 

climatica delle 

reti 

Obiettivo 

Miglioramento della 

resilienza della rete 

del sistema elettrico 

N/A Numero 0 4 000 T2 2026 

Miglioramento della 

resilienza di almeno 

4 000 km di rete del 

sistema elettrico al 

fine di ridurre la 

frequenza e la durata 

delle interruzioni 

della fornitura 

dovute a condizioni 

meteorologiche 

estreme. 

M2C2-14 

Investimento 3.3 - 

Sperimentazione 

dell'idrogeno per 

il trasporto 

stradale 

Traguardo 

Aggiudicazione di 

(tutti gli) appalti 

pubblici per lo 

sviluppo di stazioni 

di rifornimento a 

base di idrogeno 

Notifica 

dell'aggiudicazione di 

(tutti gli) appalti 

pubblici per lo 

sviluppo di almeno 40 

stazioni di 

rifornimento a base di 

idrogeno [...] 

N/A N/A N/A T1 2023 

Notifica 

dell'aggiudicazione 

di (tutti gli) appalti 

pubblici per lo 

sviluppo di almeno 

40 stazioni di 

rifornimento a base 

di idrogeno in linea 

con la direttiva 

2014/94/UE 

sull'infrastruttura per 

i combustibili 

alternativi. 
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M2C2-15 

Investimento 3.3 - 

Sperimentazione 

dell'idrogeno per 

il trasporto 

stradale 

Obiettivo 

Sviluppo di stazioni 

di rifornimento a 

base di idrogeno 

N/A Numero 0 40 T2 2026 

Sviluppo di almeno 

40 stazioni di 

rifornimento a base 

di idrogeno per 

veicoli leggeri e 

pesanti in linea con 

la direttiva 

2014/94/UE. 

 

M2C2-16 

Investimento 3.4 - 

Sperimentazione 

dell'idrogeno per 

il trasporto 

ferroviario 

Traguardo 

Assegnazione delle 

risorse per la 

sperimentazione 

dell'idrogeno per il 

trasporto ferroviario 

Notifica 

dell'assegnazione 

delle risorse 

N/A N/A N/A T1 2023 

Assegnazione delle 

risorse, secondo le 

procedure e i criteri 

stabiliti, per 

realizzare nove 

stazioni di 

rifornimento a base 

di idrogeno per i 

treni lungo sei linee 

ferroviarie. 

 

M2C2-17 

Investimento 3.4 - 

Sperimentazione 

dell'idrogeno per 

il trasporto 

ferroviario 

Obiettivo 

Numero di stazioni 

di rifornimento a 

idrogeno 

N/A Numero 0 10 T2 2026 

Realizzazione di 

almeno 10 stazioni di 

rifornimento a base 

di idrogeno per i 

treni lungo sei linee 

ferroviarie, 

da individuare 

mediante procedure 

pubbliche definite 

dal Ministero delle 

Infrastrutture e della 
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mobilità sostenibili 

(MIMS) e dal 

Ministero della 

Transizione 

ecologica (MiTE). 

 

M2C2-18 

Investimento 3.5 - 

Ricerca e 

sviluppo 

sull'idrogeno 

Traguardo 

Aggiudicazione di 

tutti i contratti di 

ricerca e sviluppo a 

progetti di ricerca 

sull'idrogeno 

Notifica 

dell'aggiudicazione 

dei contratti di ricerca 

e sviluppo 

sull'idrogeno 

N/A N/A N/A T2 2022 

Notifica 

dell'aggiudicazione 

di contratti di ricerca 

e sviluppo volti a 

migliorare le 

conoscenze circa 

l'uso dell'idrogeno 

come vettore nelle 

fasi di produzione, 

stoccaggio e 

distribuzione. I 

contratti devono 

perseguire almeno 

quattro filoni di 

ricerca: 

a) produzione di 

idrogeno verde e 

pulito; 

b) tecnologie 

innovative per lo 

stoccaggio e il 

trasporto 

dell'idrogeno e la sua 

trasformazione in 

derivati ed 



 

 

10160/21 ADD 1 REV 1   263 

 ECOMP 1A  IT 
 

elettrocarburanti; 

c) celle a 

combustibile per 

applicazioni 

stazionarie e di 

mobilità; 

d) sistemi intelligenti 

di gestione integrata 

per migliorare la 

resilienza e 

l'affidabilità delle 

infrastrutture 

intelligenti basate 

sull'idrogeno. 

Questa misura deve 

sostenere la 

produzione di 

idrogeno elettrolitico 

a partire da fonti di 

energia rinnovabile 

ai sensi della 

direttiva (UE) 

2018/2001 o 

dall'energia elettrica 

di rete, oppure 

attività legate 

all'idrogeno che 

soddisfino il 

requisito di riduzione 

delle emissioni di 

gas serra nel ciclo di 
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vita del 73,4 % per 

l'idrogeno [che si 

traduce in 3 t 

CO2eq/t H2] e del 70 

% per i combustibili 

sintetici a base di 

idrogeno rispetto a 

un combustibile 

fossile di riferimento 

di 94 g CO2eq/MJ, in 

linea con l'approccio 

stabilito dall'articolo 

25, paragrafo 2, e 

dall'allegato V della 

direttiva (UE) 

2018/2001. 

M2C2-19 

Investimento 3.5 - 

Ricerca e 

sviluppo 

sull'idrogeno 

Obiettivo 

Numero di progetti 

di ricerca e sviluppo 

sull'idrogeno 

N/A Numero 0 4 T2 2026 

Svolgimento di 

almeno quattro 

progetti di ricerca e 

sviluppo (uno per 

ogni filone elencato 

di seguito) e 

ottenimento di un 

certificato di 

collaudo o 

pubblicazione. 

Devono essere 

perseguiti quattro 

filoni di attività di 

ricerca e sviluppo: 

a) produzione di 
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idrogeno verde e 

pulito; 

b) tecnologie 

innovative per lo 

stoccaggio e il 

trasporto 

dell'idrogeno e la sua 

trasformazione in 

derivati ed 

elettrocarburanti; 

c) celle a 

combustibile per 

applicazioni 

stazionarie e di 

mobilità; 

d) sistemi intelligenti 

di gestione integrata 

per migliorare la 

resilienza e 

l'affidabilità delle 

infrastrutture 

intelligenti basate 

sull'idrogeno. 

Questa misura deve 

sostenere la 

produzione di 

idrogeno elettrolitico 

a partire da fonti di 

energia rinnovabile 

ai sensi della 

direttiva (UE) 
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2018/2001 o 

dall'energia elettrica 

di rete, oppure 

attività legate 

all'idrogeno che 

soddisfino il 

requisito di riduzione 

delle emissioni di 

gas serra nel ciclo di 

vita del 73,4 % per 

l'idrogeno [che si 

traduce in 3 t 

CO2eq/t H2] e del 70 

% per i combustibili 

sintetici a base di 

idrogeno rispetto a 

un combustibile 

fossile di riferimento 

di 94 g CO2eq/MJ, in 

linea con l'approccio 

stabilito dall'articolo 

25, paragrafo 2, e 

dall'allegato V della 

direttiva (UE) 

2018/2001. 

M2C2-20 

Riforma 3 - 

Semplificazione 

amministrativa e 

riduzione degli 

ostacoli normativi 

alla diffusione 

Traguardo 

Entrata in vigore 

delle misure 

legislative necessarie 

Disposizione nella 

normativa che indica 

l'entrata in vigore 

della legge 

N/A N/A N/A T1 2023 

Le misure legislative 

necessarie devono 

prevedere: i) 

disposizioni di 

sicurezza relative 

alla produzione, al 
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dell'idrogeno trasporto e allo 

stoccaggio di 

idrogeno, ii) 

procedure 

semplificate per 

costruire piccole 

strutture per la 

produzione di 

idrogeno verde e iii) 

misure riguardanti le 

condizioni di 

costruzione delle 

stazioni di 

rifornimento a base 

di idrogeno. 

Questa misura deve 

sostenere unicamente 

attività legate 

all'idrogeno che 

soddisfino il 

requisito di riduzione 

delle emissioni di 

gas serra nel ciclo di 

vita del 73,4 % per 

l'idrogeno [che si 

traduce in 3 t 

CO2eq/t H2]. 

M2C2-21 

Riforma 4 - 

Misure volte a 

promuovere la 

competitività 

Traguardo 
Entrata in vigore di 

incentivi fiscali 

Disposizione nella 

normativa che indica 

l'entrata in vigore 

della legge 

N/A N/A N/A T2 2022 

La legge deve 

introdurre incentivi 

fiscali a sostegno 

della produzione di 
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dell'idrogeno idrogeno verde e del 

consumo di idrogeno 

verde nel settore dei 

trasporti. 

Questa misura deve 

sostenere unicamente 

attività legate 

all'idrogeno che 

soddisfino il 

requisito di riduzione 

delle emissioni di 

gas serra nel ciclo di 

vita del 73,4 % per 

l'idrogeno [che si 

traduce in 3 t 

CO2eq/t H2]. 

M2C2-22 

Investimento 4.1 - 

Rafforzamento 

mobilità ciclistica 

(piano nazionale 

delle ciclovie) 

Obiettivo: 
Piste ciclabili 

aggiuntive T1 
N/A Numero 0 200 T4 2023 

Costruzione di 

almeno 200 km 

aggiuntivi di piste 

ciclabili urbane e 

metropolitane (vale a 

dire in comuni con 

più di 50 000 

abitanti). 

M2C2-23 

Investimento 4.1 - 

Rafforzamento 

mobilità ciclistica 

(piano nazionale 

delle ciclovie) 

Obiettivo 
Piste ciclabili 

aggiuntive T2 
N/A Numero 200 1 800 T2 2026 

Costruzione di 

almeno 365 km 

aggiuntivi di piste 

ciclabili urbane e 

metropolitane e 

almeno 1 235 km 

aggiuntivi di piste 
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ciclabili in altre zone 

d'Italia. 

M2C2-24 

Investimento 4.1 - 

Rafforzamento 

mobilità ciclistica 

(piano nazionale 

delle ciclovie) – 

Investimento 4.2 - 

Sviluppo 

trasporto rapido di 

massa 

(metropolitana, 

tram, autobus) 

Traguardo 

Aggiudicazione di 

(tutti gli) appalti 

pubblici per la 

realizzazione di piste 

ciclabili, 

metropolitane, filovie 

e funivie in aree 

metropolitane 

Notifica 

dell'aggiudicazione di 

(tutti gli) appalti 

pubblici per la 

realizzazione di piste 

ciclabili, 

metropolitane, filovie 

e funivie in aree 

metropolitane 

N/A N/A N/A T4 2023 

Notifica 

dell'aggiudicazione 

di tutti gli appalti 

pubblici per la 

realizzazione di piste 

ciclabili, 

metropolitane, 

filovie e funivie in 

aree metropolitane. 

M2C2-25 

Investimento 4.2 - 

Sviluppo 

trasporto rapido di 

massa 

(metropolitana, 

tram, autobus) 

Obiettivo 

Numero di km di 

infrastruttura di 

trasporto pubblico T1 

N/A Numero 0 25 T3 2024 

Costruzione di 

almeno 25 km di 

infrastruttura di 

trasporto pubblico. I 

progetti devono 

essere realizzati nelle 

aree metropolitane di 

Perugia, Pozzuoli e 

Trieste. 

M2C2-26 

Investimento 4.2 - 

Sviluppo 

trasporto rapido di 

massa 

(metropolitana, 

tram, autobus) 

Obiettivo 

Numero di km di 

infrastruttura di 

trasporto pubblico T2 

N/A Numero 25 231 T2 2026 

Costruzione di 

almeno 206 km di 

infrastruttura di 

trasporto pubblico. 

La ripartizione 

indicativa per modo 

di trasporto è la 

seguente: 
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- metropolitana 11 

km; 

- tram 85 km; 

- filovie 120 km; 

- funivie 15 km. 

I progetti devono 

essere realizzati nelle 

aree metropolitane di 

Roma, Genova, 

Firenze, Palermo, 

Bologna, Rimini, 

Napoli, Milano, Bari, 

Catania, Pozzuoli, 

Padova, Perugia, 

Taranto e Trieste. 

M2C2-27 

Investimento 4.3 - 

Installazione di 

infrastrutture di 

ricarica elettrica 

Traguardo 

Aggiudicazione di 

tutti gli appalti 

pubblici per 

l'installazione di 

infrastrutture di 

ricarica elettrica M1 

Notifica 

dell'aggiudicazione di 

(tutti gli) appalti 

pubblici per 

l'installazione di 

infrastrutture di 

ricarica elettrica 

N/A N/A N/A T2 2023 

Notifica 

dell'aggiudicazione 

di (tutti gli) appalti 

pubblici per la 

costruzione di 2 500 

stazioni di ricarica 

rapida per veicoli 

elettrici in autostrada 

e almeno 4 000 in 

zone urbane (tutti i 

comuni). 

Il progetto può 



 

 

10160/21 ADD 1 REV 1   271 

 ECOMP 1A  IT 
 

includere anche 

stazioni di ricarica 

pilota con stoccaggio 

di energia. 

M2C2-28 

Investimento 4.3 - 

Installazione di 

infrastrutture di 

ricarica elettrica 

Traguardo 

Aggiudicazione di 

(tutti gli) appalti 

pubblici per 

l'installazione di 

infrastrutture di 

ricarica elettrica M2 

Notifica 

dell'aggiudicazione di 

(tutti gli) appalti 

pubblici per 

l'installazione di 

infrastrutture di 

ricarica elettrica 

N/A N/A N/A T4 2024 

Aggiudicazione degli 

appalti per la 

costruzione di 5 000 

stazioni di ricarica 

rapida in autostrada e 

almeno 9 755 in 

zone urbane (tutti i 

comuni). 

Il progetto può 

includere anche 

stazioni di ricarica 

pilota con stoccaggio 

di energia. 

M2C2-29 

Investimento 4.3 - 

Installazione di 

infrastrutture di 

ricarica elettrica 

Obiettivo 

Numero di stazioni 

di ricarica rapida in 

autostrada 

N/A Numero 0 2 500 T2 2024 

Entrata in funzione 

di almeno 2 500 

stazioni di ricarica 

rapida per veicoli 

elettrici in autostrada 

da almeno 175 kW. 

M2C2-29 bis 

Investimento 4.3 - 

Installazione di 

infrastrutture di 

ricarica elettrica 

Obiettivo 

Numero di stazioni 

di ricarica rapida in 

zone urbane 

N/A Numero 0 4 000 T2 2024 

Entrata in funzione 

di almeno 4 000 

stazioni di ricarica 

rapida per veicoli 

elettrici in zone 

urbane (tutti i 

comuni) da almeno 

90 kW. 
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Il progetto può 

includere anche 

stazioni di ricarica 

pilota con stoccaggio 

di energia. 

M2C2-30 

Investimento 4.3 - 

Installazione di 

infrastrutture di 

ricarica elettrica 

Obiettivo 

Numero di stazioni 

di ricarica rapida in 

autostrada 

 Numero 2 500 7 500 T4 2025 

Entrata in funzione 

di almeno 7 500 

stazioni di ricarica 

rapida per veicoli 

elettrici in autostrada 

da almeno 175 kW. 

Il progetto può 

includere anche 

stazioni di ricarica 

pilota con stoccaggio 

di energia. 

M2C2-30 bis 

Investimento 4.3 - 

Installazione di 

infrastrutture di 

ricarica elettrica 

Obiettivo 

Numero di stazioni 

di ricarica rapida in 

zone urbane 

 Numero 4 000 13 000 T4 2025 

Entrata in funzione 

di almeno 13 000 

stazioni di ricarica 

rapida per veicoli 

elettrici in zone 

urbane da almeno 90 

kW. 

Il progetto può 

includere anche 

stazioni di ricarica 

pilota con stoccaggio 

di energia. 
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M2C2-31 

Investimento 

4.4.3 - Rinnovo 

del parco veicoli 

dei Vigili del 

Fuoco 

Traguardo 

Aggiudicazione di 

tutti gli appalti 

pubblici per il 

rinnovo del parco 

veicoli dei Vigili del 

Fuoco 

Notifica 

dell'aggiudicazione di 

tutti gli appalti per il 

rinnovo del parco 

veicoli dei Vigili del 

Fuoco 

N/A N/A N/A T2 2024 

Notifica 

dell'aggiudicazione 

di tutti gli appalti 

pubblici per 

l'acquisto di veicoli 

dei Vigili del Fuoco. 

M2C2-32 

Investimento 

4.4.1 - Rinnovo 

del parco autobus 

regionale per il 

trasporto pubblico 

con veicoli a 

combustibili puliti 

Traguardo 

Aggiudicazione di 

tutti gli appalti 

pubblici per il 

rinnovo del parco 

autobus regionale per 

il trasporto pubblico 

con veicoli a 

combustibili puliti 

Notifica 

dell'aggiudicazione di 

tutti gli appalti per il 

rinnovo del parco 

autobus regionale per 

il trasporto pubblico 

con veicoli a 

combustibili puliti 

N/A N/A N/A T4 2023 

Notifica 

dell'aggiudicazione 

degli appalti pubblici 

per l'acquisto di 

autobus puliti. 

M2C2-33 

Investimento 

4.4.2 - Rinnovo 

del parco 

ferroviario 

regionale per il 

trasporto pubblico 

con treni 

alimentati con 

combustibili puliti 

e servizio 

universale 

Traguardo 

Aggiudicazione di 

(tutti gli) appalti 

pubblici per il 

rinnovo del parco 

ferroviario per il 

trasporto pubblico 

regionale con treni a 

combustibili puliti e 

servizio universale 

Notifica 

dell'aggiudicazione di 

tutti gli appalti per il 

rinnovo del parco 

ferroviario per il 

trasporto pubblico 

regionale con treni a 

combustibili puliti e 

servizio universale 

N/A N/A N/A T2 2023 

Notifica 

dell'aggiudicazione 

di (tutti gli) appalti 

pubblici per 

l'acquisto di treni 

puliti. 

M2C2-34 

Investimento 

4.4.1 - Rinnovo 

del parco autobus 

regionale per il 

Obiettivo 
Numero di autobus a 

emissioni zero T1 
N/A Numero 0 800 T4 2024 

Acquisto di almeno 

800 autobus a 

emissioni zero per il 

rinnovo del parco 
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trasporto pubblico 

con veicoli a 

combustibili puliti 

veicoli. 

M2C2-34 bis 

Investimento 

4.4.2 - Rinnovo 

del parco 

ferroviario 

regionale per il 

trasporto pubblico 

con treni 

alimentati con 

combustibili puliti 

e servizio 

universale 

Obiettivo 
Numero di treni a 

emissioni zero T1 
N/A Numero 0 25 T4 2024 

Entrata in servizio di 

almeno 25 treni a 

emissioni zero per il 

rinnovo del parco 

ferroviario. 

M2C2-35 

Investimento 

4.4.1 - Rinnovo 

del parco autobus 

regionale per il 

trasporto pubblico 

con veicoli a 

combustibili puliti 

Obiettivo 
Numero di autobus a 

emissioni zero T2 
N/A Numero 800 3 000 T2 2026 

Entrata in servizio di 

almeno 3 000 

autobus a emissioni 

zero per il rinnovo 

del parco veicoli. 

M2C2-35 bis 

Investimento 

4.4.2 - Rinnovo 

del parco 

ferroviario 

regionale per il 

trasporto pubblico 

con treni 

alimentati con 

combustibili puliti 

e servizio 

Obiettivo 
Numero di treni a 

emissioni zero T2 
N/A Numero 25 150 T2 2026 

Entrata in servizio di 

almeno 150 treni a 

emissioni zero per il 

rinnovo del parco 

ferroviario. 
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universale 

M2C2-36 

Investimento 

4.4.3 - Rinnovo 

del parco veicoli 

dei Vigili del 

Fuoco 

Obiettivo 

Numero di veicoli 

puliti per il rinnovo 

del parco veicoli dei 

Vigili del Fuoco 

N/A Numero 0 3 800 T2 2026 

Entrata in servizio di 

almeno 3 800 veicoli 

puliti per il rinnovo 

del parco veicoli dei 

Vigili del Fuoco. 

3 500 veicoli 

potranno essere 

classificati come 

100 % ecologici in 

quanto totalmente 

elettrici, con stazioni 

di ricarica alimentate 

da pannelli 

fotovoltaici. I 300 

mezzi pesanti, di cui 

200 in uso negli 

aeroporti e 100 per il 

soccorso urbano, 

dovranno essere 

alimentati 

esclusivamente a 

biometano ed essere 

conformi ai criteri 

stabiliti dalla 

direttiva (UE) 

2018/2001 sulle 

energie rinnovabili 

(RED II). I 

produttori di 

biocarburanti e 
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biometano gassosi e 

di biocarburanti 

devono fornire 

certificati (prove di 

sostenibilità) 

rilasciati da 

valutatori 

indipendenti, come 

disposto dalla 

direttiva RED II. Gli 

operatori devono 

acquistare certificati 

di garanzia di origine 

commisurati all'uso 

previsto.  

M2C2-37 

Riforma 5: 

Procedure più 

rapide per la 

valutazione dei 

progetti nel 

settore dei sistemi 

di trasporto 

pubblico locale 

con impianti fissi 

e nel settore del 

trasporto rapido di 

massa 

Traguardo 
Entrata in vigore di 

un decreto-legge 

Disposizione nella 

normativa che indica 

l'entrata in vigore del 

decreto-legge 

N/A N/A N/A T4 2021 

Il decreto-legge deve 

semplificare i criteri 

di valutazione dei 

progetti afferenti al 

trasporto pubblico 

locale e accelerare il 

processo di 

elaborazione e 

autorizzazione. 

M2C2-38 

Investimento 5.1 - 

Rinnovabili e 

batterie 

Traguardo 

Entrata in vigore di 

un decreto 

ministeriale 

Disposizione nella 

normativa che indica 

l'entrata in vigore del 

decreto ministeriale 

N/A N/A N/A T2 2022 

Il decreto 

ministeriale deve 

precisare 

l'ammontare delle 
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risorse disponibili, i 

requisiti di accesso 

dei beneficiari, le 

condizioni di 

ammissibilità per 

programmi e 

progetti, le spese 

ammissibili e la 

forma e intensità 

dell'aiuto per lo 

sviluppo di pannelli 

fotovoltaici ad alta 

efficienza e batterie. 

M2C2-39 

Investimento 

5.1.1 - Tecnologia 

fotovoltaica 

Obiettivo 

Capacità di 

generazione di 

energia dei pannelli 

fotovoltaici prodotti 

N/A MW 200 2 000 T4 2025 

Aumento, entro il 31 

dicembre 2025, della 

capacità di 

generazione di 

energia dei pannelli 

fotovoltaici prodotti 

dagli attuali 200 

MW/anno ad almeno 

2 GW/anno 

[gigafactory] grazie 

a pannelli 

fotovoltaici ad alta 

efficienza. 

M2C2-40 

Investimento 

5.1.3 - Industria 

delle batterie 

Obiettivo 

Capacità di 

generazione di 

energia delle batterie 

prodotte 

N/A GWh 0 11 T4 2024 

Produzione di 

batterie con capacità 

obiettivo di 11 GWh. 
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M2C2-41 
Investimento 5.3 - 

Bus elettrici 
Traguardo 

Entrata in vigore di 

un decreto 

ministeriale che 

precisi l'ammontare 

delle risorse 

disponibili per 

conseguire l'obiettivo 

dell'intervento 

(filiera degli autobus) 

Disposizione nel 

decreto ministeriale 

che indica l'entrata in 

vigore 

N/A N/A N/A T4 2021 

Il decreto 

ministeriale deve 

precisare 

l'ammontare delle 

risorse disponibili 

per realizzare circa 

45 progetti di 

trasformazione 

industriale mediante 

"contratti di 

sviluppo". 

M2C2-42 

Investimento 5.4 - 

Supporto a start-

up e venture 

capital attivi nella 

transizione 

ecologica 

Traguardo 
Firma dell'accordo 

finanziario 

Notifica della firma 

dell'accordo 

finanziario 

N/A N/A N/A T2 2022 

L'accordo finanziario 

deve delineare gli 

investimenti indiretti 

nei gestori di fondi 

di venture capital 

(VC) finanziario con 

investimenti e 

imprese/start-up in 

linea con gli obiettivi 

della transizione 

verde, al fine di 

ampliare il capitale a 

disposizione di 

ricercatori e start-up, 

rafforzare l'azione 

dei fondi VC attivi e 

sviluppare iniziative 

nuove e innovative 

in partenariato con le 

imprese. 
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L'accordo finanziario 

deve includere i 

seguenti elementi: 

- politica di 

investimento; 

- criteri di 

ammissibilità; 

conformità delle 

operazioni sostenute 

nell'ambito di questo 

intervento agli 

orientamenti tecnici 

sull'applicazione del 

principio "non 

arrecare un danno 

significativo" 

(2021/C58/01) 

mediante la verifica 

della sostenibilità, 

l'uso di un elenco di 

esclusione e il 

requisito di 

conformità alla 

normativa 

ambientale dell'UE e 

nazionale. 

M2C2-43 

Investimento 5.4 - 

Supporto a start-

up e venture 

Obiettivo 

Venture capital 

raccolto a sostegno 

della transizione 

N/A EUR 0 
250 000 

000 
T2 2026 

Attivazione da parte 

del fondo di almeno 

250 000 000 EUR di 
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capital attivi nella 

transizione 

ecologica 

ecologica investimenti privati 

nel settore delle 

tecnologie verdi. 

Il contributo 

climatico 

dell'investimento 

secondo la 

metodologia di cui 

all'allegato VI del 

regolamento (UE) 

2021/241 deve 

rappresentare il 

100 % del costo 

totale 

dell'investimento 

sostenuto dal 

dispositivo per la 

ripresa e la 

resilienza. 

Al fine di 

garantire che la 

misura sia 

conforme agli 

orientamenti 

tecnici 

sull'applicazione 

del principio 

"non arrecare un 

danno 

significativo" 
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34 Ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di ca lore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di 

trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applic azione del principio “non 

arrecare un danno significativo” (2021/C58/01). 

(2021/C58/01), i 

criteri di 

ammissibilità 

contenuti nel 

capitolato d'oneri 

dei prossimi 

inviti a presentare 

progetti dovranno 

escludere le 

attività di cui al 

seguente elenco: 

i) attività 

connesse ai 

combustibili 

fossili, compreso 

l'uso a valle34; ii) 

attività 

nell'ambito del 

sistema di 

scambio di quote 

di emissione 

dell'UE (ETS) 

che generano 

emissioni di gas a 
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35 Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre  spiegarne il 

motivo. I parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel 

regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione. 
36 L’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito dalla presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti 

quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali 

azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o  un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello 

di impianto. 
37 L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono  intese ad aumentare l’efficienza 

energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convert irle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni 

nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’est ensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di 

impianto. 

effetto serra 

previste non 

inferiori ai 

pertinenti 

parametri di 

riferimento35; 

iii) attività 

connesse alle 

discariche di 

rifiuti, agli 

inceneritori36 e 

agli impianti di 

trattamento 

meccanico 

biologico37; iv) 

attività nel cui 

ambito lo 

smaltimento a 

lungo termine dei 

rifiuti potrebbe 
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causare un danno 

all'ambiente. Il 

capitolato d'oneri 

deve inoltre 

prevedere che 

siano selezionate 

solo le attività 

conformi alla 

pertinente 

normativa 

ambientale 

dell'UE e 

nazionale. 
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E.3.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito  

 

Investimento 1.1: Sviluppo agro-voltaico 

Questo investimento consiste in sovvenzioni e prestiti a sostegno degli investimenti nella 
costruzione di sistemi agro-voltaici e nell'installazione di strumenti di misurazione per 

monitorare l'attività agricola sottostante, al fine di valutare il microclima, il risparmio idrico, il 
recupero della fertilità del suolo, la resilienza ai cambiamenti climatici e la produttività 
agricola per i diversi tipi di colture. 

 

Investimento 1.2: Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo 

L'investimento mira a sostenere l'installazione di 2 000 MW di nuova capacità di generazione 
elettrica per configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità delle energie rinnovabili, in 
particolare in comuni con meno di 5 000 abitanti. Il sostegno è basato su prestiti a tasso zero 

fino al 100 % dei costi ammissibili per la realizzazione di impianti di produzione di energia da 
fonti rinnovabili, accoppiati a sistemi di stoccaggio dell'energia. 

 

Investimento 3.1: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys) 

L'investimento si pone l'obiettivo di sostenere la produzione e l'uso locali di idrogeno verde 

nell'industria, nelle PMI e nel trasporto locale, creando così nuove hydrogen valleys (distretti 
dell'idrogeno), soprattutto nel Sud Italia, in cui l'idrogeno è prodotto a partire da fonti 

rinnovabili della zona e utilizzato localmente. Scopo del progetto è riadibire le aree industriali 
dismesse a unità sperimentali per la produzione di idrogeno in impianti FER locali ubicati 
nello stesso complesso industriale o in aree limitrofe. Questa misura deve sostenere la 

produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della 
direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete. 

 

Investimento 3.2: Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate 

L'investimento è teso a promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nel campo dei 

processi industriali al fine di mettere a punto iniziative per l'impiego di idrogeno nei settori 
industriali che utilizzano il metano come fonte di energia termica (cemento, cartiere, 

ceramica, industrie del vetro, ecc.). Nel quadro dell'investimento dovrà essere avviata una 
gara d'appalto specifica per sostenere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione del processo di 
produzione dell'acciaio attraverso un aumento dell'uso di idrogeno. Il gas naturale non 

riceverà alcun finanziamento nell'ambito di questo progetto. Questa misura deve sostenere la 
produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della 

direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete. 
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Investimento 5.2: Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e 

sviluppo nel campo dell'idrogeno 

L'investimento sostiene progetti tesi a creare una catena del valore dell'idrogeno in Italia che 

sia adatta anche per partecipare a potenziali importanti progetti di comune interesse europeo 
sull'idrogeno.  

 

E.4.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

prestito  
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Numero 

sequenziale 

Misura correlata 

(riforma o 
investimento) 

Traguardo 

/ 
obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  
(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

M2C2-44 
Investimento 1.1 - 

Sviluppo agro-
voltaico 

Traguardo 

Aggiudicazione 
di tutti gli 

appalti pubblici 
per 

l'installazione di 
pannelli solari 
fotovoltaici in 
sistemi agro-

voltaici 

Notifica 
dell'aggiudicazione 
di tutti gli appalti 

pubblici per 
l'installazione di 
pannelli solari 
fotovoltaici in 
sistemi agro-

voltaici  

N/A N/A N/A T4 2024 

Notifica 
dell'aggiudicazione di 
tutti gli appalti pubblici 
per l'installazione di 
pannelli solari 
fotovoltaici e strumenti 
di misurazione in 
sistemi agro-voltaici.  
Ci si attende che la 
potenza installata dei 
sistemi agro-voltaici di 
natura sperimentale 
incoraggi lo sviluppo di 
soluzioni innovative per 
impianti a terra in cui 
possano coesistere 
molteplici usi del suolo, 
generando benefici 
concorrenti. L'entrata in 
funzione degli impianti 
è registrata nel sistema 
nazionale GAUDÌ 
(anagrafe degli 
impianti), che dà prova 
conclusiva del 
conseguimento degli 
obiettivi. 
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M2C2-45 
Investimento 1.1 - 

Sviluppo agro-
voltaico 

Obiettivo 

Installazione di 
pannelli solari 
fotovoltaici in 
sistemi agro-

voltaici  

N/A MW 0 1 040 T2 2026 

Installazione di pannelli 
solari fotovoltaici in 
sistemi agro-voltaici di 
capacità pari a 1 040 
MW per una produzione 
indicativa di almeno 
1 300 GWh/anno. 
 

M2C2-46 

Investimento 1.2 - 
Promozione 

rinnovabili per le 
comunità 

energetiche e 
l'autoconsumo 

Traguardo 

Aggiudicazione 
di tutti gli 

appalti pubblici 
per la 

concessione di 
prestiti per la 
realizzazione 

degli interventi 
a beneficio delle 

comunità 
energetiche 

Notifica 
dell'aggiudicazione 
di tutti gli appalti 

pubblici per la 
realizzazione degli 

interventi a 
beneficio delle 

comunità 
energetiche  

N/A N/A N/A T4 2025  

Firma dei contratti per 
la concessione di 
prestiti per la 
realizzazione degli 
interventi a beneficio 
delle comunità 
energetiche. 

M2C2-47 

Investimento 1.2 - 
Promozione 

rinnovabili per le 
comunità 

energetiche e 
l'autoconsumo 

Obiettivo 

Produzione di 
energia 

rinnovabile da 
parte di 

comunità 
energetiche e 

autoconsumatori 
di rinnovabili 
che agiscono 

congiuntamente 

N/A Numero 0 2 000 T2 2026 

Sostegno alle comunità 
energetiche in comuni 
con meno di 5 000 
abitanti allo scopo di 
consentire l'installazione 
di almeno 2 000 MW da 
fonti rinnovabili, per una 
produzione indicativa di 
2 500 GWh/anno. 
Questa misura non deve 
sostenere attività legate 
all'idrogeno che 
comportino emissioni di 
gas a effetto serra 
superiori a 3 t CO2eq/t 
H2. 
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M2C2-48 

Investimento 3.1 - 
Produzione di 

idrogeno in aree 
industriali 
dismesse 

(hydrogen 
valleys) 

Traguardo 

Aggiudicazione 
di (tutti gli) 

appalti pubblici 
per progetti di 
produzione di 

idrogeno in aree 
industriali 
dismesse 

Notifica 
dell'aggiudicazione 
di (tutti gli) appalti 

pubblici per la 
produzione di 

idrogeno in aree 
industriali 
dismesse 

N/A N/A N/A T1 2023 

Aggiudicazione dei 
progetti di produzione 
di idrogeno in aree 
industriali dismesse. 
Sarà finanziata la 
produzione di idrogeno 
verde che comporta 
meno di 3 t CO2eq/t H2 
onde conseguire il 
miglior risultato in 
termini di 
decarbonizzazione. 
Questa misura deve 
sostenere la produzione 
di idrogeno elettrolitico 
a partire da fonti di 
energia rinnovabile ai 
senti della direttiva 
(UE) 2018/2001 o 
dall'energia elettrica di 
rete. 

M2C2-49 

Investimento 3.1 - 
Produzione di 

idrogeno in aree 
industriali 
dismesse 

(hydrogen 
valleys) 

Obiettivo 

Completamento 
dei progetti di 
produzione di 

idrogeno in aree 
industriali 

N/A Numero 0 10 T2 2026 

Completamento di 
almeno 10 progetti di 
produzione di idrogeno 
in aree industriali 
dismesse con capacità 
media di almeno 1-5 
MW ciascuno. 
Questa misura deve 
sostenere la produzione 
di idrogeno elettrolitico 
a partire da fonti di 
energia rinnovabile ai 
sensi della direttiva (UE) 
2018/2001 o dall'energia 
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elettrica di rete. 

M2C2-50 

Investimento 3.2 - 
Utilizzo 

dell'idrogeno in 
settori hard-to-

abate 

Traguardo 

Accordo per 
promuovere la 
transizione dal 

metano 
all'idrogeno 

verde 

Firma dell'accordo N/A N/A N/A T1 2023 

Firma dell'accordo con i 
titolari dei progetti 
selezionati per 
promuovere la 
transizione dal metano 
all'idrogeno verde. I 
progetti devono essere 
dedicati in parte al 
processo di ricerca, 
sviluppo e innovazione 
per sviluppare un 
prototipo industriale che 
usi l'idrogeno e in parte 
alla realizzazione e al 
collaudo di tale 
prototipo. Questa misura 
deve sostenere la 
produzione di idrogeno 
elettrolitico a partire da 
fonti di energia 
rinnovabile ai sensi della 
direttiva (UE) 
2018/2001 o dall'energia 
elettrica di rete. 

M2C2-51 

Investimento 3.2 - 
Utilizzo 

dell'idrogeno in 
settori hard-to-

abate 

Obiettivo 

Introduzione 
dell'idrogeno 
nel processo 
industriale 

N/A Numero  0 1 T2 2026 

Introduzione 
dell'idrogeno in almeno 
uno stabilimento 
industriale per 
decarbonizzare settori 
hard-to-abate. Questa 
misura deve sostenere la 
produzione di idrogeno 
elettrolitico a partire da 
fonti di energia 
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rinnovabile ai sensi della 
direttiva (UE) 
2018/2001 o dall'energia 
elettrica di rete. 
Almeno 400 000 000 
EUR devono essere 
destinati a sostenere 
sviluppi industriali che 
consentano di sostituire 
il 90 % dell'uso di 
metano e combustibili 
fossili in un processo 
industriale con idrogeno 
elettrolitico prodotto a 
partire da fonti di 
energia rinnovabile ai 
sensi della direttiva (UE) 
2018/2001 o dall'energia 
elettrica di rete. 

M2C2-52 
Investimento 5.2 - 

Idrogeno 
Traguardo 

Produzione di 
elettrolizzatori 

Notifica della 
pubblicazione di 
(tutti gli) appalti 

pubblici 

N/A N/A N/A T2 2022 

Aggiudicazione 
dell'appalto per 
costruire uno 
stabilimento industriale 
per la produzione di 
elettrolizzatori. -  
 

M2C2-53 
Investimento 5.2 - 

Idrogeno 
Obiettivo 

Aggiudicazione 
di tutti gli appalti 

pubblici per il 
completamento 

di uno 
stabilimento 

industriale per la 
produzione di 
elettrolizzatori  

N/A Numero 0 1 T2 2026 

Costruzione di uno 
stabilimento industriale 
per la produzione di 
elettrolizzatori con 
capacità pari a 1 
GW/anno.  
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F. MISSIONE 2 COMPONENTE 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici 

 

L'efficientamento energetico è la pietra angolare di questa componente, che si articola in tre 
pilastri principali.  

• Il primo pilastro consiste nell'introduzione di un incentivo temporaneo per la 

ristrutturazione energetica e antisismica degli immobili privati, mediante una detrazione 
fiscale dei costi sostenuti per gli interventi. Gli interventi ammissibili sono quelli che 

aumentano la prestazione energetica dell'abitazione di almeno due classi energetiche 
dell'attestato di prestazione energetica, ottenendo in media un miglioramento del consumo 

energetico superiore al 30 %.  

• Il secondo pilastro di questa componente è il miglioramento dell'efficienza e della 

sicurezza delle scuole pubbliche e delle cittadelle giudiziarie. 

• Il terzo è volto a stimolare la costruzione e l'espansione di reti di teleriscaldamento 

efficienti nelle aree urbane.  
 

Vi sono inoltre numerose riforme per semplificare e accelerare l'esecuzione di progetti che 
mirano a migliorare l'efficienza energetica degli edifici.  

Ci si attende che questa componente contribuisca notevolmente al conseguimento degli 

obiettivi dell'Italia in materia di clima ed energia per il 2030, dal momento che il settore civile 
è responsabile di quasi la metà del consumo totale di energia in Italia. La maggior parte degli 

edifici è stata costruita prima dell'adozione dei criteri per il risparmio energetico e dell'entrata 
in vigore della legislazione corrispondente, per cui sussiste la diffusa necessità di 
efficientamento energetico e adattamento ai rischi sismici.  

Questa componente dà seguito a una parte della raccomandazione specifica per paese 2020, 
punto 3, con la quale il Consiglio ha raccomandato all'Italia di intervenire per "concentrare gli 

investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare […] sulla gestione [...] delle 
risorse idriche e su un'infrastruttura digitale rafforzata per garantire la fornitura di servizi 
essenziali". Dà anche seguito ad alcune parti della raccomandazione specifica per paese 2019, 

punto 3 ("incentrare la politica economica connessa agli investimenti sulla ricerca e 
l'innovazione e sulla qualità delle infrastrutture, tenendo conto delle disparità regionali; [...] 

migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione [...] accelerando la digitalizzazione e 
aumentando l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali"). 

Ci si attende che nessuna misura di questa componente arrecherà un danno significativo agli 

obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto 
della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano 

per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del 
principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).  

 

 

F.1.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non 

rimborsabile 
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Investimento 2.1: Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza 

energetica e la sicurezza degli edifici.  

La misura del Superbonus finanzia l'efficientamento energetico e sismico degli edifici 
residenziali, compresa l'edilizia residenziale pubblica, come specificato all'articolo 119 del 

cosiddetto "Decreto Rilancio" adottato per affrontare gli effetti economici e sociali negativi 
della pandemia. L'obiettivo è duplice: 1) contribuire in misura significativa agli obiettivi di 
risparmio energetico e di riduzione delle emissioni fissati dal piano nazionale integrato per 

l'energia e il clima (PNIEC) dell'Italia per il 2030 e 2) fornire un sostegno anticiclico al settore 
delle costruzioni e alla domanda privata per compensare gli effetti della flessione 
dell'economia.  

Il sostegno è erogato sotto forma di detrazione fiscale nell'arco di cinque anni.  È previsto che i 
beneficiari, in alternativa allo strumento di detrazione fiscale, possano scegliere di utilizzare 

strumenti finanziari ("cessione del credito" e "sconti in fattura"), anziché ricorrere 
direttamente alla detrazione per affrontare gli ingenti costi di investimento iniziale. Questi 
strumenti alternativi prevedono che la detrazione fiscale spettante al beneficiario sia effettuata 

per un importo uguale in:  

1. un contributo sotto forma di sconto diretto in fattura praticato dal fornitore (ad 

esempio, imprese edili, progettisti o dall'appaltatore generale) sul prezzo di pagamento 
anticipato, e recuperato sotto forma di credito d'imposta che riduce il costo dell'investimento 
iniziale;  

2. un credito d'imposta da cedere a un istituto finanziario, che pagherà anticipatamente il 
capitale necessario. 

Questo meccanismo compensa il possibile disincentivo a non effettuare la ristrutturazione a 
causa degli elevati costi di investimento iniziali. La scelta dell'appaltatore generale o 
dell'istituto finanziario sarà lasciata al beneficiario. 

I condomini, gli edifici monofamiliari, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le 
organizzazioni senza scopo di lucro e le associazioni di volontariato, le associazioni sportive e 

i club amatoriali e l'edilizia residenziale pubblica possono beneficiare di questo incentivo 
fiscale. Per essere ammissibile, la ristrutturazione deve essere classificata come 
"ristrutturazione profonda" (ossia una ristrutturazione media ai sensi della raccomandazione 

(UE) 2019/786 della Commissione), che implica quindi un miglioramento di almeno due 
classi energetiche (corrispondenti in media a un risparmio di energia primaria del 40 %).  

La portata degli interventi ammissibili coperti dalla presente misura è piuttosto ampia e 
comprende, ad esempio, interventi trainanti, interventi trainati, isolamento termico di superfici 
opache, interventi sui sistemi di condizionamento dell'aria (caldaie a condensazione; pompe di 

calore; connessione a reti di teleriscaldamento efficienti in condizioni specifiche; energia 
solare termica; caldaie a biomassa in condizioni specifiche), sistemi fotovoltaici con relativi 

sistemi di stoccaggio o infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. Anche gli interventi volti 
a ridurre il rischio sismico degli edifici fanno parte di questo strumento; ci si aspetta che 
rappresentino il 14 % circa della dotazione di bilancio assegnata. Due decreti ministeriali del 

6 agosto 2020 hanno già definito i requisiti tecnici degli interventi e le procedure per la 
certificazione della conformità agli specifici requisiti e costi massimi. 
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Il Superbonus è già attivo dal 1º luglio 2020 e resta in vigore fino al 30 giugno 2022 (per 
l'edilizia residenziale pubblica fino al 31 dicembre 2022). L'accesso all'agevolazione può 
essere richiesto per un ulteriore periodo di sei mesi, nel caso di lavori su condomini o edilizia 

residenziale pubblica, se almeno il 60 % dei lavori è stato eseguito prima delle date sopra 
indicate. Per dare più tempo a interventi più complessi si prevede di prorogare l'applicazione 

della misura per i condomini fino al 31 dicembre 2022 e per l'edilizia residenziale pubblica 
fino al 30 giugno 2023, indipendentemente dal completamento di almeno il 60 % dei lavori.  

Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali 

ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli 
interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la 

resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare 
un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, il costo dell'installazione di caldaie a 
condensazione a gas deve rappresentare una piccola parte del costo complessivo del 

programma di ristrutturazione e l'installazione deve avvenire per sostituire le caldaie 
alimentate a olio combustibile. L'installazione di caldaie a gas naturale deve inoltre essere 

conforme alle condizioni stabilite negli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio 
"non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).  

 

Riforma 1.1 - Semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi di 

efficientamento energetico 

La riforma mira a semplificare e accelerare le procedure per l'attuazione degli interventi 

connessi all'efficientamento energetico. Si articola in quattro azioni principali: 

 

• Lancio del Portale nazionale per l'efficienza energetica degli edifici: il portale deve 

sostenere i cittadini e gli operatori nella gestione dei progetti di efficientamento energetico 
e deve essere una comoda fonte di informazioni per i decisori politici. Deve contenere 
informazioni sulla prestazione energetica del parco immobiliare nazionale, che 

dovrebbero aiutare le imprese e i cittadini a decidere di migliorare il rendimento 
energetico dei loro immobili. Deve essere istituito uno sportello unico per fornire 

assistenza e tutte le informazioni utili ai cittadini e alle imprese per quanto riguarda la 
mappatura energetica degli edifici, la conformità alla normativa settoriale, la valutazione 
del potenziale di efficienza e la selezione delle priorità d'intervento, compresi i piani di 

riconversione in fasi, la selezione degli strumenti promozionali più appropriati allo scopo 
e la formazione delle competenze professionali.  

• Rafforzamento delle attività del Piano d'informazione e formazione rivolte al settore 

civile - Il Piano d'informazione e formazione deve tenere conto della necessità di 
sviluppare sia iniziative specifiche volte a colmare le lacune informative degli utenti finali 

nel settore residenziale, sia adeguate attività di formazione sugli incentivi e sugli 
interventi più efficaci per le imprese che offrono servizi energetici, per quelle che 

effettuano interventi e per gli amministratori di condominio. Il Piano deve essere 
sviluppato tenendo conto delle esigenze derivanti dalla misura del Superbonus, al fine di 
massimizzarne l'efficacia e gettare le basi per una cultura duratura dell'efficienza nel 

settore dell'edilizia.  

• Aggiornamento e potenziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica: Con 

la revisione delle disposizioni di legge relative all'istituzione e alla gestione del Fondo 
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nazionale per l'efficienza energetica (articolo 15 del decreto legislativo n. 102/2014 e 
decreto interministeriale del 22 dicembre 2017) devono entrare in vigore modifiche volte 
a promuovere il potenziamento e un maggiore utilizzo delle risorse disponibili.  

• Accelerare la fase realizzativa dei progetti finanziati dal programma PREPAC: Si 
deve effettuare un riesame regolamentare volto a promuovere una gestione più efficiente 

delle risorse specificamente destinate al programma di riqualificazione energetica della 
pubblica amministrazione centrale (PREPAC). 

F.2.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

sostegno finanziario non rimborsabile 
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Numero 

sequenzial

e 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo 

/ 

obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i 

traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario indicativo 

per il conseguimento  

Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 

Unità di 

misura 

Riferiment

o  

Valore-

obiettivo  

Trimestr

e 
Anno 

M2C3-1 

Investimento 

2.1- 

Rafforzamento 

dell'Ecobonus 

e del 

Sismabonus 

per l'efficienza 

energetica e la 

sicurezza degli 

edifici. 

Traguardo 

 

Entrata in 

vigore della 

proroga del 

Superbonus 

 

 

Disposizione 

nell'atto 

giuridico/neg

li atti 

giuridici che 

indica 

l'entrata in 

vigore 

N/A N/A N/A T4 2021 

L'atto o gli atti giuridici 

devono 

prorogare le prestazioni 

Ecobonus e Sismabonus 

fino al 31 dicembre 2022 

per i condomini e fino al 

30 giugno 2023 per 

l'edilizia 

residenziale pubblica 

(IACP) 

M2C3-2 

Investimento 

2.1- 

Rafforzamento 

dell'Ecobonus 

e del 

Sismabonus 

per l'efficienza 

energetica e la 

sicurezza degli 

edifici. 

Obiettivo 

Ristrutturazion

e edilizia 

Superbonus e 

Sismabonus 

T1 

N/A Numero  0 

13 400 00

0 

 

T2 2023 

Completamento della 

ristrutturazione 

di edifici per, 

i) almeno 12 000 000 di 

metri quadri 

che si traduce in risparmi 

di energia primaria 

di almeno  

il 40 % e il miglioramento 

di almeno due 

classi energetiche 

nell'attestato 

di prestazione energetica, 

ii) ristrutturare almeno 
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1 400 000 

metri quadri per scopi 

antisismici 

M2C3-3 

Investimento 

2.1- 

Rafforzamento 

dell'Ecobonus 

e del 

Sismabonus 

per l'efficienza 

energetica e la 

sicurezza degli 

edifici. 

Obiettivo 

Ristrutturazion

e edilizia 

Superbonus e 

Sismabonus 

T2 

N/A Numero  0 

35 800 00

0 

 

T4 2025 

Completamento della 

ristrutturazione di edifici 

per 

i) almeno 32 000 000 di 

metri quadri 

che si traduce in risparmi 

di energia primaria 

di almeno il 40 % e nel 

miglioramento di 

almeno due classi 

energetiche nell'attestato 

di prestazione energetica, 

ii) ristrutturare almeno 

3 800 000 metri quadri a 

fini antisismici 

M2C3-4 

Riforma 1.1: 

Semplificazion

e e 

accelerazione 

delle 

procedure per 

gli interventi 

di 

efficientament

o energetico 

Traguardo 

Semplificazion

e e 

accelerazione 

delle 

procedure per 

gli interventi 

di 

efficientament

o energetico 

Disposizione 

nell'atto 

giuridico/neg

li atti 

giuridici che 

indica 

l'entrata in 

vigore  

N/A N/A N/A T2 2022 

L'atto o gli atti giuridici 

devono semplificare e 

accelerare 

le procedure per gli 

interventi di 

efficientamento 

energetico 

attraverso: 

• il lancio del 

Portale nazionale 

per l'efficienza 

energetica degli 
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edifici; 

• Il rafforzamento 

delle attività del 

Piano 

d'informazione e 

formazione 

rivolte al settore 

civile; 

• l'aggiornamento e 

il potenziamento 

del Fondo 

nazionale per 

l'efficienza 

energetica; 

• l'accelerazione 

della fase 

realizzativa dei 

progetti finanziati 

dal programma 

PREPAC. 
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F.3.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito  

 

Investimento 1.1: Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici  

Questa misura si deve concentrare sulla progressiva sostituzione di parte del patrimonio 
edilizio scolastico con l'obiettivo di creare strutture moderne e sostenibili. 

Gli obiettivi degli interventi sono la riduzione del consumo energetico, una maggiore 
sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo di aree verdi. 

Ci si attende che il piano intervenga su 195 edifici scolastici, per un totale di 410 mila metri 

quadri.  

 

Investimento 1.2: Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni 

immobili dell'amministrazione della giustizia 

Questa misura mira a ristrutturare e riqualificare strutture inadeguate dell'amministrazione 

della giustizia.  

L'intervento si focalizza sulla manutenzione di beni esistenti, consentendo la tutela, la 

valorizzazione e il restauro del patrimonio storico che spesso caratterizza gli uffici 
dell'amministrazione della giustizia italiani. Oltre all'efficientamento dei consumi energetici, 
il programma mira inoltre a garantire la sostenibilità economica, ambientale e sociale degli 

interventi attraverso l'uso di materiali sostenibili e l'utilizzo di energia elettrica autoprodotta 
da fonti rinnovabili. Gli interventi devono inoltre adattare le strutture per ridurre la 

vulnerabilità sismica degli edifici.  

L'elenco indicativo dei comuni in cui si devono svolgere gli interventi è il seguente: Bari, 
Bergamo, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Latina, Messina, Milano, Monza, Napoli, 

Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Roma, Trani, Torino, Velletri e Venezia. 

L'intervento non deve comprendere le caldaie a gas naturale. 

 

Investimento 3.1: Promozione di un teleriscaldamento efficiente  

Il teleriscaldamento svolge un ruolo importante nel conseguimento degli obiettivi ambientali 

del settore del riscaldamento e del raffrescamento, in particolare nelle grandi aree urbane in 
cui il problema delle emissioni è ancora più grave. 

La misura deve sviluppare il teleriscaldamento efficiente basato sulla distribuzione di calore 
generato da fonti rinnovabili, da calore di scarto o cogenerato in impianti ad alto rendimento. 
La misura deve finanziare progetti selezionati mediante gara d'appalto da indire nel 2022, 

relativi alla costruzione di nuove reti o all'ampliamento delle reti di teleriscaldamento 
esistenti. Una successiva gara d'appalto potrà essere indetta nel 2023. La priorità deve essere 

data ai progetti che garantiscono il massimo risparmio di energia primaria non rinnovabile.  
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Ci si attende di conseguire ogni anno benefici climatico-ambientali pari a 20 ktpe di energia 
fossile primaria risparmiata e 40 kt di CO2 di emissioni di gas a effetto serra evitate nei settori 
non coperti dal sistema ETS.  

Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali 
ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli 

interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la 
resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare 
un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, lo sviluppo di un teleriscaldamento 

efficiente non deve utilizzare combustibili fossili quale fonte di calore, ma basarsi soltanto 
sulla distribuzione del calore generato da fonti rinnovabili, da calore di scarto o cogenerato in 

impianti ad alte prestazioni. L'infrastruttura associata per il teleriscaldamento deve seguire la 
direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, 
sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le 

direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1); ci si aspetta che 
garantisca una riduzione di 0,04 Mt CO2 all'anno. 

 

F.4.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

prestito  
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Numero 

sequenzia
le 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo/obiet

tivo 
Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i 

traguardi) 

Indicatori quantitativi  
(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento  Descrizione di 

ogni traguardo 
e obiettivo 

Unità di 

misura 

Riferimen

to  

Valore

-

obietti
vo  

Trimest

re 
Anno 

M2C3-5 

Investimento 1.1 

- Costruzione di 

nuove scuole 

mediante la 

sostituzione di 

edifici  

Traguardo 

 

Aggiudicazione 

di tutti i contratti 

pubblici per la 

costruzione di 

nuove scuole 

mediante la 

sostituzione di 

edifici per la 

riqualificazione 

energetica degli 

edifici scolastici, 

a seguito di una 

procedura di 

appalto pubblico  

Notifica 

dell'aggiudicazi

one di tutti i 

contratti 

pubblici a 

seguito di una 

procedura di 

appalto 

pubblico 

N/A N/A N/A T3 2023 

Notifica 

dell'aggiudicazio

ne di tutti gli 

appalti pubblici 

per nuove 

sostituzioni di 

edifici scolastici 

ammissibili ai 

finanziamenti 

formalizzati 

dalle autorità 

locali 

equivalenti a una 

superficie totale 

di almeno 

400 000 

metri quadri 

M2C3-6 

Investimento 1.1 

- Costruzione di 

nuove scuole 

mediante la 

sostituzione di 

edifici 

Obiettivo 

Almeno 400 000 

metri quadri di 

nuove scuole 

sono costruite 

mediante la 

sostituzione di 

N/A Numero 0 
400 00

0 
T1 2026 

Completamento 

della costruzione 

di almeno 

400 000 metri 

quadri di nuove 

scuole mediante 
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edifici. sostituzione di 

edifici, con un 

conseguente 

consumo di 

energia primaria 

inferiore di 

almeno il 20 % 

rispetto al 

requisito relativo 

agli edifici a 

energia quasi 

zero 

M2C3-7 

Investimento 1.2 

- Costruzione di 

edifici, 

riqualificazione e 

rafforzamento 

dei beni 

immobili 

dell'amministrazi

one della 

giustizia 

Traguardo 

 

L'aggiudicazione 

di tutti i contratti 

pubblici per la 

costruzione di 

nuovi edifici, la 

riqualificazione e 

il rafforzamento 

dei beni 

immobili 

dell'amministrazi

one della 

giustizia è 

firmata dal 

ministero della 

Giustizia a 

seguito di una 

procedura di 

Notifica 

dell'aggiudicazi

one di tutti i 

contratti 

pubblici a 

seguito di una 

procedura di 

appalto 

pubblico 

N/A N/A N/A T4 2023 

Notifica 

dell'aggiudicazio

ne di tutti gli 

appalti pubblici 

per la 

costruzione di 

edifici, la 

riqualificazione e 

il rafforzamento 

dei beni 

immobiliari 

dell'amministrazi

one della 

giustizia 
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appalto pubblico 

M2C3-8 

Investimento 1.2 

- Costruzione di 

edifici, 

riqualificazione e 

rafforzamento 

dei beni 

immobili 

dell'amministrazi

one della 

giustizia 

Obiettivo 

Costruzione di 

edifici, 

riqualificazione e 

rafforzamento 

dei beni 

immobili 

dell'amministrazi

one della 

giustizia 

N/A Numero 0 
289 00

0 
T1 2026 

Costruzione di 

edifici, 

riqualificazione e 

rafforzamento 

dei beni 

immobili 

dell'amministrazi

one della 

giustizia di 

almeno 289 000 

metri quadri 

M2C3-9 

Investimento 3.1 

- Promozione di 

un 

teleriscaldament

o efficiente 

Traguardo 

I contratti per 

il miglioramento 

delle reti di 

riscaldamento 

sono affidati dal 

ministero della 

Transizione 

ecologica a 

seguito di una 

procedura di 

appalto pubblico 

 

Notifica 

dell'aggiudicazi

one di tutti i 

contratti 

pubblici a 

seguito di una 

procedura di 

appalto 

pubblico 

N/A N/A N/A T4 2022 

Aggiudicazione 

di tutti gli appalti 

pubblici per la 

costruzione di 

nuove reti di 

teleriscaldament

o o 

l'ampliamento 

di quelle 

esistenti, che 

dovrebbero 

includere 

l'obbligo di 

ridurre il 

consumo 

energetico. 
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Aggiudicazione 

degli appalti ai 

progetti 

selezionati 

nell'ambito degli 

inviti a 

presentare 

proposte 

competitivi, nel 

rispetto 

dell'orientamento 

tecnico "non 

arrecare un 

danno 

significativo" 

(2021/C58/01) 

mediante 

l'utilizzo di un 

elenco di 

esclusione e il 

requisito di 

conformità alla 

pertinente 

normativa 

ambientale 

dell'UE e 

nazionale. 

M2C3-10 

Investimento 3.1 

- Promozione di 

un 

Obiettivo 

Costruzione o 

ampliamento 

delle reti di 

N/A Numero 0 20  T1 2026 

Completamento 

della costruzione 

di nuove reti per 
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teleriscaldament

o efficiente 

teleriscaldament

o 

il 

teleriscaldament

o, 

o 

dell'ampliamento 

di quelle 

esistenti, per 

ridurre il 

consumo 

energetico di 

almeno 20 

ktpe all'anno. 

L'investimento 

deve essere 

conforme alle 

condizioni di cui 

all'allegato VI, 

nota 9, del 

regolamento 

241/2021/UE sul 

dispositivo per la 

ripresa e la 

resilienza. 
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G. MISSIONE 2 COMPONENTE 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica 

L'obiettivo di questa componente del piano italiano per la ripresa e la resilienza è affrontare 
una serie di carenze che si protraggono da tempo in materia di gestione delle risorse idriche e 

dei rischi idrogeologici in Italia e adottare una serie di misure volte a preservare la 
biodiversità. Tale obiettivo deve essere conseguito attraverso una combinazione significativa 

ed equilibrata di riforme e investimenti nei vari filoni interessati. 

Sul versante delle riforme, la componente propone una serie di misure volte principalmente a 
migliorare l'efficienza nella gestione delle risorse idriche riducendo la frammentazione del 

settore, istituendo un'adeguata politica dei prezzi e introducendo una serie di incentivi per 
affrontare i problemi esistenti relativi alla gestione delle acque reflue. Le riforme previste 

nell'ambito di questa componente comprendono anche una serie di misure volte a semplificare 
la concezione e l'attuazione di progetti relativi alle infrastrutture idriche e alla gestione e 
riduzione dei rischi idrologici.  

Gli investimenti associati a questa componente devono contribuire a mitigare e gestire più 
adeguatamente il rischio idrogeologico in Italia, sia dal punto di vista della prevenzione che 

dell'adattamento, e devono mirare a rendere più resilienti le infrastrutture connesse alle risorse 
idriche. Essi sono inoltre volti a migliorare in modo significativo la gestione delle risorse 
idriche attraverso una migliore gestione delle acque reflue e una riduzione significativa delle 

perdite idriche, anche nel settore agricolo. Gli investimenti devono rafforzare la 
digitalizzazione di tali settori, rendendoli più efficienti sotto il profilo energetico e in grado di 

adattarsi meglio ai cambiamenti climatici. La componente comprende anche una serie di 
misure volte a preservare la biodiversità e le aree verdi, in linea con la strategia dell'UE sulla 
biodiversità per il 2030. 

Questa componente dà seguito a una parte della raccomandazione specifica per paese 2020, 
punto 3, con la quale il Consiglio dell'Unione europea ha raccomandato all'Italia di intervenire 

per "concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare [...] sulla 
gestione [...] delle risorse idriche e su un'infrastruttura digitale rafforzata per garantire la 
fornitura di servizi essenziali". Dà anche seguito ad alcune parti della raccomandazione 

specifica per paese 2019, punto 3 ("incentrare la politica economica connessa agli investimenti 
sulla ricerca e l'innovazione e sulla qualità delle infrastrutture, tenendo conto delle disparità 

regionali; [...] migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione [...] accelerando la 
digitalizzazione e aumentando l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali"). 

Ci si attende che nessuna misura di questa componente arrecherà un danno significativo agli 

obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto 
della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano 

per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del 
principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). 

 

G.1.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non 

rimborsabile 

Riforma 2.1 - Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli 

interventi contro il dissesto idrogeologico  
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L'obiettivo di questa riforma è superare le carenze esistenti a livello di governance dei rischi 
idrogeologici evidenziate dalla Corte dei conti italiana. E deve mirare a: semplificare e 
accelerare le procedure per l'attuazione dei progetti in questo settore, compresa la fissazione 

di scadenze massime per ciascuna fase; realizzare, in via prioritaria, interventi di prevenzione 
in linea con la valutazione nazionale del rischio e con l'articolo 6 della decisione 

n. 1313/2013/UE, con la valutazione delle capacità di gestione dei rischi e con il principio 
"non arrecare un danno significativo"; definire un piano per aumentare la capacità 
amministrativa degli organi responsabili dell'attuazione di tali progetti e rafforzare il 

coordinamento tra i vari livelli di governo coinvolti, in particolare razionalizzando i flussi di 
informazione. 

Riforma 2 - Riforma del quadro giuridico per una migliore gestione e un uso sostenibile 

dell'acqua  

La riforma deve mirare ad affrontare i problemi del settore idrico in Italia che si protraggono 
da tempo e che si riflettono in molte procedure di infrazione in corso per inosservanza della 

direttiva 91/271/CEE del Consiglio, in un'eccessiva frammentazione del settore e nell'assenza 
di incentivi e politiche tariffarie adeguati. Ci si attende che le misure previste riducano 

significativamente la frammentazione del settore diminuendo il numero degli operatori e 
incoraggiando le economie di scala, introducendo incentivi per ridurre le perdite idriche e il 
consumo eccessivo di acqua da parte del settore agricolo e stabilendo politiche di tariffazione 

adeguate per un consumo idrico più sostenibile.  

Deve essere firmata una serie di protocolli d'intesa con le regioni Campania, Calabria, Molise 

e Sicilia per ridurre la frammentazione del numero di operatori che forniscono servizi idrici. I 
protocolli devono definire obiettivi in materia di creazione di enti amministrativi locali, 
riduzione del numero di operatori e realizzazione di economie di scala al fine di istituire 

operatori unici almeno ogni 40 000 abitanti entro i due anni successivi alla firma di tali 
protocolli d'intesa.   

Riforma 4.2 "Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati" 

La riforma mira ad affrontare problemi importanti nella gestione delle risorse idriche e a 

rendere più efficiente il sistema.  

Si prevede che verrà ridotta l'attuale frammentazione del numero di operatori, che al momento 
ostacola un uso efficiente delle risorse idriche in alcune parti del paese Ci si attende che la 

riforma definirà gli incentivi più adeguati per un migliore utilizzo delle risorse idriche nel 
settore agricolo, introduce un sistema di sanzioni per l'estrazione illecita di acqua e un sistema 

di tariffe che rispecchia meglio ed è maggiormente in linea con il principio "chi inquina 
paga", evitando al contempo l'espansione dei sistemi irrigui esistenti. Le misure devono essere 
adottate in cooperazione con le regioni in cui la gestione delle risorse idriche è attualmente 

più problematica. 

Investimento 3.2: Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette  

Questa misura deve stabilire procedure standardizzate e digitalizzate per la modernizzazione, 
l'efficienza e l'efficace funzionamento delle aree protette nelle loro varie dimensioni, quali la 

conservazione della natura, la semplificazione amministrativa delle procedure e i servizi per i 
visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette. Dopo l'intervento ci si aspetta un 

miglioramento del monitoraggio delle risorse naturali tale da consentire l'adozione delle 
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misure preventive e correttive necessarie, ove del caso, per la protezione della biodiversità. Ci 
si attende inoltre che contribuirà a migliorare i servizi per i visitatori dei parchi nazionali e 
delle aree marine protette e a sensibilizzarli maggiormente in materia di biodiversità, per un 

turismo più sostenibile e un consumo più responsabile delle risorse naturali. 

G.2.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

sostegno finanziario non rimborsabile 
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Numero 

sequenziale 

Misura 
correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo/obiet

tivo 

Denominazio

ne 

Indicatori 
qualitativi  

(per i 

traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento 
Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 

Riferimen

to 

Valore

-

obietti
vo 

Trimestr

e 
Anno 

M2C4-1 

Riforma 2,1. 

Semplificazion

e e 

accelerazione 

delle 

procedure per 

l'attuazione 

degli interventi 

contro il 

dissesto 

idrogeologico 

Traguardo 

Entrata in 

vigore della 

semplificazion

e del quadro 

giuridico per 

una migliore 

gestione dei 

rischi 

idrologici 

Disposizione 

nell'atto 

giuridico/negl

i atti giuridici 

pertinenti che 

indica 

l'entrata in 

vigore 

N/A N/A N/A T2 2022 

 

Il nuovo quadro 

giuridico dovrà, come 

minimo: 

privilegiare gli 

interventi di 

prevenzione in linea 

con la valutazione 

nazionale del rischio e 

con l'articolo 6 della 

decisione 

n. 1313/2013/UE, con 

la valutazione delle 

capacità di gestione dei 

rischi e con il principio 

"non arrecare un danno 

significativo"; 

- accelerare le procedure 

per l'elaborazione dei 

progetti e stabilire 

principi generali per 

semplificare le 

procedure di 
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realizzazione e di 

finanziamento dei 

progetti e i progetti 

relativi al rischio 

idrologico; 

- armonizzare e 

semplificare i flussi di 

informazioni per 

ridurre la ridondanza 

delle segnalazioni tra i 

vari sistemi informativi 

dello Stato e sviluppare 

un sistema di indicatori 

per una migliore 

individuazione dei 

rischi idrologici, in 

linea con le 

raccomandazioni della 

Corte dei conti italiana; 

- rafforzare il 

coordinamento degli 

interventi tra i diversi 

livelli di governo, in 

linea con le 

raccomandazioni della 

Corte dei conti italiana; 

- creare banche dati 

comuni in materia di 

dissesto", in linea con 

le raccomandazioni 

della Corte dei conti 
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italiana; 

- stabilire i tempi 

massimi per ciascuna 

fase; 

- definire un piano per 

rafforzare la capacità 

degli organi coinvolti. 

M2C4-2 

Riforma 4.2 

"Misure per 

garantire la 

piena capacità 

gestionale per i 

servizi idrici 

integrati" 

Traguardo 

Entrata in 

vigore della 

riforma volta a 

garantire la 

piena capacità 

gestionale per 

i servizi idrici 

integrati 

 

Disposizione 

nell'atto 

giuridico/negl

i atti giuridici 

pertinenti che 

indica 

l'entrata in 

vigore 

N/A N/A N/A T3 2022 

La legge/i regolamenti 

generali sui servizi 

idrici per un uso 

sostenibile e 

l'incentivazione degli 

investimenti nelle 

infrastrutture idriche 

devono come minimo: 

- ridurre la 

frammentazione dei 

diversi attori attraverso 

norme e meccanismi di 

aggregazione per 

incentivare 

l'integrazione degli 

operatori di gestione 

attualmente autonomi 

nell'operatore unico per 

l'intero Ambito 

Territoriale Ottimale; 

 

- prevedere incentivi per 

un uso sostenibile 
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dell'acqua in 

agricoltura, in 

particolare per 

sostenere l'uso del 

sistema comune di 

gestione delle risorse 

idriche (SIGRIAN) per 

usi irrigui collettivi e di 

autoapprovvigionament

o; 

 

- stabilire un sistema di 

prezzi regolamentati 

che tenga 

adeguatamente conto 

dell'uso delle risorse 

ambientali e 

dell'inquinamento, 

conformemente al 

principio "chi inquina 

paga". 

M2C4-3 

Riforma 4.2 

"Misure per 

garantire la 

piena capacità 

gestionale per i 

servizi idrici 

integrati" 

Traguardo 

Riforma del 

quadro 

giuridico per 

una migliore 

gestione e un 

uso sostenibile 

dell'acqua 

Entrata in 

vigore dei 

protocolli 

d'intesa 

N/A N/A N/A T4 2021 

Firma di una serie di 

protocolli d'intesa da 

parte del Ministero per 

la Transizione 

Ecologica con le 

regioni Campania, 

Calabria, Molise e 

Sicilia per ridurre la 

frammentazione del 
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numero di operatori che 

forniscono servizi 

idrici. I protocolli 

d'intesa dovrebbero 

definire obiettivi in 

materia di istituzione di 

enti amministrativi 

locali, riduzione del 

numero di operatori e 

realizzazione di 

economie di scala al 

fine di creare operatori 

unici almeno ogni 

40 000 abitanti. 

M2C4-4 

Riforma 4.2 

"Misure per 

garantire la 

piena capacità 

gestionale per i 

servizi idrici 

integrati" 

Traguardo 

Entrata in 

vigore del 

nuovo quadro 

giuridico 

relativo agli 

scopi irrigui 

Indicazione 

nel testo del 

pertinente atto 

legislativo 

della data di 

entrata in 

vigore 

N/A N/A N/A T2 2022 

Il quadro giuridico 

rivisto deve, come 

minimo: 

 

- istituire un sistema di 

sanzioni per l'estrazione 

illecita di acqua; 

richiedere una 

valutazione d'impatto ai 

sensi dell'articolo 4, 

paragrafo 7, della 

direttiva quadro sulle 

acque per valutare 

l'impatto 

(eventualmente 

cumulativo) su tutti i 

corpi idrici 
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potenzialmente 

interessati; 

- evitare l'espansione 

del sistema irriguo 

esistente (non solo 

attraverso l'espansione 

fisica ma anche 

mediante un maggiore 

utilizzo di acqua), 

anche se si ricorre a 

metodi più efficienti, 

quando i corpi idrici 

interessati (acque 

superficiali o 

sotterranee) sono o si 

prevede saranno (nel 

contesto 

dell'intensificazione dei 

cambiamenti climatici) 

in uno stato inferiore al 

buono o potenzialmente 

buono. 

 

 

M2C4-5 

Investimento 

3.2 - 

Digitalizzazion

e dei parchi 

nazionali 

Traguardo 

Entrata in 

vigore della 

semplificazione 

amministrativa 

e sviluppo di 

servizi digitali 

per i visitatori 

Indicazione 

nel testo del 

decreto 

ministeriale 

della data di 

entrata in 

vigore 

N/A N/A N/A T1 2022 

Il decreto ministeriale 

deve prevedere lo 

sviluppo di servizi 

digitali per i visitatori 

dei parchi nazionali e 

delle aree marine 

protette 
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dei parchi 

nazionali e 

delle aree 

marine protette 

 

M2C4-6 

Investimento 

3.2 - 

Digitalizzazion

e dei parchi 

nazionali 

Obiettivo 

Semplificazio

ne 

amministrativa 

e sviluppo di 

servizi digitali 

per i visitatori 

dei parchi 

nazionali e 

delle aree 

marine 

protette 

 

N/A Percentuale 0 70 T4 2023 

Almeno il 70 % dei 

parchi nazionali e delle 

aree marine protette 

deve aver sviluppato 

servizi digitali per i 

visitatori dei parchi 

nazionali e delle aree 

marine protette (almeno 

due tra: il collegamento 

al portale Naturitalia.IT; 

il 5G/Wi-Fi o 

un'applicazione per la 

mobilità sostenibile) 
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G.3.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito  

 

Riforma 3.1 Adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento 

atmosferico  

La riforma mira ad allineare la legislazione nazionale e regionale e ad introdurre le relative 

misure di accompagnamento per la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici (in 
conformità con gli obiettivi fissati dalla direttiva (UE) 2016/2284 sui limiti di emissione 
nazionali e sui gas clima-alteranti. 

  

Investimento 1.1: Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e 

previsione 

L'investimento deve sviluppare un sistema di monitoraggio che consenta di individuare e 
prevedere i rischi conseguenti ai cambiamenti climatici e a un'inadeguata pianificazione 

territoriale attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate. Tali tecnologie devono consentire il 
controllo da remoto di ampie fasce territoriali, gettando così le basi per lo sviluppo di piani di 
prevenzione dei rischi, compresi il potenziamento delle infrastrutture esistenti e 

l'individuazione di fenomeni di smaltimento illecito di rifiuti. I principali strumenti da 
sviluppare per conseguire tali obiettivi sono la raccolta di dati territoriali sfruttando sistemi di 

osservazione satellitare, droni, sensoristica da remoto e l'integrazione di sistemi informativi; 
reti di telecomunicazione con i requisiti di sicurezza più avanzati; sale di controllo centrali e 
regionali, per avere accesso alle informazioni raccolte sul campo e sistemi e servizi di 

cybersecurity per la protezione dagli attacchi informatici. Gli interventi devono concentrarsi 
principalmente nelle otto regioni meridionali. 

 

Investimento 2.1: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del 

rischio idrogeologico 

Il territorio italiano è caratterizzato da un notevole livello di instabilità idrogeologica, 
aggravata dagli effetti dei cambiamenti climatici. Questo rischio ha un impatto negativo non 
solo sulla qualità della vita, ma anche sull'attività economica delle zone più esposte al 

fenomeno.  

Occorre intraprendere un insieme ampio e completo di interventi che combini misure 

strutturali quali la messa in sicurezza da frane o la riduzione del rischio di alluvione nelle aree 
metropolitane con altre misure incentrate sulla riqualificazione, il monitoraggio e la 
prevenzione dei rischi emergenti.  

L'obiettivo è portare in sicurezza 1 500 000 di persone oggi a rischio.  

 

Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e 

l'efficienza energetica dei comuni  
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La misura deve puntare principalmente ad affrontare i rischi idrogeologici nelle aree urbane e 
metropolitane, cioè quelli riguardanti inondazioni, erosione o instabilità degli edifici, che 
causano un grave deterioramento, tra l'altro, del parco immobiliare, delle reti di servizi 

sotterranei e della rete stradale.  

La misura deve comprendere una serie diversificata di interventi nelle aree urbane e 

metropolitane volti a ridurre la vulnerabilità ai rischi idrogeologici. L'obiettivo centrale degli 
interventi previsti deve essere quello di rendere gli edifici più sicuri contro i rischi sismici e 
idrogeologici e deve comprendere anche azioni relative all'adattamento ai cambiamenti 

climatici e all'efficienza energetica, come la riduzione del consumo energetico degli edifici o 
il miglioramento dell'efficienza dei sistemi di illuminazione pubblica.  

Gli interventi devono consistere in lavori pubblici di piccola o media portata, in base 
all'importo finanziario interessato e al tipo di azioni da attuare. I primi devono riguardare 
principalmente la sicurezza delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, 

l'eliminazione delle barriere architettoniche e il miglioramento dell'ambiente e del paesaggio. 
I lavori pubblici di piccola portata devono avere come obiettivo orizzontale gli interventi di 

efficientamento energetico. Per quanto riguarda i lavori pubblici di media portata, gli 
interventi devono essere destinati principalmente a investimenti volti a ridurre il rischio 
idrogeologico e a garantire la sicurezza delle strade, dei ponti e dei viadotti, anche se devono 

essere previste azioni anche nei settori indicati per i lavori. di piccola entità  

Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali 

ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli 
interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la 
resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare 

un danno significativo" (2021/C58/01). Comprende le caldaie a condensazione a gas, che non 
sono ammissibili agli interventi nell'ambito della presente misura.  

 

Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano  

Questa misura mira a proteggere le aree verdi e ad aumentarne il numero, con l'obiettivo sia di 
preservare e rafforzare la biodiversità che di migliorare la qualità della vita degli abitanti di 

tali aree. Le azioni devono incentrarsi sulle 14 città metropolitane italiane, che sono le più 
esposte a problemi ambientali come l'inquinamento atmosferico, la perdita di biodiversità o 

gli effetti dei cambiamenti climatici. In queste zone devono essere piantati almeno 6 600 000 
alberi (in 6 600 ettari). 

Gli interventi devono essere successivi all'adozione di un piano di forestazione urbana con 

l'obiettivo di preservare e rafforzare la biodiversità in linea con la strategia europea sulla 
biodiversità, di ridurre l'inquinamento atmosferico nelle aree metropolitane e di diminuire il 

numero di procedure d'infrazione relative alla qualità dell'aria.  

 

Investimento 3.3: Rinaturazione dell'area del Po 
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L'area del Po è caratterizzata da un eccessivo inquinamento delle acque, dal consumo di suolo 
e da escavazioni nel letto del fiume fin dal 1970. Tutti questi problemi hanno inciso 
negativamente su alcuni dei suoi habitat naturali e hanno aumentato il rischio idrogeologico. 

La misura mira a riattivare i processi naturali e a favorire il recupero della biodiversità, 
garantendo così il ripristino del fiume e un uso più efficiente e sostenibile delle risorse 

idriche.  

 

Investimento 3.4: Bonifica dei siti orfani 

L'inquinamento industriale ha lasciato in eredità molti siti orfani che rappresentano un rischio 

significativo per la salute, con severe implicazioni sulla qualità della vita delle popolazioni 
interessate.  

L'obiettivo di questo intervento è ripristinare tali terreni, riducendo l'impatto ambientale e 
promuovendo l'economia circolare. Il progetto deve utilizzare le migliori tecnologie 
innovative di indagine disponibili per identificare le reali necessità di bonifica e consentire lo 

sviluppo di tali aree, anche per quanto riguarda l'edilizia abitativa. 

La misura deve consistere innanzitutto nell'adozione di un piano d'azione per la 

riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il 
risanamento urbano. Il piano deve individuare i siti orfani di tutte le 20 regioni e le province 
autonome e identificare gli interventi specifici da intraprendere. 

 

Investimento 3.5: Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini 

Questa misura comprende azioni su vasta scala per il ripristino e la tutela dei fondali e degli 

habitat marini, finalizzate a invertire l'attuale tendenza al degrado di tali ecosistemi.  

Le azioni specifiche da attuare devono comprendere lo sviluppo di un'adeguata mappatura 
degli habitat dei fondali marini e il monitoraggio ambientale. Al fine di garantire un'adeguata 

pianificazione e attuazione di misure di ripristino e protezione su larga scala, il sistema 
nazionale di ricerca e osservazione degli ecosistemi marini e costieri deve essere rafforzato. 

Devono essere inoltre potenziate le piattaforme di osservazione marina per aumentare la 
capacità tecnico-scientifica di monitorare l'ambiente marino e, in particolare, di valutare 
l'efficacia delle misure di protezione e gestione nell'ambito dello scenario del cambiamento 

climatico. Tali investimenti devono quindi consentire una mappatura completa e sistematica 
degli habitat sensibili nelle acque marine italiane, al fine di procedere al ripristino ambientale 

e alla designazione di zone protette, in linea con la strategia dell'UE sulla biodiversità del 
2013 e con la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino.  

Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali 

ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli 
interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la 

resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare 
un danno significativo" (2021/C58/01). Considerate le attività di ricerca previste sugli 
ecosistemi marini, la misura comporta l'acquisto di attrezzature scientifiche e navi. In 
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particolare, le navi di nuova costruzione utilizzeranno le tecnologie più avanzate disponibili, 
garantendo quanto più possibile la prevenzione e il controllo dell'inquinamento. 

 

Riforma 4.1 Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la 

realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico 

L'attuale quadro normativo e la frammentazione esistente a livello gestionale hanno un 
impatto negativo sulla capacità di pianificare e realizzare investimenti nelle infrastrutture di 
approvvigionamento idrico.  

L'obiettivo di questa riforma è semplificare e rendere più efficace il quadro giuridico e fornire 
assistenza, ove necessario, agli organismi responsabili dell'attuazione che non dispongono di 
capacità sufficienti per effettuare e portare a termine tali investimenti entro i tempi fissati 

inizialmente. 
 

Le principali misure previste per conseguire tali obiettivi sono principalmente: i) l'istituzione 
di uno strumento centrale di finanziamento pubblico per gli investimenti nel settore idrico che 
unifichi le risorse attualmente disperse; ii) la semplificazione delle procedure di 

comunicazione e monitoraggio degli investimenti finanziati, iii) il maggiore coinvolgimento 
dell'autorità di regolamentazione nella pianificazione degli investimenti da intraprendere e 

nelle eventuali revisioni del piano. 
 
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presenterà la proposta di riforma relativa al 

settore dell'approvvigionamento idrico.  

 

Investimento 4.1: Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza 

dell'approvvigionamento idrico 

L'obiettivo di questa misura è garantire la sicurezza dell'approvvigionamento idrico di 

importanti aree urbane e delle grandi aree irrigue, aumentare la sicurezza e la resilienza della 
rete e migliorare la capacità di trasporto dell'acqua. Le misure devono riguardare l'intero 

territorio nazionale, con particolare attenzione per gli impianti più grandi nel Sud del paese. 

Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali 
ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli 

interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la 
resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare 

un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, per ciascun sotto-investimento, prima, 
durante e dopo l'inizio dei lavori di costruzione deve essere garantita la piena conformità alle 
disposizioni del diritto dell'UE, segnatamente la direttiva quadro sulle acque. Inoltre, la 

misura è soggetta a una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) a norma della direttiva 
2011/92/UE, nonché alle valutazioni pertinenti nel contesto della direttiva 2000/60/CE e della 

direttiva 92/43/CEE, compresa l'attuazione delle misure di mitigazione necessarie. L'impatto 
della diga andrebbe valutato rispetto a uno scenario in cui il fiume interessato rimanga allo 
stato naturale, invece di prendere in considerazione un possibile uso alternativo diverso della 

zona. 
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Investimento 4.2: Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa 

la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti 

La gestione frammentata e inefficiente delle risorse idriche ha comportato notevoli perdite di 
risorse idriche, con un livello di dispersione medio superiore al 40 % e superiore al 50 % nel 

Sud del paese. L'obiettivo del progetto è ridurre significativamente le perdite di acqua 
potabile, potenziando e modernizzando le reti di distribuzione dell'acqua attraverso sistemi di 

controllo avanzati che consentano di monitorare i nodi principali e i punti più sensibili della 
rete. 

 

Investimento 4.3: Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore 

gestione delle risorse idriche  

L'obiettivo di questa misura è aumentare l'efficienza dei sistemi irrigui attraverso lo sviluppo 

di infrastrutture innovative e digitalizzate per un settore agricolo più sostenibile e che si adatti 
meglio ai cambiamenti climatici.  

L'investimento deve consistere principalmente nella conversione dei sistemi irrigui in sistemi 
più efficienti; nell'adeguamento delle reti di distribuzione al fine di ridurre le perdite; 
nell'installazione di tecnologie per un uso efficiente delle risorse idriche, quali contatori e 

sistemi di controllo a distanza. Per ogni intervento sulle reti di distribuzione, nel quadro 
dell'investimento finanziato devono essere predisposti o installati contatori che consentano la 

misurazione degli usi dell'acqua. Devono inoltre essere introdotti sistemi di monitoraggio 
degli impianti di trattamento delle acque reflue che possano offrire opportunità di riutilizzo 
per scopi irrigui. La misura non prevede direttamente interventi sul riutilizzo delle acque 

depurate, ma mira a sostenere la mappatura e l'individuazione degli impianti di trattamento 
delle acque reflue adatti alla produzione di acque reflue trattate per usi agricoli o che 

potrebbero diventarlo con investimenti adeguati. Nell'individuare tali impianti occorre tenere 
conto delle caratteristiche degli impianti di trattamento delle acque reflue, ma anche della 
vicinanza alle colture irrigue delle acque reflue trattate e delle caratteristiche di qualità 

richieste. 

Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali 

ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli 
interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la 
resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare 

un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, per ciascun sotto-investimento, prima, 
durante e dopo l'inizio dei lavori di costruzione deve essere garantita la piena conformità alle 

disposizioni del diritto dell'UE, segnatamente la direttiva quadro sulle acque. Inoltre, la 
misura è soggetta a una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) a norma della direttiva 
2011/92/UE, nonché alle valutazioni pertinenti nel contesto della direttiva 2000/60/CE e della 

direttiva 92/43/CEE, compresa l'attuazione delle misure di mitigazione necessarie. 

 

Investimento 4.4: Investimenti in fognatura e depurazione 
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I sistemi idrici presentano gravi carenze per quanto riguarda le reti fognarie e i sistemi di 
depurazione, il che si riflette in un numero elevato di procedure di infrazione per mancata 
conformità al diritto dell'Unione a carico di molto agglomerati sul territorio nazionale.  

L'obiettivo della misura è intraprendere investimenti che rendano più efficace la depurazione 
delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne e, ove possibile, trasformare gli 

impianti di depurazione in "fabbriche verdi" per consentire il riutilizzo delle acque reflue 
depurate a scopi irrigui e industriali. Ci si aspetta che questi investimenti contribuiscano a 
ridurre il numero di agglomerati con reti fognarie e sistemi di depurazione inadeguati. 

 

  

G.4.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

prestito  
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Numero 

sequenziale 

Misura correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguard

o/obiettivo 
Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento 
Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

M2C4-7 

Riforma 3.1: 

Adozione di 

programmi 

nazionali di 

controllo 

dell'inquinamento 

atmosferico 

Traguardo 

Entrata in vigore 

di un programma 

nazionale di 

controllo 

dell'inquinamento 

atmosferico 

Disposizione nel 

DPCM che indica 

l'entrata in vigore 

N/A N/A N/A T4 2021 

Il decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri (DPCM) deve 

istituire un programma nazionale di 

controllo dell'inquinamento 

atmosferico che introduca misure 

idonee per la riduzione 

dell'inquinamento atmosferico in 

linea con la direttiva (UE) 2016/2284 

e con il decreto legislativo 30 maggio 

2018, n. 81, che recepisce tale 

direttiva 

M2C4-8 

Investimento 1.1. 

Realizzazione di un 

sistema avanzato ed 

integrato di 

monitoraggio e 

previsione 

Traguardo 

Piano operativo 

per un sistema 

avanzato e 

integrato di 

monitoraggio e 

previsione per 

l'individuazione 

dei rischi 

idrologici 

 

Indicazione nel testo 

del decreto 

ministeriale della data 

di entrata in vigore 

N/A N/A N/A T3 2021 

Il decreto ministeriale deve 

approvare un piano operativo per la 

realizzazione di un sistema avanzato 

e integrato di monitoraggio e 

previsione per l'individuazione dei 

rischi idrologici. Il piano deve, come 

minimo: 

prevedere applicazioni di 

sensoristica da remoto e 

sensori da campo per la 

rilevazione di dati; 

sviluppare un sistema di 

comunicazione che consenta il 

coordinamento e 

l'interoperabilità tra i vari  
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operatori nelle sale di controllo; 

allestire sale di controllo 

centrali e regionali; 

sviluppare sistemi e servizi di 

cybersecurity. 

M2C4-9 

Investimento 1.1. 

Realizzazione di un 

sistema avanzato ed 

integrato di 

monitoraggio e 

previsione 

Obiettivo 

Approntare un 

sistema avanzato 

e integrato di 

monitoraggio e 

previsione per 

l'individuazione 

dei rischi 

idrologici 

N/A 
Percentual

e 
0 90 T3 2024 

Il 90 % della superficie delle regioni 

meridionali deve essere coperto dal 

sistema avanzato e integrato di 

monitoraggio e previsione per 

l'individuazione dei rischi idrologici 

 

M2C4-

10 

Investimento 2.1.a - 

Misure per la 

gestione del rischio 

di alluvione e per la 

riduzione del 

rischio 

idrogeologico 

Traguardo 

Aggiudicazione di 

tutti gli appalti 

pubblici per 

interventi in 

materia di 

gestione e 

riduzione dei 

rischi 

idrogeologici 

Notifica 

dell'aggiudicazione di 

tutti gli appalti 

pubblici per gli 

interventi in materia 

di gestione e 

riduzione dei rischi 

idrogeologici. 

N/A N/A N/A T4 2023 

Notifica dell'aggiudicazione di tutti 

gli appalti pubblici per gli interventi 

in materia di gestione e riduzione dei 

rischi idrogeologici. 

 

Gli interventi devono come minimo: 

- garantire la messa in sicurezza 

delle zone edificate e dei bacini 

idrografici esposti al rischio 

idrogeologico; 

- prevedere azioni per il 

risanamento ambientale e la 

mitigazione degli effetti dei 

cambiamenti climatici; 

- garantire un livello più elevato di 

controllo e di gestione del rischio 

di alluvione; 

- dare priorità a soluzioni basate 

sulla natura nei contratti. 
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M2C4-

11 

Investimento 2.1.a - 

Misure per la 

gestione del rischio 

di alluvione e per la 

riduzione del 

rischio 

idrogeologico 

Obiettivo 

Gestione del 

rischio di 

alluvione e del 

rischio 

idrogeologico 

N/A Numero 1 750 000 250 000 T1 2026 

Ridurre di almeno 1 500 000 il 

numero di persone esposte a rischi di 

alluvione e a rischi idrologici diretti 

M2C4-

12 

Investimento 2.1.b - 

Misure per la 

gestione del rischio 

di alluvione e per la 

riduzione del 

rischio 

idrogeologico 

Traguardo 

Entrata in vigore 

del quadro 

giuridico rivisto 

per interventi 

contro i rischi di 

alluvione e 

idrogeologici 

Indicazione nel testo 

dei decreti della data 

di entrata in vigore 

N/A N/A N/A T4 2021 

I decreti di approvazione del primo 

piano di intervento e investimento 

nella rispettiva area (Commissario 

delegato/Regione/Provincia 

autonoma) per la riduzione del 

rischio idrogeologico e di alluvione 

devono mirare a ripristinare le 

condizioni originarie e a garantire la 

resilienza dei territori alle calamità 

naturali. 

M2C4-

13 

Investimento 2.1.b - 

Misure per la 

gestione del rischio 

di alluvione e per la 

riduzione del 

rischio 

idrogeologico 

Obiettivo 

Completamento 

degli interventi di 

tipo E 

N/A 
Percentual

e 
0 100 T4 2025 

Completamento di tutti gli interventi 

di tipo E volti al ripristino di strutture 

pubbliche danneggiate 

M2C4-

14 

Investimento 2.2 - 

Interventi per la 

resilienza, la 

valorizzazione del 

territorio e 

l'efficienza 

energetica dei 

comuni 

Obiettivo 

Completamento di 

lavori di piccola 

portata per la 

resilienza, la 

valorizzazione del 

territorio e 

l'efficienza 

energetica dei 

comuni T1 

N/A Numero 0 7 500 T4 2023 

Completare almeno 7 500 interventi 

per lavori pubblici di piccola portata. 

Almeno il 30 % degli investimenti 

per lavori pubblici di piccola entità 

completati nei comuni è destinato 

all'efficienza energetica 

dell'illuminazione pubblica, degli 

edifici pubblici e/o all'installazione di 

sistemi per la produzione di energia 

da fonti rinnovabili. 
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M2C4-

15 

Investimento 2.2 - 

Interventi per la 

resilienza, la 

valorizzazione del 

territorio e 

l'efficienza 

energetica dei 

comuni 

Obiettivo 

Completamento di 

lavori di piccola 

portata per la 

resilienza, la 

valorizzazione del 

territorio e 

l'efficienza 

energetica dei 

comuni T2 

N/A Numero 7 500 30 000 T1 2026 

Completare almeno 30 000 interventi 

per lavori pubblici di piccola portata. 

Almeno il 30 % degli investimenti 

per lavori pubblici di piccola entità 

realizzati nei comuni è destinato 

all'efficienza energetica 

dell'illuminazione pubblica, degli 

edifici pubblici e/o all'installazione di 

sistemi per la produzione di energia 

da fonti rinnovabili. 

M2C4-

16 

Investimento 2.2 - 

Interventi per la 

resilienza, la 

valorizzazione del 

territorio e 

l'efficienza 

energetica dei 

comuni 

Obiettivo 

Completamento di 

lavori di media 

portata per la 

resilienza, la 

valorizzazione del 

territorio e 

l'efficienza 

energetica dei 

comuni T1 

N/A Numero 0 1 000 T4 2023 

Completare almeno 1 000 interventi 

per lavori di media portata. Almeno 

il 40 % degli investimenti per lavori 

pubblici di media entità realizzati nei 

comuni è destinato alla messa in 

sicurezza del territorio contro i rischi 

idrogeologici. 

M2C4-

17 

Investimento 2.2 - 

Interventi per la 

resilienza, la 

valorizzazione del 

territorio e 

l'efficienza 

energetica dei 

comuni 

Obiettivo 

Completamento di 

lavori di media 

portata per la 

resilienza, la 

valorizzazione del 

territorio e 

l'efficienza 

energetica dei 

comuni T2 

N/A Numero 1 000 5 000 T1 2026 

Completare almeno 5 000 interventi 

per lavori di media portata. Almeno 

il 40 % degli investimenti per lavori 

pubblici di media entità realizzati nei 

comuni è destinato alla messa in 

sicurezza del territorio contro i rischi 

idrogeologici. 

M2C4-

18 

Investimento 3.1: 

Tutela e 

valorizzazione del 

verde urbano ed 

Traguardo 

Entrata in vigore 

delle modifiche 

legislative 

rivedute per la 

Indicazione nei 

pertinenti atti 

legislativi 

dell'adozione del 

N/A N/A N/A T4 2021 

Il piano di forestazione urbana deve 

essere in linea con gli obiettivi della 

legge 12 dicembre 2019, n. 141 

("legge sul clima") e seguire una fase 
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extraurbano protezione e la 

valorizzazione 

delle aree verdi 

urbane ed extra 

urbane 

 

piano di forestazione 

urbana 

di pianificazione che deve essere 

realizzata dalle città metropolitane. Il 

piano dovrebbe fissare, come 

minimo, i seguenti obiettivi: 

- preservare e aumentare la 

biodiversità diffusa in linea con 

la strategia europea sulla 

biodiversità; 

- contribuire alla riduzione 

dell'inquinamento atmosferico 

nelle aree metropolitane; 

- ridurre il numero delle 

procedure di infrazione in 

materia di qualità dell'aria; 

- recuperare i paesaggi antropici 

e migliorare le aree protette 

presenti nelle immediate 

vicinanze delle aree 

metropolitane; 

 

arginare il consumo di suolo e 

ripristinare i suoli utili. 

M2C4-

19 

Investimento 3.1: 

Tutela e 

valorizzazione del 

verde urbano ed 

extraurbano 

Obiettivo 

Piantare alberi per 

la tutela e la 

valorizzazione 

delle aree verdi 

urbane ed 

extraurbane T1 

N/A Numero 0 
1 650 00

0 
T4 2022 

Piantare almeno 1 650 000 alberi 

per il rimboschimento delle aree 

urbane ed extraurbane ai sensi 

dell'articolo 4 della legge 12 

dicembre 2019, n. 141 ("legge sul 

clima") 

M2C4-

20 

Investimento 3.1: 

Tutela e 

valorizzazione del 

verde urbano ed 

extraurbano 

Obiettivo 

Piantare alberi per 

la tutela e la 

valorizzazione 

delle aree verdi 

urbane ed 

extraurbane T2 

N/A Numero 1 650 000 
6 600 00

0 
T4 2024 

Piantare almeno 6 600 000 alberi 

per il rimboschimento delle aree 

urbane ed extraurbane ai sensi 

dell'articolo 4 della legge 12 

dicembre 2019, n. 141 ("legge sul 

clima") 
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M2C4-

21 

Investimento 3.3 - 

Rinaturazione 

dell'area del Po 

Traguardo 

Revisione del 

quadro giuridico 

per gli interventi 

di rinaturazione 

dell'area del Po 

 

Indicazione nel testo 

del pertinente atto 

legislativo della data 

di entrata in vigore 

N/A N/A N/A T2 2023 

Entrata in vigore della pertinente 

legislazione finalizzata al recupero 

del corridoio ecologico 

rappresentato dall'alveo del fiume, 

compresi interventi di 

rimboschimento naturale e 

interventi per il recupero e la 

riattivazione di lanche e rami 

abbandonati. 

 

M2C4-

22 

Investimento 3.3 - 

Rinaturazione 

dell'area del Po 

Obiettivo 

Riduzione 

dell'artificialità 

dell'alveo per la 

rinaturazione 

dell'area del Po 

T1 

 

N/A Numero 0 13 T2 2024 
Ridurre l'artificialità dell'alveo di 

almeno 13 km 

M2C4-

23 

Investimento 3.3 - 

Rinaturazione 

dell'area del Po 

Obiettivo 

Riduzione 

dell'artificialità 

dell'alveo per la 

rinaturazione 

dell'area del Po 

T2 

N/A Numero 13 37 T1 2026 
Ridurre l'artificialità dell'alveo di 

almeno 37 km 

M2C4-

24 

Investimento 3.4 - 

Bonifica del "suolo 

dei siti orfani" 

Traguardo 

Quadro giuridico 

per la bonifica dei 

siti orfani 

Indicazione nel testo 

del pertinente atto 

legislativo 

dell'adozione del 

piano d'azione 

N/A N/A N/A T4 2022 

Il piano d'azione per la 

riqualificazione dei siti orfani deve 

ridurre l'occupazione del terreno e 

migliorare il risanamento urbano. 

Deve includere come minimo: 

- l'individuazione di siti orfani in 

tutte le 20 regioni e/o le 

province autonome; 

- gli interventi specifici da 
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effettuare in ogni sito orfano 

per ridurre l'occupazione del 

terreno e migliorare il 

risanamento urbano. 

 

M2C4-

25 

Investimento 3.4 - 

Bonifica del "suolo 

dei siti orfani" 

Obiettivo 

Riqualificazione 

dei siti orfani 

 

N/A 
Percentual

e 
0 70 T1 2026 

Riqualificare almeno il 70 % della 

superficie del "suolo dei siti orfani" 

al fine di ridurre l'occupazione del 

terreno e migliorare il risanamento 

urbano 

 

M2C4-

26 

Investimento 3.5 - 

Ripristino e tutela 

dei fondali e degli 

habitat marini 

Obiettivo 

Ripristino e tutela 

dei fondali e degli 

habitat marini 

 

N/A Numero 0 22 T2 2025 

Completare almeno 22 interventi su 

larga scala per il ripristino e la 

tutela dei fondali e degli habitat 

marini e dei sistemi di osservazione 

delle coste. 

 

M2C4-

27 

Riforma 4,1. 

Semplificazione 

normativa e 

rafforzamento della 

governance per la 

realizzazione di 

investimenti nelle 

infrastrutture di 

approvvigionament

o idrico 

Traguardo 

Entrata in vigore 

della 

semplificazione 

normativa per gli 

interventi nelle 

infrastrutture 

idriche primarie 

per la sicurezza 

dell'approvvigion

amento idrico 

 

Indicazione nel testo 

del o dei pertinenti 

atti legislativi della 

data di entrata in 

vigore 

N/A N/A N/A T1 2022 

La normativa riveduta deve 

rafforzare la governance e 

semplificare la realizzazione di 

investimenti nelle infrastrutture di 

approvvigionamento idrico. Il 

nuovo quadro giuridico dovrebbe, 

come minimo: 

 

- fare del piano nazionale per 

gli interventi nel settore idrico 

lo strumento finanziario 

principale per gli investimenti 

nel settore idrico; 

 

- consultare e coinvolgere 

attivamente l'Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e 
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Ambiente, in qualsiasi modifica 

o aggiornamento del piano; 

 

- fornire sostegno e misure di 

accompagnamento agli 

organismi esecutivi che non 

sono in grado di effettuare 

investimenti relativi agli 

appalti primari entro i termini 

previsti; 

 

- semplificare le procedure di 

rendicontazione e 

monitoraggio degli 

investimenti finanziati nel 

settore idrico. 

 

M2C4-

28 

Investimento 4.1 - 

Investimenti in 

infrastrutture 

idriche primarie per 

la sicurezza 

dell'approvvigiona

mento idrico 

Traguardo 

Aggiudicazione di 

(tutti gli) appalti 

pubblici per 

investimenti in 

infrastrutture 

idriche primarie e 

per la sicurezza 

dell'approvvigion

amento idrico 

 

Notifica 

dell'aggiudicazione di 

(tutti gli) appalti 

pubblici per 

investimenti in 

infrastrutture idriche 

primarie e per la 

sicurezza 

dell'approvvigioname

nto idrico 

Numero 0 
2 000 00

0 000 
T3 2023 

Notifica dell'aggiudicazione di 

(tutti gli) appalti pubblici per un 

totale di 2 000 000 000 EUR per 

investimenti in infrastrutture 

idriche primarie e per la sicurezza 

dell'approvvigionamento idrico. 

Gli appalti devono riguardare: 

 

- la sicurezza 

dell'approvvigionamento idrico 

di importanti aree urbane; 

- lavori strutturali per aumentare 

la sicurezza e la resilienza della 

rete, compreso l'adattamento ai 

cambiamenti climatici (escluse 

le dighe); 

- l'aumento della capacità di 
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trasporto dell'acqua. 

I criteri di selezione devono 

garantire che l'investimento 

contribuisca appieno agli obiettivi 

in materia di cambiamenti climatici 

con un coefficiente per il calcolo del 

sostegno pari al 40 %, 

conformemente all'allegato VI del 

regolamento (UE) 2021/241 sul 

dispositivo per la ripresa e la 

resilienza. 

M2C4-

29 

Investimento 4.1 - 

Investimenti in 

infrastrutture 

idriche primarie per 

la sicurezza 

dell'approvvigiona

mento idrico 

Obiettivo 

Investimenti in 

infrastrutture 

idriche primarie 

per la sicurezza 

dell'approvvigion

amento idrico 

 

N/A Numero 0 25 T1 2026 

Aumentare la sicurezza 

dell'approvvigionamento idrico e la 

resilienza dell'infrastruttura idrica 

in almeno 25 sistemi idrici 

complessi 

M2C4-

30 

Investimento 4.2 - 

Riduzione delle 

perdite nelle reti di 

distribuzione 

dell'acqua, 

compresa la 

digitalizzazione e il 

monitoraggio delle 

reti 

Traguardo 

Aggiudicazione di 

tutti gli appalti 

pubblici per 

interventi nelle 

reti di 

distribuzione 

dell'acqua, 

compresa la 

digitalizzazione e 

il monitoraggio 

delle reti 

Notifica 

dell'aggiudicazione di 

tutti gli appalti 

pubblici per 

investimenti in 

infrastrutture idriche 

primarie e per la 

sicurezza 

dell'approvvigioname

nto idrico 

N/A N/A N/A T3 2023 

Notifica dell'aggiudicazione di tutti 

gli appalti per un totale di 

900 000 000 EUR per interventi 

finalizzati all'ammodernamento e 

all'efficienza delle reti di 

distribuzione idrica. 

 

Gli appalti devono riguardare: 

 

- interventi volti a ridurre le 

perdite nelle reti per l'acqua 

potabile; 

 

- incremento della resilienza dei 

sistemi idrici ai cambiamenti 

climatici; 
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- rafforzamento della 

digitalizzazione delle reti per 

una gestione ottimale delle 

risorse idriche, ridurre gli 

sprechi e limitare le 

inefficienze. 

M2C4-

31 

Investimento 4.2 - 

Riduzione delle 

perdite nelle reti di 

distribuzione 

dell'acqua, 

compresa la 

digitalizzazione e il 

monitoraggio delle 

reti 

Obiettivo 

Interventi nelle 

reti di 

distribuzione 

dell'acqua, 

compresa la 

digitalizzazione e 

il monitoraggio 

delle reti T1 

N/A Numero 0 9 000 T4 2024 

Costruire almeno altri 9 000 

chilometri di rete idrica a livello 

distrettuale 

M2C4-

32 

Investimento 4.2 - 

Riduzione delle 

perdite nelle reti di 

distribuzione 

dell'acqua, 

compresa la 

digitalizzazione e il 

monitoraggio delle 

reti 

Obiettivo 

Interventi nelle 

reti di 

distribuzione 

dell'acqua, 

compresa la 

digitalizzazione e 

il monitoraggio 

delle reti T2 

N/A Numero 9 000 25 000 T1 2026 

Costruire almeno altri 25 000 

chilometri di rete idrica a livello 

distrettuale 

M2C4-

33 

Investimento 4.3 - 

Investimenti nella 

resilienza 

dell'agrosistema 

irriguo per una 

migliore gestione 

delle risorse idriche 

Traguardo 

Aggiudicazione di 

tutti gli appalti 

pubblici per la 

resilienza 

dell'agrosistema 

irriguo per una 

migliore gestione 

delle risorse 

idriche 

Notifica 

dell'aggiudicazione di 

tutti gli appalti 

pubblici per un totale 

di 880 000 000 EUR 

per gli interventi sulle 

reti e i sistemi irrigui 

e sul relativo sistema 

di digitalizzazione e 

N/A N/A N/A T4 2023 

Notifica dell'aggiudicazione di tutti 

gli appalti pubblici per un totale di 

880 000 000 EUR per gli interventi 

sulle reti e i sistemi irrigui e sul 

relativo sistema di digitalizzazione e 

monitoraggio. 

 

Gli appalti devono riguardare: 

incoraggiare la misurazione e il 



 

 

10160/21 ADD 1 REV 1   331 

 ECOMP 1A  IT 
 

monitoraggio. monitoraggio degli usi sia sulle reti 

collettive (mediante l'installazione 

di contatori e sistemi di controllo 

da remoto) sia per 

l'autoapprovvigionamento 

(attraverso un sistema di 

monitoraggio delle licenze private) 

quale prerequisito per completare 

l'introduzione di una politica di 

tariffazione dell'acqua basata sui 

volumi idrici per un uso efficiente 

delle risorse idriche in agricoltura; 

 

ridurre il prelievo illecito di acqua 

nelle zone rurali; 

 

gli investimenti nell'irrigazione 

dovrebbero mirare a riutilizzare in 

modo sicuro le acque depurate, 

ove possibile, e/o a rendere più 

efficiente l'irrigazione esistente, 

anche se il corpo idrico interessato 

è in buono stato. Se lo stato è 

inferiore al buono, in caso di 

ammodernamento dell'irrigazione 

esistente i risparmi devono essere 

tali da consentire il 

raggiungimento di un buono stato; 

 

occorre evitare l'espansione dei 

sistemi irrigui esistenti (non solo 

attraverso l'espansione fisica ma 

anche mediante un maggiore 

utilizzo di acqua), anche se si 
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ricorre a metodi più efficienti, 

quando i corpi idrici interessati 

sono o si prevede che saranno (nel 

contesto dell'intensificazione dei 

cambiamenti climatici) in uno 

stato inferiore al buono. 

 

Ci si attende che questa misura non 

arrecherà un danno significativo agli 

obiettivi ambientali ai sensi 

dell'articolo 17 del regolamento (UE) 

2020/852, tenendo conto della 

descrizione degli interventi in 

questione e delle misure di 

mitigazione stabilite nel piano per la 

ripresa e la resilienza in conformità 

agli orientamenti tecnici 

sull'applicazione del principio "non 

arrecare un danno significativo" 

(2021/C58/01). In particolare, per 

ciascun sotto-investimento, prima, 

durante e dopo l'inizio dei lavori di 

costruzione deve essere garantita la 

piena conformità alle disposizioni del 

diritto dell'UE, segnatamente la 

direttiva quadro sulle acque. Inoltre, 

la misura è soggetta a una 

valutazione dell'impatto ambientale 

(VIA) a norma della direttiva 

2011/92/UE, nonché alle valutazioni 

pertinenti nel contesto della direttiva 

2000/60/CE e della direttiva 

92/43/CEE, compresa l'attuazione 

delle misure di mitigazione 
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necessarie. 

 

In particolare, al momento della 

pubblicazione del progetto di 

valutazione dell'impatto ambientale 

ai fini della consultazione pubblica 

occorre fornire una giustificazione 

delle finalità dell'investimento 

rispetto alle alternative, sia in termini 

di obiettivo (estensione dei terreni 

irrigui rispetto alla rigenerazione 

rurale sostenibile) che di mezzi 

(riduzione della domanda di acqua e 

soluzioni basate sulla natura). 

 

M2C4-

34 

Investimento 4.3 - 

Investimenti nella 

resilienza 

dell'agrosistema 

irriguo per una 

migliore gestione 

delle risorse idriche 

Obiettivo 

Interventi per la 

resilienza 

dell'agrosistema 

irriguo per una 

migliore gestione 

delle risorse 

idriche T1 

N/A 
Percentual

e 
0 29 T4 2024 

Portare almeno al 29 % la 

percentuale di fonti di prelievo dotate 

di contatori 

M2C4-

34 bis 

Investimento 4.3 - 

Investimenti nella 

resilienza 

dell'agrosistema 

irriguo per una 

migliore gestione 

delle risorse idriche 

Obiettivo 

Interventi per la 

resilienza 

dell'agrosistema 

irriguo per una 

migliore gestione 

delle risorse 

idriche T1 

N/A 
Percentual

e 
29 40 T1 2026 

Portare almeno al 40 % la 

percentuale di fonti di prelievo dotate 

di contatori 

M2C4-

35 

Investimento 4.3 - 

Investimenti nella 

resilienza 

dell'agrosistema 

irriguo per una 

Obiettivo 

Interventi per la 

resilienza 

dell'agrosistema 

irriguo per una 

migliore gestione 

N/A 
Percentual

e 
0 15 T1 2024 

Almeno il 15 % della superficie 

irrigua deve beneficiare di un uso 

efficiente delle risorse irrigue. 
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migliore gestione 

delle risorse idriche 

delle risorse 

idriche T1 

M2C4-

35 bis 

Investimento 4.3 - 

Investimenti nella 

resilienza 

dell'agrosistema 

irriguo per una 

migliore gestione 

delle risorse idriche 

Obiettivo 

Interventi per la 

resilienza 

dell'agrosistema 

irriguo per una 

migliore gestione 

delle risorse 

idriche T2 

N/A 
Percentual

e 
15 29 T1 2026 

Almeno il 29 % della superficie 

irrigua beneficia di un uso efficiente 

delle risorse irrigue. 

M2C4-

36 

Investimento 4.4 - 

Investimenti in 

fognatura e 

depurazione 

Obiettivo 

Aggiudicazione di 

tutti gli appalti 

pubblici per le reti 

fognarie e la 

depurazione 

Notifica di (tutti gli) 

appalti pubblici per le 

reti fognarie e la 

depurazione 

N/A 0 600 T4 2023 

Notifica dell'aggiudicazione degli 

appalti per un totale di 600 000 000 

EUR per interventi nel settore delle 

reti fognarie e della depurazione. 

 

Gli interventi devono: 

 

 

- essere conformi ai requisiti 

pertinenti di cui all'allegato VI, 

nota 11, del regolamento (UE) 

2021/241; 

 

- rendere più efficace la 

depurazione delle acque reflue 

scaricate nelle acque marine e 

interne, anche attraverso il 

ricorso all'innovazione 

tecnologica; 

 

- trasformare alcuni impianti di 

depurazione in "fabbriche 

verdi" che riutilizzino le acque 

reflue depurate a fini irrigui e 

industriali. 
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M2C4-

37 

Investimento 4.4 - 

Investimenti in 

fognatura e 

depurazione 

Obiettivo 

Interventi per le 

reti fognarie e la 

depurazione T1 

N/A Numero 2 572 911 
2 002 91

1 
T2 2024 

Ridurre di almeno 570 000 il numero 

di abitanti residenti in agglomerati 

non conformi alla direttiva 

91/271/CEE del Consiglio a causa 

dell'inadeguatezza della raccolta e 

del trattamento delle acque reflue 

urbane 

M2C4-

38 

Investimento 4.4 - 

Investimenti in 

fognatura e 

depurazione 

Obiettivo 

Interventi per le 

reti fognarie e la 

depurazione T2 

N/A Numero 2 002 911 0 T1 2026 

Ridurre di almeno 2 570 000 il 

numero di abitanti residenti in 

agglomerati non conformi alla 

direttiva 91/271/CEE del Consiglio a 

causa dell'inadeguatezza della 

raccolta e del trattamento delle acque 

reflue urbane 
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H. MISSIONE 3 COMPONENTE 1 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile 

 

H.1.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non 

rimborsabile 

N/A 

H.2.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

sostegno finanziario non rimborsabile 

N/A 
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H.3.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito  

Gli investimenti in questa componente sostengono la realizzazione dell'infrastruttura 
ferroviaria (alta velocità, trasporto merci, ferrovie regionali, sistema europeo di gestione del 

traffico ferroviario). Sono accompagnati da riforme volte ad accelerare gli investimenti 
nell'infrastruttura ferroviaria e a migliorare la qualità dell'infrastruttura stradale. La 

componente della riforma del contesto imprenditoriale contiene una misura che incentiva 
ulteriormente le regioni a indire gare d'appalto per i contratti regionali di servizio pubblico 
ferroviario. Questa componente contiene misure intese a sviluppare l'uso dell'idrogeno nelle 

ferrovie. 

Questa componente contribuisce a rispondere alla raccomandazione specifica per paese 2019, 

punto 3, che esortava l'Italia a "incentrare la politica economica in materia di investimenti [...] 
sulla qualità delle infrastrutture tenendo conto delle disparità regionali", e alla 
raccomandazione specifica per paese 2020, punto 3, in cui si invitava ad "anticipare i progetti 

di investimento pubblico maturi" e a "concentrare gli investimenti sulla transizione verde e 
digitale, in particolare su una produzione e un uso puliti ed efficienti dell'energia, su ricerca e 

innovazione, sul trasporto pubblico sostenibile, sulla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche 
e su un'infrastruttura digitale rafforzata per garantire la fornitura di servizi essenziali". 

Ci si aspetta che nessuna misura di questa componente arrecherà un danno significativo agli 

obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto 
della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano 

per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del 
principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).  

 

Riforma 1.1 - Accelerazione dell'iter di approvazione del contratto tra il Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) e Rete Ferroviaria Italiana (RFI), che 

gestisce l'infrastruttura ferroviaria 

La riforma consiste nell'eliminare l'obbligo per le commissioni parlamentari di esprimere un 
parere sull'elenco degli investimenti dei Contratti di Programma (CdP) del gestore 

dell'infrastruttura ferroviaria, Rete Ferroviaria Italiana. Le commissioni parlamentari devono 
esprimere un parere sul programma strategico degli investimenti. 

 

Riforma 1.2 – Accelerazione dell'iter di approvazione dei progetti ferroviari 

La riforma consiste nell'adottare una legislazione che consenta di anticipare la localizzazione 

dell'opera al momento del "progetto di fattibilità tecnica economica" (PFTE), anziché 
attendere la fase definitiva di progettazione del progetto. Le ulteriori autorizzazioni, che non 

possono essere acquisite sul PFTE, potranno essere acquisite nelle ulteriori fasi di 
progettazione, senza indizione della "Conferenza dei Servizi", in deroga alla legge 
n. 241/1990. Tali modifiche ridurranno il tempo dell'iter di autorizzazione dei progetti da 11 a 

6 mesi. 
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Investimento 1.1 - Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e 

merci 

L'investimento consiste nella costruzione di 274 km di infrastruttura ferroviaria ad alta 

velocità per passeggeri e merci sulle linee Napoli-Bari, Salerno-Reggio e Palermo-Catania.  

Per la valutazione e l'autorizzazione di ciascun progetto o investimento in tale ambito devono 

essere rispettate tutte le norme e le procedure di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della 
direttiva 92/43/CEE e seguite le linee guida nazionali per la valutazione d'impatto pubblicate 
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2019. 

Ci si aspetta che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali 
ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli 

interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la 
resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare 
un danno significativo" (2021/C58/01). 

 

Investimento 1.2 - Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa 

L'investimento consiste nella costruzione di 180 km di infrastruttura ferroviaria ad alta 
velocità per passeggeri e merci sulle linee Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Liguria-Alpi e 
Verona-Brennero. Per la valutazione e l'autorizzazione di ciascun progetto o investimento in 

tale ambito devono essere rispettate tutte le norme e le procedure di cui all'articolo 6, 
paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE e seguite le linee guida nazionali per la valutazione 

d'impatto pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 
2019. 

Ci si aspetta che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali 

ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli 
interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la 

resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare 
un danno significativo" (2021/C58/01), e ai traguardi e agli obiettivi che devono essere 
conseguiti dall'Italia. 

Il segmento Rho-Parabiago sarà subordinato all'esito positivo della valutazione di impatto 
ambientale, pienamente e sostanzialmente conforme ai criteri giuridici, comprendente 

integralmente tutti i risultati e tutte le condizioni di valutazione dell'impatto ambientale, 
qualora ciò sia necessario per il conseguimento della conformità agli orientamenti tecnici 
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). La 

valutazione di impatto ambientale è pubblicata e portata a termine conformemente alla 
direttiva 2011/92/UE, nonché alle pertinenti valutazioni nel contesto delle direttive 

2000/60/CE e 92/43/CEE, compresa l'attuazione delle necessarie misure di mitigazione. Tutte 
le misure ritenute necessarie, nel quadro della valutazione di impatto ambientale, per garantire 
la conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno 

significativo" (2021/C58/01) devono essere integrate nel progetto e attuate nelle fasi di 
costruzione, utilizzo e dismissione dell'infrastruttura. 
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Investimento 1.3 - Connessioni diagonali 

L'investimento consiste nella costruzione di 87 km di ferrovia ad alta velocità, sia per i 
passeggeri che per le merci, sulle linee Roma-Pescara, Orte-Falconara e Taranto-Metaponto-

Potenza-Battipaglia. Per la valutazione e l'autorizzazione di ciascun progetto o investimento 
in tale ambito devono essere rispettate tutte le norme e le procedure di cui all'articolo 6, 

paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE e seguite le linee guida nazionali per la valutazione 
d'impatto pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 
2019. 

 

Investimento 1.4 - Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario 

(ERTMS) 

L'investimento consiste nell'equipaggiare 3400 km di ferrovia del sistema europeo di gestione 
del traffico ferroviario (ERTMS), conformemente al piano europeo di implementazione 

dell'ERTMS.  

 

Investimento 1.5 - Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti 

nazionali chiave 

L'investimento consiste nel miglioramento di 1280 km di tratte ferroviarie riguardanti 12 nodi 

metropolitani e i collegamenti nazionali chiave (Liguria-Alpi, collegamento trasversale, 
Bologna-Venezia-Trieste/Udine, collegamento tirrenico centro-settentrionale, collegamento 

Adriatico-Ionio, collegamento tirrenico meridionale, rete siciliana, rete sarda). Per la 
valutazione e l'autorizzazione di ciascun progetto o investimento in tale ambito devono essere 
rispettate tutte le norme e le procedure di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 

92/43/CEE e seguite le linee guida nazionali per la valutazione d'impatto pubblicate nella 
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2019. 

 

Investimento 1.6 - Potenziamento delle linee regionali - Miglioramento delle ferrovie 

regionali (gestione RFI) 

L'investimento consiste nel miglioramento di 680 km di linee regionali la cui proprietà è stata 
trasferita o sarà trasferita gradualmente a Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Per la valutazione e 

l'autorizzazione di ciascun progetto o investimento in tale ambito devono essere rispettate 
tutte le norme e le procedure di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE e 
seguite le linee guida nazionali per la valutazione d'impatto pubblicate nella Gazzetta ufficiale 

della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2019. 

Sono previsti interventi sulle seguenti linee: 

- Piemonte: adeguamento e ammodernamento della Torino Cerese-Canavesana: 

miglioramento della regolarità dei flussi di traffico. 

- Friuli-Venezia Giulia: FUC: opere infrastrutturali e tecnologiche sulla linea Udine-

Cividale: miglioramento della regolarità dei flussi di traffico. 

- Umbria: Ferrovia Centrale Umbra (FCU): interventi infrastrutturali e tecnologici. 
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- Campania (EAV): potenziamento e ammodernamento della linea Cancello-Benevento: 

miglioramento delle norme di sicurezza per l'esercizio ferroviario. 

- Puglia: linea Bari-Bitritto: miglioramento infrastrutturale: conformità alle norme 

tecniche/regolamentari dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. Ferrovie del Sud Est 

(FSE): miglioramento infrastrutturale della linea Bari-Taranto: l'intervento consentirà 

l'adeguamento alle norme di prestazione di RFI e alle specifiche tecniche di 

interoperabilità. FSE: completamento delle apparecchiature SCMT/ERTMS sulla rete: 

miglioramento delle prestazioni del traffico, ottimizzazione della capacità, miglioramento 

delle norme di sicurezza. FSE: realizzazione di hub intermodali e riqualificazione di 20 

stazioni: l'intervento punta a migliorare l'accessibilità delle stazioni e a creare aree di 

interscambio fra treno e autobus, automobile e bicicletta. 

- Calabria: linea Rosarno-San Ferdinando: adeguamento delle attrezzature della linea 

Rosarno-San Ferdinando per il collegamento con Gioia Tauro. 

 

 

Investimento 1.7 - Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle 

ferrovie nel Sud 

I contratti di questo investimento riguarderanno, tra l'altro, i collegamenti per l'aeroporto di 

Olbia e il porto di Augusta, il raddoppio della linea Decimomannu-Villamassargia, la linea 
Bari-Lamasinata, il miglioramento del collegamento Potenza-Foggia, il collegamento 
intermodale di Brindisi e l'elettrificazione della linea Barletta-Canosa. Per la valutazione e 

l'autorizzazione di ciascun progetto o investimento in tale ambito devono essere rispettate 
tutte le norme e le procedure di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE e 

seguite le linee guida nazionali per la valutazione d'impatto pubblicate nella Gazzetta ufficiale 
della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2019. 

 

Investimento 1.8 - Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da Rete Ferroviaria 

Italiana (RFI) nel Sud) 

L'investimento consiste nella riqualificazione di 38 stazioni ferroviarie e nel miglioramento 
della loro accessibilità, conformemente alla direttiva 1300/2014 e ai regolamenti dell'UE in 
materia di sicurezza ferroviaria. Per la valutazione e l'autorizzazione di ciascun progetto o 

investimento in tale ambito devono essere rispettate tutte le norme e le procedure di cui 
all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE e seguite le linee guida nazionali per 

la valutazione d'impatto pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 303 
del 28 dicembre 2019. 

 

Riforma 2.1 - Attuazione delle "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, 

la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti" 

La riforma consiste nell'attuazione di linee guida per la classificazione e la gestione del 
rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti. L'attuazione delle 
linee guida consentirà l'applicazione di norme e metodologie comuni all'intera rete viaria 

nazionale. 
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Riforma 2.2 – Trasferimento della titolarità di ponti e viadotti delle strade di secondo 

livello ai titolari delle strade di primo livello 

La riforma prevede il trasferimento della titolarità di ponti, viadotti e cavalcavia dalle strade 

di secondo livello a quelle di primo livello (autostrade e strade statali). Ciò consentirà un 

aumento della sicurezza complessiva della rete viaria, in quanto la manutenzione di ponti, 

viadotti e cavalcavia sarà di competenza dell'ANAS e/o delle concessionarie autostradali, che 

dispongono di maggiori capacità di pianificazione e manutenzione rispetto a singoli comuni o 

singole province. 

 

 

H.4.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

prestito  

 



 

 

10160/21 ADD 1 REV 1   342 

 ECOMP 1A  IT 
 

Numero 

sequenziale 

Misura correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo/obiettivo Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento 

Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 

Unità di misura Riferimento 
Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

 

M3C1-1 

Riforma 1.1 - 
Accelerazione 

dell'iter di 
approvazione del 

contratto tra 
MIMS e RFI 

Traguardo 

Entrata in vigore 
di una modifica 

legislativa 
sull'iter di 

approvazione dei 
Contratti di 
Programma 

(CdP) 

Disposizione nella 
normativa che 

indica l'entrata in 
vigore della 

modifica 
legislativa sull'iter 
di approvazione 
dei Contratti di 

Programma 

N/A N/A N/A T4 2021 

La modifica legislativa riduce i 
tempi per l'iter di approvazione 
dei Contratti di Programma 
(CdP) del gestore 
dell'infrastruttura ferroviaria 
Rete Ferroviaria Italiana. 

 

M3C1-2 

Riforma 1.2 – 
Accelerazione 

dell'iter di 
approvazione dei 
progetti ferroviari 

Traguardo 

Entrata in vigore 
di una modifica 
normativa che 

riduca la durata 
dell'iter di 

autorizzazione 
dei progetti da 
11 a 6 mesi. 

Disposizione nella 
normativa che 

indica l'entrata in 
vigore della 

modifica 
normativa che 

riduce la durata 
dell'iter di 

autorizzazione dei 
progetti da 11 a 6 

mesi. 

N/A N/A N/A T4 2021 

La modifica normativa ridurrà la 
durata dell'iter di autorizzazione 
dei progetti da 11 a 6 mesi. 

M3C1-3 

Investimento 1.1 
- Collegamenti 

ferroviari ad alta 
velocità verso il 

Sud per 
passeggeri e 

merci 

Traguardo 

Aggiudicazione 
dell'appalto o 

degli appalti per 
la costruzione 

della ferrovia ad 
alta velocità 
sulle linee 

Notifica 
dell'aggiudicazione 
di tutti gli appalti 

pubblici per la 
costruzione della 
ferrovia ad alta 

velocità sulle linee 

N/A N/A N/A T4 2022 

Notifica dell'aggiudicazione di 
tutti gli appalti pubblici per la 
costruzione della ferrovia ad alta 
velocità sulle linee Napoli-Bari e 
Palermo-Catania nel pieno 
rispetto delle norme in materia di 
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Napoli-Bari e 
Palermo-Catania 

Napoli-Bari e 
Palermo-Catania 

appalti pubblici 

Gli appalti devono fare 
riferimento alle seguenti tratte di 
tali linee: 

linea Napoli-Bari: Orsara-
Bovino; 

linea Palermo-Catania:  
Catenanuova-Dittaino e Dittaino-
Enna. 

M3C1-4 

Investimento 1.1 
- Collegamenti 

ferroviari ad alta 
velocità verso il 

Sud per 
passeggeri e 

merci 

Traguardo 

Aggiudicazione 
dell'appalto per 
la costruzione 

della ferrovia ad 
alta velocità 
sulla linea 

Salerno-Reggio 
Calabria 

Notifica 
dell'aggiudicazione 
di tutti gli appalti 

pubblici per la 
costruzione della 
ferrovia ad alta 

velocità sulla linea 
Salerno-Reggio 

Calabria 

N/A N/A N/A T1 2024 

Notifica dell'aggiudicazione di 
tutti gli appalti pubblici per la 
costruzione della ferrovia ad alta 
velocità sulla linea Salerno-
Reggio Calabria. 

Gli appalti devono fare 
riferimento alle seguenti tratte di 
tale linea: Battipaglia-
Romagnano 

M3C1-5 

Investimento 1.1 
- Collegamenti 

ferroviari ad alta 
velocità verso il 

Sud per 
passeggeri e 

merci 

Obiettivo 

Ferrovia ad alta 
velocità per 
passeggeri e 

merci sulle linee 
Napoli-Bari e 

Palermo-Catania 

N/A Numero 0 69 T2 2024 

69 km di ferrovia ad alta velocità 
per passeggeri e merci sulle linee 
Napoli-Bari e Palermo-Catania 
costruiti, pronti per le fasi di 
autorizzazione e operativa. 
 
I 69 km devono essere costruiti 
nelle seguenti tratte: 
 
Bicocca-Catenanuova (Palermo-
Catania) 37 km 
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Cancello-Frasso (Napoli-Bari) 16 
km 
 
Napoli-Cancello (Napoli-Bari) 16 
km 
 

M3C1-6 

Investimento 1.1 
- Collegamenti 

ferroviari ad alta 
velocità verso il 

Sud per 
passeggeri e 

merci 

Obiettivo 

Ferrovia ad alta 
velocità per 
passeggeri e 

merci sulle linee 
Napoli-Bari, 

Salerno-Reggio 
Calabria e 

Palermo-Catania 

N/A Numero 69 274 T2 2026 

274 km di ferrovia ad alta 
velocità per passeggeri e merci 
sulle linee Napoli-Bari, Salerno-
Reggio Calabria e Palermo-
Catania costruiti, pronti per le 
fasi di autorizzazione e operativa. 

La ripartizione indicativa è la 
seguente: 
 
Orsara-Bovino (Napoli-Bari) 
93 km 
 
Battipaglia-Romagnano (Salerno-
Reggio Calabria) 33 km 
 
Catenanuova-Dittaino e Dittaino-
Enna (Palermo-Catania) 148 km 

M3C1-7 

Investimento 1.2 
- Linee ad alta 

velocità nel Nord 
che collegano 

all'Europa 

Traguardo 

Aggiudicazione 
dell'appalto per 
la costruzione 

della ferrovia ad 
alta velocità 
sulle linee 

Brescia-Verona-
Vicenza-Padova, 
Liguria-Alpi e 

Verona-
Brennero 

Notifica 
dell'aggiudicazione 
di tutti gli appalti 

pubblici per la 
costruzione della 
ferrovia ad alta 

velocità sulla linea 
Verona-Brennero 

N/A N/A N/A T1 2024 

Notifica dell'aggiudicazione di 
tutti gli appalti pubblici per la 
costruzione della ferrovia ad alta 
velocità sulla linea Verona-
Brennero. 
 
L'appalto deve fare riferimento 
alle seguenti tratte di tali linee:  
 
Verona-Brennero: 
circonvallazione di Trento  



 

 

10160/21 ADD 1 REV 1   345 

 ECOMP 1A  IT 
 

 
Liguria-Alpi: nodo di Genova e 
terzo valico dei Giovi 
 
Brescia-Verona 
 
Verona-bivio Vicenza 
 
Rho-Parabiago 
 
Pavia-Milano Rogoredo  
 

M3C1-8 

Investimento 1.2 
- Linee ad alta 

velocità nel Nord 
che collegano 

all'Europa 

Obiettivo 

Ferrovia ad alta 
velocità per 
passeggeri e 

merci sulla linea 
Liguria-Alpi 

N/A Numero 0 53 T4 2025 

53 km di ferrovia ad alta velocità 
per passeggeri e merci sulla linea 
Liguria-Alpi costruiti, pronti per 
le fasi di autorizzazione e 
operativa. 
 
I 53 km devono essere costruiti 
nelle seguenti tratte: 
 
nodo di Genova e terzo valico dei 
Giovi 
 

M3C1-9 

Investimento 1.2 
- Linee ad alta 

velocità nel Nord 
che collegano 

all'Europa 

Obiettivo 

Ferrovia ad alta 
velocità per 
passeggeri e 

merci sulle linee 
Brescia-Verona-
Vicenza-Padova, 
Liguria-Alpi e 

Verona-
Brennero 

N/A Numero 53 180 T2 2026 

180 km di ferrovia ad alta 
velocità per passeggeri e merci 
sulle linee Brescia-Verona-
Vicenza-Padova, Liguria-Alpi e 
Verona-Brennero costruiti, pronti 
per le fasi di autorizzazione e 
operativa. 
 
I 180 km devono essere costruiti 
nelle seguenti tratte: 
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Brescia-Verona 48 km 
Verona-bivio-Vicenza 44 km 
nodo di Genova e terzo valico dei 
Giovi 53 km 
Rho-Parabiago 9 km 
Pavia-Milano Rogoredo 11 km 
Circonvallazione di Trento 15 km 

 
 

M3C1-10 
Investimento 1.3 

- Connessioni 
diagonali 

Traguardo 

Aggiudicazione 
dell'appalto o 

degli appalti per 
la costruzione 

dei collegamenti 
sulle linee 

Roma-Pescara e 
Orte-Falconara 

Notifica 
dell'aggiudicazione 
di tutti gli appalti 

pubblici per la 
costruzione della 
ferrovia ad alta 

velocità sulle linee 
Roma-Pescara e 
Orte-Falconara 

N/A N/A N/A T1 2024 

Notifica dell'aggiudicazione di 
tutti gli appalti pubblici per la 
costruzione dei collegamenti 
sulle linee Roma-Pescara e Orte-
Falconara. 
 
Gli appalti devono fare 
riferimento alle seguenti tratte di 
tali linee:  
 
Roma-Pescara 
Orte-Falconara 
Taranto-Metaponto-Potenza-
Battipaglia 

M3C1-11 
Investimento 1.3 

- Connessioni 
diagonali 

Obiettivo 

Ferrovia ad alta 
velocità per 
passeggeri e 

merci sulle linee 
Roma-Pescara, 

Orte-Falconara e 
Taranto-

Metaponto-
Potenza-

Battipaglia 

N/A Numero 0 87 T2 2026 

87 km di ferrovia ad alta velocità 
per passeggeri e merci sulle linee 
Roma-Pescara, Orte-Falconara e 
Taranto-Metaponto-Potenza-
Battipaglia costruiti, pronti per le 
fasi di autorizzazione e operativa. 
 
La ripartizione degli 87 km deve 
essere la seguente: 
 
Roma-Pescara 32 km 
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Orte-Falconara 20 km 
 
Taranto-Metaponto-Potenza-
Battipaglia 35 km 

M3C1-12 

Investimento 1.4 
- Sviluppo del 

sistema europeo 
di gestione del 

traffico 
ferroviario 
(ERTMS) 

Traguardo 

Aggiudicazione 
degli appalti per 
lo sviluppo del 

sistema europeo 
di gestione del 

traffico 
ferroviario 

Notifica 
dell'aggiudicazione 
di tutti gli appalti 

pubblici per lo 
sviluppo del 

sistema europeo di 
gestione del 

traffico ferroviario 

N/A N/A N/A T4 2022 

Notifica dell'aggiudicazione di tutti 
gli appalti pubblici per lo sviluppo 
del sistema europeo di gestione del 
traffico ferroviario (ERTMS) 

M3C1-13 

Investimento 1.4 
- Sviluppo del 

sistema europeo 
di gestione del 

traffico 
ferroviario 
(ERTMS) 

Obiettivo 

1 400 km di 
linee ferroviarie 

dotati del 
sistema europeo 
di gestione del 

traffico 
ferroviario 

N/A Numero 0 1 400 T4 2024 

1 400 km di linee ferroviarie dotati 
del sistema europeo di gestione del 
traffico ferroviario, 
conformemente al piano europeo 
di implementazione dell'ERTMS, 
pronti per le fasi di autorizzazione 
e operativa 
. 

M3C1-14 

Investimento 1.4 
- Sviluppo del 

sistema europeo 
di gestione del 

traffico 
ferroviario 
(ERTMS) 

Obiettivo 

3 400 km di 
linee ferroviarie 

dotati del 
sistema europeo 
di gestione del 

traffico 
ferroviario 

N/A Numero 1 400 3 400 T2 2026 

3400 km di linee ferroviarie 
dotati del sistema europeo di 
gestione del traffico ferroviario, 
conformemente al piano europeo 
di implementazione dell'ERTMS, 
pronti per le fasi di 
autorizzazione e operativa 

M3C1-15 

Investimento 1.5 
- Potenziamento 

dei nodi ferroviari 
metropolitani e 
dei collegamenti 
nazionali chiave 

Obiettivo 

700 km di tratte 
di linee 

migliorate 
costruite su nodi 

ferroviari 
metropolitani e 

collegamenti 

N/A Numero 0 700 T4 2024 

700 km di tratte di linee 
migliorate costruite su nodi 
metropolitani e collegamenti 
nazionali chiave, pronti per la 
fase di autorizzazione e 
operativa. 
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nazionali chiave 

M3C1-16 

Investimento 1.5 
- Potenziamento 

dei nodi ferroviari 
metropolitani e 
dei collegamenti 
nazionali chiave 

Obiettivo 

1280 km di tratte 
di linee 

migliorate 
costruite su nodi 

ferroviari 
metropolitani e 

collegamenti 
nazionali chiave 

N/A Numero 700 1 280 T2 2026 

1 280 km di tratte di linee 
migliorate costruite su nodi 
metropolitani e collegamenti 
nazionali chiave, pronti per la 
fase di autorizzazione e 
operativa. 

M3C1-17 

Investimento 1.7 
- Potenziamento, 
elettrificazione e 

aumento della 
resilienza delle 

ferrovie nel Sud 

Traguardo 

Aggiudicazione 
dell'appalto o 

degli appalti per 
il potenziamento, 
l'elettrificazione 
e l'aumento della 
resilienza delle 
ferrovie nel Sud 

Notifica 
dell'aggiudicazione 
degli (di tutti gli) 

appalti per il 
potenziamento, 

l'elettrificazione e 
l'aumento della 
resilienza delle 

ferrovie nel Sud 

N/A N/A N/A T4 2023 

Notifica dell'aggiudicazione degli 
(di tutti gli) appalti pubblici per il 
potenziamento, l'elettrificazione e 
l'aumento della resilienza delle 
ferrovie nel Sud. 

Gli appalti devono fare 
riferimento alle seguenti tratte di 
tali linee:  

Regione Molise 

- Roma-Venafro-
Campobasso-Termoli; 

Regione Puglia 

 

- Bari-Lamasinata;  
- Barletta-Canosa;  
- Pescara-Foggia; 
- Potenza-Foggia; 
- Collegamenti Brindisi 
- Collegamenti Taranto 
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Regione Calabria 

- Ionica Sibari-Catanzaro 
Lido-Reggio 
Calabria/Lamezia Terme 

 

Regione Basilicata 

- Ferrandina-Matera 

Regione Campania 

- Salerno Arechi-Aeroporto 
Pontecagnano 

Regione Sicilia 
 

- nodo di Catania 
- Palermo-Agrigento-Porto 

Empedocle 
- Collegamento al porto di 

Augusta 

Regione Sardegna 

- Collegamento 
ferroviario con 
l'aeroporto di 
Olbia  

- Raddoppio 
Decimomannu-
Villamassargia 
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M3C1-18 

Investimento 1.6 
- Potenziamento 

delle linee 
regionali - 

Miglioramento 
delle ferrovie 

regionali 
(gestione RFI) 

Obiettivo 

Linee regionali 
migliorate, 

pronte per le fasi 
di autorizzazione 

e operativa 

N/A Numero 0 680 T2 2026 

680 km di linee regionali 
migliorate, pronti per le fasi di 
autorizzazione e operativa 

 

M3C1-19 

Investimento 1.8 
- Miglioramento 

delle stazioni 
ferroviarie 

(gestite da RFI 
nel Sud) 

Obiettivo 

Stazioni 
ferroviarie 

riqualificate e 
accessibili 

N/A Numero 0 10 T4 2024 

10 stazioni ferroviarie sono 
riqualificate e rese più 
accessibili conformemente alla 
direttiva 1300/2014 e ai 
regolamenti dell'UE in materia 
di sicurezza ferroviaria. 

M3C1-20 

Investimento 1.8 
- Miglioramento 

delle stazioni 
ferroviarie 

(gestite da RFI 
nel Sud) 

Obiettivo 

Stazioni 
ferroviarie 

riqualificate e 
accessibili 

N/A Numero 10 38 T2 2026 

38 stazioni ferroviarie sono 
riqualificate e rese più 
accessibili conformemente alla 
direttiva 1300/2014 e ai 
regolamenti dell'UE in materia 
di sicurezza ferroviaria. 

M3C1-21 

Riforma 2.1 - 
Attuazione del 

recente "Decreto 
Semplificazioni" 
(convertito nella 

legge 11 
settembre 2020, 
n. 120) mediante 
l'emanazione di 

un decreto 
relativo 

all'attuazione di 
"Linee guida per 
la classificazione 

e gestione del 

Traguardo 

Entrata in vigore 
delle "Linee 
guida per la 

classificazione e 
gestione del 
rischio, la 

valutazione della 
sicurezza e il 

monitoraggio dei 
ponti esistenti" 

Disposizione nel 
decreto che indica 
l'entrata in vigore 

del decreto di 
attuazione delle 

"Linee guida per la 
classificazione e 

gestione del 
rischio, la 

valutazione della 
sicurezza e il 

monitoraggio dei 
ponti esistenti" 

N/A N/A N/A T4 2021 

Le Linee guida stabiliranno 
norme e metodologie comuni 
all'intera rete viaria nazionale 
per la classificazione e la 
gestione del rischio, la 
valutazione della sicurezza e il 
monitoraggio dei ponti 
esistenti. 
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rischio, la 
valutazione della 

sicurezza e il 
monitoraggio dei 
ponti esistenti" 

M3C1-22 

Riforma 2.2 – 
Trasferimento 

della titolarità di 
ponti e viadotti 
delle strade di 

secondo livello ai 
titolari delle 

strade di primo 
livello 

Traguardo 

Trasferimento 
della titolarità 

delle opere d'arte 
(ponti, viadotti e 
cavalcavia) delle 
strade di secondo 
livello ai titolari 
delle strade di 
primo livello 
(autostrade e 

principali strade 
nazionali) 

Disposizione 
nell'atto giuridico 
pertinente relativa 

all'entrata in vigore 
del trasferimento 
della titolarità di 
ponti, viadotti e 
cavalcavia dalle 

strade di secondo 
livello a quelle di 

primo livello 
(autostrade e 

principali strade 
nazionali) 

N/A N/A N/A T4 2021 

Il trasferimento della titolarità 
delle opere d'arte dovrà 
avvenire entro sei mesi 

dall'entrata in vigore della 
legge 11 settembre 2020, 

n. 120. Ci si attende che sia 
eseguito secondo le norme del 
Codice della Strada (decreto 
legislativo n. 285 del 1992) e 
dei relativi regolamenti (DPR 

495/92), che impongono 
disposizioni in materia di 

trasferimento di titolarità tra 
enti proprietari di strade. 
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I. MISSIONE 3 - COMPONENTE 2 - Intermodalità e logistica integrata 

Questa componente del piano italiano per la ripresa e la resilienza punta a rendere i porti italiani 
più efficienti e competitivi, più efficienti sotto il profilo energetico e meglio integrati nella 

catena logistica. Mira inoltre alla digitalizzazione del sistema di gestione del traffico aereo. 

A tale fine prevede, da un lato, importanti riforme per semplificare i processi, aggiornare la 

pianificazione portuale e rendere più competitive le concessioni nei porti italiani, e dall'altro 
investimenti finalizzati a realizzare l'intermodalità con le grandi linee di comunicazione 
europee, sviluppando collegamenti con i traffici oceanici e con quelli intermediterranei, 

aumentando la dinamicità e la competitività del sistema portuale italiano, in un'ottica di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Ci si attende che gli investimenti connessi a 

questa componente determinino un notevole aumento dei volumi di passeggeri e merci nei 
porti italiani, con un effetto positivo di stimolo delle attività economiche nelle rispettive aree e 
dell'economia nazionale nel suo complesso. 

Questa componente riguarda d'altro canto anche la digitalizzazione dei sistemi logistici, compresi 
i sistemi aeroportuali. L'obiettivo è rendere questi settori più competitivi utilizzando soluzioni 

tecnologiche innovative per migliorare l'efficienza dei sistemi e ridurne l'impatto ambientale.  

Questa componente risponde alla raccomandazione specifica per paese 2019, punto 3, che 
esortava l'Italia a "incentrare la politica economica in materia di investimenti [...] sulla qualità 

delle infrastrutture", e alla raccomandazione specifica per paese 2020, punto 3, in cui si 
invitava a "concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare su una 

produzione e un uso puliti ed efficienti dell'energia, su ricerca e innovazione, sul trasporto 
pubblico sostenibile, sulla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche e su un'infrastruttura 
digitale rafforzata per garantire la fornitura di servizi essenziali". 

Ci si aspetta che nessuna misura di questa componente arrecherà un danno significativo agli 
obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto 

della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano 
per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del 
principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). 

 

I.1.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non 

rimborsabile 

Riforma 1.1 – Semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica 

Questa misura prevede l'aggiornamento della pianificazione portuale per garantire una visione 

strategica del sistema portuale italiano. La riforma disciplinerà come minimo i) gli obiettivi di 

sviluppo delle autorità del sistema portuale; ii) le aree individuate e delineate per le funzioni 

strettamente portuali e retroportuali; iii) i collegamenti infrastrutturali stradali e ferroviari 

dell'ultimo miglio con i porti; iv) i criteri seguiti per individuare i contenuti della 

pianificazione e v) l'identificazione inequivocabile degli orientamenti, delle norme e delle 

procedure per la preparazione dei piani regolatori portuali. 
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Riforma 1.2 – Aggiudicazione competitiva delle concessioni nelle aree portuali  

L'obiettivo di questa misura è quello di definire le condizioni relative alla durata della 

concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo, 
il trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione e 
l'individuazione dei limiti minimi dei canoni a carico dei concessionari. 

 

Riforma 1.3 - Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold 

ironing nei porti italiani  

Ci si aspetta che questa misura permetta di semplificare e ridurre la procedura di 
autorizzazione relativa alla costruzione degli impianti della rete nazionale di trasmissione 

dell'energia elettrica per alimentare i sistemi di distribuzione per la fornitura di elettricità alle 
navi (cold ironing). 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti formulerà una proposta per snellire il processo 
di autorizzazione. In particolare, si propone di far valutare i progetti di cold ironing dagli 
uffici territoriali che riferiscono al Ministero dello Sviluppo Economico, i quali potrebbero, in 

tempi più brevi, studiare i progetti e, di conseguenza, autorizzarli. Inoltre, in termini di 
regolamentazione, è previsto un intervento normativo per individuare un processo unico di 

autorizzazione per i progetti che comportano una tensione superiore a 132 kV e per il resto, al 
fine di sfruttare le sinergie di processo.  

 

Riforma 2.1: Attuazione di uno "Sportello Unico Doganale" 

L'obiettivo è creare un apposito portale per lo Sportello Unico dei Controlli, che permetterà 

l'interoperabilità con le banche dati nazionali e il coordinamento delle attività di controllo da 
parte delle dogane. 

 

Investimento 2.2: Digitalizzazione della gestione del traffico aereo 

Questo investimento punta al potenziamento digitale del settore, che riguarderà sia lo sviluppo 

di nuovi strumenti di digitalizzazione dell'informazione aeronautica che la realizzazione di 
piattaforme e servizi di aerei senza equipaggio.  

I progetti riguarderanno lo sviluppo e la connettività del sistema di gestione del traffico senza 

equipaggio (Unmanned Traffic Management System, UTM), la digitalizzazione delle 
informazioni aeronautiche, la realizzazione di infrastrutture cloud, la virtualizzazione delle 

infrastrutture operative e la definizione di un nuovo modello di manutenzione. 

 

I.2.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

sostegno finanziario non rimborsabile 
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Numero 

sequenziale 

Misura 
correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo/obietti

vo 

Denominazio

ne 

Indicatori 
qualitativi  

(per i 

traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di 

ogni traguardo e 

obiettivo Unità di 

misura 

Riferiment

o 

Valore-

obiettivo 

Trimestr

e 
Anno 

M3C2-1 

Riforma 1.1 – 

Semplificazion

e delle 

procedure per 

il processo di 

pianificazione 

strategica 
 

Traguardo 

Entrata in 
vigore delle 
modifiche 
legislative 

connesse alla 
semplificazion

e delle 
procedure per 
il processo di 
pianificazione 

strategica 

Disposizione 
nell'atto o 
negli atti 

giuridici che 
indica 

l'entrata in 
vigore delle 
modifiche 
legislative 

connesse alla 
semplificazio

ne delle 
procedure per 
il processo di 
pianificazione 

strategica 

N/A N/A N/A T4 2022 

Il quadro 
legislativo 
riveduto deve 
stabilire che: 
 
- Tutte le autorità 
portuali devono 
adottare i loro 
documenti di 
pianificazione 
strategica di 
sistema (DPSS) e 
i loro piani 
regolatori 
portuali (PRP) 
tenendo 
pienamente conto 
della riforma del 
2016 dei sistemi 
portuali italiani, 
approvata con 
decreto 
legislativo 4 
agosto 2016, 
n. 169. 
 
Il DPSS deve 
disciplinare 
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almeno i seguenti 
elementi: 
 
- gli obiettivi di 
sviluppo delle 
autorità di 
sistema portuale; 
 
- le aree 
individuate e 
delineate, 
destinate 
esclusivamente 
alle funzioni di 
porto e di 
retroporto; 
 
- i collegamenti 
infrastrutturali 
stradali e 
ferroviari 
dell'ultimo miglio 
con i porti; 
 
- i criteri seguiti 
per individuare i 
contenuti della 
pianificazione; 
 
- individuare in 
modo univoco gli 
orientamenti, le 
norme e le 
procedure per 
l'elaborazione dei 
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piani regolatori 
portuali. 

M3C2-2 

Riforma 1.2 – 
Aggiudicazion
e competitiva 

delle 
concessioni 
nelle aree 

portuali 

Traguardo 

Entrata in 
vigore del 

regolamento 
relativo alle 
concessioni 

portuali 

Disposizione 
nel 

regolamento 
che indica 
l'entrata in 
vigore del 

regolamento 
relativo alle 
concessioni 

portuali 

N/A N/A N/A T4 2022 

Il nuovo 
regolamento deve 
definire le 
condizioni 
quadro per 
l'aggiudicazione 
delle concessioni 
nei porti. Il 
regolamento deve 
definire come 
minimo: 
 
- le condizioni 
relative alla 
durata della 
concessione; 
- i poteri di 
supervisione e 
controllo delle 
autorità che 
rilasciano la 
concessione; 
- le modalità di 
rinnovo; 
- il trasferimento 
degli impianti al 
nuovo 
concessionario al 
termine della 
concessione; 
- i limiti dei 
canoni minimi a 
carico dei 
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licenziatari. 

M3C2-3 

Riforma 2.1 - 
Attuazione di 
uno "Sportello 

Unico 
Doganale" 

 

Traguardo 

Entrata in 
vigore del 
decreto 

riguardante lo 
Sportello 

Unico 
Doganale 

Disposizione 
nel decreto 
che indica 
l'entrata in 
vigore del 
decreto 

riguardante lo 
Sportello 

Unico 
Doganale 

N/A N/A N/A T4 2021 

Il decreto deve 
definire i metodi 
e le specifiche 
dello Sportello 
Unico Doganale 
in conformità al 
regolamento 
(UE) n. 
1239/2019 
relativo 
all'attuazione 
dell'interfaccia 
unica marittima 
europea e al 
regolamento 
(UE) 2020/1056 
del Parlamento 
europeo e del 
Consiglio, del 15 
luglio 2020, 
relativo alle 
informazioni 
elettroniche sul 
trasporto merci 
(eFTI). 

M3C2-4 

Riforma 1.3 - 
Semplificazion

e delle 
procedure di 

autorizzazione 
per gli 

impianti di 
cold ironing 

Traguardo 

Entrata in 

vigore della 

semplificazion

e delle 

procedure di 

autorizzazione 

per gli 

impianti di 

Disposizione 
giuridica 
indicante 

l'entrata in 
vigore della 

semplificazio
ne delle 

procedure di 
autorizzazione 

N/A N/A N/A T4 2022 

Razionalizzare 
l'iter di 
autorizzazione 
per ridurne la 
durata a un 
massimo di 12 
mesi per la 
costruzione di 
infrastrutture di 
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cold ironing per gli 
impianti di 

cold ironing 

trasporto 
dell'energia volte 
a fornire 
elettricità da terra 
alle navi durante 
la fase di 
ormeggio (in 
caso di interventi 
non soggetti a 
valutazione 
ambientale) 

M3C2-5 

Investimento 
2.1 - 

Digitalizzazio
ne della catena 

logistica 

Obiettivo 

Digitalizzazion

e della catena 

logistica 

N/A Percentuale 0 70 T2 2024 

Almeno il 70 % 
dei sistemi per gli 
operatori portuali 
delle singole 
autorità di 
sistema portuale 
devono essere 
interoperabili e 
compatibili fra 
loro e con la 
piattaforma 
strategica 
nazionale digitale 

M3C2-6 

Investimento 
2.2: 

Digitalizzazio
ne della 

gestione del 
traffico aereo 

Obiettivo 

Digitalizzazion

e della 

gestione del 

traffico aereo: 

siti dotati di 

sistema di 

gestione del 

traffico aereo 

N/A Numero 0 13 T4 2023 

Almeno 13 siti: 
aeroporti, enti di 
controllo di 
avvicinamento 
(APP) e centri di 
controllo di area 
(ACC) devono 
essere dotati di 
un sistema di 
gestione del 
traffico aereo 
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completamente 
digitalizzato e 
operativo 

M3C2-7 

Investimento 
2.2: 

Digitalizzazio
ne della 

gestione del 
traffico aereo 

Traguardo 

Digitalizzazion
e della 

gestione del 
traffico aereo: 

entrata in 
funzione di 

nuovi 
strumenti 

Certificazioni 
del TOC, 
dell'ERP, 

delle 
informazioni 
aeronautiche 
digitalizzate e 

dell'UTMS 
 

N/A N/A N/A T1 2026 

Entrata in 
esercizio dei 
seguenti 
elementi: 
a) Centro 
operativo tecnico 
(TOC) e almeno 
due sistemi di 
gestione del 
traffico aereo  
b) Group Cloud 
Enterprise 
Resource 
Planning (ERP)  
c) Informazioni 
aeronautiche 
digitalizzate 
d) Sistema di 
gestione del 
traffico senza 
equipaggio e 
connettività 
(UTMS) 
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I.3.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito  

 

Investimento 1.1: Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza 

energetica nei porti 

L'obiettivo principale di questa misura è ridurre le emissioni di CO2 e migliorare la qualità 

dell'aria nelle città portuali attraverso interventi finalizzati all'efficienza energetica e alla 
promozione dell'uso dell'energia rinnovabile nei porti. L'obiettivo finale è quello di ridurre del 
20 % le emissioni annue totali di CO2 nell'area portuale interessata. I progetti devono essere 

selezionati tra quelli che le singole autorità di sistema portuale hanno indicato nei documenti 
di pianificazione energetica ambientale del sistema portuale (DEASP). Ci si attende inoltre 

che il programma "Porti verdi" consenta di ridurre in modo significativo altri inquinanti da 
combustione, che sono la causa principale del deterioramento della qualità dell'aria nelle città 
portuali. Questo investimento comprende l'acquisto di veicoli e imbarcazioni di servizio a 

emissioni zero o la trasformazione di veicoli e imbarcazioni di servizio a combustibile fossile 
in veicoli e imbarcazioni di servizio a emissioni zero. 

 

Investimento 2.1: Digitalizzazione della catena logistica 

Ci si attende che questo investimento rafforzi la competitività logistica nazionale grazie alla 

realizzazione di un sistema digitale interoperabile tra attori pubblici e privati per il trasporto 
merci e la logistica, in grado di semplificare procedure, processi e controlli puntando sulla de-

materializzazione dei documenti e sullo scambio di dati e informazioni. 

 

Riforma 2.2: Istituzione di una piattaforma strategica nazionale per la rete dei porti e 

interporti, al fine di sviluppare la digitalizzazione dei servizi passeggeri e merci 

La riforma è volta a rendere interoperabili i sistemi per gli operatori portuali, ovvero gli 

strumenti di digitalizzazione dei movimenti di passeggeri e merci delle singole Autorità di 
Sistema Portuale, in modo che siano compatibili tra di loro e con la Piattaforma Logistica 
Nazionale. 

 

I.4.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

prestito  
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N
u

m
e
r
o

 

se
q

u
e
n

z
ia

le
 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo

/obiettivo 
Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  
(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  
(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento  
Descrizione di ogni traguardo 

e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento  

Valore-

obiettivo  
Trimestre Anno 

M3C2-8 

Investimento 
1.1: Porti 

verdi: 
interventi in 
materia di 
energia 

rinnovabile ed 
efficienza 

energetica nei 
porti 

Obiettivo 
Porti verdi: 

appalto di opere 
N/A Numero 0 7 T4 2022 

Aggiudicazione di opere alle 
nove autorità di sistema 
portuale. La procedura di 

selezione per l'aggiudicazione di 
opere deve prevedere quanto 

segue: 

a) criteri di ammissibilità che 
assicurino la conformità delle 
opere agli orientamenti tecnici 
sull'applicazione del principio 

"non arrecare un danno 
significativo" (2021/C58/01) e 

alla pertinente normativa 
ambientale dell'UE e nazionale; 

b) impegno a garantire che il 
contributo climatico 

dell'investimento secondo la 
metodologia di cui all'allegato 

VI del regolamento (UE) 
2021/241 rappresenti almeno il 

79 % del costo totale 
dell'investimento sostenuto 

dall'RRF;  
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c) impegno a riferire in merito 
all'attuazione della misura a 

metà della durata del regime e 
alla fine dello stesso.  

M3C2-9 

Investimento 
1.1: Porti 

verdi: 
interventi in 
materia di 
energia 

rinnovabile ed 
efficienza 

energetica nei 
porti 

Traguardo 
Porti verdi: 

completamento 
delle opere 

Completamento 
delle opere 

N/A N/A N/A T4 2025 

Completamento delle opere da 
parte di tutte le autorità portuali. 

Complessivamente, almeno 
213 000 000 EUR devono essere 

destinati ad attività a sostegno 
dell'obiettivo climatico secondo 
la metodologia di cui all'allegato 

VI del regolamento (UE) 
2021/241. 

M3C2-
10 

Riforma 2.2: 
Istituzione di 

una 
piattaforma 
strategica 

nazionale per 
la rete dei porti 
e interporti, al 

fine di 
sviluppare la 
digitalizzazion
e dei servizi 
passeggeri e 

merci 

Traguardo 
Sistemi per gli 

operatori 
portuali 

Disposizione 
indicante l'entrata 
in funzione della 

[piattaforma 
strategica 
nazionale] 

N/A N/A N/A T2 2024 

I sistemi per gli operatori 
portuali delle singole autorità di 
sistema portuale devono essere 
interoperabili fra loro e con la 

piattaforma strategica nazionale 
digitale. 
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J. MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di 

istruzione: dagli asili nidi alle università  

Questa componente del piano italiano di ripresa e resilienza prevede quattro settori di 

intervento: i) miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e 
formazione: dagli asili nido all'università; ii) riforma della carriera degli insegnanti, in 

particolare per quanto riguarda i processi di reclutamento e di formazione, con l'obiettivo di 
migliorare le competenze del corpo docente e affrontare il mismatching territoriale; iii) 
ampliamento delle competenze e potenziamento delle infrastrutture per potenziare la didattica 

digitale e l'insegnamento delle discipline STEM (discipline scientifiche, tecnologiche, 
ingegneristiche, matematiche) e del multilinguismo, migliorando nel contempo gli edifici 

scolastici in termini di sicurezza ed efficienza energetica; iv) riforma delle classi di laurea, 
delle lauree abilitanti e dei dottorati (PhD) al fine di promuovere la ricerca applicata ed 
aumentare il numero di borse di dottorato.  

Le misure previste sotto questa componente mirano ad affrontare e superare le criticità del 
sistema di istruzione, formazione e ricerca italiano, con l'obiettivo di migliorare i risultati 

scolastici e l'occupabilità degli studenti italiani.  

Gli investimenti e le riforme previsti nell'ambito di questa componente sono intesi a 
rispondere alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia nel 2020 e nel 2019 in 

ordine alla necessità di "sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro 
attraverso una strategia globale, anche attraverso l'accesso a servizi di assistenza all'infanzia 

di qualità" (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 2), "migliorare i risultati 
scolastici, anche mediante adeguati investimenti mirati, e promuovere il miglioramento delle 
competenze, in particolare rafforzando le competenze digitali" (raccomandazione specifica 

per paese 2019, punto 2), "favorire la ricerca e l'innovazione" (raccomandazione specifica per 
paese 2019, punto 3), "rafforzare l'apprendimento a distanza e il miglioramento delle 

competenze, comprese quelle digitali" (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 2) e 
"concentrare gli investimenti su ricerca e innovazione" (raccomandazione specifica per paese 
2020, punto 3). 

 

J.1.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non 

rimborsabile 

 

Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura 

per la prima infanzia 

Il piano di investimento per la fascia 0-6 anni mira ad aumentare l'offerta di strutture per 

l'infanzia mediante la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido e 
scuole dell'infanzia, al fine di garantire un incremento dell'offerta educativa e delle fasce 
orarie disponibili per la fascia di età 0-6 anni, migliorando in tal modo la qualità 

dell'insegnamento. Ci si attende che la misura incoraggi la partecipazione delle donne al 
mercato del lavoro e le sostenga nel conciliare vita familiare e professionale. 

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del 
principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità 
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contenuti nel capitolato d'oneri dei prossimi inviti a presentare progetti dovranno escludere le 
attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a 
valle38; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che 

generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di 
riferimento39; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori40 e agli impianti 

di trattamento meccanico biologico41; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo 
termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre 
che siano selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e 

nazionale. 

 

Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno 

La misura mira a finanziare l'estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l'offerta 
formativa delle scuole e rendere le stesse aperte al territorio anche oltre l'orario scolastico. 

Con la misura si persegue la costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense per 
almeno 1 000 edifici, al fine di consentire l'estensione del tempo scolastico. Ci si attende che 

l'estensione del tempo scuola avrà un impatto positivo sulla lotta all'abbandono scolastico. 

 

Investimento 1.3: Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola 

La misura mira a potenziare le infrastrutture per lo sport e favorire le attività sportive. Ci si 
attende che il potenziamento dell'attività sportiva possa contrastare la dispersione scolastica, 

favorire l'inclusione sociale e rafforzare le attitudini personali. 

L'investimento è inteso a potenziare le strutture sportive e le palestre annesse alle scuole al 
fine di garantire un aumento dell'offerta formativa e promuovere l'incremento del tempo 

scuola. Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici 

                                                 
38 Ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia 

elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di 

trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di 

cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno 

significativo” (2021/C58/01). 
39 Se l’attività che beneficia del sos tegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono 

significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I 

parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di 

applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione 

(UE) 2021/447 della Commissione. 
40 L’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito dalla presente misura in impianti 

esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando 

tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o 

l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della 

presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o 

un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto. 
41 L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento 

meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o 

migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e 

nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non 

determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua 

durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto. 
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sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri 
di ammissibilità contenuti nel capitolato d'oneri per i prossimi inviti a presentare progetti 
dovranno escludere le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili 

fossili, compreso l'uso a valle42; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di 
emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai 

pertinenti parametri di riferimento43; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli 
inceneritori44 e agli impianti di trattamento meccanico biologico45; iv) attività nel cui ambito 
lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il 

capitolato d'oneri prevede inoltre che siano selezionate solo le attività conformi alla pertinente 
normativa ambientale dell'UE e nazionale. 

 

Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari 

territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e alla riduzione 

dell'abbandono scolastico 

La misura mira a garantire un livello adeguato in termini di competenze di base ad almeno 

1 000 000 di studenti all'anno, nell'arco di quattro anni, anche per mezzo dello sviluppo di un 
portale nazionale formativo unico. Particolare attenzione dovrà essere riservata alle scuole che 
hanno incontrato maggiori difficoltà in termini di performance, con interventi su misura in 

funzione delle esigenze degli studenti, per le quali dovrà essere previsto un intervento di 
supporto da parte del dirigente scolastico con tutor esterni e, nei casi più critici, la 

disponibilità di almeno un'unità di personale supplementare per argomento (italiano, 
matematica e inglese) e per un minimo di due anni.  

L'investimento è inteso a favorire la realizzazione di attività di tutoraggio per almeno 470 000 

giovani a rischio di abbandono scolastico e per almeno 350 000 giovani che hanno già 
abbandonato la scuola. Prevede il ricorso a una piattaforma online per attività di tutoraggio e 

formazione nonché l'avvio di corsi post diploma (con qualifiche orientate al lavoro). 

                                                 
42 Ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia 

elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di 

trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di 

cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno 

significativo” (2021/C58/01). 
43 Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono 

significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I 

parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di 

applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione 

(UE) 2021/447 della Commissione. 

L’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito della presente misura  in impianti 

esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti 

quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo 

stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito 

della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto 

o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto. 
45 L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento 

meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o 

migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e 

nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non 

determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estens ione della sua 

durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto. 
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Ci si attende che l'intervento promuoverà la parità di genere e contribuirà al superamento dei 
divari territoriali e delle disuguaglianze nell'accesso all'istruzione.  

 

Riforma 1.1: Riforma degli istituti tecnici e professionali 

La riforma mira ad allineare i curricula degli istituti tecnici e professionali alla domanda di 

competenze che proviene dal tessuto produttivo italiano, anche a livello locale. In particolare, 
la riforma orienta l'istruzione tecnica e professionale verso Industria 4.0, incardinandola nel 
contesto dell'innovazione digitale. 

 

Riforma 1.2: Riforma del sistema ITS 

Questa riforma mira a rafforzare il sistema di formazione professionale terziaria attraverso la 
semplificazione della relativa governance al fine di aumentare il numero di istituti e di iscritti, 
con particolare attenzione al territorio.  

Ci si attende che la riforma affronterà il mismatch tra domanda e offerta di lavoro.  

 

Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) 

La misura integra la riforma 1.2 (Riforma del sistema ITS) per potenziare l'offerta degli enti 
di formazione professionale terziaria (ITS). Contribuisce all'incremento dell'offerta formativa 

degli enti di formazione professionale terziaria e all'aumento della partecipazione delle 
aziende ai processi educativi/formativi ai fini di un migliore collegamento con la rete di 

imprenditori. Ci si attende inoltre che la misura ridurrà la disoccupazione giovanile 
affrontando lo skill mismatch tra domanda e offerta di lavoro.  

L'investimento incrementerà il numero di ITS e potenzierà le strutture di laboratorio 

(introducendo tecnologie innovative 4.0), investendo nel contempo sulle competenze dei 
docenti. Ci si aspetta un aumento del numero di studenti iscritti a percorsi ITS e dei diplomati 

in tale ambito. È prevista l'attivazione di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di 
lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali. Ci si attende che 
l'attuazione di corsi di formazione e la diffusione del modello di formazione migliorino i 

percorsi formativi ad alta specializzazione collegati ai settori Energia 4.0 e Ambiente 4.0, 
funzionali all'adeguamento delle competenze 4.0 a settori di sviluppo strategici.  

 

Riforma 1.3: Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico 

L'obiettivo della riforma è duplice:  

1) adeguamento del numero degli alunni per classe  

Il numero di insegnanti sarà fissato allo stesso livello dell'anno scolastico 2020/2021, a fronte 

del calo demografico e al fine di ridurre il numero degli alunni per classe e migliorare 
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gradualmente il rapporto tra il numero degli alunni e il numero di insegnanti. L'attuazione 
dell'intervento non è intesa ad aumentare il numero di edifici disponibili. Nell'ambito 
dell'iniziativa dovrà essere rivolta un'attenzione personalizzata ai singoli alunni, in particolare 

ai più vulnerabili e agli alunni con disabilità. Ci si attende che il miglioramento del rapporto 
alunni/insegnanti favorisca la qualità dell'insegnamento e la disponibilità di risorse per gli 

edifici scolastici; 

2) revisione delle norme relative alle dimensioni degli edifici scolastici  

Come "parametro efficace" per individuare i plessi accorpati ad altri istituti dovrà essere 

adottata la popolazione scolastica regionale, anziché la popolazione del singolo istituto come 
previsto dalla legislazione vigente. 

 

Riforma 1.4: Riforma del sistema di orientamento  

La riforma mira a introdurre moduli di orientamento (almeno 30 ore annue) rivolti alle classi 

quarte e quinte della scuola secondaria di II grado. L'obiettivo principale è accompagnare gli 
studenti nella scelta consapevole di prosecuzione del percorso di studi o di ulteriore 

formazione professionalizzante (ITS), propedeutica all'inserimento nel mondo del lavoro. La 
riforma prevede inoltre la realizzazione di una piattaforma digitale di orientamento relativa 
all'offerta formativa terziaria degli Atenei e degli Istituti di formazione professionale (ITS). 

 

Investimento 1.6: Orientamento attivo nella transizione scuola-università 

La misura mira a facilitare e incoraggiare il passaggio dalla scuola secondaria superiore 
all'università e a ridurre il numero di abbandoni universitari, contribuendo in tal modo 
all'aumento del numero dei laureati. Ci si attende che l'investimento determinerà un 

innalzamento degli indicatori di successo (frequenza scolastica, miglioramento dei livelli di 
apprendimento, numero di studenti ammessi all'anno accademico successivo, ecc.) e la 

mitigazione dei divari di genere, entrambi in termini di occupazione e partecipazione 
all'istruzione superiore in tutti i campi. 

L'iniziativa prevede l'offerta di corsi a beneficio di tutti gli studenti a partire dal terzo anno 

della scuola superiore per sostenerli nella scelta dell'istruzione terziaria, facilitando una 
migliore corrispondenza tra preparazione e percorso professionale e aiutandoli a orientarsi 

nella transizione scuola-università. Dovranno essere erogate lezioni tenute da docenti di 
istruzione superiore e rivolte agli studenti del terzo, quarto e quinto anno della scuola 
secondaria di secondo grado. La sostenibilità dovrà essere conseguita estendendo la 

formazione ai professori delle scuole superiori in modo che, a seguito di questo programma 
triennale, l'orientamento possa continuare a essere impartito da personale interno alle scuole 

superiori. 

 

Investimento 1.7: Borse di studio per l'accesso all'università 

L'obiettivo della misura è garantire la parità di accesso all'istruzione, agevolando l'accesso 
all'istruzione terziaria per gli studenti in difficoltà socioeconomiche e con un costo di 



 

 

10160/21 ADD 1 REV 1   368 

 ECOMP 1A  IT 
 

opportunità relativamente elevato per gli studi avanzati a fronte di una transizione precoce 
verso il mercato del lavoro. Ci si attende che tale obiettivo sia conseguito in particolare 
mediante:  

- l'aumento di 700 EUR dell'importo delle borse di studio, fino a un massimo di 4 000 EUR 
(in media) per studente,  

- il finanziamento di borse di studio per un maggior numero di studenti, riducendo in modo 
significativo il divario rispetto alla media UE di studenti con una borsa di studio (circa il 
25 % rispetto ad appena il 12 % attualmente registrato in Italia), nonostante il previsto 

aumento dei tassi di iscrizione e di proseguimento degli studi in Italia.  

 

Riforma 1.5: Riforma delle classi di laurea 

La riforma prevede l'aggiornamento dei curricula universitari, riducendo i rigidi confini 
esistenti che limitano fortemente la possibilità di creare percorsi interdisciplinari. Ci si 

attende, inoltre, che essa ampli le possibilità di attuazione di programmi di formazione 
professionale introducendo classi di laurea innovative professionalizzanti. 

 

Riforma 1.6: Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni  

La riforma prevede la semplificazione delle procedure per l'accesso all'esercizio delle 

professioni, che richiede l'iscrizione a un ordine professionale attraverso un apposito esame. 
La misura contribuirà ad armonizzare l'esame di Stato finale di ciascun corso di laurea e 

l'esame dell'ordine professionale corrispondente, fornendo in tal modo norme generali e 
chiare, anche in termini di valenza sostitutiva.  

 

Riforma 2.1: Reclutamento dei docenti 

La riforma mira a istituire un nuovo modello di reclutamento dei docenti, collegato a un 

ripensamento della loro formazione iniziale e lungo tutto l'arco della loro carriera. Tale misura 
ha l'obiettivo strategico di comportare un significativo miglioramento della qualità del sistema 
educativo italiano. La riforma semplificherà in particolare le attuali procedure di concorso. Le 

misure introdurranno requisiti più rigorosi per l'accesso all'insegnamento, un quadro di 
mobilità più efficace per gli insegnanti che ne limiti l'eccessiva mobilità, e un chiaro 

collegamento tra la progressione di carriera, la valutazione delle prestazioni e lo sviluppo 
professionale continuo.  

 

Riforma 2.2: Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, 
docenti e personale tecnico-amministrativo 

La riforma mira a costruire un sistema di formazione di qualità per il personale della scuola in 
linea con un continuo sviluppo professionale e di carriera. Prevede l'istituzione di un 
organismo qualificato, deputato alle linee di indirizzo in linea con gli standard europei, come 

pure alla selezione e al coordinamento delle iniziative formative, che saranno eventualmente 
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collegate alle progressioni di carriera, come previsto nella riforma relativa al reclutamento 
(Riforma 2.1: reclutamento dei docenti), prevista nel piano. 

 

Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del 
personale scolastico 

La misura mira a creare un sistema permanente per lo sviluppo della didattica digitale, come 
pure delle competenze digitali e didattiche del personale scolastico. L'intervento prevede:  

- la creazione di un sistema per la formazione continua dei docenti e del personale 

scolastico per la transizione digitale, 
- l'adozione di un quadro di riferimento nazionale per la didattica digitale integrata, al fine 

di promuovere l'adozione di curricula in materia di competenze digitali in tutte le scuole. 

La linea di intervento prevede la formazione di circa 650 000 dirigenti scolastici, insegnanti e 
personale amministrativo, la creazione di circa 20 000 corsi di formazione nel corso dei 

cinque anni e l'istituzione di centri di formazione locali. Nei progetti di formazione dovranno 
essere coinvolte tutte le oltre 8 000 istituzioni educative in Italia. 

 

Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi 

La misura mira a promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, 

di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di 
innovazione. La misura si rivolge alle studentesse e prevede un approccio di piena 

interdisciplinarietà. L'intervento mira a garantire pari opportunità e la parità di genere in 
termini di approccio metodologico e di attività di orientamento STEM. 

 Ci si attende che la misura potenzi le competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti, 

ampliando i programmi di consulenza e informazione su Erasmus+ con il sostegno 
dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE, 

l'Agenzia nazionale Erasmus+) e della sua rete di ambasciatori.  

Sarà inoltre sviluppato un sistema digitale per il monitoraggio delle abilità linguistiche a 
livello nazionale con il supporto dei rispettivi enti certificatori.  

 

Investimento 3.2: Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori 

La misura mira alla riqualificazione degli spazi scolastici affinché diventino connected 
learning environments adattabili, flessibili e digitali, con laboratori tecnologicamente avanzati 
e un processo di apprendimento orientato al lavoro. Con questa misura si persegue 

l'accelerazione della transizione digitale del sistema scolastico italiano con quattro iniziative: 

- trasformazione di circa 100 000 classi tradizionali in connected learning environments, 

con l'introduzione di dispositivi didattici connessi, 
- creazione di laboratori per le professioni digitali nel II ciclo, 
- digitalizzazione delle amministrazioni scolastiche, 
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- cablaggio interno di circa 40 000 edifici scolastici e relativi dispositivi. 

 

Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica 

L'obiettivo principale della misura è contribuire al recupero climatico, aumentando la 
sicurezza e riducendo i consumi energetici degli edifici scolastici. La misura dovrà contribuire 

in particolare al miglioramento delle classi energetiche con conseguente riduzione dei 
consumi e di emissione di CO2, come pure all'aumento della sicurezza strutturale degli 
edifici. Particolare attenzione dovrà essere riservata alle aree più svantaggiate con l'obiettivo 

di contrastare ed eliminare gli squilibri economici e sociali. L'investimento non deve 
comprendere l'approvvigionamento di caldaie a gas naturale. 

 

Investimento 3.4: Didattica e competenze universitarie avanzate 

La misura mira a qualificare e innovare i percorsi universitari (e di dottorato), mediante tre 

obiettivi strategici: digitalizzazione, "cultura dell'innovazione" e internazionalizzazione.  

Saranno in particolare attuate le seguenti sottomisure:  

- iscrizione, nell'arco di tre anni (100+200+200), di un numero massimo di 500 dottorandi a 
programmi dedicati alle transizioni digitale e ambientale, 

-  creazione di tre Teaching and Learning Centres (TLC) per migliorare le competenze di 

insegnamento (comprese le competenze digitali) dei docenti nelle università e degli 
insegnanti nelle scuole, 

- creazione di tre Digital Education Hubs (DEH) per migliorare la capacità del sistema di 
istruzione superiore di offrire istruzione digitale a studenti e lavoratori universitari, 

- rafforzamento delle scuole universitarie superiori, 

- realizzazione di 10 iniziative educative transnazionali - TNE - in collaborazione con il 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 

- attività di internazionalizzazione degli istituti di istruzione superiore artistica e musicale 
(AFAM) attraverso il sostegno a cinque progetti di internazionalizzazione delle istituzioni 
AFAM, per promuovere il loro ruolo all'estero nella conservazione e promozione della 

cultura italiana. 
 

Riforma 4.1: Riforma dei dottorati  

La riforma mira all'aggiornamento della disciplina dei dottorati, semplificando le procedure 
per il coinvolgimento di imprese e centri di ricerca in questo ambito e potenziando la ricerca 

applicata. La riforma proposta integra tutti gli investimenti relativi ai dottorati nell'ambito 
della missione "Istruzione e ricerca". 

 

Investimento 4.1: Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi 

orientati alla ricerca, per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale  
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La misura mira ad aumentare la riserva di capitale umano impegnato in attività orientate alla 
ricerca, nelle Amministrazioni pubbliche e nel patrimonio culturale. L'investimento prevede 
l'assegnazione di ulteriori 1 200 borse di dottorato generiche all'anno (per tre anni), 1 000 

ulteriori borse di dottorato all'anno (per tre anni) nell'ambito delle Amministrazioni pubbliche 
e almeno 200 nuove borse di dottorato all'anno (per tre anni) destinate al patrimonio culturale. 

 

J.2.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

sostegno finanziario non rimborsabile 
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimen
to) 

Tragu

ardo/o

biettiv

o 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i 

traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 
conseguimento 

Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 
misura 

Riferime
nto 

Valo

re-
obiet

tivo 

Trimestr
e 

Anno 

M4C1-1 

Riforma 
1.5: 

Riforma 
delle classi 
di laurea; 
Riforma 

1.6: 
Riforma 

delle lauree 
abilitanti 

per 
determinate 
professioni; 

Riforma 
4.1: 

Riforma dei 
dottorati 

Tragua
rdo 

Entrata in vigore 
delle riforme del 

sistema di istruzione 
terziaria al fine di 

migliorare i risultati 
scolastici 

(legislazione 
primaria) in materia 

di: a) lauree 
abilitanti; b) classi di 
laurea; c) riforma dei 

dottorati. 

Disposizion
e nella 

normativa 
che indica 
l'entrata in 

vigore delle 
riforme 

N/A N/A N/A T4 2021 

 
Le riforme devono 
comprendere almeno i 
seguenti elementi chiave:  
i)  iniziative di riforma delle 
classi di laurea che 
introducano un grado 
maggiore di flessibilità al 
fine di rispondere 
all'evoluzione della 
domanda di competenze del 
mercato del lavoro;  
ii)  iniziative di riforma delle 
lauree abilitanti al fine di 
semplificare e velocizzare 
l'accesso all'esercizio delle 
professioni; 
iii)  iniziative di riforma dei 
dottorati al fine di 
coinvolgere maggiormente 
le imprese e stimolare la 
ricerca applicata; 
iniziative di riforma del 
sistema di formazione 
professionale terziaria, 
compreso il rafforzamento 
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dei legami e delle possibili 
transizioni con le lauree 
professionalizzanti al fine di 
soddisfare la domanda di 
competenze tecniche sul 
mercato del lavoro. 

M4C1-2 

Investiment
o 1.7: 

Borse di 
studio per 
l'accesso 

all'universit
à 

Tragua
rdo 

Entrata in vigore di 
decreti ministeriali di 
riforma delle borse di 

studio al fine di 
migliorare l'accesso 

all'istruzione 
terziaria. 

Disposizion
e nella 

normativa 
che indica 
l'entrata in 

vigore della 
riforma 

N/A N/A N/A T4 2021 

I decreti ministeriali adottati 
dal Ministero dell'Università 
e della Ricerca sulla riforma 
delle borse di studio devono 
migliorare l'accesso 
all'istruzione terziaria per gli 
studenti di talento in 
difficoltà socioeconomiche, 
aumentando l'importo delle 
borse di studio e il numero 
dei beneficiari fino al 31 
dicembre 2024. Tali studenti 
sono individuati sulla base 
dell'ISEE (Indicatore della 
situazione economica 
equivalente). 

M4C1-3 

Riforma 
2.1: 

Reclutamen
to dei 

docenti 

Tragua
rdo 

Entrata in vigore 
della riforma della 

carriera degli 
insegnanti 

Disposizion
e nella 

normativa 
che indica 
l'entrata in 

vigore della 
riforma 

N/A N/A N/A T2 2022 

Il quadro giuridico riveduto 
è inteso ad attrarre, reclutare 
e motivare insegnanti di 
qualità, in particolare 
attraverso:  
i) il miglioramento del 
sistema di reclutamento;  
ii) l'introduzione di 
un'elevata specializzazione 
all'insegnamento per 
accedere alla professione 
nella scuola secondaria di 
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secondo grado;  
iii) la limitazione 
dell'eccessiva mobilità degli 
insegnanti (nell'interesse 
della continuità 
dell'insegnamento); 
iv) una progressione di 
carriera chiaramente 
collegata alla valutazione 
delle prestazioni e allo 
sviluppo professionale 
continuo. 

M4C1-4 

Investiment
o 3.2: 

Scuola 4.0 - 
scuole 

innovative, 
nuove aule 
didattiche e 
laboratori 

Tragua
rdi 

Adozione del piano 
Scuola 4.0 al fine di 

favorire la 
transizione digitale 

del sistema scolastico 
italiano. 

Ministero 
dell'Istruzio

ne - 
Decreto di 
adozione 
del piano 

Scuola 4.0 

N/A N/A N/A T2 2022 

 
Il piano Scuola 4.0 adottato 
dal Ministero dell'Istruzione 
al fine di favorire la 
transizione digitale del 
sistema scolastico italiano 
deve prevedere: 
a) la trasformazione di 
100 000 classi in ambienti di 
apprendimento innovativi; 
b) la creazione di laboratori 
per le nuove professioni 
digitali in tutte le scuole del 
II ciclo. 
 
L'azione a) è intesa alla 
trasformazione degli spazi 
scolastici destinati alle classi 
tradizionali in ambienti di 
apprendimento innovativi, 
adattabili e flessibili, 
connessi e integrati con 
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tecnologie digitali, fisiche e 
virtuali. L'investimento nelle 
strutture scolastiche deve 
dotare almeno 100 000 
classi delle scuole primarie e 
secondarie utilizzate per le 
lezioni di tutte le tecnologie 
didattiche più innovative 
(dispositivi di 
programmazione e robotica, 
dispositivi di realtà virtuale, 
dispositivi digitali avanzati 
per l'istruzione inclusiva 
ecc.). 
L'azione b) è intesa alla 
creazione di almeno un 
laboratorio per le professioni 
digitali in ciascuna scuola 
del II ciclo, strettamente 
interconnesso con imprese e 
start-up innovative per la 
creazione di nuovi posti di 
lavoro nel settore delle 
nuove professioni digitali 
(intelligenza artificiale, 
robotica, big data, 
cybersecurity, economia blu 
e verde ecc.). 
 
Almeno il 40 % delle scuole 
beneficiarie deve essere 
localizzato nel Sud Italia. 

M4C1-5 
Riforma 

1.3: 
Tragua

rdi 
Adozione delle 

riforme del sistema 
 

Disposizion
N/A N/A N/A T4 2022 

La legislazione primaria di 
riforma del sistema di 
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Riforma 
dell'organiz
zazione del 

sistema 
scolastico; 
Riforma 

1.2: 
Riforma del 

sistema 
ITS; 

Riforma 
1.1: 

Riforma 
degli istituti 

tecnici e 
professiona
li; Riforma 

1.4: 
Riforma del 
sistema di 

orientament
o 

di istruzione primaria 
e secondaria al fine 

di migliorare i 
risultati scolastici. 

e nella 
normativa 
che indica 
l'entrata in 

vigore delle 
riforme 

istruzione primaria e 
secondaria volta a 
migliorare i risultati 
scolastici deve comprendere 
almeno i seguenti elementi 
chiave:  
i) iniziative di riforma 
dell'organizzazione del 
sistema di istruzione al fine 
di adeguarlo agli sviluppi 
demografici (numero di 
scuole e rapporto 
studenti/docenti); 
ii) iniziative di riforma del 
sistema di orientamento al 
fine di ridurre al minimo il 
tasso di abbandono 
scolastico nell'istruzione 
terziaria; 
iii) iniziative di 
rafforzamento del sistema 
degli ITS, anche tramite 
l'adozione di nuovi curricula 
e il loro orientamento verso 
l'innovazione introdotta dal 
piano nazionale Industria 4.0 
(Ministero dello Sviluppo 
economico, Decreto 26 
Maggio 2020); 
iv) iniziative di formazione 
per dirigenti scolastici, 
docenti e personale tecnico-
amministrativo e creazione 
della Scuola di Alta 
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Formazione al fine di 
migliorare la qualità 
dell'insegnamento; 
v) iniziative di integrazione 
di attività, metodologie e 
contenuti volti a sviluppare e 
rafforzare le competenze 
STEM, digitali e di 
innovazione in tutti i cicli 
scolastici, dall'asilo nido alla 
scuola secondaria di 
secondo grado, con 
l'obiettivo di incentivare le 
iscrizioni ai curricula STEM 
terziari, in particolare per le 
donne. 
 
Al fine di conseguire il 
traguardo in modo 
soddisfacente, la 
legislazione deve prevedere 
scadenze obbligatorie per 
l'emanazione degli atti di 
legislazione secondaria, di 
orientamenti e di tutte le 
disposizioni regolamentari 
(monitoraggio a cura del 
Ministero dell'Istruzione) 
necessari per garantire 
un'agevole attuazione. 

M4C1-6 

Riforma 
2.2: Scuola 

di Alta 
Formazione 

Tragua
rdo 

Entrata in vigore 
della legislazione 

volta a costruire un 
sistema di 

Disposizion
e nella 

normativa 
che indica 

N/A N/A N/A T4 2022 

La legislazione deve 
comprendere disposizioni 
volte a costruire un sistema 
di formazione di qualità per 
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e 
formazione 
obbligatori
a dirigenti 
scolastici, 
docenti e 
personale 
tecnico-

amministrat
ivo 

formazione di qualità 
per le scuole. 

l'entrata in 
vigore della 
legislazione 

il personale della scuola in 
linea con un continuo 
sviluppo professionale e di 
carriera, l'istituzione di un 
organismo qualificato 
deputato alle linee di 
indirizzo della formazione 
del personale scolastico, alla 
selezione e al 
coordinamento delle 
iniziative formative, 
collegandoli alle 
progressioni di carriera, 
come previsto nella riforma 
relativa al reclutamento. 
L'attuazione di un sistema di 
formazione iniziale e 
continua dovrebbe 
consentire di superare 
l'attuale frammentazione dei 
percorsi formativi, che al 
momento non sono oggetto 
di una strategia nazionale 
unificata. 
 
 

M4C1-7 

Investiment
o 1.4: 

Intervento 
straordinari

o 
finalizzato 

alla 
riduzione 

Obietti
vo 

 
Studenti o giovani 

che hanno 
frequentato attività di 
tutoraggio o corsi di 
orientamento post 

diploma. 

 
Sono 

previste 
attività di 

tutoraggio. 

Numero 0 
820 0

00 
T4 2024 

Realizzazione di attività di 
tutoraggio per almeno 
470 000 giovani a rischio di 
abbandono scolastico e per 
almeno 350 000 giovani che 
hanno già abbandonato la 
scuola. 
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dei divari 
territoriali 

nei cicli I e 
II della 
scuola 

secondaria 
di secondo 
grado e alla 
riduzione 

dell'abband
ono 

scolastico 

 
L'intervento deve garantire: 
 
- la distribuzione territoriale 
e di genere, 
- l'introduzione di una 
piattaforma per le attività di 
tutoraggio e formazione, 
disponibile online, a 
sostegno dell'attuazione 
delle attività di tutoraggio. 
Avvio di corsi post diploma 
(qualifiche orientate al 
lavoro) 
- l'iniziativa copre l'intero 
territorio nazionale, con 
particolare attenzione alle 
aree a rischio (i territori 
oggetto dell'intervento sono 
caratterizzati da ritardi 
nell'istruzione, basso livello 
socioeconomico delle 
famiglie e livello elevato di 
abbandono prematuro degli 
studi);  
- le misure di tutoraggio 
volte a superare i divari 
territoriali e le 
disuguaglianze in termini di 
parità di accesso 
all'istruzione e di successo 
nella formazione saranno 
rivolte, in particolare, alle 
scuole e alle situazioni 
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scolastiche in cui i tassi di 
abbandono scolastico sono 
maggiori per via di tale 
condizione sociale. 

M4C1-8 
 

Investiment
o 1.3: 

Potenziame
nto 

infrastruttur
e per lo 
sport a 
scuola 

Tragua
rdo 

Aggiudicazione dei 
contratti di lavoro per 

gli interventi di 
costruzione e 

riqualificazione di 
strutture sportive e 
palestre previsti dal 

decreto del Ministero 
dell'Istruzione. 

 
 
 
 

Notifica, da 
parte delle 

autorità 
locali 

beneficiare 
del 

finanziame
nto, 

dell'aggiudi
cazione di 

tutti i 
contratti di 

lavori 
pubblici per 

gli 
interventi 

ammissibili 

 

N/A N/A N/A T1 2024 

Aggiudicazione dei contratti 
di lavoro per gli interventi di 
costruzione e 
riqualificazione di strutture 
sportive e palestre nei 
termini definiti dal decreto 
del Ministero dell'Istruzione 
a seguito di procedura di 
appalto pubblico. 
L'aggiudicazione deve 
essere conforme agli 
orientamenti tecnici "non 
arrecare un danno 
significativo" (2021/C58/01) 
mediante l'uso di un elenco 
di esclusione e il requisito di 
conformità alla pertinente 
normativa ambientale 
dell'UE e nazionale. 
 
 
Il piano di investimento 
deve essere finalizzato alla 
costruzione e alla 
riqualificazione di strutture 
sportive e palestre annesse 
alle scuole, al fine di 
garantire un incremento 
dell'offerta formativa e un 
potenziamento delle 
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strutture scolastiche, che 
favoriranno un incremento 
del tempo scuola. Ci si 
attende che l'iniziativa 
favorisca l'integrazione della 
scuola nel territorio e 
migliori la pratica 
dell'attività sportiva e 
motoria. 
 

M4C1-9 

Investiment
o 1.1: Piano 

per asili 
nido e 
scuole 

dell'infanzi
a e servizi 

di 
educazione 
e cura per 
la prima 
infanzia 

Tragua
rdo 

Aggiudicazione dei 
contratti di lavoro per 

la costruzione, la 
riqualificazione e la 

messa in sicurezza di 
asili nido, scuole 

dell'infanzia e servizi 
di educazione e cura 
della prima infanzia. 

 
Notifica, da 
parte delle 

autorità 
locali 

beneficiare 
del 

finanziame
nto, 

dell'aggiudi
cazione di 

tutti i 
contratti di 

lavori 
pubblici per 

gli 
interventi 

ammissibili 

N/A N/A N/A T2 2023 

Aggiudicazione dei contatti 
di lavoro e distribuzione 
territoriale per gli asili nido, 
le scuole dell'infanzia e i 
servizi di educazione e cura 
della prima infanzia. 
L'aggiudicazione deve 
essere effettuata 
conformemente agli 
orientamenti tecnici "non 
arrecare un danno 
significativo" (2021/C58/01) 
mediante l'uso di un elenco 
di esclusione e il requisito di 
conformità alla pertinente 
normativa ambientale 
dell'UE e nazionale. 

M4C1-10 

Riforma 
2.1: 

Riforma del 
sistema di 

reclutament
o dei 

Tragua
rdo 

Entrata in vigore 
delle disposizioni per 
l'efficace attuazione e 
applicazione di tutte 
le misure relative alle 

riforme 

Disposizion
e nella 

normativa 
che indica 
l'entrata in 

vigore della 

N/A N/A N/A T4 2023 

La legislazione secondaria 
deve comprendere tutte le 
disposizioni necessarie per 
l'efficace attuazione e 
applicazione di tutte le 
misure relative alle riforme 
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docenti; 
Riforma 

1.3: 
Riforma 

dell'organiz
zazione del 

sistema 
scolastico; 
Riforma 

1.2: 
Riforma del 

sistema 
ITS; 

Riforma 
1.1: 

Riforma 
degli istituti 

tecnici e 
professiona
li; Riforma 

1.4: 
Riforma del 
sistema di 

orientament
o; Riforma 

1.5: 
Riforma 

delle classi 
di laurea; 
Riforma 

1.6: 
Riforma 

delle lauree 
abilitanti 

dell'istruzione 
primaria, secondaria 

e terziaria, ove 
necessario. 

legislazione dell'istruzione primaria, 
secondaria e terziaria: 
- riforme del sistema di 
istruzione terziaria al fine di 
migliorare i risultati 
scolastici (legislazione 
primaria) in materia di: a) 
lauree abilitanti; b) classi di 
laurea; c) riforma dei 
dottorati; 
- decreti ministeriali di 
riforma delle borse di studio 
al fine di migliorare 
l'accesso all'istruzione 
terziaria, 
- riforma della carriera degli 
insegnanti, 
- riforme del sistema di 
istruzione primaria e 
secondaria al fine di 
migliorare i risultati 
scolastici, 
- legislazione volta a 
costruire un sistema di 
formazione di qualità per le 
scuole. 
 
 



 

 

10160/21 ADD 1 REV 1   383 

 ECOMP 1A  IT 
 

per 
determinate 
professioni 

M4C1-11 
 

Investiment
o 1.7: 

Borse di 
studio per 
l'accesso 

all'universit
à 
 

Obietti
vo 

 
Borse di studio per 

l'accesso 
all'università 
assegnate 

N/A Numero 
 

256 0000 
 

300 0
00 
 

T4 2023 

 
Assegnazione di borse di 
studio ad almeno 300 000 
studenti. 
 
Con questo progetto deve 
essere perseguita 
l'integrazione delle politiche 
di contribuzione con quelle 
per il sostegno allo studio 
attraverso: 
- l'aumento di 700 EUR in 
media dell'importo delle 
borse di studio, 
- il finanziamento delle 
borse di studio per una quota 
più ampia di studenti. 
 

M4C1-12 
 

Investiment
o 4.1: 

Estensione 
del numero 
di dottorati 
di ricerca e 

dottorati 
innovativi 
orientati 

alla ricerca, 
per la 

Pubblica 
Amministra

Obietti
vo 

Borse di dottorato 
assegnate ogni anno 

(su tre anni) 
N/A Numero 9 000 

16 20
0 

T4 2024 

Assegnazione di almeno 
1 200 borse di dottorato 
supplementari ogni anno (su 
tre anni); assegnazione di 
almeno 1 000 borse di 
dottorato supplementari ogni 
anno (su tre anni) 
nell'ambito delle 
Amministrazioni pubbliche; 
assegnazione di almeno 200 
nuove borse di dottorato 
ogni anno (su tre anni) 
destinate al patrimonio 
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zione e il 
patrimonio 
culturale 

culturale. 
La base di partenza è stata 
individuata come il numero 
attuale (arrotondato) di 
dottorandi che iniziano ogni 
anno il dottorato in Italia: 
 
 
 
 
a) I dottorati devono essere 
concepiti in modo tale da 
coinvolgere più 
efficacemente le imprese e 
promuovere la ricerca 
applicata;  
b) i dottorati nell'ambito 
delle Amministrazioni 
pubbliche devono essere 
conformi al quadro 
normativo da attuare in 
collaborazione con il 
Ministero per la Pubblica 
Amministrazione; i dottorati 
nell'ambito delle 
Amministrazione pubbliche 
possono essere offerti nelle 
diverse aree identificate dal 
CUN - Consiglio 
Universitario Nazionale (ad 
es. Scienze giuridiche, 
Scienze economiche e 
statistiche, Scienze politiche 
e sociali), nella misura in cui 
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sono intesi a qualificare 
ulteriormente il candidato 
per contribuire allo sviluppo 
di sistemi governativi 
potenziati; 
i dottorati destinati al 
patrimonio culturale devono 
essere conformi a un quadro 
da definire in stretta 
cooperazione con il 
Ministero della Cultura (ad 
es. nelle aree Scienze 
dell'antichità, filologico-
letterarie e storico-artistiche, 
e Scienze storiche, 
filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche, quali 
identificate dal CUN, 
Consiglio Universitario 
Nazionale). 

M4C1-13 

Investiment
o 2.1: 

Didattica 
digitale 

integrata e 
formazione 

sulla 
transizione 
digitale del 
personale 
scolastico 

 

Obietti
vo 

 
Formazione di 

dirigenti scolastici, 
insegnanti e 

personale 
amministrativo  

 

N/A 
 

Numero 
0 

650 0
00 

T4 2024 

 
Formazione di almeno 
650 000 dirigenti scolastici, 
insegnanti e personale 
amministrativo. 
 
Didattica digitale integrata e 
formazione sulla transizione 
digitale del personale 
scolastico 
(complessivamente 650 000 
dirigenti scolastici, 
insegnanti e personale 
amministrativo formati). 
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M4C1-14 
 

Riforma 
2.1: 

Reclutamen
to dei 

docenti 
 

Obietti
vo 

Insegnanti reclutati 
con il nuovo sistema 

di reclutamento. 
N/A Numero 0 

70 00
0 

T4 2024 

Almeno 70 000 insegnanti 
reclutati con il nuovo 
sistema di reclutamento. 
 
 

M4C1-15 

Investiment
o 1.7: 

Borse di 
studio per 
l'accesso 

all'universit
à 

Obietti
vo 

Borse di studio per 
l'accesso 

all'università 
assegnate. 

N/A Numero 
296 000 

 
336 0

00 
T4 2024 

Almeno 336 000 studenti 
che beneficiano di una borsa 
di studio erogata. 
Con questo progetto si 
persegue l'integrazione delle 
politiche di contribuzione 
con quelle per il sostegno 
allo studio attraverso: 
- l'aumento di 700 EUR in 
media dell'importo delle 
borse di studio, 
- il finanziamento delle 
borse di studio per una quota 
più ampia di studenti. 
 
 
 

M4C1-16 

Investiment
o 3.1: 
Nuove 

competenze 
e nuovi 

linguaggi 

Obietti
vo 

Scuole che hanno 
attivato progetti di 

orientamento STEM 
nel 2024/25. 

 
 

N/A Numero 0 8 000 T2 2025 

Almeno 8 000 scuole che 
hanno attivato progetti di 
orientamento STEM. 
I progetti sono intesi allo 
sviluppo e alla 
digitalizzazione della 
piattaforma digitale 
nazionale STEM ai fini della 
piena attuazione del 
programma, del 
monitoraggio e della 
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diffusione di informazioni e 
dati (disaggregati per 
genere) a partire dalle scuole 
dell'infanzia e primaria fino 
alla scuola secondaria di 
primo e secondo grado, agli 
istituti tecnici e professionali 
e alle università. 

M4C1-17 

Investiment
o 3.1: 
Nuove 

competenze 
e nuovi 

linguaggi 

Obietti
vo 

Corsi annuali di 
lingua e metodologia 
erogati a insegnanti.  

 
 

N/A Numero 0 
1000 

 
T2 2025 

Erogazione di almeno 1 000 
corsi annuali di lingua e 
metodologia a tutti gli 
insegnanti. 

M4C1-18 

Investiment
o 1.1: Piano 

per asili 
nido e 
scuole 

dell'infanzi
a e servizi 

di 
educazione 
e cura per 
la prima 
infanzia 

 

Obietti
vo 

Attivazione di nuovi 
posti per servizi di 

educazione e cura per 
la prima infanzia 
(fascia 0-6 anni). 

N/A Numero 0 
 

264 4
80 

T4 2025 

Creazione di almeno 
264 480 nuovi posti per 
servizi di educazione e cura 
per la prima infanzia (fascia 
0-6 anni). 
 
L'obiettivo del piano per la 
costruzione e la 
riqualificazione degli asili 
nido è l'aumento dei posti 
disponibili, tramite il 
potenziamento del servizio 
educativo per la fascia 0-6 
anni. 

M4C1-19 

Investiment
o 3.2: 

Scuola 4.0 - 
scuole 

innovative, 
nuove aule 

Obietti
vo 

Trasformazione delle 
classi in ambienti di 

apprendimento 
innovativi grazie a 

Scuola 4.0. 

N/A Numero 
0 
 

100 0
00 

T4 2025 

 
Numero di classi trasformate 
in ambienti di 
apprendimento innovativi 
grazie al piano "Scuola 4.0".  
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didattiche e 
laboratori 

L'azione è intesa a 
trasformare gli spazi 
scolastici utilizzati come 
classi tradizionali in 
ambienti di apprendimento 
innovativi, adattabili e 
flessibili, connessi e 
integrati con tecnologie 
digitali, fisiche e virtuali. 
L'investimento deve dotare 
almeno 100 000 classi delle 
scuole primarie e secondarie 
utilizzate per l'insegnamento 
di tutte le tecnologie 
didattiche più innovative (ad 
es. dispositivi di 
programmazione e robotica, 
dispositivi di realtà virtuale 
e dispositivi digitali avanzati 
per l'insegnamento 
inclusivo). 

M4C1-20 

Investiment
o 1.5: 

Sviluppo 
del sistema 

di 
formazione 
professiona
le terziaria 

(ITS) 

Obietti
vo 

Numero di studenti 
iscritti al sistema di 

formazione 
professionale 
terziaria (ITS) 

N/A Numero 11 000 
22 00

0 
T4 2025 

Aumento del numero di 
studenti iscritti al sistema di 
formazione professionale 
terziaria (ITS) ogni anno 
(100 %). 
 
Il conseguimento 
soddisfacente dell'obiettivo 
dipenderà anche 
dall'aumento del numero di 
ITS operativi (+ 208 ITS). 
 

M4C1-21 Investiment Obietti Strutture destinate N/A Numero 0 1 000 T2 2026  
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o 1.2: Piano 
di 

estensione 
del tempo 

pieno 

vo all'accoglienza degli 
studenti oltre l'orario 

scolastico. 

  Almeno 1 000 strutture che 
possano favorire un 
incremento del tempo scuola 
e un'apertura della scuola al 
territorio anche oltre l'orario 
scolastico, mediante la 
costruzione e la 
ristrutturazione degli spazi 
delle mense al fine di 
aumentare il numero di 
strutture che favoriscano un 
incremento del tempo scuola 
e un'apertura delle scuole al 
territorio oltre l'orario 
scolastico.  
 
Sono fornite informazioni 
sulla distribuzione 
territoriale e sul tipo di 
struttura resa disponibile. 

M4C1-22 

Investiment
o 1.3: 

Potenziame
nto 

infrastruttur
e per lo 
sport a 
scuola 

 

Obietti
vo 

M² realizzati o 
riqualificati da 

destinare a palestre o 
strutture sportive. 

N/A Numero 0 
230 4

00 
 

T2 2026 

Almeno 230 400 m² 
realizzati o riqualificati da 
utilizzare come palestre o 
strutture sportive annesse 
alle scuole. 
 
Registro nazionale degli 
edifici scolastici e dati 
derivanti dal monitoraggio 
GPU, validi per il 
programma nazionale 
triennale. 

M4C1-23 
Investiment

o 3.4: 
Obietti

vo 
Nuovi dottorati di 
ricerca assegnati 

 
N/A 

Numero 
 
0 

 
500 

T2 2026 
 
Assegnazione di almeno 500 
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Didattica e 
competenze 
universitari
e avanzate 

 

nell'arco di tre anni 
in programmi 
dedicati alle 

transizioni digitale e 
ambientale. 

 
 

  nuovi dottorati di ricerca 
nell'arco di tre anni in 
programmi dedicati alle 
transizioni digitale e 
ambientale. 
Il progetto mira a qualificare 
e innovare i percorsi 
universitari (e di dottorato), 
attraverso le seguenti leve: 
a) digitalizzazione; b) 
"cultura dell'innovazione"; 
c) internazionalizzazione, 
intervenendo su: 
- formazione digitale ad 
accesso aperto (T1) (T2); 
- rafforzamento del ruolo 
delle università (T3); 
- rafforzamento della 
cooperazione scientifica 
internazionale (T4) e (T5). 

M4C1-24 

Investiment
o 1.6: 

Orientamen
to attivo 

nella 
transizione 

scuola-
università 

 
 

Obietti
vo 

 
Studenti che hanno 
frequentato corsi di 
transizione scuola-

università. 

 
 
 

N/A 

 
 
 

Numero 

 
 
 
0 

 
 
 
 

1 000
 000 

T2 2026 

Almeno 1 000 000 di 
studenti hanno frequentato 

corsi di transizione dalla 
scuola secondaria di 

secondo grado all'università. 
 

Si tratta di una stima media 
degli studenti italiani iscritti 

al terzo, quarto e quinto 
anno della scuola secondaria 
di secondo grado negli anni 

in cui è realizzato 
l'investimento. Tale stima si 

basa principalmente sul 



 

 

10160/21 ADD 1 REV 1   391 

 ECOMP 1A  IT 
 

numero di studenti 
attualmente iscritti e sui tassi 

di laurea. 
Il numero di studenti iscritti 
all'orientamento attivo sarà 

monitorato dal MUR. 
 

L'obiettivo è far sì che 
almeno 1 000 000 studenti 
negli ultimi due anni della 

scuola secondaria di 
secondo grado abbiano 

frequentato corsi di 
transizione scuola-

università. 
 

M4C1-25 

Investiment
o 1.4: 

Intervento 
straordinari

o 
finalizzato 

alla 
riduzione 
dei divari 
territoriali 

nei cicli I e 
II della 
scuola 

secondaria 
di secondo 
grado e alla 
riduzione 

dell'abband

Obietti
vo 

Divario nel tasso di 
abbandono scolastico 

nell'istruzione 
secondaria nel 2024. 

N/A Percentuale 13,5 10,2 T2 2026 

Riduzione del divario nel 
tasso di abbandono 
scolastico nell'istruzione 
secondaria fino a 
raggiungere la media UE del 
2019 (10,2 %). 
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ono 
scolastico 

M4C1-26 

Investiment
o 3.3: Piano 
di messa in 
sicurezza e 
riqualificaz

ione 
dell'edilizia 
scolastica 

Obietti
vo 

M² di edifici 
scolastici 

ristrutturati. 
N/A Numero 0 

2 784
 000 

 
T2 2026 

Ristrutturazione di almeno 
2 784 000 m² di edifici 
scolastici. Tramite il Piano 
di messa in sicurezza e 
riqualificazione dell'edilizia 
scolastica si prevede di poter 
ristrutturare una superficie 
complessiva 2 784 000 m², 
pari a circa 2 100 edifici 
scolastici. 
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J.3.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito  

Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi 

per studenti 

La riforma ha l'obiettivo di incentivare la realizzazione, da parte dei soggetti privati, di 

strutture di edilizia universitaria attraverso la copertura, da parte del MUR, di parte degli oneri 
corrispondenti ai primi tre anni di gestione delle strutture stesse. L'obiettivo è quello di 
triplicare i posti per gli studenti fuorisede, portandoli da 40 000 a oltre 100 000 entro il 2026. 

L'investimento previsto mira a garantire un ampio accesso alle strutture abitative in modo che 
un numero ragionevole di studenti possa permettersi un'istruzione avanzata nel proprio ambito 

di studi e luogo di preferenza, indipendentemente dal contesto socioeconomico di 
provenienza. L'obiettivo è quello di aggiungere 65 500 posti letto agli attuali 40 000, 
riducendo così in modo significativo il divario rispetto alla media UE per quanto riguarda gli 

studenti cui sia stato attribuito un alloggio (il 18 % rispetto all'attuale 3 % registrato in Italia). 
L'investimento non deve comprendere l'approvvigionamento di caldaie a gas naturale. 

 

 

J.4.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

prestito  
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma 

o 

investime

nto) 

Traguardo/o

biettivo 
Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i 

traguardi) 

Indicatori quantitativi  
(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento 
Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 

misura 

Riferime

nto 

Valor

e-

obietti
vo 

Trimestr

e 
Anno 

M4C1-27 

Riforma 
1.7: 

Riforma 
della 

legislazio
ne sugli 
alloggi 

per 
studenti e 
investime
nti negli 
alloggi 

per 
studenti 

Traguardo 

Entrata in vigore 
della 

legislazione 
volta a 

modificare le 
norme vigenti in 

materia di 
alloggi per 
studenti. 

Disposizione 
nella normativa 

che indica 
l'entrata in 

vigore della 
legislazione 

N/A N/A N/A T4 2021 

La legislazione riveduta: 
deve modificare le norme 
vigenti in materia di alloggi 
per gli studenti (L. 338/2000 
e d.lgs. 68/2012) al fine di: 
1) agevolare la 
ristrutturazione e il rinnovo 
delle strutture in luogo di 
nuovi edifici green-field 
(prevedendo una maggiore 
percentuale di 
cofinanziamento, attualmente 
al 50 %), con il più alto 
standard ambientale che deve 
essere garantito dai progetti 
presentati; 
 
2) semplificare, anche grazie 
alla digitalizzazione, la 
presentazione e la selezione 
dei progetti e, quindi, i tempi 
di realizzazione; 
 
3) prevedere per legge una 
deroga ai criteri di cui alla 
L. 338/2000 per quanto 
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riguarda la percentuale di 
cofinanziamento 
concedibile. 
 
Sarà attuata una riforma che 
introdurrà nel quadro 
normativo italiano in materia 
di finanziamento degli alloggi 
per gli studenti le seguenti 
importanti modifiche: 
1. apertura della 
partecipazione al 
finanziamento anche a 
investitori privati (in funzione 
del regime descritto 
nell'attuazione), consentendo 
anche partenariati pubblico-
privati in cui l'università 
utilizzerà i fondi disponibili 
per sostenere l'equilibrio 
finanziario degli investimenti 
immobiliari destinati agli 
alloggi per gli studenti; 
2. assicurazione della 
sostenibilità a lungo termine 
degli investimenti privati 
garantendo una modifica del 
regime di tassazione (dal 
regime applicato ai servizi 
alberghieri a quello applicato 
per l'edilizia sociale) e, pur 
vincolando l'utilizzo dei nuovi 
alloggi durante l'anno 
accademico, consentendo un 
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altro utilizzo delle strutture 
quando le stesse non sono 
necessarie per l'ospitalità 
studentesca. Ciò contribuirà a 
sua volta a fornire una nuova 
gamma di alloggi ad affitti 
accessibili; 
3. condizionamento del 
finanziamento e delle 
agevolazioni fiscali 
aggiuntive (ad es. parità di 
trattamento con l'edilizia 
sociale) all'uso dei nuovi 
alloggi come alloggi 
studenteschi nel corso 
dell'intero periodo di 
investimento e al rispetto del 
limite massimo concordato 
negli affitti a carico degli 
studenti, anche dopo la 
scadenza dei regimi speciali 
di finanziamento che possono 
contribuire a stimolare gli 
investimenti da parte di 
operatori privati; 
4. ridefinizione degli standard 
per gli alloggi degli studenti, 
rideterminando i requisiti di 
legge relativi allo spazio 
comune per studente 
disponibile negli edifici in 
cambio di camere (singole) 
meglio attrezzate. 

M4C1-28 Riforma Obiettivo Nuovi posti letto N/A Numero 40 000 47 500 T4 2022  
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1.7: 
Riforma 

della 
legislazio
ne sugli 
alloggi 

per 
studenti e 
investime
nti negli 
alloggi 

per 
studenti 

per studenti 
negli alloggi per 

studenti 

Almeno 7 500 posti letto 
aggiuntivi creati e assegnati 
grazie alla L. 338/2000, quale 
riveduta entro il 31 dicembre 
2021. 
 

M4C1-29 

Riforma 
1.7: 

Riforma 
della 

legislazio
ne sugli 
alloggi 

per 
studenti e 
investime
nti negli 
alloggi 

per 
studenti 

 

Traguardo 

Entrata in vigore 
della riforma 

della 
legislazione 

sugli alloggi per 
studenti. 

 
 
 

 
Disposizione 

nella normativa 
che indica 
l'entrata in 

vigore della 
riforma 

N/A N/A N/A T4 2022 

 
La riforma deve 
comprendere: 1) apertura 
della partecipazione al 
finanziamento anche a 
investitori privati, 
consentendo anche 
partenariati pubblico-privato 
in cui l'università utilizzerà i 
fondi disponibili per sostenere 
l'equilibrio finanziario degli 
investimenti immobiliari 
destinati agli alloggi per gli 
studenti; 2) assicurazione 
della sostenibilità a lungo 
termine degli investimenti 
privati garantendo una 
modifica del regime di 
tassazione (dal regime 
applicato ai servizi alberghieri 
a quello applicato per 



 

 

10160/21 ADD 1 REV 1   398 

 ECOMP 1A  IT 
 

l'edilizia sociale) e, pur 
vincolando l'utilizzo dei nuovi 
alloggi durante l'anno 
accademico, consentendo un 
altro utilizzo delle strutture 
quando le stesse non sono 
necessarie per l'ospitalità 
studentesca; 3) 
condizionamento del 
finanziamento e delle 
agevolazioni fiscali 
aggiuntive (ad es. parità di 
trattamento con l'edilizia 
sociale) all'uso dei nuovi 
alloggi come alloggi 
studenteschi nel corso 
dell'intero periodo di 
investimento e al rispetto del 
limite massimo concordato 
negli affitti a carico degli 
studenti, anche dopo la 
scadenza dei regimi speciali 
di finanziamento che possono 
contribuire a stimolare gli 
investimenti da parte di 
operatori privati; 4) 
ridefinizione degli standard 
per gli alloggi degli studenti, 
rideterminando i requisiti di 
legge relativi allo spazio 
comune per studente 
disponibile negli edifici in 
cambio di camere (singole) 
meglio attrezzate. 
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M4C1-30 

Riforma 
1.7: 

Riforma 
della 

legislazio
ne sugli 
alloggi 

per 
studenti e 
investime
nti negli 
alloggi 

per 
studenti 

Obiettivo 

Creazione e 
assegnazione di 
posti letto per 

studenti in base 
al sistema 
legislativo 

esistente e al 
nuovo sistema 

legislativo. 

N/A Numero 
47 500 

 
60 000 

 
T2 2026 

Creazione e assegnazione di 
almeno 60 000 posti letto 
aggiuntivi in base al sistema 
legislativo esistente 
(L. 338/2000) e al nuovo 
sistema legislativo (Riforma 
1.7: Riforma della 
legislazione sugli alloggi per 
studenti e investimenti negli 
alloggi per studenti). 
 
Almeno 7 500 posti letto 
aggiuntivi creati e assegnati 
grazie alla L. 338/2000, quale 
riveduta entro la fine del 2021 
(valore di riferimento: 
47 500). 
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K. MISSIONE 4 COMPONENTE 2 - Dalla ricerca all'impresa 

Questa componente del piano italiano per la ripresa e la resilienza mira a sostenere gli 
investimenti in R&S, a promuovere l'innovazione e la diffusione delle tecnologie e a 

rafforzare le competenze, favorendo la transizione verso un'economia basata sulla 
conoscenza. Fornisce sostegno al sistema della ricerca pubblica, alle competenze e alla 

mobilità dei ricercatori nonché alla cooperazione pubblico-privato a livello nazionale e 
dell'UE. Si basa su tre pilastri principali: i) miglioramento della base scientifica; ii) forti 
legami tra imprese e scienza (trasferimento di conoscenze e tecnologia); iii) sostegno 

all'innovazione delle imprese (in particolare PMI, start-up). 

Gli investimenti e le riforme nell'ambito di questa componente sono intesi a rispondere alle 

raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia nel 2020 e nel 2019 sulla necessità di 
"incentrare la politica economica connessa agli investimenti sulla ricerca e l'innovazione e 
sulla qualità delle infrastrutture" (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 3), di 

"promuovere gli investimenti privati per favorire la ripresa economica" (raccomandazione 
specifica per paese 2020, punto 3) e di "concentrare gli investimenti sulla transizione verde e 

digitale, in particolare la ricerca e l'innovazione" (raccomandazione specifica per paese 2020, 
punto 3).  

 

 

K.1.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non 

rimborsabile 

 

Investimento 1.2: Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori 

L'investimento ha l'obiettivo di offrire nuove opportunità dedicate ai giovani ricercatori, al 
fine di trattenerli in Italia. La misura prevede di sostenere le attività di ricerca di un massimo 

di 2 100 giovani ricercatori - sul modello dei bandi European Research Council - ERC - e 
Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships - MSCA-IF - e Seal of Excellence, al fine di 
consentire loro di maturare una prima esperienza di responsabilità di ricerca. Una parte del 

contributo sarà vincolata all'assunzione di almeno un ricercatore "non-tenure-track" e parte 
del contributo dedicato a brevi periodi di mobilità per attività di ricerca o didattica in altre 

località in Italia o all'estero. 

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del 
principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità 

contenuti nel capitolato d'oneri dei prossimi inviti a presentare progetti dovranno escludere le 
attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a 

valle46; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che 

                                                 
46 Ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia 

elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di 

trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di 

cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno 

significativo” (2021/C58/01). 
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generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di 
riferimento47; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori48 e agli impianti 
di trattamento meccanico biologico49; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo 

termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre 
che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale 

dell'UE e nazionale. 

 

Investimento 2.2: Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa 

L'obiettivo della misura è sostenere progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, individuati 
con inviti specifici a partecipare ai partenariati europei nell'ambito di Orizzonte Europa. 

Queste iniziative di ricerca transnazionali possono costituire un importante motore per lo 
sviluppo di R&I su questioni strategiche per la ripresa dell'economia italiana. In particolare, il 

sostegno si focalizzerà sui seguenti partenariati: i) High Performance Computing, ii) Key 
digital technologies, iii) Clean energy transition; iv) Blue oceans - A climate neutral, 
sustainable and productive Blue economy; v) Innovative SMEs. 

La misura, attuata dal MiSE (ministero dello Sviluppo economico), consentirà di dare 
continuità a iniziative realizzate attraverso il Fondo per la crescita sostenibile (FCS), 

abilitando sinergie tra livelli di governo e fonti finanziarie diverse. 

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del 
principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità 

contenuti nel capitolato d'oneri dei prossimi inviti a presentare progetti dovranno escludere le 
attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a 

valle50; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che 
generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di 

                                                 
47 Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono 

significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I 

parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di 

applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione 

(UE) 2021/447 della Commissione. 
48 L’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito da lla presente misura in impianti 

esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando 

tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o 

l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della 

presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o 

un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove  a livello di impianto. 
49 L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento 

meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o 

migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e 

nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non 

determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua 

durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto. 
50 Ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la 

produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le 
relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas 

naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti 
tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” 
(2021/C58/01). 
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riferimento51; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori52 e agli impianti 
di trattamento meccanico biologico53; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo 
termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre 

che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale 
dell'UE e nazionale. 

 

Investimento 3.3: Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di 

innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese  

L'obiettivo della misura consiste nel potenziamento delle competenze di alto profilo, in modo 
particolare nelle aree delle Key Enabling Technologies, mediante: 

 

• l'istituzione di programmi di dottorato dedicati, con il contributo e il coinvolgimento delle 

imprese; 

• incentivi all'assunzione di ricercatori precari junior da parte delle imprese. 

 

È, inoltre, prevista, la creazione di uno hub finalizzato alla valorizzazione economica della 

ricerca prodotta dai dottorati industriali, favorendo la creazione di spin-off. 

Nello specifico, la misura, attuata dal MUR, prevede l'attivazione di 5 000 borse di dottorato 
per 3 anni, con il cofinanziamento privato e l'incentivo all'assunzione di 20 000 assegnisti di 

ricerca o ricercatori da parte delle imprese. I programmi di dottorato saranno sottoposti a 
valutazione e confronto internazionale. 

 

                                                 
51 Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste 

che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre 

spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che 

rientrano nell’ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel 

regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione. 

52 L’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito dalla presente misura in impianti 

esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando 

tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico p er lo stoccaggio o 

l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della 

presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o 

un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto. 

53 L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di 
trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare 

l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati 
al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, 

purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della 
capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; 

sono fornite prove a livello di impianto. 
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Riforma 1.1: Attuazione di misure di sostegno alla R&I per promuovere la 

semplificazione e la mobilità 

La riforma sarà attuata dal MUR e dal MiSE attraverso la creazione di una cabina di regia 
interministeriale e l'emanazione di 2 decreti ministeriali: uno in ambito mobilità, per 

aumentare e sostenere la mobilità reciproca (attraverso incentivi) di figure di alto profilo (es. 
ricercatori e manager) tra Università, infrastrutture di ricerca e aziende, l'altro in ambito 
semplificazione della gestione dei fondi per la ricerca e riformare il percorso professionale dei 

ricercatori per concentrarsi maggiormente sulle attività di ricerca. La riforma spingerà verso 
un approccio più sistematico alle attività di R&S, superando l'attuale logica di riassegnazione 

delle risorse favorendo la condivisione, e sarà orientata alla semplificazione della burocrazia 
nella gestione dei fondi dedicati alle attività di ricerca pubblico-privata, con un impatto 
significativo in quanto si eviteranno la dispersione e la frammentazione delle priorità, grazie 

anche al supporto dalla prima componente della Missione. Gli Enti pubblici di ricerca (EPR) 
avranno un ruolo fondamentale sia come possibili leader progettuali per i Partenariati, per i 

Campioni nazionali e per gli Ecosistemi territoriali, sia come potenziali partecipanti ai bandi 
sul Fondo PNR e sul Fondo per le infrastrutture. 

 

 

K.2.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

sostegno finanziario non rimborsabile
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo/

obiettivo 
Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i 

traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento 
Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 
Unità di 
misura 

Riferimento 
Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

M4C2-1 

 Investimento 
1.2: 

Finanziamento 
di progetti 

presentati da 
giovani 

ricercatori 

Obiettivo 

 
Numero di 

studenti che 
hanno ottenuto 

una borsa di 
ricerca 

N/A Numero 50 300 T4 2022 

Concessione di almeno 300 
borse di ricerca a studenti. 
La procedura di selezione 
includerà criteri di 
ammissibilità che 
garantiscano che i progetti 
selezionati siano conformi 
agli orientamenti tecnici 
sull'applicazione del 
principio "non arrecare un 
danno significativo" 
(2021/C58/01) mediante 
l'uso di un elenco di 
esclusione e il requisito di 
conformità alla pertinente 
normativa ambientale 
dell'UE e nazionale. 
 
Il conseguimento 
soddisfacente dell'obiettivo 
terrà inoltre conto del fatto 
che 
siano assunti almeno 300 
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giovani ricercatori. 

M4C2-2 

Investimento 
2.2: 

Partenariati 
per la ricerca e 
l'innovazione - 

Orizzonte 
Europa 

Obiettivo 

 
 
 

Numero di 
progetti 

presentati da 
imprese 

aggiudicatarie 

N/A Numero 11 205 T4 2025 

Devono essere assegnati 
almeno 205 progetti. La 
procedura di selezione per 
l'aggiudicazione comprende 
quanto segue: 
a) criteri di ammissibilità 
che garantiscano che i 
progetti selezionati siano 
conformi agli orientamenti 
tecnici sull'applicazione del 
principio "non arrecare un 
danno significativo" 
(2021/C58/01) mediante 
l'uso di un elenco di 
esclusione e il requisito di 
conformità alla pertinente 
normativa ambientale 
dell'UE e nazionale; 
b) impegno a garantire che 
il contributo climatico 
dell'investimento secondo la 
metodologia di cui 
all'allegato VI del 
regolamento (UE) 2021/241 
rappresenti almeno il 60 % 
del costo totale 
dell'investimento sostenuto 
dall'RRF; 
c) impegno a garantire che il 
contributo digitale 
dell'investimento secondo la 
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metodologia di cui 
all'allegato VII del 
regolamento (UE) 2021/241 
rappresenti almeno il 40 % 
del costo totale 
dell'investimento sostenuto 
dall'RRF. 
d) impegno a riferire in 
merito all'attuazione della 
misura a metà della durata 
del regime e alla fine dello 
stesso. 
 

M4C2-3 

Investimento 
3.3: 

Introduzione 
di dottorati 

innovativi che 
rispondono ai 
fabbisogni di 
innovazione 

delle imprese e 
promuovono 
l'assunzione 

dei ricercatori 
dalle imprese 

 

Obiettivo 

Numero di borse 
di dottorato 
innovative 
assegnate 

N/A 
Numero 

 
0 15 000 T4 2024 

Assegnazione di almeno 
15 000 borse di dottorato. 
 
I requisiti essenziali per 
l'individuazione dei dottorati 
di ricerca innovativi devono 
seguire le disposizioni 
precedenti contenute nel 
decreto direttoriale 29 luglio 
2016 n. 1540, con 
riferimento all'attuazione di 
un concorso per dottorati 
innovativi con connotazione 
industriale. 
I requisiti comprendono: 
a) riguardare aree 
disciplinari e tematiche 
coerenti con i fabbisogni, in 
termini di figure ad alta 
qualificazione, del mercato 
del lavoro delle Regioni 
interessate dal programma; 
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b) avere una durata 
complessivamente pari a 3 
anni; 
c) prevedere l'attuazione 
dell'intero percorso di 
dottorato, formazione, 
ricerca e valutazione, presso 
le sedi amministrativa ed 
operative dell'Università 
beneficiaria, site nelle 
Regioni obiettivo del 
programma, fatti salvi i 
periodi di studio e ricerca 
presso l'impresa e all'estero, 
programmati coerentemente 
con le attività di formazione 
e ricerca previste presso le 
sedi del soggetto 
proponente; 
d) prevedere periodi di 
studio e ricerca in impresa 
da un minimo di sei (6) mesi 
a un massimo di diciotto 
(18) mesi; 
e) prevedere periodi di 
studio e ricerca all'estero da 
un minimo di sei (6) mesi a 
un massimo di diciotto (18) 
mesi; 
f) assicurare che il 
dottorando possa usufruire 
di qualificate e specifiche 
strutture operative e 
scientifiche, a norma di 
legge, per le attività di 
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studio e ricerca, ivi inclusi 
(se pertinenti con la 
tipologia di corso) laboratori 
scientifici, biblioteche, 
banche dati ecc.; 
g) prevedere l'attuazione di 
attività didattiche per il 
perfezionamento linguistico 
e informatico, per la 
gestione della ricerca e la 
conoscenza dei sistemi di 
ricerca europei ed 
internazionali, per la 
valorizzazione dei risultati 
della ricerca e della 
proprietà intellettuale; 
h) prevedere il 
coinvolgimento delle 
imprese nella definizione 
del percorso formativo 
anche nell'ambito di 
collaborazioni più ampie 
con l'Università; 
i) garantire il rispetto dei 
principi orizzontali 
(sostenibilità ambientale; 
sviluppo sostenibile; pari 
opportunità e non 
discriminazione; 
accessibilità per le persone 
disabili). 
 
La procedura di selezione 
includerà criteri di 
ammissibilità che 



 

 

10160/21 ADD 1 REV 1   409 

 ECOMP 1A  IT 
 

garantiscano che i progetti 
selezionati siano conformi 
agli orientamenti tecnici 
sull'applicazione del 
principio "non arrecare un 
danno significativo" 
(2021/C58/01) mediante 
l'uso di un elenco di 
esclusione e il requisito di 
conformità alla pertinente 
normativa ambientale 
dell'UE e nazionale. 

M4C2-4 

Riforma 1.1: 
Attuazione di 

misure di 
sostegno alla 

R&S per 
promuovere la 
semplificazion
e e la mobilità 

Traguardo 

Entrata in vigore 
dei decreti 

ministeriali sulla 
semplificazione 

e la mobilità 
nella R&S 
collegati al 

fondo di 
finanziamento 

ordinario. 

Disposizion
e nel 

decreto che 
indica 

l'entrata in 
vigore della 
normativa 

N/A N/A 
 

T2 2022 

I decreti ministeriali devono 
comprendere i seguenti 
elementi fondamentali: 
i) passare ad un approccio 
più sistemico alle attività di 
R&S attraverso un nuovo 
modello semplificato volto a 
generare un impatto 
significativo evitando la 
dispersione e la 
frammentazione delle 
priorità; ii) riformare la 
legislazione per aumentare 
la mobilità di personalità di 
alto profilo (come 
ricercatori e dirigenti) tra 
università, infrastrutture di 
ricerca e imprese; iii) 
semplificare la gestione dei 
fondi; iv) riformare il 
percorso professionale dei 
ricercatori per concentrarsi 
maggiormente sulle attività 
di ricerca. 
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K.3.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito  

Investimento 1.1: Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di 

Ricerca di Significativo Interesse Nazionale (PRIN) 

Il Fondo è finalizzato a rafforzare le misure di sostegno alla ricerca scientifica indicate nel 
Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027 per garantire l'attuazione delle linee 

strategiche nel campo della ricerca scientifica. Le principali aree di intervento del PNR 
riflettono i sei cluster del Programma quadro europeo di ricerca e innovazione 2021-2027: i) 
salute; ii) cultura umanistica, creatività, trasformazioni sociali, una società dell'inclusione; iii) 

sicurezza per i sistemi sociali; iv) digitale, industria, aerospaziale; v) clima, energia, mobilità 
sostenibile; vi) prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura, ambiente. 

Saranno anche finanziati Progetti di Ricerca di rilevante Interesse Nazionale (PRIN), di durata 
triennale che, per la loro complessità e natura, richiedono la collaborazione di unità di ricerca 
appartenenti ad università ed enti di ricerca (come il Consiglio Nazionale delle Ricerche). I 

progetti finanziati - che intendono promuovere attività di ricerca curiosity driven - sono 
selezionati dal MUR sulla base della qualità del profilo scientifico dei responsabili, nonché 

dell'originalità, dell'adeguatezza metodologica, dell'impatto e della fattibilità del progetto di 
ricerca. Questo tipo di attività stimolerà lo sviluppo di iniziative promosse dai ricercatori, 
verso la ricerca di frontiera, e una più forte interazione tra università e istituti di ricerca. 

L'investimento finanzierà, fino al 2026, 5 350 progetti. 

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del 

principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità 
contenuti nel capitolato d'oneri dei prossimi inviti a presentare progetti dovranno escludere le 
attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a 

valle54; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che 
generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di 

riferimento55; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori56 e agli impianti 
di trattamento meccanico biologico57; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo 

                                                 
54 Ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia 

elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di 

trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di 

cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non a rrecare un danno 

significativo” (2021/C58/01). 
55 Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono 

significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I 

parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di 

applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione 

(UE) 2021/447 della Commissione. 
56 L’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito dalla presente misura in impianti 

esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando 

tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, cat turare i gas di scarico per lo stoccaggio o 

l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della 

presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o 

un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto. 
57 L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento 

meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’effic ienza energetica o 

migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e 

nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non 
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termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre 
che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale 
dell'UE e nazionale. 

Investimento 1.3: Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e 

finanziamento progetti di ricerca di base  

 

A differenza di altri paesi europei comparabili, la scarsa produzione di brevetti e spin-off del 
sistema di ricerca e universitario italiano appare particolarmente critica58. Questo è dovuto ad 

alcune sfide strutturali, quali il ruolo dominante delle piccole e medie imprese nell'economia 
nazionale, alle ampie disparità regionali in termini di reddito e produttività e alla scarsa 

capacità delle università di entrare in contatto con le imprese.  

L'investimento mira a finanziare fino a un massimo di 15 programmi di ricerca, realizzati da 
reti allargate di soggetti pubblici e privati. L'investimento è in linea con uno degli obiettivi 

PNR di promuovere cambiamenti positivi sfruttando la ricerca fondamentale. Per ciascun 
programma saranno condotti specifiche attività di coinvolgimento dei portatori di interessi, al 

fine di coinvolgere i cittadini e agevolare il trasferimento di tecnologie e conoscenze verso 
territori, imprese e amministrazioni.  

Ci si attende che l'investimento rafforzi le catene tecnologiche nazionali e ne promuova la 

partecipazione alle catene del valore strategiche europee e globali. Esempi possibili sono la 
mobilità (batterie, materiali e logistica sostenibili ecc.), energie alternative, superconduttori, 

monitoraggio e prevenzione dei cambiamenti climatici, economia circolare nel settore della 
moda, simbiosi industriale, progettazione ecosostenibile, gestione, riciclaggio e riutilizzo dei 
rifiuti, biodiversità, processi produttivi ecologici, veicoli a guida autonoma, vaccini, 

bioreattori, nuove materie prime, gestione delle acque e tutela delle risorse idriche.  Ci si 
attende che ciascun programma promuova l'aggregazione delle piccole e medie imprese 

intorno a grandi attori privati e centri pubblici di ricerca nonché incoraggi le attività di ricerca 
collaborative e complementari. I progetti R&S includeranno investimenti sia nel capitale 
umano, sia nello sviluppo della ricerca di base per università, centri di ricerca e imprese.  

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del 
principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità 

contenuti nel capitolato d'oneri dei prossimi inviti a presentare programmi escludono le 
attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a 
valle26; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che 

generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di 
riferimento27; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori28 e agli impianti 

di trattamento meccanico biologico29; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo 
termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre 
che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale 

dell'UE e nazionale.  

 

                                                                                                                                                         
determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua 

durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto. 
58 OCSE, Skills Studies on “Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in Italy”.  
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Investimento 1.4: Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali 

di R&S" su alcune Key Enabling Technologies 

Questa misura mira al finanziamento della creazione di centri di ricerca nazionale, selezionati 

con procedure competitive, che siano in grado di raggiungere, attraverso la collaborazione di 
Università, centri di ricerca e imprese, una soglia critica di capacità di ricerca e innovazione. 

La scelta avverrà sulla base di bandi competitivi a cui potranno partecipare consorzi nazionali 
guidati da un soggetto leader coordinatore, anche tenendo conto della mappatura precedente. 

Elementi essenziali di ogni centro nazionale saranno a) la creazione e il rinnovamento di 

rilevanti strutture di ricerca b) il coinvolgimento di soggetti privati nella realizzazione e 
attuazione dei progetti di ricerca c) il supporto alle start-up e alla generazione di spin off. La 

selezione dovrebbe avvenire con appositi bandi, il primo dei quali verrà emanato entro l'inizio 
del 2022. La scelta fra le proposte che parteciperanno ai bandi avverrà con modalità analoghe 
a quelle adottate dallo European Innovation Council. 

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del 
principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità 

contenuti nel capitolato d'oneri dei prossimi inviti a presentare progetti dovranno escludere le 
attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a 
valle59; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che 

generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di 
riferimento60; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori61 e agli impianti 

di trattamento meccanico biologico62; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo 
termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre 
che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale 

dell'UE e nazionale. 

Investimento 1.5: Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", 

costruzione di "leader territoriali di R&S" 

                                                 
59Ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia 

elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e 

distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli 

orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01).  
60Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previs te che non sono 

significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di 

riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del 

sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della 

Commissione. 
61L’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito dalla presente misura in impianti esclusivamente 

adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese 

ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i 

materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un 

aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono 

fornite prove a livello di impianto. 
62L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico 

biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le 

operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella dig estione 

anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento 

della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove 

a livello di impianto. 
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La misura, attuata dal MUR, si concretizza attraverso il finanziamento entro il 2026 di "leader 
territoriali di R&I" (esistenti o nuovi) che verranno selezionati sulla base di apposite 
procedure competitive, con attenzione alla capacità di promuovere progetti di sostenibilità 

sociale. Ogni progetto dovrà presentare in misura significativa i seguenti elementi: a) attività 
formative innovative condotte in sinergia dalle università e dalle imprese e finalizzate a 

ridurre il mismatch tra competenze richieste dalle imprese e competenze fornite dalle 
università, nonché dottorati industriali; b) attività di ricerca condotte e/o infrastrutture di 
ricerca realizzate congiuntamente dalle università e dalle imprese, in particolare le PMI, 

operanti sul territorio; c) supporto alle start-up; d) coinvolgimento delle comunità locali sulle 
tematiche dell'innovazione e della sostenibilità. 

La selezione dei progetti da finanziare avverrà sulla base dei seguenti criteri: i) la qualità 
scientifica e tecnica e la sua coerenza con la vocazione territoriale; ii) l'effettiva attitudine a 
stimolare le capacità innovative delle imprese, in particolare delle PMI; iii) la capacità di 

generare relazioni nazionali ed internazionali con importanti istituzioni di ricerca e società 
leader; iv) l'effettiva capacità di coinvolgimento delle comunità locali. 

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del 
principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità 
contenuti nel capitolato d'oneri dei prossimi inviti a presentare progetti dovranno escludere le 

attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a 
valle63; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che 

generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di 
riferimento64; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori65 e agli impianti 
di trattamento meccanico biologico66; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo 

termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre 
che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale 

dell'UE e nazionale. 

 

                                                 
63 Ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia 

elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e 

distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli 

orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01).  
64Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a e ffetto serra previste che non sono 

significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di 

riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione d el 

sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della 

Commissione. 
65L’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito dalla presente misura in impianti esclusivamente 

adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese 

ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i 

materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un 

aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono 

fornite prove a livello di impianto. 
66L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico 

biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le 

operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compo staggio e nella digestione 

anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento 

della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove 

a livello di impianto. 
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Investimento 2.1: Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI, Important 

Project of Common European Interest) 

L'obiettivo della misura è di integrare l'attuale fondo IPCEI, di cui all'art. 1 comma 232 della 

legge di bilancio per il 2020, con risorse aggiuntive. 

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del 
principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità 
contenuti nel capitolato d'oneri dei prossimi inviti a presentare progetti dovranno escludere le 

attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a 
valle67; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che 

generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di 
riferimento68; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori69 e agli impianti 
di trattamento meccanico biologico70; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo 

termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre 
che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale 

dell'UE e nazionale. 

 

Investimento 2.3: Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di 

trasferimento tecnologico per segmenti di industria 

L'obiettivo della misura, attuata dal MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), consiste nel 

sostenere, anche attraverso un processo di riorganizzazione e razionalizzazione, una rete di 60 
centri (Centri di Competenza, Digital Innovation Hub, Punti di Innovazione Digitale) 
incaricati dello sviluppo progettuale, dell'erogazione alle imprese di servizi tecnologici 

avanzati e servizi innovativi e qualificanti di trasferimento tecnologico. L'obiettivo del 
processo di semplificazione e razionalizzazione dei centri auspicato dalla misura è quello di 

aumentare i servizi tecnologici avanzati a beneficio delle aziende focalizzandosi su tecnologie 
e specializzazioni produttive di punta.  

                                                 
67Ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia 

elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e 

distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli 

orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01).  
68 Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono 

significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di 

riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambit o di applicazione del 

sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della 

Commissione. 
69 L’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito dalla presente misura in impianti 

esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali 

azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o 

recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non 

determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di 

vita; sono fornite prove a livello di impianto. 
70 L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento 

meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le 

operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione 

anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento 

della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a 

livello di impianto. 
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Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del 
principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità 
contenuti nel capitolato d'oneri dei prossimi inviti a presentare progetti dovranno escludere le 

attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a 
valle71; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che 

generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di 
riferimento72; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori73 e agli impianti 
di trattamento meccanico biologico74; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo 

termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre 
che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale 

dell'UE e nazionale. 

 

 

Investimento 3.1: Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di 

ricerca e innovazione 

Il fondo mira a facilitare l'osmosi tra la conoscenza scientifica generata in infrastrutture di 
ricerca di alta qualità e il settore economico, favorendo l'innovazione. A tale scopo la misura, 
attuata dal MUR, sostiene la creazione di infrastrutture di ricerca e innovazione che 

colleghino il settore industriale con quello accademico. Il Fondo per l'edilizia e le 
infrastrutture di ricerca finanzierà la creazione o il rafforzamento, su base competitiva, di 

infrastrutture di ricerca di rilevanza pan-europea e infrastrutture di innovazione dedicate, 
promuovendo la combinazione di investimenti pubblici e privati. 

In particolare, la misura finanzierà fino a 30 progetti infrastrutturali (esistenti o di nuovo 

finanziamento) con un research manager per ogni infrastruttura. 

                                                 
71 Ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia 

elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/t rasporto e 

distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli 

orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01).  
72 Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono 

significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di 

riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del 

sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della 

Commissione. 
73 L’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito dalla presente misura in impianti 

esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali 

azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o 

recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non 

determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di 

vita; sono fornite prove a livello di impianto. 
74 L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento 

meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le 

operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione 

anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento 

della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione de lla sua durata di vita; sono fornite prove a 

livello di impianto. 
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Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del 
principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità 
contenuti nel capitolato d'oneri dei prossimi inviti a presentare progetti dovranno escludere le 

attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a 
valle75; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che 

generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di 
riferimento76; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori77 e agli impianti 
di trattamento meccanico biologico78; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo 

termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre 
che siano selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e 

nazionale. 

 

Investimento 3.2: Finanziamento di start-up 

La misura è finalizzata ad integrare le risorse del Fondo Nazionale per l'Innovazione, lo 
strumento gestito da Cassa Depositi e Prestiti per sostenere lo sviluppo del Venture Capital in 

Italia. Attraverso questa iniziativa, attuata dal MiSE, sarà possibile ampliare la platea di 
imprese innovative beneficiarie del Fondo, finanziando investimenti privati in grado di 
generare impatti positivi e valore aggiunto sia nel campo della ricerca sia sull'economia 

nazionale. L'investimento consentirà di sostenere 250 piccole e medie imprese innovative con 
investimenti per 700 milioni di EUR.  

Gli interventi di cui sopra sono realizzati conformemente alle politiche di investimento in 
linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/241, anche in relazione all'applicazione del 
principio "non arrecare un danno significativo", come ulteriormente specificato negli 

orientamenti tecnici in materia (2021/C58/01). 

                                                 
75 Ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia 

elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e 

distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli 

orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01).  
76 Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono 

significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di 

riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del 

sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della 

Commissione. 
77 L’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito dalla presente misura in impianti 

esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali 

azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo,  o 

recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non 

determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di 

vita; sono fornite prove a livello di impianto. 
78 L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento 

meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le 

operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione 

anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento 

della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto  o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a 

livello di impianto. 
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Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del 
principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), l'accordo giuridico e la 
successiva politica di investimento dello strumento finanziario devono:  

i) richiedere l'applicazione degli orientamenti tecnici della Commissione sulla verifica 
della sostenibilità per il Fondo InvestEU; e 

ii) escludere dall'ammissibilità il seguente elenco di attività e attivi: i) attività e attivi 
connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle79; ii) attività e attivi 
nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano 

emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di 
riferimento80; iii) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori81 

e agli impianti di trattamento meccanico biologico82; iv) attività e attivi nel cui 
ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno 
all'ambiente.  

iii)  richiedere la verifica della conformità giuridica dei progetti alla pertinente 
legislazione ambientale dell'UE e nazionale da parte di Cassa Depositi e Prestiti per 

tutte le operazioni, comprese quelle esentate dalla verifica della sostenibilità. 

 

  

 

K.4.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

prestito  

                                                 
79 Ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia 

elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e 

distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli 

orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01). 
80 Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono 

significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di 

riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del 

sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della 

Commissione. 
81 L’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito dalla presente misura in impianti 

esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali 

azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o 

recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non 

determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di 

vita; sono fornite prove a livello di impianto. 
82 L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento 

meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le 

operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione 

anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento 

della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a 

livello di impianto. 
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Num

ero 

sequ
enzia

le 

Misura 

correlata 

(riforma o 
investimen

to) 

Tragu

ardo/o

biettiv

o 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i 

traguardi) 

Indicatori quantitativi  
(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento 
Descrizione di ogni traguardo e 

obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

M4C
2-5 

 

Investiment
o 1.1: 

Fondo per 
il 

Programma 
Nazionale 
Ricerca 
(PNR) e 

progetti di 
Ricerca di 
Significativ
o Interesse 
Nazionale 
(PRIN) 

 

Obietti
vo 

Numero di 
progetti di 

ricerca 
aggiudicati 

 

N/A Numero 0 3 150 T4 2023 

Aggiudicazione di almeno 3 150 
progetti di ricerca di interesse 
nazionale in linea con le priorità del 
programma nazionale di ricerca, 
assegnati ad università ed enti di 
ricerca. 
 
Le priorità di ricerca affrontate con i 
progetti di ricerca di interesse 
nazionale riguardano i sei principali 
ambiti di intervento del programma 
nazionale di ricerca. 
 
I progetti di ricerca di interesse 
nazionale sono proposte dal basso 
verso l'alto e stimolate dalla curiosità. 
Il monitoraggio della distribuzione dei 
progetti finanziati negli ambiti di 
intervento del programma nazionale 
di ricerca devono garantire un'equa 
distribuzione degli sforzi di ricerca e 
dei fondi. 
Aggiudicazione dei contratti ai 
progetti selezionati con gli inviti a 
presentare proposte concorrenziali in 
conformità agli orientamenti tecnici 
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sull'applicazione del principio "non 
arrecare un danno significativo" 
(2021/C58/01) mediante l'uso di un 
elenco di esclusione e il requisito di 
conformità alla pertinente normativa 
ambientale dell'UE e nazionale 

M4C
2-6 

Investiment
o 1.1: 

Fondo per 
il 

Programma 
Nazionale 
Ricerca 
(PNR) e 

progetti di 
Ricerca di 
Significativ
o Interesse 
Nazionale 
(PRIN) 

Obietti
vo 

Numero di 
progetti 

aggiudicati 
N/A Numero 3 150 5350 T2 2025 

Aggiudicazione di almeno 5 350 
progetti di ricerca di interesse 
nazionale in linea con le priorità del 
programma nazionale di ricerca, 
assegnati ad università ed enti di 
ricerca. 
 
Le priorità di ricerca affrontate con i 
progetti di ricerca di interesse 
nazionale riguardano i sei principali 
ambiti di intervento del Programma 
nazionale di ricerca (PNR). 
 
Aggiudicazione dei contratti ai 
progetti selezionati con gli inviti a 
presentare proposte concorrenziali 
conformemente agli orientamenti 
tecnici sull'applicazione del principio 
"non arrecare un danno significativo" 
(2021/C58/01) mediante l'uso di un 
elenco di esclusione e il requisito di 
conformità alla pertinente normativa 
ambientale dell'UE e nazionale 

M4C
2-7 

Investiment
o 1.1: 

Fondo per 
il 

Obietti
vo 

Numero di 
assunzioni di 
ricercatori a 

tempo 

N/A Numero 0 900 T2 2025 

Assunzione di almeno 900 nuovi 
ricercatori a tempo determinato 
 
I ricercatori assunti si concentrano 
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programma 
nazionale 
di ricerca 
(PNR) e 

progetti di 
ricerca di 
rilevante 
interesse 
nazionale 
(PRIN); 

determinato sulle priorità coerenti con i progetti di 
ricerca di rilevante interesse nazionale 
(PRIN) nell'ambito dei sei principali 
settori di intervento del programma 
nazionale di ricerca (PNR) che 
riflettono i sei cluster del Programma 
quadro europeo di ricerca e 
innovazione 2021-2027: i) salute; ii) 
cultura umanistica, creatività, 
trasformazioni sociali, una società 
dell'inclusione; iii) sicurezza per i 
sistemi sociali; iv) digitale, industria, 
aerospaziale; v) clima, energia, 
mobilità sostenibile; vi) prodotti 
alimentari, bioeconomia, biodiversità, 
agricoltura, ambiente. 
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M4C
2-8 

- 
Investiment

o 1.3: 
Partenariati 

estesi a 
università, 
centri di 
ricerca, 

imprese e 
finanziame
nto progetti 
di ricerca di 

base 

Obietti
vo 

Numero di 
ricercatori a 

tempo 
determinato 
assunti per 

ciascuno dei 
partenariati 

previsti per la 
ricerca di base 

firmati tra 
istituti di ricerca 

e imprese 
private 

N/A Numero 0 100 T2 2025 

Almeno 100 nuovi ricercatori a tempo 
determinato assunti per ciascuno dei 
partenariati previsti per la ricerca di 
base firmati tra istituti di ricerca e 
imprese private (1.3); 
 
Il conseguimento soddisfacente 
dell'obiettivo dipende dalla 
percentuale di contratti a tempo 
determinato aggiudicati a ricercatrici: 
almeno il 40 %. 
 
I progetti sono selezionati sulla base 
di criteri competitivi, tra cui i) il 
rispetto degli obiettivi e delle priorità 
del PNR (Piano Nazionale di 
Ricerca); ii) coinvolgimento delle 
parti interessate per combinare il 
livello di maturità tecnologica (TRL) 
con il livello di preparazione della 
società (SRL); 
 
Saranno inoltre definiti criteri di 
selezione specifici per garantire i) 
l'equilibrio dei territori interessati 
(promuovendo il coinvolgimento di 
attori di diverse regioni e diverse zone 
del paese, compreso il Mezzogiorno e 
le isole); ii) il coinvolgimento sia 
delle grandi che delle piccole e medie 
imprese (PMI), con particolare 
attenzione alle imprese più giovani 
(fondate da meno di 5 anni) e 
innovative. 
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L'invito a presentare progetti e la 
procedura di selezione devono 
comprendere quanto segue: 
a) criteri di ammissibilità che 
garantiscano che i progetti selezionati 
siano conformi agli orientamenti 
tecnici sull'applicazione del principio 
"non arrecare un danno significativo" 
(2021/C58/01) mediante l'uso di un 
elenco di esclusione e il requisito di 
conformità alla pertinente normativa 
ambientale dell'UE e nazionale; 
b) impegno a garantire che il 
contributo climatico dell'investimento 
secondo la metodologia di cui 
all'allegato VI del regolamento (UE) 
2021/241 rappresenti almeno il 42 % 
del costo totale dell'investimento 
sostenuto dall'RRF; 
c) impegno a riferire in merito 
all'attuazione della misura a metà 
della durata del regime e alla fine 
dello stesso. 
 
 
Infine, l'invito a presentare progetti e 
la procedura di selezione 
richiederanno una valutazione 
ambientale strategica (VAS) nel caso 
in cui si preveda che il progetto incida 
notevolmente sul territorio. 
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M4C
2-9 

Investiment
o 1.4: 

Potenziame
nto 

strutture di 
ricerca e 
creazione 

di 
"campioni 

nazionali di 
R&S" su 

alcune Key 
Enabling 

Technologi
es 

Tragua
rdo 

Aggiudicazione 
dei contratti alle 

strutture di 
ricerca e 

creazione di 
"campioni 

nazionali di 
R&S" su 

determinate Key 
Enabling 

Technologies 

Notifica 
dell'aggiudi

cazione 
degli 

appalti 
pubblici per 
la creazione 

di 
"campioni 

nazionali di 
R&S" 

N/A N/A N/A T4 2025 

Aggiudicazione dei contratti ai 
progetti selezionati nell'ambito degli 
inviti a presentare proposte 
concorrenziali. I termini dell'invito 
includono quanto segue: 
a) criteri di ammissibilità che 
garantiscano che i progetti selezionati 
siano conformi agli orientamenti 
tecnici sull'applicazione del principio 
"non arrecare un danno significativo" 
(2021/C58/01) mediante l'uso di un 
elenco di esclusione e il requisito di 
conformità alla pertinente normativa 
ambientale dell'UE e nazionale; 
b) impegno a garantire che il 
contributo climatico dell'investimento 
secondo la metodologia di cui 
all'allegato VI del regolamento (UE) 
2021/241 rappresenti almeno il 36 % 
del costo totale dell'investimento 
sostenuto dall'RRF; 
c) impegno a garantire che il 
contributo digitale dell'investimento 
secondo la metodologia di cui 
all'allegato VII del regolamento (UE) 
2021/241 rappresenti almeno il 15 % 
del costo totale dell'investimento 
sostenuto dall'RRF. 
d) impegno a riferire in merito 
all'attuazione della misura a metà 
della durata del regime e alla fine 
dello stesso. 
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Aggiudicazione di almeno 5 contratti 
per la creazione di "leader nazionali di 
R&S". 
Le Key Enabling Technologies 
devono includere: 
- Simulazione avanzata e analisi e 

gestione dei big data 
- Tecnologie avanzate per l'ambiente 

e l'energia 
- Tecnologie quantistiche e dei 

materiali avanzati, fotonica ed 
optoelettronica 

- Tecnologie per la salute (Biopharma 
Technologies) 

- Tecnologie per l'agricoltura e 
l'alimentazione (Agri-Tech) 

- Mobilità sostenibile 
- Tecnologie applicate e patrimonio 

culturale 
- Tecnologie per la biodiversità e la 

sostenibilità ambientale 
- Tecnologie per la transizione 

digitale industriale - Industria 4.0 

M4C
2-10 

Investiment
o 2.1: 
IPCEI 

Tragua
rdo 

Varo dell'invito 
a manifestare 
interesse per 

l'identificazione 
dei progetti 
nazionali, 

compresi i 
progetti IPCEI 

microelettronica 

Pubblicazio
ne 

dell'invito a 
manifestare 

interesse 

N/A N/A N/A T2 2021 

Gli IPCEI che saranno sostenuti 
dovranno essere aggiornati in 
funzione dell'effettiva fase di 
avanzamento delle procedure 
nazionali in materia di IPCEI 
attualmente in corso e della fase di 
avanzamento della procedura di 
notifica degli aiuti di Stato. 
L'IPCEI prescelto riguarderà specifici 
settori industriali innovativi in linea 
con le catene del valore europee già 
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individuate. 
Tale intervento comprende sia gli 
IPCEI già approvati che quelli futuri, 
come il cloud, la salute, le materie 
prime e la cybersecurity. 

I termini dell'invito includono quanto 
segue: 

a) criteri di ammissibilità che 
garantiscano che i progetti selezionati 
siano conformi agli orientamenti 
tecnici sull'applicazione del principio 
"non arrecare un danno significativo" 
(2021/C58/01) mediante l'uso di un 
elenco di esclusione e il requisito di 
conformità alla pertinente normativa 
ambientale dell'UE e nazionale; 

b) impegno a garantire che il 
contributo climatico dell'investimento 
secondo la metodologia di cui 
all'allegato VI del regolamento (UE) 
2021/241 rappresenti almeno il 40 % 
del costo totale dell'investimento 
sostenuto dall'RRF; 
c) impegno a garantire che il 
contributo digitale dell'investimento 
secondo la metodologia di cui 
all'allegato VII del regolamento (UE) 
2021/241 rappresenti almeno il 60 % 
del costo totale dell'investimento 
sostenuto dall'RRF. 
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d) impegno a riferire in merito 
all'attuazione della misura a metà 
della durata del regime e alla fine 
dello stesso. 

M4C
2-11 

Investiment
o 2.1: 
IPCEI 

 

Tragua
rdo 

 

Entrata in vigore 
dell'atto 

nazionale che 
assegna i 

finanziamenti 
necessari a 
sostenere i 

progetti 
partecipanti. 

Disposizion
e nell'atto 
nazionale 
che indica 
l'entrata in 

vigore 
dell'atto 

N/A N/A N/A T2 2022 

L'atto nazionale indica le procedure e 
i termini per presentare i progetti 
nonché i requisiti di accesso dei 
potenziali beneficiari. 
 

 
 

M4C
2-12 

Investiment
o 2.1: 
IPCEI 

Tragua
rdo 

L'elenco dei 
partecipanti ai 

progetti IPCEI è 
finalizzato entro 

il 30.6.2023 

Pubblicazio
ne 

dell'elenco 
dei 

partecipanti 

N/A N/A N/A T2 2023 

L'elenco dei soggetti ammessi a 
partecipare ai progetti IPCEI, a 
seguito delle verifiche e delle 
valutazioni dei progetti presentati, è 
conforme agli orientamenti tecnici 
sull'applicazione del principio "non 
arrecare un danno significativo" 
(2021/C58/01) mediante l'uso di un 
elenco di esclusione e il requisito di 
conformità alla pertinente normativa 
ambientale dell'UE e nazionale 

M4C
2-13 

Investiment
o 2.3: 

Potenziame
nto ed 

estensione 
tematica e 
territoriale 

dei centri di 
trasferimen

Obietti
vo 

Numero di 
nuovi poli da 

creare 
N/A Numero 8 50 T4 2025 

Entrata in funzione dei 42 nuovi poli 
L'investimento si concentra su due tipi 
di poli: 

- i centri di competenza 
- la rete dei poli di innovazione 

sul campo 

 
I centri di competenza sono 
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to 
tecnologico 

per 
segmenti di 

industria 

partenariati pubblico-privati e sono 
selezionati in base alla capacità di 
apportare strumenti innovativi ed 
efficaci nell'attuazione dei programmi 
di trasformazione digitale delle 
imprese per quanto riguarda i 
processi, i prodotti e i modelli 
aziendali. 
I partner sono istituzioni quali 
università, centri di ricerca e imprese 
private tecnologiche di punta. 
I nuovi centri sono finanziati in 
funzione delle esigenze emergenti di 
settori specifici o di ecosistemi locali. 
La rete dei poli di innovazione sul 
campo offre servizi quali: 
sensibilizzazione, formazione, 
intermediazione tecnologica, accesso 
ai finanziamenti per l'innovazione 
tecnologica, audit tecnico e banchi di 
prova. 

M4C
2-14 

Investiment
o 2.3: 

Potenziame
nto ed 

estensione 
tematica e 
territoriale 

dei centri di 
trasferimen

to 
tecnologico 

per 
segmenti di 

Obietti
vo 

Esborso di 
valore 

finanziario pari 
a 600 000 000 

EUR 
 

N/A EUR 140 000 000 
600 000 0

00 
T4 2025 

-  

I centri di trasferimento di tecnologia 
devono fornire servizi per una 
quantità di risorse pari ad almeno 
600 000 000, ossia raddoppiando 
quasi i finanziamenti ottenuti con il 
meccanismo cofinanziario. 

I servizi previsti che saranno forniti 
comprendono: 

- i) prova prima 
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industria dell'investimento; ii) 
formazione; iii) accesso ai 
finanziamenti; iv) sostegno 
allo sviluppo di progetti 
innovativi (più di 5 TRL); v) 
intermediazione tecnologica; 
vi) sensibilizzazione a livello 
locale. 

M4C
2-15 

Investiment
o 2.3: 

Potenziame
nto ed 

estensione 
tematica e 
territoriale 

dei centri di 
trasferimen

to 
tecnologico 

per 
segmenti di 

industria 

Obietti
vo 

Numero di PMI 
beneficiarie 

N/A Numero 950 4 500 T4 2025 

Almeno 4 500 PMI beneficiarie di un 
sostegno mediante la fornitura di 
servizi, tra cui: 
i) prova prima dell'investimento; ii) 
formazione; iii) accesso ai 
finanziamenti; iv) sostegno allo 
sviluppo di progetti innovativi (più di 
5 TRL); v) intermediazione 
tecnologica; vi) sensibilizzazione a 
livello locale. 
Secondo dati storici, ci si attende che 
ogni PMI riceva servizi per un 
importo di 130 000 EUR, comprese 
risorse pubbliche e private. 

M4C
2-16 

Investiment
o 3.1: 

Fondo per 
la 

realizzazio
ne di un 
sistema 

integrato di 
infrastruttur
e di ricerca 

e 
innovazion

Obietti
vo 

Numero di 
infrastrutture 

finanziate 
N/A Numero 0 30 T2 2023 

Almeno 30 infrastrutture finanziate 
per il sistema integrato di 
infrastrutture di ricerca e innovazione 
L'infrastruttura per l'innovazione 
comprende infrastrutture 
multifunzionali in grado di coprire 
almeno tre settori tematici quali: i) 
quantistica, ii) materiali avanzati, iii) 
fotonica, iv) scienze della vita, v) 
intelligenze artificiali, vi) transizione 
energetica. 
Il conseguimento soddisfacente 
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e dell'obiettivo dipende anche 
dall'assunzione di almeno 30 research 
manager per il sistema integrato di 
infrastrutture di ricerca e innovazione. 

M4C
2-17 

Investiment
o 3.1: 

Fondo per 
la 

realizzazio
ne di un 
sistema 

integrato di 
infrastruttur
e di ricerca 

e 
innovazion

e 
Investiment

o 

Tragua
rdo 

Aggiudicazione 
di appalti per i 

progetti 
riguardanti: a) 

sistema 
integrato di 

infrastrutture di 
ricerca e 

innovazione 

Notifica 
dell'aggiudi
cazione dei 

contratti 

N/A N/A N/A T2 2022 

Notifica dell'aggiudicazione dei 
contratti ai progetti selezionati con gli 
inviti a presentare proposte 
concorrenziali conformemente agli 
orientamenti tecnici sull'applicazione 
del principio "non arrecare un danno 
significativo" (2021/C58/01) mediante 
l'uso di un elenco di esclusione e il 
requisito di conformità alla pertinente 
normativa ambientale dell'UE e 
nazionale 
 
Le proposte saranno selezionate sulla 
base dei seguenti criteri: leadership 
scientifica/tecnologica/dell' innovazion
e, il loro potenziale innovativo (in 
termini di innovazione aperta/dati 
aperti e di sviluppi proprietari), la loro 
conformità alle aree tematiche o per 
nuovi sviluppi dirompenti, i loro piani 
traslazionali e di innovazione, il 
sostegno fornito dall'industria in 
qualità di partner per l'innovazione 
aperta e/o di utente, la forza delle 
attività di sviluppo delle imprese, la 
generazione di diritti di proprietà 
intellettuale, di norme chiare per 
distinguere i piani di produzione e di 
concessione di licenze aperte e 
protette, la capacità di sviluppare e 
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ospitare i dottorati industriali, i legami 
con il capitale o altri tipi di 
finanziamento atti ad agevolare lo 
sviluppo di nuove start-up. 
La procedura di selezione richiederà 
una valutazione DNSH ("do no 
significant harm", non arrecare un 
danno significativo) e un'eventuale 
valutazione ambientale strategica 
(VAS) nel caso in cui si preveda che il 
progetto incida notevolmente sul 
territorio. 

M4C
2-18 

Investiment
o 1.5: 

Creazione e 
rafforzame

nto di 
"ecosistemi 
dell'innova

zione per la 
sostenibilit

à", 
creazione 
di "leader 
territoriali 
di R&S" 

Tragua
rdo 

Aggiudicazione 
di appalti per 

progetti 
riguardanti gli 

ecosistemi 
dell'innovazione

; 

Notifica 
dell'aggiudi
cazione dei 

contratti 

N/A N/A N/A T2 2022 

Notifica dell'aggiudicazione dei 
contratti ai progetti selezionati con gli 
inviti a presentare proposte 
concorrenziali conformemente agli 
orientamenti tecnici sull'applicazione 
del principio "non arrecare un danno 
significativo" (2021/C58/01) mediante 
l'uso di un elenco di esclusione e il 
requisito di conformità alla pertinente 
normativa ambientale dell'UE e 
nazionale 
 
La procedura di selezione richiederà 
una valutazione DNSH e un'eventuale 
valutazione ambientale strategica 
(VAS) nel caso in cui si preveda che il 
progetto incida notevolmente sul 
territorio. 
I centri nazionali saranno creati a 
seguito di un invito a presentare 
proposte concorrenziali con la 
riunione dei laboratori di punta 
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esistenti a livello mondiale già 
presenti nelle università e i centri di 
ricerca pubblici e privati, e creando 
nuove infrastrutture su misura. 

M4C
2-19 

Investiment
o 1.4: 

Potenziame
nto 

strutture di 
ricerca e 
creazione 

di 
"campioni 

nazionali di 
R&S" su 

alcune Key 
Enabling 

Technologi
es 

Tragua
rdo 

Aggiudicazione 
di appalti per 

progetti 
riguardanti 
campioni 

nazionali di 
R&S sulle key 

enabling 
technologies 

Notifica 
dell'aggiudi
cazione dei 

contratti 

N/A N/A N T2 2022 

Notifica dell'aggiudicazione dei 
contratti ai progetti selezionati con gli 
inviti a presentare proposte 
concorrenziali conformemente agli 
orientamenti tecnici sull'applicazione 
del principio "non arrecare un danno 
significativo" (2021/C58/01) mediante 
l'uso di un elenco di esclusione e il 
requisito di conformità alla pertinente 
normativa ambientale dell'UE e 
nazionale 
 
I progetti sono selezionati per il 30 % 
delle risorse come interventi del tipo 
"Processi di ricerca e di innovazione, 
trasferimento di tecnologie e 
cooperazione tra imprese incentrate 
sull'economia a basse emissioni di 
carbonio, sulla resilienza e 
sull'adattamento ai cambiamenti 
climatici" (IF022) e per il 15 % delle 
risorse come interventi del tipo 
"Processi di ricerca e innovazione, 
trasferimento di tecnologie e 
cooperazione tra imprese incentrate 
sull'economia circolare" (IF023). 
 
I progetti saranno valutati in termini 
di fattibilità, sostenibilità, 
cofinanziamento da altre fonti (quali i 
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fondi regionali), coinvolgimento del 
settore produttivo, qualità dei partner, 
impatto sulla sostenibilità sociale e 
ambientale. L'invito a presentare 
progetti da finanziare come ecosistemi 
dell'innovazione. La procedura di 
selezione richiederà una valutazione 
DNSH e un'eventuale valutazione 
ambientale strategica (VAS) nel caso 
in cui si preveda che il progetto incida 
notevolmente sul territorio. 

M4C
2-20 

Investiment
o 3.2: 

Finanziame
nto di start-

up 

Tragua
rdo 

Firma 
dell'accordo fra 

il governo 
italiano e il 

partner 
esecutivo Cassa 

Depositi e 
Prestiti (CDP) 
che istituisce lo 

strumento 
finanziario. 

L'accordo è 
firmato dal 

governo 
italiano e 
da Cassa 
Depositi e 

Prestiti. 

N/A N/A N/A T2 2022 

Gli elementi da includere nella 
politica/strategia di investimento dello 
strumento finanziario sono: 
- Obiettivi di investimento 

(dimensioni del fondo, numero di 
operazioni, importi da sostenere nel 
tempo differenziati in funzione del 
beneficiario, come le PMI rispetto 
alle imprese a media 
capitalizzazione/grandi imprese, ...) 

- Ambito di applicazione e beneficiari 
ammissibili 

- Intermediari finanziari ammissibili e 
processo di selezione 

- Tipo di sostegno fornito (quali 
garanzie, prestiti, equity, quasi-
equity) 

- Rischio/rendimento mirati per 
ciascun tipo di investitore 

- Politica in materia di rischi e 
antiriciclaggio 

- Governance (partner, gestori di 
fondi, consiglio, comitato per gli 
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investimenti, ruolo e responsabilità) 
- Limiti di diversificazione e 

concentrazione 
- Politica in materia di capitale 

proprio, compresa la strategia di 
uscita per gli investimenti azionari 

- Politica di verifica del principio 
DNSH e della sostenibilità ed 
elenco di esclusione 

- Politica di prestito per investimenti 
nel debito, comprese le garanzie e le 
garanzie reali richieste 

- Calendario per la raccolta di fondi e 
l'attuazione 

 

M4C
2-21 

Investiment
o 3.2: 

Finanziame
nto di start-

up 

Obietti
vo 

Numero di 
imprese che 

hanno ricevuto 
sostegno 

N/A Numero 0 250 T2 2025 

i) almeno 250 PMI e progetti di start-
up finanziati dall'iniziativa per il 
finanziamento delle start-up 
Ipotesi basate su un investimento 
azionario medio pari a 1 200 000 EUR 

M4C
2-22 

Investiment
o 2.1: 
IPCEI 

Obietti
vo 

Numero di 
imprese che 

hanno ricevuto 
sostegno 

N/A Numero 1 20 T2 2025 

ii) Almeno 20 imprese sostenute 
attraverso il modello IPCEI; 
La stima dei valori obiettivo si basa 
sui metodi operativi dei progetti 
IPCEI attivati in Italia 
(Microelettronica 1, Batterie 1, 
Batterie 2) 
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L. MISSIONE 5 COMPONENTE 1 - Politiche per il lavoro 

 

Le misure previste da questa componente del piano italiano per la ripresa e la resilienza 

introducono una riforma organica e integrata delle politiche attive del mercato del lavoro 
(ALMPs) e della formazione professionale. Ci si attende che il potenziamento delle ALMPs e 

il miglioramento della capacity building dei centri per l'impiego (PES), compresa la loro 
integrazione con gli erogatori di istruzione e formazione e gli operatori privati, aumenteranno 
l'efficacia dei servizi. Le misure di questa componente mirano inoltre a ridurre il livello di 

vulnerabilità sociale a shock occasionali, in particolare contrastando il lavoro sommerso in 
ogni sua forma e in ogni settore e applicando sanzioni più efficaci accompagnate da maggiori 

incentivi al lavoro legale. La presente componente promuove inoltre la parità di genere (parità 
retributiva) tramite il sistema di certificazione della parità di genere. Investe inoltre nei 
giovani aumentando la quantità e la qualità dei programmi di formazione, per esempio tramite 

la partecipazione al programma "Servizio Civile Universale". 

Ci si attende che l'attuazione di queste misure contribuirà ad affrontare le sfide contemplate 

dalle raccomandazioni specifiche per paese, in cui si esorta l'Italia ad "attenuare l'impatto 
della crisi sull'occupazione, anche mediante […] sostegno attivo all'occupazione" 
(raccomandazione specifica per paese 2020, punto 2, in materia di mercato del lavoro), 

"rafforzare (...) il miglioramento delle competenze, comprese quelle digitali" (CSR 2020, 
punto 2), "intensificare gli sforzi per contrastare il lavoro sommerso; garantire che le politiche 

attive del mercato del lavoro e le politiche sociali siano efficacemente integrate e coinvolgano 
soprattutto i giovani e i gruppi vulnerabili; sostenere la partecipazione delle donne al mercato 
del lavoro" (CSR 2019, punto 2) e "promuovere il miglioramento delle competenze, in 

particolare rafforzando le competenze digitali" (CSR 2019, punto 2). 

 

  

L.1.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non 

rimborsabile 

 

Riforma 1 - Politiche attive del lavoro e formazione  

L'obiettivo di questa riforma è promuovere un sistema attivo del mercato del lavoro più 
efficiente grazie a servizi specifici per l'impiego e piani personalizzati di attivazione del 
mercato del lavoro. La creazione di un programma nazionale "Garanzia di occupabilità 

dei lavoratori" (GOL) consentirà di fornire servizi su misura ai disoccupati, potenziando così 
i loro percorsi di attivazione. Il programma GOL sarà accompagnato dal "Piano Nazionale 

Nuove Competenze" e dalla definizione di livelli essenziali nazionali delle misure di 

formazione professionale. Il sistema della formazione professionale (IFP) in Italia sarà 
potenziato promuovendo una rete territoriale dei servizi di istruzione, formazione e lavoro e 

sviluppando un sistema inclusivo di apprendimento permanente e percorsi innovativi di 
upskilling e reskilling.  
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Investimento 1 - Potenziamento dei Centri per l'Impiego (PES) 

L'obiettivo di questo investimento è consentire un'efficace erogazione di servizi per l'impiego 
e la formazione. Questa misura comprende investimenti strutturali, lo sviluppo di Osservatori 

regionali del mercato del lavoro e dell'interoperabilità dei sistemi informativi regionali e 
nazionali e la progettazione e realizzazione di interventi formativi per aggiornare le 

competenze dei consulenti dei lavoratori. La misura prevede inoltre la progettazione e 
realizzazione dei contenuti e dei canali di comunicazione dei servizi offerti. 

 

Riforma 2 - Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 

L'obiettivo di questa misura è migliorare la qualità del lavoro e le condizioni dei lavoratori. La 

misura comprende azioni per prevenire e contrastare il lavoro sommerso, lo sfruttamento 
dei lavoratori (caporalato) e altre forme di lavoro irregolare. La riforma comprende: I) 
l'introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro 

regolare in maniera che i benefici derivanti dall'operare nell'economia regolare superino i 
costi del continuare ad operare nel sommerso; II) il rafforzamento della capacità ispettiva 

dell'Ispettorato nazionale del lavoro; III) l'affinamento delle tecniche di produzione, raccolta e 
condivisione tempestiva di dati granulari sul lavoro sommerso; IV) il sostegno al processo di 
trasformazione del lavoro sommerso in lavoro regolare e all'adozione di misure di deterrenza 

e di incentivi per il lavoro regolare; V) la realizzazione di campagne di comunicazione e di 
attività di informazione e sensibilizzazione; VI) il rafforzamento del sistema di governance 

per contrastare il lavoro sommerso a livello nazionale e locale.  

 

Investimento 2 - Sistema di certificazione della parità di genere 

L'obiettivo di questa misura è garantire una maggiore partecipazione delle donne al mercato 
del lavoro e ridurre il divario retributivo di genere. Questo investimento comprende 

l'attuazione e l'applicazione del sistema nazionale di certificazione della parità di genere  
per promuovere la trasparenza nel mercato del lavoro e nei processi aziendali e, nel medio e 
lungo termine, contribuire a migliorare le condizioni di lavoro delle donne in termini di 

qualità, di remunerazione e di empowerment. 

 

Investimento 3 - Sistema duale 

L'obiettivo di questa misura è sostenere i giovani e gli adulti senza istruzione secondaria 
nell'accesso alle opportunità di lavoro, aumentando il numero di persone che partecipano 

all'apprendimento formale e all'istruzione e formazione professionale attraverso il sistema 
duale, che comprende l'istituto dell'apprendistato. Questo investimento contribuirà a rendere i 

sistemi di istruzione e formazione più compatibili con i fabbisogni del mercato del lavoro, 
nonché a promuovere l'occupabilità dei giovani tramite l'acquisizione di nuove competenze, in 
linea con la transizione digitale e verde, grazie all'apprendimento sul posto di lavoro 

(approccio learning on-the-job). Questo intervento mira a: i) modernizzare i sistemi di 
istruzione e formazione favorendo la creazione del learning on-the-job e il potenziamento del 

dialogo con le imprese; ii) rafforzare la dotazione finanziaria per offrire formazione nelle aree 



 

 

10160/21 ADD 1 REV 1   436 

 ECOMP 1A  IT 
 

più marginali; iii) creare una governance solida e inclusiva che includa le parti economiche e 
sociali.  

 

Investimento 4 - Servizio Civile Universale 

L'obiettivo di questa misura è potenziare il Servizio Civile Universale al fine di incrementare 

il numero di giovani che compiono un percorso di apprendimento non formale e accrescere le 
loro conoscenze e competenze. Questo investimento comprende misure volte a sensibilizzare 
all'importanza della cittadinanza attiva, promuovere l'occupabilità dei giovani e la coesione 

sociale con particolare attenzione alla transizione al verde e al digitale. 

 

L.2.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

sostegno finanziario non rimborsabile 
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N
u

m
e
r
o

 

se
q

u
e
n

z
ia

le
 

Misura 
correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo/ 

obiettivo 
Denominazione 

Indicatori 
qualitativi  

(per i 

traguardi) 

Indicatori quantitativi  
(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 
conseguimento Descrizione di ogni traguardo e 

obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore- 

obiettivo 
Trimestre Anno 

M5C1-1  

Riforma 1- 
ALMPs e 
formazione 

professionale 

Traguardo 

Entrata in vigore 
del decreto 

interministeriale 
che istituisce il 

programma 
nazionale 

"Garanzia di 
occupabilità dei 

lavoratori" 
(GOL) e di un 

decreto 
interministeriale 
che istituisce il 

Piano Nazionale 
Nuove 

Competenze 

Disposizione nel 
testo dei due 
decreti che 

indica la loro 
entrata in 

vigore, previa 
intesa in sede di 

Conferenza 
Stato-Regioni 

sul programma 
GOL e sul Piano 

Nazionale 
Nuove 

Competenze 

N/A N/A N/A T4 2021 

Gli atti relativi al programma 
GOL dovranno come minimo: i) 
definire gli elementi essenziali e 
gli standard dei centri per 
l'impiego (PES), tra cui la 
previsione dei bisogni formativi, 
i piani di formazione 
personalizzati e l'orientamento e 
il tutoraggio professionale, per 
garantire l'effettiva erogazione di 
servizi per l'impiego 
personalizzati in base a standard 
comuni e uniformi in tutto il 
territorio nazionale; ii) garantire 
che le attività formative di 
upskilling e reskilling fornite dai 
centri per l'impiego (PES) siano 
pienamente in linea con il Piano 
Nazionale Nuove Competenze, 
anche per quanto riguarda le 
competenze digitali; iii) garantire 
che i centri per l'impiego (PES) 
siano orientati alle esigenze dei 
destinatari; iv) garantire che i 
centri per l'impiego (PES) diano 
priorità alle categorie più 
vulnerabili; v) destinare le 
formazioni pertinenti ad almeno 
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il 25 % dei beneficiari del 
programma "Garanzia di 
occupabilità dei lavoratori" 
(GOL), con particolare 
attenzione alle competenze 
digitali e dando priorità alle 
categorie più vulnerabili; vi) 
stabilire nuovi meccanismi per 
potenziare e rendere strutturale la 
cooperazione tra il sistema 
pubblico e quello privato, anche 
per quanto riguarda 
l'individuazione delle 
competenze necessarie e l'offerta 
di posti di lavoro. Il decreto 
stabilisce che i beneficiari di 
ammortizzatori sociali devono 
avere accesso ai servizi offerti 
nell'ambito del programma 
nazionale "Garanzia di 
occupabilità dei lavoratori" entro 
quattro mesi dal momento in cui 
maturano il diritto al sussidio 
degli ammortizzatori sociali. Gli 
atti relativi al Piano Nazionale 
Nuove Competenze devono 
come minimo: i) definire 
standard comuni e livelli 
essenziali di formazione 
professionale in tutto il territorio 
nazionale; ii) essere rivolti sia 
alle persone occupate sia a quelle 
disoccupate, con l'obiettivo di 
migliorarne le competenze 
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digitali e incoraggiare 
l'apprendimento permanente; iii) 
individuare le competenze e gli 
standard pertinenti sulla base di 
una collaborazione tra il sistema 
pubblico e quello privato; iv) 
tenere conto delle diverse 
esigenze dei gruppi di destinatari 
interessati, i quali devono come 
minimo includere le categorie più 
vulnerabili; v) includere tutte le 
strategie settoriali pertinenti in 
modo da avere un approccio 
globale, anche per quanto 
riguarda il piano strategico 
nazionale per le competenze 
degli adulti; vi) integrare 
disposizioni relative allo 
sviluppo di un sistema di 
previsione delle nuove 
competenze necessarie nel 
mercato del lavoro a breve e 
medio termine. 

M5C1-2  

Riforma 1- 
ALMPs e 
formazione 

professionale 

Traguardo 

Entrata in 
vigore, a livello 

regionale, di 
tutti i piani per i 

centri per 
l'impiego (PES)  

Indicazione 
dell'entrata in 

vigore dei piani 
adottati dalle 
Regioni e le 

attività svolte 

N/A N/A N/A T4 2022 

La normativa nazionale del 
programma "Garanzia di 
occupabilità dei lavoratori" 
(GOL) deve comprendere la 
definizione a livello regionale 
delle attività operative necessarie 
per l'attuazione del programma. 
Al fine di garantire la coerenza 
tra la normativa nazionale e 
l'attuazione a livello regionale 
devono essere adottati piani 
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regionali per i centri per 
l'impiego (PES).  
 
 Oltre ad adottare i piani, le 
Regioni devono svolgere le 
attività previste dai piani, 
raggiungendo almeno il 10 % dei 
beneficiari del programma 
previsti (obiettivo finale: 
3 000 000 di beneficiari). 
 
L'entrata in vigore dei piani per i 
centri per l'impiego (PES) deve 
consentire di attuare pienamente 
il programma "Garanzia di 
occupabilità dei lavoratori" 
(GOL).  
 
 

M5C1-3  

Riforma 1- 
ALMPs e 
formazione 

professionale 

Obiettivo 

Destinatari del 
programma 
"Garanzia di 

occupabilità dei 
lavoratori" 

(GOL) 
 

N/A Numero  400 000 3 000 000 T4 2025 

Almeno 3 000 000 di beneficiari 
del programma "Garanzia di 
occupabilità dei lavoratori" 
(GOL) Il conseguimento 
soddisfacente dell'obiettivo 
dipende anche dal 
conseguimento soddisfacente di 
un obiettivo secondario: almeno 
il 75 % dei beneficiari deve 
essere costituito da donne, 
disoccupati di lunga durata, 
persone con disabilità o persone 
di età inferiore ai 30 o superiore 
ai 55 anni. 

M5C1-4  Riforma 1- Obiettivo Partecipazione N/A Numero  0 800 000 T4 2025 La formazione professionale 
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ALMPs e 
formazione 

professionale 
 

dei beneficiari 
del programma 

"Garanzia di 
occupabilità dei 

lavoratori" 
(GOL) alla 
formazione 

professionale 
 

deve essere inclusa nel 
programma per un quarto dei 
beneficiari delle ALMPs 
(800 000 persone in cinque anni). 
Pertanto almeno 800 000 dei 
3 000 000 di beneficiari del 
programma "Garanzia di 
occupabilità dei lavoratori" 
(GOL) dovrebbero aver 
partecipato alla formazione 
professionale. Il conseguimento 
soddisfacente dell'obiettivo 
dipende anche dal 
conseguimento soddisfacente di 
un obiettivo secondario: almeno 
300 000 di questi beneficiari 
dovranno aver partecipato a 
formazioni sulle competenze 
digitali. 

M5C1-5  

Riforma 1- 
ALMPs e 
formazione 

professionale 

Obiettivo 

 Per i centri per 
l'impiego (PES) 

in ciascuna 
Regione, 

soddisfare i 
criteri del livello 
essenziale delle 
prestazioni PES 
quali definiti nel 

programma 
"Garanzia di 

occupabilità dei 
lavoratori" 

(GOL). 

N/A Percentuale  0 80 T4 2025 

Una componente fondamentale 
del programma GOL è la 
definizione di una serie di livelli 
essenziali per le prestazioni da 
erogare ai beneficiari delle 
ALMPs, a cominciare dalle 
categorie più vulnerabili. Entro la 
fine del 2025, per almeno l'80 % 
dei centri per l'impiego (PES) in 
ciascuna Regione, soddisfare i 
criteri del livello essenziale delle 
prestazioni PES quali definiti nel 
programma "Garanzia di 
occupabilità dei lavoratori" 
(GOL). 
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M5C1-6  

 

Investimento 
1 - 

Potenziamento 
dei centri per 

l'impiego 
(PES) 

 

Obiettivo 

 Per i centri per 
l'impiego (PES), 
attuazione delle 
attività previste 

nel piano di 
potenziamento 

nel triennio 
2021-2023. 

N/A Numero. 0 250 T4 2022 

Per almeno 250 centri per 
l'impiego (PES), il 
completamento di almeno il 
50 % delle attività previste nel 
piano di potenziamento nel 
triennio 2021-2023. 

Queste attività sono in linea con 
il piano centrale di 
potenziamento e sono definite 
ulteriormente a livello regionale 
in base a un'analisi del 
fabbisogno e alle risorse 
assegnate. 

 

Tali attività includono: I) il 
rinnovo e la ristrutturazione delle 
attuali sedi dei centri per 
l'impiego (PES) e l'acquisto di 
nuove sedi; II) un'ulteriore 
attuazione del sistema 
informativo nella prospettiva di 
un'interoperabilità nazionale; III) 
la formazione professionale del 
personale; IV) l'istituzione di 
osservatori regionali dei mercati 
del lavoro locali; V) la 
comunicazione istituzionale e la 
sensibilizzazione.  

Questo obiettivo non comprende 
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attività infrastrutturali. 

 

Nel raggiungimento degli 
obiettivi è garantito l'equilibrio in 
termini di distribuzione 
territoriale (Nord, Centro e Sud). 

M5C1-7 

 

Investimento 
1 - 

Potenziamento 
dei centri per 

l'impiego 
(PES) 

 

Obiettivo 

Per i centri per 
l'impiego (PES), 

il 
completamento 

delle attività 
previste nel 

piano di 
potenziamento 

nel triennio 
2021-2023. 

N/A Numero  

 

250 

 

500 T4 2025 

Per almeno 500 centri per 
l'impiego (PES), il 
completamento del 100 % delle 
attività previste nel piano di 
potenziamento nel triennio 2021-
2023. 

 

Queste attività sono in linea con 
il piano centrale di 
potenziamento e sono definite 
ulteriormente a livello regionale 
in base a un'analisi del 
fabbisogno e alle risorse 
assegnate. 

 

Tali attività includono: 

I) il rinnovo e la ristrutturazione 
delle attuali sedi dei centri per 
l'impiego (PES) e l'acquisto di 
nuove sedi; II) un'ulteriore 
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attuazione del sistema 
informativo nella prospettiva di 
un'interoperabilità nazionale; III) 
la formazione professionale del 
personale; IV) l'istituzione di 
osservatori regionali dei mercati 
del lavoro locali; V) la 
comunicazione istituzionale e la 
sensibilizzazione.  

 

Questo obiettivo comprende tutti 
i tipi di attività, anche quelle 
strutturali. 

Nel raggiungimento degli 
obiettivi è garantito l'equilibrio in 
termini di distribuzione 
territoriale (Nord, Centro e Sud). 

M5C1-8  
 

Riforma 2 – 
Lavoro 

sommerso 
Traguardo 

Entrata in vigore 
di un piano 

nazionale e della 
tabella di marcia 
attuativa per la 
lotta al lavoro 
sommerso in 
tutti i settori 
economici. 

Disposizioni 
nella normativa 

che indicano 
l'entrata in 

vigore del piano 
nazionale e 

l'istituzione del 
gruppo di lavoro 
interistituzionale 

che sarà 
responsabile 

della creazione 
del piano 

nazionale e della 

N/A N/A N/A T4 2022 

Adozione di un piano nazionale e 
di una tabella di marcia attuativa 
con scadenze precise (un anno) 
per la lotta al lavoro sommerso in 
tutti i settori economici. Il piano 
nazionale deve essere basato 
sulla strategia generale di lotta al 
lavoro sommerso e sull'approccio 
multiagenzia già utilizzato per 
l'adozione del Piano triennale di 
contrasto allo sfruttamento 
lavorativo in agricoltura e al 
caporalato (2020-2022). Il piano 
nazionale e la tabella di marcia 
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tabella di marcia 
attuativa. 

 
 
 

attuativa devono comprendere 
almeno i seguenti elementi: I) 
misure volte all'affinamento delle 
tecniche di produzione, raccolta e 
condivisione tempestiva di dati 
granulari sul lavoro sommerso; 
II) l'introduzione di misure 
dirette e indirette per trasformare 
il lavoro sommerso in lavoro 
regolare in maniera che i benefici 
dall'operare nell'economia 
regolare superino i costi del 
continuare ad operare nel 
sommerso, ad esempio: a) misure 
di deterrenza, come il 
rafforzamento delle ispezioni e 
delle sanzioni, e misure 
preventive che promuovono il 
lavoro regolare, quali gli 
incentivi finanziari mirati, anche 
attraverso una revisione e una 
razionalizzazione di quelli 
esistenti; b) il rafforzamento del 
legame con l'occupazione e la 
politica sociale; III) una 
campagna d'informazione 
nazionale sul "disvalore" insito 
nel ricorso al lavoro sommerso, 
rivolta ai datori di lavoro e ai 
lavoratori, con il coinvolgimento 
attivo delle parti sociali; IV) una 
struttura di governance che 
assicuri un'efficace attuazione 
delle azioni; V) misure volte a 
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superare gli insediamenti abusivi 
per il contrasto allo sfruttamento 
dei lavoratori in agricoltura. 
 

M5C1-9  
 

Riforma 2 – 
Lavoro 

sommerso 
Traguardo 

Piena attuazione 
delle misure 
incluse nel 

piano nazionale 
in linea con la 

tabella di marcia 

Piena attuazione 
delle misure del 
piano nazionale 

N/A N/A N/A T1 2024 

Piena attuazione di tutte le 
misure incluse nel piano 
nazionale in linea con la tabella 
di marcia 

M5C1-
10  

Riforma 2 – 
Lavoro 

sommerso 
 

Obiettivo 

Aumento del 
numero di 

ispezioni sul 
lavoro 

N/A Percentuale  0 20 T2 2025 

Incremento almeno del 20 % del 
numero di ispezioni rispetto al 
periodo 2019-2021 Nel biennio 
2019-20 le ispezioni sul lavoro 
sono state in media circa 85 000 

M5C1-
11  

Riforma 2 – 
Lavoro 

sommerso 
 

Obiettivo 

Riduzione 
dell'incidenza 

del lavoro 
sommerso 

N/A Percentuale  0 2 T1 2026 

Ridurre l'incidenza del lavoro 
sommerso di almeno 2 punti 
percentuali, a seconda dei settori 
interessati.  
 Scopo principale dell'obiettivo è 
fissare il livello di ambizione del 
piano nazionale da adottare entro 
il 2022. In questo contesto 
devono essere fornite specifiche 
analitiche e devono essere 
individuati indicatori pertinenti e 
fattibili. 
 

M5C1-
12 

 

Investimento 
2 - Sistema di 
certificazione 
della parità di 

genere 

Traguardo 

Entrata in vigore 
del sistema di 
certificazione 
della parità di 

genere e relativi 

Indicazione nel 
testo di legge 
della data di 

entrata in vigore 
degli atti 

N/A N/A N/A T4 2022 

Il sistema di certificazione della 
parità di genere e i relativi 
meccanismi di incentivazione per 
le imprese devono contemplare 
almeno le dimensioni seguenti: 
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meccanismi di 
incentivazione 
per le imprese.  

legislativi e 
delle misure di 
esecuzione che 
disciplinano la 
definizione del 

sistema di 
certificazione 

opportunità per le donne di 
crescita in azienda, parità 
salariale a parità di mansioni, 
politiche di gestione delle 
differenze di genere, tutela della 
maternità. 

Definizione dei meccanismi di 
incentivazione per le imprese che 
intraprendono il processo di 
certificazione e degli 
orientamenti tecnici, compresi: I) 
l'elaborazione delle norme 
tecniche del sistema di 
certificazione della parità di 
genere per le imprese; II) 
l'identificazione dei meccanismi 
di incentivazione; III) la misura 
deve essere accompagnata 
dall'istituzione di un sistema 
informativo. 

M5C1-
13  

 

Investimento 
2 - Sistema di 
certificazione 
della parità di 

genere 

Obiettivo 

Ottenimento, da 
parte delle 

imprese, della 
certificazione 
della parità di 

genere. 

N/A Numero  0 800 T2 2026 

Ottenimento della certificazione 
della parità di genere da parte di 
almeno 800 imprese (di cui 
almeno 450 PMI). 

Le imprese devono farsi carico 
dei costi del proprio processo di 
certificazione.  

M5C1-
14  

Investimento 
2 - Sistema di 
certificazione 

Obiettivo 
Ottenimento 

della 
certificazione 

N/A Numero  0 1 000 T2 2026 
Ottenimento della certificazione 
della parità di genere da parte di 
almeno 1 000 imprese sostenute 
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della parità di 
genere 

 

della parità di 
genere da parte 
delle imprese 

sostenute 
attraverso 
l'assistenza 

tecnica. 

attraverso l'assistenza tecnica. 

 

Per la fornitura di misure di 
accompagnamento sotto forma di 
tutoraggio, supporto tecnico-
gestionale, misure di equilibrio 
tra vita professionale e vita 
privata ed educazione 
all'imprenditorialità si ricorrerà a 
un sistema di voucher. 

 

M5C1-
15  

 

Investimento 
3 - Sistema 

duale 
Obiettivo 

Persone che 
hanno 

partecipato al 
sistema duale e 

ottenuto la 
relativa 

certificazione 
nel quinquennio 

2021-2025. 

N/A Numero  39 000 174 000 T4 2025 

Partecipazione al sistema duale e 
ottenimento della relativa 
certificazione nel quinquennio 
2021-2025 per almeno 135 000 
persone in più rispetto allo 
scenario di riferimento. 

 

La distribuzione alle Regioni 
delle risorse per il potenziamento 
del sistema duale deve avvenire 
in base al numero degli studenti 
iscritti nei percorsi di IFP. 

 

 

M5C1-
16  

Investimento 
4 - Servizio 

Civile 
Universale 

Obiettivo 

 Persone che 
hanno 

partecipato al 
programma 

N/A Numero  50 000 170 000 T4 2023 

Partecipazione al programma 
"Servizio Civile Universale" e 
ottenimento della relativa 
certificazione nel triennio 2021-
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"Servizio Civile 
Universale" e 

ottenuto la 
relativa 

certificazione 
nel triennio 
2021-2023. 

2023 per almeno 120 000 
persone in più rispetto allo 
scenario di riferimento. 

 

L'obiettivo principale è 
potenziare il Servizio Civile 
Universale, aumentando il 
numero di volontari e 
migliorando la qualità dei 
programmi e dei progetti a cui 
partecipano i giovani. Lo 
scenario di riferimento 
corrisponde a 50 000 persone nel 
triennio 2021-2023. L'obiettivo 
principale è pertanto aumentare il 
numero di volontari, che senza 
risorse aggiuntive rimarrebbe 
stabile a 50 000 giovani ma che, 
grazie alle risorse aggiuntive, 
potrebbe raggiungere i 170 000 
giovani. 
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L.3.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito  

 

Investimento 5 - Creazione di imprese femminili 

L'obiettivo di questa misura è contribuire a innalzare il livello di partecipazione delle donne 
nel mercato del lavoro e, in particolare, sostenere la partecipazione delle donne ad attività 

imprenditoriali. L'investimento sosterrà la creazione di imprese femminili. I principi 
fondamentali della riforma sono: I) sistematizzare e ridisegnare gli attuali strumenti di 
sostegno dell'imprenditorialità femminile al fine di aumentarne l'efficacia; II) sostenere la 

realizzazione di progetti aziendali innovativi per imprese già costituite e operanti; III) 
sostenere l'avvio di attività imprenditoriali femminili attraverso mentoring, supporto tecnico-

gestionale, misure per la conciliazione vita-lavoro, ecc.; IV) creare - attraverso azioni di 
comunicazione mirate - un clima culturale favorevole che valorizzi l'imprenditorialità 
femminile.  

  

L.4.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

prestito  
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Numero 

sequenziale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo/ 

obiettivo 
Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  

(per i 

traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 
conseguimento Descrizione di ogni traguardo 

e obiettivo 
Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore- 

obiettivo 
Trimestre Anno 

M5C1 – 17 

Investimento 
5 - Creazione 

di imprese 
femminili 

Traguardo 

Adozione del 
fondo a 
sostegno 

dell'imprenditori
alità femminile 

Approvazione 
del decreto 
ministeriale 

per 
l'istituzione del 

"Fondo 
Impresa 
Donna" 

N/A N/A N/A T3 2021 

Il fondo a sostegno 
dell'imprenditorialità femminile 
deve essere adottato per mezzo 
di un decreto ministeriale che 
stabilisca criteri di ammissibilità 
in linea con gli obiettivi 
dell'RRF, compresi il principio 
"non arrecare un danno 
significativo" e la sottoscrizione 
dell'accordo di finanziamento e 
degli accordi operativi con gli 
intermediari finanziari. 
 
Questi fondi costituiranno il 
"Fondo Impresa Donna", inteso 
ad attuare la misura specifica 
prevista a sostegno 
dell'imprenditorialità femminile. 
Le misure attuative devono 
essere approvate in precedenza 
dal Ministero dello sviluppo 
economico e dal Dipartimento 
per le pari opportunità della 
PCM, con l'obiettivo di: 
- potenziare le misure esistenti 
già gestite da organismi interni 
del Ministero dello Sviluppo 
Economico (come NITO e 
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Smart&Start) tramite un 
conferimento di capitale che 
deve essere riservato 
esclusivamente alle imprese 
femminili; 
- integrare il fondo per 
l'imprenditoria femminile 
istituito dalla Legge di Bilancio 
2021 (a partire dal T3 2022); 
- elaborare misure di 
accompagnamento, 
monitoraggio e campagne di 
comunicazione. Il Dipartimento 
per le pari opportunità della 
PCM deve attuare una campagna 
pluriennale di informazione per 
la promozione 
dell'imprenditorialità femminile 
e per attività di orientamento 
professionale destinate alle 
donne di ogni età e alle 
studentesse universitarie verso 
settori e professioni in cui le 
donne sono sottorappresentate, e 
creare una piattaforma di 
comunicazione. 

M5C1 – 18 

Investimento 
5 - Creazione 

di imprese 
femminili 

Obiettivo 

Per le imprese, 
aver ricevuto 

sostegno 
finanziario 
tramite il 

"Fondo Impresa 
donna". 

N/A Numero 0 700 T2 2023 

Per almeno ulteriori 700 imprese 
rispetto allo scenario di 
riferimento, aver ricevuto 
sostegno finanziario tramite il 
"Fondo Impresa donna". 
Attuazione del "Fondo Impresa 
Donna" per sostenere 
l'imprenditorialità femminile 
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attraverso l'erogazione di 
finanziamenti finalizzati 
all'utilizzo di strumenti già attivi 
(NITO, Smart&Start) e del 
nuovo Fondo istituito dalla 
Legge di Bilancio 2021. Si 
prevede che il contributo 
all'obiettivo deriverà 
principalmente da NITO 
("Nuova imprenditorialità a tasso 
zero") e Smart&Start, come 
nello scenario di riferimento 
(imprese femminili sostenute 
fino al novembre 2020 tramite 
gli strumenti finanziari esistenti). 

M5C1 – 19 

Investimento 
5 - Creazione 

di imprese 
femminili 

obiettivo 

Assegnazione di 
sostegno 

finanziario alle 
imprese quali 
definite nella 

pertinente 
politica di 

investimento. 

N/A Numero 700 2 400 T2 2026 

Assegnazione di un sostegno 
finanziario ad almeno 2 400 
imprese quali definite nella 
pertinente politica di 
investimento. 
Attuazione del fondo a sostegno 
dell'imprenditorialità femminile 
attraverso l'erogazione di 
finanziamenti sia tramite 
l'integrazione del Fondo sia 
tramite un conferimento di 
capitale. 
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M. MISSIONE 5 COMPONENTE 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo 

settore 

Le riforme e gli investimenti previsti in questa componente mirano a rafforzare la resilienza 

sostenendo l'integrazione e l'inclusione delle persone più vulnerabili, tenendo conto delle 
dimensioni individuale, familiare e sociale. Questa componente fornisce una strategia 

nazionale per l'inclusione attiva dei gruppi vulnerabili della popolazione e mira a: I) rafforzare 
il ruolo dei servizi sociali integrati a sostegno delle famiglie, delle persone di minore età e 
degli adolescenti, sostenere le competenze genitoriali e proteggere le famiglie vulnerabili 

nonché le persone con disabilità, anche attraverso il potenziamento delle infrastrutture sociali 
del terzo settore; II) migliorare l'autonomia delle persone con disabilità fornendo servizi 

sociali e sanitari di comunità e domiciliari e rimuovendo gli ostacoli all'accesso agli alloggi e 
alle opportunità di lavoro; III) migliorare l'inclusione delle persone in condizioni di estrema 
emarginazione e di disagio abitativo (ad esempio, persone senza fissa dimora) attraverso 

un'offerta più ampia di strutture e servizi di assistenza per l'accesso ad alloggi temporanei, 
percorsi personalizzati verso l'autonomia e la resilienza personale; IV) rafforzare la 

disponibilità di alloggi pubblici e privati più accessibili e la rigenerazione urbana e 
territoriale; V) sviluppare la capacità di resilienza dei più vulnerabili attraverso la diffusione 
della cultura dello sport e la realizzazione di infrastrutture sportive attraverso la creazione di 

parchi urbani dove le attività sportive potrebbero essere combinate con attività di 
intrattenimento a beneficio delle comunità. 

Ci si attende che l'attuazione di queste misure contribuirà ad affrontare le sfide contemplate 
dalle raccomandazioni specifiche per paese del 2019, punto 2, sulla politica sociale, che 
esortano l'Italia a "garantire che [...] le politiche sociali siano efficacemente integrate e 

raggiungano in particolare i giovani e i gruppi vulnerabili", e dalle raccomandazioni 
specifiche per paese del 2020, punto 2, che esortano a "fornire un accesso adeguato alla 

protezione sociale".  

 

M.1.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non 

rimborsabile 

Riforma 1 - Legge quadro sulle disabilità 

L'obiettivo principale della riforma è quella di modificare la legislazione sulle disabilità e 
promuovere la deistituzionalizzazione (vale a dire il trasferimento dalle istituzioni pubbliche o 
private alla famiglia o alle case della comunità) e l'autonomia delle persone con disabilità. Ciò 

deve comportare I) il rafforzamento dell'offerta di servizi sociali; II) la semplificazione 
dell'accesso ai servizi sociali e sanitari; III) la riforma delle procedure di accertamento delle 

disabilità; IV) la promozione di progetti di vita indipendente; e V) la promozione del lavoro di 
gruppi di esperti in grado di sostenere le persone con disabilità con esigenze 
multidimensionali.  

 

Riforma 2 - Riforma relativa alle persone anziane non autosufficienti 

L'obiettivo di questa misura è quella di riformare i servizi sociali e migliorare le condizioni di 
vita degli anziani non autosufficienti. Tale riforma deve comprendere: I) la semplificazione 
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dell'accesso ai servizi da parte degli anziani mediante la creazione di punti unici di accesso ai 
servizi sociali e sanitari; II) l'individuazione di modalità di riconoscimento della non 
autosufficienza basate sul bisogno assistenziale; (III) la messa a disposizione di una 

valutazione multidimensionale; e (IV) la definizione di progetti individualizzati che 
promuovano la deistituzionalizzazione. Questa riforma è prevista da interventi specifici 

previsti dal piano, inclusi sia nella missione Salute (M6), con riferimento a progetti di 
rafforzamento dei servizi sanitari locali e dell'assistenza a domicilio, sia in questa 
componente, con specifico riferimento all'investimento 1, intervento II, finalizzato alla 

deistituzionalizzazione.  

 

Investimento 1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione  

L'obiettivo di questa misura è quello di sostenere le persone vulnerabili e prevenire 
l'istituzionalizzazione. L'investimento deve comprendere i seguenti interventi: I) sostenere le 

capacità genitoriali e prevenire la vulnerabilità di famiglie e bambini; II) sostenere la vita 
autonoma e la deistituzionalizzazione per gli anziani; III) rafforzare i servizi sociali a 

domicilio per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire il ricovero ospedaliero; e 
IV) rafforzare i servizi sociali e prevenire il burn-out tra gli assistenti sociali.  

 

Investimento 2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità 

L'obiettivo di questa misura è quello di aumentare l'autonomia delle persone con disabilità. 

L'investimento mira ad accelerare il processo di deistituzionalizzazione, fornendo servizi 
sociali e sanitari di comunità e domiciliari al fine di migliorare l'autonomia delle persone con 
disabilità. La misura deve promuovere l'accesso agli alloggi e alle opportunità di lavoro, 

comprese le nuove possibilità offerte dalle tecnologie dell'informazione.  

 

Investimento 3 - Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta 

L'obiettivo di questa misura è quello di proteggere e sostenere l'inclusione delle persone 
emarginate mediante la messa a disposizione di alloggi temporanei e stazioni di posta. 

L'introduzione dell'approccio Housing First (innanzitutto la casa) significa che i comuni devono 
mettere a disposizione appartamenti per singoli individui, piccoli gruppi o famiglie fino a 24 

mesi. Inoltre devono essere attuati progetti personalizzati per ogni singola persona/famiglia in 
modo da attuare programmi di sviluppo personale e aiutare le persone a raggiungere un maggior 
livello di autonomia, anche fornendo formazione e altri servizi volti a migliorare l'occupabilità. 

D'altro canto, la realizzazione di "stazioni di posta" significa la creazione di centri di servizi e 
inclusione per le persone senza fissa dimora. Tali centri devono offrire, oltre a un'accoglienza 

notturna limitata, importanti servizi quali servizi sanitari, ristorazione, distribuzione postale, 
mediazione culturale, consulenza, orientamento professionale, consulenza giuridica e 
distribuzione di beni. 

M.2.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

sostegno finanziario non rimborsabile 

. 
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Numero 

sequenziale 

Misura correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo/obiet

tivo 

Denominazio

ne 

Indicatori 
qualitativi  

(per i 

traguardi) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento 

Descrizione di ogni traguardo e obiettivo 

Unità di 

misura 

Riferimen

to 

Valore

-

obietti
vo 

Trimest

re 

Ann

o 

M5C2-1 

 

Riforma 1 - Legge 
quadro sulle 

disabilità 
Traguardo 

Entrata in 
vigore della 
legge quadro 
per rafforzare 
l'autonomia 

delle persone 
con disabilità 

Disposizione 
nella 

normativa 
che indica 
l'entrata in 

vigore della 
legge quadro 

N/A N/A N/A T4 2021 

La legge quadro, che consiste in una legge 
delega, intesa a rafforzare l'autonomia delle 
persone con disabilità, conformemente ai 
principi della Convenzione delle Nazioni Unite 
sui diritti delle persone con disabilità e della 
strategia europea 2021-2030 per i diritti delle 
persone con disabilità, deve includere almeno: i) 
la definizione e il potenziamento globali 
dell'offerta di servizi sociali per le persone con 
disabilità; unitamente alla promozione della 
deistituzionalizzazione e della vita 
indipendente; ii) la semplificazione delle 
procedure di accesso ai servizi sanitari e sociali; 
e iii) la revisione delle procedure di 
accertamento delle condizioni di disabilità, 
promuovendo una valutazione 
multidimensionale delle condizioni di ogni 
individuo. 
La definizione di persone con disabilità di cui 
alla legge n. 104/1992, corrisponde ai principi 
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone. In Italia la procedura di 
accertamento è di competenza delle regioni ed è 
affidata ai servizi sanitari locali o all'Istituto 
nazionale di previdenza sociale. 
La legge deve essere proposta dal ministro per 
le Disabilità per l'approvazione da parte del 
Consiglio dei Ministri, secondo la tabella di 
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marcia stabilita. 
All'adozione della legge quadro devono seguire 
la riorganizzazione dei servizi sociali locali, la 
definizione di standard qualitativi e la messa a 
disposizione di piattaforme ICT per migliorare e 
rendere più efficienti i servizi. 

M5C2-2 

 

Riforma 1 - Legge 
quadro sulle 

disabilità 
Traguardo 

Entrata in 
vigore della 
legge quadro 
e adozione da 

parte del 
governo dei 

decreti 
legislativi che 
sviluppano le 
disposizioni 

previste dalla 
legge quadro 
per rafforzare 
l'autonomia 

delle persone 
con disabilità 

Disposizioni 
nella 

normativa 
che indicano 
l'entrata in 
vigore dei 

decreti 
legislativi. 

N/A N/A N/A T2 2024 

I decreti legislativi devono sviluppare le 
disposizioni previste dalla legge quadro per 
rafforzare l'autonomia delle persone con 
disabilità. La legge deve, come minimo, 
stabilire disposizioni per I) rafforzare l'offerta di 
servizi sociali, II) semplificare l'accesso ai 
servizi sociali e sanitari, III) riformare le 
procedure di accertamento delle disabilità, IV) 
promuovere progetti di vita indipendente e V) 
promuovere il lavoro di gruppi di esperti in 
grado di sostenere le persone con disabilità con 
esigenze multidimensionali. 

M5C2-3 

 

Riforma 2 - Riforma 
relativa alle persone 

anziane non 
autosufficienti 

Traguardo 

Entrata in 
vigore di una 
legge quadro 
che rafforzi 
gli interventi 
a favore degli 
anziani non 

autosufficient
i 

Disposizioni 
nella 

normativa 
che indicano 
l'entrata in 

vigore della 
legge quadro 
che rafforza 
gli interventi 

a favore 
degli anziani 

non 
autosufficien

N/A N/A N/A T1 2023 

La legge quadro proposta dal governo deve 
rafforzare gli interventi a favore degli anziani 
non autosufficienti. La legge deve semplificare 
e mettere a disposizione sportelli unici per i 
servizi sociali e sanitari, rivedere le procedure di 
accertamento della condizione di "persona 
anziana non autosufficiente" e aumentare 
l'insieme dei servizi sociali e sanitari che 
possono essere forniti a domicilio. La legge 
deve individuare inoltre le risorse finanziarie 
necessarie. 
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ti 

M5C2-4 

Riforma 2 - Riforma 
relativa alle persone 

anziane non 
autosufficienti 

Traguardo 

Entrata in 
vigore dei 

decreti 
legislativi che 
sviluppano le 
disposizioni 

previste dalla 
legge quadro 
per rafforzare 
gli interventi 
a favore delle 

persone 
anziane non 

autosufficient
i 

Disposizioni 
nella 

normativa 
che indicano 
l'entrata in 
vigore dei 

decreti 
legislativi 

N/A N/A N/A T1 2024 

I decreti legislativi devono attuare le 
disposizioni previste dalla legge quadro per 
rafforzare gli interventi a favore delle persone 
anziane non autosufficienti e per implementare 
le diverse misure. 

M5C2-5 

Investimento 1 - 
Sostegno alle 

persone vulnerabili e 
prevenzione 

dell'istituzionalizzaz
ione 

Traguardo 

Entrata in 
vigore del 

piano 
operativo 

Disposizioni 
nella 

normativa 
che indicano 
l'entrata in 
vigore del 

piano 
operativo di 
interventi 

N/A N/A N/A T4 2021 

Il piano operativo deve definire i requisiti dei 
progetti che potranno essere presentati dagli enti 
locali e che riguardano quattro dimensioni: i) 
sostegno ai genitori di minori nella fascia da 0 a 
17 anni; ii) sostegno all'autonomia degli anziani; 
iii) servizi a domicilio per gli anziani; e iv) 
sostegno agli assistenti sociali. 
 
L'intervento "sostegno alla genitorialità" deve 
consistere almeno nel sostegno alle famiglie 
beneficiarie per almeno 18 mesi con i) una 
valutazione preliminare dell'ambiente familiare 
e della situazione dei minori, ii) una valutazione 
della situazione effettuata da un gruppo 
multidisciplinare di professionisti qualificati e 
iii) la messa a disposizione di almeno uno dei 
seguenti servizi: servizi a domicilio, 
partecipazione a gruppi di sostegno per genitori 
e bambini; cooperazione tra scuole, famiglie e 
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servizi sociali e/o servizi condivisi di assistenza 
familiare. 
L'intervento a favore "dell'autonomia delle 
persone anziane" deve consistere almeno nella 
riconversione delle case di riposo per anziani in 
gruppi di appartamenti autonomi, dotati di tutte 
le strutture e i servizi necessari, tra cui 
l'automazione domestica, la telemedicina e il 
monitoraggio a distanza. 
L'intervento relativo ai "servizi a domicilio per 
le persone anziane" mira a fornire una 
formazione specifica ai professionisti 
nell'ambito dei servizi a domicilio destinati agli 
anziani. 
L'intervento "sostegno agli assistenti sociali" 
deve fornire sostegno agli operatori sociali, 
rafforzare la loro professionalità e la 
condivisione delle competenze, principalmente 
mediante l'introduzione di meccanismi di 
condivisione delle competenze e di supervisione 
dei servizi agli operatori al fine di sostenere il 
loro lavoro. 

M5C2-6 

 

Investimento 1 - 
Sostegno alle 

persone vulnerabili e 
prevenzione 

dell'istituzionalizzaz
ione 

Obiettivo 

I distretti 
sociali 
devono 

produrre 
almeno uno 
dei seguenti 
risultati: i) 
sostegno ai 
genitori, ii) 
autonomia 

delle persone 
anziane, iii) 

servizi a 

N/A 
Percentuale 

 
0 85 T1 2026 

Almeno l'85 % dei distretti sociali deve 
produrre almeno uno dei seguenti risultati: i) 
sostegno ai genitori di minori nella fascia di età 
da 0 a 17 anni, ii) autonomia delle persone 
anziane, iii) servizi a domicilio per gli anziani o 
iv) sostegno agli assistenti sociali al fine di 
prevenire i burn-out. 

 

L'85 % dei distretti sociali italiani deve 
partecipare al progetto. 
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domicilio per 
gli anziani o 
iv) sostegno 

agli assistenti 
sociali al fine 
di prevenire i 

burn-out 

Gli interventi previsti nell'ambito delle quattro 
dimensioni e i requisiti pertinenti sono definiti 
nel piano operativo per l'inclusione attiva dei 
gruppi di popolazione vulnerabili, la cui 
situazione è peggiorata a seguito dell'emergenza 
epidemiologica di COVID-19. 

 

L'intervento deve coprire l'intero territorio 
nazionale. Tutti i distretti sociali saranno invitati 
a partecipare, in quanto la strategia è quella di 
consentire a tali progetti di aprire la strada alla 
stabilizzazione dei servizi mediante il 
riconoscimento formale di un livello essenziale 
di assistenza sociale da erogare su tutto il 
territorio. 

M5C2-7 

Investimento 2 - 
Percorsi di 

autonomia per 
persone con 

disabilità 

 

Obiettivo 

Realizzazione 
da parte dei 

distretti 
sociali di 

almeno un 
progetto 

relativo alla 
ristrutturazio

ne degli spazi 
domestici e/o 
alla fornitura 
di dispositivi 

ICT alle 
persone con 

disabilità, 
insieme a una 

formazione 

N/A Numero 0 500 T4 2022 

Realizzazione da parte dei distretti sociali di 
almeno 500 progetti relativi alla ristrutturazione 
degli spazi domestici e/o alla fornitura di 
dispositivi ICT alle persone con disabilità, 
insieme a una formazione sulle competenze 
digitali.  

Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo 
dipende anche dal conseguimento soddisfacente 
di un obiettivo secondario: realizzazione da 
parte di un minimo di 500 distretti sociali di 
almeno un progetto relativo alla ristrutturazione 
degli spazi domestici e/o alla fornitura di 
dispositivi ICT alle persone con disabilità, 
insieme a una formazione sulle competenze 
digitali; 
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sulle 
competenze 

digitali 

 

realizzazione di almeno un progetto da parte di 
un minimo di 500 distretti sociali che hanno 
partecipato alla procedura non competitiva. 

M5C2-8 

 

Investimento 2 - 
Percorsi di 

autonomia per 
persone con 

disabilità 

Obiettivo 

Le persone 
con disabilità 

hanno 
beneficiato 
del rinnovo 
dello spazio 

domestico e/o 
la fornitura di 

dispositivi 
ICT. I servizi 

devono 
essere 

accompagnati 
da una 

formazione 
sulle 

competenze 
digitali. 

N/A Numero 1 000 5 000 T1 2026 

Almeno 5 000 persone con disabilità hanno 
beneficiato del rinnovo dello spazio domestico 
e/o la fornitura di dispositivi ITC. I servizi 
devono essere accompagnati da una formazione 
sulle competenze digitali. 

 

Almeno 5 000 persone (1 000 esistenti più altre 
4 000) con disabilità destinatarie degli interventi 
di assistenza tecnica. 

La definizione di persone con disabilità (basata 
sull'ICF) figura nel piano nazionale per la non 
autosufficienza del 2019. Le linee guida per il 
progetto di autonomia delle persone disabili 
sono già state elaborate a seguito di progetti 
precedenti. L'approvazione della legge specifica 
n. 112/2016 e l'istituzione di un fondo nazionale 
specifico per l'azione devono coprire l'intero 
territorio nazionale. Tutti i distretti sociali 
devono essere invitati a partecipare, in quanto la 
strategia è quella di consentire a tali progetti di 
aprire la strada alla stabilizzazione dei servizi 
mediante il riconoscimento formale di un livello 
essenziale di assistenza sociale da erogare su 
tutto il territorio. 

M5C2-9 Investimento 3 - Traguardo Entrata in Disposizioni N/A N/A N/A T1 2022 Il piano operativo relativo ai progetti di Housing 
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Housing First 

(innanzitutto la casa) 
e stazioni di posta 

vigore del 
piano 

operativo 
relativo ai 
progetti 

riguardanti 
l'assegnazion

e di un 
alloggio e le 
stazioni di 
posta che 
definisce i 

requisiti dei 
progetti che 

possono 
essere 

presentati 
dagli enti 
locali e 

pubblicazione 
dell'invito a 
presentare 
proposte 

nella 
normativa 

che indicano 
l'entrata in 
vigore del 

piano 
operativo di 
interventi 

First e stazioni di posta deve definire i requisiti 
dei progetti che possono essere presentati dagli 
enti locali nonché degli inviti a presentare 
proposte. 

I progetti Housing First prevedono che gli enti 
locali mettano a disposizione appartamenti per 
singoli individui, piccoli gruppi o famiglie fino 
a 24 mesi, preferibilmente attraverso la 
ristrutturazione e il rinnovo degli immobili di 
proprietà dello Stato. I progetti devono essere 
accompagnati da programmi a favore dello 
sviluppo e dell'autosufficienza. 

I progetti sulle stazioni postali prevedono lo 
sviluppo di centri di servizi e di inclusione per 
le persone senza dimora. A ciò si devono 
aggiungere azioni di inserimento lavorativo, in 
collaborazione con i centri per l'impiego. 

M5C2-10 

 

Investimento 3 - 
Housing First 

(innanzitutto la casa) 
e stazioni di posta 

Obiettivo 

Presa in 
carico, per 
almeno 6 

mesi, delle 
persone che 

vivono in 
condizioni di 

grave 
deprivazione 

materiale 
mediante i 

N/A Numero 0 25 000 T1 2026 

Almeno 25 000 persone che vivono in 
condizioni di grave deprivazione materiale 
devono ricevere un alloggio temporaneo grazie 
ai progetti di Housing First e stazioni di posta. 

Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo 
dipende anche dal conseguimento soddisfacente 
di un obiettivo secondario: 25 000 persone 
riceveranno un alloggio temporaneo per almeno 
6 mesi. 
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progetti 
Housing First 

e le stazioni 
di posta. 

 

Presa in carico di almeno 25 000 persone in 
condizioni di grave deprivazione materiale in 
quanto destinatarie degli interventi effettuati dal 
distretto sociale. 

Le persone in condizioni di grave deprivazione 
sono definite come segue: si vedano le Linee di 
indirizzo per il contrasto alla grave 
emarginazione in Italia, approvate dalla 
Conferenza Unificata del 5.11.2015 e l'articolo 
5 del decreto annuale sul Fondo per la povertà 
2018 dove (articolo 5) a tal fine sono identificati 
come a) persone senza dimora o senza dimora 
fissa; b) persone che utilizzano dormitori 
pubblici; c) persone senza dimora ospitate in 
strutture di accoglienza; d) persone che escono 
dall'istituzionalizzazione (compreso il carcere) e 
che non dispongono di un alloggio. 

Benché l'intervento debba coprire l'intero 
territorio nazionale, vanno privilegiate tuttavia 
le aree in cui la deprivazione abitativa e la 
povertà grave sono più urgenti (aree 
metropolitane, ma anche alcune zone rurali con 
un elevato numero di lavoratori stagionali - 
molti dei quali stranieri). 
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M.3.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito  

 

Investimento 4 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre 

situazioni di emarginazione e degrado sociale. 

L'obiettivo di questa misura è quello di fornire ai comuni sovvenzioni per investimenti nella 

rigenerazione urbana al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché 
di migliorare il contesto sociale e ambientale dei centri urbani, nel pieno rispetto del principio 
"non arrecare un danno significativo". Tale obiettivo sarà raggiunto, ad esempio, sostenendo il 

riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti a 
fini di pubblico interesse e migliorando il decoro urbano attraverso la ristrutturazione degli 

edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, 
educativi e didattici, comprese le attività sportive.  

Ci si aspetta che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali 

ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli 
interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la 

resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare 
un danno significativo" (2021/C58/01). Comprende le caldaie a condensazione a gas, che non 
devono essere ammissibili agli interventi nell'ambito della presente misura. 

 

Investimento 5 - Piani urbani integrati (progetti generali e superamento degli 

insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura) 

L'obiettivo di questa misura è quello di rigenerare, rivitalizzare e migliorare le grandi aree 
urbane degradate, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi per la persona e la 

riqualificazione dell'accessibilità e delle infrastrutture intermodali allo scopo di trasformare 
territori metropolitani vulnerabili in città intelligenti e sostenibili. Tale investimento 

comprende due interventi: I) sostegno a progetti generali per la realizzazione e l'attuazione di 
piani urbani integrati, quali la manutenzione e il riutilizzo di aree ed edifici pubblici, la 
rigenerazione e la valorizzazione delle aree urbane sottoutilizzate o inutilizzate, ecc.; II) 

progetti specifici per il superamento degli insediamenti abusivi nel settore agricolo. Le 
amministrazioni locali saranno sostenute nella creazione di piani d'azione per superare gli 

insediamenti abusivi e fornire soluzioni abitative dignitose ai lavoratori del settore agricolo. In 
collaborazione con la BEI, nell'ambito di questo investimento deve inoltre essere creato un 
fondo tematico (Fondo di fondi) destinato a sostenere l'intervento privato nelle iniziative di 

rigenerazione urbana. Tale fondo deve essere utilizzato per sostenere le transizioni verde e 
digitale delle aree urbane. 

Ci si aspetta che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali 
ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli 
interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la 

resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare 
un danno significativo" (2021/C58/01). Comprende le caldaie a condensazione a gas, che non 

devono essere ammissibili agli interventi nell'ambito della presente misura. 
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Investimento 6 - Programma innovativo della qualità dell'abitare 

L'obiettivo di questa misura è quella di realizzare nuove strutture di edilizia residenziale 
pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e 

alla sostenibilità. L'investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e 
aumentare l'offerta di housing sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree, 

spazi e proprietà pubblici e privati; III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree 
urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e 
innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano.  

 

Investimento 7 - Sport e inclusione sociale 

L'obiettivo di questa misura è quello di favorire la rigenerazione delle aree urbane puntando 
sugli impianti sportivi, al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle 
aree più svantaggiate dell'Italia. I progetti finanziati devono sostenere: I) la costruzione e la 

rigenerazione di impianti sportivi situati in zone svantaggiate del paese, comprese le periferie 
metropolitane; II) la distribuzione di attrezzature sportive per le zone svantaggiate; III) il 

completamento e l'adeguamento degli impianti sportivi esistenti (ad esempio, recupero 
funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, rimozione delle barriere 
architettoniche, efficienza energetica).  

 

 

M.4.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

prestito  
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N
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Misura correlata 

(riforma o 

investimento) 

Traguardo
/obiettivo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativi (per 

i traguardi) 

Indicatori quantitativi (per gli 
obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ciascun 
traguardo e obiettivo 

Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

M5C2-11 

Investimento 4 - 
Investimenti in 

progetti di 
rigenerazione 

urbana, volti a 
ridurre situazioni 
di emarginazione 
e degrado sociale 

Traguardo 

Aggiudicazione di tutti 
gli appalti pubblici 

relativi a investimenti 
nella rigenerazione 
urbana, al fine di 

ridurre le situazioni di 
emarginazione e 

degrado sociale con 
progetti in linea con il 

dispositivo di ripresa e 
resilienza (RRF) e il 

principio "non arrecare 
un danno 

significativo" (DNSH) 

Notifica di tutti 
gli appalti 

pubblici relativi 
a investimenti 

nella 
rigenerazione 
urbana, al fine 

di ridurre le 
situazioni di 

emarginazione e 
degrado sociale 
con progetti in 

linea con il 
dispositivo di 

ripresa e 
resilienza (RRF) 

e il principio 
"non arrecare un 

danno 
significativo" 

(DNSH). 

N/A N/A N/A T1 2022 

Notifica di tutti gli appalti pubblici 
aggiudicati ad almeno 300 comuni con 
popolazione superiore ai 15 000 
abitanti per investimenti nella 
rigenerazione urbana, al fine di ridurre 
le situazioni di emarginazione e 
degrado sociale con progetti in linea 
con il dispositivo di ripresa e 
resilienza (RRF) e il principio "non 
arrecare un danno significativo" 
(DNSH). 

 

Le sovvenzioni sono concesse ai 
comuni di oltre 15 000 abitanti che 
non sono capoluoghi di provincia o 
città metropolitane. 

 

I progetti di rigenerazione urbana 
devono consistere in almeno uno dei 
seguenti interventi: 

1. riutilizzo e rifunzionalizzazione 
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di aree pubbliche e strutture 
edilizie pubbliche esistenti a fini 
di pubblico interesse, compresa 
la demolizione di opere abusive 
eseguite da privati in assenza o 
in totale difformità dal permesso 
di costruzione e la sistemazione 
delle aree di pertinenza; 

2. miglioramento della qualità del 
decoro urbano e del tessuto 
sociale e ambientale, anche 
attraverso la ristrutturazione di 
edifici pubblici, con particolare 
riferimento allo sviluppo di 
servizi sociali e culturali, 
educativi e didattici; 

3. progetti di mobilità verde, 
sostenibile e intelligente. 

Gli importi massimi per comune sono 
i seguenti: 

 

5 000 000 EUR per i comuni con 
popolazione compresa tra 15 000 e 
49 999 abitanti; 

10 000 000 EUR per i comuni con 
popolazione compresa tra 50 000 e 
100 000 abitanti; 

20 000 000 EUR per i comuni con 
popolazione superiore a 100 000 
abitanti e per i comuni che sono 
capoluoghi di provincia o città 
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metropolitane. 

M5C2-12 

Investimento 4 - 
Investimenti in 

progetti di 
rigenerazione 

urbana, volti a 
ridurre situazioni 
di emarginazione 
e degrado sociale 

Obiettivo 

Progetti per interventi 
di rigenerazione 

urbana che riguardano 
i comuni. 

N/A Numero 0 300 T2 2026 

  
Almeno 300 progetti completati, 
presentati dai comuni con meno di 
15 000 abitanti, riguardanti almeno un 
milione di metri quadrati. 
 
Gli interventi sono quelli definiti nel 
pertinente traguardo per gli interventi 
di riqualificazione urbana. 
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M5C2-13 

Investimento 5 - 
Piani urbani 

integrati - progetti 
generali 

Traguardo 

Entrata in vigore del 
piano di investimenti 

per progetti di 
rigenerazione urbana 

nelle aree 
metropolitane 

Disposizione 
nella normativa 

che indica 
l'entrata in 

vigore del piano 
per i progetti di 
rigenerazione 
urbana nelle 

aree 
metropolitane 

N/A N/A N/A T4 2022 

Il piano di investimenti deve stabilire 
una serie di criteri in linea con gli 
obiettivi del dispositivo di ripresa e 
resilienza (RRF) e il principio "non 
arrecare un danno significativo" 
(DNSH). I progetti devono fare 
riferimento ai seguenti tipi di 
interventi: 
a) manutenzione per il riutilizzo e la 
rifunzionalizzazione delle aree 
pubbliche; 
b) miglioramento della qualità del 
decoro urbano e del tessuto sociale e 
ambientale; 
c) miglioramento della qualità 
ambientale e del profilo digitale delle 
aree urbane. 
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M5C2-14 

Investimento 5 - 
Piani urbani 

integrati - progetti 
generali 

Obiettivo 

Completare le azioni 
di pianificazione 

integrata nelle città 
metropolitane 

N/A Numero  N/A 14 T2 2026 

  
Tutte le 14 città metropolitane hanno 
completato interventi di pianificazione 
integrata in almeno una delle tre 
dimensioni seguenti: 

  
-    manutenzione per il riutilizzo e la 
rifunzionalizzazione di aree pubbliche 

e di edifici pubblici esistenti; 
  

-    miglioramento della qualità del 
decoro urbano e del tessuto sociale e 

ambientale, anche mediante la 
ristrutturazione di edifici pubblici; 

  
-    miglioramento della qualità 

ambientale e del profilo digitale delle 
aree urbane mediante il sostegno alle 
tecnologie digitali e alle tecnologie 

con minori emissioni di CO2. 
  

Il conseguimento soddisfacente 
dell'obiettivo dipende anche dal 
conseguimento soddisfacente di un 
obiettivo secondario: completamento 
degli interventi di pianificazione 
integrata che coprono un'area di 
almeno 3 milioni di metri quadrati da 
parte di tutte le 14 città metropolitane. 
 494 
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M5C2-15 

Investimento 5 - 
Piani urbani 
integrati - 

Superamento 
degli insediamenti 

abusivi per 
combattere lo 

sfruttamento dei 
lavoratori in 
agricoltura 

Traguardo 

Entrata in vigore del 
decreto ministeriale 

che definisce la 
mappatura degli 

insediamenti abusivi 
approvata dal "Tavolo 

di contrasto allo 
sfruttamento 
lavorativo in 

agricoltura" e adozione 
del decreto 

ministeriale per 
l'assegnazione delle 

risorse. 

Disposizione 
nella normativa 

che indica 
l'entrata in 
vigore del 
decreto 

ministeriale. 

N/A N/A N/A T1 2022 

Il decreto ministeriale deve assegnare 
le risorse in base alla mappatura degli 
insediamenti abusivi realizzata dal 
"Tavolo di contrasto allo sfruttamento 
lavorativo in agricoltura". Devono 
essere definiti gli standard per le 
soluzioni alloggiative temporanee e a 
lungo termine. 
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M5C2-16 

Investimento 5 - 
Piani urbani 
integrati - 

Superamento 
degli insediamenti 

abusivi per 
combattere lo 

sfruttamento dei 
lavoratori in 
agricoltura 

Obiettivo 

Completamento delle 
attività dei progetti 

nelle aree individuate 
come insediamenti 
abusivi nei piani 

urbani 

N/A 
Percentua

le 
0 90 T1 2025 

Attività dei progetti completate su 
almeno il 90 % delle aree individuate 
come insediamenti abusivi nei piani 
urbani. 
 
In seguito all'assegnazione delle 
risorse l'amministrazione competente 
deve fornire un "piano d'azione locale" 
per ogni insediamento abusivo 
individuato. 
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M5C2-17 

Investimento 5 - 
Piani urbani 

integrati - Fondo 
di fondi della BEI 

Traguardo 

Approvazione della 
strategia di 

investimento del 
Fondo da parte del 

Ministero 
dell'Economia e delle 

Finanze (MEF) 

La strategia di 
investimento del 

Fondo è 
approvata dal 

Ministero 
dell'Economia e 

delle Finanze 
(MEF). 

N/A N/A N/A T3 2022 

La strategia di investimento del Fondo 
deve definire almeno: i) la natura e la 
portata degli investimenti sostenuti, 
che promuovono progetti sostenibili di 
rigenerazione urbana e di sviluppo e 
devono essere in linea con gli obiettivi 
del Fondo, anche in relazione al 
rispetto del principio "non arrecare un 
danno significativo", come 
ulteriormente specificato nella nota 
orientativa della Commissione del 12 
febbraio 2021; ii) gli interventi 
sostenuti; iii) i beneficiari interessati, 
che sono promotori privati di progetti 
finanziariamente autosostenibili per i 
quali il sostegno pubblico è 
giustificato da un fallimento del 
mercato o dal profilo di rischio, e i 
criteri di ammissibilità; iv) i criteri di 
ammissibilità per i beneficiari di 
finanziamenti e la loro selezione 
mediante una gara aperta; v) 
l'inclusione di una linea specifica per 
soluzioni alloggiative dignitose per i 
lavoratori del settore agricolo e 
industriale; e vi) disposizioni per 
reinvestire potenziali rientri per gli 
stessi obiettivi strategici, anche oltre il 
2026. 
 

L'accordo contrattuale con l'entità 
delegata deve imporre il ricorso al 
principio "non arrecare un danno 

significativo" (DNSH). 
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M5C2-18 

Investimento 5 - 
Piani urbani 

integrati - Fondo 
di fondi della BEI 

Obiettivo 

Valore monetario del 
contributo al Fondo 

tematico e sostegno ai 
progetti urbani. 

N/A EUR 0 
545 000 0

00 
T2 2026 

Contributo di almeno 545 milioni 
di EUR al fondo tematico. 
 
Il conseguimento soddisfacente 
dell'obiettivo dipende anche dal 
conseguimento soddisfacente di un 
obiettivo secondario: sostegno ad 
almeno 10 progetti urbani. 
 
Approvazione da parte del comitato 
per gli investimenti del Fondo (di cui 
fa parte il Ministero delle Finanze) di 
progetti per un importo pari ad almeno 
545 milioni di EUR e/o approvazione 
da parte del comitato per gli 
investimenti del Fondo (di cui fa parte 
il Ministero delle Finanze) di almeno 
10 progetti. 

M5C2-19 

Investimento 6 - 
Programma 

innovativo della 
qualità dell'abitare 

Traguardo 

Firma delle 
convenzioni per la 
riqualificazione e 

l'incremento 
dell'edilizia sociale da 
parte delle regioni e 

delle province 
autonome (compresi 

comuni e/o città 
metropolitane situati in 

tali territori) 

Firma delle 
convenzioni con 
le autorità locali. 

N/A N/A N/A T1 2022 

Firma delle convenzioni per la 
riqualificazione e l'incremento 
dell'edilizia sociale da parte di almeno 
15 regioni e province autonome 
(compresi comuni e/o città 
metropolitane situati in tali territori); 
  
Firma delle convenzioni con almeno 
15 regioni e province autonome 
partecipanti ai progetti. 

Edifici: nuove strutture di edilizia 
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residenziale pubblica per: 
 

· riqualificare, riorganizzare e 
aumentare i beni destinati all'edilizia 
residenziale pubblica; 
· rifunzionalizzare aree, spazi e 
proprietà pubbliche e private anche 
mediante la rigenerazione del tessuto 
urbano e socioeconomico; 
· migliorare l'accessibilità e la 
sicurezza delle aree urbane e mettere a 
disposizione servizi e infrastrutture 
urbane e locali; 
· rigenerare le aree e gli spazi già 
costruiti, aumentando la qualità 
ambientale e migliorando la resilienza 
ai cambiamenti climatici anche 
mediante interventi che hanno un  
impatto sull'addensamento urbano; 
· individuare e utilizzare modelli e 
strumenti innovativi di gestione e 
inclusione, benessere sociale e urbano, 
nonché processi partecipativi. 

È inteso che le unità abitative e gli 
spazi pubblici sostenuti devono 

beneficiare degli interventi descritti 
nel relativo traguardo. 
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M5C2-20 

Investimento 6 - 
Programma 

innovativo della 
qualità dell'abitare 

Obiettivo 

Numero di unità 
abitative (in termini sia 

di costruzione che di 
riqualificazione) e 

metri quadrati di spazi 
pubblici che 

beneficiano di un 
sostegno 

N/A Numero 0 10 000 T1 2026 

Sostegno a 10 000 unità abitative (in 
termini sia di costruzione che di 
riqualificazione). Il conseguimento 
soddisfacente dell'obiettivo dipende 
anche dal conseguimento 
soddisfacente di un obiettivo 
secondario che copra almeno 800 000 
metri quadrati di spazi pubblici. 
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M5C2-21 
Investimento 7 - 
Progetto Sport e 

inclusione sociale 
Traguardo 

Aggiudicazione di tutti 
gli appalti pubblici per 
progetti in materia di 

sport e inclusione 
sociale a seguito di un 

invito pubblico a 
presentare proposte 

Notifica 
dell'aggiudicazi
one di tutti gli 

appalti pubblici 
per progetti in 

materia di sport 
e inclusione 

sociale 

N/A N/A N/A T1 2023 

Notifica dell'aggiudicazione di appalti 
pubblici, che devono comprendere 
almeno uno dei seguenti elementi: 
 
1. costruzione di nuove strutture 
sportive situate nelle aree svantaggiate 
del paese; 
2. fornitura di attrezzature sportive, 
compresa l'applicazione di tecnologie 
allo sport; 
3. riqualificazione e adeguamento 
degli impianti sportivi esistenti (ad 
esempio, rimozione delle barriere 
architettoniche, efficienza energetica, 
ecc.). 
 
L'investimento è finalizzato a favorire 
la rigenerazione delle aree urbane 
puntando sugli impianti sportivi, al 
fine di favorire l'inclusione e 
l'integrazione sociale, soprattutto nelle 
zone più svantaggiate d'Italia. 
I criteri di selezione devono garantire 
che almeno il 50 % degli investimenti 
siano destinati a nuove costruzioni, 
conformemente ai pertinenti requisiti 
di cui all'allegato VI, nota 5, del 
regolamento (UE) 2021/241. 
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M5C2-22 
Investimento 7 - 
Progetto Sport e 

inclusione sociale 
Obiettivo 

Interventi relativi ad 
appalti riguardanti le 

strutture sportive. 
N/A Numero 0 100 T2 2026 

Almeno 100 interventi relativi ad 
appalti per strutture sportive. 

 
Il conseguimento soddisfacente 
dell'obiettivo dipende anche dal 

conseguimento soddisfacente di un 
obiettivo secondario: gli interventi 

completati devono coprire una 
superficie di almeno 200 000 metri 

quadrati. 
 

Il progetto deve affrontare le questioni 
della rigenerazione delle aree urbane 
basata sui principi di sostenibilità e 
resilienza, puntando sugli impianti 

sportivi al fine di favorire l'inclusione 
e l'integrazione sociale, soprattutto 
nelle zone più svantaggiate d'Italia. 

 
Almeno il 50 % degli investimenti 
devono essere destinati a nuove 
costruzioni, conformemente ai 

pertinenti requisiti di cui all'allegato 
VI, nota 5, del regolamento (UE) 

2021/241.  
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N. MISSIONE 5 COMPONENTE 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale 

 

Questa componente del piano di ripresa e resilienza comprende due aree di intervento: i) il piano 
per la resilienza delle aree interne, periferiche e montane; ii) i progetti per lo sviluppo del 

Mezzogiorno, compresi gli investimenti per combattere la povertà educativa e valorizzare i beni 
confiscati alle mafie e gli investimenti infrastrutturali nel potenziamento delle Zone Economiche 
Speciali. Queste misure mirano a colmare il divario territoriale in tre settori: demografia e 

servizi; sviluppo delle competenze; investimenti.  

Gli investimenti e le riforme nell'ambito di questa componente devono contribuire ad attuare le 

raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia nel 2019 e nel 2020 sulla necessità di 
"incentrare la politica economica connessa agli investimenti sulla ricerca e l'innovazione e sulla 
qualità delle infrastrutture, tenendo conto delle disparità regionali" (raccomandazione specifica 

per paese 2019, punto 3); "migliorare i risultati scolastici" (raccomandazione specifica per paese 

2019, punto 2); "rafforzare la resilienza e la capacità del sistema sanitario […]" (raccomandazione 

specifica per paese 2020, punto 1); "fornire [...] e un accesso al sistema di protezione sociale 

adeguati" (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 2).  

 

N.1.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non 

rimborsabile 

 

Investimento 1. Aree interne – 1. Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità 

L'intervento mira ad agevolare la soluzione di problemi legati all'esclusione e alla marginalità 
sociali, mediante l'intensificazione dell'erogazione di servizi attraverso l'incremento di fondi per i 

servizi pubblici forniti dalle autorità locali (il meccanismo di erogazione consiste nella 
concessione di sovvenzioni ai comuni). I progetti finanziati possono riguardare: servizi di 
assistenza domiciliare per anziani; infermiere e ostetriche di comunità; potenziamento di piccoli 

ospedali (senza pronto soccorso) o alcuni servizi di base (es. radiologia, cardiologia, ginecologia) 
e ambulatoriali; infrastrutture per l'elisoccorso; rafforzamento di centri per disabili; centri di 

consulenza, servizi culturali, sportivi e per l'accoglienza di migranti. L'intervento deve prevedere 
la creazione di nuovi servizi e infrastrutture o il miglioramento di quelli esistenti attraverso un 
aumento del numero di destinatari o della qualità dell'offerta.  

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del 
principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità 

contenuti nel capitolato d'oneri dei prossimi inviti a presentare progetti dovranno escludere le 
attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a 
valle83; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che 

generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di 
riferimento84; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori85 e agli impianti di 

                                                 
83 Ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia 

elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e 

distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti 

tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01). 
84 Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono 

significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di 

riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del sistema 

di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.  
85 L’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito dalla presente misura in impianti 

esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni 

sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di s carico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare 

i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un 

aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite 

prove a livello di impianto. 
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trattamento meccanico biologico86; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei 
rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre che possano 

essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e 
nazionale. 

 

Investimento 1. Aree interne – 2. Strutture sanitarie di prossimità territoriale  

L'intervento mira a consolidare le farmacie rurali convenzionate rendendole strutture in grado di 

erogare servizi sanitari territoriali (le farmacie rurali sono definite nella legge 8 marzo 1968, n. 
221). La misura, complementare alla politica di coesione europea, deve fornire un supporto 

immediato alle farmacie rurali sovvenzionate che durante l'emergenza COVID-19 si sono 
rivelate e sono tuttora un punto di riferimento fondamentale per la popolazione locale. 
Consolidando il loro ruolo di erogatori di servizi sanitari, queste farmacie possono continuare a 

rappresentare un elemento centrale nella vita della comunità portando i servizi sanitari il più 
vicino possibile ai cittadini. Nel dettaglio, ci si aspetta che queste farmacie rafforzino il loro 

ruolo: i) partecipando al servizio integrato di assistenza domiciliare; ii) fornendo prestazioni di 
secondo livello, attraverso percorsi diagnostico-terapeutici previsti per patologie specifiche; iii) 
erogando farmaci che il paziente è ora costretto a ritirare in ospedale; iv) monitorando pazienti 

con la cartella clinica elettronica e il fascicolo farmaceutico.  

 

Investimento 2: Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie  

L'investimento mira ad attuare la Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati. La 
misura deve promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile  delle zone colpite dalla 

criminalità organizzata prevedendo la riqualificazione di beni confiscati alle mafie. Mediante la 
riqualificazione a favore della comunità e un uso più efficace ed efficiente dei beni confiscati per 

fini economici, sociali ed istituzionali il progetto deve creare le condizioni per un'economia di 
mercato trasparente. Allo stesso tempo ci si attende che il progetto garantisca maggiori 
opportunità di benessere e di occupazione nelle regioni dell'Italia meridionale, nel rispetto della 

legalità e della giustizia sociale.  

La valorizzazione dei beni confiscati deve essere orientata a uno dei seguenti scopi: creazione di 

strutture, residenze sociali/sanitarie, centri diurni, coabitazione sociale a sostegno 
dell'alloggio/inclusione sociale delle persone che vivono in condizioni di esclusione (individui a 
rischio povertà, senza fissa dimora, vittime di violenza, anziani, persone con disabilità, Rom); 

riqualificazione di spazi pubblici volta a migliorare i servizi sociali per i cittadini (asili nido, 
centri ricreativi, servizi socio-educativi per la prima infanzia, centri diurni per minori, palestre, 

laboratori); creazione di spazi di incontro socioculturale per i giovani gestiti da associazioni di 
volontariato (biblioteche, spazi per musica e altre attività comunitarie); utilizzo di beni come 
caserme, stazioni di polizia, sedi di protezione civile per promuovere la legalità e la sicurezza 

territoriale. Questo investimento è sinergico con altri fondi dell'UE. Gli interventi sui beni 
confiscati saranno aggiudicati mediante notifica di appalti pubblici.  

 

Investimento 3: Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa 

nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore 

La misura mira a promuovere il Terzo Settore nelle regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, 
Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e a fornire servizi socio-educativi ai 

minori in relazione alle disposizioni dell'accordo di partenariato per il periodo di 
programmazione 2021-2027 delle politiche europee di coesione.  

                                                 
86 L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento 

meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le 

operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica 

di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di  

trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.  
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Ci si aspetta che gli interventi socioeducativi volti a combattere la povertà educativa e sostenere 
il terzo settore riguardino i seguenti ambiti: 

-  interventi a favore di minori nella fascia 0-6 anni volti a migliorare le condizioni di accesso 
ai servizi di asili nido e di scuola materna e a sostenere la genitorialità; 

- interventi per minori nella fascia 5-10 anni volti a garantire effettive opportunità educative e 
una precoce prevenzione dell'abbandono scolastico, del bullismo e di altri fenomeni di 
disagio;  

- interventi per minori nella fascia 11-17 anni volti a migliorare l'offerta di istruzione e a 
prevenire il fenomeno dell'abbandono scolastico. 

Per questi interventi deve essere garantito che le offerte rispettino i seguenti elementi chiave: 

- gli avvisi pubblici devono avere un valore di 50 000 000 di EUR ciascuno  
- i progetti degli enti del Terzo Settore devono avere una durata di almeno un anno e fino a un 

massimo di due 
- le azioni devono avere luogo in Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, 

Sardegna e Sicilia. 

 

N.2.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

sostegno finanziario non rimborsabile  
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Numero 

sequenzi

ale 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investiment

o) 

Traguardo/obiet

tivo 

Denominazi

one 

Indicatori 
qualitativi  

(per i 

traguardi) 

Indicatori quantitativi  
(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento 
Descrizione di ogni traguardo e 

obiettivo Unità 

di 

misura 

Riferime

nto 

Valore-

obiettiv

o 

Trimest

re 
Anno 

M5C3-1 

Investiment
o 1.1.1: 

Aree interne 
- 

Potenziame
nto servizi e 
infrastruttur
e sociali di 
comunità 

Traguardo 

Aggiudicazio
ne 

dell'offerta 
per gli 

interventi 
volti a 

migliorare i 
servizi e le 

infrastrutture 
sociali nelle 

aree interne e 
per il 

sostegno alle 
farmacie nei 
comuni con 

meno di 3000 
abitanti 

Notifica 
dell'aggiudicazi
one di tutti gli 

appalti pubblici 
per gli 

interventi 

N/A N/A N/A T4 2022 

 
L'intervento deve creare nuovi 
servizi e infrastrutture o 
migliorare quelli esistenti 
attraverso un aumento del numero 
di destinatari o della qualità 
dell'offerta. 
 
La procedura di selezione deve 
includere criteri di ammissibilità 
che garantiscano la conformità dei 
progetti selezionati agli 
orientamenti tecnici 
sull'applicazione del principio 
"non arrecare un danno 
significativo" (2021/C58/01) 
mediante l'uso di un elenco di 
esclusione e il requisito di 
conformità alla pertinente 
normativa ambientale dell'UE e 
nazionale. 
 
Le aree interne sono quelle 
individuate nella Strategia 
Nazionale Aree Interne; le 
farmacie rurali sono definite sulla 
base della legge 8 marzo 1968, n. 
221. 
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M5C3-2 

Investiment
o 1.1.1: 

Aree interne 
- 

Potenziame
nto servizi e 
infrastruttur
e sociali di 
comunità 

Obiettivo 

Servizi e 
infrastrutture 
sociali nuovi 
e migliorati 

accessibili ai 
destinatari 
dei comuni 
nelle aree 

interne e nel 
Mezzogiorno

. 

N/A Numero 0 
2 000 0

00 
T4 2025 

Fornire servizi sociali ad almeno 
2 000 000 di destinatari residenti 
in comuni delle aree interne, di 
cui almeno 900 000 abitanti di 
una delle seguenti otto regioni: 
Abruzzo, Basilicata, Campania, 
Calabria, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia. 
 
L'intervento deve creare nuovi 
servizi e infrastrutture o 
migliorare quelli esistenti 
attraverso un aumento del numero 
di destinatari o della qualità 
dell'offerta.  
 
I servizi sociali nuovi e migliorati 
devono includere:  

- servizi di 
assistenza 
domiciliare per 
anziani;  

- piccoli ospedali e 
centri 
ambulatoriali;  

- centri per disabili; 
- centri di 

consulenza, 
servizi culturali, 
sportivi e per 
l'accoglienza di 
migranti; 

- infermiere e 
ostetriche di 
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comunità; 
- infrastrutture per 

l'elisoccorso. 
 

M5C3-3 

 
Investiment

o 1.1.2: 
Aree interne 
- Strutture 
sanitarie di 
prossimità 
territoriale 

Obiettivo 

Sostegno alle 
farmacie 
rurali nei 

comuni con 
meno di 

3 000 abitanti 
(prima parte) 

 
N/A 

Numero 0 500 T4 2023 

Devono beneficiare 
dell'intervento almeno 500 
farmacie rurali in comuni di aree 
interne con meno di 3 000 
abitanti. 
 
Le farmacie rurali sono definite 
sulla base della legge 8 marzo 
1968, n. 221 – "Provvidenze a 
favore dei farmacisti rurali". 
 
 

M5C3-4 

Investiment
o 1.1.2: 

Aree interne 
- Strutture 
sanitarie di 
prossimità 
territoriale 

Obiettivo 

 
Sostegno alle 
farmacie in 
comuni di 

aree interne 
con meno di 

3 000 abitanti 
(seconda 

parte) 

 
N/A 

 
Numero 

 
500 

 
2 000 

 
T2 

 
2026 

Devono beneficiare 
dell'intervento almeno 2 000 
farmacie rurali in comuni di aree 
interne con meno di 3 000 
abitanti. 
 
Le farmacie rurali sono definite 
sulla base della legge 8 marzo 
1968, n. 221 – "Provvidenze a 
favore dei farmacisti rurali". 

 
M5C3-5 

Investiment
o 1.2: 

Valorizzazi
one dei beni 
confiscati 
alle mafie 

Traguardo 

 
Aggiudicazio
ne di appalti 
per interventi 

sui beni 
confiscati 

alla 
criminalità 
organizzata 

 
Notifica 

dell'aggiudicazi
one 

di tutti gli 
appalti pubblici 
per interventi 

sui beni 
confiscati alla 

N/A N/A N/A T2 2024 

 
Notifica di tutti gli appalti 
pubblici per interventi sui beni 
confiscati alla criminalità 
organizzata che soddisfano le 
condizioni stabilite nell'accordo 
sottoscritto tra l'Agenzia dei "beni 
confiscati", l'Agenzia per la 
coesione territoriale e le autorità 
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criminalità 
organizzata 

locali che definiranno i criteri per 
l'assegnazione delle risorse e la 
selezione dei progetti. 
 

La valorizzazione dei beni 
confiscati deve essere 
orientata ai seguenti 
scopi: 
- la creazione di 

strutture, residenze 
sociali/sanitarie, 
centri diurni, 
coabitazione sociale a 
sostegno 
dell'alloggio/inclusion
e sociale delle 
persone che vivono in 
condizioni di 
esclusione; 

- la riqualificazione di 
spazi pubblici volta a 
migliorare i servizi 
sociali per i cittadini;  

- la creazione di spazi 
di incontro 
socioculturale per i 
giovani gestiti da 
associazioni di 
volontariato; 

l'utilizzo di beni come caserme, 
stazioni di polizia, sedi della 
protezione civile per promuovere 
la legalità e la sicurezza 
territoriale 
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La procedura di selezione deve 
includere criteri di ammissibilità 
che garantiscano la conformità dei 
progetti selezionati agli 
orientamenti tecnici 
sull'applicazione del principio 
"non arrecare un danno 
significativo" (2021/C58/01) 
mediante l'uso di un elenco di 
esclusione e il requisito di 
conformità alla pertinente 
normativa ambientale dell'UE e 
nazionale. 
 

M5C3-6 

Investiment
o 1.2: 

Valorizzazi
one dei beni 
confiscati 
alle mafie 

Obiettivo 

Riutilizzo dei 
beni 

confiscati 
alle mafie 

(prima parte) 

N/A Numero 0 100 T2 2025 

Valorizzazione di almeno 100 
beni confiscati alle mafie.  
 

La valorizzazione dei beni 
confiscati deve essere 
orientata a uno dei 
seguenti scopi:  
- la creazione di 

strutture, residenze 
sociali/sanitarie, 
centri diurni, 
coabitazione sociale a 
sostegno 
dell'alloggio/inclusion
e sociale delle 
persone che vivono in 
condizioni di 
esclusione; 

- la riqualificazione di 
spazi pubblici volta a 
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migliorare i servizi 
sociali per i cittadini;  

- la creazione di spazi 
di incontro 
socioculturale per i 
giovani gestiti da 
associazioni di 
volontariato; 

l'utilizzo di beni come caserme, 
stazioni di polizia, sedi della 
protezione civile per promuovere 
la legalità e la sicurezza 
territoriale.   
. 

M5C3-7 
 

Investiment
o 1.2: 

Valorizzazi
one dei beni 
confiscati 
alle mafie 

Obiettivo 

Riutilizzo dei 
beni 

confiscati 
alle mafie 
(seconda 

parte) 

N/A Numero 100 200 T2 2026 

Valorizzazione di almeno 200 
beni confiscati alle mafie.  
 
 
La valorizzazione dei beni 
confiscati deve essere orientata a 
uno dei seguenti scopi:  
- la creazione di strutture, 
residenze sociali/sanitarie, centri 
diurni, coabitazione sociale a 
sostegno dell'alloggio/inclusione 
sociale delle persone che vivono 
in condizioni di esclusione; 
- la riqualificazione di 
spazi pubblici volta a migliorare i 
servizi sociali per i cittadini;  
- la creazione di spazi di 
incontro socioculturale per i 
giovani gestiti da associazioni di 
volontariato; 
- l'utilizzo di beni come 
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caserme, stazioni di polizia, sedi 
della protezione civile per 
promuovere la legalità e la 
sicurezza territoriale 

-  

M5C3-8 

Investiment
o 1.3: 

Interventi 
socio-

educativi 
strutturati 

per 
combattere 
la povertà 
educativa 

nel 
Mezzogiorn
o a sostegno 

del Terzo 
Settore 

Obiettivo 

Supporto 
educativo ai 

minori 
(prima parte) 

N/A Numero 0 20 000 T2 2023 

Almeno 20 000 minori fino a 17 
anni devono beneficiare di 
supporto educativo. I progetti si 
devono concentrare sui seguenti 
settori:  
 
•    interventi a favore di minori 
nella fascia 0-6 anni volti a 
rafforzare l'accesso ai servizi di 
asili nido e di scuola materna e a 
sostenere la genitorialità;  
• interventi per minori nella fascia 
5-10 anni volti a garantire 
effettive opportunità educative e 
una precoce prevenzione 
dell'abbandono scolastico, del 
bullismo e di altri fenomeni di 
disagio;  
•    interventi per minori nella 
fascia 11-17 anni volti a 
migliorare l'offerta di istruzione e 
a prevenire il fenomeno 
dell'abbandono scolastico. 
 
Elementi chiave dell'offerta: 
 
 - gli avvisi pubblici devono avere 
un valore di 50 000 000 di EUR 
ciascuno  
- i progetti degli enti del Terzo 
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Settore devono avere una durata 
di almeno un anno e fino a un 
massimo di due 
 
 Le azioni devono avere luogo in 
Abruzzo, Basilicata, Campania, 
Calabria, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia. 

M5C3-9 

Investiment
o 1.3: 

Interventi 
socio-

educativi 
strutturati 

per 
combattere 
la povertà 
educativa 

nel 
Mezzogiorn
o a sostegno 

del Terzo 
Settore 

Obiettivo 

Supporto 
educativo ai 

minori 
(seconda 

parte) 

N/A Numero 20 000 44 000 T2 2026 
Almeno 44 000 minori tra 0 e 17 
anni devono beneficiare di 
supporto educativo. 
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N.3.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito  

 

Riforma 1: Semplificazione delle procedure e rafforzamento dei poteri del Commissario 

nelle Zone Economiche Speciali 

La riforma contribuirà alla semplificazione del sistema di governance e velocizzerà la 
realizzazione degli interventi nelle Zone Economiche Speciali. Essa istituirà il cosiddetto 
"Digital One stop Shop ZES", lo sportello unico digitale per le Zone Economiche Speciali, e 

porterà al rafforzamento del ruolo di Commissario.  

 

Investimento 4: Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES):  

L'obiettivo di tali investimenti è garantire l'efficacia della riforma che introduce le ZES, 
evitando ulteriori ritardi nello sviluppo economico nelle zone del Mezzogiorno che 

dispongono già di una base produttiva.  

I progetti previsti dalla misura devono favorire la competitività e lo sviluppo economico delle 

ZES attraverso urbanizzazioni primarie, come definite dalla normativa italiana, e il 
collegamento di tali aree con le reti stradali e ferroviarie. Gli interventi puntano a incentivare 
le imprese e le aziende a collocare le loro attività produttive nelle ZES. Ci si aspetta che gli 

investimenti infrastrutturali riguardino i collegamenti dell'ultimo miglio con porti o aree 
industriali; la digitalizzazione della logistica, urbanizzazioni o lavori di efficientamento 

energetico; il rafforzamento della resilienza dei porti. 

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del 
principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità 

contenuti nel capitolato d'oneri dei prossimi inviti a presentare progetti dovranno escludere le 
attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a 

valle87; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che 
generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di 
riferimento88; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori89 e agli impianti 

                                                 
87 Ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia 

elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di 

trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di 

cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non  arrecare un danno 

significativo” (2021/C58/01). 
88 Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono 

significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I 

parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di 

applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione 

(UE) 2021/447 della Commissione. 
89 L’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito dalla presente misura in impianti 

esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando 

tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o 

l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della 
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di trattamento meccanico biologico90; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo 
termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre 
che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale 

dell'UE e nazionale. 

 

 

N.4.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

prestito  

  

                                                                                                                                                         
presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o 

un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto. 
90 L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento 

meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o 

migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e 

nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non 

determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua 

durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto. 
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Numero 

sequenzia

le 

Misura 

correlata 

(riforma o 

investimento

) 

Traguardo/obiett

ivo 

Denominazio

ne 

Indicatori 
qualitativi  

(per i 

traguardi) 

Indicatori quantitativi  
(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di 

ogni traguardo e 

obiettivo Unità di 

misura 

Riferimen

to 

Valore-

obiettivo 

Trimest

re 
Anno 

M5C3-10 
 

Riforma 1 
Semplificazio

ne delle 
procedure e 
rafforzament
o dei poteri 

del 
Commissario 
nelle Zone 

Economiche 
Speciali 

 

Traguardo 

Entrata in 
vigore del 

regolamento 
per la 

semplificazio
ne delle 

procedure e il 
rafforzamento 
del ruolo del 
Commissario 
nelle Zone 

Economiche 
Speciali 

Disposizione 
nella 

normativa 
che indica 
l'entrata in 
vigore del 

regolamento 
per la 

semplificazio
ne delle 

procedure e 
il 

rafforzament
o del ruolo 

del 
Commissario 
nelle Zone 

Economiche 
Speciali 

N/A N/A N/A T4 2021 

Il regolamento deve 
comprendere: l' 
istituzione del 
"Digital One stop 
Shop ZES", lo 
sportello unico 
digitale per le Zone 
Economiche 
Speciali per la 
semplificazione 
delle procedure; 
disposizioni volte a 
rafforzare il ruolo 
di Commissario 
nelle ZES 
  
Le Zone 
Economiche 
Speciali sono aree 
specifiche definite 
dal Decreto-Legge 
20 giugno 2017, n. 
91 (Gazzetta 
Ufficiale della 
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Repubblica italiana 
Serie Generale 
20/06/2017, n.141) 
convertito dalla L. 
3 agosto 2017, n. 
123 (Gazzetta 
Ufficiale della 
Repubblica italiana 
12/08/2017, n. 
188). 

M5C3-11 

Investimento 
1.4: 

Investimenti 
infrastruttural
i per le Zone 
Economiche 

Speciali  

Traguardo 

Entrata in 
vigore dei 

decreti 
ministeriali di 
approvazione 

del piano 
operativo per 
tutte e otto le 

Zone 
Economiche 

Speciali 

Disposizione 
nella 

normativa 
che indica 
l'entrata in 
vigore dei 

decreti 
ministeriali. 

 

N/A N/A N/A T4 2021 

Il decreto deve 
assegnare risorse ai 
soggetti 
responsabili 
dell'attuazione e 
definire condizioni 
specifiche per 
evitare qualsiasi 
impatto ambientale 
degli interventi. 
La procedura di 
selezione deve 
includere criteri di 
ammissibilità che 
garantiscano la 
conformità dei 
progetti selezionati 
agli orientamenti 
tecnici 
sull'applicazione 
del principio "non 
arrecare un danno 
significativo" 
(2021/C58/01) 
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mediante l'uso di un 
elenco di esclusione 
e il requisito di 
conformità alla 
pertinente 
normativa 
ambientale dell'UE 
e nazionale. 

M5C3-12 

Investimento 
1.4: 

Investimenti 
infrastruttural
i per le Zone 
Economiche 

Speciali 

Obiettivo 

Inizio degli 
interventi 

infrastrutturali 
nelle Zone 

Economiche 
Speciali. 

 
. 

N/A Numero 0 41 T4 2023 

Gli interventi 
previsti sono: 
- il collegamento di 
"ultimo miglio", 
volto a realizzare 
efficaci 
collegamenti tra le 
aree industriali e la 
rete ferroviaria 
TEN-T; 
- la digitalizzazione 
della logistica e 
lavori di 
efficientamento 
energetico e 
ambientale; 
- il potenziamento 
della resilienza e 
della sicurezza 
dell'infrastruttura 
connessa 
all'accesso ai porti. 
I lavori devono 
essere iniziati 
(comprovati dal 
certificato di inizio 



 

 

10160/21 ADD 1 REV 1   495 

 ECOMP 1A  IT 
 

lavori) per almeno 
22 interventi per 
collegamenti 
dell'ultimo miglio 
con porti o aree 
industriali delle 
ZES; per almeno 15 
interventi di 
digitalizzazione 
della logistica, 
urbanizzazioni o 
lavori di 
efficientamento 
energetico nelle 
stesse aree; per 
quattro interventi di 
rafforzamento della 
resilienza dei porti. 

M5C3-13 

Investimento 
1.4: 

Investimenti 
infrastruttural
i per le Zone 
Economiche 

Speciali 

Obiettivo 

Completamen
to degli 

interventi 
infrastrutturali 

nelle Zone 
Economiche 

Speciali. 

N/A Numero 0 41 T2 2026 

Completamento di 
almeno 22 

collegamenti 
dell'ultimo miglio 
con porti o aree 
industriali delle 

ZES; di almeno 15 
interventi di 

digitalizzazione 
della logistica, o 
urbanizzazioni o 

lavori di 
efficientamento 
energetico nelle 
stesse aree; di 
almeno quattro 
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interventi di 
rafforzamento della 
resilienza dei porti. 

L'elenco degli 
interventi deve 
comprendere: 

 
• Il completamento 
dell'infrastruttura 
della rete TEN-T 

globale nei porti di 
Vasto e Ortona e 

nelle aree 
industriali di Saletti 

e Manoppello 
(Abruzzo) 

• L'infrastruttura 
nel porto di Salerno 

e nelle aree 
industriali di Uffita, 

Marcianise, 
Battipaglia e Nola 

(Campania) 
• Interconnessioni 

tra il porto di 
Manfredonia e le 

aree urbane di 
Termoli, Brindisi e 

Lecce (Puglia e 
Molise). 

 
• Interconnessioni 

tra il porto di 
Taranto e le aree 
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urbane di Taranto, 
Potenza e Matera 

(Puglia e 
Basilicata). 

 
• Interventi 

infrastrutturali per 
l'accessibilità al 
porto di Gioia 

Tauro (Calabria) 
 

• L'accessibilità 
infrastrutturale del 
porto di Cagliari 

(Sardegna) 
• Interventi 

infrastrutturali per 
l'accessibilità ai 
porti di Augusta, 

Riporto, Sant'Agata 
di Mitello e Gela 

(Sicilia) 
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O. MISSIONE 6 COMPONENTE 1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per 

l'assistenza sanitaria territoriale 

 

L'obiettivo di questa componente è rafforzare il Servizio sanitario nazionale (SSN) italiano 

potenziando, tra l'altro, la protezione dai rischi sanitari ambientali e climatici e rispondendo 
meglio alle esigenze delle comunità in materia di cure e assistenza a livello locale. 
L'assistenza sanitaria locale è frammentata e soggetta a disparità regionali che si traducono in 

livelli diversi di erogazione dell'assistenza e risultati sanitari nelle varie regioni. L'erogazione 
di servizi di assistenza domiciliare integrati è considerata bassa, e i diversi prestatori di servizi 

sanitari e sociali sono ritenuti solo debolmente integrati. La capacità del Servizio sanitario 
nazionale (SSN) italiano di rispondere ai rischi sanitari collegati all'esposizione ambientale e 
ai cambiamenti climatici è stata messa alla prova da numerose crisi ed emergenze ambientali 

che hanno posto in luce sfide legate alla mancanza di sufficienti azioni preventive. L'obiettivo 
di questa componente del piano per la ripresa e la resilienza italiano è rafforzare il Servizio 

sanitario nazionale (SSN) italiano potenziando, tra l'altro, la protezione dai rischi sanitari 
ambientali e climatici e rispondendo meglio alle esigenze delle comunità in materia di cure e 
assistenza a livello locale.  

Gli investimenti e le riforme nell'ambito di questa componente contribuiscono a dar seguito 
alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia nel 2019 e nel 2020 sulla necessità 

di "incentrare la politica economica connessa agli investimenti sulla ricerca e l'innovazione e 
sulla qualità delle infrastrutture, tenendo conto delle disparità regionali" (raccomandazione 
specifica per paese 2019, punto 3), "rafforzare la resilienza e la capacità del sistema sanitario 

per quanto riguarda gli operatori sanitari, i prodotti medici essenziali e le infrastrutture" 
(raccomandazione specifica per paese 2020, punto 1) e "concentrare gli investimenti sulla 

transizione verde e digitale, in particolare su [...] un'infrastruttura digitale rafforzata per 
garantire la fornitura di servizi essenziali" (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 
3). 

 

O.1.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non 

rimborsabile 

N/A 

O.2.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

sostegno finanziario non rimborsabile 

N/A 
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O.3.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito  

 

Riforma 1: Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza 

sanitaria territoriale. 

La riforma costituisce un elemento preparatorio per gli investimenti della componente. È 

volto a istituire un nuovo modello di assistenza sanitaria territoriale e creerà un nuovo assetto 
istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico. Tale finalità sarà 
conseguita mediante: 

1. la definizione di un nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza sanitaria 
territoriale attraverso la definizione di un quadro normativo che identifichi gli standard 

strutturali, tecnologici e organizzativi; 

2. la definizione di un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, 
ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato ("One Health") e con una 

visione olistica ("Planetary Health"). 

 

Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona. 

Il progetto di investimento consiste nella creazione e nell'avvio di almeno 1 350 Case della 
Comunità, attraverso l'attivazione, lo sviluppo e l'aggregazione di servizi di assistenza di base 

e la realizzazione di centri di assistenza (efficienti sotto il profilo energetico) per una risposta 
integrata alle esigenze di assistenza. 

 

Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina 

L'investimento consiste nell'adozione su larga scala di soluzioni di telemedicina e nel 

sostegno all'innovazione in campo sanitario attraverso le misure di seguito descritte. 

1. Casa come primo luogo di cura (Investimento 1.2.1) - L'obiettivo è portare il numero di 

persone prese in carico nell'assistenza domiciliare al 10 % della popolazione di età 
superiore ai 65 anni attraverso investimenti in strumenti informatici e una più ampia 
offerta di servizi.   

2. Centrali operative territoriali (Investimento 1.2.2) - L'investimento previsto riguarda 
l'attivazione di almeno 600 Centrali operative territoriali con la funzione di collegare e 

coordinare i servizi domiciliari con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e 
con la rete di emergenza. Ci si aspetta che le Centrali operative territoriali assicurino il 
monitoraggio da remoto dei dispositivi forniti ai pazienti, supportino lo scambio di 

informazioni tra gli operatori sanitari e costituiscano un punto di riferimento per i 
prestatori di assistenza e le esigenze dei pazienti. 

3. Telemedicina per supportare al meglio i pazienti con malattie croniche (Investimento 
1.2.3) - L'investimento mira a 1) finanziare progetti che consentano interazioni medico-
paziente a distanza, in particolare la diagnostica e il monitoraggio, 2) creare una 
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piattaforma nazionale per lo screening di progetti di telemedicina (in linea con quanto 
previsto dall'investimento 1.3 della missione 6 componente 2), e 3) finanziare iniziative di 
ricerca ad hoc sulle tecnologie digitali in materia di sanità e assistenza. 

Ulteriori interventi collegati all'assistenza domiciliare sono elencati nella missione 5 
componente 2, in particolare le riforme 1 e 2 e gli investimenti 1 e 2. 

Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue 

strutture (Ospedali di Comunità) 

L'investimento si concretizzerà nella realizzazione di almeno 380 Ospedali di Comunità, ossia 

strutture sanitarie destinate a pazienti che, a seguito di un episodio di lieve acutezza o di 
recidiva di patologie croniche, necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica e per 

degenze di breve durata. 

 

O.4.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

prestito  
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Numero 
sequenziale 

Misura 

correlata 
(riforma o 

investimento) 

Traguardo
/obiettivo 

Denomin
azione 

Indicatori 

qualitativi  
(per i 

traguardi) 

Indicatori quantitativi  
(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 
traguardo e obiettivo 

Unità di 

misura 

Riferim

ento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

M6C1-1 

Riforma 1: 
Definizione di 

un nuovo 
modello 

organizzativo 
della rete di 
assistenza 
sanitaria 

territoriale 

Traguardo 

Entrata in 
vigore del 

diritto 
derivato 
(decreto 
ministeria

le) che 
prevede la 

riforma 
dell'organi
zzazione 
dell'assist

enza 
sanitaria. 

 

Disposizione 
nella 

normativa 
che indica 
l'entrata in 

vigore della 
normativa.  

N/A N/A N/A T2 2022 

Entrata in vigore del diritto 
derivato (decreto ministeriale) 
che prevede: 
- la definizione di un nuovo 
modello organizzativo per la 
rete di assistenza sanitaria 
territoriale attraverso la 
definizione di un quadro 
normativo che identifichi gli 
standard strutturali, 
tecnologici e organizzativi in 
tutte le regioni; - la definizione 
di un nuovo assetto 
istituzionale per la 
prevenzione in ambito 
sanitario, ambientale e 
climatico, in linea con un 
approccio integrato "One 
Health". 

M6C1-2 

Investimento 
1.1: Case della 

Comunità e 
presa in carico 
della persona 

Traguardo 

Approva-
zione di 

un 
contratto 
istituziona

le di 
sviluppo  

Notifica 
dell'approva-

zione dal 
parte del 
Ministero 

della Salute 
e delle 
regioni 

N/A N/A N/A T2 2022 

Approvazione di un contratto 
istituzionale di sviluppo, con il 
Ministero della Salute italiano 
quale autorità responsabile e 
attuativa e la partecipazione 
delle amministrazioni 
regionali insieme agli altri 
soggetti interessati per le Case 
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della Comunità: 
il contratto istituzionale di 
sviluppo è uno strumento di 
governance che deve 
contenere l'elenco di tutte le 
parti idonee individuate per 
l'attuazione della Casa della 
Comunità al fine di potenziare 
l'assistenza sanitaria sul 
territorio. Il contratto deve 
individuare anche gli obblighi 
che ciascuna regione italiana 
assumerà per garantire il 
conseguimento del risultato 
atteso in relazione alla Casa 
della Comunità.  
 Il contratto mira a sostenere la 
coesione territoriale, lo 
sviluppo e la crescita 
economica e ad accelerare 
l'attuazione di interventi di 
notevole complessità ed è 
particolarmente utile per 
grandi progetti o investimenti 
articolati in singoli interventi 
tra loro funzionalmente 
connessi, che richiedano un 
approccio integrato e l'impiego 
di fondi strutturali di 
investimento europei e di 
fondi nazionali inseriti in piani 
e programmi operativi 
finanziati a valere sulle risorse 
nazionali e europee. 
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M6C1-3 

Investimento 
1.1: Case della 

Comunità e 
presa in carico 
della persona 

Obiettivo 

Case della 
Comunità 
messe a 

disposizione 
e dotate di 

attrezzature 
tecnologich

e (prima 
parte) 

 

N/A Numero 0 1 350 T2 2026 

Almeno 1 350 Case della 
Comunità devono essere 
messe a disposizione e dotate 
di attrezzature tecnologiche, al 
fine di garantire parità di 
accesso, prossimità territoriale 
e qualità dell'assistenza alle 
persone indipendentemente 
dall'età e dal loro quadro 
clinico (malati cronici, persone 
non autosufficienti che 
necessitano di assistenza a 
lungo termine, persone affette 
da disabilità, disagio mentale, 
povertà), mediante 
l'attivazione, lo sviluppo e 
l'aggregazione di servizi di 
assistenza primaria, e la 
realizzazione di centri di 
erogazione dell'assistenza 
(efficienti sotto il profilo 
energetico) per una risposta 
multiprofessionale. 
Le nuove costruzioni 
finanziate dall'RRF devono 
esser conformi ai pertinenti 
requisiti di cui all'allegato VI, 
nota 5, del regolamento (UE) 
2021/241. 

M6C1-4 

Investimento 
1.2: Casa come 
primo luogo di 

cura e 
telemedicina 

Traguardo 

Approva-
zione delle 
linee guida 

contenenti il 
modello 

Linee guida 
approvate 

dal Ministero 
della Salute. 

N/A N/A N/A T2 2022 

Le linee guida devono 
razionalizzare i processi 
necessari per potenziare 
l'assistenza domiciliare 
attraverso lo sviluppo del 
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digitale per 
l'attuazione 
dell'assi-
stenza 

domiciliare 

telemonitoraggio e della 
domotica. 

M6C1-5 

Investimento 
1.2: Casa come 
primo luogo di 

cura e 
telemedicina 

Traguardo 

Contratto 
istituzio-
nale di 

sviluppo 
approvato 

dal 
Ministero 

della 
Salute  

Notifica del 
contratto 
approvato 

N/A N/A N/A T2 2022 

Approvazione di un contratto 
istituzionale di sviluppo, con il 
Ministero della Salute italiano 
quale autorità responsabile e 
attuativa e la partecipazione 
delle amministrazioni 
regionali insieme agli altri 
soggetti interessati per 
l'assistenza domiciliare. 
Il contratto istituzionale di 
sviluppo deve esplicitare, per 
ogni intervento o categoria di 
interventi, il cronoprogramma, 
le responsabilità dei 
contraenti, i criteri di 
valutazione e monitoraggio e 
le sanzioni in caso di 
inadempienza, prevedendo 
anche le condizioni di 
definanziamento anche 
parziale degli interventi 
ovvero la attribuzione delle 
relative risorse ad altro livello 
di governo, nel rispetto del 
principio di sussidiarietà. 

M6C1-6 

Investimento 
1.2: Casa come 
primo luogo di 

cura e 

Obiettivo 

Nuovi 
pazienti 

che 
ricevono 

N/A Numero 0 800 000 T2 2026 

Aumento delle prestazioni rese 
in assistenza domiciliare fino a 
prendere in carico il 10 % 
della popolazione di età 
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telemedicina assistenza 
domicilia-
re (prima 

parte) 
 

superiore ai 65 anni (1,5 
milioni di persone stimate nel 
2026). Per raggiungere tale 
obiettivo dovrà essere 
aumentato di almeno 800 000 
unità entro il 2026 il numero 
di persone di età superiore ai 
65 anni che ricevono 
assistenza domiciliare. 
L'assistenza domiciliare 
integrata è un servizio per 
persone di tutte le età con una 
o più malattie croniche o una 
condizione clinica terminale 
che richiede un'assistenza 
sanitaria e sociale 
professionale continua e 
altamente specializzata. 

M6C1-7 

Investimento 
1.2: Casa come 
primo luogo di 

cura e 
telemedicina 

Obiettivo 

Centrali 
operative 

pienamente 
funzionanti 
(seconda 

parte) 
 
 

N/A Numero 0 600 T2 2024 

Il punto cruciale di questo 
intervento è l'entrata in 
funzione di almeno 600 
Centrali operative territoriali 
(una ogni 100 000 abitanti) 
con la funzione di collegare e 
coordinare i servizi domiciliari 
con vari servizi territoriali, 
sociosanitari e ospedalieri e 
con la rete di emergenza, al 
fine di garantire la continuità, 
l'accessibilità e l'integrazione 
delle cure. 

M6C1-8 

Investimento 
1.2: Casa come 
primo luogo di 

cura e 
telemedicina 

Obiettivo 

Almeno un 
progetto per 

regione 
(consideran

do sia i 

Programmi/p
rogetti 

assegnati alle 
regioni 

Numero 0 20 T4 2023 

La strategia nazionale per la 
telemedicina deve promuovere 
e finanziare lo sviluppo e 
l'espansione di nuovi progetti 
e soluzioni in materia di 
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progetti che 
saranno 

attuati nella 
singola 

regione sia 
quelli che 
possono 
essere 

sviluppati 
nell'ambito 
di consorzi 
tra regioni) 

telemedicina nell'ambito dei 
sistemi sanitari regionali e 
rappresenta, in quanto tale, un 
fattore (tecnologico) chiave 
per l'attuazione dell'approccio 
all'assistenza sanitaria a 
distanza rafforzato, con 
un'attenzione particolare per i 
malati cronici. 

M6C1-9 

Investimento 
1.2: Casa come 
primo luogo di 

cura e 
telemedicina 

Obiettivo 

Numero 
di persone 

assistite 
sfruttando 
strumenti 

di 
telemedici
na (terza 

parte) 

N/A Numero 0 200 000 T4 2025 

Almeno 200 000 persone 
assistite sfruttando strumenti 
di telemedicina 
L'intervento prevede il 
finanziamento di iniziative di 
ricerca ad hoc sulle tecnologie 
digitali della sanità e 
dell'assistenza. 

M6C1-10 

Investimento 
1.3: 

Rafforzamento 
dell'assistenza 

sanitaria 
intermedia e 

delle sue 
strutture 

(Ospedali di 
Comunità) 

Traguardo 

Approvazi
one di un 
contratto 
istituziona

le di 
sviluppo 

Notifica 
dell'approvaz

ione del 
contratto 

istituzionale 
di sviluppo 

N/A N/A N/A T2 2022 

Approvazione di un contratto 
istituzionale di sviluppo, con il 
Ministero della Salute italiano 
quale autorità responsabile e 
attuativa e la partecipazione 
delle amministrazioni 
regionali insieme agli altri 
soggetti interessati per gli 
Ospedali di Comunità 
Il contratto istituzionale di 
sviluppo deve contenere 
l'elenco di tutti i siti idonei 
individuati per gli investimenti 
e degli obblighi che ciascuna 
regione italiana assumerà per 
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garantire il conseguimento del 
risultato atteso. In caso di 
inadempienza da parte della 
regione il Ministero della 
Salute deve procedere al 
commissariamento "ad acta" 
Per quanto riguarda il parco 
tecnologico degli impianti, 
vale a dire tutti gli strumenti, 
le licenze e le 
interconnessioni, deve essere 
data preferenza ai metodi di 
aggregazione degli appalti. 

M6C1-11 

Investimento 
1.3: 

Rafforzamento 
dell'assistenza 

sanitaria 
intermedia e 

delle sue 
strutture 

(Ospedali di 
Comunità) 

Obiettivo 

Ospedali 
di 

Comunità 
rinnovati, 

interconne
ssi e 

dotati di 
attrezzatur

e 
tecnologic
he (prima 

parte) 
 
 

N/A Numero 0 400 T2 2026 

Almeno 400 Ospedali di 
Comunità rinnovati, 
interconnessi e dotati di 
attrezzature tecnologiche 
Gli ospedali comunitari sono 
strutture sanitarie destinate a 
pazienti che, a seguito di un 
episodio di lieve acutezza o di 
recidiva di patologie croniche, 
necessitano di interventi 
sanitari a bassa intensità 
clinica e per degenze di breve 
durata che potrebbero essere 
forniti a casa, ma che sono 
erogati in tali strutture a causa 
della scarsa idoneità 
dell'edificio stesso (struttura 
e/o casa familiare). 
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P. MISSIONE 6 COMPONENTE 2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio 

sanitario nazionale 

 

Questa componente del piano per la ripresa e la resilienza italiano mira a garantire le 
condizioni necessarie per una maggiore resilienza del Servizio sanitario nazionale tramite: i) 

la sostituzione di tecnologie sanitarie obsolete negli ospedali; ii) lo sviluppo di un 
significativo miglioramento strutturale nella sicurezza degli edifici ospedalieri; iii) il 
miglioramento dei sistemi informativi e degli strumenti digitali sanitari; iv) la promozione e il 

rafforzamento del settore della ricerca scientifica; v) il potenziamento delle risorse umane. 

Gli investimenti e le riforme nell'ambito di questa componente contribuiscono a dar seguito 

alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia nel 2020 e nel 2019 sulla necessità 
di "rafforzare la resilienza e la capacità del sistema sanitario per quanto riguarda gli operatori 
sanitari, i prodotti medici essenziali e le infrastrutture" (raccomandazione specifica per paese 

2020, punto 1), di "concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in 
particolare su [...] un'infrastruttura digitale rafforzata per garantire la fornitura di servizi 

essenziali" (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 3) e di "incentrare la politica 
economica connessa agli investimenti sulla ricerca e l'innovazione e sulla qualità delle 
infrastrutture, tenendo conto delle disparità regionali" (raccomandazione specifica per paese 

2019, punto 3).  

 

P.1.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non 

rimborsabile 

 

Riforma 1: Revisione e aggiornamento dell'assetto regolamentare degli Istituti di 

ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) 

La riforma mira a riorganizzare la rete degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

(IRCCS) per: i) migliorare la qualità del Servizio sanitario nazionale (SSN), ii) potenziare il 

rapporto tra salute e ricerca e iii) operare un riordino del regime giuridico degli IRCCS e delle 

politiche di ricerca di competenza del Ministero della Salute italiano.  

La riforma migliora la governance degli IRCCS pubblici attraverso i) un miglioramento della 

gestione strategica, ii) una più efficace definizione dei loro poteri e delle loro aree di 

competenza e iii) una definizione più esaustiva delle norme sullo status del direttore 

scientifico degli IRCCS pubblici e del personale di ricerca.  

Una specifica sottomisura differenzierà infine gli IRCCS a seconda della loro attività 

(monospecialistici o generalisti), creerà una rete integrata degli IRCCS e faciliterà lo scambio 

di know-how tra gli IRCCS e tra questi e le altre strutture del SSN italiano. 

 

Investimento 2.1: Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN. 
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Questo investimento consiste nel rafforzare il sistema della ricerca biomedica tramite due 
linee di intervento: a) il finanziamento di progetti Proof of Concept (PoC), sostenendo lo 
sviluppo di tecnologie con un basso grado di maturità tecnologica e promuovendo il 

trasferimento di tecnologie verso l'industria; b) il finanziamento di programmi o progetti di 
ricerca nel campo delle malattie rare e dei tumori rari e di altre malattie altamente invalidanti.  

  

P.2.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

sostegno finanziario non rimborsabile 
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Numero 

sequenz

iale 

Misura correlata (riforma o 

investimento) 

Traguar

do/obietti

vo 

Denominazione 

Indicatori 

qualitativ

i  

(per i 

traguardi
) 

Indicatori quantitativi  

(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento Descrizione di ogni 

traguardo e 

obiettivo 
Unità di 

misura 

Rifer

imen

to 

Valore-

obiettivo 

Trimest

re 
Anno 

M6C2-1 

Riforma 1: revisione e 
aggiornamento dell'assetto 

regolamentare degli Istituti di 
ricovero e cura a carattere 
scientifico (IRCCS) e delle 

politiche di ricerca del Ministero 
della Salute, con l'obiettivo di 

rafforzare il rapporto fra ricerca, 
innovazione e cure sanitarie. 

Traguard
o 

Entrata in vigore del 
decreto legislativo 

che riguarda il 
riordino della 

disciplina degli 
Istituti di ricovero e 

cura a carattere 
scientifico (IRCCS) 

 
Disposizio

ne nel 
decreto 

che indica 
l'entrata in 

vigore 

N/A N/A N/A T4 2022 

La riforma deve 
riorganizzare la rete 
degli IRCCS per 
migliorare la qualità 
e l'eccellenza del 
SSN, potenziando il 
rapporto tra salute e 
ricerca e 
riesaminando il 
regime giuridico 
degli IRCCS e delle 
politiche di ricerca 
di competenza del 
Ministero della 
Salute italiano. 
La riforma 
comprende misure 
volte a: i) rafforzare 
il rapporto fra 
ricerca, innovazione 
e cure sanitarie; ii) 
migliorare la 
governance degli 
IRCCS pubblici 
attraverso un 
miglioramento della 
gestione strategica 
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degli Istituti e una 
più efficace 
definizione dei loro 
poteri e delle loro 
aree di competenza. 

M6C2-2 
Investimento 2.1: 

Rafforzamento e potenziamento 
della ricerca biomedica del SSN 

Obiettivo 

Finanziamento di 
progetti di ricerca su 
tumori rari e malattie 

rare 

N/A Numero 0 100 T4 2025 

Attribuzione di 
finanziamenti a 
programmi o 
progetti di ricerca 
nel campo delle 
malattie rare e dei 
tumori rari. Queste 
patologie, ad alta 
complessità 
biomedica e spesso 
ad espressione 
multiorgano, 
necessitano della 
convergenza di 
elevata competenza 
clinica e di avanzate 
attività diagnostiche 
e di ricerca e 
richiedono 
tecnologie di 
eccellenza e il 
coordinamento di 
reti collaborative a 
livello nazionale ed 
europeo. 
La concessione di 
finanziamenti per 
progetti di ricerca 
sulle malattie rare e 
sui tumori rari deve 
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essere effettuata 
mediante procedura 
di gara pubblica. 
Almeno 100 
progetti di ricerca 
devono aver 
ricevuto una prima 
tranche di 
finanziamenti. 

M6C2-3 
Investimento 2.1: 

Rafforzamento e potenziamento 
della ricerca biomedica del SSN 

Obiettivo 

Finanziamento di 
progetti di ricerca 

sulle malattie 
altamente invalidanti 

N/A Numero 0 324 T4 2025 

Attribuzione di 
finanziamenti a 
programmi/progetti 
di ricerca sulle 
malattie altamente 
invalidanti. 
La concessione di 
finanziamenti per 
progetti di ricerca 
sulle malattie 
altamente 
invalidanti deve 
essere effettuata 
mediante procedura 
di gara pubblica. 
Almeno 324 
progetti di ricerca 
devono aver 
ricevuto una prima 
tranche di 
finanziamenti. 
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P.3.  Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito  

 

Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. 

Questo investimento consiste nel migliorare la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria al fine 

di aumentare la produttività del personale e migliorare la qualità dei processi, garantendo la 

sicurezza dei pazienti e l'erogazione di servizi di alta qualità. L'investimento si compone di tre 

linee di intervento: 

1. l'ammodernamento digitale del parco tecnologico ospedaliero tramite la sostituzione di 

modelli obsoleti con modelli tecnologicamente avanzati; 

2. il potenziamento del livello di digitalizzazione delle strutture sede di DEA (Dipartimenti 

di emergenza e accettazione) di I livello e di II livello; 

3. il potenziamento della dotazione di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva. 

 

Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile  

Questo investimento consiste nell'allineare le strutture ospedaliere alle normative 

antisismiche. A questo fine sono previste due diverse linee di investimento: 

1. interventi di adeguamento sismico o di miglioramento delle strutture ospedaliere 

individuate nell'indagine delle esigenze espresse dalle Regioni; 

2. interventi pluriennali volti al rinnovo e alla modernizzazione del quadro fisico e 

tecnologico dei beni immobili della sanità pubblica. 

 

Investimento 1.3: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la 

raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione. 

Questo investimento mira ad imprimere un profondo cambio di passo nell'infrastrutturazione 

tecnologica alla base dell'erogazione dell'assistenza, dell'analisi dei dati sanitari e della 

capacità predittiva del SSN italiano. L'investimento si compone dei due diversi progetti di 

seguito descritti. 

1. Il completamento dell'infrastruttura e la diffusione del Fascicolo sanitario elettronico 

(FSE) esistente. Ciò deve essere conseguito rendendolo un ambiente di dati 

completamente nativi digitali e quindi omogeneo, coerente e portabile in tutto il territorio 

nazionale. Il FSE espleterà tre funzioni principali: in primo luogo, conferirà maggiore 

autonomia ai professionisti sanitari, che potranno avvalersi di una stessa fonte di 

informazioni cliniche per ottenere il dettaglio dell'anamnesi del paziente; in secondo 

luogo, diventerà per i cittadini e i pazienti il punto di accesso ai servizi fondamentali 

erogati dai sistemi sanitari nazionale e regionali; in terzo luogo, le amministrazioni 

sanitarie avranno la possibilità di utilizzare i dati clinici per effettuare analisi cliniche e 

migliorare l'erogazione dell'assistenza sanitaria. 
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2. Il rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti di analisi del Ministero 
della Salute, per il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA, ossia i servizi 
garantiti dal SSN in tutto il paese) e la programmazione di servizi di assistenza sanitaria 

che siano in linea con i bisogni, l'evoluzione della struttura demografica della 
popolazione, i trend e il quadro epidemiologico. L'obiettivo chiave e primario del 

Ministero della Salute italiano è conseguito con il raggiungimento dei 4 sotto-obiettivi 
seguenti integrati tra loro: i) il potenziamento dell'infrastruttura del Ministero della Salute 
italiano, mediante l'integrazione dei dati clinici del FSE con i dati clinici, amministrativi e 

finanziari del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) e con le altre informazioni e gli 
altri dati relativi alla salute nell'ambito dell'approccio "One-Health" per monitorare i LEA 

e garantire le attività di sorveglianza e vigilanza sanitaria; ii) il miglioramento della 
raccolta, del processo e della produzione di dati NSIS a livello locale, mediante la 
reingegnerizzazione e la standardizzazione dei processi regionali e locali di produzione di 

dati, al fine di ottimizzare lo strumento del NSIS per la misurazione della qualità, 
dell'efficienza e dell'adeguatezza del SSN; iii) lo sviluppo di strumenti di analisi avanzata 

per studiare fenomeni complessi e scenari predittivi al fine di migliorare la capacità di 
programmare i servizi sanitari e rilevare malattie emergenti; iv) la creazione di una 
piattaforma nazionale dove domanda ed offerta di servizi di telemedicina forniti da 

soggetti accreditati possano incontrarsi.  
 

 

Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e 

manageriali del personale del sistema sanitario. 

Questo investimento consiste nell'incrementare le borse di studio per il corso specifico di 
medicina generale, nell'avviare un piano di formazione sulle infezioni ospedaliere per tutto il 

personale del SSN, nell'attivare un percorso di acquisizione di competenze e abilità di 
management e digitali per professionisti sanitari del SSN e nel finanziare contratti di 
formazione medica specializzata. 

 

P.4.  Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del 

prestito  
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Numero 

sequenzia
le 

Misura correlata 

(riforma o 
investimento) 

Traguardo/ 

obiettivo 
Denominazione 

Indicatori 

qualitativi  
(per i traguardi) 

Indicatori quantitativi  
(per gli obiettivi) 

Calendario 

indicativo per il 

conseguimento 
Descrizione di ogni 

traguardo e obiettivo 

Unità di 

misura 
Riferimento 

Valore-

obiettivo 
Trimestre Anno 

M6C2-4 

 

Investimento 1.1: 
Ammodernamento 

del parco tecnologico 
e digitale ospedaliero 

Traguardo 

Piano di 
riorganizzazione 
approvato dal 

Ministero della 
Salute/Regioni 

italiane  

Notifica 
dell'approvazione 

N/A N/A N/A T4 2021 

Approvazione del piano 
di riorganizzazione 
volto a rafforzare la 
capacità delle strutture 
ospedaliere del SSN di 
affrontare 
adeguatamente le 
emergenze pandemiche 
grazie all'incremento del 
numero di posti letto di 
terapia intensiva e semi-
intensiva. 

Il piano di 
riorganizzazione delle 
strutture ospedaliere 
deve incrementare il 
numero di posti letto di 
terapia intensiva e semi-
intensiva disponibili 
nelle strutture del SSN. 
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M6C2-5 

Investimento 1.1: 
Ammodernamento 

del parco tecnologico 
e digitale ospedaliero 

Traguardo 

 Approvazione 
del Contratto 

istituzionale di 
sviluppo  

Notifica della 
firma del 
Contratto 

istituzionale di 
sviluppo da parte 

del Ministero 
della Salute e 
delle Regioni 

italiane 

 
 

 

N/A N/A N/A T2 2022 

Approvazione di un 
Contratto istituzionale di 
sviluppo, con il 
Ministero della Salute 
italiano quale autorità 
responsabile e attuativa 
e la partecipazione delle 
amministrazioni 
regionali insieme ad altri 
soggetti interessati 
chiave. 

Il Contratto istituzionale 
di sviluppo è lo 
strumento individuato 
dalla legislazione 
nazionale vigente 
(disposizioni combinate 
degli articoli 1 e 6 del 
decreto legislativo 31 
maggio 2011, n. 88 e 
dell'articolo 7 del 
decreto-legge 20 giugno 
2017, n. 91, convertito 
dalla legge 3 agosto 
2017, n. 123) per 
accelerare la 
realizzazione di progetti 
strategici tra loro 
funzionalmente 
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connessi. Il Contratto 
istituzionale di sviluppo 
deve contenere l'elenco 
di tutti i siti idonei 
individuati per gli 
investimenti e degli 
obblighi che ciascuna 
Regione italiana deve 
assumere per garantire il 
conseguimento del 
risultato atteso. In caso 
di inadempienza da 
parte della regione il 
ministero della Salute 
procederà al 
commissariamento "ad 
acta" 

M6C2-6 

Investimento 1.1: 
Ammodernamento 

del parco tecnologico 
e digitale ospedaliero 

Obiettivo 

Operatività delle 
grandi 

apparecchiature 
sanitarie 

N/A Numero 0 3 100 T4 2024 

In base a una 
ricognizione condotta 
dal Ministero della 
Salute, il fabbisogno 
complessivo di nuove 
grandi apparecchiature 
sanitarie è stato 
individuato in 3 133 
unità da acquistare in 
sostituzione di 
tecnologie obsolete o 
fuori uso (vetustà 
maggiore di 5 anni). 
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Il numero e le tipologie 
delle apparecchiature 
che devono essere 
sostituite sono: 340 
TAC a 128 strati, 190 
risonanze magnetiche 
1,5 T, 81 acceleratori 
lineari, 937 sistemi 
radiologici fissi, 193 
angiografi, 82 gamma 
camere, 53 gamma 
camere/TAC, 34 PET 
TAC, 295 mammografi, 
928 ecotomografi. 

 
 

 

M6C2-7 

Investimento 1.1: 
Ammodernamento 

del parco tecnologico 
e digitale ospedaliero 

Traguardo 
Aggiudicazione 

di tutti gli 
appalti pubblici 

Notifica di tutti i 
contratti pubblici 

N/A N/A N/A T4 2022 

Pubblicazione delle 
procedure di gara 
nell'ambito degli accordi 
quadro Consip e 
conclusione di contratti 
per la fornitura di servizi 
per la digitalizzazione 
degli ospedali (sede di 
DEA di I e II livello) 

I contratti devono 
comprendere l'acquisto 
di: a) centri di 
elaborazione di dati 



 

 

10160/21 ADD 1 REV 1   519 

 ECOMP 1A  IT 
 

(CED), comprese ITC e 
lavori ausiliari, necessari 
per realizzare 
l'informatizzazione 
dell'intera struttura 
ospedaliera; b) 
acquisizione di 
tecnologie informatiche 
hardware e/o software, 
tecnologie 
elettromedicali, 
tecnologie 
supplementari e lavori 
ausiliari, necessari per 
realizzare 
l'informatizzazione dei 
reparti ospedalieri. 
L'analisi dell'attuale 
livello di 
digitalizzazione, 
preliminare 
all'attuazione 
dell'intervento, deve 
consentire di 
perfezionare tale 
valutazione in funzione 
delle reali esigenze di 
ciascuna 
Regione/struttura. 

M6C2-8 

Investimento 1.1: 
Ammodernamento 

del parco tecnologico 
e digitale ospedaliero 

Obiettivo 

Digitalizzazione 
delle strutture 
ospedaliere 

(DEA - 

N/A Numero  0 280 T4 2025 

Ogni struttura 
ospedaliera 
informatizzata deve 
disporre di un centro di 
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Dipartimenti di 
emergenza e 
accettazione - 
Livello I e II) 

elaborazione di dati 
(CED) necessario per 
realizzare 
l'informatizzazione 
dell'intera struttura 
ospedaliera e sufficienti 
tecnologie informatiche 
hardware e/o software, 
tecnologie 
elettromedicali, 
tecnologie 
supplementari e lavori 
ausiliari, necessari per 
realizzare 
l'informatizzazione di 
ciascun reparto 
ospedaliero. 

M6C2-9 

Investimento 1.1: 
Ammodernamento 

del parco tecnologico 
e digitale ospedaliero 

Obiettivo 

Posti letto 
supplementari di 
terapia intensiva 
e semi-intensiva 

 
 
 

 
 

 

N/A Numero  0 7 700 T2 2026 

La dotazione di almeno 
3 500 posti letto di 
terapia intensiva e 4 200 
posti letto di terapia 
semi-intensiva con la 
relativa apparecchiatura 
di ausilio alla 
ventilazione deve essere 
resa strutturale (pari a 
un aumento di circa il 
70 % del numero di 
posti letto preesistenti 
alla pandemia). 
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M6C2-10 
Investimento 1.2: 

Verso un ospedale 
sicuro e sostenibile 

Obiettivo 

Completamento 
degli interventi 

antisismici nelle 
strutture 

ospedaliere 

N/A Numero  0 109 T2 2026 

Completamento di 
almeno 109 interventi 
antisismici nelle 
strutture ospedaliere al 
fine di allinearle alle 
norme antisismiche 

 
 

. 

M6C2-11 

Investimento 1.3: 
Rafforzamento 

dell'infrastruttura 
tecnologica e degli 

strumenti per la 
raccolta, 

l'elaborazione, 
l'analisi dei dati e la 

simulazione. 

Obiettivo 

I medici di base 
alimentano il 

Fascicolo 
sanitario 

elettronico. 

 
 

 

 

N/A 
Percentu

ale  
0 85 T4 2025 

L'obiettivo deve essere 
raggiunto tramite 
l'incremento del numero 
di tipi di documento 
digitalizzati nel FSE e 
mediante il sostegno e la 
formazione specialistici 
volti a conseguire 
l'aggiornamento digitale 
dei medici di base in 
tutto il paese. 

M6C2-12 

Investimento 1.3: 
Rafforzamento 

dell'infrastruttura 
tecnologica e degli 

strumenti per la 
raccolta, 

l'elaborazione, 

Traguardo 

Il sistema della 
Tessera di 

assicurazione 
malattia e 

l'infrastruttura 
per 

l'interoperabilità 

Entrata in 
funzione del 

sistema di Tessera 
sanitaria 

elettronica 
e 

dell'infrastruttura 

N/A N/A N/A T2 2026 

Entrata in funzione del 
sistema di Tessera 
sanitaria elettronica e 
dell'infrastruttura per 
l'interoperabilità del 
Fascicolo sanitario 
elettronico. 
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l'analisi dei dati e la 
simulazione. 

del Fascicolo 
sanitario 

elettronico sono 
pienamente 
operativi. 

 
 

 

per 
l'interoperabilità 

del FSE. 

Realizzazione di un 
archivio centrale, 
dell'interoperabilità e di 
una piattaforma di 
servizi, conformemente 
allo standard Fast 
Healthcare 
Interoperability 
Resources, sfruttando le 
esperienze già esistenti 
in questo settore, con 
garanzia di norme di 
stoccaggio, sicurezza e 
interoperabilità. 

M6C2-13 

Investimento 1.3: 
Rafforzamento 

dell'infrastruttura 
tecnologica e degli 

strumenti per la 
raccolta, 

l'elaborazione, 
l'analisi dei dati e la 

simulazione. 

Obiettivo 

Tutte le Regioni 
hanno adottato e 

utilizzano il 
Fascicolo 
sanitario 

elettronico 

N/A Numero  0 21 T2 2026 

Tutte le Regioni devono 
creare, alimentare e 
utilizzare il FSE. In 
particolare il piano 
prevede:                              
- 
l'integrazione/inseriment
o dei documenti nel FSE 
deve iniziare dai 
documenti nativi 
digitali; la 
migrazione/trasposizion
e ad hoc di documenti 
cartacei attuali o vecchi 
deve essere inclusa nel 
perimetro 
dell'intervento;                                   
- il sostegno finanziario 
a favore dei fornitori di 
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servizi sanitari, affinché 
aggiornino la loro 
infrastruttura e per 
garantire che i dati, i 
metadati e la 
documentazione relativi 
all'assistenza sanitaria 
siano generati in 
formato digitale;                                              
- il sostegno finanziario 
per i fornitori di servizi 
sanitari che adotteranno 
la piattaforma nazionale, 
l'interoperabilità e gli 
standard UI/UX;  - il 
supporto in termini di 
capitale umano e 
competenze per i 
fornitori di servizi 
sanitari e le autorità 
sanitarie regionali per 
realizzare i cambiamenti 
infrastrutturali e di dati 
necessari per l'adozione 
del FSE. 

M6C2-14 

Investimento 2.2: 
Sviluppo delle 

competenze tecniche, 
professionali, digitali 

e manageriali del 
personale del sistema 

sanitario 

Obiettivo 

Sono assegnate 
borse di studio 

per corsi 
specifici di 
medicina 
generale. 

 

N/A Numero  0 1 800 T2 2023 

Questo investimento 
deve essere volto 
all'incremento del 
numero di borse di 
studio in medicina 
generale, garantendo il 
completamento di tre 
cicli di apprendimento 
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triennali. 

M6C2-15 

Investimento 2.2: 
Sviluppo delle 

competenze tecniche, 
professionali, digitali 

e manageriali del 
personale del sistema 

sanitario 

Obiettivo 

Sono assegnate 
ulteriori borse di 
studio per corsi 

specifici di 
medicina 
generale. 

N/A Numero  1 800 2 700 T2 2024 

Questo investimento 
deve essere volto 
all'incremento del 
numero di borse di 
studio in medicina 
generale, garantendo il 
completamento di tre 
cicli di apprendimento 
triennali. 

M6C2-16 

 

Investimento 2.2: 
Sviluppo delle 

competenze tecniche, 
professionali, digitali 

e manageriali del 
personale del sistema 

sanitario 

Obiettivo 

Formazione per 
l'acquisizione di 
competenze e 

abilità di 
management e 
digitali per il 
personale del 

SSN 

N/A Numero 0 4 500 T2 2026 

Erogazione dei corsi di 
formazione per 
l'acquisizione di 
competenze e abilità di 
management e digitali 
per 4 500 membri del 
personale del SSN 

Questo investimento 
deve essere volto 
all'attivazione di un 
percorso di acquisizione 
di competenze e abilità 
di management e digitali 
per professionisti 
sanitari del SSN, al fine 
di prepararli a 
fronteggiare le sfide 
attuali e future in una 
prospettiva integrata, 
sostenibile, innovativa, 
flessibile e orientata al 
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risultato. 

M6C2-17 

Investimento 2.2: 
Sviluppo delle 

competenze tecniche, 
professionali, digitali 

e manageriali del 
personale del sistema 

sanitario 

Obiettivo 

Numero di 
contratti di 
formazione 

medica 
specializzata 

finanziati 

N/A Numero 0 4 200 T2 2026 

Questo investimento 
fornisce il 
finanziamento di 
contratti di formazione 
medica specializzata che 
consentirà il 
finanziamento di 4 200 
contratti di formazione 
supplementari per un 
ciclo completo di studi 
(5 anni). 
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SEZIONE 2: SOSTEGNO FINANZIARIO  

 

Costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza 

Il costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia è pari a 191 499 177 889 EUR. 

 

1. Contributo finanziario  

Le rate di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono strutturate secondo le seguenti modalità: 

 

1.1. Prima rata (sostegno non rimborsabile):  

Numero 

sequenziale 
Misura correlata (riforma o 

investimento) 

Traguardo/

obiettivo 
Denominazione 

M1C1-51 
Riforma 1.9 - Riforma della 

pubblica amministrazione 
Traguardo 

Entrata in vigore della legislazione 
primaria sulla governance del PNRR 

M1C1-52 
Riforma 1.9 - Riforma della 

pubblica amministrazione 
Traguardo 

Entrata in vigore della legislazione 
primaria sulla semplificazione delle 

procedure amministrative per l'attuazione 
del PNRR. 

M1C1-53 

Investimento 1.9 - Fornire 
assistenza tecnica e rafforzare la 

creazione di capacità per 
l'attuazione del PNRR 

Traguardo 

Entrata in vigore della legislazione 
primaria necessaria per fornire assistenza 

tecnica e rafforzare la creazione di capacità 
per l'attuazione del PNRR 

M1C1-68 
Riforma 1.9 - Riforma della 

pubblica amministrazione 
Traguardo 

Sistema di archiviazione per audit e 
controlli: informazioni per il monitoraggio 

dell'attuazione dell'RRF 

M1C1-69 
Riforma 1.10 - Riforma del quadro 

legislativo in materia di appalti 
pubblici e concessioni 

Traguardo 
Entrata in vigore del decreto sulla 

semplificazione del sistema degli appalti 
pubblici 

M1C1-1 
Riforma 1.1 - Processo di acquisto 

ICT 
Traguardo 

Entrata in vigore dei decreti-legge per la 
riforma 1.1 "Processo di acquisto ICT" 

M1C1-2 
Riforma 1.3 - Cloud first e 

interoperabilità 
Traguardo 

Entrata in vigore dei decreti-legge per la 
riforma 1.3 "Cloud first e interoperabilità" 

M1C1-29 
Riforma 1.4 - Riforma del processo 

civile 
Traguardo 

Entrata in vigore della legislazione 
attuativa per la riforma del processo civile 

M1C1-30 
Riforma 1.5 - Riforma del processo 

penale 
Traguardo 

Entrata in vigore della legislazione 
attuativa per la riforma del processo penale 

M1C1-31 
Riforma 1.6 - Riforma del quadro in 

materia di insolvenza 
Traguardo 

Entrata in vigore della legislazione 
attuativa per la riforma del quadro in 

materia di insolvenza 

M1C1-32 
Investimento 1.8 - Procedure di 
assunzione per i tribunali civili, 

Traguardo 
Entrata in vigore della legislazione speciale 
che disciplina le assunzioni nell'ambito del 
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penali e amministrativi Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

M1C1-54 

Investimento 1.9 - Fornire 
assistenza tecnica e rafforzare la 

creazione di capacità per 
l'attuazione del PNRR 

Obiettivo 
Completamento dell'assunzione di esperti 

per l'attuazione del PNRR 

M1C1-55 
Riforma 1.9 - Riforma della 

pubblica amministrazione 
Traguardo 

Per aumentare l'assorbimento degli 
investimenti, estendere al bilancio 

nazionale la metodologia adottata per il 
PNRR 

M1C1-71 
Riforma 1.10 - Riforma del quadro 

legislativo in materia di appalti 
pubblici e concessioni 

Traguardo 

Entrata in vigore di tutte le leggi, i 
regolamenti e i provvedimenti attuativi 
(anche di diritto derivato) per il sistema 

degli appalti pubblici 

M1C1-100 
Riforma 1.13 - Riforma del quadro 

di revisione della spesa pubblica 
("spending review") 

Traguardo 

Entrata in vigore delle disposizioni 
legislative per migliorare l'efficacia della 
revisione della spesa - Rafforzamento del 

Ministero delle Finanze 

M1C1-101 
Riforma 1.12 - Riforma 

dell'amministrazione fiscale 
Traguardo 

Adozione di una revisione dei possibili 
interventi per ridurre l'evasione fiscale 

M1C2-1 Investimento 1 - Transizione 4.0 Traguardo 

Entrata in vigore degli atti giuridici per 
mettere i crediti d'imposta Transizione 4.0 
a disposizione dei potenziali beneficiari e 

istituzione del comitato scientifico 

M1C3-8 
Investimento 4.1 - Hub del turismo 

digitale 
Traguardo 

Aggiudicazione degli appalti per lo 
sviluppo del portale del turismo digitale 

M2C2-7 
Riforma 1.2 - Nuova normativa per 
la promozione della produzione e 

del consumo di gas rinnovabile 
Traguardo 

Entrata in vigore di un decreto legislativo 
volto a promuovere l'utilizzo del gas 

rinnovabile per l'utilizzo del biometano nei 
settori dei trasporti, industriale e 

residenziale e di un decreto attuativo che 
definisce le condizioni e i criteri relativi al 
suo utilizzo e al nuovo sistema di incentivi. 

M2C2-37 

Riforma 4.1 - Procedure più rapide 
per la valutazione dei progetti nel 

settore dei sistemi di trasporto 
pubblico locale con impianti fissi e 
nel settore del trasporto rapido di 

massa 

Traguardo Entrata in vigore di un decreto-legge 

M2C2-41 Investimento 5.3 - Bus elettrici Traguardo 

Entrata in vigore di un decreto ministeriale 
che individua l'ammontare delle risorse 

disponibili per raggiungere lo scopo 
dell'intervento (filiera autobus) 

M2C3-1 

Investimento 2.1- Rafforzamento 
dell'Ecobonus e del Sismabonus per 
l'efficienza energetica e la sicurezza 

degli edifici. 

Traguardo 
Entrata in vigore della proroga del 

superbonus 

M2C4-3 
Riforma 4.2 - Misure per garantire 
la piena capacità gestionale per i 

servizi idrici integrati 
Traguardo 

Riforma del quadro giuridico per una 
migliore gestione e un uso sostenibile 

dell'acqua 

M3C2-3 
Riforma 2.1 - Attuazione di uno 

"Sportello Unico Doganale" 
Traguardo 

Entrata in vigore del decreto riguardante lo 
Sportello Unico Doganale 

M4C1-1 
Riforma 1.5 - Riforma delle classi 
di laurea; Riforma 1.6 - Riforma 

delle lauree abilitanti per 
Traguardo 

Entrata in vigore delle riforme del sistema 
di istruzione terziaria al fine di migliorare i 
risultati scolastici (legislazione primaria) in 
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determinate professioni; Riforma 
4.1 - Riforma dei dottorati 

materia di: a) lauree abilitanti; b) classi di 
laurea; c) riforma dei dottorati. 

M4C1-2 
Investimento 1.7 - Borse di studio 

per l'accesso all'università 
Traguardo 

Entrata in vigore di decreti ministeriali di 
riforma delle borse di studio al fine di 

migliorare l'accesso all'istruzione terziaria. 

M5C1-1 
Riforma 1- ALMPs e formazione 

professionale 
Traguardo 

Entrata in vigore del decreto 
interministeriale che istituisce il 

programma nazionale "Garanzia di 
occupabilità dei lavoratori" (GOL) e di un 
decreto interministeriale che istituisce il 

Piano Nazionale Nuove Competenze 

M5C2-1 
Riforma 1 - Legge quadro sulle 

disabilità 
Traguardo 

Entrata in vigore della legge quadro per 
rafforzare l'autonomia delle persone con 

disabilità 

M5C2-5 
Investimento 1 - Sostegno alle 

persone vulnerabili e prevenzione 
dell'istituzionalizzazione 

Traguardo Entrata in vigore del piano operativo 

  
Importo della 

rata 
11 494 252 874 EUR 

 

 

1.2. Seconda rata (sostegno non rimborsabile):  

Numero 

sequenziale 

Misura correlata (riforma o 

investimento) 

Traguardo/

obiettivo 
Denominazione 

M2C4-5 
Investimento 3.2 - Digitalizzazione 

dei parchi nazionali 
Traguardo 

Entrata in vigore della semplificazione 
amministrativa e sviluppo di servizi 

digitali per i visitatori dei parchi nazionali 
e delle aree marine protette 

M5C2-9 
Investimento 3 - Housing First 

(innanzitutto la casa) e stazioni di 
posta 

Traguardo 

Entrata in vigore del piano operativo 
relativo ai progetti riguardanti 

l'assegnazione di un alloggio e le stazioni 
di posta che definisce i requisiti dei 

progetti che possono essere presentati 
dagli enti locali e pubblicazione 
dell'invito a presentare proposte 

M1C1-33 
Investimento 1.8 - Procedure di 

assunzione per i tribunali 
amministrativi 

Obiettivo 
Avvio delle procedure di assunzione per i 

tribunali amministrativi 

M1C1-56 
Riforma 1.9 - Riforma della 

pubblica amministrazione 
Traguardo 

Entrata in vigore della legislazione 
attuativa per la riforma del pubblico 

impiego 

M1C1-70 
Riforma 1.10 - Riforma del quadro 

legislativo in materia di appalti 
pubblici e concessioni 

Traguardo 
Entrata in vigore del codice riveduto dei 
contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016). 

M1C1-103 
Riforma 1.12 - Riforma 

dell'amministrazione fiscale 
Traguardo 

Entrata in vigore di atti di diritto primario 
e derivato e delle disposizioni 

regolamentari e completamento delle 
procedure amministrative per 
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incoraggiare il rispetto degli obblighi 
fiscali (tax compliance) e migliorare gli 

audit e i controlli. 

M1C1-104 
Riforma 1.13 - Riforma del quadro 

di revisione della spesa pubblica 
("spending review") 

Traguardo 
Adozione di obiettivi di risparmio per le 
spending review relative agli anni 2023-

2025 

M1C3-11 
Investimento 2.1 - Attrattività dei 

borghi 
Traguardo 

Entrata in vigore del decreto del 
Ministero della Cultura per l'assegnazione 

ai comuni delle risorse destinate 
all'attrattività dei borghi 

M2C1-1 
Riforma 1.1 - Strategia nazionale 

per l'economia circolare 
Traguardo 

Entrata in vigore del decreto ministeriale 
per l'adozione della strategia nazionale 

per l'economia circolare 

M2C1-2 
Riforma 1.3 - Supporto tecnico alle 

autorità locali 
Traguardo 

Approvazione dell'accordo per lo 
sviluppo del piano d'azione per la 

creazione di capacità a sostegno degli enti 
locali 

M2C1-11 
Investimento 3.3 - Cultura e 

consapevolezza su temi e sfide 
ambientali 

Traguardo 
Avvio della piattaforma web e accordi 

con gli autori 

M2C2-18 
Investimento 3.5 - Ricerca e 

sviluppo sull'idrogeno 
Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli appalti 
pubblici di R&S destinati a progetti di 

ricerca sull'idrogeno 

M2C2-21 
Riforma 3.2 - Misure volte a 
promuovere la competitività 

dell'idrogeno 
Traguardo Entrata in vigore degli incentivi fiscali 

M2C2-38 
Investimento 5.1 - Rinnovabili e 

batterie 
Traguardo 

Entrata in vigore di un decreto 
ministeriale 

M2C2-42 
Investimento 5.4 - Supporto a start-

up e venture capital attivi nella 
transizione ecologica 

Traguardo Firma dell'accordo finanziario 

M2C3-4 

Riforma 1.1 - Semplificazione e 
accelerazione delle procedure per 
gli interventi di efficientamento 

energetico 

Traguardo 
Semplificazione e accelerazione delle 

procedure per gli interventi di 
efficientamento energetico 

M2C4-1 

Riforma 2.1 - Semplificazione e 
accelerazione delle procedure per 
l'attuazione degli interventi contro 

il dissesto idrogeologico 

Traguardo 
Entrata in vigore della semplificazione del 

quadro giuridico per una migliore 
gestione dei rischi idrologici 

M2C4-4 
Riforma 4.2 "Misure per garantire 
la piena capacità gestionale per i 

servizi idrici integrati" 
Traguardo 

Entrata in vigore del nuovo quadro 
giuridico relativo agli scopi irrigui 

M4C1-3 
Riforma 2.1 - Reclutamento dei 

docenti 
Traguardo 

Entrata in vigore della riforma della 
carriera degli insegnanti 

M4C1-4 
Investimento 3.2 - Scuola 4.0 - 
scuole innovative, nuove aule 

didattiche e laboratori 
Traguardi 

Adozione del piano Scuola 4.0 al fine di 
favorire la transizione digitale del sistema 

scolastico italiano. 

M4C2-4 

Riforma 1.1 - Attuazione di misure 
di sostegno alla R&S per 

promuovere la semplificazione e la 
mobilità 

Traguardo 

Entrata in vigore dei decreti ministeriali 
sulla semplificazione e la mobilità nella 
R&S collegati al fondo di finanziamento 

ordinario. 

  
Importo della 

rata 
11 494 252 874 EUR 
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1.3. Terza rata (sostegno non rimborsabile):  

Numero 

sequenziale 

Misura correlata (riforma o 

investimento) 

Traguardo/ 

obiettivo 
Denominazione 

M2C4-2 
Riforma 4.2 - Misure per garantire 
la piena capacità gestionale per i 

servizi idrici integrati 
Traguardo 

Entrata in vigore della riforma volta a 
garantire la piena capacità gestionale per i 

servizi idrici integrati 

M1C1-3 
Investimento 1.1 - Infrastrutture 

digitali 
Traguardo 

Completamento del Polo Strategico 
Nazionale (PSN) 

M1C1-4 
Investimento 1.3.1 - Piattaforma 

Digitale Nazionale Dati 
Traguardo 

Piattaforma Digitale Nazionale Dati 
operativa 

M1C1-5 Investimento 1.5 - Cybersecurity Traguardo 
Istituzione della nuova Agenzia per la 

cybersicurezza nazionale 

M1C1-6 Investimento 1.5 - Cybersecurity Traguardo 
Dispiego iniziale dei servizi nazionali di 

cybersecurity 

M1C1-7 Investimento 1.5 - Cybersecurity Traguardo 
Avvio della rete dei laboratori di 
screening e certificazione della 

cybersecurity 

M1C1-8 Investimento 1.5 - Cybersecurity Traguardo 
Attivazione di un'unità centrale di audit 
per le misure di sicurezza PSNC e NIS 

M1C1-9 Investimento 1.5 - Cybersecurity Obiettivo 
Sostegno al potenziamento delle strutture 

di sicurezza T1 

M1C1-10 
Riforma 1.2 - Supporto alla 

trasformazione 
Traguardo 

Entrata in vigore del processo di 
creazione del Team per la Trasformazione 

e della NewCo 

M1C1-34 

Investimento 1.8 - Procedure di 
assunzione per l'Ufficio per il 

processo per i tribunali civili e 
penali 

Obiettivo 
Avvio delle procedure di assunzione per i 

tribunali civili e penali 

M1C1-35 
Riforma 1.7 - Riforma delle 

commissioni tributarie 
Traguardo 

Riforma completa delle commissioni 
tributarie di primo e secondo grado 

M1C1-36 
Riforme 1.4, 1.5 e 1.6 - Riforma del 
processo civile e penale e riforma 
del quadro in materia di insolvenza 

Traguardo 

Entrata in vigore degli atti delegati per la 
riforma del processo civile e penale e la 

riforma del quadro in materia di 
insolvenza 

M1C1-57 
Riforma 1.9 - Riforma della 

pubblica amministrazione 
Traguardo 

Entrata in vigore delle procedure 
amministrative per la riforma della 

semplificazione finalizzata all'attuazione 
dell'RRF 

M1C1-102 
Riforma 1.13 - Riforma del quadro 

di revisione della spesa pubblica 
("spending review") 

Traguardo 

Adozione di una relazione sull'efficacia 
delle pratiche utilizzate da 

amministrazioni selezionate per valutare 
l'elaborazione e l'attuazione di piani di 

risparmio. 

M1C1-105 
Riforma 1.12 - Riforma 

dell'amministrazione fiscale 
Obiettivo 

Numero più elevato di "lettere di 
conformità" 

M1C1-106 
Riforma 1.12 - Riforma 

dell'amministrazione fiscale 
Obiettivo 

Ridurre il numero di "lettere di 
conformità" che rappresentano falsi 

positivi 

M1C1-107 Riforma 1.12 - Riforma Obiettivo Aumentare il gettito fiscale generato dalle 
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dell'amministrazione fiscale "lettere di conformità" 

M1C2-6 
Riforma 2 - Leggi annuali sulla 

concorrenza 
Traguardo 

Entrata in vigore della legge annuale sulla 
concorrenza 2021 

M1C2-7 
Riforma 2 - Leggi annuali sulla 

concorrenza 
Traguardo 

Entrata in vigore di tutti gli strumenti 
attuativi e di diritto derivato (se 

necessario) in materia di energia. 

M1C2-8 
Riforma 2 - Leggi annuali sulla 

concorrenza 
Traguardo 

Entrata in vigore di tutti gli strumenti 
attuativi (anche di diritto derivato, se 
necessario) per l'effettiva attuazione e 

applicazione delle misure derivanti dalla 
legge annuale sulla concorrenza 2021 

M1C3-6 
Riforma 3.1 - Criteri ambientali 

minimi per eventi culturali 
Traguardo 

Entrata in vigore di un decreto che 
stabilisca i criteri sociali e ambientali 

negli appalti pubblici per eventi culturali 
finanziati con fondi pubblici 

M2C1-3 

Investimento 2.1 - Sviluppo 
logistica per i settori 

agroalimentare, pesca e 
acquacoltura, silvicoltura, 

floricoltura e vivaismo 

Traguardo 
Pubblicazione della graduatoria finale 
nell'ambito del regime di incentivi alla 

logistica 

M2C1-4 Investimento 2.2 - Parco agrisolare Obiettivo 
Assegnazione delle risorse ai beneficiari 

in % delle risorse finanziarie totali 
assegnate all'investimento 

M2C2-8 
Investimento 2.1 - Rafforzamento 

smart grid 
Traguardo 

Aggiudicazione di (tutti gli) appalti 
pubblici per incrementare la capacità di 

rete 

M2C2-12 
Investimento 2.2 - Interventi su 

resilienza climatica delle reti 
Traguardo 

Aggiudicazione dei progetti per 
aumentare la resilienza delle reti del 

sistema elettrico 

M3C2-1 
Riforma 1.1 – Semplificazione 

delle procedure per il processo di 
pianificazione strategica 

Traguardo 

Entrata in vigore delle modifiche 
legislative connesse alla semplificazione 

delle procedure per il processo di 
pianificazione strategica 

M3C2-2 
Riforma 1.2 – Aggiudicazione 

competitiva delle concessioni nelle 
aree portuali 

Traguardo 
Entrata in vigore del regolamento relativo 

alle concessioni portuali 

M3C2-4 
Riforma 1.3 - Semplificazione delle 
procedure di autorizzazione per gli 

impianti di cold ironing 
Traguardo 

Entrata in vigore della semplificazione 
delle procedure di autorizzazione per gli 

impianti di cold ironing 

M4C1-5 

Riforma 1.3 - Riforma 
dell'organizzazione del sistema 

scolastico; Riforma 1.2 - Riforma 
del sistema ITS; Riforma 1.1 - 
Riforma degli istituti tecnici e 
professionali; Riforma 1.4 - 

Riforma del sistema di 
orientamento 

Traguardi 
Adozione delle riforme del sistema di 

istruzione primaria e secondaria al fine di 
migliorare i risultati scolastici. 

M4C1-6 

Riforma 2.2 - Scuola di Alta 
Formazione e formazione 

obbligatoria dirigenti scolastici, 
docenti e personale tecnico-

amministrativo 

Traguardo 
Entrata in vigore della legislazione volta a 

costruire un sistema di formazione di 
qualità per le scuole. 

M4C2-1 
Investimento 1.2 - Finanziamento 
di progetti presentati da giovani 

Obiettivo 
Numero di studenti che hanno ottenuto 

una borsa di ricerca 
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ricercatori 

M5C1-2 
Riforma 1- ALMPs e formazione 

professionale 
Traguardo 

Entrata in vigore, a livello regionale, di 
tutti i piani per i centri per l'impiego 

(PES) 

M5C1-6 
Investimento 1 - Potenziamento dei 

centri per l'impiego (PES) 
Obiettivo 

Per i centri per l'impiego (PES), 
attuazione delle attività previste nel piano 
di potenziamento nel triennio 2021-2023. 

M5C1-8 Riforma 2 - Lavoro sommerso Traguardo 

Entrata in vigore di un piano nazionale e 
della tabella di marcia attuativa per la 

lotta al lavoro sommerso in tutti i settori 
economici. 

M5C1-12 
Investimento 2 – Sistema di 

certificazione della parità di genere 
Traguardo 

Entrata in vigore del sistema di 
certificazione della parità di genere e 

relativi meccanismi di incentivazione per 
le imprese. 

M5C2-7 
Investimento 2 - Percorsi di 
autonomia per persone con 

disabilità 
Obiettivo 

Realizzazione da parte dei distretti sociali 
di almeno un progetto relativo alla 

ristrutturazione degli spazi domestici e/o 
alla fornitura di dispositivi ICT alle 

persone con disabilità, insieme a una 
formazione sulle competenze digitali 

M5C3-1 
Investimento 1.1.1 - Aree interne: 

potenziamento servizi e 
infrastrutture sociali di comunità 

Traguardo 

Aggiudicazione dell'offerta per gli 
interventi volti a migliorare i servizi e le 
infrastrutture sociali nelle aree interne e 
per il sostegno alle farmacie nei comuni 

con meno di 3000 abitanti 

M6C2-1 

Riforma 1 - revisione e 
aggiornamento dell'assetto 

regolamentare degli Istituti di 
ricovero e cura a carattere 
scientifico (IRCCS) e delle 

politiche di ricerca del Ministero 
della Salute, con l'obiettivo di 

rafforzare il rapporto fra ricerca, 
innovazione e cure sanitarie. 

Traguardo 

Entrata in vigore del decreto legislativo 
che riguarda il riordino della disciplina 

degli Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico (IRCCS) 

 
 

Importo della 
rata 

11 494 252 874 EUR 

 

 

1.4. Quarta rata (sostegno non rimborsabile):  

Numero 

sequenziale 

Misura correlata (riforma o 

investimento) 

Traguardo/ 

obiettivo 
Denominazione 

M1C1-11 
Investimento 1.6.6 – 

Digitalizzazione della Guardia di 
Finanza 

Obiettivo 
 

Guardia di Finanza – Acquisto di servizi 
professionali di scienza dei dati T1 

M1C1-37 
Riforme 1.4 e 1.5 - Riforma del 

processo civile e penale 
Traguardo 

Entrata in vigore della riforma del 
processo civile e penale 

M1C1-58 Riforma 1.9 - Riforma della Traguardo Entrata in vigore degli atti giuridici per la 
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pubblica amministrazione riforma del pubblico impiego 

M1C1-72 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi 
di pagamento delle pubbliche 

amministrazioni e delle autorità 
sanitarie 

Traguardo 
Sono approvate le misure per ridurre i 
tempi dei pagamenti delle pubbliche 

amministrazioni agli operatori economici 

M1C1-73 
Riforma 1.10 - Riforma del quadro 

legislativo in materia di appalti 
pubblici e concessioni 

Traguardo 
Entrata in vigore della riforma del codice 

dei contratti pubblici. 

M1C1-74 
Riforma 1.10 - Riforma del quadro 

legislativo in materia di appalti 
pubblici e concessioni 

Traguardo 

Entrata in vigore di tutte le necessarie 
misure di esecuzione e delle norme di 

diritto derivato per la riforma relativa alla 
semplificazione del codice dei contratti 

pubblici 

M1C1-109 
Riforma 1.12 - Riforma 

dell'amministrazione fiscale 
Obiettivo 

Inviare le prime dichiarazioni IVA 
precompilate 

M2C2-14 
Investimento 3.3 - Sperimentazione 

dell'idrogeno per il trasporto 
stradale 

Traguardo 
Aggiudicazione di (tutti gli) appalti 

pubblici per lo sviluppo di stazioni di 
rifornimento a idrogeno 

M2C2-16 
Investimento 3.4 - Sperimentazione 

dell'idrogeno per il trasporto 
ferroviario 

Traguardo 
Assegnazione di risorse per la 

sperimentazione dell'idrogeno per il 
trasporto ferroviario 

M2C2-20 

Riforma 3.1 - Semplificazione 
amministrativa e riduzione degli 
ostacoli normativi alla diffusione 

dell'idrogeno 

Traguardo 
Entrata in vigore dei provvedimenti 

legislativi necessari 

M2C2-27 
Investimento 4.3 - Sviluppo di 

infrastrutture di ricarica elettrica 
Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli appalti 
pubblici per lo sviluppo di infrastrutture 

di ricarica elettrica M1 

M2C2-33 

Investimento 4.4.2 - Rinnovo del 
parco ferroviario regionale per il 

trasporto pubblico con treni 
alimentati con combustibili puliti e 

servizio universale 

Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli appalti 
pubblici per il rinnovo della flotta treni 
per il trasporto pubblico regionale con 

treni alimentati con combustibili puliti e 
servizio universale 

M2C3-2 

Investimento 2.1- Rafforzamento 
dell'Ecobonus e del Sismabonus per 
l'efficienza energetica e la sicurezza 

degli edifici. 

Obiettivo 
Ristrutturazione edilizia Superbonus e 

Sismabonus T1 

M4C1-9 

Investimento 1.1 - Piano per asili 
nido e scuole dell'infanzia e servizi 
di educazione e cura per la prima 

infanzia 

Traguardo 

Aggiudicazione dei contratti di lavoro per 
la costruzione, la riqualificazione e la 

messa in sicurezza di asili nido, scuole 
dell'infanzia e servizi di educazione e cura 

della prima infanzia. 

M5C2-3 
Riforma 2 - Riforma relativa alle 

persone anziane non autosufficienti 
Traguardo 

Entrata in vigore di una legge quadro che 
rafforzi gli interventi a favore degli 

anziani non autosufficienti 

M5C3-8 

Investimento 1.3 - Interventi socio-
educativi strutturati per combattere 

la povertà educativa nel 
Mezzogiorno a sostegno del Terzo 

Settore 

Obiettivo 
Supporto educativo ai minori (prima 

parte) 

  
Importo della 

rata 
2 298 850 575 EUR 
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1.5. Quinta rata (sostegno non rimborsabile):  

Numero 

sequenziale 

Misura correlata (riforma o 

investimento) 

Traguardo/ 

obiettivo 
Denominazione 

M1C1-12 
Investimento 1.3.2 - Single Digital 

Gateway 
Obiettivo Single Digital Gateway 

M1C1-13 
Investimento 1.4.6 - Mobilità come 

servizio per l'Italia 
Traguardo Soluzioni M1 di mobilità come servizio 

M1C1-14 
Investimento 1.6.5 – 

Digitalizzazione del Consiglio di 
Stato 

Obiettivo 
Consiglio di Stato – Documentazione 

giudiziaria disponibile per analisi nel data 
warehouse T1 

M1C1-38 
Riforma 1.8 - Digitalizzazione della 

giustizia 
Traguardo Digitalizzazione del sistema giudiziario 

M1C1-59 
Riforma 1.9 - Riforma della 

pubblica amministrazione 
Traguardo 

Entrata in vigore della gestione strategica 
delle risorse umane nella pubblica 

amministrazione 

M1C1-75 
Riforma 1.10 - Riforma del quadro 

legislativo in materia di appalti 
pubblici e concessioni 

Obiettivo 
Pieno funzionamento del Sistema 

Nazionale di eProcurement 

M1C1-76 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi 
di pagamento delle pubbliche 

amministrazioni e delle autorità 
sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del numero medio di giorni 
necessari alle pubbliche amministrazioni 

centrali per erogare i pagamenti agli 
operatori economici 

M1C1-77 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi 
di pagamento delle pubbliche 

amministrazioni e delle autorità 
sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del numero medio di giorni 
necessari alle pubbliche amministrazioni 

regionali per erogare i pagamenti agli 
operatori economici 

M1C1-78 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi 
di pagamento delle pubbliche 

amministrazioni e delle autorità 
sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del numero medio di giorni 
necessari alle pubbliche amministrazioni 

locali per erogare i pagamenti agli 
operatori economici 

M1C1-79 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi 
di pagamento delle pubbliche 

amministrazioni e delle autorità 
sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del numero medio di giorni 
necessari alle autorità sanitarie pubbliche 

per erogare i pagamenti agli operatori 
economici 

M1C1-80 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi 
di pagamento delle pubbliche 

amministrazioni e delle autorità 
sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del numero medio di giorni di 
ritardo necessari alle pubbliche 

amministrazioni centrali per erogare i 
pagamenti agli operatori economici 

M1C1-81 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi 
di pagamento delle pubbliche 

amministrazioni e delle autorità 
sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del numero medio di giorni di 
ritardo necessari alle pubbliche 

amministrazioni regionali per erogare i 
pagamenti agli operatori economici 

M1C1-82 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi 
di pagamento delle pubbliche 

amministrazioni e delle autorità 
sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del numero medio di giorni di 
ritardo necessari alle pubbliche 

amministrazioni locali per erogare i 
pagamenti agli operatori economici 

M1C1-83 
Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi 

di pagamento delle pubbliche 
amministrazioni e delle autorità 

Obiettivo 
Riduzione del numero medio di giorni di 

ritardo necessari alle autorità sanitarie 
pubbliche per erogare i pagamenti agli 
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sanitarie operatori economici 

M1C1-84 
Riforma 1.10 - Riforma del quadro 

legislativo in materia di appalti 
pubblici e concessioni 

Obiettivo 
Tempo medio tra la pubblicazione del 
bando e l'aggiudicazione del contratto 

M1C1-85 
Riforma 1.10 - Riforma del quadro 

legislativo in materia di appalti 
pubblici e concessioni 

Obiettivo 
Tempo medio tra l'aggiudicazione del 

contratto e la realizzazione 
dell'infrastruttura 

M1C1-86 
Riforma 1.10 - Riforma del quadro 

legislativo in materia di appalti 
pubblici e concessioni 

Obiettivo 

Personale della pubblica amministrazione 
formato grazie alla Strategia 

professionalizzante degli acquirenti 
pubblici 

M1C1-87 
Riforma 1.10 - Riforma del quadro 

legislativo in materia di appalti 
pubblici e concessioni 

Obiettivo 
Stazioni appaltanti che usano sistemi 

dinamici di acquisizione 

M1C1-110 
Riforma 1.13 - Riforma del quadro 

di revisione della spesa pubblica 
("spending review") 

Traguardo 

Riclassificazione del bilancio generale 
dello Stato con riferimento alla spesa 

ambientale e alla spesa che promuove la 
parità di genere 

M1C2-4 
Riforma 1 - Riforma del sistema 

della proprietà industriale 
Traguardo 

Entrata in vigore di un decreto legislativo 
di riforma del codice della proprietà 

industriale e pertinenti strumenti attuativi 

M1C2-9 
Riforma 2 - Leggi annuali sulla 

concorrenza 
Traguardo 

Entrata in vigore della legge annuale sulla 
concorrenza 2022 

M1C2-10 
Riforma 2 - Leggi annuali sulla 

concorrenza 
Traguardo 

Entrata in vigore di tutti gli strumenti 
attuativi (anche di diritto derivato, se 
necessario) per l'effettiva attuazione e 

applicazione delle misure derivanti dalla 
legge annuale sulla concorrenza 2022 

M1C3-4 
Investimento 1.3 - Migliorare 

l'efficienza energetica nei cinema, 
nei teatri e nei musei 

Obiettivo 
Interventi in musei e siti culturali statali, 

sale teatrali e cinema ultimati (prima parte) 

M1C3-7 

Investimento 3.3 - Capacity 
building per gli operatori della 

cultura per gestire la transizione 
digitale e verde 

Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici 
all'ente attuatore/ai beneficiari per tutti gli 

interventi volti a gestire la transizione 
digitale e verde degli operatori culturali 

M1C3-10 
Riforma 4.1 - Ordinamento delle 
professioni delle guide turistiche 

Traguardo 
Definizione di uno standard nazionale per 

le guide turistiche 

M2C1-5 Investimento 2.2 - Parco agrisolare Obiettivo 
Assegnazione delle risorse ai beneficiari in 
% delle risorse finanziarie totali assegnate 

all'investimento 

M2C2-1 
Investimento 1.3 - Promozione 

impianti innovativi (incluso off-
shore) 

Traguardo 
Aggiudicazione del progetto per lo 
sviluppo di infrastrutture off-shore 

M2C2-4 
Investimento 1.4 - Sviluppo del 
biometano secondo criteri per la 

promozione dell'economia circolare 
Obiettivo Produzione supplementare di biometano 

M2C2-22 
Investimento 4.1 - Investimenti 

nella mobilità "soft" (piano 
nazionale delle ciclovie) 

Obiettivo Piste ciclabili supplementari T1 

M2C2-24 

Investimento 4.1 - Investimenti 
nella mobilità "soft" (piano 
nazionale delle ciclovie) - 

Investimento 4.2 - Sviluppo di 
sistemi di trasporto rapido di massa 

Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici 
per l'allestimento di piste ciclabili, 

metropolitane, filovie e funicolari nelle 
aree metropolitane 
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(metropolitana, streetcar, BRT) 

M2C2-32 

Investimento 4.4.1 - Rinnovo della 
flotta autobus per il trasporto 
pubblico regionale con mezzi 

alimentati con combustibili puliti 

Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici 
per il rinnovo del parco autobus per il 

trasporto pubblico regionale con veicoli 
alimentati con combustibili puliti 

M2C4-6 
Investimento 3.2 - Digitalizzazione 

dei parchi nazionali 
Obiettivo 

Semplificazione amministrativa e sviluppo 
di servizi digitali per i visitatori dei parchi 

nazionali e delle aree marine protette 

M3C2-6 
Investimento 2.2 - Digitalizzazione 

della gestione del traffico aereo 
Obiettivo 

Digitalizzazione della gestione del traffico 
aereo: siti dotati di sistema di gestione del 

traffico aereo 

M4C1-10 

Riforma 2.1 - Riforma del sistema 
di reclutamento dei docenti; 

Riforma 1.3 - Riforma 
dell'organizzazione del sistema 

scolastico; Riforma 1.2 - Riforma 
del sistema ITS; Riforma 1.1 - 
Riforma degli istituti tecnici e 
professionali; Riforma 1.4 - 

Riforma del sistema di 
orientamento; Riforma 1.5 - 

Riforma delle classi di laurea; 
Riforma 1.6 - Riforma delle lauree 

abilitanti per determinate 
professioni 

Traguardo 

Entrata in vigore delle disposizioni per 
l'efficace attuazione e applicazione di tutte 

le misure relative alle riforme 
dell'istruzione primaria, secondaria e 

terziaria, ove necessario. 

M4C1-11 
Investimento 1.7 - Borse di studio 

per l'accesso all'università 
Obiettivo 

Borse di studio per l'accesso all'università 
assegnate 

M5C1-16 
Investimento 4 - Servizio Civile 

Universale 
Obiettivo 

Persone che hanno partecipato al 
programma "Servizio Civile Universale" e 

ottenuto la relativa certificazione nel 
triennio 2021-2023. 

M5C3-3 
Investimento 1.1.2 - Aree interne: 

strutture sanitarie di prossimità 
territoriale 

Obiettivo 
Sostegno alle farmacie rurali nei comuni 
con meno di 3 000 abitanti (prima parte) 

  
Importo della 

rata 
8 045 977 011 EUR 

 

 

1.6. Sesta rata (sostegno non rimborsabile):  

Numero 

sequenziale 

Misura correlata (riforma o 

investimento) 

Traguardo/ 

obiettivo 
Denominazione 

M1C1-15 
Investimento 1.6.6 – 

Digitalizzazione della Guardia di 
Finanza 

Obiettivo 
Guardia di Finanza – Acquisto di servizi 

professionali di scienza dei dati T2 

M1C1-16 
Investimento 1.6.5 – 

Digitalizzazione del Consiglio di 
Stato 

Obiettivo 
Consiglio di Stato – Documentazione 

giudiziaria disponibile per analisi nel data 
warehouse T2 

M1C1-39 Investimento 1.8 - Procedure di Obiettivo Conclusione delle procedure di assunzione 
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assunzione per i tribunali civili e 
penali 

per i tribunali civili e penali 

M1C1-40 
Investimento 1.8 - Procedure di 

assunzione per i tribunali 
amministrativi 

Obiettivo 
Conclusione delle procedure di assunzione 

per i tribunali amministrativi 

M1C1-41 
Investimento 1.8 - Procedure di 

assunzione per i tribunali 
amministrativi 

Obiettivo 
Riduzione dell'arretrato giudiziario dei 

tribunali amministrativi regionali 

M1C1-42 
Investimento 1.8 - Procedure di 

assunzione per i tribunali 
amministrativi 

Obiettivo 
Riduzione dell'arretrato giudiziario del 

Consiglio di Stato 

M1C1-108 
Riforma 1.15 - Riforma del sistema 

di contabilità pubblica 
Traguardo 

Approvazione del quadro concettuale, della 
serie di principi di contabilità per 
competenza e del piano contabile 

multidimensionale 

M1C1-111 
Riforma 1.13 - Riforma del quadro 

di revisione della spesa pubblica 
("spending review") 

Traguardo 

Completamento della spending review 
annuale per il 2023, con riferimento 

all'obiettivo di risparmio fissato nel 2022 
per il 2023 

M1C1-112 
Riforma 1.12 - Riforma 

dell'amministrazione fiscale 
Obiettivo 

Migliorare la capacità operativa 
dell'amministrazione fiscale, come indicato 
nel "Piano della performance 2021-2023" 

dell'Agenzia delle Entrate. 

M1C2-2 Investimento 1 - Transizione 4.0 Obiettivo 

Crediti d'imposta Transizione 4.0 concessi 
alle imprese sulla base delle dichiarazioni 
dei redditi presentate nel periodo 2021-

2022 

M1C3-9 
Investimento 4.1 - Hub del turismo 

digitale 
Obiettivo 

Coinvolgimento degli operatori turistici 
nell'hub del turismo digitale 

M2C2-6 

Riforma 1.1 - Semplificazione delle 
procedure di autorizzazione per gli 

impianti rinnovabili onshore e 
offshore, nuovo quadro giuridico 

per sostenere la produzione da fonti 
rinnovabili e proroga dei tempi e 

dell'ammissibilità degli attuali 
regimi di sostegno 

Traguardo 

Entrata in vigore di un quadro giuridico per 
la semplificazione delle procedure di 
autorizzazione per la costruzione di 

strutture per le rinnovabili onshore e 
offshore 

M2C2-29 
Investimento 4.3 - Sviluppo di 

infrastrutture di ricarica elettrica 
Obiettivo 

Numero di stazioni di ricarica rapida in 
autostrada 

M2C2-29bis 
Investimento 4.3 - Sviluppo di 

infrastrutture di ricarica elettrica 
Obiettivo 

Numero di stazioni di ricarica rapida nelle 
aree urbane 

M2C2-31 
Investimento 4.4.3 - Rinnovo parco 

veicoli dei Vigili del Fuoco 
Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici 
per il rinnovo del parco veicoli dei Vigili 

del Fuoco 

M3C2-5 
Investimento 2.1 - Digitalizzazione 

della catena logistica 
Obiettivo Digitalizzazione della catena logistica 

M4C1-8 
Investimento 1.3 - Potenziamento 
infrastrutture per lo sport a scuola 

Traguardo 

Aggiudicazione dei contratti di lavoro per 
gli interventi di costruzione e 

riqualificazione di strutture sportive e 
palestre previsti dal decreto del Ministero 

dell'Istruzione. 

M5C1-9 Riforma 2 - Lavoro sommerso Traguardo 
Piena attuazione delle misure incluse nel 
piano nazionale in linea con la tabella di 

marcia 
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M5C2-2 
Riforma 1 - Legge quadro sulle 

disabilità 
Traguardo 

Entrata in vigore della legge quadro e 
adozione da parte del governo dei decreti 
legislativi che sviluppano le disposizioni 

previste dalla legge quadro per rafforzare 
l'autonomia delle persone con disabilità 

M5C2-4 
Riforma 2 - Riforma relativa alle 

persone anziane non autosufficienti 
Traguardo 

Entrata in vigore dei decreti legislativi che 
sviluppano le disposizioni previste dalla 

legge quadro per rafforzare gli interventi a 
favore delle persone anziane non 

autosufficienti 

M5C3-5 
Investimento 1.2 - Valorizzazione 

dei beni confiscati alle mafie 
Traguardo 

Aggiudicazione di appalti per interventi sui 
beni confiscati alla criminalità organizzata 

  
Importo della 

rata 
2 298 850 575 EUR 

 

1.7. Settima rata (sostegno non rimborsabile):  

Numero 

sequenziale 

Misura correlata (riforma o 

investimento) 

Traguardo/ 

obiettivo 
Denominazione 

M1C1-17 
Investimento 1.1 - Infrastrutture 

digitali 
Obiettivo 

Migrazione verso il Polo Strategico 
Nazionale T1 

M1C1-18 
Investimento 1.3.1 - Piattaforma 

Digitale Nazionale Dati 
Obiettivo 

Le API nella Piattaforma Digitale 
Nazionale Dati T1 

M1C1-19 Investimento 1.5 - Cybersecurity Obiettivo 
Sostegno al potenziamento delle strutture di 

sicurezza T2 

M1C1-20 Investimento 1.5 - Cybersecurity Traguardo 
Dispiego integrale dei servizi nazionali di 

cybersecurity 

M1C1-21 Investimento 1.5 - Cybersecurity Traguardo 
Completamento della rete dei laboratori e 

dei centri di valutazione per la valutazione e 
certificazione della cybersecurity 

M1C1-22 Investimento 1.5 - Cybersecurity Traguardo 
Piena operatività dell'unità di audit per le 

misure di sicurezza PSNC e NIS con il 
completamento di almeno 30 ispezioni 

M1C1-43 
Riforma 1.4 - Riforma del processo 

civile 
Obiettivo 

Riduzione dell'arretrato giudiziario dei 
tribunali ordinari civili (primo grado) 

M1C1-44 
Riforma 1.4 - Riforma del processo 

civile 
Obiettivo 

Riduzione dell'arretrato giudiziario della 
Corte d'appello civile (secondo grado) 

M1C1-60 
Riforma 1.9 - Riforma della 

pubblica amministrazione 
Traguardo 

Attuazione completa (compresi tutti gli atti 
delegati) della semplificazione e 

digitalizzazione di una serie di 200 
procedure critiche che interessano 
direttamente cittadini e imprese 

M1C1-88 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi 
di pagamento delle pubbliche 

amministrazioni e delle autorità 
sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del numero medio di giorni 
necessari alle pubbliche amministrazioni 

centrali per erogare i pagamenti agli 
operatori economici 

M1C1-89 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi 
di pagamento delle pubbliche 

amministrazioni e delle autorità 
sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del numero medio di giorni 
necessari alle pubbliche amministrazioni 

regionali per erogare i pagamenti agli 
operatori economici 
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M1C1-90 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi 
di pagamento delle pubbliche 

amministrazioni e delle autorità 
sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del numero medio di giorni 
necessari alle pubbliche amministrazioni 

locali per erogare i pagamenti agli operatori 
economici 

M1C1-91 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi 
di pagamento delle pubbliche 

amministrazioni e delle autorità 
sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del numero medio di giorni 
necessari alle autorità sanitarie pubbliche 

per erogare i pagamenti agli operatori 
economici 

M1C1-92 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi 
di pagamento delle pubbliche 

amministrazioni e delle autorità 
sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del numero medio di giorni di 
ritardo necessari alle pubbliche 

amministrazioni centrali per erogare i 
pagamenti agli operatori economici 

M1C1-93 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi 
di pagamento delle pubbliche 

amministrazioni e delle autorità 
sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del numero medio di giorni di 
ritardo necessari alle pubbliche 

amministrazioni regionali per erogare i 
pagamenti agli operatori economici 

M1C1-94 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi 
di pagamento delle pubbliche 

amministrazioni e delle autorità 
sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del numero medio di giorni di 
ritardo necessari alle pubbliche 

amministrazioni locali per erogare i 
pagamenti agli operatori economici 

M1C1-95 

Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi 
di pagamento delle pubbliche 

amministrazioni e delle autorità 
sanitarie 

Obiettivo 

Riduzione del numero medio di giorni di 
ritardo necessari alle autorità sanitarie 
pubbliche per erogare i pagamenti agli 

operatori economici 

M1C1-96 
Riforma 1.10 - Riforma del quadro 

legislativo in materia di appalti 
pubblici e concessioni 

Obiettivo 
Tempo medio tra la pubblicazione del 
bando e l'aggiudicazione del contratto 

M1C1-97 
Riforma 1.10 - Riforma del quadro 

legislativo in materia di appalti 
pubblici e concessioni 

Obiettivo 
Tempo medio tra l'aggiudicazione del 

contratto e la realizzazione 
dell'infrastruttura 

M1C1-98 
Riforma 1.10 - Riforma del quadro 

legislativo in materia di appalti 
pubblici e concessioni 

Obiettivo 

Personale della pubblica amministrazione 
formato grazie alla Strategia 

professionalizzante degli acquirenti 
pubblici 

M1C1-99 
Riforma 1.10 - Riforma del quadro 

legislativo in materia di appalti 
pubblici e concessioni 

Obiettivo 
Stazioni appaltanti che usano sistemi 

dinamici di acquisizione 

M1C1-113 
Riforma 1.12 - Riforma 

dell'amministrazione fiscale 
Obiettivo 

Numero più elevato di "lettere di 
conformità" 

M1C1-114 
Riforma 1.12 - Riforma 

dell'amministrazione fiscale 
Obiettivo 

Aumentare il gettito fiscale generato dalle 
"lettere di conformità" 

M1C2-11 
Riforma 2 - Leggi annuali sulla 

concorrenza 
Traguardo 

Entrata in vigore della legge annuale sulla 
concorrenza 2023 

M1C2-12 
Riforma 2 - Leggi annuali sulla 

concorrenza 
Traguardo 

Entrata in vigore di tutti gli strumenti 
attuativi (anche di diritto derivato, se 
necessario) per l'effettiva attuazione e 

applicazione delle misure derivanti dalla 
legge annuale sulla concorrenza 2023 

M2C1-6 Investimento 2.2 - Parco agrisolare Obiettivo 
Assegnazione delle risorse ai beneficiari in 
% delle risorse finanziarie totali assegnate 

all'investimento 
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M2C1-7 
Investimento 2.3 - Innovazione e 

meccanizzazione nel settore 
agricolo e alimentare 

Obiettivo 
Sostegno agli investimenti nell'innovazione 
nell'economia circolare e nella bioeconomia 

M2C2-9 
Investimento 2.1 - Rafforzamento 

smart grid 
Obiettivo 

Smart grid - Incrementare la capacità di rete 
per la distribuzione di energie rinnovabili 

M2C2-25 
Investimento 4.2 - Sviluppo di 

sistemi di trasporto rapido di massa 
(metropolitana, streetcar, BRT) 

Obiettivo 
Numero di km di infrastruttura di trasporto 

pubblico T1 

M2C2-28 
Investimento 4.3 - Sviluppo di 

infrastrutture di ricarica elettrica 
Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici 
per lo sviluppo di infrastrutture di ricarica 

elettrica M2 

M2C2-34 

Investimento 4.4.1 - Rinnovo del 
parco autobus per il trasporto 
pubblico regionale con veicoli 

alimentati con combustibili puliti 

Obiettivo Numero di autobus a emissioni zero T1 

M2C2-34bis 

Investimento 4.4.2 - Rinnovo del 
parco ferroviario regionale per il 

trasporto pubblico con treni 
alimentati con combustibili puliti e 

servizio universale 

Obiettivo Numero di treni a emissioni zero T1 

M2C2-40 
Investimento 5.1.3 - Industria delle 

batterie 
Obiettivo 

Capacità di produzione di energia delle 
batterie prodotte 

M4C1-7 

Investimento 1.4 - Intervento 
straordinario finalizzato alla 

riduzione dei divari territoriali nei 
cicli I e II della scuola secondaria di 

secondo grado e alla riduzione 
dell'abbandono scolastico 

Obiettivo 
Studenti o giovani che hanno frequentato 

attività di tutoraggio o corsi di orientamento 
post diploma. 

M4C1-12 

Investimento 4.1 - Estensione del 
numero di dottorati di ricerca e 
dottorati innovativi orientati alla 

ricerca, per la Pubblica 
Amministrazione e il patrimonio 

culturale 

Obiettivo 
Borse di dottorato assegnate ogni anno (su 

tre anni) 

M4C1-13 

Investimento 2.1 - Didattica digitale 
integrata e formazione sulla 

transizione digitale del personale 
scolastico 

Obiettivo 
Formazione di dirigenti scolastici, 

insegnanti e personale amministrativo 

M4C1-14 
Riforma 2.1 - Reclutamento dei 

docenti 
Obiettivo 

Insegnanti reclutati con il nuovo sistema di 
reclutamento. 

M4C1-15 
Investimento 1.7 - Borse di studio 

per l'accesso all'università 
Obiettivo 

Borse di studio per l'accesso all'università 
assegnate. 

M4C2-3 

Investimento 3.3 - Introduzione di 
dottorati innovativi che rispondono 
ai fabbisogni di innovazione delle 

imprese e promuovono l'assunzione 
dei ricercatori dalle imprese 

Obiettivo 
Numero di borse di dottorato innovative 

assegnate 

  
Importo della 

rata 
6 321 839 080 EUR 
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1.8. Ottava rata (sostegno non rimborsabile):  

Numero 

sequenziale  

Misura correlata (riforma o 

investimento) 

Traguardo/ 

obiettivo 
Denominazione 

M1C1-23 
Investimento 1.4.6 - 

Mobilità come servizio per l'Italia 
Traguardo Soluzioni di mobilità come servizio 

M1C1-24 
Investimento 1.7.1 - 

Servizio civile digitale 
 

Obiettivo 

Cittadini partecipanti a iniziative di 
formazione promosse da enti certificati 

senza fini di lucro e volontari 
 

M1C1-25 
Investimento 1.6.6 - 

Digitalizzazione della Guardia di 
Finanza 

Traguardo 
Sviluppare i sistemi informativi operativi 

utilizzati per combattere la criminalità 
economica 

M1C1-61 
Riforma 1.9 - Riforma della 

pubblica amministrazione 
Traguardo 

Completare l'attuazione (compresi tutti gli 
atti delegati) della semplificazione e 

digitalizzazione di un'ulteriore serie di 50 
procedure critiche che interessano 

direttamente cittadini 

M1C1-62 
Riforma 1.9 - Riforma della 

pubblica amministrazione 
Traguardo 

Migliorare l'assorbimento degli 
investimenti 

M1C1-115 
Riforma 1.13 - Riforma del quadro 

di revisione della spesa pubblica 
("spending review") 

Traguardo 

Completamento della spending review 
annuale per il 2024, con riferimento 

all'obiettivo di risparmio fissato nel 2022 e 
nel 2023 per il 2024. 

M1C2-3 Investimento 1 - Transizione 4.0 Obiettivo 

Crediti d'imposta Transizione 4.0 
concessi alle imprese sulla base delle 

dichiarazioni dei redditi presentate nel 
periodo 2021-2023 

M4C1-16 
Investimento 3.1 - Nuove 

competenze e nuovi linguaggi 
Obiettivo 

Scuole che hanno attivato progetti di 
orientamento STEM nel 2024/25. 

 

 

M4C1-17 
Investimento 3.1 - Nuove 

competenze e nuovi linguaggi 
Obiettivo 

Corsi annuali di lingua e metodologia 
erogati a insegnanti.  

 
 

M5C1-10 
Riforma 2 - Lavoro sommerso 

 
Obiettivo Aumento del numero di ispezioni sul lavoro 

M5C3-6 
Investimento 1.2 - Valorizzazione 

dei beni confiscati alle mafie 
Obiettivo 

Riutilizzo dei beni confiscati alle mafie 
(prima parte) 

  
Importo della 

rata 
2 298 850 575 EUR 
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1.9. Nona rata (sostegno non rimborsabile):  

Numero 

sequenziale 

Misura correlata (riforma o 

investimento) 

Traguardo/ 

obiettivo 
Denominazione 

M1C1-116 
Riforma 1.12 - Riforma 

dell'amministrazione fiscale 
Obiettivo 

 
Riduzione dell'evasione fiscale come definita 

dall'indicatore "propensione all'evasione" 

M1C2-5 
Investimento 6 - Investimento nel 
sistema della proprietà industriale 

Obiettivo 
Progetti sostenuti da opportunità di 

finanziamento connesse alla proprietà 
industriale 

M1C2-13 
Riforma 2 - Leggi annuali sulla 

concorrenza 
Traguardo 

Entrata in vigore della legge annuale sulla 
concorrenza 2024 

M1C2-14 
Riforma 2 - Leggi annuali sulla 

concorrenza 
Obiettivo 

Installazione di milioni di contatori 
intelligenti di seconda generazione. 

M1C3-1 
Investimento 1.1 - Strategia digitale 

e piattaforme per il patrimonio 
culturale 

Obiettivo 
Utenti formati attraverso la piattaforma di e-

learning sui beni culturali 

M1C3-2 
Investimento 1.1 - Strategia digitale 

e piattaforme per il patrimonio 
culturale 

Obiettivo 
Risorse digitali prodotte e pubblicate nella 

Biblioteca digitale 

M1C3-5 
Investimento 1.3 - Migliorare 

l'efficienza energetica nei cinema, 
nei teatri e nei musei 

Obiettivo 
Interventi in musei e siti culturali statali, sale 

teatrali e cinema ultimati (seconda parte) 

M2C2-30 
Investimento 4.3 - Sviluppo di 

infrastrutture di ricarica elettrica 
Obiettivo 

Numero di stazioni di ricarica rapida in 
autostrada 

M2C2-30bis 
Investimento 4.3 - Sviluppo di 

infrastrutture di ricarica elettrica 
Obiettivo 

Numero di stazioni di ricarica rapida nelle 
aree urbane 

M2C2-39 
Investimento 5.1.1 - Tecnologia 

fotovoltaica 
Obiettivo 

Capacità di produzione di energia dei 
pannelli fotovoltaici prodotti 

M2C3-3 

Investimento 2.1- Rafforzamento 
dell'Ecobonus e del Sismabonus per 
l'efficienza energetica e la sicurezza 

degli edifici. 

Obiettivo 
Ristrutturazione edilizia Superbonus e 

Sismabonus T2 

M4C1-18 

Investimento 1.1 - Piano per asili 
nido e scuole dell'infanzia e servizi 
di educazione e cura per la prima 

infanzia 

Obiettivo 
Attivazione di nuovi posti per servizi di 
educazione e cura per la prima infanzia 

(fascia 0-6 anni). 

M4C1-19 
Investimento 3.2 - Scuola 4.0 - 
scuole innovative, nuove aule 

didattiche e laboratori 
Obiettivo 

Trasformazione delle classi in ambienti di 
apprendimento innovativi grazie a Scuola 

4.0. 

M4C1-20 
Investimento 1.5 - Sviluppo del 

sistema di formazione professionale 
terziaria (ITS) 

Obiettivo 
Numero di studenti iscritti al sistema di 
formazione professionale terziaria (ITS) 

M4C2-2 
Investimento 2.2 - Partenariati per 

la ricerca e l'innovazione - 
Orizzonte Europa 

Obiettivo 
Numero di progetti presentati da imprese 

aggiudicatarie 

M5C1-3 
Riforma 1- ALMPs e formazione 

professionale 
Obiettivo 

Destinatari del programma "Garanzia di 
occupabilità dei lavoratori" (GOL) 

M5C1-4 
Riforma 1- ALMPs e formazione 

professionale 
Obiettivo 

Partecipazione dei beneficiari del programma 
"Garanzia di occupabilità dei lavoratori" 

(GOL) alla formazione professionale 
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M5C1-5 
Riforma 1- ALMPs e formazione 

professionale 
Obiettivo 

Per i centri per l'impiego (PES) in ciascuna 
Regione, soddisfare i criteri del livello 

essenziale delle prestazioni PES quali definiti 
nel programma "Garanzia di occupabilità dei 

lavoratori" (GOL). 

M5C1-7 
Investimento 1 - Potenziamento dei 

centri per l'impiego (PES) 
Obiettivo 

Per i centri per l'impiego (PES), il 
completamento delle attività previste nel 
piano di potenziamento nel triennio 2021-

2023. 

M5C1-15 Investimento 3 - Sistema duale Obiettivo 
Persone che hanno partecipato al sistema 

duale e ottenuto la relativa certificazione nel 
quinquennio 2021-2025. 

M5C3-2 
Investimento 1.1.1 - Aree interne: 

potenziamento servizi e 
infrastrutture sociali di comunità 

Obiettivo 
Servizi e infrastrutture sociali nuovi e 
migliorati accessibili ai destinatari dei 

comuni nelle aree interne e nel Mezzogiorno. 

M6C2-2 
Investimento 2.1 - Rafforzamento e 

potenziamento della ricerca 
biomedica del SSN 

Obiettivo 
Finanziamento di progetti di ricerca su 

tumori rari e malattie rare 

M6C2-3 
Investimento 2.1 - Rafforzamento e 

potenziamento della ricerca 
biomedica del SSN 

Obiettivo 
Finanziamento di progetti di ricerca sulle 

malattie altamente invalidanti 

  
Importo della 

rata 
4 597 701 149 EUR 

 

1.10. Decima rata (sostegno non rimborsabile):  

Numero 

sequenziale 

Misura correlata (riforma o 

investimento) 

Traguardo/ 

obiettivo 
Denominazione 

M1C1-117 
Riforma 1.15 - Riforma del sistema 

di contabilità pubblica 
Obiettivo 

Enti pubblici formati per la transizione al 
nuovo sistema di contabilità per competenza 

M1C1-119 
Riforma 1.14 - Riforma del quadro 

fiscale subnazionale 
Traguardo 

Entrata in vigore di atti di diritto primario e 
derivato per l'attuazione del federalismo 

fiscale regionale 

M1C1-120 
Riforma 1.14 - Riforma del quadro 

fiscale subnazionale 
Traguardo 

Entrata in vigore di atti di diritto primario e 
derivato per l'attuazione del federalismo 

fiscale regionale 

M3C2-7 
Investimento 2.2 - Digitalizzazione 

della gestione del traffico aereo 
Traguardo 

Digitalizzazione della gestione del traffico 
aereo: entrata in funzione di nuovi strumenti 

M5C1-11 Riforma 2 - Lavoro sommerso Obiettivo 
Riduzione dell'incidenza del lavoro 

sommerso 

M5C2-6 
Investimento 1 - Sostegno alle 

persone vulnerabili e prevenzione 
dell'istituzionalizzazione 

Obiettivo 

I distretti sociali devono produrre almeno uno 
dei seguenti risultati: i) sostegno ai genitori, 

ii) autonomia delle persone anziane, iii) 
servizi a domicilio per gli anziani o iv) 
sostegno agli assistenti sociali al fine di 

prevenire i burn-out 

M5C2-8 
Investimento 2 - Percorsi di 
autonomia per persone con 

disabilità 
Obiettivo 

Le persone con disabilità hanno beneficiato 
del rinnovo dello spazio domestico e/o la 

fornitura di dispositivi ICT. I servizi devono 
essere accompagnati da una formazione sulle 
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competenze digitali. 

M5C2-10 
Investimento 3 - Housing First 

(innanzitutto la casa) e stazioni di 
posta 

Obiettivo 

Presa in carico, per almeno 6 mesi, delle 
persone che vivono in condizioni di grave 
deprivazione materiale mediante i progetti 

Housing First e le stazioni di posta. 

M1C1-26 
Investimento 1.1 - Infrastrutture 

digitali 
Obiettivo 

Migrazione verso il Polo Strategico 
Nazionale T2 

M1C1-27 
Investimento 1.3.1 - Piattaforma 

Digitale Nazionale Dati 
Obiettivo 

Le API nella Piattaforma Digitale Nazionale 
Dati T2 

M1C1-28 
Investimento 1.7.2 - Rete dei 
servizi di facilitazione digitale 

Obiettivo 
Numero di cittadini partecipanti alle nuove 

iniziative di formazione erogate dai centri per 
la facilitazione digitale 

M1C1-45 
Riforme 1.4 e 1.5 - Riforma del 

processo civile e penale 
Obiettivo 

Riduzione della durata dei procedimenti 
civili 

M1C1-46 
Riforme 1.4 e 1.5 - Riforma del 

processo civile e penale 
Obiettivo 

Riduzione della durata dei procedimenti 
penali 

M1C1-47 
Riforma 1.4 - Riforma del processo 

civile 
Obiettivo 

Riduzione dell'arretrato giudiziario dei 
tribunali ordinari civili (primo grado) 

M1C1-48 
Riforma 1.4 - Riforma del processo 

civile 
Obiettivo 

Riduzione dell'arretrato giudiziario della 
Corte d'appello civile (secondo grado) 

M1C1-49 
Investimento 1.8 - Procedure di 

assunzione per i tribunali 
amministrativi 

Obiettivo 
Riduzione dell'arretrato giudiziario dei 

tribunali amministrativi regionali (primo 
grado). 

M1C1-50 
Investimento 1.8 - Procedure di 

assunzione per i tribunali 
amministrativi 

Obiettivo 
Riduzione dell'arretrato giudiziario del 

Consiglio di Stato 

M1C1-63 
Riforma 1.9 - Riforma della 

pubblica amministrazione 
Traguardo 

Completare la semplificazione e creare un 
repertorio di tutte le procedure e dei relativi 

regimi amministrativi con piena validità 
giuridica su tutto il territorio nazionale 

M1C1-64 
Investimento 1.9 - Riforma della 

pubblica amministrazione 
Obiettivo Istruzione e formazione 

M1C1-65 
Investimento 1.9 - Riforma della 

pubblica amministrazione 
Obiettivo Istruzione e formazione 

M1C1-66 
Investimento 1.9 - Riforma della 

pubblica amministrazione 
Obiettivo Istruzione e formazione 

M1C1-67 
Investimento 1.9 - Riforma della 

pubblica amministrazione 
Obiettivo Istruzione e formazione 

M1C1-118 
Riforma 1.15 - Riforma del sistema 

di contabilità pubblica 
Traguardo 

Entrata in vigore della riforma della 
contabilità per competenza per almeno il 

90 % dell'intero settore pubblico. 

M1C1-121 
Riforma 1.12 - Riforma 

dell'amministrazione fiscale 
Obiettivo 

Riduzione dell'evasione fiscale come definita 
dall'indicatore "propensione all'evasione" 

M1C1-122 
Riforma 1.13 - Riforma del quadro 

di revisione della spesa pubblica 
("spending review") 

Traguardo 

Completamento della spending review 
annuale per il 2025, con riferimento 

all'obiettivo di risparmio fissato nel 2022, 
2023 e 2024 per il 2025. 

M1C3-3 

Investimento 1.2 - Rimozione delle 
barriere fisiche e cognitive in 

musei, biblioteche e archivi per 
consentire un più ampio accesso e 

partecipazione alla cultura 

Obiettivo 
Interventi di miglioramento dell'accessibilità 

fisica e cognitiva nei luoghi di cultura 

M2C1-8 
Investimento 2.3 - Innovazione e 

meccanizzazione nel settore 
Obiettivo 

Sostegno agli investimenti nell'innovazione 
nell'economia circolare e nella bioeconomia 
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agricolo e alimentare 

M2C1-9 Investimento 2.2 - Parco agrisolare Obiettivo 
Generazione di energia da installazioni 

agrivoltaiche 

M2C1-10 

Investimento 2.1 - Sviluppo 
logistica per i settori 

agroalimentare, pesca e 
acquacoltura, silvicoltura, 

floricoltura e vivaismo 

Obiettivo 
Interventi per migliorare la logistica nei 

settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, 
silvicoltura, floricoltura e vivaismo 

M2C1-12 
Investimento 3.3 - Cultura e 

consapevolezza su temi e sfide 
ambientali 

Obiettivo 
Materiale audiovisivo sulla transizione 

ambientale 

M2C2-2 
Investimento 1.3 - Promozione di 
sistemi innovativi (incluso off-

shore) 
Obiettivo Sviluppo di infrastrutture off-shore 

M2C2-3 
Investimento 1.4 - Sviluppo del 
biometano secondo criteri per la 

promozione dell'economia circolare 
Obiettivo Sostituzione di trattori agricoli 

M2C2-5 
Investimento 1.4 - Sviluppo del 
biometano secondo criteri per la 

promozione dell'economia circolare 
Obiettivo Produzione supplementare di biometano 

M2C2-10 
Investimento 2.1 - Rafforzamento 

smart grid 
Obiettivo 

Smart grid - Incrementare la capacità di rete 
per la distribuzione di energie rinnovabili 

M2C2-11 
Investimento 2.1 - Rafforzamento 

smart grid 
Obiettivo 

Smart grid - Elettrificazione dei consumi 
energetici 

M2C2-13 
Investimento 2.2 - Interventi su 

resilienza climatica delle reti 
Obiettivo 

Aumentare la resilienza delle reti del sistema 
elettrico 

M2C2-15 
Investimento 3.3 - Sperimentazione 

dell'idrogeno per il trasporto 
stradale 

Obiettivo 
Sviluppo di stazioni di rifornimento a 

idrogeno 

M2C2-17 
Investimento 3.4 - Sperimentazione 

dell'idrogeno per il trasporto 
ferroviario 

Obiettivo 
Numero di stazioni di rifornimento a 

idrogeno 

M2C2-19 
Investimento 3.5 - Ricerca e 

sviluppo sull'idrogeno 
Obiettivo 

Numero di progetti di ricerca e sviluppo 
sull'idrogeno 

M2C2-23 
Investimento 4.1 - Investimenti 

nella mobilità "soft" (piano 
nazionale delle ciclovie) 

Obiettivo Piste ciclabili supplementari T2 

M2C2-26 

Investimento 4.2 - Sviluppo di 
sistemi di trasporto rapido di massa 
(metropolitana, streetcar, "bus rapid 

transit") 

Obiettivo 
Numero di km di infrastruttura di trasporto 

pubblico T2 

M2C2-35 

Investimento 4.4.1 - Rinnovo del 
parco autobus per il trasporto 
pubblico regionale con veicoli 

alimentati con combustibili puliti 

Obiettivo Numero di autobus a emissioni zero T2 

M2C2-35bis 

Investimento 4.4.2 - Rinnovo del 
parco ferroviario regionale per il 

trasporto pubblico con treni 
alimentati con combustibili puliti e 

servizio universale 

Obiettivo Numero di treni a emissioni zero T2 

M2C2-36 
Investimento 4.4.3 - Rinnovo parco 

veicoli dei Vigili del Fuoco 
Obiettivo 

Numero di veicoli puliti per il rinnovo del 
parco veicoli dei Vigili del Fuoco 

M2C2-43 
Investimento 5.4 - Supporto a start-

up e venture capital attivi nella 
Obiettivo 

Venture capital raccolto per sostenere la 
transizione ecologica 
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transizione ecologica 

M4C1-21 
Investimento 1.2 - Piano di 
estensione del tempo pieno 

Obiettivo 
Strutture destinate all'accoglienza degli 

studenti oltre l'orario scolastico. 

M4C1-22 
Investimento 1.3 - Potenziamento 
infrastrutture per lo sport a scuola 

Obiettivo 
M² realizzati o riqualificati da destinare a 

palestre o strutture sportive. 

M4C1-23 
Investimento 3.4 - Didattica e 

competenze universitarie avanzate 
Obiettivo 

Nuovi dottorati di ricerca assegnati nell'arco 
di tre anni in programmi dedicati alle 

transizioni digitale e ambientale. 

M4C1-24 
Investimento 1.6 - Orientamento 
attivo nella transizione scuola-

università 
Obiettivo 

Studenti che hanno frequentato corsi di 
transizione scuola-università. 

M4C1-25 

Investimento 1.4 - Intervento 
straordinario finalizzato alla 

riduzione dei divari territoriali nei 
cicli I e II della scuola secondaria di 

secondo grado e alla riduzione 
dell'abbandono scolastico 

Obiettivo 
Divario nel tasso di abbandono scolastico 

nell'istruzione secondaria nel 2024. 

M4C1-26 
Investimento 3.3 - Piano di messa 

in sicurezza e riqualificazione 
dell'edilizia scolastica 

Obiettivo M² di edifici scolastici ristrutturati. 

M5C1-13 
Investimento 2 – Sistema di 

certificazione della parità di genere 
Obiettivo 

Ottenimento, da parte delle imprese, della 
certificazione della parità di genere. 

M5C1-14 
Investimento 2 – Sistema di 

certificazione della parità di genere 
Obiettivo 

Ottenimento della certificazione della parità 
di genere da parte delle imprese sostenute 

attraverso l'assistenza tecnica. 

M5C3-4 
Investimento 1.1.2 - Aree interne: 

strutture sanitarie di prossimità 
territoriale 

Obiettivo 
Sostegno alle farmacie in comuni di aree 

interne con meno di 3 000 abitanti (seconda 
parte) 

M5C3-7 
Investimento 1.2 - Valorizzazione 

dei beni confiscati alle mafie 
Obiettivo 

Riutilizzo dei beni confiscati alle mafie 
(seconda parte) 

M5C3-9 

Investimento 1.3 - Interventi socio-
educativi strutturati per combattere 

la povertà educativa nel 
Mezzogiorno a sostegno del Terzo 

Settore 

Obiettivo Supporto educativo ai minori (seconda parte) 

  
Importo della 

rata 
8 535 686 161 EUR 
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2. PRESTITO 

Le rate di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono strutturate secondo le seguenti modalità: 

 

2.1. Prima rata (sostegno sotto forma di prestito):  

Numero 

sequenziale 

Misura correlata (riforma o 

investimento) 

Traguardo/ 

obiettivo 
Denominazione 

M4C2-10 Investimento 2.1 - IPCEI Traguardo 
Varo dell'invito a manifestare interesse per 

l'identificazione dei progetti nazionali, 
compresi i progetti IPCEI microelettronica 

M1C2-26 
Investimento 5.1 - Rifinanziamento 
e ridefinizione del Fondo 394/81 

gestito da SIMEST 
Traguardo 

Entrata in vigore del rifinanziamento del 
Fondo 394/81 e adozione della politica di 

investimento 

M1C2-27 

Investimento 5.1 - 
Rifinanziamento e ridefinizione 

del Fondo 394/81 gestito da 
SIMEST 

Obiettivo 
PMI che hanno fruito del sostegno dal 

Fondo 394/81 

M2C1-14 

Investimento 1.1 - Realizzazione 
nuovi impianti di gestione rifiuti e 

ammodernamento di impianti 

esistenti Investimento 1.2 - 
Progetti "faro" di economia 

circolare 

Traguardo Entrata in vigore del decreto ministeriale 

M2C4-8 
Investimento 1.1 - Realizzazione di 
un sistema avanzato ed integrato di 

monitoraggio e previsione 
Traguardo 

Piano operativo per un sistema avanzato e 
integrato di monitoraggio e previsione per 

l'individuazione dei rischi idrologici 

M3C1-1 
Riforma 1.1 - Accelerazione 
dell'iter di approvazione del 
contratto tra MIMS e RFI 

Traguardo 
Entrata in vigore di una modifica legislativa 

sull'iter di approvazione dei Contratti di 
Programma (CdP) 

M3C1-2 
Riforma 1.2 – Accelerazione 

dell'iter di approvazione dei progetti 
ferroviari 

Traguardo 
Entrata in vigore di una modifica normativa 

che riduca la durata dell'iter di autorizzazione 
dei progetti da 11 a 6 mesi. 

M3C1-21 

Riforma 2.1 - Attuazione del 
recente "Decreto Semplificazioni" 

(convertito nella legge 11 settembre 
2020, n. 120) mediante 

l'emanazione di un decreto relativo 
all'attuazione di "Linee guida per la 

classificazione e gestione del 
rischio, la valutazione della 

sicurezza e il monitoraggio dei 
ponti esistenti" 

Traguardo 

Entrata in vigore delle "Linee guida per la 
classificazione e gestione del rischio, la 

valutazione della sicurezza e il monitoraggio 
dei ponti esistenti" 

M3C1-22 

Riforma 2.2 – Trasferimento della 
titolarità di ponti e viadotti delle 

strade di secondo livello ai titolari 
delle strade di primo livello 

Traguardo 

Trasferimento della titolarità delle opere 
d'arte (ponti, viadotti e cavalcavia) delle 
strade di secondo livello ai titolari delle 

strade di primo livello (autostrade e principali 
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strade nazionali) 

M5C1 – 17 
Investimento 5 – Creazione di 

imprese femminili 
Traguardo 

Adozione del fondo a sostegno 
dell'imprenditorialità femminile 

M1C3-22 
Investimento 4.2 - Fondi integrati 
per la competitività delle imprese 

turistiche 
Traguardo Politica di investimento per il 

M1C3-23 
Investimento 4.2 - Fondi integrati 
per la competitività delle imprese 

turistiche 
Traguardo 

Politica di investimento per il Fondo 
nazionale del turismo 

M1C3-24 
Investimento 4.2 - Fondi integrati 
per la competitività delle imprese 

turistiche 
Traguardo 

Politica di investimento per il 
Fondo di garanzia per le PMI 

M1C3-25 
Investimento 4.2 - Fondi integrati 
per la competitività delle imprese 

turistiche 
Traguardo 

Politica di investimento per il 
Fondo rotativo 

 

M1C3-26 
Investimento 4.2 - Fondi integrati 
per la competitività delle imprese 

turistiche 
Traguardo 

Entrata in vigore del decreto attuativo per il 
credito d'imposta per la riqualificazione delle 

strutture ricettive 

M2C4-7 
Riforma 3.1 - Adozione di 

programmi nazionali di controllo 
dell'inquinamento atmosferico 

Traguardo 
Entrata in vigore di un programma nazionale 
di controllo dell'inquinamento atmosferico 

M2C4-12 

Investimento 2.1.b - Misure per la 
gestione del rischio di alluvione e 

per la riduzione del rischio 
idrogeologico 

Traguardo 
Entrata in vigore del quadro giuridico rivisto 
per interventi contro i rischi di alluvione e 

idrogeologici 

M2C4-18 
Investimento 3.1 - Tutela e 

valorizzazione del verde urbano ed 
extraurbano 

Traguardo 
Entrata in vigore delle modifiche legislative 
rivedute per la protezione e la valorizzazione 

delle aree verdi urbane ed extra urbane 

M4C1-27 

Riforma 1.7 - Riforma della 
legislazione sugli alloggi per 

studenti e investimenti negli alloggi 
per studenti 

Traguardo 
Entrata in vigore della legislazione volta a 
modificare le norme vigenti in materia di 

alloggi per studenti. 

M5C3-10 

Riforma 1 - Semplificazione delle 
procedure e rafforzamento dei 

poteri del Commissario nelle Zone 
Economiche Speciali 

Traguardo 

Entrata in vigore del regolamento per la 
semplificazione delle procedure e il 

rafforzamento del ruolo del Commissario 
nelle Zone Economiche Speciali 

M5C3-11 
Investimento 1.4 - Investimenti 

infrastrutturali per le Zone 
Economiche Speciali 

Traguardo 
Entrata in vigore dei decreti ministeriali di 

approvazione del piano operativo per tutte e 
otto le Zone Economiche Speciali 

M6C2-4 
Investimento 1.1 - 

Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero 

Traguardo 
Piano di riorganizzazione approvato dal 
Ministero della Salute/Regioni italiane 

  
Importo della 

rata 
12 643 678 161 EUR 
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2.2. Seconda rata (sostegno sotto forma di prestito):  

Numero 

sequenziale 

Misura correlata (riforma o 

investimento) 

Traguardo/ 

obiettivo 
Denominazione 

M1C2-28 
Investimento 5.2 - Competitività e 
resilienza delle filiere produttive 

Traguardo 
Entrata in vigore di un decreto comprendente 

la politica di investimento dei Contratti di 
Sviluppo 

M2C4-27 

Riforma 4.1 - Semplificazione 
normativa e rafforzamento della 

governance per la realizzazione di 
investimenti nelle infrastrutture di 

approvvigionamento idrico 

Traguardo 

Entrata in vigore della semplificazione 
normativa per gli interventi nelle 

infrastrutture idriche primarie per la 
sicurezza dell'approvvigionamento idrico 

M5C2-11 

Investimento 4 - Investimenti in 
progetti di rigenerazione urbana, 

volti a ridurre situazioni di 
emarginazione e degrado sociale 

Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici 
relativi a investimenti nella rigenerazione 
urbana, al fine di ridurre le situazioni di 

emarginazione e degrado sociale con progetti 
in linea con il dispositivo di ripresa e 

resilienza (RRF) e il principio "non arrecare 
un danno significativo" (DNSH) 

M5C2-15 

Investimento 5 - Piani urbani 
integrati - Superamento degli 

insediamenti abusivi per combattere 
lo sfruttamento dei lavoratori in 

agricoltura 

Traguardo 

Entrata in vigore del decreto ministeriale che 
definisce la mappatura degli insediamenti 

abusivi approvata dal "Tavolo di contrasto 
allo sfruttamento lavorativo in agricoltura" e 

adozione del decreto ministeriale per 
l'assegnazione delle risorse. 

M5C2-19 
Investimento 6 - Programma 

innovativo della qualità dell'abitare 
Traguardo 

Firma delle convenzioni per la 
riqualificazione e l'incremento dell'edilizia 

sociale da parte delle regioni e delle province 
autonome (compresi comuni e/o città 
metropolitane situati in tali territori) 

M1C2-16 
Investimento 3 - Connessioni 

internet veloci (banda ultra-larga e 
5G) 

Traguardo 
Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici 

per progetti di connessione più veloce 

M1C3-12 
Investimento 2.2 - Tutela e 

valorizzazione dell'architettura e del 
paesaggio rurale 

Traguardo 
Entrata in vigore del decreto del Ministero 

della Cultura per l'assegnazione delle risorse 

M1C3-13 
Investimento 2.3 - Programmi per 

valorizzare l'identità dei luoghi: 
parchi e giardini storici 

Traguardo 
Entrata in vigore del decreto del Ministero 

della Cultura per l'assegnazione delle risorse 

M1C3-14 

Investimento 2.4 - Sicurezza 
sismica nei luoghi di culto, restauro 
del patrimonio culturale del Fondo 

Edifici di Culto (FEC) e siti di 
ricovero per le opere d'arte 

(Recovery Art) 

Traguardo 
Entrata in vigore del decreto del Ministero 

della Cultura per l'assegnazione delle risorse 

M1C3-15 
Investimento 1.3 - Migliorare 

l'efficienza energetica nel cinema, 
nei teatri e nei musei 

Traguardo 
Entrata in vigore del decreto del Ministero 

della Cultura per l'assegnazione delle risorse 

M1C3-35 
Investimento 4.3 - Caput Mundi-
Next Generation EU per grandi 

eventi turistici 
Traguardo 

Firma dell'accordo per ciascuno dei sei 
progetti tra Ministero del Turismo e 

beneficiari/enti attuatori 
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M2C1-13 
Riforma 1.2 - Programma nazionale 

per la gestione dei rifiuti 
Traguardo 

Entrata in vigore del decreto ministeriale sul 
programma nazionale per la gestione dei 

rifiuti 

M2C2-52 Investimento 5.2 - Idrogeno Traguardo Produzione di elettrolizzatori 

M4C2-11 Investimento 2.1 - IPCEI Traguardo 
Entrata in vigore dell'atto nazionale che 

assegna i finanziamenti necessari a sostenere 
i progetti partecipanti. 

M4C2-17 

Investimento 3.1 - Fondo per la 
realizzazione di un sistema 

integrato di infrastrutture di ricerca 
e innovazione Investimento 

Traguardo 
Aggiudicazione di appalti per i progetti 

riguardanti: a) il sistema integrato di 
infrastrutture di ricerca e innovazione 

M4C2-18 

Investimento 
1.5 - Creazione e rafforzamento di 
"ecosistemi dell'innovazione per la 
sostenibilità", creazione di "leader 

territoriali di R&S" 

Traguardo 
Aggiudicazione di appalti per progetti 

riguardanti gli ecosistemi dell'innovazione 

M4C2-19 

Investimento 
1.4 - Potenziamento strutture di 
ricerca e creazione di "campioni 

nazionali di R&S" su alcune Key 
Enabling Technologies 

Traguardo 
Aggiudicazione di appalti per progetti 

riguardanti campioni nazionali di R&S sulle 
key enabling technologies 

M4C2-20 
Investimento 3.2 - Finanziamento 

di start-up 
Traguardo 

Firma dell'accordo fra il governo italiano e il 
partner esecutivo Cassa Depositi e Prestiti 

(CDP) che istituisce lo strumento finanziario. 

M6C1-1 

Riforma 1 - Definizione di un 
nuovo modello organizzativo della 

rete di assistenza sanitaria 
territoriale 

Traguardo 
Entrata in vigore del diritto derivato (decreto 

ministeriale) che prevede la riforma 
dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria. 

M6C1-2 
Investimento 1.1 - Case della 

Comunità e presa in carico della 
persona 

Traguardo 
Approvazione di un contratto istituzionale di 

sviluppo 

M6C1-4 
Investimento 1.2 - Casa come 

primo luogo di cura e telemedicina 
Traguardo 

Approvazione delle linee guida contenenti il 
modello digitale per l'attuazione 

dell'assistenza domiciliare 

M6C1-5 
Investimento 1.2 - Casa come 

primo luogo di cura e telemedicina 
Traguardo 

Contratto istituzionale di sviluppo approvato 
dal Ministero della Salute 

M6C1-10 

Investimento 1.3 - Rafforzamento 
dell'assistenza sanitaria intermedia 
e delle sue strutture (Ospedali di 

Comunità) 

Traguardo 
Approvazione di un contratto istituzionale di 

sviluppo 

M6C2-5 
Investimento 1.1 - 

Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero 

Traguardo 
Approvazione del Contratto istituzionale di 

sviluppo 

  
Importo della 

rata 
12 643 678 161 EUR 
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2.3. Terza rata (sostegno sotto forma di prestito):  

Numero 

sequenziale 

Misura correlata (riforma o 

investimento) 

Traguardo/ 

obiettivo 
Denominazione 

M2C1-18 Investimento 3.1 - Isole verdi Traguardo Entrata in vigore del decreto direttoriale 

M2C1-20 
Investimento 3.2 - Green 

communities 
Traguardo 

Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici 
per la selezione delle Green communities 

M5C2-17 
Investimento 5 - Piani Urbani 

Integrati - Fondo di fondi della BEI 
Traguardo 

Approvazione della strategia di investimento 
del Fondo da parte del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze (MEF) 

M1C1-123 

Investimento 1.6.3 - 
Digitalizzazione dell'Istituto 

Nazionale per la Previdenza Sociale 
(INPS) e dell'Istituto nazionale per 
l'assicurazione contro gli infortuni 

sul lavoro (INAIL) 

Obiettivo 
INPS - Servizi/contenuti del portale "One 

click by design" T1 

M1C1-124 

Investimento 1.6.3 - 
Digitalizzazione dell'Istituto 

Nazionale per la Previdenza Sociale 
(INPS) e dell'Istituto nazionale per 
l'assicurazione contro gli infortuni 

sul lavoro (INAIL) 

Obiettivo 

INPS - Miglioramento delle competenze dei 
dipendenti in materia di tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione 
(ICT) T1 

M1C3-30 
Investimento 4.2 - Fondi integrati 
per la competitività delle imprese 

turistiche 
Obiettivo 

Fondi tematici della Banca europea per gli 
investimenti: erogazione al Fondo di un 

totale di 350 000 000 EUR 

M1C3-31 
Investimento 4.2 - Fondi integrati 
per la competitività delle imprese 

turistiche 
Obiettivo 

Fondo nazionale del turismo: erogazione al 
Fondo di un totale di 150 000 000 EUR in 

sostegno al capitale 

M2C3-9 
Investimento 3.1 - Promozione di 

un teleriscaldamento efficiente 
Traguardo I contratti per 

M2C4-19 
Investimento 3.1 - Tutela e 

valorizzazione del verde urbano ed 
extraurbano 

Obiettivo 
Piantare alberi per la tutela e la 

valorizzazione delle aree verdi urbane ed 
extraurbane T1 

M2C4-24 
Investimento 3.4 - Bonifica del 

"suolo dei siti orfani" 
Traguardo 

Quadro giuridico per la bonifica dei siti 
orfani 

M3C1-3 
Investimento 1.1 – Collegamenti 
ferroviari ad alta velocità verso il 

Sud per passeggeri e merci 
Traguardo 

Aggiudicazione dell'appalto o degli appalti 
per la costruzione della ferrovia ad alta 

velocità sulle linee Napoli-Bari e Palermo-
Catania 

M3C1-12 
Investimento 1.4 – Sviluppo del 
sistema europeo di gestione del 
traffico ferroviario (ERTMS) 

Traguardo 
Aggiudicazione degli appalti per lo sviluppo 
del sistema europeo di gestione del traffico 

ferroviario 

M3C2-8 

Investimento 1.1 - Porti verdi: 
interventi in materia di energia 

rinnovabile ed efficienza energetica 
nei porti 

Obiettivo Porti verdi: appalto di opere 

M4C1-28 

Riforma 1.7 - Riforma della 
legislazione sugli alloggi per 

studenti e investimenti negli alloggi 
per studenti 

Obiettivo 
Nuovi posti letto per studenti negli alloggi 

per studenti 

M4C1-29 
Riforma 1.7 - Riforma della 
legislazione sugli alloggi per 

Traguardo 
Entrata in vigore della riforma della 

legislazione sugli alloggi per studenti. 
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studenti e investimenti negli alloggi 
per studenti 

M5C2-13 
Investimento 5 - Piani urbani 
integrati - progetti generali 

Traguardo 
Entrata in vigore del piano di investimenti 
per progetti di rigenerazione urbana nelle 

aree metropolitane 

M6C2-7 
Investimento 1.1 - 

Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero 

Traguardo Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici 

  
Importo della 

rata 
10 344 827 586 EUR 

 

2.4. Quarta rata (sostegno sotto forma di prestito):  

Numero 

sequenziale 

Misura correlata (riforma o 

investimento) 

Traguardo/ 

obiettivo 
Denominazione 

M1C1-125 
Investimento 1.2 - Abilitazione al 

cloud per le PA locali 
Traguardo 

Aggiudicazione di (tutti i) bandi pubblici per 
l'abilitazione al cloud per le gare d'appalto 

della pubblica amministrazione locale 

M1C2-22 
Investimento 4 - Tecnologia 

satellitare ed economia spaziale 
Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici 
per progetti spaziali e di tecnologie satellitari 

M2C2-48 
Investimento 3.1 - Produzione di 

idrogeno in siti dismessi 
("hydrogen valleys") 

Traguardo 
Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici 

per i progetti di produzione di idrogeno nelle 
aree industriali abbandonate 

M2C2-50 
Investimento 3.2 - Utilizzo 

dell'idrogeno in settori hard-to-
abate 

Traguardo 
Accordo per promuovere la transizione dal 

metano all'idrogeno verde 

M5C2-21 
Investimento 7 - Progetto Sport e 

inclusione sociale 
Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici 
per progetti in materia di sport e inclusione 

sociale a seguito di un invito pubblico a 
presentare proposte 

M1C3-20 
Investimento 3.2 - Sviluppo 

industria cinematografica (Progetto 
Cinecittà) 

Traguardo 
Firma del contratto tra l'ente attuatore Istituto 

Luce Studios e le società in relazione alla 
costruzione di nove studi 

M2C4-21 
Investimento 3.3 - Rinaturazione 

dell'area del Po 
Traguardo 

Revisione del quadro giuridico per gli 
interventi di rinaturazione dell'area del Po 

M4C2-12 
2 - Dalla ricerca all'impresa - 

Investimento 2.1 - IPCEI 
Traguardo 

L'elenco dei partecipanti ai progetti IPCEI è 
finalizzato entro il 30.6.2023 

M4C2-16 

2 - Dalla ricerca all'impresa - 
Investimento 3.1 - Fondo per la 

realizzazione di un sistema 
integrato di infrastrutture di ricerca 

e innovazione 

Obiettivo Numero di infrastrutture finanziate 

M5C1 – 18 
Investimento 5 – Creazione di 

imprese femminili 
Obiettivo 

Per le imprese, aver ricevuto sostegno 
finanziario tramite il "Fondo Impresa donna". 

M6C2-14 

Investimento 2.2 - Sviluppo 
delle competenze tecniche, 

professionali, digitali e 
manageriali del personale del 

sistema sanitario 

Obiettivo 
Sono assegnate borse di studio per corsi 

specifici di medicina generale. 

  
Importo della 

rata 
16 091 954 023 EUR 
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2.5. Quinta rata (sostegno sotto forma di prestito):  

Numero 

sequenziale 

Misura correlata (riforma o 

investimento) 

Traguardo/ 

obiettivo 
Denominazione 

M2C3-5 
Investimento 1.1 - Costruzione di 

nuove scuole mediante la 
sostituzione di edifici 

Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici 
per la costruzione di nuove scuole mediante 

la sostituzione di edifici per la 
riqualificazione energetica degli edifici 
scolastici, a seguito di una procedura di 

appalto pubblico 

M2C4-28 

Investimento 4.1 - Investimenti in 
infrastrutture idriche primarie per la 
sicurezza dell'approvvigionamento 

idrico 

Traguardo 

Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici 
per investimenti in infrastrutture idriche 

primarie e per la sicurezza 
dell'approvvigionamento idrico 

M2C4-30 

Investimento 4.2 - Riduzione delle 
perdite nelle reti di distribuzione 

dell'acqua, compresa la 
digitalizzazione e il monitoraggio 

delle reti 

Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici 
per interventi nelle reti di distribuzione 

dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il 
monitoraggio delle reti 

M1C1-126 

Investimento 1.4.3 - Rafforzamento 
dell'adozione dei servizi della 

piattaforma PagoPA e 
dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - 
Digitalizzazione degli avvisi 

pubblici 

Obiettivo 
Rafforzamento dell'adozione dei servizi della 

piattaforma PagoPA T1 

M1C1-127 

Investimento 1.4.3 - Rafforzamento 
dell'adozione dei servizi della 

piattaforma PagoPA e 
dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - 
Digitalizzazione degli avvisi 

pubblici 

Obiettivo 
Rafforzamento dell'adozione 

dell'applicazione "IO" T1 

M1C1-128 

Investimento 1.4.3 - Rafforzamento 
dell'adozione dei servizi della 

piattaforma PagoPA e 
dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - 
Digitalizzazione degli avvisi 

pubblici 

Obiettivo 
Rafforzamento dell'adozione di avvisi 

pubblici digitali T1 

M1C1-129 
Investimento 1.6.1 - 

Digitalizzazione del Ministero 
dell'Interno 

Obiettivo 
Ministero dell'Interno - Processi 

completamente reingegnerizzati e 
digitalizzati T1 

M1C1-130 
Investimento 1.6.2 - 

Digitalizzazione del Ministero della 
Giustizia 

Obiettivo Digitalizzazione dei fascicoli giudiziari T1 

M1C1-131 
Investimento 1.6.2 - 

Digitalizzazione del Ministero della 
Giustizia 

Traguardo 
Sistemi di conoscenza del data lake della 

giustizia T1 

M1C1-132 

Investimento 1.6.3 - 
Digitalizzazione dell'Istituto 

Nazionale per la Previdenza Sociale 
(INPS) e dell'Istituto nazionale per 

Obiettivo 
INPS - Servizi/contenuti del portale "One 

click by design" T2 
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l'assicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro (INAIL) 

M1C1-133 

Investimento 1.6.3 - 
Digitalizzazione dell'Istituto 

Nazionale per la Previdenza Sociale 
(INPS) e dell'Istituto nazionale per 
l'assicurazione contro gli infortuni 

sul lavoro (INAIL) 

Obiettivo 

INPS - Miglioramento delle competenze dei 
dipendenti in materia di tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione 
(ICT) T2 

M1C1-134 

Investimento 1.6.3 - 
Digitalizzazione dell'Istituto 

Nazionale per la Previdenza Sociale 
(INPS) e dell'Istituto nazionale per 
l'assicurazione contro gli infortuni 

sul lavoro (INAIL) 

Obiettivo 
INAIL - Reingegnerizzazione e 

digitalizzazione complete dei processi/servizi 
T1 

M1C1-135 
Investimento 1.6.4 - 

Digitalizzazione del Ministero della 
Difesa 

Obiettivo 
Ministero della Difesa - Digitalizzazione 

delle procedure T1 

M1C1-136 
Investimento 1.6.4 - 

Digitalizzazione del Ministero della 
Difesa 

Obiettivo 
Ministero della Difesa - Digitalizzazione dei 

certificati T1 

M1C1-137 
Investimento 1.6.4 - 

Digitalizzazione del Ministero della 
Difesa 

Traguardo 
Ministero della Difesa - Commissionamento 

di portali web istituzionali e di portali 
intranet 

M1C1-138 
Investimento 1.6.4 - 

Digitalizzazione del Ministero della 
Difesa 

Obiettivo 

Ministero della Difesa - Migrazione di 
applicazioni non a missione critica verso una 
soluzione per una protezione completa delle 

informazioni mediante apertura 
dell'infrastruttura (S.C.I.P.I.O.) T1 

M1C2-19 
Investimento 3 - Connessioni 

internet veloci (banda ultra-larga e 
5G) 

Obiettivo 
Portare la connettività a banda ultra-larga alle 

isole 

M2C1-15 Riforma 1.2 Obiettivo Riduzione delle discariche abusive (T1) 

M2C1-15bis Riforma 1.2 Obiettivo Riduzione delle discariche abusive (T2) 

M2C1-15ter Riforma 1.2 Obiettivo 
Differenze regionali nella raccolta 

differenziata 

M2C1-15 
quater 

Investimento 1.1 - Realizzazione 
nuovi impianti di gestione rifiuti e 

ammodernamento di impianti 
esistenti 

Traguardo 
Entrata in vigore dell'obbligo di raccolta 

differenziata dei rifiuti organici 

M2C3-7 

Investimento 1.2- Costruzione di 
edifici, riqualificazione e 

rafforzamento dei beni immobili 
dell'amministrazione della giustizia 

Traguardo 

L'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici 
per la costruzione di nuovi edifici, la 

riqualificazione e il rafforzamento dei beni 
immobili dell'amministrazione della giustizia 

è firmata dal Ministero della Giustizia a 
seguito di una procedura di appalto pubblico 

M2C4-10 

Investimento 2.1.a - Misure per la 
gestione del rischio di alluvione e 

per la riduzione del rischio 
idrogeologico 

Traguardo 
Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici 

per interventi in materia di gestione e 
riduzione dei rischi idrogeologici 

M2C4-14 

Investimento 2.2 - Interventi per la 
resilienza, la valorizzazione del 

territorio e l'efficienza energetica 
dei comuni 

Obiettivo 

Completamento di lavori di piccola portata 
per la resilienza, la valorizzazione del 

territorio e l'efficienza energetica dei comuni 
T1 

M2C4-16 Investimento 2.2 - Interventi per la Obiettivo Completamento di lavori di media portata per 
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resilienza, la valorizzazione del 
territorio e l'efficienza energetica 

dei comuni 

la resilienza, la valorizzazione del territorio e 
l'efficienza energetica dei comuni T1 

M2C4-33 

Investimento 4.3 Investimenti nella 
resilienza dell'agrosistema irriguo 

per una migliore gestione delle 
risorse idriche 

Traguardo 
Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici 

per la resilienza dell'agrosistema irriguo per 
una migliore gestione delle risorse idriche 

M2C4-36 
Investimento 4.4 - Investimenti in 

fognatura e depurazione 
Obiettivo 

Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici 
per le reti fognarie e la depurazione 

M3C1-17 
Investimento 1.7 - Potenziamento, 

elettrificazione e aumento della 
resilienza delle ferrovie nel Sud 

Traguardo 

Aggiudicazione dell'appalto o degli appalti 
per il potenziamento, l'elettrificazione e 

l'aumento della resilienza delle ferrovie nel 
Sud 

M4C2-5 

Investimento 1.1 - Fondo per il 
Programma Nazionale Ricerca 
(PNR) e progetti di Ricerca di 

Significativo Interesse Nazionale 
(PRIN) 

Obiettivo Numero di progetti di ricerca aggiudicati 

M5C3-12 
Investimento 1.4 - Investimenti 

infrastrutturali per le Zone 
Economiche Speciali 

Obiettivo 
Inizio degli interventi infrastrutturali nelle 

Zone Economiche Speciali. 

M6C1-8 
Investimento 1.2 - Casa come 

primo luogo di cura e telemedicina 
Obiettivo 

Almeno un progetto per regione 
(considerando sia i progetti che saranno 

attuati nella singola regione sia quelli che 
possono essere sviluppati nell'ambito di 

consorzi tra regioni) 

M1C2-29 
Investimento 5.2 - Competitività e 
resilienza delle filiere produttive 

Obiettivo Contratti di Sviluppo firmati 

  
Importo della 

rata 
12 643 678 161 EUR 

 

 

2.6. Sesta rata (sostegno sotto forma di prestito):  

Numero 

sequenziale 

Misura correlata (riforma o 

investimento) 

Traguardo/ 

obiettivo 
Denominazione 

M2C4-35 

Investimento 4.3 - Investimenti 
nella resilienza dell'agrosistema 
irriguo per una migliore gestione 

delle risorse idriche T1 

Obiettivo 
Interventi per la resilienza dell'agrosistema 

irriguo per una migliore gestione delle risorse 
idriche T2 

M2C4-22 
Investimento 3.3 - Rinaturazione 

dell'area del Po 
Obiettivo 

Riduzione dell'artificialità dell'alveo per la 
rinaturazione dell'area del Po T1 

M2C4-37 
Investimento 4.4 - Investimenti in 

fognatura e depurazione 
Obiettivo 

Interventi per le reti fognarie e la 
depurazione T1 

M3C1-4 
Investimento 1.1 – Collegamenti 
ferroviari ad alta velocità verso il 

Sud per passeggeri e merci 
Traguardo 

Aggiudicazione dell'appalto per la 
costruzione della ferrovia ad alta velocità 

sulla linea Salerno-Reggio Calabria 

M3C1-5 
Investimento 1.1 – Collegamenti 
ferroviari ad alta velocità verso il 

Obiettivo 
Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e 
merci sulle linee Napoli-Bari e Palermo-
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Sud per passeggeri e merci Catania 

M3C1-7 
Investimento 1.2 – Linee ad alta 
velocità nel Nord che collegano 

all'Europa 
Traguardo 

Aggiudicazione dell'appalto per la 
costruzione della ferrovia ad alta velocità 

sulle linee Brescia-Verona-Vicenza-Padova, 
Liguria-Alpi e Verona-Brennero 

M3C1-10 
Investimento 1.3 – Connessioni 

diagonali 
Traguardo 

Aggiudicazione dell'appalto o degli appalti 
per la costruzione dei collegamenti sulle linee 

Roma-Pescara e Orte-Falconara 

M3C2-10 

Riforma 2.2 - Istituzione di una 
piattaforma strategica nazionale per 
la rete dei porti e interporti, al fine 
di sviluppare la digitalizzazione dei 

servizi passeggeri e merci 

Traguardo Sistemi per gli operatori portuali 

M6C1-7 
Investimento 1.2 - Casa come 

primo luogo di cura e telemedicina 
Obiettivo 

Centrali operative pienamente funzionanti 
(seconda parte) 

M6C2-15 

Investimento 2.2 - Sviluppo 

delle competenze tecniche, 
professionali, digitali e 

manageriali del personale del 

sistema sanitario 

Obiettivo 
Sono assegnate ulteriori borse di studio per 

corsi specifici di medicina generale. 

  
Importo della 

rata 
10 344 827 586 EUR 

 

2.7. Settima rata (sostegno sotto forma di prestito):  

Numero 

sequenziale 

Misura correlata (riforma o 

investimento) 

Traguardo/ 

obiettivo 
Denominazione 

M1C1-139 
Investimento 1.2 - Abilitazione al 

cloud per le PA locali 
Obiettivo 

Abilitazione al cloud per la pubblica 
amministrazione locale T1 

M2C4-9 
Investimento 1.1 - Realizzazione di 
un sistema avanzato ed integrato di 

monitoraggio e previsione 
Obiettivo 

Approntare un sistema avanzato e integrato 
di monitoraggio e previsione per 

l'individuazione dei rischi idrologici 

M1C1-140 

Investimento 1.4.1 - Esperienza dei 
cittadini - Miglioramento della 
qualità e dell'utilizzabilità dei 

servizi pubblici digitali 

Obiettivo 
Miglioramento della qualità e 

dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali 
T1 

M1C1-141 
Investimento 1.6.4 - 

Digitalizzazione del Ministero della 
Difesa 

Obiettivo 
Digitalizzazione delle procedure del 

Ministero della Difesa T2 

M1C1-142 
Investimento 1.6.4 - 

Digitalizzazione del Ministero della 
Difesa 

Obiettivo 
Digitalizzazione dei certificati del Ministero 

della Difesa T2 

M1C1-143 
Investimento 1.6.4 - 

Digitalizzazione del Ministero della 
Difesa 

Obiettivo 

Ministero della Difesa - Migrazione di 
applicazioni non a missione critica verso una 
soluzione per una protezione completa delle 

informazioni mediante apertura 
dell'infrastruttura (S.C.I.P.I.O.) T2 

M1C3-18 
Investimento 2.3 - Programmi per 

valorizzare l'identità dei luoghi: 
parchi e giardini storici 

Obiettivo 
Numero di parchi e giardini storici 

riqualificati 
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M1C3-27 
Investimento 4.3 - Caput Mundi-
Next Generation EU per grandi 

eventi turistici 
Obiettivo Numero di 

M2C1-16 

Investimento 1.1 - Realizzazione 
nuovi impianti di gestione rifiuti e 

ammodernamento di impianti 
esistenti 

Obiettivo Discariche abusive 

M2C1-16bis 

Investimento 1.1 - Realizzazione 
nuovi impianti di gestione rifiuti e 

ammodernamento di impianti 
esistenti 

Obiettivo Discariche abusive 

M2C1-16ter Riforma 1.2 Obiettivo 
Differenze regionali nei tassi di raccolta 

differenziata 

M2C2-44 
Investimento 1.1 - Sviluppo di 

sistemi agro-voltaici 
Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici 
per l'installazione di pannelli solari 
fotovoltaici in sistemi agro-voltaici 

M2C4-20 
Investimento 3.1 - Tutela e 

valorizzazione del verde urbano ed 
extraurbano 

Obiettivo 
Piantare alberi per la tutela e la 

valorizzazione delle aree verdi urbane ed 
extraurbane T2 

M2C4-31 

Investimento 4.2 - Riduzione delle 
perdite nelle reti di distribuzione 

dell'acqua, compresa la 
digitalizzazione e il monitoraggio 

delle reti 

Obiettivo 
Interventi nelle reti di distribuzione 

dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il 
monitoraggio delle reti T1 

M2C4-34 

Investimento 4.3 Investimenti nella 
resilienza dell'agrosistema irriguo 

per una migliore gestione delle 
risorse idriche 

Obiettivo 
Interventi per la resilienza dell'agrosistema 

irriguo per una migliore gestione delle risorse 
idriche T1 

M3C1-13 
Investimento 1.4 – Sviluppo del 
sistema europeo di gestione del 
traffico ferroviario (ERTMS) 

Obiettivo 
1 400 km di linee ferroviarie dotati del 
sistema europeo di gestione del traffico 

ferroviario 

M3C1-15 
Investimento 1.5 – Potenziamento 
dei nodi ferroviari metropolitani e 
dei collegamenti nazionali chiave 

Obiettivo 
700 km di tratte di linee migliorate costruite 

su nodi ferroviari metropolitani e 
collegamenti nazionali chiave 

M3C1-19 
Investimento 1.8 – Miglioramento 

delle stazioni ferroviarie (gestite da 
RFI nel Sud) 

Obiettivo Stazioni ferroviarie riqualificate e accessibili 

M6C2-6 
Investimento 1.1 - 

Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero 

Obiettivo 
Operatività delle grandi apparecchiature 

sanitarie 

  
Importo della 

rata 
14 942 528 736 EUR 
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2.8. Ottava rata (sostegno sotto forma di prestito):  

Numero 

sequenziale 

Misura correlata (riforma o 

investimento) 

Traguardo/ 

obiettivo 
Denominazione 

M5C2-16 

Investimento 5 - Piani urbani 
integrati - Superamento degli 

insediamenti abusivi per combattere 
lo sfruttamento dei lavoratori in 

agricoltura 

Obiettivo 
Completamento delle attività dei progetti 
nelle aree individuate come insediamenti 

abusivi nei piani urbani 

M1C1-144 

Investimento 1.4.2 - Inclusione dei 
cittadini - Miglioramento 

dell'accessibilità dei servizi pubblici 
digitali 

Obiettivo 
Miglioramento dell'accessibilità dei servizi 

pubblici digitali 

M1C3-16 
Investimento 2.1 - Attrattività dei 

borghi 
Obiettivo 

Interventi di valorizzazione di siti culturali o 
turistici ultimati 

M2C4-26 
Investimento 3.5 - Ripristino e 
tutela dei fondali e degli habitat 

marini 
Obiettivo 

Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat 
marini 

M4C2-6 

Investimento 1.1 - Fondo per il 
Programma Nazionale Ricerca 
(PNR) e progetti di Ricerca di 

Significativo Interesse Nazionale 
(PRIN) 

Obiettivo Numero di progetti aggiudicati 

M4C2-7 

Investimento 1.1 - Fondo per il 
programma nazionale di ricerca 

(PNR) e progetti di ricerca di 
rilevante interesse nazionale 

(PRIN); 

Obiettivo 
Numero di assunzioni di ricercatori a tempo 

determinato 

M4C2-8 

Investimento 1.3 - Partenariati 
estesi a università, centri di ricerca, 
imprese e finanziamento progetti di 

ricerca di base 

Obiettivo 

Numero di ricercatori a tempo determinato 
assunti per ciascuno dei partenariati previsti 

per la ricerca di base firmati tra istituti di 
ricerca e imprese private 

M4C2-21 
Investimento 3.2 - Finanziamento 

di start-up 
Obiettivo 

Numero di imprese che hanno ricevuto 
sostegno 

M4C2-22 Investimento 2.1 - IPCEI Obiettivo 
Numero di imprese che hanno ricevuto 

sostegno 

  
Importo della 

rata 
10 344 827 586 EUR 
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2.9. Nona rata (sostegno sotto forma di prestito):  

Numero 

sequenziale 

Misura correlata (riforma o 

investimento) 

Traguardo/ 

obiettivo 
Denominazione 

M1C1-145 

Investimento 1.4.4 - Rafforzamento 
dell'adozione delle piattaforme 

nazionali di identità digitale (SPID, 
CIE) e dell'Anagrafe nazionale 

(ANPR) 

Obiettivo 
Piattaforme nazionali di identità digitale 

(SPID, CIE) e Anagrafe nazionale (ANPR) 

M1C3-17 
Investimento 2.2 - Tutela e 

valorizzazione dell'architettura e del 
paesaggio rurale 

Obiettivo 
Interventi di tutela e valorizzazione 

dell'architettura e del paesaggio rurale 
ultimati 

M1C3-19 

Investimento 2.4 - Sicurezza 
sismica nei luoghi di culto, restauro 
del patrimonio culturale del Fondo 

Edifici di Culto (FEC) e siti di 
ricovero per le opere d'arte 

(Recovery Art) 

Obiettivo 

Interventi per la sicurezza sismica nei luoghi 
di culto, restauro del patrimonio culturale del 

Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di 
ricovero per le opere d'arte (Recovery Art) 

ultimati 

M1C3-28 
Investimento 4.2 - Fondi integrati 
per la competitività delle imprese 

turistiche 
Obiettivo 

Numero di progetti turistici da sostenere con 
i fondi tematici della Banca europea per gli 

investimenti 

M1C3-29 
Investimento 4.2 - Fondi integrati 
per la competitività delle imprese 

turistiche 
Obiettivo 

Fondi tematici della Banca europea per gli 
investimenti: 

erogazione al Fondo di un totale di 
350 000 000 EUR 

M1C3-32 
Investimento 4.2 - Fondi integrati 
per la competitività delle imprese 

turistiche 
Obiettivo 

Obiettivo 
Numero di imprese da sostenere tramite il 

Fondo rotativo (prima parte) 

M1C3-33 
Investimento 4.2 - Fondi integrati 
per la competitività delle imprese 

turistiche 
Obiettivo 

Obiettivo 
Numero di proprietà immobiliari riqualificate 

per il turismo dal Fondo nazionale del 
turismo 

M1C3-34 
Investimento 4.2 - Fondi integrati 
per la competitività delle imprese 

turistiche 
Obiettivo 

Numero di proprietà immobiliari riqualificate 
per il turismo dal Fondo nazionale del 

turismo 

M2C1-17 
Investimento 1.2 - Progetti "faro" di 

economia circolare 
Obiettivo 

Tassi di riciclaggio dei rifiuti urbani nel 
piano d'azione per l'economia circolare 

M2C1- 17bis 
Investimento 1.2 - Progetti "faro" di 

economia circolare 
Obiettivo 

Tassi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio 
nel piano d'azione per l'economia circolare 

M2C1-17ter 
Investimento 1.2 - Progetti "faro" di 

economia circolare 
Obiettivo 

Tassi di riciclaggio degli imballaggi di legno 
nel piano d'azione per l'economia circolare 

M2C1-
17quater 

Investimento 1.2 - Progetti "faro" di 
economia circolare 

Obiettivo 
Tassi di riciclaggio degli imballaggi di 
metalli ferrosi nel piano d'azione per 

l'economia circolare 

M2C1-
17quinquies 

Investimento 1.2 - Progetti "faro" di 
economia circolare 

Obiettivo 
Tassi di riciclaggio degli imballaggi di 

alluminio nel piano d'azione per l'economia 
circolare 

M2C1-
17sexies 

Investimento 1.2 - Progetti "faro" di 
economia circolare 

Obiettivo 
Tassi di riciclaggio degli imballaggi di vetro 
nel piano d'azione per l'economia circolare 

M2C1-
17septies 

Investimento 1.2 - Progetti "faro" di 
economia circolare 

Obiettivo 
Tassi di riciclaggio di carta e cartone nel 
piano d'azione per l'economia circolare 
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M2C1-
17octies 

Investimento 1.2 - Progetti "faro" di 
economia circolare 

Obiettivo 
Tassi di riciclaggio degli imballaggi di 

plastica nel piano d'azione per l'economia 
circolare 

M2C1-
17nonies 

Riforma 1.1 - Programma nazionale 
per l'economia circolare 

Investimento 1.2 - Progetti "faro" di 
economia circolare 

Traguardo 
Entrata in vigore della raccolta differenziata 
delle frazioni di rifiuti pericolosi prodotti da 

famiglie e settore tessile 

M2C2-46 

Investimento 1.2 - Promozione 
delle fonti rinnovabili per le 
comunità energetiche e gli 

autoconsumatori di rinnovabili che 
agiscono congiuntamente 

Traguardo 

Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici 
per l'assegnazione dei prestiti per l'attuazione 

degli interventi a favore delle comunità 
energetiche 

M2C4-13 

Investimento 2.1b - Misure per la 
gestione del rischio di alluvione e 

per la riduzione del rischio 
idrogeologico 

Obiettivo Completamento degli interventi di tipo E 

M3C1-8 
Investimento 1.2 – Linee ad alta 
velocità nel Nord che collegano 

all'Europa 
Obiettivo 

Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e 
merci sulla linea Liguria-Alpi 

M3C2-9 

Investimento 1.1 - Porti verdi: 
interventi in materia di energia 

rinnovabile ed efficienza energetica 
nei porti 

Traguardo Porti verdi: completamento delle opere 

M4C2-9 

Investimento 1.4 - Potenziamento 
strutture di ricerca e creazione di 
"campioni nazionali di R&S" su 

alcune Key Enabling Technologies 

Traguardo 

Aggiudicazione dei contratti alle strutture di 
ricerca e creazione di "campioni nazionali di 

R&S" su determinate Key Enabling 
Technologies 

M4C2-13 

Investimento 2.3 - Potenziamento 
ed estensione tematica e territoriale 

dei centri di trasferimento 
tecnologico per segmenti di 

industria 

Obiettivo Numero di nuovi poli da creare 

M4C2-14 

Investimento 2.3 - Potenziamento 
ed estensione tematica e territoriale 

dei centri di trasferimento 
tecnologico per segmenti di 

industria 

Obiettivo 
Esborso di valore finanziario pari a 

600 000 000 EUR 

M4C2-15 

Investimento 2.3 - Potenziamento 
ed estensione tematica e territoriale 

dei centri di trasferimento 
tecnologico per segmenti di 

industria 

Obiettivo Numero di PMI beneficiarie 

M6C1-9 
Investimento 1.2 - Casa come 

primo luogo di cura e telemedicina 
Obiettivo 

Numero di persone assistite sfruttando 
strumenti di telemedicina (terza parte) 

M6C2-8 
Investimento 1.1 - 

Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero 

Obiettivo 
Digitalizzazione delle strutture ospedaliere 

(DEA - Dipartimenti di emergenza e 
accettazione - Livello I e II) 

M6C2-11 

Investimento 1.3 - Rafforzamento 
dell'infrastruttura tecnologica e 
degli strumenti per la raccolta, 

l'elaborazione, l'analisi dei dati e la 
simulazione 

Obiettivo 
I medici di base alimentano il Fascicolo 

sanitario elettronico. 

  
Importo della 

rata 
10 344 827 586 EUR 
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2.10. Decima rata (sostegno sotto forma di prestito):  

Numero 

sequenziale 

Misura correlata (riforma o 

investimento) 

Traguardo/ 

obiettivo 
Denominazione 

M1C1-146 

Investimento 1.4.4 - Rafforzamento 
dell'adozione delle piattaforme 

nazionali di identità digitale (SPID, 
CIE) e dell'Anagrafe nazionale 

(ANPR) 

Obiettivo 
Piattaforme nazionali di identità digitale 

(SPID, CIE) e Anagrafe nazionale (ANPR) 

M2C3-6 
Investimento 1.1 - Costruzione di 

nuove scuole mediante la 
sostituzione di edifici 

Obiettivo 
Almeno 400 000 metri quadri di nuove 

scuole sono costruite mediante la sostituzione 
di edifici 

M2C3-8 

Investimento 1.2- Costruzione di 
edifici, riqualificazione e 

rafforzamento dei beni immobili 
dell'amministrazione della giustizia 

Obiettivo 
Costruzione di edifici, riqualificazione e 

rafforzamento dei beni immobili 
dell'amministrazione della giustizia 

M2C3-10 
Investimento 3.1 - Promozione di 

un teleriscaldamento efficiente 
Obiettivo 

Costruzione o ampliamento delle reti di 
teleriscaldamento 

M2C4-11 

Investimento 2.1.a - Misure per la 
gestione del rischio di alluvione e 

per la riduzione del rischio 
idrogeologico 

Obiettivo 
Gestione del rischio di alluvione e del rischio 

idrogeologico 

M2C4-15 

Investimento 2.2 - Interventi per la 
resilienza, la valorizzazione del 

territorio e l'efficienza energetica 
dei comuni 

Obiettivo 

Completamento di lavori di piccola portata 
per la resilienza, la valorizzazione del 

territorio e l'efficienza energetica dei comuni 
T2 

M2C4-17 

Investimento 2.2 - Interventi per la 
resilienza, la valorizzazione del 

territorio e l'efficienza energetica 
dei comuni 

Obiettivo 
Completamento di lavori di media portata per 
la resilienza, la valorizzazione del territorio e 

l'efficienza energetica dei comuni T2 

M2C4-23 
Investimento 3.3 - Rinaturazione 

dell'area del Po 
Obiettivo 

Riduzione dell'artificialità dell'alveo per la 
rinaturazione dell'area del Po T2 

M2C4-25 
Investimento 3.4 - Bonifica del 

"suolo dei siti orfani" 
Obiettivo Riqualificazione dei siti orfani 

M2C4-29 

Investimento 4.1 - Investimenti in 
infrastrutture idriche primarie per la 
sicurezza dell'approvvigionamento 

idrico 

Obiettivo 
Investimenti in infrastrutture idriche primarie 

per la sicurezza dell'approvvigionamento 
idrico 

M2C4-32 

Investimento 4.2 - Riduzione delle 
perdite nelle reti di distribuzione 

dell'acqua, compresa la 
digitalizzazione e il monitoraggio 

delle reti 

Obiettivo 
Interventi nelle reti di distribuzione 

dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il 
monitoraggio delle reti T2 

M2C4-34bis 

Investimento 4.3 Investimenti nella 
resilienza dell'agrosistema irriguo 

per una migliore gestione delle 
risorse idriche 

Obiettivo 
Interventi per la resilienza dell'agrosistema 

irriguo per una migliore gestione delle risorse 
idriche T1 

M2C4-35bis 

Investimento 4.3 - Investimenti 
nella resilienza dell'agrosistema 
irriguo per una migliore gestione 

delle risorse idriche T2 

Obiettivo 
Interventi per la resilienza dell'agrosistema 

irriguo per una migliore gestione delle risorse 
idriche T2 

M2C4-38 Investimento 4.4 - Investimenti in Obiettivo Interventi per le reti fognarie e la 
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fognatura e depurazione depurazione T2 

M3C1-9 
Investimento 1.2 – Linee ad alta 
velocità nel Nord che collegano 

all'Europa 
Obiettivo 

Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e 
merci sulle linee Brescia-Verona-Vicenza-
Padova, Liguria-Alpi e Verona-Brennero 

M3C1-11 
Investimento 1.3 – Connessioni 

diagonali 
Obiettivo 

Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e 
merci sulle linee Roma-Pescara, Orte-

Falconara e Taranto-Metaponto-Potenza-
Battipaglia 

M3C1-14 
Investimento 1.4 – Sviluppo del 
sistema europeo di gestione del 
traffico ferroviario (ERTMS) 

Obiettivo 
3 400 km di linee ferroviarie dotati del 
sistema europeo di gestione del traffico 

ferroviario 

M3C1-16 
Investimento 1.5 – Potenziamento 
dei nodi ferroviari metropolitani e 
dei collegamenti nazionali chiave 

Obiettivo 
1280 km di tratte di linee migliorate costruite 

su nodi ferroviari metropolitani e 
collegamenti nazionali chiave 

M3C1-18 

Investimento 1.6 – Potenziamento 
delle linee regionali – 

Miglioramento delle ferrovie 
regionali (gestione RFI) 

Obiettivo 
Linee regionali migliorate, pronte per le fasi 

di autorizzazione e operativa 

M3C1-20 
Investimento 1.8 – Miglioramento 

delle stazioni ferroviarie (gestite da 
RFI nel Sud) 

Obiettivo Stazioni ferroviarie riqualificate e accessibili 

M5C2-20 
Investimento 6 - Programma 

innovativo della qualità dell'abitare 
Obiettivo 

Numero di unità abitative (in termini sia di 
costruzione che di riqualificazione) e metri 

quadrati di spazi pubblici che beneficiano di 
un sostegno 

M1C1-147 
Investimento 1.2 - Abilitazione al 

cloud per le PA locali 
Obiettivo 

Abilitazione al cloud per la pubblica 
amministrazione locale T2 

M1C1-148 

Investimento 1.4.1 - Esperienza dei 
cittadini - Miglioramento della 
qualità e dell'utilizzabilità dei 

servizi pubblici digitali 

Obiettivo 
Miglioramento della qualità e 

dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali 
T2 

M1C1-149 

Investimento 1.4.3 - Rafforzamento 
dell'adozione dei servizi della 

piattaforma PagoPA e 
dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - 
Digitalizzazione degli avvisi 

pubblici 

Obiettivo 
Rafforzamento dell'adozione dei servizi della 

piattaforma PagoPA T2 

M1C1-150 

Investimento 1.4.3 - Rafforzamento 
dell'adozione dei servizi della 

piattaforma PagoPA e 
dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - 
Digitalizzazione degli avvisi 

pubblici 

Obiettivo 
Rafforzamento dell'adozione 

dell'applicazione "IO" T2 

M1C1-151 

Investimento 1.4.3 - Rafforzamento 
dell'adozione dei servizi della 

piattaforma PagoPA e 
dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - 
Digitalizzazione degli avvisi 

pubblici 

Obiettivo 
Rafforzamento dell'adozione di avvisi 

pubblici digitali T2 

M1C1-152 
Investimento 1.6.1 - 

Digitalizzazione del Ministero 
dell'Interno 

Obiettivo 
Ministero dell'Interno - Reingegnerizzazione 
e digitalizzazione complete dei processi T2 

M1C1-153 
Investimento 1.6.2 - 

Digitalizzazione del Ministero della 
Obiettivo Digitalizzazione dei fascicoli giudiziari T2 
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Giustizia 

M1C1-154 
Investimento 1.6.2 - 

Digitalizzazione del Ministero della 
Giustizia 

Obiettivo 
Sistemi di conoscenza del data lake della 

giustizia T2 

M1C1-155 

Investimento 1.6.3 - 
Digitalizzazione dell'Istituto 

Nazionale per la Previdenza Sociale 
(INPS) e dell'Istituto nazionale per 
l'assicurazione contro gli infortuni 

sul lavoro (INAIL) 

Obiettivo 
INAIL - Reingegnerizzazione e 

digitalizzazione complete dei processi/servizi 
T2 

M1C2-15 
Investimento 2 - Innovazione e 

tecnologia della microelettronica 
Obiettivo 

Capacità produttiva di substrati di carburo di 
silicio 

M1C2-17 
Investimento 3 - Connessioni 

internet veloci (banda ultra-larga e 
5G) 

Obiettivo 
Portare la connettività a 1 Gbps a unità 

residenziali 

M1C2-18 
Investimento 3 - Connessioni 

internet veloci (banda ultra-larga e 
5G) 

Obiettivo 
Portare la connettività a 1 Gbps a edifici 

scolastici e strutture sanitarie 

M1C2-20 
Investimento 3 - Connessioni 

internet veloci (banda ultra-larga e 
5G) 

Obiettivo 
Corridoi e strade extra-urbane con copertura 

5G a 1 Gbps 

M1C2-21 
Investimento 3 - Connessioni 

internet veloci (banda ultra-larga e 
5G) 

Obiettivo 
Portare la copertura 5G a 1 Gbps nelle aree a 

fallimento di mercato 

M1C2-23 
Investimento 4 - Tecnologia 

satellitare ed economia spaziale 
Obiettivo 

Messa in servizio di telescopi terrestri, centro 
operativo SST, Space Factory e dimostratore 

di propulsione a propellente liquido 

M1C2-24 
Investimento 4 - Tecnologia 

satellitare ed economia spaziale 
Obiettivo 

Costellazioni o prove di fattibilità (PoC) delle 
costellazioni 

M1C2-25 
Investimento 4 - Tecnologia 

satellitare ed economia spaziale 
Obiettivo Servizi alle amministrazioni pubbliche 

M1C3-21 
Investimento 3.2 - Sviluppo 

industria cinematografica (Progetto 
Cinecittà) 

Obiettivo 
Numero di teatri i cui lavori di 

riqualificazione, ammodernamento, 
costruzione sono stati ultimati 

M1C3-36 
Investimento 4.3 - Caput Mundi-
Next Generation EU per grandi 

eventi turistici 
Obiettivo Numero di 

M2C1-19 Investimento 3.1 - Isole verdi Obiettivo 
Attuazione di progetti integrati nelle piccole 

isole 

M2C1-21 
Investimento 3.2 - Green 

communities 
Obiettivo 

Attuazione degli interventi presentati nei 
piani dalle Green communities 

M2C2-45 
Investimento 1.1 - Sviluppo di 

sistemi agro-voltaici 
Obiettivo 

Installazione di pannelli solari fotovoltaici in 
sistemi agro-voltaici 

M2C2-47 

Investimento 1.2 - Promozione 
delle fonti rinnovabili per le 
comunità energetiche e gli 

autoconsumatori di rinnovabili che 
agiscono congiuntamente 

Obiettivo 

Produzione di energia rinnovabile delle 
comunità energetiche e degli 

autoconsumatori di rinnovabili che agiscono 
congiuntamente 

M2C2-49 
Investimento 3.1 - Produzione di 

idrogeno in siti dismessi 
("hydrogen valleys") 

Obiettivo 
Completamento del progetto sulla produzione 

di idrogeno nelle aree industriali 

M2C2-51 
Investimento 3.2 - Utilizzo 

dell'idrogeno in settori hard-to-
abate 

Obiettivo 
Introduzione dell'idrogeno nel processo 

industriale 
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M2C2-53 Investimento 5.2 - Idrogeno Obiettivo 

Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici 
per la completa realizzazione di impianti 

industriali per la produzione di 
elettrolizzatori 

M3C1-6 
Investimento 1.1 – Collegamenti 
ferroviari ad alta velocità verso il 

Sud per passeggeri e merci 
Obiettivo 

Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e 
merci sulle linee Napoli-Bari, Salerno-

Reggio Calabria e Palermo-Catania 

M4C1-30 

Riforma 1.7 - Riforma della 
legislazione sugli alloggi per 

studenti e investimenti negli alloggi 
per studenti 

Obiettivo 
Creazione e assegnazione di posti letto per 

studenti in base al sistema legislativo 
esistente e al nuovo sistema legislativo. 

M5C1-19 
Investimento 5 – Creazione di 

imprese femminili 
Obiettivo 

Assegnazione di sostegno finanziario alle 
imprese quali definite nella pertinente 

politica di investimento. 

M5C2-12 

Investimento 4 - Investimenti in 
progetti di rigenerazione urbana, 

volti a ridurre situazioni di 
emarginazione e degrado sociale 

Obiettivo 
Progetti per interventi di riqualificazione 

urbana riguardanti i comuni 

M5C2-14 
Investimento 5 - Piani urbani 
integrati - progetti generali 

Obiettivo 
Completare le azioni di pianificazione 

integrata nelle città metropolitane 

M5C2-18 
Investimento 5 - Piani Urbani 

Integrati - Fondo di fondi della BEI 
Obiettivo 

Valore monetario del contributo al Fondo 
tematico e sostegno ai progetti urbani. 

M5C2-22 
Investimento 7 - Progetto Sport e 

inclusione sociale 
Obiettivo 

Interventi relativi ad appalti riguardanti le 
strutture sportive. 

M5C3-13 
Investimento 1.4 - Investimenti 

infrastrutturali per le Zone 
Economiche Speciali 

Obiettivo 
Completamento degli interventi 

infrastrutturali nelle Zone Economiche 
Speciali 

M6C1-3 
Investimento 1.1 - Case della 

Comunità e presa in carico della 
persona 

Obiettivo 
Case della Comunità rese disponibili e dotate 

di attrezzature tecnologiche (prima parte) 

M6C1-6 
Investimento 1.2 - Casa come 

primo luogo di cura e telemedicina 
Obiettivo 

Nuovi pazienti che ricevono assistenza 
domiciliare (prima parte) 

M6C1-11 

Investimento 1.3 - Rafforzamento 
dell'assistenza sanitaria intermedia 
e delle sue strutture (Ospedali di 

Comunità) 

Obiettivo 
Ospedali di Comunità rinnovati, 

interconnessi e dotati di attrezzature 
tecnologiche (prima parte) 

M6C2-9 
Investimento 1.1 - 

Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero 

Obiettivo 
Posti letto supplementari di terapia intensiva 

e semi-intensiva 

M6C2-10 
Investimento 1.2 - Verso un 
ospedale sicuro e sostenibile 

Obiettivo 
Completamento degli interventi antisismici 

nelle strutture ospedaliere 

M6C2-12 

Investimento 1.3 - Rafforzamento 
dell'infrastruttura tecnologica e 
degli strumenti per la raccolta, 

l'elaborazione, l'analisi dei dati e la 
simulazione 

Traguardo 

Il sistema della Tessera di assicurazione 
malattia e l'infrastruttura per l'interoperabilità 

del Fascicolo sanitario elettronico sono 
pienamente operativi. 

M6C2-13 

Investimento 1.3 - Rafforzamento 
dell'infrastruttura tecnologica e 
degli strumenti per la raccolta, 

l'elaborazione, l'analisi dei dati e la 
simulazione 

Obiettivo 
Tutte le Regioni hanno adottato e utilizzano 

il Fascicolo sanitario elettronico 

M6C2-16 
Investimento 2.2 - Sviluppo delle 

competenze tecniche, professionali, 
digitali e manageriali del personale 

Obiettivo 
Formazione per l'acquisizione di competenze 

e abilità di management e digitali per il 
personale del SSN 
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del sistema sanitario 

M6C2-17 

Investimento 2.2 - Sviluppo delle 
competenze tecniche, professionali, 
digitali e manageriali del personale 

del sistema sanitario 

Obiettivo 
Numero di contratti di formazione medica 

specializzata finanziati 

  
Importo della 

rata 
12 256 982 814 EUR 
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SEZIONE 3: MODALITÀ AGGIUNTIVE 

  

 
1. Modalità per il monitoraggio e l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza  

 
Il monitoraggio e l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia devono avvenire 
secondo le seguenti modalità. 

 
A norma del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, è prevista la creazione di una serie di 

strutture di coordinamento per il monitoraggio e l'attuazione del piano. Queste comprendono 
in particolare: i) una cabina di regia istituita presso la presidenza del Consiglio dei ministri, 
con il compito principale di guidare e coordinare l'attuazione del piano; ii) un organismo 

consultivo per il dialogo sociale, composto da rappresentanti delle parti sociali e da altri 
portatori di interessi pertinenti, compresi gli enti locali; iii) una segreteria tecnica costituita 

presso la presidenza del Consiglio dei ministri, almeno per la durata del piano, per sostenere 
le attività della cabina di regia e dell'organo consultivo; iv) un'unità per la razionalizzazione e 
il miglioramento della regolazione costituita presso il dipartimento per gli affari giuridici e 

legislativi della presidenza del Consiglio dei ministri, almeno per la durata del piano, 
incaricata di individuare gli ostacoli all'attuazione derivanti da questioni inerenti alla 

normativa e di proporre rimedi, anche per quanto riguarda la revisione e la razionalizzazione 
delle disposizioni regolamentari; v) una struttura centrale di coordinamento presso il 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, incaricata di effettuare il coordinamento generale e 

il monitoraggio dell'attuazione del piano (anche in relazione a traguardi e obiettivi), il 
controllo della regolarità delle procedure e delle spese e della rendicontazione e il sostegno 

tecnico e operativo alle fasi di attuazione. Questa struttura centralizzata deve fungere da punto 
di contatto unico a livello nazionale per la Commissione europea. Il Ministero dell'Economia 
e delle Finanze assicura altresì la valutazione dei risultati del piano. Devono essere inoltre 

individuate strutture di coordinamento a livello di ciascuna amministrazione centrale 
responsabile delle misure incluse nel piano, incaricate della gestione, del monitoraggio, della 

rendicontazione e del controllo degli interventi pertinenti, anche in relazione alla supervisione 
dell'attuazione e dei progressi verso il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi. Sono 
previsti, infine, meccanismi di correzione delle irregolarità in caso di problemi di attuazione, 

anche attraverso l'attivazione di poteri di sostituzione nei confronti delle amministrazioni 
responsabili delle misure del piano, al fine di garantire un'attuazione tempestiva ed efficace 

dei progetti, e sono istituiti meccanismi ex ante per la risoluzione dei conflitt i. 
 
Al fine di rafforzare la capacità amministrativa per il monitoraggio e l'attuazione, è prevista 

l'assunzione di personale a tempo determinato, anche per le amministrazioni centrali 
responsabili degli interventi del piano e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (in 

particolare per quanto riguarda la struttura centrale di coordinamento e la Ragioneria dello 
Stato), come previsto dal decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, nonché per le amministrazioni 
del Sud Italia, da cui ci si attende che rafforzino il capitale umano coinvolto nella 

pianificazione e nella spesa dei fondi UE, come previsto in particolare dalla legge n. 178 del 
2020. Saranno inoltre stanziate risorse di bilancio per l'attivazione e il funzionamento della 

segreteria tecnica e dell'unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione 
costituita presso la presidenza del Consiglio dei ministri. Infine nell'attuazione dei progetti è 
previsto un sostegno tecnico e operativo alle amministrazioni centrali e locali, anche 

avvalendosi di società a partecipazione pubblica, di un pool di esperti per l'assistenza tecnica 
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e della possibilità di ricorrere a consulenze esterne. Tali azioni devono essere accompagnate 
dall'attuazione di misure volte a ridurre la burocrazia e a semplificare le procedure 
amministrative, come previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. 

 
Le modalità prevedono anche la creazione di un nuovo sistema informatico integrato 

("ReGiS") e l'adattamento dei sistemi attuali fino all'entrata in funzione di ReGiS. L'attuale 
servizio di audit dell'Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea 
(IGRUE), presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, deve essere incaricato del 

coordinamento dei sistemi di audit e dello svolgimento dei controlli con il supporto della 
Ragioneria territoriale dello Stato (RTS). Devono essere conclusi accordi rafforzati con la 

Guardia di Finanza e con le autorità indipendenti competenti, quali l'Autorità nazionale 
anticorruzione ANAC, potenziando in tal modo il ruolo che l'ordinamento italiano già 
attribuisce a tali autorità in relazione alla tutela delle finanze pubbliche, comprese quelle 

provenienti dall'UE. 

 

2. Modalità per fornire alla Commissione il pieno accesso ai dati sottostanti 

 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale organismo centrale di coordinamento per il 
piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia e la sua attuazione, è responsabile del 

coordinamento generale e del monitoraggio del piano. In particolare, funge da organo di 
coordinamento per il monitoraggio, anche per quanto riguarda i progressi relativi ai traguardi 
e agli obiettivi, e, se del caso, per l'attuazione delle attività di controllo e di audit, nonché per 

la presentazione di relazioni e richieste di pagamento. Coordina la rendicontazione 
riguardante i traguardi e gli obiettivi, gli indicatori pertinenti, ma anche le informazioni 

finanziarie qualitative e altri dati, ad esempio sui destinatari finali. La codifica dei dati 
avviene a livello delle amministrazioni centrali responsabili delle misure del piano, che 
devono comunicare i dati richiesti al Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

 
A norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, una volta completati i 

pertinenti traguardi e obiettivi di cui alla sezione 2.1 del presente allegato, l'Italia deve 
presentare alla Commissione una richiesta debitamente motivata di pagamento del contributo 
finanziario e, se del caso, del prestito. L'Italia deve garantire che, su richiesta, la Commissione 

abbia pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti a sostegno della debita giustificazione della 
richiesta di pagamento, sia per la valutazione della richiesta di pagamento a norma 

dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241, sia a fini di audit e controllo.  
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