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ODDÍL 1: REFORMY A INVESTICE V RÁMCI PLÁNU PRO OŽIVENÍ A ODOLNOST 

 

1. Popis reforem a investic 

 

A. SLOŽKA č. 1: Renovace budov  

Podle svého vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu a za účelem dosažení 20 % snížení 
spotřeby energie do roku 2030 (ve srovnání s rokem 2012, což je vnitrostátní cíl stanovený pro rok 
2030) musí Francie do roku 2030 každoročně investovat dalších 15 až 25 miliard EUR do renovace 

budov, tím, že zvýší její rychlost i intenzitu. 

Tato složka francouzského plánu na podporu oživení a odolnosti se týká investic a reforem 

zaměřených na zlepšení energetické účinnosti všech typů budov: veřejné budovy a soukromé 
budovy, včetně soukromého a sociálního bydlení, jakož i budovy patřící společnostem. Reformy na 
podporu investic spočívají i) v doplnění reformy politiky bydlení zahájené zákonem o „ELAN“1 

přijatém v roce 2018 s cílem zvýšit účinnost veřejných výdajů prostřednictvím revize tří stávajících 
režimů (APL, Pinel a PTZ2) a ii) přijetím revidované termoregulace nových budov (RE2020).  

Investice v rámci této složky jsou klíčem k dosažení cíle energetické účinnosti, neboť fond budov 
představuje přibližně 25 % emisí skleníkových plynů ve Francii a 45 % konečné spotřeby energie.  

Tyto investice a reformy přispějí k doporučením, která byla Francii adresována v posledních dvou 

letech, k potřebě „zaměřit investiční politiku na [...] energetickou účinnost“ (doporučení pro zemi č. 
3, 2019) a „zaměřit investice na ekologickou [...] transformaci, zejména na [...] čistou a účinnou 

výrobu a využívání energie“ (doporučení pro zemi č. 3, 2020).  

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu 
článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům 

stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny DNSH 
(2021/C58/01). 

 

A.1.  Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu 

Reforma 1 (C1.R1): Politika bydlení 

Opatření zahrnuje dva různé cíle, které se provádějí ve dvou krocích.  

Revize způsobů výpočtu pro APL („aides personnelles au logement“): výše podpory se od 1. ledna 

2021 vypočítá na základě aktuálního příjmu domácnosti příjemce namísto příjmu předposledního 
roku. Tato revize umožní, aby se systém rychleji přizpůsobil výkyvům příjmů příjemců s cílem 
zlepšit sociální spravedlnost. Kromě toho se částka podpory přepočítává každé čtvrtletí, což umožní 

postupné zohlednění nedávných změn v příjmech.  
                                                                 
1 Zákon o ELAN znamená „loi pour l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique“. 
2APL: aides personnelles au logements, tj. příspěvek na bydlení pro nízkopříjmové domácnosti; Režim Pinel: snížení 

daně z příjmu u investic do pronájmu; PODNIKU PTZ: prêt à taux zero, tj. úvěr s nulovou sazbou.  
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Režim Pinel je systém slev na dani z příjmu pro vlastníky, kteří investují do nových nebo 
rekultivovaných obydlí za účelem jejich pronájmu. Rozhodnutí o ukončení programu Pinel do 
konce roku 2024 by mělo být přijato v roce 2023 - systém Pinel by byl později nahrazen novými 

ustanoveními na podporu středně velkých ubytovacích zařízení financovaných institucionálními 
investory s cílem zlepšit jeho dopad na nabídku bydlení tam, kde jsou potřeby největší, například 

snížením pobídek pro nové stavby v oblastech, kde trh s bydlením není napjatý. To bude doplněno 
změnami ve způsobu poskytování tzv. půjček s nulovou sazbou („PTZ“), zejména způsobilost 
žadatelů se posuzuje na základě současných příjmů, aby se omezily neplánované účinky, které v 

současné době existují. 

 

Reforma 2 (C1.R2): Revidovaný předpis o termoregulaci RE2020 

Dne 1. ledna 2022 nahradí revidovaný předpis o termoregulaci nových budov stávající předpis o 
termoregulaci budov, který vstoupil v platnost v roce 2012. Hlavními cíli revize tepelných pravidel 

pro nové budovy jsou:  

• Zlepšení energetické střídmosti a dekarbonizace spotřebované energie: Zavedení 

přísnějších prahových hodnot pro i) bioklimatickou potřebu bydlení (snížení maximální 

prahové hodnoty o 30 % ve srovnání se stávajícím nařízením RT 2012), ii) 

neobnovitelné primární spotřeby energie a iii) skleníkových plynů ze spotřeby energie (4 

kg CO2/m²/rok v případě rodinných domů a 14 kg CO2/m²/rok v případě společného 

bydlení do roku 2024 a 6,5 kg po roce 2024).  

• Snížení uhlíkového dopadu nové budovy: uhlíkový dopad bere v úvahu celý životní 

cyklus budovy od fáze výstavby až po její demolici, která představuje 60 až 90 % 

uhlíkového dopadu budovy po dobu 50 let. Tyto úvahy povedou k většímu využívání 

uhlíkově neutrálních stavebních materiálů, jako je dřevo a biologické stavební materiály 

(tj. materiály, které ukládají uhlík a vypouštějí během své výroby velmi málo emisí).  

• Přizpůsobení nových budov změně klimatu: nové nařízení RE2020 i) zohlední chlazení 

staveb při výpočtu energetických potřeb budovy, ii) stanoví ukazatel pohodlí v létě 

vypočítaný při navrhování budovy a iii) stanoví maximálně vysoký práh 1250 DH a 

minimálně nízký práh 350 DH, z něhož se při výpočtu energetické náročnosti uplatní 

sankce. 

 

Investice 1 (C1.I1): Energetická renovace soukromého bydlení, včetně energetických sítek  

Francouzský plán obnovy a odolnosti bude financovat grantový program nazvaný „MaPrimeRenov“ 
(MPR), který bude přidělen vlastníkům s cílem přispět k financování izolací, vytápění, ventilace 
nebo energetického auditu rodinných domů nebo bytů v kolektivním bydlení. Veškeré součásti 

MPR financované z RRP budou vlastníkům oznámeny pro způsobilé renovační projekty do konce 
roku 2022. Aby byly zaručeny normy kvality dotovaných prací, provádějí renovační práce 

společnosti se značkou RGE („uznávané jako ručitelé životního prostředí“). 

Výše prémie se liší v závislosti na materiálu, vybavení a provedených pracích, na které lze 
poskytnout podporu, až do výše 20 000 EUR na období nejvýše pěti let.  

Od října 2020 je MPR otevřeno všem vlastníkům bez ohledu na jejich příjmy. Intenzita podpory se 
však liší v závislosti na příjmu domácnosti (u nízkých domácností může podpora dosáhnout až 90 
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% odhadovaného objemu prací). Z MPR mohou mít navíc prospěch vlastníci, kteří si pronajmou 
svůj byt/domov nájemci.  

Grant může rovněž podpořit práce prováděné ve společných prostorách kondominií s názvem 

„MPR copropriétés“: jedná se o jednorázovou podporu vyplacenou syndikátu spoluvlastníků na 
financování celkových renovačních prací s minimálním energetickým ziskem 35 %. Na všechna 

kondominia, která tvoří alespoň 75 % domů (tj. nikoli podniky), se vztahuje tento MPR s horní 
hranicí 3 750 EUR na byt. Prémie může být přidělena kondominium s označením F nebo G (až 500 
EUR na bydlení), jakož i kondominia kvalifikovaná jako „nestabilní“ nebo nacházejícím se v 

městských oblastech, které procházejí obnovou (až 3 000 EUR na bydlení). 

Výše podpory se liší v závislosti na úsporách energie dosažených renovačními pracemi. S cílem 

podpořit energeticky nejnáročnější domácnosti s cílem splnit cíle stanovené v zákoně o energetice a 
klimatu přijatém v roce 2019 bude dodatečný bonus pro MPR přínosem pro vlastníky, kteří 
provádějí renovační práce s cílem vyvést svůj domov ze stavu energetického síta (štítek F a G). 

Další bonus bude rozdělen vlastníkům, kteří provádějí renovace, které umožňují domu dosáhnout 
nejúčinnějších značek (A nebo B). Tyto bonusy dosáhnou výše 1 500 EUR pro nejchudší 

domácnosti, 1 000 EUR pro domácnosti se středními příjmy a 500 EUR pro nejbohatší domácnosti. 
Kromě toho s cílem stimulovat účinnější energetickou renovaci (tj. nad rámec renovačních „gest“) 
opatření poskytuje vytvoření globální podpory na renovaci pod podmínkou dosažení alespoň 55 % 

úspor energie: tento příděl se pohybuje mezi 3 500 EUR a 7 000 EUR pro domácnosti se středními 
až vysokými příjmy.  

Celkově mají práce na energetické renovaci v soukromém bydlení za cíl dosáhnout v průměru 
nejméně 30 % úspor energie.  

 

Investice 2 (C1.I2): Energetická renovace a větší rehabilitace sociálního bydlení 

Toto opatření spočívá v dotování organizací sociálního bydlení („kanceláře HLM – Habitation à 

Loyer modéré“ jsou kanceláře pro nízkopříjmové bydlení) a místních orgánů provozujících sociální 
bydlení s cílem podpořit rozsáhlou renovaci budov. Cílem je dosáhnout nejvyšších standardů, jako 
je štítek pro renovaci BBC3, a postupně odstranit energetické síta. Grant se přidělí za předpokladu, 

že stávající režimy (jako např. écoPLS a CEE4), které lze kombinovat s touto novou podporou, 
nepostačují k financování renovačních operací.  

Opatření rovněž zavádí průmyslová řešení pro energetickou renovaci budov sociálního bydlení s 
cílem dosáhnout nulové nebo kladné čisté spotřeby energie. 

Očekává se, že první operace budou zahájeny ve 2. čtvrtletí 2021 a finanční prostředky přidělí státní 

orgány na regionální a místní úrovni na základě průzkumu, který určí potřeby. Výběr projektů se 
provádí buď prostřednictvím výzvy k předkládání projektů zahájených v roce 2020, nebo 

prostřednictvím dotací řízených decentralizovanými státními orgány nebo místními orgány. 
Operace mají být přiděleny v letech 2021 a 2022 a dokončeny do konce roku 2024.  

                                                                 
3 BBC znamená „Bâtiment Basse Consommation“, tj. s maximální spotřebou primární energie 50 kWh/m².  
4 Éco-PLS: éco-prêt logement social (prováděný v roce 2009, tento režim byl revidován v roce 2019 a poskytuje 

sociálním pronajímatelům výhodné půjčky na renovaci svého fondu budov). CEE (certificats d’économies d’énergie): 

tento systém byl vytvořen v roce 2005 a ukládá dodavatelům energie povinnosti úspor energie prostřednictvím 

certifikátů. 
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Investice 3 (C1.I3): Tepelná renovace veřejných budov  

Renovace veřejných budov musí být v souladu s vyhláškou přijatou podle článku 175 zákona o 

ELAN5, který ukládá snížení spotřeby energie do roku 2030 (ve srovnání s rokem 2010) o 40 % u 
terciárních budov. Pro veřejné budovy ve vlastnictví státu byly uspořádány dva typy výzev k 

předkládání projektů:  

• Jeden typ týkající se budov vysokoškolského vzdělávání a výzkumu a univerzit, který byl 

zahájen a je pod dohledem ministerstva pro vysokoškolské vzdělávání, výzkum a inovace;  

• Druhý typ pro všechny ostatní budovy ve vlastnictví státu nebo jeho provozovatelů, které byly 

spuštěny a nad nimiž vykonává dohled především DIE (Direction de l’Immobilier de l’Etat).  

První dvě výzvy k předkládání projektů byly vyhlášeny na podzim 2020 a v prosinci 2020 bylo 

vybráno více než 4 000 projektů. 

Pro budovy, které patří místním a regionálním orgánům, jsou zavedeny zvláštní mechanismy:  

• V případě budov vlastněných nebo provozovaných regionálními orgány (především středními 

školami) přiděluje „kreditní delegace“ stát a regiony jsou odpovědné za výběr projektů;  

• Investiční dotace na budovy, které patří subregionálním orgánům6 (zejména školám a 

základním školám), přiděluje stát.  

Projekty jsou vybírány na základě dvou hlavních kritérií: vyspělost (a rychlé provedení) a 
energetická náročnost a dopad na spotřebu energie s cílem dosáhnout v průměru nejméně 30 % 

úspor energie. U všech veřejných budov je cílem, aby všechny smlouvy byly oznámeny do konce 
roku 2021 a dokončeny do konce roku 2024. 

 

Investice 4 (C1.I4): Energetická renovace velmi malých podniků a malých a středních podniků  

Tato investice je součástí plánu, který vláda zahájila v červnu 2020 a jehož cílem je podpořit velmi 

malé a střední podniky v ekologické transformaci. Na podporu tepelné renovace jejich budov jsou v 
rámci této investice zavedeny dva podpůrné mechanismy:  

Hlavním režimem podpory je daňový dobropis ve výši 30 % výdajů na způsobilá opatření (např. 
izolace střech, atik, zdí; kolektivní solární ohřívače vody a tepelná čerpadla7) s maximální částkou 
25 000 EUR na podnik. Tento režim je otevřen pro výdaje vzniklé od 1. října 2020 do 31. prosince 

2021. Daňová úleva je započtena proti dani z příjmu nebo dani z příjmů právnických osob splatné 
daňovým poplatníkem za kalendářní rok, v němž vznikly způsobilé výdaje (tj. 2020 nebo 2021).  

Druhý režim podpory bude financovat doprovodná opatření na podporu řemeslníků, drobných 
obchodníků a osob samostatně výdělečně činných při renovačních pracích. Obálka bude využita 

                                                                 
5 Vyhláška č. 2019-771 ze dne 23. července 2019 týkající se povinnosti snížit konečnou spotřebu energie v budovách 

pro terciární využití 
6 Např. obce, seskupení obcí a jiné místní orgány, např. „départements“. 
7 Seznam způsobilých opatření je uveden ve vyhlášce. 
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prostřednictvím obchodních a řemeslných komor (CMA) a obchodních a průmyslových komor 
(CCI), a to ve čtyřech krocích:  

• Informovanost cílem tohoto kroku je upozornit vedoucí představitele podniků na výzvy 

spojené s energetickou renovací budov v souvislosti s ekologickou transformací; tato 

akce zahrnuje celostátní komunikační kampaň a místní akce ve spolupráci s místními 

orgány a profesními organizacemi.  

• Diagnostika: energetický audit provádí poradce z CMA nebo CCI s cílem vypracovat 

akční plán pro zahájení renovačních prací, a to na základě ekologické vyspělosti každé 

společnosti. 

• Provádění: odborník pomáhá při provádění akčního plánu prostřednictvím technické a 

finanční pomoci (např. vytváření velkých aplikací). 

• Propagace: opatření přijatá společnostmi v oblasti renovace budov se propagují různým 

cílovým skupinám, jako jsou spotřebitelé, podniky a místní orgány. 

 

A.2.  Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční 

podpory 
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Pořadové 

číslo 

Opatřen

í 
Milník/cíl Název 

Kvalitativní 

ukazatele  
(pro 

milníky) 

Kvantitativní ukazatele  (pro 

cíle) 

Orientační 

harmonogram 

dokončení  

Popis každého milníku a cíle 

Měrná 

jednotka 

Základn

í úroveň  
Cíl  Čtvrtletí Rok 

1-1 C1.R1 

Politika 

bydlení 

Milník Reforma APL 

(„Aides 

personnelles au 

Logement“) 

Vstup v 

platnost 

   Q1 2021 Vstup v platnost legislativních změn za účelem 

přezkumu způsobů výpočtu APL tak, aby odrážely 

běžné příjmy domácností. 

1-2 C1.R1 

Politika 

bydlení 

Milník Reforma režimů 

Pinel/PTZ 

Vstup v 

platnost 

   Q1 2023 Vstup v platnost legislativních změn u daňové úlevy 

v režimu Pinel s cílem zvýšit její účinnost s ohledem 

na zvýšení nabídky bydlení v oblastech, kde je trh 

pod tlakem, a přijetí a vstup v platnost legislativních 

změn režimu PTZ. 

1-3 C1.R2 

Revidova

ný 

předpis o 

termoreg

ulaci 

RE2020 

Milník Revize předpisu o 

termoregulaci 

(RE2020) 

Vstup v 

platnost 

   Q1 2022 Vstup v platnost legislativních změn zahrnutých do 

nového nařízení RE2020 s cílem snížit emise 

skleníkových plynů z nových staveb, zlepšit 

energetickou náročnost nových budov a přizpůsobit 

nové budovy změně klimatu. 

1-4 C1.I1 

Energetic

ká 

renovace 

soukrom

ých 

budov 

Cíl Počet validovaných 

součástí MPR 

 Počet 0 4000

00 

Q4 2021 Počet domácností, kterým byl poskytnut MPR. 

1-5 C1.I1 

Energetic

ká 

Cíl Počet validovaných 

součástí MPR 

 Počet 400000 7000

00 

Q4 2022 Počet domácností, kterým byl poskytnut MPR. 
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renovace 

soukrom

ých 

budov 

1-6 C1.I2 

Energetic

ká 

renovace 

sociálníh

o bydlení 

Cíl Počet bytů v rámci 

kategorie sociálního 

bydlení, které 

obdržely grant na 

renovaci 

 Počet 0 20 

000 

Q4 2021 Počet bytových jednotek v rámci kategorie sociálního 

bydlení, které obdržely grant na renovaci, s cílem 

dosáhnout v průměru nejméně 30 % úspor energie. 

1-7 C1.I2 

Energetic

ká 

renovace 

sociálníh

o bydlení 

Cíl Počet bytů v rámci 

kategorie sociálního 

bydlení, které 

obdržely grant na 

renovaci 

 Počet 20000 4000

0 

Q4 2022 Počet bytových jednotek v rámci kategorie sociálního 

bydlení, které obdržely grant na renovaci, s cílem 

dosáhnout v průměru nejméně 30 % úspor energie. 

1-8 C1.I3 

Energetic

ká 

renovace 

veřejnýc

h budov 

Cíl Počet renovačních 

projektů veřejných 

lokalit patřících 

státu, pro něž byla 

oznámena smlouva 

o renovaci 

 Počet 

projektů 

0 2900 Q4 2021 Počet renovačních projektů veřejných lokalit 

patřících státu, pro něž byla oznámena alespoň jedna 

smlouva o renovaci, s cílem dosáhnout v průměru 

nejméně 30 % úspor energie. 

1-9 C1.I3 

Energetic

ká 

renovace 

veřejnýc

h budov 

Cíl Počet veřejných 

budov patřících 

místním a 

regionálním 

orgánům, které byly 

předmětem 

oznámení o dotaci 

od státu nebo 

Regionální rady pro 

energetické 

renovace 

 Počet 

dotovaný

ch budov 

0 1954 Q2 2022 Počet veřejných budov patřících místním a 

regionálním orgánům, včetně obcí a seskupení obcí, 

které byly předmětem oznámení o dotaci od státu 

nebo Regionální rady pro energetické renovace s 

cílem dosáhnout v průměru nejméně 30 % úspor 

energie. 

1-10 C1.I3 Cíl Počet m² podlaží 

veřejných budov 

 Počet 

metrů 

0 20 Q4 2023 Počet m² podlaží veřejných budov patřících státu, v 

němž byla dokončena energetická renovace, s cílem 
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Energetic

ká 

renovace 

veřejnýc

h budov 

patřících státu, v 

němž byly 

dokončeny práce na 

energetické 

renovaci 

čtvereční

ch (v 

milionec

h) 

dosáhnout v průměru nejméně 30 % úspor energie. 

1-11 C1.I3 

Energetic

ká 

renovace 

veřejnýc

h budov 

Cíl Počet m² podlaží 

veřejných budov 

patřících státu, v 

němž byly 

dokončeny práce na 

energetické 

renovaci 

 Počet 

metrů 

čtvereční

ch (v 

milionec

h) 

20 28,75 Q4 2024 Počet m² podlaží veřejných budov patřících státu, v 

němž byla dokončena energetická renovace, s cílem 

dosáhnout v průměru nejméně 30 % úspor energie. 

1-12 C1.I3 

Tepelná 

renovace 

veřejnýc

h budov 

Cíl Počet škol, 

vysokých škol nebo 

středních škol, kde 

byly dokončeny 

práce na 

energetické 

renovaci 

 Počet 0 681 Q4 2024 Počet škol, vysokých škol nebo středních škol, kde 

byly dokončeny práce na energetické renovaci, s 

cílem dosáhnout v průměru nejméně 30 % úspor 

energie. 

1-13 C1.I4 

Energetic

ká 

renovace 

mikropo

dniků a 

malých a 

středních 

podniků 

Cíl Počet společností 

využívajících slevu 

na dani a režimy 

podpory 

 Počet 0 5000 Q4 2023 Počet společností využívajících slevu na dani za 

energetickou renovaci budov VSE a malých a 

středních podniků s terciárním využitím a/nebo 

podporu obchodních a řemeslných komor (CMA) a 

obchodních a průmyslových komor (CCI). 
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B. SLOŽKA č. 2: Ekologie a biologická rozmanitost 

Francie musí v nadcházejících letech výrazně investovat do plnění cílů udržitelného rozvoje, 
zejména pokud jde o biologickou rozmanitost, kvalitu vody a oběhové hospodářství. Právní rámec 

je obecně zaveden pro přechod k zelenějšímu a odolnějšímu hospodářství, Francie jej však musí 
provést, zejména podporou investic na zvýšení biologické rozmanitosti, snížením znečištění a 

umělého využívání půdy, zlepšením recyklace a opětovného využívání materiálů a zdrojů.  

V této souvislosti jsou plánované investice v rámci této složky č. 2 francouzského plánu na podporu 
oživení a odolnosti zaměřeny na snížení ekologického dopadu současných způsobů výroby a 

spotřeby zachováním biologické rozmanitosti, dekarbonizací průmyslových výrobních procesů, 
rozvojem oběhového hospodářství a urychlením transformace zemědělství. Tyto investice 

podporuje reformní zákon o klimatu a odolnosti založený na klimatické úmluvě, jehož cílem je 
přispět k cíli snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030. Kromě toho vstoupí v platnost v roce 
2022 vyhlášky, kterými se provádí zákon o oběhovém hospodářství přijatý v roce 2020.  

Tato složka souvisí především s doporučením (doporučení pro zemi č. 3, 2020) o zaměření investic 
na ekologickou transformaci a v menší míře s doporučením (doporučení č. 3, 2019) o energetické 

účinnosti. Tato složka přispívá k ochraně životního prostředí a přizpůsobování se změně klimatu, a 
tím posiluje ekologickou, sociální a ekonomickou odolnost. 

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu 

článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům 
stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny DNSH 

(2021/C58/01). 

 

B.1.  Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu 

Reforma 1 (C2.R1): Zákon o klimatu a odolnosti 

Zákon o klimatu a odolnosti bude vyhlášen do začátku roku 2022. Některá opatření s přímou 

použitelností vstoupí v platnost ihned po vyhlášení, zatímco jiná opatření by měla vstoupit v 
platnost s odkladem, a to ve lhůtě stanovené zákonodárcem. Na základě návrhů předložených 
Občanskou úmluvou o klimatu zákon stanoví opatření v oblasti klimatu a životního prostředí, která 

přispějí k cíli snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030. Očekává se, že zákon přispěje k 
dosažení poloviny až dvou třetin k tomu, jak překlenout rozdíl mezi emisemi v roce 2019 a emisním 

cílem pro rok 2030, a to díky odhadovanému snížení o 56 až 74 milionů tun ekvivalentu CO 2. 
Zákon zahrnuje následujících šest prvků, které zahrnují celý rozsah hospodářské činnosti: 

• „Spotřeba“: zákon zahrnuje opatření ke změně spotřebních návyků prostřednictvím 

informací a zavádění výrobků a služeb s nižší uhlíkovou náročností a k poskytování pobídek 
ke snížení nadměrné spotřeby prostřednictvím reklamy.  

• „Výroba a práce“: zákon zahrnuje opatření na podporu přechodu průmyslových modelů a 
modelů výroby energie na nízkouhlíková řešení, posílení ochrany ekosystémů 

prostřednictvím lepšího dohledu nad průmyslovými činnostmi a předvídání změn ve 
způsobech práce. 
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• „Přeprava“: zákon zahrnuje opatření ke snížení emisí ze všech dopravních prostředků, a to 
prostřednictvím pobídek a finanční podpory pro dotčená odvětví, jakož i stanovením 

stabilního regulačního rámce.  

• „Bydlení“: zákon zahrnuje opatření, jejichž cílem je změnit způsob plánování měst a změnit 
životní styl měst. Obsahuje opatření k urychlení renovace tepelných sít, jakož i opatření ke 

snížení míry umělého využívání půdy na polovinu.  

• „Zajišťování potravy“: zákon zahrnuje opatření na podporu ekologizace zemědělství a 

rozvoje nových stravovacích návyků a zemědělských postupů s cílem snížit jeho dopad na 
emise skleníkových plynů. 

• „Posílení soudní ochrany životního prostředí“: zákon zahrnuje opatření k důslednějšímu a 
účinnějšímu předcházení škodám na životním prostředí a jejich potrestání.  

V roce 2025 vstoupí v platnost prováděcí vyhláška s cílem vytvořit nízkoemisní zóny v 
aglomeracích s více než 150 000 obyvateli8, a to zákazem přístupu k vozidlům se štítky Crit’Air 3, 
4 a 59, čímž se zlepší kvalita ovzduší ve městech a přispěje se ke snížení emisí skleníkových plynů.  

 

Reforma 2 (C2.R2): Zákon o oběhovém hospodářství  

Cílem zákona přijatého dne 10. února 2020 za účelem boje proti odpadu a podpory oběhového 
hospodářství je provést změnu modelu definujícího nový hospodářský rámec, který usnadní 
zhodnocení odpadu namísto jeho likvidace, a vytvořit podmínky pro sběr téměř 100 % 

recyklovatelného odpadu. 

Reforma se týká přijetí prováděcích aktů („vyhlášek“) odvozených od zákona z roku 2020, který 

vstoupí v platnost v roce 2022:  

• vyhláška, kterou se zavádí systém rozšířené odpovědnosti výrobce za odpad ze stavebních 

materiálů a z veřejných prací;  

• vyhláška, kterou se stanoví minimální sazby pro zapracování recyklovaných surovin do 
konkrétních výrobků před povolením k uvedení na trh za účelem zvýšení recyklace a 

dosažení cílů stanovených zákonem (článek 61),  

• Vyhláška o podílu opakovaně použitých obalů, které mají být každoročně uváděny na trh za 

účelem zvýšení podílu opakovaně použitých obalů na trhu ve srovnání s obaly na jedno 
použití, a tedy za účelem omezení odpadu (článek 67 zákona).  

 

Investice 1 (C2.I1): Dekarbonizace průmyslu  

Cílem těchto investic je přispět k dekarbonizaci průmyslového odvětví, které je odpovědné za 

přibližně 21 % emisí skleníkových plynů ve Francii. Facilita na podporu oživení a odolnosti se 

                                                                 
8 Jedná se o 18 měst, která představují přibližně 7 milionů obyvatel (více v měřítku povodí) 
9 Srov. https://www.certificat-air.gouv.fr/docs/tableaux_classement.pdf  

https://www.certificat-air.gouv.fr/docs/tableaux_classement.pdf
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použije ke snížení spotřeby energie průmyslových podniků (včetně energeticky náročných 
průmyslových odvětví) a/nebo k investicím zaměřeným na snižování emisí skleníkových plynů.  

Finanční prostředky se přidělují dvěma způsoby:  

• Granty se poskytují po výzvách k předkládání projektů prováděných ADEME (Agentura pro 

ekologickou transformaci) na větší projekty představující investici vyšší než 3 000 000 

EUR. Tyto projekty se týkají buď investic do energetické účinnosti, nebo investic do 

zlepšení průmyslových procesů za účelem snížení emisí skleníkových plynů. Mezi těmito 

dvěma typy projektů neexistuje žádné předem stanovené krytí, neboť výběr se provádí podle 

různých kritérií, včetně výkonnosti z hlediska emisí skleníkových plynů ve srovnání s 

požadovanou podporou.  

• Tyto výzvy k předkládání projektů doplňuje jednotná podpora poskytovaná veřejnou 

agenturou ASP („Agence de Services et de Paiement“) pro menší a standardizovanější 

projekty na zvýšení energetické účinnosti (s investiční částkou nižší než 3 000 000 EUR) na 

základě seznamu způsobilých zařízení definovaných vyhláškou. 

Rámec pro nadcházející výzvy k předkládání projektů vyžaduje, aby investice uskutečněné v rámci 

zařízení systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) umožnily snížit emise CO2 pod referenční 
hodnotu uvedenou ve směrnici o ETS10 způsobem, který zajistí, že opatření bude v souladu se 
zásadou „nezpůsobit významnou škodu“ stanovenou v nařízení (EU) 2021/241. 

 

Investice 2 (C2.I2): Zahušťování měst: udržitelná výstavba  

Cílem tohoto opatření je pomoci obcím zvýšit hustotu obytné zástavby v oblastech postižených 
nedostatkem bytů. Podpora na činnosti za účelem zahušťování obytné zástavby pomůže omezit 

rozrůstání měst a zachovat biologickou rozmanitost a zemědělskou půdu. Kromě toho se na tyto 
operace vztahuje nový předpis o termoregulaci RE2020 (srov. reforma č. 2 této složky), jehož cílem 
je snížit uhlíkový dopad nových budov a zvýšit jejich energetickou náročnost.  

Paušální podpora se poskytuje obecním úřadům za předpokladu, že je splněno několik podmínek: i) 
splnění povinností uložených zákonem o solidaritě a obnovování měst z roku 2000, podle něhož 

musí sociální bydlení představovat 20 % obytného fondu; ii) plán výstavby musí zahrnovat alespoň 
dvě byty překračující určité prahové hodnoty pro hustotu obytné zástavby, na které se vztahuje 
předchozí městské povolení.  

Prahové hodnoty hustoty, vyjádřené v metrech čtverečních podlahových ploch vybudovaných na 
metr čtvereční půdy, vyplývají z křížové analýzy, která kombinuj kritéria osídlení (velikost a 

hustota v obci nebo seskupení obcí) a typologii bytového fondu (např. zastavěná hustota, 
neobsazené byty, podíl sociálního bydlení a druhého bydlení a průměrná velikost domácnosti). 

 

Investice 3 (C2.I3): Zahušťování měst: brownfieldy  

                                                                 
10Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než 

příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty 

stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti a zařízení spadající do oblasti působnosti systému 

obchodování s emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447. 
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Cílem tohoto opatření je rekultivace a recyklace brownfieldů a skládek, které představují významný 
zdroj pozemků, s cílem přispět k trajektorii „nulového čistého zastavění půdy“ do roku 2050 
stanovené francouzskou vládou s cílem kontrolovat rozrůstání měst a podpořit revitalizaci měst a 

následně omezit využívání přírodních oblastí.  

Příjemci „fondu pro brownfieldy“ musí být vlastníci dané lokality: může se jednat o obce, místní 

veřejné instituce určené místními orgány, veřejné státní subjekty, místní veřejné společnosti, jako je 
SEM („sociétés d’économie mixte“), sociální pronajímatele, nebo soukromé společnosti se 
souhlasem příslušného orgánu pro územní plánování.  

Projekty vybírá stát prostřednictvím regionálních nabídkových řízení za pomoci technických služeb 
(na vnitrostátní i regionální úrovni). Jakmile bude vybrána, podepíše se grantová dohoda mezi 

státem a příjemcem.  

Fond pro brownfieldů může podporovat dvě kategorie projektů: 

• Recyklace brownfieldů: průmyslové (bez odstraňování znečištění), komerční, 

administrativní brownfieldy, staré znehodnocené areály v rámci obnovy měst nebo 

přemístění výrobních činností;  

• Recyklace urbanizované půdy: překvalifikování staré zástavby pro bydlení a obchod, 

revitalizace nebo transformace hospodářských na kraji měst, obnova nebo diverzifikace 

obytných oblastí, renovace obchodů. 

Kromě toho bude vyčleněn příděl finančních prostředků na rozvoj nástrojů pro znalosti o půdě s 

cílem podpořit místní orgány při soupisu pustin a při provozním provádění recyklace.  

 

Investice 4 (C2.I4): Biologická rozmanitost  

Cílem tohoto opatření je podpořit místní orgány, sdružení a další přírodní oblasti řídící orgány při 
investování do projektů na ochranu a obnovu biologické rozmanitosti, v oblastech, kde jsou 

ohroženy ekosystémy. V rámci francouzského plánu na podporu oživení a odolnosti budou 
financovány dva druhy opatření:  

• Ekologická obnova je podporována čtyřmi typy investic:  

o Šest vodohospodářských agentur provádí projekty zaměřené na zachování vodních 
zdrojů, obnovu biologické rozmanitosti a ekologickou kontinuitu vodního prostředí a 

zachování ekosystémů; finanční prostředky se přidělují buď na základě výzev k 
předkládání projektů, nebo na jediném kontaktním místě, a to v rámci potvrzeném 
správní radou agentury a na základě dohody podepsané s ministerstvem ekologické 

transformace.  

o Ekologická kontinuita u ryb (rybí přechody) na přehradách Rhinau a Markholsteim 

na Rýně. Investicí je projekt v oblasti inženýrství a infrastruktury, který bude 
realizován ve spolupráci s EDF („Electricité de France“, francouzská elektrárenská 
společnost), místními orgány, národními odborníky, agenturou pro vodu pro Rýn-

Mázu a francouzským úřadem pro biologickou rozmanitost. Jedná se o projekt 
spolupráce se zeměmi, jejichž hranici tvoří Rýn.  
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o Francouzský úřad pro biologickou rozmanitost (OFB) řídí několik typů projektů: 
atlas biologické rozmanitosti na úrovni obcí, opatření ve prospěch zachování a 
obnovy biologické rozmanitosti prováděná „vedoucími projektů“ vybranými na 

základě výzev k podávání nabídek. 

o Stát provede pilotní akce pro ekologickou obnovu v metropolitní Francii a v 

zámořských departementech („Départements d’Outre Mer“). Projekty se vybírají 
buď prostřednictvím výzev k předkládání projektů, nebo na jediném kontaktním 
místě v rámci stanoveném ministerstvem ekologické transformace.  

• Podpora chráněných oblastí:  

o Stát provede pilotní akce pro chráněné oblasti v metropolitní Francii a v zámořských 

departementech. Projekty se vybírají buď prostřednictvím výzev k předkládání 
projektů, nebo na jediném kontaktním místě v rámci stanoveném ministerstvem 

ekologické transformace.  

o Francouzský úřad pro biologickou rozmanitost (OFB) bude podporovat chráněné 
oblasti v rámci přírodních mořských parků.  

o V 11 národních parcích ve Francii budou investovány prostředky do ochrany 
přírodního, kulturního a krajinného dědictví, rozvoje znalostí o biologické 

rozmanitosti a vzdělávání v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje.  

V letech 2021 a 2022 se určí projekty v oblasti ekologické obnovy a chráněných oblastí buď 
prostřednictvím výzev k podávání nabídek organizovaných provozovateli (jako jsou 

vodohospodářské agentury, OFC atd.) a první závazky budou zahájeny před 31. prosincem 2021. 
Do 31. prosince 2023 bude dokončeno nejméně 700 projektů v rámci této složky.  

 

Investice 5 (C2.I5): Prevence seismických rizik v zámořských departementech (Antily)  

Cílem tohoto opatření je provést u prioritních veřejných budov práce pro posílení jejich odolnosti 

vůči zemětřesením v oblasti Antil (např. Martinik a Guadeloupe) a zohlednit přitom odolnost vůči 
cyklonům. Zaměřuje se na tři typy veřejných budov:  

• Budovy pro řešení krizí, prefektury a podprefektury;  

• Prioritní nemocnice;  

• Školy, střední školy a vysoké školy.  

Výběr budov provede stát po předložení dokumentace žádosti do 31. prosince 2020. Právní závazek 

musí být dokončen do 31. prosince 2021 a práce na nejméně 15 budovách budou zahájeny do 31. 
prosince 2023. 

 

Investice 6 (C2.I6): Zabezpečené vodovodní sítě 
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Cílem tohoto opatření je dosáhnout do 31. prosince 2022 renovace a obnovy 450 kilometrů sítí ve 
Francii, včetně zámořských departementů.  

Z tohoto opatření budou financována tato tři dílčí opatření (první dvě se uskuteční v metropolitní 

Francii a poslední se týká pouze zámořských departementů):  

• Vodohospodářské agentury podporují investice do modernizace rozvodných sítí pro čistou 

vodu a hygienická zařízení. Investují rovněž do modernizace čistíren odpadních vod a 
odpojení vypouštění dešťových vod ze sítí.  

• Investice do sanitizace více než 35 000 tun kalů z čistíren odpadních vod s cílem umožnit 
jejich rozmetání.  

• Prioritní investice do modernizace vodohospodářských a hygienických sítí v rámci akčního 

plánu zámořských departementů pro vodu. 

U prvních dvou dílčích opatření vybere šest vodohospodářských agentur projekty buď 

prostřednictvím vyhrazených výzev k předkládání projektů, nebo podle logiky jednoho kontaktního 
místa, a to v rámci potvrzeném správní radou agentury. Agentury jsou rovněž odpovědné za 

operativní provádění projektů. Místní orgány, které se potýkají s nemožností rozmetávat kal z 
čistíren odpadních vod, se musí obrátit na agenturu, na níž jsou závislé, aby mohly využít pomoci a 
finanční podpory.  

V zámořských departementech se příděl rozdělí mezi státní ředitelství pro životní prostředí, 
plánování a bydlení (zejména pro předběžné studie a technickou pomoc na Guadeloupu a 

Martiniku) a francouzský úřad pro biologickou rozmanitost (OFB), který je odpovědný za 
financování akčního plánu DOM pro vodu. Projekty se vybírají podle tohoto plánu.  

 

Investice 7 (C2.I7): Modernizace třídicích středisek  

Třídění a recyklace odpadu je klíčovým cílem zákona o transformaci energetiky a zeleném růstu 

(LTECV), který byl přijat v roce 2015 a jehož cílem je snížit do roku 2025 množství skládkového 
odpadu o 50 %.  

Toto opatření řeší problémy spojené s tříděním a recyklací všech druhů odpadu, zejména odpadu z 

domácností a nemocničního odpadu. Podpora na investice se přidělí na:  

• podpora recyklace odpadu prostřednictvím investiční podpory místním orgánům nebo 

jakékoli veřejně přístupné instituci s cílem modernizovat třídicí střediska (veřejná i 

soukromá) a zavést ve veřejných prostorách selektivní třídicí zařízení;  

• pořízení zařízení k urychlení třídění u zdroje, sběru a zhodnocení biologického odpadu a 

odpadu z domácností (např. do obnovitelného bioplynu nebo jakostního hnojiva), přičemž se 

zajistí, aby to nepodporovalo zařízení na mechanicko-biologické zpracování odpadů; 

• zlepšení nakládání s infekčním rizikovým odpadem v nemocnicích díky „trivializérům“.  

Toto opatření se provádí prostřednictvím výzev k předkládání projektů nebo prostřednictvím 

finančního okna zřízeného ADEME (Agentura pro ekologickou transformaci). Cílem je dosáhnout 
modernizace 32 třídicích center do roku 2026. Ostatní investice do biologického odpadu / odpadu z 
domácností a zpracování nemocničního odpadu nejsou dosud vyčísleny.  
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Investice se přidělí na závazky v letech 2021 a 2022 a budou dokončeny do konce roku 2024.  

 

Investice 8 (C2.I8): Recyklace a opětovné využití, 

Toto opatření má tyto tři cíle: i) podpořit omezení používání plastů (zejména na jedno použití), ii) 
podporovat začlenění recyklovaných plastů a iii) urychlit vývoj oprav a opětovného použití (plastů) 

v souladu se zákonem proti odpadu pro oběhové hospodářství přijatým v roce 2020. 

Podporovány jsou dva typy intervencí:  

• Podpora opětovného použití nebo opravy plastových nebo neplastových výrobků a činnosti 

zaměřené na omezení plastových obalů:  

o rozvoj a modernizace recyklačních zařízení („recycleries“);  

o podpora podniků s cílem nahradit plastové obaly (včetně samotného odvětví obalů);  

o industrializace opakovaně použitelných a recyklovatelných obalových řešení;  

o pořízení alternativních řešení k používání plastů (zejména na jedno použití) nebo 
přizpůsobení jejich používání (mycí zařízení, přizpůsobení výrobních nástrojů), 
například ve společném stravování;  

o experimentování pilotních projektů s alternativními řešeními k plastům na jedno 
použití.  

• Podpora recyklace plastů:  

o studie a zkoušky proveditelnosti pro přípravu, recyklaci nebo začlenění 
recyklovaných plastů, zejména pro podniky, které je dosud nezačlenily;  

o Investice do úpravy vybavení podniků pro přípravu, recyklaci nebo integraci více 
recyklovaných plastů do jejich procesu;  

o podpora na dodávky recyklovaných plastových materiálů prostřednictvím přímého 
financování společnostem zpracovávajícím plasty s cílem podpořit poptávku.  

Podporu spravuje Agentura pro ekologickou transformaci (ADEME) prostřednictvím „fondu 

oběhového hospodářství“ a „fondu pro dekarbonizaci průmyslu“ na opatření související s podporou 
začlenění recyklovaných plastů do podnikových procesů a podporované projekty se vybírají na 

základě výzev k předkládání projektů nebo odpovídajícího finančního okna ADEME. Opatření 
umožní zabránit kumulaci výroby 275 000 tun plastů.  

Tyto investice se přidělí na závazky do 31. prosince 2022 a budou dokončeny do 31. prosince 2024. 

 

Investice 9 (C2.I9): Plán rostlinných bílkovin  

Toto opatření je součástí celkového plánu týkajícího se rostlinných bílkovin, jehož cílem je snížit 
závislost zemědělství na vstupech, jako jsou krmiva pro zvířata a dusíkatá hnojiva. Poskytuje 
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investiční podporu zemědělským podnikům a navazujícím strukturám, zejména na posílení a 
podporu nových zemědělských dodavatelských řetězců zaměřených na rostlinné bílkoviny.  

Opatření poskytuje investiční podporu na:  

• vybavení v zemědělských podnicích bohatých na bílkoviny; 

• restrukturalizaci dodavatelského řetězce rostlinných bílkovin, včetně investic do podniků 

zabývajících se sběrem a zpracováním rostlinných bílkovin (jako jsou sila, skladovací 

jednotky, jednotky lisování semen, vysoušeče vojtěšky a optické třídičky). 

V lednu 2021 vyhlásila FranceAgriMer, veřejný subjekt odpovědný za zemědělství a rybolov, první 
výzvy k předkládání projektů. Do 31. prosince 2022 se přijmou poslední finanční závazky na 
nejméně 1 200 projektů. 

 

Investice 10 (C2.I10): Lesy  

Francouzské odvětví lesního hospodářství umožňuje kompenzovat přibližně 20 % francouzských 
emisí CO2 ukládáním uhlíku v lesích, ve výrobcích ze dřeva a nahrazením fosilních paliv a 
energeticky náročnějších materiálů. Změna klimatu však ovlivňuje lesní porosty ve Francii, které se 

zhoršily nebo jsou zranitelné vůči škůdcům, suchům a požárům. S cílem zachovat četné 
environmentální služby poskytované lesy, zajistit jejich rozmanitost a udržitelnost a zaručit 
zásobování francouzského průmyslu založeného na lesnictví je účelem tohoto opatření mobilizovat 

finanční prostředky pro veřejné a soukromé vlastníky lesů, aby si mohli osvojit dynamické 
udržitelné obhospodařování lesů.  

Zahrnuty jsou tři typy intervencí:  

• zlepšení lesních porostů nízké hospodářské kvality a kvality životního prostředí;  

• obnova lesů vážně postižených nebo zničených kůrovcem ve východní Francii (zejména v 

regionech Grand-Est a Bourgogne-Franche-Comté);  

• přizpůsobení lesních porostů, které jsou zranitelné vůči dopadům změny klimatu. 

Opatření se má do konce prvního čtvrtletí roku 2023 vztahovat na nejméně 30 000 ha lesa. Od 19. 
února 2021 lze podávat žádosti o podporu. Platby se provádějí do 31. prosince 2024. 

 

B.2.  Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční 

podpory 
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Pořadové 
číslo 

Opatření Milník/cíl Název 
Kvalitativní 

ukazatele pro 

milníky 

Kvantitativní ukazatele pro cíl Doba 

Popis každého milníku a cíle  Jednotka Základní 

úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

2-1 C2.R1 

Zákon o 

klimatu a 

odolnosti 

Milník Zákon o klimatu 

a odolnosti 

Vyhlášení 

zákona a vstup 

v platnost 

ustanovení s 

přímou 

použitelností 

   Q2 2022 Vyhlášení zákona a vstup v platnost těch 

ustanovení zákona, která jsou přímo 

použitelná za účelem provedení řady 

doporučení Občanské úmluvy o klimatu v 

následujících šesti oblastech: spotřeba, výroba 

a práce, doprava, bydlení, zajišťování potravy, 

posílení soudní ochrany životního prostředí. 

2-2 C2.R1 

Zákon o 

klimatu a 

odolnosti 

Milník Zákon o klimatu 

a odolnosti – 

prováděcí akt 

Vstup v 

platnost 

   Q4 2025 Vstoupila v platnost vyhláška, která vytváří 

zóny s nízkými emisemi skleníkových plynů 

ve městech s více než 150 000 obyvateli. 

2-3 C2.R2 

Zákon o 

oběhovém 

hospodářst

ví 

Milník Prováděcí 

vyhlášky k 

zákonu o 

předcházení 

vzniku odpadů a 

oběhovém 

hospodářství 

Vstup v 

platnost 

   Q1 2022 Vstup v platnost následujících nařízení a 

rozhodnutí: 

Rozhodnutí o vzniku odvětví stavebního 

odpadu a stavebních materiálů dne 1. ledna 

2022 

Vyhláška o minimálních sazbách zapracování 

recyklovaných surovin (článek 61 zákona 

AGEC) 

Vyhláška o podílu opakovaně použitých obalů, 

které mají být uvedeny na trh (článek 67 

zákona AGEC) 

2-4 C2.I1 

Dekarboniz

ace 

průmyslu 

Cíl Ušetřené emise 

skleníkových 

plynů 

 MtCO2eq 

(v 

milionech 

tun 

0 3,5 Q2 2021 Zamezování emisím skleníkových plynů 

během celé doby trvání projektu, jak byly 

vypočítány ve srovnání se situací „před 

investicí“ a definovány provozovatelem v 
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Pořadové 
číslo 

Opatření Milník/cíl Název 
Kvalitativní 

ukazatele pro 

milníky 

Kvantitativní ukazatele pro cíl Doba 

Popis každého milníku a cíle  Jednotka Základní 

úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

ekvivalentu 

CO2) 

odpovědi na výzvu k podávání nabídek s 

cílem, aby investice uskutečněné v rámci 

zařízení ETS umožnily snížit emise CO2 pod 

referenční hodnotu uvedenou ve směrnici o 

ETS. 

2-5 C2.I1 

Dekarboniz

ace 

průmyslu 

Cíl Ušetřené emise 

skleníkových 

plynů 

 MtCO2eq 

(v 

milionech 

tun 

ekvivalentu 

CO2) 

3,5 5 Q4 2022 Zamezování emisím skleníkových plynů 

během celé doby trvání projektu, jak byly 

vypočítány ve srovnání se situací „před 

investicí“ a definovány provozovatelem v 

odpovědi na výzvu k podávání nabídek s 

cílem, aby investice uskutečněné v rámci 

zařízení ETS umožnily snížit emise CO2 pod 

referenční hodnotu uvedenou ve směrnici o 

ETS. 

2-6 C2.I2 

Zahušťová

ní měst: 

udržitelná 

výstavba 

Cíl Počet obcí 

využívajících 

podporu 

 Počet 0 1200 Q4 2021 Počet obcí, které čerpají podporu na 

udržitelnou výstavbu v městských zatížených 

oblastech. 

2-7 C2.I3 

Zahušťová

ní měst: 

brownfield

y 

Cíl Počet projektů, 

na které byl 

podepsán grant 

na recyklaci 

pustiny nebo 

urbanizované 

oblasti 

 Počet 0 90 Q1 2022 Počet projektů, na něž byla podepsána 

grantová dohoda, a to buď v souvislosti s 

recyklací pustiny, nebo s recyklací 

urbanizované půdy. 

2-8 C2.I3 

Zahušťová

ní měst: 

Cíl Počet projektů, 

na které byl 

podepsán grant 

na recyklaci 

 Počet 90 200 Q1 2023 Počet projektů, na něž byla podepsána 

grantová dohoda, a to buď v souvislosti s 

recyklací pustiny, nebo s recyklací 

urbanizované půdy. 
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Pořadové 
číslo 

Opatření Milník/cíl Název 
Kvalitativní 

ukazatele pro 

milníky 

Kvantitativní ukazatele pro cíl Doba 

Popis každého milníku a cíle  Jednotka Základní 

úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

brownfield

y 

pustiny nebo 

urbanizované 

oblasti 

2-9 C2.I4 

Biologická 

rozmanitos

t 

Cíl Počet 

podporovaných 

projektů v 

oblasti 

ekologické 

obnovy a 

chráněných 

oblastí 

 Počet 0 700 Q4 2022 Počet projektů týkajících se ekologické 

obnovy a zachování biologické rozmanitosti v 

chráněných oblastech. 

2-10 C2.I5 

Prevence 

seismickýc

h rizik v 

zámořskýc

h 

departemen

tech 

Cíl Počet dotčených 

budov – 

seismická rizika 

v zámořských 

departementech 

 Počet 0 15 Q4 2023 Počet veřejných budov (jako jsou budovy pro 

řešení krizí nebo prefektury a podprefektury, 

prioritní nemocnice nebo školy, střední školy a 

vysoké školy) v zámořských departementech, 

v nichž byly zahájeny antiseizmické práce. 

 

2-11 C2.I6 

Zabezpeče

né 

vodovodní 

sítě 

Cíl Počet 

podporovaných 

lineárních 

kilometrů sítí 

pitné vody a 

sanitárních sítí 

 Km 0 450 Q4 2022 Počet kilometrů sítí pitné vody nebo 

hygienických sítí, u nichž byly zahájeny 

renovační práce. 

2-12 C2.I7 

Moderniza

ce třídicích 

středisek 

Cíl Počet 

uzavřených 

smluv na 

modernizaci 

třídicích 

 Počet 0 32 Q4 2022 Počet uzavřených smluv na modernizaci 

třídicích center. 
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Pořadové 
číslo 

Opatření Milník/cíl Název 
Kvalitativní 

ukazatele pro 

milníky 

Kvantitativní ukazatele pro cíl Doba 

Popis každého milníku a cíle  Jednotka Základní 

úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

středisek 

2-13 C2.I7 

Moderniza

ce třídicích 

středisek 

Milník Investice do 

třídění a sběru 

odpadu a 

zpracování 

lékařského 

odpadu 

Sdělení 

seznamu 

příjemců 

   Q4 2022 Dokončení výzvy k předkládání návrhů a 

režimů podpory a výběr příjemců pro tyto 

režimy: 

• podpora investic do třídění a sběru odpadu 

mimo domov; 

• podpora třídění, sběru a zpětného 

získávání biologického odpadu; 

• podpora investic do zařízení pro 

dezinfekci infekčního zdravotnického 

odpadu. 

2-14 C2.I7 

Moderniza

ce třídicích 

středisek 

Cíl Počet 

modernizovanýc

h třídicích 

středisek 

 Počet 0 32 Q4 2025 Počet stávajících veřejných a soukromých 

třídicích středisek, která dokončila 

modernizační práce. 

2-15 C2.I8 

Recyklace 

a opětovné 

využití, 

Cíl Množství 

ušetřených 

plastových 

materiálů 

 Tuny 0 275000 Q4 2025 Kumulativní efektivní množství materiálů z 

plastů, které se ušetřilo recyklací nebo 

začleněním do průmyslových procesů. 

2-16 C2.I9 

Plán 

rostlinných 

bílkovin 

Cíl Počet projektů, 

které obdrží 

finanční 

prostředky z 

„plánu pro 

bílkoviny“ s 

cílem investovat 

do produkce 

bílkovinných 

 Počet 0 1200 Q1 2022 Počet projektů, které obdrží finanční 

prostředky z „plánu pro bílkoviny“ s cílem 

investovat do produkce bílkovinných plodin, a 

to po výběru na základě výzev k podávání 

nabídek. 
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Pořadové 
číslo 

Opatření Milník/cíl Název 
Kvalitativní 

ukazatele pro 

milníky 

Kvantitativní ukazatele pro cíl Doba 

Popis každého milníku a cíle  Jednotka Základní 

úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok 

plodin 

2-17 C2.I10 

Lesy 

Cíl Rozloha lesů, na 

které byl 

vyčleněn grant 

na zlepšení, 

úpravu, 

regeneraci nebo 

obnovu lesa 

 Hektar 0 30000 Q1 2023 Rozloha lesů, na které byl vyčleněn grant na 

zlepšení, úpravu, regeneraci nebo obnovu lesa. 
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C. SLOŽKA č. 3: Infrastruktura a ekologická mobilita  

Odvětví dopravy je jedním z hlavních producentů emisí CO2 ve Francii, na něž v roce 2017 
připadalo 38 % celkových emisí. Silniční doprava je odpovědná za 96 % těchto emisí, z nichž více 

než polovina pochází z osobních vozidel. Dopravní infrastruktury hrají klíčovou úlohu při účinném 
provádění ekologické transformace. Ekologické alternativy k postupům vypouštějícím uhlík mohou 

být uživatelům zpřístupněny prostřednictvím jejich údržby a rozvoje. Opatření v rámci této složky 
francouzského plánu na podporu oživení a odolnosti se zaměřují na rozvoj veřejné dopravy (metro, 
tramvaj, autobus) a na rekonstrukci a zlepšení vnitrostátní železniční sítě pro osobní a nákladní 

dopravu. Součástí této složky jsou rovněž opatření na obnovu vozového parku správních orgánů s 
elektrickými nebo hybridními vozidly, zlepšení udržitelnosti přístavů a usnadnění ekologické 

transformace ve venkovských oblastech. 

Tato složka zahrnuje rovněž dvě reformy týkající se mobility a ekologického rozpočtu s cílem 
zvýšit transparentnost, pokud jde o dopad státního rozpočtu na životní prostředí. 

Tyto investice a reformy přispívají k plnění doporučení pro jednotlivé země, která byla Francii 
adresována v posledních dvou letech, k potřebě „zaměřit investiční politiku na [...] energii z 

obnovitelných zdrojů, energetickou účinnost a propojení se zbytkem Unie“ (doporučení pro zemi č. 
3, 2019) a k „zajištění účinného provádění opatření na podporu likvidity podniků, zejména malých a 
středních podniků. [...] Zaměřit investice na ekologickou [...] transformaci, zejména na udržitelnou 

dopravu, čistou a účinnou výrobu a využívání energie, energetické infrastruktury, jakož i výzkum a 
inovace.“ (doporučení pro zemi č. 3, 2020).  

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu 
článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům 
stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny DNSH 

(2021/C58/01). 

 

C.1.  Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu 

Reforma 1 (C3.R1): Právo mobility („Loi d’Orientation des Mobilités“) 

Cílem zákona o mobilitě je hluboká transformace dopravy a mobility s cílem zlepšit každodenní 

služby, vyhovět potřebám veškerého obyvatelstva a urychlit dekarbonizaci tohoto odvětví. Zákon 
obsahuje komplexní soubor politických nástrojů v oblasti správy, regulace a investičních plánů.  

Během časového rámce pro RRF se provede řada sekundárních právních předpisů souvisejících s 
právními předpisy v oblasti mobility. Zaprvé, v roce 2020 vstoupila v platnost vyhláška, která 
stanoví podmínky, za nichž mohou cesty vést k přidělení finančních prostředků řidičům, kteří 

nabídli sdílení automobilů v nepřítomnosti cestujících. Zadruhé, předpisy se v roce 2021 upraví tak, 
aby umožňovaly přesun správy místní železniční sítě do regionů. Za třetí, vláda do 31. prosince 

2023 reviduje a aktualizuje finanční a operační plánování státních investic do dopravní 
infrastruktury, jak je stanoveno v zákoně. 

 

Reforma 2 (C3.R2): Ekologické sestavování rozpočtu 
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Cílem zveřejnění zeleného rozpočtu je vytvořit standardizovaný a komplexní informační rámec 
určený parlamentu a občanské společnosti o dopadu státního rozpočtu na životní prostředí.  

Francie spolu se svým zákonem o rozpočtu na rok 2021 zveřejnila metodiku ekologického rozpočtu, 

v níž jsou jednotlivé výdaje státního rozpočtu klasifikovány podle jejich dopadu na každý ze šesti 
cílů stanovených v nařízení (EU) 2020/85211 („nařízení o taxonomii“): zmírňování změny klimatu; 

přizpůsobování se změně klimatu; udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů; 
přechod na oběhové hospodářství; prevence a omezování znečištění; ochrana a obnova biologické 
rozmanitosti a ekosystémů. 

Příjmy jsou klasifikovány jako ekologická daň podle definice Eurostatu „daň, jejíž základ tvoří 
fyzická jednotka (nebo aproximace fyzické jednotky) něčeho, co má konkrétní a prokázaný 

negativní dopad na životní prostředí“12. 

Pro rozpočet na rok 2022 se zveřejní nový ekologický rozpočet. Vychází z již zavedených postupů a 
zlepšuje je zavedením nové metodiky pro zohledňování provozních výdajů. 

 

Investice 1 (C3.I1): Podpora odvětví železniční dopravy 

V zájmu dosažení cíle uhlíkové neutrality do roku 2050 Francie usiluje o větší využívání železnice 
jako alternativy k silniční dopravě. Cílem opatření je zlepšení a modernizace železniční sítě.  

První část investice provede agentura odpovědná za investice do dopravní infrastruktury (AFITF). 

Tato veřejná agentura je vládou pověřena, aby investovala do předem vybraných projektů dopravní 
infrastruktury. Opatření financuje renovaci místních železničních tratí prováděnou ve spolupráci se 

státem a regiony. Rovněž přispěje k obnově nákladních tratí a vestavěných logistických platforem. 
Investice se uskuteční především v letech 2021 a 2022. 

Druhá část investice se použije na rekapitalizaci francouzské národní železniční společnosti SNCF. 

Zdroje se převedou přímo na SNCF Réseau, provozovatele sítě, který je součástí skupiny SNCF. Při 
provádění opatření bude nutno nastínit, jak je zajištěn soulad s požadavky na transparentnost a 

pravidly státní podpory, se zvláštním zřetelem na oddělené účetnictví, aby se zabránilo křížovému 
subvencování hospodářských a nehospodářských činností společnosti SNCF Réseau. Investice 
uskutečněné v letech 2021 až 2023 se dělí na tři opatření.  

První opatření má za cíl renovaci vnitrostátní železniční sítě prostřednictvím vysokých investic, z 
nichž má být financována výměna kolejí, závor na železničních přejezdech a podkladového štěrku. 

Kromě toho je třeba investovat do výměny výhybek, trolejového vedení a signálních značek. 

Druhé opatření má za cíl zlepšit bezpečnost a spolehlivost sítě. Financuje výzkum a vývoj, jakož i 
výrobky a vybavení, které mají nahradit herbicidy na bázi glyfosátu alternativními přípravky, které 

jsou méně škodlivé pro životní prostředí. Opatření navíc financuje renovaci tunelů. 

Třetí opatření bude financovat kompletní renovaci místních železničních tratí (např. koleje, 

kolejnice, podkladový štěrk a železniční zařízení).  

                                                                 
11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o  zřízení rámce pro usnadnění 

udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088, (Úř. věst. L 198, 22.6.2020, s. 13). 
12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 691/2011 ze dne 6. července 2011 o evropských environmentálních 

hospodářských účtech, článek 2. 
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Investice 2 (C3.I2): Podpora poptávky po čistých vozidlech (plán pro automobily) 

Cílem této investice je podpořit poptávku po čistých vozidlech, zejména ze strany domácností. 

Opatření zahrnuje „ekologický bonus“ pro lehká vozidla na podporu nákupu elektrického, 
vodíkového nebo plug-in hybridního vozidla s emisemi CO2 nejvýše 50 g/km. Výše bonusu závisí 
na typu vozidla (elektrické, plug-in hybridní vozidlo, na vodíkový pohon), typu příjemce 

(domácnosti nebo podniku) a ceně vozidla (vyšší bonus za levnější automobily).  

Výše bonusu se od července 2021 postupně sníží s tím, jak se konkurenceschopnost těchto vozidel v 

porovnání s jejich tepelnými alternativami zvýší. Opatření rovněž zahrnuje stejný typ bonusu pro 
těžká vozidla: od ledna 2021 se zavádí bonus za nákup ve výši 50 000 EUR pro nákladní 
automobily a 30 000 EUR pro elektrické nebo vodíkové autobusy a autokary. 

 

Investice 3 (C3.I3): Každodenní mobilita: rozvoj veřejné dopravy 

Cílem opatření je financovat rozvoj železniční infrastruktury pro každodenní mobilitu v městských 
oblastech s cílem zvýšit její atraktivitu. Opatření se zaměří na region Ile de France kolem Paříže, 
aby se vyřešily opakující se problémy s přetížením dopravy. Bude se rovněž podílet na vytváření 

nových linek metra ve velkých městech v regionech. Způsobilé projekty jsou většinou založeny na 
elektrické trakci, která se podílí na dekarbonizaci dopravy. Opatření podporuje různé fáze postupu, 

od nezbytných předběžných studií až po skutečné práce.  

Opatření spolufinancuje zejména zlepšení městských železničních tratí (RER E, B a D),  zavádění 
tramvajových tratí (T3, T1) a autobusů na vysoké úrovni (TZ 2 a 3). Z opatření v regionech bude 

podpořen vznik nové linky metra v Toulouse. Investice se uskuteční v letech 2021 až 2026. 

 

Investice 4 (C3.I4): Urychlení prací v dopravní infrastruktuře 

Cílem opatření je modernizovat stávající dopravní infrastrukturu s cílem přizpůsobit ji novým 
druhům dopravy, místním potřebám a ekologické transformaci. Usnadní integraci spolujízdy a 

elektrických vozidel jako alternativy k soukromým vozidlům. Rovněž zvýší digitalizaci a integraci 
nových technologií pro fungování říční infrastruktury a dohled nad ní, aby se z ní stala důvěryhodná 

alternativa k silniční nákladní dopravě.  

Opatření se provádí zejména prostřednictvím francouzské agentury pro financování dopravní 
infrastruktury (AFITF), veřejné agentury pověřené vládou investovat do předem vybraných 

projektů dopravní infrastruktury.  Investice se týkají několika projektů. Z opatření je financována 
instalace nových elektrických dobíjecích stanic na celostátních a vysokorychlostních silnicích. 

Přednost bude mít veřejná doprava a spolujízda, pro něž budou vybudovány vyhrazené pruhy, a 
instalace zařízení k jejich regulaci, jakož i vznik nízkoemisních zón. Plánuje se rovněž renovace 
říčních sítí, zejména plavebních komor a přehrad, spolu s modernizací digitálního systému řízení 

námořních záležitostí a sítě CROSS (regionální operační střediska pro monitorování a záchranu).  

 

Investice 5 (C3.I5): Ekologizace státního loďstva 
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Cílem opatření je obnova vozového parku tří správních orgánů: policie a četnictva (ministerstvo 
vnitra), generálního ředitelství cel (ministerstvo financí) a vězeňské správy (ministerstvo 
spravedlnosti). Vozový park těchto tří subjektů představuje většinu vozidel ve vlastnictví státu, ale 

zároveň se vyznačuje velkým stářím, vysokým počtem ujetých kilometrů a nízkou míru obnovy. 
Ekologizační plán vozového parku na roky 2021 a 2022 upřednostňuje nákup čistých vozidel 

(elektrických nebo plug-in hybridů). Celkem tato investice pomůže k nákupu 3 833 čistých vozidel 
pro ministerstvo vnitra, 570 vozidel pro celní orgány a 530 vozidel pro justiční správu. Opatření 
rovněž podpoří nákup dobíjecích stanic. 

 

Investice 6 (C3.I6): Ekologizace přístavů 

Přístavy jsou klíčovými aktivy francouzského hospodářství. Opatření umožní další investice v 
souladu s požadavkem klimatické transformace podporou alternativních paliv a čistších plavidel. 
Opatření je rozděleno na dvě dílčí opatření. Do roku 2023 bude financovat instalaci devíti nových 

elektrických spojení s cílem nabídnout v docích alternativní palivo výletním lodím na trase Havre-
Rouen-Paříž využívajícím dokovací síť, osobním lodím a kontejnerovým lodím využívajícím doky 

v Marseille a kontejnerovým lodím využívajícím doky Pointe des grives v přístavu Martinique. 
Kromě toho bude financovat nová plavidla s nižšími emisemi pro loďstvo departementu pověřeného 
námořními záležitostmi na ministerstvu pro ekologii.   

 

Investice 7 (C3.I7): Posílení odolnosti elektroenergetických soustav a transformace energetiky ve 

venkovských oblastech 

Cílem tohoto opatření je zvýšit odolnost elektroenergetických soustav se zaměřením na venkovské 
oblasti. Opatření zvýší kvalitu elektroenergetické distribuční soustavy v regionech, kde jsou 

obnovitelné zdroje energie většinou ve vývojové fázi a elektrická mobilita je klíčovou výzvou.  

Příjemci opatření jsou orgány, které organizují veřejnou distribuci elektřiny13.  

Investice zvýší rozpočtovou položku finančního zákona (loi de finance) určenou na elektrifikaci 
venkova. Opatření financuje různé podprogramy do roku 2023.  

Z prvního podprogramu pro „energetickou transformaci“ a „vývoj inovativních řešení“ je 

financována transformace energetiky ve venkovských oblastech podporou integrace obnovitelných 
zdrojů energie do sítě, zařízení pro skladování budov a infrastruktury pro dobíjení elektrické 

energie. Rovněž urychlí zavádění inteligentních měřičů.  

Z druhého podprogramu „klimatická událost“ jsou financovány opravy částí elektrické sítě 
poškozených extrémními povětrnostními podmínkami.  

Zbývající investice se přidělí na obnovu starých elektrických kabelů a zařízení a zvýšení 
bezpečnosti soustavy, na jejichž financování v současné době ve venkovských oblastech chybí 

prostředky.  

                                                                 

13 „Autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité“ (AODE) podle článku L.322-6 energetického 

zákoníku. 
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C.2.  Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční 

podpory 



 

 

10162/21 ADD 1   27 

 ECOMP 1A  CS 
 

 

Pořadové 
číslo 

Související 

opatření 

(reforma nebo 

investice) 

Milník/cíl Název 
Kvalitativní 

ukazatele pro 

milníky 

Kvantitativní ukazatele pro cíl Doba Popis každého milníku a cíle  

 
 

   Jednotka Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok  

3-1 
C3.R1 

Právní 

předpisy v 

oblasti 

mobility 

Milník Článek 35.2 zákona č. 

2019-1428 ze dne 24. 

prosince 2019 o 

mobilitě 

 

Vstup v platnost    Q3 2020 Vstup v platnost prováděcího nařízení k 

zákonu o mobilitě, které upravuje podmínky, 

za nichž mohou být na základě cest přiděleny 

finanční prostředky řidičům, kteří nabídli 

sdílení automobilů bez cestujících (článek 35.2 

zákona o mobilitě). 

3-2 
C3.R1 

Právní 

předpisy v 

oblasti 

mobility 

Milník Článek 172 zákona č. 

2019-1428 ze dne 24. 

prosince 2019 o 

mobilitě 

 

Vstup v platnost    Q2 2021 V souladu s článkem 172 zákona č. 2019-1428 

ze dne 24. prosince 2019 o mobilitě vstoupila 

v platnost opatření k přizpůsobení pravidel s 

cílem zajistit přesun řízení místní železniční 

sítě do regionů. 

3-3 
C3.R1 

Právní 

předpisy v 

oblasti 

mobility 

Milník Článek 3 zákona č. 

2019-1428 ze dne 24. 

prosince 2019 

 

 

Vznik aktualizace    Q4 2023 Vznik aktualizace revidovaného právního 

předpisu, kterým se aktualizuje finanční a 

operační plánování státních investic do 

dopravy, jak je stanoveno v zákoně č. 2019-

1428 ze dne 24. prosince 2019 o mobilitě 

podle článku 3 uvedeného zákona, a to před 

30. červnem 2023. 

3-4 
C3.R2 

Zelený 

rozpočet 

Milník Zelený rozpočet a 

zákon o financování 

Zveřejnění vládou    Q4 2021 Zveřejnění zeleného rozpočtu spolu s návrhem 

rozpočtového zákona na rok 2022, včetně 

zlepšené metodiky pro zohledňování 

provozních výdajů. 

3-5 
C3.I1 

Podpora 

železnic 

Milník Uzavření dohod o 

financování 

Přijetí radou 

AFITF 

      Q3 2021 Schválení dohod o financování radou AFITF. 
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Pořadové 

číslo 

Související 

opatření 

(reforma nebo 

investice) 

Milník/cíl Název 

Kvalitativní 

ukazatele pro 

milníky 

Kvantitativní ukazatele pro cíl Doba Popis každého milníku a cíle  

 
 

   Jednotka Základní 

úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok  

3-6 
C3.I1 

 Podpora 

železnic 

Cíl Výhybky  Počet 0  272 Q1 2022 Počet namontovaných nových výhybek 

(celkem).  

3-7 
C3.I1 

 Podpora 

železnic 

Cíl Trolejové vedení  Km  0  182  Q1 2022 Počet kilometrů nainstalovaného nového 

trolejového vedení (celkem).   

3-8 
C3.I1 

 Podpora 

železnic 

Cíl Obnovené železniční 

tratě 

 Km 0  863  Q4 2022 Počet kilometrů obnovených železničních tratí 

(celkem). 

3-9 
C3.I1 

 Podpora 

železnic 

Cíl Tunely  Metry  0  3305  Q4 2022 Počet metrů vyztužených tunelů (celkem). 

3-10  
C3.I1 

 Podpora 

železnic 

Milník Environmentální 

zacházení ve vztahu k 

železnici 

Informace, které 

má poskytnout 

SNCF Réseau 

 

   Q4 2022 Nahrazení použití glyfosátu alternativou 

šetrnější k životnímu prostředí. 

3-11 
C3.I1 

 Podpora 

železnic 

Cíl Místní železniční tratě  Km 0 500 Q4 2023 Počet kilometrů renovovaných malých 

místních tratí (celkem). 

 

3-12 
C3.I1 

 Podpora 

železnic 

Cíl Renovované nákladní 

tratě 

 Km 0 150 Q4 2023 Počet kilometrů renovovaných nákladních tratí 

(celkem). 

 

3-13 
C3.I1 

 Podpora 

železnic 

Cíl Místní železniční tratě   Km 500 827 Q4 2025 Počet kilometrů renovovaných malých 

místních tratí (celkem). 
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Pořadové 

číslo 

Související 

opatření 

(reforma nebo 

investice) 

Milník/cíl Název 

Kvalitativní 

ukazatele pro 

milníky 

Kvantitativní ukazatele pro cíl Doba Popis každého milníku a cíle  

 
 

   Jednotka Základní 

úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok  

3-14 
C3.I1 

 Podpora 

železnic 

Cíl Renovované nákladní 

tratě 

 Km 150 330 Q4 2025 Počet kilometrů renovovaných nákladních tratí 

(celkem). 

 

3-15 
C3.I2 

Podpora 

nákupu čistých 

vozidel  

Cíl Ekologické bonusy  Počet 0 85000 Q1 2021 Počet ekologických bonusů udělených pro 

lehká vozidla od června 2020. 

3-16 
C3.I2 

 Podpora 

nákupu čistých 

vozidel  

Cíl Ekologické bonusy  Počet 0 127000 Q1 2022 Počet ekologických bonusů udělených pro 

lehká vozidla v roce 2021.  

3-17 
C3.I2 

 Podpora 

nákupu čistých 

vozidel  

Cíl Ekologické bonusy  Počet 0 1700 Q1 2022 Počet ekologických bonusů udělených těžkým 

vozidlům od začátku programu ekologických 

bonusů (2018). 

3-18 
C3.I3 

Každodenní 

mobilita 

Milník Dohody o financování 

AFITF 

Přijetí radou 

AFITF 

   Q1 2021 Schválení dohod o financování radou AFITF. 

3-19 
C3.I3 

Každodenní 

mobilita 

Cíl Jízdní pruhy vyhrazené 

pro veřejnou dopravu 

 Km 0 20 Q4 2024 Počet renovovaných kilometrů nově 

vytvořených vyhrazených pruhů pro veřejnou 

dopravu. 

3-20 
C3.I3 

Každodenní 

mobilita 

Cíl Jízdní pruhy vyhrazené 

pro veřejnou dopravu 

 Km 20 100 Q2 2026 Počet renovovaných kilometrů nově 

vytvořených vyhrazených pruhů pro veřejnou 

dopravu. 

3-21 
C3.I4 

Zrychlení prací 

v oblasti 

dopravní 

Milník Dohody o financování 

AFITF 

 

Přijetí radou 

AFITF  

   Q1 2021 Schválení dohody o financování radou AFITF.  
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Pořadové 

číslo 

Související 

opatření 

(reforma nebo 

investice) 

Milník/cíl Název 

Kvalitativní 

ukazatele pro 

milníky 

Kvantitativní ukazatele pro cíl Doba Popis každého milníku a cíle  

 
 

   Jednotka Základní 

úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok  

infrastruktury 

3-22 
C3.I4 

Zrychlení prací 

v oblasti 

dopravní 

infrastruktury 

Milník Podpis dohody o 

financování nových 

dobíjecích stanic ze 

strany ASP (l’Agence 

de Services et de 

Paiement) 

Přijetí dohod o 

financování ze 

strany ASP  

   Q4 2021 Podpis dohody o financování nových 

dobíjecích stanic ze strany ASP (l’Agence de 

Services et de Paiement). 

 

3-23 
C3.I4 

Zrychlení prací 

v oblasti 

dopravní 

infrastruktury 

Cíl Dobíjecí stanice  Počet 0 1500 Q2 2023 Počet veřejně přístupných dobíjecích stanic. 

3-24 
C3.I4 

Zrychlení prací 

v oblasti 

dopravní 

infrastruktury 

Cíl Dokončené kilometry 

vyhrazených pruhů 

 Km 0 20 Q2 2023 Dokončení kilometrů vyhrazených pruhů pro 

veřejnou dopravu nebo spolujízdu. 

3-25 
C3.I4 

Zrychlení prací 

v oblasti 

dopravní 

infrastruktury 

Cíl Projekty realizované na 

vodních cestách  

 Počet 0 100 Q4 2024 Dokončení renovace a modernizace projektů 

vodních cest, včetně plavebních komor a 

přehrad. 

3-26 
C3.I4 

Zrychlení prací 

v oblasti 

dopravní 

infrastruktury 

Milník Modernizace sítě 

CROSS a číselný 

systém pro námořní 

záležitosti 

Zpráva 

dokládající 

dokončení prací 

   Q2 2023 Dokončení modernizace sítě CROSS a 

numerického systému pro námořní záležitosti. 

3-27 
C3.I5 

Ekologizace 
Cíl Počet elektrických a 

plug-in hybridních 

 Počet 0 1291 Q2 2021 Celkový počet elektrických a plug-in 

hybridních vozidel pro ministerstvo vnitra, 
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Pořadové 

číslo 

Související 

opatření 

(reforma nebo 

investice) 

Milník/cíl Název 

Kvalitativní 

ukazatele pro 

milníky 

Kvantitativní ukazatele pro cíl Doba Popis každého milníku a cíle  

 
 

   Jednotka Základní 

úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok  

státního 

vozového 

parku 

vozidel zakoupených 

francouzskou správou 

Generální ředitelství cel a spotřebních daní a 

ministerstvo spravedlnosti (kumulativní 

vyjádření). 

3-28 
C3.I5 

Ekologizace 

státního 

vozového 

parku 

Cíl Počet elektrických a 

plug-in hybridních 

vozidel zakoupených 

francouzskou správou  

 Počet 1291 4200 Q3 2023 Celkový počet elektrických a plug-in 

hybridních vozidel pro ministerstvo vnitra, 

Generální ředitelství cel a spotřebních daní a 

ministerstvo spravedlnosti (kumulativní 

vyjádření). 

3-29 
C3.I6 

Ekologizace 

přístavů 

Milník Dohody o financování 

AFITF 

Přijetí radou 

AFITF  

   Q1 2021 Schválení dohod o financování radou AFITF. 

3-30 
C3.I6 

 Ekologizace 

přístavů 

Cíl Nová elektrická 

připojení v docích 

 Počet 0 9 Q4 2022 Dokončení instalace nového elektrického 

připojení v docích v soustavě doků Havre-

Rouen-Paříž, v přístavu Marseille a v doku 

Pointe des grives v přístavu na Martiniku. 

3-31 
C3.I6 

 Ekologizace 

přístavů 

Milník Nákup plavidel Zpráva 

prokazující 

akvizici 

   Q2 2023 Dokončení nákupu plavidel pro námořní 

záležitosti. 

3-32 
C3.I7 

Posilování 

odolnosti 

elektrizačních 

soustav 

Milník Zahájení projektů Zpráva 

dokládající 

dokončení 

   Q4 2023 Zahájení projektů týkajících se elektrizačních 

soustav ve venkovských oblastech. 
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D. SLOŽKA č. 4: Zelené energie a technologie  

Francie přijala cíl snížení emisí skleníkových plynů o 40 % do roku 2030 ve srovnání s úrovněmi z 
roku 1990 a cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Dosažení těchto cílů vyžaduje 

urychlení výzkumu a inovací za účelem rozvoje ekologických technologií. Investice do klíčových 
udržitelných technologií přispějí k tomu, aby se francouzský průmysl ocitl v příznivém postavení 

vůči rozvíjejícím se ekologickým trhům. 

V této souvislosti tato složka francouzského plánu na podporu oživení a odolnosti zahrnuje 
investice na podporu inovací v oblasti zelených technologií v rámci čtvrtého programu „Programme 

d’investissements d’avenir“ (PIA4) tím, že definuje strategie v klíčových vybraných odvětvích 
souvisejících s ekologickou transformací a podporuje průmysl v tom, aby podnikl kroky k 

provádění těchto strategií. To doplňuje reforma řízení PIA s cílem zvýšit účinnost tohoto programu, 
která by měla přinést užitek nejen akcím PIA4 v oblasti ekologických inovací, ale i dalším oblastem 
(např. digitální inovace, inovativní podniky a podpora výukových, výzkumných, propagačních a 

inovačních ekosystémů – viz opatření v rámci složek 6 a 9).  

Tato složka rovněž obsahuje dvě cílená investiční opatření: i) na podporu rozvoje vodíku z 

obnovitelných zdrojů a nízkouhlíkového vodíku jakožto způsobu, jak podpořit dekarbonizaci 
hospodářství, a ii) na podporu leteckého průmyslu při překonávání současných hospodářských 
obtíží a přechodu na nízkouhlíkový průmysl.  

Tato opatření přispívají k cíli ekologické transformace a k dosažení klimatického cíle. Rovněž 
přispívají k plnění doporučení pro Francii ohledně potřeby zaměřit investiční politiku na 

ekologickou a digitální transformaci, zejména na udržitelnou dopravu, čistou a účinnou výrobu a 
využívání energie, a na výzkum a inovace (doporučení pro zemi č. 3, 2019 a doporučení pro zemi č. 
3, 2020). 

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu 
článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům 

stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny DNSH 
(2021/C58/01). 

 

D.1.  Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu 

Reforma 1 (C4R1): Správa programu Programme d’investissements d’avenir (PIA) 

Cílem této reformy je zlepšit řízení programu „Programme d’Investissement d’Avenir“ (PIA), a to 
na základě zkušeností z minulých programů.  

Francie v roce 2010 zahájila programy PIA s cílem podpořit a financovat inovace ve strategických 

oblastech, od vzniku nápadů až po šíření nových služeb a produktů na trzích. Francie nyní 
provozuje svůj čtvrtý program „Investissement d’Avenir“ (PIA4) zahrnující pětileté období od roku 

2021 do roku 2025 s cílem přispět k utváření budoucnosti Francie v časovém horizontu do roku 
2030. PIA4 se dělí na dvě části: složku „zaměřené inovace“ („volet dirigé“) pro financování 
výjimečných investic v prioritních odvětvích a klíčových technologiích pro budoucnost; a 

„strukturální“ složku („volet structurel“) pro financování strukturálních investic a inovací ve 
vysokoškolském vzdělávání a výzkumných ekosystémech. 
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V rámci této reformy, která vychází z doporučení výboru Comité de surveillance des 
investissements d’avenir, bude mít program PIA4 prospěch z jasnějšího strategického řízení, a to 
zřízením rady na vysoké úrovni  Conseil interministériel de l’innovation, v níž se sejdou příslušní 

ministři z okruhu předsedy vlády, aby rozhodli o směrech a prioritách inovační politiky. Úkoly 
výboru Comité de surveillance des investissements d’avenir se rozšíří na poradní úlohu rady 

Conseil interministériel de l’innovation při rozvoji inovačních politik a určování nových 
investičních priorit. 

Inovace jsou podporovány prostřednictvím „strategií zrychlení“ vypracovaných specializovanými 

pracovními skupinami s vědeckými odborníky na klíčové prioritní technologie a trhy s vysokým 
růstovým potenciálem. Jakmile budou schváleny „strategie zrychlení“, budou vyhlašovány výzvy k 

vyjádření zájmu a/nebo výzvy k předkládání návrhů, které jsou přizpůsobeny konkrétním potřebám 
každé strategie. Projekty se pak vybírají na základě výběrového řízení. Finanční prostředky jsou 
přidělovány na závazky podle toho, jak jsou zveřejňovány výzvy k předkládání projektů a vybírány 

projekty. V rámci současné reformy jsou racionalizovány postupy pro vypracování a provádění 
„strategií zrychlení“ s cílem zajistit konkrétnější a integrovanější přístup (regulační, fiskální, 

zaměřený na podporu atd.) ke zjištěným problémům a přispět ke kvalitě investic prostřednictvím 
přísného výběru, monitorování a systematických postupů hodnocení. 

Francie zahrnula do svého plánu na podporu oživení a odolnosti několik opatření souvisejících s 

PIA4 a cílem této reformy je přinést výhody v rámci těchto opatření, a to nejen pokud jde o 
investice 1 do ekologických inovací jako součásti současné složky, ale i o další oblasti (digitální 

inovace, inovativní podniky a podpora výukových, výzkumných, propagačních a inovačních 
ekosystémů – viz opatření v rámci složek 6 a 9). 

 

Investice 1 (C4I1): Inovace pro ekologickou transformaci 

Cílem této investice je urychlit a zvýšit investice do pokročilých technologií pro ekologickou 

transformaci v rámci čtvrtého programu investic Programme d’investissements d’avenir (PIA4).  

Tato investice bude financovat inovační projekty vycházející ze sedmi „strategií zrychlení“ 
ekologické transformace, které byly vypracovány v rámci složky „volet dirigé“ programu PIA4.  

První z těchto „strategií zrychlení“ se zaměřuje na dekarbonizovaný vodík. Byla potvrzena již v 
září 2020 a vede k provozním opatřením, i) k výzvě k předkládání projektů v oblasti „Briques 

technologiques et démonstrateurs“, jejímž cílem je vyvinout nebo zlepšit součásti a systémy 
související s výrobou, dopravou a používáním vodíku a podpořit demonstrační projekty, a ii) k 
vytvoření IPCEI v oblasti vodíku (viz investice 2), k němuž rámec programu PIA4 přispívá.  

Zavede se těchto šest dalších „strategií zrychlení“: 

• Dekarbonizace průmyslu, jejímž cílem je zintenzivnit a zavést stávající technologická 

řešení, jakož i přelomové technologie, u nichž je výzvou industrializovat demonstrační 
zařízení, patentovat a uvádět inovativní řešení na trh. Strategie se zaměří zejména na 
zvyšování energetické účinnosti procesů, dekarbonizaci skladby zdrojů energie v průmyslu 

(zejména na teplo) a zavádění procesů bez emisí uhlíku a zachycování a ukládání uhlíku 
nebo jeho využívání.  

• Udržitelné zemědělské systémy, které rovněž podporují zemědělské vybavení přispívající k 
ekologické transformaci tím, že umožňují přechod od mechanizace k inteligentnímu a 
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propojenému zemědělskému vybavení, nahrazují nebo omezují používání fosilních nebo 
syntetických vstupů a rozvíjejí výběr více výkonných a odolných populací zvířat a rostlin.  

• Recyklace a opětovné začlenění recyklovaných materiálů s cílem vytvořit model založený 

na recyklovaných surovinách nahrazujících původní materiály prostřednictvím soudržného a 
integrovaného recyklačního hodnotového řetězce. V této fázi je jako prioritní určeno pět 

materiálů: strategické kovy, plasty, kompozitní materiály, papír/karton, textilie.  

• Udržitelná města a inovativní budovy. Tato strategie, jejímž cílem je omezit rozrůstání 

měst na úkor zemědělské půdy a přírodních prostor a přimět města k tomu, aby účinněji 
využívala zdroje, učinit města odolnějšími, inkluzivnějšími a produktivnějšími, podporovat 
inovativní a replikovatelné územní demonstrační zařízení se zaměřením zejména na 

vymezení nástrojů a metod na podporu rozsáhlého zavádění energetické renovace budov; 
strukturování dřevozpracující odvětví dřeva a odvětví materiálů z geozdrojů s ohledem na 

uhlíkovou neutralitu a digitální transformace měst a umělé inteligence.  

• Digitalizace a dekarbonizace mobility za účelem kontroly emisí skleníkových plynů 

urychlením ekologické transformace tohoto odvětví a rozvojem a zlepšováním nabídky 
každodenních dopravních řešení ve všech regionech. Prioritními oblastmi jsou optimalizace 
provozu a infrastruktury, digitální transformace a automatizace. Cílem strategie je zabývat 

se všemi druhy dopravy – osobní dopravou, ale také logistikou. Zaměří se zejména na 
demonstrační zařízení a pilotní projekty systémů a služeb, na odstranění překážek 

rozšiřování, testování obchodních modelů a v případě potřeby na přípravu přizpůsobení 
regulačního rámce.  

• Biotechnologické produkty a průmyslové biotechnologie – udržitelná paliva, jejichž 

cílem je podporovat rozvoj průmyslových biotechnologií ve Francii a výrobu výrobků z 
biologických materiálů, zejména s cílem nahradit ropné produkty. Cílem strategie je tedy 

rozvoj francouzského průmyslového odvětví výrobků z biologických materiálů a 
udržitelných paliv, zejména v odvětví letectví. Řeší rovněž poptávku po produktech z 

biologického materiálu.  

Jakmile budou tyto strategie potvrzeny do konce roku 2021, vyústí ve výzvy k předkládání projektů 
nebo výzvy k vyjádření zájmu (které mají být zahájeny do konce roku 2022) s cílem vybrat a 

podpořit provádění konkrétních opatření. Investice do francouzského plánu na podporu oživení a 
odolnosti mají podpořit část souvisejících nákladů.  

Zadávací podmínky pro nadcházející výzvy k předkládání projektů zahrnují jako kritérium 
způsobilosti k zajištění environmentální neutrality při uplatňování financovaného řešení způsob, 
který zajistí, že opatření bude v souladu se zásadou „nezpůsobit významnou škodu“ stanovenou v 

nařízení (EU) 2021/241. To doplňuje skutečnost, že environmentální kritéria jsou v příslušných 
případech součástí kritérií výběru projektů a že provozovatelé jsou povinni vypracovat kritickou 

analýzu svých návrhů na základě interního a externího odborného poradenství; že zelená 
transformace je zákonem uvedena jako jeden z cílů PIA a že řídící orgány PIA musí zajistit 
uplatňování těchto cílů, které jsou sledovány prostřednictvím zvláštního ukazatele. To povede k 

vyloučení i) činností souvisejících s fosilními palivy, včetně následného využívání14; ii) činností v 
rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí 

skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty15; iii) činností souvisejících 

                                                                 
14S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury 

pro přenos a distribuci zemního plynu, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických 

pokynů „Nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01). 
15Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než 

příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty 
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se skládkami odpadů, spalovnami16 a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování odpadů17; a 
iv) činností, při nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí.  

 

Investice 2 (C4I2): Vývoj dekarbonizovaného vodíku 

Cílem tohoto opatření je rozvíjet francouzské hodnotové řetězce pro výrobu vodíku z obnovitelných 

zdrojů a nízkouhlíkového vodíku a pro jeho využití v navazujících odvětvích a odvětvích 
konečného využití, jako je doprava a průmysl.  

Toto opatření je součástí širšího kontextu „Národní strategie pro rozvoj dekarbonizovaného 

vodíku“, kterou Francie přijala dne 8. září 2020 a která sama představuje jednu ze „strategií 
zrychlení“ zavedených v rámci PIA (viz Investice 1). Tato strategie vymezuje vizi pro rok 2030, 

včetně cíle vytvořit 6,5 GW instalované kapacity elektrolýzy pro výrobu vodíku z obnovitelných 
zdrojů a nízkouhlíkového vodíku. V této souvislosti jsou tyto investice součástí širšího souboru 
opatření, která mají být realizována do roku 2030.  

Tato investice je strukturována na základě dvou dílčích opatření: 

• První dílčí opatření spočívá ve vytvoření mechanismu na podporu výroby vodíku z 

obnovitelných zdrojů a nízkouhlíkové výroby vodíku. Tento mechanismus podpoří výrobce 

vodíku, aby zvýšili výrobu vodíku na bázi elektrolyzérů. Podpora má formu investiční a 

provozní podpory. Cílem provozní podpory je kompenzovat vyšší provozní náklady ve srovnání 

s výrobou vodíku z fosilních zdrojů a zabezpečit tok příjmů, což investorům umožní pokrýt 

počáteční investiční náklady. Podporované projekty musí být dokončeny a zprovozněny do 31. 

srpna 2026. Vybírají se na základě nabídkového řízení, které má být zveřejněno ve druhé 

polovině roku 2022.  

• Druhé dílčí opatření spočívá ve spuštění a provádění významného projektu společného 

evropského zájmu (IPCEI) v oblasti vodíku z obnovitelných zdrojů a nízkouhlíkového vodíku 

ve spolupráci s dalšími členskými státy. Plánované významné projekty společného evropského 

zájmu jsou v současné době ve spolupráci s ostatními členskými státy. Projekty se zaměří na 

vývoj a první průmyslové využití řešení na podporu hodnotového řetězce obnovitelných a 

nízkouhlíkových vodíku na evropské úrovni. Očekává se, že Francie přispěje k projektu 

podporou i) na zprovoznění gigatovárny pro výrobu elektrolyzérů ve Francii do 31. prosince 

2023, ii) na zprovoznění gigatovárny pro výrobu palivových článků a obecněji nádrží a 

materiálů, které umožní vývoj těžkých vozidel na vodíkový pohon do 31. prosince 2023 a iii) na 

                                                                                                                                                                                                                        
stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s 

emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447. 
16Tato výjimka se nevztahuje na opatření v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně na zpracování 

nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud akce v rámci tohoto opatření mají za cíl zvýšit 

energetickou účinnost, zachytit výfukové plyny pro skladování nebo použití nebo využití materiálů ze spa lování popela, 

pokud tyto akce v rámci daného opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k 

prodloužení životnosti zařízení; pro něž jsou poskytnuty důkazy na úrovni zařízení. 
17Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci daného opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko-biologické 

zpracování odpadů, kde jsou akce v rámci daného opatření určena ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému 

vybavení tříděného odpadu na kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce  biologického odpadu na 

recyklaci, pokud akce v rámci daného opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadů nebo k 

prodloužení životnosti zařízení; pro něž jsou poskytnuty důkazy na úrovni zařízení. 
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přeměnu průmyslových areálů za účelem manipulace s obnovitelným nebo nízkouhlíkovým 

vodíkem do 31. prosince 2024. Francouzské akce v rámci projektu budou rovněž podporovány v 

rámci opatření „Inovace pro ekologickou transformaci“ na základě „strategie zrychlení“ týkající 

se vodíku přijaté v rámci PIA418.  

 

Investice 3 (C4I3): Plán podpory pro odvětví letectví 

Cílem této investice je pomoci leteckému průmyslu překonat současné hospodářské problémy 

zachováním a diverzifikací jeho kapacit a zvýšením jeho environmentální a digitální výkonnosti a 
investovat do transformačního výzkumu a vývoje k dekarbonizaci letecké dopravy.  

Tato investice je strukturována na základě dvou dílčích opatření: 

• První dílčí opatření sestává z fondu na podporu investic, který má podporovat diverzifikaci, 

modernizaci a digitální a ekologickou transformaci společností. Fond podporuje společnosti v 

odvětví letectví. První výzva k předkládání projektů byla uspořádána v druhé polovině roku 

2020 a další výzvy k předkládání projektů budou uspořádány v nadcházejících letech. Aby bylo 

zajištěno, že toto dílčí opatření je v souladu se zásadou „nezpůsobit významnou škodu“, jsou 

provozovatelé letadel (zejména letiště a letecké společnosti) výslovně vyloučeni z výzev k 

předkládání projektů v rámci tohoto dílčího opatření. 

• Druhé dílčí opatření spočívá v podpoře výzkumu a vývoje technologií „zelených letadel“. 

Zaměří se na podporu přelomových a transformačních inovací v odvětví letectví, aby se dosáhlo 

jeho ekologické transformace, a to na základě integrovaného přístupu zaměřeného na řešení 

všech zjištěných technologických výzev. Za tímto účelem jsou z opatření podporovány 

individuální nebo kooperativní projekty výzkumu a vývoje zaměřené na technologickou 

přípravu nové generace „velmi úsporných“ letadel nebo letadel s „nulovými“ emisemi. Nejméně 

ze 70 % toto úsilí přímo přispívá k energetické účinnosti a snížení dopadů budoucích letadel na 

klima a zbývající část přispívá nepřímo snižováním cyklů a nákladů během celého životního 

cyklu letadel, což umožní rychlejší začlenění ekologických technologií do vzdušných flotil, jež 

jsou v provozu. Projekty se vybírají na základě výzev k podávání nabídek a obvykle jsou 

dokončeny do 2 až 3 let.  

Podmínky pro nadcházející výzvy k předkládání projektů v rámci obou dílčích opatření zahrnují 
jako kritérium způsobilosti také to, aby vybraná opatření přispívala k ekologické transformaci.  

 

D.2.  Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční 

podpory 

                                                                 
18 Na významné projekty společného evropského zájmu se vztahuje oznamovací povinnost a povinnost zdržet se 

určitého jednání podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. Při výběru navrhovaných projektů a 

vzhledem k jejich specifickým prvkům může být zapotřebí provést úpravy za účelem zajištění souladu s platnými 
pravidly státní podpory. 
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Pořadové 

číslo 

Související 

opatření 

(reforma 

nebo 

investice) 

Milník/cíl Název 

Kvalitativní 

ukazatele  (pro 

milníky) 

Kvantitativní ukazatele  
(pro cíle) 

Orientační 

harmonogra

m dokončení  

Popis každého milníku a cíle 

Měrná 

jednotka 

Zákl

adní 

úrove

ň  

Cíl  
Čtvrt

letí 
Rok 

4-1 C4.R1 

Reforma 

řízení 

programu 

Programm

e 

d’investiss

ements 

d’avenir 

(PIA) 

Milník Revidovan

é řízení 

programu 

Programm

e 

d’investiss

ements 

d’avenir 

Vstup v platnost — — — Q1 2021 Vstup v platnost legislativní změny a rámcové dohody 

zavádějící nové řízení, zejména: 

– zřízení Meziresortní rady pro inovace, která sdružuje 

příslušné ministry z okolí předsedy vlády a rozhoduje o 

směrech a prioritách inovační politiky,  

– rozšíření úkolů dozorčího výboru pro budoucí investice 

za účelem poskytování poradenství Meziresortní radě pro 

inovace v oblasti rozvoje inovačních politik a 

poskytování konzultativního stanoviska ke stanovení 

nových investičních priorit 

4-2 C4.I1 

Inovace 

pro 

ekologicko

u 

transforma

ci 

Cíl Počet 

validovaný

ch 

„strategií 

zrychlení“ 

— Počet 0 7 Q4 2021 Počet validovaných „strategií zrychlení“ 

(dekarbonizovaný vodík, dekarbonizace průmyslu, 

udržitelné zemědělské systémy, recyklace a opětovné 

začlenění recyklovaných materiálů, udržitelná města a 

inovativní budovy, digitalizace a dekarbonizace 

mobility, produkty z biologických zdrojů a průmyslové 

biotechnologie – udržitelná paliva). 

4-3 C4.I1 

Inovace 

pro 

ekologicko

u 

transforma

ci 

Milník Vyhlášení 

výzev k 

předkládán

í návrhů 

nebo výzev 

k vyjádření 

zájmu  

Zveřejnění na 

internetových 

stránkách 

sekretariátu 

„Secrétariat 

Général pour 

l’Investissement“ 

(SGPI) 

— — — Q4 2022 Všechny výzvy k předkládání návrhů nebo zájem v 

rámci tohoto opatření pro strategie přijaté v rámci 

zahájeného cíle 4-2, do jehož působnosti patří i kritérium 

způsobilosti k zajištění environmentální neutrality při 

použití financovaných řešení. 

4-4 C4.I1 

Inovace 

Milník Zadání 

zakázek – 

Zpráva ze 

sekretariátu 
— — — Q4 2023 Prováděcí rozhodnutí předsedy vlády po ukončení výzev 

k předkládání návrhů/výzev k vyjádření zájmu 
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pro 

ekologicko

u 

transforma

ci 

prováděcí 

rozhodnutí 

předsedy 

vlády 

„Secrétariat 

Général pour 

l’Investissement“ 
(SGPI) 

zahájených v rámci mezníku 4-3; umožnění podpisu 

smluv s příjemci prostřednictvím dohod nebo jiných 

smluv o poskytnutí finančních prostředků.  

4-5 C4.I2 

Vývoj 

dekarboniz

ovaného 

vodíku 

Milník Zadání 

zakázek v 

rámci 

podpůrnéh

o 

mechanism

u 

Zveřejnění na 

internetových 

stránkách 

— — — Q3 2022 Zadání zakázek v rámci výzvy k předkládání návrhů na 

projekt mechanismu na podporu výroby vodíku.  

4-6 C4.I2 

Vývoj 

dekarboniz

ovaného 

vodíku 

Cíl Objem 

vodíku 

vyrobenéh

o v rámci 

podpůrnéh

o 

mechanism

u 

— Tuny 0 1200

0 

Q4 2022 Objem vodíku vyrobeného v projektech vybraných a 

podporovaných v rámci mechanismu na podporu výroby 

vodíku z obnovitelných zdrojů a nízkouhlíkového vodíku 

(kumulativní vyjádření). 

4-7 C4.I2 

Vývoj 

dekarboniz

ovaného 

vodíku 

Cíl Objem 

vodíku 

vyrobenéh

o v rámci 

podpůrnéh

o 

mechanism

u 

— Tuny 1200

0 

 

1000

00 

Q4 2025 Objem vodíku vyrobeného v projektech vybraných a 

podporovaných v rámci mechanismu na podporu výroby 

vodíku z obnovitelných zdrojů a nízkouhlíkového vodíku 

(kumulativní vyjádření). 

4-8 C4.I2 

Vývoj 

dekarboniz

ovaného 

vodíku 

Milník Podpis 

rozhodnutí 

o přidělení 

finanční 

podpory 

soukromý

m 

navrhovate

lům v 

Zveřejnění na 

internetových 

stránkách 

— — — Q3 2022 Podpis rozhodnutí o přidělení finanční podpory 

soukromým navrhovatelům v rámci projektu IPCEI 

týkajícího se vodíku. 
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rámci 

projektu 

IPCEI 

týkajícího 

se vodíku 

4-9 C4.I2 

Vývoj 

dekarboniz

ovaného 

vodíku 

Cíl Výrobní 

kapacita 

elektrolyzé

ru 

 MW/rok  140 Q4 2025 Výrobní kapacita elektrolyzéru o výkonu 140 MW ročně 

instalované výrobní kapacity financované 

prostřednictvím projektu IPCEI týkajícího se vodíku.  

4-10 C4.I3 Plán 

podpory 

pro odvětví 

letectví 

Cíl Počet 

projektů 

vybraných 

pro 

podporu z 

fondu na 

podporu 

investic 

— Počet 0 300 Q1 2022 Počet vybraných projektů na základě oblasti působnosti, 

včetně toho, že jako kritérium způsobilosti vybraná 

opatření přispějí k ekologické transformaci, přičemž 

dané projekty mají být podpořeny z fondu na podporu 

investic s cílem podpořit diverzifikaci, modernizaci a 

digitální a ekologickou transformaci společností 

(kumulativní vyjádření). 

4-11 C4.I3 Plán 

podpory 

pro odvětví 

letectví 

Cíl Počet 

vybraných 

projektů v 

oblasti 

výzkumu a 

vývoje na 

podporu 

nízkouhlík

ových a 

energetick

y účinných 

letadel 

— Počet 0 200 Q4 2022 Počet projektů v oblasti výzkumu a vývoje na podporu 

nízkouhlíkových a energeticky účinných letadel 

vybraných na základě oblasti působnosti, včetně toho, že 

jako kritérium způsobilosti vybraná opatření přispějí k 

ekologické transformaci (kumulativní vyjádření). 

4-12 C4.I3 Plán 

podpory 

pro odvětví 

letectví 

Cíl Počet 

dokončený

ch projektů 

v rámci 

fondu na 

podporu 

investic  

— Počet 0 180 Q4 2025 Počet dokončených projektů v návaznosti na podporu z 

fondu na podporu investic s cílem podpořit diverzifikaci, 

modernizaci a digitální a ekologickou transformaci 

společností (kumulativní vyjádření). 
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E. SLOŽKA Č. 5: Financování podniků  

Otřes z krize vedl k poklesu vlastního kapitálu podniků a k nedostatku udržitelného kapitálu. 
Oslabuje schopnost společností splácet a snižuje schopnost vstřebávat otřesy v případě nové krize. 

Nedostatek vlastního kapitálu může rovněž vést k tomu, že společnosti přijmou strategie pro 
snižování zadluženosti: snížení investic za účelem zvýšení marží a posílení rozvah, což umocňuje 

otřes z krize pro hospodářství jako celek. Tato finanční situace spolu s regulační zátěží, zejména u 
služeb, představuje překážku pro investice. 

Složka 5 francouzského plánu na podporu oživení a odolnosti se snaží tyto problémy řešit posílením 

vlastního kapitálu malých a středních podniků a zjednodušením regulačního prostředí na podporu 
dynamického oživení. Jejím cílem je rovněž zajistit, aby podniky, které jsou příjemci podpory, 

dodržovaly další kritéria, jako je sociální a environmentální transformace, která jsou pro obnovu 
nezbytná.  

Tato složka se týká doporučení pro zemi č. 2019.4 a č. 2020.4 týkajících se snižování regulačních 

omezení a podpory růstu podniků, jakož i doporučení pro zemi č. 2020.3.1 o podpoře likvidity 
podniků, zejména malých a středních podniků. 

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu 
článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům 
stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny DNSH 

(2021/C58/01). 

 

E.1.  Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu 

Reforma C5.R1: Zákon o urychlení a zjednodušení veřejných opatření („loi ASAP“) 

Cílem zákona ASAP19, který byl vyhlášen v prosinci 2020, je přiblížit správu občanům, usnadnit 

rozvoj podnikání a zjednodušit administrativní postupy jak pro podniky, tak pro jednotlivce. Cílem 
reformy je provést některá zbývající prováděcí ustanovení: 

• pokud by během posuzování záměru měly být pozměněny předpisy, zejména v oblasti 
životního prostředí, podléhá žádost o projekt i nadále stejným právním předpisům platným v 

době podání žádosti. Změny několika předpisů v oblasti životního prostředí jsou upraveny 
samostatnými vyhláškami, jako jsou podmínky, za nichž může ministr životního prostředí 
požádat o nové posouzení žádosti o průmyslový záměr, přesné podmínky, za nichž může být 

vyžadováno nové posouzení vlivů na životní prostředí u urbanistických záměrů, nebo lhůty 
pro povolení v oblasti životního prostředí pro stavební práce, které řeší stav nouze.  

• Zákon rovněž zjednodušuje pravidla vztahující se na prodej léčivých přípravků online. 

Postačuje, aby lékárny učinily prohlášení o otevření internetových stránek, a nemusely čekat 
na předchozí povolení.  

• Racionalizace poradních komisí: zruší se nebo sloučí více než 15 kulatých stolů, přičemž 
zvláštní podmínky pro sloučení nebo zrušení budou stanoveny v samostatných vyhláškách. 

                                                                 
19 Loi n°2020-1525 ze dne 7. prosince 2020.  
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Výbory, které budou zrušeny, zahrnují Observatoire de la récidive nebo Conseil supérieur 
de la mutualité, zatímco jiné, jako je Conseil supérieur de l’égalité professionnelle a Haut 
conseil à l’égalité (HCE), jakož i různé poradní orgány pro pracovněprávní vztahy, se 

sloučí. 

 

Reforma C5.R2: Přínos podniků k hospodářské, sociální a environmentální transformaci v 
souvislosti s oživením 

Tato reforma se týká článku 244 zákona o financování (loi de finances) na rok 2021, který byl přijat 

konkrétně s cílem zajistit, aby se společnosti, které jsou příjemci podpory v rámci francouzského 
plánu na podporu oživení a odolnosti (a obecněji národního plánu), zapojily do ekologického 

přechodu, podporovaly rovnost žen a mužů a zapojily své zaměstnance a informovaly o využití 
finančních prostředků získaných od státu. Ukládá podnikům, které jsou příjemci podpory podle 
národního plánu „France Relance“20, tyto povinnosti: 

• Všechny společnosti s více než 50 zaměstnanci musí do 31. prosince 2022 (31. prosince 2023 
pro společnosti s 51 až 250 zaměstnanci) zveřejnit zjednodušenou bilanci emisí skleníkových 

plynů21, která bude následně každé tři roky aktualizována.  

• V oblasti rovnosti žen a mužů se zvyšují povinnosti. Kromě povinnosti zveřejnit celkové 

hodnocení získané v indexu profesní rovnosti22, jako je tomu v současnosti, zveřejní příjemci v 
rámci plánu na podporu oživení a odolnosti podrobné informace o výsledcích dosažených u 
každého dílčího ukazatele tvořícího index. Prahová hodnota pro stanovení vnitřních cílů pro 

každý z dílčích ukazatelů (která, pokud nebude splněna, může vést k pokutám ve výši 1 % 
mzdových nákladů) se sníží vyhláškou ze současného celkového skóre indexu 75.   

• Je posílena správa a řízení společností: během každoroční konzultace o „strategických směrech 
podniku“, které jsou již stanoveny zákonem23, je Hospodářský a sociální výbor informován o 

výši, povaze a využití podpory, kterou podnik obdržel v rámci opatření plánu obnovy.  

 

Investice C5-I1: Příspěvek regionálním investičním fondům 

Cílem tohoto opatření je posílit kapitál skutečně malých a středních podniků ve francouzských 
regionech s cílem posílit jejich konkurenceschopnost a investiční kapacitu, včetně toho, aby mohly 

čelit výzvám ekologické transformace a digitální transformace.  

Toto opatření se týká investice státu ve výši 250 000 000 EUR do „fondu fondů“ zřízeného 
společností Bpifrance, investiční bankou, která je ze 100 % nepřímo vlastněna francouzským 

státem. Fond investuje 250 000 000 EUR do regionálních investičních fondů, které již existují nebo 
mají být zřízeny, za stejných podmínek jako regiony. Regionální investiční fondy mají zase 

výslovný účel přinášet soukromé investice a investovat do vlastního kapitálu malých a středních 
podniků. Financování poskytnuté státem přispěje k mobilizaci soukromých investic s cílem znásobit 

                                                                 
20 France relance : découvrez les priorités du plan | Gouvernement.fr.  
21 Zahrnuje „oblast působnosti 1“ ve smyslu normy ISO 14064-1.  
22 Viz např. https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-

harcelement/indexegapro.  
23 Viz např. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037385809/ .  

https://www.gouvernement.fr/france-relance
https://www.gouvernement.fr/france-relance
https://www.gouvernement.fr/france-relance
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/indexegapro
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/indexegapro
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037385809/
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dopad regionálních investičních nástrojů. Celková část investic státu nesmí překročit 50 %, přičemž 
cílem celkových investic je nejméně 1 000 000 000 EUR: 250 000 000 EUR od státu (část, která je 
financována v rámci plánu na podporu oživení a odolnosti), 250 000 000 EUR od regionů a 

nejméně 500 000 000 EUR od soukromých investorů.  

Investiční rozhodnutí regionálních fondů přijímají soukromé správcovské společnosti specifické pro 

každý region, jejichž společným účelem je posílení vlastního kapitálu malých a středních podniků. 
Investice jednotlivých fondů činí nejvýše 5 000 000 EUR.  

Posílením finanční situace přijímajících společností má tato investice za cíl zlepšit jejich 

konkurenceschopnost a investiční kapacitu.   

Intervenční doktrína Bpifrance podporuje ekologickou a energetickou transformaci. Kapitálový 

zásah proto musí financovat investiční fondy určené mimo jiné na podporu průmyslových 
společností při jejich přechodu na nízkouhlíkové výrobní systémy.  

Odpovědná investiční politika společnosti Bpifrance navíc zohledňuje environmentální, sociální a 

správní kritéria. Kritéria ESG se vztahují na investice společnosti Bpifrance, ale vztahují se také na 
správcovské společnosti fondu (jako podnik a jeho činnost investora) a na související podniky. 

Investiční doktrína společnosti Bpifrance rovněž stanoví kritéria pro vyloučení, zejména pokud jde 
o podíly na těžbě uhlí nebo výrobě elektřiny z energetického uhlí.  

Veškeré zpětné toky (např. návratnost vlastního kapitálu) spojené s fondy, které by byly vytvořeny, 

musí být reinvestovány pro stejné cíle politiky, a to i po roce 2026.  

 

E.2.  Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční 

podpory 
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Pořa

dové 

číslo 

Související 

opatření (reforma 

nebo investice) 

Milník/cíl Název 

Kvalitativní 

ukazatele  
(pro milníky) 

Kvantitativní ukazatele  (pro 

cíle) 

Orientační 

harmonogram 

dokončení  

Popis každého milníku a cíle 

Měrná 

jednotka 

Zákl

adní 

úrove

ň  

Cíl  
Čtvrtle

tí 
Rok 

5-1 
C5.R1 

Provádění zákona 

ASAP 

Milník Zákon č. 

2020-

1525 (loi 

ASAP) 

Vstup v 

platnost 

   Q2 2022 
Nabytí účinnosti prováděcích vyhlášek k zákonu 

ASAP, které se týkají alespoň: 

- Provádění ustanovení o zadávání 

veřejných zakázek / obnovení sportovního 

členství a lékařského osvědčení 

- Podávání žádostí o povolení v oblasti 

životního prostředí v naléhavých 

občanskoprávních případech 

- Ustanovení týkající se dohod o podílu na 

zisku, účasti nebo plánech 

zaměstnaneckých spoření 

5-2 
C5.R2 

Přínos podniků k 

hospodářské, 

sociální a 

environmentální 

transformaci 

Milník Článek 

244 

zákona č. 

2020-

1721 (loi 

de 

finances 

2021) 

Zveřejnění na 

internetových 

stránkách 

ministerstva 

práce (dílčí 

ukazatele) 

   Q1 2023 
Zveřejnění dílčích ukazatelů indexu rovnosti žen a 

mužů, jakož i cílů pokroku u každého z těchto 

dílčích ukazatelů pod prahovou hodnotou 

stanovenou vyhláškou. 

5-3 
C5.I1 

Regionální 

investiční fondy 

Milník Dotace 

regionáln

ím 

investičn

ím 

fondům 

Zpráva 

Bpifrance 

   Q4 2022 
Výplata prostředků z fondu zřízeného BPI France 

ve výši 250 000 000 EUR do regionálních fondů v 

souladu s investičními pravidly BPI. 

5-4 
C5.I1 

Regionální 

investiční fondy 

Cíl Příspěve

k 

regionáln

ím 

investičn

 Částka 0 1 000 000 

000 EUR 

Q4 2022 
Celkové aktivované financování (sestávající ze 

státního financování ve výši 250 000 000 EUR a 

příspěvků regionů (250 000 000 EUR) a 

soukromých investorů (500 000 000 EUR). 
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ím 

fondům 
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F. SLOŽKA Č. 6: Technologická suverenita a odolnost  

V roce 2019 činil podíl Francie na výdaje na výzkum a vývoj přibližně 2,2 % HDP a zůstávají nižší 
než cíl 3 % stanovený Lisabonskou strategií a nižší než cíl pro vedoucí země v oblasti inovací a 

technologií.  

Cílem složky 6 francouzského plánu na podporu oživení a odolnosti je podpořit investice do 

výzkumu a inovací s cílem zlepšit inovační výkonnost Francie a její strategickou autonomii / 
technologickou suverenitu. Zaměřuje se na rozvoj strategických technologií a inovací ve 
strategických odvětvích budoucnosti s cílem posílit postavení Francie v těchto odvětvích a zvýšit 

odolnost hospodářství. 

V této souvislosti zahrnuje složka dvě horizontální investice v rámci čtvrtého programu 

„Programme d’Investissment d’Avenir“ (PIA4): i) jedna z nich má podporovat rozvoj klíčových 
digitálních trhů (kybernetická, cloudová, kvantová, EdTech, umělá inteligence a kulturní a tvůrčí 
odvětví) s cílem posílit postavení Francie ve strategických odvětvích budoucnosti; ii) druhá má 

podporovat inovace podniků ve strategických odvětvích. Součástí složky jsou rovněž investice na 
podporu kosmického odvětví a financování vesmírného výzkumu, jakož i investice na podporu 

zaměstnanosti v oblasti výzkumu a vývoje. Tyto investice doplňuje reforma (zákon o plánování 
výzkumu), jejímž cílem je posílit veřejné financování výzkumu a vývoje, zvýšit přitažlivost 
vědecké kariéry a zvýšit vazby mezi podniky a akademickou obcí.  

Tato složka přispívá k plnění doporučení určených Francii ohledně potřeby „zaměřit hospodářskou 
politiku související s investicemi na výzkum a inovace“ (doporučení pro zemi č. 2019.3) nebo 

„zaměřit investice na [...] výzkum a inovace“ (doporučení pro zemi č. 2020.3). 

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu 
článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům 

stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny DNSH 
(2021/C58/01). 

  

F.1.  Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu 

Reforma C6.R1: Strukturální aspekty zákona o plánování výzkumu  

Zákon o plánování výzkumu24 byl přijat v prosinci 2020 a sleduje tři cíle: posílení financování a 
organizace výzkumu; zvýšení přitažlivosti vědeckých pracovních míst a profesní dráhy a posílení 

vzájemného působení výzkumu s hospodářstvím a společností. Za účelem dosažení těchto cílů se 
provádění zákona – jehož součástí bude přijetí vyhlášek – zaměří na tyto oblasti:  

• Zvýšení vnitřních výdajů na výzkum a vývoj správních orgánů a podniků alespoň na 3 % 

ročního HDP oproti 2,19 % v roce 2019. Ve srovnání s původním finančním zákonem bude 
v období 2021–2030 dodatečně investováno více než 30 000 000 000 EUR ve prospěch 

výzkumných organizací, vysokých škol a dalších výzkumných zařízení.  

                                                                 
24 Loi n° 2020-1674 ze dne 24. prosince 2020.  
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• Zvýšení ročních zdrojů Národní výzkumné agentury o 1 000 000 EUR do roku 2027 s cílem 
zvýšit míru úspěšnosti výzev k předkládání projektů na 30 % oproti současným 16 %. 

Rozpočet na odměny výzkumných a vysokoškolských pracovníků se zvyšuje: od roku 2021 
až do roku 2027 se počítá s dodatečnými částkami ve výši 92 000 000 EUR ročně.  

• Posílení vazby mezi vědou a hospodářstvím. Zákon o plánování výzkumu usnadní veřejným 

výzkumným pracovníkům založení podniku, účast na životě podniku nebo kombinaci 
výzkumu se soukromou činností na částečný úvazek.    

 

Investice C6-I1: Zachování pracovních míst v soukromém výzkumu a vývoji 

Toto opatření podporuje výzkum a vývoj, rozvoj zaměstnanosti posílením spolupráce mezi 

veřejnými výzkumnými laboratořemi a soukromými podniky a motivací podniků k najímání 
mladých absolventů výzkumu nebo k tomu, aby se jejich stávající výzkumní pracovníci zapojili do 

doktorského nebo postdoktorandského studia. Posledně uvedený program umožňuje výzkumným 
pracovníkům rozvíjet své dovednosti a zlepšovat zaměstnatelnost.  

Pro podporu jsou způsobilé čtyři zvláštní formy spolupráce:  

• Společnosti přidělující pracovníky v oblasti výzkumu a vývoje na období 12–24 měsíců 
veřejným výzkumným laboratořím v rámci společného výzkumného projektu, přičemž 

dotčený výzkumný pracovník (výzkumní pracovníci) stráví na projektu alespoň 80 % svého 
času.  

• Společnosti umožňují pracovníkům činným v oblasti výzkumu a vývoje během své kariéry 
zahájit doktorské studium po dobu nejvýše 36 měsíců, přičemž výzkumný pracovník 

(výzkumní pracovníci) je (jsou) zaměstnán(i) na plný úvazek prací na doktorátu a alespoň 
50 % své pracovní doby tráví ve výzkumné laboratoři.  

• Mladí absolventi magisterského studia zaměstnaní veřejnou výzkumnou institucí, kteří jsou 

přiděleni k podniku na období 12 až 24 měsíců, aby pracovali na společném výzkumném 
projektu, přičemž výzkumný pracovník (výzkumní pracovníci) pracuje (pracují)  v podniku 

po dobu alespoň 80 % svého času.  

• Mladí absolventi doktorského studia zaměstnaní ve veřejné výzkumné instituci, kteří zahájí 

postdoktorský program v průmyslu po dobu 12 až 24 měsíců, přičemž výzkumný pracovník 
(výzkumní pracovníci) tráví ve společnosti alespoň 50 % své pracovní doby.   

Z opatření je financováno v závislosti na druhu spolupráce 50 % až 80 % platu dotčených 

výzkumných pracovníků a navíc je z něj poskytována pevně stanovená dotace ve výši 15 000 EUR 
na výzkumného pracovníka ročně. Podpora se vztahuje na dobu trvání projektů spolupráce a poté je 

stažena. Opatření podpoří celkem 2 000 výzkumných pracovníků, přičemž projekty jsou způsobilé 
pro podporu pouze tehdy, existuje-li plán, aby dotyčný výzkumný pracovník (výzkumní pracovníci) 
zůstal(i) na konci období spolupráce zaměstnáni na plný úvazek nebo tento typ pracovního poměru 

získali.   

 

Investice C6-I2: Inovace pro odolnost našich obchodních modelů 
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Cílem tohoto opatření je podpořit investice do rozvoje klíčových digitálních technologií v rámci 
„volet dirigé“ čtvrtého programu „Programme d’Investissement d’Avenir“ (PIA4).  

Konkrétněji financuje projekty spadající do šesti níže popsaných „strategií zrychlení“: 

• Strategie pro rozvoj kvantových technologií: V oblasti výpočtů je cílem mít do roku 2024 
úplný prototyp univerzálního kvantového počítače první generace. Jeho cílem je rovněž 

zvládnutí kvantových technologií (včetně urychlovačů, simulátorů a kvantových 

počítačů, obchodního softwaru pro kvantovou výpočetní techniku, senzorů, 

komunikačních systémů) s cílem zdvojnásobit francouzskou skupinu odborníků tím, že 
proškolí 6 600 lékařů, osob s magisterským titulem, inženýrů a techniků, a zajistit 
soběstačnost Francie v zásobování zdroji pro rozvoj kvantových technologií. Cílem strategie 

je rovněž zvládnutí kritické průmyslové kapacity v oblasti kvantových technologií, zejména 
prostřednictvím investic do kryogeniky a laserů pro kvantové technologie. Jeho cílem je 

rovněž vytvořit úplný řetězec průmyslové výroby křemíku 28, zejména umožnit případnou 
výrobu qubitů.   

• Strategie kybernetické bezpečnosti: Cílem strategie je urychlit inovace s cílem umožnit 

Francii zvládnutí klíčových technologií v kritických aplikacích (jako je průmysl, zdraví a 
mobilita) a posílit schopnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti v rámci průmyslu a 

společnosti. Cílem je umožnit tomuto odvětví zvýšit svůj obrat, zdvojnásobit počet 
pracovních míst v tomto odvětví a pomoci při vytváření předních světových podniků v 
tomto odvětví. 

• Vzdělávání a digitální strategie: Strategie zahrnuje digitální transformaci vzdělávání z 
mateřské školy na univerzitu, jejímž cílem je řešit účinnost vzdělávacího systému, 

podporovat EdTech25 a podporovat vedoucí postavení Francie v tomto odvětví. Jeho cílem 
je vyškolit učitele v oblasti inovativních pedagogických postupů a podpořit stávající 

podniky při získávání finančních prostředků.  

• Strategie pro kulturní a tvůrčí odvětví: Cílem strategie je rozvíjet tvorbu digitálního 

obsahu. Investice podporují technologické inovace, digitální tvorbu a šíření v tomto odvětví. 
Cílem je zdvojnásobit stávající tempo přechodu od malých a středních podniků k ETI pro 
kulturní podniky, zvýšit obrat vývozu a do roku 2025 zavést kulturní centra pro zavlažování 

pilotních území.  

• Strategie pro 5G a budoucí telekomunikační technologie: Cílem této strategie je 

vyvinout řešení v oblasti telekomunikačních sítí a dosáhnout komplexní kontroly těchto 
řešení prostřednictvím podpory dodávek, výzkumu a vývoje a odborné přípravy a zároveň 
rozvíjet využívání 5G ve prospěch regionů a průmyslu. Cílem strategie 5G je rozvíjet 

využívání 5G v špičkových průmyslových odvětvích a podporovat zavádění inteligentních 
regionů. Jeho cílem je rovněž investovat do výzkumu a vývoje v oblastech přesahujících 5G 

a 6G (budoucí síťové technologie, heterogenní propojení propojených objektů, energetická 
účinnost sítí atd.). Jeho cílem je rovněž reagovat na potřeby v oblasti dovedností při 
navrhování a zavádění budoucích sítí. 

• Strategie pro urychlení cloud computingu: cílem strategie je vytvořit konkurenceschopná 
cloudová řešení v technologických segmentech (infrastruktura, platformy a software) s cílem 

podpořit Francii a vedoucí postavení Evropy v této klíčové technologii, a to i 
prostřednictvím realizace významného projektu společného zájmu pro cloudovou 

infrastrukturu a služby nové generace, pro nějž je Francie koordinátorem. Očekávanými 

                                                                 
25Technologie EdTech – obvykle označované jako EdTech pro „vzdělávací technologie“ – slučují technologické zdroje 

a digitální řešení pro znalosti, přenos, učení a aplikaci.  
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dopady jsou rozvoj nabídky důvěryhodného cloudu zaměřeného na snížení uhlíkové stopy a 
budování ekonomiky založené na datech. 

Jakmile budou strategie zahájeny, vyhlásí se výzvy k vyjádření zájmu a výzvy k předkládání 

návrhů, které budou přizpůsobeny konkrétním potřebám každé strategie. Projekty (které obvykle 
provádějí společnosti nebo výzkumné subjekty) se pak vybírají na základě výběrového řízení. 

Prostředky se přidělují na závazky v souvislosti s vyhlášením výzev k předkládání projektů a 
výběrem projektů. 

Zadávací podmínky pro nadcházející výzvy k předkládání projektů zahrnují jako kritérium 

způsobilosti k zajištění environmentální neutrality při uplatňování financovaného řešení způsob, 
který zajistí, že opatření bude v souladu se zásadou „nezpůsobit významnou škodu“ stanovenou v 

nařízení (EU) 2021/241. To doplňuje skutečnost, že environmentální kritéria jsou v příslušných 
případech součástí kritérií výběru projektů a že provozovatelé jsou povinni vypracovat kritickou 
analýzu svých návrhů na základě interního a externího odborného poradenství; že zelená 

transformace je zákonem uvedena jako jeden z cílů PIA a že řídící orgány PIA musí zajistit 
uplatňování těchto cílů, které jsou sledovány prostřednictvím zvláštního ukazatele. To povede k 

vyloučení i) činností souvisejících s fosilními palivy, včetně následného využívání26; ii) činností v 
rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí 
skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty27; iii) činností souvisejících 

se skládkami odpadů, spalovnami28 a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování odpadů29; a 
iv) činností, při nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí.  

 

Investice C6-I3: Podpora inovativních podniků 

Cílem tohoto opatření je financovat investice do výzkumu a vývoje pro inovativní podniky v rámci 

„volet structurel“ čtvrtého programu „Programme d’Investissement d’Avenir“ (PIA4). Zaměřuje se 
na inovativní podniky, které jednotlivě nebo prostřednictvím programů spolupráce potřebují přístup 

k financování, aby pokryly rizika spojená s jejich výzkumem a vývojem; Změny se budou týkat 

například: 

• Podpora na inovace v rámci projektu Bpifrance : tato podpora se zaměří na malé a střední 

podniky a začínající podniky (včetně technologicky náročných začínajících podniků, tzv. 
deep tech), aby mohly financovat studie proveditelnosti, průmyslový výzkum a/nebo 

                                                                 
26S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury 

pro přenos a distribuci zemního plynu, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických 

pokynů „Nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01). 
27Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než 

příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty 

stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s 

emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447. 
28Tato výjimka se nevztahuje na opatření v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně na zpracování 

nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud akce v rámci tohoto opatření mají za cíl zvýšit 

energetickou účinnost, zachytit výfukové plyny pro skladování nebo použití nebo využití materiálů ze spalování popela, 

pokud tyto akce v rámci daného opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k 

prodloužení životnosti zařízení; pro něž jsou poskytnuty důkazy na úrovni zařízení. 
29Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci daného opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko -biologické 

zpracování odpadů, kde jsou akce v rámci daného opatření určena ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému 

vybavení tříděného odpadu na kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu na 

recyklaci, pokud akce v rámci daného opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadů nebo k 

prodloužení životnosti zařízení; pro něž jsou poskytnuty důkazy na úrovni zařízení. 
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experimentální vývoj s cílem vyvinout inovativní výrobky, procesy nebo služby s 
konkrétními příležitostmi pro industrializaci a komercializaci.  

• Soutěže v oblasti inovací pro začínající podniky a malé a střední podniky: tato podpora 

doplňuje zakládání a růst podniků zabývajících se inovativními technologiemi, a to 
prostřednictvím podpory, která má mladé výzkumné pracovníky motivovat k zakládání 

podniků, využívat výsledků veřejného výzkumu a v neposlední řadě financovat začínající 
podniky a inovační projekty malých a středních podniků s vysokým potenciálem. Vítězové 

inovačních soutěží pocházejí z řady odvětví: digitální oblast, zdravotnictví, doprava a 
udržitelná mobilita, energie z obnovitelných zdrojů atd. 

• Podpora strukturovaných projektů výzkumu a vývoje: Tato podpora doplňuje projekty 

spolupráce, do nichž jsou zapojeny velké podniky s malými a středními podniky a podniky 
se střední tržní kapitalizací (dále jen „ETI“30), s pobídkami ke spolupráci s výzkumnými 

laboratořemi na projektech vycházejících z „Comités stratégiques de filière“. Tyto projekty 
sdružují konsorcium nejméně dvou společností s cílem vytvořit synergie a podpořit 
předávání znalostí a posílit hloubku a technologickou intenzitu nových inovativních 

produktů nebo služeb.  

Zadávací podmínky pro nadcházející výzvy k předkládání projektů zahrnují jako kritérium 

způsobilosti k zajištění environmentální neutrality při uplatňování financovaného řešení způsob, 
který zajistí, že opatření bude v souladu se zásadou „nezpůsobit významnou škodu“ stanovenou v 
nařízení (EU) 2021/241. To doplňuje skutečnost, že environmentální kritéria jsou v příslušných 

případech součástí kritérií výběru projektů a že provozovatelé jsou povinni vypracovat kritickou 
analýzu svých návrhů na základě interního a externího odborného poradenství; že zelená 

transformace je zákonem uvedena jako jeden z cílů PIA a že řídící orgány PIA musí zajistit 
uplatňování těchto cílů, které jsou sledovány prostřednictvím zvláštního ukazatele. To povede k 
vyloučení i) činností souvisejících s fosilními palivy, včetně následného využívání31; ii) činností v 

rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahujících předpokládaných emisí 
skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty32; iii) činností souvisejících 

se skládkami odpadů, spalovnami33 a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování odpadů34; a 
iv) činností, při nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí.  

 

                                                                 
30 Viz např. https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c2034.  
31S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury 

pro přenos a distribuci zemního plynu, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických 

pokynů „Nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01). 
32Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než 

příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty 

stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s  

emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447. 
33Tato výjimka se nevztahuje na opatření v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně na zpracování 

nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud akce v  rámci tohoto opatření mají za cíl zvýšit 

energetickou účinnost, zachytit výfukové plyny pro skladování nebo použití nebo využití materiálů ze spalování popela, 

pokud tyto akce v rámci daného opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpa du nebo k 

prodloužení životnosti zařízení; pro něž jsou poskytnuty důkazy na úrovni zařízení. 
34Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci daného opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko -biologické 

zpracování odpadů, kde jsou akce v rámci daného opatření určena ke zvýšení energetické účinnosti nebo k dodatečnému 

vybavení tříděného odpadu na kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu na 

recyklaci, pokud akce v rámci daného opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadů nebo k 

prodloužení životnosti zařízení; pro něž jsou poskytnuty důkazy na úrovni zařízení. 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c2034
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Investice C6-I4: Vesmír 

Opatření podporuje tři různé akce:  

• Příspěvek ad hoc Evropské kosmické agentuře (ESA) ve výši 165 000 000 EUR na pokrytí 

výzev k financování vyhlášených ESA na financování vesmírných programů, jako jsou vědecké 
mise, vývoj družicových programů nebo financování programu Ariane 6, raketového systému 

řízeného Evropskou kosmickou agenturou (ESA). Tyto programy jsou založeny na 
dobrovolných příspěvcích členských států („nepovinný program“). Autonomní přístup do 

vesmíru má zásadní význam pro to, aby byly umožněny evropské vědecké a průzkumné mise, 
jakož i provádění kosmických programů EU, jako je Galileo a Copernicus.  

• Projekty výzkumu a vývoje, a to následujícími způsoby: i) veřejné zakázky na výzkum v oblasti 

strategických technologií definované Národním střediskem pro studia vesmíru (CNES) s 
civilními i dvojími aplikacemi; ii); výzvy k realizaci projektů v oblastech souvisejících s 

vesmírným odvětvím, jako je optická komunikace, flexibilní telekomunikační systémy a 
satelitní telekomunikační terminály; iii) výzva k předkládání projektů na podporu klíčových 
technologií v oblasti nanosatelitů; iv) celostátní soutěž týkající se vesmírných aplikací 

(„Výprava do vesmíru 2021“), která se používá k výběru projektů v oblasti výzkumu a vývoje 
týkajících se inovativních a slibných vesmírných aplikací provozovaných začínajícími podniky 

nebo malými a středními podniky.  

• Projekty ve Vernonu, kde bude ESA provádět první zkoušky za účelem vývoje zařízení 

„Prometheus“, což je opětovně použitelný a nízkonákladový raketový motor. Opatření 
podporuje modernizaci zkušebního zařízení pro raketové motory ve Vernonu a vytvoření parku 
solárních panelů o rozloze 10 hektarů, který bude generovat množství elektrické energie 

potřebné k výrobě množství vodíku požadovaného pro dané místo elektrolýzou. V neposlední 
řadě toto opatření podporuje projekt, podle něhož se vodík vyráběný v místě jako vedlejší 

produkt průmyslových procesů („hydrogène fatal“) rekuperuje v palivovém článku.  

 

F.2.  Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční 

podpory 
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Pořadové 

číslo 

Související 

opatření 

(reforma 

nebo 

investice) 

Milník/cíl Název 

Kvalitativní 

ukazatele  (pro 

milníky) 

Kvantitativní ukazatele  (pro 

cíle) 

Orientační 

harmonogr

am 

dokončení  
Popis každého milníku a cíle 

Měrná 

jednotka 

Základ

ní 

úroveň  

Cíl  

Čtv

rtle

tí 

Rok 

6-1 

C6.R1 

Zákon o 

plánování 

výzkumu Cíl 

Loi n° 2020-1674 

ze dne 24. 

prosince 2020 – 

vstup vyhlášek v 

platnost 
 Podíl 

vyhlášek 0 % 60 % Q4 2023 Nejméně 60 % nařízení vstoupilo v platnost. 

6-2 

C6.R1 

Zákon o 

plánování 

výzkumu Cíl 

Loi n° 2020-1674 

ze dne 24. 

prosince 2020 – 

nábor 

zaměstnanců na 

pozice s možností 

definitivy  Osoba 0 100 Q4 2022 

Počet osob přijatých při náboru zaměstnanců na 

pozice s možností definitivy (kumulativní 

období 2021–2022). 

6-3 

C6.R1 

Zákon o 

plánování 

výzkumu Cíl 

Loi n° 2020-1674 

ze dne 24. 

prosince 2020 – 

navýšení 

veřejných 

finančních 

prostředků na 

výzkum  Částka 

12,9 

miliardy 

EUR 

14,7 

miliard

y EUR  Q3 2025 

Navýšení veřejných finančních prostředků na 

výzkum ve srovnání s rokem 2020, jak dokládá 

zpráva DGRI. 

6-4 

C6.I1 

Zachování 

zaměstnanosti 

v oblasti 

výzkumu a 

vývoje Cíl 

Počet pracovníků 

v oblasti výzkumu 

a vývoje, kteří 

mají prospěch z 

opatření  Osoba 0 2000 Q4 2022 

Celkový počet pracovníků v oblasti výzkumu a 

vývoje, kteří využívají čtyři opatření na podporu 

zaměstnanosti v oblasti výzkumu a vývoje. 

6-5 

C6.I2 

PIA – klíčové 

digitální 

technologie Cíl 

 

Počet potvrzených 

strategií  Počet 0 6 Q4 2021 

Všech šest strategií (kvantové technologie, 

kybernetická bezpečnost, digitální vzdělávání, 

kulturní a tvůrčí odvětví, 5G, cloud) bylo 

validováno a zveřejněno na internetových 
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stránkách sekretariátu „Secrétariat Général pour 

l’Investissement“ (SGPI). 

6-6 

C6.I2 

PIA – klíčové 

digitální 

technologie Milník 

Zveřejnění výzvy 

k předkládání 

návrhů nebo 

zájem 

Zveřejnění na 

internetových 

stránkách 

sekretariátu 

„Secrétariat 

Général pour 

l’Investissement

“ (SGPI)    Q4 2023 

Všechny výzvy k předkládání návrhů nebo 

zájem v rámci tohoto opatření pro strategie 

přijaté v rámci cíle 6-5, do jehož působnosti 

patří i kritérium způsobilosti k zajištění 

environmentální neutrality při použití 

financovaného řešení. 

6-7 

C6.I2 

PIA – klíčové 

digitální 

technologie Milník 

Zadávání zakázek 

– prováděcí 

rozhodnutí 

předsedy vlády 

Zpráva ze 

sekretariátu 

„Secrétariat 

Général pour 

l’Investissement

“ (SGPI)    Q4 2024 

Prováděcí rozhodnutí předsedy vlády po 

ukončení výzev k předkládání návrhů / výzvy k 

vyjádření zájmu zahájených v rámci mezníku 6-

6; umožnění podpisu smluv s příjemci 

prostřednictvím grantových dohod nebo jiných 

smluv o poskytnutí finančních prostředků.  

 

6-8 

C6.I3 

PIA – 

inovativní 

podniky Milník 

Zveřejnění výzvy 

k předkládání 

návrhů nebo 

zájem 

Zveřejnění na 

internetových 

stránkách 

sekretariátu 

„Secrétariat 

Général pour 

l’Investissement

“ (SGPI)    Q4 2022 

Všechny výzvy k předkládání návrhů nebo 

zájem v rámci tohoto opatření zahájené na 

podporu strategií pro inovační podporu 

společnosti Bpifrance, soutěže v oblasti inovací 

pro začínající podniky a malé a střední podniky 

a projekty v oblasti výzkumu a vývoje, do 

jejichž působnosti patří i kritérium způsobilosti 

k zajištění environmentální neutrality při použití 

financovaného řešení. 

6-9 

C6.I3 

PIA – 

inovativní 

podniky Milník 

Zadávání zakázek 

– prováděcí 

rozhodnutí 

předsedy vlády 

Zpráva ze 

sekretariátu 

„Secrétariat 

Général pour 

l’Investissement

“ (SGPI)    Q4 2024 

Prováděcí rozhodnutí předsedy vlády po 

ukončení výzev k předkládání návrhů / výzvy k 

vyjádření zájmu zahájených v rámci mezníku 6-

8; umožnění podpisu smlouvy s příjemci 

prostřednictvím poskytnutí podpory. 

6-10 

C6.I4 

Vesmír Cíl 

Zadávání zakázek 

příjemcům   

Částky 

(v 

milionech) 0 200 Q1 2022 

200 000 000 EUR, které byly uzavřeny s 

příjemci i) výzev k předkládání projektů v 

oblastech týkajících se kosmického odvětví a 

celostátní soutěže týkající se vesmírných 

aplikací („Výprava do vesmíru 2021“); a ii) 

projekty ve Vernonu (rekuperace vodíku, park 
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solárních panelů, modernizace zkušebního 

zařízení pro raketové motory). 

6-11 

C6.I4 

Vesmír Cíl Počet příjemců   Počet 0 80 Q1 2022 

Počet příjemců výzev k předkládání projektů v 

oblastech souvisejících s vesmírným odvětvím a 

vnitrostátní soutěží týkající se vesmírných 

aplikací („Výprava do vesmíru 2021“). 

6-12 

C6.I4 

Vesmír Milník 

Investice do 

Ariane 6 

Sledování 

pokroku 

Evropské 

kosmické 

agentury 

Národním 

střediskem pro 

studia vesmíru 

(CNES)    Q4 2024 Realizace programu Ariane 6 
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G. SLOŽKA č. 7: Digitalizace státu, území, podniků, kultury  

Tato složka francouzského plánu na podporu oživení a odolnosti se týká investic a reforem v oblasti 
digitalizace státu, území, malých a středních podniků, podpory kulturního odvětví a reforem v 

oblasti zjednodušení administrativy a veřejných financí. 

Digitalizace, zejména podniků, je klíčem ke zvýšení produktivity ve Francii, jak zdůraznila Národní 

rada pro produktivitu.  

Cílem digitalizace státu je nejen zvýšit výkonnost veřejné správy prostřednictvím technologických 
modernizací, ale také přispět k větší inkluzivnosti, a to jako doplněk k reformám složky zaměřené 

na zjednodušení a decentralizaci (zákon o 4D).  

Podpůrná opatření pro kulturní odvětví se zaměřují na obnovu silně zasaženého odvětví 

prostřednictvím cílených investic do renovace, kulturního dědictví, zaměstnanosti v oblasti umění a 
modernizace odborné přípravy, kinematografie, tiskového a knižního sektoru se zaměřením na 
změnu klimatu a mládež. 

A konečně, obě reformy veřejných financí přispívají k plnění doporučení č. 2019.1.2 a č. 2020.1.1 
týkajících se řízení veřejného dluhu a výdajů, zejména na cestě k udržitelnému vývoji veřejných 

financí v dlouhodobém horizontu po krizi způsobené onemocněním COVID-19. 

Investice do digitalizace přispívají k doporučením pro zemi č. 2019.3.3 a č. 2020.3.4 a 3.7. Reformy 
zjednodušení se zabývají částmi doporučení pro zemi č. 2020.4.1 a č. 4.2 týkajících se 

podnikatelského prostředí. Investice do kultury přispívají k předsunutí veřejných investic do 
renovací kulturního dědictví (doporučení pro zemi č. 2020.3.2) a ke zmírnění dopadu krize na 

zaměstnanost (doporučení pro zemi č. 2020.2.1). Reformy veřejných financí se rovněž zabývají 
částmi doporučení pro zemi č. 2019.1.3 (úspory výdajů a efektivnost) a č. 2020.1.1 (fiskální politiky 
zaměřené na dosažení obezřetné střednědobé fiskální pozice a zajištění udržitelnosti dluhu).  

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu 
článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům 

stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny DNSH 
(2021/C58/01). 

 

G.1. Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu 

Reforma 1 (C7.R1): Zákon o diferenciaci, decentralizaci, dekoncentraci a o různých opatřeních ke 

zjednodušení místní veřejné činnosti (4D) 

Opatření zvýší účinnost a přizpůsobivost místní veřejné služby v závislosti na místních 
zvláštnostech.  

Zákon o „diferenciaci, decentralizaci, dekoncentraci a dekomplexizaci“ (návrh zákona o 4D) 
stanoví řadu ustanovení v oblasti bydlení, dopravy, ekologické transformace, zdraví a solidarity. 

Sleduje čtyři cíle: (1) decentralizace: učinit veřejná opatření srozumitelnějšími a účinnějšími, a to 
dokončením převodu některých souborů pravomocí na místní orgány; (2) podporovat diferenciaci: 
zajistit, aby každé území bylo schopno reagovat na svá specifika za použití vhodných nástrojů a 

zdrojů; (3) posílení dekoncentrace: přiblížit stát dané oblasti a lépe přizpůsobit rozhodování 
místním podmínkám; 4) dekomplexizace: zjednodušit provádění předchozích cílů. 
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Hodnocení ustanovení, která se snažila usnadnit činnost veřejnosti, podle čtyř zásad stanovených 
zákonem (decentralizace, diferenciace, dekoncentrace a dekomplexifikace) proběhne do 30. června 
2025. 

 

Reforma 2 (C7.R2): Základní zákon o zjednodušení experimentů prováděných na základě čl. 72 

čtvrtého pododstavce Ústavy 

Opatření zakotvuje právo na diferenciaci tím, že dává místním orgánům možnost nejprve v 
experimentálním rámci a poté za určitých podmínek trvale uplatňovat pravidla týkající se výkonu 

jejich různých pravomocí s cílem zohlednit jejich zvláštnosti. 

Základní zákon stanoví, že místní orgány mohou rozhodnout jednoduchým jednáním o účasti na 

experimentu, aniž by k tomu musely být zmocněny vyhláškou. Zákonem se zefektivní postupy, 
jimiž se řídí vstup v platnost rozhodnutí, která přijímají v souvislosti s pokusy, jakož i podmínky 
pro výkon kontroly zákonnosti těchto rozhodnutí. Opatření v souvislosti s experimentem mohou být 

zachována u všech místních orgánů, které se experimentu účastnily, nebo v rámci jejich části, a 
mohou být rozšířena i na ostatní. Standardy pro výkon místní příslušnosti, které byly předmětem 

experimentu, mohou být po ukončení pokusu změněny. 

Do 30. června 2025 se provede hodnocení prvních experimentů provedených na základě 
následujících ukazatelů. Hodnocení zohlední alespoň tyto faktory: počet komunit účastnících se 

každého experimentu, počet dní potřebných k tomu, aby to bylo zveřejněno v Úředním věstníku, 
jednání, v jejichž rámci se komunity účastní pokusů, lhůta pro vstup v platnost odchylných aktů pro 

každý experiment přijatých komunitami, které se experimentu účastní. 

 

Reforma 3 (C7.R3): Transformace veřejné služby 

Cílem transformace veřejné služby je reagovat na několik výzev: větší reprezentativnost veřejné 
služby ve společnosti, přispívání k profesní integraci mladých lidí a osob s nízkou kvalifikací, 

inovace v pracovních organizacích, ocenění zásluh, schopností, angažovanosti, zaručení rovnosti 
žen a mužů a boj proti všem formám diskriminace. Tato politika je založena na provádění zákona o 
transformaci veřejné služby ze dne 6. srpna 2019. 

Opatření spočívá v provádění dvou akčních plánů. 

Akční plán profesionalizace veřejné služby vychází z 8 opatření: 1) rozvoj značky státního 

zaměstnavatele, 2) organizace náborových procesů, 3) profesionalizaci a odborná přípravu aktérů, 
4) zlepšení integrace nově příchozích, 5) přepracování internetových stránek „Place de ľemploi 
public“, 6) získávání zdrojů, 7) vytváření talentových poolů a 8) strategické řízení náboru 

pracovníků. 

Akční plán pro rovné příležitosti je koncipován na základě tří pilířů: 1) rozpoznávání a podpora 

mladých talentů v celé zemi směrem k úspěchu; 2) nové výběrové řízení pro přístup k veřejné 
službě; 3) rozvoj profesní kariéry bez diskriminace. 

Opatření stanovená v těchto dvou akčních plánech se provedou do 31. března 2022.  

 

Reforma 4 (C7.R4): Správa veřejných financí 
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Cílem této reformy správy veřejných financí je zavést strategii pro konsolidaci veřejných financí ve 
střednědobém a dlouhodobém horizontu. Tato strategie vychází z doporučení výboru „Commission 
sur l’Avenir des Finances Publiques“ (zpráva ze dne 18. března 2021). Některá z těchto doporučení 

se provedou tak, že včas vstoupí v platnost základní zákon tak, aby byl použitelný pro rozpočet na 
rok 2023, a v platnost vstoupí i příští zákon o programování veřejných financí. Základní zákon 

rozšiřuje výsady Vysoké rady pro veřejné finance a stanoví víceleté výdajové pravidlo pro výdaje 
vládních institucí. Toto pravidlo pro výdaje zajistí soulad mezi návrhy ročních rozpočtů a 
víceletými cíli. Provádění tohoto nového rámce správy, jakož i víceletou trajektorii veřejných 

financí, která umožní stabilizovat a následně snížit míru zadlužení, stanoví nový zákon o plánování 
veřejných financí na rok 2023. Vláda rovněž zavede strategii účelového vázání koronavirových 

dluhopisů s cílem přidělit konkrétní zdroje na jeho splacení. 

 

Reforma 5 (C7.R5): Posouzení kvality veřejných výdajů 

Toto opatření doplňuje reformu správy veřejných financí a slouží k hodnocení veřejných výdajů, 
které mají být provedeny po skončení krize, s cílem určit nejúčinnější výdaje podporující růst, 

sociální začlenění a ekologickou a digitální transformaci. Očekává se, že veřejné výdaje budou 
směrovány na ty, které podporují tento typ růstu a zároveň snižují ty, které jsou neefektivní nebo 
nadbytečné ve srovnání s jinými zdroji financování. Je proto nezbytné přesně posoudit dopad 

veřejných výdajů na cíle veřejné politiky, jemuž slouží, a usilovat o jejich účinné dosažení v 
krátkodobém a střednědobém horizontu.  

Opatření zahrnuje hodnocení výsledků reforem týkajících se účinnosti veřejných opatření v průběhu 
funkčního období prezidenta, zveřejnění zprávy o auditu veřejných financí ze strany Účetního dvora 
a zahrnutí hodnocení veřejných výdajů do budoucích rozpočtových zákonů. 

Zpráva o auditu veřejných financí, kterou zveřejní Účetní dvůr, rovněž přispěje k definování 
strategie postupného ukončování podpůrných mechanismů zavedených od března 2020 v reakci na 

hospodářské dopady zdravotní krize. 

Posouzení dopadu na veřejné výdaje se posílí v souvislosti se vstupem v platnost nového zákona o 
programování veřejných financí od 1. ledna 2023, jakmile skončí zdravotní krize. Trajektorie 

souvisejících výdajů bude poté podrobně popsána v následujících ročních finančních zákonech.  

Hodnocení kvality veřejných výdajů se považuje za běžnou praxi s jasným rozsahem a 

harmonogramem a každoročně se posuzují opatření přijatá ke zlepšení kvality a efektivnosti 
veřejných výdajů. 

 

Investice 1 (C7.I1): Digitalizace podniků 

Na modernizaci podniků se provedou dvě dílčí opatření.   

Prvním dílčím opatřením je pokračování stávající iniciativy „France Num“ a jejím cílem je podpořit 
společnosti v jejich digitální transformaci při digitálním rozvoji jejich podnikání. Iniciativa „France 
Num“ nabídne několik režimů podpory: 17 500 digitálních diagnostik a až 5 000 doprovodů z 

obchodních a průmyslových komor (CCI) a komor pro obchod a řemesla (CMA); uskuteční se 150 
000 školení, jakož i výroba a vysílání televizního programu pro širokou veřejnost s cílem zvýšit 

informovanost mikropodniků, které dosud nemají digitální vybavení. 
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Druhé dílčí opatření podpoří investice do průmyslových malých a středních podniků a společností 
se střední tržní kapitalizací prostřednictvím rozšíření a podpory jejich střednědobé/dlouhodobé 
strategie digitalizace přijetím nových technologií. Podpora má formu dotace na pořízení nemovitosti 

zapsané jako dlouhodobý majetek a přidělené na průmyslovou činnost v předem definovaných 
způsobilých kategoriích: robotické vybavení, aditivní výroba, virtuální nebo rozšířená realita, 

návrhový software, integrované stroje pro vysoce výkonnou výpočetní techniku, číslicově řízené 
výrobní stroje, jakož i software nebo zařízení, jejichž používání vyžaduje umělou inteligenci.  

 

Investice 2 (C7.I2): Digitální modernizace státu a území 

Tato investice určí inovativní digitální přístupy, které umožní zlepšit účinnost veřejné činnosti a 

kvalitu pracovního prostředí úředníků veřejné správy, a to i v oblasti elektromobility.   

Za tímto účelem fond „digitální balíček veřejných činitelů“ pro projekty modernizuje pracoviště 
státních úředníků a „Fond pro inovace a digitální transformaci“ podporuje digitální iniciativy s 

velkým dopadem v rámci státu a místních orgánů a zároveň podporuje digitální odvětví. 

V zájmu zajištění účinnějšího, kooperativnějšího a mobilnějšího digitálního pracovního prostředí 

pro státní zaměstnance budou financované projekty spadat do pěti témat: zvýšení výkonnosti 
datových dopravních sítí; rozvoj federované digitální identifikace státních úředníků; řešení 
bezpečného vzdáleného přístupu k digitálním nástrojům; jednotná řešení v oblasti komunikace na 

meziresortní úrovni a podpora osvojování digitálních pracovních metod vedoucími pracovníky a 
týmy. 

Aby se podpořily digitální inovace a urychlila digitální transformace státu, budou financované 
projekty spadat do osmi témat: kvalitní dematerializace administrativních postupů, které občané a 
podniky nejvíce využívají; nové vnitrostátní digitální veřejné politiky; rozvoj osvědčených 

digitálních postupů v místních státních službách; profesionalizace veřejného digitálního sektoru; 
rozvoj využívání údajů ve službách veřejné činnosti; studium a experimentování ohledně využívání 

vznikajících digitálních technologií a přístupů; digitální transformace místních orgánů; podpora 
strukturování projektů, které mobilizují více nástrojů transformace. 

 

Investice 3 (C7.I3): Kybernetická bezpečnost státních služeb 

Investice podpoří posílení kapacit v oblasti kybernetické bezpečnosti pro veřejné služby; budou 

podněcovat rozvoj konkurenceschopné a inovativní nabídky kybernetické bezpečnosti ve prospěch 
hospodářství a společnosti a posilovat schopnost předcházet útokům v oblasti kybernetické 
bezpečnosti a reagovat na ně.   

Provádějí se zejména tyto projekty:  

• vytvoření týmů pro reakci na incidenty na územích;  

• zavádění diagnostických a bezpečnostních balíčků pro způsobilé příjemce,  

• pořízení bezpečnostních produktů ve prospěch státu a veřejných služeb;  

• zvýšení vnitrostátní kapacity pro odhalování kybernetických útoků. 

 

Investice 4 (C7.I4): Státní digitální modernizace: digitální identita: 
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Provedou se dvě dílčí opatření: digitální vnitrostátní průkaz totožnosti a vývoj státem 
garantovaného digitálního identifikačního systému. Tato dvě opatření rovněž přispějí ke zlepšení 
bezpečnosti a interoperability.  

Na podporu zavádění nových průkazů totožnosti, aniž by došlo k narušení služeb poskytovaných 

uživatelům, je třeba přizpůsobit systémy, vybavení a související sítě informačních technologií. 
Modernizovány musí být zejména tyto systémy: aplikace „Titres électroniques sécurisés“ (a 
následná aktualizace kybernetické bezpečnosti), zavádění zařízení pro sběr otisků prstů a 

uživatelský portál Národní agentury pro zabezpečené názvy („Agence nationale des titres 
sécurisés“) umožňující uživatelům přístup ke svým postupům.  

Vývoj státem garantovaného digitálního identifikačního systému nahradí praxi uživatelského jména 
/ hesla bezpečnějším systémem digitální identifikace. Vývoj nového systému se uskuteční v 
evropském kontextu digitální interoperability (nařízení eIDAS). Řešení umožní rozvoj nových 

citlivých veřejných a soukromých použití a boj proti internetovým podvodům a krádežím identity.  

 

Investice 5 (C7.I5):  Vybavení a infrastruktura ministerstva vnitra 

Opatření rozvíjí aplikace ministerstva vnitra a zajišťuje jejich odolnost. Podporované projekty se 
týkají zejména několika technických infrastruktur:  

• síť státních orgánů: postupné ukončení telefonní sítě Rimbaud a zdvojnásobení stávajících 

síťových připojení;  

• základ územní správy státu: vybudování základny a nová organizace pro koordinaci sítě 

služeb informačních a komunikačních systémů mezi jednotlivými departementy;   

• plán monitorovacího videosystému policejních prefektur: rozvíjet a nabízet nové skladovací 

a síťové kapacity monitorovacího videosystému v pařížském policejním velitelství, zejména 

s ohledem na olympijské hry v roce 2024;  

• bezpečnost sítí posílení digitální bezpečnosti ministerstva (kybernetická obrana);  

• odolnost datového centra: práce v oblasti infrastruktury s cílem zajistit energetickou 

odolnost datových center ministerstva;  

• systém varování a informování obyvatelstva: vyvinout systém varování a informování 

obyvatelstva, zejména s ohledem na zavedení nového systému FR-Alert (viz také opatření 

„aplikace ministerstva vnitra“) 

 

Investice 6 (C7.I6): Aplikace ministerstva vnitra 

V rámci tohoto opatření budou vyvinuty nové nebo modernizovány stávající digitální aplikace pro 
ministerstvo vnitra:  

• SI volby: aplikace reviduje počítačový systém navržený pro volby zvýšením celkové 

robustnosti systému a propojením zejména s jinými aplikacemi, jako je národní adresář 

volených úředních osob. 

• On-line stížnost:  aplikace uživateli v určitých případech může omezit nutnost fyzické 

přítomnosti při vyřizování záležitostí a umožní podat stížnost přímo on-line. Projekt zajistí 

první fázi online podpory pro uživatele/oběti, pro něž může být v první řadě obtížné 

cestovat. 
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• FR-Alert: tato aplikace provede směrnici 2018/1972 o zřízení systému varování 

prostřednictvím mobilního telefonu do 30. června 2022. Tato aplikace zašle uživateli 

okamžité výstrahy. 

• Marcus 112: Projekt Marcus 112 zavede opatření a experimenty nezbytné k racionalizaci 

několika telefonních čísel tísňového volání, která v současné době existují ve Francii;  

• Systém registrace vozidel (SIV): tato aplikace reviduje systém registrace vozidel 

optimalizací uživatelských zkušeností a zlepšením výkonnosti;  

• LOG MI:  tato aplikace poskytuje centralizovaný logistický systém společný všem aktérům 

ministerstva vnitra. 

• IT projekt Příprava pro budoucnost: tato aplikace usnadní provádění vyšetřování novými 

digitálními prostředky a posílí mobilitu pracovníků v této oblasti. 

 

Investice 7 (C7.I7): Mobilita a práce z domova na ministerstvu vnitra 

Tato investice podpoří soubor opatření určených na podporu rozvoje mobility a práci z domova v 

rámci ministerstva vnitra. Provedou se tři akce: 

• Zlepšení digitálního prostředí a rozvoj práce z domova: podpora rozvoje řešení založených 

na spolupráci, získávání pracovních míst z domova a zavádění systémů umožňujících práci z 

domova úředníkům. 

• Rádiová síť budoucnosti: rozvoj sítě dlouhodobého vývoje pro subjekty působící v oblasti 

veřejné a soukromé bezpečnosti (jako jsou státní policie, hasiči, urgentní příjem a obecní 

policie). Poskytuje účinné a odolné komunikační prostředky, které umožňují přizpůsobenou 

reakci na potřeby vymáhání práva a reakce na krize. 

• NEO stanice: rozšířit vybavení policie o 40 000 zabezpečených mobilních terminálů. 

Terminály a doprovodný aplikační systém umožňují úředníkům donucovacích orgánů 

provádět činnosti, které byly dříve prováděny v odborných kancelářích během mise v terénu. 

Omezují tak cestování jak pro zprostředkovatele, tak pro uživatele a zajišťují lepší celkovou 

efektivitu. 

 

Investice 8 (C7.I8): Správní kontinuita: digitální modernizace správy vzdělávacího systému 

Tato investice urychlí digitální transformaci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy díky 
rozvoji svých informačních systémů, které budou více založeny na datech, aby byly účinnější, 
dostupnější a bezpečnější. Tato investice rovněž posílí dematerializaci postupů a služeb pro 

uživatele. 

Provede se pět akcí: 

• Modernizace nástrojů IT pro výuku prvního stupně: zřízení informačních systémů pro 

výměnu údajů s místními komunitami a zjednodušení řídících postupů. 

• Zjednodušení pilotních a řídících informačních systémů pro výuku druhého stupně 

• Rozvoj výměny údajů s partnerskými ministerstvy: například s ministerstvem financí pro 

řízení grantů na vysokoškolské vzdělávání. 

• Generalizace nástrojů a služeb umožňujících pracovat na dálku v bezpečném prostředí pro 

administrativní pracovníky, řídící a kontrolní pracovníky, zejména prostřednictvím 

přizpůsobení infrastruktur a specializovaných zabezpečených aplikací. 
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• Modernizace infrastruktury a nástrojů pro sdílení dat a digitálních služeb v průběhu školní 

docházky žáka (např. s místními komunitami, rodiči a vysokoškolským vzděláváním), 

vytvoření nových pracovních organizací, podpora účinnosti pracovníků a kvality života v 

práci, zjednodušení uživatelských postupů a zohlednění zkušeností uživatelů. 

 

Investice 9 (C7.I9): Kontinuita vzdělávání: digitální transformace školy 

Tato investice podpoří instalaci mobilních digitálních zařízení ve třídách, což je předpokladem 
rozvoje hybridního vzdělávání. Podporuje rovněž investice do videoprojektorů, sdíleného 

mobilního vybavení, vybavení specifické pro základní školu, jakož i sítě umožňující výuku na místě 
i na dálku prostřednictvím zapůjčení materiálu studentům. Financuje rovněž služby a zdroje pro 

vzdělávání prvního stupně, jakož i vybavení umožňující hybridní výuku na středních školách. 
Opatření bude provedeno prostřednictvím konkurenčních výzev k podávání nabídek. 

Učitelé musí být vyškoleni k tomu, aby ovládali nové digitální vzdělávací nástroje a služby, jakož i 
nové digitální prostředí. 

 

Investice 10 (C7.I10): Digitalizace veřejných služeb rozvoj přístupu k vysokoškolskému vzdělávání 
v celé zemi díky digitalizaci 

Investice financuje zavádění nehmotných modulů kurzů ve vysokoškolském vzdělávání, jakož i 
instalaci nezbytné digitální infrastruktury. Rozvoj distančních vzdělávacích kurzů a odpovídajících 
infrastruktur umožní přizpůsobit se současné zdravotní situaci tím, že zabrání přeplněnosti 

přednášek a tříd. Rovněž připraví půdu pro dlouhodobější strategii přístupnosti vysokoškolského 
vzdělávání s cílem oslovit širší veřejnost na celém území státu, ale i v zahraničí. Kromě toho 

umožní navrhnout rozmanitější a úplnější nabídku odborné přípravy, která bude odpovídat 
omezením některých studentů, kteří musí sladit své studium s profesní činností.  

Investice podpoří projekty zaměřené na:  

• vytvoření digitálních a přístupných on-line modulů ve vysokoškolských institucích, 

• digitální vzdělávání učitelů-výzkumných pracovníků z vysokých škol,  

• rozvoj celostátních platforem (virtuální učebna, webinář, distanční zkoušky, systém řízení 

studia), které budou nakonec nabízet všechny bakalářské a magisterské moduly, 

• výzva k předkládání projektů zaměřených na digitální služby se zaměřením na uživatelskou 
zkušenost studentů. 

 

Investice 11 (C7.I11): Podpora kulturních odvětví a renovace kulturního dědictví 

Investice podpoří renovace kulturního dědictví, propagují scénická umění, upevňují významná 

francouzská hospodářská odvětví v oblasti kultury a zavádějí strategii pro kulturní a tvůrčí odvětví.  

Investice podpoří tři dílčí opatření: investice do kulturního dědictví s cílem renovovat historické 

památky s cílem zajistit jejich trvalou životaschopnost a přispět tak k podpoře místních ekosystémů 
cestovního ruchu; investice do zaměstnanosti a modernizace odborné přípravy a investic do 
kulturních strategických odvětví. 
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Investice do kulturního dědictví podporují památky kulturního dědictví v regionech a propagují 
řemesla a know-how. Tato investice podpoří pět opatření na obnovu:  

• „Plán pro katedrály“ pro urychlení nezbytných prací v oblasti bezpečnosti a ochrany a 

obnovy 47 náboženských budov ve vlastnictví státu; 

• restaurování historických památek patřících místním orgánům a soukromým vlastníkům.  

Zahrnuje to podporu obnovy kostela v Turenne (New Aquitaine), zámku Meauce 

(Bourgogne-Franche-Comté) a paláce Palais Rontaunay (Réunion); 

• restaurování 14 památek spravovaných centrem historických památek na celém území, jako 

je Château d’Angers nebo opatství Mont-Saint-Michel; 

• obnova hradu Villers-Cotterêts, aby se toto místo stalo mezinárodním městem 

francouzštiny;  

• restaurování památkových zařízení, jako jsou regionální muzea, archivy departementů a 

obcí, jakož i střediska pro uchovávání a studium archeologických vykopávek.  

Investice do zaměstnanosti umělců a modernizace odborné přípravy podpoří tři akce:  

• „fond pro ekologickou transformaci“, který financuje projekty podporující ekologickou a 

digitální transformaci, které provádějí instituce pro uměleckou tvorbu (označení a místa pro 

živé vystoupení a vizuální umění);  

• plán modernizace kulturních vysokoškolských institucí, které investují do energetického 

dovybavení, podporují odbornou přípravu a posilují svou digitalizaci modernizací 

výukových nástrojů a informačních infrastruktur;  

• výjimečný program veřejného pořádku, který dá nový impuls k tvorbě ve všech oborech. 

Cílem tohoto programu je podpořit zejména mladé designéry. Jedná se tedy o jednorázový 

výdaj ve prospěch získávání uměleckých děl, a to ve všech oborech dohromady. 

Investice do strategických odvětví podporují tři různé akce, z nichž každá odpovídá strategickému 
odvětví: Plán pro tiskový sektor, Plán pro knižní sektor, Plán pro odvětví kinematografie.  

Plán pro tiskový sektor podpoří těchto pět dílčích opatření:  

• plán transformace tiskařských zařízení, zejména pro síť regionálních deníků. To zahrnuje 

financování podpůrných opatření ad hoc, jakož i školení a rekvalifikační akce pro 

zaměstnance ve prospěch získávání nových dovedností za účelem nalezení vhodného 

zaměstnání v souvislosti s restrukturalizací odvětví;  

• posílení strategického fondu pro rozvoj tisku s cílem podpořit širokou škálu projektů 

tiskových společností (tiskové názvy, internetové tiskové služby a tiskové agentury) při 

realizaci investičních projektů představujících inovace, zvýšení jejich produktivity nebo 

zlepšení a diverzifikace redakční formy;  

• podpora modernizace provozovatelů vysílání, kteří chtějí renovovat svou prodejní plochu 

nebo optimalizovat svou správu tiskových produktů;  

• fond pro ekologickou transformaci za účelem financování výzkumných a vývojových 

projektů zaměřených na snížení uhlíkové stopy odvětví a na nabízení inovativních řešení na 

podporu přechodu odvětví;  

• fond pro boj proti nejistotě pro nejzranitelnější profese (samostatně výdělečně činné osoby, 

fotoreportéry, novináře) a pro zlepšení jejich odolnosti. 
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Plán pro knižní sektor bojuje proti nejtrvalejším dopadům zdravotní krize a podporuje nezbytné 
změny v tomto odvětví. Podporuje tři dílčí akce.  

• Akce „Mladí lidé v knihkupectví“ podporuje místní kulturní obchod a podporuje nákup knih 

mladými lidmi. Jedná se o umělecký a kulturní vzdělávací program, který mladým lidem 

umožní objevovat knihkupectví a jejich úlohu při propagaci děl a autorů.  

• Investice do modernizace knihkupectví zlepší podmínky jejich vnímání veřejností a zvýší 

zisky na základě lepší produktivity. Knihkupectví jsou vybízena k tomu, aby vyvinula své 

digitální nástroje pro prodej na dálku v situaci, kdy je postupné omezování volného pohybu 

nutilo k provádění těchto nových strategií rozvoje. 

• V neposlední řadě bude dočasně posíleno rozvržení všeobecné decentralizace knihoven s 

cílem prodloužit otevírací dobu a provést strukturální investice. Tyto investice budou 

financovat zejména renovační práce a modernizaci tepelných a energetických norem budov.  

Plán pro odvětví kinematografie podpoří průmysl novými opatřeními, která mu umožní, aby se v 

době, kdy se vymaní z krize, ukázala perspektiva do budoucnosti na všech úrovních produkčního 
řetězce; podpora tvůrců, podpora výroby, modernizace technických odvětví a rozvoj 

internacionalizace. Plán pro odvětví kinematografie podporuje osm dílčích opatření. 

• První dílčí akce vyrovná zpoždění filmové produkce produkcí nových děl. Automatická 

podpora, kterou mohou producenti mobilizovat, se zvýší a bude posílena podpora produkce, 

aby se podnítilo zahájení nových prací. 

• Druhá dílčí akce povzbuzuje distributory filmů, aby se zaměřili na kina. Přijmou se zvláštní 

opatření, která povzbudí distributory k tomu, aby nabízeli své filmy během dlouhého období 

zotavení, například zvýšením automatické podpory. 

• Třetí dílčí akce posílí životaschopnost kin tím, že osloví budoucí publikum ve všech 

regionech.  

• Čtvrtou dílčí akcí se zvýšením automatické podpory dožene zpoždění v audiovizuální 

produkci, stejně jako v kinech, tím, že budou produkována nová díla. 

• Pátá dílčí akce urychlí modernizaci technických odvětví s cílem vytvořit průmyslovou 

strukturu schopnou vytvářet hodnotu v kontextu rostoucí nabídky. 

• Šestá dílčí akce modernizuje zhodnocování dědictví, po němž se zdá, že roste poptávka 

veřejnosti ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. 

• Sedmá dílčí akce posílí internacionalizaci odvětví s ohledem na celosvětové oživení odvětví. 

Přijmou se cílená opatření, která zohlední rostoucí význam platforem. 

• Osmá dílčí akce podpoří talenty budoucnosti, zejména tím, že se zaměří na autory, a to tak, 

aby se krize stala tvůrčím okamžikem. Tato nová opatření podpoří profesní specialisty, aby 

vypracovávali nové umělecké návrhy. Zahrnuje to zahájení a posílení podpory programu 

autorů prostřednictvím oživení tvůrčího a kulturního výzkumu a vývoje. Plánují se rovněž 

granty pro autory a cílená podpora týmů mladých absolventů. 

 

Kontrola a audit  

Provádění plánu na podporu oživení a odolnosti monitoruje sekretariát „Secrétariat Général France 

Relance“, který je podřízen předsedovi vlády a ministru hospodářství, financí a obnovy. Provádění 

je delegováno na ministerstva prostřednictvím „úmluv“ a „chartes de gestion“. Pokud jde o systém 

vnitřní kontroly, orgány odpovědné za nástroj na podporu oživení a odolnosti ve Francii se při 

kontrole státního rozpočtu spoléhají na vnitrostátní systém zavedený ve Francii. Komise CIC 
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(Commission interministérielle de coordination des contrôles) je jmenována národním 

koordinátorem auditu a kontroly. 

Předseda vlády podepíše oběžník, který stanoví: 

‒ organizaci systému a povinnosti každé struktury, pokud jde o zajištění spolehlivosti a 

kontroly údajů týkajících se ukazatelů, 

‒ postupy pro shromažďování a uchovávání údajů o všech typech konečných příjemců.  

Vzhledem k tomu, že se očekává, že oběžník stanoví důležité prvky kontrolního a auditního 
systému, které ke dni předložení plánu ještě nejsou k dispozici, další jistotu poskytne milník týkající 

se podpisu těchto oběžníků. Kromě toho bude součástí milníku zpráva komise CICC, v níž bude 
podrobně popsána jeho auditní strategie a plánovaná auditní činnost týkající se žádostí o platbu.  

 

G.2. Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční 

podpory 
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Pořadové 

číslo 

Související 

opatření 

(reforma nebo 

investice) 

Milník/cíl Název Kvalitativní 

ukazatele (pro 

milníky) 

Kvantitativní ukazatele 

(pro cíl) 

Orientační 

harmonogram 

dokončení 

Popis každého milníku a cíle 

     Jednotka Základní 

úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok  

7-1 C7.R1 

Zákon o 4D 

Milník Vstup zákona o 4D 

v platnost 

Vstup v platnost    Q1 2022 Vstup v platnost zákona o 4D, jehož cílem je 

posílit účinnost veřejných služeb podporou 

diferenciace, decentralizace, dekoncentrace a 

dekomplexifikace. 

7-2 C7.R1 

Zákon o 4D 

Milník Hodnocení zákona 

4D 

Hodnotící zpráva    Q2 2025 Hodnocení ustanovení, která se snažila usnadnit 

činnost veřejnosti, v souladu se čtyřmi zásadami 

stanovenými zákonem (decentralizace, 

diferenciace, dekoncentrace a dekomplexifikace). 

7-3 C7.R2 

Experimentování 

se základním 

zákonem 

Milník Vstup v platnost 

zákona, jehož cílem 

je zakotvit právo na 

diferenciaci 

Vstup v platnost    Q2 2021 Vstup v platnost zákona, jehož cílem je zakotvit 

právo na diferenciaci rozšířením možnosti 

místních orgánů uchýlit se k experimentům s 

cílem zohlednit jejich specifika (zjednodušení 

právního rámce a vyčlenění nových výsledků na 

experimentování). 

7-4 C7.R2 

Experimentování 

se základním 

zákonem 

Milník Aktuální stav 

prvních 

provedených 

experimentů 

Hodnotící zpráva    Q2 2025 Hodnocení prvních experimentů provedených na 

základě následujících ukazatelů (zahrnutých do 

měření): počet komunit účastnících se každého 

experimentu povoleného zákonem nebo 

nařízením, počet dnů potřebných ke zveřejnění v 

Úředním věstníku, porady, v nichž se společenství 

účastní experimentů, lhůta pro vstup v platnost 

odchylných aktů přijatých komunitami účastnící 

se experimentu v případě každého experimentu 

povoleného zákonem nebo nařízením). 

7-5 C7.R3 

Transformace 

veřejné služby 

Milník Provádění akcí 

určených jako 

součást projektů 

zahájených v 

Zpráva 

o provádění 

   Q1 2022 Provádění plánu rovných příležitostí s těmito cíli: 

zvýšení počtu mladých učňů, zdravotně 

postižených pracovníků, plán na podporu rovnosti 

žen a mužů ve vrcholném vedení státu, renovace 
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Pořadové 

číslo 

Související 

opatření 

(reforma nebo 

investice) 

Milník/cíl Název Kvalitativní 

ukazatele (pro 

milníky) 

Kvantitativní ukazatele 

(pro cíl) 

Orientační 

harmonogram 

dokončení 

Popis každého milníku a cíle 

     Jednotka Základní 

úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok  

oblasti náboru 

pracovníků a 

rovných příležitostí 

přístupu k veřejné službě prostřednictvím nových 

konkurenčních zkoušek, podpora úspěchu 

mladých talentů na celém území, rozvoj 

odborného vedení a mentorství pro rovné 

příležitosti. 

7-6 C7.R4 

Správa veřejných 

financí 

Milník Předložení zprávy 

CAFP 

(Commission sur 

l’Avenir de 

Finances Publiques) 

Předložení zprávy    Q1 2021 Předložení zprávy CAFP (Commission sur 

l’Avenir de Finances Publiques) o rozpočtové 

strategii po krizi a o obnově rámce pro správu 

veřejných financí. 

7-7 C7.R4 

Správa veřejných 

financí 

Milník Provádění 

vybraných 

doporučení zprávy 

o CAFP 

Vstup v platnost    Q4 2021 Včasné provedení vybraných doporučení zprávy o 

CAFP od rozpočtu na rok 2023 prostřednictvím 

přijetí legislativních ustanovení týkajících se 

ekologické produkce, která mají zejména tyto cíle: 

– Rozšíření výsad HCFP (Haut Conseil des 

Finances Publiques) 

– Stanovení pravidla pro víceleté výdaje jako 

řídícího pravidla. Toto výdajové pravidlo zajistí 

soulad mezi ročními rozpočtovými účty a 

víceletými cíli. 

7-8 C7.R4 

Správa veřejných 

financí 

Milník Provádění režimu 

omezování dluhu v 

souvislosti s 

onemocněním 

COVID-19 

Provádění režimu 

omezování dluhu 

v souvislosti s 

onemocněním 

COVID-19 

   Q4 2021 Provádění režimu omezování dluhu v souvislosti s 

onemocněním COVID-19 v návrhu rozpočtového 

plánu. 

7-9 C7.R4 Milník Nový zákon o Vstup v platnost    Q1 2023 Vstup v platnost nového zákona o plánování 
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Pořadové 

číslo 

Související 

opatření 

(reforma nebo 

investice) 

Milník/cíl Název Kvalitativní 

ukazatele (pro 

milníky) 

Kvantitativní ukazatele 

(pro cíl) 

Orientační 

harmonogram 

dokončení 

Popis každého milníku a cíle 

     Jednotka Základní 

úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok  

Správa veřejných 

financí 

plánování 

veřejných financí 

(LPFP, „Loi de 

Programmation des 

finances 

Publiques“) 

veřejných financí (LPFP, „Loi de Programmation 

des Finances Publiques“), kterým se provádí nově 

přijatá organická právní ustanovení a stanoví 

postup veřejných financí umožňující stabilizaci a 

následné snížení míry zadlužení. 

7-10 C7.R5 

Posouzení 

kvality veřejných 

výdajů 

Milník Zveřejnění 

výsledků reforem v 

oblasti produktivity 

Zveřejňování 

zprávy 

   Q4 2021 Zveřejnění výsledků reforem v oblasti 

produktivity veřejných opatření prováděných 

během pětiletého funkčního období prezidenta. 

7-11 C7.R5 

Posouzení 

kvality veřejných 

výdajů 

Milník Zpráva z auditní 

mise Účetního 

dvora týkající se 

veřejných financí 

Zveřejňování 

zprávy 

   Q2 2021 Zpráva z auditní mise Účetního dvora týkající se 

veřejných financí. 

7-12 C7.R5 

Posouzení 

kvality veřejných 

výdajů 

Milník Ukončování 

nouzových opatření 

za dodržování 

hygienických 

podmínek 

Ukončování 

nouzových 

opatření 

   Q4 2022 Ukončování nouzových opatření za dodržování 

hygienických podmínek na základě doporučení 

zprávy z auditní mise Účetního dvora. 

7-13 C7.R5 

Posouzení 

kvality veřejných 

výdajů 

Milník Tvorba finančních 

právních předpisů v 

souladu s 

hodnocením 

veřejných výdajů, 

které pokrývají 

rozsah veřejné 

správy v souladu s 

Tvorba právních 

předpisů v oblasti 

financí 

   Q4 2022 Vytváření finančních právních předpisů v souladu 

s hodnocením veřejných výdajů, které pokrývají 

rozsah veřejné správy v souladu s výdajovým 

plánem zákona o plánování veřejných financí. 
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Pořadové 

číslo 

Související 

opatření 

(reforma nebo 

investice) 

Milník/cíl Název Kvalitativní 

ukazatele (pro 

milníky) 

Kvantitativní ukazatele 

(pro cíl) 

Orientační 

harmonogram 

dokončení 

Popis každého milníku a cíle 

     Jednotka Základní 

úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok  

výdajovým plánem 

zákona o plánování 

veřejných financí 

7-14 C7.R5 

Posouzení 

kvality veřejných 

výdajů 

Milník Roční posouzení 

opatření přijatých 

ke zlepšení kvality 

veřejných výdajů 

provedených v 

rozpočtovém 

zákoně na rok 2023 

Zveřejňování 

posouzení 

   Q1 2024 Každoroční posouzení opatření přijatých ke 

zlepšení kvality veřejných výdajů provedených v 

rozpočtovém zákoně na rok 2023. 

7-15 C7.I1 

Digitální 

modernizace 

společností 

Cíl Počet společností, 

které obdržely 

dotaci na podporu 

digitálních investic 

 Počet 0 3320 Q1 2022 Počet společností, které získaly podporu na 

podporu digitálních investic prostřednictvím 

programu „Průmysl budoucnosti“. 

 

7-16 C7.I1 

Digitální 

modernizace 

společností 

Cíl Počet digitálních 

řešení poskytnutých 

společnostem 

 Počet 0 200 000 Q3 2024 Počet digitálních školení a digitálních prověrek 

poskytovaných společnostem prostřednictvím 

programu „FranceNum“. 

 

7-17 C7.I2 

Digitální 

modernizace 

státu a místních 

orgánů 

Cíl Počet společností 

využívajících 

veřejné zakázky 

 Počet 0 200 Q1 2023 Počet společností využívajících veřejné zakázky v 

rámci programů „Inovace a digitální 

transformace“ a „Sac à dos numérique de l’Agent 

public“ s cílem digitálně modernizovat státní a 

místní orgány. 

7-18 C7.I2 

Digitální 

Cíl Procento úředníků 

vybavených pro 

práci z domova 

 Procentní 

podíl 

 95 % Q3 2023 Procento úředníků vybavených pro práci z 

domova na základě každoročních studií 

provedených úředníky francouzské správy. 
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Pořadové 

číslo 

Související 

opatření 

(reforma nebo 

investice) 

Milník/cíl Název Kvalitativní 

ukazatele (pro 

milníky) 

Kvantitativní ukazatele 

(pro cíl) 

Orientační 

harmonogram 

dokončení 

Popis každého milníku a cíle 

     Jednotka Základní 

úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok  

modernizace 

státu a místních 

orgánů 

7-19 C7.I3 

Kybernetická 

bezpečnost 

ústředních 

vládních institucí 

Milník Investice do 

zvýšení vládní 

kybernetické 

bezpečnosti 

Zpráva, kterou má 

francouzská vláda 

předložit jako 

důkaz o 

dokončení 

   Q4 2024 Dokončení čtyř opatření ke zvýšení vládní 

kybernetické bezpečnosti: 

• vytvoření zásahových týmů, 

• nasazení diagnostických balíčků, 

• získávání nástrojů kybernetické 

bezpečnosti, 

• zvýšení kapacity pro odhalování 

kybernetických útoků 

7-20 C7.I4 

Digitální 

modernizace 

státu – 

elektronická 

identifikace 

Cíl Počet vyrobených 

digitálních průkazů 

totožnosti 

 Počet  3 000 000 Q1 2022 Počet nově vyrobených průkazů totožnosti, které 

jsou v oběhu. 

7-21 C7.I4 

Digitální 

modernizace 

státu – 

elektronická 

identifikace 

Cíl Počet občanů 

používajících 

aplikaci pro 

elektronickou 

identifikaci 

 Počet  12 500 

000 

Q4 2023 Počet jedinečných uživatelů nově vyvinuté 

nezávislé aplikace elektronické identifikace. 

 

7-22 C7.I5 

Vybavení 

ministerstva 

Milník Investice do 

posílení digitálního 

vybavení 

Zpráva, kterou má 

francouzská vláda 

předložit jako 

   Q4 2023 Dokončení šesti opatření na posílení digitálního 

vybavení ministerstva vnitra: 
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Pořadové 

číslo 

Související 

opatření 

(reforma nebo 

investice) 

Milník/cíl Název Kvalitativní 

ukazatele (pro 

milníky) 

Kvantitativní ukazatele 

(pro cíl) 

Orientační 

harmonogram 

dokončení 

Popis každého milníku a cíle 

     Jednotka Základní 

úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok  

vnitra ministerstva vnitra důkaz o 

dokončení 
• Státní meziresortní síť, 

• Základ územní správy státu 

• Plán monitorovacího videosystému policejních 

prefektur 

• Bezpečnost sítí 

• Odolnost datového centra 

• Systém varování a informování obyvatelstva 

7-23 C7.I6 

Aplikace 

ministerstva 

vnitra 

Milník Investice do 

digitálních aplikací 

vyvinutých 

ministerstvem 

vnitra 

Zpráva, kterou má 

francouzská vláda 

předložit jako 

důkaz o 

dokončení 

   Q2 2025 Dokončení sedmi digitálních aplikací pro 

ministerstvo vnitra: 

• SI volby 

• On-line stížnost 

• FR-Alert 

• Marcus 112 

• Systém registrace vozidel 

• PROTOKOL MI 

• Projekt IT „Příprava na budoucnost“ 

7-24 C7.I7 

Práce z domova 

Milník Investice na 

posílení digitálního 

propojení 

Zpráva, kterou má 

francouzská vláda 

předložit jako 

   Q4 2023 Dokončení opatření na posílení digitální 

propojenosti ministerstva vnitra: 
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Pořadové 

číslo 

Související 

opatření 

(reforma nebo 

investice) 

Milník/cíl Název Kvalitativní 

ukazatele (pro 

milníky) 

Kvantitativní ukazatele 

(pro cíl) 

Orientační 

harmonogram 

dokončení 

Popis každého milníku a cíle 

     Jednotka Základní 

úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok  

na ministerstvu 

vnitra 

ministerstva vnitra důkaz o 

dokončení 
• Zlepšení digitálního prostředí a rozvoj práce z 

domova (dokončení) 

• NEO stanice (dokončení) 

• Rádiová síť budoucnosti (první kroky) 

7-25 C7.I8 

Digitální 

modernizace 

vzdělávacího 

systému 

Milník Investice do 

modernizace 

digitálních služeb 

ministerstva 

školství 

Zpráva, kterou má 

francouzská vláda 

předložit jako 

důkaz o 

dokončení 

   Q2 2026 Dokončení pěti opatření na modernizaci 

digitálních služeb ministerstva školství: 

• Modernizace nástrojů IT pro 1. stupeň 

vzdělávání (projekt „Onde“, nástroj řízení pro 

vedoucí pracovníky) 

• Zavedení jednotného autentizačního systému pro 

přístup ke službám a zdrojům digitálního 

vzdělávání a rozšíření okruhu příjemců 

• Zavedení bezpečného řešení pro přístup k 

digitálním zdrojům na základních školách (projekt 

GAR) 

• Transformace a modernizace akademické 

infrastruktury a nástrojů 

• Generalizace nástrojů a služeb umožňujících 

práci na dálku 

7-26 C7.I9 Cíl Počet digitálně  Počet 0 45 000 Q4 2022 Počet školních tříd digitálně vybavených 
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Pořadové 

číslo 

Související 

opatření 

(reforma nebo 

investice) 

Milník/cíl Název Kvalitativní 

ukazatele (pro 

milníky) 

Kvantitativní ukazatele 

(pro cíl) 

Orientační 

harmonogram 

dokončení 

Popis každého milníku a cíle 

     Jednotka Základní 

úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok  

Digitální 

transformace 

školy 

vybavených 

školních tříd 

digitálními zdroji v základních třídách, jakož i 

hybridních tříd v sekundárním vzdělávání, spolu s 

podporou změn pro příslušné pracovníky. 

7-27 C7.I10 

Digitální přístup 

k 

vysokoškolském

u vzdělávání 

Cíl Počet studentů, 

kteří mají přístup k 

digitální odborné 

přípravě 

 Počet 0 1 400 000 Q4 2024 Počet studentů, kteří mají přístup ke kapacitám 

digitální odborné přípravy ve vysokoškolském 

vzdělávacím systému. 

7-28 C7.I11 

Kulturní oblast 

Cíl Katedrály a národní 

historické památky 

 

 Počet 0 62 Q4 2025 Počet dokončených renovačních projektů katedrál 

a národních historických památek patřících státu. 

7-29 C7.I11 

Kulturní oblast 

Milník Památky místních 

orgánů a 

soukromých 

vlastníků 

Zpráva, kterou má 

francouzská vláda 

předložit jako 

důkaz o 

dokončení 

   Q4 2025 Dokončení všech renovačních prací na památkách 

patřících místním a regionálním orgánům a 

soukromým vlastníkům. 

7-30 C7.I11 

Kulturní oblast 

Cíl Počet 

renovovaných 

uměleckých škol a 

škol se zaměřením 

na architekturu 

 

 Počet 

 

0 13 Q4 2024 Počet dokončených renovačních prací na 

uměleckých školách a školách se zaměřením na 

architekturu. 

7-31 C7.I11 

Kulturní oblast 

Milník Programy na 

podporu umělecké 

Zpráva, kterou má 

francouzská vláda 

   Q4 2024 Dokončení obou programů na podporu institucí 

zaměřených na uměleckou tvorbu a podporu 
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Pořadové 

číslo 

Související 

opatření 

(reforma nebo 

investice) 

Milník/cíl Název Kvalitativní 

ukazatele (pro 

milníky) 

Kvantitativní ukazatele 

(pro cíl) 

Orientační 

harmonogram 

dokončení 

Popis každého milníku a cíle 

     Jednotka Základní 

úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok  

tvorby předložit jako 

důkaz o 

dokončení 

umělců prostřednictvím veřejného programu 

získávání uměleckých děl. 

 

7-32 C7.I11 

Kulturní oblast 

Milník Investice do „Plánu 

pro tiskový sektor“ 

 

Zpráva, kterou má 

francouzská vláda 

předložit jako 

důkaz o 

dokončení 

   Q4 2022 Dokončení šesti opatření na investice do odvětví 

tisku („plán tiskového odvětví“) 

• Investice do restrukturalizace tiskařských 

zařízení 

• Investice do modernizace provozovatelů 

vysílání 

• Plán transformace regionálního tisku 

• Fond pro boj proti nejistotě 

• Strategický fond pro rozvoj tisku 

• Fond pro ekologickou transformaci 

7-33 C7.I11 

Kulturní oblast 

Milník Investice do „Plánu 

knižního sektoru“ 

Zpráva, kterou má 

francouzská vláda 

předložit jako 

důkaz o 

dokončení 

   Q4 2022 Dokončení tří opatření na investice do knižního 

sektoru („Plán pro knižní sektor“): 

• Program „Mladí lidé v knihkupectvích“ 

• Investice do modernizace knihkupectví 

• Investice do modernizace knihkupectví v 

rámci grantového programu pro obecnou 

decentralizaci 

7-34 C7.I11 

Kulturní oblast 

Milník Investice do „Plánu 

pro odvětví 

kinematografie“ 

 

Zpráva, kterou má 

francouzská vláda 

předložit jako 

důkaz o 

dokončení 

   Q4 2022 Dokončení osmi opatření na investice do 

kinematografie („Plán pro odvětví 

kinematografie“): 

• Dohánění produkce výrobou nových 

filmů 
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Pořadové 

číslo 

Související 

opatření 

(reforma nebo 

investice) 

Milník/cíl Název Kvalitativní 

ukazatele (pro 

milníky) 

Kvantitativní ukazatele 

(pro cíl) 

Orientační 

harmonogram 

dokončení 

Popis každého milníku a cíle 

     Jednotka Základní 

úroveň 

Cíl Čtvrtletí Rok  

• Motivace distributorů filmů, aby se 

zaměřili na kina 

• Posílení životaschopnosti kin (mladí 

návštěvníci) 

• Dohánění produkce vytvářením nového 

audiovizuálního obsahu 

• Urychlení modernizace technických 

odvětví 

• Modernizace zhodnocení kulturního 

dědictví 

• Posílení internacionalizace 

kinematografie 

Přímá podpora budoucích talentů 

7-35 Kontrolní a 

auditní postupy 

při provádění 

RRF 

Milník Organizace systému 

a zpracování údajů 

a organizace auditů 

Podpis oběžníku a 

zpráva CICC 

 

 

   Q4 2021 
Zavedení kontrol a auditních postupů 

prostřednictvím těchto dvou prvků: 

• Podpis oběžníku předsedy vlády, který 

stanoví úlohy a povinnosti koordinačního 

orgánu a ministerstev a postup 

shromažďování a uchovávání údajů 

týkajících se ukazatelů, včetně zajištění 

jejich spolehlivosti a přístupu ke 

shromážděným údajům všech typů 

konečných příjemců; 

• Dokončení zprávy, která bude obsahovat 

popis plánované strategie auditu, včetně 

popisu auditní činnosti týkající se žádostí o 

platbu. 
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H. SLOŽKA č. 8: Ochrana pracovních míst, mládež, zdravotní postižení, odborná příprava 

V roce 2019 dosáhla nezaměstnanost ve Francii nejnižší úrovně od krize v roce 2008, kdy činila 
8,1 %. V důsledku zdravotní krize však bylo podle INSEE v období od konce roku 2019 do konce 

roku 2020 zrušeno 284 000 pracovních míst. Nárůst nezaměstnanosti byl z velké části zmírněn 
opatřeními na udržení pracovní síly, zejména režimy zkrácené pracovní doby. Další podpora je však 

nezbytná pro obyvatelstvo citlivější vůči změnám na trhu práce, aby se zabránilo strukturálnímu 
nárůstu nezaměstnanosti prostřednictvím hystereze.  

V rámci této složky francouzského plánu na podporu oživení a odolnosti jsou různá opatření 

zaměřena na podporu vstupu mladých lidí na trh práce, včetně těch, kterým nejvíce hrozí vyloučení.  

Odborná příprava tím, že umožní kariérní přechod a přispěje ke zvýšení produktivity hospodářství, 

bude hrát klíčovou úlohu v ekologické a digitální transformaci hospodářství. Krize navíc upozornila 
na nízkou digitalizaci odborného vzdělávání (byť digitalizace může podpořit inovativní metody 
učení, například využitím virtuální reality k provozování konkrétních odborných řemesel), jež 

orgány hodlají dále podporovat prostřednictvím cílených investic.  

Tyto investice a reformy tím, že pomáhají zmírnit dopad krize na zaměstnanost a sociální oblast a 

podporují dovednosti a podporu uchazečů o zaměstnání, reagují na doporučení pro zemi č. 2020.2. 
Tato opatření rovněž přispívají k podpoře integrace všech uchazečů o zaměstnání na trhu práce a k 
řešení nedostatků v oblasti dovedností a nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi, 

jak je uvedeno v doporučení pro zemi č. 2019.2. 

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu 

článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům 
stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny DNSH 
(2021/C58/01). 

 

H.1.  Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu 

Reforma C8.R1: Poskytování služeb agenturou pro nezaměstnanost (Pôle Emploi) 

Tato reforma se týká reorganizace poskytování služeb Pôle Emploi, hlavní veřejné služby 
zaměstnanosti.  

Tato reforma umožní urychlit zacházení s uchazeči o zaměstnání a individuální diagnózu jejich 
situace, a tím usnadnit rychlý návrat lidí na trh práce. Poskytne větší podporu zranitelnějším 

občanům, u nichž se sociální a profesní problémy překrývají. Lepší podnikatelské služby a odborná 
příprava pro uchazeče o zaměstnání zlepší sladění nabídky a poptávky na trhu práce a sníží rostoucí 
napětí při náboru pracovníků v některých odvětvích.   

Konkrétněji se sleduje provádění dvou aspektů: integrace Cap’Emploi, která se specializuje na 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a začlenění poradců pro náhrady do agentur Pôle 

Emploi. 

 

Reforma C8.R2: Úprava režimů zkrácené pracovní doby 
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V době vrcholu krize COVID-19 na jaře 2020 byl zaveden výjimečný režim zkrácené pracovní 
doby s cílem omezit dopad na zaměstnanost a příjem v důsledku snížené hospodářské činnosti 
během období omezení volného pohybu osob.  

V průběhu roku 2021 se s tím, jak polevuje druhá vlna pandemie a zlepšují se hospodářské 
podmínky, dojde ke zpřísnění tohoto běžného režimu zkrácené pracovní doby, který je zaměřen na 

snižování činností cyklické povahy. Zejména:  

- Zaměstnanci obdrží náhradu ve výši 60 % (namísto současných 70 %) svých předchozích 

hrubých výdělků (přibližně 72 % jejich čistých výdělků).  

- Zaměstnavatelé obdrží náhradu ve výši 36 % předchozích hrubých výdělků zaměstnanců v 

zaměstnání na částečný úvazek (namísto současných 60 %). Doba platnosti povolení pro 

využívání JPA se prodlouží z 12 měsíců na 3 měsíce, s možností prodloužení na nejvýše 6 

měsíců, během referenčního období v délce 12 měsíců.  

- Chráněná odvětví a společnosti, které jsou administrativně uzavřeny, již nebudou moci 

využívat zvýšené míry podpory.  

Kromě tohoto obecného režimu zkrácené pracovní doby (ADPC) byl vytvořen dlouhodobější 
systém zkrácené pracovní doby (APLD) na podporu podniků, které procházejí trvalým otřesem, 

avšak se značnými vyhlídkami na zotavení ve střednědobém horizontu. Systém APLD vstoupil v 
platnost dne 1. července 2020 a je přístupný na základě uzavření dohody o pobočce, o společnosti 
nebo o usazení. Na základě sociálního dialogu dohody APLD podrobně popisují závazky 

zaměstnavatelů, pokud jde o udržení pracovního místa a odbornou přípravu. V roce 2021 se výše 
finanční podpory sníží: 

- Zaměstnavatelé obdrží příspěvek ve výši 60 % předchozích hrubých výdělků zaměstnanců, 

kteří byli zařazeni do zaměstnání na částečný úvazek, namísto 70 %, které v současné době 

pobírají v chráněných odvětvích a uzavřených podnicích. 

 

Reforma C8.R3: Ochrana zdraví a bezpečnost při práci 

V červnu 2020 byla zahájena meziodvětvová jednání s cílem vyzvat sociální partnery, aby dále 
rozvíjeli prevenci v podnicích a přizpůsobili tento model správy. To vedlo k vnitrostátní 

meziprofesní dohodě ze dne 10. prosince 2020 o „posílené prevenci a obnoveném poskytování 
zdravotní péče na pracovišti a o pracovních podmínkách“, která posiluje prevenci ochrany zdraví 

při práci v podnicích a poskytování služeb podnikům a zaměstnancům (prevence a zdravotní služby 
na pracovišti). Tato meziprofesní dohoda byla provedena do zákona přijatého Národním 
shromážděním dne 17. února 2021, jehož cílem je zajistit účinnější a preventivnější systém pracovní 

síly v oblasti pracovního lékařství a prevenci únavy na pracovišti souvislosti s expozicí rizikům a 
profesní dráhou. Jejím záměrem je:  

- posílit prevenci v podnicích v rámci přístupu k posuzování rizik prostřednictvím sociálního 

dialogu, definování ročního programu prevence a vytvoření pasu prevence,  

- definovat službu nabízenou preventivními a zdravotnickými službami (SPST) s hlavním 

souborem služeb v oblasti prevence pracovních rizik, individuálního sledování a prevence 

profesních demotivačních faktorů,  

- podporovat dočasné zaměstnance nebo smluvní partnery, jakož i osoby samostatně 

výdělečně činné dalším zapojením SPST,  
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- lépe řešit profesní vyloučení prostřednictvím specializovaných buněk SPST, zajišťování 

lékařských prohlídek ve střední fázi profesní dráhy a schůzek před nástupem do zaměstnání 

s cílem připravit se na úspěšný návrat do práce, 

- lépe začlenit zdraví při práci do zastřešujícího systému zdravotní péče, aby lékaři vyškolení 

v oblasti odborné přípravy v oblasti zdraví při práci mohli sledovat zdraví na pracovišti,  

- posílit týmy SPST tím, že kvalifikované zdravotní sestry budou moci pracovat v pokročilé 

praxi, a rozvoj delegování úkolů v rámci SPST,  

Přizpůsobení řízení zdraví při práci zřízením Národního výboru pro prevenci a ochranu zdraví při 
práci, jehož úkolem bude definovat jak povinné služby nabízené SPST, tak rámec pro certifikaci 
SPST. 

V rámci plánu na podporu oživení a odolnosti opatření spočívá v přijetí řady pozměňovacích 
návrhů, jejichž cílem je zvýšit zaměření systému „zdraví na pracovišti“ na prevenci a reorganizovat 

správu a fungování institucí odpovědných za „zdraví na pracovišti“.  

 

Reforma C8.R4: Reforma pojištění pro případ nezaměstnanosti 

Reforma pojištění pro případ nezaměstnanosti, která má podpořit udržitelnou zaměstnanost a omezit 
nadměrné využívání krátkodobých smluv, měla původně vstoupit v platnost postupně mezi 

listopadem 2019 a březnem 2021, ale kvůli krizi COVID-19 byla odložena.  

Cílem této reformy je posílit pobídky k návratu ke stabilnímu zaměstnání a omezit střídání 
krátkodobých smluv a období nezaměstnanosti. Pro podniky je cílem omezit nadměrné využívání 

krátkých smluv. Reforma sestává ze 3 hlavních opatření týkajících se náhrad, jakož i z opatření 
„bonus-malus“, které určuje příspěvky zaměstnavatelů do systému.  

Druhá část reformy, která byla zahrnuta do plánu na podporu oživení a odolnosti, sestává z těchto 
opatření:  

- Nová metoda výpočtu referenční denní mzdy (SJR), která je základem pro stanovení výše 

příspěvku; 

- Klouzavá stupnice pro snížení dávek přiznaných příjemcům s vysokými příjmy po šesti 

měsících odškodného; 

- Omezení podmínek přístupu k dávkám (šest měsíců místo čtyř);  

- Bonus-malus příspěvků zaměstnavatelů na pojištění pro případ nezaměstnanosti s cílem 

odradit od nadměrného využívání krátkodobých smluv. 

Tato opatření vstoupí v platnost nejdříve v roce 2021, jakmile bude dosaženo předem stanovených 

úrovní hospodářské činnosti a zaměstnanosti, měřeno pomocí těchto ukazatelů: 

- Snížení počtu nezaměstnaných registrovaných u společnosti Pôle Emploi o 130 000 (více 

než šest měsíců) 

- Více než 2 700 000 prohlášení o zaměstnání pro smlouvy na dobu delší než jeden měsíc 

(kumulativní za čtyři klouzavé měsíce) 

 

Investice C8.I1: Školení FNE 
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Školení je věnováno odborné přípravě zaměstnanců, kteří mají prospěch ze systémů zkrácené 
pracovní doby. Cílem této odborné přípravy je podpořit prohlubování dovedností a rekvalifikaci. 
Společnosti, které umísťují své zaměstnance do zaměstnání na částečný úvazek, musí často 

investovat do odborné přípravy, aby jim pomohly danou situaci zvládnout a přizpůsobit se 
nedávným technologickým nebo hospodářským změnám. I když je to nezbytné, je pro společnosti 

obtížnější investovat v době hospodářského poklesu. Školení FNE má podporovat a povzbuzovat 
tuto odbornou přípravu, která je přínosem jak pro zaměstnance, a to posílením jeho 
zaměstnatelnosti, tak pro podnik, neboť zlepšuje jeho konkurenceschopnost. V širším měřítku to 

rovněž prospívá hospodářství tím, že podporuje rozvoj dovedností, které jsou na trhu práce vysoce 
žádané. 

Opatření financuje odbornou přípravu příjemců v režimech zkrácené pracovní doby v roce 2020 
(počínaje 1. březnem daného roku) a v roce 2021, přičemž výše podpory se pohybuje od 40 % do 
100 % v závislosti na velikosti podniku a časovém rámci, v jehož průběhu byla odborná příprava 

zahájena. 

 

Investice C8.I2: Rekvalifikace prostřednictvím duálních programů odborné přípravy (Pro-A) 

V souvislosti s velkými změnami na trhu práce umožňuje program „Pro-A“ zaměstnancům, 
zejména těm, kteří nemají dostatečnou kvalifikaci, zaměřit se na jejich profesní rozvoj a usnadnit 

změnu povolání prostřednictvím duálního vzdělávání vedoucího k odborné certifikaci.  

Zaměstnanec se střídá mezi odbornou přípravou ve formálním prostředí poskytovanou vzdělávací 

institucí a odbornou činností v podniku po dobu 6 až 12 měsíců (případně prodlouženo na 24 
měsíců pro určité kvalifikace a cílové skupiny). Odborná příprava může probíhat během pracovní 
doby nebo po ní. Provozovatel dovedností může částečně nebo zcela hradit náklady na odbornou 

přípravu, dopravu a ubytování, jakož i odměnu zaměstnance během jeho Pro-A. 

Toto opatření bude financovat profesní přechod pro 90 000 příjemců v letech 2021 až 2023. 

 

Investice C8.I3: Dotace na nábor pracovníků pro učňovskou přípravu 

Opatření spočívá ve finanční dotaci pro zaměstnavatele učňů během prvního roku jejich pracovního 

poměru, která činí nejvýše 8 000 EUR pro osoby starší 18 let a 5 000 EUR pro nezletilé osoby.  

Zatímco podpora je otevřena všem společnostem, podniky s 250 nebo více zaměstnanci musí 

splňovat jednu z těchto podmínek:  

- dosáhnout 5 % smluv podporujících profesní začlenění v roce 2021 (smlouva o učňovské 

přípravě a profesionalizaci, VIE, CIFRE);  

- nebo alespoň 3 % pracovní síly účastnící se duálních programů odborné přípravy (smlouva o 

učňovské přípravě a profesionalizaci) v roce 2021, pokud od roku 2020 dojde k alespoň 10 

% nárůstu.   

U všech smluv o učňovské přípravě předložených kompetenčním operátorem (Opco) je podpora 
vyplácena měsíčně před odměnou ze strany Servisní a platební agentury (ASP) a od počátku 

smlouvy. 
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Investice C8.I4: Dotace na nábor pracovníků pro smlouvy o profesionalizaci 

Tyto cílené dotace na nábor pracovníků poskytují podporu zaměstnavatelům, kteří zaměstnají 
zaměstnance, jež se připravují na kvalifikaci stvrzenou diplomem, osvědčením nebo na odbornou 

kvalifikaci uvedenou ve vnitrostátní klasifikaci osvědčení. 

Opatření spočívá v měsíční finanční dotaci pro zaměstnavatele během prvního roku smlouvy o 

profesionalizaci, která činí nejvýše 8 000 EUR pro zaměstnance ve věku 18 až 30 let a 5 000 EUR 
pro nezletilé osoby. Tyto částky odpovídají 50 % platu osob mladších osmnácti let, 65 % platu osob 
ve věku 21–30 let a 50 % platu osob ve věku 21–30 let.  

 

Investice C8.I5: Dotace na nábor mladých lidí mladších 26 let 

Opatření spočívají v příspěvku na nábor mladých lidí mladších 26 let na pracovní místa se středně 
náročnou kvalifikací nebo na nástupní pracovní místa (plat je omezen na dvojnásobek minimální 
mzdy), která má být vyplacen za uzavření smlouvy na dobu určitou v délce nejméně tří měsíců nebo 

smlouvy na dobu neurčitou mezi 1. srpnem 2020 a 31. březnem 2021. Maximální výše podpory je 4 
000 EUR za rok, přičemž platby jsou čtyřikrát ročně. Toto opatření bylo prodlouženo do 31. května 

2021, nyní je však omezeno na plat nepřesahující 1,6násobek minimální mzdy. 

 

Investice C8.I6: Vytváření pracovních míst pro mládež v odvětví sportu 

Toto opatření poskytuje finanční podporu až na dva roky po vytvoření pracovního místa v odvětví 
sportu zaměřené na zaměstnávání mladých lidí mladších 25 let. 80 % pracovních míst 

podporovaných Národní sportovní agenturou přetrvává i po skončení doby trvání podpory. Toto 
opatření tak podporuje vytváření trvalých a nepřemístitelných pracovních míst, pomáhá mladým 
lidem trvale vstoupit na trh práce a zároveň podporuje zdraví a možnosti pohybu pro širokou 

veřejnost.  

 

Investice C8.I7: Internátní školy směřující k excelenci 

Cílem internátních škol směřujících k excelenci je poskytnout studentům ze znevýhodněného 
prostředí prostor, který je vhodnější pro učení, rozvíjet jejich dovednosti a rozšířit jejich vzdělávací 

ambice. 

Mnohé ze stávajících internátních škol však již nejsou dobře přizpůsobeny současným potřebám, 

což vede k nízké míře obsazenosti. Renovace přispívají k úsporám energie a k modernizaci těchto 
zařízení, což zvyšují přitažlivost těchto vzdělávacích příležitostí. Toto opatření bude financovat 
renovaci nebo vytvoření 1 500 míst v internátních školách směřujících k excelenci do září 2022. 

Použije se 50 % míra spolufinancování, přičemž místní orgány financují polovinu nákladů na tyto 
renovace.  

 

Investice C8.I8: „Společná provázanost na cestě k úspěchu“ (Cordées de la réussite) 
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Program „Společná provázanost na cestě k úspěchu“ je dlouhodobým mentorstvím ze strany 
vysokoškolských studentů („mentory“) ve vztahu ke středoškolským studentům ze znevýhodněných 
oblastí (prioritní vzdělávání a venkovské oblasti). Cílem je rozšířit ambice a horizonty těchto 

studentů a pomoci jim vybudovat si vlastní osobní a profesionální projekt. Toho lze dosáhnout 
kombinací osobního mentorství a skupinových aktivit podporujících větší kulturní a sociální 

otevřenost (např. návštěva muzeí a veřejných institucí, návštěva různých profesních odvětví a 
pracovišť, účast na konferencích, osvětové akce týkající se stereotypů, rozvoj sociálních 
dovedností, jako je veřejné vystoupení). Aktivity jsou přizpůsobeny věku studentů, neboť se mohou 

zapsat do programu ve věku kolem 13 let a očekává se, že se budou účastnit až do ukončení 
středoškolského studia. 

Tento program je založen na partnerství mezi univerzitami nebo vysokými školami (např. středními 
školami, které rovněž nabízejí dvouleté pomaturitní přípravné kurzy) a středními a středními 
školami z venkovských nebo znevýhodněných oblastí, které se zavazují k tomu, že do programu 

zařadí 30 % svých studentů v rámci dané věkové skupiny. Tato tříletá partnerství vybírají regionální 
výbory prostřednictvím výzev k předkládání projektů. 

Toto opatření bude financovat v programu účast 185 000 studentů.  

 

Investice C8.I9: Státem zajištěné záruky za studentské půjčky 

Studentské půjčky, které jsou zajištěny státními zárukami, mají pomoci studentům mladším 28 let 
financovat jejich studium. Státní záruka umožňuje studentům, kteří nejsou schopni poskytnout 

osobní záruku, získat úvěr nezbytný k financování studia. 

Splácení úvěru může být odloženo do doby, než bude získán titul. Maximální vypůjčená částka činí 
15 000 EUR na nejméně dva roky. Zvýšení státních rezerv, které jsou financovány prostřednictvím 

tohoto opatření, by mělo umožnit pětinásobnému využívání těchto zaručených půjček více 
studentům. Toto opatření by proto mělo financovat státní záruky za nejméně 100 000 studentských 

úvěrů. 

 

Investice C8.I10: Individualizované možnosti pro mladé lidi ve věku 16–18 let, kteří nejsou 

zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy 

Toto opatření nabízí krátkodobou podporu osobám, které předčasně ukončily školní docházku, 

zejména vzhledem k jejich zvláštním obtížím v souvislosti s krizí COVID-19 a následným 
omezením volného pohybu osob, s cílem pomoci dlouhodobě řešit vyloučení mladých lidí s nízkou 
kvalifikací z trhu práce. 

Opatření poskytuje individualizovanou podporu nezletilým osobám, které nejsou zaměstnány ani se 
neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy. Cílem je nabídnout každé osobě ve věku 16–18 let, u 

níž bylo zjištěno, že nedodržuje povinnost odborné přípravy, řešení v souladu s jeho potřebami a 
profesním projektem. Cílem 15týdenního programu je poskytnout mladým lidem příležitost 
pracovat na sociálních dovednostech, objevovat kariérní možnosti a získat komplexní podporu 

(sociální, sportovní, kulturní) v plně integračním programu, v němž je zajištěna i strava a ubytování.  
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Investice C8.I11: Vytváření míst ve vysokoškolském vzdělávání 

Mimořádné výsledky maturitní zkoušky vedly ke značnému nárůstu počtu studentů, kteří zahájili 
vysokoškolské vzdělávání na podzim roku 2020. Opatření spočívá ve vytvoření dalších míst 

odborné přípravy ve vysokoškolském vzdělávání, jehož cílem je poskytnout řešení mladým lidem a 
zvýšit nabídku odborné přípravy pro hospodářská odvětví s vysokou poptávkou. 

Opatření zahrnuje otevření dalších míst v krátkodobém a odborném vzdělávání; ošetřovatelská a 
zdravotnická odborná příprava zakončená bakalářským titulem, zejména v návaznosti na současný 
kontext a dohodu se Ségur de la Santé. 

 

Investice C8.I12: Plán pro mládež: vysokoškolské vzdělání pro studenty s bakalářským titulem 

Vzhledem k potřebě dalších míst ve vysokoškolském vzdělávání tato investice doplňuje investice 
do vytváření míst ve vysokoškolském vzdělávání tím, že otevírá místa pro kratší dvouleté 
vzdělávání ukončené diplomem a jednoletou odbornou přípravu.  

Do září 2021 budou vytvořena další místa v těchto oblastech: 

- místa pro dvouleté vzdělávání ukončené diplomem BTS;  

- místa pro roční vzdělávání ukončené osvědčením CAP; 

- volná místa pro odbornou přípravu v rámci místních iniciativ a v rámci dalších doplňkových 

školení; 

- místa pro tříleté vzdělávání ukončené osvědčením CAP. 

 

Investice C8.I13: „Personalizované pokyny k zaměstnanosti a samostatnosti“ (PACEA) a záruka 
pro mladé lidi 

„Personalizované pokyny k zaměstnanosti a samostatnosti“ (PACEA) tvoří integrovaný smluvní 
rámec na podporu mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné 

přípravy (16-25), jimž hrozí vyloučení z trhu práce. Počáteční diagnostika pomáhá určit potřeby a 
očekávání každého mladého člověka, po němž následují fáze individuální podpory různé délky až 
po dobu 24 měsíců. Tyto fáze jsou definovány individuálně a mohou zahrnovat odbornou přípravu 

nebo pracovní stáž, účast v občanské službě nebo dobrovolnou práci. 

Záruka pro mladé lidi v rámci pokynů PACEA kombinuje 12měsíční program sestávající z 

pracovních zkušeností a odborné přípravy, jakož i individuální poradenství, s měsíční dotací na 
podporu jejich účasti v programu.  

Z tohoto opatření jsou financovány dotace vyplácené mladým lidem, kteří se připojili k pokynům 

PACEA, tak „záruce pro mladé lidi“. 

 

Investice C8.I14: Podporované smlouvy pro mládež (PEC a CIE) 

Mladí lidé vstupující na trh práce patří k těm, kteří jsou nejvíce postiženi negativním dopadem krize 
COVID-19. Pomoc mladým lidem, kteří jsou nejvíce vzdáleni od zaměstnání, proto vyžaduje 
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posílená opatření, jako jsou dotované smlouvy zaměřené na mladé lidi, a to jak v neziskovém 
sektoru, tak v neziskovém sektoru (smlouvy v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti (CIE)).  

Tyto subvencované smlouvy, které trvají od 6 do 24 měsíců (mezi výjimkami uvedenými v 

zákoníku práce), kombinují nabídku zaměstnání s lepším přístupem k odborné přípravě a 
individuálním poradenstvím od poradce pro zaměstnání.   

V neziskovém sektoru (PEC) činí měsíční náhrada vyplácená zaměstnavateli 65 % hrubé minimální 
mzdy za odpracované hodiny s průměrnou hodnotou 21,3 hodin týdně (minimálně dvacet hodin).  

V neziskovém sektoru (CIE) činí náhrada vyplácená zaměstnavateli 47 % hrubé minimální mzdy, 

přičemž smlouvy činí v průměru 30 hodin týdně (minimálně dvacet hodin).  

Z tohoto opatření bude financováno 65 000 podporovaných smluv (kombinace PEC a CIE) 

uzavřených v letech 2020 a 2021. 

 

Investice C8.I15: Podpora zaměstnavatelů při zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

(AMEETH) 

Tato cílená dotace na nábor se vyplácí každému zaměstnavateli, který v období od 1. září 2020 do 

30. června 2021 přijme zaměstnance se zdravotním postižením na smlouvu na dobu určitou v délce 
nejméně tří měsíců nebo smlouvu na dobu neurčitou. Dotace na nábor pracovníků se poskytuje na 
pracovní místa s platy do výše dvojnásobku minimální mzdy a maximální výše podpory činí 4 000 

EUR za rok. 

Z tohoto opatření bude v roce 2021 financováno nejméně 12 500 dotací na nábor pracovníků, jimiž 

jsou osoby se zdravotním postižením. 

 

Investice C8.I16: Rozšíření „plánu zaměstnanosti s asistencí“ pro osoby se zdravotním postižením 

Režim podpory na „zaměstnanost s asistencí“ spočívá v poskytování individualizovaného 
poradenství osobám se zdravotním postižením s cílem pomoci vypracovat projekt na míru, který 

bude založen na přístupu „umístění a odborné přípravy“. Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou být 
podporováni ve střednědobém horizontu na základě intenzity potřeb (od dvou hodin měsíčně po 
více než dvanáct hodin měsíčně v nejintenzivnějších fázích). 

Tento režim podpory je formulován prostřednictvím čtyř různých modulů, které lze přizpůsobit 
individuální situaci: 

a) Hodnocení situace zdravotně postiženého pracovníka s ohledem na jeho profesní projekt, 

jeho schopnosti a potřeby, jakož i případně potřeby zaměstnavatele 

b) Vypracování odborného projektu a pomoci při jeho provádění s cílem rychle začlenit 

zaměstnance do standardního pracovního prostředí 

c) Pomoc příjemci při hledání zaměstnání 

d) Podpora během zaměstnání, usnadnění přístupu k odborné přípravě, jakož i hodnocení 

dovedností a v případě potřeby zprostředkování se zaměstnavatelem s cílem přizpůsobit 

pracovní podmínky a prostředí konkrétním potřebám. 
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Podporu poskytuje především vyškolený mentor pro dané pracovní místo, který slouží jako 
referenční osoba pro zaměstnance a zaměstnavatele. Z tohoto opatření je financováno prodloužení 
režimu podpory. Vzhledem k významným rozdílům v úrovni poskytované podpory není počet 

příjemců sice předem znám; po úplném provedení rozšíření se o něm informuje následně. 

 

Investice C8.I17: Distanční vzdělávací kurzy 

Rozvoj kurzů distančního vzdělávání přispívá k sociální a územní soudržnosti tím, že poskytuje 
příležitosti k odborné přípravě osobám, které mohly být dříve vyloučeny z důvodu omezení 

mobility (osoby se zdravotním postižením nebo osoby s bydlištěm ve venkovských oblastech nebo 
pečující o jiné osoby), a tím lépe oslovit cílové skupiny, včetně nezaměstnaných, a podporovat 

celoživotní učení. Celková digitalizace kurzů může navíc přispět k osvojování a rozvoji základních 
digitálních dovedností. 

Z této investice bude financováno otevření dalších 30 000 distančních vzdělávacích kurzů 

organizovaných vnitrostátní agenturou práce Pôle Emploi. Opatření rovněž zahrnuje odměnu po 
dobu osmi měsíců pro odhadovaných 42 % účastníků.  

 

Investice C8.I18: Digitální vzdělávací obsah: platformy pro digitální obsah 

Krize COVID-19 a z ní plynoucí hygienická opatření zdůraznily význam distančního učení a 

digitálních nástrojů a modulů. Odborná příprava by měla být nabízena s větší flexibilitou a měla by 
kombinovat možnosti místního, hybridního a distančního vzdělávání. Aby bylo možné využít 

potenciál těchto nových digitálních nástrojů, opatření spočívá v podpoře odborné přípravy pomocí 
inovativních „immerzivních“ modulů. Integrace imerzivních modulů (založených například na 
virtuální realitě) do kurzů se rozvíjí na základě 15 pilotních kurzů. Poté se rozšíří na přibližně 100 

dalších kurzů s imerzivními moduly. Kromě toho budou výzvy k vyjádření zájmu a projekty 
financovat přechod k hybridním modelům odborné přípravy pro vzdělávací subjekty podporou 

inovativních projektů. 

 

Investice C8.I19: Dodatečné prostředky pro sdružení „Pro Transitions“ (AT pro) na financování 

přechodů mezi zaměstnáními 

Přechody mezi zaměstnáními a přeorientování umožňují přerozdělení zdrojů napříč hospodářskými 

odvětvími tím, že zaměstnancům poskytují dovednosti lépe přizpůsobené současné hospodářské 
situaci. Přechody mezi zaměstnáními jsou financovány zejména specializovanými sdruženími 
„Transition Pro“, která zahrnují odbornou přípravu a další náklady, odměnu a související sociální 

náklady. Vzhledem k tomu, že v roce 2019 bylo obdrženo více než 35 000 žádostí a bylo 
financováno pouze 18 231 žádostí, existuje vysoká poptávka po takovém poradenství při změnách 

kariéry. Opatření spočívá ve financování dodatečných přechodů, po nichž je vysoká poptávka.  

Na regionální úrovni byla sdružení „Transition Pro“ pověřena vypracováním komplexního seznamu 
pracovních míst a osvědčení, na které lze čerpat finanční prostředky v rámci plánu na podporu 

oživení a odolnosti. Tento seznam se zaměří na pracovní místa s vysokými vyhlídkami na 
zaměstnanost v regionu v souladu s prioritami stanovenými v plánu na podporu oživení a odolnosti 

(zelená transformace, digitální transformace hospodářství). 
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Investice C8.I20: Navýšení individuálních vzdělávacích účtů pro digitální dovednosti 

S cílem podpořit osvojování digitálních dovedností mezi pracovníky bude posílen přístup k odborné 

přípravě zaměřené konkrétně na digitální dovednosti nebo digitální kariéru tím, že se jednotlivcům 
umožní, aby se na tato školení přihlásili prostřednictvím svých individuálních vzdělávacích účtů. To 

nejen zvýší zaměstnatelnost účastníků, ale v širším měřítku přispěje k řešení problému nesouladu 
mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi mezi pracovníky. 

Individuální vzdělávací účty jsou navýšeny o 1 000 EUR kreditu, který lze použít na odbornou 

přípravu spojenou s digitálními dovednostmi nebo digitální kariérou. Pro toto použití bylo 
schváleno přibližně 400 školení, která mohou být navštěvována v pracovní době, pokud s tím 

zaměstnavatel souhlasí. Po ukončení školení jsou náklady uhrazeny školicímu subjektu.  

 

Investice C8.I21: Navýšení zdrojů pro France Compétences 

Opatření se týká grantu určenému France Compétences, vnitrostátnímu orgánu odpovědnému za 
regulaci a financování učňovské přípravy a odborné přípravy, s výhradou hlasování správní rady, 

která do 30. listopadu 2021 stanoví vyrovnaný rozpočet na rok 2022. Vzhledem k menšímu 
množství zdrojů spojených s hospodářskou krizí byla nezbytná dodatečná jednorázová podpora, aby 
byla kompetenční centra Francie schopna reagovat na velmi zvýšenou poptávku po učňovské 

přípravě. V rámci tohoto opatření bude do 31. prosince 2023 financováno dalších 160 000 
učňovských smluv. 

Tato investice dočasně zvýší platby France Compétences provozovatelům dovedností (OPCO), 
které pokrývají zejména náklady na odbornou přípravu učňů. Důležitým faktorem při využívání 
učňovské přípravy pro zaměstnavatele je zajištění pokrytí nákladů na vzdělávání.  

 

Investice C8.I22: Navýšení zdrojů pro Pôle Emploi 

Pôle Emploi přijme 1000 poradců se smlouvami na dobu určitou, kteří budou poskytovat další 
podporu uchazečům o zaměstnání v době hospodářských potíží. Tyto dodatečné nábory umožní 
agentuře poskytovat poradenství dalším uchazečům o zaměstnání v důsledku současné hospodářské 

krize, u nichž se očekává, že jejich počet se po postupném ukončení hospodářské podpory podniků 
(jako jsou programy zkrácené pracovní doby) bude dále zvyšovat.  

Další poradci navíc uskuteční nové služby Pôle Emploi, jak jsou definovány v trojstranné dohodě 
na období 2019–2022. Patří sem balíček „Starter Pack“ pro nově registrované uchazeče o 
zaměstnání, úvodní program v délce dvou půldnů nahrazující bývalý 40minutový pohovor, jehož 

cílem je zajistit účinnou podporu zaměstnanosti již od samého počátku. Obecněji řečeno, zavedení 
„globálního přístupu“, díky němuž se poskytuje intenzivní podpora nejzranitelnějším uchazečům o 

zaměstnání v průměru na dobu 9,5 měsíce, vyžaduje rovněž dodatečné zdroje, které by agentura 
Pôle Emploi měla prostřednictvím těchto náborů poskytnout. 
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H.2.  Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční 

podpory 
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Pořadové 

číslo 

Související 

opatření 

(reforma 

nebo 

investice) 

Miln

ík/cíl 
Název 

Kvalitativní 

ukazatele 

(pro 

milníky) 

Kvantitativní ukazatele 

(pro cíle) 

Orientační 

harmonogram 

dokončení 

Popis každého milníku a cíle Měrn

á 

jednot

ka 

Zákl

adní 

úrov

eň 

Cíl 
Čtvrtlet

í 
Rok 

8-1 C8.R1 

Reforma 

poskytování 

služeb 

agenturou 

pro 

nezaměstnan

ost 

Cíl Agentury, které 

integrovaly 

služby 

Cap’Emploi  

 Počet 0 700 Q4 2022 Počet agentur Pôle Emploi, které integrovaly služby 

Cap’Emploi. 

8-2 C8.R1 

Reforma 

poskytování 

služeb 

agenturou 

pro 

nezaměstnan

ost 

Cíl Agentury s 

poradcem pro 

náhradu  

 Počet 0 700 Q4 2022 Počet agentur Pôle Emploi, které zřídily funkci „poradce 

pro náhradu“. 

8-3 C8.R2 

Reforma 

režimů 

zkrácené 

pracovní 

doby  

Miln

ík  

 

Reforma režimu 

zkrácené 

pracovní doby na 

podporu 

hospodářské 

činnosti 

prostřednictvím 

postupného 

omezování 

velkorysosti a 

přísnějších 

Vstup v 

platnost 

   Q3 2021  Úpravy se skládají z: 

• Snížení výše náhrad pro zaměstnavatele a 

zaměstnance 

• Zkrácení doby platnosti povolení pro využití režimu 

zkrácené pracovní doby (z 12 měsíců na 3 měsíce, s 

možností prodloužení na dobu 12 měsíců)  

• Postupné ukončení zvýšené míry podpory pro 

chráněná odvětví a administrativně uzavřené 

společnosti 
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podmínek 

přístupu k těmto 

režimům  

8-4 C8.R3 

Reforma 

bezpečnosti 

a ochrany 

zdraví při 

práci  

Miln

ík  

 

Přijetí změn 

zákona, jejichž 

cílem je 

poskytnout 

Francii účinnější 

systém subjektů 

působících v 

oblasti „zdraví 

na pracovišti“ se 

zaměřením na 

prevenci na 

jedné straně a na 

druhé straně na 

reorganizaci 

správy a 

fungování 

institucí 

odpovědných za 

„zdraví na 

pracovišti“  

Vstup v 

platnost 

   Q4 2021  Přijetí změn zákona, jejichž cílem je poskytnout Francii 

účinnější systém subjektů působících v oblasti „zdraví na 

pracovišti“ se zaměřením na prevenci na jedné straně a na 

druhé straně na reorganizaci správy a fungování institucí 

odpovědných za „zdraví na pracovišti“.  

8-5 C8.R3 

Reforma 

bezpečnosti 

a ochrany 

zdraví při 

práci  

Cíl Služby v oblasti 

zdraví a 

bezpečnosti při 

práci vybavené 

bezpečnými 

digitálními 

nástroji 

 Počet 0 165 Q2 2026  Počet služeb v oblasti zdraví a bezpečnosti při práci 

vybavených bezpečnými digitálními nástroji. 

8-6 C8.R4 

Reforma 

pojištění pro 

případ 

nezaměstnan

osti 

Miln

ík 

Vstup v platnost 

několika opatření 

reformy systému 

podpory v 

nezaměstnanosti 

Vstup v 

platnost 

   Q4 2021  Vstup v platnost několika opatření týkajících se:  

• Nová metoda výpočtu referenční denní mzdy (SJR);  

• Klouzavá stupnice pro snížení dávek přiznaných 

příjemcům s vysokými příjmy po osmi měsících 

náhrady; 
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• Vstup v platnost prvního kroku „bonus malus“  

8-7 C8.R4 

Reforma 

pojištění pro 

případ 

nezaměstnan

osti  

Miln

ík 

Automatický 

vstup 

zbývajících 

opatření v 

platnost, jakmile 

se zlepší 

hospodářské 

podmínky 

Vstup v 

platnost 

   Q4 2022  Automatický vstup zbývajících opatření v platnost, 

jakmile se zlepší hospodářské podmínky:  

• Omezení podmínek přístupu k dávkám (šest měsíců 

místo čtyř)  

• Klouzavá stupnice pro snížení dávek přiznaných 

příjemcům s vysokými příjmy po osmi měsících 

náhrady; 

8-8 C8.I1 

Školení FNE 

Cíl Účastníci 

školicích kurzů 

FNE-Formation 

 Počet 0 400 

000 

Q4  2022 Počet školení a jiných akcí (validace acquis, hodnocení 

odborné způsobilosti).  

8-9 C8.I2 

Rekvalifikac

e 

prostřednictv

ím duálních 

programů 

odborné 

přípravy 

(Pro A) 

Cíl Zaměstnanci, 

kteří mají 

prospěch z 

programu Pro-A  

 Počet 0 90 

000 

Q4  2023 Počet zaměstnanců podílejících se na rekvalifikaci 

prostřednictvím duálních programů odborné přípravy 

(Pro-A).  

8-10 C8.I3 

Dotace na 

nábor 

pracovníků v 

případě 

učňovských 

smluv 

Cíl Dotace na nábor 

zaměstnanců 

placené za 

učňovské 

smlouvy  

 Počet 0 333 

374 

Q4 2021  

  

  

Počet učňovských smluv, u nichž byla zaměstnavateli 

vyplacena dotace na nábor pracovníků. 

8-11 C8.I4 

Dotace na 

nábor 

pracovníků 

pro smlouvy 

Cíl Dotace na nábor 

zaměstnanců 

placené na 

základě smluv o 

profesionalizaci  

 Počet 0 100 

000 

Q1 2022  

  

  

Počet smluv o profesionalizaci, u nichž byla 

zaměstnavateli vyplacena mimořádná dotace na 

profesionalizaci.  
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o 

profesionaliz

aci 

8-12 C8.I5 

Dotace na 

nábor 

mladých lidí 

mladších 26 

let  

Cíl Dotace na nábor 

pracovníků 

vyplácené na 

smlouvy na 

nábor mladých 

lidí mladších 26 

let  

 Počet 0 337 

000 

Q1 2021  

  

  

Počet smluv, u nichž byla zaměstnavateli vyplacena 

dotace na nábor mladých lidí. 

8-13 C8.I6 

Vytváření 

pracovních 

míst pro 

mládež v 

odvětví 

sportu  

Cíl Pracovní místa 

vytvořená v 

odvětví sportu, 

na něž se 

vztahuje dotace 

 Počet 0 2500 Q3 2023 Počet vytvořených pracovních míst v odvětví sportu, 

která využívají dotace. 

8-14 C8.I7 

Internátní 

školy 

směřující k 

excelenci  

Cíl Vybudovaná, 

nebo renovovaná 

místa 

 Počet 0 1500 Q3 2022 Počet vybudovaných, nebo renovovaných míst v 

„internátních školách směřujících k excelenci“. 

8-15 C8.I8 

„Společná 

provázanost 

na cestě k 

úspěchu“  

Cíl Studenti 

účastnící se 

programu 

„Cordées de la 

réussite“  

 Počet 0 185 

000 

Q3 2021  Počet studentů účastnících se programu „Cordées de la 

réussite“. 

8-16 C8.I9 Státem 

zajištěné 

záruky za 

studentské 

půjčky  

Cíl Příjemci 

studentských 

půjček 

zaručených 

státem  

 Počet 0 100 

000 

Q4 2022 Počet příjemců státem zaručených studentských úvěrů po 

změně dohody se společností Bpifrance, kterou se 

zvyšuje poskytování státních prostředků. 
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8-17 C8.I10 

Individualiz

ované kurzy 

pro mladé 

lidi ve věku 

16–18 let, 

kteří nejsou 

zaměstnáni 

ani se 

neúčastní 

vzdělávání 

nebo 

odborné 

přípravy  

Cíl Mládež 

zapojující se do 

činností dohody 

AFPA  

 Počet 0 10 

500 

Q1 2022 Počet mladých lidí ve věku 16–18 let, kteří navštěvují 

individualizovaný kurz nabízený národní agenturou pro 

odborné vzdělávání dospělých (AFPA). 

8-18 C8.I11 

Vytváření 

míst ve 

vysokoškols

kém 

vzdělávání  

Cíl Místa ve 

vysokoškolském 

vzdělávání  

 Počet 0 30 

000 

Q4 2022 Počet vytvořených míst ve vysokoškolském vzdělávání 

vykazovaných prostřednictvím Parcoursup. 

8-19 C8.I12 Plán 

pro mládež: 

vysokoškols

ké 

vzdělávání  

Cíl Místa ve 

vysokoškolském 

vzdělávání  

 Počet 0 16 

000 

Q3 2021  Počet vytvořených míst ve vysokoškolském vzdělávání, 

jak je uvedeno v průzkumech prováděných 

akademickými pracovníky. 

8-20 C8.I13 

PACEA a 

záruka pro 

mladé lidi  

Cíl Další příjemci 

záruk programu 

PACEA a záruky 

pro mladé lidi od 

roku 2021  

 Počet 0 130 

000 

Q1 2022  Počet mladých lidí, kteří se v roce 2021 připojili k 

pokynům PACEA a záruce pro mladé lidi, podle údajů z 

místních misí. 

8-21 C8.I14 

Podporované 

smlouvy pro 

mládež (PEC 

Cíl Dodatečné 

podporované 

smlouvy 

 Počet 0 65 

000 

Q1 2022  Počet dodatečných podporovaných smluv pro mládež 

PEC a CIE, jak uvádí Pôle Emploi. 
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a CIE)  

8-22 C8.I15 

Podpora 

zaměstnavat

elů při 

zaměstnáván

í osob se 

zdravotním 

postižením 

(AMEETH)  

Cíl Vyplacené 

dotace  

 Počet 0 12 

500 

Q2 2021  Počet dotací na nábor zaměstnanců placených za přijetí 

zaměstnance se zdravotním postižením.  

8-23 C8.I16 

Rozšíření 

plánu 

„zaměstnano

sti s 

asistencí“  

Miln

ík 

Plné zavedení 

rozšíření plánu 

„zaměstnanosti s 

asistencí“ 

Zpráva 

prokazující 

dokončení 

   Q2 2023  Plné zavedení rozšíření plánu „zaměstnanosti s asistencí“ 

na podporu osob se zdravotním postižením. 

8-24 C8.I17 

Distanční 

vzdělávací 

kurzy  

Cíl Zápisy do 

distančních 

vzdělávacích 

kurzů  

 Počet 0 30 

000 

Q4 2023  Počet zápisů do kurzů dálkového studia, jak navrhuje 

Pôle Emploi. 

8-25 C8.I18 

Digitální 

vzdělávací 

obsah: 

platformy 

pro digitální 

obsah  

Cíl Subjekty pro 

odbornou 

přípravu, které 

uvádějí, že 

účastníci 

absolvovali 

odbornou 

přípravu buď 

částečně, nebo 

plně 

prostřednictvím 

distančního 

vzdělávání  

 Počet 0 15 

000 

Q4 2023 Počet subjektů zajišťujících odbornou přípravu, které ve 

svém vzdělávacím a finančním výkazu uvádějí, že 

účastníci absolvovali odbornou přípravu buď částečně, 

nebo plně prostřednictvím distančního vzdělávání. 
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8-26 C8.I18 

Digitální 

vzdělávací 

obsah: 

platformy 

pro digitální 

obsah  

Miln

ík 

Podpora pomoci 

při řízení 

projektů na 

podporu 

navrhování a 

šíření digitálního 

obsahu 

Předávání 

výstupů 

   Q4 2022 Výstupy vytvořené jako součást podpory pro podporu 

projektového řízení zaměřené na podporu navrhování a 

šíření digitálního obsahu (včetně projektové 

dokumentace pro 15 pilotních kurzů, které mají být 

vytvořeny) 

8-27 C8.I19 

Dodatečné 

prostředky 

pro sdružení 

„Pro 

Transitions“ 

(AT pro) na 

financování 

přechodů 

mezi 

zaměstnáním

i  

Cíl Financování 

dodatečných 

přechodů mezi 

zaměstnáními   

 Počet 15 

937 

19 

837 

Q4 2022  V roce 2021 začal nárůst počtu financovaných profesních 

přechodů (+3 900) ve srovnání s celkovým počtem 

přechodů mezi zaměstnáními financovanými v roce 

2020.  

8-28 C8.I20 

Navýšení 

individuálníc

h 

vzdělávacích 

účtů pro 

digitální 

dovednosti  

Cíl Osoby, které 

využily své 

doplňkové 

individuální 

vzdělávací účty 

k tomu, aby se 

přihlásily k 

odborné přípravě 

zaměřené na 

digitální 

dovednosti 

registrované ve 

vnitrostátním 

registru 

odborných 

dovedností  

 Počet 0 22 

500 

Q1 2022  
Osoby, které využily své doplňkové individuální 

vzdělávací účty k tomu, aby se přihlásily k odborné 

přípravě zaměřené na digitální dovednosti registrované 

ve vnitrostátním archivu odborných dovedností.  
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8-29 C8.I21 

Navýšení 

zdrojů 

France 

Compétence

s  

Miln

ík 

Podpis dohody s 

France 

Compétences 

Podpis 

dohody 

   Q1 2021  Podepsání dohody francouzským státem a France 

Compétences o zvýšení finančních zdrojů France 

Competences o 750 000 000 EUR. 

8-30 C8.I21 

Navýšení 

zdrojů 

France 

Compétence

s  

Cíl Podpis 

dodatečných 

učňovských 

smluv  

 Počet 335 

421 

495 

000 

Q4 2023 Počet dodatečných smluv o učňovské přípravě 

podepsaných mezi lety 2021 a 2023 (+160 000) ve 

srovnání s výchozím stavem z roku 2019, jak je vykázali 

provozovatelé kompetencí. 

8-31 C8.I22 

Navýšení 

zdrojů Pôle 

Emploi  

Cíl Přijatí poradci 

Pôle Emploi  

 Počet 0 1 000 Q4 2022 Počet poradců Pôle Emploi přijatých se smlouvami na 

dobu určitou.  
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I. SLOŽKA č. 9: Výzkum, zdraví a závislost, územní soudržnost  

Obecným cílem této složky francouzského plánu na podporu oživení a odolnosti je posílit sociální a 
územní soudržnost v širším slova smyslu. Zaměřuje se zejména na zdravotnictví, digitální oblast, 

výzkum a vysokoškolské vzdělávání s osmi investicemi a třemi reformami. 

Složka zahrnuje investice do zdravotnictví na celém území, včetně modernizace a renovace 

infrastruktur a digitalizace zdravotnictví. Tyto investice budou doprovázeny několika reformami 
systému zdravotnictví zaměřenými na zlepšení profesní dráhy pečovatelů, definování investičních 
politik, zjednodušení organizace a reformu péče a autonomie starších osob. 

Součástí složky je rovněž opatření k urychlení digitálního připojení na celém území prostřednictvím 
podpory investic do superrychlého plánu širokopásmového připojení „France très haut débit“. Musí 

být doprovázeno opatřením pro digitální začlenění, které umožní přístup k digitálním nástrojům pro 
všechny. 

Veřejný výzkum bude podporován dodatečným financováním národní výzkumné agentury, což 

umožní vyšší míru úspěšnosti výzev k předkládání projektů v rámci základního výzkumu. Investiční 
plán pro budoucnost (PIA4) vyčleňuje výzvy k předkládání projektů na zlepšení standardů 

vysokoškolského vzdělávání tím, že bude podporovat excelenci, pomáhat při hledání finančních 
prostředků a zlepšovat organizaci. 

Složka 9 odpovídá na doporučení pro zemi č. 2020.1.2 o zvyšování odolnosti systému zdravotní 

péče, doporučení pro zemi č. 2019.3.3, 2020.3.4 a 2020.3.7 o investicích do digitální transformace a 
infrastruktur a doporučení pro zemi č. 2019.3.1 a 2020.3.8 o investicích do výzkumu a vývoje. 

Zabývá se rovněž doporučeními pro zemi č. 2020.3.2 a 2020.3.3 uvolněním veřejných investic a 
podporou soukromých investic.  

Očekává se, že žádné opatření v této složce významně nepoškodí environmentální cíle ve smyslu 

článku 17 nařízení (EU) 2020/852, s přihlédnutím k popisu opatření a zmírňujícím krokům 
stanoveným v plánu na podporu oživení a odolnosti v souladu s technickými pokyny DNSH 

(2021/C58/01). 

 

I.1.  Popis reforem a investic pro nevratnou finanční podporu 

Reforma 1 (C9R1): Národní strategie transformace systému zdravotní péče 

Národní strategie „Ma Santé2022“ se utvářela v červenci 2019 přijetím zákona o organizaci a 

transformaci systému zdravotní péče. Jeho cílem je lepší organizace zdravotnického systému na 
místní úrovni, zejména zřízením nových místních zdravotnických struktur s cílem zlepšit koordinaci 
mezi jednotlivými segmenty péče (např. územně profesionálními zdravotnickými komunitami). 

Tato národní strategie byla posílena řadou po sobě jdoucích reformních oblastí, včetně plánu 
„Investir pour l’Hôpital“ (listopad 2019), plánu „Ségur de la Santé“ (červenec 2020) a zákona 

zaměřeného na zjednodušení správy nemocnic („loi visant à améliorer le système de santé par la 
confiance et la simplification“, který parlament přijal v dubnu 2021). Cílem posledně jmenovaného 
opatření jakožto opatření v rámci francouzského plánu na podporu oživení a odolnosti je reforma 

správy nemocnic, která umožní větší flexibilitu při organizaci a fungování nemocnic a posílení 
úlohy nemocničních jednotek v rozhodovacím procesu.  
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Reforma 2 (C9R2): Vytvoření nového odvětví sociálního zabezpečení, které pokryje riziko ztráty 
samostatnosti 

S cílem zlepšit poskytování péče starším osobám a osobám se zdravotním postižením stanoví 

opatření vytvoření pátého úseku v rámci obecného systému sociálního zabezpečení, který by vedle 
již existujících odvětví (zahrnujících rizika nemoci, odchodu do důchodu, rodinných úrazů, 

pracovních úrazů a nemocí z povolání) zahrnoval riziko ztráty samostatnosti. Zákon o financování 
sociálního zabezpečení na rok 2021 definuje první opatření pro organizaci řízení a financování této 
páté oblasti. Veškeré financování zdravotnických a sociálních zařízení se převádí do tohoto pátého 

odvětví sociálního zabezpečení. 

 

Investice 1 (C9I1): Digitální zdravotnictví  

Cílem opatření je urychlit vývoj digitálních nástrojů ve zdravotnictví.  

Skládá se ze čtyř dílčích opatření: 

• Státní digitální infrastruktura v oblasti zdravotnictví: 

Tato investice urychlí zavádění státních informačních systémů: sdílený lékařský záznam, digitální 
platforma pro zdraví, jednotné kontaktní místo pro všechny digitální služby pro zdravotnické 

pracovníky, elektronické identifikační průkazy pro zdravotnické pracovníky. 

• interoperabilita a bezpečnost softwaru používaného veřejným a soukromým odvětvím 

zdravotní péče  

Cílem této investice je modernizace stávajícího softwaru, který je již používán ve veřejném a 
soukromém sektoru, aby byl slučitelný s požadavky na interoperabilitu a bezpečnost stanovenými 

státem. Tyto investice upřednostňují technologické investice na podporu výměny zdravotních údajů, 
jako jsou nemocniční dokumenty, biologické zprávy, radiologické zprávy a snímky, předpisy a 
styčné dopisy. 

• podpora a motivace zdravotnických pracovníků při digitální transformaci  

Tato investice bude financovat zavádění softwaru a podporovat uživatele. Poskytuje rovněž finanční 
podporu s cílem motivovat zdravotnické pracovníky k využívání digitálních služeb, zejména 

sdílených lékařských záznamů. 

• digitální dohánění sociální medicíny 

Cílem této investice je vybavit zařízení sociální medicíny digitální infrastrukturou, jako je připojení 
k internetu, počítače a software. Konkrétně odborníci z téhož regionu investují společně s cílem 

snížit náklady a zajistit soudržnost. 

 

Investice 2 (C9I2): Modernizace a restrukturalizace nemocnic a poskytování zdravotní péče  

Jak bylo oznámeno v plánu zdravotní péče, vláda se zavázala zvýšit investiční podporu nemocnic a 
zdravotnických zařízení. Část těchto investic se týká úplné renovace a modernizace nemocničních 

budov, a to i za účelem zvýšení jejich energetické účinnosti (zlepšení izolace budov za účelem 
zlepšení tepelného pohodlí, lepší výkonnost technických zařízení snižujících spotřebu). Další 

investiční projekty se týkají výstavby ambulantních zařízení a modernizace zdravotnické 
infrastruktury a vybavení (např. vybavení chirurgických místností a rozvoj ambulantních služeb). 
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Opatření rovněž financuje investice do dodržování bezpečnostních a environmentálních norem 
(jako je bezpečnost zařízení a zdravotnických výrobků, vybavení ke zlepšení pracovních podmínek, 
nakládání s odpady). 

Regionální zdravotnické agentury odpovídají za zjišťování a posuzování investičních potřeb 
nemocnic s ohledem na specifické potřeby svých území. 

 

Investice 3 (C9I3): Renovace zdravotnických a sociálních zařízení. 

Tato investice je zaměřena na renovaci, transformaci a vybavení francouzského zdravotně-

sociálního sektoru, zejména zařízení pro závislé starší osoby (EHPAD) v období 2021–2025, s 
cílem zvýšit ubytovací a pečovatelskou kapacitu těchto zařízení v očekávání budoucích 

demografických změn a přispět k ekologické transformaci prostřednictvím energeticky účinných 
projektů.  

Toto opatření spočívá v podpoře investic ve zdravotně-sociálním sektoru do renovace nebo 

rekonstrukce nejvíce zastaralých zařízení EHPAD, a to převážně ve veřejném sektoru. Mezi 
příklady investic patří projekty renovace a rozšíření veřejných zařízení EHPAD, včetně výstavby 

nebo renovace jednotlivých místností a jednotlivých hygienických zařízení, úprava přijímacích 
prostor, modernizace zařízení podle norem přístupnosti a vytvoření zařízení přizpůsobených lidem s 
kognitivními poruchami.  

Kritéria výběru projektů stanoví na vnitrostátní úrovni výbor, jehož součástí je Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie (CNSA) a Generální ředitelství pro sociální soudržnost Ministerstva 

solidarity a zdravotnictví. Toto opatření provede CNSA od 1. ledna 2021, která každý rok přenese 
část investičních úvěrů na období pěti let na regionální zdravotnické agentury. Každá regionální 
zdravotnická agentura provádí svůj roční program po přezkoumání projektů předložených 

vedoucími pracovníků zařízení v souladu s kritérii způsobilosti stanovenými na vnitrostátní úrovni. 

 

Investice 4 (C9I4): Národní horká linka pro prevenci sebevražd 

Zavedení národní horké linky pro prevenci sebevražd je součástí národní zdravotní strategie na 
období 2018-2022 a je jedním z opatření oznámených v plánu „Ségur de la santé“. Opatření se 

vztahuje na zavedení vnitrostátního uzlu a regionálních platforem. 

 

Investice 5 (C9I5): Plán vysokorychlostního širokopásmového připojení 

Cílem původního plánu vysokorychlostního širokopásmového připojení („plan France très haut 
débit“) bylo zlepšit propojení na daném území a do roku 2022 poskytnout celostátní „velmi 

vysokorychlostní“ přístup o rychlosti nejméně 30 Mb/s. Strategie byla revidována s cílem zvýšit 
úroveň ambicí a zlepšit propojení ve venkovských oblastech za podpory francouzského plánu na 

podporu oživení a odolnosti.  

Opatření podpoří urychlení zavádění přístupových sítí nové generace (NGA), zejména optických 
vláken, s rychlostí vyšší než 100 Mb/s a obecně vyšší než 1 Gb/s. Projekty se uskuteční v tzv. 

„sítích veřejných iniciativ“, což jsou zóny, do nichž je obtížné získat soukromé investice a týkají se 
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těchto území: Aude, Auvergne, Bretagne, Cher, Dordogne, Doubs, Haute-Savoie, Indre, Manche, 
Mayotte, Sarthe a Seine-et-Marne. Část finančních prostředků je rovněž určena na prostory se 
složitými technickými spojeními ve všech částech země. Zastřešujícím cílem vlády je poskytnout 

plný přístup k NGA do roku 2025 v souladu s cíli gigabitové společnosti. 

 

Investice 6 (C9I6): Digitální začlenění  

Akce vychází ze stávající iniciativy na podporu digitálního začleňování a vyškolí dalších 4 000 
digitálních poradců, kteří budou hostiteli místních orgánů a soukromých subjektů ze sdružení nebo 

ze sociálního a solidárního hospodářství (např. radnice, knihovny, domovy důchodců, pečovatelské 
domy, centra sociálních akcí a místní sdružení). Tito digitální poradci organizují semináře a nabízejí 

školení, která každému umožní postupně převzít odpovědnost za každodenní digitální úkoly, jako je 
ochrana jejich osobních údajů, osvojení orientace na sociálních sítích, kontrola zdrojů informací, 
sestavení životopisu, prodej zboží, nákup on-line, práce na dálku nebo sjednání termínu u lékaře. 

Musí být proškoleni před zahájením své činnosti a nepřetržitě doškolováni, aby mohli poskytovat 
kvalitní služby podporovaným lidem, ale též se připravit na pokračování svého poslání i po dvou 

letech, jež jsou podporovány z plánu na podporu oživení a odolnosti. 

Opatření souběžně podporuje místní sítě, které nabízejí digitální činnosti (jasné označování, vývoj 
školicích sad, podpora rozvoje pedagogických řešení), jakož i rozvoj „digitálních asistenčních 

služeb“ („Aidants Connect“), které přímo pomáhají lidem při plnění digitálních úkolů. 

 

Investice 7 (C9I7): Strategie obnovy výzkumu a vývoje (národní výzkumná agentura) 

Zákon o plánování výzkumu (viz složka 6) stanoví trajektorii zvýšení rozpočtu Národní výzkumné 
agentury z 1 190 000 000 EUR v roce 2021 na 1 674 000 000 EUR v roce 2027. Opatření doplní 

toto zvýšení nárůstem prostředků v letech 2021 a 2022. 

Tato dodatečná investice zvýší míru úspěšnosti výzev k předkládání projektů a zvedne ji ze 

současných 16 % na 23 %, což je srovnatelné s nejlepšími výzkumnými agenturami na světě. 
Očekává se, že mezistupeň dosažení 20 % do roku 2021 se promítne do přibližně 2300 vybraných 
projektů z 10 000–11 500 projektů předložených za daný rok. Lépe je financován základní výzkum 

ve všech disciplinárních oblastech, a zejména zajištěno financování všech projektů excelence, 
včetně rizikových a inovativních projektů, na nichž má být oživení založeno. 

 

Investice 8 (C9I8): Podpora výuky, výzkumu, vývoje a inovačních ekosystémů (PIA4) 

Toto finanční krytí z PIA4 (Investice do budoucnosti, „Plan d’Investissement d’Avenir“) je určeno 

na podporu inovací v oblasti výuky (od mateřské školy po vysokou školu) a výzkumu. Opatření se 
zaměří na tři výzvy k předkládání projektů.  

• První z nich, „Excelence ve všech jejích formách“, podporuje transformační projekty 

vysokoškolských institucí s cílem dosáhnout nejlepších mezinárodních standardů. 

Transformací se rozumí jakýkoli významný vývoj instituce nebo lokality přispívající k 

rozvoji jejich potenciálu ve všech jejich misích nebo v misích, které jsou považovány za 

nejdůležitější pro instituci nebo lokalitu v rámci jejich strategického projektu. Cílem je 
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upevnit a posílit francouzské akademické obce v celé jejich rozmanitosti, což jim pomůže 

dosáhnout cílů, které si pro sebe vytyčily.  

• Druhý program podpoří diverzifikaci zdrojů financování vysokoškolských a výzkumných 

institucí. Poskytuje podporu při vytváření nebo přeměně služeb určených na podporu při 

vytváření projektů a doplňování finančních prostředků, které orgány obdržely. Jednalo by se 

o nástroj, který by povzbudil instituce k diverzifikaci jejich zdrojů (fondy získané od 

Evropské unie, pokud jde o odbornou přípravu a finanční prostředky získané v rámci 

filantropie a sponzorství).  

• Třetí výzva k předkládání projektů je věnována transformaci školního vzdělávání podporou 

inovací a nových forem organizace a řízení. Dodrženo je několik priorit: 

o Výukové nouzové oblasti: identifikovat žáky, kteří předčasně ukončili školní 

docházku v cílových oblastech, posílit vzdělávací zdroje s cílem dosáhnout jejich 

úrovně. 

o Národní platforma „být rodičem“: nabídnout, zejména prostřednictvím digitálních 

technologií, nový přístup posilující úlohu, propojení a angažovanost rodičů ve škole. 

o Území s nulovým předčasným ukončováním studia: stanovit cíl zcela snížit 

předčasné ukončování středoškolského a vysokoškolského vzdělávání pomocí 

inovativních meziresortních, asociativních a regionálních intervenčních metod. 

o Území vzdělávacích drah: ve spojení s podniky výrazně zvýšit odbornou přípravu v 

oblasti studia prostřednictvím rozvoje inovativních řešení, podpory řešení 

integrované péče o mladé lidi (bydlení, mobilita, pracovní smlouva) a zajištění 

následných opatření pro mladé lidi, aby se zabránilo jejich přerušení kontinuity. 

Zadávací podmínky pro nadcházející výzvy k předkládání projektů zahrnují jako kritérium 
způsobilosti k zajištění environmentální neutrality při uplatňování financovaného řešení způsob, 

který zajistí, že opatření bude v souladu se zásadou „nezpůsobit významnou škodu“ stanovenou v 
nařízení (EU) 2021/241. To doplňuje skutečnost, že environmentální kritéria jsou v příslušných 

případech součástí kritérií výběru projektů a že provozovatelé jsou povinni vypracovat kritickou 
analýzu svých návrhů na základě interního a externího odborného poradenství; že zelená 
transformace je zákonem uvedena jako jeden z cílů PIA a že řídící orgány PIA musí zajistit 

uplatňování těchto cílů, které jsou sledovány prostřednictvím zvláštního ukazatele. To povede k 
vyloučení i) činností souvisejících s fosilními palivy, včetně následného využívání35; ii) činností v 

rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) dosahující předpokládaných emisí 

skleníkových plynů, které nejsou nižší než příslušné referenční hodnoty36; iii) činností související se 
skládkami odpadů, spalovnami37 a zařízeními na mechanicko-biologické zpracování odpadů38; a iv) 

činností, při nichž může dlouhodobé odstraňování odpadů poškodit životní prostředí.  

                                                                 
35S výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury 

pro přenos a distribuci zemního plynu, které jsou v souladu s podmínkami stanovenými v příloze III technických 

pokynů „Nezpůsobit významnou škodu“ (2021/C58/01). 
36Pokud podporované činnosti dosáhnou předpokládaných emisí skleníkových plynů, které nejsou výrazně nižší než 

příslušné referenční hodnoty, mělo by být poskytnuto vysvětlení důvodů, proč to není možné. Referenční hodnoty 

stanovené pro přidělování bezplatných povolenek pro činnosti spadající do oblasti působnosti systému obchodování s 

emisemi, jak je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/447. 
37Tato výjimka se nevztahuje na opatření v rámci tohoto opatření v zařízeních určených výhradně na zpracování 

nerecyklovatelného nebezpečného odpadu a na stávající zařízení, pokud akce v rámci tohoto opatření mají za cíl zvýšit  

energetickou účinnost, zachytit výfukové plyny pro skladování nebo použití nebo využití materiálů ze spalování popela, 

pokud tyto akce v rámci daného opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadu nebo k 

prodloužení životnosti zařízení; pro něž jsou poskytnuty důkazy na úrovni zařízení. 
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I.2.  Milníky, cíle, ukazatele a harmonogram monitorování a provádění nevratné finanční 

podpory 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        
38Tato výjimka se nevztahuje na akce v rámci daného opatření ve stávajících zařízeních na mechanicko -biologické 

zpracování odpadů, kde jsou akce v rámci daného opatření určena ke zvýšení energetické účinn osti nebo k dodatečnému 

vybavení tříděného odpadu na kompostování biologického odpadu a anaerobní digesce biologického odpadu na 

recyklaci, pokud akce v rámci daného opatření nevedou ke zvýšení kapacity zařízení na zpracování odpadů nebo k 

prodloužení životnosti zařízení; pro něž jsou poskytnuty důkazy na úrovni zařízení. 
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Pořadové 

číslo 

Související 

opatření 

(reforma 

nebo 

investice) 

Milník/cíl Název 

Kvalitativní 

ukazatele pro 

milníky 

Kvantitativní ukazatele 
pro cíl 

Doba 

Popis každého milníku a cíle  
Jednotk

a 
Základní 
úroveň 

Cíl Čtvrtlet
í 

Rok 

9-1 C9.R1 

Národní 

strategie 

transformace 

systému 

zdravotní péče 

Milník Hlasování a zveřejnění návrhu zákona na 

zlepšení systému zdravotní péče 

(zjednodušení správy nemocnic).  

Vstup v 

platnost 

   Q4 2021 Vstup v platnost zákona o zlepšení systému 

zdravotní péče prostřednictvím důvěry a 

zjednodušení, které umožní větší flexibilitu 

zařízení v jejich organizaci, remedikalizaci řízení 

nemocnic a větší prostor nemocniční službě při 

rozhodování.  

9-2 C9.R1 

Národní 

strategie 

transformace 

systému 

zdravotní péče 

Cíl Míra úvěrového příslibu pro modernizaci 

lidských zdrojů ve zdravotnictví  

 Procent

ní podíl 

 90 % Q4 2023 Míra úvěrového příslibu pro modernizaci lidských 

zdrojů ve zdravotnictví.  

9-3 C9.R2 

 Vytvoření 

nového 

odvětví 

sociálního 

zabezpečení, 

které pokryje 

riziko ztráty 

samostatnosti 

Milník zákon o vytvoření nové oblasti sociálního 

zabezpečení zaměřené na podporu 

nezávislosti starších osob a osob se 

zdravotním postižením  

Vstup v 

platnost 

   Q3 2020 Zveřejnění zákona č. 2020-991 ze dne 7. srpna 

2020 o sociálním dluhu a autonomii v Úředním 

věstníku, v němž je stanoveno vytvoření nového 

odvětví sociálního zabezpečení zaměřeného na 

podporu nezávislosti starších osob a osob se 

zdravotním postižením. 

9-4 C9.I1 

Dohánění 

technických 

norem pro 

digitální 

Cíl Státní digitální infrastruktura v oblasti 

zdravotnictví 

 Počet 

(v 

milione

ch) 

9,5 40 Q4 2024 Počet pacientů, kteří mají vnitrostátní 

elektronický zdravotní záznam a zabezpečenou 

zdravotní e-mailovou adresu. 
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Pořadové 

číslo 

Související 

opatření 

(reforma 

nebo 

investice) 

Milník/cíl Název 

Kvalitativní 

ukazatele pro 
milníky 

Kvantitativní ukazatele 

pro cíl 
Doba 

Popis každého milníku a cíle  
Jednotk

a 

Základní 

úroveň 

Cíl Čtvrtlet

í 

Rok 

zdravotnictví 

9-5 C9.I1 

Dohánění 

technických 

norem pro 

digitální 

zdravotnictví 

Cíl  

Dokončení interoperability a zabezpečení 

instalovaného softwaru pro vozový park a 

podpora a pobídky ve zdravotní péči  

 Počet (v 

milione

ch) 

 3 15  Q4 2024 Digitální dokumenty vypracované zdravotnickým 

pracovníkem (např. biologické zprávy, 

radiologické zprávy, nemocniční zprávy a 

osvědčení) a uložené v novém systému. 

9-6 C9.I1 

 Dohánění 

technických 

norem pro 

digitální 

zdravotnictví 

Cíl Digitální dohánění sociální medicíny 

 

 Počet   0 41000

0  

Q4 2024 Počet aktivních elektronických lékařských a 

sociálních záznamů.  

 

9-7 C9.I2 

 Modernizace 

a 

restrukturaliza

ce nemocnic a 

poskytování 

zdravotní péče 

Cíl Podniky podporované při svých investicích 

do technických zařízení, vybavení nebo 

lehké renovace  

 Počet 0 800 

 

Q1 2023  Počet zařízení, kterým ARS (Regionální zdravotní 

agentura) přidělila kredity na investice do 

technických zařízení, vybavení nebo lehké 

renovace. Kumulativní výpočet: počet různých 

zdravotnických institucí, které tyto kredity 

obdržely. 

9-8 C9.I2 

Modernizace a 

restrukturaliza

ce nemocnic a 

poskytování 

zdravotní péče 

Cíl Počet investičních projektů v oblasti 

výstavby, energetické renovace a 

modernizace zdravotnických zařízení (> 20 

milionů EUR) (kumulativně) 

  

 

 Počet 0 20 Q4 2024 Počet zařízení, u nichž ARS (Regionální zdravotní 

agentura) potvrdila projekty na podporu investic 

do výstavby, energetické renovace a modernizace 

zdravotnických zařízení v hodnotě přesahující 20 

000 000 EUR. Kumulativní výpočet. 
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Pořadové 

číslo 

Související 

opatření 

(reforma 

nebo 

investice) 

Milník/cíl Název 

Kvalitativní 

ukazatele pro 
milníky 

Kvantitativní ukazatele 

pro cíl 
Doba 

Popis každého milníku a cíle  
Jednotk

a 

Základní 

úroveň 

Cíl Čtvrtlet

í 

Rok 

9-9 C9.I2 

 Modernizace 

a 

restrukturaliza

ce nemocnic a 

poskytování 

zdravotní péče 

Cíl Počet investičních projektů v oblasti 

výstavby, energetické renovace a 

modernizace zdravotnických zařízení (> 20 

milionů EUR) 

  

 

 Počet 20 30 Q2 2026 Počet zařízení, u nichž ARS (Regionální zdravotní 

agentura) potvrdila projekty na podporu investic 

do výstavby, energetické renovace a modernizace 

zdravotnických zařízení v hodnotě přesahující 20 

000 000 EUR. Kumulativní výpočet. 

9-10 C9.I2 

Modernizace a 

restrukturaliza

ce nemocnic a 

poskytování 

zdravotní 

péče   

Cíl podniky podporované při svých investicích 

do technických zařízení, vybavení nebo 

lehké renovace  

 Počet  1000 Q4 2025 Počet zařízení, kterým ARS (Regionální zdravotní 

agentura) přidělila kredity na investice do 

technických zařízení, vybavení nebo lehké 

renovace. Kumulativní výpočet: počet různých 

zdravotnických institucí, které tyto kredity 

obdržely. 

9-11 C9.I3 

Renovace 

zdravotnickýc

h a sociálních 

zařízení 

Cíl Počet pečovatelských domů, které využily 

pomoci s vybavením ke zlepšení podmínek 

přijímání starších osob („denní investice“) 

(kumulativní vyjádření) 

 Počet  3000 Q4 2022 Počet domovů závislých starších osob, které 

získaly finanční prostředky v rámci programu 

„denní investice“ 

9-12 C9.I3 

Renovace 

zdravotnickýc

h a sociálních 

zařízení 

Cíl Řešení v oblasti ubytování pro starší osoby, 

kterým byla poskytnuta podpora na investice 

do nemovitostí  

   36 

000 

Q2 2026 Ubytovací jednotky postavené nebo renovované v  

rámci EHPAD nebo domovy pro starší osoby 

nebo závislé osoby. 

 

9-13 C9.I4 

Národní horká 

linka pro 

Milník Aktivace telefonní linky pro prevenci 

sebevražd  

Aktivace 

horké linky 

   Q4 2022 Aktivace telefonní linky pro prevenci sebevražd. 



 

 

10162/21 ADD 1   103 

 ECOMP 1A  CS 
 

Pořadové 

číslo 

Související 

opatření 

(reforma 

nebo 

investice) 

Milník/cíl Název 

Kvalitativní 

ukazatele pro 
milníky 

Kvantitativní ukazatele 

pro cíl 
Doba 

Popis každého milníku a cíle  
Jednotk

a 

Základní 

úroveň 

Cíl Čtvrtlet

í 

Rok 

prevenci 

sebevražd 

9-14 C9.I5 

Plán velmi 

rychlého 

širokopásmové

ho připojení 

(„Plan France 

très haut 

débit“)  

Cíl Další bytové prostory a obchodní prostory, 

které mohou být připojeny k optickým 

vláknům  

 Počet  0 1 700 

000  

Q1 2022 Počet dalších bytů a obchodních prostor (ve 

srovnání s rokem 2020), které jsou způsobilé pro 

připojení k optickému vláknu v roce 2021. 

9-15 C9.I5 

 Plán velmi 

rychlého 

širokopásmové

ho připojení 

(„Plan France 

très haut 

débit“)  

Cíl Další bytové prostory a obchodní prostory, 

které mohou být připojeny k optickým 

vláknům  

 Počet  0 2 500 

000  

Q4 2023 Počet dalších bytů a obchodních prostor (ve 

srovnání s rokem 2022), které jsou způsobilé pro 

připojení k optickému vláknu v roce 2023. 

9-16 C9.I6 

 Digitální 

začlenění  

Cíl Vyškolení digitální poradci France Services   Počet  0 3600 Q4 2022 Počet digitálních poradců France Services 

vyškolených v rámci vzdělávací a náborové 

kampaně.  

9-17 C9.I7 

 Strategie 

obnovy 

výzkumu a 

vývoje – 

Národní 

výzkumná 

Cíl Celková úspěšnost generických a 

specifických výzev k předkládání projektů    

 Procent

ní podíl 

16 20 Q2 2022 Poměr mezi počtem projektů vybraných národní 

výzkumnou agenturou a počtem projektů 

předložených v obecných a specifických výzvách. 

Poměr výzev k předkládání projektů zahájených v 

roce 2021 se měří ve druhém čtvrtletí roku 2022. 
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Pořadové 

číslo 

Související 

opatření 

(reforma 

nebo 

investice) 

Milník/cíl Název 

Kvalitativní 

ukazatele pro 
milníky 

Kvantitativní ukazatele 

pro cíl 
Doba 

Popis každého milníku a cíle  
Jednotk

a 

Základní 

úroveň 

Cíl Čtvrtlet

í 

Rok 

agentura  

9-18 C9.I8 

 PIA4 – 

Podpora 

vzdělávacích, 

výzkumných, 

propagačních a 

inovačních 

ekosystémů  

Milník Všechny tři vyhlášené výzvy k předkládání 

projektů („ExcellencES“, „Diverzifikace 

zdrojů vysokoškolských a výzkumných 

institucí“ a „Přeměna školního vzdělávání 

podporou inovací a nových forem 

organizace a řízení“)  

Zveřejnění 

výzev na 

internetovýc

h stránkách 

   Q4 2021 Všechny výzvy k předkládání projektů zahájené v 

rámci tohoto opatření, do jejichž působnosti patří i 

kritérium způsobilosti k zajištění environmentální 

neutrality při použití financovaného řešení. 

 

9-19 C9.I8 

PIA4 – 

Podpora 

vzdělávacích, 

výzkumných, 

propagačních a 

inovačních 

ekosystémů  

Milník Zadávání zakázek – prováděcí rozhodnutí 

předsedy vlády 

Zpráva 

sekretariátu 

Secrétariat 

Général pour 

l’Investisse

ment (SGPI) 

   Q4 2023 Prováděcí rozhodnutí předsedy vlády po ukončení 

výzev k předkládání návrhů/výzev k vyjádření 

zájmu zahájených v rámci mezníku 9-18; 

umožnění podpisu smluv s příjemci 

prostřednictvím poskytnutí finančních prostředků 

pro všechny příjemce. 
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2. Odhadované celkové náklady plánu pro oživení a odolnost 

Odhadované celkové náklady plánu pro oživení a odolnost Francie činí 40 950 000 000 
EUR. 

  

ODDÍL 2: FINANČNÍ PODPORA  

1. Finanční příspěvek  

1.1. První splátka (nevratná podpora):  

Pořadové 

číslo 

Související opatření 

(reforma nebo investice) 
Milník/cíl Název 

1-1 C1.R1 Politika v oblasti 

bydlení 

Milník Reforma APL („Aides personnelles au 

Logement“) 

1-4 C1.I1 Energetická renovace 

soukromých budov 

Cíl Počet validovaných součástí MPR 

1-6 C1.I2 Energetická renovace 

sociálního bydlení 

Cíl Počet bytů v rámci kategorie sociálního bydlení, 

které obdržely grant na renovaci 

1-8 C1.I3 Energetická renovace 

veřejných budov 

Cíl Počet renovačních projektů veřejných lokalit 

patřících státu, pro něž byla oznámena smlouva 

o renovaci 

2-4 C2.I1 Dekarbonizace 

průmyslu 

Cíl Ušetřené emise skleníkových plynů  

2-6 C2.I2 Zahušťování měst: 

udržitelná výstavba 

Cíl Počet obcí využívajících podporu  

3-1 C3.R1 Právní předpisy v 

oblasti mobility 

Milník Článek 35.2 zákona č. 2019-1428 ze dne 24. 

prosince 2019 o mobilitě 

3-2 C3.R1 Právní předpisy v 

oblasti mobility 

Milník Článek 172 zákona č. 2019-1428 ze dne 24. 

prosince 2019 o mobilitě 

3-4 C3.R2 Zelený rozpočet Milník Zelený rozpočet a zákon o financování 

3-5 C3.I1 Podpora železnic Milník Uzavření dohod o financování 

3-15 C3.I2 Podpora nákupu 

čistých vozidel 

Cíl Ekologické bonusy 

3-18 C3.I3 Denní mobilita Milník Dohody o financování AFITF 

3-21 C3.I4 Zrychlení prací v 

oblasti dopravní 

infrastruktury 

Milník Dohody o financování AFITF 

3-22 C3.I4 Zrychlení prací v 

oblasti dopravní 

infrastruktury 

Milník Podpis dohody o financování nových dobíjecích 

stanic ze strany ASP (l’Agence de Services et de 

Paiement) 

3-27 C3.I5 Ekologizace státního Cíl Počet elektrických a plug-in hybridních vozidel 
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vozového parku zakoupených francouzskou správou 

3-29 C3.I6 Ekologizace přístavů Milník Dohody o financování AFITF 

4-1 C4.R1 Reforma řízení 

programu Programme 

d’investissements d’avenir 

(PIA) 

Milník Revidované řízení programu Programme 

d’investissements d’avenir 

4-2 C4.I1 Inovace pro 

ekologickou transformaci 

Cíl Počet validovaných „strategií zrychlení“ 

6-5 C6.I2 PIA – Klíčové 

digitální technologie 

Cíl Počet potvrzených strategií 

7-3 C7.R2 Zkušenost v oblasti 

ekologického práva 

Milník Vstup v platnost zákona, jehož cílem je zakotvit 

právo na diferenciaci 

7-6 C7.R4 Řízení veřejných 

financí 

Milník Předložení zprávy CAFP (Commission sur 

l’Avenir de Finances Publiques) 

7-7 C7.R4 Řízení veřejných 

financí 

Milník Provádění vybraných doporučení zprávy o 

CAFP 

7-8 C7.R4 Řízení veřejných 

financí 

Milník Provádění režimu omezování dluhu v 

souvislosti s onemocněním COVID-19 v návrhu 

rozpočtového plánu 

7-10 C7.R5 Posouzení kvality 

veřejných výdajů 

Milník Zveřejnění výsledků reforem v oblasti 

produktivity 

7-11 C7.R5 Posouzení kvality 

veřejných výdajů 

Milník Zpráva z auditní mise Účetního dvora týkající se 

veřejných financí 

7-35 Kontrolní a auditní postupy 

při provádění RRF 

Milník Organizace systému a zpracování údajů a 

organizace auditů 

8-3 C8.R2 Reforma režimů 

zkrácené pracovní doby 

Milník Reforma režimu zkrácené pracovní doby na 

podporu hospodářské činnosti prostřednictvím 

postupného omezování velkorysosti a 

přísnějších podmínek přístupu k těmto režimům 

8-4 C8.R3Reforma bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

Milník Přijetí změn zákona, jejichž cílem je poskytnout 

Francii účinnější systém subjektů působících v 

oblasti „zdraví na pracovišti“ se zaměřením na 

prevenci na jedné straně a na druhé straně na 

reorganizaci správy a fungování institucí 

odpovědných za „zdraví na pracovišti“. 

8-6 C8.R4 Reforma pojištění pro 

případ nezaměstnanosti 

Milník Vstup v platnost několika opatření reformy 

systému podpory v nezaměstnanosti 

8-10 C8.I3 Dotace pro učňovské 

smlouvy 

Cíl Dotace na nábor zaměstnanců placené za 

učňovské smlouvy 

8-12 C8.I5 Dotace pro mládež 

mladší 26 let 

Cíl Dotace na nábor pracovníků vyplácené na 

smlouvy na nábor mladých lidí mladších 26 let  

8-15 C8.I8 „Společná provázanost 

na cestě k úspěchu“ 

Cíl Studenti účastnící se programu „Cordées de la 

réussite“ 

8-19 C8.I12 Plán pro mládež: 

vysokoškolské vzdělávání 

Cíl Místa ve vysokoškolském vzdělávání 

8-22 C8.I15 Podpora 

zaměstnavatelů při 

zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením 

(AMEETH) 

Cíl Zaplacené dotace 
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8-29 C8.I21 Navýšení zdrojů 

France Compétences 

Milník Podpis dohody s France Compétences  

9-1 C9.R1 Národní strategie 

transformace systému 

zdravotní péče 

Milník Hlasování a zveřejnění návrhu zákona na 

zlepšení systému zdravotní péče (zjednodušení 

správy nemocnic). 

9-3 C9.R2 Vytvoření nového 

odvětví sociálního 

zabezpečení, které by 

pokrylo riziko ztráty 

samostatnosti 

Milník zákon o vytvoření nové oblasti sociálního 

zabezpečení zaměřené na podporu nezávislosti 

starších osob a osob se zdravotním postižením 

9-18 C9.I8 PIA4 – Podpora 

vzdělávacích, výzkumných, 

propagačních a inovačních 

ekosystémů 

Milník Všechny tři vyhlášené výzvy k předkládání 

projektů („ExcellencES“, „Diverzifikace zdrojů 

vysokoškolských a výzkumných institucí“ a 

„Přeměna školního vzdělávání podporou inovací 

a nových forem organizace a řízení“) 

  

Výše 

splátky 8 505 747 126 EUR 

 

1.2. Druhá splátka (nevratná podpora):  

Pořadové 

číslo 

Související opatření 

(reforma nebo investice) 
Milník/cíl Název 

1-3 C1.R2 Revidovaný předpis o 

termoregulaci RE2020 

Milník Revize předpisu o termoregulaci (RE2020) 

1-5 C1.I1 Energetická renovace 

soukromých budov 

Cíl Počet validovaných součástí MPR 

1-7 C1.I2 Energetická renovace 

sociálního bydlení 

Cíl Počet bytů v rámci kategorie sociálního 

bydlení, které obdržely grant na renovaci 

1-9 C1.I3 Energetická renovace 

veřejných budov 

Cíl Počet veřejných budov patřících místním a 

regionálním orgánům, které byly předmětem 

oznámení o dotaci od státu nebo Regionální 

rady pro energetické renovace   

2-1 C2.R1 Zákon o klimatu a 

odolnosti 

Milník Zákon o klimatu a odolnosti 

2-3 C2.R2 Zákon o oběhovém 

hospodářství 

Milník Prováděcí vyhlášky k zákonu o předcházení 

vzniku odpadů a oběhovém hospodářství 

2-5 C2.I1 Dekarbonizace průmyslu Cíl Ušetřené emise skleníkových plynů  

2-7 C2.I3 Zahušťování měst: 

brownfieldy 

Cíl Počet projektů, na které byl podepsán grant na 

recyklaci pustiny nebo urbanizované oblasti 

2-9 C2.I4 Biologická rozmanitost Cíl Počet podporovaných projektů v oblasti 

ekologické obnovy a chráněných oblastí 

2-11 C2.I6 Zabezpečené vodovodní 

sítě 

Cíl Počet podporovaných lineárních kilometrů sítí 

pitné vody a sanitárních sítí 

2-12 C2.I7 Modernizace třídicích 

středisek 

Cíl Počet uzavřených smluv na modernizaci 

třídicích středisek 
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2-13 C2.I7 Modernizace třídicích 

středisek 

Milník Investice do třídění a sběru odpadu a 

zpracování lékařského odpadu 

2-16 C2.I9 Plán týkající se 

rostlinných bílkovin 

Cíl Počet projektů, které obdrží finanční prostředky 

z „plánu pro bílkoviny“ s cílem investovat do 

produkce bílkovinných plodin 

3-6 C3.I1 Podpora železnic Cíl Výhybky 

3-7 C3.I1 Podpora železnic Cíl Trolejové vedení 

3-8 C3.I1 Podpora železnic Cíl Obnovené železniční tratě 

3-9 C3.I1 Podpora železnic Cíl Tunely 

3-10 C3.I1 Podpora železnic Milník Environmentální zacházení ve vztahu k 

železnici 

3-16 C3.I2 Podpora nákupu čistých 

vozidel 

Cíl Ekologické bonusy 

3-17 C3.I2 Podpora nákupu čistých 

vozidel 

Cíl Ekologické bonusy 

3-30 C3.I6 Ekologizace přístavů Cíl Nová elektrická připojení v docích 

4-3 C4.I1 Inovace pro ekologickou 

transformaci 

Milník Vyhlášení výzev k předkládání návrhů nebo 

výzev k vyjádření zájmu 

4-5 C4.I2 Vývoj 

dekarbonizovaného vodíku 

Milník Zadání zakázek v rámci podpůrného 

mechanismu 

4-6 C4.I2 Vývoj 

dekarbonizovaného vodíku 

Cíl Objem vodíku vyrobeného v rámci podpůrného 

mechanismu 

4-8 C4.I2 Vývoj 

dekarbonizovaného vodíku 

Milník Podpis rozhodnutí o přidělení finanční podpory 

soukromým navrhovatelům v rámci projektu 

IPCEI týkajícího se vodíku 

4-10 C4.I3 Plán podpory pro 

odvětví letectví 

Cíl Počet projektů vybraných pro podporu z fondu 

na podporu investic 

4-11 C4.I3 Plán podpory pro 

odvětví letectví 

Cíl Počet vybraných projektů v oblasti výzkumu a 

vývoje na podporu nízkouhlíkových a 

energeticky účinných letadel 

5-1 C5.R1 Provádění zákona 

ASAP 

Milník Zákon č. 2020-1525 (loi ASAP) 

5-3 C5.I1 Regionální investiční 

fondy 

Milník Dotace regionálním investičním fondům 

5-4 C5.I1 Regionální investiční 

fondy 

Cíl Příspěvek regionálním investičním fondům 

6-2 C6.R1 zákon o plánování 

výzkumu 

Cíl Loi n° 2020-1674 ze dne 24. prosince 2020 – 

nábor zaměstnanců na pozice s možností 

definitivy 

6-4 C6.I1 Zachování zaměstnanosti 

v oblasti výzkumu a vývoje 

Cíl Počet pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje, 

kteří mají prospěch z opatření 

6-8 C6.I3 PIA – inovativní 

podniky 

Milník Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů nebo 

zájem 

6-10 C6.I4 Vesmír Cíl Zadávání zakázek příjemcům 

6-11 C6.I4 Vesmír Cíl Počet příjemců 



 

 

10162/21 ADD 1   109 

 ECOMP 1A  CS 
 

7-1 C7.R1 4D zákon Milník Vstup zákona o 4D v platnost 

7-5 C7.R3 Přeměna veřejné služby Milník Provádění akcí určených jako součást projektů 

zahájených v oblasti náboru pracovníků a 

rovných příležitostí 

7-12 C7.R5 Posouzení kvality 

veřejných výdajů 

Milník Ukončování nouzových opatření za dodržování 

hygienických podmínek 

7-13 C7.R5 Posouzení kvality 

veřejných výdajů 

Milník Tvorba finančních právních předpisů v souladu 

s hodnocením veřejných výdajů, které 

pokrývají rozsah veřejné správy v souladu s 

výdajovým plánem zákona o plánování 

veřejných financí 

7-15 C7.I1 Digitální modernizace 

společností 

Cíl Počet společností, které obdržely dotaci na 

podporu digitálních investic 

7-20 C7.I4 Digitální modernizace 

státu – elektronická 

identifikace 

Cíl Počet vyrobených digitálních průkazů 

totožnosti 

7-26 C7.I9 Digitální transformace 

školy 

Cíl Počet digitálně vybavených školních tříd  

7-32 C7.I11 Kultura Milník Investice do „Plánu pro tiskový sektor“ 

7-33 C7.I11 Kultura Milník Investice do „Plánu knižního sektoru“ 

7-34 C7.I11 Kultura Milník Investice do „Plánu pro odvětví 

kinematografie“ 

8-1 C8.R1 Reforma poskytování 

služeb agenturou pro 

nezaměstnanost 

Cíl Agentury, které integrovaly služby Cap’Emploi 

8-2 C8.R1 Reforma poskytování 

služeb agenturou pro 

nezaměstnanost 

Cíl Agentury s poradcem pro náhradu 

8-7 C8.R4 Reforma pojištění pro 

případ nezaměstnanosti 

Milník Automatický vstup zbývajících opatření v 

platnost, jakmile se zlepší hospodářské 

podmínky 

8-8 C8.I1 Školení FNE Cíl Účastníci školicích kurzů FNE-Formation 

8-11 C8.I4 Dotace na smlouvy o 

profesionalizaci 

Cíl Dotace na nábor zaměstnanců placené na 

základě smluv o profesionalizaci 

8-14 C8.I7 Internátní školy 

směřující k excelenci 

Cíl Vybudovaná, nebo renovovaná místa 

8-16 C8.I9 Státní záruky za 

studentské půjčky 

Cíl Příjemci studentských půjček zaručených 

státem 

8-17 C8.I10 Individualizované 

kurzy pro mladé lidi ve věku 

16–18 let, kteří nejsou 

zaměstnáni ani se neúčastní 

vzdělávání nebo odborné 

přípravy 

Cíl Mládež zapojující se do činností dohody AFPA  

8-18 C8.I11 Vytváření míst ve 

vysokoškolském vzdělávání 

Cíl Místa ve vysokoškolském vzdělávání 

8-20 C8.I13 Záruka pro mladé lidi Cíl Další příjemci záruk programu PACEA a 

záruky pro mladé lidi od roku 2021 
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8-21 C8.I14 Podporované smlouvy 

pro mládež (PEC a CIE) 

Cíl Dodatečné podporované smlouvy  

8-26 C8.I18 Digitální vzdělávací 

obsah: platformy pro digitální 

obsah 

Milník Podpora pomoci při řízení projektů na podporu 

navrhování a šíření digitálního obsahu  

8-27 C8.I19 Dodatečný příděl pro 

sdružení „Pro Transitions“ (AT 

pro) na financování přechodů 

mezi zaměstnáními 

Cíl Financování dodatečných přechodů mezi 

zaměstnáními   

8-28 C9.I20 Navýšení 

individuálních vzdělávacích 

účtů pro digitální dovednosti 

Cíl Osoby, které využily své doplňkové 

individuální vzdělávací účty k tomu, aby se 

přihlásily k odborné přípravě zaměřené na 

digitální dovednosti registrované ve 

vnitrostátním registru odborných dovedností 

8-31 C8.I22 Navýšení zdrojů Pôle 

Emploi 

Cíl Přijatí poradci Pôle Emploi 

9-11 C9.I3 Renovace 

zdravotnických a sociálních 

zařízení 

Cíl Počet pečovatelských domů, které využily 

pomoci s vybavením ke zlepšení podmínek 

přijímání starších osob („denní investice“) 

(kumulativní vyjádření) 

9-13 C9.I4 Národní horká linka pro 

prevenci sebevražd 

Milník Aktivace telefonní linky pro prevenci sebevražd  

9-14 C9.I5 Plán velmi rychlého 

širokopásmového připojení 

(„Plan France très haut débit“) 

Cíl Další bytové prostory a obchodní prostory, 

které mohou být připojeny k optickým vláknům 

9-16 C9.I6 Digitální začleňování Cíl Vyškolení digitální poradci France Services  

9-17 C9.I7 Obnova výzkumu a 

vývoje 

Cíl Celková úspěšnost generických a specifických 

výzev k předkládání projektů   

  
Výše 

splátky 14 597 701 149 EUR 

 

1.3. Třetí splátka (nevratná podpora):  

Pořadové 

číslo 

Související opatření 

(reforma nebo investice) 
Milník/cíl Název 

1-2 C1.R1 Politika v oblasti 

bydlení 

Milník Reforma režimů Pinel/PTZ 

1-10 C1.I3 Energetická renovace 

veřejných budov 

Cíl Počet m² podlaží veřejných budov patřících 

státu, v němž byly dokončeny práce na 

energetické renovaci 

1-13 C1.I4 Energetická renovace 

mikropodniků a malých a 

středních podniků 

Cíl Počet společností využívajících slevu na dani a 

režimy podpory 

2-8 C2.I3 Zahušťování měst: 

brownfieldy 

Cíl Počet projektů, na které byl podepsán grant na 

recyklaci pustiny nebo urbanizované oblasti 
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2-10 C2.I5 Prevence seismických 

rizik v zámořských 

departementech 

Cíl Počet dotčených budov – seismická rizika v 

zámořských departementech 

2-17 C2.I10 Lesy Cíl Rozloha lesů, na které byl vyčleněn grant na 

zlepšení, úpravu, regeneraci nebo obnovu lesa 

3-3 C3.R1 Právní předpisy v oblasti 

mobility 

Milník Článek 3 zákona č. 2019-1428 ze dne 24. 

prosince 2019 

3-11 C3.I1 Podpora železnic Cíl Místní železniční tratě 

3-12 C3.I1 Podpora železnic Cíl Renovované nákladní tratě 

3-23 C3.I4 Zrychlení prací v oblasti 

dopravní infrastruktury 

Cíl Dobíjecí stanice 

3-24 C3.I4 Zrychlení prací v oblasti 

dopravní infrastruktury 

Cíl Dokončené kilometry vyhrazených pruhů  

3-26 C3.I4 Zrychlení prací v oblasti 

dopravní infrastruktury 

Milník Modernizace sítě CROSS a číselný systém pro 

námořní záležitosti 

3-28 C3.I5 Ekologizace státního 

vozového parku 

Cíl Počet elektrických a plug-in hybridních vozidel 

zakoupených francouzskou správou 

3-31 C3.I6 Ekologizace přístavů Milník Nákup plavidel 

3-32 C3.I7 Posilování odolnosti 

elektrizačních soustav 

Milník Zahájení projektů 

4-4 C4.I1 Inovace pro ekologickou 

transformaci 

Milník 

 

Zadání zakázek – prováděcí rozhodnutí 

předsedy vlády 

5-2 C5.R2 

Přínos podniků k hospodářské, 

sociální a environmentální 

transformaci 

Milník 

 

Článek 244 zákona č. 2020-1721 (loi de 

finances 2021) 

6-1 C6.R1 zákon o plánování 

výzkumu 

Cíl 

 

Loi n° 2020-1674 ze dne 24. prosince 2020 – 

vstup vyhlášek v platnost 

6-6 C6.I2 PIA – Klíčové digitální 

technologie 

Milník 

 

Zveřejnění výzvy k předkládání návrhů nebo 

zájem 

7-9 C7.R4 Řízení veřejných financí Milník 

 

Nový zákon o plánování veřejných financí 

(LPFP, „Loi de Programmation des finances 

Publiques“) 

7-17 C7.I2 Digitální modernizace 

státu a místních orgánů 

Cíl 

 

Počet společností využívajících veřejné zakázky  

7-18 C7.I2 Digitální modernizace 

státu a místních orgánů 

Cíl 

 

Procento úředníků vybavených pro práci z 

domova 

7-21 C7.I4 Digitální modernizace 

státu – elektronická identifikace 

Cíl 

 

Počet občanů používajících aplikaci pro 

elektronickou identifikaci 

7-22 C7.I5 Vybavení ministerstva 

vnitra 

Milník 

 

Investice do posílení digitálního vybavení 

ministerstva vnitra 

7-24 C7.I7 Práce z domova na 

ministerstvu vnitra 

Milník 

 

Investice na posílení digitálního propojení 

ministerstva vnitra 

8-9 C8.I2 Rekvalifikace 

prostřednictvím duálních 

programů odborné přípravy 

(Pro A) 

Cíl 

 

Zaměstnanci, kteří mají prospěch z programu 

Pro-A 

8-13 C8.I6 Vytváření pracovních 

míst pro mládež v odvětví 

Cíl 

 

Pracovní místa vytvořená v odvětví sportu, na 

něž se vztahuje dotace 
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sportu 

8-23 C8.I16 Rozšíření plánu 

„zaměstnanosti s asistencí“ 

Milník 

 

Plné zavedení rozšíření plánu „zaměstnanosti s 

asistencí“ 

8-24 C8.I17 Distanční vzdělávací 

kurzy 

Cíl 

 

Zápisy do distančních vzdělávacích kurzů  

8-25 C8.I18 Digitální vzdělávací 

obsah: platformy pro digitální 

obsah 

Cíl 

 

Subjekty pro odbornou přípravu, které uvádějí, 

že účastníci absolvovali odbornou přípravu buď 

částečně, nebo plně prostřednictvím distančního 

vzdělávání 

8-30 C8.I21 Navýšení zdrojů France 

Compétences 

Cíl Podpis dodatečných učňovských smluv 

9-2 C9.R1 Národní strategie 

transformace systému zdravotní 

péče 

Cíl 

 

Míra úvěrového příslibu pro modernizaci 

lidských zdrojů ve zdravotnictví 

9-7 C9.I2 Modernizace a 

restrukturalizace nemocnic a 

poskytování zdravotní péče 

Cíl 

 

Podniky podporované při svých investicích do 

technických zařízení, vybavení nebo lehké 

renovace 

9-15 C9.I5 Plán velmi rychlého 

širokopásmového připojení 

(„Plan France très haut débit“) 

Cíl 

 

Další bytové prostory a obchodní prostory, které 

mohou být připojeny k optickým vláknům 

9-19 C9.I8 PIA4 – Podpora 

vzdělávacích, výzkumných, 

propagačních a inovačních 

ekosystémů 

Milník 

 

Zadávání zakázek – prováděcí rozhodnutí 

předsedy vlády 

  
Výše 

splátky 7 931 034 483 EUR 

 

1.4. Čtvrtá splátka (nevratná podpora):  

Pořadové 

číslo 

Související opatření 

(reforma nebo investice) 
Milník/cíl Název 

1-11 C1.I3 Energetická renovace 

veřejných budov 

Cíl Počet m² podlaží veřejných budov patřících 

státu, v němž byly dokončeny práce na 

energetické renovaci 

1-12 C1.I3 Tepelná renovace 

veřejných budov 

Cíl Počet škol, vysokých škol nebo středních 

škol, kde byly dokončeny práce na 

energetické renovaci 

3-19 C3.I3 Denní mobilita Cíl Jízdní pruhy vyhrazené pro veřejnou dopravu  

3-25 C3.I4 Zrychlení prací v oblasti 

dopravní infrastruktury 

Cíl Projekty realizované na vodních cestách 

6-7 C6.I2 PIA – Klíčové digitální 

technologie 

Milník Zadávání zakázek – prováděcí rozhodnutí 

předsedy vlády 

6-9 C6.I3 PIA – inovativní podniky Milník Zadávání zakázek – prováděcí rozhodnutí 

předsedy vlády 
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6-12 C6.I4 Vesmír Milník Investice do Ariane 6 

7-14 C7.R5 Posouzení kvality 

veřejných výdajů 

Milník Roční posouzení opatření přijatých ke 

zlepšení kvality veřejných výdajů 

provedených v rozpočtovém zákoně na rok 

2023 

7-16 C7.I1 Digitální modernizace 

společnos tí 

Cíl Počet digitálních řešení poskytnutých 

společnostem 

7-19 C7.I3 Kybernetická bezpečnost 

ústřední vlády 

Milník Investice do zvýšení vládní kybernetické 

bezpečnosti 

7-27 C7.I10 Digitální přístup k 

vysokoškolskému vzdělávání 

Cíl Počet studentů, kteří mají přístup k digitální 

odborné přípravě 

7-30 C7.I11 Kultura Cíl Počet renovovaných uměleckých škol a škol 

se zaměřením na architekturu 

7-31 C7.I11 Kultura Milník Programy na podporu umělecké tvorby  

9-4 C9.I1 Dohánění technických 

norem pro digitální 

zdravotnictví 

Cíl Státní digitální infrastruktura v oblasti 

zdravotnictví 

9-5 C9.I1 Dohánění technických 

norem pro digitální 

zdravotnictví 

Cíl Dokončení interoperability a zabezpečení 

instalovaného softwaru pro vozový park a 

podpora a pobídky ve zdravotní péči 

9-6 C9.I1 Dohánění technických 

norem pro digitální 

zdravotnictví 

Cíl Digitální dohánění sociální medicíny  

9-8 C9.I2 Modernizace a 

restrukturalizace nemocnic a 

poskytování zdravotní péče 

Cíl Počet investičních projektů v oblasti 

výstavby, energetické renovace a 

modernizace zdravotnických zařízení (> 20 

milionů EUR) (kumulativně) 

  
Výše 

splátky 3 793 103 448 EUR 

 

1.5. Pátá splátka (nevratná podpora):  

Pořadové 

číslo 

Související opatření 

(reforma nebo investice) 
Milník/cíl Název 

2-2 C2.R1 Zákon o klimatu a 

odolnosti 

Milník Zákon o klimatu a odolnosti – prováděcí akt 

2-14 C2.I7 Modernizace třídicích 

středisek 

Cíl Počet modernizovaných třídicích středisek 

2-15 C2.I8 Recyklace a opětovné 

použití 

Cíl Množství ušetřených plastových materiálů  

3-13 C3.I1 Podpora železnic Cíl Místní železniční tratě 

3-14 C3.I1 Podpora železnic Cíl Renovované nákladní tratě 
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3-20 C3.I3 Denní mobilita Cíl Jízdní pruhy vyhrazené pro veřejnou dopravu  

4-7 C4.I2 Vývoj 

dekarbonizovaného vodíku 

Cíl Objem vodíku vyrobeného v rámci podpůrného 

mechanismu 

4-9 C4.I2 Vývoj 

dekarbonizovaného vodíku 

Cíl Výrobní kapacita elektrolyzéru 

4-12 C4.I3 Plán podpory pro odvětví 

letectví 

Cíl Počet dokončených projektů v rámci fondu na 

podporu investic 

6-3 C6.R1 zákon o plánování 

výzkumu 

Cíl Loi n° 2020-1674 ze dne 24. prosince 2020 – 

navýšení veřejných finančních prostředků na 

výzkum 

7-2 C7.R1 4D zákon Milník Hodnocení zákona 4D 

7-4 C7.R2 Zkušenost v oblasti 

ekologického práva 

Milník Aktuální stav prvních provedených experimentů 

7-23 C7.I6 Žádosti ministerstva 

vnitra 

Milník Investice do digitálních aplikací vyvinutých 

ministerstvem vnitra 

7-25 C7.I8 Digitální modernizace 

vzdělávacího systému 

Milník Investice do modernizace digitálních služeb 

ministerstva školství 

7-28 C7.I11 Kultura Cíl Katedrály a národní historické památky 

7-29 C7.I11 Kultura Milník Památky místních orgánů a soukromých 

vlastníků 

8-5 C8.R3Reforma bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 
Cíl Služby v oblasti zdraví a bezpečnosti při práci 

vybavené bezpečnými digitálními nástroji 

9-9 C9.I2 Modernizace a 

restrukturalizace nemocnic a 

poskytování zdravotní péče 

Cíl Počet investičních projektů v oblasti výstavby, 

energetické renovace a modernizace 

zdravotnických zařízení (> 20 milionů EUR) 

 

9-10 C9.I2 Modernizace a 

restrukturalizace nemocnic a 

poskytování zdravotní péče   

Cíl Podniky podporované při svých investicích do 

technických zařízení, vybavení nebo lehké 

renovace 

9-12 C9.I3 Renovace 

zdravotnických a sociálních 

zařízení 

Cíl Řešení v oblasti ubytování pro starší osoby, 

kterým byla poskytnuta podpora na investice do 

nemovitostí 

  
Výše 

splátky 4 540 732 267 EUR 

  

ODDÍL 3: DALŠÍ OPATŘENÍ  

1. Opatření pro monitorování a provádění plánu pro oživení a odolnost 

Provádění francouzského plánu na podporu oživení a odolnosti administrativně řídí ministerstvo 

hospodářství, financí a obnovy v úzké spolupráci s generálním sekretariátem pro evropské 

záležitosti (SGAE), který je podřízen předsedovi vlády. Úřad SGAE koordinuje ústřední správní 

orgány zapojené do plánu a je podporován v procesu provádění a sledování ze strany „sekretariátu 

pro obnovu“ odpovědného za plán „France Relance“ (jehož část tvoří investice do francouzského 

plánu na podporu oživení a odolnosti). Sekretariát obnovy je přímo podřízen předsedovi vlády a 

ministru hospodářství, financí a obnovy. Sekretariát obnovy sleduje provádění plánu na úrovni 

každého opatření v úzké spolupráci s regionálními prefekty a vedoucími každého ministerstva.  
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Provádění reforem bude pečlivěji sledováno každým příslušným ministerstvem. Při každém 

ministrovi je poradce odpovědný za monitorování a provádění reforem obsažených v plánu na 

podporu oživení a odolnosti a za podávání zpráv o těchto reformách. Koordinaci mezi ministerstvy 

zajišťuje SGAE, který je spolu s Ministerstvem hospodářství, financí a obnovy pověřen 

shromažďováním podkladů prokazujících dokončení milníků reforem plánovaných v rámci plánu 

na podporu oživení a odolnosti. 

Kontroly milníků a cílů jsou delegovány na ministerstva odpovědná za provádění složek 

prostřednictvím „convention de délégation de gestion“. Toto přenesení odpovědnosti znamená, že 

každé ministerstvo stanoví v rámci své oblasti působnosti systém vnitřní kontroly vymezený 

ministerstvem hospodářství, financí a obnovy. Za účelem zajištění účinnosti těchto systémů a 

kontroly kvality předávaných údajů jsou organizovány ověřovací, inspekční a auditní mise.  

„Conventions de délégation de gestion“ podrobně popisují přidělování rozpočtových prostředků, 

zatímco řízení a kontroly, které mají být prováděny příslušnými ministerstvy, jsou uvedeny v 

„chartes de gestion“, které se stále připravují. 

 

2. Opatření pro poskytnutí plného přístupu k podkladovým údajům Komisi 

Plnění cílů a milníků týkajících se investic podléhá pravidelnému a centralizovanému monitorování 

ze strany sekretariátu pro obnovu na základě informací shromážděných a oznámených dotčenými 

orgány veřejné správy. Údaje o ukazatelích spojených s milníky a cíli se poskytují ve zvláštním 

nástroji pro shromažďování informací v oblasti IT (Propilot), který zřizuje sekretariát pro obnovu. 

Tyto údaje se shromažďují na místní úrovni a jsou centralizovány na vnitrostátní úrovni a používají 

se k podávání zpráv o dosažení milníků a cílů v rámci plánu na podporu oživení a odolnosti. 

Sekretariát pro vymáhání pohledávek je získá z nástroje IT „Propilot“ a zasílá je v pravidelných 

intervalech rozpočtovému ředitelství ministerstva hospodářství, financí a zpětného získávání za 

účelem finalizace žádostí o platby, které mají být zaslány Evropské komisi. 

V souladu s čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) 2021/241 předloží Francie po dokončení příslušných 

dohodnutých milníků a cílů uvedených v oddíle 2.1 této přílohy Komisi řádně odůvodněnou žádost 

o platbu finančního příspěvku. Francie zajistí, aby Komise měla na požádání plný přístup k 

příslušným podkladovým údajům, které podporují řádné odůvodnění žádosti o platbu, a to jak pro 

posouzení žádosti o platbu v souladu s čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) 2021/241, tak pro účely auditu a 

kontroly.  
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