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1. SZAKASZ: A HELYREÁLLÍTÁSI ÉS REZILIENCIAÉPÍTÉSI TERVBEN FOGLALT 

REFORMOK ÉS BERUHÁZÁSOK 

1. A reformok és beruházások ismertetése  

ÖSSZETEVŐ: FENNTARTHATÓ FELLENDÜLÉS  

A.  ALKOMPONENS 1.A ÉPÜLETKORSZERŰSÍTÉSI PROGRAM  

Az osztrák helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen alkomponense a következő 

kihívásokkal foglalkozik: éghajlatváltozás, energiahatékonyság, megújuló energia 

használata, erőforrás-hatékonyság, légszennyezés, energiaszegénység, társadalmi 

egyenlőtlenség, munkahelyteremtés. 

Az alkomponens célja i. a zöld átállás előmozdítása az éghajlatkárosító olaj- és gázfűtési 

rendszerek megújuló technológiákkal való felváltásának támogatása révén, valamint ii. a 

társadalmi reziliencia megerősítése a lakások összetett termikus felújításának támogatásával 

az alacsony jövedelmű háztartások energiaköltségeinek csökkentése érdekében. A Covid19-

válságot követően célja továbbá, hogy hozzájáruljon a foglalkoztatás helyreállításához a 

felújítási munkálatok munkahelyteremtésre gyakorolt multiplikátorhatása miatt.  

Az alkomponens hozzájárul a gazdaság fenntartására és a helyreállítás támogatására 

vonatkozó országspecifikus ajánlások (2020-as 1. országspecifikus ajánlás) 

végrehajtásához, a beruházásokat a zöld átállásra, a tiszta és hatékony energiatermelésre és 

-felhasználásra (2020-ban 3.országspecifikus ajánlás), valamint a beruházásokkal 

kapcsolatos fenntarthatósági gazdaságpolitikára (2019-es 3.országspecifikus ajánlás) 

összpontosítja. 

Az ebben az alkomponensben szereplő intézkedések várhatóan nem okoznak jelentős kárt a 

környezeti célkitűzések tekintetében az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, 

figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai 

iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések 

leírását.   

A.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások 

ismertetése 

Reform: 1.A.1. Az épületállomány dekarbonizációja 

A reform célja, hogy megteremtse az elavult fűtési rendszerek felváltásához szükséges 

keretfeltételeket. A reformnak be kell tiltania a fosszilis tüzelőanyagokon alapuló fűtési 

rendszerek telepítését az új épületek helyiségfűtésére és/vagy melegvíz-ellátására, és 

ösztönöznie kell a meglévő épületek fosszilis tüzelőanyaggal működő fűtési rendszereinek 

megújuló energiával vagy távfűtéssel való felváltását. Emellett a reform a tartományokkal 

és a szociális szervezetekkel együttműködve közös platformot hoz létre az 

energiaszegénység elleni kísérő intézkedések koordinálására, beleértve az alacsony 

jövedelmű háztartásoknak nyújtott finanszírozási és tanácsadási szolgáltatásokat is.  

A reformintézkedés végrehajtását 2022. december 31-ig be kell fejezni. 

Beruházás: 1.A.2. Olaj- és gázfűtő rendszerek cseréje 



 

3 

 

A beruházás célja a megújuló energián alapuló fűtési rendszerek arányának növelése a 

lakóépületekben, és ezáltal a fűtéssel összefüggő energiafogyasztás, az üvegházhatásúgáz-

kibocsátás és a légszennyezés csökkentése.  

A beruházás egy olyan támogatási rendszerből áll, amelynek célja, hogy a fosszilis 

tüzelőanyaggal működő fűtési rendszert biomasszán alapuló fűtőberendezésekkel, 

hőszivattyúkkal vagy távfűtési csatlakozókkal váltsa fel. 

Az intézkedés végrehajtását 2022. december 31-ig be kell fejezni. 

Beruházás: 1.A.3. Az energiaszegénység elleni küzdelem 

A beruházás célja, hogy hozzájáruljon az épületek energiafogyasztásának csökkentéséhez, 

ugyanakkor támogassa az igazságos átmenetet. A beruházásnak támogatnia kell a szociális 

nonprofit szervezetek által használt olyan épületek termikus felújítását, amelyek az 

energiaszegénységnek kitett, kiszolgáltatott személyek számára fenntartott lakásokat 

tartalmaznak, és ezáltal fenntartható módon csökkentik az energiafogyasztást és a 

költségeket. 

A beruházásnak integrált támogatási rendszerből kell állnia, amely testre szabott támogatást 

és finanszírozást biztosít a nonprofit szociális szervezetek épületeinek felújításához, például 

a falak és a tető hőszigeteléséhez, az ablakok és fűtőberendezések cseréjéhez, valamint a 

tervezési támogatáshoz.  

Az intézkedés végrehajtása várhatóan 2022. március 31-én kezdődik, és 2026. június 30-ig 

fejeződik be. 

A.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon 

követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 



 

4 
 

Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása Mértékeg

ység 

Kiindulá

si  
Cél  Negyed Év 

1 

1.A.1. Az 

épületállomány 

dekarbonizációj

a 

Mérföldkő 

A megújuló 

fűtésről szóló 

törvény és a 

környezetvédelmi 

támogatásokról 

szóló módosított 

törvény 

hatálybalépése 

 

A megújuló 

fűtésről szóló 

törvény és a 

környezetvédel

mi 

támogatásokról 

szóló módosított 

törvény 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés 

–  –  –  
NEGYED

ÉV 
2022 

A megújuló fűtésről szóló 

törvény és a 

környezetvédelmi 

támogatásokról szóló 

módosított törvény 

hatálybalépése  

a fosszilis tüzelőanyaggal 

működő fűtési rendszerek 

fokozatos kivezetésének 

ösztönzése 

 

 

 

2 

1.A.1. Az 

épületállomány 

dekarbonizációj

a 

Mérföldkő 

Energetikai 

tanácsadók 

képzése 

Az energetikai 

tanácsadók 

képzésének 

elindítása az 

alacsony 

jövedelmű és az 

energiaszegénys

égben élő 

háztartásoknak 

nyújtott 

tanácsadás 

céljából 

– – – 
NEGYED

ÉV 
2022 

A tartományokkal és a 

projektben részt vevő 

szociális nem kormányzati 

szervezetekkel 

együttműködésben képzést 

kell kínálni az energetikai 

tanácsadóknak, hogy 

tanácsot adjanak az alacsony 

jövedelmű és energiaszegény 

háztartásoknak. 

3 

1.A.2. Olaj- és 

gázfűtő 

rendszerek 

cseréje 

Célpont 
Fűtési rendszerek 

cseréje  
– Szám 0 6 360 

NEGYED

ÉV 
2021 

Legalább 6360 fűtési 

rendszer cseréjére irányuló 

projektet hajtottak végre és 

ellenőriztek. 

5 
1.A.2.: Kőolaj- 

és gázfűtő 
Célpont 

Fűtési rendszerek 

cseréje  
– Szám 6 360 31 800 

NEGYED

ÉV 
2022 

Legalább 31800 fűtési 

rendszer cseréjére irányuló 
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rendszerek 

cseréje  

projektet hajtottak végre és 

ellenőriztek. 

6 

1.A.3. Az 

energiaszegénys

ég elleni 

küzdelem 

Mérföldkő 

A finanszírozási 

prioritások 

meghatározása 

Határozat a 

primerenergia-

felhasználás 

legalább 30%-os 

átlagos 

csökkentését 

biztosító 

finanszírozási 

iránymutatásokr

ól 

– – – 
NEGYED

ÉV 
2022 

A Klímaügyi Minisztérium 

(BMK) elfogadta és 

közzétette a szociális 

nonprofit szervezetek által 

használt, az 

energiaszegénységnek kitett, 

kiszolgáltatott személyek 

lakásait tartalmazó épületek 

termikus felújítására 

vonatkozó támogatási 

program finanszírozási 

feltételeit és prioritásait. A 

finanszírozási 

iránymutatásoknak 

biztosítaniuk kell a 

felújítandó épületek 

primerenergia-

fogyasztásának legalább 

30%-os átlagos 

csökkentését. 

7 

1.A.3. Az 

energiaszegénys

ég elleni 

küzdelem 

Célpont 

Jóváhagyott 

termikus felújítási 

projektek 

– Szám 0 480 
NEGYED

ÉV 
2024 

A támogatási program 

keretében a BMK által 

jóváhagyott legalább 480 

lakás termikus felújítása 

8 

1.A.3. Az 

energiaszegénys

ég elleni 

küzdelem 

Célpont 

Befejezett 

termikus felújítási 

projektek 

– Szám 0 1 079 
NEGYED

ÉV 
2026 

1079 lakás felújítását az 

építési engedélyben 

meghatározott szerződéses 

és tervezési elvek alapján 

kell elvégezni. 
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B.  ALKOMPONENS 1.B. KÖRNYEZETBARÁT MOBILITÁS  

Az osztrák helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen alkomponense a következő 

kihívásokkal foglalkozik: a közlekedési ágazat dekarbonizációja, fenntartható infrastruktúra, 

éghajlatbarát mobilitás. 

Az alkomponens célja a környezetbarát mobilitás fokozása a szükséges infrastruktúra 

fejlesztése és a fenntartható közlekedési eszközök használatának ösztönzése révén. 

Az alkomponens hozzájárul a beruházásoknak a zöld átállásra (2020-ban a 3. 

országspecifikus ajánlás) és a beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikának a 

fenntarthatóságra való összpontosítására vonatkozó országspecifikus ajánlás (2019-es 3. 

országspecifikus ajánlás) végrehajtásához. 

Az ebben az alkomponensben szereplő intézkedések várhatóan nem okoznak jelentős kárt a 

környezeti célkitűzések tekintetében az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, 

figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai 

iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések 

leírását.  

B.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások 

ismertetése 

Reform: Mobilitási főterv 2030 

E reform célja, hogy csökkentse a közlekedési ágazat szén-dioxid-kibocsátását, és koherens 

megközelítést biztosítson a klímasemlegesség eléréséhez. 

A reform egy mobilitási főterv előterjesztéséből áll, amely meghatározza a 2030-ig tartó 

időszakra szóló fenntartható mobilitási stratégiát, valamint a tervezett tevékenységek ezt 

követő végrehajtását. Ez magában foglalja az e-mobilitásra vonatkozó átfogó 

intézkedéseket, beleértve az infrastruktúra, például a kerékpárutak fejlesztését. A jelentést 

az előrehaladás értékelésére szolgáló nyomonkövetési rendszer létrehozása kíséri. 

Az intézkedés végrehajtása várhatóan 2023. szeptember 30-án kezdődik, és 2025. 

szeptember 30-ig fejeződik be. 

Reform: 1.B.2. Az 1–2-3 klímajegy bevezetése 

E reform célja, hogy észszerű árú, egyszerű és következetes jegyértékesítési kínálat 

létrehozásával elősegítse a régiók közötti fenntartható tömegközlekedést. 

A reform egy Ausztria régióira érvényes, átalánydíjas bérlet kidolgozásából áll, amelynek 

célja a költségek csökkentése és a tömegközlekedés használatának ösztönzése. 

Az intézkedés végrehajtása várhatóan 2021. szeptember 30-án kezdődik, és a nemzeti 

és/vagy regionális éghajlatváltozási jegyek kategóriája esetében 2021. december 31-ig be 

kell fejeződnie. 2021 után várhatóan mind az 1–2-3 jegyek rendelkezésre fognak állni. 

Beruházás: 1.B.3. kibocsátásmentes autóbuszok  

E beruházás célja a tömegközlekedési rendszer kibocsátásának csökkentése a 

kibocsátásmentes buszok használatának növelése révén. 

A beruházás finanszírozást biztosít az autóbuszokra való átálláshoz, amelyeket nulla szén-

dioxid-kibocsátású technológiákkal kell felszerelni. Ezt a tömegközlekedési buszok 

üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra fejlesztésének kell kísérnie, beleértve az 

elektromos és egyéb töltőpontokat is. Ennek célja, hogy támogassa a jelenleg fosszilis 

tüzelőanyaggal működő, megújuló energiával működő buszokról a kibocsátásmentes 

buszokra való átállást. A beruházást részvételi szándék kifejezésére való felhívás útján kell 
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kezelni, lehetővé téve a közlekedési szövetségek, a közlekedési vállalatok és más potenciális 

végső kedvezményezettek számára pályázatuk benyújtását.  

A támogatható projektek közé tartoznak a kibocsátásmentes buszok és az autóbuszok 

üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra. Feltéve, hogy ezek az előre meghatározott 

minimumkövetelmények teljesülnek, a projekteket környezeti, gazdasági és egyéb 

minőségértékelési kritériumok alapján kell rangsorolni, amelyek átfogó közlekedési 

koncepcióba foglalják a végrehajtást. 

Az intézkedés végrehajtása várhatóan 2022. március 31-ig kezdődik, és 2026. június 30-ig 

fejeződik be.  

Beruházás: Kibocsátásmentes haszongépjárművek  

E beruházás célja a közlekedésből származó kibocsátások csökkentése a kibocsátásmentes 

haszongépjárművek arányának növelésével. 

A beruházás finanszírozást biztosít a nulla szén-dioxid-kibocsátású technológiákkal 

felszerelt és megújuló energiával működő haszongépjárművekre való átálláshoz. 2022-tól a 

meglévő finanszírozási rendszert új beruházási programnak kell kísérnie, amelyet részvételi 

szándék kifejezésére való felhívások útján kell kezelni, lehetővé téve a vállalkozások és az 

üzleti szervezetek, a hatóságok és az egyesületek számára pályázatuk benyújtását. A 

támogatható projektek közé tartoznak az N1 kategóriájú kibocsátásmentes 

haszongépjárművek és a járművek üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra. Ha az 

üzemeltetési eljárások lehetővé teszik, a támogatott üzemanyagtöltő és 

töltőinfrastruktúrának más járműtípusok számára is használhatónak és a nyilvánosság 

számára hozzáférhetőnek kell lennie. Feltéve, hogy ezek az előre meghatározott 

minimumkövetelmények teljesülnek, a projekteket az új beruházási program környezeti, 

gazdasági és egyéb minőségértékelési kritériumai szerint kell rangsorolni. 

Az intézkedés végrehajtásának határideje 2026. június 30.  

Beruházás: 1.B.5. Új vasutak építése és regionális vasutak villamosítása 

E beruházás célja a transzeurópai hálózat fejlesztése a balti-adriai törzshálózati folyosó 

mentén, valamint Ausztria régión belüli összeköttetésének javítása a tömegközlekedés 

révén. 

A beruházás több projekttel és projektszegmenssel kapcsolatos munkálatokból áll, amelyek 

célja egy új vasútvonal (Koralmi vasútvonal) kiépítése Stájerország és Karintia között, 

beleértve a vonatkozó infrastruktúrát is.  

Az intézkedés végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.  

B.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon 

követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 



 

8 
 

Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

9 
Mobilitási 

főterv 2030 
Mérföldkő 

Megkezdődött a 

mobilitási főterv 

végrehajtása 

A mobilitási főterv 

több lépésének 

befejezése 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2023 

A mobilitási főterv keretében a 

következő stratégiai 

dokumentumokat tették közzé:  

Gyorsított megújulóenergia-

mobilitási program 

Közös mobilitási stratégia 

Teherfuvarozási főterv 

– Masterplan Digital Transformation 

in Mobility (A mobilitás digitális 

átalakulásának főterve) 

A 2040-ra szóló FTI mobilitási 

stratégia 

FTI Légiközlekedési Stratégia 

Emellett elfogadták a mobilitási 

ágazatra vonatkozó meglévő 

jogszabályok éghajlati vizsgálatát 

bevezető jogalkotási csomagot, és 

végrehajtották az Alpesi Egyezményt 

(közlekedési jegyzőkönyv). 

10 
Mobilitási 

főterv 2030 
Mérföldkő 

A szén-dioxid-

kibocsátás 

csökkentése a 

közlekedési 

ágazatban 

Tartós 

tendenciaváltozás a 

közlekedési ágazat 

szén-dioxid-

kibocsátásának 

csökkentésében 

(állandó csökkenés 

a 2019. évi csúcs 

alatt, beleértve az 

általános csökkenő 

tendenciát is), a 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2025 

A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 

mobilitási főterv mutatóinak 

értékelése a terv hatásának és 

mögöttes okainak bemutatása, 

valamint annak bizonyítása 

érdekében, hogy a közlekedési 

ágazatban fenntartható elmozdulás 

történt a szén-dioxid-kibocsátás 

csökkentésében. Erre az osztrák 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás rövid 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

2030-ig tartó 

időszakra 

vonatkozó 

mobilitási főterv 

nyomon követése 

szerint 

távú előrejelzésével összefüggésben 

kerül sor.  

 

A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 

mobilitási főterv nyomon követése 

keretében bizonyítani kell a szén-

dioxid-kibocsátás tartós csökkenését, 

beleértve a 2019. évi csúcs alatti 

általános csökkenő tendenciát 

(figyelembe véve a Covid19 esetleges 

különleges hatásait). 

11 

1.B.2. Az 1–2-

3 klímajegy 

bevezetése 

Mérföldkő 
A törvény 

hatálybalépése 

A klímajegy 

bevezetéséről szóló 

törvény 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2021 

Hatályba lépett a „Klímajegy 

bevezetéséről szóló szövetségi 

törvény”. A törvény általános 

szabályt ír elő a maximális díjaknak 

az 1370/2007/EU rendelettel 

összhangban történő meghatározására 

vonatkozóan. Törvény határozza meg 

az 1–2-3 éghajlatváltozási jegy 

területi, forgalmi, személyi és időbeli 

hatályát, valamint árát. 

12 

1.B.2. Az 1–2-

3 klímajegy 

bevezetése 

Mérföldkő 
1–2-3 klímajegy 

bevezetése 

Az első 1–2-3 

éghajlati jegyeket 

be kell vezetni a 

piacra. 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2021 

Az 1–2-3 éghajlati jegy nemzeti 

és/vagy regionális kategóriái 

elérhetők az ügyfelek számára, hogy 

megvásárolhassák és használhassák 

őket. 

13 

1.B.3. 

kibocsátásment

es autóbuszok 

Mérföldkő 

A 

kibocsátásmente

s buszokat 

támogató 

A részvételi 

szándék 

kifejezésére való 

felhívást 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2022 

A részvételi szándék kifejezésére 

való felhívást közzétették. A 

felhívásnak lehetővé kell tennie a 

közlekedési szövetségek, a 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

program 

elindítása  

nyilvánosan 

bejelentették. 

közlekedési vállalatok és más 

potenciális kedvezményezettek 

számára, hogy pályázataikat 

benyújtsák (az elszámoló iroda 

digitális benyújtási portálján 

keresztül). A támogatható projektek 

közé tartoznak a kibocsátásmentes 

buszok és az autóbuszok 

üzemeltetéséhez szükséges 

infrastruktúra.  

14 

1.B.3. 

kibocsátásment

es autóbuszok 

Mérföldkő 

Az utolsó 

pályázati 

felhívás lezárult 

A potenciális 

kedvezményezettek 

utolsó pályázati 

felhívása lezárult 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2024 

A potenciális kedvezményezettek 

utolsó pályázati felhívása lezárult. A 

támogatható projektek közé tartoznak 

a kibocsátásmentes buszok és az 

üzemeltetésükhöz szükséges 

infrastruktúra. 

15 

1.B.3. 

kibocsátásment

es autóbuszok 

Célpont 

Kibocsátásmente

s 

technológiákkal 

felszerelt buszok 

– Szám 0 579 
NEGYE

DÉV 
2026 

A támogatási megállapodások alapján 

a végső kedvezményezettek legalább 

579, kibocsátásmentes technológiával 

működő autóbuszt szereztek be és 

kaptak. 

16 

1.B.3. 

kibocsátásment

es autóbuszok 

Mérföldkő 
Az infrastruktúra 

rendelkezésre áll 

Az osztrák 

menetrend szerinti 

579 autóbusz 

kibocsátásmentes 

autóbuszsá való 

átalakításához 

szükséges 

infrastruktúra 

megépítésre került.  

– – – 
NEGYE

DÉV 
2026 

A támogatási megállapodások alapján 

a végső kedvezményezettek 

kiépítették a legalább 579 

kibocsátásmentes autóbusz 

üzemeltetéséhez szükséges 

töltőinfrastruktúrát (éjszaka/betét és 

alkalmi töltés a megállóknál), 

felsővezetékeket és hidrogéntöltő 

állomásokat.  
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

17 

Kibocsátásmen

tes 

haszongépjárm

űvek 

Mérföldkő 

A támogatási 

program 

elindítása  

A kibocsátásmentes 

haszongépjárművek

re és 

töltőinfrastruktúráj

ukra vonatkozó 

támogatási program 

elindítása („E -

Mobilitäts-offensive 

2021”a vállalatok 

számára). 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2021 

Elindult a támogatási program. 

Lehetővé teszi a vállalkozások és más 

üzleti szervezetek, a hatóságok és az 

egyesületek számára, hogy 

betekintsenek az összes szükséges 

dokumentumba, és benyújtsák 

pályázataikat (az elszámoló iroda 

digitális benyújtási portálján 

keresztül). A támogatható projektek 

közé tartoznak a kibocsátásmentes 

haszongépjárművek és az e járművek 

üzemeltetéséhez szükséges 

infrastruktúra. 

18 

Kibocsátásmen

tes 

haszongépjárm

űvek 

Mérföldkő 

Az utolsó 

pályázati 

felhívás lezárult 

A potenciális 

kedvezményezettek 

utolsó pályázati 

felhívása lezárult 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2024 

A potenciális kedvezményezettek 

utolsó pályázati felhívása lezárult. A 

támogatható projektek közé tartoznak 

a kibocsátásmentes 

haszongépjárművek és az e járművek 

üzemeltetéséhez szükséges 

infrastruktúra. 

19 

Kibocsátásmen

tes 

haszongépjárm

űvek 

Célpont 

Kibocsátásmente

s 

technológiákkal 

felszerelt 

járművek 

– Szám 0 2 767 
NEGYE

DÉV 
2026 

Támogatási megállapodások alapján 

a kedvezményezettek legalább 2767 

N1 kategóriájú, kibocsátásmentes 

technológiát alkalmazó 

haszongépjárművet szereztek be és 

kaptak. 

20 

Kibocsátásmen

tes 

haszongépjárm

űvek 

Mérföldkő 
Az infrastruktúra 

rendelkezésre áll 

Elkészült a 2767 

haszongépjárműről 

a kibocsátásmentes 

haszongépjárműre 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2026 

A kedvezményezettek támogatási 

megállapodások alapján legalább 

2767 kibocsátásmentes 

haszongépjármű üzemeltetéséhez 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

való átálláshoz 

szükséges 

infrastruktúra.  

szükséges töltőinfrastruktúrát és 

hidrogéntöltő állomásokat 

telepítettek. 

21 

1.B.5. Új 

vasutak építése 

és regionális 

vasutak 

villamosítása 

Mérföldkő 

Folyamatban 

lévő építési 

projekt 

A Lavanttal 

vasútállomás 

megépítésének 

megkezdése 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2020 

2020 márciusában megkezdődött a 

Lavanttal állomás, a Koralmbahn 

mentén Karintiában található új 

regionális vasútállomás építése. Az 

állomásnak lehetővé kell tennie a 

Koralmbahn és a Lavanttalbahn 

közötti összeköttetést. 

22 

1.B.5. Új 

vasutak építése 

és regionális 

vasutak 

villamosítása 

Mérföldkő 

 

Odaítélt 

szerződések  

 

Odaítélt 

szerződések vagy 

egyéb jogi 

eszközök  

– – – 
NEGYE

DÉV 
2023 

A következő projektekre és 

projektszegmensekre együttesen 

kiterjedő építési munkákra odaítélt 

szerződések vagy más jogi eszközök: 

• Graz-Weitendorf 

• Feldkirchen-Weitendorf, 

beleértve a repülőtéri ágat 

(Flughafenast) 

• Wettmannstätten-

Deutschlandsberg 

• Deutschlandsberg-St.Andrä, 

beleértve a Koralmtunnelt 

• St.Andrä-Aich 

• Aich-Mittlern, beleértve a 

Jauntal-hídat is 

• Mittlern-Althofen 

• Karbantartó támaszpontok a 

Koralm vasútvonal mentén 

• Alagútajtók a Koralm vasútvonal 

mentén 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási Cél Negyed Év 

• Graz rádióblokkközpont 

• Vontatási áramellátás a Koralm 

vasútvonal mentén 

(Bahnstromversorgung)  

23 

1.B.5. Új 

vasutak építése 

és regionális 

vasutak 

villamosítása 

Mérföldkő 
A munkálatok 

befejezése  

 

A 22. mérföldkőre 

vonatkozó 

szerződéseknek 

megfelelő 

munkálatok 

befejeződtek 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2025 

A Schieneninfrastruktur-

Dienstleistungsgesellschaft mbH 

(SCHIG) megerősítése arról, hogy a 

22. mérföldkőhöz kapcsolódó 

vonatkozó szerződéseknek vagy 

egyéb jogi eszközöknek megfelelő 

munkálatok lezárultak.  

 



 

14 
 

C. ALKOMPONENS 1.C. BIODIVERZITÁS ÉS KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG 

Az osztrák helyreállítási és rezilienciaépítési terv alkomponense a következő kihívásokkal 

foglalkozik: a hulladékkeletkezés megelőzése, a műanyaghulladék válogatása és 

újrafeldolgozása, a körforgásos gazdaságra való átállás és a biológiai sokféleség 

előmozdítása. 

Az alkomponens célja az osztrák lineáris gazdaságról az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

körforgásos gazdaságra való átállás fokozása, a visszavételi rendszerek javítása és az 

újrahasználható italcsomagolások kvótájának növelése, válogatási létesítmények építése és 

utólagos átalakítása a válogatási teljesítmény növelése érdekében, valamint az elektromos 

és elektronikus berendezések javításának előmozdítása, valamint a biológiai sokféleség 

megőrzésének és helyreállításának támogatása Ausztriában. 

Az alkomponens hozzájárul a beruházásoknak a zöld átállásra (2020-ban a 3. 

országspecifikus ajánlás) és a beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikának a 

fenntarthatóságra való összpontosítására vonatkozó országspecifikus ajánlás (2019-es 3. 

országspecifikus ajánlás) végrehajtásához. 

Az ebben az alkomponensben szereplő intézkedések várhatóan nem okoznak jelentős kárt a 

környezeti célkitűzések tekintetében az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, 

figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai 

iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések 

leírását.   

C.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások 

ismertetése 

Reform: Az italcsomagolások begyűjtési arányának növelésére és az újrahasználható 

italtárolók kiskereskedelmi értékesítésére vonatkozó jogi keret 

E reform célja az italcsomagolások és -tárolók újrahasználati, gyűjtési és újrafeldolgozási 

arányának növelése. 

A reform két területen végrehajtott jogi változtatásokból áll. Az első elemnek olyan jogi 

keretet kell létrehoznia, amely hatékony visszavételi rendszert biztosít az egyszer 

használatos műanyag és fém italcsomagolások tekintetében, és végső soron növeli ezen 

anyagok újrafeldolgozási arányát. Ezt a hulladékgazdálkodás területén végrehajtott 

jogszabályi változások egészítik ki, amelyek növelik az újrahasználható italtárolók kínálatát 

a kiskereskedelmi ágazatban. 

Az intézkedés végrehajtása várhatóan 2021. december 31-én kezdődik, és 2026. március 31-

ig fejeződik be.  

Beruházás: 1.C.2. Biodiverzitási Alap 

E beruházás célja, hogy támogassa Ausztriában a biológiai sokféleség megőrzését és 

helyreállítását. 

A beruházás egy biodiverzitási alap létrehozásából áll, amely a biológiai sokféleség 

megőrzésére, a leromlott ökoszisztémák helyreállítására, a figyelemfelhívó tevékenységekre 

és a biológiai sokféleség nyomon követésének végrehajtására irányuló projekteket 

finanszíroz. A támogatható kedvezményezettek közé tartoznak a vállalkozások, a nem 

kormányzati szervezetek, a magánháztartások és a közintézmények. 

Az intézkedés végrehajtása várhatóan 2022. március 31-én kezdődik és 2025. december 31-

ig fejeződik be. 
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Beruházás: 1.C.3. Beruházások fordított értékesítőrendszerekbe és intézkedések az 

italtárolók újrahasználati kvótájának növelésére  

A beruházásnak elő kell mozdítania a kiskereskedelmi ágazatban a visszavételi rendszereket, 

valamint az italtárolók újrahasználati kvótájának növelésére irányuló intézkedéseket. 

  

A beruházás a kiskereskedelmi ágazatban a visszavételi rendszerek beszerzésének és 

felújításának támogatását foglalja magában. Ez megkönnyíti az eldobható italtárolók 

visszaszolgáltatását a fogyasztók számára, és a visszavételi folyamat automatizálásához 

vezet. Támogatni kell a töltő- és mosólétesítmények építésére és bővítésére, az új 

csomagolóberendezések, valamint az újrahasználható szabványos konténerek és rekeszek 

beszerzésére irányuló beruházásokat is. 

Az intézkedés végrehajtása várhatóan 2024. március 31-én kezdődik, és 2026. március 31-

ig fejeződik be.  

Beruházás: 1.C.4. Meglévő hulladékválogató létesítmények utólagos átalakítása és új 

hulladékválogató létesítmények építése 

A beruházás növeli a műanyaghulladék szétválogatási kapacitását és mélységét Ausztriában. 

A beruházás új műanyaghulladék-válogató létesítmények építéséből és a meglévők utólagos 

átalakításából áll az újrafeldolgozott anyagok mennyiségének növelése érdekében. 

Az intézkedés végrehajtása várhatóan 2022. szeptember 30-án kezdődik, és 2026. március 

31-ig fejeződik be. 

Beruházás: 1.C.5. Elektromos és elektronikus berendezések javításának támogatása 

(javítási bónusz) 

A beruházásnak növelnie kell a felújított és megjavított elektromos és elektronikus 

berendezések számát. 

A beruházás egy olyan támogatási program létrehozásából áll, amely ösztönzi az elektromos 

és elektronikus berendezések javítását. A javítási bónuszrendszer utalványok formájában 

nyújt finanszírozást a háztartások számára, amelyek fedezik az elektromos és elektronikus 

berendezések javítási vagy felújítási költségeinek egy részét. 

Az intézkedés végrehajtása várhatóan 2022. március 31-én kezdődik, és 2026. március 31-

ig fejeződik be.  

C.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon 

követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Mértékegy

ség 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

24 

Az 

italcsomagoláso

k begyűjtési 

arányának 

növelésére és az 

újrahasználható 

italtárolók 

kiskereskedelmi 

értékesítésére 

vonatkozó jogi 

keret 

Mérföldkő 

A módosított 

hulladékgazdálkod

ási törvény 

hatálybalépése 

A módosított 

hulladékgazdál

kodási törvény 

hatálybalépésér

e vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés 

– – – 
NEGYED

ÉV 
2021 

A hulladékgazdálkodási 

törvény módosítása 

jogalapot teremt a 

műanyag 

italcsomagolások 

begyűjtési arányának 

növelésére és az 

újrahasználható italtárolók 

kiskereskedelmi 

ágazatban történő 

értékesítésére. Ez 

magában foglalja az 

egyszer használatos 

italpalackok elkülönített 

gyűjtésére vonatkozó 

kvótákat, az értékesítési 

helyen egyszer 

használatos vagy 

újrahasználható 

italcsomagolásként kínált 

italcsomagolás 

egyértelmű címkézésére 

vonatkozó 

követelményeket, 

valamint az 

italcsomagolás 

újrahasználható 

rendszereinek 

fejlesztésére vonatkozó 

konkrét célokat; a végső 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Mértékegy

ség 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

forgalmazók számára elő 

kell írni, hogy az 

értékesítés helyén 

minimális számú 

újrahasználható 

italcsomagolást 

kínáljanak. 

25 

Az 

italcsomagoláso

k begyűjtési 

arányának 

növelésére és az 

újrahasználható 

italtárolók 

kiskereskedelmi 

értékesítésére 

vonatkozó jogi 

keret 

Mérföldkő 

A végrehajtási 

rendelet 

hatálybalépése  

A műanyag 

italcsomagolás

ok begyűjtési 

arányának 

növeléséről 

szóló 

végrehajtási 

rendelet 

hatálybalépése  

– – – 
NEGYED

ÉV 
2023 

A végrehajtási rendelet 

létrehozta a műanyag 

italcsomagolások 

begyűjtési arányának 

növelésére vonatkozó 

aljogalapot. 

26 

Az 

italcsomagoláso

k begyűjtési 

arányának 

növelésére és az 

újrahasználható 

italtárolók 

kiskereskedelmi 

értékesítésére 

vonatkozó jogi 

keret 

Célpont 
Újrahasználható 

kvóta 
– Százalék 19 25 

NEGYED

ÉV 
2026 

A 2025-ben értékesített 

összes ital legalább 25%-

át újrahasználható 

tárolóedényekben hozták 

forgalomba, szemben a 

2019. évi 19%-kal. 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Mértékegy

ség 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

27 

1.C.2. 

Biodiverzitási 

Alap 

Mérföldkő 

A biodiverzitási 

alap jogi 

keretének 

hatálybalépése 

A Biológiai 

Sokféleség 

Alap jogi 

keretének és a 

2030-ig tartó 

időszakra szóló 

nemzeti 

biodiverzitási 

stratégiának a 

hatálybalépésér

e vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés 

–  –  –  
NEGYED

ÉV 
2022  

A szövetségi törvény (a 

Környezetvédelmi 

Szövetségről szóló 

törvény módosítása) 

létrehozta a Biológiai 

Sokféleség Alapot, és 

meghatározta annak 

célkitűzéseit és 

végrehajtási módozatait. 

28 

1.C.2. 

Biodiverzitási 

Alap 

Mérföldkő 

A kiemelt 

mértékben 

leromlott 

ökoszisztémák 

helyreállítására, 

valamint a 

veszélyeztetett 

fajok és élőhelyek 

védelmére 

irányuló 

projektekre 

vonatkozó 

felhívás lezárása 

A 

projektfelhívás 

lezárult és 

odaítélték a 

projekteket 

–  –  –  
NEGYED

ÉV 
2023  

A támogatható projektek 

jellegét és hatókörét, 

valamint a potenciális 

kedvezményezetteket 

meghatározó 

finanszírozási 

iránymutatások alapján a 

végrehajtó szerv pályázati 

felhívást tett közzé a 

leromlott állapotú 

ökoszisztémák 

helyreállítására, valamint 

a veszélyeztetett fajok és 

élőhelyek védelmére. A 

biológiai sokféleség 

nyomon követésére 

irányuló projektek 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Mértékegy

ség 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

finanszírozását a meglévő 

országos megközelítés 

alapján ítélték oda.  

29 

1.C.2. 

Biodiverzitási 

Alap 

Célpont 

A biológiai 

sokféleséggel 

kapcsolatos 

projektek 

lezárultak 

– Szám 0 20 
NEGYED

ÉV 
2025 

A kedvezményezettek 

legalább 20 jóváhagyott 

helyreállítási, faj- és 

élőhelyvédelmi projektet 

hajtottak végre; a 

biológiai sokféleség 

állapotáról és 

tendenciáiról 

nyomonkövetési jelentés 

készült. 

30 

1.C.3. 

Beruházások 

fordított 

értékesítőrendsz

erekbe és 

intézkedések az 

italtárolók 

újrahasználati 

kvótájának 

növelésére  

Célpont 
Visszavételi 

rendszerek 
– Szám 0 5 000 

NEGYED

ÉV 
2024 

A kiskereskedelmi 

ágazatban működő 

vállalatok legalább 5000 

új, fordított árusító 

automatát vásároltak, 

vagy a hatékony 

visszavétel és 

adatkapcsolat tekintetében 

korszerűsítették a 

meglévőket. 

31 

1.C.3. 

Beruházások 

fordított 

értékesítőrendsz

erekbe és 

intézkedések az 

italtárolók 

Célpont 
Megnövekedett 

begyűjtési arány  
– Százalék 70 80 

NEGYED

ÉV 
2026 

A 2025-ben forgalomba 

hozott összes műanyag 

italcsomagolás legalább 

80%-át elkülönítetten 

gyűjtötték, szemben a 

2018. évi 70%-kal. 



 

20 
 

Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Mértékegy

ség 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

újrahasználati 

kvótájának 

növelésére  

32 

1.C.4.: A 

meglévő 

hulladékválogat

ó létesítmények 

utólagos 

átalakítása és új 

hulladékválogat

ó létesítmények 

építése 

Célpont 

Építési vagy 

utólagos 

átalakítási 

engedély iránti 

kérelmek 

– Szám 0 3 
NEGYED

ÉV 
2022 

Az illetékes hatóságokhoz 

legalább három kérelem 

érkezett az állami és/vagy 

magán 

hulladékgazdálkodási 

vállalatoktól 

műanyaghulladék-

válogató létesítmények 

építésére vagy utólagos 

átalakítására vonatkozó 

engedély iránt. 

33 

1.C.4.: A 

meglévő 

hulladékválogat

ó létesítmények 

utólagos 

átalakítása és új 

hulladékválogat

ó létesítmények 

építése 

Célpont 
Létesítmények 

üzembe helyezése 
– Szám 0 3 

NEGYED

ÉV 
2025 

Legalább három új vagy 

utólag átalakított 

műanyaghulladék-

válogató létesítmény 

működik; az anyagokat 

leszállítják és 

szétválogatják. 

34 

1.C.4.: A 

meglévő 

hulladékválogat

ó létesítmények 

utólagos 

átalakítása és új 

hulladékválogat

Célpont 
Válogatási 

mélység 
– Százalék 33 50 

NEGYED

ÉV 
2026 

Országos szinten az 

osztrák műanyaghulladék 

legalább 50%-át további 

újrafeldolgozás céljából 

kell szétválogatni, 

szemben a 2018. évi 33%-

kal. 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Mértékegy

ség 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

ó létesítmények 

építése 

35 

1.C.5. 

Elektromos és 

elektronikus 

berendezések 

javításának 

támogatása 

(javítási bónusz)  

Mérföldkő 

A javítási 

bónusztámogatási 

program elindítása 

A javítási 

bónusztámogat

ási program 

pályázhat.  

– – – 
NEGYED

ÉV 
2022 

A javítási bónuszprogram 

elindításához szükséges 

szervezeti intézkedések és 

műszaki eljárások 

lezárultak; a 

finanszírozási programot 

közzé kell tenni és meg 

kell nyitni a pályázatok 

számára. 

36 

1.C.5. 

Elektromos és 

elektronikus 

berendezések 

javításának 

támogatása 

(javítási bónusz)  

Célpont 

Megjavított vagy 

felújított 

elektromos vagy 

elektronikus 

berendezések 

– Szám 0 200 000 
NEGYED

ÉV 
2024 

Legalább 200000 

elektromos vagy 

elektronikus eszközt 

javítottak meg vagy 

újítottak meg; a 

kedvezményezettektől 

származó releváns 

információkat a 

finanszírozást feldolgozó 

hivatal gyűjtötte és 

továbbította. 

37 

1.C.5. 

Elektromos és 

elektronikus 

berendezések 

javításának 

támogatása 

(javítási bónusz) 

Célpont 

A megjavított 

vagy felújított 

elektromos vagy 

elektronikus 

berendezések 

számának 

növekedése 

– Szám 200 000 400 000 
NEGYED

ÉV 
2026 

Legalább 400000 

elektromos vagy 

elektronikus eszközt 

javítottak meg vagy 

újítottak meg; a 

kedvezményezettektől 

származó releváns 

információkat a 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Mértékegy

ség 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

finanszírozást feldolgozó 

hivatal gyűjtötte és 

továbbította. 
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D.  ALKOMPONENS 1.D. A KLÍMASEMLEGESSÉGRE VALÓ ÁTÁLLÁS 

Az osztrák helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen alkomponense a következő 

kihívásokkal foglalkozik: megújuló energiaforrásokból történő villamosenergia-termelés, az 

energiarendszer integrációja, az éghajlatváltozás mérséklése, dekarbonizáció és az ipar 

energiaintenzitásának csökkentése.  

Az alkomponens célja a megújuló energiaforrások fejlesztésének és az ipari ágazatok 

dekarbonizációjának támogatása Ausztriában.  

Az alkomponens hozzájárul a beruházásoknak a zöld átállásra, a tiszta és hatékony 

energiatermelésre és -felhasználásra (2020-ban a 3.országspecifikus ajánlás), valamint a 

beruházásokkal kapcsolatos, a fenntarthatóságról szóló, 2019. évi 3. országspecifikus 

ajánlásra vonatkozó országspecifikus ajánlások végrehajtásához. 

Az ebben az alkomponensben szereplő intézkedések várhatóan nem okoznak jelentős kárt a 

környezeti célkitűzések tekintetében az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, 

figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai 

iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések 

leírását.   

D.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások 

ismertetése 

Az alkomponens a megújuló energiára vonatkozó nemzeti támogatási keret reformjából és 

az ipari kibocsátások csökkentését célzó beruházásból áll. Mindkét intézkedés hozzájárul a 

zöld átálláshoz és az éghajlatváltozás mérsékléséhez. 

Reform: A megújuló energiaforrások bővítéséről szóló törvény 

A reform célja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy 2030-ra a villamosenergia-ellátásban a 

megújuló energia részaránya 100%-ra növekedjen, ami 2030-ig 27 TWh megújuló 

energiaforrásokból előállított villamosenergia-termelési kapacitás növelését teszi 

szükségessé. A reform kulcsfontosságú kormányzati prioritást jelent az energiapolitika terén, 

amely alapvető szerepet játszik Ausztria 2040-ig megvalósítandó klímasemlegesség felé 

vezető útján. A reform átalakítja a nemzeti támogatási rendszert, amely a szélenergia, a 

vízenergia, a napenergia, a biomassza, a megújuló gázok – többek között a hidrogén – piaci 

prémiumaira és beruházásaira támaszkodik. 

A megújuló energiaforrások kiterjesztéséről szóló törvényt 2021. december 31-ig kell 

hatályba léptetni1.  

Beruházás: 1.D.2. Az ipar átalakítása a klímasemlegesség felé 

A beruházási intézkedés célja, hogy felgyorsítsa az ipar dekarbonizációját, támogassa a 

megújuló energiaforrásokra való átállást célzó intézkedéseket, az energiahatékonysági 

intézkedéseket, valamint az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentéséhez vezető egyéb 

intézkedéseket. 

A beruházás egy ajánlati felhívásból áll, amely többek között az uniós 

kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó iparágakban megvalósuló nagyszabású 

átalakító projekteket céloz meg. 

Az intézkedés végrehajtása várhatóan 2021. szeptember 30-án kezdődik, és 2026. június 30-

ig fejeződik be. 

                                                           
1 A megújuló energiaforrások kiterjesztéséről szóló törvényt állami támogatásként jelentették be, és az az állami 

támogatási szabályoknak való megfelelés biztosításához szükséges változtatásokon alapul.  
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D.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon 

követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Mértékegys

ég 

Kiindulá

si  
Cél  Negyed Év 

38 

A megújuló 

energiaforráso

k bővítéséről 

szóló törvény 

Mérföldkő 

A megújuló 

energiaforráso

k bővítéséről 

szóló törvény 

hatálybalépése 

A megújuló 

energiaforrások 

kiterjesztéséről szóló 

törvény hatálybalépésére 

vonatkozó jogszabályi 

rendelkezés  

–  –  –  
NEGYED

ÉV 
2021 

A megújuló 

energiaforrások 

bővítéséről szóló törvény, 

amely meghatározza a 

megújuló 

energiaforrásokból 

történő villamosenergia-

termelés keretfeltételeit 

és finanszírozását  

39 

A megújuló 

energiaforráso

k bővítéséről 

szóló törvény 

Célpont 

További 

megújulóenerg

ia-termelési 

kapacitás 

– 
Szám MW-

ban 
0 1 300 

NEGYED

ÉV 
2024 

Legalább 1 300 MW 

megújuló forrásokból 

származó további 

termelési kapacitást 

telepítettek. 

40 

A megújuló 

energiaforráso

k bővítéséről 

szóló törvény 

Célpont 

Újonnan 

telepített 

hidrogéntermel

ési kapacitás 

– 
Szám MW-

ban 
0 90 

NEGYED

ÉV 
2026 

Legalább 90 MW 

megújuló forrásokból 

származó 

hidrogéntermelési 

kapacitást telepítettek. 

41 

1.D.2. Az ipar 

átalakítása a 

klímasemleges

ség felé 

Mérföldkő 

Szabályozási 

kritériumok és 

finanszírozási 

iránymutatások 

elfogadása 

A finanszírozási 

iránymutatások 

módosítása, beleértve a 

jelentős 

üvegházhatásúgázkibocs

átás-megtakarítás 

értékelésére vonatkozó 

jogosultsági kritériumok 

meghatározását 

– – – 
NEGYED

ÉV 
2021 

Az „Umweltförderungim 

Inland” (az 

Umweltförderung im 

Inland’Umweltförderung 

im 

Inland’’Umweltförderung 

im 

Inland’’Umweltförderung 

im 

Inland’’Umweltförderung 

im 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Mértékegys

ég 

Kiindulá

si  
Cél  Negyed Év 

Inland’’Umweltförderung 

im 

Inland’’Umweltförderung 

im 

Inland’’Umweltförderung 

im Inland’’ (az 

Umweltförderungsgesetz) 

alapján) szabályozási 

kritériumainak és 

finanszírozási 

iránymutatásainak 

módosítása az ETS-

létesítményekre 

vonatkozó 

nagyprojekteket és 

intézkedéseket 

előmozdító 

környezetvédelmi 

támogatásra vonatkozóan, 

beleértve azokat a 

támogathatósági 

kritériumokat, amelyek 

biztosítják, hogy a 

kiválasztott projektek 

megfeleljenek a jelentős 

károkozás elkerülését 

célzó technikai 

iránymutatásnak 

(2021/C58/01). A 

módosítást a Klímaügyi 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

Minőségi mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Mértékegys

ég 

Kiindulá

si  
Cél  Negyed Év 

Minisztérium (BMK) 

fogadja el és teszi közzé.  

42 

1.D.2. Az ipar 

átalakítása a 

klímasemleges

ség felé 

Célpont 

Dekarbonizáci

ós projektek 

bevezetése 

– Szám 0 20 
NEGYED

ÉV 
2024 

A támogatási rendszer 

keretében legalább 20, az 

ipari termelés 

dekarbonizációjára 

irányuló projektet 

hagytak jóvá 

finanszírozásra. 

43 

1.D.2. Az ipar 

átalakítása a 

klímasemleges

ség felé 

Célpont 

Dekarbonizáci

ós projektek 

lezárása  

– Szám 0 20 
NEGYED

ÉV 
2026 

A támogatási rendszer 

keretében legalább 20, az 

ipari termelés 

dekarbonizációjára 

irányuló projekt zárult le. 
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2. ÖSSZETEVŐ: DIGITÁLIS HELYREÁLLÍTÁS  

E.  ALKOMPONENS 2.A SZÉLESSÁV BŐVÍTÉSE 

Az osztrák helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen alkomponense a gigabites hozzáférési 

hálózatok kiépítése terén fennálló osztrák elmaradással foglalkozik. Ausztriában különösen 

alacsony a nagyon nagy kapacitású helyhez kötött hálózatok lefedettsége: 2020-ban elérte a 

39%-ot, szemben az 59%-os uniós átlaggal2. 

Az alkomponens célja, hogy biztosítsa a gigabites hozzáférési hálózatok széles körű 

rendelkezésre állását, valamint új szimmetrikus gigabites kapcsolatok létrehozását a sajátos 

társadalmi-gazdasági tényezőkkel, például közintézményekkel és vállalkozásokkal 

rendelkező területeken. Ezért az alkomponens célja, hogy Ausztria-szerte hatékony és 

megfizethető széles sávú kapcsolatot biztosítson, biztosítva különösen a vidéki régiók 

digitális befogadását. 

Az alkomponens hozzájárul az infrastruktúrába – többek között a vidéki széles sávú 

hálózatokba – történő további beruházásokra vonatkozó országspecifikus ajánlások (2020-

as országspecifikus ajánlások, (21) preambulumbekezdés) és a vidéki térségekben a nagy 

sebességű konnektivitás biztosítására vonatkozó országspecifikus ajánlások végrehajtásához 

(2019. évi országspecifikus ajánlások, (15) preambulumbekezdés). 

Az ebben az alkomponensben szereplő intézkedések várhatóan nem okoznak jelentős kárt a 

környezeti célkitűzések tekintetében az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, 

figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai 

iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések 

leírását.   

E.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások 

ismertetése 

Reform: 2.A.1. Platform Internet-infrastruktúra létrehozása Ausztria (PIA) 2030 

A reform egy olyan platform létrehozását irányozza elő, amelynek célja az érdekelt felek 

(például a szövetségi kormány, a tartományok, az önkormányzatok, a vállalatok és a 

polgárok) koordinálása, valamint a széles sávú hálózatok kiépítésére vonatkozó jogi, 

szabályozási és technikai intézkedések kidolgozása. Emellett a platform végrehajtja a 

konnektivitási eszköztár ajánlásait. A reform csökkenti a bürokráciát és egyszerűsíti a széles 

sávú hálózatok kiépítésére vonatkozó eljárásokat. 

Az intézkedés végrehajtása várhatóan 2021. december 31-én kezdődik, és 2023. december 

31-ig fejeződik be. 

Beruházás: 2.A.2. A gigabites képességű hozzáférési hálózatok széles körű rendelkezésre 

állása és új szimmetrikus gigabites kapcsolatok létrehozása 

A beruházás két finanszírozási irányelvből, az Access-ből és az OpenNet-ből áll, amelyek a 

2030-ig tartó időszakra szóló osztrák széles sávú program részét képezik. Mindkét 

finanszírozási irányelv célja, hogy javítsa a széles sávú hozzáférés elérhetőségét Ausztria 

azon területein, amelyeket a piaci hiányosságok miatt a magánszektor nem vagy nem 

megfelelően fejlesztett ki. Az intézkedésnek a helyreállítási és rezilienciaépítési terv 

támogatásának eredményeként legalább 80000 osztrák háztartás számára növelnie kell a 

gigabites hozzáférési hálózatok rendelkezésre állását. Mindkét irányelv célja, hogy a 

meglévő letöltési és feltöltési sebességet szimmetrikusan legalább 100 Mbit/s-ra növelje. 

                                                           
2  Az IHS Markit, az Omdia és a Point Topic által az Európai Bizottság számára készített, széles sávú lefedettségről 

szóló tanulmányok. 
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Ezenkívül a finanszírozott hozzáférési hálózatokat szimmetrikus gigabites sebességre kell 

korszerűsíteni, a passzív infrastruktúrába történő további beruházások nélkül. A hozzáférési 

irányelv célja a vertikálisan integrált távközlési szolgáltatók, míg az OpenNet irányelv a 

kizárólag nagykereskedelmi szolgáltatókra irányul.  

A mobilhálózatok kiépítését ki kell zárni a beruházásból.  

Az intézkedés végrehajtása várhatóan 2021. december 31-én kezdődik, és 2026. augusztus 

31-ig fejeződik be. 

E.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon 

követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/cél Név 

Minőségi mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Mértékegység Kiindulási Cél Negyed Év 

44 

2A.1 Platform 

Internet-

infrastruktúra 

létrehozása 

Ausztria (PIA) 

2030  

Mérföldkő  

Az ausztriai platform 

internetinfrastruktúrájának 

(PIA 2030) 

munkaprogramja az 

összes érdekelt fél közötti 

együttműködés 

koordinálására  

A bürokrácia 

csökkentését és a 

széles sávú 

hálózatok 

kiépítésére 

vonatkozó eljárások 

egyszerűsítését 

célzó 

intézkedéseket 

meghatározó 

munkaprogram 

közzététele 

 –  –  – NEGYEDÉV  2021  

A 2030-ig tartó 

időszakra vonatkozó 

hatásvizsgálati 

program elfogadása 

az összes érdekelt fél 

koordinálásával 

foglalkozó 

munkacsoport 

létrehozása 

érdekében. A 

munkacsoport célja 

jogi, szabályozási és 

technikai 

intézkedések 

kidolgozása a széles 

sávú hálózatok 

kiépítésével 

összefüggésben, 

valamint a 

konnektivitási 

eszköztár 

végrehajtása.  

45  

2.A.1. 

Platform 

Internet-

infrastruktúra 

létrehozása 

Ausztria (PIA) 

2030  

Mérföldkő  

A platform által a 

bürokrácia csökkentése és 

a széles sávú hálózatok 

kiépítésére vonatkozó 

eljárások egyszerűsítése 

érdekében kidolgozott 

intézkedések végrehajtása  

Jelentés 

közzététele, amely 

megerősíti a 

platform által a 

bürokrácia 

csökkentése és a 

széles sávú 

hálózatok 

kiépítésére 

 –  –  – NEGYEDÉV  2023  

Az ausztriai platform 

munkaprogramjának 

végrehajtása a 

bürokrácia 

csökkentésére és a 

széles sávú hálózatok 

kiépítésére vonatkozó 

eljárások 

egyszerűsítésére 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/cél Név 

Minőségi mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Mértékegység Kiindulási Cél Negyed Év 

vonatkozó eljárások 

egyszerűsítése 

érdekében 

kidolgozott 

intézkedések 

végrehajtását  

irányuló 

intézkedésekkel. A 

munkaprogram 

végrehajtását 

ismertető értékelő 

jelentés közzététele.  

 46 

2.A.2. A 

gigabites 

képességű 

hozzáférési 

hálózatok 

széles körű 

rendelkezésre 

állása és új 

szimmetrikus 

gigabites 

kapcsolatok 

létrehozása 

Mérföldkő  

Pályázati felhívások a 

gigabites hálózati 

hozzáférés lehetővé tétele 

érdekében 

Az odaítélésről 

szóló határozatok 

kiadása 

 –  –  – NEGYEDÉV 2022 

A „Broadband Austria 

2030” keretében a 

gigabites hozzáférési 

hálózatok lehetővé 

tétele érdekében kiírt 

ajánlati felhívások az 

odaítélésről szóló 

határozatokkal 

kiegészítve.  

 

 47 

2.A.2. A 

gigabites 

képességű 

hozzáférési 

hálózatok 

széles körű 

rendelkezésre 

állása és új 

szimmetrikus 

gigabites 

kapcsolatok 

létrehozása 

Mérföldkő  A szerződések aláírása  
A szerződések 

aláírása  
 –  –  – NEGYEDÉV 2023 

A „Broadband Austria 

2030” keretében 

gigabites hozzáférési 

hálózatokat lehetővé 

tevő projektekre 

vonatkozó, lezárult 

ajánlati felhívásokhoz 

kapcsolódó 

valamennyi szerződés 

aláírása. Az aláírt 

szerződések 150000 

osztrák háztartás 

projektjeit jelentik.  
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/cél Név 

Minőségi mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Mértékegység Kiindulási Cél Negyed Év 

48 

2.A.2. A 

gigabites 

képességű 

hozzáférési 

hálózatok 

széles körű 

rendelkezésre 

állása és új 

szimmetrikus 

gigabites 

kapcsolatok 

létrehozása 

Célpont  

Széles sávú hozzáférés 

biztosítása legalább 80000 

háztartás számára 

– 

Osztrák 

háztartások 

száma  

0 80 000 NEGYEDÉV 2026 

Legalább 80000 

háztartás számára 

gigabites 

hálózatokhoz való 

hozzáférést biztosító 

projekteket kell 

végrehajtani.  
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F. SZOLGÁLTATÁS 2.B. AZ ISKOLÁK DIGITALIZÁLÁSA 

Az osztrák helyreállítási és rezilienciaépítési terv alkomponense a következő kihívásokkal 

foglalkozik: a digitális átállás támogatása az iskolákban, az egyenlő hozzáférés és az 

esélyegyenlőség tiszteletben tartása mellett azáltal, hogy a tanulók rendelkezésére bocsátják 

a szükséges digitális eszközöket, kezdve az alsó középfokú szinttel.  

Az alkomponens célja az informatikailag támogatott oktatás fenntartható megvalósítása 

valamennyi alsó középfokú iskolában, valamennyi tanulóra vonatkozó azonos 

keretfeltételek mellett. Emellett az iskoláztatás digitális átállásával összefüggésben az 

alkomponens célja, hogy igényalapú szolgáltatásokat nyújtson, mindenki számára egyenlő 

lehetőségeket teremtsen, valamint növelje a tanárok és tanulók digitális kompetenciáinak 

szintjét az alsó középfokú szinttől kezdve.  

Az alkomponens azokkal az országspecifikus ajánlásokkal foglalkozik, amelyek a hátrányos 

helyzetű csoportok alapkészségeinek növelésére (2019-ben 3.országspecifikus ajánlás), 

valamint az oktatásban az esélyegyenlőség biztosítására és a digitális tanulás fokozására 

összpontosítanak (2020-ban a 2.országspecifikus ajánlás).  

Az ebben az alkomponensben szereplő intézkedések várhatóan nem okoznak jelentős kárt a 

környezeti célkitűzések tekintetében az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, 

figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai 

iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések 

leírását.   

F.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások 

ismertetése 

Reform: 2.B.1. A tanulók méltányos és egyenlő hozzáférése az alapvető digitális 

kompetenciákhoz 

A reform célja a keretfeltételek meghatározása és olyan támogató intézkedések biztosítása, 

amelyek lehetővé teszik az alsó középfokú iskolák valamennyi tanulója számára az alapvető 

digitális kompetenciákhoz való méltányos és egyenlő hozzáférést.  

A reform számos támogató intézkedésből áll, amelyek átfogó módon megkönnyítik az 

iskolák digitalizációját. Különböző tevékenységeket foglal magában annak biztosítása 

érdekében, hogy a tanárok elegendő továbbképzési lehetőséget kapjanak digitális készségeik 

fejlesztésére és a digitális eszközökkel és a tanítás során alkalmazandó intézkedésekkel 

kapcsolatos ismereteik bővítésére. A tanulók számára biztosított digitális végfelhasználói 

eszközök optimális használatának biztosítása érdekében e reformnak hozzá kell járulnia a 

különböző iskolaépületek infrastruktúrájának javításához. A reformnak továbbá digitális 

megoldásokat kell biztosítania a pedagógiai és adminisztratív cserék egyszerűsítésére egy 

olyan portálon keresztül, amely összefogja az oktatás és az igazgatás valamennyi alapvető 

alkalmazását. Végül a reformnak biztosítania kell egy már meglévő portál 

továbbfejlesztését, amely digitális oktatási és tananyagokat tartalmaz, és hozzáférést biztosít 

a tanulási alkalmazásokhoz. A reformot négy év elteltével értékelni kell annak 

meghosszabbítása és további javítása céljából.  

Az intézkedés végrehajtását 2025. június 30-ig be kell fejezni.  

Beruházás: 2.B.2. Digitális végfelhasználói eszközök biztosítása tanulók számára 

A beruházás célja annak biztosítása, hogy a tanulók méltányos és megfelelő keretfeltételek 

mellett, a tanulók szociális hátterének befolyásolása nélkül férjenek hozzá a digitális 

oktatáshoz. 
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Az intézkedés a digitális eszközök (laptopok vagy táblagépek) fokozatos bevezetéséből áll. 

A digitális eszközöket minden tanévben el kell osztani, előnyben részesítve az adott tanév 

ötödik osztályába tartozó tanulókat.   

Az első végrehajtási évben (2021/22) a digitális berendezést a tanulók két évfolyamának 

(azaz az ötödik osztályos tanulók mellett a hatodik osztály tanulóinak is) kell kapnia. 

Összesen 400000 digitális eszközt kell biztosítani az alsó középfokú oktatásban részt vevő 

tanulók számára.   

Az intézkedés végrehajtása várhatóan 2021. december 31-én kezdődik, és 2025. június 30-

ig fejeződik be. 

F.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon 

követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegys

ég 
Kiindulási Cél Negyed Év 

49 

2.B.1. A tanulók 

méltányos és 

egyenlő 

hozzáférése az 

alapvető 

digitális 

kompetenciákho

z 

Mérföldkő 

Az iskolák 

digitalizációjár

ól szóló 

törvény 

hatálybalépése 

A törvénynek az 

iskolák 

digitalizációjáról 

szóló törvény 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

rendelkezése. 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2021 

Hatályba lépett az iskolai 

digitalizálásról szóló 

törvény, amely keretet 

biztosít a tanárok szakmai 

továbbképzésének 

javításához, az iskolai 

infrastruktúra javításához, a 

pedagógiai és 

adminisztratív portál 

létrehozásához, valamint a 

tananyag-portál 

fejlesztéséhez.  

50 

2.B.1. A tanulók 

méltányos és 

egyenlő 

hozzáférése az 

alapvető 

digitális 

kompetenciákho

z 

Mérföldkő 

A végrehajtási 

rendelet 

hatálybalépése 

Az iskolák 

digitalizációjáról 

szóló törvény 

végrehajtási 

rendeletének 

közzététele  

– – – 
NEGYE

DÉV 
2021 

Hatályba lép az iskolák 

digitalizációjáról szóló 

törvény végrehajtási 

rendelete. 

51 

2.B.1. A tanulók 

méltányos és 

egyenlő 

hozzáférése az 

alapvető 

digitális 

kompetenciákho

z 

Mérföldkő 

Az iskolák 

digitalizációjár

ól szóló 

jogszabály 

értékelése 

A törvény 

értékelését az 

illetékes 

minisztérium 

befejezte és 

közzétette 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2025 

Az illetékes minisztérium 

közzéteszi az intézkedés 

jogszabályban előírt 

értékelését. 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegys

ég 
Kiindulási Cél Negyed Év 

52 

2.B.2. Digitális 

végfelhasználói 

eszközök 

biztosítása 

tanulók számára 

Mérföldkő 

A digitális 

végfelhasználó

i eszközökre 

vonatkozó 

pályázat 

odaítéléséről 

szóló 

határozat  

A digitális 

eszközökre 

vonatkozóan 

közzétett pályázat 

odaítéléséről 

szóló határozatot 

véglegesítették és 

közzétették. . 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2021 

Az illetékes minisztérium a 

tanulóknak szánt digitális 

végfelhasználói eszközökre 

vonatkozó, egész Európára 

kiterjedő pályázatot 

követően közzéteszi az 

odaítélésről szóló 

határozatot, és biztosítja, 

hogy a digitális 

végfelhasználói eszközök 

tanulók számára történő 

biztosítására vonatkozó 

szerződést odaítélték. 

53 

2.B.2. Digitális 

végfelhasználói 

eszközök 

biztosítása 

tanulók számára 

Célpont 

Digitális 

eszközök a 

középiskola 

első két 

évében 

– 

az 5. és6. 

osztályba 

tartozótanulók 

százalékos 

aránya 

0 100 
NEGYE

DÉV 
2021 

Az 5. és 6. fokozatba (az 

alsó középfokúszint első és 

második évébe) tartozó 

eszközök leszállítását be 

kell fejezni. 

54 

2.B.2. Digitális 

végfelhasználói 

eszközök 

biztosítása 

tanulók számára 

Célpont 

Digitális 

eszközök az 

alsó 

középfokú 

oktatásban 

részt vevő 

tanulók 

számára 

– 

A digitális 

eszközök 

száma  

160 000 400 000 
NEGYE

DÉV 
2025 

240000 digitális eszközt 

kell biztosítani az alsó 

középfokú oktatásban részt 

vevő tanulók számára, 

előnyben részesítve az adott 

tanév 5. osztályába tartozó 

tanulókat. 
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G.  ALKOMPONENS 2.C. A KÖZIGAZGATÁS DIGITALIZÁLÁSA 

Azosztrák helyreállítási és rezilienciaépítési terv alkomponense a digitális átállás 

biztosításának kihívásával foglalkozik a közigazgatásban, amelynek fontosságára a 

Covid19-járvány még inkább rávilágított. 

Az alkomponens célja a közigazgatás digitalizációjának előmozdítása, ami várhatóan 

hozzájárul a gazdasági dinamizmus fellendítéséhez és a helyreállítás felgyorsításához. Ez a 

célkitűzés túlmutat a válság azonnali kezelésén, és várhatóan hosszú távú hatással lesz a 

közigazgatás fejlődésére, valamint a versenyképességre, a gazdaságra és a társadalomra.  

Az alkomponens hozzájárul az adminisztratív és szabályozási terhek csökkentésére irányuló 

országspecifikus ajánlás (2020-as 3. országspecifikus ajánlás) végrehajtásához.  

Az ebben az alkomponensben szereplő intézkedések várhatóan nem okoznak jelentős kárt a 

környezeti célkitűzések tekintetében az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, 

figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai 

iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések 

leírását.   

G.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások 

ismertetése 

Reform: 2.C.1. Csak egyszer javasolt jogszabály: Az üzleti szolgáltatási portálról szóló 

törvény módosítása 

A reform célja, hogy tovább csökkentse a vállalkozók és a polgárok bürokráciáját azáltal, 

hogy intézkedéseket vezet be az egyszeri adatszolgáltatás elvének végrehajtására, ezáltal 

csökkentve a kettős és többszörös jelentéstételt. 

A reform magában foglalja az üzleti szolgáltatási portálról szóló 

törvény(Unternehmensserviceportalgesetz) módosítását, amely további vonatkozó 

jogalkotási intézkedések alapjául szolgál. Az egyszeri adatszolgáltatás elvének alkalmazása 

kötelezővé válik az új jogszabályi intézkedések által előírt közigazgatási eljárásokban. 

Annak az alapvető infrastruktúrának a létrehozását, amely lehetővé teszi a regionális 

hatóságok közigazgatási szervei számára, hogy a jelentéstételi folyamatokat és 

szolgáltatásokat az egyszeri adatszolgáltatás elvével összhangban alakítsák ki, 2021-ben a 

digitalizációs alap finanszírozza (lásd a 2.C.2. beruházást), míg a következő években 

várhatóan a szövetségi pénzügyi keretről szóló törvény finanszírozza. Első lépésként a 

nemzeti szintű vállalkozók részesülnek az intézkedés előnyeiből. Egy további lépésben a 

szolgáltatások a polgárok számára is kínálhatók. 

A reform végrehajtása várhatóan 2021. szeptember 30-án kezdődik, és 2023. december 31-

ig fejeződik be. 

Beruházás: 2.C.2. A közigazgatás digitalizációs alapja 

A beruházás célja, hogy korszerű digitális infrastruktúrával hozzájáruljon a polgárközpontú, 

szolgáltatásorientált közigazgatás fejlesztéséhez. A cél a szövetségi közigazgatás 

digitalizációjának felgyorsítása a szervezeti egységek közötti hatású projektek 

finanszírozása révén. Jelenleg egyre nagyobb szükség van a konszolidációra az osztrák 

szövetségi közigazgatás informatikai környezetében, amely igen heterogén. A szervezeti 

egységek gyakran különböző adatközpontokat, szoftvereket és hardvereket, valamint 

szolgáltatókat használnak. A beruházás a szövetségi kormány informatikai 

konszolidációjának végrehajtásával, a polgárok és a vállalkozások számára nyújtott 

informatikai szolgáltatások fejlesztésével és az eljárások optimalizálásával segíti e kérdések 

kezelését. 
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A beruházás a szövetségi minisztériumok által benyújtott és az erre a célra létrehozott 

munkacsoport által kiválasztott projektek finanszírozásából áll. E források legalább felét a 

szövetségi kormány informatikai konszolidációjának végrehajtását célzó, több szervezeti 

egységre kiterjedő projektekre kell fordítani.  

A többi alapot olyan projektekre kell felhasználni, amelyek több szervezeti egységre 

kiterjedő hatást gyakorolnak a polgári és üzleti szolgáltatások fejlesztésére, valamint az 

eljárások felgyorsítását és hatékonyságának javítását célzó projektekre. A lehetséges 

projektek közé tartozik például az elektronikus személyazonosság (e-ID), az egységes 

digitális kapu bevezetése, az üzleti szolgáltatási portál fejlesztése és az egyszeri 

adatszolgáltatás elvének végrehajtása.  

A beruházást 2023. december 31-ig kell végrehajtani.  

G.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon 

követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/cél Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív ütemterve Az egyes 

mérföldkövek és 

célértékek leírása Mértékegysé

g 

Kiindulás

i  
Cél  Negyed Év 

56 

2.C.1. Csak 

egyszer 

javasolt 

jogszabály: 

Az üzleti 

szolgáltatási 

portálról 

szóló törvény 

módosítása 

Mérföldkő 

Az üzleti 

szolgáltatási 

portálról szóló 

törvényt 

módosító 

törvény 

hatálybalépése; 

a vonatkozó 

informatikai 

infrastruktúra 

korszerűsítése. 

A törvénynek az 

Üzleti Szolgálati 

Portálról szóló 

törvény 

módosításának 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

rendelkezése; az 

alapvető 

informatikai 

infrastruktúrát 

szabályozták és 

korszerűsítették. 

– – – 
NEGYEDÉ

V 
2021 

Hatályba lépett az 

egyszeri 

adatszolgáltatás 

elvét az üzleti 

szolgáltatási 

portálról szóló 

törvénybe bevezető 

jogszabály-

módosítás. A 

tájékoztatási 

kötelezettségek 

adatbázisa (IVDB) 

kísérleti jelleggel áll 

rendelkezésre. Az 

eszköz áttekintést 

nyújt az 

igazgatásban 

rendelkezésre álló 

összes adatról 

(adattérkép), 

lehetővé téve az 

adatok 

elérhetőségének 

értékelését a 

szervezeti egységek 

között. A 

Nyilvántartási és 

Rendszerhálózat 

(RSV) az 

interoperabilitás és 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/cél Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív ütemterve Az egyes 

mérföldkövek és 

célértékek leírása Mértékegysé

g 

Kiindulás

i  
Cél  Negyed Év 

az adatcsere 

biztosítása 

érdekében más 

összekapcsolt 

kibocsátásiegység-

forgalmi 

jegyzékekkel együtt 

egy alapverzióban 

érhető el. 

57 

2.C.1. Csak 

egyszer 

javasolt 

jogszabály: 

Az üzleti 

szolgáltatási 

portálról 

szóló törvény 

módosítása 

Mérföldkő 

A 

nyilvántartások 

összekapcsolása 

a 

nyilvántartások 

és rendszerek 

hálózatával 

(RSV), az 

egységes 

digitális kapu 

(SDG) 

előkészítése, a 

tájékoztatási 

kötelezettségek 

adatbázisának 

(IVDB) a 

minisztériumok 

általi elindítása 

A 

nyilvántartásokat 

az egységes 

digitális kapu 

(SDG) céljából 

összekapcsolták. 

A 

minisztériumok 

kötelesek 

kitölteni a 

tájékoztatási 

kötelezettségek 

adatbázisát 

(IVDB).  

– – – 
NEGYEDÉ

V 
2022 

A tájékoztatási 

kötelezettségek 

adatbázisáról szóló 

rendelet (IVDB) 

hatályos, amely arra 

kötelezi a 

minisztériumokat, 

hogy az adatbázist 

meglévő 

törvényekből és 

rendeletekből eredő 

tájékoztatási 

kötelezettségekkel 

töltsék fel. A 

nyilvántartások a 

„Csak egyszer” 

irányítóbizottság 

által elfogadott 

nyilvántartási 

ütemtervnek 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/cél Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív ütemterve Az egyes 

mérföldkövek és 

célértékek leírása Mértékegysé

g 

Kiindulás

i  
Cél  Negyed Év 

megfelelően 

kapcsolódtak össze.  

58 

2.C.1. Csak 

egyszer 

javasolt 

jogszabály: A 

vállalkozási 

szolgáltatási 

portálról 

szóló törvény 

módosítása 

Mérföldkő 

Az egyszeri 

adatszolgáltatásr

a szolgáló 

rendszer-

összeköttetés 

létrehozása  

Az egységes 

digitális kapura 

vonatkozóan az 

(EU) 2018/1724 

rendeletben 

meghatározott 

követelmények 

teljesültek, amint 

azt a 

Bizottságnak 

küldendő jelentés 

is megerősíti. 

– – – 
NEGYEDÉ

V 
2023 

A kizárólag a 

technikai 

rendszerhez való 

csatlakozás 

létrejöttét követően, 

amely megfelel az 

(EU) 2018/1724 

rendeletben 

meghatározott 

egységes digitális 

kapu 

követelményeinek. 

59  

2.C.2. A 

közigazgatás 

digitalizációs 

alapja 

Mérföldkő 

A Digitalizációs 

Alapról szóló 

jogszabály 

hatálybalépése 

A Digitalizációs 

Alapról szóló 

jogszabály 

hatálybalépése 

– – – 
NEGYEDÉ

V  
2021 

Hatályba lépett a 

Digitalizációs 

Alapról szóló 

jogszabály. 

Létrehozza a 

digitalizációs alapot 

azzal a céllal, hogy 

felgyorsítsa a 

szövetségi 

közigazgatás 

digitalizálását. 

60 

2.C.2. A 

közigazgatás 

digitalizációs 

alapja 

Mérföldkő 
Kiválasztott 

projekt 

A közigazgatás 

modern digitális 

infrastruktúrájána

k fejlesztésére 

– – – 
NEGYEDÉ

V 
2022 

Legalább 95 

projektet kell 

kiválasztani „a 

szövetségi kormány 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/cél Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív ütemterve Az egyes 

mérföldkövek és 

célértékek leírása Mértékegysé

g 

Kiindulás

i  
Cél  Negyed Év 

irányuló 

projektek 

kiválasztása.  

informatikai 

konszolidációjának 

végrehajtására 

irányuló, szervezeti 

egységeken átívelő 

projektek” területén, 

és legalább 60 

projektet kell 

kiválasztani „a 

szervezeti egységek 

közötti, a polgári és 

üzleti szolgáltatások 

fejlesztésére 

irányuló projektek, 

valamint az 

eljárások 

felgyorsítását és 

hatékonyságának 

javítását célzó 

projektek” területén, 

és közölni kell a 

kiválasztási 

döntéseket. 

61 

2.C.2. A 

közigazgatás 

digitalizációs 

alapja 

Mérföldkő 

Záróbeszámolók 

a finanszírozott 

projektekről  

Zárójelentések 

kiadása a 

közigazgatás 

digitalizálásával 

kapcsolatos 

finanszírozott 

projektekről  

   
NEGYEDÉ

V 
2023 

A Digitalizációs 

Alap keretében 

finanszírozott 

projektek 

zárójelentései:  

amelyet a végrehajtó 

szervezeti egységek 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/cél Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív ütemterve Az egyes 

mérföldkövek és 

célértékek leírása Mértékegysé

g 

Kiindulás

i  
Cél  Negyed Év 

 bocsátottak ki a 

digitalizációs 

munkacsoport 

hivatala számára, és 

felhívták a 

figyelmüket  

a digitalizációval 

foglalkozó 

munkacsoport, a 

Szövetségi 

Kancellária, a 

Pénzügyminisztériu

m, valamint a 

Művészeti, 

Kulturális, 

Közszolgálati és 

Sportminisztérium 

képviselőivel. 
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H.  ALKOMPONENS 2.D A VÁLLALKOZÁSOK DIGITÁLIS ÉS ÖKOLÓGIAI ÁTALAKÍTÁSA 

Az osztrák helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen alkomponense a vállalatok digitális 

és zöld átállásának előmozdításával kapcsolatos kihívásokkal foglalkozik.  

Az alkomponens célja, hogy felgyorsítsa az osztrák vállalatok digitalizációját és ökológiai 

átalakulását, különösen azáltal, hogy ösztönzi a vállalatok beruházásait ezeken a kiemelt 

területeken.  

Az alkomponens hozzájárul a vállalkozások digitalizációjának ösztönzésére irányuló 

országspecifikus ajánlások (2019-es 3. országspecifikus ajánlás) végrehajtásához, valamint 

ahhoz, hogy a beruházásokat a zöld és digitális átállásra összpontosítsák, különösen az 

innovációra, a fenntartható közlekedésre, valamint a tiszta és hatékony energiatermelésre és 

-felhasználásra (2020-ban 3. országspecifikus ajánlás). 

Az ebben az alkomponensben szereplő intézkedések várhatóan nem okoznak jelentős kárt a 

környezeti célkitűzések tekintetében az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, 

figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai 

iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések 

leírását.   

H.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások 

ismertetése 

Beruházás: 2.D.1. A kkv-k digitalizálása 

A beruházás célja, hogy segítse a kkv-kat abban, hogy tanácsot kapjanak a vállalkozásuk 

digitalizációjának helyzetéről és lehetőségeiről, valamint segítse őket digitalizációs 

projektjeik megtervezésében, végrehajtásában és bővítésében annak érdekében, hogy 

versenyképesek maradjanak a jövőbeli digitalizált piacon. 

A beruházás két támogatási programból áll: KMU.DIGITAL és KMU.E-Commerce. A 

KMU.DIGITAL tanácsadási és végrehajtási támogatást nyújt konkrét digitalizálási 

projektekhez. A tanácsadási támogatás az osztrák kkv-k számára tanúsított tanácsadók által 

nyújtott személyre szabott tanácsadást foglal magában négy témában: i. üzleti modellek és 

folyamatok (beleértve az erőforrások optimalizálását is), ii. e-kereskedelem és online 

marketing, iii. informatikai és kiberbiztonság, valamint iv. digitális adminisztráció. A 

végrehajtási támogatás olyan digitalizálási projektek megvalósításához nyújt finanszírozást, 

amelyekhez tanácsadási támogatást nyújtottak. A KMU.E-kereskedelem támogatja a kkv-

kat konkrét e-kereskedelmi projektek végrehajtásában, és 20%-os finanszírozásban részesíti 

a külső szolgáltatók által az e-kereskedelembe és a kapcsolódó szolgáltatásokba történő új 

beruházásokat (címzettenként legfeljebb 12 000 EUR összegig).  

A beruházás végrehajtását 2023. december 31-ig be kell fejezni. 

Beruházás: 2.D.2. Vállalkozásokba történő digitális beruházások 

A beruházás célja, hogy ösztönözze a vállalatok digitalizációra irányuló beruházásait, és 

azokat az előretekintő kiemelt területek felé irányítsa.  

A beruházás 14%-os beruházási prémiumból áll, amelyet a vállalkozások a digitalizáció 

kiemelt területein történő beruházásokhoz nyújtanak. Támogatást kell nyújtani a tartósan 

Ausztriában letelepedett vállalkozások értékcsökkenthető tőkeeszközeibe történő új tárgyi 

és immateriális beruházásokhoz. A beruházási prémiummal támogatandó támogatható 

területek meghatározásával az intézkedésnek ösztönöznie kell különösen az üzleti modellek 

és folyamatok digitalizálására irányuló beruházásokat, többek között az Ipar 4.0 és az e-

kereskedelem terén, valamint az informatikai és kiberbiztonsági intézkedések bevezetésére 

vagy javítására irányuló beruházásokat.  
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A beruházási díjakról szóló törvény és a vonatkozó finanszírozási iránymutatások3 kizárják 

az éghajlatot károsító beruházásokat, például a fosszilis tüzelőanyagokat közvetlenül 

használó berendezésekbe vagy létesítményekbe történő beruházásokat, ugyanakkor előírják, 

hogy a kifizetések feltétele olyan bizonyítékok benyújtása, amelyek kizárják a környezeti és 

éghajlat-politikai célkitűzésekre gyakorolt negatív hatásokat. A beruházási prémiumról 

szóló törvényt módosítani kell a támogatásra rendelkezésre álló költségvetés növelése 

érdekében, figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési terv forrásait. 

A beruházás végrehajtását 2022. december 31-ig be kell fejezni. 

Beruházás: 2.D.3. Vállalkozásokba történő zöld beruházások 

A beruházás célja, hogy ösztönözze a vállalatok ökológiai átalakulásba történő beruházásait, 

és azokat előremutató kiemelt területek felé irányítsa.  

A beruházás 14%-os beruházási prémiumból áll, amelyet a vállalatoknak a zöld átállás 

kiemelt területeire, például az épületek hőtechnikai felújítására, a fűtés optimalizálására és 

más energiatakarékossági intézkedésekre, a megújuló energia előállítására, a fotovoltaikus 

és villamosenergia-tároló rendszerekre, a kibocsátásmentes járművekre és töltőállomásokra 

irányuló beruházásokhoz nyújtanak. Támogatást kell nyújtani a tartósan Ausztriában 

letelepedett vállalkozások értékcsökkenthető tőkeeszközeibe történő új tárgyi és 

immateriális beruházásokhoz. A beruházási díjakról szóló törvény és a vonatkozó 

finanszírozási iránymutatások4 kizárják az éghajlatot károsító beruházásokat, például a 

fosszilis tüzelőanyagokat közvetlenül használó berendezésekbe vagy létesítményekbe 

történő beruházásokat, ugyanakkor előírják, hogy a kifizetések feltétele olyan bizonyítékok 

benyújtása, amelyek kizárják a környezeti és éghajlat-politikai célkitűzésekre gyakorolt 

negatív hatásokat. 

A beruházás végrehajtását 2025. március 31-ig be kell fejezni. 

H.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon 

követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 

                                                           
3  Förderungsrichtlinie „COVID-19-Investitionsprämie für Unternehmen” (Covid19-Investitionsprämie für 

Unternehmen) 
4  ugyanott. 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek 

és célértékek leírása 
Mértékegy

ség 
Kiindulási  Cél Negyed Év 

62 

2.D.1. A kkv-

k 

digitalizálása 

Mérföldkő 

A 

KMU.DIGITAL 

3.0-ra 

vonatkozó 

iránymutatások 

és szerződések 

jóváhagyása és 

közzététele 

A finanszírozási 

iránymutatások 

jóváhagyása és 

közzététele, valamint 

az Osztrák 

Gazdasági 

Kamarával (WKÖ) 

és az Austria 

Wirtschaftsservice 

GmbH-val (AWS) a 

KMU.DIGITAL 3.0-

ra vonatkozó 

szerződések 

megkötése  

– – – 
NEGYEDÉ

V 
2021 

A KMU.DIGITAL 3.0-ra 

vonatkozó vonatkozó 

szerződéseket 

megkötötték a WKÖ-vel 

vagy az AWS-szel, és a 

vonatkozó finanszírozási 

iránymutatásokat 

jóváhagyták és 

közzétették. 

63 

2.D.1. A kkv-

k 

digitalizálása 

Mérföldkő 

A KMU.E-

kereskedelemre 

vonatkozó 

iránymutatások 

és szerződések 

jóváhagyása és 

közzététele 

A finanszírozási 

iránymutatások 

jóváhagyása és 

közzététele, valamint 

a szerződés 

megkötése az AWS-

szel 

– – – 
NEGYEDÉ

V 
2021 

A KMU.E-

kereskedelemre 

vonatkozó szerződést az 

AWS-sel kötötték meg, 

és a vonatkozó 

finanszírozási 

iránymutatásokat 

jóváhagyták és 

közzétették. 

64 

2.D.1. A kkv-

k 

digitalizálása 

Célpont 

A kkv-k 

digitalizációs 

projektjeinek 

lezárása 

– Szám 0 15 300 
NEGYEDÉ

V  
2023 

A kkv-knak legalább 

15300 digitalizációs 

projektet kell 

végrehajtaniuk a WKÖ és 

az AWS által működtetett 

jelentéstételi rendszerben 

rögzítettek szerint 
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 65 

2.D.2. 

Vállalkozások

ba történő 

digitális 

beruházások 

Mérföldkő 

A beruházási 

prémiumról 

szóló törvény 

módosításának 

hatálybalépése a 

helyreállítási és 

rezilienciaépítés

i terv miatti 

költségvetés-

növekedés 

tükrözése 

érdekében 

A törvény azon 

rendelkezése, amely 

a beruházási díjról 

szóló törvény 

módosításának 

hatálybalépését jelzi 

– – – 
NEGYEDÉ

V 
2021  

A beruházási prémiumról 

szóló törvény 

módosításának 

hatálybalépése, amely a 

költségvetés növelését 

irányozza elő annak 

tükrözése érdekében, 

hogy a helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv 

forrásai rendelkezésre 

állnak a vállalkozások 

támogatható digitális 

beruházásainak 

támogatására  

67 

2.D.2. 

Vállalkozások

ba történő 

digitális 

beruházások 

Célpont 

Digitalizációs 

beruházások 

legalább 7000 

vállalkozásban a 

helyreállítási és 

rezilienciaépítés

i terv keretében 

– 

Támogatott 

vállalatok 

száma 

0 7 000 
NEGYEDÉ

V 
2022 

Legalább 7000 

vállalatnak nyújtott 

támogatás digitális 

beruházásaihoz (például 

hardver, szoftver, 

digitális infrastruktúra és 

e-kereskedelem). 

68 

2.D.3. 

Vállalkozások

ba történő 

zöld 

beruházások 

Mérföldkő 

A beruházási 

prémiumról 

szóló törvény 

módosításának 

hatálybalépése a 

helyreállítási és 

rezilienciaépítés

i terv miatti 

költségvetés-

növekedés 

tükrözése 

érdekében 

 

A törvény azon 

rendelkezése, amely 

a beruházási díjról 

szóló törvény 

módosításának 

hatálybalépését jelzi 

– – – 
NEGYEDÉ

V 
2021 

A beruházási prémiumról 

szóló törvény 

módosításának 

hatálybalépése, amely a 

költségvetés növelését 

irányozza elő annak 

tükrözése érdekében, 

hogy a helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv 

forrásai rendelkezésre 

állnak a vállalkozások 

zöld beruházásainak 

támogatására 
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69 

2.D.3. 

Vállalkozások

ba történő 

zöld 

beruházások 

Célpont 

Az e-

mobilitásba 

történő 

beruházások  

– 

A 

kibocsátás

mentes 

járművek 

száma 

 

Töltőállom

ások száma 

0 

 

 

0 

20 000 

 

 

100 

NEGYEDÉ

V 
2023 

A vállalatok legalább 

20000 kibocsátásmentes 

járművet vásároltak és 

100 töltőállomást 

telepítettek  

70 

2.D.3. 

Vállalkozások

ba történő 

zöld 

beruházások 

Célpont 

Épületek 

termikus 

felújítására 

irányuló 

beruházások  

– 

Támogatott 

vállalatok 

száma  

0 500 
NEGYEDÉ

V 
2025 

Legalább 500 vállalatnak 

a termikus felújításra 

irányuló beruházásaihoz 

nyújtott támogatás  

71 

2.D.3. 

Vállalkozások

ba történő 

zöld 

beruházások 

Célpont 
Napenergia-

beruházások 
– 

Támogatott 

vállalatok 

száma 

0 13 476 
NEGYEDÉ

V 
2025 

Legalább 13476 

vállalatnak a 

napenergiába és a 

villamosenergia-tárolásba 

történő beruházásaihoz 

nyújtott támogatás  

72 

2.D.3. 

Vállalkozások

ba történő 

zöld 

beruházások 

Célpont 

Energiamegtaka

rítási 

beruházások 

legalább 800 

vállalat 

támogatása 

érdekében a 

helyreállítási és 

rezilienciaépítés

i terv keretében 

– 

Támogatott 

vállalatok 

száma 

0 800 
NEGYEDÉ

V 
2025 

Legalább 800 vállalatnak 

az energiamegtakarításba 

történő beruházásaihoz 

nyújtott támogatás  
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ÖSSZETEVŐ: TUDÁSALAPÚ HELYREÁLLÍTÁS 

I.  ALKOMPONENS 3.A KUTATÁS 

Az osztrák helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen alkomponense a következő 

kihívásokkal foglalkozik: a kutatási, innovációs és technológiai politika előmozdítása 

Ausztriában.  

Az alkomponens célja, hogy a 2030-ig tartó időszakra szóló kutatási, innovációs és 

technológiai stratégia kidolgozásával és a kapcsolódó célzott beruházásokkal megerősítse az 

ausztriai kutatási, innovációs és kutatási politikát. Emellett az intézkedések várhatóan 

erősítik Ausztria innovációs és kutatási helyszínként betöltött nemzetközi pozícióját.  

Az alkomponens támogatja a kutatásba és innovációba történő beruházások fokozásához, 

valamint az innovatív eredmények javításához kapcsolódó országspecifikus ajánlások 

végrehajtását (2019-ben és 2020-ban a 3. országspecifikus ajánlás).  

Az ebben az alkomponensben szereplő intézkedések várhatóan nem okoznak jelentős kárt a 

környezeti célkitűzések tekintetében az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, 

figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai 

iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések 

leírását.   

I.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése 

Reform: 3.A.1. A 2030-ig tartó időszakra szóló kutatási, innovációs és technológiai stratégia 

(a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó kutatási és innovációs stratégia) 

E reform célja, hogy az elkövetkező tíz évben kialakítsa az ausztriai kutatási, innovációs és 

technológiai politika átfogó keretét. A cél az innováció nemzetközi vezetővé válása és 

Ausztria kutatási, technológiai és innovációs helyszínként való megerősítése, a 

hatékonyságra és a kiválóságra való összpontosítás, valamint a tudásra, a tehetségre és a 

készségekre való összpontosítás. A reform végrehajtását a kutatásfinanszírozási törvény és 

a hároméves kutatási, technológiai és innovációs paktumok működőképessé tétele révén 

szervezik meg. Az ebben az alkomponensben szereplő beruházások kiegészítik a 2020-ban 

elfogadott 2021–2023-as KTK-t, és várhatóan a jövőbeli paktumok hatálya alá fognak 

tartozni. A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó kutatási és innovációs stratégiát 2030 végéig 

végre kell hajtani. 

A reform helyreállítási és rezilienciaépítési terv szerinti részének végrehajtását 2025. 

december 31-ig be kell fejezni. 

Beruházás: 3.A.2. Ausztria Quantum – A kvantumtudományok előmozdítása 

E beruházás célja, hogy elősegítse a kiváló jövőorientált, transzformatív és innovatív alap- 

és fejlett kutatást, és Ausztriát azon uniós országok közé sorolja, amelyek sikeresen 

használják a kvantumtudományokat innovatív termékek és szolgáltatások céljára. 

A beruházás kutatási infrastruktúrák (beleértve a szoftverfejlesztést) és kutatási 

együttműködések finanszírozásából áll azzal a céllal, hogy bővítse a kvantum-

számítástechnika, a szimuláció és a kommunikáció technológiai koncepcióinak 

(tovább)fejlesztéséhez szükséges tudásbázist, valamint a kvantumtudományok teljes 

területére vonatkozó technológiák – különösen a kvantumszámításhoz, szimulációhoz és 

kommunikációhoz használt hardverek és szoftverek – létrehozását vagy fejlesztését. A 
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beruházás várhatóan megerősíti a határokon átnyúló együttműködést is (például a német 

nyelvű országok között), és megvalósítja vagy kiterjeszti a vonatkozó európai 

kezdeményezésekhez és projektekhez való igazodást. 

A beruházás végrehajtását 2026. március 31-ig be kell fejezni. 

Beruházás: 3.A.3. Osztrák Precíziós Orvostudományi Intézet 

E beruházás célja egy precíziós orvosi központ létrehozása a Bécsi Orvosi Egyetem 

kampuszán. A legnagyobb bécsi kórházhoz, azaz a világ egyik legnagyobb kórházához, az 

AKH-hoz (Bécs általános kórház) való közvetlen közelség miatt az intézet várhatóan 

azonnal lefordítja a tudományos eredményeket a betegek javára.  

A beruházás az új kutatóközpont számára megépítendő új épületből áll. A beruházások 

magukban foglalják mind a strukturális, mind a szükséges infrastrukturális és digitális 

kutatási berendezéseket. 

A beruházás végrehajtása várhatóan 2022. június 30-án kezdődik, és 2026. június 30-ig 

fejeződik be.  

Beruházás: 3.A.4. (digitális) kutatási infrastruktúrák  

A kutatási infrastruktúrák stratégiai fejlesztése a 2030-ig tartó időszakra szóló osztrák 

kutatási, technológiai és innovációs stratégia (RTI) egyik fontos cselekvési területe annak 

érdekében, hogy lépést lehessen tartani a legfontosabb nemzetközi területtel, és meg 

lehessen erősíteni Ausztriát mint a KTI helyszínét. 

A beruházás az osztrák egyetemek (digitális) kutatási infrastrukturális projektjeinek 

finanszírozásából áll. Pályázati felhívást kell létrehozni, amely lehetővé teszi az osztrák 

egyetemek magas színvonalú és versenyképes infrastruktúrájának finanszírozását, és 

lehetővé teszi számukra a nagy nemzetközi kutatási infrastruktúrákban való részvételt. 

A beruházás végrehajtása várhatóan 2022. december 31-én kezdődik, és 2026. augusztus 31-

ig fejeződik be.  

I.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon 

követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 
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Sorszám 

 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

 

Mérföldkő

/cél 

 

Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

73 
3.A.1. RTI-

stratégia 2030-ig 
Célpont 

A teljesítési és 

finanszírozási 

megállapodások 

véglegesítése 

_ 

Aláírt 

teljesítmény/ 

finanszírozási 

megállapodás

ok 

0 54 
NEGYED

ÉV 
2024 

54 teljesítmény- és 

finanszírozási 

megállapodás aláírása 

központi 

kutatóintézetekkel, 

kutatásfinanszírozó 

ügynökségekkel és állami 

egyetemekkel.  

 

74 
3.A.1. RTI-

stratégia 2030-ig 
Mérföldkő 

A harmadik 

KTF-

megállapodás 

jóváhagyása  

A szövetségi 

kormány 

közzéteszi a 

harmadik KTF-

megállapodást a 

honlapján. 

– – – 
NEGYED

ÉV 
2025 

A kutatásfinanszírozásról 

szóló 2020. évi törvénnyel 

összhangban a szövetségi 

kormány jóváhagyja és 

közzéteszi a harmadik 

kutatási és innovációs 

paktumot, amely 

hároméves időszakra 

meghatározza a kutatás 

finanszírozását, és 

részletezi a kutatási és 

innovációs prioritásokat. 

Ezáltal hozzájárul a 

kutatási, technológiai és 

innovációs stratégia 

célkitűzéseinek és 

tevékenységi területeinek 

megvalósításához.  

75 
3.A.2. Ausztria 

Quantum – A 
Mérföldkő 

Pályázati 

felhívás 

(BMBWF); A 

Szándéknyilatko

zatok fogadása.  
– – – 

NEGYED

ÉV 
2021 

Az RTI-ágazat érdekelt 

feleitől beérkezett minden 

szándéknyilatkozat, és 
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Sorszám 

 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

 

Mérföldkő

/cél 

 

Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

kvantumtudomán

yok előmozdítása 

végrehajtó 

ügynökség 

azonosítása 

kijelölték a szanálási 

ügynökséget 

(ügynökségeket). 

 

76 

3.A.2. Ausztria 

Quantum – A 

kvantumtudomán

yok előmozdítása 

Mérföldkő  Időközi jelentés 

Az időközi 

jelentés 

elkészítése 

– – – 
NEGYED

ÉV 
2024 

A végrehajtó ügynökségek 

a projektadatok alapján 

készítik el az időközi 

jelentést. Az időközi 

jelentés a felhívások és 

lehetőség szerint a 

projektek terén eddig elért 

eredményeket mutatja be. 

77 

3.A.2. Ausztria 

Quantum – A 

kvantumtudomán

yok előmozdítása 

Mérföldkő 

Egyetemi 

műveletekre 

átkerülő 

projektek 

lezárása  

A projekt 

státuszának 

lezárása, amely 

lehetővé teszi az 

egyetemek 

kutatóhelyeinek 

rendes 

működését  

– – – 
NEGYED

ÉV  
2026 

A kutatási intézményekkel 

kötött teljesítési 

megállapodások 

előkészítésének és 

tárgyalásának részeként 

mind a műszaki 

infrastruktúra átalakítása, 

mind a műveleteknek a 

kutatóintézetekre történő 

átruházása a minisztérium 

(BMBWF) teljesítési 

megállapodásainak részét 

képezi. 

78 

3.A.3. Osztrák 

Precíziós 

Orvostudományi 

Intézet 

Mérföldkő 

Miniszteri 

szintű tervezési 

jóváhagyás 

(BMBWF & 

BMF) 

A Szövetségi 

Oktatási, 

Tudományügyi 

és Kutatási 

Minisztérium 

–  –   –  
NEGYED

ÉV  
2022  

A projekt jóváhagyása az 

Oktatási, Tudományos és 

Kutatási Minisztérium 

(BMBWF) által. A 

projektet egyidejűleg bele 
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Sorszám 

 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

 

Mérföldkő

/cél 

 

Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

(BMBWF) 

miniszteri 

jóváhagyása a 

Szövetségi 

Pénzügyminiszté

riummal 

egyetértésben, 

valamint a 

jóváhagyott 

tervek 

közzététele az 

osztrák 

ingatlanprogram 

keretében 

kell foglalni az osztrák 

épületkezelési tervbe. A 

terv meghatározza és 

részletezi az egyetemekre 

vonatkozó valamennyi 

középítési tervet. 

79 

3.A.3. Osztrák 

Precíziós 

Orvostudományi 

Intézet 

Mérföldkő  

A Precíziós 

Orvostudomány

i Intézet 

megépítésének 

megkezdése  

Az építési 

tevékenységek 

megkezdésére 

vonatkozó 

miniszteri 

jóváhagyás 

közzététele a 

minisztérium 

honlapján  

– – – 
NEGYED

ÉV  
2023 

Az építési munkálatok 

fizikailag megkezdődtek. 

Az építkezés kezdetét 

várhatóan ünnepélyes vagy 

sajtóesemény fogja 

jellemezni. 

 

80 

3.A.3. Osztrák 

Precíziós 

Orvostudományi 

Intézet 

Mérföldkő 

Precíziós 

Orvostudomány

i Intézet 

befejezve  

Az építési 

munkálatokat 

befejezték, és a 

végleges 

jelentést 

jóváhagyták.  

– –  –  
NEGYED

ÉV  
2026 

A projektet a megállapított 

szerződéses és tervezési 

elvek alapján, az építési 

engedélynek megfelelően, 

a közbeszerzési jogi 

követelményeknek, 

valamint az átláthatóság és 
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Sorszám 

 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

 

Mérföldkő

/cél 

 

Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

az egyenlő bánásmód 

elvének megfelelően kell 

megvalósítani.  

81 

3.A.4. (digitális) 

kutatási 

infrastruktúrák  

Mérföldkő 

A digitális 

kutatási 

infrastruktúrába 

beruházó 

egyetemeknek 

nyújtott 

támogatások 

odaítélésére 

vonatkozó 

határozatok 

Az odaítélésről 

szóló 

határozatoknak 

az ajánlatkérő 

általi közlése, 

valamint a 

kiválasztott 

projektek és 

egyetemek 

nevének 

közzététele 

–  –  –  
NEGYED

ÉV 
2022 

Az egyetemek által 

végrehajtandó digitális 

infrastrukturális projektek 

odaítéléséről szóló 

határozatokat közölni kell 

az egyetemekkel. A 

kiválasztott projektek és 

egyetemek nevét közzé 

kell tenni a minisztérium 

honlapján.  

82 

3.A.4. (digitális) 

kutatási 

infrastruktúrák  

Mérföldkő 

Az elért 

eredményekről 

szóló jelentés: a 

beruházások 

50%-a 

megvalósult  

Az odaítélő 

minisztérium 

(BMBWF) által 

kiadott 

összefoglaló 

jelentés  

–  –  – 
NEGYED

ÉV 
2025 

Az intézkedésért felelős 

minisztérium (Szövetségi 

Oktatási, Tudományos és 

Kutatási Minisztérium 

(BMBWF)) időközi 

jelentést ad ki, amelyben 

az összes projekt 

folyamatban van, és a 

beruházások fele 

megvalósult. Ennek az 

összes nyertes projekt által 

benyújtott kötelező éves 

előrehaladási jelentéseken 

kell alapulnia, amelyek 

dokumentálják az 

előrehaladást és biztosítják 
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Sorszám 

 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

 

Mérföldkő

/cél 

 

Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegység 

Kiindulá

si 
Cél Negyed Év 

az odaítélési feltételeknek 

való megfelelést.  

83 

3.A.4. (digitális) 

kutatási 

infrastruktúrák  

Mérföldkő 

A 

záróbeszámoló 

a beruházások 

100%-át 

tartalmazza 

Az odaítélő 

minisztérium 

(BMBWF) 

zárójelentése  

–  –  – 
NEGYED

ÉV 
2026 

Az intézkedésért felelős 

minisztérium (Szövetségi 

Oktatási, Tudományos és 

Kutatási Minisztérium 

(BMBWF)) zárójelentést 

ad ki az Európai 

Bizottságnak, amelyben 

bemutatja az összes 

beruházás helyes 

végrehajtását. Ez a jelentés 

az összes odaítélt projekt 

által benyújtott kötelező 

éves és záró jelentéseken 

alapul, beleértve a 

projektek részletes 

eredményeit és a 

felhasznált források 

lebontását. 
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J.  ALKOMPONENS 3.B. ÁTKÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS 

Az osztrák helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen alkomponense a következő kihívások 

kezelésére irányul: az alacsonyan képzettek munkaerőpiaci integrációja, átképzés és 

továbbképzés, felkészülés a munkaerőpiac jövőbeli kihívásaira.  

Az alkomponens célja a készségek és kompetenciák szintjének javítása, különösen az 

alacsony képzettségűek esetében, valamint munkaerőpiaci lehetőségeik növelése, különösen 

válsághelyzetben és olyan időszakban, amikor új képesítésekre van szükség. A 

munkanélküliek – különösen az alacsony képzettségi szinttel rendelkezők – humántőkébe 

való beruházása várhatóan növeli hosszú távú rezilienciájukat azáltal, hogy csökkenti a 

jövőbeli munkanélküliség valószínűségét. 

Az alkomponens hozzájárul az alacsony képzettségűek munkaerőpiaci eredményeinek 

javítására vonatkozó országspecifikus ajánlások (2019-es 2. országspecifikus ajánlás), 

valamint a Covid19-világjárványból eredő negatív hatások csökkentéséhez szükséges 

intézkedések meghozatalához (2020-ban 1. országspecifikus ajánlás).  

Az ebben az alkomponensben szereplő intézkedések várhatóan nem okoznak jelentős kárt a 

környezeti célkitűzések tekintetében az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, 

figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai 

iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések 

leírását.   

J.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése 

Reform: Oktatási bónusz 

E reform célja, hogy javítsa a tartósan munkanélküli személyek szervezett képzéseken vagy 

képesítéseken való részvételének ösztönzőit és anyagi keretfeltételeit. A reform várhatóan 

csökkenti annak kockázatát, hogy a résztvevők még azok véglegesítése előtt 

lemorzsolódjanak az ülésekről. A reform a munkanélküli ellátás „kiegészítéséből” áll. A 

kiegészítő támogatás rögzített napi díjon alapul, és legalább négy hónapos teljes képzési és 

képesítési képzésen való részvételtől függ.  

A reform végrehajtását 2022. március 31-ig be kell fejezni. 

Beruházás: 3.B.2. Az átképzés és a továbbképzés előmozdítása  

E beruházás célja a munkanélküliek, különösen az alacsony képzettségűek készségeinek és 

kompetenciáinak fejlesztése, felkészítve őket a munkaerőpiac jövőbeli kihívásaira, és 

kevésbé kiszolgáltatottá téve őket a jövőbeli munkanélküliséggel szemben. 

A beruházás az alapképesítésekkel, az elektronikával és a digitális technológiákkal, az 

ápolási, szociális és gondozási szakmákkal, a környezetvédelemmel/fenntarthatósággal, a 

projektorientált átmeneti munkahelyekkel és az ifjúsági coachinggal kapcsolatos átképzési 

és továbbképzési intézkedések finanszírozásából áll. A finanszírozásnak emellett rugalmas 

képzési módszerekre és a nők támogatására kell összpontosítania.  

A beruházás végrehajtását 2022. december 31-ig be kell fejezni. 

J.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon 

követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/c

él 
Név 

Minőségi mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes 

mérföldkövek és 

célértékek leírása 

Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

 

84 Oktatási bónusz Mérföldkő 

A munkanélküliségi 

biztosításról szóló 

törvény 

hatálybalépése és a 

finanszírozási 

iránymutatások 

közzététele a 

minisztériumok 

honlapján 

A törvény azon 

rendelkezése, amely a 

munkanélküli-

biztosítási törvény 

hatálybalépését jelzi; 

a finanszírozási 

iránymutatások 

közzététele a 

minisztériumok 

honlapján 

– – – 
NEGYE

DÉV  
2020 

Hatályba lépett az 

oktatási bónusz 

jogalapja (a 

Munkanélküli 

Biztosításról szóló 

törvény [AlVG] 20. 

§-ának (7) 

bekezdése). A 

kapcsolódó 

finanszírozási 

iránymutatásokat 

elfogadták és 

közzétették. 

85 Oktatási bónusz Célpont  
Folyósított oktatási 

bónuszok 
– Szám 0 40 000 

NEGYE

DÉV 
2021 

Legalább 40000 

ember részesült 

iskoláztatási 

bónuszban 

86 Oktatási bónusz Mérföldkő 
Értékelt oktatási 

bónuszintézkedés 

Az értékelő jelentés 

közzététele  
–  –  –  

 NEGYE

DÉV 
2022 

Az oktatási bónusz 

lejárta előtt 

értékelni kell az 

intézkedést a 

nemzeti 

költségvetésből 

finanszírozott 

esetleges 

meghosszabbítás 

céljából. Az 

értékelő jelentést 
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közzé kell tenni az 

illetékes 

minisztérium 

honlapján. 

87 

3.B.2. Az 

átképzés és a 

továbbképzés 

előmozdítása 

Mérföldkő 

Az átképzés és 

továbbképzés 

előfeltételeinek 

biztosítása 

A szükséges 

költségvetési 

rendelkezést 2020 

decemberében, a 

2021. évi 

költségvetés és a 

szövetségi 

költségvetési keretről 

szóló törvény 

(BFRG) keretében 

állapították meg.  

– – – 
NEGYE

DÉV 
2020 

Az átképzési és 

továbbképzési 

intézkedések 

végrehajtását 

lehetővé tevő jogi 

aktust belefoglalták 

a költségvetési 

keretről szóló, 2020 

decemberében 

elfogadott 

jogszabályba.  

88 

3.B.2. Az 

átképzés és a 

továbbképzés 

előmozdítása  

Mérföldkő  Végrehajtási jelentés   

Negyedéves 

végrehajtási 

jelentéseken alapuló 

végrehajtási jelentés 

–  –  –  
NEGYE

DÉV 
2022 

A minisztérium 

negyedéves 

végrehajtási 

jelentések alapján 

végrehajtási 

jelentést ad ki. A 

jelentésnek 

részletes 

tájékoztatást kell 

nyújtania az 

elvégzett átképzési 

és továbbképzési 

intézkedésekről.  

89 

3.B.2. Az 

átképzés és a 

továbbképzés 

előmozdítása  

Célpont 

Az átképzésben és 

továbbképzésben 

részesülő személyek. 

– Szám 0  94 000 
NEGYE

DÉV  
2022  

Legalább 94000 

személyt kell az 

osztrák állami 

foglalkoztatási 

szolgálat 

rendszerében vagy 

a szociális 
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minisztérium 

szolgálatában 

átképzési és 

továbbképzési 

intézkedésekre 

beiratkozottként 

nyilvántartani.      
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K.  ALKOMPONENS 3.C OKTATÁS 

Az osztrák helyreállítási és rezilienciaépítési terv alkomponense a következő kihívásokkal 

foglalkozik: a Covid19-válság miatti oktatási és tanulási hiányosságok célzott 

kompenzálása, valamint az általános oktatási kínálat mennyiségi és minőségi javítása.  

Az alkomponens célja, hogy javítsa azoktatáshoz való egyenlő hozzáférést azáltal, hogy 

megerősíti a kisgyermekkori nevelést, különösen a 3 év alattiak esetében, és további 

támogatást nyújt a tanulóknak a világjárvány alatti tanulási veszteségek kompenzálásához 

egy olyan reform keretében, amely kiszélesíti az oktatáshoz való hozzáférést. 

Az alkomponens hozzájárul annak az országspecifikus ajánlásnak a teljesítéséhez, amely a 

hátrányos helyzetű csoportok, köztük a migráns hátterű személyek alapkészségeinek 

növelésére (2019-ben a 2. országspecifikus ajánlás), a gyermekgondozási létesítmények 

bővítésére (2019-ben a 2. országspecifikus ajánlás), valamint az oktatásban az 

esélyegyenlőség biztosítására (2020-ban 2. országspecifikus ajánlás) összpontosít.  

Az ebben az alkomponensben szereplő intézkedések várhatóan nem okoznak jelentős kárt a 

környezeti célkitűzések tekintetében az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, 

figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai 

iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések 

leírását.   

K.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások 

ismertetése 

Reform: 3.C.1. Az oktatáshoz való hozzáférés javítása 

A reform célja a hátrányos helyzetű tanulók – köztük a migráns hátterű tanulók – 

alapkészségeinek fejlesztése az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az oktatásban. A 

reform célja, hogy az oktatáshoz való hozzáférés javítása érdekében kiegészítse az 

ugyanazon alkomponens részét képező beruházásokat. A reform három jogi aktusból áll: két 

jogi aktus, amely javítja a tanulók hozzáférését a szabványosított nemzeti értékelésekhez, 

valamint egy olyan jogi aktus, amely kritériumokat állapít meg az iskolák társadalmi-

gazdasági alapértékének meghatározására vonatkozóan. A kritériumoknak kell vezérelniük 

az emberi erőforrások iskolák közötti elosztását, és prioritásként kell kezelniük a szigorúbb 

társadalmi-gazdasági profillal rendelkező iskolák közötti elosztást.   

Az intézkedés végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.  

Beruházás: 3.C.2. „Helyreállítási oktatási csomag” 

A beruházás célja, hogy kompenzálja a Covid19-világjárvány idején a távoktatás elhúzódó 

időszakai során felhalmozódott tanulási hiányokat és az oktatásban bekövetkezett potenciális 

veszteségeket. A hangsúly különösen a hátrányos helyzetű tanulókon van, hogy elkerülhető 

legyen az oktatási eredmények terén már meglévő egyenlőtlenségek növekedése. 

A beruházás egy kiterjedt, további tanórákból és egyéni támogatási intézkedésekből álló 

csomagból áll. Ezek a támogató intézkedések egyénileg és rugalmasan alakíthatók ki az 

iskola helyszínén, és minden tanuló javát szolgálják. Különös figyelmet kapnak az utolsó 

évfolyamokon részt vevő tanulók és a kiegészítő támogatásra szoruló tanulók.  

Az intézkedés végrehajtását 2022. március 31-ig be kell fejezni.  
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Beruházás: 3.C.3. Az alapfokú oktatás kiterjesztése 

A beruházás célja a gyermekgondozási létesítmények kínálatának bővítése, különösen a 

három év alattiak és a 3–6 évesek nyitvatartási idejének bővítése, a munka és a családi élet 

összeegyeztetésének megkönnyítése érdekében. Emellett a kisgyermekkori nevelés és 

gondozás minőségének a tanulók lehető legkorábbi életkorában történő javítására 

összpontosítva várhatóan javulni fog a koragyermekkori nevelési és gondozási 

létesítmények minősége.  

A beruházás a háromévesnél fiatalabbak megfelelő koragyermekkori nevelési és gondozási 

létesítményeinek bővítésére irányuló finanszírozásból áll, hogy teljesüljön a három év alatti 

gyermekekre vonatkozó barcelonai célkitűzés (gyermekgondozási arány: 33%)5. Emellett 

hozzájárul az általános oktatási intézmények nyitvatartási idejének három-hat évesek 

számára történő meghosszabbításához. Az általános iskola kezdetéig tovább kell fejleszteni 

a gyermekek oktatásának és gondozásának minőségét, különösen a személyzet/gyermek 

arány javítása révén.  

Az intézkedés végrehajtását 2025. szeptember 30-ig be kell fejezni.  

K.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon 

követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 

                                                           
5  2002-ben a barcelonai Európai Tanács azt a célt tűzte ki, hogy magas színvonalú és megfizethető 

gyermekgondozási létesítmények álljanak a három év alatti gyermekek legalább 33%-a rendelkezésére.  
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/cél Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 

Mértékegység Kiindulási  Cél  Negyed Év 

90a.  

3.C.1. Az 

oktatáshoz 

való 

hozzáférés 

javítása 

Mérföldkő 

A módosított 

iskolai oktatásról 

szóló törvény 

hatálybalépése  

A törvénynek a 

módosított iskolai 

oktatásról szóló 

törvény 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

rendelkezése 

– – – NEGYEDÉV 2023 

Az iskolai oktatásról szóló törvényt 

módosító törvény hatálybalépése, amely 

létrehozza az „egyéni 

kompetenciaértékelés PLUS” 

(iKMPLUS) nemzeti szabványosított 

értékelések további moduljainak 

létrehozására vonatkozó jogi keretet 

90b 

3.C.1. Az 

oktatáshoz 

való 

hozzáférés 

javítása 

Mérföldkő 

A nemzeti 

szabványosított 

értékelések 

kiegészítő 

moduljainak 

végrehajtásáról 

szóló jogszabály 

hatálybalépése 

A jogszabály 

hatálybalépését 

feltüntető 

jogszabályi 

rendelkezés 

– – – NEGYEDÉV 2024 

A nemzeti szabványosított értékelések 

kiegészítő moduljait (iKMPLUS) 

végrehajtó jogi aktus hatálybalépése. A 

kiegészítő moduloknak lehetővé kell 

tenniük a tanulók célzott támogatását. 

91a. 

3.C.1. Az 

oktatáshoz 

való 

hozzáférés 

javítása 

Mérföldkő 

Az iskolák 

társadalmi-

gazdasági 

alapértékének 

meghatározására 

vonatkozó 

kritériumok 

megállapításáról 

szóló jogszabály 

hatálybalépése 

A jogszabály 

hatálybalépését 

feltüntető 

jogszabályi 

rendelkezés 

– – – NEGYEDÉV 2025 

Az iskolák társadalmi-gazdasági 

alapértékének meghatározására 

vonatkozó kritériumokat megállapító jogi 

aktus hatálybalépése. A kritériumoknak a 

tanulók társadalmi-gazdasági hátterén 

kell alapulniuk, és magukban kell 

foglalniuk a tanulók migrációs hátterét. 

A kritériumoknak kell vezérelniük az 

emberi erőforrások iskolák közötti 

elosztását, és prioritásként kell kezelniük 

a szigorúbb társadalmi-gazdasági 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/cél Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 

Mértékegység Kiindulási  Cél  Negyed Év 

profillal rendelkező iskolák közötti 

elosztást. 

92 

3.C.2. 

„Helyreállítási 

oktatási 

csomag” 

Mérföldkő 

A korrekciós 

oktatási csomag 

véglegesítése és 

az iskolai 

intézkedések 

megkezdése 

Az iskolatörvény 

keretében 

támogatási 

intézkedéscsomag 

(korrekciós 

oktatási csomag) 

kidolgozása, 

jóváhagyása és 

végrehajtásának 

megkezdése. 

– –  –  NEGYEDÉV 2021 

A korrekciós oktatási csomag 

véglegesítésre kerül, beleértve a források 

egyedi elosztását is, és azt a laenderi/ 

regionálisoktatási hatóságok 

(Billdungsdirektionen)hajthatjákvégre. A 

tervezésnek az iskolai helyszínek sajátos 

igényeire kell irányulnia (az erőforrások 

szükségletalapú felhasználása, különösen 

az olyan iskolai helyszínek esetében, 

ahol nagyobb szükség van a tanulók 

támogatására, megnövekedett nyelvi 

készségek iránti igény vagy sajátos 

társadalmi-gazdasági kihívások).  

93 

3.C.2. 

„Helyreállítási 

oktatási 

csomag”  

Mérföldkő 

A tanévben 

végrehajtott 

támogatási 

intézkedések 

lezárultak. 

Kiegészítő 

osztályok 

biztosítása a 

munkaszüneti 

napokon is  

Az Oktatási 

Minisztérium 

(BMBWF) 

összefoglaló 

nyilatkozata  

–  –  – NEGYEDÉV   2021 

A tanórákon kívül – többek között a 

munkaszüneti napokon – kiegészítő 

órákat is biztosítottak. 

94 

3.C.2. 

„Helyreállítási 

oktatási 

csomag”  

Mérföldkő 

A korrekciós 

oktatási csomag 

értékelése 

Közzéteszik a 

korrekciós órákra 

vonatkozó 

csomag 

– – – NEGYEDÉV 2022 

A minisztérium honlapján rövid értékelő 

jelentést tesznek közzé. Ez magában 

foglalja a javító oktatási projekt végleges 

elszámolásai eredményeinek 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/cél Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás indikatív 

ütemterve 
Az egyes mérföldkövek és célértékek 

leírása 

Mértékegység Kiindulási  Cél  Negyed Év 

értékelését, amely 

áttekintést nyújt 

arról, hogy hány 

heti órát 

ajánlottak fel 

felügyeletét, és magában foglalja a 

rendelkezésre bocsátott többletórák 

felhasználását is.  

95 

3.C.3. Az 

alapfokú 

oktatás 

kiterjesztése 

Célpont  

A 

gyermekgondozás 

arányának 

növelése a három 

év alatti 

gyermekek 

esetében  

– 
% 

(százalékban) 
30.1 33 NEGYEDÉV 2025 

A 3 évesnél fiatalabbak 

gyermekgondozási kvótáját 2,9 

százalékponttal növelni kell. 

 

96 

3.C.3. Az 

alapfokú 

oktatás 

kiterjesztése 

Célpont  

A három és hat év 

közötti 

gyermekek 

koragyermekkori 

nevelési 

arányának 

növelése, amely 

összeegyeztethető 

a szülők teljes 

munkaidős 

foglalkoztatásával  

– 
% 

(százalékban) 
46.8 52.8 NEGYEDÉV 2025 

Növelni kell a 3–6 éves gyermekek 

kisgyermekkori nevelési intézményeiben 

a szülők teljes munkaidős 

foglalkoztatásával összeegyeztethető 

férőhelyek kínálatát. A növelést éves 

erőforrás-célértékeknek és a 

kölcsönadóval közösen végzett 

teljesítmény-felülvizsgálatoknak kell 

kísérniük. A megnövelt ajánlatra 

vonatkozó adatokat a Statistik Austria 

bocsátja rendelkezésre.  
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L.  ALKOMPONENS 3.D STRATÉGIAI INNOVÁCIÓ 

Az osztrák helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen alkomponense a következő kihívások 

kezelésére irányul: digitális transzformáció, stratégiai értékláncok és autonómia a félvezető-

gyártásban Európában; energetikai átalakulás, az európai hidrogéngazdaság kiépítése, az 

energiaigényes ágazatok dekarbonizációja. 

Az alkomponens célja i. Európa félvezetőgyártási autonómiájának előmozdítása és Ausztria 

pozíciójának megerősítése ezen a területen, valamint ii. integrált projektek előmozdítása a 

hidrogén-értéklánc mentén az energiaátalakítás és az energiaigényes ágazatok 

dekarbonizációjának felgyorsítása érdekében. 

Az alkomponens hozzájárul a vállalkozások digitalizációját és a fenntarthatóságot ösztönző 

országspecifikus ajánlások  (2019-es 3. országspecifikus ajánlás), valamint a zöld és digitális 

átállással kapcsolatos beruházásoknak különösen az innovációra, a fenntartható 

közlekedésre, a tiszta és hatékony energiatermelésre és -felhasználásra való 

összpontosításához (2020-ban a 3. országspecifikus ajánlás). 

Az ebben az alkomponensben szereplő intézkedések várhatóan nem okoznak jelentős kárt a 

környezeti célkitűzések tekintetében az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, 

figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai 

iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések 

leírását.   

L.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások 

ismertetése 

Beruházás: 3.D.1. közös európai érdeket szolgáló fontos projekt mikroelektronika és 

konnektivitás 

A mikroelektronikával és a konnektivitással kapcsolatos, tervezett közös európai érdeket 

szolgáló fontos projektbe (IPCEI) történő beruházás, amelyet több országra kiterjedő 

projektként hajtanak végre, egyrészt a mikroelektronika ágazatán belüli azon területek 

megerősítését célozza, amelyekben Európa már jól teljesít (például a 

teljesítményelektronikát, az érzékelőket, a folyamattechnológiákat), másrészt pedig azokat 

a területeket, ahol Európa jelenleg importfüggő (például a kisebb struktúrákon, valamint a 

funkciók és anyagok kombinációján alapuló innovatív hálózati/mikroelektronikai 

technológiák fejlesztése). Ezért kulcsfontosságú cél Európa nyitott stratégiai 

autonómiájának megerősítése. Emellett a tervezett közös európai érdeket szolgáló fontos 

projektek várhatóan energiahatékonyabb megoldásokat dolgoznak ki, és ezáltal 

hozzájárulnak az éghajlat-politikai célkitűzések eléréséhez. 

A beruházás magában foglalja a mikroelektronika és a konnektivitás területén a pályázati 

felhívást követően kiválasztott projektek finanszírozását.  

A beruházás végrehajtását várhatóan 2021. december 31-ig kell megkezdeni, 2026. 

augusztus 31-ig.  

Beruházás: 3.D.2. Hidrogén közös európai érdeket szolgáló fontos projekt  

A tervezett beruházás általános célkitűzése, hogy hozzájáruljon egy nemzeti és európai 

hidrogén-ökoszisztéma kiépítéséhez, hozzájárulva Ausztria és az EU éghajlat-politikai 

célkitűzéseinek eléréséhez. Ausztria arra törekszik, hogy szilárdan beágyazódjon a megújuló 

hidrogén értékláncába. 

A tervezett beruházás célja az integrált projektek előmozdítása a hidrogén-értéklánc mentén, 

különösen a hidrogéntermelésre, -tárolásra és -alkalmazásokra vonatkozóan. Pályázati 

felhívást követően a beruházásnak finanszírozást kell biztosítania kiválasztott projektek 
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számára, különös tekintettel a nehezen dekarbonizálható energiaigényes ipari és mobilitási 

ágazatokra, valamint a komponensek K+F/FID-jére.  

A tervezett beruházás magában foglalja a pályázati felhívást követően kiválasztott projektek 

finanszírozását, különösen a hidrogéntermelés, -tárolás és -alkalmazások területén.  

A beruházás végrehajtása várhatóan 2021. szeptember 30-án kezdődik, és 2026. augusztus 

31-ig fejeződik be. 

L.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon 

követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/c

él 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 

Mértékeg

ység 

Kiindulá

si  
Cél  Negyed Év 

97 

3.D.1. közös 

európai érdeket 

szolgáló fontos 

projekt 

mikroelektronika 

és konnektivitás 

Mérföldkő 

A pályázati 

dokumentumokba

n meghatározott, 

éghajlattal 

kapcsolatos 

támogathatósági 

kritériumok 

Pályázati 

dokumentumok 

olyan 

jogosultsági 

kritériumokkal, 

amelyek 

biztosítják, hogy 

a beruházási 

tevékenység 

igazoltan 

jelentős mértékű 

ÜHG-

kibocsátásmegta

karítást 

eredményezzen 

az életciklus 

során 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2021 

A részvételi szándék 

kifejezésére való felhívás 

második szakaszával 

kapcsolatos 

dokumentumokat 

közzéteszik, beleértve az 

éghajlattal kapcsolatos 

támogathatósági 

kritériumokat is, amelyek 

arra kötelezik a potenciális 

kedvezményezetteket, hogy 

projektportfólióikon belül 

kifejezetten kötelezzék el 

magukat az ÜHG-kibocsátás 

csökkentése mellett, és 

becsüljék meg az ÜHG-

megtakarítás mértékét. 

Ezenkívül a 

kibocsátáscsökkentésre 

vonatkozó 

kötelezettségvállalásnak 

kulcsfontosságú tényezőnek 

kell lennie a projekteknek a 

következő zsűrii eljárás 

keretében történő 

kiválasztásában. 

98 

3.D.1. közös 

európai érdeket 

szolgáló fontos 

Mérföldkő 

Az innovatív 

mikroelektronika 

és konnektivitási 

A kiválasztásról 

szóló 

határozatot 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2021 

Az innovatív 

mikroelektronika és 

konnektivitási technológiák 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/c

él 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 

Mértékeg

ység 

Kiindulá

si  
Cél  Negyed Év 

projekt 

mikroelektronika 

és konnektivitás 

technológiák 

fejlesztését 

támogató 

projektek nemzeti 

kiválasztása 

 

közlik az 

Európai 

Bizottsággal. 

fejlesztésére irányuló osztrák 

projekteket egy független 

szakértői testület ajánlásai 

alapján választották ki a 

részvételi szándék 

kifejezésére való kétlépcsős 

felhívást követően. 

99 

3.D.1. közös 

európai érdeket 

szolgáló fontos 

projekt 

mikroelektronika 

és konnektivitás 

Célpont 

A jóváhagyott 

projektek legalább 

66%-a 

megkezdődött 

– százalék 0 66 
NEGYE

DÉV 
2024 

A jóváhagyott osztrák 

projektek legalább 66%-a 

megkezdődött 

100 

3.D.1. közös 

európai érdeket 

szolgáló fontos 

projekt 

mikroelektronika 

és konnektivitás 

Célpont 

125 000 000 EUR

-t allokáltak, és a 

támogatás 

legalább 80%-át 

jóváhagyott 

projektekre 

folyósították 

– 
Millió 

EUR  
0 125 

NEGYE

DÉV 
2026  

A rendelkezésre álló 

125 000 000 EUR összegű 

költségvetést a jóváhagyott 

projektekre különítették el 

(beleértve a végrehajtó 

ügynökség kiadásait is). A 

költségvetés legalább 80%-

át folyósították a 

kedvezményezett 

vállalkozásoknak. 

101 

3.D.2. Hidrogén 

közös európai 

érdeket szolgáló 

fontos projekt 

Mérföldkő 

A 

hidrogéntermelés, 

-tárolás és -

alkalmazások 

fejlesztését 

támogató 

A kiválasztásról 

szóló 

határozatot 

közlik az 

Európai 

Bizottsággal. 

–  –  –  
NEGYE

DÉV 
2021 

A hidrogén-értéklánc 

mentén végzett 

tevékenységekre, a 

hidrogéntermelésre, -

tárolásra és -alkalmazásokra 

vonatkozó osztrák 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/c

él 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve 

Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 

Mértékeg

ység 

Kiindulá

si  
Cél  Negyed Év 

projektek nemzeti 

kiválasztása 

projekteket egy független 

szakértői testület ajánlásai 

alapján választották ki a 

kétlépcsős pályázati 

felhívást követően. 

102 

3.D.2. Hidrogén 

közös európai 

érdeket szolgáló 

fontos projekt 

Célpont 

A jóváhagyott 

projektek legalább 

66%-a 

megkezdődött 

– százalék 0 66 
NEGYE

DÉV 
2024 

A jóváhagyott osztrák 

projektek legalább 66%-a 

megkezdődött. 

103a. 

3.D.2. Hidrogén 

közös európai 

érdeket szolgáló 

fontos projekt 

  

Célpont 

125 000 000 EUR

-t kötöttek le a 

jóváhagyott 

projektekre. 

  

  

–  
Millió 

EUR 
0 125 

NEGYE

DÉV 
2025 

A finanszírozási 

ügynökségek és a végső 

kedvezményezettek 

finanszírozási szerződéseket 

írtak alá. Ezzel a 

rendelkezésre álló 

125 000 000 EUR összegű 

költségvetést (beleértve a 

finanszírozó ügynökségek 

költségeit is) lekötötték a 

jóváhagyott projektekre. 

103b 

3.D.2. Hidrogén 

közös európai 

érdeket szolgáló 

fontos projekt 

 

Célpont 

Valamennyi 

jóváhagyott 

projekt az első 

ipari telepítési 

szakaszba lépett. 

–  százalék 0 100 
NEGYE

DÉV 
2026 

A finanszírozásra 

jóváhagyott valamennyi 

projektnek meg kell jelennie 

a FID-ben (első ipari 

telepítési szakasz). 
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4. RÉSZ: IGAZSÁGOS HELYREÁLLÍTÁS 

M.  ALKOMPONENS 4.A EGÉSZSÉG  

Az osztrák helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen alkomponense az osztrák 

egészségügyi ágazat előtt álló kihívásokkal foglalkozik, különös tekintettel az erőforrások 

nem hatékony felhasználására a másodlagos ellátásban.  

Az alkomponens célja az egészségügyi ágazat rezilienciájának előmozdítása az egyetemes 

hozzáférés, a magas színvonalú ellátás és a fenntartható szolgáltatások biztosítása mellett.   

A reform célja, hogy a közegészségügy és az egészségügyi alapellátás megerősítése révén 

javítsa az egészségügy fenntarthatóságát és rezilienciáját. Ezeket a célkitűzéseket várhatóan 

az egészségügyi alapellátás növelése révén érik el, a kórházi ellátás súlyának áthelyezésével 

(4.A.1. reform és 4.A.2. beruházás). Ezen túlmenően az alkomponens olyan beruházásokat 

is tartalmaz, amelyek célja az egészségügyi ágazaton belüli digitalizáció fokozása (4.A.3.) 

és azon belül a társadalmi méltányosság növelése (4.A.4.). Összességében az osztrák 

egészségügyi ágazat javasolt korszerűsítése várhatóan alacsony küszöbértékű hozzáférést 

biztosít az egészségügyi szolgáltatásokhoz és biztosítja az ellátás folytonosságát, valamint 

hosszú távon csökkenti a kórházi kapacitásra nehezedő terheket. 

Ez az alkomponens az egészségügyi alapellátási egységek (a technikai támogatási eszköz és 

az Európai Beruházási Bank által támogatott) megerősítésével kapcsolatban végrehajtott 

korábbi intézkedésekre is épít.  

Az alkomponens hozzájárul az egészségügyi rendszer fenntarthatóságának javítására 

vonatkozó korábbi országspecifikus ajánlások (2019-es 1. országspecifikus ajánlás és 2020. 

évi 1. országspecifikus ajánlás) végrehajtásához, különös tekintettel a világjárványra. 

Az ebben az alkomponensben szereplő intézkedések várhatóan nem okoznak jelentős kárt a 

környezeti célkitűzések tekintetében az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, 

figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai 

iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések 

leírását.   

M.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások 

ismertetése 

Reform: Az egészségügyi alapellátás javítása 

Az osztrák egészségügyi alapellátás platformjának célja, hogy információs és 

kommunikációs központként szolgáljon az egészségügyi szakemberek, a betegszervezetek, 

az oktatás, a tudomány, az egészségügyi rendszer közigazgatása és az egészségügyi ellátás 

egyéb szereplői között. Célja továbbá, hogy Ausztriában előmozdítsa a szociális innovációt 

az egészségügyi alapellátáson belül. 

Az intézkedés általános célja, hogy növelje a munkakörülmények vonzerejét az 

egészségügyi alapellátásban dolgozó háziorvosok és más egészségügyi és szociális szakmák 

számára, különösen a vidéki területeken. A jobb egészségügyi ellátás mellett a reform célja 

a szakmaközi együttműködés kultúrájának előmozdítása, valamint az egészségügyi ellátás 

és a szociális szakmák szerepének és kompetenciáinak kölcsönös megértése az egészségügyi 

alapellátás területén.  

Az intézkedés végrehajtásának határideje 2026. június 30. 

Beruházás: 4.A.2. Az egészségügyi alapellátással kapcsolatos projektek finanszírozása 
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Az intézkedés célja, hogy gyorsan kiterjessze a több szakmát felölelő egészségügyi 

alapellátási egységeket Ausztriában, és biztosítsa a lakosság alacsony küszöbértékű 

decentralizált hozzáférését a szolgáltatásokhoz, különösen a vidéki területeken.  

A beruházás két fő finanszírozási részből áll: először is 2021 januárjához képest legalább 45 

új egészségügyi alapellátási egységbe (Primärversorgungseinrichtungen/PVE) kell 

beruházni, másodszor pedig különböző projekteket kell finanszírozni a meglévő 

egészségügyi alapellátási létesítményekben, különös tekintettel a környezeti és társadalmi 

fenntarthatóságra, a digitális és térbeli infrastruktúrára, valamint a képzési lehetőségekre. A 

célzott intézkedéseket várhatóan az érdekelt felekkel, például az önkormányzati 

szövetséggel közösen dolgozzák ki és hajtják végre. Az új egészségügyi alapellátási 

egységek létrehozásakor (központok vagy hálózatok formájában) a környezeti szempontokat 

is figyelembe kell venni. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az érintett települések 

szoros bevonásával több szakmát felölelő egészségügyi alapellátási hálózatokat hozzanak 

létre a vidéki területeken.  

Az intézkedés végrehajtásának határideje 2026. június 30. 

Beruházás: 4.A.3. A szülő-gyermek igazolvány elektronikus platformjának fejlesztése, 

beleértve a koragyermekkori beavatkozási (Frühe Hilfen) hálózatokhoz való kapcsolódási 

pontokat 

Ezen intézkedés célja szűrési program működtetése az egészségügyi kockázati tényezők, 

betegségek és egészségügyi problémák korai felismerésére terhesség és kisgyermekkor alatt, 

62 hónapos korig. Ez jobb egészségügyi lehetőségeket teremt a várandós/szoptató nők és 

gyermekeik, különösen a szociálisan hátrányos helyzetű családok számára. 

A beruházás egy olyan elektronikus dokumentációs és kommunikációs platform 

kifejlesztésére irányul, amely egyszerűsített hozzáférést biztosít az egészségügyi 

szakemberek és az érintett nők (várandós és szoptató) teszteredményeihez. A 

hozzáférhetőséget meg kell könnyíteni annak érdekében, hogy a szociálisan hátrányos 

helyzetű családok vagy a korlátozott német nyelvű készségekkel rendelkező, kevésbé 

képzett nők is használhassák a szülő-gyermek útlevelet mint kulcsfontosságú megelőző 

eszközt.  

Az intézkedés végrehajtásának határideje 2026. június 30. 

Beruházás: 4.A.4. A koragyermekkori beavatkozás (Frühe Hilfen) nemzeti bevezetése a 

szociálisan hátrányos helyzetű várandós nők, kisgyermekeik és családjaik számára  

Az intézkedés célja a kiszolgáltatott helyzetben lévő családok támogatása a terhesség ideje 

alatt és azon túl. Célja az egészségügyi egyenlőség és a társadalmi méltányosság 

előmozdítása.  

A beruházás megelőző beavatkozásokból áll a koragyermekkori szakaszban, a már meglévő 

támogatási intézkedések javítása és kiterjesztése, regionális „korai beavatkozási” hálózatok 

létrehozása, valamint a még nem lefedett körzetekben működő valamennyi érintett 

intézmény és szolgálat (Bezirke – osztrák szubregionális egység) közötti együttműködés 

kialakítása révén.  

Az intézkedés végrehajtását 2024. szeptember 30-ig be kell fejezni. 

M.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon 

követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegys

ég 
Kiindulási Cél Negyed Év 

104 

Az egészségügyi 

alapellátás 

javítása 

Mérföldkő 

 

Az egészségügyi 

alapellátással és a 

kapcsolódó 

intézkedésekkel 

foglalkozó 

platform 

A 

peron/inkubátor/a

kcelerátor kezdete 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2022 

az egészségügyi alapellátással 

foglalkozó platformot hivatalosan 

létre kell hozni, és meg kell 

kezdeni annak működését, és  

b) megkezdődött az inkubátor és 

az egészségügyi alapegység 

akcelerátorprogramja. 

105 

Az egészségügyi 

alapellátás 

javítása 

Célpont 

Promóciós 

rendezvények a 

platform/inkubáto

r program 

keretében 

–  

A 

rendezvénye

k 

résztvevőine

k száma 

0 100 
NEGYE

DÉV 
2023 

Legalább 100 fiatal 

szakembernek (például 

diákoknak, egészségügyi és 

szociális szakembereknek) kell 

részt vennie az alapellátást 

népszerűsítő, a 

platform/inkubátor program 

keretében szervezett 

rendezvényeken. 

106 

Az egészségügyi 

alapellátás 

javítása 

Célpont 

Tagság az 

egészségügyi 

alapellátási 

platformban. 

–  

A platform 

tagjainak 

száma 

0 150 
NEGYE

DÉV 
2026 

Az egészségügyi alapellátási 

platformnak legalább 150 

regisztrált tagja van. 

107 

4.A.2. Az 

egészségügyi 

alapellátással 

kapcsolatos 

projektek 

finanszírozása 

Mérföldkő 

Az egészségügyi 

alapellátással 

kapcsolatos 

projektek 

finanszírozására 

vonatkozó 

iránymutatások 

elfogadása és 

közzététele 

Elfogadott és 

közzétett 

finanszírozási 

iránymutatások 

–  –  –  
NEGYE

DÉV 
2021 

El kell fogadni és közzé kell tenni 

mind az új egészségügyi 

alapellátási egységek 

létrehozására, mind a meglévő 

egészségügyi alapellátás 

projektjeire vonatkozó 

finanszírozási iránymutatásokat. 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegys

ég 
Kiindulási Cél Negyed Év 

108 

4.A.2. Az 

egészségügyi 

alapellátással 

kapcsolatos 

projektek 

finanszírozása 

Célpont 

Egészségügyi 

alapellátással 

kapcsolatos 

projektek 

finanszírozása 

–  

Támogatott 

projektek 

száma 

0 45 
NEGYE

DÉV 
2023 

Legalább 45, az egészségügyi 

alapellátással kapcsolatos 

projektet kell finanszírozni, 

amelyek közül legalább 15 új 

egészségügyi alapellátási 

egységek (központok és 

hálózatok – vidéki területeken is) 

létesítményeiből áll. 

109 

4.A.2. Az 

egészségügyi 

alapellátással 

kapcsolatos 

projektek 

finanszírozása  

Célpont 

Egészségügyi 

alapellátással 

kapcsolatos 

projektek 

finanszírozása 

–  

Támogatott 

projektek 

száma 

45 90 
NEGYE

DÉV 
2025 

Legalább 90, az egészségügyi 

alapellátáshoz kapcsolódó 

projektet kell finanszírozni, 

amelyek közül legalább 25-nek új 

egészségügyi alapellátási 

egységek (központok és 

hálózatok – vidéki területeken is) 

létesítményeiből kell állnia. 

110 

4.A.2. Az 

egészségügyi 

alapellátással 

kapcsolatos 

projektek 

finanszírozása 

Célpont 

Egészségügyi 

alapellátással 

kapcsolatos 

projektek 

finanszírozása 

–  

Támogatott 

projektek 

száma 

90 155 
NEGYE

DÉV 
2026 

Legalább 155, az egészségügyi 

alapellátáshoz kapcsolódó 

projektet kell finanszírozni, 

amelyek közül legalább 45-öt új 

egészségügyi alapellátási 

egységek (központok és 

hálózatok – vidéki területeken is) 

létesítményeiből kell 

finanszírozni. 

111 

4.A.3. Az 

elektronikus 

„szülő-

gyermekigazolvá

ny” platform 

Mérföldkő  

 Az elektronikus 

„szülő-gyermek 

igazolvány” 

keretét 

meghatározó 

Az elektronikus 

„szülő-gyermek 

igazolvány” 

kereteit 

meghatározó 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2023 

Az érdekelt felekkel folytatott 

konzultáció alapján hatályba 

lépett a „szülő-gyermek 

igazolvány” elektronikus 

bevezetésének jogi kerete. 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegys

ég 
Kiindulási Cél Negyed Év 

fejlesztése, 

beleértve a 

koragyermekkori 

beavatkozási 

(Fühe Hilfen) 

hálózatokhozval

ókapcsolódási 

pontokat 

törvény 

hatálybalépése 

törvény 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés 

112 

4.A.3. Az 

elektronikus 

„szülő-

gyermekigazolvá

ny” platform 

fejlesztése, 

beleértve a 

koragyermekkori 

beavatkozási 

(Fühe Hilfen) 

hálózatokhozval

ókapcsolódási 

pontokat  

Mérföldkő 

Az elektronikus 

„szülő-gyermek 

igazolvány” 

programozási 

szerződés 

odaítélése 

Az elektronikus 

„szülő-gyermek 

igazolvány” 

programozási 

szerződés 

odaítélésének 

közzététele 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2023 

Az elektronikus „szülő-gyermek 

igazolvány” programozására 

vonatkozó pályázatot követően 

kerül sor az odaítélésre. 

113 

4.A.3. Az 

elektronikus 

„szülő-gyermek 

igazolvány” 

platform 

fejlesztése, 

beleértve a 

koragyermekkori 

beavatkozási 

Célpont 

Az orvosok és az 

érintett nők 

gondozása az 

elektronikus 

„szülő-gyermek 

igazolvány” 

használatával  

–  

a gondozó 

orvosok 

százalékos 

aránya 

0 90 
NEGYE

DÉV 
2026 

A gondozó orvosok és az érintett 

nők legalább 90%-a használja az 

elektronikus „szülő-gyermek 

igazolványt” 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegys

ég 
Kiindulási Cél Negyed Év 

(Fühe Hilfen) 

hálózatokhozval

ókapcsolódási 

pontokat 

114 

4.A.4. A 

koragyermekkori 

beavatkozások 

(Fühe Hilfen) 

nemzetibevezeté

sea szociálisan 

hátrányos 

helyzetű 

várandós nők, 

kisgyermekeik 

és családjaik 

számára 

Mérföldkő 

A végrehajtó 

szervek 

azonosítása és 

megbízása 

A végrehajtó 

szervek 

megbízásáról 

szóló 

jogszabály(ok) 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2022 

Meg kell határozni és ki kell 

jelölni a szociálisan hátrányos 

helyzetű terhes nők, 

kisgyermekeik és családjaik 

számára a koragyermekkori 

beavatkozásokat (Fühe Hilfen) 

végrehajtó szerveket. 

115 

4.A.4. A 

koragyermekkori 

beavatkozások 

(Fühe Hilfen) 

nemzetibevezeté

sea szociálisan 

hátrányos 

helyzetű 

várandós nők, 

kisgyermekeik 

és családjaik 

számára 

Célpont 

A 

koragyermekkori 

beavatkozások 

nemzeti 

bevezetése 

– 

a tervezett 

nemzeti 

bevezetés 

százalékos 

aránya  

0 75% 
NEGYE

DÉV 
2023 

A tervezett nemzeti bevezetés 

legalább 75%-át el kell végezni.  

116 
4.A.4. A 

koragyermekkori 
Célpont 

A 

koragyermekkori 
– 

a tervezett 

nemzeti 
0 100% 

NEGYE

DÉV 
2024 

A szociálisan hátrányos helyzetű 

terhes nőkre, kisgyermekeikre és 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók 

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegys

ég 
Kiindulási Cél Negyed Év 

beavatkozások 

(Fühe Hilfen) 

nemzetibevezeté

sea szociálisan 

hátrányos 

helyzetű 

várandós nők, 

kisgyermekeik 

és családjaik 

számára 

beavatkozások 

nemzeti 

bevezetése 

bevezetés 

százalékos 

aránya 

családjaikra irányuló 

koragyermekkori beavatkozások 

nemzeti szintű bevezetése lezárult 

és teljes mértékben 

működőképes. Minden körzetre 

kiterjed. 
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N. ALKOMPONENS 4.B ELLENÁLLÓ TELEPÜLÉSEK 

Az osztrák helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen alkomponense a következő 

kihívásokkal foglalkozik: i. a városközpontok reaktiválása, különösen a vidéki térségekben, 

ii. a zöld átállást támogató beruházások, iii. a professzionális gondozási szolgáltatások 

szükségletalapú nyújtása és bővítése.  

Az alkomponens célkitűzései a következők: a városközpontok vonzóbbá tétele és a 

mobilitási korlátok csökkentése a vállalkozások áttelepítése révén; ii. finanszírozza a 

vállalati és önkormányzati épületek hőtechnikai felújítását, és további ösztönzőket 

biztosítson a korábban fosszilis tüzelőanyaggal működő városközpontokban/körzetekben 

működő helyi és távfűtési rendszerek számára; valamint iii. javítsa a célzott szolgáltatások 

nyújtására irányuló kapacitást és a tartós ápolási-gondozási rendszer rezilienciáját 

Ausztriában. 

Az alkomponens két reformintézkedésből áll: i. új talajvédelmi stratégia és ii. az ellátás 

további fejlesztését célzó reform. Ez két beruházást is magában foglal: i. az éghajlatváltozás 

támogatása a városközpontokban és ii. a közösségi ápolókra vonatkozó kísérleti projekt.  

Az alkomponens a fenntarthatóság javítására (2019-ben 3. országspecifikus ajánlás), 

valamint a tartós ápolási-gondozási rendszer biztosításának és fenntarthatóságának 

javítására (2019-ben 1. országspecifikus ajánlás) vonatkozó országspecifikus ajánlásokkal 

foglalkozik.  

Az ebben az alkomponensben szereplő intézkedések várhatóan nem okoznak jelentős kárt a 

környezeti célkitűzések tekintetében az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, 

figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai 

iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések 

leírását.   

N.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások 

ismertetése 

Reform: 4.B.1. Talajvédelmi stratégia  

A talajvédelmi stratégia kidolgozásának célja a konszenzuskereső és koordinációs 

folyamatok keretének létrehozása az összes érintett tervezési szervvel (szövetségi szint, 

Laender és önkormányzatok) a földhasználat visszaszorítására irányuló stratégiai 

iránymutatás elfogadása érdekében. A talajvédelmi stratégia végső célja, hogy 2030-ig 

fokozatosan napi nettó 2,5 hektárra csökkentse az ausztriai földhasználatot.  

A reform első lépése az osztrák talajvédelmi stratégia és az annak végrehajtására vonatkozó 

ütemterv kulcsfontosságú elemeinek kidolgozása és az azokról való megállapodás. Ezeket 

valamennyi érintett intézményi szereplőnek (szövetségi szint, Laender, önkormányzatok) 

kell kidolgoznia, és azokról az osztrák területrendezési konferencia (Oesterreichische 

Raumordnungskonferenz)keretében kell megállapodni. A végrehajtási stratégia 

kidolgozásának fő elemei a konkrét mérföldkövek meghatározása és a mutatókon alapuló 

nyomonkövetési rendszerről szóló megállapodás. Az átfogó célkitűzésen (a földhasználat 

napi 2,5 hektárra való csökkentése) kívül további számszerűsíthető célokat és 

mérföldköveket határoznak meg a Laender között az osztrák területrendezési konferencia 

keretében folytatott tárgyalások alapján. A reform végrehajtásának végén el kell fogadni az 

osztrák kvantitatív talajvédelmi stratégiát, beleértve azt az átfogó célkitűzést, hogy 

Ausztriában 2030-ig napi nettó 2,5 hektárra kell csökkenteni a földhasználatot.  

Az intézkedés 2022. december 31-én lép hatályba.  
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Reform: 4.B.2. Az ápolás-gondozás továbbfejlesztését célzó reform 

A reform célja a tartós ápolási-gondozási ágazat kihívásainak kezelése. A tartós ápolás-

gondozás területén jelentkező növekvő kihívások miatt a szövetségi kormány azt a célt tűzte 

ki, hogy alapvető reformot hajt végre az ápolás-gondozás további fejlesztése érdekében. A 

Laenderrel együttműködve a hangsúlyt a gondozásra szoruló személyekre, valamint 

hozzátartozóikra és gondozóikra kell helyezni. 

A reform számos előkészítő lépésből áll, amelyek 2024-ben, a kormányközi költségvetési 

kapcsolatokról szóló törvény következő időszakában kezdődnek a tartós ápolás-gondozás 

reformjához. A valamennyi kormányzati szint szakértőiből és külső érdekelt felekből álló 

gondozási munkacsoport jelentése meghatározta a meglévő gondozási rendszer 

fejlesztésének célkitűzéseit. E jelentés alapján a szövetségi kormány, az államok, a városok 

és az önkormányzatok közötti tárgyalások közös megközelítésekhez és reformprojektekhez 

vezetnek a tartós ápolás-gondozás célkitűzésén alapuló kormányzás („ZielsteuerungPflege”) 

keretében, a tartós ápolás-gondozás biztosításának a költségvetési keretről szóló tárgyalások 

keretében történő reformjára való felkészülés részeként. A (2024-ben kezdődő) 

kormányközi költségvetési kapcsolatokról szóló törvénynek tükröznie kell a tartós ápolás-

gondozás reformjának alapelveit, valamint a szövetségi szint, aender és az önkormányzatok 

közötti felelősségmegosztást.  

A reform végrehajtása várhatóan 2021. szeptember 30-án kezdődik, és 2024. március 31-ig 

fejeződik be. A tartós ápolás-gondozás helyszíni változtatásainak bevezetésére 2024 után is 

sor kerülhet. 

Beruházás: 4.B.3. Klímabarát városközpontokba történő beruházás 

A beruházás célja, hogy növelje a városközpontok vonzerejét, különösen a vidéki 

térségekben azáltal, hogy támogatja az épületek zöld átállásra való alkalmassá tételéhez 

szükséges intézkedésekbe történő, gyakran költséges beruházásokat, ezáltal megelőzve a 

városközpontokon kívüli új földterületek használatát, és pozitívan járulva hozzá a mobilitás 

csökkentéséhez. 

A beruházás több elemből áll, amelyek célja, hogy segítsék a vállalkozókat vállalkozásuk 

városközpontokban történő létrehozásában és a városközpontok középületeinek 

felújításában. A beruházási területek közé tartozik a városközpontok kereskedelmi és 

kommunális épületeinek termikus felújítása, valamint a homlokzatok környezetbarátabbá 

tételére irányuló intézkedések. Emellett támogatni kell a nagy hatásfokú távfűtéshez való 

csatlakozást és a barnamezős területek újrahasznosítását.  

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni. 

Beruházás: 4.B.4. Közösségi ápolók megvalósításába történő beruházás  

A közösségi ápolók ausztriai létrehozásának célja, hogy jelentős mértékben hozzájáruljon a 

helyi, alacsony küszöbértékű és szükségletalapú ellátáshoz; a közösségi ápolók olyan 

központi kapcsolattartó személyek, akik különböző szolgáltatásokat (például terápiákat és 

szociális szolgáltatásokat) koordinálnak, és központi szerepet játszanak a megelőzés 

területén. 

A beruházás a betegeikhez közel álló közösségi ápolók hálózatának létrehozásából áll. A 

közösségi ápolók legalább kétéves szakmai tapasztalattal rendelkező képzett ápolók. 
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Lehetőség szerint olyan közösségi ápolókat kell alkalmazni, akik további megfelelő 

képesítéssel rendelkeznek (például közösségi ápolói tanfolyamok, családi ápolók, 

közegészségügyi ápolók). A projekt során a kísérleti projekt részeként nemzeti szinten 150 

közösségi ápolót küldenek ki határozott idejű munkaszerződések keretében. 

A beruházás végrehajtását 2024. december 31-ig be kell fejezni.  

N.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon 

követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegység 

Kiindulás

i  
Cél  Negyed Év 

117 

4.B.1. 

Talajvédelmi 

stratégia  

Mérföldkő  

Az osztrák 

talajvédelmi 

stratégia 

ütemtervének 

elfogadása 

Az elfogadott 

ütemterv 

közzététele  

– – – 
NEGYE

DÉV 
2021 

El kell fogadni a talajvédelmi 

stratégia legfontosabb elemeit 

és ütemtervét.  

A végrehajtási stratégia 

kidolgozásának fő elemei a 

konkrét mérföldkövek 

meghatározása és a mutatókon 

alapuló nyomonkövetési 

rendszerről való megállapodás. 

Az átfogó célkitűzésen (a 

földhasználat napi 2,5 hektárra 

való csökkentése) kívül 

további számszerűsíthető 

célokat és mérföldköveket kell 

meghatározni az osztrák 

területrendezési politikai 

konferencia (Oesterreichische 

Raumordnungskonferenz) 

keretében aender között 

folytatott tárgyalásokalapján. 

118 

4.B.1. 

Talajvédelmi 

stratégia 

Mérföldkő 

Az osztrák 

kvantitatív 

talajvédelmi 

stratégia 

elfogadása 

Az elfogadott 

talajvédelmi 

stratégia 

közzététele  

– – – 
NEGYE

DÉV 
2022 

A mennyiségi talajvédelmi 

stratégiát el kell fogadni. 

Tartalmaznia kell azt az átfogó 

célkitűzést, hogy Ausztriában 

2030-ig nettó 2,5 hektárra kell 

csökkenteni a földhasználatot.  

119  

4.B.2. Az 

ápolás-gondozás 

továbbfejlesztés

ét célzó reform 

Mérföldkő 

A közösségi 

ápolókra 

vonatkozó 

kísérleti 

projektek az 

A közösségi 

ápolási modell 

elindítása az 

ápolási-

gondozási 

–  –  – 
NEGYE

DÉV 
2021  

A reformfolyamat kezdetén a 

„közösségi ápolók” kísérleti 

projektet a reform kísérleti 

projektjeként kell végrehajtani. 

E kísérleti projekt alapján az 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegység 

Kiindulás

i  
Cél  Negyed Év 

ápolás-gondozás 

reformjának 

részeként,  

rendszer 

reformjának 

részeként 

ápolás-gondozás további 

fejlesztését célzó reform 

keretében közös modellt kell 

kidolgozni ezen intézkedés 

nemzeti bevezetésére. 

120 

4.B.2. Az 

ápolás-gondozás 

továbbfejlesztés

ét célzó reform 

 

 

Mérföldkő 

A tartós ápolás-

gondozás 

célalapú 

irányításának 

(Ziel-steuerung 

Pflege) 

végrehajtására 

vonatkozó elvek 

megállapítása  

Az elvek 

közzététele 
– –  –  

NEGYE

DÉV 
2022 

A költségvetési keretről szóló 

tárgyalásokban részt vevő 

partnerek (szövetségi szint, 

kölcsönzők és 

önkormányzatok) elfogadták és 

közzétették a tartós ápolás-

gondozás célalapú irányítására 

vonatkozó elveket. 

 

121 

4.B.2. Az 

ápolás-gondozás 

továbbfejlesztés

ét célzó reform 

Mérföldkő 

Meg kell 

kezdeni a tartós 

ápolás-gondozás 

reformja 

alapvető 

elemeinek 

végrehajtását  

A 2024- ben 

kezdődő 

időszakra 

vonatkozó 

kormányközi 

költségvetési 

kapcsolatokról 

szóló törvényt 

Ausztria jogi 

információs 

rendszerében 

közzéteszik. 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2024 

A tartós ápolás-gondozás 

reformjának fő elemeit a 

kormányközi költségvetési 

kapcsolatokról szóló 

törvénynek 

(Finanzausgleichsgesetz) kell 

tükröznie, amely hatályba lép.  

122 

4.B.3. 

Klímabarát 

városközpontok  

Mérföldkő 

A négy 

beavatkozási 

területre 

vonatkozó 

finanszírozási 

Közzétett 

finanszírozási 

iránymutatáso

k  

– – – 
NEGYE

DÉV 
2021 

Elfogadták a városközpontok 

épületeinek felújítására 

vonatkozó finanszírozási 

iránymutatásokat. A 

támogatható projektek a 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegység 

Kiindulás

i  
Cél  Negyed Év 

iránymutatások 

elfogadása 

következők: i. kereskedelmi és 

kommunális épületek termikus 

felújítása, ii. 

homlokzatzöldítési projektek, 

iii. épületek nagy 

hatékonyságú távfűtéssel való 

összekapcsolása, valamint iv. 

barnamezős területek 

újrahasznosítása. 

123 

4.B.3. 

Klímabarát 

városközpontok 

Célpont 

Befejezett 

termikus 

felújítási 

projektek 

– 

Termikus 

felújítási 

projektek 

száma 

0 34 
NEGYE

DÉV 
2023 

 

A városközpontokban működő 

vállalatok és/vagy települések 

legalább 34 termikus felújítási 

projektjét valósították meg. 

126 

4.B.3. 

Klímabarát 

városközpontok 

Célpont 

Zöld homlokzati 

projektek 

lezárultak 

– 

Zöld 

homlokzatok 

száma 

0 15 
NEGYE

DÉV 
2026 

Legalább 15 tető- és 

homlokzati zöldítési projekt 

zárult le.  

127 

4.B.3. 

Klímabarát 

városközpontok 

Célpont 

A nagy 

hatásfokú 

távfűtéshez való 

csatlakozással 

kapcsolatos 

projektek 

lezárultak 

– 

A nagy 

hatásfokú 

távfűtéshez 

való 

csatlakozásra 

irányuló 

projektek 

száma 

0 375 
NEGYE

DÉV 
2023 

Legalább 375, nagy hatásfokú 

távfűtéshez való csatlakozásra 

irányuló projekt valósult meg.  

129 

4.B.3. 

Klímabarát 

városközpontok 

Célpont 

Barnamezős 

projektek 

lezárultak 

– 

A barnamezős 

területek 

újrafeldolgozá

si 

projektjeinek 

száma 

0 30 
NEGYE

DÉV 
2023 

Legalább 30, a barnamezős 

területek újrahasznosítására 

irányuló projekt zárult le.  
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegység 

Kiindulás

i  
Cél  Negyed Év 

130 

4.B.3. 

Klímabarát 

városközpontok 

Célpont 

Barnamezős 

projektek 

lezárultak 

– 

A barnamezős 

területek 

újrafeldolgozá

si 

projektjeinek 

száma 

 30 60 
NEGYE

DÉV 
2026 

Legalább 60, a barnamezős 

területek újrahasznosítására 

irányuló projekt zárult le.  

131 

4.B.4. A 

közösségi ápolói 

tevékenység 

megvalósításába 

történő 

beruházás 

Célpont 

A közösségi 

ápolói munka 

megkezdése 

– 

Munkába állt 

új közösségi 

ápolók száma  

0 50 
NEGYE

DÉV 
2021 

Legalább 50 közösségi ápoló 

kezdte meg munkáját.  

132 

4.B.4. A 

közösségi ápolói 

tevékenység 

megvalósításába 

történő 

beruházás 

Mérföldkő 
Időközi 

értékelés 

Időközi 

értékelő 

jelentés 

benyújtott 

   
NEGYE

DÉV 
2022 

Időközi értékelő jelentés és a 

külső értékelők további 

megközelítésére vonatkozó 

ajánlások 

133 

4.B.4. A 

közösségi ápolói 

tevékenység 

megvalósításába 

történő 

beruházás 

Célpont 

150 országos 

szintű közösségi 

ápoló 

– 

A nemzeti 

szinten aktív 

új közösségi 

ápolók száma.  

50 150 
NEGYE

DÉV 
2024 

Nemzeti szinten legalább 150 

közösségi ápoló 

tevékenykedik. A végső 

értékelés mind a 150 KN 

teljesítményére kiterjed. 
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O.  ALKOMPONENS 4.C MŰVÉSZET ÉS KULTÚRA  

Az osztrák helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen alkomponense a következő 

kihívásokkal foglalkozik: a zöld és digitális átállás támogatása a művészet és a kultúra 

területén.  

Az alkomponens célja, hogy ösztönzőket határozzon meg az ökológiailag fenntarthatóbb 

kulturális ágazat számára, és felgyorsítsa az ágazat digitális strukturális változását, különös 

tekintettel a kulturális örökség digitalizálására.  

Az alkomponens a gazdaság ökológiai fenntarthatóságával (2019-es 3. országspecifikus 

ajánlás) és a digitális átállásba történő beruházással (2020-ban a 3. országspecifikus ajánlás) 

kapcsolatos országspecifikus ajánlásokkal foglalkozik.  

Az ebben az alkomponensben szereplő intézkedések várhatóan nem okoznak jelentős kárt a 

környezeti célkitűzések tekintetében az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, 

figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai 

iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések 

leírását.   

O.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások 

ismertetése 

Reform: 4.C.1. Épületkultúra-program kidolgozása 

A reform célja a „baukultur” keretének létrehozása, amely ötvözi a magas színvonalú 

építészetet és az épített környezetet, figyelembe véve a társadalmi, ökológiai, gazdasági és 

kulturális elemeket. A cél a kultúraépítéssel kapcsolatos tudatosság növelése és a zöld átállás 

szempontjainak integrálása ezen a területen.  

A reform elsősorban a negyedik osztrák épületkultúra-jelentésből áll, amelynek célja, hogy 

az elkövetkező évekre megalapozza az ausztriai építőipari kultúra reformját, és felvázolja az 

épületkultúra-program konkrét intézkedéseit. A reform jobb jogi, pénzügyi és strukturális 

keretfeltételeket teremt a magas színvonalú épületek számára. Az európai követelményekhez 

való kapcsolódás képessége alapvető szerepet játszik. 

A végrehajtási reform várhatóan 2021. szeptember 30-ig fejeződik be.  

Reform: 4.C.2. A kulturális örökségre vonatkozó nemzeti digitalizációs stratégia 

kidolgozása 

A reform célja a művészetek és a kultúra digitalizációjának kiterjesztése, valamint a 

művészeti és kulturális ágazat digitális átalakulásának előmozdítása. Célja a kulturális javak 

jobb láthatósága és a kulturális intézmények közötti hálózatépítés. 

A reform a kulturális örökség digitalizálására irányuló nemzeti stratégia kidolgozásából és 

közzétételéből áll. E stratégia célja az ausztriai művészeti és kulturális ágazat további 

digitális átalakulásának előmozdítása. Előmozdítja a kulturális örökség digitalizálását, 

például a kulturális intézmények gyűjteményeit és leltárát. A stratégiai folyamat magában 

foglal egy nyilvános nyitórendezvényt, munkaértekezleteket és webalapú támogatást a 

kölcsönadóban. A folyamat eredménye egy stratégiai dokumentum közzététele. A stratégia 

egyben az ebben az alkomponensben szereplő digitalizációs beruházások kerete is.  

A reform végrehajtása várhatóan 2023. március 31-ig fejeződik be.  

Beruházás: 4.C.3. A Volkskundemuseum Wien és a Prater Ateliers felújítása 
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A beruházás célja, hogy kiválasztott felújítási projektekkel bemutassa, hogyan válhatnak az 

élőépület-kultúrát a környezettudatos műemlékvédelem céljával ötvöző modellekké. 

Ezenkívül jól látható módon fel kell tüntetni a „szövetségi épületkultúra-iránymutatások” 

végrehajtását.  

A beruházás két történelmi épület felújításából áll, ahol holisztikus minőségi kritériumokat, 

valamint naprakész részvételi és tervezési eljárásokat alkalmaznak, figyelembe véve a 

„szövetségi épületkultúra” iránymutatásait. A felújítási intézkedéseknek hozzá kell járulniuk 

mindkét épület energiahatékonyságának jelentős növeléséhez.  

A beruházás végrehajtása várhatóan 2026. június 30-ig fejeződik be.  

Beruházás: 4.C.4. A kulturális örökség digitalizációs hulláma 

A beruházás célja egy nagyszabású digitalizációs hullám elindítása a kulturális 

intézményekben. A különböző művészeti és kulturális divíziók archívumait egyre inkább 

digitális formátumba kell átültetni, és ezáltal a szélesebb nyilvánosság számára 

hozzáférhetővé kell tenni. A Covid19-világjárvány idején nőtt annak tudatosítása, hogy 

fokozni kell az osztrák múzeumok, a kulturális örökséget ápoló osztrák intézmények és a 

kulturális intézmények digitális tevékenységét.  

A beruházás a meglévő „Kulturpool” platform „KulturpoolNEU”-ra,és ezáltal a 

legkorszerűbb központi digitális platformra való frissítéséből áll. Olyan innovatív 

eszközöket is magában kell foglalnia, amelyek összekapcsolják azokat az embereket, akik 

eddig nem álltak kapcsolatban a kulturális örökséggel, például a fiatalokkal. Ennek 

érdekében a kulturális intézményeknek megfelelő adatokat kell szolgáltatniuk. A kulturális 

intézet önállóan eldöntheti, hogy gyűjteménye mely tárgyakat kívánja digitalizálni. A 

„Kulturpool” központi platformként működik, amely egyesíti a kulturális örökség különböző 

intézményeinek adatait, digitálisan elérhetővé teszi azokat, és lehetővé teszi ezen adatok 

csomagban történő továbbítását is.  

A beruházás végrehajtása várhatóan 2026. június 30-ig fejeződik be.  

Beruházás: Az éghajlatbarát kulturális vállalkozásokat támogató beruházási alap  

A beruházás célja a kulturális intézmények támogatása, amelyek gyakran kevés beruházási 

kapacitással rendelkeznek működési struktúráik környezetbarátabb tervezésébe. Az 

intézkedésnek növelnie kell az ilyen beruházások megvalósításának lehetőségét, és fel kell 

hívnia a figyelmet a közép- és hosszú távú költségmegtakarításokra is, amennyiben ilyen 

beruházásokat valósítanak meg.  

A beruházás a következő területek finanszírozásából áll: megújuló energiaforrások (például 

fotovoltaikus rendszerek, hőszivattyúk vagy biomassza); energiatakarékossági intézkedések 

(például fűtésoptimalizálás vagy világításoptimalizálás); körforgásos gazdaság (például a 

nyersanyag-felhasználás csökkentése); az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó 

intézkedések (például a hűtésre szolgáló zöld homlokzatok).  

Az intézkedés végrehajtása várhatóan 2025. szeptember 30-ig fejeződik be.  

O.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon 

követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a 

részcélokra 

vonatkozóa

n) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

134 
4.C.1. Épületkultúra-

program kidolgozása 

Mérföldkő 

 

Negyedik jelentés az 

épületekkel 

kapcsolatos 

kultúráról 

Az 

épületkultúrá

ról szóló 

jelentést 

közzétették.  

– – – 
NEGYED

ÉV 
2021 

Az épületkultúráról szóló 

negyedik jelentést közzétették. 

Meghatározza az ausztriai 

építéskultúra reformjának 

menetrendjét az elkövetkező 

évekre, és felvázolja az 

épületkultúra-program konkrét 

intézkedéseit. 

135 

4.C.2. A kulturális 

örökségre vonatkozó 

nemzeti digitalizációs 

stratégia kidolgozása 

Mérföldkő  

A kulturális örökség 

digitalizálására 

irányuló stratégiáról 

szóló konzultációs 

folyamat elindítása 

A 

konzultációs 

folyamat 

közzététele, 

beleértve az 

online 

felmérés 

elindítását  

– – – 
NEGYED

ÉV 
2022 

A konzultációs folyamat 

megkezdődött. A 

konzultációra online felmérés 

és az érintett érdekelt felekkel 

(például múzeumokkal, 

oktatási intézményekkel, 

könyvtárakkal) folytatott 

külön munkaértekezletek 

keretében kerül sor. 

136 

4.C.2. A kulturális 

örökségre vonatkozó 

nemzeti digitalizációs 

stratégia kidolgozása 

Mérföldkő 

A Kulturális 

Minisztérium 

(BMKOES) 

kiadványa a kulturális 

örökség 

digitalizálására 

irányuló stratégiáról 

A stratégia 

közzétételre 

kerül 

– – – 
NEGYED

ÉV 
2023 

A konzultációs folyamat 

eredményeit figyelembe véve 

közzétették a digitalizációs 

stratégiát. 

137 

4.C.3. A 

Volkskundemuseum 

Wien és a Prater 

Ateliers felújítása 

Mérföldkő 

Megvalósíthatósági 

tanulmányok a 

Volkskundemuseum 

Közzétett 

megvalósíth

atósági 

tanulmányok  

– – – 
NEGYED

ÉV 
2021 

A két felújítási projektre 

vonatkozó megvalósíthatósági 

tanulmányok elkészültek és 

rendelkezésre állnak. Ezek 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a 

részcélokra 

vonatkozóa

n) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

Wien és a Prater 

Ateliers számára 

magukban foglalják a földrajzi 

referenciaadatok gyűjtését, az 

ingatlan és az épületek 

mérését, az alapjelentések 

elkészítését, figyelembe véve 

a műemlékek védelmét és az 

energiahatékonyságot, 

valamint a felújítási projektek 

épületkultúra-támogatásával 

foglalkozó tervezési tanácsadó 

testület kinevezését.  

138 

4.C.3. A 

Volkskundemuseum 

Wien és a Prater 

Ateliers felújítása 

Mérföldkő 
A Prater Ateliers 

újbóli megnyitása 

Az Ateliers 

átadása a 

művészekne

k 

– – – 
NEGYED

ÉV 
2025 

A Prater Ateliers felújítása 

befejeződött, és a művészek 

használhatják az épületet.  

139 

4.C.3. A 

Volkskundemuseum 

Wien és a Prater 

Ateliers felújítása 

Mérföldkő 

A 

Volkskundemuseum 

rehabilitációjának 

befejezése  

Átadás a 

tulajdonosna

k 

– – – 
NEGYED

ÉV 
2026 

A Volkskundemuseum építési 

projektje befejeződött, és a 

múzeum újra megnyitotta a 

nyilvánosságot, beleértve a 

kutatási és kiállítási 

tartalmakhoz való nyilvános 

hozzáférést is.  

140 

4.C.4. A kulturális 

örökség digitalizációs 

hulláma 

Mérföldkő 

„Kulturpool Neu” – 

webalapú 

adatösszesítési 

platform a kulturális 

örökséggel 

foglalkozó különböző 

intézményektől 

A 

„Kulturpool

Neu” 

platform 

közzététele 

és elindítása 

– – – 
NEGYED

ÉV 
2023 

A„Kulturpool Neu” platform 

új, kortárs tervezéssel indult. 

Központi platformként 

működik, amely egyesíti a 

kulturális örökség különböző 

intézményeitől származó 

adatokat, és digitálisan 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a 

részcélokra 

vonatkozóa

n) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

hozzáférhetővé teszi azokat a 

nyilvánosság számára. 

141 

4.C.4. A kulturális 

örökség digitalizációs 

hulláma 

Célpont 

Kulturális és 

művészeti tárgyak 

digitalizációs 

programja 

– Szám 0 400 000 
NEGYED

ÉV 
2024 

Legalább 400000 kulturális és 

művészeti tárgyat 

digitalizáltak (köztük 300 

analóg filmet és 15 000 3D 

tárgyat) 

142 

4.C.4. A kulturális 

örökség digitalizációs 

hulláma 

Célpont 

Kulturális és 

művészeti tárgyak 

digitalizációs 

programja 

– Szám 400 000 600 000 
NEGYED

ÉV 
2026 

Legalább 600000 kulturális és 

művészeti tárgyat 

digitalizáltak. (beleértve 500 

analóg filmet és 25 000 3D 

tárgyat) 

143 

4.C.5. Az 

éghajlatbarát 

kulturális 

vállalkozások 

beruházási alapja  

Mérföldkő 

A befektetési alapot 

létrehozó 

finanszírozási 

iránymutatások 

hatálybalépése  

A 

befektetési 

alapot 

létrehozó 

finanszírozás

i 

iránymutatás

ok 

hatálybalépé

se. 

 

– – – 
NEGYED

ÉV 
2021 

Az éghajlatbarát kulturális 

vállalkozások beruházási 

alapját létrehozó 

finanszírozási iránymutatások 

hatálybalépésével létrehozták 

a jogalapot a részvételi 

szándék kifejezésének 

elindításához. Az alapot fel 

kell hatalmazni arra, hogy a 

következő területeken 

ruházzon be: megújuló 

energiaforrások (például 

fotovoltaikus rendszerek, 

hőszivattyúk vagy biomassza); 

energiatakarékossági 

intézkedések (például 

fűtésoptimalizálás vagy 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a 

részcélokra 

vonatkozóa

n) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

világításoptimalizálás); 

körforgásos gazdaság (például 

a nyersanyag-felhasználás 

csökkentése); az 

éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodást célzó 

intézkedések (például zöld 

homlokzatok hűtésre) 

144 

4.C.5. Az 

éghajlatbarát 

kulturális 

vállalkozások 

beruházási alapja  

Mérföldkő 
Első pályázati 

felhívás 

Első 

pályázati 

felhívás 

közzététele 

– – – 
NEGYED

ÉV 
2022 

A részvételi szándék 

kifejezésére való felhívást 

közzétették. A potenciális 

kérelmezők hozzáférhetnek az 

összes szükséges 

dokumentumhoz és 

információhoz. A pályázatok 

online is benyújthatók.  

145 

4.C.5. Az 

éghajlatbarát 

kulturális 

vállalkozások 

beruházási alapja  

Mérföldkő 

Éghajlatbarát 

kulturális vállalkozási 

projektek szerződés-

odaítélése 

A 

kiválasztott 

projektek 

közzététele 

– – – 
NEGYED

ÉV 
2025 

Az éghajlatbarát kulturális 

vállalkozásokat támogató 

beruházási alap pénzügyi 

volumene teljes mértékben az 

alábbi területeken támogatható 

projektek mellett van lekötve: 

megújuló energiaforrások; 

energiatakarékossági 

intézkedések; körforgásos 

gazdaság; valamint az 

éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodást célzó 

intézkedések. A forrásokat 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a 

részcélokra 

vonatkozóa

n) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

projektenként, a projekt 

méretétől és ütemezésétől 

függően kell kifizetni. 
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P.  ALKOMPONENS 4.D REZILIENCIA REFORMOK RÉVÉN 

Ez az alkomponens olyan központi reformokat foglal magában, amelyek az elkövetkező 

években növelni fogják Ausztria rezilienciáját. A reformintézkedések kiegészítik a 

különböző alkomponensekben szereplő reform- és beruházási intézkedéseket, és további 

reformokat is magukban foglalnak a strukturális kihívások kezelése és bizonyos területek 

keretfeltételeinek biztosítása érdekében.  

Az országspecifikus ajánlások kihívásaihoz való hozzájárulást és a reformok célkitűzéseit 

az alábbiakban ismertetjük minden egyes reformintézkedés esetében. 

4.D.1.: A reform hozzájárul a kormányzati szintek közötti költségvetési kapcsolatok és 

felelősségi körök egyszerűsítésével és észszerűsítésével, valamint a finanszírozási és kiadási 

felelősségi körök összehangolásával kapcsolatos országspecifikus ajánlás megvalósításához 

(2019-es 1. országspecifikus országspecifikus ajánlás).  

4.D.2.: A reform hozzájárul a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának kezelésével kapcsolatos 

országspecifikus ajánlás (2019-es 1. országspecifikus ajánlás) végrehajtásához. 

4.D.3.: A reform hozzájárul a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának kezelésével kapcsolatos 

országspecifikus ajánlás (2019-es 1. országspecifikus ajánlás) végrehajtásához. 

4.D.4.: A reform hozzájárul az éghajlat-politikai célok eléréséhez és Ausztria klímasemleges 

gazdaságra való átállásához kapcsolódó országspecifikus ajánlás teljesítéséhez (2020-ban 3. 

országspecifikus ajánlás).  

4.D.5.: A reform hozzájárul az adószerkezet hatékonyabbá, valamint az inkluzív és 

fenntartható növekedést támogatóbbá tételével kapcsolatos országspecifikus ajánlás (2020-

as 4. országspecifikus ajánlás) végrehajtásához. 

4.D.6.: A reform hozzájárul az Ausztria klímasemleges gazdaságra való átállásához 

szükséges jelentős magánberuházások szükségességével kapcsolatos országspecifikus 

ajánlás (2020-as 3. országspecifikus ajánlás) végrehajtásához. 

4.D.7.: A reform hozzájárul az ausztriai oktatási eredmények javításához kapcsolódó 

országspecifikus ajánlás (2020-as 2. országspecifikus ajánlás) végrehajtásához. 

4.D.8.: A reform hozzájárul a vállalati növekedés ösztönzésével és a szolgáltatási ágazat 

szabályozási akadályainak csökkentésével kapcsolatos országspecifikus ajánlás (2019-es 3. 

országspecifikus ajánlás) végrehajtásához. 

4.D.9.: A reform hozzájárul a vállalati növekedés ösztönzésével és a szolgáltatási ágazat 

szabályozási akadályainak csökkentésével kapcsolatos országspecifikus ajánlás 

teljesítéséhez (2019-es 3. országspecifikus ajánlás).  

4.D.10.: A reform hozzájárul az alacsony képzettségűek munkaerőpiaci eredményeinek 

fellendítésére vonatkozó országspecifikus ajánlásnak a szociális partnerekkel szoros 

együttműködésben történő megvalósításához (2019-es 2. országspecifikus ajánlás).  

4.D.11.: A reformok hozzájárulnak a szolgáltatási ágazat szabályozási akadályainak 

csökkentésére (2019-ben a 3. országspecifikus ajánlás), valamint az adminisztratív és 

szabályozási terhek csökkentésére (2020-ban a 3. országspecifikus ajánlás) vonatkozó 

országspecifikus ajánlások végrehajtásához. 

Az ebben az alkomponensben szereplő intézkedések várhatóan nem okoznak jelentős kárt a 

környezeti célkitűzések tekintetében az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, 

figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai 

iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések 

leírását.   
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P.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások 

ismertetése 

Reform: 4.D.1. A zöld és digitális átállásra összpontosító kiadási felülvizsgálat 

A reform célja a zöld és digitális átálláshoz kapcsolódó közkiadások kiadásainak 

felülvizsgálata. A kiadási felülvizsgálatok tematikus költségvetési elemzésként kiegészítik a 

rendszeres költségvetés-tervezési folyamatot, és jelentősen hozzájárulhatnak a szövetségi 

költségvetés hatásorientáltságának javításához. Céljuk, hogy az elemzett szakpolitikai 

területek tekintetében segítsék annak értékelését, hogy a kitűzött célok megvalósultak-e, 

és/vagy milyen mértékben valósulnak meg hatékonyan és eredményesen.  

A reform több végrehajtási lépésből áll. A zöld átállásra való összpontosítás érdekében a 

kiadások felülvizsgálatát olyan modulokban tervezik elvégezni, amelyek egymásra épülnek. 

A digitális átállással kapcsolatos kiadások felülvizsgálatát a digitalizációs alap 

intézkedéseinek bevezetését követően tervezik (lásd: 2.C.2. A közigazgatás digitalizációs 

alapja). 

A reform végrehajtása várhatóan 2022. szeptember 30-án kezdődik, és  2025. 

december 31-ig lezárva. 

Reform: 4.D.2. A tényleges nyugdíjkorhatár emelése 

A reform célja a tényleges nyugdíjkorhatár emelése a korai nyugdíjba vonulás ösztönzőinek 

csökkentése révén, hozzájárulva ezzel az állami nyugdíjkiadások növekedésének 

korlátozásához, bár korlátozott mértékben. A „korengedményes öregségi nyugdíjnak” 

(abschlagsfreie vorzeitige Alterspension)azúgynevezett „korai kezdő bónuszsal” 

(FrühstarterInnenbonus)valófelváltása a társadalombiztosítás módosításáról szóló 2020. évi 

törvénnyel összefüggésben növeli a tényleges nyugdíjkorhatárt, miközben csökkenti a 

nyugdíjszakadékot és hozzájárul az időskori szegénység csökkentéséhez. A törvényt 2020 

novemberében fogadták el, és 2022 januárjában lép hatályba. 

A „levonás nélküli korengedményes öregségi nyugdíj” (abschlagsfreie vorzeitige 

Alterspension) lehetőséget biztosított arra, hogy a törvényben előírt nyugdíjkorhatár (65 éves 

férfiak, 60 év nők) előtt levonások nélkül nyugdíjba vonuljanak 45 járulékfizetési év 

teljesítésekor. Ez a szabály csak kevés – többnyire az átlagot jóval meghaladó nyugdíjjal 

rendelkező – személyre vonatkozott. Éppen ellenkezőleg, az új „korai kezdő bónusz” 

(FruehstarterInnenbonus) révén az embereknyugdíjukon felül egy eurót kapnak minden 

olyan hónapra, amelyben 15–20 éves koruk között dolgoztak. A 20 éves korig terjedő öt évre 

a prémium legfeljebb havi 60 EUR (évi 840 EUR) lehet a meghatározott nyugdíjösszegen 

felül. A pályakezdő bónusz megszerzéséhez legalább 25 éves biztosítási idő szükséges. 

Ennek eredményeként a bónusznak ösztönöznie kell a gyermekgondozási időszakot 

követően a munkába való visszatérést is. 

A nyugdíjba vonulást követő naptári évben az első nyugdíjkorrekció a korrekciós összeg 50%-a 

(„ 50% Aliquotierung”). 

A reform végrehajtását 2026. március 31-ig be kell fejezni.  

Reform: 4.D.3. Az időskori szegénység csökkentése az emberek hosszabb munkavállalásra 

való ösztönzése révén 

A reform célja az időskori szegénység csökkentése azáltal, hogy arra ösztönzi az embereket, 

hogy tovább dolgozzanak. A reform két részből áll.  

Az első rész célja a nyugdíjhalasztási bónusz növelése annak érdekében, hogy az egyéneket 

arra ösztönözze, hogy a törvényben előírt nyugdíjkorhatárnál hosszabb ideig dolgozzanak. 

Ausztriában a nők a gyermekgondozási feladatok miatt jellemzően megszakították a 
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foglalkoztatási előzményeket és rövidebb nyugdíjjárulék-időszakokat. Tekintettel arra, hogy 

a nyugdíjhalasztási bónuszt általában főként nők veszik igénybe, akiknek a törvényben előírt 

nyugdíjkorhatára még mindig alacsonyabb, mint a férfiaké, várhatóan hozzá fog járulni a 

nemek közötti nyugdíjszakadék csökkentéséhez is.  

A második rész célja a Korridorpension jogosultsági feltételeinek szigorítása a 

korengedményes nyugdíjazás alsó korhatárának és a szükséges járulékfizetési éveknek a 

megemelésével. Az intézkedésnek ez a része várhatóan hozzájárul a nyugdíjrendszer 

költségvetési fenntarthatóságához.   

A reform végrehajtását 2026. március 31-ig be kell fejezni.  

Reform: 4.D.4. Az éghajlat-politika irányítási kerete  

A reform célja, hogy szilárd jogi keretet hozzon létre az éghajlat-politikai célok 

végrehajtásához.   

A többszintű kormányzás hiányának kérdésével különösen a következő, a mérföldkövekben 

is tükröződő intézkedéseknek kell foglalkozniuk: a Polgárok Klímatanácsának (Klimarat) 

létrehozása,amelynek célja az osztrák éghajlat-politikai célok eléréséhez szükséges 

éghajlatvédelmi intézkedésekre vonatkozó javaslatok megvitatása és kidolgozása. A zöld 

költségvetés-tervezés fókuszpontjának bevezetése az osztrák pénzügyminisztériumban, 

amely felelős a zöld költségvetés-tervezési normák osztrák költségvetési folyamatban 

történő végrehajtásáért, valamint az osztrák szövetségi költségvetési törvény (BHG 2013) 

módosítása, amely bevezeti az osztrák szövetségi költségvetés kötelező kiegészítését és a 

jogalkotási javaslatok éghajlati ellenőrzését a szabályozási hatásvizsgálaton belül egy új, 

kötelező erejű hatásdimenzió révén. A kötelező kiegészítés („zöld költségvetés-tervezési 

jelentés”) célja a költségvetési és adópolitikai intézkedések, valamint a vonatkozó 

szabályozási intézkedések éghajlat- és környezetspecifikus hatásainak rögzítése és 

elemzése.   

A reform végrehajtása várhatóan 2021. december 31-én kezdődik, és 2025. december 31-ig 

fejeződik be, a vonatkozó rendelkezések tényleges alkalmazása pedig legkésőbb 2026. 

január 1-jén kezdődik. 

Reform: 4.D.5. Ökoszociális adóreform 

Az ökoszociális adóreform átfogó célkitűzése az éghajlatváltozás elleni küzdelem, valamint 

az európai és nemzeti éghajlat-politikai célok eléréséhez való hozzájárulás. Az adóreform 

első szakaszának közelmúltbeli végrehajtását követően Ausztria 2030-ra vonatkozó 

éghajlat-politikai céljainak eléréséhez további ösztönzőkre van szükség az éghajlatbarát 

fogyasztói magatartás tekintetében. Az ökoszociális adó reformjának következő második 

szakasza várhatóan fontos kiegészítője lesz az éghajlatbarát technológiákra irányuló 

beruházási ösztönzőknek (amelyek különösen az osztrák helyreállítási és rezilienciaépítési 

terv 1. komponensében szerepelnek), valamint a körforgásos gazdaságnak az alacsony vagy 

nulla kibocsátású technológiák és termékek kedvezményes adóügyi kezelése révén történő 

kiterjesztésének támogatása. Az adóreform várhatóan bevételsemleges lesz azáltal, hogy 

adókedvezményeket biztosít a vállalatoknak és a magánháztartásoknak olyan kompenzációs 

intézkedések révén, amelyek további pozitív társadalmi és gazdasági hatásokkal járnak, mint 

például a munkát terhelő adók csökkentése vagy célzott fogyasztásalapú bónuszok. 

Az intézkedés a szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó árképzést vezet be, például a meglévő 

adókon keresztüli szén-dioxid-árazás révén az adójogszabályok vagy a kezdetben rögzített 

árakat tartalmazó nemzeti kibocsátáskereskedelmi rendszer keretében. Ezeket az 

intézkedéseket európai szintű eszközökkel hangolják össze, így kizárva a kettős árképzést. 

Az árképzés összege egyrészt a kormányzati programban elfogadott valódi költségcélon, 

másrészt az éghajlat-politikai célok eléréséhez szükséges kibocsátáscsökkentésen alapul. A 
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reform várhatóan hozzájárul ahhoz, hogy 2030-ra 2019-hez képest évente 2,6 millió tonna 

szén-dioxid-egyenértékkel csökkenjen az üvegházhatásúgáz-kibocsátás. 

A reform végrehajtása várhatóan 2021. június 30-án kezdődik, és 2022. március 31-ig 

fejeződik be. 

 

 

Reform: 4.D.6. Zöld finanszírozás (Agenda) 

A zöld finanszírozási menetrend célja egy olyan politikai és nyomonkövetési keret 

létrehozása, amely magántőkét mozgósít a 2030-as éghajlat- és energiapolitikai célok 

eléréséhez szükséges beruházásokhoz.  

A zöld finanszírozási menetrend intézkedései a következő három szempontra 

összpontosítanak, a zöldrefestés elleni aktív küzdelem szellemében: i. tőke mozgósítása az 

éghajlatvédelem és a fenntartható beruházások érdekében, ii. az éghajlattal kapcsolatos 

kockázatok rögzítése és kezelése az átvilágítási kötelezettségekben, valamint iii. egységes 

stratégiák és módszerek, valamint iránymutatás kidolgozása.  

A zöld finanszírozási menetrendben szereplő konkrét intézkedések a következők: a „zöld 

támogatási tényezőről” szóló uniós szintű megállapodás előmozdítása, valamint – az uniós 

megállapodás alapján – a „zöld támogatási tényező” nemzeti végrehajtásának előmozdítása 

a „zöld hitelek” nyújtásának megkönnyítése érdekében; stratégiák és módszerek kidolgozása 

a jobb kockázatkezelés érdekében a zöld finanszírozással összefüggésben, pl. az éghajlati és 

környezeti kockázatoknak való kitettség szisztematikus mérése és csökkentése; valamint a 

megfelelő módszerek és a kapcsolódó iránymutatások továbbfejlesztése.  

A reform végrehajtását 2022. december 31-ig be kell fejezni.  

Reform: 4.D.7. Nemzeti Pénzügyi Oktatási Stratégia 

A cél egy nemzeti pénzügyi oktatási stratégia létrehozása, amely eddig nem létezik. Közös 

célokat és hosszú távú visszhangot határoz meg, amely az ausztriai pénzügyi oktatás 

növekedéséhez vezet, és amelyre a pénzügyi oktatási ágazat érdekelt felei saját 

programjaikat és intézkedéseiket alapozhatják. 

A reform magában foglalja egy stratégiai koncepció létrehozását és egy kompetenciakeret 

létrehozását. A pénzügyi oktatási stratégia által különösen követendő témák közé tartozik az 

iskolákban és a fiataloknak nyújtott pénzügyi alapképzés, a lakosság tőkepiaci ismereteinek 

bővítése, valamint a jövőbeli és időskori ellátás fontosságának tudatosítása. A nőket jelölték 

meg az egyik konkrét célcsoportként. 

A reform végrehajtása várhatóan 2021. szeptember 30-án kezdődik, és 2022. december 31-

ig fejeződik be. 

Reform: 4.D.8. Az induló vállalkozásokkal kapcsolatos csomag 

A cél a növekedésorientált induló vállalkozások fenntartható támogatása és az üzleti 

tevékenység nemzetközi vonzerejének növelése.  

A reform egy új jogi forma bevezetéséből áll (munkacím: „Austrian Limited”). Ezt az új jogi 

formát az induló vállalkozások és az innovatív kkv-k igényeihez, valamint a szociális 

vállalkozások területéhez kell igazítani. A növekedés finanszírozásának megerősítése 

érdekében további adóösztönzőket kell megvizsgálni. Emellett a reformot más 

egyszerűsítési intézkedésekkel, például a „csak egyszer” elvvel és a türelmi időszak 

végrehajtásával együtt kell vizsgálni (lásd alább). 
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A reform végrehajtását 2022. március 31-ig be kell fejezni.  

Reform: 4.D.9 A saját tőke megerősítése 

Az intézkedés célja, hogy megerősítse az osztrák vállalatok sajáttőke-helyzetét azáltal, hogy 

megkönnyíti a magántőke mobilizálását a vállalatokban saját tőke formájában. E célból az 

első cél az osztrák társaságok sajáttőke-helyzetének értékelése. Különösen azt kell tisztázni, 

hogy mely ágazatokban a sajáttőke-pozíció különösen alacsony, és meg kell határozni a 

vállalat méretének szerepét is.  

A reformintézkedés a Covid19-válság során a likviditási szűk keresztmetszetek áthidalására 

használt, államilag garantált hiteleket sajáttőke- vagy tőkejellegű eszközökké alakítja át. 

Ezenkívül a más európai országokban már jól működő kollektív befektetési rendszer, a 

SICAV (société d’investissement à capital variable) formájában a társasági részesedésekbe 

történő befektetések társasági formáját az osztrák társasági jog rögzíti. Célja, hogy az alap 

részvényeit értékpapírosíthatóvá és értékesíthetővé tegye. A kialakítás során figyelembe kell 

venni a magas szintű átláthatósági normákat, a befektetővédelmet, a pénzmosás megelőzését 

és az adóstrukturálási modellek kizárását.  

A reform végrehajtása várhatóan 2021. szeptember 30-án kezdődik, és 2022. március 31-ig 

fejeződik be.  

Reform: 4.D.10. Munkaerőpiac: egyablakos  

Az intézkedés célja, hogy célzott támogatást nyújtson a többszörös akadályokkal szembesülő 

tartósan munkanélküli személyek munkaerőpiacra való visszatéréséhez. Az összehangolt 

támogatás várhatóan hozzájárul e számos akadály felszámolásához, és megkönnyíti a 

szakképesítéshez és a képzéshez való hozzájutást. E célzott támogatás iránti igény a 

Covid19-világjárvány idején is nőtt.  

Az intézkedés egyablakos ügyintézési rendszert hoz létre azon tartósan munkanélküli 

személyek számára, akik számos akadályba ütköznek a munkaerőpiaci elhelyezkedés és 

befogadás terén. Az egyablakos ügyintézés kialakítása és létrehozása a szociális partnerekkel 

és a tartományokkal szoros együttműködésbentörténik. Ennek az egyablakos rendszernek 

össze kell hangolnia és meg kell könnyítenie a különböző támogató intézmények megfelelő 

szolgáltatásaihoz való hozzáférést. 

A reform végrehajtását 2022. március 31-ig be kell fejezni.  

Reform: 4.D.11 Az üzleti szabályzat liberalizációja 

A három célzott intézkedés célja, hogy hozzájáruljon a kereskedelem keretfeltételeinek 

liberalizálásához és a zöld és digitális átálláshoz is hozzájáruló vállalkozásorientált 

szolgáltatások nyújtásának előmozdításához.  

A reformcsomag három intézkedésből áll: A vállalkozások átruházása előtt álló akadályok 

felszámolása (a türelmi időszakról szóló törvény) számos olyan tevékenységet tartalmaz, 

amelyek megkönnyítik a vállalkozások új tulajdonosokra történő átruházását (például a 

családi vállalkozások következő generációja számára). Az alkalmi közlekedésről szóló 

törvény módosítása összehangolja a taxikra és más autókölcsönző vállalkozásokra 

vonatkozó feltételeket, lehetővé téve ezáltal az innovatív személyszállítási szolgáltatások 

működtetését. A csomag utolsó reformintézkedése megkönnyíti az elektromos gépjárművek 

töltőállomásainak és a fotovoltaikus rendszereknek a kereskedelmi létesítmények részeként 

történő engedélyezésének folyamatát. 

A reform végrehajtását 2022. március 31-ig be kell fejezni. Az alkalmi közlekedésről szóló 

törvénynek 2021. március 31-ig kellett hatályba lépnie. Az elektronikus járművek 
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töltőállomásainak és fotovoltaikus rendszereinek telepítésére vonatkozó engedély alóli 

mentességnek 2021. március 31-ig kellett hatályba lépnie. 

P.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon 

követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegys

ég 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

146 

4.D.1. A zöld és 

digitális átállásra 

összpontosító kiadási 

felülvizsgálat 

Mérföldkő 

Az éghajlat- és 

energiapolitikai 

támogatási és 

ösztönző 

környezet 

elemzésével 

kapcsolatos 

kiadások 

felülvizsgálata.  

 

A jelentés 

terjesztése 
– – – 

NEGYE

DÉV 
2022 

A jelentést belsőleg 

terjesztik. Ez a jelentés az 

éghajlat- és energiapolitikai 

támogatási és ösztönző 

környezet elemzésére 

összpontosít. Ennek alapján 

meg lehet vizsgálni az 

éghajlat- és energiapolitikára 

gyakorolt hatásukkal 

kapcsolatos további 

finanszírozást és ösztönzőket. 

Célja, hogy éghajlat-politikai 

felelősségi mechanizmusokat 

foglaljon magában a 

minisztériumok számára, és 

konkrét üvegházhatásúgáz-

csökkentési célokat 

határozzon meg, adott 

költségvetési plafonokkal 

együtt. 

147 

4.D.1. A zöld és 

digitális átállásra 

összpontosító kiadási 

felülvizsgálat 

Mérföldkő 

Kiadási 

felülvizsgálat: „A 

tartományok 

finanszírozási 

környezetével való 

szinergiák 

azonosítása” 

A jelentés 

terjesztése 
– – – 

NEGYE

DÉV 
2023 

A jelentést belsőleg 

terjesztik. Ez a jelentés a 

tartományok finanszírozási 

környezetében meglévő 

szinergiák azonosítására 

összpontosít, beleértve a 

szövetségi szint és a 

tartományok közötti éghajlati 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegys

ég 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

felelősségvállalás 

mechanizmusait a 

kormányközi költségvetési 

kapcsolatokról szóló 2017. 

évi törvény 

(Finanzausgleichsgesetz 

2017) részeként, hogy az 

alapul szolgálhasson a 

kormányközi költségvetési 

kapcsolatokról szóló törvény 

következő időszakához.  

148 

4.D.1. A zöld és 

digitális átállásra 

összpontosító kiadási 

felülvizsgálat 

Mérföldkő 

A kiadások 

felülvizsgálata: 

„Az uniós 

taxonómia 

nemzeti szintű 

végrehajtása” 

A jelentés 

terjesztése 
– – – 

NEGYE

DÉV 
2024 

A jelentést belsőleg 

terjesztik. Ez a jelentés a 

pénzmozgások éghajlatbarát 

és fenntartható beruházások 

felé történő átirányításával 

kapcsolatos kihívások 

azonosítására, valamint a 

költségvetési, szabályozási és 

adópolitika terén a közszféra 

mozgatórugóinak 

azonosítására összpontosít. 

149 

4.D.1. A zöld és 

digitális átállásra 

összpontosító kiadási 

felülvizsgálat 

Mérföldkő 

Kiadási 

felülvizsgálat – 

„Közszektorbeli 

részesedés” 

A jelentés 

terjesztése 
– – – 

NEGYE

DÉV 
2025 

A jelentést belsőleg 

terjesztik. Ez a jelentés az 

osztrák nemzeti éghajlat- és 

energiapolitikai tervben 

(NEKT) felvázolt folyamattal 

összhangban a vállalati 

részvételre vonatkozó 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegys

ég 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

közszektorbeli politikák 

felülvizsgálatára 

összpontosít.  

150 

4.D.1. A zöld és 

digitális átállásra 

összpontosító kiadási 

felülvizsgálat 

Mérföldkő 

A kiadások 

felülvizsgálata: 

„A közbeszerzés 

fenntarthatósága” 

A jelentés 

terjesztése 
– – – 

NEGYE

DÉV 
2025 

A jelentést belsőleg 

terjesztik. Ez a jelentés a 

fenntartható közbeszerzéssel 

kapcsolatos status quo 

értékelésére összpontosít, 

figyelembe véve a források 

hatékony felhasználását. 

Hangsúlyozza továbbá a 

fenntartható közbeszerzés 

optimalizálási potenciáljának 

fejlesztését.  

151 

4.D.1. A zöld és 

digitális átállásra 

összpontosító kiadási 

felülvizsgálat 

Mérföldkő 

A kiadások 

felülvizsgálata: 

„A digitalizáció 

további 

előmozdítása a 

közigazgatásban” 

A jelentés 

terjesztése 
– – – 

NEGYE

DÉV 
2023 

A jelentést belsőleg 

terjesztik. Ez a jelentés a 

digitalizációs alap hatásainak 

értékelésére összpontosít. 

152 

4.D.2. A tényleges 

nyugdíjkorhatár 

emelése 

Mérföldkő 

Az előrehozott 

öregségi nyugdíj 

levonás nélküli 

eltörlésére, 

valamint a 

korengedményes 

nyugdíjazási 

bónusz 

bevezetésére 

A 

társadalombiztosít

ásról szóló 2020. 

évi módosító 

törvény 

közzététele 

Ausztria jogi 

információs 

rendszerében 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2020 

A „korengedményes öregségi 

nyugdíjnak” az úgynevezett 

„korai kezdő bónuszsal” való 

felváltását 2020 

novemberében fogadták el a 

társadalombiztosításról szóló 

2020. évi módosító 

törvénnyel összefüggésben, 



 

100 
 

Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegys

ég 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

vonatkozó jogalap 

létrehozása  

amely 2022 januárjában lép 

hatályba. 

153 

4.D.2. A tényleges 

nyugdíjkorhatár 

emelése 

Mérföldkő 

Az első 

nyugdíjemelés 

50%-ának 

bevezetése 

A 

társadalombiztosít

ási törvényt 

módosító törvény  

hatálybalépése 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2022 

A nyugdíjba vonulást követő 

naptári évben az első 

nyugdíjkorrekció a 

korrekciós összeg 50%-a. 

154a. 

4.D.3. Az időskori 

szegénység 

csökkentése az 

emberek hosszabb 

munkavállalásra való 

ösztönzése révén 

 

 

Mérföldkő 

A 

nyugdíjhalasztási 

bónusz emelését 

bevezető törvény 

hatálybalépése  

 

A törvény 

hatálybalépésére 

utaló rendelkezés 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2022 

Hatályba lép a 

nyugdíjhalasztási bónuszt 

növelő törvény. 

155a. 

4.D.3. Az időskori 

szegénység 

csökkentése az 

emberek hosszabb 

munkavállalásra való 

ösztönzése révén 

 

 

Mérföldkő 

A 

Korridorpension 

módosításáról 

szóló törvény 

hatálybalépése   

  

A törvénynek a 

Korridorpensiont 

módosító törvény 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

rendelkezése   

– – – 
NEGYE

DÉV 
2022 

A Korridorpensiont módosító 

törvény 2026. január 1-jén 

lép hatályba. 

156 

4.D.4. Az éghajlat-

politika irányítási 

kerete  

Mérföldkő 

Polgári 

Klímatanács 

(Klimarat) ésa 

zöld költségvetés-

tervezéssel 

Nyilvános 

jelentéstétel a 

Polgárok 

Éghajlat-változási 

Tanácsának és a 

zöld költségvetés-

– – – 
NEGYE

DÉV 
2021 

A Polgárok Éghajlat-

változási Tanácsa (Klimarat) 

legalább az alakuló üléséről 

szóló nyilvános beszámoló 

alapján jött létre. A 

pénzügyminisztériumban 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegys

ég 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

foglalkozó 

fókuszpont 

tervezéssel 

foglalkozó 

fókuszpontnak a 

létrehozásáról. 

létre kell hozni a zöld 

költségvetés-tervezéssel 

foglalkozó fókuszpontot, 

amely koordinálja a zöld 

költségvetés-tervezésre 

vonatkozó előírások ausztriai 

végrehajtását, és azt 

nyilvánosan be kell jelenteni.  

157 

4.D.4. Az éghajlat-

politika irányítási 

kerete  

Mérföldkő 

Az új jogalkotási 

javaslatok 

kötelező 

klímaellenőrzését 

bevezető 

jogszabály 

hatálybalépése 

A törvény azon 

rendelkezése, 

amely az osztrák 

szövetségi 

költségvetési 

törvény (BHG 

2013) 

módosításának 

hatálybalépésére 

utal, és a 

vonatkozó 

rendelkezések 

tényleges 

alkalmazása 

legkésőbb 2026. 

január 1-jén 

kezdődik.   

 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2022 

Az osztrák szövetségi 

költségvetési törvény (BHG 

2013) módosítása bevezeti az 

osztrák éves szövetségi 

költségvetés kötelező 

kiegészítését, valamint a 

jogalkotási javaslatokra 

vonatkozó éghajlati 

ellenőrzést a szabályozási 

hatásvizsgálat új, kötelező 

erejű hatásvizsgálata révén. 

158 
4.D.5. Ökoszociális 

adóreform  
Mérföldkő 

A munkacsoport 

munkája második 

szakaszának 

elindítása 

Az ökoszociális 

adó reformjával 

foglalkozó 

munkacsoport 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2021 

A munkacsoport megkezdi az 

ökoszociális adóreform 

második szakaszával 

kapcsolatos munkáját. 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegys

ég 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

megkezdi az 

ökoszociális 

adóreform 

második 

szakaszával 

kapcsolatos 

munkát. 

159 
4.D.5. Ökoszociális 

adóreform 
Mérföldkő 

Az ökoszociális 

adó reformjának 

hatálybalépése 

A törvény azon 

rendelkezése, 

amely az 

ökoszociális 

adóreform 

hatálybalépését 

jelzi. 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2022 

Az ökoszociális adó 

reformjának hatálybalépése, 

beleértve a szén-dioxid-

kibocsátás árát is, amely 

2030-ig várhatóan legalább 

2,6 millió tonnával csökkenti 

az éves szén-dioxid-

kibocsátást (2019-hez 

képest). 

160 

4.D.6. Zöld 

finanszírozás 

(Agenda) 

Mérföldkő 

Zöld 

finanszírozási 

menetrend 

A zöld 

finanszírozási 

menetrend 

közzététele 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2022 

A zöld finanszírozási 

menetrendet közzé kell tenni. 

Konkrét hivatkozást kell 

tartalmaznia a tervezett 

intézkedésekre, például a 

következőkre: a „zöld 

hitelek” nyújtásának 

megkönnyítése, valamint 

stratégiák és módszerek 

kidolgozása a jobb 

kockázatkezelés érdekében a 

zöld finanszírozással 

összefüggésben (például az 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegys

ég 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

éghajlati és környezeti 

kockázatoknak való kitettség 

szisztematikus mérése és 

csökkentése). 

161 

4.D.6. Zöld 

finanszírozás 

(Agenda) 

Mérföldkő 

Mennyiségi és 

minőségi mutatók 

alkalmazása a 

végrehajtás 

megvalósulásának 

mérésére 

A zöld 

finanszírozási 

menetrend 

végrehajtásáról 

szóló, mutatókon 

alapuló jelentés 

közzététele  

– – – 
NEGYE

DÉV 
2022 

A jelentésnek mennyiségi és 

minőségi mutatókon alapuló 

módszertant kell bemutatnia, 

amely iránymutatásul szolgál 

a zöld finanszírozási 

intézkedések sikerének 

méréséhez. 

162 

4.D.7. Nemzeti 

Pénzügyi Oktatási 

Stratégia 

Mérföldkő 
Stratégiai 

dokumentum 

A cselekvési 

tervet is 

tartalmazó 

stratégiai 

dokumentum 

közzététele  

– – – 
NEGYE

DÉV 
2021 

A stratégiai dokumentumot 

ki kell tölteni. Meghatározza 

azokat a közös célokat és 

hosszú távú elképzeléseket, 

amelyek az ausztriai 

pénzügyi oktatás 

növekedéséhez vezetnek, és 

amelyekre a pénzügyi oktatás 

területén érdekelt felek saját 

programjaikat és 

intézkedéseiket alapozhatják. 

Várhatóan az állami és nem 

állami pénzügyi oktatási 

szereplők közötti 

együttműködés és 

koordináció keretét is 

beépítik. A dokumentumnak 

cselekvési tervet kell 



 

104 
 

Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegys

ég 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

tartalmaznia a stratégia 

működőképessé tételére. 

163 

4.D.7. Nemzeti 

Pénzügyi Oktatási 

Stratégia 

Mérföldkő 

A pénzügyi 

oktatás 

kompetenciakeret

ének 

véglegesítése 

A pénzügyi 

oktatás 

kompetenciakeret

ét továbbítják az 

Európai 

Bizottságnak. 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2022 

A kompetenciakeretnek az 

iskolákban és a fiataloknak 

nyújtott pénzügyi alapképzés 

javítására, a lakosság 

tőkepiaci ismereteinek 

bővítésére, valamint a 

jövőbeli és az időskori ellátás 

fontosságára való 

figyelemfelhívásra kell 

összpontosítania. Szinergiák 

várhatók a zöld pénzügyi 

menetrenddel is (például a 

zöld pénzügyi műveltséggel). 

164 

4.D.8. Az induló 

vállalkozásokkal 

kapcsolatos csomag 

Mérföldkő 

Az induló 

vállalkozásokról 

szóló csomag 

hatálybalépése 

Az induló 

vállalkozásokkal 

kapcsolatos 

csomag 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2022 

Új társasági formát bevezető 

törvény hatálybalépése 

(munkacím: A továbbiakban: 

Austrian Limited), amely 

megkönnyíti az induló 

innovatív vállalkozások korai 

szakaszát. Különösen 

figyelembe veszi az induló 

innovatív vállalkozások és az 

innovatív kkv-k igényeit. 

Magában foglalja a 

részvények befektetők és 

munkavállalók közötti 

rugalmas elosztását.  
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegys

ég 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

165 
4.D.9 A saját tőke 

megerősítése 
Mérföldkő 

Rendelet az 

államilag 

garantált hitelek 

saját tőkévé 

történő 

átalakításáról 

A rendelet 

kihirdetése 
– – – 

NEGYE

DÉV 
2021 

Az államilag garantált hitelek 

saját tőkévé történő 

átalakításának lehetőségét 

megnyitó rendelet hatályos. 

166 
4.D.9 A saját tőke 

megerősítése  
Mérföldkő 

A 

részvénybefekteté

sekre vonatkozó 

társasági forma 

(SICAV) 

hatálybalépése 

A társasági forma 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés a 

részesedésekbe 

történő 

befektetések 

esetében (SICAV) 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2022 

Hatályba lép az osztrák 

társasági törvény módosítása 

a VABT jogi formájának 

bevezetése érdekében, a 

társaságokba történő 

tőkebefektetések 

megkönnyítése érdekében. 

167 

4.D.10. 

Munkaerőpiac: 

egyablakos  

Mérföldkő 
Koncepcionális 

fejlesztés 

Az egyablakos 

ügyintézés 

koncepcióját 

kidolgozták és 

továbbították az 

Európai 

Bizottságnak. 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2021 

Rendelkezésre kell állnia az 

egyablakos rendszer 

létrehozására vonatkozó 

belső koncepciónak, amelyet 

a kölcsönadó és a szociális 

partnerek bevonásával kell 

kidolgozni. Működőképessé 

teszi az egyablakos rendszer 

bevezetését.  

168 

4.D.10. 

Munkaerőpiac: 

egyablakos  

Mérföldkő 
A működés 

megkezdése 

Az egyablakos 

rendszer 

működőképes 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2022 

Az egyablakos rendszernek 

működőképesnek kell lennie, 

és meg kell kezdenie 

szolgáltatások nyújtását a 

munkanélküliek számára 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés (reform 

vagy beruházás) 

Mérföldkő

/cél 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékegys

ég 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

169 

4.D.11 Az üzleti 

szabályzat 

liberalizációja  

Mérföldkő 

Az alkalmi 

szállításról szóló 

törvény 

hatálybalépése 

A törvény azon 

rendelkezése, 

amely az alkalmi 

szállításról szóló 

törvény 

hatálybalépését 

jelzi.  

– – – 
NEGYE

DÉV 
2021 

Hatályba lép az alkalmi 

közlekedésről szóló törvény, 

amely eltörli az alkalmi 

fuvarozásra vonatkozó 

kötelező díjszabást 

(viteldíjfizetési 

kötelezettség).  

170 

4.D.11 Az üzleti 

szabályzat 

liberalizációja  

Mérföldkő 

A kereskedelmi 

létesítmények 

elektromos 

gépjárművek 

töltőállomásainak 

és fotovoltaikus 

rendszereinek 

mentesítése az 

engedélyezési 

követelmények 

alól.  

A kereskedelmi 

létesítmények 

elektromos 

gépjárművek 

töltőállomásainak 

és fotovoltaikus 

rendszereinek 

engedélyezés alóli 

mentesítéséről 

szóló rendelet 

közzététele 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2021 

Hatályba lép az a rendelet, 

amely főszabály szerint 

mentesíti a kereskedelmi 

létesítmények elektromos 

gépjárművek töltőállomásait 

és fotovoltaikus rendszereit 

az engedély alól. 

171 

4.D.11 Az üzleti 

szabályzat 

liberalizációja 

Mérföldkő 

A türelmi időről 

szóló törvény 

hatálybalépése 

A törvénynek a 

türelmi időről 

szóló törvény 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

rendelkezése  

– – – 
NEGYE

DÉV 
2022 

Hatályba lép a vállalkozások 

átruházása előtt álló 

akadályok felszámolásáról 

szóló törvény (a türelmi 

időről szóló törvény).  
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 ÖSSZETEVŐ: REPOWEREU 

Az osztrák REPowerEU komponens azokkal a kihívásokkal foglalkozik, amelyekkel Ausztria 

a fosszilis tüzelőanyagoktól való energiafüggőség és a zöld átállás miatt szembesül. A négy 

javasolt intézkedés két új reformot tartalmaz (a megújuló energiaforrásokra vonatkozó 

engedélyezési eljárások felgyorsítása és a hidrogén mint a klímasemlegesség kulcsfontosságú 

technológiai kulcsának előmozdítása), egy új beruházást (villamosenergia-tárolással 

rendelkező vagy anélküli fotovoltaikus rendszerek), valamint egy, a kibocsátásmentes 

haszongépjárművekkel kapcsolatos meglévő beruházás növelését.  

A reformok hozzájárulnak különösen a megújuló energia részarányának növeléséhez és 

elterjedésének felgyorsításához, valamint a megújuló hidrogén előállításának és a hidrogén 

elterjesztésének növeléséhez a nehezen dekarbonizálható ágazatokban. A beruházások 

hozzájárulnak a megújuló energia elterjedésének felgyorsításához, valamint a 

kibocsátásmentes közlekedés és infrastruktúrájának támogatásához.  

A tervezett intézkedések végrehajtása az energiára vonatkozó országspecifikus ajánlással 

(2022-ben 4. országspecifikus ajánlás) összhangban várhatóan csökkenteni fogja a fosszilis 

tüzelőanyagoktól való függőséget. A REPowerEU-fejezetben szereplő új intézkedések 

többsége határokon átnyúló hatással bír azáltal, hogy az egész EU-ban hozzájárul az 

energiaellátás biztosításához. 

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) 

megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását 

és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe 

véve ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az 

(EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket. 

5.1.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése 

Q.  ALKOMPONENS 5.A REFORMOK 

Reform: 5.A.1. A megújuló energiaforrásokra vonatkozó engedélyezési eljárások 

felgyorsítása  

Az intézkedés célja a megújulóenergia-projektek engedélyezési eljárásainak egyszerűsítése a 

környezeti hatásvizsgálatról szóló nemzeti törvény (KHV-törvény) módosításával. A 

módosítás célja számos eljárási egyszerűsítés bevezetése, például az engedély módosításának 

megkönnyítése technológiai fejlődés esetén, az engedélyezési eljárások időtartamának 

csökkentése közigazgatási és bírósági szinten azáltal, hogy az eljárás kezdetén konkrét 

kifogásolási határidőket állapítanak meg, a fellebbezés felfüggesztő hatályának 

megszüntetése nem kellően megalapozott panaszok esetén, valamint a digitalizáció fokozott 

alkalmazása. 

A reform hatását az osztrák parlamentnek benyújtott jelentésben kell értékelni, amelyben 

ajánlásokat fogalmaznak meg a megújuló energiaforrásokra vonatkozó engedélyezési 

eljárások további felgyorsításáról, valamint a környezeti hatásvizsgálati (KHV) eljárások 

időtartamát számszerűsítő számadatokról.  

A reform végrehajtását 2024. szeptember 30-ig be kell fejezni. 

Reform: 5.A.2. A hidrogén mint a klímasemlegesség kulcsfontosságú technológiája 

E reform célja egy új szakpolitika létrehozása és a megújuló hidrogénre vonatkozó 

kezdeményezések koordinálása Ausztriában egy nemzeti hidrogénstratégia révén. A 

hidrogénstratégia célja i. a megújuló hidrogén előállításának felgyorsítása, ii. a hidrogén 

fogadására kész infrastruktúra fejlesztésének kerete a megújuló hidrogén behozatalának és 
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szállításának lehetővé tétele érdekében, valamint iii. azt a célt tűzi ki, hogy 2030-ig 1 GW 

elektrolizátor-kapacitást építsenek ki annak érdekében, hogy csökkenjen a fosszilis 

tüzelőanyagoktól való függőség olyan ágazatokban, mint az ipar és a közlekedés, amelyek 

nehezen dekarbonizálhatók. 

Az intézkedés a nemzeti hidrogénstratégia közzétételéből és a nemzeti hidrogénplatform 

létrehozásából áll.  

A hidrogénstratégia konkrét intézkedéseket határoz meg nyolc szakpolitikai területen (a 

hidrogéntechnológiák célzott bevezetésére irányuló kiemelt projektek, a megújuló hidrogén 

előállításának finanszírozása, a hidrogénalapú üzleti modellekre irányuló ösztönzők, a 

hidrogénre felkészült infrastruktúra, a hidrogénalapú zöld mobilitás, a hidrogénnel 

kapcsolatos K+F, az érdekelt felekkel a hidrogénnel kapcsolatos kérdésekről folytatott 

párbeszéd, valamint a hidrogénszabályozással és -infrastruktúrával kapcsolatos uniós és 

nemzetközi szintű együttműködés).  

Az intézkedés magában foglalja továbbá i. az első értékelő jelentés közzétételét, amely 

tájékoztatást nyújt az aktuális helyzetről és számba veszi a hidrogénstratégia végrehajtása 

terén elért eredményeket, ii. az integrált nemzeti energiainfrastruktúra-terv közzétételét, 

valamint iii. a nemzeti hidrogéntanúsítási rendszer végrehajtására vonatkozó jogszabályi keret 

elfogadását.  

A reform végrehajtását 2026. március 31-ig be kell fejezni. 

R.  ALKOMPONENS 5.B. BERUHÁZÁSOK 

Beruházás: 5.B.1. Fotovoltaikus rendszerek 

E beruházás célja a villamosenergia-tárolással vagy anélkül működő fotovoltaikus rendszerek 

bővítésének támogatása. A beruházás célja a megújuló energia elterjedésének felgyorsítása és 

az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentéséhez való hozzájárulás.  

A támogatási program a kizárólag épületeken található villamosenergia-tárolással vagy 

anélkül működő fotovoltaikus rendszereket támogatja, és előmozdítja a megújuló energia 

elterjedését. Kizárólag magánszemélyek és nonprofit egyesületek jogosultak támogatásra. 

A támogatási program legfeljebb 20 kWp teljesítményű fotovoltaikus rendszerek telepítését 

vagy bővítését támogatja villamosenergia-tárolással vagy anélkül. A rendszereket méretük 

szerint kell felosztani. A legfeljebb 10 kW-os és a 10 és 20 kW közötti maximális 

teljesítményű rendszereket különböző átalányfinanszírozással kell támogatni. 

A támogatási program legfeljebb 50 kWh villamosenergia-tároló rendszereket is támogathat, 

amennyiben azokat a megújulóenergia-termelő rendszerrel együtt telepítik. A 

villamosenergia-tároló rendszerekre kWh-nkénti átalányt kell alkalmazni. 

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni. 

Beruházás: 5.B.2. Kibővített intézkedés: A kibocsátásmentes haszongépjárművek és 

infrastruktúra finanszírozása 

E beruházás célja az 1. komponens (Fenntartható helyreállítás) keretében a kibocsátásmentes 

haszongépjárművek 1.B.4. beruházásának növelése. E beruházás kibővített részének növelnie 

kell az eredeti intézkedés ambíciószintjét azáltal, hogy finanszírozást biztosít a 

nehézgépjárművekről (N2 és N3 kategória, vontatóegységek és különleges járművek) a 
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kibocsátásmentes6nehézgépjárművekre (N2 és N3 kategória, vontatóegységek és különleges 

járművek) való átálláshoz. 

Kizárólag az N2, N3 kategóriájú elektromos és hidrogénüzemű járművek, vontatóegységek 

és különleges járművek, valamint az üzemeltetésükhöz szükséges infrastruktúra 

részesülhetnek támogatásban. 

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.  

                                                           
6 Különösen a következő speciális gazdasági egységek jogosultak támogatásra: Építési terület billenő; Hulladékgyűjtő 

jármű; Keverőkocsi; Szivattyús tehergépjármű; Darus targonca; Szeletelésre és hótisztításra szolgáló jármű; Utcai és 

csatornatisztításra szolgáló jármű; Tűzoltóautó; Létrajárművek (tűzvédelmi és egyéb köz- és polgári használatra 

egyaránt); A jármű meghibásodása és vontatója.  

A kiválasztás az (EU) 2018/858 rendelet II. melléklete C. részének 1–31. pontján alapul. 

Ezenkívül az elektromosan működtetett segédegységek, felépítmények vagy csatlakoztatott eszközök (kibocsátásmentes 

haszongépjárművenként legfeljebb egy egység) támogatásban részesülnek. 
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5.2.  Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és 

ütemterv 

Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/c

él 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

172 

5.A.1. A 

megújuló 

energiaforráso

kra vonatkozó 

engedélyezési 

eljárások 

felgyorsítása 

Mérföldkő 

A módosított 

KHV-törvény 

hatálybalépése 

A módosított 

KHV-törvény 

hatálybalépésére 

vonatkozó 

jogszabályi 

rendelkezés  

– – – 
NEGYE

DÉV 
2023 

A környezeti hatásvizsgálatról 

(KHV) szóló törvény 

módosítása hatályba lép. 

173 

5.A.1. A 

megújuló 

energiaforráso

kra vonatkozó 

engedélyezési 

eljárások 

felgyorsítása 

Mérföldkő 

A Parlament elé 

terjesztett 9. 

KHV-jelentés 

 A 9. KHV- jelentés 

továbbítása a 

Parlamentnek 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2024 

A 9. KHV-jelentést továbbítani 

kell a Parlamentnek. 

Tartalmazza a KHV-eljárások 

időtartamára vonatkozó 

számadatokat, valamint a 

megújuló energiaforrások 

ausztriai engedélyezésének 

további felgyorsításához 

szükséges intézkedésekre 

vonatkozó ajánlásokat. 

174 

5.A.2. A 

hidrogén mint 

a 

klímasemleges

ség 

kulcsfontosság

ú 

technológiája 

Mérföldkő 

A 

hidrogénstratégi

a közzététele 

és létrehozták a 

nemzeti 

hidrogénplatfor

mot 

A 

hidrogénstratégia 

közzététele és a 

nemzeti 

hidrogénplatform 

létrehozása. 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2023 

A hidrogénstratégiát közzé kell 

tenni.  

Létre kell hozni a nemzeti 

hidrogénplatformot. A 

platformban a kutatás, az ipar, 

az energiaágazat és a civil 

társadalom képviselői vesznek 

részt. 



 

111 
 

Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/c

él 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

175 

5.A.2. A 

hidrogén mint 

a 

klímasemleges

ség 

kulcsfontosság

ú 

technológiája 

Mérföldkő 

Az értékelő 

jelentés 

közzététele 

A 

hidrogénstratégia 

végrehajtásáról 

szóló értékelő 

jelentés online 

közzététele 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2024 

A hidrogénstratégia 

végrehajtásáról szóló első 

értékelő jelentést közzé kell 

tenni. A jelentés tartalmazza a 

jelenlegi helyzetet és a 

hidrogénstratégiában foglalt 

célkitűzések megvalósítása 

terén elért eredmények 

értékelését. 

176 

5.A.2. A 

hidrogén mint 

a 

klímasemleges

ség 

kulcsfontosság

ú 

technológiája 

Mérföldkő 

A 

hidrogénstratégi

a két 

kulcsfontosságú 

intézkedésének 

végrehajtása 

Az integrált 

nemzeti 

energiainfrastrukt

úra-terv 

közzététele; 

valamint a 

nemzeti 

hidrogéntanúsítási 

rendszer 

végrehajtására 

vonatkozó 

jogszabályi keret 

– – – 
NEGYE

DÉV 
2026 

A hidrogénstratégia két fő 

célkitűzésének végrehajtása: a 

végleges integrált nemzeti 

energiainfrastruktúra-tervet 

(NIP) közzé kell tenni; és ii. el 

kell fogadni a nemzeti 

hidrogéntanúsítási rendszer 

végrehajtására vonatkozó 

jogszabályi keretet. 

177 

5.B.1. 

Fotovoltaikus 

rendszerek 

Mérföldkő 

Az 

iránymutatások 

közzététele  

Az 

iránymutatások 

online közzététele  

– – – 
NEGYE

DÉV 
2023 

A támogatási program 

iránymutatásait közzé kell 

tenni. 

178 

5.B.1. 

Fotovoltaikus 

rendszerek  

Célpont 

Fotovoltaikus 

rendszerek 

telepítése 

– Szám 0 17 500 
NEGYE

DÉV 
2024 

17500 olyan projektet kell 

telepíteni, amely legfeljebb 20 

kWp fényelektromos 

rendszerekből áll, legfeljebb 
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/c

él 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve  Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

50 kWh villamosenergia-tároló 

rendszerrel vagy anélkül. 

179 

5.B.1. 

Fotovoltaikus 

rendszerek 

Célpont 

Fotovoltaikus 

rendszerek 

telepítése 

– Szám 17 500 35 300 
NEGYE

DÉV 
2025 

35300 olyan projektet kell 

telepíteni, amely legfeljebb 20 

kWp fényelektromos 

rendszerekből áll, legfeljebb 

50 kWh villamosenergia-tároló 

rendszerrel vagy anélkül. 

180 

5.B.2. A 

kibocsátásmen

tes 

haszongépjárm

űvek és 

infrastruktúra 

finanszírozása 

Mérföldkő 

A finanszírozási 

felhívás 

közzététele 

A 

nehézgépjárműve

kre vonatkozó 

projektek 

finanszírozási 

felhívásának 

közzététele  

– – – 
NEGYE

DÉV 
2023 

Finanszírozási felhívást kell 

közzétenni a 

nehézgépjárművekre (N2 és 

N3 kategória, vontatóegységek 

és különleges járművek) 

vonatkozó „kibocsátásmentes 

haszongépjárművek és 

infrastruktúra (ENIN)” 

projektek számára. 

181 

5.B.2. A 

kibocsátásmen

tes 

haszongépjárm

űvek és 

infrastruktúra 

finanszírozása 

Célpont 

Kibocsátásmente

s 

technológiákkal 

felszerelt 

járművek 

– Szám 0 167 
NEGYE

DÉV 
2026 

A támogatási megállapodások 

alapján a végső 

kedvezményezetteknek 

legalább 167 kibocsátásmentes 

nehézgépjárművet (N2 és N3 

kategória, vontatóegységek és 

különleges járművek) és az 

üzemeltetésükhöz szükséges 

infrastruktúrát kell 

beszerezniük és fogadniuk. 
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ÖSSZETEVŐ: ELLENŐRZÉS ÉS KONTROLL 

S.  ALKOMPONENS 6.A ELLENŐRZÉS ÉS ELLENŐRZÉS  

S.1.  A reformok és beruházások ismertetése 

Reform: 6.A.1. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Terv kontrollrendszerére vonatkozó 

szabályok  

Az intézkedés célja az osztrák helyreállítási és rezilienciaépítési terv ellenőrzési keretének 

javítása. Az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét szolgáló, a Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet 22. cikke szerinti arányos intézkedések hatékony 

végrehajtásának biztosítása érdekében Ausztria biztosítja, hogy a szövetségi szintű felelős 

szervek és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásáért részben vagy 

egészben felelős végrehajtó szervek jogilag kötelező erejű megállapodásokat írjanak alá.  Az 

ilyen megállapodásokban elő kell írni e végrehajtó szervek számára, hogy a) gyűjtsék össze 

és biztosítsák a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet 22. cikke (2) 

bekezdése d) pontjának i-iii. alpontjában előírt adatokat, és b) végezzék el a Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszköz és más uniós programok közötti kettős finanszírozás megfelelő 

ellenőrzését, és dokumentálják ezeket az ellenőrzéseket. Amennyiben a fent említett 

kötelezettségek már jogi követelmények, nincs szükség jogilag kötelező erejű 

megállapodásra.  

 

A reformot 2023. december 31-ig be kell fejezni. 
 

S.2. Mérföldkövek, célok, mutatók és a nyomon követés és a végrehajtás ütemterve  
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Sorszám 

Kapcsolódó 

intézkedés 

(reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/c

él 
Név 

Minőségi 

mutatók  

(a részcélokra 

vonatkozóan) 

Mennyiségi mutatók  

(a célok tekintetében) 

A végrehajtás 

indikatív 

ütemterve Az egyes mérföldkövek és 

célértékek leírása 
Mértékeg

ység 
Kiindulási  Cél  Negyed Év 

182 

A 

helyreállítási 

és 

rezilienciaépít

ési terv 

kontrollrendsz

erére 

vonatkozó 

rendelkezések 

Mérföldkő 

A helyreállítási 

és 

rezilienciaépítés

i terv 

kontrollrendszer

ére vonatkozó 

rendelkezések 

Jogilag 

kötelező erejű 

megállapodáso

k aláírása  

– – – 
NEGYE

DÉV 
2023 

Jogilag kötelező erejű 

megállapodásokat kell aláírni a 

szövetségi szintű felelős szervek 

és a Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszköz 

végrehajtásáért részben vagy 

egészben felelős végrehajtó 

szervek között.  Az ilyen 

megállapodásokban elő kell írni 

e végrehajtó szervek számára, 

hogy a) gyűjtsék össze és 

biztosítsák a Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszközről 

szóló rendelet 22. cikke (2) 

bekezdése d) pontjának i-iii. 

alpontjában előírt adatokat, és b) 

végezzék el a Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszköz és 

más uniós programok közötti 

kettős finanszírozás megfelelő 

ellenőrzését, és dokumentálják 

ezeket az ellenőrzéseket.   

 

Amennyiben a fent említett 

kötelezettségek már jogi 

követelmények, nincs szükség 

jogilag kötelező erejű 

megállapodásra.  
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2. A helyreállítási és rezilienciaépítési terv becsült összköltsége 

Ausztria helyreállítási és rezilienciaépítési tervének becsült összköltsége 4 187 412 730 EUR. A 

REPowerEU-fejezet becsült összköltsége 210 304 520 EUR.  

 

2. SZAKASZ: PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS  

 

3. Pénzügyi hozzájárulás  

A 2. cikk (2) bekezdésében említett részösszegek szerkezete a következő: 

 

Első részösszeg (vissza nem térítendő támogatás):  

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

21 
1.B.5. Új vasutak építése és regionális 

vasutak villamosítása 
M Folyamatban lévő építési projekt 

84 Oktatási bónusz M 

A munkanélküliségi biztosításról szóló 

törvény hatálybalépése és a finanszírozási 

iránymutatások közzététele a minisztériumok 

honlapján 

87 
3.B.2. Az átképzés és a továbbképzés 

előmozdítása 
M 

Az átképzés és továbbképzés előfeltételeinek 

biztosítása 

152 
4.D.2. A tényleges nyugdíjkorhatár 

emelése 
M 

Az előrehozott öregségi nyugdíj levonás 

nélküli eltörlésére, valamint a 

korengedményes nyugdíjazási bónusz 

bevezetésére vonatkozó jogalap létrehozása  

17 Kibocsátásmentes haszongépjárművek M A támogatási program elindítása 

49 

2.B.1. A tanulók méltányos és egyenlő 

hozzáférése az alapvető digitális 

kompetenciákhoz 

M 
Az iskolák digitalizációjáról szóló törvény 

hatálybalépése 

 62 2.D.1. A kkv-k digitalizálása 
M 

 

A KMU.DIGITAL 3.0-ra vonatkozó 

iránymutatások és szerződések jóváhagyása 

és közzététele 

63 2.D.1. A kkv-k digitalizálása M 

A KMU.E-kereskedelemre vonatkozó 

iránymutatások és szerződések jóváhagyása 

és közzététele 

169 
4.D.11 Az üzleti szabályzat 

liberalizációja 
M 

Az alkalmi szállításról szóló törvény 

hatálybalépése 

170 
4.D.11 Az üzleti szabályzat 

liberalizációja 
M 

A kereskedelmi létesítmények elektromos 

gépjárművek töltőállomásainak és 

fotovoltaikus rendszereinek mentesítése az 

engedélyezési követelmények alól 

52 
2.B.2. Digitális végfelhasználói 

eszközök biztosítása tanulók számára 
T 

Digitális eszközök a középiskola első két 

évében 

59 
2.C.2. A közigazgatás digitalizációs 

alapja 
M 

A Digitalizációs Alapról szóló jogszabály 

hatálybalépése 

65 
2.D.2. Vállalkozásokba történő 

digitális beruházások 
M 

A beruházási prémiumról szóló törvény 

módosításának hatálybalépése a helyreállítási 

és rezilienciaépítési terv miatti költségvetés-

növekedés tükrözése érdekében 

68 
2.D.3. Vállalkozásokba történő zöld 

beruházások 
M 

A beruházási prémiumról szóló törvény 

módosításának hatálybalépése a helyreállítási 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

és rezilienciaépítési terv miatti költségvetés-

növekedés tükrözése érdekében 

92 3.C.2. „Helyreállítási oktatási csomag” M 
A korrekciós oktatási csomag véglegesítése 

és az iskolai intézkedések megkezdése 

158 4.D.5. Ökoszociális adóreform M 
A munkacsoport munkája második 

szakaszának elindítása 

119 
4.B.2. Az ápolás-gondozás 

továbbfejlesztését célzó reform 
M 

A közösségi ápolókra vonatkozó kísérleti 

projektek az ápolás-gondozás reformjának 

részeként 

11 1.B.2. Az 1–2-3 klímajegy bevezetése M A törvény hatálybalépése 

41 
1.D.2. Az ipar átalakítása a 

klímasemlegesség felé 
M 

Szabályozási kritériumok és finanszírozási 

iránymutatások elfogadása 

50 

2.B.1. A tanulók méltányos és egyenlő 

hozzáférése az alapvető digitális 

kompetenciákhoz 

M A végrehajtási rendelet hatálybalépése,  

56 

2.C.1. Csak egyszer javasolt 

jogszabály: Az üzleti szolgáltatási 

portálról szóló törvény módosítása 

M 

Az üzleti szolgáltatási portálról szóló törvényt 

módosító törvény hatálybalépése; a 

vonatkozó informatikai infrastruktúra 

korszerűsítése  

101 
3.D.2. Hidrogén közös európai érdeket 

szolgáló fontos projekt 
M 

A hidrogéntermelés, -tárolás és -

alkalmazások fejlesztését támogató projektek 

nemzeti kiválasztása 

122 4.B.3. Klímabarát városközpontok M 
A négy beavatkozási területre vonatkozó 

finanszírozási iránymutatások elfogadása 

131 
4.B.4. A közösségi ápolói tevékenység 

megvalósításába történő beruházás 
M A közösségi ápolói munka megkezdése 

134 
4.C.1. Épületkultúra-program 

kidolgozása 
M 

Negyedik jelentés az épületekkel kapcsolatos 

kultúráról 

167 4.D.10. Munkaerőpiac: egyablakos M Koncepcionális fejlesztés 

162 
4.D.7. Nemzeti Pénzügyi Oktatási 

Stratégia 
M Stratégiai dokumentum 

165 4.D.9 A saját tőke megerősítése M 
Rendelet az államilag garantált hitelek saját 

tőkévé történő átalakításáról 

3 
1.A.2. Olaj- és gázfűtő rendszerek 

cseréje 
T Fűtési rendszerek cseréje 

12 1.B.2. Az 1–2-3 klímajegy bevezetése M 1–2-3 klímajegy bevezetése 

24 

Az italcsomagolások begyűjtési 

arányának növelésére és az 

újrahasználható italtárolók 

kiskereskedelmi értékesítésére 

vonatkozó jogi keret 

M 
A módosított hulladékgazdálkodási törvény 

hatálybalépése 

38 
A megújuló energiaforrások 

bővítéséről szóló törvény 
M 

A megújuló energiaforrások bővítéséről szóló 

törvény hatálybalépése 

44 
2A.1 Platform Internet-infrastruktúra 

létrehozása Ausztria (PIA) 2030  
M 

Az ausztriai platform 

internetinfrastruktúrájának (PIA 2030) 

munkaprogramja az összes érdekelt fél 

közötti együttműködés koordinálására  

53 
2.B.2. Digitális végfelhasználói 

eszközök biztosítása tanulók számára 
T 

Digitális eszközök a középiskola első két 

évében 

75 
3.A.2. Ausztria Quantum – A 

kvantumtudományok előmozdítása 
M 

Pályázati felhívás (BMBWF); A végrehajtó 

ügynökség azonosítása 

85 Oktatási bónusz T Folyósított oktatási bónuszok 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

93 3.C.2. „Helyreállítási oktatási csomag” M 

A tanévben végrehajtott támogatási 

intézkedések lezárultak. Kiegészítő osztályok 

biztosítása a munkaszüneti napokon is 

97 

3.D.1. közös európai érdeket szolgáló 

fontos projekt mikroelektronika és 

konnektivitás 

M 

A pályázati dokumentumokban 

meghatározott, éghajlattal kapcsolatos 

támogathatósági kritériumok 

98 

3.D.1. közös európai érdeket szolgáló 

fontos projekt mikroelektronika és 

konnektivitás 

M 

Az innovatív mikroelektronika és 

konnektivitási technológiák fejlesztését 

támogató projektek nemzeti kiválasztása 

107 
4.A.2. Az egészségügyi alapellátással 

kapcsolatos projektek finanszírozása 
M 

Az egészségügyi alapellátással kapcsolatos 

projektek finanszírozására vonatkozó 

iránymutatások elfogadása és közzététele 

117 4.B.1. Talajvédelmi stratégia M 
Az osztrák talajvédelmi stratégia 

ütemtervének elfogadása 

137 
4.C.3. A Volkskundemuseum Wien és a 

Prater Ateliers felújítása 
M 

Megvalósíthatósági tanulmányok a 

Volkskundemuseum Wien és a Prater Ateliers 

számára 

143 
4.C.5. Az éghajlatbarát kulturális 

vállalkozások beruházási alapja  
M 

A befektetési alapot létrehozó finanszírozási 

iránymutatások hatálybalépése 

156 
4.D.4. Az éghajlat-politika irányítási 

kerete  
M 

Polgári Klímatanács (Klimarat) ésa zöld 

költségvetés-tervezéssel foglalkozó 

fókuszpont 

 

Részösszeg 

 

· 804 597 701 EUR 
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Második részösszeg (vissza nem térítendő támogatás):  

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

1  
1.A.1.Az épületállomány 

dekarbonizációja 
M 

A megújuló fűtésről szóló törvény és a 

környezetvédelmi támogatásokról szóló 

módosított törvény hatálybalépése 

5 
1.A.2. Olaj- és gázfűtő rendszerek 

cseréje 
T Fűtési rendszerek cseréje 

6 
1.A.3. Az energiaszegénység elleni 

küzdelem 
M A finanszírozási prioritások meghatározása 

13  1.B.3. kibocsátásmentes autóbuszok M 
A kibocsátásmentes buszokat támogató 

program elindítása 

27  1.C.2. Biodiverzitási Alap M 
A biodiverzitási alap jogi keretének 

hatálybalépése 

35   

1.C.5. Elektromos és elektronikus 

berendezések javításának támogatása 

(javítási bónusz) 

M A javítási bónusztámogatási program elindítása 

86 Oktatási bónusz M Értékelt oktatási bónuszintézkedés 

88 
3.B.2. Az átképzés és a továbbképzés 

előmozdítása  
M Végrehajtási jelentés 

94 
3.C.2. „Helyreállítási oktatási 

csomag” 
M A korrekciós oktatási csomag értékelése 

135  

4.C.2. A kulturális örökségre 

vonatkozó nemzeti digitalizációs 

stratégia kidolgozása 

M 

A kulturális örökség digitalizálására irányuló 

stratégiáról szóló konzultációs folyamat 

elindítása 

153  
4.D.2. A tényleges nyugdíjkorhatár 

emelése 
M Az első nyugdíjemelés 50%-ának bevezetése  

159   4.D.5. Ökoszociális adóreform M 
Az ökoszociális adó reformjának 

hatálybalépése 

160   4.D.6. Zöld finanszírozás (Agenda) M Zöld finanszírozási menetrend 

164   
4.D.8. Az induló vállalkozásokkal 

kapcsolatos csomag 
M 

Az induló vállalkozásokról szóló csomag 

hatálybalépése 

166  4.D.9 A saját tőke megerősítése M 

A részesedésbe történő befektetésekre 

vonatkozó társasági forma (SICAV) 

hatálybalépése 

168   4.D.10. Munkaerőpiac: egyablakos  M A működés megkezdése 

171   
4.D.11 Az üzleti szabályzat 

liberalizációja 
M A türelmi időről szóló törvény hatálybalépése 

60 
2.C.2. A közigazgatás digitalizációs 

alapja 
M Kiválasztott projekt 

78 
3.A.3. Osztrák Precíziós 

Orvostudományi Intézet 
M 

Miniszteri szintű tervezési jóváhagyás 

(BMBWF & BMF) 

144 
4.C.5. Az éghajlatbarát kulturális 

vállalkozások beruházási alapja 
M Első pályázati felhívás 

154  

4.D.3. Az időskori szegénység 

csökkentése az emberek hosszabb 

munkavállalásra való ösztönzése 

révén 

 

M 
A nyugdíjhalasztási bónusz emelését bevezető 

törvény hatálybalépése 

157   
4.D.4. Az éghajlat-politika irányítási 

kerete 
M 

Az új jogalkotási javaslatok kötelező 

klímaellenőrzését bevezető jogszabály 

hatálybalépése 

32  
1.C.4. Meglévő hulladékválogató 

létesítmények utólagos átalakítása és 
T 

Építési vagy utólagos átalakítási engedély 

iránti kérelmek 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

új hulladékválogató létesítmények 

építése 

46 

2.A.2. A gigabites képességű 

hozzáférési hálózatok széles körű 

rendelkezésre állása és új 

szimmetrikus gigabites kapcsolatok 

létrehozása 

M 
Pályázati felhívások a gigabites hálózati 

hozzáférés lehetővé tétele érdekében 

146  
4.D.1. A zöld és digitális átállásra 

összpontosító kiadási felülvizsgálat 
M 

Az éghajlat- és energiapolitikai támogatási és 

ösztönző környezet elemzésével kapcsolatos 

kiadások felülvizsgálata 

2 
1.A.1. Az épületállomány 

dekarbonizációja 
M Energetikai tanácsadók képzése 

57  

2.C.1. Csak egyszer javasolt 

jogszabály: Az üzleti szolgáltatási 

portálról szóló törvény módosítása 

M 

A nyilvántartások összekapcsolása a 

nyilvántartások és rendszerek hálózatával 

(RSV), az egységes digitális kapu (SDG) 

előkészítése, a tájékoztatási kötelezettségek 

adatbázisának (IVDB) a minisztériumok általi 

elindítása 

81  
3.A.4. (digitális) kutatási 

infrastruktúrák 
M 

A digitális kutatási infrastruktúrába beruházó 

egyetemeknek nyújtott támogatások 

odaítélésére vonatkozó határozatok 

104  Az egészségügyi alapellátás javítása M 
Az egészségügyi alapellátással és a kapcsolódó 

intézkedésekkel foglalkozó platform 

114  

4.A.4. A  koragyermekkori 

beavatkozások (Fühe Hilfen) 

nemzetibevezetésea szociálisan 

hátrányos helyzetű várandós nők, 

kisgyermekeik és családjaik számára 

M A végrehajtó szervek azonosítása és megbízása 

118  4.B.1. Talajvédelmi stratégia M 
Az osztrák kvantitatív talajvédelmi stratégia 

elfogadása 

120  

4.B.2. Az ápolás-gondozás 

továbbfejlesztését célzó reform 

 

M 

A tartós ápolás-gondozás célalapú 

irányításának 

(„ZielsteuerungPflege”)végrehajtására 

vonatkozó elvek megállapítása  

132  

4.B.4. A közösségi ápolói 

tevékenység megvalósításába történő 

beruházás 

M Időközi értékelés 

155  

4.D.3. Az időskori szegénység 

csökkentése az emberek hosszabb 

munkavállalásra való ösztönzése 

révén 

 

M 

A Korridorpension módosításáról szóló 

törvény hatálybalépése  

 

161  4.D.6. Zöld finanszírozás (Agenda) M 
Mennyiségi és minőségi mutatók alkalmazása 

a végrehajtás megvalósulásának mérésére 

163  
4.D.7. Nemzeti Pénzügyi Oktatási 

Stratégia 
M 

A pénzügyi oktatás kompetenciakeretének 

véglegesítése 

182 

6.A.1. A helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv ellenőrzési 

keretének szabályai 

M 
A helyreállítási és rezilienciaépítési terv 

kontrollrendszerére vonatkozó rendelkezések 

67 
2.D.2. Vállalkozásokba történő 

digitális beruházások 
T 

Digitalizációs beruházások legalább 7000 

vállalkozásban a helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv keretében 

89 
3.B.2. Az átképzés és a továbbképzés 

előmozdítása  
T 

Az átképzésben és továbbképzésben részesülő 

személyek. 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

Részösszeg 
· 1 051 832 796 EUR 

 

 

Harmadik részösszeg (vissza nem térítendő támogatás):  

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

25 

Az italcsomagolások begyűjtési 

arányának növelésére és az 

újrahasználható italtárolók 

kiskereskedelmi értékesítésére 

vonatkozó jogi keret 

M A végrehajtási rendelet hatálybalépése 

28 1.C.2. Biodiverzitási Alap M 

A kiemelt mértékben leromlott ökoszisztémák 

helyreállítására, valamint a veszélyeztetett fajok 

és élőhelyek védelmére irányuló projektekre 

vonatkozó felhívás lezárása 

136 

4.C.2. A kulturális örökségre 

vonatkozó nemzeti digitalizációs 

stratégia kidolgozása 

M 

A Kulturális Minisztérium (BMKOES) kiadványa 

a kulturális örökség digitalizálására irányuló 

stratégiáról 

140 
4.C.4. A kulturális örökség 

digitalizációs hulláma 
M 

Kulturpool Neu” – webalapú adatösszesítési 

platform a kulturális örökséggel foglalkozó 

különböző intézményektől 

111 

4.A.3. Az elektronikus „szülő-

gyermek igazolvány” platform 

fejlesztése, beleértve a 

koragyermekkori beavatkozások 

(FüheHilfen)hálózatainak interfészeit 

M 
Az elektronikus „szülő-gyermek igazolvány” 

keretét meghatározó törvény hatálybalépése 

147 
4.D.1. A zöld és digitális átállásra 

összpontosító kiadási felülvizsgálat 
M 

Kiadási felülvizsgálat: „A tartományok 

finanszírozási környezetével való szinergiák 

azonosítása” 

9 Mobilitási főterv 2030 M Megkezdődött a mobilitási főterv végrehajtása 

115 

4.A.4. A koragyermekkori 

beavatkozások (Fühe Hilfen) 

nemzetibevezetésea szociálisan 

hátrányos helyzetű várandós nők, 

kisgyermekeik és családjaik számára 

T 
A koragyermekkori beavatkozások nemzeti 

bevezetése 

151 
4.D.1. A zöld és digitális átállásra 

összpontosító kiadási felülvizsgálat 
M 

A kiadások felülvizsgálata: „A digitalizáció 

további előmozdítása a közigazgatásban” 

22 
1.B.5. Új vasutak építése és 

regionális vasutak villamosítása 
M Odaítélt szerződések 

45 

2.A.1. Platform Internet-

infrastruktúra létrehozása Ausztria 

(PIA) 2030  

M 

A platform által a bürokrácia csökkentése és a 

széles sávú hálózatok kiépítésére vonatkozó 

eljárások egyszerűsítése érdekében kidolgozott 

intézkedések végrehajtása  

58 

2.C.1. Csak egyszer javasolt 

jogszabály: A vállalkozási 

szolgáltatási portálról szóló törvény 

módosítása 

M 
Az egyszeri adatszolgáltatásra szolgáló rendszer-

összeköttetés létrehozása 

61 
2.C.2. A közigazgatás digitalizációs 

alapja 
M Záróbeszámolók a finanszírozott projektekről 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

64 2.D.1. A kkv-k digitalizálása T A kkv-k digitalizációs projektjeinek lezárása 

69 
2.D.3. Vállalkozásokba történő zöld 

beruházások 
T Az e-mobilitásba történő beruházások 

79 
3.A.3. Osztrák Precíziós 

Orvostudományi Intézet 
M 

A Precíziós Orvostudományi Intézet 

megépítésének megkezdése 

90a. 
3.C.1. Az oktatáshoz való hozzáférés 

javítása 
M 

A módosított iskolai oktatásról szóló törvény 

hatálybalépése 

105 Az egészségügyi alapellátás javítása T 
Promóciós rendezvények a platform/inkubátor 

program keretében 

108 
4.A.2. Az egészségügyi alapellátással 

kapcsolatos projektek finanszírozása 
T 

Egészségügyi alapellátással kapcsolatos projektek 

finanszírozása 

112 

4.A.3. Az elektronikus „szülő-

gyermek igazolvány” platform 

fejlesztése, beleértve a 

koragyermekkori beavatkozások 

(FüheHilfen)hálózatainak interfészeit 

M 
Az elektronikus „szülő-gyermek igazolvány” 

programozási szerződés odaítélése 

123 4.B.3. Klímabarát városközpontok T Befejezett termikus felújítási projektek 

127 4.B.3. Klímabarát városközpontok T 
A nagy hatásfokú távfűtéshez való csatlakozással 

kapcsolatos projektek lezárultak 

129 4.B.3. Klímabarát városközpontok T Barnamezős projektek lezárultak 

47 

2.A.2. A gigabites képességű 

hozzáférési hálózatok széles körű 

rendelkezésre állása és új 

szimmetrikus gigabites kapcsolatok 

létrehozása 

M A szerződések aláírása 

172 

5.A.1. A megújuló energiaforrásokra 

vonatkozó engedélyezési eljárások 

felgyorsítása 

M A módosított KHV-törvény hatálybalépése 

174 

5.A.2. A hidrogén mint a 

klímasemlegesség kulcsfontosságú 

technológiája 

M 
Közzéteszik a nemzeti hidrogénstratégiát, és 

létrehozzák a nemzeti hidrogénplatformot. 

177 5.B.1. Fotovoltaikus rendszerek M Az iránymutatások közzététele 

180 

5.B.2. A kibocsátásmentes 

haszongépjárművek és infrastruktúra 

finanszírozása 

M A finanszírozási felhívás közzététele 

Részösszeg · 798 173 595 EUR  

 

 

Negyedik kifizetés (vissza nem térítendő támogatás):  

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 

Mérföldkő/

cél 
Név 

7 
1.A.3. Az energiaszegénység elleni 

küzdelem 
T Jóváhagyott termikus felújítási projektek 

30 

1.C.3. Beruházások fordított 

értékesítőrendszerekbe és intézkedések 

az italtárolók újrahasználati kvótájának 

növelésére 

T Visszavételi rendszerek 
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36 

1.C.5. Elektromos és elektronikus 

berendezések javításának támogatása 

(javítási bónusz) 

T 
Megjavított vagy felújított elektromos vagy 

elektronikus berendezések 

39 
A megújuló energiaforrások 

bővítéséről szóló törvény 
T További megújulóenergia-termelési kapacitás 

121 
4.B.2. Az ápolás-gondozás 

továbbfejlesztését célzó reform 
M 

Meg kell kezdeni a tartós ápolás-gondozás 

reformja alapvető elemeinek végrehajtását 

99 

3.D.1. közös európai érdeket szolgáló 

fontos projekt mikroelektronika és 

konnektivitás 

T 
A jóváhagyott projektek legalább 66%-a 

megkezdődött 

102 
3.D.2. Hidrogén közös európai érdeket 

szolgáló fontos projekt 
T 

A jóváhagyott projektek legalább 66%-a 

megkezdődött 

116 

4.A.4. A koragyermekkori 

beavatkozások (Fühe Hilfen) 

nemzetibevezetésea szociálisan 

hátrányos helyzetű várandós nők, 

kisgyermekeik és családjaik számára 

T 
„A koragyermekkori beavatkozások nemzeti 

bevezetése 

14 1.B.3. kibocsátásmentes autóbuszok M Az utolsó pályázati felhívás lezárult 

18 Kibocsátásmentes haszongépjárművek M Az utolsó pályázati felhívás lezárult 

42 
1.D.2. Az ipar átalakítása a 

klímasemlegesség felé 
T Dekarbonizációs projektek bevezetése 

73 3.A.1. RTI-stratégia 2030-ig T 
A teljesítési és finanszírozási megállapodások 

véglegesítése 

76 
3.A.2. Ausztria Quantum – A 

kvantumtudományok előmozdítása 
M Időközi jelentés 

90b 
3.C.1. Az oktatáshoz való hozzáférés 

javítása 
M 

A nemzeti szabványosított értékelések 

kiegészítő moduljainak végrehajtásáról szóló 

jogszabály hatálybalépése 

133 
4.B.4. A közösségi ápolói tevékenység 

megvalósításába történő beruházás 
T 150 országos szintű közösségi ápoló 

141 
4.C.4. A kulturális örökség 

digitalizációs hulláma 
T 

Kulturális és művészeti tárgyak digitalizációs 

programja 

148 
4.D.1. A zöld és digitális átállásra 

összpontosító kiadási felülvizsgálat 
M 

A kiadások felülvizsgálata: „Az uniós 

taxonómia nemzeti szintű végrehajtása” 

173 

5.A.1. A megújuló energiaforrásokra 

vonatkozó engedélyezési eljárások 

felgyorsítása 

M A Parlament elé terjesztett 9. KHV-jelentés 

175 

5.A.2. A hidrogén mint a 

klímasemlegesség kulcsfontosságú 

technológiája 

M Az értékelő jelentés közzététele 

178 5.B.1. Fotovoltaikus rendszerek T Fotovoltaikus rendszerek telepítése 

Részösszeg · 587 622 536 EUR  

 

 

Ötödik rész (vissza nem térítendő támogatás):  

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform vagy 

beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

33 

1.C.4. Meglévő hulladékválogató 

létesítmények utólagos átalakítása és új 

hulladékválogató létesítmények építése 

T Létesítmények üzembe helyezése 
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70 
2.D.3. Vállalkozásokba történő zöld 

beruházások 
T 

Épületek termikus felújítására irányuló 

beruházások 

71 
2.D.3. Vállalkozásokba történő zöld 

beruházások 
T Napenergia-beruházások 

72 
2.D.3. Vállalkozásokba történő zöld 

beruházások 
T 

Energiamegtakarítási beruházások legalább 1300 

vállalat támogatására a helyreállítási és 

rezilienciaépítési terv keretében 

51 

2.B.1. A tanulók méltányos és egyenlő 

hozzáférése az alapvető digitális 

kompetenciákhoz 

M 
Az iskolák digitalizációjáról szóló jogszabály 

értékelése 

54 
2.B.2. Digitális végfelhasználói 

eszközök biztosítása tanulók számára 
T 

Digitális eszközök az alsó középfokú oktatásban 

részt vevő tanulók számára 

109 
4.A.2. Az egészségügyi alapellátással 

kapcsolatos projektek finanszírozása 
T 

Egészségügyi alapellátással kapcsolatos 

projektek finanszírozása 

149 
4.D.1. A zöld és digitális átállásra 

összpontosító kiadási felülvizsgálat 
M 

Kiadási felülvizsgálat – „Közszektorbeli 

részesedések” 

10 Mobilitási főterv 2030 M 
A szén-dioxid-kibocsátás csökkentése a 

közlekedési ágazatban 

82 
3.A.4. (digitális) kutatási 

infrastruktúrák  
M 

Az elért eredményekről szóló jelentés: a 

beruházások 50%-a megvalósult 

145 
4.C.5. Az éghajlatbarát kulturális 

vállalkozások beruházási alapja 
M 

Éghajlatbarát kulturális vállalkozási projektek 

szerződés-odaítélése 

23 
1.B.5. Új vasutak építése és regionális 

vasutak villamosítása 
M A munkálatok befejezése 

29 1.C.2. Biodiverzitási Alap T 
A biológiai sokféleséggel kapcsolatos projektek 

lezárultak 

74 3.A.1. RTI-stratégia 2030-ig M A harmadik KTF-megállapodás jóváhagyása 

91a. 
3.C.1. Az oktatáshoz való hozzáférés 

javítása 
M 

Az iskolák társadalmi-gazdasági alapértékének 

meghatározására vonatkozó kritériumok 

megállapításáról szóló jogszabály hatálybalépése 

95 3.C.3. Az alapfokú oktatás kiterjesztése T 
A gyermekgondozás arányának növelése a három 

év alatti gyermekek esetében 

96 3.C.3. Az alapfokú oktatás kiterjesztése T 

A három és hat év közötti gyermekek 

koragyermekkori nevelési arányának növelése, 

amely összeegyeztethető a szülők teljes 

munkaidős foglalkoztatásával 

103a. 
3.D.2. Hidrogén közös európai érdeket 

szolgáló fontos projekt 
T 

125 000 000 EUR-t kötöttek le a jóváhagyott 

projektekre. 

150 
4.D.1. A zöld és digitális átállásra 

összpontosító kiadási felülvizsgálat 
M 

A kiadások felülvizsgálata: „A közbeszerzés 

fenntarthatósága” 

138 
4.C.3. A Volkskundemuseum Wien és a 

Prater Ateliers felújítása 
M A Prater Ateliers újbóli megnyitása 

179 5.B.1. Fotovoltaikus rendszerek T Fotovoltaikus rendszerek telepítése 

Részösszeg 370 449 901 EUR 
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Hatodik kifizetés (vissza nem térítendő támogatás):  

Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

8 
1.A.3. Az energiaszegénység elleni 

küzdelem 
T Befejezett termikus felújítási projektek 

26 

Az italcsomagolások begyűjtési 

arányának növelésére és az 

újrahasználható italtárolók 

kiskereskedelmi értékesítésére 

vonatkozó jogi keret 

T Újrahasználható kvóta 

31 

1.C.3. Beruházások fordított 

értékesítőrendszerekbe és 

intézkedések az italtárolók 

újrahasználati kvótájának növelésére 

T Megnövekedett begyűjtési arány 

34 

1.C.4.: A meglévő hulladékválogató 

létesítmények utólagos átalakítása és 

új hulladékválogató létesítmények 

építése 

T Válogatási mélység 

37 

1.C.5. Elektromos és elektronikus 

berendezések javításának támogatása 

(javítási bónusz) 

T 
A megjavított vagy felújított elektromos vagy 

elektronikus berendezések számának növekedése 

40 
A megújuló energiaforrások 

bővítéséről szóló törvény 
T Újonnan telepített hidrogéntermelési kapacitás 

77 
3.A.2. Ausztria Quantum – A 

kvantumtudományok előmozdítása 
M 

Egyetemi műveletekre átkerülő projektek 

lezárása 

15 1.B.3. kibocsátásmentes autóbuszok T 
Kibocsátásmentes technológiákkal felszerelt 

buszok 

16 1.B.3. kibocsátásmentes autóbuszok M Az infrastruktúra rendelkezésre áll 

19 
Kibocsátásmentes 

haszongépjárművek 
T 

Kibocsátásmentes technológiákkal felszerelt 

járművek 

20 
Kibocsátásmentes 

haszongépjárművek 
M Az infrastruktúra rendelkezésre áll 

43 
1.D.2. Az ipar átalakítása a 

klímasemlegesség felé 
T Dekarbonizációs projektek lezárása 

80 
3.A.3. Osztrák Precíziós 

Orvostudományi Intézet 
M Precíziós Orvostudományi Intézet befejezve 

106 Az egészségügyi alapellátás javítása T Tagság az egészségügyi alapellátási platformban 

110 
4.A.2. Az egészségügyi alapellátással 

kapcsolatos projektek finanszírozása 
T 

Egészségügyi alapellátással kapcsolatos 

projektek finanszírozása 

113 

4.A.3. Az elektronikus „parentpass” 

platform fejlesztése, beleértve a 

koragyermekkori beavatkozások 

(Fühe Hilfen)hálózatához 

valókapcsolódási pontokat 

T 
Az orvosok és az érintett nők gondozása a szülő-

gyermek elektronikus igazolvány használatával  

126 4.B.3. Klímabarát városközpontok T Zöld homlokzati projektek lezárultak 

130 4.B.3. Klímabarát városközpontok T Barnamezős projektek lezárultak 

139 
4.C.3. Felújítási Volkskundemuseum 

Wien és Prater Ateliers 
M 

A Volkskundemuseum rehabilitációjának 

befejezése 

142 
4.C.4. A kulturális örökség 

digitalizációs hulláma 
T 

Kulturális és művészeti tárgyak digitalizációs 

programja 

48 

2.A.2. A gigabites képességű 

hozzáférési hálózatok széles körű 

rendelkezésre állása és új 

szimmetrikus gigabites kapcsolatok 

létrehozása 

T 
Legalább 80000 osztrák háztartás számára 

biztosított széles sávú hozzáférés. 
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Sorszám 
Kapcsolódó intézkedés (reform 

vagy beruházás) 
Mérföldkő/cél Név 

83 
3.A.4. (digitális) kutatási 

infrastruktúrák 
M 

A záróbeszámoló a beruházások 100%-át 

tartalmazza 

100 

3.D.1. közös európai érdeket szolgáló 

fontos projekt mikroelektronika és 

konnektivitás 

T 

125 000 000 EUR-t allokáltak, és a támogatás 

legalább 80%-át jóváhagyott projektekre 

folyósították 

103b 
3.D.2. Hidrogén közös európai 

érdeket szolgáló fontos projekt 
T 

Valamennyi jóváhagyott projekt bekerült az első 

ipari telepítési szakaszba 

176 

5.A.2. A hidrogén mint a 

klímasemlegesség kulcsfontosságú 

technológiája 

M 
A hidrogénstratégia két kulcsfontosságú 

intézkedésének végrehajtása 

181 

5.B.2. A kibocsátásmentes 

haszongépjárművek és infrastruktúra 

finanszírozása 

T 
Kibocsátásmentes technológiákkal felszerelt 

járművek 

Részösszeg · 348 481 021 EUR  
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3. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSEK  

4. A helyreállítási és rezilienciaépítési terv nyomon követéséhez és végrehajtásához 

kapcsolódó intézkedések 

Ausztria helyreállítási és rezilienciaépítési tervének nyomon követése és végrehajtása a következő 

intézkedésekkel összhangban történik: 

- A Pénzügyminisztérium biztosítja a végrehajtás, valamint a nyomonkövetési és 

ellenőrzési rendszer átfogó koordinációját. A terv átfogóan ismerteti a feladatok 

megosztását, valamint a monitoring, valamint az ellenőrzési és kontrollrendszerek 

közötti kapcsolatokat. Míg az intézkedések végrehajtásával, valamint nyomon 

követésével és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat az egyes minisztériumokra 

ruházzák át, nyilvánvaló, hogy a Pénzügyminisztérium teljes felelősséget vállal annak 

biztosításáért, hogy a végrehajtással, valamint a nyomonkövetési és ellenőrzési 

rendszerrel kapcsolatos valamennyi követelmény teljesüljön.  

- A Pénzügyminisztérium koordinációs funkciója a bevett nemzeti mechanizmusokon és 

szabályokon alapul. Alkalmazni kell a vonatkozó nemzeti jogi rendelkezéseket és a 

nyomon követésre és ellenőrzésre vonatkozó nemzeti mechanizmust, beleértve a 

kapcsolódó jelentéstételi kötelezettségeket is. A tervben szereplő intézkedések 

finanszírozásának a végső kedvezményezettek részére történő folyósítását adott esetben 

az általános finanszírozási iránymutatások (Förderrichtlinien) jogalapjával összhangban 

kell végrehajtani7.  

5. A Bizottságnak az alapul szolgáló adatokhoz való teljes körű hozzáférését biztosító 

intézkedések 

A pénzügyminisztérium felel a terv átfogó koordinációjáért és nyomon követéséért, valamint 

a terv végrehajtásáért. A Bizottság támaszkodhat a végrehajtó minisztériumokra annak 

ellenőrzése érdekében, hogy a felelősségi körükbe tartozó területeken helyesen hajtják-e 

végre az intézkedéseket. A végrehajtó minisztériumok külön szervezeti egységekkel 

rendelkeznek a belső ellenőrzés tekintetében. A Pénzügyminisztérium központi koordináló 

szervként jár el a mérföldkövek és célok előrehaladásának nyomon követésében, a nyomon 

követésben és adott esetben a kontroll- és ellenőrzési tevékenységek végrehajtásában, 

valamint a jelentéstételben és a kifizetési kérelmek benyújtásában. Koordinálja a 

mérföldkövekre és célokra, a releváns mutatókra, a minőségi pénzügyi információkra és 

egyéb adatokra, például a végső kedvezményezettekre vonatkozó jelentéstételt. A különböző 

minisztériumok vagy adott esetben alárendelt végrehajtó szerveik kódolják a vonatkozó 

adatokat, és jelentik a szükséges adatokat a Pénzügyminisztériumnak. 

Annak érdekében, hogy a Bizottság számára teljes körű hozzáférést biztosítson az alapul 

szolgáló releváns adatokhoz, Ausztria a következő intézkedésekkel rendelkezik: 

Az (EU) 2021/241 rendelet 24. cikkének (2) bekezdésével összhangban Ausztria az e 

melléklet 2.1. szakaszában foglalt, elfogadott releváns mérföldkövek és célok teljesítését 

követően kellően indokolt kérelmet nyújt be a Bizottsághoz a pénzügyi hozzájárulás 

kifizetése iránt. Ausztria biztosítja, hogy kérésre a Bizottság teljes körű hozzáféréssel 

rendelkezzen a kifizetési kérelem megfelelő indokolását alátámasztó releváns adatokhoz, 

mind a kifizetési kérelemnek az (EU) 2021/241 rendelet 24. cikkének (3) bekezdése szerinti 

értékelése, mind pedig ellenőrzési és kontrollcélok céljából.  

 

                                                           
7  A finanszírozásra vonatkozó nemzeti iránymutatásokkal összhangban és a végső kedvezményezettek javára 

hozott egyedi finanszírozási határozatok (adminisztratív aktusok) alapján. 
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