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L-ANNESS 

  

SEZZJONI 1: RIFORMI U INVESTIMENTI SKONT IL-PJAN GĦALL-IRKUPRU U R-

REŻILJENZA 

 

Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti  

A. IL-KOMPONENT 1: L-ENERĠIJA RINNOVABBLI U L-EFFIĊJENZA FL-UŻU TAL-

ENERĠIJA  

Dan il-komponent tal-pjan Sloven għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza diversi sfidi li jiffaċċjaw il-

produtturi u l-konsumaturi tal-enerġija rinnovabbli fis-Slovenja, kif ukoll sistemi tat-tisħin 

distrettwali qodma u ineffiċjenti, telf fis-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku, u l-użu limitat tas-

sistemi ta’ ġestjoni tal-enerġija. 

L-objettivi tal-komponent huma li jiżdied l-użu ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, tittejjeb l-effiċjenza 

enerġetika, u jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra. Ir-riformi li jappoġġaw l-investimenti 

jinkludu bidliet regolatorji biex jiġi sfruttat il-potenzjal tal-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli, 

tissaħħaħ il-grilja tal-elettriku, u tittejjeb l-effiċjenza enerġetika fl-ekonomija. L-investimenti 

appoġġati minn dawn ir-riformi huma relatati maż-żieda fis-sehem tal-elettriku minn sorsi ta’ enerġija 

rinnovabbli, it-tnaqqis tat-telf fuq il-grilja tal-elettriku, u l-promozzjoni ta’ miżuri ta’ effiċjenza 

enerġetika fl-industrija. 

Dawn l-investimenti u r-riformi għandhom jikkontribwixxu għar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi 

għall-Pajjiż indirizzati lis-Slovenja f’dawn l-aħħar sentejn biex “tiffoka l-politika ekonomika relatata 

mal-investiment fuq [...] it-tranżizzjoni tal-enerġija u b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3, 2019) u biex “tiffoka fuq investimenti għat-tranżizzjoni 

ekoloġika [...], b’mod partikolari fuq il-produzzjoni u l-użu tal-enerġija nadifa u effiċjenti, l-

infrastruttura ambjentali” (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3, 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

A.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma A: Riforma tal-promozzjoni ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli fis-Slovenja 

L-objettiv tar-riforma huwa li taċċellera l-introduzzjoni ta’ teknoloġiji rinnovabbli fis-settur tal-

elettriku. 

Ir-riforma tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ tal-Att dwar il-Promozzjoni tal-Użu tal-Enerġija minn Sorsi 

ta’ Enerġija Rinnovabbli, il-ħolqien ta’ punt uniku biex jappoġġa lill-investituri fil-kisba ta’ 

approvazzjonijiet għall-installazzjoni u l-konnessjoni tal-installazzjonijiet ta’ ġenerazzjoni ma’ sorsi 

ta’ enerġija rinnovabbli, u d-dħul fis-seħħ ta’ att (i) legali li jipprevedu applikazzjoni sempliċi għall-

konnessjoni man-network ta’ distribuzzjoni. 

Riforma C: L-effiċjenza enerġetika fl-ekonomija 
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L-għan tar-riforma huwa li jiżdied il-potenzjal tal-effiċjenza enerġetika tal-industrija fis-Slovenja. 

Ir-riforma għandha tippromwovi d-diġitalizzazzjoni tar-rapportar u l-monitoraġġ tal-effiċjenza 

enerġetika. Pjan ta’ Azzjoni għall-ġestjoni tal-effiċjenza enerġetika fl-ekonomija għandu jipprevedi 

l-introduzzjoni ta’ metodu diġitalizzat għar-rapportar tad-data dwar l-awditi tal-enerġija mill-

intrapriżi, kif ukoll għall-monitoraġġ tal-iffrankar potenzjali u miksub tal-enerġija. Kemm l-intrapriżi 

soġġetti għal obbligu li jwettqu awditi tal-enerġija skont l-Att dwar l-Effiċjenza Enerġetika kif ukoll 

l-intrapriżi li bħalissa mhumiex soġġetti għall-Att għandhom jagħmlu użu mill-metodu diġitalizzat 

ta’ rapportar. Il-pjan ta’ Azzjoni għandu jipprevedi wkoll li l-istituzzjonijiet rilevanti jinkludu 

rekwiżit għar-rappurtar dwar u l-implimentazzjoni tal-verifiki tal-enerġija għall-intrapriżi li 

jibbenefikaw minn appoġġ għat-titjib fl-effiċjenza enerġetika. 

Ir-riforma għandha l-għan li tiffaċilita r-rappurtar tad-data mill-intrapriżi permezz tad-

diġitalizzazzjoni, kif ukoll li ttejjeb u tarmonizza r-rappurtar u l-monitoraġġ tad-data fil-qasam tal-

effiċjenza enerġetika, li tippermetti evalwazzjoni aħjar tal-impatt tal-miżuri tal-effiċjenza enerġetika. 

L-istadji importanti u l-miri relatati mal-implimentazzjoni tar-riforma għandhom jitlestew sal-31 ta’ 

Diċembru 2023. 

Investiment D: Ristrutturar effiċjenti fl-użu tal-enerġija tas-sistemi tat-tisħin distrettwali bl-użu ta’ 

sorsi rinnovabbli 

L-objettiv tal-investiment huwa li jżid l-effiċjenza enerġetika tas-sistemi tat-tisħin distrettwali billi 

jżid is-sehem tal-kapaċità tal-enerġija rinnovabbli. 

Dan l-investiment jikkonsisti f’ 6 MW ta’ kapaċità tal-enerġija rinnovabbli installata fis-sistemi tat-

tisħin distrettwali. 

Investiment F: It-tisħiħ tan-netwerk tad-distribuzzjoni tal-elettriku (stazzjonijiet tat-transformer u 

netwerk b’vultaġġ baxx) 

L-objettiv tal-investiment huwa li jimmodernizza n-network tad-distribuzzjoni tal-elettriku.  

L-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni ta’ 838 stazzjon ġdid tat-transformer u fil-kostruzzjoni ta’ 

network ġdid ta’ distribuzzjoni b’vultaġġ baxx ta’ mill-inqas 260 kilometru.  
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A.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma 

jitħallasx lura 

Numr

u ta’ 

Le. 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/T

al-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi (għall-

istadji importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta’ kejl Linja bażi  Għan  
Ir-raba’ 

trimestru 
Snin 

1 A: Riforma tal-

promozzjoni ta’ sorsi ta’ 

enerġija rinnovabbli fis-

Slovenja 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

Att dwar il-

Promozzjoni tal-

Użu tal-Enerġija 

minn Sorsi ta’ 

Enerġija 

Rinnovabbli 

Dispożizzjoni fil-

liġi li tindika d-dħul 

fis-seħħ tal-Att 

dwar il-

Promozzjoni tal-

Użu tal-Enerġija 

minn Sorsi ta’ 

Enerġija 

Rinnovabbli 

      Q2 2022 L-att għandu jirregola l-użu ta’ sorsi ta’ 

enerġija rinnovabbli mill-istat u l-

muniċipalitajiet u jistabbilixxi mira 

vinkolanti għas-sehem ta’ enerġija minn 

sorsi rinnovabbli fil-konsum finali gross fir-

Repubblika tas-Slovenja. 

Hija għandha tispeċifika miżuri biex 

tintlaħaq din il-mira u l-metodi ta’ 

finanzjament tagħhom, inkluż it-tqassir tal-

proċeduri tal-permessi u tal-awtorizzazzjoni 

għall-installazzjoni, il-konnessjoni u t-

tħaddim ta’ installazzjonijiet tal-

ġenerazzjoni tal-enerġija rinnovabbli (solari 

u eolika) ta’ kull daqs. B’mod partikolari, 

għandu jimplimenta r-rakkomandazzjonijiet 

li jirriżultaw mill-assistenza teknika li tkun 

għaddejja dwar ir-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni 

għall-ippjanar spazjali tal-impjanti tal-

enerġija mir-riħ, iffinanzjata taħt l-

Istrument ta’ Appoġġ Tekniku. Għandha 

tinkludi wkoll garanziji tal-oriġini għall-

enerġija minn sorsi rinnovabbli fis-settur 

tat-tisħin u t-tkessiħ u t-trasport, il-

proċeduri amministrattivi u l-informazzjoni 

u t-taħriġ tal-installaturi. Għandu 

jistabbilixxi punt uniku ta’ kuntatt għall-

investituri f’installazzjonijiet ta’ 

ġenerazzjoni. 

2 A: Riforma tal-

promozzjoni ta’ sorsi ta’ 

enerġija rinnovabbli fis-

Slovenja 

Stadju 

importanti 

Punt uniku li 

jappoġġa lill-

investituri fil-kisba 

ta’ 

approvazzjonijiet 

għall-installazzjoni 

u l-konnessjoni ta’ 

installazzjonijiet ta’ 

ġenerazzjoni ma’ 

Il-punt uniku ta’ 

kuntatt huwa 

operazzjonali 

      Q4 2022 Il-punt ta’ kuntatt jiggwida lill-investituri 

permezz ta’ applikazzjonijiet għal-liċenzji u 

atti oħra u jassisti l-proċess amministrattiv 

kollu. Fuq talba tal-applikant, il-punt ta’ 

kuntatt għandu jidderieġi l-applikazzjonijiet 

għall-awtorizzazzjonijiet u atti oħra u 

jassisti lill-applikant matul il-proċedura 

amministrattiva. 
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Numr

u ta’ 

Le. 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/T

al-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi (għall-

istadji importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta’ kejl Linja bażi  Għan  
Ir-raba’ 

trimestru 
Snin 

sorsi ta’ enerġija 

rinnovabbli huwa 

operattiv 

3 A: Riforma tal-

promozzjoni ta’ sorsi ta’ 

enerġija rinnovabbli fis-

Slovenja 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-att 

(i) legali 

Dispożizzjoni fl-att 

(i) legali li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

   Q4 2024 Id-dħul fis-seħħ ta’ att (i) legali li 

jipprevedu applikazzjoni sempliċi għall-

konnessjoni man-network ta’ distribuzzjoni 

għal installazzjonijiet ta’ awtoprovvista sa 

50 KW. 

 

Id-dispożizzjonijiet li għandhom x’jaqsmu 

ma’ din il-proċedura għandhom jinkludu li: 

(I) l-operatur tad-distribuzzjoni jista’ joħroġ 

deċiżjoni ta’ rifjut jew jipproponi 

kundizzjonijiet differenti għall-konnessjoni 

fi żmien xahar minn meta jirċievi 

applikazzjoni sempliċi kompluta; 

(II) jekk l-operatur tad-distribuzzjoni 

jonqos milli joħroġ tali deċiżjoni u jonqos 

milli jinnotifikaha lill-applikant fi żmien 

xahar, l-applikant awtomatikament jikseb 

id-dritt għall-konnessjoni. 

4 D: Ristrutturar effiċjenti 

fl-użu tal-enerġija tas-

sistemi tat-tisħin 

distrettwali bl-użu ta’ 

sorsi rinnovabbli 

Stadju 

importanti 

It-tnedija ta’ sejħa 

għal proposti għal 

sorsi ta’ enerġija 

rinnovabbli 

f’sistemi ta’ tisħin 

distrettwali 

Sejħa għal proposti 

ppubblikata 

      Q4 2022 Tnediet sejħa għal proposti għal 

investimenti li jżidu s-sehem tas-sorsi tal-

enerġija rinnovabbli fis-sistemi tat-tisħin 

distrettwali. Is-sejħa għandha tkun miftuħa 

sakemm il-pakkett baġitarju jiġi eżawrit. 

5 D: Ristrutturar effiċjenti 

fl-użu tal-enerġija tas-

sistemi tat-tisħin 

distrettwali bl-użu ta’ 

sorsi rinnovabbli 

Tal-UE Kapaċità tal-

enerġija rinnovabbli 

installata fis-sistemi 

tat-tisħin 

distrettwali 

  MW 0 6 Q4 2025 6 MW ta’ kapaċità tal-enerġija rinnovabbli 

installata fis-sistemi tat-tisħin distrettwali. 

6 F: It-tisħiħ tan-netwerk 

tad-distribuzzjoni tal-

elettriku (stazzjonijiet tat-

transformer) 

Stadju 

importanti 

Ftuħ ta’ sejħa għal 

proposti għall-

istazzjonijiet tat-

transformer tal-

elettriku 

Pubblikazzjoni tas-

sejħa għal proposti 

      Q4 2022 Sejħa għal proposti miftuħa għall-

kostruzzjoni ta’ stazzjonijiet ta’ 

transformer. Is-sejħa għandha tkun miftuħa 

sakemm il-pakkett baġitarju jiġi eżawrit. Is-

sejħa għandha tiżgura b’mod partikolari 

kriterji għall-integrazzjoni effettiva tal-

faċilitajiet tal-produzzjoni u tal-ħżin tal-

enerġija rinnovabbli, inklużi l-punti tal-
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Numr

u ta’ 

Le. 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/T

al-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi (għall-

istadji importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta’ kejl Linja bażi  Għan  
Ir-raba’ 

trimestru 
Snin 

iċċarġjar għall-vetturi elettriċi. Minbarra r-

regoli obbligatorji nazzjonali u Ewropej 

kollha li jistabbilixxu r-rekwiżiti għall-

interventi tal-kostruzzjoni u dawk 

ambjentali, il-kriterji tal-għażla/tal-

eliġibbiltà għandhom jiżguraw il-

konformità mal-Gwida Teknika “la 

tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01). 

7 F: It-tisħiħ tan-netwerk 

tad-distribuzzjoni tal-

elettriku (stazzjonijiet tat-

transformer u netwerk 

b’vultaġġ baxx) 

Tal-UE Għadd ta’ 

stazzjonijiet ġodda 

tat-transformer tal-

elettriku mibnija 

  Għadd 0 838 Q2 2026 Għandhom jinbnew 838 stazzjon ġdid ta’ 

transformer tal-elettriku. 

7bis F: It-tisħiħ tan-netwerk 

tad-distribuzzjoni tal-

elettriku (stazzjonijiet tat-

transformer u netwerk 

b’vultaġġ baxx) 

Tal-UE Tul tan-netwerk ta’ 

distribuzzjoni 

(netwerk ta’ vultaġġ 

baxx) mibni 

  km 0 260 Q2 2026 Għandhom jinbnew mill-inqas 260 km ta’ 

network ġdid ta’ distribuzzjoni b’vultaġġ 

baxx. 

8 C: L-effiċjenza enerġetika 

fl-ekonomija 

Stadju 

importanti 

Pjan ta’ Azzjoni 

għall-ġestjoni tal-

effiċjenza 

enerġetika fl-

ekonomija 

Adozzjoni ta’ Pjan 

ta’ Azzjoni għall-

ġestjoni tal-

effiċjenza fl-

enerġija fl-

ekonomija 

      Q4 2023 Il-pjan ta’ Azzjoni għall-ġestjoni tal-

effiċjenza enerġetika fl-ekonomija għandu 

jipprevedi l-introduzzjoni ta’ metodu 

diġitalizzat għar-rappurtar tad-data dwar l-

awditi tal-enerġija mill-intrapriżi, kif ukoll 

għall-monitoraġġ tal-iffrankar tal-enerġija 

potenzjali u miksub. Il-pjan ta’ Azzjoni 

għandu jipprevedi wkoll li l-istituzzjonijiet 

rilevanti jinkludu rekwiżit għar-rappurtar 

dwar u l-implimentazzjoni tal-verifiki tal-

enerġija għall-intrapriżi li jibbenefikaw 

minn appoġġ għat-titjib fl-effiċjenza 

enerġetika. 
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A.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self  

Riforma B: Riforma tal-provvista tal-elettriku għall-promozzjoni ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli 

L-objettiv tar-riforma huwa li tiffaċilita l-integrazzjoni tal-installazzjonijiet tal-enerġija rinnovabbli. 

Ir-riforma tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ tal-Att dwar il-Provvista tal-Elettriku. 

Investiment E: Produzzjoni tal-elettriku minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli 

L-objettiv tal-investiment huwa l-installazzjoni tal-kapaċità tal-enerġija rinnovabbli. 

L-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni ta’ 30 MW ta’ kapaċità tal-enerġija rinnovabbli. 

Investiment F: It-tisħiħ tan-netwerk tad-distribuzzjoni tal-elettriku (netwerk b’vultaġġ baxx) 

L-objettiv tal-investiment huwa li jaġġorna n-network tad-distribuzzjoni tal-elettriku. 

L-investiment jikkonsisti fil-ftuħ ta’ sejħa għal proposti għall-kostruzzjoni ta’ network ġdid ta’ 

distribuzzjoni b’vultaġġ baxx. 
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A.4.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self  

Numru 

ta’ Le. 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal

-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi (għall-

istadji importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità 

ta’ kejl 

Linja 

bażi  
Għan  

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Snin 

13 B: Riforma tal-

provvista tal-

elettriku għall-

promozzjoni ta’ 

sorsi ta’ enerġija 

rinnovabbli 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-Att 

dwar il-Provvista tal-

Elettriku 

Dispożizzjoni fil-liġi 

li tindika d-dħul fis-

seħħ tal-Att dwar il-

Provvista tal-Elettriku 

   Q2 2022 L-att il-ġdid dwar il-Provvista tal-Elettriku għandu 

jistabbilixxi r-regoli għall-funzjonament tas-suq tal-

elettriku, il-produzzjoni, it-trażmissjoni, id-

distribuzzjoni, il-ħżin u l-provvista tal-elettriku, 

flimkien mad-dispożizzjonijiet għall-protezzjoni tal-

klijenti finali, il-modalitajiet u l-forom tal-provvista 

tal-utilitajiet fit-trażmissjoni u d-distribuzzjoni tal-

elettriku u s-suq tal-elettriku, il-prinċipji u l-miżuri 

biex tinkiseb is-sigurtà tal-provvista tal-elettriku, il-

miżuri għall-prevenzjoni tal-faqar enerġetiku u 

kwistjonijiet oħra tal-provvista tal-elettriku. 

16 E: Produzzjoni 

tal-elettriku minn 

sorsi ta’ enerġija 

rinnovabbli 

Tal-UE Kapaċità tal-enerġija 

rinnovabbli installata 

  MW 0 30 Q2 2026 30 MW ta’ kapaċità tal-enerġija rinnovabbli 

installata. 

Is-sejħa/sejħiet għall-proposti għandha/għandhom 

tirrikjedi/jirrikjedu konformità mal-Kapitolu 4.5 

“Ġenerazzjoni tal-elettriku mill-enerġija 

idroelettrika” tar-Regolament Delegat tal-

Kummissjoni (UE) 2021/2139. 

17 F: Tisħiħ ulterjuri 

tan-netwerk tad-

distribuzzjoni tal-

elettriku 

Stadju 

importanti 

Ftuħ ta’ sejħa għal 

proposti għal netwerk 

ġdid ta’ distribuzzjoni 

b’vultaġġ baxx 

Il-pubblikazzjoni ta’ 

sejħa għal proposti 

   Q4 2022 Sejħa għal proposti miftuħa għall-kostruzzjoni ta’ 

netwerk ġdid ta’ distribuzzjoni b’vultaġġ baxx. Is-

sejħa għandha tkun miftuħa sakemm il-pakkett 

baġitarju jiġi eżawrit. Il-proġetti għandu jkollhom l-

għan li jintegraw b’mod effettiv il-faċilitajiet tal-

produzzjoni u l-ħżin tal-enerġija rinnovabbli fin-

network tad-distribuzzjoni tal-elettriku, inklużi l-

punti tal-iċċarġjar għall-vetturi elettriċi. Minbarra r-

regoli obbligatorji nazzjonali u Ewropej kollha li 

jistabbilixxu r-rekwiżiti għall-interventi tal-

kostruzzjoni u dawk ambjentali, il-kriterji tal-

għażla/tal-eliġibbiltà għandhom jiżguraw il-

konformità mal-Gwida Teknika “la tagħmilx ħsara 

sinifikanti” (2021/C58/01). L-investimenti 

għandhom isaħħu n-network ta’ distribuzzjoni, itejbu 

l-kapaċità u l-adattabbiltà tiegħu, kif ukoll l-

integrazzjoni tal-bażijiet tad-data u s-sorveljanza 

f’ħin reali. 
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B: IL-KOMPONENT 2: RINNOVAZZJONI SOSTENIBBLI TAL-BINI 

Fil-pjan Nazzjonali għall-Enerġija u l-Klima tagħha s-Slovenja tistma madwar EUR 9 500 000 000 

ta’ ħtiġijiet ta’ investiment għar-rinnovazzjoni tal-bini fil-perjodu 2021–2030 sabiex jitnaqqas il-

konsum finali tal-enerġija fil-bini b’ 20 % u l-emissjonijiet tal-gassijiet serra mill-bini b’mill-inqas 

70 % sal-2030 meta mqabbel mal-2005. 

L-objettiv ta’ dan il-komponent tal-pjan Sloven għall-irkupru u r-reżiljenza huwa li jippromwovi 

rinnovazzjoni fil-fond tal-bini, b’enfasi fuq l-istokk tal-bini pubbliku, biex jinkiseb tnaqqis fil-

konsum tal-enerġija ta’ mill-inqas 30 % meta mqabbel mal-emissjonijiet ex ante. 

Dawn l-investimenti u r-riformi għandhom jikkontribwixxu għar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi 

għall-Pajjiż indirizzati lis-Slovenja f’dawn l-aħħar sentejn biex “tiffoka l-politika ekonomika relatata 

mal-investiment fuq [...] it-tranżizzjoni tal-enerġija u b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju” 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3, 2019) u biex “tiffoka fuq investimenti għat-tranżizzjoni 

ekoloġika [...], b’mod partikolari fuq il-produzzjoni u l-użu tal-enerġija nadifa u effiċjenti, l-

infrastruttura ambjentali” (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3, 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

B.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma A: Riforma tal-ippjanar u l-finanzjament tar-rinnovazzjoni tal-enerġija tal-bini fis-settur 

pubbliku 

Ir-riforma għandha tiddefinixxi approċċi, politiki u miżuri ta’ rinnovazzjoni kosteffettivi għall-

promozzjoni ta’ rinnovazzjonijiet profondi tal-bini, inklużi miżuri li jiggwidaw id-deċiżjonijiet ta’ 

investiment minn individwi, mill-industrija tal-kostruzzjoni u mill-istituzzjonijiet finanzjarji u 

valutazzjoni tal-iffrankar tal-enerġija mistenni u tal-benefiċċji usa’, kif previst fl-Istrateġija l-ġdida 

ta’ Rinnovazzjoni fit-Tul. 

B’mod partikolari, ir-riforma għandha tistabbilixxi projbizzjoni legali fuq id-disinn u l-installazzjoni 

ta’ żejt għat-tisħin, mażut (żejt tal-fjuwil) u bojlers tal-faħam għat-tisħin f’bini ġdid. Din il-parti tar-

riforma għandha tiġi implimentata permezz tad-dħul fis-seħħ ta’ liġi sat-30 ta’ Ġunju 2023. 

Investiment B: Rinnovazzjoni sostenibbli tal-bini 

L-objettiv tal-investiment huwa li tiżdied l-effiċjenza enerġetika tal-bini. 

Il-miżuri jikkonsistu fir-rinnovazzjoni tal-bini u t-titjib tas-sistemi tekniċi użati fil-bini. 
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B.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma 

jitħallasx lura 

Numru 

ta’ Le. 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva  

għat-tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Snin 

19 A: Riforma tal-

ippjanar u l-

finanzjament tar-

rinnovazzjoni tal-

enerġija tal-bini fis-

settur pubbliku 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ 

projbizzjoni fuq l-

użu ta’ fjuwils 

fossili għat-tisħin 

f’bini ġdid 

Dispożizzjoni 

fil-liġi li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

tal-Att rilevanti 

   Q2 2023 Liġi għandha tistabbilixxi projbizzjoni fuq id-disinn u 

l-installazzjoni ta’ żejt għat-tisħin, mażut (żejt tal-

fjuwil), u bojlers tal-faħam għat-tisħin tal-bini, kif 

previst fl-Istrateġija fit-Tul għar-Rinnovazzjoni tal-

Enerġija tal-Bini 2050. 

21 B: Rinnovazzjoni 

sostenibbli tal-bini 

Stadju 

importanti 

Ftuħ ta’ sejħa għal 

proposti għall-

implimentazzjoni 

ta’ aġġornamenti 

individwali tas-

sistemi tekniċi użati 

fil-bini 

Pubblikazzjoni 

tas-sejħa għal 

proposti 

   Q4 2022 Sejħa għal proposti miftuħa għall-implimentazzjoni 

ta’ aġġornamenti individwali ta’ sistemi tekniċi użati 

fil-bini, bħal sistemi tal-arja kundizzjonata u tal-

ventilazzjoni. Is-sejħa għandha tkun miftuħa sakemm 

il-pakkett baġitarju jiġi eżawrit. Il-kriterji tal-

għażla/tal-eliġibbiltà għandhom jiżguraw il-

konformità mal-Gwida Teknika “la tagħmilx ħsara 

sinifikanti” (2021/C58/01). 

22 B: Rinnovazzjoni 

sostenibbli tal-bini 

Stadju 

importanti 

Ftuħ ta’ stedina 

pubblika għall-

enerġija u r-

rinnovazzjoni 

sostenibbli ta’ bini 

ta’ proprjetà 

pubblika ta’ 

importanza 

amministrattiva u 

soċjali għolja 

Pubblikazzjoni 

ta’ stedina 

pubblika 

   Q4 2022 Stedina pubblika miftuħa għall-enerġija u r-

rinnovazzjoni sostenibbli ta’ bini ta’ proprjetà 

pubblika ta’ importanza amministrattiva u soċjali 

għolja. L-istedina pubblika għandha tkun miftuħa 

sakemm il-pakkett baġitarju jiġi eżawrit. Il-kriterji tal-

għażla/tal-eliġibbiltà għandhom jiżguraw: 

a) il-konformità mal-Gwida Teknika “la tagħmilx 

ħsara sinifikanti” (2021/C58/01); u b) tnaqqis ta’ mill-

inqas 30 % tal-emissjonijiet diretti u indiretti ta’ 

gassijiet serra meta mqabbla mal-emissjonijiet ex 

ante. 

23 B: Rinnovazzjoni 

sostenibbli tal-bini 

Stadju 

importanti 

Ftuħ ta’ sejħa għal 

proposti għall-

enerġija u r-

rinnovazzjoni 

sostenibbli ta’ bini 

residenzjali ta’ 

proprjetà pubblika 

Pubblikazzjoni 

tas-sejħa għal 

proposti  

   Q4 2022 Sejħa għal proposti miftuħa għall-enerġija u r-

rinnovazzjoni sostenibbli ta’ bini residenzjali ta’ 

proprjetà pubblika. Is-sejħa għandha tkun miftuħa 

sakemm il-pakkett baġitarju jiġi eżawrit. 

Il-kriterji tal-għażla/tal-eliġibbiltà għandhom 

jiżguraw:  

a) il-konformità mal-Gwida Teknika “la tagħmilx 

ħsara sinifikanti” (2021/C58/01); u 
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Numru 

ta’ Le. 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva  

għat-tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Snin 

b) tnaqqis ta’ mill-inqas 30 % tal-emissjonijiet diretti 

u indiretti ta’ gassijiet serra meta mqabbla mal-

emissjonijiet ex ante. 

25 B: Rinnovazzjoni 

sostenibbli tal-bini 

Tal-UE Rinnovazzjonijiet 

ta’ bini 

  Għadd 

(m²) 

0 59 57

4 

Q2 2026 Bini rinnovat. 

26 B: Rinnovazzjoni 

sostenibbli tal-bini 

Tal-UE Titjib tas-sistemi 

tekniċi użati fil-bini 

  Għadd 

(m²) 

0 29 39

2 

Q4 2025 Is-sistemi tekniċi użati fil-bini, pereżempju, is-sistemi 

tal-arja kundizzjonata, tat-tkessiħ u/jew tal-

ventilazzjoni, aġġornati. 
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B.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self 

Investiment B: Kontinwazzjoni tar-rinnovazzjoni sostenibbli tal-bini 

L-objettiv tal-investiment huwa li tiżdied l-effiċjenza enerġetika tal-bini. 

Il-miżuri jikkonsistu fir-rinnovazzjoni tal-bini u t-titjib tas-sistemi tekniċi użati fil-bini. 
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B.4.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self 

Numr

u ta’ 

Le. 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/T

al-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 
Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ kejl Linja bażi  Għan  
Ir-raba’ 

trimestru 
Snin 

27bis B: Kontinwazzjoni tar-

rinnovazzjoni sostenibbli 

tal-bini 

Tal-UE Rinnovazzjonijiet 

ta’ bini 

  Għadd (m²) 0 21 398 Q2 2026 Bini rinnovat. 

27ter B: Kontinwazzjoni tar-

rinnovazzjoni sostenibbli 

tal-bini 

Tal-UE Titjib tas-sistemi 

tekniċi użati fil-

bini 

  Għadd (m²) 0 8 965 Q2 2026 Is-sistemi tekniċi użati fil-bini, 

pereżempju, is-sistemi tal-arja 

kundizzjonata, tat-tkessiħ u/jew tal-

ventilazzjoni, aġġornati. 
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C. IL-KOMPONENT 3: AMBJENT NADIF U SIKUR 

Is-Slovenja qed tiffaċċja ħtiġijiet sostanzjali ta’ investiment f’termini ta’ protezzjoni kontra diżastri 

kkawżati mit-tibdil fil-klima minħabba x-xejra dejjem tikber ta’ avvenimenti estremi tat-temp u 

b’mod partikolari l-għargħar. Diżastri bħal dawn ikkawżati mit-tibdil fil-klima jipperikolaw is-sehem 

għoli tal-popolazzjoni Slovena li tgħix f’żoni b’riskji sinifikanti ta’ għargħar u jikkawżaw ħsara 

ekonomika sinifikanti. 

Barra minn hekk, it-telf tal-ilma għadu ogħla mill-medja tal-UE. Tnixxijiet bħal dawn huma skart tal-

ilma tal-wiċċ u ta’ taħt l-art, u jirriżultaw f’użu akbar tal-enerġija għal skopijiet ta’ trattament u 

distribuzzjoni tal-ilma. Dawn iġibu magħhom ukoll riskji akbar ta’ kontaminazzjoni tal-ilma. 

L-objettiv ta’ dan il-komponent tal-pjan Sloven għall-irkupru u r-reżiljenza huwa li jimplimenta 

approċċ ikkoordinat għall-prevenzjoni, it-tħejjija, ir-rispons u l-irkupru fil-każ ta’ diżastri naturali 

relatati mal-klima, b’mod partikolari billi jtejjeb l-infrastruttura u l-organizzazzjoni, ir-riċerka, is-

sensibilizzazzjoni u t-taħriġ relatati. Il-komponent għandu wkoll l-għan li jtejjeb il-ġestjoni tal-ilma. 

Dawn l-investimenti u r-riformi għandhom jikkontribwixxu għar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi 

għall-Pajjiż indirizzati lis-Slovenja f’dawn l-aħħar sentejn biex “tiffoka l-politika ekonomika relatata 

mal-investiment fuq [...] it-tranżizzjoni tal-enerġija u b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3, 2019) u biex “tiffoka fuq investimenti għat-tranżizzjoni 

ekoloġika [...], b’mod partikolari fuq il-produzzjoni u l-użu tal-enerġija nadifa u effiċjenti, l-

infrastruttura ambjentali” (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3, 2020). 

Dan il-komponent jikkontribwixxi għall-preservazzjoni ambjentali u l-adattament għat-tibdil fil-

klima, u b’hekk isaħħaħ ir-reżiljenza ekoloġika, soċjali u ekonomika. 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

C.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma A: It-tisħiħ tat-tħejjija u r-rispons fil-każ ta’ diżastri kkawżati mill-klima 

Ir-riforma għandha tiddefinixxi l-organizzazzjoni u r-rispons għal diżastri kkawżati mill-klima 

permezz tal-ħolqien ta’ unitajiet ta’ rispons modulari speċjalizzati u mħarrġa biex jirrispondu għal 

diżastri relatati mal-klima fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali, filwaqt li tiddefinixxi mill-ġdid ir-

rwol tal-unitajiet eżistenti. L-istruttura għandha tindirizza d-diżastri relatati mal-klima li 

jirrappreżentaw l-ogħla riskju għas-Slovenja, bħall-għargħar u n-nirien kbar fil-foresti. 

Ir-riforma għandha tiġi implimentata permezz tad-dħul fis-seħħ ta’ riżoluzzjoni ġdida dwar il-

programm nazzjonali ta’ protezzjoni kontra diżastri naturali u diżastri oħra sal-31 ta’ Diċembru 2023. 

Sat-30 ta’ Ġunju 2026, it-territorju kollu tas-Slovenja u l-popolazzjoni kollha, b’enfasi partikolari fuq 

gruppi vulnerabbli, huwa mistenni li jkun kopert mill-istruttura l-ġdida tal-organizzazzjoni. 

Riforma C: Ir-restawr u l-mitigazzjoni tal-effetti tat-tibdil fil-klima u d-diżastri relatati mal-klima fuq 

il-bijodiversità tal-foresti reżiljenti 

Ir-riforma dwar il-protezzjoni u r-restawr tal-foresti tindirizza r-rakkomandazzjonijiet tal-

Kummissjoni għall-pjan strateġiku tal-Politika Agrikola Komuni tas-Slovenja (SWD (2020) 394) billi 

tnaqqas ir-riskju tal-introduzzjoni u t-tixrid ta’ pesti tal-foresti matul ir-restawr tal-foresti u billi 
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tiżgura superviżjoni esperta permezz ta’ traċċar trasparenti tal-oriġini u d-diversità ġenetika tal-

materjal riproduttiv tal-foresti, li jippermetti lill-foresti futuri jadattaw għall-ambjent li qed jinbidel, 

b’mod partikolari billi jinżammu s-saħħa u l-adattabbiltà tal-foresti għat-tibdil fil-klima. 

Ir-riforma għandha tikkontribwixxi għall-kisba ta’ kundizzjoni tajba tal-ħabitats u tal-ispeċijiet 

marbuta mal-foresti sabiex jissaħħu s-servizzi ekoloġiċi u l-bijodiversità, u biex tinbena r-reżiljenza 

għat-theddid bħall-impatti tat-tibdil fil-klima fuq il-foresti. 

Ir-regoli dwar il-Kundizzjonijiet għad-Dħul fir-Reġistru tal-Fornituri u obbligi rilevanti oħra tal-

fornituri u rekwiżiti għall-kummerċjalizzazzjoni tal-materjal riproduttiv tal-foresti għandhom jiġu 

emendati biex tiġi żgurata l-kwalità xierqa tal-materjal riproduttiv tal-foresti. Ir-regoli dwar iċ-

Ċertifikati għall-Materjal Riproduttiv tal-Foresti għandhom jiġu emendati biex jittejbu t-traċċar u s-

superviżjoni esperta. 

Ir-riforma għandha tiġi implimentata mill-Ministeru tal-Agrikoltura, il-Forestrija u l-Ikel, permezz 

ta’ emendi għar-Regoli dwar il-kundizzjonijiet għad-dħul fir-reġistru tal-fornituri u obbligi oħra tal-

fornituri u rekwiżiti għall-kummerċjalizzazzjoni tal-materjal riproduttiv tal-foresti sal-31 ta’ 

Diċembru 2022. 

Investiment E: Reżiljenza soċjali u ekonomika għal diżastri relatati mal-klima fir-Repubblika tas-

Slovenja 

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa r-reżiljenza soċjali u ekonomika tas-Slovenja għan-nirien 

fis-selvaġġ. 

L-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni ta’ ċentru għat-taħriġ tal-unitajiet tal-protezzjoni ċivili u tal-

għajnuna f’każ ta’ diżastru biex jirrispondu għan-nirien fil-foresti, u fit-taħriġ tal-parteċipanti biex 

jirrispondu għan-nirien fil-foresti. 

Investiment F: It-tnaqqis tar-riskji ta’ għargħar 

L-objettiv tal-investiment huwa li jitnaqqsu r-riskji ta’ għargħar. 

L-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni ta’ infrastruttura għall-protezzjoni mill-għargħar u l-

istabbiliment ta’ sistema ċentrali ta’ informazzjoni għall-monitoraġġ tal-ilma. 

Investiment G: Ċentru għaż-żrieragħ, il-mixtliet u l-protezzjoni tal-foresti 

L-objettiv tal-investiment huwa li jikkontribwixxi għall-kwantità, il-kwalità u r-reżiljenza tal-foresti 

Sloveni. 

L-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni ta’ ċentru għaż-żrieragħ, il-mixtliet u l-protezzjoni tal-

foresti. 

Investiment H: Proġetti ta’ skariku u trattament tal-ilma urban mormi 

L-objettiv tal-investiment huwa li jikkontribwixxi għall-kundizzjoni tajba tal-korpi tal-ilma. 

L-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni ta’ sistemi ġodda tal-ilma mormi jew ir-rikostruzzjoni tas-

sistema eżistenti tal-ilma mormi. 

Investiment I: Proġetti ta’ provvista u ffrankar tal-ilma tax-xorb 

L-objettiv tal-investiment huwa li jindirizza t-telf tal-ilma fis-Slovenja. 
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L-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni ta’ sistemi ġodda ta’ provvista tal-ilma tax-xorb jew fir-

rikostruzzjoni ta’ sistemi eżistenti ta’ provvista tal-ilma tax-xorb. 
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C.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma 

jitħallasx lura 

Numr

u ta’ 

Le. 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal

-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 
Unità ta’ 

kejl 
Linja bażi Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Snin 

29 A: It-tisħiħ tat-

tħejjija u r-rispons 

fil-każ ta’ diżastri 

kkawżati mill-

klima 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ 

riżoluzzjoni dwar il-

programm nazzjonali ta’ 

protezzjoni kontra diżastri 

naturali u diżastri oħra 

Dispożizzjoni fir-

riżoluzzjoni li 

tindika d-dħul fis-

seħħ ta’ programm 

nazzjonali ta’ 

protezzjoni kontra 

diżastri naturali u 

diżastri oħra 

   Q4 2023 Ir-riżoluzzjoni għandha tiġi adottata 

mill-Assemblea Nazzjonali tar-

Repubblika tas-Slovenja. Hija għandha 

tiddefinixxi l-organizzazzjoni u r-

rispons għal diżastri kkawżati mill-

klima, l-operat ta’ unitajiet ta’ rispons 

modulari li għadhom kif ġew stabbiliti 

għal diżastri kkawżati mill-klima, it-

taħriġ tagħhom, u l-funzjonament u r-

rwol tal-unitajiet eżistenti b’reazzjoni 

għal diżastri kkawżati mill-klima. 

Għandu jkollu l-għan ta’ rispons aktar 

rapidu, aktar koordinat u aktar effettiv 

għad-diżastri relatati mal-klima 

(għargħar, nirien fis-selvaġġ fuq skala 

kbira u diżastri oħra relatati mal-

klima). 

30 E: Reżiljenza 

soċjali u 

ekonomika għal 

diżastri relatati 

mal-klima fir-

Repubblika tas-

Slovenja 

Tal-UE Ċentru mibni għat-taħriġ 

tal-unitajiet tal-protezzjoni 

ċivili u tal-għajnuna f’każ 

ta’ diżastru biex 

jirrispondu għan-nirien fil-

foresti 

  Għadd 0 1 Q4 2025 Ċentru mibni għat-taħriġ tal-unitajiet 

tal-protezzjoni ċivili u tal-għajnuna 

f’każ ta’ diżastru biex jirrispondu għan-

nirien fil-foresti. Iċ-Ċentru għandu 

jkollu domanda għall-enerġija primarja 

ta’ mill-inqas 20 % inqas minn dik 

meħtieġa għal bini b’użu ta’ kważi żero 

enerġija skont ir-regoli nazzjonali dwar 

il-kostruzzjoni ta’ bini b’użu ta’ kważi 

żero enerġija. 

31 E: Reżiljenza 

soċjali u 

ekonomika għal 

diżastri relatati 

mal-klima fir-

Repubblika tas-

Slovenja  

Tal-UE Parteċipanti mħarrġa fir-

rispons għan-nirien fis-

selvaġġ 

  Għadd 0 1 000 Q2 2026 Total ta’ 1 000 parteċipant imħarrġa 

biex jirrispondu għan-nirien fis-

selvaġġ. 
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Numr

u ta’ 

Le. 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal

-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 
Unità ta’ 

kejl 
Linja bażi Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Snin 

32 F: It-tnaqqis tar-

riskji ta’ għargħar 

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ kuntratti għal 

proġetti ta’ protezzjoni 

kontra l-għargħar 

Komunikazzjoni 

tal-għotjiet 

   Q4 2024 L-għoti ta’ kuntratti għal 6 proġett ta’ 

protezzjoni kontra l-għargħar. Il-

kriterji tal-għażla għall-offerta għat-

tħejjija tad-dokumentazzjoni tal-

proġett għandhom jinkludu:  

a) ir-rekwiżit li l-miżuri ta’ soluzzjoni 

bbażati fuq in-natura u l-infrastruttura 

ekoloġika għandhom jiġu inklużi fil-

proġetti, 

b) ir-rekwiżit li l-proġetti 

jikkonformaw mal-Gwida Teknika “la 

tagħmilx ħsara sinifikanti” 

(2021/C58/01). 

35 F: It-tnaqqis tar-

riskji ta’ għargħar 

Tal-UE Infrastruttura mibnija 

għall-protezzjoni mill-

għargħar 

  Għadd 0 7 Q2 2026 Infrastruttura mibnija għall-protezzjoni 

mill-għargħar. 

35bis F: It-tnaqqis tar-

riskji ta’ għargħar 

Tal-UE L-istabbiliment ta’ sistema 

ċentrali ta’ informazzjoni 

għall-monitoraġġ tal-ilma 

 Għadd 0 1 Q2 2026 L-istabbiliment ta’ sistema ċentrali ta’ 

informazzjoni għall-monitoraġġ tal-

ilma. 

36 C: Ir-restawr u l-

mitigazzjoni tal-

effetti tat-tibdil 

fil-klima u d-

diżastri relatati 

mal-klima fuq il-

bijodiversità tal-

foresti reżiljenti 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-emendi 

għar-regoli dwar il-

kundizzjonijiet għad-dħul 

fir-reġistru tal-fornituri u 

obbligi oħra tal-fornituri u 

dwar ir-rekwiżiti li 

jikkonċernaw il-

kummerċjalizzazzjoni tal-

materjal riproduttiv tal-

foresti 

Dispożizzjoni fl-

emendi li jindikaw 

id-dħul fis-seħħ ta’ 

regoli dwar il-

kundizzjonijiet 

għad-dħul fir-

reġistru tal-

fornituri u obbligi 

oħra tal-fornituri u 

dwar ir-rekwiżiti li 

jikkonċernaw it-

tqegħid fis-suq tal-

materjal riproduttiv 

tal-foresti T-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

   Q4 2022 Il-Ministeru tal-Agrikoltura, il-

Forestrija u l-Ikel għandu jadotta l-

emendi li ġejjin: 

— Il-kundizzjonijiet għad-dħul fir-

reġistru tal-fornituri u obbligi oħra tal-

fornituri u dwar ir-rekwiżiti li 

jikkonċernaw il-kummerċjalizzazzjoni 

tal-materjal riproduttiv tal-foresti 

għandhom jiżguraw il-kwalità tal-

materjal riproduttiv tal-foresti. 

— Iċ-ċertifikati għall-Materjal 

Riproduttiv tal-Foresti għandhom 

jippermettu t-traċċar tal-materjal 

riproduttiv tal-foresti. 
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Numr

u ta’ 

Le. 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal

-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 
Unità ta’ 

kejl 
Linja bażi Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Snin 

37 G: Ċentru għaż-

żrieragħ, il-

mixtliet u l-

protezzjoni tal-

foresti 

Tal-UE Ċentru mibni għaż-

żrieragħ, mixtliet u 

protezzjoni tal-foresti 

 Għadd 0 1 Q4 2025 Ċentru mibni għaż-żrieragħ, il-mixtliet 

u l-protezzjoni tal-foresti li jkopri mill-

inqas 2 510 metru kwadru.  

Iċ-Ċentru għandu jkollu domanda 

għall-enerġija primarja ta’ mill-inqas 

20 % inqas minn dik meħtieġa għal 

bini b’użu ta’ kważi żero enerġija 

skont ir-regoli nazzjonali dwar il-

kostruzzjoni ta’ bini b’użu ta’ kważi 

żero enerġija. 

38 H: Proġetti ta’ 

skariku u 

trattament tal-ilma 

urban mormi 

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ għotjiet għal 

proġetti ta’ skariku u 

trattament tal-ilma urban 

mormi 

Komunikazzjoni 

tal-għotjiet 

   Q4 2022 L-għoti ta’ għotjiet għal 15 proġett ta’ 

skariku u trattament tal-ilma urban 

mormi. Il-proġetti għandhom 

jindirizzaw ir-rikostruzzjoni ta’ sistemi 

eżistenti biex tiżdied l-effiċjenza 

enerġetika u jitnaqqas il-konsum tal-

elettriku b’mill-inqas 10 %. Sistemi 

mibnija ġodda għandu jkollhom 

konsum nett ta’ enerġija żero.  

Il-proġetti għandhom jiffukaw fuq żoni 

ta’ protezzjoni tan-natura. 

39 H: Proġetti ta’ 

skariku u 

trattament tal-ilma 

urban mormi 

Tal-UE Għadd ta’ sistemi tal-ilma 

mormi ġodda mibnija jew 

sistemi tal-ilma mormi 

eżistenti mibnija mill-ġdid 

 Għadd 0 5 Q4 2024 Il-kostruzzjoni ta’ sistemi ġodda tal-

ilma mormi jew ir-rikostruzzjoni ta’ 

sistemi eżistenti tal-ilma mormi. 

40 H: Proġetti ta’ 

skariku u 

trattament tal-ilma 

urban mormi 

Tal-UE Għadd ta’ sistemi tal-ilma 

mormi ġodda mibnija jew 

sistemi tal-ilma mormi 

eżistenti mibnija mill-ġdid 

 Għadd 5 12 Q4 2025 Il-kostruzzjoni ta’ sistemi ġodda tal-

ilma mormi jew ir-rikostruzzjoni ta’ 

sistemi eżistenti tal-ilma mormi. 

41 H: Proġetti ta’ 

skariku u 

trattament tal-ilma 

urban mormi 

Tal-UE Għadd ta’ sistemi tal-ilma 

mormi ġodda mibnija jew 

sistemi tal-ilma mormi 

eżistenti mibnija mill-ġdid 

  Għadd 12 15 Q2 2026 Il-kostruzzjoni ta’ sistemi ġodda tal-

ilma mormi jew ir-rikostruzzjoni ta’ 

sistemi eżistenti tal-ilma mormi. 
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Numr

u ta’ 

Le. 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal

-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 
Unità ta’ 

kejl 
Linja bażi Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Snin 

42 I: Proġetti ta’ 

provvista u 

ffrankar tal-ilma 

tax-xorb 

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ għotjiet għal 

proġetti ta’ provvista tal-

ilma tax-xorb 

Komunikazzjoni 

tal-għotjiet 

   Q4 2022 Għoti ta’ għotjiet għal proġetti ta’ 

provvista tal-ilma tax-xorb. Il-proġetti 

għandhom jindirizzaw ir-rikostruzzjoni 

ta’ sistemi eżistenti biex tiżdied l-

effiċjenza enerġetika u jitnaqqas il-

konsum tal-elettriku b’mill-inqas 

10 %, u bl-għan li jiġi żgurat li sistema 

mibnija ġdida jkollha konsum medju 

tal-enerġija ta’ 0.5 kWh jew inqas jew 

ILI ta’ 1.5 jew inqas. 

43 I: Proġetti ta’ 

provvista u 

ffrankar tal-ilma 

tax-xorb 

Tal-UE L-għadd ta’ sistemi ġodda 

ta’ provvista tal-ilma tax-

xorb mibnija jew ta’ 

sistemi eżistenti ta’ 

provvista tal-ilma tax-xorb 

mibnija mill-ġdid 

  Għadd 0 5 Q4 2024 Il-kostruzzjoni ta’ sistemi ġodda tal-

provvista tal-ilma tax-xorb jew ir-

rikostruzzjoni ta’ sistemi eżistenti tal-

provvista tal-ilma tax-xorb. 

44 I: Proġetti ta’ 

provvista u 

ffrankar tal-ilma 

tax-xorb 

Tal-UE L-għadd ta’ sistemi ġodda 

ta’ provvista tal-ilma tax-

xorb mibnija jew ta’ 

sistemi eżistenti ta’ 

provvista tal-ilma tax-xorb 

mibnija mill-ġdid 

  Għadd 5 12 Q4 2025 Il-kostruzzjoni ta’ sistemi ġodda tal-

provvista tal-ilma tax-xorb jew ir-

rikostruzzjoni ta’ sistemi eżistenti tal-

provvista tal-ilma tax-xorb. 

45 I: Proġetti ta’ 

provvista u 

ffrankar tal-ilma 

tax-xorb 

Tal-UE L-għadd ta’ sistemi ġodda 

ta’ provvista tal-ilma tax-

xorb mibnija jew ta’ 

sistemi eżistenti ta’ 

provvista tal-ilma tax-xorb 

mibnija mill-ġdid 

  Għadd 12 15 Q2 2026 Il-kostruzzjoni ta’ sistemi ġodda tal-

provvista tal-ilma tax-xorb jew ir-

rikostruzzjoni ta’ sistemi eżistenti tal-

provvista tal-ilma tax-xorb. 
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C.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self  

Riforma B: Tisħiħ tal-prevenzjoni biex tiżdied is-sikurezza tal-għargħar 

Ir-riforma tindirizza speċifikament ir-riskju ta’ għargħar, li huwa fost l-aktar riskju rilevanti relatat 

mat-tibdil fil-klima għas-Slovenja. 

Id-dħul fis-seħħ ta’ Pjan ġdid għall-Ġestjoni tar-Riskju tal-Għargħar għandu jaċċellera l-ippjanar u l-

implimentazzjoni ta’ miżuri u proġetti li jikkontribwixxu għall-prevenzjoni tal-konsegwenzi tal-

għargħar. L-elementi ewlenin tar-riforma għandhom ikunu l-istabbiliment ta’ servizz ta’ kontroll tax-

xmajjar u l-introduzzjoni ta’ soluzzjonijiet awtomatizzati għas-sistemi ta’ kontroll. Id-Direttorat tal-

Ilma tar-Repubblika tas-Slovenja għandu jiġi organizzat mill-ġdid biex jinkisbu d-deċentralizzazzjoni 

u l-ottimizzazzjoni tal-proċessi. 

Pjan ta’ Ġestjoni tar-Riskju ta’ Għargħar għall-perjodu 2022–2026 għandu jidħol fis-seħħ sal-31 ta’ 

Diċembru 2022 u għandu jiżgura li l-immaniġġjar tar-riskju ta’ għargħar isir kompitu permanenti 

b’riżorsa ddedikata mill-baġit nazzjonali. Ir-riforma għandha tippromwovi investimenti futuri 

permezz ta’ soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura u infrastrutturi ekoloġiċi.  

Riforma D: Żieda fl-effiċjenza tal-operat tas-servizzi pubbliċi għall-ħarsien tal-ambjent 

Ir-riforma tindirizza l-isfida ewlenija tat-telf fil-ġestjoni tal-ilma fis-Slovenja, billi ttejjeb l-

organizzazzjoni u l-kontroll tas-servizz pubbliku u billi tiżgura s-sostenibbiltà tal-finanzjament tal-

aġġornamenti tal-infrastruttura. Ir-riforma għandha taġġorna l-istandard għall-forniment tas-servizz 

pubbliku biex iżżid l-effiċjenzi fil-ġestjoni tal-ilma u tippermetti sistemi ta’ użu mill-ġdid.  

Ir-riforma għandha tiżgura s-sostenibbiltà fit-tul tal-finanzjament tal-investimenti fl-infrastruttura 

billi tirrevedi l-kosteffettività tal-imposti u l-imposti fuq l-użu tal-ilma. Għan ewlieni ieħor tar-riforma 

għandu jkun it-titjib tas-sistema ta’ informazzjoni għall-monitoraġġ u r-rappurtar tal-attività tal-

fornituri tas-servizz pubbliku. 

Ir-riforma għandha tiġi implimentata bid-dħul fis-seħħ ta’ att (i) leġiżlattiv (i) u regolament (i) għall-

implimentazzjoni tas-servizzi pubbliċi tal-protezzjoni ambjentali. 

Investiment F: It-tnaqqis ulterjuri tar-riskji ta’ għargħar u t-tnaqqis tar-riskju għal diżastri oħra relatati 

mal-klima 

L-objettiv tal-investiment huwa li jitnaqqsu r-riskji ta’ għargħar u r-riskji ta’ uqigħ tal-art. 

L-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni ta’ infrastruttura għall-protezzjoni mill-għargħar u l-

valutazzjoni tal-periklu ta’ għargħar fil-baċiri tax-xmajjar fir-Repubblika tas-Slovenja, kif ukoll l-

istabbiliment jew il-kostruzzjoni ta’ infrastruttura għat-tnaqqis tat-theddid ta’ uqigħ tal-art. 

Investiment H: Aktar proġetti ta’ skariku u trattament tal-ilma urban mormi 

L-objettiv tal-investiment huwa li jikkontribwixxi għall-iżgurar tal-kundizzjoni tajba tal-korpi tal-

ilma. 

L-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni ta’ sistemi ġodda tal-ilma mormi jew ir-rikostruzzjoni ta’ 

sistema eżistenti tal-ilma mormi. 

Investiment I: Aktar proġetti dwar il-provvista u l-iffrankar tal-ilma tax-xorb 

L-objettiv tal-investiment huwa li jindirizza t-telf tal-ilma fis-Slovenja. 
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L-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni ta’ sistemi ġodda ta’ provvista tal-ilma tax-xorb jew ir-

rikostruzzjoni ta’ sistemi eżistenti ta’ provvista tal-ilma tax-xorb. 
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C.4.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self  

Numr

u ta’ 

Le. 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Ta

l-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi (għall-

istadji importanti) 

Indikaturi kwantitattivi 

(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva  

għat-tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Snin 

33 F: It-tnaqqis ulterjuri 

tar-riskji ta’ għargħar u 

t-tnaqqis tar-riskju għal 

diżastri oħra relatati 

mal-klima 

Tal-UE Infrastruttura mibnija 

jew stabbilita biex jiġi 

minimizzat it-theddid 

ta’ uqigħ tal-art 

  Għadd 0 5 Q2 2026 Infrastruttura mibnija jew stabbilita biex jiġi 

minimizzat it-theddid ta’ uqigħ tal-art. Il-kriterji tal-

għażla tal-offerta pubblika għat-tħejjija tad-

dokumentazzjoni tal-proġett għandhom jiżguraw il-

konformità mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara 

sinifikanti” (2021/C58/01). 

46 B: Tisħiħ tal-

prevenzjoni biex tiżdied 

is-sikurezza tal-

għargħar 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ Pjan 

ġdid għall-Ġestjoni 

tar-Riskju tal-

Għargħar 

Dispożizzjoni fil-

pjan li tindika d-

dħul fis-seħħ tal-

Pjan 

   Q4 2022 Il-pjan il-ġdid għandu jkollu l-għan li jħaffef l-

ippjanar u l-implimentazzjoni ta’ miżuri li 

jikkontribwixxu għall-prevenzjoni tal-konsegwenzi 

tal-għargħar fil-livell lokali, reġjonali u nazzjonali, 

filwaqt li jippromwovi b’mod partikolari 

soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura. 

48 F: It-tnaqqis ulterjuri 

tar-riskji ta’ għargħar u 

t-tnaqqis tar-riskju għal 

diżastri oħra relatati 

mal-klima 

Tal-UE Infrastruttura mibnija 

għall-protezzjoni 

mill-għargħar 

  Għadd 0 5 Q2 2026 Infrastruttura mibnija għall-protezzjoni mill-

għargħar. Id-dokumentazzjoni tal-proġett għandha 

tinkludi: 

a) miżuri ta’ soluzzjoni bbażati fuq in-natura u 

infrastruttura ekoloġika, 

b) ir-rekwiżit li l-proġetti jikkonformaw mal-Gwida 

Teknika “la tagħmilx ħsara sinifikanti” 

(2021/C58/01). 

48bis F: It-tnaqqis ulterjuri 

tar-riskji ta’ għargħar u 

t-tnaqqis tar-riskju għal 

diżastri oħra relatati 

mal-klima 

Stadju 

importanti 

Valutazzjoni tal-

periklu ta’ għargħar 

fil-baċini tax-xmajjar 

tar-Repubblika tas-

Slovenja 

Valutazzjoni tal-

periklu ta’ għargħar 

fil-baċini tax-

xmajjar tar-

Repubblika tas-

Slovenja 

   Q2 2026 Il-valutazzjoni tal-periklu ta’ għargħar fi 4-il baċir 

tax-xmara tar-Repubblika tas-Slovenja għandha 

titħejja minn kuntrattur estern. Il-programmi ta’ 

investiment għall-ippjanar u l-kostruzzjoni ta’ 

infrastruttura għall-protezzjoni mill-għargħar 

għandhom jitħejjew minn aġenzija jew kuntrattur 

estern. 

49 D: Żieda fl-effiċjenza 

tal-operat tas-servizzi 

pubbliċi għall-ħarsien 

tal-ambjent 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ att 

(i) leġiżlattiv (i) u 

regolament (i) għall-

implimentazzjoni ta’ 

servizzi pubbliċi 

għall-protezzjoni 

ambjentali 

Dispożizzjoni fil-

liġi li tindika d-dħul 

fis-seħħ tad-

dispożizzjonijiet 

legali rilevanti 

   Q4 2023 Id-dispożizzjonijiet legali għandhom jiżguraw:  

— is-sostenibbiltà fit-tul tal-finanzjament tal-

investimenti fl-infrastruttura billi tiġi rieżaminata l-

kosteffettività tat-tariffi u l-imposti fuq l-użu tal-

ilma.  

— l-aġġornament tas-sistema ta’ informazzjoni 

għall-monitoraġġ u r-rapportar tal-attività tal-

fornituri tas-servizz pubbliku. 
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Numr

u ta’ 

Le. 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Ta

l-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi (għall-

istadji importanti) 

Indikaturi kwantitattivi 

(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva  

għat-tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Snin 

50 H: Aktar proġetti ta’ 

skariku u trattament tal-

ilma urban mormi 

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ għotjiet għal 

proġetti ta’ skariku u 

trattament tal-ilma 

urban mormi 

Komunikazzjoni tal-

għotjiet 

   Q4 2022 L-għoti ta’ għotjiet għal 10 proġett ta’ skariku u 

trattament tal-ilma urban mormi. Il-proġetti 

għandhom jindirizzaw ir-rikostruzzjoni ta’ sistemi 

eżistenti biex tiżdied l-effiċjenza enerġetika u 

jitnaqqas il-konsum tal-elettriku b’mill-inqas 10 % u 

għandhom jiżguraw konsum tal-enerġija żero nett 

għal sistema mibnija ġdida. 

Il-proġetti għandhom jiffukaw fuq żoni ta’ 

protezzjoni tan-natura. 

51 H: Aktar proġetti ta’ 

skariku u trattament tal-

ilma urban mormi 

Tal-UE Għadd ta’ sistemi tal-

ilma mormi ġodda 

mibnija jew sistemi 

tal-ilma mormi 

eżistenti mibnija mill-

ġdid 

  Għadd 0 10 Q2 2026 Il-kostruzzjoni ta’ sistemi ġodda tal-ilma mormi jew 

ir-rikostruzzjoni ta’ sistemi eżistenti tal-ilma mormi. 

52 I: Aktar proġetti dwar 

il-provvista u l-iffrankar 

tal-ilma tax-xorb 

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ għotjiet għal 

proġetti għall-

provvista tal-ilma tax-

xorb 

Komunikazzjoni tal-

għotjiet 

   Q4 2022 L-għoti ta’ għotjiet għal proġetti għall-provvista tal-

ilma tax-xorb. Il-proġetti għandhom jindirizzaw ir-

rikostruzzjoni ta’ sistemi eżistenti biex tiżdied l-

effiċjenza enerġetika u jitnaqqas il-konsum tal-

elettriku b’mill-inqas 10 %, u għandhom jiżguraw li 

sistema mibnija ġdida jkollha konsum medju tal-

enerġija ta’ 0.5 kWh jew inqas jew ILI ta’ 1.5 jew 

inqas. 

53 I: Aktar proġetti dwar 

il-provvista u l-iffrankar 

tal-ilma tax-xorb 

Tal-UE L-għadd ta’ sistemi 

ġodda ta’ provvista 

tal-ilma tax-xorb 

mibnija jew ta’ 

sistemi eżistenti ta’ 

provvista tal-ilma tax-

xorb mibnija mill-

ġdid 

  Għadd 0 10 Q2 2026 Il-kostruzzjoni ta’ sistemi ġodda tal-provvista tal-

ilma tax-xorb jew ir-rikostruzzjoni ta’ sistemi 

eżistenti tal-provvista tal-ilma tax-xorb. 
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D. IL-KOMPONENT 4: IT-TRASPORT SOSTENIBBLI 

Id-dipendenza għolja fuq it-trasport bit-triq u l-karozzi u l-użu baxx tat-trasport pubbliku 

jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għall-emissjonijiet tal-karbonju tas-Slovenja. L-emissjonijiet tat-

trasport huma responsabbli għal 42.7 % tal-emissjonijiet totali ta’ CO 2 tas-Slovenja fl-2018, li huwa 

ferm ogħla mill-medja tal-UE (32.6 %), u qed ikomplu jiżdiedu f’termini assoluti. 

L-objettiv ta’ dan il-komponent tal-pjan Sloven għall-irkupru u r-reżiljenza huwa li jippromwovi l-

użu tat-trasport pubbliku, it-trasport ferrovjarju tal-passiġġieri u tal-merkanzija, l-użu ta’ fjuwils 

alternattivi fit-trasport, kif ukoll it-trasformazzjoni diġitali tat-trasport ferrovjarju u bit-triq. 

Dawn l-investimenti u r-riformi għandhom jikkontribwixxu għar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi 

għall-Pajjiż indirizzati lis-Slovenja f’dawn l-aħħar sentejn biex “tiffoka l-politika ekonomika relatata 

mal-investiment fuq [...] it-tranżizzjoni tal-enerġija u b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju, it-

trasport sostenibbli, b’mod partikolari l-ferroviji” (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3, 2019) 

u biex “tiffoka l-investiment fuq [...] trasport sostenibbli” (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

3, 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

D.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma A: Riforma tal-organizzazzjoni tat-trasport pubbliku tal-passiġġieri 

It-trasport pubbliku fis-Slovenja ġie affettwat serjament matul il-pandemija tal-COVID-19, bi tnaqqis 

ta’ 75 % fl-għadd ta’ passiġġieri fl-2020. 

Din ir-riforma għandha l-għan li tippromwovi u ssaħħaħ l-aċċessibbiltà u l-kompetittività tat-trasport 

pubbliku għall-irkupru wara l-pandemija. Ir-riforma għandha tistabbilixxi operatur pubbliku integrat 

tal-passiġġieri fil-livell nazzjonali, li għandu jappoġġa l-integrazzjoni tat-trasport pubbliku bil-

ferrovija u bix-xarabank mat-trasport interurban, urban, skolastiku u tax-xogħol. Ir-riforma għandha 

l-għan li ttejjeb b’mod sinifikanti l-istandard ta’ aċċessibbiltà għat-trasport pubbliku. 

Ir-riforma għandha tiġi implimentata bid-dħul fis-seħħ ta’ liġi ġdida dwar it-trasport pubbliku tal-

passiġġieri u l-istabbiliment u d-dħul fis-seħħ ta’ operatur integrat ġdid tat-trasport pubbliku mill-

Ministeru tal-Ambjent, il-Klima u l-Enerġija. 

Riforma B: Riforma dwar il-varar ta’ infrastruttura tal-fjuwils alternattivi 

L-għan tar-riforma huwa li jiżdied l-użu ta’ fjuwils alternattivi fit-trasport domestiku u transfruntier 

u li jitnaqqas is-sehem tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra u ta’ sustanzi niġġiesa mit-trasport. B’mod 

partikolari, ir-riforma għandha tiddeżinja entità biex tikkoordina l-ħtiġijiet tas-setturi tat-trasport u 

tal-enerġija, li għandha tiżgura u tikkoordina l-varar ta’ infrastruttura tal-fjuwils alternattivi u b’hekk 

tagħmel it-tranżizzjoni lejn mobbiltà b’emissjonijiet żero u baxxi aktar reżiljenti. 

Ir-riforma għandha tiġi implimentata bid-dħul fis-seħħ ta’ Att dwar il-fjuwils alternattivi fl-

infrastruttura tat-trasport u tal-fjuwils alternattivi sat-30 ta’ Ġunju 2022, li għandu jistabbilixxi wkoll 

qafas regolatorju nazzjonali fil-qasam tal-fjuwils alternattivi fit-trasport. 

Investiment C: Żieda fil-kapaċità tal-infrastruttura ferrovjarja 
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L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tiżdied il-kapaċità tal-infrastruttura ferrovjarja. 

Il-miżura tikkonsisti fit-titjib tal-istazzjonijiet ferrovjarji ta’ Grosuplje u Domžale u r-rikostruzzjoni 

ta’ 49 kilometru ta’ linji ferrovjarji ta’ Kranj-Jesenice u Ljubljana-Brezovica-Borovnica. 

Investiment D: Id-diġitalizzazzjoni tal-infrastruttura tat-toroq 

L-għan ta’ din il-miżura huwa li tiġi stabbilita sistema għall-koordinazzjoni u t-titjib tal-fluss tat-

traffiku. 

Din il-miżura tikkonsisti f’ 70 km ta’ toroq koperti b’sistema ta’ kontroll u ġestjoni tat-traffiku u 

tagħmir ġdid għaċ-ċentru nazzjonali ċentralizzat għall-kontroll tat-toroq u l-awtostradi. 

Investiment E: Il-promozzjoni tal-użu ta’ infrastruttura tal-fjuwils alternattivi fit-trasport 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tippromwovi l-użu ta’ fjuwils alternattivi fit-trasport. 

Din il-miżura tikkonsisti fir-reġistrazzjoni tal-punti tal-iċċarġjar għall-vetturi b’emissjonijiet żero fir-

reġistru nazzjonali tal-punti tal-iċċarġjar.
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D.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma 

jitħallasx lura 

Nu

mru 

ta’ 

Le. 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 
Unità ta’ 

kejl 
Linja bażi Għan  

Ir-raba’ 

trimestru 
Snin 

54 A: Riforma tal-

organizzazzjoni 

tat-trasport 

pubbliku tal-

passiġġieri 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-Att li 

jistabbilixxi operatur tat-

trasport pubbliku integrat 

tal-passiġġieri 

Dispożizzjoni fil-liġi li 

tindika d-dħul fis-seħħ 

tal-Att 

   Q2 2022 Il-liġi għandha tikkonferixxi l-kompiti 

attwalment operati mill-Ministeru tal-

Infrastruttura, il-muniċipalitajiet u l-

Ferroviji Sloveni lil kumpanija integrata 

tal-ġestjoni tat-trasport pubbliku tal-

passiġġieri. Il-kumpanija għandha, inter 

alia, tippromwovi l-iżvilupp tat-trasport 

pubbliku tal-passiġġieri, tipproponi 

emendi għal-leġiżlazzjoni u atti oħra, 

tiżgura l-ippjanar tal-ħtiġijiet, twettaq 

proċeduri ta’ akkwist pubbliku, 

tamministra s-sistema tal-biljetti, 

tiżgura superviżjoni xierqa, u tipprovdi 

informazzjoni lill-passiġġieri. 

55 A: Riforma tal-

organizzazzjoni 

tat-trasport 

pubbliku tal-

passiġġieri 

Stadju 

importanti 

Kumpanija tal-ġestjoni 

tat-trasport pubbliku tal-

passiġġieri hija 

operazzjonali 

L-att legali li jistabbilixxi 

l-kumpanija tal-ġestjoni 

tat-trasport pubbliku tal-

passiġġieri 

   Q4 2023 Dħul fis-seħħ tal-Kumpanija tal-

Ġestjoni tat-Trasport Pubbliku tal-

Passiġġieri mgħammra b’riżorsi umani 

u finanzjarji. 

57 C: Żieda fil-

kapaċità tal-

infrastruttura 

ferrovjarja 

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ kuntratti għat-

titjib tas-sezzjonijiet 

ferrovjarji 

Komunikazzjoni ta’ 

premjijiet għall-

aġġornament tal-linji 

ferrovjarji fuq it-

taqsimiet: Kranj — 

Jesenice Ljubljana — 

Brezovica u Brezovica — 

Preserje u Preserje — 

Borovnica 

   Q4 2022 Għoti ta’ kuntratti għat-titjib tal-linji 

ferrovjarji fuq taqsimiet: Kranj — 

Jesenice Ljubljana — Brezovica u 

Brezovica — Preserje u Preserje — 

Borovnica. L-ispeċifikazzjoni tal-offerta 

għandha tiżgura l-konformità mal-

Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara 

sinifikanti” (2021/C58/01) u mar-

rekwiżiti li ġejjin: — Iż-żieda tal-

fluwidità ferrovjarja billi jitneħħew il-

konġestjonijiet fuq il-linja Nru 50 

Ljubljana — Sežana — d.m. u l-linja 

Nru 20 Ljubljana — Jesenice — d.m.; 

— It-titjib tal-linji u tal-istazzjonijiet 

f’konformità mal-ispeċifikazzjonijiet 

tekniċi għall-interoperabbiltà; — Gwida 

ta’ kapaċità ta’ tagħbija tal-kategorija 
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Nu

mru 

ta’ 

Le. 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 
Unità ta’ 

kejl 
Linja bażi Għan  

Ir-raba’ 

trimestru 
Snin 

D4 korrispondenti ta’ 22.5 t/fus 8 t/m; 

— Iżżid il-veloċità tal-ferroviji għal 

veloċitajiet ġodda tad-disinn. 

58 C: Żieda fil-

kapaċità tal-

infrastruttura 

ferrovjarja 

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ kuntratti għat-

titjib tal-istazzjonijiet 

ferrovjarji ta’ Grosuplje u 

Domžale 

Komunikazzjoni tal-

premjijiet għall-

aġġornament tal-

istazzjonijiet Grosuplje u 

Domžale 

   Q4 2022 L-għoti ta’ kuntratti għat-titjib tal-

istazzjonijiet ferrovjarji ta’ Grosuplje u 

Domžale. L-ispeċifikazzjonijiet tal-

offerta għandhom jiżguraw il-

konformità mal-Gwida Teknika “La 

tagħmilx ħsara sinifikanti” 

(2021/C58/01) u għandhom jinkludu 

titjib fl-aċċessibbiltà attwali għall-

passiġġieri u fil-kapaċità tal-binarji tal-

linji. 

59 C: Żieda fil-

kapaċità tal-

infrastruttura 

ferrovjarja 

Tal-UE Stazzjonijiet ferrovjarji 

aġġornati 

  Għadd 

(stazzjonijiet

) 

0 2 Q2 2024 Temm ix-xogħlijiet ta’ rinnovazzjoni fi 

Grosuplje u Domžale f’konformità mar-

rekwiżiti fl-istadju importanti 58. 

60 C: Żieda fil-

kapaċità tal-

infrastruttura 

ferrovjarja 

Tal-UE Tul tal-linji ferrovjarji 

mibnija mill-ġdid 

  Għadd 

(km) 

0 49 Q2 2025 Linji ferrovjarji mibnija mill-ġdid 

Kranj-Jesenice u Ljubljana-Brezovica-

Borovnica, li flimkien jammontaw għal 

49 kilometru. 

62 D: Id-

diġitalizzazzjoni 

tal-infrastruttura 

tat-toroq 

Tal-UE Toroq koperti minn 

sistema ta’ kontroll u 

ġestjoni tat-traffiku 

  Għadd 

(km) 

0 70 Q2 2026 Kopertura ta’ 70 km ta’ toroq b’sistema 

ta’ kontroll u ġestjoni tat-traffiku u 

tagħmir ġdid għat-toroq nazzjonali 

ċentralizzati u ċ-ċentru ta’ kontroll tal-

awtostrada.  

63 B: Riforma tal-

varar ta’ 

infrastruttura tal-

fjuwils alternattivi 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ Att dwar 

il-Fjuwils Alternattivi fit-

Trasport 

Id-dħul fis-seħħ ta’ liġi li 

tistabbilixxi qafas 

regolatorju nazzjonali fil-

qasam tal-fjuwils 

alternattivi għat-trasport.  

   Q2 2022 Il-liġi għandha tistabbilixxi qafas legali 

komprensiv għall-użu ta’ fjuwils 

alternattivi fit-trasport, li jistabbilixxi 

regoli legalment vinkolanti għall-

partijiet ikkonċernati kollha f’punt 

uniku ta’ servizz biex tiġi ffaċilitata d-

diversifikazzjoni tat-trasport 

primarjament personali fi trasport 

b’emissjonijiet baxxi u b’emissjonijiet 

żero. Il-liġi għandha tkopri l-ħolqien, ir-

reġistrazzjoni u l-operazzjoni tal-

infrastruttura tal-iċċarġjar/tal-provvista. 
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Nu

mru 

ta’ 

Le. 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 
Unità ta’ 

kejl 
Linja bażi Għan  

Ir-raba’ 

trimestru 
Snin 

65 E: Il-promozzjoni 

ta’ infrastruttura 

tal-fjuwils 

alternattivi fit-

trasport 

Tal-UE Reġistrazzjoni tal-punti 

tal-iċċarġjar għall-vetturi 

b’emissjonijiet żero fir-

reġistru nazzjonali tal-

punti tal-iċċarġjar 

  Għadd 0 448 Q2 2026 448 punt tal-iċċarġjar irreġistrati għal 

vetturi b’emissjonijiet żero fir-reġistru 

nazzjonali tal-punti tal-iċċarġjar.  
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D.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self  

Ir-riforma F: Aktar varar ta’ infrastruttura tal-fjuwils alternattivi  

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tiffaċilita l-installazzjoni ta’ infrastruttura tal-fjuwils alternattivi 

fis-settur tat-trasport. Ir-riforma għandha l-għan li tistabbilixxi sistema għall-ippjanar strateġiku u l-

varar ta’ infrastruttura tal-fjuwils alternattivi, l-integrazzjoni fis-sistema tal-elettriku u l-finanzjament 

tat-trasport b’emissjonijiet żero. 

Ir-riforma għandha tistabbilixxi mekkaniżmu nazzjonali ta’ inċentivi għall-varar ta’ infrastruttura tal-

fjuwils alternattivi fit-trasport permezz ta’ (i) l-introduzzjoni ta’ qafas ta’ politika ġdid li jikkonsisti 

minn ippjanar u ġestjoni strateġiċi ta’ infrastruttura tal-fjuwils alternattivi (l-istabbiliment u t-tħaddim 

ta’ utilità pubblika), (ii) l-iżvilupp ta’ pjanijiet nazzjonali u lokali għall-infrastruttura tal-iċċarġjar u 

l-istabbiliment ta’ pjattaforma diġitali nazzjonali biex jiġi stimulat l-investiment, u (iii) il-varar ta’ 

sors sistemiku ta’ finanzjament għall-varar ta’ infrastruttura tal-fjuwils alternattivi ppjanata b’mod 

strateġiku u t-tranżizzjoni lejn vetturi nodfa. 

Ir-riforma għandha tiġi implimentata bid-dħul fis-seħħ tal-Att dwar l-infrastruttura għall-fjuwils 

alternattivi u l-promozzjoni tat-tranżizzjoni lejn fjuwils alternattivi fit-trasport. 

Investiment C: Żieda ulterjuri fil-kapaċità tal-infrastruttura ferrovjarja 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li żżid il-kapaċità tal-infrastruttura ferrovjarja u l-aċċessibbiltà tal-

istazzjonijiet ferrovjarji. 

Din il-miżura tikkonsisti fir-rinnovazzjoni tal-istazzjonijiet ferrovjarji ta’ Ljubljana (il-fażi A, l-

overpass ta’ Dunajska) u Nova Gorica.
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D.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self  

Numru 

ta’ Le. 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal

-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi (għall-

istadji importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u 

mira 
Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Għan  

Ir-raba’ 

trimestru 
Snin 

67ter F: Riforma dwar il-

varar ulterjuri ta’ 

infrastruttura tal-

fjuwils alternattivi 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-Att 

dwar l-infrastruttura 

għall-fjuwils alternattivi 

u l-promozzjoni tat-

tranżizzjoni lejn fjuwils 

alternattivi fit-trasport 

Dispożizzjoni fil-

liġi li tindika d-dħul 

fis-seħħ tal-Att 

   Q2 2023 L-att għandu jipprevedi (i) l-introduzzjoni 

ta’ qafas ta’ politika ġdid li jikkonsisti 

minn ippjanar strateġiku u ġestjoni ta’ 

infrastruttura tal-fjuwils alternattivi (l-

istabbiliment u l-operat ta’ utilità 

pubblika); (II) l-iżvilupp ta’ pjanijiet 

nazzjonali u lokali għall-infrastruttura tal-

iċċarġjar u l-istabbiliment ta’ pjattaforma 

diġitali nazzjonali biex jiġi stimulat l-

investiment; (III) il-varar ta’ sors sistemiku 

ta’ finanzjament għall-varar ta’ 

infrastruttura tal-fjuwils alternattivi 

ppjanata b’mod strateġiku u t-tranżizzjoni 

lejn vetturi nodfa. 

68 C: Żieda ulterjuri 

fil-kapaċità tal-

infrastruttura 

ferrovjarja 

Tal-UE Stazzjonijiet Ferrovjarji 

Rinnovati ta’ Ljubljana 

(overpass tal-fażi A ta’ 

Dunajska) u Nova 

Gorica 

 Għadd 0 2 Q2 2026 Rinnovazzjoni tal-Istazzjonijiet Ferrovjarji 

ta’ Ljubljana (overpass tal-fażi A ta’ 

Dunajska) u Nova Gorica. L-

ispeċifikazzjonijiet tal-offerta għandhom 

jinkludu li (i) il-proġett tal-istazzjon 

ferrovjarju ta’ Nova Gorica għandu 

jinkludi miżuri għall-aċċessibbiltà għall-

utenti tiegħu, (ii) li l-istazzjon ferrovjarju 

ta’ Nova Gorica għandu jinkludi 6 binarji 

ferrovjarji; u (iii) il-binarji ferrovjarji tal-

fażi tal-istazzjon ferrovjarju ta’ Ljubljana 

A Dunajska overpass jappoġġaw il-

ferroviji tal-merkanzija bit-tagħbija fuq il-

fus tal-kategorija D4 (22.5 t/fus) u tul tal-

ferrovija ta’ 740 m. 
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E. IL-KOMPONENT 5: EKONOMIJA ĊIRKOLARI — EFFIĊJENZA FIR-RIŻORSI 

Dan il-komponent tal-pjan Sloven għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza l-isfidi relatati mal-kisba tan-

newtralità klimatika sal-2050, iż-żieda fil-produttività tal-materjali, il-promozzjoni tal-effiċjenza 

enerġetika u l-ekoinnovazzjoni, it-titjib tas-sistema tal-ġestjoni tal-iskart u t-tisħiħ tal-katina tal-

ipproċessar tal-injam. Il-komponent jintroduċi wkoll ippjanar baġitarju ekoloġiku. 

L-objettiv tal-komponent huwa li jappoġġa t-tranżizzjoni tal-ekonomija lineari tas-Slovenja lejn 

ekonomija ċirkolari b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju, f’konformità mal-Istrateġija ta’ 

Żvilupp tas-Slovenja għall-2030 u l-Pjan ta’ Azzjoni l-ġdid tal-UE għal Ekonomija Ċirkolari: “Lejn 

Ewropa Aktar Nadifa u Aktar Kompetittiva”.  

Dawn l-investimenti u r-riformi għandhom jikkontribwixxu għar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi 

għall-Pajjiż indirizzati lis-Slovenja f’dawn l-aħħar sentejn biex “tiffoka l-politika ekonomika relatata 

mal-investiment fuq [...] it-tranżizzjoni tal-enerġija u b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3, 2019) u biex “tiffoka fuq investimenti għat-tranżizzjoni 

ekoloġika [...], b’mod partikolari fuq il-produzzjoni u l-użu tal-enerġija nadifa u effiċjenti, l-

infrastruttura ambjentali” (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3, 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).  

E.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma A: L-istabbiliment ta’ Qafas għal Trasformazzjoni Sostenibbli u Ekoloġika 

L-objettiv tar-riforma huwa li titħaffef it-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari għall-effiċjenza fir-

riżorsi. 

Għandu jiġi stabbilit qafas strateġiku u legali għat-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari biex tittejjeb 

ir-responsabbiltà estiża tal-produttur u tiġi promossa l-integrazzjoni ta’ materjali riċiklati fi prodotti 

ġodda. Ir-riforma għandha tistabbilixxi ppjanar baġitarju ekoloġiku billi tintroduċi metodoloġija 

mmirata lejn l-identifikazzjoni u l-valutazzjoni ta’ elementi tal-baġit pubbliku li jaffettwaw il-politiki 

ambjentali. Ir-riforma għandha tiffaċilita t-tmexxija tal-baġit u tappoġġa l-koerenza tal-politiki 

baġitarji u fiskali mal-objettivi klimatiċi. Ir-riforma għandha ssaħħaħ ukoll is-sistema eżistenti tal-

akkwist pubbliku ekoloġiku billi tintegra l-prinċipji tal-ekonomija ċirkolari. Hija għandha 

tistabbilixxi punt uniku ta’ servizz biex jappoġġa lin-negozji, b’mod partikolari lill-intrapriżi żgħar u 

ta’ daqs medju (SMEs) fit-tranżizzjoni tagħhom lejn ekonomija ċirkolari. 

L-istadji importanti relatati mal-implimentazzjoni tar-riforma għandhom jitlestew sal-31 ta’ 

Diċembru 2023. 

Investiment B: Proġett Strateġiku Integrat għad-Dekarbonizzazzjoni tas-Slovenja permezz tat-

Tranżizzjoni lejn Ekonomija Ċirkolari 

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa t-tranżizzjoni tal-kumpaniji lejn ekonomija ċirkolari bl-

għoti ta’ għotjiet. 

Il-miżura tikkonsisti fi proġetti jew attivitajiet li jappoġġaw it-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari. 
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Investiment C: Żieda fl-Ipproċessar tal-Injam għall-Aċċellerazzjoni tat-Tranżizzjoni lejn Soċjetà 

Newtrali għall-Klima 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jsaħħaħ il-kapaċità għall-ipproċessar tal-injam fis-Slovenja. 

Dan l-investiment jikkonsisti fi proġetti li jappoġġaw l-ipproċessar tal-injam bl-għoti ta’ għotjiet. 
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E.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma 

jitħallasx lura 

Nu

mru 

ta’ 

Le.  

Miżura Relatata (Riforma 

jew Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Snin 

69 A: L-istabbiliment ta’ qafas 

għal trasformazzjoni 

sostenibbli u ekoloġika 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

emendi dwar ir-

responsabbiltà estiża 

tal-produttur u l-irkupru 

tal-iskart 

Dispożizzjoni fil-liġi 

li tindika d-dħul fis-

seħħ tal-emendi għad-

Digriet dwar l-

Immaniġġjar tal-

Imballaġġ u tal-Iskart 

mill-Imballaġġ u r-

Regolament dwar l-

Iskart 

   Q4 2022 L-emendi għad-Digriet dwar l-Immaniġġjar 

tal-Imballaġġ u l-Iskart mill-Imballaġġ u r-

Regolament dwar l-Iskart għandhom iżidu 

r-responsabbiltà organizzattiva u finanzjarja 

tal-manifatturi u jippromwovu l-

integrazzjoni ta’ materjali riċiklati fi 

prodotti ġodda. 

70 A: L-istabbiliment ta’ qafas 

għal trasformazzjoni 

sostenibbli u ekoloġika 

Stadju 

importanti 

L-iżvilupp u l-

applikazzjoni ta’ 

metodoloġija ta’ 

ppjanar baġitarju 

ekoloġiku 

L-iżvilupp u l-bidu 

tal-applikazzjoni ta’ 

metodoloġija ta’ 

ppjanar baġitarju 

ekoloġiku 

   Q4 2023 Il-Ministeru tal-Finanzi għandu jiżviluppa u 

japplika metodoloġija għall-valutazzjoni 

tal-impatt ta’ linji baġitarji individwali fuq 

l-objettivi ambjentali (tikkettar klimatiku) 

f’konformità mat-tassonomija u l-prinċipju 

“la tagħmilx ħsara sinifikanti” fil-Gwida 

Teknika (2021/C58/01).. Il-metodoloġija 

għandha tiġi adottata, ippubblikata u tidħol 

fis-seħħ u għandha tippermetti l-monitoraġġ 

tan-nefqa tal-baġit ekoloġiku u l-

valutazzjoni tal-impatt ambjentali u 

klimatiku tal-politika fiskali. 

71 A: L-istabbiliment ta’ qafas 

għal trasformazzjoni 

sostenibbli u ekoloġika 

Stadju 

importanti 

Il-punt uniku ta’ servizz 

għall-ekonomija 

ċirkolari huwa 

operazzjonali 

Il-punt uniku ta’ 

servizz għall-

ekonomija ċirkolari 

huwa operazzjonali 

   
Q2 2022 Il-punt uniku ta’ servizz għandu jappoġġa 

lin-negozji, b’mod partikolari lill-intrapriżi 

żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) fit-

tranżizzjoni tagħhom lejn ekonomija 

ċirkolari. Hija għandha tintegra u 

tikkoordina b’mod sistematiku l-

implimentazzjoni tas-sitt programmi tal-

Proġett Strateġiku Integrat tad-

dekarbonizzazzjoni tas-Slovenja permezz 

tat-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari. 
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1 Meta l-attività appoġġata jkollha emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li ma jkunux ferm aktar baxxi mill-parametri referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-

raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. 

Nu

mru 

ta’ 

Le.  

Miżura Relatata (Riforma 

jew Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Snin 

72 B: Proġett strateġiku integrat 

għad-dekarbonizzazzjoni tas-

Slovenja permezz tat-

tranżizzjoni lejn ekonomija 

ċirkolari 

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ għotjiet għal 

appoġġ lil kumpaniji fit-

tranżizzjoni lejn 

ekonomija ċirkolari 

Komunikazzjoni tal-

għotjiet 

   
Q2 2024 Il-proġetti għandhom iżidu l-effiċjenza fir-

riżorsi tal-kumpaniji magħżula. 

Il-kriterji tal-għażla għandhom jiżguraw il-

konformità mal-Gwida Teknika “la 

tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01). 

Għall-proġetti kollha relatati mal-

installazzjonijiet koperti mill-iskema tal-UE 

għall-iskambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet, 

għandu jiġi żgurat li l-installazzjonijiet 

appoġġati jiksbu l-emissjonijiet ta’ gassijiet 

serra proġettati tagħhom b’mod sinifikanti 

taħt il-limitu stabbilit għall-allokazzjoni bla 

ħlas kif stabbilit fir-Regolament ta’ 

Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 

2021/447.1 

73 B: Proġett strateġiku integrat 

għad-dekarbonizzazzjoni tas-

Slovenja permezz tat-

tranżizzjoni lejn ekonomija 

ċirkolari  

Tal-UE L-għadd ta’ proġetti jew 

attivitajiet li jappoġġaw 

lill-kumpaniji fit-

tranżizzjoni lejn 

ekonomija ċirkolari 

  Għadd 0 150 Q4 2025 Twettqu mill-inqas 150 proġett jew attività 

biex jappoġġaw it-tranżizzjoni lejn 

ekonomija ċirkolari. 

74 C: Iż-żieda fl-ipproċessar tal-

injam biex titħaffef it-

tranżizzjoni lejn soċjetà 

newtrali għall-klima 

Stadju 

importanti 

Deċiżjonijiet ta’ għotja 

għal proġetti li 

jappoġġaw l-ipproċessar 

tal-injam 

Deċiżjoni (jiet) tal-

għotja maħruġa 

   Q4 2024 Deċiżjoni (jiet) ta’ għotja maħruġa għal 

proġetti li jappoġġaw l-ipproċessar tal-

injam. Il-kriterji tal-għażla tal-proġetti tas-

sejħa għandhom jinkludu rekwiżit għall-

konformità mal-Gwida Teknika “la 

tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01). 

75 C: Iż-żieda fl-ipproċessar tal-

injam biex titħaffef it-

Tal-UE 
Għadd ta’ proġetti li 

jappoġġaw l-ipproċessar 

tal-injam 

 
Għadd 0 8 Q2 2025 Konfermi mill-awtorità kontraenti li 

taċċetta r-rekord tat-trasferiment jew in-

nota tal-konsenja jew il-permess tal-użu li 

jikkonfermaw l-aċċettazzjoni ta’ proġetti 
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Nu

mru 

ta’ 

Le.  

Miżura Relatata (Riforma 

jew Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Snin 

tranżizzjoni lejn soċjetà 

newtrali għall-klima 

fil-qasam tal-ipproċessar tal-injam 

sottomessi mill-benefiċjarji lill-awtorità 

kontraenti. 

76 C: Iż-żieda fl-ipproċessar tal-

injam biex titħaffef it-

tranżizzjoni lejn soċjetà 

newtrali għall-klima 

Tal-UE Għadd ta’ proġetti li 

jappoġġaw l-ipproċessar 

tal-injam 

  Għadd 8 28 Q2 2026 It-twassil ta’ 20 proġett li jappoġġaw l-

ipproċessar tal-injam. 
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F. IL-KOMPONENT 6: IT-TRASFORMAZZJONI DIĠITALI TAL-EKONOMIJA 

Il-kumpaniji Sloveni għadhom lura fil-pass tal-adattament għall-bidliet li ġabet magħha d-

diġitalizzazzjoni minħabba nuqqas ta’ kompetenzi u ħiliet tal-impjegati u riżorsi limitati għall-

investiment fit-tagħmir u fit-teknoloġiji diġitali avvanzati. 

F’dan l-isfond, l-objettivi ta’ dan il-komponent tal-pjan Sloven għall-irkupru u r-reżiljenza huma li 

jżid l-effiċjenza u t-tkabbir tan-negozji, li jappoġġa t-trasformazzjoni tagħhom permezz tat-

teknoloġiji diġitali, li jaċċellera użu akbar ta’ teknoloġiji avvanzati, filwaqt li jadatta l-qafas 

regolatorju, itejjeb l-aċċess għas-suq, it-trasparenza u s-sigurtà, li fit-tul huwa mistenni li jżid il-

kompetittività tal-pajjiż. Integrazzjoni ulterjuri fil-ktajjen tal-valur globali tal-kumpaniji Sloveni 

għandha tiġi appoġġata permezz tal-involviment fi proġetti multinazzjonali. 

Dawn l-investimenti u r-riformi għandhom jikkontribwixxu għar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi 

għall-Pajjiż indirizzati lis-Slovenja fl-2019 biex “ittejjeb l-ambjent tan-negozju billi tnaqqas ir-

restrizzjonijiet regolatorji u l-piż amministrattiv” (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2, 2019) 

u fl-2020 biex “tiffoka l-investiment fuq [...] it-tranżizzjoni diġitali [...] u fuq l-introduzzjoni tan-

network 5G. Il-promozzjoni tal-kapaċitajiet diġitali tan-negozji, u t-tisħiħ tal-ħiliet diġitali, il-

kummerċ elettroniku [...]” (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3, 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).  

F.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma A: Trasformazzjoni diġitali tal-ekonomija (negozju u industrija) 

It-trasformazzjoni diġitali tal-ekonomija għandha tiġi appoġġata permezz tad-dħul fis-seħħ ta’ 

Strateġija għat-Trasformazzjoni Diġitali tal-Intrapriżi u l-linji gwida għall-akkwist innovattiv. L-

istrateġija għandha tipprevedi t-trasferiment tar-reġistri għal reġistru kummerċjali uniku.  

L-istrateġija għandha tinkludi wkoll pjan direzzjonali għall-implimentazzjoni tas-Sett ta’ Għodod 

Komuni tal-Unjoni għall-Konnettività2, li għandu jiffoka fuq attivitajiet relatati ma’ punt uniku ta’ 

informazzjoni. 

L-istadji importanti u l-miri relatati mal-implimentazzjoni tar-riforma għandhom jitlestew sal-31 ta’ 

Diċembru 2024. 

Investiment B: Programm ta’ Trasformazzjoni Diġitali Industrijali/Kummerċjali 

L-investiment huwa mistenni li jżid il-produttività u t-tkabbir permezz tal-ottimizzazzjoni tal-proċessi 

u l-implimentazzjoni ta’ teknoloġiji diġitali avvanzati, li jiżviluppa l-ħiliet diġitali tal-impjegati, u li 

jistimula l-kompetittività u l-innovazzjoni billi jiffaċilita d-dħul ta’ parteċipanti ġodda fis-suq. 

 

2 Skont ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1307 dwar sett ta’ għodod komuni tal-Unjoni għat-tnaqqis 

tal-kost tal-introduzzjoni ta’ networks b’kapaċità għolja ħafna u l-iżgurar ta’ aċċess f’waqtu u favorevoli għall-

investiment għall-ispettru tar-radju tal-5G, biex titrawwem il-konnettività b’appoġġ għall-irkupru ekonomiku mill-kriżi 

tal-COVID-19 fl-Unjoni. 
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Sejħa kompetittiva għal proposti għandha tidentifika proġetti speċifiċi għall-estensjoni tal-użu ta’ 

teknoloġiji avvanzati biex jiżdiedu l-effiċjenza, il-produttività u l-kompetittività, u biex titħaffef l-

adozzjoni tal-innovazzjoni diġitali u t-trasferiment tal-kompetenzi diġitali. 

Il-benefiċjarji għandhom ikunu konsorzji li jinkludu kumpaniji kbar u SMEs. Il-kumpaniji għandhom 

jiżviluppaw u jimplimentaw strateġija komprensiva ta’ trasformazzjoni diġitali biex jilħqu l-objettivi 

fis-sejħa għal proposti. 

L-istadji importanti u l-miri relatati mal-implimentazzjoni tal-investiment għandhom jitlestew sat-30 

ta’ Ġunju 2024. 

Investiment D: Proġetti transfruntiera u multinazzjonali — infrastruttura u servizzi komuni Ewropej 

tad-data 

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa proġetti ta’ negozji Sloveni, li huma sħab indiretti fil-

proġett importanti ta’ interess Ewropew komuni tal-Infrastruttura u s-Servizzi tal-Cloud tal-

Ġenerazzjoni li Jmiss (CIS).  

L-investiment jikkonsisti fil-kontribut għall-istabbiliment ta’ soluzzjonijiet għall-ipproċessar tad-data 

bħala parti mis-CIS integrata tal-IPCEI rigward l-infrastruttura u s-servizzi komuni Ewropej tad-data. 

Investiment E: Proġetti transfruntiera u multinazzjonali — Proċessuri Baxxi u Ċipep tas-

Semikondutturi 

L-objettivi tal-proġett multinazzjonali dwar Proċessuri Baxxi u Ċipep Semikondutturi huma t-tisħiħ 

tal-kapaċitajiet fid-disinn u ż-żieda tar-reżiljenza tal-ktajjen tal-valur tas-semikondutturi tal-UE u tas-

Slovenja, il-konnessjoni tal-proċessi nazzjonali u tal-UE maċ-ċrieki tax-xogħol fuq xulxin, u t-tisħiħ 

tal-katina tal-valur tal-mikroelettronika permezz ta’ (1) approċċ modulari (għodod u tagħmir, 

materjali, disinn, manifattura, imballaġġ u ttestjar), xprunat mill-ħtiġijiet tal-industrija, (2) id-

definizzjoni ta’ żvilupp ġdid permezz tad-definizzjoni tal-ekosistema tal-mikroelettronika, (3) l-

integrazzjoni tal-ekosistema tal-mikroelettronika kollha fl-Ewropa. 

Dan il-proġett jista’ jieħu l-forma ta’ Proġett Importanti ta’ Interess Ewropew Komuni (IPCEI) 

ippjanat. 

L-istadji importanti u l-miri relatati mal-implimentazzjoni tal-proġett għandhom jitlestew sat-30 ta’ 

Ġunju 2024. 
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F.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma 

jitħallasx lura 

Nu

mru 

ta’ 

Le. 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi (għall-

istadji importanti) 

Indikaturi kwantitattivi 

(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva  

għat-tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Għan  

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Snin 

77 A: 

Trasformazzjoni 

diġitali tal-

ekonomija 

(negozju u 

industrija) 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni ta’ strateġija 

għat-trasformazzjoni 

diġitali tal-intrapriżi 

Adozzjoni tal-

istrateġija għat-

trasformazzjoni 

diġitali tal-intrapriżi 

mill-gvern 

   Q4 2021 Għandha tiġi żviluppata u adottata strateġija ta’ 

trasformazzjoni diġitali tan-negozju mill-gvern li 

tistabbilixxi l-passi bażiċi tat-trasformazzjoni diġitali. L-

istrateġija għandha tiżgura li l-operaturi kummerċjali 

kollha fis-Slovenja jkunu rreġistrati f’reġistru wieħed, 

f’konformità mal-prinċipju ta’ “darba biss” inkorporat 

fir-Regolament (UE) 2018/1724 dwar il-Gateway 

Diġitali Unika. 

 

L-istrateġija għandha tinkludi pjan direzzjonali għall-

implimentazzjoni tas-Sett ta’ Għodod Komuni tal-Unjoni 

għall-Konnettività3, inklużi attivitajiet relatati ma’ punt 

uniku ta’ informazzjoni u skeda ta’ żmien speċifika għat-

tlestija ta’ kull azzjoni. 

78 A: 

Trasformazzjoni 

diġitali tal-

ekonomija 

(negozju u 

industrija) 

Stadju 

importanti 

Linji gwida għal 

akkwist pubbliku 

innovattiv 

Linji gwida għal 

akkwist pubbliku 

innovattiv adottati 

mill-Gvern tar-

Repubblika tas-

Slovenja 

   Q2 2022 Il-linji gwida għall-akkwist innovattiv għandhom 

jiddefinixxu l-proċeduri tal-għażla u l-kriterji għall-

parteċipazzjoni tal-applikanti fi proċeduri innovattivi ta’ 

akkwist pubbliku. 

80 B: Programm ta’ 

trasformazzjoni 

industrijali/diġitali 

tan-negozju  

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ kuntratti għal 

proġetti għat-

trasformazzjoni diġitali 

tal-intrapriżi 

Komunikazzjoni tal-

għotjiet 

   Q2 2022 L-applikanti għandhom ikunu konsorzji jew forom oħra 

ta’ integrazzjoni ta’ kumpaniji, li jinkludu mill-inqas 

kumpanija kbira waħda u diversi intrapriżi żgħar u ta’ 

daqs medju. 

Il-kriterji tal-għażla għandhom jinkludu, fost l-oħrajn, it-

tisħiħ tal-kompetenzi diġitali tal-impjegati, u l-

 

3 Skont ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1307 dwar sett ta’ għodod komuni tal-Unjoni għat-tnaqqis tal-kost tal-introduzzjoni ta’ networks b’kapaċità għolja ħafna u 

l-iżgurar ta’ aċċess f’waqtu u favorevoli għall-investiment għall-ispettru tar-radju tal-5G, biex titrawwem il-konnettività b’appoġġ għall-irkupru ekonomiku mill-kriżi tal-COVID-19 

fl-Unjoni. 
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Nu

mru 

ta’ 

Le. 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi (għall-

istadji importanti) 

Indikaturi kwantitattivi 

(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva  

għat-tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Għan  

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Snin 

introduzzjoni tal-identità elettronika u tal-karta tan-

negozju diġitali. 

81 B: Aġenda tat-

trasformazzjoni 

industrijali/diġitali 

tan-negozju  

Tal-UE Konsorzji ta’ kumpaniji 

bi strateġija diġitali 

prodotta 

  Għadd 0 20 Q2 2022 Il-konsorzji mogħtija kuntratti taħt l-istadju importanti 

80 għandhom jiżviluppaw strateġiji diġitali mfassla 

apposta għat-trasformazzjoni tan-negozju, tat-

teknoloġija, tal-organizzazzjoni u tal-kultura. Dawn 

għandhom jinkludu, fost l-oħrajn, valutazzjoni tal-

prontezza diġitali, l-identifikazzjoni tal-oqsma rilevanti 

għad-diġitalizzazzjoni, id-data u s-sorsi rilevanti, l-

integrazzjoni tad-data, u l-ħtiġijiet ta’ apprendiment. 

82 B: Aġenda tat-

trasformazzjoni 

industrijali/diġitali 

tan-negozju  

Tal-UE Konsorzji appoġġati bi 

trasformazzjoni diġitali 

komprensiva kompluta 

  Għadd 0 20 Q2 2024 Proġetti kkompletati f’konformità mal-istrateġiji diġitali 

prodotti fl-istadju importanti 81.  

L-ammont totali ta’ finanzjament għandu jkun mill-inqas 

EUR 43 808 855, li minnhom mill-inqas EUR 

10 000 000 għandhom ikunu ddedikati għall-intrapriżi 

żgħar u ta’ daqs medju. 

83 D: Proġetti 

transfruntiera u 

multinazzjonali 

— Infrastruttura u 

Servizzi tad-Data 

Komuni Ewropej 

Stadju 

importanti 

It-tnedija tas-sejħa għal 

espressjoni ta’ interess 

fi proġett ġdid dwar il-

cloud tal-ġenerazzjoni li 

jmiss 

Pubblikazzjoni ta’ 

sejħa għal espressjoni 

ta’ interess 

   Q2 2021 Sejħa għal interess korporattiv fil-parteċipazzjoni fi 

proġett transfruntier multinazzjonali ta’ infrastrutturi u 

servizzi komuni Ewropej tad-data, ippjanat li jiġi 

implimentat bħala Proġett Importanti ta’ Interess 

Ewropew Komuni (IPCEI) dwar l-Infrastruttura u s-

Servizzi tal-Cloud tal-Ġenerazzjoni li Jmiss. 

84 D: Proġetti 

transfruntiera u 

multinazzjonali 

— Infrastruttura u 

Servizzi tad-Data 

Komuni Ewropej 

Tal-UE Rapporti dwar 

soluzzjonijiet għall-

ipproċessar tad-data 

  Għadd 0 7 Q2 2026 Jiġu ppreżentati rapporti mill-benefiċjarji dwar is-

soluzzjonijiet għall-ipproċessar tad-data. Is-soluzzjonijiet 

tal-ipproċessar tad-data ppreżentati fir-rapporti 

għandhom ikunu mill-inqas fil-fażi pilota. 

85 E: Proġetti 

transfruntiera u 

multinazzjonali 

— Proċessuri 

Baxxi u Ċipep 

tas-

Semikondutturi 

Stadju 

importanti 

Finalizzazzjoni tal-lista 

ta’ parteċipanti 

potenzjali għall-proġett 

komuni. 

Finalizzazzjoni tal-

lista 

   Q2 2021 Finalizzazzjoni tal-lista ta’ parteċipanti fi proġett 

multinazzjonali fil-qasam tal-mikroelettronika, ippjanat 

li jiġi implimentat bħala Proġett Importanti ta’ Interess 

Ewropew Komuni (IPCEI). 

86 E: Proġetti 

transfruntiera u 

Tal-UE Għadd ta’ proġetti 

mibdija 

  Għadd 0 2 Q2 2024 Bdiet proġetti f’oqsma speċifiċi (bħad-disinn taċ-ċippa 

tal-komunikazzjoni, l-iżvilupp ta’ proċessi avvanzati tas-
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Nu

mru 

ta’ 

Le. 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi (għall-

istadji importanti) 

Indikaturi kwantitattivi 

(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva  

għat-tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Għan  

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Snin 

multinazzjonali 

— Proċessuri 

Baxxi u Ċipep 

tas-

Semikondutturi 

semikondutturi, l-integrazzjoni tas-sistema u ċentri għall-

użu f’applikazzjonijiet differenti tal-mobbiltà intelliġenti, 

bliet u komunitajiet intelliġenti, fabbriki intelliġenti) fil-

katina tal-valur tal-proġett konġunt taħt l-istadju 

importanti 85. 
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G. IL-KOMPONENT 7: IT-TRASFORMAZZJONI DIĠITALI TAS-SETTUR PUBBLIKU U 

TAL-AMMINISTRAZZJONI PUBBLIKA 

Dan il-komponent tal-pjan Sloven għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza l-isfidi tad-diġitalizzazzjoni 

relatati mal-amministrazzjoni pubblika bħall-iżgurar tal-kopertura tal-broadband fit-territorju kollu 

tas-Slovenja, l-adozzjoni tas-servizzi elettroniċi tas-settur pubbliku, l-interoperabbiltà bejn is-sistemi 

tal-ġestjoni tad-data, il-ħiliet u t-tagħmir diġitali tal-impjegati taċ-ċivil, iċ-ċibersigurtà, u l-iżgurar tal-

koordinazzjoni fil-ġestjoni tal-investimenti fl-ICT. 

L-objettiv tal-komponent huwa li jwieġeb għan-nuqqasijiet kritiċi identifikati fid-diġitalizzazzjoni 

tas-settur pubbliku matul il-pandemija tal-COVID-19. B’mod partikolari, il-komponent għandu l-

għan li joħloq ambjent għal trasformazzjoni diġitali ta’ suċċess, isaħħaħ il-gvern elettroniku, iżid il-

ħiliet diġitali, u jsaħħaħ iċ-ċibersigurtà. 

Il-komponent għandu jkompli jindirizza t-tranżizzjoni lejn soċjetà tal-Gigabits billi jtejjeb l-ambjent 

regolatorju u jsaħħaħ il-konnettività diġitali permezz ta’ investiment fl-infrastruttura tal-broadband 

f’żoni li diffiċli jintlaħqu. 

Dawn l-investimenti u r-riformi għandhom jikkontribwixxu għar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi 

għall-Pajjiż indirizzati lis-Slovenja fl-2020 biex “l-investiment jiġi ffukat fuq [...] it-tranżizzjoni 

diġitali [...] u fuq l-introduzzjoni tan-network 5G. Il-promozzjoni tal-kapaċitajiet diġitali tan-negozji, 

u t-tisħiħ tal-ħiliet diġitali, il-kummerċ elettroniku [...]” (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3, 

2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

G.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma A: It-tisħiħ tal-governanza tat-trasformazzjoni diġitali tal-amministrazzjoni pubblika 

L-objettivi tar-riforma huma li tittejjeb il-governanza tat-trasformazzjoni diġitali fl-amministrazzjoni 

pubblika. Dan huwa mistenni li jinkiseb permezz tal-adozzjoni ta’ Strateġija dwar is-Servizzi Pubbliċi 

Diġitali 2021–2030 u l-istabbiliment ta’ Kunsill għall-Iżvilupp tal-Informatika bħala korp ta’ 

koordinazzjoni ta’ soluzzjonijiet diġitali. 

L-istrateġija tas-Servizzi Pubbliċi Diġitali 2021–2030 għandha tiġi adottata mill-gvern u għandha 

timmira lejn servizzi diġitali sempliċi u faċli għall-utent, filwaqt li tiżgura data għal servizzi u teħid 

ta’ deċiżjonijiet aħjar, u tipprovdi ambjent diġitali sigur, affidabbli u inklużiv. 

Il-Kunsill għall-Iżvilupp tal-Informatika għandu jiffunzjona bħala korp maniġerjali għall-

koordinazzjoni tal-operazzjonijiet fis-settur pubbliku relatati mal-investiment tal-IT, l-istandards, is-

sistemi tal-back office u żviluppi teknoloġiċi oħra fejn il-kompatibbiltà tas-sistemi tkun essenzjali 

għall-operat u l-manutenzjoni tagħhom. 

L-istadju importanti relatat mal-implimentazzjoni tar-riforma għandu jitlesta sal-31 ta’ Diċembru 

2021. 

Riforma B: Il-ħolqien ta’ ambjent għall-użu ta’ servizzi elettroniċi mill-amministrazzjoni pubblika 
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L-objettivi tar-riforma huma li tipprovdi l-bażi legali adegwata għas-servizzi elettroniċi pprovduti 

mill-amministrazzjoni pubblika, b’mod partikolari l-introduzzjoni ta’ servizzi tal-identifikazzjoni 

elettronika. 

Id-dħul fis-seħħ tal-Att dwar l-Identità Elettronika u s-Servizzi Fiduċjarji u l-Att emendat dwar il-

Karta tal-Identità għandhom joperazzjonalizzaw l-użu tal-identità elettronika nazzjonali għall-użu 

tas-servizzi pubbliċi u jipprovdu kundizzjonijiet bażiċi għall-kummerċ elettroniku. L-e-ID għandha 

tiġi rikonoxxuta b’mod transfruntier u nnotifikata skont l-eIDAS. 

L-istadju importanti relatat mal-implimentazzjoni tar-riforma għandu jitlesta u l-bidu tal-ħruġ tad-

dokumenti tal-identifikazzjoni elettronika għandu jsir sat-30 ta’ Ġunju 2022. 

Riforma C: L-immodernizzar tal-proċessi amministrattivi għal trasformazzjoni diġitali b’suċċess 

L-objettivi tar-riforma huma li tipprovdi l-bażi ġuridika għal aktar diġitalizzazzjoni tas-servizzi 

pubbliċi. 

L-att dwar il-Proċedura Amministrattiva Ġenerali u d-Digriet dwar il-Kummerċ Amministrattiv 

għandhom jiġu emendati biex ikabbru l-kamp ta’ applikazzjoni tal-proċeduri elettroniċi fil-proċessi 

amministrattivi. 

L-istadju importanti relatat mal-implimentazzjoni tar-riforma għandu jitlesta sal-31 ta’ Diċembru 

2022. 

Riforma D: L-istabbiliment ta’ Ċentru ta’ Kompetenza — Ċentru tar-Riżorsi Umani u ż-żieda tal-

ħiliet tal-persunal fl-amministrazzjoni pubblika 

L-għan tar-riforma huwa li ttejjeb il-ġestjoni tar-riżorsi umani fl-amministrazzjoni tal-istat. 

Għandu jiġi stabbilit Ċentru ta’ Kompetenza — Ċentru tar-Riżorsi Umani billi jiġi emendat l-Att 

dwar is-Servizz Ċivili u jsir operazzjonali. Iċ-Ċentru għandu l-għan li jippromwovi approċċ strateġiku 

għall-ġestjoni tal-kompetenzi. Iċ-Ċentru għandu jivvaluta l-kompetenzi u l-ħiliet fil-proċeduri ta’ 

reklutaġġ, jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ kompetenzi u ħiliet (inklużi dawk diġitali) tal-impjegati 

taċ-ċivil u jiżviluppa għodod oħra għall-ġestjoni tar-riżorsi umani fil-korpi tal-amministrazzjoni tal-

istat. Barra minn hekk, għandha tiġi adottata Strateġija ta’ Ġestjoni tas-Servizz Ċivili dwar il-ġestjoni 

tat-talenti, l-iżvilupp tal-karriera, it-tagħlim tul il-ħajja, u r-realtajiet il-ġodda li ġabet magħha l-

pandemija tal-COVID-19. 

L-istadju importanti relatat mal-implimentazzjoni tar-riforma għandu jitlesta sat-30 ta’ Ġunju 2024. 

Riforma E: L-iżgurar taċ-ċibersigurtà 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li ssaħħaħ il-kooperazzjoni tal-entitajiet fis-sistema nazzjonali taċ-

ċibersigurtà. 

Ir-riforma tikkonsisti fl-istabbiliment tal-qafas legali nazzjonali taċ-ċibersigurtà billi tiddefinixxi r-

rwoli u r-responsabbiltajiet tal-Iskwadri ta’ Rispons għal Inċidenti relatati mas-Sigurtà tal-

Kompjuters (CSIRTs) u tal-Uffiċċju tas-Sigurtà tal-Informazzjoni tal-Gvern (GISO). 

Ir-riforma F: Tranżizzjoni lejn Soċjetà tal-Gigabits 

L-għan ta’ din ir-riforma huwa li tikkontribwixxi għall-provvista ta’ kopertura tal-broadband fit-

territorju kollu tar-Repubblika tas-Slovenja. 
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L-att dwar il-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għandu jiġi emendat biex jiġu ottimizzati l-proċeduri 

għall-kostruzzjoni ta’ netwerks ta’ komunikazzjoni elettronika, tiżdied l-effiċjenza tal-kostruzzjoni 

konġunta, u l-prevedibbiltà tal-ambjent tan-negozju. Il-Gvern tas-Slovenja għandu jadotta Pjan 

nazzjonali għall-Broadband u għandu jistabbilixxi l-ħtiġijiet sabiex tiġi żviluppata kopertura tal-

broadband madwar is-Slovenja sal-2025 u l-miżuri biex jintlaħaq dan l-għan. 

L-istadju importanti relatat mal-implimentazzjoni tar-riforma għandu jitlesta sat-30 ta’ Ġunju 2022. 

Investiment G: L-immodernizzar tal-ambjent diġitali tal-amministrazzjoni pubblika 

L-objettiv tal-investiment huwa li jtejjeb l-infrastruttura diġitali, is-soluzzjonijiet diġitali u l-ħiliet 

diġitali fis-settur pubbliku. 

L-investiment jikkonsisti fil-parteċipazzjoni f’taħriġ għall-ħiliet diġitali, l-istabbiliment ta’ 

pjattaforma diġitali tal-Leġiżlazzjoni elettronika u proġett relatat mad-dimostrazzjoni ta’ 

infrastruttura nazzjonali tal-komunikazzjoni kwantistika. Il-RRF għandha tappoġġa parti mill-

kostijiet tal-investiment. Dan l-investiment jista’ jirċievi wkoll appoġġ minn programmi jew 

strumenti oħra tal-Unjoni għall-kostijiet li mhumiex appoġġati mill-RRF. 

Investiment H: Infrastruttura tal-Gigabits 

L-objettiv tal-investiment huwa li tiġi varata l-infrastruttura li tippermetti l-aċċess għall-broadband. 

L-investiment jikkonsisti fl-iffaċilitar tal-aċċess għall-broadband għall-unitajiet domestiċi. 

Investiment I: Diġitalizzazzjoni tas-sigurtà interna 

L-objettiv tal-investiment huwa li jtejjeb it-teknoloġija disponibbli fil-livell tal-pulizija Slovena biex 

jottimizza u jappoġġa l-proċessi ta’ ħidma. 

L-investiment jikkonsisti fl-istabbiliment ta’ applikazzjonijiet fil-cloud tal-pulizija u l-aġġornament 

tan-network tar-radju diġitali tal-awtoritajiet nazzjonali. 

Investiment J: Id-diġitalizzazzjoni tal-edukazzjoni u x-xjenza 

L-objettiv tal-investiment huwa li jiddiġitalizza l-istituzzjonijiet edukattivi billi jtejjeb l-infrastruttura 

tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni, u jipprovdi applikazzjonijiet jew soluzzjonijiet elettroniċi li 

jappoġġaw il-proċessi ta’ ħidma u jipprovdu analitika tad-data. Il-konnettività b’veloċità għolja, il-

ħżin tad-data u t-titjib tal-kompetenzi għad-data miftuħa u x-xjenza miftuħa fi ħdan l-

organizzazzjonijiet tar-riċerka għandhom jiġu żgurati. 

L-investiment jikkonsisti fl-appoġġ tad-diġitalizzazzjoni tal-edukazzjoni b’applikazzjonijiet tal-IT, l-

użu tal-konnettività għall-istituzzjonijiet primarji u sekondarji, il-kulleġġi vokazzjonali għolja, kif 

ukoll l-organizzazzjonijiet tal-edukazzjoni għall-adulti u l-użu ta’ network ewlieni tal-fibra ottika 

b’veloċità għolja bejn il-PoPs (Point-of-Presence) tan-Network Akkademiku u tar-Riċerka tas-

Slovenja (Arnes) u r-repożitorji tad-data għall-preservazzjoni tar-riżultati tar-riċerka miftuħa. 

Investiment K: Qafas ta’ lokalizzazzjoni ekoloġiku Sloven 

L-objettiv tal-investiment huwa li jsaħħaħ il-ġestjoni tad-data spazjali u ambjentali. 

L-investiment jikkonsisti fl-immodernizzar tal-ġestjoni spazjali u ambjentali fis-Slovenja billi jiġu 

żviluppati soluzzjonijiet diġitali biex tiġi appoġġata l-interoperabbiltà tad-data. 
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Investiment L: Id-diġitalizzazzjoni fil-qasam tal-agrikoltura, jew tal-ikel, jew tal-forestrija 

L-objettiv tal-investiment huwa li jtejjeb l-infrastruttura diġitali u s-servizzi diġitali fil-qasam tal-

agrikoltura, jew tal-ikel, jew tal-forestrija. 

L-investiment jikkonsisti fl-appoġġ tad-diġitalizzazzjoni fil-qasam tal-agrikoltura, jew tal-ikel, jew 

tal-forestrija b’servizzi elettroniċi jew soluzzjonijiet elettroniċi jew infrastruttura jew tagħmir tal-IT. 

Investiment M: Id-diġitalizzazzjoni fil-qasam tal-kultura 

L-objettiv tal-investiment huwa li jtejjeb l-infrastruttura diġitali fil-qasam tal-kultura. 

L-investiment jikkonsisti fl-appoġġ tad-diġitalizzazzjoni fil-qasam tal-kultura b’servizzi elettroniċi 

jew soluzzjonijiet elettroniċi jew infrastruttura jew tagħmir tal-IT. 

Investiment N: Id-diġitalizzazzjoni fil-qasam tal-ġustizzja 

L-objettiv tal-investiment huwa li tiżdied l-aċċessibbiltà tas-servizzi relatati mal-qasam tal-ġustizzja 

fis-Slovenja. 

L-investiment jikkonsisti fl-appoġġ tad-diġitalizzazzjoni fil-qasam tal-ġustizzja b’sistemi tal-IT jew 

servizzi elettroniċi jew soluzzjonijiet elettroniċi jew infrastruttura jew tagħmir tal-IT. 

Investiment O: Kontribuzzjoni volontarja għall-Impriża Konġunta EuroHPC għall-Gigafabbriki tal-

IA jew infrastruttura ekwivalenti tal-IA 

Din il-miżura għandha l-għan li tappoġġa l-istabbiliment u l-aċċess tas-Slovenja għall-Gigafabbriki 

tal-Intelliġenza Artifiċjali u s-servizzi tagħhom. Il-miżura għandha tikkonsisti f’kontribuzzjoni 

volontarja ta’ EUR 50 051 243 lill-Impriża Konġunta EuroHPC. Il-kontribuzzjoni għandha tappoġġa 

Gigafabbrika tal-IA jew infrastruttura tal-IA u teknoloġiji kwantistiċi ekwivalenti li għandhom jiġu 

stabbiliti fl-Unjoni. 
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G.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma 
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90 A: It-tisħiħ tal-

governanza tat-

trasformazzjoni diġitali 

tal-amministrazzjoni 

pubblika 

Stadju 

importanti 

Il-Kunsill għall-

Iżvilupp tal-

Informatika tal-

Amministrazzjoni tal-

Istat stabbilit u 

operazzjonali 

Adozzjoni ta’ 

deċiżjoni dwar 

l-istabbiliment 

tal-Kunsill mill-

gvern u l-ħatra 

tal-membri 

tiegħu mill-

Ministeru tal-

Amministrazzjo

ni Pubblika 

   Q4 2021 Il-Kunsill għandu jipprovdi punt ċentrali għall-

amministrazzjoni pubblika għall-koordinazzjoni tal-

operazzjonijiet fil-livell operazzjonali relatati mal-

investiment tal-IT, l-istandards, is-sistemi tal-back-

office u żviluppi teknoloġiċi oħra fejn il-

kompatibbiltà tas-sistemi hija essenzjali għat-tħaddim 

u l-manutenzjoni effiċjenti tagħhom. 

91 B: Il-ħolqien ta’ 

ambjent għall-użu ta’ 

servizzi elettroniċi mill-

amministrazzjoni 

pubblika  

Stadju 

importanti 

Dokumenti tal-

identità elettronika 

nazzjonali siguri 

Bidu tal-ħruġ ta’ 

karti tal-identità 

elettronika 

nazzjonali 

ġodda 

   Q2 2022 Għandhom jinħarġu l-ewwel karti tal-identità 

elettroniċi ġodda. Dan għandu jintuża fuq livell 

nazzjonali u transfruntier  

il-kummerċ elettroniku. 

Il-Karta tal-identità l-ġdida għandha tippermetti liċ-

ċittadin jidentifika u jawtentika elettronikament 

sabiex jaċċessa servizzi elettroniċi u jiffirma 

elettronikament. Il-bażi ġuridika għall-ħruġ tal-

identità elettronika għandha tkun l-Att dwar l-Identità 

Elettronika u s-Servizzi Fiduċjarji u l-Att emendat 

dwar il-Karta tal-Identità (l-Att li jemenda l-Att dwar 

il-Karta tal-Identità). 

Is-sistema għandha tiġi nnotifikata skont l-eIDAS 

biex tkun konformi b’mod transfruntier. 

92 D: Stabbiliment ta’ 

Ċentru ta’ Kompetenza 

— Ċentru tar-Riżorsi 

Umani u żieda fil-ħiliet 

tal-persunal fl-

amministrazzjoni 

pubblika 

Stadju 

importanti 

Ċentru ta’ 

kompetenza — ċentru 

tar-riżorsi umani 

stabbilit u 

operazzjonali 

Iċ-Ċentru ta’ 

Kompetenza — 

Iċ-Ċentru tar-

Riżorsi Umani 

huwa 

operazzjonali 

   Q2 2024 L-emendi għall-Att dwar is-Servizz Ċivili għandhom 

jipprevedu l-istabbiliment taċ-Ċentru ta’ Kompetenza 

— Ċentru tar-Riżorsi Umani. 

Iċ-Ċentru għandu jkun operattiv u responsabbli għal:  

— it-twettiq ta’ kompetizzjonijiet pubbliċi għall-

proċeduri ta’ reklutaġġ fl-amministrazzjoni tal-istat; 

— il-valutazzjoni tal-ħiliet tal-kandidati fil-proċeduri 

ta’ reklutaġġ; 

— l-iżvilupp ta’ sistema għall-kompetenzi u l-ħiliet 

personali fl-amministrazzjoni tal-istat (inklużi l-
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kompetenzi maniġerjali); il-promozzjoni ta’ għodod 

għall-ġestjoni tar-riżorsi umani fl-amministrazzjoni 

tal-istat; l-istabbiliment ta’ qafas biex jittejbu l-

kompetenzi diġitali fl-amministrazzjoni tal-istat. 

Il-liġi tista’ tipprevedi perjodu tranżizzjonali 

raġonevoli għall-applikazzjoni effettiva tar-

responsabbiltajiet elenkati taċ-Ċentri ta’ Kompetenza 

u l-operazzjonalizzazzjoni sħiħa taċ-Ċentri ta’ 

Kompetenza. 

93 C: L-immodernizzar tal-

proċessi amministrattivi 

għal trasformazzjoni 

diġitali b’suċċess 

Stadju 

importanti 

It-tneħħija ta’ ostakli 

legali u 

amministrattivi għall-

forniment ta’ servizzi 

elettroniċi 

Dispożizzjonijie

t fil-liġi li 

jindikaw id-dħul 

fis-seħħ tal-

emendi għall-

Att dwar il-

Proċedura 

Amministrattiva 

Ġenerali u d-

Digriet dwar il-

Kummerċ 

Amministrattiv 

   Q4 2022 L-emendi għall-Att dwar il-Proċedura 

Amministrattiva Ġenerali u għad-Digriet dwar il-

Kummerċ Amministrattiv għandu jkollhom l-għan li 

jissimplifikaw ir-rekwiżiti legali għall-forniment ta’ 

servizzi elettroniċi tal-amministrazzjoni pubblika u d-

diġitalizzazzjoni ulterjuri tal-proċessi amministrattivi. 

Dawn għandhom jinkludu, fost l-oħrajn, servizzi ta’ 

pagament, appoġġ għall-iżvilupp ta’ applikazzjonijiet 

elettroniċi, u s-sottomissjoni elettronika ta’ 

dokumenti. 

94 F: Tranżizzjoni għas-

Soċjetà tal-Gigabits 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni ta’ Pjan 

għall-Broadband 

2021–2025 

Il-pjan tal-

Broadband jiġi 

adottat mill-

gvern 

   Q2 2022 Il-pjan adottat għandu jistabbilixxi: 1. il-ħtieġa li jiġu 

żgurati networks adegwati tal-broadband fis-Slovenja 

sal-2025, f’konformità mal-objettivi għall-

Konnettività għal Soċjetà Ewropea tal-Gigabits 2025; 

2. Pjan nazzjonali għall-kostruzzjoni tal-infrastruttura 

tal-5G; 3. il-bidliet meħtieġa għall-bażijiet legali fil-

qasam tal-komunikazzjonijiet elettroniċi; 4. miżuri 

biex tiġi żgurata żona xierqa tal-ispettru tar-radju fis-

Slovenja, 5. miżuri konkreti meħtieġa biex jintlaħqu 

l-objettivi, 6. Indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni 

(KPIs) biex jintlaħqu l-miri stabbiliti sal-iskadenzi 

stabbiliti. 

95 E: L-iżgurar taċ-

ċibersigurtà 

Stadju 

importanti 

It-tisħiħ tal-

leġiżlazzjoni 

kooperazzjoni fir-

rigward taċ-

Dispożizzjoni 

fil-liġi li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

tal-Att rilevanti 

   Q2 2025 Liġi għandha tiddefinixxi r-rwoli u r-

responsabbiltajiet tal-Iskwadri ta’ Rispons għal 

Inċidenti relatati mas-Sigurtà tal-Kompjuters 

(CSIRTs) u tal-Uffiċċju tal-Gvern għas-Sigurtà tal-

Informazzjoni (GISO) rigward l-iskambju ta’ 
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ċibersigurtà 

nazzjonali 

informazzjoni dwar inċidenti jew theddid ċibernetiku 

jew informazzjoni oħra fil-qasam tas-sigurtà tal-

informazzjoni. 

96 G: L-immodernizzar 

tal-ambjent diġitali tal-

amministrazzjoni 

pubblika 

Tal-UE Żborż ta’ EUR 

2 000 000 

 EUR 

f’miljuni 

0 2 Q2 2026 Mill-inqas EUR 2 000 000 għandhom jitħallsu lill-

proġett SiQUID sabiex tiġi appoġġata l-infrastruttura 

nazzjonali tal-komunikazzjoni kwantistika. 

Kwalunkwe ammont ipprovdut minn programmi jew 

strumenti oħra tal-Unjoni ma għandux jingħadd ma’ 

dan l-ammont. 

97 G: L-immodernizzar 

tal-ambjent diġitali tal-

amministrazzjoni 

pubblika 

Stadju 

importanti 

Pjattaforma tal-

Leġiżlazzjoni 

Elettronika 

Ir-rapport ta’ 

trasferiment 

għall-

pjattaforma tal-

Leġiżlazzjoni 

elettronika 

jinħareġ mill-

awtorità 

kontraenti 

   Q4 2025 Rapport ta’ trasferiment iffirmat mill-kuntrattur u 

mill-awtorità kontraenti li jiċċertifika li l-pjattaforma 

tal-Leġiżlazzjoni elettronika biex tappoġġa l-proċess 

leġiżlattiv hija aċċessibbli. 

98 G: L-immodernizzar 

tal-ambjent diġitali tal-

amministrazzjoni 

pubblika 

Tal-UE L-għadd ta’ ċertifikati 

ta’ parteċipazzjoni 

maħruġa għal 

attivitajiet ta’ taħriġ 

fil-ħiliet diġitali għas-

settur pubbliku 

  Għadd 0 40 000 Q2 2026 40 000 ċertifikat ta’ parteċipazzjoni maħruġa għal 

attivitajiet ta’ taħriġ fil-ħiliet diġitali għas-settur 

pubbliku. 

99 H: Infrastruttura tal-

Gigabits 

Tal-UE Unitajiet domestiċi 

b’aċċess iffaċilitat 

għall-broadband  

  Għadd 0 6 838 Q2 2026 6 838 unità domestika li għalihom l-aċċess għall-

broadband huwa permess kif muri fir-rapporti tal-

għeluq tal-proġett.  

100 I. Diġitalizzazzjoni tas-

sigurtà interna 

Tal-UE Utenti tan-Netwerk 

tar-Radju Diġitali tal-

Pulizija (TETRA) il-

ġdid  

  Għadd 0 11 000 Q4 2022 In-network tar-radju diġitali tal-awtoritajiet nazzjonali 

tar-Repubblika tas-Slovenja huwa ppjanat li jkollu 

11 000 utent.  

In-netwerk għandu juża frekwenzi tar-radju 

kkoordinati tal-UE għas-sigurtà pubblika u għandu 

jkun kompatibbli mas-sistemi nazzjonali tar-radju tal-

pajjiżi ġirien. 

101 I. Diġitalizzazzjoni tas-

sigurtà interna 

Stadju 

importanti 

Applikazzjonijiet fil-

cloud tal-pulizija 

L-

applikazzjonijiet 

huma 

aċċessibbli fil-

   Q4 2025 L-applikazzjonijiet fil-cloud tal-pulizija fl-oqsma tal-

prevenzjoni tal-kriminalità, jew is-sigurtà pubblika, 

jew il-kontrolli fil-fruntieri, jew il-proċessi ta’ ħidma 

għandhom ikunu aċċessibbli għall-pulizija. 
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cloud tal-

pulizija 

102 K: Qafas ta’ 

lokalizzazzjoni 

ekoloġiku Sloven 

Tal-UE Soluzzjonijiet ta’ 

informazzjoni spazjali 

u ambjentali konnessi 

  Għadd 0 4 Q4 2025 Rapporti ta’ trasferiment iffirmati mill-kuntrattur u 

mill-awtorità kontraenti għal soluzzjonijiet ta’ 

informazzjoni spazjali u ambjentali mfassla jew 

aġġornati biex jippermettu l-interoperabbiltà bejn 

settijiet ta’ data spazjali u ambjentali. 

104 L: Id-diġitalizzazzjoni 

fil-qasam tal-

agrikoltura, jew tal-ikel, 

jew tal-forestrija 

Tal-UE L-għadd ta’ servizzi 

elettroniċi, jew 

soluzzjonijiet 

elettroniċi, jew 

infrastruttura tal-IT, 

jew tagħmir relatat 

mal-qasam tal-

agrikoltura, jew tal-

ikel, jew tal-forestrija 

 Għadd 0 32 Q2 2026 It-twassil ta’ 32 servizz elettroniku, jew soluzzjoni 

elettronika, jew infrastruttura tal-IT, jew tagħmir 

relatat mal-qasam tal-agrikoltura, jew tal-ikel, jew tal-

forestrija. 

105 N: Id-diġitalizzazzjoni 

fil-qasam tal-ġustizzja 

Tal-UE L-għadd ta’ sistemi 

tal-IT, jew servizzi 

elettroniċi, jew 

soluzzjonijiet 

elettroniċi, jew 

infrastruttura tal-IT, 

jew tagħmir relatat 

mal-qasam tal-

ġustizzja 

 Għadd 0 11 Q2 2026 It-twassil ta’ 11 sistema tal-IT, jew servizzi 

elettroniċi, jew soluzzjonijiet elettroniċi, jew 

infrastruttura tal-IT, jew tagħmir relatat mal-qasam 

tal-ġustizzja. 

106 J: Id-diġitalizzazzjoni 

tal-edukazzjoni u x-

xjenza  

Tal-UE Istituzzjonijiet 

edukattivi 

addizzjonali 

b’konnessjonijiet 

ottiċi ta’ aktar minn 1 

Gbps 

  Għadd 0 204 Q2 2024 204 istituzzjonijiet tal-edukazzjoni primarja u 

sekondarja kif ukoll organizzazzjonijiet tal-

edukazzjoni għall-adulti għandhom ikunu konnessi 

ma’ konnessjonijiet ottiċi ta’ aktar minn 1Gbps. Dan 

huwa mistenni li jkopri madwar 18 % tal-

istabbilimenti edukattivi eżistenti fil-pajjiż, u madwar 

35 000 student. It-tipi ta’ istituzzjonijiet edukattivi li 

ġejjin għandhom ikunu koperti mill-investiment: l-

iskejjel primarji, l-iskejjel sekondarji, l-istituzzjonijiet 

għat-tfal u ż-żgħażagħ bi bżonnijiet speċjali, id-

dormitorji tal-istudenti, u l-organizzazzjonijiet tal-

edukazzjoni għall-adulti. 
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107 J: Id-diġitalizzazzjoni 

tal-edukazzjoni u x-

xjenza  

Tal-UE Konnessjonijiet ottiċi 

tas-sinsla ta’ 100 

Gbps addizzjonali 

  Għadd 0 40 Q4 2023 Il-konnessjonijiet ottiċi ewlenin għandhom jgħaqqdu 

n-nodi tad-data tal-istituti pubbliċi fin-Network 

Akkademiku u ta’ Riċerka tas-Slovenja.  

Għandhom jintużaw b’mod permanenti mill-inqas 40 

konnessjoni ottika fuq distanza twila ta’ 100 Gbps, li 

huma mistennija li jkopru mill-inqas 75 % tal-

konnessjonijiet kollha bejn l-istituti pubbliċi. 

108 J: Id-diġitalizzazzjoni 

tal-edukazzjoni u x-

xjenza  

Tal-UE Numru ta’ 

applikazzjonijiet tal-

IT relatati mal-qasam 

tal-edukazzjoni 

 Għadd 0 11 Q2 2026 It-twassil ta’ 11 applikazzjoni tal-IT relatati mal-

qasam tal-edukazzjoni. 

 

109 M: Id-diġitalizzazzjoni 

fil-qasam tal-kultura 

Tal-UE L-għadd ta’ servizzi 

elettroniċi, jew 

soluzzjonijiet 

elettroniċi, jew 

infrastruttura tal-IT, 

jew tagħmir relatat 

mal-qasam tal-kultura 

  Għadd 0 6 Q2 2026 It-twassil ta’ 6 servizz elettroniku, jew soluzzjoni 

elettronika, jew infrastruttura tal-IT, jew tagħmir 

relatat mal-qasam tal-kultura.  

109

bis 

O: Kontribuzzjoni 

volontarja għall-Impriża 

Konġunta EuroHPC 

għall-Gigafabbriki tal-

IA jew infrastruttura 

ekwivalenti tal-IA 

Stadju 

importanti 

L-iffirmar tal-Ftehim 

ta’ Kontribuzzjoni 

bejn is-Slovenja u l-

Impriża Konġunta 

EuroHPC u l-iżborż 

tal-kontribuzzjoni 

volontarja lill-Impriża 

Konġunta EuroHPC 

L-iffirmar tal-

Ftehim ta’ 

Kontribuzzjoni 

   Q2 2026 L-iffirmar tal-Ftehim ta’ Kontribuzzjoni bejn is-

Slovenja u l-Impriża Konġunta EuroHPC. Dak il-

Ftehim ta’ Kontribuzzjoni għandu jinkludi: 

— Indikazzjoni tal-attivitajiet li għandhom jiġu 

ffinanzjati bil-kontribuzzjoni volontarja, jiġifieri 

appoġġ finanzjarju għal Gigafabbrika tal-IA jew 

infrastruttura tal-IA u teknoloġiji kwantistiċi 

ekwivalenti li għandhom jiġu stabbiliti fl-Unjoni. 

— Ir-rekwiżit li l-kontribuzzjoni volontarja għandha 

tintuża b’mod konformi mal-prinċipju “la tagħmilx 

ħsara sinifikanti” (DNSH) kif stabbilit fil-Gwida 

Teknika 2021/C58/01. 

— L-ammont eżatt tal-kontribuzzjoni volontarja mill-

fondi tal-RRF. 

— Rekwiżit li l-ammonti mhux użati koperti mill-

ftehim għandhom jintużaw mill-Impriża Konġunta 

EuroHPC biex jappoġġaw l-istess objettivi ta’ politika 

għall-benefiċċju tal-Istat Membru kkonċernat u ma 

għandhomx jiġu ttrasferiti lura lill-Istat Membru. 
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— Is-Slovenja għandha tittrasferixxi EUR 50 051 243 

lill-Impriża Konġunta għall-Computing ta’ 

Prestazzjoni Għolja Ewropew. 
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G.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self 

Investiment O: Kontribuzzjoni volontarja ulterjuri għall-Impriża Konġunta EuroHPC għall-

Gigafabbriki tal-IA jew infrastruttura ekwivalenti tal-IA 

Din il-miżura għandha l-għan li tappoġġa l-istabbiliment u l-aċċess tas-Slovenja għall-Gigafabbriki 

tal-Intelliġenza Artifiċjali u s-servizzi tagħhom. Il-miżura għandha tikkonsisti f’kontribuzzjoni 

volontarja ta’ EUR 21 593 760 lill-Impriża Konġunta EuroHPC. Il-kontribuzzjoni għandha tappoġġa 

Gigafabbrika tal-IA jew infrastruttura tal-IA u teknoloġiji kwantistiċi ekwivalenti li għandhom jiġu 

stabbiliti fl-Unjoni. 
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G.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self 

Numr

u ta’ 

Le. 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/T

al-UE 

L-isem 

Indikaturi 
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importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 
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tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Snin 

109ter O: Kontribuzzjoni 

volontarja ulterjuri għall-

Impriża Konġunta 

EuroHPC għall-

Gigafabbriki tal-IA jew 

infrastruttura ekwivalenti 

tal-IA 

Stadju 

importanti 

L-iffirmar tal-

Ftehim ta’ 

Kontribuzzjoni 

bejn is-Slovenja u 

l-Impriża 

Konġunta 

EuroHPC u l-

iżborż tal-

kontribuzzjoni 

volontarja lill-

Impriża Konġunta 

EuroHPC 

L-iffirmar tal-

Ftehim ta’ 

Kontribuzzjoni 

   Q2 2026 L-iffirmar tal-Ftehim ta’ Kontribuzzjoni bejn is-

Slovenja u l-Impriża Konġunta EuroHPC. Dak il-

Ftehim ta’ Kontribuzzjoni għandu jinkludi: 

— Indikazzjoni tal-attivitajiet li għandhom jiġu 

ffinanzjati bil-kontribuzzjoni volontarja, jiġifieri 

appoġġ finanzjarju għal Gigafabbrika tal-IA jew 

infrastruttura tal-IA u teknoloġiji kwantistiċi 

ekwivalenti li għandhom jiġu stabbiliti fl-Unjoni. 

— Ir-rekwiżit li l-kontribuzzjoni volontarja 

għandha tintuża b’mod konformi mal-prinċipju “la 

tagħmilx ħsara sinifikanti” (DNSH) kif stabbilit fil-

Gwida Teknika 2021/C58/01. 

— L-ammont eżatt tal-kontribuzzjoni volontarja 

mill-fondi tal-RRF. 

— Rekwiżit li l-ammonti mhux użati koperti mill-

ftehim għandhom jintużaw mill-Impriża Konġunta 

EuroHPC biex jappoġġaw l-istess objettivi ta’ 

politika għall-benefiċċju tal-Istat Membru 

kkonċernat u ma għandhomx jiġu ttrasferiti lura lill-

Istat Membru. 

— Minbarra l-EUR 50 051 243 taħt l-istadju 

importanti 109bis, is-Slovenja għandha tittrasferixxi 

EUR 21 593 760 lill-Impriża Konġunta għall-

Computing ta’ Prestazzjoni Għolja Ewropew. 
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H. IL-KOMPONENT 8: RŻI — RIĊERKA, ŻVILUPP U INNOVAZZJONI  

Il-prestazzjoni tas-Slovenja fir-riċerka u l-innovazzjoni għadha subottimali. Il-livell ta’ nfiq fuq ir-

riċerka u l-innovazzjoni u l-effettività tagħhom jibqa’ modest, li jillimita l-prestazzjoni xjentifika u 

teknoloġika tal-pajjiż. Il-kontribut tar-riċerka u l-innovazzjoni għat-tkabbir tal-produttività u l-

kompetittività huwa għalhekk limitat, inkluż lejn it-tranżizzjoni diġitali u ekoloġika. 

L-objettivi ta’ dan il-komponent tal-pjan Sloven għall-irkupru u r-reżiljenza huma li jtejjeb il-

governanza u l-koordinazzjoni tal-politika tar-riċerka u l-innovazzjoni, iżid il-livell tal-investimenti 

pubbliċi u privati fir-riċerka u l-iżvilupp, kif ukoll l-effiċjenza u l-effettività tagħhom. Dan jiżgura li 

r-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni (RŻI) ikunu xprun kritiku tal-produttività u t-tkabbir 

ekonomiku. Il-miżuri proposti jiżguraw ukoll li r-riċerka u l-innovazzjoni jkunu faċilitatur ewlieni 

għat-tranżizzjonijiet diġitali u ekoloġiċi. 

Dawn l-investimenti u r-riformi jindirizzaw ir-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż indirizzati 

lis-Slovenja fl-2019 biex “tiffoka l-politika ekonomika mmexxija mill-investiment fuq ir-riċerka u l-

innovazzjoni” (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3, 2019) u 2020 biex “tiffoka l-investiment 

fuq [...] ir-riċerka u l-innovazzjoni” (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3, 2020). 

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-2020 innotat li t-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku kien qed ipoġġi 

f’riskju r-RŻI tan-negozju u li għalhekk kien meħtieġ investiment biex jgħin lill-intrapriżi żgħar u ta’ 

daqs medju innovattivi jżidu l-produzzjoni tagħhom. Barra minn hekk, rabtiet aktar b’saħħithom bejn 

l-akkademja u n-negozji huma essenzjali biex l-għarfien jissarraf b’suċċess f’innovazzjoni, tittejjeb 

il-prestazzjoni tar-RŻI tal-pajjiż, u jiġi xprunat it-tkabbir ekonomiku u jiġi appoġġat l-użu ta’ 

innovazzjonijiet li huma kritiċi għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali. 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

H.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma A: Operazzjoni u ġestjoni tas-sistema RŻI 

L-objettivi tar-riforma huma li jiżdiedu l-effiċjenza u l-effettività tal-investiment pubbliku fir-RŻI, li 

jinħoloq ambjent kompetittiv u li jħalli impatt fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni, u li tingħata spinta lill-

isforzi tar-RŻI fit-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali. 

Ir-riforma tikkonsisti mid-dħul fis-seħħ ta’ Att ġdid dwar l-Attivitajiet ta’ Riċerka, Żvilupp u 

Innovazzjoni; l-introduzzjoni ta’ mudell ġdid ta’ governanza u integrazzjoni tal-ekosistema tar-

riċerka u l-innovazzjoni (inkluż il-ħolqien ta’ Kumitat Konġunt tal-Programm); l-istabbiliment ta’ 

sistema komuni ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni għall-politiki tar-RŻI; it-tisħiħ u l-għoti tas-setgħa liż-

żewġ aġenziji ta’ riċerka eżekuttivi; u t-tisħiħ tal-ambjent ta’ appoġġ ta’ entitajiet u networks diġà 

stabbiliti fil-livell nazzjonali u internazzjonali għall-promozzjoni tal-flussi tal-għarfien u l-

kooperazzjoni bejn l-akkademja u n-negozju. 

L-istadji importanti relatati mal-implimentazzjoni tar-riforma għandhom jitlestew sat-30 ta’ Ġunju 

2022. 
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Investiment B: Il-finanzjament ta’ proġetti ta’ riċerka u innovazzjoni fil-qasam tat-tranżizzjoni 

ekoloġika jew diġitali 

L-objettiv tal-investiment huwa li jippromwovi kollaborazzjoni aktar fit-tul fl-oqsma tat-

tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali bejn kumpaniji involuti f’attivitajiet relatati mar-riċerka u l-

iżvilupp jew bejn organizzazzjonijiet tar-riċerka, intrapriżi kbar jew SMEs. 

L-investiment jikkonsisti fit-twettiq ta’ proġetti fil-qasam tat-tranżizzjoni ekoloġika jew diġitali. 

Investiment C: Appoġġ għall-mobbiltà internazzjonali u l-integrazzjoni (mill-ġdid) tar-riċerkaturi 

L-objettivi tal-investiment huma li jtejjeb l-eċċellenza xjentifika, il-kapaċità tar-riċerka, it-

trasferiment tal-għarfien u ċ-ċirkolazzjoni permezz tal-promozzjoni tal-mobbiltà internazzjonali u 

intersettorjali u r-riintegrazzjoni tar-riċerkaturi fix-xenarju tar-RŻI Sloven. 

L-investiment jikkonsisti f’appoġġ għar-riċerkaturi. 

Investiment D: Dimostrazzjoni tar-RŻI jew proġetti pilota fil-qasam tat-tranżizzjoni ekoloġika 

L-objettivi tal-investiment huma li tittejjeb il-prestazzjoni tal-innovazzjoni tas-Slovenja billi jiżdied 

l-investiment fir-RŻI, li jiġi promoss it-trasferiment tat-teknoloġija u b’hekk tissaħħaħ l-ekosistema 

tal-innovazzjoni, u li jitrawwem l-investiment intraprenditorjali għat-tranżizzjoni ekoloġika, b’mod 

partikolari fir-rigward tal-ekonomija ċirkolari. 

L-investiment jikkonsisti fit-twettiq ta’ proġetti pilota jew ta’ dimostrazzjoni tar-RŻI fil-qasam tat-

tranżizzjoni ekoloġika.



 

56 
 

H.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma 

jitħallasx lura 

Num

ru ta’ 

Le.  

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 
Indikaturi kwalitattivi 

(għall-istadji importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Għan  

Ir-raba’ 

trimestru 
Snin 

110 A: Operazzjoni u ġestjoni 

tas-sistema RŻI 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-Att 

dwar l-Attivitajiet ta’ 

Riċerka, Żvilupp u 

Innovazzjoni 

Dispożizzjoni fil-liġi li 

tindika d-dħul fis-seħħ ta’ 

Att dwar l-Attivitajiet ta’ 

Riċerka, Żvilupp u 

Innovazzjoni wara l-

adozzjoni mill-Parlament 

   Q2 2022 L-att għandu jkollu l-għan li jżid l-effiċjenza u l-

koordinazzjoni tal-governanza tar-RŻI. L-att 

għandu, fost l-oħrajn, iżid u jistabbilizza l-

finanzjament pubbliku għall-attivitajiet tar-RŻI, 

iżid l-awtonomija tal-organizzazzjonijiet pubbliċi 

tar-riċerka, jistabbilixxi elementi ta’ 

finanzjament ibbażati fuq ir-riżultati, jistimula l-

kooperazzjoni tar-riċerkaturi ma’ proġetti ta’ 

riċerka u negozji tal-UE, u jippromwovi l-

internazzjonalizzazzjoni u l-mobbiltà 

intersettorjali u t-trasferiment tal-għarfien. 

111 A: Operazzjoni u ġestjoni 

tas-sistema RŻI 

Stadju 

importanti 

Kumitat Konġunt tal-

Programm stabbilit u 

operazzjonali 

Kumitat Konġunt tal-

Programm stabbilit u 

operattiv b’deċiżjoni dwar 

il-ħatra u l-kompiti tal-

kumitat mill-Gvern tar-

Repubblika tas-Slovenja 

   Q2 2022 Il-Kumitat tal-Programm Konġunt għandu 

jippermetti koordinazzjoni stabbli u kontinwa 

kemm fil-livell strateġiku kif ukoll f’dak 

operazzjonali, inkluża l-koordinazzjoni bejn l-

istrumenti ta’ twassil tar-RŻI irrispettivament 

mis-sors ta’ finanzjament. 

115 B: Il-finanzjament ta’ 

proġetti ta’ riċerka u 

innovazzjoni fil-qasam tat-

tranżizzjoni ekoloġika jew 

diġitali 

Tal-UE Twettiq ta’ proġetti fil-

qasam tat-tranżizzjoni 

ekoloġika jew diġitali 

  Għadd 0 4 Q2 2026 It-twettiq ta’ 4 proġett fil-qasam tat-tranżizzjoni 

ekoloġika jew diġitali. 

118 B: Il-finanzjament ta’ 

proġetti ta’ riċerka u 

innovazzjoni fil-qasam tat-

tranżizzjoni ekoloġika jew 

diġitali 

Tal-UE Twettiq ta’ proġetti fil-

qasam tat-tranżizzjoni 

ekoloġika 

 Għadd 0 122 Q2 2026 It-twettiq ta’ 122 proġett fil-qasam tat-

tranżizzjoni ekoloġika. 

119 C: Appoġġ għall-mobbiltà 

internazzjonali u l-

integrazzjoni (mill-ġdid) 

tar-riċerkaturi 

 

Tal-UE Kuntratti ta’ appoġġ 

għar-riċerkaturi 
 

Għadd 0 33 Q2 2026 33 kuntratt għall-appoġġ tar-riċerkaturi ffirmati 

bejn l-Aġenzija Slovena għar-Riċerka u l-

Innovazzjoni (ARIS) u l-organizzazzjonijiet tar-

riċerka li jimpjegaw ir-riċerkaturi. 
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122 D: Dimostrazzjoni tar-RŻI 

u proġetti pilota fil-qasam 

tat-tranżizzjoni ekoloġika 

Tal-UE Twettiq ta’ proġetti ta’ 

dimostrazzjoni jew 

proġetti pilota tar-RŻI 

 Għadd 0 21 Q2 2026 It-twettiq ta’ 21 proġett pilota jew ta’ 

dimostrazzjoni tar-RŻI fil-qasam tat-tranżizzjoni 

ekoloġika. 
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I. IL-KOMPONENT 9: ŻIEDA FIL-PRODUTTIVITÀ, AMBJENT FAVOREVOLI GĦAN-

NEGOZJU GĦALL-INVESTITURI 

Dan il-komponent tal-pjan Sloven għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza l-livell baxx ta’ investimenti 

tas-settur privat fis-Slovenja billi jtejjeb ir-regolamentazzjoni tas-swieq kapitali, billi jirriforma l-

prinċipji tal-appoġġ pubbliku għall-investimenti privati, u billi jipprovdi finanzjament għall-

investimenti mill-intrapriżi.  

L-objettivi tal-komponent huma li jsaħħaħ sorsi alternattivi u mhux bankarji ta’ finanzjament, li 

jiffaċilita l-investiment tad-ditti fit-teknoloġiji ekoloġiċi u diġitali l-aktar avvanzati produttivi ħafna, 

u li jsaħħaħ il-qafas ta’ appoġġ għall-kumpaniji. 

Dawn l-investimenti u r-riformi għandhom jindirizzaw ir-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-

Pajjiż indirizzati lis-Slovenja fl-2019 biex “jappoġġaw l-iżvilupp ta’ swieq tal-ekwità” 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2, 2019) u 2020 biex “tipprovdi likwidità u finanzjament 

lin-negozji u lill-unitajiet domestiċi [...] tippromwovi l-investiment privat biex tappoġġa l-irkupru 

ekonomiku” u biex “tiffoka l-investiment fuq it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali” (Rakkomandazzjoni 

Speċifika għall-Pajjiż 3, 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

I.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma A: It-tisħiħ tas-swieq kapitali 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li jissaħħu s-swieq kapitali fis-Slovenja. 

Ir-riforma tikkonsisti mid-dħul fis-seħħ ta’ Att ġdid dwar forom ta’ fondi ta’ investiment alternattivi, 

li għandu jiddefinixxi t-tipi ta’ fondi ta’ investiment alternattivi. Dan l-Att il-ġdid għandu jibni fuq 

ir-riżultati tal-proġett tal-Programm ta’ Appoġġ għal Riformi Strutturali “Tisħiħ tas-segment tal-Fond 

ta’ Investiment Alternattiv (AIF)”. 

Barra minn hekk, għandha tiġi adottata strateġija għas-suq kapitali Sloven, li tistabbilixxi miżuri 

speċifiċi għal aktar żvilupp, li tibni fuq ir-riżultati tal-proġett tal-Programm ta’ Appoġġ għal Riformi 

Strutturali “Titjib u Żvilupp tas-Suq Kapitali fis-Slovenja”. 

L-istadji importanti relatati mal-implimentazzjoni tar-riforma għandhom jitlestew sat-30 ta’ Ġunju 

2022. 

Riforma B: Ekonomija aktar produttiva għat-tranżizzjoni diġitali u ekoloġika 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tiżdied il-produttività tal-ekonomija Slovena billi jiġu orjentati 

mill-ġdid il-kriterji għall-appoġġ għall-investiment pubbliku mill-ħolqien tal-impjiegi lejn mudelli ta’ 

negozju u investimenti produttivi ħafna, sostenibbli u diġitalment orjentati. 

Ir-riforma tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta’ emendi għall-Att dwar il-Promozzjoni tal-Investiment dwar 

il-promozzjoni tal-investiment domestiku u barrani mill-kumpaniji. L-emendi għandhom jidderieġu 

mill-ġdid l-inċentivi ta’ investiment tal-gvern lejn investimenti b’kapital intensiv u b’valur miżjud 

għoli. Ir-riforma għandha tagħmel l-appoġġ pubbliku kondizzjonali fuq sett speċifiku ta’ kriterji tal-

prestazzjoni tas-sostenibbiltà ambjentali. 
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L-istadji importanti relatati mal-implimentazzjoni tar-riforma għandhom jitlestew sat-30 ta’ Ġunju 

2022. 

 

Investiment C: Appoġġ għad-dekarbonizzazzjoni, il-produttività u l-kompetittività tal-kumpaniji  

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa lill-kumpaniji biex iżidu l-produttività. 

L-investiment jikkonsisti fit-twassil ta’ proġetti biex jappoġġaw kumpaniji li jinvestu f’reġjuni inqas 

żviluppati jew żoni bi problemi fil-fruntieri, kif ukoll it-twassil ta’ proġetti biex jappoġġaw kumpaniji 

li jinvestu f’assi fissi tanġibbli jew intanġibbli. 

Investiment D: Il-provvista ta’ ekosistemi innovattivi ta’ infrastruttura ekonomika u kummerċjali 

L-objettiv tal-investiment huwa li jtejjeb il-kompetittività tal-ekonomija. 

L-investiment jikkonsisti fl-iżvilupp, it-titjib jew l-espansjoni ta’ siti, żoni, jew żoni deżinjati għall-

użu ekonomiku u kummerċjali. 
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I.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx lura 

Numr

u ta’ 

Le.  

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Għan  

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Snin 

124 A: It-tisħiħ tas-swieq 

kapitali 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-Att dwar 

forom ta’ fondi ta’ 

investiment alternattivi 

Dispożizzjoni fil-liġi li 

tindika d-dħul fis-seħħ 

tal-Att dwar forom ta’ 

fondi ta’ investiment 

alternattivi 

   
Q4 2021 L-att dwar il-forom ta’ fondi ta’ 

investiment alternattivi għandu jiddefinixxi 

tliet forom ta’ fondi ta’ investiment 

alternattivi, jiġifieri: fond mutwu 

alternattiv iffurmat bħala assi separati, 

soċjetà limitata speċjali u kumpanija ta’ 

investiment b’kapital fiss. Ir-riforma 

għandha ssegwi l-qafas legali tal-UE u r-

rakkomandazzjonijiet fil-qasam tas-swieq 

kapitali. 

125 A: It-tisħiħ tas-swieq 

kapitali 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni ta’ strateġija 

għall-iżvilupp tas-suq 

kapitali 

Adozzjoni ta’ strateġija 

ta’ żvilupp tas-suq 

kapitali mill-gvern 

   
Q2 2022 L-istrateġija għandha tinkludi miżuri biex 

jinkiseb suq kapitali aktar dinamiku, inkluż 

permezz tal-adozzjoni mis-suq fl-Unjoni 

Kapitali Ewropea; l-istabbiliment ta’ punti 

ta’ kuntatt fis-swieq finanzjarji globali 

kollha; l-istabbiliment ta’ sistema ta’ 

informazzjoni online effettiva dwar il-

FinTech u innovazzjonijiet oħra fis-

servizzi finanzjarji; adattament tal-miżuri 

eżistenti. 

126 B: Ekonomija aktar 

produttiva għat-

tranżizzjoni diġitali u 

ekoloġika  

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-emendi 

għall-Att dwar il-

Promozzjoni tal-

Investiment bl-għan li tiġi 

promossa t-tranżizzjoni 

ekoloġika 

Dispożizzjoni fil-liġi li 

tindika d-dħul fis-seħħ 

tal-emendi għall-Att dwar 

il-Promozzjoni tal-

Investiment 

   
Q4 2021 L-emenda għandha tiżgura li l-kriterji dwar 

l-appoġġ għall-investiment pubbliku għall-

intrapriżi jkunu ffukati fuq mudelli ta’ 

negozju u investimenti produttivi ħafna, 

sostenibbli u diġitalment orjentati. 

L-investimenti appoġġati kollha għandhom 

jinkludu kundizzjonijiet għall-promozzjoni 

tat-tranżizzjoni ekoloġika, inklużi r-

rekwiżiti tal-effiċjenza enerġetika, il-

ġestjoni ambjentalment responsabbli u l-

effiċjenza tal-produzzjoni tal-materjali. 

Il-kriterji ta’ eliġibbiltà għandhom 

jiżguraw ukoll li l-proġetti magħżula 

jikkonformaw mal-Gwida Teknika “La 

tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) 

permezz tal-użu ta’ lista ta’ esklużjoni u r-
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Numr

u ta’ 

Le.  

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Għan  

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Snin 

rekwiżit ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

127 B: Ekonomija aktar 

produttiva għat-

tranżizzjoni diġitali u 

ekoloġika  

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tar-

Regolament ta’ 

Implimentazzjoni tal-Att 

dwar il-Promozzjoni tal-

Investiment 

Dispożizzjoni fir-

regolament li tindika d-

dħul fis-seħħ tar-

Regolament ta’ 

Implimentazzjoni tal-Att 

dwar il-Promozzjoni tal-

Investiment 

   
Q2 2022 Ir-regolamenti ta’ implimentazzjoni 

għandhom jispeċifikaw aktar il-kriterji 

relatati skont l-Att dwar il-Promozzjoni 

tal-Investiment, b’mod partikolari fir-

rigward tal-effiċjenza enerġetika, l-

effiċjenza materjali, l-integrazzjoni fit-tul 

tal-investiment fir-reġjun, ir-responsabbiltà 

soċjali, l-impatt ambjentali tal-investiment, 

il-kontribut tal-investiment għat-

tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari 

bbażata fuq ir-riżorsi naturali li twassal 

għal inqas emissjonijiet ta’ gassijiet serra u 

produzzjoni b’impronta tal-karbonju aktar 

baxxa, il-post f’żona żvalutata 

b’allokazzjoni xierqa jew f’żona tan-

negozju eżistenti, l-effetti tal-investiment 

fuq żvilupp reġjonali armonjuż, l-

integrazzjoni tal-investiment spazjali u l-

impatt pożittiv tal-iżvilupp spazjali lokali. 

128 C: Appoġġ għad-

dekarbonizzazzjoni, 

il-produttività u l-

kompetittività tal-

kumpaniji 

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ għotjiet għal 

proġetti għall-appoġġ tal-

iżvilupp reġjonali 

Komunikazzjoni tal-

għotjiet 

   
Q2 2022 L-għoti ta’ għotjiet għal proġetti għall-

appoġġ tal-iżvilupp reġjonali permezz ta’ 

investiment f’assi fissi tanġibbli u 

intanġibbli. Il-proġetti għandhom 

jingħataw abbażi tal-Att dwar il-

Promozzjoni tal-Iżvilupp Reġjonali u 

f’konformità mal-Gwida Teknika “La 

tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) 

permezz tal-użu ta’ lista ta’ esklużjoni u r-

rekwiżit ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 
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Numr

u ta’ 

Le.  

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Għan  

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Snin 

129 C: Appoġġ għad-

dekarbonizzazzjoni, 

il-produttività u l-

kompetittività tal-

kumpaniji 

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ għotjiet għal 

proġetti għall-

promozzjoni tal-

investiment 

Komunikazzjoni tal-

għotjiet 

   Q2 2023 L-għoti ta’ għotjiet għal proġetti biex 

jippromwovu l-investiment fil-manifattura, 

is-servizzi, u l-attivitajiet ta’ riċerka u 

żvilupp permezz ta’ investiment f’assi fissi 

tanġibbli u intanġibbli. Il-proġetti 

għandhom ikunu konformi mal-Att dwar 

il-Promozzjoni tal-Investiment kif emendat 

fl-istadju importanti 126, inkluża l-

konformità mal-Gwida Teknika “La 

tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) 

permezz tal-użu ta’ lista ta’ esklużjoni u r-

rekwiżit ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

130 C: Appoġġ għad-

dekarbonizzazzjoni, 

il-produttività u l-

kompetittività tal-

kumpaniji 

Tal-UE L-għadd ta’ proġetti li 

jappoġġaw lill-kumpaniji 

għall-investiment 

tagħhom f’assi fissi 

tanġibbli jew intanġibbli 

 Għadd 0 59 Q2 2026 It-twettiq ta’ 59 proġett li jappoġġaw lill-

kumpaniji għall-investiment tagħhom 

f’assi fissi tanġibbli jew intanġibbli. 

132 C: Appoġġ għad-

dekarbonizzazzjoni, 

il-produttività u l-

kompetittività tal-

kumpaniji 

Tal-UE L-għadd ta’ proġetti li 

jappoġġaw lill-kumpaniji 

li jinvestu f’reġjuni inqas 

żviluppati jew f’żoni bi 

problemi fil-fruntieri 

  Għadd 0 198 Q2 2026 It-twettiq ta’ 198 proġett li jappoġġaw lill-

kumpaniji li jinvestu f’reġjuni inqas 

żviluppati jew f’żoni bi problemi fil-

fruntieri. 

133 D: Il-provvista ta’ 

ekosistemi innovattivi 

ta’ infrastruttura 

ekonomika u 

kummerċjali 

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ għotjiet għal 

ekosistemi innovattivi tal-

infrastruttura tan-negozju 

Komunikazzjoni tal-

għotjiet 

   Q2 2022 Il-proġetti magħżula għandhom jappoġġaw 

l-iżvilupp ta’ infrastruttura kummerċjali 

ekonomika. Il-proġetti għandhom 

jappoġġaw l-iżvilupp reġjonali u 

għandhom jipprijoritizzaw l-użu mill-ġdid 

ta’ siti degradati u konnessjonijiet mill-qrib 

mat-trasport pubbliku u l-konnessjonijiet 

bit-triq. 
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Numr

u ta’ 

Le.  

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Għan  

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Snin 

134 D: Il-provvista ta’ 

ekosistemi innovattivi 

ta’ infrastruttura 

ekonomika u 

kummerċjali 

Tal-UE Żvilupp, titjib jew 

estensjoni ta’ żoni 

deżinjati għal użu 

ekonomiku u kummerċjali 

  Għadd 0 11 Q2 2026 Ġew żviluppati, aġġornati jew estiżi 11 sit, 

żona jew żona deżinjati għall-użu 

ekonomiku u kummerċjali. 
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J. IL-KOMPONENT 10: IS-SUQ TAX-XOGĦOL — MIŻURI BIEX JITNAQQAS L-IMPATT 

TA’ XEJRIET STRUTTURALI NEGATTIVI 

Dan il-komponent tal-pjan Sloven għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza l-isfidi strutturali tal-impjiegi 

marbuta mat-tixjiħ u l-bidla teknoloġika permezz ta’ sett komprensiv ta’ riformi u investimenti. Dawn 

l-isfidi jinkludu, fost l-oħrajn, livelli baxxi ta’ impjiegi għal ħaddiema akbar fl-età u persuni 

b’diżabbiltà, qgħad fost iż-żgħażagħ, parteċipazzjoni baxxa fit-tagħlim u t-taħriġ tul il-ħajja, riskji 

għas-sostenibbiltà finanzjarja għas-sistema tal-pensjonijiet u l-adegwatezza tal-pensjonijiet. 

L-objettivi tal-komponent huma t-tisħiħ tar-reżiljenza tas-suq tax-xogħol, iż-żieda fil-parteċipazzjoni 

fis-suq tax-xogħol u l-iżgurar tas-sostenibbiltà fiskali tas-sistema tal-pensjonijiet u l-adegwatezza tal-

pensjonijiet. 

Dawn l-investimenti u r-riformi għandhom jindirizzaw ir-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-

Pajjiż indirizzati lis-Slovenja fl-2019 biex “jiżguraw is-sostenibbiltà u l-adegwatezza fit-tul tas-

sistema tal-pensjonijiet, inkluż billi jaġġustaw l-età statutorja tal-irtirar u jirrestrinġu l-irtirar bikri. 

Iżżid l-impjegabbiltà ta’ ħaddiema b’livell baxx ta’ ħiliet u ħaddiema akbar fl-età billi ttejjeb ir-

rilevanza għas-suq tax-xogħol tal-edukazzjoni u t-taħriġ, it-tagħlim tul il-ħajja u l-miżuri ta’ 

attivazzjoni, inkluż permezz ta’ litteriżmu diġitali aħjar” (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

1, 2019) u 2020 biex “tipprovdi likwidità u finanzjament lin-negozji u lill-unitajiet domestiċi” u biex 

“tiżgura kumpens adegwat għall-introjtu u protezzjoni soċjali; ittaffi l-impatt tal-kriżi fuq l-impjiegi, 

fost l-oħrajn billi ssaħħaħ l-iskemi tax-xogħol b’ħinijiet iqsar u l-arranġamenti tax-xogħol flessibbli; 

jiżguraw li dawn il-miżuri jipprovdu protezzjoni adegwata għall-ħaddiema f’forom mhux standard 

ta’ impjieg” (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2, 2020). 

J.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma A: Miżuri strutturali biex tissaħħaħ ir-reżiljenza tas-suq tax-xogħol 

L-objettiv tar-riforma huwa li tiżdied ir-reżiljenza tas-suq tax-xogħol billi jiġi żgurat, b’mod 

partikolari, l-adattament tiegħu għax-xejriet demografiċi. 

a. Ir-riforma għandha tikkonsisti minn: Id-dħul fis-seħħ tal-att li jistabbilixxi skema ta’ 

xogħol b’ħinijiet iqsar bi kriżi permanenti għan-negozji u għall-persuni li jaħdmu għal 

rashom f’diffikultajiet jew mhedda serjament minn diffikultajiet serji kkawżati minn 

okkorrenzi eċċezzjonali lil hinn mill-kontroll tagħhom, li tibni fuq l-esperjenza miksuba 

matul il-kriżi tal-COVID-19, u matul il-kriżi tal-enerġija fl-2022. L-att għandu jinkludi 

obbligi ta’ edukazzjoni u taħriġ matul xogħol part-time.  

b. B. Dħul fis-seħħ ta’ bidliet leġiżlattivi fil-qasam tal-benefiċċji tal-qgħad. Id-

dispożizzjonijiet fl-Att dwar ir-Regolamentazzjoni tas-Suq tax-Xogħol dwar il-benefiċċji 

tal-qgħad għandhom jiġu emendati bil-ħsieb li tiżdied ir-rata ta’ impjieg ta’ ħaddiema 

akbar fl-età u jiġi evitat il-ħruġ bikri mis-suq tax-xogħol. Ix-xogħol għandu jibni fuq l-

analiżi tal-OECD tas-sistema tal-assigurazzjoni tal-pensjoni u d-diżabbiltà fis-Slovenja. 

c. Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni dwar ir-riforma tal-pensjonijiet. 

d. L-adozzjoni tal-Linji Gwida għall-implimentazzjoni ta’ politika attiva tas-suq tax-xogħol 

2026–2030. 

Investiment C: L-introduzzjoni ta’ metodi ta’ ħidma aktar flessibbli adattati għall-ħtiġijiet tal-persuni 

b’diżabilità f’kumpaniji protetti u f’ċentri tal-impjiegi 

L-objettiv tal-investiment huwa li jipprovdi l-bażi teknika għall-introduzzjoni ta’ metodi ta’ ħidma 

aktar flessibbli f’kumpaniji protetti u ċentri ta’ impjieg. 
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L-investiment jikkonsisti f’għotjiet għal proġetti li jappoġġaw arranġamenti tax-xogħol aktar 

flessibbli għall-persuni b’diżabilità. 
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Investiment D: Dħul aktar mgħaġġel taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol 

L-objettiv tal-investiment huwa li jitnaqqas il-qgħad fost iż-żgħażagħ wara l-pandemija tal-COVID-

19. 

L-investiment jikkonsisti f’inċentivi finanzjarji għall-impjegaturi biex jimpjegaw żgħażagħ 

b’kuntratti indefiniti. 
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J.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma 

jitħallasx lura 

Nu

mru 

ta’ 

Le.  

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 

Indikaturi kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 
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135 A: Miżuri 

strutturali biex 

tissaħħaħ ir-

reżiljenza tas-suq 

tax-xogħol 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-Att 

li jistabbilixxi skema 

ta’ xogħol b’ħinijiet 

iqsar “f’każ ta’ kriżi” 

Dispożizzjoni fil-liġi li 

tindika d-dħul fis-seħħ 

tal-Att li jistabbilixxi 

skema ta’ xogħol 

b’ħinijiet iqsar “f’każ ta’ 

kriżi” 

   Q2 2024 L-att għandu jistabbilixxi skema ta’ xogħol 

b’ħinijiet iqsar f’każ ta’ kriżi bl-għan li jiġu 

ppreservati l-impjiegi f’każ ta’ ċirkostanzi mhux 

previsti. L-abbozz tal-att għandu jitħejja abbażi ta’ 

analiżi tal-ħtiġijiet u esperjenza bl-implimentazzjoni 

tal-miżura ta’ intervent matul l-epidemija tal-

COVID-19 u matul il-kriżi tal-enerġija tal-2022, 

f’kooperazzjoni mas-sħab soċjali. L-att għandu 

jipprevedi wkoll obbligi ta’ taħriġ u edukazzjoni 

matul il-perjodu tal-implimentazzjoni tal-miżura ta’ 

xogħol b’ħinijiet iqsar. 

136 A: Miżuri 

strutturali biex 

tissaħħaħ ir-

reżiljenza tas-suq 

tax-xogħol 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

emendi għall-Att 

dwar ir-

Regolamentazzjoni 

tas-Suq tax-Xogħol 

Dispożizzjoni fil-liġi li 

tindika d-dħul fis-seħħ 

tal-emendi għall-Att dwar 

ir-Regolamentazzjoni tas-

Suq tax-Xogħol 

   Q2 2024 L-emendi fil-qasam tal-assigurazzjoni tal-qgħad 

għandu jkollhom l-għan li jippromwovu ħajja tax-

xogħol itwal u jnaqqsu d-distakk bejn l-età tal-ħruġ 

mis-suq tax-xogħol u l-età statutorja tal-irtirar. 

137 A: Miżuri 

strutturali biex 

tissaħħaħ ir-

reżiljenza tas-suq 

tax-xogħol 

Stadju 

importanti 

Abbozz ta’ emendi 

għal-leġiżlazzjoni 

dwar il-pensjonijiet 

għall-konsultazzjoni 

Abbozz ta’ emendi għall-

Att dwar il-Pensjonijiet u 

l-Assigurazzjoni ta’ 

Diżabilità bl-għan li tiġi 

żgurata s-sostenibbiltà 

fiskali u l-adegwatezza 

tal-pensjonijiet jiġu 

trażmessi lill-Kunsill 

Ekonomiku u Soċjali 

   Q2 2023 Il-kontenut tal-proposta għandu jindirizza l-isfidi 

tas-sostenibbiltà, bħax-xejriet demografiċi 

mistennija, ir-relazzjoni bejn l-assigurati u l-

pensjonanti, l-adegwatezza u t-trasparenza tal-

assigurazzjoni tal-pensjoni u tad-diżabilità. Il-

proposta għandha tinkludi bidliet fil-kundizzjonijiet 

tal-irtirar (bħal età tal-irtirar ogħla, l-unifikazzjoni 

tal-perjodi meta l-perjodu meħtieġ jiġi aġġustat), il-

bidliet fl-indiċjar, ir-rabtiet bejn il-pagamenti u l-

iżborżi. 

Barra minn hekk, għandha tiġi proposta 

modernizzazzjoni tal-Iskema ta’ Assigurazzjoni tal-

Invalidità, bil-ħsieb ukoll li tiġi massimizzata l-

integrazzjoni fis-suq tax-xogħol ta’ individwi 

b’kapaċità tax-xogħol imnaqqsa u b’hekk tittejjeb 

il-kopertura tas-sigurtà soċjali tagħhom, kif ukoll 
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miżuri biex tiżdied il-parteċipazzjoni fi skemi ta’ 

pensjoni supplimentari. 

Il-proposta għandha tiżgura s-sostenibbiltà fiskali 

tas-sistema tal-pensjonijiet (ir-riskji li jirriżultaw 

min-nefqa relatata mal-età għandhom jitnaqqsu 

b’mod sinifikanti mill-kategorija attwali ta’ riskju 

għoli) u l-adegwatezza tal-pensjonijiet. 

138 A: Miżuri 

strutturali biex 

tissaħħaħ ir-

reżiljenza tas-suq 

tax-xogħol 

Stadju 

importanti 

Proposta leġiżlattiva 

għal emendi 

komprensivi għall-Att 

dwar l-Assigurazzjoni 

tal-Pensjoni u tad-

Diżabilità trażmessi 

lill-Assemblea 

Nazzjonali 

Il-proposta għal emendi 

leġiżlattivi hija adottata 

mill-Gvern tar-

Repubblika tas-Slovenja u 

trażmessa lill-Assemblea 

Nazzjonali 

   Q4 2023 Il-Gvern jadotta u jittrażmetti lill-Assemblea 

Nazzjonali leġiżlazzjoni biex jiżgura s-sostenibbiltà 

fiskali tas-sistema tal-pensjonijiet (ir-riskji li 

jirriżultaw min-nefqa relatata mal-età għandhom 

jitnaqqsu b’mod sinifikanti mill-kategorija attwali 

ta’ riskju għoli) u l-adegwatezza tal-pensjonijiet. Il-

proposta għandha testendi l-perjodu ta’ impjieg, 

iżżid l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol ta’ persuni 

mdaħħlin fiż-żmien, u tiżgura l-adegwatezza tal-

pensjonijiet u s-sostenibbiltà finanzjarja tas-sistema 

tal-pensjonijiet. 

139 A: Miżuri 

strutturali biex 

tissaħħaħ ir-

reżiljenza tas-suq 

tax-xogħol 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

leġiżlazzjoni dwar ir-

riforma tal-

pensjonijiet 

Dispożizzjoni fil-liġi li 

tindika d-dħul fis-seħħ 

tagħha 

   Q4 2024 Il-leġiżlazzjoni għandha żżid is-sostenibbiltà fiskali 

fit-tul tas-sistema tal-pensjonijiet u l-adegwatezza 

tal-pensjonijiet billi (i) iżżid l-età statutorja tal-

irtirar u l-età tal-irtirar bikri, (ii) tirrevedi l-formula 

tal-indiċjar tal-pensjonijiet u żżid il-piż tal-

inflazzjoni meta mqabbla mal-pagi, (iii) iżżid ir-rata 

tad-dovuti u (iv) testendi l-perjodu ta’ referenza 

għall-kalkolu tal-pensjonijiet. 
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140 A: Miżuri 

strutturali biex 

tissaħħaħ ir-

reżiljenza tas-suq 

tax-xogħol 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni tal-Linji 

Gwida għall-

implimentazzjoni ta’ 

politika attiva tas-suq 

tax-xogħol 2026–

2030 

Linji Gwida ppubblikati 

għall-implimentazzjoni 

ta’ politika attiva tas-suq 

tax-xogħol 2026–2030 

   Q4 2025 Il-pubblikazzjoni tar-rieżami tal-OECD tal-politiki 

attivi tas-suq tax-xogħol Sloveni abbażi ta’ ftehim 

bejn l-OECD u s-Slovenja, fl-oqsma tat-taħriġ fuq 

il-post tax-xogħol, is-sussidji tal-pagi, it-taħriġ 

istituzzjonali, ix-Xogħlijiet Pubbliċi. Ir-rieżami 

għandu jinkludi l-valutazzjoni tat-tfassil u l-

implimentazzjoni tal-ALMPs kif ukoll l-analiżi tal-

ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji tagħhom.  

Is-Slovenja għandha tadotta l-linji gwida għall-

implimentazzjoni tal-politika attiva tas-suq tax-

xogħol 2026–2030. Il-linji gwida l-ġodda 

għandhom jinkludu għanijiet għat-tnaqqis tal-għadd 

ta’ persuni qiegħda fit-tul, u għal attivazzjoni aktar 

rapida ta’ ħaddiema akbar fl-età u b’livell baxx ta’ 

ħiliet. 

143 C: L-

introduzzjoni ta’ 

metodi ta’ ħidma 

aktar flessibbli 

adattati għall-

ħtiġijiet tal-

persuni 

b’diżabilità 

f’intrapriżi 

protetti u ċentri 

tal-impjiegi 

Tal-UE Għotjiet għal proġetti 

li jappoġġaw 

arranġamenti tax-

xogħol aktar flessibbli 

għall-persuni 

b’diżabilità 

  Għadd 0 37 Q2 2025 L-għoti ta’ għotjiet liċ-ċentri tal-impjiegi u lill-

intrapriżi protetti għal proġetti li jappoġġaw 

arranġamenti tax-xogħol aktar flessibbli għall-

persuni b’diżabilità. 37 konfermi mill-awtoritajiet li 

jaċċettaw ir-rapporti finali (mill-benefiċjarji) li juru 

li l-pjanijiet għall-iżvilupp tal-mudelli tan-negozju 

tħejjew għaċ-ċentri tal-impjiegi u għall-intrapriżi 

protetti u li l-persuni b’diżabilità ġew inklużi fit-

taħriġ biex itejbu l-ħiliet tagħhom biex jibbenefikaw 

minn arranġamenti tax-xogħol flessibbli. 

144 D: Dħul aktar 

mgħaġġel taż-

żgħażagħ fis-suq 

tax-xogħol 

Tal-UE L-għadd ta’ żgħażagħ 

addizzjonali f’impjieg 

issussidjat abbażi ta’ 

kuntratt indefinit 

  Għadd 0 700 Q4 2022 L-għadd ta’ żgħażagħ sa u inklużi d-29 sena 

f’impjieg issussidjat abbażi ta’ kuntratt indefinit. Is-

sussidji għandhom jingħataw sa 18-il xahar għal 

kull impjieg. L-impjegaturi għandhom jiżguraw 

mentor biex jappoġġa lill-persuna żagħżugħa. Kull 

żagħżugħ u l-mentor tagħhom għandhom ilestu 

mill-inqas 30 siegħa ta’ taħriġ, b’enfasi fuq it-titjib 

tal-ħiliet diġitali, matul il-perjodu tas-sussidju. 

145 D: Dħul aktar 

mgħaġġel taż-

żgħażagħ fis-suq 

tax-xogħol 

Tal-UE Inċentivi finanzjarji 

għal min iħaddem 

biex jimpjega 

  Għadd 700 1 950 Q4 2024 L-għadd ta’ żgħażagħ ta’ 29 sena jew iżgħar li 

ffirmaw kuntratti ta’ impjieg indefiniti ma’ 

impjegaturi, li ngħataw sussidji ta’ 18-il xahar 

għall-impjieg tagħhom. 
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żgħażagħ b’kuntratti 

indefiniti 
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K. IL-KOMPONENT 11: L-IŻVILUPP SOSTENIBBLI TAT-TURIŻMU SLOVEN, INKLUŻ 

IL-WIRT KULTURALI 

Dan il-komponent tal-pjan Sloven għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza l-impatt sever tal-pandemija 

tal-COVID-19 fuq is-settur tat-turiżmu u l-impatt fuq l-impjiegi, is-sostenibbiltà ambjentali, il-

kwalità u l-valur miżjud tal-infrastruttura turistika tas-Slovenja, u l-iżvilupp tal-wirt kulturali. 

L-objettivi tal-komponent huma li jappoġġa l-iżvilupp sostenibbli tat-turiżmu u jtejjeb il-

pożizzjonament internazzjonali tas-Slovenja bħala destinazzjoni ewlenija fil-qasam tas-sostenibbiltà 

ambjentali u li jgħolli l-valur miżjud tas-settur b’miżuri ffukati fuq l-infrastruttura pubblika mtejba u 

fuq it-titjib u l-promozzjoni tal-wirt kulturali. 

Dawn l-investimenti u r-riformi għandhom jindirizzaw ir-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-

Pajjiż indirizzati lis-Slovenja fl-2020 “biex tipprovdi likwidità u finanzjament lin-negozji u lill-

unitajiet domestiċi [...] jantiċipaw proġetti maturi ta’ investiment pubbliku u jippromwovu l-

investiment privat biex jappoġġaw l-irkupru ekonomiku” u “jiffokaw l-investiment fuq it-tranżizzjoni 

ekoloġika u diġitali” (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3, 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

K.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma A: It-tisħiħ tal-iżvilupp sostenibbli tat-turiżmu 

L-objettiv tar-riforma huwa li tikkontribwixxi għat-turiżmu sostenibbli fis-Slovenja. 

Ir-riforma tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta’ digriet dwar l-inċentivi għall-iżvilupp għat-turiżmu u l-użu 

ta’ għodda analitika, li tinkludi l-viżwalizzazzjoni ta’ data ewlenija dwar l-indikaturi tat-turiżmu. 

Investiment B: L-iżvilupp sostenibbli tal-offerti ta’ akkomodazzjoni turistika tas-Slovenja biex 

jiżdied il-valur miżjud tat-turiżmu 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jappoġġa t-turiżmu sostenibbli permezz tat-titjib tas-

sostenibbiltà tal-akkomodazzjoni turistika. 

L-investiment jikkonsisti fir-rinnovazzjoni, ir-rikostruzzjoni jew il-kostruzzjoni ta’ akkomodazzjoni 

turistika. 

Investiment C: L-iżvilupp sostenibbli tal-infrastruttura tat-turiżmu pubblika u kondiviża u tal-

attrazzjonijiet naturali fid-destinazzjonijiet turistiċi 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jappoġġa t-turiżmu sostenibbli permezz tal-infrastruttura 

turistika pubblika. 

L-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni jew ir-rikostruzzjoni ta’ faċilitajiet tal-infrastruttura tat-

turiżmu pubbliku. 
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Investiment D: Restawr sostenibbli u rivitalizzazzjoni tal-wirt kulturali u tal-infrastruttura kulturali 

pubblika  

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jappoġġa t-turiżmu sostenibbli permezz tar-rivitalizzazzjoni 

tal-wirt kulturali jew tal-infrastruttura kulturali pubblika. 

L-investiment jikkonsisti f’appoġġ għar-rinnovazzjoni, ir-restawr, ir-rivitalizzazzjoni jew il-

modernizzazzjoni ta’ siti ta’ wirt kulturali pubbliku. 
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148 A: It-tisħiħ tal-

iżvilupp sostenibbli 

tat-turiżmu 

Stadju 

importanti 

Għodda analitika 

għall-indikaturi 

tat-turiżmu 

Għodda nalittika 

għall-kejl tal-

indikaturi tat-turiżmu 

   Q4 2025 Għandha tintuża għodda analitika biex 

jitkejlu l-indikaturi tat-turiżmu u biex tiġi 

pprovduta ħarsa ġenerali lejn id-data mill-

Iskema Ekoloġika tat-Turiżmu Sloven. 

149 A: It-tisħiħ tal-

iżvilupp sostenibbli 

tat-turiżmu 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ 

Digriet dwar l-

Inċentivi għall-

Iżvilupp għat-

Turiżmu 

Dispożizzjoni fid-

digriet li tindika d-

dħul fis-seħħ ta’ 

Digriet dwar l-

Inċentivi għall-

Iżvilupp għat-Turiżmu 

wara l-adozzjoni mill-

gvern 

   
Q4 2021 Id-digriet għandu jipprovdi l-kundizzjonijiet 

u l-kriterji dettaljati għall-għoti ta’ inċentivi 

skont l-Att dwar il-Promozzjoni tal-Iżvilupp 

tat-Turiżmu. 

Id-digriet għandu jippromwovi s-

sostenibbiltà ambjentali, u għandu jinkludi 

fost ir-rekwiżiti għall-appoġġ ċertifikat tar-

rendiment fl-użu tal-enerġija ta’ mill-inqas 

il-klassi B għar-rinnovazzjonijiet tal-bini, il-

kisba ta’ mill-inqas ekotikketta 

internazzjonali waħda, u għal bini ġdid 

domanda għall-enerġija primarja li tkun 

mill-inqas 20 % inqas mir-rekwiżit għal bini 

b’użu ta’ kważi żero enerġija. 

150 B: L-iżvilupp 

sostenibbli tal-

offerti ta’ 

akkomodazzjoni 

turistika tas-

Slovenja biex 

jiżdied il-valur 

miżjud tat-turiżmu 

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ għotjiet 

biex tiżdied l-

effiċjenza 

enerġetika tal-

akkomodazzjoni 

turistika 

Komunikazzjoni tal-

għotjiet 

   
Q4 2022 Il-proġetti magħżula għandhom 

jikkonformaw mal-kundizzjonijiet stabbiliti 

fid-Digriet dwar l-Inċentivi għall-Iżvilupp 

għat-Turiżmu. B’mod partikolari, mill-inqas 

50 % tal-kostijiet eliġibbli tar-rinnovazzjoni 

jew tal-kostruzzjoni l-ġdida għandhom 

ikunu relatati mat-titjib fl-effiċjenza 

enerġetika. Bini ġdid għandu jiżgura li d-

domanda tiegħu għall-enerġija primarja tkun 

mill-inqas 20 % inqas mir-rekwiżit għal bini 

b’użu ta’ enerġija qrib iż-żero. 

151 B: L-iżvilupp 

sostenibbli tal-

offerti ta’ 

akkomodazzjoni 

turistika tas-

Slovenja biex 

Tal-UE Proġetti fl-

akkomodazzjoniji

et turistiċi 

  Għadd 0 35 Q2 2026 Ir-rinnovazzjoni, jew il-kostruzzjoni, jew ir-

rikostruzzjoni ta’ mill-inqas 35 

akkomodazzjoni turistika. 
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jiżdied il-valur 

miżjud tat-turiżmu 

153 C: L-iżvilupp 

sostenibbli tal-

infrastruttura tat-

turiżmu pubbliku u 

l-attrazzjonijiet 

naturali 

f’destinazzjonijiet 

turistiċi  

Tal-UE Proġetti fl-

infrastruttura tat-

turiżmu pubbliku  

  Għadd 0 44 Q4 2025 Konferma mill-awtorità kontraenti li taċċetta 

r-rapporti ta’ trasferiment għal proġetti fl-

infrastruttura tat-turiżmu pubbliku. 

154 D: Restawr 

sostenibbli u 

rivitalizzazzjoni tal-

wirt kulturali u tal-

infrastruttura 

kulturali pubblika 

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ għotjiet 

għar-

rinnovazzjoni ta’ 

siti ta’ wirt 

kulturali 

Komunikazzjoni tal-

għotjiet 

   Q4 2022 Għażla għar-rinnovazzjoni tal-15 sit ta’ wirt 

kulturali li huma proprjetà tal-

muniċipalitajiet u tal-istat. 

155 D: Restawr 

sostenibbli u 

rivitalizzazzjoni tal-

wirt kulturali u tal-

infrastruttura 

kulturali pubblika 

Tal-UE Siti ta’ wirt 

kulturali rinnovati 

  Għadd 0 15 Q2 2026 Mill-inqas 15 sit ta’ wirt kulturali għandhom 

jiġu rinnovati. 
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L. IL-KOMPONENT 12: IT-TISĦIĦ TAL-KOMPETENZI, SPEĊJALMENT DAWK 

DIĠITALI U DAWK MEĦTIEĠA MINN OKKUPAZZJONIJIET ĠODDA U T-

TRANŻIZZJONI EKOLOĠIKA 

Dan il-komponent tal-pjan Sloven għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza l-livell ta’ kompetenzi 

diġitali tal-istudenti, l-għalliema u l-adulti, it-tranżizzjoni ekoloġika tas-sistema edukattiva u tal-

infrastruttura edukattiva, u r-rilevanza tal-edukazzjoni għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. 

L-objettivi tal-komponent huma li jsaħħaħ il-kompetenzi b’mod partikolari għat-tranżizzjonijiet 

diġitali u ekoloġiċi u l-litteriżmu finanzjarju, li jirrispondi aktar malajr għall-ħtiġijiet tal-ekonomija u 

tas-soċjetà, li jiffaċilita t-tranżizzjoni mill-edukazzjoni għas-suq tax-xogħol, li jsaħħaħ ir-reżiljenza 

tas-sistema edukattiva u t-tagħlim tul il-ħajja. 

Dawn l-investimenti u r-riformi għandhom jindirizzaw ir-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-

Pajjiż indirizzati lis-Slovenja fl-2019 biex “tiżdied l-impjegabbiltà ta’ ħaddiema b’livell baxx ta’ 

ħiliet u ħaddiema akbar fl-età billi tittejjeb ir-rilevanza għas-suq tax-xogħol tal-edukazzjoni u t-taħriġ, 

it-tagħlim tul il-ħajja u l-miżuri ta’ attivazzjoni, inkluż permezz ta’ litteriżmu diġitali aħjar” 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1, 2019) u fl-2020 biex “jissaħħu l-ħiliet diġitali” 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3, 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

L.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma A: Ir-rinnovazzjoni tas-sistema edukattiva għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali 

L-objettiv tar-riforma huwa li l-istudenti u l-għalliema jingħataw kompetenzi ġodda, b’mod 

partikolari fl-oqsma tad-diġitalizzazzjoni, l-iżvilupp sostenibbli u l-litteriżmu finanzjarju.  

Ir-riforma tikkonsisti fir-reviżjoni tal-kurrikuli fil-qasam tal-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal, l-

edukazzjoni primarja u sekondarja. 

Riforma B: Riforma tal-edukazzjoni għolja għal tranżizzjoni ekoloġika u reżiljenti 

L-objettiv tar-riforma huwa li timmodernizza l-edukazzjoni għolja professjonali fid-dawl tat-

tranżizzjoni ekoloġika/sostenibbli u diġitali u li tallinja l-programmi mal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol 

u tas-soċjetà. 

Ir-riforma tikkonsisti fir-reviżjoni ta’ 67 programm ta’ studju professjonali tal-edukazzjoni għolja. 

Riforma C: Reviżjoni tal-programmi ta’ edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali (ETV) 

L-objettiv tar-riforma huwa li tiffaċilita t-tranżizzjoni mill-edukazzjoni vokazzjonali għas-suq tax-

xogħol. 

Ir-riforma tikkonsisti fir-reviżjoni tal-programmi tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (VET) 

rieżaminati b’mod favorevoli mill-ministeru responsabbli għall-edukazzjoni. 

Investiment E: It-trasformazzjoni komprensiva tal-edukazzjoni ekoloġika u diġitali 
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L-objettiv tal-investiment huwa li jsaħħaħ il-kompetenzi diġitali, il-kompetenzi għall-iżvilupp 

sostenibbli jew il-litteriżmu finanzjarju tal-għalliema u tal-istudenti, li jallinja s-sistemi edukattivi 

mal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol, u li jiffaċilita t-tranżizzjoni għas-suq tax-xogħol. 

L-investiment jikkonsisti f’taħriġ fil-ħiliet diġitali u ekoloġiċi u fil-litteriżmu finanzjarju għall-

professjonisti fl-edukazzjoni u t-taħriġ; proġetti fil-qasam tal-kompetenzi diġitali, il-kompetenzi 

għall-iżvilupp sostenibbli, il-litteriżmu finanzjarju tal-istudenti, jew għall-ittestjar ta’ teknoloġiji 

ġodda tal-komunikazzjoni tal-informazzjoni (ICT) fl-edukazzjoni; u programmi ta’ taħriġ fl-

edukazzjoni mhux formali fil-litteriżmu finanzjarju għall-adulti. 

Investiment F: Proġetti pilota għar-riforma tal-edukazzjoni għolja għal tranżizzjoni ekoloġika u 

reżiljenti 

L-objettiv tal-investiment huwa li jħejji l-edukazzjoni għolja għal domanda akbar għal ħiliet li 

jirriflettu ħtiġijiet ġodda tas-soċjetà permezz tal-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ approċċi ta’ tagħlim 

aktar inklużivi u flessibbli. 

L-investiment jikkonsisti fit-twettiq ta’ proġetti pilota b’appoġġ għat-tiġdid tal-edukazzjoni għolja 

għal tranżizzjoni ekoloġika/sostenibbli u/jew diġitali. 

Investiment G: It-tisħiħ tal-kooperazzjoni bejn is-sistema edukattiva u s-suq tax-xogħol 

L-objettiv tal-investiment huwa li jallinja l-kompetenzi miksuba fl-edukazzjoni vokazzjonali 

sekondarja u l-edukazzjoni professjonali mal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. 

L-investiment jikkonsisti fi proġetti għat-taħriġ tal-mentors. 

Investiment H: L-ekoloġizzazzjoni tal-infrastruttura tal-edukazzjoni fis-Slovenja 

L-objettiv tal-investiment huwa li jikkontribwixxi għall-forniment ta’ infrastruttura edukattiva aktar 

moderna u li ma tagħmilx ħsara lill-ambjent. 

L-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni jew ir-rinnovazzjoni ta’ seba’ istituzzjonijiet edukattivi. 
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L.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma 

jitħallasx lura 

Num

ru ta’ 

Le. 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/T

al-UE 

L-isem 

Indikaturi kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Għan  

Ir-raba’ 

trimestru 
Snin 

156 A: Ir-rinnovazzjoni 

tas-sistema 

edukattiva għat-

tranżizzjonijiet 

ekoloġiċi u diġitali 

Stadju 

importanti 

Kurrikuli riveduti għall-

edukazzjoni u l-kura 

bikrija tat-tfal, l-iskejjel 

primarji u sekondarji 

Adozzjoni tad-deċiżjoni 

dwar il-kurrikuli 

riveduti 

   Q4 2025 L-istadju importanti jirreferi għall-kurrikuli riveduti. Il-

kurrikuli għandhom jiġu riveduti fir-rigward ta’ mill-inqas 

wieħed mit-tliet oqsma: il-kompetenzi diġitali, il-kompetenzi 

għall-iżvilupp sostenibbli jew il-litteriżmu finanzjarju. 

157 E: It-

trasformazzjoni 

komprensiva tal-

edukazzjoni 

ekoloġika u diġitali 

Tal-UE Professjonisti u maniġers 

li lestew taħriġ fil-

kompetenzi tal-iżvilupp 

diġitali u sostenibbli 

  
Għadd 0 16 000 Q2 2024 It-taħriġ għall-professjonisti u l-maniġers fl-edukazzjoni u t-

taħriġ, imwettaq mill-fornituri f’konformità mar-Regoli dwar 

l-għażla u l-kofinanzjament ta’ programmi ta’ edukazzjoni u 

taħriġ ulterjuri għall-professjonisti fl-edukazzjoni u t-taħriġ, 

għandu jsaħħaħ il-kompetenzi diġitali, il-kompetenzi għall-

iżvilupp sostenibbli u l-litteriżmu finanzjarju. It-taħriġ huwa 

mistenni li jdum 4.6 jum edukattiv. 

158a E: It-

trasformazzjoni 

komprensiva tal-

edukazzjoni 

ekoloġika u diġitali 

Tal-UE Proġetti għall-

kompetenzi diġitali, tal-

iżvilupp sostenibbli u tal-

litteriżmu finanzjarju tal-

istudenti 

 Għadd 0 14 Q2 2026 It-twettiq ta’ 14 proġett fil-qasam tal-kompetenzi diġitali jew 

kompetenzi għall-iżvilupp sostenibbli jew il-litteriżmu 

finanzjarju tal-istudenti, jew l-ittestjar ta’ teknoloġiji ġodda 

tal-komunikazzjoni tal-informazzjoni (ICT) fl-edukazzjoni. 

158c E: It-

trasformazzjoni 

komprensiva tal-

edukazzjoni 

ekoloġika u diġitali 

Tal-UE Programmi ta’ taħriġ fl-

edukazzjoni mhux 

formali fil-litteriżmu 

finanzjarju għall-adulti 

 
Għadd 0 20 Q2 2026 20 programm ta’ edukazzjoni mhux formali fil-litteriżmu 

finanzjarju għall-adulti kkonfermati minn kumitat 

professjonali. 

159 B: Riforma tal-

edukazzjoni għolja 

għal tranżizzjoni 

ekoloġika u 

reżiljenti 

 Tal-UE Programmi riveduti ta’ 

studju dwar l-edukazzjoni 

għolja 

 Għadd 0 67 Q2 2026 67 programm ta’ studju rivedut dwar l-edukazzjoni għolja 

professjonali. Ir-reviżjonijiet għandhom ikunu relatati mal-

kompetenzi ekoloġiċi/sostenibbli u/jew diġitali. 
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Num

ru ta’ 

Le. 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/T

al-UE 

L-isem 

Indikaturi kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-

miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Għan  

Ir-raba’ 

trimestru 
Snin 

160 F: Proġetti pilota 

għar-riforma tal-

edukazzjoni għolja 

għal tranżizzjoni 

ekoloġika u 

reżiljenti 

Stadju 

importanti 

Għażla kompluta ta’ 

proġetti pilota għat-tiġdid 

tal-proċess ta’ 

edukazzjoni għolja 

Komunikazzjoni tar-

riżultati 

   Q2 2022 Il-benefiċjarji għandhom ikunu istituzzjonijiet pubbliċi ta’ 

edukazzjoni għolja. Il-proġetti pilota għandhom jittestjaw 

soluzzjonijiet għall-integrazzjoni tal-kompetenzi diġitali u 

tal-iżvilupp sostenibbli fil-kurrikuli tal-edukazzjoni għolja 

bl-għan li jittejbu l-eżiti tas-suq tax-xogħol. 

161 F: Proġetti pilota 

għar-riforma tal-

edukazzjoni għolja 

għal tranżizzjoni 

ekoloġika u 

reżiljenti 

Tal-UE Proġetti pilota għat-tiġdid 

tal-edukazzjoni għolja 

għal tranżizzjoni 

ekoloġika u/jew diġitali 

  
Għadd 0 30 Q2 2026 It-twettiq ta’ 30 proġett pilota b’appoġġ għat-tiġdid tal-

edukazzjoni għolja għal tranżizzjoni ekoloġika/sostenibbli 

u/jew diġitali. 

162 C: Reviżjoni tal-

programmi ta’ 

edukazzjoni u 

taħriġ vokazzjonali 

(ETV) 

Tal-UE Programmi riveduti ta’ 

edukazzjoni u taħriġ 

vokazzjonali rieżaminati 

b’mod favorevoli mill-

ministeru responsabbli 

għall-edukazzjoni 

  
Għadd 0 41 Q2 2026 Mill-inqas 41 programm rivedut ta’ edukazzjoni u taħriġ 

vokazzjonali għandhom jiġu approvati mill-ministeru 

responsabbli għall-edukazzjoni permezz ta’ opinjonijiet 

favorevoli maħruġa. 

163 G: It-tisħiħ tal-

kooperazzjoni bejn 

is-sistema 

edukattiva u s-suq 

tax-xogħol 

Tal-UE Proġetti għat-taħriġ ta’ 

mentors 
  

Għadd 0 2 Q2 2026 It-twettiq ta’ 2 proġett għat-taħriġ tal-mentors. 

164 H: L-

ekoloġizzazzjoni 

tal-infrastruttura 

tal-edukazzjoni fis-

Slovenja 

Stadju 

importanti 

Tlestija tal-għażla tal-

proġett ta’ investiment fl-

ekoloġizzazzjoni tal-

infrastruttura tal-

edukazzjoni 

Firma tal-kuntratt 
   Q2 2023 Il-Ministeru tal-Edukazzjoni, ix-Xjenza u l-Isport għandu 

jiffirma l-kuntratt għall-kofinanzjament ta’ proġett ta’ 

infrastruttura skont l-Istrateġija għall-Ekoloġizzazzjoni tal-

Edukazzjoni u l-Infrastrutturi tar-Riċerka. Il-kuntratt għandu 

jiżgura li d-domanda għall-enerġija primarja tal-bini l-ġdid 

kollu tkun mill-inqas 20 % inqas mir-rekwiżit tal-bini b’użu 

ta’ kważi żero enerġija. 

166 H: L-

ekoloġizzazzjoni 

tal-infrastruttura 

tal-edukazzjoni fis-

Slovenja 

Tal-UE Faċilitajiet edukattivi 

ġodda jew rinnovati 
 

Għadd 0 7 Q2 2026 Il-kostruzzjoni jew ir-rinnovazzjoni ta’ seba’ faċilitajiet 

edukattivi. 
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L.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self  

Riforma D: Strateġija għall-ekoloġizzazzjoni tal-infrastruttura tal-edukazzjoni u tar-riċerka fis-

Slovenja 

L-objettiv tar-riforma huwa li ttejjeb l-infrastruttura edukattiva u tar-riċerka fis-Slovenja għall-

ħtiġijiet tal-proċessi moderni tal-edukazzjoni u r-riċerka, inkluż it-tfassil ta’ spazji flessibbli li 

jippermettu approċċi moderni biex jagħtu l-għarfien, bħal tagħlim parteċipattiv u kollaborattiv u 

approċċ istituzzjonali integrat fl-implimentazzjoni tal-edukazzjoni għall-iżvilupp sostenibbli. 

Ir-riforma tikkonsisti fl-adozzjoni ta’ strateġija għal sistema ta’ investiment effiċjenti fl-enerġija u 

orjentata lejn l-iżvilupp fl-infrastruttura tal-edukazzjoni u r-riċerka sal-2030. L-istrateġija għandha 

tiddefinixxi b’mod partikolari l-prijoritajiet għall-investiment fl-ekoloġizzazzjoni tal-faċilitajiet 

edukattivi u ta’ riċerka. L-istrateġija għall-Ekoloġizzazzjoni tal-Edukazzjoni u l-Infrastrutturi tar-

Riċerka għandha tiġi adottata mill-Gvern tas-Slovenja. 

L-istadju importanti relatat mal-implimentazzjoni tar-riforma għandu jitlesta sal-31 ta’ Diċembru 

2022. 

Investiment H: Aktar ekoloġizzazzjoni tal-infrastruttura tal-edukazzjoni fis-Slovenja 

L-objettiv tal-investiment huwa li jikkontribwixxi aktar għall-forniment ta’ infrastruttura tal-

edukazzjoni sostenibbli u li ma tagħmilx ħsara lill-ambjent. 

L-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni jew ir-rinnovazzjoni ulterjuri ta’ żewġ istituzzjonijiet 

edukattivi. 
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L.4.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self  

Num

ru ta’ 

Le. 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/T

al-UE 

L-isem 
Indikaturi kwalitattivi  

(għal stadji importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Għan  

Ir-raba’ 

trimestru 
Snin 

167 D: Strateġija għall-

ekoloġizzazzjoni 

tal-infrastruttura 

tal-edukazzjoni u 

tar-riċerka fis-

Slovenja 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni tal-

Istrateġija għall-

Ekoloġizzazzjoni tal-

Edukazzjoni u l-

Infrastrutturi tar-

Riċerka 

Adozzjoni tal-Istrateġija 

għall-Ekoloġizzazzjoni tal-

Edukazzjoni u l-

Infrastrutturi tar-Riċerka 

mill-Gvern 

      Q4 2022 L-istrateġija għandha tidentifika prijoritajiet sostenibbli 

għall-investimenti ekoloġiċi fl-infrastrutturi tal-

edukazzjoni u tar-riċerka u għall-manutenzjoni tal-bini 

edukattiv, filwaqt li tqis il-karatteristiċi speċifiċi u l-

ħtiġijiet speċifiċi, bħall-prinċipji tal-kostruzzjoni 

sostenibbli ta’ bini b’użu ta’ kważi żero enerġija, id-disinn 

spazjali, it-tranżizzjoni diġitali, u approċċi pedagoġiċi 

innovattivi. 

168 H: Aktar 

ekoloġizzazzjoni 

tal-infrastruttura 

tal-edukazzjoni fis-

Slovenja 

Stadju 

importanti 

Għażla kompluta ta’ 

proġetti ta’ investiment 

fl-ekoloġizzazzjoni tal-

infrastruttura tal-

edukazzjoni 

Iffirmar ta’ kuntratti       Q2 2023 Il-Ministeru tal-Edukazzjoni, ix-Xjenza u l-Isport għandu 

jiffirma kuntratti għall-kofinanzjament ta’ proġetti ta’ 

infrastruttura skont l-Istrateġija għall-Ekoloġizzazzjoni tal-

Edukazzjoni u l-Infrastrutturi tar-Riċerka. Il-kuntratti 

għandhom jiżguraw li d-domanda għall-enerġija primarja 

tal-proġetti tal-infrastruttura tkun mill-inqas 20 % inqas 

mir-rekwiżit tal-bini b’użu ta’ kważi żero enerġija. 

170 H: Aktar 

ekoloġizzazzjoni 

tal-infrastruttura 

tal-edukazzjoni fis-

Slovenja 

Tal-UE Faċilitajiet edukattivi 

ġodda jew rinnovati 

 Għadd 0  2 Q2 2026 Kostruzzjoni jew rinnovazzjoni ta’ żewġ faċilitajiet 

edukattivi. 
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M. IL-KOMPONENT 13: ISTITUZZJONIJIET PUBBLIĊI EFFETTIVI 

Dan il-komponent tal-pjan Sloven għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza l-isfidi relatati mal-effiċjenza 

tal-governanza tas-settur pubbliku u b’mod aktar ġenerali mal-piż amministrattiv. 

L-objettivi tal-komponent huma li jtejjeb l-effiċjenza tas-sistema tal-pagi tas-settur pubbliku, li jtejjeb 

l-ambjent tan-negozju permezz ta’ simplifikazzjoni leġiżlattiva u regolatorja u riformi tal-

leġiżlazzjoni dwar il-kostruzzjoni u l-ispazju, u li jtejjeb il-professjonalizzazzjoni, id-

diġitalizzazzjoni, u l-kompetizzjoni fis-sistema tal-akkwist pubbliku. 

Mhu previst l-ebda finanzjament taħt il-pjan Sloven għall-irkupru u r-reżiljenza għar-riformi taħt dan 

il-komponent. 

Dawn ir-riformi għandhom jindirizzaw ir-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż indirizzati lis-

Slovenja fl-2019 biex “jittejjeb l-ambjent tan-negozju billi jitnaqqsu r-restrizzjonijiet regolatorji u l-

piż amministrattiv. Ittejjeb il-kompetizzjoni, il-professjonalizzazzjoni u s-sorveljanza indipendenti fl-

akkwist pubbliku.” (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2, 2019) u 2020 biex “jitnaqqas il-piż 

amministrattiv, jiġu antiċipati proġetti maturi ta’ investiment pubbliku u jiġi promoss l-investiment 

privat biex jiġi appoġġat l-irkupru ekonomiku” (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3, 2020). 

M.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma A: It-tneħħija tal-ostakli amministrattivi 

L-għan tar-riforma huwa li jitnaqqas il-piż amministrattiv għan-negozji u ċ-ċittadini, titnaqqas l-

ispiża tal-proċeduri amministrattivi u tiġi ssimplifikata l-leġiżlazzjoni relatata fis-Slovenja. 

Ir-riforma tikkonsisti mid-dħul fis-seħħ tal- “Att dwar id-Deburokratizzazzjoni”, pakkett ta’ bidliet 

leġiżlattivi mmirati lejn is-simplifikazzjoni regolatorja. Pakkett addizzjonali dwar it-tnaqqis tal-

burokrazija għandu jidħol fis-seħħ ukoll wara konsultazzjonijiet pubbliċi, inkluż maċ-ċittadini, ir-

rappreżentanti tan-negozju, it-trade unions, il-muniċipalitajiet u oħrajn. It-tieni pakkett għandu jiffoka 

fuq is-simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni ta’ qabel l-indipendenza.  

L-istadji importanti relatati mal-implimentazzjoni tar-riforma għandhom jitlestew sat-30 ta’ Ġunju 

2022. 

Riforma B: Settur pubbliku modern u reżiljenti 

L-objettivi tar-riforma huma li jiżdied l-użu tar-remunerazzjoni varjabbli u r-rimunerazzjoni abbażi 

tal-prestazzjoni tax-xogħol fis-settur pubbliku sabiex tittejjeb l-effiċjenza tiegħu. Ir-riforma għandha 

tippreserva s-sostenibbiltà fiskali tas-sistema tal-pagi tas-settur pubbliku. 

Ir-riforma tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta’ liġi ġdida li timmodernizza s-sistema ta’ remunerazzjoni 

tas-settur pubbliku. Is-sistema l-ġdida ta’ remunerazzjoni għandha l-għan li tenfasizza r-rwol tal-

maniġers u ttejjeb il-ġestjoni tar-riżorsi umani. Is-sistema l-ġdida għandha tistabbilixxi 

remunerazzjoni differenzjata li tiddependi fuq is-segment tas-settur pubbliku, li huwa mistenni li 

joħloq aktar flessibbiltà, u għandha tiżgura li r-remunerazzjoni tkun marbuta mal-prestazzjoni tax-

xogħol. Il-liġi għandha tippermetti regolamentazzjoni differenzjata għal attivitajiet jew professjonijiet 

speċifiċi, filwaqt li tindirizza wkoll in-nuqqasijiet ta’ professjonijiet speċifiċi fis-settur pubbliku. 

L-istadji importanti relatati mal-implimentazzjoni tar-riforma għandhom jitlestew sat-30 ta’ Ġunju 

2024. 



 

82 
 

 

 

Riforma C: Il-ħolqien ta’ kundizzjonijiet sistemiċi għat-tkabbir tal-investiment 

L-objettiv tar-riforma huwa li jiżdied l-investiment pubbliku u privat billi jiġu ssimplifikati l-

proċeduri fil-qasam tal-kostruzzjoni u l-ippjanar spazjali u billi tiġi riformata s-sistema tal-akkwist 

pubbliku. 

Ir-riforma tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta’ emendi għall-Att dwar il-Kostruzzjoni u l-Atti dwar l-

Ippjanar Spazjali u miżuri biex tittejjeb is-sistema tal-akkwist pubbliku fis-Slovenja. Dawn jinkludu 

l-emendi għall-Att dwar l-Akkwist Pubbliku, l-istabbiliment ta’ Akkademja tal-Akkwist Pubbliku, l-

allinjament tas-settijiet tad-data dwar l-akkwist pubbliku u l-pubblikazzjoni tad-data dwar it-Tabella 

ta’ Valutazzjoni tas-Suq Uniku u l-Kompetittività, u l-assistenza teknika biex jiġu appoġġati r-riformi 

tal-akkwist pubbliku. 

Riforma D: Implimentazzjoni tal-Pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza — istemi ta’ kontroll u awditjar 

L-objettiv tar-riforma huwa li jiġi stabbilit u fformalizzat il-qafas legali u istituzzjonali għal 

funzjonament adegwat tas-sistemi ta’ kontroll u awditjar. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-istabbiliment tal-Uffiċċju għall-Implimentazzjoni tal-Pjan għall-

Irkupru u r-Reżiljenza, bħala korp separat fi ħdan il-Ministeru tal-Finanzi, biex jaġixxi bħala l-

Awtorità ta’ Koordinazzjoni għall-implimentazzjoni tal-Pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza. Ir-riforma 

għandha tikkonsisti wkoll fl-adozzjoni tad-Digriet Nazzjonali u l-Linji Gwida tal-Korp ta’ 

Koordinazzjoni li jiddeskrivu l-proċeduri għat-twettiq ta’ awditi u kontrolli f’konformità mal-

leġiżlazzjoni applikabbli tal-Unjoni u nazzjonali, u l-aġġornament għas-sistema tal-IT tal-Ministeru 

tal-Finanzi — MFERAC. 

L-istadju importanti relatat mal-implimentazzjoni tar-riforma għandu jitlesta sat-30 ta’ Settembru 

2021.
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M.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx 

lura 

Numr

u ta’ 

Le.  

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal

-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi (għall-

istadji importanti) 

Indikaturi kwantitattivi 

 (għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva  

għat-tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  

Għa

n  

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Snin 

171 A: It-tneħħija 

tal-ostakli 

amministrattivi 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

Att dwar id-

Deburokratizzazzjo

ni 

Dispożizzjoni fil-

liġi li tindika d-dħul 

fis-seħħ tal-Att 

dwar id-

Deburokratizzazzjo

ni 

   
Q2 2021 L-att għandu jnaqqas l-ostakli amministrattivi 

għas-settur tan-negozju u għaċ-ċittadini, 

jissimplifika l-leġiżlazzjoni, jirrazzjonalizza l-

proċeduri eżistenti u jneħħi l-proċeduri onerużi 

permezz ta’ emendi u żidiet fil-liġijiet li jkopru 

diversi dipartimenti ministerjali. 

 

Il-liġi hija mistennija li ttejjeb l-effiċjenza tal-

amministrazzjoni statali u lokali. 

172 A: It-tneħħija 

tal-ostakli 

amministrattivi 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tat-

Tieni Att dwar id-

Deburokratizzazzjo

ni 

Dispożizzjoni fil-

liġi li tindika d-dħul 

fis-seħħ tat-Tieni 

Att dwar id-

Deburokratizzazzjo

ni 

   
Q2 2022 Il-pakkett leġiżlattiv għandu jkompli jnaqqas l-

ostakli amministrattivi għas-settur tan-negozju u 

għaċ-ċittadini wara proċess ta’ konsultazzjonijiet 

pubbliċi b’firxa wiesgħa. 

Il-liġi hija mistennija li ttejjeb l-effiċjenza tal-

amministrazzjoni statali u lokali. 

173 B: Settur 

pubbliku 

modern u 

reżiljenti 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ 

liġi li tirregola s-

sistema tal-pagi fis-

settur pubbliku 

Dispożizzjoni fil-

liġi li tindika d-dħul 

fis-seħħ ta’ liġi li 

tirregola s-sistema 

tal-pagi fis-settur 

pubbliku  

   
Q2 2024 Is-sistema l-ġdida tal-pagi tas-settur pubbliku 

għandha tinkludi arranġamenti għal 

remunerazzjoni varjabbli u biex ir-remunerazzjoni 

tintrabat mar-riżultati tax-xogħol. 

Is-sistema l-ġdida tal-pagi tas-settur pubbliku 

għandha tkun fiskalment sostenibbli. 

174 C: Il-ħolqien ta’ 

kundizzjonijiet 

sistemiċi għat-

tkabbir tal-

investiment 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

emenda għall-Att 

dwar l-Akkwist 

Pubbliku 

Dispożizzjoni fil-

liġi li tindika d-dħul 

fis-seħħ tal-emenda 

għall-Att dwar l-

Akkwist Pubbliku 

T-TIENI 

TRIMESTRU TAL-

4 

   
Q4 2021 

L-att dwar l-Akkwist Pubbliku għandu jinkludi, 

fost l-oħrajn, is-simplifikazzjoni tal-proċeduri li 

jippermettu s-supplimentazzjoni u l-kjarifika tal-

offerti meta jintgħażlu l-offerenti, u l-eliminazzjoni 

ta’ offerti anormalment baxxi. 

Għandha timmira lejn it-trasformazzjoni diġitali 

tal-akkwist pubbliku u lejn iż-żieda fil-

kompetizzjoni fil-proċeduri tal-akkwist pubbliku u 

t-tnaqqis tal-għadd ta’ offerti uniċi. 
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Numr

u ta’ 

Le.  

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal

-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi (għall-

istadji importanti) 

Indikaturi kwantitattivi 

 (għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva  

għat-tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  

Għa

n  

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Snin 

175 C: Il-ħolqien ta’ 

kundizzjonijiet 

sistemiċi għat-

tkabbir tal-

investiment 

Tal-UE Indikatur ta’ ebda 

sejħa għall-offerti 

 % 

(perċentwal) 
26 14 Q4 2024 L-indikatur tat-Tabella ta’ Valutazzjoni tas-Suq 

Uniku u tal-Kompetittività għal “l-ebda sejħa 

għall-offerti” għandu jitnaqqas għal 14 %.  

176 C: Il-ħolqien ta’ 

kundizzjonijiet 

sistemiċi għat-

tkabbir tal-

investiment 

Stadju 

importanti 

Assistenza teknika 

kompluta biex 

tappoġġa l-

implimentazzjoni 

tar-riformi tal-

akkwist pubbliku 

Rapport tal-output 

b’valutazzjoni u 

rakkomandazzjoniji

et ippreżentati 

   Q2 2022 L-għoti ta’ rapport ta’ assistenza teknika biex 

jappoġġa l-implimentazzjoni tar-riformi tal-akkwist 

pubbliku, b’enfasi fuq iż-żieda fil-kompetittività 

fis-suq tal-akkwist pubbliku f’konformità mal-

qafas legali tal-UE. 

177 C: Il-ħolqien ta’ 

kundizzjonijiet 

sistemiċi għat-

tkabbir tal-

investiment 

Stadju 

importanti 

Analiżi tar-riformi 

tal-akkwist 

pubbliku  

Ir-rapport jiġi 

ppreżentat 

   Q4 2024 Sottomissjoni ta’ rapport b’ (i) analiżi tal-impatt 

tar-riformi tal-akkwist pubbliku u (ii) 

rakkomandazzjonijiet għal aktar riformi jew 

inizjattivi ta’ politika. 

178 C: Il-ħolqien ta’ 

kundizzjonijiet 

sistemiċi għat-

tkabbir tal-

investiment 

Stadju 

importanti 

Allinjament tal-

bażijiet tad-data 

dwar l-akkwist 

pubbliku tas-

Slovenja mal-bażi 

tad-data tal-

Kummissjoni 

Ewropea u t-

trażmissjoni tad-

data meħtieġa 

għall-

pubblikazzjoni 

sħiħa tal-indikaturi 

tal-akkwist 

pubbliku fit-Tabella 

ta’ Valutazzjoni tas-

Suq Uniku 

L-indikaturi kollha 

tat-Tabella ta’ 

Valutazzjoni tas-

Suq Uniku relatati 

mal-akkwist 

pubbliku huma 

ppubblikati fil-bażi 

tad-data tat-Tabella 

ta’ Valutazzjoni 

   Q4 2021 Il-bażijiet tad-data dwar l-akkwist pubbliku 

għandhom jiġu allinjati billi jiġu pprovduti kjarifiki 

adegwati dwar it-trażmissjoni tad-data u l-

interpretazzjoni tad-data dwar l-Offerti Elettroniċi 

ta’ Kuljum — il-Kummissjoni Ewropea. Id-data 

kollha għandha tiġi pprovduta permezz ta’ Tenders 

Electronic Daily għall-pubblikazzjoni tal-indikaturi 

kollha fit-Tabella ta’ Valutazzjoni tas-Suq Uniku 

(indikaturi tal-Akkwist Pubbliku). 
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Numr

u ta’ 

Le.  

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal

-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi (għall-

istadji importanti) 

Indikaturi kwantitattivi 

 (għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva  

għat-tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  

Għa

n  

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Snin 

179 C: Il-ħolqien ta’ 

kundizzjonijiet 

sistemiċi għat-

tkabbir tal-

investiment 

Stadju 

importanti 

L-akkademja tal-

Akkwist Pubbliku 

hija operazzjonali 

L-akkademja tal-

Akkwist Pubbliku 

hija operazzjonali 

   Q2 2023 L-akkademja tal-Akkwist Pubbliku għandu jkollha 

l-għan li żżid il-livell ta’ professjonalizzazzjoni 

fost il-partijiet ikkonċernati permezz ta’ sett ta’ 

programmi u taħriġ għall-uffiċjali pubbliċi fil-

qasam tal-akkwist pubbliku. 

180 C: Il-ħolqien ta’ 

kundizzjonijiet 

sistemiċi għat-

tkabbir tal-

investiment 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

emendi għall-Att 

dwar il-

Kostruzzjoni u l-Att 

dwar l-Ippjanar tat-

Territorju 

Dispożizzjoni fil-

liġi li tindika d-dħul 

fis-seħħ tal-emendi 

għall-Att dwar il-

Kostruzzjoni u l-Att 

dwar l-Ippjanar 

Spazjali 

   Q2 2022 Ir-riformulazzjoni tal-Att dwar l-Ippjanar Spazjali 

għandu jkollha l-għan li ttejjeb l-istrumenti tal-

ippjanar spazjali, tistabbilixxi ġestjoni aktar 

effiċjenti tal-ippjanar spazjali nazzjonali u 

muniċipali, u tippermetti d-diġitalizzazzjoni tad-

data spazjali ewlenija kollha. L-att dwar il-

Kostruzzjoni għandu jinkludi għajnuna 

amministrattiva u diġitalizzazzjoni bil-ħsieb li jiġu 

aċċellerati l-proċeduri rilevanti. 

181 D: 

Implimentazzjo

ni tal-Pjan 

għall-Irkupru u 

r-Reżiljenza — 

istemi ta’ 

kontroll u 

awditjar 

Stadju 

importanti 

Digriet Nazzjonali 

li jiddeskrivi l-

proċedura għat-

twettiq ta’ awditi u 

kontrolli 

f’konformità mal-

leġiżlazzjoni 

applikabbli tal-

Unjoni u dik 

nazzjonali u l-Linji 

Gwida tal-Korp ta’ 

Koordinazzjoni 

adottati mill-Gvern; 

l-istabbiliment tal-

Uffiċċju għall-

Implimentazzjoni 

tal-pjan għall-

irkupru u r-

reżiljenza u sistema 

ta’ repożitorju 

aġġornata għall-

Digriet dwar l-

implimentazzjoni 

tal-pjan għall-

irkupru u r-

reżiljenza; Il-linji 

Gwida tal-Korp ta’ 

Koordinazzjoni; 

Emenda tad-Digriet 

dwar il-korpi 

affiljati mal-

ministeri; rapport 

tal-awditjar li 

jikkonferma l-

funzjonalitajiet tas-

sistema ta’ 

repożitorju 

   Q3 2021 Id-digriet dwar kif għandha tiġi stabbilita l-

implimentazzjoni tal-pjan Sloven għall-irkupru u r-

reżiljenza għandu jistabbilixxi, fost l-oħrajn, il-

proċeduri għat-twettiq ta’ awditi u kontrolli biex 

tiġi żgurata l-konformità mal-leġiżlazzjoni 

applikabbli tal-Unjoni u dik nazzjonali, il-

proċeduri li jikkonċernaw il-verifika tal-istadji 

importanti u l-miri u l-iskadenzi tar-rapportar 

relatati, il-proċeduri li jikkonċernaw l-

implimentazzjoni tar-rimborżi ta’ fondi minfuqa 

indebitament, kif tinħażen id-dokumentazzjoni u 

tiġi żgurata sekwenza tal-awditjar, l-aċċessibbiltà 

tad-data għall-istituzzjonijiet nazzjonali u rilevanti 

Ewropej (il-Kummissjoni Ewropea, l-OLAF, il-

QEA u l-UPPE), il-proċeduri għall-

implimentazzjoni effettiva tal-proġetti, il-proċeduri 

għall-implimentazzjoni tal-kompiti fil-qasam tal-

pjan Sloven għall-irkupru u r-reżiljenza, il-

proċeduri relatati mal-evitar ta’ kunflitti ta’ 

interess, il-prevenzjoni tal-frodi, il-korruzzjoni u l-
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Numr

u ta’ 

Le.  

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal

-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi (għall-

istadji importanti) 

Indikaturi kwantitattivi 

 (għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva  

għat-tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  

Għa

n  

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Snin 

awditjar u l-

kontrolli: 

informazzjoni 

għall-monitoraġġ 

tal-

implimentazzjoni 

tal-RRF 

finanzjament doppju mill-Faċilità u minn 

programmi oħra tal-Unjoni. 

 

Il-linji gwida tal-Korp ta’ Koordinazzjoni 

għandhom jinkludu, fost l-oħrajn, definizzjoni 

dettaljata tal-proċeduri għat-twettiq ta’ kontrolli u 

awditi f’konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali u 

tal-UE applikabbli, il-proċeduri għall-verifika tal-

istadji importanti u l-miri u l-iskadenzi tar-

rapportar relatati, il-proċeduri għall-irkupru ta’ 

fondi minfuqa indebitament, il-proċeduri relatati 

mad-detezzjoni ta’ frodi suspettata, il-kunflitt ta’ 

interess u l-finanzjament doppju, il-proċeduri 

relatati mas-sistema ta’ rapportar għall-

irregolaritajiet u l-frodi suspettata u l-frodi 

suspettata u l-miżuri addizzjonali ta’ ġestjoni tar-

riskju ta’ frodi, id-definizzjoni tal-proċeduri għall-

iżgurar tal-fond tal-parti tal-ministeri li jwettqu l-

kompiti differenti, u deskrizzjoni dettaljata tar-

responsabbiltajiet ta’ kull unità, b’demarkazzjoni 

ċara tal-frodi. 

F’konformità mad-deċiżjoni tal-Gvern tar-

Repubblika tas-Slovenja tat-28 ta’ April 2021, il-

Korp ta’ Koordinazzjoni għandu jkun responsabbli 

għall-istabbiliment tas-sistema ta’ 

implimentazzjoni u għall-implimentazzjoni tal-pjan 

Sloven għall-irkupru u r-reżiljenza nnifsu. Il-

kompiti tiegħu jinkludu, fost l-oħrajn, il-

koordinazzjoni u l-monitoraġġ tal-pjan Sloven 

għall-irkupru u r-reżiljenza fil-livell nazzjonali, il-

koordinazzjoni mal-partijiet ikkonċernati u l-

Kummissjoni Ewropea fl-implimentazzjoni tal-pjan 

Sloven għall-irkupru u r-reżiljenza, il-gwida tal-

awtoritajiet involuti fl-implimentazzjoni tal-pjan 

Sloven għall-irkupru u r-reżiljenza, il-monitoraġġ, 

il-verifika u l-validazzjoni tal-kisba tal-istadji 

importanti u l-miri, it-tħejjija u l-koordinazzjoni ta’ 

atti legali u dokumenti strateġiċi relatati mal-
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Numr

u ta’ 

Le.  

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal

-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi (għall-

istadji importanti) 

Indikaturi kwantitattivi 

 (għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva  

għat-tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  

Għa

n  

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Snin 

implimentazzjoni tal-pjan Sloven għall-irkupru u r-

reżiljenza, il-koordinazzjoni u l-komplementarjetà 

bejn ir-Regolament (UE) 2021/241 u fondi oħra 

tal-UE, l-implimentazzjoni ta’ kontrolli u miżuri ta’ 

kontroll fil-livell tal-ministeri jew il-benefiċjarji 

involuti fl-implimentazzjoni tal-pjan Sloven għall-

irkupru u r-reżiljenza, ir-rapportar lill-Kummissjoni 

Ewropea, lill-Gvern tar-Repubblika tas-Slovenja 

dwar it-tħejjija tad-Digriet, il-koordinazzjoni u l-

komplementarjetà bejn ir-Regolament (UE) 

2021/241 u fondi rilevanti oħra tal-UE, l-

implimentazzjoni ta’ kontrolli u miżuri ta’ kontroll 

fil-livell tal-ministeri jew il-benefiċjarji involuti fl-

implimentazzjoni tal-pjan Sloven għall-irkupru u r-

reżiljenza, ir-rapportar lill-Kummissjoni Ewropea, 

lill-Gvern tas-Slovenja u lil istituzzjonijiet rilevanti 

oħra. 

Għandha tkun fis-seħħ u operazzjonali sistema ta’ 

repożitorju għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni 

tal-RRF — MFERAC (Ministeru tal-Finanzi — 

Sistema Uniformi ta’ Kontabbiltà). 

Is-sistema għandha tinkludi, bħala minimu, il-

funzjonalitajiet li ġejjin: 

(a) il-ġbir ta’ data u l-monitoraġġ tal-kisba tal-

istadji importanti u l-miri; 

(b) tiġbor, taħżen u tiżgura l-aċċess għad-data 

meħtieġa mill-Artikolu 22(2)(d) (i) sa (iii) tar-

Regolament RRF.   
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N. IL-KOMPONENT 14: IS-SAĦĦA 

Dan il-komponent tal-pjan Sloven għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza għadd ta’ sfidi tas-sistema 

tal-kura tas-saħħa, li jvarjaw minn dgħufijiet fis-sistema tas-saħħa primarja, b’mod partikolari n-

nuqqas ta’ persunal tas-saħħa, l-użu limitat tal-għodod diġitali fil-kura tas-saħħa, u l-kopertura 

territorjali mhux uniformi tal-assistenza medika ta’ emerġenza għall-ħtieġa ta’ trattament aħjar tal-

mard komunikabbli filwaqt li tiġi żgurata s-sostenibbiltà finanzjarja ġenerali fit-tul tagħha. 

L-objettiv ġenerali tal-komponent huwa li jtejjeb l-aċċess, il-kwalità u s-sostenibbiltà finanzjarja fit-

tul tas-sistema tal-kura tas-saħħa. Dan jinkludi l-iżgurar ta’ finanzjament sostenibbli għal aċċess 

universali għal servizzi tal-kura tas-saħħa ta’ kwalità, inklużi dawk preventivi; l-indirizzar ta’ theddid 

emerġenti għas-saħħa bħal mard u kundizzjonijiet kroniċi u mard komunikabbli ġdid; l-avvanz tat-

trasformazzjoni diġitali tas-servizzi tas-saħħa; iż-żieda fl-effiċjenza tal-ġestjoni u l-funzjonament tas-

sistema tas-saħħa f’sitwazzjonijiet ta’ kriżi. 

Dawn l-investimenti u r-riformi għandhom jindirizzaw ir-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-

Pajjiż indirizzati lis-Slovenja fl-2019 biex “Jadottaw u jimplimentaw riformi fil-kura tas-saħħa u l-

kura fit-tul li jiżguraw il-kwalità, l-aċċessibbiltà u s-sostenibbiltà fiskali fit-tul.” (Ir-

Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1, 2019) u 2020 biex “tiġi żgurata r-reżiljenza tas-sistema 

tas-saħħa u tal-kura fit-tul, inkluż billi tiġi pprovduta provvista adegwata ta’ prodotti mediċi kritiċi u 

jiġi indirizzat in-nuqqas ta’ ħaddiema tas-saħħa” (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1, 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

N.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma A: Riforma tas-sistema tal-kura tas-saħħa 

L-objettiv tar-riforma huwa sistema tal-kura tas-saħħa ta’ kwalità, aċċessibbli, effiċjenti u 

finanzjarjament sostenibbli. 

Ir-riforma tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni relatata mal-kura tas-saħħa biex jiġu żgurati 

l-kwalità, l-aċċessibbiltà u s-sostenibbiltà finanzjarja tal-kura tas-saħħa fis-Slovenja, kif ukoll fl-

istabbiliment ta’ korp indipendenti li jimmonitorja l-kwalità u s-sikurezza fis-sistema tal-kura tas-

saħħa. 

Investiment B: It-tisħiħ tal-kompetenza tal-persunal tas-saħħa biex tiġi żgurata l-kwalità tal-kura 

L-objettiv tal-investiment huwa li jwessa’ l-ħiliet u l-kompetenzi tal-persunal tas-saħħa fil-livell tal-

kura primarja jew ta’ parteċipanti oħra fit-taħriġ. 

L-investiment jikkonsisti f’taħriġ ipprovdut dwar il-kura palljativa, il-kundizzjonijiet ġerjatriċi, is-

saħħa mentali u l-kundizzjonijiet tal-uġigħ muskoloskeletali, kif ukoll it-twassil ta’ vetturi għal 

timijiet tal-kura palljativa. 

Investiment C: Trasformazzjoni diġitali tal-kura tas-saħħa 

L-objettivi tal-investiment huma li jiġi żgurat l-aċċess għal data armonizzata fil-kura tas-saħħa, 

primarjament billi jiġu integrati servizzi diġitali ġodda fil-kura tas-saħħa, li jiġi promoss l-użu tat-

teknoloġija tal-informazzjoni fil-kura tas-saħħa għall-komunikazzjoni mal-pazjenti u mal-ħaddiema 

tal-kura tas-saħħa. 
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L-investiment jikkonsisti fl-introduzzjoni ta’ ħażna ċentrali ta’ immaġnijiet, u l-introduzzjoni tal-

pjattaforma nazzjonali tat-telesaħħa. 

Investiment D: Aċċessibbiltà tas-sistema tas-saħħa 

L-objettivi tal-investiment huma li jiġi żgurat aċċess aħjar għall-assistenza medika ta’ emerġenza u li 

jitqassar iż-żmien għall-wasla tat-tim ta’ intervent. 

L-investiment jikkonsisti fit-twassil ta’ vetturi għal assistenza medika ta’ emerġenza u l-kostruzzjoni 

ta’ ħeliport. 

Investiment E: Trattament effettiv ta’ mard li jittieħed u mard kroniku 

L-objettiv tal-investiment huwa li jiżdiedu u jittejbu l-kapaċitajiet għat-trattament ta’ mard 

komunikabbli u kroniku fis-Slovenja. 

L-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni tal-klinika infettiva fl-UKC ta’ Ljubljana sat-tielet fażi tal-

kostruzzjoni u x-xogħlijiet ta’ akkumpanjament mir-raba’ u l-ħames fażi tal-kostruzzjoni, u t-twassil 

ta’ aċċelleraturi lineari għall-UKC ta’ Maribor. 
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N.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma 

jitħallasx lura 

Nu

mru 

ta’ 

Le. 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 
Indikaturi kwalitattivi 

(għall-istadji importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi  
Għan  

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Snin 

182 A: Riforma tas-

Sistema tal-Kura 

tas-Saħħa 

Stadju 

importanti 

It-twaqqif ta’ korp 

indipendenti għall-

monitoraġġ u l-

kontroll tal-kwalità 

fis-sistema tal-kura 

tas-saħħa 

Korp indipendenti għall-

monitoraġġ u l-kontroll tal-

kwalità fis-sistema tal-kura 

tas-saħħa huwa operattiv 

   Q4 2023 Il-korp għandu jwettaq il-kompiti kollha 

relatati mal-ġestjoni tas-sistema tal-kwalità, 

is-sikurezza, l-iżvilupp ta’ standards u l-

monitoraġġ tal-indikaturi tal-kwalità, u l-

ġestjoni tal-big data fis-sistema tal-kura tas-

saħħa għall-monitoraġġ tal-kwalità. Il-korp 

għandu jġedded ukoll l-istrateġija għall-

ġestjoni tal-kwalità tas-saħħa. 

183 A: Riforma tas-

Sistema tal-Kura 

tas-Saħħa 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

leġiżlazzjoni 

Dispożizzjonijiet fil-

leġiżlazzjoni li jindikaw id-

dħul fis-seħħ  

   Q4 2024 Il-leġiżlazzjoni għandha tinkludi 

dispożizzjonijiet dwar: 

(I) il-kwalità tal-kura tas-saħħa billi: 

— l-introduzzjoni ta’ prinċipji għall-ġestjoni 

tal-kwalità u tas-sikurezza tas-saħħa; 

— ir-rieżami tal-indikaturi tal-kwalità tas-

saħħa; 

(II) l-aċċessibbiltà tal-kura tas-saħħa permezz 

ta’: 

— id-definizzjoni tar-rwoli tal-partijiet 

ikkonċernati fis-sistema tal-kura tas-saħħa; 

— l-introduzzjoni ta’ network ta’ fornituri 

tal-kura tas-saħħa; 

— l-għoti ta’ inċentivi finanzjarji għall-

mediċina tal-familja u għall-kliniċi pedjatriċi 

fil-livell primarju; 

— ir-reviżjoni tal-ġestjoni tal-ħinijiet ta’ 

stennija; 

— l-indirizzar tal-ġestjoni tal-persunal; 

(III) is-sostenibbiltà finanzjarja tal-kura tas-

saħħa billi:  

— ir-reviżjoni tal-proċeduri għall-ippjanar, 

il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tas-servizzi 

tas-saħħa; 
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Nu

mru 

ta’ 

Le. 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 
Indikaturi kwalitattivi 

(għall-istadji importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi  
Għan  

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Snin 

— it-trasformazzjoni tal-assigurazzjoni tas-

saħħa komplementari; 

— l-aġġustament tal-piżijiet u tar-

responsabbiltà fil-ħlas tal-kontribuzzjonijiet 

obbligatorji tal-assigurazzjoni tas-saħħa, 

filwaqt li jinżamm sett wiesa’ ta’ benefiċċji fi 

ħdan id-drittijiet obbligatorji tal-

assigurazzjoni tas-saħħa; 

— id-definizzjoni tad-drittijiet taħt l-

assigurazzjoni tas-saħħa obbligatorja; 

— it-tisħiħ tal-ġestjoni u l-prestazzjoni tas-

sistema tal-kura tas-saħħa u tal-

istituzzjonijiet tas-saħħa pubblika; 

— id-definizzjoni tar-rekwiżiti għall-awditi 

interni fl-istituzzjonijiet tas-saħħa pubblika, 

inkluż għall-awditjar tar-rapporti finanzjarji. 

184 B: It-tisħiħ tal-

kompetenza tal-

persunal tas-saħħa 

biex tiġi żgurata l-

kwalità tal-kura 

Tal-UE Twassil ta’ vetturi 

għal timijiet tal-kura 

palljativa 

 Għadd 0 14 Q4 2025 It-twassil ta’ 14 vettura għal timijiet tal-kura 

palljativa. 

184

bis 

B: It-tisħiħ tal-

kompetenza tal-

persunal tas-saħħa 

biex tiġi żgurata l-

kwalità tal-kura 

Tal-UE Taħriġ ipprovdut 

dwar il-kura 

palljativa, il-

kundizzjonijiet 

ġerjatriċi, is-saħħa 

mentali u l-

kundizzjonijiet tal-

uġigħ 

muskoloskeletali 

 Għadd 0 4 Q2 2026 Taħriġ ipprovdut dwar il-kura palljativa, il-

kundizzjonijiet ġerjatriċi, is-saħħa mentali u 

l-kundizzjonijiet tal-uġigħ muskoloskeletali. 

185 C: Trasformazzjoni 

diġitali tal-kura tas-

saħħa 

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ kuntratt 

għal sistema 

nazzjonali tat-

telemediċina 

Komunikazzjoni tal-għoti    Q2 2024 Is-sistema nazzjonali tat-telemediċina 

magħżula għandha tippermetti l-

komunikazzjoni tal-pazjenti mal-

professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-

kooperazzjoni bejn il-professjonisti tas-

saħħa. Dan għandu jipprovdi l-infrastruttura 

diġitali meħtieġa għall-implimentazzjoni tat-

telesaħħa, karta tas-saħħa unika, u mudell 
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Nu

mru 

ta’ 

Le. 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 
Indikaturi kwalitattivi 

(għall-istadji importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi  
Għan  

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Snin 

uniku tad-data amministrattiva. Għandha 

tiżgura wkoll rekwiżiti xierqa ta’ privatezza, 

protezzjoni tad-data, sigurtà tal-IT, ħżin, u 

kompatibbiltà u speċifikazzjoni tal-forma ta’ 

komunikazzjoni. 

186 C: Trasformazzjoni 

diġitali tal-kura tas-

saħħa 

Tal-UE Istituzzjonijiet tas-

saħħa li jużaw il-

ħażna ċentrali tal-

immaġnijiet 

 Għadd 0 9 Q4 2024 Mill-inqas 9 istituzzjoni tas-saħħa pubblika 

għandhom jużaw is-sistema ċentrali ta’ 

aċċess u ħżin tal-immaġnijiet (PACS). 

187 C: Trasformazzjoni 

diġitali tal-kura tas-

saħħa 

Stadju 

importanti 

Funzjonalitajiet 

ġodda tat-

telemediċina 

disponibbli għall-

użu mill-pazjenti u 

t-tobba 

Funzjonalitajiet ġodda tat-

telemediċina disponibbli 

għall-użu mill-pazjenti u t-

tobba 

   Q4 2025 Funzjonalitajiet ġodda tas-sistema nazzjonali 

tat-telemediċina, li jiżguraw komunikazzjoni 

remota tal-pazjent mat-tabib u 

komunikazzjoni bejn it-tobba, disponibbli 

għall-użu mill-pazjenti u t-tobba. 

188 D: Aċċessibbiltà 

tas-sistema tas-

saħħa 

Tal-UE Kostruzzjoni ta’ 

ħeliport 

 Għadd 0 1 Q2 2026 Il-kostruzzjoni ta’ ħeliport. 

189 D: Aċċessibbiltà 

tas-sistema tas-

saħħa 

Tal-UE Kunsinna ta’ vetturi 

għal assistenza 

medika ta’ 

emerġenza  

  Għadd 0 38 Q2 2026 Kunsinna ta’ 38 vettura għal assistenza 

medika ta’ emerġenza. 

190 E: Trattament 

effettiv ta’ mard li 

jittieħed u mard 

kroniku 

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ kuntratt 

għall-kostruzzjoni 

ta’ Klinika Infettiva 

ta’ Ljubljana 

Komunikazzjoni tal-għoti    Q4 2023 Għoti ta’ kuntratt għall-kostruzzjoni ta’ 

Klinika Infettiva ta’ Ljubljana għat-

trattament ta’ mard infettiv. 

Il-klinika għandha tikkonforma mar-rekwiżiti 

għal bini b’użu ta’ enerġija qrib iż-żero. 

191 E: Trattament 

effettiv ta’ mard li 

jittieħed u mard 

kroniku 

Tal-UE Twassil ta’ 

aċċelleraturi lineari 

għal UKC Maribor 

 Għadd 0 4 Q2 2026 Twassil ta’ erba’ aċċelleraturi lineari għal 

UKC Maribor. 
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Nu

mru 

ta’ 

Le. 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/

Tal-UE 

L-isem 
Indikaturi kwalitattivi 

(għall-istadji importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi  
Għan  

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Snin 

192 E: Trattament 

effettiv ta’ mard li 

jittieħed u mard 

kroniku 

Stadju 

importanti 

Il-kostruzzjoni tal-

Klinika Infettiva ta’ 

Ljubljana sat-tielet 

fażi tal-kostruzzjoni 

u xi wħud mix-

xogħlijiet ta’ 

akkumpanjament 

mir-raba’ u l-ħames 

fażi tal-kostruzzjoni 

Il-kostruzzjoni sat-tielet fażi 

tal-kostruzzjoni u xi wħud 

mix-xogħlijiet ta’ 

akkumpanjament mir-raba’ u 

l-ħames fażi tal-kostruzzjoni 

   Q2 2026 Il-kostruzzjoni tal-Klinika Infettiva ta’ 

Ljubljana sat-tielet fażi tal-kostruzzjoni li 

għandha tkopri xogħlijiet artiġjanali u ta’ 

installazzjoni, kif ukoll l-istruttura tal-konkrit 

rinfurzat (AB) ta’ appoġġ tal-bini kollu. Il-

proġett għandu jkopri wkoll xi wħud mix-

xogħlijiet ta’ akkumpanjament mir-raba’ u l-

ħames fażi tal-kostruzzjoni. 
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O. IL-KOMPONENT 15: IL-KURA FIT-TUL 

Dan il-komponent tal-pjan Sloven għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza l-isfidi ewlenin relatati max-

xejriet demografiċi u l-ħtieġa dejjem tikber għal aċċess akbar għal servizzi tal-kura fit-tul ta’ kwalità 

għolja. 

L-objettivi tal-komponent huma li jiġi introdott pilastru ġdid tas-sigurtà soċjali permezz tal-

istabbiliment ta’ qafas legali integrat għal kura fit-tul ta’ kwalità għolja, soċjalment ġusta u 

finanzjarjament sostenibbli; li jiżdiedu l-aċċessibbiltà u d-disponibbiltà tas-servizzi għall-benefiċjarji 

tal-etajiet kollha; it-tisħiħ tal-iżvilupp ta’ servizzi bbażati fil-komunità u l-integrazzjoni mas-servizzi 

tal-kura tas-saħħa; li tiżdied il-kapaċità tal-persunal u li tiġi appoġġata d-diġitalizzazzjoni tas-sistema. 

Dawn l-investimenti u r-riformi għandhom jindirizzaw ir-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-

Pajjiż indirizzati lis-Slovenja fl-2019 biex “Jadottaw u jimplimentaw riformi fil-kura tas-saħħa u l-

kura fit-tul li jiżguraw il-kwalità, l-aċċessibbiltà u s-sostenibbiltà fiskali fit-tul.” (Ir-

Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1, 2019) u 2020 biex “tiġi żgurata r-reżiljenza tas-sistema 

tas-saħħa u tal-kura fit-tul, inkluż billi tiġi pprovduta provvista adegwata ta’ prodotti mediċi kritiċi u 

jiġi indirizzat in-nuqqas ta’ ħaddiema tas-saħħa” (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1, 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).  

O.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma A: L-istabbiliment ta’ sistema unika għall-kura fit-tul 

L-objettivi tar-riforma huma li jiġi implimentat pilastru ġdid tas-sigurtà soċjali ffukat fuq il-ħtiġijiet 

speċifiċi ta’ dawk li jeħtieġu kura fit-tul u l-iżgurar ta’ aċċess ugwali irrispettivament mill-istatus 

soċjoekonomiku. 

Ir-riforma tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta’ liġi ġdida li tistabbilixxi sistema integrata ta’ kura fit-tul u 

assigurazzjoni obbligatorja għall-kura fit-tul fis-Slovenja, inklużi emendi għal-liġijiet sekondarji fil-

qasam tas-sigurtà soċjali; u l-istabbiliment ta’ mudell nazzjonali għall-monitoraġġ tal-kwalità tat-

trattament mill-fornituri tal-kura fit-tul. 
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O.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma 

jitħallasx lura 

Numr

u ta’ 

Le.  

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/T

al-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi 

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 
Linja bażi  Għan  

Ir-raba’ 

trimestru 
Snin 

196 A: L-istabbiliment ta’ 

sistema unika għall-

kura fit-tul  

Stadju 

importanti 

Mudell ta’ 

monitoraġġ 

nazzjonali għall-

indikaturi tal-

kwalità għall-

forniturital-kura fit-

tul 

Mudell nazzjonali 

ta’ monitoraġġ jiġi 

adottat mill-

Ministeru tas-Saħħa 

   Q4 2021 L-adozzjoni ta’ mudell nazzjonali ta’ monitoraġġ għall-indikaturi 

tal-kwalità għall-fornituri tal-kura fit-tul fl-istituzzjonijiet. Huwa 

għandu jimmonitorja l-kwalità tas-servizzi tal-kura fit-tul fil-livell 

nazzjonali. Tal-inqas l-indikaturi li ġejjin għandhom jiġu 

mmonitorjati: l-għadd ta’ korrimenti, l-għadd ta’ korrimenti fil-

waqgħat, l-għadd ta’ devjazzjonijiet meta jingħataw il-mediċini, l-

għadd ta’ utenti b’infezzjoni b’mikroorganiżmi reżistenti multipli. 

197 A: L-istabbiliment ta’ 

sistema unika għall-

kura fit-tul 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

Att dwar il-Kura 

fit-Tul, inklużi d-

dispożizzjonijiet 

dwar l-

assigurazzjoni 

obbligatorja għall-

kura fit-tul 

Dispożizzjoni fil-

liġi li tindika d-dħul 

fis-seħħ tal-Att 

dwar il-Kura fit-Tul 

   Q4 2023 L-att dwar il-Kura fit-Tul għandu jistabbilixxi l-kura fit-tul bħala 

pilastru ġdid tas-sigurtà soċjali permezz tal-integrazzjoni tas-

servizzi soċjali u tas-saħħa. L-att għandu jistabbilixxi l-

kundizzjonijiet għall-forniment ta’ servizzi ta’ kura fit-tul ta’ 

kwalità u sikuri, inklużi standards u normi għall-impjegati fil-

qasam tal-kura fit-tul. Hija għandha tiżgura li l-benefiċjarji bi 

ħtiġijiet komparabbli jkollhom aċċess għal drittijiet ugwali, 

irrispettivament mill-karatteristiċi soċjali — ekonomiċi jew 

personali oħra tagħhom, u l-post fejn jixtiequ jibbenefikaw mid-

dritt għal servizzi ta’ kura fit-tul. 

 

L-att għandu jiżgura l-finanzjament tas-sistema tal-kura fit-tul 

permezz ta’ sorsi diversifikati, inkluż il-baġit tal-istat. 

L-att għandu jiżgura tranżizzjoni minn finanzjament 

prinċipalment baġitarju għal finanzjament b’mod predominanti 

permezz ta’ assigurazzjoni obbligatorja għall-kura fit-tul. Hija 

għandha tiżgura li mill-inqas 30 % tal-ispejjeż tas-servizzi ta’ 

kura fit-tul għandhom jiġu ffinanzjati minn tali assigurazzjoni 

mill-1 ta’ Jannar 2026. L-att għandu jipprovdi mekkaniżmi biex 

tiġi żgurata s-sostenibbiltà finanzjarja tas-sistema tal-kura fit-tul. 

Jistgħu jiġu introdotti kontribuzzjonijiet mill-utenti għall-

finanzjament tas-sistema tal-kura fit-tul. 

198 A: L-istabbiliment ta’ 

sistema unika għall-

kura fit-tul  

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ 

atti ta’ 

implimentazzjoni u 

Dispożizzjoni fil-

liġi li tindika d-dħul 

fis-seħħ ta’ atti ta’ 

   Q4 2023 L-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jistabbilixxu r-regoli li 

jirregolaw l-implimentazzjoni tal-liġi, b’mod partikolari l-

kundizzjonijiet tekniċi minimi u l-istandards ta’ residenza fl-
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Numr

u ta’ 

Le.  

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/T

al-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi 

(għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 
Linja bażi  Għan  

Ir-raba’ 

trimestru 
Snin 

linji gwida skont l-

Att dwar il-Kura 

fit-Tul 

implimentazzjoni u 

linji gwida skont l-

Att dwar il-Kura 

fit-Tul 

istituzzjonijiet, il-kundizzjonijiet tal-persunal, il-kundizzjonijiet u 

l-istandards relatati mal-edukazzjoni tal-persunal kif ukoll il-

monitoraġġ tad-domanda għal servizzi ta’ kura fit-tul u l-kapaċità 

tal-fornituri tal-kura fit-tul skont il-mod li bih tiġi pprovduta l-

kura fit-tul. L-indikaturi għall-monitoraġġ tal-kwalità tas-servizzi 

fil-qasam tal-kura fit-tul għandhom jiġu stabbiliti fil-linji gwida 

adottati mill-ministru, kif previst mill-Att dwar il-Kura fit-Tul. 
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O.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self  

Investiment C: L-iżgurar ta’ ambjent ta’ għajxien sikur għall-persuni dipendenti 

L-objettiv tal-investiment huwa li jipprovdi akkomodazzjoni sabiex tiġi ssodisfata ż-żieda mistennija 

fid-domanda għall-kura istituzzjonali. 

L-investiment jipprevedi faċilitajiet ta’ kura istituzzjonali mibnija ġodda b’kapaċità totali ta’ 516 

sodda.  
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O.4.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self  

Numru 

ta’ Le. 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal

-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi (għall-

istadji importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 
Linja bażi  Għan  

Ir-raba’ 

trimestru 
Snin 

203 C: L-iżgurar ta’ 

ambjent ta’ għajxien 

sikur għall-persuni 

dipendenti 

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ għotjiet 

għall-bini ta’ 

faċilitajiet ġodda 

ta’ kura 

istituzzjonali 

Komunikazzjoni 

tal-għoti 

   Q2 2023 Il-proġetti magħżula għandhom jiżguraw li faċilitajiet ta’ 

kura istituzzjonali ġodda għandhom ikunu fil-forma ta’ 

unitajiet ta’ akkomodazzjoni awtonomi iżgħar immirati 

lejn utenti tal-kura fit-tul li jeħtieġu kura bażika, soċjali 

u medika adattati għall-ħtiġijiet tagħhom, filwaqt li 

jiżguraw il-kwalità u t-trattament sikur ta’ persuni bi 

grad għoli ta’ dipendenza.  

Bini ġdid għandu jikkonforma mar-rekwiżiti għal bini 

b’użu ta’ enerġija qrib iż-żero. 

204 C: L-iżgurar ta’ 

ambjent ta’ għajxien 

sikur għall-persuni 

dipendenti 

Tal-UE Sodod 

f’faċilitajiet ta’ 

kura istituzzjonali 

mibnija ġodda 

  Għadd 0 516 Q2 2026 Faċilitajiet ta’ kura istituzzjonali mibnija ġodda 

b’kapaċità totali ta’ 516 sodda. 
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P. IL-KOMPONENT 16: AKKOMODAZZJONI AFFORDABBLI 

Dan il-komponent tal-pjan Sloven għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza n-nuqqas ta’ 

akkomodazzjoni pubblika għall-kiri fis-Slovenja. L-aċċess għal akkomodazzjoni adegwata huwa 

partikolarment diffiċli għaż-żgħażagħ u l-familji żgħażagħ, il-gruppi soċjalment żvantaġġati u gruppi 

emarġinati oħra. 

Dan l-objettiv ta’ dan il-komponent huwa li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet biex jiżdied l-istokk ta’ djar 

pubbliċi għall-kiri b’riforma tal-politika tad-djar u investimenti relatati f’appartamenti ġodda għall-

kiri u l-akkwist u r-rinnovazzjoni ta’ appartamenti vojta eżistenti. Dan għandu jnaqqas l-ispejjeż tal-

akkomodazzjoni għall-gruppi fil-mira, inkluż ta’ individwi u familji soċjalment fil-bżonn. 

Dawn l-investimenti u r-riformi għandhom jindirizzaw ir-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-

Pajjiż indirizzati lis-Slovenja fl-2020 biex “jipprovdu sostituzzjoni adegwata tal-introjtu u protezzjoni 

soċjali.” (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2, 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

P.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Dan il-komponent tal-pjan Sloven għall-irkupru u r-reżiljenza ma jinkludix riformi u investimenti 

taħt appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli. 

P.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx lura 

Dan il-komponent tal-pjan Sloven għall-irkupru u r-reżiljenza ma jinkludix riformi u investimenti 

taħt appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli. 

P.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self 

Riforma A: It-tisħiħ tal-istokk ta’ djar pubbliċi għall-kiri 

L-objettiv tar-riforma huwa li jiżdied l-għadd ta’ djar pubbliċi għall-kiri fis-Slovenja primarjament 

għal gruppi soċjalment żvantaġġati u marġinalizzati. 

Ir-riforma tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta’ emendi għall-Att dwar id-Djar li għandhom jarmonizzaw 

il-livell ta’ kera mingħajr skop ta’ qligħ minn fondi ta’ akkomodazzjoni pubblika u jippermettu self 

addizzjonali minn tali fondi. Dawn l-emendi huma mistennija li jiżguraw l-istabbiltà finanzjarja fit-

tul tal-fondi pubbliċi għall-akkomodazzjoni fis-Slovenja.  

L-emendi għandhom jistabbilixxu wkoll servizz pubbliku tal-kiri bl-objettiv li jinkisbu u jiġu 

rinnovati appartamenti vojta eżistenti bi sjieda privata għall-fini ta’ akkomodazzjoni affordabbli. 

B’mod ġenerali, ir-riforma hija mistennija li tiffaċilita l-kostruzzjoni ta’ mill-inqas 480 abitazzjoni 

addizzjonali. 

Investiment B: Forniment ta’ akkomodazzjoni pubblika għall-kiri 

L-objettiv tal-investiment huwa li jitnaqqas id-defiċit tal-akkomodazzjoni pubblika għall-kiri fis-

Slovenja. 
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L-investiment jikkonsisti f’appartamenti ġodda għall-kiri ta’ akkomodazzjoni pubblika. 
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P.4.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self  

Numr

u ta’ 

Le.  

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi (għall-

istadji importanti) 

Indikaturi kwantitattivi 

(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi  
Għan  

Ir-raba’ 

trimestru 
Snin 

205 A: It-tisħiħ tal-istokk ta’ 

djar pubbliċi għall-kiri 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ 

tal-emendi għall-

Att dwar id-Djar 

Dispożizzjoni fil-

liġi li tindika d-dħul 

fis-seħħ tal-emendi 

għall-Att dwar id-

Djar 

      Q4 2021 L-emendi għall-Att dwar id-Djar huma mistennija jippromwovu 

approċċ effettiv u bbilanċjat għall-provvista tal-

akkomodazzjoni. Dawn għandhom jinkludu aġġornament tal-

livell ta’ kera mingħajr skop ta’ qligħ filwaqt li jimminimizzaw 

l-impatt fuq l-inkwilini f’riskju soċjali; il-possibbiltà għal aktar 

self minn fondi ta’ akkomodazzjoni pubblika, u l-possibbiltà li 

jiġi attivat stokk ta’ akkomodazzjoni eżistenti iżda mhux 

okkupat għall-użu bħala akkomodazzjoni pubblika għall-kiri. 

207 B: Forniment ta’ 

akkomodazzjoni pubblika 

għall-kiri 

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ 

għotjiet għall-

forniment ta’ 

djar pubbliċi 

għall-kiri 

Komunikazzjoni 

tal-għotjiet 

      Q2 2022 Il-proġetti magħżula għandhom jiżguraw il-kostruzzjoni ta’ 

abitazzjonijiet ġodda b’erja tas-superfiċje medja mistennija li 

tkun bejn 47 u 58 m². L-abitazzjonijiet kollha għandhom 

jintużaw biss għall-iskop ta’ akkomodazzjoni pubblika għall-

kiri. 

Bini ġdid għandu jikkonforma mar-rekwiżiti għal bini b’użu ta’ 

enerġija qrib iż-żero. 

208 B: Forniment ta’ 

akkomodazzjoni pubblika 

għall-kiri 

Tal-UE Appartamenti 

għall-kiri ta’ 

akkomodazzjoni 

pubblika 

  Għadd 0 480 Q4 2024 480 appartament ġdid għall-kiri ta’ akkomodazzjoni pubblika 

għandhom ikunu disponibbli għall-użu. 
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R. IL-KOMPONENT 17: REPOWEREU 

L-objettiv tal-komponent REPowerEU tal-pjan Sloven għall-irkupru u r-reżiljenza huwa li jnaqqas 

id-dipendenza fuq il-fjuwils fossili, b’mod partikolari mir-Russja, u jaċċellera t-tranżizzjoni 

ekoloġika fis-setturi ewlenin tal-ekonomija. L-investimenti fid-dekarbonizzazzjoni tal-industrija u 

fin-network tad-distribuzzjoni tal-elettriku, flimkien ma’ riforma biex jiġi ffaċilitat l-użu aktar rapidu 

tal-enerġija rinnovabbli f’diversi żoni spazjali (eż. siti tal-estrazzjoni minerarja, ġnub tat-toroq, uċuħ 

tal-ilma, bjut), huma mistennija li jikkontribwixxu għaż-żieda fis-sehem tas-sorsi ta’ enerġija 

rinnovabbli fit-taħlita tal-enerġija. Barra minn hekk, investiment fl-infrastruttura tal-iċċarġjar u 

f’vetturi b’emissjonijiet żero huwa mistenni li jikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ 

gassijiet serra mis-settur tat-trasport. 

Mill-erba’ investimenti, tlieta għandhom dimensjoni transfruntiera jew multinazzjonali. L-akbar 

żewġ investimenti b’dimensjoni transfruntiera jew multinazzjonali jikkonċernaw id-

dekarbonizzazzjoni tal-industrija permezz ta’ miżuri, bħall-effiċjenza enerġetika u l-elettrifikazzjoni, 

u l-varar ta’ infrastruttura tal-fjuwils alternattivi u vetturi b’emissjonijiet żero, u b’hekk 

jikkontribwixxu għat-tnaqqis tad-domanda għall-fjuwils fossili importati. Bl-istess mod, investiment 

fit-titjib u l-espansjoni tal-grilja tad-distribuzzjoni tal-elettriku għandu wkoll dimensjoni 

transfruntiera, peress li għandu l-għan li jippermetti l-konnessjoni mal-grilja ta’ sehem ogħla ta’ sorsi 

ta’ enerġija rinnovabbli. 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li titqies id-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

f’konformità mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01). 

R.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma A: Miżura fuq skala akbar: Riforma tal-promozzjoni ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli fis-

Slovenja  

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tiffaċilita l-użu aċċellerat ta’ installazzjonijiet tal-enerġija 

rinnovabbli għall-produzzjoni tal-elettriku permezz taż-żieda tar-riforma eżistenti A tal-Komponent 

1. Ir-riforma fuq skala akbar għandha tneħħi l-ostakli regolatorji għall-użu ta’ installazzjonijiet tal-

enerġija rinnovabbli (fotovoltajċi solari u eoliċi) f’ċerti żoni, bħall-ġnub tat-toroq, is-superfiċji tal-

ilma, u l-bjut. Barra minn hekk, ir-riforma għandha tiddefinixxi wkoll il-kompetenzi u l-proċeduri 

għall-interess pubbliku prevalenti. 

Ir-riforma għandha tiġi implimentata bid-dħul fis-seħħ tal-Att dwar il-varar ta’ installazzjonijiet għall-

produzzjoni tal-elettriku mill-enerġija rinnovabbli u l-adozzjoni ta’ Digriet li jistabbilixxi regoli 

dettaljati għal-lokalizzazzjoni tal-installazzjonijiet fotovoltajċi. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2024. 

Investiment C: It-tisħiħ tan-netwerk tad-distribuzzjoni tal-elettriku (netwerk ta’ vultaġġ medju u 

baxx) 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jaġġorna n-network tad-distribuzzjoni tal-elettriku b’vultaġġ 

medju u b’vultaġġ baxx u li jippermetti l-konnessjoni ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli. 

L-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni ta’ network b’vultaġġ medju twil mill-inqas 227 kilometru 

u f’network b’vultaġġ baxx twil mill-inqas 806 kilometru. 
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Investiment D: L-effiċjenza enerġetika u d-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jappoġġa d-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija. 

L-investiment jikkonsisti f’kofinanzjament ta’ sistemi ta’ ħżin tal-elettriku. 

Investiment E: Miżura fuq skala akbar: Il-promozzjoni ta’ infrastruttura tal-fjuwils alternattivi fit-

trasport  

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jaċċellera l-iżvilupp ta’ suq għall-fjuwils alternattivi fit-

trasport u jżid l-użu ta’ vetturi b’emissjonijiet żero fis-Slovenja. 

L-investiment jikkonsisti fit-twassil ta’ xarabanks tal-idroġenu u elettriċi, kif ukoll il-kofinanzjament 

ta’ vetturi b’emissjonijiet żero; u r-reġistrazzjoni ta’ punti tal-irriċarġjar għal vetturi b’emissjonijiet 

żero. 
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R.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx lura 

Numr

u ta’ 

Le. 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal

-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi (għall-

istadji importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

u mira 
Unità ta’ 

kejl 
Linja bażi  Għan  

Ir-raba’ 

trimestru 
Snin 

210 A: Riforma tal-

promozzjoni ta’ sorsi ta’ 

enerġija rinnovabbli fis-

Slovenja (fuq skala akbar) 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

Att dwar l-

implimentazzjoni 

ta’ 

installazzjonijiet 

għall-produzzjoni 

tal-elettriku minn 

sorsi ta’ enerġija 

rinnovabbli 

Dispożizzjoni fl-

Att li tindika d-dħul 

fis-seħħ 

   Q4 2023 L-att għandu jneħħi l-ostakli regolatorji 

għall-użu ta’ installazzjonijiet tal-enerġija 

rinnovabbli (PV solari u riħ) f’ċerti żoni, 

bħall-ġnub tat-toroq, l-uċuħ tal-ilma, u l-

bjut. Barra minn hekk, l-Att għandu 

jiddefinixxi l-kompetenzi u l-proċeduri 

għall-interess pubbliku prevalenti. 

211 A: Riforma tal-

promozzjoni ta’ sorsi ta’ 

enerġija rinnovabbli fis-

Slovenja (fuq skala akbar) 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni ta’ 

Digriet li 

jistabbilixxi l-

modalitajiet tal-

lokalizzazzjoni tal-

installazzjonijiet 

fotovoltajċi 

Dispożizzjoni fid-

digriet li tindika d-

dħul fis-seħħ 

   Q2 2024 Id-digriet għandu jispeċifika r-regoli għal-

lokalizzazzjoni tal-installazzjonijiet 

fotovoltajċi f’żoni bħal bjut, uċuħ tal-

ilma, u ġnub tat-toroq. 

214 C: It-tisħiħ tan-netwerk 

tad-distribuzzjoni tal-

elettriku (network ta’ 

vultaġġ medju) 

Stadju 

importanti 

Tnedija ta’ sejħa 

għal proposti għal 

netwerk ta’ 

distribuzzjoni ta’ 

vultaġġ medju ġdid 

jew imtejjeb 

Il-pubblikazzjoni 

ta’ sejħa għal 

proposti  

   Q2 2024 Is-sejħa għall-proposti għall-kostruzzjoni 

ta’ network tad-distribuzzjoni tal-elettriku 

b’vultaġġ medju ġdid jew aġġornat hija 

ppubblikata.  

L-investiment għandu jippromwovi d-

diġitalizzazzjoni tan-network billi jkopri 

sistemi ta’ kontroll u teknoloġiji tas-

sensuri ġodda li jippermettu monitoraġġ, 

kejl, kontroll tal-kwalità jew ġestjoni 

interattivi u intelliġenti tal-ġenerazzjoni, 

it-trażmissjoni, id-distribuzzjoni jew il-

konsum tal-enerġija fi ħdan in-network ta’ 

distribuzzjoni. 

 

Il-kriterji ta’ eliġibbiltà għandhom 

jiżguraw il-konformità mal-Gwida 

Teknika “la tagħmilx ħsara sinifikanti” 

(2021/C58/01).  
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Numr

u ta’ 

Le. 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal

-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi (għall-

istadji importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

u mira 
Unità ta’ 

kejl 
Linja bażi  Għan  

Ir-raba’ 

trimestru 
Snin 

215 C: It-tisħiħ tan-netwerk 

tad-distribuzzjoni tal-

elettriku (network ta’ 

vultaġġ medju) 

Tal-UE Tul tan-netwerk ta’ 

distribuzzjoni 

  km 0 227 Q2 2026 Għandhom jinbnew mill-inqas 227 km ta’ 

network ta’ distribuzzjoni ta’ vultaġġ 

medju. 

215bis C: It-tisħiħ tan-netwerk 

tad-distribuzzjoni tal-

elettriku (netwerk ta’ 

vultaġġ medju u netwerk 

ta’ vultaġġ baxx) 

Tal-UE Tul tan-netwerk ta’ 

distribuzzjoni 

(vultaġġ baxx) 

 km 0 806 Q2 2026 Għandhom jinbnew mill-inqas 806 km ta’ 

network ġdid ta’ distribuzzjoni ta’ vultaġġ 

baxx. 

216 D: L-effiċjenza enerġetika 

u d-dekarbonizzazzjoni 

tal-ekonomija 

Stadju 

importanti 

It-tnedija ta’ skema 

ta’ appoġġ għall-

effiċjenza 

enerġetika u d-

dekarbonizzazzjoni 

tal-ekonomija 

Pubblikazzjoni ta’ 

sejħa għal proposti 

   Q2 2024 Pubblikazzjoni ta’ sejħa għal proposti 

għall-effiċjenza enerġetika u d-

dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija. 

 

Il-kundizzjonijiet tal-iskema għandhom 

ikunu konformi mad-deskrizzjoni tal-

miżura. 

 

Il-kriterji ta’ eliġibbiltà għandhom 

jiżguraw il-konformità mal-Gwida 

Teknika “la tagħmilx ħsara sinifikanti” 

(2021/C58/01). 

217 D: L-effiċjenza enerġetika 

u d-dekarbonizzazzjoni 

tal-ekonomija 

Tal-UE Għadd ta’ sistemi 

ta’ ħżin tal-

elettriku 

kofinanzjati 

 Għadd 0 56 Q2 2026 Deċiżjonijiet ta’ kofinanzjament mill-

awtorità kontraenti għal mill-inqas 56 

sistema ta’ ħżin tal-elettriku. 

218 E: Il-promozzjoni tal-użu 

ta’ infrastruttura tal-

fjuwils alternattivi fit-

trasport (fuq skala akbar) 

Stadju 

importanti 

Pubblikazzjoni ta’ 

sejħa għal proposti 

għall-varar ta’ 

infrastruttura tal-

irriċarġjar jew tar-

riforniment tal-

fjuwil 

Pubblikazzjoni ta’ 

sejħa għal proposti 

   Q2 2024 Sejħa għal proposti għall-varar ta’ 

infrastruttura tal-irriċarġjar u tar-

riforniment tal-fjuwil ippubblikata. Il-

kundizzjonijiet għandhom ikunu konformi 

mad-deskrizzjoni tal-miżura. 

219 E: Il-promozzjoni ta’ 

infrastruttura tal-fjuwils 

alternattivi fit-trasport 

(fuq skala akbar) 

Tal-UE Punti tal-irriċarġjar 

irreġistrati għal 

vetturi 

b’emissjonijiet 

żero 

 Għadd 0 484 Q2 2026 484 punt tal-irriċarġjar għal vetturi 

b’emissjonijiet żero għandhom jiġu 

rreġistrati fir-reġistru nazzjonali ta’ punti 

tal-iċċarġjar aċċessibbli għall-pubbliku 

għall-vetturi elettriċi. 



 

107 
 

Numr

u ta’ 

Le. 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal

-UE 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi (għall-

istadji importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi (għall-miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija  Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

u mira 
Unità ta’ 

kejl 
Linja bażi  Għan  

Ir-raba’ 

trimestru 
Snin 

220 E: Il-promozzjoni ta’ 

infrastruttura tal-fjuwils 

alternattivi fit-trasport 

(fuq skala akbar) 

Tal-UE Xarabanks elettriċi 

u tal-idroġenu 

mwassla 

 Għadd 0 5 Q2 2026 Il-konsenja ta’ 2 xarabank tal-idroġenu u 

3 xarabank elettrika. 

221 E: Il-promozzjoni ta’ 

infrastruttura tal-fjuwils 

alternattivi fit-trasport 

(fuq skala akbar) 

Tal-UE Il-kofinanzjament 

ta’ vetturi 

b’emissjonijiet 

żero 

 Għadd 0 7 925 Q2 2026 Għandhom jinħarġu deċiżjonijiet ta’ 

kofinanzjament mill-awtorità kontraenti 

għal 7 925 vettura b’emissjonijiet żero. 
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2. Kost totali stmat tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

L-ispiża totali stmata tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza tas-Slovenja hija ta’ EUR 2 082 352 849.  

Il-kostijiet totali stmati tal-kapitolu REPowerEU huma ta’ EUR 122 170 000. B’mod partikolari, il-

kostijiet totali stmati tal-miżuri msemmija fl-Artikolu 21c(3) (a) tar-Regolament (UE) 2023/435 

huma ta’ EUR 0 filwaqt li l-kostijiet tal-miżuri l-oħra fil-Kapitolu tar-REPowerEU huma ta’ EUR 

122 170 000. 

 

SEZZJONI 2: APPOĠĠ GĦALL-FINANZJAMENT 

1. Kontribuzzjoni finanzjarja  

Il-ħlasijiet parzjali msemmija fl-Artikolu 2(2) għandhom jiġu organizzati kif ġej: 

 

1.1. L-ewwel Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli): 

Numru ta’ 

Le. 

Miżura Relatata  

(Riforma jew Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

83 

D: Proġetti transfruntiera u 

multinazzjonali — 

Infrastruttura u Servizzi tad-

Data Komuni Ewropej 

Stadju 

importanti 

It-tnedija tas-sejħa għal espressjoni ta’ 

interess fi proġett ġdid dwar il-cloud tal-

ġenerazzjoni li jmiss 

85 

E: Proġetti transfruntiera u 

multinazzjonali — 

Proċessuri Baxxi u Ċipep 

tas-Semikondutturi 

Stadju 

importanti 

Finalizzazzjoni tal-lista ta’ parteċipanti 

potenzjali għall-proġett komuni. 

171 
A: It-tneħħija tal-ostakli 

amministrattivi 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-Att dwar id-

Deburokratizzazzjoni 

77 

A: Trasformazzjoni diġitali 

tal-ekonomija (negozju u 

industrija) 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni ta’ strateġija għat-

trasformazzjoni diġitali tal-intrapriżi 

90 

A: It-tisħiħ tal-governanza 

tat-trasformazzjoni diġitali 

tal-amministrazzjoni 

pubblika 

Stadju 

importanti 

Il-Kunsill għall-Iżvilupp tal-Informatika tal-

Amministrazzjoni tal-Istat stabbilit u 

operazzjonali 

124 
A: It-tisħiħ tas-swieq 

kapitali 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-Att dwar forom ta’ fondi 

ta’ investiment alternattivi 

126 

B: Ekonomija aktar 

produttiva għat-tranżizzjoni 

diġitali u ekoloġika 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-emendi għall-Att dwar il-

Promozzjoni tal-Investiment bl-għan li tiġi 

promossa t-tranżizzjoni ekoloġika 

149 
A: It-tisħiħ tal-iżvilupp 

sostenibbli tat-turiżmu 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ Digriet dwar l-Inċentivi 

għall-Iżvilupp għat-Turiżmu 
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Numru ta’ 

Le. 

Miżura Relatata  

(Riforma jew Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

174 

C: Il-ħolqien ta’ 

kundizzjonijiet sistemiċi 

għat-tkabbir tal-investiment 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-emenda għall-Att dwar l-

Akkwist Pubbliku 

178 

C: Il-ħolqien ta’ 

kundizzjonijiet sistemiċi 

għat-tkabbir tal-investiment 

Stadju 

importanti 

Allinjament tal-bażijiet tad-data dwar l-

akkwist pubbliku tas-Slovenja mal-bażi tad-

data tal-Kummissjoni Ewropea u t-

trażmissjoni tad-data meħtieġa għall-

pubblikazzjoni sħiħa tal-indikaturi tal-

akkwist pubbliku fit-Tabella ta’ 

Valutazzjoni tas-Suq Uniku 

181 

D: Implimentazzjoni tal-

Pjan għall-Irkupru u r-

Reżiljenza — istemi ta’ 

kontroll u awditjar 

Stadju 

importanti 

Digriet Nazzjonali li jiddeskrivi l-proċedura 

għat-twettiq ta’ awditi u kontrolli 

f’konformità mal-leġiżlazzjoni applikabbli 

tal-Unjoni u dik nazzjonali u l-Linji Gwida 

tal-Korp ta’ Koordinazzjoni adottati mill-

Gvern; l-istabbiliment tal-Uffiċċju għall-

Implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-

reżiljenza u sistema ta’ repożitorju 

aġġornata għall-awditjar u l-kontrolli: 

informazzjoni għall-monitoraġġ tal-

implimentazzjoni tal-RRF 

196 

A: L-istabbiliment ta’ 

sistema unika għall-kura fit-

tul 

Stadju 

importanti 

Mudell ta’ monitoraġġ nazzjonali għall-

indikaturi tal-kwalità għall-forniturital-kura 

fit-tul 

  
Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs 
EUR 57 064 305 

 

1.2. It-tieni Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):  

Numru ta’ 

Le. 

Miżura Relatata (Riforma 

jew Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

1 

A: Riforma tal-promozzjoni 

ta’ sorsi ta’ enerġija 

rinnovabbli fis-Slovenja 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-Att dwar il-Promozzjoni 

tal-Użu tal-Enerġija minn Sorsi ta’ Enerġija 

Rinnovabbli  

54 

A: Riforma tal-

organizzazzjoni tat-trasport 

pubbliku tal-passiġġieri 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-Att li jistabbilixxi operatur 

tat-trasport pubbliku integrat tal-passiġġieri 

63 

B: Riforma tal-varar ta’ 

infrastruttura tal-fjuwils 

alternattivi 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ Att dwar il-Fjuwils 

Alternattivi fit-Trasport 
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Numru ta’ 

Le. 

Miżura Relatata (Riforma 

jew Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

71 

A: L-istabbiliment ta’ qafas 

għal trasformazzjoni 

sostenibbli u ekoloġika 

Stadju 

importanti 

Il-punt uniku ta’ servizz għall-ekonomija 

ċirkolari huwa operazzjonali 

78 

A: Trasformazzjoni diġitali 

tal-ekonomija (negozju u 

industrija) 

Stadju 

importanti 

Linji gwida għal akkwist pubbliku 

innovattiv 

80 

B: Programm ta’ 

trasformazzjoni 

industrijali/diġitali tan-

negozju  

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ kuntratti għal proġetti għat-

trasformazzjoni diġitali tal-intrapriżi 

81 

B: Aġenda tat-

trasformazzjoni 

industrijali/diġitali tan-

negozju  

Tal-UE 
Konsorzji ta’ kumpaniji bi strateġija diġitali 

prodotta 

91 

B: Il-ħolqien ta’ ambjent 

għall-użu ta’ servizzi 

elettroniċi mill-

amministrazzjoni pubblika  

Stadju 

importanti 

Dokumenti tal-identità elettronika 

nazzjonali siguri 

94 
F: Tranżizzjoni għas-

Soċjetà tal-Gigabits 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni ta’ Pjan għall-Broadband 2021–

2025 

110 
A: Operazzjoni u ġestjoni 

tas-sistema RŻI 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-Att dwar l-Attivitajiet ta’ 

Riċerka, Żvilupp u Innovazzjoni 

111 
A: Operazzjoni u ġestjoni 

tas-sistema RŻI 

Stadju 

importanti 

Kumitat Konġunt tal-Programm stabbilit u 

operazzjonali 

125 
A: It-tisħiħ tas-swieq 

kapitali 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni ta’ strateġija għall-iżvilupp tas-

suq kapitali 

127 

B: Ekonomija aktar 

produttiva għat-tranżizzjoni 

diġitali u ekoloġika  

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tar-Regolament ta’ 

Implimentazzjoni tal-Att dwar il-

Promozzjoni tal-Investiment 

128 

C: Appoġġ għad-

dekarbonizzazzjoni, il-

produttività u l-

kompetittività tal-kumpaniji 

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ għotjiet għal proġetti għall-appoġġ 

tal-iżvilupp reġjonali 

133 

D: Il-provvista ta’ 

ekosistemi innovattivi ta’ 

infrastruttura ekonomika u 

kummerċjali 

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ għotjiet għal ekosistemi 

innovattivi tal-infrastruttura tan-negozju 

160 

F: Proġetti pilota għar-

riforma tal-edukazzjoni 

għolja għal tranżizzjoni 

ekoloġika u reżiljenti  

Stadju 

importanti 

Għażla kompluta ta’ proġetti pilota għat-

tiġdid tal-proċess ta’ edukazzjoni għolja  
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Numru ta’ 

Le. 

Miżura Relatata (Riforma 

jew Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

172 
A: It-tneħħija tal-ostakli 

amministrattivi 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tat-Tieni Att dwar id-

Deburokratizzazzjoni 

176 

C: Il-ħolqien ta’ 

kundizzjonijiet sistemiċi 

għat-tkabbir tal-investiment 

Stadju 

importanti 

Tlestiet l-assistenza teknika biex tappoġġa l-

implimentazzjoni tar-riformi tal-akkwist 

pubbliku. 

180 

C: Il-ħolqien ta’ 

kundizzjonijiet sistemiċi 

għat-tkabbir tal-investiment 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-emendi għall-Att dwar il-

Kostruzzjoni u l-Att dwar l-Ippjanar tat-

Territorju 

  
Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs 
EUR 147 498 852 

 

1.3. It-tielet Reġistrazzjoni (appoġġ li ma jitħallasx lura): 

Numru ta’ 

Le. 

Miżura Relatata  

(Riforma jew Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

2 

A: Riforma tal-promozzjoni 

ta’ sorsi ta’ enerġija 

rinnovabbli fis-Slovenja 

Stadju 

importanti 

Punt uniku li jappoġġa lill-investituri fil-

kisba ta’ approvazzjonijiet għall-

installazzjoni u l-konnessjoni ta’ 

installazzjonijiet ta’ ġenerazzjoni ma’ sorsi 

ta’ enerġija rinnovabbli huwa operattiv 

4 

D: Ristrutturar effiċjenti fl-

użu tal-enerġija tas-sistemi 

tat-tisħin distrettwali bl-użu 

ta’ sorsi rinnovabbli 

Stadju 

importanti 

It-tnedija ta’ sejħa għal proposti għal sorsi 

ta’ enerġija rinnovabbli f’sistemi ta’ tisħin 

distrettwali 

6 

F: It-tisħiħ tan-netwerk tad-

distribuzzjoni tal-elettriku 

(stazzjonijiet tat-

transformer) 

Stadju 

importanti 

Ftuħ ta’ sejħa għal proposti għall-

istazzjonijiet tat-transformer tal-elettriku 

21 
B: Rinnovazzjoni 

sostenibbli tal-bini 

Stadju 

importanti 

Ftuħ ta’ sejħa għal proposti għall-

implimentazzjoni ta’ aġġornamenti 

individwali tas-sistemi tekniċi użati fil-bini 

22 
B: Rinnovazzjoni 

sostenibbli tal-bini 

Stadju 

importanti 

Ftuħ ta’ stedina pubblika għall-enerġija u r-

rinnovazzjoni sostenibbli ta’ bini ta’ 

proprjetà pubblika ta’ importanza 

amministrattiva u soċjali għolja 

23 
B: Rinnovazzjoni 

sostenibbli tal-bini 

Stadju 

importanti 

Il-ftuħ ta’ sejħa għal proposti għall-enerġija 

u r-rinnovazzjoni sostenibbli ta’ bini 

residenzjali ta’ proprjetà pubblika. 

36 

C: Ir-restawr u l-

mitigazzjoni tal-effetti tat-

tibdil fil-klima u d-diżastri 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-emendi għar-regoli dwar 

il-kundizzjonijiet għad-dħul fir-reġistru tal-

fornituri u obbligi oħra tal-fornituri u dwar 
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Numru ta’ 

Le. 

Miżura Relatata  

(Riforma jew Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

relatati mal-klima fuq il-

bijodiversità tal-foresti 

reżiljenti 

ir-rekwiżiti li jikkonċernaw il-

kummerċjalizzazzjoni tal-materjal 

riproduttiv tal-foresti 

38 

H: Proġetti ta’ skariku u 

trattament tal-ilma urban 

mormi 

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ għotjiet għal proġetti ta’ skariku u 

trattament tal-ilma urban mormi 

42 
I: Proġetti ta’ provvista u 

ffrankar tal-ilma tax-xorb 

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ għotjiet għal proġetti ta’ provvista 

tal-ilma tax-xorb 

57 
C: Żieda fil-kapaċità tal-

infrastruttura ferrovjarja 

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ kuntratti għat-titjib tas-sezzjonijiet 

ferrovjarji 

58 
C: Żieda fil-kapaċità tal-

infrastruttura ferrovjarja 

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ kuntratti għat-titjib tal-

istazzjonijiet ferrovjarji ta’ Grosuplje u 

Domžale 

69 

A: L-istabbiliment ta’ qafas 

għal trasformazzjoni 

sostenibbli u ekoloġika 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-emendi dwar ir-

responsabbiltà estiża tal-produttur u l-

irkupru tal-iskart 

93 

C: L-immodernizzar tal-

proċessi amministrattivi 

għal trasformazzjoni diġitali 

b’suċċess 

Stadju 

importanti 

It-tneħħija ta’ ostakli legali u 

amministrattivi għall-forniment ta’ servizzi 

elettroniċi 

100 
I. Diġitalizzazzjoni tas-

sigurtà interna 
Tal-UE 

Utenti tan-Netwerk tar-Radju Diġitali tal-

Pulizija (TETRA) il-ġdid  

144 

D: Dħul aktar mgħaġġel 

taż-żgħażagħ fis-suq tax-

xogħol 

Tal-UE 
L-għadd ta’ żgħażagħ addizzjonali f’impjieg 

issussidjat abbażi ta’ kuntratt indefinit 

150 

B: L-iżvilupp sostenibbli 

tal-offerta ta’ 

akkomodazzjoni turistika 

tas-Slovenja biex jiżdied il-

valur miżjud tat-turiżmu  

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ għotjiet biex tiżdied l-effiċjenza 

enerġetika tal-akkomodazzjoni turistika  

154 

D: Restawr sostenibbli u 

rivitalizzazzjoni tal-wirt 

kulturali u tal-infrastruttura 

kulturali pubblika  

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ għotjiet għar-rinnovazzjoni ta’ siti 

ta’ wirt kulturali 

  
Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs 
EUR 156 822 253 

 

1.4. Ir-raba’ Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):  
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Numru ta’ 

Le. 

Miżura Relatata (Riforma 

jew Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

19 

A: Riforma tal-ippjanar u l-

finanzjament tar-

rinnovazzjoni tal-enerġija 

tal-bini fis-settur pubbliku 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ projbizzjoni fuq l-użu ta’ 

fjuwils fossili għat-tisħin f’bini ġdid 

129 

C: Appoġġ għad-

dekarbonizzazzjoni, il-

produttività u l-

kompetittività tal-kumpaniji 

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ għotjiet għal proġetti għall-

promozzjoni tal-investiment 

137 

A: Miżuri strutturali biex 

tissaħħaħ ir-reżiljenza tas-

suq tax-xogħol 

Stadju 

importanti 

Abbozz ta’ emendi għal-leġiżlazzjoni dwar 

il-pensjonijiet għall-konsultazzjoni 

164 

H: L-ekoloġizzazzjoni tal-

infrastruttura tal-

edukazzjoni fis-Slovenja 

Stadju 

importanti 

Għażla kompluta ta’ proġetti ta’ investiment 

fl-ekoloġizzazzjoni tal-infrastruttura tal-

edukazzjoni 

179 

C: Il-ħolqien ta’ 

kundizzjonijiet sistemiċi 

għat-tkabbir tal-investiment 

Stadju 

importanti 

L-akkademja tal-Akkwist Pubbliku hija 

operazzjonali 

  
Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs 
EUR 163 730 733 

 

1.5. Il-ħames Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli): 

Numru ta’ 

Le. 

Miżura Relatata (Riforma 

jew Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

8 
C: L-effiċjenza enerġetika 

fl-ekonomija  

Stadju 

importanti 

Pjan ta’ Azzjoni għall-ġestjoni tal-effiċjenza 

enerġetika fl-ekonomija 

29 

A: It-tisħiħ tat-tħejjija u r-

rispons fil-każ ta’ diżastri 

kkawżati mill-klima 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ riżoluzzjoni dwar il-

programm nazzjonali ta’ protezzjoni kontra 

diżastri naturali u diżastri oħra  

55 

A: Riforma tal-

organizzazzjoni tat-trasport 

pubbliku tal-passiġġieri 

Stadju 

importanti 

Kumpanija tal-ġestjoni tat-trasport pubbliku 

tal-passiġġieri hija operazzjonali 

70 

A: L-istabbiliment ta’ qafas 

għal trasformazzjoni 

sostenibbli u ekoloġika 

Stadju 

importanti 

L-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 

metodoloġija ta’ ppjanar baġitarju 

ekoloġiku 

107 
J: Id-diġitalizzazzjoni tal-

edukazzjoni u x-xjenza 
Tal-UE 

Konnessjonijiet ottiċi tas-sinsla ta’ 100 

Gbps addizzjonali 

138 

A: Miżuri strutturali biex 

tissaħħaħ ir-reżiljenza tas-

suq tax-xogħol 

Stadju 

importanti 

Proposta leġiżlattiva għal emendi 

komprensivi għall-Att dwar l-

Assigurazzjoni tal-Pensjoni u tad-Diżabilità 

trażmessi lill-Assemblea Nazzjonali 
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Numru ta’ 

Le. 

Miżura Relatata (Riforma 

jew Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

182 
A: Riforma tas-Sistema tal-

Kura tas-Saħħa 

Stadju 

importanti 

It-twaqqif ta’ korp indipendenti għall-

monitoraġġ u l-kontroll tal-kwalità fis-

sistema tal-kura tas-saħħa 

190 

E: Trattament effettiv ta’ 

mard li jittieħed u mard 

kroniku 

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ kuntratt għall-kostruzzjoni ta’ 

Klinika Infettiva ta’ Ljubljana 

197 

A: L-istabbiliment ta’ 

sistema unika għall-kura fit-

tul  

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-Att dwar il-Kura fit-Tul, 

inklużi d-dispożizzjonijiet dwar l-

assigurazzjoni obbligatorja għall-kura fit-tul 

198 

A: L-istabbiliment ta’ 

sistema unika għall-kura fit-

tul  

Stadju 

importanti 

 Dħul fis-seħħ ta’ atti ta’ implimentazzjoni u 

linji gwida skont l-Att dwar il-Kura fit-Tul 

210 

A: Riforma tal-promozzjoni 

ta’ sorsi ta’ enerġija 

rinnovabbli fis-Slovenja 

(fuq skala akbar) 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-Att dwar l-

implimentazzjoni ta’ installazzjonijiet għall-

produzzjoni tal-elettriku minn sorsi ta’ 

enerġija rinnovabbli 

  
Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs 
EUR 232 175 896 

 

1.6. Is-sitt Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):  

Numru ta’ 

Le. 

Miżura Relatata (Riforma 

jew Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

59 
C: Żieda fil-kapaċità tal-

infrastruttura ferrovjarja 
Tal-UE Stazzjonijiet ferrovjarji aġġornati 

72 

B: Proġett strateġiku 

integrat għad-

dekarbonizzazzjoni tas-

Slovenja permezz tat-

tranżizzjoni lejn ekonomija 

ċirkolari 

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ għotjiet għal appoġġ lil kumpaniji 

fit-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari 

82 

B: Aġenda tat-

trasformazzjoni 

industrijali/diġitali tan-

negozju 

Tal-UE 
Konsorzji appoġġati bi trasformazzjoni 

diġitali komprensiva kompluta 

86 

E: Proġetti transfruntiera u 

multinazzjonali — 

Proċessuri Baxxi u Ċipep 

tas-Semikondutturi 

Tal-UE Għadd ta’ proġetti mibdija 

92 
D: L-istabbiliment ta’ 

Ċentru ta’ Kompetenza — 

Stadju 

importanti 

Ċentru ta’ kompetenza — ċentru tar-riżorsi 

umani stabbilit u operazzjonali 
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Numru ta’ 

Le. 

Miżura Relatata (Riforma 

jew Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

Ċentru tar-Riżorsi Umani u 

ż-żieda fil-ħiliet tal-

persunal fl-

amministrazzjoni pubblika 

106 
J: Id-diġitalizzazzjoni tal-

edukazzjoni u x-xjenza 
Tal-UE 

Istituzzjonijiet edukattivi addizzjonali 

b’konnessjonijiet ottiċi ta’ aktar minn 1 

Gbps 

135 

A: Miżuri strutturali biex 

tissaħħaħ ir-reżiljenza tas-

suq tax-xogħol 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-Att li jistabbilixxi skema 

ta’ xogħol b’ħinijiet iqsar “f’każ ta’ kriżi” 

136 

A: Miżuri strutturali biex 

tissaħħaħ ir-reżiljenza tas-

suq tax-xogħol 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-emendi għall-Att dwar ir-

Regolamentazzjoni tas-Suq tax-Xogħol 

157 

E: It-trasformazzjoni 

komprensiva tal-

edukazzjoni ekoloġika u 

diġitali 

Tal-UE 

Professjonisti u maniġers li lestew taħriġ fil-

kompetenzi tal-iżvilupp diġitali u 

sostenibbli 

173 
B: Settur pubbliku modern 

u reżiljenti 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ liġi li tirregola s-sistema 

tal-pagi fis-settur pubbliku 

185 
C: Trasformazzjoni diġitali 

tal-kura tas-saħħa 

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ kuntratt għal sistema nazzjonali 

tat-telemediċina 

211 

A: Riforma tal-promozzjoni 

ta’ sorsi ta’ enerġija 

rinnovabbli fis-Slovenja 

(fuq skala akbar) 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni ta’ Digriet li jistabbilixxi l-

modalitajiet tal-lokalizzazzjoni tal-

installazzjonijiet fotovoltajċi 

214 

C: It-tisħiħ tan-netwerk tad-

distribuzzjoni tal-elettriku 

(network ta’ vultaġġ medju) 

Stadju 

importanti 

Tnedija ta’ sejħa għall-offerti għal network 

ta’ distribuzzjoni ta’ vultaġġ medju ġdid jew 

aġġornat 

216 

D: L-effiċjenza enerġetika u 

d-dekarbonizzazzjoni tal-

ekonomija 

Stadju 

importanti 

It-tnedija ta’ skema ta’ appoġġ għall-

effiċjenza enerġetika u d-

dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija 

218 

E: Il-promozzjoni tal-użu 

ta’ infrastruttura tal-fjuwils 

alternattivi fit-trasport (fuq 

skala akbar) 

Stadju 

importanti 

Pubblikazzjoni ta’ sejħa għal proposti għall-

varar ta’ infrastruttura tal-irriċarġjar jew tar-

riforniment tal-fjuwil 

  
Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs 
EUR 230 620 992 

 

1.7. Is-seba’ Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli): 
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Numru ta’ 

Le. 

Miżura Relatata (Riforma 

jew Investiment) 

L-għanqas/Tal-

UE 
L-isem 

3 

A: Riforma tal-promozzjoni 

ta’ sorsi ta’ enerġija 

rinnovabbli fis-Slovenja 

Stadju 

importanti 
Dħul fis-seħħ tal-att (i) legali 

30 

E: Reżiljenza soċjali u 

ekonomika għal diżastri 

relatati mal-klima fir-

Repubblika tas-Slovenja 

Tal-UE 

Ċentru mibni għat-taħriġ tal-unitajiet tal-

protezzjoni ċivili u tal-għajnuna f’każ ta’ 

diżastru biex jirrispondu għan-nirien fil-

foresti 

32 
F: It-tnaqqis tar-riskji ta’ 

għargħar  

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ kuntratti għal proġetti ta’ 

protezzjoni kontra l-għargħar 

39 

H: Proġetti ta’ skariku u 

trattament tal-ilma urban 

mormi 

Tal-UE 

Għadd ta’ sistemi tal-ilma mormi ġodda 

mibnija jew sistemi tal-ilma mormi 

eżistenti mibnija mill-ġdid 

43 
I: Proġetti ta’ provvista u 

ffrankar tal-ilma tax-xorb 
Tal-UE 

L-għadd ta’ sistemi ġodda ta’ provvista tal-

ilma tax-xorb mibnija jew ta’ sistemi 

eżistenti ta’ provvista tal-ilma tax-xorb 

mibnija mill-ġdid 

60 
C: Żieda fil-kapaċità tal-

infrastruttura ferrovjarja 
Tal-UE Tul tal-linji ferrovjarji mibnija mill-ġdid 

74 

C: Iż-żieda fl-ipproċessar 

tal-injam biex titħaffef it-

tranżizzjoni lejn soċjetà 

newtrali għall-klima 

Stadju 

importanti 

Deċiżjonijiet ta’ għotja għal proġetti li 

jappoġġaw l-ipproċessar tal-injam 

75 

C: Iż-żieda fl-ipproċessar 

tal-injam biex titħaffef it-

tranżizzjoni lejn soċjetà 

newtrali għall-klima 

Tal-UE 
Għadd ta’ proġetti li jappoġġaw l-

ipproċessar tal-injam 

95 
E: L-iżgurar taċ-

ċibersigurtà 

Stadju 

importanti 

Leġiżlazzjoni li ssaħħaħ il-kooperazzjoni 

fir-rigward taċ-ċibersigurtà nazzjonali  

139 

A: Miżuri strutturali biex 

tissaħħaħ ir-reżiljenza tas-

suq tax-xogħol 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni dwar ir-

riforma tal-pensjonijiet 

143 

C: L-introduzzjoni ta’ 

metodi ta’ ħidma aktar 

flessibbli adattati għall-

ħtiġijiet tal-persuni 

b’diżabilità f’intrapriżi 

protetti u ċentri tal-impjiegi 

Tal-UE 

Għotjiet għal proġetti li jappoġġaw 

arranġamenti tax-xogħol aktar flessibbli 

għall-persuni b’diżabilità 

145 

D: Dħul aktar mgħaġġel 

taż-żgħażagħ fis-suq tax-

xogħol 

Tal-UE 
Inċentivi finanzjarji għal min iħaddem biex 

jimpjega żgħażagħ b’kuntratti indefiniti. 
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Numru ta’ 

Le. 

Miżura Relatata (Riforma 

jew Investiment) 

L-għanqas/Tal-

UE 
L-isem 

175 

C: Il-ħolqien ta’ 

kundizzjonijiet sistemiċi 

għat-tkabbir tal-investiment 

Tal-UE Indikatur ta’ ebda sejħa għall-offerti 

177 

C: Il-ħolqien ta’ 

kundizzjonijiet sistemiċi 

għat-tkabbir tal-investiment 

Stadju 

importanti 
Analiżi tar-riformi tal-akkwist pubbliku 

183 
A: Riforma tas-Sistema tal-

Kura tas-Saħħa 

Stadju 

importanti 
Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni 

186 
C: Trasformazzjoni diġitali 

tal-kura tas-saħħa 
Tal-UE 

Istituzzjonijiet tas-saħħa li jużaw il-ħażna 

ċentrali tal-immaġnijiet 

  
Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs 
EUR 266 842 191 

1.8. It-tmien Ħlas Parzjali (appoġġ li ma jitħallasx lura):  

Numru ta’ 

Le. 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

5 

D: Ristrutturar effiċjenti fl-użu 

tal-enerġija tas-sistemi tat-tisħin 

distrettwali bl-użu ta’ sorsi 

rinnovabbli 

Tal-UE 

Kapaċità tal-enerġija rinnovabbli 

installata fis-sistemi tat-tisħin 

distrettwali 

26 
B: Rinnovazzjoni sostenibbli tal-

bini 
Tal-UE Titjib tas-sistemi tekniċi użati fil-bini 

37 

G: Ċentru għaż-żrieragħ, il-

mixtliet u l-protezzjoni tal-

foresti 

Tal-UE 
Ċentru mibni għaż-żrieragħ, mixtliet u 

protezzjoni tal-foresti 

40 
H: Proġetti ta’ skariku u 

trattament tal-ilma urban mormi 
Tal-UE 

Għadd ta’ sistemi tal-ilma mormi 

ġodda mibnija jew sistemi tal-ilma 

mormi eżistenti mibnija mill-ġdid  

44 
I: Proġetti ta’ provvista u 

ffrankar tal-ilma tax-xorb 
Tal-UE 

L-għadd ta’ sistemi ġodda ta’ provvista 

tal-ilma tax-xorb mibnija jew ta’ 

sistemi eżistenti ta’ provvista tal-ilma 

tax-xorb mibnija mill-ġdid 

73 

B: Proġett strateġiku integrat 

għad-dekarbonizzazzjoni tas-

Slovenja permezz tat-

tranżizzjoni lejn ekonomija 

ċirkolari  

Tal-UE 

L-għadd ta’ proġetti jew attivitajiet li 

jappoġġaw lill-kumpaniji fit-

tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari 

97 

G: L-immodernizzar tal-ambjent 

diġitali tal-amministrazzjoni 

pubblika 

Stadju 

importanti 

Pjattaforma tal-Leġiżlazzjoni 

Elettronika 



 

 

118 
 

 

Numru ta’ 

Le. 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

101 
I. Diġitalizzazzjoni tas-sigurtà 

interna 

Stadju 

importanti 
Applikazzjonijiet fil-cloud tal-pulizija 

102 
K: Qafas ta’ lokalizzazzjoni 

ekoloġiku Sloven 
Tal-UE 

Soluzzjonijiet ta’ informazzjoni 

spazjali u ambjentali konnessi 

140 

A: Miżuri strutturali biex 

tissaħħaħ ir-reżiljenza tas-suq 

tax-xogħol 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni tal-Linji Gwida għall-

implimentazzjoni ta’ politika attiva 

tas-suq tax-xogħol 2026–2030 

148 
A: It-tisħiħ tal-iżvilupp 

sostenibbli tat-turiżmu 

Stadju 

importanti 

Għodda analitika għall-indikaturi tat-

turiżmu 

153 

C: L-iżvilupp sostenibbli tal-

infrastruttura tat-turiżmu 

pubblika u kondiviża u tal-

attrazzjonijiet naturali fid-

destinazzjonijiet turistiċi 

Tal-UE 
Proġetti fl-infrastruttura tat-turiżmu 

pubbliku 

156 

A: Ir-rinnovazzjoni tas-sistema 

edukattiva għat-tranżizzjonijiet 

ekoloġiċi u diġitali 

Stadju 

importanti 

Kurrikuli riveduti għall-edukazzjoni u 

l-kura bikrija tat-tfal, l-iskejjel primarji 

u sekondarji 

184 

B: It-tisħiħ tal-kompetenza tal-

persunal tas-saħħa biex tiġi 

żgurata l-kwalità tal-kura 

Tal-UE 
Twassil ta’ vetturi għal timijiet tal-kura 

palljativa 

187 
C: Trasformazzjoni diġitali tal-

kura tas-saħħa 

Stadju 

importanti 

Funzjonalitajiet ġodda tat-telemediċina 

disponibbli għall-użu mill-pazjenti u t-

tobba 

  
Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs 

EUR 89 526 623  

 

 

1.9. Id-disa’ Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli): 

Numru ta’ 

Le. 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

7 

F: It-tisħiħ tan-netwerk tad-

distribuzzjoni tal-elettriku 

(stazzjonijiet tat-transformer) 

Tal-UE 
Għadd ta’ stazzjonijiet ġodda tat-

transformer tal-elettriku mibnija  

7bis 

F: It-tisħiħ tan-netwerk tad-

distribuzzjoni tal-elettriku 

(stazzjonijiet tat-transformer u 

netwerk b’vultaġġ baxx) 

Tal-UE 
Tul tan-netwerk ta’ distribuzzjoni 

(netwerk ta’ vultaġġ baxx) mibni 

25 
B: Rinnovazzjoni sostenibbli tal-

bini 
Tal-UE Rinnovazzjonijiet ta’ bini 

31 
E: Reżiljenza soċjali u 

ekonomika għal diżastri relatati 
Tal-UE 

Parteċipanti mħarrġa fir-rispons għan-

nirien fis-selvaġġ 
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Numru ta’ 

Le. 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

mal-klima fir-Repubblika tas-

Slovenja  

35 
F: It-tnaqqis tar-riskji ta’ 

għargħar 
Tal-UE 

Infrastruttura mibnija għall-protezzjoni 

mill-għargħar 

35bis 
F: It-tnaqqis tar-riskji ta’ 

għargħar 
Tal-UE 

L-istabbiliment ta’ sistema ċentrali ta’ 

informazzjoni għall-monitoraġġ tal-

ilma 

41 
H: Proġetti ta’ skariku u 

trattament tal-ilma urban mormi 
Tal-UE 

Għadd ta’ sistemi tal-ilma mormi 

ġodda mibnija jew sistemi tal-ilma 

mormi eżistenti mibnija mill-ġdid 

45 
I: Proġetti ta’ provvista u 

ffrankar tal-ilma tax-xorb 
Tal-UE 

L-għadd ta’ sistemi ġodda ta’ provvista 

tal-ilma tax-xorb mibnija jew ta’ 

sistemi eżistenti ta’ provvista tal-ilma 

tax-xorb mibnija mill-ġdid 

62 
D: Id-diġitalizzazzjoni tal-

infrastruttura tat-toroq  
Tal-UE 

Toroq koperti minn sistema ta’ kontroll 

u ġestjoni tat-traffiku 

65 

E: Il-promozzjoni ta’ 

infrastruttura tal-fjuwils 

alternattivi fit-trasport 

Tal-UE 

Reġistrazzjoni tal-punti tal-iċċarġjar 

għall-vetturi b’emissjonijiet żero fir-

reġistru nazzjonali tal-punti tal-

iċċarġjar 

76 

C: Iż-żieda fl-ipproċessar tal-

injam biex titħaffef it-

tranżizzjoni lejn soċjetà newtrali 

għall-klima 

Tal-UE 
Għadd ta’ proġetti li jappoġġaw l-

ipproċessar tal-injam 

84 

D: Proġetti transfruntiera u 

multinazzjonali — Infrastruttura 

u Servizzi tad-Data Komuni 

Ewropej 

Tal-UE 
Rapporti dwar soluzzjonijiet għall-

ipproċessar tad-data 

96 

G: L-immodernizzar tal-ambjent 

diġitali tal-amministrazzjoni 

pubblika 

Tal-UE Żborż ta’ EUR 2 000 000 

98 

G: L-immodernizzar tal-ambjent 

diġitali tal-amministrazzjoni 

pubblika 

Tal-UE 

L-għadd ta’ ċertifikati ta’ 

parteċipazzjoni maħruġa għal 

attivitajiet ta’ taħriġ fil-ħiliet diġitali 

għas-settur pubbliku 

99 H: Infrastruttura tal-Gigabits Tal-UE 
Unitajiet domestiċi b’aċċess iffaċilitat 

għall-broadband 

104 

L: Id-diġitalizzazzjoni fil-qasam 

tal-agrikoltura, jew tal-ikel, jew 

tal-forestrija 

Tal-UE 

L-għadd ta’ servizzi elettroniċi, jew 

soluzzjonijiet elettroniċi, jew 

infrastruttura tal-IT, jew tagħmir relatat 

mal-qasam tal-agrikoltura, jew tal-ikel, 

jew tal-forestrija 
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Numru ta’ 

Le. 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

105 
N: Id-diġitalizzazzjoni fil-qasam 

tal-ġustizzja 
Tal-UE 

L-għadd ta’ sistemi tal-IT, jew servizzi 

elettroniċi, jew soluzzjonijiet 

elettroniċi, jew infrastruttura tal-IT, 

jew tagħmir relatat mal-qasam tal-

ġustizzja 

108 
J: Id-diġitalizzazzjoni tal-

edukazzjoni u x-xjenza 
Tal-UE 

Numru ta’ applikazzjonijiet tal-IT 

relatati mal-qasam tal-edukazzjoni  

109 
M: Id-diġitalizzazzjoni fil-

qasam tal-kultura 
Tal-UE 

L-għadd ta’ servizzi elettroniċi, jew 

soluzzjonijiet elettroniċi, jew 

infrastruttura tal-IT, jew tagħmir relatat 

mal-qasam tal-kultura 

109bis 

O: Kontribuzzjoni volontarja 

għall-Impriża Konġunta 

EuroHPC għall-Gigafabbriki tal-

IA jew infrastruttura ekwivalenti 

tal-IA 

Stadju 

importanti 

L-iffirmar tal-Ftehim ta’ 

Kontribuzzjoni bejn is-Slovenja u l-

Impriża Konġunta EuroHPC u l-iżborż 

tal-kontribuzzjoni volontarja  

L-impriża Konġunta EuroHPC 

115 

B: Il-finanzjament ta’ proġetti 

ta’ riċerka u innovazzjoni fil-

qasam tat-tranżizzjoni ekoloġika 

jew diġitali 

Tal-UE 
Twettiq ta’ proġetti fil-qasam tat-

tranżizzjoni ekoloġika jew diġitali 

118 

B: Il-finanzjament ta’ proġetti 

ta’ riċerka u innovazzjoni fil-

qasam tat-tranżizzjoni ekoloġika 

jew diġitali 

Tal-UE 
Twettiq ta’ proġetti fil-qasam tat-

tranżizzjoni ekoloġika 

119 

C: Appoġġ għall-mobbiltà 

internazzjonali u l-integrazzjoni 

(mill-ġdid) tar-riċerkaturi 

Sloveni  

Tal-UE Kuntratti ta’ appoġġ għar-riċerkaturi 

122 

D: Dimostrazzjoni tar-RŻI u 

proġetti pilota fil-qasam tat-

tranżizzjoni ekoloġika 

Tal-UE 
Twettiq ta’ proġetti ta’ dimostrazzjoni 

jew proġetti pilota tar-RŻI 

130 

C: Appoġġ għad-

dekarbonizzazzjoni, il-

produttività u l-kompetittività 

tal-kumpaniji 

Tal-UE 

L-għadd ta’ proġetti li jappoġġaw lill-

kumpaniji għall-investiment tagħhom 

f’assi fissi tanġibbli jew intanġibbli 

132 

C: Appoġġ għad-

dekarbonizzazzjoni, il-

produttività u l-kompetittività 

tal-kumpaniji 

Tal-UE 

L-għadd ta’ proġetti li jappoġġaw lill-

kumpaniji li jinvestu f’reġjuni inqas 

żviluppati jew f’żoni bi problemi fil-

fruntieri  

134 

D: Il-provvista ta’ ekosistemi 

innovattivi ta’ infrastruttura 

ekonomika u kummerċjali 

Tal-UE 
Żvilupp, titjib jew estensjoni ta’ żoni 

deżinjati għal użu ekonomiku u 

kummerċjali 
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Numru ta’ 

Le. 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

151 

B: L-iżvilupp sostenibbli tal-

offerta ta’ akkomodazzjoni 

turistika tas-Slovenja biex 

jiżdied il-valur miżjud tat-

turiżmu  

Tal-UE Proġetti fl-akkomodazzjonijiet turistiċi  

155 

D: Restawr sostenibbli u 

rivitalizzazzjoni tal-wirt 

kulturali u tal-infrastruttura 

kulturali pubblika  

Tal-UE Siti ta’ wirt kulturali rinnovati 

158a 

E: It-trasformazzjoni 

komprensiva tal-edukazzjoni 

ekoloġika u diġitali 

Tal-UE 

Proġetti għall-kompetenzi diġitali, tal-

iżvilupp sostenibbli u tal-litteriżmu 

finanzjarju tal-istudenti 

158c 

E: It-trasformazzjoni 

komprensiva tal-edukazzjoni 

ekoloġika u diġitali 

Tal-UE 

Programmi ta’ taħriġ fl-edukazzjoni 

mhux formali fil-litteriżmu finanzjarju 

għall-adulti 

159 

B: Riforma tal-edukazzjoni 

għolja għal tranżizzjoni 

ekoloġika u reżiljenti 

Tal-UE 
Programmi riveduti ta’ studju dwar l-

edukazzjoni għolja 

161 

F: Proġetti pilota għar-riforma 

tal-edukazzjoni għolja għal 

tranżizzjoni ekoloġika u 

reżiljenti 

Tal-UE 

Proġetti pilota għat-tiġdid tal-

edukazzjoni għolja għal tranżizzjoni 

ekoloġika u/jew diġitali 

162 

C: Modernizzazzjoni tal-

edukazzjoni sekondarja 

vokazzjonali u t-taħriġ fl-

edukazzjoni vokazzjonali, 

inklużi l-apprendistati (ETV) 

Tal-UE 

Programmi riveduti ta’ taħriġ fl-

edukazzjoni vokazzjonali rieżaminati 

b’mod favorevoli mill-ministeru 

responsabbli għall-edukazzjoni 

163 

G: It-tisħiħ tal-kooperazzjoni 

bejn is-sistema edukattiva u s-

suq tax-xogħol 

Tal-UE Proġetti għat-taħriġ ta’ mentors 

166 

H: L-ekoloġizzazzjoni tal-

infrastruttura tal-edukazzjoni 

fis-Slovenja 

Tal-UE 
Faċilitajiet edukattivi ġodda jew 

rinnovati  

184bis 

B: It-tisħiħ tal-kompetenza tal-

persunal tas-saħħa biex tiġi 

żgurata l-kwalità tal-kura 

Tal-UE 

Taħriġ ipprovdut dwar il-kura 

palljativa, il-kundizzjonijiet ġerjatriċi, 

is-saħħa mentali u l-kundizzjonijiet tal-

uġigħ muskoloskeletali 

188 
D: Aċċessibbiltà tas-sistema tas-

saħħa 
Tal-UE Kostruzzjoni ta’ ħeliport 

189 
D: Aċċessibbiltà tas-sistema tas-

saħħa 
Tal-UE 

Kunsinna ta’ vetturi għal assistenza 

medika ta’ emerġenza 
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Numru ta’ 

Le. 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

191 
E: Trattament effettiv ta’ mard li 

jittieħed u mard kroniku 
Tal-UE 

Twassil ta’ aċċelleraturi lineari għal 

UKC Maribor 

192 
E: Trattament effettiv ta’ mard li 

jittieħed u mard kroniku 

Stadju 

importanti 

Il-kostruzzjoni tal-Klinika Infettiva ta’ 

Ljubljana sat-tielet fażi tal-kostruzzjoni 

u xi wħud mix-xogħlijiet ta’ 

akkumpanjament mir-raba’ u l-ħames 

fażi tal-kostruzzjoni 

215 

C: It-tisħiħ tan-netwerk tad-

distribuzzjoni tal-elettriku 

(network ta’ vultaġġ medju) 

Tal-UE Tul tan-netwerk ta’ distribuzzjoni 

215bis 

C: It-tisħiħ tan-netwerk tad-

distribuzzjoni tal-elettriku 

(netwerk ta’ vultaġġ medju u 

netwerk ta’ vultaġġ baxx) 

Tal-UE 
Tul tan-netwerk ta’ distribuzzjoni 

(vultaġġ baxx) 

217 

D: L-effiċjenza enerġetika u d-

dekarbonizzazzjoni tal-

ekonomija 

Tal-UE 
Għadd ta’ sistemi ta’ ħżin tal-elettriku 

kofinanzjati 

219 

E: Il-promozzjoni ta’ 

infrastruttura tal-fjuwils 

alternattivi fit-trasport (fuq skala 

akbar) 

Tal-UE 
Punti tal-irriċarġjar irreġistrati għal 

vetturi b’emissjonijiet żero 

220 

E: Il-promozzjoni ta’ 

infrastruttura tal-fjuwils 

alternattivi fit-trasport (fuq skala 

akbar) 

Tal-UE 
Xarabanks elettriċi u tal-idroġenu 

mwassla 

221 

E: Il-promozzjoni ta’ 

infrastruttura tal-fjuwils 

alternattivi fit-trasport (fuq skala 

akbar) 

Tal-UE 
Vetturi b’emissjonijiet żero 

kofinanzjati 

  
Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs 

EUR 268 666 495  
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2. Self  

Il-ħlasijiet parzjali msemmija fl-Artikolu 3(2) għandhom jiġu organizzati kif ġej: 

 

2.1. L-ewwel Ħlas Parzjali (appoġġ fil-forma ta’ self):  

Numru ta’ 

Le. 

Miżura Relatata (Riforma 

jew Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

13 

B: Riforma tal-provvista tal-

elettriku għall-promozzjoni ta’ 

sorsi ta’ enerġija rinnovabbli 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-Att dwar il-Provvista tal-

Elettriku 

17 
F: Tisħiħ ulterjuri tan-netwerk 

tad-distribuzzjoni tal-elettriku 

Stadju 

importanti 

Ftuħ ta’ sejħa għal proposti għal netwerk 

ġdid ta’ distribuzzjoni b’vultaġġ baxx 

46 

B: Tisħiħ tal-prevenzjoni biex 

tiżdied is-sikurezza tal-

għargħar 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ Pjan ġdid għall-Ġestjoni 

tar-Riskju tal-Għargħar 

50 

H: Aktar proġetti ta’ skariku u 

trattament tal-ilma urban 

mormi  

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ għotjiet għal proġetti ta’ skariku u 

trattament tal-ilma urban mormi 

52 

I: Aktar proġetti dwar il-

provvista u l-iffrankar tal-ilma 

tax-xorb 

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ għotjiet għal proġetti għall-

provvista tal-ilma tax-xorb 

167 

D: Strateġija għall-

ekoloġizzazzjoni tal-

infrastruttura tal-edukazzjoni u 

tar-riċerka fis-Slovenja 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni tal-Istrateġija għall-

Ekoloġizzazzjoni tal-Edukazzjoni u l-

Infrastrutturi tar-Riċerka 

205 
It-tisħiħ tal-istokk ta’ djar 

pubbliċi għall-kiri  

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-emendi għall-Att dwar id-

Djar 

207 
Forniment ta’ akkomodazzjoni 

pubblika għall-kiri 

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ għotjiet għall-forniment ta’ djar 

pubbliċi għall-kiri 

  
Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs 
EUR 310 091 602 

 

2.2. It-tieni Ħlas Parzjali (appoġġ fil-forma ta’ self):  

Numru ta’ 

Le. 

Miżura Relatata (Riforma 

jew Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

67ter 

F: Riforma dwar il-varar 

ulterjuri ta’ infrastruttura tal-

fjuwils alternattivi  

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-Att dwar l-infrastruttura 

għall-fjuwils alternattivi u l-promozzjoni 

tat-tranżizzjoni lejn fjuwils alternattivi fit-

trasport 
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Numru ta’ 

Le. 

Miżura Relatata (Riforma 

jew Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

168 

H: Aktar ekoloġizzazzjoni tal-

infrastruttura tal-edukazzjoni 

fis-Slovenja 

Stadju 

importanti 

Għażla kompluta ta’ proġetti ta’ investiment 

fl-ekoloġizzazzjoni tal-infrastruttura tal-

edukazzjoni 

203 

C: L-iżgurar ta’ ambjent ta’ 

għajxien sikur għall-persuni 

dipendenti 

Stadju 

importanti 

Għoti ta’ għotjiet għall-bini ta’ faċilitajiet 

ġodda ta’ kura istituzzjonali 

  
Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs 
EUR 116 127 827  

 

2.3. It-tielet Ħlas Parzjali (appoġġ fil-forma ta’ self): 

Numru ta’ 

Le. 

Miżura Relatata (Riforma 

jew Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

49 

D: Żieda fl-effiċjenza tal-

operat tas-servizzi pubbliċi 

għall-ħarsien tal-ambjent 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-att (i) leġiżlattiv (i) u r-

regolament (i) għall-implimentazzjoni tas-

servizzi pubbliċi għall-protezzjoni 

ambjentali 

  
Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs 
EUR 39 564 351 

 

2.4. Ir-raba’ Installazzjoni (appoġġ għas-self): 

Numru ta’ 

Le. 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

16 

E: Produzzjoni tal-elettriku 

minn sorsi ta’ enerġija 

rinnovabbli 

Tal-UE 
Kapaċità tal-enerġija rinnovabbli 

installata 

27bis 

B: Kontinwazzjoni tar-

rinnovazzjoni sostenibbli tal-

bini 

Tal-UE Rinnovazzjonijiet ta’ bini 

27ter 

B: Kontinwazzjoni tar-

rinnovazzjoni sostenibbli tal-

bini 

Tal-UE Titjib tas-sistemi tekniċi użati fil-bini 

33 
F: It-tnaqqis tar-riskji ta’ 

għargħar u t-tnaqqis tar-riskju 
Tal-UE 

Infrastruttura mibnija jew stabbilita 

biex jiġi minimizzat it-theddid ta’ 

uqigħ tal-art 
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Numru ta’ 

Le. 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

għal diżastri oħra relatati mal-

klima 

48 

F: It-tnaqqis ulterjuri tar-riskji 

ta’ għargħar u t-tnaqqis tar-

riskju għal diżastri oħra relatati 

mal-klima 

Tal-UE 
Infrastruttura mibnija għall-protezzjoni 

mill-għargħar 

48bis 

F: It-tnaqqis ulterjuri tar-riskji 

ta’ għargħar u t-tnaqqis tar-

riskju għal diżastri oħra relatati 

mal-klima 

Stadju 

importanti 

Valutazzjoni tal-periklu ta’ għargħar 

fil-baċini tax-xmajjar tar-Repubblika 

tas-Slovenja 

51 
H: Aktar proġetti ta’ skariku u 

trattament tal-ilma urban mormi 
Tal-UE 

Għadd ta’ sistemi tal-ilma mormi 

ġodda mibnija jew sistemi tal-ilma 

mormi eżistenti mibnija mill-ġdid 

53 

I: Aktar proġetti dwar il-

provvista u l-iffrankar tal-ilma 

tax-xorb 

Tal-UE 

L-għadd ta’ sistemi ġodda ta’ provvista 

tal-ilma tax-xorb mibnija jew ta’ 

sistemi eżistenti ta’ provvista tal-ilma 

tax-xorb mibnija mill-ġdid 

68 
C: Żieda ulterjuri fil-kapaċità 

tal-infrastruttura ferrovjarja 

Stadju 

importanti 

Stazzjonijiet Ferrovjarji Rinnovati ta’ 

Ljubljana (overpass tal-fażi A ta’ 

Dunajska) u Nova Gorica 

109ter 

O: Kontribuzzjoni volontarja 

ulterjuri għall-Impriża Konġunta 

EuroHPC għall-Gigafabbriki tal-

IA jew infrastruttura ekwivalenti 

tal-IA 

Stadju 

importanti 

L-iffirmar tal-Ftehim ta’ 

Kontribuzzjoni bejn is-Slovenja u l-

Impriża Konġunta EuroHPC u l-iżborż 

tal-kontribuzzjoni volontarja  

L-impriża Konġunta EuroHPC  

170 

H: Aktar ekoloġizzazzjoni tal-

infrastruttura tal-edukazzjoni 

fis-Slovenja 

Tal-UE 
Faċilitajiet edukattivi ġodda jew 

rinnovati  

204 

C: L-iżgurar ta’ ambjent ta’ 

għajxien sikur għall-persuni 

dipendenti 

Tal-UE 
Sodod f’faċilitajiet ta’ kura 

istituzzjonali mibnija ġodda 

208 

B: Forniment ta’ 

akkomodazzjoni pubblika għall-

kiri 

Tal-UE 
Appartamenti għall-kiri ta’ 

akkomodazzjoni pubblika 

  
Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs 
EUR 3 053 069 
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SEZZJONI 3: ARRANĠAMENTI ADDIZZJONALI 

1. Arranġamenti għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-

reżiljenza 

Il-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza tas-Slovenja għandhom isiru 

f’konformità mal-arranġamenti li ġejjin: 

• · L-Uffiċċju tal-Implimentazzjoni tal-Pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza, il-Ministeru tal-Finanzi 

għandu jkun l-Awtorità ta’ Koordinazzjoni u għandu jkollu r-responsabbiltà ġenerali għall-

monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-pjan kollu kemm hu. Huwa għandu jimmonitorja, jivverifika 

u jivvalida l-kisba tal-istadji importanti u l-miri u jħejji u jiffirma d-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni. 

Huwa għandu jkun responsabbli għall-pagamenti fil-livell nazzjonali u għat-tħejjija u s-

sottomissjoni tat-talbiet għall-pagamenti lill-Kummissjoni Ewropea. 

• · Il-ministeri kompetenti għandhom ikunu responsabbli għall-implimentazzjoni ta’ komponenti 

individwali tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza tas-Slovenja. Huma għandhom jirrapportaw lill-

Awtorità ta’ Koordinazzjoni dwar il-progress tal-implimentazzjoni u dwar il-kisba tal-istadji 

importanti u tal-miri. 

• · Koordinatur Nazzjonali tal-Ispejjeż, Ministeru tal-Finanzi, id-Dipartiment għall-Ġestjoni tal-

Fondi tal-UE: il-koordinatur għandu jkun responsabbli għar-rieżami ex ante u l-approvazzjoni tal-

istima tal-kost tal-miżuri fil-każ ta’ bidliet fil-pjan. 

• · L-Uffiċċju tas-Superviżjoni tal-Baġit, il-Ministeru tal-Finanzi, fir-rwol tiegħu bħala Koordinatur 

Nazzjonali tal-Awditjar, għandu jkun responsabbli għat-twettiq tal-awditi u għat-tfassil ta’ 

sommarju tal-awditi. 

2. Arranġamenti għall-għoti ta’ aċċess sħiħ mill-Kummissjoni għad-data sottostanti 

Sabiex tipprovdi aċċess sħiħ lill-Kummissjoni għad-data rilevanti sottostanti, is-Slovenja għandu 

jkollha fis-seħħ l-arranġamenti li ġejjin: 

Il-Ministeru tal-Finanzi, l-Uffiċċju għall-Implimentazzjoni tal-RRP, bħala l-korp ċentrali ta’ 

koordinazzjoni għall-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza tas-Slovenja u l-implimentazzjoni tiegħu, 

għandu jkun responsabbli għall-koordinazzjoni u l-monitoraġġ ġenerali tal-pjan. B’mod partikolari, 

għandu jaġixxi bħala korp ta’ koordinazzjoni għall-monitoraġġ tal-progress dwar l-istadji importanti 

u l-miri. Il-kontrolli għandhom jitwettqu mill-Awtorità ta’ Koordinazzjoni u mill-ministeri 

kompetenti, filwaqt li l-awditi għandhom ikunu r-responsabbiltà tal-Koordinatur Nazzjonali tal-

Awditjar. Hija għandha tikkoordina r-rapportar tal-istadji importanti u l-miri, l-indikaturi rilevanti 

kollha, iżda wkoll informazzjoni finanzjarja kwalitattiva u data oħra, bħal dwar ir-riċevituri finali. Il-

kodifikazzjoni tad-data għandha ssir fis-sistema tal-IT tal-Ministeru tal-Finanzi — MFERAC. 

F’konformità mal-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) 2021/241, mat-tlestija tal-istadji importanti u 

l-miri rilevanti miftiehma fit-Taqsima 2.1 ta’ dan l-Anness, is-Slovenja għandha tippreżenta talba 

debitament ġustifikata lill-Kummissjoni għall-ħlas tal-kontribuzzjoni finanzjarja u, fejn rilevanti, tas-

self. Is-Slovenja għandha tiżgura li, fuq talba, il-Kummissjoni jkollha aċċess sħiħ għad-data rilevanti 

sottostanti li tappoġġa l-ġustifikazzjoni dovuta tat-talba għall-pagament, kemm għall-valutazzjoni tat-

talba għall-pagament f’konformità mal-Artikolu 24(3) tar-Regolament (UE) 2021/241 kif ukoll għall-

finijiet ta’ awditjar u kontroll. 
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