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ANNESS 

SEZZJONI 1: RIFORMI U INVESTIMENTI SKONT IL-PJAN GĦALL-IRKUPRU U R-

REŻILJENZA  

A. IL-KOMPONENT 1.1: SISTEMA TAS-SAĦĦA REŻILJENTI U EFFETTIVA, PROTEZZJONI ĊIVILI 

MSAĦĦA 

Dan il-komponent tal-pjan Ċiprijott għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza l-isfida tal-aċċess universali 

għal kura tas-saħħa ta’ kwalità għolja f’Ċipru kif ukoll it-tħejjija u r-rispons ġenerali għall-protezzjoni 

ċivili f’każ ta’ emerġenza. L-objettiv ta’ dan il-komponent huwa li jsaħħaħ l-effettività, l-aċċessibbiltà u 

r-reżiljenza ġenerali tas-settur tal-kura tas-saħħa li jappoġġa s-Sistema Nazzjonali tas-Saħħa introdotta 

reċentement permezz ta’ diversi interventi. Dawn jinkludu (i) il-modernizzazzjoni u d-diġitalizzazzjoni 

tal-infrastruttura u t-tagħmir tal-kura tas-saħħa, (ii) it-tisħiħ tas-servizzi tas-saħħa elettronika, (iii) l-

akkreditazzjoni tas-servizzi tal-kura tas-saħħa pprovduti u l-introduzzjoni ta’ protokolli kliniċi bbażati 

fuq l-evidenza u sistemi ta’ monitoraġġ tal-kwalità, kif ukoll (iv) opportunitajiet ta’ titjib tal-ħiliet għall-

ħaddiema tas-saħħa. Għandha wkoll l-għan li ttejjeb is-sistema tal-protezzjoni ċivili ta’ Ċipru billi 

tistabbilixxi Sistema ta’ Twissija Pubblika moderna. 

Il-komponent jindirizza r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż dwar is-saħħa (ir-

rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 1 tal-2020 u r-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 3 tal-

2019).  

  

A.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

 

Riforma 1 (C1.1R1): Iċ-Ċentru Nazzjonali għall-Evidenza Klinika u t-Titjib tal-Kwalità  

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li ttejjeb il-kwalità u s-sostenibbiltà tas-sistema tal-kura tas-saħħa.  

Din il-miżura tikkonsisti f’sistema tal-IT għall-protokolli kliniċi fil-kura medika. 

 

Riforma 2 (C1.1R2): Pjattaforma elettronika għas-sorveljanza tal-Konsum Nosokomjali tal-Antibijotiċi 

u tal-Infezzjonijiet Assoċjati mal-Kura tas-Saħħa  

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tappoġġa t-tranżizzjoni diġitali u r-reżiljenza tas-settur tal-kura tas-

saħħa. 

Din il-miżura tikkonsisti fi pjattaforma elettronika għar-reġistrazzjoni tad-data mill-ispiżeriji tal-

isptarijiet, mil-laboratorji tal-mikrobijoloġija, u mill-isptarijiet.  

 

Investiment 1 (C1.1I1): Stabbiliment tad-Demm ta’ Ċipru  
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L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jespandi l-faċilitajiet ċentrali tal-Istabbiliment tad-Demm f’Ċipru. 

Din il-miżura tikkonsisti fil-kostruzzjoni ta’ faċilitajiet u x-xiri ta’ tagħmir għall-Istabbiliment tad-Demm 

ta’ Ċipru.  

  

Investiment 2 (C1.1I2): Sistema ta’ informazzjoni dwar is-saħħa pubblika ta’ Ċipru  

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jappoġġa lill-korpi tas-settur tas-saħħa pubblika fit-teħid ta’ 

deċiżjonijiet ibbażati fuq l-evidenza dwar kwistjonijiet epidemjoloġiċi. 

Il-miżura tikkonsisti fi pjattaforma ta’ sorveljanza tal-influwenza tas-Sistema tat-Teknoloġija tal-

Informazzjoni u l-Komunikazzjoni (ICT) Innovattiva tas-Saħħa Pubblika ta’ Ċipru. 

 

Investiment 3 (C1.1I3): Appoġġ għax-xiri ta’ tagħmir mediku fi sptarijiet privati 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jimmodernizza t-tagħmir mediku tal-isptarijiet privati. 

Din il-miżura tikkonsisti fi skema ta’ appoġġ finanzjarju għall-isptarijiet privati biex jixtru tagħmir 

mediku.  

 

Investiment 4 (C1.1I4): Akkreditazzjoni tal-istituzzjonijiet tas-saħħa 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jappoġġa l-akkreditazzjoni tal-istituzzjonijiet tas-saħħa, 

jippermetti r-reġistrazzjoni tagħhom fis-Sistema Nazzjonali tas-Saħħa (NHS) u jtejjeb l-assigurazzjoni 

tal-kwalità tas-servizzi tal-kura tas-saħħa pprovduti. 

Din il-miżura tikkonsisti fi skema ta’ appoġġ finanzjarju għall-akkreditazzjoni tal-istituzzjonijiet tas-

saħħa. 

 

Investiment 6 (C1.1I6): Servizzi tas-saħħa elettronika transkonfinali ġeneriċi f’Ċipru 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jappoġġa l-iskambju transfruntier ta’ Ċipru ta’ informazzjoni 

dwar is-saħħa tal-pazjenti fl-UE. 

Din il-miżura tikkonsisti f’appoġġ għall-iskambju transfruntier tad-data tal-pazjenti mal-Istati Membri 

fl-Infrastruttura ta’ Servizzi Diġitali tas-Saħħa elettronika (eHDSI). 

  

Investiment 7 (C1.1I7): Sistema ta’ twissija pubblika għal operazzjonijiet ta’ emerġenza  

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jsaħħaħ is-sistema tal-protezzjoni ċivili ta’ Ċipru billi 

jistabbilixxi sistema ta’ twissija pubblika għat-twissija dwar emerġenzi. 

Din il-miżura tikkonsisti f’sistema ta’ twissija pubblika permezz tal-mowbajls. 
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Investiment 5 (C1.1I5): Xogħlijiet ta’ kostruzzjoni u tagħmir ġdid fl-Isptarijiet tal-Istat ta’ Ċipru  

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jiffinanzja xogħlijiet ta’ kostruzzjoni u tagħmir ġdid tal-Isptarijiet 

tal-Istat ta’ Ċipru. 

Din il-miżura tikkonsisti f’xogħlijiet ta’ kostruzzjoni jew xiri ta’ tagħmir għall-Isptarijiet tal-Istat ta’ 

Ċipru. 

 

Riforma 3 (C1.1R3): Għoti u rimborż tal-kura tas-saħħa bl-użu ta’ mudelli bbażati fuq il-valur 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tinbidel is-sistema ta’ rimborż għas-servizzi tal-kura tas-saħħa. 

Il-miżura tikkonsisti f’rimborż ibbażat fuq il-valur fis-Sistema Ġenerali tas-Saħħa.  
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A.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li 

ma jitħallasx lura 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

2b C1.1R1 

Iċ-Ċentru 

Nazzjonali 

għall-Evidenza 

Klinika u t-

Titjib tal-

Kwalità 

Stadju 

importanti 

Sistema tal-IT 

għall-

protokolli 

kliniċi  

Sistema tal-IT 

aċċessibbli 

- - - Q4 2025 Is-sistema tal-IT għal mill-inqas 90 protokoll kliniku, 

inkluża pjattaforma ta’ tagħlim elettroniku, hija 

aċċessibbli. Il-kuntrattur għandu jiċċertifika li l-

protokolli kliniċi ġew riveduti bejn il-pari. 

3 C1.1R2 

Disinn ta’ 

pjattaforma 

elettronika 

għas-

sorveljanza tal-

Konsum 

Nosokomjali 

tal-Antibijotiċi 

u l-Kura tas-

Saħħa — 

Infezzjonijiet 

Assoċjati  

Stadju 

importanti 

Adozzjoni tal-

lista ta’ 

faċilitajiet tal-

kura tas-saħħa  

Adozzjoni tal-lista 

ta’ faċilitajiet tal-

kura tas-saħħa  

- - - Q1 2023 L-adozzjoni tal-lista ta’ faċilitajiet tal-kura tas-saħħa li 

għandhom jipprovdu informazzjoni lill-Ministeru tas-

Saħħa dwar il-konsum tal-antibijotiċi u l-infezzjonijiet 

assoċjati mal-kura tas-saħħa li għandha tiġi 

mmonitorjata mill-Ministeru tas-Saħħa.  

4 C1.1R2 

Pjattaforma 

elettronika 

għas-

sorveljanza tal-

Konsum 

Nosokomjali 

tal-Antibijotiċi 

u l-

Infezzjonijiet 

Assoċjati mal-

Kura tas-Saħħa  

Stadju 

importanti  

Pjattaforma 

elettronika  

Pjattaforma 

elettronika 

aċċessibbli 

- - - Q4 2025 Għandha tkun aċċessibbli pjattaforma elettronika għar-

reġistrazzjoni tad-data mill-ispiżeriji tal-isptarijiet 

(konsum nosokomjali tal-antibijotiċi), mil-laboratorji 

tal-mikrobijoloġija (reżistenza għall-antimikrobiċi), u 

mill-isptarijiet (infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-

saħħa (HAIs)).  

5 C1.1I1 

Faċilitajiet 

ġodda għall-

Istabbiliment 

Stadju 

importanti 

Firma tal-

kuntratt għall-

kostruzzjoni 

tal-

Firma tal-kuntratt - - - Q3 2022 L-iffirmar tal-kuntratt mal-offerent (i) (kuntrattur (i)) 

magħżul (a) taħt sejħa kompetittiva għall-offerti għall-

kostruzzjoni tal-Istabbiliment tad-Demm ta’ Ċipru. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

tad-Demm ta’ 

Ċipru u l-

akkwist tal-

aħħar tagħmir 

assoċjat mat-

teknoloġija 

Istabbiliment 

tad-Demm ta’ 

Ċipru 

6 C1.1I1 

Stabbiliment 

tad-Demm ta’ 

Ċipru  

Stadju 

importanti 

Faċilitajiet u 

tagħmir ta’ 

ċentri tad-

demm 

Faċilitajiet 

mibnija u tagħmir 

mixtri 

- - - Q2 2025 Il-faċilitajiet tal-Istabbiliment tad-Demm ta’ Ċipru 

jinbnew u jinxtara t-tagħmir. Il-faċilitajiet il-ġodda 

għandu jkollhom domanda għall-enerġija primarja li 

tkun mill-inqas 20 % inqas minn dik definita fir-

rekwiżit ta’ bini b’użu ta’ kważi żero enerġija (NZEB).  

7  C1.1I2 

Sistema tat-

teknoloġija tal-

informazzjoni u 

tal-

komunikazzjoni 

(ICT) 

Innovattiva tas-

Saħħa Pubblika 

ta’ Ċipru  

Stadju 

importanti 

Sistema ta’ 

Sorveljanza 

Sentinel tal-

Influwenza 

(ISS)  

Sistema 

kompletament 

operazzjonali 

- - 
 

Q2 2022 Il-modulu tas-Sistema ta’ Sorveljanza Sentinel tal-

Influwenza tas-Sistema tat-teknoloġija tal-

informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT) Innovattiva 

tas-Saħħa Pubblika ta’ Ċipru għandu jkun 

operazzjonali u għandha tkun fis-seħħ sistema li 

timmonitorja l-effettività tagħha. 

8 C1.1I2 

Sistema ta’ 

Informazzjoni 

tas-Saħħa 

Pubblika ta’ 

Ċipru 

Mira Sentinels 

irreġistrati fil-

modulu 

 - Numru 0 30 Q2 2024 Mill-inqas 30 tabib huma rreġistrati bħala sentinelli fil-

modulu ta’ sorveljanza tal-influwenza tas-Sistema ta’ 

Informazzjoni dwar is-Saħħa Pubblika ta’ Ċipru.  

9 C1.1I3 

Xiri/sostituzzjon

i ta’ tagħmir 

mediku fl-

isptarijiet 

Mira Istituzzjonijiet 

tas-saħħa li 

bbenefikaw 

mill-iskema ta’ 

 - Numru 0 10 Q4 2023 Mill-inqas għaxra mill-istituzzjonijiet tas-saħħa 

applikanti ta’ diversi kategoriji rċevew appoġġ 

finanzjarju mill-iskema għall-akkwist ta’ tagħmir 

mediku.  
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

appoġġ 

finanzjarju  

10 C1.1I3 

Appoġġ għax-

xiri ta’ tagħmir 

mediku fi 

sptarijiet privati 

Mira Sptarijiet 

privati xtraw 

tagħmir 

mediku 

b’finanzjament 

mill-iskema ta’ 

appoġġ 

finanzjarju 

 - Numru 10 23 Q4 2025 Mill-inqas 23 sptar privat irċevew appoġġ finanzjarju 

mill-iskema biex jixtru tagħmir mediku.  

12 C1.1I4 

Akkreditazzjoni 

tal-

istituzzjonijiet 

tas-saħħa 

Mira L-

istituzzjonijiet 

tas-saħħa 

rċevew appoġġ 

finanzjarju 

għall-

akkreditazzjon

i tagħhom  

- Numru 0 30 Q2 2026 Mill-inqas 30 istituzzjoni tas-saħħa rċevew appoġġ 

finanzjarju mill-iskema u ġew akkreditati abbażi tal-

istandards tas-Soċjetà Internazzjonali għall-Kwalità fil-

Kura tas-Saħħa (ISQua).  

13 C1.1I6 

L-użu ta’ 

servizzi tas-

saħħa 

elettronika 

transkonfinali 

ġeneriċi f’Ċipru 

Stadju 

importanti 

Tlestija tal-fażi 

ta’ analiżi, 

disinn u 

żvilupp tas-

Sistema tal-IT 

għas-servizzi 

tas-saħħa 

elettronika 

transfruntiera 

Tlestija tal-fażi 

tal-analiżi, tad-

disinn u tal-

iżvilupp tas-

Sistema tal-IT, kif 

previst f’rapport 

iddedikat mit-tim 

ta’ aċċettazzjoni 

tar-riżultati 

tanġibbli fl-

awtorità 

kontraenti 

- - - Q4 2023 L-analiżi, id-disinn u l-iżvilupp tal-fażi tas-Sistema tal-

IT għandhom jitlestew.  

L-ispeċifikazzjonijiet għandhom jinkludu:  

 

a) Il-profil tal-lokalizzazzjoni tas-servizzi u taċ-ċirkwit 

tal-kapaċità/il-Profil TransKomunitarju ta’ Skoperta 

tal-Pazjenti (biex jinstabu komunitajiet li għandhom 

data dwar is-saħħa rilevanti għall-pazjent u t-

traduzzjoni tal-identifikaturi tal-pazjenti f’komunitajiet 

li għandhom l-istess data tal-pazjent).  

b) aġġornament tal-Punt ta’ Kuntatt Nazzjonali 

(OpenNCP) b’sors miftuħ li jappoġġa l-Ġbir 

Awtomatiku tad-Data (eADC) tal-eHDSI.  

c) Aġġornament tas-Sommarju tal-Pazjent (PS-A), tal-

Preskrizzjoni elettronika (eP), tad-Dispenzjar 

elettroniku (eD), tad-dokumenti kliniċi mhux 

strutturati, u tal-aċċess tal-pazjenti għas-servizzi tad-

data transfruntiera, abbażi tal-Linji Gwida ta’ 

Implimentazzjoni tal-Arkitettura tad-Dokument 

Kliniku Wave 6 (W6 CDA) min-network tal-e-Saħħa. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

14 C1.1I6 

Servizzi tas-

saħħa 

elettronika 

transkonfinali 

ġeneriċi f’Ċipru 

Stadju 

importanti 

Skambju 

transfruntier 

ta’ data dwar 

il-pazjenti  

Sistema għall-

iskambju tad-data 

tal-pazjenti 

aċċessibbli 

- - - Q2 2025 Is-sistema għall-iskambju tad-data tal-pazjenti bejn 

Ċipru u l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea fl-eHDSI 

hija aċċessibbli, li tista’ tinkludi iżda mhijiex limitata 

għall-funzjonalitajiet li ġejjin: riċetta elettronika, 

iddispensar elettroniku, u sommarju tal-pazjent. Barra 

minn hekk, is-servizz għad-dokumenti kliniċi oriġinali 

mhux strutturati huwa approvat.  

15 C1.1I7 

Sistema ta’ 

twissija 

pubblika għal 

operazzjonijiet 

ta’ emerġenza  

Stadju 

importanti 

Sistema ta’ 

twissija 

pubblika lesta 

għat-tħaddim 

tal-bdoti  

“Rapport ta’ 

korrezzjoni tal-

kuntrattur wara l-

ittestjar finali u r-

rapport finali tar-

riżultati tat-

testijiet” maħruġ 

mill-kuntrattur  

- - - Q4 2025 Is-sistema ta’ twissija pubblika permezz tal-mowbajls 

hija lesta għat-tħaddim pilota u hija evidenzjata mir- 

“rapport ta’ korrezzjoni tal-kuntrattur wara l-ittestjar 

finali u r-rapport finali tar-riżultati tat-testijiet”. 

17 C1.1I5 

Xogħlijiet ta’ 

kostruzzjoni u 

tagħmir ġdid fl-

Isptarijiet tal-

Istat ta’ Ċipru 

Mira Xogħlijiet ta’ 

kostruzzjoni 

jew xiri ta’ 

tagħmir fi 

sptarijiet tal-

Istat ta’ Ċipru 

 Numru 0 4 Q2 2024 Xogħlijiet ta’ kostruzzjoni jew xiri ta’ tagħmir fl-

unitajiet tal-isptarijiet li ġejjin: (1) l-unità tal-COVID-

19 fl-Isptar ta’ Famagusta; (2) l-isptar tas-Saħħa 

Mentali; (3) unità tar-Radjoloġija Invażiva: (4) l-isptar 

Ġenerali ta’ Paphos. 

L-isptar tas-Saħħa Mentali għandu jkollu domanda 

għall-enerġija primarja li tkun mill-inqas 20 % inqas 

minn dik definita mir-rekwiżit ta’ bini b’użu ta’ 

enerġija qrib iż-żero (NZEB). 

18 C1.1I5 

Xogħlijiet ta’ 

kostruzzjoni u 

tagħmir ġdid fl-

Isptarijiet tal-

Istat ta’ Ċipru 

Mira Xogħlijiet ta’ 

kostruzzjoni 

jew xiri ta’ 

tagħmir fi 

sptarijiet tal-

Istat ta’ Ċipru  

 Numru 4 11 Q2 2026 Xogħlijiet ta’ kostruzzjoni jew xiri ta’ tagħmir fl-

unitajiet tal-isptarijiet li ġejjin: (1) unitajiet ta’ 

Haemodyalisis fl-Isptarijiet ta’ Paphos u Limassol; (2) 

klinika tan-newroloġija fl-Isptar Ġenerali ta’ Nikosija; 

(3) unità ta’ stroke fl-Isptar Ġenerali ta’ Nikosija; (4) 

iċ-Ċentru tas-Saħħa f’Akaki, (5) l-Unitajiet tal-

Aċċidenti u tal-Emerġenza fl-Isptar Ġenerali ta’ 

Nikosija; (6) unitajiet ta’ Inċidenti u Emerġenza fl-

Isptar Ġenerali ta’ Paphos u (7) l-Isptar Ġenerali ta’ 

Larnaca.  

L-unità Haemodyalisis fl-Isptar Paphos, u ċ-Ċentru tas-

Saħħa f’Akaki għandu jkollhom domanda għall-

enerġija primarja li tkun mill-inqas 20 % inqas minn 

dik definita mir-rekwiżit ta’ bini b’użu ta’ enerġija qrib 

iż-żero (NZEB).  
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

Xiri ta’ tagħmir mill-Organizzazzjoni tas-Servizzi tas-

Saħħa tal-Istat (SHSO-OKYPY). 

16 C1.1R3 

L-għoti u r-

rimborż tal-kura 

tas-saħħa bl-użu 

ta’ mudelli 

bbażati fuq il-

valur. 

Stadju 

importanti 

Rimborż 

ibbażat fuq il-

valur għall-

kura primarja 

u n-patient  

Ippubblikat 

rimborż ibbażat 

fuq il-valur għall-

kura primarja u n-

patient 

- - - Q4 2024 L-organizzazzjoni tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa (HIO) 

tippubblika l-kriterji u l-indikaturi tar-rimborż ibbażat 

fuq il-valur għall-kura primarja u n-patient. Il-

pubblikazzjoni tista’ tinkludi, pereżempju, ċirkulari u 

avviżi. Id-Deċiżjoni (jiet) tal-HIO dwar ir-rimborż tal-

fornituri tal-kura tas-saħħa fil-qafas tas-Sistema 

Ġenerali tal-Kura tas-Saħħa huma ppubblikati fil-

gazzetta uffiċjali. 
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B. IL-KOMPONENT 2.1: IN-NEWTRALITÀ KLIMATIKA, L-EFFIĊJENZA ENERĠETIKA U L-

ENERĠIJA RINNOVABBLI 

Dan il-komponent tal-pjan Ċiprijott għall-irkupru u r-reżiljenza għandu l-għan li jindirizza l-isfida 

tal-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima billi jikkontribwixxi għat-tranżizzjoni tal-pajjiż lejn in-

newtralità klimatika.  

L-objettivi tal-komponent huma li jtejjeb il-politika ambjentali permezz ta’ miżuri relatati mat-

tassazzjoni ekoloġika, il-ftuħ tas-suq tal-elettriku u l-faċilitazzjoni tal-liċenzjar tal-enerġija 

rinnovabbli u l-proġetti ta’ rinnovazzjoni. Il-komponent għandu l-għan li jtejjeb l-effiċjenza 

enerġetika tal-istokk tal-bini u infrastruttura oħra u li jappoġġa investimenti ekoloġiċi għall-SMEs, 

l-unitajiet domestiċi, is-settur pubbliku usa’, u l-NGOs. Il-komponent jimmira wkoll lejn it-tnaqqis 

tal-faqar enerġetiku u għandu l-għan li jindirizza l-iżolament enerġetiku ta’ Ċipru. 

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż għas-snin 

2019 u 2020 li jirrakkomandaw li l-politiki relatati mal-investiment u l-investiment jiġu ffukati fuq 

l-effiċjenza enerġetika u l-enerġija rinnovabbli (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 4 tal-

2019 u r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 tal-2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

 

B.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma 1 (C2.1R1): Tassazzjoni Ekoloġika 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tappoġġa użu aktar effiċjenti tar-riżorsi ambjentali, tnaqqas l-

emissjonijiet tal-gassijiet serra u żżid il-penetrazzjoni tal-enerġija rinnovabbli.  

Din il-miżura tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta’ atti legali dwar taxxa fuq il-karbonju fuq il-fjuwils 

tat-trasport, imposta fuq ir-rimi f’landfills tal-iskart muniċipali, żieda fit-tariffi tal-ilma eżistenti u 

inċentivi fiskali għall-intrapriżi u l-individwi. 

 

Riforma 2 (C2.1R2): L-indipendenza tal-Operatur tas-Sistema ta’ Trażmissjoni (TSOC) ta’ Ċipru 

mill-Awtorità tal-Elettriku attwali ta’ Ċipru 

L-objettiv tal-miżura huwa li ssaħħaħ il-kompetizzjoni fis-suq tal-elettriku billi toħloq 

kundizzjonijiet għal investituri ġodda biex jipparteċipaw fil-ġenerazzjoni, il-ħżin, l-aggregazzjoni, 

ir-rispons tad-domanda u l-provvista tal-elettriku. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-iżgurar tal-indipendenza tal-Operatur tas-Sistema ta’ 

Trażmissjoni ta’ Ċipru (TSOC) mill-Awtorità tal-Elettriku attwali ta’ Ċipru (EAC) f’termini ta’ 

governanza, ġestjoni finanzjarja u tal-persunal. Il-miżura għandha tiffaċilita wkoll il-bdil tal-

fornituri, li huwa mistenni li jnaqqas il-kost tal-elettriku għall-klijenti domestiċi u 

kummerċjali/industrijali. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2021. 
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Riforma 3 (C2.1R3): Punti uniċi ta’ servizz diġitali biex jiġu ssimplifikati l-permessi tal-proġetti 

tas-sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u biex tiġi ffaċilitata r-Rinnovazzjoni tal-Enerġija fil-Bini 

L-objettiv tal-miżura huwa li tippromwovi l-implimentazzjoni tal-proġetti SER billi tissimplifika 

l-proċess tal-permessi tal-proġetti SER. Ir-riforma għandu jkollha wkoll l-għan li taċċellera r-

rinnovazzjoni tal-enerġija tal-bini.  

Ir-riforma għandha tikkonsisti fid-diġitalizzazzjoni tal-proċess tal-għoti ta’ permessi għal-liċenzjar 

għall-proġetti RES u l-istabbiliment ta’ punt uniku ta’ kuntatt għall-appoġġ tekniku u finanzjarju 

għall-finijiet tar-rinnovazzjoni tal-enerġija tal-bini. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2022. 

 

Riforma 4 (C2.1R4): Qafas Regolatorju għall-Ħżin tal-Enerġija 

L-objettiv tal-miżura huwa li jiġi stabbilit qafas regolatorju għall-promozzjoni tal-parteċipazzjoni 

tal-faċilitajiet tal-ħżin fis-suq tal-elettriku. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-emendar tar-Regoli dwar it-Trażmissjoni u d-Distribuzzjoni 

(TDRs) u r-Regoli dwar in-Negozjar u s-Saldu (TSRs) biex il-faċilitajiet tal-ħżin ikunu jistgħu 

jipparteċipaw fis-suq tal-elettriku bl-ingrossa. Dan għandu jippromwovi l-ġenerazzjoni tal-

elettriku minn sistemi tal-enerġija rinnovabbli u jikkontribwixxi għall-effiċjenza u l-vijabbiltà 

ekonomika tas-suq tal-elettriku kollu kemm hu. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2021. 

 

Investiment 1 (C2.1I1): Investimenti għall-iffrankar tal-enerġija fl-SMEs u fl-organizzazzjonijiet 

mingħajr skop ta’ qligħ  

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jnaqqas il-konsum tal-enerġija primarja u finali u l-

emissjonijiet tas-CO2 fil-bini u/jew fil-faċilitajiet li huma proprjetà ta’ SMEs u ta’ 

organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ jew operati minnhom. 

Din il-miżura tikkonsisti f’appoġġ għar-rinnovazzjoni tal-bini u biex il-proċessi tal-produzzjoni 

jużaw inqas enerġija.  

Investiment 2 (C2.1I2): Il-promozzjoni ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u miżuri individwali tal-

effiċjenza enerġetika fl-abitazzjonijiet u l-indirizzar tal-faqar enerġetiku, inkluż f’unitajiet 

domestiċi b’konsumaturi tal-elettriku vulnerabbli  

L-objettiv tal-miżura huwa li tħeġġeġ l-użu ta’ sorsi tal-enerġija rinnovabbli u l-iffrankar tal-

enerġija mill-istokk kbir ta’ abitazzjonijiet qodma, kif ukoll li tissussidja l-implimentazzjoni ta’ 

rinnovazzjonijiet tal-enerġija fuq skala żgħira f’unitajiet domestiċi b’konsumaturi tal-elettriku 

vulnerabbli inklużi unitajiet domestiċi foqra fl-enerġija u persuni b’diżabilità. 

Din il-miżura tikkonsisti fl-għoti ta’ għotjiet għal sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u miżuri 

individwali tal-effiċjenza enerġetika.  

Investiment 3 (C2.1I3): L-iffaċilitar tat-tranżizzjoni tal-komunitajiet lokali lejn investimenti 

klimatiċi  
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L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jiffaċilita t-tranżizzjoni tal-komunitajiet lokali lejn il-

mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament għalih. 

Il-miżura tikkonsisti fi skema ta’ għotjiet għall-investimenti fl-enerġija u fl-adattament għat-tibdil 

fil-klima fil-Kunsilli Lokali (tal-Komunità).  

 

Investiment 5 (C2.1I5): Investimenti fl-effiċjenza enerġetika fil-bini pubbliku 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jiffaċilita l-investimenti fl-effiċjenza enerġetika fil-bini 

pubbliku. 

Din il-miżura hija magħmula minn żewġ investimenti fl-effiċjenza enerġetika: (I) Proprjetajiet u 

Skejjel tas-Servizzi tat-Tifi tan-Nar; u (ii) l-Isptar Ġenerali ta’ Nikosija. 

 

Investiment 6 (C2.1I6): L-espansjoni tal-infrastruttura tal-ittestjar tal-enerġija rinnovabbli u tal-

grilji intelliġenti fl-Università ta’ Ċipru 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jespandi l-infrastruttura eżistenti tal-ittestjar tal-enerġija 

rinnovabbli u tal-grilji intelliġenti fl-Università ta’ Ċipru u li jgħaqqadha mal-grilja eżistenti. 

Din il-miżura tikkonsisti fil-kummissjonar ta’ tagħmir tal-enerġija rinnovabbli u tal-grilji 

intelliġenti.  

 

Investiment 7 (C2.1I7): Installazzjoni tal-massa mill-Operatur tas-Sistema ta’ Distribuzzjoni 

(DSO) tal-Infrastruttura tal-Kejl Intelliġenti (Infrastruttura Avvanzata tal-Kejl) 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jiffaċilita l-introduzzjoni tal-massa ta’ arloġġi intelliġenti 

f’Ċipru.  

Din il-miżura tikkonsisti fit-twassil ta’ 400 000 arloġġ intelliġenti lill-Awtorità tal-Elettriku ta’ 

Ċipru u l-installazzjoni ta’ 200 000 arloġġ intelliġenti. 

 

Investiment 8 (C2.1I8): Il-monitoraġġ u t-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra fl-agrikoltura 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jimmonitorja l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra minn 

attivitajiet agrikoli f’Ċipru, bil-ħsieb li jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra fl-agrikoltura. 

L-investiment jikkonsisti f’sistema ta’ monitoraġġ tal-gassijiet serra.  

 

Investiment 9 (C2.1I9): Protezzjoni kontra n-nirien 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jappoġġa l-kapaċitajiet tal-awtoritajiet f’Ċipru biex ilaħħqu 

mal-perikli ta’ nirien u biex jinvestu fil-protezzjoni kontra r-riskji li jiffaċċjaw iċ-ċittadini, l-

infrastruttura u l-foresti. 

Din il-miżura tikkonsisti fix-xiri ta’ inġenju tal-ajru, vetturi u tagħmir għat-tifi tan-nar  
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Investiment 10 (C2.1I10): Sistema ta’ Ġestjoni tas-Suq (MMS) biex jiġi ffaċilitat il-ftuħ tas-suq 

tal-elettriku għall-kompetizzjoni 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li tiġi introdotta Sistema ta’ Ġestjoni tas-Suq (MMS) mill-

Operatur tas-Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ Ċipru bħala għodda biex jiġi ffaċilitat il-ftuħ tas-suq tal-

elettriku għall-kompetizzjoni. 

Din il-miżura tikkonsisti fl-installazzjoni tal-MMS immarkata bl-ewwel tranżazzjonijiet 

finanzjarji li jseħħu permezz tal-MMS, u l-ftuħ tas-suq tal-elettriku ta’ Ċipru 
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B.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li 

ma jitħallasx lura 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

u mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

19 C2.1R1 

Tassazzjoni 

Ekoloġika  

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ atti 

legali li jintroduċu 

taxxa fuq il-karbonju 

fuq il-fjuwils tat-

trasport, żieda fit-

tariffi eżistenti tal-

ilma, imposta fuq ir-

rimi f’landfill tal-

iskart muniċipali, u 

inċentivi fiskali għall-

intrapriżi u l-

individwi 

Dispożizzjoni 

fl-atti legali li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ  

- - - Q2 2026 Id-dħul fis-seħħ ta’ atti legali, li (a) 

jintroduċu taxxa fuq il-karbonju fuq il-

fjuwils tat-trasport, (b) jintroduċu żieda fit-

tariffi eżistenti tal-ilma, (c) jintroduċu 

imposta fuq ir-rimi f’landfill tal-iskart 

muniċipali, (d) jintroduċu inċentivi tat-

taxxa personali għall-persuni fiżiċi li 

jwettqu investimenti fl-enerġija nadifa u 

fil-mobbiltà elettrika, u (e) jintroduċu 

kwoti kapitali mtejba għall-infiq kapitali 

kwalifikanti relatat mal-enerġija u mal-

klima mill-intrapriżi. 

21 C2.1R2 

L-indipendenza 

tal-Operatur tas-

Sistema ta’ 

Trażmissjoni 

(TSOC) ta’ 

Ċipru mill-

Awtorità tal-

Elettriku attwali 

ta’ Ċipru 

Stadju 

importanti 

Il-liġi għar-

Regolamentazzjoni 

tas-Suq tal-Elettriku 

tal-2021 

Dispożizzjoni 

fil-liġi li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

tal- “Liġi għar-

Regolamentazzj

oni tas-Suq tal-

Elettriku” tal-

2021 

- - - Q4 2021 Id-dħul fis-seħħ tal-Liġi għar-

Regolamentazzjoni tas-Suq tal-Elettriku 

tal-2021, li għandha tiffaċilita l-ftuħ tas-suq 

tal-elettriku għall-kompetizzjoni u tagħti 

spinta lill-adozzjoni tar-RES billi: (a) il-

kisba tal-indipendenza tal-Operatur tas-

Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ Ċipru (TSOC) 

mill-Awtorità tal-Elettriku eżistenti ta’ 

Ċipru (EAC) (awtonomija fil-governanza, 

awtonomija finanzjarja u indipendenza tal-

persunal tat-TSOC), (b) l-introduzzjoni tal-

passi meħtieġa għat-tnaqqis tal-kost tal-

elettriku għall-klijenti domestiċi u 

kummerċjali/industrijali u (c) il-ħolqien ta’ 

kundizzjonijiet ta’ trasparenza u fiduċja 

biex jiġu motivati investituri ġodda fil-

ġenerazzjoni u l-provvista tal-elettriku. 

22 C2.1R3 

Punti uniċi ta’ 

servizz diġitali 

biex jiġu 

ssimplifikati l-

permessi tal-

proġetti tas-

Stadju 

importanti 

Pjattaforma tal-IT 

kompletament 

operazzjonali  

Pjattaforma tal-

IT 

kompletament 

operazzjonali 

aċċettata mill-

Ministeru tal-

Enerġija, il-

- - - Q4 2022 Pjattaforma tal-IT kompletament 

operazzjonali għal (1) gwida lill-applikant 

matul il-proċess amministrattiv tal-

applikazzjoni għall-permess b’mod 

trasparenti sal-għoti ta’ deċiżjoni waħda 

jew aktar mill-awtoritajiet responsabbli, (2) 

l-għoti tal-informazzjoni kollha meħtieġa 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

u mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

sorsi ta’ enerġija 

rinnovabbli u 

biex tiġi 

ffaċilitata r-

Rinnovazzjoni 

tal-Enerġija fil-

Bini 

Kummerċ u l-

Industrija 

lill-applikant u l-involviment, fejn xieraq, 

ta’ awtoritajiet amministrattivi oħra. 

23 C2.1R4 

Qafas 

Regolatorju 

għall-Ħżin tal-

Enerġija 

Stadju 

importanti 

Emenda tar-Regoli ta’ 

Trażmissjoni u 

Distribuzzjoni (TDRs) 

u r-Regoli dwar in-

Negozjar u s-Saldu 

(TSRs)  

Pubblikazzjoni 

fuq is-sit web 

tal-Awtorità 

Regolatorja tal-

Enerġija ta’ 

Ċipru tal-

Emenda tar-

Regoli ta’ 

Trażmissjoni u 

Distribuzzjoni 

(Transmission 

and Distribution 

Rules, TDRs) u 

r-Regoli dwar 

in-Negozjar u s-

Soluzzjoni 

(Trading and 

Settlement 

Rules, TSRs) 

- - - Q4 2021 Id-dħul fis-seħħ ta’ emenda għar-Regoli 

dwar it-Trażmissjoni u d-Distribuzzjoni 

(TDRs) u r-Regoli dwar in-Negozjar u s-

Saldu (TSRs) li għandhom jipprovdu l-

qafas regolatorju (regoli tas-suq) u l-

modalitajiet tekniċi meħtieġa li għandhom 

jippermettu lill-faċilitajiet tal-ħżin: — 

jipparteċipaw fis-suq bl-ingrossa tal-

elettriku,  

— tippromwovi l-iżvilupp ta’ suq tal-

elettriku ekonomikament vijabbli, 

effiċjenti, sikur u orjentat lejn il-

konsumatur li jagħti prijorità lill-

ġenerazzjoni tal-elettriku minn sistemi tal-

enerġija rinnovabbli. 

24 C2.1I1 

Il-promozzjoni 

ta’ investimenti 

fl-effiċjenza 

enerġetika fl-

SMEs u fl-

organizzazzjonij

iet mingħajr 

skop ta’ qligħ 

Stadju 

importanti 

Skema ta’ appoġġ 

għall-Promozzjoni tal-

investimenti fl-

effiċjenza enerġetika 

fl-SMEs, fil-

muniċipalitajiet, fil-

komunitajiet, u fis-

settur pubbliku usa’ 

Pubblikazzjoni 

ta’ sejħa għal 

proposti għall-

iskema ta’ 

appoġġ għall-

Promozzjoni ta’ 

investimenti fl-

effiċjenza 

enerġetika fl-

SMEs, fil-

muniċipalitajiet, 

fil-komunitajiet, 

- - - Q4 2021 Toħroġ sejħa għal proposti għall-iskema ta’ 

appoġġ għall-promozzjoni ta’ investimenti 

fl-effiċjenza enerġetika fl-SMEs, il-

muniċipalitajiet, il-komunitajiet, u s-settur 

pubbliku usa’, wara verifika tar-regolament 

dwar l-għajnuna mill-Istat li għandu jiġi 

applikat mill-Kummissarju għall-Kontroll 

tal-Għajnuna mill-Istat u d-deċiżjoni tal-

Kunsill tal-Ministri li tapprova l-objettivi 

tal-iskema. L-investiment għandu jkollu l-

għan li jikseb bħala medja tnaqqis ta’ mill-

inqas 30 % fid-domanda għall-enerġija 

primarja. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

u mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

u fis-settur 

pubbliku usa’ 

26 C2.1I1 

Investimenti fl-

iffrankar tal-

enerġija fl-

SMEs, u 

organizzazzjonij

iet mingħajr 

skop ta’ qligħ 

Mira Proġetti għall-

iffrankar tal-enerġija 

fil-bini 

  Numru 0 275 Q4 2025 Ċertifikati tar-Rendiment fl-Użu tal-

Enerġija jew dikjarazzjonijiet minn espert 

kwalifikat jew awditur tal-enerġija dwar l-

iffrankar tal-enerġija miksub maħruġa għal 

275 proġett tal-iffrankar tal-enerġija.  

27 C2.1I2 

Il-promozzjoni 

ta’ sorsi ta’ 

enerġija 

rinnovabbli u 

miżuri 

individwali tal-

effiċjenza 

enerġetika fl-

abitazzjonijiet u 

l-indirizzar tal-

faqar enerġetiku 

fl-unitajiet 

domestiċi 

b’konsumaturi 

tal-elettriku 

vulnerabbli  

Stadju 

importanti 

L-ewwel sejħa għal 

proposti għall-

Promozzjoni ta’ sorsi 

ta’ enerġija 

rinnovabbli u miżuri 

individwali tal-

effiċjenza enerġetika 

fl-abitazzjonijiet  

Pubblikazzjoni 

tal-ewwel sejħa 

għal proposti 

- - - Q2 2021 L-ewwel sejħa għal proposti għall-

promozzjoni ta’ sorsi ta’ enerġija 

rinnovabbli u miżuri individwali ta’ 

effiċjenza enerġetika fl-abitazzjonijiet ġiet 

ippubblikata fuq is-sit web tas-SER u tal-

Fond għall-Konservazzjoni tal-Enerġija. L-

investiment għandu jkollu l-għan li jikseb 

bħala medja tnaqqis ta’ mill-inqas 30 % 

fid-domanda għall-enerġija primarja. 

28a C2.1I2 

Il-promozzjoni 

ta’ sorsi ta’ 

enerġija 

rinnovabbli u 

miżuri 

individwali tal-

effiċjenza 

enerġetika fl-

abitazzjonijiet u 

l-indirizzar tal-

faqar enerġetiku 

Mira Abitazzjonijiet u 

unitajiet domestiċi 

b’konsumaturi tal-

elettriku vulnerabbli 

(inklużi persuni 

b’diżabbiltà) li tejbu 

r-rendiment fl-użu tal-

enerġija tagħhom  

 - Numru 0 16 200 Q4 2023 Mill-inqas 16 200 abitazzjoni, inklużi 

1 600 unità domestika b’konsumaturi tal-

elettriku vulnerabbli (inklużi persuni 

b’diżabbiltà), ikunu tejbu r-rendiment fl-

użu tal-enerġija tagħhom minħabba l-

appoġġ finanzjarju pprovdut, bl-objettiv li 

jinkiseb bħala medja tnaqqis ta’ mill-inqas 

30 % fid-domanda għall-enerġija primarja. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

u mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

fl-unitajiet 

domestiċi 

b’konsumaturi 

tal-elettriku 

vulnerabbli  

28b C2.1I2 

Sorsi ta’ 

enerġija 

rinnovabbli u 

miżuri 

individwali tal-

effiċjenza 

enerġetika fl-

abitazzjonijiet u 

l-indirizzar tal-

faqar enerġetiku 

fl-unitajiet 

domestiċi 

b’konsumaturi 

tal-elettriku 

vulnerabbli 

Mira Miżuri ta’ effiċjenza 

enerġetika fl-

abitazzjonijiet  

- Numru 16 200 29 300 Q2 2026 It-tnaqqis tad-domanda għall-enerġija 

primarja b’medja ta’ mill-inqas 30 % f’ 

29 300 abitazzjoni. 

30 C2.1I3 

L-

inkoraġġiment 

tal-użu ta’ sorsi 

ta’ enerġija 

rinnovabbli u l-

iffrankar tal-

enerġija mill-

awtoritajiet 

pubbliċi 

lokali/usa’ u l-

iffaċilitar tat-

tranżizzjoni tal-

komunitajiet 

lokali lejn il-

mitigazzjoni & 

l-adattament 

Stadju 

importanti 

L-ewwel sejħa għal 

proposti biex jiġu 

appoġġati l-

awtoritajiet lokali fil-

miżuri tal-effiċjenza 

enerġetika  

Ippubblika l-

ewwel sejħa 

għall-proposti  

- - - Q3 2021 L-ewwel sejħa għal proposti biex jiġu 

appoġġati l-awtoritajiet lokali fil-miżuri 

tal-effiċjenza enerġetika ġiet ippubblikata 

fuq is-Sit web tas-SER u tal-Fond għall-

Konservazzjoni tal-Enerġija. L-

investiment għandu jkollu l-għan li jikseb 

bħala medja tnaqqis ta’ mill-inqas 30 % 

fid-domanda għall-enerġija primarja. 



 

17 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

u mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

għat-tibdil fil-

klima 

32c C2.1I3 

L-iffaċilitar tat-

tranżizzjoni tal-

komunitajiet 

lokali lejn 

investimenti 

klimatiċi 

Mira Skema ta’ għotjiet 

biex jiġu appoġġati l-

investimenti fl-

adattament għat-tibdil 

fil-klima  

Numru - 0 27 Q2 2026 Għotjiet żborżati għal mill-inqas 27 

investiment għall-adattament għat-tibdil 

fil-klima fil-Kunsilli Lokali (tal-

Komunità). 

35 C2.1I5 

Titjib tal-

Effiċjenza 

Enerġetika tal-

bini pubbliku 

Mira Sistemi ta’ iżolament 

termali u fotovoltajċi 

installati fl-iskejjel 

 - Numru 0 405 Q1 2022 Sistemi ta’ iżolament termali u fotovoltajċi 

installati f’mill-inqas 405 skola bl-objettiv 

li jinkiseb bħala medja tnaqqis ta’ mill-

inqas 30 % fid-domanda għall-enerġija 

primarja. 

36 C2.1I5 

Titjib tal-

Effiċjenza 

Enerġetika tal-

bini pubbliku 

Mira Tlestija tal-

istabbiliment u l-

installazzjoni ta’ 

sistema fotovoltajka 

fl-Isptar Ġenerali ta’ 

Nikosija  

- Numru 0 943 Q4 2023 It-tlestija tal-istabbiliment u l-installazzjoni 

tas-sistema PV fl-Isptar Ġenerali ta’ 

Nikosija b’kapaċità totali ta’ 943 KW. 

37 C2.1I5 

Investimenti fl-

Effiċjenza 

Enerġetika fil-

bini pubbliku 

Mira Installazzjoni ta’ 

sistemi fotovoltajċi fi 

Proprjetajiet ta’ 

Servizz ta’ Nirien 

- Numru 0 650 Q4 2025 Installazzjoni ta’ sistemi fotovoltajċi, 

b’kapaċità totali ta’ 650 KW, fi 

Proprjetajiet tas-Servizz tat-Tifi tan-Nar. 

38 C2.1I6 

L-aġġornament 

tal-infrastruttura 

tal-ittestjar tal-

enerġija 

rinnovabbli u 

tal-grilji 

intelliġenti fl-

Università ta’ 

Ċipru 

Stadju 

importanti 

L-iffirmar ta’ kuntratti 

għall-installazzjoni ta’ 

tagħmir biex tiġi 

aġġornata l-grilja 

elettrika fi grilja 

intelliġenti 

Firma tal-

Kuntratti  

- - - Q4 2023 L-iffirmar ta’ kuntratti għall-installazzjoni 

ta’ tagħmir biex tiġi aġġornata l-grilja 

elettrika fi grilja intelliġenti wara proċedura 

ta’ akkwist pubbliku ta’ suċċess. 

39 C2.1I6 

L-espansjoni 

tal-infrastruttura 

tal-ittestjar tal-

Stadju 

importanti 

Aċċettazzjoni ta’ 

tagħmir għall-ittestjar 

tal-enerġija 

Ċertifikat (i) ta’ 

aċċettazzjoni 

maħruġ (a)  

- - - Q4 2024 Ċertifikat (i) ta’ aċċettazzjoni maħruġ (a), 

li jixhed (u) l-ikkummissjonar u l-

aċċettazzjoni tat-tagħmir tal-ittestjar tal-

enerġija rinnovabbli u tal-grilji intelliġenti. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

u mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

enerġija 

rinnovabbli u 

tal-grilji 

intelliġenti fl-

Università ta’ 

Ċipru 

rinnovabbli u tal-grilji 

intelliġenti 

40 C2.1I7 

Installazzjoni 

tal-massa mill-

Operatur tas-

Sistema ta’ 

Distribuzzjoni 

(DSO) tal-

Infrastruttura 

tal-Kejl 

Intelliġenti 

(Infrastruttura 

Avvanzata tal-

Kejl) 

Stadju 

importanti 

Firma tal-Kuntratt 

għall-infrastruttura 

tal-kejl intelliġenti tal-

elettriku  

Firma tal-

Kuntratt  

- - - Q1 2024 Firma tal-Kuntratt għall-infrastruttura tal-

kejl intelliġenti tal-elettriku (Ħardwer, 

software, u servizzi ta’ appoġġ). 

42 C2.1I7 

Installazzjoni 

tal-massa mill-

Operatur tas-

Sistema ta’ 

Distribuzzjoni 

(DSO) tal-

Infrastruttura 

tal-Kejl 

Intelliġenti 

(Infrastruttura 

Avvanzata tal-

Kejl) 

Mira Aċċettazzjoni u 

installazzjoni ta’ 

miters intelliġenti 

 - Numru 0 400 000 

imwassla lill-

Awtorità tal-

Elettriku ta’ 

Ċipru 

 

200 000 

installati 

Q2 2026 L-aċċettazzjoni ta’ 400 000 arloġġ 

intelliġenti tal-elettriku mill-Awtorità tal-

Elettriku ta’ Ċipru u l-installazzjoni ta’ 

200 000 minnhom. 

43 C2.1I8 

Il-monitoraġġ u 

t-tnaqqis tal-

emissjonijiet ta’ 

gassijiet serra fl-

agrikoltura 

Stadju 

importanti 

Xiri u installazzjoni 

ta’ unitajiet ta’ 

monitoraġġ għall-kejl 

tal-emissjonijiet ta’ 

gassijiet serra mill-

agrikoltura 

Approvazzjoni 

tat-tagħmir u l-

installazzjoni 

mill-kumitat 

riċeventi  

- - - Q2 2023 Ix-xiri u l-installazzjoni ta’ unità tal-

karozzi u unitajiet ta’ monitoraġġ 

permanenti, għall-kejl tal-emissjonijiet ta’ 

gassijiet serra mill-agrikoltura bl-għan li 

jiġu implimentati politiki adegwati biex 

jittaffew l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

u mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

44 C2.1I8 

Il-monitoraġġ u 

t-tnaqqis tal-

emissjonijiet ta’ 

gassijiet serra fl-

agrikoltura 

Mira Tnaqqis tal-

emissjonijiet ta’ 

gassijiet b’effett ta’ 

serra mill-agrikoltura 

- % 

(perċentwal) 

0 10 Q4 2025 Rapport li jikkonferma tnaqqis ta’ 10 % tal-

emissjonijiet ta’ gassijiet serra mill-

agrikoltura.  

45 C2.1I9 

Protezzjoni 

kontra n-nirien 

fil-foresti 

Stadju 

importanti 

L-iffirmar ta’ 8 

Ftehim/Firma tal-

Kuntratt għax-xiri ta’ 

vetturi, tagħmir u 

provvista ta’ servizzi 

u l-ħruġ ta’ sejħa 

għall-offerti għax-xiri 

ta’ inġenji tal-ajru 

għat-tifi tan-nar 

Iffirmar ta’ 8-il 

Ftehim/Firma 

ta’ Kuntratt 

- - - Q2 2022 L-iffirmar ta’ 8 Firma ta’ 

Ftehimiet/Kuntratti ma’ fornituri għax-xiri 

ta’ vetturi, tagħmir u provvista ta’ servizzi 

u l-ħruġ ta’ sejħa għall-offerti għax-xiri ta’ 

inġenji tal-ajru għat-tifi tan-nar bl-għan li 

jikkontribwixxu għall-adattament għat-

tibdil fil-klima u għat-tnaqqis tar-riskju ta’ 

splużjoni u espansjoni tan-nirien fil-foresti 

u t-tisħiħ tal-protezzjoni kontra r-riskji li 

jiffaċċjaw iċ-ċittadini, l-infrastruttura u l-

foresti minn inċident possibbli ta’ nirien. 

 

47 C2.1I9 

Protezzjoni 

kontra n-nirien 

Stadju 

importanti 

Aċċettazzjoni ta’ 

vetturi u tagħmir ta’ 

inġenji tal-ajru għat-

tifi tan-nar  

Ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni 

maħruġa għall-

konsenja ta’ 

vetturi u 

tagħmir tal-

inġenji tal-ajru 

għat-tifi tan-nar  

- - - Q2 2026 Ċertifikati ta’ aċċettazzjoni maħruġa għall-

konsenja ta’ inġenji tal-ajru, vetturi u 

tagħmir għat-tifi tan-nar.  

48 C2.1I10 

Sistema ta’ 

Ġestjoni tas-Suq 

(MMS) biex jiġi 

ffaċilitat il-ftuħ 

tas-suq tal-

elettriku għall-

kompetizzjoni 

Stadju 

importanti 

Installazzjoni tas-

Sistema ta’ Ġestjoni 

tas-Suq  

Ħruġ ta’ 

Ċertifikat ta’ 

Aċċettazzjoni 

Finali għas-

Sistema ta’ 

Ġestjoni tas-

Suq.  

- - - Q1 2023 Installazzjoni tas-Sistema ta’ Ġestjoni tas-

Suq (MMS) għas-Suq tal-Elettriku ta’ 

Ċipru. 

48 a C2.1I10 

Sistema ta’ 

Ġestjoni tas-Suq 

(MMS) biex jiġi 

ffaċilitat il-ftuħ 

Stadju 

importanti 

L-ewwel 

tranżazzjonijiet 

finanzjarji tal-MMS 

Id-Deċiżjoni 

tas-CERA li 

tiddikjara l-

ewwel jum ta’ 

negozjar fis-suq 

   
Q3 2025 Deċiżjoni mis-CERA dwar l-operazzjoni 

tas-suq evidenzjata mill-ewwel 

tranżazzjonijiet finanzjarji mwettqa 

permezz tal-MMS.   
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

u mira 

Unità ta’ kejl 
Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

tas-suq tal-

elettriku għall-

kompetizzjoni 

tal-elettriku, ir-

riżultati tas-suq 

tal-elettriku 

għall-ewwel 

ġimgħa ta’ 

negozjar.  
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C. IL-KOMPONENT 2.2: IT-TRASPORT SOSTENIBBLI 

Dan il-komponent tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza ta’ Ċipru għandu l-għan li jippromwovi 

mobbiltà urbana aktar nadifa, aktar intelliġenti, aktar sikura u aktar ġusta billi jħeġġeġ bidla modali 

lejn modi sostenibbli ta’ trasport, u li jippromwovi l-użu ta’ vetturi b’emissjonijiet żero jew baxxi 

(LEVs) kif ukoll l-użu ta’ sistemi diġitali fis-settur tat-trasport.  

Il-komponent jindirizza r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż dwar l-investiment fit-

trasport sostenibbli (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 4 tal-2019 u r-Rakkomandazzjoni 

Speċifika għall-Pajjiż 3 tal-2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).  

 

C.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma 1 (C2.2R1): Installazzjoni ta’ Sistema ta’ Trasport Intelliġenti li tuża teknoloġiji tat-

Tewmi Diġitali 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tintroduċi karatteristiċi intelliġenti għall-infrastruttura 

teknoloġika.  

Din il-miżura tikkonsisti fl-installazzjoni ta’ Sistema ta’ Trasport Intelliġenti.  

 

Riforma 2 (C2.2R2): Dħul fis-seħħ ta’ att (i) legali rigward l-infrastruttura tal-irriċarġjar tal-vetturi 

elettriċi (EV) 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tiġi stabbilita infrastruttura tal-elettromobbiltà għall-irriċarġjar 

tal-vetturi elettriċi. 

Din il-miżura tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta’ att (i) legali dwar l-infrastruttura tal-irriċarġjar għall-

vetturi elettriċi.  

 

Riforma 3 (C2.2R3): Dħul fis-seħħ ta’ att (i) legali għall-esklużjoni ta’ vetturi li jniġġsu 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tipprovdi l-qafas regolatorju biex jinħolqu inċentivi għas-

sostituzzjoni ta’ vetturi qodma u li jniġġsu, u għall-użu ta’ soluzzjonijiet sostenibbli għall-

ivvjaġġar u l-mobbiltà. 

Din il-miżura tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta’ att (i) legali li jippermettu l-adozzjoni ta’ miżuri 

marbuta mal-esklużjoni ta’ vetturi li jniġġsu minn ċerti żoni.  

 

Investiment 2 (C2.2I2): Il-ħolqien ta’ infrastruttura tal-elettromobbiltà 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li tinħoloq l-infrastruttura meħtieġa biex tiġi ffaċilitata t-

tranżizzjoni lejn l-elettromobbiltà. 
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Din il-miżura hija magħmula minn tliet submiżuri: 

Is-submiżura 1: l-installazzjoni ta’ stazzjonijiet tal-iċċarġjar tal-vetturi elettriċi aċċessibbli 

għall-pubbliku u t-twassil ta’ punti tal-iċċarġjar użati għall-vetturi elettriċi tal-flotta tas-

settur pubbliku  

Dan l-investiment jikkonsisti fl-installazzjoni ta’ stazzjonijiet tal-iċċarġjar tal-vetturi elettriċi 

aċċessibbli għall-pubbliku u t-twassil ta’ punti tal-iċċarġjar użati għall-vetturi elettriċi tal-flotta 

tas-settur pubbliku.  

Is-submiżura 2: skema ta’ għotjiet għall-installazzjoni ta’ punti tal-iċċarġjar aċċessibbli 

għall-pubbliku fil-bini tan-negozji jew tal-awtoritajiet lokali 

Din l-iskema tikkonsisti f’appoġġ għall-installazzjoni ta’ punti tal-iċċarġjar fil-bini tan-negozji jew 

tal-awtoritajiet lokali.  

Is-submiżura 3: skema ta’ għotjiet għall-iċċarġjar ta’ vetturi elettriċi minn sorsi ta’ enerġija 

rinnovabbli 

Din l-iskema tikkonsisti fl-għoti ta’ inċentivi finanzjarji biex jiġi appoġġat l-iċċarġjar ta’ vetturi 

elettriċi minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, inkluża l-installazzjoni ta’ sistemi fotovoltajċi u 

tagħmir tal-iċċarġjar.  

 

Investiment 3 (C2.2I3): Avvanza l-użu ta’ Vetturi Elettriċi (EVs) 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa x-xiri ta’ EVs, LEVs, roti elettriċi u modi ta’ trasport pubbliċi 

jew mhux motorizzati, filwaqt li progressivament jitneħħew miċ-ċirkolazzjoni vetturi qodma li 

jniġġsu.  

Is-submiżura 1: tingħata spinta lit-tranżizzjoni lejn l-elettromobbiltà fis-settur pubbliku u 

fl-awtoritajiet lokali  

Dan l-investiment jikkonsisti fix-xiri ta’ vetturi elettriċi għas-settur pubbliku. 

 

Is-submiżura 2: skema ta’ appoġġ għax-xiri ta’ vetturi elettriċi 

Din l-iskema tikkonsisti fix-xiri jew ir-reġistrazzjoni ta’ vetturi elettriċi u roti elettriċi.  

 

Is-submiżura 3: skema ta’ skrappjar għall-vetturi li jniġġsu l-aktar flimkien ma’ inċentivi 

għal għażliet ta’ mobbiltà mingħajr emissjonijiet/b’emissjonijiet baxxi 

Din l-iskema tinċentiva lis-sewwieqa biex iċedu l-vetturi b’magna tal-kombustjoni bi skambju għal 

għażliet alternattivi ta’ mobbiltà, pereżempju x-xiri ta’ LEV jew ta’ rota elettrika u/jew biljetti tal-

karozzi tal-linja annwali mingħajr ħlas. Dan jinċentiva wkoll ir-riċiklaġġ ta’ vetturi skreppjati. 

 

Investiment 1 (C2.2I1): Proġetti ta’ Mobbiltà Urbana Sostenibbli (SUMP) u miżuri li jsaħħu l-

aċċessibbiltà 
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L-objettivi ta’ dan l-investiment huma li tinħoloq l-infrastruttura meħtieġa biex tittejjeb il-mobbiltà 

urbana b’għażliet aktar ekoloġiċi u biex jiżdiedu l-ambjent tal-belt u s-sikurezza fit-toroq.  

Dawn il-miżuri jikkonsistu f’investimenti għall-aċċessibbiltà u l-moviment sikur tal-persuni bil-

mixi, taċ-ċiklisti, u tal-persuni b’diżabilità fiċ-ċentri urbani.
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C.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li 

ma jitħallasx lura 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u 

mira 
Unità ta’ 

kejl 
Linja bażi Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

52 C2.2R1 

Installazzjoni ta’ 

Sistema ta’ 

Trasport 

Intelliġenti li tuża 

teknoloġiji tat-

Tewmi Diġitali 

Mira Installazzjoni u 

konnessjoni mal-

Punt ta’ Aċċess 

Nazzjonali ta’ 

mill-inqas 150 

senser 

- Numru 0 150 Q1 2024 Ċertifikati ta’ aċċettazzjoni li jivverifikaw l-

installazzjoni u l-konnessjoni mal-Punt ta’ 

Aċċess Nazzjonali ta’ total ta’ 150 senser 

tat-traffiku  

53 C2.2R1 

Installazzjoni ta’ 

Sistema ta’ 

Trasport 

Intelliġenti li tuża 

teknoloġiji tat-

Tewmi Diġitali 

Mira Installazzjoni u 

konnessjoni mal-

Punt ta’ Aċċess 

Nazzjonali ta’ total 

ta’ 300 senser 

- Numru 150 300 Q4 2025 Ċertifikati ta’ aċċettazzjoni li jivverifikaw l-

installazzjoni u l-konnessjoni mal-Punt ta’ 

Aċċess Nazzjonali ta’ total ta’ 300 senser 

tat-traffiku. 

54 C2.2R2 

Dħul fis-seħħ ta’ 

att (i) legali 

rigward l-

infrastruttura tal-

irriċarġjar tal-

vetturi elettriċi 

(EV)  

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ 

att (i) legali relatat 

(i) mal-punti tal-

iċċarġjar tal-vetturi 

elettriċi 

Dħul fis-seħħ 

tal-att (i) legali 

- - - Q4 2024 Id-dħul fis-seħħ ta’ att (i) legali rigward l-

infrastruttura tal-irriċarġjar tal-vetturi 

elettriċi (EV).  

L-att (i) legali għandhom jinkludu 

mekkaniżmu għall-monitoraġġ tal-

infrastruttura tal-irriċarġjar tal-vetturi 

elettriċi.  

55 C2.2R3 

It-tneħħija 

gradwali tal-

vetturi li jniġġsu l-

aktar, speċjalment 

f’żoni urbani 

mniġġsa 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

att leġiżlattiv 

relatat mat-tneħħija 

gradwali tal-vetturi 

li jniġġsu l-aktar 

Dispożizzjoni 

fl-att leġiżlattiv 

li tindika d-dħul 

fis-seħħ tal-

leġiżlazzjoni 

- - - Q4 2023 Id-dħul fis-seħħ tal-att leġiżlattiv rigward l-

esklużjoni ta’ vetturi li jniġġsu minn żoni 

jew operazzjonijiet.  

L-att leġiżlattiv għandu joħloq il-bażi legali 

biex tiġi infurzata l-adozzjoni ta’ miżuri 

restrittivi relatati maċ-ċirkolazzjoni ta’ 

vetturi bil-mutur, bl-għan li gradwalment 

jitneħħew il-vetturi li jniġġsu l-aktar. 

61 C2.2I2 

Il-ħolqien ta’ 

infrastruttura tal-

elettromobbiltà 

Mira Installazzjoni jew 

kunsinna ta’ punti 

tal-iċċarġjar  

- Numru 0 1 000 Q2 2026 Ċertifikat ta’ aċċettazzjoni jew ċertifikat ta’ 

installazzjoni elettrika, maħruġ mill-

Awtorità elettrika ta’ Ċipru għall-

installazzjoni jew il-konsenja għal mill-

inqas 1 000 punt tal-iċċarġjar. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u 

mira 
Unità ta’ 

kejl 
Linja bażi Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

63 a C2.2I3 

Avvanza l-użu ta’ 

Vetturi Elettriċi 

(EVs) 

Mira Xiri jew 

reġistrazzjoni ta’ 

vetturi elettriċi u 

roti elettriċi 

- Numru 0 4 412 Q2 2026 Ix-xiri jew ir-reġistrazzjoni ta’ mill-inqas 

4 412 vettura elettrika tal-kategoriji M1, 

M2–3, N, L1e-L7e u roti elettriċi. 

65 C2.2I3 

Avvanza l-użu ta’ 

Vetturi Elettriċi 

(EVs) 

Mira Skrappjar ta’ 

vetturi 

b’emissjonijiet 

għoljin 

- Numru 0 1 393 Q2 2026 Ċertifikat ta’ tlestija li jikkonferma l-

iskrappjar ta’ mill-inqas 1 393 vettura 

b’magna tal-kombustjoni sostitwiti b’roti 

elettriċi, biljett (i) tal-karozzi tal-linja 

annwali u vetturi b’emissjonijiet baxxi. 

58 C2.2I1 

Proġetti ta’ 

Mobbiltà Urbana 

Sostenibbli 

(SUMP) u miżuri 

li jsaħħu l-

aċċessibbiltà 

Mira  Xogħol ta’ 

kostruzzjoni għal 

mill-inqas 35 km 

ta’ rotot tat-

trasport sostenibbli 

- Numru 0 35 Q1 2026 L-akkwist taċ-ċertifikati maħruġa mill-

Awtorità Kontraenti li jikkonfermaw ix-

xogħol ta’ kostruzzjoni għal mill-inqas 

35 km ta’ rotot tat-trasport sostenibbli. 
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D. IL-KOMPONENT 2.3: ĠESTJONI TAL-ILMA INTELLIĠENTI U SOSTENIBBLI  

Dan il-komponent tal-pjan Ċiprijott għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza l-ineffiċjenzi fil-ġestjoni 

tal-ilma. L-objettivi ta’ dan il-komponent huma li tiġi żgurata l-provvista ta’ ilma tax-xorb ta’ 

kwalità tajba, il-massimizzazzjoni tal-infrastruttura għas-sistemi tal-ġbir tad-drenaġġ, it-trattament 

tad-drenaġġ u l-użu mill-ġdid tal-effluwent ittrattat fl-agrikoltura, it-tnaqqis tat-telf tal-ilma, l-

astrazzjoni tal-ilma u tal-ilma ta’ taħt l-art mingħajr dħul, it-titjib tal-infrastruttura kontra l-

għargħar, it-titjib tal-effiċjenza operazzjonali tas-servizzi li qed jiġu pprovduti lill-konsumaturi 

permezz ta’ avvanzi teknoloġiċi u l-istabbiliment ta’ trasparenza fit-tranżazzjonijiet finanzjarji. 

Il-komponent jindirizza r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż dwar il-ġestjoni tal-ilma (ir-

Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 tal-2020 u r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

4 tal-2019).  

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).  

 

D.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma 1 (C2.3R1): Riforma tal-Ġestjoni tar-Riżorsi tal-Ilma 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jiddefinixxi azzjonijiet li jindirizzaw id-dgħufijiet 

strutturali fil-ġestjoni tar-riżorsi tal-ilma f’Ċipru.  

Ir-riforma tikkonsisti fl-adozzjoni ta’ pjan ta’ azzjoni dwar il-ġestjoni tar-riżorsi tal-ilma.  

 

Investiment 2 (C2.3I2): Impjanti tat-Trattament tal-Ilma 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jappoġġa proġetti fl-impjanti tat-trattament tal-ilma. 

Il-miżura tikkonsisti fi proġetti fl-impjanti tat-trattament tal-ilma ta’ Limassol, Asprokremmos, 

Tersefanou, Kornos u Kannaviou.  

 

Investiment 3 (C2.3I3): Sistema Integrata ta’ Monitoraġġ u Kontroll għall-infrastruttura tad-

Dipartiment tal-Iżvilupp tal-Ilma 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jappoġġa d-Dipartiment tal-Iżvilupp tal-Ilma (WDD).  

Il-miżura tikkonsisti f’Sistema ta’ Ġestjoni tal-Monitoraġġ u l-Kontroll għad-WDD. 

 

Investiment 4 (C2.3I4): Ġestjoni Intelliġenti tan-Networks tal-Ilma u tad-Drenaġġ 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jappoġġa l-ġestjoni u l-effiċjenza enerġetika tan-network 

tal-ilma ta’ Larnaca u Limassol. 
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Il-miżura tikkonsisti f’sensuri, arloġġi intelliġenti, u sistema/i diġitali ta’ appoġġ għad-

deċiżjonijiet tewmin.  

 

Investiment 5 (C2.3I5): Miżuri kontra l-għargħar u l-ġbir tal-ilma 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jtaffi l-effetti negattivi minn avvenimenti ta’ għargħar.  

Il-miżura tikkonsisti f’xogħol (ijiet) kontra l-għargħar jew ir-rikostruzzjoni jew il-kostruzzjoni ta’ 

toroq u bankini, u fil-pajsaġġ ta’ kanal (i) tal-għargħar.  

 

Investiment 6 (C2.3I6): Proġetti għas-sigurtà tal-ilma 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jiżgura s-sigurtà tal-ilma ta’ Nikosija, Limassol u Klavdia. 

Il-miżura tikkonsisti f’ġibjun (i) tal-ilma u impjant tat-trattament tal-ilma. 

 

Investiment 8 (C2.3I8) Protezzjoni tal-ekosistema tal-baħar minn perikli permezz ta’ tixrid taż-

żejt 

L-objettiv tal-miżura huwa li tipproteġi l-ekosistemi tal-baħar permezz ta’ titjib tal-kapaċità 

operazzjonali tad-Dipartiment tas-Sajd u r-Riċerka tal-Baħar biex jirrispondi fil-pront, b’mod 

adegwat u effettiv għall-inċidenti mit-tniġġis miż-żejt għat-tniġġis tal-baħar. 

Il-miżura tikkonsisti fix-xiri ta’ tliet bastimenti kontra t-tniġġis bil-possibbiltà ta’ operazzjonijiet 

awtonomi ta’ rkupru taż-żejt, li tnejn minnhom għandhom joperaw qrib il-linja tal-kosta u l-akbar 

waħda fl-ibħra internazzjonali, kif ukoll ix-xiri ta’ żewġ unitajiet awtonomi tal-bexx tal-arja li 

jxerrdu ż-żejt. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2025. 
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D.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx 

lura 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u 

mira 
Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

66 C2.3R1  

Riforma tal-

Ġestjoni tar-

Riżorsi tal-Ilma 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni u 

pubblikazzjoni ta’ 

pjan ta’ azzjoni 

dwar il-ġestjoni 

tar-riżorsi tal-ilma 

Adozzjoni u 

pubblikazzjoni tal-

pjan ta’ azzjoni 

fuq is-sit web tal-

Ministeru tal-

Agrikoltura, l-

Iżvilupp Rurali u 

l-Ambjent 

- - - Q2 2025 L-adozzjoni mill-Kunsill tal-Ministri u l-

pubblikazzjoni fuq is-sit web tal-Ministeru tal-

Agrikoltura, l-Iżvilupp Rurali u l-Ambjent ta’ 

pjan ta’ azzjoni dwar il-ġestjoni tar-riżorsi tal-

ilma.  

70 C2.3I2  

Impjanti tat-

Trattament tal-

Ilma  

Stadju 

importanti 

Proġetti fl-

Impjant (i) tat-

Trattament tal-

Ilma 

Ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni 

maħruġa 

   Q4 2025 Proġetti fl-Impjant (i) tat-Trattament tal-Ilma 

kif ġej: 

Installazzjoni ta’ sistema/i ta’ filtrazzjoni tal-

karbonju attivat (i) f’Tersefanou, 

Asprokremmos u Limassol 

Installazzjoni ta’ sistema/i ta’ ġenerazzjoni 

tad-diossidu tal-kloru fuq il-post f’Limassol, 

Asprokremmos, Tersefanou, Kornos u 

Kannaviou 

Installazzjoni ta’ sistema ta’ filtrazzjoni għall-

espansjoni tal-Impjant tat-Trattament tal-Ilma 

ta’ Asprokremmos inkluż iċ-ċentru tal-

kontroll tal-mutur.  

71 C2.3I3  

Sistema 

Integrata ta’ 

Monitoraġġ u 

Kontroll għall-

infrastruttura 

tad-Dipartiment 

tal-Iżvilupp tal-

Ilma 

Stadju 

importanti 

Tlestija tal-analiżi 

dettaljata tar-

rekwiżiti u d-

dokument tad-

disinn tas-sistema 

Approvazzjoni tal-

analiżi dettaljata 

tar-rekwiżiti u tad-

dokument tad-

disinn tas-sistema 

mill-Kumitat ta’ 

Tmexxija tad-

Dipartiment tal-

Iżvilupp tal-Ilma  

- - - Q2 2022 Id-dokument tal-analiżi tar-rekwiżiti u tad-

disinn tas-sistema għandu jiddeskrivi l-aspetti, 

il-karatteristiċi u l-funzjonalitajiet kollha tas-

sistema, inklużi s-sensuri tal-kwalità, is-

sensuri operazzjonali (bħall-fluss, il-livell u l-

pressjoni), il-miters tal-enerġija, l-apparati ta’ 

komunikazzjoni, it-tagħmir tal-IT (hardware, 

software). L-analiżi dettaljata tar-rekwiżiti u 

d-disinn tas-sistema għandhom jiddeterminaw 

in-numru eżatt u t-tip ta’ tagħmir meħtieġ għal 

dan il-proġett. 

74 a C2.3I4 

Ġestjoni 

Intelliġenti tan-

Networks tal-

Mira Kunsinna u 

installazzjoni ta’ 

fotovoltajċi fl-

Impjant tat-

Trattament tal-

 Numru 0 700 Q1 2023 Il-konsenja u l-installazzjoni ta’ tagħmir 

fotovoltajku fl-Impjant tat-Trattament tal-Ilma 

Mormi ta’ Larnaca li jiġġenera enerġija ta’ 

mill-inqas 700 KW. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u 

mira 
Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

Ilma u tad-

Drenaġġ 

Ilma Mormi ta’ 

Larnaca 

76b C2.3I4 

Ġestjoni 

Intelliġenti tan-

Networks tal-

Ilma u tad-

Drenaġġ 

Stadju 

importanti 

Proġetti f’Larnaca 

u Limassol 

Ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni 

maħruġa  

- - - Q2 2026 Proġetti kif ġej: 

a. Mill-inqas 200 senser tal-kwalità u 

tal-pressjoni u mill-inqas 100 000 

arloġġ intelliġenti għall-qari tal-

konsum.  

b. Sistema ta’ appoġġ għad-

deċiżjonijiet tat-Tewmi Diġitali u 

laboratorju ħaj tal-ilma intelliġenti 

f’Limassol. 

c. Sistema ta’ appoġġ għad-

deċiżjonijiet tat-Tewmi Diġitali 

f’Larnaca.  

77 a C2.3I5 

Miżuri kontra l-

għargħar u l-

ġbir tal-ilma 

Stadju 

importanti 

Tlestija tax-

xogħlijiet ta’ 

kostruzzjoni tan-

network tad-

drenaġġ u r-

rikostruzzjoni tat-

toroq u l-bankini 

fiż-żoni ta’ 

Nikosija 

It-tim tal-ġestjoni 

tal-proġett 

jiċċertifika t-

tlestija tal-

kostruzzjoni 

- - - Q4 2022 It-tlestija tal-kostruzzjoni ta’ network tad-

drenaġġ u r-rikostruzzjoni tat-toroq u l-bankini 

fiż-żoni ta’ Agios Antonios, il-belt l-antika, 

Likavitos u Agioi Omologites ta’ Nikosija 

b’tul totali ta’ madwar 6.5 km. 

77b C2.3I5 

Miżuri kontra l-

għargħar u l-

ġbir tal-ilma 

Stadju 

importanti 

Xogħol (ijiet) 

kontra l-għargħar  

jew rikostruzzjoni 

jew kostruzzjoni 

ta’ toroq u 

bankini f’Nikosija 

u Limmasol 

Teħid ta’ 

ċertifikati 

- - - Q2 2026 Xogħol (ijiet) kontra l-għargħar jew 

rikostruzzjoni jew kostruzzjoni ta’ toroq u 

bankini f’Nikosija u Limassol. 

78 C2.3I5 

Miżuri kontra l-

għargħar u l-

ġbir tal-ilma 

Stadju 

importanti 

Xogħlijiet ta’ 

kostruzzjoni 

għall-ġbir u r-

riċiklaġġ tal-ilma 

tax-xita fiż-żona 

ta’ Kladeri 

Teħid ta’ 

ċertifikati 

- - - Q2 2024 Kostruzzjoni ta’ sistema ta’ ġbir u riċiklaġġ 

tal-ilma tax-xita fiż-żona ta’ Kladeri. 

79 C2.3I5 

Miżuri kontra l-

għargħar u l-

ġbir tal-ilma 

Stadju 

importanti 

Tisbiħ tal-pajsaġġ 

tal-kanal (i) tal-

għargħar 

f’Livadia 

Ċertifikat ta’ 

akkwist 

   Q4 2025 It-tisbiħ tal-pajsaġġ tal-kanal (i) tal-għargħar 

f’Livadia.  
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u 

mira 
Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

80 C2.3I6 

Proġetti għas-

sigurtà tal-ilma 

Mira Kostruzzjoni ta’ 

żewġ ġibjuni tal-

azzar miksija bil-

ħġieġ fid-distrett 

ta’ Nikosija 

 m³ 0 16 000 Q2 2024 Kostruzzjoni ta’ żewġ ġibjuni tal-azzar 

miksija bil-ħġieġ fid-Distrett ta’ Nikosija 

b’kapaċità totali ta’ 16 000 m³. 

81 C2.3I6 

Proġetti għas-

sigurtà tal-ilma 

Mira Ġibjun (i) tal-ilma 

u impjant tat-

trattament tal-

ilma 

 m³ 16 000 52 800 Q2 2026 a. Żewġ ġibjuni ta’ ilma tal-azzar 

miksija bil-ħġieġ f’Nikosija  

b. ġibjun wieħed tal-ilma tal-konkrit fi 

Klavdia  

c. tliet ġibjuni tal-ilma f’Limassol 

d. impjant għat-trattament tal-ilma 

f’Limassol. 

Il-kapaċità totali tal-ġibjuni tal-ilma 

f’Nikosija, Larnaca u Limassol għandha tkun 

mill-inqas 52 800 m³. 

84 C2.3I8  

Il-protezzjoni 

tal-ekosistema 

tal-baħar mill-

perikli mit-

tixrid taż-żejt 

Stadju 

importanti 

Konsenja, 

spezzjoni tal-

kwalità biex tiġi 

vverifikata l-

effettività 

operazzjonali 

tagħhom u l-

aċċettazzjoni ta’ 

tliet bastimenti u 

żewġ sistemi ta’ 

bexx mill-ajru 

Rapportar u ħruġ 

ta’ ċertifikat ta’ 

kwalità mill-

esperti dwar l-

effettività 

operazzjonali u l-

aċċettazzjoni ta’ 

bastimenti u 

sistemi ta’ bexx 

mill-ajru 

- - - Q1 2025 Konsenja, spezzjoni tal-kwalità biex tiġi 

vverifikata l-effettività operazzjonali tagħhom 

u l-aċċettazzjoni ta’ tliet bastimenti (bastiment 

wieħed ta’ tul ta’ 25 m bejn wieħed u ieħor 

biex jopera fiż-Żona Ekonomika Esklussiva 

Ċiprijotta u żewġ bastimenti ta’ tul ta’ bejn 8 

u 11 m bejn wieħed u ieħor biex jopera fl-

ilmijiet kostali u żewġ sistemi ta’ bexx mill-

ajru).  
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E. IL-KOMPONENT 3.1: MUDELL ĠDID TA’ TKABBIR U DIVERSIFIKAZZJONI TAL-

EKONOMIJA 

Il-komponent jindirizza l-isfidi tal-ekonomija Ċiprijotta fir-rigward tal-kompetittività, il-

produttività u l-investiment, kif ukoll id-dipendenza żejda fuq ċerti setturi ekonomiċi, bħat-

turiżmu.  

L-objettiv tal-komponent huwa li jgħin lill-ekonomija tgħaddi għal mudell ġdid ta’ tkabbir 

ekonomiku (Ċentru tal-Ewropa għan-Negozju u l-Kummerċ Sostenibbli) billi jindirizza l-isfidi 

settorjali kif ġej: 

Is-settur primarju: l-objettiv huwa li jiġi żviluppat settur agrikolu kompetittiv primarjament 

permezz tal-agroteknoloġija u kollaborazzjoni b’saħħitha man-negozju, l-istituzzjonijiet ta’ 

edukazzjoni għolja, u ċ-ċentri ta’ riċerka biex jeċċellaw. 

Settur sekondarju: l-objettiv huwa li jiġi żviluppat settur kompetittiv tal-manifattura ħafifa li 

jinkludi enfasi fuq oqsma bħat-teknoloġija ekoloġika u l-agroteknoloġija.  

Turiżmu Sostenibbli: l-objettiv huwa li tiġi żviluppata infrastruttura b’saħħitha tal-agrituriżmu 

u tal-ospitalità sostenibbli u li jiġu attirati turisti tas-saħħa & tal-benessri permezz ta’ kura tas-

saħħa kompetittiva u ta’ reputazzjoni tajba. 

L-ekonomija ċirkolari (b’enfasi fuq il-ġestjoni tal-iskart): l-objettiv huwa li jgħin fil-mixja lejn 

ekonomija ċirkolari billi jagħmel użu aħjar mill-materja prima, inaqqas l-iskart, iqajjem 

kuxjenza għall-iżvilupp sostenibbli u jaqleb għall-enerġija rinnovabbli sabiex tittaffa l-kriżi 

klimatika, jiġi protett il-benesseri soċjali u tinbena ekonomija reżiljenti. Il-komponent 

jikkontribwixxi biex tiġi indirizzata r-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż relatata ma’ 

“enfasi fuq l-investiment fit-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali” u “fuq il-ġestjoni tal-iskart u tal-

ilma” (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 tal-2020), “enfasi fuq il-politika ekonomika 

relatata mal-investiment fuq it-trasport sostenibbli, l-ambjent” u “fuq l-ambjent, b’mod 

partikolari l-ġestjoni tal-iskart u tal-ilma” (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 4 tal-

2019) 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

 

E.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Subkomponent 3.1.1 Settur primarju reżiljenti u kompetittiv 

 

Riforma 1 (C3.1R1): Tmexxi l-prattiki agrikoli mis-seklu 20 għas-seklu 21 billi tinvesti 

f’ċentru nazzjonali għall-eċċellenza fl-agroteknoloġija 

L-objettiv tar-riforma huwa li jiġu indirizzati l-isfidi fis-settur primarju, inklużi l-produttività 

baxxa u n-nuqqas ta’ għarfien teknoloġiku, billi jiġi stabbilit mudell operattiv ċentralizzat 

permezz ta’ kollaborazzjoni b’saħħitha bejn l-Istitut tar-Riċerka Agrikola u l-istituzzjoni (jiet) 

tal-edukazzjoni għolja.  

Ir-riforma għandha l-għan li tistabbilixxi l-Istitut tar-Riċerka Agrikola ta’ Ċipru bħala ċ-ċentru 

ta’ eċċellenza tal-pajjiż fl-agrikoltura, it-trobbija tal-annimali u l-protezzjoni ambjentali u li 
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ssaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-Istitut tar-Riċerka Agrikola u l-istituzzjoni (jiet) tal-

edukazzjoni għolja biex jiġi żviluppat kurrikulu/a ġdid/ġodda.  

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2023. 

 

Riforma 2 (C3.1R2): Pjattaforma online għas-simetrija tal-kummerċ u tal-informazzjoni fil-

katina tal-provvista tal-prodotti friski 

L-objettiv tar-riforma huwa li tindirizza l-iżvantaġġi li ilhom jeżistu tal-katina tal-provvista tal-

prodotti friski. 

Ir-riforma tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta’ liġi dwar prattiki inġusti fi tranżazzjonijiet fis-suq 

lokali tal-prodotti friski. Għandha tiġi offruta Pjattaforma lill-Organizzazzjonijiet tal-

Produtturi fis-suq tal-prodotti friski. 

 

Riforma 3 (C3.1R3): Titjib ġenetiku tal-popolazzjoni tan-nagħaġ u l-mogħoż ta’ Ċipru  

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li ttejjeb il-produttività u s-sostenibbiltà tas-settur primarju. 

Ir-riforma tikkonsisti fl-appoġġ lill-bdiewa għat-titjib tal-ġbir tad-data relatata mal-produzzjoni 

tal-ħalib u l-identifikazzjoni ġenomika tan-nagħaġ u l-mogħoż tagħhom.  

 

Investiment 2 (C3.1I2): Appoġġ għall-bażi tad-data isotopika ta’ prodotti tal-ikel jew tax-xorb 

Ċiprijotti  

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li tinħoloq metodoloġija ta’ verifika bbażata fuq il-

blockchain għall-awtentikazzjoni tal-prodotti lokali bl-użu ta’ bażi (jiet) tad-data isotopika (ċi).  

Il-miżura tikkonsisti fix-xiri u l-installazzjoni ta’ Kromatografija Likwida ġdida — 

Spettrometru tal-Massa tal-Proporzjon Isotopiku (LC-IRMS) għall-karatterizzazzjoni 

isotopika; il-bażi (jiet) tad-Data isotopika integrata/i u s-sistema tal-blockchain huma konnessi 

għal mill-inqas għaxar prodotti tal-ikel jew tax-xorb Ċiprijotti.  

 

Investiment 3 (C3.1I3): Titjib tal-ħiliet tal-komunità tal-biedja eżistenti u 

professjonalizzazzjoni tal-forza tax-xogħol futura permezz ta’ investiment fil-kapital uman 

L-objettiv tal-miżura huwa t-titjib tal-ħiliet tal-komunità tal-biedja, permezz tat-trasferiment 

tal-għarfien u l-promozzjoni tal-innovazzjoni. B’dan il-mod, għandha l-għan li trawwem settur 

agrikolu aktar kompetittiv b’potenzjal ogħla, permezz tal-bini tal-kapaċità u t-trasferiment tal-

għarfien.  

 

L-investiment għandu jikkonsisti fl-għoti ta’ għaxar boroż ta’ studju fis-settur agrikolu, ta’ 

EUR 10 000 kull wieħed, għall-appoġġ tal-iżvilupp tal-forza tax-xogħol futura fis-settur. 

Għandu jappoġġa wkoll it-trasferiment tal-għarfien u l-innovazzjoni fil-forza tax-xogħol 

eżistenti, permezz tal-użu tas-Sistema tal-Għarfien u tal-Innovazzjoni Agrikoli b’rabtiet mal-

akkademja, filwaqt li jnaqqas id-distakk bejn l-applikazzjoni prattika minn naħa waħda u l-

għarfien, ix-xjenza, l-esperjenza u r-riċerka min-naħa l-oħra.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2022. 

 

Subkomponent 3.1.2 Settur sekondarju innovattiv u kompetittiv 



 

33 
 

Investiment 5 (C3.1I5): Il-ħolqien ta’ Identità Kummerċjali Nazzjonali u l-promozzjoni tal-

prodott tradizzjonali “halloumi” 

L-objettiv tal-miżura huwa li jiġi stabbilit isem tad-ditta għall-prodotti Ċiprijotti sabiex tiġi 

promossa l-esportazzjoni tagħhom. 

L-investiment għandu jikkonsisti fl-iżvilupp ta’ pjanijiet ta’ azzjoni bbażati fuq żewġ studji: 

(a) wieħed dwar il-ħolqien ta’ Identità Kummerċjali Nazzjonali “Made in Cyprus” (immarkar) 

li tiffoka fuq il-kwalità u l-karatteristiċi strutturali tal-prodotti u s-servizzi Ċiprijotti flimkien 

ma’ elementi tat-tradizzjoni u l-istorja tal-gżira, u (b) studju għall-implimentazzjoni ta’ 

strateġija għall-ġobon halloumi sabiex tiżdied id-distintività tiegħu bħala prodott Ċiprijott 

awtentiku u t-tfassil ta’ kampanja promozzjonali u ta’ sensibilizzazzjoni. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta’ Marzu 2022. 

 

Investiment 6 (C3.1I6): Skema għall-appoġġ tal-produzzjoni ta’ intrapriżi fis-settur agrikolu 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jappoġġa r-reżiljenza tas-settur agrikolu, id-

diversifikazzjoni tal-attività ekonomika, u jinċentiva l-investimenti f’negozji ġodda jew fl-

avvanz teknoloġiku tan-negozji eżistenti. 

Il-miżura tikkonsisti fl-għoti ta’ għotjiet lil intrapriżi fis-settur agrikolu biex jiffinanzjaw 

investimenti fil-kapaċitajiet tal-produzzjoni tagħhom. 

 

Investiment 7 (C3.1I7): Skema għall-kompetittività u/jew l-effiċjenza enerġetika ta’ intrapriżi 

kbar f’Ċipru 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jappoġġa l-investimenti minn intrapriżi kbar, inklużi l-

proċess tal-produzzjoni, l-effiċjenza teknoloġika u enerġetika. 

Il-miżura tikkonsisti fil-pubblikazzjoni tas-sejħa għal proposti u l-iffirmar ta’ ftehimiet ta’ 

għotja ma’ mill-inqas 10 intrapriża.  

 

Subkomponent 3.1.3 Turiżmu sostenibbli u b’valur miżjud għoli 

Investiment 8 (C3.1I8): Valur miżjud tat-turiżmu  

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jappoġġa t-turiżmu, jattira swieq ġodda, inaqqas l-

istaġjonalità, u jtejjeb l-ambjent mibni, speċjalment fil-kampanja, fiż-żoni muntanjużi u remoti.  

Din il-miżura tikkonsisti fl-iffirmar ta’ ftehimiet ta’ għotja u l-ħruġ ta’ ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni jew prova ta’ pagamenti għal xogħlijiet ta’ rinnovazzjoni u tagħmir fis-settur tal-

ospitalità.  

 

Investiment 9 (C3.1I9): L-ekonomija ċirkolari fil-lukandi 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jiffaċilita t-tranżizzjoni tal-mudell tan-negozju tal-

lukandi għal wieħed ċirkolari, jew li jniedi prodotti jew servizzi ċirkolari.  

Din il-miżura tikkonsisti f’ċertifikazzjoni.  

 

Investiment 10 (C3.1I10): L-arrikkiment tat-turiżmu  
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L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jappoġġa l-ekonomija f’żoni rurali, muntanjużi u 

remoti u li jiddiversifika t-turiżmu. 

Din il-miżura tikkonsisti minn (i) il-kostruzzjoni tar-Rotta Afrodite, u (ii) investimenti li 

jinkludu, iżda mhux limitati għal, xogħlijiet ta’ kostruzzjoni, tagħmir, teknoloġiji tal-

informazzjoni u tal-komunikazzjoni, u servizzi ta’ konsulenza għall-intrapriżi jew għall-

bordijiet tal-komunità lokali.  

 

Subkomponent 3.1.4 Ekonomija ċirkolari 

Riforma 4 (C3.1R4): L-ekonomija ċirkolari,  

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tappoġġa l-mudell tal-ekonomija ċirkolari fil-pajjiż.  

Il-miżura tikkonsisti fi Pjan ta’ Azzjoni u skema ta’ għotjiet għall-investiment tan-negozju fl-

ekonomija ċirkolari. 

 

Riforma 5 (C3.1R5): L-unità ta’ koordinazzjoni tal-ġestjoni tal-iskart fid-Dipartiment tal-

Ambjent  

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li timmonitorja l-ġestjoni tal-iskart muniċipali.  

Din il-miżura tikkonsisti f’deċiżjoni mill-Kunsill tal-Ministri dwar il-qafas għal unità għall-

koordinazzjoni tal-immaniġġjar tal-iskart fid-Dipartiment tal-Ambjent. 

 

Investiment 12 (C3.1I12): Il-ġestjoni tal-iskart lejn ekonomija ċirkolari 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jikkontribwixxi għar-riċiklaġġ ta’ riċiklabbli xotti. Din 

il-miżura tikkonsisti fl-installazzjoni ta’ 50 kjosk ekoloġiku għal riċiklabbli xotti biex jgħinu 

lill-awtoritajiet lokali f’żoni remoti jtejbu l-iskemi tagħhom għall-ġestjoni tal-iskart. 

 

Investiment 11 (C3.1I11): Estensjoni tan-Netwerk tal-Punti Ħodor ta’ Ċipru  

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa l-ġestjoni tal-iskart solidu u l-protezzjoni tal-ambjent u 

tas-saħħa pubblika.  

Din il-miżura tikkonsisti fl-istabbiliment ta’ sitt Punti Ħodor biex jiġu ddepożitati flussi 

speċifiċi ta’ skart domestiku u muniċipali.  
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E.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma 

jitħallasx lura 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

u mira 
Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

85 C3.1R1 

Tmexxi l-prattiki 

agrikoli mis-seklu 

20 għas-seklu 21 

billi tinvesti 

f’ċentru 

nazzjonali għall-

eċċellenza fl-

agroteknoloġija 

Stadju 

importanti 

Kooperazzjoni bejn il-

Programm  

Istitut tar-Riċerka u 

istituzzjoni (jiet) tal-

edukazzjoni għolja, 

għal mill-inqas 

programm wieħed tal-

MSc 

Dħul fis-seħħ ta’ ftehim 

(iet) ta’ kooperazzjoni 

ffirmat (i) 

- - - Q4 2022 Id-dħul fis-seħħ ta’ dokument (i) 

legalment vinkolanti li jistabbilixxu l-

kollaborazzjoni għal mill-inqas programm 

wieħed tal-MSc iffirmat bejn l-Istitut tar-

Riċerka Agrikola u l-istituzzjoni (jiet) tal-

edukazzjoni għolja. 

86 C3.1R1 

Tmexxi l-prattiki 

agrikoli mis-seklu 

20 għas-seklu 21 

billi tinvesti 

f’ċentru 

nazzjonali għall-

eċċellenza fl-

agroteknoloġija 

Stadju 

importanti 

Master fil-qasam usa’ 

tal-Agrikoltura 

Tħabbir u 

komunikazzjoni tal-

media mill-awtoritajiet 

kompetenti  

- - - Q2 2023 Ir-reġistrazzjoni tal-istudenti u l-bidu ta’ 

Master fil-qasam usa’ tal-Agrikoltura. 

87 C3.1R2 

Pjattaforma online 

għat-titjib tas-

simetrija 

kummerċjali u tal-

informazzjoni fil-

katina tal-

provvista tal-

prodotti friski 

Stadju 

importanti 

Il-liġi dwar il-prattiki 

inġusti fit-

tranżazzjonijiet fis-

suq lokali tal-prodotti 

friski 

Dispożizzjoni fil-liġi li 

tindika d-dħul fis-seħħ 

tal-liġi l-ġdida dwar 

prattiki inġusti fi 

tranżazzjonijiet fis-suq 

lokali tal-prodotti friski 

- - - Q2 2022 Id-dħul fis-seħħ ta’ liġi ġdida li għandha 

tindirizza prattiki kummerċjali inġusti fi 

tranżazzjonijiet fis-suq lokali tal-prodotti 

friski, bħal emendi unilaterali u retroattivi 

għall-kuntratti, kanċellazzjonijiet tal-

aħħar minuta, skadenzi għall-pagamenti 

itwal minn 30 jum, pagament għal prodotti 

danneġġati jew mhux mibjugħa u 

azzjonijiet oħra li jaffettwaw lil dawk 

involuti fil-katina tal-produzzjoni u tad-

distribuzzjoni tal-prodotti agrikoli. 

88 C3.1R2 

Pjattaforma online 

għas-simetrija tal-

kummerċ u tal-

informazzjoni fil-

Stadju 

importanti 

Pjattaforma għar-

reġistrazzjoni tat-

tranżazzjonijiet fis-

suq lokali tal-prodotti 

friski 

Pjattaforma disponibbli 

għall-

Organizzazzjonijiet tal-

Produtturi 

- - - Q2 2024 Il-pjattaforma online għar-reġistrazzjoni 

tat-tranżazzjonijiet fis-suq tal-prodotti 

friski għandha tkun disponibbli għall-

Organizzazzjonijiet tal-Produtturi. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

u mira 
Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

katina tal-

provvista tal-

prodotti friski 

90 C3.1R3 

Titjib ġenetiku 

tal-popolazzjoni 

tan-nagħaġ u l-

mogħoż ta’ Ċipru 

Stadju 

importanti 

Identifikazzjonijiet 

ġenomiċi rreġistrati 

fil-bażi tad-data ARI.  

Għajnuna żborżata u 

identifikazzjonijiet 

ġenomiċi rreġistrati fil-

bażi tad-data ARI.  

   Q2 2026 Ingħatat għajnuna lill-bdiewa għat-titjib 

tal-ġbir tad-data relatata mal-produzzjoni 

tal-ħalib. Identifikazzjonijiet ġenomiċi 

għal mill-inqas 15 000 nagħġa u mogħża 

uniċi ġew irreġistrati fil-bażi tad-data tal-

ARI (l-Istitut tar-Riċerka Agrikola). 

93 C3.1I2 

Titjib tal-bażi tad-

data isotopika ta’ 

prodotti 

tradizzjonali 

Ċiprijotti 

Stadju 

importanti 

Kromatografija 

Likwida- Tagħmir tal-

Ispettrometru tal-

Massa tal-Proporzjon 

Isotopiku (LC-IRMS) 

Dikjarazzjoni ffirmata 

tal-aċċettazzjoni tat-

tagħmir għall-kwalità 

standard u l-ħin 

speċifikat fid-

dokumenti tal-offerta u 

l-kuntratt iffirmat 

- - - Q4 2021 Tagħmir ta’ Xiri u Installazzjoni ta’ 

Kromatografija Likwida Ġdida — 

Proporzjon Iżotopiku tal-Ispettrometru 

tal-Massa (LC-IRMS) għall-

karatterizzazzjoni iżotopika. 

94 C3.1I2 

Appoġġ għall-bażi 

tad-data isotopika 

ta’ prodotti tal-

ikel jew tax-xorb 

Ċiprijotti 

Mira Prodotti konnessi 

mas-sistema 

- Numru 0 10 Q1 2025 Il-bażi (jiet) tad-Data Isotopika Integrata/i 

u s-sistema tal-blockchain huma konnessi 

għal mill-inqas għaxar prodotti tal-ikel 

jew tax-xorb Ċiprijotti.  

95 C3.1I3 

It-titjib tal-ħiliet 

tal-bdiewa 

eżistenti u futuri 

Mira Boroż ta’ studju 

mogħtija 

- Numru 0 5 Q4 2022 Mill-inqas ħames boroż ta’ studju 

mogħtija lill-gradwati tal-iskola 

sekondarja biex jistudjaw korsijiet ta’ 

lawrja relatati mal-agrikoltura, 

f’kooperazzjoni mad-Dipartiment tal-

Agrikoltura, l-Istitut tar-Riċerka Agrikola 

u l-universitajiet lokali. 

97 C3.1I5 

Il-ħolqien ta’ 

Identità 

Kummerċjali 

Nazzjonali u l-

promozzjoni tal-

prodott 

tradizzjonali 

“halloumi” 

Stadju 

importanti 

Pjanijiet ta’ Azzjoni 

għal (a) l-immarkar 

“magħmul f’Ċipru”, u 

(b) għall-promozzjoni 

tal-ġobon halloumi 

Pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni tal-Kunsill 

tal-Ministri u tal-pjan 

ta’ azzjoni 

- - - Q1 2022 Adozzjoni mill-Kunsill tal-Ministri tal-

Pjanijiet ta’ Azzjoni li għandhom 

jikkonsistu minn:  

(1) l-assistenza lin-negozji biex 

jippromwovu l-prodotti u s-servizzi 

tagħhom abbażi tal-marka “made in 

Cyprus”, u 

(2) iż-żieda fid-distintività tal-ġobon 

halloumi bħala prodott awtentiku Ċiprijott 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

u mira 
Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

u t-tfassil ta’ kampanja promozzjonali u 

ta’ sensibilizzazzjoni għalih. 

           

99 C3.1I6 

Skema għall-

appoġġ tal-

produzzjoni ta’ 

intrapriżi fis-settur 

agrikolu  

Mira Ftehimiet ta’ għotja 

ffirmati ma’ intrapriżi 

fis-settur agrikolu  

- Numru 0 120 Q1 2026 L-iffirmar ta’ ftehimiet ta’ għotja ma’ 

mill-inqas 120 intrapriża fis-settur 

agrikolu għall-appoġġ tal-kapaċitajiet ta’ 

produzzjoni tagħhom.  

100 C3.1I7 

Skema għall-

kompetittività 

u/jew l-effiċjenza 

enerġetika ta’ 

intrapriżi kbar 

f’Ċipru 

Stadju 

importanti 

Bidu tal-iskema ta’ 

għotjiet għal intrapriżi 

kbar  

Pubblikazzjoni tas-

sejħa għal proposti fuq 

is-sit web tal-Ministeru 

- - - Q3 2023 Wara l-approvazzjoni tal-iskema mill-

Kunsill tal-Ministri, il-ħruġ ta’ sejħa għal 

proposti għall-għoti ta’ għotjiet lil 

intrapriżi kbar biex jespandu n-negozju 

eżistenti permezz ta’ investimenti li jtejbu 

l-livell teknoloġiku, il-proċess tal-

produzzjoni, u l-produttività tagħhom, kif 

ukoll biex iwettqu investimenti li jtejbu l-

prestazzjoni tal-enerġija tagħhom. It-

termini ta’ referenza inklużi l-kriterji ta’ 

eliġibbiltà li jiżguraw li l-proġetti 

magħżula jikkonformaw mal-Gwida 

Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” 

(2021/C58/01) permezz tal-użu ta’ lista ta’ 

esklużjoni u r-rekwiżit ta’ konformità 

mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-

UE u nazzjonali. 

102 a C3.1I7 

Skema għall-

kompetittività 

u/jew l-effiċjenza 

enerġetika ta’ 

intrapriżi kbar 

f’Ċipru 

Mira Ftehimiet ta’ għotja 

ffirmati mal-intrapriżi 

- Numru 0 10 Q2 2026 L-iffirmar ta’ ftehimiet ta’ għotja ma’ 

mill-inqas 10 intrapriża.  
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

u mira 
Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

103 C3.1I8 

Valur miżjud tat-

turiżmu  

Mira Ftehimiet ta’ għotja 

ffirmati ma’ intrapriżi 

fis-settur tal-ospitalità 

- Numru 0 186 Q2 2024 L-iffirmar ta’ ftehimiet ta’ għotja ma’ 

mill-inqas 186 intrapriża fis-settur tal-

ospitalità. 

104 C3.1I8 

Valur miżjud tat-

turiżmu  

Mira Għotja lil lukandi jew 

stabbilimenti turistiċi 

oħra  

- Numru 0 36 Q2 2026 L-iffirmar ta’ ftehimiet ta’ għotja ma’ 

mill-inqas 36 lukanda jew stabbiliment 

turistiku ieħor għar-rinnovazzjoni, ir-

rinnovazzjoni u/jew it-tagħmir.  

104c C3.1I8 

Valur miżjud tat-

turiżmu  

Stadju 

importanti 

Xogħlijiet ta’ 

rinnovazzjoni u 

tagħmir għaċ-Ċentru 

tal-Konferenzi ta’ 

Filoxenia 

Ċertifikat (i) ta’ 

aċċettazzjoni jew prova 

ta’ ħlas 

- - - Q4 2025 Ċertifikat (i) ta’ aċċettazzjoni jew prova 

ta’ pagament għal xogħlijiet ta’ 

rinnovazzjoni u tagħmir għaċ-Ċentru tal-

Konferenzi ta’ Filoxenia 

105 C3.1I9 

Il-promozzjoni 

tal-ekonomija 

ċirkolari fl-

istabbilimenti tal-

lukandi 

Mira Skema ta’ kkowċjar 

għall-ekonomija 

ċirkolari 

- Numru 0 50 Q2 2022 Ġew iffirmati ftehimiet ta’ 

kollaborazzjoni ffirmati ma’ mill-inqas 50 

lukanda għal ikkowċjar tan-negozju 

mfassal apposta għall-ekonomija 

ċirkolari. 

106 C3.1I9 

L-ekonomija 

ċirkolari fl-

istabbilimenti tal-

lukandi 

Mira Lukandi ċirkolari 

ċċertifikati  

- Numru 0 18 Q1 2026 Mill-inqas 18 lukanda ċċertifikati bħala 

lukandi ċirkolari skont l-istandards 

nazzjonali tal-iskema nazzjonali ta’ 

ċertifikazzjoni. 

107 C3.1I10 

L-arrikkiment tat-

turiżmu  

Stadju 

importanti 

Rotta tal-Afrodite Ċertifikat tal-

aċċettazzjoni  

- - - Q1 2024 Ċertifikat ta’ teħid ta’ kontroll għal 

xogħlijiet ta’ kostruzzjoni għar-Rotta 

Afrodite. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

u mira 
Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

108 C3.1I10 

L-arrikkiment tat-

turiżmu  

Mira Investimenti, inklużi 

iżda mhux limitati 

għal xogħlijiet ta’ 

kostruzzjoni, tagħmir, 

servizzi ta’ 

informazzjoni u 

komunikazzjoni, u 

servizzi ta’ 

konsulenza.  

- Numru 0 200 Q4 2025 Investimenti, inklużi iżda mhux limitati 

għal xogħlijiet ta’ kostruzzjoni, tagħmir, 

teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-

komunikazzjoni, u servizzi ta’ konsulenza 

f’mill-inqas 200 intrapriża jew bordijiet 

tal-komunità lokali. 

 

109 C3.1R4 

It-tisħiħ tal-

ekonomija 

ċirkolari fl-

Industrija 

Stadju 

importanti 

Approvazzjoni tal-

Pjan ta’ Azzjoni 

Nazzjonali għat-

Tisħiħ tal-Ekonomija 

Ċirkolari f’Ċipru  

Pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni tal-Kunsill 

tal-Ministri għall-

approvazzjoni tal-Pjan 

ta’ Azzjoni Nazzjonali. 

- - - Q4 2021 Approvazzjoni, mill-Kunsill tal-Ministri, 

tal-Pjan ta’ Azzjoni Nazzjonali għat-

Tisħiħ tal-Ekonomija Ċirkolari f’Ċipru  

110 C3.1R4 

L-ekonomija 

ċirkolari,  

Mira Ftehim ta’ għotja 

ffirmat ma’ kumpaniji 

li qed jimxu lejn 

mudell operattiv 

ċirkolari 

- Numru 0 25 Q2 2026 L-iffirmar ta’ ftehimiet ta’ għotja ma’ 

mill-inqas 25 kumpanija li jimxu lejn 

mudell operattiv ċirkolari 

111 C3.1R5   

L-unità ta’ 

koordinazzjoni 

tal-ġestjoni tal-

iskart fid-

Dipartiment tal-

Ambjent 

Stadju 

importanti 

Unità ta’ 

koordinazzjoni tal-

immaniġġjar tal-iskart 

Pubblikazzjoni tad-

Deċiżjoni tal-Kunsill 

tal-Ministri 

- - - Q2 2025 Approvazzjoni tal-unità ta’ 

koordinazzjoni tal-iskart fid-Dipartiment 

tal-Ambjent mill-Kunsill tal-Ministri.  

 

112 C3.1I12 

Il-ġestjoni tal-

iskart lejn 

ekonomija 

ċirkolari  

Stadju 

importanti 

Iffirmar tal-kuntratt 

għall-installazzjoni ta’ 

kjoskijiet ekoloġiċi 

Firma tal-kuntratt - - - Q3 2023 Kuntratt iffirmat għall-istabbiliment u l-

installazzjoni ta’ mill-inqas 50 Kjosk 

ekoloġiku għal riċiklabbli xotti.  

115 C3.1I12 

Il-ġestjoni tal-

iskart lejn 

ekonomija 

ċirkolari  

Mira Installazzjoni ta’ 

kjoskijiet ekoloġiċi  

- Numru 0 50 Q4 2025 Jiġu installati mill-inqas 50 kjosk aħdar. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

u mira 
Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

116b C3.1I11 

Estensjoni tan-

Netwerk tal-Punti 

Ħodor ta’ Ċipru  

Mira Installazzjoni ta’ sitt 

Punti Ħodor  

- Numru 0 6 Q2 2026 Jiġu installati sitt Punti Ħodor. 
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F. IL-KOMPONENT 3.2: RIĊERKA U INNOVAZZJONI MSAĦĦA 

Il-komponent tal-pjan Ċiprijott għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza l-isfidi li qed jiffaċċja 

Ċipru fir-rigward tal-ekosistema tar-Riċerka u l-Iżvilupp li għandha rwol relattivament limitat 

fit-tkabbir ekonomiku. Dan huwa prinċipalment dovut għal sehem baxx ta’ gradwati fix-Xjenza, 

it-Teknoloġija, l-Inġinerija u l-Math (STEM, Science, Technology, Engineering and Math), 

interazzjoni limitata tas-sistema tar-riċerka pubblika mas-settur tan-negozju u aċċess u 

disponibbiltà limitati ta’ finanzjament tar-riskju.  

L-objettivi tal-komponent huma li jsaħħaħ ir-rabtiet bejn l-organizzazzjonijiet tar-riċerka u l-

intrapriżi, jikkummerċjalizza r-riżultati tar-riċerka, iżid l-intensità fl-attività tar-riċerka & 

żvilupp (R & Ż) u l-investimenti kemm mill-organizzazzjonijiet pubbliċi kif ukoll minn dawk 

privati, kif ukoll li jagħmel l-infrastruttura kollha tar-riċerka ffinanzjata pubblikament 

aċċessibbli għall-ekosistema kollha. Barra minn hekk, għandu l-għan li jsaħħaħ l-appoġġ 

finanzjarju għan-negozji ġodda, in-negozji li qed jespandu, il-SMEs, jinternazzjonalizza l-

ekosistema lokali tar-riċerka u l-innovazzjoni (R & I), jiżviluppa t-talent lokali u jattira t-talent 

minn barra l-pajjiż biex jaħdem fir-R & I b’enfasi fuq oqsma tematiċi speċifiċi.  

Il-komponent jindirizza r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi dwar iż-żieda tal-enfasi 

fuq il-politika ekonomika relatata mal-investiment dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni (ir-

Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi 3 tal-2020 u 4 tal-2019). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

F.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

 

Riforma 1 (C3.2R1): Politika Nazzjonali dwar ir-Riċerka u l-Innovazzjoni  

L-objettiv tar-riforma huwa li tappoġġa l-Ekosistema tar-R & I. 

Din il-miżura tikkonsisti fl-adozzjoni tal-Istrateġija tar-R & I u l-Pjan ta’ Azzjoni.  

 

Riforma 2 (C3.2R2): Inċentivi biex jitħeġġu u jiġu attirati l-investimenti u l-kapital uman fir-

Riċerka u l-Innovazzjoni 

L-objettiv tal-miżura huwa li tattira l-investiment f’kumpaniji innovattivi u talenti 

intraprenditorjali u xjentifiċi minn barra l-pajjiż. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-estensjoni tal-applikazzjoni tal-iskema tat-taxxa għall-

investiment f’kumpaniji innovattivi għal entitajiet ġuridiċi (minn persuni fiżiċi bħalissa). 

Investimenti eliġibbli sa EUR 150 000 għal kull investitur, taħt dan l-inċentiv, jinkludu ekwità, 

self, garanziji u fatturament. Barra minn hekk, dan għandu jikkonsisti fir-rieżami, il-

promozzjoni u, fejn xieraq, l-emenda tal-iskemi ta’ inċentivi attwali mmirati biex jattiraw 

talenti minn pajjiżi terzi, inkluża l-iskema VISA Xjentifika għar-riċerkaturi u l-familji tagħhom 

u l-iskema VISA Start-up għall-fundaturi ta’ intrapriżi innovattivi u l-familji tagħhom. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta’ Settembru 2022. 
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Riforma 3 (C3.2R3): Appoġġ għall-aċċess għal infrastruttura tar-riċerka ffinanzjata 

pubblikament  

L-objettiv tar-riforma huwa li tappoġġa l-aċċess għal infrastruttura tar-riċerka ffinanzjata 

pubblikament.  

Din il-miżura tikkonsisti fil-pubblikazzjoni tal-Politika Nazzjonali tar-Repubblika ta’ Ċipru 

għall-Prattiki tax-Xjenza Miftuħa. 

 

Investiment 1 (C3.2I1): Stabbiliment ta’ uffiċċju ċentrali għat-trasferiment tal-għarfien 

(cKTO) 

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa l-kollaborazzjoni bejn l-akkademja u n-negozju u 

l-kummerċjalizzazzjoni tar-riżultati tar-riċerka biex jissaħħaħ it-trasferiment tat-teknoloġija 

f’Ċipru.  

Din il-miżura tikkonsisti f’Uffiċċju ċentrali għat-Trasferiment tal-Għarfien. 

 

Investiment 2 (C3.2I2): Programmi ta’ finanzjament għall-innovazzjoni  

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa lill-intrapriżi u lin-negozji ġodda fl-attivitajiet tar-

R & I u li jappoġġa lill-organizzazzjonijiet tar-riċerka biex joħolqu infrastrutturi tar-riċerka 

b’aċċess miftuħ. 

Din il-miżura tikkonsisti fi proġetti dwar attivitajiet tar-R & I. 

 

Investiment 3 (C3.2I3): Programm ta’ finanzjament tar-R & I dwar it-tranżizzjoni ekoloġika 

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa proġetti dwar attivitajiet ta’ tranżizzjoni ekoloġika.  

Din il-miżura tikkonsisti fi proġetti dwar attivitajiet tar-R & I tat-tranżizzjoni ekoloġika. 

 

Investiment 4 (C3.2I4): Skemi ta’ finanzjament għal attivitajiet ta’ R & Ż dwar teknoloġiji 

b’użu doppju u laboratorji klassifikati 

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa teknoloġiji b’użu doppju, li altrimenti jservu biss 

skopijiet governattivi/militari, għal interessi ċivili, kummerċjali u tas-soċjetà. 

Il-miżura tikkonsisti fl-iffirmar ta’ ftehimiet ta’ għotja u l-ħruġ ta’ ċertifikati ta’ approvazzjoni 

tas-sigurtà tal-faċilità. 
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F.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx 

lura 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-tlestija Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

u mira 
Unità ta’ 

kejl 
Linja bażi Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

120 C3.2R1 

Politika u 

għodod ta’ 

politika 

nazzjonali tar-R 

& I 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni tal-

Istrateġija 

nazzjonali tar-R & I 

u tal-Pjan ta’ 

Azzjoni biex tiġi 

implimentata 

Pubblikazzjoni 

tad-deċiżjoni 

tal-Kunsill tal-

Ministri 

- - - Q4 2022 Tiżviluppa Strateġija integrata tar-R & I, li 

tipprovdi qafas ta’ perspettiva fit-tul, li 

jiżgura sforz u impenn iffukati għall-

implimentazzjoni, maż-żmien, f’isem l-

Istat u l-partijiet ikkonċernati involuti fis-

sistema nazzjonali tar-R & I, u għodda 

diġitali għall-immappjar dinamiku tal-

ekosistema tar-R & I.  

121 C3.2R1 

Politika 

Nazzjonali 

dwar ir-Riċerka 

u l-

Innovazzjoni  

Stadju 

importanti 

Mekkaniżmu ta’ 

finanzjament 

ibbażat fuq il-

prestazzjoni; qafas 

ta’ politika ta’ 

aċċess miftuħ għal 

riċerka ffinanzjata 

pubblikament u  
l-infrastruttura 

teknoloġika; qafas 

għall-monitoraġġ u 

l-koordinazzjoni 

tal-parteċipazzjoni 

fil-Landmarks tal-

ESFRI 

L-approvazzjoni 

ta’ mekkaniżmu 

ta’ finanzjament 

ibbażat fuq il-

prestazzjoni; il-

pubblikazzjoni 

online ta’ qafas 

ta’ politika ta’ 

aċċess miftuħ 

għar-riċerka 

ffinanzjata 

pubblikament u  
l-infrastruttura 

teknoloġika; 

pubblikazzjoni 

online ta’ qafas 

- - - Q2 2026 Approvazzjoni mill-Kunsill tal-Ministri ta’ 

mekkaniżmu ta’ finanzjament ibbażat fuq 

il-prestazzjoni għal organizzazzjonijiet ta’ 

riċerka ffinanzjati pubblikament, li jista’ 

jinkludi iżda mhuwiex limitat għaċ-Ċentri 

ta’ Eċċellenza.  

 

Il-pubblikazzjoni online ta’ qafas ta’ 

politika ta’ aċċess miftuħ għal 

infrastruttura tar-riċerka u teknoloġika 

ffinanzjata pubblikament, li tista’ tinkludi 

iżda mhijiex limitata għal kundizzjoni 

(jiet) ta’ aċċess u pprezzar. 

Il-pubblikazzjoni online ta’ qafas għall-

monitoraġġ u l-koordinazzjoni tal-

parteċipazzjoni fil-Landmarks tal-Forum 

Strateġiku Ewropew għall-Infrastrutturi 

tar-Riċerka (ESFRI). 

122 C3.2R2 

Inċentivi għall-

investimenti u 

l-kapital uman 

fir-R & I 

Stadju 

importanti 

Eżenzjoni mit-taxxa 

ta’ entitajiet 

ġuridiċi għall-

investiment 

f’kumpaniji 

innovattivi 

Dispożizzjoni 

fil-liġi li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

tal-leġiżlazzjoni 

- - - Q1 2022 Id-dħul fis-seħħ ta’ liġi li tistabbilixxi l-

eżenzjoni mit-taxxa ta’ investituri 

korporattivi (entitajiet legali) għall-

investiment f’kumpaniji innovattivi. 

123 C3.2R3 Stadju 

importanti 

Reġistru diġitali 

għar-reġistrazzjoni 

Link għar-

reġistru diġitali 

- - - Q4 2022 L-iżvilupp u l-bidu tal-operat ta’ reġistru 

diġitali biex tiġi rreġistrata u ppubblikata 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-tlestija Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

u mira 
Unità ta’ 

kejl 
Linja bażi Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

Politiki biex 

jitrawwem l-

aċċess għal 

infrastruttura u 

laboratorji tar-

riċerka 

ffinanzjati 

pubblikament 

u l-pubblikazzjoni 

tal-infrastruttura 

tar-riċerka  

ppubblikat fis-

sit web tad-

Deputat 

Ministeru għar-

Riċerka, l-

Innovazzjoni u 

l-Politika 

Diġitali 

infrastruttura tar-riċerka li għandha 

tiffaċilita t-talba ta’ aċċess tal-partijiet 

interessati għal tali infrastruttura. Dan 

għandu jinkludi l-immappjar tal-

istituzzjonijiet tar-riċerka kollha ffinanzjati 

pubblikament (taħt Orizzont 2020, skemi 

nazzjonali). Għandu jtejjeb ukoll il-

viżibbiltà tal-Istituzzjonijiet tar-Riċerka u 

jappoġġa l-kollaborazzjoni mas-settur 

privat.  

124 C3.2R3 

Appoġġ għall-

aċċess għal 

infrastruttura 

tar-riċerka 

ffinanzjata 

pubblikament  

Stadju 

importanti 

Politika Nazzjonali 

tar-Repubblika ta’ 

Ċipru għall-Prattiki 

tax-Xjenza Miftuħa 

Pubblikazzjoni 

tal-Politika 

Nazzjonali tar-

Repubblika ta’ 

Ċipru għall-

Prattiki tax-

Xjenza Miftuħa 

- - - Q4 2024 Pubblikazzjoni tal-Politika Nazzjonali tar-

Repubblika ta’ Ċipru għall-Prattiki tax-

Xjenza Miftuħa. 

125 C3.2I1 

It-twaqqif u t-

tħaddim ta’ 

Uffiċċju 

ċentrali għat-

Trasferiment 

tal-Għarfien 

(KTO) 

Stadju 

importanti 

It-tnedija tal-KTO  Ftuħ tal-ewwel 

każ ta’ KTO 

- - - Q2 2022 Il-Fondazzjoni għar-Riċerka u l-

Innovazzjoni, responsabbli għat-tħaddim 

tal-KTO, ingaġġat jew ikkuntrattat 

persunal imħarreġ ħafna u/jew esperti biex 

jipprovdu servizzi ta’ trasferiment tal-

għarfien espert. Għandu jkun hemm fis-

seħħ sistemi u għodod li jappoġġaw l-

operat tal-KTO. Il-KTO għandu jibda l-

forniment ta’ servizzi lil universitajiet, 

organizzazzjonijiet oħra ta’ riċerka jew 

intrapriżi. 

126 C3.2I1 

It-twaqqif ta’ 

Uffiċċju 

ċentrali għat-

Trasferiment 

tal-Għarfien 

(cKTO) 

Mira Rapport ta’ 

progress dwar il-

forniment ta’ 

servizzi ta’ appoġġ 

għat-trasferiment 

tal-għarfien  

- Numru 0 30 Q4 2025 Rapport ta’ progress maħruġ mill-META, 

dwar il-forniment ta’ servizzi ta’ appoġġ 

għat-trasferiment tal-għarfien għal mill-

inqas 30 proġett.  

 

il-pjan ta’ direzzjoni tan-negozju tas-

CKTO maħruġ mill-Fondazzjoni għar-

Riċerka u l-Innovazzjoni (RIF), li jista’ 

jinkludi iżda mhuwiex limitat għal analiżi 

SWOT. 

127 C3.2I2 

Programmi ta’ 

finanzjament 

Stadju 

importanti 

Iffirmar tal-

ftehimiet ta’ għotja 

għal 50 % tal-baġit 

Ftehimiet ta’ 

għotja ffirmati 

- - - Q4 2022 L-iffirmar ta’ ftehimiet ta’ għotja li 

jimpenjaw mill-inqas 50 % tal-baġit totali 

(kuntratti ta’ valur totali ta’ mill-inqas 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-tlestija Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

u mira 
Unità ta’ 

kejl 
Linja bażi Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

għall-

innovazzjoni 

għal negozji 

ġodda, 

kumpaniji 

innovattivi, u 

SMEs 

baġit totali ta’ EUR 26 000 000) għal 

programmi ta’ finanzjament tal-

innovazzjoni għal negozji ġodda, 

kumpaniji innovattivi u SMEs, b’termini 

ta’ referenza inklużi kriterji ta’ eliġibbiltà 

li jiżguraw li l-proġetti magħżula 

jikkonformaw mal-Gwida Teknika “La 

tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) 

permezz tal-użu ta’ lista ta’ esklużjoni u r-

rekwiżit ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

128 C3.2I2 

Programmi ta’ 

finanzjament 

għall-

innovazzjoni 

għal negozji 

ġodda, 

kumpaniji 

innovattivi, u 

SMEs 

Mira Proġetti 

kkompletati biex 

jitwettqu attivitajiet 

relatati mar-R & I 

- Numru 0 70 Q3 2023 Mill-inqas 70 proġett ikkompletati biex 

jitwettqu attivitajiet relatati mar-R & I.  

129 C3.2I2 

Programmi ta’ 

finanzjament 

għall-

innovazzjoni  

Mira Proġetti dwar 

attivitajiet ta’ R & I 

- Numru 70 231 Q2 2026 Rapporti maħruġa mill-RIF għal mill-inqas 

231 proġett dwar l-attivitajiet tar-R & I.  

130 C3.2I3 

Programm ta’ 

finanzjament 

tar-R & I dwar 

it-tranżizzjoni 

ekoloġika 

Stadju 

importanti 

Iffirmar ta’ 

ftehimiet ta’ għotja 

għal programm ta’ 

finanzjament tar-R 

& I b’baġit ta’ EUR 

6 miljun 

Ftehimiet ta’ 

għotja ffirmati 

mid-Direttur tal-

Fondazzjoni 

għar-Riċerka u 

l-Innovazzjoni 

- - - Q4 2022 L-iffirmar ta’ ftehimiet ta’ għotja għall-

proposti magħżula li għandhom jiġu 

ffinanzjati taħt programm ta’ finanzjament 

tar-R & I dwar it-tranżizzjoni ekoloġika, 

b’baġit totali ta’ EUR 6 miljun, b’termini 

ta’ referenza inklużi kriterji ta’ eliġibbiltà 

li jiżguraw li l-proġetti magħżula 

jikkonformaw mal-Gwida Teknika “La 

tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) 

permezz tal-użu ta’ lista ta’ esklużjoni u r-

rekwiżit ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

131 a C3.2I3 

Programm ta’ 

finanzjament 

Mira Proġetti dwar 

attivitajiet ta’ R & I 

- Numru 0 10 Q2 2026 Rapporti maħruġa mill-RIF għal mill-inqas 

10 proġett dwar attivitajiet tar-R & I tat-

tranżizzjoni ekoloġika.  
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-tlestija Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

u mira 
Unità ta’ 

kejl 
Linja bażi Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

tar-R & I dwar 

it-tranżizzjoni 

ekoloġika 

tat-tranżizzjoni 

ekoloġika 

 

132 C3.2I4 

Finanzjament lil 

organizzazzjoni

jiet li jwettqu 

attivitajiet ta’ R 

& Ż fuq 

teknoloġiji 

doppji 

Stadju 

importanti 

L-iffirmar ta’ 

ftehimiet ta’ għotja 

li jimpenjaw 80 % 

tal-baġit totali 

għall-finanzjament 

lil 

organizzazzjonijiet 

li jwettqu 

attivitajiet ta’ R & 

Ż fuq teknoloġiji 

doppji 

Ftehimiet ta’ 

għotja ffirmati 

- - - Q2 2023 L-iffirmar ta’ ftehimiet ta’ għotja li 

jimpenjaw 80 % tal-baġit totali (kuntratti 

ta’ mill-inqas valur totali ta’ baġit totali ta’ 

EUR 2 400 000) għall-finanzjament lil 

organizzazzjonijiet li jwettqu attivitajiet ta’ 

R & Ż fuq teknoloġiji doppji, b’termini ta’ 

referenza inklużi kriterji ta’ eliġibbiltà li 

jiżguraw li l-proġetti magħżula 

jikkonformaw mal-Gwida Teknika “La 

tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) 

permezz tal-użu ta’ lista ta’ esklużjoni u r-

rekwiżit ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

133 C3.2I4 

Skemi ta’ 

finanzjament 

għal attivitajiet 

ta’ R & Ż dwar 

teknoloġiji 

b’użu doppju u 

laboratorji 

klassifikati  

Mira Ċertifikati ta’ 

approvazzjoni tas-

sigurtà għal faċilità  

- Numru 0 16 Q2 2026 Mill-inqas 16 ċertifikat ta’ approvazzjoni 

tas-sigurtà tal-faċilità maħruġa.  
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G. IL-KOMPONENT 3.3: APPOĠĠ GĦAN-NEGOZJU GĦALL-KOMPETITTIVITÀ 

Dan il-komponent tal-pjan Ċiprijott għall-Irkupru u r-Reżiljenza jindirizza l-isfidi ta’ produttività u 

kompetittività baxxi tal-ekonomija, xprunati mid-daqs żgħir tal-intrapriżi bħala medja, il-proċess 

kumpless ta’ liċenzjar mitlub għal investiment u d-diffikultajiet ta’ aċċess għall-finanzjament għan-

negozju. L-objettivi ta’ dan il-komponent huma li jappoġġa lill-intraprendituri u lill-intrapriżi u jtejjeb 

il-kompetittività u l-kontribut tagħhom għat-tkabbir tal-ekonomija billi jtejjeb il-qafas regolatorju 

rigward l-investiment u l-attività intraprenditorjali u li jtejjeb il-produttività tal-SMEs, prinċipalment 

permezz tad-diġitalizzazzjoni. Dan jikkonsisti f’sitt riformi u erba’ investimenti, li għandhom 

jitlestew sat-tielet kwart tat-2 2026. 

Il-komponent jindirizza r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 tal-2020 u r-

Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 4 tal-2019.  

 

G.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Investiment 1 (C3.3I1): Sistema ta’ informazzjoni għad-Dipartiment tar-Reġistratur tal-Kumpaniji u 

l-Proprjetà Intellettwali. 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jappoġġa u jiddiġitalizza d-Dipartiment tar-Reġistratur tal-

Kumpaniji u l-Proprjetà Intellettwali. 

Din il-miżura tikkonsisti fi Pjattaforma tar-Reġistru għat-Taqsima tal-Kumpaniji tad-Dipartiment tar-

Reġistratur tal-Kumpaniji u l-Proprjetà Intellettwali u t-taħriġ li qed jiġi pprovdut. 

 

Riforma 1 (C3.3R1): Faċilitazzjoni ta’ Investimenti strateġiċi 

L-objettiv tal-miżura huwa li tiġi żviluppata sistema ġdida li tappoġġa l-investimenti strateġiċi, bl-

għan li tistimula l-attività ta’ investiment fil-pajjiż permezz ta’ regoli u mekkaniżmi simplifikati, 

tissimplifika l-proċeduri tal-liċenzjar u tal-permessi, tnaqqas il-piż amministrattiv, u tagħmel l-

ambjent tal-investiment strateġiku aktar effiċjenti. Id-definizzjoni ta’ investiment strateġiku tirreferi 

għal investimenti f’setturi strateġiċi (inklużi s-Saħħa u l-Kura Soċjali, l-Edukazzjoni, il-Kultura, l-

Isport, l-Ambjent, l-Industrija, it-Turiżmu, l-Enerġija, ir-Riċerka, l-Iżvilupp u l-Innovazzjoni) li 

jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għall-iżvilupp tal-ekonomija. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta’ leġiżlazzjoni għall-faċilitazzjoni ta’ investimenti 

strateġiċi, fir-rigward tal-effiċjenza tal-kisba ta’ liċenzji ta’ investiment u permessi għall-bini. Għandu 

jiġi assenjat settur governattiv iddedikat għall-ipproċessar ta’ investimenti strateġiċi. Dan għandu 

jikkonsisti fit-tħejjija tal-linji gwida operazzjonali, il-flussi tal-proċessi, u rekwiżiti oħra tal-ISO 

9001: 2015 għall-integrazzjoni tal-proċess. Hija għandha tiżviluppa Memorandum ta’ Qbil ma’ 

Dipartimenti oħra rilevanti għal partijiet tal-proċess sabiex tiżgura l-fattibbiltà tal-mekkaniżmu rapidu. 

Barra minn hekk, għandha tinkludi t-taħriġ tal-impjegati fil-proċeduri li għandhom jiġu introdotti. 

Barra minn hekk, ir-riforma għandha tibbenefika mill-istabbiliment ta’ pjattaforma diġitali li għandha 

tippermetti l-applikazzjoni, l-istudju u l-ħruġ ta’ Permessi għall-Ippjanar u l-Bini b’mod diġitali, 

permezz ta’ għodda għall-ġestjoni tal-applikazzjonijiet u sistema GIS (proġett taħt il-Komponent 3.4: 

“it-titjib tas-sistema elettronika għall-ħruġ tal-permessi tal-bini”).  

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2023. 

 

Riforma 2 (C3.3R2): Appoġġ għall-Mekkaniżmu ta’ Attivazzjoni tan-Negozju Rapidu 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa d-diġitalizzazzjoni tal-appoġġ għan-negozju. 

Din il-miżura tikkonsisti fl-aċċessibbiltà ta’ pjattaforma diġitali interattiva għall-appoġġ tan-negozju.  
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Riforma 7 (C3.3R7): Skrinjar tal-Investiment Dirett Barrani  

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li jiġi stabbilit mekkaniżmu għall-valutazzjoni tal-investiment dirett 

barrani fl-ekonomija.  

Din il-miżura tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta’ liġi dwar l-iskrinjar tal-Investiment Dirett Barrani. 

 

Riforma 4 (C3.3R4): Aġenzija Promozzjonali Nazzjonali 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tiffaċilita l-aċċess għall-finanzi għall-intrapriżi. 

Din il-miżura tikkonsisti fil-ħatra tal-Bord tad-Diretturi ta’ Aġenzija Promozzjonali Nazzjonali 

(NPA).  

 

Riforma 6 (C3.3R6): Inċentivi għall-promozzjoni tal-fużjonijiet & akkwiżizzjonijiet 

L-objettiv tal-miżura huwa li tinċentiva ż-żieda fid-daqs tal-SMEs. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti f’inċentivi mmirati biex jippromwovu l-fużjonijiet jew l-

akkwiżizzjonijiet ta’ intrapriżi sabiex jespandu u jsiru aktar kompetittivi. B’mod partikolari, ir-

riforma għandha tikkonsisti fl-approvazzjoni ta’ rapport u pjan ta’ azzjoni ta’ akkumpanjament mill-

Kunsill tal-Ministri, wara l-evalwazzjoni ta’ reġimi simili fl-UE u l-konsultazzjoni mal-partijiet 

ikkonċernati għal inċentivi speċifiċi għall-promozzjoni ta’ fużjonijiet u akkwiżizzjonijiet. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2022. 

 

Investiment 2 (C3.3I2): Kaxxa ta’ Esperimentazzjoni Regolatorja  

L-objettiv tal-miżura huwa li tippermetti lill-kumpaniji jittestjaw prodotti u servizzi f’ambjent 

ikkontrollat.  

L-investiment jikkonsisti f’Sandbox Regolatorja għall-Fintech, in-negozji ġodda, u kumpaniji oħra. 

 

Investiment 4 (C3.3I4): Skema għall-aġġornament diġitali tal-intrapriżi  

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tappoġġa l-integrazzjoni tat-teknoloġija diġitali fl-intrapriżi 

stabbiliti f’Ċipru. 

Din il-miżura tikkonsisti fil-forniment ta’ għotjiet għal investimenti diġitali tal-intrapriżi. 

 

Investiment 6 (C3.3I6): Fond ta’ ekwità ffinanzjat mill-Istat  

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa l-appoġġ tal-aċċess għal sorsi alternattivi ta’ finanzjament.  

Din il-miżura tikkonsisti fl-inkorporazzjoni ta’ fond ta’ ekwità. 

 

Riforma 8 — (C3.3R8): Il-forniment ta’ Servizzi ta’ Finanzjament Kollettiv għal-Liġi tan-Negozju  

L-objettiv tar-riforma huwa li jitrawwem ambjent ta’ finanzjament kollettiv sigur u trasparenti, li 

jippromwovi sorsi alternattivi ta’ opportunitajiet ta’ finanzjament għal negozji ġodda u SMEs, filwaqt 

li jinżammu standards għoljin ta’ protezzjoni tal-investituri. 

Ir-riforma tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ tal-Forniment ta’ Servizzi ta’ Finanzjament Kollettiv għal-

Liġi tan-Negozju. 
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G.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx 

lura 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/M

ira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

u mira 

Unità ta’ kejl Linja bażi Għan 
Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

134 C3.3R1 

Faċilitazzjoni 

ta’ Investimenti 

strateġiċi 

Stadju 

importanti 

Liġi għall-

investimenti 

strateġiċi 

Dispożizzjoni fil-

liġi li tindika d-dħul 

fis-seħħ tal-liġi 

- - - Q1 2022 Id-dħul fis-seħħ ta’ liġi li tappoġġa l-

investimenti strateġiċi f’Ċipru li għandha 

tinkludi l-elementi li ġejjin: is-

simplifikazzjoni tal-proċeduri għal-

liċenzjar tal-investiment strateġiku, il-

maniġer tal-proġett għal kull proġett, il-

ħruġ f’waqtu tal-permessi tal-bini. 

135 C3.3R1 

Faċilitazzjoni 

ta’ Investimenti 

strateġiċi 

Stadju 

importanti 

Titjib tal-

kapaċità 

organizzazzjon

ali għall-

faċilitazzjoni 

ta’ investimenti 

strateġiċi 

Pubblikazzjoni fil-

gazzetta uffiċjali 

tat-twaqqif ta’ 

settur tal-gvern li 

jiffaċilita r-riforma, 

u tas-sistema tal-

proċess u l-linji 

gwida, u verifika 

ddikjarata mill-

awtorità 

koordinatriċi tat-

tlestija tat-taħriġ 

- - - Q2 2023 Il-pubblikazzjoni fil-gazzetta uffiċjali tat-

tlestija tal-istabbiliment ta’ settur fid-

Dipartiment tal-Ippjanar tal-Ibliet u d-Djar 

għat-titjib tal-faċilitazzjoni tas-sistema 

strateġika; il-pubblikazzjoni tas-sistema 

tal-proċess u tat-tfassil tal-linji gwida; u r-

rapportar mill-awtorità ta’ Koordinazzjoni 

ta’ taħriġ ewlieni tal-persunal għall-

implimentazzjoni tar-riforma. 

136 C3.3R2 

It-tisħiħ tal-

Mekkaniżmu 

ta’ Attivazzjoni 

tan-Negozju 

Rapidu 

Stadju 

importanti 

L-istabbiliment 

ta’ sistema 

elettronika fejn 

l-investituri 

jistgħu 

jissottomettu l-

applikazzjoni 

online tagħhom  

Tħabbira mill-

Ministeru tal-

Kummerċ tas-

sistema elettronika 

li taċċetta l-

applikazzjonijiet 

- - - Q4 2022 L-aġġornament tas-servizzi tal-

applikazzjonijiet għall-ħruġ ta’ permessi 

ta’ negozju, gwida għall-istabbiliment u l-

operat, l-għoti ta’ informazzjoni għall-

permessi kollha meħtieġa mill-kumpanija 

biex tibda l-operazzjonijiet, il-

faċilitazzjoni għall-ħruġ ta’ permessi ta’ 

residenza u impjieg f’Ċipru għal ċittadini 

ta’ pajjiżi terzi, l-applikazzjoni għar-

reġistrazzjoni bħala kumpanija b’interess 

barrani permezz tal-istabbiliment ta’ 

sistema elettronika fejn l-investituri 

jistgħu jissottomettu l-applikazzjoni 

online tagħhom. 

137 C3.3R2 

Appoġġ għall-

Mekkaniżmu 

ta’ Attivazzjoni 

Mira Valutazzjoni 

tal-

applikazzjoni 

għall-

 - Numru 0 50 Q4 2025 Valutazzjoni ta’ mill-inqas 50 

applikazzjoni għall-investiment permezz 

tal-pjattaforma. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/M

ira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

u mira 

Unità ta’ kejl Linja bażi Għan 
Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

tan-Negozju 

Rapidu 

investiment 

permezz tal-

pjattaforma 

138 a C3.3R7 

Skrinjar tal-

Investiment 

Dirett Barrani 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ 

tal-att (i) legali 

dwar l-iskrinjar 

tal-Investiment 

Dirett barrani  

Dħul fis-seħħ tal-att 

(i) legali 

- - - Q2 2026 Id-dħul fis-seħħ tal-att (i) legali dwar l-

iskrinjar tal-Investiment Dirett barrani.  

140 C3.3R4 

Tfassil u 

stabbiliment ta’ 

Aġenzija 

Promozzjonali 

Nazzjonali  

Stadju 

importanti 

Approvazzjoni 

mill-Kunsill 

tal-Ministri tal-

pjan 

direzzjonali 

għall-ħolqien u 

l-istabbiliment 

ta’ Aġenzija 

Promozzjonali 

Nazzjonali 

Pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni tal-

Kunsill tal-Ministri 

- - - Q2 2023 Approvazzjoni mill-Kunsill tal-Ministri 

tal-pjan direzzjonali għall-ħolqien u l-

istabbiliment ta’ Aġenzija Promozzjonali 

Nazzjonali li għandha tiffaċilita l-aċċess 

għal self u garanziji għal Intrapriżi Żgħar 

u ta’ Daqs Medju u ttejjeb il-kapaċità ta’ 

assorbiment tal-finanzjament tal-UE 

permezz ta’ għodod tal-UE. 

141 C3.3R4 

Aġenzija 

Promozzjonali 

Nazzjonali  

Stadju 

importanti 

Aġenzija 

Promozzjonali 

Nazzjonali ta’ 

Ċipru 

Ħatra tal-Bord tad-

Diretturi 

   
Q3 2025 Ħatra tal-Bord tad-Diretturi tal-Aġenzija 

Promozzjonali Nazzjonali ppubblikata fil-

Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika ta’ 

Ċipru. 

142 a C3.3R8 

Il-forniment ta’ 

Servizzi ta’ 

Finanzjament 

Kollettiv għal-

Liġi tan-

Negozju 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ 

ta’ att (i) legali 

dwar il-

Forniment ta’ 

Servizzi ta’ 

Finanzjament 

Kollettiv għal-

Liġi tan-

Negozju  

Dispożizzjoni fil-

liġi li tindika d-dħul 

fis-seħħ tal-att (i) 

legali 

- - - Q4 2024 Id-dħul fis-seħħ tal-att (i) legali dwar il-

Forniment ta’ Servizzi ta’ Finanzjament 

Kollettiv għan-Negozju.  

143 C3.3R6 

Inċentivi għall-

promozzjoni ta’ 

fużjonijiet u 

akkwiżizzjoniji

et. 

Stadju 

importanti 

Pjan ta’ 

Azzjoni għal 

inċentivi għal 

fużjonijiet u 

akkwiżizzjoniji

et 

Adozzjoni mill-

Kunsill tal-Ministri 

ta’ rapport u l-pjan 

ta’ azzjoni li 

jakkumpanjah 

- - - Q4 2022 Approvazzjoni ta’ rapport u pjan ta’ 

azzjoni li jakkumpanjah mill-Kunsill tal-

Ministri dwar inċentivi speċifiċi għall-

promozzjoni ta’ fużjonijiet u 

akkwiżizzjonijiet, wara l-evalwazzjoni ta’ 

reġimi simili fl-UE u l-konsultazzjoni mal-

partijiet ikkonċernati.  

144 C3.3I2 Stadju 

importanti 

Kaxxa ta’ 

Esperimentazzj

oni Regolatorja  

Is-sandbox 

Regolatorja hija 

aċċessibbli.  

- - - Q2 2024 Hija aċċessibbli Sandbox Regolatorja. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/M

ira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

u mira 

Unità ta’ kejl Linja bażi Għan 
Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

Kaxxa ta’ 

Esperimentazzj

oni Regolatorja  

147 C3.3I4 

Skema għall-

aġġornament 

diġitali tal-

intrapriżi  

Stadju 

importanti 

Pubblikazzjoni 

ta’ sejħa għal 

proposti wara l-

approvazzjoni 

tal-iskema mill-

Kunsill tal-

Ministri 

Tħabbira uffiċjali 

tas-sejħa għal 

proposti fl-istampa, 

is-sit web tal-

MECI/ITS u l-

MECI/ITS tal-midja 

soċjali 

- - - Q2 2023 Il-pubblikazzjoni ta’ sejħa għal proposti 

għal għotjiet li jkopru perċentwal tan-

nefqa li għandha ttejjeb l-identità diġitali 

tan-negozji jew li għandha żżid l-ammont 

ta’ intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju li 

jużaw teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-

komunikazzjoni (inkluż is-settur tal-

kummerċ elettroniku), jew li għandha 

tippromwovi l-intraprenditorija diġitali, 

wara l-approvazzjoni tal-iskema għall-

aġġornament diġitali tal-intrapriżi mill-

Kunsill tal-Ministri.  

148 C3.3I4 

Skema għall-

aġġornament 

diġitali tal-

intrapriżi  

Mira Ftehimiet ta’ 

għotja ffirmati  

 - Numru 0 290 Q2 2026 L-iffirmar ta’ ftehimiet ta’ għotja ma’ mill-

inqas 290 intrapriża. 

151 C3.3I6 

Fond ta’ ekwità 

ffinanzjat mill-

Istat  

Stadju 

importanti 

It-twaqqif tal-

Fond  

Reġistrazzjoni tal-

Fond  

- - - Q4 2022 L-istabbiliment tal-Fond tlesta. Il-Fond 

għandu jżid id-disponibbiltà ta’ sorsi 

alternattivi ta’ finanzjament, b’mod 

partikolari għal kumpaniji innovattivi u 

negozji ġodda.  

 

Il-politika ta’ investiment għandha 

tinkludi kriterji ta’ eliġibbiltà għad-

destinatarji ta’ investiment biex tiġi 

żgurata l-konformità mal-Gwida Teknika 

“La tagħmilx ħsara sinifikanti” 

(2021/C58/01) tat-tranżazzjonijiet 

appoġġati taħt din il-miżura permezz tal-

użu ta’ verifika tas-sostenibbiltà, ir-

rekwiżit ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali, u 

r-rekwiżit għall-benefiċjarji li kisbu aktar 

minn 50 % tad-dħul tagħhom matul is-

sena finanzjarja preċedenti minn 

attivitajiet jew assi fil-lista ta’ esklużjoni 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/M

ira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

u mira 

Unità ta’ kejl Linja bażi Għan 
Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

biex jadottaw u jippubblikaw pjanijiet ta’ 

tranżizzjoni ekoloġika. 

152 C3.3I6 

Fond ta’ ekwità 

ffinanzjat mill-

Istat  

Mira Destinatarji ta’ 

investiment 

appoġġati 

permezz tal-

Fond 

 Numru 0 7 Q2 2026 Mill-inqas 7 destinatarja ta’ investiment 

appoġġati permezz ta’ finanzjament mill-

bejgħ ta’ ishma mill-Fond. 

153 C3.3I1 

Sistema ta’ 

Informazzjoni 

Integrata għad-

Dipartiment 

tar-Reġistratur 

tal-Kumpaniji u 

l-Proprjetà 

Intellettwali 

Stadju 

importanti 

Hardware tas-

sistema, 

software, u 

installazzjoni 

tan-networking  

Ċertifikat ta’ 

riċevuta u 

aċċettazzjoni 

maħruġ 

- - - Q1 2024 Installazzjoni ta’ ħardwer, softwer u 

netwerking tas-sistema. 

154 C3.3I1 

Sistema ta’ 

informazzjoni 

għad-

Dipartiment 

tar-Reġistratur 

tal-Kumpaniji u 

l-Proprjetà 

Intellettwali 

Stadju 

importanti 

Korsijiet ta’ 

taħriġ  

Korsijiet ta’ taħriġ 

mogħtija 

   Q4 2025 Korsijiet ta’ taħriġ mogħtija dwar is-

sistema ta’ informazzjoni tas-servizzi li 

jistgħu jinkludu, iżda mhumiex limitati 

għal HE1-Reġistrazzjoni tal-Kumpanija, 

HE4-Bidla fid-dettalji uffiċjali u HE57-

Trasferiment tal-ishma 

tat-taqsima tal-Kumpaniji tad-Dipartiment 

tar-Reġistratur tal-Kumpaniji u l-Proprjetà 

Intellettwali.  
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H. IL-KOMPONENT 3.4: NIMMODERNIZZAW L-AWTORITAJIET PUBBLIĊI U LOKALI, 

NAGĦMLU L-ĠUSTIZZJA AKTAR EFFIĊJENTI U NIĠĠIELDU L-KORRUZZJONI 

Dan il-komponent tal-pjan Ċiprijott għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza l-isfidi li ilhom 

jeżistu fil-funzjonament tal-amministrazzjoni pubblika, kemm fil-livell ċentrali kif ukoll f’dak 

lokali, fis-sistema ġudizzjarja, u fil-qafas kontra l-korruzzjoni. L-għanijiet tal-komponent 

huma: (I) li jiżdiedu l-effettività, l-effiċjenza u r-rilevanza tal-proċessi tal-gvern, filwaqt li 

jitqiesu l-isfidi, il-ħtiġijiet u l-aspettattivi attwali taċ-ċittadini u tan-negozji, (ii) li jissaħħu l-

kapaċità amministrattiva u l-kooperazzjoni tal-Ministeru għall-Intern u tal-gvernijiet lokali 

biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effettiva tal-mudell il-ġdid tal-amministrazzjoni lokali, 

(iii) li tittejjeb l-effettività, inklużi l-kwalità u l-effiċjenza, tas-sistema ġudizzjarja, permezz tal-

aċċellerazzjoni tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja u t-tnaqqis tal-kawżi pendenti, u (iv) li 

tinkiseb koerenza akbar fl-isforzi tal-gvern fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni.  

Ir-riformi u l-investimenti inklużi fil-komponent jikkontribwixxu biex jiġu indirizzati r-

Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż dwar it-titjib tal-effiċjenza fis-settur pubbliku, 

b’mod partikolari fir-rigward tal-funzjonament tal-amministrazzjoni pubblika u tal-gvernijiet 

lokali (ir-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż 1 tal-2019 u 4 tal-2020), dwar il-

promozzjoni ta’ arranġamenti tax-xogħol flessibbli (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-

Pajjiż 2 tal-2020), dwar it-titjib tal-effiċjenza u d-diġitalizzazzjoni tas-sistema ġudizzjarja (ir-

Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 5 tal-2019 u r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-

Pajjiż 4 tal-2020) u dwar ir-riformi kontra l-korruzzjoni (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-

Pajjiż 5 tal-2019). 

  

H.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Subkomponent 3.4.1: L-immodernizzar tas-Settur Pubbliku 

Riforma 1 (C3.4R1): Appoġġ għall-funzjonament tal-amministrazzjoni pubblika.  

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tappoġġa l-ġestjoni tar-riżorsi umani fi ħdan l-

amministrazzjoni pubblika ġenerali u l-kapaċità amministrattiva tal-Pulizija ta’ Ċipru. Din il-

miżura tikkonsisti minn (i) l-adozzjoni ta’ miżuri dwar il-ġestjoni tar-riżorsi umani tal-

amministrazzjoni pubblika; u (ii) ir-riorganizzazzjoni u l-modernizzazzjoni tal-Pulizija 

Ċiprijotta billi jitfassal u jiġi implimentat mudell ġdid ta’ pulizija u operazzjonijiet. 

  

Riforma 2 (C3.4R2): Regolamentazzjoni tal-arranġamenti tax-xogħol flessibbli fis-settur 

pubbliku  

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tippermetti l-użu ta’ arranġamenti tax-xogħol flessibbli.  

Din il-miżura tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta’ att (i) legali dwar arranġamenti tax-xogħol 

flessibbli fis-settur pubbliku.  
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Riforma 3 (C3.4R3): L-introduzzjoni ta’ qafas ġdid għall-proċess ta’ evalwazzjoni u għażla 

għall-mili ta’ postijiet battala fis-servizz pubbliku u regolamenti ġodda għall-evalwazzjoni tal-

prestazzjoni tal-impjegati 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tappoġġa l-funzjonament tas-servizz pubbliku. 

Din il-miżura tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta’ att (i) legali dwar ir-reklutaġġ, l-evalwazzjoni u 

l-promozzjoni tal-impjegati taċ-ċivil. 

  

Riforma 4 (C3.4R4): Id-diġitalizzazzjoni tal-akkwist pubbliku  

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li jiġu introdotti proċessi ġodda ta’ akkwist bl-użu ta’ għodod 

diġitali.  

Din il-miżura tikkonsisti f’sistema ta’ akkwist elettroniku online u aċċessibbli.  

  

Riforma 5 (C3.4R5): Tisħiħ tal-kapaċità tal-Uffiċċju tal-Liġi  

L-objettiv tar-riforma huwa li tiġi implimentata trasformazzjoni diġitali tal-Uffiċċju tal-Liġi, 

bl-għan li jiżdiedu l-effiċjenza u l-effettività tiegħu, kif ukoll il-produttività, il-kwalità tax-

xogħol u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-impjegati. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti fid-diġitalizzazzjoni tal-proċessi u l-proċeduri tal-Uffiċċju tal-

Liġi bl-introduzzjoni ta’ sistema tal-IT (Sistema tal-Liġi Elettronika). Matul l-

implimentazzjoni tal-proġett, analiżi tan-negozju għandha tivvaluta l-ħtiġijiet għat-tfassil mill-

ġdid tal-proċess. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2023.  

  

Investiment 3 (C3.4I3): Ċentru tal-Immudellar tal-Politika Ekonomika  

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jiżdied l-użu ta’ tekniki kwantitattivi ta’ mmudellar 

għall-valutazzjoni tal-impatt tal-politika.  

Din il-miżura tikkonsisti fl-approvazzjoni mill-Kunsill taċ-Ċentru tar-Riċerka tal-Ekonomija 

ta’ rapport tad-direttur taċ-Ċentru tar-Riċerka tal-Ekonomija dwar mudelli u għodod żviluppati 

tal-valutazzjoni tal-impatt. 

  

Subkomponent 3.4.2: Amministrazzjoni Lokali u Riforma spazjali 

Riforma 6 (C3.4R6): Qafas legali ġdid għall-Awtoritajiet Lokali u miżuri ta’ appoġġ  

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tappoġġa s-setgħa tat-teħid tad-deċiżjonijiet, l-awtonomija 

amministrattiva, u l-effiċjenza tal-awtoritajiet lokali f’Ċipru.  

Din il-miżura tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta’ att (i) legali dwar l-organizzazzjoni tal-

awtoritajiet lokali f’Ċipru u t-taħriġ.  
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Riforma 7 (C3.4R7): Konsolidazzjoni tal-art urbana  

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li titnaqqas il-pressjoni għall-espansjoni tal-muniċipalitajiet 

u li tiżdied il-foka tal-ħamrija. 

Din il-miżura tikkonsisti minn (i) għad-dħul fis-seħħ ta’ liġi dwar il-konsolidazzjoni tal-art 

urbana u (ii) il-pubblikazzjoni online ta’ pjanijiet pilota ta’ konsolidazzjoni tal-art urbana.  

 

Investiment 4 (C3.4I4): Sistema elettronika għall-ħruġ ta’ permessi tal-bini  

L-objettiv tal-investiment huwa li tiżdied l-effiċjenza tal-proċeduri tal-permessi tal-bini.  

Din il-miżura tikkonsisti fi (i) l-espansjoni tal-ambjent tal-applikazzjoni elettronika tas-sistema 

tal-IT eżistenti Hippodamos għall-ippjanar u l-permessi, biex l-awtoritajiet tal-ippjanar u l-

awtoritajiet tal-bini (muniċipalitajiet) kollha jkunu jistgħu jissottomettu applikazzjonijiet għall-

ippjanar u l-permessi tal-bini minn pjattaforma komuni; (II) servizzi addizzjonali fis-sistema 

Hippodamos.  

  

Investiment 5 (C3.4I5): Bliet intelliġenti  

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jikkoordina l-inizjattivi tal-bliet intelliġenti li 

għaddejjin bħalissa. 

Din il-miżura tikkonsisti fi pjattaforma għall-bliet intelliġenti u applikazzjonijiet mobbli.  

 

Investiment 6a (C3.4I6a): Riġenerazzjoni u Rivitalizzazzjoni tal-Belt Interna ta’ Nikosija  

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jagħti ħajja ġdida lill-belt interna ta’ Nikosija.  

Din il-miżura tikkonsisti fir-rinnovazzjoni ta’ kmamar f’Nikosija. 

 

Subkomponent 3.4.3: Sistema Ġudizzjarja Effiċjenti 

Riforma 8 (C3.4R8): Effiċjenza tal-Ġustizzja  

L-objettiv tar-riforma huwa li jitnaqqas l-għadd kbir ta’ kawżi pendenti quddiem il-qrati  

Din il-miżura tikkonsisti fit-tnaqqis tal-kawżi pendenti u l-appelli.  

  

Riforma 9 (C3.4R9): Trasformazzjoni diġitali tal-qrati 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tiddiġitalizza s-sistema ġudizzjarja.  

Din il-miżura tikkonsisti fl-istadju pilota tal-ewwel fażi tas-sistema i-justice.  
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Investiment 7 (C3.4I7): Taħriġ tal-imħallfin 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jindirizza l-livell baxx ta’ taħriġ u tagħlim tul il-ħajja 

għall-imħallfin.  

Din il-miżura tikkonsisti fit-taħriġ tal-imħallfin dwar ir-Regoli tal-Proċedura Ċivili riveduti u 

ħiliet ġudizzjarji oħra. 

 

Investiment 8 (C3.4I8): It-titjib tal-infrastruttura tal-qrati 

L-objettiv tal-investiment huwa li jindirizza l-ineffiċjenzi tas-sistema ġudizzjarja kkawżati 

minn binjiet tal-qorti inadegwati, kemm f’termini ta’ kwantità kif ukoll ta’ kwalità.  

L-investiment għandu jikkonsisti fil-kostruzzjoni ta’ estensjoni għall-bini tal-Qorti Distrettwali 

ta’ Famagusta.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2021. 

  

Subkomponent 3.4.4: Il-ġlieda kontra l-Korruzzjoni 

Riforma 10 (C3.4R10): It-titjib tal-qafas legali u istituzzjonali għall-ġlieda kontra l-korruzzjoni  

L-objettiv tar-riforma huwa li tinkiseb koerenza akbar fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni billi jiġi 

implimentat il-pjan ta’ azzjoni orizzontali nazzjonali kontra l-korruzzjoni. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti minn: (I) leġiżlazzjoni li tipproteġi lill-informaturi, li ssaħħaħ 

it-trasparenza fil-proċessi tat-teħid ta’ deċiżjonijiet pubbliċi u li tipprevjeni l-kunflitt ta’ 

interess, (ii) l-istabbiliment u l-operat ta’ awtorità indipendenti kontra l-korruzzjoni, li għandha 

tikkoordina l-isforzi tal-korpi kollha involuti fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-prevenzjoni 

tagħha u għandha tissorvelja l-implimentazzjoni f’waqtha tal-azzjonijiet mis-servizzi 

kompetenti differenti (iii) is-sensibilizzazzjoni u t-taħriġ tal-pubbliku kontra l-korruzzjoni u 

(iv) it-tisħiħ tal-Unitajiet tal-Awditjar Intern fil-Ministeri kollha u s-Servizz tal-Awditjar Intern.  

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2024. 
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H.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma 

jitħallasx lura 

Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ kejl Linja bażi Għan 

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Sena 

155 C3.4R1 

Tissaħħaħ il-

kapaċità 

amministrattiva 

u jittejjeb il-

funzjonament 

tal-

amministrazzjon

i pubblika għal 

tfassil u 

implimentazzjon

i aħjar tal-

politika 

Stadju 

importanti 

Pjan ta’ 

Azzjoni dwar 

il-ġestjoni 

effiċjenti ta’ 

kwistjonijiet 

ta’ riżorsi 

umani fl-

amministrazzj

oni pubblika 

nazzjonali  

Adozzjoni tal-

Pjan ta’ Azzjoni 

mill-Kunsill tal-

Ministri  

- - - Q1 2022 Il-Kunsill tal-Ministri adotta Pjan ta’ 

Azzjoni li għandu jinkludi: 

— Linji gwida, mudelli u appoġġ għall-

implimentazzjoni mid-Dipartiment tal-

Amministrazzjoni Pubblika u l-

Persunal (PAPD) lill-amministrazzjoni 

tal-ministeri kompetenti fir-rigward ta’ 

kwistjonijiet ta’ ġestjoni tar-riżorsi 

umani bħar-riorganizzazzjoni u r-

ristrutturar, is-simplifikazzjoni tal-

proċeduri u l-ippjanar tal-forza tax-

xogħol. 

— L-implimentazzjoni ta’ struttura 

organizzazzjonali riveduta tal-PAPD  

— Pjan ta’ Tagħlim u Żvilupp għall-

persunal tal-PAPD. 

— Pjan ta’ Taħriġ għall-

amministrazzjoni tal-ministeri 

kompetenti 

156 C3.4R1 

Tissaħħaħ il-

kapaċità 

amministrattiva 

u jittejjeb il-

funzjonament 

tal-

amministrazzjon

i pubblika għal 

tfassil u 

implimentazzjon

i aħjar tal-

politika 

Stadju 

importanti 

Qafas ġdid 

għall-ġestjoni 

tar-riżorsi 

umani għall-

Pulizija ta’ 

Ċipru  

Adozzjoni mill-

Kap tal-Pulizija  

- - - Q4 2023 Il-qafas il-ġdid ta’ ġestjoni tar-riżorsi 

umani għall-Pulizija ta’ Ċipru għandu 

jkopri l-oqsma li ġejjin:  

— Analiżi u ħolqien ta’ deskrizzjonijiet 

tal-impjiegi 

— Reklutaġġ 

— Motivazzjoni 

— Taħriġ u Żvilupp 

Kumpens u Benefiċċji 

— Relazzjonijiet tax-xogħol u tal-

impjegati u komunikazzjoni 

— Ġestjoni ta’ membri rtirati 

— Is-sikurezza u s-Saħħa 

Strateġija għall-ġestjoni tar-riżorsi 

umani 

157 C3.4R1 Stadju 

importanti 

Linji gwida u 

manwali, att 

Linji gwida u 

manwali 

- - - Q4 2025 Il-linji gwida u l-manwali dwar il-

ġestjoni tar-riżorsi umani tal-
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Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ kejl Linja bażi Għan 

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Sena 

Appoġġ għall-

funzjonament 

tal-

amministrazzjon

i pubblika 

(i) legali, u 

taħriġ dwar il-

ġestjoni tar-

riżorsi umani 

fl-

amministrazzj

oni pubblika 

pubblikament 

online. 

Dispożizzjoni fl-

att (i) legali li 

tindika d-dħul fis-

seħħ tagħhom. 

Taħriġ ipprovdut. 

amministrazzjoni pubblika għandhom 

ikunu disponibbli għall-pubbliku 

online.  

L-att (i) legali dwar kwistjonijiet 

dixxiplinari fl-amministrazzjoni 

pubblika għandhom jidħlu fis-seħħ.  

Għandu jiġi pprovdut taħriġ lill-

persunal dwar il-ġestjoni tar-riżorsi 

umani tal-amministrazzjoni pubblika. 

158 C3.4R2 

Regolamentazzj

oni tal-

arranġamenti 

tax-xogħol 

flessibbli fis-

settur pubbliku  

Stadju 

importanti 

Deċiżjoni 

dwar 

arranġamenti 

tax-xogħol 

flessibbli fis-

settur 

pubbliku 

Deċiżjoni tal-

Kunsill tal-

Ministri  

-   Q1 2023 Għandu jitwettaq studju dwar l-

arranġamenti tax-xogħol flessibbli fis-

settur pubbliku. Il-PAPD għandu 

jivvaluta r-rakkomandazzjonijiet tal-

istudju filwaqt li jqis salvagwardji 

xierqa li għandhom l-għan li jtejbu l-

effettività tas-servizz pubbliku. Wara l-

valutazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet 

tal-istudju, il-Kunsill tal-Ministri 

għandu jieħu deċiżjoni dwar l-

implimentazzjoni tagħhom.  

159 C3.4R2 

Regolamentazzj

oni tal-

arranġamenti 

tax-xogħol 

flessibbli fis-

settur pubbliku  

Stadju 

importanti 

Arranġamenti 

tax-xogħol 

flessibbli 

Dispożizzjoni fl-

att (i) legali li 

tindika d-dħul fis-

seħħ tagħhom 

- - - Q4  2024 Id-dħul fis-seħħ ta’ att (i) legali dwar 

arranġamenti tax-xogħol flessibbli fis-

settur pubbliku. 

160 C3.4R3 

L-introduzzjoni 

ta’ qafas ġdid 

għall-proċess ta’ 

evalwazzjoni u 

għażla għall-mili 

ta’ postijiet 

battala fis-

servizz pubbliku 

u regolamenti 

ġodda għall-

evalwazzjoni tal-

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-

seħħ tal-

leġiżlazzjoni 

għall-

evalwazzjoni 

u l-proċess 

tal-għażla 

għall-postijiet 

tax-xogħol 

battala fis-

servizz 

pubbliku u r-

regolamenti 

Dispożizzjoni fil-

liġi/i u r-

regolamenti 

rilevanti li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

rispettiv tagħhom  

- - - Q4  2021 L-elementi ewlenin għandhom ikunu: 

(I) id-dħul fis-seħħ ta’ liġi li tipprevedi 

l-evalwazzjoni u l-għażla tal-kandidati 

biex jimtlew il-karigi ta’ promozzjoni 

tas-servizz pubbliku, inklużi l-karigi 

maniġerjali, bi kriterji u metodi ġodda 

bbażati fuq valutazzjoni u mertu 

oġġettivi, u l-emenda tal-Liġi dwar is-

Servizz Pubbliku fejn jitqies meħtieġ, u   
(II) id-dħul fis-seħħ ta’ regolamenti 

ġodda għall-implimentazzjoni ta’ 

sistema ġdida ta’ evalwazzjoni tal-

prestazzjoni għall-impjegati pubbliċi, li 
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Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ kejl Linja bażi Għan 

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Sena 

prestazzjoni tal-

impjegati 

għall-

evalwazzjoni 

tal-

prestazzjoni 

tal-impjegati.  

għandha tintuża għal skopijiet ta’ 

żvilupp u promozzjoni sabiex il-

proċedura ta’ evalwazzjoni tal-

prestazzjoni u l-mekkaniżmu ta’ 

promozzjoni jsiru aktar trasparenti, 

ġusti, ibbażati fuq il-ħiliet u effettivi 

162 C3.4R4 

Id-

diġitalizzazzjoni 

tal-akkwist 

pubbliku  

Stadju 

importanti 

Sistema ta’ 

akkwist 

elettroniku  

Sistema tal-

akkwist 

elettroniku 

aċċessibbli 

- - - Q4 2025 Is-sistema tal-akkwist elettroniku 

għandha tkun online u aċċessibbli, bil-

funzjonalitajiet li ġejjin: 

— rapportar statistiku  

— xiri elettroniku permezz ta’ katalogu 

diġitali.  

163 C3.4R5 

Tisħiħ tal-

kapaċità tal-

Uffiċċju tal-Liġi  

Stadju 

importanti 

Sistema ġdida 

tal-IT għall-

Uffiċċju tal-

Liġi 

Dħul fis-servizz 

tas-sistema l-

ġdida tal-IT 

- - - Q4 2023 Is-sistema tal-Liġi Elettronika ssir 

operattiva għall-Uffiċċju tal-Liġi u 

tintuża. Dan jinkludi l-funzjonalitajiet 

li ġejjin: 

— il-ħolqien ta’ fajls tal-kawżi u 

folders elettroniċi,  

— il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-

każijiet,  

— il-komunikazzjoni interna u l-flussi 

tax-xogħol,  

— it-traċċar tal-każijiet, il-ġestjoni 

finanzjarja u l-pagamenti,  

— id-diġitalizzazzjoni tal-fajls tal-

karti. Ġie konkluż it-taħriġ tal-utenti. 

Il-fajls stampati tal-Uffiċċju Legali 

huma diġitalizzati. 

167 C3.4I3 

Ċentru tal-

Immudellar tal-

Politika 

Ekonomika  

Stadju 

importanti 

It-twaqqif ta’ 

Ċentru ta’ 

Mudellar 

għall-Analiżi 

tal-Politika 

Ekonomika 

Dħul fis-servizz 

taċ-Ċentru 

 

- - - Q4 2023 L-operazzjonalizzazzjoni u t-tagħmir 

taċ-Ċentru inkluża l-ħatra tat-tim tal-

persunal xjentifiku. It-tim għandu 

jikkonsisti minn esperti dwar mudelli 

makroekonometriċi, ekonometriċisti, 

esperti tal-analitika tad-data u 

ekonomisti.  

168 C3.4I3 

Ċentru tal-

Immudellar tal-

Politika 

Ekonomika  

Stadju 

importanti 

Rapport tad-

direttur taċ-

Ċentru tar-

Riċerka 

Ekonomika 

Rapport tad-

direttur taċ-Ċentru 

tar-Riċerka 

Ekonomika 

approvat mill-

   Q4 2025 Approvazzjoni ta’ rapport tad-direttur 

taċ-Ċentru tar-Riċerka Ekonomika 

mill-membri tal-Kunsill taċ-Ċentru tar-

Riċerka Ekonomika. 
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Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ kejl Linja bażi Għan 

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Sena 

membri tal-

Kunsill taċ-Ċentru 

tar-Riċerka 

Ekonomika 

169 C3.4R6 

Qafas legali ġdid 

għall-

Awtoritajiet 

Lokali u miżuri 

ta’ appoġġ  

Stadju 

importanti 

Qafas legali 

ġdid dwar l-

awtoritajiet 

lokali 

Dispożizzjoni fil-

liġi li tindika d-

dħul fis-seħħ tal-

att (i) legali 

-  - Q2 2024 Dħul fis-seħħ ta’ att (i) legali li 

jinvolvi/u: 

— Tnaqqis fl-għadd ta’ muniċipalitajiet  

Stabbiliment ta’ raggruppamenti 

komunitarji   
— Qafas ġdid għall-finanzjament tal-

muniċipalitajiet  

170 C3.4R6 

Qafas legali ġdid 

għall-

Awtoritajiet 

Lokali u miżuri 

ta’ appoġġ  

Stadju 

importanti 

Taħriġ  Sar taħriġ għall-

awtoritajiet lokali 

   Q4 2024 Sar taħriġ għall-awtoritajiet lokali.  

171 C3.4R7 

Konsolidazzjoni 

tal-art urbana  

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ 

ta’ liġi dwar 

il-

konsolidazzjo

ni tal-art 

urbana  

Dispożizzjoni fil-

liġi li tindika d-

dħul fis-seħħ tal-

liġi 

- -  Q2 2024 Id-dħul fis-seħħ tal-liġi dwar il-

konsolidazzjoni tal-art urbana.  

172 C3.4R7 

Konsolidazzjoni 

tal-art urbana  

Mira Għadd ta’ 

pjanijiet għall-

konsolidazzjo

ni tal-art 

urbana  

-  Numru 0 10 Q4 2025 Il-pjanijiet pilota għall-konsolidazzjoni 

tal-art urbana ġew ippubblikati online   

173 C3.4I4 

It-titjib tas-

sistema 

elettronika għall-

ħruġ tal-

permessi tal-bini  

Stadju 

importanti 

Titjib tal-

ambjent tal-

applikazzjoni 

elettronika 

tas-Sistema 

Hippodamos 

Applikazzjonijiet 

li jaslu permezz 

tal-ambjent 

imtejjeb tal-

applikazzjoni 

elettronika  

- - - Q4 2022  It-tlestija tat-titjib tal-ambjent tal-

applikazzjoni elettronika tas-sistema 

Hippodamos eżistenti biex tippermetti 

s-sottomissjoni ta’ applikazzjonijiet 

għall-permessi tal-ippjanar u tal-bini 

għall-awtoritajiet tal-ippjanar u l-

awtoritajiet tal-bini (muniċipalitajiet) 

kollha minn pjattaforma komuni. 
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Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ kejl Linja bażi Għan 

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Sena 

174 C3.4I4 

Sistema 

elettronika għall-

ħruġ ta’ 

permessi tal-bini  

Stadju 

importanti 

Għodda ta’ 

ppjanar u 

kontroll, 

għodda ta’ 

ġestjoni tal-

proġetti, 

software u 

hardware ta’ 

Hippodamos  

Servizzi tas-

Sistema 

Hippodamos 

- - - Q4 2024 Is-sistema Hippodamos għandha 

tinkludi servizzi li jistgħu jinkludu iżda 

mhumiex limitati għal dawn li ġejjin:  

- Firma elettronika ta’ 

dokumenti 

- Konsultazzjoni Elettronika. 

Inħareġ/inħarġu ċertifikat (i) ta’ 

aċċettazzjoni għall-kunsinna ta’ 

hardware li jikkonsisti f’mill-inqas 

żewġ servers kif speċifikat fil-kuntratt. 

176 C3.4I5 

Bliet intelliġenti  

Mira Applikazzjoni

jiet mobbli u 

sensuri 

intelliġenti/ 

soluzzjonijiet  

-  Numru tal-

Applikazzjonijie

t Mobbli 

 

Sensuri 

intelliġenti/ 

Soluzzjonijiet 

konsenjati/ 

installat: Numru 

 

Sensuri 

intelliġenti/ 

soluzzjonijiet 

konnessi: 

Numru 

Applikazzjoni

jiet Mobbli: 0 

 

Sensuri 

intelliġenti/ 

Soluzzjonijiet 

konsenjati/ 

installat: 0 

 

 

Sensuri 

intelliġenti/ 

soluzzjonijiet 

konnessi: 0 

Applikazzjoni

jiet Mobbli: 3 

 

 

Sensuri 

intelliġenti/ 

Soluzzjonijiet 

konsenjati/ 

installat:  

52 700 

 

Sensuri 

intelliġenti/ 

soluzzjonijiet 

konnessi: 

45 000 

Q2 2026 Ċertifikati ta’ aċċettazzjoni għat-tliet 

applikazzjonijiet mobbli (applikazzjoni 

waħda għaċ-ċittadini għall-parkeġġ, 

waħda għall-uffiċjali tal-infurzar tal-

parkeġġ, u waħda għall-kolletturi tal-

iskart). L-applikazzjonijiet għandhom 

ikunu jistgħu jitniżżlu bħala fajls ta’ 

applikazzjoni lesti għall-produzzjoni 

minn sit web.  

Jitwasslu jew jiġu installati 52 700 

senser jew soluzzjoni intelliġenti lill-

muniċipalitajiet jew lid-Deputat 

Ministeru għar-Riċerka, l-Innovazzjoni 

u l-Politika Diġitali. 45 000 minn dawn 

is-sensuri jew is-soluzzjonijiet 

intelliġenti għandhom jiġu konnessi 

mal-pjattaforma tal-bliet intelliġenti. 

 

178 C3.4I6a 

Riġenerazzjoni u 

Rivitalizzazzjoni 

tal-Belt Interna 

ta’ Nikosija  

Mira Rinnovazzjoni 

ta’ kmamar 

f’Nikosija.  

-  Numru 0 286 Q2 2026 Rapporti ta’ teħid maħruġa mill-

Inġinier jew l-Arkitett tas-Sorveljanza 

għall-iskema ta’ inċentivi tas-settur 

privat/ċertifikati ta’ teħid maħruġa 

mill-Inġinier tas-Sorveljanza tal-

Awtorità kontraenti (il-Muniċipalità ta’ 

Nikosija), li jiċċertifikaw li x-xogħlijiet 

ta’ rinnovazzjoni twettqu għal mill-

inqas 286 kamra f’Nikosija. 

180 C3.4R8 

Effiċjenza tal-

Ġustizzja 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ 

ta’ Regoli ta’ 

Dispożizzjoni 

f’Regoli ta’ 

Proċedura Ċivili 

- - - Q3 2023 Dħul fis-seħħ tar-Regoli ta’ Proċedura 

Ċivili l-ġodda għall-kawżi l-ġodda 

ppreżentati lill-qorti mill-1 ta’ 
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Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ kejl Linja bażi Għan 

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Sena 

Proċedura 

Ċivili ġodda 

ġodda 

(ippubblikata fil-

Gazzetta Uffiċjali) 

li tindika d-dħul 

fis-seħħ tar-Regoli 

ta’ Proċedura (1 

ta’ Settembru 

2023)  

Settembru 2023. Ir-regoli l-ġodda tal-

Proċedura Ċivili għandhom 

jimmodernizzaw is-smigħ tal-kawżi 

sabiex il-partijiet jingħataw servizz 

orħos, aktar aċċessibbli u aktar f’waqtu.  

181 C3.4R8 

Effiċjenza tal-

Ġustizzja 

Mira Tnaqqis fl-

għadd ta’ 

kawżi 

pendenti u 

appelli 

- % (perċentwal) 0 40 Q2 2024 Tnaqqis fl-għadd ta’ kawżi pendenti u 

appelli pendenti għal aktar minn sentejn 

quddiem il-Qrati Distrettwali u l-Qorti 

Suprema b’ 40 % mil-livell tal-31 ta’ 

Diċembru 2020 ta’ 16 740 kawża ċivili 

pendenti u 2 139 appell ċivili u 

amministrattiv pendenti, kif ivverifikat 

minn Rapport ta’ Progress Annwali tal-

Pjan ta’ Azzjoni biex jitnaqqas l-għadd 

ta’ kawżi pendenti.  

 183 C3.4R9 

Trasformazzjoni 

diġitali tal-qrati 

Stadju 

importanti 

sistema i-

ġudizzjarja 

Ċertifikat ta’ 

aċċettazzjoni 

temporanja u l-

Ewwel Fażi 

(Stadju Pilota) 

tas-sistema i-

justice aċċessibbli 

permezz tas-sit 

web tal-qorti 

- - - Q2 2026 Il-ħruġ taċ-ċertifikat ta’ aċċettazzjoni 

temporanja tal-Ewwel Fażi tas-Sistema 

i-justice u l-bidu tal-Istadju Pilota tal-

Ewwel Fażi tas-Sistema i-justice, li 

huwa aċċessibbli permezz tas-sit web 

tal-qorti. Hija għandha tintroduċi 

funzjonalitajiet, pereżempju: il-

preżentazzjoni u l-ħlas diġitali tal-

kawżi, il-kategorizzazzjoni tal-kawżi, 

it-tiftix tal-kawżi, il-produzzjoni u l-

ġestjoni tad-dokumenti, is-sistema/i ta’ 

traċċar u monitoraġġ tal-kawżi, il-

ġestjoni tal-allokazzjonijiet tal-kawżi 

għas-smigħ, l-eżekuzzjoni u l-ġestjoni 

tas-sentenzi, l-għeluq tal-kawżi u l-

ġestjoni tal-evidenza.   
185 C3.4I7 

Taħriġ tal-

imħallfin 

Stadju 

importanti 

Taħriġ tal-

imħallfin  

Taħriġ organizzat    Q4 2025 Għandu jiġi organizzat taħriġ għall-

imħallfin dwar ir-Regoli tal-Proċedura 

Ċivili riveduti u ħiliet ġudizzjarji oħra. 

186 C3.4I8 Stadju 

importanti 

Estensjoni tal-

Qorti 

It-tim tal-ġestjoni 

tal-proġett 

jiċċertifika t-

- - - Q4  2021 It-tlestija tal-kostruzzjoni tal-estensjoni 

għall-bini tal-Qorti Distrettwali ta’ 

Famagusta biex tappoġġa l-operat ta’ 
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Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ kejl Linja bażi Għan 

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Sena 

It-titjib tal-

infrastruttura tal-

qrati 

Distrettwali 

ta’ Famagusta 

tlestija tal-

kostruzzjoni.  

awli tal-qorti ġodda biex jipproċessaw 

flimkien ma’ kawżi kriminali kif ukoll 

ċivili.  

187 C3.4R10 

It-titjib tal-qafas 

legali u 

istituzzjonali 

għall-ġlieda 

kontra l-

korruzzjoni 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ 

tal-liġi li 

tistabbilixxi l-

Awtorità 

Indipendenti 

kontra l-

Korruzzjoni  

Dispożizzjoni tal-

liġi li tindika d-

dħul fis-seħħ tal-

liġi u l-bidu tal-

operat tal-

Awtorità 

Indipendenti 

kontra l-

Korruzzjoni 

b’pożizzjonijiet 

maniġerjali 

ewlenin mimlija u 

persunal reklutat.  

- - - Q1  2022 L-awtorità Indipendenti kontra l-

Korruzzjoni ġiet stabbilita abbażi tad-

dħul fis-seħħ tal-liġi korrispondenti u 

hija operazzjonali. L-awtorità għandha 

tikkoordina l-isforzi tal-korpi kollha 

involuti fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni 

u l-prevenzjoni tagħha u għandha 

tissorvelja l-implimentazzjoni f’waqtha 

tal-azzjonijiet mis-servizzi kompetenti 

differenti.  

188 C3.4R10 

It-titjib tal-qafas 

legali u 

istituzzjonali 

għall-ġlieda 

kontra l-

korruzzjoni 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ 

tal-liġi dwar 

it-Trasparenza 

fit-Teħid ta’ 

Deċiżjonijiet 

u 

Kwistjonijiet 

Relatati 

Dispożizzjoni tal-

liġi li tindika d-

dħul fis-seħħ tal-

liġi 

- - - Q4  2021 Id-dħul fis-seħħ tal-liġi dwar it-

Trasparenza fit-Teħid ta’ Deċiżjonijiet 

u Kwistjonijiet Relatati, inklużi 

dispożizzjonijiet għall-prevenzjoni tal-

kunflitt ta’ interess. Il-liġi għandha 

toħloq l-obbligu li jiġu ppubbliċizzati l-

kuntatti magħmula bejn persuni 

interessati li jkunu involuti fi proċeduri 

pubbliċi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet u 

uffiċjali jew membri tas-servizz tal-

Istat jew tas-settur pubbliku usa’ jew 

ma’ impjegati għall-benefiċċju ta’ 

uffiċjali li, mill-pożizzjoni proprja 

tagħhom, għandhom kompetenza jew 

possibbiltà li jibdew tali proċeduri jew 

li jifformulaw il-kontenut tagħhom jew 

li jikkontribwixxu jew jiddeterminaw l-

eżitu finali ta’ tali proċeduri. L-

informazzjoni dwar tali kuntatt, kif 

ukoll il-kontenut u l-iskopijiet tiegħu, 

għandhom jiġu rreġistrati uffiċjalment 

u jkunu disponibbli għall-pubbliku. 

189 C3.4R10 Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ 

tal-liġi għall-

Dispożizzjoni tal-

liġi li tindika d-

- - - Q4  2021 Id-dħul fis-seħħ ta’ liġi li tipproteġi lill-

informaturi li jirrapportaw frodi u 
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Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità ta’ kejl Linja bażi Għan 

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Sena 

It-titjib tal-qafas 

legali u 

istituzzjonali 

għall-ġlieda 

kontra l-

korruzzjoni 

protezzjoni 

tal-informaturi 

dħul fis-seħħ tal-

liġi 

korruzzjoni minn sanzjonijiet interni. 

Il-liġi għandha tinkludi 

dispożizzjonijiet supplimentari dwar il-

protezzjoni ta’ persuni li jirrapportaw 

atti ta’ korruzzjoni kemm fis-settur 

pubbliku kif ukoll f’dak privat 

(informaturi, persuni mhux involuti fl-

atti), b’żieda mal-protezzjoni diġà 

prevista fil-Liġi dwar il-Protezzjoni 

tax-Xhieda 95 (I)/2001. Il-liġi għandha 

tipprovdi wkoll miżuri ta’ klemenza 

għal dawk li huma involuti f’atti ta’ 

korruzzjoni iżda li volontarjament 

jirrapportaw lill-pulizija u/jew joffru 

kooperazzjoni mal-awtoritajiet li 

tirriżulta fl-investigazzjoni u l-

prosekuzzjoni sħiħa tal-każ. 
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I. IL-KOMPONENT 3.5: IS-SALVAGWARDJA TAL-ISTABBILTÀ FISKALI U FINANZJARJA 

Dan il-komponent tal-pjan Ċiprijott għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza l-isfidi tal-vulnerabbiltajiet 

fiskali u finanzjarji, inklużi l-iżbilanċi makroekonomiċi relatati magħhom. L-għan huwa li tiġi 

ssalvagwardjata l-istabbiltà finanzjarja billi jitnaqqsu r-riskji ta’ legat fis-settur bankarju, jiġu stabbiliti 

miżuri kontra dejn privat għoli, u għas-superviżjoni fis-settur mhux bankarju. Sabiex tiġi żgurata l-

istabbiltà fiskali, Ċipru għandu l-għan li jiġġieled l-evażjoni tat-taxxa, l-evitar tat-taxxa u l-ippjanar 

aggressiv tat-taxxa; u l-għoti ta’ data komprensiva lil dawk li jfasslu l-politika sabiex ifasslu sistema tat-

taxxa ġusta. Il-miżuri previsti huma mistennija li jagħmlu l-ġbir tad-dħul aktar effiċjenti u s-sistema tat-

taxxa ta’ Ċipru aktar ġusta, filwaqt li jnaqqsu l-effetti konsegwenzjali mill-ippjanar aggressiv tat-taxxa.  

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż dwar l-istabbiltà 

finanzjarja u d-dejn privat (ir-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż 2 u 5 tal-2019), u dwar l-

indirizzar tal-karatteristiċi tas-sistema tat-taxxa li jiffaċilitaw l-ippjanar aggressiv tat-taxxa minn 

individwi u kumpaniji multinazzjonali (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 4 tal-2020 u r-

Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 tal-2019).  

  

I.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Is-salvagwardja tal-istabbiltà finanzjarja 

Riforma 11 (C3.5R11): Qafas legali għal Unità Nazzjonali għall-Implimentazzjoni tas-Sanzjonijiet 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li ssaħħaħ is-sorveljanza fis-setturi finanzjarji bankarji u mhux 

bankarji.  

Ir-riforma tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta’ att (i) legali dwar l-istabbiliment tal-qafas legali għal Unità 

Nazzjonali għall-Implimentazzjoni tas-Sanzjonijiet.  

  

Riforma 2 (C3.5R2): Qafas u Pjan ta’ Azzjoni biex jiġi indirizzat is-self improduttiv  

L-objettiv tal-miżura huwa li jiġu indirizzati r-riskji finanzjarji relatati ma’ self improduttiv ta’ legat fis-

settur bankarju billi jitkomplew l-isforzi biex tittejjeb il-kwalità tal-assi tal-banek u jissaħħaħ l-ambjent 

tax-xogħol għas-servizzjar tas-self. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti minn (i) l-implimentazzjoni ta’ pjan ta’ azzjoni biex jiġi indirizzat l-istokk 

li jifdal ta’ self improduttiv ta’ legat u (ii) l-adozzjoni ta’ pakkett ta’ tliet liġijiet emendatorji rigward 

kumpaniji u servizzjanti akkwirenti ta’ kreditu (it-tqegħid ta’ servizzjanti tas-self taħt regolamentazzjoni 

u superviżjoni mill-Bank Ċentrali; l-għoti ta’ aċċess lis-servizzjanti tas-self u lill-kumpaniji akkwirenti 

tal-kreditu lir-Reġistru tal-Artijiet; u l-allinjament tar-rekwiżiti ta’ notifika f’każ ta’ xiri ta’ self minn 

kumpanija akkwirenti ta’ kreditu). Rapport ta’ progress dwar il-pjan ta’ azzjoni għandu jitħejja sat-30 ta’ 

Ġunju 2023 u jiġi approvat mill-Kunsill tal-Ministri, li jsegwi t-tnaqqis ta’ self improduttiv fis-settur 

bankarju lejn il-valuri ta’ referenza indikattivi ta’ proporzjon ta’ self improduttiv gross ta’ 6 % u 

proporzjon nett ta’ self improduttiv ta’ 3 % u jipproponi miżuri ta’ politika fejn xieraq. 
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L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2023.  

  

Riforma 3 (C3.5R3): Strateġija biex jiġu indirizzati l-inadegwatezzi tas-sistema tat-tranżazzjonijiet tal-

proprjetà (atti ta’ titolu)  

L-objettiv tar-riforma huwa li tindirizza l-ineffiċjenzi fis-sistema tal-ħruġ u t-trasferiment ta’ titoli ta’ 

proprjetà, li tirriżulta fin-nuqqas ta’ definizzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà, tikkomplika l-proċeduri ta’ 

preklużjoni u xxekkel il-likwidazzjoni tal-kollateral.  

Ir-riforma għandha tikkonsisti minn: (I) l-eżami ta’ każijiet pendenti għall-ħruġ ta’ atti ta’ titolu jew ir-

rifjut tal-każijiet, (ii) l-estensjoni tal-politika l-ġdida dwar l-ippjanar u l-permessi tal-bini, attwalment sa 

żewġ unitajiet residenzjali, għal erba’ unitajiet residenzjali f’roqgħa art, li għandha tnaqqas iż-żmien 

meħtieġ biex jinħarġu permessi tal-bini u tal-ispazju, (iii) ir-rieżami tal-Liġi dwar it-Toroq u l-Bini biex 

jiġu introdotti l-inċentivi t-tajba għall-inġinier superviżur biex ikompli jiskoraġġixxi l-irregolaritajiet li 

jirriżultaw fin-nuqqas ta’ ħruġ ta’ atti ta’ titolu, (iv) l-emenda tal-Liġi dwar il-Bejgħ ta’ Proprjetà 

(Prestazzjoni Speċifika), li għandha tiżgura minn qabel li t-trasferiment ta’ proprjetà immobbli jiġi 

eżegwit hekk kif ix-xerrej jissodisfa l-obbligi kuntrattwali tiegħu. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2023.  

  

Riforma 4 (C3.5R4): Sistema diġitali għall-iskambju ta’ data u l-forniment ta’ servizzi ta’ punteġġ tal-

kreditu 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa l-ġlieda kontra d-dejn privat għoli.  

Din il-miżura tikkonsisti minn (i) id-dħul fis-seħħ ta’ att (i) legali dwar il-mekkaniżmu tal-iskambju tad-

data ARTEMIS u (ii) il-mekkaniżmu tal-iskambju tad-data ARTEMIS fil-fażi tal-Ittestjar tal-

Aċċettazzjoni tal-Utenti. 

  

Riforma 5 (C3.5R5): Qafas għall-Ġestjoni tad-Dejn Privat  

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tipprevjeni u timmaniġġja l-istokk tad-dejn privat.  

Il-miżura tikkonsisti minn (a) Pjan ta’ Azzjoni dwar il-monitoraġġ tal-obbligazzjonijiet (LMR) u (b) id-

dħul fis-seħħ ta’ att (i) legali għall-ġestjoni tad-dejn privat.  

  

Riforma 6 (C3.5R6): It-tisħiħ tal-qafas tal-insolvenza  

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li ssaħħaħ il-qafas tal-insolvenza, u l-funzjonament tad-Dipartiment 

tal-Insolvenza. 

Din il-miżura tikkonsisti minn (i) l-adozzjoni tal-qafas legali u istituzzjonali għall-insolvenza u (ii) 

sistemi diġitali aċċessibbli tad-Dipartiment tal-Insolvenza.  
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Riforma 7 (C3.5R7): Strateġija għall-Ġlieda kontra l-Illitteriżmu Finanzjarju  

L-objettiv tal-miżura huwa li tippromwovi l-litteriżmu finanzjarju. Għandha l-għan li ttejjeb l-

edukazzjoni finanzjarja fi ħdan il-popolazzjoni ġenerali, ittejjeb it-teħid ta’ deċiżjonijiet finanzjarji, 

tikkoreġi attitudnijiet u preġudizzji ħżiena, tappoġġa ċittadini aktar infurmati u finanzjarjament 

responsabbli u fl-aħħar mill-aħħar, tgħin biex ittejjeb id-dixxiplina tal-ħlas lura tad-dejn. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti fit-tħejjija ta’ strateġija għall-ġlieda kontra l-illitteriżmu finanzjarju billi: 

(I) l-identifikazzjoni tal-kwistjonijiet tal-illitteriżmu finanzjarju (ii) ir-rieżami tal-letteratura 

internazzjonali dwar is-suġġett, u (iii) l-għoti ta’ pjan ta’ azzjoni għall-implimentazzjoni.  

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2023. 

  

Riforma 8 (C3.5R8): It-tisħiħ tas-superviżjoni tal-Fondi tal-Assigurazzjoni u tal-Pensjonijiet  

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li ssaħħaħ is-superviżjoni tal-fondi tal-assigurazzjoni u tal-pensjonijiet. 

Din il-miżura tikkonsisti minn (i) l-impjieg ta’ impjegati permanenti addizzjonali tal-awtoritajiet 

superviżorji, (ii) it-tħejjija u l-implimentazzjoni ta’ għodod u azzjonijiet f’konformità mal-oqfsa 

regolatorji.  

  

Investiment 1 (C3.5I1): Tisħiħ tal-Funzjoni Superviżorja tal-Kummissjoni tat-Titoli u l-Kambju ta’ Ċipru 

L-objettiv tal-miżura huwa li ssaħħaħ il-kapaċità superviżorja tal-Kummissjoni Ċiprijotta tat-Titoli u l-

Kambju (CySec) permezz tad-diġitalizzazzjoni — li tippermetti superviżjoni aħjar tat-tranżazzjonijiet.  

L-investiment għandu jikkonsisti fl-iżvilupp ta’ sistema diġitali avvanzata, ibbażata fuq l-arkitettura tal-

cloud, li tkopri l-ħtiġijiet ta’ superviżjoni tar-Regolament dwar l-Infrastruttura tas-Suq Ewropew (EMIR) 

u r-Regolament dwar it-Tranżazzjonijiet ta’ Finanzjament tat-Titoli (SFTR). Is-sistema l-ġdida għandha 

tappoġġa l-karatteristiċi li ġejjin: (I) tikkonnettja maċ-ċentru tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq 

(ESMA); illowdja u pproċessa minn qabel id-data tat-tranżazzjonijiet, (ii) aggrega u wettaq mistoqsijiet 

dwar id-data biex tiġġenera għarfien regolatorju (iii) iġġenera rapporti fuq l-iskeda u ad hoc. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2023. 

  

Is-salvagwardja tal-istabbiltà fiskali 

Riforma 9 (C3.5R9): Id-diġitalizzazzjoni tal-ġbir tat-taxxa 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li l-ġbir tat-taxxa jsir aktar effiċjenti.  

Din il-miżura tikkonsisti f’sistema tal-IT bħala punt uniku għas-servizzi tal-kontribwenti. 

  

Riforma 10 (C3.5R10): L-indirizzar tal-Ippjanar Aggressiv tat-Taxxa 
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L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tiġġieled l-evażjoni tat-taxxa u l-ippjanar aggressiv tat-taxxa minn 

Intrapriżi Multinazzjonali.  

Din il-miżura tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta’ att (i) legali biex jiġi indirizzat l-ippjanar aggressiv tat-

taxxa.  

  

Investiment 2 (C3.5I2): Modernizzazzjoni tas-Sistema ta’ Pagament Doganali u Elettroniku 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jissimplifika l-formalitajiet doganali u jnaqqas il-kost 

amministrattiv għall-partijiet ikkonċernati.  

Din il-miżura tikkonsisti f’sistemi jew funzjonalitajiet ta’ informazzjoni, li għalihom ikunu nħarġu 

ċertifikati ta’ aċċettazzjoni.  
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I.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li 

ma jitħallasx lura 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti

/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 

 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

u mira 
Unità ta’ kejl Linja bażi Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

191 a C3.5R11 

Qafas legali għal 

Unità Nazzjonali 

għall-

Implimentazzjoni 

tas-Sanzjonijiet  

Stadju 

importanti 

Qafas legali għal 

Unità Nazzjonali 

għall-

Implimentazzjon

i tas-Sanzjonijiet  

Dħul fis-seħħ 

tal-att (i) legali 

   Q4 2025 Dħul fis-seħħ ta’ att (i) legali li 

jistabbilixxi/u l-qafas legali għal Unità 

Nazzjonali għall-Implimentazzjoni tas-

Sanzjonijiet. 

192 C3.5R2 Qafas u 

Pjan ta’ Azzjoni 

għall-indirizzar tal-

NPLs 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ 

tal-pakkett ta’ 

liġijiet 

emendatorji 

rigward il-

kumpaniji 

akkwirenti ta’ 

kreditu (CAC) u 

s-servizzjanti tal-

kreditu biex 

jittejjeb l-

ambjent tax-

xogħol għall-

ġestjoni tas-self 

improduttiv 

Dispożizzjoni 

fil-liġi li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ tal-

liġijiet 

rispettivi 

- - - Q4 2021 Dħul fis-seħħ tat-tliet liġijiet li ġejjin:   
(a) Il-Liġi (Emendatorja) tal-2021 dwar ix-

Xiri tal-Faċilitajiet ta’ Kreditu u 

Kwistjonijiet Relatati, li għandha tpoġġi 

lis-servizzjanti tas-self improduttiv taħt 

regolamentazzjoni u superviżjoni mill-

Bank Ċentrali;   
(b) Il-Liġi (Emendatorja) tal-2021 dwar il-

Proprjetà Immobbli (Trasferiment, 

Reġistrazzjoni u Valutazzjoni), li għandha 

tagħti aċċess lis-servizzjanti tas-self 

improduttiv u lill-kumpaniji akkwirenti 

tal-kreditu għar-Reġistru tal-Artijiet   
(c) Il-Liġi tal-2020 dwar l-Evidenza 

(Emendatorja), li għandha tallinja r-

rekwiżiti ta’ notifika f’każ ta’ xiri ta’ self 

minn kumpanija akkwirenti ta’ kreditu. 

193 C3.5R3  

Strateġija biex jiġu 

indirizzati l-

inadegwatezzi tas-

sistema tat-

tranżazzjonijiet tal-

proprjetà (atti ta’ 

titolu) 

Mira Tnaqqis ta’ 

każijiet pendenti 

għall-ħruġ ta’ 

atti ta’ titolu jew 

bil-ħruġ ta’ atti 

ta’ titolu jew bir-

rifjut tal-każ 

- % (perċentwal) 0 80 Q2 2023 Tnaqqis ta’ kawżi pendenti pendenti għall-

ħruġ ta’ titoli ta’ proprjetà jew bil-ħruġ ta’ 

titoli ta’ proprjetà (id-dokument legali li 

jikkostitwixxi l-evidenza ta’ dritt għas-

sjieda ta’ proprjetà) jew bir-rifjut tal-

kawża. L-atti tat-titolu għall-iżviluppi tal-

1 050 għadhom pendenti għall-

valutazzjoni, u jikkorrispondu għal 20 000 

att tat-titolu. Minn dan it-total ta’ 20 000 

att ta’ titolu pendenti, 80 % għandhom jiġu 

riżolti u dan jirriżulta jew fil-ħruġ ta’ atti 

ta’ titolu jew f’rifjut tal-każ. 



 

70 

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti

/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 

 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

u mira 
Unità ta’ kejl Linja bażi Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

194 C3.5R3 

Strateġija biex jiġu 

indirizzati l-

inadegwatezzi tas-

sistema tat-

tranżazzjonijiet tal-

proprjetà (atti ta’ 

titolu) 

Stadju 

importanti 

Estensjoni tal-

Politika Ġdida 

dwar il-Permess 

għall-Ippjanar u 

l-Bini  

Digriet 

maħruġ mill-

Ministru tal-

Intern 

- - - Q4 2022 Estensjoni tal-Politika Ġdida dwar il-

Permess għall-Ippjanar u l-Bini għal 

massimu ta’ erba’ unitajiet residenzjali 

f’irqajja’ residenzjali. Il-politika tipprovdi 

l-possibbiltà li l-applikazzjonijiet jiġu 

ppreżentati b’mod elettroniku u tintroduċi 

skadenzi fissi għall-għoti ta’ permessi tal-

ippjanar u tal-bini (minn għaxra sa għoxrin 

jum).  

195 C3.5R3  

Strateġija biex jiġu 

indirizzati l-

inadegwatezzi tas-

sistema tat-

tranżazzjonijiet tal-

proprjetà (atti ta’ 

titolu) 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ 

tal-emenda tal-

Liġi dwar il-

Bejgħ ta’ 

Proprjetà 

(Prestazzjoni 

Speċifika)  

Dispożizzjoni 

fil-liġi li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ tal-

Liġi emendata 

dwar il-Bejgħ 

ta’ Proprjetà 

(Prestazzjoni 

Speċifika) 

- - - Q4 2022 Id-dħul fis-seħħ tal-Liġi emendata dwar il-

Bejgħ ta’ Proprjetà (Prestazzjoni 

Speċifika) biex jiġu ssalvagwardjati l-

interessi tax-xerrejja minn qabel. L-

emenda għandha tippermetti t-trasferiment 

tal-Atti dwar it-Titoli, b’sikurezza sħiħa u 

ċertezza legali, filwaqt li timminimizza l-

kostijiet operazzjonali u d-dewmien 

permezz ta’ kontrolli fi stadju preliminari 

biex jiġu identifikati ostakli speċifiċi għat-

trasferiment qabel il-ħlas tal-prezz tax-

xiri. L-għan huwa li jinħoloq mekkaniżmu 

li jissalvagwardja l-interessi tax-xerrejja 

ta’ proprjetà immobbli u li jiżgura minn 

qabel li t-trasferiment ta’ proprjetà 

immobbli għandu jiġi eżegwit hekk kif ix-

xerrej jissodisfa l-obbligi kuntrattwali 

tiegħu. 

196 C3.5R3  

Strateġija biex jiġu 

indirizzati l-

inadegwatezzi tas-

sistema tat-

tranżazzjonijiet tal-

proprjetà (atti ta’ 

titolu) 

Stadju 

importanti 

Reviżjoni tal-

Liġi dwar it-

Toroq u l-Bini  

Dispożizzjoni 

fil-liġi li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ tal-

Liġi emendata 

dwar it-Toroq 

u l-Bini 

- - - Q4 2023 Id-dħul fis-seħħ tal-Liġi dwar it-Toroq u l-

Bini li għandha tintroduċi l-inċentivi t-

tajba għall-inġinier superviżur biex (i) 

jissorvelja l-iżvilupp tal-proġett 

f’konformità mal-permess maħruġ, biex 

ikompli jiskoraġġixxi l-irregolaritajiet li 

jirriżultaw fin-nuqqas ta’ ħruġ ta’ atti ta’ 

titolu u (ii) jippreżenta lill-awtorità 

kompetenti ċertifikat li jikkonferma t-

tlestija tax-xogħol f’konformità mal-

permess maħruġ. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti

/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 

 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

u mira 
Unità ta’ kejl Linja bażi Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

197 C3.5R4  

Qafas legali ġdid u 

sistema ta’ skambju 

ta’ data u uffiċċju 

tal-kreditu 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ 

tal-qafas u tas-

sistema ta’ 

skambju tal-

leġiżlazzjoni 

dwar id-data 

Dispożizzjoni 

fil-

leġiżlazzjoni li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ tal-

leġiżlazzjoni 

- - - Q1 2023 Id-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni dwar il-

qafas u s-sistema ta’ skambju ta’ data mill-

uffiċċju tal-kreditu ARTEMIS, li għandu 

jelimina l-impedimenti fil-qafas attwali 

sabiex jippermettilu jipprovdi servizzi ta’ 

evalwazzjoni tal-kreditu. L-elementi 

ewlenin tal-emenda għandhom ikunu li 

jitwessa’ r-rwol superviżorju tal-Bank 

Ċentrali ta’ Ċipru, li jinżamm id-dmir li 

tinġabar data għall-faċilitajiet ta’ kreditu 

minn istituzzjonijiet ta’ kreditu u kredituri 

oħra, li tiġi pprovduta data tad-

Dipartiment tal-Insolvenza, u li jiġu 

definiti t-termini u l-kundizzjonijiet ta’ 

aċċess għad-data u l-protezzjoni tagħha. 

198 C3.5R4  

Sistema diġitali 

għall-iskambju ta’ 

data u l-forniment 

ta’ servizzi ta’ 

punteġġ tal-kreditu 

Stadju 

importanti 

 Dħul fis-seħħ 

ta’ att (i) legali 

dwar il-

mekkaniżmu 

għall-iskambju 

tad-data 

ARTEMIS u l-

mekkaniżmu 

għall-iskambju 

tad-data 

ARTEMIS li 

jipprovdu 

servizzi ta’ 

punteġġ tal-

kreditu fil-fażi 

tal-Ittestjar tal-

Aċċettazzjoni 

tal-Utenti 

Id-dħul fis-

seħħ tal-att (i) 

legali; sistema 

diġitali fil-fażi 

tal-Ittestjar tal-

Aċċettazzjoni 

tal-Utent 

- - - Q4 2024 Dħul fis-seħħ ta’ att (i) legali, li 

għandu/għandhom:  

I. Inkludi servizzi ta’ punteġġ tal-

kreditu 

II. Tispeċifika d-data li għandha 

tiġi sottomessa u l-proċedura 

għas-sottomissjoni tad-data lill-

mekkaniżmu ta’ skambju tad-

data ARTEMIS 

III. L-għoti ta’ mandat għall-

produzzjoni ta’ punteġġ tal-

kreditu. 

Barra minn hekk, il-mekkaniżmu tal-

iskambju tad-data ARTEMIS fil-fażi tal-

Ittestjar tal-Aċċettazzjoni tal-Utenti 

(UAT) għandu juri l-kapaċità li jipprovdi 

servizzi ta’ evalwazzjoni tal-kreditu. 

 

199 C3.5R5  

Pjan ta’ azzjoni 

għall-iżvilupp ta’ 

reġistru ta’ 

monitoraġġ tar-

responsabbiltà 

Stadju 

importanti 

Pjan ta’ Azzjoni 

għall-iżvilupp ta’ 

reġistru ta’ 

monitoraġġ tar-

responsabbiltà  

Approvazzjoni 

tal-Pjan ta’ 

Azzjoni mill-

Kunsill tal-

Ministri 

- - - Q4 2022 Il-pjan ta’ Azzjoni għandu jressaq il-passi 

meħtieġa għall-introduzzjoni tar-reġistru 

ta’ monitoraġġ tar-responsabbiltà li 

għandu:   
— tuża bażi tad-data elettronika, tiġbor 

data dwar l-obbligazzjonijiet minn diversi 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti

/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 

 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

u mira 
Unità ta’ kejl Linja bażi Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

kredituri pubbliċi u privati, bħar-reġistru 

tal-kreditu taħt ir-riforma C3.5R4.   
— tippermetti t-tfassil u l-

implimentazzjoni ta’ politiki mmirati 

għall-prevenzjoni u l-ġestjoni tad-dejn 

privat. 

200 C3.5R5  

Qafas għall-

Ġestjoni tad-Dejn 

Privat 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ 

ta’ att (i) legali 

għall-ġestjoni 

tad-dejn privat.  

Dħul fis-seħħ 

tal-att (i) legali 

   Q4 2024 Id-dħul fis-seħħ ta’ att (i) legali għall-

ġestjoni tad-dejn privat. 

201 C3.5R6 It-tisħiħ u 

t-tisħiħ tal-qafas 

tal-insolvenza 

Stadju 

importanti 

Implimentazzjon

i sħiħa u operat 

sħiħ tal-qafas 

legali u 

istituzzjonali 

għall-insolvenza  

Ħatra tal-

persunal 

ikkonfermata 

mill-Gazzetta 

Uffiċjali. 

Approvazzjoni 

mill-Kunsill 

tal-Ministri 

tar-Rapport ta’ 

Progress  

- - - Q4 2022 L-implimentazzjoni sħiħa u t-tħaddim sħiħ 

tal-qafas legali u istituzzjonali dwar l-

insolvenza permezz ta’: (a) il-ħatra tal-

persunal għal-livelli kollha tal-istruttura 

organizzazzjonali tad-Dipartiment tal-

Insolvenza, u t-twassil ta’ taħriġ għall-

persunal, (b) l-istabbiliment ta’ pjan ta’ 

komunikazzjoni għall-promozzjoni tal-

proċedimenti ta’ insolvenza, (c) l-

approvazzjoni ta’ linja ta’ servizz għall-

klijenti, (d) l-istabbiliment ta’ qafas għall-

iżvilupp professjonali kontinwu għall-

Prattikanti tal-insolvenza.  

202 C3.5R6 It-tisħiħ 

tal-qafas tal-

insolvenza 

Stadju 

importanti 

Sistemi diġitali 

tad-Dipartiment 

tal-Insolvenza 

aċċessibbli  

Sistema 

diġitali 

aċċessibbli  

- - - Q2 2025 Is-sistemi diġitali tad-Dipartiment tal-

Insolvenza għandhom ikunu aċċessibbli. 

203 C3.5R7  

Strateġija għall-

Ġlieda kontra l-

Illitteriżmu 

Finanzjarju 

Stadju 

importanti 

Strateġija għall-

Ġlieda kontra l-

Illitteriżmu 

Finanzjarju 

Approvazzjoni 

tal-Istrateġija 

għall-Ġlieda 

kontra l-

Illitteriżmu 

Finanzjarju 

mill-Kunsill 

tal-Ministri 

- - - Q4 2023 L-istrateġija għall-Ġlieda kontra l-

Illitteriżmu Finanzjarju għandha 

tiddeskrivi l-għan u l-objettivi tagħha, 

tispeċifika l-mezzi għall-promozzjoni tal-

litteriżmu finanzjarju, u tinkludi 

azzjonijiet speċifiċi għall-

implimentazzjoni. Ir-riforma għandha 

tinkludi wkoll it-tlestija ta’ inizjattivi li 

jippromwovu l-litteriżmu finanzjarju.  

204 C3.5R8 It-titjib tas-

superviżjoni tal-

Fondi tal-

Mira L-impjieg ta’ 

impjegati 

permanenti 

- Numru 0 16 Q2 2026 Impjieg (tqegħid jew sekondar jew 

trasferiment) ta’ tlettax-il impjegat 

permanenti addizzjonali għar-Reġistratur 



 

73 

 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti

/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 

 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

u mira 
Unità ta’ kejl Linja bażi Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

Assigurazzjoni u 

tal-Pensjonijiet 

addizzjonali tar-

Reġistratur tal-

Fond tal-

Benefiċċji tal-

Irtirar 

Okkupazzjonali 

(RORBF) u tas-

Servizz ta’ 

Kontroll tal-

Kumpaniji tal-

Assigurazzjoni 

(ICCS)  

tal-Fondi tal-Benefiċċji tal-Irtirar 

Okkupazzjonali (RORBF) u tliet impjegati 

permanenti addizzjonali għas-Servizz ta’ 

Kontroll tal-Kumpaniji tal-Assigurazzjoni 

(ICCS).  

205 C3.5R8 It-titjib tas-

superviżjoni tal-

Fondi tal-

Assigurazzjoni u 

tal-Pensjonijiet 

Stadju 

importanti 

Għodod 

superviżorji 

inkluż għodda 

għall-ġbir u l-

analiżi tad-data 

Għodod ta’ 

appoġġ għat-

tisħiħ tas-

superviżjoni 

tal-fondi tal-

pensjonijiet u 

l-kumpaniji 

tal-

assigurazzjoni  

- - - Q4 2023  L-implimentazzjoni tal-għodod 

(pereżempju, il-proċeduri, il-listi ta’ 

kontroll, l-applikazzjonijiet tal-idoneità u 

l-adegwatezza) f’konformità mal-

leġiżlazzjoni l-ġdida (li tipprevedi l-

istabbiliment, l-attivitajiet u s-superviżjoni 

tal-Liġi dwar l-Istituzzjonijiet għall-

Benefiċċji tal-Irtirar Okkupazzjonali tal-

2020 -L 10 (I)/2020 u l-leġiżlazzjoni tal-

Liġi dwar in-Negozju tal-Assigurazzjoni u 

tar-Riassigurazzjoni u Kwistjonijiet Oħra 

Relatati tal-2016 (Ν.38 (Ι)/2016. 

206 C3.5I1 Tisħiħ tal-

Funzjoni 

Superviżorja tal-

Kummissjoni tat-

Titoli u l-Kambju 

ta’ Ċipru 

Stadju 

importanti 

Sistema diġitali 

għas-

superviżjoni tat-

tranżazzjonijiet 

għall-

Kummissjoni 

tat-Titoli u l-

Kambju ta’ 

Ċipru  

Il-Kumitat ta’ 

ġestjoni tal-

proġett 

jivverifika l-

aċċettazzjoni 

tar-riżultati fi 

żmien debitu; 

u l-kwalità u l-

istandards kif 

speċifikati fid-

dokumenti tal-

offerti  

- - - Q4 2023 L-implimentazzjoni ta’ sistema diġitali 

ġdida ta’ superviżjoni tat-tranżazzjonijiet. 

Is-sistema diġitali l-ġdida għandu jkollha 

l-karatteristiċi li ġejjin:   
— L-illowdjar u l-ipproċessar minn qabel 

tad-data tat-Tranżazzjoni.   
— Aggregazzjonijiet u mistoqsijiet dwar 

id-data biex jiġi ġġenerat għarfien 

regolatorju.   
— Il-ġenerazzjoni ta’ rapporti fuq l-iskeda 

u ad hoc. 

207 a C3.5R9 It-titjib tal-

ġbir tat-taxxa u l-

effettività tad-

Stadju 

importanti 

It-tħaddim tas-

Servizzi tal-VAT 

fi ħdan Sistema 

Approvazzjoni 

tal-Bord tal-

Proġett tar-

- - - Q1 2022 Id-dipartiment tat-Taxxa ta’ Ċipru (CTD) 

għandu jħaddem Sistema Integrata tal-

Amministrazzjoni tat-Taxxa (ITAS) li 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti

/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 

 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

u mira 
Unità ta’ kejl Linja bażi Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

Dipartiment tat-

Taxxa 

Integrata tal-

Amministrazzjo

ni tat-Taxxa 

(ITAS) 

Riżultati tal-

Proġett għat-

tlestija, l-

installazzjoni u 

t-tħaddim ta’ 

Sistema tal-

VAT integrata 

ġdida  

għandha tappoġġa l-funzjonalitajiet u l-

proċessi tal-amministrazzjoni tat-taxxa. Il-

funzjonalitajiet relatati mas-Servizzi tal-

VAT għandhom jitlestew u jkunu 

operattivi f’din is-sistema. 

207b C3.5R9 It-titjib tal-

ġbir tat-taxxa u l-

effettività tad-

Dipartiment tat-

Taxxa 

Stadju 

importanti 

Xiri tal-bini l-

ġdid għall-

Uffiċċju 

Distrettwali 

integrat ta’ 

Nikosija u l-

Uffiċċju tal-

Kontribwenti l-

Kbar 

Tlestija tax-

xiri u l-bidu 

tal-

operazzjonijiet 

   Q3 2023 Inxtara l-bini l-ġdid għall-Uffiċċju 

Distrettwali integrat ta’ Nikosija u l-

Uffiċċju tal-Kontribwenti l-Kbar.  

208 C3.5R9 

Diġitalizzazzjoni 

tal-ġbir tat-taxxa  

Stadju 

importanti 

Servizzi ta’ 

amministrazzjon

i tat-taxxa diretta 

tad-Dipartiment 

tat-Taxxa fi ħdan 

l-ITAS 

It-taxxi Diretti 

huma lesti biex 

jibdew 

joperaw b’mod 

produttiv fl-

ITAS u ġew 

approvati mill-

bord 

- - - Q1 2026 

 

Is-servizzi tal-amministrazzjoni tat-taxxa 

għat-Taxxi Diretti li ġejjin huma lesti biex 

jibdew joperaw b’mod produttiv fl-ITAS u 

ġew approvati mill-bord: 

- Taxxa fuq id-Dħul miżmuma 

f’ras l-għajn minn min iħaddem 

(PAYE), 

- Taxxa fuq id-Difiża 

- Servizzi ta’ Sottomissjoni għat-

Tabella ta’ Informazzjoni 

Sommarja għat-Tranżazzjonijiet 

Ikkontrollati 

 

Flimkien mal-funzjonalitajiet orizzontali li 

ġejjin: 

- Reġistrazzjoni online fir-

Reġistru tat-Taxxa tad-

Dipartiment  

- Servizzi tal-Operazzjoni tal-

Awditjar tat-Taxxa, 

- Is-servizzi tal-Oġġezzjonijiet, 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti

/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 

 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

u mira 
Unità ta’ kejl Linja bażi Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

- CY Funzjonalità tal-

Awtentikazzjoni tal-Login, 

- Servizzi ta’ Appell. 

 

209 C3.5R10 L-

indirizzar tal-

Ippjanar Aggressiv 

tat-Taxxa 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ 

tal-liġi biex jiġi 

indirizzat l-

ippjanar 

aggressiv tat-

taxxa  

Dispożizzjoni 

fil-liġi li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ tal-liġi  

- - - Q4 2022 Id-dħul fis-seħħ ta’ liġi biex jiġi indirizzat 

l-ippjanar aggressiv tat-taxxa billi (a) tiġi 

imposta taxxa minn ras l-għajn fuq il-

pagamenti tal-imgħax, tad-dividendi u tar-

royalties lill-ġuriżdizzjonijiet inklużi fl-

Anness I tal-konklużjonijiet tal-Kunsill 

dwar il-lista riveduta tal-UE ta’ 

ġuriżdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal 

finijiet ta’ taxxa u (b) l-introduzzjoni ta’ 

test ulterjuri tar-residenza tat-taxxa 

korporattiva bbażat fuq l-inkorporazzjoni 

ta’ kull entità.  

210 C3.5R10 L-

indirizzar tal-

Ippjanar Aggressiv 

tat-Taxxa 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ 

att (i) legali biex 

jiġi indirizzat l-

ippjanar 

aggressiv tat-

taxxa  

Dħul fis-seħħ 

tal-att (i) legali  

- - - Q4 2024 Id-dħul fis-seħħ ta’ att (i) legali biex tiġi 

introdotta taxxa minn ras l-għajn fuq 

pagamenti ta’ dividendi lil 

ġuriżdizzjonijiet b’taxxa baxxa u l-

applikazzjoni tan-nondeduċibbiltà fuq 

pagamenti ta’ imgħax u royalties lil 

ġuriżdizzjonijiet b’taxxa baxxa.  

 

211 C3.5R10 L-

indirizzar tal-

Ippjanar Aggressiv 

tat-Taxxa 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta’ 

att (i) legali li 

jindirizzaw l-

ippjanar 

aggressiv tat-

taxxa  

Dħul fis-seħħ 

tal-att (i) legali  

- - - Q2 2026 Studju għandu jivvaluta l-qafas tat-taxxa 

fir-rigward ta’ miżuri relatati mal-ippjanar 

aggressiv tat-taxxa. L-att (i) legali li 

jindirizza (w) l-ippjanar aggressiv tat-

taxxa bbażat (i) fuq is-sejbiet ta’ dan l-

istudju għandu/għandhom jidħol/jidħlu 

fis-seħħ. 

212 C3.5I2 

Modernizzazzjoni 

tas-Sistema ta’ 

Pagament Doganali 

u Elettroniku  

Mira Tħaddim tas-

sistemi ta’ 

informazzjoni — 

previsti skont il-

Kodiċi Doganali 

tal-Unjoni 

(KDU) 

- Numru 0 2 Q4 2023 Mill-inqas tnejn mis-sistemi ta’ 

informazzjoni relatati mal-importazzjoni li 

ġejjin tlestew, ġew installati, u bdew 

jitħaddmu:  

1. Sistema Awtomatizzata tal-

Esportazzjoni   
2. Sistema Ġdida ta’ Tranżitu 

Kompjuterizzata  
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti

/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 

 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

u mira 
Unità ta’ kejl Linja bażi Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

3. Tieqa Unika tal-UE   
4. Il-kodiċi Doganali tal-Unjoni   
5. Ġestjoni tal-Garanzija 

6. Il-kodiċi Doganali tal-Unjoni   
7. SORVELJANZA 3   
8. Kodiċi Doganali tal-Unjoni — Sistema 

ta’ Kontroll tal-Importazzjoni 2   
9. Applikazzjonijiet ta’ Importazzjoni 

skont il-Kodiċi Doganali tal-Unjoni   
10. Prestazzjoni tal-Unjoni Doganali — 

Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-

Ġestjoni   
11. Prova ta’ Status tal-Unjoni tal-Kodiċi 

Doganali tal-Unjoni   
12. Ġestjoni tal-Utenti Uniformi u Firma 

Diġitali 

 

213 C3.5I2 

Modernizzazzjoni 

tas-Sistema ta’ 

Pagament Doganali 

u Elettroniku  

Mira Sistemi jew 

funzjonalitajiet 

ta’ informazzjoni 

- Numru 2 11 Q4 2025 Iċ-ċertifikati ta’ Aċċettazzjoni għandhom 

jinħarġu fuq dan li ġej: 

1. Sistema Ġdida ta’ Tranżitu 

Kompjuterizzata 

2. Tieqa Unika tal-UE 

3. Sistema Awtomatizzata tal-

Importazzjoni (AIS) 

4. Il-kodiċi Doganali tal-Unjoni — 

Proċeduri Speċjali għall-

Importazzjoni u l-Esportazzjoni 

5. SORVELJANZA 3 

6. Żdoganar Ċentralizzat għall-

Applikazzjonijiet għall-

Importazzjoni skont il-Kodiċi 

Doganali tal-Unjoni 

7. Prestazzjoni tal-Unjoni Doganali — 

Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-

Ġestjoni 

8. Prova ta’ Status tal-Unjoni tal-Kodiċi 

Doganali tal-Unjoni 

9. Is-sistema tal-Ġestjoni Uniformi tal-

Utenti u tal-Firma Diġitali 
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J. IL-KOMPONENT 4.1: Titjib tal-infrastruttura għall-konnettività 

Dan il-komponent tal-pjan Ċiprijott għall-irkupru u r-reżiljenza jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati l-

isfidi tal-infrastruttura fil-qasam tal-konnettività tad-data, b’mod partikolari fiż-żoni rurali, bil-ħsieb li 

jitnaqqas id-distakk rurali-urban, kif ukoll id-differenzi bejn il-ġeneri, l-età, l-introjtu u l-edukazzjoni.  

L-objettiv tal-komponent huwa li jtejjeb l-aċċess għall-infrastruttura tal-komunikazzjoni għaċ-ċittadini 

kollha, u b’hekk inaqqas id-distakk diġitali u jappoġġa trasformazzjoni diġitali inklużiva.  

Il-komponent jindirizza r-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż dwar l-investiment fit-tranżizzjoni 

diġitali u d-diġitalizzazzjoni (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 4 tal-2019 u r-

Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 tal-2020).  

L-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira 

tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ 

mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f’konformità mal-Gwida Teknika tad-DNSH 

(2021/C58/01). 

 

J.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma 1 (C4.1R1): L-għoti tas-setgħa lill-Awtorità Regolatorja Nazzjonali (OCECPR) 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tiffaċilita l-konnettività tal-broadband f’Ċipru. 

Din il-miżura tikkonsisti f’li l-Uffiċċju tal-Kummissarju tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi u r-

Regolament Postali (OCECPR) ikun jista’ jiġbor u jippubblika data ġeografika dwar in-networks ta’ 

komunikazzjoni elettronika.  

 

Riforma 2 (C4.1R2): Simplifikazzjoni tal-proċeduri amministrattivi għall-introduzzjoni ta’ VHCN  

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tiffaċilita l-bini ta’ infrastruttura ta’ Networks b’Kapaċità Għolja 

Ħafna (VHCN). 

Ir-riforma tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta’ atti amministrattivi għall-introduzzjoni ta’ networks b’kapaċità 

għolja ħafna. 

 

Investiment 1 (C4.1I1): L-espansjoni ta’ Networks b’Kapaċità Għolja Ħafna f’żoni li mhumiex moqdijin 

tajjeb 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jespandi l-VHCN, filwaqt li jindirizza d-disparitajiet territorjali 

tad-disponibbiltà tal-broadband.  

Din il-miżura tikkonsisti fl-appoġġ tal-investiment fin-networks VHCN f’oqsma ta’ ebda interess għall-

investituri privati. 

 

Investiment 2 (C4.1I2): L-aġġornament tal-konnessjoni tal-internet biex tkun “lesta għall-gigabits” u l-

appoġġ għall-adozzjoni tal-konnettività 
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L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jħeġġeġ l-adozzjoni mifruxa ta’ VHCN. 

Din il-miżura tikkonsisti f’vawċers għal konnessjonijiet tal-internet b’kapaċità ogħla.  
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J.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma 

jitħallasx lura 

Numru 

sekwenzjali 

Relatati 

Il-miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

214 C4.1R1 

L-għoti tas-

setgħa lill-

Awtorità 

Regolatorja 

Nazzjonali 

(OCECPR) 

Stadju 

importanti 

It-tnedija tal-

istħarriġ 

ġeografiku u d-

dħul fis-seħħ 

tal-leġiżlazzjoni 

sekondarja  

Id-dħul fis-seħħ 

tal-leġiżlazzjoni 

sekondarja u t-

tnedija tal-

istħarriġ 

- - - Q1 2022 Il-leġiżlazzjoni sekondarja għandha tidħol fis-seħħ u 

tkopri l-aspetti ewlenin relatati mal-istħarriġ bħat-tip, 

il-grad ta’ analiżi u l-forma tal-informazzjoni 

meħtieġa, kif ukoll il-persuni li mingħandhom tintalab 

l-informazzjoni meħtieġa. 

It-tnedija tal-istħarriġ ġeografiku dwar il-firxa tan-

netwerks elettroniċi li kapaċi jwasslu n-netwerks tal-

broadband u l-infrastrutturi fiżiċi abbażi tal-

Artikolu 22 tal-Kodiċi Ewropew għall-

Komunikazzjonijiet Elettroniċi. 

215 C4.1R1 

L-għoti tas-

setgħa lill-

Awtorità 

Regolatorja 

Nazzjonali 

(OCECPR) 

Stadju 

importanti 

Portal web dwar 

l-immappjar tal-

broadband u tal-

infrastruttura 

Il-portal tal-

internet huwa 

aċċessibbli  

- - - Q4 2024 Il-portal web dwar il-broadband u l-immappjar tal-

infrastruttura huwa aċċessibbli. 

216 C4.1R2 

Simplifikazzjo

ni tal-

proċeduri 

amministrattiv

i għall-

introduzzjoni 

ta’ VHCN   

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ 

tal-atti 

amministrattivi 

għall-

introduzzjoni 

tan-networks 

b’kapaċità 

għolja ħafna 

Dispożizzjoni 

fl-atti 

amministrattivi 

li tindika d-dħul 

fis-seħħ tal-atti 

rispettivi 

- - - Q2 2024 Id-dħul fis-seħħ ta’ atti amministrattivi għat-tnaqqis 

tal-ostakli amministrattivi għall-introduzzjoni ta’ 

networks b’kapaċità għolja ħafna, li jistgħu jinkludu, 

iżda ma jkunux limitati għal, atti li jiffaċilitaw il-

proċeduri tal-għoti tal-permessi jew l-aċċess għall-

infrastruttura fiżika. 

217 C4.1I1 

L-espansjoni 

ta’ Networks 

b’kapaċità 

għolja ħafna 

f’żoni li 

mhumiex 

moqdijin 

tajjeb 

Stadju 

importanti 

Bidu tal-

introduzzjoni ta’ 

networks 

b’kapaċità 

għolja ħafna 

f’żoni mhux 

moqdija 

biżżejjed 

Kuntratti 

ffirmati ma’ 

kuntratturi biex 

jiġu varati 

networks 

b’kapaċità 

għolja ħafna 

f’oqsma ta’ 

ebda interess 

għall-investituri 

privati tan-

network 

- - - Q4 2023 Ikunu ġew iffirmati kuntratti ma’ kuntratturi, li 

għandhom ikunu ntgħażlu permezz ta’ proċedura 

miftuħa ta’ sejħa għall-offerti, biex jiġu introdotti 

networks b’kapaċità għolja ħafna (b’mod partikolari, 

networks fissi jew mobbli (5G) li joffru veloċità ta’ 

download ta’ mill-inqas 100Mbps, li għandhom ikunu 

jistgħu jiġu aġġornati faċilment għall-Gigabits għal 

aċċess fiss) f’żoni ta’ ebda interess għall-investituri 

privati tan-network b’kapaċità għolja ħafna. 
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Numru 

sekwenzjali 

Relatati 

Il-miżura 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

b’kapaċità 

għolja ħafna 

219 C4.1I1 

L-espansjoni 

ta’ Networks 

b’kapaċità 

għolja ħafna 

f’żoni li 

mhumiex 

moqdijin 

tajjeb 

Stadju 

importanti 

In-networks 

b’kapaċità 

għolja ħafna 

huma 

aċċessibbli 

f’żoni ta’ ebda 

interess għall-

investituri 

privati 

Tliet ċertifikati 

ta’ aċċettazzjoni 

(wieħed għal 

kull lott) 

maħruġa mill-

awtorità 

kontraenti 

 0  Q4 2025 Mill-inqas tliet oqsma (lottijiet) kif definiti fil-kuntratti 

taħt l-istadju importanti 217 huma koperti minn 

networks b’kapaċità għolja ħafna. 

220 C4.1I2 

L-

aġġornament 

tal-

konnessjoni 

tal-internet 

biex tkun 

“lesta għall-

gigabits” u l-

promozzjoni 

tal-adozzjoni 

tal-

konnettività  

Mira Espansjoni tal-

użu tal-

konnessjoni tal-

internet lesta 

għall-gigabits 

mill-unitajiet 

domestiċi 

- Numru 0 24 300 Q2 2023 Il-konnessjoni tal-internet ġiet aġġornata biex tkun 

tista’ tappoġġa l-forniment tal-konnettività tal-

Gigabits f’mill-inqas 24 300 dar. 

221 C4.1I2 

L-

aġġornament 

tal-

konnessjoni 

tal-internet 

biex tkun 

“lesta għall-

gigabits” u l-

appoġġ għall-

adozzjoni tal-

konnettività 

Mira Adozzjoni tal-

konnessjoni tal-

internet lesta 

għall-gigabits 

minn mill-inqas 

82 000 unità 

domestika 

- Numru 24 300 82 000 Q2 2025 Il-konnessjoni tal-internet ġiet aġġornata biex tkun 

tista’ tappoġġa l-forniment ta’ konnettività tal-gigabits 

f’mill-inqas 82 000 unità domestika. 
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K. IL-KOMPONENT 4.2: IL-PROMOZZJONI TAL-GVERN ELETTRONIKU 

Dan il-komponent tal-pjan Ċiprijott għall-irkupru u r-reżiljenza jikkontribwixxi għall-aċċellerazzjoni tat-

trasformazzjoni diġitali ta’ Ċipru permezz tad-diġitalizzazzjoni tas-servizzi tal-gvern li ttejjeb l-

effiċjenza u l-forniment ta’ servizzi online, siguri u fil-pront liċ-ċittadini, b’mod faċli għall-utent, 

effiċjenti u effettiv. Dan huwa mistenni li jiffaċilita l-interazzjoni bejn iċ-ċittadini u s-servizzi pubbliċi, 

mingħajr il-ħtieġa ta’ preżenza fiżika. 

L-objettiv tal-komponent huwa li jibni arkitettura diġitali sigura, integrata u moderna biex tinkiseb it-

trasformazzjoni għal gvern diġitali.  

Il-komponent jindirizza r-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż dwar l-investiment fit-tranżizzjoni 

diġitali u d-diġitalizzazzjoni (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 4 tal-2019 u r-

Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 tal-2020). 

 

K.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma 1 (C4.2R1): Il-fabbrika tas-Servizzi Diġitali (DSF) 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tiffaċilita l-interazzjoni mas-servizzi pubbliċi. 

Din il-miżura tikkonsisti fit-tfassil ta’ Mudell ta’ Kunsinna ta’ Servizz għall-forniment ta’ servizzi diġitali 

lill-pubbliku. 

 

Riforma 2 (C4.2R2): Politika ġdida dwar il-cloud fir-rigward tas-sistemi u s-servizzi tal-IT tal-gvern u l-

istabbiliment tal-infrastruttura 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li telabora l-politika tal-cloud tal-gvern. 

Din il-miżura tikkonsisti f’żewġ ċentri tad-data li jipprovdu servizzi ta’ hosting lis-sistemi tal-IT tal-

gvern, u l-adozzjoni ta’ politika nazzjonali tal-cloud.  

 

Riforma 3 (C4.2R3): Diġitalizzazzjoni tal-proċeduri tal-pulizija (Digipol) 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tiddiġitalizza l-proċeduri għall-Pulizija ta’ Ċipru.  

Din il-miżura tikkonsisti fi pjattaforma (Digipol) ta’ talbiet għal proċeduri u servizzi tal-pulizija.  

 

Riforma 4 (C4.2R4): L-istabbiliment tar-reġistru tas-sjieda benefiċjarja 

L-objettiv tal-miżura huwa li jiġi stabbilit ir-reġistru għas-sottomissjoni tad-data tas-sidien benefiċjarji 

tal-entitajiet korporattivi u ġuridiċi oħrajn kollha. Tali reġistrazzjoni għandha l-għan li ttejjeb il-fiduċja 

korporattiva u t-trasparenza f’Ċipru u għandha tagħmilha ċara min fl-aħħar mill-aħħar jippossjedi u 

jikkontrolla l-kumpaniji u entitajiet legali oħra.  

Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-istabbiliment tar-reġistru. Bħalissa, ġiet żviluppata pjattaforma online 

bħala soluzzjoni interim iżda l-funzjonalitajiet tagħha huma limitati. Ir-riforma għandha tirriżulta 

f’soluzzjoni bil-funzjonalitajiet meħtieġa biex tappoġġa ż-żamma tar-reġistru u l-ġestjoni tal-
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informazzjoni rilevanti (pereżempju billi jintbagħtu notifiki għall-aġġornament, l-infurzar ta’ tariffi 

għall-preżentazzjoni tard, faċilitajiet ta’ tiftix b’livelli preskritti ta’ aċċess). Dan għandu l-għan li 

jappoġġa r-reġistrazzjoni tad-data tas-sidien benefiċjarji tal-entitajiet korporattivi u ġuridiċi oħra kollha 

u jikseb interkonnessjoni mar-reġistri tas-sjieda benefiċjarja ta’ Stati Membri oħra. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2023. 

 

Investiment 1 (C4.2I1): Id-diġitalizzazzjoni tal-ministeri jew tad-dipartimenti tal-gvern ċentrali 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jiddiġitalizza l-flussi tax-xogħol f’għadd ta’ ministeri jew 

dipartimenti tal-gvern ċentrali. 

Din il-miżura tikkonsisti fi proġetti ta’ diġitalizzazzjoni f’ħames ministeri jew dipartimenti tal-gvern 

ċentrali.  

 

Investiment 2 (C4.2I2): Id-diġitalizzazzjoni tal-Awtorità tal-Portijiet ta’ Ċipru 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jappoġġa l-infrastruttura u l-proċessi diġitali tal-Awtorità tal-

Portijiet ta’ Ċipru (CPA). 

Il-miżura tikkonsisti fl-investiment f’tagħmir u sistemi tat-teknoloġija tal-informazzjoni għas-CPA.  
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K.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma 

jitħallasx lura 

Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

għat-tlestija   
(indika t-trimestru u 

s-sena) 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità 

ta’ kejl 
Linja bażi Għan 

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Sena 

224 
C4.2R1 

Il-fabbrika tas-

Servizzi Diġitali 

Stadju 

importanti 

Definizzjoni tal-

Mudell għall-

Forniment ta’ 

Servizz għall-

Fabbrika tas-

Servizzi Diġitali  

Deċiżjoni tal-

ħatra tal-Viċi 

Ministru għar-

Riċerka, l-

Innovazzjoni u l-

Politika Diġitali 

li tistabbilixxi t-

tim; 

pubblikazzjoni 

tal-istandards fuq 

is-sit web tad-

Deputat 

Ministeru  

- - - Q4 2022 Il-mudell għall-Forniment tas-Servizzi għall-

Fabbrika tas-Servizzi Diġitali ġie definit sabiex 

jippermetti l-forniment effiċjenti ta’ servizzi diġitali 

ta’ kwalità għolja u faċli għall-utent lill-pubbliku. 

Dan għandu jinkludi: (a) l-istabbiliment tat-tim 

ewlieni tal-Fabbrika tas-Servizzi Diġitali (inkluż l-

akkwist ta’ servizzi ta’ esperti mis-settur privat), u 

(b) id-definizzjoni tal-istandards u l-proċeduri 

għall-iżvilupp tas-servizzi diġitali.  

225 
C4.2R1 

Il-fabbrika tas-

Servizzi Diġitali 

Mira L-espansjoni tat-

twassil tas-servizzi 

tal-gvern online 

permezz tal-

Fabbrika tas-

Servizzi Diġitali 

 - Numru 0 20 Q4 2023 Id-diġitalizzazzjoni u t-twassil online ta’ mill-inqas 

20 servizz lill-pubbliku permezz tal-Fabbrika tas-

Servizzi Diġitali, bl-użu tal-Mudell ta’ Kunsinna ta’ 

Servizz definit (taħt l-istadju importanti bin-numru 

sekwenzjali 224) u metodoloġiji aġli. 

226 
C4.2R1 

Il-fabbrika tas-

Servizzi Diġitali 

Mira Mill-inqas 70 

servizz permezz 

tal-Fabbrika tas-

Servizzi Diġitali 

- Numru 20 70 Q2 2026 Id-diġitalizzazzjoni ta’ mill-inqas 70 servizz 

permezz tal-Fabbrika tas-Servizzi Diġitali. 

227 
C4.2R2 

Politika ġdida 

dwar il-cloud fir-

rigward tas-

sistemi u s-

servizzi tal-IT 

tal-gvern u l-

istabbiliment tal-

infrastruttura 

Mira Żewġ ċentri tad-

data b’servizzi ta’ 

hosting 

-  Numru 0 2 Q4 2024 Żewġ ċentri tad-data b’servizzi ta’ hosting għas-

sistemi tal-IT tal-gvern. 
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Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

għat-tlestija   
(indika t-trimestru u 

s-sena) 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità 

ta’ kejl 
Linja bażi Għan 

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Sena 

228 
C4.2R2 

Politika ġdida 

dwar il-cloud fir-

rigward tas-

sistemi u s-

servizzi tal-IT 

tal-gvern u l-

istabbiliment tal-

infrastruttura 

Stadju 

importanti  

Adozzjoni ta’ 

politika nazzjonali 

dwar il-cloud mill-

Kunsill tal-Ministri 

Politika 

nazzjonali dwar 

il-cloud adottata 

mill-Kunsill tal-

Ministri 

   Q4 2025 Politika Nazzjonali dwar il-Cloud Computing dwar 

l-użu tat-teknoloġiji tal-cloud computing fis-settur 

pubbliku hija adottata mill-Kunsill tal-Ministri. 

229 
C4.2R3 

Id-

diġitalizzazzjoni 

tal-Proċeduri tal-

Pulizija Digipol 

Stadju 

importanti 

Il-prototip ta’ 

Digipol 

operazzjonali  

Dikjarazzjoni 

mill-Pulizija ta’ 

Ċipru li 

tikkonferma li l-

pjattaforma 

prototip (Digipol) 

hija operazzjonali 

- - - Q2 2023 Il-pjattaforma prototipika (Digipol) hija 

operazzjonali. L-uffiċjali tal-pulizija huma l-utenti 

u għandhom aċċess għall-prototip Digipol għal 

finijiet ta’ familjarità u taħriġ.  

230 
C4.2R3 

Diġitalizzazzjoni 

tal-Proċeduri tal-

Pulizija (Digipol) 

Stadju 

importanti 

Digipol aċċessibbli -    Q3 2025 Digipol għandha tkun aċċessibbli. Twettqu 

attivitajiet ta’ taħriġ u disseminazzjoni.  

231 
C4.2R4 

L-istabbiliment 

tar-reġistru tas-

sjieda 

benefiċjarja 

Stadju 

importanti 

Reġistru tas-sjieda 

benefiċjarja 

disponibbli għall-

użu  

Reġistru tas-

sjieda 

benefiċjarja 

disponibbli għall-

pubbliku online 

fil-livell 

nazzjonali u 

Ewropew 

- - - Q4 2023 Ir-reġistru tas-sjieda benefiċjarja għandu jiġi varat u 

jsir disponibbli għall-użu fil-livell nazzjonali u 

Ewropew, sabiex l-utenti jkunu jistgħu jivverifikaw 

l-informazzjoni aħħarija dwar is-sjieda benefiċjarja 

tal-entitajiet ġuridiċi u jiksbu interkonnessjoni tar-

reġistri tas-sjieda benefiċjarja ma’ Stati Membri 

oħrajn. 

232 
C4.2I1 

Id-

diġitalizzazzjoni 

f’diversi 

Ministeri tal-

Gvern Ċentrali 

— Servizzi 

Stadju 

importanti 

Sistema ta’ 

repożitorju għall-

awditjar u l-

kontroll: 

informazzjoni 

għall-monitoraġġ 

tal-

implimentazzjoni 

tal-RRF 

Rapport tal-

awditjar li 

jikkonferma l-

funzjonalitajiet 

tas-sistema ta’ 

repożitorju 

- - - Q1 2022 Għandha tkun stabbilita u operattiva sistema 

repożitorja għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni 

tal-RRF. Is-sistema għandha tinkludi, bħala 

minimu, il-funzjonalitajiet li ġejjin: 

(1) il-ġbir tad-data u l-monitoraġġ tal-kisba tal-

istadji importanti u tal-miri; (2) tiġbor, taħżen u 

tiżgura l-aċċess għad-data meħtieġa mill-

Artikolu 22(2)(d) (i) sa (iii) tar-Regolament (UE) 

2021/241. 
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Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

għat-tlestija   
(indika t-trimestru u 

s-sena) 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità 

ta’ kejl 
Linja bażi Għan 

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Sena 

233 
C4.2I1 

Id-

diġitalizzazzjoni 

f’diversi 

Ministeri tal-

Gvern Ċentrali 

— Servizzi 

Mira Bidu tal-

aġġornament 

diġitali ta’ għadd 

ta’ ministeri u 

dipartimenti tal-

gvern ċentrali 

- Numru 0 4 Q1 2022 Il-kuntratti mal-fornituri magħżula permezz ta’ 

proċeduri ta’ akkwist pubbliku ġew iffirmati biex 

jiddiġitalizzaw/jaġġornaw b’mod diġitali mill-

inqas erbgħa mill-ministeri/dipartimenti tal-gvern 

ċentrali li ġejjin:   
1. Id-dipartiment tat-Trasport bit-Triq tal-Ministeru 

tat-Trasport, il-Komunikazzjoni u x-Xogħlijiet,   
2. Deputat Ministeru għat-Tbaħħir.   
3. Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin   
4. Id-Direttorat Ġenerali għat-Tkabbir   
5. Id-dipartiment tal-Ippjanar tal-Ibliet u d-Djar tal-

Ministeru tal-Intern (għall-Wirt Arkitettoniku). 

235 C4.2I1 

Id-

diġitalizzazzjoni 

tal-Ministeri jew 

tad-dipartimenti 

tal-Gvern 

Ċentrali 

Mira It-twassil ta’ 

sistemi diġitali ta’ 

ħames ministeri 

jew dipartimenti 

tal-gvern ċentrali 

- Numru 0 5 Q4 2025 Inħarġu Rapporti ta’ Tlestija tal-Implimentazzjoni 

jew Ċertifikati ta’ Aċċettazzjoni għal sistemi diġitali 

għall-ħames ministeri jew dipartimenti tal-gvern 

ċentrali mil-lista fil-mira bin-numru sekwenzjali 

233. Għad-dipartiment tat-Trasport bit-Triq, is-

sistema għandha tinkludi d-diġitalizzazzjoni tal-

flussi tax-xogħol li jistgħu jinkludu, iżda mhijiex 

limitata għal, Reġistrazzjoni tal-vetturi, Tiġdid tal-

liċenzja tat-taxxa tat-triq u spezzjoni tal-vetturi. 

Għad-Deputat Ministeru tat-Tbaħħir, dan jista’ 

jinkludi, iżda mhuwiex limitat għal, Ħruġ jew 

Tiġdid ta’ Approvazzjonijiet u Kotba tal-Baħħara, 

Reġistrazzjoni tal-Bastimenti, u s-Sistema 

Elettronika tat-Taxxa fuq it-Tunnellaġġ. 

236 C4.2I2 

Id-

diġitalizzazzjoni 

tal-Awtorità tal-

Portijiet ta’ Ċipru 

Mira Bidu tal-

aġġornament 

diġitali tal-

Awtorità tal-

Portijiet ta’ Ċipru 

- Numru 0 4 Q2 2023 Il-kuntratti mal-fornituri magħżula permezz ta’ 

proċedura ta’ akkwist pubbliku ġew iffirmati biex 

jiżviluppaw/jaġġornaw mill-inqas erbgħa mis-seba’ 

sistemi li ġejjin għall-Awtorità tal-Portijiet 

Ċiprijotta:   
1. L-aġġornament tas-Sistema tal-Komunità tal-

Port;   
2. L-installazzjoni tal-Istazzjon VTS;   
3. Id-diġitalizzazzjoni tal-arkivji tas-CPA;   
4. L-aġġornament tal-infrastruttura tal-IT (bħal 

network, swiċċijiet);   
5. Jaġġornaw is-sistemi tal-IS;   



 

87 

 

Numru 

sekwenzjal

i 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

għat-tlestija   
(indika t-trimestru u 

s-sena) 
Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta’ kull stadju 

importanti u mira 

Unità 

ta’ kejl 
Linja bażi Għan 

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Sena 

6. Installazzjoni ta’ Sistema ta’ Ġestjoni tar-Riżorsi 

Umani;   
7. Aġġornament tas-Servers tas-CPA;   
   
u ġew iffirmati kuntratti biex jiġi żviluppat is-

servizz elettroniku li ġej:   
   
• il-monitoraġġ u s-sikurezza tan-navigazzjoni lejn 

u mill-portijiet ta’ Larnaca u Vasiliko. 

237 C4.2I2 

Id-

diġitalizzazzjoni 

tal-Awtorità tal-

Portijiet ta’ Ċipru 

Mira Infrastruttura tal-IT 

tal-Awtorità tal-

Portijiet ta’ Ċipru 

- Numru 0 4 Q2 2024 Jitwasslu l-infrastruttura u s-sistemi li ġejjin: 

1. Stazzjon VTS;  

2. Infrastruttura tal-IT (kejbils strutturati u 

swiċċijiet tal-ethernet);  

3.Soluzzjonijiet jew servizzi għas-sigurtà tas-

sistemi tal-informazzjoni (IS);  

4. Servers tas-CPA.  

238 C4.2I2 

Id-

diġitalizzazzjoni 

tal-Awtorità tal-

Portijiet ta’ Ċipru 

Mira Infrastruttura tal-IT 

tal-Awtorità tal-

Portijiet ta’ Ċipru 

- Numru 4 7 Q4 2025 Jingħataw l-infrastruttura, is-sistemi u s-servizzi li 

ġejjin:  

1. L-aġġornament tas-Sistema tal-Komunità tal-Port 

f’ambjent ta’ Ttestjar għall-Aċċettazzjoni tal-Utenti 

(UAT);  

2. Id-diġitalizzazzjoni tal-arkivji tas-CPA;  

3. Sistema ta’ Ġestjoni tar-Riżorsi Umani f’ambjent 

ta’ Ttestjar għall-Aċċettazzjoni tal-Utenti (UAT).  
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L. IL-KOMPONENT 5.1: MODERNIZZAZZJONI TAS-SISTEMA EDUKATTIVA, TITJIB TAL-ĦILIET U 

TAĦRIĠ MILL-ĠDID  

Dan il-komponent tal-pjan Ċiprijott għall-Irkupru u r-Reżiljenza jindirizza l-isfidi ta’ parteċipazzjoni 

baxxa fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (VET) u fit-tagħlim tul il-ħajja, żieda fl-ispariġġ fil-ħiliet 

(b’mod partikolari fost il-gradwati żgħażagħ) u ħiliet diġitali ħżiena. Dan jindirizza wkoll il-kwalità tat-

tagħlim u d-disponibbiltà u l-affordabbiltà tal-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal (ECEC) għat-tfal ta’ 

erba’ snin. L-objettiv tagħha huwa li (i) ittejjeb il-kwalità u l-effettività tal-edukazzjoni u t-taħriġ fil-

livelli kollha, (ii) trawwem l-adozzjoni ta’ opportunitajiet ta’ taħriġ mill-ġdid u titjib tal-ħiliet rilevanti 

għas-suq tax-xogħol, b’mod partikolari fir-rigward tat-tranżizzjonijiet doppji, fis-soċjetà kollha 

irrispettivament mill-istatus tal-impjieg, il-livell tal-ħiliet jew l-età, u (iii) timmodernizza l-istrutturi tal-

iskejjel biex tagħmilhom adattati għat-tranżizzjoni diġitali. 

Ir-riformi u l-investimenti inklużi fil-komponent jindirizzaw ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-

pajjiż dwar l-edukazzjoni u l-ħiliet (ir-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 2 2020 u r-

rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 3 2019), l-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal (ir-

rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 3 2019) kif ukoll dwar il-ħiliet diġitali (ir-rakkomandazzjoni 

speċifika għall-pajjiż 4 2019 u r-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 3 2020). 

L.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma 1 (C5.1R1): L-indirizzar tan-nuqqas ta’ tlaqqigħ tal-ħiliet bejn l-edukazzjoni u s-suq tax-xogħol 

(l-Edukazzjoni Sekondarja u Għolja) 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tindirizza l-ispariġġ fil-ħiliet bejn is-suq tax-xogħol u s-sistema tal-

edukazzjoni sekondarja u għolja.  

Din il-miżura tikkonsisti f’azzjonijiet inklużi fil-Pjan ta’ Azzjoni Nazzjonali. 

 

Riforma 2 (C5.1R2): Sistema ta’ evalwazzjoni tal-iskejjel u evalwazzjoni formattiva tal-għalliema 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li ttejjeb il-kwalità tal-edukazzjoni u konsegwentement l-eżiti 

edukattivi tal-istudenti. 

Din il-miżura tikkonsisti f’sistema ta’ evalwazzjoni skolastika u evalwazzjoni formattiva tal-għalliema. 

 

Riforma 3 (C5.1R3): Estensjoni gradwali tal-edukazzjoni preprimarja obbligatorja mingħajr ħlas mill-

età ta’ erba’ snin  

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li ttejjeb id-disponibbiltà u l-affordabbiltà tal-edukazzjoni u l-kura 

bikrija tat-tfal (ECEC). 

Din il-miżura tikkonsisti fl-estensjoni tal-edukazzjoni preprimarja obbligatorja mingħajr ħlas mill-età ta’ 

erba’ snin.  
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Riforma 4 (C5.1R4): Trasformazzjoni diġitali tal-unitajiet tal-iskejjel bl-għan li jiġu appoġġati l-ħiliet 

diġitali u l-ħiliet relatati mal-edukazzjoni STEM 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tappoġġa t-tranżizzjoni diġitali tas-sistema edukattiva. 

Din il-miżura tikkonsisti fil-provvista jew fl-appoġġ finanzjarju għat-tagħmir diġitali lill-iskejjel u lill-

istudenti. 

 

Riforma 5 (C5.1R5): Pjan ta’ Azzjoni dwar il-Ħiliet fl-Elettronika — Twassil ta’ azzjonijiet speċifiċi 

Dan l-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li jissaħħu l-kompetenzi diġitali fost il-gruppi tal-popolazzjoni.  

Din il-miżura tikkonsisti f’azzjonijiet relatati mal-pjan ta’ azzjoni dwar il-ħiliet elettroniċi. 

 

Investiment 1 (C5.1I1): Kostruzzjoni ta’ Skola Teknika Mudell waħda 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jestendi l-kapaċità tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (VET) 

f’Ċipru.  

Din il-miżura tikkonsisti fl-iffirmar tal-kuntratt għall-kostruzzjoni ta’ skola teknika ġdida waħda 

f’Limassol  

 

Investiment 2 (C5.1I2): It-taħriġ f’Ħiliet, it-Taħriġ mill-Ġdid u t-Titjib tal-Ħiliet 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jappoġġa l-ħiliet tal-popolazzjoni. 

Din il-miżura tikkonsisti fit-taħriġ tal-parteċipanti fi programmi għall-ħiliet diġitali, ekoloġiċi, blu u 

intraprenditorjali. 
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L.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma 

jitħallasx lura 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

u mira 
Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Sena 

239 a C5.1R1 

L-indirizzar tan-

nuqqas ta’ 

tlaqqigħ tal-ħiliet 

bejn l-edukazzjoni 

u s-suq tax-xogħol 

(l-Edukazzjoni 

Sekondarja u 

Għolja) 

Stadju 

importanti 

Miżuri inklużi 

fil-Pjan ta’ 

Azzjoni 

Nazzjonali  

Pubblikazzjoni 

tar-rapport u l-

approvazzjoni tal-

kurrikuli u l-

programmi mill-

awtoritajiet 

kompetenti 

- - - Q4 2024 L-istadju importanti jikkonsisti f’dan li 

ġej: 

(a) ir-riżultati preliminari ta’ stħarriġ dwar 

it- “Traċċar tal-Gradwati tal-Edukazzjoni 

Għolja ta’ Ċipru” u rapport ippubblikat 

dwar l-istħarriġ. 

(b) 40-il kurrikulu edukattiv fl-iskejjel 

sekondarji huma emendati biex 

jappoġġaw il-ħiliet li ġejjin li jistgħu 

jinkludu iżda mhumiex limitati għal ħiliet 

personali, tekniċi u intraprenditorjali  

(c) żewġ programmi ġodda ta’ studju 

b’mod ġenerali sekondarju, u edukazzjoni 

u taħriġ vokazzjonali,  

239b C5.1R1 

L-indirizzar tan-

nuqqas ta’ 

tlaqqigħ tal-ħiliet 

bejn l-edukazzjoni 

u s-suq tax-xogħol 

(l-Edukazzjoni 

Sekondarja u 

Għolja) 

Mira Programm ta’ 

monitoraġġ fuq 

il-post tax-

xogħol  

 Numru 0 2 250 Q2 2026 Programm ta’ monitoraġġ fuq il-post tax-

xogħol għal mill-inqas 2 250 student tal-

edukazzjoni sekondarja ġenerali. 

239c C5.1R1 

L-indirizzar tan-

nuqqas ta’ 

tlaqqigħ tal-ħiliet 

bejn l-edukazzjoni 

u s-suq tax-xogħol 

(l-Edukazzjoni 

Sekondarja u 

Għolja) 

Mira Laboratorji 

mgħammra u 

aġġornati 

- Numru 0 170 Q2 2026 Ċertifikat (i) ta’ aċċettazzjoni tat-tlestija 

għall-provvista ta’ tagħmir lil 170 

laboratorji għall-Edukazzjoni Sekondarja. 

241 C5.1R2 Stadju 

importanti 

Deċiżjoni tal-

Kunsill tal-

Dħul fis-seħħ tal-

att (i) legali  

- - - Q2 2025 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Ministri għal 

sistema ġdida ta’ Evalwazzjoni tal-
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

u mira 
Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Sena 

Sistema ta’ 

evalwazzjoni tal-

iskejjel u 

evalwazzjoni 

formattiva tal-

għalliema 

Ministri għal 

sistema ġdida 

ta’ 

Evalwazzjoni 

tal-Iskejjel u d-

dħul fis-seħħ 

tal-att (i) legali 

għall-

Evalwazzjoni 

Formattiva tal-

Għalliema 

Iskejjel u d-dħul fis-seħħ tal-att (i) legali 

dwar l-evalwazzjoni formattiva tal-

għalliema u l-istabbiliment ta’ Kumitat 

(i). 

243 C5.1R3 

Estensjoni 

gradwali tal-

edukazzjoni 

preprimarja 

obbligatorja 

mingħajr ħlas 

mill-età ta’ erba’ 

snin  

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ 

tal-Liġi l-ġdida 

dwar l-

estensjoni 

gradwali tal-

edukazzjoni 

preprimarja 

obbligatorja 

mingħajr ħlas 

mill-età ta’ 

erba’ snin u l-

adozzjoni ta’ 

skemi ta’ 

għajnuna mill-

Kunsill tal-

Ministri 

Dispożizzjoni fil-

liġi/i li tindika d-

dħul fis-seħħ tal-

liġi (jiet) 

- - - Q4 2023 Id-dħul fis-seħħ tal-Liġi li għandha 

tnaqqas gradwalment (mis-sena 

akkademika 2024–2025 sas-sena 

akkademika 2032–2033) l-età tad-dħul fl-

edukazzjoni preprimarja obbligatorja 

mingħajr ħlas mill-età ta’ erba’ snin u 

tmien xhur għal erba’ snin. L-adozzjoni 

mill-Kunsill tal-Ministri ta’ skemi ta’ 

għajnuna biex (a) ikopru l-miżati għat-

tagħlim għall-edukazzjoni preprimarja 

obbligatorja mingħajr ħlas fil-

kindergartens komunali, għat-tfal li ma 

jistgħux jiġu rreġistrati fil-kindergartens 

pubbliċi, u (b) jissussidjaw il-miżati għat-

tagħlim fil-kindergartens u fil-

kindergartens privati u komunali, għar-

reġistrazzjoni ta’ tfal taħt il-livell ta’ dħul 

tal-edukazzjoni preprimarja obbligatorja u 

li għandhom aktar minn erba’ snin.  

244 C5.1R3 

Estensjoni 

gradwali tal-

edukazzjoni 

preprimarja 

obbligatorja 

mingħajr ħlas 

mill-età ta’ erba’ 

snin  

Mira Tfal ta’ bejn 4 

snin u 4-il sena 

u 8 xhur 

irreġistrati 

f’kindergartens 

pubbliċi, 

komunali jew 

privati 

 - Numru 0 4 800 Q2 2026 Mill-inqas 4 800 tifel u tifla ta’ bejn 4 snin 

u 4-il sena u 8 xhur huma rreġistrati 

f’kindergartens jew skejjel preprimarji 

pubbliċi, komunali jew privati.  
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

u mira 
Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Sena 

245 C5.1R3 

Estensjoni 

gradwali tal-

edukazzjoni 

preprimarja 

obbligatorja 

mingħajr ħlas 

mill-età ta’ erba’ 

snin 

Mira Postijiet ġodda 

f’kindergartens 

pubbliċi ġodda 

jew estiżi 

 - Numru 0 675 post ġdid 

fil-

kindergartens 

pubbliċi 

Q2 2026 Mill-inqas 675 post ġdid fil-kindergartens 

pubbliċi  

 

246 a C5.1R4 

Trasformazzjoni 

diġitali tal-

unitajiet tal-

iskejjel bl-għan li 

jiġu appoġġati l-

ħiliet diġitali u l-

ħiliet relatati mal-

edukazzjoni 

STEM  

Mira Klassijiet 

mgħammra 

diġitalment  

 - Numru 0 700 Q2 2024 Il-klassijiet f’mill-inqas 700 skola ġew 

mgħammra b’mod diġitali, pereżempju, 

laptops, projetturi, mikrofoni, speakers, 

bords grafiċi diġitali, kameras, u 

televixins. 

246b C5.1R4 

Trasformazzjoni 

diġitali tal-

unitajiet tal-

iskejjel bl-għan li 

jiġu appoġġati l-

ħiliet diġitali u l-

ħiliet relatati mal-

edukazzjoni 

STEM 

Mira Skema ta’ 

appoġġ għat-

tagħmir diġitali 

għall-istudenti 

- Numru 0 15 000 Q2 2026 Forniment jew appoġġ finanzjarju għax-

xiri ta’ tagħmir diġitali lil 15 000 student.  

249 C5.1R5 

Pjan ta’ Azzjoni 

dwar il-Ħiliet fl-

Elettronika — 

Implimentazzjoni 

ta’ azzjonijiet 

speċifiċi 

Stadju 

importanti 

Il-pjan ta’ 

Azzjoni 

Nazzjonali dwar 

il-Ħiliet 

Elettroniċi jiġi 

adottat mill-

Kunsill tal-

Ministri  

Nazzjonali e — 

Il-pjan ta’ Azzjoni 

dwar il-Ħiliet jiġi 

adottat mill-

Kunsill tal-

Ministri   

   
Q4 2021 Il-pjan ta’ Azzjoni Nazzjonali dwar il-

Ħiliet fl-Elettronika jiġi adottat mill-

Kunsill tal-Ministri, li għandu jinkludi 

mill-inqas: 

• l-iżvilupp ta’ pjattaforma ta’ tagħlim 

elettroniku, li jkun fiha  

għodda ta’ awtovalutazzjoni għall-

idoneità diġitali, indiċi tal-programmi 

kollha disponibbli ta’ ħiliet,  

u materjal ta’ kontenut dwar il-ħiliet 

diġitali u l-kompetenzi transsettorjali. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

u mira 
Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestr

u 

Sena 

• it-tfassil u t-twettiq ta’ programmi u 

interventi għall-professjonisti fi ħdan  

is-settur pubbliku f’oqsma bħall-ġestjoni 

tal-Proġetti, l-għodod tal-Microsoft, iċ-

ċibersigurtà, il-midja soċjali, il-

kollaborazzjoni elettronika u l-għodod tal-

produttività; 

• investiment fl-infrastruttura diġitali. 

250 C5.1R5 

Pjan ta’ Azzjoni 

dwar il-Ħiliet fl-

Elettronika — 

Twassil ta’ 

azzjonijiet 

speċifiċi 

Stadju 

importanti 

Miżuri relatati 

mal-Pjan ta’ 

Azzjoni dwar il-

Ħiliet fl-

Elettronika  

Programmi 

organizzati, 

approvazzjoni ta’ 

pjan ta’ 

komunikazzjoni  

- - - Q4 2025 — Taħriġ immirat lejn l-impjegati tas-

settur pubbliku għall-ħiliet diġitali u l-

ġestjoni tal-proġetti. 

— Il-wasla ta’ tagħmir diġitali 

(pereżempju laptops, kompjuters). 

— L-approvazzjoni ta’ pjan ta’ 

komunikazzjoni għall-promozzjoni tal-

ħiliet diġitali. 

251 C5.1I1 

Kostruzzjoni ta’ 

Skola Teknika 

Mudell waħda 

Stadju 

importanti 

Kuntratt għall-

kostruzzjoni ta’ 

Skola Teknika 

waħda  

Firma tal-Kuntratt 

u bidu tal-

kostruzzjoni 

- - - Q4 2022 L-iffirmar ta’ kuntratt mal-kuntrattur 

magħżul taħt sejħa kompetittiva għal 

proposti għall-kostruzzjoni ta’ Skola 

Teknika waħda f’Limassol u l-ħruġ ta’ 

ordni ta’ bidu tal-kostruzzjoni mill-

Inġinier tal-proġett. 

254 C5.1I2 

It-taħriġ f’Ħiliet, 

it-Taħriġ mill-

Ġdid u t-Titjib tal-

Ħiliet  

Mira Taħriġ fi 

programmi 

għall-ħiliet 

diġitali, 

ekoloġiċi, blu u 

intraprenditorjal

i  

 - Numru 0 25 600 Q4 2025 25 600 parteċipant imħarrġa fi programmi 

għall-ħiliet diġitali, ekoloġiċi, blu u 

intraprenditorjali. 
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M. IL-KOMPONENT 5.2: IS-SUQ TAX-XOGĦOL, IL-PROTEZZJONI U L-INKLUŻJONI SOĊJALI 

Dan il-komponent tal-pjan Ċiprijott għall-Irkupru u r-Reżiljenza jindirizza: (I) ineffiċjenzi u lakuni fil-

protezzjoni soċjali b’mod partikolari għal dawk li jaħdmu għal rashom u għall-persuni li jaħdmu f’forom 

mhux standard ta’ impjieg, (ii) in-nuqqas ta’ leġiżlazzjoni għal arranġamenti tax-xogħol flessibbli fil-

forma ta’ telexogħol, (ii) sfidi relatati mal-qgħad u l-qgħad fost iż-żgħażagħ u l-livell għoli ta’ żgħażagħ 

barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEETs), (iii) lakuni fl-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal 

(ECEC) u (iv) sfidi fir-rigward tal-inklużjoni soċjali u l-benesseri, inkluż livell għoli ta’ persuni f’riskju 

ta’ faqar jew esklużjoni soċjali (AROPE) u ħtiġijiet dejjem akbar fil-kura fit-tul.  

Ir-riformi u l-investimenti inklużi fil-komponent jindirizzaw ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-

pajjiż dwar is-servizzi pubbliċi tal-impjiegi u s-sistema tal-edukazzjoni u t-taħriġ (ir-rakkomandazzjoni 

speċifika għall-pajjiż 3 tal-2019 u r-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 2 tal-2020), jipprovdu 

protezzjoni soċjali għal kulħadd u jintroduċu arranġamenti tax-xogħol flessibbli (ir-rakkomandazzjoni 

speċifika għall-pajjiż 2 tal-2020), u jtejbu l-effiċjenza u d-diġitalizzazzjoni tas-settur pubbliku (ir-

rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 1 tal-2019 u r-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 4 tal-

2020).  

 

M.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma 2 (C5.2R2): Arranġamenti flessibbli tax-xogħol fil-forma ta’ telexogħol  

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tappoġġa arranġamenti tax-xogħol flessibbli fil-forma ta’ telexogħol.  

Din il-miżura tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta’ att (i) legali ġdid/ġodda għal arranġamenti tax-xogħol 

flessibbli u skema ta’ sussidju għall-impjegaturi biex jimpjegaw persuni qiegħda li se jagħmlu telexogħol 

parzjali. 

 

Investiment 1 (C5.2I1): L-appoġġ għad-Dipartiment tax-Xogħol u s-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES) 

u t-tisħiħ tal-appoġġ għaż-żgħażagħ 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jsaħħaħ l-appoġġ għall-persuni qiegħda. 

Din il-miżura tikkonsisti fid-diġitalizzazzjoni tad-Dipartiment tax-Xogħol u s-Servizzi Pubbliċi tal-

Impjiegi (PES) u skema ta’ għotjiet. 

 

Investiment 2 (C5.2I2): Stabbiliment ta’ Ċentri Multifunzjonali u Ċentri tal-Kura tat-Tfal  

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li tiżdied il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol tal-persuni li 

jindukraw (spiss nisa), u li tissaħħaħ id-disponibbiltà ta’ kura ta’ kwalità u infrastruttura soċjali għat-tfal. 

Din il-miżura tikkonsisti fi skema għal ċentri multifunzjonali u ċentri għall-indukrar tat-tfal.  

 

Investiment 3 (C5.2I3): Stabbiliment ta’ strutturi tad-dar għal persuni li jeħtieġu kura fit-tul  

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jindirizza l-lakuni fis-servizzi tal-kura fit-tul.  
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Din il-miżura tikkonsisti fi strutturi domestiċi għal persuni li jeħtieġu kura fit-tul. 

Investiment 4 (C5.2I4): Ċentri għat-tfal fil-muniċipalitajiet  

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jiffaċilita l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema b’responsabbiltajiet ta’ 

kura, fis-suq tax-xogħol, u li jsaħħaħ l-inklużjoni soċjali tat-tfal minn sfond żvantaġġat u/jew ta’ 

migrazzjoni. 

Din il-miżura tikkonsisti fil-kostruzzjoni ta’ erba’ (4) ċentri għall-indukrar tat-tfal. 

 

Investiment 5 (C5.2I5): Kostruzzjoni ta’ żewġ mudelli ta’ skejjel tal-edukazzjoni speċjali  

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jtejjeb l-ambjent tal-iskola għall-istudenti b’diżabilità jew bi 

bżonnijiet edukattivi speċjali oħra u jappoġġahom b’mod akkademiku u soċjali.  

Din il-miżura tikkonsisti fil-kostruzzjoni ta’ żewġ skejjel tal-edukazzjoni speċjali fid-distrett ta’ Limassol.  

 

Riforma 1 (C5.2R1): Riforma tas-Sistema tal-Assigurazzjoni Soċjali u Ristrutturar tas-Servizzi tal-

Assigurazzjoni Soċjali  

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li twessa’ l-aċċess għall-protezzjoni soċjali u li tappoġġa s-Servizzi 

tal-Assigurazzjoni Soċjali.  

Din il-miżura tikkonsisti fl-estensjoni tal-kopertura tal-assigurazzjoni soċjali kif ukoll fiż-żieda ta’ 

servizzi fis-Sistema Integrata ta’ Informazzjoni dwar l-Assigurazzjoni Soċjali.  
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M.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma 

jitħallasx lura 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

255 C5.2R2 

Arranġamenti ta’ 

Xogħol Flessibbli 

fil-Forma tat-

Telexogħol 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

liġi għal 

arranġamenti tax-

xogħol flessibbli fil-

forma ta’ telexogħol 

Dispożizzjoni 

fil-liġi li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

tal-liġi għall-

arranġamenti 

tax-xogħol 

flessibbli fil-

forma ta’ 

telexogħol  

- - - Q2 2023 Id-dħul fis-seħħ ta’ liġi ġdida li għandha tirregola l-

arranġamenti tax-xogħol flessibbli fil-forma ta’ 

telexogħol. Il-liġi għandha tinkludi definizzjoni tat-

telexogħol, deskrizzjoni tal-attivitajiet ekonomiċi fejn 

huwa applikabbli t-telexogħol, il-kundizzjonijiet 

għall-bidu tat-telexogħol u d-drittijiet u l-obbligi tal-

impjegaturi u tal-impjegati. 

256 C5.2R2 

Arranġamenti ta’ 

Xogħol Flessibbli 

fil-Forma tat-

Telexogħol 

Mira Għotjiet żborżati 

lill-impjegaturi 

għar-reklutaġġ ta’ 

mill-inqas 300 

persuna  

- Numru 0 300 Q3 2025 Għotjiet żborżati lill-impjegaturi għar-reklutaġġ, għal 

mill-inqas 6-il xahar, ta’ mill-inqas 300 persuna li 

qabel kienu qiegħda (inkluż mill-inqas 140 mara), 

inkluż it-telexogħol. 

258 C5.2I1 

L-appoġġ għad-

Dipartiment tax-

Xogħol u s-

Servizzi Pubbliċi 

tal-Impjiegi u t-

tisħiħ tal-appoġġ 

għaż-żgħażagħ  

Mira Pjattaforma u 

sistemi aċċessibbli 

- Numru 0 3 Q4 2024 Pjattaforma u sistemi aċċessibbli għal: 

(1) skemi ta’ reklutaġġ tad-Dipartiment tax-Xogħol,  

(2) Sistema ta’ Ġestjoni tal-Prestazzjoni għas-Servizzi 

Pubbliċi tal-Impjiegi u  

(3) sistema ta’ twissija bikrija u traċċar għaż-żgħażagħ 

(ta’ bejn il-15 u d-29 sena) barra mill-edukazzjoni, 

impjieg jew taħriġ (NEETs) għas-Servizzi Pubbliċi 

tal-Impjiegi,  

259 C5.2I1 

L-appoġġ għad-

Dipartiment tax-

Xogħol u s-

Servizzi Pubbliċi 

tal-Impjiegi u t-

tisħiħ tal-appoġġ 

għaż-żgħażagħ  

Mira Għotjiet żborżati 

lill-impjegaturi 

għar-reklutaġġ ta’ 

mill-inqas 450 

żagħżugħ u 

żagħżugħa barra 

mill-edukazzjoni, 

impjieg jew taħriġ 

(NEETs)  

- Numru 0 450 Q4 2025 Għotjiet żborżati għar-reklutaġġ ta’ mill-inqas 450 

żagħżugħ u żagħżugħa (ta’ bejn il-15 u d-29 sena) 

barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEETs), 

għal perjodu ta’ mill-inqas 6-il xahar. 

261 C5.2I2 

L-istabbiliment 

ta’ ċentri 

multifunzjonali u 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni ta’ 

strateġija nazzjonali 

dwar l-edukazzjoni 

u l-kura bikrija tat-

Adozzjoni ta’ 

strateġija 

nazzjonali dwar 

l-ECEC u pjan 

ta’ azzjoni 

- - - Q4 2024 Il-Kunsill tal-Ministri adotta strateġija nazzjonali u 

pjan ta’ azzjoni dwar it-tisħiħ tal-edukazzjoni u l-kura 

bikrija tat-tfal (ECEC). 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

ċentri għall-

indukrar tat-tfal 

tfal (ECEC) u pjan 

ta’ azzjoni  

263 C5.2I2 

L-istabbiliment 

ta’ ċentri 

multifunzjonali u 

ċentri għall-

indukrar tat-tfal 

Mira Għotja żborżata lil 

mill-inqas 9 

awtorità 

lokali/Organizzazzj

oni Mhux 

Governattiva għal 

Ċentri 

Multifunzjonali jew 

Ċentri tal-Kura tat-

Tfal 

- Numru 0 9 Q2 2026 Għotja żborżata lil mill-inqas 9 awtorità 

lokali/Organizzazzjoni Mhux Governattiva għal 

Ċentri Multifunzjonali jew Ċentri tal-Kura tat-Tfal. 

264 C5.2I3 

L-istabbiliment 

ta’ strutturi 

domestiċi għal 

persuni li jeħtieġu 

kura fit-tul (LTC) 

Mira Strutturi tad-dar 

għal persuni li 

jeħtieġu kura fit-tul  

 - Numru 0 4 Q2 2026 Ċertifikat ta’ tlestija ta’ mill-inqas 4 struttura 

domestika għal persuni li jeħtieġu kura fit-tul. 

266 C5.2I4 

Ċentri tat-Tfal fil-

Muniċipalitajiet 

Mira Kostruzzjoni ta’ 

mill-inqas ċentru 

wieħed għat-tfal  

- Numru 0 1 Q4 2022 It-tlestija tal-kostruzzjoni u l-ħruġ ta’ ċertifikat ta’ 

teħid ta’ mill-inqas ċentru tat-tfal wieħed f’waħda 

mill-muniċipalitajiet li ġejjin: Ayios Athanasios, Ayia 

Napa, Paralimni u Yermasoyia. 

267 C5.2I4 

Ċentri tat-Tfal fil-

Muniċipalitajiet 

Mira Kostruzzjoni ta’ 

mill-inqas tliet 

ċentri għat-tfal  

- Numru 1 4 Q4 2024 Il-ħruġ ta’ ċertifikati ta’ teħid ta’ kontroll ta’ tliet ċentri 

għat-tfal (ċentru għat-tfal wieħed f’Amathounta, 

wieħed f’Ayia Napa u wieħed f’Paralimni -Deryneia).  

268 C5.2I5 

Kostruzzjoni ta’ 

Żewġ Mudelli ta’ 

Skejjel tal-

Edukazzjoni 

Speċjali 

Stadju 

importanti 

Iffirmar tal-kuntratt 

mal-offerent 

magħżul 

(kuntrattur)  

Il-kuntratt 

għandu jiġi 

ffirmat mal-

offerent 

magħżul 

(kuntrattur)  

- - - Q4 2022 L-iffirmar ta’ kuntratt mal-offerent (i) (kuntrattur (i)) 

magħżul (a) taħt sejħa kompetittiva għal proposti 

għall-kostruzzjoni ta’ żewġ skejjel mudell f’Limassol 

— l-Iskola tal-Edukazzjoni Speċjali ta’ Apostolos 

Loucas u l-Iskola tal-Ħtiġijiet Speċjali għall-Irkupru 

tas-Salib l-Aħmar. 

269 C5.2I5 

Kostruzzjoni ta’ 

Żewġ Mudelli ta’ 

Skejjel tal-

Edukazzjoni 

Speċjali 

Stadju 

importanti 

Kostruzzjoni ta’ 

żewġ Skejjel tal-

Edukazzjoni 

Speċjali 

Ċertifikati ta’ 

akkwist  

 

- - - Q4 2025 L-akkwist ta’ ċertifikati ta’ żewġ Skejjel tal-

Edukazzjoni Speċjali f’Limassol.  

270 C5.2R1 Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

Liġi riveduta dwar 

Dispożizzjoni 

fil-liġi 

   Q4 2024 Id-dħul fis-seħħ tal-Liġi riveduta dwar l-

Assigurazzjoni Soċjali, li għandha tinkorpora l-
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

Riforma tas-

Sistema tal-

Assigurazzjoni 

Soċjali u 

Ristrutturar tas-

Servizzi tal-

Assigurazzjoni 

Soċjali 

l-Assigurazzjoni 

Soċjali 

emendatorja li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ tar-

reviżjonijiet 

għal-Liġi dwar 

l-Assigurazzjoni 

Soċjali  

estensjoni tal-kopertura tal-assigurazzjoni soċjali 

għall-ħaddiema għal rashom.  

271 C5.2R1 

Riforma tas-

Sistema tal-

Assigurazzjoni 

Soċjali u 

Ristrutturar tas-

Servizzi tal-

Assigurazzjoni 

Soċjali  

Stadju 

importanti 

Sistema Integrata 

ta’ Informazzjoni 

dwar l-

Assigurazzjoni 

Soċjali  

Riżultati 

tanġibbli inklużi 

studju, 

strateġija, 

taħriġ, rapporti 

ġġenerati mis-

sistema  

- - - Q2 2026 Sistema Integrata ta’ Informazzjoni dwar l-

Assigurazzjoni Soċjali li tinkludi: 

- studju dwar is-sistema tal-IT attwali, li 

jidentifika l-lakuni eżistenti, 

- proċessi ta’ negozju mfassla mill-ġdid tas-

Servizzi tal-Assigurazzjoni Soċjali (SIS),  

- interkonnessjoni (jiet) ma’ sistemi oħra  

- servizzi diġitali għas-Sistema tal-IT tas-SIS 

aġġornata  

- L-intelliġenza tan-Negozju (BI) għall-

Għarfien tad-Data, il-Prevenzjoni/id-

Detezzjoni tal-Frodi (Sistema MIS)  

- dokument ta’ strateġija għas-SIS u t-taħriġ. 
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N. IL-KOMPONENT 6.1: REPOWEREU 

Il-Kapitolu REPowerEU jindirizza l-isfida tat-tnaqqis tad-dipendenza fuq il-fjuwils fossili. L-objettivi 

tal-komponent huma li jnaqqas bil-qawwa d-dipendenza ta’ Ċipru mill-fjuwils fossili importati b’mod 

ġenerali. Il-Kapitolu l-ġdid tar-RePowerEU jikkontribwixxi għall-kisba tal-obbligi u l-miri tal-effiċjenza 

enerġetika ta’ Ċipru stabbiliti għall-2030, skont il-Pjan Nazzjonali għall-Enerġija u l-Klima. Sabiex 

jillimita d-dipendenza enerġetika tiegħu, Ċipru għandu jkompli jinvesti fit-titjib tal-effiċjenza enerġetika 

fil-bini u fit-trasport bit-triq u jaċċellera l-użu ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli. 

 

Il-miżuri inklużi fil-kapitolu REPowerEU jindirizzaw il-biċċa l-kbira tal-aspetti tar-

rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż reċenti fil-qasam tal-enerġija, peress li għandhom irawmu r-

riċerka u l-innovazzjoni fil-qasam tat-tranżizzjoni ekoloġika u l-produzzjoni tal-enerġija, il-ħżin, it-

trażmissjoni u s-soluzzjonijiet ta’ distribuzzjoni, jippromwovu l-enerġija rinnovabbli u jaċċelleraw il-

miżuri tal-effiċjenza enerġetika f’diversi binjiet fis-settur pubbliku u privat, itejbu l-qafas regolatorju 

għall-operat tal-Komunitajiet tal-Enerġija, u jippromwovu l-użu mifrux tal-Vetturi Elettriċi. 

 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali 

skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li titqies id-deskrizzjoni tal-miżuri 

u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f’konformità mal-Gwida Teknika 

“La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01). 

 

L-implimentazzjoni tal-miżuri hija mistennija li tikkontribwixxi għat-tnaqqis tad-dipendenza fuq il-

fjuwils fossili. Iż-żieda fis-sehem tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli għandha dimensjoni transfruntiera u 

multinazzjonali minħabba li tikkontribwixxi għall-iżgurar tal-provvista tal-enerġija fl-Unjoni kollha 

kemm hi.  

 

N.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma 1 (C6.1R1) Ir-regolamentazzjoni u l-iffaċilitar tal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fis-suq tal-

elettriku  

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fis-suq nazzjonali tal-enerġija.  

Din il-miżura tikkonsisti fil-ħolqien ta’ punt ta’ kuntatt għaċ-ċittadini biex jipparteċipaw fis-suq tal-

elettriku.  

 

Riforma 2 (C6.1R2) Introduzzjoni ta’ qafas regolatorju għall-konnessjoni tal-punti tal-irriċarġjar tal-

vetturi elettriċi man-network ta’ distribuzzjoni 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tipprovdi l-qafas regolatorju għall-akkwist ta’ servizzi ta’ flessibbiltà 

mid-DSO kif ukoll il-konnessjoni tal-Punti tal-Iċċarġjar tal-EV man-Network tad-Distribuzzjoni.  
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Din il-miżura tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta’ deċiżjoni (jiet) regolatorja/i għall-punti tal-iċċarġjar tal-

vetturi elettriċi.  

 

Investiment 1 (C6.1I1). Miżura fuq skala akbar: Sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u miżuri individwali tal-

effiċjenza enerġetika fl-abitazzjonijiet  

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jżid l-Investiment C2.1I2: Il-promozzjoni ta’ sorsi ta’ enerġija 

rinnovabbli u miżuri individwali tal-effiċjenza enerġetika fl-abitazzjonijiet u l-indirizzar tal-faqar 

enerġetiku, inkluż f’unitajiet domestiċi b’konsumaturi tal-elettriku vulnerabbli skont il-Komponent 2.1.  

Il-parti mkabbra ta’ din il-miżura tikkonsisti fiż-żieda tal-għadd ta’ abitazzjonijiet li investew fir-

rendiment fl-użu tal-enerġija tagħhom. 

 

Investiment 3 (C6.1I3) Promozzjoni ta’ rinnovazzjonijiet estensivi tal-enerġija tal-abitazzjonijiet  

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jitnaqqsu l-konsum tal-enerġija u l-emissjonijiet tas-CO2 fl-

abitazzjonijiet.  

Din il-miżura tikkonsisti f’rinnovazzjonijiet tal-enerġija f’mill-inqas 800 abitazzjoni. 

 

Investiment 5 (C6.1I5). Miżura fuq skala akbar: Skema għall-kompetittività u l-effiċjenza enerġetika ta’ 

intrapriżi kbar f’Ċipru 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jżid l-Investiment C3.1I7: Skema għall-kompetittività u/jew l-

effiċjenza enerġetika ta’ intrapriżi kbar f’Ċipru, taħt il-Komponent 3.1.  

Din il-miżura tikkonsisti fl-għoti ta’ appoġġ lil intrapriżi kbar li jwettqu investimenti fl-effiċjenza 

enerġetika. 

 

Investiment 6 (C6.1I6). Miżura fuq skala akbar: Programm tematiku ta’ finanzjament għar-riċerka u l-

innovazzjoni dwar it-tranżizzjoni ekoloġika 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jżid l-Investiment C3.2I3: Programm ta’ finanzjament tar-R & I 

dwar it-tranżizzjoni ekoloġika, taħt il-Komponent 3.2.  

Il-parti mkabbra ta’ din il-miżura tikkonsisti fi proġetti dwar attivitajiet ta’ R & I tat-tranżizzjoni 

ekoloġika. 

 

Investiment 7 (C6.1I7). Riċerka tematika fl-intrapriżi għall-produzzjoni, il-ħżin, it-trażmissjoni u s-

soluzzjonijiet ta’ distribuzzjoni tal-enerġija 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jinstabu soluzzjonijiet għall-konġestjonijiet identifikati fil-

produzzjoni, il-ħżin, it-trażmissjoni u d-distribuzzjoni tal-enerġija.  

Din il-miżura tikkonsisti fi proġetti dwar l-attivitajiet tar-R & I tal-produzzjoni, il-ħżin, it-trażmissjoni u 

d-distribuzzjoni tal-enerġija. 
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N.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx 

lura 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta’ 

kejl 
Linja bażi Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

272 C6.1R1 Ir-

regolamentazzjoni 

u l-iffaċilitar tal-

parteċipazzjoni 

taċ-ċittadini fis-

suq tal-elettriku 

Stadju 

importanti 

Punt ta’ kuntatt 

uniku għall-

parteċipazzjoni 

taċ-ċittadini fis-

suq tal-elettriku  

Pubblikazzjoni 

tad-Deċiżjoni 

tal-Kunsill tal-

Ministri fil-

gazzetta 

uffiċjali 

- - - Q4 2025 Pubblikazzjoni fil-gazzetta uffiċjali ta’ 

deċiżjoni dwar il-parteċipazzjoni ta’ 

komunitajiet rinnovabbli u taċ-ċittadini, 

klijenti attivi, u awtokonsumaturi ta’ sorsi 

rinnovabbli fis-suq tal-elettriku.  

273 C6.1R2 L-

istabbiliment tal-

qafas regolatorju 

għall-konnessjoni 

tal-punti tal-

iċċarġjar tal-EV  

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ 

tad-

Deċiżjoni/jiet 

Regolatorja/i 

dwar il-

konnessjoni tal-

punti tal-

iċċarġjar tal-EV  

Pubblikazzjoni 

tad-

Deċiżjoni/jiet 

Regolatorja/i 

fil-gazzetta 

uffiċjali 

- - - Q4 2025 Id-dħul fis-seħħ ta’ deċiżjoni regolatorja 

maħruġa mis-CERA għall-konnessjoni tal-

Punti tal-Iċċarġjar tal-Vetturi Elettriċi man-

Network tad-Distribuzzjoni. Il-pubblikazzjoni 

tad-deċiżjoni regolatorja dwar l-akkwist ta’ 

servizzi ta’ flessibbiltà mid-DSO.  

29b C6.1I1 Miżura fuq 

skala akbar: sorsi 

ta’ enerġija 

rinnovabbli u 

miżuri individwali 

tal-effiċjenza 

enerġetika fl-

abitazzjonijiet   

Mira Miżuri tal-

effiċjenza 

enerġetika fl-

abitazzjonijiet u 

l-indirizzar tal-

faqar enerġetiku 

- Numru 29 300 50 000 Q2 2026 It-tnaqqis tad-domanda għall-enerġija primarja 

b’medja ta’ mill-inqas 30 % għal 50 000 

abitazzjoni, inklużi 7 100 unità domestika 

konsumaturi vulnerabbli tal-elettriku. 

274 C6.1I3 Il-

promozzjoni ta’ 

rinnovazzjonijiet 

estensivi tal-

enerġija tal-

abitazzjonijiet 

Stadju 

importanti 

Skema ta’ 

appoġġ għat-

titjib tal-enerġija 

tal-

abitazzjonijiet 

Pubblikazzjoni 

ta’ sejħa għal 

proposti għall-

iskema ta’ 

appoġġ 

- - - Q1 2024 Pubblikazzjoni tas-sejħa għal proposti għall-

iskema ta’ appoġġ għall-promozzjoni ta’ titjib 

estensiv tal-enerġija tal-abitazzjonijiet, wara d-

deċiżjoni tal-Kunsill tal-Ministri li tapprova l-

objettivi tal-iskema, bl-għan li jinkiseb tnaqqis 

ta’ mill-inqas 30 % fid-domanda għall-

enerġija primarja. 

275 C6.1I3 Il-

promozzjoni tar-

rinnovazzjonijiet 

Mira  It-titjib tar-

rendiment tal-

- Numru 0 800 Q2 2026 Inħarġu ċertifikati tar-Rendiment fl-Użu tal-

Enerġija għal 800 abitazzjoni rinnovata fl-

enerġija, bl-objettiv li jinkiseb tnaqqis medju 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u 

mira 

Unità ta’ 

kejl 
Linja bażi Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

tal-enerġija tal-

abitazzjonijiet 

abitazzjonijiet fl-

użu tal-enerġija 

ta’ mill-inqas 30 % fid-domanda għall-

enerġija primarja. 

102b C6.1I5 Miżura fuq 

skala akbar: 

Skema għall-

kompetittività u l-

effiċjenza 

enerġetika ta’ 

intrapriżi kbar 

f’Ċipru 

Mira  Iffirmar ta’ 

għotjiet ma’ 12 

intrapriża 

- Numru 0 12 Q2 2026 L-iffirmar ta’ ftehimiet ta’ għotja ma’ mill-

inqas 12 intrapriża. Il-proġetti għandhom 

jintgħażlu f’sejħa li tirrikjedi konformità mal-

Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” 

(2021/C58/01) permezz tal-użu ta’ lista ta’ 

esklużjoni li teskludi b’mod partikolari 

attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inklużi  
użu downstream. 

131b C6.1I6 Miżura fuq 

skala akbar: 

Programm 

tematiku ta’ 

finanzjament 

għar-riċerka u l-

innovazzjoni dwar 

it-tranżizzjoni 

ekoloġika 

Mira Proġetti dwar 

attivitajiet ta’ R 

& I tat-

tranżizzjoni 

ekoloġika 

-  10 19 Q2 2026 Rapporti maħruġa mill-RIF għal mill-inqas 19 

proġett dwar attivitajiet tar-R & I tat-

tranżizzjoni ekoloġika. 

277 C6.1I7 Riċerka 

tematika fl-

intrapriżi għall-

produzzjoni, il-

ħżin, it-

trażmissjoni u s-

soluzzjonijiet tad-

distribuzzjoni tal-

enerġija 

Mira Proġetti dwar il-

produzzjoni, il-

ħżin, it-

trażmissjoni u s-

soluzzjonijiet ta’ 

distribuzzjoni 

tal-enerġija 

attivitajiet tar-R 

& I 

- Numru 0 20 Q2 2026 Rapporti maħruġa mill-RIF għal mill-inqas 20 

proġett dwar l-attivitajiet tar-R & I tal-

produzzjoni, tal-ħżin, tat-trażmissjoni u tas-

soluzzjonijiet tad-distribuzzjoni tal-enerġija. 

Is-sejħiet rispettivi għandhom jikkonformaw 

mal-Gwida Teknika “La Tagħmilx Ħsara 

Sinifikanti” (2021/C58/01) permezz tal-użu ta’ 

lista ta’ esklużjoni. 
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O. IL-KOMPONENT 7.1: VERIFIKA TA’ KONTIJIET U KONTROLL  

Dan il-komponent għandu l-għan li jiżgura li l-qafas ta’ kontroll tal-pjan Ċiprijott għall-irkupru u r-

reżiljenza jipprevjeni, jidentifika u jikkoreġi l-korruzzjoni, il-frodi u l-kunflitti ta’ interess meta 

jintużaw il-fondi pprovduti skont ir-Regolament dwar il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (ir-

Regolament RRF), kif ukoll jiżgura arranġamenti adegwati biex jiġi evitat b’mod effettiv il-

finanzjament doppju skont ir-Regolament RRF u programmi oħra tal-Unjoni.  

 

O.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma 1 (C7.1R1): Arranġamenti għall-qafas ta’ kontroll tal-Pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza 

L-objettiv tal-miżura huwa li ttejjeb il-qafas ta’ kontroll tal-Pjan Ċiprijott għall-Irkupru u r-Reżiljenza. 

Li tiġi żgurata implimentazzjoni effettiva ta’ miżuri proporzjonati għall-protezzjoni tal-interessi 

finanzjarji tal-Unjoni (PFIU) skont l-Artikolu 22 tar-Regolament RRF,  

Il-Kunsill tal-Ministri għandu jadotta struzzjonijiet obbligatorji mħejjija mill-Awtorità ta’ 

Koordinazzjoni u mqassma mal-adozzjoni tagħhom lill-korpi rilevanti kollha.  

L-istadju importanti skont din il-miżura għandu jiġi ssodisfat saż-żmien tal-preżentazzjoni tat-talba 

għall-pagament li jmiss lill-Kummissjoni wara l-adozzjoni ta’ din id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 

u għandu jkun prerekwiżit għal kwalunkwe pagament futur.  

Ir-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2023. 
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O.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma 

jitħallasx lura 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti

/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

278 C7.1R1  

Arranġamenti 

għall-qafas ta’ 

kontroll tal-Pjan 

għall-Irkupru u r-

Reżiljenza 

Stadju 

importanti 

Deliminazzjoni 

ċara bejn id-

dmirijiet ta’ 

kontroll u ta’ 

implimentazzjo

ni  

L-istruzzjonijiet 

adottati u l-prova 

tat-tixrid lill-

Korpi ta’ 

Implimentazzjoni 

kollha. 

- - - Q4 2023 Il-Kunsill tal-Ministri għandu jadotta struzzjonijiet 

obbligatorji mħejjija mill-Awtorità ta’ Koordinazzjoni 

li għandhom ikopru mill-inqas l-oqsma li ġejjin:  

• Il-metodoloġija tal-valutazzjoni tar-riskju li 

għandha tiġi applikata għat-tipi kollha ta’ 

verifika (amministrattiva u fuq il-post), 

• Verifiki għal finanzjament doppju u proċeduri 

għall-evitar tiegħu,  

• It-trattament ta’ irregolaritajiet u l-proċess ta’ 

żvelar ta’ informazzjoni protetta segwit għal 

interventi (proġetti jew skemi) iffinanzjati mill-

Unjoni,  

• Rekwiżiti għar-rekord tal-awditjar, 

• Valutazzjoni ċentrali tar-riskju ta’ frodi għall-

awtoritajiet kontraenti kollha, filwaqt li jitqiesu 

l-elementi kollha deskritti fin-Nota ta’ Gwida 

dwar il-Valutazzjoni tar-Riskju ta’ Frodi u 

Miżuri Effettivi u Proporzjonati Kontra l-Frodi 

għall-FSIE 2014–2020. Kull awtorità kontraenti 

li tiffunzjona skont l-RRP għandha l-mandat li 

tikkonforma mal-pjan ta’ azzjoni mfassal mit-

tim ċentrali ta’ valutazzjoni tar-riskju ta’ frodi. 

• L-istabbiliment ta’ funzjonijiet speċifiċi għall-

PFIU, iddedikati għall-indirizzar ta’ 

kwistjonijiet relatati mal-frodi, il-korruzzjoni, u 

l-kunflitti ta’ interess fil-Korpi ta’ 

Implimentazzjoni li jimplimentaw skemi ta’ 

għajnuna skont l-RRP. 

L-istruzzjonijiet għandhom jitqassmu lill-entitajiet 

kollha involuti fl-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-

kontroll tal-RRP u għandhom jissegregaw b’mod ċar ir-

responsabbiltajiet tagħhom, filwaqt li jiżguraw 

separazzjoni ċara bejn id-dmirijiet ta’ kontroll u ta’ 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti

/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi   
(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi   
(għal miri) 

Skeda ta’ żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti 

Unità ta’ 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba’ 

trimestru 
Sena 

implimentazzjoni u għandhom jirrikjedu li l-kontrolli 

jitwettqu f’allinjament magħhom. 
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2. Kost totali stmat tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

L-ispiża totali stmata tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza ta’ Ċipru hija ta’ EUR 1 022 123 510. 

L-ispiża totali stmata tal-kapitolu REPowerEU hija ta’ EUR 104 580 000. B’mod partikolari, 

il-kostijiet totali stmati tal-miżuri msemmija fl-Artikolu 21c(3) (a) tar-Regolament (UE) 

2023/435 huma ta’ EUR 0 filwaqt li l-kostijiet tal-miżuri l-oħra fil-Kapitolu tar-REPowerEU 

huma ta’ EUR 104 580 000. 

SEZZJONI 2: APPOĠĠ GĦALL-FINANZJAMENT 

1. Kontribuzzjoni finanzjarja  

Il-ħlasijiet parzjali msemmija fl-Artikolu 2(2) għandhom jiġu organizzati kif ġej: 

1.1. L-ewwel Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):  

Numru 

sekwenzjali 
Miżura Relatata (Riforma jew Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

21 C2.1R2 

L-indipendenza tal-Operatur tas-Sistema ta’ Trażmissjoni 

(TSOC) ta’ Ċipru mill-Awtorità tal-Elettriku attwali ta’ 

Ċipru 

Stadju importanti Il-liġi għar-Regolamentazzjoni 

tas-Suq tal-Elettriku tal-2021 

23 C2.1R4 

Qafas Regolatorju għall-Ħżin tal-Enerġija 

Stadju importanti Emenda tar-Regoli ta’ 

Trażmissjoni u Distribuzzjoni 

(TDRs) u r-Regoli dwar in-

Negozjar u s-Saldu (TSRs)  

24 C2.1I1 

Il-promozzjoni ta’ investimenti fl-effiċjenza enerġetika fl-

SMEs u fl-organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ 

Stadju importanti Skema ta’ appoġġ għall-

Promozzjoni ta’ investimenti fl-

effiċjenza enerġetika f’SMEs u 

organizzazzjonijiet mingħajr skop 

ta’ qligħ 

27 C2.1I2 

Il-promozzjoni ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u miżuri 

individwali tal-effiċjenza enerġetika fl-abitazzjonijiet u l-

indirizzar tal-faqar enerġetiku fl-unitajiet domestiċi 

b’konsumaturi tal-elettriku vulnerabbli 

Stadju importanti L-ewwel sejħa għal proposti għall-

Promozzjoni ta’ sorsi ta’ enerġija 

rinnovabbli u miżuri individwali 

tal-effiċjenza enerġetika fl-

abitazzjonijiet  

30 C2.1I3 

L-inkoraġġiment tal-użu ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u 

l-iffrankar tal-enerġija mill-awtoritajiet pubbliċi lokali/usa’ 

u l-iffaċilitar tat-tranżizzjoni tal-komunitajiet lokali lejn il-

mitigazzjoni & l-adattament għat-tibdil fil-klima 

Stadju importanti L-ewwel sejħa għal proposti biex 

jiġu appoġġati l-awtoritajiet lokali 

fil-miżuri tal-effiċjenza enerġetika  

93 C3.1I2 

Titjib tal-bażi tad-data isotopika ta’ prodotti tradizzjonali 

Ċiprijotti. 

Stadju importanti Kromatografija Likwida- Tagħmir 

tal-Ispettrometru tal-Massa tal-

Proporzjon Isotopiku (LC-IRMS) 

109 C3.1R4 

It-tisħiħ tal-ekonomija ċirkolari fl-Industrija 

Stadju importanti Approvazzjoni tal-Pjan ta’ 

Azzjoni Nazzjonali għat-Tisħiħ 

tal-Ekonomija Ċirkolari f’Ċipru  

160 C3.4R3 

L-introduzzjoni ta’ qafas ġdid għall-proċess ta’ 

evalwazzjoni u għażla għall-mili ta’ postijiet battala fis-

servizz pubbliku u regolamenti ġodda għall-evalwazzjoni 

tal-prestazzjoni tal-impjegati 

Stadju importanti Id-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni 

għall-evalwazzjoni u l-proċess tal-

għażla għall-postijiet tax-xogħol 

battala fis-servizz pubbliku u r-

regolamenti għall-evalwazzjoni 

tal-prestazzjoni tal-impjegati.  
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Numru 

sekwenzjali 
Miżura Relatata (Riforma jew Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

186 C3.4I8 

It-titjib tal-infrastruttura tal-qrati 

Stadju importanti Estensjoni tal-Qorti Distrettwali 

ta’ Famagusta 

188 C3.4R10 

It-titjib tal-qafas legali u istituzzjonali għall-ġlieda kontra l-

korruzzjoni 

Stadju importanti Dħul fis-seħħ tal-liġi dwar it-

Trasparenza fit-Teħid ta’ 

Deċiżjonijiet u Kwistjonijiet 

Relatati 

189 C3.4R10 

It-titjib tal-qafas legali u istituzzjonali għall-ġlieda kontra l-

korruzzjoni 

Stadju importanti Dħul fis-seħħ tal-liġi għall-

protezzjoni tal-informaturi 

192 C3.5R2   
Qafas u Pjan ta’ Azzjoni għall-indirizzar tal-NPLs 

Stadju importanti Dħul fis-seħħ tal-pakkett ta’ 

liġijiet emendatorji rigward il-

kumpaniji akkwirenti ta’ kreditu 

(CAC) u s-servizzjanti tal-kreditu 

biex jittejjeb l-ambjent tax-xogħol 

għall-ġestjoni tas-self improduttiv 

232 C4.2I1 

Id-diġitalizzazzjoni f’diversi Ministeri tal-Gvern Ċentrali 

— Servizzi 

Stadju importanti Sistema ta’ repożitorju għall-

awditjar u l-kontroll: 

informazzjoni għall-monitoraġġ 

tal-implimentazzjoni tal-RRF 

249 C5.1R5 

Pjan ta’ Azzjoni dwar il-Ħiliet fl-Elettronika — 

Implimentazzjoni ta’ azzjonijiet speċifiċi 

Stadju importanti Il-pjan ta’ Azzjoni Nazzjonali 

dwar il-Ħiliet Elettroniċi jiġi 

adottat mill-Kunsill tal-Ministri  

  

Ammont ta’ ħlas 

bin-nifs EUR 97 701 149 

 

1.2. It-tieni Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):  

Numru 

sekwenzjali 
Miżura Relatata (Riforma jew Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

7 C1.1I2 

Sistema tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-

komunikazzjoni (ICT) Innovattiva tas-Saħħa Pubblika ta’ 

Ċipru  

Stadju importanti Sistema ta’ Sorveljanza 

Sentinel tal-Influwenza 

(ISS)  

35 C2.1I5 

Titjib tal-Effiċjenza Enerġetika tal-bini pubbliku 

Mira Sistemi ta’ iżolament 

termali u fotovoltajċi 

installati fl-iskejjel 

45 C2.1I9 

Protezzjoni kontra n-nirien fil-foresti 

Stadju importanti L-iffirmar ta’ 8 Firma ta’ 

Ftehimiet/Kuntratti għax-

xiri ta’ vetturi, tagħmir u 

provvista ta’ servizzi u l-

ħruġ ta’ sejħa għall-offerti 

għax-xiri ta’ inġenji tal-ajru 

għat-tifi tan-nar 

71 C2.3I3  

Sistema Integrata ta’ Monitoraġġ u Kontroll għall-

infrastruttura tad-Dipartiment tal-Iżvilupp tal-Ilma 

Stadju importanti Tlestija tal-analiżi dettaljata 

tar-rekwiżiti u d-dokument 

tad-disinn tas-sistema 

87 C3.1R2 

Pjattaforma online għat-titjib tas-simetrija kummerċjali u 

tal-informazzjoni fil-katina tal-provvista tal-prodotti friski 

Stadju importanti Il-liġi dwar il-prattiki inġusti 

fit-tranżazzjonijiet fis-suq 

lokali tal-prodotti friski 
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Numru 

sekwenzjali 
Miżura Relatata (Riforma jew Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

97 C3.1I5 

Il-ħolqien ta’ Identità Kummerċjali Nazzjonali u l-

promozzjoni tal-prodott tradizzjonali “halloumi” 

Stadju importanti Pjanijiet ta’ Azzjoni għal (a) 

l-immarkar “magħmul 

f’Ċipru”, u (b) għall-

promozzjoni tal-ġobon 

halloumi 

105 C3.1I9 

Il-promozzjoni tal-ekonomija ċirkolari fl-istabbilimenti tal-

lukandi 

Mira Skema ta’ kkowċjar għall-

ekonomija ċirkolari 

122 C3.2R2 

Inċentivi għall-investimenti u l-kapital uman fir-R & I 

Stadju importanti Eżenzjoni mit-taxxa ta’ 

entitajiet ġuridiċi għall-

investiment f’kumpaniji 

innovattivi 

125 C3.2I1 

It-twaqqif u t-tħaddim ta’ Uffiċċju ċentrali għat-

Trasferiment tal-Għarfien (KTO) 

Stadju importanti It-tnedija tal-KTO  

134 C3.3R1 

Faċilitazzjoni ta’ Investimenti strateġiċi 

Stadju importanti Liġi għall-investimenti 

strateġiċi 

155 C3.4R1 

Tissaħħaħ il-kapaċità amministrattiva u jittejjeb il-

funzjonament tal-amministrazzjoni pubblika għal tfassil u 

implimentazzjoni aħjar tal-politika 

Stadju importanti Pjan ta’ Azzjoni dwar il-

ġestjoni effiċjenti ta’ 

kwistjonijiet ta’ riżorsi 

umani fl-amministrazzjoni 

pubblika nazzjonali 

  

187 C3.4R10 

It-titjib tal-qafas legali u istituzzjonali għall-ġlieda kontra l-

korruzzjoni 

Stadju importanti Dħul fis-seħħ tal-liġi li 

tistabbilixxi l-Awtorità 

Indipendenti kontra l-

Korruzzjoni  

207 a C3.5R9   
It-titjib tal-ġbir tat-taxxa u l-effettività tad-Dipartiment tat-

Taxxa 

Stadju importanti It-tħaddim tas-Servizzi tal-

VAT fi ħdan Sistema 

Integrata tal-

Amministrazzjoni tat-Taxxa 

(ITAS) 

214 C4.1R1 

L-għoti tas-setgħa lill-Awtorità Regolatorja Nazzjonali 

(OCECPR) 

Stadju importanti It-tnedija tal-istħarriġ 

ġeografiku u d-dħul fis-seħħ 

tal-leġiżlazzjoni sekondarja  

233 C4.2I1 

Id-diġitalizzazzjoni f’diversi Ministeri tal-Gvern Ċentrali 

— Servizzi 

Mira Bidu tal-aġġornament 

diġitali ta’ għadd ta’ 

ministeri u dipartimenti tal-

gvern ċentrali 

278 C7.1R1  

Arranġamenti għall-qafas ta’ kontroll tal-Pjan għall-Irkupru 

u r-Reżiljenza 

Stadju importanti Delimitazzjoni ċara bejn id-

dmirijiet ta’ kontroll u ta’ 

implimentazzjoni 

  

Ammont ta’ ħlas 

bin-nifs EUR 87 136 829 
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1.3. It-tielet Reġistrazzjoni (appoġġ li ma jitħallasx lura):  

Numru 

sekwenzjali 
Miżura Relatata (Riforma jew Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

5 C1.1I1 

Faċilitajiet ġodda għall-Istabbiliment tad-Demm ta’ Ċipru u 

l-akkwist tal-aħħar tagħmir assoċjat mat-teknoloġija 

Stadju importanti Firma tal-kuntratt għall-

kostruzzjoni tal-

Istabbiliment tad-Demm ta’ 

Ċipru 

22 C2.1R3 

Punti uniċi ta’ servizz diġitali biex jiġu ssimplifikati l-

permessi tal-proġetti tas-sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u 

biex tiġi ffaċilitata r-Rinnovazzjoni tal-Enerġija fil-Bini 

Stadju importanti Pjattaforma tal-IT 

kompletament operazzjonali  

77 a C2.3I5 

Miżuri kontra l-għargħar u l-ġbir tal-ilma 

Stadju importanti Tlestija tax-xogħlijiet ta’ 

kostruzzjoni tan-network 

tad-drenaġġ u r-

rikostruzzjoni tat-toroq u l-

bankini fiż-żoni ta’ Nikosija 

85 C3.1R1 

Tmexxi l-prattiki agrikoli mis-seklu 20 għas-seklu 21 billi 

tinvesti f’ċentru nazzjonali għall-eċċellenza fl-

agroteknoloġija 

Stadju importanti Kooperazzjoni bejn il-

Programm  

Istitut tar-Riċerka u 

istituzzjoni (jiet) tal-

edukazzjoni għolja, għal 

mill-inqas programm 

wieħed tal-MSc 

95 C3.1I3 

It-titjib tal-ħiliet tal-bdiewa eżistenti u futuri 

Mira Boroż ta’ studju mogħtija 

120 C3.2R1 

Politika u għodod ta’ politika nazzjonali tar-R & I 

Stadju importanti Adozzjoni tal-Istrateġija 

nazzjonali tar-R & I u tal-

Pjan ta’ Azzjoni biex tiġi 

implimentata 

123 C3.2R3 

Politiki biex jitrawwem l-aċċess għal infrastruttura u 

laboratorji tar-riċerka ffinanzjati pubblikament 

Stadju importanti Reġistru diġitali għar-

reġistrazzjoni u l-

pubblikazzjoni tal-

infrastruttura tar-riċerka  

127 C3.2I2 

Programmi ta’ finanzjament għall-innovazzjoni għal 

negozji ġodda, kumpaniji innovattivi u SMEs 

Stadju importanti Iffirmar tal-ftehimiet ta’ 

għotja għal 50 % tal-baġit 

130 C3.2I3 

Programm ta’ finanzjament tar-R & I dwar it-tranżizzjoni 

ekoloġika 

Stadju importanti Iffirmar ta’ ftehimiet ta’ 

għotja għal programm ta’ 

finanzjament tar-R & I 

b’baġit ta’ EUR 6 miljun 

136 C3.3R2 

It-tisħiħ tal-Mekkaniżmu ta’ Attivazzjoni tan-Negozju 

Rapidu 

Stadju importanti L-istabbiliment ta’ sistema 

elettronika fejn l-investituri 

jistgħu jissottomettu l-

applikazzjoni online 

tagħhom 

143 C3.3R6 

Inċentivi għall-promozzjoni ta’ fużjonijiet u 

akkwiżizzjonijiet. 

Stadju importanti Pjan ta’ Azzjoni għal 

inċentivi għal fużjonijiet u 

akkwiżizzjonijiet 

151 C3.3I6 

Fond ta’ ekwità ffinanzjat mill-Istat  

Stadju importanti It-twaqqif tal-Fond 

173 C3.4I4 

It-titjib tas-sistema elettronika għall-ħruġ tal-permessi tal-

bini  

Stadju importanti Titjib tal-ambjent tal-

applikazzjoni elettronika 

tas-Sistema Hippodamos 
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Numru 

sekwenzjali 
Miżura Relatata (Riforma jew Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

194 C3.5R3 

Strateġija biex jiġu indirizzati l-inadegwatezzi tas-sistema 

tat-tranżazzjonijiet tal-proprjetà (atti ta’ titolu) 

Stadju importanti Estensjoni tal-Politika 

Ġdida dwar il-Permess 

għall-Ippjanar u l-Bini  

195 C3.5R3  

Strateġija biex jiġu indirizzati l-inadegwatezzi tas-sistema 

tat-tranżazzjonijiet tal-proprjetà (atti ta’ titolu) 

Stadju importanti Dħul fis-seħħ tal-emenda 

tal-Liġi dwar il-Bejgħ ta’ 

Proprjetà (Prestazzjoni 

Speċifika)  

199 C3.5R5  

Pjan ta’ azzjoni għall-iżvilupp ta’ reġistru ta’ monitoraġġ 

tar-responsabbiltà 

Stadju importanti Pjan ta’ Azzjoni għall-

iżvilupp ta’ reġistru ta’ 

monitoraġġ tar-

responsabbiltà  

201 C3.5R6   
It-tisħiħ u t-tisħiħ tal-qafas tal-insolvenza 

Stadju importanti Implimentazzjoni sħiħa u 

operat sħiħ tal-qafas legali u 

istituzzjonali għall-

insolvenza  

209 C3.5R10   
L-indirizzar tal-Ippjanar Aggressiv tat-Taxxa 

Stadju importanti Dħul fis-seħħ tal-liġi biex 

jiġi indirizzat l-ippjanar 

aggressiv tat-taxxa  

224 C4.2R1 

Il-fabbrika tas-Servizzi Diġitali 

Stadju importanti Definizzjoni tal-Mudell 

għall-Forniment ta’ Servizz 

għall-Fabbrika tas-Servizzi 

Diġitali  

251 C5.1I1 

Kostruzzjoni ta’ Skola Teknika Mudell waħda 

Stadju importanti Kuntratt għall-kostruzzjoni 

ta’ Skola Teknika waħda 

266 C5.2I4 

Ċentri tat-Tfal fil-Muniċipalitajiet 

Mira Kostruzzjoni ta’ mill-inqas 

ċentru wieħed għat-tfal  

268 C5.2I5 

Kostruzzjoni ta’ Żewġ Mudelli ta’ Skejjel tal-Edukazzjoni 

Speċjali 

Stadju importanti Iffirmar tal-kuntratt mal-

offerent magħżul 

(kuntrattur)  

  

Ammont ta’ ħlas 

bin-nifs EUR 103 036 204 
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1.4. Ir-raba’ Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):  

Numru 

sekwenzjali 
Miżura Relatata (Riforma jew Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

3 C1.1R2 

Disinn ta’ pjattaforma elettronika għas-sorveljanza tal-

Konsum Nosokomjali tal-Antibijotiċi u l-Kura tas-Saħħa — 

Infezzjonijiet Assoċjati  

Stadju importanti Adozzjoni tal-lista ta’ 

faċilitajiet tal-kura tas-saħħa  

43 C2.1I8 

Il-monitoraġġ u t-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra 

fl-agrikoltura 

Stadju importanti Xiri u installazzjoni ta’ 

unitajiet ta’ monitoraġġ 

għall-kejl tal-emissjonijiet 

ta’ gassijiet serra mill-

agrikoltura 

48 C2.1I10 

Sistema ta’ Ġestjoni tas-Suq biex jiġi ffaċilitat il-ftuħ tas-suq 

tal-elettriku għall-kompetizzjoni 

Stadju importanti Installazzjoni tas-Sistema 

ta’ Ġestjoni tas-Suq  

74 a C2.3I4 

Ġestjoni Intelliġenti tan-Networks tal-Ilma u tad-Drenaġġ 

Mira Kunsinna u installazzjoni ta’ 

fotovoltajċi fl-Impjant tat-

Trattament tal-Ilma Mormi 

ta’ Larnaca 

86 C3.1R1 

Tmexxi l-prattiki agrikoli mis-seklu 20 għas-seklu 21 billi 

tinvesti f’ċentru nazzjonali għall-eċċellenza fl-

agroteknoloġija 

Stadju importanti Kaptani fil-qasam usa’ tal-

Agrikoltura 

132 C3.2I4 

Finanzjament lil organizzazzjonijiet li jwettqu attivitajiet ta’ 

R & Ż fuq teknoloġiji doppji 

Stadju importanti L-iffirmar ta’ ftehimiet ta’ 

għotja li jimpenjaw 80 % 

tal-baġit totali għall-

finanzjament lil 

organizzazzjonijiet li 

jwettqu attivitajiet ta’ R & Ż 

fuq teknoloġiji doppji 

135 C3.3R1 

Faċilitazzjoni ta’ Investimenti strateġiċi 

Stadju importanti Titjib tal-kapaċità 

organizzazzjonali għall-

faċilitazzjoni ta’ 

investimenti strateġiċi 

140 C3.3R4 

Tfassil u stabbiliment ta’ Aġenzija Promozzjonali Nazzjonali  

Stadju importanti Approvazzjoni mill-Kunsill 

tal-Ministri tal-pjan 

direzzjonali għall-ħolqien u 

l-istabbiliment ta’ Aġenzija 

Promozzjonali Nazzjonali 

147 C3.3I4 

Skema għall-aġġornament diġitali tal-intrapriżi  

Stadju importanti Pubblikazzjoni ta’ sejħa 

għal proposti wara l-

approvazzjoni tal-iskema 

mill-Kunsill tal-Ministri 

158 C3.4R2 

Regolamentazzjoni tal-arranġamenti tax-xogħol flessibbli 

fis-settur pubbliku  

Stadju importanti Deċiżjoni dwar 

arranġamenti tax-xogħol 

flessibbli fis-settur pubbliku 

193 C3.5R3  

Strateġija biex jiġu indirizzati l-inadegwatezzi tas-sistema 

tat-tranżazzjonijiet tal-proprjetà (atti ta’ titolu) 

Mira  Tnaqqis ta’ każijiet 

pendenti għall-ħruġ ta’ titoli 

ta’ proprjetà jew bil-ħruġ ta’ 

titoli ta’ proprjetà jew bir-

rifjut tal-każ  

197 C3.5R4  

Qafas legali ġdid u sistema ta’ skambju ta’ data u uffiċċju 

tal-kreditu 

Stadju importanti Dħul fis-seħħ tal-qafas u tas-

sistema ta’ skambju tal-

leġiżlazzjoni dwar id-data  
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Numru 

sekwenzjali 
Miżura Relatata (Riforma jew Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

220 C4.1I2 

L-aġġornament tal-konnessjoni tal-internet biex tkun “lesta 

għall-gigabits” u l-promozzjoni tal-adozzjoni tal-konnettività  

Mira Espansjoni tal-użu tal-

konnessjoni tal-internet lesta 

għall-gigabits mill-unitajiet 

domestiċi 

229 C4.2R3 

Id-diġitalizzazzjoni tal-Proċeduri tal-Pulizija fuq Digipol 

Stadju importanti Il-prototip ta’ Digipol 

operazzjonali  

236 C4.2I2 

Id-diġitalizzazzjoni tal-Awtorità tal-Portijiet ta’ Ċipru 

Mira Bidu tal-aġġornament 

diġitali tal-Awtorità tal-

Portijiet ta’ Ċipru 

255 C5.2R2 

Arranġamenti ta’ Xogħol Flessibbli fil-Forma tat-Telexogħol 

Stadju importanti Dħul fis-seħħ tal-liġi għal 

arranġamenti tax-xogħol 

flessibbli fil-forma ta’ 

telexogħol 

  

Ammont ta’ ħlas 

bin-nifs EUR 89 251 156 

 

1.5. Il-ħames Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):  

Numru 

sekwenzjali 
Miżura Relatata (Riforma jew Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

9 C1.1I3 

Xiri/sostituzzjoni ta’ tagħmir mediku fl-isptarijiet 

Mira Istituzzjonijiet tas-saħħa li 

bbenefikaw mill-iskema ta’ 

appoġġ finanzjarju  

13 C1.1I6 

L-użu ta’ servizzi tas-saħħa elettronika transkonfinali ġeneriċi 

f’Ċipru 

Stadju importanti Tlestija tal-fażi ta’ analiżi, 

disinn u żvilupp tas-

Sistema tal-IT għal servizzi 

tas-saħħa elettronika 

transfruntiera 

28a C2.1I2 

Il-promozzjoni ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u miżuri 

individwali tal-effiċjenza enerġetika fl-abitazzjonijiet u l-

indirizzar tal-faqar enerġetiku fl-unitajiet domestiċi 

b’konsumaturi tal-elettriku vulnerabbli 

Mira Abitazzjonijiet u unitajiet 

domestiċi b’konsumaturi 

tal-elettriku vulnerabbli 

(inklużi persuni 

b’diżabbiltà) li tejbu r-

rendiment fl-użu tal-

enerġija tagħhom  

36 C2.1I5 

Titjib tal-Effiċjenza Enerġetika tal-bini pubbliku 

Mira Tlestija tal-istabbiliment u 

l-installazzjoni ta’ sistema 

fotovoltajka fl-Isptar 

Ġenerali ta’ Nikosija  

38 C2.1I6 

L-aġġornament tal-infrastruttura tal-ittestjar tal-enerġija 

rinnovabbli u tal-grilji intelliġenti fl-Università ta’ Ċipru 

Stadju importanti L-iffirmar ta’ kuntratti 

għall-installazzjoni ta’ 

tagħmir biex tiġi aġġornata 

l-grilja elettrika fi grilja 

intelliġenti 

55 C2.2R3 

It-tneħħija gradwali tal-vetturi li jniġġsu l-aktar, speċjalment 

f’żoni urbani mniġġsa 

Stadju importanti Dħul fis-seħħ tal-att 

leġiżlattiv relatat mat-

tneħħija gradwali tal-vetturi 

li jniġġsu l-aktar 

100 C3.1I7 

Skema għat-titjib tal-kompetittività u/jew l-effiċjenza 

enerġetika ta’ intrapriżi kbar f’Ċipru 

Stadju importanti Bidu tal-iskema ta’ għotjiet 

għal intrapriżi kbar 
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Numru 

sekwenzjali 
Miżura Relatata (Riforma jew Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

112 C3.1I12 

Il-ġestjoni tal-iskart lejn ekonomija ċirkolari  

Stadju importanti Iffirmar tal-kuntratt għall-

installazzjoni ta’ kjoskijiet 

ekoloġiċi 

128 C3.2I2 

Programmi ta’ finanzjament għall-innovazzjoni għal negozji 

ġodda, kumpaniji innovattivi u SMEs 

Mira Proġetti kkompletati biex 

jitwettqu attivitajiet relatati 

mar-R & I 

156 C3.4R1 

Tissaħħaħ il-kapaċità amministrattiva u jittejjeb il-

funzjonament tal-amministrazzjoni pubblika għal tfassil u 

implimentazzjoni aħjar tal-politika 

Stadju importanti Qafas ġdid għall-ġestjoni 

tar-riżorsi umani għall-

Pulizija ta’ Ċipru  

163 C3.4R5 

Tisħiħ tal-kapaċità tal-Uffiċċju tal-Liġi  

Stadju importanti Sistema ġdida tal-IT għall-

Uffiċċju tal-Liġi 

167 C3.4I3 

Ċentru tal-Immudellar tal-Politika Ekonomika  

Stadju importanti It-twaqqif ta’ Ċentru ta’ 

Mudellar għall-Analiżi tal-

Politika Ekonomika 

180 C3.4R8 

Effiċjenza tal-Ġustizzja 

Stadju importanti Dħul fis-seħħ ta’ Regoli ta’ 

Proċedura Ċivili ġodda 

196 C3.5R3  

Strateġija biex jiġu indirizzati l-inadegwatezzi tas-sistema tat-

tranżazzjonijiet tal-proprjetà (atti ta’ titolu) 

Stadju importanti Reviżjoni tal-Liġi dwar it-

Toroq u l-Bini 

203 C3.5R7  

Strateġija għall-Ġlieda kontra l-Illitteriżmu Finanzjarju 

Stadju importanti Strateġija għall-Ġlieda 

kontra l-Illitteriżmu 

Finanzjarju 

205 C3.5R8   
It-tisħiħ tas-superviżjoni tal-Fondi tal-Assigurazzjoni u tal-

Pensjonijiet 

Stadju importanti Għodod superviżorji inkluż 

għodda għall-ġbir u l-

analiżi tad-data 

206 C3.5I1   
Tisħiħ tal-Funzjoni Superviżorja tal-Kummissjoni dwar it-

Titoli u l-Kambju ta’ Ċipru 

Stadju importanti Sistema diġitali għas-

superviżjoni tat-

tranżazzjonijiet għall-

Kummissjoni tat-Titoli u l-

Kambju ta’ Ċipru  

207b C3.5R9 It-titjib tal-ġbir tat-taxxa u l-effettività tad-Dipartiment 

tat-Taxxa 

Stadju importanti Xiri tal-bini l-ġdid għall-

Uffiċċju Distrettwali 

integrat ta’ Nikosija u l-

Uffiċċju tal-Kontribwenti l-

Kbar 

212 C3.5I2 Modernizzazzjoni tas-Sistema ta’ Pagament Doganali u 

Elettroniku  

Mira Tħaddim tas-sistemi ta’ 

informazzjoni — previsti 

skont il-Kodiċi Doganali 

tal-Unjoni (KDU) 

217 C4.1I1 

L-espansjoni ta’ Networks ta’ Kapaċità Għolja Ħafna f’żoni li 

mhumiex moqdijin tajjeb 

Stadju importanti Bidu tal-introduzzjoni ta’ 

networks b’kapaċità għolja 

ħafna f’żoni mhux moqdija 

biżżejjed 

225 C4.2R1 

Il-fabbrika tas-Servizzi Diġitali 

Mira L-espansjoni tat-twassil 

tas-servizzi tal-gvern online 

permezz tal-Fabbrika tas-

Servizzi Diġitali 

231 C4.2R4 

L-istabbiliment tar-reġistru tas-sjieda benefiċjarja 

Stadju importanti Reġistru tas-sjieda 

benefiċjarja disponibbli 

għall-użu  
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Numru 

sekwenzjali 
Miżura Relatata (Riforma jew Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

243 C5.1R3 

Estensjoni gradwali tal-edukazzjoni preprimarja obbligatorja 

mingħajr ħlas mill-età ta’ erba’ snin  

Stadju importanti Dħul fis-seħħ tal-Liġi l-

ġdida dwar l-estensjoni 

gradwali tal-edukazzjoni 

preprimarja obbligatorja 

mingħajr ħlas mill-età ta’ 

erba’ snin u l-adozzjoni ta’ 

skemi ta’ għajnuna mill-

Kunsill tal-Ministri 

  

Ammont ta’ ħlas 

bin-nifs EUR 88 089 650 
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1.6. Is-sitt Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):  

Numru 

sekwenzjali 
Miżura Relatata (Riforma jew Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

40 C2.1I7 

Installazzjoni tal-massa mill-Operatur tas-Sistema ta’ 

Distribuzzjoni (DSO) tal-Infrastruttura tal-Kejl Intelliġenti 

(Infrastruttura Avvanzata tal-Kejl) 

Stadju importanti Firma tal-Kuntratt għall-

infrastruttura tal-kejl intelliġenti 

tal-elettriku 

52 C2.2R1 

Installazzjoni ta’ Sistema ta’ Trasport Intelliġenti li tuża 

teknoloġiji tat-Tewmi Diġitali 

Mira Installazzjoni u konnessjoni mal-

Punt ta’ Aċċess Nazzjonali ta’ 

mill-inqas 150 senser 

78 C2.3I5 

Miżuri kontra l-għargħar u l-ġbir tal-ilma 

Stadju importanti Xogħlijiet ta’ kostruzzjoni għas-

sistema tal-ġbir u r-riċiklaġġ tal-

ilma tax-xita fiż-żona ta’ Kladeri 

80 C2.3I6 

Proġetti għas-sigurtà tal-ilma 

Mira Kostruzzjoni ta’ żewġ ġibjuni tal-

azzar miksija bil-ħġieġ fid-distrett 

ta’ Nikosija 

103 C3.1I8 

Valur miżjud tat-turiżmu  

Mira Ftehimiet ta’ għotja ffirmati ma’ 

intrapriżi fis-settur tal-ospitalità  

144 C3.3I2 

Kaxxa ta’ Esperimentazzjoni Regolatorja 

Stadju importanti Kaxxa ta’ Esperimentazzjoni 

Regolatorja  

169 C3.4R6 

Qafas legali ġdid għall-Awtoritajiet Lokali u miżuri ta’ appoġġ  

Stadju importanti Qafas legali ġdid dwar l-

awtoritajiet lokali 

171 C3.4R7 

Konsolidazzjoni tal-art urbana  

Stadju importanti Dħul fis-seħħ tal-liġi dwar il-

konsolidazzjoni tal-art urbana  

181 C3.4R8 

Effiċjenza tal-Ġustizzja 

Mira Tnaqqis fl-għadd ta’ kawżi 

pendenti u appelli 

216 C4.1R2 

Simplifikazzjoni tal-proċeduri amministrattivi għall-

introduzzjoni ta’ VHCN  

Stadju importanti Dħul fis-seħħ tal-atti 

amministrattivi għall-

introduzzjoni tan-networks 

b’kapaċità għolja ħafna 

246 a C5.1R4 

Trasformazzjoni diġitali tal-unitajiet tal-iskejjel bl-għan li jiġu 

appoġġati l-ħiliet diġitali u l-ħiliet relatati mal-edukazzjoni 

STEM 

Mira Klassijiet mgħammra diġitalment  

274 C6.1I3 Il-promozzjoni ta’ rinnovazzjonijiet estensivi tal-

enerġija tal-abitazzjonijiet 

Stadju importanti Skema ta’ appoġġ għat-titjib tal-

enerġija tal-abitazzjonijiet 

8 C1.1I2 

Sistema ta’ Informazzjoni tas-Saħħa Pubblika ta’ Ċipru 

Mira Sentinels irreġistrati fil-modulu 

237 C4.2I2 

Id-diġitalizzazzjoni tal-Awtorità tal-Portijiet ta’ Ċipru 

Mira Infrastruttura tal-IT tal-Awtorità 

tal-Portijiet ta’ Ċipru 

107 C3.1I10 

L-arrikkiment tat-turiżmu  

Stadju importanti Rotta tal-Afrodite 

88 C3.1R2 

Pjattaforma online għas-simetrija tal-kummerċ u tal-

informazzjoni fil-katina tal-provvista tal-prodotti friski 

Stadju importanti Pjattaforma għar-reġistrazzjoni 

tat-tranżazzjonijiet fis-suq lokali 

tal-prodotti friski 

17 C1.1I5   
Xogħlijiet ta’ kostruzzjoni u tagħmir ġdid fl-Isptarijiet tal-Istat 

ta’ Ċipru 

Mira Xogħlijiet ta’ kostruzzjoni jew 

xiri ta’ tagħmir fi sptarijiet tal-

Istat ta’ Ċipru 

153 C3.3I1 

Sistema ta’ Informazzjoni Integrata għad-Dipartiment tar-

Reġistratur tal-Kumpaniji u l-Proprjetà Intellettwali 

Stadju importanti Installazzjoni ta’ ħardwer, 

softwer u netwerking tas-sistema 

  

Ammont ta’ ħlas 

bin-nifs EUR 24 637 332 
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1.7. Is-seba’ Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):  

Numru 

sekwenzjali 
Miżura Relatata (Riforma jew Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

39 C2.1I6 

L-espansjoni tal-infrastruttura tal-ittestjar tal-enerġija 

rinnovabbli u tal-grilji intelliġenti fl-Università ta’ Ċipru 

Stadju importanti Aċċettazzjoni ta’ tagħmir għall-

ittestjar tal-enerġija rinnovabbli u 

tal-grilji intelliġenti 

54 C2.2R2  

Dħul fis-seħħ ta’ att (i) legali rigward l-infrastruttura tal-

irriċarġjar tal-vetturi elettriċi (EV)  

 

Stadju importanti Dħul fis-seħħ ta’ att (i) legali 

relatat (i) mal-punti tal-iċċarġjar 

tal-vetturi elettriċi  

 124 C3.2R3 

Appoġġ għall-aċċess għal infrastruttura tar-riċerka ffinanzjata 

pubblikament 

Stadju importanti Politika Nazzjonali tar-

Repubblika ta’ Ċipru għall-

Prattiki tax-Xjenza Miftuħa  

159 C3.4R2 

Regolamentazzjoni tal-arranġamenti tax-xogħol flessibbli fis-

settur pubbliku  

Stadju importanti Arranġamenti tax-xogħol 

flessibbli 

170 C3.4R6 

Qafas legali ġdid għall-Awtoritajiet Lokali u miżuri ta’ 

appoġġ  

Stadju importanti Taħriġ  

174 C3.4I4 

Sistema elettronika għall-ħruġ ta’ permessi tal-bini  

Stadju importanti Għodda ta’ ppjanar u kontroll, 

għodda ta’ ġestjoni tal-proġetti. 

Softwer u ħardwer ta’ 

Hippodamos  

198 C3.5R4  

Sistema diġitali għall-iskambju ta’ data u l-forniment ta’ 

servizzi ta’ punteġġ tal-kreditu 

Stadju importanti Dħul fis-seħħ ta’ att (i) legali dwar 

il-mekkaniżmu għall-iskambju 

tad-data ARTEMIS u l-

mekkaniżmu għall-iskambju tad-

data ARTEMIS li jipprovdu 

servizzi ta’ punteġġ tal-kreditu fil-

fażi tal-Ittestjar tal-Aċċettazzjoni 

tal-Utenti  

200 C3.5R5  

Qafas għall-Ġestjoni tad-Dejn Privat 

Stadju importanti Id-dħul fis-seħħ ta’ att (i) legali 

għall-ġestjoni tad-dejn privat. 

210 C3.5R10   
L-indirizzar tal-Ippjanar Aggressiv tat-Taxxa 

Stadju importanti Dħul fis-seħħ ta’ att (i) legali biex 

jiġi indirizzat l-ippjanar aggressiv 

tat-taxxa 

215 C4.1R1 

L-għoti tas-setgħa lill-Awtorità Regolatorja Nazzjonali 

(OCECPR) 

Stadju importanti Portal web dwar l-immappjar tal-

broadband u tal-infrastruttura 

227 C4.2R2 

Politika ġdida dwar il-cloud fir-rigward tas-sistemi u s-

servizzi tal-IT tal-gvern u l-istabbiliment tal-infrastruttura 

Mira Żewġ ċentri tad-data b’servizzi ta’ 

hosting għas-sistemi tal-IT tal-

gvern 

239 a C5.1R1 

L-indirizzar tan-nuqqas ta’ tlaqqigħ tal-ħiliet bejn l-

edukazzjoni u s-suq tax-xogħol (l-Edukazzjoni Sekondarja u 

Għolja) 

Stadju importanti Miżuri inklużi fil-Pjan ta’ Azzjoni 

Nazzjonali  

258 C5.2I1 

L-appoġġ għad-Dipartiment tax-Xogħol u s-Servizzi Pubbliċi 

tal-Impjiegi u t-tisħiħ tal-appoġġ għaż-żgħażagħ  

Mira Pjattaforma u sistemi aċċessibbli 

261 C5.2I2 

L-istabbiliment ta’ ċentri multifunzjonali u ċentri għall-

indukrar tat-tfal 

Stadju importanti Adozzjoni ta’ strateġija nazzjonali 

dwar l-edukazzjoni u l-kura 

bikrija tat-tfal (ECEC) u pjan ta’ 

azzjoni  

267 C5.2I4 

Ċentri tat-Tfal fil-Muniċipalitajiet 

Mira Kostruzzjoni ta’ mill-inqas tliet 

ċentri għat-tfal  

270 C5.2R1 

Riforma tas-Sistema tal-Assigurazzjoni Soċjali u Ristrutturar 

tas-Servizzi tal-Assigurazzjoni Soċjali 

Stadju importanti Dħul fis-seħħ tal-Liġi riveduta 

dwar l-Assigurazzjoni Soċjali 
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Numru 

sekwenzjali 
Miżura Relatata (Riforma jew Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

16 C1.1R3   
It-trasferiment gradwali tal-qafas tal-għoti tal-kura tas-saħħa 

u tar-rimborż lejn mudelli bbażati fuq il-valur. 

Stadju importanti Rimborż ibbażat fuq il-valur li 

għandu jiġi rifless għall-kura 

primarja u n-patient  

142 a C3.3R8 

Il-forniment ta’ Servizzi ta’ Finanzjament Kollettiv għal-Liġi 

tan-Negozju  

Stadju importanti Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni 

dwar il-Forniment ta’ Servizzi ta’ 

Finanzjament Kollettiv għal-Liġi 

tan-Negozju 

6 C1.1I1 

Stabbiliment tad-Demm ta’ Ċipru 

Stadju importanti Faċilitajiet u tagħmir ta’ ċentri 

tad-demm 

14 C1.1I6 

 Servizzi tas-saħħa elettronika transkonfinali ġeneriċi f’Ċipru 

Stadju importanti  Skambju transfruntier ta’ data 

dwar il-pazjenti  

66 C2.3R1  

Riforma tal-Ġestjoni tar-Riżorsi tal-Ilma 

Stadju importanti Adozzjoni u pubblikazzjoni ta’ 

pjan ta’ azzjoni dwar il-ġestjoni 

tar-riżorsi tal-ilma  

84 C2.3I8  

Il-protezzjoni tal-ekosistema tal-baħar mill-perikli mit-tixrid 

taż-żejt 

Stadju importanti Konsenja, spezzjoni tal-kwalità 

biex tiġi vverifikata l-effettività 

operazzjonali tagħhom u l-

aċċettazzjoni ta’ tliet bastimenti u 

żewġ sistemi ta’ bexx mill-ajru 

94 C3.1I2 

 Appoġġ għall-bażi tad-data isotopika ta’ prodotti tal-ikel jew 

tax-xorb Ċiprijotti 

Mira Prodotti konnessi mas-sistema 

111 C3.1R5 

 L-unità ta’ koordinazzjoni tal-ġestjoni tal-iskart fid-

Dipartiment tal-Ambjent 

Stadju importanti Unità ta’ koordinazzjoni tal-

immaniġġjar tal-iskart 

202 C3.5R6 It-tisħiħ tal-qafas tal-insolvenza Stadju importanti Sistemi diġitali tad-Dipartiment 

tal-Insolvenza aċċessibbli 

221 C4.1I2 

L-aġġornament tal-konnessjoni tal-internet biex tkun “lesta 

għall-gigabits” u l-promozzjoni tal-adozzjoni tal-konnettività 

Mira  Adozzjoni tal-konnessjoni tal-

internet lesta għall-gigabits minn 

mill-inqas 82 000 unità domestika  

241 C5.1R2 

Sistema ta’ evalwazzjoni tal-iskejjel u evalwazzjoni 

formattiva tal-għalliema 

Stadju importanti Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Ministri 

għal sistema ġdida ta’ 

Evalwazzjoni tal-Iskejjel u d-dħul 

fis-seħħ tal-att (i) legali għall-

Evalwazzjoni Formattiva tal-

Għalliema  

  Ammont ta’ ħlas 

bin-nifs 

EUR 138 994 773 
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1.8. It-tmien Ħlas Parzjali (appoġġ li ma jitħallasx lura):  

Numru sekwenzjali Miżura Relatata (Riforma jew Investiment) 
Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

2b C1.1R1 

Iċ-Ċentru Nazzjonali għall-Evidenza Klinika u t-Titjib 

tal-Kwalità 

Stadju importanti  Sistema tal-IT għall-protokolli kliniċi 

4 C1.1R2 

Pjattaforma elettronika għas-sorveljanza tal-Konsum 

Nosokomjali tal-Antibijotiċi u l-Infezzjonijiet Assoċjati 

mal-Kura tas-Saħħa 

Stadju importanti Pjattaforma elettronika  

10 C1.1I3 

Appoġġ għax-xiri ta’ tagħmir mediku fi sptarijiet 

privati 

Mira Sptarijiet privati xtraw tagħmir 

mediku b’finanzjament mill-iskema 

ta’ appoġġ finanzjarju 

15 C1.1I7 

 Sistema ta’ twissija pubblika għal operazzjonijiet ta’ 

emerġenza  

Stadju importanti Is-sistema ta’ twissija pubblika bdiet 

titħaddem b’mod dirett u lesta biex 

titħaddem bi prova 

26 C2.1I1 

 Investimenti fl-iffrankar tal-enerġija fl-SMEs, u 

organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ 

Mira Proġetti għall-iffrankar tal-enerġija fil-

bini  

37 C2.1I5 

Investiment fl-Effiċjenza Enerġetika fil-bini pubbliku 

Mira Installazzjoni ta’ sistemi fotovoltajċi fi 

Proprjetajiet ta’ Servizz ta’ Nirien 

44 C2.1I8 

Il-monitoraġġ u t-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gassijiet 

serra fl-agrikoltura 

Mira Tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gassijiet 

b’effett ta’ serra mill-agrikoltura 

48 a C2.1I10 

Sistema ta’ Ġestjoni tas-Suq (MMS) biex jiġi ffaċilitat 

il-ftuħ tas-suq tal-elettriku għall-kompetizzjoni 

 

Stadju importanti L-ewwel tranżazzjonijiet finanzjarji 

tal-MMS 

53 C2.2R1 

 Installazzjoni ta’ Sistema ta’ Trasport Intelliġenti li 

tuża teknoloġiji tat-Tewmi Diġitali 

Mira Installazzjoni u konnessjoni mal-Punt 

ta’ Aċċess Nazzjonali ta’ total ta’ 300 

senser 

70 C2.3I2  

Impjanti tat-Trattament tal-Ilma 

Stadju importanti Proġetti fl-Impjanti tat-Trattament tal-

Ilma 

79 C2.3I5 

Miżuri kontra l-għargħar u l-ġbir tal-ilma 

Stadju importanti Tisbiħ tal-pajsaġġ tal-kanal (i) tal-

għargħar f’Livadia 

 

108 C3.1I10 

L-arrikkiment tat-turiżmu  

Mira  

Investimenti, inklużi iżda mhux 

limitati għal xogħlijiet ta’ 

kostruzzjoni, tagħmir, servizzi ta’ 

informazzjoni u komunikazzjoni, u 

servizzi ta’ konsulenza 

115 C3.1I12 

Il-ġestjoni tal-iskart lejn ekonomija ċirkolari  

Mira Installazzjoni ta’ kjoskijiet ekoloġiċi  

126 C3.2I1 

It-twaqqif ta’ Uffiċċju ċentrali għat-Trasferiment tal-

Għarfien (KTO) 

Mira Rapport ta’ progress dwar il-forniment 

ta’ servizzi ta’ appoġġ għat-

trasferiment tal-għarfien 

137 C3.3R2 

 Appoġġ għall-Mekkaniżmu ta’ Attivazzjoni tan-

Negozju Rapidu 

Mira  Valutazzjoni tal-applikazzjoni għall-

investiment permezz tal-pjattaforma 

 141 C3.3R4 

Aġenzija Promozzjonali Nazzjonali 

Stadju importanti  Aġenzija Promozzjonali Nazzjonali 

ta’ Ċipru 

157 C3.4R1 

 Appoġġ għall-funzjonament tal-amministrazzjoni 

pubblika 

 

Stadju importanti Linji gwida u manwali, att (i) legali u 

taħriġ dwar il-ġestjoni tar-riżorsi 

umani fl-amministrazzjoni pubblika 

162 C3.4R4 

Id-diġitalizzazzjoni tal-akkwist pubbliku 

Stadju importanti Sistema ta’ akkwist elettroniku  

168 C3.4I3 

Ċentru tal-Immudellar tal-Politika Ekonomika  

Mira  Rapport tad-direttur taċ-Ċentru tar-

Riċerka Ekonomika 
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Numru sekwenzjali Miżura Relatata (Riforma jew Investiment) 
Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

172 C3.4R7 

Konsolidazzjoni tal-art urbana  

Mira Għadd ta’ pjanijiet għall-ippjanar tal-

art urbana  

185 C3.4I7 

Taħriġ tal-imħallfin 

Stadju importanti Taħriġ tal-imħallfin  

213 C3.5I2   
Modernizzazzjoni tas-Sistema ta’ Pagament Doganali u 

Elettroniku  

Mira Sistemi jew funzjonalitajiet ta’ 

informazzjoni 

219 C4.1I1 

L-espansjoni ta’ Networks ta’ Kapaċità Għolja Ħafna 

f’żoni li mhumiex moqdijin tajjeb 

Stadju importanti In-networks b’kapaċità għolja ħafna 

huma aċċessibbli f’żoni ta’ ebda 

interess għall-investituri privati 

 

228 C4.2R2 

Politika ġdida dwar il-cloud fir-rigward tas-sistemi u s-

servizzi tal-IT tal-gvern u l-istabbiliment tal-

infrastruttura 

Stadju importanti Adozzjoni ta’ politika nazzjonali dwar 

il-cloud mill-Kunsill tal-Ministri 

230 C4.2R3 

Diġitalizzazzjoni tal-Proċeduri tal-Pulizija (Digipol) 

Stadju importanti Digipol aċċessibbli  

235  C4.2I1 Diġitalizzazzjoni tal-Ministeri jew tad-

dipartimenti tal-Gvern Ċentrali 

Mira It-twassil ta’ sistemi diġitali ta’ ħames 

ministeri jew dipartimenti tal-gvern 

ċentrali 

238 C4.2I2 

Id-diġitalizzazzjoni tal-Awtorità tal-Portijiet ta’ Ċipru 

Mira Infrastruttura tal-IT tal-Awtorità tal-

Portijiet ta’ Ċipru 

250 C5.1R5 

 Pjan ta’ Azzjoni dwar il-Ħiliet fl-Elettronika — 

Twassil ta’ azzjonijiet speċifiċi 

 

Stadju importanti Miżuri relatati mal-Pjan ta’ Azzjoni 

dwar il-Ħiliet fl-Elettronika  

254 C5.1I2 

It-taħriġ f’Ħiliet, it-Taħriġ mill-Ġdid u t-Titjib tal-

Ħiliet  

Mira Taħriġ fi programmi għall-ħiliet 

diġitali, ekoloġiċi, blu u 

intraprenditorjali 

256 C5.2R2 

Arranġamenti ta’ Xogħol Flessibbli fil-Forma tat-

Telexogħol 

Mira  Għotjiet żborżati lill-impjegaturi 

għar-reklutaġġ ta’ mill-inqas 300 

persuna 

259 C5.2I1 

L-appoġġ għad-Dipartiment tax-Xogħol u s-Servizzi 

Pubbliċi tal-Impjiegi u t-tisħiħ tal-appoġġ għaż-

żgħażagħ  

Mira  Għotjiet żborżati lill-impjegaturi 

għar-reklutaġġ ta’ mill-inqas 450 

żagħżugħ u żagħżugħa barra mill-

edukazzjoni, impjieg jew taħriġ 

(NEETs)   

269 C5.2I5 

Kostruzzjoni ta’ Żewġ Mudelli ta’ Skejjel tal-

Edukazzjoni Speċjali 

Stadju importanti Kostruzzjoni ta’ żewġ Skejjel tal-

Edukazzjoni Speċjali 

272 

C6.1R1 Ir-regolamentazzjoni u l-iffaċilitar tal-

parteċipazzjoni taċ-ċittadini fis-suq tal-elettriku 

Stadju importanti 

Punt ta’ kuntatt uniku għall-

parteċipazzjoni taċ-ċittadini fis-suq 

tal-elettriku 

273 

C6.1R2 L-istabbiliment tal-qafas regolatorju għall-

konnessjoni tal-punti tal-iċċarġjar tal-EV  

Stadju importanti 

Dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni/jiet 

Regolatorja/i dwar il-konnessjoni tal-

punti tal-iċċarġjar tal-EV 

154 C3.3I1 

Sistema ta’ informazzjoni għad-Dipartiment tar-

Reġistratur tal-Kumpaniji u l-Proprjetà Intellettwali 

Mira Korsijiet ta’ taħriġ  

104c 

C3.1I8 

Valur miżjud tat-turiżmu  

Stadju importanti Xogħlijiet ta’ rinnovazzjoni u tagħmir 

għaċ-Ċentru tal-Konferenzi ta’ 

Filoxenia 

191 a 

C3.5R11 

Qafas legali għal Unità Nazzjonali għall-

Implimentazzjoni tas-Sanzjonijiet  

 Stadju importanti 

Qafas legali għal Unità Nazzjonali 

għall-Implimentazzjoni tas-

Sanzjonijiet  

  

Ammont ta’ ħlas 

bin-nifs EUR 125 604 020 
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1.9. Id-disa’ Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):  

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

12 C1.1I4 

Akkreditazzjoni tal-istituzzjonijiet tas-

saħħa  

Mira L-istituzzjonijiet tas-saħħa rċevew appoġġ 

finanzjarju għall-akkreditazzjoni tagħhom 

19 C2.1R1 

Tassazzjoni Ekoloġika  

Stadju importanti Id-dħul fis-seħħ ta’ atti legali li jintroduċu 

taxxa fuq il-karbonju fuq il-fjuwils tat-

trasport, żieda fit-tariffi eżistenti tal-ilma, 

imposta fuq ir-rimi f’landfills tal-iskart 

muniċipali, u inċentivi fiskali għall-intrapriżi 

u l-individwi. 

32c C2.1I3 

L-iffaċilitar tat-tranżizzjoni tal-

komunitajiet lokali lejn investimenti 

klimatiċi 

Mira Skema ta’ għotjiet biex tappoġġa investimenti 

sostenibbli għall-adattament għat-tibdil fil-

klima 

42 C2.1I7 

Installazzjoni tal-massa mill-Operatur tas-

Sistema ta’ Distribuzzjoni (DSO) tal-

Infrastruttura tal-Kejl Intelliġenti 

(Infrastruttura Avvanzata tal-Kejl) 

Mira  Aċċettazzjoni u installazzjoni ta’ miters 

intelliġenti 

47 C2.1I9 

Protezzjoni kontra n-nirien 

Stadju importanti Aċċettazzjoni ta’ vetturi u tagħmir ta’ inġenji 

tal-ajru għat-tifi tan-nar 

61 C2.2I2 

Il-ħolqien ta’ infrastruttura tal-

elettromobbiltà 

Mira Installazzjoni jew kunsinna ta’ punti tal-

iċċarġjar  

63 a C2.2I3 

Avvanza l-użu ta’ Vetturi Elettriċi (EVs) 

Mira Xiri u reġistrazzjoni ta’ vetturi elettriċi u roti 

elettriċi 

65 C2.2I3 

Avvanza l-użu ta’ Vetturi Elettriċi (EVs) 

Mira Skrappjar ta’ vetturi b’emissjonijiet għoljin 

76b C2.3I4 

Ġestjoni Intelliġenti tan-Networks tal-Ilma 

u tad-Drenaġġ 

Stadju importanti Proġetti f’Larnaca u Limassol 

90 C3.1R3 

Titjib ġenetiku tal-popolazzjoni tan-

nagħaġ u l-mogħoż ta’ Ċipru 

stadju importanti Identifikazzjoni ġenomika rreġistrata fil-bażi 

tad-data ARI. 

99 C3.1I6 

Skema għall-appoġġ tal-produzzjoni ta’ 

intrapriżi fis-settur agrikolu 

Mira Ftehimiet ta’ għotja ffirmati ma’ intrapriżi fis-

settur agrikolu 

102 a C3.1I7 

Skema għall-kompetittività u/jew l-

effiċjenza enerġetika ta’ intrapriżi kbar 

f’Ċipru  

Mira Ftehimiet ta’ għotja ffirmati mal-intrapriżi 

104 C3.1I8 

Valur miżjud tat-turiżmu 

Mira Għotja lil lukandi jew stabbilimenti turistiċi 

oħra 

106 C3.1I9 

L-ekonomija ċirkolari fl-istabbilimenti tal-

lukandi 

Mira Lukandi ċirkolari ċċertifikati 

110 C3.1R4 

L-ekonomija ċirkolari, 

Mira Ftehim ta’ għotja ffirmat ma’ kumpaniji li qed 

jimxu lejn mudell operattiv ċirkolari 

121 C3.2R1 

Politika Nazzjonali dwar ir-Riċerka u l-

Innovazzjoni  

Stadju importanti Mekkaniżmu ta’ finanzjament ibbażat fuq il-

prestazzjoni; qafas ta’ politika ta’ aċċess 

miftuħ għal riċerka ffinanzjata pubblikament u 

infrastruttura teknoloġika; qafas għall-

monitoraġġ u l-koordinazzjoni tal-

parteċipazzjoni fil-Landmarks tal-ESFRI 

129 C3.2I2 

Programmi ta’ finanzjament għall-

innovazzjoni 

Mira Proġetti dwar attivitajiet ta’ R & I 

131 a C3.2I3 

Programm ta’ finanzjament tar-R & I 

dwar it-tranżizzjoni ekoloġika 

Mira Proġetti dwar attivitajiet ta’ R & I tat-

tranżizzjoni ekoloġika 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

133 C3.2I4 

Skemi ta’ finanzjament għal attivitajiet ta’ 

R & Ż dwar teknoloġiji b’użu doppju u 

laboratorji klassifikati  

Mira Mill-inqas 16 ċertifikat ta’ approvazzjoni tas-

sigurtà tal-faċilità maħruġa. 

148 C3.3I4 

Skema għall-aġġornament diġitali tal-

intrapriżi  

Mira Ftehimiet ta’ għotja ffirmati  

152 C3.3I6 

Fond ta’ ekwità ffinanzjat mill-Istat  

Mira Destinatarji ta’ investiment appoġġati 

permezz tal-Fond 

176 C3.4I5 

Bliet intelliġenti  

Mira Applikazzjonijiet mobbli u sensuri intelliġenti 

178 C3.4I6a 

Riġenerazzjoni u Rivitalizzazzjoni tal-Belt 

Interna ta’ Nikosija  

Mira Rinnovazzjoni ta’ kmamar f’Nikosija  

183 C3.4R9 

Trasformazzjoni diġitali tal-qrati 

Stadju importanti sistema i-ġudizzjarja 

208 C3.5R9 Diġitalizzazzjoni tal-ġbir tat-

taxxa  

Stadju importanti Servizzi ta’ amministrazzjoni tat-taxxa diretta 

tad-Dipartiment tat-Taxxa fi ħdan l-ITAS 

211 C3.5R10   
L-indirizzar tal-Ippjanar Aggressiv tat-

Taxxa 

Stadju importanti Dħul fis-seħħ ta’ att (i) legali li jindirizzaw l-

ippjanar aggressiv tat-taxxa 

226 C4.2R1 

Il-fabbrika tas-Servizzi Diġitali  

Mira Mill-inqas 70 servizz permezz tal-Fabbrika 

tas-Servizzi Diġitali 

239b C5.1R1 

L-indirizzar tan-nuqqas ta’ tlaqqigħ tal-

ħiliet bejn l-edukazzjoni u s-suq tax-

xogħol (l-Edukazzjoni Sekondarja u 

Għolja) 

Mira Programm ta’ monitoraġġ fuq il-post tax-

xogħol  

239c C5.1R1 

L-indirizzar tan-nuqqas ta’ tlaqqigħ tal-

ħiliet bejn l-edukazzjoni u s-suq tax-

xogħol (l-Edukazzjoni Sekondarja u 

Għolja) 

Mira Laboratorji mgħammra u aġġornati 

244 C5.1R3 

Estensjoni gradwali tal-edukazzjoni 

preprimarja obbligatorja mingħajr ħlas 

mill-età ta’ erba’ snin 

Mira Tfal ta’ bejn 4 snin u 4-il sena u 8 xhur 

irreġistrati f’kindergartens pubbliċi, komunali 

u privati  

245 

C5.1R3 

Estensjoni gradwali tal-edukazzjoni 

preprimarja obbligatorja mingħajr ħlas 

mill-età ta’ erba’ snin 

Mira Postijiet ġodda f’kindergartens pubbliċi ġodda 

jew estiżi 

246b C5.1R4 

It-trasformazzjoni diġitali tal-unitajiet tal-

iskola bl-għan li jittejbu l-ħiliet u l-ħiliet 

diġitali relatati mal-edukazzjoni STEM 

Mira Skema ta’ appoġġ għat-tagħmir diġitali għall-

istudenti 

263 C5.2I2 

L-istabbiliment ta’ ċentri multifunzjonali 

u ċentri għall-indukrar tat-tfal 

Mira Għotja żborżata lil mill-inqas 9 awtorità 

lokali/Organizzazzjoni Mhux Governattiva 

għal Ċentri Multifunzjonali jew Ċentri tal-

Kura tat-Tfal 

29b 

C6.1I1 Miżura fuq skala akbar: Il-

promozzjoni ta’ sorsi ta’ enerġija 

rinnovabbli u miżuri individwali ta’ 

effiċjenza enerġetika fl-abitazzjonijiet  

Mira 

Miżuri tal-effiċjenza enerġetika fl-

abitazzjonijiet u l-indirizzar tal-faqar 

enerġetiku 

275 

C6.1I3 Il-promozzjoni tar-

rinnovazzjonijiet tal-enerġija tal-

abitazzjonijiet 

Mira 
It-titjib tar-rendiment tal-abitazzjonijiet fl-użu 

tal-enerġija 
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102b 

C6.1I5 Miżura fuq skala akbar: Skema 

għat-titjib tal-kompetittività u l-effiċjenza 

enerġetika ta’ intrapriżi kbar f’Ċipru 

Mira Iffirmar ta’ għotjiet ma’ 12 intrapriża 

131b 

C6.1I6 Miżura fuq skala akbar: Programm 

tematiku ta’ finanzjament għar-riċerka u l-

innovazzjoni dwar it-tranżizzjoni 

ekoloġika 

Mira 
Proġetti dwar attivitajiet ta’ R & I tat-

tranżizzjoni ekoloġika 

277 

C6.1I7 Riċerka tematika fl-intrapriżi 

għall-produzzjoni, il-ħżin, it-trażmissjoni 

u s-soluzzjonijiet tad-distribuzzjoni tal-

enerġija 

Mira 

Proġetti dwar il-produzzjoni, il-ħżin, it-

trażmissjoni u s-soluzzjonijiet ta’ 

distribuzzjoni tal-enerġija attivitajiet tar-R & I 

81 C2.3I6 

Proġetti għas-sigurtà tal-ilma 

Mira Ġibjun (i) tal-ilma u impjant tat-trattament tal-

ilma  

77b C2.3I5 

Miżuri kontra l-għargħar u l-ġbir tal-ilma 

Stadju importanti Xogħol (ijiet) kontra l-għargħar jew 

rikostruzzjoni jew kostruzzjonijiet ta’ toroq u 

bankini f’Nikosija u Limmasol 

18 C1.1I5   
Xogħlijiet ta’ kostruzzjoni u tagħmir ġdid 

fl-Isptarijiet tal-Istat ta’ Ċipru 

Mira Xogħlijiet ta’ kostruzzjoni jew xiri ta’ tagħmir 

fi sptarijiet tal-Istat ta’ Ċipru  

264 C5.2I3 

L-istabbiliment ta’ strutturi domestiċi għal 

persuni li jeħtieġu kura fit-tul (LTC)  

Mira Strutturi tad-dar għal persuni li jeħtieġu kura 

fit-tul 

204 C3.5R8   
It-tisħiħ tas-superviżjoni tal-Fondi tal-

Assigurazzjoni u tal-Pensjonijiet 

Mira L-impjieg ta’ impjegati permanenti 

addizzjonali tar-Reġistratur tal-Fond tal-

Benefiċċji tal-Irtirar Okkupazzjonali 

(RORBF) u tas-Servizz ta’ Kontroll tal-

Kumpaniji tal-Assigurazzjoni (ICCS) 

138 a C3.3R7 

Skrinjar tal-Investiment Dirett Barrani 

Stadju importanti Dħul fis-seħħ tal-att (i) legali dwar l-iskrinjar 

tal-Investiment Dirett barrani 

28b C2.1I2 

Sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u miżuri 

individwali tal-effiċjenza enerġetika fl-

abitazzjonijiet u l-indirizzar tal-faqar 

enerġetiku fl-unitajiet domestiċi 

b’konsumaturi tal-elettriku vulnerabbli 

Mira Miżuri ta’ effiċjenza enerġetika fl-

abitazzjonijiet 

116b C3.1I11 Estensjoni tan-Netwerk tal-Punti 

Ħodor ta’ Ċipru  

Mira Installazzjoni ta’ sitt Punti Ħodor 

271 C5.2R1 

Riforma tas-Sistema tal-Assigurazzjoni 

Soċjali u Ristrutturar tas-Servizzi tal-

Assigurazzjoni Soċjali   

Stadju importanti Sistema Integrata ta’ Informazzjoni dwar l-

Assigurazzjoni Soċjali. 

58 C2.2I1 

Proġetti ta’ Mobbiltà Urbana Sostenibbli 

(SUMP) u miżuri li jsaħħu l-aċċessibbiltà 

Mira Xogħol ta’ kostruzzjoni għal mill-inqas 35 km 

ta’ rotot tat-trasport sostenibbli 

  

Ammont ta’ ħlas 

bin-nifs EUR 265 772 568  
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SEZZJONI 3: ARRANĠAMENTI ADDIZZJONALI  

1. Arranġamenti għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-

reżiljenza 

Il-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza ta’ Ċipru ġew 

stabbiliti fid-deċiżjoni tal-Kunsill tal-Ministri tal-14 ta’ Mejju 2021, li approvat il-pjan. 

Dawn għandhom isiru skont l-arranġamenti li ġejjin:  

• Il-Kumitat ta’ Monitoraġġ, ippresedut mid-Direttur Ġenerali tad-Direttorat Ġenerali 

għat-Tkabbir, il-Ministeru tal-Finanzi u li għalih jattendu d-Diretturi Ġenerali tal-

Ministeri u l-Viċi Ministeri involuti fil-pjan, għandu jkun responsabbli għall-

monitoraġġ ċentrali tal-progress fl-implimentazzjoni, għas-soluzzjoni ta’ 

kwistjonijiet u għar-rispons għar-riskji fl-ogħla livell tekniku. Huwa għandu jiltaqa’ 

mill-inqas qabel kull sottomissjoni lill-Kummissjoni ta’ talbiet għal pagamenti u 

rapporti ta’ progress previsti taħt ir-Regolament (UE) 2021/241. Jista’ jiddependi fuq 

ir-rapportar u appoġġ ieħor mill-Awtorità ta’ Koordinazzjoni. 

• L-awtorità ta’ Koordinazzjoni, li hija d-Direttorat għall-Irkupru u r-Reżiljenza tad-

Direttorat Ġenerali għat-Tkabbir, għandha tkun responsabbli għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza fil-livell operazzjonali. B’mod 

speċifiku, l-Awtorità ta’ Koordinazzjoni hija responsabbli għall-monitoraġġ, għall-

verifika u għaċ-ċertifikazzjoni tal-kisba tal-istadji importanti u tal-miri tal-miżuri tal-

pjan u għall-iżgurar tas-sottomissjoni f’waqtha tal-informazzjoni kollha deskritta fl-

Artikolu 22(2), il-punt (d) tar-Regolament (UE) 2021/241. Fit-twettiq tal-funzjonijiet 

ta’ monitoraġġ tagħha, l-Awtorità ta’ Koordinazzjoni hija assistita minn żewġ Korpi 

ta’ Monitoraġġ speċjalizzati maħtura għal miżuri speċifiċi tal-pjan.  

• Il-koordinatur Nazzjonali tal-Kontroll u tal-Awditjar għall-implimentazzjoni tal-pjan, 

li huwa d-Direttorat tal-Verifiki u ċ-Ċertifikazzjoni tat-Teżor tar-Repubblika ta’ 

Ċipru, għandu jkun responsabbli biex jappoġġa lill-Awtorità ta’ Koordinazzjoni fis-

sorveljanza tal-kontrolli mill-partijiet ikkonċernati kollha, inklużi l-Korpi ta’ 

Implimentazzjoni, f’konformità mas-sistema ta’ ġestjoni u kontroll tal-pjan u l-

leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-UE. F’dak ir-rigward, għandu jimmonitorja wkoll l-

istatus tas-sejbiet tal-awditi ex post, filwaqt li jaġixxi bħala l-korp intermedju bejn l-

Awtorità ta’ Koordinazzjoni u s-Servizz tal-Awditjar Intern tar-Repubblika ta’ Ċipru 

u l-Uffiċċju tal-Awditjar tar-Repubblika ta’ Ċipru (flimkien, “il-korpi tal-awditjar”). 

Il-koordinatur Nazzjonali tal-Kontroll u tal-Awditjar ma għandux ikun involut fl-

ippjanar u fl-eżekuzzjoni tal-awditi, li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà unika tal-korpi 

tal-awditjar. Hija għandha tiġġestixxi u tipproċessa l-informazzjoni kollha deskritta 

fl-Artikolu 22(2), il-punt (d) tar-Regolament (UE) 2021/241, miġbura mill-Korpi ta’ 

Implimentazzjoni. F’dan ir-rigward, hija għandha r-responsabbiltà li tissorvelja t-
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trattament ta’ irregolaritajiet serji, jiġifieri frodi, korruzzjoni u kunflitti ta’ interess, u 

tiżgura li l-finanzjament doppju jiġi evitat permezz ta’ kontrolli tal-informazzjoni 

sottomessa mill-Korpi ta’ Implimentazzjoni.  

• Il-korpi ta’ Implimentazzjoni għandu jkollhom ir-responsabbiltà primarja li 

jipprevjenu, jidentifikaw, jirrapportaw u jikkoreġu kunflitti ta’ interess, korruzzjoni u 

frodi, u jevitaw finanzjament doppju. Għal dak l-għan, huma għandhom iwettqu 

kontrolli u verifiki tal-ewwel livell tal-aspett fiżiku u finanzjarju tal-miżuri taħt ir-

responsabbiltà tagħhom u jaġġornaw regolarment lill-Awtorità ta’ Koordinazzjoni u 

lill-Korpi ta’ Monitoraġġ speċjalizzati, fejn rilevanti, rigward il-progress fil-kisba tal-

istadji importanti u l-miri tal-miżuri taħt ir-responsabbiltà tagħhom u billi jipprovdu 

d-dokumentazzjoni ta’ sostenn kollha meħtieġa. 

• Is-servizz tal-Awditjar Intern tar-Repubblika ta’ Ċipru huwa responsabbli għat-

twettiq ta’ awditi interni ex post fi kwalunkwe korp tal-gvern ċentrali inkluż l-awditu 

tal-kisba tal-istadji importanti u l-miri tal-pjan, permezz ta’ metodu xieraq ta’ 

kampjunar. L-Uffiċċju tal-Awditjar tar-Repubblika ta’ Ċipru huwa responsabbli għat-

twettiq ta’ awditi esterni ex post (u f’xi każijiet f’ħin reali) finanzjarji, tal-prestazzjoni 

u tal-konformità għal proġetti implimentati taħt il-baġit nazzjonali permezz ta’ 

metodu xieraq ta’ kampjunar li jikkonforma mal-istandards tal-Organizzazzjoni 

Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (INTOSAI). Għandu jiġi 

żgurat li l-kampjun magħżul neċessarjament jinkludi għadd suffiċjenti ta’ miżuri 

implimentati permezz tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza.  

• L-awtorità ta’ Koordinazzjoni għandha tkun il-korp li jfassal it-talbiet għal pagament 

lill-Kummissjoni Ewropea. L-awtorità ta’ Koordinazzjoni għandha tkun appoġġata 

mill-Koordinatur Nazzjonali tal-Kontroll u tal-Awditjar fl-irkupru tar-riżultati tal-

proċeduri tal-awditjar imwettqa mill-korpi tal-awditjar (inkluż is-Servizz tal-Awditjar 

Intern u l-Uffiċċju tal-Awditjar), kif ukoll il-każijiet kollha ta’ irregolaritajiet serji, 

inklużi każijiet ta’ frodi jew suspett ta’ frodi, korruzzjoni u kunflitti ta’ interess, li 

għandhom jikkontribwixxu għas-sommarju tal-awditi, li għandu jakkumpanja l-

applikazzjonijiet għall-pagament.  

 

2. Arranġamenti għall-għoti ta’ aċċess sħiħ mill-Kummissjoni għad-data sottostanti 

Għandha tintuża Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Monitoraġġ (MIS) dedikata mid-Direttorat 

għall-Irkupru u r-Reżiljenza tad-Direttorat Ġenerali għat-Tkabbir għall-implimentazzjoni 

tal-pjan. Il-funzjonalitajiet ewlenin tagħha, jew sistema ta’ repożitorju kontinġenti bil-

funzjonalitajiet meħtieġa, għandhom ikunu fis-seħħ kif attestat minn rapport tal-awditjar 

sal-31 ta’ Marzu 2022. F’termini tal-funzjonalitajiet meħtieġa, sistema ta’ repożitorju 

għandha tirreġistra u taħżen id-data rilevanti relatata mal-implimentazzjoni tal-pjan għall-

irkupru u r-reżiljenza, b’mod partikolari dwar il-kisba tal-istadji importanti u l-miri, id-
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data dwar ir-riċevituri finali, il-kuntratturi, is-sottokuntratturi u s-sidien benefiċjarji 

f’konformità mal-Artikolu 22(2), il-punt (d), it-taqsimiet (i) sa (iii) tar-Regolament (UE) 

2021/241, sal-ewwel talba għall-pagament. 

F’konformità mal-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) 2021/241, mat-tlestija tal-istadji 

importanti u l-miri rilevanti miftiehma fit-Taqsima 1 ta’ dan l-Anness, Ċipru għandu 

jippreżenta talba debitament ġustifikata lill-Kummissjoni għall-ħlas tal-kontribuzzjoni 

finanzjarja u tas-self. Ċipru għandu jiżgura li, fuq talba, il-Kummissjoni jkollha aċċess 

sħiħ għad-data rilevanti sottostanti li tappoġġa l-ġustifikazzjoni dovuta tat-talba għall-

pagament, kemm għall-valutazzjoni tat-talba għall-pagament f’konformità mal-

Artikolu 24(3) tar-Regolament (UE) 2021/241 kif ukoll għall-finijiet ta’ awditjar u 

kontroll. 
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