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A. 1.1 KOMPONENTAS. SKAITMENINĖS PASLAUGOS PILIEČIAMS IR ĮMONĖMS 

Pagal šį Čekijos plano komponentą bus remiamas pradinio skaitmeninių viešųjų paslaugų teikimo 

problemos sprendimas didinant piliečiams ir įmonėms teikiamų skaitmeninių viešųjų paslaugų 

skaičių ir patogumą vartotojams, taip pat užtikrinant nuoseklų ir kokybišką duomenų valdymą 

viešojo administravimo srityje. Remiantis skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI 

2020) rezultatais, Čekijoje skaitmeninių viešųjų paslaugų piliečiams ir įmonėms teikiama nedaug.  

Šio komponento tikslas – sukurti į klientus orientuotus portalus (piliečių, teisingumo, verslininkų, 

sveikatos priežiūros) ir skatinti palengvinti keitimąsi duomenimis ir valdymą administracijoje, kad 

jie atitiktų vienkartinio duomenų pateikimo principą. 

Įgyvendinant reformas pagal šį komponentą užtikrinamos duomenų bazių patikimo valdymo ir 

kontroliuojamos prieigos prie duomenų sąlygos. Jomis taip pat sudaromos palankesnės sąlygos 

teikti e. sveikatos sprendimus, įskaitant e. sveikatos portalo kūrimą, didesnį sveikatos priežiūros 

paslaugų teikėjų tarpusavio ryšį ir sąveikumą ir centrinius įrašus, nuotolinę mediciną ir antrinį 

sveikatos duomenų naudojimą. 

Investicijomis siekiama įgyvendinti 22 projektus, kuriais gerinamos galutiniams naudotojams 

teikiamos e. valdžios paslaugos, ir penkis projektus, kuriais gerinama prieiga prie atvirųjų duomenų 

viešojo administravimo srityje. Komponentu didinamas teisingumo skaitmeninimas, aprūpinant 

teismus garso ir vaizdo įrašų ir duomenų rengimo priemonėmis ir sukuriant Teisingumo portalą, 

kuriame būtų teikiama lengva prieiga ir skaitmeninės paslaugos atitinkamoms šalims. 

Pagal komponentą remiama 2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3, pagal kurią 

Čekija daugiausia dėmesio skiria su investicijomis susijusiai ekonominei politikai skaitmeninėje 

infrastruktūroje, 2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 1, pagal kurią Čekija stiprina 

e. sveikatos paslaugų diegimą, ir 2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3, pagal kurią 

Čekija remia mažąsias ir vidutines įmones mažindama administracinę naštą ir daugiausia 

investuodama į perėjimą prie skaitmeninių technologijų. 

Atsižvelgiant į plane pagal technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo 

(2021/C58/01) nustatytų priemonių aprašymą ir poveikio mažinimo veiksmus, tikimasi, kad nė 

viena šio komponento priemonė neturės didelės reikšmės aplinkos tikslams, kaip apibrėžta 

Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje.  

 

A.1. Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

1 reforma. Kokybės duomenų fondų valdymo ir kontroliuojamos prieigos prie duomenų 

užtikrinimo sąlygos 

Reforma nustatoma išsami teisėkūros, standartizavimo ir organizacinė sistema, skirta kokybiškam 

valdymui ir viešojo administravimo duomenų tvarkymui. Vykdant reformą bus sukurta dalijimosi 

duomenimis priemonė (valdoma prieiga), kad kitoms viešojo administravimo institucijoms, taip pat 

kompetentingiems tretiesiems subjektams būtų suteikta prieiga prie neviešųjų valdžios sektoriaus 

duomenų laikantis FAIR principų (surandamumo, prieinamumo, sąveikumo ir pakartotinio 

naudojimo). Reforma į Čekijos teisę įtraukiami gero duomenų valdymo principai. 

Ši priemonė turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

2 reforma. E. sveikatos paslaugos 

Šia reforma didinamas sveikatos sektoriaus skaitmeninimas įgyvendinant šią veiklą: 



  

 

11047/21 ADD 1  lk/aa 2 

 ECOMP 1A  LT 
 

• nustatyti sąveikumo standartus pagal e. sveikatos Europos sąveikumo sistemą ir nustatyti 

nuotolinę mediciną reglamentuojančias taisykles; 

• sukurti paslaugų katalogą, įskaitant ir šias naujas e. sveikatos paslaugas: i) standartų katalogą; 

ii) skaitmeninių paslaugų katalogą; iii) sveikatos priežiūros specialistų informacijos registrą; iv) 

pacientų nuorodų registrą; v) tapatybės nustatymo ir (arba) tapatumo nustatymo paslaugas 

pacientams ir sveikatos priežiūros specialistams; vi) pacientų duomenų santraukos paslaugas; 

vii) e. užsakymo paslaugas; 

• išplėsti Nacionalinio sveikatos informacijos portalo funkcijas, kad jos apimtų papildomas 

funkcijas, skirtas visuomenei, pacientams, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams ir kitiems 

įgaliotiesiems subjektams; 

• prijungti svarbiausių sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus prie e. sveikatos paslaugų pagal 

sąveikumo taisykles ir visapusiškas e. sveikatos portalo veikimas su didesniu funkcionalumu ir 

paslaugų katalogu; 

• didinti sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų kibernetinį saugumą, kaip apibrėžta Įstatyme Nr. 

372/2011 Prahoje, ir vyriausybės įstaigų prie Sveikatos apsaugos ministerijos kibernetinį 

saugumą. 

Reforma užbaigiama ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. 

1 investicijų grupė. Skaitmeninės paslaugos galutiniams paslaugų gavėjams 

Investicijomis įgyvendinami tarpusavyje susiję projektai, siekiant padidinti e. valdžios paslaugų, 

teikiamų per piliečių ir verslininkų portalus, skaičių ir iš anksto užpildytų formų skaičių, remiantis 

viešojo administravimo informacinėje sistemoje saugoma informacija.  Investicijos turi padėti 

piliečiams ir įmonėms lengviau ir paprasčiau naudotis skaitmeninėmis viešosiomis paslaugomis per 

vieną sujungtų portalų platformą ir susieti informacines sistemas, įskaitant sistemas, kuriomis 

remiamos su COVID-19 pandemija susijusios sanitarinės priemonės. Todėl galutiniai paslaugų 

gavėjai gali naudotis daugiau skaitmeninių paslaugų naudodamiesi vienu prisijungimu, o iš anksto 

užpildytų formų ir elektroninio pateikimo viešajam administravimui skaičius turi padidėti. 

Investicijos turi būti atliktos iki 2026 m. kovo 31 d. 

2 investicijų grupė. Atvirųjų duomenų ir viešojo duomenų fondo kūrimas 

Investicijos apima vieną programą, apimančią keturis tarpusavyje susijusius projektus, kuriais 

siekiama skatinti skelbti naujus atvirųjų ir viešų duomenų rinkinius. Šie projektai apima kodų 

sąrašų, naudojamų viešajame administravime viešajame duomenų fonde, nacionalinio atvirųjų 

duomenų katalogo rengimą, prieigos prie statistinės informacijos priemonių tobulinimą ir 

modernios metainformacijos sistemos, skirtos Valstybės statistikos tarnybos įstaigoms, sukūrimą. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. gruodžio 31 d. 

3 investicijų grupė. Skaitmeninės teisingumo paslaugos 

Investicijomis siekiama padidinti nacionalinės teisingumo sistemos skaidrumą sukuriant 

e. teisingumo portalą, kuris atitiktų kibernetinio saugumo reikalavimus ir galutiniams paslaugų 

gavėjams teiktų internetines paslaugas bei prieigą prie informacijos. Tai sujungiama su Piliečių 

portalu. Be to, skaidrumas ir veiksmingumas dar labiau didinami skaitmeninant teismo posėdžių 

įrašus ir teismo posėdžių salėse įrengiant garso ir vaizdo duomenų įrašymo prietaisus. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2023 m. gruodžio 31 d.
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A.2. Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis  

 

Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

1 

1 reforma. 
Kokybės 
duomenų 
fondų 
valdymo ir 
kontroliuojam
os prieigos 
prie duomenų 
užtikrinimo 
sąlygos 

Tarpinė 
reikšmė 

Duomenų audito 
užbaigimas visais 
valdžios lygmenimis 
ir Vyriausybės 
atliekamo 
koncepcinio 
dokumento 
„Kontroliuotos 
prieigos prie duomenų 
strategija siekiant 
užtikrinti viešojo 
administravimo 
duomenų rinkimo 
kokybės valdymo 
sąlygas“ 
patvirtinimas, 
sudarantis pagrindą 
naujiems duomenų 
tvarkymo teisės 
aktams 

Centrinės 
valdžios 
institucijų 
(iš viso 32 
institucijų) 
duomenų 
audito 
išvados ir 
vyriausybės 
priimta 
strategija. 

   IV ketv. 2023 

Duomenų auditas ir atitinkama strategija yra pagrindas 
rengiant teisės aktų pakeitimus, kad į viešąjį 
administravimą būtų įtrauktas geras duomenų valdymas 
laikantis FAIR principų ir numatomo Europos duomenų 
valdymo akto. 

2 

1 reforma. 
Kokybės 
duomenų 
fondų 
valdymo ir 
kontroliuojam
os prieigos 
prie duomenų 
užtikrinimo 
sąlygos 

Siektina 
reikšmė 

Naujų duomenų 
valdymo metodikų 
diegimas viešojo 
administravimo srityje  

Viešojo 
administra
vimo 
institucijų 
skaičius 

0 32 IV ketv. 2025 

Gero duomenų valdymo standartai, atitinkantys FAIR 
principą, kuriuos turi parengti ir įgyvendinti valdžios 
institucijos, kad juos būtų galima taikyti viešojo 
administravimo srityje.  
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

3 
2 reforma. 
E. sveikata 

Tarpinė 
reikšmė 

Sąveikumo standartų 
apibrėžimas pagal 
e. sveikatos Europos 
sąveikumo sistemą ir 
telemedicinos 
taisyklių apibrėžimas 

Sveikatos 
apsaugos 
ministerijos 
standartų ir 
taisyklių 
priėmimas 

   I ketv. 2022 

Šia priemone nustatomi sveikatos priežiūros paslaugų 
teikėjų sąveikos standartai, taisyklės ir reikalavimai ir ja 
remiantis pritaikomos sveikatos priežiūros sistemos. 
Siekiant apibrėžti tokių paslaugų teikimo sąlygas, 
nustatomos telemedicinos paslaugas reglamentuojančios 
taisyklės.  

4 
2 reforma. 

E. sveikata 

Siektina 

reikšmė 

Pradėtų teikti ir 

pacientams prieinamų 

naujų nuotolinės 

medicinos paslaugų 

skaičius 

 skaičius 0 5 IV ketv. 2025 

Sveikatos ministerijai patvirtinus projektą, sukurtos ir 

pacientams prieinamos naujos nuotolinės medicinos 

paslaugos. 

5 
2 reforma. 

E. sveikata 

Siektina 

reikšmė 

Projektų, kuriais 

siekiama įgyvendinti 

naujas skaitmenines 

sveikatos priežiūros 

paslaugas, 

užbaigimas. 

 skaičius 1 8 IV ketv. 2025 

Užbaigti projektai apima pažangųjį karantiną 2.0; 

skaitmeninių sveikatos paslaugų skatinimą; e. sveikatos 

portalo sprendimus ir antrinį sveikatos duomenų 

naudojimą. Įgyvendinant šiuos projektus pradedamos 

teikti šios paslaugos: 

1) standartų katalogas, 2) skaitmeninių paslaugų 

katalogas, 

3) sveikatos priežiūros specialistų registras, 4) pacientų 

nuorodų registras, 5) pacientų tapatybės nustatymo ir 

(arba) autentiškumo patvirtinimo paslaugos pacientams ir 

sveikatos priežiūros specialistams, 6) pacientų duomenų 

santraukos paslaugos, 7) e. užsakymo paslaugos 

6 
2 reforma. 

E. sveikata 

Siektina 

reikšmė 

Sveikatos priežiūros 

paslaugų teikėjų ir 

(arba) medicinos 

įstaigų prijungimas 

prie e. sveikatos 

paslaugų pagal 

sąveikumo taisykles ir 

visapusiškas 

 

 0 15 IV ketv. 2025 

Ši priemonė turėtų padėti susieti sveikatos priežiūros 

paslaugų teikėjus į sąveikią sistemą su e. sveikatos 

portalu, kuriuo paslaugų teikėjai galėtų naudotis, inter 

alia, su piliečiais, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais 

ir sveikatos draudimo bendrovėmis, kad gautų 

informaciją ir bendrautų su jais 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

e. sveikatos portalo 

veikimas su didesniu 

funkcionalumu ir 

paslaugų katalogu 

7 

1 investicijų 

grupė. 

Skaitmeninės 

paslaugos 

galutiniams 

naudotojams 

Tarpinė 

reikšmė 

Visapusiškas bendrųjų 

skaitmeninių vartų 

veikimas 

Turi pradėti 

veikti 

bendrieji 

skaitmenini

ai vartai, per 

kuriuos 

teikiamos 

paslaugos 

piliečiams ir 

įmonėms  

   IV ketv. 2022 

Bendra platforma piliečiams ir įmonėms, per kurią 

galimas bent: pirminės paraiškos dėl priėmimo į 

valstybinę aukštojo mokslo įstaigą pateikimas; prašymas 

nustatyti taikytinus teisės aktus pagal Reglamento (EB) 

Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų 

koordinavimo II antraštinę dalį; prašymas skirti pensiją ir 

priešpensines išmokas pagal privalomas sistemas; 

aukštojo mokslo finansavimo paraiška, pavyzdžiui, 

valstybės institucijos ar institucijos stipendijos ir 

paskolos forma. 

8 

1 investicijų 

grupė. 

Skaitmeninės 

paslaugos 

galutiniams 

naudotojams 

Tarpinė 

reikšmė 

Nedarbingumo lapo 

sistemos prijungimas 

prie regioninių 

higienos stočių ir 

pažangiojo karantino 

projektas, parengtas 

siekiant kovoti su 

COVID-19 infekcija 

gyventojams, ir 3 

informacinių sistemų 

kūrimo užbaigimas 

Sėkmingas 

esamų 

sistemų 

sujungimas 

ir naujų 

sistemų 

kūrimas 

   IV ketv. 2023 

Užbaigtas nedarbingumo lapo, regioninės higienos 

stoties ir išmaniojo karantino sujungimas siekiant 

sumažinti per COVID-19 pandemiją sukurtų sistemų 

administracinį sudėtingumą ir tobulinti ir plėtoti bei 

tobulinti kitas 3 informacines sistemas DIP – 

įsipareigojimų teikti informaciją duomenų bazė. 

Pasaulinė turizmo paskirstymo sistema; valstybės 

materialinių atsargų administravimo (SSHR) paslaugų 

inovacijos ir plėtra. 

9 

1 investicijų 

grupė. 

Skaitmeninės 

paslaugos 

galutiniams 

naudotojams 

Tarpinė 

reikšmė 

Visapusiškas 4 

informacinių sistemų 

veikimas 

Keturių 

sukurtų 

informacini

ų sistemų, 

kuriomis 

teikiamos 

paslaugos 

   IV ketv. 2024 

Remiami šie projektai: skaitmeninio registro kūrimas; 

Bendras kontrolės duomenų portalas (JePEK); SIS 2 

statistikos užduočių centrinio tvarkymo priemonės; 

e. turizmas. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

galutiniams 

paslaugų 

gavėjams, 

veikimo 

pradžia 

10 

1 investicijų 

grupė. 

Skaitmeninės 

paslaugos 

galutiniams 

naudotojams 

 Siektina 

reikšmė 

Padidinti užpildytų 

formų, kurias fiziniai 

ir juridiniai asmenys 

elektroniniu būdu 

siunčia valstybės 

institucijoms (per 

portalus arba 

skaitmenines pašto 

dėžutes), skaičių. 

  skaičius 
 26 83

9 874 

  

53 679 

748 

 

I ketv.  2026  

Įgyvendinus priemones, nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2025 

m. gruodžio 31 d. portaluose ir duomenų dėžutėse 

pateikiamų elektroninių užpildytų formų skaičius, 

palyginti su 2019 m. atskaitos pagrindu, turi padidėti 100 

proc. Tai pasiekiama užbaigus šiuos pagrindinius 

projektus: teisės aktų pakeitimų Nekilnojamojo turto 

kadastro informacinėje sistemoje (ISKN) įgyvendinimas; 

naujos skaitmeninės paslaugos mažoms organizacijoms; 

Skaitmeninių paslaugų diegimas pagal Čekijos socialinės 

apsaugos administracijos integruotą informacinę sistemą 

(IIS ČSSZ); investicijų tikrinimo sistema; nDIS naujos 

mokesčių informacijos sistemos sukūrimas; verslininkų 

portalas; viešojo administravimo portalas 2.0 (piliečių 

portalas); SiS1 bendras duomenų rinkimo punktas – 

vienoda duomenų teikimo sąsaja; techninių ir patentų 

informacinių sistemų paslaugos; elektroninį pateikimą 

aplinkos departamentui; Čekijos socialinės apsaugos 

administracijai teikiamos informacijos rengimas ir sąsaja 

su skaitmeninėmis paslaugomis viešajam 

administravimui; tolesnis Čekijos socialinės apsaugos 

administracijos vystymas – Informacijos ir ryšių sąsaja – 

bendras darbo ir socialinių reikalų portalas ir 

skaitmeninės paslaugos ryšys su viešuoju 

administravimu; Naujų internetinių pristatymų Žemės 

ūkio ministerijai rengimas. 

 11 
2 investicijų 

grupė. 

Atvirųjų 

 Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinio atvirųjų 

duomenų katalogo su 

patobulintomis 

Visapusiška

i veikiantis 

nacionalinis 

       IV ketv. 2022  
Nacionalinis atvirųjų duomenų katalogas vienoje vietoje 

registruoja ir skelbia atvirus ir viešus visų viešojo 

administravimo institucijų duomenis ir informaciją. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

duomenų ir 

viešųjų 

duomenų 

kūrimas 

funkcijomis 

išplėtimas  

atvirųjų 

duomenų 

katalogas su 

pažangiomis 

funkcijomis 

ir 

paslaugomis

, įskaitant 

išvardytų 

projektų 

užbaigimą.  

Išplėsti nacionalinį atvirųjų duomenų katalogą, įtraukiant 

pažangias į katalogus įtrauktų duomenų ir paslaugų 

paieškos ir didinimo funkcijas, įskaitant kodų sąrašų 

skelbimą viešajame duomenų fonde; naujos valstybės 

statistikos tarnybų prieigos prie statistinių duomenų ir 

metasistemos priemonės 

 12 

2 investicijų 

grupė. 

Atvirųjų 

duomenų ir 

viešųjų 

duomenų 

kūrimas 

 Siektina 

reikšmė 

Atvirųjų duomenų 

rengėjų viešajame 

administracijoje, 

skelbiančių 

atviruosius duomenis 

nacionaliniame 

atvirųjų duomenų 

kataloge, skaičiaus 

padidėjimas 

  

Naujų 

viešųjų 

subjektų 

skaičius 

23   100  IV ketv.  2024 
 Dėl investicijų naujų subjektų, skelbiančių atviruosius 

duomenis viešojo administravimo srityje, padidėja 77. 

13 

3 investicijų 

grupė. 

Skaitmeninės 

teisingumo 

paslaugos 

Tarpinė 

reikšmė 

Teisingumo portalo 

naujos technologijų 

platformos, kurioje 

piliečiams bus 

teikiamos 

skaitmeninės 

paslaugos ir kuri bus 

prijungta prie 

centrinio piliečių 

portalo, įdiegimas 

Teisingumo 

portalo su 

išplėstomis 

funkcijomis 

atnaujinima

s ir 

visapusiškas 

veikimas 

   IV ketv. 2023 

Šia priemone sukuriamas naujas teisingumo portalas, 

sujungtas su piliečių portalu. Funkcijos ir struktūra 

apibrėžiami atlikus poreikių vertinimą ir naudotojų 

apklausas. Portalo „Teisingumas.cz“ pertvarkymas 

įgyvendinamas 8 pagal temas panašių svetainių 

rinkiniuose. Kiekvieną rinkinį sudarys į naudotoją 

orientuotos apklausos etapas ir turinio kūrimo etapas.  



 

 

11047/21 ADD 1  lk/aa 8 

 ECOMP 1A  LT 
 

Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

14 

3 investicijų 

grupė. 

Skaitmeninės 

teisingumo 

paslaugos 

Siektina 

reikšmė 

Teismo posėdžių 

salėse įrengti garso ir 

vaizdo duomenų 

įrašymo prietaisus 

 

Teismo 

salių 

skaičius 

370 1100 IV ketv. 2023 

Pagal šią priemonę investuojama į teismo salių garso ir 

vaizdo įrangą, kad būtų galima skaitmeniniu būdu įrašyti 

teismo posėdžius ir užtikrinti didesnį skaidrumą. 
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B. 1.2 KOMPONENTAS. SKAITMENINĖS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SISTEMOS 

Šiuo Čekijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu siekiama spręsti 

uždavinį stiprinti Čekijos viešojo administravimo skaitmeninę pertvarką ir skatinti viešųjų 

institucijų bendradarbiavimą ir mainus. 

Ja siekiama užtikrinti prieigos prie viešojo administravimo IT sistemų duomenynų plėtrą, remiant ir 

įgalinant 1.1 komponentą, kuriuo remiamas galutiniams paslaugų gavėjams teikiamų e. valdžios 

paslaugų plėtojimas. Komponentas sukuria pagrindinius registrus, įskaitant sveikatos registrus, ir 

susieja duomenų fondą ir atitinkamas informacines sistemas, kad būtų sumažintas procedūrų 

sudėtingumas ir užtikrintas saugus keitimasis duomenimis viešojo administravimo sistemoje.  

Reformomis užtikrinamas standartizuotas ir nuoseklus požiūris į viešojo administravimo 

informacinių sistemų plėtojimą. Jos teikia ekspertines žinias ir konsultavimo paslaugas per 

Kompetencijos centrus. Jos taip pat plėtoja ir konsoliduoja suskaidytus sveikatos registrus, kad 

galėtų teikti platesnes paslaugas. 

Investicijomis daugiausia dėmesio skiriama pagrindinių registrų kūrimui ir sujungimui, su amžiumi 

susijusių darbotvarkių informacinių sistemų sujungimo skatinimui ir atnaujinimui, investicijoms į 

e. teisingumo paslaugų įrangą ir infrastruktūrą ir viešojo administravimo kibernetinio saugumo 

didinimui. 

Pagal komponentą remiama 2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3, pagal kurią 

Čekija daugiausia dėmesio skiria su investicijomis susijusiai ekonominei politikai skaitmeninėje 

infrastruktūroje, 2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 1, pagal kurią Čekija stiprina 

e. sveikatos paslaugų diegimą, ir 2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3, pagal kurią 

Čekija remia mažąsias ir vidutines įmones mažindama administracinę naštą ir daugiausia 

investuodama į perėjimą prie skaitmeninių technologijų. 

Atsižvelgiant į plane pagal technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo 

(2021/C58/01) nustatytų priemonių aprašymą ir poveikio mažinimo veiksmus, tikimasi, kad nė 

viena šio komponento priemonė neturės didelės reikšmės aplinkos tikslams, kaip apibrėžta 

Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje.  

 

B.1. Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

1 reforma. Kompetencijos centrai, atsakingi už e. valdžios, kibernetinio saugumo ir 

e. sveikatos rėmimą 

Vykdant reformą teikiamos gairės, ekspertinės žinios, konsultavimo paslaugos ir bendri standartai 

visoje viešojo administravimo sistemoje, kad būtų užtikrintas nuoseklus pagal 1.1 ir 1.2 

komponentus numatytų informacinių sistemų skaitmeninimo ir modernizavimo priemonių 

įgyvendinimas. Tai įgyvendinama pasitelkiant tris kompetencijos centrus (kibernetinio saugumo, 

e. sveikatos, e. valdžios kompetencijos centrus), integruotus į viešąjį administravimą, teikiančius 

paramą valdžios institucijoms analizės, sistemos struktūros, naudotojų patirties ir naudotojo sąsajų 

kūrimo, kibernetinio saugumo ar portalų sprendimų ir projektų valdymo srityse. 

Ši reforma įgyvendinama iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

2 reforma. Sveikatos skaitmeninimą remiančių sistemų kūrimas 

Reforma paspartinamas ir palengvinamas nuoseklios e. sveikatos infrastruktūros kūrimas, įskaitant 

sveikatos priežiūros duomenų fondo stabilizavimą ir standartizavimą. Priemonė suskirstyta į kelis 

tarpusavyje susijusius projektus, kuriais įgyvendinami sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų, 

sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų informaciniai registrai, sujungti su e. valdžios 
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informacijos registrais; higienos tarnybos sveikatos registrai ir onkologinių, širdies ir kraujagyslių 

bei kitų ligų sveikatos registrai;  projektas, kuriuo siekiama sukurti Čekijos higienos tarnybos 

valdymo paramos informacinę sistemą; esamos e. recepto funkcijos išplėtimas apima narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų receptus ir elektroninių kuponų paslaugos įdiegimą, infrastruktūros, kuria 

remiama retosiomis ligomis sergančių pacientų priežiūros sistema, kūrimą. 

Ši priemonė taip pat apima mokymo programų, skirtų plačiau naudoti e. sveikatos ir skaitmenines 

paslaugas sveikatos priežiūros sektoriuje, visų pirma skirtų sveikatos priežiūros darbuotojams, 

teikimą. 

Reforma įgyvendinama iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

1 investicijų grupė. Individualių informacinių sistemų kūrimas ir tobulinimas 

Investicijas sudaro projektai, kuriais siekiama atnaujinti, tobulinti ir sujungti su amžiumi susijusias 

informacines sistemas, kurios sudaro sąlygas teikti naujas ir patobulintas paslaugas piliečiams ir 

įmonėms užimtumo politikos, socialinės apsaugos, sveikatos vertinimo, statistikos, paso ir vizų bei 

paslaugų srityse, kaip numatyta pagal 1.1 komponentą. Įgyvendinant šiuos projektus iš viso 

tobulinama dešimt informacinių sistemų. 

Investicijos įgyvendinamos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

2 investicijų grupė. Pagrindinių e. valdžios registrų ir infrastruktūros kūrimas 

Investicijomis sukuriami ir atnaujinami pagrindiniai Čekijos registrai, visų pirma asmenų registras, 

gyventojų registras, Teisių ir pareigų registras, Teritorinių identifikatorių registras, Adresų ir 

nekilnojamojo turto registras, ORG informacinė sistema, ir apima bendrų paslaugų informacinės 

sistemos, kuria įvairių informacinių sistemų duomenys sujungiami į sujungtą duomenyną, kūrimą. 

Tai pasiekiama vykdant dvidešimt tarpusavyje susijusių projektų. Be registrų, nauji įrenginiai apima 

naują duomenų centrą ir kompiuterijos paslaugoms skirtos e. valdžios debesijos kūrimą bei viešojo 

administravimo technologinės infrastruktūros plėtrą. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. kovo 31 d. 

3 investicijų grupė. Kibernetinis saugumas 

Investicijomis siekiama didinti viešojo administravimo ir sveikatos priežiūros IRT infrastruktūros ir 

informacinių sistemų kibernetinį saugumą pagal Kibernetinio saugumo aktą, laikantis nacionalinės 

kibernetinio saugumo strategijos. Ši priemonė apima projektus, kuriais siekiama: i) modernizuoti ir 

didinti Čekijos policijos pajėgų pajėgumus nustatyti, nustatyti saugumo ir IRT incidentus ir į juos 

reaguoti ir ii) padidinti bent dešimties informacinių sistemų kibernetinį saugumą. 

Investicijos įgyvendinamos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

4 investicijų grupė. Sąlygų skaitmeniniam teisingumui sudarymas 

Investicijomis siekiama modernizuoti teismų sistemos darbo aplinką ir sudaryti sąlygas tęsti darbą 

ribotų fizinių ryšių metu, tokiu būdu didinant nacionalinės teisingumo sistemos atsparumą. 

Investicijas sudaro trys tarpusavyje susiję projektai, kurie apima: i) duomenų naudojimo analizę ir 

skaitmeninimo poreikių teisingumo sektoriuje žemėlapius, taip pat duomenų saugyklos įdiegimą ir 

didesnius saugojimo pajėgumus, ii) infrastruktūros, kuria suteikiama prieiga nuotoliniu būdu, 

pajėgumų didinimą ir iii) teismams skirtų vaizdo konferencijų salių skaičiaus didinimą. 

Investicijos įgyvendinamos iki 2024 m. gruodžio 31 d.
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B.2. Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

 

Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

15 

1 investicijų 

grupė. 

Informacinių 

sistemų kūrimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Sėkmingai įsteigtas 

veikiantis 

universalus 

informacijos 

centras, suteikiantis 

klientams galimybę 

vienoje vietoje 

bendrauti su viešojo 

administravimo 

institucijomis. 

 

Veikia dvi 

pagrindinės Čekijos 

viešojo 

administravimo 

sistemos: „CzechPoint 

2.0“ sistema (ja gali 

naudotis piliečiai ir 

pareigūnai) ir viešojo 

administravimo 

centrinė tapatumo 

nustatymo erdvė, 

vadinamoji CAAIS 

(pareigūnams). 

   IV ketv. 2022 

Pagal šią tarpinę reikšmę įgyvendinama sistema 

„CzechPoint 2.0“, pagal kurią visuomenei 

teikiamos įvairios pagalbinės paslaugos, 

ištraukos iš viešojo administravimo 

informacinių sistemų ir galimybė pateikti 

užpildytas formas valstybės administracijai 

arba su ja bendrauti. Šis etapas taip pat apima 

centrinio autentiškumo tikrinimo informacinę 

sistemą (CAAIS). Laikoma, kad orientyras 

įvykdytas, kai abi dalys įgyvendinamos ir jomis 

gali naudotis galutiniai naudotojai. 

16 

1 investicijų 

grupė. 

Informacinių 

sistemų kūrimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Sėkmingas e. paso 

(ePasy) ir EVC2 

vizų sistemos 

modernizavimas ir 

veikimas 

Patobulinta ePasy 

sistema yra susieta su 

pagrindiniais 

registrais, EVC2 

įdiegė trumpalaikių ir 

ilgalaikių vizų 

funkciją pagal 

atvykimo ir išvykimo 

sistemą (AIS) ir abi 

sistemos yra 

prieinamos 

galutiniams 

naudotojams. 

   IV ketv. 2022 

Susiejus ePasy su pagrindiniais registrais ir 

EVC2 vizų sistema įdiegta trumpalaikės ir 

ilgalaikės vizos funkcija pagal AIS. 

17 

1 investicijų 

grupė. 

Informacinių 

sistemų kūrimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Sėkmingas 

integruotos 

užsieniečių sistemos 

veikimas mažinant 

užsieniečių ir 

valstybės tarnautojų 

Veikia nauja 

integruota sistema 

užsieniečiams, 

teikianti paslaugas 

galutiniams 

vartotojams 

   IV ketv. 2024 

Priemonės orientyru nustatoma nauja integruota 

užsieniečių sistema (ICAS), kuri suteiks 

galimybę Čekijoje registruotiems užsieniečiams 

tvarkyti su savo gyvenamąja vieta susijusius 

reikalus teikiant naujas skaitmenines paslaugas 

viešojo administravimo klientams atitinkamame 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

administracinę naštą skirsnyje.  

18 

1 investicijų 

grupė. 

Informacinių 

sistemų kūrimas 

Siektina 

reikšmė 

Sutartis dėl 

išvardytų 

informacinės 

sistemos projektų, 

kurie sudaro viešojo 

administravimo 

informacinių 

sistemų plėtros 

pagrindą, vykdymo: 

 skaičius 0 8 II ketv.  2024 

Tikslas pasiekiamas sudarant sutartis dėl šių 

projektų:  

1. Savarankiškai dirbančių asmenų sistemos 

centralizavimas 

2. Elektroniniai socialinės apsaugos 

informacijos mainai 

3. Dotacijų informacinė sistema 

4. Medicininio vertinimo tarnyba 

5. Socialinės apsaugos administravimo 

duomenų saugyklos optimizavimas 

6. E. teikimo paslaugų šakinė sistema 

7. Centrinis Čekijos statistikos tarnybos 

autentiškumo tikrinimo punktas ir statistinių 

registrų integravimas į sujungtų duomenų fondą  

8. Muziejų kolekcijų informacinė sistema 

19 

1 investicijų 

grupė. 

Informacinių 

sistemų kūrimas 

 Siektina 

reikšmė 

Sėkmingas naujų 

arba atnaujintų 

viešojo 

administravimo 

informacinių 

sistemų veikimas, 

įskaitant projektų, 

dėl kurių sudarytos 

sutartys pagal 16 

tikslą, užbaigimą;  

  skaičius 0 8 IV ketv. 2025 

Pagal šią priemonę į tikslinį rodiklį įtraukiamas 

naujų arba modernizuotų informacinių sistemų 

ir projektų, įgyvendintų kaip šios investicijos 

dalis, skaičius. Visos šios sistemos turi veikti 

naujos arba modernizuotos informacinės 

sistemos ir projektai, įgyvendinami kaip 

investicijų dalis, ir jais gerinama komunikacija 

viešojo administravimo srityje bei paslaugų 

viešojo administravimo klientams kokybė. 

Modernizuotos informacinės sistemos ir 

užbaigti projektai apima: 

1. Savarankiškai dirbančių asmenų sistemos 

centralizavimas 

2. Elektroniniai socialinės apsaugos 

informacijos mainai 

3. Dotacijų informacinė sistema 

4. Medicininio vertinimo tarnyba 

5. Socialinės apsaugos administravimo 

duomenų saugyklos optimizavimas 

6. E. teikimo paslaugų šakinė sistema 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

7. Centrinis Čekijos statistikos tarnybos 

autentiškumo tikrinimo punktas ir statistinių 

registrų integravimas į sujungtų duomenų fondą  

8. Muziejų kolekcijų informacinė sistema 

 

 20 

2 investicijų 

grupė. 

Pagrindinių 

e. valdžios 

registrų ir 

infrastruktūros 

kūrimas 

 Tarpinė 

reikšmė 

Visiškai veikiančio 

programinės įrangos 

duomenų centro, 

įskaitant duomenų 

talpyklas, įdiegimas. 

Darbo ir socialinių 

reikalų ministerijos 

sėkmingai išbandytas 

ir patvirtintas naujas 

duomenų centras 

  
  

IV ketv. 2022 

 Laikoma, kad tarpinė reikšmė bus pasiekta, kai 

naujasis duomenų centras pradės veikti visu 

pajėgumu ir kai su juo gali susipažinti galutiniai 

naudotojai. 

21 

2 investicijų 

grupė. 

Pagrindinių 

e. valdžios 

registrų ir 

infrastruktūros 

kūrimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Į sąrašą įtrauktų 

projektų, kuriais 

didinamas centrinio 

paslaugų punkto 

perdavimo 

pajėgumas ir 

modernizuojama bei 

optimizuojama ryšių 

ir informacinė 

infrastruktūra bei 

informacinės 

sistemos, 

pabaigimas. 

Laikoma, kad šis 

etapas pasiektas, kai 

centrinis paslaugų 

punktas bus 

patobulintas, 

padidintas jo 

pajėgumas ir 

saugumas, o 

projektus, kuriais 

siekiama pagerinti 

pagrindinių registrų 

komunikacijos ir 

informacijos sistemas, 

užbaigs perkantieji ir 

(arba) įgyvendinantys 

subjektai.  

   IV ketv. 2023 

Šia priemone plėtojami pagrindiniai registrai ir 

plėtojama viešojo administravimo technologinė 

infrastruktūra, įskaitant jos perdavimo 

pajėgumų didinimą ir naujų paslaugų 

vartotojams bei didelio pralaidumo paslaugų 

diegimą. Tarpinė reikšmė laikoma pasiekta 

užbaigus šiuos projektus: 

1. Centrinio paslaugų punkto pajėgumų ir 

saugumo plėtra 

2. Daugiapakopio ženklinimo (MPLS) ryšių ir 

informacijos infrastruktūros modernizavimas ir 

optimizavimas 

3. Nacionalinė sertifikavimo institucija teikia 

sertifikatus viešojo administravimo subjektams 

4. Duomenų centrų ir duomenų saugojimo 

produktų pajėgumų didinimas 

5. Centrinių registrų aparatinė ir programinė 

įranga 

6. Pagrindinių registrų atnaujinimas ir 

tobulinimas, įskaitant: asmenų registrą, 

gyventojų registrą, teisių ir pareigų registrą, 

teritorinių tapatybių, adresų ir nekilnojamojo 

turto registrą, ORG informacinę sistemą 

7. Susijęs integruotos pagrindinių registrų 

sistemos ir bendrų paslaugų informacinės 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

sistemos kūrimas ir tobulinimas 

8. Nacionalinio tapatybės ir tapatumo 

nustatymo centro tobulinimas 
9. Konsoliduotos sąsajos, skirtos pagrindiniams 

registrams, kūrimas 

22 

2 investicijų 

grupė. 

Pagrindinių 

e. valdžios 

registrų ir 

infrastruktūros 

kūrimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Debesijos 

kompiuterijos 

paslaugų teikimas 

valdžios 

institucijoms 

galutiniai naudotojai 

gali naudotis 

e. valdžios debesija ir 

gali teikti debesijos 

kompiuterijos 

paslaugas viešajam 

administravimui  

   II ketv. 2026 

Įgyvendinant projektą bus sukurta ryšių ir IRT 

infrastruktūra bei programinės įrangos 

taikomosios programos išplėstiniam Zelenečo 

duomenų centrui Čekijoje ir debesijos 

kompiuterijos informacinės sistemos bei e. 

valdžios debesijos portalas, kad e. valdžios 

debesijai būtų teikiamos duomenų paslaugos, 

kad viešojo administravimo institucijos galėtų 

naudotis debesijos kompiuterijos paslaugomis 

(IaaS, SaaS). Laikoma, kad tarpinė reikšmė 

pasiekta, kai galima teikti debesijos 

kompiuterijos paslaugas. 

23 

3 investicijų 

grupė. 

Kibernetinis 

saugumas 

Tarpinė 

reikšmė 

Čekijos policijos 

saugumo 

informacijos ir 

renginių valdymo 

sistemos 

modernizavimas ir 

jos naudojimo 

kibernetinio 

saugumo apsaugai 

išplėtimas dar 

penkiose kitose 

informacinėse 

sistemose, kurios 

atrenkamos 

remiantis rizikos ir 

galimybių studija 

Visapusiškai 

veikiančios ir 

patobulintos saugumo 

informacijos ir įvykių 

valdymo sistemos ir 

penkių papildomų 

informacinių 

paslaugų, atrinktų 

remiantis rizikos ir 

galimybių studija, 

įsigaliojimas 

   IV ketv. 2022 

Investicijomis didinamas saugumo informacijos 

ir įvykių valdymo saugumo stebėsenos 

infrastruktūros prieinamumas, kad būtų galima 

registruoti ir įvertinti saugumo incidentus, taip 

pat plečiami Čekijos policijos ir Vidaus reikalų 

ministerijos pajėgumai ir gebėjimai nustatyti 

saugumo incidentus ir incidentus IRT srityje ir į 

juos reaguoti net ir nuotoliniu būdu, kai prieiga 

prie biuro infrastruktūros yra ribota. 

24 

3 investicijų 

grupė. 

Kibernetinis 

saugumas 

Siektina 

reikšmė 

Projektų, dėl kurių 

padaugėjo 

informacinių 

sistemų, kurių 

 skaičius 0 10 IV ketv. 2025 

Priemone didinamas pasirinktų informacinių 

sistemų kibernetinis saugumas pagal 

kibernetinio saugumo akto Nr. 181/2014 Coll. 

reikalavimus. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

kibernetinis 

saugumas buvo 

sustiprintas pagal 

Įstatymą Nr. 

181/2014 Coll. dėl 

kibernetinio 

saugumo, 

užbaigimas 

Tarpinė reikšmė laikoma pasiekta po to, kai 

Nacionalinis kibernetinio saugumo ir 

informacijos saugumo biuras (NÚKIB) 

sėkmingai ir dokumentais patvirtino bent 10 

atrinktų informacinių sistemų kibernetinio 

saugumo reikalavimų atitikties kibernetinio 

saugumo reikalavimams bandymus ir 

patikrinimą, o atitinkamų sistemų valdytojos 

institucijos patvirtino projektų įgyvendinimą.  

25 

1 reforma. 

Kompetencijos 

centrai, atsakingi 

už e. valdžios, 

kibernetinio 

saugumo ir 

e. sveikatos 

rėmimą 

Tarpinė 

reikšmė 

Trijų kompetencijos 

centrų, teikiančių 

konsultavimo 

paslaugas valdžios 

institucijoms, 

įgyvendinančioms 

informacinių 

sistemų ir e. 

valdžios 

ekosistemos 

pokyčius, 

numatytus pagal 

ekonomikos 

gaivinimo plano A 

komponento 1.1 ir 

B komponento 1.2 

investicijų grupes ir 

reformas, visiškas 

veikimas 

Kompetencijos centrai 

laikomi visiškai 

veikiančiais, kai tik 

pateikia valdžios 

institucijos, o 

kompetencijos centrai 

patvirtina oficialius 

konsultavimo 

paslaugų prašymus. 

   IV ketv. 2022 

Trys e. valdžios, kibernetinio saugumo ir 

e. sveikatos kompetencijos centrai teikia 

konsultacines ir patariamąsias paslaugas 

valdžios institucijoms įgyvendinant 

ekonomikos gaivinimo plano A komponento 

1.1 ir B komponento 1.2 reformas ir investicijų 

grupes. 

26 

1 reforma. 

Kompetencijos 

centrai, atsakingi 

už e. valdžios, 

kibernetinio 

saugumo ir 

e. sveikatos 

rėmimą 

Siektina 

reikšmė 

Konkrečioms 

viešojo 

administravimo 

įstaigoms teikiamos 

konsultacijos ir 

pagalba, susijusi su 

1.1 ir 1.2 

komponentų 

reformomis ir 

 

Surengtų 

bent 5 

vieno 

žmogaus 

darbo 

dienų 

konsultaci

jų skaičius 

0 50 IV ketv. 2025 

Pagal priemonę viešojo administravimo 

įstaigoms teikiama praktinė patirtis 

įgyvendinant investicijas ir reformas pagal 1.1 

ir 1.2 komponentus. Į tikslinį rodiklį 

įskaičiuojamos tik konsultacijos, kurių metu 

reikia ne mažiau kaip penkių žmogaus darbo 

dienų. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

investicijomis pagal 

ekonomikos 

gaivinimo plano 1.1 

ir 1.2 komponentus, 

atsižvelgiant į bent 

5 žmogaus darbo 

dienas 

27 

2 reforma. 

Sistemų, 

kuriomis 

remiama 

e. sveikata, 

kūrimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Bendro vaistų 

registravimo 

(ePrescreption) 

išplėtimas įtraukiant 

narkotikus ir 

psichotropines 

medžiagas bei 

elektroninius 

medicinos prietaisų 

kuponus 

E. recepto funkcijos 

išplečiamos receptais 

narkotikams ir 

psichotropinėms 

medžiagoms ir 

išrašant medicinos 

priemonių čekius. 

   IV ketv. 2023 

Šia priemone išplečiamos esamos e. recepto 

funkcijos, kuriomis sudaromos sąlygos išrašyti 

narkotines ir psichotropines medžiagas bei 

medicinos prietaisų pirkimo kvitus. 

28 

2 reforma. 

Sistemų, 

kuriomis 

remiama 

e. sveikata, 

kūrimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Projektų, kuriais 

siekiama 

konsoliduoti ir 

plėtoti elektroninę 

sveikatos priežiūros 

infrastruktūrą, 

siekiant sukurti 

tarpusavyje susietas 

duomenų bazes ir 

pagerinti 

skaitmenines 

sveikatos priežiūros 

paslaugas, 

užbaigimas 

 

Galutiniai naudotojai 

naudojasi 

įgyvendinant 

projektus sukurtomis 

konsoliduotomis 

naujomis 

paslaugomis, o 

registrai yra susieti 

   IV ketv. 2025 

Į šią priemonę įtrauktais projektais 

konsoliduojama sveikatos registrų 

departamentų sistema, įskaitant regioninių 

higienos stočių informacines sistemas, higienos 

registrus, Nacionalinę sveikatos informacijos 

sistemą ir integruotą švietimo platformą. 

Atitinkami sveikatos priežiūros registrai 

susiejami su e. valdžios paslaugomis. Tarpinės 

reikšmės pasiekimas tikrinamas sėkmingais 

bandymais, kuriuos užsakovas atlieka ir 

patvirtina dokumentais, o perkančioji 

organizacija patvirtina projekto įgyvendinimą 

pasibaigus sėkmingam bandomajam etapui. 

Projektai: 

1. Retosiomis ligomis sergančių pacientų 

sveikatos priežiūros sistemos optimizavimas 

2. Higienos registrų plėtojimas tobulinant 

esamus sanitarinių paslaugų ir informacinių 

sistemų, susijusių su pandemijos situacijų 

valdymu, registrus 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

3. Integruotos informacinės sistemos, skirtos 

sanitarijos paslaugų valdymui keturioliktoje 

Čekijos regionų remti, kūrimas 

4. Sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų, 

sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų 

e. sveikatos informacijos registrų ir pagalbinių 

sistemų infrastruktūros plėtra 

5. Nacionalinės sveikatos informacijos sistemos 

modernizavimas ir pajėgumų gerinimas 

6. Sveikatos priežiūros specialistams skirta 

e. sveikatos sistemų naudojimo mokymo 

programa 

29 

4 investicijų 

grupė. 

Sąlygų 

skaitmeniniam 

teisingumui 

sudarymas 

Tarpinė 

reikšmė 

Duomenų valdymo 

ir duomenų 

naudojimo 

teisingumo 

sektoriuje analizė ir 

duomenų saugyklos 

įdiegimas 

Analizę patvirtina 

Teisingumo 

ministerija ir veikia 

duomenų saugykla. 

   II ketv. 2022 

Į tarpinę reikšmę įtraukiami teisingumo 

sektoriaus ir Teisingumo ministerijos duomenų 

naudojimo ir valdymo poreikiai, kurie bus 

naudojami rengiant būsimus projektus, kuriais 

siekiama skaitmeninti sektorių, ir apima 

Teisingumo ministerijos duomenų saugyklos 

įdiegimą. 

30 

4 investicijų 

grupė. 

Sąlygų 

skaitmeniniam 

teisingumui 

sudarymas 

Siektina 

reikšmė 

Daugiau 

konferencijų salių 

Teisingumo 

sistemoje, kurios 

yra naujai įrengtos 

ir sujungtos, kad 

būtų galima rengti 

vaizdo 

konferencijas. 

 

Konferenc

ijų salių 

skaičius 

170 470 IV ketv. 2022 
Šia priemone didinamas konferencijų salių su 

vaizdo konferencijų įranga skaičius. 

31 

4 investicijų 

grupė. 

Sąlygų 

skaitmeniniam 

teisingumui 

sudarymas 

Siektina 

reikšmė 

Duomenų 

saugojimo 

pajėgumų didinimas 

 Petabyte 2 4 IV ketv. 2024 

Šia priemone didinami Teisingumo ministerijos 

duomenų saugojimo pajėgumai, stiprinant 

skaitmeninės darbo vietos ir nuotolinio darbo 

infrastruktūrą. 
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C. 1.3 KOMPONENTAS. DIDELIO PRALAIDUMO SKAITMENINIAI TINKLAI  

Pagal šį Čekijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentą padedama spręsti 

itin didelio pralaidumo tinklų (VHCN) diegimo uždavinį, kad piliečiams, įmonėms, viešojo 

administravimo institucijoms ir institucijoms, ypač kaimo vietovėse, būtų užtikrinta kuo didesnė 

prieiga prie internetinių paslaugų naudojantis interneto ryšiu. Šiuo komponentu taip pat siekiama 

sudaryti sąlygas 5G tinklų ir paslaugų plėtrai remti. 

Komponentas padeda įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją, pagal kurią Čekija su 

investicijomis susijusią ekonominę politiką sutelkia į skaitmeninę infrastruktūrą (2019 m. 

konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3) ir konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją, pagal kurią 

Čekija investicijas sutelkia į skaitmeninę pertvarką, visų pirma į didelio pajėgumo skaitmeninę 

infrastruktūrą ir technologijas (2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3). 

Atsižvelgiant į plane pagal technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo 

(2021/C58/01) nustatytų priemonių aprašymą ir poveikio mažinimo veiksmus, tikimasi, kad nė 

viena šio komponento priemonė neturės didelės reikšmės aplinkos tikslams, kaip apibrėžta 

Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje. Visų investicijų į infrastruktūrą atveju ne mažiau kaip 70 

% statybos ir griovimo atliekų turi būti pakartotinai naudojama arba perdirbama pagal technines 

rekomendacijas reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01)1. 

 

C.1. Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

1 reforma. Elektroninių ryšių tinklų diegimo aplinkos gerinimas  

Šia reforma siekiama pagerinti gebėjimą rinkti informaciją apie aktyviąją ir pasyviąją elektroninių 

ryšių infrastruktūrą. Reforma suderinta su Sąjungos sektorinio teisės akto, kuriuo siekiama 

sumažinti tinklų diegimo sąnaudas, įskaitant Direktyvą 2014/61/ES dėl priemonių sparčiojo ryšio 

tinklų diegimo sąnaudoms mažinti, tikslais ir su Direktyvos 2018/1972 (Europos elektroninių ryšių 

kodekso) tikslais.  

Reforma, inter alia, siekiama:   

●  įgyvendinti priemones, kuriomis siekiama sukurti planuojamų projektų duomenų bazes, 

įgyvendinimas, įskaitant būtinų teisės aktų pakeitimų įsigaliojimą ir techninių specifikacijų 

užbaigimą.    

●  parengti skaitmeninių techninių žemėlapių (DTM) objektus, suteikiant prieigą prie tikslios 

informacijos apie vietą ir techninę infrastruktūrą, priklausančią viešiesiems ir privatiesiems 

subjektams. Šia priemone siekiama skaitmeninti bent 161 000 hektarų pagrindinių erdvinių 

padėčių ir 55 000 km transporto bei techninės infrastruktūros tinklų;  

                                                           

1 Visų pirma priemone reikalaujama, kad statybos darbus vykdantys ekonominės veiklos vykdytojai užtikrintų, kad ne 

mažiau kaip 70 % (pagal svorį) nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai susidarančias medžiagas, 

nurodytas Europos atliekų sąrašo, sudaryto 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 

94/3/EB, nustatantį Statybos atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą, ir 

Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį atliekų grąžinimo eksploatuoti atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 

91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu C(2000)1147), kategorijoje 17 05 04), kurios 

susidaro statybvietėse, būtų paruoštos naudoti pakartotinai, perdirbti ir kitaip panaudoti, įskaitant užpildymo operacijas, 

kai atliekos naudojamos vietoj kitų medžiagų, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo 

protokolo. 

 



 

 

11047/21 ADD 1  lk/aa 19 

 ECOMP 1A  LT 
 

●  užbaigti visų 76 Čekijos ir sostinės rajonų tinklo kokybės matavimus, siekiant teikti geresnę 

informaciją apie 5G ir fiksuotojo tinklo kokybę ir sutrumpinti tinklo aprėpties tikrinimo 

laiką. Matavimai turi atitikti paslaugų kokybės parametrus, apibrėžtis ir matavimo metodus, 

išsamiai išdėstytus Direktyvos (ES) 2018/1972 X priede, ir atitikti EERRI gaires, kuriose 

išsamiai aprašomi paslaugų kokybės parametrai.  

Turi būti užtikrinama galimybė naudotis informacija apie esamą fizinę infrastruktūrą ir viešosiomis 

lėšomis finansuojamus civilinės inžinerijos darbus, kad dalijimasis fizine infrastruktūra būtų 

veiksmingesnis sparčiojo elektroninio ryšio tinklų diegimui;  

Priemonė turi būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d.  

2 reforma. Parama 5G ekosistemos plėtrai  

Šia priemone siekiama parengti strateginę sistemą, kuria būtų skatinamas dalijimasis 5G tinklų 

infrastruktūra, ypač mažiau komerciniu požiūriu patraukliose vietovėse, kad būtų galima sumažinti 

energijos suvartojimą, radijo spinduliuotę ir tinklo kūrimo bei eksploatavimo sąnaudas.  

Šia priemone remiamas 25 tyrimų, kuriais siekiama:  

●  peržiūrėti nacionalinį radijo spektro planą ir įvertinti esamus radijo spektro teisių 

paskirstymo ir skyrimo strategijos planų procesus, siekiant kuo anksčiau naudoti suderintas 

dažnių juostas komerciniam naudojimui, laikantis bendrame Sąjungos junglumo priemonių 

rinkinyje nustatytų kriterijų2.  

●  išnagrinėti galimybes leisti operatoriams mokėti radijo spektro skyrimo mokesčius dalimis, 

kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos investuoti į 5G infrastruktūrą; 

●  nustatyti ir suformuluoti iššūkius, kylančius dėl kibernetinio saugumo, elektroninių ryšių 

tinklų kūrimo savivaldybėse ir miestuose, taip pat miestų plėtros. 

Remdamasi šiais tyrimais, 5G aljansas parengia pasiūlymus dėl galimybių toliau plėtoti 5G 

ekosistemą. Šiais pasiūlymais grindžiamos dalijimosi pasyviąja ir aktyviąja elektroninių ryšių 

infrastruktūra gairės, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 5G tinklų diegimui, laikantis bendro 

Sąjungos junglumo priemonių rinkinio ir atsižvelgiant į Direktyvą 2014/61/ES dėl priemonių 

sparčiojo elektroninio ryšio tinklų diegimo sąnaudoms mažinti, RSPG21-016 FINAL ataskaitą dėl 

bendro spektro naudojimo ir Įstatymą Nr. 143/2001 dėl konkurencijos apsaugos. Pagal priemonę 

taip pat numatoma užbaigti bandomąjį projektą 5G/26 GHz srityje, kurio tikslas – parengti gaires ir 

algoritmus dėl 5G radijo spektro koordinavimo procedūrų ir bendro naudojimosi spektru su kitomis 

26 GHz dažnių juostos paslaugomis. 

Reforma užbaigiama ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.  

                                                           

2  Komisijos rekomendacija (ES) 2020/1307 dėl itin didelio pralaidumo tinklų diegimo sąnaudoms mažinti ir 

savalaikei investicijoms palankiai prieigai prie 5G radijo spektro užtikrinti skirto bendro Sąjungos priemonių 

rinkinio, kad būtų paskatintas junglumas ir taip paremtas Sąjungos ekonomikos atsigavimas nuo COVID-19 

krizės. 
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1 investicijų grupė. Didelio pralaidumo junglumo kūrimas  

Šia priemone siekiama remti itin didelio pralaidumo ryšio tinklų (VHCN) kūrimą, ypatingą dėmesį 

skiriant kaimo vietovėms, kuriose rinka grindžiami sprendimai nėra pelningi ir yra mažai 

komercinių paskatų diegti tokius tinklus. Šios intervencijos sritys nustatomos pagal galiojančias 

valstybės pagalbos taisykles ir dėl jų konsultuojamasi su visuomene. 

Dėl šios priemonės skelbiamas bent vienas kvietimas teikti pasiūlymus dėl itin didelio pralaidumo 

ryšio tiesimo, kurio rezultatai paskelbiami ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. Įgyvendinant 

atrinktus projektus, su VHCN tinklu susietų adresų skaičius, kaip apibrėžta EERRI gairėse dėl labai 

didelio pralaidumo tinklų (bent 1 Gb/s junglumas), padidinamas bent 23 000 vienetų. 

Investicijos turi būti atliktos iki 2026 m. kovo 31 d.  

2 investicijų grupė. 5G koridorių įtraukimas ir 5G plėtros skatinimas  

Šia priemone siekiama padidinti 5G transporto koridorių aprėptį investuojant į įrangą, taip pat į 

mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą. 

Siekiant šio tikslo, užbaigiamos šios priemonės:  

●  geležinkelių koridorių aprėpties didinimas pagerinus 5G signalą. Remiantis Čekijos 

telekomunikacijų tarnybos parengtu 4G aprėpties žemėlapiu, intervencijos sritys turi būti 

pasiūlytos ne vėliau kaip 2021 m. rugsėjo 30 d., užtikrinant, kad per 3 metus rinkoje jų 

nepateiktų telekomunikacijų operatoriai. Apimami šie geležinkelių koridoriai: Praha – Česká 

Třebová – Ostrava, Praha – Ústí nad Labem, Praha – Plzeň, Praha – České Budějovice, and 

Česká Třebová – Brno; 

●  bent 350 geležinkelio vagonų su 5G signalų kartotuvais arba pasyviomis sienomis. Rangovai 

atrenkami konkurso būdu, remiantis projekto apimties ir įgyvendinamumo tyrimu. 

●  sąveikiosios intelektinės geležinkelių koridorių transporto sistemos (C-ITS) kūrimas ir 

bandymas 5G tinkluose. Ketvirtinės bandymų ir įgytos patirties ataskaitos pateikiamos 

kitiems minėtuose geležinkelių koridoriuose veikiantiems vežėjams. 

Investicijos turi būti atliktos iki 2025 m. gruodžio 31 d.  

3 investicijų grupė. 5G mobiliosios infrastruktūros plėtros rėmimas investicijoms imliose 

kaimo vietovėse  

Šia priemone siekiama padidinti 5G tinklo aprėptį baltuosiuose rajonuose, t. y. vietovėse, kuriose 

niekada nebuvo naudojamas aukštesnis nei 3G judriojo ryšio signalas ir kurios dėl mažo tikėtino 

investicijų pelningumo ateityje nebus įtrauktos į 5G bazinius tinklus. Ši apibrėžtis atitinka 

galiojančias valstybės pagalbos taisykles ir Nacionalinį VHCN plėtros planą. Šios zonos nustatomos 

remiantis Čekijos telekomunikacijų tarnybos atliekamu baltųjų bazinių atsiskaitymų vienetų 

įvertinimu ir dėl jų konsultuojamasi su visuomene.  

Siekiant šio tikslo, skelbiami kvietimai teikti pasiūlymus statyti ir eksploatuoti 5G signalams skirtas 

bazines siuntimo ir priėmimo stotis (BTS). Iki 2021 m. rugsėjo 30 d. Pramonės ir prekybos 

ministerija pasiūlo intervencines sritis, užtikrindama, kad per ateinančius trejus metus siūlomos 

intervencijos sritys nepriklausytų rinka pagrįstiems telekomunikacijų operatoriams. Kvietimų teikti 

pasiūlymus rezultatai paskelbiami ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. 

Įgyvendinant atrinktus projektus, BTS skaičius padidinamas 120.  

Investicijos turi būti atliktos iki 2026 m. kovo 31 d.  

4 investicijų grupė. Mokslinių tyrimų veikla, susijusi su 5G tinklų ir paslaugų plėtra 
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Šia priemone siekiama remti viešuosius ir privačiuosius subjektus mokslinių tyrimų, technologinės 

plėtros ir inovacijų srityje, susijusiuose su 5G tinklais ir paslaugomis. 

Siekiant šio tikslo skelbiamas kvietimas dalyvauti mokslinių tyrimų projektuose, susijusiuose su 5G 

tinklų technologine plėtra ir 5G ekosistemos prietaikomis. Vykdant projektus daugiausia dėmesio 

skiriama 5G prietaikų naudojimui pramonėje ir paslaugų sektoriuje, visų pirma naujų technologijų 

naudojimui automobilių ir kitų pagrindinių sektorių gamybos procesuose, atsižvelgiant į žiedinės 

ekonomikos principus, gaunant antrines žaliavas. Parama taip pat skiriama projektams, kuriais 

skatinamas automatizavimo, robotizavimo, dirbtinio intelekto ir virtualios ar papildytos tikrovės 

plėtojimas ir sklaida. Galimi naudos gavėjai yra įmonės arba viešosios mokslinių tyrimų 

organizacijos. Bent 20 projektų atrenkama iki 2024 m. gruodžio 31 d. Vėlesniu įgyvendinimo etapu 

bent 20 atrinktų projektų užbaigiami. 

Investicijos turi būti atliktos iki 2025 m. gruodžio 31 d.  
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C.2. Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis  

 

Eilės 

numeris  

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 
Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

32 

1 reforma. 

Elektroninių 

ryšių tinklų 

diegimo 

aplinkos 

gerinimas  

Tarpinė 

reikšmė  

Pramonės ir 

prekybos 

ministerijos 

parengtų priemonių, 

kuriomis siekiama 

sukurti investicinių 

projektų planų 

duomenų bazes ir 

padidinti tinklo 

kokybės vertinimų 

skaičių, 

įsigaliojimas  

Teisės aktų, 

kuriuose 

nurodomas 

įsigaliojimas, 

nuostata  

   II ketv.  2023  

Įsigalioja būtini teisės aktų pakeitimai ir baigiamos 

rengti techninės specifikacijos, kuriomis siekiama 

sukurti investicinių projektų ketinimų duomenų bazes, 

kaip apibrėžta Akto Nr. 194/2017 Rink. 11 straipsnio 2 

dalyje, ir padidinti elektroninių ryšių tinklų kokybės 

matavimų skaičių. Nacionalinė reguliavimo institucija 

vykdo konkursų procedūras ir įsigyja reikiamą įrangą. 

Teikiamos informacijos kokybė ir tinkamumas naudoti 

turi atitikti privalomus techninius parametrus. 

33 

1 reforma. 

Elektroninių 

ryšių tinklų 

diegimo 

aplinkos 

gerinimas  

Siektina 

reikšmė  

Skaitmeninių 

techninių žemėlapių 

(DTM) objektų, 

susijusių su 

pagrindine erdvine 

padėtimi, 

pabaigimas  

 Hektarai  0 
161 00

0 
IV ketv.  2025  

Turi būti užpildyti skaitmeninių techninių žemėlapių 

(DTM) objektai, kad būtų galima gauti tikslią vietos 

informaciją apie pagrindines erdvines situacijas, 

priklausančias viešosioms ir privačioms įstaigoms. 

Suskaitmeninami 161 000 ha pagrindinių erdvinės 

padėties objektų. Gauti DTM objektai turi būti viešai 

prieinami.  

34  

1 reforma. 

Elektroninių 

ryšių tinklų 

diegimo 

aplinkos 

gerinimas  

Siektina 

reikšmė  

Transporto ir 

techninės 

infrastruktūros 

tinklų skaitmeninių 

techninių žemėlapių 

(DTM) objektų 

pabaigimas 

 Km  0 55 000  IV ketv.  2025  

Turi būti užpildyti skaitmeniniai techniniai žemėlapiai 

(DTM), kad būtų galima gauti tikslią informaciją apie 

viešosios ir privačiosioms įstaigoms priklausančių 

fizinės infrastruktūros tinklų vietą ir technines 

specifikacijas. Suskaitmeninama 55 000 km transporto ir 

techninės infrastruktūros tinklų. Gauti DTM objektai 

turi būti viešai prieinami. 
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Eilės 

numeris  

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 
Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

35  

1 reforma. 

Elektroninių 

ryšių tinklų 

diegimo 

aplinkos 

gerinimas 

Siektina 

reikšmė  

Elektroninių ryšių 

kokybės matavimo 

užbaigimas  

 skaičius  0 77 IV ketv.  2025  
Užbaigiamas visų 76 Čekijos ir sostinės rajonų tinklo 

kokybės vertinimas. 

36  

2 reforma. 

Parama 5G 

ekosistemos 

plėtrai 

Siektina 

reikšmė  

Pramonės ir 

prekybos 

ministerijos tyrimų, 

kuriais siekiama 

pagerinti 5G tinklų 

diegimą, skelbimas  

 skaičius  0 25 IV ketv.  2024  

Tyrimais siekiama šių tikslų: 

• peržiūrėti nacionalinio radijo spektro planą ir 

įvertinti esamų radijo spektro teisių suteikimo 

ir skyrimo strategijos planus, siekiant kuo 

anksčiau naudoti suderintas juostas 

komerciniam naudojimui;  

• išnagrinėti galimybes leisti operatoriams 

mokėti radijo spektro skyrimo mokesčius 

dalimis, kad būtų sudarytos palankesnės 

sąlygos investuoti į 5G infrastruktūrą. 

• Nustatyti su kibernetiniu saugumu susijusius 

uždavinius.  

• Elektroninių ryšių tinklų statyba savivaldybėse 

ir miestuose ir miestų plėtra. 

 

Visų pirma tyrimuose daugiausia dėmesio skiriama 

šiems klausimams:  

• 5G savybių ir standartų taikymas atskiruose 

sektoriuose ir pasiūlymai dėl jų techninio 

įgyvendinimo ir reguliavimo priemonių; 

• 5G tinklo infrastruktūros skaitmeninio porinio 

modelio koncepcija ir naudojimas; 

• palydovinio ryšio naudojimas 5G ryšio 

sambūviui ir bendradarbiavimui 

antžeminiuose ir palydoviniuose 5G tinkluose; 

• FeMBMS (tolesnė daugialypės transliacijos 

daugiatransliacijos paslauga) taikymas 5G 

tinkluose televizijos transliavimui ir garso ir 

vaizdo žiniasklaidos paslaugoms, įskaitant 

būsimo 600 MHz dažnių juostos naudojimo 
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Eilės 

numeris  

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 
Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

televizijai transliuoti strategiją; 

• FRMCS (būsimos geležinkelių judriojo ryšio 

sistemos) naudojimas geležinkeliams su 

specialiais kanalais 900 MHz ir 1900 MHz 

juostose; 

• kvantinės technologijos naudojimas 5G tinklų 

ir paslaugų saugumui didinti; 

• galimybė dalytis 5G tinklams naudojamu 

spektru; 

• 26 GHz dažnių juostos naudojimas 5G tinkle; 

• naudojimasis šiuolaikinėmis informacinėmis 

sistemomis, įskaitant dalijimąsi programine 

įranga naudojantis atviraisiais šaltiniais arba 

kitomis dalijimosi priemonėmis, pavyzdžiui, 

debesijos serveriais, 5G tinkluose; 

• 5G tinklo padalijimo sistemos naudojimas 

viešiesiems ir privatiesiems 5G tinklams; 

• daiktų interneto ryšio susiejimas su 5G 

tinklais; 

• 5G tinklų naudojimas fiksuotos belaidės 

prieigos tikslais; 

• atvirosios prieigos tinklo (RAN) ir atvirosios 

pagrindinės prieigos poveikis 5G tinklų 

saugumui; 

• skraidymo ryšių platformos (bepiločiai 

orlaiviai, bepiločiai orlaiviai, oro balionai) ir 

jų poveikis elektroninių ryšių reguliavimui; 

• išmanioji radijo aplinka, kurioje taikomi 

internetiniai elektromagnetinės spinduliuotės 

matavimai ir protingi atspindintys paviršiai; 

• 6G tinklų kūrimas juostose virš 100 GHz. 

37  

2 reforma. 

Parama 5G 

ekosistemos 

plėtrai  

Tarpinė 

reikšmė  

Pramonės ir 

prekybos 

ministerijos 5G 

tinklų diegimo 

gairių paskelbimas  

Pramonės ir 

prekybos 

ministerijos 

gairių 

paskelbimas 

   IV ketv.  2025  

Paskelbiamos dalijimosi pasyviąja ir aktyviąja 

infrastruktūra gairės siekiant palengvinti 5G tinklų 

diegimą, atitinkančios bendrą Sąjungos junglumo 

priemonių rinkinį ir atsižvelgiant į Direktyvą 

2014/61/ES dėl priemonių sparčiojo elektroninio ryšio 

tinklų diegimo sąnaudoms mažinti, RSPG21-016 
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Eilės 

numeris  

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 
Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

galutinę ataskaitą dėl bendro naudojimosi spektru ir į 

Įstatymą Nr. 143/2001 dėl konkurencijos apsaugos. 

Gairės grindžiamos pagal tą pačią priemonę paskelbtais 

tyrimais. Visų pirma priemonėje numatyta parengti 

gaires ir algoritmus dėl 5G radijo spektro koordinavimo 

procedūrų ir bendro naudojimosi spektru su kitomis 26 

GHz dažnių juostos paslaugomis.  

38  

1 investicijų 

grupė. Didelio 

pajėgumo 

jungčių kūrimas  

Tarpinė 

reikšmė  

Pramonės ir 

prekybos ministerija 

priima visus 

sprendimus dėl 

dotacijos dėl adresų 

taškų sujungimo su 

itin didelio 

pralaidumo tinklu 

(VHCN)  

Pramonės ir 

prekybos 

ministerijos 

pranešimas 

apie visus 

dotacijos 

skyrimo 

sprendimus 

dėl adresų 

taškų 

sujungimo su 

itin didelio 

pralaidumo 

tinklu 

(VHCN)  

   IV ketv.  2024  

Pramonės ir prekybos ministerijos pranešimas apie visų 

sprendimų dėl dotacijos skyrimą dėl adresų taškų 

sujungimo su itin didelio pralaidumo tinklu (VHCN). Į 

kvietimus teikti pasiūlymus įtraukiama tinkamų 

finansuoti išlaidų apibrėžtis, projektų atrankos ir 

vertinimo modeliai ir kriterijai, pareiškėjams ir paramos 

gavėjams taikomos taisyklės ir didmeninių pasiūlymų 

gairės.  

39  

1 investicijų 

grupė. Didelio 

pajėgumo 

jungčių kūrimas  

Siektina 

reikšmė  

Adresų, susijusių su 

itin didelio 

pralaidumo tinklu 

(VHCN), 

užbaigimas  

 skaičius  0 23 000 I ketv.  2026  

Infrastruktūra, kuria siekiama padidinti adresų taškų, 

sujungtų su itin didelio pralaidumo tinklu (VHCN), 

skaičių, sukuriama 23 000 adresų, prijungtų daugiau 

adresų. Itin didelio pralaidumo tinklas turi atitikti 

EERRI gaires dėl itin didelio pralaidumo tinklų. 

40 

2 investicijų 

grupė. 5G 

koridorių 

įtraukimas ir 5G 

plėtros 

skatinimas  

Siektina 

reikšmė  

Atrinktų 

geležinkelių 

koridorių 

sustiprintos 5G 

signalo aprėpties 

užbaigimas 

 Km  0 210 IV ketv.  2025  

Priemone 5G aprėpties kokybė (neskaitant jau nustatytų 

aprėpties kriterijų, nustatytų spektro aukcionuose) 

pagerinama bent 210 km atstumu šiuose geležinkelių 

koridoriuose: Praha – Česká Třebová – Ostrava, Praha – 

Ústí nad Labem, Praha – Plzeň, Praha – České 

Budějovice, and Česká Třebová – Brno.  
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Eilės 

numeris  

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 
Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

41  

2 investicijų 

grupė. 5G 

koridorių 

įtraukimas ir 5G 

plėtros 

skatinimas  

Siektina 

reikšmė  

Geležinkelių 

vagonuose įrengti 

kartotuvai 

pasyvioms sienoms, 

skirti judriojo 

signalo aprėpčiai  

 skaičius  0 350 IV ketv.  2025  

Srovės vagonuose įrengiami veikiantys 5G kartotuvai 

arba pasyvios sienos, skirti judriojo ryšio duomenų 

perdavimo paslaugų kokybei užtikrinti. 

42  

2 investicijų 

grupė. 5G 

koridorių 

įtraukimas ir 5G 

plėtros 

skatinimas  

Tarpinė 

reikšmė  

Intelektinės 

transporto sistemos 

(C-ITS) įrengimas ir 

išbandymas.  

C-ITS 

sistemos 

įrengimo ir 

bandymo 

užbaigimas  

   IV ketv.  2025  

Remiant 5G ekosistemų prietaikas koridoriuose, reikia 

išbandyti ir sukurti pažangiąją geležinkelių koridorių 

transporto sistemą (C-ITS). Šio projekto rezultatų 

ataskaitą skelbia Pramonės ir prekybos ministerija kartu 

su Transporto ministerija. 

43  

3 investicijų 

grupė. 5G 

mobiliosios 

infrastruktūros 

plėtros rėmimas 

investicijoms 

imliose kaimo 

vietovėse  

Tarpinė 

reikšmė  

Visų sprendimų dėl 

dotacijų skyrimas 

siekiant sujungti 

didelio pajėgumo 

savivaldybes  

Pramonės ir 

prekybos 

ministerijos 

pranešimas 

apie visus 

sprendimus 

skirti dotaciją 

savivaldybėm

s, turinčioms 

didelio 

pajėgumo 

jungtis, 

sujungti  

    IV ketv.  2024  

Pramonės ir prekybos ministerija praneša apie visus 

sprendimus skirti dotaciją savivaldybėms, turinčioms 

didelio pajėgumo jungtis, sujungti. Į kvietimus teikti 

pasiūlymus įtraukiama tinkamų finansuoti išlaidų 

apibrėžtis, projektų atrankos ir vertinimo modeliai ir 

kriterijai, pareiškėjams ir paramos gavėjams taikomos 

taisyklės ir didmeninių pasiūlymų gairės. Be kita ko, 

atrankos kriterijai turi atitikti EERRI gaires dėl itin 

didelio pralaidumo tinklų.  

Savivaldybės turi būti tik vietovėse, kuriose judriojo 

ryšio signalas niekada nebuvo didesnis nei 3G ir kuriose 

dėl mažo tikėtino investicijų pelningumo ateityje 5G 

baziniai tinklai nebus įtraukti. Šios sritys nustatomos 

pagal galiojančias valstybės pagalbos taisykles ir 

Nacionalinį VHCN plėtros planą. 

44  

3 investicijų 

grupė. 5G 

mobiliosios 

infrastruktūros 

plėtros rėmimas 

Siektina 

reikšmė  

Bazinių stočių, 

skirtų 5G signalams, 

užbaigimas  

 skaičius  0 120 I ketv.  2026  

Infrastruktūra, įskaitant 120 bazinių stočių, turi būti 

suprojektuota ir eksploatuojama taip, kad 5G signalais 

būtų aprėptos savivaldybės, esančios daug investicijų 

reikalaujančiose kaimo vietovėse, nustatytose 3 

investicijų grupėje.   
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Eilės 

numeris  

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 
Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

investicijoms 

imliose kaimo 

vietovėse  

45 

4 investicijų 

grupė. 

Mokslinių 

tyrimų veikla, 

susijusi su 5G 

tinklų ir 

paslaugų plėtra  

Tarpinė 

reikšmė  

Visų sprendimų dėl 

dotacijų skyrimas 

mokslinių tyrimų 

projektams, 

susijusiems su 5G 

tinklais  

Pramonės ir 

prekybos 

ministerijos 

pranešimas 

apie visus 

sprendimus 

dėl dotacijų 

skyrimo 

mokslinių 

tyrimų 

projektams, 

susijusiems su 

5G tinklais  

   IV ketv.  2024  

Pramonės ir prekybos ministerija praneša apie visus 

sprendimus dėl dotacijų skyrimo mokslinių tyrimų 

projektams, susijusiems su 5G tinklais. Vykdant 

projektus daugiausia dėmesio skiriama 5G prietaikų 

naudojimui pramonėje ir paslaugų sektoriuje, visų pirma 

naujų technologijų naudojimui automobilių ir kitų 

pagrindinių sektorių gamybos procesuose, atsižvelgiant į 

žiedinės ekonomikos principus, gaunant antrines 

žaliavas. Parama taip pat skiriama projektams, kuriais 

skatinamas automatizavimo, robotizavimo, dirbtinio 

intelekto ir virtualios ar papildytos tikrovės plėtojimas ir 

sklaida. Galimi naudos gavėjai yra įmonės arba 

viešosios mokslinių tyrimų organizacijos.  

46 

4 investicijų 

grupė. 

Mokslinių 

tyrimų veikla, 

susijusi su 5G 

tinklų ir 

paslaugų plėtra  

Siektina 

reikšmė 

Mokslinių tyrimų 

projektų, susijusių 

su 5G tinklais, 

užbaigimas 

 

Paremtų 

projektų 

skaičius 

0 20 IV ketv. 2025 

Turi būti užbaigta ne mažiau kaip 20 iš anksčiau atrinktų 

mokslinių tyrimų projektų dėl galimos tolesnės 5G 

tinklų ir paslaugų plėtros. Gautus tyrimus skelbia 

Pramonės ir prekybos ministerija. 
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D. 1.4 KOMPONENTAS. SKAITMENINĖ EKONOMIKA IR VISUOMENĖ, NOVATORIŠKI 

STARTUOLIAI IR NAUJOS TECHNOLOGIJOS 

Šis Čekijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas padeda spręsti 

uždavinį sudaryti palankesnes sąlygas įmonėms, įskaitant MVĮ, skaitmeninti ir diegti naujas 

technologijas. Juo taip pat siekiama įsteigti instituciją, koordinuojančią projektus, daugiausia 

dėmesio skiriant ekonomikos skaitmeninei transformacijai, remiant atrinktų strateginių 

technologijų, įskaitant dirbtinį intelektą, kūrimą ir įsisavinimą ir gerinant inovacijų ekosistemą, visų 

pirma startuoliams, be kita ko, per platesnius akademinės bendruomenės ir verslo ryšius. Tikimasi, 

kad planuojamomis investicijomis bus sudarytos palankesnės sąlygos novatoriškoms 

pradedančiosioms įmonėms ir MVĮ gauti finansavimą, inter alia, pasitelkiant finansinių 

technologijų ir ankstyvojo etapo finansavimo sprendimus, taip pat galimybes dalyvauti mokymuose 

ir bandymo įstaigose, siekiant prisidėti prie naujų skaitmeninių technologijų diegimo. Šis 

komponentas susijęs su Čekijos plano 1.3 komponentu [didelio pajėgumo skaitmeniniai tinklai] ir 

1.5 komponentu [Įmonių skaitmeninė pertvarka], kuriais sprendžiami prieigos prie didelio 

pralaidumo tinklų ir verslo skaitmeninimo klausimai. 

Komponentu remiama 2019 m. konkrečiai šaliai skirtos rekomendacija Nr. 3, pagal kurią Čekija 

daugiausia dėmesio skiria su investicijomis susijusiai ekonominei politikai skaitmeninėje 

infrastruktūroje ir šalina kliūtis, trukdančias kurti visapusiškai veikiančią inovacijų ekosistemą, ir 

2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3, pagal kurią Čekija turi remti mažąsias ir 

vidutines įmones aktyviau naudodamasi finansinėmis priemonėmis, kad užtikrintų likvidumo 

paramą, investicijas, visų pirma į didelio pajėgumo skaitmeninę infrastruktūrą ir technologijas, ir 

užtikrinti galimybę novatoriškoms įmonėms gauti finansavimą, taip pat gerinti viešojo ir privačiojo 

sektorių bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje. 

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip 

apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į plane pagal technines gaires dėl 

reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01) nustatytų priemonių aprašymą ir poveikio 

mažinimo veiksmus. Visų pirma, techninės plėtros ir investicijų proceso rezultatai jų taikymo 

lygmeniu turi būti technologiškai neutralūs (t. y. jie turi būti taikomi visoms prieinamoms 

technologijoms, įskaitant mažo poveikio technologijas), o priemonė neturėtų ex ante atmesti 

technologinės plėtros ir inovacijų, skirtų rusviesiems technoliginės plėtros ir inovacijų elementams 

(t. y. akmens anglims, lignitui, naftai/naftai, gamtinėms dujoms, kurioms netaikomas techninių 

gairių dėl reikšmingos žalos nedarymo principo III priedas, mėlynajam ir pilkajam vandeniliui, 

deginimo įrenginiams ir sąvartynams). 

 

D.1.  Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

1 reforma. Skaitmeninės pertvarkos valdymo sistemos institucinė reforma, įskaitant RIS 3 

strategiją 

Vykdant institucinę reformą siekiama supaprastinti organizacinę struktūrą, prižiūrinti skaitmeninę 

pertvarką. Naujai įsteigtas Skaitmeninės pertvarkos komitetas glaudžiai bendradarbiauja su 

Nacionaline pažangiosios specializacijos inovacijų strategija, reglamentuojančia subjektus, kurie 

nustato ir skleidžia pagrindines technologijas ir atitinkamas mokslinių tyrimų ir inovacijų sritis. Ji 

užtikrina visos skaitmeninės ekosistemos dalyvių sujungiamumą ir veiklos koordinavimą ir apima 

atstovavimą privačiojo ir viešojo sektorių suinteresuotiesiems subjektams. Kad paremtų šį darbą, ji 

užsako analitinius tyrimus ir perka ekspertų paramos paslaugas, taip pat didina įmonių ir piliečių 

informuotumą apie galimybes taikyti naujas skaitmenines technologijas.  

Toliau gerinant skaitmeninę ir inovacijų ekosistemą (įskaitant startuolius, atsiskyrusias įmones ir 

strategines technologijas), be kita ko, įsteigiama Skaitmeninės pertvarkos komitete veikianti 
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koordinavimo įstaiga, atsakinga už paramos verslui programų įgyvendinimą pagal šį komponentą, 

laikantis ES steigimo šalių standarto, ir tikimasi, kad ji užsakys teisines analizes ir pasiūlymus, 

poveikio vertinimus ir teiks rekomendacijas bei patarimus dėl reformos įgyvendinimo ir susijusių 

investicijų. Reforma siekiama užmegzti viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimą ir remti tris 

bandomuosius bendro investavimo fondus, verslininkystės ir verslo rėmimo schemas, veiklą, kuria 

siekiama didinti startuolių internacionalizavimą, ir apribotą bandomoji reglamentavimo aplinką, 

kurios praktiškai bando novatoriškus sprendimus, kaip siūloma pagal šį komponentą. 

Reforma įgyvendinama iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

2 reforma. Bendra strateginių technologijų rėmimo ir sertifikavimo grupė su Strateginių 

technologijų valdyba 

Reforma siekiama sukurti akredituotas sertifikavimo institucijas ir suteikti akredituotų laboratorijų 

tinklui pakankamus bandymų ir sertifikavimo pajėgumus, kurie pagerintų produktų kokybę ir 

palengvintų gamybos procesų valdymą bei Čekijos įmonių konkurencingumą. Tai padidins būtinus 

pajėgumus ir sumažins leidimus išduodančių įstaigų išlaidas, taigi sertifikavimas taps 

prieinamesnis, ypač strateginiuose sektoriuose, pavyzdžiui, orlaivių ir erdvėlaivių ir medicinos 

prietaisų pramonėje. Reforma turi remti tokias veiklas kaip laboratorijų modifikavimas, sudaryti 

palankesnes sąlygas akreditavimo procesams ir įrangos pirkimui, daugiausia dėmesio skiriant: 

pažangiosioms medžiagoms ir technologijoms (kompozitams, priedų gamybai, lazeriams); 

ekologiškoms technologijoms (mišriems / elektriniams varytuvams, priklausomybės nuo iškastinio 

kuro mažinimui, triukšmo mažinimui, biodegalams, oro transporto tvarumui); automatizavimui ir 

skaitmeninimui; bepiločiams orlaiviams (UAV) / bepiločių orlaivių sistemoms (UAS); judumai 

mieste (UAM); programinės įrangos taikomosioms programoms; pramonei 4.0 aeronautikos srityje 

(AI, daiktų internetui, didiesiems duomenims). Šis komponentas taip pat apima konsultavimo ir 

patariamąsias paslaugas įmonėms rengiantis sertifikavimui ir platinant gamybos praktiką. 

Reforma įgyvendinama iki 2024 m. gruodžio 31 d. 

1 investicijų grupė. Europos dirbtinio intelekto kompetencijos centras „piliečių saugai ir 

saugumui“ 

Investicijų tikslas – sukurti Europos dirbtinio intelekto kompetencijos centrą, kuris pagal programą 

„Europos horizontas“ turėtų gauti pažangumo ženklą. Centro tikslas – užtikrinti pakankamus 

mokslinių tyrimų pajėgumus, kad nustatytoje vietovėje būtų galima įdiegti ir taikyti dirbtinio 

intelekto technologijas. 

Ji daugiausia dėmesio skiria saugai didinti skirtoms AI prietaikoms ir prisideda prie mokslinių 

tyrimų šioje srityje, ypač daug dėmesio skirdama tiems segmentams, kuriuose santykinis 

pranašumas gali būti pasiektas pasitelkiant nacionalinę ir regioninę specializaciją. Centro veikla turi 

atitikti suderintą dirbtinio intelekto planą3, o investicijomis siekiama laikytis Europos Komisijos 

Aukšto lygio ekspertų grupės dirbtinio intelekto klausimais rekomendacijų.  

Investicijos įgyvendinamos iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

2 investicijų grupė. Europos skaitmeninės žiniasklaidos observatorijos centras (EDMO) 

Šiomis investicijomis įsteigiama Centrinė Europos skaitmeninės žiniasklaidos observatorija 

(CEDMO), Karolio universiteto vadovaujama regioninė institucija, bendradarbiaujanti su Čekijos 

Prahos technikos universitetu (ČVUT) ir faktų tikrinimo svetainę „demagog.cz“. CEDMO turi 

palaikyti ryšį su Europos skaitmeninės žiniasklaidos observatorija ir laikosi Europos Komisijos ir 

                                                           

3 COM(2021) 205 final. 
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Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai parengto Kovos su 

dezinformacija veiksmų plano. Ji, bendradarbiaudama su Europos dirbtinio intelekto kompetencijos 

centru, teikia dirbtinio intelekto priemones ir metodiką, skirtą nešališkai kovoti su melagingomis 

naujienomis skaitmeninėje erdvėje, visų pirma pateikti metodiką, kaip nustatyti, analizuoti ir 

viešinti dezinformacijos kampanijas nacionaliniu, tarpvalstybiniu ir Europos lygmenimis ir 

analizuoti dezinformacijos kampanijų poveikį visuomenei ir demokratijai, bendradarbiauti su 

nacionalinėmis valdžios institucijomis remti žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą ir 

stebėti interneto platformų ir skaitmeninės žiniasklaidos ekosistemos taisykles. Investicijos taip pat 

apima ilgalaikius mokslinius tyrimus, kuriais gaunami mėnesiniai rezultatai, pagrįsti statistiškai 

tinkama ne mažiau kaip 2 000 Čekijos gyventojų grupe, po kurios būtų rengiamos ataskaitos apie 

skaitmeninį raštingumą ir žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą, gyventojų atsparumą 

dezinformacijai ir dezinformacijai Čekijoje. 

Investicijos įgyvendinamos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

3 investicijų grupė. Užsienio gerosios patirties ir praktinės patirties, susijusios su skaitmenine 

transformacija, socialinio ir ekonominio krizės poveikio stebėsena ir moksliniais tyrimais, 

perdavimas (Samuelio Neamano institutas) 

Šios investicijos padės sukurti Samuelio Neamano instituto Strateginę ekspertų grupę Čekijoje, kuri 

įsteigiama kaip nepriklausoma organizacija ir yra tiesiogiai susijusi su Skaitmeninės transformacijos 

komitetu (įsteigtu pagal 1 reformą). Jos tikslas – suburti verslo federacijas, darbdavių atstovus, 

akademinę bendruomenę ir kitus suinteresuotuosius subjektus bei viešąjį administravimą, kad 

Čekijos ekonomikos skaitmeninė transformacija būtų globota ir koordinuojama, kartu stebint ir 

vertinant jos socialinį ir ekonominį poveikį. Tikimasi, kad institutas parengs memorandumus dėl 

tarptautinio bendradarbiavimo perduodant geriausią patirtį skaitmeninės pertvarkos srityje su bent 

penkiomis pasaulyje pirmaujančiomis institucijomis. 

Investicijos turi būti atliktos iki 2024 m. gruodžio 31 d.  

4 investicijų grupė. MVĮ valdymo mokymo platforma, skirta skaitmeninei pertvarkai po 

COVID-19 

Šia priemone siekiama sukurti skaitmeninės transformacijos platformą, kuri veiktų kaip vieno 

langelio sistema įmonėms, siekiančioms gauti informacijos apie naujų skaitmeninių technologijų, 

kaip antai dirbtinis intelektas, blokų grandinė, debesijos kompiuterija, robotizacija ir 

automatizavimas, kibernetinis saugumas ir itin našus skaičiavimas, taikymą ir kuri taip pat padėtų 

politikos formuotojams priimti duomenimis ir įrodymais pagrįstus sprendimus skaitmeninės 

ekonomikos transformacijos srityje. Antrajame etape sukuriama mokymo platforma, kurioje, 

laikantis mokymosi visą gyvenimą principų, teikiami e. mokymosi sprendimai, grindžiami naujomis 

skaitmeninėmis technologijomis. Be įgyvendinimo, renkami ir analizuojami duomenys, kad būtų 

nustatytos kliūtys ir kliūtys, trukdančios įmonėms įgyvendinti naujus skaitmeninius sprendimus. 

Įgyvendinimą koordinuoja Skaitmeninės transformacijos komitetas ir jis papildo kitas Komiteto 

koordinuojamas investicijas į skaitmeninę pertvarką. 

Investicijos turi būti atliktos iki 2024 m. gruodžio 31 d.  

5 investicijų grupė. Europos blokų grandinės paslaugų infrastruktūra (EBSI) 

Planuojamos investicijos į Europos blokų grandinės paslaugų infrastruktūrą (EBSI) priklauso 

Europos blokų grandinės partnerystei ir tikimasi, kad jos bus bendrai finansuojamos pagal 

Skaitmeninės Europos programą. Šia priemone remiamas EBSI/EBP naudojimo atvejo 

įgyvendinimas, daugiausia dėmesio skiriant visos Europos (paskirstytųjų operacijų technologijos) 

PDT obligacijų platformos, skirtos MVĮ skolų finansavimui, sukūrimui. Projektu padedama 

sudaryti MVĮ palankesnes sąlygas gauti finansavimą, mažinti išlaidas ir didinti skaidrumą.  
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Investicijos turi būti atliktos iki 2023 m. gruodžio 31 d.  

 

6 investicijų grupė. 5G parodomieji taikomųjų programų projektai miestams ir pramonės 

zonoms 

Pagal šią priemonę finansuojami bent 52 projektai, parodantys skaitmeninės infrastruktūros ir 5G 

ryšio taikymą. Projektai priskiriami dviem skirtingoms iniciatyvoms, t. y.:  

• pažangių miestų, kurių tikslas – parodyti, kaip miesto tinkluose naudojamos 5G technologijos, 

įskaitant, be kita ko, intelektines transporto sistemas, gatvių apšvietimą, atliekų ir (arba) 

apykaitos valdymą, viešąjį transportą, stovėjimo vietų valdymą, nusikalstamumo miestuose 

mažinimo koncepcijas ir  

• Pramonės 4.0 parodomieji projektai, kuriais siekiama taikyti skaitmenines gamybos linijas arba 

robotizuotas sistemas (įrengtas įprastiniam dirbtinio intelekto naudojimui) ir tiesioginius 

mobiliosios įrangos naudotojų tarpusavio ryšius (ryšiai tarp įrenginių, D2D).  

Investicijos turi būti atliktos iki 2025 m. gruodžio 31 d.  

7 investicijų grupė. Čekijos programa „Rise-Up“ 

Čekijos programoje „Rise-Up“ bus sprendžiamas pandemijos ekonominio ir socialinio poveikio 

klausimas ir į ją įtraukiami du atskiri kvietimai teikti projektus: pagal pirmąjį kvietimą gali būti 

teikiami projektų pasiūlymai, kuriais siekiama įgyvendinti su COVID susijusius medicinos 

mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektus, kurie jau beveik užbaigti, sertifikuoti arba 

teisiškai apsaugoti. Antrajame kvietime gali dalyvauti mokslinių tyrimų projektai, kuriais siekiama 

medicininiais ir nemedicininiais technologiniais sprendimais įveikti COVID krizės ekonominius ir 

socialinius padarinius, visų pirma sveikatos, švietimo, audiovizualinio sektoriaus, tradicinių įmonių 

ir sektorių skaitmeninės pertvarkos srityse. 

Investicijos turi būti atliktos iki 2023 m. gruodžio 31 d.  

8 investicijų grupė. Verslumo ir novatoriškų įmonių skatinimas 

Šia priemone siekiama skatinti verslumą ir remti sėkmingą naujų įmonių steigimą visoje Čekijoje. 

Ši priemonė apima patariamąsias, konsultavimo ir kuravimo paslaugas, teikiamas per regioninius 

inovacijų centrus ir verslo centrus naujai įsteigtoms verslo iniciatyvoms ir naujai įsteigtoms 

įmonėms. Ši priemonė taip pat apima informuotumo didinimo kampanijas verslumui skatinti.  

Investicijos turi būti atliktos iki 2024 m. gruodžio 31 d.  

9 investicijų grupė. Bandomieji bendro investavimo fondai, skirti iš anksto parengtoms 

investicijoms, strateginėms technologijoms ir universitetų atskirtoms įmonėms plėtoti pagal 

Europos kompetencijos centrų sistemą 

Šia priemone remiamas rizikos kapitalo vystymas ir skaitmeninė ekonomikos transformacija 

investuojant į novatoriškus startuolius dotacijų forma. Ją sudaro trys skirtingi bandomieji bendro 

investavimo fondai: i) parengiamojo investavimo fondas; ii) strateginių technologijų fondas ir iii) 

papildomas dirbtinio intelekto fondas. Šie trys fondai atitinkamai investuoja į ankstyvojo etapo 

projektus ir technologijų kūrimo įmones; tokiose strateginėse technologijose kaip dirbtinis 

intelektas, blokų grandinė, „FinTech“, 5G prietaikos, mokslinių tyrimų organizacijų ir universitetų 

projektai mokslinių tyrimų rezultatams perkelti į verslo praktiką ir jais prekiauti.  

 Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo 

(2021/C58/01), pagal Čekijos ir patikėtojo fondų valdymo subjekto teisinį susitarimą ir tolesnę 

finansinės priemonės investavimo politiką reikalaujama, kad „InvestEU“ fondui būtų taikomos 

Komisijos techninės tvarumo patikrinimo gairės, o toliau išvardytos veiklos ir turto rūšys nebūtų 
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tinkamos finansuoti: i) veikla ir turtas, susiję su iškastiniu kuru, įskaitant naudojimą vartotojų 

grandies rinkoje4; ii) veiklai ir ištekliams pagal ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių 

taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), siekiant, kad numatomas išmetamas šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis būtų ne mažesnis už atitinkamus lyginamuosius taršos rodiklius5; iii) su 

atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais6 ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais7 susijusi 

veikla ir turtas ir iv) veikla ir turtas, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali pakenkti aplinkai, ir 

reikalaujama, kad [įgaliotasis subjektas arba finansų tarpininkas] patikrintų projektų teisinę atitiktį 

atitinkamiems ES ir nacionaliniams aplinkos apsaugos teisės aktams dėl visų sandorių, įskaitant 

tuos, kuriems netaikomas tvarumo patikrinimas. 

Investicijos turi būti atliktos iki 2025 m. gruodžio 31 d.  

10 investicijų grupė. Startuolių internacionalizavimas 

Šios priemonės tikslas – Čekijos MVĮ ir startuoliams teikti specialistų mokymo, konsultavimo ir 

konsultavimo paslaugos, susijusios su vadovavimo įgūdžiais ir geriausios verslo praktikos 

perdavimu, pavyzdžiui: derybos; užsienio rinkų praktinė patirtis; naujų skaitmeninių priemonių 

naudojimas ir prisitaikymas prie naujų skaitmeninių tendencijų; produktų patvirtinimas užsienio 

rinkose; galimybė gauti rizikos kapitalo; spartinimo programos ir mentorystė. Programą įgyvendina 

„Čekijos investicijos“ pagal 2030 m. Čekijos inovacijų strategiją ir programą „Ateities šalis“. 

Investicijos turi būti atliktos iki 2023 m. gruodžio 31 d. 

11 investicijų grupė. Apribotos bandomosios reglamentavimo aplinkos, atitinkančios ES 

prioritetus 

Ši priemonė apima dviejų reguliuojamųjų bandomųjų aplinkų, visų pirma dirbtinio intelekto ir 

finansinių technologijų srityje, diegimą ir pradinį veikimą. Bandomosios aplinkos kuriamos 

bendradarbiaujant su atitinkamomis institucijomis, reguliavimo institucijomis ir atitinkamo 

sektoriaus partneriais ir jomis siekiama sukurti tinkamą techninę ir technologinę aplinką naujoms 

technologijoms išbandyti. Jos turi būti prieinamos MVĮ ir startuoliams, taip pat kitoms bendrovėms 

ir į jas įtraukiami reguliarūs kvietimai teikti paraiškas dėl testavimo programų novatoriškoms 

bendrovėms. 

Investicijos turi būti atliktos iki 2023 m. gruodžio 31 d. 

                                                           

4  Išskyrus projektus pagal šią priemonę, susijusius su elektros energijos ir (arba) šilumos gamyba naudojant 

gamtines dujas, taip pat atitinkama perdavimo ir skirstymo infrastruktūra, atitinkančius Reikšmingos žalos 

nedarymo principo taikymo techninių gairių (2021/C58/01) III priede išdėstytas sąlygas. 

5  Jei su veikla, kuriai skiriama parama, susijęs prognozuojamas išmetamas ŠESD kiekis nėra gerokai mažesnis 

už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti pateiktas paaiškinimas, kodėl to neįmanoma pasiekti. 

Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami 

apyvartiniai taršos leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447. 

6  Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, skirtuose tik neperdirbamoms 

pavojingoms atliekoms apdoroti, ir esamiems įrenginiams, kai veiksmais pagal šią priemonę siekiama didinti 

energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas saugoti ar naudoti arba gauti medžiagų iš 

deginimo pelenų, jei dėl tokių veiksmų pagal šią priemonę nepadidėja įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai 

arba nepailgėja įrenginių eksploatavimo trukmė; jų įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 

7  Ši išimtis netaikoma veiksmams, vykdomiems pagal šią priemonę esamose mechaninio biologinio apdorojimo 

įmonėse, kai veiksmais pagal šią priemonę siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba modifikuoti 

atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į komposto biologines atliekas ir anaerobinį biologinių atliekų skaidymą, 

su sąlyga, kad dėl tokių veiksmų pagal šią priemonę nepadidėja įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumas arba 

nepailgėja įrenginių eksploatavimo trukmė; jų įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 
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12 investicijų grupė. Kvantinės ryšių infrastruktūros statyba 

Investicijomis siekiama Čekijoje sukurti optinio kvantinio ryšio tinklą, atitinkantį Skaitmeninės 

Europos programos prioritetus. Tai apima pagrindinio tinklo ir prijungtų antrinių filialų kūrimą, 

ypatingos svarbos ir saugumo infrastruktūros prijungimą, taip pat ekspertų testavimą ir mokymą. 

Tinklas turi gebėti greitai perduoti ir apdoroti duomenis, kuris sujungia svarbiausius planavimo 

etape nustatytus suinteresuotuosius subjektus ir gali prisijungti prie panašios kaimyninių šalių 

infrastruktūros. 

Iki 2025 m. gruodžio 31 d. investicijos baigiamos sėkmingais bandymų ir bandomaisiais etapais ir 

apima bent jungtis tarp Prahos, Brno ir Ostravos, bendras optinis ilgis 400 km, 6 kvantinių raktų 

pasiskirstymo (QKD) segmentai; Dviejų antrinių didmiesčių atšakų, grindžiamų komercine QKD 

įranga, ir dviejų papildomų, grindžiamų eksperimentiniu KDKD ir jų taikymo išbandymu, 

įgyvendinimas. 

Investicijos turi būti atliktos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

13 investicijų grupė. Parama moksliniams tyrimams ir inovacijoms aviacijos pramonėje 

Šiomis investicijomis siekiama sukurti aviacijos pramonei skirtą visiškai suskaitmenintą bandomąją 

infrastruktūrą. Ji apima kvantinės kompiuterijos technologijos naudojimą ir ja siekiama sudaryti 

sąlygas naudoti skaitmeninį dvejopą modeliavimą ir modeliavimą, kuris padėtų plėtoti itin tikslius 

gamybos metodus, geriau rinkti duomenis ir perduoti praktinę patirtį kitoms pramonės šakoms.  

Šios investicijos apima variklio pagrindinio bandymo stendo užbaigimą, kad būtų galima įsigyti 

papildomų eksperimentinių orlaivių variklių, kuriuose įrengta daug jutiklių, leidžiančių kurti naujas 

orlaivių ir erdvėlaivių technologijas, ir bandymo stendą eksperimentiniam orlaiviui, kuriuo bandomi 

varikliai skrydžio metu. Tokia priemone gali naudotis aeronautikos sektoriaus pramonės partneriai, 

įskaitant MVĮ. Priemonė ir pagal šią investiciją įsigyta įranga naudojama moksliniams tyrimams ir 

inovacijoms, daugiausia dėmesio skiriant mažo poveikio galimybių kūrimui ir iš dalies efektyvumo 

didinimui. Bandymams naudojami biodegalai turi atitikti AIED II atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos direktyvą8. 

Investicijos turi būti atliktos iki 2022 m. gruodžio 31 d.  

                                                           

8 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti 

atsinaujinančiųjų išteklių energiją 
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D.2. Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

47 

1 reforma. Institucinė 

skaitmeninės 

ekonomikos 

pertvarkos 

koordinavimo ir 

paramos sistemos 

reforma (įskaitant 

RIS 3) 

Tarpinė 

reikšmė 

Organizacinių 

pokyčių 

įgyvendinimas 

siekiant reformuoti 

viešųjų įstaigų, 

prižiūrinčių 

skaitmeninę 

ekonomikos 

transformaciją, 

struktūrą 

Komiteto, atsakingo už 

nacionalinių 

suinteresuotųjų subjektų 

koordinavimą, (ir 

susijusios darbo grupės) 

įsteigimas siekiant 

parengti projektus, 

skirtus Čekijos 

ekonomikos 

skaitmeninei pertvarkai  

   1 ketv. 2025 

Skaitmeninės pertvarkos komitetas, įskaitant 

atstovavimą viešiesiems ir privatiesiems 

suinteresuotiesiems subjektams, koordinuoja 1.4 ir 

1.5 komponentuose numatytų reformų ir investicijų 

įgyvendinimą. Tai taip pat apima specialią 

patariamąją / ekspertų darbo grupę, prižiūrinčią ES 

pradedančiųjų valstybių standartų įgyvendinimą 

pagal šį komponentą, ir teikia teisines analizes, 

poveikio tyrimus ir ekspertų nuomonę apie 

įgyvendinimo metodų pasirinkimą. Ši tarpinė 

reikšmė laikoma pasiekta Komitetui pradėjus dirbti.  

48 

2 reforma. Bendra 

strateginių 

technologijų rėmimo 

ir sertifikavimo grupė 

su Strateginių 

technologijų valdyba 

Tarpinė 

reikšmė 

Sertifikavimo 

institucijų steigimas 

ir paskyrimas  

Strateginių sektorių 

sertifikavimo institucijų 

tinklo sukūrimas. 

   II ketv. 2024 

Sertifikavimo institucijų, turinčių sertifikavimo 

pajėgumų, įskaitant laboratorijas, įrangą ir praktinę 

patirtį, įsteigimas siekiant remti plėtrą ir inovacijas 

strateginiuose sektoriuose. 

49 

2 reforma. Bendra 

strateginių 

technologijų rėmimo 

ir sertifikavimo grupė 

su Strateginių 

technologijų valdyba 

 Siektina 

reikšmė 

Įmonių, kurioms 

išduotas sertifikatas, 

skaičius  
 

 skaičius 0 50 IV ketv. 2023 
50 įmonių turi būti sertifikuotos iš įsteigto 

akredituotų sertifikavimo institucijų tinklo 

50 

1 investicijų grupė. 

Europos dirbtinio 

intelekto 

kompetencijos 

centras „piliečių 

saugai ir saugumui“ 

Tarpinė 

reikšmė 

Europos dirbtinio 

intelekto piliečių 

saugai ir saugumui 

kompetencijos 

centro įsteigimas 

Europos piliečių saugai 

ir saugumui skirto 

dirbtinio intelekto 

kompetencijos centro, 

kuris yra Europos tinklo 

dalis, įsteigimas 

   IV ketv. 2022 

Europos dirbtinio intelekto piliečių saugai ir 

saugumui kompetencijos centras turi remti 

mokslinius tyrimus, bendradarbiavimą ir naujų 

taikomųjų programų diegimą dirbtinio intelekto 

srityje. 

51 

2 investicijų grupė. 

Europos 

skaitmeninės 

žiniasklaidos 

Tarpinė 

reikšmė 

Čekijos Vidurio ir 

Rytų Europos 

EDMO centro 

(CEDMO) 

CEDMO centro, kurį 

sukūrė akademinis 

konsorciumas ir 

pagrindinė partnerė yra 

   IV ketv. 2021 

Skaitmeninės žiniasklaidos centras, kaip EDMO 

tinklo dalis, daugiausia dėmesio skiria netikros 

informacijos, susijusios su COVID arba 5G tinklais, 

plitimo analizei ir kovai su juo. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

observatorijos 

centras (EDMO) 

atidarymas Karolio universitetas 

Prahoje, sukūrimas 

52 

2 investicijų grupė. 

Europos 

skaitmeninės 

žiniasklaidos 

observatorijos 

centras (EDMO) 

Siektina 

reikšmė 

Mažiausias 

statistiškai svarbių 

grupės narių, 

dalyvaujančių 

BĮDMO indekse, 

skaičius  

 
skaičius 0 2000 IV ketv. 2025 

CEDMO turi kas mėnesį vykdyti mokslinių tyrimų 

ir stebėsenos veiklą, dalyvaujant statistiškai svarbiai 

bent 2 000 asmenų imčiai. 

53 

3 investicijų grupė. 

Geriausios užsienio 

patirties ir praktinės 

patirties, susijusios 

su skaitmenine 

transformacija, 

socialinio ir 

ekonominio krizės 

poveikio stebėsena ir 

moksliniais tyrimais, 

perdavimas 

(Samuelio Neamano 

institutas) 

Siektina 

reikšmė 

Čekijos Samuelio 

Neamano instituto 

įsteigimas 

tarptautiniu mastu, 

įskaitant 5 

tarptautinio 

bendradarbiavimo 

susitarimus 

memorandumo 

forma, siekiant 

perduoti geriausią 

praktiką 

skaitmeninės 

pertvarkos srityje 

 
skaičius 0 5 IV ketv. 2024 

Institutas, remdamasis memorandumu su Pramonės 

ir prekybos ministerija, turi stebėti skaitmeninės 

pertvarkos naujausius pokyčius ir socialinį bei 

ekonominį poveikį. Ji turi sudaryti memorandumus 

dėl bendradarbiavimo ir praktinės patirties 

perdavimo skaitmeninei ekonomikos pertvarkai 

remti. 

54 

4 investicijų grupė. 

MVĮ valdymo 

mokymo platforma, 

skirta skaitmeninei 

pertvarkai po 

COVID-19 

Siektina 

reikšmė 

MVĮ valdymo 

mokymo platformos 

sukūrimas ir ne 

mažiau kaip 200 

MVĮ vadovų 

dalyvavimas 

perkvalifikavimo ir 

kvalifikacijos 

kėlimo veikloje, 

kurioje daugiausia 

dėmesio skiriama 

skaitmeninei 

pertvarkai  

 
skaičius 0 200 IV ketv. 2024 

Platforma turi būti MVĮ valdymo švietimo apie 

naujų skaitmeninių technologijų teikiamas 

galimybes ir keliamą riziką pagrindas. Tai turi būti 

leidimais grindžiama švietimo sistema. Jo turinys 

turi būti parengtas bendradarbiaujant su 

suinteresuotosiomis šalimis. 

55 
5 investicijų grupė. 

Europos blokų 

Tarpinė 

reikšmė 

 Naudojimo atvejo 

EBSI techninio 

MVĮ obligacijų 

pasiūlymų teikimas 
   IV ketv. 2022 

Bus pradėta bandomoji programa, kad MVĮ galėtų 

siūlyti obligacijas, pagrįstas paskirstytojo registro 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

grandinės paslaugų 

infrastruktūra (EBSI) 

– IOKT obligacijos 

MVĮ finansavimui 

įgyvendinimo 

užbaigimas ir MVĮ 

bandomojo etapo 

pradžia 

bandomajame etape 

siekiant suteikti 

finansavimą  

technologija, pagal EBSI bandomąją reguliuojamąją 

aplinkos sistemą  

56 

5 investicijų grupė. 

Europos blokų 

grandinės paslaugų 

infrastruktūra (EBSI) 

– IOKT obligacijos 

MVĮ finansavimui 

Siektina 

reikšmė 

MVĮ, remiamų 

sėkmingai 

įgyvendinus 

bandomąjį etapą, 

pasiūlant 

skaitmenines 

obligacijas EBSI, 

skaičius 

 
skaičius  0 250 IV ketv. 2023 

Bus pradėta bandomoji programa, kad MVĮ galėtų 

siūlyti obligacijas, pagrįstas paskirstytojo registro 

technologija, pagal EBSI bandomąją reguliuojamąją 

aplinkos sistemą 

57 

6 investicijų grupė. 

5G parodomieji 

taikomųjų programų 

projektai miestams ir 

pramonės zonoms 

Siektina 

reikšmė 

Pažangiųjų miestų 

etaloninių 

taikomųjų programų 

kūrimas ir 

naudojimas 

 
skaičius 0 5 IV ketv. 2022 

Penkių referencijų programa kaip programos 

„Pažangieji miestai“ dalis, kuri turi būti užbaigta 

58 

6 investicijų grupė. 

5G parodomieji 

taikomųjų programų 

projektai miestams ir 

pramonės zonoms 

Siektina 

reikšmė 

„Pažangiųjų miestų“ 

ir „Pramonė 4.0“ 

naudojimo atvejų 

išplėtimas 

 
skaičius 0 

45 – 

„Paža

ngieji 

miesta

i“; 35 

– 

„Pram

onė 

4.0“ 

IV ketv. 2025 

Atrinktų parodomųjų 5G naudojimo taikomųjų 

programų išplėtimas į kitas vietoves, įskaitant 

regionus ir vietos savivaldybes pagal programas 

„Pažangieji miestai“ ir „Pramonė 4.0“  

59 

7 investicijų grupė. 

Čekijos programa 

„Rise-Up“ 

Siektina 

reikšmė 

Parama projektams, 

kuriais siekiama 

diegti inovacijas 

medicinos ir 

nemedicininių 

technologinių 

sprendimų srityje, 

siekiant įveikti 

COVID-19 

padarinius ir 

ekonominius bei 

 
skaičius 60 300 IV ketv. 2023 

Parama įmonėms vykdant su COVID susijusius 

medicinos mokslinius tyrimus ir rengiant projektus, 

taip pat mokslinių tyrimų projektus, skirtus 

medicininiams ir nemedicininiams technologiniams 

sprendimams, skirtiems ekonominiams ir 

socialiniams krizės padariniams įveikti, teikiant de 

minimis dotacijų paramą, kurios bendra vertė ne 

mažesnė kaip 23 564 527,53 EUR. Sutartys su 

projektais, atrinktais pagal šios tarpinės reikšmės 

konkursinius kvietimus teikti pasiūlymus, 

sudaromos laikantis techninių rekomendacijų dėl 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

socialinius 

padarinius  

reikšmingos žalos nedarymo principo 

(2021/C58/01), naudojant išimčių sąrašą ir 

reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių 

aplinkos teisės aktų. 

60 

8 investicijų grupė. 

Verslumo ir 

novatoriškų įmonių 

skatinimas 

Siektina 

reikšmė 

Startuolių, remiamų 

per programos 

inovacijų centrus ir 

organizacijas 

partneres, skaičius 

 
skaičius 0 450 IV ketv. 2024 

Pradedančiosios įmonės ir kiti reikalavimus 

atitinkantys subjektai, kuriems turi būti teikiamos 

kuravimo, konsultavimo ir konsultavimo paslaugos 

arba mokymai, siekiant skatinti verslumą ir 

patvirtinti verslo planus. 

61 

9 investicijų grupė. 

Bandomieji bendro 

investavimo fondai, 

skirti parengties 

investicijoms, 

strateginėms 

technologijoms ir 

universitetiniams 

padaliniams plėtoti 

pagal Europos 

kompetencijos centrų 

sistemą 

Tarpinė 

reikšmė 

Fondų fondų 

veiklos pradžia ir 

trijų paskirtų fondų 

(išankstinių, 

strateginių 

technologijų ir 

papildomų fondų) 

investicija. 

Bandomojo etapo 

pabaiga išnaudojus 

investicinius pajėgumus 

iš EGADP suteiktų lėšų 

   IV ketv. 2025 

Turi būti įsteigti trys bendro investavimo fondai, 

skirti esamam ir naujam rizikos kapitalui, kad būtų 

remiamos novatoriškos pradedančiosios įmonės, 

strateginės technologijos ir įmonės, investuojančios 

į pradines ir (arba) pradines investicijas. 

Bandomuoju etapu turėtų būti tikrinamas investicijų 

poreikio lygis, tikslinė rizika, įsisavinimas ir 

investicijų sritys, visų pirma papildomumas su 

kitomis pagalbos priemonėmis. Remiantis 

bandomojo etapo rezultatais, reikia nustatyti 

tolesnius nuolatinius investicijų etapus ir nustatyti 

tolesnes investicijų sritis. Investicijos vertė turi 

siekti ne mažesnę kaip 54 983 897,57 EUR sumą. Į 

finansinei priemonei skirtą investavimo politiką 

įtraukiami atrankos kriterijai, siekiant užtikrinti 

pagal šią priemonę remiamų sandorių atitiktį 

techninėms gairėms dėl reikšmingos žalos 

nedarymo principo (2021/C58/01), taikant tvarumo 

patikrinimą, išimčių sąrašą ir reikalavimą laikytis 

atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų. 

62 

9 investicijų grupė. 

Bandomieji bendro 

investavimo fondai, 

skirti parengties 

investicijoms, 

strateginėms 

technologijoms ir 

universitetiniams 

Siektina 

reikšmė 

Investicijos į 

parengiamąsias ir 

technologines naujai 

įsteigtas įmones ir 

atsiskyrusias įmones 

 
skaičius 0 185 IV ketv. 2025 

Investiciniais fondais atrenkami ir remiami 

projektai ir novatoriškos pradedančiosios įmonės. Į 

finansinei priemonei skirtą investavimo politiką 

įtraukiami atrankos kriterijai, siekiant užtikrinti 

pagal šią priemonę remiamų sandorių atitiktį 

techninėms gairėms dėl reikšmingos žalos 

nedarymo principo (2021/C58/01), taikant tvarumo 

patikrinimą, išimčių sąrašą ir reikalavimą laikytis 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

padaliniams plėtoti 

pagal Europos 

kompetencijos centrų 

sistemą 

atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų.  

63 

10 investicijų grupė. 

Startuolių 

internacionalizavima

s 

Siektina 

reikšmė 

Parama naujai 

įsteigtoms įmonėms 

tarptautinėje 

plėtroje, teikiant 

konsultacijas, 

kuruojant verslo 

konsultavimo 

paslaugas, 

įgyvendinant 

„Accelerator“ 

programas 

 
skaičius 0 100 IV ketv. 2025 

Pradedančiosios įmonės bus remiamos pagal 

programą „Accelerator“, kurioje daugiausia 

dėmesio bus skiriama tarptautinei plėtrai ir 

prisitaikymui prie užsienio rinkų. Šios programos 

apima: kuravimo ir konsultavimo paslaugas, 

produktų patvirtinimo spartinimo programų 

paslaugas, susijusias su užsienio šalimis, dalijimąsi 

geriausios praktikos pavyzdžiais, plėtrą, produktų ir 

paslaugų pritaikymą. 

64 

11 investicijų grupė. 

Apribotos 

bandomosios 

reglamentavimo 

aplinkos, 

atitinkančios ES 

prioritetus 

Tarpinė 

reikšmė 

Dviejų reguliavimo 

sandėrių įdiegimas 

finansinių 

technologijų ir 

dirbtinio intelekto 

srityse 

Dviejų bandomųjų 

aplinkų sukūrimas 

prioritetinėse 

reguliuojamose srityse, 

kaip antai finansai 

(remiantis skaitmeninių 

finansų dokumentų 

rinkiniu) ir dirbtinis 

intelektas (remiantis 

Europos dirbtinio 

intelekto teisine 

sistema) 

   IV ketv. 2023 

Finansinių technologijų ir dirbtinio intelekto 

bandomojoje aplinkoje laikomos aktyviomis ir 

veikiančiomis, kai novatoriškos įmonės gali pateikti 

savo paraiškas bandymų programoms. Daugiausia 

dėmesio skiriama jau rengiamiems projektams. 

65 

11 investicijų grupė. 

Apribotos 

bandomosios 

reglamentavimo 

aplinkos, 

atitinkančios ES 

prioritetus 

Siektina 

reikšmė 

Bandomosios 

aplinkos dalyviai, 

remiami pagal 

bandomosios 

aplinkos principą 

 
skaičius 0 20 IV ketv. 2023 

Reguliuojamuose sektoriuose veikiančių įmonių, 

kurių projektas ir produktas buvo išbandyti 

naudojant finansinių technologijų ir dirbtinio 

intelekto srities bandomojoje aplinkoje, skaičius. 

Daugiausia dėmesio skiriama jau rengiamiems 

projektams. Naudojant bandomąją aplinką turėtų 

būti remiama ne mažiau kaip 10 kiekvienos 

pradėtos programos projektų. 

66 
12 investicijų grupė. 

Kvantinės ryšių 

Tarpinė 

reikšmė 

Optinio kvantinio 

tinklo statybos ir 

Infrastruktūra veikia, 

bandymus patvirtina ir    
IV ketv. 2025 

Tarpinė reikšmė apima: optinių jungčių tarp Prahos, 

Brno ir Ostravos kūrimą, bendrą optinį 400 km ilgį, 



 

 

11047/21 ADD 1  lk/aa 39 

 ECOMP 1A  LT 
 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

infrastruktūros 

statyba 

bandomojo 

eksploatavimo etapo 

užbaigimas 

patvirtina atitinkamos 

institucijos (Pramonės ir 

prekybos ministerija, 

Gynybos ministerija, 

Nacionalinis 

kibernetinio saugumo ir 

informacijos saugumo 

biuras (NÚKIB)). 

6 kvantinio raktų pasiskirstymo tinklo (QKD) 

segmentus; dviejų antrinių didmiesčių atšakų, 

pagrįstų komercine QKD įranga, ir dviejų antrinių 

didmiesčių atšakų, grindžiamų eksperimentiniu 

QKD priemonių rinkiniu, įdiegimą; mobiliųjų 

antrinių filialų pirkimą ir planavimą; kvantinių 

ryšių esamų telekomunikacijų technologijų 

integravimo išbandymą; 3 naudojimo atvejų, 

susijusių su karinėmis zonomis, išbandymą. 

67 

13 investicijų grupė. 

Parama moksliniams 

tyrimams ir 

inovacijoms aviacijos 

pramonėje 

 Tarpinė 

reikšmė 

 Visapusiškai 

eksploatuoti bent 

vieną bandomąją 

skaitmeninę 

technologiją ir 

skaitmeninės 

transformacijos 

įrangą aviacijos 

pramonėje 

Būtinos įrangos, 

įskaitant eksperimentinę 

įrangą, pirkimas ir 

eksploatavimas. 

   IV ketv. 2022 

Pagrindinis etapas apima variklio pagrindinio 

bandymo stendo užbaigimą, kad orlaivių variklių 

gamintojai galėtų išbandyti skaitmeninės aviacijos 

variklių poras. Papildomų eksperimentinių orlaivių 

variklių, kuriuose įrengta daug jutiklių, leidžiančių 

kurti naujas orlaivių ir erdvėlaivių technologijas, ir 

bandomojo orlaivio bandymo įrangos, skirtos 

skrendantiems varikliams išbandyti, įsigijimas.  

Vykdant mokslinių tyrimų veiklą daugiausia 

dėmesio skiriama mažo poveikio galimybėms ir ji 

gali apimti mokslinių tyrimų veiklą, kuria 

daugiausia dėmesio skiriama esamos geriausios 

klasės technologijos efektyvumo didinimui, tik jei 

dėl to neatsiranda susaistymo technologiniu 

požiūriu poveikio arba jei technologijų plėtros ir 

inovacijų proceso rezultatai yra technologiškai 

neutralūs jų taikymo lygmeniu. 
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E. 1.5 KOMPONENTAS. ĮMONIŲ SKAITMENINĖ PERTVARKA  

Šis Čekijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas padeda spręsti 

uždavinį remti pramonės skaitmeninimą, technologijų naudojimą ir per skaitmeninių inovacijų 

centrus sukurti tarpusavyje sujungtą ir tvarų Europos skaitmeninės ekosistemos nacionalinį 

lygmenį. Jis taip pat padeda sukurti etaloninį bandymų ir eksperimentavimo įrenginį. Kitas tikslas – 

sudaryti sąlygas teikti paramą įmonėms, dalyvaujančioms potencialiuose bendriems Europos 

interesams svarbiuose projektuose, ypač mikroelektronikos ir junglumo srityse, įskaitant projektus 

mikroprocesorių srityje, susijusius su Europos našiąja kompiuterija. Tikimasi, kad pagal šį 

komponentą skaitmeninėmis technologijomis bus remiamas perėjimas prie žaliosios ekonomikos, 

visų pirma mažųjų ir vidutinių įmonių, laikantis Europos žaliojo kurso tikslų. 

Šis komponentas padeda įgyvendinti 2020 m. konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją Nr. 3, pagal 

kurią Čekija investicijas sutelkia į skaitmeninę pertvarką, visų pirma į didelio pajėgumo 

skaitmeninę infrastruktūrą ir technologijas, be kita ko, anglių pramonės regionuose. 

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip 

apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į plane pagal technines gaires dėl 

reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01) nustatytų priemonių aprašymą ir poveikio 

mažinimo veiksmus. Visų pirma perkant IRT įrangą užtikrinama atitiktis atitinkamiems ES žaliojo 

viešojo pirkimo kriterijams, taip pat atitinkamiems ES energijos vartojimo efektyvumo ir medžiagų 

naudojimo efektyvumo reikalavimams ir perdirbimo reikalavimams, nustatytiems pagal Direktyvą 

2009/125/EB, Direktyvą 2009/125/EB, Direktyvą 2011/65/ES ir Direktyvą (ES) 2021/19. 

 

E.1. Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

1 reforma. Ekonomikos skaitmeninimo platformos sukūrimas  

Pagal šią priemonę turi pradėti veikti platforma, koordinuojanti visų nacionalinės skaitmeninės 

ekosistemos subjektų, pavyzdžiui, Europos ir nacionalinių skaitmeninių inovacijų centrų, dirbtinio 

intelekto kompetencijos centrų, nacionalinių itin našaus skaičiavimo ir kibernetinio saugumo 

kompetencijos centrų, Europos etaloninių testavimo ir eksperimentavimo įstaigų, inovacijų centrų ir 

visų šių centrų klientų tarpusavio ryšius. Ja siekiama skatinti skaitmeninę pertvarką, technologijų 

naudojimą ir skaitmeninimo bei naujų technologijų ekspertų įdarbinimą, taip pat užtikrinti, kad 

pramonė ir paslaugos būtų atsparesnės galimoms tolesnėms krizėms.  

Reforma įgyvendinama iki 2025 m. gruodžio 31 d.  

1 investicijų grupė. Europos ir nacionalinių skaitmeninių inovacijų centrų steigimas  

Šia priemone siekiama remti visų pirma mažųjų ir vidutinių įmonių ir valstybės administracijos 

skaitmeninę transformaciją, diegti naujas technologijas, pritraukti šios srities ekspertų ir užtikrinti 

didesnį pramonės ir paslaugų atsparumą galimoms tolesnėms krizėms. Numatytas bendras 

finansavimas pagal Skaitmeninės Europos programą.  

Įsteigiami ir pradedami veikti šeši Europos ir nacionaliniai skaitmeninių inovacijų centrai.  

Investicijos įgyvendinamos iki 2024 m. gruodžio 31 d. 

2 investicijų grupė. Europos etaloninių bandymų ir eksperimentų įstaigos įsteigimas 

Sukuriamas ir pradedamas eksploatuoti Europos etaloninių bandymų ir eksperimentų įrenginys. 

Priemone siekiama sukurti mokslinių tyrimų sektorių (pvz., dirbtinio intelekto kompetencijos 

centro) ir platesnės ekonomikos (pvz., Europos ir nacionalinių skaitmeninių inovacijų centrų) ryšį, 

sudarant sąlygas mokslinių tyrimų centrams ir mažosioms bei vidutinėms įmonėms išbandyti 

sukurtas technologijas ir taikomąsias programas, kad jos galėtų būti naudojamos jų veikloje. 

Numatytas bendras finansavimas pagal Skaitmeninės Europos programą.  
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Investicijos įgyvendinamos iki 2024 m. gruodžio 31 d. 

3 investicijų grupė. Tiesioginė parama įmonių skaitmeninei pertvarkai  

Tiesioginė parama skaitmeninei pertvarkai (pvz., dirbtiniam intelektui, automatizavimui, robotikai, 

itin našiai kompiuterijai ir kibernetiniam saugumui) teikiama 377 įmonėms. Du trečdaliai lėšų 

skiriama mažosioms ir vidutinėms įmonėms bei vidutinės kapitalizacijos įmonėms, o vienas 

trečdalis – didelėms įmonėms. Priemone siekiama plėsti skaitmeninius procesus, visų pirma 

mažosiose ir vidutinėse įmonėse, taip pat didelėse įmonėse, kad būtų naudojamos skaitmeninės 

technologijos siekiant sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir klimato kaitos 

poveikį (ir galbūt remti didelius novatoriškus didelio masto BEISP projektus, visų pirma 

mikroprocesorių srityje).  

Investicijos įgyvendinamos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 
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E.2. Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 
Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

68 

1 reforma. 

Ekonomikos 

skaitmeninimo 

platformos 

sukūrimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Ekonomikos 

skaitmeninim

o platformos 

sukūrimas 

Platformos 

veikimo pradžia 
   I ketv. 2022 

Sukuriama ekonomikos skaitmeninimo platforma ir pradedama 

jos veikla. Platforma koordinuoja visų nacionalinės 

skaitmeninės ekosistemos subjektų, pavyzdžiui, Europos ir 

nacionalinių skaitmeninių inovacijų centrų, dirbtinio intelekto 

kompetencijos centrų, nacionalinių itin našaus skaičiavimo ir 

kibernetinio saugumo kompetencijos centrų, Europos 

etaloninių testavimo ir eksperimentavimo įstaigų, inovacijų 

centrų ir visų šių centrų klientų tarpusavio ryšius. Platforma 

veikia kaip viena iš Skaitmeninės pertvarkos komiteto, kuris 

įsteigiamas kaip 1 reforma pagal 1.4 komponentą, darbo 

grupių. 

69 

1 investicijų grupė. 

Europos ir 

nacionaliniai 

skaitmeninių 

inovacijų centrai 

Siektina 

reikšmė 

Funkcinių ir 

tarpusavyje 

susijusių 

Europos ir 

nacionalinių 

skaitmeninių 

inovacijų 

centrų 

kūrimas 

 

Europos 

ir 

nacionali

nių 

skaitmeni

nių 

inovacijų 

centrų 

skaičius 

0 6 IV ketv. 2024 

Įsteigiami šeši Europos ir nacionaliniai skaitmeninių inovacijų 

centrai ir pradedama jų veikla. Šiais skaitmeninių inovacijų 

centrais remiama visų pirma MVĮ ir valstybės administracijos 

skaitmeninė transformacija, diegiamos naujos technologijos, 

pritraukiami šios srities ekspertai ir užtikrinamas didesnis 

pramonės ir paslaugų atsparumas galimoms tolesnėms krizėms. 

70 

2 investicijų grupė. 

Europos etaloninių 

bandymų ir 

eksperimentų 

įrenginys 

Siektina 

reikšmė 

Europos 

etaloninių 

bandymų ir 

eksperimentų 

įstaigos 

sukūrimas 

 

Europos 

etaloninių 

bandymų 

ir 

eksperime

ntų 

įrangos 

skaičius 

0 1 II ketv. 2023 

Įsteigiamas Europos etaloninių bandymų ir eksperimentų 

įrenginys ir pradedama jo veikla. Šia priemone sukuriamas 

mokslinių tyrimų sektorių (pvz., Kompetencijos centro 

dirbtinio intelekto srityje) ir platesnės ekonomikos (pvz., 

Europos ir nacionalinių skaitmeninių inovacijų centrų) ryšys, 

sudarant sąlygas mokslinių tyrimų centrams ir MVĮ išbandyti 

sukurtas technologijas ir taikomąsias programas, kad jos galėtų 

būti naudojamos jų veikloje. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 
Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

71 

3 investicijų grupė. 

Gamybos įmonių 

ir ne gamybos 

įmonių 

skaitmeninė 

pertvarka ir jų 

atsparumo 

didinimas 

Siektina 

reikšmė 

Tiesioginė 

parama 

įmonių 

skaitmeninei 

pertvarkai  

 
Įmonių 

skaičius 
0 377  IV ketv. 2025 

377 įmonės turi būti pertvarkomos skaitmeniniu būdu. Ši 

skaitmeninė pertvarka paskatins skaitmeninius procesus, visų 

pirma MVĮ. Parama teikiama tokiai veiklai, kaip 

skaitmeninimas įmonėse, įskaitant būtiną procesų analizę, 

skaitmeninių sprendimų diegimas srityse, susijusiose su 

dirbtiniu intelektu, procesų automatizavimu, robotika ir 

internetinių bei kibernetinių fizinių sistemų kibernetiniu 

saugumu ir naujų technologijų įdiegimu, naujų technologinių 

prietaisų ir įrangos, įskaitant būtiną infrastruktūrą, įsigijimu, 

įsigytų ar esamų technologijų sujungimu naudojant 

pažangiausius ryšių kanalus ir protokolus (autonominis 

abipusis ryšys). 

Bendras šiam tikslui skirtas biudžetas yra ne mažesnis kaip 

180 000 000 eurų, įskaitant ne mažiau kaip 120 000 000 EUR 

MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms ir ne mažiau kaip 

60 000 000 EUR didelėms įmonėms. 
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F. 1.6 KOMPONENTAS. STATYBOS PROCESO SPARTINIMAS IR SKAITMENINIMAS 

Šis Čekijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano elementas padeda spręsti šiuo metu 

ilgai trunkančių ir administraciniu požiūriu sudėtingų statybos leidimų išdavimo procedūrų 

problemą. 

Šio komponento tikslas – supaprastinti ir racionalizuoti statybos leidimų išdavimo procesą. 

Tikimasi, kad gerokai paspartėjus statybos leidimų išdavimo procesui Čekijos verslo ir investicijų 

aplinka labai pagerės. Taip pat turi būti sprendžiamas tinkamo pastatų valdymo ir teritorijų 

planavimo skaitmeninimo įgyvendinimo sąlygų klausimas. Visiškai supaprastinus lygiagrečius 

procesus į vieną procedūrą ir vykdant institucinę reformą, kaip numatyta Statybos kodekso projekte, 

vidutinis leidimo išdavimo laikas gali būti sutrumpintas nuo dabartinių 5,4 metų iki vidutiniškai 

1,25 metų. Tikimasi, kad vien dėl proceso skaitmeninimo vidutinis statybos licencijos išdavimo 

laikas sutrumpės bent 2 metais.  

Šis komponentas padeda įgyvendinti 2019 m. konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją Nr. 3, pagal 

kurią Čekija turi sumažinti administracinę naštą investicijoms ir remti labiau kokybe grindžiamą 

konkurenciją viešųjų pirkimų srityje, ir 2020 m. konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją Nr. 3, pagal 

kurią Čekija turi remti mažąsias ir vidutines įmones aktyviau naudodamasi finansinėmis 

priemonėmis, kad užtikrintų paramą likvidumui padidinti, mažindama administracinę naštą ir 

gerindama e. valdžią. 

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip 

apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į plane pagal technines gaires dėl 

reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01) nustatytų priemonių aprašymą ir poveikio 

mažinimo veiksmus.  

 

F.1. Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

1 reforma. Praktinis naujojo statybos įstatymo ir skirstymo į zonas įstatymo įgyvendinimas  

Reforma apima institucinius ir procedūrinius pokyčius ir ja siekiama užtikrinti aukštą statybos 

leidimų išdavimo proceso skaitmeninimo lygį. Naujasis Statybos įstatymas įsigalioja ne vėliau kaip 

2021 m. rugsėjo 30 d. Už decentralizuotą statybos institucijų struktūrą ir jų eksploatavimo sąlygas 

atsako valstybė.  

Reforma paspartinamos statybos procedūros, siekiama, kad leidimų išdavimo procedūros būtų 

veiksmingesnės ir kad už jas būtų atsakinga viena institucija – Aukščiausioji statybos tarnyba. 

Atitinkami subjektai turi būti tinkamai apmokyti, kad suprastų naujus procesus, galėtų veiksmingai 

naudotis naujomis informacinėmis sistemomis ir veiksmingai dirbti naujoje organizacinėje 

aplinkoje. Esami duomenys perkeliami į naują platformą ir užtikrinamas esamų atskirų informacinių 

sistemų veikimas, kol bus sukurta centrinė informacinė sistema (toliau – AIS). Tai apima būtinos IT 

įrangos teikimą Aukščiausiajai statybos tarnybai ir vietos pastatų biurams. 

Ši reforma įgyvendinama iki 2023 m. rugsėjo 30 d., o jos poveikis vertinamas iki 2025 m. gruodžio 

31 d.  

1 investicijų grupė. Centrinė informacinė sistema (AIS)  

Investicijomis sukuriama procesų valdymo informacinė sistema, kuria naudosis statybos leidimų 

išdavimo procese dalyvaujančių institucijų valstybės tarnautojai. Sistema suskaitmenina pastatų 

valdymo procesus taip, kad būtų užtikrintas procesų, nustatytų teisės aktuose, įgyvendinamuose 

įgyvendinant šio komponento 1 reformą, skaidrumas, efektyvumas ir efektyvumas. Įsigyjamos 

reikiamos aparatinės ir programinės įrangos licencijos kartu su technine parama, taikomoji 
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programa, apimanti būtinus funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus, tinkamą sistemos bandymą, 

aptarnavimą, veikimą ir plėtrą.  

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2023 m. rugsėjo 30 d.  

2 investicijų grupė. Viešojo administravimo duomenų plėtojimas ir naudojimas teritorijų 

planavimo srityje 

Investicijų tikslas – sukurti erdvinės analizės dokumentų centrinę duomenų bazę, kuri būtų 

naudojama teikiant duomenis ir paslaugas miesto ir kaimo planavimo institucijoms, kitiems viešojo 

sektoriaus naudotojams ir teritorijų planavimo dokumentų teikėjams. Duomenys pateikiami atvirųjų 

duomenų forma. Centralizavimas sudaro sąlygas veiksmingai dalytis duomenimis su kitomis 

viešojo administravimo sistemomis (visų pirma teritorijų identifikavimo, adresų ir nekilnojamojo 

turto registru).  

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. gruodžio 31 d.  

3 investicijų grupė. Naudojimasis visais pastatų kontrolės skaitmeninimo privalumais  

Investicijomis sukuriama keletas informacinių sistemų, standartų ir metodikų, būtinų visiškam 

statybos leidimų proceso ir teritorijų planavimo skaitmeninimui.  

Siekiant sudaryti sąlygas susieti pagrindines duomenų bazes ir palengvinti statybos leidimų 

išdavimo procesą bei teritorijų planavimą, įdiegiamos trys IT sistemos:  

●  sistema, susiejanti technines normas su įgyvendinimo reglamentais, kuri integruojama į pastatų 

vystymo portalą ir prieinama visuomenei; 

●  struktūrizuotų reikalavimų, susijusių su pastatais ir procedūromis, leidimų išdavimo proceso 

patvirtinimu ir kontrole, sistema; 

●  pastatų duomenų standartų valdymo sistema. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 
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F.2. Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis  

 

Eilės 

numeris  

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

72 

1 reforma. Praktinis 

naujojo statybos 

įstatymo ir 

skirstymo į zonas 

įstatymo 

įgyvendinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Naujo statybos 

įstatymo 

įsigaliojimas  

Įstatymo nuostata, 

nurodanti naujo 

statybos įstatymo 

įsigaliojimą 

   III ketv. 2021 

Įsigalios naujasis statybos įstatymas, kuriuo 

paspartinamas statybos leidimų išdavimo procesas, 

proceso skaitmeninimas ir reguliavimo institucijų 

skaičiaus sumažėjimas. 

73 

1 reforma. Praktinis 

naujojo statybos 

įstatymo ir 

skirstymo į zonas 

įstatymo 

įgyvendinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Aukščiausiosios 

statybos 

tarnybos veiklos 

pradžia  

Aukščiausioji 

statybos tarnyba 

pradeda savo 

funkcijas. Ji turi 

teisinį statusą ir 

fizinę būstinę. 

   III ketv. 2023 

Naujos valstybinės Aukščiausiosios statybos tarnybos 

struktūros sukūrimas, įskaitant vidaus padalinius. 

Užtikrinti finansinį ir IT personalą, taip pat darbuotojų 

mokymą, kad naujoji tarnyba galėtų tinkamai veikti.  

74 

1 reforma. Praktinis 

naujojo statybos 

įstatymo ir 

skirstymo į zonas 

įstatymo 

įgyvendinimas 

Siektina 

reikšmė 

Statybos leidimo 

proceso 

sutrumpinimas 

ne mažiau kaip 

dvejiems 

metams 

 Metai 5,5 3,5 IV ketv. 2025 

Vidutinė statybos leidimų išdavimo proceso trukmė bus 

sutrumpinta bent dvejais metais – nuo 5,5 iki 3,5 metų, o 

tai turi patvirtinti Aukščiausioji statybos tarnyba, 

remdamasi nauja statistika apie vidutinę leidimų 

išdavimo proceso trukmę 2024–2025 m. 

75 

1 investicijų grupė. 

Naujos centrinės 

informacinės 

sistemos (AIS) 

sukūrimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Centrinė 

informacinė 

sistema veikia 

visu pajėgumu 

Sistemos diegimas, 

pastato biurų 

naudojimo pradžia. 

   III ketv. 2023 

Naujos centrinės informacinės sistemos, kuria naudosis 

statybos leidimų išdavimo procese dalyvaujančių 

institucijų valstybės tarnautojai, sukūrimas.  

76 

2 investicijų grupė. 

Viešojo 

administravimo 

duomenų plėtra ir 

Tarpinė 

reikšmė 

Standartizuotos 

erdvinių 

analitinių 

dokumentų 

Standartizuota 

erdvinių analitinių 

dokumentų 

duomenų bazė, 

   IV ketv. 2024 
Erdvinių analitinių dokumentų duomenų bazės 

perkėlimas ir protokolo patvirtinimas. Patvirtinimo 

priemonė įtraukiama į nacionalinį teritorijų planavimo 
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Eilės 

numeris  

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

naudojimas 

teritorijų planavimo 

srityje 

duomenų bazės 

sukūrimas 

visiškai veikianti ir 

naudojama valdžios 

institucijų 

geoportalą, į kurį įkeliami erdvinės analizės dokumentai. 

77 

3 investicijų grupė. 

Naudojimasis visais 

pastatų kontrolės 

skaitmeninimo 

privalumais 

Tarpinė 

reikšmė 

IT sistemos, 

padedančios 

suskaitmeninti 

statybos leidimų 

procesą, 

visapusiškai 

veikiančios 

IT sistemos veikia 

visu pajėgumu, 

įskaitant galutinių 

paslaugų gavėjų 

diegimą. 

   IV ketv. 2024 

Turi būti įdiegtos trys IT sistemos, leidžiančios susieti 

visas duomenų bazes, naudojamas statybos leidimų 

išdavimo procese:  

• sistema, susiejanti technines normas su 

įgyvendinimo reglamentais, integruojama į 

pastatų vystymo portalą ir skelbiama viešai;  

• struktūrizuotų reikalavimų, susijusių su 

pastatais ir procedūromis, leidimų išdavimo 

proceso, įskaitant ontologiją, įteisinimu ir 

kontrole, sistema; 

• pastatų duomenų standartų valdymo sistema. 
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G. 2.1 KOMPONENTAS. TVARUS TRANSPORTAS 

Šiuo Čekijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu sprendžiamos 

transporto skaitmeninimo, geležinkelių transporto elektromobilumo, krovininio ir keleivinio 

transporto dalies didinimo, aktyvaus judumo miestuose svarbos didinimo, eismo saugos gerinimo ir 

eismo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai mažinimo problemos. Komponentui naudinga 

sąveika su 2.4 komponentu, kuriame nagrinėjamas alternatyvaus varymo kelių transporto ir miesto 

autobusų transporto srityje klausimas. 

Šis komponentas padeda įgyvendinti 2019 m. konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją Nr. 3, pagal 

kurią Čekija su investicijomis susijusią ekonominę politiką sutelkia į transportą, visų pirma į jo 

tvarumą, skaitmeninę infrastruktūrą, perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir 

energetikos, įskaitant energijos vartojimo efektyvumą, atsižvelgiant į regioninius skirtumus 

(2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3), ir 2020 m. konkrečiai šaliai skirtą 

rekomendaciją Nr. 3, pagal kurią Čekija turi daugiausia investuoti į žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, 

visų pirma į didelio pajėgumo skaitmeninę infrastruktūrą ir technologijas, įskaitant švarią ir 

veiksmingą energijos gamybą ir naudojimą, ir tvarią transporto infrastruktūrą (2020 m. konkrečiai 

šaliai skirta rekomendacija Nr. 3). 

Atsižvelgiant į plane pagal technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo 

(2021/C58/01) nustatytų priemonių aprašymą ir poveikio mažinimo veiksmus, tikimasi, kad nė 

viena šio komponento priemonė neturės didelės reikšmės aplinkos tikslams, kaip apibrėžta 

Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje. Visų pirma bent 70 % statybos ir griovimo atliekų 

parengiama pakartotiniam naudojimui arba perdirbimui. 

G.1. Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

1 reforma. Daug energijos naudojančio ir erdvinio kelių transporto alternatyvų kūrimas 

Šia priemone siekiama skatinti daugiau naudoti energiją taupančias transporto rūšis reguliariems ir 

sunkiesiems transporto srautams. Šiomis priemonėmis siekiama: 

●  atskiri miestai, kuriuose gyvena daugiau kaip 40 000 gyventojų, įgyvendina Tvaraus judumo 

mieste plano (TJMP) procesą. Visus TJMP miestų atstovai patvirtina iki 2023 m. birželio 30 d. 

Jei supaprastintas TJMP jau parengtas, parengiama nauja versija, grindžiama Vyriausybės 

patvirtinta miesto ir aktyvaus judumo koncepcija (UAMC). Jame turi būti visos UAMC 

reikalaujamos dalys ir jis turi būti pagrįstas UAMC reikalinga analize, pavyzdžiui, eismo 

modeliavimu ir tyrimais;  

●  Krovinių vežimo koncepcija, kuria bus nustatytos krovinių vežimo geležinkeliais dalies 

bendroje transporto apimtyje didinimo 2024–2030 m. laikotarpiu sąlygos, patvirtinama Čekijos 

Respublikos Vyriausybės nutarimu iki 2023 m. gruodžio 31 d. Koncepcijoje daugiausia dėmesio 

skiriama daugiarūšio transporto rėmimui, krovininio transporto paslaugų gerinimui ir krovininio 

transporto poveikio aplinkai, visuomenės sveikatai ir pasaulinei klimato kaitai mažinimui;  

●  visi viešojo transporto operatoriai (valstybiniai, regionai ir miestai, teikiantys viešojo transporto 

paslaugas) iki 2023 m. gruodžio 31 d. patvirtina penkerių metų transporto paslaugų planą, 

grindžiamą Vyriausybės patvirtinta viešojo transporto koncepcija; 

●  reformos poveikis viešojo transporto daliai ir dviračių transporto daliai turi būti įvertintas iki 

2025 m. gruodžio 31 d. 
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1 investicijų grupė. Šiuolaikinių technologijų taikymas geležinkelių infrastruktūrai  

Investicijomis prisidedama prie geležinkelių transporto skaitmeninimo, siekiant pagerinti eismo 

saugą ir teikiamų paslaugų kokybę, optimizuoti geležinkelių infrastruktūros pajėgumus ir užtikrinti 

tarptautinę sąveiką. 1 investicijų grupės tikslo pasiekimas užtikrinamas šiomis priemonėmis: 

●  iki 2022 m. birželio 30 d. apibrėžti 41 km linijų, kurioms taikoma Pasaulinė judriojo ryšio 

sistema (GSM-R), 20 naujai įrengtų arba patikimiau maitinamų bazinių siųstuvų (BTS) projektų 

rinkinys ir geležinkelių transporto eismo valdymo naujų technologijų ir įrangos diegimas; 

●  Iki 2024 m. birželio 30 d. užbaigti du projektus pagal pirmiau pateiktoje įtraukoje iš anksto 

nustatytą projektų rinkinį.  

●  Iki 2024 m. gruodžio 31 d. užbaigti šeši papildomi projektai, susiję su iš anksto nustatytu 

projektų rinkiniu, nurodytu pirmiau pateiktoje įtraukoje, t. y. užbaigti iš viso 41 km linijų, 

kurioms taikoma GSM-R sistema, 20 naujai įrengtų arba patikimiau maitinamų BTS ir naujų 

geležinkelių eismo valdymo technologijų ir įrangos. 

2 investicijų grupė. Geležinkelių elektrifikavimas  

Šia priemone siekiama padidinti neiškastiniu kuru varomų transporto priemonių dalį elektrifikuojant 

geležinkelio linijas ir teikiant traukos energiją pastotėse. Investicijomis taip pat sudaromos sąlygos 

taupyti energiją transporto sistemoje. Šiomis priemonėmis siekiama: 

●  Iki 2022 m. birželio 30 d. apibrėžti 39,7 km elektrifikuotų linijų ir keturių traukos tiekimo 

stočių, kurių galia padidinta arba kurios naujai nutiestos, projektų rinkinį. 

●  iki 2023 m. birželio 30 d. užbaigti du projektus pagal pirmiau pateiktoje įtraukoje iš anksto 

nustatytą projektų rinkinį; 

●  Užbaigti šešis papildomus projektus pagal pirmiau pateiktoje įtraukoje iš anksto nustatytą 

projektų rinkinį, taip iki 2024 m. birželio 30 d. užbaigiant iš viso 39,7 km elektrifikuotų linijų ir 

keturias traukos tiekimo stotis, kurių galia padidinta arba kurios buvo pastatytos naujai. 

3 investicijų grupė. Parama geležinkelių infrastruktūrai  

Šia priemone siekiama apsaugoti aplinką ir klimatą, prisidedant prie krovininio ir keleivinio 

geležinkelių transporto dalies didinimo ir didinant geležinkelio stočių energijos vartojimo 

efektyvumą. Šios investicijos sutelkiamos į geležinkelių infrastruktūros plėtros projektus, 

atsižvelgiant, inter alia, į lyčių nelygybę ir tinkamas nepalankioje padėtyje esančių ir pažeidžiamų 

asmenų galimybes naudotis paslaugomis. Projektuose daugiausia dėmesio skiriama priemiestiniam 

transportui svarbioms tinklo atkarpoms ir daugiarūšio keleivių terminalo geležinkelio mazgų ir 

stočių pastatų atnaujinimo projektams. Be to, remiamas stočių pastatų šildymas. Šiomis 

priemonėmis siekiama: 

●  nustatyti projektus, apimančius 121,88 km modernizuotų linijų, devynias modernizuotas 

geležinkelio stotis su rekonstruotais bėgiais ir saugiomis, be kliūčių prieinamomis platformomis, 

ir daugiau kaip 35 stočių pastatus, kuriuose sunaudojama mažiau energijos, kad iki 2022 m. 

birželio 30 d. būtų vidutiniškai bent 30 % sumažintas tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamas 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, palyginti su ex ante išmetamu teršalų kiekiu, ir 

padidintas patogumas bei geresnės paslaugos keleiviams; 

●  užbaigti 26 projektus pagal pirmiau pateiktoje įtraukoje iš anksto nustatytą projektų rinkinį iki 

2022 m. gruodžio 31 d.; 
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●  užbaigti papildomus 30 projektus pagal pirmiau pateiktoje įtraukoje iš anksto nustatytą projektų 

rinkinį, taip užbaigiant iš viso 121,88 km modernizuotų linijų, devynias modernizuotas 

geležinkelio stotis su rekonstruotais bėgiais ir saugias, be kliūčių prieinamas platformas ir 

daugiau kaip 39 stočių pastatus, kuriuose energijos intensyvumas mažesnis, kad iki 2023 m. 

gruodžio 31 d. būtų vidutiniškai bent 30 % sumažintas tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamas 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, palyginti su ex ante išmetamu teršalų kiekiu, ir 

padidintas patogumas bei geresnės paslaugos keleiviams. 

4 investicijų grupė. Kelių ir geležinkelių transporto sauga  

Šia priemone siekiama gerinti eismo saugą imantis konkrečių saugos priemonių geležinkelio 

pervažose ir gerinant tiltų ir tunelių konstrukcijų būklę. Miestuose ir aglomeracijose investuojama 

siekiant sumažinti atskirų kelionių automobiliu dalį ir padidinti viešojo transporto ir aktyvių 

transporto rūšių, pvz., pėsčiųjų ir dviračių transporto, dalį. Dviračių takų ir maršrutų be pėsčiųjų 

tiesimas taip pat yra investicijų dalis, siekiant pagerinti pažeidžiamų eismo dalyvių saugumą 

skatinant aktyvų judumą, ypač miestuose. Šiomis priemonėmis siekiama: 

●  iki 2022 m. birželio 30 d. užbaigti 45 geležinkelio pervažas, kuriose užtikrinama didesnė sauga 

(t. y. naujos arba modernizuotos įspėjamosios blykstės arba mechaninės saugos įranga), 25 km 

dviračių takų, šoninių masyvų ir kelių be kliūčių, ir 3 modernizuotų geležinkelio tiltų ar tunelių 

projektus; 

●  iki 2022 m. gruodžio 31 d. užbaigti projektus, susijusius su 115 papildomų geležinkelio pervažų 

su didesne sauga (t. y. su naujai įrengta arba modernizuota blyksčių įspėjimo sistema arba 

mechanine saugos įranga), 24 papildomai nutiestais dviračių takais, šoninėmis sienelėmis ir 

maršrutais be kliūčių ir 3 papildomai modernizuotais geležinkelio tiltais ar tuneliais; 

●  Iki 2024 m. gruodžio 31 d. užbaigti projektus, apimančius 131 papildomą geležinkelio pervažą, 

užtikrinančią didesnę saugą (t. y. naują arba modernizuotą blyksčių įspėjimo sistemą arba 

mechaninę saugos įrangą) ir 1 papildomą modernizuotą geležinkelio tiltą ar tunelį.  

●  iki 2023 m. gruodžio 31 d. užbaigti projektus, apimančius 36 papildomus km nutiestų dviračių 

takų, šoninių masyvų ir maršrutų be kliūčių ir dar vieną modernizuotą geležinkelio tiltą ar 

tunelį. 
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G.2. Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis  

 

Eilės 

numeris  

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas  

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

78 

1 reforma. Kurti 

alternatyvas energijai 

imliam kelių transportui 

ir daug erdvės 

reikalaujančiam kelių 

transportui 

Tarpinė 

reikšmė 

Judumo planų 

tvirtinimas 

Plano 

patvirtinimas 

mieste 

atstovaujanči

ose 

organizacijos

e 

   II ketv. 2023 

Visi teisės aktais nustatyti Čekijos miestai (miestai, 

kuriuose gyvena daugiau kaip 40 000 gyventojų) 

turi turėti tvaraus judumo mieste planą (TJMP), 

kurį tvirtina miesto atstovaujamieji organai ir kuris 

grindžiamas Vyriausybės patvirtinta miestų ir 

aktyvaus judumo koncepcija. 

79 

1 reforma. Kurti 

alternatyvas energijai 

imliam kelių transportui 

ir daug erdvės 

reikalaujančiam kelių 

transportui 

Tarpinė 

reikšmė 

Naujos 

krovininio 

transporto 

koncepcijos 

patvirtinimas 

ir 

įsigaliojimas 

Vyriausybės 

patvirtinimas 
   IV ketv. 2023 

Vyriausybė patvirtina naują krovininio transporto 

koncepciją, kurioje bus nustatytos krovinių vežimo 

geležinkeliais dalies didinimo sąlygos, palyginti su 

visa transporto apimtimi 2024–2030 m. laikotarpiu. 

Pagal šią koncepciją daugiausia dėmesio bus 

skiriama daugiarūšio transporto rėmimui, 

krovininio transporto paslaugų gerinimui ir 

krovininio transporto poveikio aplinkai, 

visuomenės sveikatai ir pasaulinei klimato kaitai 

mažinimui. 

80 

1 reforma. Kurti 

alternatyvas energijai 

imliam kelių transportui 

ir daug erdvės 

reikalaujančiam kelių 

transportui 

Tarpinė 

reikšmė 

Transporto 

paslaugų 

planų 

tvirtinimas. 

Viešojo 

transporto 

operatorių 

patvirtinimas 

   IV ketv. 2023 

Visi viešojo transporto operatoriai (valstybiniai, 

regionai ir miestai, vykdantys viešąjį transportą) 

patvirtina penkerių metų transporto paslaugų planą, 

grindžiamą Vyriausybės patvirtinta viešojo 

transporto koncepcija. 

81 

1 reforma. Kurti 

alternatyvas energijai 

imliam kelių transportui 

ir daug erdvės 

Siektina 

reikšmė 

Didesnė 

viešojo 

transporto 

dalis Čekijos 

 

% (viešojo 

transporto 

dalis) 

40 % 

didesniuos

e nei 

250 000 

45 % 

didesniuos

e nei 

250 000 

IV ketv. 2025 

Viešojo transporto dalis Čekijos miestuose, 

kuriuose gyvena daugiau kaip 250 000 gyventojų, 

ir Čekijos miestuose, kuriuose gyvena daugiau nei 

75 000 gyventojų, padidėja tikslo skiltyje nurodytu 
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Eilės 

numeris  

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas  

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

reikalaujančiam kelių 

transportui 

miestuose, 

kuriuose 

gyvena 

daugiau kaip 

250 000 

gyventojų, ir 

Čekijos 

miestuose, 

kuriuose 

gyvena 

daugiau kaip 

75 000 

gyventojų 

gyventojų 

miestuose 

/ 28 % 

didesniuos

e nei 

75 000 

gyventojų 

miestuose 

gyventojų 

miestuose 

/ 35 % 

didesniuos

e nei 

75 000 

gyventojų 

miestuose 

procentiniu dydžiu.  

82 

1 reforma. Kurti 

alternatyvas energijai 

imliam kelių transportui 

ir daug erdvės 

reikalaujančiam kelių 

transportui 

Siektina 

reikšmė 

Didesnė 

dviračių 

transporto 

dalis Čekijos 

miestuose, 

kuriuose 

gyvena 

daugiau kaip 

250 000 

gyventojų, ir 

Čekijos 

miestuose, 

kuriuose 

gyvena 

daugiau kaip 

75 000 

gyventojų 

 

% (dviračių 

transporto 

dalis) 

1 % 

didesniuos

e nei 

250 000 

gyventojų 

miestuose 

/ 5 % 

didesniuos

e nei 

75 000 

gyventojų 

miestuose 

5 % 

didesniuos

e nei 

250 000 

gyventojų 

miestuose 

/ 10 % 

didesniuos

e nei 

75 000 

gyventojų 

miestuose 

IV ketv. 2025 

Dviračių transporto dalis Čekijos miestuose, 

kuriuose gyvena daugiau kaip 250 000 gyventojų, 

ir Čekijos miestuose, kuriuose gyvena daugiau nei 

75 000 gyventojų, padidėja tikslo skiltyje nurodytu 

procentiniu dydžiu. 



 

 

11047/21 ADD 1  lk/aa 53 

 ECOMP 1A  LT 
 

Eilės 

numeris  

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas  

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

83 

1 investicijų grupė. 

Naujos technologijos ir 

geležinkelių 

infrastruktūros 

skaitmeninimas 

Tarpinė 

reikšmė 

1 investicijų 

projektų 

rinkinio 

apibrėžtis 

Transporto 

ministerijos 

projektų 

rinkinio 

apibrėžimas 

   II ketv. 2022 

41 km geležinkelio linijų, kurioms taikoma 

Pasaulinė judriojo ryšio sistema – geležinkelis 

(GSM-R), projektų, 20 naujai įrengtų arba 

patikimesnių pagrindinių siųstuvų-imtuvų (BTS) 

projektų apibrėžimas ir naujų geležinkelių 

transporto eismo valdymo technologijų ir įrangos 

diegimas. 

84 

1 investicijų grupė. 

Naujos technologijos ir 

geležinkelių 

infrastruktūros 

skaitmeninimas 

Siektina 

reikšmė 

Dviejų 

projektų 

užbaigimas 

pagal iš 

anksto 

nustatytą 

projektų 

rinkinį. 

 
Projektų 

skaičius 
0 2 II ketv. 2024 

Dviejų projektų, apimančių 41 km linijų, kurioms 

taikoma Pasaulinė judriojo ryšio sistema (GSM-R), 

20 naujai įrengtų arba patikimesnių pagrindinių 

siųstuvų-imtuvų (BTS), užbaigimas ir naujų 

geležinkelių transporto eismo valdymo 

technologijų ir įrangos diegimas. 

85 

1 investicijų grupė. 

Naujos technologijos ir 

geležinkelių 

infrastruktūros 

skaitmeninimas 

Siektina 

reikšmė 

Šešių 

papildomų 

projektų 

užbaigimas 

pagal iš 

anksto 

nustatytą 

projektų 

rinkinį. 

 
Projektų 

skaičius 
2 8 IV ketv. 2024 

Iš anksto nustatytų projektų, apimančių 41 km 

geležinkelio linijų, kurioms taikoma Pasaulinė 

judriojo ryšio sistema (GSM-R), 20 naujai įrengtų 

arba patikimiau maitinamų bazinių siųstuvų (BTS) 

ir naujų technologijų bei įrangos geležinkelių 

eismui valdyti, šešių papildomų projektų 

užbaigimas (iš viso 8 projektai). 

86 

2 investicijų grupė. 

Geležinkelių 

elektrifikavimas 

Tarpinė 

reikšmė 

2 investicijų 

projektų 

rinkinio 

apibrėžtis 

Transporto 

ministerijos 

projektų 

rinkinio 

apibrėžimas 

   II ketv. 2022 

Projektų rinkinio, kurį sudaro 39,7 km 

elektrifikuotų linijų ir 4 traukos tiekimo stočių, 

kurių galia didesnė arba kurios naujai nutiestos, 

nustatymas. 
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Eilės 

numeris  

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas  

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

87 
2 investicijų grupė. 

Geležinkelių 

elektrifikavimas 

Siektina 

reikšmė 

Dviejų iš 

anksto 

nustatyto 

projektų 

rinkinio 

projektų 

užbaigimas  

 
Projektų 

skaičius 
0 2 II ketv. 2023 

Dviejų projektų, kuriuos sudarė 39,7 km 

elektrifikuotų linijų ir 4 didesnės galios arba naujai 

pastatytų traukos tiekimo stočių, rinkinio projektų 

užbaigimas. 

88 

2 investicijų grupė. 

Geležinkelių 

elektrifikavimas 

Siektina 

reikšmė 

Šešių 

papildomų 

projektų 

užbaigimas 

pagal iš 

anksto 

nustatytą 

projektų 

rinkinį.  

 
Projektų 

skaičius 
2 8 II ketv. 2024 

Penkių papildomų projektų (iš viso 8) pagal iš 

anksto nustatytus projektus, apimančius 39,7 km 

elektrifikuotų linijų ir 4 traukos tiekimo stotis, 

kurių galia didesnė arba kurios buvo pastatytos 

naujai, pabaigimas. 

89 

3 investicijų grupė. 

Aplinkos gerinimas 

(parama geležinkelių 

infrastruktūrai) 

Tarpinė 

reikšmė 

3 investicijų 

projektų 

rinkinio 

apibrėžtis 

Transporto 

ministerijos 

projektų 

rinkinio 

apibrėžimas 

   II ketv. 2022 

Projektų rinkinio, apimančio apie 121,88 km 

modernizuotų linijų, 9 modernizuotas geležinkelio 

stotis su rekonstruotu bėgių keliu ir saugiai ir be 

kliūčių prieinamomis platformomis ir 35 mažesnio 

energijos intensyvumo, didesnio komforto ir 

geresnių paslaugų keleiviams stočių pastatų, 

nustatymas. 

90 

3 investicijų grupė. 

Aplinkos gerinimas 

(parama geležinkelių 

infrastruktūrai) 

Siektina 

reikšmė 

26 projektų 

užbaigimas 

pagal iš 

anksto 

nustatytą 

projektų 

rinkinį  

 
Projektų 

skaičius 
0 26 IV ketv. 2022 

26 projektai, susiję su iš anksto nustatytu projektų 

rinkiniu, apimančiu apie 121,88 km modernizuotų 

linijų, 9 modernizuotas geležinkelio stotis su 

rekonstruotais bėgiais ir saugiai ir be kliūčių 

prieinamas platformas ir 35 mažesnio energijos 

intensyvumo stočių pastatus, didesnį komfortą ir 

geresnes paslaugas keleiviams. 
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Eilės 

numeris  

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas  

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

91 

3 investicijų grupė. 

Aplinkos gerinimas 

(parama geležinkelių 

infrastruktūrai) 

Siektina 

reikšmė 

30 papildomų 

projektų 

užbaigimas 

pagal iš 

anksto 

nustatytą 

projektų 

rinkinį  

 
Projektų 

skaičius 
26 56 Q4 2023 

30 papildomi projektai, susiję su iš anksto 

nustatytu projektų rinkiniu, apimančiais 121,88 km 

modernizuotų, eksploataciniu požiūriu patobulintų 

arba atsparesnių natūraliems poveikiams linijų, 

apie 9 modernizuotas geležinkelio stotis su 

rekonstruotais bėgiais ir saugiai ir be kliūčių 

prieinamas platformas ir 39 mažesnio energijos 

intensyvumo, didesnio komforto ir geresnių 

paslaugų keleiviams stočių pastatus. 

92 

4 investicijų grupė. 

Kelių ir geležinkelių 

sauga (geležinkelių 

pervažos, tiltai ir 

tuneliai, dviračių takai 

ir maršrutai be kliūčių) 

Siektina 

reikšmė 

Geležinkelio 

pervažų 

užbaigimas 

užtikrinant 

didesnę saugą 

 

Didesnį 

saugumą 

užtikrinanči

ų 

geležinkelio 

pervažų 

skaičius 

0 45 II ketv. 2022 

Geležinkelio pervažos, kurių apsaugos lygis 

padidintas, su naujai įrengta arba modernizuota 

blyksčių įspėjimo sistema arba mechanine saugos 

įranga. 

93 

4 investicijų grupė. 

Kelių ir geležinkelių 

sauga (geležinkelių 

pervažos, tiltai ir 

tuneliai, dviračių takai 

ir maršrutai be kliūčių) 

Siektina 

reikšmė 

Užstatytų 

dviračių takų, 

šoninių trasų 

ir maršrutų be 

kliūčių 

užbaigimas 

 

Nutiestų 

dviračių takų 

ilgis, šoninės 

juostos, 

maršrutai be 

kliūčių – km 

0 25 II ketv. 2022 
Nutiesto dviračių takų / šoninio kelio / maršrutų be 

barjerų ilgis. 

94 

4 investicijų grupė. 

Kelių ir geležinkelių 

sauga (geležinkelių 

pervažos, tiltai ir 

tuneliai, dviračių takai 

ir maršrutai be kliūčių) 

Siektina 

reikšmė 

Modernizuotų 

geležinkelio 

tiltų ar tunelių 

pabaigimas 

 

Modernizuot

ų 

geležinkelio 

dirbtinių 

konstrukcijų 

(tiltų / 

tunelių) 

skaičius 

0 3 II ketv. 2022 
Modernizuota dirbtinė geležinkelio struktūra 

eksploatavimo etapu. 
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Eilės 

numeris  

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas  

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

95 

4 investicijų grupė. 

Kelių ir geležinkelių 

sauga (geležinkelių 

pervažos, tiltai ir 

tuneliai, dviračių takai 

ir maršrutai be kliūčių) 

Siektina 

reikšmė 

Modernizuotų 

geležinkelio 

tiltų ar tunelių 

pabaigimas 

 

Modernizuot

ų 

geležinkelio 

dirbtinių 

konstrukcijų 

(tiltų / 

tunelių) 

skaičius 

3 6 IV ketv. 2022 
Modernizuota dirbtinė geležinkelio struktūra 

eksploatavimo etapu. 

96 

4 investicijų grupė. 

Kelių ir geležinkelių 

sauga (geležinkelių 

pervažos, tiltai ir 

tuneliai, dviračių takai 

ir maršrutai be kliūčių) 

Siektina 

reikšmė 

Geležinkelio 

pervažų 

užbaigimas 

užtikrinant 

didesnę saugą 

 

Didesnį 

saugumą 

užtikrinanči

ų 

geležinkelio 

pervažų 

skaičius 

45 160 IV ketv. 2022 

Geležinkelio pervažos, kurių apsaugos lygis 

padidintas, su naujai įrengta arba modernizuota 

blyksčių įspėjimo sistema arba mechanine saugos 

įranga. 

97 

4 investicijų grupė. 

Kelių ir geležinkelių 

sauga (geležinkelių 

pervažos, tiltai ir 

tuneliai, dviračių takai 

ir maršrutai be kliūčių) 

Siektina 

reikšmė 

Užstatytų 

dviračių takų, 

šoninių trasų 

ir maršrutų be 

kliūčių 

užbaigimas 

 

Nutiestų 

dviračių takų 

ilgis, šoninės 

juostos, 

maršrutai be 

kliūčių – km 

25 49 IV ketv. 2022 
Nutiesto dviračių takų / šaligatvių / kelio be barjerų 

ilgis. 

98 

4 investicijų grupė. 

Kelių ir geležinkelių 

sauga (geležinkelių 

pervažos, tiltai ir 

tuneliai, dviračių takai 

ir maršrutai be kliūčių) 

Siektina 

reikšmė 

Geležinkelio 

pervažų 

užbaigimas 

užtikrinant 

didesnę saugą 

 

Didesnį 

saugumą 

užtikrinanči

ų 

geležinkelio 

pervažų 

skaičius 

160 291 IV ketv. 2024 

Geležinkelio pervažos, kurių apsaugos lygis 

padidintas, su naujai įrengta arba modernizuota 

blyksčių įspėjimo sistema arba mechanine saugos 

įranga. 
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Eilės 

numeris  

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos 

reikšmės apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas  

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

99 

4 investicijų grupė. 

Kelių ir geležinkelių 

sauga (geležinkelių 

pervažos, tiltai ir 

tuneliai, dviračių takai 

ir maršrutai be kliūčių) 

Siektina 

reikšmė 

Modernizuotų 

geležinkelio 

tiltų ar tunelių 

pabaigimas 

 

Modernizuot

ų 

geležinkelio 

dirbtinių 

konstrukcijų 

(tiltų / 

tunelių) 

skaičius 

6 7 II ketv. 2023 
Modernizuota dirbtinė geležinkelio struktūra 

eksploatavimo etapu. 

100 

4 investicijų grupė. 

Kelių ir geležinkelių 

sauga (geležinkelių 

pervažos, tiltai ir 

tuneliai, dviračių takai 

ir maršrutai be kliūčių) 

Siektina 

reikšmė 

Užstatytų 

dviračių takų, 

šoninių trasų 

ir maršrutų be 

kliūčių 

užbaigimas 

 

Nutiestų 

dviračių takų 

ilgis, šoninės 

juostos, 

maršrutai be 

kliūčių – km 

49 85 IV ketv. 2023 
Nutiesto dviračių takų / šoninio kelio / maršrutų be 

barjerų ilgis. 

101 

4 investicijų grupė. 

Kelių ir geležinkelių 

sauga (geležinkelių 

pervažos, tiltai ir 

tuneliai, dviračių takai 

ir maršrutai be kliūčių) 

Siektina 

reikšmė 

Modernizuotų 

geležinkelio 

tiltų ar tunelių 

pabaigimas 

 

Modernizuot

ų 

geležinkelio 

dirbtinių 

konstrukcijų 

(tiltų / 

tunelių) 

skaičius 

7 8 IV ketv. 2023 
Modernizuota dirbtinė geležinkelio struktūra 

eksploatavimo etapu. 
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H. 2.2 KOMPONENTAS. ENERGIJOS SUVARTOJIMO VIEŠAJAME SEKTORIUJE MAŽINIMAS  

Šiuo Čekijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu siekiama spręsti 

efektyvaus energijos vartojimo viešajame sektoriuje problemą renovuojant valstybinius ir 

viešuosius pastatus ir modernizuojant viešąjį apšvietimą.  

Komponentas atspindi Čekijos įsipareigojimus iki 2030 m. padidinti nacionalinės ekonomikos 

energijos vartojimo efektyvumą. Ja siekiama sumažinti galutinį energijos suvartojimą atitinkamuose 

viešuosiuose ir viešuosiuose pastatuose, padidinti aukštos kokybės renovacijų viešajame sektoriuje 

skaičių ir sumažinti galutinį viešojo apšvietimo energijos suvartojimą.  

Komponentas pritaria tam, kad būtų atsižvelgta į konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją dėl 

perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir energetikos pertvarkos, įskaitant 

energijos vartojimo efektyvumą (2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3) ir dėl švarios 

ir efektyvios energijos gamybos ir naudojimo (2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija 

Nr. 3). 

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip 

apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į plane pagal technines gaires dėl 

reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01) nustatytų priemonių aprašymą ir poveikio 

mažinimo veiksmus. Visų pirma, gerinant valstybinių ir viešųjų pastatų energinį naudingumą, bent 

70 % statybos ir griovimo atliekų parengiama pakartotiniam naudojimui arba perdirbimui. 

 

H.1. Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

1 investicijų grupė. Valstybinių pastatų energinio naudingumo didinimas 

Šiomis investicijomis siekiama sumažinti galutinį energijos suvartojimą valstybės administracijos 

pastatuose, kurie neatitinka minimalių energinio naudingumo reikalavimų ilguoju laikotarpiu, ir 

padidinti aukštos kokybės ir vidutiniškai esminės ar esminės renovacijos atvejų skaičių. 

Finansuojami tik tie projektai, kuriais siekiama vidutiniškai bent 30 % sumažinti pirminės energijos 

suvartojimą arba 30 % sumažinti išmetamą CO2 kiekį.  

Investicijomis siekiama remti iki 100 pastatų renovacijos projektų, įskaitant pastatų izoliavimą, 

langų ir durų keitimą ir renovaciją, atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais pagrįstų sistemų 

įdiegimą arba patalpų aplinkos priemonių, turinčių įrodomą poveikį pastatų energiniam 

naudingumui, tobulinimą. 

Sutartys dėl 75 % projektų sudaromos iki 2023 m. gruodžio 31 d.  

Siekdama geriau pasirengti šiai investicijai, Pramonės ir prekybos ministerija iki 2021 m. gruodžio 

31 d. priima ir paskelbia sutarties dėl energijos vartojimo efektyvumo sutarties metodo su garantija 

pavyzdį. Ja siekiama skatinti įgyvendinti projektus, daugiausia dėmesio skiriant kuo didesniam 

sutaupytos energijos kiekiui, palyginti su išleistomis lėšomis. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. kovo 31 d.  

2 investicijų grupė. Viešojo apšvietimo sistemų energijos vartojimo efektyvumo didinimas 

Šiomis investicijomis siekiama sudaryti sąlygas renovuoti viešąjį apšvietimą įvairiose Čekijos 

savivaldybėse ir sudaryti sąlygas šią renovaciją susieti su kitais pažangiais elementais, pavyzdžiui, 

parama elektromobilumo plėtrai.  
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Finansuojami tik tie projektai, kuriais siekiama vidutiniškai bent 30 % sumažinti pirminės energijos 

suvartojimą arba 30 % sumažinti išmetamą CO2 kiekį. 

Investicijos apima paramą iki 2 000 viešojo apšvietimo sistemų renovacijos projektų įvairiose 

Čekijos savivaldybėse, iš kurių 80 % turi būti sudarytos sutartys iki 2024 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos apims apšvietimo sistemų atnaujinimą ir valdymo sistemos įsigijimą arba 

optimizavimą. 

Kad ši investicija būtų geriau parengta, iki 2021 m. gruodžio 31 d. Pramonės ir prekybos ministerija 

priima ir paskelbia programos dokumentus. Jame nustatomas viešųjų žaibo sistemų, įskaitant 

išmaniuosius elementus, atnaujinimo priemonių įgyvendinimo tvarkaraštis ir sąlygos. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. kovo 31 d. 

3 investicijų grupė. Viešųjų pastatų energinio naudingumo didinimas  

Šiomis investicijomis siekiama sumažinti galutinį energijos suvartojimą viešuosiuose pastatuose, 

kurie neatitinka minimalių energinio naudingumo reikalavimų ilguoju laikotarpiu, ir padidinti 

aukštos kokybės ir vidutiniškai esminės ar esminės renovacijos atvejų skaičių. Finansuojami tik tie 

projektai, kuriais siekiama vidutiniškai bent 30 % sumažinti pirminės energijos suvartojimą arba 30 

% sumažinti išmetamą CO2 kiekį. 

Investicijomis siekiama remti iki 400 pastatų renovacijos projektų, įskaitant pastatų izoliavimą, 

langų ir durų keitimą ir renovaciją, atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais grindžiamų sistemų 

įrengimą arba patalpų aplinkos priemonių, turinčių įrodomą poveikį pastatų energiniam 

naudingumui, tobulinimą. 

Sutartys dėl 75 % projektų sudaromos iki 2023 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. kovo 31 d.  
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H.2. Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis  

 

Eilės 

numeris  

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

102 

1 investicijų 

grupė. 

Valstybinių 

pastatų 

energinio 

naudingumo 

didinimas  

Tarpinė 

reikšmė 

Pramonės ir 

prekybos 

ministerijos 

patvirtinta 

pavyzdinė 

sutartis dėl 

energijos 

vartojimo 

efektyvumo 

sutarčių 

sudarymo 

metodo 

paslaugų su 

garantija  

Sutarties 

pavyzdžio 

paskelbimas 

ministerijos 

interneto 

svetainėje  

   IV ketv. 2021 

Pramonės ir prekybos ministerija patvirtina pavyzdinę 

sutartį dėl energijos vartojimo efektyvumo sutarčių 

sudarymo metodo paslaugų su garantija, kad būtų 

skatinamas projektų įgyvendinimas, daugiausia dėmesio 

skiriant kuo didesniam sutaupytos energijos kiekiui, 

palyginti su išleistomis lėšomis. 

Sutarties pavyzdys skelbiamas ministerijos interneto 

svetainėje.   

103 

1 investicijų 

grupė. 

Valstybinių 

pastatų 

energinio 

naudingumo 

didinimas  

Siektina 

reikšmė 

75 % visų 

viešųjų 

sutarčių dėl 

pastatų 

renovacijos 

projektų, 

kuriais 

siekiama 

sutaupyti bent 

30 % pirminės 

energijos, 

skyrimas 

 Procentai  0 75 IV ketv. 2023 

Pagal šią priemonę iš viso remiama bent 100 pastatų 

renovacijos projektų. Tikslas pasiekiamas sudarant 

sutartis dėl 75 % jų. Projektai pateikiami MIT pagal 

nuolatinį kvietimą teikti paraiškas ir įvertinami remiantis 

nustatytais kriterijais, laikantis skaidrios atrankos 

procedūros.  

Atrenkami tik tie projektai, kuriais siekiama vidutiniškai 

bent 30 % sumažinti pirminės energijos suvartojimą arba 

30 % sumažinti išmetamą CO2 kiekį. 75 % tikslas susijęs 

su projektais, dėl kurių pasirašytas susitarimas dėl 

dotacijos. Investicijos į katilų keitimą, įskaitant tuos, kurių 

energijos šaltinis yra gamtinės dujos, neviršija 20 % 

bendro asignavimo. 
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Eilės 

numeris  

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

104 

1 investicijų 

grupė. 

Valstybinių 

pastatų 

energinio 

naudingumo 

didinimas 

Siektina 

reikšmė 

Energijos 

vartojimo 

mažinimas  

 

Sutaupytos 

energijos 

kiekis tera 

džauliais per 

metus 

0 216 I ketv. 2026 

Šis tikslas pasiekiamas iki 2026 m. kovo 31 d. 216 TJ per 

metus sumažinant energijos suvartojimą valstybiniuose 

pastatuose, kaip pastatų renovacijos rezultatą; tai įrodoma 

energinio naudingumo sertifikatais. Energijos 

suvartojimas sumažinamas, palyginti su įprastinės veiklos 

scenarijumi (t. y. paramos pagal Reglamentą (ES) 

2021/241) nebuvimu. Sutaupytos energijos kiekis 

nustatomas matuojant ir (arba) įvertinant suvartojimą 

prieš įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo 

didinimo priemonę ir ją įgyvendinus, kartu užtikrinant 

išorės sąlygų, turinčių įtakos energijos suvartojimui, 

normalizavimą. 

105 

2 investicijų 

grupė. Viešojo 

apšvietimo 

sistemų 

energinio 

naudingumo 

didinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Pramonės ir 

prekybos 

ministerijos 

programų 

dokumentų, 

susijusių su 

viešojo 

apšvietimo 

sistemų 

atnaujinimo 

priemonėmis, 

patvirtinimas 

Programos 

dokumentų 

skelbimas 

ministerijos 

interneto 

svetainėje 

   IV ketv. 2021 

Programos dokumentus rengia Pramonės ir prekybos 

ministerija ir jie skelbiami ministerijos interneto 

svetainėje. Jame nustatomas viešojo apšvietimo sistemų, 

įskaitant pažangiuosius elementus, atnaujinimo priemonių 

paramos tvarkaraštis ir sąlygos, siekiant sutaupyti bent 

30 % pirminės energijos. 

106 

2 investicijų 

grupė. Viešojo 

apšvietimo 

sistemų 

energinio 

naudingumo 

didinimas 

Siektina 

reikšmė 

80 % viešųjų 

pirkimų 

sutarčių dėl 

viešojo 

apšvietimo 

sistemų 

renovacijos, 

siekiant 

sutaupyti bent 

 Procentai  0 80 IV ketv.  2024 

Pagal šią priemonę iš viso remiami bent 2 000 viešojo 

apšvietimo sistemų renovacijos projektų. Tikslas 

pasiekiamas iki 2024 m. gruodžio 31 d. pasirašius sutartis 

dėl 80 %  jų (t. y. 1 600). Projektai vertinami ir atrenkami 

kiekvienais metais, remiantis nustatytais kriterijais, 

laikantis skaidrios atrankos procedūros. 

Atrenkami tik tie projektai, kuriais siekiama vidutiniškai 

bent 30 % sumažinti pirminės energijos suvartojimą arba 

30 % sumažinti išmetamą CO2 kiekį. 80 % tikslas susijęs 
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Eilės 

numeris  

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

30 % pirminės 

energijos, 

skyrimas 

su projektais, dėl kurių pasirašytas susitarimas dėl 

dotacijos. 

107 

2 investicijų 

grupė. Viešojo 

apšvietimo 

sistemų 

energinio 

naudingumo 

didinimas 

 

Siektina 

reikšmė 

Energijos 

vartojimo 

mažinimas  

 

Sutaupytos 

energijos 

kiekis tera 

džauliais per 

metus 

 

0 286 I ketv. 2026 

Šis tikslas pasiekiamas iki 2026 m. kovo 31 d. sumažinant 

energijos suvartojimą 286 TJ per metus, kaip viešojo 

apšvietimo rekonstrukciją, kuri įrodoma energinio 

naudingumo sertifikatais. Energijos suvartojimas 

sumažinamas, palyginti su įprastinės veiklos scenarijumi 

(t. y. paramos pagal Reglamentą (ES) 2021/241) 

nebuvimu. Sutaupytos energijos kiekis nustatomas 

matuojant ir (arba) įvertinant suvartojimą prieš 

įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo didinimo 

priemonę ir ją įgyvendinus, kartu užtikrinant išorės 

sąlygų, turinčių įtakos energijos suvartojimui, 

normalizavimą.    

108 

3 investicijų 

grupė. Viešųjų 

pastatų 

energinio 

naudingumo 

didinimas 

Siektina 

reikšmė 

75 % visų 

viešųjų 

sutarčių dėl 

pastatų 

renovacijos 

projektų, 

kuriais 

siekiama 

sutaupyti bent 

30 % pirminės 

energijos, 

skyrimas 

 Procentai  0 75 IV ketv. 2023 

Pagal šią priemonę iš viso remiama bent 400 pastatų 

renovacijos projektų. Tikslas pasiekiamas sudarant 

sutartis dėl 75 % jų. Projektai pateikiami Valstybiniam 

aplinkos fondui pagal nuolatinį kvietimą teikti paraiškas ir 

įvertinami remiantis nustatytais kriterijais, laikantis 

skaidrios atrankos procedūros.  

Atrenkami tik tie projektai, kuriais siekiama vidutiniškai 

bent 30 % sumažinti pirminės energijos suvartojimą arba 

30 % sumažinti išmetamą CO2 kiekį. 75 % tikslas susijęs 

su projektais, dėl kurių pasirašytas susitarimas dėl 

dotacijos. Investicijos į katilų keitimą, įskaitant tuos, kurių 

energijos šaltinis yra gamtinės dujos, neviršija 20 % 

bendro asignavimo.  

109 
3 investicijų 

grupė. Viešųjų 

pastatų 

Siektina 

reikšmė 
Energijos 

vartojimo 
 

Sutaupytos 

energijos 

kiekis tera 

0 390 I ketv. 2026 
Šis tikslas pasiekiamas iki 2026 m. kovo 31 d. mažinant 

energijos suvartojimą valstybiniuose pastatuose iki 390 TJ 

per metus, tai yra pastatų renovacijos rezultatas, kuris 
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Eilės 

numeris  

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

energinio 

naudingumo 

didinimas 

mažinimas džauliais per 

metus 

įrodomas energinio naudingumo sertifikatais. Energijos 

suvartojimas sumažinamas, palyginti su įprastinės veiklos 

scenarijumi (t. y. paramos pagal Reglamentą (ES) 

2021/241) nebuvimu. Sutaupytos energijos kiekis 

nustatomas matuojant ir (arba) įvertinant suvartojimą 

prieš įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo 

didinimo priemonę ir ją įgyvendinus, kartu užtikrinant 

išorės sąlygų, turinčių įtakos energijos suvartojimui, 

normalizavimą. 
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I. 2.3 KOMPONENTAS. PERĖJIMAS PRIE ŠVARESNIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ  

Šis Čekijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas padeda spręsti 

perėjimo nuo iškastinio kuro prie mažataršių ir netaršių energijos šaltinių, pavyzdžiui, fotovoltinės 

energijos, problemą. Ja siekiama sumažinti Čekijos ekonomikos išmetamų teršalų intensyvumą ir 

teršalų išmetimą, taip pat modernizuoti šilumos energijos paskirstymo tinklą, visų pirma pakeičiant 

garus karštu vandeniu, taip taupant pirminės energijos šaltinius. 

Reformų ir investicijų parama, skirta 2019 m. konkrečiai šaliai skirtai rekomendacijai Nr. 3, pagal 

kurią Čekija daugiausia dėmesio skiria su investicijomis susijusiai ekonominei politikai, susijusiai 

su mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir energetikos pertvarka, įskaitant energijos vartojimo 

efektyvumą, atsižvelgdama į regioninius skirtumus ir 2020 m. konkrečiai šaliai skirtą 

rekomendaciją Nr. 3, pagal kurią Čekija investicijas sutelkia į žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, visų 

pirma į švarią ir veiksmingą energijos gamybą ir naudojimą, be kita ko, anglių pramonės 

regionuose. 

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip 

apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo plane pagal technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo 

(2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.  

 

I.1. Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

1 reforma. Pasirengimas Čekijos centralizuoto šilumos tiekimo priklausomybės nuo iškastinio 

kuro mažinimui  

Šia priemone siekiama sumažinti centralizuoto šilumos tiekimo priklausomybę nuo iškastinio kuro, 

visų pirma didinant energijos vartojimo efektyvumą, pereinant nuo anglies deginimo prie 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių, deginant gamtines dujas, biomasę ir atliekas ir mažinant 

išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir teršalus.  

Čekijos centralizuoto šilumos tiekimo priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo plano 

vertinimas atliekamas ir paskelbiamas. Šiuo vertinimu vadovaujamasi investicijomis, 

finansuojamomis pagal šį Čekijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentą. 

Reforma įgyvendinama iki 2022 m. birželio 30 d. 

 

2 reforma. Tvaraus bioenergijos naudojimo ir biomasės tiekimo Čekijoje trajektorijų ir jos 

poveikio žemės naudojimui, žemės naudojimo paskirties keitimui ir miškininkystės 

absorbentams ir biologinei įvairovei, taip pat poveikio oro kokybei 2020–2030 m. laikotarpiu 

vertinimas 

Šia priemone siekiama skatinti investicijas į biomasę, grindžiamas biomasės atliekomis ir likučiais, 

kuriuos galima tvariai išgauti, kartu taikant išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo priemones.  

2020–2030 m. laikotarpiu turi būti paskelbtas tvaraus bioenergijos naudojimo ir biomasės tiekimo 

Čekijoje trajektorijų ir jos poveikio žemės naudojimui, žemės naudojimo paskirties keitimui ir 

miškininkystės absorbentams bei biologinei įvairovei ir jos poveikio oro kokybei vertinimas. Šiuo 

vertinimu vadovaujamasi investicijomis į bioenergiją, finansuojamomis pagal Čekijos ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 2.2, 2.3 ir 2.5 komponentus. 

Reforma įgyvendinama iki 2022 m. gruodžio 31 d.  
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1 investicijų grupė. Fotovoltinių energijos šaltinių įrengtųjų pajėgumų didinimas  

Šia priemone siekiama bent dalį anglimis kūrenamų energijos šaltinių pakeisti fotovoltiniais 

energijos šaltiniais.  

Sumontuojami ir pradedami eksploatuoti nauji 270 MWp fotovoltinės energijos šaltinių pajėgumai. 

Projektai apima fotovoltinių elektrinių statybą ant įmonių pastatų stogų, įskaitant priedangas (pvz., 

automobilių priedangas, statybvietes ar medžiagų saugojimą), taip pat energijos kaupimą siekiant 

optimizuoti elektros energijos gamybą.  

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. kovo 31 d. 

 

2 investicijų grupė. Pasiekti, kad modernizavus šilumos paskirstymą būtų sutaupyta pirminės 

energijos 

Šia priemone siekiama iki 2030 m. sumažinti anglies deginimą šilumos gamybos reikmėms (ir 

susijusios elektros energijos gamybai), laikantis priimto Čekijos centralizuoto šilumos tiekimo 

priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo vertinimo pagal šio komponento 1 reformą, visų 

pirma užtikrinant, kad centralizuotas šilumos tiekimas būtų labai efektyvus, ir mažinant išmetamą 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir teršalų kiekį, pakeičiant garais grindžiamus paskirstymo 

tinklus karšto vandens paskirstymo tinklais. 

Tikimasi, kad ši priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 

2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo 

plane pagal technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01) nustatytus 

poveikio mažinimo veiksmus. Visų pirma, šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginio 

atnaujinimas turi prasidėti per trejus metus nuo tinklo modernizavimo, kad būtų laikomasi 

Direktyvos 2012/27/ES 2 straipsnio 41 punkte pateiktos efektyvaus centralizuoto šilumos ir 

vėsumos tiekimo apibrėžties (centralizuoto šilumos arba vėsumos tiekimo sistema, kurioje 

naudojama bent 50 % atsinaujinančiųjų išteklių energijos, 50 % atliekinės šilumos, 75 % 

kogeneruotos šilumos arba 50 % tokios energijos ir šilumos derinio). Užtikrinama, kad šie šilumos 

gamybos įrenginiai atitiktų techninėse gairėse dėl reikšmingos žalos nedarymo principo 

(2021/C58/01) nustatytus reikalavimus ir nenaudotų kietojo iškastinio kuro kaip šilumos šaltinio, 

išskyrus įrenginius, atitinkančius šilumos gamybos iš gamtinių dujų kriterijus, nustatytus techninių 

rekomendacijų dėl reikšmingos žalos nedarymo principo III priede.  

Jei biomasė naudojama kaip kuro šaltinis, investicijos turi atitikti tvarumo ir sumažinto išmetamųjų 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio kriterijus, nustatytus Direktyvos 2018/2001 dėl skatinimo 

naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyva, AIED II) 

29 straipsnyje. Naudojamos tik tos biomasės atliekos ir liekanos, kurios gali būti išgaunamos 

tvariai, ir kartu su investicijomis taikomos išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo priemonės.  

Turi būti užtikrinta, kad būtų laikomasi atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų, kad 

išmetamų teršalų kiekis neviršytų išmetamųjų teršalų kiekio, susijusio su geriausių prieinamų 

gamybos būdų išvadų ribomis (pagal Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvą).  

Investicijos įgyvendinamos šiomis priemonėmis: 

●  iki 2024 m. birželio 30 d., kol bus užbaigtos investicijos į tinklą, Čekija pateikia konkretų 

investicijų į šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginius planą, įskaitant Čekijos 

vyriausybės prisiimtus sutartinius įsipareigojimus užsakyti atitinkamą darbą; 

●  iki 2026 m. kovo 31 d. pasiekti, kad modernizavus šilumos paskirstymo tinklus būtų sutaupyta 

245 327 GJ pirminės energijos. 
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I.2. Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis  

 

Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

110 

1 reforma. 

Šilumos 

paskirstymo 

centralizuoto 

šilumos tiekimo 

sistemose 

modernizavimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Čekijos 

centralizuoto 

šilumos 

tiekimo 

priklausomybė

s nuo 

iškastinio kuro 

mažinimo 

vertinimas 

Vertinimo 

paskelbimas 
   III ketv. 2022 

Pramonės ir prekybos ministerija atlieka ir paskelbia Čekijos 

centralizuoto šilumos tiekimo priklausomybės nuo iškastinio 

kuro mažinimo planą, atitinkantį ES teisinius reikalavimus, 

įskaitant techninių gairių dėl reikšmingos žalos nedarymo 

principo (2021/C58/01) reikalavimus. 

Šiuo vertinimu vadovaujamasi investicijomis, 

finansuojamomis pagal šį Čekijos ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo plano komponentą, taip pat investicijomis 

į centralizuoto šilumos tiekimo priklausomybės nuo iškastinio 

kuro mažinimą, finansuojamas iš kitų ES fondų arba 

nacionalinių šaltinių, visapusiškai laikantis teisinių 

reikalavimų, be kita ko, dėl to, kad nedaroma didelės žalos. 

111 

2 reforma. 

Šilumos 

paskirstymo 

centralizuoto 

šilumos tiekimo 

sistemose 

modernizavimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Tvaraus 

biomasės 

tiekimo 

Čekijoje 

trajektorijų 

vertinimas 

Vertinimo 

paskelbimas 
   IV ketv. 2022 

Aplinkos ministerija, bendradarbiaudama su Pramonės ir 

prekybos ministerija ir Žemės ūkio ministerija, atlieka ir 

skelbia 2020–2030 m. laikotarpio tvaraus bioenergijos 

naudojimo ir biomasės tiekimo Čekijoje trajektorijų, poveikio 

žemės naudojimui, žemės naudojimo paskirties keitimui ir 

miškininkystės absorbentams, taip pat poveikio oro kokybei 

vertinimą, atitinkantį ES teisinius reikalavimus, įskaitant 

reikalavimus, įtrauktus į technines rekomendacijas dėl 

reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01). 

Šiuo vertinimu grindžiamos investicijos į bioenergiją, 

finansuojamos pagal Čekijos ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo plano 2.2, 2.3 ir 2.5 komponentus, taip pat 

investicijos į bioenergiją energetikos, transporto, aplinkos, 

klimato kaitos, miškininkystės ar žemės ūkio srityse, 

finansuojamos iš kitų ES fondų ar nacionalinių šaltinių, 

visapusiškai laikantis teisinių reikalavimų, be kita ko, dėl to, 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

kad nedaroma didelės žalos. 

112 

1 investicijų 

grupė. Naujų 

fotovoltinių 

energijos 

šaltinių plėtra 

Siektina 

reikšmė 

FVE šaltinių 

įrengtųjų 

pajėgumų 

didinimas 

 MWp 0 270 I ketv. 2026 
Sumontuojamas ir pradedamas eksploatuoti naujas 270 MWp 

fotovoltinės energijos šaltinių pajėgumas. 

113 

2 investicijų 

grupė. Šilumos 

paskirstymo 

centralizuoto 

šilumos tiekimo 

sistemose 

modernizavimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Investicijų į 

šilumos ir 

(arba) elektros 

energijos 

gamybos 

įrenginius 

planas 

Pateikimas 

Komisijai 
   II ketv. 2024 

Pagal technines rekomendacijas dėl reikšmingos -žalos 

nedarymo principo (2021/C58/01) Čekija, prieš užbaigdama 

investicijas į tinklą, pateikia konkretų investicijų į šilumos ir 

(arba) elektros energijos gamybos įrenginius planą, atitinkantį 

technines rekomendacijas dėl reikšmingos žalos nedarymo 

principo (2021/C58/01), visų pirma gamtinių dujų pagrindu 

pagamintos šilumos ir elektros energijos kriterijus, nustatytus 

gairių III priede, jei bus naudojamos gamtinės dujos, įskaitant 

Čekijos vyriausybės prisiimtus sutartinius įsipareigojimus 

užsakyti atitinkamą darbą. 

Šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginio atnaujinimas 

pradedamas per trejus metus nuo tinklo modernizavimo, kad jis 

atitiktų Direktyvos 2012/27/ES 2 straipsnio 41 punkte pateiktą 

termino „efektyvus centralizuotas šilumos ir vėsumos 

tiekimas“ apibrėžtį (centralizuota šildymo ar vėsinimo sistema, 

naudojanti bent 50 % atsinaujinančiųjų išteklių energijos, 50 % 

atliekinės šilumos, 75 % kogeneruotos šilumos arba 50 % 

tokios energijos ir šilumos derinio). 

114 

2 investicijų 

grupė. Šilumos 

paskirstymo 

centralizuoto 

Siektina 

reikšmė 

Dėl šilumos 

paskirstymo 

modernizavim

o sutaupytos 

 

Sutaupytos 

pirminės 

energijos 

kiekis 

0 245 327 I ketv. 2026 Turi būti sutaupyta 245 327 GJ pirminės energijos. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

šilumos tiekimo 

sistemose 

modernizavimas 

pirminės 

energijos 

kiekis 

gigadžauliais 
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J. 2.4 KOMPONENTAS. NETARŠUS JUDUMAS  

Šiuo Čekijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu siekiama remti 

atnaujinto Čekijos nacionalinio netaršaus judumo veiksmų plano, grindžiamo Direktyva 

2014/94/ES, tikslus. Vienas iš pagrindinių veiksmų plano strateginių tikslų – iki 2030 m. Čekijoje 

pradėti eksploatuoti 220 000 – 500 000 elektrinių transporto priemonių. Šio tikslo siekiama 

skatinant paklausą teikiant subsidijas, teikiant pirmenybę elektra varomoms transporto priemonėms 

keliuose, remiant įkrovimo infrastruktūros kūrimą ir teikiant informaciją visuomenei. Be įmonėms 

skirtos subsidijų programos, paskelbta apie tą pačią iniciatyvą savivaldybėms, regionams ir kitiems 

viešiesiems subjektams.  

Pagal šį komponentą remiama 2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3, pagal kurią 

Čekija daugiausia investuoja į žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, visų pirma į didelio pajėgumo 

skaitmeninę infrastruktūrą ir technologijas, švarią ir veiksmingą energijos gamybą ir naudojimą, 

taip pat į tvarią transporto infrastruktūrą, be kita ko, anglių pramonės regionuose, ir į 2020 m. 

konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją Nr. 3, pagal kurią Čekija, atsižvelgdama į regioninius 

skirtumus, daugiausia dėmesio skiria su investicijomis susijusiai ekonominei politikai transporto 

srityje, visų pirma jo tvarumui, skaitmeninei infrastruktūrai ir perėjimui prie mažo anglies dioksido 

kiekio technologijų ir energetikos, įskaitant energijos vartojimo efektyvumą.  

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip 

apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo plane pagal technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo 

(2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.  

   

J.1. Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

1 investicijų grupė. Viešojo transporto infrastruktūros kūrimas Prahos mieste 

Be 6 investicijų grupės pagal šį komponentą, šios priemonės tikslas – atnaujinti ir sumažinti Prahos 

viešojo transporto parko priklausomybę nuo iškastinio kuro. Tikimasi, kad parama netaršiems 

elektra varomiems autobusams ir troleibusų parkams padės mažinti tiek transporto, tiek energetikos 

sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro. Be to, tikimasi, kad tai pagerins oro kokybę ir 

triukšmo lygį miesto aplinkoje. Šiomis investicijomis siekiama 52 vienetais padidinti elektrinių 

autobusų ir akumuliatorių troleibusų įkrovimo punktų skaičių Prahoje ir 40 km padidinti 

akumuliatoriniams troleibusams skirtų dinaminių įkrovimo kelių (kelių elektrifikacija) ruožą.  

Investicijos turi būti atliktos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

2 investicijų grupė. Infrastruktūros statyba. Privačių bendrovių įkrovimo punktai 

Kartu su 4 investicijų grupe pagal šią sudedamąją dalį šia investicija siekiama skatinti elektra 

varomų automobilių paklausą ir remti vandenilio technologijų plėtrą transporto sektoriuje. Tai 

reiškia, kad privačių bendrovių įkrovimo prieigų skaičius padidinamas 1 500 vienetų. Užtikrinama, 

kad e. mobilumo paslaugų teikėjams būtų taikomos nediskriminacinės sąlygos, o prieiga, kiek 

įmanoma, suteikiama visuomenei. Kvietimu teikti paraiškas užtikrinamas tinkamas geografinis 

pasiskirstymas, įskaitant būsimų tokios infrastruktūros poreikių analizę ir ypatingos svarbos 

teritorijų, kuriose yra didelis tokios infrastruktūros trūkumas, žemėlapius. 

Investicijos turi būti atliktos iki 2025 m. gruodžio 31 d.  
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3 investicijų grupė. Pastatų infrastruktūra. Gyvenamųjų pastatų įkrovimo punktai 

Siekiant prisidėti prie elektra varomų transporto priemonių plėtros, šios investicijos apima įkrovimo 

prieigų gyvenamųjų pastatų – tiek privačiose garažuose, tiek pastato gyventojams skirtose 

automobilių stovėjimo vietose – skaičiaus didinimą 2 880 vienetų. 

Investicijos užbaigiamos iki 2025 m. gruodžio 31 d.  

4 investicijų grupė. Pagalba transporto priemonėms (elektrinėms, H2, krovininiams 

dviračiams) įsigyti privačioms įmonėms 

Siekiant skatinti netaršių transporto priemonių paklausą, šiomis investicijomis siekiama padidinti 

verslui skirtų alternatyviaisiais degalais varomų transporto priemonių (elektrinių, H2) skaičių 4 555 

vienetais (3 525 elektriniai automobiliai, 30 vandeniliu varomų automobilių, 1 000 krovininių 

transporto priemonių).  

Investicijos turi būti atliktos iki 2025 m. gruodžio 31 d.  

5 investicijų grupė. Pagalba transporto priemonėms (elektra, H2) ir infrastruktūrai 

savivaldybėms, regionams, valstybės administracijai ir kitiems viešiesiems subjektams bei 

kitoms organizacijoms įsigyti. 

Šiomis investicijomis siekiama padidinti alternatyviaisiais degalais varomų transporto priemonių 

(elektrinių, H2) skaičių savivaldybėms, regionams, valstybės administracijai 1 485 vienetais ir 200 

vienetų padidinti savivaldybių, regionų ir valstybės administracijos įkrovimo punktų skaičių.  

Investicijos turi būti atliktos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

6 investicijų grupė. Pagalba viešojo transporto priemonėms (baterijomis varomiems 

troleibusams ir žemagrindžiams tramvajams) įsigyti Prahos mieste 

Šiomis investicijomis siekiama remti 20 baterijomis varomų troleibusų ir 20 žemagrindžių 

tramvajų, skirtų Prahos miestui, pirkimą.  

Investicijos turi būti atliktos iki 2026 m. kovo 31 d.
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J.2. Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

  

Eilės 

numeris  
Susijusi priemonė (reforma 

arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

115 
1 investicijų grupė. Viešojo 

transporto infrastruktūros 

kūrimas Prahos mieste  

Siektina 

reikšmė 

Prahos miesto 

įkrovimo punktų 

skaičius 
  skaičius 0 52 IV ketv. 2025 

Prahos mieste turi veikti bent 52 nauji įkrovimo 

punktai.  

116 
1 investicijų grupė. Viešojo 

transporto infrastruktūros 

kūrimas Prahos mieste   

Siektina 

reikšmė 

Prahos miesto 

dinaminio 

apmokestinimo 

kelio kilometrų 

skaičius  

  Km  0 40 IV ketv. 2025 

Ne mažiau kaip 40 km dinaminio įkrovimo kelio 

baterijomis varomiems troleibusams Prahoje turi 

būti parengta eksploatuoti.  

117 

2 investicijų grupė. 

Infrastruktūros statyba. 

Privačių bendrovių įkrovimo 

punktai  

Siektina 

reikšmė 

Privačiose įmonėse 

įdiegtų įkrovimo 

punktų skaičius 
  Skaičius   0 1500 IV ketv. 2025 

Veikia bent 1 500 naujų įkrovimo punktų, kuriais 

gali naudotis trečiosios šalys.  

118 
3 investicijų grupė. Pastatų 

infrastruktūra. Gyvenamųjų 

pastatų įkrovimo punktai  

 Siektina 

reikšmė 

Įkrovimo prieigų, 

įrengtų 

gyvenamiesiems 

pastatams, skaičius  

  Skaičius   0 2 880 IV ketv. 2025  Veikia bent 2 880 naujų įkrovimo punktų.  

119 

4 investicijų grupė. Pagalba 

transporto priemonėms 

(elektrinėms, H2, dviračiams) 

įsigyti privačioms įmonėms  

 Siektina 

reikšmė 

 Privačių įmonių 

transporto 

priemonių 

(elektrinių, H2, 

dviračių) skaičius 

  Skaičius   0 4 555 IV ketv. 2025 

Įsigyjamos bent 4 555 naujos netaršios transporto 

priemonės (3 525 elektrinės, 30 H2 klasės 

automobiliai, 1000 krovininių dviračių), skirtos 

verslui.  

120 

5 investicijų grupė. Pagalba 

transporto priemonėms 

(elektra, H2) ir savivaldybių, 

regionų, valstybės 

Siektina 

reikšmė 

Savivaldybių, 

regionų, valstybės 

administracijos 

transporto 

  Skaičius   0 1 485 IV ketv. 2025 

Įsigyjamos bent 1 485 naujos netaršios transporto 

priemonės (elektrinės, H2) savivaldybėms, 

regionams, valstybės administracijai.  
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Eilės 

numeris  
Susijusi priemonė (reforma 

arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

administravimo 

infrastruktūrai įsigyti  
priemonių 

(elektrinių, H2) 

skaičius  

121 

5 investicijų grupė. Pagalba 

transporto priemonėms 

(elektra, H2) ir savivaldybių, 

regionų, valstybės 

administracijos ir kitų viešųjų 

subjektų infrastruktūrai pirkti  

Siektina 

reikšmė 

Savivaldybių, 

regionų, valstybės 

administracijos ir 

kitų viešųjų 

subjektų įkrovimo 

stotelių skaičius 

  Skaičius  0 200 IV ketv. 2025 

Savivaldybėse, regionuose ir valstybės 

administracijoje turi veikti ne mažiau kaip 200 

naujų įkrovimo stotelių.  

122 

6 investicijų grupė. Pagalba 

viešojo transporto 

priemonėms (baterijomis 

varomiems troleibusams ir 

žemagrindžiams tramvajams) 

įsigyti Prahos mieste  

Siektina 

reikšmė 

Viešojo transporto 

priemonių (baterijų 

troleibusų ir 

žemagrindžių 

tramvajų) skaičius 

Prahos mieste  

  Skaičius   0 40 I ketv. 2026 

Prahos mieste turi veikti bent 40 naujų netaršių 

transporto priemonių (20 baterijomis varomų 

troleibusų ir 20 žemagrindžių tramvajų), skirtų 

viešajam transportui. 

 



 

 

11047/21 ADD 1  lk/aa 73 

 ECOMP 1A  LT 
 

K. 2.5 KOMPONENTAS. PASTATŲ RENOVACIJA IR ORO APSAUGA  

Šis Čekijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas padeda spręsti 

problemas, susijusias su energijos ir vandens suvartojimo gyvenamuosiuose pastatuose mažinimu, 

gyvenimo kokybės šiuose pastatuose gerinimu, šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir kitų teršalų 

kiekio mažinimu pakeičiant kietuoju kuru kūrenamus katilus, pritaikant gyvenamuosius pastatus 

prie klimato kaitos padarinių, statant naujus pastatus, taip pat didinant informuotumą apie energijos 

taupymą, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą ir prisitaikymą prie klimato kaitos 

gyvenamųjų namų sektoriuje. Komponentas įgyvendinamas pagal Naujos ekologiško taupymo 

paramos programą iki 2030 m. 

Į šį komponentą įtrauktomis reformomis ir investicijomis padedama įgyvendinti 2019 m. konkrečiai 

šaliai skirtą rekomendaciją Nr. 3, pagal kurią Čekija daugiausia dėmesio skiria su investicijomis 

susijusiai ekonominei politikai, susijusiai su mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir 

energetikos pertvarka, įskaitant energijos vartojimo efektyvumą, atsižvelgiant į regioninius 

skirtumus, ir 2020 m. konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją Nr. 3, pagal kurią Čekija daugiausia 

investuoja į perėjimą prie žaliosios ekonomikos, visų pirma į švarią ir veiksmingą energijos gamybą 

ir naudojimą, be kita ko, anglių pramonės regionuose. 

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip 

apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo plane pagal technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo 

(2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą. Visų pirma 

investicijos turi atitikti tvarumo ir sumažinto šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio kriterijus, 

nustatytus Direktyvos 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją 

(Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyva, AIED II) 29 straipsnyje. Šie reikalavimai taikomi 

visiems įrenginiams, neatsižvelgiant į ribines vertes, įtrauktas į AIED II. Investicijos atitinka 

EGADP reglamento reikalavimą bent 80 % sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekį naudojant biomasę, atsižvelgiant į šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo 

metodiką ir iškastinio kuro lyginamąjį rodiklį, nustatytą AIED II VI priede. Gyvenamųjų namų 

aplinkoje investicijos, skirtos biomasės katilams, neturėtų kelti grėsmės Direktyvos 2008/50/ES 

tikslams. Investicijos turi atitikti ekologinio projektavimo reikalavimus (t. y. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 2009/125/EB reikalavimus) ir būti priskiriamos vienai iš dviejų aukščiausių 

energijos vartojimo efektyvumo klasių, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES) 2017/1369 7 straipsnio 2 dalyje. Šių reikalavimų turi būti laikomasi naudojant visas kuro rūšis 

ir visus pakrovimo metodus. Investicijos turi būti orientuojamos ir suderintos su tvaraus 

bioenergijos naudojimo ir biomasės tiekimo Čekijoje trajektorijų vertinimu ir jo poveikiu žemės 

naudojimui, žemės naudojimo paskirties keitimui ir miškininkystės absorbentams ir biologinei 

įvairovei, taip pat poveikio oro kokybei 2020–2030 m. laikotarpiu, kuris yra 2 reformos pagal 2.3 

komponentą dalis. 

Pastatų energinė renovacija, atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimas gyvenamųjų namų 

sektoriuje ir kietojo kuro katilų keitimas didina būstų šildymo efektyvumą ir yra pagrindinė 

priemonė siekiant įgyvendinti nacionalinius mažinimo tikslus pagal Direktyvą 2016/2284 ir oro 

kokybės standartus pagal oro kokybės gerinimo programas. Išmetamųjų teršalų kiekio mažinimas 

taip pat turi teigiamą poveikį vandens kokybei, ypač išmetamo benzo[a]pireno kiekio mažinimui. 

 

K.1. Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

1 reforma. Renovacijos banga namų ūkių sektoriuje  

Šia priemone siekiama remti energijos vartojimo efektyvumo didinimo įgyvendinimą 

gyvenamuosiuose pastatuose, įskaitant tokios paramos optimizavimą ir kokybiniu požiūriu naujo 
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lygio projektų rengimą. Šia priemone taip pat didinamas informuotumas apie galimybes sumažinti 

energijos poreikius ir palaipsniui keisti energijos vartotojų elgseną.  

Reforma įgyvendinama šiais veiksmais:  

• naujoji ekologinio taupymo iki 2030 m. programa turi būti atnaujinta optimizuojant paramos 

sąlygų nustatymą, didinant vidutinio masto renovacijos reikalavimus (sutaupant 30 % 

suvartojamos pirminės energijos), daugiau dėmesio skiriant sudėtingoms energijos 

renovacijoms, didinant paramą naujų namų, kuriuose taikomi aukštesni energijos vartojimo 

efektyvumo standartai, statybai ir remiant veiksmingą vandentvarką;  

• namų ūkiams taikomas dviejų etapų parengiamasis projektas: pagrindinis renovacijos 

galimybių, alternatyvų, investicijų intensyvumo, energijos sąnaudų taupymo, galimo naujo 

žaliojo taupymo subsidijų lygio įvertinimas (pirmasis etapas) ir galimų priemonių, skirtų 

namams renovuoti ir atsinaujinantiesiems energijos ištekliams naudoti juose, apžvalga, įskaitant 

šių priemonių ekonominio efektyvumo ir įgyvendinamumo vertinimą (antrasis etapas). Dviejų 

etapų parama išankstiniam projektui gerokai pagerina paramą investicijoms, ypač mažesnes 

pajamas gaunantiems namų ūkiams; 

• nacionalinio vietos veiklos grupių tinklo energetikos konsultacijų centrai integruojami į vietos 

energetikos agentūrų tinklą;  

• pagal Valstybinę energijos taupymo rėmimo programą (EFEKT) turi būti stiprinama ir plečiama 

parama darbuotojų, diegiančių ekologišką statybą, ekologiškas technologijas ar medžiagas, 

mokymui ir perkvalifikavimui, kad būtų skatinamas kokybiškas energijos taupymo projektų 

rengimas ir įgyvendinimas; 

• dabartinė vaikams ir jaunimui skirtų ekologinių centrų švietimo ir informuotumo apie aplinką 

didinimo sistema taikoma visai plačiajai visuomenei ir joje daug dėmesio skiriama energijos 

taupymui, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimui, klimato kaitai ir prisitaikymui prie 

klimato kaitos. 

Reforma įgyvendinama iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

2 reforma. Parama energetikos bendruomenėms 

Šia priemone siekiama sukurti energetikos bendruomenes, kuriose aktyviai dalyvautų gyvenamųjų 

ir verslo sektorių atstovai, aktyviai dalyvaujantys atsinaujinančiosios energijos vartojimo veikloje, 

taip pat informuotumo didinimas ir mokymas, orientuotas į bendruomeninės energijos plėtojimą.  

Reforma įgyvendinama šiais veiksmais: 

• Pagal naują programą „Green Savings 2030“ remiamas naujų atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių įrengimas taip, kad būtų pašalintos kliūtys jų būsimai integracijai į platesnę energetikos 

bendruomenę. Pagal naująją ekologinio taupymo iki 2030 m. programą taip pat remiami 

mažesni bendri daugiabučiai energijos kaupimo objektai arba energetikos bendruomenių 

kūrimas atskiruose daugiabučiuose pastatuose ir kitos su energetikos bendruomenėmis susijusios 

investicinės priemonės.  

• Energetikos bendruomenių kūrimas, taip pat informuotumo didinimas ir švietimas, orientuotas į 

energetikos bendruomenių vystymąsi, turi būti remiami neinvesticinėmis priemonėmis. 

Reforma įgyvendinama iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

1 investicijų grupė. Parama pastatų renovacijai ir atgaivinimui būsto sektoriuje 

Šia priemone siekiama taupyti energiją gyvenamuosiuose pastatuose, statyti naujus gyvenamuosius 

pastatus, kurie viršija privalomus energijos standartus, pakeisti reikalavimų neatitinkančius kietąjį 

kurą naudojančiuose namų ūkiuose esančius degimo šaltinius A energijos klasės dujiniais 
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kondensaciniais katilais, naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius vykdant visapusišką 

pastatų energinę renovaciją ir prisitaikyti prie klimato kaitos, įskaitant vandentvarką. Skatinami 

pažangios energetikos sprendimai atskirų namų ūkių, namų ar mažų namų grupių lygmeniu, 

pavyzdžiui, pažangieji skaitikliai, bendros energijos saugyklos ir paklausos telkimas. 

Dujinių kondensacinių katilų įrengimo išlaidos sudaro ne daugiau kaip 20 % visų renovacijos 

programos išlaidų ir turi būti įrengtos siekiant pakeisti kietojo kuro katilus. Energijos vartojimo 

efektyvumo sistema paramos gavėjai skatinami įrengti naujus dujomis kūrenamus katilus ir 

patvirtinti kitas energijos vartojimo efektyvumo priemones. 

Pagal renovacijos programą renovuotų pastatų pirminė energijos paklausa vidutiniškai sumažinama 

30 %.  

Ne daugiau kaip 10 % visų šiai priemonei skirtų asignavimų skiriama naujų pastatų statybai. Naujų 

pastatų, kuriems teikiama parama, pirminė energijos paklausa turi būti bent 20 % mažesnė nei 

beveik nulinės energijos pastatų poreikis. 

Ne mažiau kaip 70 % nepavojingų statybos ir griovimo atliekų parengiama pakartotiniam 

naudojimui arba perdirbimui. ES lygmens rodikliai naudojami vertinant pastatų tvarumą per visą 

pastatų gyvavimo ciklą ir teikiant apie jį ataskaitas. 

Parama taip pat teikiama pažeidžiamiems energijos vartotojams. 

Investicijos įgyvendinamos vykdant šiuos projektus: 

• 2020 m. vasario 1 d. – 2021 m. rugsėjo 30 d. sudaryti susitarimai dėl energijos suvartojimo 

mažinimo 1 200 TJ per metus projektų. 

• Energijos suvartojimo sumažinimas 4 021 TJ per metus ir išmetamo CO2 kiekio sumažinimas 

631 kt per metus nuo 2020 m. vasario 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

2 investicijų grupė. Remti reikalavimų neatitinkančių šilumos generatorių mainus ir 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių diegimą 

Šia priemone siekiama pakeisti reikalavimų neatitinkančius kietąjį kurą naudojančiuose namų 

ūkiuose esančius degimo šaltinius mažataršiais šildymo šaltiniais (šilumos siurbliais, biomasės 

katilais) ir įrengti būsto sektoriui tinkamus atsinaujinančiuosius energijos išteklius, visų pirma 

fotovoltines ir fototermines sistemas. 

Investicijos įgyvendinamos vykdant šiuos projektus: 

• 2020 m. vasario 1 d. – 2021 m. rugsėjo 30 d. sudaryti susitarimai dėl energijos suvartojimo 

sumažinimo 186 TJ per metus ir išmetamo CO2 kiekio sumažinimai 91 kt per metus. 

• Iki 2023 m. rugsėjo 30 d. sumažinti suvartojamos energijos kiekį 396 TJ per metus, o išmetamą 

CO2 kiekį sumažinti 158 kt per metus. 

• Iki 2025 m. gruodžio 31 d. sumažinti suvartojamos energijos kiekį 1132 TJ per metus ir 450 kt 

CO2/metus. 

• Iki 2025 m. gruodžio 31 d. energijos suvartojimą sumažinti 360 TJ per metus ir 118 kt per 

metus sumažinti išmetamą CO2 kiekį, padedant socialiai remtinoms gyventojų grupėms. 

3 investicijų grupė. Pasirengimas projektui ir informuotumo didinimas  

Šia priemone siekiama remti parengiamuosius darbus, susijusius su energijos taupymo renovacija, 

šilumos mainais siekiant efektyviau energiją vartojančios energijos ir visų pirma automatizuotu 

energijos suvartojimo būstu sektoriuje valdymu, įskaitant švietimą ir mokymą šiose srityse. 

Užbaigta 40 bendruomenės energetikos projektų rengimo projektų, 3 600 projektų rengimo tyrimų 
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šeimos namams, 1 200 daugiabučių pastatų projektų rengimo tyrimų ir 50 energetikos konsultacinių 

ir informacijos centrų projektų.  

Investicijos įgyvendinamos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 



 

 

11047/21 ADD 1  lk/aa 77 

 ECOMP 1A  LT 
 

K.2. Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir 

tvarkaraštis  

 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

123 

1 reforma. Pastatų 

renovacija ir 

atgaivinimas 

siekiant taupyti 

energiją 

Tarpinė 

reikšmė 

Vieno 

langelio 

principu 

veikiantys 

renovacijos 

bangoms 

namų ūkių 

sektoriuje 

skirti centrai ir 

į oro kokybės 

planus 

įtrauktų 

priemonių 

įgyvendinimo 

tvarkaraštis 

Vieno 

langelio 

sistemos 

veikimo 

pradžia ir į 

oro kokybės 

planus 

įtrauktų 

priemonių 

įgyvendinim

o 

tvarkaraščio 

pateikimas 

Komisijai 

   IV ketv. 2025 

Namų ūkiams taikomas dviejų etapų parengiamasis projektas. 

Nacionalinio vietos veiklos grupių tinklo energetikos 

konsultacijų centrai integruojami į vietos energetikos 

agentūrų tinklą – energetikos patariamąją sistemą, kurią 

sudaro Energetikos konsultacijų ir informacijos centrai ir 

atskiros vietos veiklos grupės. 

Valstybinė energijos taupymo rėmimo programa (EFEKT) 

turi būti išplėsta, kad apimtų darbuotojų, taikančių ekologišką 

statybą, ekologiškas technologijas ar medžiagas, mokymo ir 

perkvalifikavimo paklausą ir gerinant energijos taupymo 

projektų rengimą ir įgyvendinimą. 

Dabartinė vaikams ir jaunimui skirta švietimo aplinkosaugos 

klausimais ir informuotumo didinimo sistema turi būti 

taikoma visai plačiajai visuomenei ir joje turi būti skiriamas 

naujas dėmesys energijos taupymui, atsinaujinančių energijos 

šaltinių naudojimui, klimato kaitai ir prisitaikymui prie 

klimato kaitos. 

Parengiamas į patvirtintus oro kokybės planus įtrauktų 

priemonių, skirtų aglomeracijose, kuriose taršos lygis yra 

didžiausias, įgyvendinimo tvarkaraštis, o jų įgyvendinimas 

pradedamas ne vėliau kaip 2022 m. birželio 30 d.  

124 

2 reforma. Parama 

parengiamiesiems 

projektams ir 

bendruomenės 

energetikos 

Siektina 

reikšmė 

Energetikos 

bendruomenių 

konsultavimo 

paslaugos 

 

Paremtų 

energetiko

s 

bendruom

enių 

0 40 IV ketv. 2025 

Konsultavimo paslaugas dėl naujų atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių įrengimo, siekiant pašalinti kliūtis jų būsimai 

integracijai į platesnę energetikos bendruomenę, mažesnes 

bendras daugiabučių energijos saugyklas, energetikos 

bendruomenių kūrimą atskiruose daugiabučiuose pastatuose 

ir kitas investicines priemones, susijusias su energetikos 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

projektų rėmimas skaičius bendruomenėmis, kiekviename Čekijos regione teikia 

Valstybinio aplinkos fondo regioninis biuras. 

40 energetikos bendruomenių steigimas, taip pat 

informuotumo didinimas ir švietimas, orientuotas į 

energetikos bendruomenių vystymąsi, remiami Valstybinio 

aplinkos fondo konsultavimo paslaugomis. 

125 

1 investicijų 

grupė. Pastatų 

renovacija ir 

atgaivinimas 

siekiant taupyti 

energiją 

Tarpinė 

reikšmė 

Projektai, dėl 

kurių 

sudarytos 

sutartys dėl 

energijos 

suvartojimo 

mažinimo 

(laikotarpiu 

02/2022–

07/2021) 

 

Sutaupyto

s 

energijos 

kiekis 

terra 

džauliais 

per metus 

 

0 

 

1 200 III ketv. 2024 

2020 m. vasario 1 d. – 2021 m. rugsėjo 30 d. Valstybės 

aplinkos fondas sudaro sutartis dėl energijos suvartojimo 

sumažinimo 1 200 TJ per metus projektų.  

Tik tie projektai, kuriuos įgyvendinant pirminės energijos 

suvartojimas vidutiniškai sumažinamas bent 30 %, atrenkami 

įgyvendinti. Investicijos į dujų kondensacinių katilų keitimą 

negali viršyti 20 % bendro 2.5.1 priemonei skirto asignavimo.  

126 

1 investicijų 

grupė. Pastatų 

renovacija ir 

atgaivinimas 

siekiant taupyti 

energiją 

Siektina 

reikšmė 

Energijos 

suvartojimo 

mažinimas ir 

išmetamo 

CO2 kiekio 

mažinimas 

 

Sutaupyto

s 

energijos 

kiekis 

terra 

džauliais 

per metus 

1 200 4 021 IV ketv. 2025 

Suvartojamos energijos kiekis ir išmetamas CO2 kiekis nuo 

2020 m. vasario 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d. atitinkamai 

sumažinami 4 021 TJ per metus ir 631 kt per metus, o tai 

įrodoma energinio naudingumo sertifikatais. 

Tik tie projektai, kuriuos įgyvendinant pirminės energijos 

suvartojimas vidutiniškai sumažinamas bent 30 %, atrenkami 

įgyvendinti. Investicijos į dujų kondensacinių katilų keitimą 

negali viršyti 20 % bendro 2.5.1 priemonei skirto asignavimo. 

127 

2 investicijų 

grupė. Namų ūkių 

stacionarių taršos 

šaltinių pakeitimas 

atsinaujinančiaisiai

s energijos 

ištekliais 

Tarpinė 

reikšmė 

Projektai, dėl 

kurių 

sudarytos 

sutartys dėl 

energijos 

suvartojimo 

mažinimo ir 

 

Sutaupyto

s 

energijos 

kiekis 

terra 

džauliais 

per metus 

0 186 III ketv. 2023 

Valstybinis aplinkos fondas iki 2021 m. rugsėjo 30 d. 

pasirašo sutartis dėl energijos suvartojimo ir išmetamo CO2 

kiekio sumažinimo atitinkamai 186 TJ per metus ir 91 kt per 

metus projektų. 

Biomasės atveju naudojant biomasę išmetamas šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekis sumažinamas bent 

80 %, atsižvelgiant į šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

išmetamo 

CO2 kiekio 

mažinimo 

(2020 m. 

I ketv. – 

2021 m. 

III ketv.) 

mažinimo metodiką ir Direktyvos (ES) 2018/2001 VI priede 

nustatytą santykinį lyginamąjį iškastinį kurą. 

128 

2 investicijų 

grupė. Namų ūkių 

stacionarių taršos 

šaltinių pakeitimas 

atsinaujinančiaisiai

s energijos 

ištekliais 

Siektina 

reikšmė 

Energijos 

suvartojimo ir 

išmetamo 

CO2 kiekio 

mažinimas 

(pasiekta 

35 %) 

 

Sutaupyto

s 

energijos 

kiekis 

terra 

džauliais 

per metus  

186 396 III ketv. 2023 

Suvartojamos energijos kiekis ir išmetamas CO2 kiekis iki 

2023 m. rugsėjo 30 d. atitinkamai sumažinami 396 TJ per 

metus ir 158 kt per metus, o tai įrodoma energinio 

naudingumo sertifikatais. 

Biomasės atveju naudojant biomasę išmetamas šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekis sumažinamas bent 

80 %, atsižvelgiant į šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 

mažinimo metodiką ir Direktyvos (ES) 2018/2001 VI priede 

nustatytą santykinį lyginamąjį iškastinį kurą. 

129 

2 investicijų 

grupė. Namų ūkių 

stacionarių taršos 

šaltinių pakeitimas 

atsinaujinančiaisiai

s energijos 

ištekliais 

Siektina 

reikšmė 

Energijos 

suvartojimo 

mažinimas ir 

išmetamo 

CO2 kiekio 

mažinimas 

 

Sutaupyto

s 

energijos 

kiekis 

terra 

džauliais 

per metus  

396 1 132 IV ketv. 2025 

Suvartojamos energijos kiekis ir išmetamas CO2 kiekis iki 

2025 m. gruodžio 31 d. atitinkamai sumažinami 1 132 TJ per 

metus ir 450 mazgų per metus, o tai įrodoma energinio 

naudingumo sertifikatais. 

Iki 2025 m. gruodžio 31 d. energijos suvartojimas ir 

išmetamas CO2 kiekis sumažinamas atitinkamai 360 TJ per 

metus ir 118 kt per metus remiant socialiai remtinoms 

gyventojų grupėms. Sumažėjimas įrodomas energinio 

naudingumo sertifikatais. 

Biomasės atveju naudojant biomasę išmetamas šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekis sumažinamas bent 

80 %, atsižvelgiant į šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 

mažinimo metodiką ir Direktyvos (ES) 2018/2001 VI priede 

nustatytą santykinį lyginamąjį iškastinį kurą. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

130 

3 investicijų 

grupė. Parama 

parengiamiesiems 

projektams ir 

informuotumo 

didinimui, 

švietimui, 

mokymui ir 

informavimui 

energijos taupymo 

ir išmetamų 

šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų 

bei kitų oro teršalų 

kiekio mažinimo 

srityje 

Siektina 

reikšmė 

Parengiamieji 

projektai, 

tyrimai, 

mokymai ir 

bendruomenės 

energetikos 

projektai 

 
Projektų 

skaičius 
0 4 890 IV ketv. 2025 

Užbaigti 4 890 projektų, įskaitant 40 bendruomenės 

energetikos projektų rengimo projektų, 3 600 projektų 

rengimo tyrimų šeimos namams, 1 200 daugiabučių pastatų 

projektų rengimo tyrimų ir 50 energetinių konsultacijų ir 

informacijos centrų projektų. 
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L. 2.6 KOMPONENTAS. GAMTOS APSAUGA IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS  

Šis Čekijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas padeda pagal 

„Prisitaikymo prie klimato kaitos strategiją Čekijoje“ spręsti dėl klimato kaitos kylančias problemas 

šiose prioritetinėse srityse: miškotvarkos, žemės ūkio, vandens režimo kraštovaizdžio srityje, 

vandentvarkos ir biologinės įvairovės.  

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip 

apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo plane pagal technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo 

(2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą. 

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo 

(2021/C58/01), pagal tinkamumo kriterijus, nustatytus būsimų kvietimų teikti projektus sąlygose, 

reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES ir 

nacionalinius aplinkos apsaugos teisės aktus, t. y. Vandens pagrindų direktyvą, Potvynių direktyvą, 

Buveinių ir Paukščių direktyvą, Poveikio aplinkai vertinimo ir Strateginio aplinkos vertinimo 

direktyvas. 

Viešųjų pirkimų procedūros pradedamos laikantis ES ir nacionalinių viešųjų pirkimų teisės aktų. 

Žemės ūkio ministerija užtikrina, kad atrinkti projektai atitiktų atitinkamus ES ir nacionalinius 

aplinkos teisės aktus, t. y. Vandens pagrindų direktyvą, Potvynių direktyvą, Buveinių ir Paukščių 

direktyvas, Poveikio aplinkai vertinimo ir Strateginio aplinkos vertinimo direktyvas ir technines 

gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01).  

L.1. Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

1 investicijų grupė. Apsauga nuo potvynių  

Šia priemone siekiama apsaugoti gyvenamas vietoves nuo neigiamo potvynių poveikio, pagerinti 

vandens sulaikymą kraštovaizdžiuose ir sudaryti palankesnes sąlygas natūraliam esamų vandens 

struktūrų valymui užstatytose vietovėse. Investicijas sudaro: vandens sulaikymo potencialo 

nustatymas; polderių ir absorbuojančių žolės juostų įrengimas, apdorojimas ir rekonstrukcija; 

natūralių vandens telkinių statyba ir rekonstrukcija ir kitos priemonės, kuriomis siekiama stabdyti 

paviršinius nuotėkius ir sumažinti potvynių bangų greitį.  

Investicijos turi būti atliktos iki 2023 m. gruodžio 31 d.  

2 investicijų grupė. Maži vandentakiai ir maži vandens telkiniai  

Priemone siekiama gerokai pagerinti esamų mažų vandentakių ir mažų vandens telkinių 

morfologinę būklę, atgaivinti nedidelius vandentakius ir statyti naujus gamtai artimus mažus 

tvenkinius. Jis prisideda prie vandens sulaikymo ir didina pakrančių augalijos vystymąsi ir vandens 

sulaikymą vandentakiuose. Be to, dėl to didėja sauga, jei iškiltų srautai į miestus ir savivaldybes.  

Investicijos turi būti atliktos iki 2023 m. gruodžio 31 d.  

3 investicijų grupė. Žemės konsolidavimas  

Šia priemone siekiama didinti kraštovaizdžio ekologinį stabilumą ir jo atsparumą klimato kaitai, 

skatinti biologinę įvairovę ir neproduktyvias kraštovaizdžio funkcijas ir apsaugoti žemės ūkio 

paskirties žemę bei vandens išteklius. Priemonės grindžiamos vandens sulaikymo potencialo 

kraštovaizdžiu vertinimu, daugiausia dėmesio skiriant dirvožemio ir vandens kokybės ir kiekio 

apsaugai, dideliems žemės ūkio paskirties žemės sklypams padalijant į kraštovaizdžio elementus, 

gamtos apsaugos nuo erozijos priemonių įgyvendinimui (balų, įstrižinių, medžių, žolės juostų) 

kraštovaizdžiui, siekiant pašalinti neigiamą paviršinio nuotėkio poveikį. Vandens sulaikymo 

priemonės daugiausia skiriamos tokiems projektams kaip šlapynių atkūrimas, vandentakių 
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atgaivinimas ir tvenkinių įrengimas. Šios investicijos taip pat apima žaliosios infrastruktūros 

priemonių, kuriomis remiama biologinė įvairovė, pvz., biologinių centrų ir biologinių koridorių, 

įgyvendinimą.  

Investicijos turi būti atliktos iki 2023 m. gruodžio 31 d.  

4 investicijų grupė. Klimato kaitai atsparių miškų kūrimas  

Šia priemone siekiama atkurti stabilų mišką sodinant vietines ir įvairiarūšes rūšis, kartu siekiant, 

kad miško sudėtis iš kartos į kartą ir erdvinė būtų atspari klimato kaitai ir atitiktų Nacionalinį 

prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmų planą. Šią investiciją papildys ministro dekreto dėl 

miškotvarkos planavimo pakeitimas, kuriuo bus sudarytos sąlygos daugialypiams, daugiarūšiams ir 

atspariems miškams.  

Investicijos turi būti atliktos iki 2024 m. rugsėjo 30 d.  

5 investicijų grupė. Vandens sulaikymas miškuose  

Šia priemone siekiama stiprinti miškų vandens sulaikymo pajėgumus įgyvendinant projektus, 

kuriais gerinamos dirvožemio, vandens ir mikroklimato sąlygos, pavyzdžiui, (miškų vandentakių 

valymas, maži vandens telkiniai miškuose ir natūralios vandens sulaikymo priemonės, kuriomis 

siekiama sulėtinti nuotėkį), taip pat stebint spartesnę eroziją ir apsaugant baseinus.  

Investicijos turi būti atliktos iki 2024 m. kovo 31 d.
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L.2. Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

 131 

1 investicijų 

grupė. Apsauga 

nuo potvynių 

Tarpinė 

reikšmė 

Pranešimas apie 

apsaugos nuo 

potvynių sutarčių 

sudarymą 

[Vadovaujančiosios 

institucijos 

pavadinimas] 

pranešimas apie 

projektus, su kuriais 

sudaryta sutartis, ir 

konkurso dalyvius, 

su kuriais sudarytos 

sutartys 

      Q1 2022  

Pranešimas apie apsaugos nuo potvynių projektus (bendras 

projektų skaičius –  40). Prieš pradedant bet kokius 

statybos darbus užtikrinama ir įrodoma, kad kiekvienas 

projektas visiškai atitinka Vandens pagrindų direktyvos 

reikalavimus.  

132 

1 investicijų 

grupė. Apsauga 

nuo potvynių 

Siektina 

reikšmė 

T1. Užbaigti 20 

projektų, kuriais 

siekiama užtikrinti 

atsparią apsaugą 

nuo potvynių. 

 
Projektų 

skaičius 
 0  20 IV ketv. 2022 

Pirmoji Žemės ūkio ministerijos sertifikuoto 

nepriklausomo inžinieriaus parengta 20 į sąrašą įtrauktų 

projektų užbaigimo ataskaita. Pagal 2030 m. Čekijos 

nacionalinį prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmų planą 

ir aplinkos būklės politiką iki 2050 m. pirmenybė teikiama 

gamtiniams sprendimams, kartu vengiant statyti ir (arba) 

atnaujinti dirbtinę betono apsaugos nuo potvynių 

infrastruktūrą. 

Išvardyti projektai įgyvendinami tik tada, kai atitinkama 

vandens institucija, remdamasi poveikio aplinkai vertinimu 

ir atitinkamais vertinimais pagal Direktyvą 2000/60/EB, 

išduoda leidimus. Šiuose leidimuose įvertinamas bet koks 

galimas poveikis to paties upės baseino vandens telkinių 

būklei ir nuo vandens tiesiogiai priklausomoms 

saugomoms buveinėms ir rūšims, visų pirma atsižvelgiant į 

migracijos koridorius, laisvai tekančias upes ar 

ekosistemas, esančias netoli netrikdomų sąlygų, taip pat į 

dabartinius su vandens gavyba susijusius sunkumus. 

Poveikio vertinime nustatoma, kad projektas i) nedaro 

didelio ar negrįžtamo poveikio vandens telkiniams, su 

kuriuo jis susijęs, ir neužkerta kelio konkrečiam vandens 

telkiniui, su kuriuo jis susijęs, ar kitiems vandens 

telkiniams, esantiems tame pačiame upės baseine, pasiekti, 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

kad būtų pasiektas tiesioginis arba negrįžtamas poveikis 

vandens telkiniams ir kitiems vandens telkiniams tame 

pačiame upės baseine, ir ii) nedaro neigiamo poveikio 

saugomoms buveinėms ir rūšims, tiesiogiai 

priklausančioms nuo vandens. Gera atitinkamų vandens 

telkinių ekologinė būklė (potencialumas) pagal Vandens 

pagrindų direktyvos 2000/60/EB reikalavimus buvo 

pasiekta ir įrodyta naujausiais atitinkamais 

patvirtinamaisiais duomenimis.  

Taip pat turi būti laikomasi visų būtinų poveikio aplinkai 

vertinimo, kuris turi būti užbaigtas pagal Direktyvą 

2011/92/ES, rezultatų ir sąlygų (visų pirma konsultacijos 

su suinteresuotaisiais subjektais), taip pat atitinkamų 

vertinimų pagal Buveinių direktyvą, įtrauktų į gamtos 

apsaugos institucijų nustatytas sąlygas.  

Dėl projektų, kuriais siekiama atstatyti arba modernizuoti 

užtvankas (visų pirma Orlik užtvankos projektą): į projektą 

įtraukiami būtini poveikio aplinkai vertinimo, kuris 

atliekamas pagal Direktyvą 2011/92/ES, rezultatai ir 

sąlygos, taip pat atitinkami vertinimai pagal Direktyvą 

2000/60/EB, įskaitant būtinų poveikio mažinimo priemonių 

įgyvendinimą, užtikrinant atitiktį techninėms gairėms dėl 

reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01). 

Visos priemonės, nustatytos atliekant PAV ir vertinimą 

pagal Direktyvą 2000/60/EB, būtinos atitikčiai reikšmingos 

žalos nedarymo principui užtikrinti, įtraukiamos į projektą 

ir griežtai vykdomos infrastruktūros statybos, 

eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo etapuose. 

Baigiamojoje ataskaitoje patvirtinama, kad visapusiškai 

atsižvelgiama į PAV rezultatus, įskaitant būtinų poveikio 

mažinimo priemonių įgyvendinimą, užtikrinant atitiktį 

techninėms gairėms dėl reikšmingos žalos nedarymo 

principo (2021/C58/01). Atliekama projekto rizikos 

analizė. Atliekant šią rizikos analizę taip pat atsižvelgiama 

į būsimas klimato sąlygas. Rekonstrukcija ar 
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 ECOMP 1A  LT 
 

Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

modernizavimas neturi padidinti užtvankų pajėgumo. 

 133 

1 investicijų 

grupė. Apsauga 

nuo potvynių 

Siektina 

reikšmė  

T2. Užbaigti 

papildomus 20 

projektų, kuriais 

siekiama užtikrinti 

atsparią apsaugą 

nuo potvynių.  

 
 Projektų 

skaičius  
20   40 IV ketv. 2023 

Antroji nepriklausomo inžinieriaus parengta 20 į sąrašą 

įtrauktų projektų užbaigimo ataskaita. Pagal 2030 m. 

Čekijos nacionalinį prisitaikymo prie klimato kaitos 

veiksmų planą ir aplinkos būklės politiką iki 2050 m. 

pirmenybė teikiama gamtiniams sprendimams, kartu 

vengiant statyti ir (arba) atnaujinti dirbtinę betono apsaugos 

nuo potvynių infrastruktūrą. 

Išvardyti projektai įgyvendinami tik tada, kai atitinkama 

vandens institucija, remdamasi poveikio aplinkai vertinimu 

ir atitinkamais vertinimais pagal Direktyvą 2000/60/EB, 

išduoda leidimus. Šiuose leidimuose įvertinamas bet koks 

galimas poveikis to paties upės baseino vandens telkinių 

būklei ir nuo vandens tiesiogiai priklausomoms 

saugomoms buveinėms ir rūšims, visų pirma atsižvelgiant į 

migracijos koridorius, laisvai tekančias upes ar 

ekosistemas, esančias netoli netrikdomų sąlygų, taip pat į 

dabartinius su vandens gavyba susijusius sunkumus. 

Poveikio vertinime nustatoma, kad projektas i) nedaro 

didelio ar negrįžtamo poveikio vandens telkiniams, su 

kuriuo jis susijęs, ir neužkerta kelio konkrečiam vandens 

telkiniui, su kuriuo jis susijęs, ar kitiems vandens 

telkiniams, esantiems tame pačiame upės baseine, pasiekti, 

kad būtų pasiektas tiesioginis arba negrįžtamas poveikis 

vandens telkiniams ir kitiems vandens telkiniams tame 

pačiame upės baseine. Gera atitinkamų vandens telkinių 

ekologinė būklė (potencialumas) pagal Vandens pagrindų 

direktyvos 2000/60/EB reikalavimus buvo pasiekta ir 

įrodyta naujausiais atitinkamais patvirtinamaisiais 

duomenimis.  

Taip pat turi būti laikomasi visų būtinų poveikio aplinkai 

vertinimo, kuris turi būti užbaigtas pagal Direktyvą 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

2011/92/ES, rezultatų ir sąlygų (visų pirma konsultacijos 

su suinteresuotaisiais subjektais), taip pat atitinkamų 

vertinimų pagal Buveinių direktyvą, įtrauktų į gamtos 

apsaugos institucijų nustatytas sąlygas.  

Dėl projektų, kuriais siekiama atstatyti arba modernizuoti 

užtvankas (visų pirma Orlik užtvankos projektą): į projektą 

įtraukiami būtini poveikio aplinkai vertinimo, kuris 

atliekamas pagal Direktyvą 2011/92/ES, rezultatai ir 

sąlygos, taip pat atitinkami vertinimai pagal Direktyvą 

2000/60/EB, įskaitant būtinų poveikio mažinimo priemonių 

įgyvendinimą, užtikrinant atitiktį techninėms gairėms dėl 

reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01). 

Visos priemonės, nustatytos atliekant PAV ir vertinimą 

pagal Direktyvą 2000/60/EB, būtinos atitikčiai reikšmingos 

žalos nedarymo principui užtikrinti, įtraukiamos į projektą 

ir griežtai vykdomos infrastruktūros statybos, 

eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo etapuose. 

Baigiamojoje ataskaitoje patvirtinama, kad visapusiškai 

atsižvelgiama į PAV rezultatus, įskaitant būtinų poveikio 

mažinimo priemonių įgyvendinimą, užtikrinant atitiktį 

techninėms gairėms dėl reikšmingos žalos nedarymo 

principo (2021/C58/01). Atliekama projekto rizikos 

analizė. Atliekant šią rizikos analizę taip pat atsižvelgiama 

į būsimas klimato sąlygas. Rekonstrukcija ar 

modernizavimas neturi padidinti užtvankų pajėgumo. 

134 

2 investicijų 

grupė. Maži 

vandentakiai ir 

vandens 

telkiniai 

Tarpinė 

reikšmė 

Žemės ūkio 

ministerijos 

pateiktas projektų, 

kurie bus remiami 

pagal 2 investicijų 

grupę, sąrašas 

Projektų, kurie bus 

remiami pagal 2 

investicijų grupę, 

sąrašo pateikimas  

      III ketv. 2021 

Žemės ūkio ministerija pateikia Komisijai duomenų bazę, 

kurioje nurodomi projektai, trumpas aprašymas ir 

užbaigimo tvarkaraštis. Projektai apima mažų vandens 

telkinių statybą ir rekonstrukciją visoje Čekijos 

Respublikoje. Į projektus įtraukiami būtini poveikio 

aplinkai vertinimo, kuris užbaigiamas pagal Direktyvą 

2011/92/ES, taip pat atitinkami vertinimai pagal Direktyvą 

2000/60/EB ir Tarybos direktyvą 92/43/EE, rezultatai ir 

sąlygos.  
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

135 

2 investicijų 

grupė. Maži 

vandentakiai ir 

vandens 

telkiniai 

Siektina 

reikšmė  

T1. 50 % mažų 

vandentakių ir 

vandens telkinių 

projektų 

užbaigimas  

 
 Projektų 

skaičius  
 0  450 II ketv. 2022 

Nepriklausomo inžinieriaus parengta 50 % projektų 

įgyvendinimo ataskaita. Pagal 2030 m. Čekijos nacionalinį 

prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmų planą ir aplinkos 

būklės politiką iki 2050 m. pirmenybė teikiama gamtiniams 

sprendimams, kartu kuo labiau vengiant statyti ir (arba) 

atnaujinti dirbtinę betono apsaugos nuo potvynių 

infrastruktūrą. 

Projektai įgyvendinami tik tada, kai atitinkama vandens 

institucija, remdamasi poveikio aplinkai vertinimu ir 

atitinkamais vertinimais pagal Direktyvą 2000/60/EB, 

išduoda leidimus. Šiuose leidimuose įvertinamas bet koks 

galimas poveikis to paties upės baseino vandens telkinių 

būklei ir nuo vandens tiesiogiai priklausomoms 

saugomoms buveinėms ir rūšims, visų pirma atsižvelgiant į 

migracijos koridorius, laisvai tekančias upes ar 

ekosistemas, esančias netoli netrikdomų sąlygų, taip pat į 

dabartinius su vandens gavyba susijusius sunkumus. 

Poveikio vertinime nustatoma, kad projektas i) nedaro 

didelio ar negrįžtamo poveikio vandens telkiniams, su 

kuriuo jis susijęs, ir neužkerta kelio konkrečiam vandens 

telkiniui, su kuriuo jis susijęs, ar kitiems vandens 

telkiniams, esantiems tame pačiame upės baseine, pasiekti, 

kad būtų pasiektas tiesioginis arba negrįžtamas poveikis 

vandens telkiniams ir kitiems vandens telkiniams tame 

pačiame upės baseine, ir ii) nedaro neigiamo poveikio 

saugomoms buveinėms ir rūšims, tiesiogiai 

priklausančioms nuo vandens. Gera atitinkamų vandens 

telkinių ekologinė būklė (potencialumas) pagal Vandens 

pagrindų direktyvos 2000/60/EB reikalavimus buvo 

pasiekta ir įrodyta naujausiais atitinkamais 

patvirtinamaisiais duomenimis. 

Taip pat turi būti laikomasi visų būtinų poveikio aplinkai 

vertinimo, kuris turi būti užbaigtas pagal Direktyvą 

2011/92/ES, rezultatų ir sąlygų (visų pirma konsultacijos 
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Eilės 
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reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 
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Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

su suinteresuotaisiais subjektais), taip pat atitinkamų 

vertinimų pagal Buveinių direktyvą, įtrauktų į gamtos 

apsaugos institucijų nustatytas sąlygas.  

 Jei vandens rezervuarai skirti drėkinimui, bet kokia 

esamos drėkinimo sistemos plėtra (įskaitant didesnį 

vandens naudojimą, t. y. ne tik fizinę plėtrą), net ir taikant 

veiksmingesnius metodus, nėra remiama, jei atitinkami 

vandens telkiniai (paviršiniai ar požeminiai vandenys) yra 

prastesnės nei gera būklė ar potencialas (intensyvėjant 

klimato kaitai).  

136 

2 investicijų 

grupė. Maži 

vandentakiai ir 

vandens 

telkiniai  

Siektina 

reikšmė 

T2. Papildomi 

50 % maži 

vandentakiai ir 

vandens 

rezervuarai  

  
 Projektų 

skaičius  
450   900 IV ketv. 2023 

Žemės ūkio ministerijos sertifikuoto nepriklausomo 

inžinieriaus parengta likusių 50 % projektų užbaigimo 

ataskaita. Pagal 2030 m. Čekijos nacionalinį prisitaikymo 

prie klimato kaitos veiksmų planą ir aplinkos būklės 

politiką iki 2050 m. pirmenybė teikiama gamtiniams 

sprendimams, kartu vengiant statyti ir (arba) atnaujinti 

dirbtinę betono apsaugos nuo potvynių infrastruktūrą. 

Projektai įgyvendinami tik tada, kai atitinkama vandens 

institucija, remdamasi poveikio aplinkai vertinimu ir 

atitinkamais vertinimais pagal Direktyvą 2000/60/EB, 

išduoda leidimus. Šiuose leidimuose įvertinamas bet koks 

galimas poveikis to paties upės baseino vandens telkinių 

būklei ir nuo vandens tiesiogiai priklausomoms 

saugomoms buveinėms ir rūšims, visų pirma atsižvelgiant į 

migracijos koridorius, laisvai tekančias upes ar 

ekosistemas, esančias netoli netrikdomų sąlygų, taip pat į 

dabartinius su vandens gavyba susijusius sunkumus. 

Poveikio vertinime nustatoma, kad projektas i) nedaro 

didelio ar negrįžtamo poveikio vandens telkiniams, su 

kuriuo jis susijęs, ir neužkerta kelio konkrečiam vandens 

telkiniui, su kuriuo jis susijęs, ar kitiems vandens 

telkiniams, esantiems tame pačiame upės baseine, pasiekti, 

kad būtų pasiektas tiesioginis arba negrįžtamas poveikis 

vandens telkiniams ir kitiems vandens telkiniams tame 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

pačiame upės baseine, ir ii) nedaro neigiamo poveikio 

saugomoms buveinėms ir rūšims, tiesiogiai 

priklausančioms nuo vandens. Gera atitinkamų vandens 

telkinių ekologinė būklė (potencialumas) pagal Vandens 

pagrindų direktyvos 2000/60/EB reikalavimus buvo 

pasiekta ir įrodyta naujausiais atitinkamais 

patvirtinamaisiais duomenimis. 

Taip pat turi būti laikomasi visų būtinų poveikio aplinkai 

vertinimo, kuris turi būti užbaigtas pagal Direktyvą 

2011/92/ES, rezultatų ir sąlygų (visų pirma konsultacijos 

su suinteresuotaisiais subjektais), taip pat atitinkamų 

vertinimų pagal Buveinių direktyvą, įtrauktų į gamtos 

apsaugos institucijų nustatytas sąlygas.  

Jei vandens rezervuarai skirti drėkinimui, bet kokia esamos 

drėkinimo sistemos plėtra (įskaitant didesnį vandens 

naudojimą, t. y. ne tik fizinę plėtrą), net ir taikant 

veiksmingesnius metodus, nėra remiama, jei atitinkami 

vandens telkiniai (paviršiniai ar požeminiai vandenys) yra 

prastesnės nei gera būklė ar potencialas (intensyvėjant 

klimato kaitai).  

137 

  

3 investicijų 

grupė. Žemės 

konsolidavimas  

Siektina 

reikšmė 

Žaliosios 

infrastruktūros 

projektų, kuriais 

skatinama 

biologinė 

įvairovė, įskaitant 

biologinius 

centrus, 

biologinius 

koridorius ir 

vietos lygmeniu 

tipiškų žalumynų 

sodinimą žemės 

ūkio 

  

 Žaliosios 

infrastrukt

ūros 

projektų 

hektarai 

  

 0   90 
 IV 

ketv.  
 2023  

Turi būti užbaigti bent 90 ha žaliosios infrastruktūros 

projektų. Šie projektai grindžiami aplinkos apsaugos 

valstybinės administracijos vietos valdžios institucijos 

atliktu vandens sulaikymo kraštovaizdžiu vertinimu ir turi 

atitikti Nacionalinį prisitaikymo prie klimato kaitos 

veiksmų planą ir Čekijos biologinės įvairovės apsaugos 

strategiją, upių baseinų valdymo planus ir potvynių rizikos 

valdymo planus.   
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Eilės 
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Susijusi 
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reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
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Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

kraštovaizdyje, 

užbaigimas (žemė, 

kuriai skirtos 

investicijos, 

hektarais). 

138 

3 investicijų 

grupė. Žemės 

konsolidavimas  

Siektina 

reikšmė 

Aplinkos 

apsaugos veiklos 

užbaigimas ir 

prisitaikymas prie 

klimato kaitos 

(žemė, kuriai 

skirtos 

investicijos, 

hektarais).  

  
Žemė, 

hektarais 
0 150 IV ketv. 2023 

Baigiama įgyvendinti ne mažiau kaip 150 ha aplinkos 

apsaugos veiksmų ir prisitaikymo prie klimato kaitos 

projektų. Šiuose projektuose daugiausia dėmesio skiriama 

dirvožemio ir vandens apsaugai tiek kiekybės, tiek kokybės 

požiūriu. Įgyvendinant atskirus projektus turi būti 

įgyvendinami kovos su erozija veiksmai kraštovaizdžiuose 

(kanalai, iškyšos, sienos, žolės ruožai ir kiti stabdymo 

elementai), siekiant pašalinti neigiamą poveikį, ypač liūčių. 

Šiais veiksmais, kuriais padedama išsaugoti vandenį 

landšafte, daugiausia dėl vis dažnesnių liūčių, remiamas 

vandens įsiskverbimas į požeminę aplinką, mažinamas 

vandens garavimas žemės ūkio landšafte ir remiamas 

mažas vandens ciklas, mažinama vandens tarša ir 

dirvožemio šalinimas. Neįtraukiamos investicijos į 

infrastruktūrą (pvz., vietos kelius).  

 139 

4 investicijų 

grupė. Klimato 

kaitai atsparių 

miškų kūrimas   

Tarpinė 

reikšmė 

Ministro dekreto 

dėl miškotvarkos 

planavimo 

pakeitimas 

(Dekreto Nr. 

84/1996 Rink. dėl 

miškotvarkos 

planavimo 

pakeitimas) 

Ministro dekreto 

dėl miškotvarkos 

planavimo 

pakeitimo 

įsigaliojimas 

(Dekreto Nr. 

84/1996 Rink. dėl 

miškotvarkos 

planavimo 

pakeitimas)  

      1 ketv. 2023 

Priimamas ministro dekreto dėl miškotvarkos planavimo 

pakeitimas, kuriuo konkrečiai siekiama sudaryti sąlygas 

daugialypiams, daugiarūšiams ir atspariems miškams. 

Nutarimo dėl miškotvarkos pakeitimu siekiama sukurti 

tikrus įvairių kartų miškus, pradėti taikyti novatoriškus 

miškotvarkos metodus, skirtus turtingo amžiaus miškams. 

Potvarkiu užtikrinama, kad naujai pasodintų miškų medžių 

rūšių sudėtis būtų artima gamtai ir labai padidėtų 

plačialapių rūšių (moksliniais tyrimais vadinama 

rekomenduojama sudėtis). 

140 4 investicijų 

grupė. Klimato 

Siektina 

reikšmė 
T1. 12 000 ha 

ploto atsodinimas 
   Miško 

atsodinim
 0  12000 III ketv. 2022 

Nepriklausomos įstaigos parengta 12 000 ha miško 

atkūrimo projektų užbaigimo ataskaita.  Atsodinant miškus 

užtikrinama, kad daugiarūšis miškas būtų daugiarūšis, 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

kaitai atsparių 

miškų kūrimas  

amelioracinėmis ir 

stabilizuojančiomi

s medžių rūšimis  

o hektarai  atsižvelgiant į erdvinę sudėtį, kuri tvarkoma pagal nuolatinį 

dangos miškininkystės metodą. Tolygūs monospecifiniai 

miškai turi būti pakeisti labiau biologinės įvairovės 

ekosistemomis, ribojant plyno kirtimo naudojimą tais 

atvejais, kai tai būtina siekiant užtikrinti miškų sveikatą ir 

veiksmingą atkūrimą, ir kuo labiau apribojant plyno 

kirtimo ploto dydį.  

Naudojamos vietinės medžių rūšys, nebent galima įrodyti, 

kad jos nebėra prisitaikiusios prie numatomų klimato ir 

hidrologinių sąlygų. Taip pat leidžiama įmaišyti ne daugiau 

kaip 25 % Douglas eglių mišriuose stovuose. 

•    kai tai leidžiama pagal nacionalinės teisės aktus;  

•    išskyrus „Natura 2000“ ir kitas saugomas teritorijas, 

•    ir jei galima įrodyti, kad Douglas eglės tinka 

numatomoms klimato sąlygoms miško atkūrimo vietoje.  

141 

4 investicijų 

grupė. Klimato 

kaitai atsparių 

miškų kūrimas 

Siektina 

reikšmė 

T2. 24 000 ha 

ploto atsodinimas 

amelioracinėmis ir 

stabilizuojančiomi

s medžių rūšimis  

 

 Miško 

atsodinim

o hektarai  

 12000  36000 III ketv. 2024 

Nepriklausomos įstaigos parengta papildomo 24 000 ha 

ploto ataskaita. Atsodinant miškus užtikrinama, kad 

daugiarūšis miškas būtų daugiarūšis, atsižvelgiant į erdvinę 

sudėtį, kuri tvarkoma pagal nuolatinį dangos 

miškininkystės metodą. Tolygūs monospecifiniai miškai 

turi būti pakeisti labiau biologinės įvairovės 

ekosistemomis, ribojant plyno kirtimo naudojimą tais 

atvejais, kai tai būtina siekiant užtikrinti miškų sveikatą ir 

veiksmingą atkūrimą, ir kuo labiau apribojant plyno 

kirtimo ploto dydį.  

Naudojamos vietinės medžių rūšys, nebent galima įrodyti, 

kad jos nebėra prisitaikiusios prie numatomų klimato ir 

pedohidrologinių sąlygų. Taip pat leidžiama įmaišyti ne 

daugiau kaip 25 % Douglas eglių mišriuose stovuose. 

•    kai tai leidžiama pagal nacionalinės teisės aktus;  

•    išskyrus „Natura 2000“ ir kitas saugomas teritorijas, 

•    ir jei galima įrodyti, kad Douglas eglės tinka 

numatomoms klimato sąlygoms miško atkūrimo vietoje. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  
(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  
(jei tai siektinos 

reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 
Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

142 

5 investicijų 

grupė. Vandens 

sulaikymas 

miškuose 

Tarpinė 

reikšmė 

T1. 40 vandens 

srautų kontrolės 

projektų (mažos 

apimties medinės 

ir gamtinės 

akmens 

užtvankos), 

kuriais siekiama 

sulėtinti paviršinio 

nuotėkį ir vandens 

sulaikymą 

miškuose 

(sandėliavimas ir 

nedideli 

rezervuarai), 

pabaigimas. 

 
 Projektų 

skaičius 
 0  40 I ketv. 2023 

Nepriklausomos įstaigos parengta 40 projektų užbaigimo 

ataskaita. Projektai yra gamtiniai sprendimai (pagal 

Nacionalinį prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmų planą 

ir Čekijos nacionalinę kovos su sausromis politiką). Į 

projektus įtraukiami būtini poveikio aplinkai vertinimo, 

kuris užbaigiamas pagal Direktyvą 2011/92/ES, taip pat 

atitinkami vertinimai pagal Direktyvą 2000/60/EB ir 

Tarybos direktyvą 92/43/EE, rezultatai ir sąlygos. 

143 

5 investicijų 

grupė. Vandens 

sulaikymas 

miškuose 

Tarpinė 

reikšmė 

T2. 20 papildomų 

vandens srautų 

kontrolės projektų 

(mažos apimties 

medinės ir 

gamtinės akmens 

užtvankos), 

kuriais siekiama 

sulėtinti 

paviršines 

nuotekas ir 

vandens 

sulaikymą 

miškuose 

(sulaikymas ir 

nedideli 

rezervuarai), 

užbaigimas. 

  
 Projektų 

skaičius 
40   60 I ketv. 2024 

Nepriklausomos įstaigos, patvirtintos 20 papildomų 

projektų, užpildymo ataskaita. Projektai yra gamtiniai 

sprendimai (pagal Nacionalinį prisitaikymo prie klimato 

kaitos veiksmų planą ir Čekijos nacionalinę kovos su 

sausromis politiką). Į projektus įtraukiami būtini poveikio 

aplinkai vertinimo, kuris užbaigiamas pagal Direktyvą 

2011/92/ES, taip pat atitinkami vertinimai pagal Direktyvą 

2000/60/EB ir Tarybos direktyvą 92/43/EE, rezultatai ir 

sąlygos.  
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M. 2.7 KOMPONENTAS. ŽIEDINĖ EKONOMIKA, PERDIRBIMAS IR GAMYBINĖS NUOTEKOS  

Pagal šį Čekijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentą padedama spręsti 

atliekų susidarymo ir priklausomybės nuo žaliavų problemą, kad Čekijoje būtų remiamas perėjimas 

prie žiedinės ekonomikos. Tai pasiekiama taikant atliekų prevencijos priemones, didinant 

perdirbimo infrastruktūrą, mažinant antrinių žaliavų švaistymą, didinant perdirbtų medžiagų dalį 

produktuose ir didinant Čekijos žaliavų saugumą mažinant priklausomybę nuo importuojamų 

žaliavų dėl nuolatinio ir nenutrūkstamo žaliavų prieinamumo. Be to, pagal komponentą daugiausia 

dėmesio skiriama tvariai vandentvarkai, įskaitant priemones, kuriomis siekiama taupyti ir perdirbti 

vandenį ir optimizuoti vandens naudojimą įmonėse. Perėjimas prie žiedinės ekonomikos padeda 

didinti Čekijos atsparumą tiek aplinkos, tiek ekonominėms grėsmėms.  

Komponentas padeda įgyvendinti į konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją, pagal kurią Čekija su 

investicijomis susijusią ekonominę politiką sutelkia į perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio 

technologijų ir energetikos, įskaitant energijos vartojimo efektyvumą (2019 m. konkrečiai šaliai 

skirta rekomendacija Nr. 3), ir konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją, pagal kurią Čekija daugiausia 

dėmesio skiria investicijoms į žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, visų pirma į švarią ir veiksmingą 

energijos gamybą ir naudojimą (2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3).  

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip 

apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į plane pagal technines gaires dėl 

reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01) nustatytų priemonių aprašymą ir poveikio 

mažinimo veiksmus. Visų pirma, atliekų tvarkymo ir perdirbimo infrastruktūros priemonės turi 

atitikti Direktyvos 2008/98/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva (ES) 2018/851, 28 straipsnį.  

 

M.1. Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

1 reforma. Naujų teisės aktų dėl atliekų tvarkymo įgyvendinimas Čekijoje  

Reforma siekiama didinti atliekų prevenciją, perdirbimą, naudojimą ir rūšiavimą bei mažinti 

šalinimą sąvartynuose, siekiant sustiprinti gamintojo atsakomybės ir ekologinio moduliavimo 

principus. Iki 2035 m. ne mažiau kaip 65 % komunalinių atliekų turi būti perdirbama9, o ne daugiau 

kaip 10 % išvežama į sąvartynus10. Nauji teisės aktai dėl atliekų tvarkymo Čekijoje galioja nuo 

2021 m. sausio 1 d. Priėmus naujus užbaigtus atliekų teisės aktus, laikantis Direktyvos 2008/98/EB 

su pakeitimais, padarytais Direktyva (ES) 2018/851, 28 straipsnyje nurodytų elementų, ne vėliau 

kaip 2023 m. rugsėjo 30 d. įsigalioja šie įgyvendinimo aktai dėl atliekų tvarkymo:  

●  Dekretas dėl atliekų katalogo Nr. 8/2021 rink., kuriuo nustatomas naujas atliekų katalogas ir 

pavojingų atliekų savybių vertinimo taisyklės 

●  Potvarkis dėl pakuočių tvarkymo Nr. 30/2021 rink., kuriuo nustatomos pakuočių 

registravimo ir pranešimo apie įrašus iš tokio registro taisyklės ir pakuočių naudojimo 

apskaitos metodika. 

●  Potvarkis dėl atliekų tvarkymo detalių rengiant, įgyvendinant iš dalies pakeistą Atliekų 

įstatymą ir nustatantis visų atliekų srautų tvarkymo taisykles 

                                                           

9  Remiantis Direktyvos 2008/98/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva (ES) 2018/851, 12 straipsniu. 

10 Remiantis Direktyva 1999/31/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva (ES) 2018/850. 
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●  Rengiamas potvarkis dėl šalutinių produktų ir atliekų perdirbimo (įsakymas dėl asfalto), 

kuriame nustatomos sąlygos, kuriomis asfalto mišinys yra šalutinis produktas arba 

nebelaikomas atliekomis 

●  Potvarkis dėl parengtų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių valdymo detalių, kuriuo 

nustatomos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir apdorojimo taisyklės, 

pakartotinio naudojimo, perdirbimo ar kitokio eksploatuoti netinkamų transporto priemonių 

naudojimo lygio apskaičiavimo metodas 

●  Potvarkis dėl nebetinkamų naudoti produktų tvarkymo, kuriame nustatomi informavimo 

kampanijų, kuriomis siekiama didinti visuomenės informuotumą apie nebetinkamų naudoti 

produktų apdorojimą, reikalavimai ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų, pvz., baterijų ir 

akumuliatorių atliekų, elektros įrangos atliekų ir padangų atliekų, laikymo ir naudojimo 

techniniai reikalavimai 

Baigiami rengti ir įsigalioja nacionaliniai ir regioniniai atliekų tvarkymo planai, kuriais siekiama 

gerinti aplinką tausojantį pasirengimą atliekų pakartotiniam naudojimui, perdirbimui, naudojimui ir 

šalinimui.  

Reforma užbaigiama ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d.  

2 reforma. Čekijos žeidinės strategijos iki 2040 m. užbaigimas ir įgyvendinimas  

Reformos tikslas – parengti ir pradėti įgyvendinti Čekijos visuomenės pertvarkymo į žiedinę 

ekonomiką strategiją. Ši numatoma žiedinės ekonomikos sistema turi būti sukurta kuo labiau 

mažinant atliekų susidarymą ir išteklių naudojimą, laikantis naujojo ES žiedinės ekonomikos 

veiksmų plano. 

Šia reforma siekiama užbaigti ir įgyvendinti Čekijos žiedinę strategiją iki 2040 m., kuria skatinami 

žiedinės ekonomikos principai ir išsamiau apibrėžiami būtini prioritetai bei veiksmai, kuriais 

užtikrinama, kad Čekija ilgainiui taptų atspari būsimoms grėsmėms aplinkai, įskaitant klimato kaitą 

ir biologinės įvairovės nykimą, ir kuria būtų plėtojama bendra tvari socialinė sistema. Trumpindama 

ir diversifikuodama tiekimo grandines ir mažindama priklausomybę nuo pirminių išteklių žiedinė 

ekonomika padeda didinti Čekijos strateginį savarankiškumą ir atsparumą. Be kita ko, strategija 

įmonės, vartotojai, miestai ir savivaldybės skatinami remti žiedinius sprendimus produktų 

projektavimo ir gamybos, inovacijų, mokslinių tyrimų, skaitmeninimo ir švietimo srityse. Strategija 

turi būti parengta iki 2022 m. kovo 31 d., o vėliau – veiksmų planas. 

Reforma užbaigiama ne vėliau kaip 2025 m. rugsėjo 30 d.  

1 investicijų grupė. Perdirbimo infrastruktūros kūrimas  

Šia priemone siekiama remti investicijas į perdirbimo infrastruktūros statybą ir taip prisidėti prie 

žiedinės ekonomikos plėtros biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo srityje. Remiami novatoriški ir 

pažangūs atskiro surinkimo, rūšiavimo, parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo 

sprendimai. 

Šia priemone remiami projektai, kuriais didinamas komposto ir biodujų skaidymo mašinų atliekų 

grąžinimas į dirvožemį žemės ūkio paskirties žemėje, didinant organinių medžiagų dalį 

dirvožemyje. Be kita ko, parama teikiama tiesiogiai žemės ūkio veiklos vykdytojams, siekiant 

padidinti jų pajėgumus ir skatinti naudoti kompostą iš komposto  gamybos iš atliekų įmonių. 

Tikimasi paremti 300 projektų, dėl kurių perdirbimo infrastruktūros pajėgumai padidės bent 

250 000 tonų. 

Investicijos turi būti atliktos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 
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2 investicijų grupė. Žiedinės ekonomikos sprendimai įmonėse 

Šia priemone siekiama prisidėti prie perėjimo prie žaliosios ekonomikos ir tvaraus pirminių žaliavų 

išteklių naudojimo. Šiuo tikslu pagal priemonę remiami projektai, kuriais skatinamas žiedinės 

ekonomikos sprendimų plėtojimas tarp įmonių. Tai apima investicijas į naujoviškas technologijas, 

kuriomis i) sudaromos sąlygos naujai arba plačiau naudoti antrines žaliavas kaip pirminių išteklių 

pakaitalą ir ii) mažinamas gamybos sąnaudų intensyvumas ir pirminės žaliavos pakeičiamos 

antrinėmis žaliavomis.  

Šia priemone taip pat siekiama optimizuoti medžiagų ekologinį produktų projektavimą siekiant 

palengvinti perdirbimą ir pakartotinį naudojimą, taip pat pramonės simbiozės projektus ir kitus 

investicinius verslo projektus, kuriais prisidedama prie perėjimo prie žiedinės ekonomikos. 

Galiausiai investicijomis remiami projektai, skirti tiksliniam perdirbtų medžiagų naudojimui 

produktuose. Tikimasi paramos bent 60 įmonių.  

Investicijos turi būti atliktos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

3 investicijų grupė. Vandens taupymas pramonėje  

Šia priemone siekiama prisidėti prie žiedinės ekonomikos gerinant vandentvarką šiame sektoriuje.  

Taikant priemonę daugiausia dėmesio skiriama projektams, kuriais sprendžiami šie klausimai:  

• vandens vartojimo optimizavimas diegiant naujas vandens taupymo technologijas ir įrangą,  

• vandens recirkuliavimas gamybos sektoriuose ir kita verslo veikla, kai suvartojama daug 

vandens, 

• pakartotinis užteršto arba naudojamo darbinio vandens naudojimas kituose procesuose,  

• optimalus vandens naudojimas komunalinėse jėgainėse,  

• vandens nuostolių uždarose grandinėse ir vandens paskirstymo sistemose mažinimas, 

• garo atliekų potencialo išnaudojimas; 

• kiti projektai, kuriais siekiama pagerinti vandentvarką pramonėje.  

Tikimasi paramos bent 40 įmonių. 

Investicijos turi būti atliktos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 
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M.2. Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis  

 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

144 

1 reforma. Naujų 

teisės aktų dėl 

atliekų tvarkymo 

įgyvendinimas 

Čekijoje 

Tarpinė 

reikšmė 

Įgyvendinimo 

sprendimų 

įsigaliojimas 

pagal Aplinkos 

ministerijos 

parengtus 

atliekų tvarkymo 

teisės aktus 

Įgyvendinimo 

sprendimų 

nuostata, 

nurodanti 

atitinkamų 

įgyvendinimo 

sprendimų 

įsigaliojimą  

   III ketv. 2023 

Šie įgyvendinimo sprendimai apima Potvarkį dėl atliekų 

katalogo Nr. 8/2021 rink., Potvarkį dėl pakuočių tvarkymo 

Nr. 30/2021 rink., Dekretą dėl atliekų tvarkymo tvarkos, 

Potvarkį dėl šalutinių produktų ir atliekų perdavimo atliekų 

(asfalto dekretas), Nutarimą dėl eksploatuoti netinkamų 

transporto priemonių tvarkymo detalių ir Nutarimą dėl 

eksploatuoti netinkamų produktų (padangų, elektros, 

baterijų) tvarkymo detalių. 

145 

1 reforma. Naujų 

teisės aktų dėl 

atliekų tvarkymo 

įgyvendinimas 

Čekijoje 

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinio ir 

regioninio 

atliekų tvarkymo 

plano 

įsigaliojimas 

Įstatymo nuostata, 

nurodanti 

nacionalinio ir 

regioninio atliekų 

tvarkymo plano 

įsigaliojimą  

   IV ketv. 2023 

Parengti naują nacionalinį ir regioninį atliekų tvarkymo 

planą, kuriuo būtų siekiama pagerinti aplinką tausojantį 

atliekų parengimą pakartotiniam naudojimui, perdirbimui, 

naudojimui ir šalinimui. 

146 

2 reforma. Čekijos 

žeidinės strategijos 

iki 2040 m. 

užbaigimas ir 

įgyvendinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Aplinkos 

ministerijos 

parengtas 

Čekijos žiedinės 

strategijos iki 

2040 m. 

pabaigimas ir 

priėmimas 

Čekijos žiedinės 

strategijos iki 

2040 m. 

paskelbimas 

Čekijos 

strateginių 

dokumentų 

duomenų bazėje 

   I ketv. 2022 

Čekijai žiedinės strategijos iki 2040 m. pabaigimas ir 

priėmimas. Strategijoje formuluojama vizija, pasauliniai ir 

strateginiai tikslai, prioritetinės sritys ir principai, būtini 

žiedinei ekonomikai Čekijoje sukurti.  

147 

2 reforma. Čekijos 

žeidinės strategijos 

iki 2040 m. 

užbaigimas ir 

įgyvendinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Stebėsenos 

ataskaitos, 

kurioje 

vertinama 

Čekijos žiedinės 

strategijos iki 

Stebėsenos 

ataskaitos, kurioje 

vertinama Čekijos 

žeidinės 

strategijos iki 

2040 m. 

   III ketv. 2025 

Aplinkos ministerija parengia ir paskelbia stebėsenos 

ataskaitą, kurioje įvertinama žiedinės ekonomikos plėtra 

Čekijoje ir pažanga, padaryta įgyvendinant Čekijos žiedinės 

strategijos iki 2040 m. elementus. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

2040 m. 

įgyvendinimo 

būklė, 

pabaigimas 

įgyvendinimo 

padėtis, 

paskelbimas 

148 

1 investicijų grupė. 

Perdirbimo 

infrastruktūros 

kūrimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Aplinkos 

ministerijos visų 

projektų, kuriais 

investuojama į 

perdirbimo 

infrastruktūrą, 

viešųjų pirkimų 

sutarčių 

sudarymas  

Aplinkos 

ministerijos 

pranešimas apie 

visų projektų, 

kuriais 

investuojama į 

perdirbimo 

infrastruktūrą, 

viešųjų pirkimų 

sutarčių sudarymą  

   III ketv. 2022 

Aplinkos ministerijos pranešimas apie visų projektų, skirtų 

perdirbimo infrastruktūros gerinimo projektams, viešųjų 

pirkimų sutarčių sudarymą. Atrenkami projektai, kuriais 

investuojama į energijos atgavimo infrastruktūrą, tinkamą 

ilgalaikei atliekų tvarkymo ir perdirbimo pramonės vizijai, 

pirmenybę teikiant aukštesniems atliekų hierarchijos 

lygmenims. Projektais siekiama ne mažiau kaip 50 % 

atskirai surinktų nepavojingų atliekų (pagal svorį) paversti 

antrinėmis žaliavomis.  

Remiami tik novatoriški ir pažangūs atskiro surinkimo, 

rūšiavimo, parengimo pakartotiniam naudojimui ir 

perdirbimo sprendimai. Projektai vertinami pagal nustatytus 

kriterijus, atitinkančius nacionalinius ir regioninius atliekų 

tvarkymo planus, atitinkančius Direktyvos 2008/98/EB su 

pakeitimais, padarytais Direktyva (ES) 2018/851, 28 

straipsnį. 

149 

1 investicijų grupė. 

Perdirbimo 

infrastruktūros 

kūrimas 

Siektina 

reikšmė 

Projektų, kuriais 

investuojama į 

perdirbimo 

infrastruktūrą, 

užbaigimas 

 Tonos 0 250 000 IV ketv. 2025 

Parama investicijoms teikiama investicijoms į perdirbimo 

infrastruktūros statybą biologiškai skaidžių atliekų 

tvarkymo srityje. Pirmenybė teikiama anaerobinio 

skaidymo įrenginiams. Projektais siekiama ne mažiau kaip 

50 % atskirai surinktų nepavojingų atliekų (pagal svorį) 

paversti antrinėmis žaliavomis. 

Tikimasi paremti 300 projektų, dėl kurių perdirbimo 

infrastruktūros pajėgumai padidės bent 250 000 tonų. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

150 

2 investicijų grupė. 

Žiedinės 

ekonomikos 

sprendimai įmonėse 

Tarpinė 

reikšmė 

Pramonės ir 

prekybos 

ministerija skiria 

visas viešojo 

pirkimo sutartis 

projektams, 

investuojantiems 

į žiedinius 

sprendimus 

įmonėse 

Pramonės ir 

prekybos 

ministerijos 

pranešimas apie 

visų projektų, 

investuojančių į 

žiedinius 

sprendimus 

įmonėse, viešųjų 

pirkimų sutarčių 

sudarymą  

   IV ketv. 2022 

Pramonės ir prekybos ministerija praneša apie visų 

projektų, investuojančių į žiedinius sprendimus įmonėse, 

viešųjų pirkimų sutarčių sudarymą. Atrenkami projektai, 

kuriais skatinamas pramonės pertvarkymas siekiant mažo 

anglies dioksido kiekio technologijų, žiedinės ir 

skaitmeninės visuomenės, mažinant gamybos ir pirminių 

išteklių naudojimo materialinį intensyvumą. 

151 

2 investicijų grupė. 

Žiedinės 

ekonomikos 

sprendimai įmonėse 

Siektina 

reikšmė 

Projektų, 

investuojančių į 

žiedinius 

sprendimus 

įmonėse, 

užbaigimas 

 
Projektų 

skaičius 
0 60 IV ketv. 2025 

Užbaigiami projektai, kuriais remiamas žiedinių sprendimų 

kūrimas pramonės įmonėse, didinamas antrinių žaliavų kaip 

pirminių išteklių pakaitalo naudojimas, mažinamas 

medžiagų gamybos intensyvumas, optimizuojamas 

medžiagų ekologinis projektavimas siekiant palengvinti 

perdirbimą ir pakartotinį naudojimą, įgyvendinama 

pramonės simbiozė ir skatinamas perėjimas prie žiedinės 

ekonomikos. Bendras šiam tikslui per priemonės 

įgyvendinimo laikotarpį skirtas biudžetas yra ne mažesnis 

kaip 39 000 000 EUR. 

152 

3 investicijų grupė. 

Vandens taupymas 

pramonėje 

Tarpinė 

reikšmė 

Pramonės ir 

prekybos 

ministerija 

sudaro visas 

viešojo pirkimo 

sutartis dėl 

pramonės 

vandens 

taupymo ir 

optimizavimo 

projektų 

Pramonės ir 

prekybos 

ministerijos 

pranešimas apie 

visų projektų, 

kuriais siekiama 

taupyti ir 

optimizuoti 

vandenį 

pramonėje, 

viešųjų pirkimų 

sutarčių sudarymą 

   IV ketv. 2022 

Pramonės ir prekybos ministerija praneša apie visų 

projektų, kuriais siekiama taupyti ir optimizuoti vandenį 

pramonėje, viešųjų pirkimų sutarčių sudarymą. Atrenkami 

projektai, kuriais optimizuojamas vandens vartojimas 

gamybos procese diegiant naujas technologijas ir įrangą 

vandeniui taupyti, tiesiogiai perdirbant vandenį intensyviai 

naudojamuose pramonės sektoriuose, pakartotinai 

naudojant užterštą ir (arba) panaudotą vandenį kituose 

procesuose, optimizuojant vandens naudojimą 

komunalinėse elektrinėse, mažinant vandens nuostolius 

uždarose grandinėse arba optimizuojant garo naudojimą 

arba jo paskirstymo potencialą. 



 

 

11047/21 ADD 1  lk/aa 99 

 ECOMP 1A  LT 
 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

153 

3 investicijų grupė. 

Vandens taupymas 

pramonėje 

Siektina 

reikšmė 

Vandens 

taupymo ir 

optimizavimo 

pramonės 

sektoriuje 

projektų 

užbaigimas 

 
Projektų 

skaičius 
0 40 IV ketv. 2025 

Užbaigiami projektai, kuriais optimizuojamas vandens 

vartojimas gamybos procese diegiant naujas technologijas ir 

įrangą vandeniui taupyti, tiesiogiai perdirbant vandenį 

intensyviai naudojamuose pramonės sektoriuose, 

pakartotinai naudojant užterštą ir (arba) panaudotą vandenį 

kituose procesuose, optimizuojant vandens naudojimą 

komunalinėse elektrinėse, mažinant vandens nuostolius 

uždarose grandinėse arba optimizuojant garo naudojimą 

arba jo paskirstymo potencialą. Bendras šiam tikslui per 

priemonės įgyvendinimo laikotarpį skirtas biudžetas yra ne 

mažesnis kaip 39 000 000 EUR. 
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N. 2.8 KOMPONENTAS. APLEISTŲ VIETOVIŲ ATGAIVINIMAS 

Šis Čekijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas padeda spręsti 

uždavinį remti buvusių pramoninių ar nenaudojamų miesto vietovių (t. y. apleistų pramoninių 

vietovių) atgaivinimą, siekiant galutinių tikslų: 

• didinti renovuotų ar rekonstruotų pastatų energijos vartojimo efektyvumą; 

• pastatyti naujus efektyviai energiją vartojančius pastatus, kuriuose renovacija nebūtų nei 

įmanoma, nei veiksminga; 

• sukurti natūralius anglies absorbentus. 

Pagal komponentą inicijuojami visapusiški teritorijų pertvarkymai ir didinamas kraštovaizdžio 

ekologinis stabilumas sukuriant naujus žaliuosius plotus, nedarant poveikio žemės ūkio paskirties 

žemei. Tikimasi, kad teritorijos atgaivinimas prisidės prie efektyvesnio techninės ir transporto 

infrastruktūros naudojimo, mažesnio energijos suvartojimo ir didesnio energijos vartojimo 

efektyvumo.   

Komponentas padeda įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją, pagal kurią Čekija 

daugiausia dėmesio skiria anglies dioksido kiekio mažinimui ir energetikos pertvarkai, įskaitant 

energijos vartojimo efektyvumą (2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3), ir 

konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją, pagal kurią Čekija remia švarią ir efektyvią energijos 

gamybą ir naudojimą (2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3).  

Atsižvelgiant į plane pagal technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo 

(2021/C58/01) nustatytų priemonių aprašymą ir poveikio mažinimo veiksmus, tikimasi, kad nė 

viena šio komponento priemonė neturės didelės reikšmės aplinkos tikslams, kaip apibrėžta 

Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje. Visų pirma bent 70 % statybos ir griovimo atliekų 

parengiama pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui.  

 

N.1. Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

1 investicijų grupė. Investicinė pagalba konkrečių apleistų vietovių atkūrimui  

Investicijomis remiami apleistų vietovių gaivinimo projektai, kuriais siekiama parengti teritorijas 

tolesniam daugiafunkciniam naudojimui (įskaitant infrastruktūros atnaujinimą ir statybą arba 

pastatų griovimą). Regionų plėtros ministerija, bendradarbiaudama su Čekijos investicijų ir verslo 

plėtros agentūra, pavaldžia Pramonės ir prekybos ministerijai, nustatė konkrečias apleistas vietoves, 

atsižvelgdama į teritorijos dydį, numatomą investicijų dydį ir projekto atitiktį Europos žaliosios 

pertvarkos užmojams. Priemonę sudaro subsidijų programos, pagal kurią teikiama parama žemės 

ruošimui būsimoms investicijoms ir investiciniams projektams, sukūrimas. Investicijomis remiama 

14 apleistų vietovių gaivinimo projektų. 

Investicijos turi būti atliktos iki 2025 m. gruodžio 31 d.  

2 investicijų grupė. Investicinė pagalba savivaldybėms ir regionams priklausančių apleistų 

vietovių, skirtų naudoti ne verslo reikmėms, atkūrimui 

Investicijomis remiamas apleistų vietovių, priklausančių vietos ir regionų valdžios institucijoms, 

atkūrimas: šios vietovės turi būti pertvarkomos į visuomeninę ar viešąją įstaigą, pavyzdžiui, 

mokyklą, kultūros centrą, sporto aikštelę, savivaldybės instituciją ar viešai prieinamą parką. Parama 

teikiama tik projektams, kuriais įsipareigojama arba renovuoti efektyviai energiją vartojančią 

renovaciją, arba sukurti natūralius anglies dioksido absorbentus, įskaitant daugiamečių žolynų 

kūrimą arba medžių sodinimą. Investicijomis remiami 45 ne verslo apleistų vietovių gaivinimo 

projektai. 
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Investicijos turi būti atliktos iki 2025 m. gruodžio 31 d.  

3 investicijų grupė. Investicinė pagalba savivaldybėms ir regionams priklausančių apleistų 

vietovių, skirtų verslui, atkūrimui  

Investicijos turi padėti atgaivinti apleistas vietoves, įskaitant nedidelio masto kliūčių žemėje 

šalinimą, kurios priklauso savivaldybėms, visų pirma verslo reikmėms, ir tam tikru mastu – ne 

verslo reikmėms. Šios kliūtys susijusios su statinių dalimis, kurios pažymėtos kaip pavojingos 

atliekos, pvz., asbesto turinčios medžiagos arba nedideli naftos nuotėkiai. Ypatingas dėmesys 

skiriamas tam, kad būtų griežtai laikomasi mėlynosios ir žaliosios infrastruktūros ir energijos 

vartojimo efektyvumo principų, o tai reiškia, kad pirmenybė teikiama projektams, kuriais 

įgyvendinama lietaus vandens išteklių valdymo veikla pagal Įstatymą Nr. 254/2001 (Vandens 

aktas), ir energijos taupymo priemonėms, viršijančioms įstatymo Nr. 406/2000 (Energijos valdymo 

aktas) reikalavimus. Parama teikiama mažosioms ir vidutinėms įmonėms bei vietos įmonėms. 

Investicijomis remiami projektai, kuriais siekiama atgaivinti apleistas dykvietes, skirtas naudoti 

verslui ir kurie atitinka tikslą, kad būtų pastatyta ne mažiau kaip 76 000 m³ ploto. 

Investicijos turi būti atliktos iki 2025 m. gruodžio 31 d.  
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N.2. Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis  

 

Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

 154 

1 investicijų 

grupė. Parama 

tam tikrų sričių 

atgaivinimui 

Tarpinė 

reikšmė 

Visų viešųjų 

sutarčių 

skyrimas 

projektams, 

kuriais siekiama 

atgaivinti 

konkrečias 

apleistas 

vietoves 

Regioninės 

plėtros 

ministerijos 

pranešimas 

apie visų 

projektų, 

kuriais 

siekiama 

atgaivinti 

konkrečias 

apleistas 

vietoves, 

viešųjų 

pirkimų 

sutarčių 

sudarymą 

   IV ketv. 2023 

Pranešimas apie subsidijų programą, skirtą konkrečiam apleistų 

vietovių atnaujinimui (projekto rengimas, žemės ruošimas, 

investiciniai projektai), po to, kai buvo parengta subsidijų 

programa, kurią turi oficialiai patvirtinti Finansų ministerija. 

Projektais siekiama remti griovimo ir efektyviai energiją 

vartojančią statybą, taip pat efektyviai energiją vartojančią 

renovaciją. Kalbant apie efektyviai energiją vartojančią statybą, 

kvietimuose teikti pasiūlymus nurodoma, kad naujų pastatų, 

kuriems skirti projektai, pirminis energijos poreikis (PED) turi būti 

bent 20 % mažesnis už BNEP reikalavimą. 

Įvertinus kvietimą, pateikiamas rekomenduojamų remti projektų 

sąrašas. Projektai iš anksto atrenkami ir rekomenduojami 

regioninėse nuolatinėse konferencijose. Kiekvienas regionas 

rekomenduoja bent vieną remtiną projektą. Kiekviename Čekijos 

regione remiama bent viena pramonės vieta, nurodant apleistų 

vietovių, kurioms suteikta parama, sąrašą, įskaitant Terezino ir 

Josefovo vietoves. Oficialią projektų kontrolę vykdo Valstybinis 

investicijų fondas. 

 155 

1 investicijų 

grupė. Parama 

tam tikrų sričių 

atgaivinimui 

Siektina 

reikšmė 

Konkrečių 

apleistų vietovių 

efektyvaus 

energijos 

vartojimo 

atgaivinimo 

projektų 

užbaigimas 

 
Projektų 

skaičius 
0 14 IV ketv. 2025 

30 % investicijų pagal šią priemonę skiriama pastatų griovimo ir 

efektyviai energiją vartojančioms statyboms remti, o 70 % 

investicijų skiriama pastatų, esančių apleistose dykvietėse, 

renovacijai efektyviai vartoti energijos požiūriu remti.  

Kalbant apie griovimo ir efektyviai energiją vartojančios statybos 

finansavimą, užtikrinama, kad remiami projektai būtų tokie, kad i) 

naujų pastatų pirminis energijos poreikis (PED) būtų bent 20 % 

mažesnis nei EBNP reikalavimas; ii) esminė renovacija neįmanoma 

dėl techninių, sveikatos ir (arba) saugos ar paskirties atitikties 

priežasčių; iii) vietoje, kurioje buvo buvęs pastatas, turi būti 

naudojama ne daugiau kaip 5 % naujos žemės. Tai reiškia, kad nėra 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

galimybės nugriauti pastatus vienoje vietoje ir vietoj to pastatyti 

pastatą kitoje vietoje. 

Kalbant apie paramą renovacijos veiklai, užtikrinama, kad bent 

90 % išlaidų būtų remiama energijos vartojimo efektyvumo 

renovacija.  

Bendras šiam tikslui per priemonės įgyvendinimo laikotarpį skirtas 

biudžetas yra ne mažesnis kaip 79 000 000 EUR. 

156 

2 investicijų 

grupė. Parama 

valstybės 

nuosavybei 

priklausančių 

vietovių 

atgaivinimui, 

kad jos būtų 

naudojamos ne 

verslo reikmėms 

Tarpinė 

reikšmė 

Visų viešųjų 

sutarčių dėl 

valstybei 

priklausančių 

apleistų 

vietovių, skirtų 

naudoti ne 

verslo 

reikmėms, 

atkūrimo 

sudarymas 

Regioninės 

plėtros 

ministerijos 

pranešimas 

apie visų 

viešųjų 

pirkimų 

sutarčių 

sudarymą 

   IV ketv. 2023 

Paskelbus kvietimus regeneruoti valstybei priklausančias apleistas 

vietoves, parengus subsidijų programą, kurią turi oficialiai 

patvirtinti Finansų ministerija. Projektais remiama efektyviai 

energiją naudojanti renovacija ir priemonės, kuriomis siekiama 

pramoninius objektus ir užterštą žemę paversti natūraliu anglies 

dioksido absorbentu. 

Sutartys dėl projektų sudaromos dviem etapais: pirma, ne vėliau 

kaip 2022 m. gruodžio 31 d. sudaromos sutartys dėl bent 35 

projektų. Antra, iki 2023 m. gruodžio 31 d. sudaromos sutartys dėl 

bent 10 papildomų projektų. 

 157 

2 investicijų 

grupė. Parama 

valstybės 

nuosavybei 

priklausančių 

vietovių 

atgaivinimui, 

kad jos būtų 

naudojamos ne 

verslo reikmėms 

Siektina 

reikšmė 

Savivaldybėms 

ir regionams 

priklausančių 

apleistų vietovių 

efektyvaus 

energijos 

vartojimo 

atgaivinimo 

projektų, skirtų 

naudoti ne 

verslo 

reikmėms, 

užbaigimas 

 

Atnaujint

ų pastatų 

ploto 

kvadratini

ų metrų 

(m²) 

skaičius 

0 94 000 IV ketv. 2025 

80 % investicijų skiriama efektyviai energiją vartojančiai 

renovacijai remti, o 20 % – priemonėms, kuriomis siekiama 

pramoninius objektus ir užterštą žemę paversti natūraliu anglies 

dioksido absorbentu. Iš viso užbaigiami ne mažiau kaip 45 

projektai. 

Kalbant apie paramą renovacijos veiklai, užtikrinama, kad bent 

90 % išlaidų būtų remiama energijos vartojimo efektyvumo 

renovacija. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

158 

3 investicijų 

grupė. Parama 

valstybės 

nuosavybei 

priklausančių 

vietovių 

atgaivinimui, 

kad jos būtų 

naudojamos 

verslui 

Tarpinė 

reikšmė 

Visų viešųjų 

sutarčių 

sudarymas 

siekiant 

atgaivinti 

valstybei 

priklausančias 

apleistas 

vietoves verslo 

reikmėms 

Pramonės ir 

prekybos 

ministerijos 

pranešimas 

apie visų 

viešųjų 

pirkimų 

sutarčių 

sudarymą 

   IV ketv. 2023 

Paskelbus kvietimus regeneruoti valstybei priklausančias apleistas 

vietoves po subsidijų programos parengimo. Projektais siekiama 

remti griovimo ir efektyviai energiją vartojančią statybą, taip pat 

efektyviai energiją vartojančią renovaciją. Kalbant apie efektyviai 

energiją vartojančias statybą, kvietimuose teikti paraiškas 

nurodoma, kad remiami projektai yra tokie, kad naujų pastatų 

pirminis energijos poreikis (PED) turi būti bent 20 % mažesnis už 

BNEP reikalavimą. 

Sutartys dėl projektų sudaromos dviem etapais: pirma, ne vėliau 

kaip 2022 m. gruodžio 31 d. sudaromos sutartys dėl bent 15 

projektų. Antra, iki 2023 m. gruodžio 31 d. sudaromos sutartys dėl 

bent 5 papildomų projektų. 

 159 

3 investicijų 

grupė. Parama 

valstybės 

nuosavybei 

priklausančių 

vietovių 

atgaivinimui, 

kad jos būtų 

naudojamos 

verslui 

Siektina 

reikšmė 

Savivaldybėms 

ir regionams 

priklausančių 

apleistų vietovių 

efektyvaus 

energijos 

vartojimo 

atgaivinimo 

projektų, skirtų 

verslui, 

užbaigimas 

 

Užstatyto

s erdvės 

m³ 

skaičius 

0 76 000 IV ketv. 2025 

30 % investicijų pagal šią priemonę skiriama pastatų griovimo ir 

efektyviai energiją vartojančioms statyboms remti, o 70 % 

investicijų skiriama pastatų, esančių apleistose dykvietėse, 

renovacijai efektyviai vartoti energijos požiūriu remti. Iš viso 

užbaigiami ne mažiau kaip 20 projektai. 

Kalbant apie griovimo ir efektyviai energiją vartojančios statybos 

finansavimą, užtikrinama, kad remiami projektai būtų tokie, kad i) 

naujų pastatų pirminis energijos poreikis (PED) būtų bent 20 % 

mažesnis nei EBNP reikalavimas; ii) esminė renovacija neįmanoma 

dėl techninių, sveikatos ir (arba) saugos ar paskirties atitikties 

priežasčių; iii) vietoje, kurioje buvo buvęs pastatas, turi būti 

naudojama ne daugiau kaip 5 % naujos žemės. Taip atmetama 

galimybė nugriauti pastatus vienoje vietoje ir pastatyti kitą pastatą 

kitoje vietoje. 

Kalbant apie paramą renovacijos veiklai, užtikrinama, kad bent 

90 % išlaidų būtų remiama energijos vartojimo efektyvumo 

renovacija. 

Dotacijos teikėjo priežiūros bendrovė (Pramonės ir prekybos 

ministerija) atlieka atlikto darbo ir atitikties projekto 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

dokumentacijai bei konkursams patikrinimą vietoje. 
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O. 2.9 KOMPONENTAS. BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS SKATINIMAS IR KOVA SU SAUSRA 

Šis Čekijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas padeda spręsti 

problemas, kylančias dėl mažo vandens sulaikymo ir klimato kaitos poveikio Čekijoje. Šio 

komponento tikslas – gerinti apsaugą nuo sausrų ir potvynių didinant vandens sulaikymą 

kraštovaizdžiuose ir miesto vietovėse. Taip pat planuojamos investicijos į tinklo „Natura 2000“ 

teritorijų ir specialiai saugomų teritorijų (SAT) apsaugą.  

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip 

apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo plane pagal technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo 

(2021/C58/01) nustatytų priemonių ir poveikio mažinimo veiksmų aprašymą.  

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo 

(2021/C58/01), pagal tinkamumo kriterijus, nurodytus būsimų kvietimų teikti projektus techninėje 

užduotyje, reikalaujama, kad būtų galima pasirinkti tik tuos veiksmus, kurie atitinka atitinkamus ES 

ir nacionalinius aplinkos apsaugos teisės aktus, būtent Vandens pagrindų direktyvą, Potvynių 

direktyvą, Buveinių ir Paukščių direktyvą, Poveikio aplinkai vertinimą ir Strateginio aplinkos 

vertinimo direktyvas. 

 

O.1. Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

1 reforma. Vandentvarkos įstatymo pakeitimas 

Reformos tikslas – iš dalies pakeisti Vandentvarkos įstatymą, siekiant sistemingiau spręsti sausrų ir 

vandens trūkumo problemas. Pakeitime apibrėžiama sausrų prevencijos sistema (ypač didinant 

vandens sulaikymo galimybes kraštovaizdyje), sausrų stebėsena, atitinkamų valdžios institucijų 

atsakomybė ir kontrolės mechanizmai. Ji siekia įsteigti regionines komisijas, kurioms būtų suteikti 

įgaliojimai paskelbti vandens trūkumo būklės deklaraciją ir taikyti atitinkamus vandens naudojimo 

apribojimus regione pagal sausrų valdymo planus.  

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. gruodžio 31 d.  

1 investicijų grupė. Brno miesto apsauga nuo sausrų ir potvynių 

Šiomis investicijomis siekiama sustiprinti Brno miesto apsaugą nuo potvynių ir atgaivinti Svratkos 

upę. Projekto įgyvendinimą sudaro gamtiniai sprendimai, pavyzdžiui, natūralus išpylimas iš 

pakilusio vandens lygio pievų baseinuose, natūralių baseinų, pievų, salpų išsiliejimas ir šlapynių 

kūrimas. Gamtiniai sprendimai įgyvendinami Svratkos upėje, daugiausia aukštupyje nuo Brno 

miesto.  

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.  

2 investicijų grupė. Lietaus vandens tvarkymas miestų aglomeracijose  

Šiomis investicijomis siekiama sulėtinti nuotėkius ir sulaikyti bei kaupti vandenį miestų 

aglomeracijose per paviršinį sukimą, absorbcijos juostas ir rezervuarus, lietaus sodus, požeminius 

gaudykles, drenavimą, požeminius rezervuarus ir žaliuosius stogus.  

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.  

3 investicijų grupė. „Natura 2000“ teritorijų ir saugomų augalų ir gyvūnų rūšių valdymas  

Šiomis investicijomis siekiama didinti Čekijos kraštovaizdžių ir biologinės įvairovės ekologinį 

stabilumą. Jas sudaro „Natura 2000“ teritorijų (specialios apsaugos teritorijos ir Bendrijos svarbos 

teritorijos) bei nacionaliniu lygmeniu saugomų teritorijų atkūrimo ir atgaivinimo valdymo planų 

rengimas ir priėmimas. Investicijomis pasiekiama gera apsaugos būklė įgyvendinant gamtos 

valdymo planuose nustatytas apsaugos priemones.  
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Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.  

4 investicijų grupė. Vandens, ne miškų ir miškų ekosistemų prisitaikymas prie klimato kaitos 

Šia investicija siekiama sudaryti sąlygas sistemingam vandens sulaikymui kraštovaizdžiuose 

(remiantis galimo vandens sulaikymo potencialo vertinimu). Ją sudaro tokių veiksmų kaip miškų 

rūšių ir erdvinės sudėties gerinimas įgyvendinimas; ne miško buveinių saugojimas; šlapynių ir 

tvenkinių kūrimas ir atkūrimas; vandentakių atgaivinimas, kraštovaizdžio elementų atkūrimas (be 

kitų, dalijant didelius žemės ūkio paskirties žemės sklypus), medžių sodinimas už miško plotų ribų 

ir kiti susiję veiksmai.  

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.  
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O.2. Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

160 

1 reforma. 

Vandentvarkos 

įstatymo pakeitimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Vandentvarkos 

akto (įstatymo 

Nr. 254/2001 

Coll.) 

pakeitimas, 

kuriuo siekiama 

sisteminio 

požiūrio į sausrų 

ir vandens 

trūkumo 

valdymą.  

Vandentvarko

s akto 

pakeitimo 

įsigaliojimas 

(Įstatymas Nr. 

254/2001 

Coll.)  

   IV ketv. 2024 

Turi būti priimtas Vandens įstatymo pakeitimas, kuriame 

apibrėžiama sausrų ir vandens trūkumo prevencijos sistema 

didinant vandens sulaikymo pajėgumus kraštovaizdyje, sausrų 

stebėsena, kontrolės mechanizmų nustatymas ir kompetentingų 

institucijų atsakomybės apibrėžimas. Įsteigiama regioninė ir 

centrinė sausrų ir vandens trūkumo prevencijos, stebėsenos ir 

valdymo komisija. Rengiami ir tvirtinami regioniniai ir 

nacionaliniai sausrų planai. Įstatymo pakeitimas turi atitikti 

taikytiną ES acquis, t. y. Direktyvą 2000/60/EB.  

161 

1 investicijų grupė. 

Brno miesto 

apsauga nuo sausrų 

ir potvynių 

Tarpinė 

reikšmė 

Pranešimas apie 

sutarčių 

sudarymą dėl 

projektų, kuriais 

siekiama 

apsaugoti Brno 

miestą nuo 

sausrų ir 

potvynių.  

Pranešimas 

apie visų 

sutarčių 

sudarymą. 

   Q4 2022 
Pranešimas apie visas sutartis, skirtas projektams, kuriais 

siekiama apsaugoti Brno miestą nuo sausrų ir potvynių.  

162 

1 investicijų grupė. 

Brno miesto 

apsauga nuo sausrų 

ir potvynių 

Siektina 

reikšmė 

Gamtinės 

apsaugos nuo 

potvynių 

priemonių, 

skirtų Brno 

miestui 

apsaugoti, 

pabaigimas 

 
Projektų 

skaičius 
0 1 IV ketv. 2025 

Projekto įgyvendinimo rezultatas – Svratka upės ruože sukurti 

gamtos apsaugos nuo potvynių priemonių rinkinį.  

Apsaugos nuo potvynių priemonės apima: 

• vandens sluoksnio morfologijos gerinimą; 

• žemės gelmių pritaikymą prie švelnesnių ir įvairesnių 

šlaitų ir jų galutinį stabilizavimą;  

• šalia augančių medžių sodinimą kartu su žole ant 

kranto ir vandentakio apylinkių; 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

• salpų atidarymą potvyniams ir jų modifikavimą 

(pvz., šlapžemių statyba). Apsaugos nuo potvynių 

priemonę daugiausia sudaro gamtiniai sprendimai, 

vykdomi aukštupyje nuo Brno miesto, ir ji turi 

atitikti 2030 m. Čekijos nacionalinį prisitaikymo prie 

klimato kaitos ir aplinkos būklės politikos veiksmų 

planą iki 2050 m. 

• Papildomos priemonės, kurių negalima išvengti 

jokiomis priemonėmis ir kurios yra būtinos 

minėtoms priemonėms įgyvendinti. 

163 

2 investicijų 

grupė. Lietaus 

vandens tvarkymas 

miestų 

aglomeracijose 

 Siektina 

reikšmė 

Lietaus vandens 

kiekio didėjimas 

miesto 

teritorijose 

taikant lietaus 

vandens 

tvarkymo 

priemones.  

  

Sulaikyto 

lietaus 

vandens 

tūris m³ 

0 40 000 IV ketv. 2025 

Nepriklausomos įstaigos pateikta pabaigos ataskaita. Ši 

priemonė apima paviršiaus sugerties ir sulaikymo žaliąsias 

priemones, lietaus sodus, požeminius lietaus vandens 

sulaikymo įtaisus, paviršinio ir požeminio saugojimo 

saugyklas.  

164 

3 investicijų grupė. 

Saugomos 

teritorijos, įskaitant 

„Natura 2000“ 

teritorijas ir 

saugomas augalų ir 

gyvūnų rūšis  

 Siektina 

reikšmė  

Projektų, kuriais 

siekiama 

išsaugoti 

saugomas 

teritorijas, 

įskaitant 

„Natura 2000“ 

teritorijas, ir 

saugomų augalų 

ir gyvūnų rūšių 

apsaugą, 

užbaigimas.  

  Hektarai 0 2 625 IV ketv. 2025 

Aplinkos ministerijos pateikta pabaigos ataskaita. 

Investicijomis užtikrinama gera apsaugos būklė įgyvendinant 

gamtos valdymo dokumentuose nustatytas apsaugos 

priemones. Ji užbaigia „Natura 2000“ teritorijų nustatymą ir 

valdymo dokumentų, kuriuose pateikiami „Natura 2000“ 

teritorijų apsaugos tikslai ir priemonės, rengimą. 

165 
4 investicijų grupė. 

Vandens, ne miškų 

Tarpinė 

reikšmė 

Projektų, kuriais 

siekiama 

Nepriklausom

o inžinieriaus, 
   Q4 2025 

Nepriklausomo inžinieriaus, patvirtinto Aplinkos ministerijos, 

pabaigos ataskaitos pateikimas. Projektais padedama gerinti 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis  
Tikslas  Ketvirtis Metai 

ir miškų ekosistemų 

prisitaikymas prie 

klimato kaitos  

pritaikyti 

vandens, ne 

miškų ir miškų 

ekosistemas prie 

klimato kaitos, 

užbaigimas  

patvirtinto 

Aplinkos 

ministerijos, 

pabaigos 

ataskaita 

miško rūšis ir erdvinę sudėtį 200 ha plote, prižiūrimos 

vertingos ne miško sausumos buveinės visame 1 250 ha plote, 

kuriamos ir atkuriamos šlapžemės, tvenkiniai ir maži 

rezervuarai bendrame 48 ha plote, atgaivinami vandentakiai 

visame 4 ha plote ir už miško ribų pasodinami 32 tūkstančiai 

augalų, iš kurių gaminama mediena. 

166 

4 investicijų grupė. 

Vandens, ne miškų 

ir miškų ekosistemų 

prisitaikymas prie 

klimato kaitos 

Siektina 

reikšmė 

Vandens 

sulaikymo 

potencialo 

vertinimas ir 

konkrečių 

priemonių 

pasiūlymas 

 Km2 0 5000 Q4 2025 

Mažų upių baseinų teritorijos įvertinamos atsižvelgiant į jų 

vandens sulaikymo galimybes, atliekami išankstiniai galimybių 

tyrimai, aptariami su suinteresuotaisiais subjektais ir dėl jų 

susitariama su žemės savininkais.  

Išsamūs projekto dokumentai rengiami tik dėl pasirinktų 

vandens sulaikymo priemonių, remiantis privaloma žemės 

savininkų interesų deklaracija. 

167 

4 investicijų grupė. 

Vandens, ne miškų 

ir miškų ekosistemų 

prisitaikymas prie 

klimato kaitos 

Siektina 

reikšmė 

Siūlomų 

vandens 

sulaikymo 

priemonių 

įgyvendinimas 

 

%  

pasirinkto

s 

teritorijos, 

naudotos 

vandens 

sulaikymo 

priemonė

ms, 

procentinė 

dalis 

0 10 IV ketv. 2025 

Atrinktos siūlomos priemonės įgyvendinamos remiantis 

vandens sulaikymo potencialo vertinimu, išankstinėmis 

galimybių studijomis ir išsamiais projektais. 
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P. 3.1 KOMPONENTAS. INOVACIJOS ŠVIETIMO SRITYJE SKAITMENINIMO KONTEKSTE 

Šis Čekijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas padeda spręsti 

problemas, susijusias su švietimo sistemos skaitmenine pertvarka, visų pirma stiprinti mokinių 

skaitmeninį raštingumą ir kompiuterinį mąstymą ir skatinti mokytojus naudotis skaitmeninėmis 

technologijomis. To siekiama peržiūrint pradinio ir vidurinio ugdymo programas, siekiant 

sustiprinti IT švietimą, išplėsti jo taikymo sritį įtraukiant pažangias skaitmenines technologijas ir 

skatinti skaitmeninius įgūdžius visose švietimo srityse. Ja taip pat skatinami mokytojų skaitmeniniai 

įgūdžiai ir gerinamas skaitmeninės įrangos lygis mokyklose. Šiuo komponentu taip pat siekiama 

mažinti skaitmeninę atskirtį, kurią didina užsitęsęs izoliavimas mokyklose, sukuriant mobiliųjų 

skaitmeninių prietaisų fondą, kuriuo galėtų naudotis palankių sąlygų neturintys mokiniai ir 

studentai. Pagrindinis komponento tikslas – pritaikyti švietimą prie kintančių darbo rinkos poreikių, 

spręsti IT specialistų ir aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių trūkumo darbo rinkoje problemą ir 

užtikrinti ilgalaikes įsidarbinimo galimybes. 

Reformos pagal komponentą, kuriomis įgyvendinama 2019 m. konkrečiai šaliai skirta 

rekomendacija Nr. 2, pagal kurią Čekija turi didinti švietimo ir mokymo sistemų kokybę ir 

įtraukumą, be kita ko, ugdant techninius ir skaitmeninius įgūdžius ir propaguojant mokytojo 

profesiją, ir 2020 m. konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją Nr. 2, pagal kurią Čekija remia 

užimtumą įgyvendindama aktyvią darbo rinkos politiką, teikdama įgūdžius, įskaitant skaitmeninius 

įgūdžius, ir suteikdama prieigą prie skaitmeninio mokymosi. 

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip 

apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į plane pagal technines gaires dėl 

reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01) nustatytų priemonių aprašymą ir poveikio 

mažinimo veiksmus. 

 

P.1. Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

1 reforma. Mokymo programų reforma ir IT švietimo stiprinimas  

Reforma apima pradinių, vidurinių mokyklų ir vidurinių mokyklų (gimnazijų) mokymo programų 

peržiūrą siekiant skatinti skaitmeninį raštingumą ir IT įgūdžius. Informatikos mokymas turi būti 

papildytas mokymo valandų skaičiumi. Ji taip pat išplečiama įtraukiant naujas sritis, pavyzdžiui, 

duomenų apdorojimą ir modeliavimą, kodavimą ir programavimą, robotiką ir pažangias 

skaitmenines technologijas (padidintos tikrovės, virtualioji realybė, 3D spausdinimas). Be to, 

naujose mokymo programose numatyta, kad skaitmeniniai įgūdžiai turi būti plėtojami kaip 

pagrindinė kompetencija visose švietimo srityse, įskaitant su IT nesusijusius dalykus. Pradinių ir 

vidurinių mokyklų bei gimnazijų mokymo programų peržiūra turi būti patvirtinta iki 2021 m. 

rugsėjo 30 d. Tikimasi, kad mokyklos į naują mokymo programą palaipsniui įsitrauks. Galutinis 

terminas, iki kurio turi būti visiškai laikomasi naujosios mokymo programos, yra 2023 m. rugsėjo 1 

d. pradinėms mokykloms, 2024 m. rugsėjo 1 d. žemesnėms vidurinėms mokykloms ir 2025 m. 

rugsėjo 1 d. – gimnazijoms.  

Todėl reforma turi būti visiškai užbaigta iki 2025 m. rugsėjo 1 d.  

1 investicijų grupė. Atnaujintos mokytojų mokymo programos ir skaitmeninių įgūdžių 

įgyvendinimas 

Šia priemone siekiama remti peržiūrėtų mokymo programų ir mokytojų skaitmeninių įgūdžių 

sistemos (DigCompEdu) įgyvendinimą mokyklose. Parama turi būti grindžiama paklausa ir ją turi 

sudaryti ne mažiau kaip 4 000 mokyklų. Ją sudaro:  

• finansinė parama mokytojų mokymui skaitmeninių įgūdžių ir IT raštingumo srityse, kaip 

reikalaujama peržiūrėtose mokymo programose;  
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• vadovų, mokyklų IRT koordinatorių, mokymo programų koordinatorių ir IT mokytojų 

orientavimas (praktiniai seminarai, internetiniai seminarai, individualios konsultacijos), siekiant 

padėti veiksmingai įgyvendinti mokymo programų reformą; 

• iki 2024 m. gruodžio 31 d. sukurti skaitmeninę platformą, kuria mokytojams būtų suteikta 

prieiga prie esamų švietimo turinio duomenų bazių (pvz., internetinės mokomosios medžiagos, 

internetinių seminarų, e. mokymosi kursų).  

Investicijos turi būti atliktos iki 2026 m. kovo 31 d. 

2 investicijų grupė. Skaitmeninė įranga mokykloms 

Pirmasis investicijų tikslas – užkirsti kelią skaitmeninei atskirčiai užtikrinant, kad skaitmeninė 

įranga būtų prieinama visiems moksleiviams. Investicijomis siekiama spręsti didėjančios nelygybės 

švietimo srityje problemą, kuri dar labiau padidėjo dėl užsitęsusio izoliavimo mokyklose. 

Pirmiausia iki 2020 m. gruodžio 31 d. mokyklos turėjo gauti finansavimą nuotoliniam mokymuisi 

skirtai IRT įrangai, kad mokyklos izoliavimo laikotarpiu būtų galima mokytis nuotoliniu būdu, be 

kita ko, mokiniams iš nepalankios socialinės ir ekonominės aplinkos. Antras etapas – papildomas 

finansavimas mokykloms, kad iki 2025 m. gruodžio 31 d. būtų įsteigtas fondas mobiliesiems 

skaitmeniniams prietaisams, skirtiems palankių sąlygų neturintiems moksleiviams. Lėšos 

mokykloms skiriamos remiantis kriterijais, pagal kuriuos atsižvelgiama į tai, ar mokykla yra 

socialiai atskirtose vietovėse, ir į numatomą mokinių, kuriems reikia skaitmeninių mobiliųjų 

prietaisų, kad galėtų skolintis, skaičių. Mokyklos įsigyja 70 000 prietaisų, kuriais aprūpinama 

70 000 mokinių, kuriems reikia pagalbos. 

Antrasis investicijų tikslas – užtikrinti, kad mokyklose būtų tinkamai įrengtos tiek bazinės, tiek 

pažangios skaitmeninės technologijos skaitmeniniam raštingumui remti, ir įgyvendinti peržiūrėtas 

mokymo programas pagal šio komponento 1 reformą. Iš maždaug 10 000 vaikų darželių pradinėse 

ir vidurinėse mokyklose iki 2024 m. kovo 31 d. bent 9 260 turi būti įdiegtos bazinės ir pažangios 

skaitmeninės technologijos (pvz., patobulinta realybė, virtualioji realybė, robotika ir 3D 

spausdinimas). Finansavimas teikiamas kartu su technine pagalba mokykloms, kad būtų užtikrintas 

veiksmingas lėšų panaudojimas. Ši techninė pagalba mokykloms teikiama centralizuotai 

teikiamomis gairėmis (specialioje interneto svetainėje, internetiniuose seminaruose, internetinėse 

vertinimo priemonėse, gerosios patirties pavyzdžiuose) arba per naują regioninio lygmens IT 

konsultantų tinklą („IT gurus“), kuris teikia mokykloms tikslines konsultacijas IT įrangos pirkimo, 

IT administravimo, ryšių ir vidaus mokyklų tinklų kūrimo klausimais. Nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 

2025 m. gruodžio 31 d., t. y. maždaug penktadalyje mokyklų, daugiausia dėmesio skiriant 

mažesnėms kaimo mokykloms, kurios susiduria su didžiausiais IT sklaidos iššūkiais, turi būti 

teikiama parama bent 1 120 mokyklų. 

Investicijos turi būti atliktos iki 2026 m. kovo 31 d. 
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P.2. Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis  

 

Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

168 

1 reforma. 

Mokymo 

programų 

reforma ir IT 

švietimo 

stiprinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Naujų mokymo 

programų, 

kuriomis 

stiprinamas 

skaitmeninis 

raštingumas ir 

kompiuterinis 

mąstymas, 

patvirtinimas  

Švietimo, 

jaunimo ir 

sporto 

ministerija 

patvirtina naujas 

pradinių ir 

vidurinių 

mokyklų ir 

gimnazijų 

mokymo 

programas  

   III ketv. 2021 

Naujojoje mokymo programoje:  

• stiprinamas informatikos mokymas didinant mokymo 

valandų skaičių, 

• išplečiama informatikos aprėptį įtraukiant naujas sritis, 

pavyzdžiui, duomenų apdorojimą ir modeliavimą, 

kodavimą ir programavimą, robotiką, patobulintą 

realybę, virtualią realybę ir skaitmenines technologijas, 

• įtraukiamas skaitmeninis raštingumas kaip vienas iš 

bendrųjų gebėjimų, 

• skatinamas skaitmeninių technologijų naudojimas 

visose švietimo srityse, įskaitant su IT nesusijusius 

dalykus.  

169 

1 reforma. 

Mokymo 

programų 

reforma ir IT 

švietimo 

stiprinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Mokyklų 

vykdomas naujų 

mokymo 

programų, 

kuriomis 

stiprinamas 

skaitmeninis 

raštingumas ir 

kompiuterinis 

mąstymas, 

įgyvendinimas 

Naujų mokymo 

programų 

įgyvendinimas 

pradinėse, 

vidurinėse 

mokyklose ir 

gimnazijose 

   III ketv. 2025 

Mokyklos palaipsniui įgyvendins naujas mokymo programas. Iki 

2023 m. rugsėjo 1 d. pradinės mokyklos turi užtikrinti visišką 

atitiktį naujoms mokymo programoms, iki 2024 m. rugsėjo 1 d. 

– žemesnėms vidurinės mokyklos klasėms, o iki 2025 m. rugsėjo 

1 d. – gimnazijoms. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

170 

1 investicijų 

grupė. 

Atnaujintos 

mokytojų 

mokymo 

programos ir 

skaitmeninių 

įgūdžių 

įgyvendinimas  

Tarpinė 

reikšmė 

Veiksmingo 

dalijimosi 

švietimo 

ištekliais 

skaitmeninės 

platformos 

sukūrimas  

Visapusiškai 

veikianti 

skaitmeninė 

platforma  

   IV ketv. 2024 

Švietimo, jaunimo ir sporto ministerijai pavaldžioje 

skaitmeninėje platformoje mokytojams suteikiama galimybė 

susipažinti su esamu švietimo turiniu (pvz., skaitmeniniais 

švietimo ištekliais, internetiniais seminarais, e. mokymosi 

kursais). Ji nustato sąsajas su esamomis skaitmeninės 

mokomosios medžiagos duomenų bazėmis.   

171 

1 investicijų 

grupė. 

Atnaujintos 

mokytojų 

mokymo 

programos ir 

skaitmeninių 

įgūdžių 

įgyvendinimas 

Siektina 

reikšmė  

Mokyklų, kurios 

gavo paramą 

naujoms IT 

programoms 

(mokytojų 

skaitmeniniams 

įgūdžiams ir 

orientavimui) 

įgyvendinti, 

skaičius  

 skaičius  0 4 000 I ketv. 2026 

Parama naujosioms mokymo programoms įgyvendinti skiriama 

pradinėms ir žemesnės pakopos mokykloms. Ją sudaro:  

• mokytojų mokymas skaitmeninių įgūdžių ir IT 

raštingumo srityse, 

• orientavimas (praktiniai seminarai, internetiniai 

seminarai, individualus konsultavimas) vadovams, 

mokyklų IRT koordinatoriams, programų 

koordinatoriams ir IT mokytojams. 

172 

2 investicijų 

grupė. 

Skaitmeninė 

įranga 

mokykloms 

Siektina 

reikšmė 

Nuotoliniam 

mokymuisi skirtų 

mokyklų įsigytų 

skaitmeninių 

prietaisų skaičius  

 Skaičius  0 74000 IV ketv. 2020 

Perkama ne mažiau kaip 74 000 skaitmeninių prietaisų (tablečių, 

nešiojamųjų kompiuterių, mobiliųjų telefonų ir kt.) nuotoliniam 

mokymui. Bent 4 102 pradinės ir vidurinės mokyklos gavo 

finansavimą nuotoliniam mokymuisi skirtai IT įrangai. 

173 

2 investicijų 

grupė. 

Skaitmeninė 

įranga 

mokykloms 

Tarpinė 

reikšmė 

Mobiliųjų 

skaitmeninių 

prietaisų, skirtų 

palankių sąlygų 

neturintiems 

mokiniams, 

mokyklos fondui 

 skaičius  0 70 000 IV ketv. 2025 

Perkant 70 000 prietaisų bus suteikta parama 70 000 mokinių, 

kuriems reikia pagalbos. Bent 80 % mokyklų įsteigė mobiliųjų 

skaitmeninių prietaisų fondą palankių sąlygų neturintiems 

mokiniams. Ši IT įranga papildo į 159-tą siektiną reikšmę 

įtrauktą įrangą.  
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

įsigytų IT 

prietaisų skaičius 

174 

2 investicijų 

grupė. 

Skaitmeninė 

įranga 

mokykloms 

Siektina 

reikšmė 

Mokyklų, 

paremtų 

skaitmeninėmis 

technologijomis 

ir įranga 

skaitmeniniam 

raštingumui 

skatinti ir 

naujoms IT 

mokymo 

programoms 

įgyvendinti, 

skaičius  

 skaičius  0 9 260 I ketv. 2024 

Iš visų maždaug 10 000 mokyklų bent 9 260 mokyklų turi 

bazines ir pažangias skaitmenines technologijas, būtinas 

skaitmeniniam raštingumui skatinti ir naujoms informatikos 

priemonėms mokyti pagal peržiūrėtas mokymo programas.  

175 

2 investicijų 

grupė. 

Skaitmeninė 

įranga 

mokykloms 

Siektina 

reikšmė 

Mokyklų, 

kurioms suteikta 

parama 

konsultuojant ir 

konsultuojant IT 

įrangos ir vidaus 

IT sistemų 

klausimais, 

skaičius  

 skaičius  0 1 120   I ketv. 2026 

Regioniniu lygmeniu regioninių IT konsultantų tinklas teikia 

tikslinę kuravimo ir konsultavimo paslaugas bent 1 120 mokyklų 

dėl IT įrangos pirkimo, junglumo, IT administravimo ir vidaus 

mokyklų tinklų kūrimo.  

Konsultacijas per regioninius IT konsultantus papildo 

centralizuotai teikiamos metodinės gairės, pavyzdžiui, speciali 

interneto svetainė, internetiniai seminarai, dalijimasis gerąja 

patirtimi ir internetinės vertinimo priemonės.  
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Q. 3.2 KOMPONENTAS. MOKYKLŲ PROGRAMŲ PRITAIKYMAS 

Šis Čekijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas padeda spręsti 

problemas atitinkamai aukštojo mokslo ir pradinio bei žemesniojo vidurinio ugdymo srityse. 

Aukštojo mokslo lygmeniu komponento tikslas – didinti universitetų pajėgumus ir pritaikyti studijų 

programas prie naujų mokymosi formų ir naujų sričių, visų pirma skaitmeninių žinių, atsižvelgiant į 

kintančius darbo rinkos poreikius. Taip pat turi būti remiamos naujos universitetinės įstaigos, kad 

būtų išplėstas ir modernizuotas aukštasis mokslas medicinos ir farmacijos mokslo srityje. Pradinio 

ir žemesniojo vidurinio ugdymo lygmeniu šio komponento tikslas – spręsti didėjančios nelygybės 

švietimo srityje problemą teikiant daugiasluoksnę paramą palankių sąlygų neturinčioms 

mokykloms, papildomai mokant moksleivius, kuriems kyla nesėkmės rizika, ir stiprinant mokytojų 

ir specialistų gebėjimus mokyti nevienalytes klases. 

Pagal komponentą remiama 2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 2, pagal kurią 

Čekija turi didinti švietimo ir mokymo sistemų kokybę ir įtraukumą, be kita ko, ugdant techninius ir 

skaitmeninius įgūdžius ir propaguojant mokytojo profesiją, ir 2020 m. konkrečiai šaliai skirtą 

rekomendaciją Nr. 2, pagal kurią Čekija turi remti užimtumą įgyvendindama aktyvią darbo rinkos 

politiką, įgūdžių, įskaitant skaitmeninius įgūdžius, teikimą ir skaitmeninio mokymosi prieinamumą. 

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip 

apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į plane pagal technines gaires dėl 

reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01) nustatytų priemonių aprašymą ir poveikio 

mažinimo veiksmus. 

 

Q.1. Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

1 reforma. Universitetų pertvarkymas siekiant prisitaikyti prie naujų mokymosi formų ir 

kintančių darbo rinkos poreikių  

Reformos tikslas – inicijuoti ir paspartinti universitetų pokyčius, susijusius tiek su mokymosi 

turiniu, tiek su jo formomis. Kalbant apie turinį, studijų programų spektras pritaikomas prie naujų 

tendencijų ir kintančių darbo rinkos poreikių, visų pirma prie skaitmeninės pertvarkos. Prioritetiniai 

sektoriai nustatomi nacionaliniu lygmeniu konsultuojantis su socialiniais partneriais. Esamų studijų 

programų akademinis dėmesys taip pat turi būti koreguojamas, kad būtų įtraukta didelė mokymosi 

darbo vietoje dalis, kad ji geriau atitiktų darbo rinkos poreikius. Reforma taip pat turi palengvinti 

perėjimą prie naujų, daugiausia skaitmeninių, mokymosi formų, pavyzdžiui, mišrusis mokymasis ir 

nuotolinis mokymasis. Tam reikia investuoti į skaitmeninę įrangą ir technologijas bei universitetų 

darbuotojų mokymą skaitmeninių įgūdžių ir šiuolaikinių mokymo metodų srityje. Pagal šią 

priemonę taip pat daug dėmesio skiriama tų pajėgumų plėtojimui, nes tai leistų universitetams 

rengti perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo kursus, visų pirma žinioms imlių sričių 

darbuotojams.  

Parama teikiama universitetams skelbiant atvirą konkursą, kurį administruoja Švietimo, jaunimo ir 

sporto ministerija. Tikimasi, kad bus remiama ne mažiau kaip 20 universitetų. Ne mažiau kaip 35 

naujos studijų programos turi būti akredituotos, įskaitant:  

- mažiausiai 15 studijų programų prioritetiniuose sparčiai augančiuose didelės pridėtinės 

vertės sektoriuose, kuriuose trūksta aukštos kvalifikacijos specialistų, pavyzdžiui, 

kibernetinio saugumo, dirbtinio intelekto, pramonės 4.0, e. valdžios paslaugų;    

- bent 20 papildomų profesinio profilio studijų programų (bakalauro arba magistro).  

Be to, universitetai siūlo ne mažiau kaip 20 naujų mokymosi visą gyvenimą kursų (įskaitant micr-

credentials). 



 

 

11047/21 ADD 1  lk/aa 117 

 ECOMP 1A  LT 
 

Reforma ir su ja susijusios investicijos užbaigiamos iki 2026 m. kovo 31 d.  

1 investicijų grupė. Atrinktų pagrindinių akademinių vietų kūrimas  

Investicijas sudaro medicinos, biomedicinos ir farmacijos mokslų srities universitetų infrastruktūros 

plėtra. Nauja infrastruktūra turi sudaryti sąlygas akademinių programų inovacijoms, praktinio 

mokymo plėtrai, tarpdalykinių mokslinių tyrimų plėtojimui ir didesniam internacionalizavimui. 

Galutinis tikslas – padidinti medicinos ir farmacijos studentų skaičių ir taip spręsti sveikatos 

priežiūros specialistų trūkumo Čekijoje problemą. Investicijos apima naujų akademinių objektų 

statybą ir įrangą trijuose universitetuose:  

• MEPHARED 2 – Hradec Kralovės Hradeco universiteto Medicinos fakulteto ir Karolio universiteto 

farmacijos fakulteto susiskaidžiusių akademinių vietų sujungimas;  

• BIOCENTRUM – naujos medicinos, biomedicininių gamtos mokslų ir mokslo įstaigos Karolio 

universiteto Alberov Campus (Praha); 

• Biopharma Hub – nauja farmacijos ir biomedicininių tyrimų infrastruktūra, suteikianti galimybę 

Farmacijos fakultetą susieti su viena Brno Masaryk universiteto akademine vieta. 

Investicijos užbaigiamos iki 2026 m. birželio 30 d. 

2 reforma. Parama palankių sąlygų neturinčioms mokykloms 

Reformos tikslas – mažinti didėjančius mokyklų švietimo rezultatų skirtumus ir užtikrinti vienodas 

galimybes gauti kokybišką išsilavinimą. Tai pasiekiama visapusiškai remiant pažeidžiamiausias 

mokyklas, kuriose mokinių iš nepalankios socialinės ir ekonominės aplinkos dalis viršija vidurkį. 

Rengiama ir įgyvendinama tikslinės paramos programa, skirta mokykloms socialiai atskirtose 

vietovėse ir atskirtose mokyklose, taip pat mokykloms, kuriose yra daugiau mokinių, kurių gimtoji 

kalba yra kitokia. Teikiant paramą daugiausia dėmesio skiriama mokytojų mokymui dirbti su 

nevienalytėmis grupėmis ir palankių sąlygų neturinčiais moksleiviais, taip pat veiksmingam 

bendradarbiavimui su mokyklų psichologais, mokytojų padėjėjais ir mokyklų socialiniais 

darbuotojais.  

Remiantis paramos programos rezultatais, pateikiama mokyklų finansavimo reforma, kuria 

nustatomas indeksas, atspindintis nepalankias socialines ir ekonomines sąlygas. Taip bus sudarytos 

sąlygos sistemingai didinti labiausiai pažeidžiamų mokyklų finansavimą, taip gerinant jų švietimo 

kokybę ir mažinant skirtumus tarp mokyklų.  

Reforma užbaigiama ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.  

2 investicijų grupė. Mokinių mokymas  

Investicijomis siekiama suteikti pamokas, skirtas palankių socialinių ir ekonominių sluoksnių 

moksleiviams, kurių mokymosi rezultatai suprastėjo dėl užsitęsusio izoliavimo mokyklose. 

Remiantis Čekijos mokyklų inspekcijos ataskaitomis apskaičiuota, kad 500 000 mokinių atsilieka ir 

juos reikia mokyti dėl nepakankamo dalyvavimo internetiniame mokymesi per dešimties mėnesių 

izoliavimą mokyklose. Taigi investicijomis turi būti užkirstas kelias tolesniam mokinių ir mokyklų 

nelygybės didėjimui, kurį lemia socialiniai ar kiti trūkumai. Parama moksleiviams, kuriems gresia 

nesėkmės pavojus, teikiama laikinai, apsiribojant atsigavimo etapu po mokinių grįžimo į dieninį 

švietimą. Ji padeda atkurti mokymosi įpročius ir įgyti matematikos, čekų ir užsienio kalbų mokymo 

programose nurodytų žinių.  

Investicijos turi būti atliktos iki 2023 m. gruodžio 31 d.  
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Q.2. Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis  

 

Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė 

/ 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

176 

1 reforma. 

Universitetų 

pertvarkymas 

siekiant 

prisitaikyti prie 

naujų mokymosi 

formų ir 

kintančių darbo 

rinkos poreikių 

Tarpinė 

reikšmė 

Programos, 

skirtos 

universitetų 

pertvarkai remti, 

pradžia  

Švietimo 

ministerijos 

pradėta 

įgyvendinti 

programa  

   II ketv. 2022 

Pagal programą remiamas universitetų prisitaikymas prie naujų 

mokymosi formų ir naujų studijų programų įdiegimas. Sektoriai, 

kuriems bus teikiama parama pagal programą, nustatomi remiantis 

ekonominių duomenų analize, konsultuojantis su socialiniais 

partneriais. Daugiausia dėmesio skiriama sparčiai augantiems 

didelės pridėtinės vertės sektoriams, kuriuose trūksta aukštos 

kvalifikacijos specialistų, pavyzdžiui, kibernetinio saugumo, 

dirbtinio intelekto, pramonės 4.0 ar e. valdžios paslaugų. Tikslas – 

remti bent 20 universitetų.  

177 

1 reforma. 

Universitetų 

pertvarkymas 

siekiant 

prisitaikyti prie 

naujų mokymosi 

formų ir 

kintančių darbo 

rinkos poreikių 

Siektina 

reikšmė 

Naujų 

akredituotų 

studijų 

programų 

skaičius 

 skaičius  0 35 1 ketv. 2026 

Akredituojamos ne mažiau kaip 35 naujos studijų programos, iš 

kurių:  

- bent 15 naujų tyrimų programų priklauso sektoriams, 

kurie laikomi sparčiai augančiais didelės pridėtinės 

vertės sektoriais, kuriuose trūksta aukštos kvalifikacijos 

specialistų; 

- bent 20 naujų studijų programų (bakalauro arba 

magistro) turi turėti profesinį profilį.   

178 

1 reforma. 

Universitetų 

pertvarkymas 

siekiant 

prisitaikyti prie 

naujų mokymosi 

formų ir 

kintančių darbo 

rinkos poreikių 

Siektina 

reikšmė 

Naujų 

perkvalifikavim

o ir 

kvalifikacijos 

kėlimo kursų 

skaičius 

 Skaičius  0 20 I ketv. 2026 

Universitetai surengs ir siūlys ne mažiau kaip 20 naujų kursų, 

kuriuose daugiausia dėmesio bus skiriama perkvalifikavimui 

(įskaitant mikrokredencines formas). 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė 

/ 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

179 

1 investicijų 

grupė. Atrinktų 

pagrindinių 

akademinių vietų 

kūrimas 

Tarpinė 

reikšmė  

Naujų 

universitetų 

patalpų statybos 

sutarčių 

sudarymas  

Pranešimas 

apie paramą 

naujų 

universitetų 

patalpų 

statybai 

   II ketv. 2024 

Pranešimas apie naujų universitetų įrenginių statybos viešojo 

pirkimo sutartis, kurių tikslas – 100 000 m² naujos universiteto 

teritorijos, įskaitant materialinę įrangą, suskirstytas taip: 

1. Mephared 2 (Karolio universitetas, Hradec Králové) – 

58 092 m²,  

2. BIOCENTRUM (Prahos-Albertovo Karolio universitetas) – 

33 934 m², 

3. BiopharmaHub (Brno Masaryko universitetas) – 19 035 m². 

180 

1 investicijų 

grupė. Atrinktų 

pagrindinių 

akademinių vietų 

kūrimas 

Siektina 

reikšmė 

Naujos 

universiteto 

teritorijos 

kvadratinių 

metrų skaičius  

 skaičius  0 
100 00

0 
  II ketv. 2026 

Iš bendro tikslo – pastatyti 111 000 m², turi būti pastatyta ne 

mažiau kaip 100 000 m² naujų universitetinių zonų. 

181 

2 reforma. 

Parama palankių 

sąlygų 

neturinčioms 

mokykloms 

Siektina 

reikšmė 

Palankių sąlygų 

neturinčių 

mokyklų, 

kurioms skirta 

parama, skaičius  

 skaičius  0 400 IV ketv. 2025 

Pagal programą teikiama parama ne mažiau kaip 400 mokyklų, 

kuriose didelę dalį sudaro palankių sąlygų neturintys mokiniai. 

Teikiant paramą daugiausia dėmesio skiriama mokytojų mokymui 

dirbti su nevienalytėmis grupėmis ir palankių sąlygų neturinčiais 

moksleiviais. Mokyklas atrenka Nacionalinis pedagoginis 

institutas, bendradarbiaudamas su Čekijos mokyklų inspekcija, 

remdamasis tam tikrais kriterijais, kaip antai palankių sąlygų 

neturinčių moksleivių dalis, mokinių, kurių gimtoji kalba yra 

kitokia, dalis ir mokyklos mokymosi rezultatai.  

182 

2 reforma. 

Parama palankių 

sąlygų 

neturinčioms 

mokykloms 

Tarpinė 

reikšmė 

Pasiūlymas dėl 

naujos mokyklų 

finansavimo 

sistemos 

atsižvelgiant į 

Švietimo, 

jaunimo ir 

sporto 

ministerijos 

pritarimas 

   IV ketv. 2025 

Pasiūlymas dėl indeksavimo finansavimo grindžiamas paramos 

programos, skirtos palankių sąlygų neturinčioms mokykloms 

pagal 2 reformą (parama palankių sąlygų neturinčioms 

mokykloms), rezultatais. Indekse atsižvelgiama į kelis mokyklų 

socialinės ir ekonominės naudos rodiklius, pvz., mokymosi 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė 

/ 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

nepalankias 

socialines ir 

ekonomines 

sąlygas 

pasiūlymui 

dėl 

indeksavim

o 

finansavimo 

rezultatus, socialinę ar kitokią nepalankią padėtį turinčių mokinių 

dalį ir mokinių, kurių gimtoji kalba skiriasi, dalį.  

183 

2 investicijų 

grupė. Mokinių 

mokymas  

Siektina 

reikšmė 

Moksleivių, 

kurie buvo 

mokomi, 

skaičius  

 skaičius  0 
500 00

0 

  IV 

ketv. 
2023 

Globojamas ne mažiau kaip 500 000 mokinių, kuriems kyla rizika, 

kad jie nebaigs mokyklos. Mokymas padeda mokiniams atkurti 

mokymosi įpročius ir įgyti matematikos, čekų ir užsienio kalbų 

mokymo programose nurodytų žinių. 
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R. 3.3 KOMPONENTAS. UŽIMTUMO TARNYBŲ MODERNIZAVIMAS IR DARBO RINKOS PLĖTRA  

Šis Čekijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas padeda spręsti keletą 

darbo rinkos ir socialinės rūpybos srities uždavinių. Pirma, ja siekiama didinti darbo jėgos gebėjimą 

prisitaikyti tobulinant jos įgūdžius, visų pirma skaitmeninėje srityje. Antra, ja siekiama kovoti su 

tebesitęsiančia lyčių nelygybe darbo rinkoje, visų pirma mažu vaikų turinčių moterų mažu 

dalyvavimu darbo rinkoje. Trečia, šiuo komponentu siekiama modernizuoti ir plėsti socialines 

paslaugas laikantis deinstitucionalizavimo ir savarankiško gyvenimo principų, aprašytų JT 

neįgaliųjų teisių konvencijoje. 

Pagal šį komponentą remiama 2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 2, pagal kurią 

Čekija turi skatinti mažų vaikų turinčių moterų užimtumą, be kita ko, gerinant galimybes naudotis 

įperkamomis vaikų priežiūros paslaugomis, ir 2020 m. konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją Nr. 2, 

pagal kurią Čekija remia užimtumą įgyvendindama aktyvią darbo rinkos politiką, įgūdžių, įskaitant 

skaitmeninius įgūdžius, teikimą ir skaitmeninio mokymosi prieinamumą. 

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip 

apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į plane pagal technines gaires dėl 

reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01) nustatytų priemonių aprašymą ir poveikio 

mažinimo veiksmus. 

 

R.1. Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

1 reforma. Darbo rinkos politikos plėtojimas  

Šios reformos tikslas – skatinti mokymąsi visą gyvenimą Čekijoje. Reformą sudaro kelios 

sisteminės priemonės:  

●  iki 2022 m. kovo 31 d. sukurti trišalį mechanizmą, kuriame dalyvautų Darbo ministerija, 

Švietimo ministerija, darbdaviai ir profesinių sąjungų atstovai, siekiant koordinuoti mokymosi 

visą gyvenimą programų rengimą atsižvelgiant į esamą ir numatomą įgūdžių paklausą;  

●  iki 2023 m. gruodžio 31 d. sukurti perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo kursų duomenų 

bazę, kuri padidintų persikvalifikavimo kursų pasiūlą ir pagerintų pasiūlos ir paklausos atitiktį. 

Duomenų bazę sudaro tiek pagal Užimtumo įstatymą sertifikuotos perkvalifikavimo programos, 

tiek profesinių mokyklų ir aukštojo mokslo įstaigų siūlomi kursai;  

●  išplėsti tikslines grupes, kurios gali dalyvauti perkvalifikavime, kurį organizuoja Darbo biuras, 

įtraukiant darbuotojus, kuriems kyla pavojus būti atleistiems iš darbo, ir darbuotojus, kurie ieško 

kvalifikacijos kėlimo. Tikimasi, kad tai padidins tolesnio švietimo paklausą ir įsisavinimą; 

●  ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. įsteigti bent 14 regioninių mokymo centrų (už kuriuos 

atsakingas Darbo biuras), kurie būtų pakankamai pasirengę mokytis visą gyvenimą skaitmeninių 

technologijų ir pramonės 4.0 srityje. Tai sudarys sąlygas stiprinti bendradarbiavimą su 

regioninėmis profesinėmis mokyklomis ir lanksčiau rengti perkvalifikavimo kursus atsižvelgiant 

į faktinius regioninės darbo rinkos poreikius (neskelbiant konkurso dėl perkvalifikavimo 

programų);  

●  iki 2025 m. gruodžio 31 d. priimti teisės akto pakeitimą, siekiant padidinti Darbo biuro 

rengiamų perkvalifikavimo kursų lankstumą ir veiksmingumą ir tikslingiau teikti paramą 

pažeidžiamiausioms grupėms.  

Reformos priemonės baigiamos įgyvendinti iki 2025 m. gruodžio 31 d.  
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2 reforma. Užtikrinti tvarų vaikų priežiūros įstaigų finansavimą 

Šios priemonės tikslas – sudaryti geresnes galimybes naudotis įperkamomis jaunesnių nei trejų 

metų vaikų priežiūros paslaugomis, kad tėvams, visų pirma motinoms, būtų lengviau grįžti į darbą 

po vaiko priežiūros atostogų. Reforma apima įstatymo dėl ikimokyklinės priežiūros pakeitimą, 

kuriuo užtikrinamas stabilus jaunesniems nei trejų metų vaikams skirtų priemonių finansavimas. 

Teisės akto pakeitimu taip pat siekiama visuose Čekijos regionuose užtikrinti vaikams iki trejų metų 

galimybę naudotis įperkamomis vaikų priežiūros paslaugomis. 

Reforma užbaigiama ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d. 

3 reforma. Ilgalaikės priežiūros reforma 

Reformos tikslas – spręsti suskaidyto ilgalaikės priežiūros valdymo ir finansavimo ir mažos 

bendruomeninių ir namuose teikiamų paslaugų dalies Čekijoje problemą. Šią priemonę sudaro 

teisėkūros reforma, kuria siekiama integruoti ilgalaikę sveikatos priežiūrą ir socialinę priežiūrą, 

užtikrinti stabilią tinkamo kokybiškų ilgalaikių paslaugų finansavimo sistemą, teikti paskatas 

bendruomeninei ir namuose teikiamai priežiūrai, suteikti prieigą privatiems paslaugų teikėjams ir 

gerinti socialinės priežiūros priežiūrą. Tikimasi, kad iki 2022 m. gruodžio 31 d. bus sukurta 

socialinių ir ilgalaikių poreikių nustatymo sistema ir bus priimtas deinstitucionalizavimo veiksmų 

planas.  

Reforma užbaigiama ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d. 

1 investicijų grupė. Darbo rinkos politikos plėtojimas  

Šia priemone siekiama didinti darbo jėgos gebėjimą prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos 

poreikių. Ši priemonė daugiausia apima perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo projektus, 

daugiausia dėmesio skiriant žmonėms, kurie turi mažiau galimybių prisitaikyti prie kintančių darbo 

rinkos sąlygų.  

Įgūdžių ugdymas turi, viena vertus, užtikrinti kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlą, kuri yra būtina 

konkurencingumo sąlyga, ir, kita vertus, užkirsti kelią nedarbui ir skatinti socialinę sanglaudą. Iki 

2025 m. gruodžio 31 d. kvalifikacijos kėlimas arba perkvalifikavimas suteikiamas 130 000 asmenų 

skaitmeninių įgūdžių ar kitų įgūdžių, kurių reikia dėl perėjimo prie skaitmeninių technologijų ir 

„Pramonė 4.0“, srityje. Tikimasi, kad iš šio skaičiaus 65 000 asmenų gaus paramą per Čekijos darbo 

biurą, o dar 65 000 bus remiami tiesiogiai darbdavių rengiamuose profesiniuose mokymuose 

(kalbama apie MVĮ ir savarankiškai dirbančius asmenis). 

Investicijos turi būti atliktos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

2 investicijų grupė. Vaikų priežiūros įstaigų pajėgumų didinimas 

Investicijomis siekiama padidinti vaikų iki trejų metų vaikų priežiūros paslaugų prieinamumą. Tai 

padės spręsti mažo mažų vaikų turinčių moterų dalyvavimo darbo rinkoje problemą ir mažinti 

nuolatinę lyčių nelygybę darbo rinkoje, dėl kurios atsiranda didelis vyrų ir moterų užimtumo, darbo 

užmokesčio ir pensijų skirtumas. Investicijomis taip pat siekiama suteikti daugiau galimybių 

naudotis vaikų priežiūros paslaugomis mažesnes pajamas gaunančioms šeimoms, kurios negali sau 

leisti naudotis esamomis vaikų priežiūros paslaugomis, o tai dar labiau didina socialinės atskirties 

riziką ir prastus savo vaikų mokymosi rezultatus. Tikimasi, kad investicijos padidins vaikų grupių ir 

vaikų lopšelių skaičių 40 %. Investicijos apima:  

●  investicijas į naujus lopšelius. Iš bendro tikslo įsteigti 435 naujus lopšelius, sukuriama ne 

mažiau kaip 391 naujas lopšelis;  
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●  esamų patalpų atnaujinimas, kad jos atitiktų naujus techninius standartus (higiena ir 

priešgaisrinė sauga), nustatytus iš dalies pakeitus Vaikų grupės įstatymą. Atsižvelgiant į bendrą 

tikslą atnaujinti 370 objektų, turi būti atnaujinta ne mažiau kaip 333. 

Investicijos į naujus pajėgumus padeda siekti klimato tikslų didinant energijos vartojimo 

efektyvumą taip:  

●  25 % skiriama naujoms statyboms, kurių pirminės energijos poreikis yra bent 20 % mažesnis už 

energijos beveik nevartojančių pastatų poreikį;  

●  45 % skiriama renovacijai, kuria didinamas energijos vartojimo efektyvumas, siekiant 

vidutiniškai bent 30 % sutaupyti pirminės energijos arba bent 30 % sumažinti tiesiogiai ir 

netiesiogiai išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;  

●  30 % skiriama kitoms energijos vartojimo efektyvumo renovacijoms. 

Investicijos turi būti atliktos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

3 investicijų grupė. Socialinės rūpybos infrastruktūros plėtra ir modernizavimas 

Šia priemone siekiama spręsti socialinės rūpybos infrastruktūros trūkumo problemą ir poreikį remti 

perėjimą prie bendruomeninės socialinės ir ilgalaikės priežiūros Čekijoje.  

Investicijomis remiamas papildomos socialinės rūpybos infrastruktūros kūrimas atkuriant esamą 

pastatą arba statant naujus statinius. Šiuos investicinius projektus įgyvendina autonominės 

savivaldybės, remdamosi teritorinių poreikių vertinimu, užtikrindamos, kad naujos ir atnaujintos 

gyvenamosios vietos būtų suderintos su JT neįgaliųjų teisių konvencija. Pirmenybė teikiama 

investicijoms į namuose ir bendruomenėje esančias priežiūros įstaigas ir visuose investiciniuose 

projektuose laikomasi pasirinkimo laisvės ir savarankiško gyvenimo principo. Investicijos į naujus 

pajėgumus padeda siekti klimato tikslų didinant energijos vartojimo efektyvumą taip:  

●  trečdalis asignavimų skiriama naujoms statyboms, kurių pirminės energijos poreikis yra bent 

20 % mažesnis už energijos beveik nevartojančių pastatų poreikį;  

●  trečdalis asignavimų skiriama renovacijai, kurią vykdant vidutiniškai sutaupoma bent 30 % 

pirminės energijos arba bent 30 % sumažinamas tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamas šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų kiekis; 

●  trečdalis asignavimų skiriama renovacijai, kurią vykdant vidutiniškai nesutaupoma bent 30 % 

pirminės energijos, nei bent 30 % – tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamas šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis; 

●  socialinės prevencijos, konsultavimo ir priežiūros namuose paslaugoms teikti įsigyjama ne 

mažiau kaip 100 elektra varomų transporto priemonių ir bent 151 į lizdą jungiamas hibridas.  

Investicijos turi būti atliktos iki 2025 m. gruodžio 31 d.  
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R.2. Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis  

 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

184 

1 reforma. Darbo 

rinkos politikos 

plėtojimas 

 

Tarpinė 

reikšmė 

 

Trišalio 

perkvalifikavimo ir 

kvalifikacijos kėlimo 

komiteto įsteigimas  

 

Įsigalioja 

potvarkis, 

kuriuo 

įsteigiamas 

Ekonomikos 

ir socialinių 

reikalų 

tarybos 

nuolatinis 

perkvalifikavi

mo ir 

kvalifikacijos 

kėlimo 

komitetas 

(trišalis) 

   I ketv. 2022 

Perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo komitetas 

koordinuoja mokymosi visą gyvenimą plėtojimą, 

atsižvelgdamas į faktinį ir numatomą įgūdžių poreikį. Ją 

sudaro Darbo ir socialinių reikalų ministerijos, Švietimo, 

jaunimo ir sporto ministerijos, darbdavių asociacijų ir 

profesinių sąjungų atstovai. 

185 

1 reforma. Darbo 

rinkos politikos 

plėtojimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Iš dalies pakeisto 

Užimtumo įstatymo 

įsigaliojimas, kuriuo 

didinamas užimtumo 

tarnybų veiksmingumas 

ir geriau orientuojamasi 

į pažeidžiamiausias 

grupes 

  

Iš dalies 

pakeisto 

Užimtumo 

įstatymo 

nuostata, 

nurodanti iš 

dalies 

pakeisto 

Užimtumo 

įstatymo 

įsigaliojimą  

   IV ketv. 2025 

Įstatyme:  

• pateikiama nepalankioje padėtyje esančių asmenų 

apibrėžtis darbo rinkoje; 

• tikslingiau teikiama paramą pažeidžiamiausioms 

grupėms (ypač žemos kvalifikacijos asmenims, 

atskirtį patiriantiems asmenims arba asmenims, 

kuriems gresia socialinė atskirtis); 

• didinamas Darbo biuro rengiamų 

perkvalifikavimo kursų lankstumas ir 

veiksmingumas. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

186 

1 reforma. Darbo 

rinkos politikos 

plėtojimas 

Tarpinė 

reikšmė  

Perkvalifikavimo ir 

kvalifikacijos kėlimo 

kursų duomenų bazė 

Viešoji 

vykdomų 

kvalifikacijos 

kėlimo ir 

perkvalifikavi

mo kursų 

duomenų bazė 

   IV ketv. 2023 

Duomenų bazę sudaro kvalifikacijos kėlimo ir 

perkvalifikavimo programos, sertifikuotos pagal Užimtumo 

įstatymą (kurį teikia Darbo biuras), taip pat kursai, kuriuos 

siūlo profesinės mokyklos, aukštojo mokslo įstaigos ir kiti 

paslaugų teikėjai. 

187 

1 investicijų grupė. 

Darbo rinkos 

politikos plėtojimas 

Siektina 

reikšmė 

 

Žmonių, kurie 

perkvalifikavo ir kėlė 

kvalifikaciją, susijusią 

su skaitmeniniais 

įgūdžiais ir įgūdžiais, 

kurių reikia pramonei 

4.0, skaičius 

 skaičius 0 130 000 IV ketv. 2025 

Ne mažiau kaip 65 000 žmonių turi būti įgiję skaitmeninių 

įgūdžių tobulinimo arba perkvalifikavimo. Be to, bent 

65 000 žmonių įgyja įgūdžių, reikalingų pramonei 4.0, 

kvalifikacijos kėlimą arba perkvalifikavimą. 

Parama kvalifikacijos kėlimui ir perkvalifikavimui teikiama 

per Čekijos darbo biurą arba per darbdavių rengiamus 

mokymus įmonėse. Atrankos kriterijais užtikrinama, kad 

pirmenybė būtų teikiama MVĮ ir savarankiškai dirbantiems 

asmenims. 

188 

1 reforma. Darbo 

rinkos politikos 

plėtojimas 

Siektina 

reikšmė 

Regioninių mokymo 

centrų, įsteigtų skatinti 

pramonę 4.0, skaičius 

 

skaičius  0 14 IV ketv. 2025 

Įsteigiami, įrengiami ir pradedami eksploatuoti ne mažiau 

kaip 14 mokymo centrų (vienas centras iš kiekvieno 

regiono). Centrus įsteigia Darbo biuras. Jie turi būti 

pasirengę bendradarbiaujant su regioninėmis profesinėmis 

mokyklomis rengti kvalifikacijos kėlimo ir 

perkvalifikavimo kursus, susijusius su skaitmeniniais 

įgūdžiais ir įgūdžiais, kurių reikia pereinant prie pramonės 

4.0. 

189 

2 investicijų grupė. 

Ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

pajėgumų 

didinimas 

Siektina 

reikšmė 

Atnaujintų 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų skaičius  

 

skaičius  0 333  
  IV 

ketv. 
2025 

Atsižvelgiant į bendrą tikslą atnaujinti 370 įstaigų, turi būti 

atnaujinta ne mažiau kaip 333 infrastruktūra, kad būtų 

laikomasi naujų techninių standartų, nustatytų ct Nr. 

247/2014 dėl vaikų priežiūros paslaugų teikimo vaikų 

grupėje (Vaiko grupės įstatymas). 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

190 

2 investicijų grupė. 

Ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

pajėgumų 

didinimas 

Siektina 

reikšmė 

Naujų ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų skaičius  
 skaičius  0 391   

  IV 

ketv. 
2025 

Iš bendro tikslo sukurti 435 naujus medelynus, statant 

naujus pastatus ir renovuojant esamus pastatus, sukuriama 

ne mažiau kaip 391. Investicijos apima paramos dotacijoms 

naudojimą, kaip nurodyta toliau:  

• ne mažiau kaip 98 turi būti naujos konstrukcijos, 

kurių pirminės energijos poreikis yra bent 20 % 

mažesnis už energijos beveik nevartojantiems 

pastatams keliamus reikalavimus;  

• bent 176 turi būti renovacija, kurią vykdant 

vidutiniškai bent 30 % būtų sutaupyta pirminės 

energijos arba bent 30 % sumažintas tiesiogiai ir 

netiesiogiai išmetamas šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis. 

• Ne mažiau kaip 117 turi būti kitos energijos 

vartojimo efektyvumo renovacijos.  

191 

2 investicijų grupė. 

Ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

pajėgumų 

didinimas 

Siektina 

reikšmė  

Naujų vietų 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose skaičius 

 skaičius  0 7430 
  IV 

ketv. 
2025 

Ne mažiau kaip 7 430 naujų vietų ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose jaunesniems nei trejų metų vaikams. Šios 

priemonės skiriasi nuo priemonių, finansuojamų iš kitų 

Sąjungos finansavimo programų.  

192 

2 reforma. Vaikų 

priežiūros įstaigų 

finansavimo 

tvarumo 

užtikrinimas  

Tarpinė 

reikšmė  

Įstatymo dėl vaikų 

priežiūros įsigaliojimas 

(akto Nr. 247/2014 dėl 

vaikų priežiūros 

paslaugų teikimo vaikų 

grupėje pakeitimas)  

Vaiko 

priežiūros 

įstatymo 

nuostata 

(Įstatymo Nr. 

247/2014 dėl 

vaikų 

priežiūros 

paslaugų 

teikimo vaikų 

   
  IV 

ketv. 
2023 

Įstatymu dėl ikimokyklinės vaikų priežiūros (Įstatymo Nr. 

247/2014 dėl vaikų priežiūros paslaugų teikimo vaikų 

grupėje pakeitimas):  

• užtikrinamas stabilų ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų, skirtų vaikams iki trejų metų, 

finansavimas;  

• siekiama užtikrinti galimybę jaunesniems nei 

trejų metų vaikams naudotis įperkamomis vaikų 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

grupėje 

pakeitimas), 

kurioje 

nurodoma, 

kad įstatymas 

įsigaliojo 

priežiūros paslaugomis visuose regionuose. 

193 

3 reforma. 

Ilgalaikės 

priežiūros reforma 

Tarpinė 

reikšmė  

Ilgalaikės priežiūros 

įstatymo įsigaliojimas 

Ilgalaikės 

priežiūros 

įstatymo 

nuostata, 

nurodanti 

įstatymo 

įsigaliojimą 

   
  IV 

ketv. 
2023 

Ilgalaikės priežiūros įstatymu:  

• siekiama integruoti sveikatos ir socialinę ilgalaikę 

priežiūrą;  

• užtikrinami aukšti visų rūšių ilgalaikės priežiūros 

paslaugų kokybės standartai; 

• skatinama bendruomeninė priežiūra ir priežiūra 

namuose, užtikrinant savarankišką gyvenimą 

natūralioje aplinkoje; 

• užtikrinama stabilios tinkamos ilgalaikės 

priežiūros paslaugų, įskaitant bendruomeninę 

priežiūrą ir priežiūrą namuose, finansavimo 

sistemą; 

• nustatomos priežiūros kokybės stebėsenos 

taisyklės, reikalavimai darbuotojams (įskaitant 

kvalifikaciją) ir įrangai; 

• suteikiama prieiga privatiems ilgalaikės 

priežiūros paslaugų teikėjams, visiems paslaugų 

teikėjams taikant tas pačias taisykles ir kokybės 

standartus. 

194 

3 investicijų grupė. 

Socialinės rūpybos 

infrastruktūros 

plėtra ir 

Siektina 

reikšmė 

T1. Pastatytų arba 

rekonstruotų 

bendruomeninių 

gyvenamųjų pastatų 

 
Patalpų 

skaičius 
0 121 

  IV 

ketv. 
2024 

Ne mažiau kaip 121 patalpos, iš kurių:  

• 69 objektai – naujos konstrukcijos, kurių pirminės 

energijos poreikis yra bent 20 % mažesnis už 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

modernizavimas skaičius  energijos beveik nevartojančių pastatų poreikį;  

• 26 objektai turi būti renovuojami taip, kad 

vidutiniškai būtų sutaupoma bent 30 % pirminės 

energijos arba bent 30 % sumažintas tiesiogiai ir 

netiesiogiai išmetamas šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis; 

• 26 objektai turi būti kitos energijos vartojimo 

efektyvumo renovacijos.  

Infrastruktūra statoma / rekonstruojama laikantis JT 

neįgaliųjų teisių konvencijos sąlygų, visų pirma 

pasirinkimo laisvės ir savarankiško gyvenimo principų.  

195 

3 investicijų grupė. 

Socialinės rūpybos 

infrastruktūros 

plėtra ir 

modernizavimas 

Siektina 

reikšmė 

T2. Pastatytų arba 

rekonstruotų 

bendruomeninių 

gyvenamųjų pastatų 

skaičius 

 
Patalpų 

skaičius 
121 288 

  IV 

ketv. 
2025 

Ne mažiau kaip 288 patalpos, iš kurių:  

• 116 objektai – naujos konstrukcijos, kurių 

pirminės energijos poreikis yra bent 20 % 

mažesnis už energijos beveik nevartojančių 

pastatų poreikį;  

• 106 objektai turi būti renovuojami taip, kad 

vidutiniškai būtų sutaupoma bent 30 % pirminės 

energijos arba bent 30 % sumažintas tiesiogiai ir 

netiesiogiai išmetamas šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis; 

• 66 objektai turi būti kiti energijos vartojimo 

efektyvumo renovavimo darbai, kuriais 

vidutiniškai nesiekiama bent 30 % pirminės 

energijos. Pastatai statomi ir (arba) 

rekonstruojami laikantis JT neįgaliųjų teisių 

konvencijos sąlygų, visų pirma pasirinkimo 

laisvės ir savarankiško gyvenimo principų.  

Numatoma, kad taikant priemonę socialinės rūpybos 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

įstaigose bus įrengta ne mažiau kaip 5 000 naujų lovų.  

196 

3 investicijų grupė. 

Socialinės rūpybos 

infrastruktūros 

plėtra ir 

modernizavimas 

Siektina 

reikšmė  

T1. Mažataršių 

transporto priemonių, 

įsigytų socialinės 

prevencijos, 

konsultavimo ir 

priežiūros namuose 

paslaugoms teikti, 

skaičius 

 skaičius  0 120 
  IV 

ketv. 
2023 

Įsigyjama ne mažiau kaip 120 mažataršių transporto 

priemonių, iš kurių:  

• 40 elektra varomų automobilių;  

• 80 į lizdą jungiamų hibridinių automobilių.  

197 

3 investicijų grupė. 

Socialinės rūpybos 

infrastruktūros 

plėtra ir 

modernizavimas 

Siektina 

reikšmė 

T2. Mažataršių 

transporto priemonių, 

įsigytų socialinės 

prevencijos, 

konsultavimo ir 

priežiūros namuose 

paslaugoms teikti, 

skaičius 

 skaičius  120 251 
  IV 

ketv. 
2024 

Įsigyjama ne mažiau kaip 251 mažataršių transporto 

priemonių, iš kurių:  

• 100 elektra varomų automobilių;  

• 151 į lizdą jungiamų hibridinių automobilių. 
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S. 4.2 KOMPONENTAS. NAUJOS KVAZINUOSAVO KAPITALO PRIEMONĖS, SKIRTOS VERSLUMUI 

SKATINTI IR ČEKIJOS IR MORAVIJOS GARANTIJŲ IR PLĖTROS BANKO (ČMZRB), KAIP 

NACIONALINIAM PLĖTROS BANKUI, PLĖTOTI  

Šiuo Čekijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu sprendžiamos 

problemos, susijusios su mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) galimybėmis gauti finansavimą. 

Komponento tikslai – išplėsti ČMZRB produktų liniją, kad ji apimtų naują kvazinuosavybės 

priemonę, ir stiprinti ČMZRB gebėjimus ją įgyvendinti, įskaitant vidaus reguliavimo procedūrų ir 

IT sistemų kūrimą. Neatsiejama reformos dalis – atnaujinti ČMZRB strategiją, į ją įtraukiant 

tvaraus finansavimo principus, atitinkančius ES aplinkosaugos tikslus, visapusiškai taikant 

reikšmingos žalos nedarymo principą. 

Komponentas padeda įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją dėl paramos mažosioms ir 

vidutinėms įmonėms aktyviau naudojant finansines priemones likvidumo paramai užtikrinti (2019 

m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3). 

 

S.1. Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

1 reforma. Čekijos ir Moravijos garantijų ir plėtros banko, kaip nacionalinio plėtros banko, 

plėtra 

Reformos tikslas – sustiprinti ČMZRB, kaip nacionalinio plėtros banko, poziciją, jo gebėjimą 

įgyvendinti finansines priemones, ypač tas, kuriomis remiami perėjimo prie žaliosios ekonomikos 

tikslai.  

Reformos tikslas – užbaigti šiuos tikslus: 

• ČMZRB strategijos atnaujinimas siekiant įtraukti tvaraus finansavimo principus, atitinkančius 

ES aplinkosaugos tikslus; 

• Institucinių ir žmogiškųjų išteklių stiprinimas siekiant užtikrinti veiksmingą naujos rūšies 

finansinių priemonių valdymą, be kita ko, koreguojant IT sistemų, skirtų naujam produktui, 

vidaus reguliavimo procedūras;  

• projektų vertinimo ir atrankos metodikos, atitinkančios Techninės rekomendacijos dėl 

reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01) reikalavimus ir žaliojo ženklinimo 

kriterijus, kaip nustatyta EGADP reglamento VI priede, parengimas, sudarant sąlygas remti 

veiklą, kurios klimato koeficientas yra 40 % arba 100 %.  

Reforma užbaigiama ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d.  

1 investicijų grupė. Naujos kategorijos kvazinuosavybės priemonių, kuriomis remiamas 

verslumas, kūrimas 

Investicijos tikslas – suteikti 32 400 000 EUR paramą bent 30 projektų, atitinkančių aplinkos ir 

klimato kriterijus pagal naująją metodiką, laikantis naujos ČMZRB laikotarpio vidurio strategijos, 

parengtos pagal reformos dalį ir laikantis skaidrios ir konkurencingos atrankos procedūros. 

Tikimasi, kad pagal Čekijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą teikiama parama 

sutelks privatų kapitalą kaip privatųjį bendrą finansavimą ir ilgainiui padidins ČMZRB pagrindinį 

kapitalą, kurį galima panaudoti tolesniam įmonių finansavimui finansinėmis priemonėmis. 

Čekija užbaigia šias priemones: 

• ČMZRB ir Pramonės ir prekybos finansavimo sutarties, kurioje aiškiai nustatyta, kad pagal 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą ČMZRB remiami projektai turi atitikti 

Reglamento (ES) 2021/241 tikslus, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą ir žaliojo 
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ženklinimo kriterijus, ir kad iki 2026 m. gruodžio 31 d. grįžtamosios lėšos iš naujosios 

kvazinuosavo kapitalo priemonės bus pakartotinai naudojamos tik šios priemonės tikslais, 

sudarymas; 

• ČMZRB produktų linijų išplėtimas įtraukiant naujas kvazinuosavo kapitalo priemones, kuriomis 

remiamos MVĮ (tarpines paskolas). Naujoji priemonė yra kvazinuosavybės priemonė, kaip 

pirmaeilės skolos subordinacija, tačiau joje numatomas konkrečiam projektui skirtas 

finansavimas; 

• teikti pagalbą, kurios bendra suma yra bent 32 400 000 mln. EUR (30 projektų), finansuojant 

investicijas pagal technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01) ir 

taikant 40 % arba 100 % klimato koeficientą kvazinuosavybės priemonėmis, taikant skaidrią ir 

konkurencingą procedūrą;  

• siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų technines gaires dėl reikšmingos žalos nedarymo 

principo (2021/C58/01), Pramonės ir prekybos ministerijos ir ČMZRB teisiniame susitarime ir 

vėlesnėje finansinės priemonės investavimo politikoje: 

i. reikalauti, kad „InvestEU“ fondui būtų taikomos Europos Komisijos techninės tvarumo 

patikrinimo gairės; ir 

ii. atmesti šį veiklos rūšių ir turto sąrašą: i) veikla ir turtas, susiję su iškastiniu kuru, 

įskaitant naudojimą vartotojų grandies rinkoje11; ii) veiklai ir ištekliams pagal ES 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą 

(ATLPS), siekiant, kad numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 

būtų ne mažesnis už atitinkamus lyginamuosius taršos rodiklius12; iii) su atliekų 

sąvartynais, deginimo įrenginiais13 ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais14 

susijusi veikla ir turtas ir iv) veikla ir turtas, kai ilgalaikis atliekų šalinimas gali 

pakenkti aplinkai, ir 

iii. reikalauti, kad įgaliotasis subjektas arba finansų tarpininkas patikrintų gavėjo teisinę 

atitiktį atitinkamiems ES ir nacionaliniams aplinkos apsaugos teisės aktams dėl visų 

sandorių, įskaitant sandorius, kuriems netaikomas tvarumo patikrinimas. 

                                                           

11 išskyrus projektus pagal šią priemonę, susijusius su elektros energijos ir (arba) šilumos gamyba naudojant gamtines 

dujas, taip pat atitinkama perdavimo ir skirstymo infrastruktūra, atitinkančius reikšmingos žalos nedarymo principo 

taikymo techninių gairių (2021/C58/01) III priede išdėstytas sąlygas. 

12 Jei su veikla, kuriai skiriama parama, susijęs prognozuojamas išmetamas ŠESD kiekis nėra gerokai mažesnis už 

atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti pateiktas paaiškinimas, kodėl to neįmanoma pasiekti. Santykiniai 

taršos rodikliai, kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, yra 

nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447. 

13 Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, skirtuose tik neperdirbamoms 

pavojingoms atliekoms apdoroti, ir esamiems įrenginiams, kai veiksmais pagal šią priemonę siekiama didinti energijos 

vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas saugoti ar naudoti arba gauti medžiagų iš deginimo pelenų, jei dėl 

tokių veiksmų pagal šią priemonę nepadidėja įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgėja įrenginių 

eksploatavimo trukmė; jų įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 

14 Ši išimtis netaikoma veiksmams, vykdomiems pagal šią priemonę esamose mechaninio biologinio apdorojimo 

įmonėse, kai veiksmais pagal šią priemonę siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba modifikuoti atskirtų 

atliekų perdirbimo operacijas į komposto biologines atliekas ir anaerobinį biologinių atliekų skaidymą, su sąlyga, kad 

dėl tokių veiksmų pagal šią priemonę nepadidėja įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumas arba nepailgėja įrenginių 

eksploatavimo trukmė; jų įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 
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Siekiant užtikrinti, kad veikla atitiktų Reglamento (ES) 2021/241 VI priedą, atrankos kriterijais 

reikalaujama, kad remiama veikla atitiktų to reglamento VI priedo taikytinų intervencijos sričių 

reikalavimus (taikant 40 % arba 100 % koeficientą). 

Investicijos turi būti atliktos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 
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S.2. Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis  

 

Eilės 

numeris  

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė 

/ 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas  

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

198 

1 reforma. Čekijos 

ir Moravijos 

garantijų ir plėtros 

banko, kaip 

nacionalinio plėtros 

banko, plėtra 

Tarpinė 

reikšmė 

Čekijos–

Moravijos 

garantijų ir 

plėtros banko 

(ČMZRB) 

vidutinės 

trukmės 

strategijos, kurią 

patvirtino banko 

akcininkai 

(atstovaujami 

Pramonės ir 

prekybos, 

finansų ir vietos 

plėtros 

ministerijų), 

priėmimas 

Čekijos–

Moravijos 

garantijų ir 

plėtros banko 

(ČMZRB) 

vidutinės 

trukmės 

strategijos 

priėmimas  

   IV ketv. 2021 

Naująją strategiją tvirtina banko akcininkai: pramonės ir 

prekybos, finansų ir vietos plėtros ministerijos). Į jį 

įtraukiamos nuostatos dėl techninių rekomendacijų dėl 

reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01) 

laikymosi užtikrinimo. 

199 

1 reforma. Čekijos 

ir Moravijos 

garantijų ir plėtros 

banko, kaip 

nacionalinio plėtros 

banko, plėtra 

Tarpinė 

reikšmė 

Naujos 

kvazinuosavo 

kapitalo 

priemonės 

valdymo 

modelio 

pateikimas  

Čekijos–

Moravijos 

garantijų ir 

plėtros banko 

(ČMZRB) 

direktorių 

valdyba tvirtina 

įgyvendinimo 

planą ir vidaus 

taisykles dėl 

naujos rūšies 

finansinių 

priemonių 

   IV ketv. 2021 

Tarpinė reikšmė pasiekiama Čekijos–Moravijos garantijų ir 

plėtros banko (ČMZRB) direktorių valdybai patvirtinus 

įgyvendinimo planą ir vidaus taisykles dėl naujos rūšies 

finansinių priemonių valdymo. 

Į naująsias taisykles įtraukiamos projekto vertinimo sąlygos 

ir metodai, kuriais užtikrinama atitiktis Techninėms gairėms 

dėl reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01) ir 

atitinkamiems kriterijams, kylantiems iš Reglamento (ES) 

2021/241 VI priedo taikytinų intervencijos sričių (40 % arba 

100 % koeficientas). Dėl naujų taisyklių konsultuojamasi su 

rinkos subjektais ir profesionaliais konsultantais. 



 

 

11047/21 ADD 1  lk/aa 134 

 ECOMP 1A  LT 
 

Eilės 

numeris  

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė 

/ 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas  

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

valdymo  

200 

1 investicijų grupė. 

Naujos kategorijos 

kvazinuosavybės 

priemonių, kuriomis 

remiamas 

verslumas, kūrimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Finansavimo 

susitarimas su 

Čekijos–

Moravijos 

garantijų ir 

plėtros banku 

kaip 

Nacionaliniu 

plėtros banku 

(ČMZRB) 

Finansavimo 

susitarimo 

pasirašymas,  

   IV ketv. 2021 

Tarpinė reikšmė pasiekiama pasirašius Čekijos–Moravijos 

garantijų ir plėtros banko, kaip Nacionalinio plėtros banko 

(ČMZRB), ir Pramonės ir prekybos ministerijos finansavimo 

susitarimą. Į susitarimą įtraukiama: 1) investicinė politika, 2) 

tinkamumo kriterijai, 3) pagal šią priemonę remiamų 

paramos gavėjų techninių gairių dėl reikšmingos žalos 

nedarymo principo (2021/C58/01) laikymasis taikant 

tvarumo patikrinimą, pašalinimo sąrašą ir reikalavimą 

laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų. 

 

 Atrankos kriterijais reikalaujama, kad remiama veikla 

atitiktų Reglamento (ES) 2021/241 VI priedo taikytinų 

intervencijos sričių reikalavimus (taikant 40 % arba 100 % 

koeficientą). Finansavimo susitarime nurodoma, kad 

grįžtamosios lėšos iš finansinės priemonės Čekijos–

Moravijos garantijų ir plėtros bankui, kaip Nacionalinio 

plėtros banko (ČMZRB) pagrindiniam kapitalui, bus 

naudojamos tik po 2026 m. 

201 

1 investicijų grupė. 

Naujos kategorijos 

kvazinuosavybės 

priemonių, kuriomis 

remiamas 

verslumas, kūrimas  

Siektina 

reikšmė 

Iš viso 

32 400 000 

EUR investicijų 

į kvazinuosavo 

kapitalo 

priemones, 

kuriomis 

remiami tvarūs 

MVĮ projektai 

 EUR  0 
32 400 

000 
IV ketv. 2025 

Pagal investavimo politiką, laikantis skaidrios ir 

konkurencingos atrankos procedūros, iki 2025 m. pabaigos 

pagal investicijų politiką remiama bent 30 projektų, kurių 

suma – 32 400 000 EUR.  

Projektai turi atitikti technines gaires dėl reikšmingos žalos 

nedarymo principo (2021/C58/01) ir atitinkamus kriterijus, 

susijusius su Reglamento (ES) 2021/241VI priede 

nurodytomis taikytinomis intervencijos sritimis (40 % arba 

100 % koeficientas). 
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T. 4.3 KOMPONENTAS. KOVOS SU KORUPCIJA REFORMOS 

Šis Čekijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas padeda spręsti 

uždavinį stiprinti Čekijos kovos su korupcija sistemą priimant teisės aktus dėl informatorių 

apsaugos ir lobistinės veiklos reglamentavimo. Reforma taip pat siekiama sukurti analitines 

korupcijos duomenų bazes, kurios vėliau galėtų būti naudojamos kuriant ir įgyvendinant 

veiksmingesnes ir tikslingesnes kovos su korupcija priemones. Šis komponentas taip pat apima 

teisminių institucijų reformą, kuria siekiama stiprinti teisės aktų sistemą ir skaidrumą teismų, 

teisėjų, prokurorų ir antstolių srityse.  

Komponentas pritaria tam, kad būtų atsižvelgta į 2019 m. šaliai skirtą rekomendaciją Nr. 1, pagal 

kurią Čekija turi priimti kovos su korupcija priemones. 

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip 

apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į plane pagal technines gaires dėl 

reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01) nustatytų priemonių aprašymą ir poveikio 

mažinimo veiksmus. 

 

T.1. Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

1 reforma. Apie teisės pažeidimą pranešusių asmenų apsauga 

Šia priemone siekiama pagerinti teisines informatorių apsaugos priemones ir pagerinti informatorių 

suvokimą viešajame administravime ir pilietinėje visuomenėje. Numatyta priimti naują teisės aktą, 

kuriuo būtų užtikrinta veiksminga informatorių apsauga nuo atsakomųjų veiksmų darbe, sukuriant 

viešųjų institucijų, savivaldybių ir didelių įmonių informavimo apie pažeidimus vidaus kanalus. 

Teisingumo ministerijoje sukuriama išorės informavimo apie pažeidimus sistema. Siekiant pagerinti 

informatorių suvokimą, vykdoma informuotumo didinimo kampanija, skirta tiek viešajam 

administravimui, tiek teisminėms institucijoms, taip pat plačiajai visuomenei.  

Reforma užbaigiama ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.  

2 reforma. Teismų, teisėjų, prokurorų ir antstolių teisės aktų sistemos ir skaidrumo 

stiprinimas 

Šios reformos tikslas – sukurti skaidrią ir vienodą teisėjų ir teisminių institucijų pareigūnų 

įdarbinimo ir atrankos sistemą, grindžiamą tiksliais, objektyviais ir vienodais kriterijais. Be to, 

reforma siekiama išsamiau reglamentuoti papildomą teisėjų veiklą ir supaprastinti teismo procesus, 

kuriuose dalyvauja vertintojai. Juo taip pat siekiama sustiprinti teisėjų, prokurorų ir antstolių 

drausminių procedūrų apsaugos priemones nustatant apeliacijos peržiūrą. Reforma įgyvendinama 

šiomis priemonėmis:  

●  iki 2021 m. gruodžio 31 d. įsigalios Įstatymas dėl teismų, teisėjų, vertintojų ir teismų 

valstybinio administravimo (Teismų ir teisėjų aktas); 

●  iki 2024 m. gruodžio 31 d. įsigaliojo Įstatymas dėl teisėjų, prokurorų ir antstolių bylų.  

3 reforma. Korupcijos duomenų rinkimas ir analizė  

Reforma siekiama gauti kiekybinius ir kokybinius duomenis apie korupcijos paplitimą ir išplėsti 

priemonių spektrą, kad būtų galima nustatyti ir analizuoti vyraujančias korupcijos rūšis įvairiuose 

sektoriuose. Tai pasiekiama vykdant mokslinių tyrimų projektą, kuriuo nustatomas korupcijos 

mastas ir formos tam tikruose Čekijos Respublikos sektoriuose. Atlikus analizę pateikiamos 

rekomendacijos dėl korupcijos mažinimo tam tikruose sektoriuose priemonių ir tikimasi, kad jos 

bus panaudotos būsimoms vyriausybės kovos su korupcija strategijoms. Galutinėje tyrimo 

ataskaitoje siūloma tiesioginės ir netiesioginės korupcijos patirties vertinimo metodika. Metodika 
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prieinama valdžios institucijoms, ne pelno organizacijoms ir akademinėms bendruomenėms, kad jos 

galėtų ją toliau plėtoti ir taikyti.  

Reforma užbaigiama ne vėliau kaip 2026 m. kovo 31 d. 

4 reforma. Lobizmo taisyklių nustatymas 

Čekijoje lobistinė veikla šiuo metu nereglamentuojama. Šios reformos tikslas – sukurti teisinę 

lobistinės veiklos teisėkūros procese sistemą, kad visuomenė galėtų kontroliuoti lobistinę veiklą ir 

taip padidinti viso teisėkūros proceso skaidrumą. Priimamas naujas įstatymas dėl lobistinės veiklos, 

kuriame nustatomos lobistinės veiklos taisyklės, siekiant atskirti teisėtą lobistinę veiklą nuo 

nepageidaujamos, neskaidrios lobistinės veiklos. 

Reforma užbaigiama ne vėliau kaip 2026 m. kovo 31 d. 

5 reforma. Kontrolė ir auditas 

Siekiant veiksmingai apsaugoti Sąjungos finansinius interesus įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo 

ir atsparumo didinimo priemonę, turi būti nustatytos tinkamos sukčiavimo, korupcijos ir interesų 

konfliktų prevencijos, nustatymo ir ištaisymo priemonės, kaip apibrėžta Finansinio reglamento 61 

straipsnyje. Todėl kontrolės ir audito aplinkos gerinimas yra būtina veiksmingo plano įgyvendinimo 

pagal taikytiną Sąjungos ir nacionalinę teisę sąlyga. Ši reforma apima kelias Sąjungos finansinių 

interesų apsaugos priemones, visų pirma: i) nacionalinės kontrolės sistemos patobulinimus siekiant 

užkirsti kelią interesų konfliktams, juos nustatyti ir ištaisyti, ii) nacionalinių procedūrų atitikties 

peržiūrą, siekiant užtikrinti, kad faktinės nuosavybės teisės taikymas priemonės vidaus kontrolės 

sistemoje būtų visiškai suderintas su termino „tikrieji savininkai“ apibrėžtimi, kaip apibrėžta 

Direktyvos 2015/849, iš dalies pakeistos Direktyva 2018/843, 3 straipsnio 6 dalyje, ir iii) priimant 

nepriklausomą ir veiksmingą EGADP įgyvendinimo auditą, iv) priimant procedūras, pagal kurias 

sistema renka, saugo ir apdoroja duomenis, susijusius su visais galutiniais gavėjais, įskaitant 

tikruosius savininkus, nustatytus Direktyvos (ES) 2015/849 3 straipsnyje, ir v) kaupyklų sistema, 

skirta stebėti, kaip įgyvendinamas EGADP ir rinkti bei saugoti visus duomenis, nurodytus 

Reglamento (ES) 2021/241 reglamento 22 straipsnio 2 dalies d punkte. 

 

Reforma užbaigiama ne vėliau kaip 2022 m. birželio 30 d. Visos šios tarpinės reikšmės pasiekiamos 

prieš pateikiant Komisijai pirmąjį mokėjimo prašymą. 

 

 

 



 

 

11047/21 ADD 1  lk/aa 137 

 ECOMP 1A  LT 
 

T.2. Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis  

 

Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

202 

1 reforma. Apie 

teisės pažeidimą 

pranešusių 

asmenų apsauga  

Tarpinė 

reikšmė 

Įstatymo dėl 

informatorių 

apsaugos ir 

prie jo pridėto 

pakeitimo 

įstatymo 

įsigaliojimas 

Įstatymo dėl 

informatorių 

apsaugos 

nuostata, 

nurodanti 

įsigaliojimą  

   IV ketv. 2024 

Įstatymu dėl informatorių apsaugos:  

• uždraudžiamos atsakomosios priemonės prieš 

informatorius;  

• reikalaujama Teisingumo ministerijoje sukurti 

išorinį informavimo apie pažeidimus kanalą; 

• reikalaujama, kad viešosios institucijos, didelės 

savivaldybės ir didelės įmonės sukurtų vidaus 

pranešimų apie pažeidimus teikimo sistemas. 

203 

2 reforma. 

Teismų reforma, 

kuria siekiama 

stiprinti teisės 

aktų sistemą ir 

skaidrumą 

teismų, teisėjų, 

prokurorų ir 

antstolių srityse 

Tarpinė 

reikšmė 

Teismų ir 

teisėjų 

įstatymo 

įsigaliojimas  

Teismų ir teisėjų 

įstatymo nuostata, 

nurodanti 

įsigaliojimą 

   IV ketv. 2021 

Teismų ir teisėjų aktu:  

• nustatomos objektyvios teisėjų ir teismų 

pareigūnų atrankos taisyklės;  

• išsamiau reglamentuojama teisėjų antrinė 

veikla; 

• supaprastinamas teismo procesas, kuriame 

dalyvauja neprofesionalūs teisėjai.  

204 

2 reforma. 

Teismų reforma, 

kuria siekiama 

stiprinti teisės 

aktų sistemą ir 

skaidrumą 

teismų, teisėjų, 

prokurorų ir 

antstolių srityse 

Tarpinė 

reikšmė 

Įstatymo dėl 

bylų teisėjų, 

prokurorų ir 

antstolių 

bylose 

įsigaliojimas 

Įstatymo dėl bylų 

teisėjams, 

prokurorams ir 

antstoliams 

nuostata, 

nurodanti 

įsigaliojimą 

   IV ketv. 2024 

Teisėjams, prokurorams ir antstoliams taikoma teisėjams, 

prokurorams ir antstoliams taikoma teisė:  

• nustatyti apeliaciniu skundu pagrįstą Drausmės 

komisijos sprendimų peržiūrą; 

• nustatyti priemones, kuriomis būtų padidintas 

teisėjų, prokurorų ir antstolių procedūrų 

veiksmingumas, visų pirma kiek tai susiję su 

drausmės valdybų sudėtimi, valstybės 

tarnautojų, nuteistų už drausminius 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

nusižengimus, atlyginimais ir drausminės bylos 

sprendimu bendru sutarimu. 

205 

3 reforma. 

Korupcijos 

duomenų 

rinkimas ir 

analizė 

Tarpinė 

reikšmė 

Korupcijos 

Čekijoje 

vertinimo 

metodikos 

sukūrimas 

Teisingumo 

ministerijos 

paskelbta 

metodika 

   IV ketv. 2023 

Naujoji metodika sudarys sąlygas atkartoti ir veiksmingai 

įvertinti tiesioginę ir netiesioginę korupcijos patirtį 

Čekijos Respublikoje. Ji įtraukiama į galutinę tyrimo 

ataskaitą, kurioje taip pat:  

• nustatyti korupcijos mastą ir formas tam 

tikruose Čekijos socialiniuose sektoriuose; 

• parengti rekomendacijas dėl korupcijos 

mažinimo pasirinktuose sektoriuose priemonių. 

206 

4 reforma. 

Lobistinės 

veiklos 

reguliavimas  

Tarpinė 

reikšmė 

Įstatymo dėl 

lobistinės 

veiklos 

įsigaliojimas  

Įstatymo dėl 

lobistinės veiklos 

nuostata, 

nurodanti 

įsigaliojimą 

   I ketv. 2026 

Įstatyme dėl lobistinės veiklos:  

• apibrėžti lobistinę veiklą;  

• reikalauti sukurti lobistų ir lobistų registrą;  

• nustatyti prievolę registruoti lobistinę veiklą ir 

taikyti sankcijas už reikalavimų nesilaikymą.  

207 

5 reforma. 

Kontrolė ir 

auditas 

Tarpinė 

reikšmė 

Duomenų, 

susijusių su 

visais 

galutiniais 

gavėjais, 

įskaitant visus 

tikruosius 

savininkus, 

rinkimo, 

saugojimo ir 

pateikimo 

sistema (kaip 

nustatyta 

Kovos su 

pinigų 

Pristatymo 

padalinio 

patvirtinta ir 

įgyvendinta 

procedūra su 

duomenų apie 

galutinius gavėjus 

rinkimo ir teikimo 

sistemos 

aprašymu 

   II ketv. 2022 

Sėkmingai įgyvendinama procedūra, kurioje aprašoma, 

kaip turi būti renkami ir saugomi duomenys apie 

galutinius naudos gavėjus, rangovus, subrangovus, 

tikruosius savininkus ir reformų bei investicinių projektų 

įgyvendinimo priemonių sąrašą. Duomenų apie galutinius 

gavėjus rinkimo ir teikimo sistema turi atitikti EGADP 

reglamento 22 straipsnio 2 dalies d punkto reikalavimus. 

Šis aprašymas aiškiai apima visų kategorijų duomenis, 

nurodytus 22 straipsnio 2 dalies d punkte, įskaitant 

duomenis apie tikruosius savininkus, kaip apibrėžta 

Direktyvos 2015/849 su pakeitimais, padarytais 

Direktyva 2018/843, 3 straipsnio 6 punkte.  

Procedūras tvirtina ir įgyvendina EGADP valdančioji 

taryba. Duomenų rinkimo sistema bus grindžiama 

sistemos „MS2014+“ geriausia patirtimi ir ja bus 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

plovimu 

direktyvos 3 

straipsnio 6 

punkte). 

vadovaujamasi. 

208 
5 reforma. 

Kontrolė ir 

auditas 

Tarpinė 

reikšmė 

Veiksmų 

plano, 

susijusio su 

koordinavimo 

įstaigos 

administracine 

sistema, 

sukūrimas ir 

įgyvendinimas

, visų pirma 

kiek tai susiję 

su pakankama 

ir sistemine 

interesų 

konfliktų 

prevencija 

taikant 

EGADP. 

Veiksmingas 

veiksmų plano, 

patvirtinto 

atnaujintomis 

koordinavimo 

įstaigos 

procedūromis ir 

procesais, 

įgyvendinimas 

   IV ketv. 2021 

Veiksmingai įgyvendinant veiksmų planą bus užtikrinta 

veiksminga koordinavimo įstaigos vidaus administracinė 

sistema, visų pirma užtikrinant pakankamą ir sistemingą 

interesų konfliktų prevenciją. 

Į veiksmų planą įtraukiamos priemonės, kuriomis 

užtikrinama, kad pagal planą atliekamiems mokėjimams 

galutiniams naudos gavėjams, rangovams ir 

subrangovams būtų taikoma išankstinė interesų konfliktų 

tikrinimo iki tikrųjų savininkų lygmens, kaip apibrėžta 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 

3 straipsnio 6 punkte, kontrolė. 

209 
5 reforma. 

Kontrolė ir 

auditas 

Tarpinė 

reikšmė 

Koordinavimo 

įstaigos 

įgyvendinamo

s interesų 

konfliktų 

prevencijos 

priemonės. 

Audito ataskaita, 

patvirtinanti 

veiksmingą 

veiksmų plano 

įgyvendinimą. 

   II ketv. 2022 
Audito įstaiga atlieka tolesnį auditą, kad patvirtintų 

veiksmų plano įgyvendinimą. 

210 
5 reforma. 

Kontrolė ir 

auditas 

Tarpinė 

reikšmė 

Kaupyklų 

sistema 

Audito ataskaita, 

kuria 

patvirtinamos 

kaupyklų sistemos 

   II ketv. 2022 
Įdiegiama ir veikia kaupyklų sistema, skirta stebėti, kaip 

įgyvendinamas EGADP.  
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

funkcijos Sistema turi turėti bent šias funkcijas:  

a) duomenų rinkimas ir tarpinių bei siektinų reikšmių 

pasiekimo stebėsena;  

b) duomenų, kurių reikalaujama pagal EGADP 

reglamento 22 straipsnio 2 dalies d punkto i–iii 

papunkčius, rinkimą, saugojimą ir prieigos prie jų 

užtikrinimą. 

211 
5 reforma. 

Kontrolė ir 

auditas 

Tarpinė 

reikšmė 

Audito 

strategija, 

kuria 

užtikrinamas 

nepriklausoma

s ir 

veiksmingas 

EGADP 

įgyvendinimo 

auditas 

Audito įstaigos 

vadovo patvirtinta 

audito strategija 

   IV ketv. 2021 

Audito įstaigos audito strategijos priėmimas ir 

įsigaliojimas, užtikrinant nepriklausomą ir veiksmingą 

EGADP įgyvendinimo auditą pagal tarptautiniu mastu 

pripažintus audito standartus.   

Strategijoje nustatoma bent rizikos vertinimo metodika ir 

metodas, audito dažnumas ir tipas (pvz., sistemų ir 

projektų auditas, dokumentų tvarkymas ir auditas 

vietoje), kurie turi būti atliekami įvairiais pagal planą 

įgyvendinamų reformų ir investicijų įgyvendinimo 

etapais, taip pat duomenų, kuriais remiantis galima 

pasiekti tarpines ir siektinas reikšmes, patikimumas. 

212 
5 reforma. 

Kontrolė ir 

auditas 

Tarpinė 

reikšmė 

Tikrosios 

nuosavybės 

apibrėžties 

peržiūra, kiek 

ji susijusi su 

EGADP 

kontrolės 

sistema 

Atitikties 

peržiūros 

ataskaita, įskaitant 

pasiūlymus dėl 

galimų tolesnių 

veiksmų. 

   IV ketv. 2021 

Nacionalinių procedūrų atitikties peržiūra atliekama 

siekiant užtikrinti, kad tikrųjų savininkų principo 

taikymas EGADP kontrolės sistemoje būtų visiškai 

suderintas su tikrųjų savininkų apibrėžtimi, kaip apibrėžta 

Direktyvos 2015/849 su pakeitimais, padarytais 

Direktyva 2018/843, 3 straipsnio 6 punkte. Peržiūra 

apima teisės aktus ir gaires, įskaitant tikrųjų savininkų 

registro vadovą. Atliekant peržiūrą taip pat nagrinėjamos 

veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos sankcijos, 

taikomos pažeidus pareigą gauti ir saugoti informaciją 

apie tikruosius savininkus, kaip nustatyta Direktyvos 

2015/849 su pakeitimais, padarytais Direktyva 2018/843, 

30 straipsnio 1 dalyje.  
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

Atlikus peržiūrą, nustatomi galimi trūkumai ištaisomi. 

213 
5 reforma. 

Kontrolė ir 

auditas 

Tarpinė 

reikšmė 

Interesų 

konfliktų 

vengimo ir 

valdymo 

gairės 

Koordinavimo 

įstaigos 

pristatymo 

padalinio 

parengtos interesų 

konfliktų vengimo 

ir valdymo gairės. 

Audito institucijos 

atliekama peržiūra 

   II ketv. 2022 

Koordinavimo įstaigos įgyvendinimo skyrius priima 

gaires, kuriomis siekiama užtikrinti, kad komponentų 

savininkai ir kiti subjektai, įgyvendinantys reformas ir 

investicijas pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo planą, išvengtų interesų konfliktų ir juos 

valdytų. Gairėse atsižvelgiama į visas būtinas priemones, 

kad ES biudžetas būtų apsaugotas nuo sukčiavimo ir 

pažeidimų. Šios gairės grindžiamos Komisijos pranešimu 

„Interesų konfliktų vengimo ir valdymo gairės pagal 

Finansinį reglamentą“ (OL C 121, 2021 4 9, p. 1).  

Gairėse suderinamos priemonės, kurių turi imtis 

komponentų savininkai ir kiti subjektai, įgyvendinantys 

reformas ir investuojantys pagal ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo planą (ministerijos, kitos viešosios 

įstaigos, valstybės fondai ir kt.). 

214 
5 reforma. 

Kontrolė ir 

auditas 

Tarpinė 

reikšmė 

Procedūros, 

kuriomis 

siekiama 

išvengti 

interesų 

konflikto 

pagal 

Finansinio 

reglamento 61 

straipsnį 

Audito ataskaita 

su besąlygine 

audito nuomone 

dėl EGADP 

vidaus kontrolės 

sistemos 

veiksmingumo 

siekiant užkirsti 

kelią interesų 

konfliktams, juos 

nustatyti ir 

ištaisyti 

   II ketv. 2022 

EGADP vidaus kontrolės sistema, skirta interesų 

konfliktams išvengti, turi būti veiksminga ir ja visų pirma 

užtikrinama, kad:  

a) duomenų rinkimą, saugojimą ir tvarkymą, susijusius su 

visais galutiniais gavėjais, įskaitant visus tikruosius 

savininkus, kaip nustatyta Direktyvos (ES) 2015/849 3 

straipsnio 6 punkte;  

b) vidaus kontrolės sistema, kuria siekiama užkirsti kelią 

interesų konfliktams, juos nustatyti ir ištaisyti, atitinka 

Finansinio reglamento 61 straipsnį ir  

c) nacionalinės kontrolės procedūros, kuriomis siekiama 

išvengti interesų konflikto situacijų visiems tikriesiems 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

savininkams, yra veiksmingos. 
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U. 4.4 KOMPONENTAS. VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO VEIKSMINGUMO DIDINIMAS 

Šiuo Čekijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu siekiama geriau 

taikyti įrodymais grindžiamą požiūrį į viešosios politikos formavimą, kartu gerinant įvairių lygmenų 

(centrinio ir regioninio) viešojo administravimo koordinavimą. Ja siekiama spręsti pakankamų 

Čekijos viešojo administravimo analitinių gebėjimų trūkumo problemą.  

Šis komponentas padeda įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją, pagal kurią Čekija turi 

siekti sumažinti administracinę naštą ir pagerinti e. valdžią (2019 m. konkrečiai šaliai skirta 

rekomendacija Nr. 3).  

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip 

apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į plane pagal technines gaires dėl 

reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01) nustatytų priemonių aprašymą ir poveikio 

mažinimo veiksmus. 

 

U.1. Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

1 reforma. Didesnis veiksmingumas, orientavimasis į klientus ir įrodymais pagrįsto 

sprendimų priėmimo principų taikymas viešojo administravimo srityje  

Vykdant šią reformą turi būti įgyvendintos šios priemonės, kuriomis siekiama didinti viešojo 

administravimo veiksmingumą: 

• įsteigti centrinę analizės grupę, kuri didintų visų atitinkamų viešojo administravimo 

suinteresuotųjų subjektų informuotumą apie įrodymais grindžiamo politikos formavimo 

principų svarbą, kartu padėdama atitinkamiems departamentams tinkamai taikyti kokybinius ir 

kiekybinius analizės metodus; 

• parengti duomenų apie biurų veiklą rinkimo ir dalijimosi jais tarp viešojo administravimo 

institucijų metodiką; 

• sukurti elektroninę duomenų apie viešojo administravimo veiklą rinkimo priemonę; 

• sukurti atitinkamų duomenų, pavyzdžiui, informacijos apie procesus, veiklos rezultatus, 

personalo gebėjimus viešojo administravimo srityje centriniu ir vietos lygmenimis, duomenų 

bazę; 

• tikslinių klientams palankių mokymo programų, skirtų ne mažiau kaip 1 000 tiesioginių 

pareigūnų, įgyvendinimas. 

Reforma užbaigiama ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. 
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U.2. Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

 

Eilės 

numeris  

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 
 (jei tai tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 
 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas  

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

215 

1 reforma. 

Didinti 

veiksmingumą, 

orientavimąsi į 

klientus ir 

įrodymais 

grindžiamo 

sprendimų 

priėmimo 

principų 

taikymą 

viešojo 

administravim

o srityje 

Tarpinė 

reikšmė 

Vidaus reikalų 

ministerijos 

duomenų bazės, 

kurioje 

kaupiami 

atitinkami 

duomenys apie 

procesus, 

veiklos 

rezultatus ir 

viešojo 

administravimo 

personalo 

gebėjimus, 

sukūrimas 

Vidaus reikalų 

ministerijos 

pateiktos 

operatyvinės 

duomenų bazės 

priėmimo protokolai  

   IV ketv. 2025 

Sukuriamas ir viešajam administravimui veikiantis 

specialus duomenų sandėlis, kuriame laikomi turimi 

individualūs duomenys iš pasirinktų informacinių sistemų, 

atvirieji duomenys ir duomenys, gauti naudojantis sukurta 

institucijų veiklos elektroninio duomenų rinkimo 

priemone. Duomenų bazę pildo Vidaus reikalų 

ministerija.  

216 

1 reforma. 

Didinti 

veiksmingumą, 

orientavimąsi į 

klientus ir 

įrodymais 

grindžiamo 

sprendimų 

priėmimo 

principų 

taikymą 

viešojo 

administravim

o srityje 

Siektina 

reikšmė 

Vidaus reikalų 

ministerijos 

akredituoto 

mokymo apie į 

klientą 

orientuotus 

metodus, skirtus 

centrinių, 

regioninių ar 

vietos valdžios 

institucijų 

darbuotojams, 

baigimas  

 skaičius  0 1000 IV ketv. 2025 

Užbaigiama tikslinė mokymo programa, skirta centrinių, 

regioninių ar vietos valdžios institucijų aptarnavimo 

tarnybų darbuotojams, taikant į klientą orientuotą požiūrį. 

Mokymo programa įgyvendinama rajonų lygmeniu 

mažose grupėse, kurias sudaro iki 20 pareigūnų, ir ja 

siekiama įgyti įgūdžių modelių situacijose. Mokymo 

programą akredituoja Vidaus reikalų ministerija ir ji yra 

nemokama visiems dalyviams. 
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V. 4.5 KOMPONENTAS. KULTŪROS IR KŪRYBOS SEKTORIAUS VYSTYMAS  

Pagal šį Čekijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentą atsižvelgiama į 

poreikį remti kultūros ir kūrybos sektorių atsigavimą, kuris buvo sunkiai nukentėjęs nuo COVID-19 

pandemijos, kartu užtikrinant, kad tai būtų tvirta bendro Čekijos ekonominio ir socialinio 

atsigavimo dalis. Šis komponentas taip pat skatina perėjimą prie skaitmeninių technologijų kultūros 

ir kūrybos sektoriuose ir jų veiksmingą integraciją į Čekijos inovacijų ekosistemą. Be to, siekiama 

didinti kultūros ir kūrybos sektorių atsparumą teisės aktuose nustatant menininko statusą ir 

investuojant į menininkų ir kultūros srities specialistų įgūdžius, kad jie galėtų prisitaikyti prie 

naujos, visų pirma skaitmeninės, darbo aplinkos. Šis komponentas apima priemones, kuriomis 

siekiama atgaivinti kultūrą ir su turizmu susijusią veiklą regionuose ir taip prisidėti prie regioninės 

sanglaudos. 

Pagal komponentą remiama 2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3, pagal kurią 

Čekija pašalins kliūtis, trukdančias sukurti visapusiškai veikiančią inovacijų ekosistemą, ir 2020 m. 

konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 2, pagal kurią Čekija remia užimtumą įgyvendindama 

aktyvią darbo rinkos politiką, teikdama įgūdžius, įskaitant skaitmeninius įgūdžius, ir suteikdama 

prieigą prie skaitmeninio mokymosi. 

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip 

apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į plane pagal technines gaires dėl 

reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01) nustatytų priemonių aprašymą ir poveikio 

mažinimo veiksmus. 

 

V.1. Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

1 reforma. Menininko statusas 

Reforma siekiama spręsti tinkamos menininkų reglamentavimo aplinkos nebuvimo klausimą: tai 

sustiprino neigiamą koronoviruso pandemijų poveikį kultūros ir kūrybos sektorių specialistams, 

dirbantiems pagal mažų garantijų darbo susitarimus, nesusijusius su socialinės apsaugos tinklu. 

Nauju teisės aktu nustatomas menininko statusas siekiant pagerinti ir stabilizuoti menininkų ir 

kultūros srities specialistų darbo sąlygas ir padidinti sektoriaus atsparumą. Teisės aktai papildomi 

metodinėmis gairėmis, kuriose daugiausia dėmesio skiriama tam, kaip elgtis su specialistais, 

dirbančiais mažų garantijų darbą, sąžiningai naudotis intelektine nuosavybe ir remti menininkus 

jiems pradedant karjerą.  

Reforma taip pat apima išsamios kultūros ir kūrybos sektorių specialistų įgūdžių, visų pirma 

skaitmeninių įgūdžių, finansinio raštingumo, valdymo įgūdžių, kultūros ir kūrybiškumo susiejimo 

su švietimu ir judumo skatinimo, paramos programos sukūrimą. Tikimasi, kad programa padidins 

kultūros ir kūrybos sektorių atsparumą, skatins kultūros ir kūrybos sektorių specialistų gebėjimą 

prisitaikyti prie skaitmeninių technologijų ir naujos darbo aplinkos ir padės atkurti sutrikusius 

bendradarbiavimo tinklus kultūros ir kūrybos sektoriuose.  

Reforma užbaigiama ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. 

2 reforma. Teisėkūros reforma, kuria įvedamas finansavimas iš kelių šaltinių kultūros 

įstaigoms  

Šia reforma siekiama skatinti kultūros įstaigų finansinį stabilumą ir tvarumą. Ją sudaro teisėkūros 

reforma, kuria nustatomas kultūros įstaigų bendradarbiavimo finansavimas iš kelių šaltinių ir taip 

didinamas jų finansinis atsparumas. Reforma supaprastinamas miestų, regionų ir valstybės 

bendradarbiavimas finansuojant Čekijos kultūros įstaigas ir nustatomos privataus finansavimo 

sąlygos. Reforma taip pat apima kultūros ir kūrybos sektorių regioninį ir nacionalinį žemėlapį. 
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Reforma užbaigiama ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d.  

1 investicijų grupė. Regionų kultūros ir kūrybos sektorių vystymas 

Pagrindinis tikslas – užtikrinti teisingą kultūros ir kūrybos sektorių vystymąsi visoje Čekijos 

teritorijoje. Investicijomis siekiama sukurti 15 kultūros ir kūrybos centrų, kurie skatintų kultūros, 

kūrybos pramonės ir regioninių inovacijų ekosistemų ryšius. Investicijos turi būti naudingos 

struktūriškai nepalankioje padėtyje esantiems regionams ir vietovėms, kuriose trūksta kultūros 

infrastruktūros, taip skatinant teritorinę sanglaudą. Pirmenybė teikiama projektams, kuriais 

atkuriami esami objektai, prisidedama prie kultūros paveldo atkūrimo arba plečiamos esamų 

kultūros institucijų funkcijos. Investicijos apima paramą projektų rengimui ir regionų strateginių 

dokumentų dėl kultūros ir kūrybinių sektorių parengimu.   

Investicijos turi būti atliktos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

2 investicijų grupė. Kultūros ir kūrybos sektorių skaitmeninimas 

Tikslas – remti kultūrinio turinio skaitmeninimą, siekiant užtikrinti jo išsaugojimą ir pagerinti jo 

prieinamumą. Investicijomis siekiama spręsti žemo kultūrinio turinio skaitmeninimo lygio Čekijoje 

problemą ir tai, kad trūksta išsamios metodikos ir dalijimosi gerąja patirtimi šioje srityje. Tai 

pasiekiama šiomis priemonėmis:  

●  dotacijų schema, skirta remti bent 80 kultūrinio turinio skaitmeninimo projektų, pirmenybę 

teikiant projektams, kuriais sudaromos sąlygos dalytis įranga ir pajėgumais; 

●  parengiant metodiką, kuri palengvintų kultūrinio turinio skaitmeninimą bibliotekose, 

muziejuose ir kitose kultūros įstaigose; 

●  skaitmeninant kultūros ministerijos dotacijų sistemą ir sudarant sąlygas veiksmingam paraiškų 

administravimui.  

Investicijos turi būti atliktos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

3 investicijų grupė. Kūrybiniai kuponai 

Investicijomis siekiama skatinti inovacijas MVĮ ir besiformuojančių kūrybos sektorių ryšiais. 

Kūrybinių specialistų išorės paslaugos gali padėti MVĮ diegti savo pogamybines paslaugas ir greitai 

reaguoti į rinkos poreikius ir taip remti jų konkurencingumą. Investicijos vykdomos taikant čekių 

schemą, skirtą MVĮ nematerialioms inovacijoms remti, pavyzdžiui, žiniatinklio dizainui, produktų 

ir paslaugų projektavimui, grafinio dizaino ar rinkodaros strategijoms ir eksporto skatinimo veiklai. 

Per tris iš eilės skelbiamus kvietimus teikti pasiūlymus MVĮ skiriama ne mažiau kaip 3 000 

kūrybinių čekių (2022–2024 m.). Be to, pagal papildomą schemą, kuria remiama projektuojama 

eksporto skatinimo ir konsultavimo veikla, MVĮ skiriama ne mažiau kaip 300 dizaino kreditų. 

Skiriant čekius MVĮ siekiama užtikrinti vienodą paskirstymą regionams, o kūrybos sektoriaus 

profesionalai turi teikti paslaugas ne daugiau kaip trims MVĮ, kad būtų išvengta koncentracijos 

didelėse kūrybos ir reklamos bendrovėse. Investicijos apima kūrybinės galerijos, kuri padės 

įgyvendinti ir administruoti čekių sistemą, sukūrimą ir platesnę kultūros ir kūrybos sektorių 

komunikacijos platformą. Kuponų schema grindžiama sėkminga vietos schema, organizuojama 

Pietų Moravijoje.  

Investicijos turi būti atliktos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 
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V.2. Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis  

 

Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

217 

1 reforma. 

Menininko 

statusas  

Tarpinė 

reikšmė 

Įstatymo dėl 

menininko statuso 

įsigaliojimas 

Įstatymo dėl 

menininko statuso 

nuostata, 

nurodanti 

įsigaliojimą 

   IV ketv. 2025 

Įstatymu dėl menininko statuso užtikrinamos stabilios 

menininkų ir kūrybos srities specialistų darbo sąlygos. 

Teisės aktai papildomi metodine medžiaga apie elgesį su 

specialistais, dirbančiais mažų garantijų darbą, sąžiningą 

intelektinės nuosavybės naudojimą ir paramą menininkams 

pirmaisiais jų karjeros etapais. 

218 

1 reforma. 

Menininko 

statusas 

Siektina 

reikšmė 

Kultūros ir 

kūrybos sektorių 

specialistų, 

paremtų įgūdžių 

ugdymu, skaičius 

 skaičius  0 2000 IV ketv. 2024 

Parama teikiama pagal dotacijų schemą, kuriai iš viso 

skiriama 27 100 000 EUR). Įgūdžių ugdymas sutelkiamas į 

skaitmeninius, finansinius ir valdymo įgūdžius, kultūrines 

inovacijas, internacionalizavimą ir meno bei kultūros sąsajų 

su švietimo sektoriumi skatinimą.   

219 

1 investicijų 

grupė. 

Regionų 

kultūros ir 

kūrybos 

sektorių 

vystymas 

Siektina 

reikšmė 

Naujų regioninių 

kultūros ir 

kūrybos centrų 

atvėrimas 

visuomenei 

 skaičius 0 15 
  IV 

ketv. 
2025 

Turi būti remiama ir visuomenei prieinama bent 15 

regioninių kultūros ir kūrybos centrų. Parama teikiama 

pagal dotacijų schemą, kuriai iš viso skiriama 

125 677 000 EUR. Pirmenybė teikiama projektams, kuriais 

atkuriami esami objektai, prisidedama prie kultūros paveldo 

atkūrimo ir siekiama su klimatu susijusių tikslų. Atrenkant 

projektus atsižvelgiama į geografinę pusiausvyrą. 

Atskiruose regionuose pirmenybė turi būti teikiama 

struktūriškai nepalankioms vietovėms ir vietovėms, kuriose 

trūksta kultūros infrastruktūros. 

220 

2 reforma. 

Teisėkūros 

reforma, kuria 

įvedamas 

finansavimas 

iš kelių 

Tarpinė 

reikšmė 

Teisės akto 

pakeitimo, kuriuo 

leidžiama 

bendradarbiaujant 

finansuoti kultūrą 

iš kelių šaltinių, 

Teisės akto 

pakeitimo 

nuostata, pagal 

kurią leidžiamas 

bendradarbiavimu 

grindžiamas 

   IV ketv. 2024 

Teisės akto pakeitimu:  

• sudaromos sąlygos kultūros finansavimui iš kelių 

šaltinių;  

• supaprastinamas miestų, regionų ir valstybės 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

šaltinių 

kultūros 

įstaigoms 

įsigaliojimas  kultūros 

finansavimas iš 

kelių šaltinių, 

nurodant 

įsigaliojimą  

bendradarbiavimas; 

• stiprinamas kultūros įstaigų finansinis tvarumas.   

221 

2 investicijų 

grupė. 

Kultūros ir 

kūrybos 

sektorių 

skaitmeninima

s 

Siektina 

reikšmė 

Užbaigtų 

kultūrinio turinio 

skaitmeninimo 

projektų skaičius 

 skaičius  0 80 
   IV 

ketv. 
2025 

Pagal dotacijų schemą remiama bent 80 kultūrinio turinio 

skaitmeninimo projektų, pirmenybę teikiant projektams, 

kuriais sudaromos sąlygos dalytis įranga ir pajėgumais. 

Kultūros institucijoms pateikiama veiksmingo kultūrinio 

turinio skaitmeninimo metodika, remiantis geriausia 

praktika šioje srityje. Bendras šiam tikslui skirtas biudžetas 

yra 31 419 000 EUR.  

222 

3 investicijų 

grupė. 

Kūrybiniai 

kuponai 

Siektina 

reikšmė 

MVĮ skirtų 

kūrybinių čekių 

skaičius  

 skaičius  0 3300 IV ketv. 2025 

Čekių schema remiamos MVĮ nematerialiosios inovacijos, 

pavyzdžiui, žiniatinklio dizainas, produktų ir paslaugų 

dizainas, grafinio dizaino ar rinkodaros strategijos ir 

eksporto skatinimo veikla. Parama teikiama pagal dvi 

dotacijų schemas, kurioms iš viso skiriama 

20 800 000 EUR. MVĮ skiriama ne mažiau kaip 3 000 

kūrybinių čekių ir 300 dizaino kreditų. Paskirstant čekius 

atsižvelgiama į geografinę pusiausvyrą. Kūrybiniai 

specialistai gali teikti paslaugas ne daugiau kaip trims MVĮ.  

Turi būti sukurta kūrybinė galerija, kuri padėtų įgyvendinti 

ir administruoti programą ir būtų platesnio masto 

komunikacijos kanalas.  
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W. 5.1 KOMPONENTAS. PAŽANGŪS MOKSLINIAI TYRIMAI IR TECHNOLOGINĖ PLĖTRA 

SVEIKATOS SEKTORIUJE  

Čekijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu siekiama didinti 

mokslinių tyrimų medicinos ir susijusių disciplinų srityje kompetenciją. Tai apima mokslinius 

tyrimus šiose srityse: Infekcinės ligos, vėžys, neuromokslai, metaboliniai sutrikimai arba širdies ir 

kraujagyslių ligos ir rizikos sveikatai socialinio ir ekonominio poveikio moksliniai tyrimai. Šios 

sritys buvo nustatytos remiantis trimis kriterijais: turimi duomenys apie mirusiųjų skaičių, 

galimybės pasiekti kuo didesnę kompetenciją ir esamas bendradarbiavimo struktūras. 

Komponento tikslas – modernizuoti ir renovuoti Čekijos mokslinę infrastruktūrą, kad ji atitiktų 

Europos standartus, sukurti tinklų struktūras mokslinių tyrimų ir plėtros srityje, taip pat sumažinti 

Čekijos mokslinių tyrimų sektoriaus susiskaidymą ir taip pagerinti jo valdymą.  

Pagal šį komponentą teikiama parama, papildanti 6.1 ir 6.2 komponentus, susijusius su parama 

sveikatos priežiūros sistemai.  

Komponentas pritaria tam, kad būtų atsižvelgta į konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją dėl viešojo 

ir privačiojo sektorių bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje (2020 m. 

konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3).  

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip 

apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į plane pagal technines gaires dėl 

reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01) nustatytų priemonių aprašymą ir poveikio 

mažinimo veiksmus.  

 

W.1. Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

1 investicijų grupė. Viešieji moksliniai tyrimai ir plėtra; parama vystymuisi prioritetinėse 

medicinos mokslų ir susijusių socialinių mokslų srityse 

Šia investicija siekiama remti bent keturis mokslinių tyrimų konsorciumus, kurių tikslas – pagerinti 

sistemingą būtinų žinių teikimą vienoje iš atrinktų disciplinų: Užkrečiamųjų ligų moksliniai tyrimai, 

vėžio moksliniai tyrimai, neuromokslai, metaboliniai sutrikimai arba širdies ir kraujagyslių ligos, 

moksliniai tyrimai ir rizikos sveikatai socialinio ir ekonominio poveikio moksliniai tyrimai. Taip 

didinama mokslinė parama viešajam administravimui arba greitesnis ir skaidresnis dalijimasis 

svarbia ir moksliškai patvirtinta informacija ir moksliniais tyrimais, technologine plėtra ir kaupimu, 

inovacijų rezultatais. 

Tikimasi, kad konsorciumai bus įsteigti tarp atitinkamų universitetų, viešųjų mokslinių tyrimų 

institucijų ir kitų viešųjų ir privačiųjų subjektų, užtikrinant būtiną žinių perdavimą. Šie 

konsorciumai sudaro nacionalines mokslinių tyrimų institucijas, kurių tikslas – atlikti kokybinius 

pasirinktų mokslinių tyrimų ir plėtros pakeitimus; prioritetinės sritys, turinčios įtakos tiek mokslinei 

gamybai, tiek Čekijos viešojo administravimo veikimui sveikatos krizių atvejais. 

Tikimasi, kad investicijos apims pagrindinių mokslinių tyrimų veiklos rėmimą, naujų IT priemonių 

suteikimą mokslinių tyrimų subjektams per vieną kiekvienam konsorciumui skirtą platformą ir 

konsorciumo tyrėjų gebėjimų gerinimą vykdant kvalifikacijos kėlimo veiklą.  

Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d.  
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W.2. Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis  

 

Eilės 

numeris  

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas  

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

223 

1 investicijų grupė. 

Viešieji moksliniai 

tyrimai ir plėtra; 

parama vystymuisi 

prioritetinėse 

medicinos mokslų 

ir susijusių 

socialinių mokslų 

srityse  

Tarpinė 

reikšmė 

Pradėti naują 

mokslinių 

tyrimų ir 

amplitudę; 

paramos 

vystymuisi 

programa  

Čekijos 

Vyriausybės 

programos 

patvirtinimas ir 

konkurso 

paskelbimas  

   IV ketv. 2021 

tarpinė reikšmė pasiekiama pradėjus taikyti naują sisteminę 

mokslinių tyrimų ir plėtros paramos priemonę; prioritetinių 

medicinos mokslų ir susijusių socialinių mokslų plėtrą, t. y.: 

užkrečiamųjų ligų moksliniai tyrimai, vėžio moksliniai tyrimai, 

neuromokslai, metaboliniai sutrikimai arba širdies ir kraujagyslių 

ligų moksliniai tyrimai ir ligų socialinio ir ekonominio poveikio 

moksliniai tyrimai pagal nacionalines taisykles, nustatytas Akte 

Nr. 130/2002 dėl paramos moksliniams tyrimams, bandomajai 

taikomajai veiklai ir inovacijoms iš viešųjų fondų.  

Vyriausybė priima sprendimą pasikonsultavusi su visais 

suinteresuotaisiais subjektais ir vykdydama vidaus bei ministerijų 

konsultavimosi procedūras, konsultuodamasi su akademinių ir 

taikomųjų programų bendruomenių atstovais bei universitetais 

Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų taryboje, 

patikrina gebėjimą įsisavinti lėšas.  

Mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų konkurso paskelbimas 

naujai mokslinių tyrimų ir plėtros programai pagal nacionalines 

taisykles, nustatytas Įstatyme Nr. 130/2002 dėl paramos 

moksliniams tyrimams, bandomajai taikomajai veiklai ir naujovių 

diegimui iš viešųjų fondų. 

224 

1 investicijų grupė. 

Viešieji moksliniai 

tyrimai ir plėtra; 

parama vystymuisi 

prioritetinėse 

medicinos mokslų 

ir susijusių 

socialinių mokslų 

Siektina 

reikšmė 

Viešųjų 

pirkimų 

sutarčių 

sudarymas ne 

mažiau kaip 

keturiems 

mokslinių 

tyrimų ir 

technologinės 

 
Sutarčių 

skaičius 
0 4 II ketv. 2022 

Tikslas pasiekiamas pranešus apie viešųjų pirkimų sutarčių 

sudarymą bent keturiems mokslinių tyrimų ir plėtros; prioritetinių 

medicinos mokslų ir susijusių socialinių mokslų plėtros 

konsorciumams, t. y.: užkrečiamųjų ligų moksliniai tyrimai, vėžio 

moksliniai tyrimai, neuromokslai, metaboliniai sutrikimai arba 

širdies ir kraujagyslių ligų moksliniai tyrimai ir ligų socialinio ir 

ekonominio poveikio moksliniai tyrimai.  
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Eilės 

numeris  

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas  

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

srityse plėtros 

konsorciumams 

Šiam tikslui iš viso skiriama ne mažiau kaip 196 371 000 EUR. 

225 

1 investicijų grupė. 

Viešieji moksliniai 

tyrimai ir plėtra; 

parama vystymuisi 

prioritetinėse 

medicinos mokslų 

ir susijusių 

socialinių mokslų 

srityse 

Siektina 

reikšmė 

Ne mažiau kaip 

keturių 

nacionalinių 

mokslinių 

tyrimų ir 

plėtros 

konsorciumų 

patvirtinimas ir 

jų integracija į 

Čekijos 

mokslinių 

tyrimų ir 

spaudą; plėtros 

sistema kaip 

nacionalinės 

mokslinių 

tyrimų 

institucijos  

 

Švietimo, 

jaunimo 

ir sporto 

ministerij

os 

patvirtint

ų 

konsorciu

mų 

skaičius 

0 4 IV ketv. 2025 

Tikslas bus pasiektas patvirtinus bent keturių konsorciumų 

užkrečiamųjų ligų mokslinių tyrimų, vėžio mokslinių tyrimų, 

neuromokslų, metabolinių sutrikimų ar širdies ir kraujagyslių ligų 

mokslinių tyrimų ir socialinio bei ekonominio ligų poveikio 

tyrimų ir jų integravimo į Čekijos mokslinių tyrimų ir 

technologinės plėtros programą, Švietimo, jaunimo ir sporto 

ministerijos kaip nacionalinių mokslinių tyrimų institucijų, 

veikimą.  

Patvirtinimo procesas atliekamas remiantis vertinimu ir vertinimu 

pagal nacionalines taisykles, nustatytas Įstatyme Nr. 130/2002 dėl 

paramos moksliniams tyrimams, bandomajai taikomajai veiklai ir 

inovacijoms iš viešųjų lėšų. 
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X. 5.2 KOMPONENTAS. PARAMA MOKSLINIAMS TYRIMAMS IR TECHNOLOGINEI PLĖTRAI 

ĮMONĖSE IR INOVACIJŲ DIEGIMAS VERSLO PRAKTIKOJE  

Šis Čekijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas padeda spręsti 

uždavinį didinti vietos įmonių inovacinius pajėgumus ir gerinti bendradarbiavimą Čekijos inovacijų 

ekosistemoje. To siekiama remiant novatoriškas įmones, visų pirma skaitmeninimą, organizacines 

inovacijas ir akademinės bendruomenės bei verslo ryšius. Teikiant paramą pabrėžiamas tarptautinis 

bendradarbiavimas ir sinergija su bendrąja mokslinių tyrimų ir inovacijų programa.  

Šis komponentas padeda įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją Nr. 3/2019, pagal kurią 

Čekija pašalins kliūtis, trukdančias sukurti visapusiškai veikiančią inovacijų ekosistemą, ir 2020 m. 

konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją Nr. 3, pagal kurią Čekija turi užtikrinti galimybes gauti 

finansavimą novatoriškoms įmonėms ir gerinti viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimą 

mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje. 

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip 

apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į plane pagal technines gaires dėl 

reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01) nustatytų priemonių aprašymą ir poveikio 

mažinimo veiksmus. Visų pirma, techninės plėtros ir investicijų proceso rezultatai jų taikymo 

lygmeniu turi būti technologiškai neutralūs (t. y. jie turi būti taikomi visoms prieinamoms 

technologijoms, įskaitant mažo poveikio technologijas), o priemonė neturėtų ex ante atmesti 

technologinės plėtros ir inovacijų, skirtų rusviesiems technoliginės plėtros ir inovacijų elementams 

(t. y. akmens anglims, lignitui, naftai/naftai, gamtinėms dujoms, kurioms netaikomas techninių 

gairių dėl reikšmingos žalos nedarymo principo III priedas, mėlynajam ir pilkajam vandeniliui, 

deginimo įrenginiams ir sąvartynams). 

 

X.1. Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

1 reforma. Nacionalinės koordinavimo grupės pramonės moksliniams tyrimams remti 

sukūrimas  

Vykdant reformą turi būti įsteigta Nacionalinė pramonės mokslinių tyrimų rėmimo koordinavimo 

grupė, kuri derins pramonės mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paramos politiką tarp 

politikos formuotojų, esamų paramos MTTP ir inovacijoms teikėjų ir Vyriausybės mokslinių 

tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų tarybos.  

Nacionalinė koordinavimo grupė užtikrina, kad būtų sukurta su pažangiosios specializacijos 

strategija suderinamų programų rėmimo struktūra. Ji turėtų suderinti paramos teikimo sąlygas ir 

visų susijusių programų koncentraciją vienoje įgyvendinančioje institucijoje – Čekijos technologijų 

agentūroje.  

Reforma įgyvendinama iki 2021 m. gruodžio 31 d. 

1 investicijų grupė. Parama inovacijų diegimui verslo praktikoje 

Šia priemone siekiama remti MVĮ inovacijų projektus, siekiant į verslo praktiką įtraukti produktų, 

procesų ar organizacines inovacijas.  

Įgyvendinant remiamą projektą praktiškai įgyvendinama 90 MVĮ individualių inovacijų projektų 

(proceso, produkto, organizacijos). 

Investicijos įgyvendinamos iki 2026 m. kovo 31 d.  

2 investicijų grupė. Parama mokslinių tyrimų ir plėtros bendradarbiavimui (pagal 

nacionalinę RIS3 strategiją)  
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Priemone siekiama remti pramoninių mokslinių tyrimų projektus teikiant ilgalaikę paramą 

mokslinių tyrimų organizacijų ir įmonių, ypač MVĮ, bendradarbiavimui pagal Nacionalinių 

kompetencijos centrų programą.  

Nustatomas 30 MVĮ bendradarbiavimas su viešosiomis mokslinių tyrimų organizacijomis pagal 

keturis naujai įsteigtus nacionalinius kompetencijos centrus. 

Investicijos įgyvendinamos iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

 

3 investicijų grupė. Pagalba moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai aplinkos srityje 

Šia priemone siekiama remti mokslinių tyrimų organizacijų ir įmonių pateiktus mokslinių tyrimų, 

technologinės plėtros ir inovacijų projektus, įskaitant bendradarbiavimo projektus, kuriais siekiama 

spręsti uždavinius, nustatytus pagal „Čekijos valstybės aplinkos politiką 2030 m. atsižvelgiant į 

perspektyvą iki 2050 m.“ ir sektorinės paramos moksliniams tyrimams strategiją. MTTPI 

projektuose daugiausia dėmesio skiriama tokioms prioritetinėms teminėms sritims, kaip gamtos 

išteklių apsauga ir tausus naudojimas, klimato apsauga ir oro kokybės gerinimas, atliekų tvarkymas 

ir pakartotinis naudojimas, gamtos ir kraštovaizdžio arba saugios ir atsparios aplinkos apsauga, 

įskaitant gamtinių ir antropogeninių pavojų prevenciją ir padarinių mažinimą.  

 

Remiama dešimt mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų projektų aplinkos srityje. 

Investicijos įgyvendinamos iki 2022 m. rugsėjo 30 d. 

4 investicijų grupė. Parama moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai siekiant sinergijos su 

Bendrąja mokslinių tyrimų ir inovacijų programa  

Priemone siekiama finansuoti pažangumo ženklo projektus, visų pirma Europos inovacijų tarybos 

programos „Accelerator“ priemones, kuriomis remiamos didžiausią spartaus augimo potencialą 

turinčios MVĮ, taip pat remti Europos mokslinių tyrimų erdvės tinklo (NET) bendrus fondus 

(Europos partnerystes), kuriais sprendžiami aktualiausi tarptautinio masto mokslinių tyrimų ir 

technologinės plėtros uždaviniai.  

 

Remiamos bent 16 įmonių, dalyvaujančių Europos mokslinių tyrimų erdvės NET bendruose 

fonduose, ir bent 8 įmonės, pristatančios projektus, kuriems suteiktas pažangumo ženklas. 

Investicijos įgyvendinamos iki 2025 m. rugsėjo 30 d. 
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X.2. Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis  

 

Eilės 

numeris  

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas  

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

226 

1 reforma. 

Nacionalinės 

koordinavimo 

grupės 

pramonės 

moksliniams 

tyrimams 

remti 

sukūrimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Nacionalinės 

koordinavimo 

grupės 

pramonės 

moksliniams 

tyrimams remti 

įsteigimas 

Grupės 

veiklos 

pradžia 

   IV ketv. 2021 

Įsteigiama ir pradedama veikti Nacionalinė pramonės 

mokslinių tyrimų rėmimo koordinavimo grupė. Koordinavimo 

grupė suderina pramonės mokslinių tyrimų ir technologinės 

plėtros paramos politiką tarp politikos formuotojų, esamų 

paramos MTTP ir inovacijoms teikėjų ir Vyriausybės 

mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų tarybos, 

paramos teikimo sąlygų ir sutelks visas atitinkamas 

programas, priklausančias Čekijos technologijų agentūros 

kompetencijai. 

227 

1 investicijų 

grupė. 

Inovacijų 

diegimo 

verslo 

praktikoje 

rėmimas 

Siektina 

reikšmė 

Produktų, 

procesų ar 

organizacinių 

naujovių 

diegimas 

 

Atskirų 

inovacijų 

(proceso, 

produkto, 

organizacijos), 

įdiegtų 

įgyvendinant 

remiamą 

projektą, 

skaičius 

72 162 I ketv. 2026 

Įgyvendinant remiamą projektą praktiškai diegiama 90 atskirų 

inovacijų (proceso, produkto, organizacijos).  

Bendras šiam tikslui skirtas biudžetas yra ne mažesnis kaip 

39 000 000 EUR. 

228 

2 investicijų 

grupė. Parama 

bendradarbiav

imui 

mokslinių 

tyrimų ir 

technologinės 

plėtros srityje 

(pagal 

Siektina 

reikšmė 

MVĮ 

bendradarbiavi

mas su 

valstybine 

mokslinių 

tyrimų 

organizacija 

prie 

nacionalinių 

 

Remiamų 

projektų 

skaičius 

0 30 IV ketv. 2022 

Įgyvendinami ilgalaikiai 30 MVĮ bendradarbiavimo su 

valstybine mokslinių tyrimų organizacija projektai pagal 

keturis naujai įsteigtus nacionalinius kompetencijos centrus.  

Bendras šiam tikslui skirtas biudžetas yra ne mažesnis kaip 

58 000 000 EUR. 
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Eilės 

numeris  

Susijusi 

priemonė 

(reforma 

arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas  

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

pažangiosios 

specializacijos 

strategiją) 

kompetencijos 

centrų 

229 

3 investicijų 

grupė. 

Pagalba 

moksliniams 

tyrimams ir 

technologinei 

plėtrai 

aplinkosaugos 

srityje 

Siektina 

reikšmė 

moksliniai 

tyrimai ir 

technologinė 

plėtra 

aplinkosaugos 

srityje 

 

Remiamų 

aplinkosaugos 

srities projektų 

skaičius 

43 53 III ketv. 2022 

Remiama dešimt mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 

inovacijų projektų aplinkos srityje. Projektuose daugiausia 

dėmesio skiriama tokioms prioritetinėms teminėms sritims 

kaip gamtos išteklių apsauga ir tausus naudojimas, klimato 

apsauga ir oro kokybės gerinimas, atliekų tvarkymas ir 

pakartotinis naudojimas, gamtos ir kraštovaizdžio arba saugios 

ir atsparios aplinkos apsauga, įskaitant gamtinių ir 

antropogeninių pavojų prevenciją ir padarinių mažinimą. 

Bendras šiam tikslui skirtas biudžetas yra ne mažesnis kaip 

7 000 000 EUR. 

230 

4 investicijų 

grupė. 

Pagalba 

moksliniams 

tyrimams ir 

technologinei 

plėtrai 

užtikrinant 

sinergiją su 

Bendrąja 

mokslinių 

tyrimų ir 

inovacijų 

programa 

Siektina 

reikšmė 

Mokslinių 

tyrimų ir 

technologinės 

plėtros sąveika 

su Bendrąja 

mokslinių 

tyrimų ir 

inovacijų 

programa 

 

Europos 

mokslinių 

tyrimų erdvės 

NET bendrai 

finansuojamų 

projektų ir 

projektų, 

kuriems 

suteiktas 

pažangumo 

ženklas, 

skaičius 

53 79 III ketv. 2025 

Remiami 26 projektai, bendrai finansuojami Europos 

mokslinių tyrimų erdvės tinkle (NET), ir projektai, kuriems 

suteiktas pažangumo ženklas, įskaitant 18 projektų, 

dalyvaujančių Europos mokslinių tyrimų erdvės tinklo (NET) 

bendruose fonduose, ir 8 projektus, kuriems suteiktas 

pažangumo ženklas.  

Bendras šiam tikslui skirtas biudžetas yra ne mažesnis kaip 

19 000 000 EUR, įskaitant bent 12 000 000 EUR projektams, 

dalyvaujantiems Europos mokslinių tyrimų erdvės NET 

bendruose fonduose, ir ne mažiau kaip 7 000 000 EUR 

projektams, kuriems suteiktas pažangumo ženklas.  
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Y. 6.1 KOMPONENTAS. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOS ATSPARUMO DIDINIMAS  

Šiuo Čekijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu siekiama didinti 

sveikatos sistemos atsparumą investuojant į sveikatos priežiūros infrastruktūrą ir gerinant sveikatos 

priežiūros darbuotojų švietimą skubios sveikatos priežiūros įstaigose. Kalbant apie sveikatos 

priežiūros infrastruktūrą, tikslas – padidinti reabilitacijos paslaugų prieinamumą ir kokybę 

pacientams, atsigaunantiems iš kritinės būklės (ūmios sveikatos būklės), kurios pandemijos metu 

pasirodė nepakankamos. Be to, šiuo komponentu siekiama spręsti itin specializuotų diagnostikos 

priemonių trūkumo ir sunkių širdies ir kraujagyslių ligų, įskaitant transplantaciją, gydymo 

problemą. Sveikatos priežiūros darbuotojų švietimo srityje numatytos sisteminės priemonės ir 

investicijos siekiant spręsti didėjančio sveikatos priežiūros darbuotojų trūkumo problemą. 

Komponentas padeda įgyvendinti 2020 m. šaliai skirtą rekomendaciją Nr. 1, pagal kurią Čekija turi 

užtikrinti sveikatos sistemos atsparumą, didinti sveikatos priežiūros darbuotojų prieinamumą, 

pirminę sveikatos priežiūrą ir sveikatos priežiūros integravimą, taip pat e. sveikatos paslaugų 

diegimą. 

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip 

apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į plane pagal technines gaires dėl 

reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01) nustatytų priemonių aprašymą ir poveikio 

mažinimo veiksmus. 

 

Y.1. Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

1 reforma. Sveikatos priežiūros specialistų švietimo gerinimas 

Sveikatos priežiūros darbuotojų mokymas ir švietimas pritaikomas siekiant pagerinti itin 

specializuotų sveikatos priežiūros specialistų prieinamumą. Sveikatos priežiūros darbuotojų 

planavimas nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis turi būti pagerintas sukūrus elektroninę sistemą 

(sujungiančią esamas sveikatos priežiūros specialistų duomenų bazes), skirtą sveikatos priežiūros 

specialistų mokymo poreikiams valdyti, administruoti ir vertinti. Pagerinus pouniversitetinių 

sveikatos priežiūros specialistų rengimo organizavimą, būtų galima sutrumpinti specializuoto 

rengimo trukmę ir sudaryti sąlygas jaunesniems gydytojams pradėti teikti sveikatos priežiūros 

paslaugas anksčiau, taip pagerinant galimybes gauti sveikatos priežiūros paslaugas.  

Investicijos turi būti atliktos iki 2024 m. birželio 30 d.  

1 investicijų grupė. Intensyvios medicinos simuliacijos centro įsteigimas  

Investicijas sudaro intensyvios medicinos simuliacijos centro, kuris išplės pouniversitetinių studijų 

ir sveikatos priežiūros specialistų mokymosi visą gyvenimą infrastruktūrą, įsteigimas. Centras 

rengia mokymus apie naujausias technologijas ir įrangą, imituodamas realias situacijas, be kita ko, 

naudodamas virtualią realybę. Tai sudaro sąlygas mokyti sudėtingas klinikines užduotis saugioje 

aplinkoje, nedarant poveikio pacientų saugai, veiksmingai perkeliant į klinikinę praktiką įgytus 

įgūdžius ir gerinant medicinos disciplinų bendradarbiavimą. Imituojamieji mokymai apima įvairią 

veiklą – nuo paprasto gydymo iki visapusiškos pacientų priežiūros, kurią specializuotos medicinos 

komandos teikia prieš ligoninę, intensyviosios terapijos skyriuose ar operacinėse. Taip pat turi būti 

sukurta medicinos darbuotojų mokymo intensyviosios medicinos srityje sistema. 

Investicijos turi būti atliktos iki 2025 m. gruodžio 31 d.  

2 investicijų grupė. Pacientų, atsigaunančių iš kritinės būklės, reabilitacijos priežiūra 

Investicijų tikslas – patenkinti poreikį stiprinti pacientų, atsigaunančių iš kritinės būklės, 

reabilitacijos paslaugas, kurių padaugėjo dėl COVID pandemijos. Tai pasiekiama reabilitacijos 

skyriuose atnaujinant ir modernizuojant įrangą bei gerinant reabilitacijos priežiūros organizavimą. 
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Modernios visapusiškos reabilitacijos įrangos įsigijimas sumažina personalo poreikį ir taip didina 

reabilitacijos paslaugų prieinamumą pacientams. Parama teikiama pagal dotacijų schemą, kuriai iš 

viso skiriama 61 660 000 EUR. Parama teikiama ne mažiau kaip 19 valstybinių ligoninių, kurios 

teikia intensyviosios terapijos skyrių ir paskesnės reabilitacijos paslaugas. Atrenkant projektus 

atsižvelgiama į padidėjusius reabilitacijos priežiūros poreikius po COVID pandemijos. Tikimasi, 

kad reabilitacijos priežiūros skyriuose pacientų po kritinės būklės gydymo atvejų skaičius padidės 

10 %.  

Investicijos turi būti atliktos iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

3 investicijų grupė. Širdies ir kraujagyslių ir transplantacijos medicinos centro statyba 

Investicijomis siekiama padidinti itin specializuotos širdies ir kraujagyslių ir transplantacijos 

medicinos paslaugų prieinamumą Pietų Moravijos regione. Brno širdies ir kraujagyslių ir 

transplantacijos chirurgijos centro naujų įrenginių statyba numatyta siekiant išplėsti dabartinius 

pajėgumus ir modernizuoti įrangą, kad ji atitiktų šiuolaikinius gydymo metodus, siekiant išspręsti 

tinkamos infrastruktūros trūkumo Moravijos regione problemą. Investicijos padidins lovų skaičių 

dabartiniame širdies ir kraujagyslių ir transplantacijos chirurgijos centre nuo 90 iki ne mažiau kaip 

125 lovų.  

Investicijos turi būti atliktos iki 2025 m. gruodžio 31 d.  
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Y.2. Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis  

 

Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

231 

1 reforma. 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistų 

švietimo 

gerinimas  

Tarpinė 

reikšmė 

Elektroninė 

sveikatos 

priežiūros 

specialistų 

mokymo 

valdymo, 

administravim

o ir vertinimo 

sistema 

Pagrindinė veikianti 

elektroninės 

sveikatos priežiūros 

darbuotojų švietimo 

valdymo, 

administravimo ir 

vertinimo sistemos 

platforma  

   II ketv. 2024 

Sveikatos apsaugos ministerijos sukurta pagrindinė platforma, 

skirta naujai elektroninei sveikatos priežiūros darbuotojų 

švietimo valdymo, administravimo ir vertinimo sistemai. 

Elektroninė sistema toliau plėtojama ir įdiegiama moduliais, 

atsižvelgiant į švietimo poreikius.  

232 

1 investicijų 

grupė. Intensyvios 

medicinos 

simuliacijos 

centro įsteigimas 

ir švietimo 

sistemos 

optimizavimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Kvietimas 

teikti 

pasiūlymus dėl 

intensyvios 

medicinos 

simuliacijos 

centro statybos  

Pranešimas 

rangovui apie atviro 

ir viešo konkurso 

sudarymą 

   IV ketv. 2022 

Pranešimas apie viešojo pirkimo sutartį dėl intensyvios 

medicinos simuliacijos centro, kuris rengs sveikatos priežiūros 

specialistų mokymą įvairiose medicinos srityse:  

• anesteziologijos ir gaivinimo;  

• kitų su ekstremaliosiomis situacijomis susijusių 

medicinos ir nemedicininių įgūdžių mokymo; 

• priežiūros prieš ligoninę ir ambulatorijos;  

• skubaus priėmimo;  

• intensyvios priežiūros skyrių ir daugiafunkcės 

operatyvinės patalpos; 

• integruotos gelbėjimo sistemos;  

• socialinių įgūdžių – komandinio bendravimo, 

komunikacijos krizės atveju, lyderystės. 

 

Rangovas atrenkamas atviro ir viešo konkurso tvarka. Prieš 

paskelbiant konkursą atliekamas poreikių vertinimas.  

233 
1 investicijų 

grupė. Intensyvios 

medicinos 

Tarpinė 

reikšmė 

Intensyvaus 

medicinos 

simuliacijos 

Intensyvaus 

medicinos 

simuliacijos centras 

   IV ketv. 2025 
Intensyviosios medicinos simuliacijos centras turi būti 

pastatytas, visiškai įrengtas ir pradėtas eksploatuoti. Jam 

vadovauja pouniversitetinių studijų sveikatos priežiūros srityje 
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Eilės 

numeris 

Susijusi 

priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių 

pasiekimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

simuliacijos 

centro įsteigimas 

ir švietimo 

sistemos 

optimizavimas 

centras veikia  pastatytas, įrengtas 

ir pradėtas 

eksploatuoti 

institutas. Turėtų pakakti užtikrinti, kad centre per metus būtų 

mokoma ne mažiau kaip 1 500 sveikatos priežiūros 

specialistų.  

234 

2 investicijų 

grupė. Pacientų, 

atsigaunančių iš 

kritinės būklės, 

reabilitacijos 

priežiūra 

Siektina 

reikšmė 

Reabilitacijos 

priežiūros 

rėmimas  

 

 Skaičius 0 19 IV ketv. 2024 

Parama teikiama pagal dotacijų schemą, kuriai iš viso 

skiriama 61 660 000 EUR. Parama skiriama ne mažiau kaip 

19 projektų, skirtų pacientų reabilitacijos pajėgumams didinti 

po kritinės būklės valstybinėse ligoninėse. Tikimasi, kad 

reabilitacijos priežiūros skyriuose po kritinės būklės gydomų 

pacientų skaičius padidės 10 %.  

235 

3 investicijų 

grupė. Širdies ir 

kraujagyslių ir 

transplantacijos 

medicinos centro 

statyba 

Tarpinė 

reikšmė 

Širdies ir 

kraujagyslių ir 

transplantacijo

s medicinos 

centras veikia 

visu pajėgumu 

Širdies ir 

kraujagyslių ir 

transplantacijos 

medicinos centras 

veikia visu 

pajėgumu  

   IV ketv. 2025 

Visiškai veikia nauja širdies ir kraujagyslių ir transplantacijos 

medicinos centro infrastruktūra. Statant naują objektą, širdies 

ir kraujagyslių ir transplantacijos medicinos centre bus 

pastatytos ne mažiau kaip 35 naujos lovos. Dėl statybos 

vyksta atviras ir viešas konkursas. Prieš paskelbiant konkursą 

atliekamas poreikių vertinimas. 
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Z. 6.2 KOMPONENTAS. NACIONALINIS ONKOLOGINIŲ LIGŲ PREVENCIJOS IR PRIEŽIŪROS 

STIPRINIMO PLANAS 

Šiuo Čekijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentu siekiama didinti 

vėžio prevencijos ir priežiūros sistemos, kurią paveikė ilgalaikis neigiamas COVID-19 pandemijos 

poveikis, atsparumą.  

Reformų srityje parengiama nauja 2022–2030 m. Čekijai skirta nacionalinė onkologinė programa ir 

gerinama vėžio prevencijos atrankinės patikros programų aprėptis ir kokybė. 

Sveikatos priežiūros infrastruktūros tikslas – remti Čekijos onkologijos instituto statybą Prahoje ir 

Onkologinės prevencijos centrą. Be to, turi būti remiamos onkologinės ir hematoonkologinės 

priežiūros įstaigos, taip pat naujos patalpos Brno Masaryk onkologijos institute, siekiant sustiprinti 

vėžio prevenciją.  

Komponentas padeda įgyvendinti 2020 m. šaliai skirtą rekomendaciją Nr. 1, pagal kurią Čekija turi 

užtikrinti sveikatos sistemos atsparumą, didinti sveikatos priežiūros darbuotojų prieinamumą, 

pirminę sveikatos priežiūrą ir sveikatos priežiūros integravimą, taip pat e. sveikatos paslaugų 

diegimą. 

Tikimasi, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip 

apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į plane pagal technines gaires dėl 

reikšmingos žalos nedarymo principo (2021/C58/01) nustatytų priemonių aprašymą ir poveikio 

mažinimo veiksmus.  

 

Z.1. Su negrąžintina finansine parama susijusių reformų ir investicijų aprašymas 

1 reforma. Čekijos nacionalinė onkologinė programa – NOP CZ 2030 

Reforma siekiama sukurti Čekijos nacionalinę onkologinę programą 2022–2030 m. laikotarpiui 

(NOP 2030). 2022–2030 m. NOP atspindi Europos kovos su vėžiu plane nustatytus prioritetus, 

įskaitant pacientų hospitalizuotos vėžio kultūros principus15. Už programos rengimą atsako Čekijos 

onkologų draugija. Sveikatos ministerija įsteigia Nacionalinę NOP įgyvendinimo tarybą, kuri 

atlieka koordinuojamąjį vaidmenį rengimo, įgyvendinimo ir vertinimo etapuose. 

Reforma užbaigiama ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. 

2 reforma. Prevencinės patikros programų rėmimas ir kokybės gerinimas 

Vykdant reformą daugiausia dėmesio skiriama vėžio prevencijos programų taikymo srities ir 

kokybės gerinimui, siekiant sumažinti sergamumą vėžiu ir jo mirtingumą, sumažinti gydymo 

išlaidas pažengusiuose ligos etapuose ir pailginti gyvenimo trukmę bei gyvenimo kokybę. 

Priemonės: 

• iki 2025 m. birželio 30 d. paskirti Nacionalinį patikros centrą, atsakingą už vėžio atrankinės 

patikros programų koordinavimą Čekijoje; 

• didinti esamų atrankinės patikros programų aprėptį, prieinamumą, veiksmingumą ir poveikį, 

visų pirma didinant tikslinės grupės aprėptį. Pavyzdžiui, iki 2026 m. birželio 30 d. tikslinės 

populiacijos aprėptis pagal kolorektalinio vėžio atrankinės patikros programą turi padidėti bent 

iki 40 %; 

                                                           

15 https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_en.pdf 
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• bandomos naujos atrankinės patikros programos, įskaitant jų tikrinimą atliekant gyventojų 

skaičiaus ir klinikinius tyrimus. Visų pirma pradedama ankstyvo plaučių vėžio aptikimo 

programa, kurioje dalyvauja ne mažiau kaip 20 000 tikslinės gyventojų grupės dalyvių iki 2026 

m. birželio 30 d.;  

• sukurti naujų prevencijos programų planavimo sistemą ir įvertinti jų ekonominį efektyvumą bei 

poveikį valstybinei sveikatos draudimo sistemai; 

• sukurti išsamios atrankinės patikros programų stebėsenos ir vertinimo duomenų bazę, įskaitant 

plačią kokybės rodiklių grupę ir veiksmingumo vertinimą. 

Priemonė užbaigiama iki 2026 m. birželio 30 d.  

1 investicijų grupė. Čekijos onkologijos instituto įsteigimas 

Investuojant daugiausia dėmesio skiriama Čekijos onkologijos instituto kūrimui Prahoje, kurio 

tikslas – vienoje priežiūros vietoje užtikrinti vėžio prevenciją, diagnozavimą ir visus gydymo būdus. 

Investicijos apima naujo pastato statybą ir įrangos (įskaitant, be kita ko, klinikinę įrangą ir 

informacinių ir ryšių technologijų įrangą bei saugos įrangą) įsigijimą. Taip pat siekiama įsteigti 

vėžio centrą, kuris veiktų tarptautiniu mastu Vidurio ir Rytų Europos regione. Numatoma, kad 

pajėgumas bus 8 500–1 200 hospitalizuotų pacientų per metus. 

Sveikatos ministerija iki 2022 m. kovo 15 d. pateikia būtinų dokumentų rinkinį, įskaitant: 

• medicinos programą ir (arba) funkcinį planą ir projekto projektą, tinkamą projektavimo ir 

statybos darbams,  

• galimybių studiją, įskaitant poreikių vertinimą atsižvelgiant į platesnę sveikatos strategiją, 

techninį, veiklos ir ekonominį įgyvendinamumą, tvarumą tiek finansiniu, tiek personalo 

požiūriu ir poveikį onkologijos priežiūros teikimui regioniniu ir šalies lygmenimis, įskaitant 

kelionės laiką ir profesinę kvalifikaciją. 

Šiuos dokumentus ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. patvirtina nepriklausoma institucija.  

Investicijos turi būti atliktos iki 2026 m. birželio 30 d.  

2 investicijų grupė. Labai specializuotos onkologinės ir hematoonkologinės priežiūros 

plėtojimas 

Investicijomis siekiama stiprinti itin specializuotą vėžio priežiūrą tiek sudėtingų onkologijos centrų, 

tiek labai specializuotos hematoonkologijos centruose, įsigyjant pažangiausias technologijas ir 

įrangą. Investicijomis turi būti sudarytos sąlygos onkologijos centrams teikti diagnozę ir gydymą 

vėžiu remiantis tiksliosios ir individualizuotos medicinos principais, nes taip būtų pagerinta visų 

pirma retų vėžio rūšių diagnozė ir gydymas. Tiksliosios medicinos sąvoka visų pirma apima 

teranostiką, pažangius vizualizavimo metodus, individualizuotas ląstelių ir genų terapijas ir 

šiuolaikinę spindulinę terapiją. Remiama bent dešimt sudėtingų onkologijos centrų ir labai 

specializuotos hematoonkologijos centrų. 

Investicijos turi būti atliktos iki 2026 m. birželio 30 d.  

3 investicijų grupė. Vėžio prevencijos centro ir novatoriškos ir pagalbinės priežiūros 

infrastruktūros Masaryk onkologijos instituto steigimas ir plėtojimas 

Investicijomis siekiama didinti gebėjimus ir plėtoti inovatyvią vėžio prevenciją ir priežiūrą Brno 

esančiame Masaryk onkologijos institute. Pirma, investicijos apima naujos vėžio prevencijos centro 

infrastruktūros statybą, kuri padidins vėžio prevencijos programų (pirminės, antrinės ir tretinės) 

skaičių ir atskiria profilaktinę priežiūrą nuo priežiūros įstaigų (kad būtų atsižvelgta į 

antiepideminius ir psichosocialinius aspektus). Antra, turi būti sukurtos naujos inovacinės ir 

pagalbinės vėžio gydymo įstaigos, t. y. Pirmojo kontakto centras, Klinikinių bandymų centras, 



 

 

11047/21 ADD 1  lk/aa 163 

 ECOMP 1A  LT 
 

Centre, Paramos centras ir Švietimo centras. Paramos centras sudaro sąlygas išbandyti naują vėžį 

išgyvenusiems asmenims skirtą paramos programą, kurios rezultatai vėliau gali būti perduoti 

kitiems vėžio centrams Čekijoje.  

Investicijos turi būti atliktos iki 2025 m. gruodžio 31 d.  
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Z.2. Su negrąžintina finansine parama susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis  

 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

236 

1 reforma. 

Nacionalinė 

onkologinė 

programa  

Tarpinė 

reikšmė 

 2022–2030 m. 

Čekijos 

nacionalinė 

onkologinė 

programa 

Vyriausybė 

patvirtina 2022–

2030 m. 

nacionalinę 

onkologinę 

programą  

   IV ketv. 2021 

Už nacionalinės onkologinių programų rengimą atsako Čekijos 

onkologijos visuomenė, konsultuodamasi su pagrindiniais 

veikėjais ir suinteresuotaisiais subjektais, visų pirma su 

Sveikatos ministerija, nacionaliniais onkologijos centrais, itin 

specializuotos vėžio ir hematologinės priežiūros centrais, 

Sveikatos informacijos ir statistikos institutu, sveikatos 

priežiūros paslaugų teikėjų atstovais, sveikatos draudimo 

bendrovėmis ir pacientų asociacijomis.  

237 

2 reforma. 

Prevencinės 

patikros programų 

rėmimas ir kokybės 

gerinimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Institucijos, 

atsakingos už 

onkologinės 

atrankos 

programų 

koordinavimą, 

skyrimas  

Vyriausybės 

paskirtas 

nacionalinis 

atrankinės 

patikros centras, 

atsakingas už 

vėžio atrankinės 

patikros 

programų 

koordinavimą  

   II ketv. 2025 

Nacionalinis tikrinimo centras atsako už:  

• atrankinės patikros programų koordinavimą, 

planavimą, stebėseną ir vertinimą;  

• prognozavimo sistemos sukūrimą, kad būtų galima 

planuoti naujas prevencijos programas ir įvertinti jų 

ekonominį efektyvumą bei poveikį valstybinei 

sveikatos draudimo sistemai;  

• patikros programų stebėsenos ir vertinimo duomenų 

bazės sukūrimą, įskaitant kokybės rodiklių 

suvestinės sukūrimą; 

• naujų atrankinės patikros programų išbandymą.  

238 

2 reforma. 

Prevencinės 

patikros programų 

rėmimas ir kokybės 

gerinimas 

Siektina 

reikšmė 

Tikslinės 

populiacijos 

aprėpties 

didinimas 

pagal 

kolorektalinio 

vėžio 

atrankinės 
 

% 34 40 II ketv. 2026 

Tikslinės populiacijos dalyvavimas atitinkamame atrankiniame 

bandyme (pvz., kas dvejus metus atliekamas slapto kraujavimo 

(kraujo likučių išmatose tyrimas) turi padidėti bent iki 40 %. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

patikros 

programą 

239 

2 reforma. 

Prevencinės 

patikros programų 

rėmimas ir kokybės 

gerinimas 

Siektina 

reikšmė 

Naujosios 

ankstyvojo 

plaučių vėžio 

nustatymo 

programos 

dalyvių 

skaičius  

skaičius  0 20 000 II ketv. 2026 
Pradedama ankstyvo plaučių vėžio aptikimo programa, kurioje 

dalyvauja ne mažiau kaip 20 000 tikslinės gyventojų grupės 

dalyvių.  

240 

1 investicijų grupė. 

Čekijos 

onkologinių tyrimų 

instituto statyba ir 

steigimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Nepriklausom

os institucijos 

patvirtinta 

galimybių 

studija  

Nepriklausomos 

institucijos 

atliekamas 

galimybių 

studijos 

patvirtinimas  

   IV ketv. 2022 

Nepriklausoma institucija patvirtina: 

• medicinos programą ir (arba) funkcinį planą ir 

projekto projektą, tinkamą projektavimui ir statinių 

įsigijimui,  

• galimybių studiją, įskaitant poreikių vertinimą 

atsižvelgiant į platesnę sveikatos strategiją, techninį, 

veiklos ir ekonominį įgyvendinamumą, tvarumą tiek 

finansiniu, tiek personalo požiūriu ir poveikį 

onkologijos priežiūros teikimui regioniniu ir šalies 

lygmenimis, įskaitant kelionės laiką ir profesinę 

kvalifikaciją.  

Galimybių studijoje rekomenduojamas gaires EK pristatė 2014 

m. gruodžio mėn. „Investicinių projektų sąnaudų ir naudos 

analizės vadove“. 

241 

1 investicijų grupė. 

Čekijos 

onkologinių tyrimų 

instituto statyba ir 

steigimas 

Tarpinė 

reikšmė 

Pradeda veikti 

Čekijos 

onkologijos 

institutas  

Sveikatos 

apsaugos 

ministerijos 

Čekijos 

onkologijos 

institutui išduota 

licencija oro 

susisiekimui 

   II ketv. 2026 

Užbaigti statybos darbai ir gauta veiklos licencija.  

Turi būti ne mažiau kaip 300 lovų stacionarinei priežiūrai (dėl 

to atitinkamas sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas vėžinėms 

ligoms gydyti skirtų lovų skaičių padidina ne mažiau kaip 50 

lovų).  

 Numatoma, kad pajėgumas bus 8 500–1 200 hospitalizuotų 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

vykdyti  pacientų per metus. 

Dėl statybos vyksta atviras ir viešas konkursas.  

242 

2 investicijų grupė. 

Labai 

specializuotos 

onkologinės ir 

hematoonkologinės 

priežiūros 

plėtojimas 

Siektina 

reikšmė 

Remiamų 

įstaigų, 

teikiančių 

onkologinę ir 

hematoonkolo

ginę priežiūrą, 

skaičius  

 

Sveikatos 

priežiūros 

įstaigų, 

kurioms 

skirta 

parama, 

skaičius 

0 10 II ketv. 2026 

Parama teikiama kompleksiniams onkologijos centrams ir 

labai specializuotos onkologijos ir hematoonkologijos 

priežiūros centrams pagal Sveikatos ministerijos 

administruojamą dotacijų sistemą, iš viso skiriant 

64 920 000 EUR. Bent dešimčiai centrų turi būti teikiama 

parama įsigyjant pažangiausias technologijas ir įrangą, 

suteikiančias galimybę naudotis individualizuota medicina. 

Atrenkant remtinus projektus užtikrinama subalansuota 

geografinė aprėptis. Parama teikiama tik viešiesiems sveikatos 

priežiūros paslaugų teikėjams.  

243 

3 investicijų grupė. 

Onkologinės 

prevencijos ir 

inovacinės ir 

pagalbinės 

priežiūros 

infrastruktūros 

centro įsteigimas ir 

plėtojimas Masaryk 

vėžinių susirgimų 

institute 

Tarpinė 

reikšmė 

Vėžio 

prevencijos 

centras 

Masaryk 

vėžinių 

susirgimų 

institute 

Pradėjo veikti 

naujasis 

Masaryk vėžinių 

susirgimo 

institute įsteigtas 

vėžio 

prevencijos 

centras  

   IV ketv. 2025 

Pradėti naudotis nauja vėžinių susirgimų prevencijos centro 

infrastruktūra Masaryk vėžinių susirgimų institute. Esamų 

pajėgumų perkėlimas į naujas patalpas baigtas. Tikimasi, kad 

metinis intervencijų į vėžio prevencijos centrą skaičius, 

palyginti su 2019 m., padidės 30 %.  

Dėl statybos vyksta atviras ir viešas konkursas. Prieš 

paskelbiant konkursą atliekamas poreikių vertinimas. 

244 

3 investicijų grupė. 

Vėžio prevencijos ir 

inovacinės ir 

pagalbinės 

priežiūros 

infrastruktūros 

centro įsteigimas ir 

plėtojimas Masaryk 

Tarpinė 

reikšmė 

Novatoriškos 

ir pagalbinės 

priežiūros 

infrastruktūros 

išplėtimas 

Masaryk 

vėžinių 

susirgimų 

Pradėtos naudoti 

naujos 

pagalbinės ir 

novatoriškos 

priežiūros 

įstaigos  

   IV ketv. 2025 

Pradeda veikti nauja Pirmojo kontaktinio centro, Klinikinių 

tyrimų centro, Paramos slaugos centro ir Švietimo centro 

infrastruktūra. Tikimasi, kad, palyginti su 2019 m., 

novatoriškos ir pagalbinės priežiūros užsakovų Masaryk 

onkologijos institute metinis skaičius padidės 20 %. 

Dėl statybos vyksta atviras ir viešas konkursas. Prieš 
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 ECOMP 1A  LT 
 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija)  

Tarpinė 

reikšmė / 

Siektina 

reikšmė  

Pavadinimas  

Kokybiniai 

rodikliai 

 (jei tai tarpinės 

reikšmės)  

Kiekybiniai rodikliai 

 (jei tai siektinos reikšmės) 

Orientacinis 

reikšmių pasiekimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės reikšmės ir siektinos reikšmės 

apibūdinimas ir aiškus apibrėžimas 

Matavimo 

vienetas 

Bazinis 

lygis 
Tikslas Ketvirtis Metai 

vėžinių susirgimų 

institute 

institute paskelbiant konkursą atliekamas poreikių vertinimas.  

Turi būti užbaigtas bandomasis vėžį įveikusių asmenų 

programos projektas.  
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 ECOMP 1A  LT 
 

2 SKIRSNIS. FINANSINĖ PARAMA  

1. Finansinis įnašas  

2 straipsnio 2 dalyje nurodytų paramos dalių struktūra turi būti tokia: 

 

1.1. Pirma paramos dalis (negrąžintina parama)  

 

Eilės numeris 
Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė / 

Siektina reikšmė 
Pavadinimas 

172 

C 3.1. Inovacijos švietimo srityje 

skaitmeninimo kontekste. 2 investicijų grupė. 

Skaitmeninė įranga mokykloms 

Siektina reikšmė 
Nuotoliniam mokymuisi skirtų mokyklų 

įsigytų skaitmeninių prietaisų skaičius  

72 

C 1.6. Statybos proceso spartinimas ir 

skaitmeninimas. 1 reforma. Praktinis naujojo 

statybos įstatymo ir skirstymo į zonas 

įstatymo įgyvendinimas 

Tarpinė reikšmė Naujo statybos įstatymo įsigaliojimas  

134 

C 2.6. Gamtos apsauga ir prisitaikymas prie 

klimato kaitos. 2 investicijų grupė Maži 

vandentakiai ir vandens telkiniai 

Tarpinė reikšmė 

Žemės ūkio ministerijos pateiktas 

projektų, kurie bus remiami pagal 2 

investicijų grupę, sąrašas 

168 

C 3.1. Inovacijos švietimo srityje 

skaitmeninimo kontekste. 1 reforma. Mokymo 

programų reforma ir IT švietimo stiprinimas 

Tarpinė reikšmė 

Naujų mokymo programų, kuriomis 

stiprinamas skaitmeninis raštingumas ir 

kompiuterinis mąstymas, patvirtinimas  

51 

C 1.4. Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė, 

novatoriški startuoliai ir naujos technologijos. 

2 investicijų grupė Europos skaitmeninės 

žiniasklaidos observatorijos centras (EDMO) 

Tarpinė reikšmė 
Čekijos Vidurio ir Rytų Europos EDMO 

centro (CEDMO) atidarymas 

102 

C 2.2. Energijos suvartojimo viešajame 

sektoriuje mažinimas. 1 investicijų grupė 

Valstybinių pastatų energinio naudingumo 

didinimas  

Tarpinė reikšmė 

 Pramonės ir prekybos ministerijos 

patvirtinta pavyzdinė sutartis dėl 

energijos vartojimo efektyvumo sutarčių 

sudarymo metodo paslaugų su garantija  

105 

C 2.2. Energijos suvartojimo viešajame 

sektoriuje mažinimas. 2 investicijų grupė 

Viešojo apšvietimo sistemų energinio 

naudingumo didinimas 

Tarpinė reikšmė 

Pramonės ir prekybos ministerijos 

programų dokumentų, susijusių su 

viešojo apšvietimo sistemų atnaujinimo 

priemonėmis, patvirtinimas 

198 

C 4.2. Naujos kvazinuosavo kapitalo 

priemonės, skirtos verslumui skatinti ir 

Čekijos ir Moravijos garantijų ir plėtros banko 

(ČMZRB), kaip nacionaliniam plėtros bankui, 

plėtoti. 1 reforma Čekijos ir Moravijos 

garantijų ir plėtros banko, kaip nacionalinio 

plėtros banko, plėtra 

Tarpinė reikšmė 

Čekijos–Moravijos garantijų ir plėtros 

banko (ČMZRB) vidutinės trukmės 

strategijos, kurią patvirtino banko 

akcininkai (atstovaujami Pramonės ir 

prekybos, finansų ir vietos plėtros 

ministerijų), priėmimas 

199 

C 4.2. Naujos kvazinuosavo kapitalo 

priemonės, skirtos verslumui skatinti ir 

Čekijos ir Moravijos garantijų ir plėtros banko 

(ČMZRB), kaip nacionaliniam plėtros bankui, 

plėtoti. 1 reforma Čekijos ir Moravijos 

garantijų ir plėtros banko, kaip nacionalinio 

plėtros banko, plėtra 

Tarpinė reikšmė 
Naujos kvazinuosavo kapitalo 

priemonės valdymo modelio pateikimas  

200 

C 4.2. Naujos kvazinuosavo kapitalo 

priemonės, skirtos verslumui skatinti ir 

Čekijos ir Moravijos garantijų ir plėtros banko 

(ČMZRB), kaip nacionaliniam plėtros bankui, 

plėtoti. 1 investicijų grupė Naujos kategorijos 

kvazinuosavybės priemonių, kuriomis 

remiamas verslumas, kūrimas 

Tarpinė reikšmė 

Finansavimo susitarimas su Čekijos–

Moravijos garantijų ir plėtros banku 

kaip Nacionaliniu plėtros banku 

(ČMZRB) 
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Eilės numeris 
Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė / 

Siektina reikšmė 
Pavadinimas 

203 

C 4.3. Kovos su korupcija reformos. 2 reforma 

Teismų reforma, kuria siekiama stiprinti teisės 

aktų sistemą ir skaidrumą teismų, teisėjų, 

prokurorų ir antstolių srityse 

Tarpinė reikšmė Teismų ir teisėjų įstatymo įsigaliojimas  

208 
C 4.3. Kovos su korupcija reformos. 5 reforma 

Kontrolė ir auditas 
Tarpinė reikšmė 

Veiksmų plano, susijusio su 

koordinavimo įstaigos administracine 

sistema, sukūrimas ir įgyvendinimas, 

visų pirma kiek tai susiję su pakankama 

ir sistemine interesų konfliktų 

prevencija taikant EGADP. 

211 
C 4.3. Kovos su korupcija reformos. 5 reforma 

Kontrolė ir auditas 
Tarpinė reikšmė 

Audito strategija, kuria užtikrinamas 

nepriklausomas ir veiksmingas EGADP 

įgyvendinimo auditas 

212 
C 4.3. Kovos su korupcija reformos. 5 reforma 

Kontrolė ir auditas 
Tarpinė reikšmė 

Tikrosios nuosavybės apibrėžties 

peržiūra, kiek ji susijusi su EGADP 

kontrolės sistema 

223 

C 5.1. Pažangūs moksliniai tyrimai ir 

technologinė plėtra sveikatos sektoriuje. 1 

investicijų grupė. Viešieji moksliniai tyrimai 

ir plėtra; parama vystymuisi prioritetinėse 

medicinos mokslų ir susijusių socialinių 

mokslų srityse  

Tarpinė reikšmė 

Pradėti naują mokslinių tyrimų ir 

amplitudę; paramos vystymuisi 

programa  

226 

C 5.2. Parama moksliniams tyrimams ir 

technologinei plėtrai įmonėse ir inovacijų 

diegimas verslo praktikoje. 1 reforma. 

Nacionalinės koordinavimo grupės pramonės 

moksliniams tyrimams remti sukūrimas 

Tarpinė reikšmė 

Nacionalinės koordinavimo grupės 

pramonės moksliniams tyrimams remti 

įsteigimas 

236 

C 6.2. Nacionalinis onkologinių ligų 

prevencijos ir priežiūros stiprinimo planas. 1 

reforma. Nacionalinė onkologinė programa  

Tarpinė reikšmė 
 2022–2030 m. Čekijos nacionalinė 

onkologinė programa 

3 
C 1.1. Skaitmeninės paslaugos piliečiams ir 

įmonėms. 2 reforma. E. sveikata 
Tarpinė reikšmė 

Sąveikumo standartų apibrėžimas pagal 

e. sveikatos Europos sąveikumo sistemą 

ir telemedicinos taisyklių apibrėžimas 

68 

C 1.5. Įmonių skaitmeninė pertvarka. 1 

reforma. Ekonomikos skaitmeninimo 

platformos sukūrimas 

Tarpinė reikšmė 
Ekonomikos skaitmeninimo platformos 

sukūrimas 

146 

C 2.7. Žiedinė ekonomika, perdirbimas ir 

gamybinės nuotekos. 2 reforma. Čekijos 

žeidinės strategijos iki 2040 m. užbaigimas ir 

įgyvendinimas 

Tarpinė reikšmė 

Aplinkos ministerijos parengtas Čekijos 

žiedinės strategijos iki 2040 m. 

pabaigimas ir priėmimas 

184 

C 3.3. Užimtumo tarnybų modernizavimas ir 

darbo rinkos plėtra. 1 reforma. Darbo rinkos 

politikos plėtojimas 

Tarpinė reikšmė 

Trišalio perkvalifikavimo ir 

kvalifikacijos kėlimo komiteto 

įsteigimas  

29 

C 1.2. Skaitmeninės viešojo administravimo 

sistemos. 4 investicijų grupė. 

Sąlygų skaitmeniniam teisingumui sudarymas 

Tarpinė reikšmė 

Duomenų valdymo ir duomenų 

naudojimo teisingumo sektoriuje analizė 

ir duomenų saugyklos įdiegimas 

83 

C 2.1. Tvarus transportas. 1 investicijų grupė. 

Naujos technologijos ir geležinkelių 

infrastruktūros skaitmeninimas 

Tarpinė reikšmė 1 investicijų projektų rinkinio apibrėžtis 

86 
C 2.1. Tvarus transportas. 2 investicijų grupė. 

Geležinkelių elektrifikavimas 
Tarpinė reikšmė 2 investicijų projektų rinkinio apibrėžtis 

89 

C 2.1. Tvarus transportas. 3 investicijų grupė. 

Aplinkos gerinimas (parama geležinkelių 

infrastruktūrai) 

Tarpinė reikšmė 3 investicijų projektų rinkinio apibrėžtis 
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Eilės numeris 
Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė / 

Siektina reikšmė 
Pavadinimas 

92 

C 2.1. Tvarus transportas. 4 investicijų grupė. 

Kelių ir geležinkelių sauga (geležinkelių 

pervažos, tiltai ir tuneliai, dviračių takai ir 

maršrutai be kliūčių) 

Siektina reikšmė 
Geležinkelio pervažų užbaigimas 

užtikrinant didesnę saugą 

93 

C 2.1. Tvarus transportas. 4 investicijų grupė. 

Kelių ir geležinkelių sauga (geležinkelių 

pervažos, tiltai ir tuneliai, dviračių takai ir 

maršrutai be kliūčių) 

Siektina reikšmė 
Užstatytų dviračių takų, šoninių trasų ir 

maršrutų be kliūčių užbaigimas 

94 

C 2.1. Tvarus transportas. 4 investicijų grupė. 

Kelių ir geležinkelių sauga (geležinkelių 

pervažos, tiltai ir tuneliai, dviračių takai ir 

maršrutai be kliūčių) 

Siektina reikšmė 
Modernizuotų geležinkelio tiltų ar 

tunelių pabaigimas 

131 

C 2.6. Gamtos apsauga ir prisitaikymas prie 

klimato kaitos. 1 investicijų grupė Apsauga 

nuo potvynių 

Tarpinė reikšmė 
Pranešimas apie apsaugos nuo potvynių 

sutarčių sudarymą 

135 

C 2.6. Gamtos apsauga ir prisitaikymas prie 

klimato kaitos. 2 investicijų grupė Maži 

vandentakiai ir vandens telkiniai 

Siektina reikšmė 
T1. 50 % mažų vandentakių ir vandens 

telkinių projektų užbaigimas  

176 

C 3.2. Mokyklų programų pritaikymas. 1 

reforma. Universitetų pertvarkymas siekiant 

prisitaikyti prie naujų mokymosi formų ir 

kintančių darbo rinkos poreikių 

Tarpinė reikšmė 
Programos, skirtos universitetų 

pertvarkai remti, pradžia  

207 
C 4.3. Kovos su korupcija reformos. 5 reforma 

Kontrolė ir auditas 
Tarpinė reikšmė 

Duomenų, susijusių su visais galutiniais 

gavėjais, įskaitant visus tikruosius 

savininkus, rinkimo, saugojimo ir 

pateikimo sistema (kaip nustatyta Kovos 

su pinigų plovimu direktyvos 3 

straipsnio 6 punkte). 

209 
C 4.3. Kovos su korupcija reformos. 5 reforma 

Kontrolė ir auditas 
Tarpinė reikšmė 

Koordinavimo įstaigos įgyvendinamos 

interesų konfliktų prevencijos 

priemonės. 

210 
C 4.3. Kovos su korupcija reformos. 5 reforma 

Kontrolė ir auditas 
Tarpinė reikšmė Kaupyklų sistema 

213 
C 4.3. Kovos su korupcija reformos. 5 reforma 

Kontrolė ir auditas 
Tarpinė reikšmė 

Interesų konfliktų vengimo ir valdymo 

gairės 

214 
C 4.3. Kovos su korupcija reformos. 5 reforma 

Kontrolė ir auditas 
Tarpinė reikšmė 

Procedūros, kuriomis siekiama išvengti 

interesų konflikto pagal Finansinio 

reglamento 61 straipsnį 

224 

C 5.1. Pažangūs moksliniai tyrimai ir 

technologinė plėtra sveikatos sektoriuje. 1 

investicijų grupė. Viešieji moksliniai tyrimai 

ir plėtra; parama vystymuisi prioritetinėse 

medicinos mokslų ir susijusių socialinių 

mokslų srityse 

Siektina reikšmė 

Viešųjų pirkimų sutarčių sudarymas ne 

mažiau kaip keturiems mokslinių tyrimų 

ir technologinės plėtros konsorciumams 

  
Paramos dalies suma 

– 
1 066 888 563 EUR. 

 

1.2. Antra paramos dalis (negrąžintina parama)  

 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė / 

Siektina reikšmė 
Pavadinimas 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė / 

Siektina reikšmė 
Pavadinimas 

110 

C 2.3. Perėjimas prie švaresnių energijos 

šaltinių. 1 reforma. Šilumos paskirstymo 

centralizuoto šilumos tiekimo sistemose 

modernizavimas 

Tarpinė reikšmė 

Čekijos centralizuoto šilumos tiekimo 

priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimo vertinimas 

140 

C 2.6. Gamtos apsauga ir prisitaikymas prie 

klimato kaitos. 4 investicijų grupė Klimato 

kaitai atsparių miškų kūrimas  

Siektina reikšmė 

T1. 12 000 ha ploto atsodinimas 

amelioracinėmis ir 

stabilizuojančiomis medžių rūšimis 

(plačialapių rūšių ir sidabrinių kėnių / 

abies alba) 

148 

C 2.7. Žiedinė ekonomika, perdirbimas ir 

gamybinės nuotekos. 1 investicijų grupė. 

Perdirbimo infrastruktūros kūrimas 

Tarpinė reikšmė 

Aplinkos ministerijos visų projektų, 

kuriais investuojama į perdirbimo 

infrastruktūrą, viešųjų pirkimų 

sutarčių sudarymas  

229 

C 5.2. Parama moksliniams tyrimams ir 

technologinei plėtrai įmonėse ir inovacijų 

diegimas verslo praktikoje. 3 investicijų 

grupė. Pagalba moksliniams tyrimams ir 

technologinei plėtrai aplinkosaugos srityje 

Siektina reikšmė 
Moksliniai tyrimai ir technologinė 

plėtra aplinkosaugos srityje 

7 

C 1.1. Skaitmeninės paslaugos piliečiams ir 

įmonėms. 1 investicijų grupė. Skaitmeninės 

paslaugos galutiniams naudotojams 

Tarpinė reikšmė 
Visapusiškas bendrųjų skaitmeninių 

vartų veikimas 

11 

C 1.1. Skaitmeninės paslaugos piliečiams ir 

įmonėms. 2 investicijų grupė. Atvirųjų 

duomenų ir viešųjų duomenų kūrimas 

Tarpinė reikšmė 

Nacionalinio atvirųjų duomenų 

katalogo su patobulintomis 

funkcijomis išplėtimas  

15 

C 1.2. Skaitmeninės viešojo administravimo 

sistemos. 1 investicijų grupė. 

Informacinių sistemų kūrimas 

Tarpinė reikšmė 

Sėkmingai įsteigtas veikiantis 

universalus informacijos centras, 

suteikiantis klientams galimybę 

vienoje vietoje bendrauti su viešojo 

administravimo institucijomis. 

16 

C 1.2. Skaitmeninės viešojo administravimo 

sistemos. 1 investicijų grupė. 

Informacinių sistemų kūrimas 

Tarpinė reikšmė 

Sėkmingas e. paso (ePasy) ir EVC2 

vizų sistemos modernizavimas ir 

veikimas 

20 

C 1.2. Skaitmeninės viešojo administravimo 

sistemos. 2 investicijų grupė. 

Pagrindinių e. valdžios registrų ir 

infrastruktūros kūrimas 

Tarpinė reikšmė 

Visiškai veikiančio programinės 

įrangos duomenų centro, įskaitant 

duomenų talpyklas, įdiegimas. 

23 

C 1.2. Skaitmeninės viešojo administravimo 

sistemos. 3 investicijų grupė. 

Kibernetinis saugumas 

Tarpinė reikšmė 

Čekijos policijos saugumo 

informacijos ir renginių valdymo 

sistemos modernizavimas ir jos 

naudojimo kibernetinio saugumo 

apsaugai išplėtimas dar penkiose 

kitose informacinėse sistemose, 

kurios atrenkamos remiantis rizikos ir 

galimybių studija 

25 

C 1.2. Skaitmeninės viešojo administravimo 

sistemos. 1 reforma. 

Kompetencijos centrai, atsakingi už 

e. valdžios, kibernetinio saugumo ir 

e. sveikatos rėmimą 

Tarpinė reikšmė 

Trijų kompetencijos centrų, teikiančių 

konsultavimo paslaugas valdžios 

institucijoms, įgyvendinančioms 

informacinių sistemų ir e. valdžios 

ekosistemos pokyčius, numatytus 

pagal ekonomikos gaivinimo plano A 

komponento 1.1 ir B komponentus ir 

investicijas, visiškas veikimas 

30 

C 1.2. Skaitmeninės viešojo administravimo 

sistemos. 4 investicijų grupė. 

Sąlygų skaitmeniniam teisingumui sudarymas 

Siektina reikšmė 

Daugiau konferencijų salių 

Teisingumo sistemoje, kurios yra 

naujai įrengtos ir sujungtos, kad būtų 

galima rengti vaizdo konferencijas. 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė / 

Siektina reikšmė 
Pavadinimas 

50 

C 1.4. Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė, 

novatoriški startuoliai ir naujos technologijos. 

1 investicijų grupė Europos dirbtinio intelekto 

kompetencijos centras „piliečių saugai ir 

saugumui“ 

Tarpinė reikšmė 

Europos dirbtinio intelekto piliečių 

saugai ir saugumui kompetencijos 

centro įsteigimas 

55 

C 1.4. Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė, 

novatoriški startuoliai ir naujos technologijos. 

5 investicijų grupė Europos blokų grandinės 

paslaugų infrastruktūra (EBSI) – IOKT 

obligacijos MVĮ finansavimui 

Tarpinė reikšmė 

 Naudojimo atvejo EBSI techninio 

įgyvendinimo užbaigimas ir MVĮ 

bandomojo etapo pradžia 

57 

C 1.4. Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė, 

novatoriški startuoliai ir naujos technologijos. 

6 investicijų grupė 5G parodomieji taikomųjų 

programų projektai miestams ir pramonės 

zonoms 

Siektina reikšmė 

Pažangiųjų miestų etaloninių 

taikomųjų programų kūrimas ir 

naudojimas 

67 

C 1.4. Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė, 

novatoriški startuoliai ir naujos technologijos. 

13 investicijų grupė Parama moksliniams 

tyrimams ir inovacijoms aviacijos pramonėje 

Tarpinė reikšmė 

 Visapusiškai eksploatuoti bent vieną 

bandomąją skaitmeninę technologiją 

ir skaitmeninės transformacijos įrangą 

aviacijos pramonėje 

90 

C 2.1. Tvarus transportas. 3 investicijų grupė. 

Aplinkos gerinimas (parama geležinkelių 

infrastruktūrai) 

Siektina reikšmė 
26 projektų užbaigimas pagal iš 

anksto nustatytą projektų rinkinį  

95 

C 2.1. Tvarus transportas. 4 investicijų grupė. 

Kelių ir geležinkelių sauga (geležinkelių 

pervažos, tiltai ir tuneliai, dviračių takai ir 

maršrutai be kliūčių) 

Siektina reikšmė 
Modernizuotų geležinkelio tiltų ar 

tunelių pabaigimas 

96 

C 2.1. Tvarus transportas. 4 investicijų grupė. 

Kelių ir geležinkelių sauga (geležinkelių 

pervažos, tiltai ir tuneliai, dviračių takai ir 

maršrutai be kliūčių) 

Siektina reikšmė 
Geležinkelio pervažų užbaigimas 

užtikrinant didesnę saugą 

97 

C 2.1. Tvarus transportas. 4 investicijų grupė. 

Kelių ir geležinkelių sauga (geležinkelių 

pervažos, tiltai ir tuneliai, dviračių takai ir 

maršrutai be kliūčių) 

Siektina reikšmė 
Užstatytų dviračių takų, šoninių trasų 

ir maršrutų be kliūčių užbaigimas 

111 

C 2.3. Perėjimas prie švaresnių energijos 

šaltinių. 2 reforma. Šilumos paskirstymo 

centralizuoto šilumos tiekimo sistemose 

modernizavimas 

Tarpinė reikšmė 
Tvaraus biomasės tiekimo Čekijoje 

trajektorijų vertinimas 

132 

C 2.6. Gamtos apsauga ir prisitaikymas prie 

klimato kaitos. 1 investicijų grupė Apsauga 

nuo potvynių 

Siektina reikšmė 

T1. Užbaigti 20 projektų, kuriais 

siekiama užtikrinti atsparią apsaugą 

nuo potvynių. 

150 

C 2.7. Žiedinė ekonomika, perdirbimas ir 

gamybinės nuotekos. 2 investicijų grupė. 

Žiedinės ekonomikos sprendimai įmonėse 

Tarpinė reikšmė 

Pramonės ir prekybos ministerija 

skiria visas viešojo pirkimo sutartis 

projektams, investuojantiems į 

žiedinius sprendimus įmonėse 

152 

C 2.7. Žiedinė ekonomika, perdirbimas ir 

gamybinės nuotekos. 3 investicijų grupė. 

Vandens taupymas pramonėje 

Tarpinė reikšmė 

Pramonės ir prekybos ministerija 

sudaro visas viešojo pirkimo sutartis 

dėl pramonės vandens taupymo ir 

optimizavimo projektų 

161 

C 2.9. Biologinės įvairovės skatinimas ir kova 

su sausra. 1 investicijų grupė. Brno miesto 

apsauga nuo sausrų ir potvynių 

Tarpinė reikšmė 

Pranešimas apie sutarčių sudarymą 

dėl projektų, kuriais siekiama 

apsaugoti Brno miestą nuo sausrų ir 

potvynių.  
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė / 

Siektina reikšmė 
Pavadinimas 

228 

C 5.2. Parama moksliniams tyrimams ir 

technologinei plėtrai įmonėse ir inovacijų 

diegimas verslo praktikoje. 2 investicijų 

grupė. Parama bendradarbiavimui mokslinių 

tyrimų ir technologinės plėtros srityje (pagal 

pažangiosios specializacijos strategiją) 

Siektina reikšmė 

MVĮ bendradarbiavimas su valstybine 

mokslinių tyrimų organizacija prie 

nacionalinių kompetencijos centrų 

232 

C 6.1. Sveikatos priežiūros sistemos 

atsparumo didinimas. 1 investicijų grupė. 

Intensyvios medicinos simuliacijos centro 

įsteigimas ir švietimo sistemos optimizavimas 

Tarpinė reikšmė 

Kvietimas teikti pasiūlymus dėl 

intensyvios medicinos simuliacijos 

centro statybos  

240 

C 6.2. Nacionalinis onkologinių ligų 

prevencijos ir priežiūros stiprinimo planas. 1 

investicijų grupė. Čekijos onkologinių tyrimų 

instituto statyba ir steigimas 

Tarpinė reikšmė 
Nepriklausomos institucijos 

patvirtinta galimybių studija  

    
Paramos dalies suma 

– 
807 375 129 EUR. 

 

1.3. Trečia paramos dalis (negrąžintina parama)  

 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė / 

Siektina reikšmė 
Pavadinimas 

139 

C 2.6. Gamtos apsauga ir prisitaikymas prie 

klimato kaitos. 4 investicijų grupė Klimato 

kaitai atsparių miškų kūrimas   

Tarpinė reikšmė 

Ministro dekreto dėl miškotvarkos 

planavimo pakeitimas (Dekreto Nr. 

84/1996 Rink. dėl miškotvarkos 

planavimo pakeitimas) 

142 

C 2.6. Gamtos apsauga ir prisitaikymas prie 

klimato kaitos. 5 investicijų grupė Vandens 

sulaikymas miškuose 

Tarpinė reikšmė 

T1. 40 vandens srautų kontrolės 

projektų (mažos apimties medinės ir 

gamtinės akmens užtvankos), kuriais 

siekiama sulėtinti paviršinio nuotėkį ir 

vandens sulaikymą miškuose 

(sandėliavimas ir nedideli rezervuarai), 

pabaigimas. 

32 

C 1.3. Didelio pralaidumo skaitmeniniai 

tinklai. 1 reforma. Elektroninių ryšių tinklų 

diegimo aplinkos gerinimas  

Tarpinė reikšmė 

Pramonės ir prekybos ministerijos 

parengtų priemonių, kuriomis siekiama 

sukurti investicinių projektų planų 

duomenų bazes ir padidinti tinklo 

kokybės vertinimų skaičių, 

įsigaliojimas  

70 

C 1.5. Įmonių skaitmeninė pertvarka. 2 

investicijų grupė. Europos etaloninių bandymų 

ir eksperimentų įrenginys 

Siektina reikšmė 
Europos etaloninių bandymų ir 

eksperimentų įstaigos sukūrimas 

78 

C 2.1. Tvarus transportas. 1 reforma. Kurti 

alternatyvas energijai imliam kelių transportui 

ir daug erdvės reikalaujančiam kelių 

transportui 

Tarpinė reikšmė Judumo planų tvirtinimas 

87 
C 2.1. Tvarus transportas. 2 investicijų grupė. 

Geležinkelių elektrifikavimas 
Siektina reikšmė 

Dviejų iš anksto nustatyto projektų 

rinkinio projektų užbaigimas  

99 

C 2.1. Tvarus transportas. 4 investicijų grupė. 

Kelių ir geležinkelių sauga (geležinkelių 

pervažos, tiltai ir tuneliai, dviračių takai ir 

maršrutai be kliūčių) 

Siektina reikšmė 
Modernizuotų geležinkelio tiltų ar 

tunelių pabaigimas 
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Paramos dalies suma 

– 
201 843 782 EUR. 

 

1.4. Ketvirta paramos dalis (negrąžintina parama)  

 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė / 

Siektina reikšmė 
Pavadinimas 

73 

C 1.6. Statybos proceso spartinimas ir 

skaitmeninimas. 1 reforma. Praktinis naujojo 

statybos įstatymo ir skirstymo į zonas 

įstatymo įgyvendinimas 

Tarpinė reikšmė 
Aukščiausiosios statybos tarnybos 

veiklos pradžia  

75 

C 1.6. Statybos proceso spartinimas ir 

skaitmeninimas. 1 investicijų grupė. Naujos 

centrinės informacinės sistemos (AIS) 

sukūrimas 

Tarpinė reikšmė 
Centrinė informacinė sistema veikia 

visu pajėgumu 

127 

C 2.5. Pastatų renovacija ir oro apsauga. 2 

investicijų grupė. Namų ūkių stacionarių 

taršos šaltinių pakeitimas atsinaujinančiaisiais 

energijos ištekliais 

Tarpinė reikšmė 

Projektai, dėl kurių sudarytos 

sutartys dėl energijos suvartojimo 

mažinimo ir išmetamo CO2 kiekio 

mažinimo (2020 m. I ketv. – 

2021 m. III ketv.) 

128 

C 2.5. Pastatų renovacija ir oro apsauga. 2 

investicijų grupė. Namų ūkių stacionarių 

taršos šaltinių pakeitimas atsinaujinančiaisiais 

energijos ištekliais 

Siektina reikšmė 

Energijos suvartojimo ir išmetamo 

CO2 kiekio mažinimas (pasiekta 

35 %) 

144 

C 2.7. Žiedinė ekonomika, perdirbimas ir 

gamybinės nuotekos. 1 reforma. Naujų teisės 

aktų dėl atliekų tvarkymo įgyvendinimas 

Čekijoje 

Tarpinė reikšmė 

Įgyvendinimo sprendimų 

įsigaliojimas pagal Aplinkos 

ministerijos parengtus atliekų 

tvarkymo teisės aktus 

1 

C 1.1. Skaitmeninės paslaugos piliečiams ir 

įmonėms. 1 reforma. Kokybės duomenų fondų 

valdymo ir kontroliuojamos prieigos prie 

duomenų užtikrinimo sąlygos 

Tarpinė reikšmė 

Duomenų audito užbaigimas visais 

valdžios lygmenimis ir Vyriausybės 

atliekamo koncepcinio dokumento 

„Kontroliuotos prieigos prie 

duomenų strategija siekiant 

užtikrinti viešojo administravimo 

duomenų rinkimo kokybės valdymo 

sąlygas“ patvirtinimas, sudarantis 

pagrindą naujiems duomenų 

tvarkymo teisės aktams 

8 

C 1.1. Skaitmeninės paslaugos piliečiams ir 

įmonėms. 1 investicijų grupė. Skaitmeninės 

paslaugos galutiniams naudotojams 

Tarpinė reikšmė 

Nedarbingumo lapo sistemos 

prijungimas prie regioninių higienos 

stočių ir pažangiojo karantino 

projektas, parengtas siekiant kovoti 

su COVID-19 infekcija 

gyventojams, ir 3 informacinių 

sistemų kūrimo užbaigimas 

13 

C 1.1. Skaitmeninės paslaugos piliečiams ir 

įmonėms. 3 investicijų grupė. Skaitmeninės 

teisingumo paslaugos 

Tarpinė reikšmė 

Teisingumo portalo naujos 

technologijų platformos, kurioje 

piliečiams bus teikiamos 

skaitmeninės paslaugos ir kuri bus 

prijungta prie centrinio piliečių 

portalo, įdiegimas 

14 

C 1.1. Skaitmeninės paslaugos piliečiams ir 

įmonėms. 3 investicijų grupė. Skaitmeninės 

teisingumo paslaugos 

Siektina reikšmė 

Teismo posėdžių salėse įrengti garso 

ir vaizdo duomenų įrašymo 

prietaisus 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė / 

Siektina reikšmė 
Pavadinimas 

21 

C 1.2. Skaitmeninės viešojo administravimo 

sistemos. 2 investicijų grupė. 

Pagrindinių e. valdžios registrų ir 

infrastruktūros kūrimas 

Tarpinė reikšmė 

Į sąrašą įtrauktų projektų, kuriais 

didinamas centrinio paslaugų punkto 

perdavimo pajėgumas ir 

modernizuojama bei optimizuojama 

ryšių ir informacinė infrastruktūra 

bei informacinės sistemos, 

pabaigimas. 

27 

C 1.2. Skaitmeninės viešojo administravimo 

sistemos. 2 reforma. 

Sistemų, kuriomis remiama e. sveikata, 

kūrimas 

Tarpinė reikšmė 

Bendro vaistų registravimo 

(ePrescreption) išplėtimas įtraukiant 

narkotikus ir psichotropines 

medžiagas bei elektroninius 

medicinos prietaisų kuponus 

49 

C 1.4. Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė, 

novatoriški startuoliai ir naujos technologijos. 

2 reforma. Bendra strateginių technologijų 

rėmimo ir sertifikavimo grupė su Strateginių 

technologijų valdyba 

Siektina reikšmė 
Įmonių, kurioms išduotas 

sertifikatas, skaičius  

56 

C 1.4. Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė, 

novatoriški startuoliai ir naujos technologijos. 

5 investicijų grupė Europos blokų grandinės 

paslaugų infrastruktūra (EBSI) – IOKT 

obligacijos MVĮ finansavimui 

Siektina reikšmė 

MVĮ, remiamų sėkmingai 

įgyvendinus bandomąjį etapą, 

pasiūlant skaitmenines obligacijas 

EBSI, skaičius 

59 

C 1.4. Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė, 

novatoriški startuoliai ir naujos technologijos. 

7 investicijų grupė Čekijos programa „Rise-

Up“ 

Siektina reikšmė 

Parama projektams, kuriais siekiama 

diegti inovacijas medicinos ir 

nemedicininių technologinių 

sprendimų srityje, siekiant įveikti 

COVID-19 padarinius ir 

ekonominius bei socialinius 

padarinius  

64 

C 1.4. Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė, 

novatoriški startuoliai ir naujos technologijos. 

11 investicijų grupė Apribotos bandomosios 

reglamentavimo aplinkos, atitinkančios ES 

prioritetus 

Tarpinė reikšmė 

Dviejų reguliavimo sandėrių 

įdiegimas finansinių technologijų ir 

dirbtinio intelekto srityse 

65 

C 1.4. Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė, 

novatoriški startuoliai ir naujos technologijos. 

11 investicijų grupė Apribotos bandomosios 

reglamentavimo aplinkos, atitinkančios ES 

prioritetus 

Siektina reikšmė 

Bandomosios aplinkos dalyviai, 

remiami pagal bandomosios 

aplinkos principą 

79 

C 2.1. Tvarus transportas. 1 reforma. Kurti 

alternatyvas energijai imliam kelių transportui 

ir daug erdvės reikalaujančiam kelių 

transportui 

Tarpinė reikšmė 

Naujos krovininio transporto 

koncepcijos patvirtinimas ir 

įsigaliojimas 

80 

C 2.1. Tvarus transportas. 1 reforma. Kurti 

alternatyvas energijai imliam kelių transportui 

ir daug erdvės reikalaujančiam kelių 

transportui 

Tarpinė reikšmė 
Transporto paslaugų planų 

tvirtinimas. 

88 
C 2.1. Tvarus transportas. 2 investicijų grupė. 

Geležinkelių elektrifikavimas 
Siektina reikšmė 

Penkių papildomų projektų 

užbaigimas pagal iš anksto nustatytą 

projektų rinkinį  

91 

C 2.1. Tvarus transportas. 3 investicijų grupė. 

Aplinkos gerinimas (parama geležinkelių 

infrastruktūrai) 

Siektina reikšmė 

26 papildomų projektų užbaigimas 

pagal iš anksto nustatytą projektų 

rinkinį  

100 

C 2.1. Tvarus transportas. 4 investicijų grupė. 

Kelių ir geležinkelių sauga (geležinkelių 

pervažos, tiltai ir tuneliai, dviračių takai ir 

Siektina reikšmė 

Užstatytų dviračių takų, šoninių 

trasų ir maršrutų be kliūčių 

užbaigimas 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė / 

Siektina reikšmė 
Pavadinimas 

maršrutai be kliūčių) 

101 

C 2.1. Tvarus transportas. 4 investicijų grupė. 

Kelių ir geležinkelių sauga (geležinkelių 

pervažos, tiltai ir tuneliai, dviračių takai ir 

maršrutai be kliūčių) 

Siektina reikšmė 
Modernizuotų geležinkelio tiltų ar 

tunelių pabaigimas 

103 

C 2.2. Energijos suvartojimo viešajame 

sektoriuje mažinimas. 1 investicijų grupė 

Valstybinių pastatų energinio naudingumo 

didinimas 

Siektina reikšmė 

75 % visų viešųjų sutarčių dėl 

pastatų renovacijos projektų, kuriais 

siekiama sutaupyti bent 30 % 

pirminės energijos, skyrimas 

108 

C 2.2. Energijos suvartojimo viešajame 

sektoriuje mažinimas. 3 investicijų grupė 

Viešųjų pastatų energinio naudingumo 

didinimas 

Siektina reikšmė 

75 % visų viešųjų sutarčių dėl 

pastatų renovacijos projektų, kuriais 

siekiama sutaupyti bent 30 % 

pirminės energijos, skyrimas 

133 

C 2.6. Gamtos apsauga ir prisitaikymas prie 

klimato kaitos. 1 investicijų grupė Apsauga 

nuo potvynių 

Siektina reikšmė 

T2. Užbaigti papildomus 20 

projektų, kuriais siekiama užtikrinti 

atsparią apsaugą nuo potvynių.  

136 

C 2.6. Gamtos apsauga ir prisitaikymas prie 

klimato kaitos. 2 investicijų grupė Maži 

vandentakiai ir vandens telkiniai  

Siektina reikšmė 
T2. Papildomi 50 % maži 

vandentakiai ir vandens rezervuarai  

137 

C 2.6. Gamtos apsauga ir prisitaikymas prie 

klimato kaitos. 3 investicijų grupė Žemės 

konsolidavimas  

Siektina reikšmė 

Žaliosios infrastruktūros projektų, 

kuriais skatinama biologinė 

įvairovė, įskaitant biologinius 

centrus, biologinius koridorius ir 

vietos lygmeniu tipiškų žalumynų 

sodinimą žemės ūkio kraštovaizdyje, 

užbaigimas (žemė, kuriai skirtos 

investicijos, hektarais). 

138 

C 2.6. Gamtos apsauga ir prisitaikymas prie 

klimato kaitos. 3 investicijų grupė Žemės 

konsolidavimas  

Siektina reikšmė 

Aplinkos apsaugos veiklos 

užbaigimas ir prisitaikymas prie 

klimato kaitos (žemė, kuriai skirtos 

investicijos, hektarais).  

145 

C 2.7. Žiedinė ekonomika, perdirbimas ir 

gamybinės nuotekos. 1 reforma. Naujų teisės 

aktų dėl atliekų tvarkymo įgyvendinimas 

Čekijoje 

Tarpinė reikšmė 
Nacionalinio ir regioninio atliekų 

tvarkymo plano įsigaliojimas 

154 

C 2.8. Apleistų vietovių atgaivinimas. 1 

investicijų grupė. Parama tam tikrų sričių 

atgaivinimui 

Tarpinė reikšmė 

Visų viešųjų sutarčių skyrimas 

projektams, kuriais siekiama 

atgaivinti konkrečias apleistas 

vietoves 

156 

C 2.8. Apleistų vietovių atgaivinimas. 2 

investicijų grupė. Parama valstybės 

nuosavybei priklausančių vietovių 

atgaivinimui, kad jos būtų naudojamos ne 

verslo reikmėms 

Tarpinė reikšmė 

Visų viešųjų sutarčių dėl valstybei 

priklausančių apleistų vietovių, 

skirtų naudoti ne verslo reikmėms, 

atkūrimo sudarymas 

158 

C 2.8. Apleistų vietovių atgaivinimas. 3 

investicijų grupė. Parama valstybės 

nuosavybei priklausančių vietovių 

atgaivinimui, kad jos būtų naudojamos verslui 

Tarpinė reikšmė 

Visų viešųjų sutarčių sudarymas 

siekiant atgaivinti valstybei 

priklausančias apleistas vietoves 

verslo reikmėms 

183 
C 3.2. Mokyklų programų pritaikymas. 2 

investicijų grupė. Mokinių mokymas  
Siektina reikšmė 

Moksleivių, kurie buvo mokomi, 

skaičius  

186 

C 3.3. Užimtumo tarnybų modernizavimas ir 

darbo rinkos plėtra. 1 reforma. Darbo rinkos 

politikos plėtojimas 

Tarpinė reikšmė 
Perkvalifikavimo ir kvalifikacijos 

kėlimo kursų duomenų bazė 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė / 

Siektina reikšmė 
Pavadinimas 

192 

C 3.3. Užimtumo tarnybų modernizavimas ir 

darbo rinkos plėtra. 2 reforma. Vaikų 

priežiūros įstaigų finansavimo tvarumo 

užtikrinimas  

Tarpinė reikšmė 

Įstatymo dėl vaikų priežiūros 

įsigaliojimas (akto Nr. 247/2014 dėl 

vaikų priežiūros paslaugų teikimo 

vaikų grupėje pakeitimas)  

193 

C 3.3. Užimtumo tarnybų modernizavimas ir 

darbo rinkos plėtra. 3 reforma. Ilgalaikės 

priežiūros reforma 

Tarpinė reikšmė 
Ilgalaikės priežiūros įstatymo 

įsigaliojimas 

196 

C 3.3. Užimtumo tarnybų modernizavimas ir 

darbo rinkos plėtra. 3 investicijų grupė. 

Socialinės rūpybos infrastruktūros plėtra ir 

modernizavimas 

Siektina reikšmė 

T1. Mažataršių transporto 

priemonių, įsigytų socialinės 

prevencijos, konsultavimo ir 

priežiūros namuose paslaugoms 

teikti, skaičius 

205 
C 4.3. Kovos su korupcija reformos. 3 reforma 

Korupcijos duomenų rinkimas ir analizė 
Tarpinė reikšmė 

Korupcijos Čekijoje vertinimo 

metodikos sukūrimas 

    Paramos dalies suma – 1 095 723 389 EUR. 

 

1.5. Penkta paramos dalis (negrąžintina parama)  

 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė / 

Siektina reikšmė 
Pavadinimas 

143 

C 2.6. Gamtos apsauga ir prisitaikymas prie 

klimato kaitos. 5 investicijų grupė Vandens 

sulaikymas miškuose 

Tarpinė reikšmė 

T2. 20 papildomų vandens srautų 

kontrolės projektų (mažos apimties 

medinės ir gamtinės akmens 

užtvankos), kuriais siekiama sulėtinti 

paviršines nuotekas ir vandens 

sulaikymą miškuose (sulaikymas ir 

nedideli rezervuarai), užbaigimas. 

174 

C 3.1. Inovacijos švietimo srityje 

skaitmeninimo kontekste. 2 investicijų grupė. 

Skaitmeninė įranga mokykloms 

Siektina reikšmė 

Mokyklų, paremtų skaitmeninėmis 

technologijomis ir įranga 

skaitmeniniam raštingumui skatinti ir 

naujoms IT mokymo programoms 

įgyvendinti, skaičius  

18 

C 1.2. Skaitmeninės viešojo administravimo 

sistemos. 1 investicijų grupė. 

Informacinių sistemų kūrimas 

Siektina reikšmė 

Sutartis dėl išvardytų informacinės 

sistemos projektų, kurie sudaro 

viešojo administravimo informacinių 

sistemų plėtros pagrindą, vykdymo: 

48 

C 1.4. Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė, 

novatoriški startuoliai ir naujos technologijos. 

2 reforma. Bendra strateginių technologijų 

rėmimo ir sertifikavimo grupė su Strateginių 

technologijų valdyba 

Tarpinė reikšmė 
Sertifikavimo institucijų steigimas ir 

paskyrimas  

84 

C 2.1. Tvarus transportas. 1 investicijų grupė. 

Naujos technologijos ir geležinkelių 

infrastruktūros skaitmeninimas 

Siektina reikšmė 
Dviejų projektų užbaigimas pagal iš 

anksto nustatytą projektų rinkinį. 

113 

C 2.3. Perėjimas prie švaresnių energijos 

šaltinių. 2 investicijų grupė. Šilumos 

paskirstymo centralizuoto šilumos tiekimo 

sistemose modernizavimas 

Tarpinė reikšmė 
Investicijų į šilumos ir (arba) elektros 

energijos gamybos įrenginius planas 

179 
C 3.2. Mokyklų programų pritaikymas. 1 

investicijų grupė. Atrinktų pagrindinių 
Tarpinė reikšmė 

Naujų universitetų patalpų statybos 

sutarčių sudarymas  
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė / 

Siektina reikšmė 
Pavadinimas 

akademinių vietų kūrimas 

231 

C 6.1. Sveikatos priežiūros sistemos 

atsparumo didinimas. 1 reforma. Sveikatos 

priežiūros specialistų švietimo gerinimas  

Tarpinė reikšmė 

Elektroninė sveikatos priežiūros 

specialistų mokymo valdymo, 

administravimo ir vertinimo sistema 

  
Paramos dalies suma 

– 
230 678 608 EUR. 

 

1.6. Šešta paramos dalis (negrąžintina parama)  

 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė / 

Siektina reikšmė 
Pavadinimas 

125 

C 2.5. Pastatų renovacija ir oro apsauga. 1 

investicijų grupė. Pastatų renovacija ir 

atgaivinimas siekiant taupyti energiją 

Tarpinė reikšmė 

Projektai, dėl kurių sudarytos sutartys dėl 

energijos suvartojimo mažinimo 

(laikotarpiu 02/2022–07/2021) 

141 

C 2.6. Gamtos apsauga ir prisitaikymas prie 

klimato kaitos. 4 investicijų grupė Miško 

atsodinimas 

Siektina reikšmė 

T2. Papildomų 24 000 ha ploto miško 

atsodinimas amelioracinėmis ir 

stabilizuojančiomis medžių rūšimis 

(plačialapių rūšių ir sidabrinių kėnių/abies 

alba)  

9 

C 1.1. Skaitmeninės paslaugos piliečiams ir 

įmonėms. 1 investicijų grupė. Skaitmeninės 

paslaugos galutiniams naudotojams 

Tarpinė reikšmė 
Visapusiškas 4 informacinių sistemų 

veikimas 

12 

C 1.1. Skaitmeninės paslaugos piliečiams ir 

įmonėms. 2 investicijų grupė. Atvirųjų 

duomenų ir viešųjų duomenų kūrimas 

Siektina reikšmė 

Atvirųjų duomenų rengėjų viešajame 

administracijoje, skelbiančių atviruosius 

duomenis nacionaliniame atvirųjų 

duomenų kataloge, skaičiaus padidėjimas 

17 

C 1.2. Skaitmeninės viešojo administravimo 

sistemos. 1 investicijų grupė. Informacinių 

sistemų kūrimas 

Tarpinė reikšmė 

Sėkmingas integruotos užsieniečių 

sistemos veikimas mažinant užsieniečių ir 

valstybės tarnautojų administracinę naštą 

31 

C 1.2. Skaitmeninės viešojo administravimo 

sistemos. 4 investicijų grupė. 

Sąlygų skaitmeniniam teisingumui sudarymas 

Siektina reikšmė Duomenų saugojimo pajėgumų didinimas 

36 

C 1.3. Didelio pralaidumo skaitmeniniai 

tinklai. 2 reforma. Parama 5G ekosistemos 

plėtrai 

Siektina reikšmė 

Pramonės ir prekybos ministerijos tyrimų, 

kuriais siekiama pagerinti 5G tinklų 

diegimą, skelbimas  

38 

C 1.3. Didelio pralaidumo skaitmeniniai 

tinklai. 1 investicijų grupė. Didelio pajėgumo 

jungčių kūrimas  

Tarpinė reikšmė 

Pramonės ir prekybos ministerija priima 

visus sprendimus dėl dotacijos dėl adresų 

taškų sujungimo su itin didelio pralaidumo 

tinklu (VHCN)  

43 

C 1.3. Didelio pralaidumo skaitmeniniai 

tinklai. 3 investicijų grupė. 5G mobiliosios 

infrastruktūros plėtros rėmimas investicijoms 

imliose kaimo vietovėse  

Tarpinė reikšmė 

Visų sprendimų dėl dotacijų skyrimas 

siekiant sujungti didelio pajėgumo 

savivaldybes  

45 

C 1.3. Didelio pralaidumo skaitmeniniai 

tinklai. 4 investicijų grupė. Mokslinių tyrimų 

veikla, susijusi su 5G tinklų ir paslaugų plėtra  

Tarpinė reikšmė 

Visų sprendimų dėl dotacijų skyrimas 

mokslinių tyrimų projektams, susijusiems 

su 5G tinklais  
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė / 

Siektina reikšmė 
Pavadinimas 

53 

C 1.4. Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė, 

novatoriški startuoliai ir naujos technologijos. 

3 investicijų grupė Geriausios užsienio 

patirties ir praktinės patirties, susijusios su 

skaitmenine transformacija, socialinio ir 

ekonominio krizės poveikio stebėsena ir 

moksliniais tyrimais, perdavimas (Samuelio 

Neamano institutas) 

Siektina reikšmė 

Čekijos Samuelio Neamano instituto 

įsteigimas tarptautiniu mastu, įskaitant 5 

tarptautinio bendradarbiavimo susitarimus 

memorandumo forma, siekiant perduoti 

geriausią praktiką skaitmeninės pertvarkos 

srityje 

54 

C 1.4. Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė, 

novatoriški startuoliai ir naujos technologijos. 

4 investicijų grupė MVĮ valdymo mokymo 

platforma, skirta skaitmeninei pertvarkai po 

COVID-19 

Siektina reikšmė 

MVĮ valdymo mokymo platformos 

sukūrimas ir ne mažiau kaip 200 MVĮ 

vadovų dalyvavimas perkvalifikavimo ir 

kvalifikacijos kėlimo veikloje, kurioje 

daugiausia dėmesio skiriama skaitmeninei 

pertvarkai  

60 

C 1.4. Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė, 

novatoriški startuoliai ir naujos technologijos. 

8 investicijų grupė Verslumo ir novatoriškų 

įmonių skatinimas 

Siektina reikšmė 

Startuolių, remiamų per programos 

inovacijų centrus ir organizacijas partneres, 

skaičius 

69 

C 1.5. Įmonių skaitmeninė pertvarka. 1 

investicijų grupė. Europos ir nacionaliniai 

skaitmeninių inovacijų centrai 

Siektina reikšmė 

Funkcinių ir tarpusavyje susijusių Europos 

ir nacionalinių skaitmeninių inovacijų 

centrų kūrimas 

76 

C 1.6. Statybos proceso spartinimas ir 

skaitmeninimas. 2 investicijų grupė. Viešojo 

administravimo duomenų plėtra ir naudojimas 

teritorijų planavimo srityje 

Tarpinė reikšmė 
Standartizuotos erdvinių analitinių 

dokumentų duomenų bazės sukūrimas 

77 

C 1.6. Statybos proceso spartinimas ir 

skaitmeninimas. 3 investicijų grupė. 

Naudojimasis visais pastatų kontrolės 

skaitmeninimo privalumais 

Tarpinė reikšmė 

IT sistemos, padedančios suskaitmeninti 

statybos leidimų procesą, visapusiškai 

veikiančios 

85 

C 2.1. Tvarus transportas. 1 investicijų grupė. 

Naujos technologijos ir geležinkelių 

infrastruktūros skaitmeninimas 

Siektina reikšmė 
Šešių papildomų projektų užbaigimas pagal 

iš anksto nustatytą projektų rinkinį. 

98 

C 2.1. Tvarus transportas. 4 investicijų grupė. 

Kelių ir geležinkelių sauga (geležinkelių 

pervažos, tiltai ir tuneliai, dviračių takai ir 

maršrutai be kliūčių) 

Siektina reikšmė 
Geležinkelio pervažų užbaigimas 

užtikrinant didesnę saugą 

106 

C 2.2. Energijos suvartojimo viešajame 

sektoriuje mažinimas. 2 investicijų grupė 

Viešojo apšvietimo sistemų energinio 

naudingumo didinimas 

Siektina reikšmė 

80 % viešųjų pirkimų sutarčių dėl viešojo 

apšvietimo sistemų renovacijos, siekiant 

sutaupyti bent 30 % pirminės energijos, 

skyrimas 

160 

C 2.9. Biologinės įvairovės skatinimas ir kova 

su sausra. 1 reforma. Vandentvarkos įstatymo 

pakeitimas 

Tarpinė reikšmė 

Vandentvarkos akto (įstatymo Nr. 

254/2001 Coll.) pakeitimas, kuriuo 

siekiama sisteminio požiūrio į sausrų ir 

vandens trūkumo valdymą.  

170 

C 3.1. Inovacijos švietimo srityje 

skaitmeninimo kontekste. 1 investicijų grupė. 

Atnaujintos mokytojų mokymo programos ir 

skaitmeninių įgūdžių įgyvendinimas  

Tarpinė reikšmė 
Veiksmingo dalijimosi švietimo ištekliais 

skaitmeninės platformos sukūrimas  

194 

C 3.3. Užimtumo tarnybų modernizavimas ir 

darbo rinkos plėtra. 3 investicijų grupė. 

Socialinės rūpybos infrastruktūros plėtra ir 

modernizavimas 

Siektina reikšmė 

T1. Pastatytų arba rekonstruotų 

bendruomeninių gyvenamųjų pastatų 

skaičius  

197 

C 3.3. Užimtumo tarnybų modernizavimas ir 

darbo rinkos plėtra. 3 investicijų grupė. 

Socialinės rūpybos infrastruktūros plėtra ir 

modernizavimas 

Siektina reikšmė 

T2. Mažataršių transporto priemonių, 

įsigytų socialinės prevencijos, 

konsultavimo ir priežiūros namuose 

paslaugoms teikti, skaičius 
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė / 

Siektina reikšmė 
Pavadinimas 

202 

C 4.3. Kovos su korupcija reformos. 1 reforma 

Apie teisės pažeidimą pranešusių asmenų 

apsauga  

Tarpinė reikšmė 
Įstatymo dėl informatorių apsaugos ir prie 

jo pridėto pakeitimo įstatymo įsigaliojimas 

204 

C 4.3. Kovos su korupcija reformos. 2 reforma 

Teismų reforma, kuria siekiama stiprinti teisės 

aktų sistemą ir skaidrumą teismų, teisėjų, 

prokurorų ir antstolių srityse 

Tarpinė reikšmė 
Įstatymo dėl bylų teisėjų, prokurorų ir 

antstolių bylose įsigaliojimas 

218 
C 4.5. Kultūros ir kūrybos sektoriaus 

vystymas. 1 reforma. Menininko statusas 
Siektina reikšmė 

Kultūros ir kūrybos sektorių specialistų, 

paremtų įgūdžių ugdymu, skaičius 

220 

C 4.5. Kultūros ir kūrybos sektoriaus 

vystymas. 1 reforma. Teisėkūros reforma, 

kuria įvedamas finansavimas iš kelių šaltinių 

kultūros įstaigoms 

Tarpinė reikšmė 

Teisės akto pakeitimo, kuriuo leidžiama 

bendradarbiaujant finansuoti kultūrą iš 

kelių šaltinių, įsigaliojimas  

234 

C 6.1. Sveikatos priežiūros sistemos 

atsparumo didinimas. 2 investicijų grupė. 

Pacientų, atsigaunančių iš kritinės būklės, 

reabilitacijos priežiūra 

Siektina reikšmė Reabilitacijos priežiūros rėmimas  

  
Paramos dalies suma 

– 
807 375 129 EUR. 

 

1.7. Septinta paramos dalis (negrąžintina parama)  

 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė / 

Siektina reikšmė 
Pavadinimas 

47 

C 1.4. Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė, 

novatoriški startuoliai ir naujos technologijos. 

1 reforma. Institucinė skaitmeninės 

ekonomikos pertvarkos koordinavimo ir 

paramos sistemos reforma (įskaitant RIS 3) 

Tarpinė reikšmė 

Organizacinių pokyčių įgyvendinimas 

siekiant reformuoti viešųjų įstaigų, 

prižiūrinčių skaitmeninę ekonomikos 

transformaciją, struktūrą 

237 

C 6.2. Nacionalinis onkologinių ligų 

prevencijos ir priežiūros stiprinimo planas. 2 

reforma. Prevencinės patikros programų 

rėmimas ir kokybės gerinimas 

Tarpinė reikšmė 
Institucijos, atsakingos už onkologinės 

atrankos programų koordinavimą, skyrimas  

  
Paramos dalies suma 

– 
57 669 652 EUR. 

 

1.8. Aštunta paramos dalis (negrąžintina parama)  

 

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė / 

Siektina reikšmė 
Pavadinimas 

147 

C 2.7. Žiedinė ekonomika, perdirbimas ir 

gamybinės nuotekos. 2 reforma. Čekijos 

žeidinės strategijos iki 2040 m. užbaigimas ir 

įgyvendinimas 

Tarpinė reikšmė 

Stebėsenos ataskaitos, kurioje vertinama 

Čekijos žiedinės strategijos iki 2040 m. 

įgyvendinimo būklė, pabaigimas 

169 
C 3.1. Inovacijos švietimo srityje 

skaitmeninimo kontekste. 1 reforma. Mokymo 
Tarpinė reikšmė 

Mokyklų vykdomas naujų mokymo 

programų, kuriomis stiprinamas 
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programų reforma ir IT švietimo stiprinimas skaitmeninis raštingumas ir kompiuterinis 

mąstymas, įgyvendinimas 

230 

C 5.2. Parama moksliniams tyrimams ir 

technologinei plėtrai įmonėse ir inovacijų 

diegimas verslo praktikoje. 4 investicijų 

grupė. Pagalba moksliniams tyrimams ir 

technologinei plėtrai užtikrinant sinergiją su 

Bendrąja mokslinių tyrimų ir inovacijų 

programa 

Siektina reikšmė 

Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 

sąveika su Bendrąja mokslinių tyrimų ir 

inovacijų programa 

2 

C 1.1. Skaitmeninės paslaugos piliečiams ir 

įmonėms. 1 reforma. Kokybės duomenų fondų 

valdymo ir kontroliuojamos prieigos prie 

duomenų užtikrinimo sąlygos 

Siektina reikšmė 
Naujų duomenų valdymo metodikų 

diegimas viešojo administravimo srityje 

4 
C 1.1. Skaitmeninės paslaugos piliečiams ir 

įmonėms. 2 reforma. E. sveikata 
Siektina reikšmė 

Pradėtų teikti ir pacientams prieinamų 

naujų nuotolinės medicinos paslaugų 

skaičius 

5 
C 1.1. Skaitmeninės paslaugos piliečiams ir 

įmonėms. 2 reforma. E. sveikata 
Siektina reikšmė 

 Projektų, kuriais siekiama įgyvendinti 

naujas skaitmenines sveikatos priežiūros 

paslaugas, užbaigimas. 

6 
C 1.1. Skaitmeninės paslaugos piliečiams ir 

įmonėms. 2 reforma. E. sveikata 
Siektina reikšmė 

Sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų ir 

(arba) medicinos įstaigų prijungimas prie 

e. sveikatos paslaugų pagal sąveikumo 

taisykles ir visapusiškas e. sveikatos 

portalo veikimas su didesniu 

funkcionalumu ir paslaugų katalogu 

19 

C 1.2. Skaitmeninės viešojo administravimo 

sistemos. 1 investicijų grupė. 

Informacinių sistemų kūrimas 

Siektina reikšmė 

Sėkmingas naujų arba atnaujintų viešojo 

administravimo informacinių sistemų 

veikimas, įskaitant projektų, dėl kurių 

sudarytos sutartys pagal 16 tikslą, 

užbaigimą;  

24 

C 1.2. Skaitmeninės viešojo administravimo 

sistemos. 3 investicijų grupė. 

Kibernetinis saugumas 

Siektina reikšmė 

Projektų, dėl kurių padaugėjo 

informacinių sistemų, kurių kibernetinis 

saugumas buvo sustiprintas pagal 

Įstatymą Nr. 181/2014 Coll. dėl 

kibernetinio saugumo, užbaigimas 

26 

C 1.2. Skaitmeninės viešojo administravimo 

sistemos. 1 reforma. 

Kompetencijos centrai, atsakingi už 

e. valdžios, kibernetinio saugumo ir 

e. sveikatos rėmimą 

Siektina reikšmė 

Konkrečioms viešojo administravimo 

įstaigoms teikiamos konsultacijos ir 

pagalba, susijusi su 1.1 ir 1.2 komponentų 

reformomis ir investicijomis pagal 

ekonomikos gaivinimo plano 1.1 ir 1.2 

komponentus, atsižvelgiant į bent 5 

žmogaus darbo dienas 

28 

C 1.2. Skaitmeninės viešojo administravimo 

sistemos. 2 reforma. 

Sistemų, kuriomis remiama e. sveikata, 

kūrimas 

Tarpinė reikšmė 

Projektų, kuriais siekiama konsoliduoti ir 

plėtoti elektroninę sveikatos priežiūros 

infrastruktūrą, siekiant sukurti 

tarpusavyje susietas duomenų bazes ir 

pagerinti skaitmenines sveikatos 

priežiūros paslaugas, užbaigimas 

33 

C 1.3. Didelio pralaidumo skaitmeniniai 

tinklai. 1 reforma. Elektroninių ryšių tinklų 

diegimo aplinkos gerinimas  

Siektina reikšmė 

Skaitmeninių techninių žemėlapių (DTM) 

objektų, susijusių su pagrindine erdvine 

padėtimi, pabaigimas  

34 

C 1.3. Didelio pralaidumo skaitmeniniai 

tinklai. 1 reforma. Elektroninių ryšių tinklų 

diegimo aplinkos gerinimas  

Siektina reikšmė 

Transporto ir techninės infrastruktūros 

tinklų skaitmeninių techninių žemėlapių 

(DTM) objektų pabaigimas 

35 

C 1.3. Didelio pralaidumo skaitmeniniai 

tinklai. 1 reforma. Elektroninių ryšių tinklų 

diegimo aplinkos gerinimas 

Siektina reikšmė 
Elektroninių ryšių kokybės matavimo 

užbaigimas  

37 
C 1.3. Didelio pralaidumo skaitmeniniai 

tinklai. 2 reforma. Parama 5G ekosistemos 
Tarpinė reikšmė 

Pramonės ir prekybos ministerijos 5G 

tinklų diegimo gairių paskelbimas  
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plėtrai  

40 

C 1.3. Didelio pralaidumo skaitmeniniai 

tinklai. 2 investicijų grupė. 5G koridorių 

įtraukimas ir 5G plėtros skatinimas  

Siektina reikšmė 

Atrinktų geležinkelių koridorių 

sustiprintos 5G signalo aprėpties 

užbaigimas 

41 

C 1.3. Didelio pralaidumo skaitmeniniai 

tinklai. 2 investicijų grupė. 5G koridorių 

įtraukimas ir 5G plėtros skatinimas  

Siektina reikšmė 

Geležinkelių vagonuose įrengti kartotuvai 

pasyvioms sienoms, skirti judriojo signalo 

aprėpčiai  

42 

C 1.3. Didelio pralaidumo skaitmeniniai 

tinklai. 2 investicijų grupė. 5G koridorių 

įtraukimas ir 5G plėtros skatinimas  

Tarpinė reikšmė 
Intelektinės transporto sistemos (C-ITS) 

įrengimas ir išbandymas.  

46 

C 1.3. Didelio pralaidumo skaitmeniniai 

tinklai. 4 investicijų grupė. Mokslinių tyrimų 

veikla, susijusi su 5G tinklų ir paslaugų plėtra  

Siektina reikšmė 
Mokslinių tyrimų projektų, susijusių su 

5G tinklais, užbaigimas 

52 

C 1.4. Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė, 

novatoriški startuoliai ir naujos technologijos. 

2 investicijų grupė Europos skaitmeninės 

žiniasklaidos observatorijos centras (EDMO) 

Siektina reikšmė 

Mažiausias statistiškai svarbių grupės 

narių, dalyvaujančių BĮDMO indekse, 

skaičius  

58 

C 1.4. Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė, 

novatoriški startuoliai ir naujos technologijos. 

6 investicijų grupė 5G parodomieji taikomųjų 

programų projektai miestams ir pramonės 

zonoms 

Siektina reikšmė 
„Pažangiųjų miestų“ ir „Pramonė 4.0“ 

naudojimo atvejų išplėtimas 

61 

C 1.4. Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė, 

novatoriški startuoliai ir naujos technologijos. 

9 investicijų grupė Bandomieji bendro 

investavimo fondai, skirti parengties 

investicijoms, strateginėms technologijoms ir 

universitetiniams padaliniams plėtoti pagal 

Europos kompetencijos centrų sistemą 

Tarpinė reikšmė 

Fondų veiklos pradžia ir trijų paskirtų 

fondų (išankstinių, strateginių 

technologijų ir papildomų fondų) 

investicija. 

62 

C 1.4. Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė, 

novatoriški startuoliai ir naujos technologijos. 

9 investicijų grupė Bandomieji bendro 

investavimo fondai, skirti parengties 

investicijoms, strateginėms technologijoms ir 

universitetiniams padaliniams plėtoti pagal 

Europos kompetencijos centrų sistemą 

Siektina reikšmė 

Investicijos į parengiamąsias ir 

technologines naujai įsteigtas įmones ir 

atsiskyrusias įmones 

63 

C 1.4. Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė, 

novatoriški startuoliai ir naujos technologijos. 

10 investicijų grupė Startuolių 

internacionalizavimas 

Siektina reikšmė 

Parama naujai įsteigtoms įmonėms 

tarptautinėje plėtroje, teikiant 

konsultacijas, kuruojant verslo 

konsultavimo paslaugas, įgyvendinant 

„Accelerator“ programas 

66 

C 1.4. Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė, 

novatoriški startuoliai ir naujos technologijos. 

12 investicijų grupė Kvantinės ryšių 

infrastruktūros statyba 

Tarpinė reikšmė 

Optinio kvantinio tinklo statybos ir 

bandomojo eksploatavimo etapo 

užbaigimas 

71 

C 1.5. Įmonių skaitmeninė pertvarka. 3 

investicijų grupė. Gamybos įmonių ir ne 

gamybos įmonių skaitmeninė pertvarka ir jų 

atsparumo didinimas 

Siektina reikšmė 
Tiesioginė parama įmonių skaitmeninei 

pertvarkai  

74 

C 1.6. Statybos proceso spartinimas ir 

skaitmeninimas. 1 reforma. Praktinis naujojo 

statybos įstatymo ir skirstymo į zonas 

įstatymo įgyvendinimas 

Siektina reikšmė 
Statybos leidimo proceso sutrumpinimas 

ne mažiau kaip dvejiems metams 

81 

C 2.1. Tvarus transportas. 1 reforma. Kurti 

alternatyvas energijai imliam kelių transportui 

ir daug erdvės reikalaujančiam kelių 

transportui 

Siektina reikšmė 

Didesnė viešojo transporto dalis Čekijos 

miestuose, kuriuose gyvena daugiau kaip 

250 000 gyventojų, ir Čekijos miestuose, 

kuriuose gyvena daugiau kaip 75 000 

gyventojų 
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82 

C 2.1. Tvarus transportas. 1 reforma. Kurti 

alternatyvas energijai imliam kelių transportui 

ir daug erdvės reikalaujančiam kelių 

transportui 

Siektina reikšmė 

Didesnė dviračių transporto dalis Čekijos 

miestuose, kuriuose gyvena daugiau kaip 

250 000 gyventojų, ir Čekijos miestuose, 

kuriuose gyvena daugiau kaip 75 000 

gyventojų 

115 

C 2.4. Netaršus judumas. 1 investicijų grupė. 

Viešojo transporto infrastruktūros kūrimas 

Prahos mieste 

Siektina reikšmė Prahos miesto įkrovimo punktų skaičius 

116 

C 2.4. Netaršus judumas. 1 investicijų grupė. 

Viešojo transporto infrastruktūros kūrimas 

Prahos mieste  

Siektina reikšmė 
Prahos miesto dinaminio apmokestinimo 

kelio kilometrų skaičius  

117 

C 2.4. Netaršus judumas. 2 investicijų grupė. 

Infrastruktūros statyba. Privačių bendrovių 

įkrovimo punktai 

Siektina reikšmė 
Privačiose įmonėse įdiegtų įkrovimo 

punktų skaičius 

118 

C 2.4. Netaršus judumas. 3 investicijų grupė. 

Pastatų infrastruktūra. Gyvenamųjų pastatų 

įkrovimo punktai 

Siektina reikšmė 
Įkrovimo prieigų, įrengtų 

gyvenamiesiems pastatams, skaičius  

119 

C 2.4. Netaršus judumas. 4 investicijų grupė. 

Pagalba transporto priemonėms (elektrinėms, 

H2, dviračiams) įsigyti privačioms įmonėms 

Siektina reikšmė 
 Privačių įmonių transporto priemonių 

(elektrinių, H2, dviračių) skaičius 

120 

C 2.4. Netaršus judumas. 5 investicijų grupė. 

Pagalba transporto priemonėms (elektra, H2) 

ir savivaldybių, regionų, valstybės 

administracijos ir kitų viešųjų subjektų 

infrastruktūrai pirkti 

Siektina reikšmė 

Savivaldybių, regionų, valstybės 

administracijos transporto priemonių 

(elektrinių, H2) skaičius  

121 

C 2.4. Netaršus judumas. 5 investicijų grupė. 

Pagalba transporto priemonėms (elektra, H2) 

ir savivaldybių, regionų, valstybės 

administracijos ir kitų viešųjų subjektų 

infrastruktūrai pirkti 

Siektina reikšmė 

Savivaldybių, regionų, valstybės 

administracijos ir kitų viešųjų subjektų 

įkrovimo stotelių skaičius 

123 

C 2.5. Pastatų renovacija ir oro apsauga. 1 

reforma. Pastatų renovacija ir atgaivinimas 

siekiant taupyti energiją 

Tarpinė reikšmė 

Vieno langelio principu veikiantys 

renovacijos bangoms namų ūkių 

sektoriuje skirti centrai ir į oro kokybės 

planus įtrauktų priemonių įgyvendinimo 

tvarkaraštis 

124 

C 2.5. Pastatų renovacija ir oro apsauga. 2 

reforma. Parama parengiamiesiems 

projektams ir bendruomenės energetikos 

projektų rėmimas 

Siektina reikšmė 
Energetikos bendruomenių konsultavimo 

paslaugos 

126 

C 2.5. Pastatų renovacija ir oro apsauga. 1 

investicijų grupė. Pastatų renovacija ir 

atgaivinimas siekiant taupyti energiją 

Siektina reikšmė 
Energijos suvartojimo mažinimas ir 

išmetamo CO2 kiekio mažinimas 

129 

C 2.5. Pastatų renovacija ir oro apsauga. 2 

investicijų grupė. Namų ūkių stacionarių 

taršos šaltinių pakeitimas atsinaujinančiaisiais 

energijos ištekliais 

Siektina reikšmė 
Energijos suvartojimo mažinimas ir 

išmetamo CO2 kiekio mažinimas 

130 

C 2.5. Pastatų renovacija ir oro apsauga. 3 

investicijų grupė. Parama parengiamiesiems 

projektams ir informuotumo didinimui, 

švietimui, mokymui ir informavimui energijos 

taupymo ir išmetamų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų bei kitų oro teršalų kiekio 

mažinimo srityje 

Siektina reikšmė 

Parengiamieji projektai, tyrimai, 

mokymai ir bendruomenės energetikos 

projektai 

149 

C 2.7. Žiedinė ekonomika, perdirbimas ir 

gamybinės nuotekos. 1 investicijų grupė. 

Perdirbimo infrastruktūros kūrimas 

Siektina reikšmė 
Projektų, kuriais investuojama į 

perdirbimo infrastruktūrą, užbaigimas 

151 

C 2.7. Žiedinė ekonomika, perdirbimas ir 

gamybinės nuotekos. 2 investicijų grupė. 

Žiedinės ekonomikos sprendimai įmonėse 

Siektina reikšmė 
Projektų, investuojančių į žiedinius 

sprendimus įmonėse, užbaigimas 
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153 

C 2.7. Žiedinė ekonomika, perdirbimas ir 

gamybinės nuotekos. 3 investicijų grupė. 

Vandens taupymas pramonėje 

Siektina reikšmė 
Vandens taupymo ir optimizavimo 

pramonės sektoriuje projektų užbaigimas 

155 

C 2.8. Apleistų vietovių atgaivinimas. 1 

investicijų grupė. Parama tam tikrų sričių 

atgaivinimui 

Siektina reikšmė 

Konkrečių apleistų vietovių efektyvaus 

energijos vartojimo atgaivinimo projektų 

užbaigimas 

157 

C 2.8. Apleistų vietovių atgaivinimas. 2 

investicijų grupė. Parama valstybės 

nuosavybei priklausančių vietovių 

atgaivinimui, kad jos būtų naudojamos ne 

verslo reikmėms 

Siektina reikšmė 

Savivaldybėms ir regionams 

priklausančių apleistų vietovių efektyvaus 

energijos vartojimo atgaivinimo projektų, 

skirtų naudoti ne verslo reikmėms, 

užbaigimas 

159 

C 2.8. Apleistų vietovių atgaivinimas. 3 

investicijų grupė. Parama valstybės 

nuosavybei priklausančių vietovių 

atgaivinimui, kad jos būtų naudojamos verslui 

Siektina reikšmė 

Savivaldybėms ir regionams 

priklausančių apleistų vietovių efektyvaus 

energijos vartojimo atgaivinimo projektų, 

skirtų verslui, užbaigimas 

162 

C 2.9. Biologinės įvairovės skatinimas ir kova 

su sausra. 1 investicijų grupė. Brno miesto 

apsauga nuo sausrų ir potvynių 

Siektina reikšmė 

Gamtinės apsaugos nuo potvynių 

priemonių, skirtų Brno miestui apsaugoti, 

pabaigimas 

163 

C 2.9. Biologinės įvairovės skatinimas ir kova 

su sausra. 2 investicijų grupė. Lietaus vandens 

tvarkymas miestų aglomeracijose 

Siektina reikšmė 

Lietaus vandens kiekio didėjimas miesto 

teritorijose taikant lietaus vandens 

tvarkymo priemones.  

164 

C 2.9. Biologinės įvairovės skatinimas ir kova 

su sausra. 3 investicijų grupė. Saugomos 

teritorijos, įskaitant „Natura 2000“ teritorijas 

ir saugomas augalų ir gyvūnų rūšis  

Siektina reikšmė 

Projektų, kuriais siekiama išsaugoti 

saugomas teritorijas, įskaitant „Natura 

2000“ teritorijas, ir saugomų augalų ir 

gyvūnų rūšių apsaugą, užbaigimas.  

165 

C 2.9. Biologinės įvairovės skatinimas ir kova 

su sausra. 4 investicijų grupė. Vandens, ne 

miškų ir miškų ekosistemų prisitaikymas prie 

klimato kaitos  

Tarpinė reikšmė 

Projektų, kuriais siekiama pritaikyti 

vandens, ne miškų ir miškų ekosistemas 

prie klimato kaitos, užbaigimas  

166 

C 2.9. Biologinės įvairovės skatinimas ir kova 

su sausra. 4 investicijų grupė. Vandens, ne 

miškų ir miškų ekosistemų prisitaikymas prie 

klimato kaitos 

Siektina reikšmė 
Vandens sulaikymo potencialo vertinimas 

ir konkrečių priemonių pasiūlymas 

167 

C 2.9. Biologinės įvairovės skatinimas ir kova 

su sausra. 4 investicijų grupė. Vandens, ne 

miškų ir miškų ekosistemų prisitaikymas prie 

klimato kaitos 

Siektina reikšmė 
Siūlomų vandens sulaikymo priemonių 

įgyvendinimas 

173 

C 3.1. Inovacijos švietimo srityje 

skaitmeninimo kontekste. 2 investicijų grupė. 

Skaitmeninė įranga mokykloms 

Tarpinė reikšmė 

Mobiliųjų skaitmeninių prietaisų, skirtų 

palankių sąlygų neturintiems mokiniams, 

mokyklos fondui įsigytų IT prietaisų 

skaičius 

181 

C 3.2. Mokyklų programų pritaikymas. 2 

reforma. Parama palankių sąlygų neturinčioms 

mokykloms 

Siektina reikšmė 
Palankių sąlygų neturinčių mokyklų, 

kurioms skirta parama, skaičius  

182 

C 3.2. Mokyklų programų pritaikymas. 2 

reforma. Parama palankių sąlygų neturinčioms 

mokykloms 

Tarpinė reikšmė 

Pasiūlymas dėl naujos mokyklų 

finansavimo sistemos atsižvelgiant į 

nepalankias socialines ir ekonomines 

sąlygas 

185 

C 3.3. Užimtumo tarnybų modernizavimas ir 

darbo rinkos plėtra. 1 reforma. Darbo rinkos 

politikos plėtojimas 

Tarpinė reikšmė 

Iš dalies pakeisto Užimtumo įstatymo 

įsigaliojimas, kuriuo didinamas užimtumo 

tarnybų veiksmingumas ir geriau 

orientuojamasi į pažeidžiamiausias grupes 

187 

C 3.3. Užimtumo tarnybų modernizavimas ir 

darbo rinkos plėtra. 1 investicijų grupė. Darbo 

rinkos politikos plėtojimas 

Siektina reikšmė 

Žmonių, kurie perkvalifikavo ir kėlė 

kvalifikaciją, susijusią su skaitmeniniais 

įgūdžiais ir įgūdžiais, kurių reikia 

pramonei 4.0, skaičius 

188 

C 3.3. Užimtumo tarnybų modernizavimas ir 

darbo rinkos plėtra. 1 reforma. Darbo rinkos 

politikos plėtojimas 

Siektina reikšmė 
Regioninių mokymo centrų, įsteigtų 

skatinti pramonę 4.0, skaičius 
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189 

C 3.3. Užimtumo tarnybų modernizavimas ir 

darbo rinkos plėtra. 2 investicijų grupė. 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pajėgumų 

didinimas 

Siektina reikšmė 
Atnaujintų ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

skaičius  

190 

C 3.3. Užimtumo tarnybų modernizavimas ir 

darbo rinkos plėtra. 2 investicijų grupė. 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pajėgumų 

didinimas 

Siektina reikšmė 
Naujų ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

skaičius  

191 

C 3.3. Užimtumo tarnybų modernizavimas ir 

darbo rinkos plėtra. 2 investicijų grupė. 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pajėgumų 

didinimas 

Siektina reikšmė 
Naujų vietų ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose skaičius 

195 

C 3.3. Užimtumo tarnybų modernizavimas ir 

darbo rinkos plėtra. 3 investicijų grupė. 

Socialinės rūpybos infrastruktūros plėtra ir 

modernizavimas 

Siektina reikšmė 

T2. Pastatytų arba rekonstruotų 

bendruomeninių gyvenamųjų pastatų 

skaičius 

201 

C 4.2. Naujos kvazinuosavo kapitalo 

priemonės, skirtos verslumui skatinti ir 

Čekijos ir Moravijos garantijų ir plėtros banko 

(ČMZRB), kaip nacionaliniam plėtros bankui, 

plėtoti. 1 investicijų grupė Naujos kategorijos 

kvazinuosavybės priemonių, kuriomis 

remiamas verslumas, kūrimas  

Siektina reikšmė 

Iš viso 32 400 000 EUR investicijų į 

kvazinuosavo kapitalo priemones, 

kuriomis remiami tvarūs MVĮ projektai 

215 

C 4.4. Viešojo administravimo veiksmingumo 

didinimas. 1 reforma. Didinti veiksmingumą, 

orientavimąsi į klientus ir įrodymais 

grindžiamo sprendimų priėmimo principų 

taikymą viešojo administravimo srityje 

Tarpinė reikšmė 

Vidaus reikalų ministerijos duomenų 

bazės, kurioje kaupiami atitinkami 

duomenys apie procesus, veiklos 

rezultatus ir viešojo administravimo 

personalo gebėjimus, sukūrimas 

216 

C 4.4. Viešojo administravimo veiksmingumo 

didinimas. 1 reforma. Didinti veiksmingumą, 

orientavimąsi į klientus ir įrodymais 

grindžiamo sprendimų priėmimo principų 

taikymą viešojo administravimo srityje 

Siektina reikšmė 

Vidaus reikalų ministerijos akredituoto 

mokymo apie į klientą orientuotus 

metodus, skirtus centrinių, regioninių ar 

vietos valdžios institucijų darbuotojams, 

baigimas  

217 
C 4.5. Kultūros ir kūrybos sektoriaus 

vystymas. 1 reforma. Menininko statusas  
Tarpinė reikšmė 

Įstatymo dėl menininko statuso 

įsigaliojimas 

219 

C 4.5. Kultūros ir kūrybos sektoriaus 

vystymas. 1 investicijų grupė. Regionų 

kultūros ir kūrybos sektorių vystymas 

Siektina reikšmė 
Naujų regioninių kultūros ir kūrybos 

centrų atvėrimas visuomenei 

221 

C 4.5. Kultūros ir kūrybos sektoriaus 

vystymas. 2 investicijų grupė. Kultūros ir 

kūrybos sektorių skaitmeninimas 

Siektina reikšmė 
Užbaigtų kultūrinio turinio 

skaitmeninimo projektų skaičius 

222 

C 4.5. Kultūros ir kūrybos sektoriaus 

vystymas. 3 investicijų grupė. Kūrybiniai 

kuponai 

Siektina reikšmė MVĮ skirtų kūrybinių čekių skaičius  

225 

C 5.1. Pažangūs moksliniai tyrimai ir 

technologinė plėtra sveikatos sektoriuje. 1 

investicijų grupė. Viešieji moksliniai tyrimai 

ir plėtra; parama vystymuisi prioritetinėse 

medicinos mokslų ir susijusių socialinių 

mokslų srityse 

Siektina reikšmė 

Ne mažiau kaip keturių nacionalinių 

mokslinių tyrimų ir plėtros konsorciumų 

patvirtinimas ir jų integracija į Čekijos 

mokslinių tyrimų ir spaudą; plėtros 

sistema kaip nacionalinės mokslinių 

tyrimų institucijos  

233 

C 6.1. Sveikatos priežiūros sistemos 

atsparumo didinimas. 1 investicijų grupė. 

Intensyvios medicinos simuliacijos centro 

įsteigimas ir švietimo sistemos optimizavimas 

Tarpinė reikšmė 
Intensyvaus medicinos simuliacijos 

centras veikia  

235 

C 6.1. Sveikatos priežiūros sistemos 

atsparumo didinimas. 3 investicijų grupė. 

Širdies ir kraujagyslių ir transplantacijos 

medicinos centro statyba 

Tarpinė reikšmė 
Širdies ir kraujagyslių ir transplantacijos 

medicinos centras veikia visu pajėgumu 
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243 

C 6.2. Nacionalinis onkologinių ligų 

prevencijos ir priežiūros stiprinimo planas. 3 

investicijų grupė. Onkologinės prevencijos ir 

inovacinės ir pagalbinės priežiūros 

infrastruktūros centro įsteigimas ir plėtojimas 

Masaryk vėžinių susirgimų institute 

Tarpinė reikšmė 
Vėžio prevencijos centras Masaryk 

vėžinių susirgimų institute 

244 

C 6.2. Nacionalinis onkologinių ligų 

prevencijos ir priežiūros stiprinimo planas. 3 

investicijų grupė. Vėžio prevencijos ir 

inovacinės ir pagalbinės priežiūros 

infrastruktūros centro įsteigimas ir plėtojimas 

Masaryk vėžinių susirgimų institute 

Tarpinė reikšmė 

Novatoriškos ir pagalbinės priežiūros 

infrastruktūros išplėtimas Masaryk 

vėžinių susirgimų institute 

    Paramos dalies suma – 2 162 611 952 EUR. 

 

1.9. Devinta paramos dalis (negrąžintina parama)  

  

Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė / 

Siektina reikšmė 
Pavadinimas 

10 

C 1.1. Skaitmeninės paslaugos piliečiams ir 

įmonėms. 1 investicijų grupė. Skaitmeninės 

paslaugos galutiniams naudotojams 

Siektina reikšmė 

Padidinti užpildytų formų, kurias fiziniai 

ir juridiniai asmenys elektroniniu būdu 

siunčia valstybės institucijoms (per 

portalus arba skaitmenines pašto dėžutes), 

skaičių. 

39 

C 1.3. Didelio pralaidumo skaitmeniniai 

tinklai. 1 investicijų grupė. Didelio pajėgumo 

jungčių kūrimas  

Siektina reikšmė 
Adresų, susijusių su itin didelio 

pralaidumo tinklu (VHCN), užbaigimas  

44 

C 1.3. Didelio pralaidumo skaitmeniniai 

tinklai. 3 investicijų grupė. 5G mobiliosios 

infrastruktūros plėtros rėmimas investicijoms 

imliose kaimo vietovėse  

Siektina reikšmė 
Bazinių stočių, skirtų 5G signalams, 

užbaigimas  

104 

C 2.2. Energijos suvartojimo viešajame 

sektoriuje mažinimas. 1 investicijų grupė 

Valstybinių pastatų energinio naudingumo 

didinimas 

Siektina reikšmė Energijos vartojimo mažinimas  

107 

C 2.2. Energijos suvartojimo viešajame 

sektoriuje mažinimas. 2 investicijų grupė 

Viešojo apšvietimo sistemų energinio 

naudingumo didinimas 

Siektina reikšmė Energijos vartojimo mažinimas  

109 

C 2.2. Energijos suvartojimo viešajame 

sektoriuje mažinimas. 3 investicijų grupė 

Viešųjų pastatų energinio naudingumo 

didinimas 

Siektina reikšmė Energijos vartojimo mažinimas 

112 

C 2.3. Perėjimas prie švaresnių energijos 

šaltinių. 1 investicijų grupė. Naujų 

fotovoltinių energijos šaltinių plėtra 

Siektina reikšmė 
FVE šaltinių įrengtųjų pajėgumų 

didinimas 

114 

C 2.3. Perėjimas prie švaresnių energijos 

šaltinių. 2 investicijų grupė. Šilumos 

paskirstymo centralizuoto šilumos tiekimo 

sistemose modernizavimas 

Siektina reikšmė 
Dėl šilumos paskirstymo modernizavimo 

sutaupytos pirminės energijos kiekis 

122 

C 2.4. Netaršus judumas. 6 investicijų grupė. 

Pagalba viešojo transporto priemonėms 

(baterijomis varomiems troleibusams ir 

žemagrindžiams tramvajams) įsigyti Prahos 

mieste  

Siektina reikšmė 

Viešojo transporto priemonių (baterijų 

troleibusų ir žemagrindžių tramvajų) 

skaičius Prahos mieste  
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Eilės 

numeris 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė reikšmė / 

Siektina reikšmė 
Pavadinimas 

171 

C 3.1. Inovacijos švietimo srityje 

skaitmeninimo kontekste. 1 investicijų grupė. 

Atnaujintos mokytojų mokymo programos ir 

skaitmeninių įgūdžių įgyvendinimas 

Siektina reikšmė 

Mokyklų, kurios gavo paramą naujoms IT 

programoms (mokytojų skaitmeniniams 

įgūdžiams ir orientavimui) įgyvendinti, 

skaičius  

175 

C 3.1. Inovacijos švietimo srityje 

skaitmeninimo kontekste. 2 investicijų grupė. 

Skaitmeninė įranga mokykloms 

Siektina reikšmė 

Mokyklų, kurioms suteikta parama 

konsultuojant ir konsultuojant IT įrangos 

ir vidaus IT sistemų klausimais, skaičius  

177 

C 3.2. Mokyklų programų pritaikymas. 1 

reforma. Universitetų pertvarkymas siekiant 

prisitaikyti prie naujų mokymosi formų ir 

kintančių darbo rinkos poreikių 

Siektina reikšmė 
Naujų akredituotų studijų programų 

skaičius 

178 

C 3.2. Mokyklų programų pritaikymas. 1 

reforma. Universitetų pertvarkymas siekiant 

prisitaikyti prie naujų mokymosi formų ir 

kintančių darbo rinkos poreikių 

Siektina reikšmė 
Naujų perkvalifikavimo ir kvalifikacijos 

kėlimo kursų skaičius 

206 
C 4.3. Kovos su korupcija reformos. 4 reforma 

Lobistinės veiklos reguliavimas  
Tarpinė reikšmė 

Įstatymo dėl lobistinės veiklos 

įsigaliojimas  

227 

C 5.2. Parama moksliniams tyrimams ir 

technologinei plėtrai įmonėse ir inovacijų 

diegimas verslo praktikoje. 1 investicijų 

grupė. Inovacijų diegimo verslo praktikoje 

rėmimas 

Siektina reikšmė 
Produktų, procesų ar organizacinių 

naujovių diegimas 

22 

C 1.2. Skaitmeninės viešojo administravimo 

sistemos. 2 investicijų grupė. 

Pagrindinių e. valdžios registrų ir 

infrastruktūros kūrimas 

Tarpinė reikšmė 
Debesijos kompiuterijos paslaugų 

teikimas valdžios institucijoms 

180 

C 3.2. Mokyklų programų pritaikymas. 1 

investicijų grupė. Atrinktų pagrindinių 

akademinių vietų kūrimas 

Siektina reikšmė 
Naujos universiteto teritorijos kvadratinių 

metrų skaičius  

238 

C 6.2. Nacionalinis onkologinių ligų 

prevencijos ir priežiūros stiprinimo planas. 2 

reforma. Prevencinės patikros programų 

rėmimas ir kokybės gerinimas 

Siektina reikšmė 

Tikslinės populiacijos aprėpties didinimas 

pagal kolorektalinio vėžio atrankinės 

patikros programą 

239 

C 6.2. Nacionalinis onkologinių ligų 

prevencijos ir priežiūros stiprinimo planas. 2 

reforma. Prevencinės patikros programų 

rėmimas ir kokybės gerinimas 

Siektina reikšmė 
Naujosios ankstyvojo plaučių vėžio 

nustatymo programos dalyvių skaičius 

241 

C 6.2. Nacionalinis onkologinių ligų 

prevencijos ir priežiūros stiprinimo planas. 1 

investicijų grupė. Čekijos onkologinių tyrimų 

instituto statyba ir steigimas 

Tarpinė reikšmė 
Pradeda veikti Čekijos onkologijos 

institutas  

242 

C 6.2. Nacionalinis onkologinių ligų 

prevencijos ir priežiūros stiprinimo planas. 2 

investicijų grupė. Labai specializuotos 

onkologinės ir hematoonkologinės priežiūros 

plėtojimas 

Siektina reikšmė 
Remiamų įstaigų, teikiančių onkologinę ir 

hematoonkologinę priežiūrą, skaičius  

  Paramos dalies suma – 605 531 346 EUR. 
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3 SKIRSNIS. PAPILDOMA TVARKA  

1. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano stebėsenos ir įgyvendinimo 

tvarka 

Čekijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas stebimas ir įgyvendinamas laikantis 

toliau nurodytų sąlygų.  

Siekdama nustatyti aiškiai apibrėžtas užduotis, kompetenciją ir įgaliojimus, Čekijos Vyriausybė 

2021 m. gegužės 17 d. priėmė Vyriausybės nutarimą Nr. 467. Šia rezoliucija patvirtintas Valdymo 

komiteto gaivinimo ir atsparumo didinimo planas, statutas, darbo tvarkos taisyklės ir etikos 

kodeksas, institucijų, dalyvaujančių įgyvendinant ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 

planą, užduotys ir kompetencija, o Pramonės ir prekybos ministerija paskirta koordinuojančia 

įstaiga, o Finansų ministerija – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano audito įstaiga. 

Iniciatyvinis komitetas yra aukščiausias sprendimų priėmimo ir tvirtinimo organas, atsakingas už 

bendrą ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano koordinavimą ir stebėseną. Mokėjimo 

prašymus turi patvirtinti šis komitetas. Pramonės ir prekybos ministerija, kaip pagrindinė 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano ir jo įgyvendinimo koordinavimo įstaiga, yra 

atsakinga už ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano koordinavimą, stebėseną ir 

ataskaitų teikimą ir yra pagrindinis kontaktinis asmuo Komisijai. Ši įstaiga taip pat atsakinga už 

mokėjimo prašymų ir valdymo deklaracijų rengimą. Ji koordinuoja tarpinių reikšmių ir siektinų 

reikšmių, atitinkamų rodiklių, taip pat kokybinės finansinės informacijos ir kitų duomenų, 

pavyzdžiui, apie galutinius naudos gavėjus, teikimą. Duomenys koduojami visose sistemose, 

priklausančiose komponentų savininkams, kurie privalo pateikti reikiamus duomenis Pramonės ir 

prekybos ministerijai. Neseniai atlikus kitų ES programų auditą, Pramonės ir prekybos ministerija 

gavo sąlyginę audito nuomonę, nes nebuvo veiksmingų interesų konfliktų prevencijos, nustatymo ir 

ištaisymo priemonių.  Siekiant užtikrinti, kad šie trūkumai būtų pašalinti prieš pateikiant pirmąjį 

mokėjimo prašymą, į planą įtrauktos specialios siektinos reikšmės. 

2. Komisijos visapusiškos prieigos prie pagrindinių duomenų suteikimo tvarka 

Siekdama suteikti Komisijai visapusišką prieigą prie pagrindinių atitinkamų duomenų, Čekija taiko 

toliau nurodytas priemones. 

Pramonės ir prekybos ministerija, kaip centrinė Čekijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo plano ir jo įgyvendinimo koordinavimo įstaiga, yra atsakinga už bendrą plano 

koordinavimą ir stebėseną. Visų pirma ji veikia kaip koordinuojanti institucija, kuri stebi tarpinių 

reikšmių ir siektinų reikšmių įgyvendinimo pažangą, kai tinkama, atlieka valdymo patikrinimus ir 

teikia ataskaitas bei mokėjimų prašymus. Ji koordinuoja tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių, 

atitinkamų rodiklių, taip pat kokybinės finansinės informacijos ir kitų duomenų, pavyzdžiui, apie 

galutinius naudos gavėjus, teikimą. Duomenys koduojami decentralizuotose sistemose, 

priklausančiose skirtingiems komponentų savininkams, kurie privalo koordinavimo įstaigai pateikti 

reikiamus duomenis. 

Pagal Reglamento (ES) 2021/241 24 straipsnio 2 dalį, užbaigusi atitinkamas sutartas tarpines 

reikšmes ir siektinas reikšmes, nurodytas šio priedo 2.1 skirsnyje, Čekija pateikia Komisijai 

tinkamai pagrįstą prašymą išmokėti finansinį įnašą. Čekija užtikrina, kad gavusi prašymą Komisija 

turėtų visapusišką prieigą prie pagrindinių atitinkamų duomenų, kuriais grindžiamas tinkamas 

mokėjimo prašymo pagrindimas, tiek vertinant mokėjimo prašymą pagal Reglamento (ES) 

2021/241 24 straipsnio 3 dalį, tiek audito ir kontrolės tikslais. 
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