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Resumé 
 

I henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EU) 2021/11341 om ændring af bl.a. Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 2008 om 

visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om 

visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen)2 skal Kommissionen forelægge Europa-

Parlamentet og Rådet en årlig rapport om status med hensyn til forberedelserne til den 

fuldstændige gennemførelse af forordningen. Dette er Kommissionens tredje rapport. 

Implementeringen af den nye IT-arkitektur på området migration, grænser og sikkerhed er en 

hjørnesten i etableringen et af de mest moderne grænseforvaltningssystemer i verden. 

Visuminformationssystemet (VIS) er en integreret del af denne arkitektur. EU-

medlemsstaterne, de associerede Schengenlande, EU-agenturerne og Kommissionen skal gøre 

fremskridt i fællesskab, hvis der skal opnås en fuldstændig og rettidig implementering. Det er 

vigtigt, at alle parter tager ansvar for at sikre, at systemet kan blive operationelt på samme tid, 

så yderligere forsinkelser og øgede omkostninger undgås. 

Generelt er implementeringen af det reviderede VIS på rette spor. Efter vedtagelsen den 7. juli 

2021 af forordning (EU) 2021/1134 om ændring indledte Kommissionen straks drøftelser i det 

relevante udvalg og den relevante ekspertgruppe om de 12 gennemførelsesretsakter og 

delegerede retsakter, som er nødvendige for at udvikle de nye funktioner i det ændrede VIS. 

Arbejdet fortsatte i 2024 med de 12 gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter, som 

befinder sig på forskellige stadier i vedtagelsesproceduren. Syv retsakter er blevet vedtaget, og 

fem er ved at blive udarbejdet af Kommissionen. 

 

 

  

                                                           
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1134 af 7. juli 2021 om ændring af Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008, (EF) nr. 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, 

(EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 og (EU) 2019/1896 og om ophævelse af Rådets beslutning 

2004/512/EF og Rådets afgørelse 2008/633/RIA, med henblik på reform af visuminformationssystemet 

(EUT L 248 af 13.7.2021, s. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1134/2021-07-13). 
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 2008 om visuminformationssystemet 

(VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen) 

(EUT L 218 af 13.8.2008, s. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/767/2023-12-27). 

http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1134/2021-07-13
http://data.europa.eu/eli/reg/2008/767/2023-12-27
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1. Indledning 

 
VIS blev indført ved Rådets beslutning 2004/512/EF3 for at gøre det muligt at udveksle 

visumoplysninger mellem medlemsstaterne. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 767/2008 (VIS-forordningen)4 fastlagde:  

• formålet med og funktionerne i VIS og det dermed forbundne ansvar  

• betingelserne og procedurerne for udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne 

om visum til kortvarigt ophold for at lette behandlingen af ansøgninger om visum til 

kortvarigt ophold og afgørelserne i forbindelse hermed.  

VIS blev sat i drift den 11. oktober 2011 og blev gradvist indført på alle medlemsstaternes 

konsulater mellem oktober 2011 og februar 2016. 

Formålet med VIS er at forbedre gennemførelsen af den fælles visumpolitik, det konsulære 

samarbejde og konsultationerne mellem de centrale visummyndigheder ved at lette 

udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne om ansøgninger og afgørelser i 

forbindelse hermed. VIS har bl.a. til formål at: 

• lette visumansøgningsproceduren 

• forhindre "visumshopping" 

• gøre det lettere at bekæmpe identitetssvig 

• bistå med identifikationen af alle personer, der ikke eller ikke længere opfylder 

betingelserne for indrejse, ophold eller bopæl på medlemsstaternes område 

• gøre det lettere at afgøre, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en 

ansøgning om international beskyttelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 604/20135. 

Den 2. august 2021 trådte forordning (EU) 2021/1134 om ændring af bl.a. VIS-forordningen i 

kraft (revideret VIS-forordning). Det reviderede VIS giver visumudstedende myndigheder 

vigtige oplysninger om personer, der ansøger om Schengenvisa til kortvarigt ophold, samtidig 

med at det giver grænsevagterne mulighed for at opdage rejsende, der kan udgøre en 

sikkerhedsrisiko. Med de nye regler udvides anvendelsesområdet for VIS – navnlig ved at 

tilføje ansøgere om og indehavere af visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser – 

under fuld overholdelse af databeskyttelseskravene. Dette vil sikre, at de relevante 

myndigheder har de oplysninger, de har brug for, når de har brug for dem. De nye regler vil 

give mulighed for grundigere baggrundskontrol af personer, der ansøger om visa til kortvarigt 

ophold, visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser, bedre udveksling af oplysninger 

                                                           
3 Rådets beslutning 2004/512/EF af 8. juni 2004 om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) (EUT L 213 

af 15.6.2004, s. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/512/2019-06-11). 
4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 2008 om visuminformationssystemet 

(VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen) 

(EUT L 218 af 13.8.2008, s. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/767/2023-12-27). 
5 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26. juni 2013 om fastsættelse af kriterier og 

procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om 

international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne 

(EUT L 180 af 29.6.2013, s. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/604/oj). 

http://data.europa.eu/eli/dec/2004/512/2019-06-11
http://data.europa.eu/eli/reg/2008/767/2023-12-27
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/604/oj
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mellem medlemsstaterne om indehavere af sådanne dokumenter og fuld interoperabilitet med 

andre EU-informationssystemer. 

I henhold til artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) 2021/1134 skal Kommissionen vedtage en 

afgørelse med fastsættelse af datoen for idriftsættelse af det reviderede VIS. Artiklen fastsætter 

også en række betingelser for, at en sådan afgørelse kan vedtages. Betingelserne er følgende:  

• de nødvendige gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter, der er omhandlet i 

denne rapport, er vedtaget  

• Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-

Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) har 

underrettet Kommissionen om, at alle testaktiviteter er afsluttet på tilfredsstillende vis  

• medlemsstaterne har meddelt Kommissionen, at de har truffet de nødvendige tekniske 

og retlige foranstaltninger. 

VIS vil være en del af den fælles interoperabilitetsramme, der er fastsat ved Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/8176 og forordning (EU) 2019/8187. 

Interoperabilitetsrammen mellem EU's informationssystemer8 blev indført, så disse systemer 

og deres data kunne supplere hinanden, med det overordnede mål at gøre kontrollen ved de 

ydre grænser mere effektiv. Dette vil bidrage til at forebygge og bekæmpe irregulær 

indvandring, skabe større sikkerhed samt forbedre gennemførelsen af den fælles visumpolitik. 

Den tekniske udvikling af nye funktioner og processer i VIS bør derfor være i fuld 

overensstemmelse med funktioner og processer i de andre EU-informationssystemer, der 

indgår i rammen. 

Kommissionen skal i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EU) 2021/1134 forelægge 

Europa-Parlamentet og Rådet en årlig rapport om status med hensyn til forberedelserne til den 

fuldstændige gennemførelse af forordningen. Dette gælder, indtil Kommissionen vedtager 

afgørelsen om fastsættelse af datoen for idriftsættelsen VIS, jf. nævnte forordnings artikel 11, 

stk. 1. Rapporten skal indeholde detaljerede oplysninger om de afholdte udgifter og 

oplysninger om eventuelle risici, der kan have indvirkning på de samlede omkostninger. 

Kommissionens første rapport om status med hensyn til forberedelserne til den fuldstændige 

gennemførelse af VIS-forordningen blev vedtaget den 9. februar 20239 og anden rapport den 

18. januar 202410. Da anden rapport omfatter periode frem til dens udarbejdelse i november 

2023, dækker denne tredje rapport perioden fra december 2023 til udarbejdelsen i november 

                                                           
6 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/817 af 20. maj 2019 om fastsættelse af en ramme for 

interoperabilitet mellem EU-informationssystemer vedrørende grænser og visum og om ændring af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 

2018/1726 og (EU) 2018/1861, Rådets beslutning 2004/512/EF og Rådets afgørelse 2008/633/RIA (EUT L 135 

af 22.5.2019, s. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/817/2025-01-28). 
7 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/818 af 20. maj 2019 om fastsættelse af en ramme for 

interoperabilitet mellem EU-informationssystemer vedrørende politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og 

migration og om ændring af forordning (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 og (EU) 2019/816 (EUT L 135 af 

22.5.2019, s. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/818/2025-01-28). 
8 Ind- og udrejsesystemet (EES), visuminformationssystemet (VIS), det europæiske system vedrørende 

rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS), Eurodac, Schengeninformationssystemet (SIS) og det europæiske 

informationssystem til udveksling af oplysninger 

fra strafferegistre vedrørende tredjelandsstatsborgere (ECRIS-TCN). 
9 COM(2023) 66 final. 
10 COM(2024) 13 final. 

http://data.europa.eu/eli/reg/2019/817/2025-01-28
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/818/2025-01-28
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2024.  

 

2. VIS-forordningens gennemførelsesretsakter 

 
Kommissionen har i henhold til forordning (EU) 2021/1134 flere beføjelser til at vedtage 

gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter, hvoraf nogle er nødvendige for, at eu-LISA 

fuldt ud kan begynde udformningen og udviklingen af nye funktioner inden for rammerne af 

den overordnede IT-systemarkitektur, især da dette forudsætter, at der fastlægges tekniske 

specifikationer. Andre retsakter er nødvendige for at kunne fastlægge de tekniske krav, som 

skal gøre anvendelsen af VIS lettere for de relevante myndigheder i medlemsstaterne og EU's 

agenturer. 

Siden vedtagelsen af forordning (EU) 2021/1134 i 2021 har Kommissionen afholdt 22 

udvalgsmøder og tolv ekspertgruppemøder om det reviderede VIS for at drøfte en række udkast 

til gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter, som er nødvendige for dets udvikling. 

De tolv gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter er på forskellige stadier i 

vedtagelsesproceduren. Seks gennemførelsesretsakter og én delegeret retsakt er allerede 

formelt vedtaget, mens tre gennemførelsesretsakter og to delegerede retsakter behandles med 

henblik på vedtagelse. Dette fremgår endvidere af nedenstående tabel: 

Tabel 1.: Nødvendige gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter — status pr. november 

2024 

Forordning Type retsakt Vedtaget Under 

formel 

vedtagelse 

Hos 

udvalg 

eller 

gruppe 

Endnu 

ikke 

påbegyndt 

VIS Delegeret retsakt 1 
 

2 
 

 Gennemførelsesretsakt 6 
 

3 
 

 

Tabel 2. Nødvendige gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter – status pr. november 

2024 

 Retsgrundlag Type retsakt Status 

1 Artikel 5a Gennemførelsesretsakt Vedtaget 

2 Artikel 6, stk. 5 Gennemførelsesretsakt Vedtaget 

3 Artikel 9  Delegeret retsakt Vedtaget 

4 Artikel 9h og 22b Delegeret retsakt Arbejdet er i gang 

5 Artikel 9j, stk. 2 Delegeret retsakt Arbejdet er i gang 

6 Artikel 9j, stk. 3 Gennemførelsesretsakt Arbejdet er i gang 

7 Artikel 29 og 29a Gennemførelsesretsakt Vedtaget 

8 Artikel 45, stk. 1 Gennemførelsesretsakt Arbejdet er i gang 

9 Artikel 45, stk. 2 Gennemførelsesretsakt Arbejdet er i gang 

10 Artikel 45, stk. 3 Gennemførelsesretsakt Vedtaget 

11 Artikel 45c og 45d Gennemførelsesretsakt Vedtaget 
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12 Artikel 50, stk. 4 Gennemførelsesretsakt Vedtaget 

 

3. Kontrol med medlemsstaternes og EU-agenturernes gennemførelse 

Det anerkendes fuldt ud på EU-plan og i medlemsstaterne, at det er vigtigt at sikre en rettidig 

implementering af det reviderede VIS. Alle interessenter er klar over den indbyrdes 

afhængighed mellem VIS og udviklingen af andre EU-informationssystemer og 

interoperabilitetskomponenter. For at opnå en fuldstændig og rettidig gennemførelse holder 

Kommissionen øje med gennemførelsen af den reviderede VIS-forordning ved hjælp af 

forskellige foranstaltninger, bl.a. møderne i udvalget, ekspertgruppen og den rådgivende 

gruppe samt regelmæssige møder med EU-agenturerne. 

 

4. Omkostninger og risici 

Omkostninger for agenturerne 

Ifølge oplysninger fra agenturerne har de relevante EU-agenturer haft følgende omkostninger 

i forbindelse med gennemførelsen af den reviderede VIS fra november 2023 til november 2024: 

• eu-LISA's samlede gennemførelsesomkostninger beløb sig til 12,7 mio. EUR 

• Europols udgifter til konsulentbistand og software beløb sig til 0,6 mio. EUR 

• Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning havde ingen omkostninger. 

eu-LISA's yderligere omkostninger 

Under gennemførelsen af det reviderede VIS blev der konstateret nye behov, i takt med at 

projektet udviklede sig, hvilket betød, at eu-LISA måtte anmode sine kontrahenter om 

ændringer vedrørende det reviderede VIS. Dette førte til uforudsete omkostninger. Agenturets 

nuværende kontraktstruktur omfatter omkostninger i forbindelse med projektstyring og 

tværgående aktiviteter, som hænger sammen med kontraktens varighed. Forlængelsen af fristen 

for det reviderede VIS som omhandlet i afsnittet "ændret frist for VIS" i denne rapport medfører 

derfor yderligere omkostninger. 

Medlemsstaternes omkostninger 

Den vejledende tildeling af midler, der er planlagt i medlemsstaternes IGFV-programmer for 

perioden 2021-2027 til oprettelse, drift og vedligeholdelse af VIS, herunder dets 

interoperabilitet med andre store IT-systemer, er på 103,4 mio. EUR (EU-bidrag11).  

Ifølge data om programgennemførelsen fra medlemsstaternes myndigheder er EU-bidraget til 

de udvalgte operationer (projekter, aktioner eller gruppe af projekter under de pågældende 

programmer) på 58,4 mio. EUR12. Dette beløb svarer til bidraget til medlemsstaternes 

                                                           
11 Kilde: Medlemsstaternes programmer, udgifter under specifikt mål 2, den fælles visumpolitik, 

interventionskode 006. Store IT-systemer, visuminformationssystemet (VIS), november 2024. 
12 Kilde: Data fremsendt af medlemsstaterne i henhold til artikel 42 i forordning (EU) 2021/1060, 30. november 

2024. 
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myndigheders forpligtelser for de pågældende operationer. Det svarer ikke til allerede afholdte 

udgifter. 

Ændret frist for VIS 

Implementeringen af det reviderede VIS inden for den fælles interoperabilitetsramme og 

tilpasningerne af det, så det kan interagere med de andre IT-systemer (f.eks. ind- og 

udrejsesystemet (EES)), indebærer ændringer, der hver gang resulterer i en ny version af 

systemet. Disse forskellige versioner af VIS skal implementeres i en bestemt rækkefølge. Den 

indbyrdes afhængighed mellem de forskellige EU-informationssystemer kan påvirke 

varigheden af nogle dele af projektet, som vedrører implementeringen den nye arkitektur for 

EU-informationssystemer for området grænser, migration og sikkerhed. 

Det fornyede Schengeninformationssystem blev taget i brug i marts 2023. Den 19.-20. oktober 

2023 godkendte Rådet (retlige og indre anliggender) en revideret tidsplan for de resterende 

systemer. Ifølge denne plan skulle EES sættes i drift i efteråret 2024, det europæiske system 

vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) i foråret 2025 og det reviderede VIS i 

efteråret 2026 sammen med interoperabilitetsarkitekturen. 

Efter den periode, som denne rapport dækker, blev planen for udrulningen af 

interoperabilitetsstrukturen ændret, som følge af at idriftsættelsen af EES blev udsat, hvilket 

påvirkede planen for det reviderede VIS. Rådet (retlige og indre anliggender) godkendte den 

5. marts 2025 den reviderede plan, ifølge hvilken EES gradvist skal tages i drift i oktober 2025, 

ETIAS i sidste kvartal 2026 og det reviderede VIS i 2027. 

5. Konklusion 

 
Medlemsstaterne, de associerede Schengenlande og EU-agenturerne har generelt forpligtet sig 

til at sikre en fuldstændig implementering af det reviderede VIS også som led i den bredere 

interoperabilitetsramme for EU-informationssystemerne. 

Kommissionen vil fortsat koordinere og nøje overvåge fremskridtene hos alle involverede 

parter med henblik på at sikre, at det reviderede VIS er til rådighed til tiden. 
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