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ZAŁĄCZNIK 

 

SEKCJA 1: REFORMY I INWESTYCJE W RAMACH PLANU 

ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI 

 
1. Opis reform i inwestycji 

 

A. KOMPONENT 1: Renowacja budynków 

Zgodnie z krajowym planem w dziedzinie energii i klimatu oraz aby osiągnąć zmniejszenie 

zużycia energii o 20 % do 2030 r. (w porównaniu z 2012 r., który jest celem krajowym 

wyznaczonym na 2030 r.), Francja musi inwestować rocznie dodatkowe 15–25 mld EUR 

do 2030 r. w renowację budynków, zwiększając zarówno tempo, jak i zakres renowacji. 

Ten element francuskiego planu odbudowy i zwiększania odporności dotyczy inwestycji i reform 
mających na celu poprawę efektywności energetycznej wszystkich rodzajów budynków: 

budynków publicznych i prywatnych, w tym mieszkań prywatnych i socjalnych, a także 
budynków należących do przedsiębiorstw. Reformy wspierające inwestycje obejmują 

(i) uzupełnienie reformy polityki mieszkaniowej zainicjowanej ustawą „ELAN” przyjętą 

w 2018 r. w celu zwiększenia efektywności wydatków publicznych poprzez zmianę dwóch 
istniejących programów (APL i Pinel) oraz (ii) przyjęcie zmienionej regulacji termicznej nowych 

budynków (RE2020). 

Inwestycje w ramach tego komponentu mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celu w zakresie 

efektywności energetycznej, ponieważ zasoby budowlane odpowiadają za około 25 % emisji 

gazów cieplarnianych we Francji i 45 % zużycia energii końcowej. 

Te inwestycje i reformy przyczynią się do realizacji zaleceń krajowych skierowanych do Francji 

w ciągu ostatnich dwóch lat, dotyczących potrzeby „ukierunkowania polityki inwestycyjnej na 

[...] efektywność energetyczną” (zalecenie 3, 2019) oraz „ukierunkowania inwestycji na zieloną 

[...] transformację, w szczególności na [...] czyste i wydajne wytwarzanie i wykorzystanie 

energii” (zalecenie 3, 2020). 

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody 

w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc 

pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania 

odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych 

szkód” (2021/C58/01). 

A.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia 

finansowego 

Reforma 1 (C1.R1): Polityka mieszkaniowa 

Środek ten obejmuje dwa odrębne cele, które są realizowane w dwóch etapach. 

Zmiana zasad obliczania dla licencji APL („aides personnelles au logement”): kwotę pomocy 

oblicza się, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r., na podstawie bieżącego dochodu gospodarstwa 

domowego będącego beneficjentem, a nie dochodu w przedostatnim roku. Taka zmiana 

umożliwi szybsze dostosowanie systemu do wahań dochodów beneficjentów w celu zwiększenia 

sprawiedliwości społecznej. Ponadto kwota pomocy jest przeliczana co kwartał, co pozwala na 

stopniowe uwzględnianie ostatnich zmian w dochodach. 

Program Pinel jest programem ulg w podatku dochodowym dla właścicieli inwestujących 
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w nowe lub wyremontowane lokale mieszkalne na obszarach, na których rynek mieszkaniowy 

znajduje się pod presją, w celu ich wynajmu: kwota ulgi podatkowej zależy od poziomu 
dochodów najemców, jak również od wysokości czynszu. Ustawa budżetowa na 2021 r. 

przewiduje stopniowe obniżanie stawki ulgi podatkowej w latach 2023 i 2024, z wyjątkiem 
mieszkań znajdujących się na „priorytetowych obszarach miejskich” lub spełniających określone 

normy jakości, w szczególności w zakresie efektywności energetycznej i środowiskowej, które 
wykraczają poza obowiązujące przepisy. Ustawa budżetowa przewiduje zakończenie programu 

do końca 2024 r. Ponadto ustawa budżetowa na 2022 r. zawiera przepisy mające na celu 
wspieranie mieszkań średniej klasy finansowanych przez inwestorów instytucjonalnych w celu 

poprawy oferty przystępnych cenowo mieszkań na obszarach miejskich, gdzie rynek jest 

obciążony i gdzie potrzeby są największe. 

Reforma 2 (C1.R2): Jon REVIS rozporządzenia w sprawie energii cieplnej z RE2020 

Celem tego środka jest zastąpienie istniejącej regulacji termicznej budynków (RT2012) nową 

regulacją termiczną i środowiskową (RE2020). 

Środek ten polega na wejściu w życie wymogów prawnych dotyczących (i) trzeźwości 

energetycznej i dekarbonizacji zużytej energii, (ii) zmniejszenia wpływu nowych budynków na 

emisję dwutlenku węgla oraz (iii) dostosowania nowych budynków do zmiany klimatu. 

Inwestycja 1 (C1.I1): Renowacja energetyczna prywatnych budynków mieszkalnych, w tym sit 

energetycznych 

Francuski plan odbudowy i zwiększania odporności finansuje program dotacji o nazwie 

„MaPrimeRenov” (MPR), przyznawany właścicielom w celu przyczynienia się do finansowania 

prac związanych z izolacją, ogrzewaniem, wentylacją lub audytem energetycznym domów 

jednorodzinnych lub mieszkań w lokalach wielorodzinnych. Właściciele są powiadamiani 

o wszystkich stawkach MPR finansowanych w ramach planu w odniesieniu do kwalifikujących 

się projektów renowacji przed końcem 2022 r. Aby zagwarantować standardy jakości 

wspieranych prac, prace renowacyjne są prowadzone przez przedsiębiorstwa opatrzone 

etykietą RGE („uznane za gwarantów środowiska”). 

Kwota premii różni się w zależności od kwalifikowalnych materiałów, sprzętu i wykonanych 

prac, do pułapu 20000 EUR przez okres maksymalnie 5 lat. 

Od października 2020 r. stawka MPR jest dostępna dla wszystkich właścicieli, niezależnie od ich 

dochodów. Intensywność pomocy różni się jednak w zależności od dochodów gospodarstwa 

domowego (w przypadku niewielkich gospodarstw domowych pomoc może wynieść do 

90 % szacowanej kwoty robót). Ponadto stawka MPR może przynosić korzyści właścicielom, 

którzy wynajmują swoje mieszkanie/dom najemcy. 

Dotacja może również wspierać prace prowadzone we wspólnych obszarach kondominium 

z „MPR copropriétés”: jest to jednorazowa pomoc wypłacana konsorcjum współwłaścicieli na 

sfinansowanie całości prac renowacyjnych przy minimalnym zysku energetycznym wynoszącym 

35 %. Wszystkie kondominium składające się w co najmniej 75 % z domów (tj. nie 

przedsiębiorstw) kwalifikują się do tej stawki MPR, przy czym pułap wynosi 3750 EUR na 

mieszkanie. Premia może zostać przyznana dla kondominium z etykietą F lub G (do 500 EUR na 

mieszkanie), a także dla kondominium zakwalifikowanego jako „niestabilne” lub znajdującego 

się na obszarach miejskich poddawanych odnowieniu (do 3000 EUR na mieszkanie). 

Poziom pomocy różni się w zależności od oszczędności energii uzyskanych w wyniku prac 

renowacyjnych. Aby wesprzeć najbardziej energochłonne domy w realizacji ambitnych celów 

określonych w prawie o energii i klimacie przyjętym w 2019 r., właściciele, którzy podejmują 

prace renowacyjne w celu przywrócenia im statusu sit energetycznych (etykiety F i G), otrzymają 



  

 

11893/26 ADD 1   3 

 ECOFIN.1A  PL 
 

dodatkową premię na stawki MPR. Kolejna premia może zostać przyznana właścicielom, którzy 

przeprowadzają renowacje umożliwiające domowi uzyskanie najbardziej efektywnych etykiet 

(A lub B). Premie te wynoszą 1500 EUR dla najuboższych gospodarstw domowych, 1000 EUR 

dla gospodarstw domowych o średnich dochodach i 500 EUR dla najbogatszych gospodarstw 

domowych. Ponadto, aby zachęcić do bardziej efektywnej renowacji energetycznej 

(tj. wykraczającej poza „prace renowacyjne”), w ramach środka przewidziano utworzenie 

globalnej pomocy na renowację pod warunkiem osiągnięcia co najmniej 55 % oszczędności 

energii: pula środków finansowych wynosi od 3500 EUR do 7000 EUR dla gospodarstw 

domowych o średnich i wysokich dochodach. 

Ogólnie rzecz biorąc, celem prac termomodernizacyjnych prowadzonych w prywatnych 

budynkach mieszkalnych jest osiągnięcie średnio co najmniej 30 % oszczędności energii. 

Inwestycja 2 (C1.I2): Renowacja energetyczna i gruntowna renowacja mieszkań socjalnych 

Działanie to polega na wspieraniu organizacji zajmujących się mieszkalnictwem socjalnym 

(„biura HLM – Habitation à Loyer Modéré” to biura odpowiedzialne za mieszkalnictwo o niskich 

dochodach) oraz władz lokalnych zajmujących się mieszkalnictwem socjalnym w celu wspierania 

gruntownej renowacji budynków. Celem jest osiągnięcie najwyższych standardów, takich jak 

oznakowanie1
 
renowacji BBC w odniesieniu do projektów z zaproszenia do składania projektów 

„MassiReno”, oraz stopniowe wyeliminowanie sit energetycznych. Dotacja jest przyznawana pod 

warunkiem, że istniejące programy (takie jak écoPLS i2 CEE), które mogą być połączone z tą 

nową pomocą, nie są wystarczające do sfinansowania działań renowacyjnych. 

W ramach tego działania wdraża się również rozwiązania przemysłowe w zakresie renowacji 

energetycznej budynków socjalnych w celu osiągnięcia zerowego lub dodatniego bilansu 

energetycznego netto. 

Oczekuje się, że pierwsze operacje zostaną sfinansowane w II kwartale 2021 r., a pula środków 

finansowych zostanie przydzielona przez służby państwowe na szczeblu regionalnym i lokalnym 

na podstawie badania określającego potrzeby. Wyboru projektów dokonuje się w drodze 

zaproszenia do składania projektów ogłoszonego w 2020 r. albo w drodze dotacji zarządzanych 

przez zdecentralizowane służby państwowe lub władze lokalne. Na operacje mają zostać 

zaciągnięte zobowiązania w 2021 i 2022 r. i mają one zostać zakończone do końca 2026 r. 

Inwestycja 3 (C1.I3): Termomodernizacja budynków publicznych 

Prace renowacyjne w budynkach publicznych muszą być zgodne z dekretem przyjętym 

w zastosowaniu art. 175 ustawy ELAN, który nakłada obowiązek zmniejszenia zużycia energii 

o 40 % do 2030 r. (w porównaniu z 2010 r.) w odniesieniu do budynków usługowych. 

W przypadku budynków publicznych należących do państwa zorganizowano dwa rodzaje 

zaproszeń do składania projektów: 

• Jeden dotyczący budynków i uczelni wyższych i badawczych, który został uruchomiony 

i jest nadzorowany przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych 

i Innowacji; 

• Inna dla wszystkich innych budynków należących do państwa lub jego operatorów, która 

została oddana do użytku i jest nadzorowana głównie przez DIE (Direction de l’Immobilier 

 
1  BBC to „Bâtiment Basse Consommation”, tj. o maksymalnym zużyciu energii pierwotnej wynoszącym 50 kWh na 

m3. 
2 Éco-PLS: éco-prêt logement social (wdrożony w 2009 r. program ten został zmieniony w 2019 r. i zapewnia 

właścicielom mieszkań socjalnych korzystne pożyczki na renowację ich zasobów budowlanych). CEE (certificats 

d’économies d’énergie): system ten został utworzony w 2005 r. i nakłada na dostawców energii obowiązki w zakresie 

oszczędności energii za pomocą certyfikatów. 
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de l’Etat). 

Pierwsze dwa zaproszenia do składania projektów ogłoszono jesienią 2020 r., 

a w grudniu 2020 r. wybrano ponad 4000 projektów. 

W przypadku budynków należących do władz lokalnych i regionalnych istnieją specjalne 

mechanizmy: 

• W przypadku budynków będących własnością władz regionalnych lub przez nie 

eksploatowanych (głównie szkół średnich) „delegacje kredytowe” są przydzielane przez 

państwo, a regiony są odpowiedzialne za wybór projektów; 

• W przypadku budynków należących do władz regionalnych3 (głównie szkół i szkół 

podstawowych) dotacje na inwestycje przyznaje państwo. 

Projekty wybiera się na podstawie dwóch głównych kryteriów: dojrzałość (i szybkie wdrożenie) 

oraz na charakterystykę energetyczną i wpływ na zużycie energii, przy czym celem jest 

osiągnięcie średnio co najmniej 30 % oszczędności energii. W przypadku wszystkich budynków 

publicznych celem jest zgłoszenie wszystkich umów do końca 2021 r. i zakończenie ich do 

końca 2024 r. 

Inwestycja 4 (C1.I4): Renowacja energetyczna bardzo małych przedsiębiorstw (VSE) oraz 

małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 

Inwestycja ta jest częścią planu uruchomionego przez rząd w czerwcu 2020 r., aby wesprzeć 

bardzo małe i średnie przedsiębiorstwa w transformacji ekologicznej. Aby wesprzeć 

termomodernizację ich budynków, w ramach tej inwestycji istnieją dwa mechanizmy wsparcia: 

Głównym programem wsparcia jest ulga podatkowa w wysokości 30 % wydatków na działania 

kwalifikowalne (takie jak izolacja dachów, strychów, ścian; zbiorowe słoneczne systemy 

podgrzewania ciepłej wody użytkowej4 i pompy ciepła) i ograniczone do 25000 EUR na 

przedsiębiorstwo. Program ten jest otwarty dla wydatków poniesionych w okresie od dnia 

1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Ulga podatkowa jest odliczana od podatku 

dochodowego lub podatku od osób prawnych należnego od podatnika za rok kalendarzowy, 

w którym poniesiono wydatki kwalifikowalne (tj. 2020 lub 2021 r.). 

Drugi system wsparcia finansuje środki towarzyszące mające na celu wsparcie rzemieślników, 

małych przedsiębiorstw handlowych i osób samozatrudnionych w ich pracach renowacyjnych. 

Pula środków finansowych jest wydatkowana za pośrednictwem izb handlowo-rzemieślniczych 

(CMA) oraz izb handlowo-przemysłowych (CCI) w czterech etapach: 

• Świadomość: krok ten ma na celu uświadomienie liderom biznesu wyzwań 

związanych z renowacją energetyczną budynków w kontekście transformacji 

ekologicznej; działanie to obejmuje krajową kampanię informacyjną i działania 

lokalne we współpracy z władzami lokalnymi i organizacjami zawodowymi. 

• Rozpoznania: audyt energetyczny przeprowadza doradca z CMA lub CCI w celu 

opracowania planu działania na rzecz rozpoczęcia prac renowacyjnych na podstawie 

dojrzałości ekologicznej każdego przedsiębiorstwa. 

• Wdrażania: ekspert pomaga we wdrażaniu planu działania poprzez pomoc 

techniczną i finansową (taką jak tworzenie wniosków typu grand applications). 

Promocja: działania podejmowane przez przedsiębiorstwa w dziedzinie renowacji 

budynków są promowane wśród różnych grup odbiorców, takich jak konsumenci, 

przedsiębiorstwa i władze lokalne. 

 
3 Np. gminy, grupy gmin i inne władze lokalne, takie jak „departamenty”. 
4 Wykaz kwalifikujących się środków określa się w dekrecie. 
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A.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia 

finansowego 

 

Numer 

porządkowy 
Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe 

(dla 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe (dla wartości 

docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

prac 
Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 
Jednostka 

pomiaru Bazowy Cel Kwartał Rok 

1-1 C1.R1 

Polityka 

mieszkaniowa 

Kamień 

milowy 

Reforma licencji APL  

(„aides personnelles au 

logement”) 

Wejście w życie    KW 1 2021 Wejście w życie zmian legislacyjnych mających na celu 

przegląd zasad obliczania APL w celu odzwierciedlenia 

bieżących dochodów gospodarstw domowych. 

1-2 C1.R1 

Polityka 

mieszkaniowa 

Kamień 

milowy 

Reforma mieszkań w Pinel 

i wynajmowanych lokali 

średniego zasięgu 

Wejście w życie    KW 1 2023 Wejście w życie przepisów ustawy budżetowej na 2021 r. 

dotyczących zmian legislacyjnych w odniesieniu do ulgi 

podatkowej Pinel w celu poprawy jej efektywności 

w związku ze zwiększeniem oferty mieszkaniowej na 

obszarach, na których rynek jest pod presją, oraz 

przepisów ustawy budżetowej na 2022 r. dotyczących 

mieszkań na wynajem średniej klasy. 

1–3a C1.R2 

Przegląd 

rozporządzenia 

w sprawie energii 

cieplnej w ramach 

RE2020 

Kamień 

milowy 

Przegląd rozporządzenia 

w sprawie energii cieplnej 

w ramach RE2020 

w odniesieniu do nowych 

budynków mieszkalnych, 

biurowych oraz budynków 

szkolnictwa podstawowego 

lub średniego 

Wejście w życie    KW 1 2022 Wejście w życie wymogów prawnych w nowym 

rozporządzeniu w sprawie energii cieplnej i ochrony 

środowiska RE2020 w odniesieniu do nowych 

budynków mieszkalnych, biurowych oraz budynków 

szkolnictwa podstawowego lub średniego. 

W odniesieniu do trzeźwości energetycznej i obniżenia 

emisyjności zużywanej energii wymogi obejmują: 

- Bioklimatyczne zapotrzebowanie na 

pomieszczenia, obniżające maksymalny próg 

między 20 % a 30 % w porównaniu z poprzednim 

rozporządzeniem w sprawie energii cieplnej 

RT2012 

- Zużycie energii pierwotnej ze źródeł 

nieodnawialnych, z nowym wskaźnikiem 

- Progi emisji gazów cieplarnianych pochodzących 

ze zużycia energii, wraz z wprowadzeniem 

nowego wskaźnika mierzącego emisje gazów 

cieplarnianych pochodzące ze zużycia energii 
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Numer 

porządkowy 
Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe 

(dla 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe (dla wartości 

docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

prac 
Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 
Jednostka 

pomiaru Bazowy Cel Kwartał Rok 

Aby ograniczyć wpływ emisji dwutlenku węgla, 

wymogi obejmują: 

- Nowy wskaźnik służący do pomiaru śladu 

węglowego nowego budynku w całym jego cyklu 

życia, od etapu budowy po rozbiórkę 

W celu dostosowania nowych budynków do zmiany 

klimatu wymogi: 

- Uwzględnienie chłodzenia budynku przy 

obliczaniu potrzeb energetycznych budynku 

- Proszę podać wskaźnik komfortu w okresie letnim 

- Ustalenie maksymalnego wysokiego progu 

i minimalnego niskiego progu DH (stopniodni), 

który jest liczbą wyrażającą czas trwania 

i intensywność okresów dyskomfortu w budynku 

w ciągu roku. 

- Wprowadzenie zryczałtowanych kar za zużycie 

w przypadku potencjalnego dyskomfortu 

w okresie letnim 

1–3b C1.R2 

Przegląd 

rozporządzenia 

w sprawie energii 

cieplnej 

w ramach 

RE2020  

Kamień 

milowy 

Przegląd regulacji 

termicznej w ramach 

RE2020 w odniesieniu do 

określonych budynków 

usługowych 

Wejście 

w życie 

   KW 1 2025 Wejście w życie wymogów prawnych zawartych 

w nowym rozporządzeniu w sprawie energii cieplnej 

i ochrony środowiska RE2020 w odniesieniu do hoteli, 

restauracji, sklepów, bibliotek, budynków 

uniwersyteckich, żłobków dla dzieci, placówek opieki 

zdrowotnej, budynków przemysłowych, obiektów 

sportowych. 

W odniesieniu do trzeźwości energetycznej 

i dekarbonizacji zużytej energii wymogi obejmują: 

- Potrzeby bioklimatyczne, obniżające maksymalny próg 

między 20 % a 30 % w porównaniu z poprzednim 

rozporządzeniem w sprawie energii cieplnej RT2012 

- Zużycie energii pierwotnej ze źródeł nieodnawialnych, 

z nowym wskaźnikiem 
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Numer 

porządkowy 
Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe 

(dla 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe (dla wartości 

docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

prac 
Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 
Jednostka 

pomiaru Bazowy Cel Kwartał Rok 

- Progi emisji gazów cieplarnianych pochodzących ze 

zużycia energii, wraz z wprowadzeniem nowego 

wskaźnika mierzącego emisje gazów cieplarnianych 

pochodzące ze zużycia energii 

Aby ograniczyć wpływ emisji dwutlenku węgla, 

wymogi obejmują: 

- Nowy wskaźnik służący do pomiaru śladu węglowego 

nowego budynku w całym jego cyklu życia, od etapu 

budowy po rozbiórkę 

W celu dostosowania nowych budynków do zmiany 

klimatu wymogi: 

- Uwzględnienie chłodzenia budynku przy obliczaniu 

potrzeb energetycznych budynku 

- Proszę podać wskaźnik komfortu w okresie letnim  

- Ustalenie maksymalnego wysokiego progu 

i minimalnego niskiego progu DH (stopniodni), który 

jest liczbą wyrażającą czas trwania i intensywność 

okresów dyskomfortu w budynku w ciągu roku. 

- Wprowadzenie zryczałtowanych kar za zużycie 

w przypadku potencjalnego dyskomfortu w okresie 

letnim  

1-4 C1.I1 

Renowacja 

energetyczna 

budynków 

prywatnych 

Cel Liczba zatwierdzonych 

stawek MPR 

 Numer 0 400 000 KW 4 2021 Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano 

stawkę MPR. 

1-5 C1.I1 

Renowacja 

energetyczna 

budynków 

prywatnych 

Cel Liczba zatwierdzonych 

stawek MPR 

 Numer 400 000 700 000 KW 4 2022 Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano 

stawkę MPR. 
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Numer 

porządkowy 
Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe 

(dla 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe (dla wartości 

docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

prac 
Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 
Jednostka 

pomiaru Bazowy Cel Kwartał Rok 

1-6 C1.I2 

Renowacja 

energetyczna 

mieszkań 

socjalnych 

Cel Liczba lokali w kategorii 

mieszkań socjalnych, 

którym przyznano dotację 

na renowację 

 Numer 0 20 000 KW 4 2021 Liczba mieszkań należących do kategorii mieszkań 

socjalnych otrzymujących dotację na renowację, w celu 

osiągnięcia średnio co najmniej 30 % oszczędności 

energii. 

1-7 C1.I2 

Renowacja 

energetyczna 

mieszkań 

socjalnych 

Cel Liczba lokali w kategorii 

mieszkań socjalnych, 

którym przyznano dotację 

na renowację 

 Numer 20 000 40 000 KW 4 2022 Liczba mieszkań należących do kategorii mieszkań 

socjalnych otrzymujących dotację na renowację, w celu 

osiągnięcia średnio co najmniej 30 % oszczędności 

energii. 

1-8 C1.I3 

Renowacja 

energetyczna 

budynków 

publicznych 

Cel Liczba projektów renowacji 

obiektów publicznych 

należących do państwa, 

w odniesieniu do których 

zgłoszono umowę o roboty 

renowacyjne 

 Liczba 

projektów 

0 2 900 KW 4 2021 Liczba projektów renowacji obiektów publicznych 

należących do państwa, w odniesieniu do których 

zgłoszono co najmniej jedno zamówienie na prace 

renowacyjne, w celu osiągnięcia średnio co najmniej 30 % 

oszczędności energii. 

1-9 C1.I3 

Renowacja 

energetyczna 

budynków 

publicznych 

Cel Liczba budynków 

publicznych należących do 

władz lokalnych 

i regionalnych, które były 

przedmiotem 

powiadomienia o dotacji ze 

strony państwa lub Rady 

Regionalnej na prace 

termomodernizacyjne  

 Liczba 

dotowanych 

budynków 

0 1 954 KW 2 2022 Liczba budynków publicznych należących do władz 

lokalnych i regionalnych (w tym gmin i grup gmin), które 

były przedmiotem powiadomienia o dotacji ze strony 

państwa lub rady regionalnej na prace 

termomodernizacyjne, w celu osiągnięcia średnio co 

najmniej 30 % oszczędności energii. 
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Numer 

porządkowy 
Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe 

(dla 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe (dla wartości 

docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

prac 
Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 
Jednostka 

pomiaru Bazowy Cel Kwartał Rok 

1-10 C1.I3 

Renowacja 

energetyczna 

budynków 

publicznych 

Cel Liczba m² pięter obiektów 

publicznych należących do 

państwa, w których 

zakończono prace 

termomodernizacyjne 

 Liczba metrów 

kwadratowych 

(w mln) 

0 20 KW 4 2023 Liczba m² powierzchni w obiektach publicznych 

należących do państwa, w których zakończono renowację 

energetyczną, w celu osiągnięcia średnio co najmniej 

30 % oszczędności energii. 

1-11 C1.I3 

Renowacja 

energetyczna 

budynków 

publicznych 

Cel Liczba m² pięter obiektów 

publicznych należących do 

państwa, w których 

zakończono prace 

termomodernizacyjne 

 Liczba metrów 

kwadratowych 

(w mln) 

20 28,75 KW 4 2024 Liczba m² powierzchni w obiektach publicznych 

należących do państwa, w których zakończono renowację 

energetyczną, w celu osiągnięcia średnio co najmniej 

30 % oszczędności energii. 

1-12 C1.I3 

Termomoderniz

acja budynków 

publicznych 

Cel Liczba szkół, kolegiów 

lub szkół średnich, 

w których zakończono 

prace 

termomodernizacyjne 

 Numer 0 681 KW 4 2024 Liczba szkół, kolegiów lub szkół średnich, w których 

zakończono prace termomodernizacyjne, w celu 

osiągnięcia średnio co najmniej 30 % oszczędności 

energii. 

1-13 C1.I4 

Renowacja 

energetyczna 

mikroprzedsiębi

orstw oraz 

małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

Cel Liczba przedsiębiorstw 

korzystających z ulgi 

podatkowej lub środków 

towarzyszących 

 Numer 0 5 000 KW 4 2023 Liczba przedsiębiorstw korzystających z ulgi 

podatkowej na renowację energetyczną budynków 

usługowych bardzo małych przedsiębiorstw i MŚP lub 

ze wsparcia izb handlowo-rzemieślniczych (CMA) 

oraz izb handlowo-przemysłowych (CCI). 
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B. KOMPONENT 2: Ekologia i różnorodność biologiczna 

Francja stoi w obliczu znacznych potrzeb inwestycyjnych, aby osiągnąć cele zrównoważonego 

rozwoju w nadchodzących latach, w szczególności w zakresie różnorodności biologicznej, 

jakości wody i gospodarki o obiegu zamkniętym. Zasadniczo istnieją ramy prawne 

umożliwiające przejście na bardziej ekologiczną i odporną gospodarkę, ale Francja musi je 

wdrożyć, w szczególności poprzez wspieranie inwestycji zwiększających różnorodność 

biologiczną, ograniczających zanieczyszczenie i sztuczne wykorzystanie gleb, usprawniających 

recykling i ponowne wykorzystanie materiałów i zasobów. 

W tym kontekście inwestycje planowane w ramach tego komponentu 2 francuskiego planu 

odbudowy i zwiększania odporności mają na celu zmniejszenie wpływu obecnych sposobów 

produkcji i konsumpcji na środowisko poprzez zachowanie różnorodności biologicznej, 

dekarbonizację przemysłowych procesów produkcyjnych, rozwój gospodarki o obiegu 

zamkniętym i przyspieszenie transformacji rolnictwa. Takie inwestycje są wspierane przez 

reformę ustawy o klimacie i odporności opartą na konwencji klimatycznej, której celem jest 

przyczynienie się do osiągnięcia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. Ponadto 

dekrety wdrażające ustawę o gospodarce o obiegu zamkniętym uchwaloną w 2020 r. wejdą 

w życie w 2022 r. 

Komponent ten jest głównie związany z zaleceniem (zalecenie 3, 2020) dotyczącym 

skoncentrowania inwestycji na zielonej transformacji oraz, w mniejszym stopniu, z zaleceniem 

(zalecenie 3, 2019) dotyczącym efektywności energetycznej. Komponent ten przyczynia się do 

ochrony środowiska i przystosowania się do zmiany klimatu, a tym samym do wzmocnienia 

odporności ekologicznej, społecznej i gospodarczej. 

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody 

w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc 

pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania 

odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych 

szkód” (2021/C58/01). 

 
B.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia 

finansowego 

Reforma 1 (C2.R1): Prawo dotyczące klimatu i odporności 

Ustawa o klimacie i odporności zostanie ogłoszona na początku 2022 r. Niektóre środki, które 

mają bezpośrednie zastosowanie, wchodzą w życie natychmiast po ich ogłoszeniu, natomiast 

inne środki mają wejść w życie z opóźnieniem, w terminie określonym przez prawodawcę. 

W oparciu o propozycje przedstawione przez obywatelską konwencję klimatyczną ustawa 

przewiduje środki klimatyczne i środowiskowe, które przyczynią się do osiągnięcia celu 

redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. Oczekuje się, że ustawa przyczyni się do 

osiągnięcia od połowy do dwóch trzecich poziomu emisji, który ma zostać osiągnięty między 

poziomem emisji w 2019 r. a celem na 2030 r., dzięki redukcji szacowanej łącznie na 56–74 mln 

ton ekwiwalentu CO2. Ustawa obejmuje sześć następujących elementów, obejmujących cały 

zakres gospodarki: 

• „Spożycie”: ustawa obejmuje środki mające na celu zmianę wzorców konsumpcji 

poprzez informowanie i wprowadzanie mniej emisyjnych produktów i usług oraz 

zapewnienie zachęt do ograniczania nadmiernej konsumpcji poprzez reklamę. 

• „Produkcja i obróbka”: ustawa obejmuje środki mające na celu wspieranie przejścia 
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modeli produkcji przemysłowej i energetycznej na rozwiązania niskoemisyjne, 

wzmocnienie ochrony ekosystemów poprzez lepszy nadzór nad działalnością 

przemysłową oraz przewidywanie zmian w sposobach pracy. 

• „Przemieszczanie się”: ustawa obejmuje środki mające na celu ograniczenie emisji ze 

wszystkich środków transportu poprzez zachęty i wsparcie finansowe dla 

zainteresowanych sektorów, a także poprzez określenie stabilnych ram regulacyjnych. 

• „Żywych”: ustawa obejmuje środki mające na celu zmianę sposobu planowania 

urbanistycznego i zmianę stylu życia w mieście. Obejmuje on środki mające na celu 

przyspieszenie renowacji sit termicznych, a także środki mające na celu zmniejszenie 

o połowę tempa sztucznego przekształcania gleb. 

• „Karmienie”: ustawa obejmuje środki wspierające ekologizację rolnictwa oraz rozwój 

nowych nawyków żywieniowych i praktyk rolniczych w celu zmniejszenia jego 

wpływu na emisje gazów cieplarnianych. 

• „Wzmocnienie ochrony sądowej środowiska”: ustawa obejmuje środki mające na celu 

bardziej zdecydowane i skuteczne zapobieganie szkodom wyrządzonym środowisku 

naturalnemu i ich karanie. 

Oczekuje się, że w 2024 r. 18 aglomeracji liczących ponad 150000 mieszkańców ukończyło 

badanie regulacyjne mające na celu stworzenie stref niskiej emisji gazów cieplarnianych, a tym 

samym poprawę jakości powietrza w miastach i przyczynienie się do redukcji emisji gazów 

cieplarnianych. 

Reforma 2 (C2.R2): Ustawa o gospodarce o obiegu zamkniętym 

Celem tego środka jest rozwiązanie problemu odpadów i wspieranie gospodarki o obiegu 
zamkniętym.  

Środek ten polega na przyjęciu aktów wykonawczych („dekretów”) wynikających z ustawy 
o gospodarce o obiegu zamkniętym przyjętej w dniu 10 lutego 2020 r. 

Inwestycja 1 (C2.I1): Obniżenie emisyjności przemysłu 

Celem tej inwestycji jest przyczynienie się do dekarbonizacji sektora przemysłowego, który 

odpowiada za około 21 % emisji gazów cieplarnianych we Francji. Instrument na rzecz 

Odbudowy i Zwiększania Odporności wykorzystuje się do zmniejszenia zużycia energii przez 

przedsiębiorstwa przemysłowe (w tym sektory energochłonne) lub do inwestowania w celu 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 

Środki są przydzielane na dwa sposoby: 

• Dotacji udziela się po zaproszeniach do składania projektów przeprowadzonych przez 

ADEME (Agencję ds. Transformacji Ekologicznej) w przypadku większych projektów 

o wartości inwestycji powyżej 3 000 000 EUR. Projekty te obejmują inwestycje 

w efektywność energetyczną albo inwestycje mające na celu poprawę procesów 

przemysłowych w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Nie ma z góry 

określonej puli środków finansowych między tymi dwoma rodzajami projektów, ponieważ 

wyboru dokonuje się na podstawie różnych kryteriów, w tym wyników pod względem 

emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z wnioskowanym wsparciem. 

• Uzupełnieniem tych zaproszeń do składania projektów jest jednorazowe wsparcie 

udzielane przez agencję publiczną ASP („Agence de Services et de Paiement”) na rzecz 

mniejszych i bardziej znormalizowanych projektów poprawy efektywności energetycznej 
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(o wartości inwestycji poniżej 3 000 000 EUR), w oparciu o wykaz kwalifikujących się 

urządzeń określony w dekrecie. 

W zakresie wymagań i obowiązków w odniesieniu do przyszłych zaproszeń do składania 

projektów wymaga się, aby inwestycje dokonywane w instalacjach objętych unijnym systemem 

handlu uprawnieniami do emisji (ETS) umożliwiały zmniejszenie emisji CO2 poniżej poziomu 
odniesienia zawartego w dyrektywie w sprawie ETS5, w sposób zapewniający zgodność środka 
z zasadą „nie czyń poważnych szkód” określoną w rozporządzeniu (UE) 2021/241. 

Inwestycja 2 (C2.I2): Zagęszczenie obszarów miejskich: budownictwo zgodne z zasadą 

zrównoważonego rozwoju 

Środek ten ma pomóc gminom w zwiększeniu gęstości zaludnienia na obszarach dotkniętych 

niedoborem mieszkań. Wsparcie działań związanych z gęstą zabudową mieszkaniową 

przyczynia się do ograniczenia niekontrolowanego rozrastania się miast oraz do zachowania 
różnorodności biologicznej i gruntów rolnych. Ponadto do tych operacji zastosowanie ma nowe 

rozporządzenie w sprawie energii cieplnej RE2020 (por. reforma 2 tego komponentu), którego 
celem jest zmniejszenie wpływu nowych budynków na emisyjność i poprawa ich 

charakterystyki energetycznej. 

Pomoc ryczałtowa jest przyznawana władzom gminnym, pod warunkiem że spełnione są 

następujące warunki: 

(i) przestrzeganie obowiązków nałożonych „ustawą o solidarności i odnowie obszarów 

miejskich” z 2000 r., zgodnie z którą mieszkalnictwo socjalne musi stanowić 20 % 

zasobów mieszkaniowych;  

(ii) program budowy musi obejmować co najmniej dwa lokale mieszkalne przekraczające 

określone progi gęstości zaludnienia i podlegające uprzednim zezwoleniom miejskim. 

Progi gęstości, wyrażone w metrach kwadratowych powierzchni użytkowej zbudowanej na metr 

kwadratowy powierzchni gruntu, wynikają z analizy krzyżowej łączącej kryteria zaludnienia 

(wielkość i gęstość zaludnienia w gminie lub grupie gmin) oraz typologię zasobów 

mieszkaniowych (takie jak gęstość zabudowy, pustostany, odsetek mieszkań socjalnych 

i drugich domów oraz średnia wielkość gospodarstwa domowego). 

Inwestycja 3 (C2.I3): Zagęszczenie obszarów miejskich: tereny zdegradowane 

Środek ten ma na celu rekultywację i recykling terenów zdegradowanych i wysypisk śmieci, 

które stanowią istotne źródło gruntów, aby przyczynić się do wyznaczonej przez rząd francuski 

ścieżki „sztucznego zerowego poziomu netto” do 2050 r., której celem jest kontrolowanie 

niekontrolowanego rozrastania się miast i wspieranie rewitalizacji obszarów miejskich, 

a w konsekwencji ograniczenie zużycia obszarów naturalnych. 

Beneficjenci „funduszu zdegradowanego” muszą być właścicielami obiektu: mogą to być 

gminy, lokalne instytucje publiczne wyznaczone przez władze lokalne, podmioty publiczne 

państwa, lokalne przedsiębiorstwa publiczne, takie jak SEM („sociétés d’économie mixte”), 

socjalni właściciele nieruchomości lub przedsiębiorstwa prywatne za zgodą właściwego organu 

ds. planowania urbanistycznego. 

 
5 W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie 

niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie powodów, dla których nie jest to możliwe. 

Wskaźniki referencyjne ustanowione na potrzeby przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań 

i instalacji objętych zakresem systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu 

wykonawczym Komisji (UE) 2021/447. 
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Projekty są wybierane przez państwo w drodze regionalnych zaproszeń do składania ofert, 

z pomocą służb technicznych (zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym). Po 

dokonaniu wyboru państwo i beneficjent podpisują umowę o udzielenie dotacji. 

Z funduszu dla terenów zdegradowanych mogą być wspierane dwie kategorie projektów: 

• Recykling terenów zdegradowanych: przemysłowe (bez operacji oczyszczania 

z substancji szkodliwych), komercyjne, administracyjne tereny zdegradowane, stare 

zdegradowane wysepki w ramach odnowy miast lub ponownego umiejscowienia 

działalności produkcyjnej; 

• Recykling terenów zurbanizowanych: przekwalifikowanie starych budynków 

mieszkalnych i handlowych, rewitalizacja lub przekształcenie stref ekonomicznych przy 

wejściu do miast, rewitalizacja lub dywersyfikacja obszarów mieszkalnych, renowacja 

sklepów. 

Ponadto należy przeznaczyć pulę środków finansowych na opracowanie narzędzi wiedzy 

o gruntach w celu wsparcia władz lokalnych w inwentaryzacji odpadów i operacyjnym 

wdrażaniu operacji recyklingu. 

Inwestycja 4 (C2.I4): Bioróżnorodności 

Działanie to ma na celu wspieranie władz lokalnych, stowarzyszeń i innych instytucji 

zarządzających obszarami naturalnymi w inwestowaniu w projekty ochrony i odbudowy 

różnorodności biologicznej tam, gdzie ekosystemy są zagrożone. W ramach francuskiego planu 

odbudowy i zwiększania odporności finansowane są dwa rodzaje środków: 

• Odbudowę ekologiczną wspierają cztery rodzaje inwestycji: 

o Sześć agencji wodnych realizuje projekty mające na celu ochronę zasobów 
wodnych, przywrócenie różnorodności biologicznej i ciągłości ekologicznej 
środowisk wodnych, utrzymanie ekosystemów; środki finansowe przydziela się 
w drodze zaproszeń do składania projektów albo zgodnie z logiką punktu 
kompleksowej obsługi, w ramach zatwierdzonych przez Radę Dyrektorów 
Agencji i zgodnie z umową podpisaną z Ministerstwem Transformacji 
Ekologicznej. 

o Ciągłość ekologiczna dla ryb (drabiny) w tamach Rhinau i Marckolsheim na 
rzece Ren. Inwestycja ta jest projektem inżynieryjnym i infrastrukturalnym, 
który będzie realizowany we współpracy z EDF („Electricité de France”, 
francuskim operatorem zasiedziałym w sektorze energii elektrycznej), władzami 
lokalnymi, ekspertami krajowymi, agencją wodną Ren-Meuse i francuskim 
Urzędem ds. Różnorodności Biologicznej. Jest to projekt współpracy z krajami 
graniczącymi z Renem. 

o Francuski Urząd ds. Różnorodności Biologicznej (OFB) zarządza kilkoma 
rodzajami projektów: atlas różnorodności biologicznej na szczeblu gminnym, 
działania na rzecz ochrony i odbudowy różnorodności biologicznej realizowane 
przez „liderów projektów” wybranych po zaproszeniach do składania projektów. 

o Państwo prowadzi działania pilotażowe na rzecz odbudowy środowiska we 
Francji metropolitalnej i w departamencie Dunaju („Départements d’Outre 
Mer”). Projekty są wybierane w drodze zaproszeń do składania projektów albo 
zgodnie z logiką punktu kompleksowej obsługi w ramach ustanowionych przez 
Ministerstwo Transformacji Ekologicznej. 

• Wsparcie dla obszarów chronionych: 

o Państwo prowadzi działania pilotażowe na rzecz obszarów chronionych we 
Francji metropolitalnej i w DOM. Projekty wybierane są w drodze zaproszeń do 
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składania projektów albo zgodnie z logiką punktu kompleksowej obsługi 
w ramach ustanowionych przez Ministerstwo Transformacji Ekologicznej. 

o Francuski Urząd ds. Różnorodności Biologicznej (OFB) wspiera obszary 
chronione w ramach naturalnych parków morskich i inne obszary chronione 
zarządzane przez OFB. 

o Jedenaście parków narodowych we Francji inwestuje w ochronę dziedzictwa 
naturalnego, kulturowego i krajobrazowego, rozwój wiedzy na temat 
różnorodności biologicznej oraz edukację w zakresie środowiska 
i zrównoważonego rozwoju. 

W 2021 r. i 2022 r. projekty w dziedzinie odbudowy ekologicznej i obszarów chronionych 

określa się w drodze zaproszeń do składania projektów organizowanych przez operatorów 

(takich jak agencje wodne, OFB itp.) albo stopniowo w trakcie realizacji działania, w miarę 

określania odpowiednich projektów. Pierwsze zobowiązania rozpoczynają się przed dniem 

31 grudnia 2021 r. Do dnia 31 grudnia 2023 r. co najmniej 700 projektów w ramach tego 

komponentu otrzyma wsparcie. 

Inwestycja 5 (C2.I5): Zapobieganie zagrożeniom sejsmicznym w departamentach zamorskich 

(Antilles) 

Działanie to ma na celu przeprowadzenie odpornych na trzęsienia ziemi prac wzmacniających 

w priorytetowych budynkach publicznych na „Antilles” (np. Martynice i Gwadelupie), 

z uwzględnieniem również odporności na cyklony. Celem jest kilka rodzajów budynków 

publicznych, takich jak: 

• Budynki, prefektury i podprefektury zajmujące się zarządzaniem kryzysowym; 

• Szpitale priorytetowe; 

• Szkoły, szkoły średnie i wyższe. 

Wyboru budynków dokonuje państwo po złożeniu wniosków do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Zobowiązanie prawne zostanie sfinalizowane do dnia 31 grudnia 2022 r., a prace rozpoczną się 

do dnia 31 grudnia 2023 r. w odniesieniu do co najmniej 15 budynków. 

Inwestycja 6 (C2.I6): Bezpieczne sieci wodociągowe 

Celem tego środka jest renowacja i remont 450 km sieci we Francji, w tym DOM, do dnia 
31 grudnia 2022 r. 

W ramach tego środka finansowane są następujące trzy podśrodki (pierwsze dwa z nich mają 
miejsce we Francji metropolitalnej, a ostatni dotyczy wyłącznie DOM): 

• Agencje wodne wspierają inwestycje w modernizację sieci dystrybucji czystej wody 
i urządzeń sanitarnych. Strony inwestują również w modernizację oczyszczalni ścieków 
i odłączenie zrzutów wody deszczowej od sieci. 

• Inwestycje w sanityzację ponad 6500 ton suchego osadu w celu umożliwienia jego 
rozprzestrzeniania się. 

• Priorytetowe inwestycje mające na celu modernizację sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych w ramach planu działania DOM dotyczącego wody. 

W przypadku dwóch pierwszych poddziałań projekty wybierane są przez sześć agencji wodnych 

w drodze specjalnych zaproszeń do składania projektów albo zgodnie z logiką punktu 

kompleksowej obsługi, w ramach zatwierdzonych przez zarząd Agencji. Agencje są również 

odpowiedzialne za operacyjną realizację projektów. Władze lokalne borykające się 

z niemożliwością rozprowadzania osadu z oczyszczalni ścieków muszą zwrócić się do Agencji, 

od której zależą, aby skorzystać z pomocy i wsparcia finansowego. 
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W DOM przydział jest rozdzielany między Państwowe Dyrekcje ds. Środowiska, Planowania 

i Mieszkalnictwa (w szczególności na badania wstępne i pomoc techniczną na Gwadelupie 

i Martynice) oraz Francuski Urząd ds. Różnorodności Biologicznej (OFB), który jest 

odpowiedzialny za finansowanie planu działania DOM w zakresie wody. Projekty wybierane są 

zgodnie z tym planem. 

Inwestycja 7 (C2.I7): Modernizacja sortowni, systemów recyklingu i unieszkodliwiania 

odpadów 

Celem tego środka jest sprostanie wyzwaniom związanym z sortowaniem i recyklingiem 
wszystkich rodzajów odpadów, w szczególności odpadów z gospodarstw domowych, a także 
odpadów szpitalnych.  

Działanie to polega na inwestowaniu w projekty w dziedzinie sortowania i recyklingu odpadów, 
sortowania, zbierania i odzysku bioodpadów oraz przetwarzania niebezpiecznych odpadów 
zakaźnych w szpitalach. 

Inwestycja 8 (C2.I8): Recykling i ponowne użycie 

Celem tego środka jest wspieranie: ograniczenie stosowania tworzyw sztucznych (zwłaszcza 

tworzyw sztucznych jednorazowego użytku), (ii) produkcję i wprowadzanie tworzyw 

sztucznych pochodzących z recyklingu oraz (iii) naprawę i ponowne użycie (w tym produktów 

z tworzyw sztucznych).  

Działanie polega na wspieraniu dwóch rodzajów interwencji:  

• Wsparcie na rzecz: 

o zakłady recyklingu („recykling”); 

o przedsiębiorstwa zastępujące opakowania z tworzyw sztucznych; 

o rozwiązania w zakresie opakowań wielokrotnego użytku i nadających się do 

recyklingu; 

o rozwiązania alternatywne dla stosowania tworzyw sztucznych lub dostosowanie 

do ich stosowania, na przykład w cateringu zbiorowym; 

o projekty pilotażowe polegające na eksperymentowaniu z rozwiązaniami 

alternatywnymi dla tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. 

• Wsparcie na rzecz produkcji lub wykorzystania tworzyw sztucznych pochodzących 

z recyklingu. 

Inwestycja 9 (C2.I9): Plan dotyczący białek roślinnych 

Środek ten jest częścią ogólnego planu dotyczącego białek roślinnych, którego celem jest 

zmniejszenie zależności rolnictwa od środków produkcji, takich jak pasza dla zwierząt i nawozy 

azotowe. Zapewnia on wsparcie inwestycyjne dla gospodarstw rolnych i struktur niższego 

szczebla, w szczególności w celu wzmocnienia i wspierania nowych łańcuchów dostaw 

w rolnictwie przeznaczonych dla białek roślinnych. 

Środek zapewnia wsparcie inwestycyjne na rzecz: 

• Sprzęt w gospodarstwach rolnych bogatych w białko; 

• Restrukturyzacja łańcucha dostaw białek roślinnych, w tym inwestycje 

w przedsiębiorstwa zajmujące się gromadzeniem i przetwarzaniem białek roślinnych 

(takie jak silosy, magazyny, tłocznie nasion, suszarki do lucerny i triery optyczne). 

W styczniu 2021 r. FranceAgriMer, organ publiczny odpowiedzialny za sektory rolnictwa 
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i rybołówstwa, ogłosił pierwsze zaproszenia do składania projektów. Do dnia 31 grudnia 2022 r. 

ostatnie zobowiązania finansowe zaciąga się w odniesieniu do co najmniej 1200 projektów. 

Inwestycja 10 (C2.I10): Lasy 

Francuski sektor leśno-drzewny umożliwia kompensację około 20 % emisji CO2 we Francji 
dzięki składowaniu dwutlenku węgla w lasach, produktach drzewnych oraz zastępowaniu paliw 

kopalnych i materiałów bardziej energochłonnych. Zmiana klimatu ma jednak wpływ na 

drzewostany we Francji, które uległy degradacji lub są podatne na szkodniki, susze i pożary. 
Aby zachować liczne usługi środowiskowe świadczone przez lasy, zapewnić ich różnorodność 

i zrównoważony charakter oraz zagwarantować dostawy dla francuskiego przemysłu 
związanego z leśnictwem, środek ten ma na celu zmobilizowanie środków finansowych dla 

publicznych i prywatnych właścicieli lasów w celu podjęcia dynamicznej zrównoważonej 
gospodarki leśnej. 

Uwzględniono trzy rodzaje interwencji: 

• Poprawa stanu drzewostanów o niskiej jakości gospodarczej i środowiskowej; 

• Odtwarzanie lasów poważnie dotkniętych lub zniszczonych przez korniki we 

wschodniej Francji (głównie w regionach Grand-Est i Bourgogne-Franche-Comté); 

• Adaptacja drzewostanów, które są podatne na skutki zmiany klimatu. 

Środek ten ma objąć co najmniej 30 000 ha do końca pierwszego kwartału 2023 r. Od dnia 
19 lutego 2021 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy. Płatności dokonuje się do dnia 
31 grudnia 2024 r. 
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B.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia 

finansowego 
 

Numer 
porządkowy 

Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźnik 

jakościowy 

dla celów 

pośrednich 

Wskaźnik ilościowy dla celu 
Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia prac 
Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 

Jednostka Bazowy Cel Kwartał Rok 

2-1 C2.R1 

Prawo dotyczące 

klimatu 

i odporności 

Kamień 

milowy 

Prawo dotyczące 

klimatu i odporności 

Ogłoszenie 

ustawy i wejście 

w życie 

przepisów 

mających 

bezpośrednie 

zastosowanie 

   KW 2 2022 Ogłoszenie ustawy i wejście w życie tych przepisów 

ustawy, które mają bezpośrednie zastosowanie w celu 

transpozycji do prawa szeregu zaleceń Obywatelskiego 

Konwentu Klimatycznego dotyczących następujących 

sześciu tematów: spożywanie, produkcja i praca, 

przemieszczanie się, życie, karmienie i wzmacnianie 

ochrony sądowej środowiska. 

2-2 C2.R1 

Prawo dotyczące 

klimatu 

i odporności 

Cel Prawo o klimacie 

i odporności – strefy 

niskiej emisji gazów 

cieplarnianych 

 Numer 0 18 KW 3 2024 Ukończenie przez 18 aglomeracji badania 

regulacyjnego mającego na celu stworzenie stref 

niskiej emisji gazów cieplarnianych. 

2-3 C2.R2 

Ustawa 

o gospodarce 

o obiegu 

zamkniętym 

Kamień 

milowy 

Dekret wykonawczy 

do ustawy 

o zapobieganiu 

powstawaniu odpadów 

i gospodarce o obiegu 

zamkniętym 

Wejście w życie    KW 1 2022 Wejście w życie dekretu w sprawie utworzenia przemysłu 

odpadów budowlanych i materiałów budowlanych. 

2-3a C2.R2 

Ustawa 

o gospodarce 

o obiegu 

zamkniętym 

Kamień 

milowy 

Dekrety wykonawcze 

do ustawy 

o zapobieganiu 

powstawaniu odpadów 

i gospodarce o obiegu 

zamkniętym 

Wejście w życie    KW 1 2025 Wejście w życie następujących dekretów: 

- Dekret w sprawie minimalnych wskaźników 

włączania tworzyw sztucznych pochodzących 

z recyklingu do butelek na napoje (art. 61 ustawy 

AGEC). 

- Dekret w sprawie obowiązku nabywania przez 

organy zamówień publicznych towarów, które są 

ponownie wykorzystywane lub poddawane 

recyklingowi lub zawierają materiały pochodzące 

z recyklingu, oraz w sprawie zakazu nabywania 

przez państwo produktów jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych (art. 58 ustawy AGEC). 
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Numer 
porządkowy 

Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźnik 

jakościowy 

dla celów 

pośrednich 

Wskaźnik ilościowy dla celu 
Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia prac 
Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 

Jednostka Bazowy Cel Kwartał Rok 

2-4 C2.I1 

Obniżenie 

emisyjności 

przemysłu 

Cel Uniknięcie emisji 

gazów cieplarnianych 

 Mt 

ekwiwalentu 

CO2 (mln ton 

ekwiwalentu 

CO2) 

0 3,5 KW 2 2021 Uniknięte emisje gazów cieplarnianych w całym okresie 

realizacji projektu, obliczone przez porównanie z sytuacją 

„przed inwestycją” i określone przez operatora 

w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert, przy czym 

celem jest, aby inwestycje dokonywane w instalacjach 

objętych ETS umożliwiały zmniejszenie emisji CO2 

poniżej poziomu odniesienia zawartego w dyrektywie 

w sprawie ETS. 

2-5 C2.I1 

Obniżenie 

emisyjności 

przemysłu 

Cel Uniknięcie emisji 

gazów cieplarnianych 

 Mt 

ekwiwalentu 

CO2 (mln ton 

ekwiwalentu 

CO2) 

3,5 5 KW 4 2022 Uniknięte emisje gazów cieplarnianych w całym okresie 

realizacji projektu, obliczone przez porównanie 

z sytuacją „przed inwestycją” i określone przez operatora 

w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert, przy 

czym celem jest, aby inwestycje dokonywane 

w instalacjach objętych ETS umożliwiały zmniejszenie 

emisji CO2 poniżej poziomu odniesienia zawartego 

w dyrektywie w sprawie ETS. 

2-6 C2.I2 

Zagęszczenie 

obszarów 

miejskich: 

budownictwo 

zgodne z zasadą 

zrównoważonego 

rozwoju 

Cel Liczba gmin 

korzystających 

z pomocy  

 Numer 0 1 200 KW 4 2021 Liczba gmin korzystających z pomocy na zrównoważone 

budownictwo na przeciążonych obszarach miejskich. 

2-7 C2.I3 

Zagęszczenie 

obszarów 

miejskich: tereny 

zdegradowane 

Cel Liczba projektów, na 

które podpisano 

umowę o udzielenie 

dotacji na działalność 

związaną 

z recyklingiem 

odpadów lub 

obszarów 

zurbanizowanych  

 Numer 0 90 KW 1 2022 Liczba projektów, w odniesieniu do których podpisano 

umowę o udzielenie dotacji, dotyczących operacji 

recyklingu odpadów albo operacji recyklingu terenów 

zurbanizowanych. 
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Numer 
porządkowy 

Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźnik 

jakościowy 

dla celów 

pośrednich 

Wskaźnik ilościowy dla celu 
Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia prac 
Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 

Jednostka Bazowy Cel Kwartał Rok 

2-8 C2.I3 

Zagęszczanie 

obszarów 

miejskich – 

tereny 

zdegradowane 

Cel Liczba projektów, na 

które podpisano 

umowę o udzielenie 

dotacji na działalność 

związaną 

z recyklingiem 

odpadów lub 

obszarów 

zurbanizowanych 

 Numer 90 200 KW 1 2023 Liczba projektów, w odniesieniu do których podpisano 

umowę o udzielenie dotacji, dotyczących operacji 

recyklingu odpadów albo operacji recyklingu terenów 

zurbanizowanych. 

2-9 C2.I4 

Bioróżnorodności 

Cel Liczba wspieranych 

projektów 

w dziedzinie 

odbudowy 

środowiska 

i obszarów 

chronionych 

 Numer 0 700 KW 4 2022 Liczba projektów związanych z odbudową ekologiczną 

i ochroną różnorodności biologicznej na obszarach 

chronionych. 

2-10 C2.I5 

Zapobieganie 

zagrożeniom 

sejsmicznym 

w departamentach 

zamorskich  

Cel Liczba odnośnych 

budynków – 

zagrożenia sejsmiczne 

w DOM 

 Numer 0 15 KW 4 2023 Liczba budynków publicznych (takich jak budynki objęte 

zarządzaniem kryzysowym lub prefektury 

i podprefektury, lub priorytetowe szpitale lub szkoły, 

szkoły średnie i kolegia) w DOM, w których rozpoczęto 

prace antysejsmiczne. 

2-11 C2.I6 

Bezpieczne sieci 

wodociągowe 

Cel Liczba wspartych 

liniowych kilometrów 

sieci wody pitnej 

i sieci sanitarnych 

 Kilometry 0 450 KW 4 2022 Liczba kilometrów sieci wody pitnej lub sieci 

sanitarnych, w przypadku których rozpoczęto prace 

renowacyjne. 

2-12 C2.I7 

Modernizacja 

sortowni, 

systemów 

recyklingu 

i unieszkodliwiani

a odpadów 

Cel Liczba podpisanych 

umów na 

modernizację sortowni 

 Numer 0 32 KW 4 2022 Liczba podpisanych umów na modernizację sortowni. 
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Numer 
porządkowy 

Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźnik 

jakościowy 

dla celów 

pośrednich 

Wskaźnik ilościowy dla celu 
Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia prac 
Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 

Jednostka Bazowy Cel Kwartał Rok 

2-13 C2.I7 

Modernizacja 

sortowni, 

systemów 

recyklingu 

i unieszkodliwiani

a odpadów 

Kamień 

milowy 

Inwestycje 

w sortowanie 

i zbieranie odpadów 

oraz w przetwarzanie 

odpadów medycznych 

Przekazywanie 

wykazu 

beneficjentów 

   KW 4 2022 Finalizacja zaproszenia do składania wniosków 

i systemów wsparcia oraz wybór odbiorców 

w odniesieniu do następujących systemów: 

• wspieranie inwestycji w sortowanie i zbieranie 

odpadów poza domem (AFH); 

• wspieranie sortowania, zbierania i odzysku 

bioodpadów; 

• wspieranie inwestycji w sprzęt do 

dezynfekcji zakaźnych odpadów 

medycznych. 

2-14 C2.I7 

Modernizacja 

sortowni, 

systemów 

recyklingu 

i unieszkodliwiani

a odpadów 

Cel Liczba 

zmodernizowanych 

sortowni 

 Numer 0 32 KW 4 2025 Liczba utworzonych, rozbudowanych lub 

zmodernizowanych publicznych/prywatnych sortowni 

(ośrodki sortowania odpadów w gospodarstwach 

domowych lub do celów zawodowych, platformy 

sortowania, profesjonalne obiekty unieszkodliwiania 

odpadów). 

2-15 C2.I8 

Recykling 

i ponowne użycie 

Cel Ilość surowców 

z tworzyw sztucznych 

pochodzących 

z recyklingu 

wyprodukowanych lub 

włączonych 

 Tonach 0 275 000 KW 4 2025 Łączna ilość surowców z tworzyw sztucznych 

pochodzących z recyklingu wyprodukowanych lub 

włączonych do procesów przemysłowych.  

Łączną ilość oblicza się jako sumę ton surowców z tworzyw 

sztucznych pochodzących z recyklingu wyprodukowanych 

lub włączonych w następujący sposób:  

• przed 2025 r.: tony surowców z tworzyw 

sztucznych pochodzących z recyklingu 

zgłoszone przez beneficjentów 

w sprawozdaniach z projektów;  

• w odniesieniu do roku 2025: roczna ilość 

surowców z tworzyw sztucznych 

pochodzących z recyklingu obliczona 

jako średnia ton zgłoszonych za lata 

2022, 2023 i 2024.  
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Numer 
porządkowy 

Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźnik 

jakościowy 

dla celów 

pośrednich 

Wskaźnik ilościowy dla celu 
Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia prac 
Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 

Jednostka Bazowy Cel Kwartał Rok 

2-16 C2.I9 

Plan dotyczący 

białek roślinnych 

Cel Liczba projektów, 

które otrzymają środki 

z „planu białkowego” 

w celu zainwestowania 

w produkcję roślin 

wysokobiałkowych  

 Numer 0 1 200 KW 1 2022 Liczba projektów, które otrzymają środki z „planu 

białkowego” w celu zainwestowania w produkcję roślin 

wysokobiałkowych, po dokonaniu wyboru w drodze 

zaproszeń do składania projektów. 

2-17 C2.I10 

Lasy 

Cel Powierzchnia lasów, 

na którą przyznano 

dotację w celu 

poprawy, adaptacji, 

regeneracji lub 

odtworzenia lasu  

 Hektar 0 30 000 KW 1 2023 Powierzchnia lasów, na którą przyznano dotację w celu 

poprawy, adaptacji, regeneracji lub odtworzenia lasu. 
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C. KOMPONENT 3: Infrastruktura i ekologiczna mobilność 

Sektor transportu jest jednym z głównych emitentów CO2 we Francji, odpowiadającym za 

38 % całkowitych emisji w 2017 r. Transport drogowy odpowiada za 96 % tych emisji, z czego 

ponad połowa pochodzi z pojazdów prywatnych. Infrastruktura transportowa odgrywa kluczową 

rolę w skutecznej realizacji transformacji ekologicznej. To właśnie dzięki ich utrzymaniu 

i rozwojowi użytkownicy mogą uzyskać dostęp do ekologicznych alternatyw dla praktyk 

powodujących emisje dwutlenku węgla. Działania w ramach tego komponentu francuskiego 

planu odbudowy i zwiększania odporności koncentrują się na rozwoju transportu publicznego 

(metro, tramwaj, autobus) oraz na renowacji i ulepszeniu krajowej sieci kolejowej pasażerskiej 

i towarowej. Komponent ten obejmuje również środki mające na celu odnowienie floty 

samochodów administracji z pojazdami elektrycznymi lub hybrydowymi, poprawę 

zrównoważonego charakteru portów i ułatwienie zielonej transformacji na obszarach wiejskich. 

Komponent ten obejmuje również dwie reformy związane z mobilnością i ekologicznym 
planowaniem budżetu w celu zwiększenia przejrzystości w zakresie wpływu budżetu krajowego 
na środowisko. 

Te inwestycje i reformy przyczyniają się do realizacji zaleceń krajowych skierowanych do 

Francji w ciągu ostatnich dwóch lat, dotyczących potrzeby „koncentrowania polityki 

inwestycyjnej na [...] energii ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej i połączeniach 

międzysystemowych z resztą Unii” (zalecenie 3, 2019) oraz „zapewnienia skutecznego 

wdrożenia środków wspierających płynność przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich 

przedsiębiorstw”. [...] Ukierunkowanie inwestycji na zieloną [...] transformację, w szczególności 

na zrównoważony transport, czyste i wydajne wytwarzanie i wykorzystanie energii, 

infrastrukturę energetyczną, a także badania naukowe i innowacje” (zalecenie 3, 2020). 

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody 

w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc 

pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania 

odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych 

szkód” (2021/C58/01). 

 
C.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia 

finansowego 

Reforma 1 (C3.R1): Ustawa o mobilności („Loi d’Orientation des Mobilités”) 

Ustawa o mobilności ma na celu głęboką transformację transportu i mobilności z myślą 

o usprawnieniu codziennych usług, zaspokojeniu potrzeb całej ludności i przyspieszeniu 

dekarbonizacji sektora. Ustawa zawiera kompleksowy pakiet instrumentów politycznych 

dotyczących zarządzania, regulacji i planów inwestycyjnych. 

Szereg aktów prawa wtórnego związanych z ustawą o mobilności zostanie wdrożonych 

w ramach czasowych RRF. Po pierwsze, w 2020 r. wszedł w życie dekret określający warunki, 

na jakich podróże mogą wiązać się z przydziałami finansowymi dla kierowców, którzy oferowali 

wspólne użytkowanie samochodów pod nieobecność pasażerów. Po drugie, w 2021 r. regulamin 

zostanie zmieniony, aby umożliwić przeniesienie zarządzania lokalną siecią kolejową na 

regiony. Po trzecie, rząd dokona przeglądu i aktualizacji programowania finansowego 

i operacyjnego inwestycji państwa w infrastrukturę transportową do dnia 31 grudnia 2023 r., jak 

przewidziano w ustawie. 

Reforma 2 (C3.R2): Ekologiczne planowanie budżetu 
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Publikacja zielonego budżetu ma na celu ustanowienie znormalizowanych i kompleksowych 
ram informacyjnych skierowanych do Parlamentu i społeczeństwa obywatelskiego na temat 
wpływu budżetu państwa na środowisko. 

Wraz z ustawą budżetową na 2021 r. Francja opublikowała metodykę ekologicznego budżetu, 
w której poszczególne wydatki z budżetu państwa klasyfikuje się zgodnie z ich wpływem na 
każdy z sześciu celów określonych w rozporządzeniu (UE) 2020/8526 („rozporządzenie 
w sprawie systematyki”): łagodzenie zmian klimatu, adaptacja do zmian klimatu, 
zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich, przejście na 
gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola oraz ochrona 
i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów. 

Przychody klasyfikuje się jako podatek na ochronę środowiska zgodnie z definicją Eurostatu 
„podatek, którego podstawą jest jednostka fizyczna (lub przybliżona jednostka fizyczna) czegoś, 
co ma konkretny i udowodniony negatywny wpływ na środowisko”.7 

W odniesieniu do budżetu na 2022 r. opublikowany zostanie nowy zielony budżet. Opiera się on 

na już ustanowionych praktykach i udoskonala je poprzez wdrożenie nowej metodyki 

uwzględniania wydatków operacyjnych. 

Inwestycja 1 (C3.I1): Wsparcie dla sektora kolejowego 

Celem tego środka jest zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności sieci kolejowej oraz jej 

renowacja. 

Środek polega na odnowieniu głównej i lokalnej sieci kolejowej, a także na zastąpieniu 

stosowania glifosatu alternatywą bardziej przyjazną dla środowiska. 

Inwestycja 2 (C3.I2): Wsparcie popytu na ekologicznie czyste pojazdy (plan samochodowy) 

Inwestycja ta ma na celu wsparcie popytu na ekologicznie czyste pojazdy, głównie 
z gospodarstw domowych. Środek ten obejmuje „premię ekologiczną” dla pojazdów lekkich 

w celu wsparcia zakupu pojazdu elektrycznego, wodorowego lub hybrydowego typu plug-in 

o emisji CO 2 mniejszej lub równej 50 g/km. Wysokość premii zależy od rodzaju pojazdu 
(elektryczny, hybrydowy typu plug-in, wodorowy), rodzaju beneficjenta (gospodarstwo 
domowe lub przedsiębiorstwo) oraz ceny pojazdu (wyższa premia za tańsze samochody). 

Poziom premii będzie stopniowo obniżany od lipca 2021 r. w miarę wzrostu konkurencyjności 

tych pojazdów w porównaniu z ich alternatywami termicznymi. 

Inwestycja 3 (C3.I3): Dzienna mobilność: rozwój infrastruktury transportu publicznego 

Celem tego środka jest finansowanie rozwoju infrastruktury transportu publicznego na obszarach 

miejskich.  

Środek ten obejmuje inwestycje mające na celu współfinansowanie renowacji, dostosowania, 

modernizacji lub tworzenia infrastruktury transportu publicznego (miejskie linie kolejowe, linie 

tramwajowe, linie metra, drogi autobusowe i miejskie koleje linowe).  

Inwestycja 4 (C3.I4): Przyspieszenie prac nad infrastrukturą transportową 

Celem środka jest modernizacja istniejącej infrastruktury transportowej w celu dostosowania jej 

 
6 10 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie 

ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088, Dz.U. L 198 

z 22.6.2020, s. 13. 
7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskich 

rachunków ekonomicznych środowiska, art. 2. 
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do nowych środków transportu, potrzeb lokalnych i zielonej transformacji. Ułatwia on integrację 

wspólnego użytkowania samochodów osobowych i pojazdów elektrycznych jako alternatywy 

dla samochodów prywatnych. Przyczyni się również do zwiększenia cyfryzacji i integracji 

nowych technologii w zakresie funkcjonowania infrastruktury rzecznej i nadzoru nad nią, aby 

stała się ona wiarygodną alternatywą dla drogowego transportu towarowego. 

Środek jest wdrażany głównie za pośrednictwem francuskiej Agencji Finansowania 

Infrastruktury Transportowej (AFITF), agencji publicznej upoważnionej przez rząd do 

inwestowania w wstępnie wybrane projekty dotyczące infrastruktury transportowej. Inwestycje 

dotyczą kilku projektów. Finansuje on instalację nowych punktów ładowania pojazdów 

elektrycznych na drogach krajowych i drogach dużych prędkości. Priorytetowo traktuje się 

transport publiczny i wspólne korzystanie z samochodów wraz z budową zarezerwowanych 

pasów ruchu i instalacją urządzeń do ich sterowania, a także tworzeniem stref niskiej emisji. 

Przewiduje się również renowację sieci rzecznych, w szczególności śluz i tam, wraz 

z modernizacją cyfrowego systemu zarządzania gospodarką morską oraz sieci CROSS 

(regionalne centra operacyjne ds. monitorowania i ratownictwa). 

Inwestycja 5 (C3.I5): Ekologizacja floty państwowej 

Środek ten ma na celu odnowienie floty samochodowej trzech administracji: policja 

i żandarmeria (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych), Dyrekcja Generalna ds. Ceł (Ministerstwo 

Finansów) oraz administracja więzienna (Ministerstwo Sprawiedliwości). Połączone floty tych 

trzech organów stanowią większość pojazdów państwowych, ale jednocześnie wykazują starość, 

wysoki przebieg i niski wskaźnik wymiany. W planie ekologizacji floty na lata 2021 i 2022 

priorytetowo traktuje się zakup ekologicznie czystych pojazdów (pojazdów elektrycznych lub 

hybrydowych typu plug-in). Łącznie inwestycja pomoże nabyć 3465 ekologicznie czystych 

pojazdów dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 570 dla organów celnych i 530 dla 

administracji wymiaru sprawiedliwości. Środek ten wspiera również zakup stacji ładowania. 

 

Inwestycja 6 (C3.I6): Zazielenianie portów 

Celem tego środka jest wsparcie paliw alternatywnych w dokach portowych i hybrydowych 

statkach elektrycznych.  

Środek składa się z dwóch poddziałań wspierających: instalację połączeń elektrycznych na 

dokach portowych; oraz (ii) elektrycznych hybrydowych statków do układania boi na potrzeby 

usługi „Armement des phares et balises (APB)”. 

Inwestycja 7 (C3.I7): Wzmocnienie odporności sieci elektroenergetycznych i transformacji 
energetycznej na obszarach wiejskich 

Działanie to ma na celu zwiększenie odporności sieci elektroenergetycznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem obszarów wiejskich. Działanie to podnosi jakość systemu dystrybucji energii 

elektrycznej w regionach, w których głównie rozwijane są odnawialne źródła energii, 

a mobilność elektryczna jest kluczowym wyzwaniem. 

Beneficjentami środka są organy organizujące publiczną dystrybucję energii elektrycznej8. 

Inwestycja zwiększy linię budżetową aktu finansowego (loi de finances) przeznaczoną na 
elektryfikację obszarów wiejskich. Środek ten sfinansuje różne podprogramy do 2023 r. 

Pierwszy podprogram „Transformacja energetyczna” i „Opracowywanie innowacyjnych 

 
8 „Autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité” (AODE) na podstawie art. L.322-6 kodeksu 

energetycznego. 
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rozwiązań” finansuje transformację energetyczną na obszarach wiejskich poprzez wspieranie 

integracji odnawialnych źródeł energii z siecią, budowę instalacji magazynowych 

i infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Przyspieszy również wprowadzanie 

inteligentnych liczników. 

W ramach drugiego podprogramu „incydent klimatyczny” finansowane są prace remontowe 

dotyczące części sieci elektrycznej uszkodzonych w wyniku ekstremalnych warunków 

pogodowych. 

Pozostała część inwestycji zostanie przeznaczona na odnowienie starych kabli i instalacji 

elektrycznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa sieci, którego obecnie brakuje na obszarach 

wiejskich. 
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C.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia 

finansowego 
 

Kolejny 
numer 

Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźnik 

jakościowy 

dla celów 

pośrednich 

Wskaźnik ilościowy dla celu 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

prac 

Opis każdego kamienia milowego 

i każdej wartości docelowej 

Jednostka Bazowy Cel Kwartał Rok 

3-1 C3.R1 

Przepisy 

dotyczące 

mobilności 

Kamień 

milowy 

Art. 35 ust. 2 

ustawy nr 2019-

1428 z dnia 24 
grudnia 2019 r. 

o mobilności  

Wejście w życie    KW 3 2020 Wejście w życie dekretu wykonawczego do ustawy 

o mobilności określającego warunki, na jakich 

przejazdy mogą wiązać się z przydziałem środków 

finansowych kierowcom, którzy oferowali wspólne 

użytkowanie samochodów pod nieobecność 

pasażerów (art. 35 ust. 2 ustawy o mobilności). 

3-2 C3.R1 

Przepisy 

dotyczące 

mobilności 

Kamień 

milowy 

Artykuł 172 ustawy nr 

2019-1428 z dnia 24 
grudnia 2019 r. 

o mobilności 

Wejście w życie    KW 2 2021 Wejście w życie środków mających na celu 

dostosowanie przepisów w celu zapewnienia 

przekazania zarządzania regionom sieci kolejowej 

o znaczeniu lokalnym zgodnie z art. 172 ustawy 

nr 2019-1428 z dnia 24 grudnia 2019 r. 

o mobilności. 

3-3 C3.R1 

Przepisy 

dotyczące 

mobilności 

Kamień 

milowy 

Artykuł 3 ustawy nr 

2019-1428 z dnia 24 
grudnia 2019 r. 

Ustanowienie 

aktualizacji 

   KW 4 2023 Dokonanie aktualizacji zmienionych przepisów 

aktualizujących programowanie finansowe 

i operacyjne inwestycji państwowych w transport, 

określonych w ustawie nr 2019-1428 z dnia 24 

grudnia 2019 r. o mobilności zgodnie z art. 3 tej 

ustawy, przed dniem 30 czerwca 2023 r. 

3-4 C3.R2 

Ekologiczny 

budżet 

Kamień 

milowy 

Zielony budżet wraz 

z ustawą o finansowaniu 

Publikacja przez 

rząd 

   KW 4 2021 Publikacja zielonego budżetu wraz z projektem 

ustawy budżetowej na 2022 r., w tym udoskonalona 

metodyka uwzględniania wydatków operacyjnych. 

3-5 C3.I1 

Wsparcie dla 

kolei 

Kamień 

milowy 

Zawarcie umów 

o finansowaniu 

Przyjęcie przez 

Radę ATFIF 

   KW 3 2021 Przyjęcie przez zarząd AFITF umów o finansowaniu.  

3-6 C3.I1 

Wsparcie dla 

kolei 

Cel Przełączniki  Numer 0 272 KW 1 2022 Liczba zainstalowanych nowych przełączników 

(ogółem). 
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Kolejny 
numer 

Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźnik 

jakościowy 

dla celów 

pośrednich 

Wskaźnik ilościowy dla celu 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

prac 

Opis każdego kamienia milowego 

i każdej wartości docelowej 

Jednostka Bazowy Cel Kwartał Rok 

3-7 C3.I1 

Wsparcie dla 

kolei 

Cel Sieć trakcyjna  Kilometry 0 182 KW 1 2022 Liczba kilometrów zainstalowanych nowych sieci 

trakcyjnych (łącznie). 

3-8 C3.I1 

Wsparcie dla 

kolei 

Cel Zrewitalizowane linie 

kolejowe 

 Kilometry 0 863 KW 4 2022 Liczba kilometrów przebudowanych linii kolejowych 

(łącznie). 

3-9 C3.I1 

Wsparcie na 

rzecz 

kolej 

Cel Tunele  Metry 0 3 305 KW 4 2022 Liczniki wzmocnionych tuneli (łącznie). 

3-10 C3.I1 

Wsparcie dla 

kolei 

Kamień 

milowy 

Traktowanie kolei pod 

względem ochrony 

środowiska 

Informacje 

przekazywane 

przez SNCF 

Réseau 

   KW 4 2022 Zastąpienie stosowania glifosatu alternatywą bardziej 

przyjazną dla środowiska. 

3-11 C3.I1 

Wsparcie dla 

kolei 

Cel Lokalne linie kolejowe  Kilometry 0 500 KW 4 2023 Kilometry odnowionych małych linii lokalnych 

(łącznie). 

3-12 C3.I1 

Wsparcie dla 

kolei 

Cel Odnowione linie 

towarowe 

 Kilometry 0 150 KW 4 2023 Kilometry odnowionych linii towarowych (łącznie). 

3-13 C3.I1 

Wsparcie dla 

kolei 

Cel Lokalne linie kolejowe  Kilometry 500 827 KW 4 2025 Renowacja małych linii lokalnych. 

Kilometry uznaje się za poddane renowacji 

w następujący sposób: 

jeżeli przed 2032 r. nie planuje się dalszych 

inwestycji, uwzględnia się cały odcinek; 

lub uwzględnia się kilometry liniowe toru, jeżeli 

wszystkie jego elementy (szyny, podkłady 

i podsypka) zostały wymienione. 
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Kolejny 
numer 

Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźnik 

jakościowy 

dla celów 

pośrednich 

Wskaźnik ilościowy dla celu 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

prac 

Opis każdego kamienia milowego 

i każdej wartości docelowej 

Jednostka Bazowy Cel Kwartał Rok 

3-14 C3.I1 

Wsparcie na 

rzecz 

kolej 

Cel Lokalne towarowe 

linie kolejowe 

 Kilometry 150 268 KW 4 2025 Renowacja linii towarowych.  

3-15 C3.I2 

Wsparcie 

popytu na 

ekologicznie 

czyste pojazdy 

Cel Premie ekologiczne  Numer 0 85 000 KW 1 2021 Liczba premii ekologicznych przyznanych dla 

pojazdów lekkich od czerwca 2020 r. 

3-16 C3.I2 

Wsparcie 

popytu na 

ekologicznie 

czyste pojazdy 

Cel Premie ekologiczne  Numer 0 127 000 KW 1 2022 Liczba premii ekologicznych przyznanych dla 

pojazdów lekkich w 2021 r. 

3-18 C3.I3 

Codzienna 

mobilność 

Kamień 

milowy 

Umowy o finansowaniu 

AFITF 

Przyjęcie przez 

zarząd AFITF 

   KW 1 2021 Przyjęcie przez zarząd AFITF umów 

o finansowaniu. 

3-19 C3.I3 

Codzienna 

mobilność 

Cel Infrastruktura transportu 

publicznego 

 Kilometry 0 20 KW 4 2024 Liczba kilometrów wyremontowanych lub nowo 

utworzonych pasów, torów lub linii kolejowych 

zarezerwowanych dla transportu publicznego. 

3-20 C3.I3 

Codzienna 

mobilność 

Cel Infrastruktura transportu 

publicznego 

 Kilometry 20 53 KW 2 2026 Liczba kilometrów infrastruktury transportu 

publicznego poddanej renowacji, dostosowaniu, 

modernizacji lub nowo utworzonej. 

 

Prace renowacyjne, modernizacyjne lub 

adaptacyjne przeprowadzono w czterech stacjach 

przedłużenia RER E. 

3-21 C3.I4 

Przyspieszenie 

prac w zakresie 

infrastruktury 

transportowej 

Kamień 

milowy 

Umowy o finansowaniu 

AFITF 

Przyjęcie przez 

zarząd AFITF 

   KW 1 2021 Przyjęcie przez zarząd AFITF umów 

o finansowaniu.  
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Kolejny 
numer 

Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźnik 

jakościowy 

dla celów 

pośrednich 

Wskaźnik ilościowy dla celu 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

prac 

Opis każdego kamienia milowego 

i każdej wartości docelowej 

Jednostka Bazowy Cel Kwartał Rok 

3-22 C3.I4 

Przyspieszenie 

prac w zakresie 

infrastruktury 

transportowej 

Kamień 

milowy 

Podpisanie przez ASP 

(l’Agence de Services 

et de Paiement) umowy 

o finansowanie nowych 

stacji ładowania 

Przyjęcie umów 

o finansowaniu 

przez ASP 

   KW 4 2021 Podpisanie przez ASP (l’Agence de Services et de 

Paiement) umowy o finansowanie nowych stacji 

ładowania. 

3-23 C3.I4 

Przyspieszenie 

prac w zakresie 

infrastruktury 

transportowej 

Cel Stacje ładowania  Numer 0 1 500 KW 2 2023 Liczba ogólnodostępnych stacji ładowania. 

3-24 C3.I4 

Przyspieszenie 

prac w zakresie 

infrastruktury 

transportowej 

Cel Liczba ukończonych 

kilometrów 

zarezerwowanych 

pasów ruchu 

 Kilometry 0 20 KW 2 2023 Sfinalizowano kilometry zarezerwowanych pasów 

ruchu dla transportu publicznego lub wspólnego 

użytkowania samochodów osobowych. 

3-25 C3.I4 

Przyspieszenie 

prac w zakresie 

infrastruktury 

transportowej 

Cel Projekty 

realizowane na 

drogach wodnych 

 Numer 0 100 KW 4 2024 Zakończenie renowacji i modernizacji projektów 

dotyczących dróg wodnych, w tym śluz i tam. 

3-26 C3.I4 

Przyspieszenie 

prac w zakresie 

infrastruktury 

transportowej 

Kamień 

milowy 

Modernizacja sieci 

CROSS i systemu 

numerycznego do 

spraw morskich 

Sprawozdanie 

poświadczające 

zakończenie 

prac 

   KW 4 2024 Zakończenie modernizacji sieci CROSS i systemu 

numerycznego do spraw morskich. 

3-27 C3.I5 

Ekologizacja 

państwowej 

floty 

samochodowej 

Cel Liczba pojazdów 

elektrycznych 

i hybrydowych typu 

plug-in zakupionych 

przez administrację 

francuską  

 Numer 0 1 291 KW 2 2021 Pojazdy elektryczne i pojazdy hybrydowe typu plug-

in łącznie dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 

Dyrekcji Generalnej ds. Ceł i Akcyzy oraz 

Ministerstwa Sprawiedliwości (łącznie). 
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Kolejny 
numer 

Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźnik 

jakościowy 

dla celów 

pośrednich 

Wskaźnik ilościowy dla celu 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

prac 

Opis każdego kamienia milowego 

i każdej wartości docelowej 

Jednostka Bazowy Cel Kwartał Rok 

3-28 C3.I5 

Ekologizacja 

państwowej 

floty 

samochodowej 

Cel Liczba pojazdów 

elektrycznych 

i hybrydowych typu 

plug-in zakupionych 

przez administrację 

francuską 

 Numer 1 291 4 200 KW 3 2023 Pojazdy elektryczne i pojazdy hybrydowe typu plug-

in łącznie dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 

Dyrekcji Generalnej ds. Ceł i Akcyzy oraz 

Ministerstwa Sprawiedliwości (łącznie). 

3-29 C3.I6 

Zazielenianie 

portów 

Kamień 

milowy 

Umowy 

o finansowaniu 

AFITF 

Przyjęcie 

przez zarząd 

AFITF 

   KW 1 2021 Przyjęcie przez zarząd AFITF umów 

o finansowaniu. 

3-30 C3.I6 

Zazielenianie 

portów 

Cel Nowe połączenia 

elektryczne w dokach 

 Numer 0 9 KW 4 2023 Zakończenie instalacji nowych połączeń 

elektrycznych w dokach portowych, takich jak sieć 

doków Havre-Rouen-Paryż, port Marsylia lub dok 

Pointe des Grives w porcie Martyniki. 

3-31 
C3.I6 

Zazielenianie 

portów 

Cel Rejestracja statków 
 

Numer 0 2 KW 1 2025 Zarejestrowano hybrydowe elektryczne 

statki do układania boi. Data budowy 

przypada między lutym 2020 r. a sierpniem 

2026 r. Zarejestrowanym właścicielem jest 

usługa „Armement des phares et balises” 

(APB). 

3-32 
C3.I7 

Wzmocnienie 

odporności sieci 

elektroenergety

cznych 

Kamień 

milowy 

Rozpoczęcie projektów Sprawozdanie 

potwierdzające 

rozpoczęcie 

projektów 

   KW 4 2023 Rozpoczęcie projektów dotyczących sieci 

elektroenergetycznych na obszarach wiejskich.  
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D. KOMPONENT 4: Zielona energia i technologie 

Francja przyjęła cel redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40 % do 2030 r. w porównaniu 

z poziomami z 1990 r. oraz cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Osiągnięcie tych 

celów wymaga przyspieszenia badań naukowych i innowacji w celu opracowania zielonych 

technologii. Inwestowanie w kluczowe zrównoważone technologie przyczyni się do 

zapewnienia francuskiemu przemysłowi korzystnej pozycji w stosunku do wschodzących 

rynków ekologicznych. 

W tym kontekście ten element francuskiego planu odbudowy i zwiększania odporności obejmuje 

inwestycje wspierające innowacje w dziedzinie zielonych technologii w ramach czwartego 

programu „Program d’investissements d’avenir”(PIA4) poprzez określenie strategii 

w kluczowych wybranych sektorach związanych z zieloną transformacją oraz wspieranie 

przemysłu w podejmowaniu kroków w celu wdrożenia tych strategii. Uzupełnieniem tego jest 

reforma zarządzania oceną skutków w zakresie ochrony danych i prywatności w celu 

zwiększenia jej efektywności, która ma przynieść korzyści nie tylko dla działań w ramach oceny 

skutków w zakresie zielonych innowacji, ale również w innych dziedzinach (np. innowacje 

cyfrowe, innowacyjne przedsiębiorstwa oraz wsparcie dla ekosystemów nauczania, badań 

naukowych, waloryzacji i innowacji – zob. środki w ramach komponentów 6 i 9). 

Komponent ten obejmuje również dwa bardziej ukierunkowane środki inwestycyjne: 

(i) promowanie rozwoju wodoru odnawialnego i niskoemisyjnego jako sposobu wspierania 

dekarbonizacji gospodarki oraz (ii) wspieranie przemysłu lotniczego w przezwyciężaniu 

obecnych trudności gospodarczych i przechodzeniu na przemysł niskoemisyjny. 

Środki te przyczyniają się do osiągnięcia celu transformacji ekologicznej i celu klimatycznego. 

Przyczyniają się one również do realizacji skierowanych do Francji zaleceń krajowych 

dotyczących potrzeby skoncentrowania polityki inwestycyjnej na zielonej i cyfrowej 
transformacji, w szczególności na zrównoważonym transporcie, czystym i wydajnym 

wytwarzaniu i wykorzystaniu energii oraz na badaniach naukowych i innowacjach (zalecenie 3, 

2019 i zalecenie 3, 2020). 

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody 

w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc 

pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania 

odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych 

szkód” (2021/C58/01). 

 
D.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia 

finansowego 

Reforma 1 (C4.R1): Zarządzanie Programme d’investissements d’avenir ( PIA) 

Reforma ta ma na celu poprawę zarządzania programem „Programme d’Investissements 
d’Avenir” (PIA) poprzez wykorzystanie doświadczeń z poprzednich programów. 

Francja zainicjowała programy oceny skutków w zakresie ochrony danych i prywatności 

w 2010 r. w celu wspierania i finansowania innowacji w strategicznych obszarach, od 

pojawienia się pomysłów po rozpowszechnianie nowych usług i produktów na rynkach. Francja 

realizuje obecnie czwarty „Programme d’Investissements d’Avenir” (PIA4), obejmujący 

pięcioletni okres od 2021 r. do 2025 r., którego celem jest przyczynienie się do kształtowania 

przyszłości Francji w perspektywie czasowej do 2030 r. PIA4 składa się z dwóch części: 
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komponent „innowacje ukierunkowane” („volet dirigé”) w celu finansowania wyjątkowych 

inwestycji w sektorach priorytetowych i kluczowych technologiach na przyszłość; oraz 

komponent „strukturalny” („volet structurel”) w celu finansowania inwestycji strukturalnych 

i innowacji w ekosystemach szkolnictwa wyższego i badań naukowych. 

W ramach obecnej reformy, w oparciu o zalecenia wydane przez Comité de surveillance des 

investissements d’avenir, PIA4 skorzysta z jaśniejszego strategicznego ukierunkowania poprzez 

ustanowienie rady wysokiego szczebla ds. innowacji, skupiającej odpowiednich ministrów 

wokół premiera w celu określenia kierunków i priorytetów polityki innowacji. Zadania Comité 

de surveillance des investissements d’avenir zostaną rozszerzone na doradczą rolę Conseil 

interministériel de l’innovation w opracowywaniu polityki innowacji i określaniu nowych 

priorytetów inwestycyjnych. 

Innowacje są wspierane za pomocą „strategii przyspieszenia” opracowanych przez specjalne 

grupy zadaniowe z udziałem ekspertów naukowych ds. kluczowych priorytetowych technologii 

i rynków o wysokim potencjale wzrostu. Po zatwierdzeniu „strategii przyspieszenia” ogłaszane 

są zaproszenia do wyrażenia zainteresowania lub zaproszenia do składania wniosków, które są 

dostosowane do szczególnych potrzeb każdej strategii. Projekty są następnie wybierane 

w drodze procedur konkurencyjnych. Środki są przydzielane w miarę ogłaszania zaproszeń do 

składania projektów i wyboru projektów. W ramach obecnej reformy usprawniono procesy 

opracowywania i wdrażania „strategii przyspieszenia”, aby zapewnić bardziej wyraziste 

i zintegrowane podejście (regulacyjne, fiskalne, ukierunkowane na wsparcie itp.) do 

zidentyfikowanych problemów oraz przyczynić się do poprawy jakości inwestycji poprzez 

rygorystyczne procesy wyboru, monitorowania i systematycznej oceny. 

Francja uwzględniła w swoim planie odbudowy i zwiększania odporności szereg działań 

związanych z PIA4, a reforma ta ma przynieść korzyści w ramach tych działań – nie tylko 

w odniesieniu do inwestycji 1 dotyczącej zielonych innowacji w ramach obecnego komponentu, 

ale również w innych dziedzinach (innowacje cyfrowe, innowacyjne przedsiębiorstwa oraz 

wsparcie dla ekosystemów nauczania, badań naukowych, waloryzacji i innowacji – 

zob. działania w ramach komponentów 6 i 9). 

Inwestycja 1 (C4.I1): Innowacje na rzecz transformacji ekologicznej 

Inwestycja ta ma na celu przyspieszenie i zwiększenie inwestycji w zaawansowane technologie 
na rzecz zielonej transformacji w kontekście czwartego programu inwestycji inwestycyjnych 
(PIA4). 

W ramach tej inwestycji finansowane są projekty innowacyjne oparte na siedmiu „strategiach 
przyspieszenia” transformacji ekologicznej, opracowanych w ramach „volet dirigé” PIA4. 

Pierwsza z tych „strategii przyspieszenia” koncentruje się na wodorze zdekarbonizowanym. 

Został on już zatwierdzony we wrześniu 2020 r. i prowadzi do działań operacyjnych, 

(i) zaproszenia do składania projektów dotyczących „Briques technologiques et 

démonstrateurs”, którego celem jest opracowanie lub ulepszenie komponentów i systemów 

związanych z produkcją, transportem i wykorzystaniem wodoru oraz wspieranie projektów 

demonstracyjnych, oraz (ii) budowy projektów IPCEI dotyczących wodoru (por. inwestycja 2), 

do których realizacji przyczyniają się ramy PIA4. 

Wprowadza się następujące sześć innych „strategii przyspieszenia”: 

• Dekarbonizacja przemysłu, mająca na celu rozwój i wdrożenie istniejących rozwiązań 

technologicznych, a także technologii przełomowych, w przypadku których wyzwaniem 

jest uprzemysłowienie rozwiązania demonstracyjnego, patentowego i rynkowego. Strategia 
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koncentruje się w szczególności na poprawie efektywności energetycznej procesów, 

dekarbonizacji koszyka energetycznego przemysłu (zwłaszcza ciepła) oraz wdrożeniu 

procesów bezemisyjnych oraz wychwytywania i składowania lub wykorzystania 

dwutlenku węgla. 

• Zrównoważone systemy rolnicze, w tym również wspieranie sprzętu rolniczego 

przyczyniającego się do zielonej transformacji poprzez umożliwienie przejścia 

z mechanizacji na inteligentny i połączony sprzęt rolniczy, zastąpienie lub ograniczenie 

stosowania środków kopalnych lub syntetycznych oraz rozwój selekcji wielofunkcyjnych 

i odpornych populacji zwierząt i roślin. 

• Recykling i ponowne włączenie materiałów pochodzących z recyklingu w celu 

stworzenia modelu opartego na surowcach pochodzących z recyklingu zastępujących 

surowce pierwotne poprzez spójny i zintegrowany łańcuch wartości recyklingu. Na tym 

etapie za priorytetowe uznano pięć materiałów: metale strategiczne, tworzywa sztuczne, 

kompozyty, papier/tektura i tekstylia. 

• Zrównoważone miasta i innowacyjne budynki. Dążąc do ograniczenia 

niekontrolowanego rozrastania się miast ze szkodą dla gruntów rolnych i przestrzeni 

naturalnych oraz do uczynienia miast bardziej zasobooszczędnymi, odpornymi, 

sprzyjającymi włączeniu społecznemu i produktywnymi, strategia ta wspiera innowacyjne 

i możliwe do powielenia demonstracje terytorialne, ze szczególnym uwzględnieniem 

określenia narzędzi i metod promowania wdrażania renowacji energetycznej budynków na 

dużą skalę; strukturyzowanie sektora drewna i materiałów geopochodnych w celu 

osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla; oraz transformacja 

cyfrowa miast i sztuczna inteligencja. 

• Cyfryzacja i dekarbonizacja mobilności w celu kontroli emisji gazów cieplarnianych 

poprzez przyspieszenie transformacji ekologicznej sektora, przy jednoczesnym 

opracowaniu i poprawie dostaw codziennych rozwiązań transportowych we wszystkich 

regionach. Obszary priorytetowe to optymalizacja operacji i infrastruktury, transformacja 

cyfrowa i automatyzacja. Strategia ma objąć wszystkie rodzaje transportu – transport 

pasażerski, ale także logistykę. Koncentruje się on w szczególności na projektach 

demonstracyjnych i pilotażowych dotyczących systemów i usług, usuwaniu barier dla 

zwiększania skali działalności, testowaniu modeli biznesowych i przygotowywaniu, 

w razie potrzeby, dostosowania ram regulacyjnych. 

• Bioprodukty i biotechnologie przemysłowe – zrównoważone paliwa, mające na celu 

promowanie rozwoju biotechnologii przemysłowych we Francji i bioproduktów, 

w szczególności w celu zastąpienia produktów ropopochodnych. Strategia ma zatem na 

celu rozwój francuskiego sektora przemysłowego bioproduktów i zrównoważonych paliw, 

w szczególności dla sektora aeronautyki. Zajmuje się również popytem na bioprodukty. 

Po zatwierdzeniu do końca 2021 r. strategie te doprowadzą do zaproszeń do składania projektów 

lub zaproszeń do wyrażenia zainteresowania (które mają zostać ogłoszone do końca 2022 r.) w celu 

wyboru i wspierania realizacji konkretnych działań. Inwestycja we francuski plan odbudowy 

i zwiększania odporności ma na celu pokrycie części powiązanych kosztów. 

Zakres wymagań i obowiązków w odniesieniu do przyszłych zaproszeń do składania projektów 

obejmuje jako kryterium kwalifikowalności zapewnienie neutralności środowiskowej zastosowań 
finansowanego rozwiązania w sposób zapewniający zgodność działania z zasadą „nie czyń 

poważnych szkód” określoną w rozporządzeniu (UE) 2021/241. Uzupełnia to fakt, że 
w stosownych przypadkach kryteria środowiskowe stanowią część kryteriów wyboru projektów 

oraz że operatorzy są zobowiązani do sporządzenia krytycznej analizy swoich wniosków w oparciu 
o wewnętrzną i zewnętrzną wiedzę fachową; że transformacja ekologiczna jest wymieniona 

w przepisach jako jeden z celów oceny skutków w zakresie ochrony danych i prywatności oraz że 
organy zarządzające oceną skutków w zakresie ochrony danych i prywatności muszą zapewnić 
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realizację tych celów, co jest monitorowane za pomocą specjalnego wskaźnika. Prowadzi to do 

wykluczenia (i) działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym dalszego wykorzystania9; 
(ii) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do 

osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie 
wskaźniki referencyjne10; (iii) działalność związana ze składowiskami odpadów, spalarniami11 

i zakładami mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów12; oraz (iv) działań, w przypadku 

których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. 

Inwestycja 2 (C4.I2): Rozwój wodoru zdekarbonizowanego 

Celem tego środka jest wzmocnienie francuskich łańcuchów wartości w zakresie produkcji wodoru 

odnawialnego i niskoemisyjnego oraz wykorzystania tego wodoru w sektorach zastosowań 

końcowych niższego szczebla, takich jak transport i przemysł.  

Środek polega na zapewnieniu wsparcia finansowego w ramach ważnych projektów stanowiących 

przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI) dotyczących wodoru. 

 

Inwestycja 3 (C4.I3): Plan wsparcia dla sektora lotniczego 

Celem tego środka jest pomoc przemysłowi lotniczemu w przezwyciężeniu obecnych wyzwań 

gospodarczych poprzez utrzymanie i dywersyfikację jego zdolności oraz poprzez zwiększenie jego 

efektywności środowiskowej i cyfrowej; oraz inwestowanie w transformacyjne badania i rozwój 

w celu dekarbonizacji transportu lotniczego. 

Środek składa się z: (i) wspieranie dywersyfikacji, modernizacji oraz transformacji cyfrowej 

i środowiskowej przedsiębiorstw w sektorze aeronautyki oraz (ii) wspieranie badań i rozwoju 

w zakresie technologii „zielonych statków powietrznych” w celu przygotowania nowej generacji 

„ultra-sober” lub „bezemisyjnych” statków powietrznych. 

 
9 Wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także 

powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej wykorzystującej gaz ziemny, które są zgodne z warunkami 

określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). 
10  W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe 

niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie powodów, dla których nie jest to możliwe. Poziomy 

odniesienia ustanowione na potrzeby przydziału bezpłatnych uprawnień dla działań wchodzących w zakres systemu 

handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447. 
11 Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do 

przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu ani do istniejących zakładów, w przypadku gdy 

działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów 

spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów ze spalania, pod warunkiem że 

takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania 

odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie 

zakładu. 
12 Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie 

efektywności energetycznej lub modernizację procesów recyklingu odpadów segregowanych w celu kompostowania 

bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie 

prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji 

zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu. 
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D.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia 

finansowego 
 

Numer 

porządkowy 

Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe 

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe (dla 

wartości 

docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

prac 
Opis każdego kamienia milowego 

i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

pomiaru 
Bazowy Cel Kwartał Rok 

4-1 C4.R1: 

Reforma Governance 

of the Programme 

d’investissements 

d’avenir (PIA) 

Kamień 

milowy 

Zmienione zarządzanie 

programem „Programme 

d’investissements 

d’avenir” 

Wejście w życie — — — KW 1 2021 Wejście w życie zmiany legislacyjnej i umowy 

ramowej wprowadzającej nowe zarządzanie, 

w tym w szczególności: 

- Ustanowienie międzyresortowej rady 

ds. innowacji, w której skład wchodzą 

właściwi ministrowie reprezentujący 

premiera i która określa kierunki 

i priorytety polityki innowacji; 

- Rozszerzenie zadań Komitetu Nadzoru 

nad przyszłymi inwestycjami w celu 

doradzania Międzyresortowej Radzie 

ds. Innowacji w opracowywaniu 

polityki innowacji i wydawania opinii 

konsultacyjnej w sprawie określenia 

nowych priorytetów inwestycyjnych 

4-2 C4.I1: 

Innowacje na rzecz 

transformacji 

ekologicznej 

Cel Liczba zatwierdzonych 

„strategii przyspieszenia” 

— Numer 0 7 KW 4 2021 Liczba zatwierdzonych „strategii 

przyspieszenia” (wodór zdekarbonizowany, 

dekarbonizacja przemysłu, zrównoważone 

systemy rolne, recykling i ponowne włączenie 

materiałów pochodzących z recyklingu, 

zrównoważone miasta i innowacje 

budynki, cyfryzacja i dekarbonizacja 

mobilność, bioprodukty i biotechnologie 

przemysłowe – zrównoważone paliwa). 
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Numer 

porządkowy 

Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe 

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe (dla 

wartości 

docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

prac 
Opis każdego kamienia milowego 

i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

pomiaru 
Bazowy Cel Kwartał Rok 

4-3 C4.I1: 

Innowacje na rzecz 

transformacji 

ekologicznej 

Kamień 

milowy 

Ogłoszenie zaproszeń do 

składania wniosków lub 

zaproszeń do wyrażenia 

zainteresowania 

Publikacja na 

stronie 

internetowej 

„Secrétariat 

Général pour 

l’Investissement” 

(SGPI) 

— — — KW 4 2022 Ogłoszono wszystkie zaproszenia do składania 

wniosków lub wyrażenia zainteresowania 

w ramach tego środka w odniesieniu do 

strategii przyjętych w ramach celu 4-2, 

z uwzględnieniem zakresu zadań jako 

kryterium kwalifikowalności w celu 

zapewnienia neutralności środowiskowej 

zastosowań finansowanego rozwiązania. 

4-4 C4.I1: 

Innowacje na rzecz 

transformacji 

ekologicznej 

Kamień 

milowy 

Udzielanie zamówień 

w wykonaniu decyzji 

Prezesa Rady Ministrów 

Sprawozdanie 

„Secrétariat 

Général pour 

l’Investissement

” (SGPI) 

— — — KW 4 2023 Decyzja wykonawcza Prezesa Rady Ministrów po 

zamknięciu zaproszeń do składania 

wniosków/zaproszeń do wyrażenia 

zainteresowania ogłoszonych w ramach kamienia 

milowego 4–3; umożliwienie zawierania umów 

z beneficjentami w drodze podpisywania umów 

lub innych umów o przyznanie środków 

finansowych. 

4-8 
C4.I2: 

Rozwój wodoru 

zdekarbonizowanego 

Kamień 

milowy 

Podpisanie decyzji 

o przyznaniu wsparcia 

finansowego prywatnym 

promotorom w ramach 

projektu IPCEI 

dotyczącego wodoru 

Publikacja na 

stronie 

internetowej 

— — — KW 3 2022 Podpisanie decyzji o przyznaniu wsparcia 

finansowego prywatnym promotorom 

w ramach projektu IPCEI dotyczącego 

wodoru. 

4-9 
C4.I2: 

Rozwój wodoru 

zdekarbonizowanego 

Cel Zdolność produkcyjna 

elektrolizerów 

 MWeq/rok  140 KW 4 2025 Uruchomiono maksymalną zdolność 

produkcyjną elektrolizerów wynoszącą co 

najmniej 140 MWeq/rok (wyrażoną 

w zużyciu energii elektrycznej opartym na 

nakładach). 
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Numer 

porządkowy 

Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe 

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe (dla 

wartości 

docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

prac 
Opis każdego kamienia milowego 

i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

pomiaru 
Bazowy Cel Kwartał Rok 

4-10 C4.I3: 

Plan wsparcia dla 

sektora lotniczego 

Cel Liczba projektów 

wybranych do wsparcia 

w ramach funduszu 

wsparcia inwestycyjnego 

— Numer 0 174 KW 1 2022 Liczba wybranych projektów, na podstawie 

zakresu zadań, w tym kryterium 

kwalifikowalności, zgodnie z którym wybrane 

środki przyczyniają się do transformacji 

ekologicznej, które mają być wspierane 

z funduszu wsparcia inwestycyjnego w celu 

promowania dywersyfikacji, modernizacji oraz 

transformacji cyfrowej i środowiskowej 

przedsiębiorstw (łącznie). 

4-11 
C4.I3: 

Plan wsparcia dla 

sektora lotniczego 

Cel Liczba wybranych 

projektów badawczo-

rozwojowych 

mających na celu 

promowanie 

niskoemisyjnych 

i energooszczędnych 

statków powietrznych 

— Numer 0 200 KW 4 2022 Liczba projektów badawczo-rozwojowych 

mających na celu promowanie niskoemisyjnych 

i energooszczędnych statków powietrznych, 

wybranych na podstawie kryterium 

kwalifikowalności, zgodnie z którym wybrane 

projekty przyczyniają się do zielonej transformacji 

(łącznie). 

4-12 
C4.I3: 

Plan wsparcia dla 

sektora lotniczego 

Cel Liczba wspieranych 

projektów 

— Numer 0 140 KW 4 2025 Liczba wspieranych projektów.  

W przypadku gdy projekt nie został jeszcze 

oceniony w ramach pkt 4–10, projekt 

(i) przyczynia się do zielonej transformacji 

poprzez promowanie dywersyfikacji, 

modernizacji oraz transformacji cyfrowej 

i środowiskowej przedsiębiorstw oraz (ii) 

operatorów statków powietrznych (w 

szczególności porty lotnicze i linie lotnicze) 

wyklucza się jako beneficjentów projektu w celu 

zapewnienia zgodności z zasadą „nie czyń 

poważnych szkód”. 
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E. KOMPONENT 5: Wsparcie dla przedsiębiorstw 

Komponent 5 francuskiego planu odbudowy i zwiększania odporności ma na celu usunięcie barier 

dla inwestycji poprzez uproszczenie otoczenia regulacyjnego w celu wspierania dynamicznej 

odbudowy. Jego celem jest również zapewnienie, aby przedsiębiorstwa korzystające z pomocy 

przestrzegały innych kryteriów, takich jak transformacja społeczna i środowiskowa, które mają 

zasadnicze znaczenie dla odbudowy. 

Komponent ten jest związany z zaleceniami krajowymi 2019.4 i 2020.4 dotyczącymi 

zmniejszenia ograniczeń regulacyjnych i wspierania wzrostu przedsiębiorstw. 

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody 

w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc 

pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania 

odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych 

szkód” (2021/C58/01). 

 
E.1. Opis reform 

Reforma C5.R1: Ustawa o przyspieszeniu i uproszczeniu działań publicznych („loi ASAP”) 

Celem ustawy o ASAP13, ogłoszonej w grudniu 2020 r., jest zbliżenie administracji do obywateli, 

ułatwienie rozwoju działalności gospodarczej oraz uproszczenie procedur administracyjnych 

zarówno dla przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych. Celem reformy jest wdrożenie niektórych 

z pozostałych przepisów wykonawczych: 

• Ustawa przewiduje, że jeżeli przepisy, w szczególności dotyczące ochrony środowiska, 

powinny zostać zmienione podczas rozpatrywania projektu przemysłowego, wniosek 

dotyczący projektu nadal podlega tym samym przepisom regulacyjnym, które 

obowiązywały w momencie składania wniosku. Zmiany szeregu przepisów dotyczących 

ochrony środowiska są określane w odrębnych dekretach, takich jak warunki, na jakich 

minister środowiska może zwrócić się o ponowną ocenę wniosku dotyczącego 

przedsięwzięcia przemysłowego, dokładne warunki, na jakich nowa ocena oddziaływania 

na środowisko może być wymagana w przypadku przedsięwzięć urbanistycznych, lub 

terminy wydania pozwolenia środowiskowego na roboty budowlane związane 

z zagrożeniem cywilnym. 

• Ustawa przewiduje również uproszczenie przepisów mających zastosowanie do sprzedaży 

leków przez internet. Wystarczy, że apteki zgłoszą otwarcie strony internetowej, zamiast 

czekać na uprzednie zezwolenie. 

• Usprawnienie działania komisji konsultacyjnych: należy zlikwidować lub połączyć ponad 

15 komitetów, przy czym szczegółowe warunki połączenia lub zniesienia zostaną 

określone w odrębnych dekretach. Do komitetów, które zostaną zlikwidowane, należą 

Observatoire de la récidive lub Conseil supérieur de la mutualité, natomiast inne, takie 

jak Conseil supérieur de l’égalité professionnelle i Haut conseil à l’égalité (HCE), a także 

różne organy doradcze ds. stosunków pracy, zostają połączone. 

 
Reforma C5.R2: Wkład przedsiębiorstw w przemiany gospodarcze, społeczne i środowiskowe 
w kontekście odbudowy 

Reforma ta dotyczy art. 244 ustawy o finansowaniu na 2021 r., przyjętej w szczególności w celu 

zapewnienia, aby przedsiębiorstwa korzystające z pomocy w ramach francuskiego planu 

 
13 Loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 (ustawa nr 2020-1525 z dnia 7 grudnia 2020 r.). 
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odbudowy i zwiększania odporności (oraz szerzej planu krajowego) stosowały podejście oparte 

na transformacji ekologicznej, promowały równouprawnienie płci oraz angażowały swoich 

pracowników i informowały ich o wykorzystaniu środków otrzymanych od państwa. Nakłada on 

następujące obowiązki na przedsiębiorstwa korzystające z pomocy w ramach krajowego planu 

„France Relance”14: 

• Wszystkie przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 50 pracowników są zobowiązane do 
opublikowania do dnia 31 grudnia 2022 r. (31 grudnia 2023 r. w przypadku przedsiębiorstw 
zatrudniających od 51 do 250 pracowników) uproszczonego bilansu emisji gazów 
cieplarnianych15, który ma być następnie aktualizowany co trzy lata. 

• Zwiększono obowiązki w dziedzinie równości płci w miejscu pracy. Oprócz opublikowania 

ogólnego wyniku uzyskanego w ramach wskaźnika równości zawodowej16 przedsiębiorstwa 
zatrudniające ponad 50 pracowników, które korzystają z pomocy w ramach francuskiego 

planu odbudowy, muszą co roku, najpóźniej do dnia 1 marca, publikować wyniki uzyskane 
w odniesieniu do każdego z podwskaźników składających się na wskaźnik. Publikacja ta jest 

również dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Pracy. Ponadto jeżeli przedsiębiorstwa 
nie osiągną progu określonego w dekrecie, są one zobowiązane do określenia i opublikowania 

celów w zakresie postępów w odniesieniu do każdego ze wskaźników wskaźnika. Ponadto 
przedsiębiorstwa, które podlegają obowiązkowi przyjęcia środków naprawczych ze względu 

na ogólny wynik indeksu poniżej 75 punktów, są zobowiązane do opublikowania tych 

środków naprawczych. Procedury publikacji określono w dekretach nr 2021-265 z dnia 
10 marca 2021 r. i nr 2022-243 z dnia 25 lutego 2022 r. 

• Wzmocnienie ładu korporacyjnego: podczas corocznych konsultacji w sprawie 
„strategicznych wytycznych przedsiębiorstwa” przewidzianych już w ustawie17 Komitet 
Ekonomiczno-Społeczny jest informowany o kwocie, charakterze i wykorzystaniu pomocy 
otrzymanej przez przedsiębiorstwo w ramach środków planu naprawy. 

 

 
14 Relaks we Francji: découvrez les priorités du plan | Gouvernement.fr. 
15 Obejmuje ona „zakres 1” w rozumieniu normy ISO 14064-1. 
16 Zob. np.: https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et- 

harcelement/indexegapro. 
17 Zob. np.: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037385809/ 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037385809/
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E.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia 

finansowego 
 

Numer 

porządkowy 
Miara 

Kamień 

milowy/warto

ść docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe 

(dla 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe (dla 

wartości docelowych) 

Orientacyjny 
harmonogram 
zakończenia 
prac 

Opis każdego kamienia milowego i każdej 

wartości docelowej 
Jednostka 

pomiaru 
Bazowy Cel Kwartał Rok 

5-1 C5.R1 

Wdrażanie ustawy 

ASAP 

Kamień 

milowy 

Ustawa nr 

2020-1525 

(loi ASAP) 

Wejście w życie    KW 2 2022 Wejście w życie dekretów wykonawczych do ustawy 

ASAP, obejmujących co najmniej następujące elementy: 

- Wdrożenie przepisów dotyczących 

nabywania/przedłużania członkostwa w sporcie 

i orzeczeń lekarskich 

- Instrukcje dotyczące wniosków o wydanie pozwolenia 

środowiskowego w pilnych okolicznościach cywilnych 

- Postanowienia dotyczące umów w sprawie udziału 

w zyskach, partycypacji lub pracowniczych programów 

oszczędnościowych 

5-2 C5.R2 

Wkład 

przedsiębiorstw 
w przemiany 

gospodarcze, 

społeczne 

i środowiskowe 

Kamień 

milowy 
Art. 244 

ustawy 

nr 2020-1721 

(loi de 

finances) 

2021) 

Publikacja na 

stronie 

internetowej 

Ministerstwa 

Pracy (wskaźniki 

cząstkowe) 

   KW 1 2023 W przypadku przedsiębiorstw zatrudniających ponad 

50 pracowników, które korzystają z pomocy w ramach 

francuskiego planu odbudowy – publikacja wyników 

uzyskanych dla każdego ze wskaźników podrzędnych 

składających się na wskaźnik, a także w przypadku 

przedsiębiorstw, których wynik ogólny jest poniżej 

progu określonego w dekrecie, cele w zakresie postępów 

określone dla każdego z tych wskaźników podrzędnych. 
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F. KOMPONENT 6: Suwerenność technologiczna i odporność 

Udział wydatków Francji na badania i rozwój w PKB, wynoszący około 2,2 % w 2019 r., 
utrzymuje się poniżej celu 3 % określonego w strategii lizbońskiej i poniżej celu krajów 

wiodących w dziedzinie innowacji i technologii. 

Celem komponentu 6 francuskiego planu odbudowy i zwiększania odporności jest wspieranie 
inwestycji w badania naukowe i innowacje w celu poprawy wyników Francji w zakresie 

innowacji oraz jej strategicznej autonomii/suwerenności technologicznej. Koncentruje się on na 
rozwoju strategicznych technologii i innowacji w kluczowych sektorach przyszłości w celu 

wzmocnienia pozycji Francji w tych sektorach i zwiększenia odporności gospodarki. 

W tym kontekście komponent ten obejmuje dwie inwestycje horyzontalne w ramach czwartego 

„Programme d’Investissments d’Avenir” (PIA4): (i) jeden z nich ma na celu wspieranie rozwoju 

kluczowych rynków cyfrowych (cyberbezpieczeństwa, chmury obliczeniowej, technologii 

kwantowych, technologii cyfrowych, sztucznej inteligencji oraz sektora kultury i sektora 

kreatywnego), aby wzmocnić pozycję Francji w strategicznych sektorach przyszłości; (ii) drugi, 

mający na celu wspieranie innowacji przedsiębiorstw w sektorach strategicznych. Komponent 

ten obejmuje również inwestycje wspierające sektor kosmiczny i finansowanie badań 

kosmicznych, a także inwestycje wspierające zatrudnienie w dziedzinie badań i rozwoju. 

Inwestycje te uzupełnia reforma (ustawa o programowaniu badań naukowych), której celem jest 

zwiększenie finansowania publicznego badań i rozwoju, zwiększenie atrakcyjności karier 

naukowych oraz wzmocnienie powiązań między przedsiębiorstwami a środowiskiem 

akademickim. 

Komponent ten przyczynia się do realizacji skierowanych do Francji zaleceń dla poszczególnych 

krajów dotyczących potrzeby „ukierunkowania inwestycyjnej polityki gospodarczej na badania 

naukowe i innowacje” (zalecenie 2019.3) lub „ukierunkowania inwestycji na [...] badania 

naukowe i innowacje” (zalecenie 2020.3). 

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody 

w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc 

pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania 

odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych 

szkód” (2021/C58/01). 

 
F.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia 

finansowego 

Reforma C6.R1: Strukturalne aspekty ustawy o programowaniu badań naukowych 

Celem tego środka jest wspieranie badań naukowych i wzmocnienie powiązań między nauką 

a gospodarką.  

Środek ten polega na realizacji działań przewidzianych w ustawie o programowaniu badań 

naukowych18 poprzez przyjęcie dekretów, w tym dekretów mających na celu zwiększenie 

publicznego finansowania badań naukowych i liczby rekrutacji.  

 
Inwestycja C6-I1: Utrzymanie zatrudnienia w prywatnych badaniach i rozwoju 

Środek ten wspiera zatrudnienie w dziedzinie badań i rozwoju poprzez zacieśnienie współpracy 

między publicznymi laboratoriami badawczymi a przedsiębiorstwami prywatnymi, pomoc 

 
18 Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 (ustawa nr 2020-1674 z dnia 24 grudnia 2020 r.). 
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młodym absolwentom w znalezieniu pracy w sektorze badań i rozwoju oraz umożliwienie 

naukowcom w przedsiębiorstwach rozwijania ich umiejętności i zwiększania szans na 

zatrudnienie. 

W kontekście umowy o współpracy badawczej między przedsiębiorstwem a strukturą 

nienastawioną na zysk prowadzącą działalność badawczą środek umożliwia pokrycie części 

wynagrodzenia personelu badawczo-rozwojowego, który jest przydzielony do tej współpracy. 

Środek przybiera formę czterech działań: 

• Przedsiębiorstwa przydzielające personel badawczo -rozwojowy na okres 

12–24 miesięcy publicznym laboratoriom badawczym w kontekście wspólnego 

projektu badawczego, przy czym dany naukowiec (badacze) spędza (spędzają) co 

najmniej 80 % czasu na projekcie, w tym 50 % czasu w laboratoriach badawczych. 

• Przedsiębiorstwa umożliwiające personelowi badawczo-rozwojowemu rozpoczęcie 

studiów doktoranckich w trakcie kariery zawodowej, przez okres 36 miesięcy, w ramach 

których naukowiec(-ci) jest (są) zatrudniony(-i) w pełnym wymiarze czasu pracy na 

doktoracie i spędza (spędzają) 50 % swojego czasu pracy w laboratorium badawczym. 

• Młodzi absolwenci posiadający tytuł magistra zatrudnieni w publicznej instytucji 

badawczej, którzy są przydzieleni do przedsiębiorstwa na okres 12–24 miesięcy w celu 

pracy nad wspólnym projektem badawczym, przy czym naukowiec(-ci) pracuje(-ją) nad 

projektem przez co najmniej 80 % czasu, w tym co najmniej 50 % w przedsiębiorstwie. 

• Młodzi absolwenci studiów doktoranckich zatrudnieni w publicznej instytucji 

badawczej, którzy rozpoczynają studia podoktoranckie w dziedzinie przemysłu na okres 

12–24 miesięcy, przy czym naukowiec(-ci) spędza(-ją) co najmniej 80 % czasu na 

projekcie, w tym co najmniej 50 % czasu pracy w przedsiębiorstwie. 

Środek ten obejmuje od 50 % do 80 % wynagrodzenia danych naukowców (z ustalonym 

pułapem), w zależności od rodzaju współpracy, oprócz zapewnienia laboratorium badawczemu 

pakietu wsparcia w wysokości 15000 EUR na naukowca rocznie. Wsparcie ma zastosowanie 

przez czas trwania projektów współpracy, a następnie jest wycofywane. W ramach tego 

działania udziela się wsparcia łącznie 1200 naukowcom. 

Inwestycja C6-I2: Innowacje na rzecz odporności naszych modeli biznesowych 

Celem tego środka jest wspieranie inwestycji w rozwój kluczowych technologii cyfrowych 

w ramach „Volet dirigé” czwartego „Programme d’Investissements d’Avenir” (PIA4). 

Środki te przeznaczone są w szczególności na finansowanie projektów wchodzących w zakres 

sześciu opisanych poniżej „strategii przyspieszenia”: 

• Strategia rozwoju technologii kwantowych: w dziedzinie obliczeń celem jest 
stworzenie do 2024 r. kompletnego prototypu ogólnego komputera kwantowego pierwszej 

generacji. Jego celem jest również opanowanie technologii kwantowych (w tym 
akceleratorów, symulatorów i komputerów kwantowych, oprogramowania biznesowego 

do obliczeń kwantowych, czujników, systemów łączności), aby podwoić francuską pulę 
specjalistów poprzez przeszkolenie 6600 lekarzy, mistrzów, inżynierów i techników oraz 

zapewnić samowystarczalność Francji pod względem dostaw zasobów na rozwój 

technologii kwantowych. Strategia ma również na celu opanowanie krytycznych 
zdolności przemysłowych w zakresie technologii kwantowych, w szczególności poprzez 

inwestowanie w kriogenikę i lasery na potrzeby technologii kwantowych. Jego celem jest 
również stworzenie kompletnego przemysłowego łańcucha produkcji krzemu 28, 

w szczególności aby umożliwić ewentualną produkcję kubitu. 

• Strategia na rzecz cyberbezpieczeństwa: Celem strategii jest przyspieszenie innowacji, 
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aby Francja opanowała kluczowe technologie w kluczowych zastosowaniach (takich jak 

przemysł, zdrowie i mobilność) oraz wzmocnienie zdolności w zakresie 
cyberbezpieczeństwa w przemyśle i społeczeństwie. Celem jest umożliwienie sektorowi 

zwiększenia obrotów, podwojenie liczby miejsc pracy w sektorze oraz pomoc 
w tworzeniu wiodących światowych przedsiębiorstw w tym sektorze. 

• Strategia edukacyjna i cyfrowa: strategia obejmuje transformację cyfrową edukacji, od 

przedszkola po uniwersytet, a jej celem jest zajęcie się kwestią efektywności systemu 

edukacji, wspieranie EdTech19 i wspieranie wiodącej pozycji Francji w tym sektorze. Jego 

celem jest szkolenie nauczycieli w zakresie innowacyjnych praktyk pedagogicznych oraz 

wspieranie istniejących przedsiębiorstw w pozyskiwaniu funduszy. 

• Strategia dla sektora kultury i sektora kreatywnego: Strategia ma na celu rozwój 

produkcji treści cyfrowych. Inwestycje wspierają innowacje technologiczne, tworzenie 
i rozpowszechnianie technologii cyfrowych w tym sektorze. Celem jest podwojenie 

obecnego tempa przechodzenia od MŚP do ETI dla przedsiębiorstw z sektora kultury, 

zwiększenie obrotów z wywozu i uruchomienie ośrodków kultury do 2025 r. w celu 
nawadniania terytoriów pilotażowych. 

• Strategia na rzecz sieci 5G i przyszłych technologii telekomunikacyjnych: Celem tej 
strategii jest opracowanie rozwiązań dotyczących sieci telekomunikacyjnych oraz 

osiągnięcie pełnej kontroli nad tymi rozwiązaniami poprzez wsparcie dostaw, badań 
i rozwoju oraz szkoleń, przy jednoczesnym rozwijaniu wykorzystania sieci 5G 

z korzyścią dla regionów i przemysłu. Strategia 5G ma na celu rozwój zastosowań 

sieci 5G w najnowocześniejszych sektorach przemysłu oraz wspieranie wdrażania 
inteligentnych regionów. Jego celem jest również inwestowanie w badania i rozwój 

w dziedzinach wykraczających poza 5G i 6G (przyszłe technologie sieciowe, 
niejednorodna łączność przedmiotów podłączonych do internetu, efektywność 

energetyczna sieci itp.). Jego celem jest również reagowanie na zapotrzebowanie na 
umiejętności w zakresie projektowania i wdrażania przyszłych sieci. 

• Strategia przyspieszenia rozwoju chmury: strategia ma na celu stworzenie 

konkurencyjnych rozwiązań w zakresie chmury obliczeniowej w segmentach 
technologicznych (infrastruktura, platformy i oprogramowanie) z myślą o wsparciu 

wiodącej pozycji Francji i Europy w tej kluczowej technologii, również poprzez realizację 
ważnego projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania dotyczącego 

infrastruktury i usług w zakresie obliczeń brzegowych nowej generacji, którego Francja 
jest koordynatorem. Oczekiwane skutki to rozwój podaży zaufanej chmury obliczeniowej 

mającej na celu zmniejszenie śladu węglowego oraz budowa gospodarki opartej na 

danych. 

Po uruchomieniu strategii ogłasza się zaproszenia do wyrażenia zainteresowania i zaproszenia 

do składania wniosków, dostosowane do konkretnych potrzeb każdej strategii. Projekty (które 

są zazwyczaj realizowane przez przedsiębiorstwa lub jednostki badawcze) są następnie 

wybierane w drodze procedur konkurencyjnych. 

Środki przydzielane są w miarę ogłaszania zaproszeń do składania projektów i wyboru 

projektów. 

Zakres wymagań i obowiązków w odniesieniu do przyszłych zaproszeń do składania projektów 

obejmuje jako kryterium kwalifikowalności zapewnienie neutralności środowiskowej 
zastosowań finansowanego rozwiązania w sposób zapewniający zgodność działania z zasadą 

 
19 EdTech – zazwyczaj określane jako EdTech dla „technologii edukacyjnej” – łączy zasoby technologiczne 

i rozwiązania cyfrowe w zakresie wiedzy, transmisji, uczenia się i stosowania. 
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„nie czyń poważnych szkód” określoną w rozporządzeniu (UE) 2021/241. Uzupełnia to fakt, że 

w stosownych przypadkach kryteria środowiskowe stanowią część kryteriów wyboru projektów 
oraz że operatorzy są zobowiązani do sporządzenia krytycznej analizy swoich wniosków 

w oparciu o wewnętrzną i zewnętrzną wiedzę fachową; że transformacja ekologiczna jest 
wymieniona w przepisach jako jeden z celów oceny skutków w zakresie ochrony danych 

i prywatności oraz że organy zarządzające oceną skutków w zakresie ochrony danych 
i prywatności muszą zapewnić realizację tych celów, co jest monitorowane za pomocą 

specjalnego wskaźnika. Prowadzi to do wykluczenia (i) działalności związanej z paliwami 
kopalnymi, w tym dalszego wykorzystania20; (ii) działania w ramach unijnego systemu handlu 

uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów 

cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne21; (iii) działalność 

związana ze składowiskami odpadów, spalarniami22 i zakładami mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów23; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe 

unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. 

Inwestycja C6-I3: Wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw 

Celem tego środka jest finansowanie inwestycji w badania i rozwój na rzecz innowacyjnych 

przedsiębiorstw w ramach „struktury woletowej” czwartego „Programme d’Investissements 

d’Avenir” (PIA4). Jest on ukierunkowany na innowacyjne przedsiębiorstwa, które 

indywidualnie lub w ramach programów współpracy potrzebują dostępu do finansowania, aby 

pokryć ryzyko nieodłącznie związane z realizowanymi przez nie projektami badawczo-

rozwojowymi. Obejmuje: 

• Konkursy na innowacje dla przedsiębiorstw typu start-up i MŚP: pomoc ta 

towarzyszy tworzeniu i rozwojowi innowacyjnych przedsiębiorstw technologicznych 

poprzez pomoc mającą na celu ukierunkowanie młodych naukowców na tworzenie 

przedsiębiorstw, wykorzystanie wyników badań publicznych, a także finansowanie 

przedsiębiorstw typu start-up i projektów innowacyjnych MŚP o wysokim potencjale. 

Zwycięzcy konkursów na innowacje pochodzą z wielu sektorów: technologie cyfrowe, 

zdrowie, transport i zrównoważona mobilność, energia odnawialna itp. 

• Wsparcie dla ustrukturyzowanych projektów badawczo-rozwojowych: pomoc ta 

towarzyszy projektom realizowanym w ramach współpracy między dużymi 

 
20 Wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także 

powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej wykorzystującej gaz ziemny, które są zgodne z warunkami 

określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). 
21 W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie 

niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie powodów, dla których nie jest to możliwe. 

Poziomy odniesienia ustanowione na potrzeby przydziału bezpłatnych uprawnień dla działań wchodzących w zakres 

systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447. 
22 Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do 

przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu oraz do istniejących zakładów, w których 

działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów 

spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów spalania, pod warunkiem 

że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania 

odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na 

poziomie zakładu. 
23 Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu 

zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych 

w celu kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania 

w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do 

wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu. 
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przedsiębiorstwami a MŚP i spółkami o średniej kapitalizacji („24ETI”), wraz z zachętą 

do współpracy z laboratoriami badawczymi nad projektami pochodzącymi z „Comités 

stratégiques de filière”. Projekty te skupiają konsorcjum składające się z co najmniej 

dwóch przedsiębiorstw w celu stworzenia synergii i wspierania transferu wiedzy oraz 

zwiększenia głębokości i intensywności technologicznej nowych innowacyjnych 

produktów lub usług. 

Zakres wymagań i obowiązków w odniesieniu do przyszłych zaproszeń do składania projektów 
obejmuje jako kryterium kwalifikowalności zapewnienie neutralności środowiskowej 

zastosowań finansowanego rozwiązania w sposób zapewniający zgodność działania z zasadą 
„nie czyń poważnych szkód” określoną w rozporządzeniu (UE) 2021/241. Uzupełnia to fakt, że 

w stosownych przypadkach kryteria środowiskowe stanowią część kryteriów wyboru projektów 

oraz że operatorzy są zobowiązani do sporządzenia krytycznej analizy swoich wniosków 
w oparciu o wewnętrzną i zewnętrzną wiedzę fachową; że transformacja ekologiczna jest 

wymieniona w przepisach jako jeden z celów oceny skutków w zakresie ochrony danych 
i prywatności oraz że organy zarządzające oceną skutków w zakresie ochrony danych 

i prywatności muszą zapewnić realizację tych celów, co jest monitorowane za pomocą 
specjalnego wskaźnika. Prowadzi to do wykluczenia (i) działalności związanej z paliwami 

kopalnymi, w tym dalszego wykorzystania25; (ii) działania w ramach unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do osiągnięcia prognozowanych emisji gazów 

cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne26; (iii) działalność 

związana ze składowiskami odpadów, spalarniami27 i zakładami mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów28; oraz (iv) działań, w przypadku których długoterminowe 

unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. 

 
 

Inwestycja C6-I4: Przestrzeń 

Środek wspiera trzy odrębne działania: 

• Wkład ad hoc na rzecz Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w wysokości 

165 000 000 EUR w  odpowiedzi na  wezwania do finansowania wystosowane przez ESA 

 
24 Zob. np. https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c2034. 
25 Wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także 

powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej wykorzystującej gaz ziemny, które są zgodne z warunkami 

określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). 
26 W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie 

niższe niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie powodów, dla których nie jest to możliwe. Poziomy 

odniesienia ustanowione do celów przydziału bezpłatnych uprawnień w odniesieniu do działań wchodzących w zakres 

systemu handlu uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447. 
27 Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do 

przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu ani do istniejących zakładów, w przypadku 

gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów 

spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów ze spalania, pod warunkiem 

że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania 

odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na 

poziomie zakładu. 
28 Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu 

zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu 

kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego 

środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu 

eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu. 

 

http://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c2034
http://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c2034
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w celu finansowania programów kosmicznych, takich jak misje naukowe, rozwój 

programów satelitarnych lub finansowanie programu Ariane 6, programu rozwoju systemu 

wynoszenia rakiet zarządzanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Programy te 

opierają się na dobrowolnych wkładach państw członkowskich („program fakultatywny”). 

Autonomiczny dostęp do przestrzeni kosmicznej ma kluczowe znaczenie dla europejskich 

misji naukowo-badawczych, a także dla realizacji unijnych programów kosmicznych, takich 

jak Galileo i Copernicus. 

• Projekty badawczo-rozwojowe realizowane w następujący sposób: (i) zamówienia publiczne 

ograniczone do badań w zakresie technologii strategicznych określonych przez Narodowe 

Centrum Badań Kosmicznych (CNES) o zastosowaniach zarówno cywilnych, jak 

i podwójnego; (ii); wzywa do realizacji projektów w obszarach istotnych dla sektora 

kosmicznego, takich jak łączność optyczna, elastyczne systemy telekomunikacyjne 

i terminale telekomunikacji satelitarnej; (iii) zaproszenie do składania projektów 

wspierających kluczowe technologie w dziedzinie nanosatelitów; (iv) krajowy konkurs na 

zastosowania kosmiczne („przestrzeń kosmiczna 2021”) wykorzystywany do wyboru 

projektów badawczo-rozwojowych dotyczących innowacyjnych i obiecujących zastosowań 

kosmicznych prowadzonych przez przedsiębiorstwa typu start-up lub MŚP;  

• Projekty w Vernon, miejscu, w którym ESA ma przeprowadzić pierwsze testy w celu 

opracowania „Prometheus” – wielokrotnego użytku i taniego silnika rakietowego. Środek 
wspiera modernizację instalacji do testowania silników rakietowych w Vernon oraz 

utworzenie parku paneli fotowoltaicznych o powierzchni 10 hektarów, który będzie 
wytwarzał ilość energii elektrycznej niezbędną do wyprodukowania wymaganej ilości 

wodoru w zakładzie w drodze elektrolizy. Ponadto środek ten wspiera projekt, w ramach 
którego wodór produkowany na miejscu jako produkt uboczny procesów przemysłowych 

(„hydrogène fatal”) jest odzyskiwany w ogniwie paliwowym. 
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F.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia 

finansowego 
 

Numer 

porządkowy 
Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe (dla 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe (dla wartości 

docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

prac 

Opis każdego kamienia milowego 

i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

pomiaru 
Bazowy Cel Kwartał Rok 

6-1 C6.R1 Ustawa 

o programowaniu 

badań naukowych 

Cel 
Loi n° 2020-1674 du 24 

décembre 2020 – 

wejście w życie 

dekretów 

 Odsetek 

dekretów 

0 % 60 %       KW 4 2023 Co najmniej 60 % dekretów weszło 

w życie. 

6-2 C6.R1 Ustawa 

o programowaniu 

badań naukowych 

Cel Loi n° 2020-1674 du 24 

décembre 2020 – 

rekrutacja w ramach 

ścieżki stażu pracy 

 Osoba 0 100 KW 4 2022 Liczba rekrutacji na tory stażu pracy 

(skumulowana w latach 2021–2022). 

6-3 C6.R1 Ustawa 

o programowaniu 

badań naukowych 

Cel Loi n° 2020-1674 du 24 
décembre 2020 – 
zwiększenie publicznego 
finansowania badań 
naukowych 

 Kwota 12,9 mld 

euro 

14,7 mld 

euro 

KW 3 2025 Wzrost publicznego finansowania badań 

naukowych w porównaniu z 2020 r., 

o czym świadczą dokumenty budżetowe 

sporządzone przez rząd. 

6-4 C6.I1 Utrzymanie 

zatrudnienia 

w działalności 

badawczo-

rozwojowej 

Cel 
Liczba personelu 

badawczo-rozwojowego 

korzystającego ze 

środka 

 Osoba 0 1 200 KW 4 2022 Łączna liczba personelu badawczo-

rozwojowego korzystającego z czterech 

działań wspierających zatrudnienie 

w dziedzinie badań i rozwoju. 

6-5 C6.I2 

Ocena skutków 

w zakresie 

ochrony danych 

i prywatności – 

kluczowe 

technologie 

cyfrowe 

Cel Liczba zatwierdzonych 

strategii 

 Numer 0 6 KW 4 2021 Wszystkie sześć strategii (technologie 

kwantowe, cyberbezpieczeństwo, 

edukacja cyfrowa, sektor kultury i sektor 

kreatywny, 5G, chmura obliczeniowa) 

zostało zatwierdzonych 

i opublikowanych na stronie internetowej 

„Secrétariat Général pour 

l’Investissement” (SGPI). 
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Numer 

porządkowy 
Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe (dla 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe (dla wartości 

docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

prac 

Opis każdego kamienia milowego 

i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

pomiaru 
Bazowy Cel Kwartał Rok 

6-6 C6.I2 

Ocena skutków 

w zakresie 

ochrony danych 

i prywatności – 

kluczowe 

technologie 

cyfrowe 

Kamień 

milowy 

Ogłoszenie zaproszenia 

do składania wniosków 

lub wyrażenia 

zainteresowania 

Publikacja na stronie 
internetowej 

„Secrétariat Général 

pour l’investissement” 

(SGPI) 

   KW 4 2023 Ogłoszono wszystkie zaproszenia do 
składania wniosków lub wyrażenia 
zainteresowania w ramach tego środka 
w odniesieniu do strategii przyjętych 
w ramach celu 6–5, z określeniem 
zakresu zadań, w tym jako kryterium 
kwalifikowalności w celu zapewnienia 
neutralności środowiskowej zastosowań 
finansowanego rozwiązania. 

6-7 C6.I2 

Ocena skutków 

w zakresie 

ochrony danych 

i prywatności – 

kluczowe 

technologie 

cyfrowe 

Kamień 

milowy 

Udzielanie zamówień – 

decyzja wykonawcza 

Prezesa Rady Ministrów 

Sprawozdanie 
„Secrétariat Général 
pour l’Investissement” 
(SGPI) 

   KW 4 2024 Decyzja wykonawcza Prezesa Rady 

Ministrów po zamknięciu zaproszeń 

do składania wniosków/zaproszeń do 

wyrażenia zainteresowania 

ogłoszonych w ramach kamienia 

milowego 6–6; umożliwienie 

zawierania umów z beneficjentami 

w drodze podpisywania umów 

o udzielenie dotacji lub innych umów 

o przyznanie środków finansowych. 

6-8 C6.I3 PIA 

innowacyjne 

przedsiębiorstwa 

Kamień 

milowy 

Ogłoszenie zaproszenia 

do składania wniosków 

lub wyrażenia 

zainteresowania 

Publikacja na stronie 

internetowej 

„Secrétariat Général 

pour l’Investissement” 

(SGPI) 

   KW 4 2022 Wszystkie zaproszenia do składania 

wniosków lub wyrażenia 

zainteresowania w ramach tego środka 

ogłoszone w odniesieniu do pomocy na 

innowacje, w tym konkursów na 

innowacje dla przedsiębiorstw typu start-

up i MŚP, oraz projektów badawczo-

rozwojowych, wraz z zakresem zadań, 

w tym jako kryterium kwalifikowalności 

w celu zapewnienia neutralności 

środowiskowej zastosowań 

finansowanego rozwiązania. 

6-9 C6.I3 PIA 

innowacyjne 

przedsiębiorstwa 

Kamień 

milowy 

Udzielanie zamówień – 

decyzja wykonawcza 

Prezesa Rady Ministrów 

Sprawozdanie 

„Secrétariat Général 

pour l’Investissement” 

(SGPI) 

   KW 4 2024 Decyzja wykonawcza Prezesa Rady 

Ministrów po zamknięciu zaproszeń do 

składania wniosków/zaproszeń do 

wyrażenia zainteresowania ogłoszonych 

w ramach kamienia milowego 6–8; 
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Numer 

porządkowy 
Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe (dla 

kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe (dla wartości 

docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia 

prac 

Opis każdego kamienia milowego 

i każdej wartości docelowej 

Jednostka 

pomiaru 
Bazowy Cel Kwartał Rok 

umożliwienie zawierania umów 

z beneficjentami poprzez podpisywanie 

umów o przyznanie pomocy. 

6-10 C6.I4 

Przestrzeń 

Cel Udzielanie zamówień 

beneficjentom 

 Kwoty (mln) 0 200 KW 1 2022  200000000  EUR zakontraktowane 

z beneficjentami (i) zaproszeń do 

składania wniosków dotyczących 

projektów w obszarach istotnych dla 

sektora kosmicznego i krajowych 

konkursów na zastosowania kosmiczne 

(„przestrzeń kosmiczna 2021”); oraz 

(ii) projekty w Vernon (odzysk wodoru, 

park paneli słonecznych, modernizacja 

stacji testowania silników rakietowych). 

6-11 C6.I4 

Przestrzeń 

Cel Liczba beneficjentów  Numer 0 80 KW 1 2022 Liczba beneficjentów zaproszeń do 

składania wniosków dotyczących 

projektów w obszarach istotnych dla 

sektora kosmicznego i krajowych 

konkursów na zastosowania kosmiczne 

(„przestrzeń kosmiczna 2021”). 

6-12 C6.I4 

Przestrzeń 

Kamień 

milowy 

Inwestycje w Ariane 6 Monitorowanie 

postępów Europejskiej 

Agencji Kosmicznej 

przez Narodowe 

Centrum Badań 

Kosmicznych (CNES) 

   KW 4 2024 Realizacja programu Ariane 6. 
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G. KOMPONENT 7: Cyfryzacja państwa, terytoriów, przedsiębiorstw, kultury 

Ten element francuskiego planu odbudowy i zwiększania odporności dotyczy inwestycji i reform 

w dziedzinie cyfryzacji państwa, terytoriów, MŚP, wsparcia sektora kultury oraz reform 

w dziedzinie uproszczenia procedur administracyjnych i finansów publicznych. 

Cyfryzacja, w szczególności przedsiębiorstw, ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia 

wydajności we Francji, co podkreśliła Krajowa Rada ds. Produktywności. 

Cyfryzacja państwa ma na celu nie tylko zwiększenie wydajności administracji publicznej 

poprzez modernizację technologiczną, ale również przyczynienie się do większej inkluzywności, 

w uzupełnieniu reform komponentu mającego na celu uproszczenie i decentralizację (ustawa 

3DS). 

Środki wsparcia dla sektorów kultury mają na celu odbudowę poważnie dotkniętego sektora 
poprzez ukierunkowane inwestycje w renowację, dziedzictwo, zatrudnienie w dziedzinie sztuki 
i modernizację sektorów szkoleń, kina, prasy i książek, ze szczególnym uwzględnieniem 
transformacji klimatycznej i młodzieży. 

Ponadto dwie reformy finansów publicznych przyczyniają się do realizacji zaleceń krajowych 

2019.1.2 i 2020.1.1 dotyczących zarządzania długiem publicznym i wydatkami publicznymi, 

w szczególności do wyznaczenia stabilnej ścieżki dla finansów publicznych w perspektywie 

długoterminowej po kryzysie związanym z COVID-19. 

Inwestycje w cyfryzację przyczyniają się do realizacji zaleceń krajowych dotyczących 

infrastruktury cyfrowej na lata 2019.3.3 oraz 2020.3.4 i 3.7. Reformy upraszczające odnoszą się 

do części zaleceń krajowych 2020.4.1 i 4.2 dotyczących otoczenia działalności gospodarczej. 

Inwestycje w kulturę przyczyniają się do koncentracji wydatków publicznych na wstępie poprzez 

prace renowacyjne (zalecenie krajowe 2020.3.2) i łagodzą wpływ kryzysu na zatrudnienie 

(zalecenie krajowe 2020.2.1). Ponadto reformy finansów publicznych uwzględniają części 

zaleceń krajowych 2019.1.3 (oszczędność i efektywność wydatków) i 2020.1.1 (polityka fiskalna 

mająca na celu osiągnięcie ostrożnej sytuacji fiskalnej w średnim okresie i zapewnienie 

długookresowej zdolności do obsługi długu). 

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody 

w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc 

pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania 

odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych 

szkód” (2021/C58/01). 

 
G.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia 

finansowego 

Reforma 1 (C7.R1): Ustawa o zróżnicowaniu, decentralizacji, dekoncentracji i różnych środkach 
upraszczających lokalne działania publiczne (3DS) 

Celem środka jest zwiększenie efektywności i elastyczności lokalnej usługi publicznej, 

z uwzględnieniem lokalnych potrzeb. 

Środek ten polega na wejściu w życie ustawy o „zróżnicowaniu, decentralizacji, dekoncentracji 

i uproszczeniu” (ustawa 3DS) oraz na ocenie przewidzianej prawem zasady zróżnicowania. 

Reforma 2 (C7.R2): Ustawa organiczna w sprawie uproszczenia eksperymentów prowadzonych 

na podstawie art. 72 akapit czwarty konstytucji 

Celem środka jest utrzymanie „prawa do zróżnicowania” władz lokalnych poprzez uproszczenie 
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eksperymentów przeprowadzanych na podstawie art. 72 akapit czwarty konstytucji. 

Środek polega na wejściu w życie przepisów i publikacji sprawozdań oceniających propozycje 

eksperymentów przedłożone przez władze lokalne. 

Reforma 3 (C7.R3): Przekształcenie służby cywilnej 

Transformacja służby publicznej ma na celu sprostanie kilku wyzwaniom: uczynienie służby 

publicznej bardziej reprezentatywną dla społeczeństwa, przyczynianie się do integracji 

zawodowej młodych ludzi i osób o niskich kwalifikacjach, innowacje w organizacjach pracy, 

docenianie osiągnięć, kompetencji, zaangażowania, gwarantowanie równości kobiet i mężczyzn 

oraz zwalczanie wszelkich form dyskryminacji. Polityka ta opiera się na wdrożeniu ustawy z dnia 

6 sierpnia 2019 r. o przekształceniu służby cywilnej. 

Środek ten polega na wdrożeniu dwóch planów działania. 

Plan działania na rzecz profesjonalizacji służby publicznej opiera się na 8 środkach: 1) rozwój 

marki państwo-pracodawca, 2) organizacja procesów rekrutacji, 3) profesjonalizacja i szkolenie 

podmiotów, 4) poprawa integracji nowych pracowników, 5) przegląd strony internetowej „Place 

de ľemploi public”, 6) zaopatrzenie, 7) tworzenie puli talentów oraz 8) strategiczne zarządzanie 

rekrutacją. 

Plan działania na rzecz równości szans opiera się na trzech filarach: 1) identyfikacja i wspieranie 

młodych talentów w całym kraju w dążeniu do sukcesu; Nowy konkurs mający na celu uzyskanie 

dostępu do służby cywilnej; Rozwój kariery zawodowej wolnej od dyskryminacji. 

Realizacja działań przewidzianych w tych dwóch planach działania nastąpi do dnia 
31 marca 2022 r. 

Reforma 4 (C7.R4): Zarządzanie finansami publicznymi 

Celem tej reformy zarządzania finansami publicznymi jest wdrożenie strategii konsolidacji 
finansów publicznych w perspektywie średnio- i długoterminowej. Strategia ta opiera się na 

zaleceniach „Commission sur l’Avenir des Finances Publiques” (sprawozdanie 
z 18 marca 2021 r.). Niektóre z tych zaleceń zostaną wdrożone poprzez wejście w życie ustawy 

organicznej w terminie umożliwiającym jej zastosowanie do budżetu na 2023 r. i kolejnej ustawy 
o programowaniu finansów publicznych. Ustawa organiczna rozszerza prerogatywy Wysokiej 

Rady ds. Finansów Publicznych i ustanawia wieloletnią regułę wydatkową dla wydatków sektora 
instytucji rządowych i samorządowych. Te reguły wydatkowe zapewniają spójność rocznych 

rachunków budżetowych z celami wieloletnimi. Wdrożenie tych nowych ram zarządzania, 

a także wieloletnia trajektoria finansów publicznych, która umożliwia ustabilizowanie, 
a następnie zmniejszenie wskaźnika zadłużenia, zostaną określone w nowej ustawie 

o programowaniu finansów publicznych na 2023 r. Rząd wprowadza również strategię 
wyodrębnienia długu w związku z COVID-19 w celu przeznaczenia konkretnych zasobów na 

jego spłatę. 

Reforma 5 (C7.R5): Ocena jakości wydatków publicznych 

Celem tego środka jest przeprowadzenie oceny wydatków publicznych po kryzysie w celu 

określenia najbardziej efektywnych wydatków sprzyjających wzrostowi gospodarczemu, 

włączeniu społecznemu oraz transformacji ekologicznej i cyfrowej. 

Działanie to polega na podsumowaniu wyników reform w zakresie skuteczności działań 

publicznych w trakcie kadencji prezydenta, publikacji sprawozdania z kontroli finansów 

publicznych przez Trybunał Obrachunkowy oraz przeprowadzeniu, od 2023 r., regularnej oceny 

jakości wydatków publicznych, wspierającej przygotowanie przyszłych ustaw budżetowych. 
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Inwestycja 1 (C7.I1): Cyfryzacja przedsiębiorstw 

Celem tego środka jest modernizacja przedsiębiorstw. 

Działanie to polega na rozszerzeniu wsparcia dla przedsiębiorstw w celu wspierania inwestycji 

cyfrowych za pośrednictwem programu „Przemysły przyszłości”. 

Inwestycja 2 (C7.I2): Modernizacja cyfrowa państwa i terytoriów 

W ramach tej inwestycji określa się innowacyjne podejścia cyfrowe umożliwiające poprawę 

skuteczności działań publicznych i jakości środowiska pracy urzędników publicznych, w tym 

w zakresie elektromobilności. 

W tym celu fundusz „pakietu cyfrowego dla pracowników sektora publicznego” na rzecz 

projektów zmodernizuje stację roboczą urzędników państwowych, a fundusz na rzecz innowacji 

i transformacji cyfrowej wspiera inicjatywy cyfrowe o dużym oddziaływaniu w ramach państwa 

i władz lokalnych, jednocześnie wspierając sektor cyfrowy. 

Aby zapewnić pracownikom państwowym bardziej wydajne, oparte w większym stopniu na 
współpracy i mobilne cyfrowe środowisko pracy, finansowane projekty podzielono na pięć 

tematów: zwiększenie wydajności sieci przesyłu danych; opracowanie sfederowanej identyfikacji 

cyfrowej dla urzędników państwowych; bezpiecznych rozwiązań w zakresie zdalnego dostępu do 
narzędzi cyfrowych; ujednoliconych rozwiązań komunikacyjnych na szczeblu 

międzyresortowym; oraz wspieranie nabywania cyfrowych metod pracy przez kadrę kierowniczą 
i zespoły. 

Aby pobudzić innowacje cyfrowe i przyspieszyć transformację cyfrową państwa, finansowane 

projekty podzielono na osiem tematów: wysokiej jakości dematerializacja procedur 

administracyjnych najczęściej stosowanych przez obywateli i przedsiębiorstwa; nowe rodzime 

cyfrowe polityki publiczne; rozwój najlepszych praktyk cyfrowych wypracowanych w lokalnych 

służbach państwowych; profesjonalizacja publicznych sektorów cyfrowych; rozwój 

wykorzystania danych w służbie działań publicznych; badanie i eksperymentowanie 

z wykorzystaniem powstających technologii i podejść cyfrowych; transformacja cyfrowa władz 

lokalnych; wspieranie projektów strukturyzujących mobilizujących wiele dźwigni transformacji. 

Inwestycja 3 (C7.I3): Cyberbezpieczeństwo służb państwowych 

Inwestycja wspiera wzmocnienie zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa na potrzeby usług 

publicznych; zachęcanie do opracowania konkurencyjnej i innowacyjnej oferty 

cyberbezpieczeństwa z korzyścią dla gospodarki i społeczeństwa oraz wzmocnienie zdolności do 

zapobiegania atakom cybernetycznym i reagowania na nie. 

Realizowane są w szczególności następujące projekty: 

• tworzenie zespołów reagowania na incydenty na terytoriach; 

• wdrożenie pakietów diagnostycznych i zabezpieczeń dla kwalifikujących się 

beneficjentów, 

• zakup produktów związanych z bezpieczeństwem na rzecz państwa i służb publicznych; 

• zwiększenie krajowych zdolności w zakresie wykrywania cyberataków. 

Inwestycja 4 (C7.I4): Państwowa modernizacja cyfrowa: tożsamość cyfrowa 

Wdrażane są dwa poddziałania: cyfrowy krajowy dowód tożsamości i opracowanie 
gwarantowanego przez państwo systemu identyfikacji cyfrowej. Te dwa środki przyczyniają się 
również do poprawy bezpieczeństwa i interoperacyjności. 
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Aby wspierać wdrażanie nowych dowodów osobistych, bez zakłócania obsługi użytkowników, 

należy dostosować systemy, sprzęt i powiązane sieci informatyczne. W szczególności systemy te 

są modernizowane: aplikacja „Titres électroniques sécurisés” (i późniejsza modernizacja 

cyberbezpieczeństwa), wdrożenie urządzeń do pobierania odcisków palców oraz portal 

użytkownika krajowej agencji ds. bezpiecznych tytułów („Agence nationale des titres 

sécurisés”) umożliwiający użytkownikom dostęp do ich procedur. Opracowanie 

gwarantowanego przez państwo systemu identyfikacji cyfrowej zastąpi stosowanie nazwy 

użytkownika/hasła bezpieczniejszym systemem identyfikacji cyfrowej. Nowy system zostanie 

opracowany w europejskim kontekście interoperacyjności cyfrowej (rozporządzenie eIDAS). 

Rozwiązanie to umożliwi rozwój nowych wrażliwych zastosowań publicznych i prywatnych oraz 

zwalczanie oszustw internetowych i kradzieży tożsamości. 

Inwestycja 5 (C7.I5): Wyposażenie i infrastruktura Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

W ramach tego środka rozwija się aplikacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i zapewnia ich 

odporność. W szczególności wspierane projekty dotyczą kilku infrastruktur technicznych: 

• Sieć międzyministerialnych ministerstw stanu: stopniowe wycofywanie sieci 

telefonicznej RIMBAUD i podwojenie istniejących połączeń sieciowych; 

• Baza informatyczna administracji terytorialnej państwa: budowa bazy i nowa organizacja 

w celu koordynacji sieci departamentalnych międzyresortowych usług w zakresie 

systemów informacyjno-komunikacyjnych; 

• Plan ochrony wideo prefektury policji: rozwijanie i oferowanie nowych zdolności 

w zakresie przechowywania i sieci dla systemu ochrony wideo komendy głównej policji 

w Paryżu, w szczególności w związku z Igrzyskami Olimpijskimi w 2024 r.; 

• Bezpieczeństwo sieci: wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego ministerstwa 

(cyberobrona); 

• Odporność ośrodków przetwarzania danych: prace infrastrukturalne mające na celu 

zapewnienie odporności energetycznej ośrodków przetwarzania danych ministerstwa; 

• System ostrzegania i informowania o ludności: opracowanie systemu ostrzegania 

i informowania ludności, w szczególności w celu wdrożenia nowego systemu FR-Alert 

(zob. również środek „Wnioski Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”). 

Inwestycja 6 (C7.I6): Wnioski Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

Celem tego środka jest wsparcie aplikacji cyfrowych, oprogramowania lub systemu dla 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

Działanie to polega na utworzeniu lub aktualizacji trzech aplikacji cyfrowych lub 
oprogramowania dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz dostępności systemu powszechnej 
dostępności do użytku „żandarmerii” w terenie.  

Inwestycja 7 (C7.I7): Mobilność i telepraca w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 

Inwestycja ta wspiera zestaw środków mających na celu promowanie rozwoju mobilności 

i telepracy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Realizowane są trzy działania: 

• Poprawa środowiska cyfrowego i rozwój telepracy: promowanie rozwoju rozwiązań 

w zakresie pracy zespołowej, nabywania stanowisk pracy zdalnej oraz wdrażania 

systemów umożliwiających urzędnikom pracę zdalną. 

• Pierwsze działania dotyczyły sieci radiowej przyszłości (mianowicie: dostęp do zasięgu 

radiowego, rozwój i wdrożenie integratora, sieci bazowej, systemu łączności, rozwój 

i wdrażanie bram sieciowych i połączeń międzysystemowych, systemu informacji 
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zarządczej, utrzymanie, integracja środowiska projektowego PCSTORM oraz związane 

z tym szkolenia i eksperymenty) umożliwiające rozwój sieci długoterminowej ewolucji 

dla publicznych i prywatnych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (takich 

jak policja państwowa, straż pożarna, straż pożarna i policja miejska). Zapewnia 

skuteczne i odporne środki komunikacji umożliwiające dostosowaną reakcję na potrzeby 

organów ścigania i reagowania kryzysowego. 

• Stacje neo: rozbudowa wyposażenia policji o 40000 bezpiecznych terminali mobilnych. 

Terminale i towarzyszący im system aplikacji umożliwiają funkcjonariuszom organów 

ścigania prowadzenie działań prowadzonych wcześniej w biurach zawodowych podczas 

misji na terenie. Ograniczają one zatem podróże zarówno agenta, jak i użytkownika oraz 

zapewniają większą ogólną efektywność. 

Inwestycja 9 (C7.I9): Ciągłość kształcenia: transformacja cyfrowa szkoły 

Inwestycja ta wspiera instalację mobilnego sprzętu cyfrowego w salach lekcyjnych, co jest 

warunkiem wstępnym rozwoju edukacji hybrydowej. Wspiera również inwestycje w projektory 

wideo, wspólny sprzęt mobilny, sprzęt specyficzny dla szkoły podstawowej, a także sieć 

umożliwiającą nauczanie zarówno na miejscu, jak i na odległość. Ze środków tych finansowane 

są również usługi i zasoby na potrzeby kształcenia pierwszego stopnia, a także sprzęt 

umożliwiający nauczanie hybrydowe w szkole średniej. 

Nauczyciele muszą być przeszkoleni w zakresie opanowania nowych narzędzi i usług edukacji 
cyfrowej, a także nowego środowiska cyfrowego. 

Inwestycja 10 (C7.I10): Cyfryzacja usług publicznych: rozwój dostępu do szkolnictwa 
wyższego w całym kraju dzięki cyfryzacji  

W ramach inwestycji finansuje się wdrażanie zdematerializowanych modułów kursów 

w szkolnictwie wyższym, a także instalację niezbędnej infrastruktury cyfrowej. Rozwój kursów 

zdalnego uczenia się i odpowiedniej infrastruktury umożliwia dostosowanie się do obecnej 

sytuacji zdrowotnej poprzez unikanie przepełnienia sal wykładowych i sal lekcyjnych. Utoruje 

również drogę do długoterminowej strategii dostępu do szkolnictwa wyższego, mającej na celu 

dotarcie do szerszego grona odbiorców na całym terytorium kraju, ale także za granicą. Ponadto 

umożliwi to zaproponowanie bardziej zróżnicowanej i kompletnej oferty szkoleniowej, 

dostosowanej do ograniczeń niektórych studentów, którzy muszą pogodzić swoje studia 

z działalnością zawodową. 

Inwestycje wspierają projekty dotyczące: 

• tworzenie cyfrowych i dostępnych modułów online w instytucjach szkolnictwa 

wyższego, 

• szkolenie cyfrowe nauczycieli-naukowców z uniwersytetów, 

• rozwój ogólnokrajowych platform (wirtualna sala lekcyjna, webinarium, egzaminy na 

odległość, system zarządzania nauczaniem), które ostatecznie będą oferować wszystkie 

moduły licencjackie i magisterskie, 

• zaproszenie do składania wniosków dotyczących projektów poświęconych usługom 

cyfrowym koncentrujących się na doświadczeniu użytkowników. 

Inwestycja 11 (C7.I11): Wsparcie dla sektorów kultury i renowacji dziedzictwa kulturowego 

Celem tego działania jest wspieranie renowacji dziedzictwa kulturowego i sztuk widowiskowych. 

Inwestycja ta składa się z dwóch poddziałań: (i) renowacja zabytków historycznych oraz 
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(ii) wspieranie zatrudnienia i modernizacji szkoleń w sektorze kultury. 

 
Kontrola i audyt: 

Realizacja planu odbudowy i zwiększania odporności jest monitorowana przez „Secrétariat 

Général France Relance” przy premierze i ministrze gospodarki, finansów i odbudowy. 

Realizację powierza się ministerstwom w drodze „konwencji” i „chartes de gestion”. Jeżeli 

chodzi o system kontroli wewnętrznej, organy odpowiedzialne za Instrument na rzecz Odbudowy 

i Zwiększania Odporności we Francji polegają na systemie krajowym obowiązującym we Francji 

w celu kontroli budżetu krajowego. Na krajowego koordynatora ds. audytu i kontroli wyznacza 

się CiCC (Commission interministérielle de coordination des contrôles). 

Premier podpisuje okólnik zawierający: 

− Organizację systemu i obowiązki każdej struktury w zakresie zapewnienia wiarygodności 

i kontroli danych dotyczących wskaźników; 

− Procedury gromadzenia i przechowywania danych dotyczących wszystkich rodzajów 

ostatecznych odbiorców. 

Biorąc pod uwagę, że okólnik ma określać istotne elementy systemu kontroli i audytu, które nie 

są jeszcze dostępne w dniu przedłożenia planu, kamień milowy dotyczący podpisania tych 

okólników zapewnia dodatkową pewność. Ponadto kamień milowy obejmuje również 

sprawozdanie CiCC zawierające szczegółowe informacje na temat jego strategii audytu i opis 

planowanych prac audytowych w odniesieniu do wniosków o płatność. 
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G.2.  Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego 

wsparcia finansowego 
 

Kolejny 

numer 
Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe 

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe 

(w odniesieniu do wartości 

docelowej) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia prac 
Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 

Jednostka Bazowy Cel Kwartał Rok 

7-1 C7.R1 

Ustawa 3DS 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie ustawy 

3DS 

Wejście w życie    KW 1 2022 Wejście w życie ustawy 3DS mającej na celu 

zwiększenie efektywności usług publicznych 

poprzez promowanie zróżnicowania, decentralizacji, 

dekoncentracji i uproszczenia. Ustawa zawiera 

przepisy w dziedzinie mieszkalnictwa, transportu, 

transformacji ekologicznej, zdrowia i solidarności. 

Ma on cztery cele: 1) Decentralizacja: uczynienie 

działań publicznych bardziej zrozumiałymi 

i skutecznymi poprzez przekazanie niektórych 

obszarów kompetencji władzom lokalnym; 

2) zróżnicowanie: zadbanie o to, by każde terytorium 

odpowiadało na swoje lokalne potrzeby, 

z wykorzystaniem narzędzi i zasobów niezbędnych 

do tego celu; 3) dekoncentracja: zbliżenie państwa 

do terytoriów lokalnych i lepsze dostosowanie 

procesu decyzyjnego do lokalnych realiów; 

4) uproszczenie: uproszczenie lokalnych działań 

publicznych. 

7-2 C7.R1 

Ustawa 3DS 

Kamień 

milowy 

Ocena zasady 

zróżnicowania na 

podstawie ustawy 3DS 

Sprawozdanie 

z oceny 

   KW 2 2025 Publikacja sprawozdań oceniających wdrożenie 

zasady zróżnicowania na mocy ustawy 3DS. 

7-3 C7.R2 

Eksperymenty 

z zakresu prawa 

organicznego 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie ustawy 

mającej na celu 

ustanowienie prawa do 

zróżnicowania 

Wejście w życie    KW 2 2021 Wejście w życie ustawy mającej na celu ustanowienie 

prawa do zróżnicowania, które obejmuje następujące 

elementy: prawo władz lokalnych do udziału 

w doświadczeniu w drodze prostej debaty, 

usprawnione procedury wejścia w życie decyzji 

przyjętych przez władze lokalne oraz warunki 

dotyczące kontroli legalności decyzji podjętych 

w kontekście doświadczenia, określenie możliwych 

wyników doświadczeń, w tym ich utrzymanie 

w całości lub części władz lokalnych, które 
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Kolejny 

numer 
Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe 

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe 

(w odniesieniu do wartości 

docelowej) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia prac 
Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 

Jednostka Bazowy Cel Kwartał Rok 

uczestniczyły w doświadczeniu lub rozszerzenie na 

inne, oraz możliwość zmiany norm regulujących 

wykonywanie właściwości miejscowej przedmiotu 

doświadczenia po zakończeniu doświadczenia. 

7-4 C7.R2 

Eksperymenty 

z zakresu prawa 

organicznego 

Kamień 

milowy 

Ocena wniosków 

eksperymentalnych 

Sprawozdanie 

z oceny 

   KW 2 2025 Publikacja sprawozdań oceniających propozycje 

eksperymentów władz lokalnych. 

7-5 C7.R3 

Przekształcenie 

służby cywilnej 

Kamień 

milowy 

Realizacja działań 

określonych jako część 

rozpoczętych projektów 

w zakresie rekrutacji 

i równości szans 

Sprawozdanie 

z realizacji 

   KW 1 2022 Wdrożenie planu na rzecz równości szans, którego 

cele są następujące: zwiększenie liczby młodych 

praktykantów, pracowników niepełnosprawnych, plan 

na rzecz równouprawnienia płci w kadrze 

kierowniczej wyższego szczebla państwa, odnowa 

dostępu do usług publicznych poprzez nowe 

konkursy, wspieranie sukcesu młodych talentów na 

całym terytorium, rozwój coachingu i mentoringu na 

rzecz równych szans. 

7-6 C7.R4 

Zarządzanie 

finansami 

publicznymi 

Kamień 

milowy 

Przedłożenie 

sprawozdania CAFP 

(Commission sur l’Avenir 

de Finances Publiques) 

Przedstawienie 

opinii przez 

biegłego 

   KW 1 2021 Przedłożenie sprawozdania CAFP (Commission sur 

l’Avenir de Finances Publiques) w sprawie strategii 

budżetowej po kryzysie oraz w sprawie odnowienia 

ram zarządzania finansami publicznymi. 

7-7 C7.R4 

Zarządzanie 

finansami 

publicznymi 

Kamień 

milowy 

Wdrożenie wybranych 

zaleceń zawartych 

w sprawozdaniu w sprawie 

CAFP 

Wejście w życie    KW 4 2021 Wdrożenie w terminie, począwszy od budżetu na 

2023 r., wybranych zaleceń zawartych 

w sprawozdaniu dotyczącym CAFP poprzez przyjęcie 

ekologicznych przepisów ustawodawczych, których 

cele są w szczególności następujące: 

- Rozszerzenie prerogatyw HCFP (Haut Conseil des 

Finances Publiques) 

- Ustanowienie wieloletniej reguły wydatkowej jako 

zasady sterującej. Ta reguła wydatkowa zapewnia 

spójność rocznych rachunków budżetowych z celami 

wieloletnimi. 
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Kolejny 

numer 
Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe 

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe 

(w odniesieniu do wartości 

docelowej) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia prac 
Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 

Jednostka Bazowy Cel Kwartał Rok 

7-8 C7.R4 

Zarządzanie 

finansami 

publicznymi 

Kamień 

milowy 

Wdrożenie programu 

ograniczania zadłużenia 

w związku z COVID-19 

Wdrożenie 

programu 

ograniczania 

zadłużenia 

w związku 

z COVID-19 

   KW 4 2021 Wdrożenie programu ograniczania zadłużenia 

w związku z COVID-19 w projekcie planu 

budżetowego. 

7-9 C7.R4 

Zarządzanie 

finansami 

publicznymi 

Kamień 

milowy 

Nowa ustawa 

o programowaniu 

finansów publicznych 

(LPFP, „Loi de 

Programmation des 

Finances Publiques”) 

Wejście w życie    KW 1 2023 Wejście w życie nowej ustawy o programowaniu 

finansów publicznych (LPFP, „Loi de 

Programmation des Finances Publiques”) 

wdrażającej przyjęte nowe przepisy prawa 

organicznego i określającej ścieżkę finansów 

publicznych umożliwiającą stabilizację, a następnie 

obniżenie wskaźnika zadłużenia. 

7-10 C7.R5 

Ocena jakości 

wydatków 

publicznych 

Kamień 

milowy 

Publikacja wyników 

reform wydajności 

Publikacja 

sprawozdania 

   KW 4 2021 Publikacja wyników reform wydajności działań 

publicznych przeprowadzonych w trakcie pięcioletniej 

kadencji prezydenta. 

7-11 C7.R5 

Ocena jakości 

wydatków 

publicznych 

Kamień 

milowy 

Sprawozdanie z wizyty 

kontrolnej Trybunału 

Obrachunkowego 

dotyczącej finansów 

publicznych 

Publikacja 

sprawozdania 

   KW 2 2021 Sprawozdanie z wizyty kontrolnej Trybunału 

Obrachunkowego dotyczącej finansów publicznych. 

7-12 C7.R5 

Ocena jakości 

wydatków 

publicznych 

Kamień 

milowy 

Środki nadzwyczajne 

związane z wyjściem 

w warunkach sanitarnych 

Odejście od 

środków 

nadzwyczajnych 

   KW 4 2022 Wyprowadzenie środków nadzwyczajnych zgodnie 

z warunkami sanitarnymi, na podstawie zaleceń 

zawartych w sprawozdaniu z wizyty kontrolnej 

Trybunału Obrachunkowego. 
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Kolejny 

numer 
Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe 

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe 

(w odniesieniu do wartości 

docelowej) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia prac 
Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 

Jednostka Bazowy Cel Kwartał Rok 

7-13 C7.R5 

Ocena jakości 

wydatków 

publicznych 

Kamień 

milowy 

Tworzenie przepisów 

finansowych w połączeniu 

z ocenami wydatków 

publicznych obejmującymi 

zakres administracji 

publicznej zgodnie 

z trajektorią wydatków 

określoną w ustawie 

o programowaniu 

finansów publicznych 

Tworzenie 

przepisów 

finansowych 

   KW 4 2022 Tworzenie przepisów finansowych w połączeniu 

z ocenami wydatków publicznych obejmującymi 

zakres administracji publicznej zgodnie z trajektorią 

wydatków określoną w ustawie o programowaniu 

finansów publicznych. 

7-14 C7.R5 

Ocena jakości 

wydatków 

publicznych 

Kamień 

milowy 

Roczna ocena środków 

wprowadzonych w celu 

poprawy jakości 

wydatków publicznych 

w ustawie budżetowej na 

2023 r. 

Publikacja oceny    KW 1 2024 Roczna ocena środków wprowadzonych w celu 

poprawy jakości wydatków publicznych w ustawie 

budżetowej na 2023 r. 

7-14a C7.R5 

Ocena jakości 

wydatków 

publicznych 

Kamień 

milowy 

Ocena środków podjętych 

w celu poprawy jakości 

wydatków publicznych 

przyjętych od czasu 

ustawy budżetowej na 

2023 r. 

Publikacja oceny    KW 1 2025 Ocena środków podjętych w celu poprawy jakości 

wydatków publicznych przyjętych od czasu ustawy 

budżetowej na 2023 r. 

7-15 C7.I1 

Modernizacja 

cyfrowa 

przedsiębiorstw 

Cel Liczba przedsiębiorstw, 

które otrzymały dotację 

na wspieranie inwestycji 

cyfrowych 

 Numer 0 3 320 KW 1 2022 Liczba przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie 

w celu wspierania inwestycji cyfrowych w ramach 

programu „Industries of the Future”. 

7-17 C7.I2 

Modernizacja 

cyfrowa państwa 

i władz 

lokalnych 

Cel Liczba przedsiębiorstw 

korzystających 

z zamówień publicznych 

 Numer 0 200 KW 1 2023 Liczba przedsiębiorstw korzystających z zamówień 

publicznych w ramach funduszy „Innowacje 

i transformacja numeryczna” oraz „Sac à dos 

numérique de l’Agent public” w celu cyfrowej 

modernizacji władz państwowych i lokalnych. 
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Kolejny 

numer 
Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe 

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe 

(w odniesieniu do wartości 

docelowej) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia prac 
Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 

Jednostka Bazowy Cel Kwartał Rok 

7-18 C7.I2 

Modernizacja 

cyfrowa państwa 

i władz 

lokalnych 

Cel Odsetek urzędników 

służby cywilnej, których 

praca może być 

wykonywana zdalnie 

i wyposażona do telepracy 

 Procent  95 % KW 3 2023 Odsetek urzędników służby cywilnej wyposażonych 

do telepracy na podstawie spisu powszechnego 

przeprowadzonego przez departamenty cyfrowe 

państwa. 

Cel ten ocenia się w oparciu o pulę referencyjną 

wynoszącą 395000 urzędników publicznych, których 

praca może być wykonywana zdalnie. 

7-19 C7.I3 

Cyberbezpieczeńs

two instytucji 

rządowych na 

szczeblu 

centralnym 

Kamień 

milowy 

Inwestycje mające na celu 

zwiększenie 

cyberbezpieczeństwa 

administracji rządowej 

Sprawozdanie, 

które ma 

przedstawić rząd 

francuski, 

stanowiące dowód 

ukończenia 

   KW 4 2024 Zakończenie czterech działań mających na celu 

zwiększenie cyberbezpieczeństwa rządu: 

• tworzenie zespołów reagowania, 

• rozmieszczanie zestawów diagnostycznych, 

• zakup narzędzi cyberbezpieczeństwa, 

• zwiększenie zdolności 

wykrywania cyberataków 

7-20 C7.I4 

Modernizacja 

cyfrowa państwa 

– identyfikacja 

cyfrowa 

Cel Liczba wydanych 

cyfrowych dowodów 

tożsamości 

 Numer  3 000 000 KW 1 2022 Liczba nowych dowodów osobistych wydanych 

i znajdujących się w obiegu. 

7-21 C7.I4 

Modernizacja 

cyfrowa państwa 

– identyfikacja 

cyfrowa 

Cel Liczba posiadaczy nowego 

dowodu tożsamości 

z przedziałem „tożsamość 

cyfrowa” 

 Numer  12 500 000 KW 4 2023 Liczba posiadaczy nowego dowodu tożsamości 

z przedziałem „tożsamość cyfrowa” umożliwiającym 

im dostęp do nowo opracowanej suwerennej aplikacji 

tożsamości cyfrowej. 
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Kolejny 

numer 
Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe 

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe 

(w odniesieniu do wartości 

docelowej) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia prac 
Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 

Jednostka Bazowy Cel Kwartał Rok 

7-22 C7.I5 

Wyposażenie 

Ministerstwa 

Spraw 

Wewnętrznych 

Kamień 

milowy 

Inwestycje mające na 

celu wzmocnienie 

sprzętu cyfrowego 

Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych 

Sprawozdanie, 

które ma 

przedstawić rząd 

francuski, 

stanowiące dowód 

ukończenia 

   KW 4 2023 Zakończenie sześciu działań mających na celu 

wzmocnienie sprzętu cyfrowego Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych: 

• Państwowa sieć międzyresortowa, 

• Baza informatyczna administracji terytorialnej 

państwa 

• Plan ochrony wideo prefektury policji 

• Bezpieczeństwo sieci 

• Odporność ośrodków przetwarzania danych 

• System ostrzegania i informowania o ludności 

 

7-23 C7.I6 

Wnioski 

Ministerstwa 

Spraw 

Wewnętrznych 

Kamień 

milowy 

Inwestycje w aplikacje 

cyfrowe lub 

oprogramowanie lub 

system opracowany dla 

Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych 

Tworzenie lub 

aktualizowanie 

trzech aplikacji 

lub 

oprogramowania 

cyfrowego. 

Dostępność 

systemu 

powszechnego 

dostępu 

   KW 2 2025 Utworzenie lub aktualizacja trzech aplikacji 

cyfrowych lub oprogramowania dla Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych: 

• Skarga online: zapewnienie wsparcia 

internetowego ofiarom, które chcą złożyć skargę 

przez internet. 

• FR – Ostrzeżenie: Aktywuj natychmiastowe 

ostrzeżenia za pośrednictwem telefonów 

komórkowych. 

• PO PIERWSZE: centralizacja co najmniej 

dwóch numerów alarmowych używanych 

obecnie we Francji. 

Dostępność systemu powszechnego dostępu dla 

„żandarmerii” w terenie. 

7-24 C7.I7 

Telepraca 

w Ministerstwie 

Spraw 

Wewnętrznych 

Kamień 

milowy 

Inwestycje mające na 

celu wzmocnienie 

łączności cyfrowej 

Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych 

Sprawozdanie, 

które ma 

przedstawić rząd 

francuski, 

stanowiące 

dowód 

ukończenia 

   KW 4 2023 Zakończenie działań na rzecz wzmocnienia 

łączności cyfrowej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych: 

• Poprawa środowiska cyfrowego i rozwój 

telepracy (ukończenie) 

• Stacje neo (ukończenie) 

• Sieć radiowa przyszłości (pierwsze kroki) 
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Kolejny 

numer 
Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe 

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe 

(w odniesieniu do wartości 

docelowej) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia prac 
Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 

Jednostka Bazowy Cel Kwartał Rok 

7-26 C7.I9 

Transformacja 

cyfrowa szkoły 

Cel Liczba klas szkolnych 

wyposażonych cyfrowo 

 Numer 0 45 000 KW 4 2022 Liczba klas szkolnych wyposażonych cyfrowo 

w zasoby cyfrowe w klasach podstawowych, a także 

klas hybrydowych w szkolnictwie średnim wraz ze 

wsparciem na rzecz zmian dla danego personelu. 

7-27 C7.I10 

Cyfrowy dostęp 

do szkolnictwa 

wyższego 

Cel Liczba uczniów 

mających dostęp do 

szkoleń cyfrowych 

 Numer 0 1 400 000 KW 4 2024 Liczba studentów mających dostęp do cyfrowych 

zdolności szkoleniowych w systemie szkolnictwa 

wyższego. 

7-28 C7.I11 

Kultura 

Cel Katedry i narodowe 

pomniki historyczne 
 Numer 0 60 KW 4 2025 Liczba projektów renowacji katedr i narodowych 

zabytków historycznych należących do państwa, na 

potrzeby których przeprowadzono prace. Obejmuje: 

- remont 45 budynków religijnych należących do 

państwa; 

- renowacja 15 zabytków zarządzanych przez 

Narodowe Centrum Zabytków („Centre des 

monuments nationaux”) 

7-29 C7.I11 

Kultura 

Cel Pomniki należące do 

władz lokalnych lub 

właścicieli prywatnych 

 Numer 0 82 KW 4 2025 Liczba projektów dotyczących renowacji 

zabytków i obiektów dziedzictwa kulturowego 

należących do władz lokalnych lub terytorialnych 

lub właścicieli prywatnych, w odniesieniu do 

których przeprowadzono prace. Obiekty 

dziedzictwa kulturowego obejmują muzea, 

archiwa i ośrodki konserwacji chroniące 

pozostałości przed wykopaliskami 

archeologicznymi. 

7-30 C7.I11 

Kultura 

Cel Szkoły artystyczne 

i architektoniczne 
 Numer 0 10 KW 2 2026 Liczba szkół artystycznych i architektonicznych, 

w których przeprowadzono renowację i inwestycje 

cyfrowe. 
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Kolejny 

numer 
Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe 

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe 

(w odniesieniu do wartości 

docelowej) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia prac 
Opis każdego kamienia milowego i każdej wartości 

docelowej 

Jednostka Bazowy Cel Kwartał Rok 

7-31 C7.I11 

Kultura 

Kamień 

milowy 

Programy wspierające 

twórczość artystyczną 
Sprawozdanie, 

które ma 

przedstawić rząd 

francuski, 

stanowiące 

dowód 

ukończenia  

   KW 4 2024 Zakończenie dwóch programów wspierania 

instytucji skupiających się na twórczości 

artystycznej i wspierania artystów za 

pośrednictwem publicznego programu wspierania 

tworzenia dzieł sztuki. 

7-35 Procedury 

kontroli i audytu 

we wdrażaniu 

RRF 

Kamień 

milowy 

Organizacja systemu 

i przetwarzanie danych 

oraz organizacja 

audytów 

Podpisanie 

okólnika 

i sprawozdania 

przez CICC 

   KW 4 2021 Ustanowienie procedur kontroli i audytu poprzez 

dwa następujące elementy: 

• Podpisanie okólnika przez Prezesa Rady 

Ministrów, w którym określa się role 

i obowiązki organu koordynującego 

i ministerstw oraz procedurę gromadzenia 

i przechowywania danych dotyczących 

wskaźników, w tym zapewnienia ich 

wiarygodności i dostępu do zgromadzonych 

danych wszystkich rodzajów ostatecznych 

odbiorców;  

• Finalizacja sprawozdania zawierającego opis 

planowanej strategii audytu, w tym opis prac 

audytowych dotyczących wniosków o płatność. 
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H. KOMPONENT 8: Ochrona pracy, młodzież, niepełnosprawność, szkolenie zawodowe 

W 2019 r. bezrobocie we Francji osiągnęło najniższy poziom od czasu kryzysu z 2008 r. – 8,1 %. 

Według INSEE z powodu kryzysu zdrowotnego w okresie od końca 2019 r. do końca 2020 r. 

zlikwidowano jednak 284000 miejsc pracy. Wzrost bezrobocia został w dużej mierze złagodzony 

przez środki służące utrzymaniu siły roboczej, w szczególności mechanizmy zmniejszonego wymiaru 

czasu pracy. Konieczne jest jednak dalsze wsparcie dla ludności bardziej wrażliwej na zmiany na 

rynku pracy, aby uniknąć strukturalnego wzrostu bezrobocia w wyniku histerezy. 

W ramach tego komponentu francuskiego planu odbudowy i zwiększania odporności szereg środków 

jest ukierunkowanych na wspieranie wejścia młodzieży na rynek pracy, w tym osób najbardziej 

zagrożonych wykluczeniem. 

Oczekuje się, że szkolenie zawodowe, umożliwiając zmiany kariery i przyczyniając się do 

zwiększenia wydajności gospodarki, odegra kluczową rolę w ekologicznej i cyfrowej transformacji 

gospodarki. Ponadto kryzys uwypuklił niski poziom cyfryzacji szkolenia zawodowego (chociaż 

cyfryzacja może wspierać innowacyjne metody uczenia się, na przykład poprzez wykorzystanie 

rzeczywistości wirtualnej do praktykowania konkretnego profesjonalnego rękodzieła), które władze 

dążą do dalszego wspierania za pomocą ukierunkowanych inwestycji. 

Te inwestycje i reformy, pomagając w łagodzeniu skutków kryzysu dla zatrudnienia i skutków 

społecznych oraz promując umiejętności i wsparcie dla osób poszukujących pracy, stanowią 
odpowiedź na zalecenie krajowe 2020.2. Środki te przyczyniają się również do wspierania integracji 

na rynku pracy wszystkich osób poszukujących pracy oraz do rozwiązania problemu niedoboru 
wykwalifikowanej siły roboczej i niedopasowania umiejętności, jak określono w zaleceniu krajowym 

2019.2. 

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody 

w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc pod 

uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania odporności 

zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” 

(2021/C58/01). 

 
H.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia 

finansowego 

Reforma C8.R1: Świadczenie usług przez agencję ds. bezrobocia (Pôle Emploi) 

Reforma ta dotyczy reorganizacji świadczenia usług przez Pôle Emploi, główną publiczną służbę 

zatrudnienia. 

Oczekuje się, że reforma ta poprawi leczenie i indywidualną diagnozę sytuacji osób poszukujących 

pracy, a tym samym ułatwi szybki powrót na rynek pracy. Zapewnia zwiększone wsparcie dla grup 

społecznych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w przypadku których trudności społeczne 

i zawodowe nakładają się na siebie. Oczekuje się, że ulepszone usługi biznesowe i szkolenia dla osób 

poszukujących pracy poprawią dopasowanie podaży pracy do popytu na nią oraz zmniejszą rosnące 

napięcia rekrutacyjne w niektórych sektorach. 

Wdrażanie dwóch aspektów będzie ściślej monitorowane: włączenie Cap’Emploi, specjalizującego 

się w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami, oraz włączenie doradców ds. odszkodowań do 

agencji w Pôle Emploi. 

Reforma C8.R2: Dostosowanie mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy 

Wiosną 2020 r., w szczytowym momencie kryzysu związanego z COVID-19, wprowadzono 
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wyjątkowy mechanizm zmniejszonego wymiaru czasu pracy w celu ograniczenia wpływu na 

zatrudnienie i dochody ze względu na ograniczoną działalność gospodarczą w okresach blokady. 

W 2021 r., w miarę poprawy się drugiej fali pandemii i warunków gospodarczych, ten zwykły 

mechanizm zmniejszonego wymiaru czasu pracy, przeznaczony na cykliczne ograniczanie 

działalności, zostanie zaostrzony. W szczególności: 

- Pracownicy otrzymują wynagrodzenie w wysokości 60 % (zamiast obecnie 70 %) ich 

poprzednich zarobków brutto (około 72 % ich zarobków netto). 

- Pracodawcy otrzymują rekompensatę w wysokości 36 % wcześniejszych zarobków brutto 

pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy (zamiast obecnie 60 %). 

Okres upoważnienia do korzystania ze Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego wydłuża 

się z 12 miesięcy do 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia do maksymalnie 6 miesięcy, 

w 12-miesięcznym okresie odniesienia. 

- Sektory chronione i przedsiębiorstwa zamknięte administracyjnie we właściwym czasie nie 

będą już korzystać ze zwiększonych stawek wsparcia. 

Oprócz tego ogólnego mechanizmu zmniejszonego wymiaru czasu pracy (ADPC) stworzono 

długoterminowy mechanizm zmniejszonego wymiaru czasu pracy (APLD), aby wspierać 

przedsiębiorstwa doświadczające trwałego wstrząsu, ale mające znaczne perspektywy ożywienia 

gospodarczego w perspektywie średnioterminowej. Ustawa weszła w życie w dniu 1 lipca 2020 r. 

i jest dostępna poprzez zawarcie umowy dotyczącej oddziału, przedsiębiorstwa lub zakładu. 

W oparciu o dialog społeczny umowy w sprawie APLD szczegółowo określają zobowiązania 

pracodawców w zakresie utrzymania miejsc pracy i szkolenia zawodowego. W 2021 r. poziom 

wsparcia finansowego zmniejszy się: 

- Pracodawcy otrzymują dodatek w wysokości 60 % poprzednich zarobków brutto 

pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy zamiast 70 % obecnie 

otrzymywanych w sektorach chronionych i przedsiębiorstwach zamkniętych. 

Reforma C8.R3: Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy 

Celem tego środka jest wzmocnienie zarządzania i profilaktyki w systemie bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Środek składa się z dwóch poddziałań: 

- przyjęcie szeregu poprawek do ustawy „w celu wzmocnienia profilaktyki zdrowotnej 

w miejscu pracy” przyjętych przez Zgromadzenie Narodowe 17 lutego 2021 r., których celem 

jest położenie większego nacisku na profilaktykę w ramach systemu „zdrowia w miejscu 

pracy” oraz reorganizacja zarządzania tym systemem; 

- certyfikacja pierwszych usług między przedsiębiorstwami w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przez akredytowane jednostki certyfikujące. 

Reforma C8.R4: Reforma ubezpieczenia od utraty pracy 

Reforma ubezpieczenia od utraty pracy, mająca na celu promowanie trwałego zatrudnienia 

i ograniczenie nadużywania umów krótkoterminowych, miała początkowo wejść w życie stopniowo 

w okresie od listopada 2019 r. do marca 2021 r., ale została odroczona ze względu na kryzys związany 

z COVID-19. 

Celem tej reformy jest wzmocnienie zachęt do powrotu do stabilnego zatrudnienia i ograniczenie 

naprzemienności krótkoterminowych umów i okresów bezrobocia. W przypadku przedsiębiorstw 

celem jest ograniczenie nadmiernego wykorzystywania krótkich umów. Reforma obejmuje trzy 

główne środki dotyczące rekompensat, a także środek „bonus-malus” określający składki 

pracodawców na rzecz systemu. 
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Druga część reformy, która została uwzględniona w planie odbudowy i zwiększania odporności, 

obejmuje następujące działania: 

- Nowa metoda obliczania referencyjnej płacy dziennej (SJR), która stanowi podstawę do 

określenia kwoty dodatku; 

- Progresywna skala zmniejszania świadczeń przyznawanych beneficjentom o wysokich 

dochodach po sześciu miesiącach rekompensaty; 

- Ograniczenie warunków dostępu do świadczeń (sześć miesięcy zamiast czterech); 

- Bonus-malus składek płaconych przez pracodawców na ubezpieczenie od utraty pracy w celu 

zniechęcenia do nadmiernego korzystania z umów krótkoterminowych. 

Środki te wchodzą w życie najwcześniej w 2021 r., jak tylko osiągnięte zostaną wcześniej ustalone 

poziomy działalności gospodarczej i zatrudnienia, mierzone za pomocą następujących wskaźników: 

- Zmniejszenie o 130000 liczby bezrobotnych zarejestrowanych w Pôle Emploi (ponad sześć 
miesięcy); 

- Ponad 2700000 zgłoszeń  zatrudnienia w przypadku umów o pracę na okres dłuższy niż jeden 
miesiąc (łącznie przez cztery kolejne miesiące). 

Inwestycja C8.I1: FNE – Szkolenie 

Szkolenie FNE jest poświęcone szkoleniu pracowników przedsiębiorstw korzystających 

z mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy, w tym z „długoterminowego mechanizmu 

zmniejszonego wymiaru czasu pracy”. To szkolenie zawodowe ma na celu wspieranie podnoszenia 

i zmiany kwalifikacji. Przedsiębiorstwa, które zatrudniają swoich pracowników w niepełnym 

wymiarze czasu pracy, często muszą inwestować w szkolenia, aby pomóc im w powrocie do 

działalności i dostosowaniu się do ostatnich zmian technologicznych lub gospodarczych. Choć jest to 

konieczne, przedsiębiorstwom trudniej jest inwestować w czasach recesji gospodarczej. FNE-Training 

wspiera takie szkolenia i zachęca do nich, co przynosi korzyści zarówno pracownikowi, zwiększając 

jego szanse na zatrudnienie, jak i przedsiębiorstwu, poprawiając jego konkurencyjność. W szerszej 

skali jest to również korzystne dla gospodarki, ponieważ promuje rozwój umiejętności, na które jest 

duże zapotrzebowanie na rynku pracy. 

W ramach środka finansuje się szkolenie pracowników przedsiębiorstw korzystających 

z mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy, w tym z „długoterminowego mechanizmu 

zmniejszonego wymiaru czasu pracy” w 2020 r. (począwszy od dnia 1 marca tego roku) i 2021 r., przy 

czym poziomy wsparcia wahają się od 40 % do 100 % w zależności od wielkości przedsiębiorstwa 

i ram czasowych, w których rozpoczęto szkolenie. 

Inwestycja C8.I2: Przekwalifikowanie za pomocą dwóch rodzajów kursów (Pro-A) 

W kontekście poważnych zmian na rynku pracy program Pro-A umożliwia pracownikom, zwłaszcza 

tym o niewystarczających kwalifikacjach, skupienie się na ich rozwoju zawodowym i ułatwienie 

zmiany zawodu poprzez kształcenie dualne prowadzące do uzyskania certyfikatu zawodowego. 

Pracownik jest naprzemienny między szkoleniem w formalnym otoczeniu prowadzonym przez 

jednostkę szkoleniową a działalnością zawodową w przedsiębiorstwie przez okres 6–12 miesięcy 

(ewentualnie przedłużony do 24 w przypadku niektórych kwalifikacji i grup docelowych). Szkolenie 
może odbywać się w godzinach pracy lub po nich. Operator umiejętności może pokryć część lub 

całość kosztów szkolenia, transportu i zakwaterowania, a także wynagrodzenie pracownika podczas 
jego pro-A. 

Środek ten ma na celu sfinansowanie transformacji zawodowej dla 9000 beneficjentów w latach 
2021–2023. 
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Inwestycja C8.I3: Dofinansowanie zatrudnienia w ramach przygotowania zawodowego 

Środek ten obejmuje dotację finansową dla pracodawców praktykantów w pierwszym roku 

obowiązywania umowy, do maksymalnej kwoty 8000 EUR dla osób powyżej 18 roku życia 

i 5000 EUR dla małoletnich. 

Choć pomoc jest dostępna dla wszystkich przedsiębiorstw, przedsiębiorstwa zatrudniające 
przynajmniej 250 pracowników muszą spełniać jeden z następujących warunków: 

- osiągnięcie 5 % umów wspierających włączenie zawodowe w 2021 r. (umowa dotycząca 
przyuczania do zawodu i profesjonalizacji, VIE, CIFRE) 

- lub co najmniej 3 % ich siły roboczej uczestniczącej w programach dualnego szkolenia 

(umowa dotycząca przyuczania do zawodu i profesjonalizacji) w 2021 r., pod warunkiem że 

od 2020 r. nastąpił wzrost o co najmniej 10 %. 

W przypadku każdej umowy dotyczącej przygotowania zawodowego przedłożonej przez operatora 
kompetencji (Opco) wsparcie wypłaca się z comiesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do 
wynagrodzenia od Agencji Usług i Płatności (ASP) oraz od początku obowiązywania umowy. 

Inwestycja C8.I4: Dopłaty do zatrudnienia w przypadku umów o profesjonalizację 

Te ukierunkowane dotacje na zatrudnienie zapewniają wsparcie pracodawcom, którzy zatrudniają 
pracownika przygotowującego dyplom, świadectwo lub kwalifikacje zawodowe, o których mowa 
w krajowej klasyfikacji świadectw. 

Środek ten obejmuje miesięczną dotację finansową dla pracodawców w pierwszym roku 

obowiązywania umowy o profesjonalizację, do maksymalnej kwoty 8000 EUR dla pracowników 

w wieku od 18 do 30 lat i 5000 EUR dla małoletnich. Kwoty te odpowiadają 50 % wynagrodzenia 

osób poniżej 18 roku życia, 65 % osób w wieku 21–30 lat i 50 % osób w wieku 21–30 lat. 

Inwestycja C8.I5: Dofinansowanie zatrudnienia osób poniżej 26 roku życia 

Środek polega na dotacji na zatrudnienie młodzieży poniżej 26 roku życia na stanowiskach 

wymagających umiarkowanych kwalifikacji lub stanowiskach najniższego szczebla (wynagrodzenie 

ograniczone do dwukrotności płacy minimalnej), wypłacanej z tytułu zawarcia umowy na czas 

określony wynoszący co najmniej 3 miesiące lub umowy na czas nieokreślony w okresie od 1 sierpnia 

2020 r. do 31 marca 2021 r. 

Maksymalny poziom wsparcia wynosi  4000 EUR rocznie, przy czym płatności dokonywane są cztery 

razy w roku. Środek ten przedłużono do 31 maja 2021 r., ale obecnie jest on ograniczony do 

wynagrodzenia niższego od lub równego 1,6-krotności płacy minimalnej. 

Inwestycja C8.I6: Tworzenie miejsc pracy dla młodzieży w sektorze sportu 

Środek ten zapewnia wsparcie finansowe przez okres do dwóch lat od utworzenia miejsca pracy 

w sektorze sportu, mające na celu zatrudnienie młodzieży poniżej 30. roku życia. Środek ten wspiera 

tworzenie stałych i niepodlegających delokalizacji miejsc pracy, pomagając młodzieży w trwałym 

wejściu na rynek pracy, a jednocześnie promując zdrowie i możliwości ćwiczeń dla ogółu 

społeczeństwa. 

Inwestycja C8.I7: Szkoły z internatem na rzecz doskonałości 

Szkoły z internatem na rzecz doskonałości mają na celu zapewnienie uczniom, w szczególności ze 

środowisk defaworyzowanych, środowiska lepiej dostosowanego do uczenia się, rozwijania ich 

umiejętności i poszerzania ich aspiracji edukacyjnych. 

Wiele istniejących szkół z internatem nie jest już jednak dobrze dostosowanych do obecnych potrzeb, co 

prowadzi do niskiego wskaźnika obłożenia. Renowacja przyczyni się do modernizacji tych obiektów, 

zwiększając atrakcyjność tych możliwości edukacyjnych. Środek ten sfinansuje renowację lub 
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utworzenie 1500 miejsc w szkołach z internatem na rzecz doskonałości do końca grudnia 2023 r. 

Inwestycja C8.I8: „Uprawiane razem na rzecz sukcesu” (Cordées de la réussite) 

Program „Razem na rzecz sukcesu” to długoterminowa organizacja coachingu między studentami 

szkół wyższych („tutorami”) a uczniami szkół średnich z obszarów znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji (szkolnictwo priorytetowe i obszary wiejskie). Celem jest poszerzenie ambicji i horyzontów 

tych uczniów oraz pomoc im w budowaniu własnego osobistego i zawodowego projektu. Osiąga się 

to poprzez połączenie osobistego mentoringu i działań grupowych wspierających dalszą otwartość 

kulturową i społeczną (np. wizyty w muzeach i instytucjach publicznych, wizyty w różnych sektorach 

zawodowych i miejscach pracy, udział w konferencjach, działania podnoszące świadomość na temat 

stereotypów, rozwój umiejętności miękkich, takich jak wystąpienia publiczne). Zajęcia są 

dostosowane do wieku uczniów, ponieważ mogą oni zapisywać się do programu w wieku około 13 lat 

i oczekuje się, że będą nadal uczestniczyć w programie do czasu ukończenia szkoły średniej. 

Program ten opiera się na partnerstwie między uniwersytetami lub placówkami szkolnictwa wyższego 

(takimi jak szkoły średnie oferujące również dwuletnie zajęcia przygotowawcze na etapie 
postbaccalauréate) z jednej strony a szkołami średnimi i średnimi z obszarów wiejskich lub obszarów 

o niekorzystnych warunkach gospodarowania z drugiej strony, które zobowiązują się do zapisania do 
programu 30 % swoich uczniów w danej grupie wiekowej. Te trzyletnie partnerstwa są wybierane 

przez komitety regionalne w drodze zaproszeń do składania projektów. 

W ramach tego środka sfinansuje się udział 185000 studentów w programie. 

 

Inwestycja C8.I9: Gwarantowane przez państwo gwarancje kredytów studenckich 

Kredyty studenckie objęte gwarancjami państwowymi mają pomóc studentom w wieku poniżej 28 lat 

w finansowaniu studiów. Gwarancja państwowa umożliwia studentom, którzy nie są w stanie udzielić 

gwarancji osobistej, dostęp do kredytu niezbędnego do sfinansowania ich studiów. 

Spłata pożyczki może zostać odroczona do czasu uzyskania stopnia. Maksymalna pożyczona kwota 
wynosi 20000 EUR na okres co najmniej dwóch lat. W związku z tym środek ten powinien finansować 
gwarancje państwowe na co najmniej 36000 pożyczek studenckich. 

Inwestycja C8.I10: Spersonalizowane ścieżki dla młodzieży w wieku 16–18 lat, która nie spełnia 

wymogów szkoleniowych 

Środek ten oferuje krótkoterminowe wsparcie osobom przedwcześnie kończącym naukę, zwłaszcza 

biorąc pod uwagę ich dodatkowe trudności w następstwie kryzysu związanego z COVID-19 

i wynikających z niego obostrzeń, aby pomóc w rozwiązaniu problemu wykluczenia z rynku pracy 

osób młodych o niskich kwalifikacjach w perspektywie długoterminowej. 

Środek ten zapewnia dostosowane do potrzeb wsparcie małoletnim, którzy nie spełniają wymogów 

szkoleniowych. Celem jest zaoferowanie każdemu w wieku 16–18 lat, co do którego stwierdzono, że 

nie spełnia obowiązku szkoleniowego, rozwiązania odpowiadającego jego potrzebom i projektowi 

zawodowemu. Oczekuje się, że program będzie trwał średnio 13 tygodni i ma na celu zapewnienie 

młodzieży możliwości pracy nad umiejętnościami miękkimi, odkrywania możliwości kariery 

i otrzymania kompleksowego wsparcia (społecznego, sportowego, kulturowego, w zależności od 

zmian w programie). 

Inwestycja C8.I11: Tworzenie miejsc w szkolnictwie wyższym 

Wyjątkowe wyniki egzaminu maturalnego doprowadziły do znacznego wzrostu liczby studentów, 

którzy rozpoczęli studia wyższe jesienią 2020 r. Działanie to polega na utworzeniu dodatkowych 

miejsc szkoleniowych w szkolnictwie wyższym, co ma na celu zapewnienie rozwiązań dla młodzieży 
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i zwiększenie oferty szkoleniowej dla sektorów gospodarki, na które jest duże zapotrzebowanie. 

Środek ten obejmuje otwarcie dodatkowych miejsc na krótkie szkolenia i szkolenia zawodowe; 

w szkole licencjackiej, pielęgniarskiej i paramedycznej, w szczególności zgodnie z obecnym 

kontekstem i umową z Ségur de la Santé. 

Inwestycja C8.I12: Plan na rzecz młodzieży: szkolnictwo wyższe dla studentów studiów 

podyplomowych 

Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na dodatkowe miejsca w szkolnictwie wyższym, inwestycja ta 

uzupełnia inwestycje w tworzenie miejsc w szkolnictwie wyższym poprzez otwarcie miejsc 

w krótszych dwuletnich dyplomach, a także jednorocznych szkoleniach. 

Do września 2021 r. utworzone zostaną dodatkowe miejsca w następujących obszarach: 

- miejsca na dwuletnie BTS; 

- miejsca dla jednorocznej WPR; 

- miejsca otwarte w ramach szkoleń z inicjatywy lokalnej i innych szkoleń uzupełniających; 

- miejsca dla trzyletniej WPR. 

Inwestycja C8.I13: „Zindywidualizowane wytyczne dotyczące zatrudnienia i autonomii” (PACEA) 

i gwarancja dla młodzieży 

„Zindywidualizowane wytyczne dotyczące zatrudnienia i autonomii” (PACEA) obejmują 

zintegrowane ramy umowne mające na celu wspieranie młodych ludzi w wieku od 16 do 25 lat 

borykających się z trudnościami w integracji. Wstępna diagnoza pomaga określić potrzeby 

i oczekiwania każdej młodzieży, a następnie etapy indywidualnego wsparcia o różnym czasie trwania, 

do maksymalnie 24 kolejnych miesięcy. Etapy te są określane indywidualnie i mogą obejmować 

szkolenie lub praktykę zawodową, udział w służbie obywatelskiej lub wolontariacie. 

Gwarancja dla młodzieży, która jest intensywną fazą wsparcia w ramach PACEA, łączy program 
trwający do 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy), w tym zindywidualizowane 
poradnictwo, z miesięczną dotacją na wsparcie uczestnictwa w programie, która może również 
obejmować doświadczenie zawodowe i szkolenia. Środek ten służy finansowaniu dotacji 
wypłacanych młodzieży uczestniczącej w PACEA i „gwarancji dla młodzieży”. 

Inwestycja C8.I14: Umowy objęte pomocą dla młodzieży (PEC i CIE) 

Osoby młode wchodzące na rynek pracy należą do osób najbardziej dotkniętych negatywnymi 

skutkami kryzysu związanego z COVID-19. Pomoc młodym ludziom najbardziej oddalonym od 

zatrudnienia wymaga zatem wzmocnionych środków, takich jak subsydiowane umowy skierowane do 

młodzieży, zarówno w sektorze non-profit, jak i w sektorze nastawionym na zysk (umowy dotyczące 

inicjatywy na rzecz zatrudnienia). 

Te dotowane umowy, które według szacunków trwają od 6 do 24 miesięcy (z wyłączeniem wyjątków 

wymienionych w kodeksie pracy), łączą ofertę zatrudnienia ze zindywidualizowanym poradnictwem 

z doradcą ds. zatrudnienia oraz zwiększonym dostępem do szkoleń dla KOP. 

W sektorze niekomercyjnym miesięczne wynagrodzenie wypłacane pracodawcy wynosi 

65 % minimalnego wynagrodzenia brutto za przepracowane godziny, przy czym umowy obejmują 

średnio 21,3 godziny tygodniowo (minimum 20 godzin). 

W sektorze nastawionym na zysk (CIE) rekompensata wypłacana pracodawcy wynosi 

47 % minimalnego wynagrodzenia brutto, przy czym umowy obejmują średnio 30 godzin tygodniowo 

(co najmniej 20 godzin). 
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W ramach tego środka finansuje się 65000 umów objętych pomocą (łącznie dotyczących zużycia 
energii elektrycznej i ewaluacji wpływu opartej na metodach kontrfaktycznych) zawartych w latach 
2020 i 2021. 

Inwestycja C8.I15: Wsparcie pracodawców w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami 

(AMEETH) 

Ta ukierunkowana dotacja na zatrudnienie jest wypłacana każdemu pracodawcy zatrudniającemu 

w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. pracownika z niepełnosprawnością na 

podstawie umowy na czas określony wynoszący co najmniej trzy miesiące lub umowy na czas 

nieokreślony. Dofinansowanie zatrudnienia jest przyznawane w przypadku stanowisk, na których 

wynagrodzenie nie przekracza dwukrotności minimalnego wynagrodzenia, a maksymalna kwota 

wsparcia wynosi 4000 EUR w ciągu roku. 

W ramach tego środka w 2021 r. sfinansuje się co najmniej 12500 dotacji na zatrudnienie w celu 

rekrutacji osób z niepełnosprawnościami. 

Inwestycja C8.I16: Rozszerzenie planu na rzecz „ukierunkowanego zatrudnienia” dla osób 

z niepełnosprawnościami 

Program wsparcia „Ukierunkowane zatrudnienie” polega na udzielaniu zindywidualizowanych 

wskazówek osobom niepełnosprawnym, aby pomóc w opracowaniu projektu dostosowanego do ich 

potrzeb, opartego na podejściu „miejsce i szkolenie”. Zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą 

otrzymać wsparcie w perspektywie średnioterminowej, w zależności od intensywności potrzeb (od 

dwóch godzin miesięcznie do ponad dwunastu godzin miesięcznie w najbardziej intensywnych 

fazach). 

Ten system wsparcia składa się z czterech odrębnych modułów, które można dostosować do 

indywidualnej sytuacji: 

a) Ocena sytuacji pracownika niepełnosprawnego, z uwzględnieniem jego projektu 

zawodowego, jego umiejętności i potrzeb, a także, w stosownych przypadkach, potrzeb 

pracodawcy 

b) Opracowanie projektu zawodowego i pomoc w jego realizacji w celu szybkiej integracji 

zatrudnienia w standardowym środowisku pracy 

c) Pomoc beneficjentowi w znalezieniu zatrudnienia 

d) Wsparcie w okresie zatrudnienia w celu ułatwienia dostępu do szkoleń, a także oceny 

umiejętności oraz, w razie potrzeby, pośredniczenie u pracodawcy w dostosowywaniu 

warunków pracy i środowiska do konkretnych potrzeb. Wsparcia udziela głównie 

przeszkolony trener zawodowy, który pełni rolę punktu odniesienia dla pracownika 

i pracodawcy. Środek ten służy finansowaniu przedłużenia systemu wsparcia. Chociaż liczba 

beneficjentów nie jest znana z góry ze względu na znaczne różnice w poziomie udzielanego 

wsparcia, jest ona zgłaszana ex post po pełnym wdrożeniu przedłużenia. 

Inwestycja C8.I17: Szkolenia na odległość 

Rozwój kursów kształcenia na odległość przyczynia się do spójności społecznej i terytorialnej poprzez 

zapewnienie możliwości szkolenia osobom, które mogły być wcześniej wykluczone ze względu na 

ograniczenia mobilności (osoby z niepełnosprawnościami, osoby mieszkające na obszarach wiejskich 

lub opiekujące się innymi osobami), a tym samym lepsze dotarcie do grup docelowych, w tym osób 

bezrobotnych, oraz promowanie uczenia się przez całe życie. Ponadto ogólna cyfryzacja kursów może 

przyczynić się do nabywania i rozwoju podstawowych umiejętności cyfrowych. 
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Inwestycja ta sfinansuje otwarcie dodatkowych 30000 kursów szkoleniowych na odległość 

organizowanych przez krajową agencję zatrudnienia Pôle Emploi. Oczekuje się również, że środek 

będzie obejmował wynagrodzenie przez cały czas trwania szkolenia, szacowane średnio na osiem 

miesięcy, dla około 42 % uczestników. 

Inwestycja C8.I18: Modernizacja i cyfryzacja szkolenia zawodowego 

Celem środka jest poprawa oferty cyfrowego szkolenia zawodowego. Działanie polega na 

zapewnieniu wsparcia na rzecz pomocy w zarządzaniu projektami w celu wspierania projektowania 

i rozpowszechniania treści cyfrowych na potrzeby szkolenia zawodowego. 

Inwestycja C8.I19: Dodatkowy przydział środków dla stowarzyszeń „Pro transition” (AT pro) na 

finansowanie przekwalifikowania zawodowego 

Zmiany i reorientacja zawodowa umożliwiają realokację zasobów między sektorami gospodarki, 

zapewniając pracownikom umiejętności lepiej dostosowane do obecnej sytuacji gospodarczej. 
Przekwalifikowanie zawodowe jest finansowane w szczególności przez specjalne stowarzyszenia 

„Transition Pro” (AT Pro), które pokrywają koszty szkolenia i inne koszty, wynagrodzenie 
i powiązane koszty społeczne. Istnieje duże zapotrzebowanie na takie zmiany w karierze zawodowej 

z przewodnikiem, podobnie jak w 2019 r., otrzymano ponad 35000 wniosków i sfinansowano jedynie 

18231. Środek ten polega na finansowaniu dodatkowych transformacji, na które istnieje duże 

zapotrzebowanie. 

Na szczeblu regionalnym stowarzyszeniem „Transition Pro” powierzono zadanie sporządzenia 
wyczerpującego wykazu miejsc pracy, które mogą korzystać z finansowania w ramach planu France 

Relance. Oczekuje się, że wykaz ten skoncentruje się na miejscach pracy o wysokich perspektywach 
zatrudnienia w regionie, z uwzględnieniem priorytetów określonych w planie France Relance 

(transformacja ekologiczna, transformacja cyfrowa gospodarki). 

Inwestycja C8.I20: Uzupełnienie indywidualnych rachunków szkoleniowych na potrzeby umiejętności 

cyfrowych 

Aby wspierać nabywanie umiejętności cyfrowych przez wszystkich pracowników, zwiększa się 

dostęp do szkoleń koncentrujących się w szczególności na umiejętnościach cyfrowych lub karierze 

cyfrowej, umożliwiając osobom fizycznym udział w takich szkoleniach za pośrednictwem ich 

indywidualnych rachunków szkoleniowych. Oczekuje się, że nie tylko zwiększy to szanse 

uczestników na zatrudnienie, ale na szerszą skalę przyczyni się do rozwiązania problemu 

niedopasowania umiejętności wśród siły roboczej. 

Indywidualne rachunki szkoleniowe uzupełnia się o kredyt w wysokości 1000 EUR, który można 

wykorzystać na szkolenia związane z umiejętnościami cyfrowymi lub karierą cyfrową. W tym celu 

zatwierdzono około 400 szkoleń, w których można uczestniczyć w godzinach pracy, pod warunkiem 

że pracodawca wyrazi na to zgodę. Po zakończeniu szkolenia koszty są wypłacane jednostce 

szkoleniowej. 

Inwestycja C8.I21: Zwiększenie środków dla France Compétences 

Środek ten dotyczy dotacji dla France Compétences, organu krajowego odpowiedzialnego za 

regulację i finansowanie przygotowania zawodowego i szkoleń zawodowych, z zastrzeżeniem 

głosowania Rady Dyrektorów w sprawie ustanowienia, do dnia 30 listopada 2021 r., zrównoważonego 

budżetu na 2022 r. Ze względu na mniejsze zasoby związane z kryzysem gospodarczym konieczne 

było dodatkowe jednorazowe wsparcie, aby Francja była w stanie odpowiedzieć na znacznie 

zwiększony popyt na przyuczanie do zawodu. Środek ten sfinansuje spodziewane dodatkowe 160000 

umów o przygotowanie zawodowe do dnia 31 grudnia 2023 r. 
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Inwestycja ta zwiększy tymczasowo płatności dokonywane przez France Compétences na rzecz 

operatorów umiejętności (OPCO), które pokrywają w szczególności koszty szkolenia praktykantów. 

Zapewnienie pokrycia kosztów kształcenia jest ważnym czynnikiem w korzystaniu przez pracodawcę 

z przygotowania zawodowego. 

Inwestycja C8.I22: Zwiększenie zasobów dla Pôle Emploi 

Pôle Emploi zatrudni 1000 doradców na podstawie umów na czas określony, którzy zapewnią dalsze 

wsparcie osobom poszukującym pracy w czasach trudności gospodarczych. Te dodatkowe rekrutacje 

umożliwią Agencji udzielanie wskazówek dodatkowym osobom poszukującym pracy wynikającym 

z obecnego kryzysu gospodarczego, których liczba ma jeszcze wzrosnąć po stopniowym 

wycofywaniu wsparcia gospodarczego dla przedsiębiorstw (takiego jak mechanizmy zmniejszonego 

wymiaru czasu pracy). 

Ponadto dodatkowi doradcy wdrożą niektóre z nowych usług Pôle Emploi określonych 

w porozumieniu trójstronnym na lata 2019–2022. 
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H.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia 

finansowego 
 

Numer 

porządkowy Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe 

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe (dla 

wartości 

docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia prac 
Opis każdego kamienia milowego i każdej 

wartości docelowej 

Jednostka 

pomiaru 
Bazowy Cel Kwartał Rok 

8-1 C8.R1: 

Reforma 

świadczenia usług 

przez agencję ds. 

bezrobocia 

Cel Agencje, które 

zintegrowały usługi 

Cap’Emploi 

 Numer 0 700 KW 4 2022 Liczba agencji w Pôle Emploi, które zintegrowały usługi 

Cap’Emploi. 

8-2 C8.R1: 

Reforma 

świadczenia 

usług przez 

agencję ds. 

bezrobocia 

Cel Agencje z doradcą ds. 

odszkodowań 

 Numer 0 700 KW 4 2022 Liczba agencji w Pôle Emploi, które wdrożyły system 

„doradcy ds. rekompensat”. 

8-3 C8.R2: 

Reforma 

mechanizmów 

zmniejszonego 

wymiaru czasu 

pracy 

Kamień 

milowy 

Reforma mechanizmów 

zmniejszonego wymiaru 

czasu pracy w celu 

pobudzenia działalności 

gospodarczej poprzez 

stopniowe ograniczanie 

hojności i bardziej 

rygorystyczne warunki 

dostępu do tych 

mechanizmów 

Wejście 

w życie 
   KW 3 2021 Dostosowania obejmują: 

• Obniżenie poziomu wynagrodzeń dla 

pracodawców i pracowników 

• Skrócenie okresu ważności zezwolenia na 

korzystanie z mechanizmu zmniejszonego 

wymiaru czasu pracy (z 12 miesięcy do 3 

miesięcy, z możliwością przedłużenia na okres 

12 miesięcy) 

• Stopniowe wycofywanie zwiększonej 

stawki wsparcia dla sektorów chronionych 

i przedsiębiorstw zamkniętych 

administracyjnie 
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Numer 

porządkowy Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe 

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe (dla 

wartości 

docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia prac 
Opis każdego kamienia milowego i każdej 

wartości docelowej 

Jednostka 

pomiaru 
Bazowy Cel Kwartał Rok 

8-4 C8.R3: 

Reforma 

bezpieczeństwa 

i higieny pracy 

Kamień 

milowy 

Przyjęcie zmian 
w ustawie mających na 
celu zapewnienie 
Francji 
skuteczniejszego 
systemu podmiotów 

zajmujących się 
zdrowiem w miejscu 
pracy, koncentrującego 
się z jednej strony na 
profilaktyce, 
a z drugiej strony na 
reorganizacji 
zarządzania 
instytucjami 
odpowiedzialnymi za 
zdrowie w miejscu 
pracy i ich 
funkcjonowania 

Wejście w życie    KW 4 2021 Przyjęcie poprawek do ustawy mających na celu 

zapewnienie Francji skuteczniejszego systemu 

„podmiotów działających w dziedzinie zdrowia 

w miejscu pracy”, koncentrującego się z jednej strony 

na profilaktyce, a z drugiej strony na reorganizacji 

zarządzania i funkcjonowania instytucji 

odpowiedzialnych za „zdrowie w miejscu pracy”. 

8-5 C8.R3: 

Reforma 

bezpieczeństwa 

i higieny pracy 

Kamień 

milowy 

Certyfikacja usług 

w zakresie 

bezpieczeństwa 

i higieny pracy 

świadczonych 

między 

przedsiębiorstwami 

Certyfikacja 

potwierdzona 

publikacją 

w internecie 

   KW 2 2026 Pierwsze usługi między przedsiębiorstwami w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy certyfikowane przez 

akredytowane jednostki certyfikujące, potwierdzone 

publikacją internetową. 
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Numer 

porządkowy Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe 

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe (dla 

wartości 

docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia prac 
Opis każdego kamienia milowego i każdej 

wartości docelowej 

Jednostka 

pomiaru 
Bazowy Cel Kwartał Rok 

8-6 C8.R4: 

Reforma 

ubezpieczenia od 

utraty pracy 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie 

szeregu środków 

w ramach reformy 

systemu świadczeń dla 

bezrobotnych 

Wejście w życie    KW 4 2021 Wejście w życie szeregu środków dotyczących: 

• Nowa metoda obliczania dziennego wynagrodzenia 

referencyjnego (SJR); 

• Progresywna skala zmniejszania świadczeń 

przyznawanych osobom o wysokich dochodach po 

ośmiu miesiącach rekompensaty; 

• Wejście w życie pierwszego etapu „bonus malus” 

8-7 C8.R4: 

Reforma 

ubezpieczenia od 

utraty pracy 

Kamień 

milowy 

Automatyczne wejście 

w życie pozostałych 

środków po poprawie 

warunków 

gospodarczych 

Wejście 

w życie 

   KW 4 2022 Automatyczne wejście w życie pozostałych środków po 

poprawie warunków gospodarczych: 

• Ograniczenie warunków dostępu do świadczeń (sześć 

miesięcy zamiast czterech) 

• Progresywna skala zmniejszania świadczeń 

przyznawanych osobom o wysokich dochodach po 

sześciu miesiącach rekompensaty. 

8-8 C8.I1: 

FNE – Szkolenie 

Cel Szkolenia zapewniane 

w kontekście FNE – 

ścieżki szkolenia 

w zakresie formowania 

 Numer 0 400 000 KW 4 2022 Liczba szkoleń i innych działań (walidacja dorobku 

prawnego, ocena kompetencji). 

8-9 C8.I2: 

Przekwalifikowani

e poprzez 

programy 

kształcenia 

dualnego (Pro A) 

Cel Pracownicy 

korzystający 

z programu Pro-A 

 Numer 0 9 000 KW 4 2023 Liczba pracowników uczestniczących 

w przekwalifikowaniu w ramach programów dualnych 

(Pro-A). 

8-10 C8.I3: 

Dofinansowanie 

zatrudnienia 

w przypadku 

umów 

o przyuczenie do 

Cel Dotacje na rzecz 

zatrudnienia 

wypłacane 

w związku 

z umowami 

o zatrudnienie 

 Numer 0 333 374 KW 4 2021 Liczba umów o przyuczenie do zawodu, w odniesieniu 

do których pracodawcy wypłacono dofinansowanie 

zatrudnienia. 
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Numer 

porządkowy Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe 

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe (dla 

wartości 

docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia prac 
Opis każdego kamienia milowego i każdej 

wartości docelowej 

Jednostka 

pomiaru 
Bazowy Cel Kwartał Rok 

zawodu  młodzieży 

8-11 C8.I4: 

Dotacja na 

zatrudnienie 

w przypadku 

umów 

o profesjonalizację 

Cel Dotacje na 

zatrudnienie 

wypłacane z tytułu 

umów 

o profesjonalizację 

 Numer 0 100 000 KW 1 2022 Liczba umów o profesjonalizację, w odniesieniu do 

których nadzwyczajna dotacja na profesjonalizację 

została wypłacona pracodawcy. 

8-12 C8.I5: 

Dofinansowanie 

zatrudnienia 

młodzieży poniżej 

26 roku życia 

Cel Dotacje na rzecz 

zatrudnienia 

wypłacane 

w związku 

z umowami 

o zatrudnienie 

młodzieży w wieku 

poniżej 26 lat 

 Numer 0 337 000 KW 1 2021 Liczba umów, w odniesieniu do których dotacja 

na zatrudnienie młodzieży została wypłacona 

pracodawcy. 

8-13 C8.I6: 

Tworzenie miejsc 

pracy dla 

młodzieży 

w sektorze sportu 

Cel Miejsca pracy 

utworzone 

w sektorze sportu, 

które korzystają 

z dotacji 

 Numer 0 2 200 KW 3 2023 Liczba miejsc pracy utworzonych w sektorze sportu, 

które korzystają z dotacji. 

8-14 C8.I7: 

Szkoły 

z internatem na 

rzecz doskonałości 

Cel Miejsca wybudowane 

lub wyremontowane 

 Numer 0 1 500 KW 3 2023 Liczba miejsc wybudowanych lub odnowionych 

w „Szkołach za wybitne osiągnięcia”. 

8-15 C8.I8: 

„Uprawiane razem 

na rzecz sukcesu” 

Cel Studenci biorący 

udział w programie 

„cordées de la 

réussite” 

 Numer 0 185 000 KW 3 2021 Liczba studentów uczestniczących w programie „cordées 

de la réussite”. 
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Numer 

porządkowy Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe 

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe (dla 

wartości 

docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia prac 
Opis każdego kamienia milowego i każdej 

wartości docelowej 

Jednostka 

pomiaru 
Bazowy Cel Kwartał Rok 

8-16 C8.I9: 

Gwarantowane 

przez państwo 

gwarancje 

kredytów 

studenckich 

Cel Beneficjenci 

gwarantowanych przez 

państwo pożyczek 

studenckich 

 Numer 0 36 000 KW 4 2022 Liczba beneficjentów gwarantowanych przez państwo 

pożyczek studenckich w następstwie zmiany umowy 

z Bpifrance zwiększającej rezerwę państwową. 

8-17 C8.I10: 

Spersonalizowana 

ścieżka dla 

młodzieży 

w wieku 16–18 lat, 

która nie spełnia 

wymogów 

w zakresie 

szkolenia 

Cel Młodzież uczestnicząca 

w działaniach AFPA 

 Numer 0 10 500 KW 1 2022 Liczba młodych osób w wieku 16–18 lat, które 

rozpoczęły pierwszy etap zindywidualizowanej ścieżki 

oferowanej przez krajową agencję ds. szkolenia 

zawodowego dorosłych (Afpa). 

8-18 C8.I11: 

Tworzenie miejsc 

w szkolnictwie 

wyższym 

Cel Utworzone miejsca 

w szkolnictwie 

wyższym 

 Numer 0 30 000 KW 4 2022 Liczba utworzonych miejsc w szkolnictwie wyższym 

zgłoszona w badaniu „System informacji 

o monitorowaniu studentów” przeprowadzonym przez 

poddyrekcję ds. systemów informatycznych i badań 

statystycznych Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego 

i Badań Naukowych (MESR) (badanie „le Système 

d’Information sur le Suivi de l’Etudiant – SISE”). 

8-19 C8.I12: 

Plan na rzecz 

młodzieży: 

szkolnictwa 

wyższego  

Cel Utworzone miejsca 

w szkolnictwie 

wyższym 

 Numer 0 16 000 KW 3 2021 Liczba utworzonych miejsc w szkolnictwie wyższym, 

zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez 

akademie. 

8-20 C8.I13: 

PACEA 

i gwarancja dla 

młodzieży 

Cel Odbiorcy świadczenia 

PACEA lub 

świadczenia w ramach 

gwarancji dla młodzieży 

w 2021 r.  

 Numer 0 130 000 KW 1 2022 Liczba osób młodych, które w 2021 r. otrzymały 

świadczenie w ramach PACEA lub świadczenie 

w ramach gwarancji dla młodzieży. 
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Numer 

porządkowy Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe 

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe (dla 

wartości 

docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia prac 
Opis każdego kamienia milowego i każdej 

wartości docelowej 

Jednostka 

pomiaru 
Bazowy Cel Kwartał Rok 

8-21 C8.I14: 

Umowy objęte 

pomocą dla 

młodzieży (PEC 

i CIE) 

Cel Umowy objęte pomocą  Numer 0 65 000 KW 1 2022 Liczba umów objętych pomocą, w przypadku młodej 

wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem oraz 

w przypadku młodej ewaluacji wpływu opartej na 

metodach kontrfaktycznych, zgodnie z danymi 

przekazanymi przez Pôle Emploi. 

8-22 C8.I15: 

Wsparcie 

pracodawców 

w zatrudnianiu 

osób 

z niepełnosprawno

ściami 

(AMEETH) 

Cel Wypłacone dotacje  Numer 0 12 500 KW 2 2021 Liczba dotacji na zatrudnienie wypłaconych z tytułu 

zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnościami. 

8-23 C8.I16: 

Przedłużenie 

planu 

„zatrudnienia 

towarzyszącego” 

Kamień 

milowy 

Pełne wdrożenie 

przedłużenia planu 

„zatrudnienia 

towarzyszącego” 

Sprawozdanie 

potwierdzające 

ukończenie 

   KW 2 2023 Pełne wdrożenie przedłużenia planu „zatrudnienia 

towarzyszącego” wspierającego osoby 

z niepełnosprawnościami. 

8-24 C8.I17: 

Szkolenia na 

odległość 

Cel Uczestnictwo 

w szkoleniach na 

odległość 

 Numer 0 30 000 KW 4 2023 Liczba uczestników kursów kształcenia na odległość 

zgodnie z propozycją Pôle Emploi. 

8-26 C8.I18: 

Modernizacja 

i cyfryzacja 

szkolenia 

zawodowego 

Kamień 

milowy 

Wsparcie na rzecz 

pomocy w zarządzaniu 

projektami w celu 

wspierania 

projektowania 

i rozpowszechniania 

treści cyfrowych 

Przekazywanie 

rezultatów 

   KW 4 2022 Rezultaty uzyskane w ramach wsparcia na rzecz pomocy 

w zarządzaniu projektami, mające na celu wspieranie 

projektowania i rozpowszechniania treści cyfrowych (w 

tym 15 plików projektowych). 
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Numer 

porządkowy Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe 

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe (dla 

wartości 

docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia prac 
Opis każdego kamienia milowego i każdej 

wartości docelowej 

Jednostka 

pomiaru 
Bazowy Cel Kwartał Rok 

8-27 C8.I19: 

Dodatkowy 

przydział środków 

dla stowarzyszeń 

„Pro transition” 

(AT pro) na 

finansowanie 

przekwalifikowani

a zawodowego 

Cel Finansowane zmiany 

zawodowe 

 Numer 12 277 16 177 KW 4 2022 Wzrost liczby (+3900) finansowanych 

przekwalifikowań zawodowych rozpoczętych w 2021 r. 

w porównaniu z całkowitą liczbą przekwalifikowań 

zawodowych finansowanych w 2020 r. 

8-28 C8.I20: 

Uzupełnienie 

indywidualnych 

rachunków 

szkoleniowych na 

potrzeby 

umiejętności 

cyfrowych 

Cel Osoby, które 

skorzystały 

z dodatkowego 

indywidualnego 

rachunku 

szkoleniowego, aby 

wziąć udział 

w szkoleniu 

w zakresie 

umiejętności 

cyfrowych 

zarejestrowanym 

w krajowym rejestrze 

certyfikatów 

zawodowych lub 

w specjalnym 

rejestrze 

 Numer 0 22 500 KW 1 2022 Osoby, które korzystały ze swoich uzupełniających 

indywidualnych rachunków szkoleniowych, aby wziąć 

udział w szkoleniu w zakresie umiejętności cyfrowych 

zarejestrowanym w „krajowym rejestrze certyfikatów 

zawodowych” lub w „specjalnym rejestrze”. 

8-29 C8.I21: 

Zwiększenie 

zasobów France 

Compétences 

Kamień 

milowy 

Podpisanie umowy 

z France Compétences 

Podpisanie 

umowy NIE 

DOT. 

   KW 1 2021 Podpisanie porozumienia między państwem francuskim 

a France Compétences w sprawie zwiększenia zasobów 

finansowych France Competences o 750 000 000 EUR. 
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Numer 

porządkowy Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźniki 

jakościowe 

(dla kamieni 

milowych) 

Wskaźniki ilościowe (dla 

wartości 

docelowych) 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia prac 
Opis każdego kamienia milowego i każdej 

wartości docelowej 

Jednostka 

pomiaru 
Bazowy Cel Kwartał Rok 

8-30 C8.I21: 

Zwiększenie 

zasobów France 

Compétences 

Cel Podpisano dodatkowe 

umowy o przyuczenie 

do zawodu 

 Numer 302 619 462 619 KW 4 2023 Liczba dodatkowych umów o przygotowanie zawodowe 

podpisanych (+160000) w latach 2021–2023 

w porównaniu z poziomem bazowym z 2019 r. 

zgłoszonym przez operatorów kompetencji. 

8-31 C8.I22: 

Zwiększenie 

zasobów Pôle 

Emploi 

Cel Zatrudnienie radców 

Pôle Emploi 

 Numer 0 1 000 KW 4 2022 Liczba doradców z Pôle Emploi zatrudnionych na 

podstawie umów na czas określony. 
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I. KOMPONENT 9: Badania naukowe, zdrowie i niezależność, spójność terytorialna 

Ogólnym celem tego komponentu francuskiego planu odbudowy i zwiększania odporności jest 

wzmocnienie spójności społecznej i terytorialnej w szerokim znaczeniu. Koncentruje się on 

w szczególności na zdrowiu, technologiach cyfrowych, badaniach naukowych i szkolnictwie 

wyższym i obejmuje osiem inwestycji i trzy reformy. 

Komponent ten obejmuje inwestycje w sektorze zdrowia na całym terytorium, w tym modernizację 

i renowację infrastruktury oraz cyfryzację opieki zdrowotnej. Inwestycjom tym towarzyszy szereg 

reform systemów opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej koncentrujących się na poprawie 

karier zawodowych opiekunów, określeniu polityki inwestycyjnej, uproszczeniu organizacji oraz 

reformie opieki nad osobami starszymi i autonomii. 

Komponent ten obejmuje również środek mający na celu przyspieszenie łączności cyfrowej na 

całym terytorium poprzez pobudzenie inwestycji w ramach planu dotyczącego ultraszybkich sieci 

szerokopasmowych „France très haut débit”. Towarzyszy mu środek włączenia cyfrowego, aby 

umożliwić każdemu dostęp do narzędzi cyfrowych. 

Badania publiczne są wspierane przez dodatkowe finansowanie Krajowej Agencji Badawczej, co 

pozwala na zwiększenie wskaźników powodzenia zaproszeń do składania projektów badawczych. 

W planie inwestycyjnym na rzecz przyszłości (PIA4) ogłasza się zaproszenia do składania 

projektów mających na celu poprawę standardów w szkolnictwie wyższym poprzez promowanie 

doskonałości, pomoc w poszukiwaniu finansowania i poprawę organizacji. 

Komponent 9 stanowi odpowiedź na zalecenia dla poszczególnych krajów 2020.1.2 dotyczące 

poprawy odporności systemu opieki zdrowotnej, zalecenia dla poszczególnych krajów 2019.3.3, 

2020.3.4 i 2020.3.7 dotyczące inwestowania w transformację cyfrową i infrastrukturę oraz 

zalecenia dla poszczególnych krajów 2019.3.1 i 2020.3.8 dotyczące inwestowania w badania 

i rozwój. Uwzględniono w nim również zalecenia dla poszczególnych krajów 2020.3.2 i 2020.3.3 

poprzez odblokowanie inwestycji publicznych przy jednoczesnym promowaniu inwestycji 

prywatnych. 

Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej szkody 

w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, biorąc 

pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych w planie odbudowy i zwiększania 

odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” 

(2021/C58/01). 

 
I.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia 

finansowego 

Reforma 1 (C9.R1): Krajowa strategia transformacji systemu opieki zdrowotnej 

Krajowa strategia „Ma Santé2022” nabrała kształtu w lipcu 2019 r. wraz z przyjęciem ustawy 

o organizacji i transformacji systemu opieki zdrowotnej. Jego celem jest lepsza organizacja 

systemu opieki zdrowotnej na szczeblu lokalnym, w szczególności poprzez tworzenie nowych 

lokalnych struktur opieki zdrowotnej w celu lepszej koordynacji między segmentami opieki (takimi 

jak terytorialne profesjonalne społeczności opieki zdrowotnej). Tę strategię krajową wzmocniono 

szeregiem kolejnych aspektów reform, w tym planem „Investir pour l’Hôpital” (listopad 2019 r.), 

planem „Ségur de la Santé” (lipiec 2020 r.) oraz ustawą mającą na celu uproszczenie zarządzania 

szpitalami („loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification”, przyjętą 

przez Parlament w kwietniu 2021 r.). Celem tego ostatniego, jako środka w ramach francuskiego 

planu odbudowy i zwiększania odporności, jest reforma zarządzania szpitalami, umożliwiająca 

większą elastyczność w organizacji i funkcjonowaniu szpitali oraz zapewniająca jednostkom 
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szpitalnym większą rolę w procesie decyzyjnym. 

 

Reforma 2 (C9.R2): Utworzenie nowego działu zabezpieczenia społecznego obejmującego ryzyko 

utraty autonomii 

W celu poprawy świadczenia opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi środek 

przewiduje utworzenie piątego działu w ramach ogólnego systemu zabezpieczenia społecznego, 

obejmującego ryzyko utraty samodzielności, oprócz wcześniej istniejących działów (obejmującego 

ryzyko choroby, przejścia na emeryturę, wypadków przy pracy i chorób zawodowych). W ustawie 

o finansowaniu zabezpieczenia społecznego na 2021 r. określono pierwsze środki organizacji 

zarządzania tym piątym działem i jego finansowania. Całość finansowania zakładów medyczno-

społecznych zostaje przeniesiona do piątego działu zabezpieczenia społecznego. 

Inwestycja 1 (C9.I1): E-zdrowie 

Działanie to ma na celu przyspieszenie rozwoju narzędzi cyfrowych w sektorze 

zdrowia i składa się z czterech poddziałań: 

• Państwowa infrastruktura cyfrowa w dziedzinie zdrowia: 

Inwestycja ta przyspieszy wdrażanie państwowych systemów informacyjnych: wspólna 

dokumentacja medyczna, cyfrowa platforma zdrowia, punkt kompleksowej obsługi wszystkich 

usług cyfrowych dla pracowników służby zdrowia, elektroniczne karty identyfikacyjne dla 

pracowników służby zdrowia. 

• interoperacyjność i bezpieczeństwo oprogramowania wykorzystywanego przez publiczny 

i prywatny sektor opieki zdrowotnej  

Inwestycja ta ma na celu modernizację istniejącego oprogramowania już wykorzystywanego 

w sektorze publicznym i prywatnym, tak aby było ono zgodne z wymogami interoperacyjności 

i bezpieczeństwa nałożonymi przez państwo. W ramach tej inwestycji priorytetowo traktuje się 

inwestycje technologiczne mające na celu promowanie wymiany danych dotyczących zdrowia, 

takich jak dokumenty dotyczące wypisów ze szpitala, raporty biologiczne, raporty i obrazy 

radiologiczne, recepty i pisma łącznikowe. 

• wspieranie pracowników służby zdrowia i zachęcanie ich do transformacji cyfrowej 

Z inwestycji tej finansowane jest wdrożenie oprogramowania i wsparcie dla użytkowników. 

Zapewnia również wsparcie finansowe w celu zachęcenia pracowników służby zdrowia do 

korzystania z usług cyfrowych, w szczególności ze wspólnej dokumentacji medycznej. 

• cyfrowe nadrabianie zaległości w medycynie społecznej 

Inwestycja ta ma na celu wyposażenie placówek medycyny społecznej w infrastrukturę cyfrową, 

taką jak połączenie z internetem, komputery i oprogramowanie. Konkretnie rzecz ujmując, 

specjaliści z jednego lub kilku regionów inwestują wspólnie w celu obniżenia kosztów 

i zapewnienia spójności. 

Inwestycja 2 (C9.I2): Modernizacja i restrukturyzacja szpitali i zaopatrzenia w opiekę zdrowotną 

Celem tego środka jest zwiększenie wsparcia inwestycyjnego dla szpitali i placówek opieki 

zdrowotnej.  

Środek ten obejmuje (i) inwestycje w renowację i modernizację budynków szpitalnych, również 

w odniesieniu do efektywności energetycznej; (ii) inwestycje w budowę placówek 

ambulatoryjnych oraz modernizację infrastruktury i sprzętu medycznego oraz (iii) inwestycje 

mające na celu zapewnienie zgodności z normami bezpieczeństwa i ochrony środowiska.  



 

 

11893/26 ADD 1   83 

 ECOFIN.1A  PL 
 

Inwestycja 3 (C9.I3): Renowacja zakładów medyczno-społecznych 

Celem tego środka jest wyposażenie francuskich placówek medyczno-socjalnych w celu poprawy 

warunków przyjmowania osób starszych. 

Działanie to polega na wspieraniu inwestycji w sprzęt w celu poprawy warunków przyjmowania 

osób starszych. 

Inwestycja 4 (C9.I4): Krajowa infolinia ds. zapobiegania samobójstwom 

Wdrożenie krajowej infolinii służącej zapobieganiu samobójstwom jest częścią krajowej strategii 
w dziedzinie zdrowia na lata 2018–2022 i jednym z działań zapowiedzianych w planie „Ségur de 
la santé”. Środek ten wspiera wdrażanie systemu informacyjnego niezbędnego do funkcjonowania 
numeru interwencyjnego. Ten system informacyjny, przewidziany dekretem nr 2021-1566 z dnia 
2 grudnia 2021 r., jest do dyspozycji ośrodków reagowania utworzonych przez regionalne zakłady 
opieki zdrowotnej. 

Inwestycja 5 (C9.I5): Plan dotyczący szybkich łączy szerokopasmowych 

Pierwotny plan dotyczący szybkich sieci szerokopasmowych („plan France très haut débit”) miał 

na celu poprawę łączności na tym terytorium i zapewnienie do 2022 r. ogólnokrajowego dostępu 

o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. Strategię zmieniono, aby zwiększyć poziom ambicji 

i poprawić łączność na obszarach wiejskich, przy wsparciu francuskiego planu odbudowy 

i zwiększania odporności. 

Środek ten zachęca do przyspieszenia wdrażania sieci dostępu nowej generacji (NGA), 

w szczególności światłowodów, o prędkości powyżej 100 Mb/s i zasadniczo przekraczającej 

1 Gb/s. Projekty są realizowane w tzw. „sieciach inicjatyw publicznych”, strefach, dla których 

inwestycje prywatne są trudne do przyciągnięcia i dotyczą w szczególności następujących 

terytoriów: Aude, Owernia, Bretagne, Cher, Dordogne, Doubs, Haute-Savoie, Indre, Manche, 

Majotta, Sarthe i Sekwana-et-Marna. Nadrzędnym celem rządu jest zapewnienie pełnego dostępu 

do sieci NGA do 2025 r., zgodnie z celami społeczeństwa gigabitowego. 

Inwestycja 6 (C9.I6): Włączenie cyfrowe 

Działanie opiera się na istniejącej inicjatywie na rzecz wspierania włączenia cyfrowego i oczekuje 

się, że w jego ramach przeszkolonych zostanie dodatkowych 4000 doradców cyfrowych, których 

gospodarzami będą władze lokalne i podmioty prywatne ze stowarzyszeń lub podmiotów 

gospodarki społecznej i solidarnej (takich jak urzędy miejskie, biblioteki, domy spokojnej starości, 

domy opiekuńczo-pielęgnacyjne, ośrodki działań społecznych i stowarzyszenia lokalne). Doradcy 

ds. cyfrowych organizują warsztaty i sesje szkoleniowe, aby umożliwić każdemu stopniowe 

przejęcie odpowiedzialności za codzienne zadania cyfrowe, takie jak ochrona danych osobowych, 

opanowanie sieci społecznościowych, sprawdzenie źródeł informacji, sporządzenie życiorysu, 

sprzedaż przedmiotu, zakup przez internet, praca na odległość lub umówienie wizyty lekarskiej. Są 

oni szkoleni przed rozpoczęciem swoich działań i stale w celu oferowania wysokiej jakości usług 

osobom otrzymującym wsparcie, ale także w celu przygotowania się do kontynuacji ich misji po 

upływie dwóch lat objętych wsparciem w ramach planu odbudowy i zwiększania odporności. 

Środek ten wspiera jednocześnie sieci lokalne, które oferują działania cyfrowe (jasne 

etykietowanie, opracowywanie zestawów szkoleniowych, wspieranie rozwoju rozwiązań 

pedagogicznych), a także rozwój „pomocników cyfrowych” („Aidants Connect”), którzy 

bezpośrednio pomagają osobom wykonującym zadania cyfrowe. 

Inwestycja 7 (C9.I7): Strategia odbudowy w zakresie badań i rozwoju (Krajowa Agencja 

Badawcza) 
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W ustawie o programowaniu badań naukowych (zob. komponent 6) określono trajektorię 
zwiększenia budżetu Krajowej Agencji Badawczej z  1190000000 EUR w 2021 r. do 
1674000000 EUR  w 2027 r. Działanie to uzupełnia to zwiększenie poprzez zwiększenie alokacji 
w latach 2021 i 2022. 

Te dodatkowe inwestycje zwiększą wskaźnik powodzenia zaproszeń do składania wniosków 

dotyczących projektów. Sprawozdanie załączone do ustawy o programowaniu badań naukowych 

ma na celu ostateczne zwiększenie tego wskaźnika powodzenia do 30 % w 2027 r. w porównaniu 

z 16 % odnotowanymi w 2018 r. Oczekuje się, że etap pośredni polegający na osiągnięciu 20 % do 

2021 r. przełoży się na około 2300 wybranych projektów z 10000 –11 500 przedłożonych na ten 

rok. Lepiej finansuje badania podstawowe we wszystkich dziedzinach dyscyplinarnych, 

a w szczególności zapewnia finansowanie wszystkich projektów na rzecz doskonałości, w tym 

ryzykownych i innowacyjnych projektów, na których ma opierać się ożywienie gospodarcze. 

Inwestycja 8 (C9.I8): Wspieranie ekosystemów nauczania, badań naukowych, rozwoju i innowacji 

(PIA4) 

Ta pula środków PIA4 (Inwestycje na przyszłość, Plan d’Investissements d’Avenir) ma na celu 

wspieranie innowacji w dziedzinie nauczania (od przedszkola po uniwersytet) i badań naukowych. 

Środek ten jest przeznaczony na trzy zaproszenia do składania projektów. 

• Pierwszy z nich, „Doskonałość we wszystkich jej formach”, wspiera projekty transformacji 

instytucji szkolnictwa wyższego w celu osiągnięcia najlepszych standardów 

międzynarodowych. Transformacja jest rozumiana jako wszelka istotna ewolucja instytucji 

lub obiektu przyczyniająca się do rozwoju ich potencjału we wszystkich ich misjach lub 

w misjach uznawanych za najważniejsze dla instytucji lub obiektu w ramach ich projektu 

strategicznego. Celem jest konsolidacja i wzmocnienie francuskich społeczności 

akademickich w całej ich różnorodności oraz pomoc im w osiągnięciu ambitnych celów, 

które same sobie wyznaczyły. 

• Drugi wspiera dywersyfikację zasobów finansowych instytucji szkolnictwa wyższego 

i instytucji badawczych. Zapewnia on wsparcie w tworzeniu lub przekształcaniu usług 

przeznaczonych na wspieranie tworzenia projektów oraz poprzez uzupełnianie 

finansowania otrzymywanego przez instytucje. Stanowiłoby to dźwignię zachęcającą 

instytucje do dywersyfikacji ich zasobów (funduszy uzyskanych z Unii Europejskiej 

w zakresie szkoleń i funduszy pozyskanych w ramach działalności charytatywnej 

i sponsoringu). 

• Trzecie zaproszenie do składania wniosków dotyczy przekształcenia edukacji szkolnej 

poprzez promowanie innowacji oraz nowych form organizacji i zarządzania. Należy 

przestrzegać kilku priorytetów: 

o Edukacyjne obszary kryzysowe: identyfikacja uczniów, którzy przedwcześnie 
porzucili szkołę na obszarach docelowych, wzmocnienie zasobów edukacyjnych 
w celu dostosowania ich do norm. 

o Platforma krajowa „bycie rodzicem”: oferowanie, w szczególności za 

pośrednictwem technologii cyfrowej, nowego podejścia wzmacniającego rolę, 

powiązania i zaangażowanie rodziców w szkole. Terytoria, na których nie ma osób 

przedwcześnie kończących naukę: wyznaczenie ambitnego celu, jakim jest 

całkowite ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki w szkolnictwie średnim 

i wyższym za pomocą innowacyjnych metod interwencji międzyresortowej, 

stowarzyszeniowej i regionalnej. 

o Terytoria ścieżek uczenia się: WE współpracy z przedsiębiorstwami znacznie 
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zintensyfikowały szkolenia w zakresie uczenia się poprzez opracowywanie 

innowacyjnych rozwiązań, promowanie rozwiązań w zakresie zintegrowanej opieki 

nad młodymi ludźmi (mieszkalnictwo, mobilność, umowa o pracę), zapewnienie 

działań następczych dla młodych ludzi w celu uniknięcia pęknięć. 

Zakres wymagań i obowiązków w odniesieniu do przyszłych zaproszeń do składania projektów 
obejmuje jako kryterium kwalifikowalności zapewnienie neutralności środowiskowej zastosowań 

finansowanego rozwiązania w sposób zapewniający zgodność działania z zasadą „nie czyń 
poważnych szkód” określoną w rozporządzeniu (UE) 2021/241. Uzupełnia to fakt, że 

w stosownych przypadkach kryteria środowiskowe stanowią część kryteriów wyboru projektów 
oraz że operatorzy są zobowiązani do sporządzenia krytycznej analizy swoich wniosków w oparciu 

o wewnętrzną i zewnętrzną wiedzę fachową; że transformacja ekologiczna jest wymieniona 
w przepisach jako jeden z celów oceny skutków w zakresie ochrony danych i prywatności oraz że 

organy zarządzające oceną skutków w zakresie ochrony danych i prywatności muszą zapewnić 

realizację tych celów, co jest monitorowane za pomocą specjalnego wskaźnika. Prowadzi to do 
wykluczenia (i) działalności związanej z paliwami kopalnymi, w tym dalszego wykorzystania29; 

(ii) działania w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do 
osiągnięcia prognozowanych emisji gazów cieplarnianych, które nie są niższe niż odpowiednie 

wskaźniki referencyjne30; (iii) działalność związana ze składowiskami odpadów, spalarniami31 

i zakładami mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów32; oraz (iv) działań, w przypadku 
których długoterminowe unieszkodliwianie odpadów może szkodzić środowisku naturalnemu. 

 

 
29 Wyjątkiem projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej 

infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej wykorzystującej gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi 

w załączniku III do wytycznych technicznych „Nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). 
30 W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe 

niż odpowiednie wskaźniki, należy przedstawić wyjaśnienie powodów, dla których nie jest to możliwe. Poziomy 

odniesienia ustanowione na potrzeby przydziału bezpłatnych uprawnień dla działań wchodzących w zakres systemu handlu 

uprawnieniami do emisji, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/447. 
31 Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do 

przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do recyklingu ani do istniejących zakładów, w przypadku gdy 

działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów 

spalinowych do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów ze spalania, pod warunkiem że 

takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów 

ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu. 
32 Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu 

zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu 

kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego 

środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu 

eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu. 
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I.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia 

finansowego 
 

Numer 

porządkowy Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźnik 

jakościowy dla 

celów pośrednich 

Wskaźnik ilościowy dla celu 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia prac 
Opis każdego kamienia milowego i każdej 

wartości docelowej 

Jednostka Bazowy Cel Kwartał Rok 

9-1 C9.R1 

Krajowa strategia 

transformacji 

systemu opieki 

zdrowotnej 

Kamień 

milowy 

Głosowanie i publikacja 

projektu ustawy mającej 

na celu poprawę systemu 

opieki zdrowotnej 

(uproszczenie zarządzania 

szpitalami) 

Wejście w życie    KW 4 2021 Wejście w życie projektu ustawy mającej na celu 

poprawę systemu opieki zdrowotnej poprzez 

zaufanie i uproszczenie, co umożliwi większą 

elastyczność instytucji w ich organizacji, ponowną 

medycynę zarządzania szpitalami oraz 

zwiększenie roli służby szpitalnej w procesie 

podejmowania decyzji. 

9-2 C9.R1 

Krajowa strategia 

transformacji 

systemu opieki 

zdrowotnej 

Cel Wskaźnik zobowiązań 

kredytowych na poprawę 

stanu zasobów ludzkich 

w sektorze opieki 

zdrowotnej 

 Procent  90 % KW 4 2023 Wskaźnik zobowiązań kredytowych na poprawę 

stanu zasobów ludzkich w sektorze opieki 

zdrowotnej. 

9-3 C9.R2 

Utworzenie 

nowego działu 

zabezpieczenia 

społecznego 

obejmującego 

ryzyko utraty 

autonomii 

Kamień 

milowy 

Ustawa o utworzeniu 

nowego działu 

zabezpieczenia 

społecznego, którego 

celem jest wspieranie 

niezależności osób 

starszych i osób 

z niepełnosprawnościami 

Wejście w życie    KW 3 2020 Publikacja w Dzienniku Urzędowym ustawy nr 

2020-991 z dnia 7 sierpnia 2020 r. o zadłużeniu 

społecznym i autonomii społecznej, która 

przewiduje utworzenie nowego działu 

zabezpieczenia społecznego mającego na celu 

wspieranie niezależności osób starszych i osób 

z niepełnosprawnościami. 

9-4 C9.I1 

Nadrabianie 

zaległości 

w zakresie norm 

technicznych 

dotyczących e-

zdrowia  

Cel Państwowa infrastruktura 

cyfrowa w dziedzinie 

zdrowia 

 Numer  

(w mln) 

9,5 40 KW 4 2024 Liczba pacjentów posiadających krajową 

elektroniczną dokumentację medyczną 

i zabezpieczony zdrowotny adres e-mail. 

9-5 C9.I1 

Nadrabianie 

zaległości 

w zakresie norm 

technicznych 

dotyczących e-

Cel Zakończenie 

interoperacyjności 

i bezpieczeństwa 

zainstalowanego 

oprogramowania dla floty 

oraz wsparcie i zachęty 

 Numer 

 (w mln) 

3 15 KW 4 2024 Dokumenty cyfrowe przygotowane przez 

pracowników służby zdrowia (takie jak raporty 

biologiczne, raporty radiologiczne, raporty 

i zaświadczenia szpitalne) i zapisane w nowym 

systemie. 
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Numer 

porządkowy Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźnik 

jakościowy dla 

celów pośrednich 

Wskaźnik ilościowy dla celu 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia prac 
Opis każdego kamienia milowego i każdej 

wartości docelowej 

Jednostka Bazowy Cel Kwartał Rok 

zdrowia  do jego stosowania 

9-6 C9.I1 

Nadrabianie 

zaległości 

w zakresie norm 

technicznych 

dotyczących e-

zdrowia 

Cel Cyfrowe nadrabianie 

zaległości w medycynie 

społecznej 

 Numer 0 410 000 KW 4 2024 Liczba aktywnych elektronicznych rejestrów 

medyczno-społecznych. 

9-7 C9.I2 

Modernizacja 

i restrukturyzacja 

szpitali 

i zaopatrzenia 

w opiekę 

zdrowotną 

Cel Zakłady objęte 

wsparciem w ramach 

inwestycji w instalacje 

techniczne, sprzęt lub 

lekką renowację 

 Numer 0 800 KW 1 2023 Liczba zakładów, którym ARS (Regionalna 

Agencja Zdrowia) przydzieliła środki na 

inwestycje w instalacje techniczne, sprzęt lub 

lekką renowację. Obliczenie skumulowane: liczba 

różnych instytucji opieki zdrowotnej, które 

otrzymały środki na inwestycje w instalacje 

techniczne, sprzęt lub lekkie prace renowacyjne. 

9-8 C9.I2 

Modernizacja 

i restrukturyzacja 

szpitali 

i zaopatrzenia 

w opiekę 

zdrowotną 

Cel Liczba projektów 

inwestycyjnych 

dotyczących budowy, 

renowacji energetycznej 

lub modernizacji 

placówek medycznych 

(> 20 mln EUR) 

(skumulowana) 

 Numer 0 10 KW 4 2024 Liczba zatwierdzonych przez ARS (Regionalną 

Agencję Zdrowia) projektów inwestycyjnych 

dotyczących budowy, termomodernizacji lub 

modernizacji placówek medycznych na kwotę 

przekraczającą 20 000 000 EUR. Obliczenia 

skumulowane. 

9-9 C9.I2 

Modernizacja 

i restrukturyzacja 

szpitali 

i zaopatrzenia 

w opiekę 

zdrowotną 

Cel Liczba projektów 

inwestycyjnych 

dotyczących budowy, 

renowacji energetycznej 

lub modernizacji 

placówek medycznych 

(> 20 mln EUR) 

 Numer 10 30 KW 2 2026 Liczba zatwierdzonych przez ARS (Regionalną 

Agencję Zdrowia) projektów inwestycyjnych 

dotyczących budowy, termomodernizacji lub 

modernizacji placówek medycznych na kwotę 

przekraczającą 20 000 000 EUR. Obliczenia 

skumulowane. 

9-10 C9.I2 

Modernizacja 

i restrukturyzacja 

szpitali 

i zaopatrzenia 

w opiekę 

zdrowotną 

Cel Liczba zakładów 

objętych wsparciem 

w ramach inwestycji 

w instalacje techniczne, 

sprzęt lub lekką 

renowację 

 Numer 800 1 000 KW 4 2025 Liczba zakładów, którym ARS (Regionalna 

Agencja Zdrowia) przydzieliła kredyty 

inwestycyjne na instalacje techniczne, sprzęt lub 

lekką renowację. Obliczenie skumulowane: liczba 

różnych instytucji opieki zdrowotnej, które 

otrzymały takie zaliczenia. 
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Numer 

porządkowy Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźnik 

jakościowy dla 

celów pośrednich 

Wskaźnik ilościowy dla celu 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia prac 
Opis każdego kamienia milowego i każdej 

wartości docelowej 

Jednostka Bazowy Cel Kwartał Rok 

9-11 C9.I3 

Renowacja 

zakładów 

medyczno-

alkalicznych 

i społecznych 

Cel Liczba placówek 

opiekuńczo-

pielęgnacyjnych, które 

skorzystały z pomocy 

w zakresie sprzętu 

służącego poprawie 

warunków przyjmowania 

osób starszych („dzienne 

inwestycje”) (łącznie) 

 Numer  3 000 KW 4 2022 Liczba domów dla niesamodzielnych osób 

starszych, które otrzymały finansowanie w ramach 

programu „Dzienne inwestycje”. 

9-13 C9.I4 

Krajowa infolinia 

ds. zapobiegania 

samobójstwom 

Kamień 

milowy 

Uruchomienie linii 

telefonicznej w celu 

zapobiegania 

samobójstwom 

Uruchomienie 

gorącej linii 

   KW 4 2022 Uruchomienie linii telefonicznej w celu 

zapobiegania samobójstwom. 

9-14 C9.I5 

Plan dotyczący 

bardzo szybkich 

łączy 

szerokopasmowyc

h („Plan France 

très haut débit”) 

Cel Dodatkowe lokale 

mieszkalne i biznesowe, 

które kwalifikują się do 

podłączenia do 

światłowodu 

 Numer 0 1 700 000 KW 1 2022 Liczba dodatkowych (w porównaniu z 2020 r.) 

lokali mieszkalnych i przedsiębiorstw, które 

kwalifikują się do podłączenia do światłowodu 

w 2021 r. 

9-15 C9.I5 

Plan dotyczący 

bardzo szybkich 

łączy 

szerokopasmowy

ch („Plan France 

très haut débit”) 

Cel Dodatkowe lokale 

mieszkalne i biznesowe, 

które kwalifikują się do 

podłączenia do 

światłowodu 

 Numer 0 2 500 000 KW 4 2023 Liczba dodatkowych (w porównaniu z 2022 r.) 

lokali mieszkalnych i biznesowych, które 

kwalifikują się do podłączenia do światłowodu 

w 2023 r. 

9-16 C9.I6 

Cyfrowe 

włączenie 

społeczne 

Cel Przeszkolenie doradców 

ds. usług cyfrowych 

France Services 

 Numer 0 3 600 KW 4 2022 Liczba doradców cyfrowych France Services 

przeszkolonych w ramach kampanii szkoleniowej 

i rekrutacyjnej. 

9-17 C9.I7 

Strategia 

odbudowy 

w zakresie badań 

i rozwoju – 

Krajowa Agencja 

Badawcza 

Cel Ogólny wskaźnik 

powodzenia ogólnych 

i szczegółowych 

zaproszeń do składania 

wniosków dotyczących 

projektów 

 Procent 16 20 KW 2 2022 Stosunek liczby projektów wybranych przez 

Krajową Agencję Badawczą do liczby projektów 

przedłożonych w ramach ogólnych 

i szczegółowych zaproszeń do składania 

wniosków. Wskaźnik zaproszeń do składania 

wniosków dotyczących projektów ogłoszonych 

w 2021 r. mierzy się w II kwartale 2022 r. 
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Numer 

porządkowy Miara 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

Wskaźnik 

jakościowy dla 

celów pośrednich 

Wskaźnik ilościowy dla celu 

Orientacyjny 

harmonogram 

zakończenia prac 
Opis każdego kamienia milowego i każdej 

wartości docelowej 

Jednostka Bazowy Cel Kwartał Rok 

9-18 C9.I8 PIA4 

— 

Wspieranie 

ekosystemów 

nauczania, badań 

naukowych, 

promocji 

i innowacji 

Kamień 

milowy 

Wszystkie trzy ogłoszone 

zaproszenia do składania 

projektów 

(„ExcellencES”, 

„Dywersyfikacja 

zasobów instytucji 

szkolnictwa wyższego 

i instytucji badawczych” 

oraz „Transformacja 

edukacji szkolnej 

poprzez promowanie 

innowacji oraz nowych 

form organizacji 

i zarządzania”) 

Publikacja zaproszeń 

na stronie internetowej 

   KW 4 2021 Wszystkie zaproszenia do składania projektów 

ogłoszone w ramach tego środka, wraz z zakresem 

zadań, w tym jako kryterium kwalifikowalności 

w celu zapewnienia neutralności środowiskowej 

zastosowań finansowanego rozwiązania. 

9-19 C9.I8 PIA4 

Wspieranie 

ekosystemów 

nauczania, badań 

naukowych, 

promocji 

i innowacji 

Kamień 

milowy 

Udzielanie zamówień – 

decyzja wykonawcza 

Prezesa Rady 

Ministrów 

Sprawozdanie 

Secrétariat Général 

pour l’Investisse- 

ment (SGPI) 

   KW 4 2023 Decyzja wykonawcza Prezesa Rady Ministrów po 

zamknięciu zaproszeń do składania 

wniosków/zaproszeń do wyrażenia 

zainteresowania ogłoszonych w ramach kamienia 

milowego 9–18; umożliwienie zawierania umów 

z beneficjentami poprzez przyznawanie środków 

finansowych podpisywanych w odniesieniu do 

wszystkich beneficjentów. 
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J. KOMPONENT 10: REPowerEU 
 

Celem rozdziału REPowerEU jest wspieranie ambicji Francji w zakresie niezależności 

energetycznej i transformacji energetycznej w kontekście nowych realiów 

geopolitycznych i rynku energii. Oczekuje się, że finansowanie w ramach REPowerEU 

pomoże sfinansować dwie główne osie niezbędne do wzmocnienia suwerenności 

energetycznej Francji i zmniejszenia jej zależności energetycznej: dekarbonizacja 

przemysłu – w tym poprzez rozwój sektora wodoru odnawialnego i wolnego od paliw 

kopalnych – oraz renowacja energetyczna prywatnych budynków mieszkalnych 

i publicznych. Oczekuje się również, że trzy reformy w ramach rozdziału REPowerEU 

pomogą Francji osiągnąć jej cele i zapewnią większą spójność polityki. Oczekuje się, że 

wdrożenie reform mających na celu przyspieszenie wdrażania odnawialnych źródeł energii 

i zwiększenie trzeźwości energetycznej, przy wsparciu nowego Sekretariatu Generalnego 

ds. Planowania Ekologicznego, wraz z czterema środkami inwestycyjnymi (środki 

w zakresie efektywności energetycznej, środek wspierający przemysł wolny od paliw 

kopalnych oraz środek zwiększający produkcję i wykorzystanie wodoru ze źródeł innych 

niż kopalne) przyczyni się do zmniejszenia zależności od paliw kopalnych. 

 
Realizacja działania inwestycyjnego IPCEI dotyczącego wodoru ma wymiar wielokrajowy 

i transgraniczny, z wyjątkiem projektu związanego z rozwojem pojazdów bezemisyjnych. 

Ponadto dzięki inwestycjom związanym z renowacją energetyczną budynków publicznych 

oraz działaniu o zwiększonej skali C10.I4 Renowacja energetyczna budynków prywatnych 

plan przyczynia się do zwiększenia tempa renowacji budynków w celu zmniejszenia 

zależności od paliw kopalnych i zmniejszenia zapotrzebowania na energię. Uzupełnieniem 

tych środków jest środek dotyczący przemysłu wolnego od paliw kopalnych, który ma 

również na celu zmniejszenie zależności od paliw kopalnych i zmniejszenie 

zapotrzebowania sektora przemysłu na energię. 

 
Oczekuje się, że żaden środek w ramach tego komponentu nie spowoduje znaczącej 

szkody w realizacji celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia 

(UE) 2020/852, biorąc pod uwagę opis środków i działań łagodzących określonych 

w planie odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wytycznymi technicznymi 

dotyczącymi zasady „nie czyń poważnych szkód” (2021/C58/01). 

 

J.1. Opis reform i inwestycji, które mają być finansowane z bezzwrotnego wsparcia 

finansowego 
 

Reforma 1 (C10.R1): Ustawa o przyspieszeniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
 

Celem tej reformy jest przyspieszenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych we 

Francji, aby osiągnąć cele Francji w zakresie transformacji energetycznej i zapewnić jej 

bezpieczeństwo dostaw energii. Do połowy 2023 r. Francja przyjmie ustawę 

o przyspieszeniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w celu usunięcia głównych 

wąskich gardeł, które obecnie utrudniają wdrażanie energii ze źródeł odnawialnych: 

oczekuje się w szczególności, że ułatwi on udzielanie zezwoleń i określi „strefy 

przyspieszenia” sprzyjające szybkiemu rozwojowi projektów, w szczególności w zakresie 
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energii wiatrowej, słonecznej (w tym termicznej, fotowoltaicznej i agrowoltaicznej) oraz 

metanizacji. 

Jeżeli chodzi o procedury, oczekuje się, że ustawa ustanowi pojedynczy punkt kontaktowy 

do rozpatrywania wniosków o udzielenie zezwolenia („referent prefekturalny”, który 

reprezentuje państwo na szczeblu regionalnym lub lokalnym). Oczekuje się również, że 

będzie promować zaangażowanie wszystkich gmin w określanie „stref przyspieszenia”. 

 
Bezpośrednio stosuje się kilka daleko idących przepisów prawnych: 

- planowanie terytorialne w zakresie energii ze źródeł odnawialnych opiera się na 

procesie oddolnym, w którym uczestniczą wszyscy przedstawiciele gmin i terytoriów 

odpowiedzialni za określenie „stref przyspieszenia”, po przeprowadzeniu intensywnego 

procesu konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami; 

- Przyspieszenie planowania morskiej energii wiatrowej: na czterech obszarach 

przybrzeżnych Francji rozpoczyna się debaty publiczne w celu określenia mapowania 

projektów dotyczących morskiej energii wiatrowej, a państwo jest odpowiedzialne za 

badania techniczne, które mają umożliwić OSP (operatorowi systemu przesyłowego) 

przewidywanie prac przyłączeniowych; 

- uproszczenie instalacji paneli fotowoltaicznych na opuszczonych autostradach 

i obszarach kolejowych; 

- należy wzmocnić rozwój zbiorowej konsumpcji własnej poprzez ukierunkowanie 

dochodów z dodatkowej produkcji energii ze źródeł odnawialnych w mieszkaniach 

o niskich dochodach (Habitation à Loyer Modéré, HLM) na obniżenie kosztów, 

konserwację lub naprawę instalacji; oraz poprzez doprecyzowanie ram umownych dla 

społeczności konsumpcji własnej. 

 
Reforma 2 (C10.R2): Ustanawiająca Sekretariat Generalny ds. Planowania 

Ekologicznego (SGPE) 

Przed pierwszym kwartałem 2023 r. ustanawia się Sekretariat Generalny ds. Planowania 

Ekologicznego (SGPE) podlegający premierowi. Jego prerogatywy są jasno określone 

w dekrecie. SGPE odpowiada za koordynację opracowywania krajowych strategii 

w dziedzinie klimatu, energii, różnorodności biologicznej i gospodarki o obiegu 

zamkniętym, zapewniając zgodność z europejskimi i międzynarodowymi 

zobowiązaniami Francji. SGPE jest również odpowiedzialna za zapewnienie wdrożenia 

tych strategii przez wszystkie zainteresowane ministerstwa i ich przełożenia na plany 

działania. Oczekuje się, że SGPE zapewni regularną ocenę polityk realizowanych 

w ramach tych strategii i planów działania oraz publikację wskaźników na potrzeby 

sprawozdawczości z ich postępów. SGPE przygotowuje i koordynuje odpowiedzi rządu 

na opinie Najwyższej Rady ds. Klimatu. 

 
Reforma 3 (C10.R3): Plan trzeźwości energetycznej 

Przed końcem 2022 r. rząd opublikuje plan oszczędności energii, aby przyspieszyć 

zmniejszenie zużycia energii poprzez promowanie działań w zakresie efektywności 

energetycznej z udziałem państwa, władz lokalnych, przedsiębiorstw i obywateli, w celu 

zmniejszenia zużycia energii o 10 % do 2024 r. (w porównaniu z zimą 2018–2019). Plan 

na rzecz trzeźwości energetycznej obejmuje środki przekrojowe i sektorowe, które każdy 

podmiot ma wdrożyć na zasadzie dobrowolności. Plan trzeźwości energetycznej zawiera 

propozycje zmniejszenia zużycia energii w różnych obszarach, w tym 

w mieszkalnictwie, transporcie i przemyśle. Oczekuje się, że większość proponowanych 
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działań będzie dotyczyć budynków (np. obniżenie temperatury ogrzewania 

pomieszczeń/mieszkań, obniżenie temperatury ogrzewania zasobników ciepłej wody 

użytkowej itp.). 

 
Inwestycja 1 (C10.I1): Przemysł wolny od paliw kopalnych 

 
Celem tego środka jest wspieranie inwestycji w dekarbonizację ciepła przemysłowego, 

efektywność energetyczną i zmianę procesów przemysłowych w celu zmniejszenia 

zużycia energii z paliw kopalnych. 

  

Działanie polega na finansowaniu projektów wybranych w drodze zaproszeń do 

składania wniosków w trzech kategoriach: produkcja ciepła z biomasy; projekty na dużą 

skalę mające na celu zmniejszenie zużycia energii z paliw kopalnych; projekty na małą 

skalę w zakresie dekarbonizacji. 

 

Inwestycja 2 (C10.I2): Projekt IPCEI w zakresie wodoru 
 

Celem środka jest przyczynienie się do upowszechnienia produkcji wodoru i technologii 

opartych na wodorze oraz transportu bezemisyjnego. 

 

Środek ten obejmuje inwestycje w badania i rozwój w ramach projektów Genvia 

i Faurecia.  

 
Inwestycja 3 (C10.I3): Termomodernizacja budynków publicznych 

 

Celem tego środka jest zmniejszenie zużycia energii przez zasoby budowlane państwa. 

Środek ten polega na wspieraniu projektów termomodernizacji budynków publicznych 

należących do państwa. 

 
Inwestycja 4 (C10.I4): Działanie o zwiększonej skali: Termomodernizacja prywatnych 

budynków mieszkalnych, z udziałem „MaPrimeRenov” 
 

Celem tego środka jest zmniejszenie zużycia energii przez prywatne zasoby 

mieszkaniowe. Polega on na zwiększeniu skali działania C1.I1 Renowacja energetyczna 

budynków prywatnych w ramach komponentu 1: Renowacja budynków i ma na celu 

zwiększenie liczby prywatnych domów, które otrzymują dotacje na prace renowacyjne 

w zakresie efektywności energetycznej. 

 

Inwestycja 5 (C10.I5): Działanie o zwiększonej skali: Wsparcie popytu na ekologicznie 

czyste pojazdy 

Celem środka jest wspieranie popytu na ekologicznie czyste pojazdy, głównie 

z gospodarstw domowych. 

Środek obejmuje „premię ekologiczną” dla pojazdów lekkich w celu wsparcia zakupu 

bezemisyjnego pojazdu elektrycznego lub wodorowego. Jest to zwiększenie skali 

działania C3.I2.
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J.2. Kamienie milowe, wartości docelowe, wskaźniki i harmonogram monitorowania i realizacji na potrzeby bezzwrotnego wsparcia 

finansowego 
 
Numer 

porządkowy Miara Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa Wskaźnik 

jakościowy 

(dla celów 

pośrednich) 

Wskaźnik ilościowy dla celu Czas Opis każdego kamienia milowego i każdej 

wartości docelowej 

Jednostka Bazowy Cel Kwartał Rok 

10-1 C10.R1 

Ustawa 

o przyspieszeniu 

produkcji energii 

ze źródeł 

odnawialnych 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie ustawy 

o przyspieszeniu 

produkcji energii ze 

źródeł odnawialnych 

Przepisy ustawy 

przewidujące 

wejście w życie 

przepisów 

mających 

bezpośrednie 

zastosowanie 

   KW 1 2023 Ogłoszenie ustawy i wejście w życie przepisów 

mających bezpośrednie zastosowanie do planowania 

przestrzennego w celu określenia „stref 

przyspieszenia”, debata publiczna na temat planowania 

morskiej energii wiatrowej, uproszczenie procedur 

instalacji paneli fotowoltaicznych na opuszczonych 

autostradach i obszarach kolejowych oraz rozwój 

zbiorowej konsumpcji własnej. 

10-2 C10.R2 

Utworzenie 

Sekretariatu 

Generalnego 

ds. Planowania 

Ekologicznego 

(SGPE) 

Kamień 

milowy 

Wejście w życie dekretu 

wykonawczego do 

ustawy o utworzeniu 

SGPE 

Przepisy dekretu 

wskazujące na 

wejście w życie 

   
KW 1 2023 

Wejście w życie dekretu nr 2022-990 ustanawiającego 

SGPE i jego uruchomienie. W dekrecie określa się 

prerogatywy SGPE, które obejmują: 

- koordynowanie opracowywania krajowych 

strategii w dziedzinie klimatu, energii, 

różnorodności biologicznej i gospodarki o obiegu 

zamkniętym; 

- zapewnienie wdrożenia tych strategii przez 

wszystkie zainteresowane ministerstwa i ich 

przełożenie na plany działania; 

- przygotowywanie i koordynowanie odpowiedzi 

rządu na opinie Najwyższej Rady ds. Klimatu. 

10-3 C10.R3 

Plan trzeźwości 

energetycznej 

Kamień 

milowy 

Publikacja planu 

trzeźwości energetycznej 

Publikacja planu 

trzeźwości 

energetycznej 

   KW 1 2023 Publikacja planu na rzecz trzeźwości energetycznej, 

którego celem jest zmniejszenie krajowego zużycia 

energii o 10 % do 2024 r. (w porównaniu z zimą 

2018–2019). 

Plan zawiera propozycje zmniejszenia zużycia energii 

w różnych sektorach, w tym w mieszkalnictwie, 

transporcie i 

przemysł. 
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Numer 

porządkowy Miara Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa Wskaźnik 

jakościowy 

(dla celów 

pośrednich) 

Wskaźnik ilościowy dla celu Czas Opis każdego kamienia milowego i każdej 

wartości docelowej 

Jednostka Bazowy Cel Kwartał Rok 

10-4 C10.I1 

Przemysł wolny 

od paliw 

kopalnych 

Kamień 

milowy 

Wybór projektów 

prowadzących do 

oczekiwanego 

zmniejszenia zużycia 

energii z paliw 

kopalnych 

A. Wybór 

projektów 

       KW 4 2023 Wybór projektów wspólnie prowadzących do 

oczekiwanego zmniejszenia zużycia energii ze źródeł 

kopalnych o 250 GWh energii pierwotnej rocznie. 

Zmniejszenie GWh energii pierwotnej oblicza się 

w porównaniu z sytuacją „przed inwestycją” i określa 

operator w odpowiedzi na zaproszenie do składania 

ofert. Inwestycje dokonywane w instalacjach objętych 

ETS muszą prowadzić do osiągnięcia 

prognozowanych emisji gazów cieplarnianych 

zgodnie z warunkami określonymi w opisie środka. 

Rozwiązania w zakresie biomasy muszą być zgodne 

z warunkami określonymi w opisie środka. 

10-5 C10.I1 

Przemysł 

wolny od 

paliw 

kopalnych 

Kamień 

milowy 

Oddanie do użytku 

projektów prowadzących 

do oczekiwanego 

zmniejszenia zużycia 

energii z paliw 

kopalnych 

Oddanie projektów 

do użytku 

   KW 2 2026 Uruchamianie projektów wspólnie prowadzących do 

oczekiwanego zmniejszenia zużycia energii ze źródeł 

kopalnych o 150 GWh energii pierwotnej rocznie. 

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w GWh 

oblicza się w porównaniu z sytuacją „przed 

inwestycją” i określa w umowach finansowych lub 

załącznikach do nich. Jeżeli przewidywane 

zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w GWh nie 

jest wskazane w umowach finansowych lub 

załącznikach do nich, uzyskuje się je z oceny wniosku 

dostarczonej przez agencję przyznającą pomoc.  

Projekty są wybierane w drodze zaproszeń do 

składania wniosków w trzech kategoriach: 

1) Produkcja ciepła z biomasy poprzez projekty 

instalujące nowy kocioł na biomasę umożliwiający 

zastępowanie paliw kopalnych. Rozwiązanie 

w zakresie biomasy musi spełniać kryteria 

zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych określone w art. 29–31 oraz przepisy 

dotyczące biopaliw produkowanych z roślin 

spożywczych i pastewnych określone w art. 26 

dyrektywy (UE) 2018/2001 w sprawie odnawialnych 

źródeł energii (REDII) oraz w powiązanych aktach 

wykonawczych i delegowanych. 

2) Projekty na dużą skalę (ponad 3 mln EUR) mające 

na celu zmniejszenie zużycia energii z paliw 
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Numer 

porządkowy Miara Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa Wskaźnik 

jakościowy 

(dla celów 

pośrednich) 

Wskaźnik ilościowy dla celu Czas Opis każdego kamienia milowego i każdej 

wartości docelowej 

Jednostka Bazowy Cel Kwartał Rok 

kopalnych. Na przykład projekty dotyczące 

efektywności energetycznej, odzysku ciepła 

odpadowego, inwestycji w zmianę procesów 

w przemyśle i elektryfikacji. 

3) Projekty na małą skalę w zakresie dekarbonizacji 

(poniżej 3 mln EUR). Na przykład projekty dotyczące 

efektywności energetycznej, odzysku ciepła 

odpadowego, inwestycji w zmianę procesów 

w przemyśle i elektryfikacji. 

Zgodność z zasadą „nie czyń poważnych szkód” jest 

wymagana w przypadku wybranych projektów, które 

nie zostały ocenione w ramach pkt 10–4. Inwestycje 

dokonane w instalacjach objętych unijnym systemem 

handlu uprawnieniami do emisji (ETS) umożliwiają 

zmniejszenie intensywności emisji CO2 w sposób 

zapewniający zgodność środka z zasadą „nie czyń 

poważnych szkód” określoną w rozporządzeniu 

(UE) 2021/241. Następujący wykaz działań nie jest 

wspierany: (i) działań związanych z paliwami 

kopalnymi, w tym dalszego wykorzystania33; (ii) 

działania w ramach unijnego systemu handlu 

uprawnieniami do emisji (ETS) prowadzące do 

osiągnięcia prognozowanej intensywności emisji 

gazów cieplarnianych, która nie jest niższa niż 

odpowiednie wskaźniki referencyjne34; (iii) 

działalność związana ze składowiskami odpadów, 

 
33 Z wyjątkiem a) projektów w ramach tego środka dotyczących wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, a także powiązanej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, 

wykorzystujących gaz ziemny, które są zgodne z warunkami określonymi w załączniku III do wytycznych technicznych dotyczących zasady „nie czyń poważnych szkód” 

(2021/C58/01), b) działań w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), w przypadku których stosowanie paliw kopalnych jest tymczasowe i technicznie 

nieuniknione do celów przejścia na działalność bez udziału paliw kopalnych. Harmonogram całkowitego wycofania paliw kopalnych powinien opierać się na dokładnych celach 

pośrednich. 
34W przypadku gdy wspierane działanie osiąga prognozowane emisje gazów cieplarnianych, które nie są znacznie niższe niż odpowiednie wskaźniki referencyjne (wskaźniki 

referencyjne ustanowione na potrzeby przydziału bezpłatnych uprawnień dla działań wchodzących w zakres systemu handlu uprawnieniami do emisji), należy przedstawić wyjaśnienie 

powodów, dla których nie jest to możliwe. 
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Numer 

porządkowy Miara Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa Wskaźnik 

jakościowy 

(dla celów 

pośrednich) 

Wskaźnik ilościowy dla celu Czas Opis każdego kamienia milowego i każdej 

wartości docelowej 

Jednostka Bazowy Cel Kwartał Rok 

spalarniami35 i zakładami mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów36 

10-7 C10.I2 

Projekt IPCEI 

dotyczący wodoru 

Kamień 

milowy 

Wysokotemperaturow

y elektrolizer tlenków 

stałych (projekt 

Genvia) 

Instalacja 

pierwszego 

demonstratora 

   KW 1 2026 Instalacja pierwszego demonstratora 

wysokotemperaturowej elektrolizera wykorzystującego 

technologię tlenku stałego  

10-9 C10.I2 

Projekt IPCEI 

dotyczący wodoru 

Kamień 

milowy 

Zbiorniki wodoru 

gazowego (projekt 

Faurecia) 

Instalacja 

pilotażowej linii 

produkcyjnej 

   KW 2 2026 Instalacja pilotażowej linii produkcyjnej dla 

gazowych zbiorników wodorowych GenII  

10-10 C10.I3 

Termomodernizac

ja budynków 

publicznych 

Cel Projekty renowacji 

obiektów publicznych 

należących do państwa, 

w odniesieniu do 

których zgłoszono 

zamówienie na prace 

renowacyjne 

 Numer  1 000 KW 4 2023 Liczba projektów renowacji obiektów publicznych 

należących do państwa, w odniesieniu do których 

zgłoszono co najmniej jedno zamówienie na prace 

renowacyjne. Projekty te wybrano w drodze dwóch 

zaproszeń do składania wniosków („Résilience I” 

i „Résilience II”). 

 
35Wyłączenie  to nie ma zastosowania do działań w ramach tego środka w zakładach przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania odpadów niebezpiecznych nienadających się do 

recyklingu oraz do istniejących zakładów, w przypadku gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej, wychwytywanie gazów spalinowych 

do składowania lub wykorzystania lub odzyskiwanie materiałów z popiołów ze spalania, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia 

zdolności zakładów w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu. 
36  Wyłączenie to nie ma zastosowania do działań podejmowanych w ramach tego środka w istniejących zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w przypadku 

gdy działania w ramach tego środka mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub dostosowanie do procesów recyklingu odpadów posegregowanych w celu 

kompostowania bioodpadów i fermentacji beztlenowej bioodpadów, pod warunkiem że takie działania w ramach tego środka nie prowadzą do zwiększenia zdolności zakładów 

w zakresie przetwarzania odpadów ani do wydłużenia okresu eksploatacji zakładów; w odniesieniu do których przedstawiono dowody na poziomie zakładu. 
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Numer 

porządkowy Miara Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa Wskaźnik 

jakościowy 

(dla celów 

pośrednich) 

Wskaźnik ilościowy dla celu Czas Opis każdego kamienia milowego i każdej 

wartości docelowej 

Jednostka Bazowy Cel Kwartał Rok 

10-11 C10.I3 

Termomoderniz

acja budynków 

publicznych 

Cel Liczba projektów 

termomodernizacyjnyc

h w budynkach 

należących do państwa 

 Numer 0 900 KW 1 2025 Liczba projektów termomodernizacji w budynkach 

należących do państwa. Projekty te wybrano w drodze 

dwóch zaproszeń do składania wniosków 

(„Résilience I” i „Résilience II”). 

10-12 C10.I4 

Termomodernizac

ja prywatnych 

budynków 

mieszkalnych, 

z udziałem 

„MaPrimeRenov” 

Cel Liczba stawek MPR 

przyznanych 

prywatnym 

właścicielom 

 Numer 700 000 1 096 
000 

KW 4 2025 Liczba „MaPrimeRenov” (MPR) przyznanych 

prywatnym właścicielom łącznie w latach 2024 i 2025. 

10-13 C10.I5 Wsparcie 

popytu na 

ekologicznie 

czyste pojazdy 

Cel Premie ekologiczne  Numer 0 134 30

0 

KW 4 2024 Liczba premii ekologicznych przyznanych dla pojazdów 

lekkich (pojazdów prywatnych, pojazdów użytkowych, 

z wyłączeniem pojazdów hybrydowych typu plug-in) 

w 2024 r. 
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2. Szacunkowy łączny koszt planu odbudowy i zwiększania odporności 

Szacunkowy łączny koszt planu odbudowy i zwiększania odporności Francji, zawierającego 

rozdział REPowerEU, wynosi 40310303896 EUR . 

Szacunkowy łączny koszt rozdziału REPowerEU wynosi  2822659006 EUR . 

SEKCJA 2: WSPARCIE FINANSOWE, 

1. Wkład finansowy 

1.1. Pierwsza rata (bezzwrotne wsparcie): 
 

Numer 

porządkowy 

Powiązany środek 

(reforma lub 

inwestycje) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

1-1 C1.R1 Polityka mieszkaniowa Kamień 

milowy 

Reforma licencji APL („aides personnelles au logement”) 

1-4 C1.I1 Renowacja energetyczna 

budynków prywatnych 

Cel Liczba zatwierdzonych stawek MPR 

1-6 C1.I2 Renowacja energetyczna 

mieszkań socjalnych 

Cel Liczba lokali w kategorii mieszkań socjalnych, którym 

przyznano dotację na renowację 

1-8 C1.I3 Renowacja energetyczna 

budynków publicznych 

Cel Liczba projektów renowacji obiektów publicznych 

należących do państwa, w odniesieniu do których zgłoszono 

umowę o roboty renowacyjne 

2-4 C2.I1 Dekarbonizacja przemysłu Cel Uniknięcie emisji gazów cieplarnianych 

2-6 C2.I2 Zagęszczanie 
obszarów miejskich: 
budownictwo zgodne 
z zasadą zrównoważonego 
rozwoju 

Cel Liczba gmin korzystających z pomocy 

3-1 C3.R1 Ustawa o mobilności Kamień 
milowy 

Art. 35 ust. 2 ustawy nr 2019-1428 z dnia 24 grudnia 2019 r. 
o mobilności 

3-2 C3.R1 Ustawa o mobilności Kamień 
milowy 

Artykuł 172 ustawy nr 2019-1428 z dnia 24 grudnia 2019 r. 

o mobilności 

3-4 C3.R2 Budżet ekologiczny Kamień 

milowy 

Zielony budżet wraz z ustawą o finansowaniu 

3-5 C3.I1 Wsparcie dla kolei Kamień 

milowy 

Zawarcie umów o finansowaniu 

3-15 C3.I2 Wsparcie na zakup 
ekologicznie czystych pojazdów 

Cel Premie ekologiczne 

3-18 C3.I3 Mobilność dzienna Kamień 
milowy 

Umowy o finansowaniu AFITF 

3-21 C3.I4 Przyspieszenie prac 

związanych z infrastrukturą 

transportową 

Kamień 

milowy 

Umowy o finansowaniu AFITF 

3-22 C3.I4 Przyspieszenie prac 

związanych z infrastrukturą 

transportową 

Kamień 

milowy 
Podpisanie przez ASP (l’Agence de Services et de Paiement) 

umowy o finansowanie nowych stacji ładowania 

3-27 C3.I5 Ekologizacja państwowej 

floty samochodowej 

Cel Liczba pojazdów elektrycznych i hybrydowych 

typu plug-in zakupionych przez administrację 

francuską 
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Numer 

porządkowy 

Powiązany środek 

(reforma lub 

inwestycje) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

3-29 C3.I6 Ekologizacja portów Kamień 
milowy 

Umowy o finansowaniu AFITF 

4-1 C4.R1: Reforma zarządzania 
programem „Programme 
d’investissements d’avenir” (PIA) 

Kamień 
milowy 

Zmienione zarządzanie programem „Program 
d’investissements” 

d’avenir 

4-2 C4.I1: Innowacje na rzecz 
transformacji ekologicznej 

Cel Liczba zatwierdzonych „strategii przyspieszenia” 

6-5 C6.I2 PIA – Kluczowe technologie 
cyfrowe 

Cel Liczba zatwierdzonych strategii 

7-3 C7.R2 Eksperymenty z zakresu 
prawa ekologicznego 

Kamień 
milowy 

Wejście w życie ustawy mającej na celu ustanowienie prawa 
do 

zróżnicowanie 

7-6 C7.R4 Zarządzanie finansami 
publicznymi 

Kamień 
milowy 

Przedłożenie sprawozdania CAFP (Commission sur l’Avenir 
de Finances Publiques) 

7-7 C7.R4 Zarządzanie 
finansami publicznymi 

Kamień 
milowy 

Wdrożenie wybranych zaleceń zawartych w sprawozdaniu 
w sprawie CAFP 

7-8 C7.R4 Zarządzanie 
finansami publicznymi 

Kamień 
milowy 

Wdrożenie programu ograniczania zadłużenia w związku 
z COVID-19 w projekcie planu budżetowego 

7-10 C7.R5 Ocena jakości wydatków 
publicznych 

Kamień 
milowy 

Publikacja wyników reform wydajności 

7-11 C7.R5 Ocena jakości wydatków 
publicznych 

Kamień 
milowy 

Sprawozdanie z wizyty kontrolnej Trybunału 
Obrachunkowego dotyczącej finansów publicznych 

7-35 Procedury kontroli i audytu we 
wdrażaniu RRF 

Kamień 
milowy 

Organizacja systemu i przetwarzanie danych oraz organizacja 
audytów 

8-3 C8.R2 Reforma mechanizmów 

zmniejszonego wymiaru czasu 

pracy 

Kamień 
milowy 

Reforma mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy 

w celu pobudzenia działalności gospodarczej poprzez 

stopniowe ograniczanie hojności i bardziej rygorystyczne 

warunki dostępu do tych mechanizmów 

8-4 C8.R3 Reforma bezpieczeństwa 

i higieny pracy 

Kamień 
milowy 

Przyjęcie zmian w ustawie mających na celu zapewnienie 

Francji skuteczniejszego systemu podmiotów zajmujących się 

zdrowiem w miejscu pracy, koncentrującego się z jednej 

strony na profilaktyce, a z drugiej strony na reorganizacji 

zarządzania instytucjami odpowiedzialnymi za zdrowie 

w miejscu pracy i ich funkcjonowania 

8-6 C8.R4 Reforma 

ubezpieczenia od utraty 

pracy 

Kamień 
milowy 

Wejście w życie szeregu środków w ramach reformy systemu 

świadczeń dla bezrobotnych 

8-10 C8.I3 Dotacja na przyuczanie do 

zawodu w ramach umów 

o przyuczenie do zawodu 

Cel Dotacje na rzecz zatrudnienia wypłacane w związku 
z umowami o zatrudnienie młodzieży 

8-12 C8.I5 Dotacja na zatrudnianie 

młodzieży poniżej 26 roku życia 

Cel Dotacje na rzecz zatrudnienia wypłacane w związku 
z umowami o zatrudnienie młodzieży w wieku poniżej 26 lat 

8-15 C8.I8 „Razem na rzecz sukcesu” Cel Studenci biorący udział w programie „cordées de la 

réussite” 

8-19 C8.I12 Plan na rzecz młodzieży: 
szkolnictwa wyższego 

Cel Utworzone miejsca w szkolnictwie wyższym 

8-22 C8.I15 Wsparcie pracodawców 

w zatrudnianiu osób 

z niepełnosprawnościami 

(AMEETH) 

Cel Wypłacone dotacje 

8-29 C8.I21 Zwiększenie zasobów 
France Compétences 

Kamień 
milowy 

Podpisanie umowy z France Compétences 
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Numer 

porządkowy 

Powiązany środek 

(reforma lub 

inwestycje) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

9-1 C9.R1 Krajowa strategia 

transformacji systemu opieki 

zdrowotnej 

Kamień 
milowy 

Głosowanie i publikacja projektu ustawy mającej na celu 

poprawę systemu opieki zdrowotnej (uproszczenie 

zarządzania szpitalami). 

9-3 C9.R2 Utworzenie nowego działu 
zabezpieczenia społecznego 
pokrywającego ryzyko utraty 
autonomii 

Kamień 
milowy 

Ustawa o utworzeniu nowego działu zabezpieczenia 
społecznego, którego celem jest wspieranie niezależności 
osób starszych i osób z niepełnosprawnościami 

9-18 C9.I8 PIA4 – Wsparcie dla 
ekosystemów nauczania, badań 
naukowych, promocji i innowacji 

Kamień 
milowy 

Wszystkie trzy ogłoszone zaproszenia do składania wniosków 

(„ExcellencES”, „Dywersyfikacja zasobów instytucji 

szkolnictwa wyższego i instytucji badawczych” oraz 

„Transformacja edukacji szkolnej poprzez promowanie 

innowacji oraz nowych form organizacji i zarządzania”) 

  Kwota 
transzy 

8505747126  EUR   

 

1.2. Druga rata (bezzwrotne wsparcie): 
 

Numer 

porządkowy 

Powiązany środek (reforma  

lub inwestycje) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

1–3a C1.R2 Zmiana regulacji 
termicznej w RE2020 

Kamień 
milowy 

Przegląd rozporządzenia w sprawie energii cieplnej RE2020 

1-5 C1.I1 Renowacja energetyczna 
budynków prywatnych 

Cel Liczba zatwierdzonych stawek MPR 

1-7 C1.I2 Renowacja energetyczna 
mieszkań socjalnych 

Cel Liczba lokali w kategorii mieszkań socjalnych, którym 
przyznano dotację na renowację 

1-9 C1.I3 Renowacja 

energetyczna budynków 

publicznych 

Cel Liczba budynków publicznych należących do władz 

lokalnych i regionalnych, które były przedmiotem 

powiadomienia o dotacji ze strony państwa lub Rady 

Regionalnej na prace termomodernizacyjne 

2-1 C2.R1 Prawo o klimacie 

i odporności 
Kamień 

milowy 

Prawo dotyczące klimatu i odporności 

2-3 C2.R2 Ustawa o gospodarce 

o obiegu zamkniętym 

Kamień 

milowy 

Dekrety wykonawcze do ustawy o zapobieganiu powstawaniu 

odpadów i gospodarce o obiegu zamkniętym 

2-5 C2.I1 Dekarbonizacja przemysłu Cel Uniknięcie emisji gazów cieplarnianych 

2-7 C2.I3 Zagęszczenie 

obszarów miejskich: 

tereny zdegradowane 

Cel Liczba projektów, na które podpisano umowę o udzielenie 

dotacji na działalność związaną z recyklingiem odpadów lub 

obszarów zurbanizowanych 

2-9 C2.I4 Różnorodność biologiczna Cel Liczba wspieranych projektów w dziedzinie odbudowy 
środowiska i obszarów chronionych 

2-11 C2.I6 Bezpieczne sieci wodne Cel Liczba wspartych liniowych kilometrów sieci wody 

pitnej i sieci sanitarnych 

2-12 C2.I7 Modernizacja sortowni, 

systemów recyklingu 

i unieszkodliwiania odpadów 

Cel Liczba podpisanych umów na modernizację sortowni 

2-13 C2.I7 Modernizacja sortowni, 

systemów recyklingu 

i unieszkodliwiania odpadów 

Kamień 
milowy 

Inwestycje w sortowanie i zbieranie odpadów oraz 
w przetwarzanie odpadów medycznych 
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Numer 

porządkowy 

Powiązany środek (reforma  

lub inwestycje) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

2-16 C2.I9 Plan dotyczący białek 
roślinnych 

Cel Liczba projektów, które otrzymają środki z „planu 
białkowego” w celu zainwestowania w produkcję roślin 
wysokobiałkowych 

3-6 C3.I1 Wsparcie dla kolei Cel Przełączniki 

3-7 C3.I1 Wsparcie dla kolei Cel Sieć trakcyjna 

3-8 C3.I1 Wsparcie dla kolei Cel Zrewitalizowane linie kolejowe 

3-9 C3.I1 Wsparcie dla kolei Cel Tunele 

3-10 C3.I1 Wsparcie dla kolei Kamień 
milowy 

Traktowanie kolei pod względem ochrony środowiska 

3-16 C3.I2 Wsparcie na zakup 
ekologicznie czystych pojazdów 

Cel Premie ekologiczne 

4-3 C4.I1: Innowacje na rzecz 
transformacji ekologicznej 

Kamień 
milowy 

Ogłoszenie zaproszeń do składania wniosków lub zaproszeń 
do wyrażenia zainteresowania 

4-8 C4.I2: Rozwój wodoru 
zdekarbonizowanego 

Kamień 
milowy 

Podpisanie decyzji o przyznaniu wsparcia finansowego 
prywatnym promotorom w ramach projektu IPCEI 
dotyczącego wodoru 

4-10 C4.I3: Plan wsparcia dla 

sektora lotniczego 

Cel Liczba projektów wybranych do wsparcia w ramach 

funduszu wsparcia inwestycyjnego 

4-11 C4.I3: Plan wsparcia dla 

sektora lotniczego 

Cel Liczba wybranych projektów badawczo-rozwojowych 

mających na celu promowanie niskoemisyjnych 

i energooszczędnych statków powietrznych 

5-1 C5.R1 Wdrażanie przepisów ASAP Kamień 
milowy 

Ustawa nr 2020-1525 (loi ASAP) 

6-2 C6.R1 Ustawa o programowaniu 
badań naukowych 

Cel Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 – rekrutacja 
w ramach ścieżki stażu pracy 

6-4 C6.I1 Utrzymanie zatrudnienia 
w działalności badawczo-
rozwojowej 

Cel Liczba personelu badawczo-rozwojowego korzystającego ze 
środka 

6-8 C6.I3 OIP – innowacyjne 
przedsiębiorstwa 

Kamień 
milowy 

Ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków lub 
wyrażenia zainteresowania 

6-10 C6.I4 Przestrzeń kosmiczna Cel Udzielanie zamówień beneficjentom 

6-11 C6.I4 Przestrzeń kosmiczna Cel Liczba beneficjentów 

7-1 Ustawa C7.R1 3DS Kamień 
milowy 

Wejście w życie ustawy 3DS 

7-5 C7.R3 Przekształcenie służby 
cywilnej 

Kamień 
milowy 

Realizacja działań określonych jako część projektów 

rozpoczęto rekrutację i równość szans 

7-12 C7.R5 Ocena jakości wydatków 
publicznych 

Kamień 
milowy 

Środki nadzwyczajne związane z wyjściem w warunkach 
sanitarnych 

7-13 C7.R5 Ocena jakości wydatków 
publicznych 

Kamień 
milowy 

Tworzenie przepisów finansowych w połączeniu z ocenami 
wydatków publicznych obejmującymi zakres administracji 
publicznej zgodnie z trajektorią wydatków określoną 
w ustawie o programowaniu finansów publicznych 

7-15 C7.I1 Transformacja cyfrowa 
przedsiębiorstw 

Cel Liczba przedsiębiorstw, które otrzymały dotację na 
wspieranie inwestycji cyfrowych 

7-20 C7.I4 Cyfrowa modernizacja 
państwa – identyfikator cyfrowy 

Cel Liczba wydanych cyfrowych dowodów tożsamości 
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Numer 

porządkowy 

Powiązany środek (reforma  

lub inwestycje) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

7-26 C7.I9 Transformacja cyfrowa 
szkoły 

Cel Liczba klas szkolnych wyposażonych cyfrowo 

8-1 C8.R1 Reforma świadczenia 

usług przez agencję ds. 

bezrobocia 

Cel Agencje, które zintegrowały usługi Cap’Emploi 

8-2 C8.R1 Reforma świadczenia usług 
przez agencję ds. bezrobocia 

Cel Agencje z doradcą ds. odszkodowań 

8-7 C8.R4 Reforma ubezpieczenia od 
utraty pracy 

Kamień 
milowy 

Automatyczne wejście w życie pozostałych środków jeden raz 

poprawa warunków gospodarczych 

8-8 C8.I1 Szkolenie FNE Cel Szkolenia prowadzone w kontekście ścieżek szkoleniowych 
FNE-Formation 

8-11 C8.I4 Dotacja na zatrudnianie 
w ramach umów 
o profesjonalizację 

Cel Dotacje na zatrudnienie wypłacane z tytułu umów 
o profesjonalizację 

8-16 C8.I9 Gwarancje państwowe na 
pożyczki studenckie 

Cel Beneficjenci gwarantowanych przez państwo pożyczek 
studenckich 

8-17 C8.I10 Spersonalizowane kursy dla 
młodzieży w wieku 16–18 lat 

Cel Młodzież uczestnicząca w działaniach AFPA 

8-18 C8.I11 Tworzenie miejsc 

w szkolnictwie wyższym 

Cel Utworzone miejsca w szkolnictwie wyższym 

8-20 C8.I13 PACEA i gwarancja dla 
młodzieży 

Cel Beneficjenci PACEA i gwarancji dla młodzieży od 2021 r. 

8-21 C8.I14 Zamówienia dla młodzieży 
objęte pomocą (PEC i CIE) 

Cel Umowy objęte dodatkową pomocą 

8-26 C8.I18 Cyfrowe treści edukacyjne: 
platformy treści cyfrowych 

Kamień 
milowy 

Wsparcie na rzecz pomocy w zarządzaniu projektami w celu 
wspierania projektowania i rozpowszechniania treści 
cyfrowych 

8-27 C8.I19 Dodatkowy przydział dla 
stowarzyszeń „Pro transition” (AT 
pro) na finansowanie transformacji 
zawodowej 

Cel Finansowane zmiany zawodowe 

8-28 C8.I20 Zwiększenie puli 
indywidualnych rachunków 
szkoleniowych na potrzeby 
umiejętności cyfrowych 

Cel Osoby, które skorzystały z dodatkowego indywidualnego 
rachunku szkoleniowego, aby wziąć udział w szkoleniu 
w zakresie umiejętności cyfrowych zarejestrowanym 
w krajowym rejestrze certyfikatów zawodowych lub 
w specjalnym rejestrze 

8-31 C8.I22 Zwiększenie zasobów Pôle 
Emploi 

Cel Zatrudnienie radców Pôle Emploi 

9-11 C9.I3 Renowacja placówek 
medycznych i społecznych 

Cel Liczba placówek opiekuńczo-pielęgnacyjnych, które 
skorzystały z pomocy w zakresie sprzętu służącego poprawie 
warunków przyjmowania osób starszych („dzienne 
inwestycje”) (łącznie) 

9-13 C9.I4 Krajowa infolinia ds. 
zapobiegania samobójstwom 

Kamień 
milowy 

Uruchomienie linii telefonicznej w celu zapobiegania 
samobójstwom 

9-14 C9.I5 Plan dotyczący bardzo 
szybkich łączy szerokopasmowych 
(„Plan France très haut débit”) 

Cel Dodatkowe lokale mieszkalne i biznesowe, które kwalifikują 
się do podłączenia do światłowodu 

9-16 C9.I6 Włączenie cyfrowe Cel Przeszkolenie doradców ds. usług cyfrowych France Services 

9-17 C9.I7 Odzyskiwanie nakładów na 
badania i rozwój 

Cel Ogólny wskaźnik powodzenia ogólnych i szczegółowych 
zaproszeń do składania wniosków dotyczących projektów 

  Kwota 

transzy 

12217010020  EUR   
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1.3. Trzecia transza (bezzwrotne wsparcie): 
 

Numer 

porządkowy 

Powiązany środek (reforma  

lub inwestycje) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

1-2 C1.R1 Polityka mieszkaniowa Kamień 

milowy 

Reforma mieszkań w Pinel i wynajmowanych lokali 

średniego zasięgu 

1-10 C1.I3 Renowacja 

energetyczna budynków 

publicznych 

Cel Liczba m² pięter obiektów publicznych należących do 

państwa, w których zakończono prace termomodernizacyjne 

1-13 C1.I4 Renowacja energetyczna 

mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP 

Cel Liczba przedsiębiorstw korzystających z ulgi podatkowej lub 

środków towarzyszących 

2-8 C2.I3 Zagęszczenie 

obszarów miejskich: tereny 

zdegradowane 

Cel Liczba projektów, na które podpisano umowę o udzielenie 

dotacji na działalność związaną z recyklingiem odpadów lub 

obszarów zurbanizowanych 

2-10 C2.I5 Zapobieganie zagrożeniom 

sejsmicznym w departamentach 

zamorskich 

Cel Liczba odnośnych budynków – zagrożenia sejsmiczne 

w DOM 

2-17 C2.I10 Lasy Cel Powierzchnia lasów, na którą przyznano dotację 

w celu poprawy, adaptacji, regeneracji lub 

odtworzenia lasu 

3-3 C3.R1 Ustawa o mobilności Kamień 

milowy 

Artykuł 3 ustawy nr 2019-1428 z dnia 24 grudnia 2019 r. 

3-11 C3.I1 Wsparcie dla kolei Cel Lokalne linie kolejowe 

3-12 C3.I1 Wsparcie dla kolei Cel Lokalne towarowe linie kolejowe 

3-23 C3.I4 Przyspieszenie prac 

związanych z infrastrukturą 

transportową 

Cel Stacje ładowania 

3-24 C3.I4 Przyspieszenie prac 

związanych z infrastrukturą 

transportową 

Cel Liczba ukończonych kilometrów zarezerwowanych pasów 

ruchu 

3-28 C3.I5 Ekologizacja państwowej 

floty samochodowej 

Cel Liczba pojazdów elektrycznych i hybrydowych 

typu plug-in zakupionych przez administrację 

francuską 

3-30 C3.I6 Ekologizacja portów Cel Nowe połączenia elektryczne w dokach 

3-32 C3.I7 Wzmocnienie odporności 
sieci elektroenergetycznych 

Kamień 
milowy 

Rozpoczęcie projektów 

4-4 C4.I1: Innowacje na rzecz 
transformacji ekologicznej 

Kamień 
milowy 

Udzielanie zamówień – decyzja wykonawcza Prezesa Rady 
Ministrów 

5-2 C5.R2: Wkłady przedsiębiorstw na 
rzecz 
przemiany gospodarcze, 
społeczne i środowiskowe 

Kamień 
milowy 

Art. 244 ustawy nr 2020-1721 (loi de finances 2021) 

6-1 C6.R1 Ustawa o programowaniu 
badań naukowych 

Cel Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 – wejście w życie 
dekretów 
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Numer 

porządkowy 

Powiązany środek (reforma  

lub inwestycje) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

6-6 C6.I2 PIA – Kluczowe technologie 
cyfrowe 

Kamień 
milowy 

Ogłoszenie zaproszenia do składania wniosków lub 
wyrażenia zainteresowania 

7-9 C7.R4 Zarządzanie finansami 
publicznymi 

Kamień 
milowy 

Nowa ustawa o programowaniu finansów publicznych 
(LPFP, „Loi de Programmation des Finances Publiques”) 

7-17 C7.I2 Modernizacja cyfrowa 
państwa i władz lokalnych 

Cel Liczba przedsiębiorstw korzystających z zamówień 
publicznych 

7-18 C7.I2 Modernizacja cyfrowa 
państwa i władz lokalnych 

Cel Odsetek urzędników służby cywilnej, których praca może 
być wykonywana zdalnie i wyposażona do telepracy 

7-21 C7.I4 Cyfrowa modernizacja 
państwa – identyfikator cyfrowy 

Cel Liczba posiadaczy nowego dowodu tożsamości 

z przedziałem „tożsamość cyfrowa” 

7-22 C7.I5 Wyposażenie Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych 

Kamień 
milowy 

Inwestycje mające na celu wzmocnienie sprzętu cyfrowego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

7-24 C7.I7 Telepraca w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych 

Kamień 
milowy 

Inwestycje mające na celu wzmocnienie łączności cyfrowej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

8-9 C8.I2 Przekwalifikowanie poprzez 
programy kształcenia dualnego (Pro 
A) 

Cel Pracownicy korzystający z programu Pro-A 

8-13 C8.I6 Tworzenie miejsc pracy dla 
młodzieży w sektorze sportu 

Cel Miejsca pracy utworzone w sektorze sportu, które korzystają 
z dotacji 

8-14 C8.I7 Szkoły z internatem na rzecz 
doskonałości 

Cel Miejsca wybudowane lub wyremontowane 

8-23 C8.I16 Przedłużenie planu 
„zatrudnienia towarzyszącego” 

Kamień 
milowy 

Pełne wdrożenie przedłużenia planu „zatrudnienia 
towarzyszącego” 

8-24 C8.I17 Kursy szkoleniowe na 
odległość 

Cel Uczestnictwo w szkoleniach na odległość 

8-30 C8.I21 Zwiększenie zasobów 
France Compétences 

Cel Podpisano dodatkowe umowy o przyuczenie do zawodu 

9-2 C9.R1 Krajowa strategia 
transformacji systemu opieki 
zdrowotnej 

Cel Wskaźnik zobowiązań kredytowych na poprawę stanu 
zasobów ludzkich w sektorze opieki zdrowotnej 

9-7 C9.I2 Modernizacja 
i restrukturyzacja szpitali 
i zaopatrzenia w opiekę zdrowotną 

Cel Zakłady objęte wsparciem w ramach inwestycji 
w instalacje techniczne, sprzęt lub lekką renowację 

9-15 C9.I5 Plan dotyczący bardzo 
szybkich łączy szerokopasmowych 
(„Plan France très haut débit”) 

Cel Dodatkowe lokale mieszkalne i biznesowe, które kwalifikują 
się do podłączenia do światłowodu 

9-19 C9.I8 PIA4 – Wsparcie dla 
ekosystemów nauczania, badań 
naukowych, promocji i innowacji 

Kamień 
milowy 

Udzielanie zamówień – decyzja wykonawcza Prezesa Rady 
Ministrów 

10-1 C10.R1 Ustawa o przyspieszeniu 
produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych 

Kamień 
milowy 

Wejście w życie ustawy o przyspieszeniu produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych 

10-2 C10.R2 Ustanowienie Sekretariatu 
Generalnego ds. Planowania 
Ekologicznego (SGPE) 

Kamień 
milowy 

Wejście w życie dekretu wykonawczego do ustawy 
o utworzeniu SGPE 

10-3 C10.R3 Plan trzeźwości 
energetycznej 

Kamień milowy Publikacja planu trzeźwości energetycznej 
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Numer 

porządkowy 

Powiązany środek (reforma  

lub inwestycje) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

10-4 C10.I1 Przemysł wolny od paliw 
kopalnych 

Kamień 
milowy 

Wybór projektów prowadzących do oczekiwanego 
zmniejszenia zużycia energii z paliw kopalnych 

10-10 C10.I3 Renowacja termiczna 
budynków publicznych 

Cel Projekty renowacji obiektów publicznych należących do 
państwa, w odniesieniu do których zgłoszono co najmniej 
jedną umowę na prace renowacyjne 

  Rata 

Kwota 

8662970741  EUR   

 

1.4. Czwarta transza (bezzwrotne wsparcie): 
 

Numer 

porządkowy 

Powiązany środek (reforma  

lub inwestycje) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

1-11 C1.I3 Renowacja 

energetyczna budynków 

publicznych 

Cel Liczba m² pięter obiektów publicznych należących do 

państwa, w których zakończono prace termomodernizacyjne 

1-12 C1.I3 Renowacja termiczna 

budynków publicznych 

Cel Liczba szkół, kolegiów lub szkół średnich, w których 

zakończono prace termomodernizacyjne 

2-2 C2.R1 Prawo o klimacie 
i odporności 

Pracownicy 
zatrudnie
ni na czas 
określony 

Prawo o klimacie i odporności – strefy niskiej emisji gazów 
cieplarnianych 

3-19 C3.I3 Mobilność dzienna Cel Infrastruktura transportu publicznego 

3-25 C3.I4 Przyspieszenie prac 

związanych z infrastrukturą 

transportową 

Cel Projekty realizowane na drogach wodnych 

3-26 C3.I4 Przyspieszenie prac 

związanych 

z infrastrukturą 

transportową 

Kamień 
milowy 

Modernizacja sieci CROSS i systemu numerycznego do 
spraw morskich 

6-7 C6.I2 PIA – Kluczowe technologie 
cyfrowe 

Kamień 
milowy 

Udzielanie zamówień – decyzja wykonawcza Prezesa Rady 
Ministrów 

6-9 C6.I3 OIP – innowacyjne 
przedsiębiorstwa 

Kamień 
milowy 

Udzielanie zamówień – decyzja wykonawcza Prezesa Rady 
Ministrów 

6-12 C6.I4 Przestrzeń kosmiczna Kamień 
milowy 

Inwestycje w Ariane 6 

7-14 C7.R5 Ocena jakości wydatków 
publicznych 

Kamień 
milowy 

Roczna ocena środków wprowadzonych w celu poprawy 
jakości wydatków publicznych w ustawie budżetowej na 
2023 r. 

7-19 C7.I3 Cyberbezpieczeństwo 

instytucji rządowych na szczeblu 

centralnym 

Kamień 
milowy 

Inwestycje mające na celu zwiększenie cyberbezpieczeństwa 
administracji rządowej 

7-27 C7.I10 Dostęp cyfrowy do 

szkolnictwa wyższego 

Cel Liczba uczniów mających dostęp do szkoleń cyfrowych 
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Numer 

porządkowy 

Powiązany środek (reforma  

lub inwestycje) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

7-31 C7.I11 Kultura Kamień 
milowy 

Programy wspierające twórczość artystyczną 

9-4 C9.I1 Dostosowanie do norm 

technicznych w dziedzinie e-

zdrowia 

Cel Państwowa infrastruktura cyfrowa w dziedzinie zdrowia 

9-5 C9.I1 Dostosowanie do norm 

technicznych w dziedzinie e-

zdrowia 

Cel Zakończenie interoperacyjności i bezpieczeństwa 

zainstalowanego oprogramowania dla floty oraz 

wspieranie opieki zdrowotnej i zachęcanie do niej 

9-6 C9.I1 Dostosowanie do norm 

technicznych w dziedzinie e-

zdrowia 

Cel Cyfrowe nadrabianie zaległości w medycynie społecznej 

9-8 C9.I2 Modernizacja 

i restrukturyzacja szpitali 

i zaopatrzenia w opiekę zdrowotną 

Cel Liczba projektów inwestycyjnych dotyczących 

budowy, renowacji energetycznej lub modernizacji 

placówek medycznych (> 20 mln EUR) 

(skumulowana) 

  Kwota 

transzy 

3776166734  EUR   

 

 

 

1.5. Piąta rata (bezzwrotne wsparcie): 
 

Numer 

porządkowy 

Powiązany środek (reforma  

lub inwestycje) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

1–3b C1.R2 Zmiana regulacji 
termicznej w RE2020  

Kamień 
milowy 

Przegląd regulacji termicznej w ramach RE2020 
w odniesieniu do określonych budynków usługowych 

2-3a C2.R2 Ustawa o gospodarce 
o obiegu zamkniętym 

Kamień 
milowy 

Dekrety wykonawcze do ustawy o zapobieganiu 
powstawaniu odpadów i gospodarce o obiegu 
zamkniętym 

2-14 C2.I7 Modernizacja sortowni, 
systemów recyklingu 
i unieszkodliwiania odpadów 

Cel Liczba zmodernizowanych sortowni 

2-15 C2.I8 Recykling i ponowne użycie Cel Ilość surowców z tworzyw sztucznych pochodzących 
z recyklingu wyprodukowanych lub włączonych 

3-13 C3.I1 Wsparcie dla kolei Cel Lokalne linie kolejowe 

3-14 C3.I1 Wsparcie dla kolei Cel Lokalne towarowe linie kolejowe 

3-20 C3.I3 Mobilność dzienna Cel Infrastruktura transportu publicznego 

3-31 C3.I6 Ekologizacja portów Cel Rejestracja statków 

4-9 C4.I2: Rozwój wodoru 
zdekarbonizowanego 

Cel Zdolność produkcyjna elektrolizerów 

4-12 C4.I3: Plan wsparcia dla sektora 

lotniczego 

Cel Liczba wspieranych projektów 

6-3 C6.R1 Ustawa o programowaniu 
badań naukowych 

Cel Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 – zwiększenie 

publicznego finansowania badań naukowych 
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Numer 

porządkowy 

Powiązany środek (reforma  

lub inwestycje) 

Kamień 

milowy / 

wartość 

docelowa 

Nazwa 

7-2 Ustawa C7.R1 3DS Kamień 
milowy 

Ocena zasady zróżnicowania na podstawie ustawy 3DS 

7-4 C7.R2 
Eksperymenty 
z zakresu prawa 
ekologicznego 

Kamień 
milowy 

Ocena wniosków eksperymentalnych 

7-14a C7.R5 Ocena jakości wydatków 
publicznych 

Kamień 
milowy 

 Ocena środków podjętych w celu poprawy jakości 
wydatków publicznych i przyjętych od czasu ustawy 
budżetowej na 2023 r. 

7-23 C7.I6 Wnioski Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych 

Kamień 
milowy 

Inwestycje w aplikacje cyfrowe lub oprogramowanie lub 

system opracowany dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

7-28 C7.I11 Kultura Cel Katedry i narodowe pomniki historyczne 

7-29 C7.I11 Kultura Cel Pomniki należące do władz lokalnych lub właścicieli 

prywatnych 

7-30 C7.I11 Kultura Cel Szkoły artystyczne i architektoniczne 

8-5 C8.R3 Reforma bezpieczeństwa 

i higieny pracy 

 Kamień 
milowy 

Certyfikacja usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

świadczonych między przedsiębiorstwami 

9-9 C9.I2 Modernizacja 
i restrukturyzacja szpitali 
i zaopatrzenia w opiekę zdrowotną 

Cel Liczba projektów inwestycyjnych w zakresie 

budowy, termomodernizacji i modernizacji placówek 

medycznych (> 20 mln EUR) 

9-10 C9.I2 Modernizacja 
i restrukturyzacja szpitali 
i zaopatrzenia w opiekę zdrowotną 

Cel Liczba zakładów objętych wsparciem w ramach inwestycji 

w instalacje techniczne, sprzęt lub lekką renowację 

10-5 C10.I1 Przemysł wolny od paliw 
kopalnych 

Kamień 
milowy 

Oddanie do użytku projektów prowadzących do 

oczekiwanego zmniejszenia zużycia energii z paliw 

kopalnych 

10-7 C10.I2 Projekt IPCEI w zakresie 
wodoru 

Kamień milowy Wysokotemperaturowy elektrolizer wykorzystujący 

technologię tlenku stałego (projekt Genewa) 

10-9 C10.I2 Projekt IPCEI w zakresie 
wodoru 

Kamień milowy Zbiorniki wodoru gazowego (projekt Faurecia) 

10-11 C10.I3 Renowacja termiczna 
budynków publicznych 

Cel Liczba projektów termomodernizacyjnych w budynkach 
należących do państwa  

10-12 C10.I4 Renowacja energetyczna 
prywatnych budynków 
mieszkalnych, z udziałem 
„MaPrimeRenov” 

Cel Liczba stawek MPR przyznanych prywatnym właścicielom 

10-13 C10.I5 Wsparcie popytu na 
ekologicznie czyste pojazdy 

Cel Premie ekologiczne 

  Kwota 

transzy 
7108078557  EUR   
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SEKCJA 3: DODATKOWE USTALENIA 

1. Ustalenia dotyczące monitorowania i realizacji planu odbudowy i zwiększania 

odporności 

Wdrażaniem francuskiego planu odbudowy i zwiększania odporności administracyjnie kieruje 

Ministerstwo Gospodarki, Finansów oraz Suwerenności Przemysłowej i Cyfrowej, w ścisłej 

współpracy z Sekretariatem Generalnym do Spraw Europejskich (SGAE) przy premierze. 

SGAE koordynuje administrację centralną zaangażowaną w plan i jest wspierana w procesie 

wdrażania i monitorowania przez Pôle PNRR – Plan national de relance et de resilience – 

w dyrekcji Générale du Trésor (w celu zastąpienia byłego „sekretariatu ds. odbudowy” 

odpowiedzialnego za plan „France Relance”, którego część stanowią inwestycje zawarte we 

francuskim planie odbudowy i zwiększania odporności). Pôle PNRR monitoruje realizację planu 

na poziomie każdego środka, w ścisłej współpracy z szefami poszczególnych ministerstw. 

Wdrażanie reform jest ściślej monitorowane przez każde właściwe ministerstwo. Przy każdym 

ministerstwie osoba referenta jest w szczególności odpowiedzialna za monitorowanie, wdrażanie 

i sprawozdawczość w zakresie reform zawartych w planie odbudowy i zwiększania odporności. 

Koordynację międzyministerialną zapewnia SGAE, która jest odpowiedzialna za gromadzenie, 

wraz z Ministerstwem Gospodarki, Finansów oraz Suwerenności Przemysłowej i Cyfrowej, 

dokumentów potwierdzających osiągnięcie kamieni milowych reform planowanych w ramach 

planu odbudowy i zwiększania odporności. 

Kontrole kamieni milowych i wartości docelowych, a także weryfikacje w ramach ich systemu 

kontroli wewnętrznej są od 5 sierpnia 2022 r. przekazywane ministerstwom odpowiedzialnym za 

wdrażanie komponentów za pośrednictwem „circulaire de la Première Ministre N°6369/SG”. 

Misje weryfikacyjne, inspekcyjne i audytowe organizuje się w celu zapewnienia skuteczności 

tych systemów i kontroli jakości przekazywanych danych. 

2. Ustalenia dotyczące zapewnienia Komisji pełnego dostępu do danych bazowych 

Osiągnięcie wartości docelowych i celów pośrednich związanych z inwestycjami podlega 

regularnemu i scentralizowanemu monitorowaniu przez Pôle PNRR na podstawie informacji 

zgromadzonych i zgłoszonych przez zainteresowane organy administracji publicznej. Dane 

dotyczące wskaźników powiązanych z kamieniami milowymi i wartościami docelowymi 

przekazuje się w specjalnym informatycznym narzędziu gromadzenia danych (Propilot). Dane te 

są gromadzone na szczeblu lokalnym i scentralizowane na szczeblu krajowym oraz 

wykorzystywane do składania sprawozdań z osiągnięcia kamieni milowych i wartości 

docelowych w ramach planu odbudowy i zwiększania odporności. Ministerstwa regularnie 

aktualizują je w celu sfinalizowania wniosków o płatność, które mają zostać przesłane Komisji 

Europejskiej. 

Zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/241 po osiągnięciu odpowiednich 

uzgodnionych kamieni milowych i wartości docelowych określonych w sekcji 2.1 niniejszego 

załącznika Francja przedkłada Komisji należycie uzasadniony wniosek o płatność wkładu 

finansowego. Francja zapewnia Komisji, na jej wniosek, pełny dostęp do odpowiednich danych 

bazowych, które potwierdzają należyte uzasadnienie wniosku o płatność, zarówno do celów 

oceny wniosku o płatność zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2021/241, jak i do celów 

audytu i kontroli. 
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