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PRIEDAS 

 

1 SKIRSNIS. REFORMOS IR INVESTICIJOS PAGAL EKONOMIKOS GAIVINIMO IR 

ATSPARUMO DIDINIMO PLANĄ 

 

1. Reformų ir investicijų aprašymas  

A. KOMPONENTAS. PAGREITINTI 

Šia Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano dalimi siekiama reformų ir 

investicijų, kad būtų padidinta atsinaujinančiųjų energijos išteklių svarba elektros energijos 

sistemoje ir palengvintas Graikijos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo procesas. 

Reformomis supaprastinamos investavimo į atsinaujinančiųjų išteklių energiją licencijavimo 

taisyklės, padidinamas elektros energijos rinkos veiksmingumas ir užtikrinamas paramos schemų 

finansinis tvarumas. Šis komponentas taip pat apima pagrindines investicijas į tinklus, siekiant 

užbaigti jungtį su Kikladų salomis ir užtikrinti, kad elektros energijos skirstymas būtų palankesnis 

aplinkai ir galėtų suvartoti didesnę atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį. Kaupimo sistemomis 

taip pat remiamas ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas kaupiant 

atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos perteklių. Žemės atkūrimas taip pat remiamas vietovėse, 

kurios šiuo metu naudojamos kaip rusvųjų anglių kasyklos, nes tai yra vienas iš teisingo perėjimo 

proceso etapų teritorijose, kurios labiausiai nukentėjo nuo laipsniško rusvųjų anglių atsisakymo. 

Komponentas atitinka nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą ir juo remiamas 

konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų įgyvendinimas (2020 

m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3 ir 2019 m. 2-oji rekomendacija). Laikoma, kad nė 

viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento 

(ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 

nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos 

nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01). 

A.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas 

Investicijos: Parama kaupimo sistemų įrengimui siekiant padidinti atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos skverbtį (priemonės Nr. 16926) 

Priemonės tikslas – sumažinti tinklo perkrovą ir padidinti elektros energijos sistemos lankstumą. 

Priemonę sudaro baterinių energijos kaupimo sistemų įrengimas ir hidroakumuliacinės sistemos 

statyba. 

Investicijos: Atgaivinimo veiksmai teisingos pertvarkos teritorijose (priemonės Nr. 16871) 

Priemonės tikslas – atgaivinti teisingos pertvarkos teritorijas. Priemonę sudaro dotacijos, kuriomis 

finansuojamas žemės atkūrimas perduotose buvusių lignito kasyklų teritorijose Vakarų 

Makedonijoje ir Megalopolyje.  
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Investicijos: Intervencinės priemonės, skirtos salų elektros energijos tinklų jungtims, ir investicijos 

į elektros energijos tinklą (priemonės Nr. 16870) 

Priemonės tikslas – investuoti į energetikos sistemos saugumą sujungiant salas ir vykdant 

investicijas į elektros tinklą. Investicijas sudaro elektros energijos jungiamųjų linijų tiesimas 

Kikladų salose (D etapas), EHVC Koumoundouros modernizavimas ir perdavimo bokštų įrengimas 

orinei linijai, jungiančiai EHVC Corinth ir EHVC Koumoundouros, tiesti. 

Investicijos: Graikijos elektros energijos skirstymo tinklo operatoriaus (HEDNO) tinklo 

modernizavimas, kuriuo siekiama didinti atsparumą ir apsaugoti aplinką (priemonės Nr.: 16901) 

Investicijas sudaro elektros energijos skirstymo tinklo požeminimas ir nukreipimas kitu maršrutu į 

ypatingos svarbos gyvenvietes kultūros ar turizmo požiūriu, taip pat į miesto vietoves, pirmenybę 

teikiant vietovėms, kuriose infrastruktūra yra pažeidžiama dėl ekstremalių oro sąlygų. Juo siekiama 

didinti skirstomojo tinklo atsparumą ir prisidėti prie aplinkos apsaugos. Investicijos turi būti 

įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos: 

Investicijos: Graikijos elektros energijos skirstymo tinklo operatoriaus (HEDNO) tinklo 

modernizavimas (priemonės Nr.: 16900) 

Priemonės tikslas – remti elektros energijos skirstymo tinklo atsparumą ir patikimumą. Priemonę 

sudaro orinio tinklo tuščių laidininkų pakeitimas, izoliacinių dangų įrengimas ir požeminių elektros 

linijų įrengimas arba jų nukreipimas kitais maršrutais miško teritorijose ir miestų zonose.  

Investicijos: Graikijos elektros energijos skirstymo tinklo operatoriaus (HEDNO) aukštosios ir 

vidutinės įtampos pastotės (priemonės Nr. 16899) 

Priemonės tikslas – sumažinti elektros energijos skirstymo tinklo perkrovą. Pagal priemonę 

didinamas esamų tinklo pastočių pajėgumas.  

Reforma: Bendros šilumos ir elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

(AEI-CHP) sąskaitos pajamų restruktūrizavimas ir didinimas (priemonės Nr. 16865) 

Reformą sudaro: a) pertvarkyti esamą AEI gamintojų atlygio struktūrą, naujiems AEI blokams 

(užsakytiems po 2021 m. sausio 1 d.) sukuriant naują AEI ir bendros šilumos ir elektros energijos 

gamybos sąskaitą, kuri pakeistų dabartinę sąskaitą, papildytą naujais mechanizmais, kuriais 

užtikrinamas tiek esamų, tiek naujų AEI ir bendros šilumos ir elektros energijos gamybos sąskaitų 

finansinis gyvybingumas; ir b) prekybos kilmės garantijomis sistemos, specialaus „Covid-19 muito“ 

AEI gamintojams ir tiekėjams įvedimo ir nuolatinio „anglies dioksido mokesčio“ dyzelinui 

įvedimo. Priemonėmis užtikrinamas esamų įdiegtųjų atsinaujinančiųjų energijos išteklių pajėgumų 

perspektyvumas ir sudaromos palankesnės sąlygos finansuoti naujus AEI projektus, nes bet kokie 

nenumatyti gaunamų ir netenkamų pinigų srautai, dėl kurių daromas neigiamas poveikis AEI 

sąskaitai (-oms), sprendžiami taikant reguliavimo mokesčius, kurie perduodami vartotojams.  

Reforma, įskaitant elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių pajėgumų 

padidinimą 3 gigavatais, turi būti įgyvendinta iki 2025 m. birželio 30 d. 

Reforma: Racionalizuoti veiksmingą naujo elektros energijos rinkos modelio veikimą ir naujų AEI 

elektrinių plėtrą, kad būtų pasiekti NEKSVP tikslai, įgyvendinant stebėsenos mechanizmą, 

dalyvaujant reguliavimui apkrova ir iš esmės reformuojant naujų AEI licencijavimo procedūrą 

(priemonės Nr. 16860) 
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Reforma apima atsinaujinančiųjų energijos išteklių licencijavimo sistemos supaprastinimą, įskaitant 

procedūrų supaprastinimą ir skaitmeninimą, trumpą ir privalomą administracinio reagavimo laiką ir 

atskaitomybės už bereikalingus vėlavimus procedūras, būtinų dokumentų ir procedūrų sumažinimą, 

taip pat naują specialią sistemą, skirtą jūroje veikiančioms atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

įrenginiams. Siekiama paspartinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių įrengtųjų pajėgumų 

padvigubinimą, atsižvelgiant į laipsnišką rusvųjų anglių atsisakymą Graikijoje. 

Galiausiai, vykdant reformą taip pat sukuriama nacionalinės reguliavimo institucijos (RAE) rinkos 

stebėsenos sistema ir užtikrinamas paklausos valdymo (DSR) dalyvavimas balansavimo rinkoje.  

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. birželio 30 d. 

 

Investicijos: DES ADMIE indėlis didinant IPTO akcinį kapitalą (priemonės Nr. 16880) 

Priemonės tikslas – padėti 1 mlrd. EUR padidinti nepriklausomo elektros energijos perdavimo 

operatoriaus (IPTO) akcinį kapitalą. Priemonę sudaro 370,9 mln. EUR sumos pervedimas iš 

Graikijos į DES ADMIE (subjektas, turintis akcijų Graikijos valstybės vardu IPTO), siekiant 

prisidėti prie IPTO akcinio kapitalo didinimo, įskaitant per ADMIE Holding. 
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A.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

Didžiausios investicijos Nr. 1: Intervencinės priemonės, skirtos salų elektros energijos tinklų sujungimui ir elektros energijos tinklo 
modernizavimui 

Eilės 

Ne 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinimas 
Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavim

o 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 

Tiksl

as 

Ketvirči

o 
Metų 

1 1–1.1 PUNKTAI. 

16870_Veiksmai salų 

elektros energijos 

tinklų sujungimui ir 

elektros energijos 

tinklo modernizavimui 

Etapas Salų sujungimas. 

Sutarčių skyrimas 

Pranešimas apie 

visų sutarčių 

skyrimą 

   2 

KETVIR

TIS 

2023 Pranešimas apie tai, kad nepriklausomas 

elektros energijos perdavimo operatorius 

(IPTO) sudaro visas sutartis dėl visiško: 

1) Naxos – Thira kabelio jungtis; 

2) labai aukštos įtampos kabelis (EHVC) 

Koumoundoros – Korinthos (1 ir 2 dalys); ir 

3) „Milos“, „Folegandros“, „Serifos“ 

pastotės ir Lavrio-Serifos, „Serifos-Milos“, 

„Milos-Folegandros“, „Folegandros-Thira“ 

kabelių jungtys. 

3 
1–1.1 PUNKTAI. 

16870_Intervencinės 

priemonės, skirtos salų 

elektros energijos 

tinklų sujungimui ir 

investicijoms į elektros 

energijos tinklą 

Etapas Salų sujungimas  IPTO patvirtintas 

darbų užbaigimas 
      4 

KETVIR

TIS 

2025  Kikladų jungties statyba (D etapas), EHVC 

Koumoundouros GIS 400 kV 

modernizavimas ir 170 naujų perdavimo 

bokštų ir laidininko linijos įrengimas 39 

perdavimo bokštuose (nauja perdavimo 

linija arba rekonstrukcija) orinėje linijoje, 

jungiančioje EHVC Corinth ir EHVC 

Koumoundouros.  
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1 pagrindinė reforma: Res-CHP sąskaitos pajamų restruktūrizavimas ir didinimas. Pažvelgti veiksmingą naujojo elektros energijos rinkos 
modelio veikimą ir naujų atsinaujinančiųjų energijos išteklių elektrinių kūrimą, kad būtų pasiekti NEKSVP tikslai įgyvendinant stebėsenos 
mechanizmą, dalyvaujant reguliavimo apkrova priemonėms ir iš esmės reformuojant naujų atsinaujinančiųjų energijos išteklių licencijavimo 
procedūrą 

Eilės 

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siekti

na reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us 

Tiksla

s 
Ketvirčio Metų 

4 1–1.1 PUNKTAI. 

16865_Restruktūrizavi

mas ir AEI bendros 

šilumos ir elektros 

energijos gamybos 

sąskaitos pajamų 

didinimas Siektina 

reikšmė 

Etapas Res sąskaita – 

teisės aktai, 

kuriais iš dalies 

keičiamas L. 

4001/2011; 

įsigaliojo visi 

atitinkami 

ministerijų, 

Nacionalinės 

reguliavimo 

institucijos 

(RAE) ir 

atsinaujinančiųj

ų energijos 

išteklių ir 

kilmės 

garantijų 

administratoria

us (DAPEEP) 

sprendimai, 

įskaitant kodus. 

Teisės aktų ir 

atitinkamų 

vykdomųjų 

sprendimų 

įsigaliojimas. 

   2 

KETVIRTI

S 

2022 1) naujos atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių (AEI) sąskaitos, skirtos nuo 

2021 m. sausio 1 d. užsakytiems 

blokams, sukūrimas, įskaitant teisės 

aktų pakeitimus, ministrų sprendimus 

ir reguliavimo sprendimus (kodus). Į 

naująją AEI sąskaitą bus įtraukti 

mechanizmai jos finansiniam 

gyvybingumui užtikrinti, taip pat ir 

nenumatyto disbalanso atveju. 

 

2) Kilmės garantijų prekybos 

sistemos, kuri suteikia vartotojams 

galimybę savanoriškai remti 

atsinaujinančiųjų išteklių elektros 

energiją, įsigaliojimas. 

Kilmės garantijų sistema apima:  

1) Išleidimo ir (arba) aukcionų 

sistemos, taikomos 

supirkimo tarifų 

atsinaujinančiųjų išteklių 

energijai, priėmimas 

2) Ekologiškų mažmeninių 

produktų akreditavimas 

3) „Žaliojo verslo“ standartų 

akreditavimas.  

5 1–1.1 PUNKTAI. 

16860_Racionalizuoti 

veiksmingą naujojo 

elektros energijos 

Etapas Atsinaujinančių

jų išteklių 

energijos 

sąskaita. 

Visų susijusių 

teisės aktų, 

įskaitant ministrų 

sprendimus, ir 

   2 

KETVIRTI

S 

2022 1) rinkos stebėsenos ir priežiūros 

mechanizmo sukūrimas ir 

visapusiškas veikimas, taip pat 

visapusiškas reagavimas į paklausą 
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Eilės 

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siekti

na reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us 

Tiksla

s 
Ketvirčio Metų 

rinkos modelio veikimą 

ir naujų 

atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių 

elektrinių kūrimą 

siekiant NEKSVP 

tikslų įgyvendinant 

stebėsenos 

mechanizmą, 

dalyvaujant 

reguliavimo apkrova 

priemonėms ir iš esmės 

reformuojant naujų 

atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių 

licencijavimo 

procedūrą 

Rinkos 

reformos ir 

licencijavimo 

supaprastinima

s 

RAE bei 

DAPEEP 

reglamentavimo 

sistemos 

įsigaliojimas 

balansavimo rinkoje. 

2) užbaigti reformą, susijusią su 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

licencijavimo supaprastinimu, 

įskaitant procedūrų supaprastinimą ir 

skaitmeninimą, trumpą ir privalomą 

administracinio reagavimo laiką ir 

atskaitomybės už nereikalingą 

vėlavimą procedūras, būtinų 

dokumentų ir procedūrų sumažinimą, 

taip pat naują specialią jūrų 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

elektrinėms skirtą sistemą. 

6 1–1.1 PUNKTAI. 

16865_Restruktūrizavi

mas ir AEI bendros 

šilumos ir elektros 

energijos gamybos 

sąskaitos pajamų 

didinimas Siektina 

reikšmė 

Tikslas Pajėgumų 

didinimo 

tikslas 1 

 Pajėgumų 

didinimo 

tikslas Nr. 2 

Nauji 

eksploatuojam

ų 

atsinaujinančių

jų energijos 

išteklių 

pajėgumai 

(GW) 

0 1 2 

KETVIRTI

S 

2023 Įdiegtas ir veikiantis naujas 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

pajėgumas 

 7 1–1.1 PUNKTAI. 

16865_Restruktūrizavi

mas ir AEI bendros 

šilumos ir elektros 

energijos gamybos 

sąskaitos pajamų 

didinimas Siektina 

reikšmė 

 Tikslas Pajėgumų 

didinimo 

tikslas Nr. 2 

  Pajėgumų 

didinimo 

tikslas Nr. 2 

Nauji 

eksploatuojam

ų 

atsinaujinančių

jų energijos 

išteklių 

pajėgumai 

 1 2 2 

KETVIRTI

S 

2024 Įdiegtas ir veikiantis naujas 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

pajėgumas 
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Eilės 

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siekti

na reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us 

Tiksla

s 
Ketvirčio Metų 

(GW) 

 8 1–1.1 PUNKTAI. 

16865_Restruktūrizavi

mas ir AEI bendros 

šilumos ir elektros 

energijos gamybos 

sąskaitos pajamų 

didinimas Siektina 

reikšmė 

 Tikslas Pajėgumų 

didinimo 3 

tikslas  

  Pajėgumų 

didinimo 

tikslas Nr. 2 

Nauji 

eksploatuojam

ų 

atsinaujinančių

jų energijos 

išteklių 

pajėgumai 

(GW) 

 2 3 2 

KETVIRTI

S 

2024 Įdiegtas ir veikiantis naujas 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

pajėgumas 
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1 grupė. Įjungimas 

Šiai grupei priskiriamos šios priemonės: 

● Parama kaupimo sistemų įrengimui siekiant padidinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių skverbtį (ID: 16926) 

● Labiausiai paveiktų teritorijų (teisingos pertvarkos teritorijų) atgaivinimo veiksmai (priemonės Nr. 16871) 

● HEDNO tinklo modernizavimas, kuriuo siekiama didinti atsparumą ir apsaugoti aplinką (priemonės Nr. 16901) 

● HEDNO tinklo modernizavimas (ID: 16900) 

● Graikijos elektros energijos skirstymo tinklo operatoriaus (HEDNO) aukštosios ir vidutinės įtampos pastotės (ID: 16899) 

Eilės 

Ne 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siekti

na reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaito

s 

scenariju

s  

Tiksla

s  
Ketvirčio Metų 

9 1–1.1 PUNKTAI. 

16871_Atgaivinimo 

veiksmai labiausiai 

paveiktose teritorijose 

(teisingos pertvarkos 

teritorijose) 

Etapas Žemės atkūrimas. 

Pagrindų 

įstatymas 

Įsigaliojimas    1 

KETVIRTI

S 

2022 Pagrindų programos sutarčių teisės, 

nustatančios geografines vietoves, 

kurios turi būti perduotos valstybei iš 

valstybinės elektros energijos įmonės, 

patvirtinimas ir įsigaliojimas, projektų 

tyrimų turinys, atsakomybės 

pasidalijimas tarp visų dalyvaujančių 

šalių, valdymo tvarka, įgyvendinimo 

tvarkaraštis ir biudžetas. 

10 1–1.1 PUNKTAI. 

16871_Atgaivinimo 

veiksmai labiausiai 

paveiktose teritorijose 

(teisingos pertvarkos 

teritorijose) 

Etapas Žemės atkūrimas. 

Miestų planai 

Miestų 

planavimo 

klausimų ir ginčų 

centrinė taryba 

tvirtina 

specialiuosius 

miestų planus; 

Nepriklausomo 

sertifikuotojo 

užbaigtas ir 

patvirtintas 

   1 

KETVIRTI

S 

2024 1) Central Council of Urban Planning 

Issues and Disputes (Centrinė miestų 

planavimo klausimų ir ginčų taryba) 

patvirtina specialiuosius miestų planus. 

Specialiuosiuose miestų planuose 

apibrėžiamas leidžiamas žemės 

naudojimas, bendrosios statybos 

sąlygos ir apribojimai, taip pat visos 

kitos reikiamos priemonės, terminai ar 

apribojimai. 

2) PPC SA raginimas (pagal bendrojo 
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Eilės 

Ne 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siekti

na reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaito

s 

scenariju

s  

Tiksla

s  
Ketvirčio Metų 

žemės 

rekultivavimas 

(ha) 

susitarimo, ratifikuoto Įstatymu Nr. 

4956/2022, 6.5.3 punktą) 

susitariančiosioms šalims priimti 

5 438 ha atkurtos ar netrikdomos 

žemės ir gauti nepriklausomo 

sertifikuotojo patvirtinimą.  

11 1–1.1 PUNKTAI. 

16926_Parama 

kaupimo sistemų 

įrengimui, siekiant 

padidinti 

atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių 

skvarbą 

Etapas Saugojimo 

sutartys 

Pranešimas apie 

visų sutarčių 

skyrimą 

   2 

KETVIRTI

S 

2023 Pranešimas apie visų atrinktų projektų 

(t. y. be ilgo laikotarpio Amfilochia 

hidroakumuliacijos projekto, kuris 

atrenkamas taikant individualų 

procesą) sutarčių, kurių bendra vertė 

yra iki 700 MW (ir ne mažiau kaip 

500 MW), skyrimą. 

12 1–1.1 PUNKTAI. 

16901_HEDNO tinklo 

modernizavimas 

siekiant padidinti 

atsparumą ir apsaugoti 

aplinką 

Etapas HEDNO – 

sutartys Nr. 1 

Pranešimas apie 

visų sutarčių 

skyrimą 

   4 

KETVIRTI

S 

2023 Pranešimas apie visų sutarčių, 

susijusių su Graikijos elektros 

energijos skirstymo tinklo operatoriaus 

(HEDNO) atsparumo ir aplinkos 

gerinimo projektais, skyrimą, kuriuo 

siekiama sudaryti palankesnes sąlygas 

tolesnei atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos skverbčiai ir padidinti tinklo 

patikimumą bei atsparumą, kartu 

apsaugant aplinką. 

13 1–1.1 PUNKTAI. 

16900_HEDNO tinklo 

atnaujinimas 

Etapas HEDNO – 2 

sutartys 

Pranešimas apie 

visų sutarčių 

skyrimą 

   4 

KETVIRTI

S 

2023 Pranešimas apie visų sutarčių, 

susijusių su HEDNO projektais dėl 

antžeminių tinklų miškų teritorijose, 

skyrimą, kuriuo siekiama sudaryti 

palankesnes sąlygas tolesnei 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

skverbčiai ir padidinti tinklo 

patikimumą bei atsparumą, kartu 

apsaugant aplinką. 

14 1–1.1 PUNKTAI. 

16899_Įdiegtas 

Graikijos elektros 

energijos skirstymo 

tinklo operatoriaus 

Etapas HEDNO – 

sutartys 3 

Pranešimas apie 

visų sutarčių 

skyrimą 

   4 

KETVIRTI

S 

2023 Pranešimas apie visų sutarčių, 

susijusių su HEDNO aukštosios ir 

vidutinės įtampos pastočių pajėgumų 

didinimo projektais, skyrimą, kuriuo 

siekiama sudaryti palankesnes sąlygas 
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Eilės 

Ne 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siekti

na reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaito

s 

scenariju

s  

Tiksla

s  
Ketvirčio Metų 

(HEDNO) HV/MV 

pastočių, skirtų naujai 

atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių 

jungčiai, pajėgumo 

padidėjimas 

tolesnei atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos skverbčiai ir padidinti tinklo 

patikimumą bei atsparumą, kartu 

apsaugant aplinką. 

15 1–1.1 PUNKTAI. 

16871_Atgaivinimo 

veiksmai labiausiai 

paveiktose teritorijose 

(teisingos pertvarkos 

teritorijose) 

Tikslas Dirvos atkūrimas  
 

Hektarų 

skaičius  

0 8 102 4 

KETVIRTI

S 

2025 Viešosios energetikos korporacijos 

(PPC SA) raginimas 

susitariančiosioms šalims priimti iš 

viso 8 102 ha atkurtos ar netrikdytos 

žemės. Atkūrimo darbai gali apimti, be 

kita ko, žemės darbus, sodinimą, 

infrastruktūros išmontavimą ar 

griovimą. 

16 1–1.1 PUNKTAI. 

16926_Parama 

kaupimo sistemų 

įrengimui, siekiant 

padidinti 

atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių 

skvarbą 

Etapas Energijos 

kaupimas – 

Amfilochia 

hidroakumuliacin

ės saugyklos 

baterijų kaupimas 

ir civilinės 

inžinerijos darbai 

700 MW galios 

energijos 

kaupimo projektų 

įrengimas ir 

aštuonių 

Amfilochia 

hidroakumuliacin

ės saugyklos 

paprojekčių 

civilinės 

inžinerijos 

darbai. 

   4 

KETVIRTI

S 

2025 Įrengiami 700 MW galios energijos 

kaupimo projektai ir vykdomi aštuonių 

Amfilochia hidroakumuliacinės 

saugyklos paprojekčių civilinės 

inžinerijos darbai.  

18 1–1.1 PUNKTAI. 

16900_HEDNO tinklo 

atnaujinimas 

Etapas HEDNO tinklo 

naujovinimas 

Intervencinės 

priemonės 

paskirstymo 

tinkle  

   4 

KETVIRTI

S 

2025 3 370 km elektros energijos skirstymo 

tinklo intervencijų užbaigimo pažyma 

19 1–1.1 PUNKTAI. 

16899_Graikijos 

elektros energijos 

skirstymo tinklo 

operatoriaus (HEDNO) 

aukštosios ir vidutinės 

įtampos pastotės  

Etapas HEDNO – 

HV/MV pastotės 

Intervencinės 

priemonės 

paskirstymo 

tinkle  

   4 

KETVIRTI

S 

2025 14 aukštosios ir vidutinės įtampos 

pastočių intervencinių priemonių 

užbaigimo pažyma. 
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Eilės 

Ne 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siekti

na reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaito

s 

scenariju

s  

Tiksla

s  
Ketvirčio Metų 

387 1–1.1 Power up – 

16880_DES ADMIE 

indėlis didinant IPTO 

akcinį kapitalą  

Etapas  IPTO akcinio 

kapitalo 

didinimas 

IPTO akcinio 

kapitalo 

padidinimas 

   2 

KETVIRTI

S  

2026  Kad tarpinė reikšmė būtų pasiekta, 

reikia: 

–Nepriklausomo elektros energijos 

perdavimo operatoriaus (IPTO) 

dešimties metų tinklo plėtros plano 

(2025–2034 m.) patvirtinimas 

Energetikos, atliekų ir vandens 

reguliavimo institucijos (RAAEY) 

sprendimu.  

–Graikija perveda 370,9 mln. EUR 

sumą DES ADMIE (subjektui, 

Graikijos valstybės vardu turinčiam 

IPTO akcijų), kad prisidėtų prie IPTO 

kapitalo didinimo, be kita ko, per 

ADMIE Holding.  

–IPTO akcinis kapitalas padidės 

1 mlrd. EUR. 
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B. 1.2 KOMPONENTAS. RENOVAVIMAS 

Pagal žaliuoju ramsčiu grindžiamą Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 

renovacijos komponentą didinamas energijos vartojimo efektyvumas, skatinamas ekonomikos 

augimas, kuriamos darbo vietos ir skatinamas socialinis atsparumas. Ją sudaro tikslinės reformos ir 

investicijos, kuriomis siekiama sumažinti išmetamą CO2 kiekį, parama miestų teritorijų poveikio 

klimatui neutralumui pasiekti ir miestų bei jų pastatų ūkio atsparumo klimato kaitai didinimas. 

Pagal komponentą teikiamos paskatos pastatų renovacijai ir energijos atnaujinimui, kurios padeda 

gaivinti miestų teritorijas ir mažinti energijos nepriteklių, taip pat padeda siekti Graikijos 

nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane (NECP) nustatytų tikslų. Šis 

komponentas padeda įgyvendinti 2020 m. 3 rekomendaciją ir 2019 m. 2-ąją šaliai skirtą 

rekomendaciją dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų. Laikoma, kad nė viena šio komponento 

priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 

straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių 

ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis 

gairėmis (2021/C58/01). 

B.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas 

Reforma: Energijos nepritekliaus veiksmų planas (priemonės Nr. 16920) 

Reforma apima veiksmų plano, skirto energijos nepritekliaus problemai spręsti, priėmimą. 

Pranešama, kad 2019 m. maždaug 18 proc. visų gyventojų negalėjo šildyti namų, palyginti su 

maždaug 34 proc. ekonomiškai pažeidžiamų gyventojų pogrupio (Eurostatas, ES SPGS tyrimas). 

Strategijoje nustatomos tikslinės politikos priemonės, kuriomis siekiama didinti ekonomiškai 

pažeidžiamų namų ūkių energijos vartojimo efektyvumą gyvenamuosiuose pastatuose. Reforma turi 

būti įgyvendinta iki 2021 m. rugsėjo 30 d. 

Investicijos: Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija (priemonės Nr. 16872) 

Priemonės tikslas – pagerinti gyvenamųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumą.  

Priemonę sudaro renovacija, kuria siekiama sutaupyti bent 30 proc. pirminės energijos. Jame taip 

pat numatytos tikslinės paskatos pažeidžiamiems namų ūkiams. 

Investicijos: Intervencinės priemonės gyvenamuosiuose rajonuose ir pastatų ūkyje (priemonės Nr. 

16873) 

Šios priemonės tikslas – vykdyti intervencines priemones gyvenamuosiuose rajonuose ir pastatų 

ūkyje, prisidedant prie prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo, taip pat prie energijos 

vartojimo efektyvumo didinimo. Investicijas sudaro intervencinės priemonės miesto aplinkoje, 

įskaitant Atėnų universiteto miestelio žemės ūkio universiteto lauko zonas.  

Investicijos: Energetika ir verslumas (priemonės Nr.: 16874) 

Priemonės tikslas – teikti finansinę paramą privačioms įmonėms, kad jos padidintų savo energijos 

vartojimo efektyvumą. Priemonę sudaro parama efektyviai energiją vartojančiai renovacijai ir 

privačiojo sektoriaus įrangos ir sistemų modernizavimui ir (arba) pakeitimui. 

Investicijos: Viešojo sektoriaus pastatų energinis atnaujinimas (priemonės Nr. 16876) 

Šios investicijos apima viešojo sektoriaus pastatų renovaciją, siekiant padidinti jų energijos 

vartojimo efektyvumą, įtraukiant energijos taupymo įmones (ESCO). Investicijos taip pat apima 
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gatvių apšvietimo infrastruktūros energijos atnaujinimą. Šiomis investicijomis siekiama prisidėti 

prie NEKSVP patvirtintų energijos vartojimo efektyvumo tikslų įgyvendinimo ir išmetamo CO2 

kiekio mažinimo. Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta 

Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir 

atsparumo didinimo plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos 

nedarymo techninėmis gaires (2021/C58/01). Visų pirma priemone reikalaujama, kad statybos 

darbus atliekantys ekonominės veiklos vykdytojai užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % (pagal svorį) 

statybvietėje susidarančių nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai 

susidarančias medžiagas, nurodytas Europos atliekų sąrašo, sudaryto 2000 m. gegužės 3 d. 

Sprendimu 2000/532/EB, pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos 

direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, 

nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 

straipsnio 4 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2000) 1147), 17 05 04 kategorijoje) būtų parengiamos 

pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ir kitokiam medžiagų naudojimui, įskaitant užpildymo 

operacijas, kai atliekos pakeičiamos kitomis medžiagomis, laikantis atliekų hierarchijos ir ES 

statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. 

gruodžio 31 d. Investicijos: 

Investicijos: Infrastruktūros plėtra ir pastatų atkūrimas buvusiame karališkajame sklype Tatojuje 

(priemonės Nr. 16875) 

Priemonės tikslas – Atikos gyventojams suteikti žaliąją ir laisvai prieinamą poilsio erdvę, taip pat 

naują svarbią vietą turistams. Priemonę sudaro buvusio karališkojo nekilnojamojo turto Tatojuje 

renovacija siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir pastatų restauravimas.  

Investicijos: Atėnų olimpinis lengvosios atletikos centras (priemonės Nr.: 16932) 

Priemonės tikslas – atkurti Atėnų olimpinio lengvosios atletikos centro (OAKA) įvaizdį, sumažinti 

jo energijos sąnaudas ir užtikrinti jo finansinį tvarumą, paverčiant jį modernia ir gyvybinga miesto 

lengvosios atletikos ir laisvalaikio paskirties vieta. Investicijas sudaro energijos vartojimo 

efektyvumo intervencinės priemonės pagrindiniame OAKA stadione, vandens įrenginiuose, 

velodrome ir atvirose teritorijose.  

Reforma: Miestų planų rengimas įgyvendinant miestų politikos reformą (priemonės Nr. 16879) 

Priemonės tikslas – šalinti zonų nustatymo ir žemės naudojimo trūkumus ir spragas, siekiant 

skatinti tvarią ekonominę veiklą ir apsaugoti aplinką. Priemonę sudaro įvairūs parengiamieji 

veiksmai, susiję su įvairių rūšių miestų planais. 

Reforma: Naujo jūrinių teritorijų planavimo nustatymas (priemonės Nr.: 16891). 

Reforma siekiama sukurti nacionalinę jūrų aplinkos erdvės strategiją. Reforma siekiama tvaraus 

jūrų ir pakrančių zonų vystymosi, kartu apsaugant jūrų aplinką ir biologinę įvairovę. Reforma turi 

būti įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Reforma: Naujos specialios teritorijų planavimo sistemos, skirtos atsinaujinančiųjų išteklių 

energijai, pramonei ir turizmui, sukūrimas (priemonės Nr.: 16894).  

Priemonės tikslas – skatinti klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą prie jos, biologinės įvairovės 

apsaugą, ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Priemonę sudaro trys specialios teritorinės 

sistemos, skirtos atsinaujinančiųjų išteklių energijai, pramonei ir turizmui. 
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B.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis  

2 didžiausia investicija: Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija 

Eilės 

Nėra. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 
Kokybiniai rodikliai (jei 

tai tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

20 2–1,2. 

16872_Gyvenamųjų 

pastatų energinė 

renovacija Tarpinė 

reikšmė 

Etapas Gyvenamųjų 

namų 

renovacija –1 

etapo pradžia 

Bendro ministrų sprendimo 

įsigaliojimas  

   
4 

KETVIRTIS 

2020 Įsigalioja bendras ministrų sprendimas pradėti 

pirmojo etapo renovacijos programą, be kita ko, 

nustatant atrankos procesą, kuriuo siekiama 

užtikrinti, kad gyvenamųjų patalpų pirminės 

energijos suvartojimas būtų sumažintas bent 30 

proc., palyginti su pradiniu gyvenamųjų patalpų 

našumu, apskaičiuotu kWh/m 2.  

 

Bendrame ministrų sprendime nustatoma: 

– Įgyvendinimo mechanizmas; 

– Atrankos procesas nustatytam pirminės energijos 

taupymo tikslui pasiekti; 

– Sertifikavimo mechanizmas, skirtas faktiniam 

sutaupytos pirminės energijos kiekiui patvirtinti 

(įskaitant išsamią informaciją apie galimus 

taisomuosius veiksmus siekiant užtikrinti, kad būtų 

pasiektas pirminės energijos taupymo tikslas); ir 

– Tvarkaraštis. 

21 2–1,2. 

16872_Gyvenamųjų 

pastatų energinė 

renovacija Tarpinė 

reikšmė 

Etapas Gyvenamųjų 

namų 

renovacija – 

2-ojo etapo 

pradžia, 

įskaitant 

energijos 

nepriteklių 

patiriančius 

namų ūkius 

Bendro ministrų sprendimo 

įsigaliojimas  

   3 

KETVIRTIS 

2022 Įsigalioja bendras ministrų sprendimas pradėti 

antrojo etapo renovacijos programą ir pradėti 

įgyvendinti programą, skirtą energijos nepriteklių 

patiriantiems būstams, be kita ko, nustatant atrankos 

procesą, kuriuo būtų užtikrinta, kad gyvenamųjų 

namų pirminės energijos suvartojimas būtų 

sumažintas bent 30 proc., palyginti su pradiniu 

gyvenamųjų namų našumu, apskaičiuotu kWh/m 2.  

 

Bendrame ministrų sprendime nustatoma: 

– Įgyvendinimo mechanizmas; 

– Atrankos procesas nustatytam pirminės energijos 

taupymo tikslui pasiekti; 

– Nuostatos dėl energijos nepriteklių patiriančių 
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Eilės 

Nėra. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 
Kokybiniai rodikliai (jei 

tai tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

būstų pagal kriterijus, nustatytus priimtame 

energijos nepritekliaus veiksmų plane 

„Sertifikavimo mechanizmas faktiniam sutaupytos 

pirminės energijos kiekiui patvirtinti“ (įskaitant 

išsamią informaciją apie galimus taisomuosius 

veiksmus siekiant užtikrinti, kad būtų pasiektas 

pirminės energijos taupymo tikslas); ir 

– Tvarkaraštis. 

 

Specialios nuostatos dėl numatytų lėšų, skirtų 

energijos nepriteklių patiriančioms gyvenamosioms 

patalpoms, kaip apibrėžta energijos nepritekliaus 

veiksmų plano kriterijuose.  

22 2–1,2. 

16872_Gyvenamųjų 

pastatų energinė 

renovacija Tarpinė 

reikšmė 

Etapas Gyvenamųjų 

namų 

renovacija – 

3-iojo etapo 

pradžia, 

įskaitant 

energijos 

nepriteklių 

patiriančius 

namų ūkius 

Bendro ministrų sprendimo 

įsigaliojimas 

   
4 

KETVIRTIS 

2022 Įsigalioja bendras ministrų sprendimas pradėti 

trečiojo etapo renovacijos programą, be kita ko, 

nustatant atrankos procesą, kuriuo siekiama 

užtikrinti, kad gyvenamųjų patalpų pirminės 

energijos suvartojimas būtų sumažintas bent 30 

proc., palyginti su pradiniu gyvenamųjų patalpų 

našumu, apskaičiuotu kWh/m 2. 

 

Bendrame ministrų sprendime nustatoma: 

– Įgyvendinimo mechanizmas; 

– Atrankos procesas nustatytam pirminės energijos 

taupymo tikslui pasiekti;  

– Nuostatos dėl energijos nepriteklių patiriančių 

būstų pagal kriterijus, nustatytus priimtame 

energijos nepritekliaus veiksmų plane; 

– Sertifikavimo mechanizmas, skirtas faktiniam 

sutaupytos pirminės energijos kiekiui patvirtinti 

(įskaitant išsamią informaciją apie galimus 

taisomuosius veiksmus siekiant užtikrinti, kad būtų 

pasiektas pirminės energijos taupymo tikslas); ir 

– Tvarkaraštis. 

 

Specialios nuostatos dėl numatytų lėšų, skirtų 

energijos nepriteklių patiriančioms gyvenamosioms 

patalpoms, kaip apibrėžta energijos nepritekliaus 
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Eilės 

Nėra. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 
Kokybiniai rodikliai (jei 

tai tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

veiksmų plano kriterijuose. 

23 2–1,2. 

16872_Gyvenamųjų 

pastatų energinė 

renovacija Tarpinė 

reikšmė 

Tikslas Gyvenamųjų 

namų 

renovacija – 

renovacija #1 

 Atliktų 

sertifikuotų 

renovacijų 

skaičius  

0 8 000 4 

KETVIRTIS 

2023 Remiantis pateiktais energinio naudingumo 

sertifikatais, atlikta renovacija energijos vartojimo 

efektyvumui didinti, susijusi su gyvenamųjų patalpų 

skaičiumi, prilygstančiu 16 ktne energijos 

sumažinimui per metus, ir sutaupoma vidutiniškai 

bent 30 proc. pirminės energijos. Valdymo organo 

priimtu sprendimu dėl užbaigimo įrodoma, kad 

intervencinės priemonės užbaigtos.  

26 2–1,2. 

16872_Gyvenamųjų 

pastatų energinė 

renovacija Tarpinė 

reikšmė 

Tikslas Gyvenamųjų 

namų 

renovacija – 

renovacija #3 

 Atliktų 

renovacijų 

skaičius 

8 000 69 730 4 

KETVIRTIS 

2025 Renovacija energijos vartojimo efektyvumui didinti 

69730 būstų, iš kurių bent 20400 turi būti 

pažeidžiami namų ūkiai. Atlikus renovaciją, 

remiantis pateiktais energinio naudingumo 

sertifikatais, vidutiniškai sutaupoma bent 30 proc. 

pirminės energijos.  
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2 pagrindinė reforma. Miestų planai 

Eilės 

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

27 2–1,2. 16879_Miestų 

planų rengimas 

įgyvendinant miestų 

politikos reformą 

Etapas Miestų planų 

apdovanojimai 

Pasiūlymų 

atranka ir 

sutarčių 

sudarymas 

projektų 

kūrimas. 

   4 

KETVIRTIS 

2022 Pranešimas apie 30 % visų sutarčių skyrimą (visoms 

intervencinėms priemonėms):  

1. vietos miestų planų rengimas; 

2. specialiųjų miestų planų rengimas; 

3. parengti nepriklausomus plėtros teisių perdavimo zonų 

nustatymo planus; 

4. parengti nepriklausomus atsiskaitymų ribų nustatymo 

planus; ir 

5. parengti nepriklausomus savivaldybių kelių 

apibūdinimo planus. 

 

Vietos miestų planai turi apimti specialų skyrių dėl 

klimato kaitos priemonių ir su klimatu susijusios rizikos 

prevencijos ir valdymo); 

28 2–1,2. 16879_Miestų 

planų rengimas 

įgyvendinant miestų 

politikos reformą 

Etapas Miestų planų 

apdovanojimai 

Pasiūlymų 

atranka ir 

sutarčių 

sudarymas 

projektų 

kūrimas. 

   4 

KETVIRTIS 

2023 Pranešimas apie 100 % visų sutarčių skyrimą (visoms 

intervencinėms priemonėms):  

1. vietos miestų planų rengimas;  

2. specialiųjų miestų planų rengimas; 

3. parengti nepriklausomus plėtros teisių perdavimo zonų 

nustatymo planus; 

4. parengti nepriklausomus atsiskaitymų ribų nustatymo 

planus; ir 

5. parengti nepriklausomus savivaldybių kelių 

apibūdinimo planus. 
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Eilės 

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas Ketvirčio Metų 

29 2–1,2. 16879_Miestų 

planų rengimas 

įgyvendinant miestų 

politikos reformą 

Etapas Miestų planų 

parengiamieji 

veiksmai 

Aplinkos ir 

energetikos 

ministerijos 

išduodamas 

teigiamas tam 

tikrų tyrimų 

įvertinimas ir 

Aplinkos ir 

energetikos 

ministerijos 

išduodamas kitų 

miestų planų 

tyrimų baigimo 

pažymėjimas 

   4 

KETVIRTIS 

2025 Aplinkos ir energetikos ministerija paskelbia teigiamą 

tyrimų, susijusių su vietos miestų planais arba specialiais 

miestų planais 585 savivaldybių vienetuose, vertinimą; 

 

aplinkos ir energetikos ministerija išduoda savivaldybių 

kelių, esančių 625 savivaldybių vienetuose, apibūdinimo 

tyrimų baigimo pažymėjimą. 

30 2–1,2. 16894_Naujo 

specialaus teritorijų 

planavimo, skirto 

atsinaujinantiesiems 

energijos ištekliams, 

pramonei ir turizmui, 

sukūrimas 

 Etapas Specialiųjų 

erdvinių sistemų 

priėmimas 

Trijų specialių 

atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių 

(AEI), turizmo ir 

pramonės 

erdvinių sistemų 

priėmimas 

   4 

KETVIRTIS 

2025 Trijų specialių atsinaujinančiųjų energijos išteklių (AEI), 

turizmo ir pramonės erdvinių sistemų priėmimas. 

 

31 2–1,2. 16891_Naujo 

jūrų erdvės 

planavimo sukūrimas 

Etapas 

 

Jūrų strategijos 

priėmimas 

Priimta nauja 

jūrų erdvės 

strategija 

   2 

KETVIRTIS 

2024 Aplinkos ir energetikos ministerija patvirtina jūrų erdvės 

strategiją.  

 
2 
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grupė: Įmonių ir viešųjų pastatų energinė renovacija 

Šiai grupei priskiriamos šios priemonės: 

● Energetika ir verslumas (ID: 16874) 

● Viešojo sektoriaus pastatų ir viešųjų subjektų energetikos infrastruktūros energinis modernizavimas (priemonės Nr. 16876) 

● Energijos nepritekliaus veiksmų planas (ID: 16920) 

Eilės 

Ne 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s  

Tikslas  
Ketvirči

o 
Metų 

32 2–1,2. 

16920_Energijos 

nepritekliaus 

mažinimo veiksmų 

planas 

Etapas Energijos 

nepriteklius. 

Veiksmų plano 

priėmimas 

 

Veiksmų plano 

priėmimas 

Aplinkos ir 

energetikos 

ministerijos 

sprendimo 

įsigaliojimas. 

   3 

KETVIR

TIS 

2021 Įsigalioja Aplinkos ir energetikos ministerijos ministrų 

sprendimas, kuriuo patvirtinamas Energijos nepritekliaus 

veiksmų planas ir plane numatytos trijų kategorijų 

politikos priemonės: 

– Informuotumo didinimo ir informavimo priemonės; 

– Energijos nepriteklių patiriančių namų ūkių 

trumpalaikės apsaugos priemonės, įskaitant 1) energijos 

nepriteklių patiriančių namų ūkių apibrėžtį taikant 

konkrečius kiekybinius kriterijus ir 2) konkretų energijos 

nepritekliaus raidos stebėsenos ir vertinimo procesą, 

laikantis veiksmų plane pasiūlyto mechanizmo ir 

atitinkamų ES teisės aktų; ir 

– Finansavimo priemonės: energijos požiūriu 

pažeidžiamų namų ūkių ir kitų socialinių grupių, turinčių 

specifinių elektros energijos vartojimo modelių, 

gyvenamųjų pastatų energijos atnaujinimo finansavimo 

mechanizmų nustatymas. Šiomis finansinėmis 

priemonėmis sprendžiamos energijos nepritekliaus 

problemos Graikijoje, kaip aprašyta nacionaliniame 

energetikos ir klimato srities veiksmų plane (NEKSVP). 

33 2–1,2. 

16874_Energetika ir 

verslumas 

Etapas Privatusis 

energijos 

vartojimo 

efektyvumo 

sektorius – 

Aplinkos ir 

energetikos 

ministerija 

tvirtina 

paraiškas, 

   4 

KETVIR

TIS 

2023 Aplinkos ir energetikos ministerija patvirtina 3500 

privačiojo sektoriaus subjektų paraiškas, kuriomis 

užtikrinama, kad išmetamas anglies dioksido (CO2) 

kiekis būtų sumažintas vidutiniškai bent 30 proc., 

palyginti su esama privačiojo sektoriaus subjektų 
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Eilės 

Ne 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s  

Tikslas  
Ketvirči

o 
Metų 

patvirtintos 

paraiškos 

pateiktas dėl 

atrinktų 

intervencinių 

priemonių 

privačiojo 

sektoriaus 

subjektuose. 

padėtimi (t. y. tai gali būti taikoma visai dalyvaujančiai 

įmonei, konkrečiam vienos įrangos pakeitimui ir (arba) 

konkrečiam (-iems) procesui (-ams) pakeisti), kaip matyti 

iš energijos vartojimo audito, atlikto prieš intervenciją, 

arba kitos sertifikuotos informacijos. Atrinkti projektai 

turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo technines gaires 

(2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą ir 

reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių 

aplinkos teisės aktų. 

34 2–1,2. 16876_ 

Viešojo sektoriaus 

pastatų energinis 

atnaujinimas  

Etapas Viešųjų pastatų 

energinis 

naudingumas – 

patvirtintos 

paraiškos 

Pranešimas apie 

Aplinkos ir 

energetikos 

ministerijos 

patvirtintų 

paraiškų 

apdovanojimus 

apie pasirinktas 

intervencijas 

viešojo 

sektoriaus 

pastatuose. 

   2 

KETVIR

TIS 

2023 Aplinkos ir energetikos ministerija patvirtina paraiškas 

dėl 150 viešojo sektoriaus pastatų, užtikrindama, kad šių 

atitinkamų pastatų išmetamas CO2 kiekis būtų 

sumažintas vidutiniškai bent 30 proc., palyginti su jų 

esama padėtimi (kaip matyti iš energijos vartojimo 

audito, atlikto prieš intervencines priemones).  

 

Viešojo sektoriaus pastatų energijos vartojimo 

efektyvumo didinimo programai sukurta teisinė sistema, 

kad būtų galima sudaryti energinio naudingumo sutartis. 

36 2–1,2. 

16874_Energetika ir 

verslumas 

Tikslas Energijos 

vartojimo 

efektyvumas 

privačiajame 

sektoriuje  

 Privačiojo 

sektoriaus 

subjektų, 

kuriems 

taikytos 

intervencinės 

priemonės, 

skaičius 

0 1 060 4 

KETVIR

TIS 

2025 Įgyvendintos energijos vartojimo efektyvumo 

intervencinės priemonės 1060 privačiojo sektoriaus 

subjektų. 
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3 grupė. Intervencinės priemonės gyvenamuosiuose rajonuose ir pastatų ūkyje 

Šiai grupei priskiriamos šios priemonės: 

● Intervencinės priemonės gyvenamuosiuose rajonuose ir pastatų ūkyje (priemonės Nr. 16873) 

● Infrastruktūros plėtra ir pastatų restauravimas buvusiame karališkajame sklype Tatojuje (ID: 16875) 

● Atėnų olimpinis lengvosios atletikos centras (ID: 16932) 

Eilės 

Ne 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s  

Tikslas  
Ketvirči

o 
Metų 

37 2–1,2. 16932_Atėnų 

olimpinis 

lengvosios atletikos 

centras 

Etapas OAKA – sutarties 

skyrimas 

Pranešimas 

apie 

sutarties (-ių) 

sudarymą 

   1 

KETVI

RTIS 

2023 Pranešimas apie sutarties (-ių) dėl privačiojo sektoriaus 

partnerio (-ių) skyrimo statybos ir renovacijos darbams, 

kuriais didinamas i) centrinio stadiono energijos vartojimo 

efektyvumas, atlikti skyrimą; II) mechanikos ir elektros 

darbams; ir iii) lauko zonos ir darbų pradžia.  

38 2–1,2. 16873_ 

Intervencijos 

gyvenamuosiuose 

rajonuose ir pastatų 

ūkyje 

Etapas Miestų 

intervencinės 

priemonės. 

Sutarčių skyrimas 

Pranešimas 

apie 

sutarties (-ių) 

sudarymą 

   4 

KETVI

RTIS 

2023 Pranešimas apie sutarties (-ių) dėl  

I) miesto aplinkos ir viešosios erdvės gerinimas atrinktose 

savivaldybėse, paskelbus atvirą kvietimą teikti pasiūlymus, 

kuriuo siekiama didinti atsparumą klimato kaitai; 

II) Votanikos/Elaiono buvusios pramoninės teritorijos 

miesto atnaujinimas ir Atėnų žemės ūkio universiteto 

(AUA) komplekso atnaujinimas;  

III) Atėnų Rivjera: dviračių infrastruktūra; ir  

IV) kitas strategines intervencines priemones, kurios 

atrenkamos paskelbus atvirą kvietimą savivaldybėms, 

apimančias: 1) energijos vartojimo efektyvumo ir 

parodomieji projektai MVĮ arba didelėse įmonėse, kuriais 

siekiama bent vidutinio lygio renovacijos, kaip apibrėžta 

Komisijos rekomendacijoje (ES) 2019/786 dėl pastatų 

renovacijos, arba vidutiniškai bent 30 proc. sumažinti 

tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamą CO2 kiekį, palyginti su ex 

ante išmetamu kiekiu; 2) naujų efektyviai energiją 

vartojančių pastatų statyba, kai pirminės energijos poreikis 

yra bent 20 proc. mažesnis už energijos beveik 

nevartojančio pastato reikalavimą (beveik nulinės energijos 

pastatas, nacionalinės direktyvos); ir 3) gamtos ir biologinės 
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Eilės 

Ne 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s  

Tikslas  
Ketvirči

o 
Metų 

įvairovės apsauga, gamtos paveldas ir ištekliai, žalioji ir 

mėlynoji infrastruktūra.  

39 2–1,2. 16932_Atėnų 

olimpinis 

lengvosios atletikos 

centras 

Etapas OAKA – darbų 

vykdymas  

Darbų 

vykdymas 

   4 

KETVI

RTIS 

2025 Šių intervencinių priemonių užbaigimo sertifikatai: I) 

centrinio stadiono mechaninės ir elektros įrangos 

modernizavimas; II) vandens įrenginių mechaninės ir 

elektros įrangos bei mašinų darbams; III) Velodrome 

esančios plieno lajos atkūrimas; ir iv) lauko zonų, įskaitant 

Agoros ir Tautų sienos plieno konstrukcijas, atnaujinimas. 

40 2–1,2. 16873_ 

Intervencija 

gyvenamuosiuose 

rajonuose ir pastatų 

ūkyje 

Etapas Miestų 

intervencinės 

priemonės. Darbų 

vykdymas 

Darbų 

vykdymas 

   4 

KETVI

RTIS 

2025 Užpildymo pažymėjimai, skirti: 

I) Intervencijas į miestų aplinką ir viešąją erdvę 35 miestų ir 

pakrančių teritorijose;  

II) Intervencijos į Atėnų universiteto miestelio žemės ūkio 

universiteto lauko zonas 

41 2–1,2. 16875_ 

Infrastruktūros 

plėtra ir pastatų 

atkūrimas 

buvusiame 

karališkajame 

sklype Tatojuje 

Etapas Tatoi – atkurtos Tatojaus 

restauravimas  

   4 

KETVI

RTIS 

2025 Darbų vykdymas pagal programą „Infrastruktūros plėtra ir 

pastatų atkūrimas buvusiame karališkajame sklype 

Tatojuje“. 
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B.3. Su paskola susijusių reformų ir investicijų aprašymas  

Investicijos: Energijos atnaujinimo programa „Mano namų atnaujinimas“ (priemonės Nr. 16401) 

Šią priemonę sudaro viešosios investicijos į priemonę „Mano namų modernizavimas“, siekiant 

skatinti privačiąsias investicijas ir gerinti galimybes gauti finansavimą Graikijos būsto sektoriuje. 

Priemonė veikia teikiant paskolas tiesiogiai privačiajam sektoriui. Remiantis EGADP investicija, 

pagal priemonę „Mano namų atnaujinimas“ iš pradžių siekiama suteikti bent 62 000 000 EUR 

finansavimą. 

Priemonę „Mano namų atnaujinimas“ valdo Graikijos plėtros bankas kaip įgyvendinantysis 

partneris. Priemonė apima šią produktų liniją:  

• Graikijos plėtros bankas atrenka komercinius bankus kaip finansų tarpininkus, kurie atvirai, 

skaidriai ir nediskriminuodami dalyvaus įgyvendinant Priemonę atviro konkurso būdu. 

Komerciniai bankai bendrai finansuoja pagal Priemonę suteiktas paskolas renovacijai, kuria 

didinamas energijos vartojimo efektyvumas. Šios paskolos bus teikiamos asmenims, kad jie 

galėtų atnaujinti savo pagrindinių arba neišnuomotų antrinių būstų energinį naudingumą. 

Paskolų struktūroje numatomas 75 % finansavimas be palūkanų pagal priemonę „Atnaujinti 

mano namus“ ir 25 % finansavimas iš dalyvaujančių bankų rinkos palūkanų normomis. 

Tinkamos finansuoti išlaidos apims, pavyzdžiui, šias intervencines priemones: 

a. Šiluminė izoliacija (vidinė/išorinė). 

b. Žaliojo stogo įrengimas. 

c. Efektyviai energiją vartojančių langų rėmų ir stiklo plokščių pakeitimas. 

d. Saulės energijos vandens šildytuvo pakeitimas ir (arba) įrengimas. 

e. Stacionarių išorinių apsaugos nuo saulės sistemų įrengimas. 

f. Šildymo ir vėsinimo sistemų (gaminamų iš iškastinio kuro) pakeitimas ir (arba) įrengimas 

naudojant atsinaujinančiuosius energijos išteklius arba didelio naudingumo kogeneracines 

šilumos ir elektros energijos sistemas (pvz., elektrinius šilumos siurblius, A+ arba 

aukštesnės energijos klasės inverterinius oro kondicionavimo įrenginius). 

g. Termostatinių reguliavimo sistemų įrengimas. 

h. Energijos kaupimo sistemų (baterijų) įrengimas naudojant atsinaujinančiuosius energijos 

išteklius. 

i. Fotovoltinių stočių, mažų vėjo jėgainių ir kitų atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

įrengimas. 

j. Įrengimo darbai/techninių konsultantų ar inžinierių paslaugos. 

Siekdami įgyvendinti investicijas į priemonę „Upgrade My Home“, Graikija ir Graikijos plėtros 

bankas pasirašo įgyvendinimo susitarimą. Įgyvendinimo susitarime pateikiamas toks turinys: 

1. Priemonės „Mano namų atnaujinimas“ sprendimų priėmimo proceso aprašymas. Galutinį 

sprendimą dėl Priemonės investicijų priima investicijų komitetas arba kitas atitinkamas 

lygiavertis valdymo organas ir jį patvirtina nuo vyriausybės nepriklausomų narių balsų 

dauguma. 

2. Pagrindinius finansinių produktų reikalavimus, kurie apima: 
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a. Finansinių produktų ir reikalavimus atitinkančių galutinių paramos gavėjų aprašymą. 

b. Reikalavimas, kad visos remiamos investicijos būtų ekonomiškai perspektyvios. 

c. Reikalavimas, kad galutiniai Priemonės paramos gavėjai negautų paramos pagal kitas 

Sąjungos priemones toms pačioms išlaidoms padengti. 

3. Suma, kuriai taikomas įgyvendinimo susitarimas, įgyvendinančiojo partnerio ir finansų 

tarpininkų mokesčių struktūra ir reikalavimas reinvestuoti bet kokias grįžtamąsias lėšas pagal 

Priemonės investicijų politiką, išskyrus atvejus, kai jos naudojamos paskolų grąžinimui pagal 

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę aptarnauti. 

4. Stebėsenos, audito ir kontrolės reikalavimus, įskaitant įgyvendinančiojo partnerio procedūrų, 

kuriomis užtikrinama sukčiavimo, korupcijos ir interesų konfliktų prevencija, nustatymas ir 

ištaisymas, aprašymą. 

5. Graikijos plėtros bankas pasirašo finansavimo susitarimus su finansų tarpininkais pagal 

pagrindinius reikalavimus, kurie pateikiami įgyvendinimo susitarimo priede. Pagrindiniai 

finansavimo susitarimų reikalavimai apima visus reikalavimus, pagal kuriuos veikia Priemonė, 

įskaitant:  

• Galutinį sprendimą dėl paskolų emisijų priima finansų tarpininkai, laikydamiesi savo 

politikos ir procedūrų, nepriklausomai nuo vyriausybės. 

• Finansų tarpininkų pareiga priimti sprendimus mutatis mutandis laikantis pirmiau nurodytų 

investavimo politikos reikalavimų.  

• Finansų tarpininkams taikomi stebėsenos, audito ir kontrolės reikalavimai, įskaitant: 

o Finansų tarpininkų stebėsenos sistemos, skirtos pranešti apie sutelktas investicijas, 

aprašymas. 

o Finansų tarpininkų procedūrų, kuriomis užtikrinama sukčiavimo, korupcijos ir interesų 

konfliktų prevencija, nustatymas ir ištaisymas, aprašymas.  

o Pareiga prieš įsipareigojant finansuoti veiksmą patikrinti, ar kiekvienas veiksmas atitinka 

reikalavimus pagal Įgyvendinimo susitarime nustatytus reikalavimus. 

o Pareiga atlikti rizika grindžiamus ex post auditus pagal finansų tarpininkų audito planą. 

Atliekant šiuos auditus tikrinama: I) kontrolės sistemos yra veiksmingos, įskaitant 

sukčiavimo, korupcijos ir interesų konfliktų nustatymą; II) klimato srities tikslų 

reikalavimų laikymasis; ir iii) ar laikomasi reikalavimo, kad galutiniai Priemonės 

paramos gavėjai negautų paramos pagal kitas Sąjungos priemones toms pačioms 

išlaidoms padengti. Atliekant auditą taip pat tikrinamas sandorių teisėtumas ir tai, ar 

laikomasi taikomų susitarimų sąlygų.  

6. Įgyvendinančiojo partnerio vykdomoms investicijoms į klimatą taikomi reikalavimai: bent 

40 proc. EGADP investicijų į priemonę „Mano namų atnaujinimas“ prisidedama prie 

klimato kaitos tikslų pagal EGADP reglamento VI priedą1.

 
1 Finansų tarpininkai privalo pateikti kiekvieno remiamo projekto pasirinktos intervencinių priemonių srities 

pagrindimą kartu su projekto aprašymu, kad būtų galima apskaičiuoti indėlį klimato srityje. Taip pat reikalaujama, kad 

įgyvendinantysis partneris pateiktų valstybei narei kiekvieno projekto ir (arba) veiklos įgyvendinimo pusmečio 

ataskaitą. 
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B.4. Su paskola susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis  

Energijos atnaujinimo programa „Atnaujinti mano namus“ (16401) 

Eilės 

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 

Tiksla

s 
Ketvirčio Metų 

374 2–1,2. 16401_ 

Energetikos 

modernizavimo 

programa „Atnaujinti 

mano namus“ 

Etapas Graikijos 

plėtros banko 

ir Finansų 

ministerijos 

įgyvendinimo 

susitarimas 

„Mano namų 

modernizavim

as“ 

Įgyvendinimo 

susitarimo 

įsigaliojimas 

   4 

KETVIR

TIS 

2024 Įgyvendinimo susitarimo įsigaliojimas. 

376 2–1,2. 16401_ 

Energetikos 

modernizavimo 

programa „Atnaujinti 

mano namus“ 

Tikslas Atnaujinti 

„Mano 

namus“. Su 

galutiniais 

paramos 

gavėjais 

pasirašyti 

teisiniai 

susitarimai – 

100 proc. 

 Procentinė 

dalis (%) 

0 % 100 % 1 

KETVIR

TIS 

2026 Finansų tarpininkai turi būti sudarę teisinius finansavimo 

susitarimus su galutiniais paramos gavėjais dėl sumos, būtinos 

100 proc. EGADP investicijų į Priemonę panaudoti 

(atsižvelgiant į valdymo mokesčius).  

Bent 40 proc. šio finansavimo prisidedama prie klimato srities 

tikslų įgyvendinimo taikant EGADP reglamento VI priede 

pateiktą metodiką. 

377 2–1,2. 16401_ 

Energetikos 

modernizavimo 

programa „Atnaujinti 

mano namus“ 

Etapas „Atnaujinti 

mano namus“. 

Finansų 

ministerija 

užbaigė 

investiciją 

Perdavimo 

pažymėjimas  

   1 

KETVIR

TIS 

2026 Graikija perveda 62 000 000 EUR Graikijos plėtros bankui 

Priemonei. 
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C. 1.3 KOMPONENTAS. ĮKROVIMAS IR DEGALŲ PAPILDYMAS 

Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įkrovimo ir degalų papildymo 

komponentas apima tikslines reformas ir investicijas, kuriomis siekiama didinti tvarų judumą, 

skatinti ekonomikos augimą, kurti darbo vietas ir skatinti socialinį atsparumą. Į šį komponentą 

įtrauktos priemonės yra susijusios su nacionaline tvaraus judumo strategija, taip remiant 

nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano (NECP) įgyvendinimą. Jos taip pat 

prisideda prie žaliosios pertvarkos teikdamos paramą įmonėms, vykdančioms veiklą, susijusią su 

mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika ir atsparumu klimato kaitai. Šis komponentas 

taip pat apima reformas, kuriomis remiamas e. judumo infrastruktūros diegimas, ir viešųjų miesto ir 

regioninio keleivinio transporto paslaugų peržiūrą. Komponentas taip pat apima investicijas, 

kuriomis remiamas su e. judumu susijusių išteklių gamybos pajėgumų plėtojimas ir autobusų bei 

taksi pakeitimas baterinėmis elektrinėmis transporto priemonėmis.  

Šis komponentas padeda įgyvendinti 2020 m. 3 rekomendaciją ir 2019 m. 2-ąją šaliai skirtą 

rekomendaciją dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų. Laikoma, kad nė viena šio komponento 

priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 

straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių 

ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis 

gairėmis (2021/C58/01). 

C.1.  Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas 

Investicijos: „Produc-E Green“ (priemonės Nr.: 16831) 

Šios priemonės tikslas – prisidėti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos ir 

didinti atsparumą klimato kaitai. Šią priemonę sudaro žaliajai pertvarkai skirtų pramonės įrenginių 

plėtra ir parama pirmosios CO2 saugyklos įsteigimui Graikijoje. 

Reforma: Elektrinių transporto priemonių įkrovimo infrastruktūros įrengimo ir eksploatavimo 

sistema (priemonės Nr.: 16281) 

Reforma nustatoma išsami elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo reguliavimo 

sistema. Tai padės Graikijai pasiekti NEKSVP tikslą iki 2030 m. pasiekti 30 proc. elektrinių 

transporto priemonių dalį vidaus rinkoje. Iki 2022 m. pabaigos Aplinkos ir energetikos ministerija 

priima ne mažiau kaip 300 vietos valdžios institucijų pateiktų planų įrengti viešai prieinamas 

elektromobilių įkrovimo prieigas. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Elektromobilumas (priemonės Nr.: 16924) 

Šios priemonės tikslas – remti e. judumą. Priemonę sudaro nauji elektra varomi viešojo transporto 

autobusai ir autobusų bendrovių viešųjų paslaugų įsipareigojimų pakeitimas. 
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C.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

3 pagrindinė reforma. EV įkrovimo infrastruktūros įrengimo ir eksploatavimo sistema 

Eilės 

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 
Preliminarus 

užbaigimo tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

42 3–1,3. 16281_EV 

įkrovimo 

infrastruktūros 

įrengimo ir 

eksploatavimo sistema 

Etapas Elektromobilių 

įkrovimo 

punktai. 

Teisinės 

sistemos 

įsigaliojimas 

Priimtų ministrų 

sprendimų 

įsigaliojimas 

   3 

KETVIRTIS 

2021 Visų į įstatymą Nr. 4710/2020 įtrauktų ir aplinkos ir 

energetikos ministro pasirašytų ministrų sprendimų 

įsigaliojimas; Infrastruktūros ir transporto ministras, 

vidaus reikalų ministras ir finansų ministras, 

organizuodamas elektra varomų transporto priemonių 

rinką, daugiausia dėmesio skirdamas įkrovimo paslaugų 

rinkai, ir teikia mokestines paskatas elektra varomų 

transporto priemonių pirkimui ir elektra varomų 

transporto priemonių įkrovimo infrastruktūros įrengimui. 

43 3–1,3. 16281_EV 

įkrovimo 

infrastruktūros 

įrengimo ir 

eksploatavimo sistema 

Tikslas Elektrinių 

transporto 

priemonių 

įkrovimo 

vietos. 

Patvirtinti 

vietos planai 

 Aplinkos ir 

energetikos 

ministerijos 

priimtų 

planų 

skaičius 

0 300 4 

KETVIRTIS 

2022 Aplinkos ir energetikos ministerija priima ne mažiau kaip 

300 vietos valdžios institucijų pateiktų planų įrengti viešai 

prieinamas elektromobilių įkrovimo prieigas. 
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4 grupė. Elektromobilumas 

Šiai grupei priskiriamos šios priemonės: 

● „Produc- E Green“ (ID: 16831) 

● Elektromobilumas (ID: 16924)  

Eilės 

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 
Kokybiniai rodikliai 

 (jei tai tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

44 3–1,3. 

16924_Elektromobilumas 

Tarpinė reikšmė 

Etapas Viešasis 

transportas. 

Viešojo 

paslaugų 

įsipareigojimo 

rinkos 

reguliavimo 

(autobusų) 

įsigaliojimas 

Peržiūrėtos teisinės sistemos 

įsigaliojimas 

   4 

KETVIRTIS 

2021 Stiprinti rinkos reguliavimą, įsigaliojus 

persvarstytai viešojo miesto ir regioninio 

keleivinio transporto paslaugų teisės 

aktų sistemai (laikantis ES reglamento 

(EB) Nr. 1370/2007). Patikslintoje 

sistemoje: a) užtikrinti nuolatinį viešojo 

miesto ir regioninio keleivinio kelių 

transporto paslaugų teikimą (reguliariu ir 

nustatytu maršrutu); b) prižiūrėti 

susijusių transporto tinklų projektavimą, 

organizavimą ir eksploatavimą; C) 

užtikrinti kokybišką viešąjį kelių 

transportą kuo mažesnėmis sąnaudomis; 

d) reglamentuoti išimtinių teisių teikti 

paslaugas viešaisiais regioniniais ir 

miesto maršrutais (reguliariais ir 

fiksuotais maršrutais) suteikimo procesą; 

ir e) reglamentuoti kompensacijos už 

pirmiau minėtų paslaugų teikimą dydį. 

Be to, įstatyme nustatomi bendrieji 

būsimų keleivinio transporto paslaugų 

pirkimo kriterijai. Atitinkami regionai ir 

regioniniai padaliniai nustato išsamius 

konkrečiam regionui taikomus kriterijus, 

kuriais tinkamai atsižvelgiama į 

konkrečiam regionui būdingus 

transportavimo poreikius, ir atitinkamai 

pakoreguoja viešųjų pirkimų procesą. 

45 3–1,3. Etapas Naujo rinkos Antrinės teisės aktų, susijusių su    3 2022 Antrinės teisės aktų, nurodytų 
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Eilės 

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 
Kokybiniai rodikliai 

 (jei tai tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

16924_Elektromobilumas 

Tarpinė reikšmė 

reglamento 

dėl viešųjų 

paslaugų 

įsipareigojimų 

įgyvendinimas 

(autobusai) 

peržiūrėta teisine sistema, 

įsigaliojimas 

KETVIRTIS peržiūrėtoje teisinėje sistemoje, siekiant 

sustiprinti viešųjų miesto ir regioninio 

keleivinio transporto paslaugų rinkos 

reguliavimą, įsigaliojimas. 

46 3–1,3. Įkrovimas ir 

degalų papildymas – 

16831_Produuc-E Green  

Etapas Pramonės 

vienetai. 

Programos 

pradžia 

Ministro sprendimo (-ų) 

įsigaliojimas 

 

   4 

KETVIRTIS 

2022 Pradėta pramonės padalinių atrankos 

programa ir Aplinkos ir energetikos 

ministerijos priimtas (-i) atitinkamas (-i) 

ministerijos sprendimas (-ai), kuriame (-

iuose) nustatoma: 

– Atrankos procesas, skirtas mažo 

anglies dioksido kiekio technologijų 

ekonomikai ir atsparumui klimato kaitai; 

– Nustatytas įgyvendinimo 

mechanizmas; 

– Sertifikavimo mechanizmas (-ai), 

skirtas (-i) patvirtinti, kad pasiektas 

klimato kaitos tikslas (įskaitant išsamią 

informaciją apie galimus taisomuosius 

veiksmus, jei reikia; ir 

– Tvarkaraštis. 

 

Atrankos ir (arba) tinkamumo kriterijų 

rinkiniu užtikrinama, kad atrinkti 

projektai atitiktų reikšmingos žalos 

nedarymo technines gaires 

(2021/C58/01), naudojant pašalinių 

subjektų sąrašą ir atitikties 

atitinkamiems ES ir nacionaliniams 

aplinkos teisės aktams reikalavimą. 

47 3–1,3. 

16924_Elektromobilumas 

Tarpinė reikšmė 

Etapas  Elektrinių 

transporto 

priemonių 

įkrovimo 

punktai. 

Programų 

pradžia 

Ministro sprendimo (-ų) 

įsigaliojimas 

 

   4 

KETVIRTIS 

2022 Programos, pagal kurią atrenkama 

daugiau kaip 8000 viešųjų elektra 

varomų transporto priemonių įkrovimo 

punktų strateginėse miestų ir priemiesčių 

vietose miestuose ir svarbiose vietose 

(„Elektromobilumas“), pradžia ir 

Aplinkos ir energetikos ministerijos 



  

31 
 

Eilės 

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 
Kokybiniai rodikliai 

 (jei tai tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

atitinkamo (-ų) ministerijos sprendimo (-

ų), kuriame (-iuose) nustatoma: 

– Atrankos procesas; 

– Nustatytas įgyvendinimo 

mechanizmas; 

– Sertifikavimo mechanizmas (-ai), 

skirtas (-i) patvirtinti, kad pasiektas 

klimato kaitos tikslas (įskaitant išsamią 

informaciją apie galimus taisomuosius 

veiksmus, jei reikia; ir 

– Tvarkaraštis 

48 3–1,3. 

16924_Elektromobilumas 

Tarpinė reikšmė 

Etapas Tvarus 

transportas – 

galimybių 

studija 

Bendro ministrų sprendimo, 

kuriuo priimama e. judumo 

agentūros galimybių studija, 

įsigaliojimas 

   4 

KETVIRTIS 

2022 Įsigalioja bendras ministrų sprendimas, 

kuriuo priimama galimybių studija dėl 

elektromobilumo agentūros įsteigimo, 

kuri užtikrina tinkamą transporto ir 

energetikos infrastruktūros, regionų ir 

vietos valdžios institucijų planavimą ir 

koordinavimą ir skatina e. tiekimo 

grandinės, įskaitant baterijų ir 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

gamintojus, sąsajas su mokslinių tyrimų 

ir inovacijų baze. 

50 3–1,3. Įkrovimas ir 

degalų papildymas – 

16831_Produuc-E Green 

Etapas Pramonės 

vienetai – 

atrinktos 

bendrovės 

Aplinkos ir energetikos 

ministerija tvirtina paraiškas 

   4 

KETVIRTIS 

2023 Aplinkos ir energetikos ministerija 

patvirtina paraiškas, pateiktas dėl 

daugiau kaip 10 pramonės vienetų 

(„Produce E-Green“). 

Paraiškos atrenkamos laikantis atrankos 

ir (arba) tinkamumo kriterijų ir jomis 

užtikrinama, kad atrinkti projektai 

atitiktų reikšmingos žalos nedarymo 

technines gaires (2021/C58/01), 

naudojant pašalinių subjektų sąrašą ir 

atitikties atitinkamiems ES ir 

nacionaliniams aplinkos teisės aktams 

reikalavimą. 

51 3–1,3. Įkrovimas ir 

degalų papildymas – 

16831_Produuc-E Green 

Etapas Anglies 

dioksido 

surinkimas ir 

Leidimų saugoti išdavimas ir 

ataskaitų teikimo sistemos 

sukūrimas 

   4 

KETVIRTIS 

2024 Už anglies dioksido surinkimą ir 

saugojimą atsakinga ministerija išduoda 

leidimą saugoti patvirtintam operatoriui. 
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Eilės 

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 
Kokybiniai rodikliai 

 (jei tai tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

saugojimas 

(CCS) – 

leidimas 

saugoti 

Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 

įrenginio pajėgumas iš pradžių turi būti 

vienas milijonas tonų per metus, o 

pajėgumas turi būti užtikrintas bent 

20 metų. Pareiškėjo pateikta išsami 

paraiška Aplinkos ir energetikos 

ministerijai, kurioje būtų pateikti visi 

susiję tyrimai ir poveikio aplinkai 

vertinimo tyrimas.  

Ataskaitų apie saugomą CO 2 ir 

patvirtinimą, kad nafta neišgauta, 

išskyrus atvejus, kai tai būtina siekiant 

valdyti slėgį ir užtikrinti saugyklų saugą, 

teikimo sistemos sukūrimas ir tai, kad 

bet koks su būtina gavyba susijęs 

procesas CO 2 būtų atskirtas ir grąžintas 

nuolatiniam saugojimui. 

Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 

įrenginys veikia nenaudojant jokios 

komercinės naftos gavybos ar naftos 

surinkimo iš rezervuaro horizontų, 

kuriuose vyksta CO2 suleidimas, 

veiklos. Be to, anglies dioksido 

surinkimas ir saugojimas taip pat turi 

atitikti reikalavimą, kad nebūtų nei 

technologinių prietaikų, nei jokios rūšies 

įrenginių ir įrangos, sukurtų siekiant 

geriau panaudoti naftą ir padidinti naftos 

gamybą. Turi būti pasirūpinta, kad bet 

kokia galima naftos ar dujų gavyba būtų 

vykdoma tik tiek, kiek būtina slėgiui 

valdyti ir saugyklų saugai užtikrinti, ir 

kad tokia gavyba būtų vykdoma tik tuo 

atveju, jei tai būtina saugiam CO 2 

saugojimui užtikrinti. CO 2 su bet kokia 

nafta ar dujomis, kurios gali būti 

išgautos, atskiriamas ir grąžinamas 

nuolatiniam saugojimui. 
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Eilės 

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 
Kokybiniai rodikliai 

 (jei tai tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

45a 

straipsnis 

3–1,3. Įkrovimas ir 

degalų papildymas –  

16924_elektromobilumas 

Etapas Viešojo 

transporto 

autobusas. 

Regionams 

skirtų 

konkursų 

skelbimas 

Regionams skirtų konkursų 

skelbimas 

   2 

KETVIRTIS 

2025 Konkursai 12 regionų skelbiami etapais. 

Pagal kiekvieną paskelbtą kvietimą 

kiekvienam regionui sudaromos ne 

daugiau kaip dvi sutartys: a) viena 

sutartis dėl tarpmiestinio tinklo (tolimojo 

susisiekimo), išskyrus Atikos ir Pietų 

Egėjo regionus, kuriuose galėtų būti 

sudarytos ne daugiau kaip dvi sutartys; ir 

(arba) b) viena miesto tinklo sutartis. 

52 3–1,3. 

16924_Elektromobilumas 

Tarpinė reikšmė 

Tikslas Autobusai. 

Pakeitimas 

elektriniais ir 

teisinių 

nuostatų dėl 

Salonikų 

miesto 

transporto 

organizacijos 

(OASTH) 

nuosavybės 

įsigaliojimas 

 Naujų elektrinių 

autobusų su 

baterijomis 

skaičius 

0 425 4 

KETVIRTIS 

2025 Iš apyvartos pašalinti 425 nauji 

elektriniai autobusai ir 425 seni 

autobusai. 

Įsigaliojo teisinės nuostatos, pagal kurias 

Salonikų miesto transporto institucijai 

(OSETH) perduodama Salonikų miesto 

transporto organizacijos (OASTH) 

kontrolinis akcijų paketas, kad OSETH 

galėtų tiesiogiai sudaryti viešųjų 

paslaugų sutartį dėl reguliarių autobusų 

transporto paslaugų teikimo Salonikų 

miesto regione pagal Žemės VPĮ 

reglamento 1370/2007 5 straipsnio 2 

dalį. 

53 3–1,3. Įkrovimas ir 

degalų papildymas – 

16831_Produuc-E Green 

Etapas CCS – 

platforma ir 

leidimų 

patvirtinimas 

OMEGA platformos pirkimas ir 

įrengimo bei aplinkosaugos 

leidimų išdavimas 

   4 

KETVIRTIS 

2025 a) OMEGA platformos, kurią sudaro 

Jacket konstrukcija (įskaitant kėlimo 

stropus ir takelažų platformą), rūsių 

denis, tarpinis denis, gamybinis denis ir 

gręžimo denis, pirkimas. 

b) Išduodami: I) platformos įrengimo 

leidimas; ir ii) sprendimas, kuriuo 

patvirtinamos aplinkosaugos sąlygos. 

54 3–1,3. Įkrovimas ir 

degalų papildymas – 

16831_Produuc-E Green 

Etapas Pramoniniai 

vienetai. 

Statybos darbų 
užbaigimas ir 

įrangos 
įrengimas 

Statybos darbų užbaigimas ir 

įrangos įrengimas  

   4 

KETVIRTIS 

2025 11 pramonės vienetų turi būti užbaigti 

statybos darbai ir įrengti įrenginiai. 
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D. 1.4 KOMPONENTAS. TVARUS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS, ATSPARUMAS KLIMATO 

KAITAI IR APLINKOS APSAUGA 

Šia Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano dalimi siekiama skatinti perėjimą 

prie žaliosios ekonomikos. Ji apima tikslines reformas ir investicijas, kuriomis siekiama stiprinti 

natūralios aplinkos apsaugą ir atkūrimą, įskaitant biologinės įvairovės apsaugą, gerinti aplinkos 

infrastruktūrą ir susigrąžinti miškų ploto nuostolius. Be to, ji apima atliekų tvarkymo reformą, kuria 

visų pirma siekiama įsteigti Valstybinę atliekų reguliavimo instituciją, kad būtų remiamas perėjimas 

prie žiedinės ekonomikos, grindžiamos atliekų prevencija, pakartotiniu naudojimu ir perdirbimu. 

Juo taip pat įsteigiama Nacionalinė vandens reguliavimo institucija, siekiant padidinti vandens 

tiekimo operacijų ir investicijų tvarumą. Įgyvendinant į komponentą įtrauktas reformas ir 

investicijas didinamas gamtos išteklių naudojimo efektyvumas ir didinama apsauga nuo su aplinka 

susijusios rizikos ir poveikio tiek visuomenei, tiek ekonomikai. Šis komponentas taip pat apima 

investicijas, kuriomis siekiama gerinti geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tiekimą, taip pat 

užkirsti kelią aplinkos problemoms, kylančioms dėl klimato kaitos, ir jas sušvelninti.  

Šis komponentas padeda įgyvendinti 2020 m. 3 rekomendaciją ir 2019 m. 2-ąją šaliai skirtą 

rekomendaciją dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų. Laikoma, kad nė viena šio komponento 

priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 

straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių 

ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis 

gairėmis (2021/C58/01). 

D.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas 

Investicijos: Nacionalinis miškų atkūrimo planas, atkūrimas ir prevencija (antiNERO), apsaugos 

nuo erozijos ir apsaugos nuo potvynių priemonės (priemonės Nr. 16849) 

Priemonės tikslas – atkurti nualintas Graikijos miškų ekosistemas ir užkirsti kelią būsimoms 

gaivalinėms nelaimėms. Priemonę sudaro miškų atkūrimo, miškų gaisrų prevencijos, kovos su 

erozija ir apsaugos nuo potvynių veiksmai. 

Investicijos: Miesto nuotekų ir dumblo tvarkymo infrastruktūra ir komunalinių atliekų tvarkymo 

įrangos pirkimas (priemonės Nr. 16846) 

Priemonės tikslas – užkirsti kelią aplinkos taršai, atsirandančiai dėl nuotekų valymo ir atliekų 

surinkimo, ir ją sumažinti. Priemonę sudaro kanalizacijos tinklų infrastruktūros ir nuotekų valymo 

įrenginių statyba, esamų nuotekų valymo įrenginių renovacija ir nuotekų valymo įrenginių dumblo 

tvarkymo infrastruktūros statyba, taip pat atliekų tvarkymo įrangos pirkimas.  

Reforma: Nacionalinė vandens strategija (priemonės Nr.: 16285) 

Priemonės tikslas – sukurti veiksmingo ir tvaraus vandens išteklių naudojimo sistemą ir remti 

bandomąją vandens paslaugų teikėjų reorganizaciją. Priemonę sudaro Nacionalinės vandens 

strategijos priėmimas ir teisės aktas dėl EYDAP (Atėnų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

bendrovės) ir EYATH (Salonikų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bendrovės) atsakomybės 

išplėtimo. 

Investicijos: Geriamojo vandens tiekimo ir taupymo projektai (priemonės Nr.: 16850) 

Priemonės tikslas – didinti geriamojo vandens prieinamumą ir kokybę, taip pat mažinti su vandens 

infrastruktūra susijusį nuotėkį ir riziką visuomenės sveikatai. Priemonę sudaro vandens tiekimo 

infrastruktūros statyba, nuotolinio valdymo sistemų ir skaitmeninių vandens skaitiklių įrengimas. 
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Investicijos: Krizių valdymo iš oro priemonės (priemonės Nr.: 16911) 

Priemonės tikslas – padidinti krizių valdymo oro pajėgumus. Priemonę sudaro krizių valdymui 

skirtų oro transporto priemonių tiekimas. 

Investicijos: Miškų gaisrų gesinimo, prevencijos ir reagavimo į juos įranga (priemonės Nr.: 16912) 

Priemonės tikslas – padidinti miškų gaisrų gesinimo, prevencijos ir reagavimo į juos pajėgumus. 

Priemonę sudaro gaisrų gesinimo ir reagavimo įrangos pristatymas. 

Investicijos: Biologinės įvairovės apsauga kaip tvaraus augimo varomoji jėga (priemonės Nr. 

16851) 

Priemonės tikslas – apsaugoti Graikijos gamtinę aplinką išsaugant ir demonstruojant jos gamtos 

paveldą. Priemonę sudaro biologinės įvairovės stebėsena ir išsaugojimas, projektų, susijusių su 

kelių tinklais, muziejų renovacija ir Graikijos gamtos istorijos kolekcijų skaitmeninimu, vykdymas. 

Investicijos: Civilinės saugos valdymas ir stebėsena (priemonės Nr.: 16910) 

Priemonės tikslas – pagerinti civilinės saugos valdymo ir stebėsenos sistemą. Priemonę sudaro 

įrangos pristatymas ir įrengimas, statybos ir renovacijos darbai iš anksto nustatytuose pastatuose. 

Investicijos: Regioninių civilinės saugos centrų (PEKEPP) įgyvendinimas pagal viešojo ir 

privačiojo sektorių partnerystės programas (priemonės Nr. 16283) 

13 regioninių civilinės saugos centrų statyba pasitelkiant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę. 

Investicijų tikslas – užtikrinti, kad rizika ir krizės būtų laiku ir veiksmingai valdomos regioniniu 

lygmeniu. Naujai pastatyti pastatai turi atitikti pirminį energijos poreikį (PED), kuris yra bent 20 % 

mažesnis už BNEP reikalavimą (beveik nulinės energijos pastatas, nacionalinės direktyvos). 

Laikoma, kad ši priemonė nedarys didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 

2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į priemonės aprašymą ir gaivinimo ir atsparumo didinimo 

plane nustatytus poveikio mažinimo veiksmus pagal reikšmingos žalos nedarymo techninėmis 

gaires (2021/C58/01). Visų pirma priemone reikalaujama, kad statybos darbus atliekantys 

ekonominės veiklos vykdytojai užtikrintų, kad ne mažiau kaip 70 % (pagal svorį) statybvietėje 

susidarančių nepavojingų statybos ir griovimo atliekų (išskyrus natūraliai susidarančias medžiagas, 

nurodytas Europos atliekų sąrašo, sudaryto 2000 m. gegužės 3 d. Sprendimu 2000/532/EB, 

pakeičiančiu Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB 

dėl atliekų 1 straipsnio a punktą ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų 

sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį (pranešta 

dokumentu Nr. C(2000) 1147), 17 05 04 kategorijoje) būtų parengiamos pakartotiniam naudojimui, 

perdirbimui ir kitokiam medžiagų naudojimui, įskaitant užpildymo operacijas, kai atliekos 

pakeičiamos kitomis medžiagomis, laikantis atliekų hierarchijos ir ES statybos ir griovimo atliekų 

tvarkymo protokolo. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2025 m. gruodžio 31 d. Investicijos: 

Reforma: Atliekų tvarkymo teisės aktas dėl tvaraus šalinimo sąvartynuose ir perdirbimo 

(priemonės Nr. 16772) 

Šios reformos tikslas – didinti atliekų prevenciją, pakartotinį naudojimą ir perdirbimą. Šią priemonę 

sudaro galiojančių atliekų tvarkymo teisės aktų peržiūra ir atliekų tvarkymo reguliavimo institucijos 

įsteigimas ir veikimas.  

Reforma: Naujos vandens ir nuotekų reguliavimo institucijos įsteigimas (priemonės Nr.: 16979) 
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Vykdant reformą įsteigiama viena institucija – Nacionalinė vandens reguliavimo institucija 

(NWRA), atsakinga už Aplinkos ir energetikos ministerijos parengtos racionalaus vandens išteklių 

valdymo politikos įgyvendinimą. Naujoji institucija stiprina institucinę struktūrą ir prižiūri sektorių, 

įskaitant vandens tarifų politikos racionalizavimą laikantis principo „teršėjas moka“ ir užtikrinant 

vandens paslaugų tvarumą Graikijoje. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. gruodžio 31 d. 

Investicijos: Pirminis pastatų ar sporto infrastruktūros seisminio atsparumo tikrinimas (priemonės 

Nr.: 16983) 

Investicijų tikslas – įvertinti įvairių ypatingos svarbos pastatų ir sporto infrastruktūros objektų 

atsparumą žemės drebėjimui šalyje. Priemonę sudaro pastatų ar sporto objektų pirminio patikrinimo 

sertifikatų išdavimas.  

Investicijos: Vietos valdžios plėtros programa „Antonis Tritsis“ (priemonės Nr. 16404) 

Šių investicijų tikslas – remti Graikijos savivaldybių miestų plėtrą, atsparumą klimato kaitai ir 

žaliąją pertvarką.  

Investicijas sudaro viešosios kosmoso intervencijos miestų teritorijose, potvynių švelninimo darbai, 

elektrinių transporto priemonių pirkimas ir įkrovimo infrastruktūros įrengimas, taip pat investicijos 

į miesto geriamojo vandens ir nuotekų infrastruktūrą. 
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D.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

4 pagrindinė reforma. Atliekų tvarkymas ir vandens reforma siekiant tausaus išteklių naudojimo 

Eilės 

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinima

s 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskait

os 

scenarij

us  

Tikslas  
Ketvirči

o 
Metų 

56 4–1.4 PUNKTAI. 

Tvarus išteklių 

naudojimas, atsparumas 

klimato kaitai ir 

aplinkos apsauga – 

16772_Atliekų 

tvarkymo įstatymas 

siekiant įgyvendinti 

tvarų atliekų šalinimą 

sąvartynuose ir 

perdirbimą 

Etapas Atliekų 

tvarkymo 

įstatymo 

įsigaliojimas 

Įsigalioję teisės 

aktai 

   3 

KETVI

RTIS 

2021 Įstatymo dėl perdirbimo ir šalinimo sąvartynuose įsigaliojimas, 

taip pat paskatų savivaldybėms, kad jos pasiektų aukštus 

pakartotinio naudojimo ir perdirbimo rodiklius, įvedimas ir atliekų 

šalinimo sąvartynuose mokesčio įvedimas. Sąvartyno mokestis 

taikomas nuo 2022 m. pirmojo ketvirčio, o tarifai laipsniškai 

didinami, kol jie pasiekia viršutinę sąvartyno mokesčio ribą iki 

2024 m. trečiojo ketvirčio. 

57 4–1.4 PUNKTAI. 

Tvarus išteklių 

naudojimas, atsparumas 

klimato kaitai ir 

aplinkos apsauga – 

16772_Atliekų 

tvarkymo įstatymas 

siekiant įgyvendinti 

tvarų atliekų šalinimą 

sąvartynuose ir 

perdirbimą 

Etapas Atliekų 

tvarkymo 

reguliavimo 

įstatymo 

įsigaliojimas 

Įsigalioję teisės 

aktai  

   3 

KETVI

RTIS 

2022 Įstatymo, kuriuo siekiama: 

- įsteigti Valstybinę atliekų reguliavimo tarnybą, jos 

veiklą ir pareigas; 

- Regioninių ir vietos atliekų tvarkymo organų reforma 

(FOSDA); ir 

- Nustatyti patikimą sąnaudų ir kainodaros politiką, 

atitinkančią principus „mokėk tiek, kiek išmetate“ ir 

„teršėjas moka“. 

 

58 4–1.4 PUNKTAI. 

Tvarus išteklių 

naudojimas, atsparumas 

klimato kaitai ir 

aplinkos apsauga – 

16979_Naujos vandens 

ir nuotekų reguliavimo 

institucijos įsteigimas 

Etapas Vandens 

reguliavimo 

įstatymo 

įsigaliojimas 

Įsigalioję teisės 

aktai  

   4 

KETVI

RTIS 

2022 Įstatymo dėl naujos vandens ir nuotekų reguliavimo institucijos 

įsteigimo ir veiklos įsigaliojimas. 

59 4–1.4 PUNKTAI. 

Tvarus išteklių 

naudojimas, atsparumas 

klimato kaitai ir 

Etapas Atliekų 

tvarkymo 

reguliavimo 

institucijos 

Bendro ministrų 

sprendimo ir 

visų 

administracinių 

   4 

KETVI

RTIS 

2023 Naujoji Valstybinė atliekų reguliavimo tarnyba turi personalą ir 

patalpas. 
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Eilės 

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinima

s 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskait

os 

scenarij

us  

Tikslas  
Ketvirči

o 
Metų 

aplinkos apsauga – 

16772_Atliekų 

tvarkymo įstatymas 

siekiant įgyvendinti 

tvarų atliekų šalinimą 

sąvartynuose ir 

perdirbimą 

įsteigimas ir 

veikimas 

bei teisinių 

priemonių, 

būtinų 

Institucijai 

įsteigti, 

įsigaliojimas  

59a 

straip

snis 

4–1.4 PUNKTAI. 

16772_Atliekų 

tvarkymo teisės aktas 

dėl tvaraus atliekų 

šalinimo sąvartynuose 

ir perdirbimo 

Etapas Reguliavimo 

institucijos 

atliekamas 

kietųjų 

atliekų 

tvarkymo 

įstaigų 

(FODSA) 

vadovo 

tinkamumo 

vertinimas 

Atliekų, 

energetikos ir 

vandens 

reguliavimo 

institucijos 

(RAAEY) 14 

metinių 

sprendimų dėl 

Graikijos kietųjų 

atliekų tvarkymo 

įstaigų (FODSA) 

valdymo 

tinkamumo 2026 

m. 

   4 

KETVI

RTIS 

2025 Atliekų, energetikos ir vandens reguliavimo institucija (RAAEY) 

priima 14 atskirų sprendimų, kurių kiekvienas patvirtina vienos iš 

14 Graikijos kietųjų atliekų tvarkymo įstaigų (FODSA) valdymo 

tinkamumą pagal nacionalinės teisės aktuose nustatytus metinio 

vertinimo reikalavimus. 

60 4–1.4 PUNKTAI. 

Tvarus išteklių 

naudojimas, atsparumas 

klimato kaitai ir 

aplinkos apsauga – 

16979_Naujos vandens 

ir nuotekų reguliavimo 

institucijos įsteigimas 

Etapas Vandentvark

os 

reguliuotojo 

struktūra ir 

veikimas 

Bendro ministrų 

sprendimo ir 

visų 

administracinių 

bei teisinių 

priemonių, 

būtinų 

Institucijai 

įsteigti, 

įsigaliojimas  

   4 

KETVI

RTIS 

2023 Naujoji Nacionalinė vandens ir nuotekų reguliavimo institucija 

turi personalą ir patalpas. 

316 4–1.4 PUNKTAI. 

Tvarus išteklių 

naudojimas, atsparumas 

klimato kaitai ir 

aplinkos apsauga – 

16285_Nacionalinė 

Etapas Nacionalinė 

vandens 

strategija ir 

dviejų 

vandens 

tiekimo 

Nacionalinės 

vandens 

strategijos 

priėmimo teisės 

aktų 

įsigaliojimas ir 

   4 

KETVI

RTIS 

2025 Įsigalioja šie teisės aktai: 

Nacionalinė vandens strategija, kurioje įvertinama dabartinė 

vandentvarkos būklė ir nustatomos politikos kryptys, kuriomis 

užtikrinama vandens išteklių apsauga ir tvarus valdymas; 
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Eilės 

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinima

s 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskait

os 

scenarij

us  

Tikslas  
Ketvirči

o 
Metų 

vandens strategija įmonių 

atsakomybės 

išplėtimas 

EYDAP (Atėnų 

vandens tiekimo 

ir nuotekų 

tvarkymo 

bendrovės) ir 

EYATH 

(Salonikų 

vandens tiekimo 

ir nuotekų 

tvarkymo 

bendrovės) 

atsakomybės 

išplėtimas 

pirminis teisės aktas dėl EYDAP (Atėnų vandentiekio ir 

kanalizacijos bendrovės) atsakomybės geografinio išplėtimo 

įtraukiant Atiką ir Boeotią ir EYATH (Salonikų vandentiekio ir 

kanalizacijos bendrovės) atsakomybės geografinio išplėtimo 

įtraukiant Chalkidikę ir Salonikus, taip pat dėl jų atsakomybės 

išplėtimo įtraukiant drėkinimo vandens paslaugas. 
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5 grupė. Nacionalinis miškų atkūrimo planas ir biologinės įvairovės apsauga 
Šiai grupei priskiriamos šios priemonės: 

●  Nacionalinis miškų atkūrimo planas, atkūrimas ir prevencija (antiNERO), apsaugos nuo erozijos ir apsaugos nuo potvynių priemonės (ID: 16849) 

● Biologinės įvairovės apsauga kaip tvaraus augimo varomoji jėga (ID: 16851)  
 

Eilės 

Ne. 
Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 
Preliminarus užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 
Matavimo 

vienetas 
Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas Ketvirčio Metų 

61 

4–1.4 PUNKTAI. Tvarus 

išteklių naudojimas, 

atsparumas klimato kaitai 

ir aplinkos apsauga – 

16849_ Nacionalinis 

miškų atkūrimo planas, 

atkūrimas ir prevencija 

(antiNERO), kovos su 

erozija ir apsaugos nuo 

potvynių priemonės 

Etapas 

Miško 

atkūrimas, 

atkūrimas ir 

prevencija – 

sutartys 1 

Pasiūlymų 

atranka ir 

sutarčių 

sudarymas 

projektų 

kūrimas. 

   2 

KETVIRTIS 
2023 

Pranešimas apie visų sutarčių 

skyrimą pagal Antinero I ir II 

programas dėl 37 500 ha nualintų 

miškų ekosistemų atnaujinimo, 

įskaitant miškų ir miškingų vietovių 

valymą ir miško kelių tinklo bei 

esamų priešgaisrinių zonų priežiūrą.  

62 4–1.4 PUNKTAI. Tvarus 

išteklių naudojimas, 

atsparumas klimato kaitai 

ir aplinkos apsauga – 

16849_ Nacionalinis 

miškų atkūrimo planas, 

atkūrimas ir prevencija 

(antiNERO), kovos su 

erozija ir apsaugos nuo 

potvynių priemonės 

Etapas Miško 

atkūrimas, 

atkūrimas ir 

prevencija – 

sutartys 2 

Pasiūlymų 

atranka ir 

sutarčių 

sudarymas 

projektų 

kūrimas. 

   4 

KETVIRTIS 
2023 Pranešimas apie visų sutarčių 

skyrimą: 

1. Atkurti 5 700 ha nualintų miškų 

ekosistemų Graikijoje sodinant 

sodinukus, kuriuose būtų bent 50 

proc. vietinių rūšių; ir 

2. Keturių miško medelynų 

atnaujinimas ir modernizavimas; ir 

3. Nacionalinio miškų atkūrimo 

plano bandomasis įgyvendinimas; ir  

4. Kovos su erozija ir potvyniais 

priemonės Evro ir Rodopų salose, 

apimančios iš viso 5 000 hektarų 

erozijos prevencijos darbų ir 

175 000 m² apsaugos nuo potvynių 

darbų.  



  

41 
 

63 4–1.4 PUNKTAI. Tvarus 

išteklių naudojimas, 

atsparumas klimato kaitai 

ir aplinkos apsauga – 

16849_ Nacionalinis 

miškų atkūrimo planas, 

atkūrimas ir prevencija 

(antiNERO), kovos su 

erozija ir apsaugos nuo 

potvynių priemonės 

Etapas Miško 

atkūrimas, 

atkūrimas ir 

prevencija – 

vykdymas 

Darbų 

vykdymas 
   4 

KETVIRTIS 
2025 - Atkurti 5 084 ha nualintų miškų 

ekosistemų; 

- „AntiNero I“, II, III, IV ir V, 

siekiant atnaujinti 91 640 ha 

nualintų ekosistemų; 

- Kovos su erozija priemonės, 

taikomos 8 020 ha plote; 

- Kovos su potvyniais priemonės, 

apimančios 401 437 m² plotą 

 

Eilės 

Ne. 
Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 
Preliminarus užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 
Matavimo 

vienetas 
Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas Ketvirčio Metų 

64 4–1.4 PUNKTAI. 

16851_Biologinės 

įvairovės apsauga kaip 

tvaraus augimo varomoji 

jėga 

Etapas Biologinė 

įvairovė  
Projektų 

įgyvendinimas, 

kaip aprašyta 

tarpinės 

reikšmės 

aprašyme 

 

   4 

KETVIRTIS 

2025 - Projektų, susijusių su 

nacionaliniu kelių ir pėsčiųjų 

takų tinklu, vykdymas; 

- Kretos gamtos istorijos 

muziejaus renovacija; 

- Goulandriso gamtos istorijos 

muziejaus pripažinimas 

nacionaliniu gamtos istorijos 

muziejumi; 

- Saugomų teritorijų stebėsenos 

ir patruliavimo sistemos įrangos 

pristatymas; 

- Graikijos gamtos istorijos 

kolekcijų skaitmeninimas. 
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6 grupė: Nuotekų ir vandens infrastruktūra, vandens taupymas 

Šiai grupei priskiriamos šios priemonės: 

● Miesto nuotekų ir dumblo tvarkymo infrastruktūra ir komunalinių atliekų tvarkymo įrangos pirkimas (priemonės Nr. 16846) 

● Geriamojo vandens tiekimo ir taupymo projektai (ID: 16850) 

Eilės 

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us  

Tiksla

s  
Ketvirčio Metų 

66 4–1.4 PUNKTAI. 

Tvarus išteklių 

naudojimas, 

atsparumas klimato 

kaitai ir aplinkos 

apsauga – 

16850_Geriamojo 

vandens tiekimo ir 

taupymo 

infrastruktūra 

Etapas Paraiškų dėl 

vandens 

infrastruktūros 

patvirtinimas 

Aplinkos ir 

energetikos 

ministerijos 

patvirtintos 

paraiškos 

   2 

KETVIR

TIS 

2023 Paskelbtas kvietimas pareikšti susidomėjimą vandens 

infrastruktūros projektais, į kurį įtraukti šie reikalavimai: I) 

naujai sukonstruotoms sistemoms, kurių infrastruktūros 

nuotėkio indeksas (ILI) yra ne didesnis kaip 1,5, ii) 

renovacijos veiklai, kuria siekiama sumažinti nuotėkį 

daugiau kaip 20 % arba sumažinti vidutinį suvartojamos 

energijos kiekį daugiau kaip 20 %, ir iii) gėlinimo 

įrenginiams, kurie turi būti prijungti prie atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių ir kurių vidutinis suvartojamos energijos 

kiekis yra ne didesnis kaip 0,5 kWh. 

68 4–1.4 PUNKTAI. 

Tvarus išteklių 

naudojimas, 

atsparumas klimato 

kaitai ir aplinkos 

apsauga – 16846_ 

Miesto nuotekų ir 

dumblo tvarkymo 

infrastruktūra, 

susijusi su nuotekų 

valymu 

Etapas Pranešimas apie 

sutarties dėl 

nuotekų projektų 

skyrimą 

Pranešimas apie 

visų sutarčių 

skyrimą 

   4 

KETVIR

TIS 

2023 Pranešimas apie sutarties dėl nuotekų ir dumblo tvarkymo 

projektų sudarymą: 

1. Kanalizacijos tinklo infrastruktūra ir nuotekų valymo 

įrenginiai (WWTP). 

2. Nuotekų valymo įrenginių modernizavimas, plėtra ir 

modernizavimas bei išvalyto vandens pakartotinis 

naudojimas. 

3. Nuotekų valymo įrenginių dumblo tvarkymo 

infrastruktūros diegimas. 

73 4–1.4 PUNKTAI. 

16846_ Miesto 

nuotekų ir dumblo 

tvarkymo 

infrastruktūra ir 

Etapas Pastatyti miesto 

nuotekų ir dumblo 

tvarkymo 

infrastruktūros 

projektai 

Pastatyta 70 

projektų 

   4 

KETVIR

TIS 

2025 Užbaigimo liudijimai, kuriais patvirtinama, kad pastatyta 70 

šių tipų projektų: 

- kanalizacijos tinklų infrastruktūra, kanalizacijos 

jungiamieji vamzdžiai ir nuotekų valymo 

įrenginiai; 
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Eilės 

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

 (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us  

Tiksla

s  
Ketvirčio Metų 

komunalinių atliekų 

tvarkymo įrangos 

pirkimas 

- nuotekų valymo įrenginių modernizavimas, plėtra 

ir modernizavimas ir pakartotinis išvalyto vandens 

naudojimas; ir  

- nuotekų valymo įrenginių dumblo tvarkymo 

infrastruktūra.  

 

73a 

strai

psnis 

4–1.4 PUNKTAI. 

16846_ Miesto 

nuotekų ir dumblo 

tvarkymo 

infrastruktūra ir 

komunalinių atliekų 

tvarkymo įrangos 

pirkimas 

Tikslas 130 elektrinių 

atliekų surinkimo 

transporto 

priemonių 

pirkimas 

 

 Įsigytų 

transporto 

priemonių 

skaičius 

0 130 2 

KETVIR

TIS 

2026 130 elektrinių atliekų surinkimo transporto priemonių 

pirkimas. 

74 4–1.4 PUNKTAI. 

16850_Geriamojo 

vandens tiekimo ir 

taupymo projektai 

Etapas Vandens tiekimo 

ir taupymo 

projektai  

Įgyvendinta ne 

mažiau kaip 50 

projektų 

   4 

KETVIR

TIS 

2025 Užbaigimo pažymėjimai arba priėmimo protokolai, kuriais 

patvirtinama, kad įgyvendinta ne mažiau kaip 50 vandens 

tiekimo ir taupymo projektų, įskaitant:  

a) vandens tiekimo infrastruktūros statyba bent septyniose 

vietovėse, 

b) gėlinimo įrenginio įrengimas 

C) telemetrijos įrengimas. Nuotolinio valdymo sistemos 

nuotėkiui vandens tiekimo tinkluose aptikti ir 

d) skaitmeninių vandens skaitiklių įrengimas  
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7 grupė. Civilinės saugos projektai 

Šiai grupei priskiriamos šios priemonės: 

• Krizių valdymo iš oro priemonės (ID: 16911) 

• Civilinės saugos valdymas ir stebėsena (ID: 16910) 

• Miškų gaisrų gesinimo, prevencijos ir reagavimo į juos įranga (priemonės Nr. 16912) 

• Regioninių civilinės saugos centrų (PEKEPP) įgyvendinimas pagal viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės programas (ID: 16283) 

• Pirminis pastatų ar sporto objektų seisminio atsparumo tikrinimas (priemonės Nr. 16983) 

Eilė

s 

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

 (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s  

Tikslas  Ketvirčio Metų 

77 4–1.4 PUNKTAI. 

Tvarus išteklių 

naudojimas, 

atsparumas klimato 

kaitai ir aplinkos 

apsauga – 16283_ 

Regioninių civilinės 

saugos centrų 

(PEKEPP) 

įgyvendinimas 

taikant viešojo ir 

privačiojo sektorių 

partnerystės 

programas 

Etapas 13 regioninių 

centrų 

konkursas 

Skelbimo apie 

konkursą 

paskelbimas 

   3 

KETVIR

TIS 

2021 Skelbimas apie konkursą 13 regioninių civilinės saugos 

centrų statybai. 

78 4–1.4 PUNKTAI. 

Tvarus išteklių 

naudojimas, 

atsparumas klimato 

kaitai ir aplinkos 

apsauga – 

16910_Stebėsenos 

ir valdymo sistema 

Etapas Sutartis dėl 

GPS 

Pasiūlymų 

atranka ir 

sutarčių 

sudarymas 

projektų 

kūrimas.  

   4 

KETVIR

TIS 

2022 Pranešimas apie GPS stebėjimo sistemos ir išankstinio 

perspėjimo sistemos sutarties sudarymą.  
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Eilė

s 

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

 (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s  

Tikslas  Ketvirčio Metų 

79 4–1.4 PUNKTAI. 

Tvarus išteklių 

naudojimas, 

atsparumas klimato 

kaitai ir aplinkos 

apsauga – 

16911_Aviacijos 

priemonės krizėms 

valdyti 

Etapas Dviejų 

vidutinio 

dydžio gaisrų 

gesinimo 

sraigtasparnių 

pirkimas 

Pasiūlymų 

atranka ir 

sutarčių 

sudarymas 

projektų 

kūrimas.  

   4 

KETVIR

TIS 

2023 Pranešimas apie dviejų vidutinio dydžio gaisrų gesinimo 

sraigtasparnių, skirtų civilinės saugos ir gaisrų gesinimo 

reikmėms, pirkimo sutarties skyrimą. 

81 4–1.4 PUNKTAI. 

Tvarus išteklių 

naudojimas, 

atsparumas klimato 

kaitai ir aplinkos 

apsauga – 16910_ 

Civilinės saugos 

valdymas ir 

stebėsena  

Etapas Įrangos 

pristatymas ir 

statybos bei 

renovacijos 

darbai iš 

anksto 

nustatytuose 

pastatuose 

Įrangos 

pristatymas ir 

statybos bei 

renovacijos 

darbai iš 

anksto 

nustatytuose 

pastatuose 

   4 

KETVIR

TIS 

2025 1. GPS priešgaisrinių transporto priemonių, regionų 

ir savivaldybių civilinės saugos transporto 

priemonių parko valdymo sistemos pristatymas. 

Informacinės sistemos „Įtraukti“ 

modernizavimas; 

2. Meteorologinių stočių, skirtų išankstiniam 

įspėjimui apie gaivalines nelaimes, įrengimas; 

3. Skubios pagalbos ryšio stočių įrengimas ir 

svarbių vietovių klimato duomenų (radarų) 

teikimas; 

4. Pastatų, esančių adresu 37–39 Kifissias Avenue, 

Maroussi, statyba ir renovacija. Įrangos 

pristatymas į tuos pačius pastatus. Paslaugos, 

susijusios su didelio masto skiepijimo centrų 

Atiki ir Salonikuose eksploatavimu; 

5. Civilinės saugos akademijos (Vilija) pastatų 

infrastruktūros ir ugniagesių mokyklos Tsotilyje 

renovacija. Įrangos, treniruoklių ir emuliatorių 

pristatymas; 

6. Trijų orlaivių pristatymas į oro stebėjimo 

kontrolės ir valdymo centrus.  

82 4–1.4 PUNKTAI. 

Tvarus išteklių 

naudojimas, 

atsparumas klimato 

Etapas Aviacinių 

priemonių, 

skirtų krizėms 

valdyti, 

Suteiktos 

krizių valdymo 

iš oro 

priemonės 

   4 

KETVIR

TIS 

2025 Pristatymas:  

1. 2 vidutinio dydžio pramoniniai sraigtasparniai 
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Eilė

s 

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

 (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s  

Tikslas  Ketvirčio Metų 

kaitai ir aplinkos 

apsauga – 

16911_Aviacijos 

priemonės krizėms 

valdyti 

projekto 

užbaigimas 

medicinos reikmėms; 

2. 2 vidutinio dydžio gaisrų gesinimo 

sraigtasparniai, kai baigiami antžeminiai 

bandymai; 

3. 1 sraigtasparnis TGSP incidentų valdymo grupei 

pervežti. 

 

Visi specialios paskirties orlaiviai turi atitikti geriausią jų 

klasės aplinkosauginį veiksmingumą. 

83 4–1.4 PUNKTAI. 

Tvarus išteklių 

naudojimas, 

atsparumas klimato 

kaitai ir aplinkos 

apsauga – 

16912_Miškų 

gaisrų gesinimo, 

prevencijos ir 

reagavimo įranga 

Etapas Miškų 

naikinimo 

įrangos 

užbaigimas 

Gaisro 

gesinimo ir 

reagavimo 

įrangos 

pristatymas 

   4 

KETVIR

TIS 

2025 Pristatymas: 

1. priešgaisriniai varikliai ir kitos reagavimo 

transporto priemonės bei įranga; 

2. išardomi kilnojamieji tiltai.  

332 4–1.4 PUNKTAI. 

Tvarus išteklių 

naudojimas, 

atsparumas klimato 

kaitai ir aplinkos 

apsauga – 

16983_Pradinis 

pastatų ar sporto 

infrastruktūros 

seisminio 

atsparumo 

patikrinimas 

Etapas Pirminių 

seisminių 

patikrinimų 

užbaigimas 

Pirminio 

patikrinimo 

sertifikatai, 

išduoti 

pastatams arba 

sporto 

objektams 

   1 

KETVIR

TIS 

2025 Išduota 43365 pastatų arba sporto objektų pirminio 

patikrinimo sertifikatų 

385 4–1.4 PUNKTAI. 

Tvarus išteklių 

naudojimas, 

atsparumas klimato 

Etapas Vietos 

valdžios 

plėtros 

programa 

83 projektų 

pagal Antonis 

Tritsis 

programą 

   2 

KETVIR

2025 83 projektų įgyvendinimas pagal Antonis Tritsis programą. 

Priekinės nuotėkų sistemos konstrukcijos atveju priemonės 

grynasis energijos suvartojimas turi būti lygus nuliui, o 
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Eilė

s 

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

 (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s  

Tikslas  Ketvirčio Metų 

kaitai ir aplinkos 

apsauga – 16404_ 

Vietos valdžios 

plėtros programa 

„Antonis Tritsis“ 

„Antonis 

Tritsis“ 

įgyvendinimas TIS atnaujinus iš priekio esančių nuotekų sistemas, dėl 

priemonės vidutinis suvartojamos energijos kiekis 

sumažinamas bent 10 % (tik energijos vartojimo 

efektyvumo priemonėmis, o ne esminiais pokyčiais ar 

apkrovos pokyčiais). 

 



  

48 
 

E. KOMPONENTAS. SUJUNGTI 

Šis Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas apima priemones, 

kuriomis siekiama skatinti ir sudaryti palankesnes sąlygas plačiai diegti itin didelio pralaidumo 

tinklus, įskaitant 5G ir šviesolaidinius tinklus, laikantis 2025 m. ES 5G ir gigabitinio ryšio tikslų, ir 

mažų palydovų sistemos kūrimą. Į šį komponentą įtrauktos investicijos yra susijusios su 

šviesolaidinės infrastruktūros įrengimu pastatuose ir kosmoso technologijų bei prietaikų naudojimu 

plėtojant mažų palydovų sistemą, kuria remiamos saugaus junglumo paslaugos kartu su 

daugiafunkcėmis Žemės stebėjimo prietaikomis. Į šį komponentą įtrauktomis reformomis 

sukuriama sistema, skirta palengvinti perėjimą prie sparčiojo plačiajuosčio ryšio ir perėjimą prie 5G 

technologijos. 

Visomis siūlomomis investicijomis ir reformomis sprendžiamos problemos, kylančios dėl 

didėjančio ryšio ir Žemės stebėjimo bei stebėjimo poreikio. Šiomis priemonėmis padedama 

įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų (2020 m. 

konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3), kurioje Graikija raginama investicijas sutelkti į 

skaitmeninę pertvarką, visų pirma į itin didelio pralaidumo skaitmeninę infrastruktūrą. Jos taip pat 

veiksmingai reaguoja į skaitmeninę pertvarką ir (arba) su ja susijusius iššūkius, nes tikimasi, kad jos 

labai padės pagerinti itin didelės spartos ryšį Graikijoje. Laikoma, kad nė viena šio komponento 

priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 

straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių 

ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis 

gairėmis (2021/C58/01). 

E.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas 

Investicijos: Mažieji palydovai (priemonės Nr.: 16855) 

Šių investicijų tikslas – paleisti ir į orbitą paleisti mažų palydovų sistemą. Investicijas sudaro mažų 

palydovų sistema, kuria siekiama remti junglumo paslaugas, taip pat žemės stebėjimo taikomosios 

programos, skirtos kartografavimui, laivybai, tiksliajam ūkininkavimui, teritorijų planavimui ir kt.  

Priemonę taip pat sudaro i) EKA ir Skaitmeninio valdymo ministerijos susitarimo dėl Europos 

kosmoso agentūros (EKA) pagalbos valdant ir įgyvendinant Graikijos nacionalinį palydovų 

kosmoso projektą projekto pakeitimo pasirašymas ir ii) 350 000 000 EUR lėšų pervedimas EKA, 

siekiant remti susitarime dėl projekto numatytą II etapo veiklą. 

Reforma: Perėjimas prie 5G technologijos, sudarant palankesnes sąlygas novatoriškų nuotolinių 

paslaugų plėtrai (priemonės Nr. 16844) 

Šios reformos tikslas – sukurti pagrindą perėjimui prie 5G technologijos. Reformos apima naujos 

reguliavimo ir teisės aktų sistemos, skirtos perėjimui prie 5G ryšio, įsigaliojimą. 

Reforma: Perėjimas prie gigabitinio plačiajuosčio ryšio. Perėjimas prie gigabitinio plačiajuosčio 

ryšio ir gigabitinio plačiajuosčio ryšio paklausos didinimas (priemonės Nr. 16857) 

Šią reformą sudaro teisinės sistemos, skirtos perėjimui prie IDPT itin didelio pralaidumo tinklo 

jungčių įrengiant šviesolaidines sistemas ir susijusią įrangą pastatuose, taip pat povandeninius 

kabelius Graikijos salose, įsigaliojimas, kad būtų užtikrinta didesnė gigabitinio plačiajuosčio ryšio 

aprėptis. Teisinėje sistemoje apibrėžiamos pastato plačiajuosčio ryšio infrastruktūros, galinčios 

užtikrinti gigabitinį ryšį galutiniams naudotojams, diegimo techninės specifikacijos ir atitinkamos 

taisyklės bei procedūros. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. birželio 30 d. 
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Investicijos: Šviesolaidinė infrastruktūra pastatuose (priemonės Nr.: 16818) 

Šių investicijų tikslas – skatinti šviesolaidinės infrastruktūros įrengimą gyvenamuosiuose ir 

komerciniuose pastatuose bei būstuose ir galutinių naudotojų prijungimą prie itin didelio 

pralaidumo tinklų (LPERT). Investicijos apima paklausos subsidijų (kuponų) schemas, pagal kurias 

subsidijuojamos a) vidaus kabelių sąnaudos ir b) prijungimo mokesčiai (vienkartinis plačiajuosčio 

ryšio paslaugų diegimo mokestis).  
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E.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

8 grupė: Jungtis 

Šiai grupei priskiriamos šios priemonės: 

● Perėjimas prie 5G technologijos, sudarant palankesnes sąlygas novatoriškų nuotolinių paslaugų plėtojimui. (ID: 16844) 

● Perėjimas prie gigabitinio plačiajuosčio ryšio. Perėjimas prie gigabitinio plačiajuosčio ryšio ir gigabitinio plačiajuosčio ryšio paklausos didinimas 

(ID: 16857) 

● Šviesolaidinė infrastruktūra pastatuose (ID: 16818) 

● Mažieji palydovai (ID: 16855)  

Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinimas 
Kokybiniai rodikliai (jei 

tai tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

 (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s  

Tikslas  Ketvirčio Metų 

85 5–2.1. 

16818_Šviesolaidin

ė infrastruktūra 

pastatuose 

Etapas Sutarties (-ių) dėl 

projekto 

„Šviesolaidinė 

infrastruktūra 

pastatuose“ 

skyrimas 

Pranešimas apie sutarties (-

ių) skyrimą  

   3 

KETVIR

TIS 

2022 Sutarties (-ių) skyrimas sėkmingai užbaigus 

projekto „Šviesolaidinė infrastruktūra 

pastatuose“ konkursą. 

 

Informacinės visuomenės 

SAI/Skaitmeninio valdymo ministerija 

užtikrina, kad visos pateiktos paraiškos 

būtų išnagrinėtos siekiant patvirtinti, ar 

paraiškos tinkamai atitinka kvietimo 

reikalavimus. Atrinkusi tinkamą paslaugų 

teikėją, Informacinė visuomenė 

S.A./Skaitmeninio valdymo ministerija 

skiria sutartį, kurioje nustatomi 

susitariančiųjų šalių įsipareigojimai, 

vaidmenys ir atsakomybė. 

87 5–2.1. 

16855_Mažieji 

palydovai 

Etapas Sutarties (-ių) dėl 

projekto „Mažieji 

palydovai“ 

sudarymas 

Pranešimas apie sutarties (-

ių) skyrimą  

   2 

KETVIR

TIS 

2023 Sutarties (-ių) sudarymas sėkmingai 

užbaigus projekto „Mažieji palydovai“ 

konkursą. 

 

Investicijos yra susijusios su mažų 

palydovų sistemos kūrimu siekiant remti 

junglumo paslaugas, taip pat su Žemės 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinimas 
Kokybiniai rodikliai (jei 

tai tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

 (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s  

Tikslas  Ketvirčio Metų 

stebėjimo taikomosiomis programomis 

žemėlapių sudarymo, laivybos, tiksliojo 

žemės ūkio, teritorijų planavimo ir kitose 

srityse. 

90 5–2.1. 

16818_Šviesolaidin

ė infrastruktūra 

pastatuose 

Tikslas Projekto „Pastatų 

šviesolaidinė 

infrastruktūra“ 

vykdymas 

 Čekių skaičius  300 255 4 

KETVIR

TIS 

2025 Už būstus, susijusius su FTTH 

šviesolaidine infrastruktūra ir paslaugomis, 

išpirkta 300255 kuponų.  

92 5–2.1. 

16855_Mažieji 

palydovai 

Etapas Projekto „Mažieji 

palydovai“ 

vykdymas 

Komisijos ataskaitos 

orbitoje po mažų palydovų 

paleidimo  

   4 

KETVIR

TIS 

2025 Pradedamas bandomasis projektas, o į 

orbitą paleista ir paleista mažų palydovų 

sistema, kuria siekiama remti junglumo 

paslaugas, taip pat žemėlapių sudarymo, 

laivybos, tiksliojo žemės ūkio, teritorijų 

planavimo ir kitas žemės stebėjimo 

taikomąsias programas. 

92a 

strai

psnis 

5–2.1. 

16855_Mažieji 

palydovai 

Etapas Susitarimo dėl 

projekto 

pakeitimo 

pasirašymas ir 

lėšų pervedimas 

EKA ir Skaitmeninio 

valdymo ministerijos 

susitarimo dėl projekto 

pakeitimo pasirašymas ir 

lėšų pervedimas 

   2 

KETVIR

TIS 

2026 Graikijos ir EKA projekto susitarimo dėl 

Europos kosmoso agentūros (EKA) 

pagalbos valdant ir įgyvendinant Graikijos 

nacionalinį palydovinį kosmoso projektą 

pakeitimo pasirašymas. 

 

Į susitarimą dėl projekto įtraukiama veikla, 

kuri būtų finansuojama pagal susitarimą dėl 

projekto ir kurią sudaro II etapo veiklos 

(„Hellas Space 2.0“) įgyvendinimas, t. y.:  

1) RGBNIR optinių palydovų, MWIR 

šiluminių palydovų, radijo dažnių stebėjimo 

palydovų stebėjimo sistemos diegimas;  

2) informuotumo apie kosmosą ir orbitoje 

esančių pajėgumų demonstravimo 

priemonė (-ės);  

3) saugaus junglumo naudotojų terminalų 

viešieji pirkimai ir diegimas ir GALILEO 

PVI diegimas;  

4) kosmoso inovacijų ir bandomoji Žemės 

stebėjimo ir junglumo orbitoje 

demonstravimo programa ir prieglobos 

teikiamos naudingojo krūvio galimybės;  

5) saugias Žemės stebėjimo paslaugas ir 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinimas 
Kokybiniai rodikliai (jei 

tai tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

 (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s  

Tikslas  Ketvirčio Metų 

duomenų infrastruktūrą, siekiant stiprinti 

vyriausybinius centrus ir pavyzdines 

galutinės grandies paslaugas; 

6) Graikijos absolventų mokymas, susijęs 

su veikla, patenkančia į šio projekto 

susitarimo taikymo sritį, ir komunikacijos 

veikla. 

 

Į projekto susitarimą taip pat įtraukiama 

nuostata, kuria užtikrinama, kad EKA 

visiškai ir išimtinai naudotų lėšas II etapo 

veiklai remti. 

 

Graikija perveda 350 000 000 EUR EKA 

projekto susitarimo II etapo veiklai remti. 

333 5–2.1. 16844_ 

Perėjimas prie 5G 

technologijos, 

sudarant 

palankesnes sąlygas 

novatoriškų 

nuotolinių paslaugų 

plėtrai 

Etapas Perėjimo prie 5G 

technologijų 

reformos 

įsigaliojimas 

Reguliavimo ir teisės aktų 

sistemos įsigaliojimas 

   3 

KETVIR

TIS 

2024 Antrinės teisės aktų, kuriais apibrėžiamas 

5G spektro skyrimo bandomiesiems 

projektams per fondą „Faistos“ ir (arba) 

universitetų subjektus procesas, įskaitant 

tolesnių 5G tinklų plėtros galimybių ir 

rizikos nustatymo procesą, 5G spektro 

paskirstymo procedūrų supaprastinimą ir 

konkrečių ekonominių prietaikų 

reikalavimų ir rizikos vertinimą, 

įsigaliojimas. 

334 5–2.1. 

16857_Perėjimas 

prie gigabitinio 

plačiajuosčio ryšio. 

Perėjimas prie 

gigabitinio 

plačiajuosčio ryšio 

ir gigabitinio 

plačiajuosčio ryšio 

paklausos 

didinimas 

Etapas Perėjimo prie 

gigabitinio 

plačiajuosčio 

ryšio reformos 

įsigaliojimas 

Teisės aktų sistemos 

įsigaliojimas 

   2 

KETVIR

TIS 

2024 Įsigalioja teisinė sistema, kuria nustatomos 

pastato plačiajuosčio ryšio infrastruktūros, 

galinčios užtikrinti gigabitinį ryšį 

galutiniams naudotojams, diegimo 

techninės specifikacijos ir atitinkamos 

taisyklės bei procedūros.  
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F. 2.2 KOMPONENTAS. MODERNIZUOTI 

Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano modernizavimo komponentu 

siekiama modernizuoti viešąjį administravimą tobulinant jo veiklos modelį ir užtikrinant aukštos 

kokybės paslaugų teikimą piliečiams ir įmonėms. Siekiant šio tikslo spartinamos pastangos gerinti 

viešojo administravimo skaitmeninius rezultatus. Reformų ir investicijų tikslas: a) viešojo 

sektoriaus organizacijų skaitmeninė transformacija, įskaitant archyvų skaitmeninimą ir patobulintas 

skaitmenines paslaugas; b) veiklos procesų patobulinimai, po kurių bus įdiegtos šiuolaikinės IT 

sistemos; C) didesnis sistemų ir duomenų sąveikumas; d) plataus masto kibernetinio saugumo ir 

duomenų valdymo strategijas ir politiką; taip pat e) platesnis pažangiųjų technologijų, pavyzdžiui, 

debesijos kompiuterijos, dirbtinio intelekto ir didžiųjų duomenų, naudojimas. 

Šiuo komponentu siekiama spręsti viešojo administravimo modernizavimo ir skaitmeninimo 

uždavinį, kartu racionalizuojant ir supaprastinant pagrindinius procesus ir procedūras. Ji remia 

konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų (konkrečioms 

šalims skirtos rekomendacijos 2020 m. Nr. 3 ir 2019 m. Nr. 2) įgyvendinimą didinant viešojo 

administravimo veiksmingumą ir skaitmeninimą. Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė 

nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, 

atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio 

švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis 

(2021/C58/01). 

F.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas 

Reforma: Viešojo administravimo į klientą orientuotos paslaugos supaprastinant ir tobulinant 

procesus, tobulinant sistemas ir užtikrinant atitiktį Europos strategijoms ir politikai (priemonės Nr. 

16929) 

Reformos tikslas – Graikijos piliečiams ir įmonėms teikti į vartotoją orientuotas viešąsias paslaugas 

ir užtikrinti geresnį Graikijos viešojo administravimo veikimą. Reformą sudaro: a) atitinkamų 

Bendro vietos administravimo kodekso skyrių įsigaliojimas ir b) administracinės naštos stebėsenos 

bei vertinimo ir paramos reglamentavimo poveikio vertinimo procesui veiksmų įgyvendinimas.  

Investicijos: Archyvų skaitmeninimas ir susijusios paslaugos (priemonės Nr. 16778) 

Investicijas sudaro pagrindinių archyvų skaitmeninimas įvairiuose sektoriuose (teisingumas, 

sveikata, bendrieji valstybės archyvai, miestų planavimas, ekspropriacija, kadastras, imigracija ir 

prieglobstis, jūrų reikalai) ir integravimas į atitinkamas IT sistemas, taip pat viešojo sektoriaus 

saugaus saugojimo ir platesnio masto viešojo sektoriaus archyvų (iš viso devynių projekto dalių) 

bandomasis įgyvendinimas.  

Konkrečiai, minėtos projekto dalys apima 1150000000 puslapių skaitmeninimo įgyvendinimą ir 

kitus būtinus veiksmus, susijusius su šiais archyvais: 1) teisingumo sistema, 2) visuomenės 

sveikatos sistemos medicininiai įrašai ir vizualizavimo tyrimai, 3) valstybės bendrieji archyvai 

centrinėms ir vietos agentūroms, 4) imigracijos ir prieglobsčio sistema, 5) ekspropriacijos planai, 6) 

statybos leidimai ir planai, metaduomenų ir geografinio kodavimo kūrimas miestų planavimo 

agentūroms, 7a) nuosavybės teisės ir atitinkami dokumentai kadastro hipotekos įstaigose ir 7b) 

patobulintų kadastro paslaugų įgyvendinimas ir 8) jūrų reikalai. 9 projekto dalis susijusi su 1440000 

rinkmenų, kuriose yra fizinių bylų, saugaus saugojimo kituose viešojo sektoriaus archyvuose 

bandomuoju įgyvendinimu. Šiomis investicijomis siekiama sumažinti viešojo administravimo 
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institucijų paslaugų teikimo visuomenei laiko sąnaudas, o suteikiant geresnę prieigą prie archyvų 

taip pat siekiama sutaupyti daug lėšų ir atlaisvinti išteklių. 

Investicijos: Valdžios sektoriaus CRM (priemonės Nr. 16810) 

Šių investicijų tikslas – sukurti, įdiegti ir pradėti taikyti integruotą viso viešojo administravimo 

santykių su piliečiais ir įmonėmis gyvavimo ciklo valdymo sistemą. Investicijas sudaro a) valdžios 

sektoriui skirta ryšių su klientais valdymo sistema, leidžianti valdyti viešojo administravimo 

institucijų sąveiką su piliečiais ir įmonėmis, ir b) galimybė naudotis integruota viešojo sektoriaus 

sistemų ir paslaugų bei Graikijos piliečių elektroninių ryšių sistema (Gov. gr – messenger).  

Investicijos: Viešojo administravimo vieno langelio sistemų modernizavimas (priemonės Nr. 

16780) 

Priemonės tikslas – modernizuoti Piliečių paslaugų centrus (KEP). Investicijas sudaro naujos 

skaitmeninės įrangos ir priemonių pirkimas ir viešojo administravimo vieno langelio principu 

veikiančių centrų pastatų renovacija. 

Investicijos: Nauja viešųjų pirkimų sistema (priemonės Nr. 16736) 

Investicijos susijusios su naujos IT sistemos, skirtos viešiesiems pirkimams, pertvarkymu ir 

įgyvendinimu. Investicijos apima: a) pertvarkyti ir patobulinti portalą www.eprocurement.gov.gr; b) 

pasiūlymams naudojami išsamūs papildymai ir pritaikymo posistemiai; C) centrinio elektroninio 

viešųjų pirkimų registro (KIMDIS) reforma, pertvarkymas ir gerinimas, statistinių duomenų 

išgavimo sistemų modernizavimas ir plėtra bei tolesnis jų statistinis apdorojimas; d) elektroninių 

viešųjų pirkimų sistemos (ESIDIS) plėtinių, skirtų naujoms strategijoms ir verslo procesams viešųjų 

pirkimų elektroninėmis priemonėmis srityje remti, konfigūravimas ir įgyvendinimas; e) jau 

įgyvendintų sąveikumo paslaugų tobulinimą ir naujų keitimosi duomenimis paslaugų įgyvendinimą; 

F) Elektroninio sąveikumo paslaugos per Sąveikumo centrą (KED), kuris yra nacionalinio bendrojo 

skaitmeninio portalo (gov.gr) dalis; g) duomenų šifravimo mechanizmo, saugomo sistemų duomenų 

bazėse, sukūrimas siekiant užkirsti kelią ESIDIS ir G-Cloud administratorių piktavališkiems 

veiksmams; H) naują saugumo tyrimą ir sistemos papildymus ir (arba) pakeitimus, siekiant 

padidinti jos saugumą, sertifikavimą ir intervencijas, kad būtų padidintas sistemos saugumas, kad 

ateityje ją būtų galima sertifikuoti; I) viešųjų pirkimų planavimo sistemos tobulinimas ir 

atnaujinimas siekiant plačiau remti viešuosius pirkimus ir centralizuotas viešųjų pirkimų procedūras 

naudojant elektroninius katalogus; J) paraiškų dėl paramos teikimo ekonominės veiklos 

vykdytojams įtraukimas: paraiškų dėl pasiūlymų paieškos papildymą, istorinius ir statistinius 

duomenis apie jų dalyvavimą viešųjų pirkimų procesuose, tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų 

informacijos ir ryšių posistemių papildymą; k) papildomų virtualių padėjėjų pajėgumų, kad visi 

suinteresuoti asmenys galėtų užduoti klausimus natūralia kalba; L) elektroninės rinkmenų 

archyvavimo sistemos (ESIDIS – KIMDIS), atitinkančios elektroninių rinkmenų teisinės sistemos 

nuostatas, įdiegimas; m) mokomosios medžiagos rengimas ir viešinimo veiksmai; N) techninės 

paramos ir projektų stebėsenos paslaugos; ir o) tyrimas, kuriame įvertinamos esamų e. viešųjų 

pirkimų priemonių ir atrankos galimybės ir veiksmingumas, jos atnaujinamos arba pakeičiamos 

naujomis ir veiksmingesnėmis priemonėmis. 

Investicijos: Užsienio reikalų ministerijos skaitmeninė transformacija (priemonės Nr. 16742) 

Šios priemonės tikslas – modernizuoti Užsienio reikalų ministeriją. Investicijas sudaro operacijų ir 

IT infrastruktūros skaitmeninimas. 

Investicijos: Šauktinių skaitmeninių įgūdžių tobulinimo programos (priemonės Nr. 16826) 
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Investuojant į privalomą karinę tarnybą integruojama mokymo programa ir skaitmeninių įgūdžių 

sertifikavimas. Tikslas – išnaudoti šauktinių darbo laiką, kad būtų įgyti skaitmeniniai įgūdžiai, kurių 

reikia šiandieninėms ginkluotosioms pajėgoms ir darbo rinkai. Šios investicijos įgyvendinamos 

modernizuojant ir plečiant skaitmeninės piliečių akademijos platformą ir apima: a) personalizuota 

šauktinių prieiga prie mokymo portalo, kuriame turi būti įdiegti griežti kibernetinio saugumo 

mechanizmai ir atgrasyta nuo kibernetinių išpuolių, taip pat sustiprinta asmens duomenų apsaugos 

struktūra; b) šauktinio elektroninio portfelio (e. portfelio), kuriame turi būti atspindėtas jo 

išsilavinimo profilis kartu su jo turima kvalifikacija, konfigūracija; c) skaitmeninių įgūdžių 

mokymo programų rengimas ir konfigūravimas; d) įsivertinimo priemonės kūrimas ir naudojimas; 

e) 50000 planšetinių kompiuterių, kurie turi būti įsigyjami ir tiekiami šauktiniams dalyvauti 

nuotolinio mokymosi programose; f) mokymo proceso metu įgytų skaitmeninių įgūdžių 

sertifikavimas, grindžiamas Europos ir nacionalinėmis skaitmeninių įgūdžių sistemomis.  

Investicijos: Graikijos nacionalinės turizmo organizacijos skaitmeninė transformacija (priemonės 

Nr. 16791) 

Šių investicijų tikslas – plėtoti Graikijos nacionalinės turizmo organizacijos skaitmeninius 

pajėgumus. Investicijas sudaro skaitmeninio turizmo žemėlapio, Graikijos kultūros vertybių 

skaitmeninės saugyklos ir naujos turistų informavimo sistemos sukūrimas.  

Reforma: Kibernetinio saugumo strategija ir Nacionalinis kibernetinio saugumo operacijų centras 

(priemonės Nr. 16823) 

Priemonės tikslas – padidinti viešojo sektoriaus sistemų kibernetinį saugumą. Priemonę sudaro 

kibernetinio saugumo strategijos įgyvendinimas ir Nacionalinis kibernetinio saugumo operacijų 

centras (SOC). 

Investicijos: Saityno paslaugos ir naujos kartos sąveikumo centras (KED) (priemonės Nr. 16779) 

Šios priemonės tikslas – sukurti viešojo administravimo paslaugų sąveikumo infrastruktūrą, kad 

būtų sudarytos palankesnės sąlygos keistis informacija ir teikti internetines paslaugas. Investicijas 

sudaro a) saityno paslaugos; b) Naujos kartos sąveikumo centras (KED). 

Reforma: Registrų, sistemų ir paslaugų, skirtų nacionalinių viešųjų organizacijų keitimuisi 

duomenimis, sujungimas ir sąveikumas (priemonės Nr. 16782) 

Šios reformos tikslas – palengvinti skaitmeninių viešųjų paslaugų teikimą piliečiams ir įmonėms. 

Reformą sudaro registrų ir paslaugų, skirtų viešųjų organizacijų keitimuisi duomenimis, sujungimo 

ir sąveikumo sistemos nustatymas. 

Investicijos: E. registrai (priemonės Nr. 16824) 

Šios priemonės tikslas – remti skaitmeninių viešųjų paslaugų teikimą per e. registrus ir platformas. 

Investicijas sudaro e. registrų ir platformų teikimas šiose srityse: piliečių registras, gyvūnų gerovė, 

elektromobilumo infrastruktūra, sveikata ir socialinė apsauga. 

Reforma: Naujų technologijų ir tendencijų įtraukimas į viešojo administravimo pažangias 

paslaugas, našumo ir efektyvumo didinimas ir sistemų eksploatavimo, atnaujinimo ir priežiūros 

sąnaudų sumažėjimas (priemonės Nr. 16928) 

Šios reformos tikslas – modernizuoti viešojo administravimo paslaugas pasitelkiant technologinę 

pažangą. Reformą sudaro naujų technologijų diegimo viešajame administravime sistemos ir atvirų 

bei pakartotinai naudojamų duomenų politikos nustatymas.  

Investicijos: Pažangieji miestai (priemonės Nr. 16854) 
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Investicijos tikslas – palaipsniui pertvarkyti 11 Graikijos savivaldybių į pažangiuosius miestus. 

Pagal šią priemonę 11 savivaldybių įgyvendina pažangiųjų miestų projektus. 

Investicijos: Centrinės debesijos kompiuterijos infrastruktūros ir paslaugų teikimas (priemonės Nr. 

16853) 

Investicijomis siekiama pagerinti pagrindinių Skaitmeninio valdymo ministerijos institucijų, t. y. 

GSISPA ir IDIKA SA, veikimą diegiant debesijos kompiuterijos infrastruktūrą ir paslaugas (pagal 

Įstatymą Nr. 4727/2020) remiantis geriausia tarptautine patirtimi įgyvendinant vyriausybės 

debesijos infrastruktūrą ir paslaugas (G-Cloud). Įgyvendinant projektą bus sukurta moderni mišri 

debesijos infrastruktūra, kurią sudarys du nuomininkai: Vieną – debesijai, kitą – H debesijai. 

Kiekvienas nuomininkas turi turėti privačią nuotolinių kompiuterinių išteklių dalį ir viešojo 

debesijos komponentą bendroje valdymo ir paslaugų teikimo aplinkoje. Investicijos turi būti 

įgyvendintos iki 2024 m. birželio 30 d. 

Debesijos paslaugų teikėjo duomenų centrai privalo laikytis „Europos duomenų centro energijos 

vartojimo efektyvumo elgesio kodekso“.  

Reikalavimas suderintas su 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 

2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo, remiant perėjimą prie 

žaliosios ekonomikos ir padedant siekti Sąjungos 2030 m. klimato tikslų, nustatytų 2 straipsnio 11 

dalyje, iš dalies pakeistų ES klimato teisės akto 10 straipsniu, ir laikantis tikslo iki 2050 m. 

neutralizuoti poveikį klimatui ir pereiti prie skaitmeninės ekonomikos, taip prisidedant prie 

didėjančios ekonominės ir socialinės konvergencijos, atkuriant ir skatinant tvarų Sąjungos 

ekonomikos augimą ir integraciją. 

Investicijos: Nacionalinės mokslinių tyrimų ir technologijų infrastruktūros (GRNET) nuotolinių 

kompiuterinių išteklių infrastruktūros ir paslaugų modernizavimas (priemonės Nr. 16955) 

Investicijos tikslas – atnaujinti GRNET infrastruktūrą ir paslaugas. Investicijas sudaro: a) GRNET 

programinės įrangos ir debesijos kompiuterijos paslaugų modernizavimas, b) superkompiuteris 

DAEDALUS (A etapo vykdymas, kaip nurodyta atitinkamoje sutartyje), c) šviesolaidinės 

infrastruktūros išperkamoji nuoma, d) GRNET tinklo įrangos pristatymas arba pristatymas ir 

įrengimas. 

Investicijos: Syzefxis II plėtra (priemonės Nr. 16956) 

Šių investicijų tikslas – viešojo sektoriaus institucijoms teikti atnaujintas telekomunikacijų 

paslaugas. Investicijas sudaro skaitmeninės sistemos, skirtos vietos tyrimų duomenims rinkti 

diegiant SYZEFXIS II, sukūrimas, kokybės kontrolės ir stebėsenos paslaugos, susijusios su 

nacionalinių telekomunikacijų tinklų kabelių sistemų įrengimu, nenutrūkstamo elektros energijos 

tiekimo įrangos įrengimas SYZEFXIS II subjektuose, viešojo sektoriaus tinklo informacijos 

saugumo valdymo sistemos sukūrimas ir tinklo infrastruktūros įrengimas Panhellenic mokyklų 

tinkle.  

Investicijos: Centrinė BI – Duomenų analizė (priemonės Nr. 16842) 

Šių investicijų tikslas – padidinti viešojo administravimo institucijų gebėjimą naudoti duomenis 

priimant sprendimus. Investicijas sudaro centrinės verslo žvalgybos duomenų analizės platformos 

sukūrimas, kad viešojo administravimo agentūros galėtų integruoti ir analizuoti duomenis savo 

veiklai ir sprendimų priėmimui remti.  

Investicijos: Centrinė dokumentų valdymo sistema (priemonės Nr. 16738) 
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Investicijas sudaro centrinės dokumentų valdymo sistemos, kuri saugo, saugo ir gauna popierinius 

ir elektroninius dokumentus, įdiegimas. Šia sistema sudaromos palankesnės sąlygos viešojo 

sektoriaus organizacijų sąveikumui ir siekiama paspartinti piliečių ir įmonių bylų ir paslaugų 

prašymų nagrinėjimą. Investicijos apima a) 20000 patvirtintų nuotolinių skaitmeninių parašų 

tiekimą, b) sąveikumo taikomųjų programų kūrimą, unikalaus QR kodo arba ID sukūrimą, kuris turi 

būti įtrauktas į dokumentus, c) posistemių kūrimą, kad būtų patenkinti valdžios sektoriaus poreikiai 

pasirašyti dokumentus su skaitmeniniais parašais, d) paramos paslaugas (įskaitant tyrimų rengimo 

paslaugas), mokymo ir pagalbos tarnybos paslaugas.  

Investicijos: Savanoriški įnašai į bendrąją įmonę „EuroHPC“ (16859 priemonė) 

Šia priemone siekiama padėti Graikijai steigti dirbtinio intelekto gigafabrikus ir suteikti prieigą prie 

jų ir jų paslaugų.  

Priemonę sudaro savanoriškas 350 000 000 EUR įnašas į bendrąją įmonę „EuroHPC“.  

Įnašu bus remiamos DI gigafabriko ir (arba) kitos „EuroHPC“ iniciatyvos, pavyzdžiui, DI fabrikai, 

superkompiuteriai ar kvantiniai kompiuteriai, arba kitos investicijos į DI, kvantines technologijas ar 

našiąją kompiuteriją, susijusios su BĮ „EuroHPC“, kuri turi būti įsteigta Sąjungoje, tikslais. 
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F.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

3 pagrindinės investicijos: Archyvų skaitmeninimas ir susijusios paslaugos 

Eilė

s 

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

93 

 

6–2,2 PUNKTAI. 

16778_ Archyvų 

skaitmeninimas ir 

susijusios paslaugos 

Etapas Sutartis (-ys) dėl 

archyvų 

skaitmeninimo 

Pranešimas apie 

sutarties (-ių) 

skyrimą, apimantį 

visas 9 archyvų 

skaitmeninimo 

projekto dalis  

   4 

KETVIR

TIS 

2022 Sutarties (-ių) dėl kiekvienos iš šių 9 projekto 

dalių, įskaitant visas jų sudedamąsias dalis, 

skyrimas:  

• 1 projekto dalis. Teisingumo sistemos 

archyvų skaitmeninimas 

• 2 projekto dalis. Visuomenės sveikatos 

sistemos archyvų skaitmeninimas 

• 3 projekto dalis. Valstybės bendrojo 

archyvo skaitmeninimas 

• 4 projekto dalis. Imigracijos ir prieglobsčio 

sistemos archyvų skaitmeninimas 

• 5 projekto dalis. Ekspropriacijos archyvų 

skaitmeninimas 

• 6 projekto dalis. Miestų planavimo 

agentūrų archyvų skaitmeninimas 

• Projekto dalis. Kadastro (Ktimatologio) 

archyvų skaitmeninimas 

• Projekto dalis. Pagerintos Kadastre 

teikiamos skaitmeninės paslaugos 

• 8 projekto dalis. Jūrų archyvų 

skaitmeninimas 

• 9 projekto dalis. Saugus viešojo sektoriaus 

ir „platesnio“ viešojo sektoriaus 

saugojimas 

Specifikacijose nurodomi terminai ir tikslai, o 

kiekvienos iš 9 projekto dalių atveju išsamiai 

aprašoma:  

1. Fizinių įrašų skaitmeninimas  

2. skaitmeninių įrašų perkėlimas į esamas 

sistemas (įskaitant teisingumo bylas OSDDY-

PP/OSDDY-DD; nuosavybės teisės 

Nacionalinio žemės registro informacinėje 
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Eilė

s 

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

sistemoje) 

3. duomenų centrų ir vietos agentūroms 

skirtos infrastruktūros, taip pat atitinkamo 

vieno langelio principo (įskaitant centrinę 

pacientų įrašų saugyklą; Bendro skaitmeninio 

ekspropriacijos žemėlapio integruota 

geografinė informacinė sistema ir ieškiniai dėl 

ekspropriacijos; Kadastro įrašų dokumentų ir 

skaitmeninių rinkmenų valdymo sistema 

(DMS/DAS); archyvų valdymo programinės 

įrangos įdiegimas). 

4. paramos paslaugos (įskaitant naujas 

elektronines paslaugas, susijusias su 

piliečiams skirtų rinkmenų paieška ir paieška; 

viešojo administravimo; valstybės archyvų 

tyrėjai). 

95 6–2,2 PUNKTAI. 

16778_ Archyvų 

skaitmeninimas ir 

susijusios paslaugos 

Etapas Archyvų 

skaitmeninimas 

Archyvų 

skaitmeninimas, 

metaduomenys ir 

perkėlimas į esamas 

sistemas, kadastro 

skaitmeninių 

paslaugų projekto ir 

viešojo sektoriaus ir 

platesnio viešojo 

sektoriaus archyvų 

saugaus saugojimo 

projekto 

įgyvendinimas 

   
4 

KETVIR

TIS 

2025 Bent 1035000000 puslapių skaitmeninimas, 

įskaitant metaduomenis, ir perėjimas į esamas 

sistemas.  

 

Projekto dalies „Geresnės skaitmeninės 

kadastro paslaugos“, skirtos Graikijos 

kadastro siūlomoms paslaugoms skaitmeninti, 

ir projekto dalies „Saugus viešojo sektoriaus ir 

platesnių viešojo sektoriaus archyvų 

saugojimas“, skirtos saugiam fizinių bylų 

saugojimui kituose viešojo sektoriaus 

archyvuose, įgyvendinimas.  
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5 pagrindinė reforma. Viešojo administravimo į klientą orientuotos paslaugos supaprastinant ir tobulinant procesus – registrų, sistemų ir 

paslaugų sujungimas ir sąveikumas 

Eilės 

Ne. 

Susijusi priemonė  

(Reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavim

o vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s 

Tikslas Ketvirčio Metų 

96 6–2,2 PUNKTAI. 16929_ Link 

viešojo administravimo į klientą 

orientuotų paslaugų supaprastinant 

ir tobulinant procesus, tobulinant 

sistemas ir užtikrinant atitiktį 

Europos strategijoms ir politikai 

Etapas Nacionalinio 

procedūrų 

registro 

sukūrimas ir 

nacionalinio 

proceso 

supaprastinimo 

plano 

įgyvendinimas 

(pirmasis 

etapas) 

Skaitmeninio 

valdymo 

ministerijos 

ataskaita, kuria 

patvirtinama, kad 

veikia nacionalinis 

procedūrų registras 

ir užbaigtas darbas 

pagal Nacionalinės 

proceso 

supaprastinimo 

programos pirmąjį 

etapą  

   3 

KETVIRT

IS 

2022 
Nacionalinio procedūrų registro („Diavlos“, kaip 

nustatyta Įstatymo Nr. 4727/2020 90 straipsnyje) 

įdiegimas ir integravimas į gov.gr portalą; ir 

pirmojo paprastinimo darbo etapų užbaigimas pagal 

tvarkaraštį, nustatytą pagal 4 metų nacionalinę 

proceso supaprastinimo programą, įskaitant viešųjų 

pirkimų procedūrų skaitmeninimą. 

97 6–2,2 PUNKTAI. 16929_ Link 

viešojo administravimo į klientą 

orientuotų paslaugų supaprastinant 

ir tobulinant procesus, tobulinant 

sistemas ir užtikrinant atitiktį 

Europos strategijoms ir politikai 

Etapas Nacionalinio 

proceso 

supaprastinimo 

plano 

įgyvendinimas 

(antrasis etapas) 

Vidaus reikalų 

ministerijos 

ataskaita, 

patvirtinanti 

Nacionalinės 

proceso 

supaprastinimo 

programos 

supaprastinimo 

darbo krypčių 

antrojo etapo 

užbaigimą  

   4 

KETVIRT

IS 

2023 Užbaigti antrąjį supaprastinimo darbo etapą pagal 

tvarkaraštį, numatytą 4 metų nacionalinėje proceso 

supaprastinimo programoje, įskaitant poveikio 

vertinimo procesų skaitmeninimą, individualiųjų 

įmonių steigimą, procedūrų, susijusių su piliečių 

gyvenimo įvykiais, įskaitant gimimą, mirtį ir 

santuokos nutraukimą, supaprastinimą, su 

advokatais susijusių teisingumo procedūrų 

supaprastinimą, teismo sprendimus, skaitmeninius 

parašus, teismų išduotus pažymėjimus, vairuotojo 

pažymėjimų atnaujinimą ir myfoto.gov.gr veikimą 

ir elektroninį dokumentų judėjimą viešojo 

administravimo sistemoje (patvirtintą aplinkraščiu). 

98 6–2,2 PUNKTAI. 16782_Registrų, 

sistemų ir paslaugų, skirtų 

nacionalinių viešųjų organizacijų 

keitimuisi duomenimis, sujungimas 

ir sąveikumas 

Etapas Tinklų 

sujungimo 

reguliavimo 

pagrindas ir  

registrų 

sąveikumas 

Reguliavimo 

pakeitimų, įskaitant 

susijusius pirminės 

ir antrinės teisės 

aktus dėl registrų ir 

paslaugų sujungimo 

ir sąveikumo, 

priėmimas 

   4 

KETVIRT

IS 

2024 
Reguliavimo pakeitimų, kuriais nustatomas registrų 

ir paslaugų, skirtų nacionalinių viešųjų organizacijų 

keitimuisi duomenimis, sujungimo ir sąveikumo 

reguliavimo pagrindas, priėmimas 
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Eilės 

Ne. 

Susijusi priemonė  

(Reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavim

o vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s 

Tikslas Ketvirčio Metų 

99 6–2,2 PUNKTAI. 16929_ Link 

viešojo administravimo į klientą 

orientuotų paslaugų supaprastinant 

ir tobulinant procesus, tobulinant 

sistemas ir užtikrinant atitiktį 

Europos strategijoms ir politikai 

Etapas Viešojo 

administravimo 

administracinės 

naštos 

mažinimas  

Administracinės 

naštos stebėsenos 

bei vertinimo ir 

reglamentavimo 

poveikio vertinimo 

proceso rėmimo 

veiksmų 

įgyvendinimas ir 

bendro vietos 

administravimo 

kodekso nuostata, 

nurodanti jo 

įsigaliojimą  

 
 

 
4 

KETVIRT

IS 

2025 - Bendro vietos administravimo kodekso skyrių, 

susijusių su organizacinių klausimų reguliavimu 

ir finansinių operacijų bei valdymo sistemos 

reguliavimu, įsigaliojimas. 

- Administracinės naštos vertinimo metodikos ir 

procedūrų standartizavimas. 

- Biurokratijos matavimo indekso (BMI) 

nustatymas. 

- Mechanizmo, kuris padėtų atlikti 

reglamentavimo poveikio analizę, sukūrimas. 

- Administracinės naštos vertinimų skelbimas 

naudojant standartinį sąnaudų modelį. 
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9 grupė: Iniciatyvos, susijusios su aktyvesnėmis į vartotoją orientuotomis ir saugiomis skaitmeninėmis paslaugomis, naudojantis sąveikiomis 
IT sistemomis ir atvirųjų duomenų politika 

Šiai grupei priskiriamos šios priemonės: 

● Ryšių su klientais valdymas valdžios sektoriuje (ID: 16810) 

● Viešojo administravimo vieno langelio sistemų modernizavimas (ID: 16780) 

● Nauja viešųjų pirkimų sistema (ID: 16736) 

● Užsienio reikalų ministerijos skaitmeninė transformacija (ID: 16742) 

● Šauktinių skaitmeninių įgūdžių tobulinimo programos (ID: 16826) 

● Graikijos nacionalinės turizmo organizacijos skaitmeninė transformacija (ID: 16791) 

● Kibernetinio saugumo strategija ir Nacionalinis kibernetinio saugumo operacijų centras (ID: 16823) 

● Saityno paslaugos ir naujos kartos sąveikumo centras (KED) (ID: 16779) 

● E. registrai (ID: 16824) 

● Centrinė dokumentų valdymo sistema (ID: 16738) 

Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siekti

na reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  

 (jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavim

o vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s  

Tiksla

s  
Ketvirčio 

Met

ų 

100 6–2,2 PUNKTAI. 

16779_Sąveikumo ir 

saityno paslaugų 

plėtojimas 

Etapas Sutarčių dėl 

sąveikumo ir 

saityno 

paslaugų 

plėtojimo 

projekto 

sudarymas 

Pranešimas apie 

sutarčių skyrimą 

   4 

KETVIRTI

S 

2022 Sutarties dėl sąveikos ir saityno paslaugų 

plėtros projekto sudarymas.  

Ministerija/Generalinis viešojo sektoriaus 

informacinių sistemų 

sekretoriatas/Informacinės visuomenės 

SAI išnagrinėja visus pateiktus 

pasiūlymus ir patvirtina, ar paraiškos 

tinkamai patenkina RPP reikalavimus. 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siekti

na reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  

 (jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavim

o vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s  

Tiksla

s  
Ketvirčio 

Met

ų 

Atrinkusi atitinkamą rangovą, ministerija 

sudaro sutartį, kurioje nustatomi abiejų 

sutarties šalių įsipareigojimai, vaidmenys 

ir atsakomybė. 

101 6–2,2 PUNKTAI. 

16810_CRM valdžios 

sektoriui 

Etapas Viešojo 

sektoriaus 

CRM sutarties 

sudarymas  

Pranešimas apie 

sutarčių skyrimą 

   4 

KETVIRTI

S 

2022 Sutarties dėl CRM sudarymas su 

Vyriausybe. Ministerija/Generalinis 

viešojo sektoriaus informacinių sistemų 

sekretoriatas/Informacinės visuomenės 

SAI išnagrinėja visus pateiktus 

pasiūlymus ir patvirtina, ar paraiškos 

tinkamai patenkina RPP reikalavimus.  

Atrinkusi atitinkamą išorės partnerį, 

ministerija sudaro sutartį, kurioje 

apibrėžiamos abiejų įdarbintų šalių 

pareigos, vaidmenys ir atsakomybė. 

102 6–2,2 PUNKTAI. 

16780_Viešojo 

administravimo vieno 

langelio sistemų 

modernizavimas 

Etapas Viešojo 

administravimo 

vieno langelio 

principo 

tolesnio 

modernizavimo 

sutarties 

skyrimas 

Pranešimas apie 

sutarčių skyrimą 

   4 

KETVIRTI

S 

2022 Viešojo administravimo vieno langelio 

sistemos modernizavimo sutarties 

skyrimas.  

Ministerija/Generalinis viešojo sektoriaus 

informacinių sistemų 

sekretoriatas/Informacinės visuomenės 

SAI užtikrina, kad būtų išnagrinėti visi 

pateikti pasiūlymai, ir patvirtina, ar 

paraiškos tinkamai patenkina RPP 

reikalavimus. Atrinkusi atitinkamą išorės 

partnerį, ministerija sudaro sutartį, kurioje 

apibrėžiamos abiejų įdarbintų šalių 

pareigos, vaidmenys ir atsakomybė. 

103 6–2,2 PUNKTAI. 

16736_Nauja viešųjų 

pirkimų sistema 

Etapas Naujos viešųjų 

pirkimų 

sistemos 

sutarčių 

sudarymas 

Pranešimas apie 

sutarčių skyrimą 

   4 

KETVIRTI

S 

2022 Sutarties skyrimas projektui dėl naujos 

viešųjų pirkimų sistemos. 

Ministerija/Generalinis viešojo sektoriaus 

informacinių sistemų 

sekretoriatas/Informacinės visuomenės 

S.A išnagrinėja visus pateiktus 

pasiūlymus ir patvirtina, ar paraiškos 

tinkamai atitinka PP reikalavimus. 

Atrinkusi tinkamą rangovą, atsakinga 

institucija skiria sutartį, kurioje 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siekti

na reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  

 (jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavim

o vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s  

Tiksla

s  
Ketvirčio 

Met

ų 

apibrėžiamos abiejų įdarbintų šalių 

pareigos, vaidmenys ir atsakomybė. 

104 6–2,2 PUNKTAI. 

16823_Viešojo 

sektoriaus 

kibernetinio saugumo 

strategija ir politika ir 

pažangios saugumo 

paslaugos 

nacionalinėms 

ypatingos svarbos 

infrastruktūros 

objektams 

Etapas Sutarties dėl 

kibernetinio 

saugumo 

strategijos 

sudarymas 

Pranešimas apie 

sutarčių skyrimą 

   4 

KETVIRTI

S 

2022 Viešojo sektoriaus kibernetinio saugumo 

strategijos ir politikos ir pažangių 

saugumo paslaugų, skirtų nacionaliniams 

ypatingos svarbos infrastruktūros 

objektams, sutarties skyrimas. Atrinkusi 

atitinkamą išorės konsultantą, ministerija 

sudaro sutartį, kurioje apibrėžiamos 

abiejų įdarbintų šalių pareigos, vaidmenys 

ir atsakomybė. 

105 6–2,2 PUNKTAI. 

16826_Skaitmeninių 

įgūdžių tobulinimo 

programa 

šauktiniams 

Etapas Sutarčių dėl 

šauktinių 

skaitmeninių 

įgūdžių 

tobulinimo 

programų 

sudarymas 

Pranešimas apie 

sutarčių skyrimą 

   4 

KETVIRTI

S 

2022 Sutarties dėl šauktinių skaitmeninių 

įgūdžių tobulinimo programų sudarymas. 

Ministerija išnagrinėja visus pateiktus 

pasiūlymus ir patvirtina, ar paraiškos 

tinkamai patenkina RPP reikalavimus. 

Atrinkusi atitinkamą išorės partnerį, 

ministerija sudaro sutartį, kurioje 

apibrėžiamos abiejų įdarbintų šalių 

pareigos, vaidmenys ir atsakomybė. 

106 6–2,2 PUNKTAI. 

16742_Skaitmeninė 

užsienio reikalų 

ministerijos pertvarka 

Etapas Užsienio 

reikalų 

ministerijos 

skaitmeninės 

pertvarkos 

sutarčių 

sudarymas 

Pranešimas apie 

sutarčių skyrimą 

   4 

KETVIRTI

S 

2022 Užsienio reikalų ministerijos 

skaitmeninės pertvarkos sutarties 

sudarymas. Ministerija išnagrinėja visus 

pateiktus pasiūlymus ir patvirtina, ar 

paraiškos tinkamai patenkina RPP 

reikalavimus. Atrinkusi atitinkamą išorės 

partnerį, ministerija sudaro sutartį, kurioje 

apibrėžiamos abiejų įdarbintų šalių 

pareigos, vaidmenys ir atsakomybė. 

107 6–2,2 PUNKTAI. 

16824_E. Registrai 

Etapas Sutarčių 

sudarymas e. 

registracijoms 

Pranešimas apie 

sutarčių skyrimą 

   4 

KETVIRTI

S 

2022 Sutarties dėl e. registrų projekto 

sudarymas. Ministerija/Generalinis 

viešojo sektoriaus informacinių sistemų 

sekretoriatas/Informacinės visuomenės 

SAI išnagrinėja visus pateiktus 

pasiūlymus ir patvirtina, ar paraiškos 

tinkamai patenkina RPP reikalavimus. 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siekti

na reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  

 (jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavim

o vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s  

Tiksla

s  
Ketvirčio 

Met

ų 

Atrinkusi atitinkamą išorės partnerį, 

ministerija sudaro sutartį, kurioje 

apibrėžiamos abiejų įdarbintų šalių 

pareigos, vaidmenys ir atsakomybė. 

108 6–2,2 PUNKTAI. 

16779_ Interneto 

paslaugos ir naujos 

kartos sąveikumo 

centras (KED) 

Etapas Saityno 

paslaugų 

teikimas ir 

naujos kartos 

sąveikumo 

centras (KED) 

Saityno paslaugų 

teikimas ir naujos 

kartos sąveikumo 

centras (KED)  

   4 

KETVIRTI

S 

2025 Naujos kartos sąveikumo centro (KED) ir 

saityno paslaugų teikimas.  

109 6–2,2 PUNKTAI. 

16810_CRM valdžios 

sektoriui 

Etapas Valdžios 

sektoriaus ryšių 

su klientais 

valdymo 

sistema ir 

Gov.gr – 

pasiuntinys  

Svarbiausiųjų žaliavų 

sistemos ir 

vyriausybės 

pristatymas. 

Pranešėjas 

   2 

KETVIRTI

S 

2025 Pagal tarpinę reikšmę turi būti pasiekta: 

a) valdžios sektoriui skirta ryšių su 

klientais valdymo sistema, leidžianti 

valdyti viešojo administravimo institucijų 

sąveiką su piliečiais ir įmonėmis, ir b) 

integruota viešojo sektoriaus sistemų bei 

paslaugų ir Graikijos piliečių elektroninių 

ryšių sistema (Gov. gr – messenger). 

110a 

straipsni

s 

6–2,2 PUNKTAI. 

16780_Viešojo 

administravimo vieno 

langelio sistemų 

modernizavimas 

Etapas Vieno langelio 

principu 

veikiančių 

centrų 

modernizavimo 

projekto 

įgyvendinimas  

Įrangos, skirtos 

viešojo 

administravimo 

vieno langelio 

sistemoms 

modernizuoti, 

pristatymas 

   4 

KETVIRTI

S 

2024 6325 asmeniniai 

kompiuteriai/spausdintuvai/planšetiniai 

kompiuteriai, ii) 145 eilių valdymo ir 

pranešimo sistemos, iii) 730 grįžtamojo 

ryšio terminalų.  

110b 

straipsni

s 

6–2,2 PUNKTAI. 

16780_Viešojo 

administravimo vieno 

langelio sistemų 

modernizavimas 

Etapas Viešojo 

administravimo 

vieno langelio 

principu 

veikiančių 

centrų 

renovacija 

Viešojo 

administravimo 

vieno langelio 

principu veikiančių 

centrų renovacija 

   4 

KETVIRTI

S 

2025 360 viešojo administravimo vieno 

langelio principu veikiančių centrų 

renovacija. 

112 6–2,2 PUNKTAI. 

16823_Kibernetinio 

saugumo strategija ir 

Nacionalinis 

saugumo operacijų 

Etapas Kibernetinio 

saugumo 

strategijos 

įgyvendinimas 

ir Nacionalinis 

Kibernetinio 

saugumo strategijos 

įgyvendinimas ir 

Nacionalinis 

saugumo operacijų 

   4 

KETVIRTI

S 

2024 Pateikta i) Kibernetinio saugumo 

strategija, ii) Nacionalinis saugumo 

operacijų centras (SOC) 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siekti

na reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai  

 (jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavim

o vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s  

Tiksla

s  
Ketvirčio 

Met

ų 

centras saugumo 

operacijų 

centras  

centras 

113 6–2,2 PUNKTAI. 

16738_Centrinė 

dokumentų valdymo 

sistema 

Etapas Centrinės 

dokumentų 

tvarkymo 

sistemos 

projekto 

užbaigimas  

Skaitmeninio 

valdymo ministerijos 

galutinė ataskaita, 

kurioje patvirtinamas 

centrinės dokumentų 

tvarkymo sistemos 

užbaigimas 

   2 

KETVIRTI

S 

2024 Veikia centrinė dokumentų valdymo 

sistema, įskaitant  

20000 patvirtintų nuotolinių skaitmeninių 

parašų, paremtų taikomosiomis 

programomis ir pagalbos tarnyba. 

114 6–2,2 PUNKTAI. 

16742_Skaitmeninė 

užsienio reikalų 

ministerijos pertvarka 

Etapas Užsienio 

reikalų 

ministerijos 

skaitmeninė 

transformacija 

Projekto „Užsienio 

reikalų ministerijos 

skaitmeninimas“ 

paprojektių 

įgyvendinimas 

   2 

KETVIRTI

S 

2025 1) strateginio ir operacinio planavimo 

paramos sistemos, 2) 31269486 puslapių 

diplomatinio ir istorinio archyvo 

skaitmeninimo, 3) Pasaulinės 

skaitmeninės informacijos centro 

platformos ir 4) kriptografijos ir 

telekomunikacijų infrastruktūros 

pateikimas. 

115 6–2,2 PUNKTAI. 

16791_Graikijos 

nacionalinės turizmo 

organizacijos 

skaitmeninė 

transformacija 

Etapas Graikijos 

nacionalinės 

turizmo 

organizacijos 

skaitmeninimas  

Projekto „Graikijos 

nacionalinės turizmo 

organizacijos 

skaitmeninė 

transformacija“ 

įgyvendinimas 

   2 

KETVIRTI

S 

2025 Sukurti 1) skaitmeninį turizmo žemėlapį, 

2) skaitmeninę Graikijos kultūros 

vertybių saugyklą ir 3) naują turizmo 

informacijos sistemą. 

119 6–2,2 PUNKTAI. 

16736_Nauja viešųjų 

pirkimų sistema 

Etapas Naujos viešųjų 

pirkimų 

sistemos 

sukūrimas  

„Naujos viešųjų 

pirkimų sistemos“ 

įgyvendinimas 

   4 

KETVIRTI

S 

2025 Naujos viešųjų pirkimų sistemos 

įdiegimas siekiant sukurti naują e. viešųjų 

pirkimų portalą (ESIDIS) su patobulintais 

posistemiais, sąveikumu su kitomis 

sistemomis, naujomis saugumo 

priemonėmis ir pagalbinėmis 

priemonėmis ekonominės veiklos 

vykdytojams ir perkančiosioms 

organizacijoms. 

120 6–2,2 PUNKTAI. 

16824_E. Registrai 

Etapas E. registrų ir 

(arba) 

platformų 

teikimas 

E. registrų ir (arba) 

platformų teikimas 

   4 

KETVIRTI

S 

2025 E. registrų ir (arba) platformų teikimas 

šiose srityse: piliečių registras, gyvūnų 

gerovė, elektromobilumo infrastruktūra, 

sveikata ir socialinė apsauga. 



  

67 
 

 



  

68 
 

10 grupė: Iniciatyvos, susijusios su naujų technologijų įtraukimu į viešojo administravimo skaitmeninę pertvarką ir modernizavimą 

● Naujų technologijų ir tendencijų įtraukimas į pažangias viešojo administravimo paslaugas, efektyvumo ir veiksmingumo didinimas ir sistemų 

eksploatavimo, atnaujinimo ir priežiūros išlaidų mažinimas (ID: 16928) 

● Pažangieji miestai (ID: 16854) 

● Centrinės debesijos kompiuterijos infrastruktūros ir paslaugų teikimas (ID: 16853) 

● Nacionalinės mokslinių tyrimų ir technologijų infrastruktūros (GRNET) debesijos kompiuterijos infrastruktūros ir paslaugų modernizavimas 

(ID: 16955) 

● „Syzefxis II“ (ID: 16956) 

● Centrinė BI – duomenų analizė (ID: 16842) 

● Savanoriškas įnašas į bendrąją įmonę „EuroHPC“ (priemonės Nr. 16859) 

Eilė

s  

Ne. 

Susijusi priemonė  

(Reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  

Ketvirči

o 
Metų 

121 6–2,2 PUNKTAI. 

16842_Centrinė BI – 

Duomenų analizė 

Etapas Sutarties 

skyrimas 

Centrinei verslo 

analizės 

tarnybai (BI)  

Pranešimas apie 

sutarčių skyrimą 

   4 

KETVI

RTIS 

2022 Skaitmeninio valdymo ministerija skiria 

sutartį centrinei BI – Duomenys. Analitiniai 

tyrimai, kurie apima: 

a) Duomenų valdymo sistemos, duomenų 

žodyno ir pagrindinių veiklos 

rezultatų rodiklių nustatymas ir 

tvirtinimas 

b) Pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių 

nustatymas 

C) Duomenų žodynas 

d) Duomenų valdymo sistema 

e) Architektūrinio požiūrio ir integracijos 

taškų kūrimas 

F) Duomenų saugyklos konfigūracija 

g) Integravimas į administracines 

informacines sistemas 

H) Bi ataskaitų ir analizės rengimas 

I) Parama BI ekosistemos veiklai 3 metus 

J) Licencijos mokesčiai 200 naudotojų, 

turinčių ypatingųjų administratorių 

teises, ir 200 TB saugykla. 
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Eilė

s  

Ne. 

Susijusi priemonė  

(Reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  

Ketvirči

o 
Metų 

122 6–2,2 PUNKTAI. 16853 

Central Cloud 

Computing Infrastructure 

and Service (Centrinės 

debesijos kompiuterijos 

infrastruktūros ir 

paslaugų teikimas) 

modernizavimas 

Etapas Centrinės 

debesijos 

kompiuterijos 

infrastruktūros 

ir paslaugos 

pabaigimas 

Skaitmeninio 

valdymo 

ministerijos 

ataskaita, kurioje 

aprašomas visų 

centrinės debesijos 

kompiuterijos 

infrastruktūros ir 

paslaugų projekto 

sudedamųjų dalių ir 

parametrės 

infrastruktūros 

sukūrimas. 

   2 

KETVI

RTIS 

2024 Visų centrinės debesijos kompiuterijos 

infrastruktūros ir paslaugų projekto 

komponentų ir parametriozės 

infrastruktūros diegimo pradžia. Įdiegti ir 

įgyvendinti centrinės debesijos 

kompiuterijos infrastruktūros ir paslaugų 

projektą. Nauja įdiegta infrastruktūra apima 

virtualiąsias mašinas ir atitinkamus 

virtualiuosius tinklus (infrastruktūra kaip 

paslauga), platformą kaip paslaugą, dvi 

tinklo paribio kompiuterijos matricas, dvi 

specialias sparčiųjų šviesolaidžių sąsajas ir 

mokymo bei paramos paslaugas visam 

projektui. 

Debesijos paslaugų teikėjo duomenų centrai 

privalo laikytis „Europos duomenų centro 

energijos vartojimo efektyvumo elgesio 

kodekso“. 

123 6–2,2 PUNKTAI. 

16854_Pažangūs miestai 

Tikslas Pažangiųjų 

miestų projektų 

įgyvendinimas 

 Savivaldybių, 

įrodančių 

pažangiųjų 

miestų 

projektų 

įgyvendinimą, 

skaičius  

0 11 

 

4 

KETVI

RTIS 

2025 11 Graikijos savivaldybių įgyvendinami 

pažangiųjų miestų projektai 

124 6–2,2 PUNKTAI. 

16928_Naujų 

technologijų ir tendencijų 

įtraukimas į viešojo 

administravimo 

pažangias paslaugas, 

našumo ir efektyvumo 

didinimas ir sistemų 

veikimo, atnaujinimo ir 

priežiūros sąnaudų 

mažinimas 

Etapas 

 

Naujų 

technologijų 

įtraukimo į 

viešąjį 

administravimą 

sistema ir atvirų 

bei pakartotinai 

naudojamų 

duomenų 

politika 

Naujų technologijų 

įtraukimo į viešąjį 

administravimą 

sistemos sukūrimas 

ir atvirų ir 

pakartotinai 

naudojamų 

duomenų politikos 

priėmimas 

   4 

KETVI

RTIS 

2025 Sukurti sistemą, pagal kurią viešojo 

administravimo srityje būtų diegiamos 

naujos technologijos ir priemonės 

(debesijos kompiuterija, verslo žvalgyba, 

paskirstytojo registro technologija (PRT)) ir 

priimama atvirųjų ir pakartotinai 

naudojamų duomenų politika.  

125 6–2,2 PUNKTAI. 

16955_Nacionalinės 

mokslinių tyrimų ir 

Etapas GRNET  GRNET debesijos 

kompiuterijos 

infrastruktūros ir 

   4 

KETVI

RTIS 

2025 Nacionalinės mokslinių tyrimų ir 

technologijų infrastruktūros (GRNET) 

debesijos kompiuterijos infrastruktūros ir 
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Eilė

s  

Ne. 

Susijusi priemonė  

(Reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  

Ketvirči

o 
Metų 

technologijų 

infrastruktūros (GRNET) 

debesijos kompiuterijos 

infrastruktūros ir 

paslaugų 

modernizavimas 

paslaugų 

atnaujinimo 

įgyvendinimas, 

Daedalus A etapo 

vykdymas ir 

šviesolaidinės 

infrastruktūros 

nuomos sutartis 

paslaugų modernizavimas. 

 

A etapo „Daedalus superkompiuterio 

įdiegimas“ vykdymas, kaip nustatyta 

atitinkamoje sutartyje.  

Duomenų centro, skirto naujam 

superkompiuteriui, programinės įrangos 

diegimui, konfigūravimui ir bandomajam 

eksploatavimui, įsteigimas. 

 

Šviesolaidinės infrastruktūros nuomos 

sutarties pasirašymas. 

125a 6–2,2 PUNKTAI. 

16955_Nacionalinės 

mokslinių tyrimų ir 

technologijų 

infrastruktūros (GRNET) 

debesijos kompiuterijos 

infrastruktūros ir 

paslaugų 

modernizavimas 

Etapas GRNET plėtra GRNET tinklo 

įrangos pristatymas 

arba pristatymas ir 

įrengimas  

   4 

KETVI

RTIS 

2025 GRNET tinklo įrangos pristatymas ir 

įrengimas 120 vietų ir GRNET tinklo 

įrangos pristatymas į kitas 110 vietų. 

127 6–2,2 PUNKTAI. 

16956_Syzefxis II plėtra 

Etapas „SYZEFXIS II“ SYZEFXIS II 

modernizavimas 

   4 

KETVI

RTIS 

2025 Pristatymas  

– Skaitmeninė vietos tyrimų duomenų 

rinkimo sistema, skirta SYZEFXIS II 

diegimui 

– Kokybės kontrolės ir stebėsenos 

paslaugos, susijusios su nacionalinių 

telekomunikacijų tinklų kabelių sistemų 

įrengimu 

– Nenutrūkstamo elektros energijos tiekimo 

įranga SYZEFXIS II subjektuose 

– Viešojo sektoriaus tinklo informacijos 

saugumo valdymo sistema 

– Tinklo infrastruktūros įrengimas 

Panhellenic School Network. 

129 6–2,2 PUNKTAI. 

16842_Centrinė BI – 

Duomenų analizė 

Etapas Centrinės TI 

pristatymas 

Centrinio TI 

projekto 

įgyvendinimas.  

   4 

KETVI

RTIS 

2025 Centrinės BI duomenų analizės projekto 

įgyvendinimas, kurį patvirtina pradėtas 

taikyti nacionalinės duomenų suvestinės 

verslo žvalgybos sprendimas,  
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Eilė

s  

Ne. 

Susijusi priemonė  

(Reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  

Ketvirči

o 
Metų 

400 6–2,2 PUNKTAI. 

16859_Savanoriškas 

įnašas į bendrąją įmonę 

„EuroHPC“ 

Etapas Graikijos ir BĮ 

„EuroHPC“ 

susitarimo dėl 

įnašo 

pasirašymas ir 

savanoriško 

įnašo BĮ 

„EuroHPC“ 

išmokėjimas 

Susitarimo dėl įnašo 

pasirašymas 
   2 

KETVI

RTIS 

2026 Graikijos ir Europos našiosios 

kompiuterijos bendrosios įmonės (BĮ 

„EuroHPC“) susitarimo dėl įnašo 

pasirašymas. 

 

Į tą susitarimą dėl įnašo įtraukiama:  

Nurodoma veikla, kuri bus finansuojama 

savanorišku įnašu, t. y. finansinė parama DI 

gigafabrikui ir (arba) kitoms „EuroHPC“ 

iniciatyvoms, pavyzdžiui, DI fabrikams, 

superkompiuteriams ar kvantiniams 

kompiuteriams, arba kitoms investicijoms į 

DI, kvantines technologijas ar našiąją 

kompiuteriją, susijusioms su BĮ 

„EuroHPC“ tikslais; 

– Reikalavimą, kad savanoriškas įnašas 

būtų naudojamas laikantis reikšmingos 

žalos nedarymo principo, kaip nustatyta 

techninėse gairėse 2021/C58/01;  

– Tiksli savanoriško įnašo iš EGADP lėšų 

suma;  

– Reikalavimą, kad nepanaudotas sumas, 

kurioms taikomas susitarimas, BĮ 

„EuroHPC“ naudotų tiems patiems 

politikos tikslams remti atitinkamos 

valstybės narės naudai ir jos nebūtų 

grąžintos valstybei narei. 

Graikija BĮ „EuroHPC“ perveda 

350 000 000 EUR. 
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G. 2.3 KOMPONENTAS. ĮMONIŲ SKAITMENIZACIJA 

Šis Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo komponentas yra susijęs su kapitalo 

teikimu Graikijos mažosioms ir vidutinėms įmonėms investicijoms į skaitmenines technologijas ir 

susijusių paslaugų pirkimui finansuoti. Ja siekiama spręsti problemą, susijusią su šiuo metu žemu jų 

skaitmeninės brandos lygiu, be kita ko, dėl menkų skaitmeninių įgūdžių, kartu skatinant 

produktyvumą ir novatoriškų įmonių plėtrą. Kartu tikimasi padėti tokioms įmonėms prisitaikyti prie 

naujų iššūkių ir pasinaudoti atsirandančiomis verslo tendencijomis. Visų pirma pagal komponentą 

numatoma sukurti bendrąją skaitmeninę rinką, prie kurios prieigą turėtų ir šių produktų tiekėjai, ir 

paslaugų teikėjai. Pagrindiniai šio komponento tikslai – skatinti naudoti elektroninius mokėjimus ir 

pardavimą, modernizuoti kasos aparatus ir POS ekosistemą, taip pat kurti pramonės duomenų 

produktus. Be to, komponentu taip pat siekiama padėti sukurti skaitmeninę verslo ekosistemą, 

palankią mažųjų ir vidutinių įmonių skaitmeninei transformacijai. Taip pat numatytas pagrindinis 

paramos mažosioms ir vidutinėms įmonėms mechanizmas, padedantis rengti mokymo ir 

informavimo programas, kad jos galėtų kuo geriau pasinaudoti skaitmeninės rinkos teikiamomis 

priemonėmis ir paslaugomis.  

Tikimasi, kad šiomis priemonėmis bus reaguojama į skaitmeninę pertvarką ir su ja susijusius 

iššūkius, nes tikimasi, kad jomis bus prisidėta prie Graikijos mažųjų ir vidutinių įmonių 

skaitmeninių technologijų įsisavinimo ir skaitmeninių įgūdžių tobulinimo. Be to, tikimasi, kad 

šiomis priemonėmis bus sudarytos palankesnės sąlygos pažangiam ir tvariam augimui toliau 

skatinant privačias investicijas ir taip padedant įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją 

dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų (CSR 3 2020). Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė 

nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, 

atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio 

švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis 

(2021/C58/01). 

G.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas 

Reforma: Skaitmeninės verslo ekosistemos sukūrimas siekiant palengvinti MVĮ skaitmeninę 

transformaciją (priemonės Nr. 16973) 

Reformos tikslas – sukurti skaitmeninę verslo ekosistemą, skirtą MVĮ skaitmeninei transformacijai. 

Reformą sudaro sistemos, skirtos: a) skaitmeninės rinkos, skirtos skaitmeninėms paslaugoms ir 

priemonėms teikti ir pirkti, sukūrimas ir b) DI gamyklos „Pharos“ sukūrimas.  

Investicijos: MVĮ skaitmeninė transformacija (priemonės Nr. 16706) 

Investicijos tikslas – Graikijos MVĮ skaitmeninė transformacija. Investicijas sudaro Graikijos MVĮ 

vykdomas skaitmeninių produktų pristatymas ir pirkimas.  
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G.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

Didžiausios investicijos 4: Skaitmeninė MVĮ transformacija 

 Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektin

a reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas Matavim

o 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s  

Tiksla

s  
Ketvirčio Metų 

130 7–2.3 PUNKTAI. 

16706_MVĮ skaitmeninė 

transformacija 

Etapas MVĮ 

skaitmeninė 

transformacija. 

Kvietimai 

teikti 

pasiūlymus 

Paskelbtas 

kvietimas 

teikti paraiškas 

   1 

KETVIRTI

S 

2022 Paskelbti visus konkurencinius kvietimus 

teikti pasiūlymus dėl įmonių skaitmeninės 

transformacijos čekių schemos (1 projekto 

dalis), pramoninių duomenų platformų ir 

duomenų erdvių (2 projekto dalis), grynųjų 

pinigų registrų ir POS ekosistemos 

modernizavimo (4 projekto dalis) 

finansavimo, įskaitant tinkamumo finansuoti 

kriterijus, kuriais užtikrinama, kad atrinkti 

projektai atitiktų reikšmingos žalos 

nedarymo technines gaires (2021/C58/01), 

naudojant išimčių sąrašą ir reikalavimą 

laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių 

aplinkosaugos teisės aktų.  

 

Investicijos turi būti nukreiptos į 

technologijas ir paslaugas, kuriomis 

skatinamas mažųjų ir vidutinių įmonių 

skaitmeninimas, būtent e. mokėjimo, e. 

pardavimo ir e. sąskaitų prietaikas, 

skaitmeninės reklamos priemones, 

nuotolinio darbo sistemas, verslo analitiką, 

skaitmeninį kvalifikacijos kėlimą, atsargines 

ir atkūrimo įvykus nelaimėms paslaugas, 

dirbtinį intelektą, daiktų internetą, 

integruotų sprendimų dėl bekontakčių 

paslaugų teikimą, kibernetinio saugumo 

sistemas, debesijos infrastruktūrą ir 

paslaugas, pramonės duomenų platformų 

šablonus ir programinę įrangą, grynųjų 

pinigų registrus ir POS ekosistemą.  

131 7–2.3 PUNKTAI. 

16706_MVĮ skaitmeninė 

transformacija 

Etapas MVĮ 

skaitmeninė 

transformacija. 

Parama 

–72 400 MVĮ 

gavo 

skaitmeninimo 

paramą, 

   2 

KETVIRTI

S 

2025 –72 400 MVĮ gavo skaitmeninimo paramą, 

finansuojamą pagal čekių sistemą 

 

– 102500 naujų, modernizuotų arba pakeistų 
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 Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektin

a reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas Matavim

o 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s  

Tiksla

s  
Ketvirčio Metų 

skaitmenizacija

i taikant čekių 

schemas 

finansuojamą 

pagal čekių 

sistemą 

 

– 102500 

kasos aparatų 

(arba 

elektroninių ir 

(arba) 

mobiliųjų 

sąskaitų 

faktūrų 

išrašymo) ir 
12500 POS 

nauji, 

atnaujinti arba 

pakeisti, 

finansuojami 

pagal čekių 

sistemą 

kasos aparatų arba elektroninių sąskaitų 

faktūrų išrašymo arba mobiliųjų sąskaitų 

faktūrų išrašymo (pavyzdžiui, X-VAN) ir 

12500 naujų, modernizuotų arba pakeistų 

POS sistemų, finansuojamų pagal čekių 

sistemą 

 

131a 7–2.3 PUNKTAI. 

16706_MVĮ skaitmeninė 

transformacija 

Etapas MVĮ 

skaitmeninė 

transformacija. 

Skaitmeninių 

produktų ir 

(arba) paslaugų 

investicinių 

projektų 2 

tarpinės 

reikšmės 

įgyvendinimas 

2 tarpinė 

reikšmė iš 100 

įgyvendintų 

investicinių 

projektų 

   4 

KETVIRTI

S 

2025 100 investicinių projektų, skirtų 

skaitmeniniams produktams ir (arba) 

paslaugoms, funkcinio prototipo (2 etapas) 

pristatymas 

 

132 7–2.3 PUNKTAI. 

16973_Skaitmeninės 

verslo ekosistemos 

sukūrimas siekiant 

palengvinti MVĮ 

skaitmeninę 

transformaciją 

Etapas MVĮ 

skaitmeninė 

transformacija. 

Teisėkūros 

reforma, kuria 

siekiama 

skatinti 

Teisės aktų dėl 

„eMarketPlace

“ ir „Pharos“ 

DI fabriko 

įsteigimo 

įsigaliojimas.  

   2 

KETVIRTI

S 

2025 Įsigalioja reglamentavimo sistema, susijusi 

su a) e. rinkos, skirtos skaitmeninių 

priemonių ir procesų tiekimui ir 

įgyvendinimui finansuoti, sukūrimu ir b) 

juridinio asmens, kuris valdytų „DI Pharos“, 

valdytų viešojo sektoriaus subjektų 

teikiamus duomenis ir teiktų paslaugas, 
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 Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektin

a reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas Matavim

o 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s  

Tiksla

s  
Ketvirčio Metų 

technologijų 

diegimą 

pavyzdžiui, prieigą prie duomenų, 

kompiuterijos išteklių ir mokymą 

startuoliams ir MVĮ, įsteigimu.  
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H. 3.1 KOMPONENTAS. SKATINTI DARBO VIETŲ KŪRIMĄ IR DALYVAVIMĄ 

DARBO RINKOJE  

Šis Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas apima priemones, 

kuriomis siekiama pertvarkyti ir stiprinti aktyvią darbo rinkos politiką, didinti valstybinių užimtumo 

tarnybų veiksmingumą ir užtikrinti veiksmingą apsaugą nuo nedarbo, kartu stiprinant paskatas 

sugrįžti į darbo rinką. Didžioji dalis komponentų priemonių sutelkta į aktyvią darbo rinkos politiką, 

įskaitant aktyvumo skatinimo programas, kuriomis subsidijuojamas užimtumas privačiajame 

sektoriuje ir skatinamas darbo jėgos kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas, taip pat 

investicijas, kuriomis siekiama didinti valstybinės užimtumo tarnybos (OAED iki 2022 m. 

balandžio 18 d., DYPA po to) pajėgumus stiprinant skaitmeninimo ir konsultavimo paslaugas. 

Vykdant pasyvios darbo rinkos politikos reformą, planu siekiama gerinti bedarbio pašalpų aprėptį ir 

paskirstymą, stiprinti minimalios socialinės apsaugos sistemą, skatinti dalyvavimą darbo rinkoje, 

taip pat ir tarp pažeidžiamų grupių, ir gerinti socialinės apsaugos sistemos veiksmingumą ir 

efektyvumą. Komponentas atitinka konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas užtikrinti 

veiksmingą paramą aktyvumo darbo rinkoje skatinimui, investuoti į įgūdžius ir įsidarbinamumą ir 

gerinti viešojo administravimo skaitmenizaciją (2020 m. konkrečiai šaliai skirtos rekomendacijos 

Nr. 2 ir Nr. 3 ir 2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 2). Be to, daugiausia dėmesio 

skiriant įgūdžių ir užimtumo skaitmeniniame ir ekologiškame sektoriuje skatinimui, pagal šį 

komponentą remiamas perėjimas prie skaitmeninių technologijų ir žaliosios ekonomikos. Laikoma, 

kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta 

Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis 

reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01).  

H.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas 

Reforma: Darbo teisės modernizavimas ir supaprastinimas (priemonės Nr. 16744) 

Reforma apima išsamaus Darbo įstatymo, kuriuo supaprastinami pagrindiniai darbo rinkos aspektai 

siekiant pagerinti jos veikimą, įsigaliojimą. Reforma visų pirma siekiama modernizuoti a) 

individualaus darbo įstatymą, b) kolektyvinio darbo įstatymą ir profesinių sąjungų įstatymą, c) 

Darbo ministerijos IT sistemą ERGANI, kuri naudojama darbo rinkai stebėti ir nedeklaruojamam 

bei nedeklaruojamam darbui nustatyti, ir d) profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros sistemą. 

Pagrindiniai reformos tikslai – didinti darbo vietų kūrimą ir konkurencingumą, kovoti su 

nedeklaruojamu ir nedeklaruojamu darbu, gerinti profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą ir 

mažinti vyrų ir moterų užimtumo skirtumą. Reforma turi būti įgyvendinta ne vėliau kaip 2021 m. 

rugsėjo 30 d. 

Investicijos: Skaitmeninė darbo sistemų transformacija (priemonės Nr. 16750) 

Priemonės tikslas – modernizuoti viešąjį administravimą ir padidinti jo pajėgumą teikti geresnes ir 

greitesnes paslaugas darbuotojams ir darbdaviams. Investicijas sudaro valdžios institucijų, 

atsakingų už darbo rinkos stebėseną ir socialinės apsaugos klausimus, skaitmeninės infrastruktūros 

modernizavimas ir plėtra.  

Reforma: Aktyvios darbo rinkos politikos reforma (priemonės Nr.: 16747) 

Priemonės tikslas – pertvarkyti ir sustiprinti aktyvios darbo rinkos programas. Priemonę sudaro 

mokymo ir užimtumo programos ir laikinas valstybinės užimtumo tarnybos konsultavimo 

darbuotojų skaičiaus didinimas.  

Reforma: Pasyvios darbo rinkos politikos reforma siekiant remti perėjimą į darbo rinką (priemonės 

Nr. 16746) 
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Reformos tikslas – padidinti pasyvios darbo rinkos politikos veiksmingumą ir efektyvumą. Reformą 

sudaro bedarbio pašalpų ir pašalpų konsolidavimas ir racionalizavimas, paskatų bedarbiams kelti 

kvalifikaciją ir (arba) persikvalifikuoti šalinimas ir vienas bandomasis naujos nedarbo draudimo 

sistemos Graikijoje projektas. 

Investicijos: DYPA vietos filialų restruktūrizavimas ir pervadinimas siekiant skatinti užimtumą 

(KPA2) (priemonės Nr.: 16941) 

Priemonės tikslas – padidinti Graikijos valstybinės užimtumo tarnybos (DYPA) teikiamų paslaugų 

veiksmingumą ir efektyvumą. Priemonę sudaro DYPA organizacinė reforma.  

Investicijos: Valstybinės užimtumo tarnybos (DYPA) skaitmeninė transformacija (priemonės Nr. 

16942) 

Investicijos tikslas – padidinti valstybinės užimtumo tarnybos (DYPA) veiksmingumą ir 

efektyvumą. Investicijas sudaro valstybinės užimtumo tarnybos IT infrastruktūros ir skaitmeninių 

priemonių plėtra ir modernizavimas.  
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H.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

6 pagrindinė reforma. Darbo teisės modernizavimas ir supaprastinimas ir skaitmeninė darbo sistemų transformacija 

Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavim

o vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s  

Tiksla

s  
Ketvirčio Metų 

133 8–3.1 PUNKTAI. 

16744_Darbo teisės 

modernizavimas ir 

supaprastinimas 

Etapas Darbo 

įstatymo 

įsigaliojimas 

Įstatymo 

nuostata, 

nurodanti jo 

įsigaliojimą –  

   3 

KETVIRT

IS 

2021 Įsigaliojo Darbo įstatymas, kuriuo modernizuojamas: 

individualaus darbo įstatymas, b) kolektyvinio darbo 

įstatymas ir profesinių sąjungų įstatymas, c) Darbo 

ministerijos ERGANI IT sistema, naudojama darbo 

rinkai stebėti ir nedeklaruojamam bei nedeklaruojamam 

darbui nustatyti, ir d) profesinio ir asmeninio gyvenimo 

pusiausvyros sistema. 

134 8–3.1 PUNKTAI. 

16750_Skaitmeninė darbo 

sistemų transformacija 

Etapas Darbo IT 

sistemų 

sutarčių 

skyrimas 

Pasiūlymų 

atranka ir 

sutarčių 

sudarymas 

projektų 

kūrimas. 

   4 

KETVIRT

IS 

2022 Sutarties sudarymas šiems projektams: 

– Bendra darbo rinkos stebėsenos IT sistema 

(ARIADNE) 

– Darbuotojų sauga ir sveikata (HERIDANOS) 

– Nustatytojo minimaliojo darbo užmokesčio 

nustatymo procesas 

– Bendro pensijų fondo (e-EFKA) draudimo istorijos 

skaitmeninimas  

– Nauja integruota e. EFKA informacinė sistema 

(EFKA IITS) 

– Skaitmeninės pensijų skyrimo sistemos (ATLAS) 

modernizavimas 

135 8–3.1 PUNKTAI. 

16942_Valstybinės 

užimtumo tarnybos 

(DYPA) skaitmeninė 

transformacija 

Etapas DYPA 

archyvų 

skaitmeninima

s, saugojimas 

ir saugojimas 

Projekto 

rezultatų 

priėmimo 

pažymėjimas 

   4 

KETVIRT

IS 

2023 DYPA archyvų skaitmeninimo, saugojimo ir saugojimo 

užbaigimas. 

135a 

straips

nis 

8–3.1 PUNKTAI. 

16942_Valstybinės 

užimtumo tarnybos 

skaitmeninė 

transformacija 

Etapas Skaitmeninė 

DYPA 

transformacija 

A, b, c ir d 

projektų 

įgyvendinimas 

   2 

KETVIRT

IS 

2025 Šių projektų įgyvendinimas:  

a) Naujos arba atnaujintos IT sistemos (švietimo ir 

mokymo IIS, FMIS, HRM, kibernetinis saugumas, 

pokalbių robotas, virtualioji stalinė infrastruktūra 

(VDI)) 

b) DYPA integruotos informacinės sistemos 

modernizavimas 

C) Nauja įrodymais ir duomenimis grindžiama 

sprendimų priėmimo sistema 

įgūdžiais grindžiama darbo jėgos pasiūlos ir paklausos 

derinimo priemonė. 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavim

o vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s  

Tiksla

s  
Ketvirčio Metų 

134a 

straips

nis 

8–3.1 PUNKTAI. 

16750_Skaitmeninė darbo 

sistemų transformacija 

Etapas Darbo IT 

sistemų 

diegimas 

1–5 projektų 

įgyvendinimas 

   4 

KETVIRT

IS 

2025 Toliau nurodytų projektų įgyvendinimas, kaip 

patvirtinta susijusio projekto stebėsenos komiteto 

priėmimo protokole: 

 

1. Integruota darbo rinkos stebėsenos informacinė 

sistema. Darbo kortelė 

2. Vienodas užimtumo ir draudimo duomenų srautas. 

Darbo inspekcijos integruotos informacinės sistemos 

(ARIADNE) perviršis 

3. Bendro pensijų fondo (e-EFKA) draudimo istorijos 

skaitmeninimas ir pensijų skyrimo sistemos rėmimas 

4. Naujos integruotos e. EFKA informacinės sistemos 

kūrimas 

5. Darbuotojų sveikatos ir saugos sistema 

(HERIDANOS) 



  

80 
 

11 grupė: Skatinti darbo vietų kūrimą ir dalyvavimą darbo rinkoje/švietimą, profesinį rengimą ir mokymą bei įgūdžius – DYPA – Reformos ir 
investicijos 

● DYPA vietos filialų restruktūrizavimas ir pervadinimas siekiant skatinti užimtumą (KPA2) (ID: 16941) 

● Aktyvios darbo rinkos politikos reforma (ID: 16747) 

● Pameistrystės sistemos stiprinimas (ID: 16794) 

● Pasyvios darbo rinkos politikos reforma perėjimui į darbo rinką remti (ID: 16746) 

● Darbo jėgos įgūdžių ugdymas, perkvalifikavimas ir kvalifikacijos kėlimas taikant reformuotą mokymo modelį (profesinio švietimo ir mokymo 

reforma) (ID: 16792) 

Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

 (jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us  

Tikslas  
Ketvirči

o 
Metų 

141 8–3.1 PUNKTAI. 

16941_DYPA vietos VUT 

restruktūrizavimas ir 

pervadinimas (KPA2) 

Etapas DYPA 

Organizacinės 

reformos teisės 

akto 

įsigaliojimas  

Įsigalioję teisės 

aktai  

   3 

KETVI

RTIS 

2021 Graikijos darbo jėgos užimtumo organizacijos 

(DYPA) organizacinės reformos įsigaliojimas, vietos 

valstybinių užimtumo tarnybų restruktūrizavimas, 

atnaujinimas ir pervadinimas, siekiant pagerinti 

siūlomų paslaugų kokybę, pajėgumus ir 

veiksmingumą. 

142 8–3.1 PUNKTAI. Darbo 

vietų kūrimo ir dalyvavimo 

darbo rinkoje skatinimas – 

16746 

Pasyvios darbo rinkos 

politikos reforma siekiant 

remti perėjimą į darbo rinką 

Etapas Abipusio 

įsipareigojimo 

sistemos 

reformos teisės 

aktų 

įsigaliojimas  

Įsigalioję teisės 

aktai 

   3 

KETVI

RTIS 

2022 Įsigaliojo teisės aktai, kuriais reformuojama 

tarpusavio įsipareigojimų sistema, kurioje nustatyti 

valstybinės užimtumo tarnybos (VUT) ir darbo 

ieškančio asmens santykiai. Be kita ko, reforma apims 

naują aktyvios darbo paieškos apibrėžtį ir sankcijas 

tiems bedarbiams, kurie nesilaiko naujųjų taisyklių. 

142a 

straip

snis 

8–3.1 PUNKTAI. 16746_ 

Pasyvios darbo rinkos 

politikos pertvarka siekiant 

remti perėjimą į darbo rinką 

Etapas Teisės aktai dėl 

bedarbio 

pašalpų ir 

pašalpų  

Įsigalioję teisės 

aktai 

 

   4 

KETVI

RTIS 

2024 Teisės aktų, kuriais konsoliduojamos ir 

racionalizuojamos bedarbio pašalpos ir pašalpos ir 

šalinamos paskatos bedarbiams kelti kvalifikaciją ir 

(arba) persikvalifikuoti, įsigaliojimas, išsaugant jų 

teisę gauti bedarbio pašalpas dalyvaujant mokymuose. 

 

142b 8–3.1 PUNKTAI. 16746_ 

Pasyvios darbo rinkos 

politikos pertvarka siekiant 

remti perėjimą į darbo rinką 

Etapas Bandomasis 

projektas dėl 

bedarbio 

pašalpų 

Paramos gavėjų 

įtraukimas į 

bandomąjį 

projektą 

   2 

KETVI

RTIS 

2025 13500 paramos gavėjų įtraukimas į bandomąjį 

projektą, kuriuo įvedamas bendrų bedarbio pašalpų 

indeksavimas pagal naujausią dienos darbo 

užmokesčio lygį.  
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai  

 (jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us  

Tikslas  
Ketvirči

o 
Metų 

144 8–3.1 PUNKTAI. Darbo 

vietų kūrimo ir dalyvavimo 

darbo rinkoje skatinimas – 

16747 

Aktyvios darbo rinkos 

politikos reforma 

Etapas ADRP 

mokymo 

užimtumo 

programos 

įgyvendinimas  

Mokymo 

programos 

vykdymas ir 

įsidarbinimas  

 

    4 

KETVI

RTIS 

2024 Mokymo programos vykdymas ir įsidarbinimas ne 

mažiau kaip 7000 bedarbių 

 

144a 

straip

snis 

8–3.1 PUNKTAI. 

16747_Aktyvios darbo 

rinkos politikos reforma 

Etapas Aktyvios darbo 

rinkos politikos 

užimtumo 

programos. 

Laikinas 

DYPA 

darbuotojų 

skaičiaus 

didinimas  

A ir b projektų 

įgyvendinimas 

 

   2 

KETVI

RTIS 

2025 – Ne mažiau kaip 30600 bedarbių pradeda dirbti pagal 

keturias tikslines programas  

– Laikinas valstybinės užimtumo tarnybos 

konsultavimo darbuotojų sustiprinimas įdarbinant 600 

įdarbinimo konsultantų  
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I. 3.2 KOMPONENTAS. ŠVIETIMAS, PROFESINIS RENGIMAS BEI MOKYMAS IR 

ĮGŪDŽIAI 

Šia Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano dalimi siekiama gerinti švietimo 

ir mokymosi visą gyvenimą sistemų kokybę, veiksmingumą ir efektyvumą. Šis komponentas apima 

investicijas į horizontaliąsias kvalifikacijos kėlimo programas skaitmeninių, žaliųjų ir finansinio 

raštingumo įgūdžių srityje, skirtas iš viso 628000 paramos gavėjų. Be to, reformuojama mokymosi 

visą gyvenimą sistema, siekiant pagerinti mokymo paslaugų teikimą, ir reformų bei investicijų 

rinkinys, daugiausia dėmesio skiriant profesiniam rengimui ir mokymui bei pameistrystės 

sistemoms, kad jos geriau atitiktų darbo rinkos poreikius. Kalbant apie profesinį rengimą ir 

mokymą, planu siekiama atnaujinti profesinio rengimo ir mokymo infrastruktūrą bei įrangą ir 

modernizuoti esamas mokymo programas. Be to, plane numatyta nauja universitetų kompetencijos 

strategija, kuria siekiama gerinti jų mokslinių tyrimų rezultatus ir švietimo kokybę investuojant į 

mokslinių tyrimų ir švietimo infrastruktūros atnaujinimą ir remiant mokslinių tyrimų projektus. Šios 

reformos derinamos su investicijomis į švietimo sistemos skaitmeninimą, kurių didelė dalis 

skiriama interaktyvioms pradinių ir vidurinių mokyklų mokymosi sistemoms, o mažas pajamas 

gaunančių šeimų moksleiviams ir studentams – IT įrangai įsigyti.  

Šis komponentas atitinka konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas investuoti į švietimą, 

įsidarbinimo galimybes ir įgūdžius ir gerinti viešojo administravimo skaitmeninimą (konkrečioms 

šalims skirtos rekomendacijos Nr. 3–2020 m. ir Nr. 2–2019 m.). Laikoma, kad nė viena šio 

komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 

2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 

nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos 

nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01). 

I.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas 

Reforma: Nauja strategija dėl įgūdžių ugdymo visą gyvenimą. Graikijos įgūdžių tobulinimo ir 

perkvalifikavimo sistemos modernizavimas ir tobulinimas (priemonės Nr. 16913) 

Priemonės tikslas – pagerinti nacionalinę mokymosi visą gyvenimą sistemą, kad ji būtų 

kokybiškesnė ir labiau atitiktų darbo rinkos poreikius. Priemonę sudaro a) pirminės ir antrinės teisės 

aktų, kuriais nustatomi pagrindiniai naujosios mokymosi visą gyvenimą sistemos elementai, 

įsigaliojimas ir b) mokymo programos, skirtos įvairioms gyventojų grupėms ir temoms.  

Reforma: Universitetų ir inovacijų kompetencijos strategija (priemonės Nr.: 16289) 

Priemonės tikslas – pagerinti Graikijos universitetų mokslinių tyrimų rezultatus ir sklaidą. Reformą 

sudaro bendri mokslinių tyrimų projektai, Graikijos universitetams skirti projektai ir sprendimai dėl 

antrosios pakopos studijų programų patvirtinimo. 

Reforma: Pameistrystės sistemos stiprinimas (priemonės Nr.: 16794) 

Priemonės tikslas – atnaujinti nacionalinę profesinio rengimo ir mokymo sistemą. Jį sudaro nauja 

profesinio rengimo ir mokymo sistemos teisinė sistema. 

Reforma: Darbo jėgos įgūdžių ugdymas, perkvalifikavimas ir kvalifikacijos kėlimas taikant 

reformuotą mokymo modelį (profesinio švietimo ir mokymo reforma) (priemonės Nr.: 16792) 

Priemonės tikslas – pagerinti kokybės kontrolę ir atnaujinti valstybinės užimtumo tarnybos (DYPA) 

profesinio mokymo sistemą, kad ji atitiktų darbo rinkos poreikius. Šią priemonę sudaro investicijos, 
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kuriomis skatinama DYPA profesinio mokymo sistemos ir sektorinių mokymo programų kokybės 

kontrolės sistema.  

Reforma: Profesinio rengimo ir mokymo tobulinimas (priemonės Nr. 16934) 

Priemonės tikslas – pagerinti profesinio rengimo ir mokymo sistemą. Priemonę sudaro Nacionalinės 

kvalifikacijų ir profesinio orientavimo sertifikavimo organizacijos (EOPPEP) informacinių sistemų 

diegimas ir profesinio mokymo e. mokymosi platformos kūrimas. 

Investicijos: Skaitmeninė švietimo transformacija (priemonės Nr.: 16676) 

Priemonės tikslas – sudaryti sąlygas skaitmeninei transformacijai švietimo srityje. Investiciją sudaro 

šie komponentai: Skaitmeninis turinys mokyklose; skaitmeninė įranga mokyklose; ir skaitmeninių 

paslaugų mokyklose. 

Investicijos: Profesinio rengimo ir mokymo tobulinimas: Laboratorinės įrangos PRM įstaigų 

laboratorijoms pirkimas (priemonės Nr.: 16933) 

Priemonės tikslas – modernizuoti profesinio rengimo ir mokymo (PRM) vienetų laboratorijų 

infrastruktūrą visoje Graikijoje. Priemonę sudaro profesinio rengimo ir mokymo įstaigų 

infrastruktūros modernizavimas.  
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I.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

Didžiausios investicijos 5: Nauja strategija dėl įgūdžių ugdymo visą gyvenimą. Graikijos įgūdžių tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos 
modernizavimas ir tobulinimas 

Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė (reforma 

arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siek

tina reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

 (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

138 9–3.2. Švietimas, profesinis 

rengimas ir mokymas bei 

įgūdžiai – 16913_A Nauja 

Mokymosi visą gyvenimą 

strategija: Graikijos įgūdžių 

tobulinimo ir 

perkvalifikavimo sistemos 

modernizavimas ir 

tobulinimas 

Etapas Teisės aktų 

įsigaliojimas 

mokymosi visą 

gyvenimą 

strategijoje 

Pirminės ir antrinės 

teisės aktų 

įsigaliojimas  

   2 

KETVIRTI

S 

2022 Remiantis Nacionaline mokymosi visą gyvenimą strategija, 

įsigalios pirminės ir antrinės teisės aktai, kuriuose bus išdėstyti 

pagrindiniai naujosios mokymosi visą gyvenimą programos 

elementai (įskaitant nuostatas dėl Nacionalinės įgūdžių tarybos, 

kaip centrinės priežiūros institucijos, įsteigimo, siekiant tobulinti 

mokymosi visą gyvenimą sąskaitas, nacionalinių reikalavimus 

atitinkančių mokymo paslaugų teikėjų sąrašą ir rezultatų 

suvestinę bei darbo rinkos diagnozavimo mechanizmą). 

139 9–3.2. Švietimas, profesinis 

rengimas ir mokymas bei 

įgūdžiai – 16913_A Nauja 

Mokymosi visą gyvenimą 

strategija: Graikijos įgūdžių 

tobulinimo ir 

perkvalifikavimo sistemos 

modernizavimas ir 

tobulinimas 

Tikslas Mokymosi visą 

gyvenimą 

strategijos 

užbaigimo 

patvirtinimas 

 Asmenų, gavusių 

sėkmingo 

dalyvavimo 

mokymo 

programoje 

pažymėjimą, 

skaičius 

0 150 000 4 

KETVIRTI

S 

2022 Mokymo programų, susijusių su skaitmeniniu, žaliuoju ir 

finansiniu raštingumu, užbaigimas bent 150000 dalyvių ir 

visiems sėkmingiems dalyviams įgytų įgūdžių patvirtinimas ir 

sertifikavimas.  

 Šiomis investicijomis siekiama patenkinti šių gyventojų grupių 

skaitmeninio, žaliojo ir finansinio raštingumo įgūdžių poreikį: 

bedarbiai, ypač jaunimas ir ilgalaikiai bedarbiai, b) darbuotojai, 

ypač tie, kuriems kyla didelė nedarbo rizika ir kurie lieka 

nuošalyje dėl darbo vietos technologijų, c) darbuotojai, ypač 

MVĮ, kurių vidaus mokymo pajėgumai yra riboti, d) viešojo 

sektoriaus darbuotojai, įskaitant mokytojus. Siūlomi įgūdžiai: a) 

baziniai skaitmeniniai įgūdžiai, b) vidutinio lygio skaitmeniniai 

įgūdžiai, c) žalieji įgūdžiai ir d) finansinio raštingumo įgūdžiai. 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė (reforma 

arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siek

tina reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

 (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

140 9–3.2. Švietimas, profesinis 

rengimas ir mokymas bei 

įgūdžiai – 16913_A Nauja 

Mokymosi visą gyvenimą 

strategija: Graikijos įgūdžių 

tobulinimo ir 

perkvalifikavimo sistemos 

modernizavimas ir 

tobulinimas 

Etapas Mokymo 

programos 

Mokymosi visą 

gyvenimą 

strategijos 

įgyvendinimo 

patvirtinimas ir 

įgytų įgūdžių 

sertifikavimas  

Mokymo programų 

rengimas ir įgytų 

įgūdžių 

patvirtinimas ir 

sertifikavimas  

 
  4 

KETVIRTI

S 

2025 Mokymo programų, susijusių su skaitmeninio, žaliojo ir 

finansinio raštingumo įgūdžiais, rengimas 350000 dalyvių ir 

įgytų įgūdžių patvirtinimas ir sertifikavimas.  

 

Iš visų šios priemonės dalyvių bent 33 proc. (165000 iš 500000 

dalyvių) turi būti dalyvavę mokymo programose, susijusiose su 

žaliaisiais įgūdžiais ir darbo vietomis žaliojoje ekonomikoje.  

143 9–3.2. Švietimas, profesinis 

rengimas ir mokymas bei 

įgūdžiai – 16792_Darbuotojų 

kompetencija, 

perkvalifikavimas ir 

kvalifikacijos kėlimas taikant 

reformuotą mokymo modelį 

(profesinio švietimo ir 

mokymo reforma) 

Etapas Profesinio 

rengimo ir 

mokymo 

kokybės 

kontrolės 

sistemos 

sutarčių 

skyrimas 

Pranešimas apie 

sutarčių skyrimą 

   2 

KETVIRTI

S 

2023 Skiriant sutartį dėl profesinio rengimo ir mokymo kokybės 

kontrolės sistemos buvo siekiama pagerinti Graikijos darbo jėgos 

užimtumo organizacijos (DYPA) profesinio mokymo padalinių 

kokybės kontrolę, daugiausia vertinant jos rezultatus ir stebint 

stažuotojų pažangą bei rezultatus darbo rinkoje. 

145a 

straips

nis 

9–3.2. Švietimas, profesinis 

rengimas ir mokymas bei 

įgūdžiai – 

16794_Pameistrystės 

sistemos stiprinimas  

Etapas Nacionalinės 

profesinio 

rengimo ir 

mokymo 

sistemos 

teisinė sistema 

Įsigalioję teisės 

aktai 

   4 

KETVIRTI

S 

2024 Įstatymo dėl nacionalinės profesinio rengimo ir mokymo 

sistemos įsigaliojimas. 

146 9–3.2. Švietimas, profesinis 

rengimas ir mokymas bei 

įgūdžiai – 16792_Darbuotojų 

kompetencija, 

perkvalifikavimas ir 

kvalifikacijos kėlimas taikant 

reformuotą mokymo modelį 

(profesinio švietimo ir 

mokymo reforma) 

Etapas Profesinio 

mokymo 

kokybės 

kontrolės 

sistema, 

sektorinių 

mokymo 

programų 

įgyvendinimas 

A ir b projektų 

įgyvendinimas  

   4 

KETVIRTI

S 

2025 Šių projektų įgyvendinimas:  

nacionalinės užimtumo organizacijos (DYPA) profesinio 

rengimo ir mokymo kokybės kontrolės sistema 

b) 20880 dalyvių sektorinės tęstinio profesinio mokymo 

programos ir įgytų įgūdžių sertifikavimas, patvirtintas dalyviams 

išduotais susijusiais pažymėjimais.  
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12 grupė: Švietimo ir religijos reikalų ministerija. Reformos ir investicijos 

● Profesinio rengimo ir mokymo tobulinimas: Laboratorinės įrangos, skirtos PRM įstaigų laboratorijoms, pirkimas (priemonės Nr. 16933) 

● Profesinio rengimo ir mokymo tobulinimas (ID: 16934) 

● Universitetų ir inovacijų kompetencijos strategija (ID: 16289) 

● Skaitmeninė švietimo transformacija (ID: 16676) 

Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 
Kokybiniai rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  

 

 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas  Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

147 9–3.2. Švietimas, profesinis 

rengimas ir mokymas bei įgūdžiai 

– 16289_Universitetų 

kompetencijos ir inovacijų 

strategija 

Etapas Kompetencijos universitetai 

ir mokslinių tyrimų 

kompetencijos grupės. 

Sprendimai dėl patvirtinimo 

 Švietimo, religinių reikalų ir 

sporto ministerijos sprendimų 

dėl patvirtinimo priėmimas 

   4 

KETVIRTIS 

2023 Švietimo, religinių reikalų ir sporto 

ministerija priima patvirtinimo 

sprendimus dėl atrinktų universitetų 

mokslinių tyrimų ir švietimo 

infrastruktūros (pvz., įrangos ar 

mokslinių tyrimų laboratorijų) 

atnaujinimo ir tobulinimo, plėtros 

naujose mokslinių tyrimų srityse ir 

siūlomo mokymo tobulinimo. 

 

Švietimo, religinių reikalų ir sporto 

ministerija priima patvirtinimo 

sprendimą dėl 70 universitetų ir 

privačiojo sektoriaus bendrų mokslinių 

tyrimų projektų pagal kompetencijos 

mokslinių tyrimų srityje grupių 

iniciatyvą. 

148 9–3.2. Švietimas, profesinis 

rengimas ir mokymas bei įgūdžiai 

– 16676_Švietimo skaitmeninė 

transformacija 

Tikslas Interaktyvių sistemų 

įrengimo užbaigimas 

 Įdiegtų 

interaktyvių 

mokymosi 

sistemų 

skaičius 

0 36 000 2 

KETVIRTIS 

2024 Ne mažiau kaip 36000 interaktyvių 

mokymosi sistemų įdiegimas pradinių ir 

vidurinių mokyklų klasėse 

148a 

straipsnis 

9–3.2. Švietimas, profesinis 

rengimas ir mokymas bei įgūdžiai 

– 16676_Švietimo skaitmeninė 

transformacija 

Etapas Mokymo programų 

atnaujinimo, paslaugų 

racionalizavimo ir švietimo 

skaitmeninės 

transformacijos rezultatų 

Paskelbta reformų strategija, 

kuria siekiama atnaujinti 

mokymo programas, 

racionalizuoti paslaugas ir 

apibrėžti švietimo 

   2 

KETVIRTIS 

2025 Paskelbta reformų strategija, kuria 

siekiama atnaujinti mokymo programas, 

racionalizuoti paslaugas ir apibrėžti 

švietimo skaitmeninės transformacijos 

rezultatų stebėsenos metodiką 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 
Kokybiniai rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  

 

 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas  Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

stebėsenos strategija skaitmeninės transformacijos 

rezultatų stebėsenos metodiką 

148b 9–3.2. Švietimas, profesinis 

rengimas ir mokymas bei įgūdžiai 

– 16676_Švietimo skaitmeninė 

transformacija 

Etapas Skaitmeninė švietimo 

transformacija 

Skaitmeninių projektų 

švietimo sektoriuje 

įgyvendinimas 

   4 

KETVIRTIS 

2025 Šių projektų įgyvendinimas: 

1. 5000 atvirųjų švietimo išteklių ir 

skaitmeninės švietimo platformos, 

saugyklos ir individualizuoto 

mokymosi posistemė 

2. Interaktyvių mokymosi sistemų 

diegimas pradinių ir vidurinių 

mokyklų klasėse  

3. 660000 čekių suteikimas pagal I ir 

II skaitmeninės prieigos čekius 

skaitmeninei įrangai įsigyti, kaip 

patvirtinta susijusios elektroninės 

platformos informacija 

4. Robotikos ir gamtos mokslų, 

technologijų, inžinerijos ir 

matematikos mokymosi 

infrastruktūros teikimas 

valstybinėms mokykloms  

5. Mokyklų ir universitetų 

skaitmeninių paslaugų 

modernizavimas 

149 9–3.2. Švietimas, profesinis 

rengimas ir mokymas bei įgūdžiai 

– 16933_Profesinio švietimo ir 

mokymo tobulinimas: 

Laboratorinės įrangos PRM įstaigų 

laboratorijoms pirkimas 

 Etapas Profesinio rengimo ir 

mokymo skyrių laboratorijų 

modernizavimas 

Šiuolaikiškos įrangos 

pirkimas profesinio rengimo ir 

mokymo skyrių 

laboratorijoms 

   4 

KETVIRTIS 

2025 Modernios įrangos pirkimas 376 

laboratorijoms profesinio rengimo ir 

mokymo skyriuose 

150 9–3.2. Švietimas, profesinis 

rengimas ir mokymas bei įgūdžiai 

– 16289_Universitetų 

kompetencijos ir inovacijų 

strategija 

Etapas Bendrų mokslinių tyrimų 

projektų ir Graikijos 

universitetams skirtų 

projektų vykdymas ir 

sprendimų dėl antrosios 

pakopos studijų programų 

patvirtinimo priėmimas 

 

Bendrų mokslinių tyrimų 

projektų ir Graikijos 

universitetams skirtų projektų 

vykdymas ir sprendimų dėl 

antrosios pakopos studijų 

programų patvirtinimo 

priėmimas  

   4 

KETVIRTIS 

2025 a) vykdyti 70 bendrų mokslinių tyrimų 

projektų (mokslinių tyrimų 

kompetencijos grupių), skirtų 

akademinės bendruomenės nariams, 

kartu su privačiojo sektoriaus įmonėmis. 

b) įgyvendinant priemonę atrinktų 

projektų, susijusių su Graikijos 

universitetų infrastruktūra, vykdymas. 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 
Kokybiniai rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  

 

 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas  Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

C) sprendimų dėl 35 jungtinių ir (arba) 

pouniversitetinių studijų su užsienio 

universitetais programų finansavimo 

priėmimas. 

152 9–3.2. Švietimas, profesinis 

rengimas ir mokymas bei įgūdžiai 

– 16934 

Profesinio rengimo ir mokymo 

tobulinimas 

Etapas EOPPEP informacinės 

sistemos ir profesinio 

mokymo e. mokymosi 

platformos kūrimas 

Projektų įgyvendinimas    4 

KETVIRTIS 

 

2025 Toliau nurodytų projektų įgyvendinimas, 

kaip patvirtinta susijusio projekto 

stebėsenos komiteto priėmimo protokole: 

 

– Nacionalinės kvalifikacijų ir profesinio 

orientavimo sertifikavimo organizacijos 

(EOPPEP) informacinių sistemų 

projektavimas ir plėtojimas 

- – Elektroninės profesinio rengimo ir 

mokymo platformos kūrimas 
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J. 3.3 KOMPONENTAS. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ATSPARUMO, PRIEINAMUMO IR 

TVARUMO DIDINIMAS 

Pagal šį Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentą daugiausia 

dėmesio skiriama sveikatos priežiūros sistemos atsparumo didinimui įvairiomis intervencijomis. 

Dalis šių priemonių yra skirtos tiek fizinei, tiek skaitmeninei infrastruktūrai ir veiklos tobulinimui, 

siekiant modernizuoti ir atnaujinti ligoninių sistemą ir sveikatos centrų tinklą. Kitais siekiama remti 

ir didinti sveikatos priežiūros sektoriaus prieinamumą, veiksmingumą ir atsparumą. Konkrečiau, jos 

apima priemones, kuriomis siekiama stiprinti visuomenės sveikatą ir prevenciją, didinti sveikatos 

priežiūros sistemos pajėgumą teikti psichikos sveikatos ir priežiūros namuose paslaugas, remti 

perėjimą prie stipresnio pirminės sveikatos priežiūros sektoriaus ir racionalizuoti išlaidas vaistams 

bei remti farmacijos mokslinius tyrimus ir plėtrą. Sveikatos priežiūros sistemų ir paslaugų 

skaitmeninimo planu siekiama skatinti sistemos veiksmingumą, gerinti prieigą ir didinti bendrą 

viešųjų išlaidų skaidrumą ir kokybę. Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro 

didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, 

atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio 

švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis 

(2021/C58/01). 

J.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas 

Reforma: Lėšų susigrąžinimo mažinimas ir sveikatos priežiūros išlaidų racionalizavimas 

(priemonės Nr. 16816) 

Priemonės tikslas – lėšų susigrąžinimo mažinimas ir farmacijos išlaidų kontrolė. Reformą sudaro 

privalomo 2022–2025 m. lėšų susigrąžinimo sumažinimo tikslo nustatymas ir dalinis įmonių lėšų 

susigrąžinimo įsipareigojimų kompensavimas klinikiniais tyrimais, MTP ar kitomis investicinėmis 

išlaidomis 2021 m. ir vėliau. 

Reforma: Pirminės sveikatos priežiūros sistemos reforma (priemonės Nr. 16755) 

Priemonės tikslas – atnaujinti pirminės sveikatos priežiūros padalinių infrastruktūrą ir medicininę 

įrangą ir pertvarkyti pirminės sveikatos priežiūros sistemą perkvalifikuojant darbuotojus, kad jie 

galėtų teikti pirminės sveikatos priežiūros paslaugas. Priemonę sudaro pirminės sveikatos priežiūros 

padalinių renovacija siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir pristatyti medicinos 

įrangą. Jį taip pat sudaro pasiūlymų dėl pirminės sveikatos priežiūros (PHC) reformos teikimas, 

bandomasis nukreipimo mechanizmas, PHC darbuotojų mokymai ir skaitmeninė PHC sprendimų 

priėmimo platforma. Galiausiai tai apima šeimos medicinos mokymo programų prieinamumo 

didinimą medicinos mokymo programose ir lėtinių ligų valdymo padalinių steigimą. 

Reforma: Nacionalinės visuomenės sveikatos prevencijos programos „Spiros Doxiadis“ (NPP) 

įgyvendinimas (priemonės Nr.: 16783) 

Priemonės tikslas – sukurti visapusišką pirminės ir antrinės sveikatos prevencijos sistemą. Priemonę 

sudaro sveikatos prevencijos intervencinės priemonės ir gyventojų atrankinės patikros intervencinės 

priemonės, taip pat sveikatos stebėsenos sistema.  

Reforma: Psichikos sveikatos ir priklausomybės sričių reforma (priemonės Nr. 16820) 

Šia reforma siekiama užtikrinti galimybę naudotis kokybiškomis psichikos sveikatos paslaugomis 

konkrečioms psichikos ligomis sergančioms ir priklausomybe sergančioms gyventojų grupėms, kad 

būtų užkirstas kelias jų marginalizacijai ar institucionalizavimui. Ji apima psichikos sveikatos 

paslaugų išplėtimą pasitelkiant psichikos sveikatos skyrius, skirtus demencija ir Alzheimerio liga 
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sergantiems pacientams, taip pat autizmu sergantiems pacientams ir vaikų, paauglių ir jaunų 

suaugusiųjų amžiaus grupės pacientams, taip pat psichikos sveikatos paslaugas priklausomybe 

sergantiems asmenims. Kartu kuriamos internetinės taikomosios programos ir skaitmeninamos 

psichikos sveikatos paslaugos. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. gruodžio 31 d. 

Reforma: Sveikatos sistemos organizacinės reformos (priemonės Nr. 16756) 

Priemonės tikslas – racionalizuoti gydymo ligoninėje išlaidų kompensavimą. Priemonę sudaro 1) 

Graikijos diagnozavimo grupės (DRG) instituto (KETEKNY) platformų sukūrimas, 2) nacionalinio 

sveikatos žemėlapio, kuriame registruojama sveikatos sistemos paslaugų paklausa ir pasiūla, 

sukūrimas, 3) atrankinių operacijų laukimo sąrašo sutrumpinimas ir 4) priemonių ir paslaugų, skirtų 

padėti piliečiams orientuotis sveikatos sistemoje, sukūrimas.  

Investicijos: Sveikatos infrastruktūra (priemonės Nr.: 16795) 

Priemonės tikslas – renovuoti infrastruktūrą ir priemones, būtinas geresniam sveikatos paslaugų 

teikimui. Priemonę sudaro visos Graikijos ligoninių renovacija ir (arba) statyba (įskaitant energijos 

vartojimo efektyvumo darbus). 

Investicijos: Skaitmeninė sveikatos transformacija („DigHealth“) (priemonės Nr.: 16752) 

Priemonės tikslas – suskaitmeninti nacionalinę sveikatos sistemą. Priemonę sudaro skaitmeninių 

projektų sveikatos priežiūros sektoriuje įgyvendinimas.  

Investicijos: Radioterapijos centras Atėnų „Sotiria“ krūtinės ligų ligoninėje (priemonės Nr. 16757) 

Priemonės tikslas – pastatyti ir į Sotirijos ligoninę įtraukti radioterapijos centrą, kuris padėtų 

patenkinti vėžiu sergančių pacientų poreikius šalyje. Priemonę sudaro Sotirijos ligoninėje pastatytas 

naujas pastatas, kuriame bus įsikūręs naujasis radioterapijos skyrius, taip pat pastatyta ir (arba) 

renovuota ligoninių infrastruktūra.  

Investicijos: Sveikatos priežiūros namuose ir ligoninių namuose sistemų sukūrimas (priemonės Nr.: 

16753) 

Priemonės tikslas – sukurti lėtine negalia sergančių pacientų priežiūros namuose sistemą. Priemonę 

sudaro aštuoni priežiūros namuose etaloniniai centrai, kuriems suteikta teisė dalyvauti, teikiamos 

nuotolinės medicinos taikomosios programos ir įranga, nacionalinis pacientų, kuriems teikiamos 

priežiūros namuose paslaugos, registras ir „sveikatos priežiūros ligoninėse namuose“ protokolai bei 

nustatyti kokybės standartai.  

Investicijos: Ląstelių ir genų terapijos ir hematologijos klinikos laboratorijos Salonikų bendrojoje 

ligoninėje „Papanikolaou“ (priemonės Nr.: 16793).  

Priemonės tikslas – padėti patenkinti padidėjusius pacientų, sergančių piktybinėmis 

hematologinėmis ligomis, priežiūros poreikius. Priemonę sudaro Papanikolaou ligoninėje pastatytas 

naujas pastatas, kuriame bus įsikūrusios ląstelių ir genų terapijos ir hematologijos klinikos 

laboratorijos. 

Reforma: Asmeninių gydytojų reforma (priemonės Nr.: 16984) 

Priemonės tikslas – padidinti asmeninių gydytojų skaičių asmeninių gydytojų sistemoje, kad būtų 

užtikrinta gyventojų aprėptis ir gyventojų registravimas. Priemonę sudaro nauja teisės aktų sistema, 

pagal kurią dabartiniai kaimo gydytojai įdarbinami asmeniniais gydytojais, kuriamos naujos 

pareigybės, panašios į asmeninių gydytojų pareigybes, ir nustatomas mechanizmas, kuriuo 

gydytojai skatinami tapti bendrosios ir (arba) šeimos medicinos ar vidaus medicinos rezidentais. Ji 

taip pat apima registracijos ir nukreipimo sistemų aktyvavimą.
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J.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

7 pagrindinė reforma. Reformos ir investicijų į sveikatos priežiūros sektorių spartinimas. Sveikatos priežiūros išlaidų mažinimas ir 
racionalizavimas (ID: 16816) 

Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

 (tikslai) 

Preliminarus užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

153 10–3.3 PUNKTAI. 

16816_ Sveikatos 

priežiūros išlaidų 

mažinimas ir 

racionalizavimas 

Etapas Lėšų 

susigrąžinimas. 

Teisės aktų 

įsigaliojimas 

Įsigalios 

persvarstytas teisės 

aktas, kuriuo 

nustatomas rizikos 

pasidalijimas ir 

privalomi mažiausio 

lėšų susigrąžinimo 

mažinimo tikslai 

pagal Apraše 

nurodytą tvarkaraštį.  

   3 

KETVIRTIS 

2021 Įsigalioja teisinė sistema (pirminė teisė), skirta rizikos 

pasidalijimui apskaičiuojant lėšų susigrąžinimą, nustatant 

privalomą lėšų susigrąžinimo mažinimo tikslą per 

ateinančius metus. Reformos tikslas – nuo 2020 m. bent 

sumažinti susigrąžinamas sumas atitinkamai 

50 000 000 EUR (2022 m.), 150 000 000 EUR (2023 m.), 

300 000 000 EUR (2024 m.) ir 400 000 000 EUR (2025 

m.).  

Jei tai nepasiekiama, skirtumas tarp planuojamo 

sumažinimo ir faktinio sumažinimo kiekvienais metais 

negali būti susigrąžinamas iš farmacijos pramonės, o 

atitinkama suma padengiama iš valstybės biudžeto iki 

planuojamo lėšų susigrąžinimo sumų sumažinimo. 

154 10–3.3 PUNKTAI. 

16816_ Sveikatos 

priežiūros išlaidų 

mažinimas ir 

racionalizavimas 

Tikslas Lėšų 

susigrąžinimas 

sumažėja 

50000000 (1 

žingsnis) 

 Susigrąžinimo 

sumos 

sumažinimas, 

palyginti su 

2020 m. lygiu 

(mln. EUR) 

0 50 2 

KETVIRTIS 

2023 Užtikrinti anksčiau priimtų veiksmingumo didinimo 

priemonių vykdymą, kad 2022 m. vaistų susigrąžinimo 

suma tiek ambulatoriniams, tiek stacionariniams vaistams 

būtų sumažinta 50 000 000 EUR, palyginti su 2020 m. 

lygiu. Jei tai nepasiekiama, skirtumas tarp planuojamo 

sumažinimo ir faktinio sumažinimo kiekvienais metais 

negali būti susigrąžinamas iš farmacijos pramonės, o 

atitinkama suma padengiama iš valstybės biudžeto iki 

50 000 000 EUR.  

155 10–3.3 PUNKTAI. 

16816_ Sveikatos 

priežiūros išlaidų 

mažinimas ir 

racionalizavimas 

Tikslas Lėšų 

susigrąžinimas 

sumažėja 

150000000 (2 

žingsnis) 

 Susigrąžinimo 

sumos 

sumažinimas, 

palyginti su 

2020 m. lygiu 

(mln. EUR) 

0 150 2 

KETVIRTIS 

2024 Užtikrinti, kad būtų įgyvendintos anksčiau patvirtintos 

veiksmingumo didinimo priemonės, kuriomis siekiama 

sumažinti 2023 m. vaistų susigrąžinimą tiek 

ambulatoriniams, tiek stacionariems vaistams 

150 000 000 EUR, palyginti su 2020 m. lygiu, ir taip remti 

sveikatos priežiūros sistemos atsparumą. Jei tai 

nepasiekiama, skirtumas tarp planuojamo sumažinimo ir 

faktinio sumažinimo kiekvienais metais negali būti 

susigrąžinamas iš farmacijos pramonės, o atitinkama suma 

padengiama iš valstybės biudžeto iki 150 000 000 EUR. 

156 10–3.3 PUNKTAI. 

16816_ Sveikatos 

Tikslas Investicijų į 

mokslinius 

 Investicijos 

(mln. EUR), 

0 117 2 

KETVIRTIS 

2024 Vykdyti 117 000 000 EUR vertės investicijas į vaistų 

mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą. Investicijos 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai  

 (tikslai) 

Preliminarus užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

priežiūros išlaidų 

mažinimas ir 

racionalizavimas 

tyrimus ir 

plėtrą 

farmacijos 

srityje 

įrodymas – 1 

etapas 

taikomos 

kompensuojant 

lygiavertę 

sumą su lėšų 

susigrąžinimu 

patvirtinamos kompetentingai institucijai išdavus 

117 000 000 EUR kompensavimo sertifikatus. 

156a 

straipsnis 

10–3.3 PUNKTAI. 

16816_ Sveikatos 

priežiūros išlaidų 

mažinimas ir 

racionalizavimas 

Tikslas Investicijų į 

mokslinius 

tyrimus ir 

plėtrą 

farmacijos 

srityje 

įrodymas – 2 

etapas 

 Investicijos 

(mln. EUR), 

taikomos 

kompensuojant 

lygiavertę 

sumą su lėšų 

susigrąžinimu 

117 250 4 

KETVIRTIS 

2025 Investicijų į vaistus, mokslinius tyrimus ir plėtrą arba kitų 

reikalavimus atitinkančių investicijų vykdymas, skiriant 

papildomą 133 000 000 EUR sumą, kad būtų pasiekta 

bendra 250 000 000 EUR investicijų suma (1 ir 2 bendri 

veiksmai).  

Investicijos patvirtinamos kompetentingai institucijai 

išdavus 133 000 000 EUR kompensavimo sertifikatus. 

157 10–3.3 PUNKTAI. 

16816_ Sveikatos 

priežiūros išlaidų 

mažinimas ir 

racionalizavimas 

Tikslas Lėšų 

susigrąžinimas 

sumažėja 

300000000 (3 

žingsnis) 

 Susigrąžinimo 

sumos 

sumažinimas, 

palyginti su 

2020 m. lygiu 

(mln. EUR) 

0 300 2 

KETVIRTIS 

2025 2024 m. vaistų susigrąžinimo sumos sumažinimas 

300 000 000 EUR, palyginti su 2020 m. lygiu. Jei tai 

nepasiekiama, skirtumas tarp tikslinio sumažinimo ir 

faktinio sumažinimo negali būti susigrąžinamas iš 

farmacijos pramonės, o atitinkama suma padengiama iš 

valstybės biudžeto iki 300 000 000 EUR. 

158 10–3.3 PUNKTAI. 

16816_ Sveikatos 

priežiūros išlaidų 

mažinimas ir 

racionalizavimas 

Tikslas Lėšų 

susigrąžinimas 

sumažėja 

400000000 (4 

žingsnis) 

 Susigrąžinimo 

sumos 

sumažinimas, 

palyginti su 

2020 m. lygiu 

(mln. EUR) 

0 400 2 

KETVIRTIS 

2026 2025 m. farmacijos srities lėšų susigrąžinimo sumos 

sumažinimas 400 000 000 EUR, palyginti su 2020 m. 

lygiu. Jei tai nepasiekiama, skirtumas tarp tikslinio 

sumažinimo ir faktinio sumažinimo negali būti 

susigrąžinamas iš farmacijos pramonės, o atitinkama suma 

padengiama iš valstybės biudžeto iki 400 000 000 EUR. 
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13 grupė: Sveikatos priežiūros atsparumo, prieinamumo ir tvarumo didinimas 

● Sveikatos sistemos organizacinės reformos (ID: 16756) 

● Psichikos sveikatos ir priklausomybės sričių reforma (ID: 16820) 

● Pirminės sveikatos priežiūros sistemos reforma (ID: 16755) 

● Nacionalinės visuomenės sveikatos prevencijos programos „Spiros Doxiadis“ įgyvendinimas (ID: 16783) 

● Asmeninių gydytojų reforma (ID: 16984) 

Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(Reforma arba investicija) 

Tarpinė reikšmė/ 

Tikslas 
Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai 

(tikslai) 

Preliminarus užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  

Ketvirči

o 
Metų 

159 10–3.3 PUNKTAI. 

Sveikatos priežiūros 

atsparumo, prieinamumo 

ir tvarumo didinimas – 

16755_Pirminės 

sveikatos priežiūros 

sistemos reforma 

Etapas Pirminės 

sveikatos 

priežiūros 

šeimos 

medicinos 

programų 

aktyvinimas  

Įrodymas, kad 

pradėti kursai pagal 

visas naujai 

aktyvuotas šeimos 

medicinos 

akademines 

mokymo programas 

ir kad šeimos 

medicinos modulis 

įtrauktas į visas 

medicinos mokymo 

programas 

   4 

KETVIR

TIS 

2022 Padidinti aktyvių akademinių šeimos medicinos programų 

skaičių bent iki 75 proc. Graikijos medicinos mokyklų ir į 

visas medicinos programas įtraukti privalomą šeimos 

medicinos modulį. Tai apima susijusių universitetų 

dokumentus, kuriuose pabrėžiama nauja laipsnių 

architektūra: 1) naujai parengtos mokymo programos ir 2) 

privalomo šeimos medicinos modulio įtraukimas į esamas 

mokymo programas. 

160 10–3.3 PUNKTAI. 

16820_Reforma 

psichikos sveikatos ir 

priklausomybės srityse 

Tikslas Psichikos 

sveikata – 50 

skyrių 

atidaryti, 1 

etapas iš 2 

 Užbaigtų ir 

veikiančių 

psichikos 

sveikatos 

skyrių skaičius 

0 50 4 

KETVIR

TIS 

2022 50 psichikos sveikatos skyrių (įgyvendintų renovuojant 

esamus padalinius), remiamų pagal nacionalinį psichikos 

sveikatos rėmimo strateginį planą (iš 106 psichikos 

sveikatos skyrių), įsteigimas ir visiškas veikimas 

162 10–3.3 PUNKTAI. 

16820_Reforma 

psichikos sveikatos ir 

priklausomybės srityse 

Tikslas Psichikos 

sveikata – 106 

skyriai 

atidaryti, 2 

etapas iš 2 

 Įsteigtų arba 

renovuotų 

psichikos 

sveikatos 

skyrių skaičius 

50 106 

 

4 

KETVIR

TIS 

2023 25 naujų psichikos sveikatos skyrių įsteigimas ir veiklos 

pradžia ir 31 esamo psichikos sveikatos skyriaus, remiamo 

pagal Nacionalinį strateginį psichikos sveikatos rėmimo 

planą, renovacija, taip pat internetinių taikomųjų 

programų kūrimas ir psichikos sveikatos paslaugų 

skaitmeninimas (sudarytas iš psichikos sveikatos skyrių 

skaitmeninio žemėlapio ir skaitmeninės platformos, 

skirtos psichikos sveikatos paslaugas teikiančių ne pelno 

subjektų priežiūrai)  

163 10–3.3 PUNKTAI. Etapas Graikijos Platformos yra    2 2025 Kad ši tarpinė reikšmė būtų pasiekta, reikia, kad:  
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(Reforma arba investicija) 

Tarpinė reikšmė/ 

Tikslas 
Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai 

(tikslai) 

Preliminarus užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  

Ketvirči

o 
Metų 

16756_Sveikatos 

sistemos organizacinės 

reformos  

DRG institutas 

KETEKNY ir 

naujoji 

Sveikatos 

priežiūros 

kokybės 

užtikrinimo 

agentūra 

ODIPY  

internetinės ir 

prieinamos, 

įsigaliojo strategija 

ir teisės aktų 

sistema  

KETVIR

TIS 

i) Sąveikumo plėtinys – DRG kodavimo programų 

sąsajos (API) – yra prieinamas internetu. 

ii) tarptautinės ligų klasifikacijos (TLK) ir Graikijos 

medicinos procedūrų klasifikacijos (ETIP) 

konsultacijų dėl medicininių kodų platforma yra 

internetinė ir prieinama 

iii) finansinių ir apskaitos duomenų rinkimo platforma 

yra internetinė ir prieinama  

iv) nacionalinis sveikatos žemėlapis (sveikatos sistemos 

paslaugų paklausa ir pasiūla) yra prieinamas internetu 

v) įsigalioja a) kokybės užtikrinimo, pacientų saugos ir 

jų dalyvavimo, priežiūros ir saugos politikos teisės 

aktų sistema ir b) susijusi nacionalinė strategija  

164 10–3.3 PUNKTAI. 

16756_Sveikatos 

sistemos organizacinės 

reformos  

Tikslas Sveikatos 

sistema. 

Mokymas 

pagal 

programą 

„KETEKNY“  

 Sveikatos 

priežiūros 

specialistų, 

sertifikuotų 

dalyvauti 

klinikinio 

kodavimo ir 

sąskaitų 

išrašymo 

mokymuose, 

skaičius  

0 3 462  2 

KETVIR

TIS 

2025 3462 sveikatos priežiūros specialistų, rengiančių 

klinikinio kodavimo ir sąskaitų išrašymo mokymus, 

sertifikavimas. 

164a 

straips

nis 

10–3.3 PUNKTAI. 

Sveikatos priežiūros 

atsparumo, prieinamumo 

ir tvarumo didinimas – 

16 756_ Sveikatos 

sistemos organizacinės 

reformos 

Tikslas Operacijų 

laukimo 

sąrašo 

sumažinimas 

 Operacijų, 

atliktų su 

pacientais, 

kurie laukė 

ilgiau kaip 

keturis 

mėnesius, 

skaičius. 

0 20 000 4 

KETVIR

TIS 

2025 Pacientų, kurie Bendrajame skaitmeniniame chirurginių 

operacijų sąraše laukia ilgiau nei keturis mėnesius, 

neišnagrinėtų chirurginių operacijų skaičiaus sumažinimas 

bent 90 proc. (remiantis sąrašo būkle 2024 m. spalio 16 

d.) ir pacientų, kurie Bendrajame skaitmeniniame 

chirurginių operacijų sąraše laukia ilgiau nei keturis 

mėnesius, chirurginių operacijų skaičiaus sumažinimas 

bent 50 proc. iki popietinių chirurginių operacijų 

programos pabaigos.  

 

Atlikti ne mažiau kaip 20000 operacijų pacientams, kurie 

laukė ilgiau kaip keturis mėnesius, įskaitant ne mažiau 

kaip 8000 operacijų pacientams, kurie laukė ilgiau kaip 8 

mėnesius. Šiose operacijose dalyvauja paramos gavėjai iš 

2024 m. spalio 16 d. statuso sąrašo ir tie, kurie nuo to 

laiko atitinka reikalavimus. 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(Reforma arba investicija) 

Tarpinė reikšmė/ 

Tikslas 
Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai 

(tikslai) 

Preliminarus užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  

Ketvirči

o 
Metų 

164b 10–3.3 PUNKTAI. 

Sveikatos priežiūros 

atsparumo, prieinamumo 

ir tvarumo didinimas – 

16 756_ Sveikatos 

sistemos organizacinės 

reformos 

Etapas Sveikatos 

priežiūros 

sistemos 

navigacija ir 

gairės 

piliečiams 

Navigacijos ir 

orientavimo 

priemonės ir 

paslaugos 

piliečiams 

   2 

KETVIR

TIS 

2026 Naudojama nemokama telefono linija (1566), skirta 

piliečių prašymams. 

 

Interneto svetainė, kurioje yra skaitmeninių asistentų 

pajėgumų, ir mobilioji programėlė, skirta piliečių 

prašymams tvarkyti ir tvarkyti, yra prieinamos internetu. 

Sukurtas vietoje parengtų pareigūnų tinklas, kad 

piliečiams būtų teikiamos orientavimo ir navigacijos 

paslaugos sveikatos priežiūros struktūrose ir paslaugose. 

165 10–3.3 PUNKTAI. 

16783_Nacionalinės 

visuomenės sveikatos 

prevencijos programos 

„Spiros Doxiadis“ 

įgyvendinimas 

Etapas Nacionalinė 

visuomenės 

sveikatos 

prevencijos 

programa 

„Spiros 

Doxiadis“. 

Pirminė 

prevencija  

Pirminės 

prevencijos 

intervencinės 

priemonės ir teisės 

akto nuostatos, 

nurodančios teisės 

akto įsigaliojimą. 

   4 

KETVIR

TIS 

2025 Kad ši tarpinė reikšmė būtų pasiekta, reikia: 

 

I) Fizinių pratimų ir sveikos mitybos skatinimo 

intervencinės priemonės: 

a) teisės akto dėl sveikos mitybos mokyklų valgyklose 

įsigaliojimas, 

b) 4 mokomosios medžiagos apie sveiką mitybą rinkinių 

pristatymas ir oficialaus ministrų rekomendacinio 

dokumento, kuriuo visos šalies pradinės ir vidurinės 

mokyklos būtų informuojamos apie priemonių rinkinių 

prieinamumą ir apie tai, kaip juos galima įtraukti į įvairias 

mokyklose vykdomas programas, paskelbimas,  
C) bendruomenės veiksmai ir informuotumo didinimo 

veiksmai 

d) Europos nutukimo centro įsteigimas, 

ir 

e) skaitmeninių priemonių pristatymas,  

 

intervencijų, kuriomis siekiama užkirsti kelią vaikų ir jų 

šeimų psichosocialinėms problemoms, b) intervencijų, 

kuriomis siekiama skatinti paauglių sveikatą didinant 

informuotumą apie menstruacijų sveikatą ir raštingumą 

šioje srityje; C) pavyzdinio bendruomenės centro, skirto 

užkirsti kelią jaunimo savižalos reiškiniui ir su juo kovoti, 

įsteigimas ir d) intervencinės priemonės, kuriomis 

siekiama didinti informuotumą apie šeimos psichikos 

sveikatą. 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(Reforma arba investicija) 

Tarpinė reikšmė/ 

Tikslas 
Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai 

(tikslai) 

Preliminarus užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  

Ketvirči

o 
Metų 

165a 

straips

nis 

10–3.3 PUNKTAI. 

16783_Nacionalinės 

visuomenės sveikatos 

prevencijos programos 

„Spiros Doxiadis“ 

įgyvendinimas 

Etapas Nacionalinė 

visuomenės 

sveikatos 

prevencijos 

programa 

„Spiros 

Doxiadis“. 

Antrinė 

prevencija 

Prevencinės 

patikros 

intervencinės 

priemonės 

   4 

KETVIR

TIS 

2025 Krūties vėžio, gimdos kaklelio vėžio, kolorektalinio vėžio 

ir širdies ir kraujagyslių ligų profilaktinės atrankinės 

patikros intervencinės priemonės, apimančios: 

 

- Atlikta ne mažiau kaip 1850000 gimdos kaklelio 

vėžio atrankinės patikros intervencijų.  

 

- Atlikta ne mažiau kaip 4 150 0000 atrankinių 

širdies ir kraujagyslių ligų tyrimų. 

 

- Atlikta ne mažiau kaip 1250000 krūties vėžio 

atrankinės patikros intervencijų. 

 

- Atlikta ne mažiau kaip 1060000 kolorektalinio 

vėžio atrankinės patikros intervencijų.  

165b 

straips

nis 

10–3.3 PUNKTAI. 

16783_Nacionalinės 

visuomenės sveikatos 

prevencijos programos 

„Spiros Doxiadis“ 

įgyvendinimas 

Etapas Sveikatos 

stebėsena 

Antrinio sveikatos 

duomenų naudojimo 

platforma yra 

internetinė ir 

prieinama. 

   2 

KETVIR

TIS 

2026 Antrinio sveikatos duomenų naudojimo platforma yra 

internetinė ir prieinama, įskaitant DI/ML, naudojimo 

atvejus ir analizę. 

166 10–3.3 PUNKTAI. 

16755_Žaliosios 

investicijos. Pirminės 

sveikatos priežiūros 

sistemos reforma 

Tikslas PHC – 

pirminės 

sveikatos 

priežiūros 

vienetai su 

renovuota 

infrastruktūra 

– 1 etapas 

 Pirminės 

sveikatos 

priežiūros 

padalinių, 

kuriuose 

renovuojama 

infrastruktūra, 

skaičius  

0 15 4 

KETVIR

TIS 

2025 Bent 15 pirminės sveikatos priežiūros skyrių – 

infrastruktūros renovacija energijos vartojimo 

efektyvumui didinti ir lėtinių ligų valdymo skyriaus 

sukūrimas kiekviename pirminės sveikatos priežiūros 

skyriuje.  

166a 

straips

nis 

10–3.3 PUNKTAI. 

16755_Žaliosios 

investicijos. Pirminės 

sveikatos priežiūros 

sistemos reforma 

Tikslas PHC – 

pirminės 

sveikatos 

priežiūros 

vienetai su 

renovuota 

 Pirminės 

sveikatos 

priežiūros 

padalinių, 

kuriuose 

renovuojama 

15 55 1 

KETVIR

TIS 

2026 Bent 40 papildomų pirminės sveikatos priežiūros 

padalinių – infrastruktūros renovacija energijos vartojimo 

efektyvumui didinti.  

 

Sukurti Lėtinių ligų valdymo skyrių, kuriame būtų tiek pat 

pirminės sveikatos priežiūros skyrių. 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(Reforma arba investicija) 

Tarpinė reikšmė/ 

Tikslas 
Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai 

(tikslai) 

Preliminarus užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  

Ketvirči

o 
Metų 

infrastruktūra 

– 2 etapas 

infrastruktūra, 

skaičius  

166b 

straips

nis 

10–3.3 PUNKTAI. 

16755_Žaliosios 

investicijos. Pirminės 

sveikatos priežiūros 

sistemos reforma 

Tikslas PHC – 

pirminės 

sveikatos 

priežiūros 

vienetai su 

renovuota 

infrastruktūra 

– 3 etapas 

 Pirminės 

sveikatos 

priežiūros 

padalinių, 

kuriuose 

renovuojama 

infrastruktūra, 

skaičius  

55 146 2 

KETVIR

TIS 

2026 Bent 91 papildomam pirminės sveikatos priežiūros 

padaliniui – infrastruktūros renovacija energijos vartojimo 

efektyvumui didinti.  

Sukurti Lėtinių ligų valdymo skyrių, kuriame būtų tiek pat 

pirminės sveikatos priežiūros skyrių. 

166c 10–3.3 PUNKTAI. 

16755_Žaliosios 

investicijos. Pirminės 

sveikatos priežiūros 

sistemos reforma 

Etapas PHC – 

medicinos 

įranga 

Medicinos įrangos 

pristatymas  

   2 

KETVIR

TIS 

2026 Medicinos įrangos pristatymas pirminės sveikatos 

priežiūros sistemai septyniuose sveikatos priežiūros 

regionuose.  

166d 10–3.3 PUNKTAI. 

16755_Žaliosios 

investicijos. Pirminės 

sveikatos priežiūros 

sistemos reforma 

Etapas Viešoji 

sveikatos 

priežiūra. 

Reforma ir 

mokymas 

Pasiūlymai dėl VSP 

reformos, 

bandomojo 

nukreipimo 

mechanizmo, 

skaitmeninių 

platformų ir 

mokymų  

   2 

KETVIR

TIS 

2026 Pateikiama:  

1) Pasiūlymai dėl pirminės sveikatos priežiūros 

reformos,  

2) Bandomojo nukreipimo mechanizmas,  

3) Darbuotojų mokymą, kuriuo siekiama pagerinti 

VSSP darbo jėgos pajėgumus,  

4) Skaitmeninė platforma, skirta duomenimis 

grindžiamam sprendimų priėmimui PHC.  

 

6172 pirminės sveikatos priežiūros specialistai pradėjo 

PHC mokymo programą. 

335 10–3.3 PUNKTAI. 

16984_ Asmeninių 

gydytojų reforma 

Etapas Asmeninių 

gydytojų 

reforma. 

Teisės aktų 

įsigaliojimas 

Teisės aktų, kuriais 

nustatomi 

pagrindiniai kaimo 

gydytojų įtraukimo į 

asmeninių gydytojų 

sistemą, naujų 

panašių darbo vietų 

kūrimo miesto, 

priemiesčių ir kaimo 

vietovėse ir paskatų 

mechanizmo 

aspektai, 

įsigaliojimas 

   1 

KETVIR

TIS 

2024 Įsigalioja teisės aktai, kuriais nustatomi pagrindiniai 

kaimo gydytojų įtraukimo į asmeninių gydytojų sistemą, 

naujų panašių darbo vietų kūrimo miesto, priemiesčių ir 

kaimo vietovėse, kuriose vis dar trūksta asmeninių 

gydytojų, ir paskatų gydytojams tapti bendrosios 

praktikos, šeimos medicinos ar vidaus medicinos 

rezidentais mechanizmo elementai. 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(Reforma arba investicija) 

Tarpinė reikšmė/ 

Tikslas 
Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai 

(tikslai) 

Preliminarus užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  

Ketvirči

o 
Metų 

336 10–3.3 PUNKTAI. 

16984_ Asmeninių 

gydytojų reforma 

Etapas Asmeninių 

gydytojų 

reforma. 

Registracija  

Registracijos ir 

nukreipimo 

platformos yra 

internetinės ir 

prieinamos  

   2 

KETVIR

TIS 

2025 Registracijos pas asmeninį gydytoją platforma yra 

internetinė ir prieinama. Siuntimui į specializuotą 

sveikatos priežiūrą skirta platforma yra internetinė ir 

prieinama.  
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14 grupė: Infrastruktūros ir skaitmeninės priemonės sveikatos priežiūros sistemai modernizuoti ir modernizuoti  

● Skaitmeninė sveikatos transformacija (ID: 16752) 

● Sveikatos infrastruktūra (ID: 16795) 

● Radioterapijos centras Atėnų „Sotiria“ krūtinės ligų ligoninėje (ID: 16757) 

● Ląstelių ir genų terapijos hematologijos klinikinės laboratorijos Salonikų bendrojoje ligoninėje „Papanikolaou“ (ID: 16793) 

● Sveikatos priežiūros namuose ir ligoninių namuose sistemų sukūrimas (priemonės Nr. 16753) 

Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  

Tiksla

s  

Ketvirči

o 
Metų 

167 

 

10–3.3 PUNKTAI. 

16752_Skaitmeninė 

sveikatos transformacija 

(DigHealth) – Sveikatos 

priežiūros atsparumo, 

prieinamumo ir tvarumo 

didinimas 

Etapas Nacionaliniai 

skaitmeninės sveikatos 

įrašai (1 projekto 

dalis) 

Ataskaita, kuria 

patvirtinama, kad 

užbaigti visi 

pagrindiniai 1 

projekto dalies 

(Skaitmeninės 

sveikatos registras 

– žr. aprašymą) 

elementai 

   2 

KETVI

RTIS 

2024 Užbaigti ir pradėti eksploatuoti bent visus šiuos 1 

projekto dalies, kuria remiama sveikatos 

priežiūros sistemos skaitmeninė transformacija, 

kad veiktų nacionaliniai skaitmeniniai sveikatos 

įrašai, elementus: 1) klinikiniai dokumentai, 2) 

terminologijos paslaugos, 3) nacionalinė e. 

sveikatos sąveikumo sistema, 4) visų laboratorinių 

rezultatų įtraukimas į e. sveikatos registrą, 5) 

patvirtinimo raštų rinkimas. 

168 10–3.3 PUNKTAI. 

16752_Skaitmeninė 

sveikatos transformacija 

(DigHealth) – Sveikatos 

priežiūros atsparumo, 

prieinamumo ir tvarumo 

didinimas 

Etapas Skaitmeninė 

transformacija. 

Skyrimų kūrimo ir 

valdymo sistemos 

išplėtimas pagal 

nacionalinę skiepijimo 

nuo COVID-19 

programą, elektroninės 

receptų sistemos 

infrastruktūros 

modernizavimas 

1. Paskyrimų 

kūrimo ir 

valdymo sistemos 

išplėtimas pagal 

nacionalinę 

skiepijimo nuo 

COVID-19 

programą 

2. Elektroninės 

receptų išrašymo 

sistemos 

infrastruktūros 

modernizavimas  

   2 

KETVI

RTIS 

2025 1. Paskyrimų kūrimo ir valdymo sistemos 

išplėtimas pagal nacionalinę skiepijimo nuo 

COVID-19 programą 

2. Elektroninės receptų išrašymo sistemos 

infrastruktūros modernizavimas  

169 10–3.3 PUNKTAI. 

16753_Sveikatos 

priežiūros namuose ir 

ligoninės namuose 

sistemų sukūrimas 

Etapas Priežiūros namuose 

informacijos centrai 

Dalyvauti leista 

aštuoniems 

priežiūros 

namuose 

etaloniniams 

   2 

KETVI

RTIS 

2025 Aštuoni priežiūros namuose centrai gavo 

regioninės sveikatos priežiūros institucijos 

patvirtinimo sertifikatus, kuriais suteikiamas 

dalyvavimas priežiūros namuose sistemoje, ir 

juose dirba darbuotojai (2 Atėnuose, 1 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  

Tiksla

s  

Ketvirči

o 
Metų 

centrams Salonikuose, 1 Aleksandrupolyje, 1 Patroje, 1 

Janinoje, 1 Iraklione ir 1 Larisoje).  

 

Telemedicinos taikomųjų programų ir įrangos 

tiekimas, įskaitant mokymą. 

 

Nacionalinis pacientų, gydomų namuose, registras 

yra prieinamas internetu.  

 

Nustatyti „sveikatos priežiūros namuose“ 

protokolai ir kokybės standartai. 

170 10–3.3 PUNKTAI. 

Sveikatos priežiūros 

atsparumo, prieinamumo 

ir tvarumo didinimas – 

16795_ Sveikatos 

infrastruktūra 

Tikslas NHS infrastruktūros 

modernizavimas – 1 

etapas 

 Renovuotos 

ligoninės 

0 9 4 

KETVI

RTIS 

2025 Iš viso devynių ligoninių renovacijos ir (arba) 

statybos darbai.  

170a 

strai

psnis 

10–3.3 PUNKTAI. 

Sveikatos priežiūros 

atsparumo, prieinamumo 

ir tvarumo didinimas – 

16795_ Sveikatos 

infrastruktūra 

Tikslas NHS infrastruktūros 

modernizavimas – 2 

etapas 

 Renovuotos 

ligoninės 

0 10 1 

KETVI

RTIS 

2026 Iš viso 10 ligoninių 1-ajame ir 2-ajame sveikatos 

priežiūros regionuose renovacijos ir (arba) 

statybos darbai.  

170b 10–3.3 PUNKTAI. 

Sveikatos priežiūros 

atsparumo, prieinamumo 

ir tvarumo didinimas – 

16795_ Sveikatos 

infrastruktūra 

Tikslas NHS infrastruktūros 

modernizavimas – 3 

etapas 

 Renovuotos 

ligoninės 

0 9 1 

KETVI

RTIS 

2026 Renovacijos ir (arba) statybos darbai iš viso 9 

ligoninėms sveikatos priežiūros regionuose, 

išskyrus 1 ir 2. 

170c 10–3.3 PUNKTAI. 

Sveikatos priežiūros 

atsparumo, prieinamumo 

ir tvarumo didinimas – 

16795_ Sveikatos 

infrastruktūra 

Tikslas NHS infrastruktūros 

modernizavimas – 4 

etapas 

 Renovuotos 

ligoninės 

10 23 2 

KETVI

RTIS 

2026 Papildomų 13 ligoninių 1-ajame ir 2-ajame 

sveikatos regionuose renovacijos ir (arba) statybos 

darbai. 

170d 10–3.3 PUNKTAI. 

Sveikatos priežiūros 

atsparumo, prieinamumo 

ir tvarumo didinimas – 

Tikslas NHS infrastruktūros 

modernizavimas – 5 

etapas 

 Renovuotos 

ligoninės 

9 48 2 

KETVI

RTIS 

2026 Papildomų 39 ligoninių sveikatos regionuose, 

išskyrus 1 ir 2, renovacijos ir (arba) statybos 

darbai. 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  

Tiksla

s  

Ketvirči

o 
Metų 

16795_ Sveikatos 

infrastruktūra 

171 10–3.3 PUNKTAI. 

16757_ Radioterapijos 

centras Atėnų „Sotiria“ 

krūtinės ligų ligoninėje 

Etapas Sotirijos radioterapijos 

centras 

 

Naujo 

radioterapijos 

centro statyba ir 

integravimas į 

Sortirijos 

ligoninės 

organizacinę 

struktūrą 

   2 

KETVI

RTIS 

2025 Sotirijos ligoninėje pastatytas pastatas, kuriame 

bus įrengti radioterapijos ir chemoterapijos 

skyriai, ambulatorinės klinikos ir nauji 

laboratoriniai skyriai. 

Naujasis Sotirijos ligoninės radioterapijos centras 

įtrauktas į naują KESYPE patvirtintą ligoninės 

organizacinę struktūrą. 

 

Pastato „300 Andron Men“, įskaitant klinikas, 

renovacija.  

 

Tilto, jungiančio pastatą „300 Andron Men“ ir 

esamą ligoninės tilto tinklą, statyba.  

172 10–3.3 PUNKTAI. 

16793_ Cell & Gene 

Therapies and 

Hematology Clinic 

Laboratories in the 

General Hospital of 

Thessaloniki 

„Papanikolaou“ 

(Salonikų bendrosios 

ligoninės 

„Papanikolaou“ ląstelių 

ir genų terapijos ir 

hematologinių klinikų 

laboratorijų atsparumo, 

prieinamumo ir tvarumo 

didinimas) 

Etapas Papanikolaou ligoninė  Cell & Gene 

Therapy and 

Hematology 

Clinic namo 

statyba  

   4 

KETVI

RTIS 

2025 Pastato, kuriame būtų 1) specializuotos ląstelių ir 

genų terapijos ir hematologijos klinikos 

laboratorijos ir 2) specialus slaugos padalinys, 

statyba.  

 

Naujajame pastate pirminės energijos poreikis turi 

būti bent 20 proc. mažesnis už energijos beveik 

nevartojančių pastatų reikalavimą. 

173 10–3.3 PUNKTAI. 

16752_Skaitmeninė 

sveikatos transformacija 

(DigHealth) – Sveikatos 

priežiūros atsparumo, 

prieinamumo ir tvarumo 

didinimas 

Etapas Skaitmeninė 

transformacija – 

įgyvendinti visi 

paprojekčiai, 1 etapas 

Pateikiami 

nacionaliniai 

skaitmeniniai 

pacientų sveikatos 

įrašai ir išplečiami 

Nacionalinio 

telemedicinos 

tinklo pajėgumai. 

   4 

KETVI

RTIS 

2025 Kad tarpinė reikšmė būtų pasiekta, reikia: 

a) nacionalinio skaitmeninio sveikatos įrašo 

pateikimas, įskaitant kalbą technologijų, 

naudojančių dirbtinį intelektą (DI), srityje, 

privačiajame sektoriuje atliekamų radiologinių 

tyrimų įtraukimas, nuotolinės diagnostikos 

proceso įtraukimas į radiologinių vaizdų saugyklą; 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  

Tiksla

s  

Ketvirči

o 
Metų 

 
b) Nacionalinio telemedicinos tinklo pajėgumų 

didinimas, įskaitant naujas telemedicinos stotis 

173a 

strai

psnis 

10–3.3 PUNKTAI. 

16752_Skaitmeninė 

sveikatos transformacija 

(DigHealth) – Sveikatos 

priežiūros atsparumo, 

prieinamumo ir tvarumo 

didinimas 

Etapas Skaitmeninė 

transformacija – 

įgyvendinti visi 

paprojekčiai, 2 etapas 

Būtų įdiegta 

medicinos įrangos 

valdymo sistema 

ir elementai pagal 

ligoninės 

skaitmeninę 

parengtį 

   4 

KETVI

RTIS 

2025 Pristatant:  

1) medicinos įrangos valdymo sistema 

2) DRG sąveikumas, e. užsakymai, naujos 

ir (arba) patobulintos klinikinės 

informacinės sistemos ligoninėse pagal 

projektą „Ligoninių skaitmeninė 

parengtis“ 

173b 

strai

psnis 

10–3.3 PUNKTAI. 

16752_Skaitmeninė 

sveikatos transformacija 

(DigHealth) – Sveikatos 

priežiūros atsparumo, 

prieinamumo ir tvarumo 

didinimas 

 

Etapas Skaitmeninė 

transformacija – 

įgyvendinti visi 

paprojekčiai, 3 etapas 

Įgyvendinami 

onkologijos ir 

(arba) 

hematologinės 

priežiūros 

skaitmeninės 

transformacijos 

programos 

elementai, 

modernizuojama 

integruota 

EOPYY 

informacinė 

sistema ir 

išplečiama e. 

receptų sistema, 

kad ji apimtų 

stacionarinę 

priežiūrą. 

   4 

KETVI

RTIS 

2025 a) vėžio gydymo informacinės sistemos 

įdiegimas bent 12 ligoninių (įskaitant 

chemoterapijos gydymo protokolus), 

nacionalinio vėžio registro diegimas ir 

(arba) sukūrimas, pacientų registro 

išplėtimas įtraukiant pacientus, 

sergančius gerybiniais navikais, pagal 

onkologijos ir (arba) hematologinės 

priežiūros skaitmeninės transformacijos 

programą 

b) EOPYY (Nacionalinė sveikatos 

paslaugų teikimo organizacija) 

integruotos informacinės sistemos 

skaitmeninis modernizavimas, įskaitant 

išlaidų valdymą ir stebėseną, duomenų 

valdymą, analizę ir sąveikumą su 

trečiosiomis šalimis. 

c) E. receptų sistemos išplėtimas, kad ji 

apimtų stacionarinę sveikatos priežiūrą 
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K. 3.4 KOMPONENTAS. DIDINTI GALIMYBES NAUDOTIS VEIKSMINGA IR 

ĮTRAUKIA SOCIALINE POLITIKA 

Šiuo Graikijos ekonomikos atgaivinimo ir pertvarkymo plano komponentu siekiama skatinti 

socialinę įtrauktį, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamoms grupėms, kartu remiant moterų 

dalyvavimą darbo rinkoje. Didelė šio komponento dalis skirta ikimokykliniam ugdymui ir 

priežiūrai, visų pirma teikiant subsidijas 1000 naujų vaikų priežiūros įstaigų savivaldybėse 

steigimui. Plane taip pat numatytos aktyvumo darbo rinkoje priemonės, skirtos pažeidžiamoms 

grupėms, įskaitant garantuotų minimalių pajamų gavėjus, pabėgėlius, benamius, romus ir asmenis, 

kenčiančius nuo autizmo spektro sutrikimų. Pagrindiniai plano elementai taip pat yra mažosioms 

įmonėms skirta plataus masto mokymo programa, skirta informuotumui apie įvairovę didinti, ir keli 

nedideli bandomieji projektai, pavyzdžiui, vaikų deinstitucionalizavimo, paramos neįgaliesiems ir 

socialinio būsto srityse. Komponentas atitinka konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas dėl darbo 

rinkos ir socialinės politikos (konkrečios šaliai skirtos rekomendacijos Nr. 2–2020 m. ir 1–2019 m.) 

ir investicijų (konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos Nr. 3–2020 m. ir 2–2019 m.). Laikoma, 

kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta 

Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis 

reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01). 

 

K.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas 

Reforma: Vaiko apsauga (priemonės Nr.: 16919) 

Priemonės tikslas – remti vaikų apsaugą. Priemonę sudaro investicijos, kuriomis sudaromos sąlygos 

deinstitucionalizavimui ir asmenų iki 26 metų įsidarbinimo galimybių gerinimui.  

Reforma: Negalia (priemonės Nr.: 16904) 

Priemonės tikslas – remti neįgaliųjų socialinę įtrauktį, savarankišką gyvenimą, įsidarbinamumą ir 

ankstyvosios vaikystės intervencines priemones. Priemonę sudaro: a) finansavimą, skirtą 

prieinamumo ir paramos infrastruktūrai, skirtai judumo ir jutimo sutrikimų turintiems asmenims, ir 

savarankiško gyvenimo pagalbai neįgaliesiems; b) parama ankstyvosios vaikystės intervencinėms 

priemonėms.  

Investicijos: Socialinė integracija (priemonės Nr.: 16922) 

Priemonės tikslas – didinti pažeidžiamų asmenų, vyresnio amžiaus asmenų ir neįgaliųjų socialinę 

integraciją. Priemonę sudaro: a) vyresnio amžiaus žmonių ir neįgaliųjų skaitmeninis mokymas; b) 

parama socialiniam būstui.  

Investicijos: Socialinės paramos sistemos skaitmeninė transformacija (priemonės Nr. 16925) 

Šios priemonės tikslas – palengvinti socialinės apsaugos ir gerovės sistemų modernizavimą ir 

skaitmeninę transformaciją. Priemonę sudaro nacionalinio neįgaliųjų portalo sukūrimas ir neįgaliojo 

kortelių pristatymas paramos gavėjams. 

Reforma: Socialinių išmokų optimizavimas (priemonės Nr. 16726) 
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Priemonės tikslas – optimizuoti socialinių išmokų perkėlimą naudojant išankstinio mokėjimo 

korteles. Priemonę sudaro išankstinio mokėjimo kortelių, skirtų daugumai socialinių išmokų 

mokėti, įdiegimas, įskaitant paskatas paramos gavėjams jas naudoti prekėms ir paslaugoms pirkti.  

Investicijos: Informuotumas apie įvairovę (priemonės ID: 16685) 

Priemonės tikslas – didinti informuotumą apie įvairovę. Priemonę sudaro: a) įvairovės mokymo 

programos privačiojo sektoriaus darbuotojams; b) teisės akto, kuriuo nustatomas įvairovę ir įtrauktį 

skatinančių įmonių ir (arba) organizacijų apdovanojimų sistemos mechanizmas, įsigaliojimas. 

Investicijos: Skatinti pabėgėlių integraciją į darbo rinką (priemonės Nr. 16688) 

Priemonės tikslas – skatinti pabėgėlių integraciją į darbo rinką. Priemonę sudaro pabėgėliams, 

teisėtiems migrantams ir prieglobsčio prašytojams skirti profesiniai ir kalbiniai mokymai ir 

stažuotės.  

Investicijos: Skaitmeninė imigracijos ir prieglobsčio sistemos transformacija (priemonės Nr. 

16763) 

Investicijų tikslas – pagerinti migrantams ir prieglobsčio prašytojams teikiamų paslaugų kokybę. 

Priemonę sudaro prekių tiekimas ir paslaugų teikimas migracijos ir prieglobsčio sistemos 

skaitmenizacijai. 

Reforma: Socialinis ir įperkamas būstas (priemonės Nr. 16402) 

Priemonės tikslas – padidinti mažas pajamas gaunančių namų ūkių galimybes gauti įperkamą ir 

kokybišką būstą ir pažeidžiamų grupių galimybes gauti socialinį būstą. Priemonę sudaro du 

elementai: i) nacionalinės būsto strategijos priėmimas ir ii) teisės aktų pakeitimai, susiję su abipusio 

keitimosi viešąja nuosavybe programa („Kinoniki Antiparochi“). 
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K.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

15 grupė: Didinti galimybes naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika 

● Vaikų apsauga (ID: 16919) 

● Negalia (ID: 16904) 

● Socialinės išmokos optimizavimas (16726) 

● Socialinis ir įperkamas būstas (16402) 

 

Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai 

 (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavim

o vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s  

Tikslas  Ketvirčio Metų 

174 11–3.4 PUNKTAI. Didinti 

galimybes naudotis 

veiksminga ir įtraukia 

socialine politika – 

16904_Negalia 

Etapas Neįgalumą 

reglamentuojantys 

teisės aktai ir 

pirmojo etapo 

bandomosios 

schemos 

įgyvendinimas 

Pirminių ir antrinių 

teisės aktų įsigaliojimas 

(Oficialiojo leidinio 

nuoroda) ir skelbimo 

apie kvietimą teikti 

paraiškas pagal 

asmeninės pagalbos 

schemą paskelbimas. 

   1 

KETVIR

TIS 

2022 Asmeninė pagalba: Įstatymo, kuriuo sudaromos 

sąlygos deinstitucionalizuoti neįgaliųjų priežiūrą, 

įsigaliojimas ir kvietimas teikti paraiškas dalyvauti 

pirmajame bandomajame projekte, įskaitant 

tinkamumo finansuoti procedūrą, grindžiamą 

medicininiu ir funkciniu negalios vertinimu, kurį 

atlieka daugiadalykis vertinimo komitetas  

174a 

strai

psnis 

11–3.4 PUNKTAI. Didinti 

galimybes naudotis 

veiksminga ir įtraukia 

socialine politika – 

16904_Negalia 

Etapas Prieinamumo ir 

paramos 

infrastruktūra, 

ankstyvosios 

vaikystės 

intervencinės 

priemonės, 

nuolatinis 

asmeninės 

pagalbos 

neįgaliesiems 

sistemos diegimas 

nacionaliniu 

lygmeniu 

Projekto komitetų 

priėmimo protokolai, 

pasirašytos sutartys ir 

paskelbtas kvietimas 

nacionalinio diegimo 

(asmeninės pagalbos 

neįgaliesiems 

programos) paramos 

gavėjams. 

   4 

KETVIR

TIS 

2025 
1. Prieinamumą ir paramos infrastruktūrą 

asmenims, turintiems judumo ir jutimo sutrikimų, 

patvirtintų projekto komiteto priėmimo protokolais; 

1000 privačių namų, atrinktų paskelbus kvietimą 

teikti pasiūlymus; 

b) 2 viešieji pastatai. 

 

2. Pasirašyta 1250 sutarčių, pagal kurias teikiamos 

ankstyvosios vaikystės intervencinės priemonės. 

  

3. Kvietimo teikti paraiškas dėl asmeninės pagalbos 

neįgaliesiems sistemos nuolatinio diegimo visoje 

šalyje paramos gavėjams paskelbimas. 

175 11–3.4 PUNKTAI. Didinti 

galimybes naudotis 

Etapas Išankstinio 

mokėjimo kortelių 

Išankstinio mokėjimo 

kortelių, skirtų šių 

   4 

KETVIR

2024 Išankstinio mokėjimo kortelių, skirtų daugumai 

Bendros socialinės paramos išmokų mokėjimo 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai 

 (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavim

o vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s  

Tikslas  Ketvirčio Metų 

veiksminga ir įtraukia 

socialine politika – 16726 

socialinės išmokos 

optimizavimas Tarpinė 

reikšmė 

optimizavimas dviejų paslaugų 

teikiamoms socialinėms 

išmokoms mokėti, 

išdavimas 

TIS institucijos (OPEKA) ir Valstybinės užimtumo 

tarnybos (DYPA) teikiamų socialinių išmokų 

sumokėti, išdavimas 

175a 

strai

psnis 

 

11–3.4 PUNKTAI. Didinti 

galimybes naudotis 

veiksminga ir įtraukia 

socialine politika – 16726 

socialinės išmokos 

optimizavimas Tarpinė 

reikšmė 

Etapas Socialinės 

išmokos 

Išankstinio 

mokėjimo kortelių 

optimizavimas 

Įsigalioję teisės aktai    2 

KETVIR

TIS 

2024 Teisės aktų, kuriais paramos gavėjai skatinami 

naudoti išankstinio mokėjimo korteles prekėms ir 

paslaugoms pirkti, įsigaliojimas. 

176 11–3.4 PUNKTAI. 

Galimybių naudotis 

veiksminga ir įtraukia 

socialine politika didinimas 

– 16904_Negalia 

Etapas Asmeninės 

pagalbos 

neįgalumo 

vertinimas 

Asmeniniai padėjėjai, 

paskirti ne mažiau kaip 

1500 gavėjų. 

   4 

KETVIR

TIS 

2024 Asmeninių padėjėjų skyrimas ne mažiau kaip 1500 

gavėjų, įskaitant daugiadalykio vertinimo komiteto 

vykdomą negalios vertinimo procesą. 

178 11–3.4 PUNKTAI. 

Galimybių naudotis 

veiksminga ir įtraukia 

socialine politika didinimas 

– 16919_Vaikų apsauga 

Etapas Individualūs 

gyvenamieji butai, 

skirti asmenų iki 

26 metų amžiaus 

deinstitucionaliza

vimui  

Sprendimai dėl asmenų 

iki 26 metų įkurdinimo 

pusiau savarankiškuose 

gyvenamuosiuose 

butuose 

   4 

KETVIR

TIS 

2025 Sprendimai dėl įkurdinimo, priimti ne mažiau kaip 

135 asmenims iki 26 metų amžiaus, šiuo metu 

gyvenantiems vaikų apsaugos skyriuose (CPU) 

pusiau savarankiškuose gyvenamuosiuose butuose. 

179 11–3.4 PUNKTAI. Didinti 

galimybes naudotis 

veiksminga ir įtraukia 

socialine politika – 

16904_Negalia 

Etapas Asmeninės 

pagalbos 

neįgaliesiems 

sistemos diegimas 

nacionaliniu 

lygmeniu ir 

bandomosios 

programos 

vertinimas  

a) teisės akto dėl 

nuolatinio diegimo 

nacionaliniu lygmeniu 

įsigaliojimas ir b) 

bandomosios schemos 

ir vertinimo sistemos 

vertinimo ataskaita su 

statistiniais duomenimis 

ir rekomendacijomis.  

   4 

KETVIR

TIS 

2025 Teisės akto, kuriuo sudaromos sąlygos visoje šalyje 

nuolat diegti asmeninės pagalbos neįgaliesiems 

sistemą, įskaitant medicininio ir funkcinio vertinimo 

procesą, įsigaliojimas ir bandomosios sistemos 

vertinimo ataskaitos su statistiniais duomenimis ir 

rekomendacijomis pateikimas. 

181 11–3.4 Didesnės galimybės 

naudotis veiksminga ir 

įtraukia socialine politika – 

16402_Socialinis ir 

Etapas Nacionalinė būsto 

strategija  

Vyriausybės būsto 

politikos komitetas 

patvirtina būsto 

strategiją įstatymu, 

   1 

KETVIR

TIS 

2026 Nacionalinės būsto strategijos priėmimas po viešų 

konsultacijų, kurios apima: 

- Būsto rinkos veikimo analizė. 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai 

 (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavim

o vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s  

Tikslas  Ketvirčio Metų 

įperkamas būstas paskelbtu Vyriausybės 

oficialiajame leidinyje. 

Būsto strategijos 

paskelbimas oficialioje 

Socialinės sanglaudos ir 

šeimos reikalų 

ministerijos interneto 

svetainėje.  

- Būsto fondo žemėlapį regioniniu lygmeniu, 

įskaitant privačią nuosavybę, kuri nėra užimta, 

ir valstybei priklausančią nuosavybę, kuri yra 

arba gali tapti prieinama socialinio būsto 

tikslais, kartu su būsto kainų pokyčių ir juos 

lemiančių veiksnių analize, pagrįsta 

statistiniais duomenimis ir rodikliais; 

- Būsto poreikių analizė pagal gyventojų 

segmentus (t. y. gyventojų grupes, kurioms 

būdingi tam tikri ypatumai, pvz., amžius, 

disponuojamosios pajamos, šeimos sudėtis 

savivaldybių ir regionų lygmeniu, kaimo ar 

miesto vietovėse, mažuose miestuose ar 

dideliuose miestuose);  

- Išsami informacija apie įvairius įgyvendinimo 

politikos veiksmus, įskaitant informaciją apie 

kiekvieną atsakingą instituciją, biudžetą ir 

finansavimo šaltinį, prioritetų nustatymą ir 

numatomus paramos gavėjus;  

- Valdymo struktūros, kuri bus atsakinga už 

strategijos įgyvendinimą ir būsimus 

atnaujinimus, aprašymas ir įgyvendinimo 

tvarkaraščio aprašymas. 

181a 

strai

psnis 

11–3.4 Didesnės galimybės 

naudotis veiksminga ir 

įtraukia socialine politika – 

16402_Socialinis ir 

įperkamas būstas  

Etapas Teisės akto 

pakeitimas 

Teisės akto 

įsigaliojimas 
   1 

KETVIR

TIS 

2025 
Turi įsigalioti teisės aktas, kuriuo privačiojo 

sektoriaus plėtotojams suteikiamos paskatos 

investuoti į naują valstybei priklausančio 

nekilnojamojo turto statybą ar renovaciją, galimybė 

gauti nuosavybės teisę į turto dalį, be kita ko, 

komerciniais tikslais, kartu dalį turto paverčiant 

socialiniu ir įperkamu būstu. Privataus 

nekilnojamojo turto plėtotojai skaidriu ir 

konkurencingu procesu kviečiami plėtoti arba 

renovuoti valstybei priklausantį nekilnojamąjį turtą. 

Įstatyme nustatomi Socialinės sanglaudos ir šeimos 

reikalų ministerijos, kaip centrinės valdžios 

institucijos, atsakingos už valstybės turto tarpusavio 

mainų programos (Kinoniki Antiparochi) valdymą, 

vaidmenys. 
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16 grupė: Didinti galimybes naudotis veiksminga ir įtraukia socialine politika. Migracija ir prieglobstis 

● Migracijos ir prieglobsčio sistemos skaitmeninimas (ID: 16763) 

● Socialinės paramos sistemos skaitmeninė transformacija (ID: 16925) 

● Informuotumas apie įvairovę (ID: 16685) 

● Socialinė integracija (ID: 16922) 

● Skatinti pabėgėlių integraciją į darbo rinką (ID: 16688) 

Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

182 11–3.4 PUNKTAI. 

16925_Socialinės 

paramos sistemos 

skaitmeninė 

transformacija 

Etapas Neįgaliojo kortelių 

išdavimas paramos 

gavėjams 

Neįgaliojo kortelių 

išdavimas paramos 

gavėjams 

   4 

KETVIRTIS 

2025 120000 neįgaliojo kortelių išdavimas 

paramos gavėjams 

Neįgaliojo kortelėse turi būti numatytos 

kultūrinės ir transporto išmokos 

neįgaliesiems.  

182a 

straipsnis 

11–3.4 PUNKTAI. 

16925_Socialinės 

paramos sistemos 

skaitmeninė 

transformacija 

Etapas Nacionalinis neįgaliųjų 

portalas  

Nacionalinio 

neįgaliųjų portalo 

pristatymas  

   4 

KETVIRTIS 

2025 
Nacionalinis negalios portalas suteikia 

naudotojams internetinę prieigą prie jų 

asmens duomenų ir jų negalią 

atitinkančių išmokų. 

184 11–3.4 PUNKTAI. 

Didinti galimybes 

naudotis veiksminga ir 

įtraukia socialine 

politika – 

16685_Informuotumas 

apie įvairovę 

Etapas Mokymo pažymėjimai, 

išduodami privačiojo 

sektoriaus įmonių 

darbuotojams 

80000 privačiojo 

sektoriaus įmonių 

darbuotojų išduoti 

informuotumo apie 

įvairovę mokymo 

pažymėjimai  

   3 

KETVIRTIS 

2024 80000 privačiojo sektoriaus įmonių 

darbuotojų išduoti informuotumo apie 

įvairovę mokymo pažymėjimai  

184a 

straipsnis 

11–3.4 PUNKTAI. 

Didinti galimybes 

naudotis veiksminga ir 

įtraukia socialine 

politika – 

Etapas Teisės aktas, kuriame 

nurodomas Lygybės 

observatorijos vaidmuo, 

ir teisės aktas, kuriuo 

numatoma pradėti 

Teisės aktų nuostata, 

nurodanti teisės aktų 

įsigaliojimą 

   1 

KETVIRTIS 

2025 Teisės akto, kuriuo nustatomas Lygybės 

observatorijos, kaip Socialinės 

sanglaudos ir šeimos reikalų 

ministerijos veiklos padalinio, vaidmuo, 

įsigaliojimas ir Lygybės observatorijos 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

16685_Informuotumas 

apie įvairovę 

bandomąjį įmonių ir 

(arba) organizacijų, 

skatinančių įvairovę ir 

įtrauktį, vertinimo ir 

apdovanojimų sistemos 

projektą  

vaidmuo rengiant ataskaitas, kuriose 

įvertinama lygių galimybių padėtis. 

Teisės akto, kuriuo numatoma pradėti 

bandomąjį įmonių ir (arba) 

organizacijų, skatinančių įvairovę ir 

įtrauktį, apdovanojimų sistemos 

vertinimo projektą, įsigaliojimas. 

185 11–3.4 PUNKTAI. 

16763_Imigracijos ir 

prieglobsčio sistemos 

skaitmeninė 

transformacija 

Etapas Migracijos prieglobsčio 

sistemos skaitmenizacija  

Migracijos 

prieglobsčio 

sistemos 

skaitmeninimo 

projektai  

   2 

KETVIRTIS 

2025 1. Migracijos ir prieglobsčio 

ministerijos teisėtos migracijos 

skaitmeninimo ir dokumentų valdymo 

sistema, kuria siekiama suvienodinti su 

pabėgėlių srautais susijusių procedūrų 

valdymą per visą jų gyvavimo ciklą. 

2. Integruotų skaitmeninės migracijos 

paslaugų ir kibernetinio saugumo 

infrastruktūros paslaugų, skirtų 

Migracijos ir prieglobsčio ministerijos 

informacinėms infrastruktūroms 

apsaugoti, kūrimas 

3. Sparčiojo interneto teikimas laikino 

apgyvendinimo įstaigoms (REA) 

4. Prieglobsčio prašytojų valdymo 

sistemos (HYPERION) sukūrimas. 

5. Integruotos skaitmeninės 

elektroninės ir fizinės saugumo 

valdymo sistemos (KENTAVROS) 

sukūrimas. 

186 11–3.4 PUNKTAI. 

Galimybių naudotis 

veiksminga ir įtraukia 

socialine politika 

didinimas – 

16922_Socialinė 

integracija 

Tikslas Buto renovacija 

socialiniame būste  

 Atnaujinti butai 0 50 

 

2 

KETVIRTIS 

2025 Renovuota 50 butų.  
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

186a 

straipsnis 

11–3.4 PUNKTAI. 

Galimybių naudotis 

veiksminga ir įtraukia 

socialine politika 

didinimas – 

16922_Socialinė 

integracija 

Etapas Pažeidžiamų grupių 

socialinė integracija, 

skaitmeninis mokymas 

Vyresnio amžiaus 

asmenys ir neįgalieji, 

įtraukti į mokymus 

paskelbus kvietimą 

teikti paraiškas 

   4 

KETVIRTIS 

2025 Į skaitmeninį mokymą įtraukta 5400 

vyresnio amžiaus asmenų ir neįgaliųjų  

187 11–3.4 PUNKTAI. 

Galimybių naudotis 

veiksminga ir įtraukia 

socialine politika 

didinimas – 16688: 

Pabėgėlių integracijos į 

darbo rinką skatinimas  

 

Etapas Pabėgėlių integracija į 

darbo rinką 

Profesinio mokymo 

programa 

    4 

KETVIRTIS 

2025 Surengti 7800 profesinio ar kalbinio 

mokymo kursų nurodytiems 

pabėgėliams, įskaitant pripažintus 

pabėgėlius (tarptautinės apsaugos 

gavėjus), gyvenančius Migracijos ir 

prieglobsčio ministerijos 

apgyvendinimo įstaigose arba miesto 

teritorijoje, laikinosios apsaugos 

gavėjus, teisėtus migrantus ir 

prieglobsčio prašytojus. 618 iš šių 

gavėjų yra pasirašę stažuočių sutartis. 
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K.3. Su paskola susijusių reformų ir investicijų aprašymas  

Investicijos: Įperkamo būsto programa „Mano namai II“ (priemonės Nr. 16400) 

Šią priemonę sudaro viešosios investicijos į priemonę „Mano namai II“, siekiant skatinti 

privačiąsias investicijas ir gerinti galimybes gauti finansavimą Graikijos būsto sektoriuje. Priemonė 

veikia teikiant paskolas tiesiogiai privačiajam sektoriui. Remiantis EGADP investicija, pagal 

priemonę „Mano būstas II“ iš pradžių siekiama suteikti bent 760 000 000 EUR finansavimą. 

Priemonę „Mano II namas“ valdo Graikijos plėtros bankas kaip įgyvendinantysis partneris. 

Priemonė apima šią produktų liniją:  

• Graikijos plėtros bankas atrenka komercinius bankus kaip finansų tarpininkus, kurie atvirai, 

skaidriai ir nediskriminuodami dalyvaus įgyvendinant Priemonę atviro konkurso būdu. 

Komerciniai bankai bendrai finansuoja pagal Priemonę suteiktas paskolas. Šios paskolos bus 

teikiamos fiziniams asmenims pagrindiniam būstui įsigyti. Paskolų struktūroje numatomas 

50 % finansavimas be palūkanų pagal priemonę „Mano būstas II“ ir 50 % finansavimas iš 

dalyvaujančių bankų rinkos palūkanų normomis. 

Siekdami įgyvendinti investicijas į priemonę „Mano II namas “, Graikija ir Graikijos plėtros bankas 

pasirašo įgyvendinimo susitarimą. Įgyvendinimo susitarime pateikiamas toks turinys: 

1. Priemonės „Mano II namai“ sprendimų priėmimo proceso aprašymas. Galutinį sprendimą dėl 

Priemonės investicijų priima investicijų komitetas arba kitas atitinkamas lygiavertis valdymo 

organas ir jį patvirtina nuo vyriausybės nepriklausomų narių balsų dauguma. 

2. Pagrindinius finansinių produktų reikalavimus, kurie apima: 

a. Finansinių produktų ir reikalavimus atitinkančių galutinių paramos gavėjų aprašymą. 

b. Reikalavimas, kad visos remiamos investicijos būtų ekonomiškai perspektyvios. 

c. Reikalavimas, kad galutiniai Priemonės paramos gavėjai negautų paramos pagal kitas 

Sąjungos priemones toms pačioms išlaidoms padengti. 

3. Suma, kuriai taikomas įgyvendinimo susitarimas, įgyvendinančiojo partnerio ir finansų 

tarpininkų mokesčių struktūra ir reikalavimas reinvestuoti bet kokias grįžtamąsias lėšas pagal 

Priemonės investicijų politiką, išskyrus atvejus, kai jos naudojamos paskolų grąžinimui pagal 

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę aptarnauti. 

4. Stebėsenos, audito ir kontrolės reikalavimus, įskaitant įgyvendinančiojo partnerio procedūrų, 

kuriomis užtikrinama sukčiavimo, korupcijos ir interesų konfliktų prevencija, nustatymas ir 

ištaisymas, aprašymą. 

5. Graikijos plėtros bankas pasirašo finansavimo susitarimus su finansų tarpininkais pagal 

pagrindinius reikalavimus, kurie pateikiami įgyvendinimo susitarimo priede. Pagrindiniai 

finansavimo susitarimų reikalavimai apima visus reikalavimus, pagal kuriuos veikia Priemonė, 

įskaitant:  

• Galutinį sprendimą dėl paskolų emisijų priima finansų tarpininkai, laikydamiesi savo 

politikos ir procedūrų, nepriklausomai nuo vyriausybės. 

• Finansų tarpininkų pareiga priimti sprendimus mutatis mutandis laikantis pirmiau nurodytų 

investavimo politikos reikalavimų.  
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• Finansų tarpininkams taikomi stebėsenos, audito ir kontrolės reikalavimai, įskaitant: 

o Finansų tarpininkų stebėsenos sistemos, skirtos pranešti apie sutelktas investicijas, 

aprašymas. 

o Finansų tarpininkų procedūrų, kuriomis užtikrinama sukčiavimo, korupcijos ir interesų 

konfliktų prevencija, nustatymas ir ištaisymas, aprašymas.  

o Pareiga prieš įsipareigojant finansuoti veiksmą patikrinti, ar kiekvienas veiksmas atitinka 

reikalavimus pagal Įgyvendinimo susitarime nustatytus reikalavimus. 

o Pareiga atlikti rizika grindžiamus ex post auditus pagal finansų tarpininkų audito planą. 

Atliekant šiuos auditus tikrinama: I) kontrolės sistemos yra veiksmingos, įskaitant 

sukčiavimo, korupcijos ir interesų konfliktų nustatymą; ir ii) laikomasi reikalavimo, kad 

galutiniai Priemonės paramos gavėjai nebūtų gavę paramos pagal kitas Sąjungos 

priemones toms pačioms išlaidoms padengti. Atliekant auditą taip pat tikrinamas 

sandorių teisėtumas ir tai, ar laikomasi taikomų susitarimų sąlygų.  
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Įperkamo būsto programa „Mano namai II“ (16400) 

Eilės 

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas Ketvirčio Metų 

378 11–3.4 PUNKTAI. 

16400_ Įperkamo 

būsto programa 

„Mano namai II“ 

Etapas Mano II 

namas. 

Graikijos 

plėtros banko 

ir Finansų 

ministerijos 

įgyvendinimo 

susitarimas 

Įgyvendinimo 

susitarimo 

įsigaliojimas 

   4 

KETVIRTI

S 

2024 Įgyvendinimo susitarimo įsigaliojimas. 

379 11–3.4 PUNKTAI. 

16400_ Įperkamo 

būsto programa 

„Mano namai II“ 

Tikslas Mano II 

namas. Su 

galutiniais 

paramos 

gavėjais 

pasirašyti 

teisiniai 

susitarimai – 

50 proc. 

 Procentinė 

dalis (%) 

0 % 50 % 4 

KETVIRTI

S 

2025 Finansų tarpininkai turi būti sudarę teisinius 

finansavimo susitarimus su galutiniais paramos 

gavėjais dėl sumos, kurios reikia, kad bent 50 proc. 

EGADP investicijų būtų panaudota priemonei 

„Mano namai II“ (atsižvelgiant į valdymo 

mokesčius). 

380 11–3.4 PUNKTAI. 

16400_ Įperkamo 

būsto programa 

„Mano namai II“ 

Tikslas Mano II 

namas. Su 

galutiniais 

paramos 

gavėjais 

pasirašyti 

teisiniai 

susitarimai – 

100 proc. 

 Procentinė 

dalis (%) 

50 % 100 % 2 

KETVIRTI

S 

2026 Finansų tarpininkai turi būti sudarę teisinius 

finansavimo susitarimus su galutiniais paramos 

gavėjais dėl sumos, kurios reikia, kad 100 proc. 

EGADP investicijų būtų panaudota priemonei 

„Mano namai II“ (atsižvelgiant į valdymo 

mokesčius). 

381 11–3.4 PUNKTAI. 

16 400_ Įperkamo 

būsto programa 

„Mano namai II“ 

Etapas Mano II 

namas. 

Finansų 

ministerija 

užbaigė 

investiciją 

Perdavimo 

pažymėjimas  

   2 

KETVIRTI

S 

2026 Graikija perveda 760 000 000 EUR Graikijos 

plėtros bankui Priemonei. 



  

116 
 

L. 4.1 KOMPONENTAS. UŽTIKRINTI, KAD MOKESČIAI BŪTŲ PALANKESNI 

AUGIMUI, IR GERINTI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMĄ BEI MOKESČIŲ 

SURINKIMĄ 

Šis Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas apima tikslines 

reformas ir investicijas, kuriomis siekiama toliau gerinti viešųjų pajamų administravimo veikimą ir 

kovoti su mokesčių slėpimu. Pirma, šis komponentas apima mokesčių politikos reformas, kuriomis 

siekiama palengvinti mokesčių teisės aktų kodifikavimą, taip pat nustatyti paskatas, kuriomis būtų 

stiprinami elektroniniai sandoriai, skatinamos žaliosios ir skaitmeninės privačios investicijos ir 

didinamas įmonių dydis. Antra, šis komponentas apima reformas ir investicijas, kuriomis siekiama 

pertvarkyti viešųjų pajamų administravimą skaitmeninant procesus ir pradedant teisėkūros 

iniciatyvas, kuriomis būtų kovojama su kontrabanda ir skatinamas spartesnis PVM grąžinimas. 

Šis komponentas prisideda prie skaitmeninės pertvarkos, nes pakeičiamas ir modernizuojamas 

Nepriklausomos valstybės pajamų institucijos (IAPR) pagrindinės skaitmeninės sistemos, diegiami 

automatizuoti biurų ir darbo procesai, skaitmeninami auditai ir kontrolė, taip pat atnaujinamos ir 

tobulinamos mokesčių mokėtojų e. paslaugos. 

Šis komponentas padeda įgyvendinti konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas dėl viešųjų ir 

privačiųjų investicijų (2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3), struktūrinių reformų 

ekonomikos veikimui gerinti (2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 4) ir dėl mokesčių 

politikos ir mokesčių administravimo (2022 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 1 ir 2023 

m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 1). Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė 

nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, 

atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio 

švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis 

(2021/C58/01). 

L.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas 

Investicijos: Mokesčių auditų skaitmeninė transformacija (priemonės Nr. 16611) 

Investicijų tikslas – i) palengvinti automatinį mokesčių deklaracijų pildymą, ii) padidinti mokesčių 

auditų ir viešųjų pajamų surinkimo veiksmingumą ir iii) padidinti mokesčių auditų veiksmingumą ir 

kovoti su kontrabanda. Priemonę sudaro verslo žvalgybos ir (arba) duomenų analizės sistemos 

įdiegimas ir sistemos „ELEGXOSlive“ naudojimo pradžia. 

Reforma: Mokesčių teisės aktų kodifikavimas ir supaprastinimas (priemonės Nr. 16643) 

Priemonės tikslas – padidinti mokesčių ir muitų teisės aktų skaidrumą ir užtikrinti teisinį tikrumą 

mokesčių administratoriui, mokesčių mokėtojams ir įmonėms.  

Priemonę sudaro pirminės ir antrinės mokesčių ir muitų teisės aktų kodifikavimas ir jų paskelbimas 

mokesčių mokėtojams skirtoje interneto svetainėje. 

Reforma: Spartesnio PVM grąžinimo skatinimas (priemonės Nr. 16610) 

IAPR supaprastina įmonėms taikomus PVM grąžinimo administracinius procesus, įdiegiant 

automatizuotas PVM grąžinimo procedūras, elektroniniu būdu pateikiant prašymus grąžinti PVM ir 

palengvinant rizikos analizės procesą, susijusį su prašymais grąžinti PVM. Naujuoju procesu 

siekiama apriboti žmogaus įsikišimą vykdant skaitmeninius sandorius ir spręsti PVM grąžinimo 

vėlavimo problemą. Reforma turi atitikti PVM grąžinimo direktyvą (Tarybos direktyva 2008/9/EB). 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. gruodžio 31 d. 
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Reforma: Elektroninių operacijų skaičiaus didinimo priemonių ir paskatų priėmimas (priemonės 

Nr. 16616) 

Reformos tikslas – palengvinti administracinę naštą įmonėms ir pagerinti mokestinių prievolių 

vykdymą skatinant elektroninius sandorius. IAPR naudojasi MyDATA elektronine buhalterija, 

elektroninių sąskaitų išrašymu ir visų mokesčių kasų registrų prijungimu prie savo IT sistemų, kad 

būtų lengviau automatiškai pildyti mokesčių deklaracijas ir padidinti mokesčių audito 

veiksmingumą. Reformos mokesčių paskatos turi būti įgyvendintos iki 2023 m. gruodžio 31 d. 

Reforma: MVĮ išlaidų, susijusių su ekologiška ekonomika, energetika ir skaitmenine pertvarka, 

perviršinis atskaitymas (priemonės Nr. 16863) 

Reformą sudaro mokesčių paskatos, susijusios su itin dideliu išlaidų atskaitymu, siekiant didinti 

mažųjų ir vidutinių įmonių investicijas į įrangą, susijusią su prisitaikymu prie klimato kaitos, 

žiedinės ekonomikos skatinimu ir skaitmeninimu. Ji turi visiškai atitikti ES valstybės pagalbos 

taisykles. Reformos mokesčių paskatos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. gruodžio 31 d. 

Reforma: Nauja kovos su kontrabanda sistema, daugiausia susijusi su akcizais apmokestinamais 

produktais (tabako, alkoholio ir energijos) (priemonės Nr. 16656) 

Reformos tikslas – remti kovą su kontrabanda, visų pirma su akcizais apmokestinamais produktais 

(tabakas, alkoholis, energija), modernizuojant muitinės stebėjimo sistemas, audito procesus ir 

įrangą, kad būtų padidintas krovinių audito veiksmingumas. Tam taip pat reikia atnaujinti IAPR IT 

sistemas, būtinas informacijai iš Europos ir nacionalinių duomenų bazių gauti. Reforma turi būti 

įgyvendinta iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

Reforma: Internetiniai kasos aparatai ir POS (priemonės Nr. 16614) 

IAPR sukuria sistemą, kuria sudaromos palankesnės sąlygos susieti kasos aparatus su pardavimo 

vietos terminalais ir jų IT sistemomis. Projektas apima: I) nustatytos kasos aparatų sujungimo su 

POS terminalais specifikacijos, kuriomis patvirtinama, kad kiekvienas POS sandoris registruojamas 

kasos aparatuose, o pateikti duomenys beveik tikruoju laiku perduodami IAPR; ir ii) plėtoti grynųjų 

pinigų registrų operacijų stebėsenos infrastruktūrą ir taikomąsias programas bei remti kontrolės 

mechanizmą. Įgyvendinus priemonę siekiama apriboti mokesčių slėpimo galimybes ir galiausiai 

sumažinti PVM nepriemoką. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. birželio 30 d. 

Investicijos: Mokesčių ir muitų administracijos skaitmeninė transformacija (priemonės Nr. 16291) 

Investicijomis siekiama įgyvendinti pajamų administravimo ir paslaugų skaitmeninę transformaciją, 

siekiant stiprinti IAPR gebėjimą vykdyti savo, kaip visiškai nepriklausomos institucijos, 

įsipareigojimus (laikantis IAPR įgaliojimų suteikimo įstatymo Nr. 4389/2016) ir gerinti bendrus 

veiklos rezultatus gerinant asmenims ir įmonėms teikiamų paslaugų kokybę. Šiomis investicijomis 

konsoliduojami skaitmeninės infrastruktūros paprojekčiai, kuriuos turi įgyvendinti IAPR ir kurie 

suskirstyti į keturias intervencijos sritis: 

1) Pagrindinių skaitmeninių sistemų pakeitimas ir paslaugų teikimo funkcionalumo išplėtimas, 

įskaitant IAPR informacinių sistemų sąveikumo mechanizmų diegimą banko duomenų 

informacinėmis sistemomis; 

2) Biuro ir darbo procesų automatizavimas; 

3) Audito ir kontrolės skaitmeninimą; ir 

4) Mokesčių mokėtojų paslaugų modernizavimas. 

Reforma: Graikijos mokesčių politikos sistemos pakeitimai (priemonės Nr. 16985) 
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Reforma siekiama kovoti su mokesčių slėpimu ir gerinti paskatas skatinant elektroninius mokėjimus 

ir gerinant savarankiškai dirbančių asmenų mokesčių struktūrą, taip pat didinti mokesčių 

administratoriaus veiklos savarankiškumą. Šia reforma visų pirma: I) reformuoti savarankiškai 

dirbančių asmenų apmokestinimą ir žyminį mokestį; II) kovoti su mokesčių slėpimu išplečiant 

privalomą elektroninių mokėjimų priėmimą; III) nustatomi nauji ataskaitų teikimo reikalavimai, 

susiję su mokesčių administratoriui perduodamais duomenimis, ir sudaromos sąlygos šiuos 

duomenis naudoti PVM ir pajamų mokesčio tikslais; ir iv) stiprinti Nepriklausomos valstybės 

pajamų institucijos (IAPR) veiklos savarankiškumą, atsparumą ir klientų aptarnavimo lygį. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. gruodžio 31 d. 
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L.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

8 pagrindinė reforma. Internetiniai kasos aparatai ir POS 

Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 
Kokybiniai rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

188 12–4.1 PUNKTAI. 

Palankesnių mokesčių 

taikymas augimui ir 

mokesčių 

administravimo bei 

mokesčių surinkimo 

gerinimas – 

16614_Internetiniai 

kasos aparatai ir POS 

(reforma) 

Etapas Nepriklausoma 

valstybės pajamų 

institucija 

(IAPR): 

Internetiniai kasos 

aparatai ir 

pardavimo vieta 

(POS). Teisinės 

sistemos 

įsigaliojimas 

Įstatymo įsigaliojimas    1 

KETVIRTIS 

2022 Įsigaliojo Nepriklausomos valstybės 

pajamų valdytojo institucijos sprendimas 

dėl techninių reikalavimų (remiantis 

Įstatymo Nr. 4308/2014 12 straipsniu) ir 

bendras ministerijos sprendimas dėl 

elektroninio duomenų perdavimo 

Nepriklausomai valstybės pajamų 

institucijai (remiantis Įstatymo Nr. 

4174/2013 15 straipsniu), kuriame 

išdėstomos pagrindinės ypatybės, būtinos, 

kad internetiniai kasos aparatai ir 

pardavimo vietos (POS) sistemos būtų 

sujungti su Nepriklausoma valstybės 

pajamų institucija, įskaitant sankcijų už 

kasos registrus persvarstymą (Įstatymo Nr. 

4174/2013 54 straipsnis). 

189 12–4.1 PUNKTAI. 

Palankesnių mokesčių 

taikymas augimui ir 

mokesčių 

administravimo bei 

mokesčių surinkimo 

gerinimas – 

16614_Internetiniai 

kasos aparatai ir POS 

(reforma) 

Tikslas Nepriklausoma 

valstybės pajamų 

institucija: 

Internetiniai kasos 

aparatai ir 

pardavimo vietos 

(POS) – 

integravimas ir 

sujungimas  

 Kasos 

aparatų 

skaičius 

0 400 000 2 

KETVIRTIS 

2024 Atitinkamos IT sistemos ir duomenų bazės 

integravimas į platformą „myDATA“ – 

visos įmonės, kurioms taikoma teisinė 

sistema, savo internetinius kasos aparatus 

sujungė su pardavimo vietos sistemomis su 

Nepriklausoma valstybės pajamų 

institucija.  

 

Nepriklausomos valstybės pajamų 

institucijos ataskaita, kurioje patvirtinama, 

kad reforma užbaigta, ir nurodomas bendras 

internetinių kasos aparatų, kurie sujungė 

savo pardavimo vietos sistemas su 

Nepriklausoma valstybės pajamų 

institucija, skaičius. Reikalavimus 

atitinkantys kasos aparatai turi būti ne 

mažiau kaip 400000. 
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17 grupė: Mokesčių administravimo priemonės 

● Skaitmeninė mokesčių auditų transformacija (priemonės Nr. 16611) 

● Spartesnio PVM grąžinimo skatinimas (priemonės Nr. 16610) 

● Nauja kovos su kontrabanda sistema, daugiausia susijusi su akcizais apmokestinamais produktais (tabaku, alkoholiu ir energija) (ID: 16656) 

● Mokesčių ir muitų administracijos skaitmeninė transformacija (priemonės Nr. 16291) 

Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė (reforma 

arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 
Preliminarus užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s  

Tikslas  Ketvirčio Metų 

190 12–4.1 PUNKTAI. 

Palankesnių mokesčių 

taikymas augimui ir mokesčių 

administravimo bei mokesčių 

surinkimo gerinimas – 

16656_Nauja kovos su 

kontrabanda sistema, 

daugiausia taikoma akcizais 

apmokestinamiems 

produktams (tabakui, 

alkoholiui ir energijai) 

Etapas Kova su 

kontrabanda. 

Reguliavimo 

sprendimų 

gairės 

Nepriklausomos 

valstybės pajamų 

institucijos ataskaita, 

kurioje pateikiamos 

su kova su 

kontrabanda susijusių 

sprendimų ir (arba) 

aplinkraščių gairės. 

   1 

KETVIRTI

S 

2022 Nepriklausoma valstybės pajamų institucija 

priima sprendimų ir (arba) aplinkraščių, 

susijusių su kovos su kontrabanda teisinės 

sistemos reforma, priėmimo veiksmų planą 

(įskaitant tvarkaraštį). 

 

Nepriklausoma valstybės pajamų institucija 

parengia ataskaitą dėl sprendimų ir (arba) 

aplinkraščių paskelbimo veiksmų plano, 

kuriame išsamiai išdėstomi veiksmai, kurių 

reikia imtis perprojektuojant ICISNET ir 

ELENXIS operatyvines informacines 

sistemas, siekiant veiksmingai nustatyti 

neatitikties rizikos prioritetus ir sukurti kuo 

geresnius audito profilius, naudojantis 

Europos Sąjungos ir nacionalinių duomenų 

bazių informacija. 

191 12–4.1 PUNKTAI. 

Palankesnių mokesčių 

taikymas augimui ir mokesčių 

administravimo bei mokesčių 

surinkimo gerinimas – 

16656_Nauja kovos su 

kontrabanda sistema, 

daugiausia taikoma akcizais 

apmokestinamiems 

produktams (tabakui, 

Etapas Kova su 

neteisėtu 

žmonių 

gabenimu. 

Reguliavimo 

sprendimų 

įsigaliojimas 

Įsigaliojo 

reguliavimo 

sprendimai/aprašai. 

   3 

KETVIRTI

S 

2022 Įsigaliojo 15 Nepriklausomos valstybės 

pajamų institucijos priimtų reguliavimo 

sprendimų ir (arba) aplinkraščių dėl naujos 

integruotos kovos su kontrabanda sistemos 

kūrimo. 

 

Pagal iki 2022 m. kovo 31 d. nustatytą 

veiksmų planą sprendimas ir (arba) 

aplinkraščiai įsigalioja rengiant naują 

integruotą sistemą, kuri padeda audito 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė (reforma 

arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 
Preliminarus užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s  

Tikslas  Ketvirčio Metų 

alkoholiui ir energijai) procesui realiuoju laiku stebint muitinės 

operacijas ir procedūras. Ši sistema veikia 

siekiant geriau ir greičiau nukreipti 

baudžiamojo persekiojimo muitinės 

tarnybas, kurioms taikoma centrinė 

priežiūra ir kurios veikia labai svarbiose 

vietose. 

192 12–4.1 PUNKTAI. Mokesčių 

gerinimas augimui ir 

mokesčių administravimo bei 

mokesčių surinkimo 

gerinimas – 

16611_Skaitmeninis 

mokesčių audito 

pertvarkymas 

Etapas Mokesčių 

auditas. 

„MyData“ ir 

banko 

informacija 

Nepriklausomos 

valstybės pajamų 

institucijos ataskaita, 

kuria patvirtinama: 

visiškas „Mydata“ 

sistemos 

aktyvavimas. 

b) Nepriklausomos 

valstybės pajamų 

institucijos trečiosios 

šalies banko 

informacijos 

sujungimo ir 

naudojimo projekto 

užbaigimas. 

   4 

KETVIRTI

S 

2023 Aktyvinti  

i. Sistemą „myDATA“ ir jos sąsają bei 

trečiųjų šalių bankų informacijos 

naudojimą, siekiant pagerinti įmonių 

atitiktį mokesčių taisyklėms, palengvinti 

automatinį mokesčių deklaracijų pildymą 

ir padidinti mokesčių auditų 

veiksmingumą.  

ii. Elektroninės buhalterijos, elektroninių 

sąskaitų faktūrų išrašymo ir visų kasos 

aparatų prijungimo prie jos IT sistemų 

priemonė „myDATA“. 

193 12–4.1 PUNKTAI. Mokesčių 

gerinimas augimui ir 

mokesčių administravimo bei 

mokesčių surinkimo 

gerinimas – 16610_Spartesnis 

PVM grąžinimas 

Etapas Visiškai 

automatizuotas 

PVM 

grąžinimas. IT 

sistemos 

įdiegimas 

Nepriklausomos 

valstybės pajamų 

institucijos ataskaita, 

kuria patvirtinama, 

kad pradėta taikyti 

nauja IT sistema. 

   4 

KETVIRTI

S 

2023 Visiškai automatizuotos PVM grąžinimo 

procedūros ir IT platformos, pagal kurią 

visus prašymus grąžinti PVM būtų galima 

užpildyti elektroniniu būdu, kai jie 

nepatenka į audito imtį atliekant rizikos 

analizę, įgyvendinimas (ne mažiau kaip 

90 % visų prašymų per metus). 

195a 

straip

snis 

12–4.1 PUNKTAI. Užtikrinti, 

kad mokesčiai būtų 

palankesni augimui, ir gerinti 

mokesčių administravimą bei 

mokesčių surinkimą  

– 16291_Skaitmeninė 

mokesčių ir muitų 

administracijos transformacija 

Etapas Integruotos 

IAPR 

Finansinių 

paslaugų 

generalinio 

direktorato 

informacinės 

sistemos ir ii) 

IAPR biuro 

Dviejų paprojekčių 

įgyvendinimas 

   4 

KETVIRTI

S 

2024 Įgyvendinami šie paprojekčiai: 

 

• Pagal intervencijos sritį „Pagrindinių 

skaitmeninių sistemų pakeitimas, 

pasenusios infrastruktūros 

atnaujinimas ir paslaugų teikimo 

funkcijų išplėtimas“: IAPR Finansinių 

paslaugų generalinio direktorato 

integruota informacinė sistema. 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė (reforma 

arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 
Preliminarus užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s  

Tikslas  Ketvirčio Metų 

aparatinės 

įrangos ir 

nešiojamosios 

IT įrangos 

pristatymas 

• Intervencinių priemonių srityje „Biuro 

ir darbo procesų automatizavimas“: 

IAPR įrangos tiekimas. 

194 12–4.1 PUNKTAI. Mokesčių 

gerinimas augimui ir 

mokesčių administravimo bei 

mokesčių surinkimo 

gerinimas – 

16611_Skaitmeninis 

mokesčių audito 

pertvarkymas 

Etapas Sistemų, 

susijusių su 

mokesčių auditų 

skaitmenine 

transformacija, 

pateikimas ir 

naudojimo 

pradžia 

Verslo žvalgybos ir 

(arba) duomenų 

analizės sistemos 

pateikimas, įskaitant 

13 naudojimo atvejų 

 

Nepriklausomos 

valstybės pajamų 

institucijos ataskaita, 

kuria patvirtinama, 

kad pradėjo veikti 

sistema 

„ELEGXOSlive“ 

   4 

KETVIRTI

S 

2025 a) Verslo žvalgybos ir (arba) duomenų 

analizės sistemos pristatymas, įskaitant 13 

naudojimo atvejų. 

 

b) Pradėta naudoti sistema „Elenxis Live“ 

(„ELEGXOSlive“).  

 

195 12–4.1 PUNKTAI. Užtikrinti, 

kad mokesčiai būtų 

palankesni augimui, ir gerinti 

mokesčių administravimą bei 

mokesčių surinkimą  

– 16291_Skaitmeninė 

mokesčių ir muitų 

administracijos transformacija 

Etapas Nepriklausomos 

valstybės 

pajamų 

institucijos 

integruotos IT 

aplinkos 

pirmojo etapo 

įgyvendinimas 

 

Paprojekčių 

įgyvendinimas 

kaip IAPR 

skaitmeninės 

transformacijos 

dalis 

I) integruotos IT 

aplinkos pirmojo 

etapo, ii) paprojekčių, 

kurie yra IAPR 

skaitmeninės 

transformacijos dalis, 

įgyvendinimas 

   4 

KETVIRTI

S 

2025 Pirmojo integruotos IT aplinkos etapo 

įgyvendinimas (pakeičia TAXIS, TAXISnet 

ir Elenxis). Šiuos rezultatus sudaro visi 

reikiami projekto tyrimai, visiškas duomenų 

bazės pertvarkymas ir įgyvendinimas, 

duomenų sąsajų teikimas ir pirmojo etapo 

posistemių (įskaitant mokesčių registrą, 

apskaitą) projektavimas.  

 

Komercinių transporto priemonių ir 

konteinerių stebėjimo sistemos pristatymas, 

įskaitant: 

1. Integruota skaitmeninė sistema ir įranga 

2. Operacijų skyriaus, infrastruktūros 

stebėjimo centro ir aštuonių (8) muitinės 

įstaigų įrangos įrengimas. 

Taip pat įgyvendinami šie paprojekčiai: 

 

1. Pagal intervencijos sritį „Pagrindinių 

skaitmeninių sistemų pakeitimas, 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė (reforma 

arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 
Preliminarus užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s  

Tikslas  Ketvirčio Metų 

pasenusios infrastruktūros atnaujinimas ir 

paslaugų teikimo funkcijų išplėtimas“: 

– Nauja integruota informacinė sistema 

Graikijos valstybinei cheminių medžiagų 

laboratorijai;  

IAPR žmogiškųjų išteklių valdymo sistema; 

ir   

 

2. Skyriuje „Biuro ir darbo procesų 

automatizavimas“: 

– IAPR biuro valdymo paslaugos ir 

programinė įranga;  

– IT paslaugų valdymo priemonės; ir  

– Nauja integruota informacinė sistema, 

skirta Nepriklausomos valstybės pajamų 

institucijos Viešojo turto valdymo 

direktoratui remti 

 

3. Intervencinių priemonių srityje 

„Mokesčių mokėtojams teikiamų paslaugų 

modernizavimas“:  

– Mokesčių mokėtojų paslaugų centro ir 

skambučių centro paslaugų plėtra ir 

modernizavimas; ir  

– Duomenų saugumo sistema 

 

4. Intervencinių priemonių srityje „Audito 

ir kontrolės priemonių skaitmeninimas“: 

– IAPR įmonių rizikos valdymo sistema ir 

veiklos tęstinumo planas. 
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18 grupė: Mokesčių politika 

● Mokesčių teisės aktų, taisyklių ir procedūrų kodifikavimas ir supaprastinimas (ID: 16643) 

● Priemonių ir paskatų, kuriomis siekiama didinti elektroninių operacijų skaičių, priėmimas (ID: 16616) 

● Super – MVĮ išlaidų, susijusių su žaliąja ekonomika, energetika ir skaitmeninimu, atskaitymas (priemonės Nr. 16863) 

● Įmonių našumo ir sklaidos skatinimo tvarka (didinant įmonių dydį) (ID: 16598) 

● Graikijos mokesčių politikos sistemos pakeitimai (priemonės Nr. 16985 

Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis   

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas  
Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

197 12–4.1 PUNKTAI. 

Palankesnių mokesčių 

taikymas augimui ir 

mokesčių 

administravimo bei 

surinkimo gerinimas – 

16863_Super – išlaidų, 

susijusių su ekologiška 

ekonomika, energetika 

ir skaitmenine 

pertvarka, atskaitymas 

Etapas Itin didelis 

atskaitymas 

MVĮ žaliosioms 

ir 

skaitmeninėms 

investicijoms 

Pirminės ir antrinės 

teisės aktų dėl MVĮ 

žaliųjų ir skaitmeninių 

investicijų papildomo 

atskaitymo įsigaliojimas 

   4 

KETVIRTIS 

2021 Pirminės teisės aktų ir antrinės teisės aktų dėl reikalavimus 

atitinkančių MVĮ išlaidų, susijusių su žaliąja ekonomika ir 

investicijomis į skaitmeninimą, didelio atskaitymo mokesčių 

tikslais įsigaliojimas  

198 12–4.1 PUNKTAI. 

Mokesčių gerinimas 

augimui ir mokesčių 

administravimo bei 

mokesčių surinkimo 

gerinimas – 16616_ – 

Priemonių ir paskatų 

elektroniniams 

sandoriams gerinti 

priėmimas 

Etapas Elektroninių 

operacijų 

skatinimo teisės 

aktai 

Pirminės ir antrinės 

teisės aktų įsigaliojimas, 

numatant paskatas 

gerinti elektroninius 

sandorius  

   4 

KETVIRTIS 

2021 Pirminės ir antrinės teisės aktų, kuriais nustatomos konkrečios 

paskatos gerinti elektroninius sandorius, pakeitimo 

įsigaliojimas  

199 12–4.1 PUNKTAI. 

Mokesčių gerinimas 

augimui ir mokesčių 

administravimo bei 

mokesčių surinkimo 

gerinimas – 

Etapas Mokesčių 

kodifikavimo 

tvarkaraštis 

Antrinės teisės aktų 

skelbimas, įsteigiant 

komitetus ir mokesčių 

kodifikavimo 

tvarkaraštis. 

   3 

KETVIRTIS 

2021 Išsamus mokesčių kodifikavimo tikslų sąrašas, įskaitant 

atitinkamų komitetų sudarymą, išsamų Finansų ministerijos ir 

IAPR mokesčių teisės aktų kodifikavimo tvarkaraštį ir 

konsultacijų tvarką.  
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis   

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas  
Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

16643_Mokesčių teisės 

aktų kodifikavimas ir 

supaprastinimas 

200 18–4.7. 

Konkurencingumo 

didinimas ir privačių 

investicijų bei prekybos 

skatinimas – 

16598_Įmonių našumo 

ir sklaidos skatinimo 

tvarka (didinant įmonių 

dydį) 

Etapas Verslo sklaidos 

skatinimo teisės 

aktų projektai 

Pirminės ir antrinės 

teisės aktų projektai 

verslo sklaidai skatinti.  

   3 

KETVIRTIS 

2021 Konsultacijų dėl pirminės ir antrinės teisės aktų projektai, 

kuriais gerinama mokesčių, finansų ir licencijavimo teisinė 

sistema ir paskatos susijungimui, pertvarkymui ir įsigijimui 

201 18–4.7. 

Konkurencingumo 

didinimas ir privačių 

investicijų bei prekybos 

skatinimas – 

16598_Įmonių našumo 

ir sklaidos skatinimo 

tvarka (didinant įmonių 

dydį) 

Etapas Teisės aktai, 

skatinantys 

verslo sklaidą 

Teisės aktų, skatinančių 

verslo sklaidą, 

įsigaliojimas 

   1 

KETVIRTIS 

2022 Santykinių pakeitimų, kuriais siekiama pagerinti mokesčių, 

finansų ir licencijavimo teisinę sistemą ir paskatas 

susijungimui, pertvarkymui ir įsigijimui, įsigaliojimas 

202  4.1. Mokesčių 

gerinimas augimui ir 

mokesčių 

administravimo bei 

mokesčių surinkimo 

gerinimas – 

16643_Mokesčių teisės 

aktų kodifikavimas ir 

supaprastinimas 

Etapas Mokesčių 

kodifikavimo 

pajėgumų 

didinimas 

Finansų ministerijos 

Finansų ir paslaugų 

teikimo direktorato 

Mokesčių kodifikavimo 

skyriaus steigimo 

antrinės teisės aktų 

skelbimas IAPR. 

   2 

KETVIRTIS 

2022 Finansų ministerijoje įsteigti specialų mokesčių padalinį, 

atsakingą už pirminių mokesčių teisės aktų ir ministrų 

sprendimų konsolidavimą ir nuoseklumą; IAPR paslaugų 

teikimo direktorato įsteigimas, be kita ko, atsakingas už 

antrinės teisės konsolidavimą, IAPR kompetencijos, susijusios 

su Mokesčių procedūros kodeksu, koordinavimą ir viešosios 

mokesčių bazės atnaujinimą ir priežiūrą 

203 12–4.1 PUNKTAI. 

Mokesčių gerinimas 

augimui ir mokesčių 

administravimo bei 

mokesčių surinkimo 

gerinimas – 

16643_Mokesčių teisės 

aktų kodifikavimas ir 

supaprastinimas 

Etapas Pajamų 

mokesčio ir 

mokesčių 

procedūrų kodų 

atnaujinimas 

Kodifikuotų pirminės ir 

antrinės mokesčių teisės 

aktų, susijusių su 

Pajamų mokesčio 

kodeksu ir Mokesčių 

administravimo 

kodeksu, įsigaliojimas 

   2 

KETVIRTIS 

2023 Kodifikuoto Pajamų mokesčio kodekso ir Mokesčių 

administravimo kodekso (pirminės ir antrinės teisės aktų) 

įsigaliojimas siekiant supaprastinti ir atnaujinti teisės aktus 

atsižvelgiant į skaitmeninimą ir ES geriausią praktiką 



  

126 
 

Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis   

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas  
Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

204 12–4.1 PUNKTAI. 

Mokesčių gerinimas 

augimui ir mokesčių 

administravimo bei 

mokesčių surinkimo 

gerinimas – 

16643_Mokesčių teisės 

aktų kodifikavimas ir 

supaprastinimas 

Etapas Pirminio 

mokesčių 

kodifikavimo ir 

mokesčių 

mokėtojų 

informacinės 

sistemos 

pabaigimas 

a: Kodifikuotų pirminės 

ir antrinės mokesčių 

teisės aktų įsigaliojimas 

 

b: Turinio valdymo 

sistemos ir specialios 

interneto svetainės, 

skirtos mokesčių 

mokėtojų informacijai, 

sukūrimo rezultatų 

priėmimo įrodymai. 

   2 

KETVIRTIS 

2024 a. Pirminės ir antrinės teisės aktų kodifikavimo įsigaliojimas 

siekiant supaprastinti ir atnaujinti teisės aktus atsižvelgiant į 

skaitmeninimą ir geriausią ES praktiką, įskaitant: 

- PVM kodas 

- Žyminis mokestis 

- Nekilnojamojo turto mokesčiai 

- Valstybės skolos išieškojimas (KEDE) 

- Nacionalinis muitinės kodeksas 

b. Turinio valdymo sistemos ir specialios interneto svetainės, 

skirtos mokesčių mokėtojų informacijai, sukūrimas. 

204a 

straipsnis 

12–4.1 PUNKTAI. 

Mokesčių palankesnių 

augimui sąlygų 

sudarymas ir mokesčių 

administravimo bei 

mokesčių surinkimo 

gerinimas – 16643 

_Mokesčių teisės aktų 

kodifikavimas ir 

supaprastinimas 

Etapas Pirminės ir 

antrinės teisės 

aktų skelbimas 

mokesčių 

mokėtojų 

interneto 

svetainėje 

Pirminės ir antrinės 

mokesčių ir muitų teisės 

aktų skelbimas. 

   4 

KETVIRTIS 

2025 Pirminės ir antrinės mokesčių ir muitų teisės aktų, įvertintų 204 

tarpinėje reikšmėje, paskelbimas mokesčių mokėtojams skirtoje 

interneto svetainėje.  

337 12–4.1 PUNKTAI. 

16985_Graikijos 

mokesčių politikos 

sistemos pakeitimai 

Etapas Kovoti su 

mokesčių 

slėpimu ir 

skatinti 

elektroninius 

mokėjimus. 

Peržiūrėta teisinė 

sistema, priimta siekiant 

skatinti elektroninius 

mokėjimus, sugriežtinti 

ir nustatyti naujus 

„myDATA“ ataskaitų 

teikimo reikalavimus ir 

sudaryti sąlygas naudoti 

„myDATA“ PVM 

tikslais.  

Savarankiškai dirbančių 

asmenų apmokestinimo 

reformos galimybių 

ataskaitos kopija. 

   4 

KETVIRTIS 

2023 Pirminės ir antrinės teisės aktų įsigaliojimas  

I) plačiai išplėsti privalomą tiesioginių elektroninių mokėjimų 

priėmimą mažmeninėje rinkoje; 

II) suderinti mokėjimo paslaugų teikėjams taikomus keitimosi 

informacija reikalavimus su Graikijos banko apibrėžtimis;  

III) nustatyti naujas „myDATA“ ataskaitų teikimo prievoles 

įmonėms (įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis), kurios 

turi būti taikomos PVM deklaracijoms; ir 

IV) Ataskaitos dėl savarankiškai dirbančių asmenų 

apmokestinimo reformos galimybių parengimas. 

 

 

338 12–4.1 PUNKTAI. 

16985_Graikijos 

mokesčių politikos 

sistemos pakeitimai 

Etapas Reformuoti 

savarankiškai 

dirbančių 

asmenų 

Priimta peržiūrėta 

teisinė sistema dėl 

savarankiškai dirbančių 

asmenų apmokestinimo, 

   2 

KETVIRTIS 

2024 Pirminės ir antrinės teisės aktų, kuriais siekiama reformuoti 

savarankiškai dirbančių asmenų apmokestinimą ir sudaryti 

sąlygas laipsniškai mažinti savarankiškai dirbančių asmenų 

pridėtinių išlaidų mokestį (τέλος επιτηδεύματος), įsigaliojimas. 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis   

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas  
Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

apmokestinimą 

ir žyminį 

mokestį. 

žyminį mokestį 

pakeičiant skaitmeniniu 

mokesčiu. 

Tai apima naujų privalomų ataskaitų teikimo reikalavimų, 

susijusių su tuo, kaip išlaidos ir pajamos deklaruojamos per 

„myDATA“, nustatymą. 

 

Įsigalioja pirminės ir antrinės teisės aktai, kuriais esamas 

žyminis mokestis pakeičiamas nauju skaitmeniniu mokesčiu. 

339 12–4.1 PUNKTAI. 

16985_Graikijos 

mokesčių politikos 

sistemos pakeitimai 

Etapas Stiprinti 

Nepriklausomos 

valstybės 

pajamų 

institucijos 

(IAPR) veiklos 

savarankiškumą 

Peržiūrėta teisinė 

sistema, siekiant 

patikslinti IAPR ir 

Skaitmeninio valdymo 

ministerijos 

kompetenciją. 

 

IAPR sprendimas, 

kuriuo nustatomi nauji 

pagrindiniai IAPR 

veiklos rezultatų 

rodikliai. 

 

Susitarimo dėl paslaugų 

lygio pasirašymas, 

įskaitant įsipareigojimą 

nuo kitų metų rengti 

metinę įgyvendinimo 

ataskaitą.  

   2 

KETVIRTIS 

2024 Įsigalioja įgalinantys teisės aktai ir pasirašomas išsamus 

susitarimas dėl paslaugų lygio, kuriuo patvirtinama IAPR ir 

Skaitmeninio valdymo ministerijos atsakomybė ir išteklių 

paskirstymas, susiję su kompiuterijos ir saugojimo programinės 

įrangos licencijomis, saityno paslaugomis ir duomenų bazių 

valdymu. Į susitarimą dėl paslaugų lygio įtraukiama nuostata, 

kad abi institucijos nuo kitų metų turi bendradarbiaudamos 

parengti metinę įgyvendinimo ataskaitą. 

 

IAPR sprendimas, kuriuo nustatomi nauji IAPR pagrindiniai 

veiklos rezultatų rodikliai, įskaitant audito veiksmingumą; ir ii) 

nustatyti metinę (-es) klientų pasitenkinimo apklausą (-as). 

340 12–4.1 PUNKTAI. 

16985_Graikijos 

mokesčių politikos 

sistemos pakeitimai 

Etapas Kovoti su 

mokesčių 

slėpimu 

naudojant 

„myDATA“ 

pajamų 

mokesčio 

tikslais.  

Peržiūrėta teisinė 

sistema, priimta siekiant 

nustatyti naujus 

„myDATA“ ataskaitų 

teikimo reikalavimus ir 

leisti naudoti 

„myDATA“ pajamų 

mokesčio tikslais. 

   2 

KETVIRTIS 

2024 Pirminės ir antrinės teisės aktų įsigaliojimas  

sudaryti sąlygas naudoti „myDATA“ ataskaitas apie įmones 

(įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis) pajamų mokesčio 

deklaracijoms.  
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M. 4.2 KOMPONENTAS. MODERNIZUOTI VIEŠĄJĮ ADMINISTRAVIMĄ, BE KITA KO, 

SPARTINANT VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ ĮGYVENDINIMĄ, TOBULINANT VIEŠŲJŲ 

PIRKIMŲ SISTEMĄ, GEBĖJIMŲ STIPRINIMO PRIEMONES IR KOVOJANT SU 

KORUPCIJA 

Šis Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas apima plataus 

masto reformas ir investicijas į viešojo administravimo veikimą, siekiant pagerinti politikos 

formavimą ir įgyvendinimą. Šis komponentas apima priemones, kuriomis siekiama modernizuoti 

viešąjį administravimą imantis konkrečių veiksmų politikos planavimui ir koordinavimui bei 

žmogiškųjų išteklių valdymui stiprinti, taip pat baigti kurti nacionalinį kadastrą, kuris, kaip tikimasi, 

užtikrins veiksmingą žemės registro sistemą ir teisinį tikrumą nuosavybės teisių srityje. Kitomis 

priemonėmis siekiama spręsti nepakankamo viešųjų investicijų (įskaitant korupciją) projektų 

rengimo problemą ir toliau stiprinti viešųjų finansų valdymo sritį. Šiomis reformomis ir 

investicijomis padedama spręsti problemas, susijusias su: skaitmeniniu viešuoju administravimu. 

Šis komponentas padeda įgyvendinti konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas dėl viešųjų ir 

privačiųjų investicijų (2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3), struktūrines reformas, 

kuriomis siekiama gerinti ekonomikos veikimą (2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 

4) ir užbaigti likusią kadastro reformą, kuri buvo vykdoma taikant griežtesnę priežiūrą (2022 m. 

konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3 ir 2023 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 

3). Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip 

apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis 

reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01). 

M.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas 

Reforma: Viešojo administravimo reforma (priemonės Nr. 16972) 

Šia reforma siekiama toliau dėti pastangas modernizuoti viešąjį administravimą ir investuoti į jo 

žmogiškuosius išteklius. Reformą sudaro veiksmai, kuriais bus sukurtos informacinės sistemos, 

kuriomis bus remiama Aukščiausiosios civilinio personalo atrankos tarybos (ASEP) strateginio 

darbo jėgos planavimo sistema ir atrankos procedūros, ir užbaigta didelio masto valstybės 

tarnautojų mokymo programa. 

Reforma: Kova su neteisėta prekyba ir intelektinės nuosavybės apsauga (priemonės Nr. 16703) 

Šios reformos tikslas – pagerinti kovą su neteisėta prekyba. Reformą sudaro informacinė sistema, 

valdymo postai ir mokymas.  

Reforma: Nacionalinės kovos su korupcija sistemos stiprinimas (priemonės Nr. 16952) 

Šios reformos tikslas – padėti nustatyti korupciją ir užkirsti jai kelią. Reformą sudaro projektai, 

kuriais remiami Nacionalinės skaidrumo institucijos skaitmeniniai ir infrastruktūros pajėgumai. 

Reforma: Stiprinti valstybės pagalbos tinklą (priemonės Nr. 16701) 

Šios reformos tikslas – stiprinti ministerijų valstybės pagalbos padalinių tinklo pajėgumus ir didinti 

Centrinio valstybės pagalbos padalinio skaitmeninimą modernizuojant jo technologinius pajėgumus 

ir veiklos funkcijas. Reformą sudaro valstybės pagalbos teisinės sistemos, skirtos centrinio 

valstybės pagalbos tinklo (CESANET) veikimui, peržiūra, siekiant sustiprinti centrinio valstybės 

pagalbos padalinio ir decentralizuotų valstybės pagalbos padalinių kompetenciją. 
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Reforma: Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemos tobulinimas (priemonės Nr. 

16702) 

Reforma susijusi su skaitmeninės platformos, skirtos teisminių, priežiūros ir teisėsaugos institucijų 

turimiems statistiniams duomenims rinkti, sukūrimu ir Centrinio tikrųjų savininkų registro 

tobulinimu, kad kompetentingoms institucijoms būtų lengviau tiesiogiai susipažinti su informacija 

apie tikruosius savininkus. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. birželio 30 d. 

Reforma: Apskaitos reforma (priemonės Nr. 16974) 

Šios reformos tikslas – padidinti Graikijos gebėjimą rengti finansinę atskaitomybę laikantis 

tarptautinių apskaitos standartų ir kaupiamosios apskaitos politikos. Šią priemonę sudaro 

laipsniškas perėjimas nuo pakeistų grynųjų pinigų apskaitos prie kaupiamosios apskaitos ir 

konsoliduotos finansinės atskaitomybės valdžios sektoriuje. 

Reforma: Moderni valstybės valdomų įmonių institucinė struktūra (priemonės Nr. 16657) 

Šia reforma sukuriama moderni viešųjų įmonių ir organizacijų veiklos ir valdymo teisinė sistema. 

Jame nustatomos įmonių valdymo gairės ir konkrečios valstybės valdomų įmonių valdymo 

taisyklės, pvz., valdybos pirmininko, generalinių direktorių ir vykdomųjų direktorių skyrimas, taip 

pat nuostatos dėl vidaus audito komitetų steigimo siekiant užtikrinti skaidrumą. Reforma taip pat 

sukuriamas skaitmeninis registras, kuriame registruojamos visos įmonės, organizacijos ir kiti 

juridiniai asmenys, kuriuose dalyvauja valstybė, skatinant veiksmingą valstybės dalyvavimo 

stebėseną ir kontrolę. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

Reforma: Veiksminga kova su korupcija (priemonės Nr. 16978) 

Vykdant reformą Graikijos teisinėje sistemoje turi būti padaryti keli pakeitimai, kad būtų pagerintas 

teisinis atsakas į korupciją. Konkrečiau, jis apima keturias sritis: I) turto deklaracijas; II) asmenų, 

pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsauga; III) Baudžiamasis kodeksas ir Baudžiamojo 

proceso kodeksas; ir iv) su politinėmis partijomis susijusių teisės aktų kodifikavimas. Reforma turi 

būti įgyvendinta iki 2022 m. rugsėjo 30 d. 

Investicijos: Fiskalinio valdymo ir valdymo priežiūros pertvarka (priemonės Nr. 16705) 

Šių investicijų tikslas – pagerinti viešųjų finansų valdymo veiksmingumą. Šią priemonę sudaro 

centrinei administracijai skirtos vyriausybinės įmonių išteklių planavimo sistemos (ERP) 

sukūrimas. 

Investicijos: Graikijos siuntų depozitų ir paskolų fondo modernizavimas (priemonės Nr. 16940) 

Šios investicijos tikslas – padidinti Graikijos siuntų indėlių ir paskolų fondo veiksmingumą. 

Investicijas sudaro archyvų skaitmeninimo ir dokumentų valdymo sistema ir integruota Graikijos 

siuntų depozitų ir paskolų fondo informacinė sistema. 

Reforma: Viešųjų pirkimų srities profesionalumo didinimas (priemonės Nr. 16711) 

Reforma siekiama pagerinti Graikijos viešųjų pirkimų sistemą ir pašalinti dabartinius jos trūkumus. 

Reformą sudaro sertifikavimas dalyvaujant specialioje mokymo programoje, pavadintoje „Viešųjų 

pirkimų specialistų sertifikavimas“.  

Reforma: Politikos planavimo ir koordinavimo gerinimas (priemonės Nr. 16981) 
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Reforma stiprinamas centrinės administracijos politikos koordinavimas, planavimas ir politikos 

plėtojimas. Konkretūs įgyvendintini veiksmai: stebėsenos mechanizmo sukūrimas siekiant stebėti 

pažangą, padarytą priimant antrinės teisės aktus, kaip nustatyta pirminės teisės aktuose; II) 

elektroninės platformos sukūrimas, kad būtų lengviau užbaigti kiekvieną teisės akto projektą 

papildantį poveikio vertinimą; ir iii) pradėti mokymo programą ir susijusią akreditavimo procedūrą, 

skirtą valstybės tarnautojams, siekiant pagerinti rengiamų poveikio vertinimų kokybę. Į mokymo 

programą turi būti įtraukta bent 100 valstybės tarnautojų, kad ji būtų pradėta įgyvendinti 2022 m. 

ketvirtąjį ketvirtį. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2023 m. birželio 30 d. 

Reforma: Nacionalinio kadastro užbaigimas (priemonės Nr.: 16986) 

Reformos tikslas – užbaigti a) kadastro kartografavimą visoje Graikijoje ir b) visiškai pereiti nuo 

senosios nekilnojamojo turto registravimo per senąją hipotekos įstaigų struktūrą sistemos prie 

naujos agentūros „Graikijos kadastras“. Jį sudaro visų nuosavybės teisių Graikijoje žemėlapis, visų 

17 regioninių kadastro biurų ir 75 filialų Graikijoje atidarymas ir veiklos pradžia pagal Įstatymą Nr. 

4512/2018 ir visų 388 senų hipotekos biurų uždarymas. 
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M.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

9 pagrindinė reforma. Viešojo administravimo reforma  

Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

205 13–4.2 PUNKTAI. 

Modernizuoti viešąjį 

administravimą, be kita 

ko, spartinant viešųjų 

investicijų 

įgyvendinimą, tobulinant 

viešųjų pirkimų sistemą, 

gebėjimų stiprinimo 

priemones ir kovojant su 

korupcija – 

16972_Viešojo 

administravimo reforma 

Etapas Viešasis 

administravimas. 

Įdiegta veiklos 

rezultatų 

atlyginimo 

sistema 

 

Pirminės teisės 

aktų, kuriais 

nustatoma 

bandomoji 

atlyginimo 

sistema, 

įsigaliojimas.  

   2 

KETVIRTIS 

2022 Pirminių teisės aktų dėl tam tikro skaičiaus bandomųjų 

subjektų ir iki 6000 valstybės tarnautojų darbo užmokesčio 

sistemos, kuri bus įtraukta į platesnio masto reformą, kuria 

nustatoma tikslų nustatymo valdymo sistema, įsigaliojimas (žr. 

2023 m. 4 ketvirčio etapą). Bandomasis projektas apima 

valstybės tarnautojus, dalyvaujančius įgyvendinant atkūrimo ir 

atsparumo didinimo planą. Pagrindinės sistemos ypatybės turi 

derėti su suvienodinta darbo užmokesčio lentele (Įstatymas Nr. 

4354/2015). 

206 13–4.2 PUNKTAI. 

Modernizuoti viešąjį 

administravimą, be kita 

ko, spartinant viešųjų 

investicijų 

įgyvendinimą, tobulinant 

viešųjų pirkimų sistemą, 

gebėjimų stiprinimo 

priemones ir kovojant su 

korupcija – 

16972_Viešojo 

administravimo reforma 

Etapas Viešasis 

administravimas. 

Teisės aktų 

sistema 

įgaliojimams 

išaiškinti 

Teisinių nuostatų, 

keičiančių 

centrinio, 

regioninio ir 

vietos valdžios 

sektoriaus 

subjektų teisinę 

sistemą, 

įsigaliojimas.  

   3 

KETVIRTIS 

2022 Įsigaliojo peržiūrėti pirminės ir antrinės teisės aktai, siekiant 

sukurti daugiapakopio valdymo paskirstymo sistemą, kuria 

siekiama paaiškinti visų viešojo administravimo lygmenų 

atsakomybę ir spręsti dubliavimosi problemą. Patikslintoje 

teisinėje sistemoje nustatomos kiekvieno subjekto atsakomybės 

sritys, susijusios su planavimu ir įgyvendinimu, įskaitant tokias 

funkcijas kaip išteklių užtikrinimas ir stebėsenos bei vertinimo 

pareigos. 

207 13–4.2 PUNKTAI. 

Modernizuoti viešąjį 

administravimą, be kita 

ko, spartinant viešųjų 

investicijų 

įgyvendinimą, tobulinant 

viešųjų pirkimų sistemą, 

gebėjimų stiprinimo 

priemones ir kovojant su 

korupcija – 

16972_Viešojo 

Etapas Viešasis 

administravimas. 

Nauja atlyginimo 

sistema 

Pirminių teisės 

aktų, kuriais 

nustatoma 

atlyginimo 

sistema, 

įsigaliojimas. 

   4 

KETVIRTIS 

2023 Įsigalioja pirminiai teisės aktai, kuriais nustatoma tikslų 

nustatymo valdymo sistema, kuria siekiama teisingai ir 

nuosekliai atlyginti viešosioms organizacijoms, kai pasiekiami 

iš anksto nustatyti tikslai. Pagrindinės sistemos ypatybės turi 

derėti su suvienodinta darbo užmokesčio lentele (Įstatymas Nr. 

4354/2015). 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

administravimo reforma 

208 13–4.2 PUNKTAI. 

Modernizuoti viešąjį 

administravimą, be kita 

ko, spartinant viešųjų 

investicijų 

įgyvendinimą, tobulinant 

viešųjų pirkimų sistemą, 

gebėjimų stiprinimo 

priemones ir kovojant su 

korupcija – 

16972_Viešojo 

administravimo reforma 

Etapas Viešojo 

sektoriaus 

darbuotojų 

mokymas, 

teisės aktų 

įsigaliojimas, 

informacinių 

sistemų 

naudojimo 

pradžia  

Viešojo 

sektoriaus 

darbuotojų 

mokymas, 

teisės aktų 

įsigaliojimas 

informacinių 

sistemų 

naudojimo 

pradžia  

 

   4 

KETVIRTIS 

2025 I) Surengta 225000 sertifikuotų viešojo sektoriaus darbuotojų 

mokymų.  

II) Teisės aktų, kuriais siekiama paspartinti įdarbinimo 

procedūras viešajame sektoriuje, įsigaliojimas. 

III) Pradėti naudoti Aukščiausiosios civilinio personalo 

atrankos tarybos (ASEP) informacinę sistemą;  

IV) Pradėta naudoti informacinė sistema, kuria remiama 

strateginio darbo jėgos planavimo sistema naudojant dirbtinį 

intelektą. 
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19 grupė: Kova su pinigų plovimu ir korupcija 

● Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sistemos stiprinimas (priemonės Nr. 16702) 

● Kova su neteisėta prekyba ir intelektinės nuosavybės apsauga (ID: 16703) 

● Nacionalinės kovos su korupcija sistemos stiprinimas (ID: 16952) 

● Veiksminga kova su korupcija (ID: 16978) 

Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

209 13–4.2 PUNKTAI. 

Modernizuoti viešąjį 

administravimą, be kita 

ko, spartinant viešųjų 

investicijų 

įgyvendinimą, 

tobulinant viešųjų 

pirkimų sistemą, 

gebėjimų stiprinimo 

priemones ir kovojant 

su korupcija – 16978_ 

Veiksminga kova su 

korupcija 

Etapas Turto 

deklaracijos ir 

politinės 

partijos 

Naujų teisės aktų 

įsigaliojimas 

   3 

KETVIRTIS 

2022 Įsigaliojo nauji teisės aktai dėl: I) turto deklaracijos; II) ir su 

politinėmis partijomis susijusių teisės aktų kodifikavimas.  

210 13–4.2 PUNKTAI. 

Modernizuoti viešąjį 

administravimą, be kita 

ko, spartinant viešųjų 

investicijų 

įgyvendinimą, 

tobulinant viešųjų 

pirkimų sistemą, 

gebėjimų stiprinimo 

priemones ir kovojant 

su korupcija – 

16952_Nacionalinės 

kovos su korupcija 

sistemos stiprinimas 

vykdant tikslines 

intervencijas aptikimo, 

Etapas Nacionalinis 

kovos su 

korupcija 

veiksmų planas 

Nacionalinė 

skaidrumo 

institucija priima 

2022–2025 m. 

nacionalinį kovos 

su korupcija 

veiksmų planą 

   3 

KETVIRTIS 

2022 Nacionalinė skaidrumo institucija priima 2022–2025 m. nacionalinį 

kovos su korupcija veiksmų planą, kuriame nurodoma: I) veiksmai, 

kuriais didinamas viešojo administravimo skaidrumas ir 

atskaitomybė; II) tikslines intervencines priemones, kuriomis 

siekiama nustatyti korupciją didelės rizikos srityse (įskaitant, 

pavyzdžiui, sveikatą, viešuosius finansus, investicijas) ir užkirsti jai 

kelią; III) būtinos reguliavimo intervencinės priemonės pasirinktose 

politikos srityse. 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

prevencijos ir 

informuotumo didinimo 

srityse 

211 13–4.2 PUNKTAI. 

Modernizuoti viešąjį 

administravimą, be kita 

ko, spartinant viešųjų 

investicijų 

įgyvendinimą, 

tobulinant viešųjų 

pirkimų sistemą, 

gebėjimų stiprinimo 

priemones ir kovojant 

su korupcija – 

16952_Nacionalinės 

kovos su korupcija 

sistemos stiprinimas 

vykdant tikslines 

intervencijas aptikimo, 

prevencijos ir 

informuotumo didinimo 

srityse 

Etapas Vidaus 

kontrolės teisės 

aktų 

įgyvendinimas 

Nacionalinės 

skaidrumo 

institucijos 

ataskaita dėl 

sukurtų vidaus 

kontrolės sistemų 

– Priimti 

norminiai aktai 

– Priimtas 

bendras ministrų 

sprendimas  

   4 

KETVIRTIS 

2022 Naujo įstatymo dėl viešojo administravimo vidaus kontrolės 

įgyvendinimas, įskaitant: I) vidaus audito padalinių steigimas 

atitinkamose ministerijose; II) norminių aktų dėl vidaus audito 

padalinių ir audito komitetų steigimo vietos valdžios subjektuose 

(1-ojo ir 2- ojo laipsnio), universitetuose, ligoninėse (sveikatos 

priežiūros padaliniuose, nepriklausomose institucijose ir vietos 

valdžios subjektų juridiniuose subjektuose) priėmimas; III) bendro 

ministrų sprendimo, kuriuo nustatomi vidaus audito padalinių 

bendradarbiavimo su išorės ekspertais kriterijai, priėmimas. 

 

Nacionalinė skaidrumo institucija, bendradarbiaudama su Vidaus 

reikalų ministerija, teikia priežiūrą ir gaires valdžios sektoriaus 

subjektams, kad būtų įdiegta nuosekli ir veikianti vidaus kontrolės 

sistema. Nacionalinė skaidrumo institucija sudaro sąlygas atlikti 

bandomąjį įsivertinimą, susijusį su pagrindiniais vidaus kontrolės 

sistemos elementais. Graikijos Audito Rūmai į savo metinį darbo 

planą įtraukė visų valdžios sektoriaus subjektų vidaus kontrolės 

priemonių vertinimo auditus.  

211a 13–4.2 PUNKTAI. 

Modernizuoti viešąjį 

administravimą, be kita 

ko, spartinant viešųjų 

investicijų 

įgyvendinimą, 

tobulinant viešųjų 

pirkimų sistemą, 

gebėjimų stiprinimo 

priemones ir kovojant 

su korupcija – 

16952_Nacionalinės 

kovos su korupcija 

sistemos stiprinimas 

vykdant tikslines 

intervencijas aptikimo, 

prevencijos ir 

Etapas Investicinių 

projektų, skirtų 

Nacionalinės 

skaidrumo 

institucijos 

skaitmeniniams 

ir 

infrastruktūros 

pajėgumams 

remti, 

įgyvendinimas 

Investicinių 

projektų, skirtų 

Nacionalinės 

skaidrumo 

institucijos 

skaitmeniniams ir 

infrastruktūros 

pajėgumams 

remti, 

įgyvendinimas 

   4 

KETVIRTIS 

2025 Toliau nurodytų investicinių projektų, kuriais remiama Nacionalinė 

skaidrumo institucija, įgyvendinimas: 

1. Skaitmeninės ekspertizės laboratorijos įranga ir programinė 

įranga. 

2. Integruota audito ir patikrinimų valdymo informacinė sistema, 

įskaitant dirbtinio intelekto priemonę. 

3. Komunikacijos planas, medžiaga ir kūrybinis turinys. 

 



  

135 
 

Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

informuotumo didinimo 

srityse 

212 13–4.2 PUNKTAI. 

Modernizuoti viešąjį 

administravimą, be kita 

ko, spartinant viešųjų 

investicijų 

įgyvendinimą, 

tobulinant viešųjų 

pirkimų sistemą, 

gebėjimų stiprinimo 

priemones ir kovojant 

su korupcija – 

16702_Kovos su pinigų 

plovimu ir teroristų 

finansavimu sistemos 

stiprinimas 

Etapas Sustiprinta 

kovos su pinigų 

plovimu ir 

kovos su 

terorizmo 

finansavimu 

sistema 

Sukurta statistinių 

duomenų rinkimo 

platforma; atlikti 

tikrųjų savininkų 

specialiojo 

registro 

patobulinimai 

     2 

KETVIRTIS 

2024 I) Nacionalinių kompetentingų institucijų (t. y. teisminių, priežiūros 

ir teisėsaugos) turimų statistinių duomenų rinkimo platformos 

sukūrimas; II) tobulinti Centrinį tikrųjų savininkų registrą, kad 

kompetentingoms institucijoms būtų lengviau tiesiogiai susipažinti 

su tokia informacija; III) Centrinio tikrųjų savininkų registro 

sujungimas su atitinkamais ES valstybių narių registrais per 

atitinkamą ES platformą. 

213 13–4.2 PUNKTAI. 

Modernizuoti viešąjį 

administravimą, be kita 

ko, spartinant viešųjų 

investicijų 

įgyvendinimą, 

tobulinant viešųjų 

pirkimų sistemą, 

gebėjimų stiprinimo 

priemones ir kovojant 

su korupcija – 

16703_Kova su 

neteisėta prekyba ir 

intelektinės nuosavybės 

apsauga 

Etapas Informacinės 

sistemos 

sukūrimas, 

kontrolės postų 

įrengimas ir 

kovos su 

neteisėta 

prekyba 

mokymas 

Informacinės 

sistemos 

sukūrimas, 

kontrolės postų 

įrengimas ir 

kovos su neteisėta 

prekyba 

mokymas 

   2 

KETVIRTIS 

2025 – Informacinės sistemos, skirtos kovai su neteisėta prekyba ir 

prekių bei paslaugų judėjimo kontrolei, sukūrimas. 

– Valdymo postų pristatymas (10 surenkamųjų pastatų pagal 

ISOBOX). 

Audito darbuotojų ir piliečių mokymo organizavimas. 
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20 grupė: Viešojo administravimo stiprinimas 

● GovERP (ID: 16705) 

● Apskaitos reforma (ID: 16974) 

● Moderni valstybės valdomų įmonių institucinė struktūra (ID: 16657) 

● Stiprinti valstybės pagalbos tinklą (ID: 16701) 

● Modernizuoti Graikijos siuntų depozitų ir paskolų fondą (ID: 16940) 

● Viešųjų pirkimų srities profesionalumo didinimas (ID: 16711) 

● Nacionalinio kadastro užbaigimas (ID: 16986) 

Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė (reforma 

arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo vienetas 
Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

214 13–4.2 PUNKTAI. 

Modernizuoti viešąjį 

administravimą, be kita ko, 

spartinant viešųjų investicijų 

įgyvendinimą, tobulinant 

viešųjų pirkimų sistemą, 

gebėjimų stiprinimo priemones 

ir kovojant su korupcija – 

16701_Sustiprinti valstybės 

pagalbos tinklą 

Etapas Patobulintas valstybės 

pagalbos tinklas 

Sustiprintos valstybės 

pagalbos sistemos 

įsigaliojimas 

   4 

KETVIRTIS 

2022 Valstybės pagalbos teisinio pagrindo 

pakeitimų, susijusių su centrinio 

valstybės pagalbos tinklo 

(CESANET) veikimu, įsigaliojimas, 

siekiant sustiprinti centrinio valstybės 

pagalbos skyriaus ir decentralizuotų 

valstybės pagalbos skyrių 

kompetenciją 

215 13–4.2 PUNKTAI. 

Modernizuoti viešąjį 

administravimą, be kita ko, 

spartinant viešųjų investicijų 

įgyvendinimą, tobulinant 

viešųjų pirkimų sistemą, 

gebėjimų stiprinimo priemones 

ir kovojant su korupcija – 

16981_politikos planavimo ir 

koordinavimo stiprinimas 

Etapas Politikos planavimas ir 

koordinavimas. Poveikio 

vertinimas 

Pradėta mokymo 

programa, kurioje 

dalyvauja 100 valstybės 

tarnautojų. 

   4 

KETVIRTIS 

2022 Pradėjus veikti elektroninei poveikio 

vertinimo platformai, pradedama 

mokymo programa ir susijusi 

akreditavimo procedūra, kurioje 

dalyvauja ne mažiau kaip 100 

valstybės tarnautojų, įskaitant 

valstybės tarnautojus, atrinktus 

vykdomosiose srityse (Įstatymo Nr. 

4622/2019 104 straipsnis), siekiant 

pagerinti parengtų poveikio vertinimų 

kokybę ir palengvinti naudojimąsi 

elektronine platforma.  

216a 

straipsnis 

13–4.2 PUNKTAI. 

Modernizuoti viešąjį 

administravimą, be kita ko, 

Etapas 2021–2025 m. 

nacionalinės viešųjų 

pirkimų strategijos 

Nacionalinės viešųjų 

pirkimų strategijos 

pakeitimas įsigalioja 

   4 

KETVIRTIS 

2023 Iš dalies pakeistos 2021–2025 m. 

nacionalinės viešųjų pirkimų 

strategijos įsigaliojimas antrinės 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė (reforma 

arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo vienetas 
Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

spartinant viešųjų investicijų 

įgyvendinimą, tobulinant 

viešųjų pirkimų sistemą, 

gebėjimų stiprinimo priemones 

ir kovojant su korupcija – 

16711_Viešųjų pirkimų srities 

skatinimas  

dalinis pakeitimas antrinės teisės aktu teisės aktais 

216 13–4.2 PUNKTAI. 

Modernizuoti viešąjį 

administravimą, be kita ko, 

spartinant viešųjų investicijų 

įgyvendinimą, tobulinant 

viešųjų pirkimų sistemą, 

gebėjimų stiprinimo priemones 

ir kovojant su korupcija – 

16711_Viešųjų pirkimų srities 

skatinimas 

Etapas Viešųjų pirkimų srities 

profesionalumo 

didinimas. Nauji teisės 

aktai 

Įsigaliojo nauji teisės 

aktai; išsamus tyrimas 

baigtas 

      2 

KETVIRTIS 

2024 I) Įsigalioja nauji teisės aktai, 

kuriuose numatytos profesinės darbo 

kryptys darbuotojams, dirbantiems 

viešųjų pirkimų srityje, konkrečių 

įgūdžių grupės ir finansinių bei 

nefinansinių paskatų priėmimas, 

visapusiškai laikantis vienodos darbo 

užmokesčio lentelės (Įstatymas Nr. 

4354/2015), nenumatant jokių 

išimčių. Finansinių ir nefinansinių 

paskatų priėmimas gali uždelsti 

įsigaliojimą; II) išsamaus tyrimo, 

kuriuo siekiama pertvarkyti 

Vystymosi ministerijos Viešųjų 

pirkimų generalinio direktorato, 

kompetentingo vykdyti centralizuotas 

viešųjų pirkimų procedūras 

nacionaliniu lygmeniu, struktūrą ir 

atsakomybę, užbaigimas. 

217 13–4.2 PUNKTAI. 

Modernizuoti viešąjį 

administravimą, be kita ko, 

spartinant viešųjų investicijų 

įgyvendinimą, tobulinant 

viešųjų pirkimų sistemą, 

gebėjimų stiprinimo priemones 

ir kovojant su korupcija – 

16940_Graikijos siuntų 

depozitų ir paskolų fondo 

modernizavimas  

Etapas Archyvų skaitmeninimo 

ir dokumentų valdymo 

sistemos ir integruotos 

Graikijos siuntų 

depozitų ir paskolų 

fondo informacinės 

sistemos sukūrimas 

Archyvų skaitmeninimo 

ir dokumentų valdymo 

sistemos ir integruotos 

Graikijos siuntų 

depozitų ir paskolų 

fondo informacinės 

sistemos sukūrimas 

 
  

 
2 

KETVIRTIS 

2025 Sukurti šias Graikijos siuntų depozitų 

ir paskolų fondo sistemas: I) archyvų 

skaitmeninimo ir dokumentų 

valdymo sistema; II) integruota 

informacinė sistema. 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė (reforma 

arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo vienetas 
Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

219 13–4.2 PUNKTAI. 

Modernizuoti viešąjį 

administravimą, be kita ko, 

spartinant viešųjų investicijų 

įgyvendinimą, tobulinant 

viešųjų pirkimų sistemą, 

gebėjimų stiprinimo priemones 

ir kovojant su korupcija – 

16974_Apskaitos reforma 

Etapas Apskaitos reforma: 

Valdžios sektoriaus 

konsoliduotosios 

finansinės ataskaitos 

Kaupiamosios apskaitos 

politikos skelbimas ir 

valdžios sektoriaus 

konsoliduotųjų 

finansinių ataskaitų 

rengimas. 

   4 

KETVIRTIS 

2025 (i) Teisės akto (-ų) dėl valdžios 

sektoriaus kaupiamosios 

apskaitos politikos, grindžiamos 

tarptautiniais viešojo sektoriaus 

apskaitos standartais, 

paskelbimas Oficialiajame 

leidinyje 

(ii) Visų subjektų, kuriems buvo 

taikoma 2025 m. (2023 m. 

ataskaitinio laikotarpio) 

finansinių ataskaitų 

konsolidavimo procedūra, 

sąrašo paskelbimas Ekonomikos 

ir finansų ministerijos 

oficialioje interneto svetainėje. 

(iii)Parengtų konsoliduotųjų 

finansinių ataskaitų, įskaitant 

taikytą metodiką ir parametrus, 

pateikimas Europos Komisijai. 

220 13–4.2 PUNKTAI. 

Modernizuoti viešąjį 

administravimą, be kita ko, 

spartinant viešųjų investicijų 

įgyvendinimą, tobulinant 

viešųjų pirkimų sistemą, 

gebėjimų stiprinimo priemones 

ir kovojant su korupcija – 

16705_Fiskalinio valdymo 

pertvarka ir valdymo bei 

elektroninių sąskaitų priežiūra 

Etapas Vyriausybinių įmonių 

išteklių planavimas 

(govERP) 

Vyriausybės įmonių 

išteklių planavimo 

(govERP) 

įgyvendinimas siekiant 

padėti parengti 

biudžetą. 

   4 

KETVIRTIS 

2025 Vykdyti finansų valdymo ir 

priežiūros sistemos skaitmeninę 

transformaciją plėtojant 

vyriausybinių įmonių išteklių 

planavimą (govERP) ir naudojant jį 

biudžeto rengimui remti. 

Programos „GovERP“ taikymas 

biudžeto vykdymui nėra EGADP 

priemonės dalis.  

221 13–4.2 PUNKTAI. 

Modernizuoti viešąjį 

administravimą, be kita ko, 

spartinant viešųjų investicijų 

įgyvendinimą, tobulinant 

viešųjų pirkimų sistemą, 

gebėjimų stiprinimo priemones 

ir kovojant su korupcija – 

16711_Viešųjų pirkimų srities 

skatinimas 

Tikslas Mokymo programos 

užbaigimas: „Viešųjų 

pirkimų specialistų 

sertifikavimas“ 

 Išduotų sertifikatų 

skaičius 

0 4 500 4 

KETVIRTIS 

2025 4500 pažymėjimų, išduotų 

dalyvaujant specialioje mokymo 

programoje, pavadintoje „Viešųjų 

pirkimų specialistų sertifikavimas“ 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė (reforma 

arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo vienetas 
Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

341 13–4.2 PUNKTAI. 

Modernizuoti viešąjį 

administravimą, be kita ko, 

spartinant viešųjų investicijų 

įgyvendinimą, tobulinant 

viešųjų pirkimų sistemą, 

gebėjimų stiprinimo priemones 

ir kovojant su korupcija – 

16986_Nacionalinio kadastro 

užbaigimas 

Tikslas Kadastro 

kartografavimas – 85 % 

užbaigimas 

 visų nuosavybės 

teisių, įkeltų viešai 

skelbti, procentinė 

dalis pagal Įstatymo 

Nr. 2308/1995 su 

pakeitimais, 

padarytais Įstatymo 

Nr. 4821/2021 3 

straipsniu, nuostatas 

79 % 85 % 4 

KETVIRTIS 

2023 85 proc. Graikijos nuosavybės teisių 

pasiekė viešo paskelbimo etapą. 

342 13–4.2 PUNKTAI. 

Modernizuoti viešąjį 

administravimą, be kita ko, 

spartinant viešųjų investicijų 

įgyvendinimą, tobulinant 

viešųjų pirkimų sistemą, 

gebėjimų stiprinimo priemones 

ir kovojant su korupcija – 

16986_Nacionalinio kadastro 

užbaigimas 

Tikslas Kadastro 

kartografavimas – 95 % 

užbaigimas 

 visų nuosavybės 

teisių, įkeltų viešai 

skelbti, procentinė 

dalis pagal Įstatymo 

Nr. 2308/1995 su 

pakeitimais, 

padarytais Įstatymo 

Nr. 4821/2021 6 

straipsniu, nuostatas 

85 % 95 % 2 

KETVIRTIS 

2024 95 % Graikijos nuosavybės teisių 

pasiekė viešo demonstravimo etapą. 

343 13–4.2 PUNKTAI. 

Modernizuoti viešąjį 

administravimą, be kita ko, 

spartinant viešųjų investicijų 

įgyvendinimą, tobulinant 

viešųjų pirkimų sistemą, 

gebėjimų stiprinimo priemones 

ir kovojant su korupcija – 

16986_Nacionalinio kadastro 

užbaigimas  

Etapas Perėjimas prie naujos 

Graikijos kadastro 

organizacinės struktūros. 

Visiškas užbaigimas 

Oficialūs Graikijos 

kadastro direktorių 

valdybos sprendimai 

dėl kadastro biurų ir 

filialų atidarymo ir 

veikimo visoje 

Graikijos teritorijoje ir 

senų hipotekos biurų 

uždarymo. 

   2 

KETVIRTIS 

2024 Graikijos kadastro valdybai priėmus 

oficialius sprendimus, užbaigtas 

perėjimas prie naujos Graikijos 

kadastro organizacinės struktūros. 

Konkrečiai, i) likę Salonikų, Kretos ir 

Dodekaneso regionų kadastro biurai 

yra atidaryti ir veikia; II) likę 18 

filialų yra atidaryti ir veikia; ir iii) 

likusios 223 senosios hipotekos 

įstaigos yra uždarytos. 

344 13–4.2 PUNKTAI. 

Modernizuoti viešąjį 

administravimą, be kita ko, 

spartinant viešųjų investicijų 

įgyvendinimą, tobulinant 

viešųjų pirkimų sistemą, 

gebėjimų stiprinimo priemones 

ir kovojant su korupcija – 

16986_Nacionalinio kadastro 

užbaigimas 

Tikslas Kadastro 

kartografavimas. 

Užbaigimas 

 visų nuosavybės 

teisių, įkeltų viešai 

skelbti, procentinė 

dalis pagal Įstatymo 

Nr. 2308/1995 

nuostatas  

95 % 100 % 2 

KETVIRTIS 

2025 Užbaigtas kadastrinis nuosavybės 

teisių Graikijoje žemėlapis, o visos 

nuosavybės teisės visoje Graikijos 

teritorijoje pasiekė viešo paskelbimo 

etapą. 
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N. 4.3 KOMPONENTAS. DIDINTI TEISINGUMO SISTEMOS VEIKSMINGUMĄ 

Šis Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas apima įvairias 

plataus masto reformas, taip pat investicijas, kuriomis siekiama didinti Graikijos teisingumo 

sistemos veiksmingumą ir efektyvumą atliekant plataus užmojo šalies teismų žemėlapio peržiūrą, 

atsižvelgiant į infrastruktūros poreikius, patvirtinant priemones, kuriomis siekiama didinti 

teisingumo sistemos skaitmeninius pajėgumus, modernizuojant teismų funkcijas, steigiant teismų 

policiją ir plečiant bei tobulinant teisėjų ir kanceliarijos darbuotojų švietimą (tiek pradinį, tiek visą 

gyvenimą). Tikimasi, kad šiomis priemonėmis bus padedama spręsti konkrečioms šalims skirtose 

rekomendacijose nurodytus uždavinius, susijusius su viešosiomis ir privačiosiomis investicijomis 

(konkrečios šalies rekomendacija Nr. 2–2019 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3–2020) 

ir struktūrinėmis reformomis, kuriomis siekiama gerinti ekonomikos veikimą (konkrečioji šaliai 

skirta rekomendacija Nr. 4–2020). Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės 

žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo 

veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01). 

N.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas 

Investicijos: Nauji teismų pastatai ir renovacija (priemonės Nr. 16292) 

Priemonės tikslas – padidinti teismų sistemos veiksmingumą gerinant teismų pastatų infrastruktūrą. 

Priemonę sudaro investicijos į teisminių institucijų pastatų statybą ir renovaciją, kurioms netaikoma 

teismų žemėlapio peržiūra ir e. tapatybės išrašų iš teismams priklausančių arba per e. tapatybės 

platformą jiems suteiktų pastatų išdavimas.  

Reforma: Skaitmeninė teisingumo transformacija (e. teisingumas) (priemonės Nr. 16727) 

Reformos tikslas – suteikti teisėjams ir teisminių institucijų darbuotojams IT priemones ir 

infrastruktūrą, kad jie galėtų geriau valdyti bylų skaičių ir paspartinti teisingumo vykdymą. 

Priemonę sudaro dokumentų skaitmeninimas, civilinių ir baudžiamųjų teismų įrašų saugojimo 

sistemos stiprinimas ir civilinių ir baudžiamųjų teismų, audito teismų ir nacionalinių nuosprendžių 

registrų skaitmeninimas.  

Reforma: Teisėjų ir teisminių institucijų darbuotojų (teismų darbuotojų) įgūdžiai ir skaitmeniniai 

įgūdžiai (priemonės Nr. 16733) 

Nacionalinėje teisėjų mokykloje vyksta įvairūs instituciniai pokyčiai, susiję su jos funkcijomis ir 

švietimo programa; taip pat peržiūrimi jos kandidatų atrankos kriterijai, kad būtų sukurta 

selektyvesnė ir konkurencingesnė studijų aplinka, kartu priimant papildomų kategorijų studentus 

(teismų teisėjus ir audito bylas nagrinėjančius teismus); ji taip pat siūlo papildomus kursus, kuriais 

siekiama suteikti naujų įgūdžių, daugiausia dėmesio skiriant vadybiniams ir skaitmeniniams 

įgūdžiams, taip pat temoms, susijusioms su teisminių pareigų vykdymu, pagal Įstatymą Nr. 

4871/2021; reforma apima privalomą teisėjų mokymą visą gyvenimą tais klausimais, kurie yra 

būtini, kad instruktoriai, kuriuos taip pat atrinko Nacionalinė teisėjų mokykla pagal Įstatymą Nr. 

4871/2021, galėtų atlikti savo pareigas. Galiausiai Nacionalinėje teisėjų mokykloje turi būti sukurta 

nauja teismo tarnautojų švietimo programa, pagal kurią administracijos darbuotojai būtų mokomi ir 

mokomi visą gyvenimą klausimais, kurie yra būtini jų pareigoms atlikti, tarnybos valdymui ir 

organizavimui, skaitmeniniams įgūdžiams, procesinei ir materialinei teisei.  

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. gruodžio 31 d. 

Reforma: Spartesnis teisingumo vykdymas (priemonės Nr. 16575) 
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Šis priemonės tikslas – paspartinti teisingumo vykdymą. Priemonę sudaro civilinių ir (arba) 

baudžiamųjų ir administracinių teismų žemėlapio peržiūra įsteigiant, panaikinant arba perskirstant 

teismus visose teismų apygardose, teisės specialistams ir (arba) tarpininkams skirtų mokymų 

alternatyvaus ginčų sprendimo klausimais rengimas ir bendros skaitmeninės tarpininkavimo centrų 

sistemos sukūrimas. 
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N.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

21 grupė: Didinti teisingumo sistemos veiksmingumą 

Šiai grupei priskiriamos šios priemonės: 

● Nauji teisminiai pastatai ir renovacija (ID: 16292) 

● Skaitmeninė teisingumo transformacija (e. teisingumas) (ID: 16727) 

● Teisėjų ir teisminių institucijų darbuotojų (teismų darbuotojų) įgūdžiai ir skaitmeniniai įgūdžiai (ID: 16733) 

● Teisingumo vykdymo spartinimas (ID: 16575) 

Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas Ketvirčio Metų 

222 14–4.3 PUNKTAI. 

Gerinti teisingumo 

sistemos veiksmingumą 

– 16292_Nauji teismų 

pastatai 

Etapas Reikalavimus 

atitinkantys 

pastatai 

Sąrašo pildymas     3 

KETVIRTIS 

2021 Pastatų, kuriems netaikoma teisminio žemėlapio peržiūra, sąrašo 

sudarymas. 

223 14–4.3 PUNKTAI. 

Didinti teisingumo 

sistemos 

veiksmingumą.  

16575 Teisingumo 

vykdymo spartinimas 

Tarpinė reikšmė 

Etapas Techninė 

parama. 

Teisminės 

veiklos 

priemonė 

Konkurso dėl 

techninės paramos 

skyrimas 

   3 

KETVIRTIS 

2022 Konkurso dėl techninės paramos, skirtos teismų veiklos 

rezultatų priemonei kurti remiantis strateginiais tikslais, 

skyrimu, nustatant objektyvius pagrindinius veiklos rezultatų 

rodiklius (pareigos atlikimo laikas, individualūs rezultatai laiko 

atžvilgiu, ryšiai, motyvacija ir t. t.) pagal departamentus ir (arba) 

sekretorių kategorijas ir pateikiant tikslius ir objektyvius 

duomenis apie premijų paskirstymą; priemokos mokamos 

pirmąjį ketvirtį po atitinkamų metų pabaigos, remiantis tų metų 

veiklos rezultatais. Ši priemonė turi būti laikina ir visiškai 

suderinta su suvienodinta darbo užmokesčio lentele (Įstatymas 

Nr. 4354/2015), nenumatant jokių išimčių dėl neišnagrinėtų 

teismo bylų pašalinimo. 

224 14–4.3 PUNKTAI. 

Gerinti teisingumo 

sistemos veiksmingumą 

– 16733_Teismų ir 

teisminių institucijų 

Tikslas Teisėjų ir 

sekretorių 

mokymas 

 Nacionalinėje 

teisėjų 

mokykloje 

besimokančių 

teisėjų 

0 10 1 

KETVIRTIS 

2022 10 magistratų teismų teisėjų, priimtų į nacionalinę teisėjų 

mokyklą  
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas Ketvirčio Metų 

darbuotojų (teismų 

darbuotojų) įgūdžiai ir 

skaitmeniniai įgūdžiai 

skaičius 

225 14–4.3 PUNKTAI. 

Gerinti teisingumo 

sistemos veiksmingumą 

– 16575 „Spartesnis 

teisingumo vykdymas“ 

Tarpinė reikšmė 

Etapas Teisminė 

policija. 

Antriniai teisės 

aktai  

Įsigalioję teisės 

aktai 

   3 

KETVIRTIS 

2022 
Įsigaliojus visiems antrinės teisės aktams (atitinkamai 

prezidento dekretams arba ministrų nutarimams), kurie yra 

būtini siekiant visapusiškai įgyvendinti Teisminės policijos 

įstatymą, siekiant padėti teisminėms ir prokuratūroms dirbti su: 

• teikti mokslinę ir techninę pagalbą teisėjams ir prokurorams 

klausimais, kuriems reikia techninės ar profesinės patirties;  

• išankstinių ekspertizių ir tyrimų atlikimą; 

• orderių vykdymas; 

• teikiant pagalbą teikiant teisminės pagalbos prašymus arba 

atsakant į juos; 

• dokumentų įteikimu ir procesiniais aktais; 

• teismo sprendimų vykdymas; 

• teismo rūmų veiklos apsauga ir priežiūra; 

• kiti procesiniai veiksmai, kuriuos jam patikėjo kompetentingi 

teismai ir prokurorai 

226 14–4.3 PUNKTAI. 

Gerinti teisingumo 

sistemos veiksmingumą 

– 16575 „Spartesnis 

teisingumo vykdymas“ 

Tarpinė reikšmė 

Etapas Pirminė teisė. 

Administracinės 

teisės aktai 

Įsigalioję teisės 

aktai 

   4 

KETVIRTIS 

2022 Pirminių teisės aktų dėl administracinio teisingumo teismų 

žemėlapio peržiūros įsigaliojimas.  

227 14–4.3 PUNKTAI. 

Gerinti teisingumo 

sistemos veiksmingumą 

– 16292_Nauji teismų 

pastatai 

Etapas Teisminių 

pastatų statyba 

ir renovacija – 

Sąrašų 

tikslinimas – 

Konkursų 

paskelbimas 

Renovacijos 

projektų sąrašas 

pagal atitinkamą 

įstatymą dėl 

teismų žemėlapio 

peržiūros pagal 

2022 m. 4 ketv. 

   4 

KETVIRTIS 

2022 Projektų sąrašo patikslinimas atsižvelgiant į teismų žemėlapio 

peržiūrą, kaip nustatyta įstatyme. 

Konkursų, susijusių su administraciniais teismais, paskelbimas. 

Konkurso sąlygose nustatoma, kad naujai pastatytuose 

pastatuose turi būti pasiektas pirminis energijos poreikis (PED), 

kuris būtų bent 20 proc. mažesnis už BNEP reikalavimą (beveik 

nulinės energijos pastatas, nacionalinės direktyvos). 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas Ketvirčio Metų 

14 4,3 etapą; 

konkursų 

paskelbimas 

228 14–4.3 PUNKTAI. 

Gerinti teisingumo 

sistemos veiksmingumą 

– 16733_Teismų ir 

teisminių institucijų 

darbuotojų (teismų 

darbuotojų) įgūdžiai ir 

skaitmeniniai įgūdžiai 

Tikslas Teisėjų ir 

sekretorių 

mokymas 

 Nacionalinėje 

teisėjų 

mokykloje 

besimokančių 

teisėjų 

skaičius 

10 25 1 

KETVIRTIS 

2023 14 papildomų magistratų teismų teisėjų, priimtų į nacionalinę 

teisėjų mokyklą, 1 audito teismo teisėjas, įtrauktas į nacionalinę 

teisėjų mokyklą. Taip bendras mokymuose dalyvaujančių teisėjų 

skaičius padidinamas iki 25. 

229 14–4.3 PUNKTAI. 

Gerinti teisingumo 

sistemos veiksmingumą 

– 16727 „Skaitmeninė 

teisingumo 

transformacija“ (e. 

teisingumas) 

Etapas Registravimo 

sistemų ir IT 

teisingumo 

sistemos 

atnaujinimas 

Projekto audito 

ataskaitos, skirtos 

patvirtinti, kad 

laikomasi 

sutartinių 

įsipareigojimų  

   2 

KETVIRTIS 

2023 Tinkamais dokumentais (užbaigimo patvirtinimais, kokybinio ir 

kiekybinio priėmimo protokolais ir išrašytomis sąskaitomis 

faktūromis) gauti oficialūs įrodymai, kad visi sutartiniai 

įsipareigojimai, kurie turi būti įvykdyti iki pateikimo išorės 

auditoriui dienos, buvo įvykdyti laiku ir laiku, laikantis projektų 

tvarkaraščių, apimančių visus dviejų paprojekčių elementus 

(teismo įrašų sistemos ir IT teisingumo sistemų naujovinimas 

(OSDDY-PP, Audito rūmai, nacionalinis nuosprendžių 

registras), tinkamomis priemonėmis (pvz., projektų audito 

ataskaitomis, kokybinio ir (arba) kiekybinio įgyvendinimo 

sertifikatais ir lėšų išmokėjimo įrodymais). 

230 14–4.3 PUNKTAI. 

Gerinti teisingumo 

sistemos veiksmingumą 

– 16575 „Spartesnis 

teisingumo vykdymas“ 

Tarpinė reikšmė 

 Etapas Įsigaliojimas. 

Teismo 

tarnautojų 

veiklos 

rezultatų 

vertinimo 

priemonė 

Pirminės ir 

antrinės teisės 

aktų įsigaliojimas 

      2 

KETVIRTIS 

2023 Pirminės ir antrinės teisės aktų įsigaliojimas siekiant sukurti 

laikiną premijų sistemą, kuri būtų grindžiama teismo tarnautojų 

veiklos rezultatų vertinimo priemonės, kurioje būtų nustatyti 

strateginiai tikslai ir nustatyti objektyvūs pagrindiniai veiklos 

rezultatų rodikliai (pvz., laikas pareigoms atlikti, individualūs 

veiklos rezultatai laiko, komunikacijos ir motyvacijos požiūriu) 

pagal departamentus ir (arba) tarnautojų kategorijas, parengimu, 

ir pateikti tikslius ir objektyvius duomenis apie premijų 

paskirstymą; premijas, mokėtinas pirmąjį ketvirtį po atitinkamų 

metų pabaigos, remiantis tų metų veiklos rezultatais. 

231 14–4.3 PUNKTAI. 

Gerinti teisingumo 

sistemos veiksmingumą 

– 16292_Nauji teismų 

pastatai 

 Etapas Sutartys  Sutarčių 

sudarymas 

      2 

KETVIRTIS 

2023 Sutarčių sudarymas dėl statybos projektų, kuriems teisminio 

žemėlapio peržiūra įtakos neturi. 

Skyrimo sąlygose nustatoma, kad statomų naujų pastatų pirminė 

energijos paklausa (PED) turi būti bent 20 proc. mažesnė už 

BNEP reikalavimą (beveik nulinės energijos pastatas, 

nacionalinės direktyvos). 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas Ketvirčio Metų 

232 14–4.3 PUNKTAI. 

Gerinti teisingumo 

sistemos veiksmingumą 

– 16575 „Spartesnis 

teisingumo vykdymas“ 

Tarpinė reikšmė 

Etapas Teismo 

žemėlapio 

peržiūra – 

Pirminė teisė – 

Civilinė ir 

baudžiamoji 

teisė 

Įsigalioję teisės 

aktai 

   4 

KETVIRTIS 

2023 Pirminės teisės aktų dėl civilinės ir baudžiamosios teisenos 

teisminio žemėlapio peržiūros įsigaliojimas. 

233 14–4.3 PUNKTAI. 

Gerinti teisingumo 

sistemos veiksmingumą 

– 16292_Nauji teismų 

pastatai 

Etapas Teisminių 

pastatų statyba 

ir renovacija. 

Viešieji 

konkursai 

Konkursų 

paskelbimas 

   4 

KETVIRTIS 

2023 Projektų sąrašo suderinimas su Teisminio žemėlapio peržiūros 

įstatymu. 

Paskelbtas konkursas dėl projektų, susijusių su civilinių ir 

baudžiamųjų bylų teismo rūmais, įtrauktais į persvarstytą 

renovacijos sąrašą. Konkurso sąlygose nustatoma, kad naujuose 

pastatuose, kurie bus statomi, turi būti pasiektas pirminis 

energijos poreikis (PED), kuris būtų bent 20 proc. mažesnis už 

BNEP reikalavimą (beveik nulinės energijos pastatas, 

nacionalinės direktyvos). 

234 14–4.3 PUNKTAI. 

Gerinti teisingumo 

sistemos veiksmingumą 

– 16575 „Spartesnis 

teisingumo vykdymas“ 

Tarpinė reikšmė 

Etapas Teisingumo 

policijos veikla 

Teismų policija 

veikia visu 

pajėgumu ir 

veikia tiek 

centriniu, tiek 

regioniniu 

lygmenimis 

   2 

KETVIRTIS 

2024 
Teismų policijos veiklos vykdymas pagal visas jos 

kompetencijas tiek centrinės administracijos lygmeniu, tiek 

regioniniu lygmeniu teismuose; 

235 14–4.3 PUNKTAI. 

Gerinti teisingumo 

sistemos veiksmingumą 

– 16733_Teismų ir 

teisminių institucijų 

darbuotojų (teismų 

darbuotojų) įgūdžiai ir 

skaitmeniniai įgūdžiai 

Etapas Teisėjų ir 

sekretorių 

mokymas 

Ataskaita, 

patvirtinanti 

Nacionalinės 

teisėjų mokyklos 

švietimo 

programos 

pakeitimų 

įgyvendinimą ir 

teisėjų bei 

tarnautojų 

įtraukimą į visą 

gyvenimą 

trunkantį mokymą 

   2 

KETVIRTIS 

2024 Projektų, įtrauktų į teisėjų ir teisminių institucijų darbuotojų 

įgūdžių ir skaitmeninių įgūdžių reformą, užbaigimas:  

1. 7029 teisėjai ir tarnautojai pradėjo mokytis visą 

gyvenimą ir dalyvavo bent vienoje mokymo sesijoje 

(seminare). 

2. Veikianti Nacionalinės teisėjų mokyklos teismo 

tarnautojų švietimo programa 

3. Atrankos kriterijų pakeitimai pagal Įstatymą Nr. 

4871/2021 ir įgyvendinta švietimo programa 

Nacionalinės teisėjų mokyklos švietimo programos pakeitimai, 

kuriais visų pirma siekiama gerinti praktinį mokymą ir rengti 

kursus pagal pirmiau nurodytą įstatymą. Teisėjų ir teismo 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas Ketvirčio Metų 

tarnautojų mokymas visą gyvenimą, apimantis įvairias sritis 

pagal pirmiau minėtą įstatymą; teisėjams toks mokymas yra 

būtina profesinio tobulėjimo sąlyga.  

236 14–4.3 PUNKTAI. 

Gerinti teisingumo 

sistemos veiksmingumą 

– 16575 „Spartesnis 

teisingumo vykdymas“ 

Tarpinė reikšmė 

Etapas Teismų 

žemėlapio 

peržiūra – 

Visų susijusių 

teismų funkcijas 

patvirtinančios 

pažymos  

   4 

KETVIRTIS 

2024 Teismų, kuriems turi įtakos administracinių ir civilinių ir (arba) 

baudžiamųjų teismų žemėlapių peržiūra, administracijų 

išduodami pažymėjimai, kuriais patvirtinama, kad jie veikia, 

kaip nustatyta teisės aktuose.  

237 14–4.3 PUNKTAI. 

16292_Nauji teisminiai 

pastatai ir renovacija 

Etapas Užbaigti 

statybos ir 

renovacijos 

darbai. Išduotos 

e. tapatybės 

ištraukos  

Užbaigti visi 

pagal EGADP 

finansuojami 

statybos ir 

renovacijos 

darbai; teisminių 

pastatų e. 

tapatybės išrašų 

išdavimas  

   4 

KETVIRTIS 

2025 
(i) Pagal EGADP finansuojamų statybos ir renovacijos darbų 

užbaigimas. 

(ii) Išduoti e. tapatybės išrašus 100 pastatų, kurie priklauso 

teisminėms institucijoms arba yra joms suteikti per e. 

tapatybės platformą.  

238 14–4.3 PUNKTAI. 

Gerinti teisingumo 

sistemos veiksmingumą 

– 16575 „Spartesnis 

teisingumo vykdymas“ 

Tarpinė reikšmė 

Etapas Tarpininkavimo 

mokymas ir 

suvienodinta 

skaitmeninė 

sistema 

tarpininkavimo 

centrams  

Su tarpininkavimu 

susijusių mokymų 

rengimas; bendra 

skaitmeninė 

sistema, skirta 

tarpininkavimo 

centrams internete 

ir prieinama  

   4 

KETVIRTIS 

2025 (i) 9298 teisės specialistams ir (arba) tarpininkams surengti 

akredituotų subjektų mokymai apie tarpininkavimą  

(ii) Bendra skaitmeninė tarpininkavimo centrų sistema yra 

internetinė ir prieinama galutiniams naudotojams. 

239 14–4.3 PUNKTAI. 

Teisingumo sistemos 

veiksmingumo 

didinimas – 16727_ 

Skaitmeninė teisingumo 

transformacija (e. 

teisingumas) 

Etapas Įrašų 

saugojimas ir IT 

tobulinimas 

Teismų įrašų 

saugojimas ir IT 

naujovinimas, 

apimantis visus 

pagal EGADP 

finansuojamus 

sutartinius 

elementus, su 

pakeitimais 

   2 

KETVIRTIS 

2026 Visų pagal EGADP su pakeitimais finansuojamų sutartinių 

elementų, susijusių su:  

I) Teismų registrų tvarkymo sistema 

II) Teisingumo sektoriaus IT sistemos, skirtos civiliniams ir 

baudžiamiesiems teismams, audito teismams ir 

nacionaliniam nuosprendžių registrui.  
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O. 4.4 KOMPONENTAS. FINANSŲ SEKTORIAUS IR KAPITALO RINKŲ STIPRINIMAS 

Šia Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano dalimi siekiama stiprinti finansų 

sistemos pajėgumą remti ekonomikos vystymąsi teikiant finansavimą įmonėms ir asmenims, kad jie 

galėtų plėtoti naują veiklą. Ji padeda spręsti didelių neveiksnių pozicijų ir neveiksnių paskolų 

problemą Graikijos bankų sektoriuje, kartu gerinant prieigą prie informacijos apie rinkoje esančių 

įmonių ir asmenų kredito pobūdį.  

Komponentas taip pat turi padėti spręsti privačiojo sektoriaus įsiskolinimo problemą ir stiprinti 

kapitalo rinkas. Struktūriniai pokyčiai šiose dviejose srityse prisideda prie ekonomikos augimo ir 

didina Graikijos ekonominį atsparumą atsižvelgiant į būsimus sukrėtimus.  

Reformas pagal šį komponentą sudaro:  

• Sustiprinta kapitalo rinkos priežiūra ir patikimumas  

• Finansų sistemos gebėjimų įveikti įsisenėjusias problemas stiprinimas ir realiosios ekonomikos 

finansavimas  

• Skaitmeninės infrastruktūros, būtinos naujai suvienodintai nemokumo sistemai, skirtai skolos 

restruktūrizavimui ir antrajai galimybei, sukurti, modernizavimas  

Kai kurios iš šių reformų apima veiksmus, kuriais šalinamos informacijos spragos, trukdančios 

sėkmingam kredito srautui ir veiksmingai rizikos stebėsenai. Jas sudaro privačiojo sektoriaus skolos 
stebėsenos registro sukūrimas, viešosios kredito reitingų informacinės sistemos sukūrimas ir 

centrinis kreditų registras. Be to, centrinis kreditų registras, rinkdamas atitinkamus duomenis, taip 

pat prisideda prie Kredito plėtros observatorijos vykdomos kredito plėtros raidos stebėsenos. Šiais 

veiksmais taip pat prisidedama prie Graikijos ekonomikos perėjimo prie skaitmeninių technologijų, 

nes jie priklauso nuo informacinių technologijų.  

Priemonės pagal šį komponentą didina ekonominį ir institucinį atsparumą, stiprina pasirengimą 

krizėms ir institucinius gebėjimus ir todėl padeda įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją 

„Struktūrinės reformos ekonomikos veikimui gerinti“ (2019 m. konkrečiai šaliai skirta 

rekomendacija Nr. 1 ir 2020 m. 4 rekomendacija). Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė 

nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, 

atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio 

švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis 

(2021/C58/01). 

O.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas 

Reforma: Sustiprinta kapitalo rinkos priežiūra ir patikimumas (priemonės Nr. 16581) Reformos 

tikslas – sustiprinti kapitalo rinkų priežiūrą: 

Priemonės tikslas – sustiprinti kapitalo rinkų priežiūrą. Priemonę sudaro IT sistemų 

modernizavimas ir kibernetinio saugumo paslaugų teikimas Graikijos kapitalo rinkų komisijai 

(HCMC) ir kapitalo rinkų administracinio kodifikavimo paskelbimas. 

Reforma: Finansų sistemos pajėgumo įveikti įsisenėjusias problemas stiprinimas ir realiosios 

ekonomikos finansavimas (priemonės Nr. 16957) 

Šios reformos tikslas – sumažinti susikaupusią privačiojo sektoriaus skolą gerinant nemokumo 

procesą ir įgalinant neveiksnių paskolų rinką. Reformą sudaro IT sistemų, kuriomis stebimas 
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skolininkų kreditingumas, pateikimas, portfelio tikrinimo duomenų šablonai, Civilinio proceso 

kodekso (CCP) pakeitimai ir nuostatos dėl mechanizmo, pagal kurį anksčiau nustatomos 

nagrinėjamų likvidavimo bylų nagrinėjimo datos, sukūrimo. 

Reforma: Naujos suvienodintos nemokumo sistemos, skirtos skolai restruktūrizuoti ir antrajai 

galimybei suteikti, įgyvendinimas (priemonės Nr. 16580) 

Reformos tikslas – remti išankstinio perspėjimo ir prevencinio skolos restruktūrizavimo procedūras. 

Reformą sudaro išankstinio perspėjimo ir skolos restruktūrizavimo IT sistemų atnaujinimas. 
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O.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

22 grupė: Finansų sektoriaus ir kapitalo rinkų stiprinimas 

● Sustiprinta kapitalo rinkos priežiūra ir patikimumas (ID: 16581) 

● Stiprinti finansų sistemos pajėgumą įveikti įsisenėjusias problemas ir finansuoti realiąją ekonomiką (priemonės Nr. 16957) 

● Naujos suvienodintos nemokumo sistemos, skirtos skolai restruktūrizuoti ir antrajai galimybei užtikrinti, įgyvendinimas (ID: 16580) 

Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

240 15–4,4. 16581_Glaudesnė 

kapitalo rinkos priežiūra ir 

patikimumas 

Etapas Kapitalo rinkos, 

priežiūra, 

priežiūros 

procesų 

skaitmeninimas, 

kapitalo rinkų 

sąjunga (KRS) 

Įsigalioję teisės 

aktai  

   4 

KETVIRTIS 

2021 Įsigaliojo naujas įstatymas dėl Graikijos kapitalo rinkos komisijos, 

kuriuo bus iš dalies pakeisti jos vidaus procesai ir organizacinė 

struktūra.  

241 15–4,4. 16580_Naujos 

suvienodintos nemokumo 

sistemos, skirtos skolai 

restruktūrizuoti ir antrajai 

galimybei suteikti, 

įgyvendinimas 

Etapas Išankstinio 

perspėjimo ir 

skolos 

restruktūrizavimo 

IT sistemų 

modernizavimas 

Modernizuotos 

ankstyvojo 

perspėjimo ir 

skolos 

restruktūrizavimo 

IT sistemos 

   4 

KETVIRTIS 

2025 Išankstinio perspėjimo ir skolos restruktūrizavimo IT sistemų 

modernizavimas 

243 15–4,4. 16581_Glaudesnė 

kapitalo rinkos priežiūra ir 

patikimumas 

Etapas Graikijos 

kapitalo rinkos 

komisijos 

priežiūros 

proceso 

skaitmeninimas 

Informacinių 

sistemų 

modernizavimas ir 

kibernetinio 

saugumo paslaugų 

teikimas Graikijos 

kapitalo rinkos 

komisijai, 

paskelbtas 

kapitalo rinkų 

priežiūros 

reguliavimo ir 

teisės aktų 

sistemos 

administracinis 

kodifikavimas 

   4 

KETVIRTIS 

2025 1. Graikijos kapitalo rinkos komisijos informacinių sistemų (rinkos 

priežiūros informacinės sistemos ir duomenų rinkimo, tvarkymo, 

analizės ir stebėsenos informacinės sistemos) modernizavimas (A 

etapas) ir kibernetinio saugumo paslaugų teikimas Graikijos kapitalo 

rinkos komisijai. 

2. Kapitalo rinkų priežiūros reguliavimo ir teisės aktų sistemos 

administracinio kodifikavimo paskelbimas. 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

244a 

straipsnis 

15–4,4. 16957_Finansų 

sistemos gebėjimų įveikti 

įsisenėjusias problemas 

stiprinimas ir realiosios 

ekonomikos finansavimas 

Etapas Elektroniniai 

aukcionai, skirti 

skolos 

išieškojimui 

Įsigalioję teisės 

aktai  

   2 

KETVIRTIS 

2024 Teisės aktų priėmimas ir įsigaliojimas siekiant: 

(i) Išplėsti informaciją apie aukcione parduodamą turtą e. 

aukcionų platformoje, įskaitant atitinkamą notarų 

viešuosiuose archyvuose esančią informaciją; 

(ii) Atgrasomųjų veiksnių, atsiradusių dėl pradelstų su turtu 

susijusių skolų (pvz., komunalinių paslaugų sąskaitų), 

panaikinimas. 

244b 15–4,4. 16957_Finansų 

sistemos gebėjimų įveikti 

įsisenėjusias problemas 

stiprinimas ir realiosios 

ekonomikos finansavimas 

Etapas Sutarčių dėl 

finansų 

sektoriaus 

priemonių 

skyrimas  

Pasiūlymų atranka 

ir sutarčių 

sudarymas 

projektų kūrimas. 

   2 

KETVIRTIS 

2024 Sutarties skyrimas: 

(i) Viešųjų kreditų reitingų informacinės sistemos kūrimas; 

(ii) Privačiojo sektoriaus skolos stebėsenos registro 

sukūrimas; 

(iii) Centrinio kreditų registro sukūrimas. 

244c 15–4,4. 16957_Finansų 

sistemos gebėjimų įveikti 

įsisenėjusias problemas 

stiprinimas ir realiosios 

ekonomikos finansavimas 

Etapas IT sistemų ir 

duomenų šablonų 

pateikimas, teisės 

aktų dėl bylų 

nagrinėjimo 

įsigaliojimas ir 

neišnagrinėtų 

vykdymo 

užtikrinimo bylų 

skaičiaus 

mažinimas 

Pateikiamos IT 

sistemos ir 

duomenų šablonai, 

teisės aktų 

įsigaliojimas, kai 

taikytina  

   4 

KETVIRTIS 

2025 1. Šių dokumentų pristatymas:  

a. Viešoji kreditų reitingų informacinė sistema (PCRIS) 

b. Privataus skolos stebėsenos registro IT sistema.  

C. Su neveiksnių paskolų sandoriais susiję veiksmai:  

(i) bendras neveiksnių paskolų sandorių duomenų šablonas; 

(ii) bendrą portfelio tikrinimo ir vertinimo šabloną; 

(iii)  pardavėjams ir pirkėjams skirta neveiksnių paskolų 

portfeliams skirta sandorių IT sistema. 

2. Centrinio kreditų registro (CCR) IT sistemos pateikimas  

 

3. Teisės aktų dėl bylų nagrinėjimo įsigaliojimas ir neišnagrinėtų 

bylų skaičiaus mažinimas vykdymo procesuose, iš dalies pakeičiant 

Civilinio proceso kodeksą: a) pritaikyti laikinųjų apsaugos priemonių 

taisykles vykdymo užtikrinimo procedūroms, b) atskirti prieš 

aukcioną pareikštus esminius prieštaravimus nuo procesinių 

prieštaravimų, c) pakeisti teismų teritorinę kompetenciją panaikinant 

Atėnų pirmosios instancijos teismo jurisdikcijos prorogaciją ir 

priimti nuostatas, kuriomis sukuriamas mechanizmas, skirtas per 

trumpesnį laikotarpį pakeisti tiek prieš aukcioną, tiek po aukciono 

pareikštų prieštaravimų nagrinėjimo datas.  
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P. 4.5 KOMPONENTAS. SKATINTI MOKSLINIUS TYRIMUS IR INOVACIJAS 

Pagrindiniai šio Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponento tikslai – 

didinti viešąsias ir privačiąsias investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą (MTP), stiprinti mokslo ir 

įmonių ryšius ir plėtoti novatorišką MTP infrastruktūrą, siekiant pagerinti Graikijos mokslinių 

tyrimų ir inovacijų veiklos rezultatus. Tikimasi, kad tai bus pasiekta tikslinėmis reformomis ir 

investicijomis, kuriomis siekiama padidinti viešąsias ir privačiąsias MTP išlaidas, atnaujinti šalies 

mokslinių tyrimų infrastruktūrą, skatinti mokslinių tyrimų finansavimą ir plėtoti bendradarbiavimą 

mokslinių tyrimų srityje. Šis komponentas taip pat apima civilinės saugos informacinės sistemos, 

kuri realiuoju laiku informuoja kompetentingas institucijas apie fizinius reiškinius ir gaivalines 

nelaimes, kūrimą, kartu remiant jų bendradarbiavimą. Šiomis investicijomis taip pat palengvinama 

skaitmeninė transformacija, plėtojant pažangias skaitmenines technologijas ir skaitmeninant 

civilinės saugos metodus, taip pat skatinama pereiti prie žaliosios ekonomikos švelninant klimato 

kaitos poveikį, kad būtų užtikrinta civilinė sauga. Komponentas padeda įgyvendinti konkrečioms 

šalims skirtas rekomendacijas dėl viešųjų ir privačiųjų investicijų (2019 m. šaliai skirta 

rekomendacija Nr. 2 ir 2020 m. konkrečiai šaliai skirta rekomendacija Nr. 3). Laikoma, kad nė 

viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento 

(ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane 

nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos 

nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01). 

P.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas 

Investicijos: Mokslinių tyrimų centrų infrastruktūros tobulinimas, prižiūrimas Mokslinių tyrimų ir 

inovacijų generalinio sekretoriato (GSRI) (priemonės Nr. 16624) 

Šių investicijų tikslas – padidinti mokslinių tyrimų centrų pajėgumus. Investicijas sudaro projektai, 

susiję su 11 mokslinių tyrimų centrų.  

Investicijos: Fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai (priemonės Nr. 16618) 

Šių investicijų tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas fundamentiniams ir taikomiesiems 

moksliniams tyrimams Graikijoje. Investicijas sudaro fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų 

projektai. 

Investicijos: 2 ORAX: „Trellis“ holistinė ir hibridinė operatyvinė padidinto atsparumo autonominė 

pavyzdinė sistema (priemonės Nr. 16654) 

Šių investicijų tikslas – naujos kartos informacinė sistema, apimanti skirtingas bendradarbiavimo 

infrastruktūras, siekiant pagerinti institucijų sprendimų priėmimą tikruoju laiku. Investicijas sudaro 

sistema, kurią sudaro technologijos, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas.  

Investicijos: Naujovės (priemonės Nr. 16971) 

Šių investicijų tikslas – pritraukti bendrą finansavimą iš privačiojo sektoriaus moksliniams 

tyrimams. Investicijas sudaro projektai nacionalinės 2014–2020 m. pažangiosios specializacijos 

mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijos (RIS3) sektoriuose.  

Investicijos: Programos „Horizontas 2020“ „Pažangumo ženklas“: finansavimo bendrovės 

(priemonės Nr. 16622) 

Šių investicijų tikslas – remti mažąsias ir vidutines įmones. Investicijas sudaro įgyvendinti 

projektai.  
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P.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

23 grupė: Skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas 

● Mokslinių tyrimų centrų infrastruktūros, kurią prižiūri Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis sekretoriatas (GSRT), modernizavimas (ID: 

16624) 

● Fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai (ID: 16618) 

● 2 ORAX: „Tellis Holistic & Hybrid Operational Rugedised Autonomous eXemplary system“ (priemonės Nr. 16654) 

● Moksliniai tyrimai – Kūrimas – Inovacijos (ID: 16971) 

● Programos „Horizontas 2020“ „Pažangumo ženklas“: finansavimo bendrovės (ID: 16622) 

Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė (reforma 

arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas Matavim

o 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s  

Tiksl

as  
Ketvirčio Metų 

245 16–4,5. 16618_Fundamentiniai 

ir taikomieji moksliniai tyrimai 

Etapas Fundamentinių ir 

taikomųjų mokslinių 

tyrimų teisės aktai 

Teisės aktų (pirminių 

ir antrinių teisės 

aktų, kuriais 

įsteigiami juridiniai 

asmenys) 

įsigaliojimas 

   1 

KETVIRT

IS 

2022 Įsigaliojo peržiūrėta fundamentinių ir taikomųjų 

mokslinių tyrimų sistema ir priimti antriniai teisės 

aktai, kuriais įsteigiami juridiniai subjektai. 

 

Teisinė sistema: a) iš naujo apibrėžti mokslinių 

tyrimų sritis, kuriose būtų finansuojami kvietimai 

teikti pasiūlymus pagal atnaujintą Nacionalinę 

pažangiosios specializacijos strategiją (RIS3); b) 

sukurti naują valdymo struktūrą, kad būtų 

pagerintas šių projektų valdymas ir koordinavimas; 

ir c) nustatyti naujų mokslinių tyrimų subjektų 

teisinį statusą.  

 

Mokslinių tyrimų sritis bendrai apibrėžia 

Nacionalinė mokslinių tyrimų ir inovacijų taryba 

(NCRI) ir Plėtros ministerijos Mokslinių tyrimų ir 

inovacijų generalinis sekretoriatas (GSRI). 

246 16–4,5. 16624_Kūrimas – Plėtra 

– Mokslinių tyrimų ir inovacijų 

generalinio sekretoriato 

prižiūrimų mokslinių tyrimų 

centrų infrastruktūros 

tobulinimas 

Etapas Kvietimas teikti 

paraiškas mokslinių 

tyrimų centrams 

I ketv. Paskelbti 

kvietimą teikti 

pasiūlymus dėl 

kūrimo. 

   1 

KETVIRT

IS 

2022 Mokslinių tyrimų centrų infrastruktūros 

modernizavimas, įskaitant konkurso specifikacijų, 

kuriomis užtikrinama, kad atrinktos paraiškos 

atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines 

gaires (2021/C58/01), paskelbiant išimčių sąrašą ir 

reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių 

aplinkos teisės aktų. 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė (reforma 

arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas Matavim

o 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s  

Tiksl

as  
Ketvirčio Metų 

247 16–4,5. 16624_Kūrimas – Plėtra 

– Mokslinių tyrimų ir inovacijų 

generalinio sekretoriato 

prižiūrimų mokslinių tyrimų 

centrų infrastruktūros 

tobulinimas 

Etapas Sutarčių skyrimas 

mokslinių tyrimų 

centrams – statybos 

darbai 

Pranešimas apie 

statybos darbų 

sutarčių skyrimą 

   1 

KETVIRT

IS 

2024 Pranešimas apie sutarčių dėl statybos darbų, 

susijusių su šiais mokslinių tyrimų centrais, 

sudarymą: Mokslinių tyrimų ir technologijų fondas 

Hellas; ATHENA Mokslinių tyrimų ir inovacijų 

centras; BSRC Fleming; Mokslinių tyrimų ir 

technologijų centras Hellas; Nacionalinis Graikijos 

mokslinių tyrimų fondas; Atėnų biomedicininių 

tyrimų fondo akademija; Atėnų nacionalinė 

observatorija; Graikijos jūrų mokslinių tyrimų 

centras; „Hellenic Pasteur Institute“. 

248 16–4,5. Mokslinių tyrimų ir 

inovacijų skatinimas – 16654_ 

TH2ORAX: „Trellis“ holistinė 

ir hibridinė operatyvinė 

padidinto atsparumo 

autonominė pavyzdinė sistema 

Etapas Sutartys dėl 

TH2ORAX 

Pasiūlymų atranka ir 

sutarčių sudarymas 

projektų kūrimas. 

   2 

KETVIRT

IS 

2024 Sutarčių dėl TH2ORAX projekto sudarymas. 

Už veiksmingą vertinimo proceso įgyvendinimą 

atsako Vystymosi ir investicijų ministerija kartu su 

Mokslinių tyrimų ir inovacijų generaliniu 

sekretoriatu. Sutartis (-ys) sudaroma (-os) remiantis 

geriausios kainos kokybės koeficientu.  

249 16–4,5. 16624_Kūrimas – Plėtra 

– Mokslinių tyrimų ir inovacijų 

generalinio sekretoriato 

prižiūrimų mokslinių tyrimų 

centrų infrastruktūros 

tobulinimas 

Etapas Projektų, susijusių su 

mokslinių tyrimų 

centrais, 

įgyvendinimas 

Projektų, susijusių su 

mokslinių tyrimų 

centrais, 

įgyvendinimas 

   4 

KETVIRT

IS 

2025 Ne mažiau kaip 280 projektų, susijusių su šiais 

mokslinių tyrimų centrais: Mokslinių tyrimų ir 

technologijų fondas Hellas; ATHENA Mokslinių 

tyrimų ir inovacijų centras; BSRC Fleming; 

Mokslinių tyrimų ir technologijų centras Hellas; 

Nacionalinis Graikijos mokslinių tyrimų fondas; 

Atėnų biomedicininių tyrimų fondo akademija; 

Atėnų nacionalinė observatorija; Graikijos jūrų 

mokslinių tyrimų centras; „Hellenic Pasteur 

Institute“; Nacionalinis socialinių tyrimų centras; 

Graikijos atominės energijos komisija. 

250 16–4,5. 16618_Fundamentiniai 

ir taikomieji moksliniai tyrimai 

Etapas Fundamentinių ir 

taikomųjų mokslinių 

tyrimų projektų 

įgyvendinimas 

Fundamentinių ir 

taikomųjų mokslinių 

tyrimų projektų 

įgyvendinimas 

   4 

KETVIRT

IS 

2025 Šių projektų įgyvendinimas:  

- 269 fundamentinių mokslinių tyrimų 

finansavimo projektai; 

- 8 pavyzdiniai mokslinių tyrimų projektai; 

- „Archimedes“ skyriaus įgyvendinamas 

projektas, susijęs su dirbtinio intelekto, 

duomenų mokslo ir algoritmų moksliniais 

tyrimais  

- Dalyvavimas Europos našiosios 

kompiuterijos (Euro-HPC) ir bazinių 

skaitmeninių technologijų partnerystėse 

(17 partnerysčių). 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė (reforma 

arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Si

ektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas Matavim

o 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s  

Tiksl

as  
Ketvirčio Metų 

251 16–4,5. Mokslinių tyrimų ir 

inovacijų skatinimas – 

16654_TH 2 ORAX: „Trellis“ 

holistinė ir hibridinė 

operatyvinė padidinto 

atsparumo autonominė 

pavyzdinė sistema 

Etapas TH2ORAX projekto 

vykdymas 

Projekto TH2ORAX 

vykdymas 

   4 

KETVIRT

IS 

2025 Projekto TH2ORAX vykdymas: realaus laiko ir 

visą parą kasdien Graikijos teritorijoje veikianti 

informuotumo apie padėtį platforma. 

252 16–4,5. 16971_Moksliniai 

tyrimai – Kūrimas. Naujovės 

Etapas Mokslinių tyrimų 

vykdymas – Kūrimas 

– Naujoviški 

projektai 

Mokslinių tyrimų 

vykdymas – Kūrimas 

– Naujoviški 

projektai 

   2 

KETVIRT

IS 

2025 36 projektų įgyvendinimas 2014–2020 m. 

nacionalinės mokslinių tyrimų ir inovacijų 

pažangiosios specializacijos strategijos (RIS3) 

sektoriuose, pavyzdžiui, šiose srityse: I) aplinkos ir 

tvaraus vystymosi; II) energija; III) informacinės ir 

ryšių technologijos; IV) sveikata ir farmacija; V) 

transportavimo ir tiekimo grandinė; VI) žemės ūkio 

maisto produktų ir maisto pramonė; VII) medžiagas 

ir konstrukciją; ir viii) turizmo, kultūros ir kūrybos 

pramonė. 

346 16–4,5. 16622_HORIZON 2020 

„Pažangumo ženklas“: 

finansavimo bendrovės 

Etapas Projektų vykdymas  Projektų vykdymas     4 

KETVIRT

IS 

2025 12 projektų, kuriems buvo suteiktas programos 

„Horizontas 2020“ kokybės ženklas „Pažangumo 

ženklas“, vykdymas. Projektai susiję su tam tikrais 

sektoriais, kurie, be kita ko, gali apimti: I) aplinkos 

ir tvaraus vystymosi; II) energija; III) informacinės 

ir ryšių technologijos; IV) sveikata ir farmacija; V) 

transportavimo ir tiekimo grandinė; VI) žemės ūkio 

maisto produktų ir maisto pramonė; ir vii) 

medžiagas ir konstrukciją.  
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Q. 4.6 KOMPONENTAS. PAGRINDINIŲ EKONOMIKOS SEKTORIŲ 

MODERNIZAVIMAS IR ATSPARUMO DIDINIMAS 

Šis Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentas apima tikslines 

reformas ir investicijas, kuriomis siekiama didinti pagrindinių Graikijos ekonomikos sektorių, t. y. 

turizmo ir kultūros, žemės ūkio, gamybos ir akvakultūros, konkurencingumą. Komponentas taip pat 

apima investicijas į transporto infrastruktūrą, kuriomis siekiama gerinti susisiekimą ir kelių eismo 

saugumą. Turizmas remiamas investicijomis į teminį turizmą, siekiant ištirti naujas turizmo rinkas. 

Šis komponentas taip pat apima investicijas į kultūrą, kuriomis siekiama didinti sektoriaus 

konkurencingumą ir atsparumą ir geriau išnaudoti jo sąsajas su turizmu. Investicijomis į žemės ūkį 

didinamas gamybos metodų veiksmingumas, skatinamos gamintojų organizacijos ir kooperatyvai 

bei skatinama perorientuoti produktus, turinčius didesnę pridėtinę vertę. Komponentas taip pat 

apima išsamią geležinkelių sektoriaus reformą, kad jis taptų veiksmingesnis ir konkurencingesnis. 

Šiomis investicijomis remiamas sklandus vidaus rinkos veikimas ir tvarios transporto sistemos 

plėtra. Komponentas padeda atsižvelgti į konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas dėl viešųjų ir 

privačiųjų investicijų (2019 m. šaliai skirta rekomendacija Nr. 2 ir 2020 m. konkrečiai šaliai skirta 

rekomendacija Nr. 3). Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos 

aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo 

veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01). 

1 KETVIRTIS. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas 

Investicijos: Kelių eismo saugumo didinimas (priemonės Nr. 16631) 

Investicijų tikslas – sumažinti eismo įvykių skaičių šalyje. Investicijos apima intervencines 

priemones pavojingose vietose ir išmaniojo šviesos diodų apšvietimo stulpų įrengimą visoje šalyje. 

Investicijos: Centrinės Graikijos greitkelis E-65: Trikala-Egnatia sekcija (priemonės Nr. 16628) 

Šių investicijų tikslas – pagerinti susisiekimą tarp Pietų Graikijos, Tesalijos ir Vakarų Makedonijos. 

Investicijos apima greitkelio E-65 Trikala-Egnatia atkarpos statybos darbus, būtinus greitkelio 

veikimui. 

Investicijos: Kretos šiaurinis greitkelis (Β.Ο.Α.Κ.) E. registrai (priemonės Nr. 16630) 

Investicijos tikslas – pagerinti susisiekimą tarp didžiųjų Kretos miestų. Investicijas sudaro iš anksto 

nustatyti darbai šiuose segmentuose: 

• Nuo Kissamos iki Herakliono,  

• Hersonissos į Neapolį ir  

• Neapolis – Agios Nikolaos.  

Investicijos: Pažangi infrastruktūra, orientuota į aplinką ir kultūrą (priemonės Nr. 16960) 

Investicijos tikslas – stiprinti aplinkos apsaugą, teritorijų planavimą ir kultūros propagavimą 

pasitelkiant skaitmenizaciją. Investicijos apima IT sistemas, demarkacinių aplankų skenavimą ir 

vandentakių ribų nustatymą vandentakiams valdyti, statybos sandorius, prieigą prie geoerdvinių 

duomenų, neteisėtą pastatų atsekimą, taip pat skaitmenines paslaugas kultūros parodoms ir oro bei 

jūrų taršos stebėsenai. 

Investicijos: Atkūrimo darbai po pražūtingų audrų „DANIEL“, „ELIAS“ ir „IANOS“ padarinių 

(priemonės Nr. 16999) 
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Šių investicijų tikslas – atlikti kelių ir geležinkelių tinklo atkarpų, nukentėjusių nuo audrų 

„DANIEL“ ir „ELIAS“, taip pat kelių tinklų ir kitos infrastruktūros, nukentėjusių nuo ciklono 

„IANOS“, atkūrimo darbus. Investicijas sudaro atkūrimo darbai. 

Investicijos: Regioninio oro uosto modernizavimas. DAAD atšaukimas (priemonės Nr. 16833) 

Šios investicijos tikslas – atnaujinti 13 regioninių oro uostų. Priemonę sudaro 97 nukrypimo 

priėmimo ir veiksmų dokumentų (DAAD) panaikinimas. 

Investicijos: Išmanieji tiltai (priemonės Nr. 16949) 

Šių investicijų tikslas – pagerinti tiltų saugos lygį. Investicijas sudaro tikralaikės struktūrinės 

sveikatos stebėsenos (RTSHM) sistemų įrengimas tiltuose su i) optinio pluošto įtampos jutikliais ir 

kitais struktūrinės stebėsenos jutikliais 271 tilte; ir ii) autonominiai belaidžio daiktų interneto 

jutikliai, veikiantys su baterijomis ar saulės energija 380 tiltų. 

Investicijos: Graikijos geležinkelių skaitmeninė transformacija (priemonės Nr. 16959) 

Investicijos tikslas – aprūpinti Graikijos geležinkelius skaitmenine infrastruktūra ir paslaugomis. 

Priemonę sudaro skaitmeninių projektų, sistemų, įrangos ir paslaugų teikimas. 

Reforma: Infrastruktūros ir transporto ministerijos techninių darbų ir struktūrinio turto 

administravimo skaitmeninė integruota programos valdymo sistema (priemonės Nr. 16937) 

Šios reformos tikslas – suteikti Infrastruktūros ir transporto ministerijai priemonę savo techninių 

darbų ir turto portfeliui valdyti. Pagal šią priemonę ministerijai suteikiama portfelio valdymo 

informacinė sistema (PMIS). 

Reforma: Infrastruktūros ir transporto ministerijos procedūrų supaprastinimas (priemonės Nr. 

16786) 

Reformos tikslas – suskaitmeninti ir supaprastinti Infrastruktūros ir transporto ministerijos 

procedūras. Jis apima a) vairuotojo pažymėjimų išdavimo, pakeitimo ir atnaujinimo, b) transporto 

priemonių perdavimo, c) eismo registracijos pažymėjimų ir registracijos numerių išdavimo ir d) 

vairuotojo pažymėjimų egzaminų procedūras. 

Reforma: Darbo reforma kultūros sektoriuje (priemonės Nr. 16715) 

Šia reforma nustatomi darbo ir socialinės apsaugos teisės aktai kultūros ir kūrybos sektoriuose, 

siekiant padidinti deklaruojamo darbo dalį šiame sektoriuje ir remti pramonės specialistus bei 

apsaugoti jų intelektinės nuosavybės teises. Šios reformos tikslas – didinti kultūros ir kūrybos 

sektoriaus atsparumą. Reforma turi būti įgyvendinta iki 2022 m. rugsėjo 30 d. 

Investicijos: Kultūra kaip augimo varomoji jėga (priemonės Nr. 16293) 

Investicijos tikslas – didinti kultūros indėlį į pažangų ir tvarų augimą ir ekonominę, socialinę bei 

teritorinę sanglaudą. Ją sudaro kultūros sektoriui skirti veiksmai. 

Investicijos: Povandeninių antikvarinių vertybių muziejus (priemonės Nr. 16486) 

Investicijos tikslas – atkurti pramoninį pastatą Pirėjo mieste ir vėl atidaryti jį kaip povandeninių 

antikvarinių vertybių muziejų. Investicijas sudaro pastato restauravimo ir statybos darbai ir 

medžiagos. 
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Investicijos: „Bandomieji kultūrinio recepto veiksmai“, socialinės sanglaudos skatinimas ir senjorų 

ekonomikos išnaudojimas (priemonės Nr. 16735) 

Investicijos tikslas – pritraukti 65 metų ir vyresnius lankytojus, taip pat neįgalius lankytojus į 

kultūros vietas. Ją sudaro infrastruktūros darbai ir programa „Bandomieji veiksmai, susiję su 

kultūros receptų išrašymu“. 

Investicijos: HOCRED parduotuvių infrastruktūros ir įrangos modernizavimas (priemonės Nr. 

16536) 

Investicijos tikslas – pagerinti Graikijos kultūros išteklių plėtros organizacijos (HOCRED) teikiamų 

paslaugų kokybę ir išplėsti HOCRED parduotuvių tinklą. Investicijos apima parduotuvių 

infrastruktūros ir įrangos modernizavimą, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo renovaciją tam 

tikrose parduotuvėse.  

Investicijos: Kultūros paminklų ir archeologinių vietovių apsauga nuo klimato kaitos (priemonės 

Nr. 16433) 

Investicijos tikslas – apsaugoti Graikijos kultūros paveldą ir padidinti jos atsparumą klimato kaitai. 

Investicijas sudaro apsaugos darbai ir prisitaikymo prie klimato kaitos planai. 

Investicijos: Aukštojo mokslo tobulinimas (priemonės Nr. 16725) 

Investicijos tikslas – atnaujinti Graikijos valstybines aukštojo mokslo įstaigas meno srityje. Jį 

sudaro institucijų fizinės ir techninės infrastruktūros modernizavimas ir kartu atnaujinamas 13 

pirmosios pakopos meno laipsnių programų, kurių sertifikavimas baigia galioti 2026 m. birželio 30 

d. arba 2026 m. birželio 30 d., sertifikavimas.  

Investicijos: Kultūros keliai archeologinėse vietovėse ir paminkluose (priemonės Nr. 16485) 

Šiomis investicijomis siekiama sukurti penkis kultūrinius maršrutus su teminiais naratyvais, 

apimančiais Graikijos istorijos laikotarpius. Investicijos apima atrinktų paminklų išsaugojimą ir 

restauravimą, infrastruktūros atnaujinimą ir interaktyvias skaitmenines taikomąsias programas. 

Investicijos: Akropolio paminklų stiprinimas (priemonės Nr. 16435) 

Šių investicijų tikslas – apsaugoti Atėnų Akropolio paminklus nuo klimato kaitos. Ją sudaro 

restauravimo ir lankytojų prieinamumo darbai. 

Investicijos: Turizmo plėtra (priemonės Nr. 16931) 

Investicijos tikslas – pratęsti turizmo sezoną Graikijoje po vasaros mėnesių ir skatinti alternatyvias 

turizmo formas. Investicijas sudaro turizmo uostų modernizavimo veiksmai ir žaliosios bei 

mėlynosios plėtros veiksmai. 

Investicijos: Perkvalifikavimas ir įgūdžių tobulinimas turizmo srityje (priemonės Nr. 16921) 

Investicijų tikslas – gerinti Graikijos darbo jėgos įgūdžius turizmo sektoriuje keliant sezoninių 

darbuotojų, ilgalaikių bedarbių ir darbuotojų, kurių darbo sutartis buvo sustabdyta COVID-19 

pandemijos metu, kvalifikaciją ir juos perkvalifikuojant. Investicijas sudaro mokymo programos, 

kuriose dalyvauja ne mažiau kaip 18000 dalyvių.  

Investicijos: Pramonės parkai (priemonės Nr. 16634) 
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Priemonės tikslas – skatinti investicijas į pramonės parkus. Investicijas sudaro finansinė parama 

parkų infrastruktūrai ir parkams aptarnauti skirtoms elektros energijos perdavimo stotims, taip pat 

pramonės parkų reguliavimo sistemos reforma. 

Investicijos: Pažangiosios gamybos spartinimas (priemonės Nr. 16721) 

Priemonės tikslas – skatinti investicijas į gamybos sektorių. Investicijos apima finansinę paramą 

pramonės sektoriaus mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kad jos atnaujintų savo gamybos įrangą ir 

infrastruktūrą naudodamos išmaniąsias technologijas, darančias nedidelį poveikį aplinkai.  

Investicijos: Žemės ūkio ir akvakultūros sektorių ekonominė pertvarka (priemonės Nr. 16626) 

Investicijos tikslas – skatinti Graikijos žemės ūkio ir akvakultūros sektorių plėtrą. Investicijas 

sudaro 225 projektai. 

Investicijos: Žemės ūkio maisto produktų sektoriaus skaitmeninė transformacija (priemonės Nr. 

16653) 

Šių investicijų tikslas – palengvinti novatoriškų technologijų diegimą Graikijos žemės ūkio 

sektoriuje, kontroliuoti Graikijos produktų klastojimą, Graikijos maisto produktus, kurti naujas 

žinias apie žemės ūkio maisto produktus Graikijoje. Investicijas sudaro žemės ūkio sektoriaus 

skaitmeninės transformacijos projektas ir į išorę orientuoto žemės ūkio projektas.  

Investicijos: Regioninių uostų intervencinių priemonių atnaujinimas (priemonės Nr. 16975) 

Šių investicijų tikslas – skatinti regioninių uostų ekonominę plėtrą. Priemonę sudaro infrastruktūros 

darbai 13 uostų. 

Investicijos: Graikijos keleivinės laivybos laivyno atnaujinimo pagrindinis planas (priemonės Nr. 

16944) 

Šių investicijų tikslas – prisidėti prie keleivinės laivybos žaliosios pertvarkos Graikijoje. Priemonę 

sudaro šalies keleivinių laivų laivyno atnaujinimo tyrimo ir bendrojo plano parengimas. 

Reforma: Geležinkelių sektoriaus organizacinė reforma (priemonės Nr. 16982) 

Reformos tikslas – užtikrinti, kad Graikijos geležinkelių sektorius būtų saugesnis, veiksmingesnis, 

labiau integruotas, šiuolaikiškesnis ir labiau atitiktų klientų poreikius. Priemonę sudaro teisinės ir 

organizacinės reformos. 

Reforma: Strateginių investicijų pritraukimo teisinės sistemos pakeitimas (priemonės Nr. 16593) 

Reformos tikslas – skatinti Graikiją tapti patrauklia vieta potencialiems investuotojams. Reformą 

sudaro strateginių investicijų pritraukimo teisinės sistemos peržiūra ir konsolidavimas, naujos 

strateginių investicijų kategorijos („Didžios svarbos probleminės investicijos“) sukūrimas taikant 

papildomas paskatas ir finansinių paskatų joms siūlymas.  
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2 KL. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis  

6 pagrindinės investicijos: Centrinės Graikijos greitkelis E-65: Trikala-Egnatia sekcija 

Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 
Preliminarus užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

254 17–4.6. 16628_ 

Centrinės Graikijos 

greitkelis E-65: 

Trikala-Egnatia 

sekcija 

Etapas E-65 pastato 

statybos 

pradžia 

Infrastruktūros 

ministerijos 

ratifikuoto 

nepriklausomo 

inžinieriaus 

ataskaita 

   2 KETVIRTIS 2022 Vidurio Graikijos greitkelio E-65 statybos 

pradžia: Trikala-Egnatia (Trikala-Egnatia) 

256  17–4.6. 16628_ 

Centrinės Graikijos 

greitkelis E-65: 

Trikala-Egnatia 

sekcija 

Etapas E-65 darbai – 

užbaigimas 

Greitkelio E-65 

Trikala-Egnatia 

atkarpos statybos 

darbai, būtini 

greitkelio veikimui 

   
4 KETVIRTIS 2025 Greitkelio E-65 Trikala-Egnatia atkarpos 

statybos darbai, būtini greitkelio veikimui. 

7 pagrindinės investicijos: Kelių eismo saugumo didinimas 

Eilė

s  

Ne. 

Susijusi priemonė  

(Reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinim

as 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 
Preliminarus užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s  

Tikslas  Ketvirčio Metų 

257 17–4.6. 

16631_Kelių saugos 

gerinimas 

Etapas Sutartis dėl 

kelių eismo 

saugumo. 

Pirmoji 

sutarčių 

grupė 

Pranešimas apie 

sutarčių skyrimą ne 

mažiau kaip 2300 

vietų. 

   2 KETVIRTIS 2023 II ketv. Sutartys, sudarytos ne mažiau kaip 

2300 vietų, užtikrinančių: b) nedideli 

patobulinimai likusioje 2 500 km dalyje 

258 17–4.6. 

16631_Kelių saugos 

gerinimas 

Etapas Sutartis dėl 

kelių eismo 

saugumo – 

visos 

sutartys 

Pranešimas apie 

100 % sutarčių 

skyrimą 

   2 KETVIRTIS 2024 Sudarytos sutartys dėl a) kelių eismo saugumo 

gerinimo bent 7780 pavojingų vietų; b) 

išmaniojo šviesos diodų apšvietimo 

infrastruktūra 31938 polių 

259  17–4.6. Etapas Kelių eismo Įsikišimas į       4 KETVIRTIS  2025 a) įvykdyti intervenciniai veiksmai bent 8693 
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Eilė

s  

Ne. 

Susijusi priemonė  

(Reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinim

as 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 
Preliminarus užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s  

Tikslas  Ketvirčio Metų 

16631_Kelių saugos 

gerinimas 

saugumo 

projekto 

užbaigimas 

pavojingas vietas ir 

apšvietimo stulpų 

įrengimas 

pavojingose vietose; įrengta 29938 išmaniojo 

šviesos diodų apšvietimo stulpų 

Didžiausios investicijos 8: Kretos šiaurinis greitkelis (Β.Ο.Α.Κ.) 

Eilės 

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 
Preliminarus užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

260 17–4.6. 

16630_Kretos 

šiaurinis greitkelis 

(Β.Ο.Α.Κ.) 

Etapas Pranešimas 

apie sutarčių 

skyrimą dėl 

trijų BOAK 

projekto dalių 

Pasiūlymų 

atranka ir 

sutarčių 

sudarymas 

projektų 

kūrimas. 

   2 KETVIRTIS 2023 Pranešimas apie sutarčių skyrimą pagal: 

Koncesijos susitarimą; b) viešojo ir privačiojo 

sektorių partnerystė; ir c) viešasis darbas. 

262 17–4.6. 

16630_Kretos 

šiaurinis greitkelis 

(Β.Ο.Α.Κ.) 

Etapas Pagal EGADP 

finansuojami 

darbai 

Iš anksto 

nustatyti darbai 

Kissamos-

Herakliono ir 

Neapolio-Agios 

Nikolaoso 

atkarpose  

   
4 KETVIRTIS 2025 Trečioji projekto dalis (Neapolis-Agios 

Nikolaos): Darbai atliekami nuo Neapolio 

aplinkkelio pabaigos iki Agios Nikolaos 

aplinkkelio pradžios (grandinė 1+ 800 iki 

grandininės grandinės 12+ 000) tiesiant 

greitkelio pagrindinės linijos važiuojamąją 

dalį. 

 

1 projekto dalies (Kissamos-Heraklionas) 

atveju atlikti šie darbai: 

1. Visi esamo „Bypasses“ darbai, išskyrus 

elektromechaninius įrenginius (pvz., greitkelių 

apšvietimo stulpus, šviesą atspindinčius 

ženklus, elektros tiekimo kabelius), nuo 

slydimo apsaugantį (galutinį) šaligatvio 

sluoksnį ir apsauginę užtvarą: 
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Eilės 

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 
Preliminarus užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

a) Chania aplinkkelis (1Y,2Y), atkarpų ilgis: 

8,0 km, 

b) Rethymnon aplinkkelis (10Y,11Y), atkarpų 

ilgis: 6,8 km ir  

C) Herakliono apvažiavimas (23Y), 

skerspjūvio ilgis: 8,5 km.  

Darbai 23Y geografiniame vienete neapima 

Kako Oroso tunelio statybos. 

 

2. Intervencijos į kelių eismo saugumą 412 

vietų. 

262a 17–4.6. 

16630_Kretos 

šiaurinis greitkelis 

(Β.Ο.Α.Κ.) 

Etapas Pagal EGADP 

finansuojami 

darbai 

Iš anksto 

nustatyti darbai, 

atlikti ruože 

Hersonisos-

Neapolis 

   4 KETVIRTIS 2025 Antroji projekto dalis (Hersonisos – 

Neapolis): atlikti šie darbai: 

a) visus paprojekčio projektus ir tyrimus, 

b) T1 tunelio kasimo ir laikino aptarnavimo 

darbų A ir B etapai; 

C) tiltas C6. 
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24 grupė: Infrastruktūra 
1 pogrupis (skaitmeninė transformacija) 

● Pažangi infrastruktūra, orientuota į aplinką ir kultūrą (ID: 16960) 

● Išmanieji tiltai (ID: 16949) 

● Infrastruktūros ir transporto ministerijos procedūrų supaprastinimas (ID: 16786) 

● Infrastruktūros ir transporto ministerijos techninių darbų ir struktūrinio turto administravimo skaitmeninė integruota programos valdymo sistema (priemonės 

Nr.16937) 

2 pogrupis (geležinkeliai ir oro uostai) 

● Atkūrimo darbai po pražūtingų audrų „DANIEL“, „ELIAS“ ir „IANOS“ padarinių (priemonės Nr. 16999) 

● Geležinkelių sektoriaus organizacinė reforma (ID: 16982) 

● Graikijos geležinkelių skaitmeninė transformacija (ID: 16959) 

● Regioninio oro uosto modernizavimas. DAAD atšaukimas (ID: 16833) 

Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė (reforma 

arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 
Kokybiniai rodikliai (jei 

tai tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

263 17–4.6. 16982_Organizacinė 

geležinkelių sektoriaus reforma 

Etapas Geležinkelių reformos 

veiksmų gairės 

Gairės    3 

KETVIRTIS 

2021 Veiksmų gairės, kuriose numatyti visiško 

bendrovių OSE ir ERGOSE 

reorganizavimo etapai. 

264 17–4.6. 16982_Organizacinė 

geležinkelių sektoriaus reforma 

Etapas Geležinkelių reformos 

įstatymas 

Pirminės ir antrinės teisės 

aktų įsigaliojimas  

   2 

KETVIRTIS 

2022 Geležinkelių sektoriaus organizacinė 

reforma; 

 

Įsigaliojus pirminiams ir antriniams teisės 

aktams dėl šių dviejų bendrovių reformos, 

kad jos galėtų plėtoti, eksploatuoti ir 

prižiūrėti modernų geležinkelių tinklą. 

267 17–4.6. 16833_EASA 

reikalavimų taisymo darbų 

įgyvendinimas 

Etapas Pranešimas apie 

Europos Sąjungos 

aviacijos saugos 

agentūros (EASA) 

darbų skyrimą 

regioniniuose oro 

Pasiūlymų atranka ir 

sutarčių sudarymas 

projektų kūrimas. 

   2 

KETVIRTIS 

2023 Europos Sąjungos aviacijos saugos 

agentūros (EASA) atitikties programa: 

Visos sutartys dėl 13 regioninių oro uostų 

taisymo darbų, siekiant laikytis naujojo 

Reglamento (ES) 2018/1139, pasirašytos. 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė (reforma 

arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 
Kokybiniai rodikliai (jei 

tai tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

uostuose 

268 17–4.6. 16982_Organizacinė 

geležinkelių sektoriaus reforma 

Etapas „Hellenic Railways“ 

įgyvendinimo planas 

Paskelbtas Graikijos 

geležinkelių 

įgyvendinimo planas  

   2 

KETVIRTIS 

 

2024 Naujos jungtinės geležinkelių 

infrastruktūros bendrovės („Graikijos 

geležinkeliai“) įgyvendinimo plano 

paskelbimas  

268a 

straipsnis 

17–4.6. 16982_Organizacinė 

geležinkelių sektoriaus reforma 
Etapas Graikijos 

geležinkeliams skirti 

teisės aktai  

Graikijos geležinkeliams 

skirtų teisės aktų 

įsigaliojimas 

 

   4 

KETVIRTIS 

2024 Teisės aktų dėl naujos suvienodintos 

ištiestosios rankos principu veikiančios 

geležinkelių infrastruktūros bendrovės 

(„Graikijos geležinkeliai“) įsigaliojimas, 

išskyrus teisės aktą dėl Bendrojo eismo 

reglamento (BTR) priėmimo ir teisės aktus, 

kurie priklauso nuo BTR.  

 

Naujoji įmonė bus atsakinga už 

geležinkelių infrastruktūros saugos 

klausimus ir bendradarbiaus su geležinkelio 

įmonėmis įgyvendinant rizikos kontrolės 

priemones. 

268b 17–4.6. 16982_Organizacinė 

geležinkelių sektoriaus reforma 

 

Etapas Daugiametė 

investicijų programa, 

naujas sutartinis 

susitarimas ir 

techninis vadovas 

 

Įsigaliojo nauja signalų 

knyga. 

Priimta daugiametė 

investicijų programa. 

Pasirašytas naujas 

sutartinis susitarimas. 

Paskirtas techninis 

vadovas. 

   2 

KETVIRTIS 

2025 Įsigalioja signalų knyga, kurios 

reikalaujama pagal ministro sprendimą, 

kuriuo priimamos vienodos eismo taisyklės 

Graikijos geležinkelių tinkle. „Hellenic 

Railways“ direktorių valdyba priima 

daugiametę programą, kurioje numatomos 

strateginės investicijos ir techninės 

priežiūros darbai; pasirašomas sutartinis 

susitarimas, kuriame nustatomos investicijų 

į pagrindines saugos sistemas ir 

infrastruktūrą užbaigimo, reguliarios 

techninės priežiūros, klientų pasitenkinimo, 

įdarbinimo kokybės gerinimo ir įmonės 

valdymo konkrečios tarpinės reikšmės ir 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė (reforma 

arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 
Kokybiniai rodikliai (jei 

tai tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai. 

Techninio vadovo paskyrimas pagal sutartį 

„Graikijos geležinkelių“ veiklos struktūrai 

paremti. 

268c 17–4.6. 16982_Organizacinė 

geležinkelių sektoriaus reforma 

 

Etapas Nauja organizacinė 

struktūra 

Patvirtinta nauja 

organizacinė struktūra. 
   4 

KETVIRTIS 

2025 „Hellenic Railways“ direktorių valdyba 

patvirtina naują organizacinę struktūrą ir 

pareigas.  

Naujos „Hellenic Railways“ direktorių 

valdybos rinkimai. 

 

269 17–4.6. Modernizuoti 

pagrindinius ekonomikos 

sektorius ir didinti jų atsparumą.  

16833_Regioniniai oro uostų 

atnaujinimai. DAAD atšaukimas 

Etapas Nukrypimo priėmimo 

ir veiksmų dokumentų 

(DAAD) atšaukimas 

97 nukrypimo priėmimo 

ir veiksmų dokumentų 

(DAAD) atšaukimas 

   4 

KETVIRTIS 

2025 Graikijos civilinės aviacijos administracijos 

(HCAA) sprendimais panaikinti 97 

nukrypimo priėmimo ir veiksmų 

dokumentai (DAAD) iš 13 oro uostų. 

272 17–4.6. 16949_Pažangieji tiltai Etapas Išmaniųjų tiltų 

įrangos įrengimas 

Išmaniųjų tiltų įrangos 

įrengimas 

   4 

KETVIRTIS 

2025 Tikralaikės struktūrinės sveikatos 

stebėsenos (RTSHM) sistemų įrengimas 

tiltuose su: 

I) 271 tiltelio optinio pluošto deformacijos 

jutikliai ir kiti konstrukciniai stebėsenos 

jutikliai;  

II) Autonominiai belaidžio daiktų interneto 

jutikliai, veikiantys su baterijomis ar saulės 

energija 380 tiltų. 

274 17–4.6. 16959_Graikijos 

geležinkelių skaitmeninė 

transformacija  

Etapas Skaitmeniniai 

projektai, sistemos, 

įranga ir paslaugos 

Skaitmeniniai projektai, 

sistemos, įranga ir 

teikiamos paslaugos 

   4 

KETVIRTIS 

2025 Šių skaitmeninių projektų, sistemų, įrangos 

ir paslaugų teikimas: 

1. Pagrindinių bilietų valdymo ir 

telematikos sistema; 

2. Pažangiųjų stočių infrastruktūra; 

3. Klientų patirties paslaugos; 

4. Mokymo paslaugos; ir 

5. Šešių geležinkelio tunelių, kuriuose 

naudojamos išmaniosios sistemos, saugos 

infrastruktūra. 

275 17–4.6. 16960_Pažangi 

infrastruktūra, daugiausia 

dėmesio skiriant aplinkosaugai ir 

kultūrai 

Etapas Išmaniosios 

infrastruktūros 

projekto 

įgyvendinimas 

Paprojekčių 

įgyvendinimas 

   4 

KETVIRTIS 

2025 Pristatymas: 

– informacinė sistema vandentakiams 

nubrėžti ir 300 demarkacinių aplankų 

nuskaitymui bei 6 000 km vandentakių 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė (reforma 

arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 
Kokybiniai rodikliai (jei 

tai tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

nubrėžimui; 

– Bendras skaitmeninis žemėlapis; 

– oro ir jūrų taršos stebėsenos įranga; 

– infrastruktūra ir skaitmeninės paslaugos 

archeologinėms vietovėms ar muziejams; 

– informacinė sistema, skirta neteisėtam 

statymui ir statybai atsekti. 

276 17–4.6. Pagrindinių ekonomikos 

sektorių modernizavimas ir 

atsparumo didinimas – 

16937_Infrastruktūros ir 

transporto ministerijos techninių 

darbų ir struktūrinio turto 

administravimo Skaitmeninė 

integruota programų valdymo 

sistema 

Etapas Portfelio valdymo 

informacinė sistema 

(PMIS) 

Teikiama portfelio 

valdymo informacinė 

sistema (PMIS) 

   4 

KETVIRTIS 

2025 Infrastruktūros ir transporto ministerijai 

skirta portfelio valdymo informacinė 

sistema (PMIS). Sistema tikruoju laiku 

teikia informaciją apie rezultatus, sąnaudas 

ir tvarkaraštį per visą atliktų darbų 

gyvavimo ciklą, kad ministerija galėtų 

stebėti, valdyti ir administruoti savo 

techninių darbų ir turto portfelį. 

277 17–4.6. 16786_Infrastruktūros ir 

transporto ministerijos procedūrų 

supaprastinimas 

Etapas Transporto 

ministerijos procedūrų 

supaprastinimas 

Infrastruktūros ir 

transporto ministerijoje 

taikomos skaitmeninės 

procedūros 

   4 

KETVIRTIS 

2024 Skaitmeninė transformacija ir taikomų 

procedūrų, susijusių su a) vairuotojo 

pažymėjimų išdavimu, pakeitimu ir 

atnaujinimu, b) transporto priemonių 

perdavimu, c) eismo registracijos 

pažymėjimų ir registracijos numerių 

išdavimu ir d) vairuotojo pažymėjimų 

egzaminais, supaprastinimas. 

349 17–4.6. 16999_Atkūrimo darbai 

po pražūtingų audrų „DANIEL“, 

„ELIAS“ ir „IANOS“ padarinių 

Etapas Pastatyti kelių 

atkūrimo projektai 

Atlikti restauravimo 

darbai 

   4 

KETVIRTIS 

2025 Restauravimo darbai, atlikti 132 kelių 

tinklo vietose nuo audrų „DANIEL“ ir 

„ELIAS“ nukentėjusiose teritorijose. 

349a 

straipsnis 

17–4.6. 16999_Atkūrimo darbai 

po pražūtingų audrų „DANIEL“, 

„ELIAS“ ir „IANOS“ padarinių 

Etapas Kelio ruožų atkūrimas Atlikti restauravimo 

darbai  

   1 

KETVIRTIS 

2025 Restauravimo darbai atlikti 28 tinklo kelio 

atkarpose nuo ciklono „IANOS“ 

nukentėjusiose teritorijose. 

350 17–4.6. 16999_Atkūrimo darbai 

po pražūtingų audrų „DANIEL“, 

„ELIAS“ ir „IANOS“ padarinių 

Etapas Atlikti geležinkelio 

atkūrimo darbai 

Atlikti geležinkelio 

atkūrimo darbai 

   4 

KETVIRTIS 

2025 Užbaigimo liudijimai, patvirtinantys 

restauravimo darbų atlikimą tam tikrose 

geležinkelių tinklo dalyse, visų pirma: 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė (reforma 

arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 
Kokybiniai rodikliai (jei 

tai tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

– pagrindinės ašies Atėnai-Salonikai 

atkarpos nuo Domokos iki Krannona, 

– Larisos-Volos ašies atkarpos nuo Larisos 

iki Kypselio, atkurtos iki bėgių sąstato 

sluoksnio 

– Paleofarsalos – Kalambaka, 

– Peliono linija. 

Viešųjų pirkimų plano, skirto papildomoms 

investicijoms į geležinkelių saugą ir 

reguliariai šių geležinkelių tinklo atkarpų 

techninei priežiūrai, parengimas, nurodant 

visų ERTMS sistemų pirkimo, įrengimo, 

bandymo ir perdavimo eksploatuoti 

tvarkaraštį, taip pat ilgalaikio (-ių) 

susitarimo (-ų) dėl reguliarios techninės 

priežiūros paslaugų teikimo sudarymą. 

350a 

 

 –4.6. 16999_Atkūrimo darbai po 

pražūtingų audrų „DANIEL“, 

„ELIAS“ ir „IANOS“ padarinių 

 

Etapas Geležinkelio 

signalizacijos ir 

traukinio buvimo 

vietos nustatymo 

sistemos bei ETCS 

Geležinkelio 

signalizacijos ir traukinio 

aptikimo sistemų bei 

pirmo lygio geležinkelio 

kelio ETCS įrangos 

įrengimas iš Paleofarsalos 

į Krannona 

   4 

KETVIRTIS 

2025 Užbaigimo sertifikatas (-ai) arba priėmimo 

protokolas (-ai), kuriuo (-iais) patvirtinamas 

geležinkelio signalizacijos ir traukinio 

buvimo vietos nustatymo sistemų ir 

Europos traukinių kontrolės sistemos 

(ETCS) 1 lygio geležinkelio kelio įrangos 

įrengimas dvikelio geležinkelio atkarpoje 

nuo Paleofarsalos iki Krannona. 

 
25 
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grupė: Kultūra 

● Darbo reforma kultūros sektoriuje (priemonės Nr.16715) 

● Kultūra kaip augimo varomoji jėga (ID: 16293) 

● Povandeninių antikvarinių vertybių muziejus (ID: 16486) 

● „Bandomieji kultūrinio recepto veiksmai “, socialinės sanglaudos skatinimas ir senjorų ekonomikos išnaudojimas (ID: 16735) 

● HOCRED parduotuvių infrastruktūros ir įrangos modernizavimas (ID: 16536) 

● Kultūros paminklų ir archeologinių vietovių apsauga nuo klimato kaitos (2-oji grupė) (ID: 16433) 

● Aukštojo meninio mokslo modernizavimas (ID: 16725) 

● Kultūros keliai archeologinėse vietovėse ir paminkluose (ID: 16485) 

● Atkūrimas – Išsaugojimas – Akropolio paminklų stiprinimas (ID: 16435) 

Eilė

s  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 
Kokybiniai rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  

Ketvirči

o 
Metų 

278 17–4.6. Pagrindinių 

ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir 

atsparumo didinimas – 

16715_Kultūros sektoriaus 

darbo reforma 

Etapas Kultūros 

sektoriaus 

darbo 

reformos 

teisės aktai 

Teisės aktų ir antrinės teisės 

aktų įsigaliojimas ir sistemos, 

skirtos patikimai įvertinti 

kūrybinio ar kultūrinio 

specialisto statusą, sukūrimas 

   3 

KETVI

RTIS 

2022 Įsigaliojo teisės aktai dėl kultūros 

sektoriaus darbo reformos, įskaitant 

„kūrybinės ar kultūros srities specialistų“ 

statuso apibrėžtį ir proporcingas mokesčių 

ir socialinės apsaugos paskatas. 

279 17–4.6. 16486_ 

Povandeninių antikvarinių 

vertybių muziejus 

Etapas Sutartis dėl 

povandeninių 

antikvarinių 

vertybių 

muziejaus 

Pranešimas apie 

apdovanojimą povandeninių 

antikvarinių vertybių muziejui 

ir paskelbtos darbų 

povandeninių antikvarinių 

vertybių muziejuje techninės 

specifikacijos 

   4 

KETVI

RTIS 

2023 Sutartis dėl povandeninių antikvarinių 

vertybių muziejaus.  

283 17–4.6. Pagrindinių 

ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir 

atsparumo didinimas – 

16293_Kultūra – augimo 

varomoji jėga 

Etapas Kultūros 

pagrindų 

planai ir 

darbai  

Pagrindinių kultūros planų 

įgyvendinimas, Graikijos 

amatų tyrimas; intervencijų 

vykdymas; investicijos į filmų 

gamybą; šiuolaikinės 

Graikijos kultūros platformos 

prieinamumas internetu  

   4 

KETVI

RTIS 

2025 I) parengti 15 teritorijų kultūros 

pagrindiniai planai; 70 intervencijų, 

įskaitant statybos darbus arba įrangos 

(įskaitant skaitmeninę įrangą) pristatymą į 

kultūros objektus, vykdymas; III) atliktas 

Graikijos amatų rekonstrukcijos, plėtros ir 

pakartotinės apibrėžties pavyzdinės 
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Eilė

s  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 
Kokybiniai rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  

Ketvirči

o 
Metų 

strategijos rengimo ir įgyvendinimo 

tyrimas; IV) teikiama finansinė parama 

atrinktiems Graikijos filmų projektams; 

V) Su šiuolaikine Graikijos kultūros 

platforma galima susipažinti internete. 

284 17–4.6. 16536_HOCRED 

parduotuvių infrastruktūros 

ir įrangos modernizavimas  

Etapas Graikijos 

kultūros 

išteklių 

plėtros 

organizacijos 

(HOCRED) 

modernizavim

as  

Graikijos kultūros išteklių 

plėtros organizacijos 

(HOCRED) operacijų 

modernizavimas  

   4 

KETVI

RTIS 

2025 Atnaujinti 20 parduotuvių infrastruktūrą ir 

įrangą, įskaitant energijos vartojimo 

efektyvumui didinti skirtą renovaciją 

šešiose parduotuvėse, ir įsigyti pramoninį 

kompleksą, skirtą HOCRED įrenginiams 

įrengti.  

 

285 17–4.6. 16725_Aukštojo 

meno studijų 

modernizavimas 

Etapas Aukštojo 

mokslo 

tobulinimas 

Teisės akto (-ų), kuriuo (-iais) 

įsteigiamas scenos meno 

universitetas, įsigaliojimas. 

Institucijų statyba ir 

skaitmeninės infrastruktūros 

atnaujinimas. 

   4 

KETVI

RTIS 

2025 Teisės akto (-ų) dėl scenos meno 

universiteto įsteigimo įsigaliojimas ir 

universiteto studijų programų pateikimas 

Graikijos aukštojo mokslo institucijai 

akredituoti. 

 

Valstybinės orkestrų dailės mokyklos, 

Salonikų valstybinės konservatorijos ir 

Panormos dailės parengiamosios ir 

profesinės mokyklos (Tino) pastatų 

modernizavimas.  

 

Nacionalinio teatro Dramos mokyklos ir 

Šiaurės Graikijos valstybinio teatro 

Dramos mokyklos skaitmeninės 

infrastruktūros modernizavimas. 

287 17–4.6. 16486_ 

Povandeninių antikvarinių 

vertybių muziejus 

Tikslas Povandeninių 

antikvarinių 

vertybių 

muziejus 

 EUR 0 45,8 mln. 4 

KETVI

RTIS 

2025 Darbai ir medžiagos, kurių vertė siekia 

45,8 mln. EUR, skirti Povandeninių 

antikvarinių vertybių muziejui. 

288 17–4.6. 16485_Kultūros 

keliai archeologinėse 

vietovėse ir paminkluose 

Etapas Kultūros 

keliai 

archeologinės

e vietovėse 

Kultūrinių maršrutų 

nustatymas  

   4 

KETVI

RTIS 

2025 Nustatyti penki kultūriniai maršrutai su 

teminiais Graikijos istorijos naratyvais ir 

skaitmeninėmis taikomosiomis 

programomis.  

289 17–4.6. 16735_ Bandomųjų 

kultūrinio recepto veiksmų 

naudojimas, socialinės 

Etapas  Programa 

„Kultūros 

receptų 

Infrastruktūros darbai ir 

praktiniai seminarai 

   4 

KETVI

RTIS 

2025 Infrastruktūros darbai vykdomi 12 

kultūros objektų; Graikijos paveldo 

skaitmeninio vadovo taikomosios 
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Eilė

s  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/

Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 
Kokybiniai rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 
Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  

Ketvirči

o 
Metų 

sanglaudos skatinimas ir 

senjorų ekonomikos 

panaudojimas 

išrašymo 

bandomieji 

veiksmai“ ir 

infrastruktūros 

darbai  

programos išplėtimas ir (arba) 

atnaujinimas teikiant tarptautinio parašo 

(IS) su gidu paslaugas; Programa 

„Kultūros receptų bandomieji veiksmai“ 

laikoma įgyvendinta, kai surengiama ne 

mažiau kaip 100 praktinių seminarų.  

290 17–4.6. 16433_Kultūros 

paminklų ir archeologinių 

vietovių apsauga nuo 

klimato kaitos 

Etapas  Kultūros 

paminklų 

apsauga nuo 

klimato kaitos 

Darbų vykdymas ir 

prisitaikymo prie klimato 

kaitos planų įgyvendinimas 

   4 

KETVI

RTIS 

2025 - Atliekami darbai, susiję su 5 kultūros 

paminklais;  

- 19 kultūros paveldo objektų 

prisitaikymo prie klimato kaitos 

planų įgyvendinimas;  

291 17–4.6. Pagrindinių 

ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir 

atsparumo didinimas – 

16435 _Atkūrimas – 

Išsaugojimas – Akropolio 

paminklų stiprinimas 

Etapas 

 

Išsaugojimas. 

Akropolio 

stiprinimas 

Restauravimo, išsaugojimo ir 

prieinamumo lankytojams 

darbų užbaigimas  

   4 

KETVI

RTIS 

2025 Akropolio paminklų restauravimo, 

konservavimo ir lankytojų pasiekiamumo 

darbai sertifikuojami užbaigimo 

liudijimais. 
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26 grupė: Turizmas ir laivyba 

● Turizmo plėtra (įskaitant paprojektį „Intervencinių priemonių turizmo uostams modernizavimas“) (priemonės Nr. 16931) 

● Perkvalifikavimas ir kvalifikacijos kėlimas turizmo srityje (priemonės Nr. 16921) 

● Modernizuoti regioniniams uostams skirtas intervencines priemones (priemonės Nr. 16975) 

● Graikijos keleivinių laivų laivyno atnaujinimo pagrindinis planas (ID: 16944) 

Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė (reforma 

arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo vienetas 
Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

292 17–4.6. 16931_Turizmo plėtra Etapas 

 

Turizmo plėtra: 

turizmo uostų 

reformos 

1. Įstatymo 2160/1993 

dėl turizmo uostų 

pakeitimų 

įsigaliojimas. 

2. Įstatymų 4179/2013 

ir 4276/2014 dėl 

slidinėjimo kurortų 

pakeitimų 

įsigaliojimas. 

3 ataskaita, 

patvirtinanti Projektų 

valdymo biuro 

įsteigimą. 

   1 

KETVIRTIS 

2022 (1) Turizmo plėtra: Įsigaliojo teisės aktas, 

kuriuo siekiama pertvarkyti Turizmo uostų 

įstatymo teisinę sistemą, kad būtų skatinamos 

naujos investicijos, įskaitant nuostatų, 

susijusių su įrenginių ir eksploatavimo 

licencijų išdavimu, pakeitimą pagal 

Investicijų licencijavimo įstatymą Nr. 

4442/2016. 

(2) Turizmo plėtra: Įsigaliojo teisės aktai, 

kuriais siekiama reformuoti slidinėjimo 

kurortams taikomą teisinę sistemą, kad būtų 

skatinamos naujos investicijos, be kita ko, iš 

dalies pakeistos nuostatos dėl įrengimo ir 

eksploatavimo licencijavimo pagal Investicijų 

licencijavimo įstatymą Nr. 4442/2016.  

(3) Turizmo plėtra. Projektų valdymo biuro, 

kuris prižiūrėtų investicijas į turizmo uostų 

modernizavimą, įsteigimas. 

294 17–4.6. Modernizuoti 

pagrindinius ekonomikos 

sektorius ir didinti jų 

atsparumą – 16944_Graikijos 

keleivinės laivybos laivyno 

atnaujinimo pagrindinis planas 

Etapas Graikijos 

keleivinių laivų 

laivyno 

atnaujinimo 

pagrindinis planas 

Paskelbtas Graikijos 

keleivinių laivų 

laivyno atnaujinimo 

bendrasis planas 

 

   2 

KETVIRTIS 

2025 Graikijos keleivinių laivų laivyno 

atnaujinimo bendrojo plano paskelbimas. 

Bendrasis planas grindžiamas tyrimu ir į jį 

įtraukiamas laipsniško šalies keleivinių laivų 

laivyno atnaujinimo finansavimo 

mechanizmas. Tyrime nurodoma: laivų 

atnaujinimo poreikius, ii) investicijų 

laikotarpį, iii) veiklos vykdytojų finansavimo 

poreikius ir galimas pajamas, iv) 

infrastruktūros atnaujinimą, kuris turėtų būti 

vykdomas uostuose siekiant remti naujų laivų 

eksploatavimą, ir v) finansavimo 

mechanizmą, kuriuo veiklos vykdytojams 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė (reforma 

arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo vienetas 
Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

sudaromos palankesnės sąlygos gauti 

finansavimą. 

Taip pat pateikiama konsultacijų su 

suinteresuotaisiais subjektais, vykusių prieš 

paskelbiant bendrąjį planą, santrauka. 

295 17–4.6. 16931_Turizmo plėtra Etapas Turizmo plėtra: 

Turizmo uostų 

patvirtinimo 

sprendimų 

skelbimas 

Patvirtinimo 

sprendimai  

   2 

KETVIRTIS 

2024 Sprendimų dėl atrinktų paramos gavėjų 

patvirtinimo paskelbimas siekiant atnaujinti 

turizmo uostų infrastruktūrą ir, be kita ko, 

pagerinti jų energijos vartojimo efektyvumą.  

296 17–4.6. 16921_Turizmo srities 

perkvalifikavimas ir įgūdžių 

tobulinimas 

Etapas Perkvalifikavimas 

ir kvalifikacijos 

kėlimas turizmo 

srityje  

Išduoti sertifikatai    4 

KETVIRTIS 

2025 18000 dalyvių sėkmingai užbaigė mokymo 

programas 

297 17–4.6. 16931_Turizmo plėtra Etapas Turizmo projektai  Darbų vykdymas ir 

vietos turizmo vietovių 

valdymo biurų bei 

tvaraus turizmo 

stebėjimo centrų 

kūrimas 

   4 

KETVIRTIS 

2025 – Žalioji plėtra: sukurti vietos turizmo 

vietovių valdymo biurus ir tvaraus turizmo 

stebėjimo centrus; atnaujinti 4 slidinėjimo 

centrus, apimančius efektyviai energiją 

vartojančią viešosios ir privačios 

infrastruktūros ir (arba) įrangos renovaciją ir 

(arba) naujų atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių pajėgumų įrengimą. 

 

– Mėlynoji plėtra: atnaujinti 18 turizmo uostų 

infrastruktūrą, įrengti paplūdimių 

prieinamumo vyresnio amžiaus žmonėms ir 

neįgaliesiems infrastruktūrą ir įrenginius, 

renovuoti arba pastatyti infrastruktūrą arba 

įsigyti nardymo veiklos įrangą. 

298 17–4.6. 16975_Regioniniams 

uostams skirtų intervencinių 

priemonių atnaujinimas 

Etapas Infrastruktūros 

statybos darbai 

uostuose 

Pastatytų uostų 

infrastruktūros darbai 

   4 

KETVIRTIS 

2025 Užbaigimo liudijimai, patvirtinantys 

infrastruktūros statybos darbus 13 uostų, 

įskaitant uostų krantinių atkūrimą, bangų 

bangas, pakrantės pertvarkymo darbus ir 

uosto infrastruktūros gerinimą, gylio 

atkūrimą ir dugno gilinimo darbus, 

aptarnavimo rampų, krantinių sienų ir 

pakrančių apsaugos darbų statybą arba uosto 

baseino atkūrimą po didelių potvynių. 
 

Turi būti įgyvendintos poveikio švelninimo ir 

kompensacinės priemonės, kurių 



  

173 
 

Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė (reforma 

arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo vienetas 
Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

reikalaujama pagal Direktyvą 2011/92/ES 

atliekant poveikio aplinkai vertinimą.  

27 grupė: Pramonė ir investicijos 

● Strateginių investicijų pritraukimo teisinės sistemos pakeitimas (ID: 16593) 

● Pramoniniai parkai (ID: 16634) 

● Pažangiosios gamybos spartinimas (ID: 16721)  

Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siekt

ina reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai 

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavi

mo 

vienetas 

Atskait

os 

scenarij

us  

Tiksl

as  

Ketvirči

o 
Metų 

299 17–4.6. 

16593_Strateginių 

investicijų pritraukimo 

teisinės sistemos 

pakeitimas Tarpinė 

reikšmė 

Etapas Strateginės 

investicijos. 

Teisės aktų 

reforma 

Teisės aktų pakeitimų 

įsigaliojimas 

   4 

KETVI

RTIS 

2021 Teisės aktų pakeitimų, kuriais reformuojama strateginių 

investicijų pritraukimo teisės aktų sistema (Įstatymas 

Nr. 3894/2010 ir Įstatymas Nr. 4608/2019), 

įsigaliojimas, be kita ko, atliekant teisinį kodifikavimą, 

siekiant sukurti vienodą ir darnią sistemą, ir teisės aktų 

pakeitimus, kad būtų įtraukta nauja strateginių 

investicijų kategorija „didelės svarbos investicijų 

agreguojamosios investicijos“.  

 

Vykdant strateginių investicijų programos reformą taip 

pat nustatomos nuostatos, padėsiančios paspartinti 

administracinę procedūrą, susijusią su strateginių 

investicijų patvirtinimu ir licencijavimu (t. y. pagerinti 

pagreitintą procedūrą). Naujos strateginių investicijų 

kategorijos į teisės aktus įtraukiamos remiantis 

kriterijais, kuriais sudaromos palankios sąlygos 

inovacijoms ar technologijų sklaidai, atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių naudojimui ir perėjimui prie mažo 

anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos ir 

(arba) labai skatinti Graikijos ekonomikos 

konkurencingumą tarptautiniu lygmeniu. 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siekt

ina reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai 

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavi

mo 

vienetas 

Atskait

os 

scenarij

us  

Tiksl

as  

Ketvirči

o 
Metų 

300 17–4.6. Pagrindinių 

ekonomikos sektorių 

modernizavimas ir 

atsparumo didinimas – 

16721_Pažangiosios 

gamybos spartinimas 

Etapas Kvietimų teikti 

paraiškas 

gamybai 

paskelbimas 

Paskelbti kvietimai 

teikti paraiškas 

gamybos įmonėms  

   1 

KETVI

RTIS 

2022 Paskelbti visus konkurencingus kvietimus teikti 

pasiūlymus gamybos sektoriui dėl investicijų į gamybos 

linijų skaitmeninimą, tiekimo grandinių automatizavimą 

ir sujungimą, pažangiųjų produktų ir paslaugų 

projektavimą ir gamybą, itin spartaus 5G tinklo 

mechaninės, laboratorinės ir gamybos įrangos 

pažangiųjų gamybos technologijų diegimą, kokybės 

kontrolės įrangą, IRT ir programinę įrangą, programinės 

įrangos licencijas, debesijos licencijas, naujos IT 

infrastruktūros ir S/W įgyvendinimo paslaugas, IT 

saugumo paslaugas, produktų projektavimą, intelektinę 

nuosavybę, patentų ir sertifikavimo sąnaudas, su 

technine užduotimi, įskaitant tinkamumo kriterijus, 

kuriais užtikrinama, kad atrinkti projektai atitiktų 

reikšmingos žalos nedarymo technines gaires 

(2021/C58/01), naudojant pašalinimo sąrašą ir 

reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių 

aplinkos teisės aktų. 

301 17–4.6. 16634_Nauji 

pramonės parkai Tarpinė 

reikšmė 

 

Etapas Paskelbti 

konkursus dėl 

pramonės parkų 

Kvietimų teikti 

pasiūlymus dėl 

pramonės parkų 

paskelbimas  

   1 

KETVI

RTIS 

2022 Paskelbti visi konkurencingi kvietimai teikti pasiūlymus 

dėl pramonės parkų plėtros, siekiant investuoti į a) 

infrastruktūrą, skirtą naujų gamybos parkų kūrimui 

(įskaitant žemės įsigijimą), taikant konkrečius energijos 

vartojimo efektyvumo kriterijus naujų pastatų statybai ir 

energijos vartojimo efektyvumo bei parodomiesiems 

projektams didelėse įmonėse ir paramos priemones, b) 

infrastruktūrą, skirtą skaitmeninei transformacijai ir 

pažangių pramoninių zonų kūrimui, c) saulės 

atsinaujinančiųjų išteklių energiją, d) vandentvarką ir 

vandens išteklių išsaugojimą (investicijų vidutinis 

infrastruktūros nuotėkio indeksas (ILI) turi būti &t;= 

1,5), e) nuotekų surinkimo ir valymo sistemas, 

atitinkančias energijos vartojimo efektyvumo kriterijus, 

f) elektromobilumą (elektrinių ar vandenilinių 

transporto priemonių degalų papildymo tinklų arba 

transportui skirto biometano degalų papildymo punktų 

kūrimą), g) pramoninių vietų ir užterštos žemės 

atkūrimo projektus. Technine užduotimi, įskaitant 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siekt

ina reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai 

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavi

mo 

vienetas 

Atskait

os 

scenarij

us  

Tiksl

as  

Ketvirči

o 
Metų 

tinkamumo kriterijus, užtikrinama, kad atrinkti projektai 

atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires 

(2021/C58/01), naudojant pašalinių subjektų sąrašą ir 

reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir nacionalinių 

aplinkos teisės aktų. 

 

Naujų pastatų statyba turi atitikti pirminį energijos 

poreikį (PED), kuris yra bent 20 % mažesnis už BNEP 

reikalavimą (beveik nulinės energijos pastatas, 

nacionalinės direktyvos). Jei statomos ištisinės nuotekų 

sistemos, priemonės grynasis energijos suvartojimas turi 

būti nulinis, o jei atnaujinamos ištisinės nuotekų 

sistemos, dėl priemonės vidutinis energijos suvartojimas 

turi sumažėti bent 10 proc. (tik energijos vartojimo 

efektyvumo priemonėmis, o ne esminiais pokyčiais ar 

apkrovos pokyčiais). Investicijos į elektromobilumą turi 

atitikti Direktyvą (ES) 2018/2001 ir turi būti susijusios 

su alternatyviaisiais transporto degalais. 

302 17–4.6. 16634_Nauji 

pramonės parkai Tarpinė 

reikšmė 

Etapas Teisės aktų 

reforma 

(pirminė teisė) 

Teisės aktų skelbimas 

Oficialiajame 

leidinyje 

   3 

KETVI

RTIS 

2022 Pirminės teisės aktų priėmimas siekiant pagerinti 

pramonės verslo parkų reglamentavimo sistemą, be kita 

ko, sprendžiant teisinio netikrumo klausimus, 

sprendžiant valdymo problemas ir teikiant veiksmingas 

paskatas neoficialios pramoninės koncentracijos 

sprendimui 

303 17–4.6. 

16593_Strateginių 

investicijų pritraukimo 

teisinės sistemos 

pakeitimas Tarpinė 

reikšmė 

Etapas Reikalavimus 

atitinkančių 

projektų atranka 

Finansavimo 

reikalavimus 

atitinkančių „didelės 

svarbos investicijų“ 

atranka  

      4 

KETVI

RTIS 

2023 Didelės svarbos probleminių investicijų atranka 

Tarpžinybinio strateginių investicijų komiteto 

patvirtinimo sprendimu (patvirtinta paskelbiant 

sprendimą). Kalbant apie investicijas į energetiką, 

tinkamos finansuoti investicijos apima investicijas į a) 

infrastruktūrą, kuriai taikomi konkretūs naujų pastatų 

statybos energijos kriterijai, b) mišrius elektros 

energijos gamybos iš AEI projektus nesujungtose 

salose, c) investicijas į žaliojo vandenilio gamybą, d) 

elektros energijos kaupimo iš AEI sistemas arba e) jūros 

vėjo elektrinių parkų ir jūros fotovoltinių parkų 

įrenginius, atitinkančius reikšmingos žalos nedarymo 

technines gaires (2021/C58/01), naudojant pašalinimo 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siekt

ina reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai 

(tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavi

mo 

vienetas 

Atskait

os 

scenarij

us  

Tiksl

as  

Ketvirči

o 
Metų 

sąrašą ir reikalavimą laikytis atitinkamų ES ir 

nacionalinių aplinkos teisės aktų.  

 

Naujų pastatų statyba turi atitikti pirminį energijos 

poreikį (PED), kuris yra bent 20 % mažesnis už BNEP 

reikalavimą (beveik nulinės energijos pastatas, 

nacionalinės direktyvos). 

304 17–4.6. 16634_Nauji 

pramonės parkai Tarpinė 

reikšmė 

Etapas Teisės aktų 

reforma 

(antriniai teisės 

aktai) 

Visų reikiamų teisės 

aktų įsigaliojimas  

      2 

KETVI

RTIS 

2024 Įsigalios visi būtini antrinės teisės aktai, kad būtų galima 

pradėti taikyti naująją sistemą, skirtą pramonės verslo 

parkų reguliavimo sistemai gerinti, be kita ko, 

sprendžiant teisinio netikrumo klausimus, sprendžiant 

valdymo problemas ir teikiant veiksmingas paskatas 

neformaliai pramonės koncentracijai spręsti. 

307 17–4.6. 16634_ 

Pramonės parkai 

Etapas Pramonės 

parkai. 

Investicijų 

planų 

vykdymas 

Sertifikavimo 

ataskaita, kurioje 

tikrinamas investicijų 

planų vykdymas  

 

   4 

KETVI

RTIS 

2025 Investicijų į iš viso 22 pramonės parkus ir elektros 

energijos perdavimo pastotes planų vykdymas.  

308 17–4.6. 

16593_Strateginių 

investicijų pritraukimo 

teisinės sistemos 

pakeitimas Tarpinė 

reikšmė 

Etapas Strateginės 

investicijos. 

Investicijų 

planų 

vykdymas 

Techniniai sertifikatai 

ir ataskaitos, kuriais 

tikrinamas 5 

investicijų planų 

EGADP dalies 

įgyvendinimas. 

   4 

KETVI

RTIS 

2025 Investicijų planų, susijusių su keturiomis didelės 

svarbos automatizuotomis investicijomis, atrinktomis 

pagal Tarpžinybinio strateginių investicijų komiteto 

patvirtinimo sprendimus, vykdymas.  

 

Pagal EGADP remiamos dalies, skirtos 5- ioms 

sudėtingoms didelės svarbos investicijoms, atrinktoms 

pagal Tarpžinybinio strateginių investicijų komiteto 

patvirtinimo sprendimą ir aprašytoms atitinkamame 

ministrų sprendime dėl paskatų suteikimo, vykdymas. 

309 17–4.6. 

16721_Pažangiosios 

gamybos spartinimas 

Etapas Gamybos 

sektorius. 

Investicijų 

planų 

vykdymas 

Sertifikavimo 

ataskaita, kurioje 

tikrinamas investicijų 

planų vykdymas 

   4 

KETVI

RTIS 

2025 Ne mažiau kaip 36 investicijų planų vykdymas. 
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28 grupė: Žemės ūkio 

● Žemės ūkio ir akvakultūros sektorių ekonominė pertvarka (ID: 16626) 

● Skaitmeninė žemės ūkio maisto produktų sektoriaus transformacija (priemonės Nr. 16653) 

Eilės 

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

310 17–4.6. 16626_Ekonominė 

žemės ūkio sektoriaus 

pertvarka 

Etapas Ekonominė žemės 

ūkio pertvarka. 

Programos pradžia 

Pasirašyta sutartis 

su 

įgyvendinančiuoju 

partneriu 

 

 

   1 

KETVIRTIS 

2022 Kvietimų teikti pasiūlymus dėl žemės ūkio sektoriaus 

ekonominės pertvarkos paskelbimas: 

Konkurencingi kvietimai teikti pasiūlymus su technine 

užduotimi, įskaitant tinkamumo kriterijus, kuriais 

užtikrinama, kad atrinkti projektai atitiktų reikšmingos 

žalos nedarymo technines gaires (2021/C58/01), 

naudojant pašalinimo sąrašą ir reikalavimą laikytis 

atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų. 

 

Konkursiniai kvietimai teikti paraiškas apima šiuos 

veiksmus: veiksmai, susiję su mažai energijos 

suvartojančių gamybos vienetų, pastatų ir mechaninės 

įrangos energijos atnaujinimu, turizmo infrastruktūros 

(pastatų) energijos atnaujinimu, ekologiškomis 

transporto priemonėmis (elektromobiliais, dviračiais ir 

kt.), parama aplinką tausojantiems gamybos procesams 

ir efektyviam išteklių naudojimui mažosiose ir 

vidutinėse įmonėse, atsinaujinančiąja energija (saulės 

energija), prisitaikymu prie klimato kaitos ir prevencijos 

priemonėmis ir su klimatu susijusios rizikos valdymu, 

biologinės įvairovės apsauga ir gamtos paveldu bei 

ištekliais. 

311  17–4.6. 16653_Žemės ūkio 

maisto sektoriaus 

skaitmeninė transformacija  

 Etapas Paskelbtas 

kvietimas 

skaitmeninei žemės 

ūkio maisto 

produktų sektoriaus 

transformacijai  

Kvietimas teikti 

paraiškas  

   3 

KETVIRTIS 

2022  Paskelbti kvietimą teikti paraiškas dėl skaitmeninės 

transformacijos projekto, skirto didelio masto atvirai 

skaitmeninei žemės ūkio infrastruktūrai ir kognityvinei 

žemės ūkio aplinkai, skirtai gamybos procesui ir gamtos 

išteklių valdymui, plėtoti. 
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Eilės 

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

313  17–4.6. 16653_Žemės ūkio 

maisto sektoriaus 

skaitmeninė transformacija 

Etapas Žemės ūkio maisto 

produktų sektoriaus 

skaitmeninės 

transformacijos 

projektų 

įgyvendinimas 

1) žemės ūkio 

sektoriaus 

skaitmeninės 

transformacijos ir 2) 

į išorę orientuotų 

žemės ūkio projektų 

įgyvendinimas 

   
4 

KETVIRTIS 

2024  1) žemės ūkio sektoriaus skaitmeninės transformacijos ir 

2) į išorę orientuotų žemės ūkio projektų įgyvendinimas. 

313a 17–4.6. 16653_Žemės ūkio 

maisto sektoriaus 

skaitmeninė transformacija 

Etapas Žemės ūkio maisto 

produktų sektoriaus 

skaitmeninės 

transformacijos 

projektų 

įgyvendinimas 

Žemės ūkio 

sektoriaus 

skaitmeninės 

transformacijos 

projekto išplėtimo 

įgyvendinimas 

   
4 

KETVIRTIS 

2025 Žemės ūkio sektoriaus skaitmeninės transformacijos 

plėtros įgyvendinimas. 

314 17–4.6. 16626_Žemės ūkio 

ir akvakultūros sektorių 

ekonominė pertvarka 

Etapas Žemės ūkio ir 

akvakultūros 

projektų 

ekonominės 

pertvarkos 

įgyvendinimas 

Sertifikavimo 

ataskaita, kurioje 

tikrinamas projekto 

vykdymas 

   
4 

KETVIRTIS 

2025 
Įgyvendinti 225 projektai  
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R. 4.7 KOMPONENTAS. DIDINTI KONKURENCINGUMĄ IR SKATINTI PRIVAČIAS 

INVESTICIJAS BEI EKSPORTĄ 

Šia Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano dalimi siekiama skatinti privačias 

investicijas ir didinti ekonomikos potencialą sprendžiant ilgalaikius struktūrinius klausimus ir 

kuriant ekonominei veiklai plėtoti palankią verslo aplinką. Ją sudaro priemonės, kuriomis 

skatinamas įmonių dydžio augimas, kad būtų pasiekta masto ekonomija ir padedama joms patekti į 

užsienio rinkas, panaikinta pernelyg didelė administracinė našta įmonėms, skatinama laikytis 

reikalavimų ir sudaromos vienodos sąlygos vykdant veiksmingą rinkos priežiūrą, taip pat sukuriama 

paprastesnė ir labiau nuspėjama reglamentavimo sistema. Šias priemones papildo pasiūlymas 

naudoti paskolų paramą pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, kad būtų 

sudarytos palankesnės sąlygos teikti finansines paskatas privačiajam sektoriui, siekiant skatinti 

privačias investicijas. Tikimasi, kad ši paskolų parama bus teikiama ekonomikai trimis skirtingais 

kanalais, t. y. finansų įstaigoms (įmonių obligacijų pirkimui arba sindikuotoms paskoloms), 

nuosavo kapitalo platformai ir dalies Graikijos „InvestEU“ nacionalinio skyriaus naudojimui. 

Komponentas padeda įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją dėl viešųjų ir privačiųjų 

investicijų (Šalies specialioji rekomendacija Nr. 3 2020 ir 2019 m. konkrečiai šaliai skirta 

rekomendacija Nr. 2). Laikoma, kad nė viena šio komponento priemonė nedaro didelės žalos 

aplinkos tikslams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2020/852 17 straipsnyje, atsižvelgiant į 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytų priemonių ir poveikio švelninimo 

veiksmų aprašymą remiantis reikšmingos žalos nedarymo techninėmis gairėmis (2021/C58/01). 

R.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas 

Reforma: Verslo aplinkos supaprastinimo ir jos kokybės bei saugos gerinimo veiksmai (priemonės 

Nr. 16543) 

Reformos tikslas – sukurti investicijoms palankesnę verslo aplinką, sudaryti palankesnes sąlygas 

įmonėms patekti į rinką ir kurti darbo vietas, taip pat užtikrinti veiksmingą rinkos priežiūrą. 

Reformą sudaro reguliavimo ir administracinės intervencinės priemonės, kuriomis siekiama 

supaprastinti su verslo veikla susijusias procedūras ir reikalavimus, padidinti reguliavimo tikrumą ir 

pašalinti rinkos priežiūros sistemos spragas.  

Reforma: Verslo palengvinimas (priemonės Nr. 16591) 

Reforma siekiama pagerinti verslo aplinką ir sumažinti įmonėms tenkančią administracinę ir 

reguliavimo naštą. Reforma taip pat siekiama pagerinti Graikijos reitingą tarptautiniuose 

rodikliuose, visų pirma Pasaulio banko palankumo verslui, t. y. kreditų gavimas, elektros energijos 

gavimas, nuosavybės registravimas ir statybos leidimo gavimas, sutrumpinant procedūras, laiką ir 

sąnaudas bei užtikrinant stabilią ir nuspėjamą teisės aktų sistemą. Konkrečiai, jis apima įvairias 

intervencines priemones, kuriomis siekiama sumažinti procesų sudėtingumą, sąnaudas ir 

kiekvienoje iš pirmiau minėtų sričių reikalingą laiką, taip pat tokiuose procesuose dalyvaujančių 

viešojo sektoriaus darbuotojų mokymą ir pagrindinių suinteresuotųjų subjektų informavimo veiklą. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. birželio 30 d. 

Reforma: Įmonių našumo ir potencialo skatinimo tvarka (didinant įmonių dydį) (priemonės Nr. 

16598) 

Reforma siekiama pašalinti trūkumus, susijusius daugiausia su mažomis Graikijos įmonėmis. Juo 

sukuriamos įvairios mokesčių ir kitos paskatos, kuriomis savarankiškai dirbantys asmenys ir labai 

mažos, mažosios ir vidutinės įmonės būtų skatinamos didinti masto ekonomiją vykdant jungimą, 

pertvarkymą, įsigijimą ir bendradarbiavimo schemas ir platformas, pavyzdžiui, bendrąsias įmones, 
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klasterius, kurie taip pat skatina didesnį našumą ir didesnį eksportą. Reforma turi būti įgyvendinta 

iki 2022 m. kovo 31 d. 
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R.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

10 pagrindinė reforma. Verslo aplinkos supaprastinimo ir jos kokybės bei saugos gerinimo veiksmai. Veiklos pagrindas 

Eilės 

Ne.  

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

317 18–4.7. Didinti 

konkurencingumą ir 

skatinti privačias 

investicijas bei 

eksportą – 

16543_veiksmai 

verslo aplinkai 

supaprastinti ir jos 

kokybei bei saugai 

gerinti 

Etapas Kokybės politikos 

ir naujos 

kokybiškos 

infrastruktūros 

reguliavimo 

sistemos 

nustatymas  

Priimti nacionalinę 

kokybiškos 

infrastruktūros 

strategiją Graikijoje 

ir priimti būtinus 

teisės aktus, kuriais 

būtų sudarytos 

sąlygos 

standartizavimui, 

metrologijai, 

akreditavimui ir 

atitikties vertinimui 

(pateikti Oficialiojo 

leidinio nuorodą); ir 

priimti Įstatymo Nr. 

3325/2005 (B dalies 

dėl Atikos regiono 

gamybos įmonių 

steigimo, plėtros ir 

modernizavimo) 

teisės aktų 

pakeitimus. 

   2 

KETVIRTIS 

2024 a) pagal Reglamentą (EB) Nr. 765/2008 dėl atitikties 

vertinimo įstaigų akreditavimo sukurti šiuolaikišką 

Graikijos kokybiškos infrastruktūros reguliavimo, 

organizacinę ir veiklos sistemą; ir b) teisės aktų dėl 

gamybos diegimo Atikoje reguliavimo sistemos reformos, 

siekiant panaikinti pernelyg didelius apribojimus, kurie 

nėra proporcingi politikos tikslams, įsigaliojimą. 

 

B punktas taikomas naujų pramonės blokų steigimui ir 

esamų Atikoje veikiančių įrenginių modernizavimui, taip 

pat esamų Atikos įrenginių perkėlimui ir išplėtimui. 

318 18–4.7. Didinti 

konkurencingumą ir 

skatinti privačias 

investicijas bei 

eksportą – 

16591_verslo 

pagrindas 

Etapas Verslo aplinkos 

gerinimas – 

lengvesnis verslas 

–Veiksmų, kuriems 

reikia teisės aktų, 

atveju: Teisės aktų 

skelbimas 

Oficialiajame 

leidinyje 

(Oficialiojo leidinio 

nuoroda) 

– Sąveikumo 

funkcijų, platformų 

ir registrų atveju: 

Sistemų įdiegimas 

(patvirtinta 

   2 

KETVIRTIS 

2024 Užbaigti reformą siekiant sumažinti procedūrų 

sudėtingumą, laiką ir sąnaudas keturiose srityse: kreditų 

gavimas, elektros jungties įgijimas, nuosavybės 

registravimas ir statybos leidimo gavimas 

Konkrečiai reforma apima šiuos paprojekčius ir veiksmus: 

1. Kreditų gavimas 

– Sukurti šiuolaikišką ir patikimą kilnojamojo turto 

vertybinių popierių reguliavimo sistemą 

– Sukurti saugių sandorių registrą 

2. Statybos leidimo gavimas 

– Užtikrinti statybos leidimų sistemos „e-adeies“ ir kitų 

viešųjų sistemų veiklos sąveikumą 

– Įgyvendinti informavimo kampanijas su privačiojo 

sektoriaus suinteresuotaisiais subjektais 
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Eilės 

Ne.  

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

ataskaita)  

– Įrangos 

pristatymas 

(patvirtintas 

ataskaita ir pirkimo 

įrodymu) 

–Kampanijų 

užbaigimas ir gairių 

paskelbimas 

(patvirtintas 

paskelbtomis 

gairėmis ir (arba) 

aplinkraščiais)  

– Aprūpinimas darbuotojais ir jų mokymas  

– Internete paskelbtos gairės 

– Mokesčių sąrašas skelbiamas internete 

– Priešgaisrinės apsaugos departamento skaitmeninio 

tikrinimo funkcijos 

3. Elektros energijos gavimas 

– Supaprastinti ir (arba) sumažinti HEDNO taikomus 

reikalavimus ir suvienodinti kvadratinių metrų 

deklaravimo savivaldybėms sistemą 

4. Registruoti turtą 

– Sukurti e. platformą, kurioje pirkėjai galėtų įvykdyti 

visus turto perdavimo internetu reikalavimus; 

319 18–4.7. Didinti 

konkurencingumą ir 

skatinti privačias 

investicijas bei 

eksportą – 

16543_veiksmai 

verslo aplinkai 

supaprastinti ir jos 

kokybei bei saugai 

gerinti 

Etapas Verslo aplinka. 

Licencijavimo 

supaprastinimas ir 

rinkos priežiūra 

Teisės aktų 

įsigaliojimas ir 

administracinių 

veiksmų vykdymas 

pagal reformas  

   4 

KETVIRTIS 

2025 – Į skaitmeninę ekonominės veiklos licencijavimo sistemą 

integruoti naujas funkcijas, rekomenduojamas atliktos 

licencijavimo reformos ex post poveikio vertinime, 

– Iš dalies pakeisto Įstatymo Nr. 4442/16 įsigaliojimas 

siekiant įtraukti naujos ekonominės veiklos (valgyklos, 

interneto kambariai, renginių ir prekybos mugių 

organizavimas, vaikų priežiūros veikla, vyresnio amžiaus 

žmonių ir neįgaliųjų socialinės globos namai, neterapiniai 

SPA ir masažo centrai, dirbtinės odelės įrenginiai ir laivų 

laikymas sausumos teritorijose) licencijavimo procesus, 

laikantis įstatymų Nr. 4442/2016 ir Nr. 4512/2018 

principų,  

– Įstatymų Nr. 3325/2005, 3982/2011, 4302/2014 ir 

4442/2016 administracinio kodifikavimo (διοικητική 

κωδικοποίηση) aktų paskelbimas,  

– Nacionalinės gaminių rinkos priežiūros strategijos, 

nurodytos Reglamente (ES) 2019/1020, paskelbimas ir  

– Naujos ekonominės veiklos priežiūros sistemos pagal 

teisės aktus 4512/18 taikymo pradžia, įsigaliojus vartotojų 

apsaugos, visuomenės sveikatos, darbuotojų sveikatos ir 

saugos bei infrastruktūros saugos sričių teisės aktams; ir 

kontrolės institucijų vertinimo vartotojų apsaugos, 

visuomenės sveikatos, darbuotojų sveikatos ir saugos, 

infrastruktūros saugos, maisto saugos, aplinkos apsaugos 

ir produktų saugos srityse sistemos įdiegimui. 
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R.3. Su paskola susijusių reformų ir investicijų aprašymas  

Investicijos: Paskolų priemonė (priemonės Nr. 16980) 

Investicijos susijusios su paskolų paramos pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 

priemonę naudojimu siekiant sudaryti palankesnes sąlygas teikti finansines paskatas privačiajam 

sektoriui ir skatinti privačias investicijas. Paskolų priemonei naudojami įvairūs platinimo kanalai, 

t. y. finansų įstaigos (perkant įmonių obligacijas arba sindikuotąsias paskolas 

(13 366 446 891 EUR), nuosavo kapitalo platforma (650 000 000 EUR) ir programos „InvestEU“ 

valstybių narių skyrius (900 000 000 EUR).  

Finansų įstaigų platinimo kanalui paskolos teikiamos per tarptautines finansų įstaigas (TFI) ir 

komercinius bankus (CB). Valstybės suteiktomis paskolomis padengiama ne daugiau kaip 50 % 

investicinių sąnaudų, finansų įstaigoms dalyvaujant ne mažiau kaip 30 %, o skolininkams 

dalyvaujant ne mažiau kaip 20 %.  

Paskolos, suteiktos pagal paskolų priemonę ir grąžintos per pirmuosius trejus metus nuo paskolų 

priemonės sukūrimo, gali būti pakartotinai panaudotos naujoms paskolų pagal paskolų priemonę 

išmokoms. Priešingu atveju visos paskolų priemonės grįžtamosios lėšos nukreipiamos į atskirą 

sąskaitą, kuri naudojama tik valstybės skolai tvarkyti ir taip padeda remti viešųjų finansų tvarumą. 

Pagal paskolų priemonę finansuojami tik reikalavimus atitinkantys projektai. Konkrečiai TAF ir TĮ 

užtikrina, kad finansuojamos investicijos:  

i. turėti teigiamą grynąją dabartinę vertę, užtikrinant, kad sprendimas finansuoti būtų pagrįstas 

patikimais ekonominiais kriterijais; 

ii. būtų suderintos su penkiais paskolų priemonei nustatytais strateginiais ramsčiais, t. y. žaliąja 

pertvarka, skaitmeninimu, ekstroversija, masto ekonomija vykdant susijungimus ir 

įsigijimus, inovacijomis (MTP); 

iii. laikytis valstybės pagalbos taisyklių.  

Siekiant užtikrinti, kad priemonė atitiktų reikšmingos žalos nedarymo technines gaires 

(2021/C58/01), su paskolų priemone susijusiuose susitarimuose: 

i. reikalauti, kad būtų taikomos Komisijos „InvestEU“ fondo tvarumo patikros techninės 

gairės; 

ii. išbraukti iš tinkamumo finansuoti veiklos rūšių ir turto sąrašą: I) su iškastiniu kuru susijusi 

veikla ir turtas, įskaitant galutinės grandies naudojimą2; II) veikla ir turtas pagal ES 

apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuriais užtikrinamas prognozuojamas 

išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra mažesnis už atitinkamus 

santykinius taršos rodiklius3; III) veikla ir turtas, susiję su atliekų sąvartynais, deginimo 

 
2 Išskyrus elektros energijos ir (arba) šilumos gamybos projektus pagal šią priemonę, taip pat susijusią perdavimo ir 

paskirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos ir kurie atitinka reikšmingos žalos nedarymo techninių 

rekomendacijų (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas. 
3 Jeigu remiama veikla pasiekiamas prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra 

gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, turėtų būti paaiškintos priežastys, kodėl tai neįmanoma. 

Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos 

leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447. 
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įrenginiais4 ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais5; ir iv) veiklą ir turtą, kai 

ilgalaikis atliekų šalinimas gali padaryti žalos aplinkai; ir 

iii. reikalaujama patikrinti visų projektų, įskaitant tuos, kuriems netaikomas tvarumo 

patikrinimas, teisinę atitiktį atitinkamiems ES ir nacionaliniams aplinkos apsaugos teisės 

aktams. 

Be to, paskolų priemonėje numatomas finansų įstaigų paskirstymo kanalo įsipareigojimas investuoti 

bent 55 proc. lėšų su klimato kaita susijusiai pertvarkai remti ir 28 proc. lėšų skaitmeninei 

pertvarkai remti, taikant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės reglamento VI ir 

VII prieduose pateiktą metodiką.  

Nepriklausomi auditoriai, prieš pateikdami kiekvieną mokėjimo prašymą, patikrina, ar laikomasi 

reikšmingos žalos nedarymo principo ir 55 proc. klimato srities tikslo bei 28 proc. skaitmeninio 

tikslo. 

Investicijos: Kapitalo injekcija į Graikijos plėtros banką  (priemonės Nr. 16403)  

Šia priemone siekiama remti Graikijos ekonomikos augimo potencialą struktūriškai koreguojant 

viešosios paramos, skirtos rinkos nepakankamumo ir ekonomikos neveiksmingumo problemoms 

spręsti, lygį. Priemonę sudaro 1 989 092 029 EUR kapitalo injekcija į Graikijos plėtros banką.  

Graikijos plėtros bankas patvirtina naują investicijų politiką dėl papildomo kapitalo naudojimo. 

Investavimo politika apima finansinio (-ių) produkto (-ų) aprašymą nurodant numatomą 

reikalavimus atitinkančių galutinių pagalbos gavėjų, kuriems iš pradžių turėtų būti skirtas 

papildomas kapitalas, rūšį, įskaitant numatomą kiekvieno finansinio produkto įgyvendinimo 

tvarkaraštį ir numatomą sumą. Graikijos plėtros bankas papildomam kapitalui naudoja tą pačią 

audito ir kontrolės sistemą, kurią Komisija teigiamai įvertino pagal Reglamento (ES, Euratomas) 

2024/2509 157 straipsnį. Investicijų politikoje reikalaujama, kad finansinis (-iai) produktas (-ai), 

kuriam (-iems) teikiama papildomo kapitalo parama, atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą, 

kaip nustatyta reikšmingos žalos nedarymo techninėse gairėse (2021/C58/01). Visų pirma, pagal 

investavimo politiką reikalavimų neatitinka šis veiklos rūšių ir turto sąrašas: I) su iškastiniu kuru 

susijusi veikla ir turtas, įskaitant galutinės grandies naudojimą6, ii) veikla ir turtas pagal ES 

apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuriais užtikrinamas prognozuojamas 

išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra mažesnis už atitinkamus santykinius 

taršos rodiklius7, iii) veikla ir turtas, susiję su atliekų sąvartynais, deginimo įrenginiais8 ir 

 
4 Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms 

pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti 

energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti 

medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės 

įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami 

gamyklos lygmeniu. 
5 Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba 

modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų 

skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo 

pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 
6 Išskyrus a) turtą ir veiklą, susijusią su elektros energijos ir (arba) šilumos gamyba, taip pat susijusią perdavimo ir 

skirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos, kurie atitinka Techninių gairių „Nedaryti reikšmingos 

žalos“ (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas, ir b) ii punkte nurodytą veiklą ir turtą, kuriems iškastinio kuro 

naudojimas yra laikinas ir techniškai neišvengiamas, kad būtų galima laiku pereiti prie eksploatavimo be iškastinio 

kuro. 
7 Jei vykdant remiamą veiklą numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis nėra gerokai mažesnis už 

atitinkamus santykinius taršos rodiklius, pateikiamas paaiškinimas, kodėl tai neįmanoma. Santykiniai taršos rodikliai, 
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mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais9. Be to, bendros paramos įmonėms atveju investicijų 

politika netaikoma įmonėms, kurios daugiausia dėmesio skiria10 šiems sektoriams: I) iškastiniu 

kuru grindžiama energijos gamyba ir susijusi veikla11; II) energijai imlios ir (arba) daug CO2 

išmetančios pramonės šakos12; III) taršių transporto priemonių gamyba, nuoma ar pardavimas13; 

IV) atliekų surinkimas, atliekų apdorojimas ir šalinimas14, v) branduolinio kuro perdirbimas, 

branduolinės energijos gamyba. Be to, vykdant investicijų politiką turi būti reikalaujama, kad 

galutiniai naudos gavėjai laikytųsi atitinkamų ES ir nacionalinių aplinkos teisės aktų. 

Patenkinamas šios priemonės tarpinių reikšmių pasiekimas priklauso nuo to, ar patenkinamai 

pasiekta 16405 reformos „Graikijos plėtros banko ramsčio vertinimas“ 384 tarpinė reikšmė. 

 

Reforma: Graikijos plėtros banko ramsčiais grindžiamas vertinimas  (priemonės Nr. 16405) 

Šios priemonės tikslas – užtikrinti, kad Graikijos plėtros bankas būtų nustatęs tinkamą ES lėšų 

panaudojimo tvarką. Pagal šią priemonę vertinamas Graikijos plėtros banko ramstis. 

 

 

 
kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos leidimai, yra nustatyti 

Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447.  
8 Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams įrenginiuose, išimtinai skirtuose neperdirbamoms 

pavojingoms atliekoms tvarkyti, ir esamiems įrenginiams, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti 

energijos vartojimo efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas, kad jas būtų galima saugoti ar panaudoti, arba išgauti 

medžiagas iš deginant susidariusių pelenų, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės 

įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami 

gamyklos lygmeniu.  
9 Ši išimtis netaikoma pagal šią priemonę vykdomiems veiksmams esamuose mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiuose, jei pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą arba 

modifikuoti atskirtų atliekų perdirbimo operacijas į biologinių atliekų kompostavimą ir anaerobinį biologinių atliekų 

skaidymą, su sąlyga, kad dėl tokių pagal šią priemonę vykdomų veiksmų nepadidės įrenginių atliekų apdorojimo 

pajėgumai arba nepailgės šių įrenginių eksploatavimo trukmė; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu.  
10 Laikoma, kad galutinis gavėjas daugiausia dėmesio skiria sektoriui ar verslo veiklai, jei nustatoma, kad toks sektorius 

ar veikla yra esminė galutinio gavėjo verslo veiklos dalis, palyginti su galutinio gavėjo bendrosiomis pajamomis, pelnu 

arba klientų baze. Bendrosios pajamos, gautos iš ribojamo sektoriaus ar veiklos, bet kuriuo atveju turi neviršyti 50  % 

bendrųjų pajamų. 
11 Išskyrus a) turtą ir veiklą, susijusią su elektros energijos ir (arba) šilumos gamyba, taip pat susijusią perdavimo ir 

skirstymo infrastruktūrą, kurioje naudojamos gamtinės dujos, kurie atitinka Techninių gairių „Nedaryti reikšmingos 

žalos“ (2021/C58/01) III priede nustatytas sąlygas, ir b) ii punkte nurodytą veiklą ir turtą, kuriems iškastinio kuro 

naudojimas yra laikinas ir techniškai neišvengiamas, kad būtų galima laiku pereiti prie eksploatavimo be iškastinio 

kuro. 
12 Įtraukiant veiklą ir turtą pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS), kuriais užtikrinamas 

prognozuojamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris nėra mažesnis už atitinkamus santykinius 

taršos rodiklius. Jei vykdant remiamą veiklą numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis nėra 

gerokai mažesnis už atitinkamus santykinius taršos rodiklius, pateikiamas paaiškinimas, kodėl tai neįmanoma. 

Santykiniai taršos rodikliai, kuriais remiantis veiklai, kuriai taikoma ATLPS, suteikiami nemokami apyvartiniai taršos 

leidimai, yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2021/447. 
13 Taršios transporto priemonės apibrėžiamos kaip netaršios transporto priemonės. 
14 Ši išimtis netaikoma veiksmams įrenginiuose, skirtuose tik perdirbti neperdirbamoms pavojingoms atliekoms 

apdoroti, ir esamuose įrenginiuose, kai pagal šią priemonę vykdomais veiksmais siekiama padidinti energijos vartojimo 

efektyvumą, surinkti išmetamąsias dujas saugoti ar naudoti arba surinkti medžiagas iš deginimo pelenų, su sąlyga, kad 

dėl tokių veiksmų pagal šią priemonę nepadidėja įrenginių atliekų apdorojimo pajėgumas arba nepratęsiamas įrenginių 

eksploatavimo laikas; kurių įrodymai pateikiami gamyklos lygmeniu. 
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R.4. Su paskola susijusios stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis  

Paskolų priemonė (16980) 

Eilės 

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/S

iektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas 

Ketvirči

o 
Metų 

320 4.7. 

Konkurencingumo 

didinimas ir 

privačių investicijų 

bei eksporto 

skatinimas – 

16980_RRP 

paskolų priemonė 

Etapas Veiklos 

susitarimai su TFI 

Pasirašytas 

veiklos 

susitarimas su 

viena 

tarptautine 

finansų įstaiga 

   3 

KETVI

RTIS 

2021 Priima bendrąjį veiklos susitarimą, kuris turi būti 

taikomas visiems paskolų susitarimams su 

tarptautinėmis finansų įstaigomis, ir pasirašo Finansų 

ministerijos ir bent vienos tarptautinės finansų įstaigos 

veiklos susitarimus. Pamatiniame veiklos susitarime 

nustatoma: 

a) Valdymo, atrankos, stebėsenos ir audito bei nuostolių 

pasidalijimo kriterijai:  

i. Valdymo sistema: 

a. Sprendimai priimami remiantis 

patikimais ekonominiais kriterijais ir 

nepriklausomai nuo vyriausybės. 

b. TAF įvertina finansavimo prašymus 

ir priima sprendimus remdamasi 

savo vidaus kriterijais. TAF 

užtikrina, kad finansuojamos 

investicijos turėtų teigiamą grynąją 

dabartinę vertę, būtų suderintos su 

paskolų priemonės strateginiais 

ramsčiais ir atitiktų valstybės 

pagalbos taisykles. 

c. Specialus Investicijų valdybos 

komitetas stebi įgyvendinimą 

nedalyvaudamas atrankos procese. 

TFĮ reguliariai teikia ataskaitas 

Investicijų valdybos komitetui.  

ii. Išmokos, kuri išmokama dalimis, suma ir 

stebėsenos bei audito sąlygos: 

a. Išmokėtų paskolų stebėsenai 

nustatomi pagrindiniai veiklos 

rezultatų rodikliai (PVRR), kurie 

taip pat gali būti naudojami kaip 

kriterijai kitų dalių sąlyginiam 

išmokėjimui. 
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Eilės 

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/S

iektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas 

Ketvirči

o 
Metų 

b. Numatyti trys tinkamumo finansuoti 

patikrų lygiai: I) finansavimą 

teikiančios finansų įstaigos 

vertinimas; II) nepriklausomo 

sertifikuoto auditoriaus vertinimas 

prieš suteikiant finansavimą; ir iii) 

nepriklausomo sertifikuoto 

auditoriaus atliktą ex post vertinimą. 

Nepriklausomi auditoriai įvertina 

investicijų tinkamumą pagal 

atrankos kriterijus ir atitiktį 

atitinkamoms valstybės pagalbos 

taisyklėms.  

iii. Paskolų (obligacijų arba sindikuotųjų) 

nuostoliai: Valstybė ir TAF dalyvauja pari 

passu. Visi sprendimai dėl restruktūrizavimo 

priskiriami finansų įstaigoms.  

iv. Negrąžintų paskolų refinansavimas 

neįtraukiamas.  

b) atrankos kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, ar 

remiama veikla atitinka reikšmingos žalos nedarymo 

technines gaires (2021/C58/01), pagal kurias 

reikalaujama, kad nepriklausomas auditorius atliktų 

tvarumo patikrą, išimčių sąrašą ir privalomas teisinės 

atitikties atitinkamiems ES ir nacionaliniams aplinkos 

teisės aktams patikras. 

C) Įsipareigojimas investuoti bent 38,5 proc. lėšų su 

klimato kaita susijusiai pertvarkai remti ir 20,8 proc. 

lėšų skaitmeninei pertvarkai remti, taikant EGADP 

reglamento VI ir VII prieduose pateiktą metodiką. 

321 4.7. 

Konkurencingumo 

didinimas ir 

privačių investicijų 

bei eksporto 

skatinimas – 

16980_RRP 

paskolų priemonė 

Etapas Komercinių 

bankų skambučio 

pradžia 

Kvietimo 

teikti 

paraiškas 

pradžia 

   3 

KETVI

RTIS 

2021 Priimti veiklos pagrindų susitarimą, kuris būtų taikomas 

visiems paskolų susitarimams su komerciniais bankais, 

ir paskelbti kvietimą atrinkti komercinius bankus, 

įskaitant: 

a) Valdymo, atrankos, stebėsenos ir audito bei nuostolių 

pasidalijimo kriterijai pagal tuos pačius principus, kurie 

taikomi paskoloms, teikiamoms per TAF, kaip aprašyta 

pirmiau (320 tarpinė reikšmė). Valstybės garantija 

neteikiama paskoloms, kurias komerciniai bankai 
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Eilės 

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/S

iektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas 

Ketvirči

o 
Metų 

suteikė pagal paskolų priemonę. 

b) atrankos kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, ar 

remiama veikla atitinka reikšmingos žalos nedarymo 

technines gaires (2021/C58/01), pagal kurias 

reikalaujama, kad nepriklausomas auditorius atliktų 

tvarumo patikrą, išimčių sąrašą ir privalomas teisinės 

atitikties atitinkamiems ES ir nacionaliniams aplinkos 

teisės aktams patikras. 

C) Įsipareigojimas investuoti bent 38,5 proc. lėšų su 

klimato kaita susijusiai pertvarkai remti ir 20,8 proc. 

lėšų skaitmeninei pertvarkai remti, taikant EGADP 

reglamento VI ir VII prieduose pateiktą metodiką. 

322 4.7. 

Konkurencingumo 

didinimas ir 

privačių investicijų 

bei eksporto 

skatinimas – 

16980_RRP 

paskolų priemonė 

Etapas Susitarimas dėl 

nuosavo kapitalo 

platformos 

Įgaliojimo 

susitarimas 

pasirašytas 

   
1 

KETVI

RTIS 

2022 Finansų ministerijos ir Graikijos investicijų plėtros 

banko įgaliojimo sutarties, kuri valdys tarpinio fondų 

fondo ir „Innovate Now Equifund“ valdymą, 

pasirašymas. Įgaliojimo susitarime nurodomi atrankos 

kriterijai, pagal kuriuos užtikrinama remiamų įmonių 

atitiktis reikšmingos žalos nedarymo techninėms 

gairėms (2021/C58/01), pagal kurias reikalaujama, kad 

nepriklausomas auditorius atliktų atitikties 

atitinkamiems ES ir nacionaliniams aplinkos teisės 

aktams tikrinimą, kad būtų galima taikyti tvarumo 

patikrinimą, sudaryti pašalinimo sąrašą ir atlikti 

privalomas teisinės atitikties atitinkamiems ES ir 

nacionaliniams aplinkos teisės aktams patikras. 

323 4.7. 

Konkurencingumo 

didinimas ir 

privačių investicijų 

bei eksporto 

skatinimas – 

16980_RRP 

paskolų priemonė 

Etapas Susitarimas dėl 

„InvestEU“ įnašo 

Pasirašytas 

susitarimas 

dėl įnašo 

   
1 

KETVI

RTIS 

2022 Finansų ministerijos ir Europos Komisijos susitarimo 

dėl „InvestEU“ įnašo pasirašymas, įskaitant: 

a) atrankos kriterijai, susiję su remiamų įmonių 

atitiktimi reikšmingos žalos nedarymo techninėms 

gairėms (2021/C58/01), pagal kurias reikalaujama, kad 

nepriklausomas auditorius naudotų tvarumo patikrą, 

pašalinimo sąrašą ir privalomas teisinės atitikties 

atitinkamiems ES ir nacionaliniams aplinkos teisės 

aktams patikras. 

b) Įsipareigojimas investuoti bent 38,5 proc. lėšų su 

klimato kaita susijusiai pertvarkai remti ir 20,8 proc. 

lėšų skaitmeninei pertvarkai remti, taikant EGADP 

reglamento VI ir VII prieduose pateiktą metodiką. 
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Eilės 

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/S

iektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas 

Ketvirči

o 
Metų 

324 4.7. 

Konkurencingumo 

didinimas ir 

privačių investicijų 

bei eksporto 

skatinimas – 

16980_RRP 

paskolų priemonė 

Tikslas Su galutiniais 

paramos gavėjais 

pasirašytos 

586,4 mln. EUR 

vertės finansų 

įstaigų lėšos 

 Pasirašytų 

lėšų 

procentinė 

dalis 

0 5 4 

KETVI

RTIS 

2022 Su galutiniais paramos gavėjais pasirašyta 586,4 mln. 

EUR (įskaitant valdymo mokesčius) EGADP paskolų 

priemonės lėšų, susijusių su tarptautinėmis finansų 

įstaigomis ir komerciniais bankais, vadovaujantis 

tarpinėje reikšmėje apibrėžtais įgaliojimais ir 

nepriklausomų auditorių atliktu ex ante patikrinimu, ar 

laikomasi valdymo, atrankos, stebėsenos, audito ir 

nuostolių pasidalijimo kriterijų, reikšmingos žalos 

nedarymo techninių gairių (2021/C58/01) ir 38,5 proc. 

klimato srities tikslo ir 20,8 proc. skaitmeninio tikslo. 

325 4.7. 

Konkurencingumo 

didinimas ir 

privačių investicijų 

bei eksporto 

skatinimas – 

16980_RRP 

paskolų priemonė 

Tikslas Su galutiniais 

paramos gavėjais 

pasirašytos 

3 518,4 mln. EUR 

vertės finansų 

įstaigų lėšos 

 Pasirašytų 

lėšų 

procentinė 

dalis 

5 30 4 

KETVI

RTIS 

2023 Su galutiniais paramos gavėjais pasirašyta 3 518,4 mln. 

EUR (įskaitant valdymo mokesčius) EGADP paskolų 

priemonės lėšų, susijusių su tarptautinėmis finansų 

įstaigomis ir komerciniais bankais, suma, laikantis 

tarpinėje reikšmėje nustatyto įgaliojimo ir 

nepriklausomų auditorių atlikto ex ante patikrinimo, ar 

laikomasi valdymo, atrankos, stebėsenos, audito ir 

nuostolių pasidalijimo kriterijų, reikšmingos žalos 

nedarymo techninių gairių (2021/C58/01) ir 38,5 proc. 

klimato srities tikslo ir 20,8 proc. skaitmeninio tikslo. 

325a 4.7. 

Konkurencingumo 

didinimas ir 

privačių investicijų 

bei eksporto 

skatinimas – 

16980_RRP 

paskolų priemonė 

Tikslas Su galutiniais 

paramos gavėjais 

pasirašytos 

4 518,4 mln. EUR 

vertės finansų 

įstaigų lėšos 

 Pasirašytų 

lėšų suma 

(EUR) 

3 518.4 4 518.4 2 

KETVI

RTIS 

2024 Su galutiniais paramos gavėjais pasirašyta 4 518,4 mln. 

EUR (įskaitant valdymo mokesčius) EGADP paskolų 

priemonės lėšų, susijusių su tarptautinėmis finansų 

įstaigomis ir komerciniais bankais, suma, laikantis 

tarpinėje reikšmėje nustatytų įgaliojimų ir 

nepriklausomų auditorių atlikto ex ante patikrinimo, ar 

laikomasi valdymo, atrankos, stebėsenos, audito ir 

nuostolių pasidalijimo kriterijų, reikšmingos žalos 

nedarymo techninių gairių (2021/C58/01) ir indėlio 

siekiant 38,5 proc. klimato srities tikslo ir 20,8 proc. 

skaitmeninio tikslo. 

326 4.7. 

Konkurencingumo 

didinimas ir 

privačių investicijų 

bei eksporto 

skatinimas – 

16980_RRP 

paskolų priemonė 

Tikslas 7 064 mln. EUR 

finansų įstaigų 

lėšų pasirašyta su 

galutiniais 

paramos gavėjais 

 Suma (mln. 

eurų)  

4 518.4 7 064 4 

KETVI

RTIS 

2024 Su galutiniais paramos gavėjais pasirašyta 7 064 mln. 

EUR (įskaitant valdymo mokesčius) EGADP paskolų 

priemonės lėšų, susijusių su tarptautinėmis finansų 

įstaigomis ir komerciniais bankais, pagal tarpinėje 

reikšmėje nustatytus įgaliojimus ir po to, kai 

nepriklausomi auditoriai ex ante patikrino, ar laikomasi 

valdymo, atrankos, stebėsenos, audito ir nuostolių 

pasidalijimo kriterijų, reikšmingos žalos nedarymo 
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Eilės 

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/S

iektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas 

Ketvirči

o 
Metų 

techninių gairių (2021/C58/01) ir kaip prisidedama prie 

41,5 proc. klimato srities tikslo ir 20,8 proc. 

skaitmeninio tikslo. 

327 4.7. 

Konkurencingumo 

didinimas ir 

privačių investicijų 

bei eksporto 

skatinimas – 

16980_RRP 

paskolų priemonė 

Tikslas 9 800 mln. EUR 

finansų įstaigų 

lėšų pasirašyta su 

galutiniais 

paramos gavėjais 

 Suma (mln. 

EUR) 

7 064 9 800 4 

KETVI

RTIS 

2025 Su galutiniais paramos gavėjais pasirašyta 9800 mln. 

EUR (įskaitant valdymo mokesčius) EGADP paskolų 

priemonės lėšų, susijusių su tarptautinėmis finansų 

įstaigomis ir komerciniais bankais, vadovaujantis 

tarpinėje reikšmėje apibrėžtais įgaliojimais ir 

nepriklausomų auditorių atliktu ex ante patikrinimu, ar 

laikomasi valdymo, atrankos, stebėsenos, audito ir 

nuostolių pasidalijimo kriterijų, reikšmingos žalos 

nedarymo techninių gairių (2021/C58/01) ir prisidėjimu 

prie 48,98 proc. klimato srities tikslo ir 24,19 proc. 

skaitmeninio tikslo. 

327a 4.7. 

Konkurencingumo 

didinimas ir 

privačių investicijų 

bei eksporto 

skatinimas – 

16980_RRP 

paskolų priemonė 

Tikslas 13 366 446 891 E

UR finansų 

įstaigų lėšų 

pasirašyta su 

galutiniais 

paramos gavėjais 

 Dydžiai 

(EUR) 

9 800 000 000 13 366 446 891 1 

KETVI

RTIS 

2026 Su galutiniais paramos gavėjais pasirašyta 

13 366 446 891 EUR (įskaitant valdymo mokesčius) 

EGADP paskolų priemonės lėšų, susijusių su 

tarptautinėmis finansų įstaigomis ir komerciniais 

bankais, suma, laikantis tarpinėje reikšmėje nustatytų 

įgaliojimų ir nepriklausomų auditorių atlikto ex ante 

patikrinimo, ar laikomasi valdymo, atrankos, stebėsenos, 

audito ir nuostolių pasidalijimo kriterijų, reikšmingos 

žalos nedarymo techninių gairių (2021/C58/01) ir 

indėlio siekiant 55 proc. klimato srities tikslo ir 28 proc. 

skaitmeninio tikslo. 

328a 

strai

psnis 

4.7. 

Konkurencingumo 

didinimas ir 

privačių investicijų 

bei eksporto 

skatinimas – 

16980_RRP 

paskolų priemonė 

Etapas Paskolų priemonė. 

Finansų 

ministerija 

užbaigė 

investiciją 

Perdavimo 

pažymėjimas 

   1 

KETVI

RTIS 

2026 Graikija perveda 13 366 446 891 EUR tarptautinėms 

finansų įstaigoms ir komerciniams bankams paskolų 

priemonei. 

329 4.7. 

Konkurencingumo 

didinimas ir 

privačių investicijų 

bei eksporto 

skatinimas – 

Tikslas Pasirašyti teisiniai 

susitarimai su 

fondais – 

500 mln. EUR 

 Suma (mln. 

eurų) 

0 500 4 

KETVI

RTIS 

2025 Graikijos plėtros investicijų bankas turi būti sudaręs 

teisinius finansavimo susitarimus su fondais dėl sumos, 

kurios reikia bent 500 mln. EUR paramai nuosavam 

kapitalui panaudoti (atsižvelgiant į valdymo mokesčius). 
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Eilės 

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/S

iektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas 

Ketvirči

o 
Metų 

16980_RRP 

paskolų priemonė 

329a 

strai

psnis 

4.7. 

Konkurencingumo 

didinimas ir 

privačių investicijų 

bei eksporto 

skatinimas – 

16980_RRP 

paskolų priemonė 

Tikslas Pasirašyti teisiniai 

susitarimai su 

fondais – 

650 000 000 EUR  

 

 Dydžiai 

(EUR) 

500 000 000 650 000 000 1 

KETVI

RTIS 

2026 Graikijos plėtros investicijų bankas turi būti sudaręs 

teisinius finansavimo susitarimus su fondais dėl sumos, 

kurios reikia bent 650 000 000 EUR nuosavo kapitalo 

paramai panaudoti (atsižvelgiant į valdymo mokesčius). 

330 4.7. 

Konkurencingumo 

didinimas ir 

privačių investicijų 

bei eksporto 

skatinimas – 

16980_RRP 

paskolų priemonė 

Tikslas 500 mln. EUR 

vertės „InvestEU“ 

operacijų 

patvirtinimas 

 Suma (mln. 

eurų) 

0 500 4 

KETVI

RTIS 

2025 „InvestEU“ investicijų komitetas tvirtina investavimo 

operacijas, kurių bendra tikslinė finansavimo suma (arba 

sutelktos investicijos) siekia 500 mln. EUR. 

330a 

strai

psnis 

4.7. 

Konkurencingumo 

didinimas ir 

privačių investicijų 

bei eksporto 

skatinimas – 

16980_RRP 

paskolų priemonė 

Tikslas 300 000 000 EUR 

vertės „InvestEU“ 

operacijų 

patvirtinimas  

 Dydžiai 

(EUR) 

500 000 000 800 000 000 1 

KETVI

RTIS 

2026 „InvestEU“ investicijų komitetas tvirtina investavimo 

operacijas, kurių suma sudaro 300 000 000 EUR iš visos 

tikslinio finansavimo (arba sutelktų investicijų) sumos. 

330b 4.7. 

Konkurencingumo 

didinimas ir 

privačių investicijų 

bei eksporto 

skatinimas – 

16980_RRP 

paskolų priemonė 

Tikslas 100 000 000 EUR 

vertės „InvestEU“ 

operacijų 

patvirtinimas 

 Dydžiai 

(EUR) 

800 000 000 900 000 000 2 

KETVI

RTIS 

2026 „InvestEU“ investicijų komitetas tvirtina investavimo 

operacijas, kurių suma sudaro 100 000 000 EUR iš visos 

tikslinio finansavimo (arba sutelktų investicijų) sumos. 
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Kapitalo injekcija į Graikijos plėtros banką (16403) 

Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė (reforma 

arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybinis rodiklis (siektinų 

reikšmių) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 

 

 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas Faktinės Atskaitos 

scenarijus 

Tikslas Ketvirčio Metų 

382 4.7. 16403_Kapitalo injekcija į 

Graikijos plėtros banką 

Etapas Investicijų politika Investicijų politikos 

priėmimas 

      2 

KETVIRTIS 

2026 Naujos Graikijos plėtros banko investicijų 

politikos, susijusios su papildomos kapitalo 

injekcijos naudojimu, priėmimas. 

383 4.7. 16403_Kapitalo injekcija į 

Graikijos plėtros banką 
Etapas Kapitalo įnašas Perdavimo 

pažymėjimas  

   2 

KETVIRTIS 

2026 Graikija perveda 1 989 092 029 EUR Graikijos 

plėtros bankui, kad padidintų jo kapitalą. 

Be kapitalo injekcijos į Graikijos plėtros banką, 

kuri yra EGADP investicija, Graikija ne vėliau 

kaip 2026 m. rugpjūčio 31 d. pateikia ataskaitą, 

kurioje nurodo veiksmus, kurių ėmėsi Graikijos 

plėtros bankas, kad įgyvendintų investicijų 

politiką, įskaitant veiksmus, kurių imtasi siekiant 

įgyvendinti finansinius produktus, kuriuos iš 

pradžių tikimasi paremti papildomu kapitalu, taip 

pat numatomus veiksmus, kurių reikia imtis 

siekiant toliau įgyvendinti tuos produktus. 

 

Graikijos plėtros banko ramsčiais grindžiamas vertinimas (16405) 

Eilės 

Ne. 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai rodikliai 

(jei tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybinis rodiklis (siektinų 

reikšmių) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Faktinės Atskaitos 

scenarijus 

Tikslas   

384 4.7. 16405_Graikijos plėtros banko 

ramsčiais grindžiamas vertinimas 

Etapas Graikijos plėtros 

bankas vertinamas 

pagal ramsčius 

Graikijos plėtros 

bankas vertinamas 

pagal ramsčius 

siekiant panaudoti ES 

lėšas 

   2 

KETVIRTIS 

2026 Graikijos plėtros banką teigiamai vertina 

nepriklausomas išorės auditorius. 
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T. KOMPONENTAS. „REPowerEU“ REFORMS 

T.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas 

Šiame skyriuje pateikiamos reformos, kuriomis siekiama skatinti priklausomybės nuo iškastinio 

kuro mažinimą, atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir dujas iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, 

įskaitant: 1) reforma, susijusi su teisės aktų sistemos, kuria siekiama sudaryti sąlygas ir palengvinti 

vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir biometano gamybą, saugojimą, transportavimą ir 

naudojimą, nustatymu, 2) reforma, susijusi su anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo 

technologijų reguliavimo ir rinkos veikimo sistemos sukūrimu, siekiant skatinti pramonės 

priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą Graikijoje, 3) reforma, susijusi su sausumos ir jūros 

erdvės naudojimo optimizavimu siekiant plėtoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją, kartu toliau 

darant pažangą jūros vėjo elektrinių parkų įrengimo teisės aktų sistemoje, 4) reforma, kuria 

siekiama padidinti tinklo ir kaupimo pajėgumus sprendžiant tinklo stabilumo ir kliūčių problemas, 

5) pažangiųjų tinklų reguliavimo sistemos reforma, kuria siekiama paspartinti išmaniųjų ir 

skaitmeninių technologijų diegimą skirstomajame tinkle ir skatinti paklausos atsaką galutiniam 

vartotojui, 6) reforma, kuria siekiama skatinti dalijimąsi energija, taip skatinant atsinaujinančiųjų 

išteklių naudojimą, sudarant sąlygas decentralizuotai gamybai ir dalijimuisi tarp įvairių mažos 

apimties atsinaujinančiųjų išteklių energijos sistemų, ir 7) reforma, kuria nustatomos novatoriškų 

energijos vartojimo efektyvumo intervencinių priemonių veiksmų gairės, įskaitant naujų ne 

dotacijomis grindžiamų finansinių priemonių nustatymą ir inicijavimą. 

Reforma: Vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir tvaraus biometano licencijavimo 

sistema (priemonės Nr. 16987) 

Reformos tikslas – priimti reikiamus teisės aktus, kad Graikijoje būtų veiksmingai diegiamas 

vandenilis iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir tvarus biometanas, pašalinant galimas kliūtis ir 

nustatant dujų iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių sektoriaus ir rinkų plėtros procesus. Reforma 

numatoma priimti teisės aktų sistemą, kuria siekiama skatinti vandenilio iš atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių ir tvaraus biometano gamybą ir vartojimą. Tai apima licencijų išdavimo ir leidimų 

išdavimo procedūrų specifikaciją, įskaitant nuostatas dėl teritorijų planavimo, perdavimo, 

saugojimo ir įleidimo į tinklą techninių specifikacijų apibrėžtį, įvairių suinteresuotųjų subjektų, 

įskaitant susijusias valdžios institucijas, vaidmenų paaiškinimą, kartu užtikrinant mechanizmą, 

kuriuo būtų patvirtinama, kad pagamintas vandenilis būtų iš atsinaujinančiųjų išteklių ir tvarus 

biometanas, laikantis naujausių AIED II deleguotųjų aktų nuostatų. 

Reforma turi būti įgyvendinta iki 2024 m. birželio 30 d. 

Reforma: Anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo technologijų reguliavimo ir rinkos 

veikimo sistema pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui skatinti (priemonės Nr. 

16988) 

Šios reformos tikslas – sukurti anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo technologijų 

teisinę ir reguliavimo sistemą. Reformą sudaro licencijavimo sistemos kūrimas, standartizacijos ir 

sertifikavimo proceso nustatymas ir trečiųjų šalių prieigos apibrėžtis. 

Reforma: Sausumos ir jūros erdvės naudojimo optimizavimas plėtojant atsinaujinančiuosius 

energijos išteklius ir jūros vėjo energetiką (priemonės Nr. 16989) 

Šios reformos tikslas – skatinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių (AEI) plėtrą Graikijoje. Reformą 

sudaro jūros vėjo elektrinių parkų teisinė sistema ir palankesnių sąlygų sausumos 

atsinaujinantiesiems energijos ištekliams sudarymas. 
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Reforma: Tinklo ir kaupimo pajėgumų reforma (priemonės Nr.: 16990) 

Šios reformos tikslas – priimti teisinę kaupimo įrenginių dalyvavimo elektros energijos rinkoje 

sistemą. Reformą sudaro sistemos, pagal kurią remiami atskiri baterijų kaupimo projektai, taip pat 

kaupimo įrenginiai kartu su naujomis atsinaujinančiųjų išteklių energijos jėgainėmis, priėmimas ir 

reguliavimo sprendimų, kuriais sudaromos sąlygos kaupimo įrenginiams dalyvauti elektros 

energijos rinkose, priėmimas.  

Reforma: Pažangiojo elektros energijos tinklo reglamentavimo sistema (priemonės Nr.: 16991) 

Priemonės tikslas – investuoti į pažangiųjų tinklų technologijas ir praktiką Graikijos elektros 

energijos rinkoje. Šią priemonę sudaro reformų, kuriomis siekiama skatinti naudoti pažangiuosius 

skaitiklius, vykdymas ir dinamiškos kainodaros galutiniams vartotojams sistemos nustatymas.  

Reforma: Dalijimosi energija, pasigamintos energijos vartojimo ir atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos bendrijų skatinimo priemonių rinkinys (priemonės Nr. 16992) 

Šios reformos tikslas – skatinti dalijimąsi energija. Reforma, be kita ko, siekiama palengvinti 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių stočių įrengimą pastatuose ir sukurti pasigamintos energijos 

vartojimo reguliavimo sistemą bei remti atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrijas. 

Reforma: Novatoriškų energijos vartojimo efektyvumo intervencinių priemonių planas ir 

naujų finansinių priemonių nustatymas (priemonės Nr. 16993) 

Šios reformos tikslas – parengti novatoriškų energijos vartojimo efektyvumo intervencinių 

priemonių, kuriomis būtų skatinama esminė būstų ir pramoninių pastatų renovacija, veiksmų gaires.  

Reformą sudaro i) veiksmų gairės, kuriose apibrėžiamos novatoriškos energijos vartojimo 

efektyvumo intervencinės priemonės; ir ii) pradėti taikyti energijos vartojimo efektyvumo finansinę 

priemonę, grindžiamą ne dotacijų finansiniais šaltiniais.  
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T.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

1 reforma. Vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir tvaraus biometano licencijavimo sistema (priemonės Nr. 16987)  

Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektin

a reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai 

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 

 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavim

o vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 
Tikslas 

Ketvirčio Metų 

351 20–5.1 PUNKTAI. 

„REPowerEU“ 

reformos – 

16987_Vandenilio iš 

atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių ir 

tvaraus biometano 

licencijavimo sistema 

Etapas Vandenilio iš 

atsinaujinančiųj

ų energijos 

išteklių ir 

tvaraus 

biometano 

teisės aktų 

sistema 

Įsigalioję 

teisės aktai  

   2 

KETVIRTI

S 

2024 Įsigaliojo teisės aktai (pirminiai ir 

antriniai) dėl paramos vandeniliui iš 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir 

tvariam biometanui.  

Teisės aktai apima: vandenilio iš 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir 

tvaraus biometano gamybos ir vartojimo 

skatinimas, įskaitant licencijavimo ir 

leidimų išdavimo procedūrų specifikaciją, 

nuostatas dėl teritorijų planavimo, 

perdavimo, laikymo ir įleidimo į tinklą 

techninių specifikacijų nustatymą, įvairių 

suinteresuotųjų subjektų, taip pat susijusių 

valdžios institucijų vaidmenų išaiškinimą, 

kartu užtikrinant mechanizmą, kuriuo būtų 

patvirtinama, kad pagamintas vandenilis 

būtų iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

ir tvarus biometanas, laikantis naujausių 

AIED II deleguotųjų aktų nuostatų. 
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2 reforma. Sausumos ir jūros erdvės naudojimo optimizavimas plėtojant atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir jūros vėjo energetiką 
(priemonės Nr. 16989) 

Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavim

o vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s 

Tiksla

s 

Ketvirči

o 
Metų 

353 20–5.1 PUNKTAI. 

16989_Sausumos ir jūrų 

erdvės naudojimo 

optimizavimas plėtojant 

atsinaujinančiuosius 

energijos išteklius ir jūros 

vėjo energetiką 

Etapas Vietovių, kuriose 

naudojami 

atsinaujinantieji 

energijos ištekliai, 

nustatymas ir 

dvejopo žemės 

naudojimo žemės 

ūkiui ir 

fotovoltinėms 

technologijoms 

sistema 

Teisės aktas (-

ai) 

   4 

KETVI

RTIS 

2024 Teisės akto įsigaliojimas, nurodant: 

• Atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

potencialas; 

• esamų atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių vienetų geografinis 

pasiskirstymas; 

• leidimai būsimiems 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

įrenginiams.  

  

Teisės akto įsigaliojimas, nurodant:  

• tinkamas vietas agrofotovoltinei 

sistemai diegti; 

• žemės ūkio fotovoltinės energijos 

skatinimo veiksmai;  

• dvejopo žemės naudojimo ir žemės 

ūkio fotovoltinės energijos projektų 

taisyklės. 

354 20–5.1 PUNKTAI. 

16989_Sausumos ir jūrų 

erdvės naudojimo 

optimizavimas plėtojant 

atsinaujinančiuosius 

energijos išteklius ir jūros 

vėjo energetiką 

Etapas Jūros vėjo 

elektrinių parkų ir 

atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių 

teisės aktas (-ai) 

Teisės akto (-ų) 

įsigaliojimas 

   4 

KETVI

RTIS 

2025 Dėl jūros vėjo energetikos plėtros: 

 

I) Specialios paskirties įmonės (SPĮ), 

atsakingos už jūros vėjo elektrinių parkų 

duomenų rinkimo koordinavimą, 

sukūrimas: a) SPĮ registracija įmonių 

registre; b) administraciniame sprendime 

nustatomi SPĮ įgaliojimai, veiklos sritis ir 

valdymo struktūra; C) teisės aktu SPĮ 

skiriamas finansavimas.  

 

II) Teisės akte nustatomas elektros 

energijos erdvės rezervavimas jūros vėjo 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavim

o vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s 

Tiksla

s 

Ketvirči

o 
Metų 

elektrinių parkų projektams, kurių 

bendras numatomas pajėgumas yra 

1,9 GW.  

 

III) Teisės aktu nustatoma jūros vėjo 

elektrinių parkų konkursų sistema. 

Dėl sausumos atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių plėtros: 

 

I) Teisės akte nustatomos a) 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

plėtros sritys; ir b) paspartintos 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

plėtros zonos Graikijoje. Atliekami 

paspartintos atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių plėtros zonų strateginiai poveikio 

aplinkai vertinimai. 

II) Teisės aktas, kuriuo skatinama 

įgyvendinti atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių projektus paspartintos plėtros 

zonose, sudarant sąlygas 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

diegimui po 2030 m. Tai apima 

paspartinimo zonų sistemos sukūrimą, 

įskaitant a) ribotą leidimų išdavimo 

procedūrų trukmę, neviršijančią 12 

mėnesių; ir b) paspartinto paspartinimo 

zonų poveikio aplinkai vertinimas. 
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3 reforma. Anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo technologijų reguliavimo ir rinkos veikimo sistema pramonės priklausomybės 
nuo iškastinio kuro mažinimui skatinti (priemonės Nr. 16988) 

Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė (reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadinimas 
Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 
Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 
Matavi

mo 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s 

Tiksla

s 

Ketvirči

o 
Metų 

355 20–5.1 PUNKTAI. „REPowerEU“ 

reformos. 16988_ Anglies dioksido 

surinkimo, naudojimo ir saugojimo 

technologijų reglamentavimo ir 

rinkos veikimo sistema pramonės 

priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimui skatinti  

Etapas Anglies 

dioksido 

surinkimo, 

naudojimo ir 

saugojimo 

teisinės 

sistemos 

sukūrimas. 

Įsigalioję teisės 

aktai  

   3 

KETVI

RTIS 

2024 Anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir 

saugojimo teisinės sistemos įsigaliojimas, 

nustatant: 

• Anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir 

saugojimo technologijų diegimo ir 

eksploatavimo licencijavimo sistemos 

kūrimas, įskaitant aplinkosaugos leidimo 

išdavimą. 

• Atitinkamo surinkto ir saugomo išmetamo 

CO2 kiekio kilmės standartizavimo ir 

sertifikavimo proceso nustatymas. 

• Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 

vertės grandinės reglamentavimo sistemos, 

susijusios su saugojimo ir transportavimo 

mokesčiais, kūrimas. Į sistemą įtraukiamos 

įgalinančios nuostatos dėl sandorių dėl kainų 

skirtumo ir reguliuojamų tarifų. Surinkto 

CO2 naudojimo sistemos nustatymas 

• Trečiųjų šalių prieigos prie tinklo ir (arba) 

transporto infrastruktūros ir saugyklos 

sistemos priėmimas. 

• Atskirų įvairių suinteresuotųjų subjektų 

pareigų, susijusių su anglies dioksido 

surinkimo, naudojimo ir saugojimo 

technologijų veikimu ir atitinkamos rinkos 

priežiūra, priskyrimas. 
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4 reforma. Tinklo ir kaupimo pajėgumų didinimas – investicijų į kaupimą skatinimas (priemonės Nr. 16990) 

Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė (reforma 

arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/S

iektina 

reikšmė 

Pavadinim

as 

Kokybiniai 

rodikliai 

(jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavim

o vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 

Tiksl

as 

Ketvirči

o 
Metų 

356 20–5.1 PUNKTAI. 

„REPowerEU“ reformos – 

16990_Tinklo ir kaupimo 

pajėgumų didinimas – 

investicijų į kaupimą 

skatinimas  

Etapas Teisės aktų 

sistemos 

įsigaliojima

s. 

Pirminės ir 

antrinės 

teisės aktai  

   2 

KETVIR

TIS 

2024 Įsigalioja pirminės ir antrinės teisės aktai, 

kuriais nustatoma sistema, sudaranti sąlygas 

įrengti kaupimo įrenginius esamose arba 

naujose AEI elektrinėse, pagal kurią 

pirmenybė teikiama licencijų išdavimo 

procedūroms ir prieigai prie šių elektrinių 

tinklo.  

 

357 20–5.1 PUNKTAI. 

„REPowerEU“ reformos. 

16990_Tinklo ir kaupimo 

pajėgumų reforma 

Etapas  Teisės aktų 

įsigaliojima

s.  

Teisės 

aktams,  

   2 

KETVIR

TIS 

2025 Teisės aktų, kuriais patvirtinama 

licencijavimo sistema, skirta atskiriems 

baterijų projektams remti, įsigaliojimas.  

Reguliavimo sprendimų, kuriais sudaromos 

sąlygos kaupimo įrenginiams dalyvauti 

elektros energijos rinkose, priėmimas.  

5 reforma. Pažangiojo elektros energijos tinklo reglamentavimo sistema (priemonės Nr.: 16991) 

Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/S

iektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavim

o 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 

Tiksl

as 

Ketvirči

o 
Metų 

358 20–5.1 PUNKTAI. 

„REPowerEU“ 

reformos. 16991_ 

Reguliavimo sistema 

siekiant pažangiojo 

elektros energijos 

tinklo 

Etapas Paskatomis 

grindžiamos sistemos, 

skirtos skirstymo 

sistemos operatoriui ir 

vartotojams, kūrimas 

siekiant padidinti 

pažangiųjų skaitiklių 

diegimą ir naudojimą. 

Bendras ministrų 

sprendimas/Regul

iavimo institucijos 

sprendimas 

   2 

KETVIR

TIS 

2024 Bendro ministrų sprendimo ir (arba) 

reguliavimo institucijos sprendimo dėl 

paskatomis grindžiamos sistemos, skirtos 

skirstymo sistemos operatoriui ir 

vartotojams, siekiant padidinti pažangiųjų 

skaitiklių diegimą ir naudojimą, sukūrimo 

įsigaliojimas. 
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Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/S

iektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavim

o 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 

Tiksl

as 

Ketvirči

o 
Metų 

359 20–5.1 PUNKTAI. 

„REPowerEU“ 

reformos. 16991_ 

Reguliavimo sistema 

siekiant pažangiojo 

elektros energijos 

tinklo 

Etapas  Dinaminės kainodaros 

sutarčių sistema  

 Teisės aktas    4 

KETVIR

TIS 

2024 Teisės aktų dėl dinamiškos kainodaros 

sutarčių įsigaliojimas siekiant įgyvendinti 

dinamišką kainodarą visiems galutiniams 

vartotojams, kai tik jų paslaugų jungtyje 

bus įrengtas pažangusis skaitiklis. Teisės 

aktas, kuriuo nustatomi projektavimo 

klausimai, pagrindinės dinaminių sutarčių 

sąlygos. Teisės aktu nustatomos 

operatorių, apkrovos atstovų ir klientų 

teisės ir pareigos, susijusios su dinamiškos 

kainodaros įgyvendinimu.  
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6 reforma. Dalijimosi energija, pasigamintos energijos vartojimo ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrijų skatinimo priemonių rinkinys 
(priemonės Nr. 16992) 

Eilės 

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/S

iektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavim

o vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us 

Tikslas Ketvirčio Metų 

361 20–5 PUNKTAI. 

„REPowerEU“ 

reformos – 

16992_Priemonės 

dalijimuisi energija, 

pasigamintos energijos 

vartojimui ir 

atsinaujinančiųjų 

išteklių energijos 

bendrijoms skatinti 

Etapas Pirminės ir antrinės 

teisės aktų dėl 

pasigamintos 

energijos vartojimo 

įsigaliojimas ir 

leidimų įrengti AEI 

stotis daugiabučiuose 

pastatuose išdavimo 

procesų 

palengvinimas 

Pirminės ir 

antrinės teisės 

aktų įsigaliojimas 

   1 

KETVIRT

IS 

2024 1. Antrinės teisės akto įsigaliojimas, kaip nustatyta 

Įstatyme Nr. 5037/2023. Konkrečiai: 

Ministro sprendimo (-ų), kuriuo (-iais) 

įgyvendinamas pasigamintos energijos vartojimas, 

pasigamintos energijos vartojimas išrašant 

virtualias grynąsias sąskaitas ir kolektyvinis 

pasigamintos energijos vartojimas, energijos 

grynosios sąskaitos ir virtualios grynosios 

sąskaitos, įsigaliojimas, nurodant, kaip nustatyta 

Įstatymo Nr. 5037/2023 64 ir 66 straipsniuose. 

2. Pirminės teisės aktų, kuriais siekiama palengvinti 

leidimų įrengti AEI stotis daugiabučiuose (arba 

daugiabučiuose) išdavimo procesus, įsigaliojimas, 

taip pat siekiant skatinti kolektyvinį pasigamintos 

energijos vartojimą. Tai apima taisykles, kuriomis 

palengvinamas sprendimų priėmimas, įskaitant 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių diegimo 

proceso, grindžiamo balsų dauguma, įdiegimą.  

362 20–5 PUNKTAI. 

„REPowerEU“ 

reformos – 

16992_Priemonės 

dalijimuisi energija, 

pasigamintos energijos 

vartojimui ir 

atsinaujinančiųjų 

išteklių energijos 

bendrijoms skatinti 

Etapas Vartotojų 

savarankiško registro 

sukūrimas ir techninė 

pagalba energetikos 

bendrijoms 

Aplinkos ir 

energetikos 

ministerijos teisės 

akto (-ų) ir 

įgyvendinimo 

ataskaitos, kuriais 

patvirtinama 

techninės 

pagalbos 

struktūra, 

įsigaliojimas 

   1 

KETVIRT

IS 

2025 Teisės akto dėl Savarankiškų vartotojų registro 

sukūrimo ir techninės pagalbos, skirtos energetikos 

bendrijų kūrimui ir veikimui remti, sukūrimo 

įsigaliojimas. Pasigamintos energijos vartotojų 

registras naudojamas duomenims ir statistinei 

analizei, kartu sudarant palankesnes sąlygas 

sąveikumui ir dalijimuisi informacija.  

 

Kompetentingos institucijos, kuri tvarkytų 

Savarankiškų vartotojų registrą, paskyrimas. 

 

Įgyvendinimo ataskaitos, kuria patvirtinama, kad 

sukurta techninė pagalba energetikos bendrijoms, 
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Eilės 

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/S

iektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis 

Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavim

o vienetas 

Atskaito

s 

scenarij

us 

Tikslas Ketvirčio Metų 

įskaitant interaktyvius kontaktinius punktus, 

pateikimas.  

7 reforma. Novatoriškų energijos vartojimo efektyvumo intervencinių priemonių planas ir naujų finansinių priemonių nustatymas (priemonės 
Nr. 16993) 

Eilės 

Ne.  

Susijusi priemonė 

(reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės 

aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

363 20–5 PUNKTAI. 

„REPowerEU“ reformos. 

16993_Novatoriškų 

energijos vartojimo 

efektyvumo intervencinių 

priemonių veiksmų gairės ir 

naujų finansinių priemonių 

nustatymas 

Etapas Parengtos 

novatoriškų 

energijos 

vartojimo 

efektyvumo 

intervencinių 

priemonių 

gairės ir teisinė 

sistema 

Įsigalioję teisės 

aktai 

   2 

KETVIRTIS 

2024 Įsigalioja ministrų sprendimas, kuriuo 

priimamos veiksmų gairės, kuriose nustatomos 

novatoriškos energijos vartojimo efektyvumo 

intervencinės priemonės, įskaitant ne 

dotacijomis grindžiamas finansines priemones.  

364 20–5 PUNKTAI. 

„REPowerEU“ reformos. 

16993_Novatoriškų 

energijos vartojimo 

efektyvumo intervencinių 

priemonių veiksmų gairės ir 

naujų finansinių priemonių 

nustatymas 

Etapas Ne dotacijų 

finansinės 

priemonės 

taikymo 

pradžia 

Įsigalioję teisės 

aktai 

   2 

KETVIRTIS 

2025 Teisės akto (-ų), kuriuo (-iais) pradedama 

taikyti ne dotacijomis grindžiama finansinė 

priemonė, įsigaliojimas.  
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U. 5.2 KOMPONENTAS. Plano „REPowerEU“ įgyvendinimo priemonės 

 

U.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas 

Skyriuje „REPowerEU“ numatytos trys investicinės priemonės, kuriomis remiamas energijos 

vartojimo efektyvumas, naujų atsinaujinančiųjų energijos išteklių diegimas, energijos kaupimas ir 

anglies dioksido surinkimas bei saugojimas, įskaitant: 1) investicija, kuria remiamas energijos 

vartojimo efektyvumas ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo savo reikmėms skatinimas 

ir kurią sudaro penkios dalinės investicijos, apimančios i) gyvenamųjų pastatų energinę renovaciją 

teikiant subsidijas; II) negyvenamųjų viešųjų ir privačių pastatų energinei renovacijai teikiant 

subsidijas; III) fotovoltinių sistemų, skirtų pasigamintos energijos vartojimui gyvenamuosiuose 

pastatuose ir žemės ūkio sektoriuje, įrengimas teikiant subsidijas; IV) atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių naudojimo gyvenamuosiuose pastatuose skatinimas finansuojant naujų atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių sistemų, skirtų karštam vandeniui ruošti, įrengimą; ir v) energijos vartojimo 

efektyvumo didinimu komunalinėse vandens tiekimo ir kanalizacijos paslaugų įmonėse; 2) didinti 

energijos kaupimo sistemų įrengimą siekiant papildomos atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

skverbties; ir 3) bandomieji biometano ir vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos 

projektai ir anglies dioksido surinkimo ir saugojimo (CCS) technologijų skatinimas pramonės 

šakose, kuriose sunku sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį, siekiant skatinti pramonės 

priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą. 

Investicijos: Energijos kaupimo įrenginių, skirtų papildomai atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

skverbčiai, įrengimas (priemonės Nr.: 16996) 

Šios priemonės tikslas – padidinti investicijas: „Parama kaupimo sistemų įrengimui siekiant 

padidinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių skverbtį“ (ID: 16926) 1.1 komponento (Padidinimas). 

Investicijas sudaro atskirų tinklo masto kaupimo sistemų kūrimas ir jos padės įrengti papildomus 

naujus energijos kaupimo įrenginius, kurių galia bus bent 175 MW. 

Investicijos: Energijos vartojimo efektyvumas ir AEI naudojimo savo reikmėms skatinimas 

(priemonės Nr. 16994) 

Šių investicijų tikslas – vykdyti energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos intervencines priemones įvairiuose sektoriuose, kuriuose suvartojama galutinė energija. 

Investicijas sudaro renovacija, kuria siekiama padidinti energijos vartojimo efektyvumą, 

fotovoltinių sistemų įrengimas ir atsinaujinančiųjų išteklių vandens šildymo sistemų pirkimas.  

Investicijos: Vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos projektas (priemonės Nr. 

16995) 

Šių investicijų tikslas – skatinti vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybą Graikijoje. 

Investicijos apima elektrolizerių įrengimą, pagalbinę infrastruktūrą ir vandenilio tinklą, skirtą 

paskirstymui naftos perdirbimo gamykloje. 
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U.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis  

LU-C[3A]-I[I1] 1 investicijos Energijos kaupimo įrenginių, skirtų papildomai atsinaujinančiųjų energijos išteklių skverbčiai, įrengimas 
(priemonės Nr.: 16996) 

Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė (reforma 

arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Sie

ktina 

reikšmė 

Pavadini

mas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus 

Tiksl

as 
Ketvirčio Metų 

365 21–5.2. Investicijos į 

„REPowerEU“ – 

16996_Energijos kaupimo 

įrenginiai papildomai 

atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių skverbčiai užtikrinti 

Etapas Patvirtinti 

energijos 

kaupimo 

projektai 

Patvirtinimo 

sprendimas 

   2 

KETVIRTI

S 

2024 RAAWW paskelbtas patvirtinimo 

sprendimas dėl projektų, kurių bendra 

įrengtoji elektros energijos kaupimo 

galia yra 175 MW.  
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2 investicija. Energijos vartojimo efektyvumas ir AEI naudojimo savo reikmėms skatinimas (priemonės Nr. 16994) 

Eilė

s  

Ne. 

Susijusi priemonė (reforma 

arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektin

a reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 
Preliminarus 

užbaigimo tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir 

siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s 

Tikslas Ketvirčio Metų 

367 21–5.2. Investicijos į 

„REPowerEU“ – 

16994_Energijos vartojimo 

efektyvumas ir 

atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių naudojimo savo 

reikmėms skatinimas  

Etapas Paramos 

programų 

pradžia 

    4 

KETVIRTI

S 

2023 Ministro sprendimo, kuriuo 

pradedamos šios paramos 

programos, įsigaliojimas:  

 

1. Gyvenamųjų pastatų 

energinė renovacija, 

įskaitant atrankos proceso 

nustatymą siekiant 

užtikrinti, kad gyvenamųjų 

namų pirminės energijos 

suvartojimas būtų 

sumažintas bent 30 proc., 

palyginti su pradiniu 

gyvenamųjų namų 

energiniu naudingumu, 

apskaičiuotu kWh/m 2, ir 

energijos nepriteklių 

patiriantys namų ūkiai 

remiami didinant dotacijų 

procentinę dalį. 

2. Viešojo sektoriaus pastatų 

ir privačiojo sektoriaus 

(negyvenamųjų pastatų) 

energijos vartojimo 

efektyvumas, be kita ko, 

nustatant atrankos procesą, 

siekiant užtikrinti, kad 

paramos gavėjų pirminės 

energijos suvartojimas būtų 

sumažintas bent 30 proc., 

palyginti su pradiniu 

gyvenamosios vietos 

energiniu naudingumu, 

apskaičiuotu kWh/m 2.  

3.  Fotovoltinės sistemos, 
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Eilė

s  

Ne. 

Susijusi priemonė (reforma 

arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektin

a reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 
Preliminarus 

užbaigimo tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir 

siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s 

Tikslas Ketvirčio Metų 

skirtos pasigamintos 

energijos vartojimui 

gyvenamuosiuose 

pastatuose ir žemės ūkio 

sektoriuje. 

4. Namų ūkiams skirtos 

atsinaujinančiųjų išteklių 

vandens šildymo sistemos, 

kuriomis remiamas 

atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių diegimas 

gyvenamuosiuose 

pastatuose, įrengiant naujus 

saulės energijos vandens 

šildytuvus, šilumos 

siurblius ir 

atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių sistemas, kuriuose 

naudojama nauja moderni 

technologija, arba 

pakeičiant energiją 

vartojančius elektrinius 

vandens šildytuvus, 

kuriuose naudojama sena 

technologija, naujais saulės 

energijos vandens 

šildytuvais, šilumos 

siurbliais ir 

atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių sistemomis, 

kuriuose naudojama nauja 

moderni technologija. 

Energijos nepriteklių 

patiriantys namų ūkiai 

remiami didinant dotacijų 

procentinę dalį (taikoma tik 

saulės energijos vandens 

šildytuvams). 
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Eilė

s  

Ne. 

Susijusi priemonė (reforma 

arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektin

a reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 
Preliminarus 

užbaigimo tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir 

siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s 

Tikslas Ketvirčio Metų 

5. Skatinti energijos vartojimo 

efektyvumo priemones 

savivaldybių vandens 

tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įmonėse, i) 

mažinant siurblinių ir 

siurblinių variklių 

suvartojamos energijos 

kiekį; ir ii) atlikti tyrimus 

siekiant optimaliai 

įgyvendinti veiksmus, 

kuriais būtų toliau 

didinamas šių įmonių 

energijos vartojimo 

efektyvumas. 

6. Parama įmonėms skirtų 

baterijų kaupimo sistemų 

įrengimui. 

368 21–5.2. Investicijos į 

„REPowerEU“ – 

16994_Energijos vartojimo 

efektyvumas ir 

atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių naudojimo savo 

reikmėms skatinimas 

 Tikslas Fotovoltinių 

sistemų, 

skirtų 

pasigamintos 

energijos 

vartojimui, 

įrengimas 

 Įrengtų 

fotovoltinių 

sistemų 

skaičius 

0 11 580 2 

KETVIRTI

S 

2024 Fotovoltinės (PV) sistemos, 

skirtos pasigamintos energijos 

vartojimui gyvenamuosiuose 

pastatuose ir žemės ūkio 

sektoriuje: Įrengta 11580 

fotovoltinių sistemų, iš kurių 

900 skirta energijos nepriteklių 

patiriantiems namų ūkiams, o 

360 – ūkininkams. 

369 21–5.2. Investicijos į 

„REPowerEU“ – 

16994_Energijos vartojimo 

efektyvumas ir 

atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių naudojimo savo 

reikmėms skatinimas 

Tikslas Dalinės 

investicijos į 

fotovoltinių 

sistemų, 

skirtų 

automobiliam

s vartoti, 

įrengimą, 

energijos 

vartojimo 

efektyvumo 

 Įrengtų 

fotovoltinių 

sistemų 

skaičius 

11 580 13 700 4 

KETVIRTI

S 

2025 1. Fotovoltinės (PV) sistemos, 

skirtos pasigamintos 

energijos vartojimui 

gyvenamuosiuose 

pastatuose ir žemės ūkio 

sektoriuje: Įrengta 13700 

fotovoltinių sistemų, iš 

kurių 1080 skirta energijos 

nepriteklių patiriantiems 

namų ūkiams, o 430 – 

ūkininkams. 



  

209 
 

Eilė

s  

Ne. 

Susijusi priemonė (reforma 

arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektin

a reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei 

tai tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 
Preliminarus 

užbaigimo tvarkaraštis 
Kiekvienos tarpinės ir 

siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s 

Tikslas Ketvirčio Metų 

renovaciją, 

saulės 

energijos 

vandens 

šildytuvus ir 

šilumos 

siurblius. 

2. Gyvenamųjų pastatų 

energinė renovacija: 22740 

pastatų sertifikuotos 

energijos vartojimo 

efektyvumo renovacijos, 

kurias vykdant sutaupoma 

vidutiniškai bent 30 proc. 

pirminės energijos. 

 

3. Atsinaujinančiųjų išteklių 

vandens šildymo sistemos: 

Namų ūkiams įsigyta 

117455 saulės energijos 

vandens šildymo sistemų ir 

22500 šilumos siurblių, iš 

kurių atitinkamai 24130 ir 

2250 pažeidžiamų namų 

ūkių.  

 

 



  

210 
 

LU-C[4A]-I[I3] 3 investicijos Vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos projektas (priemonės Nr. 16995) 

Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė 

(reforma arba 

investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektin

a reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos 

reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenariju

s  

Tiksla

s  
Ketvirčio Metų 

370 21–5.2. Investicijos į 

„REPowerEU“ – 

16995_Atsinaujinančiųjų 

išteklių vandenilio 

gamybos projektas 

Etapas Bendro 

ministrų 

sprendimo dėl 

dotacijos 

skyrimo gavėjui 

priėmimas 

Bendro ministrų 

sprendimo 

priėmimas 

   2 

KETVIRTI

S 

2024 Bendro ministrų sprendimo dėl 

dotacijos skyrimo paramos gavėjui už 

ne mažiau kaip 45 MW naujai įdiegto 

vandenilio iš atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių. 

371 21–5.2. Investicijos į 

„REPowerEU“ – 

16995_Atsinaujinančiųjų 

išteklių vandenilio 

gamybos projektas 

Etapas Vandenilio iš 

atsinaujinančiųj

ų energijos 

išteklių 

gamybos 

pajėgumai 

Nepriklausomos 

sertifikavimo 

įstaigos techninė 

ataskaita  

   4 

KETVIRTI

S  

2025 Nepriklausomos sertifikavimo 

įstaigos techninė ataskaita, kuria 

patvirtinamas vandenilio iš 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

gamybos elektrolizės būdu įrangos, 

kurios pajėgumas ne mažesnis kaip 

45 MW, įrengimas. Tai apima 

elektrolizerių, pagalbinės įrangos ir 

elektros pastotės įrengimą, taip pat 

vandenilio tinklo įrengimą naftos 

perdirbimo gamykloje vandeniliui 

suslėgti, kondicionuoti, matuoti, 

valyti ir skirstyti kartu su įleidimo 

įrenginiu. 
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S. TECHNINĖ PAGALBA 

Šį Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano komponentą sudaro priemonės, 

kuriomis stiprinami Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės agentūros, kuri yra 

naujai sukurta struktūra, išimtinai skirta Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 

planui koordinuoti ir įgyvendinti, administraciniai gebėjimai. Šia priemone siekiama suteikti 

Graikijos administracijai būtiną pagalbą, kad ji galėtų sėkmingai valdyti RRP įgyvendinimą. Todėl 

tikimasi netiesiogiai prisidėti prie RRP tikslų, grindžiamų priemonėmis, įtrauktomis į keturis 

ramsčius, ir padėti įgyvendinti atitinkamas Graikijai skirtas konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, 

t. y. viešąsias ir privačiąsias investicijas (2019 m. konkrečioms šalims skirtą rekomendaciją Nr. 2 ir 

2020 m. konkrečiai šaliai skirtą rekomendaciją Nr. 3), viešuosius finansus ir sveikatos priežiūrą 

(Šalies specialioji rekomendacija Nr. 1 2020), darbo rinką ir socialinę politiką (Šalies specialioji 

rekomendacija Nr. 2 2020). 

S.1. Reformų ir investicijų, susijusių su negrąžintina finansine parama, aprašymas 

Investicijos: Techninė pagalba (priemonės Nr. 16968) 

Investicijas sudaro šešios projekto dalys, t. y.: 1) darbo organizavimo sistemų ir priemonių kūrimas, 

2) paslaugų pirkimas iš išorės auditorių auditui, patikrinimams ir sertifikavimui atlikti tais atvejais, 

kai reikia specialių ekspertinių žinių, ir visa apimančios metodinės audito, patikrinimų ir 

sertifikavimo sistemos kūrimas siekiant padėti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 

priemonės agentūrai vykdyti plano priemonių įgyvendinimo priežiūros funkciją, 3) informacijos 

rinkimo ir viešinimo veiksmai, susiję su pagrindinėmis investicijomis ir reformomis pagal planą, 4) 

tyrimų atlikimas ir išorės ekspertinių žinių bei techninės paramos pirkimas specializuotuose 

projektuose, 5) kasdienės Agentūros veiklos išlaidų (biuro nuomos, biuro įrangos įsigijimo, 

komunalinių paslaugų sąskaitų padengimo) finansavimas ir 6) viešųjų statybos projektų kokybės 

kontrolės paslaugų pirkimas siekiant įvertinti atitiktį statybos sutarčių sąlygoms, reglamentams ir 

techniniams standartams. 3 projekto dalies įgyvendinimas vykdomas atsižvelgiant į gero valdymo 

praktikos nustatymą. Atitinkami veiksmai tampa neatskiriama ir nuolatine viešųjų konsultacijų 

procedūros dalimi ir naudojami kaip priemonė, kuria sudaromos palankesnės sąlygos 

suinteresuotiesiems subjektams dalyvauti ir užtikrinamas tvarus konkrečių reformų ir investicijų 

pagal planą įgyvendinimas. 5 projekto dalies finansavimas yra laikinas, t. y. jei būtina remti 

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės agentūrą, kad ji galėtų veiksmingai 

vykdyti savo įgaliojimus. Priemonė taip pat susijusi su valdymo ir audito bei kontrolės sistemų 

kūrimu. Investicijos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. birželio 30 d.  
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S.2. Negrąžintinos finansinės paramos stebėsenos ir įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos reikšmės, rodikliai ir tvarkaraštis 

Techninė parama 

Eilės  

Ne. 

Susijusi priemonė (reforma 

arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

Kokybiniai 

rodikliai (jei tai 

tarpinės 

reikšmės) 

Kiekybiniai rodikliai (tikslai) 

Preliminarus 

užbaigimo 

tvarkaraštis  
Kiekvienos tarpinės ir siektinos reikšmės aprašymas 

Matavimo 

vienetas 

Atskaitos 

scenarijus  
Tikslas  Ketvirčio Metų 

331 19–16968_ techninė pagalba Etapas Edel teisiniai 

įgaliojimai ir 

valdymo, kontrolės 

ir audito sistemų 

sukūrimas  

Galiojantys EDEL 

teisiniai įgaliojimai 

ir sukurtos 

valdymo, kontrolės 

ir audito sistemos  

   3 

KETVIRTIS 

2021 Įsigalioja EDEL teisiniai įgaliojimai ir sukuriama 

audito ir kontrolės sistema, kuria a) užtikrinamas 

duomenų rinkimas ir orientyrų bei siektinų reikšmių 

įgyvendinimo stebėsena; b) sudaro sąlygas parengti 

valdymo deklaracijas ir audito santrauką, taip pat 

mokėjimo prašymus ir c) nustato būtinas duomenų apie 

paramos gavėjus, rangovus, subrangovus ir tikruosius 

savininkus rinkimo ir saugojimo procedūras pagal 

Reglamento (ES) 2021/241 22 straipsnį prieš pateikiant 

pirmąjį mokėjimo prašymą. Parengiama speciali 

sistemos struktūros audito ataskaita. Jeigu ataskaitoje 

nustatomi trūkumai, audito ataskaitoje rekomenduojami 

taisomieji veiksmai. 
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2. Numatomos bendros ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano išlaidos 

Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, įskaitant skyrių „REPowerEU“, 

visos numatytos išlaidos yra 36113375270 EUR. Visos numatytos „REPowerEU“ skyriaus išlaidos 

yra 794921705 EUR. Visų pirma, bendros numatytos Reglamento (ES) 2023/435 21c straipsnio 3 

dalies a punkte nurodytų priemonių išlaidos yra 0 EUR, o kitų skyriaus „REPowerEU“ priemonių 

išlaidos – 794921705 EUR. 

2 SKIRSNIS. FINANSINĖ PARAMA  

 

1. Į ES biudžetą  

2 straipsnio 2 dalyje nurodytos dalinės įmokos organizuojamos taip: 

 

1.1.Pirmasis mokėjimo prašymas (negrąžintina parama): 

Eilės 

Ne. 
Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

20 
2–1,2. 16872_Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija Tarpinė 

reikšmė 
Etapas 

Gyvenamųjų namų renovacija – 1-ojo 

etapo pradžia 

32 2–1,2. 16920_Energijos nepritekliaus mažinimo veiksmų planas Etapas 
Energijos nepriteklius. Veiksmų 

plano priėmimas 

42 
3–1,3. 16281_EV įkrovimo infrastruktūros įrengimo ir eksploatavimo 

sistema 
Etapas 

Elektromobilių įkrovimo punktai. 

Teisinės sistemos įsigaliojimas 

56 

4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato 

kaitai ir aplinkos apsauga – 16772_Atliekų tvarkymo įstatymas 

siekiant įgyvendinti tvarų atliekų šalinimą sąvartynuose ir perdirbimą 

Etapas 
Atliekų tvarkymo įstatymo 

įsigaliojimas 

77 

4–1.4 PUNKTAI. Tausus išteklių naudojimas, atsparumas klimato 

kaitai ir aplinkos apsauga – 16283_Regioninių civilinės saugos centrų 

(PEKEPP) įgyvendinimas taikant viešojo ir privačiojo sektorių 

partnerystės programas 

Etapas 13 regioninių centrų konkursas 

133 
8–3.1 PUNKTAI. 16744_Darbo teisės modernizavimas ir 

supaprastinimas 
Etapas Darbo įstatymo įsigaliojimas 

141 
8–3.1 PUNKTAI. 16941_DYPA vietos VUT restruktūrizavimas ir 

pervadinimas (KPA2) 
Etapas 

DYPA Organizacinės reformos teisės 

akto įsigaliojimas  

153 
10–3.3 PUNKTAI. 16816_Sveikatos priežiūros išlaidų mažinimas ir 

racionalizavimas 
Etapas 

Lėšų susigrąžinimas. Teisės aktų 

įsigaliojimas 

199 

12–4.1 PUNKTAI. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių 

administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 

16643_Mokesčių teisės aktų kodifikavimas ir supaprastinimas 

Etapas Mokesčių kodifikavimo tvarkaraštis 

200 

18–4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei 

prekybos skatinimas – 16598_Įmonių našumo ir sklaidos skatinimo 

tvarka (didinant įmonių dydį) 

Etapas 
Verslo sklaidos skatinimo teisės aktų 

projektai 

222 
14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 

16292_Nauji teismų pastatai 
Etapas Reikalavimus atitinkantys pastatai 

263 17–4.6. 16982_Organizacinė geležinkelių sektoriaus reforma Etapas Geležinkelių reformos veiksmų gairės 

331 19–16968_ techninė pagalba Etapas 
Edel teisiniai įgaliojimai ir valdymo, 

kontrolės ir audito sistemų sukūrimas  

  

Dalinė dalis 

Suma 1974438067 EURŲ 
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1.2. Antrasis mokėjimo prašymas (negrąžintina parama): 

 

Eilės  

Ne. 
Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektin

a reikšmė 

Pavadinimas 

44 3–1,3. 16924_Elektromobilumas Tarpinė reikšmė Etapas 

Viešasis transportas. 

Viešojo paslaugų 

įsipareigojimo rinkos 

reguliavimo (autobusų) 

įsigaliojimas 

197 

12–4.1 PUNKTAI. Palankesnių mokesčių taikymas augimui ir mokesčių 

administravimo bei surinkimo gerinimas – 16863_Super – išlaidų, 

susijusių su ekologiška ekonomika, energetika ir skaitmenine pertvarka, 

atskaitymas 

Etapas 

Itin didelis atskaitymas 

MVĮ žaliosioms ir 

skaitmeninėms 

investicijoms 

198 
12–4.1 PUNKTAI. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių 

administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16616_ – 

Priemonių ir paskatų elektroniniams sandoriams gerinti priėmimas 

Etapas 
Elektroninių operacijų 

skatinimo teisės aktai 

240 15–4,4. 16581_Glaudesnė kapitalo rinkos priežiūra ir patikimumas Etapas 

Kapitalo rinkos, priežiūra, 

priežiūros procesų 

skaitmeninimas, kapitalo 

rinkų sąjunga (KRS) 

299 
17–4.6. 16593_Strateginių investicijų pritraukimo teisinės sistemos 

pakeitimas Tarpinė reikšmė 
Etapas 

Strateginės investicijos. 

Teisės aktų reforma 

9 
1–1.1 PUNKTAI. 16871_Atgaivinimo veiksmai labiausiai paveiktose 

teritorijose (teisingos pertvarkos teritorijose) 
Etapas 

Žemės atkūrimas. Pagrindų 

įstatymas 

130 7–2.3 PUNKTAI. 16706_MVĮ skaitmeninė transformacija Etapas 

MVĮ skaitmeninė 

transformacija. Kvietimai 

teikti pasiūlymus 

174 
11–3.4 PUNKTAI. Galimybių naudotis veiksminga ir įtraukia socialine 

politika didinimas – 16904_Negalia 
Etapas 

Neįgalumą 

reglamentuojantys teisės 

aktai ir pirmojo etapo 

bandomosios schemos 

įgyvendinimas 

188 
12–4.1 PUNKTAI. Palankesnių mokesčių taikymas augimui ir mokesčių 

administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16614_Internetiniai 

kasos aparatai ir POS (reforma) 

Etapas 

Nepriklausoma valstybės 

pajamų institucija (IAPR): 

Internetiniai kasos aparatai 

ir pardavimo vieta (POS). 

Teisinės sistemos 

įsigaliojimas 

190 

12–4.1 PUNKTAI. Palankesnių mokesčių taikymas augimui ir mokesčių 

administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16656_Nauja 

kovos su kontrabanda sistema, daugiausia taikoma akcizais 

apmokestinamiems produktams (tabakui, alkoholiui ir energijai) 

Etapas 

Kova su kontrabanda. 

Reguliavimo sprendimų 

gairės 

201 
18–4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei prekybos 

skatinimas – 16598_Įmonių našumo ir sklaidos skatinimo tvarka 

(didinant įmonių dydį) 

Etapas 
Teisės aktai, skatinantys 

verslo sklaidą 

224 
14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 

16733_Teismų ir teisminių institucijų darbuotojų (teismų darbuotojų) 

įgūdžiai ir skaitmeniniai įgūdžiai 

Tikslas 
Teisėjų ir sekretorių 

mokymas 

245 16–4,5. 16618_Fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai Etapas 

Fundamentinių ir taikomųjų 

mokslinių tyrimų teisės 

aktai 

246 
16–4,5. 16624_Kūrimas – Plėtra – Mokslinių tyrimų ir inovacijų 

generalinio sekretoriato prižiūrimų mokslinių tyrimų centrų 

infrastruktūros tobulinimas 

Etapas 
Kvietimas teikti paraiškas 

mokslinių tyrimų centrams 

292 17–4.6. 16931_Turizmo plėtra Etapas 
Turizmo plėtra: turizmo 

uostų reformos 

300 17–4.6. 16721_Pažangiosios gamybos spartinimas Etapas 
Kvietimų teikti paraiškas 

gamybai paskelbimas 
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Eilės  

Ne. 
Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektin

a reikšmė 

Pavadinimas 

301 17–4.6. 16634_Nauji pramonės parkai Tarpinė reikšmė Etapas 
Paskelbti konkursus dėl 

pramonės parkų 

310 17–4.6. 16626_Ekonominė žemės ūkio sektoriaus pertvarka Etapas 

Ekonominė žemės ūkio 

pertvarka. Programos 

pradžia 

4 
1–1.1 PUNKTAI. 16865_Restruktūrizavimas ir AEI bendros šilumos ir 

elektros energijos gamybos sąskaitos pajamų didinimas Siektina reikšmė 
Etapas 

Res sąskaita – teisės aktai, 

kuriais iš dalies keičiamas 

L. 4001/2011; įsigaliojo visi 

atitinkami ministerijų, 

Nacionalinės reguliavimo 

institucijos (RAE) ir 

atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių ir kilmės garantijų 

administratoriaus 

(DAPEEP) sprendimai, 

įskaitant kodus. 

5 

1–1.1 PUNKTAI. 16860_Racionalizuoti veiksmingą naujojo elektros 

energijos rinkos modelio veikimą ir naujų atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių elektrinių kūrimą siekiant NEKSVP tikslų įgyvendinant 

stebėsenos mechanizmą, dalyvaujant reguliavimo apkrova priemonėms 

ir iš esmės reformuojant naujų atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

licencijavimo procedūrą 

Etapas 

Atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos sąskaita. Rinkos 

reformos ir licencijavimo 

supaprastinimas 

138 
9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 

16913_A Nauja Mokymosi visą gyvenimą strategija: Graikijos įgūdžių 

tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos modernizavimas ir tobulinimas 

Etapas 

Teisės aktų įsigaliojimas 

mokymosi visą gyvenimą 

strategijoje 

202 
 4.1. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių administravimo bei 

mokesčių surinkimo gerinimas – 16643_Mokesčių teisės aktų 

kodifikavimas ir supaprastinimas 

Etapas 
Mokesčių kodifikavimo 

pajėgumų didinimas 

205 

13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, 

spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų 

sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 

16972_Viešojo administravimo reforma 

Etapas 

Viešasis administravimas. 

Įdiegta veiklos rezultatų 

atlyginimo sistema 

254 
17–4.6. 16628_ Centrinės Graikijos greitkelis E-65: Trikala-Egnatia 

sekcija 
Etapas 

E-65 pastato statybos 

pradžia 

264 17–4.6. 16982_Organizacinė geležinkelių sektoriaus reforma Etapas 
Geležinkelių reformos 

įstatymas 

  

Dalinė dalis 

Suma 1974438067 EURŲ 
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1.3. Trečiasis mokėjimo prašymas (negrąžintina parama): 

 

Eilė

s  

Ne. 

Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektin

a reikšmė 

Pavadinimas 

21 
2–1,2. 16872_Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija 

Tarpinė reikšmė 
Etapas 

2-asis etapas, įskaitant energijos 

nepriteklių patiriančius namų ūkius 

45 3–1,3. 16924_Elektromobilumas Tarpinė reikšmė Etapas 

Viešasis transportas. Naujo rinkos 

reglamento dėl viešųjų paslaugų 

įsipareigojimų įgyvendinimas 

(autobusai) 

57 

4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas 

klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16772_Atliekų tvarkymo 

įstatymas siekiant įgyvendinti tvarų atliekų šalinimą 

sąvartynuose ir perdirbimą 

Etapas 
Atliekų tvarkymo reguliavimo 

įstatymo įsigaliojimas 

85 5–2.1. 16818_Šviesolaidinė infrastruktūra pastatuose Etapas 

Sutarties (-ių) dėl projekto 

„Šviesolaidinė infrastruktūra 

pastatuose“ skyrimas 

96 

6–2,2 PUNKTAI. 16929_ Link viešojo administravimo į 

klientą orientuotų paslaugų supaprastinant ir tobulinant 

procesus, tobulinant sistemas ir užtikrinant atitiktį Europos 

strategijoms ir politikai 

Etapas 

Nacionalinio procedūrų registro 

sukūrimas ir nacionalinio proceso 

supaprastinimo plano įgyvendinimas 

(pirmasis etapas) 

142 
8–3.1 PUNKTAI. 16746_ Pasyvios darbo rinkos politikos 

pertvarka siekiant remti perėjimą į darbo rinką 
Etapas 

Abipusio įsipareigojimo sistemos 

reformos teisės aktų įsigaliojimas  

191 

12–4.1 PUNKTAI. Palankesnių mokesčių taikymas augimui ir 

mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas 

– 16656_Nauja kovos su kontrabanda sistema, daugiausia 

taikoma akcizais apmokestinamiems produktams (tabakui, 

alkoholiui ir energijai) 

Etapas 
Kova su kontrabanda. Reguliavimo 

sprendimų priėmimas 

206 

13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be 

kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant 

viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir 

kovojant su korupcija – 16972_Viešojo administravimo 

reforma 

Etapas 
Viešasis administravimas. Teisės aktų 

sistema įgaliojimams išaiškinti 

209 

13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be 

kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant 

viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir 

kovojant su korupcija – 16978_ Veiksminga kova su korupcija 

Etapas Turto deklaracijos ir politinės partijos 

210 

13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be 

kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant 

viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir 

kovojant su korupcija – 16952_Nacionalinės kovos su 

korupcija sistemos stiprinimas vykdant tikslines intervencijas 

aptikimo, prevencijos ir informuotumo didinimo srityse 

Etapas 
Nacionalinis kovos su korupcija 

veiksmų planas 

223 

14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos 

veiksmingumą – 16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ 

Tarpinė reikšmė 

Etapas 
Techninė parama. Teisminės veiklos 

priemonė 

225 

14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos 

veiksmingumą – 16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ 

Tarpinė reikšmė 

Etapas Teisminė policija. Antriniai teisės aktai  

278 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir 

atsparumo didinimas – 16715_Kultūros sektoriaus darbo 

reforma 

Etapas 
Kultūros sektoriaus darbo reformos 

teisės aktai 

302 17–4.6. 16634_Nauji pramonės parkai Tarpinė reikšmė Etapas Teisės aktų reforma (pirminė teisė) 

311 
 17–4.6. 16653_Žemės ūkio maisto sektoriaus skaitmeninė 

transformacija  
Etapas 

Paskelbtas kvietimas skaitmeninei 

žemės ūkio maisto produktų sektoriaus 

transformacijai  

22 
2–1,2. 16872_Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija 

Tarpinė reikšmė 
Etapas 

Gyvenamųjų namų renovacija – 3-iojo 

etapo pradžia, įskaitant energijos 

nepriteklių patiriančius namų ūkius 
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Eilė

s  

Ne. 

Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektin

a reikšmė 

Pavadinimas 

27 
2–1,2. 16879_Miestų planų rengimas įgyvendinant miestų 

politikos reformą 
Etapas Miestų planų apdovanojimai 

43 
3–1,3. 16281_EV įkrovimo infrastruktūros įrengimo ir 

eksploatavimo sistema 
Tikslas 

Elektrinių transporto priemonių 

įkrovimo vietos. Patvirtinti vietos 

planai 

46 
3–1,3. Įkrovimas ir degalų papildymas – 16831_Produuc-E 

Green  
Etapas Pramonės vienetai. Programos pradžia 

47 3–1,3. 16924_Elektromobilumas Tarpinė reikšmė Etapas 
 Elektrinių transporto priemonių 

įkrovimo punktai. Programų pradžia 

48 3–1,3. 16924_Elektromobilumas Tarpinė reikšmė Etapas Tvarus transportas – galimybių studija 

58 

4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas 

klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16979_Naujos vandens ir 

nuotekų reguliavimo institucijos įsteigimas 

Etapas 
Vandens reguliavimo įstatymo 

įsigaliojimas 

78 

4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas 

klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16910_Stebėsenos ir 

valdymo sistema 

Etapas Sutartis dėl GPS 

93 
6–2,2 PUNKTAI. 16778_ Archyvų skaitmeninimas ir 

susijusios paslaugos 
Etapas 

Sutartis (-ys) dėl archyvų 

skaitmeninimo 

100 
6–2,2 PUNKTAI. 16779_Sąveikumas ir saityno paslaugų 

plėtojimas 
Etapas 

Sutarčių dėl sąveikumo ir saityno 

paslaugų plėtojimo projekto sudarymas 

101 6–2,2 PUNKTAI. 16810_CRM valdžios sektoriui Etapas 
Viešojo sektoriaus CRM sutarties 

sudarymas  

102 
6–2,2 PUNKTAI. 16780_ Viešojo administravimo vieno 

langelio sistemų modernizavimas 
Etapas 

Viešojo administravimo vieno langelio 

principo tolesnio modernizavimo 

sutarties skyrimas 

103 6–2,2 PUNKTAI. 16736_Nauja viešųjų pirkimų sistema Etapas 
Naujos viešųjų pirkimų sistemos 

sutarčių sudarymas 

104 

6–2,2 PUNKTAI. 16823_ Viešojo sektoriaus kibernetinio 

saugumo strategija ir politika ir pažangios nacionalinių 

ypatingos svarbos infrastruktūros objektų saugumo paslaugos 

Etapas 
Sutarties dėl kibernetinio saugumo 

strategijos sudarymas 

105 
6–2,2 PUNKTAI. 16826_Skaitmeninių įgūdžių tobulinimo 

programa šauktiniams 
Etapas 

Sutarčių dėl šauktinių skaitmeninių 

įgūdžių tobulinimo programų 

sudarymas 

106 
6–2,2 PUNKTAI. 16742_Skaitmeninė užsienio reikalų 

ministerijos pertvarka 
Etapas 

Užsienio reikalų ministerijos 

skaitmeninės pertvarkos sutarčių 

sudarymas 

107 6–2,2 PUNKTAI. 16824_E. Registrai Etapas Sutarčių sudarymas e. registracijoms 

121 6–2,2 PUNKTAI. 16842_Centrinė BI – Duomenų analizė Etapas 
Sutarties skyrimas Centrinei verslo 

analizės tarnybai (BI)  

134 
8–3.1 PUNKTAI. 16750_Skaitmeninė darbo sistemų 

transformacija 
Etapas Darbo IT sistemų sutarčių skyrimas 

139 

9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai 

– 16913_A Nauja Mokymosi visą gyvenimą strategija: 

Graikijos įgūdžių tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos 

modernizavimas ir tobulinimas 

Tikslas 
Mokymosi visą gyvenimą strategijos 

užbaigimo patvirtinimas 

159 
10–3.3 PUNKTAI. 16755_Prioritetinės sveikatos priežiūros 

sistemos reforma 
Etapas 

Pirminės sveikatos priežiūros šeimos 

medicinos programų aktyvinimas  

160 
10–3.3 PUNKTAI. 16820_Reforma psichikos sveikatos ir 

priklausomybės srityse 
Tikslas 

Psichikos sveikata – 50 skyrių 

atidaryti, 1 etapas iš 2 

211 

13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be 

kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant 

viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir 

kovojant su korupcija – 16952_Nacionalinės kovos su 

korupcija sistemos stiprinimas vykdant tikslines intervencijas 

aptikimo, prevencijos ir informuotumo didinimo srityse 

Etapas 
Vidaus kontrolės teisės aktų 

įgyvendinimas 

214 

13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be 

kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant 

viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir 

kovojant su korupcija – 16701_Sustiprinti valstybės pagalbos 

Etapas Patobulintas valstybės pagalbos tinklas 
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Eilė

s  

Ne. 

Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektin

a reikšmė 

Pavadinimas 

tinklą 

215 

13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be 

kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant 

viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir 

kovojant su korupcija – 16981_politikos planavimo ir 

koordinavimo stiprinimas 

Etapas 
Politikos planavimas ir koordinavimas. 

Poveikio vertinimas 

226 

14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos 

veiksmingumą – 16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ 

Tarpinė reikšmė 

Etapas 
Pirminė teisė. Administracinės teisės 

aktai 

227 
14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos 

veiksmingumą – 16292_Nauji teismų pastatai 
Etapas 

Teisminių pastatų statyba ir renovacija 

– Sąrašų tikslinimas – Konkursų 

paskelbimas 

  

Dalinė dalis 

Suma 1974438067 EURŲ 
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1.4. Ketvirtasis mokėjimo prašymas (negrąžintina parama):  

 

Eilės  

Ne. 
Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/S

iektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

7 

1–1.1 PUNKTAI. 16865_Restruktūrizavimas ir AEI bendros 

šilumos ir elektros energijos gamybos sąskaitos pajamų 

didinimas Siektina reikšmė 

Tikslas Pajėgumų didinimo tikslas Nr. 2 

37 2–1,2. 16932_Atėnų olimpinis lengvosios atletikos centras Etapas OAKA – sutarties skyrimas 

228 

14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 

16733_Teismų ir teisminių institucijų darbuotojų (teismų 

darbuotojų) įgūdžiai ir skaitmeniniai įgūdžiai 

Tikslas Teisėjų ir sekretorių mokymas 

1 
1–1.1 PUNKTAI. 16870_Veiksmai salų elektros energijos tinklų 

sujungimui ir elektros energijos tinklo modernizavimui 
Etapas Salų sujungimas. Sutarčių skyrimas 

6 

1–1.1 PUNKTAI. 16865_Restruktūrizavimas ir AEI bendros 

šilumos ir elektros energijos gamybos sąskaitos pajamų 

didinimas Siektina reikšmė 

Tikslas Pajėgumų didinimo tikslas 1 

11 
1–1.1 PUNKTAI. 16926_Parama kaupimo sistemų įrengimui, 

siekiant padidinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių skvarbą 
Etapas Saugojimo sutartys 

34 2–1,2. 16876_ Viešojo sektoriaus pastatų energinis atnaujinimas  Etapas 
Viešųjų pastatų energinis 

naudingumas – patvirtintos paraiškos 

61 

4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas 

klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16849_Nacionalinis miškų 

atkūrimo planas, atkūrimas ir prevencija (antiNERO), kovos su 

erozija ir apsaugos nuo potvynių priemonės 

Etapas 
Miško atkūrimas, atkūrimas ir 

prevencija – sutartys 1 

66 

4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas 

klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16850_Geriamojo vandens 

tiekimo ir taupymo infrastruktūra 

Etapas 
Paraiškų dėl vandens infrastruktūros 

patvirtinimas 

87 5–2.1. 16855_Mažieji palydovai Etapas 
Sutarties (-ių) dėl projekto „Mažieji 

palydovai“ sudarymas 

135 
8–3.1 PUNKTAI. 16942_Valstybinės užimtumo tarnybos 

(DYPA) skaitmeninė transformacija 
Etapas 

DYPA archyvų skaitmeninimas, 

saugojimas ir saugojimas 

143 

9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 

16792_Darbuotojų kompetencija, perkvalifikavimas ir 

kvalifikacijos kėlimas taikant reformuotą mokymo modelį 

(profesinio švietimo ir mokymo reforma) 

Etapas 

Profesinio rengimo ir mokymo 

kokybės kontrolės sistemos sutarčių 

skyrimas 

154 
10–3.3 PUNKTAI. 16816_Sveikatos priežiūros išlaidų 

mažinimas ir racionalizavimas 
Tikslas 

Lėšų susigrąžinimas sumažėja 

50000000 (1 žingsnis) 

203 

12–4.1 PUNKTAI. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių 

administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 

16643_Mokesčių teisės aktų kodifikavimas ir supaprastinimas 

Etapas 
Pajamų mokesčio ir mokesčių 

procedūrų kodų atnaujinimas 

229 
14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 

16727 „Skaitmeninė teisingumo transformacija“ (e. teisingumas) 
Etapas 

Registravimo sistemų ir IT 

teisingumo sistemos atnaujinimas 

230 
14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 

16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ Tarpinė reikšmė 
Etapas 

Įsigaliojimas. Teismo tarnautojų 

veiklos rezultatų vertinimo priemonė 

231 
14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 

16292_Nauji teismų pastatai 
Etapas Sutartys  

257 17–4.6. 16631_Kelių saugos gerinimas Etapas 
Sutartis dėl kelių eismo saugumo. 

Pirmoji sutarčių grupė 

260 17–4.6. 16630_Kretos šiaurinis greitkelis (Β.Ο.Α.Κ.) Etapas 
Pranešimas apie sutarčių skyrimą dėl 

trijų BOAK projekto dalių 

267 17–4.6. 16833_EASA reikalavimų taisymo darbų įgyvendinimas Etapas 

Pranešimas apie sutarties dėl Europos 

Sąjungos aviacijos saugos agentūros 

(EASA) darbų regioniniuose oro 

uostuose sudarymą 

  

Dalinė 

dalis 

Suma 1155362463 EURŲ 
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1.5.Penktasis mokėjimo prašymas (negrąžintina parama): 

 

Eilės  

Ne. 
Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

12 
1–1.1 PUNKTAI. 16901_HEDNO tinklo modernizavimas siekiant 

padidinti atsparumą ir apsaugoti aplinką 
Etapas 

HEDNO – sutartys 

Nr. 1 

13 1–1.1 PUNKTAI. 16900_ HEDNO tinklo atnaujinimas Etapas HEDNO – 2 sutartys 

14 

1–1.1 PUNKTAI. 16899_Įdiegtas Graikijos elektros energijos 

skirstymo tinklo operatoriaus (HEDNO) HV/MV pastočių, skirtų naujai 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių jungčiai, pajėgumo padidėjimas 

Etapas HEDNO – sutartys 3 

23 2–1,2. 16872_Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija Tarpinė reikšmė Tikslas 

Gyvenamųjų namų 

renovacija – 

renovacija #1 

28 
2–1,2. 16879_Miestų planų rengimas įgyvendinant miestų politikos 

reformą 
Etapas 

Miestų planų 

apdovanojimai 

33 2–1,2. 16874_Energetika ir verslumas Etapas 

Privatusis energijos 

vartojimo 

efektyvumo sektorius 

– patvirtintos 

paraiškos 

38 
2–1,2. 16873_ Intervencijos gyvenamuosiuose rajonuose ir pastatų 

ūkyje 
Etapas 

Miestų intervencinės 

priemonės. Sutarčių 

skyrimas 

50 3–1,3. Įkrovimas ir degalų papildymas – 16831_Produuc-E Green Etapas 
Pramonės vienetai – 

atrinktos bendrovės 

59 

4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai 

ir aplinkos apsauga – 16772_Atliekų tvarkymo įstatymas siekiant 

įgyvendinti tvarų atliekų šalinimą sąvartynuose ir perdirbimą 

Etapas 

Atliekų tvarkymo 

reguliavimo 

institucijos įsteigimas 

ir veikimas 

60 

4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai 

ir aplinkos apsauga – 16979_Naujos vandens ir nuotekų reguliavimo 

institucijos įsteigimas 

Etapas 

Vandentvarkos 

reguliuotojo struktūra 

ir veikimas 

62 

4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai 

ir aplinkos apsauga – 16849_Nacionalinis miškų atkūrimo planas, 

atkūrimas ir prevencija (antiNERO), kovos su erozija ir apsaugos nuo 

potvynių priemonės 

Etapas 

Miško atkūrimas, 

atkūrimas ir 

prevencija – sutartys 

2 

68 
4–1.4 PUNKTAI. 16846_ Miesto nuotekų ir dumblo tvarkymo 

infrastruktūra ir komunalinių atliekų tvarkymo įrangos pirkimas 
Etapas 

Pranešimas apie 

sutarties dėl nuotekų 

projektų skyrimą 

79 
4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai 

ir aplinkos apsauga – 16911_Aviacijos priemonės krizėms valdyti 
Etapas 

Dviejų vidutinio 

dydžio gaisrų 

gesinimo 

sraigtasparnių 

pirkimas 

334 5–21 PUNKTAI. 16857_Perėjimas prie gigabitinio plačiajuosčio ryšio. 

Perėjimas prie gigabitinio plačiajuosčio ryšio ir gigabitinio 

plačiajuosčio ryšio paklausos didinimas 

Etapas Perėjimo prie 

gigabitinio 

plačiajuosčio ryšio 

reformos 

įsigaliojimas 

97 

6–2,2 PUNKTAI. 16929_ Link viešojo administravimo į klientą 

orientuotų paslaugų supaprastinant ir tobulinant procesus, tobulinant 

sistemas ir užtikrinant atitiktį Europos strategijoms ir politikai 

Etapas 

Nacionalinio proceso 

supaprastinimo plano 

įgyvendinimas 

(antrasis etapas) 

147 
9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 

16289_Universitetų kompetencijos ir inovacijų strategija 
Etapas 

Kompetencijos 

universitetai ir 

mokslinių tyrimų 

kompetencijos 

grupės. Sprendimai 

dėl patvirtinimo 



  

221 
 

162 
10–3.3 PUNKTAI. 16820_Reforma psichikos sveikatos ir 

priklausomybės srityse 
Tikslas 

Psichikos sveikata – 

106 skyriai atidaryti, 

2 etapas iš 2 

192 

12–4.1 PUNKTAI. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių 

administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 

16611_Skaitmeninis mokesčių audito pertvarkymas 

Etapas 

Mokesčių auditas. 

„MyData“ ir banko 

informacija 

193 

12–4.1 PUNKTAI. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių 

administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 16610_Spartesnis 

PVM grąžinimas 

Etapas 

Visiškai 

automatizuotas PVM 

grąžinimas. IT 

sistemos įdiegimas 

207 

13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, 

spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų 

sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 

16972_Viešojo administravimo reforma 

Etapas 

Viešasis 

administravimas. 

Nauja atlyginimo 

sistema 

216a 

straip

snis 

13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, 

spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų 

sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 

16711_Viešųjų pirkimų srities skatinimas  

Etapas 2021–2025 m. 

nacionalinės viešųjų 

pirkimų strategijos 

dalinis pakeitimas 

232 
14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 16575 

„Spartesnis teisingumo vykdymas“ Tarpinė reikšmė 
Etapas 

Teismo žemėlapio 

peržiūra – Pirminė 

teisė – Civilinė ir 

baudžiamoji teisė 

233 
14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 

16292_Nauji teismų pastatai 
Etapas 

Teisminių pastatų 

statyba ir renovacija. 

Viešieji konkursai 

279 17–4.6. 16486_ Povandeninių antikvarinių vertybių muziejus Etapas 

Sutartis dėl 

povandeninių 

antikvarinių vertybių 

muziejaus 

303 
17–4.6. 16593_Strateginių investicijų pritraukimo teisinės sistemos 

pakeitimas Tarpinė reikšmė 
Etapas 

Reikalavimus 

atitinkančių projektų 

atranka 

337 12–4.1 PUNKTAI. 16985_Graikijos mokesčių politikos sistemos 

pakeitimai 

Etapas Kovoti su mokesčių 

slėpimu ir skatinti 

elektroninius 

mokėjimus 

338 12–4.1 PUNKTAI. 16985_Graikijos mokesčių politikos sistemos 

pakeitimai 

Etapas Reformuoti 

savarankiškai 

dirbančių asmenų 

apmokestinimą ir 

žyminį mokestį 

341 13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, 

spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų pirkimų 

sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su korupcija – 

16986_Nacionalinio kadastro užbaigimas 

Tikslas Kadastro 

kartografavimas – 

85 % užbaigimas 

367 21–5.2. Investicijos į „REPowerEU“ – 16994_Energijos vartojimo 

efektyvumas ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo savo 

reikmėms skatinimas  

Etapas Paramos programų 

pradžia 

  Dalinė dalis Suma 1557198947 EURŲ 
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1.6. Šeštasis mokėjimo prašymas (negrąžintina parama):  

 

Eilės  

Ne. 
Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

8 

1–1.1 PUNKTAI. 16865_Restruktūrizavimas ir AEI bendros 

šilumos ir elektros energijos gamybos sąskaitos pajamų didinimas 

Siektina reikšmė 

Tikslas 
Pajėgumų didinimo 3 

tikslas  

10 
1–1.1 PUNKTAI. 16871_Atgaivinimo veiksmai labiausiai 

paveiktose teritorijose (teisingos pertvarkos teritorijose) 
Etapas 

Žemės atkūrimas. Miestų 

planai 

31 2–1,2. 16891_Naujo jūrų erdvės planavimo sukūrimas Etapas 
Jūrų strategijos 

priėmimas 

113 6–2,2 PUNKTAI. 16738_Centrinė dokumentų valdymo sistema Etapas 

Centrinės dokumentų 

tvarkymo sistemos 

projekto užbaigimas  

122 

6–2,2 PUNKTAI. 16853 Central Cloud Computing Infrastructure 

and Service (Centrinės debesijos kompiuterijos infrastruktūros ir 

paslaugų teikimas) modernizavimas 

Etapas 

Centrinės debesijos 

kompiuterijos 

infrastruktūros ir 

paslaugos pabaigimas 

155 
10–3.3 PUNKTAI. 16816_Sveikatos priežiūros išlaidų mažinimas ir 

racionalizavimas 
Tikslas 

Lėšų susigrąžinimas 

sumažėja 150000000 (2 

žingsnis) 

148 
9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai – 

16676_Švietimo skaitmeninė transformacija 
Tikslas 

Interaktyvių sistemų 

įrengimo užbaigimas 

156 
10–3.3 PUNKTAI. 16816_Sveikatos priežiūros išlaidų mažinimas ir 

racionalizavimas 
Tikslas 

Investicijų į mokslinius 

tyrimus ir plėtrą 

farmacijos srityje 

įrodymas – 1 etapas 

167 

10–3.3 PUNKTAI. 16752_Skaitmeninė sveikatos transformacija 

(DigHealth) – Sveikatos priežiūros atsparumo, prieinamumo ir 

tvarumo didinimas 

Etapas 

Nacionaliniai 

skaitmeninės sveikatos 

įrašai (1 projekto dalis) 

175a 

straipsnis 

11–3.4 PUNKTAI. Didinti galimybes naudotis veiksminga ir 

įtraukia socialine politika – 16726 socialinės išmokos optimizavimas 

Tarpinė reikšmė 

Etapas 

Socialinės išmokos 

Išankstinio mokėjimo 

kortelių optimizavimas 

189 

12–4.1 PUNKTAI. Palankesnių mokesčių taikymas augimui ir 

mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 

16614_Internetiniai kasos aparatai ir POS (reforma) 

Tikslas 

Nepriklausoma valstybės 

pajamų institucija: 

Internetiniai kasos 

aparatai ir pardavimo 

vietos (POS) – 

integravimas ir 

sujungimas  

204 

12–4.1 PUNKTAI. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių 

administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 

16643_Mokesčių teisės aktų kodifikavimas ir supaprastinimas 

Etapas 

Pirminio mokesčių 

kodifikavimo ir 

mokesčių mokėtojų 

informacinės sistemos 

pabaigimas 

340 
12–4.1 PUNKTAI. 16985_Graikijos mokesčių politikos sistemos 

pakeitimai 
Etapas 

Kovoti su mokesčių 

slėpimu naudojant 

„myDATA“ pajamų 

mokesčio tikslais 

212 

13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, 

spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų 

pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su 

korupcija – 16702_Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu 

sistemos stiprinimas 

Etapas 

Sustiprinta kovos su 

pinigų plovimu ir kovos 

su terorizmo 

finansavimu sistema 

216 

13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, 

spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų 

pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su 

korupcija – 16711_Viešųjų pirkimų srities skatinimas 

Etapas 

Viešųjų pirkimų srities 

profesionalumo 

didinimas. Nauji teisės 

aktai 
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234 
14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 

16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ Tarpinė reikšmė 
Etapas 

Teisingumo policijos 

veikla 

244a 

straipsnis 

15–4,4. 16957_Finansų sistemos gebėjimų įveikti įsisenėjusias 

problemas stiprinimas ir realiosios ekonomikos finansavimas 
Etapas 

Elektroniniai aukcionai, 

skirti skolos išieškojimui 

235 

14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą – 

16733_Teismų ir teisminių institucijų darbuotojų (teismų 

darbuotojų) įgūdžiai ir skaitmeniniai įgūdžiai 

Etapas 
Teisėjų ir sekretorių 

mokymas 

244b 
15–4,4. 16957_Finansų sistemos gebėjimų įveikti įsisenėjusias 

problemas stiprinimas ir realiosios ekonomikos finansavimas 
Etapas 

Sutarčių dėl finansų 

sektoriaus priemonių 

skyrimas  

247 

16–4,5. 16624_Kūrimas – Plėtra – Mokslinių tyrimų ir inovacijų 

generalinio sekretoriato prižiūrimų mokslinių tyrimų centrų 

infrastruktūros tobulinimas 

Etapas 

Sutarčių skyrimas 

mokslinių tyrimų 

centrams – statybos 

darbai 

248 

16–4,5. Mokslinių tyrimų ir inovacijų skatinimas – 16654_TH 2 

ORAX: „Trellis“ holistinė ir hibridinė operatyvinė padidinto 

atsparumo autonominė pavyzdinė sistema 

Etapas Sutartys dėl TH2ORAX 

258 17–4.6. 16631_Kelių saugos gerinimas Etapas 
Sutartis dėl kelių eismo 

saugumo – visos sutartys 

268 17–4.6. 16982_Organizacinė geležinkelių sektoriaus reforma Etapas 
„Hellenic Railways“ 

įgyvendinimo planas  

295 17–4.6. 16931_Turizmo plėtra Etapas 

Turizmo plėtra:  

Turizmo uostų 

patvirtinimo sprendimų 

skelbimas  

304 17–4.6. 16634_Nauji pramonės parkai Tarpinė reikšmė Etapas 
Teisės aktų reforma 

(antriniai teisės aktai) 

317 

18–4.7. Didinti konkurencingumą ir skatinti privačias investicijas 

bei eksportą – 16543_veiksmai verslo aplinkai supaprastinti ir jos 

kokybei bei saugai gerinti 

Etapas 

Kokybės politikos ir 

naujos kokybiškos 

infrastruktūros 

reguliavimo sistemos 

nustatymas  

318 
18–4.7. Didinti konkurencingumą ir skatinti privačias investicijas 

bei eksportą – 16591_verslo pagrindas 
Etapas 

Verslo aplinkos 

gerinimas – lengvesnis 

verslas 

335 
10–3.3 PUNKTAI. Sveikatos priežiūros atsparumo, prieinamumo ir 

tvarumo didinimas – 16984_Asmeninio gydytojo reforma 
Etapas 

Asmeninių gydytojų 

reforma. Teisės aktų 

įsigaliojimas 

339 
12–4.1 PUNKTAI. 16985_Graikijos mokesčių politikos sistemos 

pakeitimai 
Etapas 

Stiprinti Nepriklausomos 

valstybės pajamų 

institucijos (IAPR) 

veiklos savarankiškumą 

342 

13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, 

spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų 

pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su 

korupcija – 16986_Nacionalinio kadastro užbaigimas 

Tikslas 

Kadastro 

kartografavimas – 95 % 

užbaigimas 

343 

13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be kita ko, 

spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant viešųjų 

pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir kovojant su 

korupcija – 16986_Nacionalinio kadastro užbaigimas 

Etapas 

Perėjimas prie naujos 

Graikijos kadastro 

organizacinės struktūros. 

Visiškas užbaigimas 

351 

20–5.1 PUNKTAI. „REPowerEU“ reformos – 16987_Vandenilio iš 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir tvaraus biometano 

licencijavimo sistema 

Etapas 

Vandenilio iš 

atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių ir 

tvaraus biometano teisės 

aktų sistema 

356 
20–5.1 PUNKTAI. „REPowerEU“ reformos – 16990_Tinklo ir 

kaupimo pajėgumų didinimas – investicijų į kaupimą skatinimas  
Etapas 

Teisės aktų sistemos 

įsigaliojimas 
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358 
20–5.1 PUNKTAI. „REPowerEU“ reformos. 16991_ Reguliavimo 

sistema siekiant pažangiojo elektros energijos tinklo 
Etapas 

Paskatomis grindžiamos 

sistemos, skirtos 

skirstymo sistemos 

operatoriui ir 

vartotojams, kūrimas 

siekiant padidinti 

pažangiųjų skaitiklių 

diegimą ir naudojimą. 

361 

20–5 PUNKTAI. „REPowerEU“ reformos – 16992_Priemonės 

dalijimuisi energija, pasigamintos energijos vartojimui ir 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrijoms skatinti 

Etapas 

Pirminės ir antrinės 

teisės aktų dėl 

pasigamintos energijos 

vartojimo ir leidimų 

įrengti AEI stotis 

daugiabučiuose 

pastatuose išdavimo 

procesų palengvinimo 

įsigaliojimas 

363 

20–5 PUNKTAI. „REPowerEU“ reformos. 16993_Novatoriškų 

energijos vartojimo efektyvumo intervencinių priemonių veiksmų 

gairės ir naujų finansinių priemonių nustatymas 

Etapas 

Parengtos novatoriškų 

energijos vartojimo 

efektyvumo 

intervencinių priemonių 

gairės ir teisinė sistema 

365 

21–5.2. Investicijos į „REPowerEU“ – 16996_Energijos kaupimo 

įrenginiai papildomai atsinaujinančiųjų energijos išteklių skverbčiai 

užtikrinti 

Etapas 
Patvirtinti energijos 

kaupimo projektai 

370 
21–5.2. Investicijos į „REPowerEU“ – 16995_Atsinaujinančiųjų 

išteklių vandenilio gamybos projektas 
Etapas 

Bendro ministrų 

sprendimo dėl dotacijos 

skyrimo paramos gavėjui 

priėmimas 

368 

21–5.2. Investicijos į „REPowerEU“ – 16994_Energijos vartojimo 

efektyvumas ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo savo 

reikmėms skatinimas 

Tikslas 

Fotovoltinių sistemų, 

skirtų pasigamintos 

energijos vartojimui, 

įrengimas 

  Dalinė dalis Suma 2439692495 EURŲ 
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1.7.Septintasis mokėjimo prašymas (negrąžintina parama):  

 

Eilės  

Ne. 
Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektin

a reikšmė 

Pavadinimas 

51 
3–1,3. Įkrovimas ir degalų papildymas – 16831_Produuc-

E Green Etapas 

Anglies dioksido surinkimas ir 

saugojimas (CCS) – leidimas 

saugoti 

98 

6–2,2 PUNKTAI. 16782_Registrų, sistemų ir paslaugų, 

skirtų nacionalinių viešųjų organizacijų keitimuisi 

duomenimis, sujungimas ir sąveikumas 

Etapas 
Registrų sujungimo ir sąveikumo 

reglamentavimo pagrindas 

110a 

straipsnis 

6–2,2 PUNKTAI. 16780_Viešojo administravimo vieno 

langelio sistemų modernizavimas 
Etapas 

Vieno langelio principu veikiančių 

centrų modernizavimo projekto 

įgyvendinimas 

112 
6–2,2 PUNKTAI. 16823_Kibernetinio saugumo strategija 

ir Nacionalinis saugumo operacijų centras 
Etapas 

Kibernetinio saugumo strategijos 

įgyvendinimas ir Nacionalinis 

saugumo operacijų centras 

142a 

straipsnis 

8–3.1 PUNKTAI. 16746_ Pasyvios darbo rinkos politikos 

pertvarka siekiant remti perėjimą į darbo rinką 
Etapas 

Teisės aktai dėl bedarbio pašalpų ir 

pašalpų 

144 
8–3.1 PUNKTAI. 16747_Aktyvios darbo rinkos politikos 

reforma 
Etapas 

ADRP mokymo užimtumo 

programos įgyvendinimas  

145a 

straipsnis 

9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei 

įgūdžiai – 16794_Pameistrystės sistemos stiprinimas  
Etapas 

Nacionalinės profesinio rengimo ir 

mokymo sistemos teisinė sistema 

166 
10–3.3 PUNKTAI. 16755_Žaliosios investicijos. 

Pirminės sveikatos priežiūros sistemos reforma 
Tikslas 

PHC – pirminės sveikatos 

priežiūros vienetai su renovuota 

infrastruktūra – 1 etapas 

168 

10–3.3 PUNKTAI. 16752_Skaitmeninė sveikatos 

transformacija (DigHealth) – Sveikatos priežiūros 

atsparumo, prieinamumo ir tvarumo didinimas 

Etapas 

Skaitmeninė transformacija. 

Skyrimų kūrimo ir valdymo 

sistemos išplėtimas pagal 

nacionalinę skiepijimo nuo 

COVID-19 programą, elektroninės 

receptų sistemos infrastruktūros 

modernizavimas 

170 10–3.3 PUNKTAI. 16795_Sveikatos infrastruktūra Etapas 
NHS infrastruktūros 

modernizavimas – 1 etapas 

175 

11–3.4 PUNKTAI. Didinti galimybes naudotis 

veiksminga ir įtraukia socialine politika – 16726 

socialinės išmokos optimizavimas Tarpinė reikšmė 

Etapas 
Išankstinio mokėjimo kortelių 

optimizavimas 

176 
11–3.4 PUNKTAI. Galimybių naudotis veiksminga ir 

įtraukia socialine politika didinimas – 16904_Negalia 
Etapas 

Asmeninės pagalbos neįgalumo 

vertinimas 

184 

11–3.4 PUNKTAI. Didinti galimybes naudotis 

veiksminga ir įtraukia socialine politika – 

16685_Informuotumas apie įvairovę 

Etapas 

Mokymo pažymėjimai, išduodami 

privačiojo sektoriaus įmonių 

darbuotojams 

195a 

straipsnis 

12–4.1 PUNKTAI. Mokesčių gerinimas augimui ir 

mokesčių administravimo bei mokesčių surinkimo 

gerinimas – 16291_Mokesčių ir muitinės administracijos 

skaitmeninė transformacija 

Etapas 

Integruotos IAPR Finansinių 

paslaugų generalinio direktorato 

informacinės sistemos ir ii) IAPR 

biuro aparatinės įrangos ir 

nešiojamosios IT įrangos 

pristatymas 

236 

14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos 

veiksmingumą – 16575 „Spartesnis teisingumo 

vykdymas“ Tarpinė reikšmė 

Etapas Teismų žemėlapio peržiūra  

277 
17–4.6. 16786_Infrastruktūros ir transporto ministerijos 

procedūrų supaprastinimas 
Etapas 

Transporto ministerijos procedūrų 

supaprastinimas 

333 

5–2.1. 16844_ Perėjimas prie 5G technologijos, sudarant 

palankesnes sąlygas novatoriškų nuotolinių paslaugų 

plėtrai 

Etapas 
Perėjimo prie 5G technologijų 

reformos įsigaliojimas 

268a 

straipsnis 

17–4.6. 16982_Organizacinė geležinkelių sektoriaus 

reforma 
Etapas 

Graikijos geležinkeliams skirti 

teisės aktai 
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Eilės  

Ne. 
Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektin

a reikšmė 

Pavadinimas 

313 
 17–4.6. 16653_Žemės ūkio maisto sektoriaus 

skaitmeninė transformacija 
Etapas 

Žemės ūkio maisto produktų 

sektoriaus skaitmeninės 

transformacijos projektų 

įgyvendinimas 

353 

20–5.1 PUNKTAI. 16989_Sausumos ir jūrų erdvės 

naudojimo optimizavimas plėtojant atsinaujinančiuosius 

energijos išteklius ir jūros vėjo energetiką 

Etapas 

Vietovių, kuriose naudojami 

atsinaujinantieji energijos ištekliai, 

nustatymas ir dvejopo žemės 

naudojimo žemės ūkiui ir 

fotovoltinėms technologijoms 

sistema 

355 

20–5.1 PUNKTAI. „REPowerEU“ reformos. 16988_ 

Anglies dioksido surinkimo, naudojimo ir saugojimo 

technologijų reglamentavimo ir rinkos veikimo sistema 

pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui 

skatinti  

Etapas 

Anglies dioksido surinkimo, 

naudojimo ir saugojimo teisinės 

sistemos sukūrimas. 

359 

20–5.1 PUNKTAI. „REPowerEU“ reformos. 16991_ 

Reguliavimo sistema siekiant pažangiojo elektros 

energijos tinklo 

Etapas  
Dinaminės kainodaros sutarčių 

sistema  

  
Dalinė dalis 

Suma 
1022674930 EURŲ 

 

1.8.Aštuntasis mokėjimo prašymas (negrąžintina parama):  

Eilės  

Ne. 
Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siekti

na reikšmė 

Pavadinimas 

385 

1.4. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir 

aplinkos apsauga – 16404_Vystymosi programa vietos 

valdžios institucijoms „Antonis Tritsis“ 

Etapas 
Vietos valdžios plėtros 

programa „Antonis Tritsis“ 

45a 

straipsnis 

3–1,3. 16924_Elektromobilumas Etapas Viešojo transporto autobusas. 

Regionams skirtų konkursų 

skelbimas 

241 
15–4,4. 16580_Naujos suvienodintos nemokumo sistemos, 

skirtos skolai restruktūrizuoti ir antrajai galimybei suteikti, 

įgyvendinimas 

Etapas 

Išankstinio perspėjimo ir 

skolos restruktūrizavimo IT 

sistemų modernizavimas 

109 6–2,2 PUNKTAI. 16810_CRM valdžios sektoriui Etapas Valdžios sektoriaus ryšių su 

klientais valdymo sistema ir 

Gov.gr – pasiuntinys 
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Eilės  

Ne. 
Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siekti

na reikšmė 

Pavadinimas 

92 5–2.1. 16855_Mažieji palydovai Etapas 
Projekto „Mažieji palydovai“ 

vykdymas  

114 
6–2,2 PUNKTAI. 16742_Skaitmeninė užsienio reikalų 

ministerijos pertvarka 
Etapas 

 Užsienio reikalų ministerijos 

skaitmeninė transformacija 

115 
6–2,2 PUNKTAI. 16791_Graikijos nacionalinės turizmo 

organizacijos skaitmeninė transformacija 
Etapas 

Graikijos nacionalinės 

turizmo organizacijos 

skaitmeninimas  

131 7–2.3 PUNKTAI. 16706_MVĮ skaitmeninė transformacija Etapas 

MVĮ skaitmeninė 

transformacija. Parama 

skaitmenizacijai taikant čekių 

schemas 

181a 

straipsnis 

11–3.4 Didesnės galimybės naudotis veiksminga ir įtraukia 

socialine politika – 16402_Socialinis ir įperkamas būstas 
Etapas Teisės akto pakeitimas  

132 

 7–2.3 PUNKTAI. 16973_Skaitmeninės verslo ekosistemos 

sukūrimas siekiant palengvinti MVĮ skaitmeninę 

transformaciją 

Etapas 

MVĮ skaitmeninė 

transformacija. Teisėkūros 

reforma, kuria siekiama 

skatinti technologijų diegimą 

135a 

straipsnis 

8–3.1 PUNKTAI. 16942_Valstybinės užimtumo tarnybos 

skaitmeninė transformacija 

Etapas Skaitmeninė DYPA 

transformacija 

142b 
8–3.1 PUNKTAI. 16746_ Pasyvios darbo rinkos politikos 

pertvarka siekiant remti perėjimą į darbo rinką 
Etapas 

Bandomasis projektas dėl 

bedarbio pašalpų 

144a 

straipsnis 

8–3.1 PUNKTAI. 16747_Aktyvios darbo rinkos politikos 

reforma 

Etapas  Aktyvios darbo rinkos 

politikos užimtumo 

programos. Laikinas DYPA 

darbuotojų skaičiaus 

didinimas 

148a 

straipsnis 

9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei 

įgūdžiai – 16676_Švietimo skaitmeninė transformacija 

Etapas Mokymo programų 

atnaujinimo, paslaugų 

racionalizavimo ir švietimo 

skaitmeninės transformacijos 

rezultatų stebėsenos strategija 

157 
10–3.3 PUNKTAI. 16816_Sveikatos priežiūros išlaidų 

mažinimas ir racionalizavimas 
Tikslas 

Lėšų susigrąžinimas sumažėja 

300000000 (3 žingsnis) 

163 
10–3.3 PUNKTAI. 16756_Sveikatos sistemos organizacinės 

reformos  
Etapas 

Graikijos DRG institutas 

KETEKNY ir naujoji 

Sveikatos priežiūros kokybės 

užtikrinimo agentūra ODIPY  

164 
10–3.3 PUNKTAI. 16756_Sveikatos sistemos organizacinės 

reformos  
Tikslas 

Sveikatos sistema. Mokymas 

pagal programą „KETEKNY“ 

166a 

straipsnis 

16755_Žaliosios investicijos. Pirminės sveikatos priežiūros 

sistemos reforma 
Tikslas 

PHC – pirminės sveikatos 

priežiūros vienetai su 

renovuota infrastruktūra – 2 

etapas 

169 
10–3.3 PUNKTAI. 16753_Sveikatos priežiūros namuose ir 

ligoninės namuose sistemų sukūrimas 
Etapas 

Priežiūros namuose 

informacijos centrai 

170a 

straipsnis 
10–3.3 PUNKTAI. 16795_Sveikatos infrastruktūra Tikslas 

NHS infrastruktūros 

modernizavimas – 2 etapas 

170b 10–3.3 PUNKTAI. 16795_Sveikatos infrastruktūra Tikslas 
NHS infrastruktūros 

modernizavimas – 3 etapas 

184a 

straipsnis 

11–3.4 PUNKTAI. Didinti galimybes naudotis veiksminga ir 

įtraukia socialine politika – 16685_Informuotumas apie 

įvairovę 

Etapas Teisės aktas, kuriame 

nurodomas Lygybės 

observatorijos vaidmuo, ir 

teisės aktas, kuriuo numatoma 

pradėti bandomąjį įmonių ir 

(arba) organizacijų, 

skatinančių įvairovę ir 

įtrauktį, vertinimo ir 

apdovanojimų sistemos 

projektą 
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Eilės  

Ne. 
Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siekti

na reikšmė 

Pavadinimas 

185 
11–3.4 PUNKTAI. 16763_Imigracijos ir prieglobsčio 

sistemos skaitmeninė transformacija  
Etapas 

Migracijos prieglobsčio 

sistemos skaitmenizacija 

186 

11–3.4 PUNKTAI. Galimybių naudotis veiksminga ir 

įtraukia socialine politika didinimas – 16922_Socialinė 

integracija 

Tikslas 
Buto renovacija socialiniame 

būste  

208 

13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be 

kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, 

tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo 

priemones ir kovojant su korupcija – 16972_Viešojo 

administravimo reforma 

Etapas 

Viešojo sektoriaus darbuotojų 

mokymas, 

Teisės aktų įsigaliojimas, 

Informacinių sistemų 

naudojimo pradžia  

213 

13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be 

kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, 

tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo 

priemones ir kovojant su korupcija – 16703_Kova su 

neteisėta prekyba ir intelektinės nuosavybės apsauga 

Etapas 

Informacinės sistemos 

sukūrimas, kontrolės postų 

įrengimas ir kovos su 

neteisėta prekyba mokymas 

217 

13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be 

kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, 

tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo 

priemones ir kovojant su korupcija – 16940_Graikijos siuntų 

depozitų ir paskolų fondo modernizavimas  

Etapas 

Archyvų skaitmeninimo ir 

dokumentų valdymo sistemos 

ir integruotos Graikijos siuntų 

depozitų ir paskolų fondo 

informacinės sistemos 

sukūrimas 

219 

13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be 

kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, 

tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo 

priemones ir kovojant su korupcija – 16974_Apskaitos 

reforma 

Etapas 

Apskaitos reforma: Valdžios 

sektoriaus konsoliduotosios 

finansinės ataskaitos  

221 

13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be 

kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, 

tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo 

priemones ir kovojant su korupcija – 16711_Viešųjų pirkimų 

srities skatinimas 

Tikslas 

Mokymo programos 

užbaigimas: „Viešųjų pirkimų 

specialistų sertifikavimas“ 

238  
 

Etapas  

 Tarpininkavimo mokymas ir 

suvienodinta skaitmeninė 

sistema tarpininkavimo 

centrams  
 

14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos 

veiksmingumą – 16575 „Spartesnis teisingumo vykdymas“ 

Tarpinė reikšmė  

Etapas 

Tarpininkavimo mokymas ir 

suvienodinta skaitmeninė 

sistema tarpininkavimo 

centrams 

252 16–4,5. 16971_Moksliniai tyrimai – Kūrimas. Naujovės Etapas 

Mokslinių tyrimų vykdymas – 

Kūrimas – Naujoviški 

projektai 

276 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir 

atsparumo didinimas – 16937_Infrastruktūros ir transporto 

ministerijos techninių darbų ir struktūrinio turto 

administravimo Skaitmeninė integruota programų valdymo 

sistema 

Etapas 
Portfelio valdymo 

informacinė sistema (PMIS) 

268b 17–4.6. 16982_Organizacinė geležinkelių sektoriaus reforma Etapas 

Daugiametė investicijų 

programa, naujas sutartinis 

susitarimas ir techninis 

vadovas 

294 

17–4.6. Modernizuoti pagrindinius ekonomikos sektorius ir 

didinti jų atsparumą – 16944_Graikijos keleivinės laivybos 

laivyno atnaujinimo pagrindinis planas 

Etapas 

Graikijos keleivinių laivų 

laivyno atnaujinimo 

pagrindinis planas 

296 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir 

atsparumo didinimas –_16921_Perkvalifikavimas ir 

kvalifikacijos kėlimas turizmo sektoriuje 

Etapas 

Perkvalifikavimas ir 

kvalifikacijos kėlimas turizmo 

srityje  

332 4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas 

klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16983_Pradinis pastatų 

ar sporto infrastruktūros seisminio atsparumo patikrinimas 

Etapas Pirminių seisminių 

patikrinimų užbaigimas 

336 10–3.3 PUNKTAI. Sveikatos priežiūros atsparumo, 

prieinamumo ir tvarumo didinimas – 16984_Asmeninio 

gydytojo reforma 

Etapas Asmeninių gydytojų reforma. 

Registracija  
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Eilės  

Ne. 
Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siekti

na reikšmė 

Pavadinimas 

344 13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be 

kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, 

tobulinant viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo 

priemones ir kovojant su korupcija – 16986_Nacionalinio 

kadastro užbaigimas 

Tikslas Kadastro kartografavimas. 

Užbaigimas 

346 
16–4,5. 16622_HORIZON 2020 „Pažangumo ženklas“: 

finansavimo bendrovės 
Etapas Projektų vykdymas 

349a 

straipsnis 

17–4.6. 16999_Atkūrimo darbai po pražūtingų audrų 

„DANIEL“, „ELIAS“ ir „IANOS“ padarinių 

Etapas Kelio ruožų atkūrimas 

357 20–5.1 PUNKTAI. „REPowerEU“ reformos. 16990_Tinklas 

ir kaupimo pajėgumai. Investicijų į kaupimą skatinimas 

Etapas  Teisės aktų įsigaliojimas 

362 20–5 PUNKTAI. „REPowerEU“ reformos – 

16992_Priemonės dalijimuisi energija, pasigamintos 

energijos vartojimui ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

bendrijoms skatinti 

Etapas Vartotojų savarankiško 

registro sukūrimas ir techninė 

pagalba energetikos 

bendrijoms 

364 20–5 PUNKTAI. „REPowerEU“ reformos. 

16993_Novatoriškų energijos vartojimo efektyvumo 

intervencinių priemonių veiksmų gairės ir naujų finansinių 

priemonių nustatymas 

Etapas Ne dotacijų finansinės 

priemonės taikymo pradžia 

  

Dalinė dalis 

Suma 1696474735 EURŲ 

 

1.9.Devintasis mokėjimo prašymas (negrąžintina parama):  

 

Eilės  

Nr. 2 
Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

3 

 1–1.1 PUNKTAI. 16870_Intervencinės priemonės, skirtos salų 

elektros energijos tinklų sujungimui ir investicijoms į elektros 

energijos tinklą 

Etapas Salų sujungimas  

15 
1–1.1 PUNKTAI. 16871_Atgaivinimo veiksmai labiausiai 

paveiktose teritorijose (teisingos pertvarkos teritorijose) 
Tikslas Dirvos atkūrimas 

16 
1–1.1 PUNKTAI. 16926_Parama kaupimo sistemų įrengimui, 

siekiant padidinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių skvarbą 
Etapas 

Energijos kaupimas – Amfilochia 

hidroakumuliacinės saugyklos baterijų 

kaupimas ir civilinės inžinerijos darbai 

18 1–1.1 PUNKTAI. 16900_HEDNO tinklo atnaujinimas Etapas HEDNO tinklo naujovinimas 

19 

1–1.1 PUNKTAI. 16899_Graikijos elektros energijos 

skirstymo tinklo operatoriaus (HEDNO) aukštosios ir vidutinės 

įtampos pastotės  

Etapas HEDNO – HV/MV pastotės 

26 
2–1,2. 16872_Gyvenamųjų pastatų energinė renovacija Tarpinė 

reikšmė 
Tikslas 

Gyvenamųjų namų renovacija – 

renovacija #3 

29 
2–1,2. 16879_Miestų planų rengimas įgyvendinant miestų 

politikos reformą 
Etapas Miestų planų parengiamieji veiksmai 

30 

2–1,2. 16894_Naujo specialaus teritorijų planavimo, skirto 

atsinaujinantiesiems energijos ištekliams, pramonei ir turizmui, 

sukūrimas 

Etapas Specialiųjų erdvinių sistemų priėmimas 

36 2–1,2. 16874_Energetika ir verslumas Tikslas 
Energijos vartojimo efektyvumas 

privačiajame sektoriuje 

39 2–1,2. 16932_Atėnų olimpinis lengvosios atletikos centras Etapas OAKA – darbų vykdymas 

40 
2–1,2. 16873_ Intervencija gyvenamuosiuose rajonuose ir 

pastatų ūkyje 
Etapas 

Miestų intervencinės priemonės. Darbų 

vykdymas 
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Eilės  

Nr. 2 
Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

41 
2–1,2. 16875_Infrastruktūros plėtra ir pastatų restauravimas 

buvusioje karališkoje viloje Tatojyje 
Etapas Tatoi – atkurtos 

52 3–1,3. 16924_Elektromobilumas Tarpinė reikšmė Tikslas 

Autobusai. Pakeitimas elektriniais ir 

teisinių nuostatų dėl Salonikų miesto 

transporto organizacijos (OASTH) 

nuosavybės įsigaliojimas 

53 
3–1,3. Įkrovimas ir degalų papildymas – 16831_Produuc-E 

Green 
Etapas CCS – platforma ir leidimų patvirtinimas 

54 
3–1,3. Įkrovimas ir degalų papildymas – 16831_Produuc-E 

Green 
Etapas 

Pramoniniai vienetai. Statybos darbų 

užbaigimas ir įrangos įrengimas  

59a 

straipsnis 

4–1.4. 16772_Atliekų tvarkymo teisės aktas dėl tvaraus atliekų 

šalinimo sąvartynuose ir perdirbimo 
Etapas 

Reguliavimo institucijos atliekamas 

kietųjų atliekų tvarkymo įstaigų (FODSA) 

vadovo tinkamumo vertinimas 

63 

4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas 

klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16849_Nacionalinis miškų 

atkūrimo planas, atkūrimas ir prevencija (antiNERO), kovos su 

erozija ir apsaugos nuo potvynių priemonės 

Etapas 
Miško atkūrimas, atkūrimas ir prevencija 

– vykdymas 

64 
4–1.4 PUNKTAI. 16851_Biologinės įvairovės apsauga kaip 

tvaraus augimo varomoji jėga 
Etapas Biologinė įvairovė 

73 

4–1.4 PUNKTAI. 16846_ Miesto nuotekų ir dumblo tvarkymo 

infrastruktūra ir komunalinių atliekų tvarkymo įrangos 

pirkimas 

Etapas 
Pastatyti miesto nuotekų ir dumblo 

tvarkymo infrastruktūros projektai 

73a 

straipsnis  

4–1.4 PUNKTAI. 16846_ Miesto nuotekų ir dumblo tvarkymo 

infrastruktūra ir komunalinių atliekų tvarkymo įrangos 

pirkimas 

Tikslas 
130 elektrinių atliekų surinkimo 

transporto priemonių pirkimas 

74 
4–1.4 PUNKTAI. 16850_Geriamojo vandens tiekimo ir 

taupymo projektai 
Etapas Vandens tiekimo ir taupymo projektai 

 81 

4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas 

klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16910_Civilinės saugos 

valdymas ir stebėsena 

Etapas 

Įrangos pristatymas ir statybos bei 

renovacijos darbai iš anksto nustatytuose 

pastatuose 

82 

4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas 

klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16911_Aviacijos 

priemonės krizėms valdyti 

Etapas 
Aviacinių priemonių, skirtų krizėms 

valdyti, projekto užbaigimas 

83 

4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas 

klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16912_Miškų gaisrų 

gesinimo, prevencijos ir reagavimo įranga 

Etapas Miškų naikinimo įrangos užbaigimas 

316 4–1.4 PUNKTAI. Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas 

klimato kaitai ir aplinkos apsauga – 16285_ Nacionalinė 

vandens strategija 

Etapas Nacionalinė vandens strategija ir dviejų 

vandens tiekimo įmonių atsakomybės 

išplėtimas 
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Nr. 2 
Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

90 5–2.1. 16818_Šviesolaidinė infrastruktūra pastatuose Tikslas 
Projekto „Pastatų šviesolaidinė 

infrastruktūra“ vykdymas 

92a 

straipsnis 
5–2.1. 16855_Mažieji palydovai Etapas 

Projekto susitarimo pakeitimo 

pasirašymas ir lėšų pervedimas 

95 
 6–2,2 PUNKTAI. 16778_ Archyvų skaitmeninimas ir 

susijusios paslaugos 
Etapas Archyvų skaitmeninimas 

99 

 6–2,2 PUNKTAI. 16929_ Link viešojo administravimo į 

klientą orientuotų paslaugų supaprastinant ir tobulinant 

procesus, tobulinant sistemas ir užtikrinant atitiktį Europos 

strategijoms ir politikai 

Etapas 
Viešojo administravimo administracinės 

naštos mažinimas 

108 
6–2,2 PUNKTAI. 16779_Interneto paslaugos ir naujos kartos 

sąveikumo centras (KED) 
Etapas 

Saityno paslaugų teikimas ir naujos kartos 

sąveikumo centras (KED) 

110b 

straipsnis 

6–2,2 PUNKTAI. 16780_Viešojo administravimo vieno 

langelio sistemų modernizavimas 
Etapas 

Viešojo administravimo vieno langelio 

principu veikiančių centrų renovacija  

119 6–2,2 PUNKTAI. 16736_Nauja viešųjų pirkimų sistema Etapas 
Naujos viešųjų pirkimų sistemos 

sukūrimas 

120 6–2,2 PUNKTAI. 16824_E. Registrai Etapas E. registrų ir (arba) platformų teikimas 

123 6–2,2 PUNKTAI. 16854_Pažangūs miestai Tikslas Pažangiųjų miestų projektų įgyvendinimas 

124 

6–2,2 PUNKTAI. 16928_Naujų technologijų ir tendencijų 

įtraukimas į viešojo administravimo pažangias paslaugas, 

našumo ir efektyvumo didinimas ir sistemų veikimo, 

atnaujinimo ir priežiūros sąnaudų mažinimas 

Etapas 

Naujų technologijų įtraukimo į viešąjį 

administravimą sistema ir atvirų bei 

pakartotinai naudojamų duomenų politika 

125 

6–2,2 PUNKTAI. 16955_Nacionalinės mokslinių tyrimų ir 

technologijų infrastruktūros (GRNET) debesijos kompiuterijos 

infrastruktūros ir paslaugų modernizavimas 

Etapas GRNET 

125a 

6–2,2 PUNKTAI. 16955_Nacionalinės mokslinių tyrimų ir 

technologijų infrastruktūros (GRNET) debesijos kompiuterijos 

infrastruktūros ir paslaugų modernizavimas 

Etapas GRNET plėtra 

127 6–2,2 PUNKTAI. 16956_Syzefxis II plėtra Etapas „SYZEFXIS II“ 

129 6–2,2 PUNKTAI. 16842_Centrinė BI – Duomenų analizė Etapas Centrinės TI pristatymas 

131a 
7–2.3 PUNKTAI. 16706_MVĮ skaitmeninė transformacija Etapas 

MVĮ skaitmeninė transformacija. 

Skaitmeninių produktų ir (arba) paslaugų 

investicinių projektų 2 tarpinės reikšmės 

įgyvendinimas 
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Nr. 2 
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reikšmė 

Pavadinimas 

140 

 9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai 

– 16913_A Nauja Mokymosi visą gyvenimą strategija: 

Graikijos įgūdžių tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos 

modernizavimas ir tobulinimas 

Etapas 

Mokymo programos mokymosi visą 

gyvenimą etapais rezultatų patvirtinimas 

ir įgytų įgūdžių sertifikavimas 

134a 

straipsnis 

8–3.1 PUNKTAI. 16750_Skaitmeninė darbo sistemų 

transformacija 

Etapas Darbo IT sistemų diegimas 

146 

9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai 

– 16792_Darbuotojų kompetencija, perkvalifikavimas ir 

kvalifikacijos kėlimas taikant reformuotą mokymo modelį 

(profesinio švietimo ir mokymo reforma) 

Etapas 

Profesinio rengimo ir mokymo kokybės 

kontrolės sistema, sektorinių mokymo 

programų įgyvendinimas 

148b 9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai 

– 16676_Švietimo skaitmeninė transformacija 

Etapas Skaitmeninė švietimo transformacija 

149 

9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai 

– 16933_Profesinio švietimo ir mokymo tobulinimas: 

Laboratorinės įrangos PRM įstaigų laboratorijoms pirkimas 

Etapas 
Profesinio rengimo ir mokymo skyrių 

laboratorijų modernizavimas 

150 
9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai 

– 16289_Universitetų kompetencijos ir inovacijų strategija 
Etapas 

Bendrų mokslinių tyrimų projektų ir 

Graikijos universitetams skirtų projektų 

vykdymas ir sprendimų dėl antrosios 

pakopos studijų programų patvirtinimo 

priėmimas 

152 
9–3.2. Švietimas, profesinis rengimas ir mokymas bei įgūdžiai 

– 16934_Profesinio švietimo ir mokymo tobulinimas 
Etapas 

EOPPEP informacinės sistemos ir 

profesinio mokymo e. mokymosi 

platformos kūrimas 

156a 

straipsnis 
10–3.3 PUNKTAI. 16816_Sveikatos priežiūros išlaidų 

mažinimas ir racionalizavimas 
Tikslas 

Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla 

farmacijos srityje 

investicijų įrodymas – 2 etapas 
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Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

158 
10–3.3 PUNKTAI. 16816_Sveikatos priežiūros išlaidų 

mažinimas ir racionalizavimas 
Tikslas 

Lėšų susigrąžinimo sumažėjimas  

400000000–4 žingsnis 

164a 

straipsnis 

10–3.3 PUNKTAI. 16756_Sveikatos sistemos organizacinės 

reformos  
Tikslas Operacijų laukimo sąrašo sumažinimas 

164b 
10–3.3 PUNKTAI. 16756_Sveikatos sistemos organizacinės 

reformos  
Etapas 

Sveikatos priežiūros sistemos navigacija ir 

gairės piliečiams 

165 
10–3.3 PUNKTAI. 16783_Nacionalinės visuomenės sveikatos 

prevencijos programos „Spiros Doxiadis“ įgyvendinimas 
Etapas 

Nacionalinė visuomenės sveikatos 

prevencijos programa „Spiros Doxiadis“. 

Pirminė prevencija 

165a 

straipsnis 

10–3.3 PUNKTAI. 16783_Nacionalinės visuomenės sveikatos 

prevencijos programos „Spiros Doxiadis“ įgyvendinimas 
Etapas 

Nacionalinė visuomenės sveikatos 

prevencijos programa „Spiros Doxiadis“. 

Antrinė prevencija 

165b 

straipsnis 

10–3.3 PUNKTAI. 16783_Nacionalinės visuomenės sveikatos 

prevencijos programos „Spiros Doxiadis“ įgyvendinimas 
Etapas Sveikatos stebėsena 

166b 

straipsnis 

10–3.3 PUNKTAI. 16755_Žaliosios investicijos. Pirminės 

sveikatos priežiūros sistemos reforma 
Tikslas 

PHC – pirminės sveikatos priežiūros 

vienetai, kurių infrastruktūra renovuota – 

3 etapas 

166c 
10–3.3 PUNKTAI. 16755_Žaliosios investicijos. Pirminės 

sveikatos priežiūros sistemos reforma 
Etapas PHC – medicinos įranga 

166d 
10–3.3 PUNKTAI. 16755_Žaliosios investicijos. Pirminės 

sveikatos priežiūros sistemos reforma 
Etapas 

Viešoji sveikatos priežiūra. Reforma ir 

mokymas 

170c 10–3.3 PUNKTAI. 16795_Sveikatos infrastruktūra Tikslas 
NHS infrastruktūros modernizavimas – 4 

etapas 

170d 10–3.3 PUNKTAI. 16795_Sveikatos infrastruktūra Tikslas 
NHS infrastruktūros modernizavimas – 5 

etapas 

171 
10–3.3 PUNKTAI. 16757_ Radioterapijos centro įsteigimas 

prie „Sotiria“ ligoninės 
Etapas Sotirijos radioterapijos centras 

172 

10–3.3 PUNKTAI. 16793_Cell & Gene Therapies and 

Hematology Clinic Laboratories in the General Hospital of 

Thessaloniki Papanikolaou (Salonikų bendrosios ligoninės 

„Papanikolaou“) sveikatos priežiūros atsparumo, prieinamumo 

ir tvarumo didinimas 

Etapas Papanikolaou ligoninė  

173 

10–3.3 PUNKTAI. 16752_Skaitmeninė sveikatos 

transformacija (DigHealth) – Sveikatos priežiūros atsparumo, 

prieinamumo ir tvarumo didinimas 

Etapas 
Skaitmeninė transformacija – įgyvendinti 

visi paprojekčiai, 1 etapas 

173a 

straipsnis 
10–3.3 PUNKTAI. 16752_Skaitmeninė sveikatos 

transformacija (DigHealth) – Sveikatos priežiūros atsparumo, 

prieinamumo ir tvarumo didinimas 

Etapas 
Skaitmeninė transformacija – įgyvendinti 

visi paprojekčiai, 2 etapas 

173b 

straipsnis 
10–3.3 PUNKTAI. 16752_Skaitmeninė sveikatos 

transformacija (DigHealth) – Sveikatos priežiūros atsparumo, 

prieinamumo ir tvarumo didinimas 

Etapas 
Skaitmeninė transformacija – įgyvendinti 

visi paprojekčiai, 3 etapas 
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reikšmė 

Pavadinimas 

174a 

straipsnis 

11–3.4 PUNKTAI. 16904_ Prieinamumas ir parama 

infrastruktūrai ankstyvoje vaikystėje, nuolatinis asmeninės 

pagalbos neįgaliesiems sistemos diegimas nacionaliniu 

lygmeniu 

Etapas Prieinamumo ir paramos infrastruktūra, 

ankstyvosios vaikystės intervencinės 

priemonės, nuolatinis asmeninės pagalbos 

neįgaliesiems sistemos diegimas 

nacionaliniu lygmeniu 

178 
11–3.4 PUNKTAI. Galimybių naudotis veiksminga ir įtraukia 

socialine politika didinimas – 16919_Vaikų apsauga 
Etapas 

Individualūs gyvenamieji butai, skirti 

asmenų iki 26 metų amžiaus 

deinstitucionalizavimui 

179 
11–3.4 PUNKTAI. Galimybių naudotis veiksminga ir įtraukia 

socialine politika didinimas – 16904_Negalia 
Etapas 

Asmeninės pagalbos neįgaliesiems 

sistemos diegimas nacionaliniu lygmeniu 

ir bandomosios programos vertinimas 

181 11–3.4 Didesnės galimybės naudotis veiksminga ir įtraukia 

socialine politika – 16402_Socialinis ir įperkamas būstas 

Etapas Nacionalinė būsto strategija 

182a 

straipsnis 

11–3.4 PUNKTAI. 16925_Socialinės paramos sistemos 

skaitmeninė transformacija 

Etapas Nacionalinis neįgaliųjų portalas 

182 
11–3.4 PUNKTAI. 16925_Socialinės paramos sistemos 

skaitmeninė transformacija 
Etapas 

Neįgaliojo kortelių išdavimas paramos 

gavėjams 

186a 

straipsnis 

11–3.4 PUNKTAI. Galimybių naudotis veiksminga ir įtraukia 

socialine politika didinimas – 16922_Socialinė integracija 

Etapas Pažeidžiamų grupių socialinė integracija, 

skaitmeninis mokymas 

187 

11–3.4 PUNKTAI. Galimybių naudotis veiksminga ir įtraukia 

socialine politika didinimas – 16688: Pabėgėlių integracijos į 

darbo rinką skatinimas  

Etapas Pabėgėlių integracija į darbo rinką 

194 

12–4.1 PUNKTAI. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių 

administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 

16611_Skaitmeninis mokesčių audito pertvarkymas 

Etapas 

Sistemų, susijusių su mokesčių auditų 

skaitmenine transformacija, pateikimas ir 

naudojimo pradžia 

195 

12–4.1 PUNKTAI. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių 

administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 

16291_Mokesčių ir muitinės administracijos skaitmeninė 

transformacija 

Etapas 

Nepriklausomos valstybės pajamų 

institucijos integruotos mokesčių ir audito 

IT aplinkos pirmojo etapo įgyvendinimas 

 

Paprojekčių įgyvendinimas kaip IAPR 

skaitmeninės transformacijos dalis 

204a 

straipsnis 

12–4.1 PUNKTAI. Mokesčių gerinimas augimui ir mokesčių 

administravimo bei mokesčių surinkimo gerinimas – 

16643_Mokesčių teisės aktų kodifikavimas ir supaprastinimas 

Etapas 
Pirminės ir antrinės teisės aktų skelbimas 

mokesčių mokėtojų interneto svetainėje 

211a 

13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be 

kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant 

viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir 

kovojant su korupcija – 16952_Nacionalinės kovos su 

korupcija sistemos stiprinimas vykdant tikslines intervencijas 

aptikimo, prevencijos ir informuotumo didinimo srityse 

Etapas 

Investicinių projektų, skirtų Nacionalinės 

skaidrumo institucijos skaitmeniniams ir 

infrastruktūros pajėgumams remti, 

įgyvendinimas 

220 

13–4.2 PUNKTAI. Modernizuoti viešąjį administravimą, be 

kita ko, spartinant viešųjų investicijų įgyvendinimą, tobulinant 

viešųjų pirkimų sistemą, gebėjimų stiprinimo priemones ir 

kovojant su korupcija – 16705_Fiskalinio valdymo pertvarka ir 

valdymo bei elektroninių sąskaitų priežiūra 

Etapas 
Vyriausybinių įmonių išteklių planavimas 

(govERP) 

237 
14–4.3 PUNKTAI. Gerinti teisingumo sistemos veiksmingumą 

– 16292_Nauji teismų pastatai 
Etapas 

Užbaigti statybos ir renovacijos darbai. E. 

tapatybė. Išduoti sertifikatai  

239 

14–4.3 PUNKTAI. Teisingumo sistemos veiksmingumo 

didinimas – 16727_ Skaitmeninė teisingumo transformacija (e. 

teisingumas) 

Etapas Įrašų saugojimas ir IT tobulinimas 

243 
15–4,4. 16581_Glaudesnė kapitalo rinkos priežiūra ir 

patikimumas 
Etapas 

Graikijos kapitalo rinkos komisijos 

priežiūros proceso skaitmeninimas 

244c 

15–4,4. 16957_Finansų sistemos gebėjimų įveikti įsisenėjusias 

problemas stiprinimas ir realiosios ekonomikos finansavimas 

Etapas IT sistemų ir duomenų šablonų 

pateikimas, teisės aktų dėl bylų 

nagrinėjimo įsigaliojimas ir neišnagrinėtų 

vykdymo užtikrinimo bylų skaičiaus 

mažinimas 

249 
16–4,5. 16624_Kūrimas – Plėtra – Mokslinių tyrimų ir 

inovacijų generalinio sekretoriato prižiūrimų mokslinių tyrimų 
Etapas 

Projektų, susijusių su mokslinių tyrimų 

centrais, įgyvendinimas  
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centrų infrastruktūros tobulinimas 

250 16–4,5. 16618_Fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai Etapas 
Fundamentinių ir taikomųjų mokslinių 

tyrimų projektų įgyvendinimas 

251 

16–4,5. Mokslinių tyrimų ir inovacijų skatinimas – 16654_TH 

2 ORAX: „Trellis“ holistinė ir hibridinė operatyvinė padidinto 

atsparumo autonominė pavyzdinė sistema 

Etapas TH2ORAX projekto vykdymas 

256 

17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir 

atsparumo didinimas – 16628 

Vidurio Graikijos greitkelis E-65: Trikala-Egnatia sekcija 

Etapas E-65 darbai – užbaigimas 

262 17–4.6. 16630_Kretos šiaurinis greitkelis (Β.Ο.Α.Κ.) Etapas Pagal EGADP finansuojami darbai 

262a 17–4.6. 16630_Kretos šiaurinis greitkelis (Β.Ο.Α.Κ.) Etapas Pagal EGADP finansuojami darbai 

268c 17–4.6. 16982_Organizacinė geležinkelių sektoriaus reforma Etapas Nauja organizacinė struktūra 

269 
17–4.6. 16833_Regioninių oro uostų modernizavimas. DAAD 

atšaukimas 
Etapas 

Nukrypimo priėmimo ir veiksmų 

dokumentų (DAAD) atšaukimas  

272 17–4.6. 16949_Pažangieji tiltai Etapas Išmaniųjų tiltų įrangos įrengimas 

274 
17–4.6. 16959_Graikijos geležinkelių skaitmeninė 

transformacija 
Etapas 

Skaitmeniniai projektai, sistemos, įranga 

ir paslaugos 

275 
17–4.6. 16960_Pažangi infrastruktūra, daugiausia dėmesio 

skiriant aplinkosaugai ir kultūrai 
Etapas 

Išmaniosios infrastruktūros projekto 

įgyvendinimas 

283 
17–4.6. Pagrindinių ekonomikos sektorių modernizavimas ir 

atsparumo didinimas – 16293_Kultūra – augimo varomoji jėga 
Etapas Kultūros pagrindų planai ir darbai 

284 
17–4.6. 16536_HOCRED parduotuvių infrastruktūros ir 

įrangos modernizavimas  
Etapas 

Graikijos kultūros išteklių plėtros 

organizacijos (HOCRED) 

modernizavimas  

285 17–4.6. 16725_Aukštojo meno studijų modernizavimas Etapas Aukštojo mokslo tobulinimas 

287 17–4.6. 16486_ Povandeninių antikvarinių vertybių muziejus Tikslas 
Povandeninių antikvarinių vertybių 

muziejus 

288 
17–4.6. 16485_Kultūros keliai archeologinėse vietovėse ir 

paminkluose 
Etapas Kultūros keliai archeologinėse vietovėse 

289 

17–4.6. 16735_ Bandomųjų kultūrinio recepto veiksmų 

naudojimas, socialinės sanglaudos skatinimas ir senjorų 

ekonomikos panaudojimas 

Etapas 

 Programa „Kultūros receptų išrašymo 

bandomoji veikla“ ir infrastruktūros 

darbai  

290 
17–4.6. 16433_Kultūros paminklų ir archeologinių vietovių 

apsauga nuo klimato kaitos 
Etapas  

Kultūros paminklų apsauga nuo klimato 

kaitos 

291 
17–4.6. 16435_Atkūrimas – Išsaugojimas – Akropolio 

paminklų stiprinimas Tarpinė reikšmė 
Etapas Išsaugojimas. Akropolio stiprinimas 

297 17–4.6. 16931_Turizmo plėtra Etapas Turizmo projektai 

298 
17–4.6. 16975_Regioniniams uostams skirtų intervencinių 

priemonių atnaujinimas 
Etapas Infrastruktūros statybos darbai uostuose 

307 17–4.6. 16634_Pramonės parkai Etapas 
Pramonės parkai. Investicijų planų 

vykdymas 

308 
17–4.6. 16593_Strateginių investicijų pritraukimo teisinės 

sistemos pakeitimas Tarpinė reikšmė 
Etapas 

Strateginės investicijos. Investicijų planų 

vykdymas 

309 17–4.6. 16721_Pažangiosios gamybos spartinimas Etapas 
Gamybos sektorius. Investicijų planų 

vykdymas 

313a 
17–4.6. 16653_Žemės ūkio maisto sektoriaus skaitmeninė 

transformacija 
Etapas 

Žemės ūkio maisto produktų sektoriaus 

skaitmeninės transformacijos projektų 

įgyvendinimas 

314 
17–4.6. 16626_Žemės ūkio ir akvakultūros sektorių ekonominė 

pertvarka 
Etapas 

Žemės ūkio ir akvakultūros projektų 

ekonominės pertvarkos įgyvendinimas 

319 

18–4.7. Didinti konkurencingumą ir skatinti privačias 

investicijas bei eksportą – 16543_veiksmai verslo aplinkai 

supaprastinti ir jos kokybei bei saugai gerinti 

Etapas 
Verslo aplinka. Licencijavimo 

supaprastinimas ir rinkos priežiūra 

259  17–4.6. 16631_Kelių saugos gerinimas Etapas 
Kelių eismo saugumo projekto 

užbaigimas 
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Eilės  

Nr. 2 
Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

349 
17–4.6. 16999_Atkūrimo darbai po pražūtingų audrų 

„DANIEL“, „ELIAS“ ir „IANOS“ padarinių 
Etapas Pastatyti kelių atkūrimo projektai 

350 
17–4.6. 16999_Atkūrimo darbai po pražūtingų audrų 

„DANIEL“, „ELIAS“ ir „IANOS“ padarinių 
Etapas Atlikti geležinkelio atkūrimo darbai 

350a 

 

4.6. 16999_Atkūrimo darbai po pražūtingų audrų „DANIEL“, 

„ELIAS“ ir „IANOS“ padarinių 

Etapas 

 

Geležinkelio signalizacijos ir traukinio 

buvimo vietos nustatymo sistemos bei 

ETCS 

354 20–5.1 PUNKTAI. 16989_Sausumos ir jūrų erdvės naudojimo 

optimizavimas plėtojant atsinaujinančiuosius energijos išteklius 

ir jūros vėjo energetiką 

Etapas Jūros vėjo elektrinių parkų ir 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių teisės 

aktas (-ai) 

369 21–5.2. Investicijos į „REPowerEU“ – 16994_Energijos 

vartojimo efektyvumas ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

naudojimo savo reikmėms skatinimas 

Tikslas  Dalinės investicijos į fotovoltinių 

sistemų, skirtų automobiliams vartoti, 

įrengimą, energijos vartojimo efektyvumo 

renovaciją, saulės energijos vandens 

šildytuvus ir šilumos siurblius 

371 21–5.2. Investicijos į „REPowerEU“ – 16995_ Vandenilio iš 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos projektas 

Etapas Vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių gamybos pajėgumai 

387 1–1.1 Power up – 16880_DES ADMIE indėlis didinant IPTO 

akcinį kapitalą 

Etapas IPTO akcinio kapitalo didinimas 

400 6–2,2 PUNKTAI. 16859_Savanoriškas įnašas į bendrąją įmonę 

„EuroHPC“ 

Etapas Graikijos ir BĮ „EuroHPC“ susitarimo dėl 

įnašo pasirašymas ir savanoriško įnašo BĮ 

„EuroHPC“ išmokėjimas 

 
 

Dalinė dalis 

Suma 
4425660305 EURŲ 
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Paskola 

3 straipsnio 2 dalyje nurodytų paramos dalių struktūra turi būti tokia: 

 

2.1. Pirmojo mokėjimo prašymas (paskolos parama):  

Eilės Ne. Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

320 
4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei 

eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė 
Etapas 

Veiklos susitarimai 

su TFI 

321 
4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei 

eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė 
Etapas 

Komercinių bankų 

skambučio pradžia 

  Dalinė dalis Suma 2121256487 EURŲ 

 

2.2. Antrasis mokėjimo prašymas (paskolos parama):  

Eilės Ne. Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

322 
4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei 

eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė 
Etapas 

Susitarimas dėl 

nuosavo kapitalo 

platformos 

323 
4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei 

eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė 
Etapas 

Susitarimas dėl 

„InvestEU“ įnašo 

324 
4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei 

eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė 
Tikslas 

Su galutiniais 

paramos gavėjais 

pasirašytos 

586,4 mln. EUR 

vertės finansų įstaigų 

lėšos 

  Dalinė dalis Suma 2121256487 EURŲ 
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2.3. Trečiasis mokėjimo prašymas (paskolos parama):  

Eilės  

Ne. 
Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

325 
4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto 

skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė 
Tikslas 

Su galutiniais 

paramos gavėjais 

pasirašytos 

3 518,4 mln. EUR 

vertės finansų įstaigų 

lėšos 

  Dalinė dalis Suma 2121256487 EURŲ 

 

2.4.Ketvirtasis mokėjimo prašymas (paskolos parama):  

Eilės  

Ne. 
Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

325a 
4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto 

skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė 
Tikslas 

Su galutiniais 

paramos gavėjais 

pasirašytos 

4 518,4 mln. EUR 

vertės finansų įstaigų 

lėšos 

  Dalinė dalis Suma 2534514342 EURŲ 

 

2.5. Penktasis mokėjimo prašymas (paskolos parama):  

Eilės  

Ne. 
Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

374 
2–1,2. 16401_Energetikos modernizavimo programa „Atnaujinti mano 

namus“ 
Etapas 

Graikijos plėtros 

banko ir Finansų 

ministerijos 

įgyvendinimo 

susitarimas „Mano 

namų 

modernizavimas“ 

378 
11–3.4 PUNKTAI. 16400_Įperkamo būsto programa „Mano namai II“

  
Etapas 

Mano II namas. 

Graikijos plėtros 

banko ir Finansų 

ministerijos 

įgyvendinimo 

susitarimas 

326 
4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto 

skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė 
Tikslas 

7 064 mln. EUR 

finansų įstaigų lėšų 

pasirašyta su 

galutiniais paramos 

gavėjais 

  Dalinė dalis Suma 1940000000 EURŲ 
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2.6. Šeštasis mokėjimo prašymas (paskolos parama):  

Eilės  

Ne. 
Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

379 
11–3.4 PUNKTAI. 16400_Įperkamo būsto programa „Mano namai 

II“  
Tikslas 

Mano II namas. Su 

galutiniais paramos 

gavėjais pasirašyti teisiniai 

susitarimai – 50 proc. 

327 
4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto 

skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė 
Tikslas 

9 800 mln. EUR finansų 

įstaigų lėšų pasirašyta su 

galutiniais paramos 

gavėjais 

329 
4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto 

skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė 
Tikslas 

Pasirašyti teisiniai 

susitarimai su fondais – 

500 mln. EUR 

330 
4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei eksporto 

skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė 
Tikslas 

500 mln. EUR vertės 

„InvestEU“ operacijų 

patvirtinimas 

  Dalinė dalis Suma 320000000 EURŲ 

 

2.7.Septintasis mokėjimo prašymas (paskolos parama): 

Eilės  

Ne. 
Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

376 
2–1,2. 16401_Energetikos modernizavimo programa 

„Atnaujinti mano namus“ 
Tikslas 

Atnaujinti „Mano namus“. Su 

galutiniais paramos gavėjais 

pasirašyti teisiniai susitarimai – 100 

proc. 

377 
2–1,2. 16401_Energetikos modernizavimo programa 

„Atnaujinti mano namus“ 
Etapas 

„Atnaujinti mano namus“. Finansų 

ministerija užbaigė investiciją 

327a 
4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei 

eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė 
Tikslas 

13 366 446 891 EUR finansų įstaigų 

lėšų pasirašyta su galutiniais 

paramos gavėjais 

328a 

straipsnis 

4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei 

eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė 
Etapas 

Paskolų priemonė. Finansų 

ministerija užbaigė investiciją 

329a 

straipsnis 

4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei 

eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė 
Tikslas 

Pasirašyti teisiniai susitarimai su 

fondais – 650 000 000 EUR 

330a 

straipsnis 

4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei 

eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė 
Tikslas 

300 000 000 EUR vertės 

„InvestEU“ operacijų patvirtinimas 

  Dalinė dalis Suma 4220163088 EURŲ 
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2.8.Aštuntasis mokėjimo prašymas (paskolos parama):  

Eilės  

Ne. 
Susijusi priemonė (reforma arba investicija) 

Tarpinė 

reikšmė/Siektina 

reikšmė 

Pavadinimas 

380 
11–3.4 PUNKTAI. 16400_Įperkamo būsto programa „Mano namai 

II“ 
Tikslas 

Mano II namas. Su 

galutiniais paramos 

gavėjais pasirašyti 

teisiniai susitarimai – 100 

proc. 

381 
11–3.4 PUNKTAI. 16400_Įperkamo būsto programa „Mano namai 

II“ 
Etapas 

Mano II namas. Finansų 

ministerija užbaigė 

investiciją 

330b 
4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei 

eksporto skatinimas – 16980_RRP paskolų priemonė 
Tikslas 

100 000 000 EUR vertės 

„InvestEU“ operacijų 

patvirtinimas 

382 
4.7. Didinti konkurencingumą ir skatinti privačias investicijas bei 

eksportą – 16403 kapitalo injekcija į Graikijos plėtros banką 
Etapas Investicijų politika 

383 
4.7. Didinti konkurencingumą ir skatinti privačias investicijas bei 

eksportą – 16403 kapitalo injekcija į Graikijos plėtros banką 
Etapas Kapitalo įnašas 

384 

4.7. Konkurencingumo didinimas ir privačių investicijų bei 

eksporto skatinimas. Graikijos plėtros banko atliktas 16405 ramsčio 

vertinimas 

Etapas 
Graikijos plėtros bankas 

vertinamas pagal ramsčius 

  Dalinė dalis Suma 2349092029 EURŲ 
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3 SKIRSNIS. PAPILDOMI SUSITARIMAI  

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano stebėsenos ir įgyvendinimo tvarka 

Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano stebėsena ir įgyvendinimas vykdomi 

laikantis toliau nurodytų sąlygų.  

Pagrindinė institucija, atsakinga už ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 

įgyvendinimo ir stebėsenos koordinavimą, bus Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 

priemonės koordinavimo agentūra – nepriklausoma speciali Finansų ministerijos viešoji tarnyba, 

įsteigta įstatymu Nr. 4738/2020. Gaivinimo atsparumo priemonės koordinavimo agentūra taip pat 

yra atsakinga įstaiga, kuri tikrina, ar ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano tarpinės 

reikšmės ir siektinos reikšmės yra pasiektos, ir veikia kaip (bendras) Europos Komisijos ir Graikijos 

valdžios institucijų ryšių palaikymo pareigūnas. Konkrečiai, jos užduotys apima aktyvią projektų 

pažangos stebėseną, remiantis sutartais orientyrais ir siektinomis reikšmėmis, ir mokėjimo prašymų 

pateikimą Europos Komisijai, patikrinus, ar jie užbaigti. Prie pastarųjų pridedama valdymo 

deklaracija, kad lėšos buvo panaudotos pagal numatytą paskirtį ir laikantis patikimo finansų 

valdymo principo, taip pat atliktų auditų santrauka, įskaitant nustatytus trūkumus ir taisomuosius 

veiksmus, kurių buvo imtasi. 

Bendra atsakomybė už kiekvienos konkrečios priemonės įgyvendinimą priklauso atitinkamos 

ministerijos, kurios tarnybos padės stebėti projektų pažangą ir glaudžiai bendradarbiaus su 

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės koordinavimo agentūra, kompetencijai.  

Visas plane numatytas priemones įgyvendina kompetentingos ministerijos paskirtos nacionalinės 

įstaigos (įgyvendinimo įstaigos) ir atsako už sutartų orientyrų ir siektinų reikšmių pasiekimą, taip 

pat už visų duomenų ir dokumentų pateikimą Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 

priemonės koordinavimo agentūrai per valdymo informacinę sistemą, kuri bus sukurta.  

Galiausiai Finansų ministerijos Finansų audito komitetas (EDEL, kuris yra Finansų ministerijos 

Fiskalinės politikos generalinio sekretoriato (valstybės generalinės apskaitos tarnybos) dalis) 

užtikrina, kad būtų laikomasi patikimo finansų valdymo principų. 

Komisijai užtikrinama visapusiškos prieigos prie pagrindinių duomenų tvarka 

Siekdama suteikti Komisijai visapusišką prieigą prie pagrindinių atitinkamų duomenų, Graikija 

taiko šias priemones: 

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės koordinavimo agentūra, kaip centrinė 

Graikijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano ir jo įgyvendinimo koordinavimo 

įstaiga, yra atsakinga už bendrą plano koordinavimą ir stebėseną. Visų pirma ji veikia kaip 

koordinuojanti institucija, kuri stebi tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių įgyvendinimo pažangą, 

stebi ir, kai tinkama, įgyvendina kontrolės ir audito veiklą, teikia ataskaitas ir prašymus atlikti 

mokėjimus. Ji koordinuoja tarpinių reikšmių ir siektinų reikšmių, atitinkamų rodiklių, taip pat 

kokybinės finansinės informacijos ir kitų duomenų, pavyzdžiui, apie galutinius gavėjus, teikimą. 

Duomenys koduojami visose įgyvendinančiose institucijose, kurios privalo pateikti reikiamus 

duomenis Išieškojimo ir atsparumo didinimo priemonės koordinavimo agentūrai per Valdymo 

informacinę sistemą. 

Pagal Reglamento (ES) 2021/241 24 straipsnio 2 dalį, užbaigusi atitinkamas sutartas tarpines 

reikšmes ir siektinas reikšmes, nurodytas šio priedo 2.1 skirsnyje, Graikija pateikia Komisijai 
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tinkamai pagrįstą prašymą išmokėti finansinį įnašą ir, kai tinkama, paskolą. Graikija užtikrina, kad 

gavusi prašymą Komisija turėtų visapusišką prieigą prie pagrindinių atitinkamų duomenų, kuriais 

grindžiamas tinkamas mokėjimo prašymo pagrindimas, tiek vertinant mokėjimo prašymą pagal 

Reglamento (ES) 2021/241 24 straipsnio 3 dalį, tiek audito ir kontrolės tikslais.  
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