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L-ANNESS  

 

SEZZJONI 1: RIFORMI U INVESTIMENTI SKONT IL-PJAN GĦALL-IRKUPRU U R-

REŻILJENZA 

 

1. Deskrizzjoni tar-Riformi u l-Investimenti  

A. IL-KOMPONENT 01: PJAN TA’ XOKK GĦALL-MOBBILTÀ SOSTENIBBLI, SIKURA 

U KONNESSA F’AMBJENTI URBANI U METROPOLITANI  

Dan il-komponent tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza l-isfidi li jikkonċernaw il-

kwalità tal-arja, li jaffettwaw prinċipalment iż-żoni metropolitani ewlenin, u wasslu għal aktar minn 

20 000 mewta prematura fi Spanja fl-2018. L-objettiv ġenerali tar-riformi u l-investimenti f’dan il-

komponent huwa li jsir tranżitu lejn mobbiltà urbana nadifa, sikura u intelliġenti. L-objettivi speċifiċi 

segwiti minn dan il-komponent huma dawn li ġejjin: 

• jaċċelleraw l-implimentazzjoni ta’ żoni b’emissjonijiet baxxi fil-muniċipalitajiet kollha 

b’aktar minn 50 000 abitant u fil-bliet kapitali tal-provinċji, u l-penetrazzjoni tal-mobbiltà elettrika; 

• jippromwovu l-mobbiltà attiva, kif ukoll miżuri oħra biex jgħinu fit-tnaqqis tal-użu ta’ karozzi 

privati;  

• it-transformazzjoni diġitali u sostenibbli tas-settur tat-trasport pubbliku bħala alternattiva reali għall-

użu ta’ vetturi privati; 

• it-titjib tal-kwalità u l-affidabbiltà tas-servizzi ferrovjarji fuq distanzi qosra biex jiżdied l-użu effettiv 

tagħhom f’ambjenti metropolitani, għad-detriment tal-vettura privata; 

• l-ottimizzazzjoni tal-ġestjoni tat-traffiku u l-iffaċilitar tat-teħid tad-deċiżjonijiet biex tiġi promossa 

mobbiltà aktar nadifa. 

Il-komponent jindirizza r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż dwar il-promozzjoni tal-

investiment pubbliku u privat li jrawwem it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali u t-trasport sostenibbli 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2020), il-promozzjoni tal-investimenti fl-innovazzjoni u 

fl-effiċjenza enerġetika u fl-infrastruttura tat-trasport tal-merkanzija bil-ferrovija (Rakkomandazzjoni 

Speċifika għall-Pajjiż 3 2019), kif ukoll dwar it-tisħiħ tal-kooperazzjoni fil-livell tal-gvernijiet 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 4 2019). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

f’konformità mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (“DNSH”) (2021/C58/01).  
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A.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma 1 (C1.R1) — Pjan ta’ rinnovazzjoni għall-irriċarġjar u t-tisħiħ tal-infrastruttura tal-vetturi 

elettriċi  

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li ssaħħaħ il-qafas operazzjonali u regolatorju li jiffaċilita l-varar 

tal-infrastruttura tal-irriċarġjar biex tingħata spinta lill-użu tal-vetturi elettriċi.  

Ir-riforma għandha tikkonsisti fl-adozzjoni tal-qafas regolatorju li ġej li għandu l-għan li jneħħi l-

ostakli li bħalissa qed ifixklu t-tixrid tal-punti tal-iċċarġjar:  

• Digriet Reġju li jirregola s-servizzi ta’ ċċarġjar aċċessibbli għall-pubbliku u li jiżgura l-

funzjonament xieraq u affidabbli tal-punti installati; 

• Id-digriet Amministrattiv Irjali 23/2020 tat-23 ta’ Ġunju 2020, li jikkontribwixxi biex jitħaffef 

l-ipproċessar tal-infrastruttura tal-irriċarġjar billi jiddikjara li l-faċilitajiet tal-iċċarġjar 

b’potenza ta’ aktar minn 250 kW huma ta’ benefiċċju pubbliku;  

• L-ordni TMA/178/2020, li tnaqqas il-piż amministrattiv għall-approvazzjoni u l-varar ta’ 

faċilitajiet tal-iċċarġjar tal-elettriku fil-pompi tal-fjuwil; 

• Il-kodiċi Tekniku tal-Bini emendat, li jżid l-ammonti minimi tal-infrastruttura tal-iċċarġjar 

tal-vetturi elettriċi kemm fil-parkeġġi residenzjali kif ukoll f’dawk terzjarji, li jaqbeż ir-

rekwiżiti minimi tad-Direttiva dwar l-Effiċjenza Enerġetika fil-Bini; u 

• Ir-Regolament Elettrotekniku emendat dwar il-Vultaġġ Baxx, li jinkorpora l-obbligi għall-

infrastruttura tal-iċċarġjar fil-parkeġġi tal-karozzi, li mhumiex marbuta ma’ bini. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2022. 

Riforma 2 (C1.R2) — Liġi dwar il-Mobbiltà 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tappoġġa l-mobbiltà sostenibbli. 

Din il-miżura tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ tal-Liġi dwar il-Mobbiltà Sostenibbli. 

 

Investiment 1 (C1.I1) — Żoni b’emissjonijiet baxxi u trasformazzjoni tat-trasport urban u 

metropolitan  

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jrawwem il-mobbiltà u s-sikurezza sostenibbli fit-toroq. 

Din il-miżura tikkonsisti fl-implimentazzjoni ta’ proġetti li jippromwovu l-mobbiltà jew is-sikurezza 

sostenibbli fit-toroq, u t-tlestija ta’ attivitajiet relatati ma’ (a) skrappjar ta’ vetturi, (b) xiri ta’ vetturi 

b’emissjonijiet baxxi ta’ karbonju, (c) xiri ta’ semitrejlers jew (d) installazzjoni ta’ infrastruttura tal-

iċċarġjar għall-vetturi elettriċi. 

Investiment 2 (C1.I2) — Skema ta’ inċentivi għall-installazzjoni ta’ punti tal-irriċarġjar, ix-xiri ta’ 

vetturi elettriċi u l-innovazzjoni fl-elettromobbiltà 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jinċentiva l-elettromobbiltà. 

Din il-miżura tikkonsisti f’sussidji għall-implimentazzjoni ta’ proġetti ta’ innovazzjoni dwar l-

elettromobbiltà u l-użu ta’ vetturi elettriċi (BEV, REEV, PHEV jew FCEV) u l-infrastruttura tal-

iċċarġjar. 
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Investiment 3 (C1.I3) — Miżuri biex jittejbu l-attraenza u l-aċċessibbiltà tan-network ferrovjarju  

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jtejjeb l-aċċessibbiltà tan-network ferrovjarju. Din il-miżura 

tikkonsisti fl-implimentazzjoni ta’ investimenti fl-infrastruttura fin-netwerk ferrovjarju. 

A.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx lura 

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-1 ta’ Frar 2020 

sakemm ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. L-ammonti fit-tabella ma jinkludux 

il-VAT. 
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

important

i  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi għall-

objettivi intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-

mira 
Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 
Tad-

dgħajsa 

Linja bażi Għan Q Snin 

1 C1.R1 M L-ordni TMA/178/2020 u d-

Digriet Amministrattiv Irjali 

23/2020 

Dispożizzjoni fl-ordni 

u fid-Digriet 

Amministrattiv Royal 

li tindika d-dħul fis-

seħħ tagħhom 

   Q4 2020 Id-dħul fis-seħħ ta’ i) l-Ordni TMA/178/2020 biex jitnaqqas il-piż 

amministrattiv għall-installazzjoni tal-faċilitajiet tal-irriċarġjar 

elettriku fl-istazzjonijiet ta’ servizz tal-fjuwil u d-definizzjoni tal-

ħin meħtieġ għar-rimi tal-infrastruttura, (ii) id-Digriet 

Amministrattiv Reġju 23/2020 ta’ Ġunju 23, li jiddikjara l-utilità 

pubblika tal-infrastruttura tal-irriċarġjar b’potenza akbar minn 

250 kW biex jitħaffef il-varar ta’ dan it-tip ta’ faċilitajiet. 

2 C1.R1 M Emendi għall-Kodiċi Tekniku 

tal-Bini (għad irid jiġi 

kkonfermat), ir-Regolament 

Elettrotekniku dwar il-

Vultaġġ Baxx (LVER) u l-

approvazzjoni ta’ Digriet 

Reġju biex jiġu rregolati s-

servizzi pubbliċi tal-irriċarġjar 

Dispożizzjoni fil-

Kodiċi, ir-Regolament 

u d-Digriet Irjali li 

tindika d-dħul fis-seħħ 

tagħhom  

   Q2 2022 Dħul fis-seħħ ta’:  
I) emendi għall-Kodiċi Tekniku tal-Bini (għad irid jiġi kkonfermat) 

biex jipprevedi a) l-obbligu li tiġi pprovduta installazzjoni minn 

qabel għall-punti tal-iċċarġjar f’ 100 % tal-ispazji tal-parkeġġ il-

ġodda f’bini residenzjali u 20 % tal-ispazji tal-parkeġġ ġodda f’bini 

kummerċjali u bini ieħor, b) li jiġi installat punt tal-iċċarġjar 

wieħed għal kull 40 spazju tal-parkeġġ ġdid (u wieħed għal kull 20 

spazju tal-parkeġġ f’bini tal-Amministrazzjoni Ġenerali tal-Istat) u 

c) l-obbligu għall-parkeġġi mhux residenzjali li kienu jeżistu qabel 

ta’ aktar minn 20 spazju tal-parkeġġ biex jadattaw għar-rekwiżit ta’ 

hawn fuq (jiġifieri l-installazzjoni ta’ punt tal-iċċarġjar wieħed għal 

kull 40 spazju tal-parkeġġ) sal-2023;  
II) emendi għar-Regolament Elettrotekniku b’Vultaġġ Baxx 

(LVER) biex jiġu inkorporati l-obbligi għall-infrastruttura tal-

iċċarġjar tal-parks tal-karozzi li mhumiex konnessi ma’ bini u;  
III) id-Digriet Reġju biex jiġu rregolati s-servizzi pubbliċi tal-

irriċarġjar, inkluża r-relazzjoni tas-suġġetti li jipparteċipaw fil-

forniment tas-servizz (l-operaturi tal-punti tal-iċċarġjar, il-fornituri 

ta’ servizzi ta’ mobbiltà elettrika) u l-istabbiliment tad-drittijiet u l-

obbligi tagħhom. 

3 C1.R2 M Dħul fis-seħħ ta’ Liġi dwar il-

mobbiltà sostenibbli  

Dispożizzjoni fil-liġi li 

tindika d-dħul fis-seħħ 

tal-liġi  

   Q4 2025 Dħul fis-seħħ ta’ Liġi dwar il-mobbiltà sostenibbli  

4 C1.I1 T Il-baġit li ntefaq fix-xiri jew li 

ngħata mill-muniċipalitajiet 

bl-għan li tiġi promossa l-

mobbiltà sostenibbli 

  Miljuni ta’ 

EUR 

0 400 Q4 2022 Il-pubblikazzjoni tal-għoti tal-proġett jew tas-sussidji fil-ĠU jew 

fil-pjattaforma tal-Akkwist pubbliku jew l-eżekuzzjoni tan-nefqa 

assoċjata max-xiri mill-muniċipalitajiet li għandha tikkontribwixxi 

għall-promozzjoni tal-mobbiltà sostenibbli fil-muniċipalitajiet 

b’aktar minn 50 000 abitant u fil-bliet kapitali fil-provinċja u, taħt 

ċerti kundizzjonijiet, tista’ tiġi allokata wkoll lill-muniċipalitajiet 

ta’ bejn 20 000 u 50 000 abitant. Il-proġetti għandhom jappoġġaw 

pereżempju: (a) il-konverżjoni tal-flotot tat-trasport pubbliku sabiex 

jintlaħqu l-objettivi tad-Direttiva dwar il-Vetturi Nodfa u 

f’konformità mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” 
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

important

i  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi għall-

objettivi intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-

mira 
Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 
Tad-

dgħajsa 

Linja bażi Għan Q Snin 

(2021/C58/01); (b) l-implimentazzjoni u l-ġestjoni ta’ żoni 

b’emissjonijiet baxxi (LEZs); (c) id-diġitalizzazzjoni tat-trasport 

pubbliku, il-ġestjoni tal-amministrazzjoni tiegħu u t-titjib tal-

aċċessibbiltà tiegħu; (d) miżuri li jinċentivaw u jipprijoritizzaw it-

trasport kollettiv u l-mobbiltà attiva.  
Il-kriterji tal-għażla għandhom jiżguraw li mill-baġit finali totali ta’ 

EUR 1 500 000 000, mill-inqas EUR 310 000 000 jikkontribwixxu 

għall-objettivi tat-tibdil fil-klima b’koeffiċjent klimatiku ta’ 100 % 

u mill-inqas EUR 1 190 000 000 b’koeffiċjent klimatiku ta’ 40 %, 

f’konformità mal-Anness VI tar-Regolament (UE) 2021/241 dwar 

il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza. 

8 C1.I1 T Kuntratti jew strumenti legali 

oħra mogħtija għat-titjib tat-

toroq tal-istat f’żoni urbani 

  Kuntratt 

jew 

strument 

legali 

ieħor 

0 35 Q2 2023 Mill-inqas 35 kuntratt jew strumenti legali oħra mogħtija biex 

itejbu t-toroq tal-istat f’żoni urbani. Il-proġetti għandhom 

jikkonsistu fil-bini ta’ korsiji ġodda għaċ-ċikliżmu, fit-tkabbir taż-

żoni pedonali, fit-tnaqqis taż-żoni ta’ parkeġġ jew fit-titjib tas-

sikurezza fuq il-qsim. 

9 C1.I1 M Proġetti dwar il-mobbiltà 

sostenibbli 

Ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni (inklużi 

dawk parzjali), 

dikjarazzjonijiet ta’ 

konformità jew 

ekwivalenti  

   Q2 2026 Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li 

kuntratti jew strumenti legali oħra, jew partijiet korrispondenti 

minnhom, twettqu għal għadd kumulattiv ta’ 587 proġett relatati 

mal-mobbiltà sostenibbli. 

9b C1.I1 M Skrappjar ta’ vetturi, xiri ta’ 

vetturi jew semitrejlers 

b’emissjonijiet baxxi ta’ 

karbonju jew installazzjoni ta’ 

punti tal-iċċarġjar 

Verifika mill-

amministrazzjoni jew 

minn entità pubblika 

tal-ġustifikazzjonijiet 

dokumentarji li l-

azzjonijiet twettqu jew 

ordnijiet ta’ ħlas 

relatati 

   Q2 2026 Verifika mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika tal-

ġustifikazzjonijiet dokumentarji li l-azzjonijiet twettqu jew ordnijiet 

ta’ pagament relatati li jikkonfermaw it-tlestija tal-attivitajiet, għal 

ammont kumulattiv totali ta’ EUR 250 000 000, għal għotjiet 

relatati ma’ (a) skrappjar ta’ vetturi, (b) xiri ta’ vetturi 

b’emissjonijiet baxxi ta’ karbonju, (c) xiri ta’ semitrejlers jew (d) 

installazzjoni ta’ infrastruttura tal-irriċarġjar għall-vetturi elettriċi. 

Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv totali għandha tkun l-

ammont li għandu jiġi ssussidjat f’dik il-verifika jew l-ammont fl-

ordnijiet ta’ ħlas. 

10 C1.I1 M Xogħlijiet fuq is-sikurezza u 

l-mobbiltà sostenibbli fit-

toroq 

Ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni (inklużi 

dawk parzjali), 

dikjarazzjonijiet ta’ 

konformità, ċertifikat 

ta’ esproprjazzjoni, 

   Q4 2025 Konferma mill-amministrazzjoni li kuntratti jew strumenti legali 

oħra (inkluża kwalunkwe emenda), jew partijiet korrispondenti 

minnhom, għal ammont totali ta’ EUR 94.5 miljun twettqu jew 

jistgħu jitqiegħdu fis-servizz fir-rigward ta’ xogħlijiet dwar is-

sikurezza jew il-mobbiltà sostenibbli fit-toroq. 
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ċertifikati ta’ dħul fis-

servizz, jew 

ekwivalenti 

 11 C1.I2 T L-għoti ta’ proġetti innovattivi 

li jippromwovu l-

elettromobbiltà  

 Miljuni ta’ 

EUR 

0 250 Q2 2023 Pubblikazzjoni tal-għoti ta’ mill-inqas EUR 250 miljun f’sejħiet li 

jappoġġaw proġetti innovattivi li jippromwovu l-elettromobbiltà. Il-

kriterji tal-għażla użati fis-sejħiet għall-proposti biex jiġu allokati l-

iskemi ta’ għajnuna għandhom jinkludu: I) it-tnaqqis tal-impatt 

ambjentali, ii) il-vijabbiltà teknika-ekonomika, iii) il-livell ta’ 

żvilupp teknoloġiku u innovazzjoni, iv) ir-replikabbiltà u l-

iskalabbiltà, v) il-ġenerazzjoni tal-impjiegi assoċjata mal-proġett, 

diretta u indiretta u vi) l-impatt fuq il-katina tal-valur u s-sinerġija 

ma’ setturi oħra, prinċipalment industrijali. 

419 C1.I2 T Permessi taċ-ċirkolazzjoni 

maħruġa għal vetturi elettriċi  

 Għadd 0 142 800 Q2 2026 Permessi ta’ ċirkolazzjoni maħruġa għal 142 800 vettura elettrika 

(BEV, REEV, PHEV jew FCEV). 

419b C1.I2 M Punti tal-iċċarġjar installati Rapporti finali    Q2 2026 Rapporti finali li jikkonfermaw l-installazzjoni ta’ 95 200 punt tal-

iċċarġjar sottomessi minn entitajiet jew individwi riċevituri. 

13 C1.I2 M Proġetti innovattivi li 

jippromwovu l-

elettromobbiltà  

Rapporti finali    Q4 2025 85 rapport finali li jikkonfermaw it-tlestija tal-attivitajiet mogħtija 

ġew sottomessi minn entitajiet riċevituri jew individwi għal għotjiet 

relatati ma’ proġetti innovattivi taħt il-programm ta’ appoġġ għal 

proġetti ta’ innovazzjoni dwar l-elettromobbiltà (MOVES 

Singulares II).  

14 C1.I3 T Titjib fil-grad tal-linji 

ferrovjarji fuq distanzi qosra 

  Numru 

(Km) 

0 200 Q2 2023 Mill-inqas 200 km ta’ linji ferrovjarji fuq distanzi qosra aġġornati. 

L-interventi jistgħu jinkludu, iżda mhumiex limitati, għal 

kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin: It-tiġdid tal-pjattaforma 

jew tal-binarji, jew it-titjib tal-elettrifikazzjoni jew tal-faċilitajiet ta’ 

sigurtà u ta’ komunikazzjoni/sinjalazzjoni jew tas-sistemi ta’ 

sikurezza, u għandhom jiġu implimentati tul it-territorju nazzjonali. 

15 C1.I3 T L-istazzjonijiet tjiebu bid-

diġitalizzazzjoni  

  Għadd 0 420 Q2 2023 Mill-inqas 420 stazzjon tjiebu bil-proġetti kollha jew uħud 

minnhom żviluppati minn RENFE bħala operatur tal-SPO, elenkati 

hawn taħt:  
• Id-diġitalizzazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà fl-istazzjonijiet (bħall-

analitika tal-vidjo intelliġenti, iċ-ċibersigurtà u l-kontroll tal-frodi)  
 • Sistemi ta’ informazzjoni għall-passiġġieri  
 • Titjib tal-kontroll tal-aċċess għall-istazzjonijiet  
 • Proġetti ta’ magni tal-bejgħ tal-biljetti  
 • Adattament tal-faċilitajiet  

16 C1.I3 T Stazzjonijiet tal-linji 

ferrovjarji fuq distanzi qosra 

mtejba jew ġodda  

  Għadd 0 20 Q2 2023 Mill-inqas 20 stazzjon tal-linji ferrovjarji fuq distanzi qosra mtejba 

jew stazzjonijiet mibnija ġodda mill-ADIF/ADIF AV. Ix-xogħlijiet 

jistgħu jinkludu, iżda mhumiex limitati għal, xogħlijiet ta’ 
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Linja bażi Għan Q Snin 

aċċessibbiltà, titjib tal-bini jew tal-pjattaforma, kostruzzjoni ta’ 

stazzjonijiet ġodda, u/jew binarji ferrovjarji ġodda jew rinnovati. 

17 C1.I3 T Kuntratti jew strumenti legali 

oħra mogħtija għal 

investimenti f’linji ferrovjarji 

ta’ distanza qasira 

  Kuntratt 

jew 

strument 

legali 

ieħor 

0 288 Q2 2023 Mill-inqas 288 kuntratt jew strumenti legali oħra mogħtija tul it-

territorju nazzjonali relatati ma’ investimenti f’linji ferrovjarji fuq 

distanzi qosra. 

18 C1.I3 T Linji ferrovjarji aġġornati   Numru 

(km) 

200 700 Q2 2026 Konferma mill-amministrazzjoni li jkunu saru kuntratti jew 

strumenti legali oħra jew il-partijiet korrispondenti tagħhom relatati 

mal-aġġornament ta’ 700 kilometru ta’ linji ferrovjarji.  

(Linja bażi: Data tal-ilħuq tal-mira 14) 

19 C1.I3 T L-istazzjonijiet tjiebu bid-

diġitalizzazzjoni  

  Għadd 420 850 Q2 2026 Konferma mill-amministrazzjoni li twettqu kuntratti jew strumenti 

legali oħra jew il-partijiet korrispondenti tagħhom relatati mad-

diġitalizzazzjoni ta’ 850 stazzjon ferrovjarju. Ix-xogħlijiet ta’ 

diġitalizzazzjoni għandhom ikopru wieħed jew aktar minn dawn li 

ġejjin: 

 
• Id-diġitalizzazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà fl-istazzjonijiet (bħall-

analitika tal-vidjo intelliġenti, iċ-ċibersigurtà u l-kontroll tal-frodi)  
 • Sistemi ta’ informazzjoni għall-passiġġieri  
 • Titjib tal-kontroll tal-aċċess għall-istazzjonijiet  
 • Proġetti ta’ magni tal-bejgħ tal-biljetti  
 • Adattament tal-faċilitajiet  

 

(Linja bażi: Data tat-twettiq tal-mira 15) 

20 C1.I3 T Stazzjonijiet tal-linji 

ferrovjarji mtejba jew ġodda  

  Għadd 20 70 Q2 2026 Konferma mill-amministrazzjoni li twettqu kuntratti jew strumenti 

legali oħra jew il-partijiet korrispondenti tagħhom relatati mal-

kostruzzjoni jew it-titjib ta’ 70 stazzjon tal-linja ferrovjarja. 

 

(Linja bażi: Data tal-ilħuq tal-mira 16) 



  

8 
 

A.4.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ fil-forma ta’ self 

Riforma 3 (C1.R3) — Digriet Reġju li jirregola l-kriterji minimi ta’ żoni b’emissjonijiet baxxi 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa d-dħul fis-seħħ tad-Digriet Reġju 1052/2022, tas-27 ta’ Diċembru 

li jipprovdi r-rekwiżiti minimi li għandhom jiġu ssodisfati miż-Żoni b’Emissjonijiet Baxxi (LEZs) 

stabbiliti mill-awtoritajiet lokali f’muniċipalitajiet b’aktar minn 50 000 abitant u territorji insulari 

f’konformità mar-rekwiżiti legali stabbiliti mill-Artikolu 14.3 tal-Liġi 7/2021, tal-20 ta’ Mejju.  

Dawn ir-rekwiżiti minimi stabbiliti mid-Digriet Irjali għandhom ikopru:  

— l-obbligu għall-awtoritajiet lokali li jiddeterminaw il-miżuri speċifiċi li għandhom jiġu 

implimentati biex jintlaħqu l-objettivi tal-LEZs, li huma li tittejjeb il-kwalità tal-arja u jittaffew l-

effetti tat-tibdil fil-klima, kif ukoll li tiġi promossa l-konformità mal-objettivi rigward l-istorbju, il-

mobbiltà sostenibbli u l-effiċjenza enerġetika fl-użu tal-mezzi tat-trasport. Dawn il-miżuri għandu 

jkollhom l-għan li jinkoraġġixxu bidla modali lejn modi ta’ trasport aktar sostenibbli, filwaqt li jagħtu 

prijorità lill-mobbiltà attiva u lit-trasport pubbliku. 

— L-obbligu li jiġu ddelimitati l-LEZs filwaqt li jitqiesu l-oriġini u d-destinazzjoni tal-vjaġġi li 

fuqhom tqies li huwa meħtieġ li jsir intervent, permezz ta’ bidla modali jew billi jiġi mħeġġeġ it-

tnaqqis tal-vjaġġi.  

— L-erja tas-superfiċje tal-LEZs għandha tkun adegwata u suffiċjenti biex jintlaħqu l-objettivi 

stabbiliti u proporzjonata għalihom. Id-digriet Reġju għandu jistabbilixxi l-possibbiltà, fuq deċiżjoni 

mill-awtoritajiet lokali, li jitfasslu diversi LEZs fi bliet akbar, kif ukoll f’territorji insulari.  

— Id-definizzjoni ta’ objettivi kwantifikabbli tal-kwalità tal-arja li jwasslu għal titjib meta mqabbla 

mas-sitwazzjoni bażi mingħajr LEZs. Il-LEZs għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-kisba tal-valuri 

ta’ gwida tad-direttivi tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa dwar il-kwalità tal-arja. 

— Il-proġett LEZs għandu jinkludi miri li jistgħu jitkejlu u kwantifikabbli għat-tnaqqis tal-

emissjonijiet tal-gassijiet serra fil-LEZs sal-2030, konsistenti mal-objettivi stabbiliti fil-Pjan Integrat 

Nazzjonali għall-Enerġija u l-Klima (PNIEC), b’mod partikolari l-objettiv li jitnaqqas l-użu ta’ vetturi 

motorizzati privati meta mqabbla ma’ modi oħra ta’ trasport.  

— Projbizzjonijiet jew restrizzjonijiet fuq l-aċċess, iċ-ċirkolazzjoni u l-parkeġġ tal-vetturi, skont il-

potenzjal ta’ tniġġis tagħhom.  

Id-digriet Irjali għandu jagħti lil-LEZs preeżistenti stabbiliti qabel l-approvazzjoni tad-Digriet Irjali 

1052/2022 perjodu tranżitorju ta’ 18 xahar biex jaġġustaw għal dawn ir-rekwiżiti minimi. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sa Diċembru 2022.  

A.5.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għall-appoġġ fil-forma ta’ self 

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-1 ta’ Frar 2020 

sakemm ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. L-ammonti fit-tabella ma jinkludux 

il-VAT
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L1   C1.R3 M Dħul fis-seħħ tad-Digriet Reġju li 

jirregola ż-Żoni b’Emissjonijiet Baxxi 

(LEZs) 

Dispożizzjoni 

fid-Digriet 

Royal li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ 

tiegħu 

   Q4 2022 Dħul fis-seħħ tad-Digriet Reġju 1052/2022, tas-27 ta’ Diċembru, li 

jirregola ż-Żoni b’Emissjonijiet Baxxi (LEZs) 
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B. IL-KOMPONENT 02: IMPLIMENTAZZJONI TAL-AĠENDA URBANA SPANJOLA: PJAN TA’ 

RIABILITAZZJONI U RIĠENERAZZJONI URBANA 

Dan il-komponent tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza għandu jindirizza r-riabilitazzjoni tal-

enerġija tal-bini, id-dekarbonizzazzjoni tiegħu, u t-titjib tal-kwalità u l-kumdità tiegħu. Għandha 

tindirizza wkoll l-akkomodazzjoni soċjali għall-kiri, iżżid l-istokk tagħha u tiżgura rkupru aktar ġust 

u aktar inklużiv. Barra minn hekk, il-komponent ifittex li jindirizza l-faqar enerġetiku billi jappoġġa 

akkomodazzjoni soċjali jew affordabbli għall-kiri. L-attivitajiet ta’ diġitalizzazzjoni huma inklużi 

wkoll. Dan il-komponent tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza jappoġġa l-implimentazzjoni 

tal-Pjan Nazzjonali għall-Enerġija u l-Klima (NECP) ta’ Spanja, li jipprevedi r-rinnovazzjoni ta’ 1 

200 000 binja residenzjali sal-2030, u tas-sistemi tat-tisħin u t-tkessiħ ta’ medja ta’ 300 000 binja 

residenzjali fis-sena. F’dan il-kuntest, Spanja tipproponi li: 

a) Tiżviluppa u timplimenta miżuri ta’ riforma, inklużi l-Aġenda Urbana Spanjola, l-istrateġija 

ta’ rinnovazzjoni fit-tul ta’ Spanja, Liġi dwar l-Akkomodazzjoni, Liġi biex jittejjeb ix-xenarju 

Arkitettoniku u l-ħolqien ta’ “punti uniċi ta’ servizz” għar-rinnovazzjonijiet tal-bini; 

b) jirrinnovaw mill-inqas 285 000 abitazzjoni residenzjali unika bħala parti minn mill-inqas 

410 000 azzjoni ta’ rinnovazzjoni, mill-inqas 600 ettaru ta’ żoni urbani, ekwivalenti għal mill-

inqas 40 000 bini residenzjali u 690 000 m 2 ta’ bini mhux residenzjali, ekwivalenti għal mill-

inqas 4 300 bini residenzjali u 230 000 m 2 ta’ bini mhux residenzjali f’muniċipalitajiet u żoni 

urbani b’inqas minn 5 000 abitant, u mill-inqas 1 230 000 m 2 ta’ bini pubbliku sal-2026, li 

bħala medja jiksbu ffrankar tal-enerġija primarja ta’ aktar minn 30 %, inkluż billi jirrinnovaw 

u jaġġornaw is-sistemi tat-tisħin u t-tkessiħ; 

c) jibnu mill-inqas 15 718 abitazzjoni ġdida għal skopijiet ta’ kiri soċjali jew bi prezzijiet 

affordabbli b’domanda għall-enerġija primarja ta’ mill-inqas 20 % inqas mir-rekwiżiti ta’ bini 

b’użu ta’ enerġija qrib iż-żero;  

d) jimplimentaw mill-inqas 100 proġett pilota fil-livell lokali li jappoġġaw l-effiċjenza 

enerġetika u l-implimentazzjoni tal-Aġenda Urbana Spanjola; u 

e) ittejjeb l-aċċess għall-finanzjament għall-kostruzzjoni u r-rinnovazzjoni ta’ akkomodazzjoni 

soċjali u affordabbli effiċjenti fl-użu tal-enerġija, u tiżviluppa swieq kapitali f’dawn l-oqsma. 

Dan il-komponent tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati r-

Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2023 u 4 2022 biex tiżdied id-disponibbiltà ta’ 

akkomodazzjoni soċjali u affordabbli effiċjenti fl-użu tal-enerġija, inkluż permezz tar-rinnovazzjoni. 

Jappoġġa wkoll it-tranżizzjoni ekoloġika (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 2023, 

1 2022 u 3 2019) u t-titjib fl-effiċjenza enerġetika b’mod partikolari (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika 

għall-Pajjiż 3 2020). Ittejjeb ukoll l-appoġġ għall-familji (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

2 2019; Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2020) u tgħin biex jiġu antiċipati proġetti maturi 

ta’ investiment pubbliku u tippromwovi l-investiment privat biex jitrawwem l-irkupru ekonomiku 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2020).  

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).  
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B.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma 1 (C2.R1) — Implimentazzjoni tal-Aġenda Urbana Spanjola (u l-pjan ta’ azzjoni assoċjat) 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa t-tħejjija u l-approvazzjoni tal-Aġenda Urbana Spanjola, li għandha 

tkun dokument strateġiku u mhux regolatorju li jinkorpora s-sostenibbiltà fil-qasam tal-politika tal-

iżvilupp urban. Għandu jkun ukoll metodu ta’ ħidma li jiggwida lill-partijiet ikkonċernati pubbliċi u 

privati kollha biex jiksbu żvilupp ekwu, ġust u sostenibbli fiż-żoni partikolari tagħhom u jaqdu l-

amministrazzjoni lokali, il-bliet u l-irħula, irrispettivament mid-daqs tal-popolazzjoni tagħhom bħala 

għodda b’perspettiva strateġika, integrata u komprensiva, kif meħtieġ mill-Aġenda Urbana għall-UE 

u l-Karta l-Ġdida ta’ Leipzig.  

L-aġenda Urbana Spanjola għandha tinkludi dijanjożi tad-dgħufijiet u l-isfidi li jiffaċċjaw il-bliet u l-

irħula ta’ Spanja, sabiex jinkiseb żvilupp urban li jkun ambjentalment sostenibbli, soċjalment koeżiv 

u ekonomikament fattibbli. Dan għandu jinkludi qafas strateġiku strutturat madwar l-għaxar sfidi 

strateġiċi li ġejjin: demografiċi; ambjentali; ekonomiċi u soċjali; is-sitwazzjoni attwali tal-istokk tal-

bini; il-vulnerabbiltà għall-effetti negattivi tat-tibdil fil-klima; dipendenza (għolja) fuq it-turiżmu; u 

r-riskji relatati mat-tniġġis. 

L-aġenda Urbana għandha tinkludi wkoll pjan ta’ azzjoni speċifiku għall-Amministrazzjoni 

Nazzjonali u tinkludi gwida biex tappoġġa lill-entitajiet lokali fit-tħejjija tal-pjanijiet ta’ azzjoni lokali 

tagħhom stess f’konformità mal-metodoloġija proposta mill-Amministrazzjoni Ġenerali tal-Istat, 

filwaqt li jimpenjaw ruħhom li jtejbu l-governanza pubblika u pubblika-privata. L-investiment 6 

għandu jikkomplementa din ir-riforma billi jappoġġa t-tħejjija ta’ mill-inqas 100 pjan ta’ azzjoni 

lokali. 

Bħala parti mill-Aġenda Urbana u l-ħtieġa li tiġi ssodisfata d-Direttiva (UE) 2018/844 dwar ir-

rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija u dwar l-effiċjenza fl-enerġija, Spanja għandha tistabbilixxi 

strateġija ta’ rinnovazzjoni fit-tul biex tappoġġa r-rinnovazzjoni tal-istokk nazzjonali ta’ bini 

residenzjali u mhux residenzjali. Dan għandu jinkludi kemm il-bini pubbliku kif ukoll dak privat u 

għandu jikseb stokk tal-bini effiċjenti ħafna fl-użu tal-enerġija u dekarbonizzat sal-2050, li jiffaċilita 

t-trasformazzjoni kosteffettiva tal-bini eżistenti f’bini b’użu ta’ enerġija qrib iż-żero. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2020. 

Riforma 2 (C2.R2) — aġġornament tal-2020 tal-istrateġija Spanjola ta’ rinnovazzjoni fit-tul u l-pjan 

ta’ azzjoni assoċjat 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa l-implimentazzjoni tal-Istrateġija ta’ Rinnovazzjoni fit-Tul 

(ERESEE). Dan għandu jinkludi azzjonijiet għat-tħejjija, id-diskussjoni fi Gruppi ta’ Ħidma 

ddedikati, l-approvazzjoni u t-tixrid tad-dokument strateġiku tal-pjan ta’ azzjoni tal-Istrateġija ta’ 

Rinnovazzjoni fit-Tul. Il-pjan ta’ azzjoni għandu jkun konformi mal-azzjonijiet inklużi fl-ERESEE. 

Sabiex jiġi implimentat l-ERESEE, għandhom jinħolqu diversi Gruppi ta’ Ħidma sabiex jiġu 

żviluppati rakkomandazzjonijiet ċari għall-implimentazzjoni tal-pjan ta’ azzjoni għar-Riabilitazzjoni 

u r-Riġenerazzjoni Urbana. Ir-rapporti bir-rakkomandazzjonijiet mill-Gruppi ta’ Ħidma għandhom 

jiġu ppubblikati. 

Fil-Parti III tal-ERESEE, “Implimentazzjoni”, l-ERESEE għandu jinkludi sett ta’ azzjonijiet, li 

fosthom sett ta’ riformi huwa deskritt bħala parti minn pjan direzzjonali li jippromwovi r-

riabilitazzjoni u t-tiġdid urbani, u jrawwem it-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali. Il-pjan direzzjonali 

għandu jkun strutturat madwar ħdax-il assi u azzjoni mmirati lejn it-titjib tal-governanza, ir-

regolamenti u l-finanzjament. Dan il-pjan direzzjonali għandu jiġi inkluż fid-dokument strateġiku 

bħala l-pass ewlieni lejn l-implimentazzjoni tal-ERESEE. L-aktar azzjonijiet rilevanti jinkludu: 
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- Ir-rinnovazzjoni tal-bini tal-amministrazzjoni pubblika (allinjata mal-Komponent 11 tal-pjan 

Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza); 

- jiffinanzjaw oqsma identifikati għal titjib, inkluża tassazzjoni ġdida favorevoli għar-

rinnovazzjoni, kemm fis-settur residenzjali kif ukoll f’dak terzjarju; 

- il-promozzjoni u l-mobilizzazzjoni tal-finanzjament privat; 

- il-ġlieda kontra l-faqar enerġetiku; 

- jużaw mudell ġdid tal-enerġija fis-settur tal-bini, biex jinkoraġġixxu l-konsum tal-enerġija 

rinnovabbli fil-bini; 

- jattivaw u jaggregaw id-domanda għar-riabilitazzjoni; 

- ittejjeb il-kundizzjonijiet min-naħa tal-provvista, billi tagħti spinta lill-modernizzazzjoni tas-

settur tar-riabilitazzjoni permezz tar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni, id-diġitalizzazzjoni, 

u l-monitoraġġ, it-tisħiħ tal-ħiliet u t-taħriġ; 

- ixerrdu informazzjoni liċ-ċittadini u lin-negozji, u jiskambjaw prattiki tajbin bejn l-

amministrazzjonijiet; u 

- l-iżvilupp ta’ statistika u indikaturi għall-monitoraġġ ta’ azzjonijiet iffinanzjati pubblikament 

sabiex il-politiki pubbliċi jkunu jistgħu jiġu vvalutati kif xieraq. 

Dan id-dokument strateġiku għandu jippermetti l-implimentazzjoni tal-ERESEE, fil-qafas tal-

Aġenda Urbana Spanjola, li tintegra l-amministrazzjonijiet differenti (ċentrali, reġjonali u lokali). 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2023. 

Riforma 3 (C2.R3) — Liġi dwar l-Akkomodazzjoni 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li timplimenta, permezz tal-Liġi dwar l-Akkomodazzjoni, l-ewwel 

regolament tat-tip tiegħu fi Spanja, biex tindirizza d-diversi strumenti ta’ ppjanar pubbliku, 

programmazzjoni u kollaborazzjoni diġà fis-seħħ biex jappoġġaw id-dritt għal akkomodazzjoni 

deċenti u adegwata. Għandha tindirizza r-riabilitazzjoni u t-titjib tal-istokk ta’ akkomodazzjoni 

eżistenti, kemm pubbliku kif ukoll privat, u r-riġenerazzjoni u t-tiġdid tal-ambjenti residenzjali li 

jinsabu fihom, biex tittejjeb il-kwalità tal-ħajja. Il-liġi tindirizza l-kisba ta’ livell suffiċjenti ta’ stokk 

ta’ akkomodazzjoni għall-proprjetà tal-kiri, disponibbli bi prezzijiet affordabbli. 

Il-leġiżlazzjoni għandha tindirizza diversi strumenti ta’ ppjanar, programmazzjoni u kollaborazzjoni 

biex tiżgura l-issodisfar tad-dritt għal akkomodazzjoni deċenti u adegwata, inkluż, bħala waħda mill-

prijoritajiet tagħha, ir-riabilitazzjoni u t-titjib tal-istokk ta’ akkomodazzjoni eżistenti, kif ukoll ir-

riġenerazzjoni u r-rinnovazzjoni tal-ambjenti residenzjali li jinsabu fihom.  

Barra minn hekk, il-liġi għandha tħeġġeġ żieda fil-provvista ta’ akkomodazzjoni affordabbli u soċjali 

billi tiżgura l-konformità mar-rekwiżiti attwalment stabbiliti għal bini b’użu ta’ enerġija qrib iż-żero 

skont id-Dokument Bażiku tal-Iffrankar tal-Enerġija (DB-HE) tal-Kodiċi Tekniku tal-Bini (CTE) u 

għandha tevita miżuri li jistgħu jfixklu l-provvista tal-akkomodazzjoni fuq terminu medju. 

Din l-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta’ Settembru 2022. 

Riforma 4 (C2.R4) — Liġi dwar il-Kwalità tal-Arkitettura u l-Ambjent tal-Bini u Strateġija 

Nazzjonali Ġdida għall-Arkitettura 

L-objettiv ta’ din il-liġi huwa li tiddikjara l-kwalità tal-arkitettura u tal-bini bħala ben pubbliku, li 

ttejjeb il-kwalità tal-ħajja, tippromwovi l-għeruq soċjali tal-arkitettura, tippromwovi l-iżvilupp 

sostenibbli taż-żoni u ċ-ċentri urbani, tikkontribwixxi għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali, u tipproteġi 

u tissalvagwardja l-wirt kulturali u naturali. 
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Għal dan l-għan, il-Liġi għandha tindirizza diversi inizjattivi u azzjonijiet marbuta mill-qrib mal-

programmi ta’ riabilitazzjoni u riġenerazzjoni f’dan il-komponent tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-

reżiljenza. B’mod partikolari, il-liġi għandha tirregola: (I) miżuri ta’ kooperazzjoni 

interamministrattiva fil-qasam tal-akkwist ta’ proġetti u xogħlijiet arkitettoniċi, tal-inġinerija u tal-

ippjanar urban; (II) għodod għat-tixrid ta’ prattika tajba u appoġġ, taħriġ u sħubijiet pubbliċi-privati; 

u (iii) il-promozzjoni tar-riabilitazzjoni minn perspettiva komprensiva, bħal dik deskritta hawn fuq.  

Din l-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta’ Settembru 2022. 
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Riforma 5 (C2.R5) — Uffiċċji ta’ rinnovazzjoni (“punt uniku ta’ servizz”) 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tħeġġeġ u testendi l-uffiċċji lokali ta’ rinnovazzjoni stabbiliti f’xi 

muniċipalitajiet biex jakkumpanjaw lill-unitajiet domestiċi u lill-komunitajiet tas-sidien fil-kompiti 

kumplessi ħafna tar-riabilitazzjoni ta’ bini residenzjali. 

Għal dan l-għan, din il-miżura għandha tkompli tinkoraġġixxi u testendi dan l-approċċ billi 

tistabbilixxi proċess li jiżgura kollaborazzjoni u kooperazzjoni effettivi bejn il-gvernijiet ċentrali, 

reġjonali u/jew lokali. Dan jinkludi t-tisħiħ tal-koordinazzjoni tal-appoġġ pubbliku kollu (fil-livelli 

ċentrali, reġjonali jew lokali). Il-livelli kollha tal-gvern għandhom ikunu involuti f’dawn il-punti 

uniċi ta’ servizz biex tiġi massimizzata l-effettività tal-azzjonijiet ta’ rinnovazzjoni. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta’ Settembru 2021. 

Riforma 6 (C2.R6) — Finanzjament imtejjeb għall-azzjonijiet ta’ rinnovazzjoni 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tindirizza wieħed mill-impedimenti ewlenin għat-tnedija tal-

attività ta’ rinnovazzjoni, jiġifieri l-aċċess għall-finanzjament b’termini favorevoli. Biex jiġi approvat 

self għar-rinnovazzjoni, xi drabi jkun meħtieġ li jingħata self personali individwali lil kull sid 

individwali f’bini. Dan irrappreżenta ostaklu għar-rinnovazzjoni profonda u integrata tal-bini. 

Biex tiġi indirizzata din il-kwistjoni, il-miżura: 

- Jistabbilixxi linja ta’ garanzija ġdida tal-Instituto de Crédito Oficial (ICO) biex tkopri 

parzjalment ir-riskju ta’ self mogħti minn istituzzjonijiet finanzjarji privati għar-rinnovazzjoni 

ta’ bini residenzjali; 

- jippromwovi l-adozzjoni ta’ dispożizzjonijiet regolatorji speċifiċi, inkluża r-riforma tal-Liġi 

dwar il-Proprjetà Orizzontali, biex jittejjeb l-aċċess għall-finanzjament għall-komunitajiet tas-

sidien; u 

- iħeġġeġ l-użu ta’ finanzjament ekoloġiku mill-istituzzjonijiet finanzjarji. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta’ Settembru 2022. 

Investiment 1 (C2.I1) — Rinnovazzjonijiet tal-enerġija 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tappoġġa r-rinnovazzjonijiet tal-enerġija fl-abitazzjonijiet u fil-

bini residenzjali. Il-miżura tikkonsisti fit-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija primarja mhux rinnovabbli 

fl-abitazzjonijiet jew fil-bini residenzjali, u fis-sottomissjoni tad-dikjarazzjonijiet tat-taxxa inkluż it-

tnaqqis relatat mar-rinnovazzjonijiet tal-enerġija. 

Investiment 2 (C2.I2) — Kostruzzjoni jew riabilitazzjoni ta’ abitazzjonijiet 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tappoġġa abitazzjonijiet soċjali tal-kiri effiċjenti fl-użu tal-

enerġija. Il-miżura tikkonsisti fil-kostruzzjoni jew fir-riabilitazzjoni ta’ abitazzjonijiet taħt programmi 

li jappoġġaw l-akkomodazzjoni soċjali għall-kiri f’bini effiċjenti fl-użu tal-enerġija. Kull kostruzzjoni 

jew riabilitazzjoni ta’ abitazzjoni skont din il-miżura tista’ tirċievi wkoll appoġġ komplementari mill-

Faċilità ta’ Self tal-ICO għall-Promozzjoni tal-Akkomodazzjoni Soċjali (C2.I7) sal-punt li ma tkoprix 

l-istess kostijiet. 

Investiment 3 (C2.I3) — Programm ta’ Riabilitazzjoni tal-Enerġija tal-Bini 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tappoġġa r-rinnovazzjonijiet tal-enerġija fil-bini. Il-miżura 

tikkonsisti fit-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija primarja mhux rinnovabbli fl-abitazzjonijiet, fil-bini 

residenzjali, jew fil-bini mhux residenzjali jew f’partijiet minnu. 
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Investiment 4 (C2.I4) — Programm ta’ riġenerazzjoni u sfida demografika 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tappoġġa r-rinnovazzjonijiet u l-proġetti tal-enerġija fil-

muniċipalitajiet eliġibbli taħt il-programmi PREE 5000 u DUS 5000. Il-miżura tikkonsisti fit-tnaqqis 

tal-konsum tal-enerġija primarja mhux rinnovabbli f’abitazzjonijiet, bini residenzjali, jew bini mhux 

residenzjali jew partijiet minnu, u fil-finalizzazzjoni ta’ proġetti ppreżentati minn entitajiet riċevituri 

jew individwi għal għotjiet relatati mal-programm DUS 5000. 

Investiment 5 (C2.I5) — Programm ta’ Riabilitazzjoni tal-Bini Pubbliku 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tappoġġa r-rinnovazzjonijiet tal-enerġija fil-bini pubbliku. Il-

miżura tikkonsisti fir-rinnovazzjoni ta’ bini pubbliku. 

Investiment 6 (C2.I6) — Programm ta’ appoġġ għall-iżvilupp ta’ proġetti pilota għal pjanijiet ta’ 

azzjoni lokali tal-Aġenda Urbana Spanjola 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tappoġġja lill-awtoritajiet lokali fl-implimentazzjoni tal-għaxar 

objettivi strateġiċi tal-Aġenda Urbana Spanjola billi tapprova mill-inqas 100 pjan ta’ azzjoni lokali. 

L-għaxar objettivi strateġiċi tal-Aġenda Urbana Spanjola huma: (I) l-ippjanar tal-użu tal-art u l-użu 

aktar razzjonali tiegħu, il-preservazzjoni u l-protezzjoni tiegħu; (II) l-evitar tat-tifrix urban u r-

rivitalizzazzjoni tal-bliet eżistenti; (III) il-prevenzjoni u t-tnaqqis tal-impatti tat-tibdil fil-klima u r-

reżiljenza; (IV) l-użu sostenibbli tar-riżorsi u l-promozzjoni tal-ekonomija ċirkolari; (V) il-

promozzjoni tal-prossimità u l-mobbiltà sostenibbli; (VI) l-inkoraġġiment tal-koeżjoni soċjali u l-

isforz għall-ugwaljanza; (VII) il-promozzjoni u l-inkoraġġiment tal-ekonomija urbana; (VIII) l-

iżgurar tal-aċċess għall-akkomodazzjoni; (IX) it-tmexxija u l-promozzjoni tal-innovazzjoni diġitali; 

u (x) it-titjib tal-istrumenti ta’ parteċipazzjoni u governanza. 

Il-miżura għandha (i) isservi bħala mudell u gwida għal awtoritajiet lokali oħra fl-iżvilupp tal-pjanijiet 

ta’ azzjoni tagħhom stess; (II) tiġi implimentata l-Aġenda Urbana Spanjola bi pjanijiet ta’ azzjoni fil-

livell lokali; u (iii) jimplimentaw proġetti konkreti bħala parti mill-pjanijiet ta’ azzjoni lokali biex 

jenfasizzaw il-potenzjal tal-Aġenda Urbana Spanjola. L-appoġġ jingħata permezz ta’ sejħiet għall-

offerti kompetittivi, u jinkludi b’mod partikolari proġetti trasversali u integrati b’viżjoni strateġika u 

permezz ta’ mudell ta’ governanza li jiżgura l-aktar parteċipazzjoni wiesgħa.  

L-investimenti taħt din il-miżura għandhom jitlestew sal-31 ta’ Diċembru 2022. 

B.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx lura 

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-1 ta’ Frar 2020 sakemm 

ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. L-ammonti fit-tabella ma jinkludux il-VAT. 

 



  

16 
 

Għadd Il-miżura 

Stadju 

importan

ti  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi għall-

objettivi 

intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-mira Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 
Tad-

dgħajsa 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

21 C2.R1 M Dħul fis-seħħ tal-

Aġenda Urbana 

Spanjola u l-

Istrateġija ta’ 

Rinnovazzjoni fit-

Tul għar-

Riabilitazzjoni tal-

Enerġija fis-Settur 

tal-Bini fi Spanja  

Pubblikazzjoni fil-

Ġurnal Uffiċjali 

   Q2 2020 Id-dħul fis-seħħ tal-Aġenda Urbana Spanjola bħala politika urbana nazzjonali li 

għandha tiżgura ppjanar strateġiku integrat u komprensiv tal-bliet, u l-aġġornament 

tal-2020 tal-Istrateġija ta’ Rinnovazzjoni fit-Tul (LTRS) għar-Riabilitazzjoni tal-

Enerġija fis-Settur tal-Bini fi Spanja (ERESEE). L-għan tal-istrateġija ERESEE 

huwa li ssir dijanjożi tal-istokk tal-bini fi Spanja u li jitneħħew l-ostakli u jiġu 

ġġenerati approċċi ġodda biex tiżdied ir-rinnovazzjoni tal-bini, jitrawwem l-

investiment fis-settur, jiżdied l-iffrankar tal-enerġija u jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-

karbonju f’konformità mal-għanijiet klimatiċi. Il-pubblikazzjoni fis-sit web uffiċjali 

rilevanti titqies bħala indikatur kwalitattiv tad-dħul fis-seħħ. 

21bis C2.R2 M Pubblikazzjoni ta’ 

rakkomandazzjonijie

t tal-Gruppi ta’ 

Ħidma biex tiġi 

implimentata l-

Istrateġija ta’ 

Rinnovazzjoni fit-

Tul fi Spanja 

Pubblikazzjoni tar-

rakkomandazzjonij

iet tal-Gruppi ta’ 

Ħidma 

   Q2 2023 Pubblikazzjoni ta’ rakkomandazzjonijiet dettaljati tal-Gruppi ta’ Ħidma biex jiġi 

implimentat l-aġġornament tal-2020 tal-Istrateġija ta’ Rinnovazzjoni fit-Tul (LTRS) 

għar-Riabilitazzjoni tal-Enerġija fis-Settur tal-Bini fi Spanja (ERESEE). L-għan 

tal-istrateġija ERESEE huwa li ssir dijanjożi tal-istokk tal-bini fi Spanja u li 

jitneħħew l-ostakli u jiġu ġġenerati approċċi ġodda biex jiżdiedu r-rinnovazzjonijiet 

tal-bini, jitrawmu l-investimenti fis-settur, jiżdied l-iffrankar tal-enerġija u 

jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-karbonju f’konformità mal-għanijiet klimatiċi. Sabiex 

jiġi implimentat l-ERESEE, għandhom jinħolqu diversi Gruppi ta’ Ħidma sabiex 

jiġu żviluppati rakkomandazzjonijiet ċari għall-implimentazzjoni tal-pjan ta’ 

azzjoni għar-Riabilitazzjoni u r-Riġenerazzjoni Urbana. Ir-rakkomandazzjonijiet 

dettaljati għandhom jinkludu pjan direzzjonali u gwidi metodoloġiċi għal kull 

miżura li għandha tittieħed u jiġu indirizzati lil kull aġent involut (amministrazzjoni 

pubblika, partijiet ikkonċernati, eċċ.). Gwidi metodoloġiċi għandha tfisser kompiti. 

22 C2.R3 M Dħul fis-seħħ tal-

Liġi dwar l-

Akkomodazzjoni, 

inklużi azzjonijiet li 

jappoġġaw iż-żieda 

fil-provvista tal-

akkomodazzjoni 

f’konformità ma’ 

bini b’użu ta’ 

enerġija qrib iż-żero 

Dispożizzjoni fil-

Liġi dwar l-

Akkomodazzjoni 

dwar id-dħul fis-

seħħ 

   Q3 2022 Il-liġi dwar l-Akkomodazzjoni għandha tindirizza diversi strumenti ta’ ppjanar, 

programmazzjoni u kollaborazzjoni biex jiġi żgurat l-issodisfar xieraq tad-dritt għal 

akkomodazzjoni deċenti u adegwata, inkluż, bħala waħda mill-prijoritajiet, ir-

riabilitazzjoni u t-titjib tal-istokk ta’ akkomodazzjoni eżistenti, kif ukoll ir-

riġenerazzjoni u r-rinnovazzjoni tal-ambjenti residenzjali li jinsabu fihom. Il-liġi 

għandha tħeġġeġ żieda fil-provvista ta’ akkomodazzjoni affordabbli u soċjali billi 

tiżgura l-konformità mar-rekwiżiti attwalment stabbiliti għal bini b’użu ta’ enerġija 

qrib iż-żero skont id-Dokument Bażiku tal-Iffrankar tal-Enerġija (DB-HE) tal-

Kodiċi Tekniku tal-Bini (CTE).  

23 C2.R4 M Dħul fis-seħħ tal-

Liġi dwar il-Kwalità 

tal-Arkitettura u l-

Ambjent tal-Bini  

Dispożizzjoni fil-

Liġi dwar il-

Kwalità tal-

Arkitettura u l-

Ambjent tal-Bini 

dwar id-dħul fis-

seħħ 

   Q3 2022 L-adozzjoni tal-Liġi dwar il-Kwalità tal-Arkitettura u l-Ambjent tal-Bini inkluż 

approċċ integrat għar-riabilitazzjoni li għandu jagħti spinta lit-tkabbir tal-istokk tal-

bini b’użu ta’ enerġija qrib iż-żero, mhux biss fost bini ġdid iżda wkoll bejn bini 

eżistenti. Il-liġi għandha tistabbilixxi l-prinċipju tal-kwalità fl-arkitettura u fl-

ambjent mibni, tistabbilixxi s-sostenibbiltà ambjentali u l-kontribut għall-kisba tal-

miri tal-effiċjenza enerġetika bħala wieħed mill-kriterji ewlenin ta’ valutazzjoni, u 

tiggwida r-riabilitazzjoni meħtieġa tal-istokk tad-djar lejn approċċ integrat għar-

riabilitazzjoni.  
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

importan

ti  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi għall-

objettivi 

intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-mira Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 
Tad-

dgħajsa 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

24 C2.R5 M Dħul fis-seħħ tad-

Digriet Reġju dwar 

l-Uffiċċji ta’ 

Rinnovazzjoni 

(“punti uniċi ta’ 

servizz”)  

Dispożizzjoni fid-

Digriet Reġju dwar 

l-Uffiċċji ta’ 

Rinnovazzjoni 

mad-dħul fis-seħħ 

   Q3 2021 L-adozzjoni ta’ Digriet Reġju li jistabbilixxi l-kamp ta’ applikazzjoni tal-Uffiċċji ta’ 

Rinnovazzjoni (“punti uniċi ta’ servizz”) u l-finanzjament tagħhom. Il-Konferenza 

Settorjali dwar l-Akkomodazzjoni għandha ssir u l-fażi ta’ informazzjoni pubblika 

u proċeduri legali oħra għandhom jitlestew qabel il-finalizzazzjoni tad-Digriet 

Irjali.  

25 C2.R6 M Dħul fis-seħħ tal-

emendi għal-Liġi 

dwar il-Proprjetà 

Orizzontali biex jiġi 

ffaċilitat il-

finanzjament għar-

riabilitazzjoni  

Dispożizzjoni fil-

Liġi dwar il-

Proprjetà 

Orizzontali dwar 

id-dħul fis-seħħ 

   Q3 2022 Emendi għal-Liġi 49/1960 (il-Liġi dwar il-Proprjetà Orizzontali), tal-21 ta’ Lulju, 

dwar is-sjieda konġunta sabiex jiġu promossi l-implimentazzjoni tar-rinnovazzjoni 

u t-titjib fil-bini mill-komunitajiet tas-sidien, u l-aċċess għall-finanzi. L-objettiv tal-

emenda huwa li tiffaċilita t-teħid tad-deċiżjonijiet mill-komunitajiet tas-sidien biex 

iwettqu xogħlijiet ta’ rinnovazzjoni tal-bini li jikkontribwixxu għat-titjib tal-

effiċjenza enerġetika u biex jiffaċilitaw l-aċċess għall-finanzjament bankarju. 

26 C2.I1 M Id-dħul fis-seħħ tad-

Digriet Reġju dwar 

il-qafas regolatorju 

għall-

implimentazzjoni 

tal-programm ta’ 

tiġdid; u d-Digriet 

Liġi Rjali li jirregola 

l-inċentivi tat-taxxa 

fuq l-introjtu 

personali biex jiġi 

appoġġat il-

programm  

Dispożizzjoni fid-

Digriet Reġju u d-

Digriet Reġju dwar 

id-dħul fis-seħħ 

   Q3 2021 L-adozzjoni ta’ Digriet Irjali, li jiddefinixxi l-qafas regolatorju għall-

implimentazzjoni tal-programm ta’ tiġdid; u Digriet-Liġi Rjali li jirregola l-

inċentivi tat-taxxa fuq l-introjtu personali biex jiġi appoġġat il-programm. Id-

digriet Reġju li jiddefinixxi l-qafas regolatorju għandu jistabbilixxi r-rekwiżiti 

tekniċi biex tiġi żgurata l-konformità mat-tnaqqis medju ta’ 30 % fil-konsum tal-

enerġija primarja mhux rinnovabbli. Il-Konferenza Settorjali dwar l-

Akkomodazzjoni għandha ssir u l-fażi ta’ informazzjoni pubblika u proċeduri legali 

oħra għandhom jitlestew qabel il-finalizzazzjoni tad-Digriet Irjali. L-azzjonijiet li 

ġejjin għandhom jiġu appoġġati:  

a) Programm li jappoġġa r-rinnovazzjonijiet tal-enerġija fil-livell tal-viċinat. Il-

programm għandu jirrinnova mill-inqas 600 ettaru ta’ żoni urbani, u bħala medja 

jikseb tnaqqis fid-domanda għall-enerġija primarja ta’ mill-inqas 30 % ivverifikat 

miċ-ċertifikati tar-rendiment fl-użu tal-enerġija. L-azzjonijiet jinkludu t-titjib tal-

effiċjenza enerġetika, l-użu ta’ infrastruttura għall-mobbiltà elettrika, it-titjib tal-

aċċessibbiltà tal-bini u t-tneħħija ta’ sustanzi perikolużi. Massimu ta’ 15 % tal-

miżura għandu jkun iddedikat għat-titjib fil-livell tal-viċinati, bħat-titjib tat-tidwil 

fuq barra, il-mogħdijiet għaċ-ċikliżmu, l-infrastruttura ekoloġika u s-sistemi tad-

drenaġġ, filwaqt li titqies il-karatteristika soċjoekonomika tal-viċinat.  

b) Programm li jappoġġa r-rinnovazzjonijiet tal-enerġija ta’ bini residenzjali. Il-

livell ta’ appoġġ għandu jkun ogħla għal dawk l-azzjonijiet li għalihom it-tnaqqis 

fid-domanda għall-enerġija primarja huwa ogħla u għal unitajiet domestiċi 

b’introjtu baxx. L-azzjonijiet jinkludu t-titjib tal-effiċjenza enerġetika, l-użu ta’ 

infrastruttura għall-mobbiltà elettrika, it-titjib tal-aċċessibbiltà tal-bini u t-tneħħija 

ta’ sustanzi perikolużi.  

c) Sett ta’ attivitajiet għandu jindirizza l-inċentivi għar-rinnovazzjonijiet tal-

enerġija. Dan jinkludi, fost l-oħrajn, (i) il-possibbiltà li jitnaqqsu r-rinnovazzjonijiet 

mit-taxxa fuq l-introjtu personali jekk jinkiseb tnaqqis ta’ mill-inqas 30 % fid-
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domanda għall-enerġija primarja, u (ii) it-titjib tal-qafas ta’ finanzjament billi jiġu 

mħeġġa sħubijiet pubbliċi-privati.  

Digriet Reġju għandu jistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi biex tiġi żgurata l-konformità 

mat-tnaqqis medju ta’ 30 % fid-domanda għall-enerġija primarja. L-emendi għat-

taxxa fuq l-introjtu personali għandhom jiġu approvati mid-Digriet-Liġi Rjali u, l-

objettiv tagħhom għandu jkun li jiddefinixxu l-inċentivi fiskali għall-azzjonijiet ta’ 

tiġdid tal-bini biex jinkiseb titjib fl-effiċjenza enerġetika. 

29 C2.I1 T Tnaqqis fil-konsum 

tal-enerġija primarja 

mhux rinnovabbli fl-

abitazzjonijiet jew 

fil-bini residenzjali 

  Għadd 0 32 390 Q2 2026 Il-forniment ta’ total ta’ 32 390 ċertifikat tar-rendiment fl-użu tal-enerġija għal 

abitazzjonijiet jew bini residenzjali, li juru bħala medja tnaqqis ta’ 30 % fil-konsum 

tal-enerġija primarja mhux rinnovabbli, ponderat skont l-erja tas-superfiċje 

abitabbli kif indikat fiċ-ċertifikat tar-rendiment fl-użu tal-enerġija. 

29bis C2.I1 T Tnaqqis fit-taxxa 

ddikjarat għar-

rinnovazzjonijiet tal-

enerġija 

 EUR 0 734 610 110 Q2 2026 Għandhom jiġu sottomessi dikjarazzjonijiet tat-taxxa għal ammont kumulattiv 

totali ta’ tnaqqis ta’ EUR 734 610 110 relatat mar-rinnovazzjonijiet tal-enerġija. 

30 C2.I2 M Dħul fis-seħħ tad-

Digriet Reġju dwar 

id-definizzjoni tal-

qafas regolatorju 

għall-

implimentazzjoni 

tal-programm dwar 

abitazzjonijiet soċjali 

tal-kiri effiċjenti fl-

użu tal-enerġija 

konformi mal-kriterji 

tal-effiċjenza 

enerġetika 

Dispożizzjoni fid-

Digriet Reġju dwar 

id-dħul fis-seħħ 

   Q3 2021 L-adozzjoni tad-Digriet Reġju li jiddefinixxi l-qafas regolatorju għall-

implimentazzjoni tal-Programm dwar abitazzjonijiet soċjali tal-kiri effiċjenti fl-użu 

tal-enerġija konformi mal-kriterji tal-effiċjenza enerġetika. Id-digriet Reġju għandu 

jistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi biex fil-kostruzzjoni tal-bini jiġi żgurat l-objettiv li 

tintlaħaq domanda għall-enerġija primarja ta’ mill-inqas 20 % inqas mir-rekwiżit ta’ 

bini b’użu ta’ enerġija qrib iż-żero skont il-linji gwida nazzjonali. Għal dan l-għan, 

rekwiżit għandu jkun li jiġi limitat il-valur tal-konsum tal-enerġija primarja mhux 

rinnovabbli għal 80 % tal-limitu stabbilit fit-taqsima HE 0 tad-Dokument Bażiku 

tal-Iffrankar tal-Enerġija (DB-HE) tal-Kodiċi Tekniku tal-Bini (CTE). Il-

Konferenza Settorjali dwar l-Akkomodazzjoni għandha ssir u l-fażi ta’ 

informazzjoni pubblika u proċeduri legali oħra għandhom jitlestew qabel il-

finalizzazzjoni tad-Digriet Irjali. 

31 C2.I2 T Kostruzzjoni jew 

riabilitazzjoni ta’ 

abitazzjonijiet 

  Għadd 0 15 718 Q2 2026 Il-kostruzzjoni jew ir-riabilitazzjoni ta’ total ta’ 15 718 abitazzjoni taħt programmi 

li jappoġġaw l-akkomodazzjoni soċjali għall-kiri f’bini effiċjenti fl-użu tal-enerġija. 

33 C2.I3 T Tnaqqis fil-konsum 

tal-enerġija primarja 

mhux rinnovabbli fl-

abitazzjonijiet, fil-

bini residenzjali, jew 

fil-bini mhux 

residenzjali jew 

f’partijiet minnhom 

 Għadd 0 2 918 Q2 2026 Il-forniment ta’ total ta’ 2 918 ċertifikat tar-rendiment fl-użu tal-enerġija għal 

abitazzjonijiet, bini residenzjali, jew bini mhux residenzjali jew partijiet minnu, li 

juru bħala medja tnaqqis ta’ 30 % fil-konsum tal-enerġija primarja mhux 

rinnovabbli. 
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34 C2.I4 T Tnaqqis tal-konsum 

ta’ enerġija primarja 

mhux rinnovabbli 

f’abitazzjonijiet, bini 

residenzjali, jew bini 

mhux residenzjali 

jew partijiet minnu, 

li jinsabu 

f’muniċipalitajiet 

eliġibbli taħt il-

programm PREE 

5 000 

  Għadd 0 1 377 Q2 2026 Il-forniment ta’ total ta’ 1 377 ċertifikat tar-rendiment fl-użu tal-enerġija għal 

abitazzjonijiet, bini residenzjali, jew bini mhux residenzjali jew partijiet minnu, li 

jinsabu f’muniċipalitajiet eliġibbli skont il-programm PREE 5000, li juru bħala 

medja tnaqqis ta’ 30 % fil-konsum tal-enerġija primarja mhux rinnovabbli. 

35 C2.I4 T Rapporti finali għal 

għotjiet relatati mal-

programm DUS 

5 000 

  Għadd 0 854 Q2 2026 854 rapporti finali li jikkonfermaw il-finalizzazzjoni tal-proġetti mogħtija 

għandhom jiġu sottomessi mill-entitajiet riċevituri jew mill-individwi għal għotjiet 

relatati mal-programm DUS 5000. 

37 C2.I5 M Ir-rinnovazzjoni ta’ 

binjiet pubbliċi 

Ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijiet ta’ 

konformità jew 

ekwivalenti li 

jiċċertifikaw li l-

kuntratti ġew 

eżegwiti 

   Q2 2026 Konferma mill-amministrazzjoni li twettqu kuntratti relatati mar-rinnovazzjoni ta’ 

1 230 000 m 2 ta’ bini pubbliku. 

38 C2.I6 T Pjanijiet ta’ azzjoni 

skont l-Aġenda 

Urbana Spanjola  

  Għadd 0 100 Q4 2022 Mill-inqas 100 muniċipalità għandu jkollhom il-Pjan ta’ Azzjoni Lokali (Strateġija 

tal-Belt) tagħhom approvat, u mgħammar bil-kriterji stabbiliti fl-Aġenda Urbana 

Spanjola, li jinkludi valutazzjoni u linji ta’ azzjonijiet f’konformità mal-għaxar 

objettivi strateġiċi tagħha. 
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B.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self 

Riforma 7 (C2.R7) — Aċċessibbiltà tal-akkomodazzjoni 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li ttejjeb l-aċċessibbiltà u l-affordabbiltà tal-akkomodazzjoni. Il-

miżura tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta’ att legali biex jiġi aġġornat l-Istatut tal-Entidad Pública 

Empresarial de Suelo (SEPES), u fil-pubblikazzjoni tal-Gwida għar-rakkomandazzjonijiet u l-aħjar 

prattiki għal-liċenzji tal-ippjanar urban fis-settur residenzjali (Guía de recomendaciones y buenas 

prácticas en materia de licencias urbanísticas en el ámbito residencial). 

Investiment 7 (C2.I7) — Faċilità ta’ Self tal-ICO għall-Promozzjoni tal-Akkomodazzjoni Soċjali 

Din il-miżura għandha tikkonsisti f’investiment pubbliku f’Faċilità, il-Faċilità ta’ Self tal-ICO għall-

Promozzjoni tal-Akkomodazzjoni Soċjali, sabiex jiġi inċentivat l-investiment privat u jittejjeb l-

aċċess għall-finanzjament għall-kostruzzjoni u r-rinnovazzjoni ta’ akkomodazzjoni soċjali u 

affordabbli, u biex jiġu żviluppati swieq kapitali f’dawn l-oqsma. Il-Faċilità għandha topera billi 

tipprovdi self direttament jew permezz ta’ intermedjarji lis-settur privat, kif ukoll lil entitajiet tas-

settur pubbliku involuti f’attivitajiet simili. Abbażi tal-investiment tal-RRF, il-Faċilità għandha l-għan 

li inizjalment tipprovdi mill-inqas EUR 567 854 983 ta’ finanzjament. Kull benefiċjarju finali taħt din 

il-miżura jista’ jirċievi wkoll appoġġ ta’ għotja komplementari taħt l-Investiment 2, Kostruzzjoni jew 

riabilitazzjoni tal-abitazzjonijiet (C2.I2), sal-punt li ma jkoprix l-istess kostijiet. 

Il-Faċilità għandha tiġi ġestita mill-Instituto de Crédito Oficial (ICO) bħala s-sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni. Il-Faċilità għandha tinkludi l-linji ta’ prodotti li ġejjin: 

• Self dirett għall-kostruzzjoni ta’ bini.  

• Self dirett għar-rinnovazzjoni ta’ bini eżistenti.  

• Linja ta’ medjazzjoni: il-linja ta’ medjazzjoni għandha tikkonsisti f’self magħmul minn ICO 

lil banek kummerċjali, li min-naħa tagħhom għandhom jagħtu self lill-benefiċjarji finali għall-

kostruzzjoni ta’ bini jew ir-rinnovazzjoni ta’ bini eżistenti. 

Il-bini mibni u/jew rinnovat għandu jkun meħtieġ li jintuża għal kera soċjali jew affordabbli, jew jiġi 

ttrasferit fl-użu għal kera soċjali u affordabbli għal perjodu minimu ta’ 50 sena.  

Sabiex jimplimentaw l-investiment fil-Faċilità, Spanja u l-ICO għandhom jiffirmaw Ftehim ta’ 

Implimentazzjoni li għandu jinkludi l-kontenut li ġej: 

1. Deskrizzjoni tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Faċilità: id-Deċiżjoni finali dwar l-

investiment tal-Faċilità għandha tittieħed minn kumitat tal-investiment jew korp governattiv 

ekwivalenti rilevanti ieħor u approvata b’maġġoranza ta’ voti minn membri li huma indipendenti 

mill-Gvern Spanjol. Għal investimenti intermedjati, id-deċiżjoni finali dwar l-investiment għandha 

tittieħed mill-intermedjarji. 

2. Ir-rekwiżiti ewlenin tal-politika ta’ investiment assoċjata, li għandhom jinkludu: 

a. Id-deskrizzjoni tal-prodotti finanzjarji u l-benefiċjarji finali eliġibbli f’konformità mad-

deskrizzjoni tal-miżura. 

b. Ir-rekwiżit li l-investimenti kollha appoġġati jkunu ekonomikament vijabbli. 

c. Projbizzjoni li jiġi ffinanzjat mill-ġdid kwalunkwe self pendenti. 

d. Ir-rekwiżit ta’ konformità mal-prinċipju “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (DNSH) kif 

stabbilit fil-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01), b’mod partikolari: 

i. Fil-każ ta’ self: il-politika ta’ investiment għandha teskludi l-lista li ġejja ta’ attivitajiet 

u assi mill-eliġibbiltà: (I) attivitajiet u assi relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu 
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downstream1, (ii) attivitajiet u assi taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-

Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex inqas 

mill-parametri referenzjarji rilevanti2, (iii) attivitajiet u assi relatati ma’ landfills tal-

iskart, inċineraturi3 u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku4. 

ii. Il-politika ta’ investiment għandha tirrikjedi konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali 

rilevanti tal-UE u nazzjonali tal-benefiċjarji finali tal-Faċilità. 

e. Ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Faċilità ma għandhomx jirċievu appoġġ mill-ebda 

strument tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost. 

 

3. L-ammont kopert mill-Ftehim ta’ Implimentazzjoni, l-istruttura tat-tariffi għas-Sieħeb ta’ 

Implimentazzjoni u r-rekwiżit li jiġi investit mill-ġdid kwalunkwe rimborż skont il-politika ta’ 

investiment tal-Faċilità sakemm ma jintużawx biex jiġu servuti r-ripagamenti tas-self tal-Faċilità 

għall-Irkupru u r-Reżiljenza. 

4. Rekwiżiti ta’ monitoraġġ, awditjar u kontroll, inklużi: 

- Id-deskrizzjoni tas-sistema ta’ monitoraġġ tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni biex 

jirrapporta dwar l-investiment mobilizzat. 

- Id-deskrizzjoni tal-proċeduri tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni li se jiżguraw il-

prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-korrezzjoni tal-frodi, il-korruzzjoni u l-kunflitti ta’ 

interess. 

- L-obbligu li tiġi vverifikata l-eliġibbiltà ta’ kull operazzjoni f’konformità mar-rekwiżiti 

stabbiliti fil-Ftehim ta’ Implimentazzjoni u l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza qabel ma 

jittieħed impenn li tiġi ffinanzjata operazzjoni. 

- L-obbligu li jitwettqu awditi ex post ibbażati fuq ir-riskju f’konformità ma’ pjan tal-awditjar 

tal-ICO. Dawn l-awditi għandhom jivverifikaw i) li s-sistemi ta’ kontroll huma effettivi, 

inkluż l-identifikazzjoni ta’ frodi, korruzzjoni u kunflitt ta’ interess; II) il-konformità mal-

prinċipju DNSH, ir-regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat; u iii) li jiġi rispettat ir-rekwiżit li l-

intermedjarju jikkontrolla jekk l-istess kost huwiex kopert minn strument ieħor tal-Unjoni. 

L-awditi għandhom jivverifikaw ukoll il-legalità tat-tranżazzjonijiet u li l-kundizzjonijiet 

tal-Ftehimiet ta’ Implimentazzjoni u ta’ Finanzjament applikabbli qed jiġu rispettati. 

 

 
1 Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-

trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III 

tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom 

l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f’waqtha lejn operazzjoni ħielsa 

mill-fjuwils fossili. 
2 Meta l-attività appoġġata tikseb l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b’mod sinifikanti mill-

parametri referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri 

referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-Sistema għall-

Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.  
3 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament 

ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li 

tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta’ materjali mill-irmied 

tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tingħata evidenza fil-livell tal-impjant 
4 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet taħt din il-miżura f’impjanti tat-trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet taħt din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza fir-riżorsi jew il-modifika retroattiva 

għal operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, 

dment li tali azzjonijiet taħt din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew 

f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
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5. Rekwiżiti għall-għażla tal-intermedjarji finanzjarji: L-ICO għandu jagħżel l-intermedjarji 

finanzjarji b’mod miftuħ, trasparenti u mhux diskriminatorju. Il-kontrolli għan-nuqqas ta’ kunflitt ta’ 

interess fuq l-intermedjarji finanzjarji għandhom isiru u jitwettqu ex ante permezz ta’ sistema tal-IT 

bħal Minerva għall-atturi finanzjarji kollha involuti. 

6. Rekwiżit għall-iffirmar tal-Ftehimiet ta’ Finanzjament: L-ICO għandu jiffirma Ftehimiet ta’ 

Finanzjament mal-intermedjarji finanzjarji f’konformità mar-rekwiżiti ewlenin li għandhom jiġu 

pprovduti bħala Anness tal-Ftehim ta’ Implimentazzjoni. Ir-rekwiżiti ewlenin tal-Ftehim ta’ 

Finanzjament għandhom jinkludu r-rekwiżiti kollha li taħthom jopera l-Fond, inklużi: 

- L-obbligu tal-intermedjarju finanzjarju li jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu f’konformità mutatis 

mutandis mar-rekwiżiti tat-teħid tad-deċiżjonijiet u tal-politika tal-investiment speċifikati 

hawn fuq, inkluż relatati mar-rispett tal-prinċipju DNSH. 

- Id-deskrizzjoni tal-qafas ta’ monitoraġġ u awditjar u kontroll li l-intermedjarju finanzjarju 

għandu jistabbilixxi, li mutatis mutandis għandu jkun soġġett għar-rekwiżiti kollha ta’ 

monitoraġġ, awditjar u kontroll speċifikati hawn fuq.  

B.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għall-appoġġ fil-forma ta’ self 

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-1 ta’ Frar 2020 sakemm 

ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. 
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

importan

ti  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

għall-objettivi 

intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-

mira 
Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 
Tad-

dgħajsa 
Linja bażi Għan Q Snin 

L2A C2.R7 M Dħul fis-seħħ ta’ att 

legali biex jiġi 

aġġornat l-Istatut 

tal-Entidad Pública 

Empresarial de 

Suelo (SEPES) 

Dħul fis-seħħ 

ta’ att legali 

   Q4 2025 Għandu jkun daħal fis-seħħ att legali biex jiġi aġġornat l-Istatut tal-Entidad Pública Empresarial 

de Suelo (SEPES). 

L3 C2.R7 M Pubblikazzjoni tal-

Gwida għar-

rakkomandazzjoniji

et u l-aħjar prattiki 

għal-liċenzji tal-

ippjanar urban fis-

settur residenzjali 

(Guía de 

recomendaciones y 

buenas prácticas en 

materia de licencias 

urbanísticas en el 

ámbito residencial) 

Pubblikazzjoni 

online 

   Q4 2025 Pubblikazzjoni tal-Gwida għar-rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prattiki għal-liċenzji tal-

ippjanar urban fis-settur residenzjali (Guía de recomendaciones y buenas prácticas en materia 

de licencias urbanísticas en el ámbito residencial). 

L4 C2.I7 M Ftehim ta’ 

Implimentazzjoni 

Dħul fis-seħħ 

tal-Ftehim ta’ 

Implimentazzjo

ni 

   Q4 2023 Dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta’ Implimentazzjoni. 

L6 C2.I7 M Faċilità ta’ Self tal-

ICO għall-

Promozzjoni tal-

Akkomodazzjoni 

Soċjali: Ftehimiet 

legali ffirmati mal-

benefiċjarji finali u 

t-tlestija tal-

investiment 

Ftehimiet ta’ 

finanzjament 

legali ffirmati u 

ċertifikat ta’ 

trasferiment 

   Q2 2026 L-ICO, u l-intermedjarji magħżula mill-ICO, għandhom ikunu daħlu fi Ftehimiet ta’ 

finanzjament legali mal-benefiċjarji finali, għal ammont meħtieġ biex jintuża 100 % tal-

investiment tal-RRF fil-Faċilità (filwaqt li jitqiesu t-tariffi tal-ġestjoni). 

Spanja għandha tittrasferixxi EUR 567 854 983 lill-Faċilità ICO. 
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C. IL-KOMPONENT 03: TRASFORMAZZJONI AMBJENTALI U DIĠITALI TAS-SISTEMA 

AGROALIMENTARI U TAS-SAJD 

Dan il-komponent tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza għandu jtejjeb is-sostenibbiltà, il-

kompetittività u r-reżiljenza tas-settur agroalimentari u tas-sajd ekonomikament, ambjentalment u 

soċjalment. Biex jintlaħaq dan l-objettiv, l-investimenti u r-riformi inklużi f’dan il-komponent tal-

pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza jiffukaw fuq l-elementi li ġejjin: 

a) It-titjib tal-effiċjenza u s-sostenibbiltà tal-irrigazzjoni; 

b) it-tisħiħ tas-sostenibbiltà u l-kompetittività tal-agrikoltura u t-trobbija tal-bhejjem; 

c) il-promulgazzjoni ta’ strateġija għall-promozzjoni tad-diġitalizzazzjoni fis-setturi agroalimentari 

u rurali kollha kemm huma; u 

d) it-tisħiħ tas-sostenibbiltà, ir-riċerka, l-innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni tas-settur tas-sajd. 

Il-komponent jindirizza r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż dwar il-promozzjoni ta’ 

investimenti fl-innovazzjoni u fl-effiċjenza enerġetika (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

3 2019), it-titjib tal-aċċess għat-tagħlim diġitali (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2020), 

u dwar il-promozzjoni tal-investiment pubbliku u privat u t-trawwim tat-tranżizzjoni ekoloġika 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).  

C.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma 1 (C3.R1) — Emenda tar-regoli li jirregolaw ir-relazzjonijiet kummerċjali fil-katina 

alimentari, inkluż l-emenda tal-Liġi 12/2013 tat-2 ta’ Awwissu 2007 dwar miżuri għat-titjib tal-

funzjonament tal-katina alimentari 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li ttejjeb il-funzjonament tal-katina alimentari billi temenda l-

leġiżlazzjoni nazzjonali li tirregola r-relazzjonijiet kummerċjali fil-katina alimentari (il-Liġi 

12/2013), inkluż iżda li tmur lil hinn mit-traspożizzjoni tad-Direttiva (UE) 2019/633. Il-miżura 

għandha mill-inqas tkopri: 

a) L-estensjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni tal-liġi billi jiġu inklużi (i) ir-relazzjonijiet kummerċjali 

kemm għall-Istati Membri kif ukoll għal pajjiżi terzi kull meta operatur ikun jinsab fi Spanja, u 

(ii) il-materja prima u prodotti oħra koperti mill-Anness I tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea; 

b) l-estensjoni tal-kontenut minimu tal-kuntratti tal-ikel billi jiġu inklużi (i) penali kuntrattwali, (ii) 

eċċezzjonijiet għal raġunijiet ta’ force majeure, u (iii) referenza għat-talba għal medjazzjoni mill-

partijiet involuti biex jiġu indirizzati każijiet ta’ nuqqas ta’ ftehim; 

c) l-espansjoni tal-lista ta’ prattiki kummerċjali żleali bħall-emenda unilaterali tal-kuntratti 

f’termini ta’ volum jew ir-ritorn ta’ prodotti mhux mibjugħa; u 

d) filwaqt LI JIRRIKONOXXU l-Aġenzija għall-Informazzjoni u l-Kontroll tal-Ikel bħala l-korp 

responsabbli għall-istabbiliment u l-iżvilupp tas-sistema ta’ kontroll meħtieġa biex tiġi 

vverifikata l-konformità mal-liġi fil-livell nazzjonali, u bħala punt ta’ kuntatt għall-kooperazzjoni 

bejn l-awtoritajiet tal-infurzar, kif ukoll mal-Kummissjoni Ewropea u l-Komunitajiet Awtonomi 

fiż-żoni territorjali rispettivi tagħhom. 
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Il-miżura hija komplementari għal (i) id-Digriet-Liġi Rjali 5/2020 tal-25 ta’ Frar 2020, li adotta miżuri 

urġenti rigward l-agrikoltura u l-ikel, u (ii) il-Liġi 8/2020 għall-modifika tal-Liġi 12/2013, dwar 

miżuri urġenti biex jittejjeb il-funzjonament tal-katina alimentari. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2021. 

Riforma 2 (C3.R2) — Żvilupp u rieżami tal-qafas regolatorju għas-sostenibbiltà ambjentali tat-

trobbija tal-bhejjem 

Din il-miżura għandha ttejjeb is-sostenibbiltà ambjentali tat-trobbija tal-bhejjem billi tiżviluppa u 

tirrevedi l-qafas leġiżlattiv kif ġej: 

a) L-iżvilupp ta’ reġistru ġenerali tal-Aqwa Tekniki Disponibbli (BATs) biex jiġu ffaċilitati l-kalkoli 

tal-emissjonijiet li jniġġsu u tal-gassijiet serra (GHG) fl-azjendi agrikoli tal-ħnieżer u tat-tjur, kif 

ukoll il-kopertura ta’ data ambjentali oħra. Hija għandha tipprovdi valutazzjoni aħjar tal-

konformità tal-bdiewa li jrabbu l-bhejjem mal-impenji dwar l-emissjonijiet tal-gassijiet serra u 

tas-sustanzi niġġiesa. 

b) Ir-reviżjoni gradwali tal-leġiżlazzjoni tal-ippjanar fis-setturi tal-bhejjem, li tistabbilixxi rekwiżiti 

dwar il-post, id-distanza, id-daqs, il-kundizzjonijiet tas-saħħa, il-bijosigurtà u l-infrastruttura 

ambjentali u tat-trattament xieraq tal-annimali fl-azjendi agrikoli f’setturi li diġà għandhom (it-

trobbija tal-ħnieżer), kif ukoll l-istabbiliment ta’ qafas regolatorju ġdid fis-setturi (it-trobbija tal-

pollam), li kienu għadhom ma ġewx regolati. Hija għandha tistabbilixxi impenji settorjali 

individwali għat-tnaqqis tal-emissjonijiet, filwaqt li tistabbilixxi rekwiżiti skont il-kontribut 

tagħhom għall-ġenerazzjoni tas-sustanzi niġġiesa, fl-applikazzjoni tal-prinċipju tal-

proporzjonalità. 

Il-miżura tinkludi ż-żewġ dispożizzjonijiet leġiżlattivi, li għandhom jiġu ppubblikati sa tmiem l-2022. 

Jantiċipa wkoll li l-implimentazzjoni tar-reġistru ġenerali tal-BATs għandha tkun operattiva għall-

irziezet tal-ħnieżer u tat-tjur sal-31 ta’ Diċembru 2023. L-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni riveduta 

dwar l-ippjanar għandha titwettaq progressivament fi żmien madwar sentejn mill-pubblikazzjoni 

tagħha. 

Barra minn hekk, din il-miżura għandha l-għan li: 

a) It-titjib tal-bijosigurtà tat-trasport tal-bhejjem fir-rigward tal-mard trażmissibbli tal-annimali. Ir-

Regolament il-ġdid għandu jinkorpora d-diġitalizzazzjoni u t-teknoloġiji l-ġodda fil-vetturi użati 

bħala mezz ta’ trasport u ċentri ta’ tindif u diżinfezzjoni.  

b) Ir-regolamentazzjoni tal-użu tal-antibijotiċi fl-ispeċijiet ta’ interess għall-bhejjem, bl-użu ta’ 

metodu għall-kalkolu tal-konsum regolari u trimestrali tal-antibijotiċi għal kull azjenda tal-

bhejjem u l-indikatur ta’ referenza nazzjonali. Ir-Regolament għandu jiddeskrivi l-miżuri li 

għandhom jittieħdu abbażi tar-riżultati. Il-leġiżlazzjoni għandu jkollha perjodu tranżitorju ta’ 

sena għal dawk l-azjendi tal-bhejjem li ma għandhomx obbligu li jkollhom sistema ta’ ġestjoni 

integrata fil-leġiżlazzjoni settorjali tagħhom.  

 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2023. 

 

Riforma 3 (C3.R3) — Qafas leġiżlattiv dwar in-nutrizzjoni sostenibbli fil-ħamrija agrikola, u 

leġiżlazzjoni dwar it-tniġġis ta’ oriġini agrikola 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tirregola l-fertilizzazzjoni agrikola biex tindirizza s-sorsi differenti 

ta’ input ta’ nutrijenti fil-ħamrija agrikola b’mod konsistenti. Barra minn hekk, għandha tipprovdi 



  

26 
 

pariri tekniċi lill-bdiewa biex tappoġġahom jikkonformaw mar-rekwiżiti legali u tirrazzjonalizza l-

fertilizzazzjoni. Dan għandu: (I) jiġu indirizzati l-effetti negattivi tat-tibdil fil-klima; (II) jitnaqqas it-

tniġġis tal-ilma min-nitrati u l-fosfati ta’ oriġini agrikola; u (iii) it-titjib tal-kwalità tal-arja. 

Il-qafas leġiżlattiv propost huwa marbut ma’ strument legali ieħor: l-abbozz tad-Digriet Irjali dwar il-

protezzjoni tal-ilma kontra t-tniġġis diffuż ikkawżat min-nitrati minn sorsi agrikoli (li għandu 

jissostitwixxi d-Digriet Irjali 261/1996 tas-16 ta’ Frar). Torbot ukoll mat-tfassil ta’ pjan ta’ azzjoni 

għall-prevenzjoni, il-korrezzjoni u t-tnaqqis tat-tniġġis diffuż ikkawżat min-nitrati, speċjalment minn 

sorsi agrikoli. Din il-miżura għandha tintroduċi Digriet Reġju, li jittrasponi d-Direttiva 91/676/KEE 

tat-12 ta’ Diċembru 1991 dwar il-protezzjoni tal-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi 

agrikoli, li jistabbilixxi objettivi aktar ambizzjużi mid-Direttiva dwar in-Nitrati u jżid il-konverġenza 

mal-objettivi tal-ippjanar tal-ilma skont id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta’ Marzu 2023. 

Riforma 4 (C3.R4) — Spinta lill-governanza u l-ġestjoni sostenibbli tal-irrigazzjoni Spanjola 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li jiġi stabbilit mekkaniżmu ta’ governanza fil-livell nazzjonali biex 

is-setturi u l-livelli kollha tal-awtoritajiet pubbliċi kkonċernati jkunu jistgħu jikkooperaw dwar l-

irrigazzjoni. Dan jinkludi s-sostenibbiltà ambjentali, il-kriterji ta’ implimentazzjoni u l-aspetti relatati 

mal-leġiżlazzjoni applikabbli. Il-miżura għandha tistabbilixxi osservatorju dwar is-sostenibbiltà tal-

irrigazzjoni fi Spanja biex jipprovdi data dwar l-impatti ekonomiċi, soċjali u ambjentali tal-

irrigazzjoni fit-territorju. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2022. 

Riforma 5 (C3.R5) — Implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni II tal-Istrateġija għad-Diġitalizzazzjoni 

Agroalimentari u taż-Żoni Rurali 

Din il-miżura tfittex li tkompli l-implimentazzjoni tal-Istrateġija Spanjola għad-Diġitalizzazzjoni taż-

Żoni Agroalimentari u Rurali, adottata mill-gvern Spanjol f’Marzu 2019. Il-miżura għandha 

tistabbilixxi t-tieni pjan ta’ azzjoni li jwieġeb għat-tliet objettivi bażiċi tal-istrateġija: (I) it-tnaqqis 

tad-distakk diġitali; (II) il-promozzjoni tal-użu tad-data; u (iii) tingħata spinta lill-iżvilupp tan-

negozju u lill-mudelli ġodda ta’ negozju.  

Il-miżura għandha tkompli tappoġġa l-adozzjoni u l-inkorporazzjoni tal-proċessi u l-ħiliet diġitali fl-

attività ekonomika marbuta maż-żoni rurali u n-nisġa soċjali tagħhom. Il-miżura għandha tfassal, 

telabora u timplimenta t-tieni pjan ta’ azzjoni tal-Istrateġija għad-Diġitalizzazzjoni tas-Settur 

Agroalimentari u ż-Żoni Rurali. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2023. 

Riforma 6 (C3.R6) — Reviżjoni tal-qafas regolatorju nazzjonali għar-regolamentazzjoni tas-sajd 

sostenibbli 

L-għan ta’ din il-miżura huwa li: (I) jinkoraġġixxu l-integrazzjoni tas-sostenibbiltà ekonomika u 

soċjali fil-ġestjoni tas-sajd; (II) tipprovdi ċertezza legali akbar għall-atturi kollha fis-settur tas-sajd; u 

(iii) tipprovdi aktar trasparenza, modernizzazzjoni u diġitalizzazzjoni fil-ġestjoni tas-sajd. Il-miżura 

għandha tqis l-objettivi tal-politiki u l-isfidi tal-UE, inklużi r-riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd, l-

Istrateġija għall-Bijodiversità 2030, l-Istrateġiji tal-Baħar, u l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli. 

Investiment 1 (C3.I1) — Pjan biex jittejbu l-effiċjenza u s-sostenibbiltà fl-irrigazzjoni 
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L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li ttejjeb l-effiċjenza u s-sostenibbiltà tal-irrigazzjoni permezz ta’ 

sett ta’ azzjonijiet magħżula.  

Dan jikkonsisti fil-modernizzazzjoni tas-sistemi ta’ irrigazzjoni.  

Investiment 2 (C3.I2) — Pjan biex tingħata spinta lis-sostenibbiltà u l-kompetittività tal-agrikoltura 

u t-trobbija tal-bhejjem (I): L-immodernizzar tal-laboratorji tas-saħħa tal-annimali u tal-pjanti 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li ssaħħaħ is-sigurtà tal-ikel fis-settur agrikolu u tal-bhejjem, kif 

ukoll li ttejjeb is-saħħa tal-pjanti. 

Il-miżura tikkonsisti fil-kostruzzjoni ta’ żewġ faċilitajiet ta’ bijosikurezza u l-akkreditazzjoni ta’ 

laboratorju Nazzjonali tas-Saħħa tal-Pjanti. 

Investiment 3 (C3.I3) — Pjan biex tingħata spinta lis-sostenibbiltà u l-kompetittività tal-agrikoltura 

u t-trobbija tal-bhejjem (II): Tisħiħ tal-bini tal-kapaċità u tas-sistemi ta’ bijosigurtà fiċ-ċentri tan-

nurseries, tat-tindif u tad-diżinfezzjoni 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li ssaħħaħ il-prevenzjoni ta’ u l-protezzjoni kontra l-mard tal-

annimali u l-pesti tal-pjanti. 

Il-miżura tikkonsisti fil-kostruzzjoni, ir-rinnovazzjoni jew ir-rinnovazzjoni tal-infrastruttura jew l-

akkwist ta’ tagħmir jew vetturi ta’ diżinfezzjoni f’ċentri u ċentri tat-tindif u d-diżinfettar li jipproduċu 

materjal ta’ riproduzzjoni tal-impjanti. 

Investiment 4 (C3.I4) — Pjan biex tingħata spinta lis-sostenibbiltà u l-kompetittività tal-agrikoltura 

u t-trobbija tal-bhejjem (III): Investimenti fis-sistemi ta’ ġestjoni tad-demel, modernizzazzjoni tas-

serer, effiċjenza enerġetika u enerġija rinnovabbli, u agrikoltura u teknoloġija ta’ preċiżjoni fl-azjendi 

agrikoli 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tagħti spinta lis-sostenibbiltà u l-kompetittività tas-settur tal-

agrikoltura u tal-bhejjem. 

Il-miżura tikkonsisti f’investimenti fis-sistemi ta’ ġestjoni tad-demel, il-modernizzazzjoni tas-serer, 

l-effiċjenza enerġetika u l-enerġija rinnovabbli, u l-agrikoltura u t-teknoloġija ta’ preċiżjoni fl-azjendi 

agrikoli. 

Investiment 5 (C3.I5) — Strateġija għad-Diġitalizzazzjoni tas-Settur Agroalimentari u tal-Forestrija 

u l-Ambjent Rurali: l-iżvilupp ta’ azzjonijiet li jappoġġaw id-diġitalizzazzjoni u l-intraprenditorija 

tas-settur agroalimentari u tal-forestrija u tal-ambjent rurali 

Din il-miżura għandha tistabbilixxi azzjonijiet fl-Istrateġija għad-Diġitalizzazzjoni tas-Setturi 

Agroalimentari, tal-Forestrija u Rurali, adottata mill-gvern Spanjol f’Marzu 2019, u fit-tieni pjan ta’ 

azzjoni tiegħu għall-2021–2023. L-azzjonijiet għandhom jinkludu: 

a) Linja ta’ appoġġ finanzjarju speċifika għall-SMEs fis-settur agroalimentari biex jiġu inċentivati 

proġetti kummerċjali innovattivi u diġitali, li għandhom jiġu implimentati permezz tal-għoti ta’ 

self parteċipattiv; 

b) ċentru tal-innovazzjoni diġitali għan-negozji fis-settur agroalimentari, li għandu jiġi implimentat 

permezz ta’ kuntratt intern u akkwist pubbliku permezz ta’ sejħiet għall-offerti kompetittivi; 

c) Osservatorju dwar id-diġitalizzazzjoni fis-settur agroalimentari permezz ta’ ftehim ta’ sħubija 

bejn il-MAPA u l-korp kollaborattiv; u 
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d) pjattaforma ta’ konsulenti tas-Sistema tal-Għarfien u tal-Informazzjoni Agrikoli (AKIS) biex 

tiffunzjona bħala għodda biex jitrawwem it-trasferiment tal-għarfien u tal-informazzjoni bejn l-

atturi tal-AKIS, li għandha tiġi implimentata permezz ta’ żewġ kuntratti interni. 

Bħala parti mill-miżura, mill-inqas 60 SME agroalimentari għandhom jimplimentaw proġetti 

kummerċjali innovattivi u diġitali li għandhom ikunu konformi mal-Gwida Teknika “La tagħmilx 

ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) u ffinanzjati permezz ta’ self parteċipattiv sa tmiem l-2023.  

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” 

(2021/C58/01), il-ftehim legali bejn il-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u l-Ikel, u l-Empresa 

Nacional de Innovación (ENISA) u l-politika ta’ investiment sussegwenti tal-istrument finanzjarju 

għandu:  

i. jirrikjedu l-applikazzjoni tal-gwida teknika tal-Kummissjoni dwar il-verifika tas-sostenibbiltà 

għall-Fond InvestEU; u 

ii. teskludi l-lista li ġejja ta’ attivitajiet u assi mill-eliġibbiltà: (I) attivitajiet u assi relatati mal-

fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream5; (II) attivitajiet u assi taħt l-Iskema tal-UE għall-

Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati 

li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti6; (III) attivitajiet u assi relatati ma’ 

miżbliet tal-iskart, inċineraturi7 u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku8; u (iv) 

attivitajiet u assi fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista’ jikkawża ħsara lill-ambjent;  

iii. jirrikjedu l-verifika tal-konformità legali mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u 

nazzjonali tal-proġetti mill-ENISA għat-tranżazzjonijiet kollha, inklużi dawk eżentati mill-

verifika tas-sostenibbiltà. 

Ma għandha tiġi appoġġata l-ebda attività relatata mal-qbid u l-ħżin tal-karbonju.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2023. 

Investiment 6 (C3.I6) — Pjan għall-promozzjoni tas-sostenibbiltà, ir-riċerka, l-innovazzjoni u d-

diġitalizzazzjoni fis-settur tas-sajd (I): Modernizzazzjoni tan-netwerk ta’ riżervi tal-baħar ta’ interess 

għas-sajd  

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li timmodernizza n-network ta’ riżervi tal-baħar ta’ interess għas-

sajd permezz tal-azzjonijiet li ġejjin: 

 
5 Ħlief proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata ta’ 

trażmissjoni u distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-

Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01). 
6 Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment anqas mill-parametri 

referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri 

referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-Sistema għall-

Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
7 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament 

ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li 

tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta’ materjali mill-irmied 

tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
8 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ta’ trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva 

ta’ operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment 

li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew 

f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
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a) L-akkwist ta’ żewġ bastimenti ta’ appoġġ għal skopijiet speċjali biex jiġu żgurati l-kontroll u s-

sorveljanza tal-attivitajiet imwettqa fir-riżervi; 

b) l-implimentazzjoni tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni biex tippermetti l-

kontroll u l-monitoraġġ tar-riżervi, billi jiġu akkwistati, mill-inqas, droni b’setgħa suffiċjenti biex 

jippermettu attivitajiet ta’ kontroll u monitoraġġ u jottimizzaw il-mezzi eżistenti; 

c) l-estensjoni tan-netwerk ta’ riżervi bil-ħolqien ta’ riżerva marittima ġdida; u 

d) l-aġġornament ta’ riżerva tal-baħar eżistenti, Isla de Alborán, u l-madwar tagħha sabiex jiġi 

ffaċilitat l-aċċess, tittejjeb l-effiċjenza enerġetika tagħha kif ukoll biex tiġi mgħammra 

b’faċilitajiet adegwati (jiġifieri konnessjoni bir-radju bir-radar mal-Peniżola) biex timmonitorja 

u tikkontrolla r-riżerva.  

L-akkwist taż-żewġ bastimenti ta’ appoġġ għal skopijiet speċjali u l-implimentazzjoni tat-teknoloġija 

tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni biex jippermettu l-kontroll u l-monitoraġġ għandhom jiġu 

implimentati permezz ta’ proċeduri ta’ akkwist pubbliku.  

Huwa mistenni li din il-miżura ma tagħmilx ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira 

tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżura u l-passi 

ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f’konformità mal-Gwida Teknika tad-

DNSH (2021/C58/01). B’mod partikolari, iż-żewġ bastimenti ta’ appoġġ għal skopijiet speċjali 

għandhom ikunu tal-aqwa teknoloġija disponibbli bl-inqas impatti ambjentali fis-settur. L-

investiment li jikkonċerna l-estensjoni tan-netwerk ta’ riżervi tal-baħar għandu jikkonsisti fi studju 

għall-ħolqien ta’ riżerva tal-baħar ġdida, li hija ppjanata li titwettaq permezz ta’ kuntratt intern. L-

istess japplika għax-xogħlijiet ippjanati biex tiġi aġġornata r-riżerva ta’ Isla de Alborán u l-madwar 

tagħha, li għandhom jinkludu studju meħtieġ dwar il-kostruzzjoni u l-ottimizzazzjoni tal-enerġija. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2024. 

Investiment 7 (C3.I7) — Pjan biex tingħata spinta lis-sostenibbiltà, ir-riċerka, l-innovazzjoni u d-

diġitalizzazzjoni tas-settur tas-sajd (II): It-tisħiħ tar-riċerka dwar is-sajd u l-akkwakultura u l-appoġġ 

għat-taħriġ 

Din il-miżura għandha ttejjeb il-kwantità u l-kwalità tal-għarfien xjentifiku li jinforma t-teħid ta’ 

deċiżjonijiet fi kwistjonijiet ta’ ġestjoni tas-sajd. Il-miżura tinkludi: (I) ix-xiri ta’ mill-inqas żewġ 

sondi akustiċi biex jiġu mgħammra żewġ bastimenti eżistenti tas-sajd u tar-riċerka oċeanografika biex 

tiġi żgurata l-kwalità tad-data miksuba għall-valutazzjoni xjentifika tal-istokkijiet differenti tal-

ispeċijiet pelaġiċi; u (ii) il-promozzjoni tar-riċerka dwar is-sajd u l-akkwakultura biex jiġi żgurat 

approċċ ibbażat fuq l-ekosistema għat-teħid tad-deċiżjonijiet fil-ġestjoni tas-sajd. 

L-akkwist taż-żewġ sondi akustiċi għandu jiġi implimentat abbażi ta’ proċedura ta’ akkwist pubbliku 

li fiha l-offerta għandha ssir fuq bażi esklużiva. Il-promozzjoni tar-riċerka dwar is-sajd u l-

akkwakultura għandha tinkiseb permezz tal-iffirmar ta’ ftehimiet ma’ korpi pubbliċi tar-riċerka u, fejn 

xieraq, permezz ta’ assenjazzjonijiet għar-riżorsi proprji għar-reklutaġġ ta’ osservaturi abbord, jew 

permezz ta’ sejħiet għall-offerti. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2022. 
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Investiment 8 (C3.I8) — Pjan biex tingħata spinta lis-sostenibbiltà, ir-riċerka, l-innovazzjoni u d-

diġitalizzazzjoni tas-settur tas-sajd (III): L-iżvilupp teknoloġiku u l-innovazzjoni fis-sajd u l-

akkwakultura  

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li jiġi stabbilit settur tas-sajd u tal-akkwakultura aktar 

ambjentalment, ekonomikament u soċjalment sostenibbli permezz ta’ żewġ linji ta’ azzjoni: 

a) Il-ħolqien ta’ sħubijiet pubbliċi-privati biex tingħata spinta lit-tkabbir blu fis-settur, sabiex jiġu 

implimentati proġetti li jservu bħala katalisti għall-proċessi tal-ekonomija blu; u 

b) appoġġ għall-iżvilupp teknoloġiku u l-innovazzjoni fis-settur.  

Il-miżura tipprevedi t-tlestija ta’ mill-inqas 20 proġett ta’ riċerka, żvilupp u innovazzjoni għall-

adozzjoni ta’ teknoloġiji ġodda li jiffavorixxu r-reżiljenza u s-sostenibbiltà tas-settur tas-sajd u tal-

akkwakultura. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2023. 

Investiment 9 (C3.I9) — Pjan biex tingħata spinta lis-sostenibbiltà, ir-riċerka, l-innovazzjoni u d-

diġitalizzazzjoni fis-settur tas-sajd (IV): Id-diġitalizzazzjoni u l-użu tal-ICTs fis-settur tas-sajd  

Din il-miżura għandha l-għan li ttejjeb is-sorveljanza tal-attività tas-sajd biex tiżgura s-sostenibbiltà 

ambjentali kif ukoll il-vijabbiltà fuq terminu medju u twil tas-settur tas-sajd. Il-miżura tinkludi żewġ 

linji ta’ azzjoni: 

a) Skema ta’ għajnuna għad-diġitalizzazzjoni tas-settur tas-sajd u tal-akkwakultura, inkluża 

għajnuna għall-installazzjoni ta’ sistema ta’ sorveljanza bl-użu ta’ kameras għall-monitoraġġ 

mill-bogħod tas-sajd u għall-ġlieda kontra l-iskartar għal bastimenti b’tul ta’ aktar minn 24-il 

metru; u 

b) soluzzjonijiet moderni tal-ICT għas-sorveljanza tas-sajd, inkluż (i) sistema ta’ reġistrazzjoni tal-

qbid (inkluż l-akkwist ta’ apparat għas-sottomissjoni elettronika tal-qabdiet kif ukoll il-

ġeolokalizzazzjoni tagħhom) bil-possibbiltà ta’ traċċar ta’ bastimenti b’tul ta’ inqas minn 12-il 

metru; (II) it-twettiq ta’ proġett pilota għal servizz ta’ titjir bid-droni għall-kontroll u s-

sorveljanza tas-sajd u proġett pilota għal sistema ta’ monitoraġġ mill-bogħod għall-qabdiet ta’ 

bastimenti tas-sajd b’tul ta’ aktar minn 24-il metru; u (iii) apparati u software (jiġifieri l-

installazzjoni tat-tieni firewall) għat-tisħiħ tas-sigurtà tas-Sistema Spanjola ta’ Informazzjoni 

dwar is-Sajd.  

Id-diġitalizzazzjoni tas-settur tas-sajd u tal-akkwakultura Spanjol għandha tiġi implimentata fil-forma 

ta’ għotjiet għal sejħiet għall-offerti kompetittivi, filwaqt li l-implimentazzjoni ta’ soluzzjonijiet 

moderni tal-ICT għas-sorveljanza tas-sajd għandha tipproċedi permezz ta’ akkwist miftuħ u 

ċentralizzat. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2024. 

Investiment 10 (C3.I10) — Pjan biex tingħata spinta lis-sostenibbiltà, ir-riċerka, l-innovazzjoni u d-

diġitalizzazzjoni tas-settur tas-sajd (V): Appoġġ għall-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux irrappurtat 

u mhux irregolat 

Din il-miżura għandha tappoġġa l-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat, li 

għadu theddida għall-ekosistemi tal-baħar. Għal dan l-għan, il-miżura tappoġġa l-investimenti li 

ġejjin: 

a) L-akkwist ta’ erba’ bastimenti tal-għassa; u 
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b) il-modernizzazzjoni ta’ tliet bastimenti tal-għassa tal-ibħra internazzjonali li għandhom jintużaw 

biex jiġi miġġieled is-sajd illegali, irrappurtat u mhux irregolat.  

Il-miżura għandha tiġi implimentata permezz ta’ proċedura ta’ akkwist pubbliku għall-kostruzzjoni 

ta’ bastimenti tal-għassa u permezz tal-emenda ta’ ftehim mal-Forza Navali Spanjola fil-każ ta’ 

bastimenti tal-għassa lil hinn mill-kosta, li għandha tipprovdi kopertura legali għat-trasferiment li 

għandu jsir lill-Forza Navali, li timmaniġġja x-xogħlijiet ta’ modernizzazzjoni msemmija hawn fuq.  

Huwa mistenni li din il-miżura ma tagħmilx ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira 

tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżura u l-passi 

ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f’konformità mal-Gwida Teknika tad-

DNSH (2021/C58/01). B’mod partikolari, l-akkwisti u l-modernizzazzjoni tal-bastimenti għandhom 

ikunu biss tal-aħjar teknoloġija disponibbli bl-inqas impatti ambjentali fis-settur.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2022. 

Investiment 11 (C3.I11) — Pjan biex tingħata spinta lis-sostenibbiltà, ir-riċerka, l-innovazzjoni u d-

diġitalizzazzjoni fis-settur tas-sajd (VI): Appoġġ għall-finanzjament tas-settur tas-sajd  

Din il-miżura għandha tipprovdi finanzjament għal proġetti ta’ investiment fis-settur tas-sajd permezz 

tal-għoti ta’ self lis-Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA). L-objettiv tal-miżura 

huwa li tinħoloq linja finanzjarja ta’ finanzjament għal proġetti relatati ma’ azzjoni tas-sajd 

sostenibbli, inklużi: (I) it-titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol u tas-sikurezza; (II) id-diġitalizzazzjoni 

tal-proċessi u tas-sistemi; (III) it-titjib tal-valur u t-traċċabbiltà tal-prodotti; (IV) it-tiftix għal prodotti 

u preżentazzjonijiet ġodda, inkluż l-imballaġġ; u (v) tingħata spinta lill-innovazzjoni, lit-titjib u lill-

effiċjenza tal-enerġija, u lit-tranżizzjoni lejn enerġija b’impatti klimatiċi aktar baxxi. 

Il-miżura hija implimentata permezz ta’ ftehim bejn il-Ministeru tal-Agrikoltura, is-Sajd u l-Ikel, u 

SAECA biex tappoġġa l-finanzjament ta’ proġetti ta’ investiment fis-settur tas-sajd. Il-mekkaniżmu 

huwa bbażat fuq self lis-SAECA għall-ħolqien ta’ linja ta’ finanzjament maħsuba biex tiggarantixxi 

mill-ġdid proġetti b’azzjonijiet relatati ma’ attività tas-sajd sostenibbli. Il-Ftehim għandu jinkludi 

kundizzjoni li tiggarantixxi li l-investimenti magħmula b’dan il-finanzjament jikkonformaw mal-

Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01). 

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” 

(2021/C58/01), il-ftehim legali bejn il-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u l-Ikel, u SAECA u l-

politika ta’ investiment sussegwenti tal-istrument finanzjarju għandhom  

i. jirrikjedu l-applikazzjoni tal-gwida teknika tal-Kummissjoni dwar il-verifika tas-sostenibbiltà 

għall-Fond InvestEU; u 

ii. teskludi l-lista li ġejja ta’ attivitajiet u assi mill-eliġibbiltà: (I) attivitajiet u assi relatati mal-

fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream9; (II) attivitajiet u assi taħt l-Iskema tal-UE għall-

Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati 

li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti10; (III) attivitajiet u assi relatati ma’ 

 
9 Ħlief proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata ta’ 

trażmissjoni u distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-

Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01). 
10 Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment anqas mill-

parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. 

Parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-

Sistema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 

(UE) 2021/447. 



  

32 
 

miżbliet tal-iskart, inċineraturi11 u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku12; u (iv) 

attivitajiet u assi fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista’ jikkawża ħsara lill-ambjent; u 

iii. tirrikjedi l-verifika tal-konformità legali mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u 

nazzjonali tal-proġetti mis-SAECA għat-tranżazzjonijiet kollha, inklużi dawk eżentati mill-

verifika tas-sostenibbiltà. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2022. 

C.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx lura 

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-1 ta’ Frar 2020 sakemm 

ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. L-ammonti fit-tabella ma jinkludux il-VAT. 

 
11 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament 

ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li 

tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta’ materjali mill-irmied 

tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-

iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
12 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ta’ trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika 

retroattiva ta’ operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-

bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-

impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
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39 C3.R1 M Dħul fis-seħħ tad-Digriet 

Amministrattiv Irjali 5/2020, dwar 

miżuri urġenti rigward l-agrikoltura u 

l-ikel u l-Liġi 8/2020 dwar il-

modifika tal-Liġi 12/2013, dwar 

miżuri biex jittejjeb il-funzjonament 

tal-katina alimentari 

Dispożizzjonijie

t tad-Digriet 

Amministrattiv 

Irjali 5/2020, il-

Liġi 8/2020, il-

Liġi 12/2013 

dwar id-dħul 

fis-seħħ 

      Q4 2020 Id-dħul fis-seħħ tad-Digriet Amministrattiv Irjali 5/2020 (25 202 ta’ 

Frar 0) b’miżuri urġenti rigward l-agrikoltura u l-ikel, sabiex jittejjeb il-

funzjonament tal-katina alimentari billi tiġi emendata l-leġiżlazzjoni 

nazzjonali li tirregola r-relazzjonijiet kummerċjali fil-katina alimentari. 

L-objettivi ewlenin huma li jiġi ssodisfat li l-prezzijiet tal-prodotti tal-

ikel ikopru l-ispejjeż tal-produzzjoni, li tiġi evitata l-qerda tal-valur fil-

katina alimentari u li jiġu pprojbiti l-promozzjonijiet maħsuba biex 

iqarrqu bil-konsumaturi dwar il-prezz u l-immaġni tal-prodotti. 

Id-dħul fis-seħħ tal-Liġi 8/2020 dwar il-modifika tal-Liġi 12/2013, 

dwar miżuri urġenti biex jittejjeb il-funzjonament tal-katina alimentari, 

sabiex jiġi vvalidat id-Digriet-Liġi Rjali msemmi hawn fuq billi tiġi 

adottata Liġi. 

40 C3.R1 M Dħul fis-seħħ tat-tieni emenda għal-

Liġi 12/2013 dwar miżuri għat-titjib 

tal-funzjonament tal-katina alimentari  

Dispożizzjoni 

tal-Liġi 12/2013 

dwar id-dħul 

fis-seħħ 

      Q4 2021 Id-dħul fis-seħħ tat-tieni emenda għal-Liġi 12/2013 dwar miżuri għat-

titjib tal-funzjonament tal-katina alimentari, lil hinn mir-rekwiżiti 

minimi tad-Direttiva (UE) 2019/633. Din l-emenda legali tippromwovi 

azzjonijiet differenti lejn katina tal-valur tal-ikel aktar trasparenti u 

bbilanċjata li timplika bidliet (i) fil-kamp ta’ applikazzjoni estiż tal-liġi 

għar-relazzjonijiet kummerċjali; (II) il-kontenut minimu tal-kuntratti 

tal-ikel huwa estiż għal prattikament it-tranżazzjonijiet kollha.  

41 C3.R2 M Dħul fis-seħħ tal-qafas regolatorju 

biex jiġi żviluppat reġistru ġenerali 

tal-Aħjar Tekniki Disponibbli fl-

azjendi agrikoli biex jinforma dwar l-

emissjonijiet ta’ sustanzi niġġiesa u 

ta’ gassijiet serra, u jirriforma l-

leġiżlazzjoni tal-ippjanar bi kriterji 

dwar l-azjendi agrikoli fis-setturi 

kollha 

Dispożizzjoni 

tal-qafas 

regolatorju 

dwar id-dħul 

fis-seħħ 

      Q4 2022 Il-qafas regolatorju għall-iżvilupp tar-reġistru ġenerali tal-Aqwa 

Tekniki Disponibbli għandu jiffaċilita l-kalkoli tal-emissjonijiet li 

jniġġsu u tal-gassijiet serra fl-irziezet tal-ħnieżer u tat-tjur, kif ukoll ir-

reġistrazzjoni ta’ data ambjentali oħra. Ir-reviżjoni gradwali tal-

leġiżlazzjoni tal-ippjanar fis-setturi tal-bhejjem għandha tirregola r-

rekwiżiti tal-post, id-daqs, il-kundizzjonijiet sanitarji u l-infrastrutturi 

fl-azjendi agrikoli, timmodifika r-rekwiżiti għall-azjendi agrikoli tal-

ħnieżer, u toħloq qafas regolatorju ġdid għas-settur tal-pollam 

422 C3.R2 M Dħul fis-seħħ ta’ regolament biex 

tittejjeb il-bijosigurtà tat-trasport tal-

bhejjem u ta’ regolament għall-użu 

sostenibbli tal-antibijotiċi fl-ispeċijiet 

tal-bhejjem 

Dispożizzjoni 

fid-Digriet Irjali 

li tistabbilixxi 

d-dħul fis-seħħ 

tiegħu 

      Q2 2023 Id-dħul fis-seħħ ta’ Digriet Reġju biex tittejjeb il-bijosigurtà tat-trasport 

tal-bhejjem u ta’ Digriet Reġju dwar l-użu sostenibbli tal-antibijotiċi fl-

ispeċijiet ta’ interess għall-bhejjem f’konformità mad-deskrizzjoni tal-

miżura. 

42 C3.R3 M Id-dħul fis-seħħ tal-qafas normattiv 

dwar in-nutrizzjoni sostenibbli fil-

ħamrija agrikola. 

Dispożizzjoni 

tal-qafas 

normattiv dwar 

id-dħul fis-seħħ 

      Q1 2023 Dan il-qafas normattiv huwa maħsub biex jirregola x-xogħol ta’ 

fertilizzazzjoni u jippromwovi pariri tekniċi lill-bdiewa biex 

jirrazzjonalizzaw il-fertilizzazzjoni u jissodisfaw ir-rekwiżiti legali.  

43 C3.R4 M Id-dħul fis-seħħ tad-Digriet Reġju 

għal mekkaniżmu ta’ governanza biex 

Dispożizzjoni 

tad-Digriet Irjali 

      Q4 2022 Id-digriet Reġju għandu jistabbilixxi mekkaniżmu ta’ governanza fil-

livell nazzjonali sabiex is-setturi affettwati jkunu jistgħu jikkooperaw 
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tittejjeb is-sistema ta’ irrigazzjoni 

Spanjola. 

dwar id-dħul 

fis-seħħ  

f’aspetti relatati mal-irrigazzjoni Spanjola, bħas-sostenibbiltà, il-kriterji 

ta’ eżekuzzjoni, ir-regolamenti, eċċ. Huwa maħsub ukoll biex joħloq 

osservatorju tal-irrigazzjoni sostenibbli fi Spanja. 

44 C3.R5 M Adozzjoni tat-tieni pjan ta’ azzjoni 

tal-Istrateġija għad-Diġitalizzazzjoni 

tas-Settur Agroalimentari u ż-Żoni 

Rurali. 

Pubblikazzjoni 

fuq il-paġna 

web tal-

Ministeru tal-

Agrikoltura 

      Q4 2022 Il-miżura għandha tagħti kontinwità lill-istrateġija tad-diġitalizzazzjoni 

tas-settur agroalimentari u tal-ambjent rurali bit-tieni pjan, bl-objettivi 

li jitnaqqas id-distakk diġitali, jiġi promoss l-użu tad-data, u jiġi 

promoss l-iżvilupp tan-negozju u mudelli kummerċjali ġodda.  

45 C3.R6 M Dħul fis-seħħ tad-Digriet Reġju dwar 

il-ġestjoni taż-żoni tas-sajd nazzjonali  

Dispożizzjoni 

tad-Digriet Irjali 

dwar id-dħul 

fis-seħħ 

      Q2 2022 Id-digriet Reġju għandu jallinja l-ġestjoni tal-għodod, il-metodi u ċ-

ċensimenti differenti taż-żoni nazzjonali tas-sajd, jiffaċilita ġestjoni 

aħjar tan-negozju u jqis l-objettivi tal-politiki u l-isfidi ewlenin tal-UE 

bħar-riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd, l-Istrateġija għall-

Bijodiversità għall-2030, l-Istrateġiji Marittimi, jew l-SDGs fost l-

oħrajn. 

46 C3.I1 T Dħul fis-seħħ tal-ftehim kuntrattwali 

bejn il-Ministeru tal-Agrikoltura, is-

Sajd u l-Ikel (MAPA) u s-Seiasa biex 

jiġu appoġġati t-titjib u s-sostenibbiltà 

taż-żoni irrigati (il-Fażi I) 

 Miljuni ta’ 

EUR 

0 260 Q3 2021 Il-Ftehim ta’ kollaborazzjoni bejn il-Ministeru tal-Agrikoltura, is-Sajd u 

l-Ikel (MAPA) u SEIASA (Fażi I; L-eżekuzzjoni tal-baġit ta’ EUR 

260 000 000) għandhom jimplimentaw il-kundizzjonijiet tal-pjan biex 

jittejbu l-effiċjenza u s-sostenibbiltà fl-irrigazzjoni li qed jitwettaq b’dan 

l-investiment. Din in-norma legali għandha tirregola, fost aspetti oħra, 

ir-reġim ta’ finanzjament pubbliku/privat għal dawn l-investimenti għall-

modernizzazzjoni tal-irrigazzjoni, il-kriterji tal-għażla tal-proġetti, il-

proċeduri tal-eżekuzzjoni tal-pjan kif ukoll il-lista ta’ azzjonijiet li 

għandhom jitwettqu marbuta mal-eżekuzzjoni tal-baġit taħt din il-

miżura.  

47 C3.I1 T Implimentazzjoni tal-ftehim bejn il-

Ministeru tal-Agrikoltura, is-Sajd u l-

Ikel (MAPA) u SEIASA biex jiġu 

appoġġati t-titjib u s-sostenibbiltà taż-

żoni irrigati (Fażi II) 

 Miljuni ta’ 

EUR 

0 303 Q4 2022 Il-Ftehim ta’ kollaborazzjoni bejn il-Ministeru tal-Agrikoltura, is-Sajd u 

l-Ikel (MAPA) u SEIASA (Fażi II; EUR 303 000 000 tal-eżekuzzjoni 

tal-baġit) għandhom jimplimentaw il-kundizzjonijiet tal-pjan biex 

jittejbu l-effiċjenza u s-sostenibbiltà fl-irrigazzjoni li qed jitwettaq 

b’dan il-proġett ta’ investiment. Din in-norma legali għandha tirregola, 

fost aspetti oħra, ir-reġim ta’ finanzjament pubbliku/privat għal dawn l-

investimenti għall-modernizzazzjoni tal-irrigazzjoni, il-kriterji tal-

għażla tal-proġetti, il-proċeduri tal-eżekuzzjoni tal-pjan kif ukoll il-lista 

ta’ azzjonijiet li għandhom jitwettqu marbuta mal-eżekuzzjoni tal-baġit 

taħt din il-miżura. 
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424 C3.I1 T Dħul fis-seħħ tal-Addendum għall-

ftehim bejn il-Ministeru għall-

Agrikoltura, is-Sajd u l-Ikel (MAPA) u 

s-SEIASA biex jiġu appoġġati t-titjib 

u s-sostenibbiltà taż-żoni irrigati (Fażi 

II) 

 Miljuni ta’ 

EUR 

303 453 Q2 2023 L-addendum għall-ftehim ta’ kollaborazzjoni bejn il-Ministeru tal-

Agrikoltura, is-Sajd u l-Ikel (MAPA) u SEIASA (espansjoni tal-Fażi II; 

EUR 150  000 000 tal-eżekuzzjoni tal-baġit) għandhom jimplimentaw 

il-kundizzjonijiet tal-pjan biex jittejbu l-effiċjenza u s-sostenibbiltà fl-

irrigazzjoni li qed jitwettaq b’dan il-proġett ta’ investiment. Din in-

norma legali għandha tirregola, fost aspetti oħra, ir-reġim ta’ 

finanzjament pubbliku/privat għal dawn l-investimenti għall-

modernizzazzjoni tal-irrigazzjoni, il-kriterji tal-għażla tal-proġetti, il-

proċeduri tal-eżekuzzjoni tal-pjan kif ukoll il-lista ta’ azzjonijiet li 

għandhom jitwettqu marbuta mal-eżekuzzjoni tal-baġit taħt din il-

miżura. (Linja bażi: 30 ta’ Ġunju 2022, abbażi tal-għan tal-mira 47) 

48 C3.I1 T Sistemi ta’ irrigazzjoni modernizzati   Għadd 

(ettari) 

0 170 124  Q2 2026 Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li twettqu 

kuntratti li jikkonċernaw proġetti għall-modernizzazzjoni ta’ sistemi ta’ 

irrigazzjoni li jkopru total kumulattiv ta’ 170 124 ettaru. 

421 C3.I2 M Bini ta’ laboratorju ta’ livell għoli ta’ 

bijosikurezza u akkreditazzjoni ta’ 

Laboratorju Nazzjonali tas-Saħħa tal-

Pjanti 

Ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijiet 

ta’ konformità 

jew ekwivalenti 

li jiċċertifikaw 

li ġie eżegwit 

kuntratt; 

dokument ta’ 

akkreditazzjoni  

   Q4 2025 Konferma mill-amministrazzjoni li twettaq kuntratt relatat mal-

kostruzzjoni ta’ Laboratorju tas-Sikurezza Bijoloġika ta’ livell għoli u 

akkreditazzjoni ta’ Laboratorju Nazzjonali tas-Saħħa tal-Pjanti. 

49 C3.I2 M Kostruzzjoni ta’ faċilità għall-

annimali, b’livell 3 ta’ bijosikurezza 

Ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijiet 

ta’ konformità 

jew ekwivalenti 

li jiċċertifikaw 

li ġie eżegwit 

kuntratt 

   Q2 2026 Konferma mill-amministrazzjoni li twettaq kuntratt relatat mal-

kostruzzjoni ta’ faċilità għall-annimali, li għandha livell ta’ 

bijosikurezza (BĊN) 3. 

50 C3.I3 M Kostruzzjoni, rinnovazzjoni jew 

akkwist ta’ tagħmir jew vetturi ta’ 

diżinfezzjoni għal ċentri ta’ tindif u 

diżinfezzjoni u ċentri ta’ produzzjoni 

ta’ materjal ta’ riproduzzjoni tal-pjanti  

Verifika mill-

amministrazzjo

ni 

   Q4 2025 Verifika mill-amministrazzjoni tal-ġustifikazzjoni dokumentarja għall-

pagamenti ta’ għotjiet relatati mal-kostruzzjoni, mar-rinnovazzjoni jew 

mar-rinnovazzjoni tal-infrastruttura jew mal-akkwist ta’ tagħmir jew ta’ 

vetturi tad-diżinfezzjoni f’ 244 ċentru tat-tindif u tad-diżinfezzjoni u 

f’ċentri tal-produzzjoni tal-materjal tar-riproduzzjoni tal-pjanti.  
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51 C3.I4 T Pjan ta’ investiment għall-

promozzjoni tas-sostenibbiltà u l-

kompetittività tal-agrikoltura u tal-

bhejjem  

 Miljuni ta’ 

EUR 

0 307 Q2 2022 Tlestija tal-pjan ta’ investiment għall-promozzjoni tas-sostenibbiltà u l-

kompetittività tal-attivitajiet agrikoli u tal-bhejjem fl-agrikoltura ta’ 

preċiżjoni, fl-effiċjenza enerġetika u fl-ekonomija ċirkolari 

(eżekuzzjoni tal-baġit ta’ EUR 307 000 000). Il-bażijiet regolatorji 

għandhom jistabbilixxu min huma l-benefiċjarji, ir-rekwiżiti li jridu 

jissodisfaw, it-tip ta’ investimenti eliġibbli, u l-kriterji ta’ eliġibbiltà 

għall-investimenti fi: l-agrikoltura ta’ preċiżjoni, l-effiċjenza 

enerġetika, l-ekonomija ċirkolari u l-użu ta’ enerġiji rinnovabbli.  

52 C3.I4 M Investimenti fis-sistemi ta’ ġestjoni 

tad-demel, modernizzazzjoni tas-

serer, effiċjenza enerġetika u enerġija 

rinnovabbli, u agrikoltura u 

teknoloġija ta’ preċiżjoni fl-azjendi 

agrikoli  

Verifika mill-

amministrazzjo

ni jew minn 

entità pubblika 

   Q2 2026 Verifika mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika tal-

ġustifikazzjoni dokumentarja għall-pagamenti ta’ għotja relatati ma’ 

total ta’ 5 700 investiment f’sistemi ta’ ġestjoni tad-demel, 

modernizzazzjoni tas-serer, effiċjenza enerġetika u enerġija 

rinnovabbli, u agrikoltura u teknoloġija ta’ preċiżjoni fl-azjendi 

agrikoli.  

53 C3.I5 T Iffirmar ta’ ftehimiet kuntrattwali bejn 

il-Ministeru tal-Agrikoltura, is-Sajd u 

l-Ikel (MAPA) u l-ENISA 

 Miljuni ta’ 

EUR 

0 30 Q2 2023 L-iffirmar ta’ tliet ftehimiet kuntrattwali (wieħed fis-sena) bejn il-

Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u l-Ikel (MAPA) u l-ENISA biex 

tiġi appoġġata t-trasformazzjoni diġitali tal-SMEs agroalimentari 

permezz ta’ linja ta’ appoġġ għal intraprenditorija innovattiva jew 

ibbażata fuq it-teknoloġija fis-settur agroalimentari Spanjol 

(eżekuzzjoni tal-baġit: EUR 30 000 000; EUR 10 000 000 fis-sena). Il-

ftehimiet ta’ kollaborazzjoni bejn il-Ministeru tal-Agrikoltura, is-Sajd u 

l-Ikel u l-ENISA għandhom jistabbilixxu l-kundizzjonijiet tal-linja tal-

intraprenditorija bbażata fuq it-teknoloġija biex jappoġġaw lill-SMEs 

fis-settur agroalimentari li jippreżentaw proġetti kummerċjali 

innovattivi u diġitali, permezz tal-għoti ta’ self parteċipattiv, il-politika 

ta’ investiment u l-kriterji ta’ eliġibbiltà. Il-ftehimiet imsemmija hawn 

fuq għandhom jinkludu klawżola li tiggarantixxi li l-investimenti 

magħmula b’dan il-finanzjament jikkonformaw mal-Gwida Teknika 

“La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) tat-tranżazzjonijiet 

appoġġati taħt din il-miżura permezz tal-użu ta’ verifika tas-

sostenibbiltà, lista ta’ esklużjoni, u r-rekwiżit ta’ konformità mal-

leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. L-objettiv ta’ dan 

l-investiment huwa li jwieġeb għal diversi objettivi tal-istrateġija 

Spanjola għad-diġitalizzazzjoni tas-settur agroalimentari u tal-ambjent 

rurali, u tal-pjanijiet ta’ azzjoni tagħha.  

54 C3.I5 T SMEs agroalimentari appoġġati biex 

jimplimentaw proġetti kummerċjali 

innovattivi u diġitali 

 Għadd 0 60 Q2 2023 Mill-inqas 60 SME agroalimentari mogħtija krediti għall-

implimentazzjoni ta’ proġetti kummerċjali innovattivi u diġitali. L-

objettiv ta’ din il-linja ta’ appoġġ huwa li jingħata self parteċipattiv biex 

il-kumpaniji jiġu mħeġġa jiżviluppaw proġetti vijabbli u innovattivi, 

marbuta mal-kummerċ elettroniku u l-konsolidazzjoni tal-Industrija 
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4.0, fost ħafna lievi oħra ta’ bidla fil-mudelli kummerċjali diġitali għas-

settur agroalimentari.  
Għandu jiġi ggarantit inkluż permezz ta’ kriterji tal-għażla li t-

tranżazzjonijiet taħt dan l-investiment magħmula minn dawn l-SMEs 

b’dan is-self jikkonformaw mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara 

sinifikanti” (2021/C58/01) tat-tranżazzjonijiet appoġġati taħt din il-

miżura permezz tal-użu ta’ verifika tas-sostenibbiltà, lista ta’ 

esklużjoni, u r-rekwiżit ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali 

rilevanti tal-UE u nazzjonali.  

55 C3.I6 M Akkwist ta’ tagħmir tal-ICT għar-

Riżervi Marittimi ta’ Interess għas-

Sajd u kuntratti għall-akkwist ta’ 

bastimenti bi skop speċjali għar-

riżervi marittimi 

Pubblikazzjoni 

fil-pjattaforma 

tal-akkwist 

pubbliku tal-

għoti tal-

kuntratt  

      Q4 2022 Il-pubblikazzjoni fil-Pjattaforma tal-Akkwist Pubbliku tal-kuntratt 

mogħti għall-akkwist ta’ tagħmir tal-ICT għar-Riżervi Marittimi ta’ 

Interess għas-Sajd u l-għoti ta’ żewġ kuntratti għall-akkwist ta’ żewġ 

bastimenti għal skopijiet speċjali għar-riżervi marittimi. It-tagħmir tal-

ICT għar-Riżervi tal-Baħar jikkonsisti minn (i) link tar-radju tar-radar 

Fanal ta’ Alborán għall-Peniżola, u (ii) ix-xiri ta’ droni b’potenza 

suffiċjenti li jippermettu attivitajiet ta’ kontroll u monitoraġġ u 

jottimizzaw il-mezzi eżistenti, filwaqt li jnaqqsu wkoll l-impatt 

ambjentali. Għax-xiri ta’ bastiment bi skop speċjali għar-riżervi tal-

baħar, għandha tintalab l-aħjar teknoloġija li tippermetti l-konformità 

mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01).  

56 C3.I7 M Ftehimiet ma’ Korpi ta’ Riċerka 

Pubblika 

Iffirmar ta’ 

ftehimiet ma’ 

Korpi ta’ 

Riċerka 

Pubblika 

      Q4 2021 L-iffirmar ta’ ftehimiet mal-Korpi Pubbliċi tar-Riċerka biex tiġi 

promossa r-riċerka dwar is-sajd u l-akkwakultura, filwaqt li jiġi żgurat 

approċċ ibbażat fuq l-ekosistema għat-teħid tad-deċiżjonijiet fil-

ġestjoni tas-sajd  

57 C3.I7 T Akkwiżizzjoni ta’ sondi akustiċi għar-

riċerka fis-sajd 

 Għadd  0 2 Q2 2022 Il-pubblikazzjoni fil-Pjattaforma tal-Akkwist Pubbliku tal-kuntratt 

mogħti għall-akkwist ta’ żewġ sondi akustiċi ddedikati għar-riċerka 

dwar is-sajd. L-objettiv li jinkisbu żewġ sondi għal żewġ bastimenti 

eżistenti tar-riċerka dwar is-sajd huwa li tiġi żgurata l-kwalità tad-data 

miksuba u konsegwentement jiġu ffavoriti l-evalwazzjonijiet xjentifiċi 

tal-istokkijiet differenti tal-ispeċijiet pelaġiċi, li jikkontribwixxu għas-

sostenibbiltà tas-sajd u t-teħid ta’ deċiżjonijiet fi kwistjonijiet ta’ 

ġestjoni tas-sajd li hija bbażata fuq l-aħjar għarfien xjentifiku. 

58 C3.I8 T Proġetti ta’ Riċerka, Żvilupp u 

Innovazzjoni biex jappoġġaw ir-

reżiljenza u s-sostenibbiltà tas-settur 

tas-sajd u tal-akkwakultura 

 Għadd 0 20 Q2 2023 It-tlestija ta’ mill-inqas 20 proġett ta’ riċerka, żvilupp u innovazzjoni 

għall-adozzjoni ta’ teknoloġiji ġodda li jiffavorixxu r-reżiljenza u s-

sostenibbiltà tas-settur tas-sajd u tal-akkwakultura. 
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59 C3.I9 M It-tisħiħ diġitali tas-Sistema Spanjola 

ta’ Informazzjoni dwar is-Sajd (SIPE) 

u tas-sistema ta’ sorveljanza tas-sajd  

Installazzjoni 

tat-tieni barriera 

tal-firewall 

      Q2 2023 It-tisħiħ diġitali tal-informazzjoni u s-sorveljanza tas-sajd inkluża l-

installazzjoni tat-tieni ostaklu tal-firewall (firewall) biex tiżdied is-

sigurtà tas-Sistema Spanjola ta’ Informazzjoni dwar is-Sajd (SIPE), 

skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Iskema ta’ Sigurtà Nazzjonali (ENS) 

għal-livell għoli ta’ sigurtà, u d-diġitalizzazzjoni tal-bastimenti tas-sajd.  

60 C3.I10 M Xiri ta’ dgħajjes tal-għassa ħfief u 

bastimenti tal-għassa fl-ibħra 

internazzjonali għall-ġlieda kontra s-

sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux 

irregolat 

Pubblikazzjoni 

fil-pjattaforma 

tal-akkwist 

pubbliku tal-

għoti tal-

kuntratt  

      Q4 2022 Il-pubblikazzjoni fil-Pjattaforma tal-Akkwist Pubbliku tal-għoti tal-

kuntratt għal erba’ dgħajjes tal-għassa ħfief ġodda u tliet bastimenti tal-

għassa mġedda fl-ibħra internazzjonali li għandhom jintużaw biex jiġi 

miġġieled is-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat, li għadu 

wieħed mill-akbar theddidiet eżistenti għall-ekosistemi tal-baħar. 

Għandha titfittex l-aħjar teknoloġija li tippermetti l-konformità mal-

Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01). 

61 C3.I11 T Finanzjament ta’ proġetti ta’ 

investiment fis-settur tas-sajd 

 Miljuni ta’ 

EUR 

0 5 Q2 2022 L-approvazzjoni tal-ftehim bejn il-Ministeru tal-Agrikoltura, is-Sajd u 

l-Ikel, u s-SAECA biex jiġi appoġġat il-finanzjament ta’ proġetti ta’ 

investiment fis-settur tas-sajd billi jingħata self ta’ mill-inqas EUR 

5 000 000 lis-Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) 

għall-ħolqien ta’ linja ta’ finanzjament destinata biex tiggarantixxi mill-

ġdid proġetti b’azzjonijiet relatati ma’ attività tas-sajd sostenibbli; li 

jittejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol u s-sikurezza tal-attività; u għad-

diġitalizzazzjoni tal-proċessi u tas-sistemi. Il-Ftehim imsemmi hawn 

fuq għandu jinkludi klawżola li tiggarantixxi li t-tranżazzjonijiet 

appoġġati taħt dan l-investiment jikkonformaw mal-Gwida Teknika “La 

tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) tat-tranżazzjonijiet appoġġati 

taħt din il-miżura permezz tal-użu ta’ verifika tas-sostenibbiltà, lista ta’ 

esklużjoni, u r-rekwiżit ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali 

rilevanti tal-UE u nazzjonali. 
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C.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ fil-forma ta’ self 

Riforma 7 (C3.R7) — Liġi dwar il-prevenzjoni tat-telf u l-ħela tal-ikel 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tiġi stabbilita ġerarkija ta’ prijoritajiet fl-użu tal-ikel sabiex ma 

jsirx skart. 

Il-miżura tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta’ liġi dwar il-prevenzjoni tat-telf u l-ħela tal-ikel.  

Riforma 8 (C3.R8) — Att legali dwar is-sistema ta’ informazzjoni dwar l-azjendi agrikoli 

L-għan ta’ din ir-riforma huwa li tiġi stabbilita Sistema ta’ Informazzjoni dwar l-Irziezet u l-Forestrija 

(SIEX) biex il-Ministeru tal-Agrikoltura, is-Sajd u l-Ikel ikun jista’ jimmaniġġja l-politiki agrikoli u 

tal-bhejjem. 

Il-miżura tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta’ att legali li jistabbilixxi s-sistema ta’ informazzjoni għall-

azjendi agrikoli. 

Investiment 12 (C3.I12) — Pjan biex jittejbu l-effiċjenza u s-sostenibbiltà fl-irrigazzjoni 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tiżdied l-ambizzjoni tal-Investiment 1 (C3.I1): Pjan biex jittejbu 

l-effiċjenza u s-sostenibbiltà fl-irrigazzjoni.  

Dan jikkonsisti fil-modernizzazzjoni tas-sistemi ta’ irrigazzjoni.  

 

C.4.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għall-appoġġ fil-forma ta’ self 

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-1 ta’ Frar 2020 sakemm 

ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. L-ammonti fit-tabella ma jinkludux il-VAT. 
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L8 C3.R7 M  Dħul fis-seħħ tal-Liġi dwar il-

Prevenzjoni tat-Telf u l-Ħela tal-Ikel 

Dispożizzjoni 

fil-liġi dwar id-

dħul fis-seħħ 

   Q4 2025 Id-dħul fis-seħħ ta’ liġi dwar il-prevenzjoni tat-telf u l-ħela tal-ikel. 

L9 C3.R8 M Dħul fis-seħħ ta’ att legali li 

jistabbilixxi s-sistema ta’ 

informazzjoni għall-azjendi agrikoli 

Dispożizzjoni 

fl-att legali 

dwar id-dħul 

fis-seħħ 

   Q4 2025 Id-dħul fis-seħħ tal-att legali li jistabbilixxi s-sistema ta’ informazzjoni 

għall-azjendi agrikoli. 

L10 C3.I12 T Dħul fis-seħħ tal-ftehim bejn il-

Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u 

l-Ikel (MAPA) u SEIASA biex jiġu 

appoġġati t-titjib u s-sostenibbiltà taż-

żoni irrigati (Fażi III) 

 Miljuni ta’ 

EUR 

0 260 Q4 2023 Il-Ftehim ta’ kollaborazzjoni bejn il-Ministeru tal-Agrikoltura, is-Sajd u 

l-Ikel (MAPA) u SEIASA (Fażi III; EUR 260  000 000 tal-eżekuzzjoni 

tal-baġit) għandhom jimplimentaw il-kundizzjonijiet tal-pjan biex 

jittejbu l-effiċjenza u s-sostenibbiltà fl-irrigazzjoni li qed jitwettaq 

b’dan il-proġett ta’ investiment. Din in-norma legali għandha tirregola, 

fost aspetti oħra, ir-reġim ta’ finanzjament pubbliku/privat għal dawn l-

investimenti għall-modernizzazzjoni tal-irrigazzjoni, il-kriterji tal-

għażla tal-proġetti, il-proċeduri tal-eżekuzzjoni tal-pjan kif ukoll il-lista 

ta’ azzjonijiet li għandhom jitwettqu marbuta mal-eżekuzzjoni tal-baġit 

taħt din il-miżura. 
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D. IL-KOMPONENT 04: EKOSISTEMI U BIJODIVERSITÀ 

Dan il-komponent tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza għandu jindirizza l-vulnerabbiltà ta’ 

Spanja għall-effetti negattivi diretti u indiretti tat-tibdil fil-klima minħabba l-bijoġeografija u l-

ġeomorfoloġija tagħha billi jtejjeb l-istatus ta’ konservazzjoni tal-ekosistemi, permezz tar-restawr 

ekoloġiku tagħhom, fejn meħtieġ, u jreġġa’ lura t-telf tal-bijodiversità, jiżgura l-użu sostenibbli tar-

riżorsi naturali u jippreserva u jtejjeb is-servizzi tal-ekosistema. Dan il-komponent għandu 

jikkontribwixxi wkoll għall-adattament tal-ekosistemi għall-effetti negattivi tat-tibdil fil-klima billi 

jadotta miżuri biex jimminimizza l-effetti tiegħu, jadotta l-Istrateġija Nazzjonali għall-Ġlieda kontra 

d-Deżertifikazzjoni u jiffoka fuq in-nirien fil-foresti. 

Għandha ssir enfasi addizzjonali fuq il-protezzjoni, il-preservazzjoni u r-restawr tal-ekosistemi tal-

baħar. L-implimentazzjoni ta’ dan il-komponent tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza għandha 

(i) tniedi l-aġenda blu biex ittejjeb l-ibħra u l-bijodiversità tagħhom; (II) iżżid is-sehem ta’ żoni marini 

protetti, billi tipproteġi mill-inqas 18 % tat-territorju Spanjol sa tmiem l-2025, filwaqt li tiddefendi 

kemm il-fawna kif ukoll il-flora; u (iii) tintroduċi, għall-ewwel darba fi Spanja, qafas għall-ġestjoni 

tal-baħar. 

Barra minn hekk, għandha wkoll tippreserva u tiġġestixxi b’mod sostenibbli ż-żoni rurali, l-

ekosistemi, il-bijodiversità u l-imsaġar tagħhom. Iż-żoni rurali — fejn id-depopolazzjoni kellha 

impatt partikolarment negattiv — jospitaw parti kbira mill-wirt naturali rikk ta’ Spanja u, għalhekk, 

huma sors ta’ ġid lokali, li jiftaħ opportunitajiet biex jitreġġa’ lura t-tnaqqis demografiku.  

Dan il-komponent tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza jappoġġa l-investiment fit-tranżizzjoni 

ekoloġika u diġitali (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2020). Jappoġġja wkoll il-ġestjoni 

xierqa tal-art, b’mod partikolari l-ġestjoni tal-foresti, il-protezzjoni u r-restawr tan-natura allinjati 

mal-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u l-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità għall-2030.  

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

D.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma 1 (C4.R1) — Konservazzjoni tal-bijodiversità terrestri u tal-baħar 

Din ir-riforma għandha taġġorna l-leġiżlazzjoni dwar il-bijodiversità u l-wirt naturali biex tappoġġa 

l-ilħuq tal-impenji li jirriżultaw mill-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika u l-Istrateġija tal-UE 

għall-Bijodiversità għall-2030 adottata reċentement. 

L-azzjoni ewlenija ta’ din ir-riforma għandha tkun li tħejji, tapprova u tuża l-Pjan Strateġiku għall-

Wirt Naturali u l-Bijodiversità (kif stabbilit fil-Liġi 42/2007 dwar il-Wirt Naturali u l-Bijodiversità), 

biex ikollha impatt fit-tul fuq il-konservazzjoni u l-ġestjoni tas-sistemi naturali Spanjoli kollha kif 

ukoll fuq is-servizzi li tipprovdi lis-soċjetà. Din ir-riforma għandha tinkludi wkoll l-azzjonijiet li 

ġejjin taħt din il-miżura: 

a) L-adozzjoni tal-Istrateġija għall-Bijodiversità, ix-Xjenza u l-Għarfien li għandha tidentifika l-

lakuni ewlenin fir-riċerka u tistabbilixxi oqsma speċifiċi li fihom hija meħtieġa r-riċerka fil-

bijodiversità. 
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b) L-adozzjoni tad-Digriet Reġju li japprova l-Pjan għan-Network taż-Żoni Protetti tal-Baħar li 

għandu jippromwovi network ekoloġikament koerenti li jikkontribwixxi għall-konservazzjoni 

ta’ żoni ta’ wirt naturali u tal-bijodiversità tal-baħar, filwaqt li jrawwem ġestjoni ppjanata, 

effettiva u koerenti taż-żoni protetti tal-baħar. 

c) L-istrateġija Nazzjonali għall-Konservazzjoni tal-Pollinaturi għandha tipprovdi l-azzjonijiet 

meħtieġa biex tittejjeb is-sitwazzjoni tal-pollinaturi. Din l-Istrateġija għandha tiffoka b’mod 

speċjali fuq (i) il-promozzjoni ta’ oqsma favorevoli għall-pollinaturi; (II) it-titjib fil-ġestjoni 

tagħha u t-tnaqqis tar-riskji maħluqa minn speċijiet ta’ ħsara; (III) prodotti fitosanitarji; u (iv) 

il-promozzjoni tar-riċerka dwar il-konservazzjoni tal-pollinaturi, u t-tixrid tas-sejbiet tar-

riċerka relatati f’dan il-qasam. 

d) L-adozzjoni tar-regolament għall-aġġornament tal-awtoritajiet, amministrattivi u xjentifiċi, 

skont il-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċijiet ta’ Fawna u Flora 

Selvaġġi fil-Periklu (ir-Regolament CITES) li għandu jiggarantixxi l-implimentazzjoni tal-

miżuri derivati mis-CITES, u għandu jiżgura li l-kummerċ ma jkunx ta’ detriment għall-istatus 

ta’ konservazzjoni tal-ispeċijiet u s-sopravivenza fit-tul tagħhom. 

e) Il-pjan għall-Konservazzjoni u r-Restawr tal-Artijiet Mistagħdra li għandu jiggarantixxi l-

preservazzjoni u l-użu razzjonali tal-artijiet mistagħdra. 

L-iżvilupp ta’ dawn l-azzjonijiet taħt din il-miżura għandu jiġi appoġġat direttament mill-Investiment 

1 u l-Investiment 2 ta’ dan il-komponent tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza (deskritt hawn 

taħt). Dan għandu jikkomplementa wkoll iż-żewġ riformi u l-investiment l-oħra deskritti f’dan il-

komponent tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza.  

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2022.  

Riforma 2 (C4.R2) — Restawr tal-ekosistemi u tal-infrastruttura ekoloġika 

L-għan ta’ din ir-riforma huwa li tiżviluppa u timplimenta l-Istrateġija tal-gvern ċentrali għall-

Infrastruttura Ekoloġika, il-Konnettività u r-Restawr Ekoloġiku, li tirrestawra l-ekosistemi li 

saritilhom ħsara u tikkonsolida network ta’ żoni naturali u seminaturali terrestri u tal-baħar 

kompletament funzjonali konnessi fi Spanja sal-2050. 

Dawn ir-riformi jinkorporaw seba’ linji ta’ azzjoni differenti biex: (I) jitnaqqsu l-effetti tal-

frammentazzjoni u t-telf tal-konnettività ekoloġika; (II) ir-restawr tal-ħabitats u tal-ekosistemi f’żoni 

ewlenin; (III) iżommu u jtejbu l-forniment ta’ servizzi tal-ekosistema ta’ elementi tal-infrastruttura 

ekoloġika; (IV) ittejjeb ir-reżiljenza tal-elementi marbuta mal-infrastruttura ekoloġika; (V) tiġi 

żgurata l-koerenza territorjali; (VI) l-inkorporazzjoni ta’ infrastruttura ekoloġika effettiva; u (vii) 

jiżguraw komunikazzjoni, edukazzjoni u parteċipazzjoni adegwati tal-gruppi ta’ interess u tas-soċjetà 

fl-iżvilupp tal-infrastruttura ekoloġika. 

Din ir-riforma hija appoġġata wkoll mill-Investiment 3 ta’ dan il-komponent tal-pjan Spanjol għall-

irkupru u r-reżiljenza, li jindirizza b’mod partikolari r-rakkomandazzjonijiet tal-Istrateġija tal-UE 

għall-Bijodiversità għall-2030 dwar l-inkorporazzjoni ta’ kurituri ekoloġiċi, it-tħawwil fuq skala kbira 

ta’ siġar, il-progress sinifikanti fir-riabilitazzjoni ta’ art ikkontaminata u l-objettiv li jiġi żgurat li l-

bliet b’mill-inqas 20 000 abitant ikollhom pjan ambizzjuż ta’ ekoloġizzazzjoni urbana. Huwa relatat 

ukoll mar-Riforma 1 u l-Investiment 1 ta’ dan il-komponent tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-

reżiljenza.  

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2021. 
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Riforma 3 (C4.R3) — Ġestjoni sostenibbli tal-foresti 

Din ir-riforma għandha taġġorna l-Istrateġija Spanjola għall-Foresti tal-1999 flimkien mal-Pjan tal-

Forestrija Spanjol 2002–2032, filwaqt li tiżviluppa pakkett ta’ azzjonijiet biex tingħata spinta lis-

settur tal-forestrija, li jkopri l-foresta Spanjola kollha kemm hi: il-protezzjoni tal-ispeċijiet u ż-żoni, 

in-nirien, is-sjieda, l-evoluzzjoni, l-istatus attwali u x-xejriet fiż-żoni u r-riżorsi tal-foresti, fost l-

oħrajn. Ir-riforma għandha tindirizza r-rivitalizzazzjoni ekonomika u soċjali ta’ żoni rurali kbar, li 

jiffaċċjaw problemi serji ta’ depopolazzjoni u għandha tkun allinjata sew mal-Patt Ekoloġiku 

Ewropew. 

L-istrateġija Spanjola għall-Forestrija għandu jkollha ħames prijoritajiet strateġiċi: 

1) Il-konservazzjoni u t-titjib tal-wirt naturali, il-bijodiversità u l-konnettività. 

2) Il-protezzjoni, is-sigurtà tas-saħħa u l-protezzjoni tal-prevenzjoni u l-adattament għar-riskji 

naturali u ambjentali. 

3) Il-bijoekonomija tal-foresti: l-ekonomija ekoloġika u l-impjiegi, il-mobilizzazzjoni tar-riżorsi tal-

foresti, u l-iżvilupp soċjoekonomiku sostenibbli tas-settur tal-forestrija. 

4) L-iżvilupp u t-titjib tal-għarfien u l-kultura tal-forestrija. 

5) Mudell ta’ governanza tal-foresti: il-qafas regolatorju, amministrattiv u strumentali tal-politika 

Spanjola dwar il-forestrija. 

Hemm żewġ strumenti ewlenin fl-Istrateġija Spanjola għall-Foresti, li huma meħtieġa għar-riforma 

tas-settur tal-forestrija kollu kemm hu. L-ewwel waħda hija l-adozzjoni ta’ linji gwida għall-ġestjoni 

sostenibbli tal-foresti. Dawn il-linji gwida għandhom ikopru kwistjonijiet bħall-bijodiversità, it-tibdil 

fil-klima u l-bijoekonomija ċirkolari. It-tieni, il-Linji Gwida Strateġiċi għall-Ġestjoni tan-Nirien 

Forestali fi Spanja, li għandhom jistabbilixxu l-objettivi li għandhom jiġu segwiti, jiddefinixxu l-linji 

ta’ ħidma ewlenin u jidentifikaw il-gruppi fis-soċjetà b’ċertu grad ta’ responsabbiltà. Dawn il-linji 

gwida strateġiċi huma kruċjali biex jiġu kkontrollati n-nirien fil-foresti u jiżdied il-pożizzjonament 

strateġiku tas-settur tal-foresti fil-kuntest tat-tranżizzjoni ekoloġika. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2022.  

Investiment 1 (C4.I1) — Diġitalizzazzjoni u Għarfien tal-wirt naturali 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jiżdied l-għarfien dwar l-ispeċijiet u l-ħabitats fit-territorju 

Spanjol. 

L-investiment jikkonsisti f’azzjonijiet relatati mal-għarfien dwar il-bijodiversità, inklużi d-

diġitalizzazzjoni u l-ġestjoni tal-informazzjoni.  

Investiment 2 (C4.I2) — Konservazzjoni tal-bijodiversità terrestri u tal-baħar 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jipproteġi l-bijodiversità terrestri u tal-baħar Spanjola. 

Dan l-investiment jikkonsisti f’azzjonijiet fil-konservazzjoni tal-ambjent terrestri u tal-baħar, inkluż 

appoġġ għall-politiki f’żoni protetti. 

Investiment 3 (C4.I3) — Restawr tal-ekosistemi u tal-infrastruttura ekoloġika 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jirrestawra l-ekosistemi naturali, irawwem l-ekoloġizzazzjoni 

urbana u jirriabilita ż-żoni degradati mill-attivitajiet tal-estrazzjoni. 

L-investiment jikkonsisti f’azzjonijiet ta’ restawr tan-natura, inkluża r-riabilitazzjoni ta’ siti li qabel 

kienu minjieri, investimenti fir-restawr tal-ekosistema u appoġġ għar-rinaturalizzazzjoni tal-bliet. 
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C4.I4 Ġestjoni sostenibbli tal-foresti 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jiżgura l-ġestjoni sostenibbli tal-foresti Spanjoli u jżid il-

protezzjoni tagħhom kontra n-nirien fis-selvaġġ. 

Dan l-investiment jikkonsisti f’azzjonijiet li jappoġġaw il-ġestjoni tal-foresti, kif ukoll investimenti 

li jappoġġaw il-bijoekonomija bbażata fuq il-foresti. 

 

D.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx lura 

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-1 ta’ Frar 2020 sakemm 

ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. L-ammonti fit-tabella ma jinkludux il-VAT. 
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

importanti  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi għall-

objettivi 

intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-

mira 
Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 
Tad-

dgħajsa 
Linja bażi Għan Q Snin 

62 C4.R1 M Pjan Strateġiku għall-

Wirt Naturali u l-

Bijodiversità u Pjan 

dwar in-Netwerk ta’ 

Żoni tal-Baħar Protetti  

Pubblikazzjoni fil-

Ġurnal Uffiċjali 

      Q4 2022 L-adozzjoni tal-Pjan Strateġiku għall-Wirt Naturali u l-Bijodiversità (Digriet 

Reġju) u tal-Pjan dwar in-Network ta’ Żoni tal-Baħar Protetti (Digriet Reġju), 

inkluż l-istabbiliment ta’ mill-inqas disa’ bażijiet ta’ ġestjoni tal-baħar, iii) l-

Istrateġija għall-Bijodiversità, ix-Xjenza u l-Għarfien, iv) l-Istrateġija Nazzjonali 

għall-Konservazzjoni tal-Pollinaturi, v) ir-regolament għall-aġġornament tal-

awtoritajiet, tal-korpi amministrattivi u xjentifiċi, skont il-Konvenzjoni dwar il-

Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċijiet ta’ Fawna u Flora Selvaġġi fil-Periklu u vi) 

il-Pjan għall-Konservazzjoni u r-Restawr tal-Artijiet Mistagħdra. 

63 C4.R2 M Adozzjoni tal-

Istrateġija Nazzjonali 

għall-Infrastruttura 

Ekoloġika, il-

Konnettività u r-

Restawr Ekoloġiku 

Pubblikazzjoni fil-

Ġurnal Uffiċjali 

      Q2 2021 L-adozzjoni tal-Istrateġija Nazzjonali għall-Infrastruttura Ekoloġika, il-

Konnettività u r-Restawr Ekoloġiku. L-istrateġija għandha tinkludi linji ta’ 

azzjoni biex jinkisbu: (I) Tnaqqis tal-effetti tal-frammentazzjoni u t-telf tal-

konnettività ekoloġika; (II) ir-restawr tal-ekosistemi f’żoni ewlenin; (III) iż-

żamma u t-titjib tal-forniment ta’ servizzi tal-ekosistema; (IV) titjib fir-reżiljenza; 

(V) id-definizzjoni ta’ mudell ta’ governanza; u (vi) il-komunikazzjoni, l-

edukazzjoni u l-parteċipazzjoni tal-partijiet ikkonċernati. 

64 C4.R3 M Approvazzjoni tal-

Istrateġija Spanjola 

għall-Foresti u l-Pjan 

ta’ Appoġġ 

Pubblikazzjoni fil-

Ġurnal Uffiċjali 

      Q4 2022 L-adozzjoni tal-Istrateġija Spanjola għall-Foresti u l-Pjan ta’ Appoġġ, li 

għandhom jinkludu linji gwida għall-ġestjoni sostenibbli tal-foresti. 

65 C4.I1 M L-għoti ta’ kuntratti 

għal inġenji tal-ajru bi 

skop speċjali għat-tifi 

tan-nar, u l-

istabbiliment tas-

sistema ta’ monitoraġġ 

u ġestjoni tal-għarfien 

dwar il-bijodiversità 

Għoti ta’ kuntratti       Q2 2022 L-għoti ta’ kuntratti għall-aġġornament u t-titjib ta’ mill-inqas għaxar inġenji tal-

ajru bi skop speċjali (Canadair) għat-tifi tan-nar, u t-tqegħid għad-dispożizzjoni 

tas-sistema ta’ monitoraġġ u ġestjoni tal-għarfien dwar il-bijodiversità. Is-sistema 

tinkludi għarfien akbar dwar l-ispeċijiet u l-ħabitats u pjattaforma diġitali. L-

investiment għandu jiżgura l-konformità mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara 

sinifikanti” (2021/C58/01) billi jaġġorna biss l-inġenji tal-ajru eżistenti, li ma 

għandhomx iżidu l-ħajja jew il-kapaċità tagħhom. 

66 C4.I1 M Għarfien dwar il-

bijodiversità, inklużi d-

diġitalizzazzjoni u l-

ġestjoni tal-

informazzjoni  

Rapporti finali mill-

entitajiet riċevituri 

jew individwi jew 

ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijiet ta’ 

konformità, 

ċertifikati ta’ 

pagament jew 

ekwivalenti li 

jiċċertifikaw li l-

kuntratti ġew 

eżegwiti 

      Q2 2026 Fil-qasam tal-għarfien dwar il-bijodiversità, inkluż id-diġitalizzazzjoni u l-

ġestjoni tal-informazzjoni, għal ammont kumulattiv totali ta’ EUR 93 000 000: 

• Ir-rapporti finali li jikkonfermaw il-finalizzazzjoni tal-proġetti mogħtija 

għandhom jiġu ppreżentati mill-entitajiet riċevituri jew mill-individwi 

għall-għotjiet. Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv totali għandha 

tkun l-ammont mogħti lill-proġett; u  

• Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li twettqu 

kuntratti u ftehimiet (konvenjenzi) (inkluża kwalunkwe emenda), jew 

partijiet minnhom. Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv totali 

għandha tkun l-ammont imwettaq kif definit fiċ-ċertifikati ta’ aċċettazzjoni, 

id-dikjarazzjonijiet ta’ konformità, iċ-ċertifikati ta’ pagament jew dokumenti 

ekwivalenti. 
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

importanti  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi għall-

objettivi 

intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-

mira 
Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 
Tad-

dgħajsa 
Linja bażi Għan Q Snin 

Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li twettqu kuntratti 

jew ftehimiet (convenios) relatati ma’ titjiriet LiDAR li jkopru 38 102 000 ettaru 

tat-territorju Spanjol terrestri. 

67 C4.I2 T Żoni tal-baħar protetti   % tat-

territorju 

marittimu 

Spanjol 

13 15 Q2 2023 Il-kisba ta’ żona tal-baħar protetta ta’ mill-inqas 15 % tat-territorju tal-baħar 

Spanjol. Żona tal-baħar protetta hija territorju tal-baħar inkluż fin-Network 

Natura 2000 jew kategoriji oħra ta’ spazji naturali protetti, kif stabbilit mil-Liġi 

42/2007; iż-żoni protetti minn strumenti internazzjonali u Riżervi tal-Baħar 

għandhom jiġu inklużi fl-RAMPE (in-Network Spanjol taż-Żoni Protetti tal-

Baħar), fejn applikabbli. (Linja bażi: L-31 ta’ Diċembru 2020.)  

69 C4.I2 M Konservazzjoni tal-

ambjent terrestri u tal-

baħar 

Rapporti finali minn 

entitajiet riċevituri 

jew individwi jew 

ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

ċertifikati ta’ 

pagament, 

dikjarazzjonijiet ta’ 

konformità jew 

ekwivalenti li 

jiċċertifikaw li l-

kuntratti ġew 

eżegwiti, jew att ta’ 

bejgħ għal xiri ta’ 

art. 

   Q2 2026 Għal azzjonijiet fil-konservazzjoni ta’ ambjenti terrestri u tal-baħar, inkluż 

appoġġ għall-politiki f’żoni protetti, għal ammont kumulattiv totali ta’ EUR 338 
000 000: 

• Ir-rapporti finali li jikkonfermaw il-finalizzazzjoni tal-proġetti mogħtija 

għandhom jiġu ppreżentati mill-entitajiet riċevituri jew mill-individwi 

għall-għotjiet. Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv totali għandha 

tkun l-ammont mogħti lill-proġett; u 

• Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li twettqu 

kuntratti u ftehimiet (konvenjenzi) (inkluża kwalunkwe emenda), jew 

partijiet minnhom. Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv totali 

għandha tkun l-ammont imwettaq kif definit fiċ-ċertifikati ta’ aċċettazzjoni, 

id-dikjarazzjonijiet ta’ konformità, iċ-ċertifikati ta’ pagament jew dokumenti 

ekwivalenti u; 

• Atti pubbliċi li jikkonfermaw ix-xiri ta’ art. 

 

Għax-xiri ta’ bastimenti għal skopijiet speċjali, huma appoġġati biss l-aħjar 

teknoloġiji disponibbli filwaqt li jitqies l-iskop speċjali li qed iservu.  

70 C4.I3 T Riabilitazzjoni ta’ siti li 

qabel kienu minjieri 

(mill-inqas 20 siti li 

qabel kienu minjieri) 

 Numru 

(siti tal-

minjieri) 

0 20 Q2 2023 Il-bidu ta’ xogħlijiet ta’ riabilitazzjoni f’kull sit tal-minjieri, immirati lejn mill-

inqas 20 sit tal-minjieri preċedenti, inklużi d-dekontaminazzjoni tal-ħamrija, l-

irkupru tal-morfoloġija, u r-riveġetazzjoni u n-naturalizzazzjoni. 

71 C4.I3 M Ir-restawr tal-

ekosistema u l-

infrastruttura ekoloġika 

Rapporti finali mill-

entitajiet riċevituri 

jew individwi jew 

ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

ċertifikati ta’ 

pagament, 

dikjarazzjonijiet ta’ 

konformità jew 

ekwivalenti li 

   Q2 2026  Għal azzjonijiet fir-restawr tal-ekosistema u fl-infrastruttura ekoloġika, għal 

ammont kumulattiv totali ta’ EUR 200 250 000: 

• Ir-rapporti finali li jikkonfermaw il-finalizzazzjoni tal-proġetti mogħtija 

għandhom jiġu ppreżentati mill-entitajiet riċevituri jew mill-individwi 

għall-għotjiet. Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv totali għandha 

tkun l-ammont mogħti lill-proġett; u 

• Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li twettqu 

kuntratti u ftehimiet (konvenjenzi) (inkluża kwalunkwe emenda), jew 

partijiet minnhom. Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv totali 
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jiċċertifikaw li l-

kuntratti ġew 

eżegwiti, jew att ta’ 

bejgħ għal xiri ta’ 

art 

għandha tkun l-ammont imwettaq kif definit fiċ-ċertifikati ta’ aċċettazzjoni, 

id-dikjarazzjonijiet ta’ konformità, iċ-ċertifikati ta’ pagament jew dokumenti 

ekwivalenti u; 

• Atti pubbliċi li jikkonfermaw ix-xiri ta’ art. 

 

Fil-qasam tar-rinaturalizzazzjoni tal-bliet Spanjoli, għandhom jiġu ppreżentati 20 

rapport finali li jikkonfermaw il-finalizzazzjoni tal-proġetti mogħtija minn 

entitajiet jew individwi riċevituri. 

72 C4.I3 M Riabilitazzjoni ta’ siti li 

qabel kienu minjieri  

Rapporti finali mill-

entitajiet riċevituri 

jew individwi jew 

ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

ċertifikati ta’ 

pagament, 

dikjarazzjonijiet ta’ 

konformità jew 

ekwivalenti li 

jiċċertifikaw li l-

kuntratti ġew 

eżegwiti 

   Q2 2026 Saru xogħlijiet ta’ riabilitazzjoni fi 30-il sit tal-minjieri preċedenti.  

73 C4.I4 T Azzjonijiet dwar il-

ġestjoni sostenibbli tal-

foresti  

 Numru 

(vetturi)  

0 100  Q2 2023  Xiri ta’ mill-inqas 100 vettura għal skopijiet speċjali għat-tifi tan-nar. Il-kriterji 

tal-għażla għall-investiment għandhom jiżguraw il-konformità mal-Gwida 

Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) billi jappoġġaw biss l-

aħjar teknoloġiji disponibbli bl-inqas impatti ambjentali fis-settur, filwaqt li 

jitqies l-iskop speċjali li qed iservu.  

425 C4.I4 M Azzjonijiet dwar il-

ġestjoni tal-foresti  

Rapporti finali mill-

entitajiet riċevituri 

jew individwi jew 

ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

ċertifikati ta’ 

pagament, 

dikjarazzjonijiet ta’ 

konformità jew 

ekwivalenti li 

jiċċertifikaw li l-

kuntratti ġew 

eżegwiti 

   Q2 2026 Fil-qasam tal-ġestjoni tal-foresti, għal ammont kumulattiv totali ta’ EUR 

167 400 000: 

• Ir-rapporti finali li jikkonfermaw il-finalizzazzjoni tal-proġetti mogħtija 

għandhom jiġu ppreżentati mill-entitajiet riċevituri jew mill-individwi 

għall-għotjiet. Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv totali għandha 

tkun l-ammont mogħti lill-proġett; u  

• Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li twettqu 

kuntratti u ftehimiet (konvenjenzi) (inkluża kwalunkwe emenda), jew 

partijiet minnhom. Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv totali 

għandha tkun l-ammont imwettaq kif definit fiċ-ċertifikati ta’ aċċettazzjoni, 

id-dikjarazzjonijiet ta’ konformità, iċ-ċertifikati ta’ pagament jew dokumenti 

ekwivalenti. 
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Fil-qasam tal-promozzjoni tal-bijoekonomija bbażata fuq il-foresti, l-entitajiet 

jew l-individwi riċevituri għandhom jissottomettu 50 rapport finali li 

jikkonfermaw il-finalizzazzjoni tal-proġetti mogħtija. 

 

Għal vetturi bi skop speċjali, huma biss l-aħjar teknoloġiji disponibbli li jqisu l-

iskop speċjali li qed iservu, li jinxtraw Pjantaġġuni tal-monokultura, inkluża l-

ewkaliptu, li mhumiex appoġġati.  
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E. IL-KOMPONENT 05: RIŻORSI TAL-KOSTA U TAL-ILMA 

Dan il-komponent għandu jkollu l-għan li jtejjeb il-ġestjoni tar-riżorsi tal-ilma, jimplimenta politika 

ta’ adattament kostali biex jindirizza l-effetti negattivi tat-tibdil fil-klima, u jsaħħaħ l-

implimentazzjoni tal-istrateġiji tal-baħar u l-pjanijiet tal-ispazju marittimu. 

Sabiex tittejjeb il-ġestjoni tar-riżorsi tal-ilma, Spanja jeħtieġ li tindirizza sfidi differenti bħall-

identifikazzjoni ta’ sustanzi niġġiesa emerġenti ġodda (eż. il-mikroplastiks), diskrepanza eżistenti fl-

investiment fl-ippjanar, l-adattament tal-kosta għat-tibdil fil-klima, il-kontroll u l-ġestjoni tad-

Dominju Idrawliku Pubbliku, il-Proprjetà MaritimeTerrestri u t-trattament tal-ilma, u d-dewmien li 

qed iseħħ fl-użu ta’ teknoloġiji ġodda u teknoloġiji tal-ICT għall-ġestjoni tal-ilma. Għal dan l-għan, 

Spanja għandha ttejjeb l-effiċjenza tas-settur. Spanja għandu jkollha wkoll l-għan li tallinja aħjar il-

ġestjoni tagħha tar-riżorsi tal-ilma mal-objettivi ambjentali bħal dawk stabbiliti fil-Patt Ekoloġiku 

Ewropew, fl-Istrateġija għall-Bijodiversità għall-2030 u fil-Pjan ta’ Azzjoni tal-UE għal Tniġġis Żero. 

Għal dan l-għan, għandhom jintużaw strateġiji differenti bħad-diġitalizzazzjoni tal-amministrazzjoni 

pubblika biex ikun hemm aċċess għall-informazzjoni, inklużi l-kwalità tal-ilma u l-konformità mal-

flussi ekoloġiċi, il-forniment u t-titjib tal-infrastruttura ambjentali, is-sikurezza tal-infrastruttura, jew 

it-titjib tal-istatus tal-ilma ta’ taħt l-art u l-irkupru tal-akwifer. 

L-impatt tal-erożjoni u l-għargħar fuq il-kosta ġie aggravat mit-tibdil fil-klima. Għalhekk, dan il-

komponent tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza għandu jimplimenta wkoll politika ta’ 

adattament tal-kosta Spanjola għall-effetti negattivi tat-tibdil fil-klima. Sabiex tiġi miġġielda l-

erożjoni u jitnaqqas ir-riskju ta’ għargħar, għandhom jiġu introdotti għadd ta’ miżuri ta’ adattament 

bħall-irkupru ambjentali ta’ żoni degradati, it-titjib tal-aċċessibbiltà ordnata u korretta għad-dominju 

marittimu pubbliku bbażat fuq l-art, jew l-abbozzar u l-implimentazzjoni ta’ soluzzjonijiet ibbażati 

fuq in-natura, fost l-oħrajn. Din il-linja ta’ azzjoni għandha toħloq kosta aktar reżiljenti għall-effetti 

tat-tibdil fil-klima, u għandha wkoll tipprepara aħjar is-settur tat-turiżmu u setturi oħra dipendenti fuq 

l-istat taż-żoni kostali. Barra minn hekk, dan għandu jkompli jsaħħaħ ir-rwol tal-programm 

Copernicus, li huwa kruċjali għall-prevenzjoni u l-valutazzjoni tal-ħsara u l-impatt ta’ avvenimenti 

estremi tat-temp. 

Bħala parti minn dan il-komponent tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza, Spanja għandha 

tippromwovi l-iżvilupp sostenibbli ottimali tas-setturi marittimi, u tipproteġi l-ambjent tal-baħar bl-

għan li tikseb l-istatus ambjentali tajjeb tagħha billi tadotta liġi, tittrasponi d-Direttiva Kwadru dwar 

l-Istrateġija Marina u ssaħħaħ l-implimentazzjoni tagħha.  

Dan il-komponent tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza jikkontribwixxi biex jiffoka l-politika 

ekonomika relatata mal-investiment fuq it-trawwim tal-effiċjenza enerġetika u l-użu tar-riżorsi 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2019). Jiffoka wkoll l-investiment fuq it-tranżizzjoni 

ekoloġika u diġitali, b’mod partikolari billi jrawwem ir-riċerka u l-innovazzjoni, il-produzzjoni u l-

użu nodfa u effiċjenti tas-sorsi tal-enerġija, l-infrastruttura tal-enerġija, il-ġestjoni tal-ilma u tal-iskart 

u t-trasport sostenibbli (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2020). Ittejjeb ukoll l-użu mill-

ġdid tal-ilma (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2022).  

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 
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E.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma 1 (C5.R1) — Pjanijiet u strateġiji tal-ilma u bidliet regolatorji 

Ir-riforma għandha tindirizza r-rieżami u l-aġġornament tal-Liġi dwar l-Ilma, ir-regolamenti tagħha u 

leġiżlazzjoni sekondarja oħra, biex jiġi żgurat qafas legali favorevoli biex jitrawmu l-investimenti. Ir-

riforma għandha tinkludi l-adozzjoni u r-reviżjoni ta’ għadd ta’ pjanijiet u strateġiji li jiffurmaw il-

bażi tal-investimenti u l-ġestjoni tal-ilma li għandhom isaħħu u jżidu l-investimenti. Dawn il-bidliet 

regolatorji għandhom ikunu allinjati mal-Patt Ekoloġiku Ewropew. 

Din ir-riforma għandha tindirizza diversi kwistjonijiet rigward it-tipi kollha ta’ ilma bħal qafas 

finanzjarju mtejjeb għall-użu mill-ġdid tal-ilma mormi, l-adozzjoni ta’ standards tekniċi għas-

sikurezza tad-digi u l-ġibjuni tagħhom, l-adozzjoni ta’ pjan nazzjonali għall-purifikazzjoni, ir-

rimedju, l-effiċjenza, l-iffrankar u l-użu mill-ġdid tal-ilma (l-implimentazzjoni tat-trattament, is-

sanità, l-effiċjenza, l-iffrankar, l-użu mill-ġdid u s-sikurezza tal-infrastruttura — il-Pjan DSEAR), fost 

l-oħrajn.  

Il-miżura għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2023.  

Investiment 1 (C5.I1) — Azzjonijiet ta’ trattament, sanità, effiċjenza, iffrankar, użu mill-ġdid u 

sikurezza tal-infrastruttura (DSEAR) 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jiżdiedu l-kwalità u l-ġestjoni tal-ilma fi Spanja. 

Il-miżura tikkonsisti f’investimenti fl-infrastruttura tal-ilma u tal-ilma mormi kif ukoll investimenti 

f’digi jew ġibjuni biex tiġi ppreservata s-sikurezza tagħhom. 

Investiment 2 (C5.I2) — Restawr tal-ekosistemi tax-xmajjar, l-infrastruttura tal-ilma u l-mitigazzjoni 

tar-riskju ta’ għargħar 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jirrestawra l-istatus ekoloġiku tax-xmajjar, itaffi r-riskji ta’ 

għargħar u jnaqqas id-dipendenza tal-irrigaturi fuq akwiferi sfruttati żżejjed. 

L-investiment jikkonsisti fir-restawr tax-xmajjar u l-investimenti relatati mal-infrastrutturi tal-

provvista tal-ilma. 

Investiment 3 (C5.I3) — Tranżizzjoni diġitali fis-settur tal-ilma (Infurzar Ambjentali Diġitali) — 

Proġett strateġiku għall-irkupru ekonomiku u t-trasformazzjoni (PERTE) għad-diġitalizzazzjoni tal-

użi tal-ilma. 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jaċċellera t-tranżizzjoni diġitali fis-sistemi u s-servizzi ta’ 

ġestjoni relatati mal-ilma u jipprovdi għodod ġodda għall-monitoraġġ u l-ġestjoni meteoroloġiċi.  

L-investiment jikkonsisti f’azzjonijiet relatati mal-PERTE għad-diġitalizzazzjoni tal-użi tal-ilma, ir-

radars u d-diġitalizzazzjoni tal-proċessi idroloġiċi jew meteoroloġiċi.  
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Investiment 4 (C5.I4) — Adattament tal-kosta għat-tibdil fil-klima 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li tiżdied ir-reżiljenza tal-kosta Spanjola għat-tibdil fil-klima u 

l-varjabbiltà fil-klima, u li l-adattament għat-tibdil fil-klima jiġi integrat fl-ippjanar u l-ġestjoni tal-

kosta u tal-baħar Spanjoli.  

Dan l-investiment jikkonsisti f’xogħlijiet ta’ restawr tul il-kosti. 

E.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx lura 

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-1 ta’ Frar 2020 sakemm 

ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. L-ammonti fit-tabella ma jinkludux il-VAT. 
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

importan

ti  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi għall-

objettivi intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-mira Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 
Tad-dgħajsa Linja bażi Għan Q Snin 

74 C5.R1 M Dħul fis-seħħ tal-emendi 

tar-Regolament dwar l-

Ippjanar Idroloġiku 

Dispożizzjoni tad-

Digriet Irjali dwar id-

dħul fis-seħħ 

   Q4 2021 Digriet Reġju li jemenda r-Regolament dwar l-Ippjanar Idroloġiku 

(Ġurnal Uffiċjali). L-emendi għandhom jikkonċernaw aspetti relatati 

man-nixfiet u l-iskarsezza tal-ilma, ir-rekwiżiti ta’ implimentazzjoni tad-

Direttiva Qafas dwar l-Ilma u l-istandards rilevanti fil-qafas tal-Istrateġija 

Komuni għall-Implimentazzjoni tad-Direttivi dwar l-Ilma. 

75 C5.R1 M Dħul fis-seħħ tal-emenda 

tal-Liġi dwar l-Ilma u r-

Regolament il-ġdid li 

jissostitwixxi d-Digriet 

Reġju 1620/2007 

Dispożizzjoni tal-Liġi 

dwar l-Ilma dwar id-

dħul fis-seħħ  

   Q2 2023 Emenda tal-Liġi dwar l-Ilma biex tinkludi reviżjoni tat-taxxi għall-

iskariki tal-ilma mormi u s-sistema għall-irkupru tal-kostijiet tal-

infrastruttura tal-ilma f’konformità mal-prinċipji ta’ min iniġġes iħallas u 

tal-irkupru tal-kostijiet. Ir-Regolament il-ġdid li jissostitwixxi d-Digriet 

Reġju 1620/2007 għandu jibdel il-qafas regolatorju u finanzjarju għall-

użu mill-ġdid tal-ilma mormi f’konformità mal-prinċipji ta’ min iniġġes 

iħallas u tal-irkupru tal-kostijiet, itejjeb il-monitoraġġ u l-protezzjoni tal-

korpi tal-ilma, inkluż l-ilma ta’ taħt l-art, u jindirizza l-aspetti tan-nixfiet 

u tal-iskarsezza.  

76 C5.I1 T Infrastrutturi mtejba għat-

trattament tal-ilma u tal-

ilma mormi  

 Għadd 

(azzjonijiet) 

0 70 Q2 2023 70 azzjonijiet ikkompletati biex jittejbu u/jew jinbnew infrastrutturi għat-

trattament tal-ilma u tal-ilma mormi, bl-għan li tiġi żgurata l-konformità 

mad-Direttiva 91/271/KEE (għal proġetti ta’ infrastruttura għall-ilma 

mormi), jew biex tittejjeb l-effiċjenza u/jew jitnaqqas it-telf tal-ilma fis-

sistemi tad-distribuzzjoni tal-ilma (għal proġetti ta’ infrastruttura tal-

ilma). 

427 C5.I1 T Kostruzzjoni jew 

rinnovazzjoni ta’ 

infrastrutturi tat-

trattament tal-ilma u tal-

ilma mormi 

 Għadd 

(infrastrutturi 

għat-trattament 

tal-ilma u tal-

ilma mormi) 

70 359 Q2 2026 Għal 359 infrastruttura għat-trattament tal-ilma u tal-ilma mormi:  

• Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li twettqu 

kuntratti relatati mar-rinnovazzjoni jew mal-kostruzzjoni tagħhom; 

jew 

• Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li l-fażi 

tal-ittestjar wara r-rinnovazzjoni jew il-kostruzzjoni tagħhom tkun 

bdiet, jew  

• Verifika mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika tal-

ġustifikazzjoni dokumentarja għall-pagamenti ta’ għotjiet relatati 

mar-rinnovazzjoni jew mal-kostruzzjoni tagħhom. 

428 C5.I1 M Is-sikurezza tad-digi jew 

tal-ġibjuni 

Ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijiet ta’ 

konformità jew 

ekwivalenti li 

jiċċertifikaw li l-

kuntratti ġew eżegwiti  

   Q2 2026 Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li twettqu 

kuntratti relatati mas-sikurezza ta’ 15 diga jew ġibjun. 

 

L-investimenti fil-kostruzzjoni ta’ digi ġodda jew l-estensjoni ta’ digi 

eżistenti għandhom jiġu esklużi. 

77 C5.I2 M Restawr tal-protezzjoni 

tax-xtut tax-xmajjar 

Ċertifikati ffirmati 

mill-MITERD 

   Q4 2022 Mill-inqas 200 km ta’ xtut tax-xmajjar ġew restawrati u mill-inqas 40 000 

abitant ġew protetti kontra r-riskji tal-għargħar. 
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

importan

ti  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi għall-

objettivi intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-mira Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 
Tad-dgħajsa Linja bażi Għan Q Snin 

kontra r-riskji ta’ 

għargħar 

77bis C5.I2 M Il-monitoraġġ u r-restawr 

tax-xmajjar 

Rapporti finali mill-

entitajiet riċevituri jew 

individwi jew 

ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijiet ta’ 

konformità, ċertifikati 

ta’ pagament jew 

ekwivalenti li 

jiċċertifikaw li l-

kuntratti ġew eżegwiti 

   Q2 2026 Fl-oqsma tal-monitoraġġ u r-restawr tax-xmajjar, kif ukoll il-protezzjoni 

mir-riskju ta’ għargħar, għal ammont kumulattiv totali ta’ EUR 
203 400 000:  
• Ir-rapporti finali li jikkonfermaw il-finalizzazzjoni tal-proġetti 

mogħtija għandhom jiġu ppreżentati mill-entitajiet riċevituri jew mill-

individwi għall-għotjiet. Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv 

totali għandha tkun l-ammont mogħti lill-proġett. 

• Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li l-

kuntratti (inkluża kwalunkwe emenda), jew partijiet minnhom, ikunu 

twettqu. Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv totali għandha 

tkun l-ammont imwettaq kif definit fiċ-ċertifikati ta’ aċċettazzjoni, id-

dikjarazzjonijiet ta’ konformità, iċ-ċertifikati ta’ pagament jew 

dokumenti ekwivalenti. 

78 C5.I2 M Interventi fl-infrastrutturi 

tal-provvista tal-ilma  

Ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, actas de 

puesta en 

marcha/servicio, 

dikjarazzjonijiet ta’ 

konformità, verifika 

mill-amministrazzjoni 

jew minn entità 

pubblika tal-għeluq 

tal-bir jew ekwivalenti  

   Q2 2026 Għall-15, interventi ta’ kostruzzjoni, rinnovazzjoni jew għeluq fl-

infrastrutturi tal-provvista tal-ilma:  

• Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li l-

kuntratti ġew eżegwiti, jew 

• Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li l-fażi 

tal-ittestjar wara l-intervent, tkun bdiet, jew 

• Verifika mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li bir 

ingħalaq. 

 

L-investimenti fl-infrastruttura għall-produzzjoni tal-ilma desalinat 

għandhom ikunu l-aħjar teknoloġija disponibbli bl-inqas impatti 

ambjentali fis-settur. 

430 C5.I3 M PERTE għad-

diġitalizzazzjoni tal-użi 

tal-ilma 

Rapporti finali mill-

entitajiet riċevituri jew 

individwi jew 

ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijiet ta’ 

konformità, ċertifikati 

ta’ pagament jew 

ekwivalenti li 

jiċċertifikaw li l-

kuntratti ġew eżegwiti 

   Q2 2026 Fil-qasam tal-PERTE għad-diġitalizzazzjoni tal-użi tal-ilma, għal ammont 

kumulattiv totali ta’ EUR 494 100 000:  

• Ir-rapporti finali li jikkonfermaw il-finalizzazzjoni tal-proġetti 

mogħtija għandhom jiġu ppreżentati mill-entitajiet riċevituri jew mill-

individwi għall-għotjiet. Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv 

totali għandha tkun l-ammont mogħti lill-proġett. 

• Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li l-

kuntratti (inkluża kwalunkwe emenda), jew partijiet minnhom, ikunu 

twettqu. Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv totali għandha 

tkun l-ammont imwettaq kif definit fiċ-ċertifikati ta’ aċċettazzjoni, id-

dikjarazzjonijiet ta’ konformità, iċ-ċertifikati ta’ pagament jew 

dokumenti ekwivalenti. 
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

importan

ti  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi għall-

objettivi intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-mira Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 
Tad-dgħajsa Linja bażi Għan Q Snin 

426 C5.I3 M Radars u diġitalizzazzjoni 

tal-proċessi idroloġiċi jew 

meteoroloġiċi  

 

Ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijiet ta’ 

konformità, ċertifikati 

ta’ ħlas jew 

ekwivalenti li 

jiċċertifikaw li l-

kuntratti ġew eżegwiti. 

   Q2 2026 Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li twettqu 

kuntratti, jew partijiet korrispondenti minnhom, relatati mar-radars u d-

diġitalizzazzjoni tal-proċessi idroloġiċi jew meteoroloġiċi, għal ammont 

kumulattiv totali ta’ EUR 299 700 000. Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont 

kumulattiv totali għandha tkun l-ammont imwettaq kif definit fiċ-

ċertifikati ta’ aċċettazzjoni, id-dikjarazzjonijiet ta’ konformità, iċ-

ċertifikati ta’ pagament jew dokumenti ekwivalenti. 

80 C5.I4 T Restawr ta’ żoni u 

ekosistemi degradati tul 

mill-inqas 50 kilometru 

ta’ kosta  

 Numru 

(kilometri) 

0 50 Q4 2022 It-tlestija ta’ mill-inqas 50 kilometru ta’ kosta fir-restawr ta’ żoni u 

ekosistemi degradati, il-protezzjoni u ż-żieda fl-aċċessibbiltà għaż-żoni 

kostali, il-mitigazzjoni tal-erożjoni, għarfien aħjar u ż-żieda tar-reżiljenza 

taż-żoni kostali u l-adattament għall-effetti tat-tibdil fil-klima, il-

monitoraġġ mill-bogħod u l-implimentazzjoni ta’ politiki strateġiċi tal-

ippjanar tal-baħar. L-azzjonijiet għandhom jikkunsidraw kwalunkwe 

waħda minn dawn li ġejjin: 

(I) Tiżdied ir-reżiljenza tal-kosta Spanjola għall-effetti negattivi tat-tibdil 

fil-klima billi tiġi miġġielda l-erożjoni u tissaħħaħ il-kosta. Dan għandu 

jqis il-ħolqien ta’ breakwater, bajjiet artifiċjali, superfiċji li jżommu 

f’wiċċ l-ilma, il-ġestjoni tas-sediment, soluzzjonijiet ibbażati fuq in-

natura, ir-restawr tas-sistemi tal-bajjiet u tad-duni, l-infrastruttura tal-

protezzjoni kostali, l-implimentazzjoni ta’ grilji intelliġenti għall-

monitoraġġ tal-erożjoni kostali, jew azzjonijiet b’effetti simili.  

(II) Il-protezzjoni u r-restawr tal-ekosistemi kostali jew taż-żoni 

degradati. Dan għandu jsir permezz ta’ (a) rilokazzjoni tal-

installazzjonijiet affettwati minn rigress; (b) id-delimitazzjoni tad-

dominju marittimu tal-Istat ibbażat fuq l-art; (c) l-irkupru ta’ art marittima 

tal-Istat okkupata ħażin jew b’mod mhux xieraq; (d) il-valutazzjoni u l-

ġestjoni tar-riskju jew azzjonijiet simili; (e) l-irkupru ambjentali ta’ żoni 

kostali u ekosistemi degradati; (f) il-konservazzjoni u l-ġestjoni tal-kosta; 

u/jew (g) azzjonijiet b’effetti simili.  
(III) It-titjib tal-aċċessibbiltà ordnata u korretta għad-dominju marittimu 

pubbliku bbażat fuq l-art. Dan għandu jsir billi tiġi rkuprata l-art biex jiġi 

pprovdut aċċess għad-dominju pubbliku, l-ippjanar, il-ġestjoni u r-restawr 

tal-aċċess jew azzjonijiet b’effetti simili. 

(IV) L-implimentazzjoni ta’ politiki strateġiċi dwar l-ippjanar tal-baħar. 

Dan għandu jsir bl-implimentazzjoni tal-Ippjanar Spazjali Marittimu, l-

Istrateġiji Marittimi, il-pariri xjentifiċi dwar l-oċeani, il-klima u l-kosti, u 

l-iżvilupp ta’ applikazzjoni web ġeoreferenzjata għall-utenti tal-baħar. 

81 C5.I4 T Restawr ta’ żoni u 

ekosistemi degradati tul 

 Numru 

(kilometri) 

50 100 Q2 2023 It-tlestija ta’ xogħlijiet fuq mill-inqas 100 kilometru ta’ kosta li għandhom 

jinkludu kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin: 
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

importan

ti  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi għall-

objettivi intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-mira Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 
Tad-dgħajsa Linja bażi Għan Q Snin 

mill-inqas 100 kilometru 

ta’ kosta 

(I) Iżżid ir-reżiljenza tal-kosta Spanjola għall-effetti negattivi tat-tibdil fil-

klima billi tiġġieled l-erożjoni u ssaħħaħ il-kosta u l-monitoraġġ mill-

bogħod. Dan għandu jqis il-ħolqien ta’ breakwater, bajjiet artifiċjali, 

superfiċji li jżommu f’wiċċ l-ilma, il-ġestjoni tas-sediment, soluzzjonijiet 

ibbażati fuq in-natura, ir-restawr tas-sistemi tal-bajjiet u tad-duni, l-

infrastruttura tal-protezzjoni kostali, l-implimentazzjoni ta’ grilji 

intelliġenti għall-monitoraġġ tal-erożjoni kostali, għarfien aħjar jew 

azzjonijiet b’effetti simili. (II) Il-protezzjoni u r-restawr tal-ekosistemi 

kostali jew degradati  

iż-żoni. Dan għandu jsir permezz ta’ (a) rilokazzjoni tal-installazzjonijiet 

affettwati minn rigress; (b) id-delimitazzjoni tad-dominju marittimu tal-

Istat ibbażat fuq l-art; (c) l-irkupru ta’ art marittima tal-Istat okkupata 

ħażin jew b’mod mhux xieraq; (d) il-valutazzjoni u l-ġestjoni tar-riskju 

jew azzjonijiet simili; (e) l-irkupru ambjentali ta’ żoni kostali u 

ekosistemi degradati; (f) il-konservazzjoni u l-ġestjoni tal-kosta; (g) 

għarfien aħjar u/jew (h) azzjonijiet b’effetti simili.  
(III) It-titjib tal-aċċessibbiltà ordnata u korretta għad-dominju marittimu 

pubbliku bbażat fuq l-art. Dan għandu jsir billi tiġi rkuprata l-art biex jiġi 

pprovdut aċċess għad-dominju pubbliku, l-ippjanar, il-ġestjoni u r-restawr 

tal-aċċess, għarfien aħjar jew azzjonijiet b’effett simili.  
(IV) L-implimentazzjoni ta’ politiki strateġiċi dwar l-ippjanar tal-baħar u 

għarfien aħjar. Dan għandu jsir bl-implimentazzjoni tal-Ippjanar Spazjali 

Marittimu, l-Istrateġiji Marittimi, il-pariri xjentifiċi dwar l-oċeani, il-

klima u l-kosti, u l-iżvilupp ta’ applikazzjoni web ġeoreferenzjata għall-

utenti tal-baħar. (Linja bażi: L-31 ta’ Diċembru 2022.) 

81b C5.I4 T Xogħlijiet ta’ restawr tul 

il-kosti 

 Numru 

(kilometri) 

0 110 Q2 2026 It-tlestija ta’ xogħlijiet ta’ restawr fuq 110 kilometru ta’ kosta. Ix-

xogħlijiet li jingħaddu għall-mira 80 u l-mira 81 ma għandhomx jgħoddu 

għal din il-mira. 
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F. IL-KOMPONENT 06: MOBBILTÀ SOSTENIBBLI (DISTANZA TWILA) 

Dan il-komponent tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza l-isfidi li ġejjin: 1) it-

tranżizzjoni lejn modi ta’ trasport aktar sostenibbli; 2) it-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-settur tat-

trasport; 3) nagħmlu s-settur tat-trasport aktar sikur, aktar aċċessibbli, sostenibbli u inklużiv. 

L-għanijiet tal-komponent huma: l-iżvilupp tan-netwerk ferrovjarju Spanjol (b’mod partikolari l-

kurituri ewlenin tat-TEN-T u n-netwerk mhux ewlieni tat-TEN-T); l-istabbiliment ta’ network tat-

trasport aktar interoperabbli (ferroviji, toroq, portijiet) bl-objettiv li titnaqqas l-impronta tal-karbonju 

tiegħu; it-titjib tal-konnessjonijiet transfruntiera ma’ Franza u l-Portugall; il-modernizzazzjoni tas-

settur tat-trasport bl-adozzjoni ta’ teknoloġiji diġitali avvanzati. 

Dan il-komponent jindirizza r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż dwar il-promozzjoni tal-

investiment fl-effiċjenza enerġetika u fl-użu tar-riżorsi u dwar il-promozzjoni tal-infrastruttura tat-

trasport ferrovjarju tal-merkanzija (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2019) u dwar l-

investiment fit-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali u fit-trasport sostenibbli (Rakkomandazzjoni 

Speċifika għall-Pajjiż 3 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

F.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma 1 (C6.R1) — Strateġija għal Mobbiltà Sikura, Sostenibbli u Konnessa 

L-objettivi tal-miżura huma li:  

a) Tiżdied is-sigurtà tan-netwerk tal-mobbiltà filwaqt li tiġi żgurata protezzjoni aħjar tal-

persuni u tal-merkanzija, jittejbu l-istandards u jitnaqqsu l-inċidenti.  

b) Tiżdied is-sostenibbiltà li tipprijoritizza l-mobbiltà ta’ kuljum, l-ekwità ekonomika u 

soċjali, l-effiċjenza enerġetika u l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima.  

c) It-tisħiħ tal-konnettività mad-diġitalizzazzjoni, il-progress teknoloġiku u l-konnettività 

multimodali. 

 

L-istrateġija għandha tindirizza azzjonijiet speċifiċi fid-disa’ oqsma li ġejjin:  

i. Il-mobbiltà għal kulħadd (l-iżgurar tal-aċċessibbiltà universali bi spejjeż raġonevoli);  

ii. Politiki Ġodda ta’ Investiment (biex jiġi żgurat finanzjament adegwat tal-infrastrutturi u 

s-servizzi tat-trasport);  

iii. Mobbiltà sigura (prijoritizzazzjoni tal-investiment fil-monitoraġġ, il-manutenzjoni u ċ-

ċibersigurtà);  

iv. Mobbiltà b’emissjonijiet baxxi (żieda fl-effiċjenza, tnaqqis fil-konsum tal-enerġija);  

v. Il-mobbiltà intelliġenti (tingħata spinta lir-R & Ż u l-innovazzjoni tal-mobbiltà, tinbena u 

tiġi ġestita infrastruttura intelliġenti);  

vi. Ktajjen tal-Loġistika Intermodali Intelliġenti (tingħata prijorità lit-trasport tal-merkanzija 

bil-ferrovija f’aġendi pubbliċi u privati);  

vii. Nikkollegaw l-Ewropa u Konnessi mad-Dinja (il-konnessjoni tal-portijiet ma’ terminals 

loġistiċi intermodali u l-intensifikazzjoni tal-kooperazzjoni mal-pajjiżi ġirien biex jiġu 

kkoordinati l-kostruzzjoni u/jew it-titjib tal-infrastrutturi transfruntiera);  
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viii. L-aspetti soċjali u tax-xogħol (il-bilanċ bejn il-ġeneri u l-azzjonijiet ta’ taħriġ mill-ġdid u 

ta’ titjib tal-ħiliet għall-forza tax-xogħol tat-trasport); u 

ix. Id-diġitalizzazzjoni tal-ministeru tat-trasport, il-mobbiltà u l-aġenda urbana biex titħaddan 

it-tranżizzjoni diġitali u ssir aktar miftuħa u innovattiva. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2021. 

Riforma 2 (C6.R2) — Strateġija Indikattiva dwar il-Ferroviji 

L-objettivi tar-riforma huma l-istabbiliment ta’ strumenti biex jiġi żgurat li n-network ferrovjarju 

jissodisfa l-ħtiġijiet tal-mobbiltà tal-futur b’mod koerenti u effettiv. L-istrateġija għandha tistabbilixxi 

xenarju ta’ ppjanar ċar għall-mod tat-trasport ferrovjarju u għandha tagħmilha possibbli li l-

prijoritajiet ta’ investiment jiġu allinjati mal-Istrateġija għal Mobbiltà Sikura, Sostenibbli u Konnessa 

(R1). 

Ir-riforma għandha tikkonsisti f’diversi azzjonijiet inklużi:  

a) l-istabbiliment ta’ ppjanar aktar ċar tal-azzjonijiet fis-settur ferrovjarju, immirat b’mod 

speċjali lejn il-mobbiltà ta’ kuljum; 

b) it-titjib tal-manutenzjoni tan-netwerk;  

c) l-iżgurar tas-sostenibbiltà ekonomika tan-network ferrovjarju; 

d) il-prijoritizzazzjoni tal-effiċjenza fir-riżorsi, b’evalwazzjoni ex ante u ex post tal-

proġetti ta’ investiment; 

e) it-tisħiħ tal-interoperabbiltà tan-network, speċjalment fuq il-kurituri tan-network 

trans-Ewropew, u l-intermodalità tan-network; 

f) it-tisħiħ tat-traffiku tal-merkanzija bil-ferrovija; 

g) it-titjib tas-sikurezza fit-trasport ferrovjarju u 

h) it-trawwim tad-diġitalizzazzjoni tat-trasport u l-innovazzjoni biex tiġi żgurata l-

mobbiltà konnessa. 

 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2022. 

Investiment 1 (C6.I1) — Network nazzjonali ta’ trażmissjoni: Il-kurituri Ewropej 

L-objettivi tal-miżura huma li tinbena infrastruttura ferrovjarja ġdida fil-kurituri ewlenin Ewropej tat-

TEN-T u li jiġu mmodernizzati u aġġornati dawk eżistenti. Il-miżura tikkonsisti f’azzjonijiet li jkopru 

1 400 kilometru tal-kurituri ewlenin tat-TEN-T.  

Investiment 2 (C6.I2) — Network Trans-Ewropew għall-Programm tat-Trasport, xogħlijiet oħra 

L-objettiv tal-miżura huwa li n-networks nazzjonali tat-trasport isiru aktar affidabbli, sostenibbli, 

siguri u reżiljenti. Il-miżura tikkonsisti f’diversi azzjonijiet fl-oqsma tat-trasport bl-ajru, bit-triq u bil-

ferrovija, u biex tappoġġa azzjonijiet ta’ diġitalizzazzjoni. 

Investiment 3 (C6.I3) — Intermodalità u loġistika 

L-objettiv tal-miżura huwa li timplimenta l-Assi 6 tal-Istrateġija għal Mobbiltà Sigura, Sostenibbli u 

Konnessa (R1) dwar il-Ktajjen tal-Loġistika Intermodali Intelliġenti. Il-miżura tikkonsisti f’interventi 

relatati ma’ terminals intermodali u loġistiċi, u l-aċċessibbiltà u s-sostenibbiltà tal-portijiet. 

Investiment 4 (C6.I4) — Programm ta’ appoġġ għal trasport sostenibbli u diġitali 

L-objettiv tal-miżura huwa li ttejjeb l-effiċjenza tas-sistema tat-trasport. Il-miżura tikkonsisti 

f’azzjonijiet għal trasport sostenibbli jew diġitali. 
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F.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx lura 

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-1 ta’ Frar 2020 

sakemm ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. L-ammonti fit-tabella ma jinkludux 

il-VAT. 
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

importan

ti  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

għall-objettivi 

intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-

mira 
Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 
Tad-

dgħajsa 
Linja bażi Għan Q Snin 

82 C6.R1 M Strateġija għal 

mobbiltà 

sostenibbli, sigura 

u konnessa 

(konsultazzjoni 

pubblika) 

Avviż ta’ 

tmiem il-

konsultazzjoni 

      Q4 2020 Tmiem il-proċess ta’ konsultazzjoni pubblika tal-istrateġija li tindirizza l-

azzjonijiet fid-disa’ oqsma li ġejjin: 
1) mobbiltà għal kulħadd (biex tiġi żgurata aċċessibbiltà universali bi spejjeż 

raġonevoli);  
2) politiki ġodda ta’ Investiment (biex jiġi żgurat finanzjament adegwat tal-

infrastrutturi u s-servizzi tat-trasport); 
3) mobbiltà sigura (prijoritizzazzjoni tal-investiment fil-monitoraġġ, il-

manutenzjoni u ċ-ċibersigurtà); 
4) mobbiltà b’emissjonijiet baxxi (żieda fl-effiċjenza, tnaqqis fil-konsum tal-

enerġija);  
5) il-mobbiltà intelliġenti (tingħata spinta lir-R & Ż u l-innovazzjoni tal-

mobbiltà, tinbena u tiġi ġestita infrastruttura intelliġenti); 
6) ktajjen Intelliġenti tal-Loġistika Intermodali (biex tingħata prijorità lit-

trasport tal-merkanzija bil-ferrovija); 
7) Nikkollegaw l-Ewropa u Konnessi mad-Dinja (il-konnessjoni tal-portijiet 

ma’ terminals loġistiċi intermodali u l-intensifikazzjoni tal-kooperazzjoni mal-

pajjiżi ġirien biex jiġu kkoordinati l-kostruzzjoni u/jew it-titjib tal-infrastrutturi 

transfruntiera); 
8) l-aspetti soċjali u tax-xogħol (il-bilanċ bejn il-ġeneri u l-azzjonijiet ta’ taħriġ 

mill-ġdid u ta’ titjib tal-ħiliet għall-forza tax-xogħol tat-trasport);  
9) id-diġitalizzazzjoni tal-ministeru tat-trasport (MITMA). 

83 C6.R1 M Strateġija għal 

mobbiltà 

sostenibbli, sigura 

u konnessa 

(approvazzjoni) 

Approvazzjoni 

mill-Kunsill 

tal-Ministri 

      Q4 2021 Approvazzjoni mill-Kunsill tal-Ministri tal-istrateġija li tindirizza azzjonijiet 

fid-disa’ oqsma li ġejjin: 
1) mobbiltà għal kulħadd (bl-għan li tiġi żgurata aċċessibbiltà universali bi 

spiża raġonevoli); 
2) politiki ġodda ta’ Investiment (biex jiġi żgurat finanzjament adegwat tal-

infrastrutturi u s-servizzi tat-trasport); 
3) mobbiltà sigura (prijoritizzazzjoni tal-investiment fil-monitoraġġ, il-

manutenzjoni u ċ-ċibersigurtà); 
4) mobbiltà b’emissjonijiet baxxi (żieda fl-effiċjenza, tnaqqis fil-konsum tal-

enerġija);  
5) il-mobbiltà intelliġenti (tingħata spinta lir-R & Ż u l-innovazzjoni tal-

mobbiltà, tinbena u tiġi ġestita infrastruttura intelliġenti);  
6) ktajjen Intelliġenti tal-Loġistika Intermodali (tingħata prijorità lit-trasport 

tal-merkanzija bil-ferrovija f’aġendi pubbliċi u privati); 
7) Nikkollegaw l-Ewropa u Konnessi mad-Dinja (il-konnessjoni tal-portijiet 

ma’ terminals loġistiċi intermodali u l-intensifikazzjoni tal-kooperazzjoni mal-

pajjiżi ġirien biex jiġu kkoordinati l-kostruzzjoni u/jew it-titjib tal-infrastrutturi 

transfruntiera); 
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8) l-aspetti soċjali u tax-xogħol (il-bilanċ bejn il-ġeneri u l-azzjonijiet ta’ taħriġ 

mill-ġdid u ta’ titjib tal-ħiliet għall-forza tax-xogħol tat-trasport);  
9) id-diġitalizzazzjoni tal-ministeru tat-trasport MITMA. 

84 C6.R2 M Strateġija 

Ferrovjarja 

Indikattiva 

Pubblikazzjoni 

fil-Ġurnal 

Uffiċjali 

      Q4 2022 Pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali tar-riżoluzzjoni tal-approvazzjoni tal-

Istrateġija Ferrovjarja Indikattiva b’azzjonijiet dwar:  
a) l-istabbiliment ta’ ppjanar aktar ċar tal-azzjonijiet fis-settur ferrovjarju, 

speċjalment immirat lejn il-mobbiltà ta’ kuljum;  
b) it-titjib tal-manutenzjoni tan-network;  
c) l-iżgurar tas-sostenibbiltà ekonomika tan-network ferrovjarju;  
d) il-prijoritizzazzjoni tal-effiċjenza fir-riżorsi, b’evalwazzjoni ex ante u ex 

post tal-proġetti ta’ investiment;  
e) it-titjib tal-interoperabbiltà tan-network, speċjalment fuq il-kurituri tan-

network trans-Ewropew, u l-intermodalità tan-network;  
f) it-tisħiħ tat-traffiku tal-merkanzija bil-ferrovija;  
g) it-titjib tas-sikurezza fit-trasport ferrovjarju;  
h) it-trawwim tad-diġitalizzazzjoni tat-trasport u l-innovazzjoni biex tiġi 

żgurata l-mobbiltà konnessa.  
Għall-azzjonijiet kollha inklużi fl- “Istrateġija Ferrovjarja Indikattiva”, tiżgura 

t-twettiq tad-dispożizzjonijiet tal-Liġi 21/2013 dwar il-valutazzjoni tal-impatt 

ambjentali u l-Liġi 9/2018 tal-5 ta’ Diċembru, li temenda l-Liġi 21/2013, u 

timplimenta l-azzjonijiet ta’ mitigazzjoni meħtieġa għall-protezzjoni tal-

ambjent tal-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali (VIA). 

 

Għall-finijiet ta’ dan l-arranġament operazzjonali, il-pubblikazzjoni fis-sit web 

uffiċjali rilevanti titqies bħala indikatur kwalitattiv tad-dħul fis-seħħ. 

85 C6.I1 T In-network 

ewlieni tat-TEN-

T: għoti ta’ 

kuntratti 

 Kuntratt jew 

strument 

legali ieħor  

0  144 Q4 2022 Mill-inqas 144 kuntratt jew strumenti legali oħra mogħtija li jinkludu 

azzjonijiet f’wieħed jew aktar mill-kurituri li ġejjin tan-netwerk ewlieni tat-

TEN-T:  
IL-KURITUR TAL-ATLANTIKU  
 • Y Vasca: Vitoria-Bilbao-San Sebastian/Astigarraga-Irun  
 • Valladolid-Palencia-León  
 • León-La Robla-Pola de Lena  
 • Castejón-Pamplona-Logroño-Bilbao 

• La Coruña-Vigo-Ourense  
• Ourense-Monforte 

• Monforte-León 
• Talayuela-Plasencia-Cáceres-Mérida-Badajoz 

• Talayuela-Madrid-Valladolid-Vitoria  

• Sevilla-Huelva 
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IL-KURITUR TAL-MEDITERRAN:  
• Madrid-Zaragoza-Tarragona 

• Frontera francesa-Barċellona/Tarragona-Vandellós 

• Vandellós-Castellón  
• Sagunto-Teruel — Zaragoza  
 • Zaragoza-Tarragona  
 • Castellón-Valencia-La Encina-Alicante 

• Alcázar de San Juan-La Encina  
• Murcia-Cartagena  
 • Murcia-Almería 

• Utrera-Antequera Santa Ana 

• Madrid-Valencia 

  
KOMUNI GĦAŻ-ŻEWĠ KURITURI  
 • Kollegament ta’ HSL Barċellona — HSL Levante  
 • Aranjuez-Alcázar de San Juan-Manzanares-Córdoba-Algeciras  
 • Madrid-Sevilja  
 L-azzjonijiet għandhom jappartjenu għal wieħed jew aktar mit-tipi li ġejjin:  
• Pjattaforma. Dan jinkludi proġetti li jagħmluha possibbli li tiġi stabbilita l-

infrastruttura li għandha tappoġġa l-binarji u li tinkludi imbankmenti, spazju 

liberu, vjadotti, mini, eċċ. Dawn huma prinċipalment il-kostruzzjoni ta’ 

infrastruttura ġdida.  
• Sostituzzjoni tas-servizzi. Dan jinkludi azzjonijiet immirati lejn ir-restawr tas-

servizzi eżistenti (dawl, irrigazzjoni, ilma, eċċ.) li huma affettwati matul l-

eżekuzzjoni tax-xogħlijiet ferrovjarji.  
• Il-binarji. Dan jinkludi azzjonijiet għall-assemblaġġ u l-provvista ta’ materjali 

tal-binarji (ballast, traversi, ferroviji, swiċċijiet u apparat ta’ espansjoni) fuq 

sezzjonijiet ferrovjarji ġodda, kif ukoll it-tiġdid ta’ binarji eżistenti.  
• L-elettriku. Dan jinkludi azzjonijiet immirati lejn l-elettrifikazzjoni tal-linji 

inklużi: linja ta’ kuntatt fl-għoli, substazzjonijiet tat-trazzjoni, ċentri tat-

trasformazzjoni, kontroll mill-bogħod tal-enerġija, linji tal-enerġija b’vultaġġ 

għoli, eċċ.  
 • Is-sinjalar u l-kontroll tat-traffiku. Dan jinkludi proġetti mmirati lejn l-

implimentazzjoni ta’ sistemi ġodda ta’ sinjalar u kontroll tat-traffiku (ERTMS, 

eċċ.).  
• It-telekomunikazzjonijiet. Tinkludi proġetti relatati mat-telekomunikazzjoni 

fissa u mobbli fuq il-linji ferrovjarji (bħall-fibra ottika, GSM-R)  
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 • Stazzjonijiet. Dan jinkludi t-titjib u r-riabilitazzjoni tal-istazzjonijiet eżistenti, 

kif ukoll il-kostruzzjoni ta’ stazzjonijiet ġodda. 

87 C6.I1 M In-network 

ewlieni tat-TEN-

T: kuntratti 

mwettqa 

Ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijie

t ta’ konformità 

jew ekwivalenti 

li jiċċertifikaw 

li twettqu 

kuntratti jew 

strumenti legali 

oħra 

   Q2 2026 Konferma mill-amministrazzjoni li twettqu kuntratti jew strumenti legali oħra, 

jew partijiet korrispondenti minnhom, relatati ma’ waħda jew aktar mill-

azzjonijiet u l-kurituri kif definiti fil-Mira 85, li jkopru 1 400 kilometru fuq il-

kurituri tan-network ewlieni tat-TEN-T. 

88 C6.I2 T Kuntratti 

mogħtija għat-

trasport 

ferrovjarju tan-

network TEN-T u 

għan-network tat-

toroq tal-Istat  

 Kuntratt jew 

strument 

legali ieħor  

0  188  Q4 2022 Mill-inqas 188 kuntratt jew strumenti legali oħra mogħtija li jinkludu interventi 

f’modi differenti ta’ trasport: għall-interventi ferrovjarji fin-network TEN-T 

mhux ewlieni u għat-toroq fin-network tat-toroq tal-istat 
a) Għall-ferroviji, l-interventi għandhom jappartjenu għal wieħed jew aktar 

mit-tipi ta’ interventi li ġejjin:  
• Titjib tal-infrastruttura teknoloġika għall-ġestjoni tat-traffiku ferrovjarju  
 • Is-sigurtà (bħaċ-ċibersigurtà, l-installazzjoni ta’ detetturi tal-ħabtiet)  
 • Protezzjonijiet akustiċi/Mapep tal-istorbju  
 • L-iżvilupp tat-teknoloġija satellitari applikata għas-sinjalar ferrovjarju tal-

ERTMS  
 • L-elettrifikazzjoni tas-sezzjonijiet (bħal Monforte-Lugo)  
 • It-tiġdid tal-binarji (bħal Soria-Torralba u Monforte-Lugo)  
 • Titjib tas-subsistema tal-kmand tal-kontroll u s-sinjalazzjoni (bħal Soria-

Torralba u Ávila-Salamanca)  
 • Il-ħolqien ta’ sezzjonijiet jew varjanti ġodda (bħal Palencia-Santander, 

varjant ta’ Rincón de Soto u Varjant ta’ Ourense)  
 b) Għat-toroq, l-interventi għandhom jappartjenu għal wieħed jew aktar mit-

tipi ta’ interventi li ġejjin:  
• It-titjib tas-sikurezza fit-toroq: inkluża s-sikurezza fit-toroq fil-mini, il-

protezzjoni tal-ħajja selvaġġa vulnerabbli u l-protezzjoni tal-utenti vulnerabbli  
 • Is-sostenibbiltà: it-titjib tal-kwalità tal-arja, forom ġodda ta’ mobbiltà urbana, 

il-protezzjoni tal-bijodiversità, il-prevenzjoni tar-riskju klimatiku, l-effiċjenza 

enerġetika, it-tnaqqis tal-istorbju  
 • Id-diġitalizzazzjoni: L-implimentazzjoni ta’ sistemi ta’ monitoraġġ għal 

pontijiet, mini, bl-użu tal-analitika tal-Big Data u l-Internet tal-Oġġetti; id-

diġitalizzazzjoni tat-toroq għall-monitoraġġ u l-manutenzjoni  
 • L-implimentazzjoni ta’ Sistemi ta’ Trasport Intelliġenti fil-korsiji tal-karozzi 

tal-linja u tal-VAO  
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 • Aġġornament tal-abbozz preliminari primarju tal-konnessjoni fissa tul l-

Istrett ta’ Ġibiltà. 

91 C6.I2 M Azzjonijiet ta’ 

diġitalizzazzjoni: 

kuntratti mwettqa 

Ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijie

t ta’ konformità 

jew ekwivalenti 

li jiċċertifikaw 

li twettqu 

kuntratti jew 

strumenti legali 

oħra 

     Q4 2025 Konferma mill-amministrazzjoni li twettqu 40 kuntratt jew strumenti legali 

oħra relatati ma’ azzjonijiet ta’ diġitalizzazzjoni. 

92 C6.I2 M In-network TEN-

T minbarra l-

kurituri: kuntratti 

mwettqa 

Ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijie

t ta’ konformità 

jew ekwivalenti 

li jiċċertifikaw 

li twettqu 

kuntratti jew 

strumenti legali 

oħra 

   Q2 2026 Konferma mill-amministrazzjoni li twettqu kuntratti jew strumenti legali oħra, 

jew partijiet korrispondenti minnhom, relatati ma’ wieħed jew aktar mill-

interventi definiti fil-Mira 88 punt a), li jkopru 900 kilometru fuq in-network 

ferrovjarju tat-TEN-T esklużi l-kurituri. 

93 C6.I2 M Il-ġestjoni tat-

traffiku tal-ajru: 

kuntratti mwettqa 

Ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijie

t ta’ konformità 

jew ekwivalenti 

li jiċċertifikaw 

li l-kuntratti 

ġew eżegwiti  

   Q2 2026 Konferma mill-amministrazzjoni li twettqu 35 kuntratt relatati mal-ġestjoni tat-

traffiku tal-ajru. 

94 C6.I2 M In-network tat-

Toroq tal-Istat: 

kuntratti mwettqa 

Ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijie

t ta’ konformità 

jew ekwivalenti 

li jiċċertifikaw 

li twettqu 

kuntratti jew 

strumenti legali 

     Q2 2026 Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li twettqu 92 

kuntratt jew strument legali ieħor relatati ma’ tip wieħed jew aktar ta’ interventi 

definiti fil-Mira 88 punt b). 

 

Saru xogħlijiet f’ 70 mina. 
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jew xogħlijiet 

oħra  

95 C6.I3 T T1: l-għadd ta’ 

kuntratti jew 

strumenti legali 

oħra mogħtija 

biex jittejbu l-

infrastrutturi 

intermodali u 

loġistiċi 

 Kuntratt jew 

strument 

legali ieħor  

0  66  Q4 2022 Mill-inqas 66 kuntratt jew strumenti legali oħra mogħtija inklużi interventi biex 

jittejbu l-infrastrutturi intermodali u loġistiċi.  
L-interventi għandhom jappartjenu għal wieħed jew aktar mill-oqsma li ġejjin: 
a) l-iżvilupp u t-titjib ta’ terminals intermodali u loġistiċi strateġiċi f’wieħed 

jew aktar mill-postijiet li ġejjin: 
• Vicálvaro f’Madrid; 
• La Llagosta f’Barċellona 
 • San Luis f’Valenzja 
 • Júndiz f’Álava. 
• Faċilità loġistika ta’ Can Tunis (Barċellona) 
 It-terminal ta’ Orduña (Bizkaia) 
 • Faċilità loġistika f’Lezo (Gipuzkoa) 
 • Muriedas (Santander) 
 • It-terminal ta’ Escombreras (Murcia); 
b) il-kostruzzjoni jew l-estensjoni ta’ sidings għal tul ta’ mill-inqas 750 metru; 
c) it-titjib tal-aċċess ferrovjarju għall-Port ta’ A Coruña u l-Port ta’ Castellón; 

d) it-titjib tal-aċċess bit-triq għall-Port ta’ Algeciras; u 

e) aċċessibbiltà u sostenibbiltà mtejba fil-portijiet, inklużi: 
• Aċċessibbiltà: xogħlijiet ta’ aċċess ferrovjarju, inklużi xogħlijiet ta’ 

rinnovazzjoni u titjib, kif ukoll aċċess ġdid u titjib tat-traffiku intern fil-

portijiet, billi tiġi adattata l-infrastruttura li tkompli l-aċċess estern tagħha 

bbażat fuq l-art. 
• Is-sostenibbiltà: inkluża l-adegwatezza tas-sistemi tal-provvista tal-ilma u tas-

sanità; pjanijiet għat-titjib tal-kwalità tal-arja; l-installazzjoni ta’ netwerks tal-

enerġija aktar effiċjenti; installazzjonijiet fotovoltajċi solari; ir-rinnovazzjoni 

tan-networks tat-tidwil u l-installazzjoni tat-teknoloġija LED; sistemi ta’ 

kontroll tal-konsum tal-enerġija; rinnovazzjoni ta’ sistemi ta’ pproċessar. 

97 C6.I3 M Terminals 

intermodali u 

loġistiċi, portijiet 

jew sidings ta’ 

750 metru: 

kuntratti mwettqa 

Ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijie

t ta’ konformità, 

ċertifikati ta’ 

dħul fis-servizz 

jew ekwivalenti 

li jiċċertifikaw 

li l-kuntratti 

jew strumenti 

legali oħra 

   Q2 2026 Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li kuntratti jew 

strumenti legali oħra, jew partijiet korrispondenti minnhom, għal ammont 

kumulattiv totali ta’ EUR 877.1 miljun, relatati ma’ tip wieħed jew aktar ta’ 

interventi definiti fil-Mira 95, twettqu jew jistgħu jitqiegħdu fis-servizz. 
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twettqu jew 

jistgħu 

jitqiegħdu fis-

servizz, 

ċertifikati ta’ 

esproprjazzjoni 

relatati ma’ 

xogħlijiet 

imwettqa taħt 

tip wieħed jew 

aktar ta’ 

interventi 

definiti fil-Mira 

95 

99 C6.I4 M Appoġġ għall-

programm ta’ 

trasport 

sostenibbli u 

diġitali.  

Pubblikazzjoni 

fil-Ġurnal 

Uffiċjali u 

adozzjoni ta’ 

riżoluzzjonijiet 

uffiċjali 

      Q4 2022 Id-dotazzjoni ta’ EUR 800 000 000 taħt il-Programm ta’ Appoġġ għal Trasport 

Sostenibbli u Diġitali permezz ta’:  
a) il-pubblikazzjonijiet f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Ordni (jiet) Ministerjali li 

jistabbilixxu l-iskema ta’ appoġġ għat-trasport sostenibbli tal-merkanzija 

abbażi tal-ECO-INCENTIVES għal skopijiet ferrovjarji u marittimi; 

b) ir-riżoluzzjonijiet uffiċjali li japprovaw it-trasferimenti stabbiliti fid-Digriet 

Reġju li jalloka t-trasferiment ta’ fondi lill-Komunitajiet Awtonomi għall-għoti 

ta’ għotjiet għal proġetti għad-diġitalizzazzjoni tas-servizzi tat-trasport tal-

passiġġieri u tal-merkanzija fil-livell reġjonali u lokali; 

c) ir-riżoluzzjonijiet uffiċjali li japprovaw it-trasferimenti stabbiliti fir-

riżoluzzjoni tas-Segretarjat tal-Istat għat-Trasport, il-Mobbiltà u l-Aġenda 

Urbana tat-trasferiment ta’ fondi lill-Komunitajiet Awtonomi għall-għoti ta’ 

kuntratti jew strumenti legali oħra għal proġetti għad-diġitalizzazzjoni tas-

servizzi tat-trasport tal-passiġġieri u tal-merkanzija fil-livell reġjonali u lokali; 

u  

d) ir-riżoluzzjoni mis-Segretarjat tal-Istat għat-Trasport, il-Mobbiltà u l-Aġenda 

Urbana tal-għoti ta’ proġetti għall-azzjonijiet li ġejjin:  
Linja ta’ azzjoni 1. L-interoperabbiltà fit-trasport ferrovjarju tal-merkanzija  
 1. Sistema Ewropea għall-Ġestjoni tat-Traffiku Ferrovjarju (ERTMS) abbord  
 2. Azzjonijiet li jneħħu l-ostakli għall-interoperabbiltà ferrovjarja skont it-

TSIs.  
3. L-innovazzjoni u l-iżvilupp tal-assi tal-gauge varjabbli fil-lokomottivi.  
Linja ta’ azzjoni 2. Promozzjoni tal-intermodalità tat-trasport  

4. Il-kostruzzjoni, l-adattament jew it-titjib tal-merkanzija u tat-terminals 

intermodali ferrovjarji u tat-toroq u tal-konnessjonijiet tagħhom mal-art  
Linja ta’ azzjoni 3. Modernizzazzjoni tat-tagħmir tat-trasport ferrovjarju tal-

merkanzija  
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 5. Azzjonijiet li jappoġġaw ir-rinnovazzjoni jew it-titjib tal-vaguni għat-

trasport tal-merkanzija bil-ferrovija, inkluż għall-istabbiliment ta’ servizzi tal-

awtostrada ferrovjarja.  
6. Azzjonijiet li jappoġġaw ir-rinnovazzjoni jew l-adattament ta’ tagħmir tat-

tratturi ferrovjarji ma’ materjal ieħor li juża fjuwils alternattivi (idroġenu jew 

elettriku).  
Linja ta’ azzjoni 4. Trasport bit-triq sikur, sostenibbli u konness  
 7. Il-kostruzzjoni u t-titjib ta’ żoni ta’ parkeġġ siguri għall-vetturi kummerċjali 

u l-forniment ta’ servizzi ta’ informazzjoni (ir-Regolament Delegat (UE) Nru 

885/2013).  
8. Servizzi Intelliġenti tat-Trasport għas-Settur tat-Toroq (ITS) 

f’konċessjonijiet tal-awtostrada b’pedaġġ u servizzi oħra ta’ sikurezza u 

konservazzjoni tat-toroq.  
9. Azzjonijiet li jappoġġaw il-varar ta’ infrastruttura tar-riforniment tal-fjuwils 

alternattivi għall-vetturi tqal fuq in-network tat-toroq  
 10. Azzjonijiet li jappoġġaw ir-rinnovazzjoni jew l-adattament ta’ mezzi u 

makkinarju biex tinkiseb bankina sostenibbli: impronta tal-karbonju mnaqqsa u 

tagħmir li jnaqqas il-ħoss  
 Linja ta’ azzjoni 5. Is-sostenibbiltà tat-trasport marittimu u bl-ajru  
 11. Appoġġ għall-varar ta’ fjuwils alternattivi fil-Portijiet u fl-Ajruporti.  
12. Appoġġ għall-adozzjoni ta’ teknoloġiji tal-enerġija alternattiva propulsivi 

fis-settur marittimu.  
Linja ta’ azzjoni 6. Diġitalizzazzjoni tat-trasport  
 13. Proġetti għad-diġitalizzazzjoni tas-servizzi tat-trasport tal-passiġġieri u tal-

merkanzija fil-livell nazzjonali. 
 

Għall-azzjonijiet 9 u 11, il-kriterji tal-għażla għandhom jikkonformaw mal-

Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01), filwaqt li 

jiżguraw li l-infrastruttura tkun attivata fiż-żmien tal-kostruzzjoni għat-trasport 

ta’ gassijiet rinnovabbli u b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju. 

101 C6.I4 M Azzjonijiet 

relatati mat-

Trasport 

sostenibbli u 

diġitali  

Riżoluzzjonijiet 

ta’ għoti; 

ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijie

t ta’ konformità 

jew ekwivalenti 

li jiċċertifikaw 

li l-kuntratti 

ġew eżegwiti; 

      Q2 2026 Fir-rigward tal-ittra a) definita fl-istadju importanti 99, konferma mill-

amministrazzjoni jew minn entità pubblika ta’ azzjonijiet imwettqa għal ammont 

kumulattiv totali ta’ EUR 104.8 miljun relatati mal-għoti ta’ ECO-INCENTIVES 

dovuti għal skopijiet ferrovjarji u marittimi. 

Fir-rigward tal-ittra c) definita fid-deskrizzjoni tal-istadju importanti 99, c dwar 

il-konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li twettqu 73 

kuntratt jew strumenti legali oħra, jew partijiet korrispondenti minnhom, relatati 

mad-diġitalizzazzjoni tas-servizzi tat-trasport tal-passiġġieri u tal-merkanzija fil-

livell reġjonali u lokali. 
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rapporti finali 

għall-għotjiet 

Fir-rigward tal-ittra d) definita fid-deskrizzjoni tal-istadju importanti 99, 

għandhom jiġu sottomessi 47 rapport finali li jikkonfermaw il-finalizzazzjoni 

tal-proġetti mogħtija mill-entitajiet riċevituri għall-għotjiet, fir-rigward ta’ 

waħda jew aktar mil-linji ta’ azzjoni msemmija fl-istadju importanti 99. 
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F.3.  Deskrizzjoni tal-investimenti għall-appoġġ fil-forma ta’ self 

Riforma 3 (C6.R3) — Strateġija għall-Effiċjenza Enerġetika fuq in-Network Nazzjonali tal-

Awtostradi 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa l-pubblikazzjoni tal-Istrateġija għall-Effiċjenza Enerġetika fin-

Network Statali tat-Toroq u l-istabbiliment ta’ sett ta’ miżuri li għandhom l-għan li jtejbu l-effiċjenza 

enerġetika fin-Network Statali tat-Toroq. 

Din l-Istrateġija għandha mill-inqas tkopri l-elementi li ġejjin: 

a) analiżi tal-provvista tal-enerġija tan-Netwerk Nazzjonali tat-Toroq; 

b) analiżi tas-sitwazzjoni attwali dwar in-Network Nazzjonali tat-Toroq rigward l-illuminazzjoni u 

l-ġustifikazzjoni tiegħu ta’ soluzzjonijiet possibbli; 

c) lista ta’ miżuri jew azzjonijiet li għandhom jitwettqu fin-Netwerk Nazzjonali tat-Toroq; u 

d) pjan ta’ investiment u ta’ finanzjament għall-miżuri jew għall-azzjonijiet meħtieġa fis-sistema ta’ 

illuminazzjoni tan-network tat-toroq bi skedi ta’ żmien għall-implimentazzjoni tagħhom. 

L-istrateġija se tiġi ppubblikata fl-ewwel kwart tal-2024.  

F.4.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għall-appoġġ fil-forma ta’ self 

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-1 ta’ Frar sakemm ma 

jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. L-ammonti fit-tabella ma jinkludux il-VAT.
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

importan

ti  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

għall-

objettivi 

intermedji 

Indikaturi kwantitattivi 

għall-mira 
Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 
Tad-

dgħajsa 
Linja bażi Għan Q Snin 

L15 C6.R3 M Strateġija għall-

Effiċjenza 

Enerġetika 

Pubblikazzjon

i fil-Ġurnal 

Uffiċjali 

   Q1 2024 Il-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali tal-approvazzjoni tal-Istrateġija għall-

Effiċjenza Enerġetika għan-Network Nazzjonali tat-Toroq li tkopri l-elementi 

f’konformità mad-deskrizzjoni tal-miżura. 
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G. IL-KOMPONENT 07: VARAR U INTEGRAZZJONI TA’ SORSI TA’ ENERĠIJA RINNOVABBLI 

Il-pjan Nazzjonali għall-Enerġija u l-Klima (NECP) ta’ Spanja għall-2021–2030 jipprojetta tkabbir 

sinifikanti fil-penetrazzjoni tal-enerġija rinnovabbli fi Spanja, li jilħaq 74 % fis-settur tal-elettriku u 

42 % fl-użu finali fl-2030. F’dan il-kuntest, l-objettiv ta’ dan il-komponent tal-pjan Spanjol għall-

irkupru u r-reżiljenza huwa li jiżdied l-użu tal-enerġija rinnovabbli permezz tal-elementi li ġejjin: 

a) l-iżvilupp ta’ qafas regolatorju ċar u prevedibbli li jippromwovi l-investiment fl-enerġija 

rinnovabbli; 

b) l-istabbiliment u l-konsolidazzjoni tal-katina tal-valur industrijali fil-qasam tal-enerġija 

rinnovabbli; 

c) l-appoġġ ta’ sorsi innovattivi ta’ teknoloġiji ta’ ġenerazzjoni rinnovabbli, inkluża l-

integrazzjoni tagħhom fl-użi finali; u 

d) l-iżvilupp ta’ ħiliet ekoloġiċi. Barra minn hekk, il-komponent ifittex speċifikament li 

jippromwovi l-użu ta’ enerġiji rinnovabbli fil-gżejjer Spanjoli, kif ukoll il-parteċipazzjoni taċ-

ċittadini permezz ta’ komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli. 

Il-komponent huwa relatat mal-promozzjoni tal-investimenti fl-innovazzjoni u fl-effiċjenza 

enerġetika (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2019). Jippromwovi wkoll l-investiment 

pubbliku u privat u jrawwem it-tranżizzjoni ekoloġika (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

3 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).  

G.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma 1 (C7.R1) — Qafas regolatorju għall-promozzjoni tal-ġenerazzjoni rinnovabbli 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li ssaħħaħ il-qafas regolatorju għall-promozzjoni tal-ġenerazzjoni 

rinnovabbli, sabiex tiżdied iċ-ċertezza u jitħeġġeġ l-investiment privat fl-enerġija rinnovabbli, 

jitneħħew l-ostakli għall-użu ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u tittejjeb l-integrazzjoni tagħhom fl-

ambjent, fis-sistema elettrika u f’setturi differenti. 

Il-miżura għandha tinkludi għadd ta’ passi leġiżlattivi u regolatorji inklużi: 

- l-adozzjoni tad-Digriet Amministrattiv Irjali 23/2020 f’Ġunju 2020, li jistabbilixxi sistema ġdida 

ta’ rkant għall-ġenerazzjoni rinnovabbli u jtejjeb il-mekkaniżmu għall-aċċess tal-ġenerazzjoni 

rinnovabbli għall-grilja tal-elettriku; 

- l-adozzjoni tad-Digriet Reġju 960/2020 f’Novembru 2020, li jtejjeb il-prevedibbiltà tad-dħul li 

għandu jinkiseb mill-ġenerazzjoni rinnovabbli fl-irkantijiet il-ġodda;  

- Id-digriet Reġju 1183/2020 f’Diċembru 2020, li jirregola l-kundizzjonijiet tal-aċċess u tal-

konnessjoni għall-ġenerazzjoni rinnovabbli, f’konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Digriet 

Amministrattiv Reġju 23/2020; u 
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- Il-liġi dwar it-Tibdil fil-Klima u t-Tranżizzjoni tal-Enerġija, prevista għall-adozzjoni fl-ewwel 

nofs tal-2021, li se tistabbilixxi fil-liġi l-miri tal-enerġija rinnovabbli għall-2030 u l-objettiv tan-

newtralità klimatika sal-2050 (inkluża sistema tal-elettriku 100 % rinnovabbli). Din il-liġi tinkludi 

wkoll elementi li huma rilevanti għal komponenti oħra fil-pjan (bħat-tnaqqis tal-ostakli 

amministrattivi u r-rekwiżiti għall-installazzjoni ta’ punti pubbliċi tal-irriċarġjar). 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2023.  

Riforma 2 (C7.R2) — Strateġija nazzjonali tal-awtokonsum 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tingħata spinta lill-awtokonsum bħala forma alternattiva ta’ 

ġenerazzjoni rinnovabbli, li jiġu stabbiliti miri f’dan il-qasam għall-perjodu 2021–2030 u li jiġu 

identifikati u żviluppati miżuri biex jittaffew l-ostakli ewlenin għall-użu tagħhom. L-awtokonsum 

jikkontribwixxi għall-integrazzjoni tal-ġenerazzjoni rinnovabbli fil-bini u fl-ambjenti urbani, u jagħti 

spinta lill-impjiegi lokali. 

Il-miżura għandha tinkludi l-adozzjoni mill-gvern Spanjol ta’ Strateġija Nazzjonali għall-

awtokonsum matul it-tieni nofs tal-2021 sabiex jitnaqqsu l-ostakli amministrattivi għall-awtokonsum. 

L-istrateġija għandha tiddijanjostika s-sitwazzjoni attwali u potenzjali fi Spanja, u tidentifika miżuri 

mmirati lejn: (a) koordinazzjoni aħjar bejn l-amministrazzjonijiet; (b) it-tixrid ta’ informazzjoni lill-

konsumaturi u s-sensibilizzazzjoni; (c) l-identifikazzjoni tal-ħiliet rilevanti eżistenti, kif ukoll 

opportunitajiet ta’ taħriġ ulterjuri marbuta mal-użu tal-awtokonsum. 

Il-miżura għandha tindirizza l-implimentazzjoni ta’ elementi ewlenin tal-Istrateġija Nazzjonali dwar 

l-Awtokonsum, inkluża l-pubblikazzjoni ta’ gwida dwar kif jitrawwem l-awtokonsum u t-tlestija ta’ 

taħriġ immirat lejn it-titjib tal-ħiliet meħtieġa. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2023. 

Riforma 3 (C7.R3) — Żvilupp tal-komunitajiet tal-enerġija 

Din il-miżura għandha l-objettiv li tiżviluppa komunitajiet tal-enerġija biex tagħti spinta lill-

parteċipazzjoni taċ-ċittadini fit-tranżizzjoni tal-enerġija, permezz ta’ komunitajiet tal-enerġija 

rinnovabbli u komunitajiet tal-enerġija taċ-ċittadini. Din il-miżura tikkonsisti f’appoġġ għal proġetti 

pilota jew uffiċċji relatati mal-enerġija għall-komunitajiet tal-enerġija. 

Riforma 4 (C7.R4) — Qafas għall-innovazzjoni u l-iżvilupp teknoloġiku fl-enerġija rinnovabbli 

Din il-miżura għandha ssaħħaħ il-qafas għall-innovazzjoni u l-iżvilupp teknoloġiku ta’ għadd ta’ sorsi 

ta’ enerġija rinnovabbli, u tikkontribwixxi għall-progress lejn il-mira ta’ 100 % tas-sorsi rinnovabbli 

fid-domanda għall-enerġija. Is-sorsi rinnovabbli koperti f’din il-miżura għandhom jinkludu l-enerġija 

mir-riħ lil hinn mill-kosta u l-bijogass. Il-miżura għandha tiffaċilita wkoll ir-R & Ż f’teknoloġiji 

rinnovabbli. 

Il-miżura għandha tinkludi l-pubblikazzjoni ta’ pjan direzzjonali għall-enerġija mir-riħ lil hinn mill-

kosta u għal enerġija oħra tal-baħar. L-għan ta’ dan il-pjan direzzjonali huwa li jitnaqqsu l-ostakli 

amministrattivi għall-iżvilupp ta’ dan is-sors ta’ enerġija rinnovabbli. B’mod speċifiku, il-pjan 

direzzjonali għandu jfittex li: (a) tippromwovi r-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni permezz ta’ qafas 

regolatorju aktar aġli, u billi ssaħħaħ iċ-ċentri tat-teknoloġija u l-pjattaformi tal-ittestjar għal prototipi 

ġodda; (b) jidentifika opportunitajiet u sinerġiji ma’ setturi industrijali ewlenin; (c) tiżviluppa qafas 

regolatorju xieraq għall-użu fi Spanja (speċjalment tat-teknoloġija galleġġanti); u (d) tidentifika 

miżuri biex jiġu minimizzati l-effetti ambjentali (filwaqt li fl-istess ħin tfittex li tissimplifika l-

proċeduri amministrattivi). Il-miżura għandha timplimenta l-miżuri regolatorji ewlenin identifikati 
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fil-pjan direzzjonali biex tippromwovi parks eoliċi lil hinn mill-kosta, tagħti spinta lir-riċerka u l-

iżvilupp u tappoġġa l-użu ta’ teknoloġiji galleġġanti. 

It-tieni element ta’ din il-miżura huwa l-pubblikazzjoni ta’ pjan direzzjonali għall-bijogass, li għandu 

janalizza l-għodod regolatorji u settorjali xierqa għall-promozzjoni tal-bijogass, b’enfasi fuq l-użu 

effiċjenti ta’ dan is-sors ta’ enerġija (bħal f’applikazzjonijiet agroindustrijali, u għal vetturi heavy-

duty fejn l-elettrifikazzjoni għadha mhijiex alternattiva). Din il-parti tar-riforma għandha tindirizza l-

implimentazzjoni tal-attivitajiet ewlenin mill-pjan direzzjonali tal-bijogass, inkluż: (a) l-istabbiliment 

ta’ sistema ta’ garanziji tal-oriġini għall-gassijiet rinnovabbli, bl-għan li jitrawwem l-investiment fil-

bijogass u li jiġu dekarbonizzati setturi bħall-industrija u t-trasport; (b) l-iżvilupp ta’ għodda biex jiġi 

kkalkolat il-kontribut tal-bijogass għad-dekarbonizzazzjoni; u (c) studji ta’ qabel il-fattibbiltà biex 

tiġi promossa l-implimentazzjoni tal-faċilitajiet tal-produzzjoni tal-bijogass. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2023. 

Investiment 1 (C7.I1) — Żvilupp ta’ enerġiji rinnovabbli u ħżin 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li trawwem l-iżvilupp tal-enerġiji rinnovabbli u l-ħżin. Din il-miżura 

tikkonsisti f’investiment fil-kapaċità għall-produzzjoni u l-ħżin tal-enerġija rinnovabbli. 

Investiment 2 (C7.I2) — Enerġija sostenibbli fil-gżejjer 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tiżdied l-enerġija sostenibbli fil-gżejjer Spanjoli (il-Gżejjer 

Kanarji u Baleariċi), u b’mod partikolari l-appoġġ għal proġetti għall-penetrazzjoni u l-integrazzjoni 

tal-enerġija rinnovabbli u l-ħżin fil-gżejjer. 

Din il-miżura tikkonsisti f’azzjonijiet li jappoġġaw it-tranżizzjoni tal-enerġija u l-kapaċità ta’ 

produzzjoni addizzjonali għall-enerġija rinnovabbli u l-ħżin fil-gżejjer.  

G.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx lura 

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-1 ta’ Frar 2020, 

sakemm ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. L-ammonti fit-tabella ma jinkludux 

il-VAT.
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

important

i  
 /Mira 
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għall-objettivi 
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għall-mira 
Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 
Tad-

dgħajsa 

Linja 

bażi 

Għan Q Snin 

102 C7.R1 M Id-dħul fis-seħħ tad-Digriet 

Amministrattiv Reġju 23/2020 (miżuri 

tal-enerġija) 

Dispożizzjoni 

fid-Digriet 

Amministrattiv 

Irjali 23/2020 

dwar id-dħul fis-

seħħ 

      Q4 2020 Id-digriet Amministrattiv Reġju 23/2020 japprova miżuri tal-enerġija li 

għandhom l-għan li jistabbilixxu l-bażi legali għal skema ġdida ta’ 

rkant, jiddefinixxu parteċipanti ġodda fis-settur tal-enerġija, bħal 

aggregaturi indipendenti u komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli, u 

jikkontribwixxu għar-razzjonalizzazzjoni tal-permessi għall-aċċess u 

għall-konnessjoni. 

103 C7.R1 M Id-dħul fis-seħħ tad-Digriet Reġju 

960/2020 (reġim ekonomiku għall-

enerġija rinnovabbli) 

Dispożizzjoni 

fid-Digriet Irjali 

960/2020 dwar 

id-dħul fis-seħħ  

      Q4 2020 Id-digriet Irjali 960/2020 jirregola r-reġim ekonomiku għall-enerġija 

rinnovabbli. 

104 C7.R1 M Id-dħul fis-seħħ tad-Digriet Reġju 

1183/2020 (konnessjoni ta’ sorsi ta’ 

enerġija rinnovabbli mal-grilja elettrika) 

Dispożizzjoni 

fid-Digriet Irjali 

1183/2020 dwar 

id-dħul fis-seħħ 

      Q4 2020 Id-digriet Reġju 1183/2020 jirregola l-ibridizzazzjoni u jordna l-aċċess 

għas-sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u l-konnessjoni tagħhom mal-grilja 

tal-elettriku. 

105 C7.R1 M Dħul fis-seħħ tal-Liġi dwar it-Tibdil fil-

Klima u t-Tranżizzjoni tal-Enerġija  

Dispożizzjoni 

fil-Liġi dwar it-

Tibdil fil-Klima 

u t-Tranżizzjoni 

tal-Enerġija 

mad-dħul fis-

seħħ  

      Q2 2021 Il-liġi dwar it-Tibdil fil-Klima u t-Tranżizzjoni tal-Enerġija għandha 

tipprovdi stabbiltà regolatorja alternattiva għall-iżvilupp ta’ riżorsi 

rinnovabbli, ostakli amministrattivi mnaqqsa u rekwiżiti minimi għall-

installazzjoni ta’ punti pubbliċi tal-irriċarġjar fis-servizz. 

106 C7.R1 T Kapaċità ta’ produzzjoni addizzjonali 

għall-enerġija rinnovabbli  

— Għadd 

(MW) 

0 6 000   Q2 2023 Kapaċità ta’ produzzjoni addizzjonali kumulattiva għall-enerġija 

rinnovabbli appoġġata taħt il-qafas leġiżlattiv abilitanti l-ġdid inkluż 

fir-riforma C7.R1 (inkluż il-mekkaniżmu tal-irkant stabbilit permezz 

ta’ RD 960/2020, regolament ġdid dwar il-permessi ta’ aċċess u 

konnessjoni, u dwar l-ibridizzazzjoni): mill-inqas 6 000 MW mogħtija  

107 C7.R1 T Kapaċità addizzjonali kumulattiva tal-

enerġija rinnovabbli installata fi Spanja  

— Għadd 

(MW) 

0 6 000 Q2 2023 Kapaċità addizzjonali kumulattiva tal-enerġija rinnovabbli installata fi 

Spanja matul il-perjodu Q1 2020-Q42023, skont il-qafas leġiżlattiv 

abilitanti l-ġdid inkluż fir-riforma C7.R1 (inkluż il-mekkaniżmu tal-

irkant stabbilit permezz ta’ RD 960/2020, regolament ġdid dwar il-

permessi ta’ aċċess u konnessjoni, u dwar l-ibridizzazzjoni): mill-inqas 

6 000 MW mibnija. 

 

Aktar Speċifikazzjonijiet mill-Arranġamenti Operazzjonali: Id-digriet 

Reġju 413/2014 jirregola b’mod eżawrjenti r-reġistru uffiċjali tal-

ġenerazzjoni rinnovabbli (RAIPREE). Fl-Artikolu 37 tiegħu, dan id-

Digriet Reġju jindika li huwa obbligatorju li l-faċilitajiet kollha fil-

kamp ta’ applikazzjoni tad-Digriet Reġju jiddaħħlu fir-RAIPREE. L-
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i  
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bażi 

Għan Q Snin 

Artikolu 40 tad-Digriet Irjali jordna li, sabiex titniżżel f’RAIPREE, il-

faċilità jrid ikollha awtorizzazzjoni definittiva għall-isfruttament. 

108 C7.R2 M Strateġija Nazzjonali għall-

Awtokonsum 

Pubblikazzjoni 

fuq il-paġna web 

      Q4 2021 L-adozzjoni mill-Kunsill tal-Ministri u l-pubblikazzjoni fuq is-sit web 

tal-gvern tal-Istrateġija Nazzjonali għall-awtokonsum sabiex jitnaqqsu 

l-ostakli amministrattivi għall-awtokonsum. 

109 C7.R2 M Tlestija ta’ miżuri skont l-Istrateġija 

Nazzjonali għall-awtokonsum 

Pubblikazzjoni 

tar-riżultati fuq 

il-paġna web 

      Q2 2023 It-tlestija ta’ miżuri ewlenin skont l-Istrateġija Nazzjonali għall-

awtokonsum, inklużi: il-pubblikazzjoni fuq is-sit web tal-Ministeru 

għat-Tranżizzjoni Ekoloġika ta’ gwida teknika u l-gwida lill-

muniċipalitajiet dwar kif jitrawwem l-awtokonsum u t-tlestija ta’ taħriġ 

li sar fit-titjib tal-ħiliet tekniċi meħtieġa dwar sorsi rinnovabbli ta’ 

awtokonsum rinnovabbli għal mill-inqas 500 professjonist. 

110 C7.R3 M Proġett pilota għall-komunitajiet tal-

enerġija  

Pubblikazzjoni 

fuq il-paġna web 

      Q2 2022 L-għoti tal-ewwel proġett pilota għall-komunitajiet tal-enerġija abbażi 

ta’ sejħiet għall-offerti, sabiex tintwera l-vijabbiltà ta’ dan il-mudell.  

111 C7.R3 T Proġetti pilota jew uffiċċji relatati mal-

enerġija għall-komunitajiet tal-enerġija 

 Għadd  0 110 Q2 2026 Fil-qasam tal-komunitajiet tal-enerġija, ir-rapporti finali li 

jikkonfermaw il-finalizzazzjoni tal-proġetti pilota jew l-uffiċċji 

mogħtija relatati mal-enerġija għandhom jiġu ppreżentati mill-entitajiet 

jew l-individwi riċevituri għal għotjiet għal għadd totali ta’ 110 proġett 

jew uffiċċju għall-komunitajiet tal-enerġija. 

112 C7.R4 M Pjan direzzjonali għall-enerġija mir-riħ 

lil hinn mill-kosta u enerġija oħra tal-

baħar 

Pubblikazzjoni 

fuq il-paġna web 

      Q4 2021 Pubblikazzjoni tal-Pjan Direzzjonali għall-enerġija mir-riħ lil hinn 

mill-kosta u enerġija oħra tal-baħar sabiex jitnaqqsu l-ostakli 

amministrattivi għall-iżvilupp ta’ dan is-sors ta’ enerġija rinnovabbli. 

113 C7.R4 M Dħul fis-seħħ tal-miżuri regolatorji 

identifikati fil-mappa għall-enerġija 

mir-riħ lil hinn mill-kosta u għal 

enerġija oħra tal-baħar 

Dispożizzjonijie

t fil-miżuri 

regolatorji dwar 

id-dħul fis-seħħ 

      Q2 2023 Id-dħul fis-seħħ tal-miżuri regolatorji ewlenin identifikati fil-mappa 

għall-enerġija mir-riħ lil hinn mill-kosta u enerġija oħra tal-baħar, 

għall-promozzjoni tar-riċerka u l-innovazzjoni, u għall-appoġġ tal-użu 

ta’ teknoloġiji li jżommu f’wiċċ l-ilma. Dawn il-miżuri ewlenin 

għandhom jinkludu: l-approvazzjoni finali tal-Pjanijiet tal-Ippjanar tal-

Ispazju Marittimu, koordinazzjoni aħjar tal-ippjanar tal-grilja u l-

istrateġija lil hinn mill-kosta u l-aġġornament tal-qafas regolatorju. 

114 C7.R4 M Tlestija tal-miżuri identifikati fil-pjan 

direzzjonali dwar il-bijogass 

Pubblikazzjoni 

fuq il-paġna web 

      Q2 2023 It-tlestija tal-miżuri ewlenin identifikati fil-pjan direzzjonali dwar il-

bijogass, inkluż l-istabbiliment ta’ skema ta’ garanziji tal-oriġini għall-

gassijiet rinnovabbli, biex tittejjeb il-kompetittività tal-bijogass u 

jitrawmu l-investimenti fil-produzzjoni tal-bijogass li jiżguraw 

dekarbonizzazzjoni aktar rapida f’setturi bħall-industrija u t-trasport. 

115 C7.I1 M Sejħa għall-offerti għal appoġġ għall-

investiment għal kapaċità rinnovabbli 

innovattiva jew b’valur miżjud 

Pubblikazzjoni 

fil-ĠU 

      Q2 2022 Il-pubblikazzjoni fil-ĠU tal-ewwel offerta għal appoġġ għall-

investiment għal kapaċità rinnovabbli innovattiva jew b’valur miżjud. 
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116 C7.I1 M Proġetti, teknoloġiji jew 

installazzjonijiet ġodda tal-infrastruttura 

tal-enerġija rinnovabbli tal-baħar 

Deċiżjoni tal-

għotja/deċiżjoni 

tal-awtorità tal-

investiment 

      Q2 2023 Mill-inqas 6 żvilupp ippremjati li jippromwovu proġetti, teknoloġiji 

jew installazzjonijiet ġodda ta’ infrastruttura tal-enerġija rinnovabbli 

tal-baħar. L-iżviluppi tas-6 għandhom jikkontribwixxu għall-

implimentazzjoni ta’ proġetti tal-enerġija rinnovabbli tal-baħar fi 

Spanja. L-iżviluppi jistgħu jinkludu SMEs b’attività tal-enerġija 

rinnovabbli tal-baħar li jirċievu għotjiet, self jew investiment fl-ekwità, 

jieħdu sehem fl-akkwist pubbliku prekummerċjali, kif ukoll għotjiet 

mogħtija direttament lil proġetti tal-baħar tal-enerġija rinnovabbli jew 

lil prototip ta’ manifattura jew użu ta’ teknoloġija ġdida tal-enerġija 

rinnovabbli tal-baħar. 

117 C7.I1 T Kapaċità addizzjonali għall-produzzjoni 

u l-ħżin tal-enerġija rinnovabbli 

— Għadd 

(MW) 

0 2 811  Q2 2026 Ir-rapporti finali li jikkonfermaw il-finalizzazzjoni tal-azzjonijiet 

mogħtija għandhom jiġu sottomessi mill-entitajiet riċevituri jew mill-

individwi għall-għotjiet, jew konferma mill-amministrazzjoni, jew 

minn entità pubblika, li l-kuntratti jew il-ftehimiet (inkluża kwalunkwe 

emenda), jew partijiet minnhom ikunu twettqu, għal ammont 

kumulattiv totali ta’ 2 811 MW relatat mal-installazzjoni tal-kapaċità 

tal-produzzjoni u tal-ħżin tal-enerġija rinnovabbli. 

118 C7.I2 M L-Uffiċċju għall-Enerġija Nadifa u l-

Proġetti Intelliġenti għall-Gżejjer  

Pubblikazzjoni 

fuq il-paġna web 

      Q2 2023 Il-ħolqien tal-Uffiċċju għall-Enerġija Nadifa u l-Proġetti Intelliġenti 

għall-Gżejjer bl-objettiv li jiġu ġestiti l-programmi ta’ appoġġ taħt il-

Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza. L-Uffiċċju għandu jikkoordina d-

dinamizzazzjoni u l-iżvilupp tat-tranżizzjoni tal-enerġija fil-gżejjer. 

119 C7.I2 T Azzjonijiet li jappoġġaw it-tranżizzjoni 

tal-enerġija fil-gżejjer 

 Għadd 0 430 Q2 2026 Fil-qasam tat-tranżizzjoni tal-enerġija fil-gżejjer, ir-rapporti finali li 

jikkonfermaw il-finalizzazzjoni tal-azzjonijiet mogħtija għandhom jiġu 

sottomessi mill-entitajiet riċevituri jew mill-individwi għall-għotjiet, 

jew konferma mill-amministrazzjoni, jew minn entità pubblika, li l-

kuntratti jew il-ftehimiet (inkluża kwalunkwe emenda), jew partijiet 

minnhom ikunu twettqu, għal għadd kumulattiv totali ta’ 430 azzjoni. 

Għal kuntratti jew ftehimiet, il-kontribuzzjoni lejn l-ammont 

kumulattiv totali għandha tkun l-ammont imwettaq kif definit fiċ-

ċertifikati ta’ aċċettazzjoni, id-dikjarazzjonijiet ta’ konformità, iċ-

ċertifikati ta’ pagament jew dokumenti ekwivalenti. 

120 C7.I2 T Kapaċità ta’ produzzjoni addizzjonali 

għall-enerġija rinnovabbli u l-ħżin fil-

gżejjer 

 Għadd 

(MW) 

0 128 Q2 2026 Ir-rapporti finali li jikkonfermaw il-finalizzazzjoni tal-azzjonijiet 

mogħtija għandhom jiġu sottomessi mill-entitajiet riċevituri jew mill-

individwi għall-għotjiet, jew konferma mill-amministrazzjoni, jew 

minn entità pubblika, li l-kuntratti jew il-ftehimiet (inkluża kwalunkwe 

emenda), jew partijiet minnhom ikunu twettqu, għal ammont 

kumulattiv totali ta’ 128 MW relatat mal-installazzjoni tal-kapaċità tal-

produzzjoni u tal-ħżin tal-enerġija rinnovabbli. Għal kuntratti jew 

ftehimiet, il-kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv totali għandha 

tkun l-ammont imwettaq kif definit fiċ-ċertifikati ta’ aċċettazzjoni, id-
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dikjarazzjonijiet ta’ konformità, iċ-ċertifikati ta’ pagament jew 

dokumenti ekwivalenti. 
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H. IL-KOMPONENT 8: INFRASTRUTTURA TAL-ELETTRIKU, GRILJI INTELLIĠENTI U UŻU TAL-

FLESSIBBILTÀ U L-ĦŻIN 

Il-pjan Nazzjonali għall-Enerġija u l-Klima (NECP) ta’ Spanja għandu l-għan li jkollu sehem ta’ 42 % 

ta’ enerġija rinnovabbli fil-konsum finali tal-enerġija sal-2030. L-integrazzjoni ta’ ammont dejjem 

jikber ta’ ġenerazzjoni tal-elettriku rinnovabbli (ipproġettata li tilħaq 74 % tad-domanda fl-2030 u 

100 % sal-2050), tirrikjedi għadd ta’ investimenti komplementari fid-diġitalizzazzjoni tal-grilja, fil-

ħżin u fil-ġestjoni tad-domanda. B’mod partikolari, l-intermittenza u l-prevedibbiltà parzjali tat-

teknoloġiji rinnovabbli jfissru li l-ħżin tal-enerġija għandu rwol importanti x’jaqdi, biex jipprovdi 

flessibbiltà tas-sistema u biex jiżgura l-istabbiltà tal-grilja. 

F’dan il-kuntest, dan il-komponent tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza għandu jsegwi l-

objettivi li ġejjin: 

a) L-iżvilupp ta’ sistema tal-enerġija aktar flessibbli, deċentralizzata u dinamika li tkun kapaċi 

tassorbi b’mod effiċjenti u sikur livelli ogħla ta’ ġenerazzjoni rinnovabbli; 

b) L-iżvilupp ta’ mudelli ta’ negozju innovattivi ġodda; u 

c) L-involviment ta’ atturi ġodda fis-sistema tal-elettriku (produtturi, fornituri u konsumaturi, 

minbarra l-operaturi tal-ħżin u l-aggregaturi), u qafas regolatorju aktar flessibbli li kapaċi 

jadatta għal ħtiġijiet ġodda, permezz ta’ ambjenti ta’ esperimentazzjoni regolatorja. 

Il-komponent għandu jippromwovi investimenti fl-innovazzjoni u fl-effiċjenza enerġetika, u jħeġġeġ 

l-adozzjoni ta’ politiki effiċjenti biex titħeġġeġ l-innovazzjoni (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-

Pajjiż 3 2019). Għandha tippromwovi wkoll l-investiment pubbliku u privat, u trawwem it-

tranżizzjoni ekoloġika (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

H.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma 1 (C8.R1) — Qafas abilitanti għall-integrazzjoni tal-enerġija rinnovabbli fis-sistema tal-

enerġija: networks, ħżin u infrastruttura 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tippermetti qafas regolatorju trasparenti u stabbli li joħloq ċertezza 

u jippermetti integrazzjoni akbar tas-sorsi ta’ enerġija rinnovabbli fis-sistema tal-enerġija, permezz 

ta’ investimenti fin-networks, fil-ħżin u fl-infrastruttura. 

Ir-riforma għandha tinkludi l-istrateġija ta’ dekarbonizzazzjoni fit-tul għall-2050 (“ELP 2050”). L-

objettiv ta’ din l-istrateġija huwa li tiġi stabbilita l-bażi għal qafas strateġiku u regolatorju għall-

integrazzjoni effettiva tal-enerġiji rinnovabbli f’sistema tal-enerġija flessibbli u intelliġenti. Fost l-

objettivi tal-ELP 2050 hemm: (a) it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra b’ 90 % meta mqabbel 

mal-1990 (newtralità klimatika); (b) il-kisba ta’ 97 % ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli fuq il-konsum 

finali tal-enerġija; u (c) sistema tal-elettriku 100 % rinnovabbli. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta’ Marzu 2021. 
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Riforma 2 (C8.R2) — Strateġija għall-ħżin tal-enerġija u adattament tal-qafas regolatorju għall-użu 

tal-ħżin tal-enerġija 

Din il-miżura għandha l-għan li tiżviluppa, tapprova u tuża qafas regolatorju u strateġiku biex 

trawwem il-ħżin tal-enerġija. Ir-riforma għandha tipprovdi l-qafas meħtieġ għall-investimenti 

ppjanati skont C8.I1 u C8.I3, relatati mal-użu tal-ħżin tal-enerġija u mudelli kummerċjali ġodda fit-

tranżizzjoni tal-enerġija, rispettivament. 

Ir-riforma għandha tinkludi l-approvazzjoni mill-gvern Spanjol tal-Istrateġija għall-Ħżin tal-Enerġija. 

L-objettiv ta’ din l-istrateġija huwa li jkun hemm 20 GW ta’ ħżin tal-enerġija disponibbli fl-2030 u 

30 GW fl-2050.  

Ir-riforma għandha tinkludi tliet atti leġiżlattivi u regolatorji: (I) id-Digriet Reġju 1183/2020 biex 

jirregola l-aċċess għall-grilja għall-faċilitajiet tal-ħżin; (II) Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia Circular 1/2021 biex jiġu stabbiliti l-metodoloġija u l-kundizzjonijiet għall-aċċess u l-

konnessjoni man-networks ta’ trażmissjoni u distribuzzjoni tal-faċilitajiet tal-ġenerazzjoni tal-

elettriku; (III) ir-Riżoluzzjoni tal-Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tal-10 ta’ 

Diċembru 2020, li tirregola l-parteċipazzjoni tal-faċilitajiet tal-ħżin tal-enerġija fil-forniment ta’ 

servizzi anċillari. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2022. 

Riforma 3 (C8.R3) — Qafas regolatorju għal sistema tal-enerġija aktar flessibbli 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tintegra l-flessibbiltà u r-rispons min-naħa tad-domanda fil-qafas 

regolatorju tas-sistema tal-enerġija. 

Din ir-riforma tikkonsisti fl-adozzjoni ta’ tliet miżuri regolatorji. 

 

Riforma 4 (C8.R4) — Ambjenti ta’ esperimentazzjoni regolatorja jew bankijiet tat-test 

Din il-miżura għandha l-għan li tiżviluppa laboratorji tal-ittestjar regolatorji (ambjenti ta’ 

esperimentazzjoni) fil-qafas regolatorju nazzjonali, li jippermettu l-introduzzjoni ta’ prodotti ġodda 

jew soluzzjonijiet teknoloġiċi, eċċezzjonijiet jew salvagwardji regolatorji biex jgħinu jiffaċilitaw ir-

riċerka u l-innovazzjoni fis-settur tal-enerġija. Ir-riforma hija marbuta direttament mar-riforma C8.R3 

u l-investiment C8.I3. 

L-ambjenti ta’ esperimentazzjoni regolatorja għandhom jippermettu lill-industrija tittestja teknoloġiji, 

sistemi u servizzi ġodda relatati mal-flessibbiltà, ir-rispons tad-domanda u l-ħżin tal-enerġija 

f’ambjent sikur fejn il-partijiet interessati jkunu jistgħu jesperjenzaw soluzzjonijiet innovattivi 

mingħajr ma jkunu soġġetti għal rekwiżiti regolatorji ta’ prevenzjoni. Barra minn hekk, l-ambjenti ta’ 

esperimentazzjoni għandhom jipprevedu djalogu regolatorju bidirezzjonali bejn l-Amministrazzjoni 

u r-regolatur, li għandu jaċċellera u jiffaċilita r-rieżami tar-regolamenti eżistenti u jaġġustahom għad-

dħul ta’ aġenti ġodda fis-suq. Dan huwa mistenni li jiffaċilita l-ħolqien ta’ negozji ġodda teknoloġiċi 

billi jagħtihom l-opportunità li jittestjaw il-mudelli tan-negozju tagħhom. 

Ir-riforma għandha tinkludi l-adozzjoni ta’ Digriet Reġju dwar l-iżvilupp ta’ ambjenti ta’ 

esperimentazzjoni regolatorja biex tippermetti l-iżvilupp ta’ proġetti pilota ġodda, bl-għan li jitrawmu 

r-riċerka u l-innovazzjoni fis-settur tal-elettriku. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2023.  
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Riforma 5 (C8.R5) — Dħul fis-seħħ ta’ leġiżlazzjoni li tikkontribwixxi għat-tranżizzjoni ekoloġika 

L-objettiv tal-miżura huwa li jiġu stabbiliti miżuri li jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni ekoloġika. 

Dan jikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta’ leġiżlazzjoni li (i) iżżid l-effiċjenza fl-użu tal-kapaċità tal-grilja; 

(II) l-introduzzjoni ta’ stazzjonijiet tal-iċċarġjar tal-vetturi elettriċi ultraveloċi fl-istazzjonijiet tal-

gass; (III) ittejjeb is-sostenibbiltà tal-enerġija taċ-ċentri tad-data; (IV) isaħħaħ ir-rwol tal-Awtorità 

Regolatorja Nazzjonali biex tissorvelja s-suq tal-fjuwil; u (v) issaħħaħ l-obbligi f’termini ta’ tnaqqis 

tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra għall-kumpaniji li jipprovdu fjuwil għat-trasport. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta’ Awwissu 2026. 

 

Investiment 2 (C8.I2) — Diġitalizzazzjoni tan-networks 

L-objettiv tal-miżura huwa li tappoġġa d-diġitalizzazzjoni tad-distribuzzjoni tal-elettriku.  

Din il-miżura tikkonsisti fl-appoġġ ta’ investimenti minn kumpaniji tad-distribuzzjoni tal-elettriku 

relatati mad-diġitalizzazzjoni tan-networks tad-distribuzzjoni.  

 

H.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx lura 

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-1 ta’ Frar 2020, 

sakemm ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. L-ammonti fit-tabella ma jinkludux 

il-VAT. 
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121 C8.R1 M Approvazzjoni tal-istrateġija ta’ 

dekarbonizzazzjoni fit-tul 

(“ELP2050”) 

Approvazzjon

i mill-Kunsill 

tal-Ministri 

      Q1 2021 Approvazzjoni tal-istrateġija ta’ dekarbonizzazzjoni fit-tul (“ELP2050”). L-ELP50 

jistabbilixxi l-bażi għad-definizzjoni tal-qafas strateġiku u regolatorju għall-

integrazzjoni effettiva tal-enerġiji rinnovabbli f’sistema tal-enerġija flessibbli u 

intelliġenti, li għandha tinqara fil-kuntest tal-approċċ usa’ stabbilit fl-NECP. 

122 C8.R2 M Dħul fis-seħħ ta’ riformi tal-

ippjanar, leġiżlattivi u 

regolatorji biex jiġi promoss l-

iżvilupp ta’ soluzzjoni għall-

ħżin tal-enerġija 

Dispożizzjoni

jiet fil-miżuri 

leġiżlattivi u 

regolatorji 

dwar id-dħul 

fis-seħħ  

      Q2 2021 L-adozzjoni u d-dħul fis-seħħ tar-riformi ta’ ppjanar, leġiżlattivi u regolatorji li 

ġejjin biex jiġi promoss l-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet għall-ħżin tal-enerġija:  
a) Approvazzjoni fil-Kunsill tal-Ministri tal-Istrateġija għall-Ħżin tal-Enerġija, bl-

objettivi li jitrawwem il-varar tal-ħżin tal-enerġija permezz ta’ 66 miżura speċifika 

miġbura fl-10 linja ta’ azzjoni inklużi fl-Istrateġija. L-għan huwa li jkun hemm 

20 GW ta’ ħżin tal-enerġija disponibbli fl-2030 u 30 GW fl-2050;  
b) Pubblikazzjoni fil-ĠU tad-Digriet Reġju 1183/2020, biex jiġi rregolat l-aċċess 

għall-grilja għall-faċilitajiet tal-ħżin.  
c) Pubblikazzjoni fil-ĠU taċ-Ċirkolari 1/2021 mill-Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia biex jiġu stabbiliti l-metodoloġija u l-kundizzjonijiet 

għall-aċċess għan-networks ta’ trażmissjoni u distribuzzjoni tal-faċilitajiet tal-

ġenerazzjoni tal-elettriku u l-konnessjoni magħhom.  
d) Pubblikazzjoni fil-ĠU tar-Riżoluzzjoni tal-10 ta’ Diċembru 2020 li tirregola l-

parteċipazzjoni tal-faċilitajiet tal-ħżin tal-enerġija fil-forniment ta’ servizzi 

anċillari. 

123 C8.R3 M Dħul fis-seħħ ta’ miżura 

regolatorja  

Dispożizzjoni

jiet fil-miżuri 

leġiżlattivi u 

regolatorji 

dwar id-dħul 

fis-seħħ 

      Q4 2025 a) Dħul fis-seħħ tar-Riżoluzzjoni tal-10 ta’ Diċembru 2020, mill-Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia li tapprova l-adattament tal-

proċeduri operattivi tas-sistema għall-kundizzjonijiet tal-bilanċ  
b) Dħul fis-seħħ tad-Digriet Reġju li japprova r-Regolament Ġenerali dwar il-

Provvista u l-Kuntratt u li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-

kummerċjalizzazzjoni, l-aggregazzjoni u l-protezzjoni tal-konsumatur tal-elettriku  
 c) Id-dħul fis-seħħ RDL23/2020 li għandu jinkludi l-ħolqien tal-istatus ta’ 

aggregatur indipendenti. 

124 C8.R4 M Dħul fis-seħħ ta’ miżuri għall-

promozzjoni ta’ ambjenti ta’ 

esperimentazzjoni regolatorja 

biex jitrawmu r-riċerka u l-

innovazzjoni fis-settur tal-

elettriku 

Dispożizzjoni

jiet fid-Digriet 

Irjali dwar id-

dħul fis-seħħ 

      Q2 2022 Il-pubblikazzjoni u d-dħul fis-seħħ tad-Digriet Reġju dwar l-iżviluppi ta’ ambjenti 

ta’ esperimentazzjoni regolatorja biex jippermettu l-iżvilupp ta’ proġetti pilota 

ġodda, bl-għan li jitrawmu r-riċerka u l-innovazzjoni fis-settur tal-elettriku.  
Il-leġiżlazzjoni għandha tippermetti lill-industrija tittestja teknoloġiji, sistemi u 

servizzi ġodda relatati mal-flessibbiltà, ir-rispons tad-domanda u l-ħżin tal-

enerġija, fi spazju sikur u favorevoli fejn il-partijiet interessati jistgħu jesperjenzaw 

soluzzjonijiet innovattivi mingħajr ma jkunu soġġetti għal rekwiżiti regolatorji 

prevalenti. Barra minn hekk, dan għandu jipprovdi djalogu regolatorju 

bidirezzjonali bejn l-Amministrazzjoni u r-regolatur, li għandu jaċċellera u 

jiffaċilita r-rieżami tar-regolamenti eżistenti u jadattahom għad-dħul ta’ aġenti 

ġodda fis-suq, filwaqt li jinkoraġġixxi l-ħolqien ta’ negozji ġodda teknoloġiċi billi 

jagħtihom opportunità li jittestjaw il-mudelli tan-negozju tagħhom. 
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

importan

ti  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

għall-

objettivi 

intermedji 

Indikaturi kwantitattivi 

għall-mira 
Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 
Tad-

dgħajsa 
Linja bażi Għan Q Snin 

127 C8.I2 T L-għoti ta’ proġetti ta’ 

diġitalizzazzjoni lill-kumpaniji 

tad-distribuzzjoni tal-elettriku 

— Għadd 0 161 Q2 2026 Mill-inqas 161 proġett ta’ diġitalizzazzjoni mogħtija lil kumpaniji ta’ 

distribuzzjoni. 

127a C8.R5 M Dħul fis-seħħ ta’ leġiżlazzjoni 

li tikkontribwixxi għat-

tranżizzjoni ekoloġika 

    Q2 2026 Id-dħul fis-seħħ ta’ leġiżlazzjoni li (i) iżżid l-effiċjenza fl-użu tal-kapaċità tal-

grilja; (II) l-introduzzjoni ta’ stazzjonijiet tal-iċċarġjar tal-vetturi elettriċi 

ultraveloċi fl-istazzjonijiet tal-gass; (III) ittejjeb is-sostenibbiltà tal-enerġija taċ-

ċentri tad-data; (IV) isaħħaħ ir-rwol tal-Awtorità Regolatorja Nazzjonali biex 

tissorvelja s-suq tal-fjuwil; u (v) issaħħaħ l-obbligi f’termini ta’ tnaqqis tal-

emissjonijiet ta’ gassijiet serra għall-kumpaniji li jipprovdu fjuwil għat-trasport. 
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I. IL-KOMPONENT 9: IDROĠENU RINNOVABBLI 

Il-pjan Nazzjonali għall-Enerġija u l-Klima ta’ Spanja għall-2021–2030 ifittex li jnaqqas l-

emissjonijiet ta’ gassijiet serra b’ 23 % meta mqabbla mal-1990. F’dan il-kuntest, l-objettiv ewlieni 

tal-komponent 9 tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza huwa li jiġu żviluppati teknoloġiji tal-

idroġenu tal-enerġija rinnovabbli: 

a. Bħala mezz biex tinħażen l-enerġija biex jiġu ġestiti d-differenzi bejn il-provvista u d-

domanda tal-elettriku, filwaqt li tiġi pprovduta flessibbiltà lis-sistema tal-elettriku. 

b. Billi jippromwovu l-iżvilupp u l-konsolidazzjoni tagħhom tul il-katina tal-valur industrijali, 

peress li dawn it-teknoloġiji bħalissa mhumiex lesti biex joperaw skont it-termini tas-suq; 

c. Billi tiġi appoġġata l-integrazzjoni tagħhom fl-użi finali, inkluż biex l-idroġenu mill-fjuwils 

fossili jiġi sostitwit fl-industrija; u 

d. Bl-iżvilupp ta’ ħiliet ekoloġiċi. 

Dan il-komponent tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza r-Rakkomandazzjonijiet 

Speċifiċi għall-Pajjiż biex jiġu promossi l-investimenti fl-innovazzjoni u fl-effiċjenza enerġetika 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2019), u biex titrawwem it-tranżizzjoni ekoloġika 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2020). 

Il-komponent huwa parti mill-istrateġija għall-enerġija rinnovabbli li tirfed il-komponent 1 u l-

komponent 6 (l-użu tal-idroġenu għal skopijiet ta’ mobbiltà & trasport), il-komponent 7 (ġenerazzjoni 

tal-enerġija rinnovabbli), u l-komponent 8 (ħżin u grilji intelliġenti) tal-pjan Spanjol għall-irkupru u 

r-reżiljenza. 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

I.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma 1 (C9.R1) — Pjan direzzjonali għall-Idroġenu 

Din il-miżura għandha tipprovdi qafas għall-iżvilupp tal-idroġenu rinnovabbli fi Spanja (il- “Pjan 

direzzjonali għall-Idroġenu”). Għal dan l-għan, huwa jidentifika l-objettivi li għandhom jintlaħqu sal-

2030 f’termini ta’ kapaċità installata skont is-settur (l-industrija u t-trasport). Il-pjan direzzjonali 

għall-Idroġenu ġie approvat mill-Kunsill tal-Ministri f’Ottubru 2020. Il-miżura tistabbilixxi wkoll 

mezz konkret biex tappoġġa l-implimentazzjoni tal-pjan direzzjonali billi tiżgura li l-elettrolizzaturi 

tal-idroġenu jiġu fornuti b’enerġija rinnovabbli. L-azzjonijiet regolatorji relatati għandhom jinkludu 

i) l-istabbiliment ta’ strument regolatorju li jinkludi l-ħatra u l-governanza tal-korpi nazzjonali li 

joħorġu garanziji tal-oriġini għall-gassijiet rinnovabbli, inkluż l-idroġenu rinnovabbli; u ii) 

mekkaniżmu regolatorju li jistabbilixxi kif tiġi vverifikata l-oriġini rinnovabbli tal-idroġenu. 
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Din ir-riforma għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2022. 
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Investiment 1 (C9.I1) — Skema ta’ appoġġ għall-idroġenu rinnovabbli, proġett tal-pajjiż 

Din il-miżura għandha l-għan li tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-pjan direzzjonali għall-

Idroġenu fuq erba’ linji ta’ azzjoni.  

Din il-miżura għandha tikkonsisti f’investiment pubbliku fi skema ta’ appoġġ li tkopri s-sussidji li 

jappoġġaw il-produzzjoni u l-użu tal-idroġenu rinnovabbli. L-iskema għandha topera billi tipprovdi 

inċentivi finanzjarji permezz tal-għoti ta’ għotjiet. Abbażi tal-investiment tal-RRF, l-iskema ta’ 

appoġġ għandha l-għan li inizjalment tipprovdi mill-inqas EUR 1 240 000 000 ta’ finanzjament. L-

iskema għandha tiġi ġestita mill- “Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía” (IDAE) bħala 

s-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni. 

Sabiex timplimenta l-investiment fl-iskema, Spanja għandha tadotta strument legali wieħed jew aktar 

li jistabbilixxu l-iskema, li għandhom jinkludu l-elementi li ġejjin:  

1. Il-lista ta’ attivitajiet eliġibbli għall-appoġġ li għandha tinkludi dawn kollha li ġejjin, fost l-oħrajn: 

• Appoġġ, fost l-oħrajn, lill-SMEs biex isaħħu u jsaħħu l-katina tal-valur Spanjola eżistenti billi 

jsaħħu waħda jew aktar mill-attivitajiet li ġejjin: il-kapaċitajiet tal-produzzjoni, il-ħiliet, il-

kompetittività, l-għarfien u t-trasferiment tat-teknoloġija, u/jew id-dimensjoni internazzjonali; 

• Jappoġġaw l-iżviluppi teknoloġiċi jew il-prototipi (bħall-elettrolizzaturi, il-kompressuri, ir-

reċipjenti tal-ħżin, iċ-ċelloli tal-fjuwil u s-sistemi tat-trasport ibbażati fuq H2), inkluż “l-

ewwel tat-tip” biex jappoġġaw il-validazzjoni ta’ disinji jew prototipi ġodda mtejba assoċjati 

mal-produzzjoni, mal-loġistika tad-distribuzzjoni jew mal-konsum tal-idroġenu; 

• Jappoġġaw interventi mmirati lejn it-titjib tal-faċilitajiet tal-ittestjar jew l-implimentazzjoni 

ta’ linji ġodda tal-manifattura ta’ teknoloġiji jew sistemi abilitanti essenzjali fil-katina tal-

provvista tal-idroġenu, bħall-elettrolizzaturi jew iċ-ċelloli tal-fjuwil. Dawn għandhom jew: I) 

itejbu l-faċilitajiet jew il-laboratorji tal-ittestjar tar-R & Ż & I u/jew it-tagħmir relatat; jew ii) 

itejbu l-faċilitajiet u/jew l-akkwist ta’ tagħmir ġdid (bħal għodod tal-magni) għall-manifattura 

ta’ sistemi, tagħmir jew komponenti relatati mal-idroġenu u maċ-ċelloli tal-fjuwil; 

• Appoġġ biex jiġu stabbiliti raggruppamenti tal-idroġenu rinnovabbli li jintegraw il-

produzzjoni, l-ipproċessar u l-konsum fuq skala kbira. L-objettiv ta’ mill-inqas wieħed minn 

dawn ir-raggruppamenti huwa li jiġi integrat elettrolizzatur tal-idroġenu rinnovabbli ta’ 

kapaċità għolja li jforni direttament l-idroġenu lill-konsumaturi industrijali lokali. L-

elettrolizzatur għandu jinkiseb b’elettriku rinnovabbli. L-idroġenu ġġenerat li jirriżulta 

għandu jiġi integrat fil-proċessi industrijali u fil-ktajjen tal-provvista tad-ditti (inkluż l-

adattament u ċ-ċaqliq tal-mudelli tan-negozju lil hinn mill-konsum tal-idroġenu mill-fjuwils 

fossili) biex jissostitwixxi mill-inqas 5 % tal-konsum annwali tal-idroġenu mill-fjuwils fossili 

tagħhom; 

• Appoġġ għall-użu tal-idroġenu fi proġetti pijunieri b’daqs iżgħar mir-raggruppament. Dawn 

għandhom jintroduċu l-idroġenu rinnovabbli lil hinn minn ċentru industrijali wieħed għal 

sistemi tal-enerġija iżolati li jippermettu l-integrazzjoni tal-idroġenu rinnovabbli f’oqsma 

bħat-trasport. Dawn l-interventi huma mistennija li jinkludu l-produzzjoni, id-distribuzzjoni 

u l-konsum tal-idroġenu rinnovabbli, filwaqt li jkomplu jkopru setturi u partijiet differenti tat-

territorju Spanjol; 

• Xi wħud mid-ditti appoġġati permezz tal-faċilità jistgħu jsiru parti minn IPCEI tal-idroġenu, 

flimkien ma’ ditti minn Stati Membri oħra, li jiddependu fuq qafas xieraq biex jikkollaboraw 

fl-Unjoni biex jintegraw il-ktajjen tal-valur nazzjonali biex jagħtu spinta lill-kompetittività. 
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2. Deskrizzjoni tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-iskema: L-evalwazzjoni tal-

applikazzjonijiet u l-għażla tal-benefiċjarji li għandhom jiġu inklużi fid-deċiżjonijiet finali ta’ 

għoti jew fid-deċiżjonijiet ta’ investiment skont l-iskema għandhom jittieħdu minn kumitat tal-

investiment jew minn kumitat ta’ evalwazzjoni teknika u approvati b’maġġoranza ta’ voti minn 

membri li huma indipendenti mill-gvern, li jfisser li jridu jkunu jew persunal impjegat mill-IDAE 

u/jew esperti indipendenti oħra. Id-deċiżjonijiet finali ta’ għoti jew id-deċiżjonijiet ta’ investiment 

taħt l-iskema għandhom ikunu limitati għall-approvazzjoni (mingħajr modifiki) jew l-eżerċizzju 

ta’ dritt ta’ veto fuq deċiżjoni ta’ għoti jew deċiżjoni ta’ investiment proposta mill-kumitat tal-

investiment jew korp governattiv ekwivalenti rilevanti. F’każ li kwalunkwe wieħed mill-

applikanti jipparteċipa mill-IDAE u l-baġit għal dik is-sejħa ma jkunx biżżejjed biex ikopri l-

applikazzjonijiet kollha riċevuti, il-proċess ta’ evalwazzjoni għandu jiġi awditjat esternament kif 

previst fil- “Plan de Mitigación de Potenciales Conflictos de Interés en Sociedades Participadas” 

tal-IDAE.  

 

3. Rekwiżit ta’ konformità mal-prinċipju “la tagħmilx ħsara sinifikanti” (DNSH) skont il-Faċilità 

għall-Irkupru u r-Reżiljenza kif stabbilit fil-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01). Fil-

każ ta’ appoġġ ġenerali lil korporattivi (inklużi ekwità u kapital ta’ riskju), l-istrument (i) legali 

għandhom jeskludu kumpaniji b’fokus sostanzjali13 fis-setturi li ġejjin: (I) il-produzzjoni tal-

enerġija bbażata fuq il-fjuwils fossili u attivitajiet relatati14; (II) industriji intensivi fl-enerġija 

u/jew b’emissjonijiet għoljin ta’ CO215; (III) il-produzzjoni, il-kiri jew il-bejgħ ta’ vetturi li 

jniġġsu16; (IV) il-ġbir tal-iskart, it-trattament u r-rimi tal-iskart17, (v) l-ipproċessar tal-fjuwil 

nukleari, il-produzzjoni tal-enerġija nukleari. Barra minn hekk, l-istrument (i) legali għandhom 

jirrikjedu konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u dik nazzjonali tal-

benefiċjarji finali tal-iskemi ta’ sussidju. 

 

4. Ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-iskema ma għandhomx jirċievu appoġġ minn strumenti oħra 

tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost. 

 

 
13 Jitqies li Benefiċjarju Finali jkollu “fokus sostanzjali” fuq settur jew attività ta’ negozju jekk tali settur jew attività jiġu 

identifikati bħala parti essenzjali mill-attività ta’ negozju tal-Benefiċjarju Finali rispettivament fir-rigward tad-dħul gross, 

il-profitt, jew il-bażi tal-klijenti tal-Benefiċjarju Finali. Id-dħul gross iġġenerat mis-settur jew mill-attività ristretta ma 

għandux, fi kwalunkwe każ, jaqbeż il50 % tad-dħul gross. 
14 Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-

trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III 

tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01); u (b) attivitajiet u assi skont il-punt (ii) li għalihom l-

użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f’waqtha lejn operazzjoni ħielsa mill-

fjuwils fossili. 
15 Inklużi attivitajiet u assi taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet 

ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti. Meta l-attività appoġġata tikseb l-

emissjonijiet ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b’mod sinifikanti mill-parametri referenzjarji rilevanti, 

għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri referenzjarji stabbiliti għall-

allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-

Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
16 Il-vetturi li jniġġsu huma definiti bħala vetturi mingħajr emissjonijiet. 
17 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet f’impjanti ddedikati esklużivament għat-trattament ta’ skart perikoluż 

mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet taħt din il-miżura huma bl-għan li tiżdied l-effiċjenza 

enerġetika, jinqabdu gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew għall-użu jew għall-irkupru ta’ materjali mill-irmied tal-

inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
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5. L-ammont kopert mill-iskema u r-rekwiżit li kwalunkwe rikavat mhux użat mill-iskema jiġi 

investit mill-ġdid fl-attivitajiet bħal dawk elenkati hawn fuq, inkluż lil hinn mill-2026.  

 

6. Rekwiżiti ta’ rapportar għall-investiment fil-klima għall-iskema ta’ sussidju18. 

 

 

I.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx lura 

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-1 ta’ Frar 2020 sakemm 

ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. L-ammonti fit-tabella ma jinkludux il-VAT. 

 
18 Is-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni għandu jkun meħtieġ ukoll jipprovdi lill-Istat Membru rapport semiannwali 

dwar l-implimentazzjoni ta’ kull proġett/attività. 
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Linja bażi Għan Q Snin 

129 C9.R1 M Pjan Direzzjonali 

għall-idroġenu  

Approvazzjoni 

mill-Kunsill tal-

Ministri 

      Q4 2020 Approvazzjoni tal-Pjan Direzzjonali għall-Idroġenu mill-Kunsill tal-Ministri. Il-pjan 

direzzjonali għall-idroġenu jistabbilixxi l-linji gwida definiti minn Spanja għall-iżvilupp tas-

settur tal-idroġenu rinnovabbli. Għal dan l-għan, huwa jidentifika l-għanijiet li għandhom 

jintlaħqu f’termini ta’ kapaċità installata, industrija u mobbiltà sal-2030. 

130 C9.R1 M Dħul fis-seħħ tar-

regolament li 

jistabbilixxi l-

Garanziji tal-oriġini 

għall-gassijiet 

rinnovabbli 

Dispożizzjoni 

fir-regolament li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ tar-

regolament 

      Q2 2022 Id-dħul fis-seħħ tar-regolament li jistabbilixxi sistema nazzjonali ta’ garanziji tal-oriġini għall-

gassijiet rinnovabbli, inkluż l-idroġenu rinnovabbli, li jiżgura 100 % tal-enerġija rinnovabbli. 

Is-sistema li għandha tiġi stabbilita mill-istrument regolatorju għandha tinkludi l-ħatra ta’ korpi 

nazzjonali emittenti, u l-adozzjoni tal-governanza tagħhom; u mekkaniżmu regolatorju li 

jistabbilixxi kif tiġi vverifikata l-oriġini rinnovabbli tal-idroġenu. 

131 C9.I1 M Skema għall-

appoġġ tal-idroġenu 

rinnovabbli: 

Stabbiliment tal-

iskema 

Dħul fis-seħħ 

tal-istrument (i) 

legali rilevanti 

   Q2 2023 Id-dħul fis-seħħ tal-istrument (i) legali li jistabbilixxi (w) l-iskema ta’ appoġġ li tammonta għall-

baġit tal-investiment f’konformità mar-rekwiżiti speċifikati fid-deskrizzjoni tal-miżura. 

 

Għas-sejħiet ta’ qabel l-2025, il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-iskema jista’ jikkonsisti 

f’deċiżjonijiet approvati unanimament u b’mill-inqas vot wieħed li jkun indipendenti mill-gvern 

Spanjol. 

Għall-istrumenti ta’ finanzjament tal-proġetti tal-IPCEI, il-benefiċjarji fl-aħħar mill-aħħar 

jintgħażlu mill-Kummissjoni Ewropea bħala riżultat tal-proċess ta’ tlaqqigħ inerenti għall-

IPCEIs. 

132 C9.I1 T Skema għall-

appoġġ tal-idroġenu 

rinnovabbli: 

Ftehimiet legali 

ffirmati mal-

benefiċjarji finali 

jew riżoluzzjonijiet 

ta’ għoti finali 

ppubblikati (I) 

Dħul fis-seħħ 

ta’ ftehimiet ta’ 

finanzjament 

legali jew 

pubblikazzjoni 

ta’ 

riżoluzzjonijiet 

ta’ għoti finali 

 0 30 % Q2 2023 L-IDAE ppubblika r-riżoluzzjonijiet finali tal-għoti jew id-dħul fis-seħħ tal-ftehimiet ta’ 

finanzjament mal-benefiċjarji finali, għal mill-inqas 30 % tal-investiment tal-RRF fl-iskema ta’ 

appoġġ (inklużi l-kostijiet indiretti). 

135 C9.I1 M Skema għall-

appoġġ tal-idroġenu 

rinnovabbli: Il-

Ministeru lesta l-

investiment 

Dħul fis-seħħ 

ta’ ftehimiet ta’ 

finanzjament 

legali jew 

pubblikazzjoni 

ta’ 

riżoluzzjonijiet 

ta’ għoti finali u 

ċertifikat ta’ 

trasferiment 

   Q2 2026 Spanja għandha tittrasferixxi mill-inqas EUR 1 240 000 000 lill-IDAE għall-iskema ta’ appoġġ. 

 

L-IDAE ppubblika r-riżoluzzjonijiet finali tal-għoti jew id-dħul fis-seħħ tal-ftehimiet ta’ 

finanzjament mal-benefiċjarji finali, għal 100 % tal-investiment tal-RRF fl-iskema ta’ appoġġ. 
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J. IL-KOMPONENT 10: TRANŻIZZJONI ĠUSTA 

Dan il-komponent tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza l-impatt ekonomiku u soċjali 

fiż-żoni ġeografiċi affettwati mill-minjieri tal-faħam li qed jagħlqu u mill-impjanti tal-enerġija li 

jaħdmu bil-faħam/nukleari, li kompla jiġi aggravat mill-impatt tal-pandemija tal-COVID-19 u l-

għeluq tal-impjanti tal-enerġija termali. Għan addizzjonali huwa li jinbidel il-mudell ta’ produzzjoni 

u tiġi xprunata t-trasformazzjoni b’appoġġ għal mudell ekonomiku u soċjali aktar reżiljenti tat-

territorji għall-futur. L-istrateġija hija mfassla b’mod parallel mal-pjan territorjali Spanjol tal-Fond 

għal Tranżizzjoni Ġusta (JTF), dan tal-aħħar li huwa maħsub li jkollu kamp ta’ applikazzjoni usa’, 

durata itwal u enfasi aktar strateġika fuq l-iżvilupp u l-appoġġ tan-negozju. 

Il-komponent jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż 

relatati mal-appoġġ għall-impjiegi permezz ta’ miżuri biex jiġu ppreservati l-impjiegi, inċentivi 

effettivi għar-reklutaġġ u l-iżvilupp tal-ħiliet (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2020); il-

promozzjoni tal-investiment pubbliku u privat li jrawwem it-tranżizzjoni ekoloġika 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2020); u biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni fil-livell tal-

gvern (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 4 2019). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

J.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma 1 (C10.R1) — Protokolli għal Tranżizzjoni Ġusta 

Fi Frar 2020 il-gvern approva l-Istrateġija għal Tranżizzjoni Ġusta kif riflessa fil-Pjan Nazzjonali 

għall-Enerġija u l-Klima (NECP). Fil-kuntest ta’ din l-Istrateġija u skont il-pjan Spanjol għall-irkupru 

u r-reżiljenza, din ir-riforma għandha tistabbilixxi 12-il Protokoll ta’ Tranżizzjoni Ġusta li jkopru kull 

żona affettwata mill-għeluq tal-minjieri tal-faħam u tal-impjanti tal-enerġija li jaħdmu bil-faħam. Kull 

wieħed mill-protokolli ta’ Tranżizzjoni Ġusta għandu jkopri mill-inqas żona affettwata mill-għeluq 

ta’ impjant tal-enerġija li jaħdem bil-faħam. Il-protokolli għandhom ikunu għodod għas-sostenibbiltà 

ambjentali, ekonomika u soċjali tat-territorji affettwati. L-enfasi għandha tkun fuq, fost l-oħrajn, is-

sostenn u l-ħolqien tal-impjiegi, il-promozzjoni tad-diversifikazzjoni u l-ispeċjalizzazzjoni, iż-żieda 

fl-attraenza taż-żoni biex tiġi miġġielda d-depopolazzjoni, u r-restawr ambjentali tal-art. Dawn il-

protokolli għandhom jinkorporaw il-kooperazzjoni tal-atturi lokali rilevanti (pubbliċi u privati, 

inklużi n-negozji, is-sħab soċjali, is-settur tal-edukazzjoni, il-NGOs eċċ.).  

Din ir-riforma għandha tinkludi wkoll l-istabbiliment tal-Istitut għal Tranżizzjoni Ġusta. L-għan tal-

Istitut għandu jkun li jidentifika u jadotta azzjonijiet li jiggarantixxu trattament ekwu tal-ħaddiema u 

t-territorji affettwati mit-tranżizzjoni lejn ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju, il-

minimizzazzjoni tal-impatti negattivi fuq l-impjiegi u l-popolazzjoni ta’ dawn it-territorji u l-

ottimizzazzjoni tal-opportunitajiet tal-proċess ta’ trasformazzjoni. Il-funzjonijiet ewlenin tal-Istitut 

huma li jippromwovi t-tfassil tal-politiki industrijali, ir-riċerka u l-iżvilupp, il-promozzjoni tal-attività 

ekonomika, l-impjiegi u t-taħriġ professjonali.  

Il-miżura għandha tinkludi wkoll l-istabbiliment ta’ Kunsill Konsultattiv magħmul minn 

rappreżentanti minn dipartimenti ministerjali u rappreżentanti mill-awtoritajiet lokali u reġjonali li 

għandhom jipprovdu pariri u jivvalutaw l-impatt tal-politiki ta’ tranżizzjoni ġusta.  
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L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2023. 

Investiment 1 (C10.I1) — Investiment fi Tranżizzjoni Ġusta 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li jsir investiment f’żoni ta’ Tranżizzjoni Ġusta. Il-miżura tikkonsisti 

f’azzjonijiet li jappoġġaw proġetti ambjentali, diġitali u infrastrutturali, l-impjegabbiltà, ir-

riabilitazzjoni tal-art jew l-adattament ta’ faċilitajiet industrijali għall-idroġenu ekoloġiku u l-ħżin tal-

enerġija.  

J.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx lura 

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-1 ta’ Frar 2020 

sakemm ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. L-ammonti fit-tabella ma jinkludux 

il-VAT.
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

importan

ti  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi kwalitattivi 

għall-objettivi 

intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-

mira 
Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 
Tad-

dgħajsa 

Linja bażi Għan Q Snin 

137 C10.R1 M Il-ħolqien tal-Istitut għall-

Fond għal Tranżizzjoni 

Ġusta 

Pubblikazzjoni fil-ĠU       Q1 2020 Permezz tad-Digriet Reġju 500/2020, il-ħolqien tal-Istitut għall-Fond 

għal Tranżizzjoni Ġusta. L-għan tal-Istitut huwa li jidentifika u jadotta 

miżuri, ibbażati fuq is-solidarjetà, li jiggarantixxu trattament ekwu tal-

ħaddiema u t-territorji affettwati mit-tranżizzjoni lejn ekonomija b’livell 

baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju, il-minimizzazzjoni tal-impatti 

negattivi fuq l-impjiegi u l-popolazzjoni ta’ dawn it-territorji u l-

ottimizzazzjoni tal-opportunitajiet tal-proċess ta’ trasformazzjoni. 

138 C10.R1 T Protokolli għal tranżizzjoni 

ġusta u Kunsill Konsultattiv 

— Għadd 0 12 Q2 2023 Wara proċess parteċipattiv, il-pubblikazzjoni fuq is-sit web tat-

Tranżizzjoni Ġusta ta’ 12-il protokoll ta’ Tranżizzjoni Ġusta, li jinkludu 

impenji dwar l-impjiegi, ir-restawr ambjentali u l-iżvilupp ekonomiku u 

soċjali għall-popolazzjoni lokali f’ 12 żona affettwata. Kull wieħed mill-

protokolli ta’ Tranżizzjoni Ġusta għandu jkopri mill-inqas żona 

affettwata mill-għeluq ta’ impjant tal-enerġija li jaħdem bil-faħam. 

Il-ħolqien ta’ Kunsill Konsultattiv, magħmul minn rappreżentanti minn 

dipartimenti ministerjali u rappreżentanti mill-awtoritajiet lokali u 

reġjonali li għandhom jipprovdu pariri u jivvalutaw l-impatt tal-politiki 

ta’ tranżizzjoni ġusta. 

139 C10.I1 M Programm ta’ għajnuna għat-

taħriġ “tranżizzjoni ġusta” u 

l-għoti ta’ għajnuna għall-

iżvilupp ekonomiku ta’ żoni 

ta’ tranżizzjoni ġusta 

Pubblikazzjoni fil-ĠU       Q4 2021 Pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali ta’: (a) Ordni li tapprova l-qafas 

regolatorju għall-programm ta’ għajnuna għat-taħriġ “tranżizzjoni ġusta”, 

li tispeċifika l-pjan ta’ appoġġ għall-kwalifika vokazzjonali u l-

integrazzjoni fis-suq tax-xogħol tal-ħaddiema u tal-persuni affettwati mit-

tranżizzjoni lejn ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju; u 

(b) Ordni li tistabbilixxi l-bażijiet regolatorji għall-għoti ta’ għajnuna 

għall-iżvilupp ekonomiku ta’ żoni ta’ tranżizzjoni ġusta, permezz tal-

iżvilupp ta’ infrastruttura ambjentali, diġitali u soċjali fil-muniċipalitajiet 

u t-territorji fi tranżizzjoni lejn ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet 

tal-karbonju. 

Għall-finijiet ta’ dan l-arranġament operazzjonali, approvazzjoni ffirmata 

mill-awtorità kompetenti u pubblikazzjoni fis-sit web/pjattaforma 

uffiċjali rilevanti jitqiesu bħala indikatur kwalitattiv tad-dħul fis-seħħ. Il-

qasam ta’ azzjoni jkopri t-territorji kollha affettwati mit-tranżizzjoni tal-

enerġija; b’mod partikolari dawk affettwati direttament mill-għeluq ta’ 

siti tal-estrazzjoni tal-faħam jew żoni kontigwi għal impjanti tal-enerġija 

termali jew nukleari. 

140 C10.I1 T Appoġġ għal proġetti ta’ 

infrastruttura ambjentali, 

diġitali u soċjali 

— Għadd 0 100 Q4 2022 Pubblikazzjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-għoti ta’ mill-inqas EUR 

91 000 000 għal mill-inqas 100 proġett ta’ infrastruttura ambjentali, 

diġitali u soċjali fil-muniċipalitajiet u t-territorji fi tranżizzjoni lejn 

ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju. Il-100 proġett ta’ 

infrastruttura ambjentali, diġitali u soċjali għandhom ikunu jinsabu 

f’muniċipalitajiet u territorji f’Żoni ta’ Tranżizzjoni Ġusta. 
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

importan

ti  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi kwalitattivi 

għall-objettivi 

intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-

mira 
Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 
Tad-

dgħajsa 

Linja bażi Għan Q Snin 

431 C10.I1 T Appoġġ għal proġetti ta’ 

infrastruttura ambjentali, 

diġitali u soċjali 

 Għadd 100 130 Q4 2024 Pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali tal-għoti ta’ EUR 11 000 000 għal 30 
proġett ta’ infrastruttura ambjentali, diġitali u soċjali f’Żoni ta’ 

Tranżizzjoni Ġusta.  

141 C10.I1 M Taħriġ relatat mal-impjiegi  Ċertifikati ta’ 

parteċipazzjoni f’taħriġ 

jew ċertifikati ta’ 

parteċipazzjoni 

f’assistenza għat-tfittix ta’ 

impjieg 

    Q2 2026  Ċertifikati ta’ parteċipazzjoni f’taħriġ jew ċertifikati ta’ parteċipazzjoni 

f’assistenza fit-tiftix ta’ impjieg maħruġa għal total ta’ 840 individwu. 

Persuna li tipparteċipa f’diversi azzjonijiet ta’ taħriġ jew ta’ assistenza 

għat-tfittix ta’ impjieg tingħadd separatament għal kull azzjoni ta’ taħriġ 

jew ta’ assistenza għat-tfittix ta’ impjieg li tkun ipparteċipat fiha. 

142 C10.I1 M Proġetti ta’ investiment biex 

il-faċilitajiet industrijali jiġu 

adattati għall-idroġenu 

ekoloġiku u l-ħżin tal-

enerġija 

Ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijiet ta’ 

konformità jew 

ekwivalenti li 

jiċċertifikaw li l-kuntratti 

ġew eżegwiti 

   Q4 2025 Konferma mill-amministrazzjoni li twettqu kuntratti relatati ma’ żewġ 

proġetti ta’ investiment biex tiġi adattata l-installazzjoni ta’ Ciudad de la 

Energia (CIUDEN) għall-iżvilupp ta’ teknoloġiji għall-produzzjoni tal-

idroġenu ekoloġiku u l-ħżin tal-enerġija. 

143 C10.I1 M Art riabilitata f’siti li qabel 

kienu minjieri tal-faħam jew 

f’żoni ddikjarati bħala Żoni 

ta’ Tranżizzjoni Ġusta 

Ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijiet ta’ 

konformità jew 

ekwivalenti li 

jiċċertifikaw li l-kuntratti 

ġew eżegwiti 

   Q2 2026 Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li twettqu 

kuntratti relatati mar-riabilitazzjoni ta’ 2000 ettaru ta’ art f’siti li qabel 

kienu minjieri tal-faħam jew f’żoni ddikjarati bħala Żoni ta’ Tranżizzjoni 

Ġusta. 
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K. IL-KOMPONENT 11: IL-MODERNIZZAZZJONI TAL-AMMINISTRAZZJONIJIET PUBBLIĊI 

Dan il-komponent tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza għandu jindirizza l-isfidi li 

jikkonċernaw l-amministrazzjoni pubblika, inklużi l-effiċjenza tas-sistema ġudizzjarja, il-kapaċità 

amministrattiva, u l-kooperazzjoni bejn il-livelli differenti tal-gvern. Għandha l-għan li 

timmodernizza l-amministrazzjonijiet pubbliċi ta’ Spanja, billi tirriforma l-proċessi amministrattivi, 

l-akkwist pubbliku, il-ġustizzja, l-impjiegi pubbliċi inklużi l-politiki dwar ir-riżorsi umani; iżidu l-

aċċessibbiltà u l-effiċjenza tas-servizzi pubbliċi billi jiddiġitalizzawhom aktar; tippromwovi l-

iffrankar tal-enerġija, l-użu tal-enerġija rinnovabbli fil-bini u l-infrastruttura pubbliċi, tagħti spinta 

lill-mobbiltà sostenibbli tal-impjegati pubbliċi; u ssaħħaħ il-kapaċità amministrattiva tal-

amministrazzjonijiet pubbliċi biex jimmonitorjaw, jikkontrollaw u jimplimentaw il-politiki pubbliċi. 

Il-miżuri ewlenin biex jintlaħqu dawn l-għanijiet għandhom ikunu dawn li ġejjin: 

a) Jirriformaw l-amministrazzjonijiet pubbliċi ċentrali, reġjonali u lokali billi jtejbu l-

kooperazzjoni bejniethom, isaħħu l-qafas tal-akkwist pubbliku, l-evalwazzjoni tal-politiki 

pubbliċi u jrawmu t-tranżizzjoni lejn kuntratti ta’ impjieg indefiniti; 

b) Id-diġitalizzazzjoni tal-amministrazzjonijiet u l-proċessi b’ħames proġetti prijoritarji f’oqsma 

strateġiċi: il-ġustizzja, is-servizzi pubbliċi tal-impjiegi, id-data dwar is-saħħa pubblika, il-

ġestjoni tal-konsulati u l-amministrazzjoni territorjali; 

c) Il-pjan ta’ tranżizzjoni tal-enerġija tal-gvern ċentrali; 

d) It-tisħiħ tal-kapaċitajiet amministrattivi. 

 

Dan il-komponent tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza r-Rakkomandazzjonijiet 

Speċifiċi għall-Pajjiż dwar it-tisħiħ tal-qafas tal-akkwist pubbliku (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika 

għall-Pajjiż 1 2019 u 4 2020), it-trawwim tat-tranżizzjoni lejn kuntratti indefiniti (ir-

Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2019), il-forniment minn qabel ta’ proġetti ta’ investiment 

pubbliku u l-iffukar tal-investiment fuq it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali (ir-Rakkomandazzjoni 

Speċifika għall-Pajjiż 3 2019, 3 2020, 1 2022 u 1 2023) u t-titjib tal-kooperazzjoni bejn l-

amministrazzjonijiet (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 4 2019 u 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

K.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Riforma 1 (C11.R1) — Riforma għall-modernizzazzjoni u d-diġitalizzazzjoni tal-amministrazzjoni  

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tindirizza d-dgħufijiet fil-politiki dwar l-impjiegi tal-

amministrazzjonijiet pubbliċi, issaħħaħ il-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni fost il-livelli differenti 

tal-gvern, u ttejjeb kif il-gvern ċentrali jimplimenta l-politiki pubbliċi. Din il-miżura tikkonsisti fid-

dħul fis-seħħ ta’ leġiżlazzjoni dwar it-tnaqqis tar-rata ta’ impjegati pubbliċi temporanji u kwistjonijiet 

relatati mar-riżorsi umani fis-servizz ċivili, dwar l-iżvilupp ulterjuri tal-evalwazzjoni tal-politika ex 

ante u ż-żieda fit-trasparenza u l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fit-tfassil tal-politika pubblika, dwar it-

trasparenza u l-integrità fl-attivitajiet tal-gruppi ta’ interess, fid-dħul fis-seħħ ta’ att legali li japprova 

l-Istatut il-ġdid tal-Kunsill tat-Trasparenza u l-Governanza Tajba, fid-dħul fis-seħħ ta’ leġiżlazzjoni li 

tistabbilixxi: (I) perjodu obbligatorju ta’ preklużjoni qabel ma l-imħallfin jew il-maġistrati li 

jirritornaw minn ċerti karigi pubbliċi maħtura u eletti jkunu jistgħu jerġgħu jibdew il-funzjonijiet 
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ġudizzjarji; (II) perjodu ta’ ineliġibbiltà għall-ħatra bħala Prosekutur Ġenerali għal dawk li kellhom 

ċerti karigi pubbliċi jew karigi pubbliċi eletti; u (iii) projbizzjoni għall-Prosekutur Ġenerali u l-

membri tal-Uffiċċju tal-Prosekutur milli jipparteċipaw f’kawżi kull meta xi waħda mir-raġunijiet għal 

rikuża stabbiliti bil-liġi għall-imħallfin tapplika għalihom, dwar it-tisħiħ tal-kooperazzjoni bejn il-

livelli differenti ta’ gvern u l-interkonnessjoni u l-interoperabbiltà tal-pjattaformi tal-IT tagħhom, u 

dwar l-aġġornament tal-Qafas tas-Sigurtà Nazzjonali. 

Riforma 2 (C11.R2) — Riforma biex tingħata spinta lill-istat tad-dritt u l-effiċjenza tas-sistema 

ġudizzjarja 

Il-liġi 3/2020 tat-18 ta’ Settembru, u l-programm Ġustizzja 2030 jistabbilixxu pjan direzzjonali għar-

riforma tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja fi Spanja. F’dan il-kuntest, din il-miżura għandha 

timmodernizza s-sistema ġudizzjarja bid-dħul fis-seħħ (b’kont meħud tal- “vacatio legis” stabbilit 

f’kull liġi), 

sal-31 ta’ Diċembru 2022 ta’: 

(a) Id-digriet Amministrattiv Irjali dwar l-effiċjenza proċedurali, li għandu jqassar it-tul tal-

proċeduri fil-ġuriżdizzjonijiet kollha filwaqt li jippreserva l-garanziji proċedurali taċ-ċittadini; 

(b) Il-liġi dwar id-Digriet Royal dwar l-effiċjenza diġitali, li għandha tippromwovi arkitettura 

mmexxija mid-data għall-ġestjoni tal-informazzjoni. 

sal-31 ta’ Diċembru 2024 ta’: 

(c) Il-liġi dwar l-effiċjenza organizzazzjonali u proċedurali tas-sistema ġudizzjarja, li għandha 

temenda l-organizzazzjoni tal-mappa ġudizzjarja u tistabbilixxi mezzi alternattivi għas-

soluzzjoni tat-tilwim. Din il-liġi għandha tissostitwixxi l-għadd kbir ta’ qrati tal-prim’ istanza 

unipersonali b’ 431 organu kolleġġjali (Tribunales de Instancia) u timplimenta l-Uffiċċju 

Ġudizzjarju. 

(d) Liġi dwar id-dritt għad-difiża li għandha tiżviluppa u ssaħħaħ id-dritt fundamentali għal 

proċess ġust u fl-aħħar mill-aħħar tikkontribwixxi biex tagħti spinta lill-istat tad-dritt. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2023. 

Riforma 3 (C11.R3) — Riforma biex tiġi mmodernizzata l-arkitettura istituzzjonali tal-governanza 

ekonomika 

Din il-miżura għandha tirriforma l-aspetti tal-qafas ta’ governanza ekonomika istituzzjonali, inkluż 

billi tħaffef u tippromwovi d-diġitalizzazzjoni tal-proċessi. Dan għandu jinkludi: a) riforma ta’ kif il-

Caja General de Depósitos (il-Fond Ġenerali ta’ Depożitu) jittratta l-garanziji, biex jagħmilhom 

elettroniċi; b) timmodernizza s-superviżjoni tal-oqsma finanzjarji u tal-awditjar, permezz tar-riforma 

tal-Pjan Ġenerali tal-Kontabbiltà u r-Regolament dwar l-Awditjar; u c) il-pubblikazzjoni ta’ ktieb 

ekoloġiku għall-promozzjoni ta’ finanzi sostenibbli fi Spanja. 

Riforma 4 (C11.R4) — Strateġija nazzjonali tal-akkwist pubbliku  

Din ir-riforma għandha tiffinalizza l-implimentazzjoni tar-riforma tal-akkwist pubbliku prevista fil-

Liġi 9/2017 dwar il-kuntratti tas-settur pubbliku (bħala l-att ewlieni tat-traspożizzjoni tad-Direttiva 

2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2014 dwar l-akkwist pubbliku u li 

tħassar id-Direttiva 2004/18/KE Test b’rilevanza għaż-ŻEE). Dan għandu jistabbilixxi struttura ta’ 

governanza biex tiġi indirizzata l-ħtieġa għal qafas konsistenti tal-akkwist pubbliku li jiżgura t-

trasparenza, il-mekkaniżmi ta’ kontroll effettivi, l-interkonnessjoni tal-bażijiet tad-data tal-akkwist 
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pubbliku fost il-livelli kollha tal-Gvern, u l-koordinazzjoni fil-livelli kollha tal-gvern, sabiex: I) l-

Uffiċċju Nazzjonali tal-Evalwazzjoni jsir kompletament operattiv u ii) tiġi adottata l-Istrateġija 

Nazzjonali tal-Akkwist Pubbliku.  

Spanja diġà ħolqot l-Uffiċċju indipendenti għar-Regolamentazzjoni u s-Superviżjoni tal-Akkwist 

Pubbliku u l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Evalwazzjoni. Din ir-riforma għandha tindirizza wkoll problemi 

relatati mal-forniment limitat ta’ informazzjoni u bażijiet tad-data dwar l-akkwist pubbliku, kif ukoll 

dgħufijiet fl-istruttura tal-ikkuntrattar tal-akkwist pubbliku. Għal dan l-għan, ir-riforma għandha: a) 

ittejjeb l-effiċjenza tal-akkwist pubbliku (proċessi, riżultati, data u informazzjoni); b) tippromwovi l-

professjonalizzazzjoni tal-atturi (f’konformità mar-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni ta’ Ottubru 

2017); c) jittejjeb l-aċċess għall-SMEs; u d) issaħħaħ il-qafas legali tal-akkwist pubbliku diġitali. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2022. 

Riforma 5 (C11.R5) — Kapaċità amministrattiva  

Din ir-riforma għandha timmodernizza l-funzjonament intern tal-amministrazzjonijiet pubbliċi biex 

ittejjeb l-implimentazzjoni tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza, bil-ħsieb li jkollha impatt 

dejjiemi fuq l-implimentazzjoni ta’ riformi u investimenti futuri mill-amministrazzjoni pubblika 

Spanjola. B’mod ġenerali, hija għandha, flimkien mal-Investiment 5, tirriforma l-kapaċità tal-

amministrazzjonijiet pubbliċi biex tiżgura l-implimentazzjoni xierqa tal-pjan għall-irkupru u r-

reżiljenza.  

Il-governanza, ir-rappurtar u l-monitoraġġ tal-azzjonijiet inklużi fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

għandhom jintużaw permezz ta’ mudell ġdid ta’ ġestjoni amministrattiva u finanzjarja biex jiġi żgurat 

li l-azzjonijiet stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza jiġu implimentati kif xieraq. Dan il-

mudell uniformi għandu jiġi ċċentralizzat fi ħdan is-Segretarjat Ġenerali għall-Fondi Ewropej u 

għandu jintuża fil-ministeri ta’ rapportar, l-unitajiet tal-ICT korrispondenti tagħhom u, possibbilment, 

l-amministrazzjonijiet bejn il-pari fir-reġjuni (Komunitajiet Awtonomi). Għal dan l-għan, il-gvern 

ċentrali adotta d-Digriet Amministrattiv Irjali 36/2020. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sat-30 ta’ Settembru 2021. 

Investiment 1 (C11.I1) — Modernizzazzjoni tal-Amministrazzjoni Ġenerali tal-Istat 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li timmodernizza l-Amministrazzjoni Ġenerali tal-Istat permezz tat-

trasformazzjoni diġitali. Dan jikkonsisti fl-interkonnessjoni ulterjuri bejn il-pjattaformi eżistenti 

kollha tal-akkwist pubbliku (il-gvern ċentrali u reġjonali,) u l-eżekuzzjoni ta’ kuntratti fl-oqsma li 

ġejjin: 1. Amministrazzjoni orjentata lejn iċ-ċittadini, 2. Operazzjonijiet intelliġenti, 3. Gvern tad-

data, 4. L-infrastrutturi diġitali, u 5. Iċ-ċibersigurtà (inkluż l-istabbiliment taċ-Ċentru tal-

Operazzjonijiet taċ-Ċibersigurtà). 

Investiment 2 (C11.I2) — Proġetti speċifiċi għad-diġitalizzazzjoni tal-gvern ċentrali 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li taċċellera t-trasformazzjoni diġitali tal-gvern ċentrali. Dan 

jikkonsisti fit-twettiq ta’ kuntratti relatati mad-diġitalizzazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika 

ċentrali jew tas-settur pubbliku istituzzjonali jew ma’ taħriġ jew azzjonijiet oħra li jappoġġaw l-

amministrazzjoni pubblika ċentrali jew is-settur pubbliku istituzzjonali dwar id-diġitalizzazzjoni 

tagħha. 

Investiment 3 (C11.I3) — It-trasformazzjoni diġitali u l-modernizzazzjoni tal-Ministeru tal-Politika 

Territorjali u l-Memorja Demokratika, il-Ministeru tat-Trasformazzjoni Diġitali u s-Servizz Pubbliku, 

u l-amministrazzjonijiet reġjonali u lokali, kif ukoll is-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa. 
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L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li timmodernizza l-Ministeru għall-Politika Territorjali u l-Memorja 

Demokratika, il-Ministeru għat-Trasformazzjoni Diġitali u s-Servizz Pubbliku, l-amministrazzjonijiet 

reġjonali u lokali, kif ukoll is-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa. Dan jikkonsisti fil-pubblikazzjoni ta’ 

rapport dwar 17 proġett pilota taħt il-Pjan għall-Kura Diġitali Personali, u f’investimenti fid-

diġitalizzazzjoni tal-amministrazzjonijiet pubbliċi reġjonali u lokali, kif ukoll il-Ministeru għat-

Trasformazzjoni Diġitali u s-Servizz Pubbliku u l-Ministeru għall-Politika Territorjali u l-Memorja 

Demokratika. . 

Investiment 4 (C11.I4) — Pjan ta’ tranżizzjoni tal-enerġija fl-Amministrazzjoni Pubblika Ċentrali 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li ttejjeb l-iffrankar tal-enerġija u tnaqqas l-emissjonijiet mill-

amministrazzjoni pubblika ċentrali jew mill-entitajiet pubbliċi. Dan l-investiment jikkonsisti fi 

•  It-tnaqqis ta’ medja ta’ 30 % tal-konsum tal-enerġija primarja mhux rinnovabbli ponderat bis-

superfiċje abitabbli kumulattiva fil-bini rreġistrat fl-Uffiċċju Ċentrali tal-Informazzjoni għall-

Assi tal-Inventarju tal-Istat (cibi), 

• L-installazzjoni ta’ sistemi fotovoltajċi solari, 

• L-implimentazzjoni ta’ miżuri għall-iffrankar tal-enerġija,  

• L-installazzjoni ta’ punti tal-iċċarġjar għall-vetturi elettriċi, u 

• Is-sostituzzjoni ta’ vetturi pubbliċi b’mudelli b’emissjonijiet żero jew baxxi19. 

Investiment 5 (C11.I5) — Trasformazzjoni tal-amministrazzjoni għall-implimentazzjoni tal-Pjan 

Spanjol għall-Irkupru u r-Reżiljenza 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tadatta l-funzjonament tal-amministrazzjoni pubblika biex 

tiffaċċja l-isfidi ppreżentati mill-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-pjan għall-irkupru u r-

reżiljenza. Dan jikkonsisti fil-ħolqien ta’ sistema integrata ta’ informazzjoni u ġestjoni, pjattaforma 

ta’ taħriġ, taħriġ dwar il-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, u l-użu ta’ attivitajiet ta’ komunikazzjoni 

biex l-amministrazzjonijiet, iċ-ċittadini u n-negozji jiġu infurmati dwar l-opportunitajiet li joffri l-

pjan għall-irkupru u r-reżiljenza. 

Investiment 6 (C11.I6) — Ċibersigurtà 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li ssaħħaħ il-kapaċitajiet taċ-ċibersigurtà tal-amministrazzjoni 

pubblika. Din il-miżura għandha tikkonsisti fit-twettiq ta’ kuntratti biex jissaħħu l-kapaċitajiet taċ-

ċibersigurtà tal-Amministrazzjoni Pubblika fl-oqsma li ġejjin: I) il-bini ta’ kapaċitajiet biex 

jirrispondu għat-theddid ċibernetiku; II) l-iżgurar tas-sigurtà u r-reżiljenza tal-assi strateġiċi; III) 

jissaħħu l-kapaċitajiet għall-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni taċ-ċiberkriminalità; IV) it-tisħiħ taċ-

ċibersigurtà għaċ-ċittadini u n-negozji; V) it-tisħiħ tal-industrija taċ-ċibersigurtà; u vi) l-iżvilupp ta’ 

kultura taċ-ċibersigurtà. 

K.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx lura 

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-1 ta’ Frar 2020 

sakemm ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. L-ammonti fit-tabella ma jinkludux 

il-VAT.

 
19 Inqas minn 50 gCO2/km f’konformità mal-kategorija ta’ “vetturi nodfa” tad-Direttiva 2009/33/KE riveduta dwar il-

Vetturi Nodfa. 
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

important

i  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

għall-objettivi 

intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-mira Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u 

mira Tad-

dgħajsa 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

144 C11.R1 M Dħul fis-seħħ ta’ 

att leġiżlattiv biex 

jitnaqqsu l-

impjiegi 

temporanji fl-

amministrazzjoniji

et pubbliċi 

Dispożizzjoni 

fl-att leġiżlattiv 

li tindika d-dħul 

fis-seħħ tal-att 

      Q2 2021 Id-dħul fis-seħħ ta’ Att Leġiżlattiv li jistipula 

miżuri biex jitnaqqas l-impjieg temporanju fl-

impjieg pubbliku u dispożizzjonijiet effettivi 

għall-prevenzjoni u l-penalizzazzjoni tal-

abbużi, inkluż l-obbligu li jiġu ppubblikati s-

sejħiet kollha għal proċeduri ta’ 

stabbilizzazzjoni tal-persunal temporanju sal-

31 ta’ Diċembru 2022. Dan l-Att Leġiżlattiv 

għandu jkun applikabbli għall-

amministrazzjonijiet pubbliċi tal-Istat, 

reġjonali u lokali. 

145 C11.R1 M Dħul fis-seħħ tal-

emenda għal-Liġi 

40/2015 u 

ordnijiet 

ministerjali li 

jsaħħu l-

kooperazzjoni 

interterritorjali 

Dispożizzjoni 

fl-att legali u fl-

ordnijiet 

ministerjali li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ 

tagħhom  

      Q4 2022 Id-dħul fis-seħħ tal-emenda għal-Liġi 40/2015 

u l-ordnijiet ministerjali biex tissaħħaħ il-

kooperazzjoni interterritorjali li għandhom 

ikopru l-elementi li ġejjin: I) tippermetti l-

ħolqien ta’ konferenzi multisettorjali, ii) 

tispjega l-proċeduri tat-teħid tad-deċiżjonijiet 

fil-Konferenzi Settorjali, inkluż meta 

jiġġeneraw ftehimiet ta’ konformità 

obbligatorja; III) it-tisħiħ tal-Konferenza tal-

Presidenti permezz tal-ħolqien ta’ Segretarjat 

permanenti; IV) jipprevedi t-tħejjija, l-

approvazzjoni u l-pubblikazzjoni obbligatorji 

tal-objettivi ta’ politika pluriennali u tal-

indikaturi tar-riżultati kif ukoll mekkaniżmi 

trasparenti ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni; u 

v) l-istabbiliment ta’ interkonnessjoni u 

interoperabbiltà interamministrattivi diġitali 

bejn il-pjattaformi tal-IT tal-gvern ċentrali u 

reġjonali. Fir-rigward tal-objettivi i), ii) u iv), 

l-ordnijiet ministerjali għandhom jiġu 

kkonsultati mal-Komunitajiet Awtonomi fi 

proċess parteċipattiv, inklużiv u trasparenti. 
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

important

i  
 /Mira 

L-isem 
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kwalitattivi 

għall-objettivi 
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Indikaturi kwantitattivi għall-mira Ħin 
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mira Tad-

dgħajsa 

Linja 

bażi 
Għan Q Snin 

146 C11.R1 M Dħul fis-seħħ tal-

liġi biex tissaħħaħ 

l-evalwazzjoni tal-

politiki pubbliċi 

Dispożizzjoni 

fil-liġi li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

tal-liġi 

      Q4 2022 Id-dħul fis-seħħ tal-Liġi dwar l-Evalwazzjoni 

b’sett ta’ azzjonijiet biex jissaħħu l-politiki 

pubbliċi bbażati fuq evalwazzjoni ex ante. L-

għanijiet huma: I) it-tisħiħ tar-reġim tal-Istitut 

Nazzjonali ta’ Evalwazzjoni attwali (Instituto 

de Evaluación de Políticas Públicas) biex 

jingħata indipendenza organizzattiva u 

funzjonali; II) jipprovdi lill-Istitut bil-kapaċità 

u l-mezzi biex jeżerċita l-funzjonijiet tiegħu; 

III) inkluż il-prinċipju ta’ evalwazzjoni ex 

ante sistematika tal-politiki; u iv) il-

preservazzjoni tal-mandat ta’ korpi u aġenziji 

oħra, inkluż l-AIReF. 

147 C11.R1 M Dħul fis-seħħ tar-

riforma tal-Liġi 

7/1985 dwar ir-

reġimi 

amministrattivi 

lokali u l-emenda 

tad-Digriet Reġju 

1690/1986, tal-11 

ta’ Lulju, li 

japprova r-

Regolament dwar 

il-Popolazzjoni u 

d-Dimarkazzjoni 

Territorjali tal-

Entitajiet Lokali 

Dispożizzjoni 

fil-liġi u d-

digriet irjali li 

jimplimentaw 

ir-riformi li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ 

tagħhom  

      Q4 2022 Id-dħul fis-seħħ tal-emenda tal-Liġi 7/1985 li 

tirregola r-reġimi amministrattivi lokali u tal-

emenda tad-Digriet Reġju 1690/1986, tal-11 

ta’ Lulju, li tapprova r-Regolament dwar il-

Popolazzjoni u d-Dimarkazzjoni Territorjali 

tal-Entitajiet Lokali. L-emenda tal-Liġi 

7/1985 li tirregola r-reġimi amministrattivi 

lokali għandha tikkontribwixxi għal: I) l-

aċċellerazzjoni u t-twessigħ tal-użu tas-

servizzi pubbliċi lokali, inkluż permezz ta’ 

mezzi diġitali bħall-apps, u ii) l-appoġġ għal 

bliet żgħar fil-forniment tagħhom ta’ servizzi 

pubbliċi. L-emenda tad-Digriet Reġju 

1690/1986, ta’ Lulju 11, li tapprova r-

Regolament dwar il-Popolazzjoni u d-

Dimarkazzjoni Territorjali tal-Entitajiet Lokali 

għandha taġġorna u ttejjeb iċ-ċensiment 

muniċipali tal-abitanti ġestit mill-

muniċipalitajiet. Ir-riformi għandhom ikunu 
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i  
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akkumpanjati minn valutazzjoni tal-impatt, 

inklużi aspetti ta’ sostenibbiltà fiskali. 

148 C11.R1 M Dħul fis-seħħ ta’ 

miżuri regolatorji 

relatati mas-

servizz ċivili tal-

Amministrazzjoni 

tal-Istat 

Dispożizzjoni 

fid-digriet (i) 

irjali — liġi u 

ordni (jiet) 

ministerjali li 

jimplimentaw l-

elementi tar-

riforma li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ 

tagħhom 

      Q4 2022 Id-dħul fis-seħħ ta’ miżuri regolatorji relatati 

mas-servizz ċivili tal-Amministrazzjoni tal-

Istat. Il-miżuri għandhom isaħħu l-kapaċità 

tal-amministrazzjoni li tattira u żżomm it-

talent meħtieġ biex twettaq il-kompiti attwali 

tagħha, inkluż fl-oqsma tal-informazzjoni u 

tat-telekomunikazzjoni. Il-miżuri għandhom 

jinkludu l-elementi li ġejjin: I) ir-

rivitalizzazzjoni tal-istrumenti għall-ippjanar, 

l-organizzazzjoni u l-ġestjoni tar-riżorsi 

umani; II) il-garanzija tal-effettività tal-

prinċipji tal-ugwaljanza, il-mertu u l-kapaċità 

fl-aċċess, kif ukoll it-trasparenza u l-aġilità 

tal-proċessi tal-għażla; III) ir-

regolamentazzjoni tal-valutazzjoni u l-

prestazzjoni skont qafas ibbażat fuq il-

kompetenza, inkluż għal reklutaġġ ġdid; u iv) 

l-aċċess għal pożizzjonijiet ta’ uffiċjali għolja 

taċ-ċivil (jiġifieri, subdirettorati ġenerali u 

pożizzjonijiet simili) abbażi tal-mertu u l-

kompetizzjoni. Il-miżuri regolatorji 

għandhom jieħdu l-forma ta’ digriet 

amministrattiv għall-elementi ii) u iii); u ta’ 

ordni (jiet) ministerjali għall-elementi i) u iv). 

149 C11.R1 M Statuti tal-korp 

pubbliku ta’ 

evalwazzjoni l-

ġdid 

Dispożizzjoni 

fid-digriet irjali 

li tindika d-dħul 

fis-seħħ tal-att 

legali 

      Q3 2023 Id-dħul fis-seħħ ta’ att legali li japprova l-

Istatuti tal-Aġenzija Nazzjonali għall-

Evalwazzjoni tal-politiki pubbliċi. 
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150 C11.R1 T Stabbilizzazzjoni 

tal-impjiegi 

pubbliċi 

 Għadd 0 300 000 Q4 2024 Pubblikazzjoni fil-ġurnal uffiċjali tar-

riżoluzzjonijiet tal-proċeduri ta’ reklutaġġ 

biex jiġi stabbilizzat l-impjieg pubbliku għal 

terminu fiss (Procesos de Estabilización de 

empleo temporal) li jkopru 300 000 individwu 

li rnexxew. 

432 C11.R1 M Dħul fis-seħħ ta’ 

miżuri biex 

tittejjeb l-

implimentazzjoni 

tal-politiki 

pubbliċi fl-oqsma 

tal-ġustizzja u l-

ġlieda kontra l-

korruzzjoni 

Dispożizzjoni 

fil-liġi li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

tal-liġi  

   Q2 2026 a) Id-dħul fis-seħħ ta’ leġiżlazzjoni li 

tirregola r-relazzjonijiet bejn il-

lobbisti (inklużi NGOs, gruppi ta’ 

riflessjoni, assoċjazzjonijiet tan-

negozju u trade unions — ħlief fl-

eżerċizzju tal-funzjonijiet 

kostituzzjonali tagħhom — 

assoċjazzjonijiet bi skop ta’ qligħ u 

mingħajr skop ta’ qligħ, 

organizzazzjonijiet tan-negozju, u 

avukati meta l-għan tagħhom ikun li 

jinfluwenzaw il-politika aktar milli 

jipprovdu assistenza legali) u s-

settur pubbliku. Il-leġiżlazzjoni 

għandha tistabbilixxi reġistru 

pubbliku u obbligatorju ta’ gruppi 

ta’ interess li għandu jiġi 

mmonitorjat minn korp indipendenti 

b’setgħat superviżorji u ta’ 

sanzjonar. Il-liġi għandha 

tippromwovi miżuri biex ir-reġistru 

l-ġdid jiġi interkonness mar-reġistri 

reġjonali eżistenti tal-gruppi ta’ 

interess. 

b) Dħul fis-seħħ ta’ att legali li 

japprova l-Istatut il-ġdid tal-Kunsill 
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għat-Trasparenza u l-Governanza 

Tajba (CTBG)  

c) Dħul fis-seħħ ta’ leġiżlazzjoni li 

tistabbilixxi: (I) perjodu 

obbligatorju ta’ preklużjoni qabel 

ma l-imħallfin jew il-maġistrati li 

jirritornaw minn ċerti karigi 

pubbliċi maħtura u eletti jkunu 

jistgħu jerġgħu jibdew il-

funzjonijiet ġudizzjarji; (II) perjodu 

ta’ ineliġibbiltà għall-ħatra bħala 

Prosekutur Ġenerali għal dawk li 

kellhom ċerti karigi pubbliċi jew 

karigi pubbliċi eletti; u (iii) 

projbizzjoni għall-Prosekutur 

Ġenerali u l-membri tal-Uffiċċju tal-

Prosekutur milli jipparteċipaw 

f’kawżi kull meta xi waħda mir-

raġunijiet għal rikuża stabbiliti bil-

liġi għall-imħallfin tapplika 

għalihom. 

433 C11.R1 M Aġġornament tal-

Qafas tas-Sigurtà 

Nazzjonali 

Dispożizzjoni 

fid-digriet irjali 

li tindika d-dħul 

fis-seħħ tiegħu 

   Q2 2023 Dħul fis-seħħ ta’ digriet irjali li jaġġorna l-

Qafas tas-Sigurtà Nazzjonali. Id-digriet irjali 

għandu: I) taġġusta r-rekwiżiti tal-Qafas tas-

Sigurtà Nazzjonali għar-realtà ta’ ċerti gruppi 

jew tipi ta’ sistemi, filwaqt li tintroduċi l-

kunċett ta’ “profil ta’ konformità speċifiku”; 

II) tallinja l-Qafas tas-Sigurtà Nazzjonali mal-

qafas regolatorju u l-kuntest strateġiku biex 

tiggarantixxi s-sigurtà fl-amministrazzjoni 

pubblika diġitali, f’konformità mal-Istrateġija 

Nazzjonali taċ-Ċibersigurtà 2019 u l-Pjan 

Nazzjonali taċ-Ċibersigurtà; u iii) tiffaċilita 

rispons aħjar għax-xejriet taċ-ċibersigurtà, 
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tnaqqas il-vulnerabbiltajiet u tippromwovi 

viġilanza kontinwa billi tirrieżamina l-

prinċipji bażiċi, ir-rekwiżiti minimi u l-miżuri 

ta’ sigurtà. 

151 C11.R2 M Dħul fis-seħħ tal-

Liġi 3/2020 dwar 

miżuri proċedurali 

u organizzattivi 

fil-qasam tal-

Ġustizzja 

Dispożizzjoni 

fil-liġi li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

tal-liġi 

      Q3 2020 Id-dħul fis-seħħ tal-Liġi 3/2020 tat-18 ta’ 

Settembru dwar miżuri proċedurali u 

organizzattivi biex jiġi indirizzat il-COVID-

19 fil-qasam tal-Amministrazzjoni tal-

Ġustizzja. 

152 C11.R2 M Dħul fis-seħħ tad-

Digriet-Liġi Rjali 

li jtejjeb l-

effiċjenza tal-

proċeduri 

ġudizzjarji u d-

Digriet-Liġi Rjali 

dwar l-effiċjenza 

diġitali 

Dispożizzjoni 

(jiet) fil-liġi/i li 

tindika/jindikaw 

id-dħul fis-seħħ 

tagħhom  

      Q4 2022 Id-dħul fis-seħħ tad-Digriet Amministrattiv 

Reġju li jtejjeb l-effiċjenza tal-proċeduri fis-

sistema tal-ġustizzja nazzjonali u d-Digriet 

Amministrattiv Reġju dwar l-effiċjenza 

diġitali, li għandu: (I) isir użu aktar intensiv 

tat-teknoloġija biex jiġi pprovdut servizz 

pubbliku effiċjenti u ta’ kwalità għolja; (II) 

tintroduċi riformi fil-liġijiet proċedurali biex 

iżżid il-ħeffa tal-proċeduri fil-ġuriżdizzjonijiet 

amministrattivi u soċjali; u (iiii) jiġu emendati 

l-proċessi tal-appell (“procesos de casación”) 

biex jiġi evitat dewmien bla bżonn. 

434 C11.R2 M Dħul fis-seħħ tal-

Liġi dwar l-

effiċjenza 

organizzazzjonali 

u proċedurali 

Dispożizzjoni 

fil-liġi li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

tagħha 

   Q2 2023 Id-dħul fis-seħħ tal-Liġi dwar l-Effiċjenza 

Organizzattiva u Proċedurali biex tiġi 

emendata l-organizzazzjoni tal-mappa 

ġudizzjarja f’konformità mad-deskrizzjoni tal-

miżura u biex tkompli tittejjeb l-effiċjenza 

proċedurali tas-sistema ġudizzjarja billi: (I) l-

introduzzjoni ta’ riformi fil-liġijiet proċedurali 

biex tiżdied il-veloċità tal-proċeduri fil-

ġuriżdizzjonijiet li mhumiex koperti mill-

Objettiv Intermedju 152 (ii) l-introduzzjoni ta’ 
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mezzi alternattivi għas-soluzzjoni tat-tilwim; 

(III) l-introduzzjoni ta’ riformi fil-liġijiet 

proċedurali li għandhom isolvu t-tilwim qabel 

ma jilħqu l-qrati; (IV) il-kisba ulterjuri ta’ 

ġestjoni aktar effiċjenti u rispons aktar rapidu 

għat-talbiet taċ-ċittadini u tal-kumpaniji; u (v) 

b’mod ġenerali, il-kisba ta’ Amministrazzjoni 

tal-Ġustizzja aktar aġli, effiċjenti, favur iċ-

ċittadini, sostenibbli u trasparenti. 

435 C11.R2 M Dħul fis-seħħ tal-

Liġi dwar id-Dritt 

għad-Difiża 

Dispożizzjoni 

fil-liġi li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

tagħha 

   Q2 2023 Id-dħul fis-seħħ tal-Liġi dwar id-dritt għad-

difiża biex jiġi żviluppat u msaħħaħ id-dritt 

fundamentali għal proċess ġust. 

153 C11.R3 M Dħul fis-seħħ tad-

Digriet Reġju 

937/2020 dwar ir-

regolament tal-

Caja General de 

Depósitos 

Dispożizzjoni 

fid-digriet li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ tad-

digriet 

      Q4 2020 Id-dħul fis-seħħ tad-Digriet Reġju 937/2020 

tas-27 ta’ Ottubru li japprova r-Regolament 

tal-Caja General de Depósitos biex tiġi 

implimentata l-ġestjoni diġitali tal-garanziji u 

d-depożiti mressqa lill-Caja, filwaqt li tiġi 

eliminata d-dokumentazzjoni fiżika. Id-digriet 

Irjali għandu jaġġorna l-proċedura għall-

kostituzzjoni, il-kanċellazzjoni u l-infurzar 

tal-garanziji u l-pagamenti fi flus kontanti 

ddepożitati fil-Caja. Għandha tippromwovi 

wkoll l-implimentazzjoni ta’ proċeduri 

elettroniċi f’Caja, billi tiddefinixxi r-regoli u 

l-mezzi għas-sottomissjoni ta’ dokumenti 

elettroniċi, u tipprovdi l-qafas legali meħtieġ 

għad-diġitalizzazzjoni tal-proċedura. 

154 C11.R3 M Dħul fis-seħħ tad-

Digriet Reġju li 

japprova r-

Regolament li 

Dispożizzjoni 

fid-digriet irjali 

li tindika d-dħul 

      Q1 2021 Id-dħul fis-seħħ tad-Digriet Reġju li japprova 

r-Regolament li jimplimenta l-Liġi 22/2015 

tal-20 ta’ Lulju 2015 dwar l-Awditjar tal-

Kontijiet. Din ir-riforma għandu jkollha l-
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jimplimenta l-Liġi 

22/2015 tal-20 ta’ 

Lulju dwar l-

awditi tal-kontijiet 

fis-seħħ tad-

digriet irjali 

objettiv li tipprovdi l-qafas legali għall-attività 

tal-awditjar b’ċertezza legali ogħla sabiex 

tinkiseb kwalità adegwata tal-attività tal-

awditjar. L-awdituri, id-ditti tal-awditjar u s-

suġġetti kollha affettwati minn dan ir-

Regolament, għalhekk jingħataw garanzija u 

sigurtà ogħla meta jinterpretaw u japplikaw 

id-dispożizzjonijiet inklużi fil-Liġi dwar l-

Awditjar, u fl-istess ħin jirriżultaw fi twettiq 

aħjar tal-awditi kif ukoll fit-twettiq tal-obbligi 

inklużi fil-leġiżlazzjoni. 

437 C11.R3 M Pubblikazzjoni tar-

Rapport Biennali 

dwar ir-Riskju tat-

Tibdil fil-Klima 

għas-Sistema 

Finanzjarja u l-

ħolqien tal-Kunsill 

tal-Finanzi 

Sostenibbli 

Pubblikazzjoni 

tar-rapport u l-

pjan ta’ azzjoni 

għall-Kunsill 

   Q2 2023 L-awtoritajiet għandhom jippubblikaw Green 

Book għall-promozzjoni ta’ finanzi 

sostenibbli. Barra minn hekk, għandhom 

jitlestew iż-żewġ miżuri li ġejjin: I) il-

pubblikazzjoni fuq is-sit web tal-Bord tal-

Awtorità Makroprudenzjali għall-Istabbiltà 

Finanzjarja (AMCESFI) tal-ewwel edizzjoni 

tar-Rapport Biennali dwar ir-Riskji tat-Tibdil 

fil-Klima għas-Sistema Finanzjarja, 

f’konformità mal-Artikolu 33 tal-Liġi 7/2021 

tal-20 ta’ Mejju dwar it-tibdil fil-klima u t-

tranżizzjoni tal-enerġija; u ii) il-ħolqien u d-

dħul fis-seħħ ta’ Kunsill tal-Finanzi 

Sostenibbli (inklużi rappreżentanti mill-

amministrazzjoni pubblika, mis-superviżuri 

finanzjarji u mis-settur privat) bħala forum 

għall-promozzjoni tal-kollaborazzjoni 

pubblika-privata fil-qasam tal-finanzi 

sostenibbli. Fl-ewwel laqgħa tiegħu, il-Kunsill 

għandu japprova pjan ta’ azzjoni, bi skeda ta’ 

żmien u riżultati fil-mira. 
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155 C11.R4 M Dħul fis-seħħ tal-

ordni ministerjali 

li tistabbilixxi l-

Uffiċċju 

Nazzjonali tal-

Evalwazzjoni 

Dispożizzjoni 

fl-ordni 

ministerjali li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ tal-

ordni 

      Q4 2021 Id-dħul fis-seħħ tal-ordni ministerjali li 

tistabbilixxi l-Uffiċċju Nazzjonali ta’ 

Evalwazzjoni (Oficina Nacional de 

Evaluación) fi ħdan l-Uffiċċju Indipendenti 

għar-Regolamentazzjoni u s-Superviżjoni tal-

Akkwist Pubbliku (OIReScon). F’konformità 

mal-Artikolu 333 tal-Liġi 9/2017 dwar l-

Akkwist Pubbliku, dan l-Uffiċċju għandu 

jivvaluta s-sostenibbiltà finanzjarja tal-

kuntratti ta’ konċessjoni, kif definit fl-Artikoli 

14 u 15 tal-Liġi 9/2017 dwar l-Akkwist 

Pubbliku. Id-digriet ministerjali jagħti lill-

Uffiċċju l-kapaċità u l-mezzi sabiex jeżerċita 

l-funzjonijiet tiegħu. 

156 C11.R4 M Strateġija 

Nazzjonali tal-

Akkwist 

Adozzjoni mill-

Uffiċċju 

Indipendenti 

għar-

Regolamentazzj

oni u s-

Superviżjoni 

tal-Akkwist 

Pubbliku tal-

Istrateġija 

Nazzjonali tal-

Akkwist 

      Q4 2022 F’konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fl-

Artikolu 334 tal-Ley 9/2017, l-Istrateġija 

Nazzjonali tal-Akkwist għandu jkollha l-

objettivi li ttejjeb l-effiċjenza u s-sostenibbiltà 

tal-akkwist pubbliku. L-istrateġija għandha 

tinkludi l-elementi li ġejjin: (I) il-promozzjoni 

tal-Akkwist pubbliku strateġiku; (II) il-

professjonalizzazzjoni; (III) l-iffaċilitar tal-

aċċess tal-SMEs għall-akkwist pubbliku; (IV) 

it-titjib tad-data disponibbli; (V) it-trawwim 

tal-effiċjenza fl-akkwist pubbliku; (VI) 

Trasformazzjoni diġitali sħiħa tal-akkwist 

pubbliku; (VII) it-tisħiħ taċ-ċertezza legali; 

(VIII) it-titjib tas-superviżjoni u l-kontroll tal-

akkwist pubbliku, inkluża l-prevenzjoni tal-

korruzzjoni abbażi ta’ mappa tar-riskji 

identifikati. 

157 C11.R5 M Dħul fis-seħħ tad-

Digriet 

Dispożizzjoni 

fid-digriet irjali 

      Q1 2021 Id-dħul fis-seħħ tad-Digriet Amministrattiv 

Reġju 36/2020 tat-30 ta’ Diċembru li japprova 
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Amministrattiv 

Reġju 36/2020 

dwar l-

implimentazzjoni 

tal-Pjan għall-

Irkupru, it-

Trasformazzjoni u 

r-Reżiljenza 

li tindika d-dħul 

fis-seħħ tad-

digriet irjali 

miżuri urġenti għall-modernizzazzjoni tal-

amministrazzjoni pubblika u għall-

implimentazzjoni tal-pjan Spanjol għall-

irkupru u r-reżiljenza, li jagħti lill-

amministrazzjonijiet pubbliċi fi Spanja l-

mezzi, inklużi strumenti legali, biex 

jimplimentaw il-pjan għall-irkupru u r-

reżiljenza, fil-ħin u f’konformità mad-dritt tal-

UE, inkluż ir-Regolament RRF. Id-digriet 

Amministrattiv Irjali għandu jintroduċi 

riformi regolatorji li jħaffu l-implimentazzjoni 

tal-proġetti u jippermettu effiċjenza akbar fl-

infiq pubbliku, filwaqt li jżomm f’kull ħin il-

garanziji u l-kontrolli meħtieġa mill-qafas 

regolatorju tal-UE. 

158 C11.R5 M Il-ħolqien ta’ korpi 

ġodda fi ħdan il-

gvern ċentrali biex 

isegwu l-

implimentazzjoni, 

il-kontroll u l-

awditjar tal-Pjan 

Pubblikazzjoni 

fil-ĠU 

      Q2 2021 Il-ħolqien tas-Segretarju Ġenerali tal-Fondi 

Ewropej (Secretaría General de Fondos 

Europeos) u diviżjonijiet ġodda fl-Uffiċċju 

tal-Informatika tal-Baġit (Oficina de 

Informática Presupuestaria) u fl-Uffiċċju 

Nazzjonali tal-Awditjar (Oficina Nacional de 

Auditoría) tal-Kontrollur Ġenerali tal-

Amministrazzjoni tal-Istat (Intervención 

General de la Administración del Estado), 

biex titrawwem kultura amministrattiva ta’ 

ppjanar u kontroll ibbażata fuq il-prestazzjoni 

fit-tul permezz tal-esperjenza fil-ġestjoni u l-

kontroll tal-Pjan u f’konformità mad-

dispożizzjonijiet tad-Digriet Reġju 1182/2020. 

159 C11.R5 M Ordni li 

tiddefinixxi l-

proċeduri u l-

format tal-

Dispożizzjoni 

fl-ordni li 

tindika d-dħul 

      Q3 2021 Dħul fis-seħħ tal-Ordni li tiddefinixxi l-

proċeduri u l-format tal-informazzjoni li 
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informazzjoni li 

għandha tiġi 

kondiviża għall-

monitoraġġ tal-

RRP u l-

eżekuzzjoni 

kontabilistika tan-

nefqa 

fis-seħħ tal-

Ordni 

għandha tiġi kondiviża għall-monitoraġġ tal-

RRP u l-eżekuzzjoni kontabilistika tan-nefqa. 

160 C11.I1 M Interkonnessjoni 

tal-pjattaformi 

nazzjonali tal-

akkwist pubbliku 

Sett ta’ fajls tad-

data aċċessibbli 

għall-pubbliku 

u ġġenerati 

awtomatikamen

t mill-

pjattaforma tal-

akkwist 

pubbliku 

għandu jkun 

disponibbli, li 

jippermetti l-

irkupru ta’ 

kampijiet tad-

data kemm 

miftuħa kif 

ukoll aggregati 

      Q2 2023 Interkonnessjoni ulterjuri (skambju ta’ data) 

bejn il-pjattaformi eżistenti kollha tal-akkwist 

pubbliku (gvern ċentrali u reġjonali): mill-

inqas 142 qasam ta’ data miftuħa u 52 qasam 

ta’ data aggregata fil-pjattaforma tal-gvern 

ċentrali.  
Linja bażi: L-għadd ta’ kampijiet tad-data 

miftuħa fil-pjattaforma tal-gvern ċentrali 

f’Jannar 2021: 119  
L-għadd ta’ kampijiet tad-data aggregati fil-

pjattaforma tal-gvern ċentrali f’Jannar 2021: 

42 

L-oqsma tad-data aggregata u miftuħa 

għandhom jiġu definiti esklużivament bħala 

dawk li għalihom seħħ skambju ta’ data 

f’Jannar 2021 (linja bażi) u f’Jannar 2025 

(mira). 

162 C11.I1 M Trasformazzjoni 

diġitali tal-

Amministrazzjoni 

Pubblika Ċentrali 

Ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijiet 

ta’ konformità 

jew ekwivalenti 

li jiċċertifikaw 

li l-kuntratti 

      Q4 2025 Konferma mill-amministrazzjoni li twettqu 

kuntratti (inklużi emendi), jew il-partijiet 

korrispondenti tagħhom, relatati mat-

trasformazzjoni diġitali tal-Amministrazzjoni 

Pubblika Ċentrali, għal ammont totali ta’ EUR 

737 881 472. 
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(jew partijiet 

minnhom) ġew 

eżegwiti 

Il-kuntratti għandhom ikopru l-oqsma li 

ġejjin: 1. Amministrazzjoni orjentata lejn iċ-

ċittadini, 2. Operazzjonijiet intelliġenti, 3. 

Gvern tad-data, 4. L-infrastrutturi diġitali, u 5. 

Iċ-ċibersigurtà (inkluż l-istabbiliment taċ-

Ċentru tal-Operazzjonijiet taċ-Ċibersigurtà). 

163 C11.I2 M Żvilupp ulterjuri 

tas-sistemi ta’ 

informazzjoni 

dwar is-saħħa 

Notifika 

uffiċjali tat-

tlestija tax-

xogħol 

      Q2 2023 L-amministrazzjoni ċentrali għandha tkompli 

tiżviluppa l-funzjonalitajiet tal-

applikazzjonijiet ewlenin u tas-sistemi ta’ 

informazzjoni dwar is-saħħa li ġejjin: 1) 

“Historia Clínica Digital del Sistema 

Nacional de Salud” (HCDSNS); 2) “receta 

Electrónica” (RESNS); u 3) “Registro de 

Profesionales Sanitarios (REPS)”. 

164 C11.I2 T Proċedimenti 

ġudizzjarji li 

għandhom 

jitwettqu b’mod 

elettroniku 

  Għadd  0 2 839 Q4 2022 Mill-inqas 2 839 korp ġudizzjarju addizzjonali 

għandu jkollhom l-infrastruttura meħtieġa 

biex jippermettu l-possibbiltà li mill-inqas 

30 % tal-proċedimenti jsiru b’mod 

elettroniku. Dan jinvolvi t-twettiq ta’ 

azzjonijiet ġudizzjarji telematiċi fil-korpi 

ġurisdizzjonali differenti b’ċertezza legali 

sħiħa. Sabiex jintlaħaq dan l-objettiv, il-

parteċipanti kollha jridu jkunu jistgħu 

jaċċessaw l-awli tal-qorti permezz ta’ 

vidjokonferenza. Barra minn hekk, għandu 

jippermetti l-ħolqien ta’ awli tal-qorti 

kompletament virtwali, li l-parteċipanti kollha 

jistgħu jaċċessaw permezz ta’ 

vidjokonferenza. Għandha tinħoloq 

pjattaforma ta’ immedjatezza biex jiġu 

stabbiliti mudelli ġodda għal relazzjonijiet u 

pproċessar mhux wiċċ imb wiċċ. Dan għandu 

jtejjeb l-aċċess mill-bogħod miċ-ċittadini 
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għas-servizzi pprovduti mill-amministrazzjoni 

pubblika. 

166 C11.I2 M Id-

diġitalizzazzjoni 

tal-

Amministrazzjoni 

Pubblika Ċentrali 

(esklużi dawk 

koperti mill-

istadju importanti 

163 u l-mira 164) 

Ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijiet 

ta’ konformità 

jew ekwivalenti 

li jiċċertifikaw 

li l-kuntratti 

(jew partijiet 

minnhom) ġew 

eżegwiti.  

      Q4 2025 Konferma mill-amministrazzjoni li twettqu 

kuntratti (inklużi emendi), jew il-partijiet 

korrispondenti tagħhom, relatati mad-

diġitalizzazzjoni tal-amministrazzjoni 

pubblika ċentrali jew tas-settur pubbliku 

istituzzjonali jew ma’ taħriġ jew azzjonijiet 

oħra li jappoġġaw l-amministrazzjoni 

pubblika ċentrali jew is-settur pubbliku 

istituzzjonali dwar id-diġitalizzazzjoni tagħha, 

għal ammont totali ta’ EUR 1 078 000 000.   

Dawn għandhom jeskludu dawk il-kuntratti li 

jkunu tqiesu għall-ilħuq tal-istadju importanti 

163 u l-mira 164. 

167 C11.I3 M Id-

diġitalizzazzjoni 

tal-entitajiet 

reġjonali u lokali 

Il-Ministeru tal-

Politika 

Territorjali u s-

Servizz Ċivili 

jipprovdi 

ċertifikat 

iffirmat li 

jikkonferma li l-

mira ntlaħqet 

      Q2 2023 Il-Komunitajiet awtonomi u l-gvernijiet lokali 

lestew proġetti fi ħdan il-linji strateġiċi li 

ġejjin tal-Istrateġija Diġitali 2025, il-Pjan ta’ 

Diġitalizzazzjoni għall-Amministrazzjonijiet 

Pubbliċi, u l-bqija tal-azzjoni ta’ 

modernizzazzjoni ppjanata għas-Settur 

Pubbliku: I) amministrazzjoni orjentata lejn 

iċ-ċittadini; II) operazzjonijiet intelliġenti; III) 

gvern ta’ data; IV) l-infrastrutturi diġitali, u v) 

iċ-Ċibersigurtà. B’mod speċjali: a) Kull 

Komunità Awtonoma lestiet mill-inqas proġett 

wieħed f’waħda mill-ħames linji strateġiċi 

msemmija hawn fuq; b) 60 % tal-proċeduri 

diġitali analizzati fir-rapport tas-CAE tal-

amministrazzjonijiet reġjonali (Comunidades 
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Autónomas) jippermettu l-użu tagħhom 

permezz tal-mowbajl (Kurrent: 48 %).  

169 C11.I3 M It-trasformazzjoni 

diġitali tal-

amministrazzjoniji

et pubbliċi 

reġjonali u lokali, 

kif ukoll il-

Ministeru tat-

Trasformazzjoni 

Diġitali u s-

Servizz Pubbliku 
u l-Ministeru 

għall-Politika 

Territorjali u l-

Memorja 

Demokratika 

Rapporti ta’ 

verifika u 

ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijiet 

ta’ konformità 

jew ekwivalenti 

li jiċċertifikaw 

li l-kuntratti 

(jew partijiet 

minnhom) ġew 

eżegwiti 

      Q2 2026  Fil-qasam tad-diġitalizzazzjoni tal-

amministrazzjonijiet pubbliċi reġjonali u 

lokali, kif ukoll il-Ministeru għat-

Trasformazzjoni Diġitali u s-Servizz Pubbliku 

u l-Ministeru għall-Politika Territorjali u l-

Memorja Demokratika, għal ammont 

kumulattiv totali ta’ EUR 693 420 000:  

- Konferma mill-amministrazzjoni 

jew minn entità pubblika li l-

kuntratti (inklużi l-emendi), jew il-

partijiet korrispondenti tagħhom, 

ikunu twettqu. Il-kontribuzzjoni lejn 

l-ammont kumulattiv totali għandha 

tkun l-ammont imwettaq kif definit 

fiċ-ċertifikati ta’ aċċettazzjoni, id-

dikjarazzjonijiet ta’ konformità, iċ-

ċertifikati ta’ pagament jew 

dokumenti ekwivalenti.  

- Verifika mill-amministrazzjoni jew 

minn entità pubblika tal-

ġustifikazzjoni dokumentarja għall-

pagamenti tal-għotjiet. Il-

kontribuzzjoni lejn l-ammont 

kumulattiv totali għandha tkun l-

ammont li għandu jiġi ssussidjat 

f’dik il-verifika. 

Dawn għandhom jeskludu dawk il-kuntratti u 

l-għotjiet li jkunu tqiesu għall-issodisfar tal-

istadji importanti 167 u 438. 
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438 C11.I3 M Proġetti pilota 

implimentati taħt 

il-Pjan għall-Kura 

Diġitali Personali 

Link għall-

pubblikazzjoni 

tar-rapport fuq 

is-sit web tad-

Dipartiment tas-

Saħħa 

   Q2 2026 Għandu jiġi ppubblikat rapport fuq is-sit web 

tad-Dipartiment tas-Saħħa dwar 17 proġett 

pilota taħt il-Pjan għall-Kura Diġitali 

Personali. Ir-rapport għandu jinkludi: a) 

deskrizzjoni tal-proġetti pilota, b) deskrizzjoni 

ta’ kwalunkwe prattika tajba jew qasam ta’ 

titjib identifikat f’kull proġett pilota, u c) 

rakkomandazzjonijiet ta’ politika. 

170 C11.I4 T Skrappjar u xiri ta’ 

vetturi 

  Għadd 0 5 500 Q4 2024 (I) Ċertifikati ta’ skrappjar ta’ 5 500 vettura 

bbażati fuq il-fjuwils fossili maħruġa (ii) 

Konferma mill-amministrazzjoni li nxtraw 5 

500 vettura b’emissjonijiet żero jew baxxi ta’ 

CO2 (BEV, REEV, PHEV, FCEV). 

172 C11.I4 T Tnaqqis fil-

konsum tal-

enerġija primarja 

mhux rinnovabbli 

fil-bini rreġistrat 

fl-Uffiċċju 

Ċentrali tal-

Informazzjoni 

għall-Assi tal-

Inventarju tal-Istat 

(cibi) 

  Numru (m 

2) 

0 1 050 000 Q2 2026 Ċertifikati tar-rendiment fl-użu tal-enerġija 

f’bini rreġistrat fl-Uffiċċju Ċentrali tal-

Informazzjoni għall-Assi tal-Inventarju tal-

Istat (cibi), b’wiċċ abitabbli kumulattiv ta’ 

1 050 000 m 2, li juri bħala medja tnaqqis ta’ 

30 % fil-konsum tal-enerġija primarja mhux 

rinnovabbli, ponderat b’wiċċ abitabbli kif 

indikat fiċ-ċertifikat tar-rendiment fl-użu tal-

enerġija. 

439 C11.I4 M L-installazzjoni ta’ 

sistemi 

fotovoltajċi solari, 

l-installazzjoni ta’ 

punti tal-iċċarġjar 

għall-vetturi 

elettriċi u l-

implimentazzjoni 

Ċertifikati ta’ 

xogħol finali, 

jew ċertifikati 

ta’ 

aċċettazzjoni, 

ċertifikati ta’ 

tlestija tax-

xogħlijiet, 

   Q2 2026 Fil-qasam tal-installazzjoni ta’ sistemi 

fotovoltajċi solari, l-installazzjoni ta’ punti tal-

iċċarġjar għall-vetturi elettriċi u l-

implimentazzjoni ta’ miżuri oħra għall-

iffrankar tal-enerġija, għal ammont kumulattiv 

totali ta’ EUR 80 000 000, ikkuntrattati mill-

amministrazzjoni pubblika ċentrali jew mill-

entitajiet pubbliċi: 
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ta’ miżuri oħra 

biex jittejjeb l-

iffrankar tal-

enerġija 

kkuntrattati mill-

amministrazzjoni 

pubblika ċentrali 

jew mill-entitajiet 

pubbliċi 

dikjarazzjonijiet 

ta’ konformità 

jew ekwivalenti 

li jiċċertifikaw 

li l-kuntratti 

(jew partijiet 

minnhom) 

twettqu 

• Konferma mill-amministrazzjoni jew 

minn entità pubblika, li jkunu twettqu 

kuntratti jew ftehimiet (inkluża 

kwalunkwe emenda), jew partijiet 

korrispondenti tagħhom; jew  

• Ċertifikati tat-tlestija tax-xogħlijiet 

(certificado final de obra) iffirmati mill-

maniġer tas-sit (direttur de obra) 

Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv 

totali għandha tkun l-ammont imwettaq kif 

definit fiċ-ċertifikati ta’ aċċettazzjoni, fiċ-

ċertifikati ta’ tlestija tax-xogħlijiet, fid-

dikjarazzjonijiet ta’ konformità, fiċ-ċertifikati 

ta’ pagament, jew f’dokumenti ekwivalenti. 

173 C11.I5 M Sistema ta’ 

Informazzjoni 

Integrata tal-

Faċilità għall-

Irkupru u r-

Reżiljenza 

Ir-rapport ta’ 

verifika 

      Q3 2021 L-implimentazzjoni ta’ sistema li għandha 

tippermetti (a) li jittella’ l-pjan għall-irkupru u 

r-reżiljenza u l-informazzjoni dwar l-

implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-kisba tal-

istadji importanti u l-miri; (b) għat-tħejjija 

tad-dikjarazzjonijiet ta’ ġestjoni u s-sommarju 

tal-awditjar kif ukoll it-talbiet għall-pagament 

u (c) għall-ġbir u l-ħżin ta’ data dwar il-

benefiċjarji, il-kuntratturi, is-sottokuntratturi, 

u s-sidien benefiċjarji f’konformità mal-

Artikolu 22 tar-Regolament dwar il-Faċilità 

għall-Irkupru u r-Reżiljenza. Għandu jsir 

rapport tal-awditur dedikat dwar is-sistema 

użata. F’każ li r-rapport jidentifika 

kwalunkwe dgħufija, ir-rapport tal-awditur 

għandu jirrakkomanda azzjonijiet korrettivi. 

174 C11.I5 T Għodod u 

attivitajiet ġodda 

  Għadd 0 4 Q4 2022 Mill-inqas 2 maniġer tal-komunità impjegati 

sabiex tiżdied il-preżenza fuq il-media soċjali, 
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ta’ 

komunikazzjoni 

filwaqt li jissaħħaħ l-għadd ta’ parteċipanti u 

benefiċjarji potenzjali tal-Pjan biex isiru 

konxji tal-possibbiltajiet offruti mill-Pjan; u 2 

sit web huma operattivi biex jikkontribwixxu 

għall-massimizzazzjoni tal-assorbiment tar-

riżorsi. 

175 C11.I5 T Taħriġ dwar il-

Pjan għall-Irkupru 

u r-Reżiljenza 

  Għadd 0 3 150 Q4 2025 Pjattaforma ta’ taħriġ għandha tkun online. 

Ċertifikati ta’ parteċipazzjoni fit-taħriġ jew 

riżoluzzjoni uffiċjali li tiċċertifika l-

parteċipazzjoni fit-taħriġ maħruġa fir-rigward 

ta’ 3 150 parteċipant f’taħriġ dwar il-Pjan 

għall-Irkupru u r-Reżiljenza. Persuna li 

tipparteċipa f’diversi sessjonijiet ta’ taħriġ 

tingħadd separatament għal kull taħriġ li tkun 

ipparteċipat fih. 

175b C11.I6 M Kapaċitajiet ta’ 

ċibersigurtà tal-

Amministrazzjoni 

Pubblika  

Ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijiet 

ta’ konformità 

jew ekwivalenti 

li jiċċertifikaw 

li l-kuntratti 

(jew partijiet 

minnhom) ġew 

eżegwiti 

    Q2 2026 Konferma mill-amministrazzjoni li l-kuntratti 

(inkluża kwalunkwe emenda), jew il-partijiet 

korrispondenti tagħhom, twettqu, għal 

ammont totali ta’ EUR 850 000 000 biex 

jissaħħu l-kapaċitajiet taċ-ċibersigurtà 

tal-Amministrazzjoni Pubblika.  

Il-kuntratti għandhom ikopru wieħed jew 

aktar mill-oqsma li ġejjin: I) il-bini ta’ 

kapaċitajiet biex jirrispondu għat-theddid 

ċibernetiku; II) l-iżgurar tas-sigurtà u r-

reżiljenza tal-assi strateġiċi; III) jissaħħu l-

kapaċitajiet għall-investigazzjoni u l-

prosekuzzjoni taċ-ċiberkriminalità; IV) it-

tisħiħ taċ-ċibersigurtà għaċ-ċittadini u n-

negozji; V) it-tisħiħ tal-industrija taċ-
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ċibersigurtà; u vi) l-iżvilupp ta’ kultura taċ-

ċibersigurtà. 
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L. IL-KOMPONENT 12: IL-POLITIKA INDUSTRIJALI 

L-objettiv tal-Komponent 12 tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza huwa li jagħti spinta lill-

modernizzazzjoni u l-produttività tal-ekosistema tas-servizzi tal-industrija Spanjola permezz ta’ 

tħaddin aktar rapidu tat-tranżizzjoni diġitali u ekoloġika. 

Dan il-komponent tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza jikkontribwixxi biex tiġi indirizzata r-

Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2019, dwar il-promozzjoni tal-investimenti fl-

innovazzjoni u fl-effiċjenza enerġetika. Huwa allinjat ukoll mar-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-

Pajjiż 3 2020 (billi jippromwovi l-investiment pubbliku u privat u jrawwem it-tranżizzjoni 

ekoloġika). Il-komponent għandu jgħin ukoll biex tiġi indirizzata r-Rakkomandazzjoni Speċifika 

għall-Pajjiż 2 2019 dwar it-trawwim tal-kooperazzjoni bejn in-negozju u l-edukazzjoni għall-

forniment ta’ ħiliet rilevanti għas-suq tax-xogħol, u r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

1 2020 dwar it-tisħiħ tar-reżiljenza tas-sistema tas-saħħa. Il-komponent jikkontribwixxi wkoll biex 

tiġi indirizzata r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2022 dwar iż-żieda fir-rati ta’ riċiklaġġ 

biex jintlaħqu l-miri tal-UE u tiġi promossa l-ekonomija ċirkolari billi tissaħħaħ il-koordinazzjoni 

fost il-livelli kollha tal-gvern u jsir aktar investiment biex jiġu ssodisfati l-obbligi tal-ġbir separat tal-

iskart u tar-riċiklaġġ. Il-komponent jikkontribwixxi wkoll biex tiġi indirizzata r-Rakkomandazzjoni 

Speċifika għall-Pajjiż 3 2023 biex titnaqqas id-dipendenza fuq il-fjuwils fossili, jiġi aċċellerat l-użu 

tal-enerġija rinnovabbli u l-penetrazzjoni tal-elettromobbiltà. 

Wieħed mill-objettivi tal-miżuri inklużi fil-komponent huwa li tiġi ffaċilitata l-parteċipazzjoni minn 

ditti Spanjoli fi Proġett Importanti ta’ Interess Ewropew Komuni (IPCEI) ippjanat. 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

L.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma 2 (C12.R2) — Politika dwar l-iskart u spinta lill-ekonomija ċirkolari 

L-għan tal-miżura huwa li tippromwovi mudelli ta’ produzzjoni u konsum li jżommu l-prodotti, il-

materjali u r-riżorsi naturali fl-ekonomija għall-itwal żmien possibbli. Din ir-riforma tikkonsisti 

f’azzjonijiet leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi fil-qasam tal-politika dwar l-iskart u l-ekonomija 

ċirkolari. 

Investiment (C12.I1) — Spazji tad-data settorjali biex jiġu diġitalizzati s-setturi u l-azzjonijiet tar-R 

& Ż & I 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li trawwem id-diġitalizzazzjoni ta’ erba’ setturi. Dan jikkonsisti fl-

iżvilupp ta’ spazji tad-data u l-finanzjament ta’ azzjonijiet relatati mar-R & Ż & I. 

Investiment 2 (C12.I2) — Programm biex tingħata spinta lill-kompetittività u s-sostenibbiltà 

industrijali 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tippromwovi t-trasformazzjoni ta’ setturi strateġiċi li huma kruċjali 

għat-tranżizzjoni industrijali ta’ Spanja. Dan jikkonsisti fil-finanzjament ta’ proġetti fl-oqsma tal-
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effiċjenza enerġetika, is-sostenibbiltà u t-trasformazzjoni diġitali, fost l-oħrajn, inkluż fi tliet proġetti 

strateġiċi ewlenin (l-hekk imsejħa “PERTEs”). 

Investiment 3 (C12.I3) — Pjan biex tiġi appoġġata l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar l-iskart 

u l-promozzjoni tal-ekonomija ċirkolari 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li trawwem l-ekonomija ċirkolari fi Spanja. Dan jikkonsisti fil-

finalizzazzjoni ta’ proġetti ta’ għotja u t-twettiq ta’ kuntratti jew ftehimiet relatati mal-ekonomija 

ċirkolari, il-ġestjoni tal-iskart jew soluzzjonijiet diġitali għall-ġestjoni ambjentali. 

Investiment 4 (C12.I4) — It-tisħiħ tal-industrija tal-katina tal-valur tas-semikondutturi 

L-objettiv tal-miżura huwa li tipprovdi appoġġ lill-industrija tal-katina tal-valur tas-semikondutturi 

sabiex tissaħħaħ l-ekosistema nazzjonali tal-mikroelettronika u jiġi estiż l-impatt tal-parteċipazzjoni 

tal-kumpaniji Spanjoli fl-IPCEI dwar il-Mikroelettronika u t-Teknoloġiji tal-Komunikazzjoni (IPCEI 

ME-TC). Dan jikkonsisti f’finanzjament għall-parteċipazzjoni fl-IPCEI ME-TC u għall-iżvilupp ta’ 

proġetti fil-katina tal-valur tal-industrija tas-semikondutturi Spanjola fl-istadju tar-R & Ż & I. 

Investiment 5 (C12.I5) — Skema ta’ sussidju biex tappoġġa l-ekonomija ċirkolari 

Din il-miżura għandha tikkonsisti f’investiment pubbliku fi skema ta’ sussidju sabiex jiġi inċentivat 

l-investiment privat u tiġi appoġġata l-promozzjoni tal-ekonomija ċirkolari fil-livell tad-ditti, fi tliet 

setturi ewlenin għall-ekonomija Spanjola: it-tessuti u l-moda, il-plastik u t-tagħmir tal-enerġija 

rinnovabbli. L-iskema għandha topera billi tipprovdi inċentivi finanzjarji permezz tal-għoti ta’ 

għotjiet jew investimenti ta’ ekwità, inkluż kapital ta’ riskju u fondi ta’ ekwità, lis-settur privat. 

L-iskema għandha tiġi ġestita mill-Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) u 

Fundacion Biodiversidad bħala s-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni. Sabiex jiġi implimentat l-

investiment fl-iskema, il-gvern għandu jadotta strument legali wieħed jew aktar (fil-każ ta’ 

investimenti ta’ ekwità, dan l-istrument ikun politika ta’ investiment li għandha tiġi approvata mill-

IDAE), li tistabbilixxi l-iskema li għandha tinkludi l-elementi li ġejjin: 

 

1. Deskrizzjoni tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-iskema. L-evalwazzjoni tal-

applikazzjonijiet u l-għażla tal-benefiċjarji li għandhom jiġu inklużi fid-deċiżjonijiet finali ta’ 

għoti jew fid-deċiżjonijiet ta’ investiment taħt l-iskema għandhom jittieħdu minn korp ta’ 

evalwazzjoni u jiġu approvati b’maġġoranza ta’ voti minn membri li huma indipendenti mill-

Gvern Spanjol, li jfisser li jridu jkunu jew persunal impjegat mis-sħab inkarigati mill-

implimentazzjoni u/jew esperti indipendenti oħra. Id-Deċiżjoni finali dwar l-investiment tal-

iskema għandha tkun limitata għall-approvazzjoni (mingħajr modifiki) jew l-eżerċizzju ta’ 

dritt ta’ veto fuq deċiżjoni ta’ investiment proposta mill-kumitat tal-investiment jew korp 

governattiv ekwivalenti rilevanti. F’każ li kwalunkwe wieħed mill-applikanti jipparteċipa 

mill-IDAE u l-baġit għal dik is-sejħa ma jkunx biżżejjed biex ikopri l-applikazzjonijiet kollha 

riċevuti, il-proċess ta’ evalwazzjoni għandu jiġi awditjat esternament kif previst fil- “Plan de 

Mitigación de Potenciales Confictos de Interés en Sociedades Participadas” tal-IDAE. 

2. Il-lista ta’ attivitajiet eliġibbli għall-appoġġ li għandha tkun din li ġejja:  

a. It-tessuti u l-moda u l-plastik (mill-inqas EUR 195 000 000 ġestiti mill-Fundación 

Biodiversidad): investimenti fl-infrastruttura, fit-teknoloġiji u fir-R & Ż & I biex jiġu 

ffaċilitati t-tnaqqis, l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ u/jew ir-rivalorizzazzjoni tal-

materjali. 

b. Tagħmir tal-enerġija rinnovabbli (mill-inqas EUR 100 000 000 ġestiti mill-IDAE): 

investimenti fl-ekodisinn, l-infrastruttura, it-teknoloġiji, ir-R & Ż & I u/jew l-iżvilupp 

ta’ installazzjonijiet u sistemi biex jiġu ffaċilitati t-tnaqqis, l-użu mill-ġdid u r-

riċiklaġġ u/jew ir-rivalorizzazzjoni tal-materjali. 
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3. Rekwiżit ta’ konformità mal-prinċipju “la tagħmilx ħsara sinifikanti” (DNSH). B’mod 

partikolari, l-istrument (i) legali għandhom jeskludu l-lista ta’ attivitajiet li ġejja: (I) attivitajiet 

relatati ma’ miżbliet tal-iskart, inċineraturi20 u impjanti tat-trattament mekkaniku 

bijoloġiku21. Għall-makkinarju għall-ipproċessar tal-iskart u t-tagħmir komplementari, 

għandhom jintużaw l-aħjar teknoloġiji disponibbli bl-inqas impatt ambjentali fis-settur. Fil-

każ ta’ appoġġ ġenerali lil korporattivi (inklużi ekwità u kapital ta’ riskju) l-istrument (i) legali 

għandhom jeskludu kumpaniji b’fokus sostanzjali22 fis-setturi li ġejjin: (I) il-produzzjoni tal-

enerġija bbażata fuq il-fjuwils fossili u attivitajiet relatati23; (II) industriji intensivi fl-enerġija 

u/jew b’emissjonijiet għoljin ta’ CO224; (III) il-produzzjoni, il-kiri jew il-bejgħ ta’ vetturi li 

jniġġsu25; (IV) il-ġbir tal-iskart, it-trattament u r-rimi tal-iskart26, (v) l-ipproċessar tal-fjuwil 

nukleari, il-produzzjoni tal-enerġija nukleari.  

4. Ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-iskemi ta’ sussidju ma għandhomx jirċievu appoġġ minn 

strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost. 

5. L-ammont kopert mill-iskema u r-rekwiżit li jiġi investit mill-ġdid kwalunkwe rikavat mhux 

użat mill-iskema ta’ sussidju fl-attivitajiet bħal dawk elenkati hawn fuq, inkluż lil hinn mill-

2026. 

6. Rekwiżiti ta’ rapportar għall-investimenti klimatiċi għall-iskemi ta’ sussidju27. 

 
20 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament 

ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li 

tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta’ materjali mill-irmied 

tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
21 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet taħt din il-miżura f’impjanti tat-trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet taħt din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza fir-riżorsi jew il-modifika retroattiva 

għal operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, 

dment li tali azzjonijiet taħt din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew 

f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
22 Jitqies li Benefiċjarju Finali jkollu “fokus sostanzjali” fuq settur jew attività ta’ negozju jekk id-dħul gross iġġenerat 

mis-settur jew l-attività ristretta jaqbeż il50 % tad-dħul gross. 
23 Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-

trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III 

tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom 

l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f’waqtha lejn operazzjoni ħielsa 

mill-fjuwils fossili. 
24 Inklużi attivitajiet u assi taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet 

ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti. Meta l-attività appoġġata tikseb l-

emissjonijiet ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b’mod sinifikanti mill-parametri referenzjarji rilevanti, 

għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri referenzjarji stabbiliti għall-

allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-

Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
25 Il-vetturi li jniġġsu huma definiti bħala vetturi mingħajr emissjonijiet. 
26 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet f’impjanti ddedikati esklużivament għat-trattament ta’ skart perikoluż 

mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet taħt din il-miżura huma bl-għan li tiżdied l-effiċjenza 

enerġetika, jinqabdu gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew għall-użu jew għall-irkupru ta’ materjali mill-irmied tal-

inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
27 Il-benefiċjarji finali assoċjati ma’ proġetti speċifiċi għandhom ikunu meħtieġa jipprovdu ġustifikazzjoni tal-qasam ta’ 

intervent magħżul għal kull proġett appoġġat, flimkien ma’ deskrizzjoni tal-proġett, għall-fini tal-komputazzjoni tal-

kontribuzzjoni klimatika. Għall-fini tal-komputazzjoni tal-kontribuzzjoni għall-klima, fil-każ ta’ ekwità, kważi ekwità, 

bonds korporattivi jew strumenti ekwivalenti mhux immirati lejn proġetti speċifiċi, għandhom jintużaw kriterji li 

jirrikjedu li mill-inqas 90 % tad-dħul tar-riċevitur matul is-sena finanzjarja preċedenti jew id-dħul futur skont pjan ta’ 

direzzjoni tan-negozju jiġi ġġenerat/se jiġi ġġenerat minn attività li tikkonforma mal-kriterji rilevanti li jirriżultaw mill-

oqsma ta’ intervent applikabbli fl-Anness VI tar-Regolament RRF. Il-benefiċjarji finali minn ekwità, kważi ekwità, bonds 

korporattivi jew strumenti ekwivalenti mhux immirati lejn proġetti speċifiċi għandhom jipprovdu ġustifikazzjoni għall-
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7. Għall-investimenti ta’ ekwità, inkluż il-kapital ta’ riskju, ir-rekwiżiti ewlenin tal-politika ta’ 

investiment fir-rigward tal-għoti possibbli ta’ fondi għandhom jinkludu: 

a. Id-deskrizzjoni tal-linji tal-prodott (i) finanzjarju/i u l-benefiċjarji finali eliġibbli  

b. Ir-rekwiżit li l-investimenti kollha appoġġati jkunu ekonomikament vijabbli. 

8. Għall-investimenti ta’ ekwità, inkluż il-kapital ta’ riskju, ir-rekwiżiti ta’ monitoraġġ, awditjar 

u kontroll li ġejjin, inklużi: 

a. Id-deskrizzjoni tas-sistema ta’ monitoraġġ tal-IDAE biex tirrapporta dwar l-

investiment mobilizzat. 

b. Id-deskrizzjoni tal-proċeduri tal-IDAE li se jiżguraw il-prevenzjoni, l-identifikazzjoni 

u l-korrezzjoni tal-frodi, il-korruzzjoni, u l-kunflitti ta’ interess. 

c. L-obbligu li tiġi vverifikata l-eliġibbiltà ta’ kull operazzjoni skont ir-rekwiżiti 

stabbiliti fil-Ftehim ta’ Implimentazzjoni qabel ma jsir impenn għall-finanzjament ta’ 

operazzjoni. 

d. L-obbligu li jitwettqu awditi ex post ibbażati fuq ir-riskju f’konformità ma’ pjan tal-

awditjar tal-IDAE. Dawn l-awditi għandhom jivverifikaw i) li s-sistemi ta’ kontroll 

huma effettivi, inkluż l-identifikazzjoni ta’ frodi, korruzzjoni u kunflitt ta’ interess; II) 

il-konformità mal-prinċipju DNSH, ir-regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat, ir-rekwiżiti 

tal-mira klimatika; u iii) li r-rekwiżit li l-IDEA tivverifika li tiġi ppreżentata 

dikjarazzjoni responsabbli mill-benefiċjarju finali biex jikkontrolla jekk l-istess kost 

huwiex kopert minn strument ieħor tal-Unjoni jiġi rrispettat. L-awditi għandhom 

jivverifikaw ukoll il-legalità tat-tranżazzjonijiet u li l-kundizzjonijiet tal-istrument (i) 

legali jew tal-politika ta’ investiment applikabbli li jistabbilixxu l-iskema jkunu qed 

jiġu rrispettati. 

Investiment 6 (C12.I6) — Skema ta’ sussidju biex tappoġġa proġetti strateġiċi fil-katina tal-valur tal-

karozzi elettriċi u setturi industrijali oħra (għotjiet) 

Din il-miżura għandha tikkonsisti f’investiment pubbliku fi skema ta’ sussidju biex tinċentiva l-

investiment privat fil-katina tal-valur tal-karozzi elettriċi u setturi industrijali oħra permezz ta’ 

għotjiet. L-iskema għandha topera billi tipprovdi sussidji direttament lis-settur privat kif ukoll lill-

entitajiet tas-settur pubbliku involuti f’attivitajiet simili. 

L-iskema għandha tiġi ġestita minn SEPIDES bħala s-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni. Att 

legali rilevanti għandu jittrasforma SEPIDES f’impriża pubblika sabiex jiġi implimentat dan l-

investiment (dan huwa stadju importanti taħt l-Investiment 6 tal-Komponent 31 tal-Pjan għall-Irkupru 

u r-Reżiljenza ta’ Spanja). 

Sabiex jimplimenta l-investiment fl-iskema, il-gvern għandu jadotta strument legali wieħed jew aktar 

li jistabbilixxu l-iskema, li għandhom jinkludu l-elementi li ġejjin: 

1. Deskrizzjoni tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet għall-iskema: L-evalwazzjoni tal-

applikazzjonijiet u l-għażla tal-benefiċjarji li għandhom jiġu inklużi fid-deċiżjonijiet finali ta’ 

għoti jew fid-deċiżjonijiet ta’ investiment taħt l-iskema għandhom jittieħdu minn kumitat ta’ 

evalwazzjoni jew korp governattiv ekwivalenti rilevanti ieħor u approvati b’maġġoranza ta’ voti 

minn membri li huma indipendenti mill-Gvern Spanjol, li jfisser li jridu jkunu jew persunal 

impjegat minn SEPIDES u/jew esperti indipendenti oħra. Id-Deċiżjoni finali dwar l-investiment 

tal-iskema għandha tkun limitata għall-approvazzjoni (mingħajr modifiki) jew l-eżerċizzju ta’ 

 
qasam/oqsma ta’ intervent magħżul (a). Is-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni għandu jkun meħtieġ ukoll jipprovdi 

lill-Istat Membru rapport semiannwali dwar l-implimentazzjoni ta’ kull proġett/attività.  

 



  

118 
 

dritt ta’ veto fuq deċiżjoni ta’ investiment proposta mill-kumitat ta’ evalwazzjoni jew korp 

governattiv ekwivalenti rilevanti. 

2. Id-deskrizzjoni tas-sussidji pprovduti u l-benefiċjarji finali eliġibbli. 

3. Rekwiżit ta’ konformità mal-prinċipju “la tagħmilx ħsara sinifikanti” (DNSH). B’mod partikolari, 

l-istrument (i) legali għandhom jeskludu l-lista ta’ attivitajiet li ġejja: (I) attivitajiet relatati mal-

fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream28; (II) attivitajiet taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta’ 

Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex inqas 

mill-parametri referenzjarji rilevanti29; u (iii) attivitajiet relatati ma’ miżbliet tal-iskart, 

inċineraturi30 u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku31. L-azzjonijiet tar-R & Ż & I li 

ġejjin taħt dan l-investiment għandhom jitqiesu konformi mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara 

sinifikanti” (2021/C58/01): L-azzjonijiet tar-R & Ż & I taħt dan l-investiment iddedikati għaż-

żieda sostanzjali tas-sostenibbiltà ambjentali tal-kumpaniji (bħad-dekarbonizzazzjoni, it-tnaqqis 

tat-tniġġis u l-ekonomija ċirkolari) jekk l-enfasi primarja tal-azzjonijiet tar-R & Ż & I taħt dan l-

investiment tkun fuq l-iżvilupp jew l-adattament ta’ alternattivi bl-inqas impatti ambjentali 

possibbli fis-settur.  

4. Rekwiżiti għall-investimenti klimatiċi mwettqa minn SEPIDES: mill-inqas EUR 206 000 000 tal-

investiment tal-RRF fl-iskema għandhom jikkontribwixxu għall-objettivi tat-tibdil fil-klima 

f’konformità mal-Anness VI tar-Regolament RRF.32 

5. Ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-iskema ta’ sussidju ma għandhomx jirċievu appoġġ minn 

strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kostijiet. 

6. L-ammont kopert mill-iskema u r-rekwiżit li jiġi investit mill-ġdid kwalunkwe rikavat mhux użat 

mill-iskema ta’ sussidju fl-attivitajiet bħal dawk elenkati hawn fuq, inkluż lil hinn mill-2026. 

 

L.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx lura 

 
28 Ħlief (a) proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata tat-

trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, li jużaw il-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III 

tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) u (b) l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom 

l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f’waqtha lejn operazzjoni ħielsa 

mill-fjuwils fossili. 
29 Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment anqas mill-

parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri 

referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-Sistema għall-

Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
30 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament 

ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li 

tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta’ materjali mill-irmied 

tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
31 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet taħt din il-miżura f’impjanti tat-trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet taħt din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza fir-riżorsi jew il-modifika retroattiva 

għal operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, 

dment li tali azzjonijiet taħt din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew 

f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
32 Il-benefiċjarji finali minn self, self parteċipattiv, bonds tal-proġetti, garanziji jew strumenti ekwivalenti assoċjati ma’ 

proġetti speċifiċi għandhom ikunu meħtieġa jipprovdu ġustifikazzjoni tal-qasam ta’ intervent magħżul għal kull proġett 

appoġġat, flimkien ma’ deskrizzjoni tal-proġett. Is-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni għandu jkun meħtieġ ukoll 

jipprovdi lill-Istat Membru rapport semiannwali dwar l-implimentazzjoni ta’ kull proġett/attività. 
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Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-1 ta’ Frar 2020 sakemm 

ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. L-ammonti fit-tabella ma jinkludux il-VAT. 
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

importanti  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi għall-

objettivi intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-mira Ħin  

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

  
Tad-

dgħajsa 
Linja bażi Għan Q Snin 

177 C12.R2 M Strateġija Spanjola 

dwar l-Ekonomija 

Ċirkolari (EEEC) 

Approvazzjoni mill-

Kunsill tal-Ministri 

      Q2 2020 Approvazzjoni tal-Istrateġija Spanjola dwar l-Ekonomija Ċirkolari 

(EEEC). Dan jistabbilixxi l-bażi għall-promozzjoni ta’ mudell ġdid ta’ 

produzzjoni u konsum li fih il-valur tal-prodotti, il-materjali u r-riżorsi 

jinżamm għall-itwal żmien possibbli, li fih il-ġenerazzjoni tal-iskart tiġi 

minimizzata u l-iskart li jista’ ma jiġix evitat jiġi sfruttat bis-sħiħ. 

178 C12.R2 M Dħul fis-seħħ tal-

atti li huma parti 

mill-pakkett ta’ 

politika dwar l-

ekonomija 

ċirkolari 

Dispożizzjonijiet 

fid-Digrieti Rjali li 

jindikaw id-dħul fis-

seħħ tal-liġijiet 

      Q4 2022 Il-pakkett ta’ politika tal-ekonomija ċirkolari jinkludi:  
Id-digriet Irjali 731/2020 tal-4 ta’ Awwissu li jemenda d-Digriet Irjali 

1619/2005 tat-30 ta’ Diċembru dwar il-ġestjoni tat-tajers li ma għadhomx 

jintużaw.  
Id-digriet Irjali 646/2020 tas-7 ta’ Lulju li jirregola r-rimi tal-iskart fil-

miżbliet.  
Id-digriet Irjali 553/2020 tat-2 ta’ Ġunju li jirregola l-vjeġġi ta’ skart fit-

territorju tal-Istat.  
Id-digrieti Rjali 27/2021, tad-19 ta’ Jannar u 265/2021, tat-13 ta’ April.  
L-approvazzjoni li ġejja tal-miżuri regolatorji dwar l-imballaġġ u l-iskart 

mill-imballaġġ mill-Kunsill tal-Ministri matul l-2022. 

179 C12.R2 M Dħul fis-seħħ tal-

Liġi dwar l-Iskart u 

l-Ħamrija 

Kontaminata  

 Dispożizzjoni fil-

liġi li tindika d-dħul 

fis-seħħ tal-liġi  

      Q4 2022 Il-liġi għandha tinkludi:  
(I) L-implimentazzjoni tad-direttiva qafas dwar l-iskart u d-direttiva 

għall-plastiks li jintużaw darba biss, u taġġorna wkoll ir-regolamenti 

Spanjoli fid-dawl tal-esperjenza ta’ dawn l-aħħar għaxar snin;  
(II) L-introduzzjoni ta’ objettivi tal-UE rigward l-iskart, u l-obbligi dwar 

il-ġbir separat li jirriżultaw mir-regolamenti tal-UE, li jantiċipaw l-

implimentazzjoni tagħhom fil-bijoskart f’muniċipalitajiet b’aktar minn 5 
000 abitant. Barra minn hekk, il-miżura għandha tintroduċi obbligi ta’ 

ġbir separat li jmorru lil hinn mir-rekwiżiti stabbiliti mid-dritt tal-Unjoni;  
(III) Ir-rieżami tar-regolamentazzjoni tar-responsabbiltà estiża tal-

produttur, li tistabbilixxi oħrajn ġodda li jmorru lil hinn minn dak li huwa 

meħtieġ mid-dritt tal-Unjoni;  
(IV) L-introduzzjoni ta’ tassazzjoni tal-istat fuq l-iskart (inklużi l-

landfills, l-inċinerazzjoni u l-koinċinerazzjoni u fuq kontenituri tal-

plastik li jintużaw darba biss). 

440 C12.R2 M Grupp ta’ Ħidma 

tal-Kummissjoni 

għall-

Koordinazzjoni tal-

Iskart għall-

monitoraġġ tal-

konformità mal-

leġiżlazzjoni dwar 

l-iskart 

Approvazzjoni mill-

Kumitat għall-

Koordinazzjoni tal-

Iskart 

      Q4 2025 It-twaqqif ta’ grupp ta’ ħidma fi ħdan il-Kumitat għall-Koordinazzjoni 

tal-Iskart biex jimmonitorja l-konformità mal-leġiżlazzjoni dwar l-iskart 

u l-approvazzjoni ta’ miżuri li jiffaċilitaw il-konformità mal-leġiżlazzjoni 

nazzjonali armonizzata dwar l-immaniġġjar tal-iskart. Il-miżuri 

miftiehma għandhom jiġu ppubblikati fuq is-sit web tal-Ministeru. 
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

importanti  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi għall-

objettivi intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-mira Ħin  

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

  
Tad-

dgħajsa 
Linja bażi Għan Q Snin 

441 C12.R2 M Dħul fis-seħħ tal-

atti legali fil-qasam 

tal-ekonomija 

ċirkolari  

Dispożizzjonijiet 

f’Atti Legali li 

jistabbilixxu d-dħul 

fis-seħħ ta’ atti 

      Q4 2025 Id-dħul fis-seħħ ta’ atti legali fil-qasam tal-ekonomija ċirkolari. Dawn l-

atti huma:  

− Att legali dwar garanziji finanzjarji fir-rigward tal-iskart  

− Att legali dwar it-tajers li ma għadhomx jintużaw.  

− Att legali li jistabbilixxi r-rekwiżiti minimi għat-trattament tal-

iskart muniċipali qabel ir-rimi fil-miżbliet 

180 C12.I1 M Spazji tad-data 

settorjali u 

azzjonijiet relatati 

mar-R & Ż 

Verifika mill-

amministrazzjoni 

jew minn entità 

pubblika; jew 

ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijiet ta’ 

konformità, rapport 

finali tal-kumitat ta’ 

monitoraġġ jew 

ekwivalenti li 

jiċċertifikaw li l-

kuntratti u l-ftehim 

(konvenjenzi) ġew 

eżegwiti. 

Riżoluzzjoni tal-

għoti u dokument ta’ 

pagament għall-

proġetti tar-R & Ż & 

I 

   Q2 2026 Fil-qasam tal-iżvilupp tal-ispazji tad-data inklużi azzjonijiet abilitanti, 

għal ammont kumulattiv totali ta’ EUR 95 277 692: 
- Konferma mill-amministrazzjoni, minn entità pubblika jew, fejn 

il-ftehim jipprevedi tali rwol, mill-kumitat ta’ monitoraġġ 

korrispondenti li l-kuntratti (inklużi l-emendi) u l-ftehimiet 

(konvenjenzi), jew il-partijiet korrispondenti tagħhom, ikunu 

twettqu. Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv totali 

għandha tkun l-ammont imwettaq kif definit fiċ-ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, id-dikjarazzjonijiet ta’ konformità, iċ-ċertifikati 

ta’ pagament jew dokumenti ekwivalenti li jiċċertifikaw li l-

kuntratti u l-ftehimiet (konvenjenza) ikunu twettqu. 

- Verifika mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika tal-

ġustifikazzjoni dokumentarja għall-pagamenti tal-għotjiet. Il-

kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv totali għandha tkun l-

ammont li għandu jiġi ssussidjat f’dik il-verifika. 

Żborż ta’ fondi għal azzjonijiet relatati mar-R & Ż & I li jkopru ammont 

kumulattiv totali ta’ EUR 151 119 139. 

181 C12.I2 M Pjan biex tingħata 

spinta lill-Katina 

tal-Valur tal-

Industrija tal-

Karozzi lejn 

Mobbiltà 

Sostenibbli u 

Konnessa 

Approvazzjoni mill-

Kunsill tal-Ministri 

      Q2 2020 Approvazzjoni mill-Kunsill tal-Ministri tal-Pjan biex tingħata spinta lill-

Katina tal-Valur tal-Industrija tal-Karozzi lejn Mobbiltà Sostenibbli u 

Konnessa.  

L-approvazzjoni mill-Kunsill tal-Ministri tista’ sseħħ bħala ftehim formali 

jew bħala rapport lill-Kunsill tal-Ministri. Meta permezz ta’ ftehim 

formali, Spanja għandha tipprovdi tali ftehim. Meta l-Kunsill tal-Ministri 

jkun ġie infurmat permezz ta’ rapport, Spanja għandha tipprovdi 

dokumenti rigward (i) id-data tal-laqgħa, (ii) il-punt fuq l-aġenda u (iii) 

ċertifikazzjoni li turi li l-punt ġie rrappurtat lill-Kunsill tal-Ministri. 

182 C12.I2 M PERTE fil-qasam 

tal-vetturi elettriċi 

Approvazzjoni mill-

Kunsill tal-Ministri 

    Q3 2022 Approvazzjoni mill-Kunsill tal-Ministri ta’ Proġett Strateġiku għall-

Irkupru Ekonomiku u t-Trasformazzjoni (PERTE) fil-qasam strateġiku tal-

vetturi elettriċi, u allokazzjoni ta’ mill-inqas EUR 400 000 000 tal-baġit 

f’għajnuna. Id-Deċiżjoni ta’ approvazzjoni ta’ PERTE għandu jkun fiha 
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

importanti  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi għall-

objettivi intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-mira Ħin  

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

  
Tad-

dgħajsa 
Linja bażi Għan Q Snin 

kriterji tal-għażla dettaljati biex tiġi żgurata l-konformità mal-Gwida 

Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) permezz tal-użu ta’ 

lista ta’ esklużjoni u r-rekwiżit ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali 

rilevanti tal-UE u nazzjonali. Il-kriterji tal-għażla għandhom jirriflettu 

wkoll ir-rekwiżiti tal-oqsma ta’ intervent applikabbli għall-objettivi tat-

tibdil fil-klima, f’konformità mal-Anness VI tar-Regolament (UE) 

2021/241 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Frar 2021 li 

jistabbilixxi l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza. 

183 C12.I2 M PERTEs f’oqsma 

strateġiċi definiti 

fil-Pjan  

Approvazzjoni mill-

Kunsill tal-Ministri 

    Q4 2022 Approvazzjoni mill-Kunsill tal-Ministri ta’ mill-inqas żewġ PERTEs u 

allokazzjoni totali ta’ mill-inqas EUR 800 000 000 tal-baġit f’għajnuna, 

f’oqsma strateġiċi oħra, bħas-setturi agroalimentari, tas-saħħa, ajrunawtiċi 

u navali, u s-setturi industrijali marbuta mal-enerġiji rinnovabbli, u fil-

kapaċitajiet għad-disinn u l-produzzjoni ta’ teknoloġiji tal-proċessuri u tas-

semikondutturi. Id-Deċiżjoni ta’ approvazzjoni ta’ PERTE għandu jkun 

fiha kriterji tal-għażla dettaljati biex tiġi żgurata l-konformità mal-Gwida 

Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) permezz tal-użu ta’ 

lista ta’ esklużjoni u r-rekwiżit ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali 

rilevanti tal-UE u nazzjonali. Il-kriterji tal-għażla għandhom jirriflettu 

wkoll ir-rekwiżiti tal-oqsma ta’ intervent applikabbli għall-objettivi tat-

tibdil fil-klima, f’konformità mal-Anness VI tar-Regolament (UE) 

2021/241 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Frar 2021 li 

jistabbilixxi l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza.  

184 C12.I2 T Proġetti innovattivi 

għat-

trasformazzjoni 

tal-industrija 

f’termini ta’ 

effiċjenza 

enerġetika, 

sostenibbiltà u 

diġitalizzazzjoni  

— Għadd 0 78 Q4 2022 L-għoti ta’ mill-inqas EUR 1 200 000 000 mill-Ministru tal-Industrija lil 

mill-inqas 78 proġett innovattiv, inklużi dawk marbuta ma’ PERTEs 

approvati (mill-inqas 3), li jinvolvu trasformazzjoni sostanzjali tal-

industrija f’termini ta’ effiċjenza enerġetika, sostenibbiltà u 

trasformazzjoni diġitali. L-għażla tal-proġetti wara sejħa ppubblikata fil-

ĠU u bbażata fuq il-kriterji tal-għażla għall-konformità mal-Gwida 

Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) permezz tal-użu ta’ 

lista ta’ esklużjoni u r-rekwiżit ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali 

rilevanti tal-UE u nazzjonali. Il-kriterji tal-għażla għandhom jirriflettu 

wkoll ir-rekwiżiti tal-oqsma ta’ intervent applikabbli għall-objettivi tat-

tibdil fil-klima, f’konformità mal-Anness VI tar-Regolament (UE) 

2021/241 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Frar 2021 li 

jistabbilixxi l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza.  

185 C12.I2 M PERTEs u proġetti 

oħra: żborż ta’ 

fondi  

Konferma tal-iżborż     Q4 2025 L-iżborż ta’ fondi għal ammont ta’ EUR 2 242 693 082 fl-oqsma tal-

effiċjenza enerġetika, is-sostenibbiltà u t-trasformazzjoni diġitali, fost l-

oħrajn, inkluż għal tliet PERTEs approvati.  
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

importanti  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi għall-

objettivi intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-mira Ħin  

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

  
Tad-

dgħajsa 
Linja bażi Għan Q Snin 

186 C12.I2 M PERTEs u proġetti 

oħra: Rapporti 

finali  

Rapporti finali     Q2 2026 210 rapport finali li jikkonfermaw il-finalizzazzjoni tal-proġetti mogħtija 

għandhom jiġu ppreżentati mill-entitajiet riċevituri jew mill-individwi 

għal għotjiet relatati ma’ oqsma tal-effiċjenza enerġetika, is-sostenibbiltà 

u t-trasformazzjoni diġitali, fost l-oħrajn, inklużi dawk marbuta ma’ tliet 

PERTEs approvati. 

187 C12.I3 T L-ekonomija 

ċirkolari u l-

immaniġġar tal-

iskart: għotjiet, 

kuntratti jew 

ftehimiet 

 Għadd 0 1 450 Q2 2026 Fil-qasam tal-ekonomija ċirkolari, il-ġestjoni tal-iskart jew is-

soluzzjonijiet diġitali għall-ġestjoni ambjentali, għal għadd kumulattiv 

totali ta’ 1 450 għotja jew kuntratt mogħtija jew ftehimiet iffirmati:  

• Ir-rapporti finali li jikkonfermaw il-finalizzazzjoni tal-proġetti 

mogħtija għandhom jiġu ppreżentati mill-entitajiet riċevituri 

jew mill-individwi għall-għotjiet; jew 

• Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li 

twettqu kuntratti jew ftehimiet (inkluża kwalunkwe emenda), 

jew partijiet korrispondenti tagħhom. 

442 C12.I3 T Id-distribuzzjoni 

ta’ għotjiet għall-

implimentazzjoni 

ta’ proġetti ta’ 

implimentazzjoni 

tal-iskart. 

 F’miljuni ta’ 

EUR 

0 300 Q2 2023 L-approvazzjoni tal-Ftehim tal-Konferenza Settorjali dwar l-Ambjent li 

japprova l-kriterji tal-allokazzjoni u d-distribuzzjoni territorjali tal-

għotjiet, jew l-approvazzjoni tal-għotjiet diretti f’konformità mal-Liġi 

Ġenerali dwar is-Sussidji 38/2003, relatata mal-Pjan għall-appoġġ tal-

implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar l-iskart 2024 għall-finanzjament 

ta’ proġetti mmirati lejn l-implimentazzjoni tal-qafas nazzjonali tar-

regolament dwar l-iskart u l-kisba tal-objettivi tal-UE. Il-proġetti 

għandhom jikkonsistu f’azzjonijiet għall-implimentazzjoni u t-titjib tas-

sistemi għall-ġbir separat tal-iskart, investimenti f’punti ta’ ġbir biex 

jittejjeb ir-riċiklaġġ, u l-kostruzzjoni ta’ impjant ġdid għat-trattament tal-

iskart miġbur separatament. 

445 C12.I4 M It-tisħiħ tal-katina 

tal-valur għas-

semikondutturi: 

żborż ta’ fondi 

Konferma tal-iżborż     Q2 2026 Żborż ta’ EUR 153 000 000 lill-benefiċjarji finali li jirċievu appoġġ 

finanzjarju: (1) il-parteċipazzjoni fl-IPCEI-Mikroelettronika u l-

Konnettività u (2) l-iżvilupp ta’ proġetti fil-katina tal-valur tal-industrija 

tas-semikondutturi Spanjola fl-istadju tar-R & Ż & I. 

446 C12.I5 M Skema ta’ sussidju 

biex tappoġġa l-

ekonomija 

ċirkolari: 

Stabbiliment tal-

iskema ta’ sussidju 

Dħul fis-seħħ tal-

istrument (i) legali 

rilevanti 

   Q4  2025  Id-dħul fis-seħħ tal-istrument (i) legali li jistabbilixxi/u l-iskema 

f’konformità mar-rekwiżiti speċifikati fid-deskrizzjoni tal-miżura. 

447 C12.I5 T  Skema ta’ sussidju 

biex tappoġġa l-

ekonomija 

ċirkolari: Ftehimiet 

legali ffirmati mal-

Dħul fis-seħħ ta’ 

ftehimiet ta’ 

finanzjament legali 

jew riżoluzzjonijiet 

ta’ għoti finali 

  0 %  100 %  Q4  2025  L-IDAE u l-Fundación Biodiversidad għandhom ikunu ppubblikaw 

riżoluzzjonijiet ta’ għoti finali jew daħlu fi ftehimiet ta’ finanzjament 

legali mal-benefiċjarji finali għal ammont meħtieġ biex jintuża 100 % 

tal-investiment tal-RRF fl-iskema. 
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

importanti  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi għall-

objettivi intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-mira Ħin  

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

  
Tad-

dgħajsa 
Linja bażi Għan Q Snin 

benefiċjarji finali 

jew riżoluzzjonijiet 

ta’ għoti finali 

ppubblikati 

ppubblikati u 

Ċertifikat ta’ żborż 

lill-IDAE u lill-

Fundación 

Biodiversidad 

Spanja għandha tittrasferixxi EUR 100 000 000 lill-IDAE u EUR 

195 000 000 lill-Fundación Biodiversidad għall-iskema 

448b C12.I6 M Skema ta’ sussidju 

għas-settur tal-

vetturi elettriċi u 

setturi industrijali 

oħra (għotjiet); 

Stabbiliment tal-

iskema ta’ sussidju 

Dħul fis-seħħ tal-

istrument (i) legali 

rilevanti 

   Q4 2025 Id-dħul fis-seħħ tal-istrument (i) legali li jistabbilixxi/u l-iskema ta’ 

sussidju f’konformità mar-rekwiżiti speċifikati fid-deskrizzjoni tal-

miżura. 

448c C12.I6 T Skema ta’ sussidju 

għas-settur tal-

vetturi elettriċi u 

setturi industrijali 

oħra (għotjiet): 

Ftehimiet legali 

ffirmati mal-

benefiċjarji finali 

jew riżoluzzjonijiet 

ta’ għoti finali 

ppubblikati. Il-

Ministeru lesta l-

investiment 

Dħul fis-seħħ ta’ 

ftehimiet ta’ 

finanzjament legali 

jew riżoluzzjonijiet 

ta’ għoti finali 

ppubblikati u 

Ċertifikat ta’ żborż 

lil SEPIDES 

 0 100 % Q2 2026 SEPIDES għandha tkun ippubblikat riżoluzzjonijiet ta’ għoti finali jew 

tkun daħlet fi ftehimiet ta’ finanzjament legali mal-benefiċjarji finali għal 

ammont meħtieġ biex jintuża 100 % tal-investiment tal-RRF fl-iskema. 

SEPIDES għandha tkun żgurat li mill-inqas 40 % ta’ dan il-finanzjament 

għandu jikkontribwixxi għall-objettivi klimatiċi bl-użu tal-metodoloġija 

fl-Anness VI tar-Regolament RRF. 

Spanja għandha tittrasferixxi EUR 513 970 000 lil SEPIDES għall-

iskema. 
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L.3.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ fil-forma ta’ self  

Investiment 7 (C12.I7) — Skema ta’ appoġġ għal proġetti strateġiċi fil-katina tal-valur tal-karozzi 

elettriċi (self)  

Din il-miżura għandha tikkonsisti f’investiment pubbliku fi skema ta’ appoġġ biex jiġi inċentivat l-

investiment privat fil-katina tal-valur tal-karozzi elettriċi, permezz ta’ self. L-iskema għandha topera 

billi tipprovdi self direttament lis-settur privat. 

L-iskema għandha tiġi ġestita minn SEPIDES bħala s-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni. 

Sabiex jimplimenta l-investiment fl-iskema, il-gvern għandu jadotta strument legali wieħed jew aktar 

li jistabbilixxu l-iskema ta’ self, li għandhom jinkludu l-elementi li ġejjin: 

1. Deskrizzjoni tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet għall-iskema: L-evalwazzjoni tal-

applikazzjonijiet u l-għażla tal-benefiċjarji li għandhom jiġu inklużi fid-deċiżjonijiet finali ta’ 

għoti jew fid-deċiżjonijiet ta’ investiment taħt l-iskema għandhom jittieħdu minn kumitat tal-

investiment jew korp governattiv ekwivalenti rilevanti ieħor u approvati b’maġġoranza ta’ 

voti minn membri li huma indipendenti mill-Gvern Spanjol, li jfisser li jridu jkunu jew 

persunal impjegat minn SEPIDES u/jew esperti indipendenti oħra. Id-Deċiżjoni finali dwar l-

investiment tal-iskema għandha tkun limitata għall-approvazzjoni (mingħajr modifiki) jew l-

eżerċizzju ta’ dritt ta’ veto fuq deċiżjoni ta’ investiment proposta mill-kumitat tal-investiment 

jew korp governattiv ekwivalenti rilevanti. 

2. Id-deskrizzjoni tas-self ipprovdut u tal-benefiċjarji finali eliġibbli. 

3. Rekwiżit ta’ konformità mal-prinċipju “la tagħmilx ħsara sinifikanti” (DNSH): (I) attivitajiet 

u assi relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream33, (ii) attivitajiet u assi taħt l-Iskema 

tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet 

serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti34, (iii) attivitajiet u assi 

relatati ma’ landfills tal-iskart, inċineraturi35 u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku36. 

L-azzjonijiet tar-R & Ż & I li ġejjin taħt dan l-investiment għandhom jitqiesu konformi mal-

Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01): L-azzjonijiet tar-R & Ż & I 

taħt dan l-investiment iddedikati għaż-żieda sostanzjali tas-sostenibbiltà ambjentali tal-

kumpaniji (bħad-dekarbonizzazzjoni, it-tnaqqis tat-tniġġis u l-ekonomija ċirkolari) jekk l-

enfasi primarja tal-azzjonijiet tar-R & Ż & I taħt dan l-investiment tkun fuq l-iżvilupp jew l-

adattament ta’ alternattivi bl-inqas impatti ambjentali possibbli fis-settur. 

 
33Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-

trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III 

tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom 

l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f’waqtha lejn operazzjoni ħielsa 

mill-fjuwils fossili. 
34 Meta l-attività appoġġata tikseb l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b’mod sinifikanti mill-

parametri referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri 

referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-Sistema għall-

Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.  
35 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament 

ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li 

tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta’ materjali mill-irmied 

tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
36 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet taħt din il-miżura f’impjanti tat-trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet taħt din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza fir-riżorsi jew il-modifika retroattiva 

għal operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, 

dment li tali azzjonijiet taħt din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew 

f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
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4. Rekwiżiti għall-investimenti klimatiċi mwettqa minn SEPIDES: mill-inqas EUR 17 782 000 

tal-investiment tal-RRF fl-iskema għandhom jikkontribwixxu għall-objettivi tat-tibdil fil-

klima f’konformità mal-Anness VI tar-Regolament RRF. 37 

5. Ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-iskema ta’ self ma għandhomx jirċievu appoġġ minn 

strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kostijiet. 

6. L-ammont kopert mill-iskema u r-rekwiżit li jiġi investit mill-ġdid kwalunkwe rikavat mhux 

użat mill-iskema ta’ self fl-attivitajiet bħal dawk elenkati hawn fuq, inkluż lil hinn mill-2026. 

L.4.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għall-appoġġ fil-forma ta’ self 

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-1 ta’ Frar 2020 

sakemm ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. L-ammonti fit-tabella ma jinkludux 

il-VAT.

 
37 Il-benefiċjarji finali għandhom ikunu meħtieġa jipprovdu ġustifikazzjoni tal-qasam ta’ intervent magħżul għal kull 

proġett appoġġat, flimkien ma’ deskrizzjoni tal-proġett. Is-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni għandu jkun meħtieġ 

ukoll jipprovdi lill-Istat Membru rapport semiannwali dwar l-implimentazzjoni ta’ kull proġett/attività. 
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

importan

ti  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

għall-

objettivi 

intermedji 

Indikaturi kwantitattivi 

għall-mira 
Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 
Tad-

dgħajsa 
Linja bażi Għan Q Snin 

L23 C12.I7 M Skema ta’ 

appoġġ għal 

proġetti 

strateġiċi fil-

katina tal-valur 

tal-karozzi 

elettriċi (self): 

Stabbiliment 

tal-iskema 

Dħul fis-seħħ 

tal-istrument 

(i) legali 

rilevanti 

   Q4 2025 Id-dħul fis-seħħ tal-istrument (i) legali li jistabbilixxi/u l-iskema ta’ self f’konformità mar-

rekwiżiti speċifikati fid-deskrizzjoni tal-miżura. 

L24 C12.I7 T Skema ta’ 

appoġġ għal 

proġetti 

strateġiċi fil-

katina tal-valur 

tal-karozzi 

elettriċi (self): 

Ftehimiet legali 

ffirmati mal-

benefiċjarji 

finali jew 

riżoluzzjonijiet 

ta’ għoti finali 

ppubblikati u t-

tlestija tal-

investiment 

Dħul fis-seħħ 

ta’ ftehimiet 

ta’ 

finanzjament 

legali jew 

riżoluzzjonijie

t ta’ għoti 

finali 

ppubblikati u 

ċertifikat ta’ 

żborż lil 

SEPIDES 

 0 100 % Q2 2026 SEPIDES għandha tkun ippubblikat riżoluzzjonijiet ta’ għoti finali jew tkun daħlet fi ftehimiet 

ta’ finanzjament legali mal-benefiċjarji finali għal ammont meħtieġ biex jintuża 100 % tal-

investiment tal-RRF fl-iskema. SEPIDES għandha tkun żgurat li mill-inqas 40 % ta’ dan il-

finanzjament għandu jikkontribwixxi għall-objettivi klimatiċi bl-użu tal-metodoloġija fl-

Anness VI tar-Regolament RRF. 

Spanja għandha tittrasferixxi EUR 44 457 000 lil SEPIDES għall-iskema. 
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M. IL-KOMPONENT 13: APPOĠĠ GĦALL-SMES 

L-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) għandhom rwol ewlieni fl-ekonomija tal-UE u ta’ Spanja 

b’mod partikolari fejn l-SMEs jagħtu kontribuzzjoni ogħla għall-PDG nazzjonali u fejn id-daqs medju 

tad-ditti huwa iżgħar meta mqabbel mal-medja tal-UE. 

Dan il-komponent tal-Pjan Spanjol għall-Irkupru u r-Reżiljenza jindirizza l-isfidi li jiffaċċjaw l-

intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) (inklużi dawk li jaħdmu għal rashom) bl-għan li tingħata 

spinta lill-kompetittività tal-ekonomija Spanjola u jiġu promossi t-tkabbir u l-impjiegi. Dawn l-isfidi 

huma: l-aċċess diffiċli għall-finanzjament għall-intraprenditorija, it-tkabbir tan-negozju u l-

innovazzjoni; in-nuqqas ta’ ħiliet diġitali u n-nuqqas ta’ adozzjoni ta’ teknoloġiji diġitali li jxekklu l-

produttività u l-kompetittività tal-SMEs; id-daqs żgħir tal-kumpaniji, li jxekkel l-isfruttament tal-

ekonomiji ta’ skala u l-internazzjonalizzazzjoni; u l-vulnerabbiltà għolja għal xokkijiet esterni u 

ekonomiji ta’ skala baxxi li jfixklu l-investiment u l-innovazzjoni. 

L-objettivi ta’ dan il-komponent huma li jintroduċi riformi u investimenti mmirati biex jiffaċilitaw il-

ħolqien tan-negozju, it-tkabbir u r-ristrutturar tad-ditti, itejbu l-klima tan-negozju (b’mod partikolari 

billi jsaħħu l-funzjonament tas-suq intern Spanjol), kif ukoll ikomplu jagħtu spinta lill-proċessi 

importanti ta’ żidiet fil-produttività permezz tad-diġitalizzazzjoni, l-innovazzjoni u l-

internazzjonalizzazzjoni. Dan il-komponent huwa ffukat b’mod sinifikanti fuq id-diġitalizzazzjoni 

b’approċċ orizzontali biex jipprovdi pakkett bażiku ta’ diġitalizzazzjoni lil perċentwal sinifikanti ta’ 

SMEs u approċċ vertikali biex tingħata spinta lid-diġitalizzazzjoni tal-proċessi u l-innovazzjoni 

teknoloġika f’ċerti SMEs. 

Dan il-komponent jindirizza parzjalment ir-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż dwar il-

progress fl-implimentazzjoni tal-Liġi dwar l-Unità tas-Suq (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

4 2019) u dwar l-iżgurar tal-implimentazzjoni effettiva ta’ miżuri mmirati biex jipprovdu likwidità 

lill-SMEs u lil dawk li jaħdmu għal rashom, b’mod partikolari billi jiġu evitati pagamenti tard 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2020). Tindirizza wkoll ir-Rakkomandazzjonijiet 

Speċifiċi għall-Pajjiż dwar l-iffukar tal-investimenti fuq it-tranżizzjoni diġitali (Rakkomandazzjoni 

Speċifika għall-Pajjiż 3 2020) u dwar it-titjib tal-aċċess għall-apprendiment diġitali 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2020). Trawwem ukoll l-investiment fit-tranżizzjoni 

ekoloġika (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 2023 u 1 2022). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

M.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Riforma 1 (C13.R1) — Titjib tar-regolamentazzjoni tan-negozju u l-klima 

L-objettivi tar-riforma huma li jittejjeb il-qafas li fih isseħħ l-attività ekonomika billi jiġu żgurati 

regolamentazzjoni u klima tan-negozju aħjar li jiffaċilitaw il-ħolqien u t-tkabbir tan-negozji, u r-

ristrutturar tagħhom jekk ikun meħtieġ, permezz tal-adozzjoni ta’ għadd ta’ miżuri. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti minn: 
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a) L-adozzjoni tal-Liġi dwar il-Ħolqien u t-Tkabbir tan-Negozji. L-għan ta’ din il-leġiżlazzjoni huwa 

li: 

i. Jissimplifikaw il-proċeduri għat-twaqqif ta’ negozju. Dan għandu jinkiseb permezz tat-

tnaqqis tar-rekwiżit kapitali minimu biex tiġi stabbilita ditta, u t-tisħiħ tal-pjattaformi ta’ 

finanzjament kollettiv u strumenti oħra ta’ finanzjament pubbliku; 

ii. Miżuri legali biex titrawwem kultura ta’ ħlas bikri. Din il-liġi għandha ttejjeb l-effettività 

tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 2011/7/UE dwar il-ġlieda kontra l-ħlas tard fi 

transazzjonijiet kummerċjali. Il-liġi hija mistennija li tnaqqas il-perjodi medji ta’ ħlas fi 

tranżazzjonijiet kummerċjali. Dan jgħin biex jiġu indirizzati l-isfidi ta’ likwidità li 

jiffaċċjaw l-SMEs kredituri li ma jitħallsux fi żmien xieraq, b’effetti konsegwenzjali 

pożittivi fuq l-attivitajiet u t-tkabbir tagħhom. Eżempji ta’ miżuri li għandhom jiġu 

implimentati biex titrawwem kultura ta’ ħlas bikri jinkludu linji gwida dwar il-pubbliċità 

u t-trasparenza tal-perjodi ta’ ħlas, l-aħjar prattiki tan-negozju u mekkaniżmi għal infurzar 

aħjar bħal sistema ta’ soluzzjoni tat-tilwim barra mill-qorti; 

iii. Temenda ċerti dispożizzjonijiet tal-Liġi dwar l-Unità tas-Suq biex tipprovdi aktar ċarezza 

f’oqsma fejn l-ambigwitajiet wasslu għal problemi ta’ implimentazzjoni. L-għan tal-Liġi 

dwar l-Unità tas-Suq huwa li jitneħħew ostakli mhux meħtieġa, sproporzjonati jew 

diskriminatorji għall-aċċess għal u l-eżerċizzju ta’ attivitajiet ekonomiċi u għal-libertà tal-

istabbiliment fit-territorju kollu. L-objettiv ta’ din ir-riforma għandu jkun ukoll li jissaħħu 

l-effiċjenza u t-trasparenza tal-mekkaniżmi previsti fil-Liġi dwar l-Unità tas-Suq biex jiġu 

protetti l-operaturi li l-attività tagħhom hija affettwata minn ostakli imposti mill-

amministrazzjoni pubblika. Barra minn hekk, ir-riforma għandha ssaħħaħ il-

kooperazzjoni sabiex tippromwovi regolamentazzjoni aħjar fil-pajjiż kollu; 

b) Għandha titwaqqaf Konferenza Settorjali ġdida għat-Titjib Regolatorju u l-Klima tan-Negozju. 

L-objettiv tiegħu għandu jkun li jiffaċilita l-applikazzjoni korretta tal-prinċipji ta’ 

regolamentazzjoni tajba mill-amministrazzjonijiet pubbliċi kollha u li jiżgura koordinazzjoni 

ottimali tad-diversi amministrazzjonijiet, inkluż f’miżuri li għandhom jakkumpanjaw l-irkupru. 

Il-Konferenza settorjali għandha ssegwi wkoll il-ħidma f’konferenzi settorjali oħra, li għandhom 

jippermettu koordinazzjoni, monitoraġġ u promozzjoni msaħħa ta’ regolamentazzjoni aħjar, 

b’fokus kemm orizzontali kif ukoll settorjali; 

c) Riforma tal-liġi dwar l-insolvenza għat-traspożizzjoni tad-Direttiva (UE) 2019/1023 dwar oqfsa 

ta’ ristrutturar preventiv, ħelsien mid-dejn u skwalifiki, u dwar miżuri sabiex tiżdied l-effiċjenza 

tal-proċeduri ta’ insolvenza, u li temenda d-Direttiva (UE) 2017/1132 (id-Direttiva dwar ir-

Ristrutturar u l-Insolvenza). Ir-riforma għandha tinkludi l-istabbiliment ta’ proċedura tat-tieni 

opportunità aktar effiċjenti għall-persuni fiżiċi, li tippermetti l-ħelsien mid-dejn mingħajr 

likwidazzjoni minn qabel tal-assi tal-parti insolventi. Barra minn hekk, il-pjanijiet ta’ ristrutturar 

meħtieġa mid-Direttiva (UE) 2019/1023 dwar l-Insolvenza għandhom jiġu introdotti bħala 

strument ġdid ta’ qabel l-insolvenza li jtejjeb l-effettività tal-istrumenti ta’ qabel l-insolvenza 

applikabbli bħalissa sabiex jiġu evitati l-insolvenza u l-falliment sussegwenti. Għandha tiġi 

introdotta wkoll proċedura speċjali għall-mikrointrapriżi, ipproċessati bis-sħiħ b’mezzi 

elettroniċi, sabiex jitnaqqsu d-durata u l-kostijiet tal-proċess. 

d) Din ir-riforma għandha tikkonsisti wkoll fl-adozzjoni ta’ Liġi li temenda tliet testi leġiżlattivi, 

b’mod partikolari l-Liġi 34/2006, relatata mal-prattika professjonali tal-avukati u tal-prokuraturi 

legali. Sistema ġdida għandha tipprovdi aċċess uniku għall-professjonijiet ta’ avukati u 

prokuraturi legali, peress li l-istess kwalifika għandha tagħti aċċess għall-eżerċizzju taż-żewġ 

professjonijiet. Is-soċjetajiet professjonali multidixxiplinari għandhom jitħallew joffru b’mod 

konġunt servizzi ta’ difiża legali u rappreżentanza fil-qorti. Is-sistema tariffarja applikabbli għas-
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servizzi tal-prokuraturi legali għandha tiġi emendata wkoll: għandhom jiġu stabbiliti tariffi 

massimi, iżda mhux dawk minimi biex jiġi żgurat li r-riċevituri tas-servizz ikun jista’ jkollhom 

aċċess għas-servizzi offruti bi prezzijiet kompetittivi. B’din ir-riforma, Spanja għandha tiżgura li 

l-leġiżlazzjoni f’dan il-qasam tkun allinjata mal-Artikoli 15, 16 u 25 tad-Direttiva 2006/123/C tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-servizzi fis-suq intern, u mal-Artikoli 49 u 56 tat-Trattat 

dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Fir-rigward ta’ din ir-riforma, il-Kunsill tal-Ministri 

approva l-abbozz ta’ proposti leġiżlattivi msemmija hawn fuq f’Settembru 2020. 

Riforma 2 (C13.R2) — Strateġija għan-Nazzjon Intraprenditorjali ta’ Spanja 

L-objettiv tal-miżura huwa li tippromwovi l-Istrateġija Spanjola għall-Intraprenditorija. Ir-riforma 

għandha tikkonsisti fl-adozzjoni ta’ liġi dwar in-negozji ġodda, biex jinħoloq qafas favorevoli għall-

ħolqien u t-tkabbir ta’ negozji ġodda innovattivi ħafna, l-istabbiliment ta’ fond pubbliku-privat 

NEXT-TECH biex jiżdiedu n-negozji ġodda f’teknoloġiji fixkiela, u r-rieżami tar-reġim tal-

migrazzjoni għall-ħaddiema biex jattiraw it-talent u jindirizzaw in-nuqqas ta’ ħiliet. 

L-adozzjoni ta’ Liġi dwar il-Bidu, sa tmiem l-2022, għandha: tipprovdi definizzjoni legali ta’ negozji 

ġodda; jidentifikaw inċentivi fiskali biex irawmu l-ħolqien tagħhom u jattiraw it-talenti; tistabbilixxi 

miżuri li jiffaċilitaw l-attrazzjoni ta’ investituri u intraprendituri barranin; u tadotta mekkaniżmi biex 

tiffaċilita l-implimentazzjoni tal-liġi u r-relazzjoni tagħha mal-miżuri relatati mal-ekosistema tal-

intraprendituri diġitali. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti wkoll fl-emenda tar-regolament tal-Liġi Organika 4/2000 tal-11 ta’ 

Jannar dwar id-drittijiet u l-libertajiet tal-barranin fi Spanja u l-integrazzjoni soċjali tagħhom u tal-

Liġi 14/2013 tas-27 ta’ Settembru dwar l-appoġġ għall-imprendituri u l-internazzjonalizzazzjoni 

tagħhom. 

L-emenda tar-regolament tal-Liġi Organika 4/2000 tal-11 ta’ Jannar dwar id-drittijiet u l-libertajiet 

tal-barranin fi Spanja u l-integrazzjoni soċjali tagħhom għandha tissimplifika l-proċeduri 

amministrattivi relatati mal-migrazzjoni inkluż billi tnaqqas l-għadd ta’ awtorizzazzjonijiet u testendi 

l-validità tagħhom, tħaffef il-proċeduri, tiffaċilita l-aċċess għas-suq tax-xogħol għaċ-ċittadini ta’ 

pajjiżi terzi, u ttejjeb is-sistema ta’ reklutaġġ fis-sors. B’mod partikolari, l-emendi għandhom 

jintroduċu aċċess aktar flessibbli għall-istudenti għas-suq tax-xogħol, skema pluriennali ta’ 

migrazzjoni ċirkolari għall-ħaddiema staġjonali, regoli ġodda għall-valutazzjoni tas-sitwazzjoni 

nazzjonali tal-impjiegi u l-istabbiliment ta’ unità amministrattiva ġdida (UTEX) biex jittejjeb l-

ipproċessar tal-fajls taċ-ċittadini barranin. 

L-emenda tal-Liġi 14/2013 tas-27 ta’ Settembru dwar l-appoġġ għall-intraprendituri u l-

internazzjonalizzazzjoni tagħhom għandha tiffaċilita r-reklutaġġ ta’ ċittadini barranin b’ħiliet u 

kompetenzi speċifiċi ħafna permezz ta’ proċedura aktar sempliċi u flessibbli minn dik standard 

definita mir-regolament tal-Liġi Organika 4/2000. L-emenda tal-Liġi 14/2013 għandha tintroduċi 

skema ġdida ta’ migrazzjoni għan-nomadi diġitali, kriterji ġodda ta’ innovazzjoni għall-permessi ta’ 

residenza u tax-xogħol għall-imprendituri, l-estensjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni tal-iskema 

nazzjonali ta’ migrazzjoni għal professjonisti bi kwalifiki għoljin għall-SMEs u d-detenturi ta’ 

ċertifikati tal-VET ogħla, u perjodi ta’ validità itwal u simplifikazzjoni tal-proċeduri għall-permessi 

ta’ residenza u tax-xogħol fir-rigward ta’ dawk fil-Liġi 14/2013 qabel l-emenda. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2023. 

Riforma 3 (C13.R3) — Reviżjoni tal-Liġi dwar is-Swieq tat-Titoli u s-Servizzi ta’ Investiment 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li ttejjeb il-leġiżlazzjoni dwar is-swieq tat-titoli u s-servizzi ta’ 

investiment. Il-miżura tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta’ leġiżlazzjoni biex tissimplifika l-proċess għall-
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ammissjoni għan-negozjar ta’ titoli b’introjtu fiss, tippermetti r-reġistrazzjoni ta’ ċerti Faċilitajiet 

Multilaterali tan-Negozjar bħala Swieq tat-Tkabbir tal-SMEs u tabolixxi s-sistema ta’ informazzjoni 

għall-monitoraġġ tal-ikklerjar, is-saldu u r-reġistrazzjoni ta’ titoli trasferibbli. 

 

Investiment 1 (C13.I1) — Intraprenditorija  

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tippromwovi l-intraprenditorija u l-innovazzjoni diġitali kif ukoll 

li tappoġġa l-iżvilupp tal-ħiliet u aċċess aħjar għall-finanzi. Din il-miżura tikkonsisti fi proġetti 

appoġġati mill-Programm ta’ Ħiliet Intraprenditorjali (“Emprende y Acelera”), il-Programm ta’ 

“Aċċellerazzjoni ta’ Negozji Ġodda” (“Acelera Startup”), il-Programm “BREAK”, il-Programm 

“Activa Crecimiento”, il-Programm “Activa Industria”, il-Programm “Activa Cybersecurity”, u l-

Programm “Activa Startups”. Dan jikkonsisti wkoll fit-twettiq ta’ avvenimenti, fl-għoti ta’ self 

parteċipattiv u fi pjattaforma online u aċċessibbli tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Intraprenditorija 

(“ONE”). 

 

Investiment 2 (C13.I2) — Tkabbir  

L-objettiv tal-miżura huwa li tippromwovi t-tkabbir tal-SMEs. 

L-investiment għandu jikkonsisti f’azzjonijiet dwar: 

1) appoġġ finanzjarju mogħti lil proġetti industrijali (1 500) żviluppati mill-SMEs, għal azzjonijiet 

taħt dan l-investiment f’faċilitajiet industrijali ġodda jew l-espansjoni ta’ dawk eżistenti, jew 

kwalunkwe titjib fis-sistema tal-produzzjoni li għandu l-għan li jżid il-kompetittività, filwaqt li jitqies 

il-potenzjal li jikkontribwixxi għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima. 

2) it-titjib tal-aċċess għall-finanzi għall-SMEs, billi jiġi pprovdut appoġġ fil-forma ta’ garanziji 

finanzjarji, kummerċjali u tekniċi permezz tat-tisħiħ ta’ Compañia Española de Reafianzamiento 

SME S.A. (CERSA), Bħala parti minn din il-linja ta’ azzjoni, CERSA għandha tipprovdi appoġġ fit-

tul permezz tal-kopertura ta’ kontrogaranzija tagħha lis-Soċjetajiet Reġjonali ta’ Garanzija 

Reċiproka, filwaqt li tappoġġa r-riskju mġarrab minnhom. CERSA għandha tippromwovi l-

kompetittività u r-reżiljenza tal-SMEs permezz ta’ tliet linji ddedikati li jippermettu l-aċċess għal 

finanzjament fit-tul u operazzjonijiet tal-kapital operatorju għal azzjonijiet taħt dan l-investiment fil-

qasam ta’: id-diġitalizzazzjoni; is-sostenibbiltà; it-tkabbir u l-irkupru, (it-tisħiħ tar-reżiljenza, 

prinċipalment għall-SMEs affettwati mill-pandemija tal-COVID-19, li huma lesti li jwettqu pjanijiet 

sinifikanti ta’ trasformazzjoni u tkabbir). 

Barra minn hekk, sabiex jiġi implimentat l-istrument ta’ garanzija finanzjarja, irid jitfassal ftehim 

bejn il-Ministeru responsabbli għall-investiment u s-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni jew l-

entità fdata. Il-Ftehim għandu jagħti dettalji dwar il-qafas legali u l-obbligi applikabbli tal-għajnuna 

mill-Istat kif ukoll l-obbligi ta’ monitoraġġ u rapportar tal-garanti u tal-SMEs, inkluża l-ħtieġa li l-

SMEs jawtorizzaw espressament lill-Kummissjoni, lill-OLAF, lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri u lill-

UPPE biex iwettqu żjarat fil-kuntest tal-kontrolli jew tal-awditi. Barra minn hekk, CERSA għandu 

jimpenja ruħu li jinvesti mill-ġdid kwalunkwe rimborżi (jiġifieri mgħax fuq is-self, ir-redditu fuq l-

ekwità, jew il-kapital imħallas lura, bit-tnaqqis tal-kostijiet assoċjati) marbuta mal-istrument 

finanzjarju għall-istess objettivi ta’ politika, inkluż lil hinn mill-2026. Sabiex jiġi żgurat li l-miżura 

tikkonforma mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01), il-ftehim legali bejn 
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l-awtoritajiet Spanjoli u l-entità fdata jew l-intermedjarju finanzjarju inkarigat mill-istrument 

finanzjarju u l-politika ta’ investiment sussegwenti tal-istrument finanzjarju għandu 

i. jirrikjedu l-applikazzjoni tal-gwida teknika tal-Kummissjoni dwar il-verifika tas-sostenibbiltà 

għall-Fond InvestEU; 

ii. teskludi l-lista li ġejja ta’ attivitajiet u assi mill-eliġibbiltà: (I) attivitajiet u assi relatati mal-

fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream; (II) attivitajiet u assi taħt l-Iskema tal-UE għall-

Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati 

li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti; (III) attivitajiet u assi relatati ma’ 

miżbliet tal-iskart, inċineraturi u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku; u (iv) 

attivitajiet u assi fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista’ jikkawża ħsara lill-ambjent; u 

iii. jirrikjedu l-verifika tal-konformità legali mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u 

nazzjonali tal-proġetti mill-entità fdata/intermedjarju finanzjarju għat-tranżazzjonijiet kollha, 

inklużi dawk eżentati mill-verifika tas-sostenibbiltà. 

Għall-offerti, sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara 

sinifikanti” (2021/C58/01), il-kriterji ta’ eliġibbiltà li jinsabu f’termini ta’ referenza għal sejħiet għal 

proġetti li ġejjin għandhom jeskludu l-lista ta’ attivitajiet li ġejja: (I) attivitajiet relatati mal-fjuwils 

fossili, inkluż l-użu downstream; (II) attivitajiet taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-

Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-

parametri referenzjarji rilevanti; (III) attivitajiet relatati ma’ miżbliet tal-iskart, inċineraturi u impjanti 

tat-trattament mekkaniku bijoloġiku; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista’ jikkawża 

ħsara lill-ambjent. It-termini ta’ referenza għandhom jirrikjedu wkoll li jistgħu jintgħażlu biss 

attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

Investiment 3 (C13.I3) Diġitalizzazzjoni u Innovazzjoni u skema ta’ sussidju għad-diġitalizzazzjoni 

tal-kumpaniji 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tippromwovi t-trasformazzjoni diġitali u l-kompetittività tal-

SMEs. Din il-miżura tikkonsisti fl-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet taħt il-Programm “Appoġġ għal 

Raggruppamenti Innovattivi tan-Negozju”, il-forniment ta’ servizzi minn Hubs ta’ Innovazzjoni 

Diġitali u l-appoġġ ta’ Hubs ta’ Innovazzjoni Diġitali ffinanzjati wkoll mill-Programm Ewropa 

Diġitali. Din il-miżura għandha tikkonsisti wkoll f’investiment pubbliku fi skema ta’ sussidju sabiex 

tinċentiva l-investiment privat u tappoġġa d-diġitalizzazzjoni tal-kumpaniji taħt il-Programm “Sett 

ta’ Għodod Diġitali” u l-Programm “Kit Consulting”. L-iskema għandha topera billi tipprovdi 

inċentivi finanzjarji permezz tal-għoti ta’ sussidji.  

Il-lista ta’ kategoriji ta’ Soluzzjonijiet ta’ Diġitalizzazzjoni taħt il-Programm “Sett ta’ Għodod 

Diġitali” għandha tinkludi mill-inqas dan li ġej: I) il-preżenza fuq is-sit web u fuq l-internet, ii) il-

kummerċ elettroniku, iii) il-ġestjoni tal-midja soċjali, iv) il-ġestjoni tal-klijenti, v) l-intelliġenza u l-

analitika tan-negozju, vi) il-ġestjoni tal-proċessi, vii) il-fattura elettronika, viii) is-servizzi u l-għodod 

tal-uffiċċju virtwali, ix) il-komunikazzjonijiet siguri, x) iċ-ċibersigurtà.  

Il-lista ta’ servizzi ta’ konsulenza taħt il-Programm “Kit Consulting” għandha tinkludi mill-inqas dan 

li ġej: I) Servizz ta’ konsulenza dwar l-Intelliġenza Artifiċjali, ii) servizz ta’ konsulenza dwar l-analiżi 

tad-data (bażiku), iii) servizz ta’ konsulenza dwar l-analiżi tad-data (avvanzat), iv) servizz ta’ 

konsulenza dwar il-bejgħ diġitali, v) servizz ta’ konsulenza dwar il-proċessi tan-negozju jew il-

proċess tal-produzzjoni, vi) servizz ta’ konsulenza dwar l-istrateġija u l-prestazzjoni tan-negozju, vii) 

servizz ta’ konsulenza dwar iċ-ċibersigurtà (bażiku), viii) servizz ta’ konsulenza dwar iċ-ċibersigurtà 

(avvanzat), ix) servizz ta’ konsulenza dwar iċ-ċibersigurtà (tħejjija għaċ-ċertifikazzjoni), x) servizz 

ta’ konsulenza “360” fit-trasformazzjoni diġitali. 

L-iskema għandha tiġi ġestita minn Red.es bħala s-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni.   
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Sabiex timplimenta l-investiment fl-iskema, Spanja għandha tadotta strument legali wieħed jew aktar 

li jistabbilixxu l-iskema, li għandhom jinkludu l-kontenut li ġej: 

  

1. Deskrizzjoni tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-iskema. Id-Deċiżjoni finali tal-għoti tal-

iskema għandha tittieħed mid-Direttur Ġenerali ta’ Red.es. 

 

2. Ir-rekwiżiti ewlenin tal-politika assoċjata dwar is-sussidji, li għandhom jinkludu:   

a) Id-deskrizzjoni tas-sussidji pprovduti u l-benefiċjarji finali eliġibbli 

b) Ir-rekwiżit ta’ konformità mal-prinċipju “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (DNSH) kif 

stabbilit fil-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01). B’mod partikolari, il-

politika ta’ sussidju għandha teskludi l-lista li ġejja ta’ attivitajiet u assi mill-eliġibbiltà: 

(I) attivitajiet u assi relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream38, (ii) 

attivitajiet u assi taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet 

(ETS) li jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-

parametri referenzjarji rilevanti39, (iii) attivitajiet u assi relatati ma’ landfills tal-iskart, 

inċineraturi40 u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku41. 

c) Ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-iskemi ta’ sussidju ma għandhomx jirċievu 

appoġġ minn strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost. 

   

3. L-ammont kopert mill-istrumenti legali, u r-rekwiżit li jintuża kwalunkwe rikavat mhux użat tal-

iskema, inkluż wara l-2026, għall-istess finijiet ta’ politika.  

 

Investiment 4 (C13.I4) Appoġġ għall-Kummerċ  

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tgħin lin-negozji ż-żgħar jadattaw għad-diġitalizzazzjoni tas-settur 

kummerċjali u għall-bidla fl-imġiba tal-konsumatur. Din il-miżura tikkonsisti fl-għoti ta’ appoġġ lil 

mill-inqas 200 SME jew assoċjazzjoni tan-negozju permezz tal-Fond Teknoloġiku għal proġetti ta’ 

diġitalizzazzjoni, fil-ħolqien ta’ pjattaforma diġitali biex titrawwem id-diġitalizzazzjoni tas-settur u 

fl-għoti ta’ appoġġ għal azzjonijiet relatati mas-swieq, iż-żoni kummerċjali urbani, il-kummerċ 

itineranti u l-ktajjen tal-provvista qosra, jew mal-attività kummerċjali fiż-żoni rurali. 

Investiment 5 (C13.I5) Internazzjonalizzazzjoni  

 
38 Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-

trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III 

tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom 

l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f’waqtha lejn operazzjoni ħielsa 

mill-fjuwils fossili. 
39 Meta l-attività appoġġata tikseb l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b’mod sinifikanti mill-

parametri referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri 

referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-Sistema għall-

Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.  
40 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament 

ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li 

tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta’ materjali mill-irmied 

tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.  
41 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ta’ trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva 

ta’ operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment 

li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew 

f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.  
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L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li ssaħħaħ il-kapaċitajiet u l-istrumenti biex tgħin lill-kumpaniji 

Spanjoli jespandu fis-swieq globali. Din il-miżura tikkonsisti fl-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet li 

jappoġġaw l-internazzjonalizzazzjoni tal-kumpaniji. 

Investiment 11 (C13.I11) Strument ta’ garanzija SGR-CERSA 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li ttejjeb l-aċċess għall-finanzjament għall-kumpaniji. Din il-miżura 

għandha tikkonsisti fl-għoti ta’ appoġġ fil-forma ta’ kontrogaranziji mogħtija minn CERSA li 

jippermettu lill-kumpaniji jiksbu garanziji għal investimenti fit-tul u kapital operatorju. 

Investiment 14 (C13.I14): Injezzjoni ta’ ekwità fl-ICO 

Din il-miżura għandha l-għan li tappoġġa l-potenzjal ta’ tkabbir tal-ekonomija Spanjola billi taġġusta 

strutturalment il-livell ta’ appoġġ pubbliku disponibbli biex jiġu indirizzati l-fallimenti u l-ineffiċjenzi 

tas-suq fl-ekonomija. Il-miżura għandha tikkonsisti f’injezzjoni ta’ ekwità ta’ EUR 4 190 484 983 fl-

Instituto de Crédito Oficial (ICO).  

L-ICO għandu jadotta politika ta’ investiment ġdida għall-użu tal-ekwità addizzjonali. Il-politika ta’ 

investiment għandha tinkludi d-deskrizzjoni tal-prodott (i) finanzjarju/i bit-tip mistenni ta’ 

benefiċjarji finali eliġibbli li l-ekwità addizzjonali hija mistennija li tappoġġa inizjalment, inkluża l-

iskeda ta’ żmien mistennija għall-implimentazzjoni u l-ammont mistenni ta’ kull prodott finanzjarju. 

Għall-ekwità addizzjonali, l-ICO għandu juża l-istess sistema ta’ awditjar u kontroll li tkun ġiet 

ivvalutata b’mod pożittiv mill-Kummissjoni f’konformità mal-Artikolu 157 tar-Regolament (UE, 

Euratom) 2024/2509. 

Il-politika ta’ Investiment għandha tirrikjedi li l-prodott (i) finanzjarju/i li l-appoġġ ta’ ekwità 

addizzjonali jappoġġa (w) jikkonformaw mal-prinċipju “ La tagħmilx ħsara sinifikanti” (DNSH) kif 

stabbilit fil-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01). B’mod partikolari, il-politika ta’ 

investiment għandha teskludi l-lista li ġejja ta’ attivitajiet u assi mill-eliġibbiltà: (I) attivitajiet u assi 

relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream42, (ii) attivitajiet u assi taħt l-Iskema tal-UE 

għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li 

mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti43, (iii) attivitajiet u assi relatati ma’ landfills tal-

iskart, inċineraturi44 u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku45. Barra minn hekk, fil-każ ta’ 

appoġġ ġenerali lill-korporattivi, il-politika ta’ investiment għandha teskludi kumpaniji b’enfasi 

 
42 Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-

trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III 

tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom 

l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f’waqtha lejn operazzjoni ħielsa 

mill-fjuwils fossili. 
43 Meta l-attività appoġġata tikseb l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b’mod sinifikanti mill-

parametri referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri 

referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-Sistema għall-

Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.  
44 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament 

ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li 

tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta’ materjali mill-irmied 

tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.  
45 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ta’ trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva 

ta’ operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment 

li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew 

f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.  
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sostanzjali46 fis-setturi li ġejjin: (I) il-produzzjoni tal-enerġija bbażata fuq il-fjuwils fossili u 

attivitajiet relatati47; (II) industriji intensivi fl-enerġija u/jew b’emissjonijiet għoljin ta’ CO248; (III) 

il-produzzjoni, il-kiri jew il-bejgħ ta’ vetturi li jniġġsu49; (IV) il-ġbir tal-iskart, it-trattament u r-rimi 

tal-iskart50, (v) l-ipproċessar tal-fjuwil nukleari, il-produzzjoni tal-enerġija nukleari. Barra minn 

hekk, il-politika ta’ investiment għandha tirrikjedi konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti 

tal-UE u nazzjonali tal-benefiċjarji finali. 

M.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx lura 

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-1 ta’ Frar 2020 

sakemm ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. L-ammonti fit-tabella ma jinkludux 

il-VAT. 

 

 
46 Jitqies li Benefiċjarju Finali jkollu “fokus sostanzjali” fuq settur jew attività ta’ negozju jekk tali settur jew attività jiġu 

identifikati bħala parti essenzjali mill-attività ta’ negozju tal-Benefiċjarju Finali rispettivament fir-rigward tad-dħul gross, 

il-profitt, jew il-bażi tal-klijenti tal-Benefiċjarju Finali. Id-dħul gross iġġenerat mis-settur jew mill-attività ristretta ma 

għandux, fi kwalunkwe każ, jaqbeż il50 % tad-dħul gross. 
47 Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-

trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III 

tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom 

l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f’waqtha lejn operazzjoni ħielsa 

mill-fjuwils fossili. 
48 Inklużi attivitajiet u assi taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet 

ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti. Meta l-attività appoġġata tikseb l-

emissjonijiet ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b’mod sinifikanti mill-parametri referenzjarji rilevanti, 

għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri referenzjarji stabbiliti għall-

allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-

Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 

49 Il-vetturi li jniġġsu huma definiti bħala vetturi mingħajr emissjonijiet. 
50 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet f’impjanti ddedikati esklużivament għat-trattament ta’ skart perikoluż 

mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet taħt din il-miżura huma bl-għan li tiżdied l-effiċjenza 

enerġetika, jinqabdu gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew għall-użu jew għall-irkupru ta’ materjali mill-irmied tal-

inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

importan

ti  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi għall-

objettivi intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-mira Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira Tad-

dgħajsa 

Linja bażi Għan Q Snin 

189 C13.R1 M Dħul fis-seħħ tal-Liġi 

li temenda l-Liġi 

34/2006 dwar l-aċċess 

għall-professjonijiet 

ta’ avukati u 

prokuraturi legali  

Dispożizzjoni fil-liġi 

li tindika d-dħul fis-

seħħ tal-liġi 

      Q4 2021 Id-dħul fis-seħħ tal-Liġi li temenda l-Liġi 34/2006 dwar l-aċċess 

għall-professjonijiet ta’ avukati u prokuraturi legali għandu:  
— Riforma tas-sistema attwali ta’ tariffi minimi f’sistema ta’ tariffi 

massimi u obbligu ġdid li tiġi sottomessa stima tal-kostijiet lill-klijent 

f’konsulenza.  
— Tippermetti attivitajiet multidixxiplinari tal-professjonijiet ta’ 

avukat u prokuraturi legali fi ħdan l-istess entità legali  
 — Aċċess uniku għall-professjonijiet ta’ avukat u prokuraturi legali. 

190 C13.R1 M Dħul fis-seħħ tal-Liġi 

għar-riforma tal-Liġi 

dwar l-Insolvenza 

Dispożizzjoni fil-liġi 

li tindika d-dħul fis-

seħħ tal-liġi 

      Q2 2022 Id-dħul fis-seħħ tar-Riforma tal- “Liġi dwar l-Insolvenza”.  
Ir-riforma tal-Liġi dwar l-Insolvenza lil hinn mir-rekwiżiti tad-

Direttiva għandha:  
— għandha tiġi stabbilita proċedura tat-tieni opportunità aktar 

effiċjenti għall-persuni fiżiċi, li tippermetti l-ħelsien mid-dejn 

mingħajr likwidazzjoni minn qabel tal-assi tal-parti insolventi  
 — tistabbilixxi proċedura speċjali għall-SMEs mikro, li tnaqqas id-

durata u l-kost u li tiġi pproċessata bis-sħiħ b’mezzi elettroniċi. 

191 C13.R1 M Dħul fis-seħħ tal-Liġi 

dwar il-Ħolqien u t-

Tkabbir tan-Negozju 

Dispożizzjoni fil-liġi 

li tindika d-dħul fis-

seħħ tal-liġi 

      Q4 2022 Id-dħul fis-seħħ tal- “Liġi l-ġdida dwar il-Ħolqien u t-Tkabbir tan-

Negozju” biex jiġu ssimplifikati l-proċeduri għat-twaqqif ta’ negozju 

u biex jiġu promossi sorsi diversifikati ta’ finanzjament għat-tkabbir 

tan-negozju. Il-liġi dwar il-Ħolqien u t-Tkabbir tan-Negozju għandha 

tinkludi wkoll miżuri biex titrawwem kultura ta’ ħlas bikri, b’mod 

partikolari biex tiġi pprovduta likwidità lill-SMEs u lil dawk li 

jaħdmu għal rashom billi jiġu evitati ħlasijiet tard. Il-miżuri li 

għandhom jiġu implimentati biex titrawwem kultura ta’ ħlas bikri 

jinkludu linji gwida dwar il-pubbliċità u t-trasparenza tal-perjodi ta’ 

ħlas, l-aħjar prattiki tan-negozju u mekkaniżmi għal infurzar aħjar 

bħal sistema ta’ soluzzjoni tat-tilwim barra mill-qorti. Il-liġi dwar il-

Ħolqien u t-Tkabbir tan-Negozju għandha tinkludi wkoll emendi 

għal- “Liġi dwar l-Unità tas-Suq” biex tiffaċilita l-implimentazzjoni 

tagħha u ssaħħaħ il-mekkaniżmi disponibbli għall-operaturi tas-suq 

affettwati mill-ostakli tas-suq. Għandha tiġi stabbilita Konferenza 

Settorjali ġdida għat-Titjib Regolatorju u l-Klima tan-Negozju biex 

tiffaċilita l-applikazzjoni korretta tal-prinċipji ta’ regolamentazzjoni 

tajba mill-amministrazzjonijiet pubbliċi kollha u biex tiżgura 

koordinazzjoni ottimali tad-diversi amministrazzjonijiet. 

450 C13.R2 M Dħul fis-seħħ tad-

Digriet Reġju 

629/2022 tas-26 ta’ 

Lulju li jemenda r-

regolament tal-Liġi 

Dispożizzjoni tad-

Digriet Irjali li tindika 

d-dħul fis-seħħ tad-

dispożizzjonijiet 

rilevanti 

   Q3 2022 Id-dħul fis-seħħ tad-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Digriet Reġju 

629/2022 tas-26 ta’ Lulju li jemenda r-regolament tal-Liġi Organika 

4/2000 dwar id-drittijiet u l-libertajiet tal-barranin fi Spanja u l-

integrazzjoni soċjali tagħhom f’konformità mad-deskrizzjoni tal-

miżura. 
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

importan

ti  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi għall-

objettivi intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-mira Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira Tad-

dgħajsa 

Linja bażi Għan Q Snin 

Organika 4/2000 dwar 

id-drittijiet u l-

libertajiet tal-barranin 

fi Spanja u l-

integrazzjoni soċjali 

tagħhom 

192 C13.R2 M Dħul fis-seħħ tal-Liġi 

dwar in-Negozji l-

Ġodda 

Dispożizzjoni fil-liġi 

li tindika d-dħul fis-

seħħ tal-liġi 

      Q4 2022 Id-dħul fis-seħħ tal- “Liġi dwar in-Negozji l-ġodda” li toħloq qafas 

favorevoli għall-ħolqien u t-tkabbir ta’ negozji ġodda innovattivi 

ħafna. Il-liġi dwar in-Negozji l-Ġodda għandha tintroduċi riformi tal-

kontribuzzjonijiet tat-taxxa fil-forma ta’ inċentivi biex tinkoraġġixxi 

u tiffaċilita l-iżvilupp ta’ negozji ġodda, kif ukoll l-attrazzjoni ta’ 

imprendituri u investituri barranin, f’konformità mal-objettivi tal-

konsolidazzjoni fiskali. Il-liġi dwar in-Negozji l-Ġodda għandha 

tadotta wkoll mekkaniżmi biex tiffaċilita l-implimentazzjoni tagħha u 

r-relazzjoni tagħha mal-miżuri relatati mal-ekosistema tal-

intraprendituri diġitali. 

451 C13.R2 M Dħul fis-seħħ tal-

emenda għal-Liġi 

14/2013 tas-27 ta’ 

Settembru dwar l-

appoġġ għall-

intraprendituri u l-

internazzjonalizzazzjo

ni tagħha 

Dispożizzjoni fl-

emenda tal-liġi li 

tindika d-dħul fis-seħħ 

tad-dispożizzjonijiet 

rilevanti 

   Q2 2023 Id-dħul fis-seħħ tad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-emenda għal-Liġi 

14/2013 tas-27 ta’ Settembru dwar l-appoġġ għall-imprendituri u l-

internazzjonalizzazzjoni tagħha f’konformità mad-deskrizzjoni tal-

miżura. 

452 C13.R3 M Dħul fis-seħħ tal-

leġiżlazzjoni dwar is-

swieq tat-titoli u s-

servizzi ta’ investiment  

Dispożizzjoni li 

tindika d-dħul fis-seħħ  
   Q4 2025 Id-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni dwar is-swieq tat-titoli u s-servizzi 

ta’ investiment. Għandha tissimplifika l-proċess għall-ammissjoni 

għan-negozjar ta’ titoli b’introjtu fiss, tippermetti r-reġistrazzjoni ta’ 

ċerti Faċilitajiet Multilaterali tan-Negozjar bħala Swieq tat-Tkabbir 

tal-SMEs u tabolixxi s-sistema ta’ informazzjoni għall-monitoraġġ 

tal-ikklerjar, is-saldu u r-reġistrazzjoni ta’ titoli trasferibbli. 

193a C13.I1 T Benefiċjarji li jlestu l-

attivitajiet taħt 

kwalunkwe wieħed 

mill-Progammi ta’ 

Appoġġ 

— Għadd 0 12 503 

 

Q2 2026 1) ir-rapporti finali li jikkonfermaw il-finalizzazzjoni tal-proġetti 

mogħtija jkunu ġew sottomessi mill-entitajiet riċevituri jew mill-

individwi għall-għotjiet jew 2) Iċ-ċertifikati ta’ parteċipazzjoni 

għandhom jinħarġu, għal għadd kumulattiv totali ta’ 12 503 

benefiċjarju fi kwalunkwe wieħed mill-programmi li ġejjin: il- 

“Programm ta’ Ħiliet Intraprenditorjali” (“Emprende y Acelera”), il-

Programm ta’ “Aċċellerazzjoni ta’ Negozji Ġodda” (“Acelera 

Startup”), il-Programm “The BREAK”, il-Programm “Activa 
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Crecimiento”, il-Programm “Activa Industria”, il-Programm “Activa 

Ciberseguridad”, il-Programm “Activa Startups”  

 

F’każ li entità jew individwu jissottometti aktar minn rapport finali jew 

ċertifikat ta’ parteċipazzjoni wieħed, il-kontribuzzjoni għall-mira finali 

għandha titqies separatament għal kull rapport jew ċertifikat finali.” 

194 C13.I1 M Pjattaforma tal-

Uffiċċju Nazzjonali 

tal-Intraprenditorija 

Online (“ONE”) 

Link għall-

pjattaforma. 

   Q4 2025 Link għall-pjattaforma online tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-

Intraprenditorija (“ONE”). 

195a C13.I1 T Iffirmar ta’ ftehimiet 

ta’ self parteċipattiv 

— Għadd 0 200 Q4 2025 L-iffirmar ta’ 200 ftehim ta’ self parteċipattiv (Polizza de Prestamo 

Participativo) mal-ENISA taħt il-linja ta’ appoġġ “Linea 

emprendedoras Digitales”. 

195b 

C13.I1 T 

Programm għall-

Promozzjoni tal-

Ekosistema 

Intraprenditorjali 

Innovattiva  

—  Għadd  0  20 Q4  2025  

Verifika mill-Amministrazzjoni tal-ġustifikazzjoni dokumentarja 

għall-pagamenti ta’ għotjiet relatati ma’ total ta’ 20 avveniment taħt 

il-Programm għall-Promozzjoni tal-Ekosistema Intraprenditorjali 

Innovattiva. 

196 C13.I2 T Garanzija ta’ CERSA — EUR 

(miljuni)  

0 1 000 Q2 2023 Garanzija ta’ CERSA: Mill-inqas ammont ta’ EUR 1 000 000 000 ta’ 

garanziji mogħtija minn CERSA li jippermettu lill-SMEs jiksbu 

garanziji għal investimenti fit-tul u kapital operatorju. Il-kriterji tal-

għażla għandhom jiżguraw il-konformità mal-Gwida Teknika “La 

tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) tat-tranżazzjonijiet 

appoġġati skont din il-miżura permezz tal-użu ta’ verifika tas-

sostenibbiltà, l-użu ta’ lista ta’ esklużjoni, u r-rekwiżit ta’ konformità 

mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.  

 

Sakemm il-mira tal-RRF tintlaħaq b’mod sodisfaċenti, jekk l-appoġġ 

ta’ CERSA lill-SMEs jibbenefika minn strumenti oħra tal-Unjoni, il-

kontribuzzjoni għall-mira ta’ EUR 1 000 000 000 għandha tqis 

esklużivament l-ammonti ta’ garanziji finanzjarji, kummerċjali u 

tekniċi li jkunu ġew iġġenerati mill-kontribuzzjoni tal-RRF. Dan 

għandu jiġi kkalkolat skont metodoloġija miftiehma, li tiddistingwi 

bejn l-ammonti ġġenerati mill-RRF u l-ammonti ġġenerati minn 

strumenti oħra tal-Unjoni. 

198 C13.I2 T SMEs appoġġati mill-

Programm ta’ Appoġġ 

— Għadd 0 1 500 Q2 2023 L-appoġġ finanzjarju għandu jingħata lill-SMEs għal proġetti ta’ 

investiment industrijali taħt il-Programm ta’ Appoġġ għall-
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għall-Intraprenditorija 

Industrijali 

Intraprenditorija Industrijali. L-appoġġ finanzjarju mogħti għandu 

jkopri l-ispejjeż relatati mat-tariffa ta’ garanzija imposta mis-

Sociedades de Garantia Reciproca (SGRs), l-imgħax tas-self, u l-

ispejjeż tal-valutazzjoni u l-ftuħ tal-operazzjoni ta’ garanzija u s-self 

għall-ħolqien ta’ intrapriżi industrijali jew l-espansjoni ta’ faċilitajiet 

eżistenti, jew kwalunkwe titjib fis-sistema ta’ produzzjoni tagħhom 
bl-għan li tiżdied il-kompetittività. Dan l-investiment jista’ jirċievi 

wkoll appoġġ minn Programmi jew strumenti oħra tal-Unjoni għal 

kostijiet li mhumiex appoġġati mill-RRF. Is-self għandu jkollu 

maturità ta’ mill-inqas sena (1).  

Mill-inqas 1 500 operazzjoni ngħataw appoġġ finanzjarju mill-

MINTUR permezz ta’ CERSA mill-1 ta’ Jannar 2021 sal-31 ta’ 

Diċembru 2023. Il-kriterji tal-għażla għandhom jiżguraw il-

konformità mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” 

(2021/C58/01) permezz tal-użu ta’ lista ta’ esklużjoni, u r-rekwiżit ta’ 

konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

(Linja bażi: 1 ta’ Jannar 2021) 

199 C13.I3 M Pjan għad-

Diġitalizzazzjoni tal-

SMEs 2021–2025 

Pubblikazzjoni       Q1 2021 Approvazzjoni mill-Kunsill tal-Ministri tal-Pjan għad-

Diġitalizzazzjoni tal-SMEs 2021–2025 li jipprevedi sett ta’ strumenti 

biex fl-intrapriżi mikro u awtonomi jiġu inkorporati l-għodod diġitali 

diġà disponibbli, tingħata spinta lid-diġitalizzazzjoni tan-negozji ż-

żgħar u tiġi promossa l-innovazzjoni teknoloġika 

200 C13.I3 T Baġit impenjat għall-

Programm tas-Sett ta’ 

Għodod Diġitali 

— %  0 30 Q4 2022 Mill-inqas 30 % tal-baġit ta’ EUR 3 067 000 000 impenjati, 

iddedikati għal azzjonijiet għad-diġitalizzazzjoni tal-SMEs, tal-

mikrointrapriżi u ta’ dawk li jaħdmu għal rashom permezz tal-

Programm ta’ Sett ta’ Għodod Diġitali, f’konformità mal-Gwida 

Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) permezz tal-

użu ta’ lista ta’ esklużjoni u r-rekwiżit ta’ konformità mal-

leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

201 C13.I3 T Baġit impenjat għall-

Programm dwar l-

Aġenti tal-Bidla 

— %  0 30 Q4 2022 Mill-inqas 30 % tal-baġit ta’ EUR 300 000 000 impenjati, iddedikati 

għall-SMEs fil- “Programm tal-Aġenti tal-Bidla”. Is-sejħiet għal 

proposti b’termini ta’ referenza għandhom jinkludu kriterji ta’ 

eliġibbiltà li jiżguraw li l-proġetti magħżula jikkonformaw mal-

Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) 

permezz tal-użu ta’ lista ta’ esklużjoni u r-rekwiżit ta’ konformità 

mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

202 C13.I3 T Baġit impenjat għall-

Programm ta’ Appoġġ 

Innovattiv tar-

— %  0 30 Q4 2022 Mill-inqas 30 % tal-baġit ta’ EUR 115 000 000 impenjati, fil- 

“Programm ta’ Appoġġ għal Raggruppamenti ta’ Negozji 

Innovattivi”. It-termini u l-kundizzjonijiet tal-ordnijiet (ordenes de 

bases) u s-sejħiet għal proposti għandhom jinkludu kriterji ta’ 
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Raggruppamenti tan-

Negozju 

eliġibbiltà li jiżguraw li l-proġetti magħżula jikkonformaw mal-

Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) 

permezz tal-użu ta’ lista ta’ esklużjoni u r-rekwiżit ta’ konformità 

mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

203 C13.I3 T Baġit impenjat għall-

Programm tad-DIHs 

— %  0 30 Q4 2022 Mill-inqas 30 % tal-baġit ta’ EUR 37 590 000 impenjati, fil- 

“Programm tal-Hubs ta’ Innovazzjoni Diġitali”. It-termini u l-

kundizzjonijiet tal-ordnijiet (ordenes de bases) u s-sejħiet għal 

proposti għandhom jinkludu kriterji ta’ eliġibbiltà li jiżguraw li l-

proġetti magħżula jikkonformaw mal-Gwida Teknika “La tagħmilx 

ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) permezz tal-użu ta’ lista ta’ 

esklużjoni u r-rekwiżit ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali 

rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

208a C13.I3 M Skema ta’ sussidju Dispożizzjonijiet 

rilevanti tal-ftehimiet 

legali 

Prova ta’ trasferiment 

   Q4 2025 Id-dħul fis-seħħ tal-istrument (i) legali li jistabbilixxi/u l-iskema ta’ 

appoġġ. 

 

Spanja għandha tittrasferixxi EUR 2 841 316 379 lil Red.es. 

208 C13.I3 T Skema ta’ Sussidju  EUR  1 010 100 000 2 841 316 379 Q4 2025 Red.es ippubblikat ir-riżoluzzjonijiet finali tal-għoti jew id-dħul fis-

seħħ tal-ftehimiet ta’ finanzjament mal-benefiċjarji finali, għal 100 % 

tal-investiment tal-RRF fl-iskema ta’ appoġġ. 

 209a C13.I3 T Programm ta’ Appoġġ 

għal Raggruppamenti 

ta’ Negozji Innovattivi 

Ċertifikazzjoni finali Għadd  650 Q4 2025 Verifika mill-Amministrazzjoni tal-ġustifikazzjoni dokumentarja 

għall-pagamenti ta’ għotjiet għal għadd kumulattiv totali ta’ 650 

proġett relatati mal-Programm ta’ “Appoġġ għal Raggruppamenti 

Innovattivi tan-Negozju”. 

 209b C13.I3 T Programm tal-Hubs ta’ 

Innovazzjoni Diġitali 

 EUR 

(miljuni) 

 33 418 Q2 2026 Għal ammont kumulattiv totali ta’ EUR 22 360 000 mogħtija bħala 

għotjiet: Ir-rapporti finali li jikkonfermaw il-finalizzazzjoni tal-proġett 

mogħti għandhom jiġu sottomessi mill-entitajiet jew l-individwi 

riċevituri, relatati mal-forniment ta’ servizzi mill-EDIH dwar 

kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin: 
 

a) Konsulenza inizjali għall-implimentazzjoni tat-teknoloġija 

b) Ittestjar u esperimentazzjoni, inklużi provi teknoloġiċi tal-prova tal-

kunċett 

c) Taħriġ biex jinkiseb għarfien bażiku għall-implimentazzjoni tat-

teknoloġija u l-ġestjoni sussegwenti 
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d) Konsulenza dwar l-iżgurar tal-finanzjament għall-implimentazzjoni 

tat-teknoloġija 

e) Appoġġ għall-aċċess għan-networks u l-ekosistemi tal-innovazzjoni 

Għal ammont kumulattiv totali ta’ EUR 11 058 000 mogħtija bħala 

għotjiet relatati ma’ proġetti li jappoġġaw lill-EDIHs iffinanzjati wkoll 

mill-Programm Ewropa Diġitali: Finalizzazzjoni tal-pakketti ta’ ħidma 

kkonfermata mir-rapporti finali. Pakketti ta’ Ħidma ffinanzjati mill-

Programm Ewropa Diġitali u l-ammonti mogħtija tagħhom għandhom 

ikunu barra mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din il-mira. 

Is-sejħiet għal proposti għal proġetti ffinanzjati wkoll mill-Programm 

Ewropa Diġitali għandhom jinkludu kriterji ta’ eliġibbiltà li jiżguraw 

li l-proġetti magħżula jikkonformaw mal-Gwida Teknika “La 

tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) permezz tal-użu ta’ lista ta’ 

esklużjoni u r-rekwiżit ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali 

rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

210 C13.I4 T SMEs u 

assoċjazzjonijiet tan-

negozju li rċevew 

appoġġ mill-Fond 

Teknoloġiku 

— Għadd 0 200 Q2 2023 Mill-inqas 200 SME jew assoċjazzjoni tan-negozju fis-settur 

kummerċjali li rċevew appoġġ ta’ għotja mill-Fond Teknoloġiku, 

f’konformità mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” 

(2021/C58/01) permezz tal-użu ta’ lista ta’ esklużjoni u r-rekwiżit ta’ 

konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 
Proġetti fis-settur tal-kummerċ żgħir immirati lejn l-inkorporazzjoni 

ta’ teknoloġiji ġodda li jippermettu li l-kummerċ lokali jirrispondi 

għal drawwiet ġodda ta’ konsum, taħt il- “Fond Teknoloġiku” (200 

proġett). Il-proġetti eliġibbli taħt dan il-fond jinkludu: 
a. Proġetti f’teknoloġiji ġodda mmirati lejn it-titjib tal-istrateġija 

kummerċjali u ta’ komunikazzjoni online, il-mudelli ta’ negozju jew 

l-esperjenza tax-xiri. 
 b. Proġetti f’teknoloġiji ġodda għall-adattament tal-esperjenza tax-

xiri fiżiku għal ħtiġijiet u drawwiet ġodda tal-konsumaturi u mudelli 

ġodda ta’ ġestjoni. 
 c. Proġetti f’soluzzjonijiet teknoloġiċi biex jittejbu l-effiċjenza u s-

sostenibbiltà tal-loġistika tal-aħħar mil. 
 d. Proġetti fl-implimentazzjoni ta’ soluzzjonijiet teknoloġiċi biex 

tittejjeb l-effiċjenza fl-enerġija u fir-riżorsi.  
L-investiment għandu jitlesta bil-ħolqien ta’ pjattaforma diġitali 

(Plataforma Comercio Conectado) biex titrawwem id-

diġitalizzazzjoni tas-settur. 



  

142 
 

Għadd Il-miżura 

Stadju 

importan

ti  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi għall-

objettivi intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-mira Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira Tad-

dgħajsa 

Linja bażi Għan Q Snin 

211 C13.I4 T Azzjonijiet fi swieq, 

żoni kummerċjali 

urbani jew żoni rurali 

— Għadd 0 130 Q4 2025 Konferma mill-Amministrazzjoni tal-kisba tal-kundizzjonijiet u l-

objettivi bażiċi għal 130 azzjoni relatati mal-appoġġ għas-swieq, iż-

żoni kummerċjali urbani, il-kummerċ itineranti u l-ktajjen tal-

provvista qosra, jew l-appoġġ għall-attività kummerċjali fiż-żoni 

rurali.  

L-azzjonijiet għandhom ikunu ngħataw sussidji skont att legali li 

għandu jistabbilixxi li l-azzjonijiet li ma jikkonformawx bis-sħiħ mal-

istandards u l-prijoritajiet klimatiċi u ambjentali tal-Unjoni Ewropea 

u l-prinċipju “la tagħmilx ħsara sinifikanti” skont it-tifsira tal-

Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2020 li jistabbilixxi qafas biex jiġi 

ffaċilitat l-investiment sostenibbli u li jemenda r-Regolament (UE) 

2019/2088 ma għandhomx ikunu eliġibbli. L-att legali għandu 

jipprevedi wkoll li dawn li ġejjin għandhom jiġu esklużi mill-

finanzjament, sa fejn ikunu applikabbli għall-partiti li fihom tkun 

maħsuba n-nefqa li għaliha tkun maħsuba l-għajnuna: 

(a) Investimenti relatati mal-fjuwils fossili (inkluż l-użu downstream). 

(b) Attivitajiet taħt l-Iskema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-

Emissjonijiet (ETS) b’emissjonijiet ta’ gassijiet serra previsti li 

mhumiex sostanzjalment aktar baxxi mill-valuri ta’ referenza 

stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas.  

(c) It-trattament tal-iskart iġġenerat mit-trattament mekkaniku 

bijoloġiku (BMT), mill-inċinerazzjoni jew mir-rimi. 

(d) Attivitajiet fejn ir-rimi tal-iskart fit-tul jista’ jikkawża ħsara fit-tul 

lill-ambjent (eż. skart nukleari). 

L-att legali għandu jirrikjedi wkoll li jkunu jistgħu jintgħażlu biss 

dawk l-attivitajiet li jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali 

nazzjonali u Ewropea rilevanti. 

213 C13.I5 T Appoġġ lill-kumpaniji 

għall-

internazzjonalizzazzjo

ni tagħhom  

— Għadd 0 3 000 Q4 2025 Għal numru kumulattiv ta’ 3 000 kumpanija, għal kull kumpanija jew:  

(i) Rapport ta’ konferma mill-ICEX dwar it-twettiq tal-

objettivi tal-attivitajiet taħt il-Programm “Innova 

Invest”; jew 

(ii) Rapport tal-awditur estern li jikkonferma t-tlestija tal-

attivitajiet taħt il-Programm “Internazzjonalizzazzjoni 

u Mentoraġġ” f’konformità mar-Riżoluzzjoni tat-23 ta’ 

Frar 2023 tas-Segretarju tal-Istat għall-Kummerċ li 

tippubblika l-Ftehim mal-Kamra Uffiċjali tal-

Kummerċ, l-Industrija, is-Servizzi u n-Navigazzjoni 

Spanjola, li jidderieġi s-sussidju nominattiv previst fil-

Baġit Ġenerali tal-Istat għall-2022, għall-iżvilupp tal-

Programm ta’ Mentoraġġ u Appoġġ għall-
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

importan

ti  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi għall-

objettivi intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-mira Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira Tad-

dgħajsa 

Linja bażi Għan Q Snin 

Internazzjonalizzazzjoni, fil-qafas tal-Pjan għall-

Irkupru, it-Trasformazzjoni u r-Reżiljenza; jew 

(iii) Rapporti finali li jikkonfermaw it-tlestija tal-attivitajiet 

mogħtija ġew sottomessi minn entitajiet riċevituri jew 

kumpaniji individwali għal għotjiet taħt il-Programm 

“VIVES”; jew 

(iv) Id-dikjarazzjoni responsabbli tkun ġiet iffirmata minn 

pajjiż terz li jikkonferma t-tlestija tal-azzjoni mill-

kumpanija taħt il-programm FIEM; jew 

(v) Ir-rapport dijanjostiku ġie abbozzat taħt il-programm 

PABE li jivvaluta l-kapaċità ta’ esportazzjoni tal-

kumpanija. 

510 C13.I11 T Garanzija ta’ CERSA   Miljuni ta’ 

EUR 

 2 100 Q4 

 

2025 Ammont ta’ EUR 2 100 000 000 ta’ kontrogaranziji mogħtija minn 

CERSA li jippermettu lill-kumpaniji jiksbu garanziji għal investimenti 

fit-tul u kapital operatorju. 

Jekk l-appoġġ ta’ CERSA jibbenefika minn strumenti oħra tal-Unjoni, 

il-kontribuzzjoni għall-mira għandha tqis esklużivament l-ammonti ta’ 

kontrogaranziji ġġenerati mill-kontribuzzjoni tal-RRF. Dan għandu jiġi 

kkalkolat skont metodoloġija miftiehma, li tiddistingwi bejn l-ammonti 

ġġenerati mill-RRF u l-ammonti ġġenerati minn strumenti oħra tal-

Unjoni. 

508 C13.I14 M Politika ta’ investiment Adozzjoni ta’ politika 

ta’ investiment 

   Q2 2026 L-adozzjoni ta’ politika ġdida ta’ investiment għall-ICO għall-użu tal-

ekwità u l-fondi addizzjonali. 

 
Il-politika tal-Investiment għandha tiżgura li EUR 600 000 000 tal-

ekwità u l-fondi addizzjonali għandhom jiġu ddedikati għall-appoġġ 

ta’ investimenti ekoloġiċi, allinjati mal-oqsma ta’ intervent assenjati 

koeffiċjent klimatiku ta’ 100 % skont l-Anness VI tar-Regolament 

(UE) 2021/241, li jista’ jinkludi, iżda mhuwiex limitat għal, appoġġ 

għal kapaċità ġdida ta’: 

(i) Enerġija li tiġġedded: eoliċi 

(ii) Enerġija li tiġġedded: enerġija solari 

(iii) Rolling stock għal trasport urban nadif 

 
Il-politika tal-Investiment għandha tiżgura li EUR 1 000 000 000 tal-

ekwità u l-fondi addizzjonali għandhom jiġu ddedikati għall-appoġġ 

ta’ investimenti ekoloġiċi, allinjati mal-oqsma ta’ intervent assenjati 

koeffiċjent klimatiku ta’ 40 % skont l-Anness VI tar-Regolament (UE) 
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

importan

ti  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi għall-

objettivi intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-mira Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira Tad-

dgħajsa 

Linja bażi Għan Q Snin 

2021/241, li jista’ jinkludi, iżda mhuwiex limitat għal, appoġġ għal 

kapaċità ġdida ta’: 

(i) Kostruzzjoni ta’ bini ġdid effiċjenti fl-użu tal-enerġija 

(ii) L-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-proġetti ta’ 

dimostrazzjoni fl-SMEs u l-miżuri ta’ appoġġ 

(iii) Appoġġ għal proċessi ta’ produzzjoni li ma jagħmlux 

ħsara lill-ambjent u l-effiċjenza tar-riżorsi fl-SMEs. 

509 C13.I14 M Injezzjoni ta’ Ekwità Ċertifikat ta’ 

trasferiment 

   Q2 2026 EUR 2 800 000 000 se jiġu ttrasferiti f’kont iddedikat fi ħdan l-ICO 

biex jappoġġa l-programm ta’ garanzija tagħha u prodotti finanzjarji 

oħra, u Spanja għandha tittrasferixxi EUR 1 390  484 983 lill-ICO biex 

iżżid l-ekwità tagħha. 

Lil hinn mill-injezzjoni ta’ ekwità fl-ICO u t-trasferiment ta’ fondi li 

jikkostitwixxu l-investiment tal-RRF, Spanja għandha tibgħat rapport 

li jiddeskrivi l-azzjonijiet meħuda mill-ICO sal-31 ta’ Awwissu 2026 

biex timplimenta l-politika ta’ investiment, inklużi l-passi meħuda 

għall-implimentazzjoni tal-prodotti finanzjarji li l-ekwità addizzjonali 

hija mistennija li tappoġġa inizjalment, kif ukoll il-passi mistennija li 

għandhom jittieħdu għall-implimentazzjoni ulterjuri ta’ dawk il-

prodotti. 

  



  

145 
 

M.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ fil-forma ta’ self 

Investiment 6 (C13.I6) — Linja Ekoloġika tal-ICO u Linja tal-Intrapriżi u l-Intraprendituri 

Din il-miżura għandha tikkonsisti f’investiment f’żewġ linji finanzjarji: il-linja l-Ħadra tal-ICO u l-

Linja tal-Intrapriżi u l-Intraprendituri tal-ICO. 

Il-linja l-Ħadra tal-ICO 

Dan l-element ta’ din il-miżura għandu jikkonsisti f’investiment pubbliku f’Faċilità, il-Linja ICO 

Ekoloġika, sabiex jiġi inċentivat l-investiment privat u jittejjeb l-aċċess għall-finanzjament fis-setturi 

ekoloġiċi ta’ Spanja u biex jiġu żviluppati swieq kapitali f’dan il-qasam, speċjalment li jkopru seba’ 

oqsma differenti: I) it-trasport sostenibbli, inkluża l-ferrovija; II) l-effiċjenza enerġetika; III) l-

enerġija rinnovabbli, inklużi l-ħżin tal-enerġija u n-network tal-elettriku; IV) id-dekarbonizzazzjoni 

industrijali u l-ktajjen tal-valur industrijali b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju marbuta mat-

tranżizzjoni tal-enerġija; V) il-ġestjoni tal-ilma; VI) l-ekonomija ċirkolari; VII) l-adattament għat-

tibdil fil-klima. Il-Faċilità għandha topera billi tipprovdi finanzjament dirett, xiri ta’ bonds 

korporattivi u investimenti ta’ ekwità u kważi ekwità, direttament jew permezz ta’ intermedjarji lis-

settur privat u lill-unitajiet domestiċi, kif ukoll lill-entitajiet tas-settur pubbliku involuti f’attivitajiet 

simili. Abbażi tal-investiment tal-RRF, il-Faċilità għandha l-għan li inizjalment tipprovdi mill-inqas 

EUR 300 000 000 ta’ finanzjament. 

Il-Faċilità għandha tiġi ġestita mill-Instituto de Crédito Oficial (ICO) u Axis (il-maniġer tal-kapital 

ta’ riskju/privat tal-ICO) bħala s-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni. Il-Faċilità għandha tinkludi 

l-linji ta’ prodotti li ġejjin: 

• Linja ta’ Medjazzjoni: il-linja ta’ medjazzjoni għandha tikkonsisti f’self magħmul mill-ICO 

lil banek kummerċjali, li min-naħa tagħhom għandhom jagħtu self lill-benefiċjarji finali biex 

jiffinanzjaw proġetti ekoloġiċi. Il-benefiċjarji finali għandhom ikunu kumpaniji privati (bħal 

SMEs, kumpaniji żgħar b’kapitalizzazzjoni medja, korporazzjonijiet kbar jew imprendituri) u 

unitajiet domestiċi. 

• Finanzjament dirett tal-ICO: din il-linja għandha tipprovdi self dirett lil kumpaniji privati 

(bħal kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja) u kumpaniji pubbliċi biex jiffinanzjaw proġetti 

ekoloġiċi. Is-self għandu jiġi pprovdut direttament mill-ICO u kull proġett kofinanzjat minn 

investitur (i) privat (i) ta’ parti terza. Il-fondi pprovduti mill-ICO għandhom jirrappreżentaw 

massimu ta’ 70 % tal-ammont kumulattiv totali tal-appoġġ għall-investiment. L-investituri 

privati għandhom ikopru mill-inqas 30 % tal-ammont kumulattiv totali tal-appoġġ għall-

investiment. 

• Xiri ta’ bonds korporattivi: taħt din il-linja, ICO għandha tixtri titoli ta’ introjtu fiss superjuri 

fuq terminu medju u twil maħruġa minn kumpaniji Spanjoli fis-swieq sekondarji organizzati 

(bħas-suq alternattiv tal-introjtu fiss (MARF) jew l-Assoċjazzjoni ta’ Intermedjarji għall-Assi 

Finanzjarji (AIAF)). It-titoli għandhom ikunu marbuta ma’ proġett ta’ investiment ekoloġiku 

speċifiku tal-kumpanija li toħroġ it-titolu. 

• Investimenti ta’ ekwità u kważi ekwità: din il-linja għandha tikkonsisti fil-forniment ta’ 

investimenti ta’ ekwità diretti permezz ta’ Assi (il-maniġer tal-kapital ta’ riskju/privat ta’ ICO) 

u/jew it-trasferiment ta’ fondi lil fondi ta’ ekwità jew veikoli oħra ta’ investiment ġestiti minn 

intermedjarji finanzjarji privati li jwettqu operazzjonijiet ta’ investiment ta’ ekwità 

f’kumpaniji li jwettqu proġetti ekoloġiċi. Il-parteċipazzjoni massima tal-Linja ma għandhiex 

taqbeż il49 % tal-fondi tal-veikolu ta’ investiment. L-investimenti ta’ ekwità mil-Linja ma 

għandhomx jikkawżaw li s-sehem tal-ekwità pubblika f’benefiċjarju finali jaqbeż l49 % tal-

ekwità totali. 

Sabiex jimplimentaw l-investiment fil-Faċilità, Spanja u l-ICO għandhom jiffirmaw Ftehim ta’ 

Implimentazzjoni li għandu jinkludi l-kontenut li ġej: 
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1. Deskrizzjoni tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Faċilità: Id-Deċiżjoni finali dwar l-

investiment tal-Faċilità għandha tittieħed minn kumitat tal-investiment jew korp governattiv 

ekwivalenti rilevanti ieħor u approvata b’maġġoranza ta’ voti minn membri li huma 

indipendenti mill-gvern Spanjol. Għal investimenti intermedjati, id-deċiżjoni finali dwar l-

investiment għandha tittieħed mill-intermedjarji. 

2. Ir-rekwiżiti ewlenin tal-politika ta’ investiment assoċjata, li għandhom jinkludu: 

a. Id-deskrizzjoni tal-prodott (i) finanzjarju/i u l-benefiċjarji finali eliġibbli f’konformità 

mad-deskrizzjoni tal-miżura. 

b. Ir-rekwiżit li l-investimenti kollha appoġġati jkunu ekonomikament vijabbli. 

c. Projbizzjoni fuq ir-rifinanzjament ta’ kwalunkwe self pendenti. 

d. Ir-rekwiżit ta’ konformità mal-prinċipju “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (DNSH) kif 

stabbilit fil-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01), b’mod partikolari: 

i. Fil-każ ta’ self, bonds tal-proġetti jew strumenti ekwivalenti: il-politika ta’ 

investiment għandha teskludi l-lista li ġejja ta’ attivitajiet u assi mill-eliġibbiltà: (I) 

attivitajiet u assi relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream51, (ii) 

attivitajiet u assi taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet 

(ETS) li jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-

parametri referenzjarji rilevanti52, (iii) attivitajiet u assi relatati ma’ landfills tal-

iskart, inċineraturi53 u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku54. 

ii. Fil-każ ta’ ekwità, kważi ekwità, bonds korporattivi jew strumenti ekwivalenti: il-

politika ta’ investiment għandha tirrikjedi li l-kumpaniji jadottaw pjanijiet ta’ 

tranżizzjoni ekoloġika f’konformità mad-definizzjoni stabbilita fl-Artikolu 

19a(2)(a) (iii) tad-Direttiva 2013/34/UE jekk aktar minn 50 %55 tad-dħul dirett 

tagħhom matul is-sena finanzjarja preċedenti jkun derivat mil-lista ta’ attivitajiet u 

assi li ġejja: (I) attivitajiet u assi relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu 

downstream56, (ii) attivitajiet u assi taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti 

 
51Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-

trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III 

tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom 

l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f’waqtha lejn operazzjoni ħielsa 

mill-fjuwils fossili. 
52 Meta l-attività appoġġata tikseb l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b’mod sinifikanti mill-

parametri referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri 

referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-Sistema għall-

Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.  
53 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament 

ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li 

tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta’ materjali mill-irmied 

tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
54 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet taħt din il-miżura f’impjanti tat-trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet taħt din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza fir-riżorsi jew il-modifika retroattiva 

għal operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, 

dment li tali azzjonijiet taħt din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew 

f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
55 Id-Direttiva 2013/34/UE hija emendata bid-Direttiva (UE) 2022/2464 dwar ir-Rappurtar Korporattiv dwar is-

Sostenibbiltà. 
56 Ħlief għal (a) proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata 

tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, li jużaw il-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 

 



  

147 
 

tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li 

mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti57, (iii) attivitajiet u assi 

relatati ma’ landfills tal-iskart, inċineraturi58 u impjanti tat-trattament mekkaniku 

bijoloġiku59. 

iii. Barra minn hekk, il-politika ta’ investiment għandha teħtieġ konformità mal-

leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali tal-benefiċjarji finali tal-

Faċilità. 

e. Ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Faċilità ma għandhomx jirċievu appoġġ minn 

strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost. 

3. L-ammont kopert mill-Ftehim ta’ Implimentazzjoni, l-istruttura tat-tariffi għas-Sieħeb ta’ 

Implimentazzjoni u r-rekwiżit li jiġi investit mill-ġdid kwalunkwe rimborż skont il-politika 

ta’ investiment tal-Faċilità sakemm ma jintużawx biex jiġu servuti r-ripagamenti tas-self tal-

Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza. 

4. Rekwiżiti ta’ monitoraġġ, awditjar u kontroll, inklużi: 

1. Id-deskrizzjoni tas-sistema ta’ monitoraġġ tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni 

biex jirrapporta dwar l-investiment mobilizzat. 

2. Id-deskrizzjoni tal-proċeduri tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni li se jiżguraw 

il-prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-korrezzjoni tal-frodi, il-korruzzjoni, u l-kunflitti 

ta’ interess. 

3. L-obbligu li tiġi vverifikata l-eliġibbiltà ta’ kull operazzjoni f’konformità mar-

rekwiżiti stabbiliti fil-Ftehim ta’ Implimentazzjoni, inkluż permezz tal-użu ta’ lista ta’ 

dikjarazzjoni pożittiva u/jew awtodikjarazzjoni għal operazzjonijiet ta’ inqas minn 

EUR 10 000 000, qabel ma jittieħed impenn li tiġi ffinanzjata operazzjoni. 

4. L-obbligu li jitwettqu awditi ex post ibbażati fuq ir-riskju f’konformità ma’ pjan tal-

awditjar tal-ICO. Dawn l-awditi għandhom jivverifikaw i) li s-sistemi ta’ kontroll 

ikunu effettivi, inkluża l-identifikazzjoni ta’ frodi, korruzzjoni, u kunflitt ta’ interess; 

II) il-konformità mal-prinċipju DNSH, ir-regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat, ir-

rekwiżiti tal-mira klimatika; u iii) li r-rekwiżit li l-intermedjarju jivverifika li tiġi 

ppreżentata dikjarazzjoni responsabbli mill-benefiċjarju finali biex jikkontrolla jekk l-

istess kost huwiex kopert minn strument ieħor tal-Unjoni jiġi rrispettat. L-awditi 

għandhom jivverifikaw ukoll il-legalità tat-tranżazzjonijiet u li l-kundizzjonijiet tal-

Ftehim ta’ Implimentazzjoni u l-Ftehimiet ta’ Finanzjament applikabbli qed jiġu 

rispettati, inkluż permezz tal-użu ta’ lista ta’ dikjarazzjoni pożittiva u/jew 

 
III tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) u (b) l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li 

għalihom l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f’waqtha lejn operazzjoni 

ħielsa mill-fjuwils fossili, l-eliminazzjoni gradwali tal-fjuwils fossili kompletament maż-żmien. 
57 Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet projettati ta’ gassijiet serra li ma jkunux ferm aktar baxxi mill-parametri 

referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri referenzjarji 

stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta’ 

Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
58 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament 

ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li 

tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta’ materjali mill-irmied 

tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
59 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ta’ trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva 

ta’ operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment 

li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew 

f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
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awtodikjarazzjonijiet għal operazzjonijiet ta’ inqas minn EUR 10 000 000, qabel ma 

jimpenjaw ruħhom li jiffinanzjaw operazzjoni. 

5. Rekwiżiti għall-investimenti klimatiċi mwettqa mis-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni: 

mill-inqas EUR 242 727 272 tal-investiment tal-RRF fil-Faċilità għandhom jikkontribwixxu 

għall-objettivi klimatiċi f’konformità mal-Anness VI tar-Regolament RRF60. 

6. Rekwiżiti għall-għażla tal-intermedjarji finanzjarji: L-ICO għandu jagħżel l-intermedjarji 

finanzjarji b’mod miftuħ, trasparenti u mhux diskriminatorju. Il-kontrolli għan-nuqqas ta’ 

kunflitt ta’ interess fuq l-intermedjarji finanzjarji għandhom isiru u jitwettqu ex ante 

permezz ta’ sistema tal-IT bħal Minerva għall-atturi finanzjarji kollha involuti. 

7. Rekwiżit għall-iffirmar tal-Ftehimiet ta’ Finanzjament: L-ICO għandu jiffirma Ftehimiet ta’ 

Finanzjament mal-intermedjarji finanzjarji f’konformità mar-rekwiżiti ewlenin li għandhom 

jiġu pprovduti bħala anness tal-Ftehim ta’ Implimentazzjoni. Ir-rekwiżiti ewlenin tal-Ftehim 

ta’ Finanzjament għandhom jinkludu r-rekwiżiti kollha li taħthom topera l-Faċilità, inklużi: 

1. L-obbligu tal-intermedjarju finanzjarju li jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu f’konformità 

mutatis mutandis mar-rekwiżiti tat-teħid tad-deċiżjonijiet u tal-politika tal-investiment 

speċifikati hawn fuq, inkluż relatati mar-rispett tal-prinċipju DNSH. 

2. Id-deskrizzjoni tal-qafas ta’ monitoraġġ u awditjar u kontroll li l-intermedjarju 

finanzjarju għandu jistabbilixxi, li mutatis mutandis għandu jkun soġġett għar-

rekwiżiti kollha ta’ monitoraġġ, awditjar u kontroll speċifikati hawn fuq. 

Il-linja tal-Intrapriżi u l-Intraprendituri tal-ICO 

Dan l-element tal-miżura għandu jikkonsisti f’investiment pubbliku f’Faċilità, il-Linja ICO tal-

Intrapriżi u l-Intraprendituri, sabiex jiġi inċentivat l-investiment privat u jittejjeb l-aċċess għall-

finanzi f’setturi relatati mal-attività ekonomika tal-intrapriża u biex jiġu żviluppati swieq kapitali 

f’dawn l-oqsma, proġetti relatati mad-diġitalizzazzjoni tal-universitajiet pubbliċi u privati, bħala parti 

mill-Ekonomija l-Ġdida tal-Lingwa PERTE (NEL), u proġetti ta’ kumpaniji fis-settur tat-turiżmu 

relatati mas-sostenibbiltà, id-diġitalizzazzjoni, skemi ta’ titjib tal-ħiliet għar-riżorsi umani u t-

tagħmir, u t-tisħiħ tal-kompetittività u r-reżiljenza tagħha. Il-linja se sservi wkoll biex tkopri l-ħtiġijiet 

ta’ kapital operatorju li jippermettu lill-kumpaniji jissodisfaw l-objettivi msemmija hawn fuq. Il-

Faċilità għandha topera billi tipprovdi finanzjament dirett, xiri ta’ bonds korporattivi u investimenti 

ta’ ekwità u kważi ekwità, direttament jew permezz ta’ intermedjarji lis-settur privat, kif ukoll lil 

entitajiet tas-settur pubbliku involuti f’attivitajiet simili. Abbażi tal-investiment tal-RRF, il-Faċilità 

għandha l-għan li inizjalment tipprovdi mill-inqas EUR 600 000 000 ta’ finanzjament. 

Il-Faċilità għandha tiġi ġestita mill-Instituto de Crédito Oficial (ICO) u Axis (il-maniġer tal-kapital 

ta’ riskju/privat tal-ICO) bħala s-sħab inkarigati mill-implimentazzjoni. Il-Faċilità għandha tinkludi 

l-linji ta’ prodotti li ġejjin: 

• Linja ta’ Medjazzjoni: il-linja ta’ medjazzjoni għandha tikkonsisti f’self magħmul minn ICO 

lil banek kummerċjali, li min-naħa tagħhom għandhom jagħtu self lil benefiċjarji finali biex 

 
60 Il-benefiċjarji finali minn self, self parteċipattiv, bonds tal-proġetti, garanziji jew strumenti ekwivalenti assoċjati ma’ 

proġetti speċifiċi għandhom ikunu meħtieġa jipprovdu ġustifikazzjoni tal-qasam ta’ intervent magħżul għal kull proġett 

appoġġat, flimkien ma’ deskrizzjoni tal-proġett. Għall-fini tal-komputazzjoni tal-kontribuzzjoni għall-klima, fil-każ ta’ 

ekwità, kważi ekwità, bonds korporattivi jew strumenti ekwivalenti mhux immirati lejn proġetti speċifiċi, għandhom 

jintużaw kriterji li jirrikjedu li mill-inqas 90 % tad-dħul tar-riċevitur matul is-sena finanzjarja preċedenti jew id-dħul futur 

skont pjan ta’ direzzjoni tan-negozju jiġi ġġenerat/se jiġi ġġenerat minn attività li tikkonforma mal-kriterji rilevanti li 

jirriżultaw mill-oqsma ta’ intervent applikabbli fl-Anness VI tar-Regolament RRF. Il-benefiċjarji finali minn ekwità, 

kważi ekwità, bonds korporattivi jew strumenti ekwivalenti mhux immirati lejn proġetti speċifiċi għandhom jipprovdu 

ġustifikazzjoni għall-qasam/oqsma ta’ intervent magħżul (a). Is-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni għandu jkun 

meħtieġ ukoll jipprovdi lill-Istat Membru rapport semiannwali dwar l-implimentazzjoni ta’ kull proġett/attività.  
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jiffinanzjaw proġetti relatati mal-attività ekonomika tagħhom; id-diġitalizzazzjoni u l-

intelliġenza artifiċjali għall-universitajiet; u s-sostenibbiltà, id-diġitalizzazzjoni, l-iskemi ta’ 

taħriġ mill-ġdid u ta’ titjib tal-ħiliet għar-riżorsi umani u t-tagħmir, u proġetti biex jissaħħu l-

kompetittività u r-reżiljenza tas-settur tat-turiżmu. Il-benefiċjarji finali għandhom ikunu 

kumpaniji privati (bħal dawk li jaħdmu għal rashom, SMEs, kumpaniji żgħar 

b’kapitalizzazzjoni medja, korporazzjonijiet kbar jew imprendituri) u entitajiet pubbliċi 

involuti f’attivitajiet simili. 

• Finanzjament dirett tal-ICO: din il-linja għandha tipprovdi self dirett lil kumpaniji privati 

(bħal kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja u korporazzjonijiet kbar) u kumpaniji pubbliċi biex 

jiffinanzjaw proġetti relatati mal-attività ekonomika tagħhom. Is-self għandu jiġi pprovdut 

direttament mill-ICO u kull proġett kofinanzjat minn investitur (i) privat (i) ta’ parti terza. Il-

fondi pprovduti mill-ICO għandhom jirrappreżentaw massimu ta’ 70 % tal-ammont 

kumulattiv totali tal-appoġġ għall-investiment. L-investituri privati għandhom ikopru mill-

inqas 30 % tal-ammont kumulattiv totali tal-appoġġ għall-investiment.  

• Xiri ta’ bonds korporattivi: taħt din il-linja, ICO għandha tixtri titoli ta’ introjtu fiss superjuri 

fuq terminu medju u twil maħruġa minn kumpaniji Spanjoli fis-swieq sekondarji organizzati 

(bħal suq alternattiv tal-introjtu fiss (MARF) jew l-Assoċjazzjoni ta’ Intermedjarji għall-Assi 

Finanzjarji (AIAF)). It-titoli għandhom ikunu marbuta ma’ proġett ta’ investiment speċifiku 

tal-kumpanija li toħroġ it-titolu. 

• Investimenti ta’ ekwità u kważi ekwità: din il-linja għandha tikkonsisti fil-forniment ta’ 

investimenti ta’ ekwità diretti permezz ta’ Assi (maniġer ta’ kapital ta’ riskju/privat tal-ICO) 

u/jew it-trasferiment ta’ fondi għal fondi ta’ ekwità jew veikoli oħra ta’ investiment ġestiti 

minn intermedjarji finanzjarji privati li jwettqu operazzjonijiet ta’ investiment ta’ ekwità 

f’kumpaniji (negozji ġodda, SMEs, kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja u korporazzjonijiet 

kbar). Il-parteċipazzjoni massima tal-Linja ma għandhiex taqbeż il49 % tal-fondi tal-veikolu 

ta’ investiment. L-investimenti ta’ ekwità mil-Linja ma għandhomx jikkawżaw li s-sehem tal-

ekwità pubblika f’benefiċjarju finali jaqbeż l49 % tal-ekwità totali. 

Sabiex jimplimentaw l-investiment fil-Faċilità, Spanja u l-ICO għandhom jiffirmaw Ftehim ta’ 

Implimentazzjoni li għandu jinkludi l-kontenut li ġej: 

1. Deskrizzjoni tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Faċilità: Id-Deċiżjoni finali dwar l-

investiment tal-Faċilità għandha tittieħed minn kumitat tal-investiment jew korp governattiv 

ekwivalenti rilevanti ieħor u approvata b’maġġoranza ta’ voti minn membri li huma 

indipendenti mill-gvern. Għal investimenti intermedjati, id-deċiżjoni finali dwar l-investiment 

għandha tittieħed mill-intermedjarji. 

2. Ir-rekwiżiti ewlenin tal-politika ta’ investiment assoċjata, li għandhom jinkludu: 

a. Id-deskrizzjoni tal-prodott (i) finanzjarju/i u l-benefiċjarji finali eliġibbli f’konformità 

mad-deskrizzjoni tal-miżura.  

b. Ir-rekwiżit li l-investimenti kollha appoġġati jkunu ekonomikament vijabbli. 

c. Projbizzjoni fuq ir-rifinanzjament ta’ kwalunkwe self pendenti. 

d. Ir-rekwiżit ta’ konformità mal-prinċipju “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (DNSH) kif 

stabbilit fil-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01), b’mod partikolari:  

i. Fil-każ ta’ self, bonds tal-proġetti jew strumenti ekwivalenti: il-politika ta’ 

investiment għandha teskludi l-lista li ġejja ta’ attivitajiet u assi mill-eliġibbiltà: (I) 
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attivitajiet u assi relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream61, (ii) 

attivitajiet u assi taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet 

(ETS) li jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-

parametri referenzjarji rilevanti62, (iii) attivitajiet u assi relatati ma’ landfills tal-

iskart, inċineraturi63 u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku64. 

ii. Fil-każ ta’ ekwità, kważi ekwità, bonds korporattivi jew strumenti ekwivalenti: il-

politika ta’ investiment għandha tirrikjedi li l-kumpaniji jadottaw pjanijiet ta’ 

tranżizzjoni ekoloġika f’konformità mad-definizzjoni stabbilita fl-Artikolu 

19a(2)(a) (iii) tad-Direttiva 2013/34/UE jekk aktar minn 50 %65 tad-dħul dirett 

tagħhom matul is-sena finanzjarja preċedenti jkun derivat mil-lista ta’ attivitajiet u 

assi li ġejja: (I) attivitajiet u assi relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu 

downstream66, (ii) attivitajiet u assi taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti 

tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li 

mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti67, (iii) attivitajiet u assi 

relatati ma’ landfills tal-iskart, inċineraturi68 u impjanti tat-trattament mekkaniku 

bijoloġiku69. 

 
61Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-

trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III 

tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom 

l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f’waqtha lejn operazzjoni ħielsa 

mill-fjuwils fossili. 
62 Meta l-attività appoġġata tikseb l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b’mod sinifikanti mill-

parametri referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri 

referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-Sistema għall-

Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
63 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament 

ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li 

tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta’ materjali mill-irmied 

tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
64 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet taħt din il-miżura f’impjanti tat-trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet taħt din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza fir-riżorsi jew il-modifika retroattiva 

għal operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, 

dment li tali azzjonijiet taħt din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew 

f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
65 Id-Direttiva 2013/34/UE hija emendata bid-Direttiva (UE) 2022/2464 dwar ir-Rappurtar Korporattiv dwar is-

Sostenibbiltà. 
66Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-

trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III 

tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom 

l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f’waqtha lejn operazzjoni ħielsa 

mill-fjuwils fossili. 
67 Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet projettati ta’ gassijiet serra li ma jkunux ferm aktar baxxi mill-parametri 

referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri referenzjarji 

stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta’ 

Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
68 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament 

ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li 

tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta’ materjali mill-irmied 

tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
69 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ta’ trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva 

ta’ operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment 

li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew 

f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
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iii. Barra minn hekk, il-politika ta’ investiment għandha teħtieġ konformità mal-

leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali tal-benefiċjarji finali tal-

Faċilità. 

e. Ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Faċilità ma għandhomx jirċievu appoġġ minn 

strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost. 

3. L-ammont kopert mill-Ftehim ta’ Implimentazzjoni, l-istruttura tat-tariffi għas-Sieħeb ta’ 

Implimentazzjoni u r-rekwiżit li jiġi investit mill-ġdid kwalunkwe rimborż skont il-politika 

ta’ investiment tal-Faċilità sakemm ma jintużawx biex jiġu servuti r-ripagamenti tas-self tal-

Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza. 

4. Rekwiżiti ta’ monitoraġġ, awditjar u kontroll, inklużi: 

1. Id-deskrizzjoni tas-sistema ta’ monitoraġġ tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni 

biex jirrapporta dwar l-investiment mobilizzat. 

2. Id-deskrizzjoni tal-proċeduri tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni li se jiżguraw 

il-prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-korrezzjoni tal-frodi, il-korruzzjoni, u l-kunflitti 

ta’ interess. 

3. L-obbligu li tiġi vverifikata l-eliġibbiltà ta’ kull operazzjoni f’konformità mar-

rekwiżiti stabbiliti fil-Ftehim ta’ Implimentazzjoni, inkluż permezz tal-użu ta’ 

awtodikjarazzjoni għal operazzjonijiet ta’ inqas minn EUR 10 000 000, qabel ma 

jittieħed impenn li tiġi ffinanzjata operazzjoni. 

4. L-obbligu li jitwettqu awditi ex post ibbażati fuq ir-riskju f’konformità ma’ pjan tal-

awditjar tal-ICO. Dawn l-awditi għandhom jivverifikaw i) li s-sistemi ta’ kontroll 

ikunu effettivi, inkluża l-identifikazzjoni ta’ frodi, korruzzjoni, u kunflitt ta’ interess; 

II) il-konformità mal-prinċipju DNSH, ir-regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat, ir-

rekwiżiti tal-mira diġitali; u iii) li r-rekwiżit li l-intermedjarju jivverifika li tiġi 

ppreżentata dikjarazzjoni responsabbli mill-benefiċjarju finali biex jikkontrolla jekk l-

istess kost huwiex kopert minn strument ieħor tal-Unjoni jiġi rrispettat. L-awditi 

għandhom jivverifikaw ukoll il-legalità tat-tranżazzjonijiet u li l-kundizzjonijiet tal-

Ftehim ta’ Implimentazzjoni u l-Ftehimiet ta’ Finanzjament applikabbli qed jiġu 

rispettati, inkluż permezz tal-użu ta’ awtodikjarazzjonijiet għal operazzjonijiet ta’ 

inqas minn EUR 10 000 000, qabel ma jimpenjaw ruħhom li jiffinanzjaw operazzjoni. 

5. Rekwiżiti għall-għażla tal-intermedjarji finanzjarji: L-ICO għandu jagħżel l-intermedjarji 

finanzjarji b’mod miftuħ, trasparenti u mhux diskriminatorju. Il-kontrolli għan-nuqqas ta’ 

kunflitt ta’ interess fuq l-intermedjarji finanzjarji għandhom isiru u jitwettqu ex ante permezz 

ta’ sistema tal-IT bħal Minerva għall-atturi finanzjarji kollha involuti. 

6. Rekwiżit għall-iffirmar tal-Ftehimiet ta’ Finanzjament: L-ICO għandu jiffirma Ftehimiet ta’ 

Finanzjament mal-intermedjarji finanzjarji f’konformità mar-rekwiżiti ewlenin li għandhom 

jiġu pprovduti bħala anness tal-Ftehim ta’ Implimentazzjoni. Ir-rekwiżiti ewlenin tal-Ftehim 

ta’ Finanzjament għandhom jinkludu r-rekwiżiti kollha li taħthom topera l-Faċilità, inklużi: 

1. L-obbligu tal-intermedjarju finanzjarju li jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu f’konformità 

mutatis mutandis mar-rekwiżiti tat-teħid tad-deċiżjonijiet u tal-politika tal-investiment 

speċifikati hawn fuq, inkluż relatati mar-rispett tal-prinċipju DNSH. 

2. Id-deskrizzjoni tal-qafas ta’ monitoraġġ u awditjar u kontroll li l-intermedjarju 

finanzjarju għandu jistabbilixxi, li mutatis mutandis għandu jkun soġġett għar-

rekwiżiti kollha ta’ monitoraġġ, awditjar u kontroll speċifikati hawn fuq. 
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Investiment 7 (C13.I7) — Il-Fond tat-Teknoloġija li Jmiss 

Din il-miżura għandha tikkonsisti f’investiment pubbliku f’Faċilità, il-Fond tat-Teknoloġija li Jmiss, 

sabiex jiġi inċentivat l-investiment privat u jittejjeb l-aċċess għall-finanzi fis-setturi strateġiċi ta’ 

Spanja marbuta mat-tranżizzjoni diġitali u biex jiġu żviluppati swieq kapitali f’dan il-qasam. Il-

Faċilità għandha topera billi tipprovdi inċentivi finanzjarji permezz ta’ koinvestiment ma’ fondi oħra, 

direttament jew permezz ta’ intermedjarji lis-settur privat, kif ukoll lil entitajiet tas-settur pubbliku 

involuti f’attivitajiet simili. Abbażi tal-investiment tal-RRF, il-Faċilità għandha l-għan li inizjalment 

tipprovdi mill-inqas EUR 1 445 260 000 ta’ finanzjament. 

Il-Faċilità għandha tiġi ġestita mis-Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) 

bħala s-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni. Il-Faċilità għandha tinkludi l-linji ta’ prodotti li 

ġejjin: 

• Linja diretta: din il-linja għandha tikkonsisti fil-forniment ta’ investimenti diretti ta’ ekwità 

jew kważi ekwità permezz tas-SETT, lil kumpaniji inkorporati fi Spanja, irrispettivament mid-

daqs u s-sjieda tal-kapital tagħhom, li jimpenjaw ruħhom li jwettqu proġetti teknoloġiċi 

ġodda. L-investimenti ta’ ekwità mill-Fond ma għandhomx iwasslu biex is-sehem tal-ekwità 

pubblika f’benefiċjarju finali jaqbeż l49 % tal-ekwità totali. 

• Linja indiretta: din il-linja għandha tikkonsisti fit-trasferiment ta’ fondi għal strumenti ta’ 

investiment eżistenti ġestiti minn intermedjarji finanzjarji privati, inklużi fondi ta’ kapital ta’ 

riskju, li jwettqu operazzjonijiet ta’ investiment ta’ ekwità u/jew kważi ekwità fl-oqsma 

teknoloġiċi fil-mira tal-Fond. Il-parteċipazzjoni massima tal-Faċilità ma għandhiex taqbeż 

il49 % ta’ kwalunkwe fond jew mezz ieħor ta’ investiment u ma għandhiex tikkawża li s-

sehem tal-ekwità pubblika f’fond jew mezz ta’ investiment jaqbeż il49 % tal-ekwità totali. 

Sabiex jimplimentaw l-investiment fil-Faċilità, Spanja u s-SETT għandhom jiffirmaw Ftehim ta’ 

Implimentazzjoni jew Spanja għandha tapprova l-istrument legali korrispondenti u d-dokumenti 

assoċjati li għandhom jinkludu l-kontenut li ġej: 

1. Deskrizzjoni tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Faċilità: Għal-linja diretta, id-deċiżjoni 

inizjali dwar l-investiment tal-Faċilità għandha tittieħed minn kumitat tal-investiment jew 

korp governattiv ekwivalenti rilevanti ieħor u approvata b’maġġoranza ta’ voti minn membri 

li huma indipendenti mill-gvern Spanjol. Għal-linja diretta, id-deċiżjoni finali dwar l-

investiment tal-Faċilità għandha tkun limitata għall-approvazzjoni (mingħajr modifika) jew l-

eżerċizzju ta’ dritt ta’ veto fuq deċiżjoni ta’ investiment proposta mill-kumitat tal-investiment 

jew korp governattiv ekwivalenti rilevanti. Għal investimenti intermedjati permezz tal-linja 

indiretta, id-deċiżjoni finali dwar l-investiment għandha tittieħed mill-intermedjarji. 

2. Ir-rekwiżiti ewlenin tal-politika ta’ investiment assoċjata, li għandhom jinkludu: 

a. Id-deskrizzjoni tal-prodott (i) finanzjarju/i u l-benefiċjarji finali eliġibbli f’konformità 

mad-deskrizzjoni tal-miżura.  

b. Ir-rekwiżit li l-investimenti kollha appoġġati jkunu ekonomikament vijabbli. 

c. Projbizzjoni fuq ir-rifinanzjament ta’ kwalunkwe self pendenti. 

d. Ir-rekwiżit ta’ konformità mal-prinċipju “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (DNSH) kif 

stabbilit fil-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01), b’mod partikolari:  

▪ Fil-każ ta’ ekwità, kważi ekwità, bonds korporattivi jew strumenti ekwivalenti: 

il-politika ta’ investiment għandha tirrikjedi li l-kumpaniji jadottaw pjanijiet 

ta’ tranżizzjoni ekoloġika f’konformità mad-definizzjoni stabbilita fl-Artikolu 
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19a(2)(a) (iii) tad-Direttiva 2013/34/UE jekk aktar minn 50 %70 tad-dħul dirett 

tagħhom matul is-sena finanzjarja preċedenti jkun derivat mil-lista ta’ 

attivitajiet u assi li ġejja: (I) attivitajiet u assi relatati mal-fjuwils fossili, inkluż 

l-użu downstream71, (ii) attivitajiet u assi taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju 

ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet serra 

projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti72, (iii) 

attivitajiet u assi relatati ma’ landfills tal-iskart, inċineraturi73 u impjanti tat-

trattament mekkaniku bijoloġiku74.  

▪ Barra minn hekk, il-politika ta’ investiment għandha teħtieġ konformità mal-

leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali tal-benefiċjarji finali tal-

Faċilità. 

e. Ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Faċilità ma għandhomx jirċievu appoġġ minn 

strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost. 

3. L-ammont kopert mill-Ftehim ta’ Implimentazzjoni u/jew l-istrument legali u d-dokumenti 

assoċjati li jistabbilixxu l-Faċilità, l-istruttura tat-tariffi għas-Sieħeb ta’ Implimentazzjoni u r-

rekwiżit li jiġi investit mill-ġdid kwalunkwe rimborż skont il-politika ta’ investiment tal-

Faċilità sakemm ma jintużawx biex jitħallsu r-ripagamenti tas-self tal-Faċilità għall-Irkupru 

u r-Reżiljenza. 

4. Rekwiżiti ta’ monitoraġġ, awditjar u kontroll, inklużi:  

a. Id-deskrizzjoni tas-sistema ta’ monitoraġġ tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni 

biex jirrapporta dwar l-investiment mobilizzat. 

b. Id-deskrizzjoni tal-proċeduri tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni li se jiżguraw 

il-prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-korrezzjoni tal-frodi, il-korruzzjoni, u l-kunflitti 

ta’ interess.  

c. L-obbligu li tiġi vverifikata l-eliġibbiltà ta’ kull operazzjoni f’konformità mar-

rekwiżiti stabbiliti fil-Ftehim ta’ Implimentazzjoni u/jew l-istrument legali u d-

dokumenti assoċjati li jistabbilixxu l-Faċilità, inkluż permezz tal-użu ta’ 

awtodikjarazzjoni għal operazzjonijiet ta’ inqas minn EUR 10 000 000, qabel ma 

jittieħed impenn li tiġi ffinanzjata operazzjoni. 

 
70 Id-Direttiva 2013/34/UE hija emendata bid-Direttiva (UE) 2022/2464 dwar ir-Rappurtar Korporattiv dwar is-

Sostenibbiltà. 
71 Ħlief għal (a) proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata 

tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, li jużaw il-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 

III tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) u (b) l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li 

għalihom l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f’waqtha lejn operazzjoni 

ħielsa mill-fjuwils fossili, l-eliminazzjoni gradwali tal-fjuwils fossili kompletament maż-żmien. 
72 Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet projettati ta’ gassijiet serra li ma jkunux ferm aktar baxxi mill-parametri 

referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri referenzjarji 

stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta’ 

Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
73 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament 

ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li 

tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta’ materjali mill-irmied 

tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
74 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ta’ trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva 

ta’ operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment 

li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew 

f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
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d. L-obbligu li jitwettqu awditi ex post ibbażati fuq ir-riskju f’konformità ma’ pjan tal-

awditjar tas-SETT. Dawn l-awditi għandhom jivverifikaw i) li s-sistemi ta’ kontroll 

ikunu effettivi, inkluża l-identifikazzjoni ta’ frodi, korruzzjoni, u kunflitt ta’ interess; 

II) il-konformità mal-prinċipju DNSH, ir-regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat, ir-

rekwiżiti tal-mira diġitali; u iii) li r-rekwiżit li l-intermedjarju jivverifika li tiġi 

ppreżentata dikjarazzjoni responsabbli mill-benefiċjarju finali biex jikkontrolla jekk l-

istess kost huwiex kopert minn strument ieħor tal-Unjoni jiġi rrispettat. L-awditi 

għandhom jivverifikaw ukoll il-legalità tat-tranżazzjonijiet u li l-kundizzjonijiet tal-

Ftehim ta’ Implimentazzjoni applikabbli u/jew l-istrument legali u d-dokumenti 

assoċjati li jistabbilixxu l-Faċilità u l-Ftehimiet ta’ Finanzjament qed jiġu rispettati, 

inkluż permezz tal-użu ta’ awtodikjarazzjonijiet għal operazzjonijiet ta’ inqas minn 

EUR 10 000 000, qabel ma jimpenjaw ruħhom li jiffinanzjaw operazzjoni. 

5. Rekwiżiti għall-investimenti diġitali mwettqa mis-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni: 

mill-inqas EUR 1 445 260 000 tal-investiment tal-RRF fil-Faċilità għandhom 

jikkontribwixxu għall-objettivi tal-bidla diġitali f’konformità mal-Anness VII tar-Regolament 

RRF.75 

6. Rekwiżiti għall-għażla tal-intermedjarji finanzjarji: SETT għandha tagħżel l-intermedjarji 

finanzjarji b’mod miftuħ, trasparenti u mhux diskriminatorju. Il-kontrolli għan-nuqqas ta’ 

kunflitt ta’ interess fuq l-intermedjarji finanzjarji għandhom isiru u jitwettqu ex ante permezz 

ta’ sistema tal-IT bħal Minerva għall-atturi finanzjarji kollha involuti. 

7. Rekwiżit għall-iffirmar tal-Ftehimiet ta’ Finanzjament: Is-SETT għandu jiffirma Ftehimiet ta’ 

Finanzjament mal-intermedjarji finanzjarji f’konformità mar-rekwiżiti ewlenin li għandhom 

jiġu pprovduti bħala anness tal-Ftehim ta’ Implimentazzjoni jew l-istrument legali u d-

dokumenti assoċjati li jistabbilixxu l-Faċilità. Ir-rekwiżiti ewlenin tal-Ftehim ta’ Finanzjament 

għandhom jinkludu r-rekwiżiti kollha li taħthom topera l-Faċilità, inklużi: 

1. L-obbligu tal-intermedjarju finanzjarju li jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu f’konformità 

mutatis mutandis mar-rekwiżiti tat-teħid tad-deċiżjonijiet u tal-politika tal-investiment 

speċifikati hawn fuq, inkluż relatati mar-rispett tal-prinċipju DNSH. 

2. Id-deskrizzjoni tal-qafas ta’ monitoraġġ u awditjar u kontroll li l-intermedjarju 

finanzjarju għandu jistabbilixxi, li mutatis mutandis għandu jkun soġġett għar-

rekwiżiti kollha ta’ monitoraġġ, awditjar u kontroll speċifikati hawn fuq.  

 
75 Għall-fini tal-komputazzjoni tal-kontribuzzjoni diġitali, fil-każ ta’ ekwità, kważi ekwità, bonds korporattivi jew 

strumenti ekwivalenti mhux immirati lejn proġetti speċifiċi, għandhom jintużaw kriterji li jirrikjedu li mill-inqas 90 % 

tad-dħul tar-riċevitur matul is-sena finanzjarja preċedenti jew id-dħul futur skont pjan ta’ direzzjoni tan-negozju jiġi 

ġġenerat/se jiġi ġġenerat minn attività li tikkonforma mal-kriterji rilevanti li jirriżultaw mill-oqsma ta’ intervent 

applikabbli fl-Anness VII tar-Regolament RRF.  
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Investiment 8 (C13.I8) — Fond ta’ Koinvestiment (FOCO) 

Din il-miżura għandha tikkonsisti f’investiment pubbliku f’Faċilità, il-Fond ta’ Koinvestiment, sabiex 

jiġi inċentivat l-investiment privat u jittejjeb l-aċċess għall-finanzjament fis-setturi strateġiċi ta’ 

Spanja, b’mod partikolari dawk marbuta mat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali u l-PERTEs, u biex 

jiġu żviluppati swieq kapitali f’dawn l-oqsma. Dik il-Faċilità għandha topera billi tipprovdi self, 

investimenti ta’ ekwità u kważi ekwità permezz ta’ koinvestimenti ma’ investituri istituzzjonali 

barranin u multilaterali ta’ partijiet terzi, direttament jew permezz ta’ intermedjarji lis-settur privat. 

Abbażi tal-investiment tal-RRF, il-Faċilità għandha l-għan li inizjalment tipprovdi mill-inqas EUR 2 

000 000 000 ta’ finanzjament. 

Il-Faċilità għandha tiġi ġestita minn Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES) 

bħala s-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni. Il-Faċilità għandha tinkorpora l-linji ta’ prodotti li 

ġejjin: 

• Linja diretta: Il-Faċilità għandha tikkoinvesti direttament ma’ investituri istituzzjonali 

barranin terzi f’kumpaniji li impenjaw ruħhom li jwettqu proġetti ġodda fis-setturi ekonomiċi 

strateġiċi ta’ Spanja, inklużi dawk marbuta mat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali u l-

PERTEs. Il-Faċilità għandha tkun tista’ tinvesti bl-użu ta’ strumenti ta’ self, ekwità u kważi 

ekwità. L-investimenti ta’ ekwità mill-Fond ma għandhomx iwasslu biex is-sehem tal-ekwità 

pubblika f’benefiċjarju finali jaqbeż l49 % tal-ekwità totali 

• Linja indiretta: Il-Faċilità għandha tinvesti f’fondi eżistenti li jinvestu fis-setturi fil-mira tal-

Faċilità u għandha tkun tista’ toħloq vetturi ta’ finanzjament imfassla apposta mmirati lejn l-

istess setturi. Il-parteċipazzjoni massima tal-Faċilità ma għandhiex taqbeż il49 % ta’ 

kwalunkwe fond jew mezz ieħor ta’ investiment u ma għandhiex tikkawża li s-sehem tal-

ekwità pubblika f’fond jew mezz ta’ investiment jaqbeż il49 % tal-ekwità totali. 

Il-koinvestiment minn investituri terzi għandu jkun mill-inqas ekwivalenti għall-kontribuzzjoni tal-

Faċilità u jinvesti fuq termini pari passu. Il-koinvestituri terzi jistgħu jinkludu, fost l-oħrajn: 

• Istituzzjonijiet pubbliċi barranin, bħal fondi tal-pensjonijiet pubbliċi, fondi sovrani u 

sottosovrani, istituzzjonijiet multilaterali li jinvestu fi swieq kapitali privati (bħall-Fond 

Ewropew tal-Investiment). 

• Investituri istituzzjonali privati barranin fit-tul bħal fondi ta’ investiment, fondi tal-

pensjonijiet jew kumpaniji tal-assigurazzjoni. 

• Veikoli u entitajiet domestiċi ta’ investiment privat, dment li jimmobilizzaw riżorsi finanzjarji 

minn investituri privati barranin. 

• Kumpaniji ta’ ekwità barranin li jipparteċipaw fiċ-ċifri tal-kumpaniji fi Spanja biex iwettqu 

proġetti ta’ investiment u attivitajiet produttivi li jistgħu jiġu appoġġati mill-fond. 

Sabiex timplimenta l-investiment fil-Faċilità, Spanja għandha tapprova regolament, u kwalunkwe 

dokument assoċjat, għall-ħolqien u l-ġestjoni tal-Faċilità li għandu jinkludi l-kontenut li ġej: 

1. Deskrizzjoni tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Faċilità: Id-Deċiżjoni inizjali dwar l-

investiment tal-Faċilità għandha tittieħed minn kumitat tal-investiment jew korp governattiv 

ekwivalenti rilevanti ieħor u approvata b’maġġoranza ta’ voti minn membri li huma indipendenti 

mill-Gvern Spanjol. Id-Deċiżjoni finali dwar l-investiment tal-Faċilità għandha tkun limitata 

għall-approvazzjoni (mingħajr modifiki) jew l-eżerċizzju ta’ dritt ta’ veto fuq deċiżjoni ta’ 

investiment proposta mill-kumitat tal-investiment jew korp governattiv ekwivalenti rilevanti. 

Għal investimenti intermedjati, id-deċiżjoni finali dwar l-investiment għandha tittieħed mill-

intermedjarji. 

2. Ir-rekwiżiti ewlenin tal-politika ta’ investiment assoċjata, li għandhom jinkludu: 
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a. Id-deskrizzjoni tal-prodotti finanzjarji u tal-benefiċjarji finali eliġibbli f’konformità mad-

deskrizzjoni tal-miżura. Għall-investimenti strateġiċi, jiġifieri dawk fit-teknoloġiji u l-

prodotti tad-difiża identifikati fil-programm ta’ ħidma annwali għall-Fond Ewropew għad-

Difiża; investimenti spazjali f’arloġġi atomiċi, lanċaturi strateġiċi; u prodotti spazjali; u 

investimenti li jiffukaw biss fuq l-iżvilupp u l-użu ta’ għodod u soluzzjonijiet taċ-

ċibersigurtà, inkluż meta dawn ikunu parti mill-introduzzjoni jew l-aġġornament ta’ 

networks diġitali u infrastruttura tad-data; il-benefiċjarji finali ma għandhomx ikunu 

kkontrollati minn pajjiż terz jew minn entitajiet ta’ pajjiż terz u għandu jkollhom il-ġestjoni 

eżekuttiva tagħhom fl-Unjoni ħlief għal investimenti ta’ inqas minn EUR 10 000 000. Jekk 

il-benefiċjarju finali jkun involut f’investiment strateġiku fil-qasam tal-konnettività 5G, il-

miżuri u l-pjanijiet ta’ mitigazzjoni tar-riskju, skont is-Sett ta’ Għodod taċ-Ċibersigurtà tal-

5G76 għandhom japplikaw ukoll għall-fornituri tiegħu. Tali fornituri, partikolarment 

bejjiegħa u manifatturi ta’ apparat tat-telekomunikazzjoni u fornituri terzi oħra, bħall-

fornituri tal-infrastruttura tal-cloud, fornituri ta’ servizzi ġestiti, integraturi tas-sistemi, il-

kuntratturi tas-sigurtà u tal-manutenzjoni, il-manifatturi tat-tagħmir tat-trażmissjoni. Meta 

l-benefiċjarju finali jkun involut f’investiment strateġiku fil-qasam tad-difiża, din il-

limitazzjoni għandha tapplika wkoll għall-fornituri u s-sottokuntratturi tiegħu. Il-

limitazzjonijiet li jikkonċernaw in-nuqqas ta’ kontroll minn pajjiż terz jew minn entità ta’ 

pajjiż terz stabbiliti fit-tliet paragrafi ta’ hawn fuq ma japplikawx għal operazzjoni ta’ 

finanzjament u ta’ investiment partikolari meta l-benefiċjarju finali jkun jista’ juri li huwa 

entità ġuridika li għaliha l-Istat Membru li fih ikun stabbilit ikun approva garanzija 

f’konformità mal-prinċipji li jikkonċernaw l-entitajiet eliġibbli stabbiliti fid-

dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament dwar il-Fond Ewropew għad-Difiża (“EDF”)77 

jew l-eżenzjoni tal-Kummissjoni mogħtija f’konformità mal-prinċipji li jikkonċernaw l-

entitajiet eliġibbli stabbiliti fid-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament dwar l-Ispazju78. 

Is-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni jrid jinnotifika lill-gvern bi kwalunkwe deroga 

mogħtija għal-limitazzjonijiet.  

b. Ir-rekwiżit li l-investimenti kollha appoġġati jkunu ekonomikament vijabbli. 

c. Projbizzjoni fuq ir-rifinanzjament ta’ kwalunkwe self pendenti.  

d. Ir-rekwiżit ta’ konformità mal-prinċipju “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (DNSH) kif 

stabbilit fil-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01), b’mod partikolari: 

i. Fil-każ ta’ self, bonds tal-proġetti jew strumenti ekwivalenti: il-politika ta’ investiment 

għandha teskludi l-lista li ġejja ta’ attivitajiet u assi mill-eliġibbiltà: (I) attivitajiet u 

assi relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream79, (ii) attivitajiet u assi taħt l-

Iskema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet 

ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti80, 

 
76Il-grupp ta’  Kooperazzjoni tal-NIS, Ċibersigurtà tan-networks 5G Sett ta’ għodod tal-UE ta’ miżuri ta’ mitigazzjoni 

tar-riskju, 01/2020, https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64468. 
77 Ir-Regolament (UE) 2021/697 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2021 li jistabbilixxi l-Fond 

Ewropew għad-Difiża. 
78 Ir-Regolament (UE) 2021/696 li jistabbilixxi l-programm spazjali tal-UE u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-

Programm Spazjali. 
79Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-

trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III 

tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom 

l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f’waqtha lejn operazzjoni ħielsa 

mill-fjuwils fossili. 
80 Inklużi attivitajiet u assi taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet 

ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti. Meta l-attività appoġġata tikseb l-

emissjonijiet ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b’mod sinifikanti mill-parametri referenzjarji rilevanti, 

għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri referenzjarji stabbiliti għall-

 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64468
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(iii) attivitajiet u assi relatati ma’ landfills tal-iskart, inċineraturi81 u impjanti tat-

trattament mekkaniku bijoloġiku82. Fil-każ ta’ ekwità, kważi ekwità, bonds 

korporattivi jew strumenti ekwivalenti: il-politika ta’ investiment għandha teskludi 

kumpaniji b’enfasi sostanzjali83 fis-setturi li ġejjin: (I) il-produzzjoni tal-enerġija 

bbażata fuq il-fjuwils fossili u attivitajiet relatati84; (II) industriji intensivi fl-enerġija 

u/jew b’emissjonijiet għoljin ta’ CO285; (III) il-produzzjoni, il-kiri jew il-bejgħ ta’ 

vetturi li jniġġsu86; (IV) il-ġbir tal-iskart, it-trattament u r-rimi tal-iskart87, (v) l-

ipproċessar tal-fjuwil nukleari, il-produzzjoni tal-enerġija nukleari. 

ii. Barra minn hekk, il-politika ta’ investiment għandha teħtieġ konformità mal-

leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali tal-benefiċjarji finali tal-Faċilità. 

e. Ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Faċilità ma għandhomx jirċievu appoġġ minn strumenti 

oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost. 

3. L-ammont kopert mir-regolamenti u kwalunkwe dokument assoċjat li jistabbilixxi l-Faċilità, l-

istruttura tat-tariffi għas-Sieħeb ta’ Implimentazzjoni u r-rekwiżit li jiġi investit mill-ġdid 

kwalunkwe rimborż skont il-politika ta’ investiment tal-Faċilità sakemm ma jintużawx biex 

jitħallsu r-ripagamenti tas-self tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza. 

4. Rekwiżiti ta’ monitoraġġ, awditjar u kontroll, inklużi: 

a. Id-deskrizzjoni tas-sistema ta’ monitoraġġ tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni biex 

jirrapporta dwar l-investiment mobilizzat. 

 
allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-

Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
81 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament 

ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li 

tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta’ materjali mill-irmied 

tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
82 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ta’ trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva 

ta’ operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment 

li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew 

f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
83 Jitqies li Benefiċjarju Finali jkollu “fokus sostanzjali” fuq settur jew attività ta’ negozju jekk tali settur jew attività jiġu 

identifikati bħala parti essenzjali mill-attività ta’ negozju tal-Benefiċjarju Finali rispettivament fir-rigward tad-dħul gross, 

il-profitt, jew il-bażi tal-klijenti tal-Benefiċjarju Finali. Id-dħul gross iġġenerat mis-settur jew mill-attività ristretta ma 

għandux, fi kwalunkwe każ, jaqbeż il50 % tad-dħul gross. 
84 Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-

trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III 

tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom 

l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f’waqtha lejn operazzjoni ħielsa 

mill-fjuwils fossili. 
85 Inklużi attivitajiet u assi taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet 

ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti. Meta l-attività appoġġata tikseb l-

emissjonijiet ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b’mod sinifikanti mill-parametri referenzjarji rilevanti, 

għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri referenzjarji stabbiliti għall-

allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-

Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
86 Il-vetturi li jniġġsu huma definiti bħala vetturi mingħajr emissjonijiet. 
87 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet f’impjanti ddedikati esklużivament għat-trattament ta’ skart perikoluż 

mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet taħt din il-miżura huma bl-għan li tiżdied l-effiċjenza 

enerġetika, jinqabdu gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew għall-użu jew għall-irkupru ta’ materjali mill-irmied tal-

inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
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b. Id-deskrizzjoni tal-proċeduri tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni li se jiżguraw il-

prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-korrezzjoni tal-frodi, il-korruzzjoni, u l-kunflitti ta’ 

interess.  

c. L-obbligu li tiġi vverifikata l-eliġibbiltà ta’ kull operazzjoni f’konformità mar-rekwiżiti 

stabbiliti fir-regolamenti li jistabbilixxu l-Faċilità qabel ma jittieħed impenn li tiġi 

ffinanzjata operazzjoni. 

d. L-obbligu li jitwettqu verifiki ex post ibbażati fuq ir-riskju skont pjan ta’ verifika tal-

COFIDES. Dawn l-awditi għandhom jivverifikaw i) li s-sistemi ta’ kontroll ikunu effettivi, 

inkluża l-identifikazzjoni ta’ frodi, korruzzjoni, u kunflitt ta’ interess; II) il-konformità mal-

prinċipju DNSH, ir-regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat, ir-rekwiżiti tal-miri klimatiċi u 

diġitali; u iii) li r-rekwiżit li l-intermedjarju jivverifika li tiġi ppreżentata dikjarazzjoni 

responsabbli mill-benefiċjarju finali biex jikkontrolla jekk l-istess kost huwiex kopert minn 

strument ieħor tal-Unjoni jiġi rrispettat. L-awditi għandhom jivverifikaw ukoll il-legalità 

tat-tranżazzjonijiet u li l-kundizzjonijiet tar-regolament applikabbli u d-dokumenti assoċjati 

li jistabbilixxu l-Ftehimiet ta’ Faċilità u ta’ Finanzjament qed jiġu rispettati. 

5. Rekwiżiti għall-għażla tal-intermedjarji finanzjarji: Il-COFIDES għandha tagħżel l-

intermedjarji finanzjarji b’mod miftuħ, trasparenti u mhux diskriminatorju. Il-kontrolli għan-

nuqqas ta’ kunflitt ta’ interess fuq l-intermedjarji finanzjarji għandhom isiru u jitwettqu ex ante 

permezz ta’ sistema tal-IT bħal Minerva għall-atturi finanzjarji kollha involuti. 

6. Rekwiżit għall-iffirmar tal-Ftehimiet ta’ Finanzjament: Il-COFIDES għandha tiffirma Ftehimiet 

ta’ Finanzjament mal-intermedjarji finanzjarji f’konformità mar-rekwiżiti ewlenin li għandhom 

jiġu pprovduti bħala parti mid-dokumenti assoċjati li jistabbilixxu l-Faċilità. Ir-rekwiżiti ewlenin 

tal-Ftehim ta’ Finanzjament għandhom jinkludu r-rekwiżiti kollha li taħthom topera l-Faċilità, 

inklużi: 

a. L-obbligu tal-intermedjarju finanzjarju li jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu f’konformità mutatis 

mutandis mar-rekwiżiti tat-teħid tad-deċiżjonijiet u tal-politika tal-investiment speċifikati 

hawn fuq, inkluż relatati mar-rispett tal-prinċipju DNSH. 

b. Id-deskrizzjoni tal-qafas ta’ monitoraġġ u awditjar u kontroll li l-intermedjarju finanzjarju 

għandu jistabbilixxi, li mutatis mutandis għandu jkun soġġett għar-rekwiżiti kollha ta’ 

monitoraġġ, awditjar u kontroll speċifikati hawn fuq. 

Investiment 10 (C13.I10) — Il-Fond ta’ Rikapitalizzazzjoni tan-Negozju tal-COVID-19 (FONREC) 

Din il-miżura għandha l-għan li tappoġġa lill-kumpaniji affettwati mill-pandemija tal-COVID-19. 

Din il-miżura tikkonsisti fl-għoti ta’ appoġġ lill-kumpaniji taħt il-Fond ta’ Rikapitalizzazzjoni tan-

Negozju tal-COVID-19.  

Investiment 12 (C13.I12) — L-Intraprenditorija u l-Fond għall-SMEs tal-ENISA 

Din il-miżura għandha tikkonsisti f’investiment pubbliku f’Faċilità, l-ENISA, il-Fond għall-

Intraprenditorija u l-SMEs, sabiex jiġi inċentivat l-investiment privat u jittejjeb l-aċċess għall-

finanzjament għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) biex jinvestu fi proġetti vijabbli u 

innovattivi u proġetti relatati mat-Teknoloġija Lingwistika. Il-Faċilità għandha topera billi tipprovdi 

self parteċipattiv direttament lis-settur privat, kif ukoll lil entitajiet tas-settur pubbliku involuti 

f’attivitajiet simili. Abbażi tal-investiment tal-RRF, il-Faċilità għandha l-għan li inizjalment tipprovdi 

mill-inqas EUR 81 755 530 ta’ finanzjament. 

Il-Faċilità għandha tiġi ġestita mill-Intrapriża tal-Innovazzjoni tal-Istat (Empresa Nacional de 

Innovación, SA — ENISA) bħala s-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni.  
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Sabiex jimplimentaw l-investiment fil-Faċilità, Spanja u l-ENISA għandhom jiffirmaw Ftehim ta’ 

Implimentazzjoni jew Spanja għandha tapprova l-istrument legali korrispondenti u d-dokumenti 

assoċjati li għandhom jinkludu l-kontenut li ġej: 

1. Deskrizzjoni tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Faċilità: Id-Deċiżjoni inizjali dwar l-

investiment tal-Faċilità għandha tittieħed minn kumitat tal-investiment u tiġi approvata 

b’maġġoranza ta’ voti minn membri li huma indipendenti mill-Gvern Spanjol. Fil-każ tal-

ENISA, il-kumitat tal-investiment għandu jiġi integrat mill-membri tal-persunal tal-ENISA 

(li huma indipendenti mill-gvern). Id-Deċiżjoni finali dwar l-investiment tal-Faċilità għandha 

tkun limitata għall-approvazzjoni (mingħajr modifiki) jew l-eżerċizzju ta’ dritt ta’ veto fuq 

deċiżjoni ta’ investiment proposta mill-kumitat tal-investiment jew korp governattiv 

ekwivalenti rilevanti. 

2. Ir-rekwiżiti ewlenin tal-politika ta’ investiment assoċjata, li għandhom jinkludu: 

1. Id-deskrizzjoni tal-prodott finanzjarju u tal-benefiċjarji finali eliġibbli f’konformità 

mad-deskrizzjoni tal-miżura. 

2. Ir-rekwiżit li l-investimenti kollha appoġġati jkunu ekonomikament vijabbli. 

3. Projbizzjoni fuq ir-rifinanzjament ta’ kwalunkwe self pendenti. 

4. Ir-rekwiżit ta’ konformità mal-prinċipju “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (DNSH) 

b’mod partikolari, il-politika ta’ investiment għandha teskludi l-lista li ġejja ta’ 

attivitajiet u assi mill-eliġibbiltà: (I) attivitajiet u assi relatati mal-fjuwils fossili, 

inkluż l-użu downstream88, (ii) attivitajiet u assi taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju 

ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li 

mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti89, (iii) attivitajiet u assi relatati 

ma’ landfills tal-iskart, inċineraturi u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku. 

5. Ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Faċilità ma għandhomx jirċievu appoġġ minn 

strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost. 

3. L-ammont kopert mill-Ftehim ta’ Implimentazzjoni, l-istruttura tat-tariffi għas-Sieħeb ta’ 

Implimentazzjoni u r-rekwiżit li jiġi investit mill-ġdid kwalunkwe rimborż skont il-politika 

ta’ investiment tal-Faċilità sakemm ma jintużawx biex jiġu servuti r-ripagamenti tas-self tal-

Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza. 

4. Rekwiżiti ta’ monitoraġġ, awditjar u kontroll, inklużi: 

1. Id-deskrizzjoni tas-sistema ta’ monitoraġġ tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni 

biex jirrapporta dwar l-investiment mobilizzat. 

 
88 Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-

trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III 

tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom 

l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f’waqtha lejn operazzjoni ħielsa 

mill-fjuwils fossili. 
89 Meta l-attività appoġġata tikseb l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b’mod sinifikanti mill-

parametri referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri 

referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-Sistema għall-

Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
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2. Id-deskrizzjoni tal-proċeduri tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni li se jiżguraw 

il-prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-korrezzjoni tal-frodi, il-korruzzjoni, u l-kunflitti 

ta’ interess.  

3. L-obbligu li tiġi vverifikata l-eliġibbiltà ta’ kull operazzjoni skont ir-rekwiżiti stabbiliti 

fil-Ftehim ta’ Implimentazzjoni qabel ma jsir impenn għall-finanzjament ta’ 

operazzjoni. 

4. L-obbligu li jitwettqu awditi ex post ibbażati fuq ir-riskju f’konformità ma’ pjan tal-

awditjar tal-ENISA. Dawn l-awditi għandhom jivverifikaw i) li s-sistemi ta’ kontroll 

ikunu effettivi, inkluża l-identifikazzjoni ta’ frodi, korruzzjoni, u kunflitt ta’ interess; 

II) il-konformità mal-prinċipju DNSH, ir-regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat, ir-

rekwiżiti tal-mira diġitali; u iii) li r-rekwiżit li l-intermedjarju jivverifika li tiġi 

ppreżentata dikjarazzjoni responsabbli mill-benefiċjarju finali biex jikkontrolla jekk l-

istess kost huwiex kopert minn strument ieħor tal-Unjoni jiġi rrispettat. L-awditi 

għandhom jivverifikaw ukoll il-legalità tat-tranżazzjonijiet u li l-kundizzjonijiet tal-

Ftehim ta’ Implimentazzjoni u tal-Ftehimiet ta’ Finanzjament applikabbli qed jiġu 

rispettati. 

5. Rekwiżiti għall-investimenti diġitali mwettqa mis-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni: 

mill-inqas EUR 5 395 865 tal-investiment tal-RRF fil-Faċilità għandhom jikkontribwixxu 
għall-objettivi diġitali f’konformità mal-Anness VII tar-Regolament RRF.  

Investiment 13 (C13.I13) — Fond Reġjonali għar-Reżiljenza (FRA) 

Din il-miżura għandha tikkonsisti f’investiment pubbliku fil-kompartiment tal-Istat Membru tal-

InvestEU, u f’Faċilità, il-Fond Reġjonali għar-Reżiljenza, sabiex jiġi inċentivat l-investiment privat 

u jittejjeb l-aċċess għall-finanzjament fil-Komunitajiet Awtonomi Spanjoli fl-oqsma ta’ prijorità li 

ġejjin: akkomodazzjoni soċjali u affordabbli u riġenerazzjoni urbana; it-trasport sostenibbli; il-

kompetittività industrijali u tal-SMEs; ir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni; it-turiżmu sostenibbli; 

l-ekonomija tal-kura; il-ġestjoni tal-ilma u tal-iskart; u t-tranżizzjoni tal-enerġija; kif ukoll biex jiġu 

żviluppati s-swieq kapitali f’dawn l-oqsma.  

Il-Faċilità għandha topera billi tipprovdi finanzjament direttament jew permezz ta’ intermedjarji, lis-

settur privat, lill-entitajiet tas-settur pubbliku involuti f’attivitajiet simili, u lill-entitajiet pubbliċi, fost 

l-oħrajn, lill-gvernijiet reġjonali jew lokali. Abbażi tal-investiment tal-RRF, il-Faċilità għandha l-għan 

li tipprovdi mill-inqas EUR 4 389 892 216 ta’ finanzjament. EUR 500 000 000 addizzjonali għandhom 

jikkontribwixxu għall-kompartiment tal-Istat Membru ta’ InvestEU. 

Il-Faċilità għandha tiġi ġestita mill-Grupp tal-BEI bħala s-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni. Il-

Faċilità għandha tinkorpora l-linji ta’ prodotti li ġejjin: 

• Linja Pubblika Diretta (EUR 151 217 424): Strument ta’ self dirett għall-finanzjament ta’ 

proġetti minn entitajiet pubbliċi, fost l-oħrajn, gvernijiet reġjonali jew lokali. 

• Linji Oħra (EUR 4 238 674 792): Linji mmirati lejn entitajiet privati jew entitajiet pubbliċi 

f’attivitajiet simili, b’mod partikolari: 

o Strument ta’ kofinanzjament dirett għall-finanzjament ta’ proġetti permezz ta’ self, l-

akkwist ta’ assi, jew il-parteċipazzjoni fil-finanzjament ta’ proġetti. 

o Finanzjament intermedjat lil SMEs, kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja, proġetti ta’ 

infrastruttura jew individwi inkluż permezz ta’ investimenti ta’ ekwità, kważi ekwità, 

self, kreditu privat superjuri, jew ix-xiri ta’ titoli garantiti b’assi maħruġa minn 

entitajiet finanzjarji li jiġġeneraw portafoll ta’ self eliġibbli ġdid. 



  

161 
 

Sabiex jiġi implimentat l-investiment fil-Faċilità, Spanja u l-Grupp tal-BEI għandhom jiffirmaw 

Ftehim ta’ Implimentazzjoni li għandu jinkludi l-kontenut li ġej: 

1. Id-Deċiżjoni inizjali dwar l-investiment tal-Faċilità għandha tittieħed mill-Grupp tal-BEI 

indipendentement mill-Gvern Spanjol. Id-Deċiżjoni finali dwar l-investiment tal-Faċilità 

għandha tkun limitata għall-approvazzjoni (mingħajr modifiki) jew l-eżerċizzju ta’ dritt ta’ veto 

fuq deċiżjoni ta’ investiment proposta mill-kumitat tal-investiment jew korp governattiv 

ekwivalenti rilevanti.  Għal investimenti intermedjati d-deċiżjoni finali dwar l-investiment 

għandha tittieħed mill-intermedjarji. 

2. Ir-rekwiżiti ewlenin tal-politika ta’ investiment assoċjata, li għandhom jinkludu: 

a. Id-deskrizzjoni tal-prodotti finanzjarji u tal-benefiċjarji finali eliġibbli f’konformità mad-

deskrizzjoni tal-miżura.  

b. Ir-rekwiżit li l-investimenti kollha appoġġati jkunu ekonomikament vijabbli. 

c. Projbizzjoni fuq ir-rifinanzjament ta’ kwalunkwe self pendenti.  

d. Ir-rekwiżit ta’ konformità mal-prinċipju “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (DNSH) kif 

stabbilit fil-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01), b’mod partikolari:  

i. Fil-każ ta’ self, bonds tal-proġetti jew strumenti ekwivalenti: il-politika ta’ investiment 

għandha teskludi l-lista li ġejja ta’ attivitajiet u assi mill-eliġibbiltà: (I) attivitajiet u 

assi relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream90, (ii) attivitajiet u assi taħt l-

Iskema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet 

ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti91, 

(iii) attivitajiet u assi relatati ma’ landfills tal-iskart, inċineraturi92 u impjanti tat-

trattament mekkaniku bijoloġiku93.  

ii. Fil-każ ta’ ekwità, kważi ekwità, bonds korporattivi jew strumenti ekwivalenti: il-

politika ta’ investiment għandha tirrikjedi li l-kumpaniji jadottaw pjanijiet ta’ 

tranżizzjoni ekoloġika f’konformità mad-definizzjoni stabbilita fl-Artikolu 19a(2)(a) 

(iii) tad-Direttiva 2013/34/UE jekk aktar minn 50 %94 tad-dħul dirett tagħhom matul 

is-sena finanzjarja preċedenti jkun derivat mil-lista ta’ attivitajiet u assi li ġejja: (I) 

 
90 Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-

trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III 

tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom 

l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f’waqtha lejn operazzjoni ħielsa 

mill-fjuwils fossili. 
91 Inklużi attivitajiet u assi taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet 

ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti. Meta l-attività appoġġata tikseb l-

emissjonijiet ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b’mod sinifikanti mill-parametri referenzjarji rilevanti, 

għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri referenzjarji stabbiliti għall-

allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-

Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
92 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament 

ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li 

tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta’ materjali mill-irmied 

tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
93 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ta’ trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva 

ta’ operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment 

li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew 

f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
94 Id-Direttiva 2013/34/UE hija emendata bid-Direttiva (UE) 2022/2464 dwar ir-Rappurtar Korporattiv dwar is-

Sostenibbiltà. 
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attivitajiet u assi relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream95, (ii) attivitajiet 

u assi taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu 

emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji 

rilevanti96, (iii) attivitajiet u assi relatati ma’ landfills tal-iskart, inċineraturi97 u 

impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku98. 

iii. Barra minn hekk, il-politika ta’ investiment għandha teħtieġ konformità mal-

leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali tal-benefiċjarji finali tal-

Faċilità. 

e. Ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Faċilità ma għandhomx jirċievu appoġġ minn 

strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost. 

3. L-ammont kopert mill-Ftehim ta’ Implimentazzjoni, l-istruttura tat-tariffi għas-Sieħeb ta’ 

Implimentazzjoni u r-rekwiżit li jiġi investit mill-ġdid kwalunkwe rimborż skont il-politika ta’ 

investiment tal-Faċilità sakemm ma jintużawx biex jiġu servuti r-ripagamenti tas-self tal-Faċilità 

għall-Irkupru u r-Reżiljenza. 

4. Rekwiżiti ta’ monitoraġġ, awditjar u kontroll, inklużi: 

a. L-obbligu li tiġi vverifikata l-eliġibbiltà ta’ kull operazzjoni f’konformità mar-rekwiżiti 

stabbiliti fir-regolamenti li jistabbilixxu l-Faċilità qabel ma jittieħed impenn li tiġi 

ffinanzjata operazzjoni. 

b. L-obbligu li jitwettqu awditi ex post ibbażati fuq ir-riskju f’konformità ma’ pjan tal-awditjar 

tal-Grupp tal-BEI. Dawn l-awditi għandhom jivverifikaw i) li s-sistemi ta’ kontroll ikunu 

effettivi, inkluża l-identifikazzjoni ta’ frodi, korruzzjoni, u kunflitt ta’ interess; II) il-

konformità mal-prinċipju DNSH, ir-regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat, ir-rekwiżiti tal-miri 

klimatiċi u diġitali; u iii) li r-rekwiżit li l-intermedjarju jivverifika li tiġi ppreżentata 

dikjarazzjoni responsabbli mill-benefiċjarju finali biex jikkontrolla jekk l-istess kost 

huwiex kopert minn strument ieħor tal-Unjoni jiġi rrispettat. L-awditi għandhom 

jivverifikaw ukoll il-legalità tat-tranżazzjonijiet u li l-kundizzjonijiet tal-Ftehim ta’ 

Implimentazzjoni u tal-Ftehimiet ta’ Finanzjament applikabbli qed jiġu rispettati.  

c. L-obbligu tal-Grupp tal-BEI li jipprovdi lill-Kontrollur Ġenerali tal-gvern ċentrali 

(“IGAE”) rapport tal-awditjar annwali mfassal mill-awdituri esterni tiegħu. 

 
95 Ħlief għal (a) proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata 

tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, li jużaw il-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 

III tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) u (b) l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li 

għalihom l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f’waqtha lejn operazzjoni 

ħielsa mill-fjuwils fossili, l-eliminazzjoni gradwali tal-fjuwils fossili kompletament maż-żmien. 
96 Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet projettati ta’ gassijiet serra li ma jkunux ferm aktar baxxi mill-parametri 

referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri referenzjarji 

stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta’ 

Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
97 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament 

ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li 

tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta’ materjali mill-irmied 

tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
98 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ta’ trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva 

ta’ operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment 

li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew 

f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.  
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5. Rekwiżiti għall-investimenti klimatiċi mwettqa mis-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni: 

mill-inqas 50 % tal-investiment tal-RRF fil-Faċilità għandu jikkontribwixxi għall-objettivi tat-

tibdil fil-klima f’konformità mal-Anness VI tar-Regolament RRF99. 

6. Rekwiżiti għall-għażla tal-intermedjarji finanzjarji: Il-grupp tal-BEI għandu jagħżel l-

intermedjarji finanzjarji b’mod miftuħ, trasparenti u mhux diskriminatorju. Il-kontrolli għan-

nuqqas ta’ kunflitt ta’ interessi fuq l-intermedjarji finanzjarji għandhom isiru u jitwettqu ex ante 

għall-atturi finanzjarji kollha involuti.  

7. Rekwiżit għall-iffirmar tal-Ftehimiet ta’ Finanzjament: Il-grupp tal-BEI għandu jiffirma 

Ftehimiet ta’ Finanzjament mal-intermedjarji finanzjarji f’konformità mar-rekwiżiti ewlenin li 

għandhom jiġu pprovduti bħala anness tal-Ftehim ta’ Implimentazzjoni. Ir-rekwiżiti ewlenin tal-

Ftehim ta’ Finanzjament għandhom jinkludu r-rekwiżiti kollha li taħthom topera l-Faċilità, 

inklużi: 

a. L-obbligu tal-intermedjarju finanzjarju li jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu f’konformità mutatis 

mutandis mar-rekwiżiti tat-teħid tad-deċiżjonijiet u tal-politika tal-investiment speċifikati 

hawn fuq, inkluż relatati mar-rispett tal-prinċipju DNSH. 

b. Id-deskrizzjoni tal-qafas ta’ monitoraġġ u awditjar u kontroll li l-intermedjarju finanzjarju 

għandu jistabbilixxi, li mutatis mutandis għandu jkun soġġett għar-rekwiżiti kollha ta’ 

monitoraġġ, awditjar u kontroll speċifikati hawn fuq. 

Il-kontribuzzjoni għall-kompartiment tal-Istat Membru tal-InvestEU (EUR 500 000 000) għandha 

tintuża għall-finanzjament lill-SMEs, lill-kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja u lill-individwi, inkluż 

permezz ta’ bonds, self, lokazzjoni, dejn subordinat, fatturament, garanziji bankarji jew finanzjament 

tal-kummerċ. 

Għandu jidħol fis-seħħ Ftehim ta’ Garanzija bejn il-Kummissjoni u s-sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni, magħżul f’konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament (UE) 

2021/523 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Marzu 2021 li jistabbilixxi l-Programm 

InvestEU u li jemenda r-Regolament (UE) 2015/1017. Spanja pproponiet lill-FEI bħala s-Sieħeb ta’ 

Implimentazzjoni għall-fini tal-implimentazzjoni ta’ din il-miżura. 

Spanja għandha tiffirma ftehim ta’ kontribuzzjoni mal-Kummissjoni Ewropea li għandu jinkludi:  

- Is-sieħeb ta’ Implimentazzjoni propost.  

- Ir-rekwiżit ta’ konformità mal-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01). Jekk 

meħtieġ, il-Ftehim ta’ Garanzija għandu jeskludi l-lista li ġejja ta’ attivitajiet u assi mill-

eliġibbiltà: (I) attivitajiet u assi relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream100; 

(II) attivitajiet u assi taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet 

 
99 Il-benefiċjarji finali minn self, self parteċipattiv, bonds tal-proġetti, garanziji jew strumenti ekwivalenti assoċjati ma’ 

proġetti speċifiċi għandhom ikunu meħtieġa jipprovdu ġustifikazzjoni tal-qasam ta’ intervent magħżul għal kull proġett 

appoġġat, flimkien ma’ deskrizzjoni tal-proġett. Għall-fini tal-komputazzjoni tal-kontribuzzjoni għall-klima, fil-każ ta’ 

ekwità, kważi ekwità, bonds korporattivi jew strumenti ekwivalenti mhux immirati lejn proġetti speċifiċi, għandhom 

jintużaw kriterji li jirrikjedu li mill-inqas 90 % tad-dħul tar-riċevitur matul is-sena finanzjarja preċedenti jew id-dħul futur 

skont pjan ta’ direzzjoni tan-negozju jiġi ġġenerat/se jiġi ġġenerat minn attività li tikkonforma mal-kriterji rilevanti li 

jirriżultaw mill-oqsma ta’ intervent applikabbli fl-Anness VI tar-Regolament RRF. Il-benefiċjarji finali minn ekwità, 

kważi ekwità, bonds korporattivi jew strumenti ekwivalenti mhux immirati lejn proġetti speċifiċi għandhom jipprovdu 

ġustifikazzjoni għall-qasam/oqsma ta’ intervent magħżul (a). Is-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni għandu jkun 

meħtieġ ukoll jipprovdi lill-Istat Membru rapport semiannwali dwar l-implimentazzjoni ta’ kull proġett/attività. 
100 Ħlief għal (a) proġetti fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll għall-infrastruttura relatata ta’ 

trażmissjoni u distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-

Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) u (b) l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom l-

użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f’waqtha lejn operazzjoni ħielsa mill-

fjuwils fossili. 
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(ETS) li jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri 

referenzjarji rilevanti101; (III) attivitajiet u assi relatati ma’ miżbliet tal-iskart, 

inċineraturi102 u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku103. 

 

Investiment 15 (C13.I15): Injezzjoni ta’ ekwità fl-ICO 

Din il-miżura għandha l-għan li tappoġġa l-potenzjal ta’ tkabbir tal-ekonomija Spanjola billi taġġusta 

strutturalment il-livell ta’ appoġġ pubbliku disponibbli biex jiġu indirizzati l-fallimenti u l-ineffiċjenzi 

tas-suq fl-ekonomija. Il-miżura għandha tikkonsisti f’injezzjoni ta’ ekwità ta’ EUR 9 500 515 077 fl-

Instituto de Crédito Oficial (ICO). 

L-ICO għandu jadotta politika ta’ investiment ġdida għall-użu tal-ekwità addizzjonali. Il-politika ta’ 

investiment għandha tinkludi d-deskrizzjoni tal-prodott (i) finanzjarju/i bit-tip mistenni ta’ 

benefiċjarji finali eliġibbli li l-ekwità addizzjonali hija mistennija li tappoġġa inizjalment, inkluża l-

iskeda ta’ żmien mistennija għall-implimentazzjoni u l-ammont mistenni ta’ kull prodott finanzjarju. 

Għall-ekwità addizzjonali, l-ICO għandu juża l-istess sistema ta’ awditjar u kontroll li tkun ġiet 

ivvalutata b’mod pożittiv mill-Kummissjoni f’konformità mal-Artikolu 157 tar-Regolament (UE, 

Euratom) 2024/2509. 

Il-politika ta’ Investiment għandha tirrikjedi li l-prodott (i) finanzjarju/i li l-appoġġ ta’ ekwità 

addizzjonali jappoġġa (w) jikkonformaw mal-prinċipju “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (DNSH) kif 

stabbilit fil-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01). B’mod partikolari, il-politika ta’ 

investiment għandha teskludi l-lista li ġejja ta’ attivitajiet u assi mill-eliġibbiltà: (I) attivitajiet u assi 

relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream104, (ii) attivitajiet u assi taħt l-Iskema tal-UE 

għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li 

mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti105, (iii) attivitajiet u assi relatati ma’ landfills 

 
101 Meta l-attività appoġġata tikseb l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b’mod sinifikanti mill-

parametri referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri 

referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-Sistema għall-

Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
102 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet f’impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta’ skart perikoluż 

mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-

gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta’ materjali mill-irmied tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet 

ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li 

għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.  
103 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet f’impjanti ta’ trattament mekkaniku u bijoloġiku eżistenti, fejn l-

azzjonijiet huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva ta’ operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ 

skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet ma jirriżultawx 

f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta 

evidenza fil-livell tal-impjant. 
104 Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-

trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III 

tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom 

l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f’waqtha lejn operazzjoni ħielsa 

mill-fjuwils fossili. 
105 Meta l-attività appoġġata tikseb l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b’mod sinifikanti 

mill-parametri referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. 

Parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-

Sistema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 

(UE) 2021/447.  
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tal-iskart, inċineraturi106 u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku107. Barra minn hekk, fil-

każ ta’ appoġġ ġenerali lill-korporattivi, il-politika ta’ investiment għandha teskludi kumpaniji 

b’enfasi sostanzjali108 fis-setturi li ġejjin: (I) il-produzzjoni tal-enerġija bbażata fuq il-fjuwils fossili 

u attivitajiet relatati109; (II) industriji intensivi fl-enerġija u/jew b’emissjonijiet għoljin ta’ CO2110; 

(III) il-produzzjoni, il-kiri jew il-bejgħ ta’ vetturi li jniġġsu111; (IV) il-ġbir tal-iskart, it-trattament u 

r-rimi tal-iskart112, (v) l-ipproċessar tal-fjuwil nukleari, il-produzzjoni tal-enerġija nukleari. Barra 

minn hekk, il-politika ta’ investiment għandha tirrikjedi konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali 

rilevanti tal-UE u nazzjonali tal-benefiċjarji finali. 

 

M.4.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għall-appoġġ fil-forma ta’ self 

 

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-1 ta’ Frar 2020 

sakemm ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni.  

 

 
106 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament 

ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li 

tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta’ materjali mill-irmied 

tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.  
107 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ta’ trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva 

ta’ operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment 

li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew 

f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.  
108 Jitqies li Benefiċjarju Finali jkollu “fokus sostanzjali” fuq settur jew attività ta’ negozju jekk tali settur jew attività jiġu 

identifikati bħala parti essenzjali mill-attività ta’ negozju tal-Benefiċjarju Finali rispettivament fir-rigward tad-dħul gross, 

il-profitt, jew il-bażi tal-klijenti tal-Benefiċjarju Finali. Id-dħul gross iġġenerat mis-settur jew mill-attività ristretta ma 

għandux, fi kwalunkwe każ, jaqbeż il50 % tad-dħul gross. 
109 Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-

trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III 

tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom 

l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f’waqtha lejn operazzjoni ħielsa 

mill-fjuwils fossili. 
110 Inklużi attivitajiet u assi taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet 

ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti. Meta l-attività appoġġata tikseb l-

emissjonijiet ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b’mod sinifikanti mill-parametri referenzjarji rilevanti, 

għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri referenzjarji stabbiliti għall-

allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-

Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 

111 Il-vetturi li jniġġsu huma definiti bħala vetturi mingħajr emissjonijiet. 
112 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet f’impjanti ddedikati esklużivament għat-trattament ta’ skart perikoluż 

mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet taħt din il-miżura huma bl-għan li tiżdied l-effiċjenza 

enerġetika, jinqabdu gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew għall-użu jew għall-irkupru ta’ materjali mill-irmied tal-

inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
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i  
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mira  
Ħin  

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

  Tad-

dgħajsa  
Linja bażi  Għan  Q  Snin  

L25  C13.I6 M  Ftehim ta’ Implimentazzjoni 

mal-ICO għal-Linja l-Ħadra 

tal-ICO 

Dħul fis-seħħ 

tal-Ftehim ta’ 

Implimentazzj

oni 

      Q4  2023  Dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta’ Implimentazzjoni. 

L28 C13.I6 M ICO Green Line — Ftehimiet 

legali ffirmati mal-benefiċjarji 

finali (inklużi fondi ta’ 

ekwità) u t-tlestija tal-

investiment 

Ftehimiet ta’ 

finanzjament 

legali u 

ċertifikat ta’ 

trasferiment 

   Q2 2026 ICO/Assi, u intermedjarji magħżula mill-ICO, għandhom ikunu 

daħlu fi ftehimiet ta’ finanzjament legali mal-benefiċjarji finali 

(inklużi fondi ta’ ekwità) għal ammont meħtieġ biex jintuża 100 % 

tal-investiment tal-RRF fil-Faċilità (filwaqt li jitqiesu t-tariffi tal-

ġestjoni). Mill-inqas 80.9 % ta’ dan il-finanzjament għandu 

jikkontribwixxi għall-objettivi klimatiċi bl-użu tal-metodoloġija fl-

Anness VI tar-Regolament RRF. 

 

Spanja għandha tittrasferixxi EUR 300 000 000 lill-ICO 

għall-Faċilità. 
L30 C13.I6 M Ftehim ta’ Implimentazzjoni 

għal ICO Enterprises and 

Entrepreneurs Line 

Dħul fis-seħħ 

tal-Ftehim ta’ 

Implimentazzj

oni 

   Q4  2023 Dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta’ Implimentazzjoni. 

L33 C13.I6 M ICO Enterprises and 

Entrepreneurs Line — 

Ftehimiet legali ffirmati mal-

benefiċjarji finali (inklużi 

fondi ta’ ekwità) u t-tlestija 

tal-investiment 

Ftehimiet ta’ 

finanzjament 

legali u 

Ċertifikat ta’ 

trasferiment 

   Q2 2026 ICO/Assi, u intermedjarji magħżula mill-ICO, għandhom ikunu 

daħlu fi ftehimiet ta’ finanzjament legali mal-benefiċjarji finali 

(inklużi fondi ta’ ekwità) għal ammont meħtieġ biex jintuża 100 % 

tal-investiment tal-RRF fil-Faċilità (filwaqt li jitqiesu t-tariffi tal-

ġestjoni). 

 

Spanja għandha tittrasferixxi EUR 600 000 000 lill-ICO 

għall-Faċilità. 
L35 C13.I7 M Il-Fond tat-Teknoloġija li 

Jmiss — Ftehim ta’ 

Implimentazzjoni mas-SETT 

Dħul fis-seħħ 

tal-Ftehim ta’ 

Implimentazzj

oni jew tar-

regolament u 

d-dokumenti 

assoċjati li 

jistabbilixxu l-

Faċilità 

   Q4 2023 Id-dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta’ Implimentazzjoni jew tar-

regolament u d-dokumenti assoċjati li jistabbilixxu l-Faċilità. 

L38 C13.I7 M Teknoloġija li Jmiss — 

Ftehimiet legali ffirmati mal-

benefiċjarji finali u l-fondi ta’ 

ekwità u t-tlestija tal-

investiment 

Ftehimiet 

legali ffirmati 

u ċertifikat ta’ 

trasferiment 

   Q2 2026 Is-SETT, u l-intermedjarji magħżula mis-SETT, għandhom ikunu 

daħlu fi ftehim ta’ finanzjament legali mal-benefiċjarji finali u l-

fondi ta’ ekwità għal ammont meħtieġ biex jintuża 100 % tal-

investiment tal-RRF fil-Faċilità (filwaqt li jitqiesu t-tariffi tal-

ġestjoni). 100 % ta’ dan il-finanzjament għandu jikkontribwixxi 
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għall-objettivi diġitali bl-użu tal-metodoloġija fl-Anness VII tar-

Regolament RRF. 

 

Spanja għandha tittrasferixxi EUR 1 445 260 000 lis-SETT għall-

Faċilità. 

L40 C13.I8 M FOCO — Regolamenti li 

jistabbilixxu l-Fond 

Dħul fis-seħħ 

tar-

regolamenti li 

jistabbilixxu l-

Faċilità 

   Q4 2025 Id-dħul fis-seħħ tar-regolament, u kwalunkwe dokument assoċjat, 

li jistabbilixxi l-Faċilità. 

L42 C13.I8 M FOCO — Ftehimiet legali 

ffirmati mal-benefiċjarji finali 

(inklużi fondi ta’ ekwità) u t-

tlestija tal-investiment 

Ftehimiet 

legali mal-

benefiċjarji 

finali u 

ċertifikat ta’ 

trasferiment 

   Q2 2026 Il-Faċilità, u l-intermedjarji magħżula mill-COFIDES, għandhom 

ikunu daħlu fi ftehimiet ta’ finanzjament legali mal-benefiċjarji 

finali (inklużi fondi ta’ ekwità) għal ammont meħtieġ biex jintuża 

100 % tal-investiment tal-RRF fil-Faċilità (filwaqt li jitqiesu t-

tariffi tal-ġestjoni).  

Spanja għandha tittrasferixxi EUR 2  000 000 000 għall-Faċilità. 

 

L45 C13.I10 T FONREC  Miljuni 

ta’ EUR 

0 448 Q4 2025 Ġew żborżati EUR 4 48  000 000. Awditur indipendenti għandu 

jwettaq awditu ex post biex jivverifika li (i) il-kumpaniji appoġġati 

jkunu kumpaniji vijabbli ta’ daqs medju (bejn EUR 10 miljun u 

EUR 400 miljun f’fatturat, (ii) id-data dwar l-operazzjonijiet tkun 

inġabret kif stabbilit fl-Artikolu 22(d) (i) sa (iii) tar-Regolament 

RRF, u (iii) l-investimenti jkunu konformi mal-Gwida Teknika tad-

DNSH (2021/C58/01), mar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat, man-

nuqqas ta’ frodi, korruzzjoni, kunflitt ta’ interess u finanzjament 

doppju. Kwalunkwe rimborż għandu jintuża biex jitħallsu r-

ripagamenti tas-self tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza. 

L47 C13.I12 M Fond ta’ Intraprenditorija u 

SME tal-ENISA — Ftehim ta’ 

Implimentazzjoni 

Dħul fis-seħħ 

tal-Ftehim ta’ 

Implimentazzj

oni jew tar-

regolament u 

d-dokumenti 

assoċjati li 

jistabbilixxu l-

Faċilità 

   Q4 2025 Id-dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta’ Implimentazzjoni jew tar-

regolament u d-dokumenti assoċjati li jistabbilixxu l-Faċilità. 

L49 C13.I12 M Il-Fond għall-Intraprenditorija 

u l-SMEs tal-ENISA — 

Ftehimiet legali ffirmati mal-

benefiċjarji finali u t-tlestija 

tal-investiment 

Ftehimiet ta’ 

finanzjament 

legali u 

ċertifikat ta’ 

trasferiment 

   Q2 2026 L-ENISA għandha tkun daħlet fi ftehimiet ta’ finanzjament legali 

mal-benefiċjarji finali għal ammont meħtieġ biex jintuża 100 % 

tal-investiment tal-RRF fil-Faċilità (filwaqt li jitqiesu t-tariffi tal-

ġestjoni). Sehem ta’ mill-inqas 6.6 % ta’ dan il-finanzjament 
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għandu jikkontribwixxi għall-objettivi diġitali bl-użu tal-

metodoloġija fl-Anness VII tar-Regolament RRF. 

Spanja għandha tittrasferixxi EUR 81 755 530 lill-ENISA għall-

Faċilità. 

L51 C13.I13 M Fond għar-Reżiljenza 

Reġjonali — InvestEU: L-

iffirmar tal-Ftehim ta’ 

Kontribuzzjoni bejn il-gvern 

ta’ Spanja u l-Kummissjoni 

Ewropea 

L-iffirmar tal-

Ftehim ta’ 

Kontribuzzjoni 

   Q2 2023 L-iffirmar tal-Ftehim ta’ Kontribuzzjoni bejn il-gvern ta’ Spanja u 

l-Kummissjoni Ewropea għal ammont ta’ EUR 500 000 000. 

L52 C13.I13 T Fond għar-Reżiljenza 

Reġjonali — InvestEU: 

Operazzjonijiet ta’ 

finanzjament jew ta’ 

investiment li jammontaw 

għal mill-inqas 500 mn 

allokati għall-istrument 

approvat mill-Kumitat tal-

Investiment ta’ InvestEU. 

  0 100 % Q4 2025 L-operazzjonijiet ta’ finanzjament jew ta’ investiment li 

jammontaw għal 100 % tal-ammont totali tar-riżorsi tal-RRF 

allokati għall-istrument għandhom ikunu ġew approvati mill-

Kumitat tal-Investiment ta’ InvestEU. 

L53 C13.I13 M Fond għar-Reżiljenza 

Reġjonali: Ftehim ta’ 

Implimentazzjoni  

Dħul fis-seħħ 

tal-Ftehim ta’ 

Implimentazzj

oni 

      Q4 2025 Dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta’ Implimentazzjoni, bi ftehimiet 

assoċjati għal mill-inqas tliet strumenti. 
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L57 C13.I13 T Fond għar-Reżiljenza 

Reġjonali — Linji Oħra: 

Ftehimiet legali ffirmati mal-

benefiċjarji finali (inklużi 

fondi ta’ ekwità) jew rapporti 

ta’ progress 

  0 % 100 % Q2 2026 Għal ammont meħtieġ biex jintuża 100 % tal-investiment tal-RRF 

fil-Linji l-Oħra (filwaqt li jitqiesu t-tariffi tal-ġestjoni): 

• Il-grupp tal-BEI, u l-intermedjarji magħżula mill-Grupp 

tal-BEI, għandhom ikunu daħlu fi ftehimiet ta’ 

finanzjament legali mal-benefiċjarji finali (inklużi fondi 

ta’ ekwità), jew 

• Il-grupp tal-BEI għandu joħroġ rapporti ta’ progress biex 

jikkonferma li l-Grupp tal-BEI, u l-intermedjarji 

magħżula mill-Grupp tal-BEI, ikunu daħlu fi ftehimiet 

ta’ finanzjament legali mal-benefiċjarji finali (inklużi l-

fondi ta’ ekwità). 

 

L-ammonti użati għax-xiri ta’ titoli garantiti b’assi għandhom 

jgħoddu biss sal-punt li jkun hemm impenn finanzjarju 

korrispondenti mill-entità finanzjarja lil SME, kumpanija 

b’kapitalizzazzjoni medja jew individwu bħala parti mill-portafoll 

ta’ self eliġibbli l-ġdid. 

L59 C13.I13 M Fond għar-Reżiljenza 

Reġjonali — Linja Pubblika 

Diretta: Ftehimiet legali 

ffirmati mal-benefiċjarji finali 

jew rapporti ta’ progress, 

konferma mill-

amministrazzjoni jew minn 

entità pubblika, jew ċertifikati 

ta’ pagament tax-xogħol, jew 

evidenza dokumentarja ta’ 

tariffi ta’ ġestjoni relatati 

Ftehimiet 

legali jew 

rapporti ta’ 

progress u 

konferma mill-

amministrazzj

oni jew minn 

entità 

pubblika, jew 

ċertifikati ta’ 

pagament ta’ 

xogħol, jew 

evidenza 

dokumentarja 

ta’ tariffi ta’ 

ġestjoni 

relatati 

   Q2 2026 Għal ammont meħtieġ biex jintuża 100 % tal-investiment tal-RRF 

fil-Linja Pubblika Diretta (filwaqt li jitqiesu t-tariffi tal-ġestjoni): 

• Il-grupp tal-BEI għandu jkun daħal fi ftehimiet ta’ 

finanzjament legali mal-benefiċjarji finali, jew 

• Il-grupp tal-BEI għandu joħroġ rapporti ta’ progress biex 

jikkonferma li l-Grupp tal-BEI jkun daħal fi ftehimiet ta’ 

finanzjament legali mal-benefiċjarji finali. 

 

Fil-qasam tal-infrastruttura edukattiva, il-kura tas-saħħa jew l-

infrastruttura tal-ilma, għal ammont kumulattiv totali ta’ EUR 

136 095 682: 

• Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità 

pubblika li l-kuntratti, jew partijiet minnhom, ikunu 

twettqu,  

• Ċertifikati ta’ ħlas ta’ xogħol (“certificados de obra”) 

iffirmati mill-amministrazzjoni pubblika jew 

• Evidenza dokumentarja ta’ tariffi ta’ ġestjoni relatati.  

L60 C13.I13 M Fond għar-Reżiljenza 

Reġjonali — kontribut għall-

klima 

    Q2 2026 Mill-inqas EUR 2 194 946 108 tal-investiment ikkombinat tal-RRF 

fil-Faċilità għandhom jikkontribwixxu għall-objettivi klimatiċi bl-

użu tal-metodoloġija fl-Anness VI tar-Regolament RRF. 

L62 C13.I13 M Fond għar-Reżiljenza 

Reġjonali — Il-Ministeru 

għall-Affarijiet Ekonomiċi u t-

Ċertifikat ta’ 

ħruġ ta’ flus 

lill-Fond 

   

 

Q2 2026 Spanja għandha tittrasferixxi EUR 4 389 892 216 lill-Grupp tal-

BEI għall-Faċilità. 
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Tranżizzjoni Diġitali lesta l-

investiment 

L90 C13.I15 M Politika ta’ investiment Adozzjoni ta’ 

politika ta’ 

investiment 

      Q2 2026 L-adozzjoni ta’ politika ta’ investiment ġdida għall-ICO għall-użu 

tal-ekwità addizzjonali. 

 

Il-politika tal-Investiment għandha tiżgura li EUR 1 552 380 057 

tal-ekwità addizzjonali għandhom jiġu ddedikati għall-appoġġ ta’ 

investimenti ekoloġiċi, allinjati mal-oqsma ta’ intervent assenjati 

koeffiċjent klimatiku ta’ 100 % skont l-Anness VI tar-Regolament 

(UE) 2021/241, li jista’ jinkludi, iżda mhuwiex limitat għal, 

appoġġ għal kapaċità ġdida ta’: 

(i) Enerġija li tiġġedded: eoliċi 

(ii) Enerġija li tiġġedded: enerġija solari 

(iii) Trasport urban nadif irrumblar  

 

Il-politika tal-Investiment għandha tiżgura li EUR 1 850 000 000 

tal-ekwità addizzjonali għandhom jiġu ddedikati għall-appoġġ ta’ 

investimenti ekoloġiċi, allinjati mal-oqsma ta’ intervent assenjati 

koeffiċjent klimatiku ta’ 40 % skont l-Anness VI tar-Regolament 

(UE) 2021/241, li jista’ jinkludi, iżda mhuwiex limitat għal, 

appoġġ għal kapaċità ġdida ta’: 

(i) Kostruzzjoni ta’ bini ġdid effiċjenti fl-użu tal-

enerġija 

(ii) L-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-proġetti ta’ 

dimostrazzjoni fl-SMEs u l-miżuri ta’ appoġġ 

(iii) Appoġġ għal proċessi ta’ produzzjoni li ma 

jagħmlux ħsara lill-ambjent u l-effiċjenza tar-riżorsi 

fl-SMEs. 

L91 C13.I15 M Injezzjoni ta’ ekwità Ċertifikat ta’ 

trasferiment 

   Q2 2026 Spanja għandha tittrasferixxi EUR 9 500 515 077 lill-ICO biex 

iżżid l-ekwità tagħha.  

Lil hinn mill-injezzjoni ta’ ekwità fl-ICO li tikkostitwixxi l-

investiment tal-RRF, Spanja għandha tibgħat rapport li jiddeskrivi 

l-azzjonijiet meħuda mill-ICO sal-31 ta’ Awwissu 2026 biex 

timplimenta l-politika ta’ investiment, inklużi l-passi meħuda 

għall-implimentazzjoni tal-prodotti finanzjarji li l-ekwità 

addizzjonali hija mistennija li tappoġġa inizjalment, kif ukoll il-

passi mistennija li għandhom jittieħdu għall-implimentazzjoni 

ulterjuri ta’ dawk il-prodotti. 
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N. IL-KOMPONENT 14: IT-TURIŻMU 

Il-komponent tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza għandu jindirizza l-isfidi li ġejjin: 

- Is-settur tat-turiżmu Spanjol qed jiffaċċja, bħala riżultat tal-kriżi kkawżata mill-pandemija tal-

COVID-19, sitwazzjoni delikata ħafna, u hija meħtieġa azzjoni urġenti biex jiżdiedu s-

sostenibbiltà u l-kompetittività tiegħu.  

- Il-Gżejjer Kanarji u l-Gżejjer Baleariċi, li huma xpruni tal-industrija tat-turiżmu Spanjola, 

jeħtieġu azzjoni speċjali biex itaffu l-esternalitajiet u d-dipendenza għolja tagħhom fuq l-

attività tal-vaganzi. 

- Spanja tinsab fis-27 post fit-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni, u hija lesta 

skont ir-Rapport tal-Forum Ekonomiku Dinji dwar il-Kompetittività tat-Turiżmu. Barra minn 

hekk, l-investiment pubbliku u privat tagħha fir-R & Ż huwa relattivament baxx. Barra minn 

hekk, ħafna rapporti jindikaw lis-settur tal-ivvjaġġar bħala wieħed bl-ogħla potenzjal li 

jibbenefika mill-Intelliġenza Artifiċjali (żieda ta’ 128 % fil-valur miżjud tal-attività permezz 

tal-applikazzjoni tal-IA). 

L-għan ta’ dan il-komponent huwa li jittrasforma u jimmodernizza s-settur tat-turiżmu fi Spanja billi 

jżid il-kompetittività u r-reżiljenza tiegħu. 

Il-komponent jindirizza r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż dwar il-promozzjoni tal-

investimenti fl-innovazzjoni u fl-effiċjenza enerġetika u t-tisħiħ tal-effettività tal-politiki li 

jappoġġaw ir-riċerka u l-innovazzjoni (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2019), is-sostenn 

tal-ekonomija (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 2020), l-appoġġ għall-impjiegi permezz 

ta’ miżuri biex jiġu ppreservati l-impjiegi u l-iżvilupp tal-ħiliet u t-titjib tal-aċċess għall-apprendiment 

diġitali (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2020), il-promozzjoni tal-investiment pubbliku 

u privat u t-trawwim tat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-

Pajjiż 3 2020) u t-titjib tal-koordinazzjoni bejn il-livelli differenti tal-amministrazzjoni 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 4 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).  

N.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma 1 (C14.R1) — Digriet Reġju li jimplimenta l-Fond Finanzjarju tal-Istat għall-Kompetittività 

tat-Turiżmu (FOCIT) 

Ir-riforma għandha l-objettiv li ttejjeb il-kompetittività tas-settur tat-turiżmu billi trawwem l-

innovazzjoni u tappoġġa l-effiċjenza enerġetika u l-ekonomija ċirkolari.  

Ir-riforma għandha temenda l-atti legali eżistenti li jirregolaw l-objettivi, in-natura, l-operazzjonijiet 

u l-proġetti eliġibbli tal-Fond Finanzjarju tal-Istat għall-Kompetittività tat-Turiżmu.  

L-att legali emendat għandu jippermetti lill-Fond Finanzjarju tal-Istat għall-Kompetittività tat-

Turiżmu jiffinanzja lin-negozji tat-turiżmu biex itejbu l-effiċjenza enerġetika, inaqqsu l-livell tal-

konsum tar-riżorsi u l-produzzjoni tal-iskart u jżidu l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ tal-iskart. Fil-qasam 

tal-effiċjenza enerġetika u l-ekonomija ċirkolari, il-Fond għandu jiffinanzja proġetti ta’ innovazzjoni. 
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L-istrument ta’ finanzjament jista’ juża skemi ta’ taħlit li jikkombinaw self ma’ tipi oħra ta’ appoġġ. 

L-istrument għandu jiġi ffinanzjat permezz tal-baġit nazzjonali. 

Ir-riforma għandha tinkludi wkoll il-miżuri speċifiċi li ġejjin: 

• pjan għall-promozzjoni tas-settur tat-turiżmu li fih jiġu deskritti miżuri biex tingħata spinta 

lis-settur tat-turiżmu u jiġi definit il-qafas għall-implimentazzjoni ta’ miżuri relatati mat-

turiżmu. 

• it-tnedija ta’ sit web li jiġbor data minn diversi sorsi ta’ statistika dwar it-turiżmu inklużi 

korpi pubbliċi u privati bħall-INE, Turespaña, il-Bank ta’ Spanja, AENA u RENFE. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2021. 

Investiment 1 (C14.I1) — Trasformazzjoni tal-mudell tat-turiżmu lejn is-sostenibbiltà 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jsaħħaħ is-sostenibbiltà ambjentali, soċjoekonomika u 

territorjali tat-turiżmu u huwa mmirat lejn id-destinazzjonijiet turistiċi, is-sħab soċjali u l-operaturi 

privati fis-settur. 

Din il-miżura tikkonsisti f’azzjonijiet relatati mas-sostenibbiltà tat-turiżmu. 

Investiment 2 (C14.I2) — Pjattaforma ta’ destinazzjoni intelliġenti u diġitalizzazzjoni tas-settur tat-

turiżmu 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li tiġi żviluppata pjattaforma ta’ destinazzjoni intelliġenti li 

tagħmel is-servizzi pubbliċi u privati interoperabbli disponibbli għat-turisti. L-investimenti 

jikkonsistu fit-tqegħid online tal-pjattaforma tad-destinazzjoni intelliġenti u fit-twettiq ta’ proġetti 

relatati mal-Intelliġenza Artifiċjali u teknoloġiji abilitanti oħra fis-settur tat-turiżmu. 

Investiment 3 (C14.I3) — Reżiljenza tat-turiżmu għal territorji extra-peniżolari 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jindirizza l-isfidi speċifiċi li qed tiffaċċja l-industrija tat-

turiżmu fil-Gżejjer Baleariċi, il-Gżejjer Kanarji, Ceuta u Melilla. L-investiment jikkonsisti 

f’azzjonijiet li jappoġġaw it-turiżmu fil-Gżejjer Baleariċi, fil-Gżejjer Kanarji, f’Ceuta u f’Melilla. 

Investiment 4 (C14.I4) — Azzjonijiet speċjali fil-qasam tal-kompetittività 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jtejjeb il-kompetittività tas-settur tat-turiżmu. L-investiment 

jikkonsisti f’ (i) attivitajiet relatati mal-Programm “Experiencias Turismo España”; (II) azzjonijiet ta’ 

sostenibbiltà fi stabbilimenti turistiċi; u (iii) interventi f’siti ta’ wirt storiku jew assi ta’ interess 

kulturali (“Bienes de Interés Cultural”). 

 

N.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx lura 

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-1 ta’ Frar 2020 

sakemm ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. L-ammonti fit-tabella ma jinkludux 

il-VAT. 
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214 C14.R1 M Pjan għall-

promozzjoni tas-

settur tat-turiżmu 

Paġna web tal-

Pubblikazzjoni 

   Q2 2020 Il-pjan għandu jiddeskrivi miżuri biex tingħata spinta lis-settur tat-turiżmu u 

jiddefinixxi l-qafas għall-implimentazzjoni ta’ miżuri relatati mat-turiżmu. 

215 C14.R1 M It-tnedija tas-sit 

web 

“DATAESTUR” 

li jiġbor data dwar 

it-turiżmu 

Link għas-sit 

web ta’ 

Dataestur 

   Q4 2020 Is-sit web għandu jiġbor data dwar it-turiżmu fi Spanja minn diversi sorsi ta’ 

statistika dwar it-turiżmu inklużi korpi pubbliċi u privati bħall-INE, Turespaña, il-

Bank ta’ Spanja, AENA jew RENFE, u għandu jkun operazzjonali. 

216 C14.R1 M Dħul fis-seħħ tad-

Digriet Reġju li 

jimplimenta l-

Fond Finanzjarju 

tal-Istat għall-

Kompetittività tat-

Turiżmu  

Dispożizzjoni 

fid-Digriet 

Reġju li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

tal-liġi 

   Q4 2021 Id-digriet Reġju li jimplimenta l-Fond Finanzjarju tal-Istat għall-Kompetittività tat-

Turiżmu għandu jtejjeb l-aċċess għall-finanzjament pubbliku għan-negozji fl-

oqsma tal-ekonomija ċirkolari u l-effiċjenza enerġetika. 

217 C14.I1 T L-għoti tal-baġit 

ta’ pjanijiet li 

jippromwovu s-

sostenibbiltà tat-

Turiżmu fid-

destinazzjoni 

tagħhom 

— EUR 

(miljuni) 

0 561 Q4 2021 Pubblikazzjoni fil-ĠU tal-premju lill-awtoritajiet lokali ta’ appoġġ biex 

jimplimentaw “Pjanijiet Territorjali għas-Sostenibbiltà tat-Turiżmu fid-

Destinazzjoni”, għal mill-inqas EUR 561 000 000 u b’ 35 % tal-fondi biex jitqiesu 

l-miżuri li jindirizzaw it-tranżizzjoni ekoloġika, is-sostenibbiltà u l-effiċjenza 

enerġetika/l-elettromobbiltà fid-destinazzjonijiet. Il-kriterji tal-għażla se jiżguraw 

il-konformità mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) 

permezz tal-użu ta’ lista ta’ esklużjoni u r-rekwiżit ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. Il-kriterji tal-għażla għandhom jiżguraw li, 

mill-baġit totali finali mogħti għall-miżura, mill-inqas EUR 359 000 000 tal-

miżura jikkontribwixxu għall-objettivi tat-tibdil fil-klima b’koeffiċjent klimatiku 

ta’ 100 % u mill-inqas EUR 519 000 000 b’koeffiċjent klimatiku ta’ 40 %, 

f’konformità mal-Anness VI tar-Regolament (UE) 2021/241 dwar il-Faċilità għall-

Irkupru u r-Reżiljenza. Alternattivament, il-kriterji tal-għażla għandhom jiżguraw 

li mill-inqas EUR 1 788 6 miljun jikkontribwixxu għall-objettivi tat-tibdil fil-klima 

b’koeffiċjent klimatiku medju ta’ mill-inqas 31.7 % f’konformità mal-Anness VI 

tar-Regolament (UE) 2021/241 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Din ir-rata 

medja ta’ kontribuzzjoni tista’ tinkiseb abbażi tal-oqsma ta’ intervent stabbiliti fl-

Anness VI tar-Regolament (UE) 2021/241. 

218 C14.I1 T L-għoti tal-baġit 

ta’ pjanijiet li 

jippromwovu s-

sostenibbiltà tat-

Turiżmu fid-

— EUR 

(miljuni) 

561 1 173 Q4 2022 Pubblikazzjoni fil-ĠU tal-premju lill-awtoritajiet lokali ta’ appoġġ biex 

jimplimentaw “Pjanijiet Territorjali għas-Sostenibbiltà tat-Turiżmu fid-

Destinazzjoni”, għal mill-inqas EUR 1 173 000 000 (linja bażi: 31 ta’ Diċembru 

2021) u b’ 35 % tal-fondi biex jitqiesu miżuri li jindirizzaw it-tranżizzjoni 

ekoloġika, is-sostenibbiltà u l-effiċjenza enerġetika/l-elettromobbiltà fid-

destinazzjonijiet. Il-kriterji tal-għażla għandhom jiżguraw il-konformità mal-Gwida 
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destinazzjoni 

tagħhom 

Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) permezz tal-użu ta’ lista ta’ 

esklużjoni u r-rekwiżit ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE 

u nazzjonali. Il-kriterji tal-għażla għandhom jiżguraw li, mill-baġit totali finali 

mogħti għall-miżura, mill-inqas EUR 359 000 000 tal-miżura jikkontribwixxu 

għall-objettivi tat-tibdil fil-klima b’koeffiċjent klimatiku ta’ 100 % u mill-inqas 

EUR 519 000 000 b’koeffiċjent klimatiku ta’ 40 %, f’konformità mal-Anness VI 

tar-Regolament (UE) Nru 2021/241 dwar il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza. 

Alternattivament, il-kriterji tal-għażla għandhom jiżguraw li mill-inqas EUR  
1 788.6 miljun jikkontribwixxu għall-objettivi tat-tibdil fil-klima b’koeffiċjent 

klimatiku medju ta’ mill-inqas 31.7 % f’konformità mal-Anness VI tar-Regolament 

(UE) 2021/241 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Din ir-rata medja ta’ 

kontribuzzjoni tista’ tinkiseb abbażi tal-oqsma ta’ intervent stabbiliti fl-Anness VI 

tar-Regolament (UE) 2021/241. 

219 C14.I1 T L-għoti tal-baġit 

ta’ pjanijiet li 

jippromwovu s-

sostenibbiltà tat-

Turiżmu fid-

destinazzjoni 

tagħhom 

— EUR 

(miljuni) 

1 173 1 788,6 Q2 2023 Pubblikazzjoni fil-ĠU tal-premju lill-awtoritajiet lokali ta’ appoġġ biex 

jimplimentaw “Pjanijiet Territorjali għas-Sostenibbiltà tat-Turiżmu fid-

Destinazzjoni għal mill-inqas EUR 1 788 600 000 (linja bażi: 31 ta’ Diċembru 

2022) u b’ 35 % tal-fondi biex jitqiesu miżuri li jindirizzaw it-tranżizzjoni 

ekoloġika, is-sostenibbiltà u l-effiċjenza enerġetika/l-elettromobbiltà fid-

destinazzjonijiet. Il-kriterji tal-għażla għandhom jiżguraw il-konformità mal-Gwida 

Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) permezz tal-użu ta’ lista ta’ 

esklużjoni u r-rekwiżit ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE 

u nazzjonali. Il-kriterji tal-għażla għandhom jiżguraw li, mill-baġit totali finali 

mogħti għall-miżura, mill-inqas EUR 359 000 000 tal-miżura jikkontribwixxu 

għall-objettivi tat-tibdil fil-klima b’koeffiċjent klimatiku ta’ 100 % u mill-inqas 

EUR 519 000 000 b’koeffiċjent klimatiku ta’ 40 %, f’konformità mal-Anness VI 

tar-Regolament (UE) 2021/241 dwar il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza. 

Alternattivament, il-kriterji tal-għażla għandhom jiżguraw li mill-inqas EUR  
1 788.6 miljun jikkontribwixxu għall-objettivi tat-tibdil fil-klima b’koeffiċjent 

klimatiku medju ta’ mill-inqas 31.7 % f’konformità mal-Anness VI tar-Regolament 

(UE) 2021/241 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Din ir-rata medja ta’ 

kontribuzzjoni tista’ tinkiseb abbażi tal-oqsma ta’ intervent stabbiliti fl-Anness VI 

tar-Regolament (UE) 2021/241. 

221 C14.I1 M Azzjonijiet relatati 

mas-sostenibbiltà 

tat-turiżmu  

Rapporti finali 

jew rapporti ta’ 

saldu għal 

pagamenti ta’ 

għotjiet; 

ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

   Q2 2026 Fil-qasam tas-sostenibbiltà tat-turiżmu, għal għadd kumulattiv totali ta’ 4 200 

azzjoni li jinkludu 15 000 għotja jew kuntratt mogħtija jew ftehimiet iffirmati:  
• Rapporti finali li jikkonfermaw il-finalizzazzjoni ta’ proġetti aġġudikati 

jkunu ġew sottomessi minn entitajiet jew individwi riċevituri, jew 

rapporti ta’ saldu, għal għotjiet, jew  

• Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li l-kuntratti 

jew il-ftehimiet ġew eżegwiti, jew  
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dikjarazzjonijiet 

ta’ konformità 

jew ekwivalenti 

li jiċċertifikaw li 

l-kuntratti jew 

il-ftehimiet 

(konvenjenza) 

ġew eżegwiti; 

jew ċertifikati 

tat-tlestija tax-

xogħlijiet 

• Il-forniment ta’ ċertifikati tat-tlestija tax-xogħlijiet. 

222 C14.I2 M Il-pjattaforma tad-

Destinazzjoni 

Intelliġenti hija 

online 

Link għall-

Pjattaforma 

   Q4 2025 Pjattaforma ta’ Destinazzjoni Intelliġenti hija online. 

223 C14.I2 M Proġetti relatati 

mal-Intelliġenza 

Artifiċjali u 

teknoloġiji 

abilitanti oħra fis-

settur tat-turiżmu 

Rapporti finali li 

jikkonfermaw il-

finalizzazzjoni 

tal-proġetti 

mogħtija 

   Q4 2025 331 rapport finali li jikkonfermaw il-finalizzazzjoni tal-proġetti mogħtija 

għandhom jiġu ppreżentati mill-entitajiet riċevituri jew mill-individwi għal għotjiet 

relatati mal-Intelliġenza Artifiċjali u teknoloġiji abilitanti oħra fis-settur tat-

turiżmu. 

224 C14.I3 M Attivitajiet fil-

qasam tat-turiżmu  

fil-Gżejjer 

Baleariċi, il-

Gżejjer Kanarji, 

Ceuta u Melilla  

Rapporti finali 

jew rapporti ta’ 

saldu għal 

pagamenti ta’ 

għotjiet; jew 

ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijiet 

ta’ konformità, 

ċertifikati ta’ 

tlestija tax-

xogħlijiet jew 

ekwivalenti li 

jiċċertifikaw li l-

kuntratti ġew 

eżegwiti 

   Q4 2025 400 attivitajiet fil-qasam tat-turiżmu mwettqa fil-Gżejjer Baleariċi, il-Gżejjer 

Kanarji, Ceuta u Melilla. 
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226 C14.I4 M Attivitajiet relatati 

mal-Programm 

“Experiencias 

Turismo España” 

Rapporti finali li 

jikkonfermaw it-

tlestija tal-

attivitajiet 

mogħtija  

   Q4 2025 45 ir-rapporti finali li jikkonfermaw it-tlestija tal-attivitajiet mogħtija għandhom 

jiġu sottomessi mill-entitajiet riċevituri jew mill-individwi għal għotjiet relatati 

mal-Programm “Experiencias Turismo España”. 

227 C14.I4 M Azzjonijiet ta’ 

sostenibbiltà fi 

stabbilimenti 

turistiċi  

Rapporti finali li 

jikkonfermaw il-

finalizzazzjoni 

tal-azzjonijiet 

mogħtija għall-

għotjiet; jew 

ċertifikati ta’ 

konsenja għall-

għotjiet diretti in 

natura; jew 

rapporti ta’ 

saldu, 

dikjarazzjonijiet 

ta’ konformità, 

fatturi 

debitament 

iffirmati bħala 

konformi mill-

amministrazzjon

i, dokumenti li 

jagħtu prova tar-

rikonoxximent 

tal-obbligu 

korrispondenti 

ta’ ħlas, jew 

ekwivalenti li 

jiċċertifikaw li 

twettqu kuntratti 

jew ftehimiet 

interni; jew 

ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni 

jew ċertifikati ta’ 

tlestija tax-

xogħlijiet jew 

   Q2 2026 Fil-qasam tas-sostenibbiltà, għal għadd kumulattiv totali ta’ 2 800 stabbiliment 

turistiku:  

• Rapporti finali li jikkonfermaw il-finalizzazzjoni tal-azzjonijiet mogħtija jkunu 

ġew sottomessi minn entitajiet jew individwi riċevituri, jew  

• Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li l-kuntratti jew il-

ftehimiet ikunu twettqu. 
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ekwivalenti li 

jiċċertifikaw li l-

kuntratti ġew 

eżegwiti 

228 C14.I4 M Interventi f’ siti 

ta’ wirt storiku 

jew assi ta’ 

interess kulturali 

(“Bienes de 

Interés Cultural”) 

Ċertifikati tat-

tlestija tax-

xogħlijiet; 

ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijiet 

ta’ konformità, 

jew ekwivalenti 

li jiċċertifikaw li 

twettqu kuntratti 

jew ftehimiet 

interni 

   Q2 2026 240 ċertifikati tat-tlestija tax-xogħlijiet, ċertifikati ta’ aċċettazzjoni jew 

dikjarazzjonijiet ta’ konformità maħruġa, relatati ma’ interventi f’siti ta’ wirt 

storiku jew assi ta’ interess kulturali (“Bienes de Interés Cultural”). 
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O. IL-KOMPONENT 15: KONNETTIVITÀ DIĠITALI 

Il-konnettività diġitali hija fattur ewlieni għall-iżvilupp tal-attività ekonomika, għal żieda fil-

produttività, biex tingħata spinta lill-innovazzjoni u għall-koeżjoni territorjali u soċjali. L-aċċess 

għan-networks diġitali huwa dejjem aktar meħtieġ sabiex wieħed ikun jista’ jaċċessa s-servizzi 

pubbliċi, jiżviluppa attivitajiet ekonomiċi, u jipparteċipa b’mod attiv fis-soċjetà. 

Dan il-komponent tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza l-isfidi għall-konnettività 

biex tinkiseb il-kopertura ta’ networks fissi ultraveloċi, b’aktar minn 100 Mbps/s, u 5G fi Spanja u 

b’mod partikolari fiż-żoni rurali u fil-kurituri ewlenin tat-trasport transfruntier. Mill-perspettiva taċ-

ċibersigurtà, l-isfida ewlenija indirizzata mill-komponent hija li jiġi stabbilit ambjent affidabbli u 

sigur għaċ-ċittadini u n-negozji biex jikkontribwixxu għall-proċess tad-diġitalizzazzjoni u l-

iperkonnettività assoċjati mal-implimentazzjoni tal-5G u s-servizzi li għandhom jiġu b’din it-

teknoloġija bħall-applikazzjonijiet tal-Internet tal-Oġġetti (IoT). 

L-objettivi ta’ dan il-komponent huma li s-settur tat-telekomunikazzjoni jinġieb f’konformità mar-

rekwiżiti tal-Istrateġija Diġitali Ewropea u li tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 

billi jingħalqu l-lakuni diġitali u jiżdied l-aċċess għal kopertura ultraveloċi fit-territorju nazzjonali 

kollu. Il-komponent jappoġġa l-implimentazzjoni aċċellerata tat-teknoloġija 5G, billi: 1) id-

disponibbiltà tar-riżorsi tal-ispettru meħtieġa fil-baned ta’ prijorità tal-5G; 2) l-iżvilupp ta’ ambjent 

ta’ varar affidabbli u sigur u 3) it-trawwim tal-iżvilupp ta’ applikazzjonijiet tat-teknoloġija 5G. 

Għandha wkoll l-għan li tappoġġa kultura ta’ ċibersigurtà sostenibbli għaċ-ċittadini u n-negozji. 

Il-komponent jindirizza r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż dwar l-iffukar tal-politika 

ekonomika tal-investiment fuq it-trawwim tal-innovazzjoni (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-

Pajjiż 3 2019) u l-frontloading ta’ proġetti maturi ta’ investiment pubbliku u l-iffukar tal-investimenti 

fuq it-tranżizzjoni diġitali (ir-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż 3 2020, 1 2022, 1 2023). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

O.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Riforma 1 (C15.R1) — Riforma tal-qafas regolatorju tat-telekomunikazzjoni: Il-liġi Ġenerali, l-

Istrumenti Regolatorji u l-Istrumenti ta’ Implimentazzjoni 

L-objettivi tal-miżura huma li tittrasponi d-Direttiva 2018/1972 tal-Kodiċi Ewropew għall-

Komunikazzjonijiet Elettroniċi, li tiżviluppa l-aħjar prattiki għall-introduzzjoni ta’ networks fissi u 

mobbli b’kapaċità għolja u 5G, u li tiżviluppa l-azzjonijiet meħtieġa biex timplimenta fil-qafas 

nazzjonali s-sett ta’ għodod li jirriżulta mir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-

Konnettività C (2020) 6270. 

Is-sett ta’ għodod li jirriżulta mill-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 

Ewropea dwar il-Konnettività C (2020) 6270 għandu jiġi inkorporat fil-qafas legali Spanjol fil-liġi 

ġenerali dwar it-telekomunikazzjoni f’dawk l-elementi li jirrikjedu l-istatus tal-liġi.  

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2022.  
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Riforma 2 (C15.R2) — Pjan Direzzjonali 5G: Il-ġestjoni u l-assenjazzjoni tal-ispettru, it-tnaqqis tal-

piż tal-varar, l-Att dwar iċ-Ċibersigurtà 5G u l-Appoġġ għall-Awtoritajiet Lokali 

L-objettivi tal-miżura huma li: 1) tlesti t- “Tieni Dividend Diġitali” u l-proċedura ta’ rkant għall-banda 

ta’ frekwenzi ta’ 700 MHz u l-banda ta’ frekwenzi ta’ 26 GHz; 2) titnaqqas fuq bażi temporanja t-

tassazzjoni tal-ispettru għall-operaturi tat-telekomunikazzjoni għall-2022 u l-2023 biex titħaffef l-

introduzzjoni tal-5G; 3) tinkorpora s-sett ta’ għodod tal-UE għaċ-Ċibersigurtà tal-5G fil-korp 

nazzjonali tal-leġiżlazzjoni; u 4) ixerrdu prattiki tajbin lill-amministrazzjonijiet pubbliċi lokali dwar 

it-telekomunikazzjoni u l-ippjanar urban. 

F’termini ta’ implimentazzjoni, ġew identifikati l-passi li ġejjin: 

• Tlestija tat- “Tieni dividend diġitali” 

• Strateġija għall-promozzjoni tat-teknoloġija 5G 

• Irkant għall-medda ta’ 700 MHz  

• Sejħa għall-offerti għall-medda ta’ 26 GHz 

• Tnaqqis temporanju tat-tassazzjoni fuq l-ispettru 

• Att dwar iċ-Ċibersigurtà 5G 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2022.  

Investiment 1 (C15.I1) — Użu tal-broadband 

L-objettiv tal-miżura huwa li taġġorna l-kopertura tal-konnettività tal-broadband.  

Il-miżura tikkonsisti fil-provvista ta’ konnettività tal-broadband, inkluż l-iffaċilitar ta’ azzjonijiet. 

 

Investiment 2 (C15.I2) It-tisħiħ tal-konnettività fiċ-ċentri ta’ referenza 

L-objettiv tal-miżura huwa li tippromwovi d-diġitalizzazzjoni fiċ-ċentri ta’ referenza.  

L-investiment jikkonsisti fit-twettiq ta’ azzjonijiet ta’ titjib tal-konnettività fiċ-ċentri u s-servizzi 

pubbliċi, kif ukoll fis-siti industrijali u tan-negozju u fil-provvista ta’ punti ta’ konnessjoni għal 

postijiet marbuta mad-difiża.  

Investiment 3 (C15.I3) — Vawċers tal-konnettività  

L-objettiv tal-miżura huwa li tiffaċilita l-konnettività għall-individwi u l-SMEs.  

L-investiment jikkonsisti f’vawċers tal-konnettività taħt il-programm UNICO Bono Social u taħt il-

programm UNICO Bono PYME. 

Investiment 5 (C15.I5) — Użu ta’ infrastruttura diġitali 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li ttejjeb l-infrastruttura diġitali. Il-miżura tikkonsisti f’investiment 

f’kejbils sottomarini u komunikazzjonijiet kwantistiċi u satellitari, u finanzjament għal proġetti ta’ R 

& Ż (i) fl-infrastruttura tal-cloud u (ii) fi proċessuri u semikondutturi avvanzati. 

Investiment 6 (C15.I6) — Skjerament tal-5G: in-networks, il-bidla teknoloġika u l-innovazzjoni 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tappoġġa t-teknoloġiji 5G fi Spanja kollha.  

L-investiment jikkonsisti fl-użu tal-5G u l-appoġġ ta’ proġetti ta’ R & Ż tal-5G u l-6G. 
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Investiment 7 (C15.I7) Ċibersigurtà: It-tisħiħ tal-kapaċitajiet taċ-ċittadini, il-SMEs u l-professjonisti; 

it-titjib tal-ekosistema tas-settur 

L-objettiv tal-miżura huwa li trawwem il-kapaċitajiet taċ-ċibersigurtà u l-industrija taċ-ċibersigurtà. 

L-investiment jikkonsisti fl-iżvilupp tal-kapaċitajiet taċ-ċibersigurtà kemm taċ-ċittadini kif ukoll tan-

negozji u t-tisħiħ tal-ekosistema taċ-ċibersigurtà Spanjola. 

Investiment 8 (C15.I8) — It-tisħiħ tal-ekosistema xjentifika u teknoloġika. Żieda fil-kapaċitajiet tad-

disinn 

Din il-miżura għandha l-għan li trawwem l-industrija tal-mikroelettronika u tas-semikondutturi fi 

Spanja. 

Dan l-investiment jikkonsisti fil-finanzjament ta’ proġetti tar-R & Ż fil-qasam tal-mikroelettronika u 

s-semikondutturi u l-ħolqien ta’ presidenti akkademiċi. 

O.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx lura 

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-1 ta’ Frar 2020 sakemm 

ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. L-ammonti fit-tabella ma jinkludux il-VAT. 
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Linja bażi Għan Q Snin 

229 C15.R1 M Dħul fis-seħħ tal-Liġi dwar it-

Telekomunikazzjoni 

Dispożizzjoni 

fil-liġi li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

tal-liġi 

      Q2 2022 Il-liġi dwar it-Telekomunikazzjoni għandha tittrasponi wkoll id-Direttiva 

2018/1972 tal-Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi 

(KEKE). Il-liġi għandha tinkorpora wkoll ir-rakkomandazzjonijiet dwar is-

sett ta’ għodod tal-konnettività tal-UE li jeħtieġ li jkun f’liġi skont il-qafas 

legali Spanjol. Lil hinn mit-traspożizzjoni tad-Direttiva 2018/1972 tal-

Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi, il-liġi għandha 

tinkludi: (I) dispożizzjonijiet għall-inventarju tal-kejbils sottomarini u tal-

IXP/taċ-ċentri tad-data; (II) kif ukoll skema fiskali simplifikata għat-taxxi 

lokali fuq l-introduzzjoni tan-network; u (iii) l-implimentazzjoni ta’ punt 

uniku ta’ kuntatt għall-applikazzjoni tal-liċenzji u l-permessi mogħtija 

minn livelli differenti ta’ gvernijiet għall-introduzzjoni tan-networks. 

230 C15.R2 M Il-pjan Diġitali għal Spanja 

tal-2025 u l-Istrateġija għall-

promozzjoni tat-teknoloġija 

5G 

Pubblikazzjoni       Q4 2020 Pubblikazzjoni tal-Pjan 2025 għal Spanja Diġitali u approvazzjoni mill-

Kunsill tal-Ministri tal- “Istrateġija għall-promozzjoni tat-teknoloġija 5G” 

L-approvazzjoni mill-Kunsill tal-Ministri tista’ sseħħ bħala ftehim formali 

jew bħala rapport lill-Kunsill tal-Ministri. Meta permezz ta’ ftehim 

formali, Spanja għandha tipprovdi tali ftehim. Meta l-Kunsill tal-Ministri 

jkun ġie infurmat permezz ta’ rapport, Spanja għandha tipprovdi 

dokumenti rigward (i) id-data tal-laqgħa, (ii) il-punt fuq l-aġenda u (iii) 

ċertifikazzjoni li turi li l-punt ġie rrappurtat lill-Kunsill tal-Ministri. 

231 C15.R2 M Rilaxx tal-banda ta’ frekwenzi 

ta’ 700 MHz 

Notifika lill-

Kummissjoni 

Ewropea 

      Q4 2020 It-tlestija tal-proċess tar-rilaxx tal-banda ta’ frekwenzi 700 MHz, 

f’konformità mad-Deċiżjoni (UE) 2017/899 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tas-17 ta’ Mejju 2017 dwar l-użu tal-banda 470–790 MHz fl-

Unjoni. 

232 C15.R2 M Assenjazzjoni tal-banda tal-

ispettru ta’ 700 MHz 

Pubblikazzjoni 

fil-Ġurnal 

Uffiċjali 

      Q4 2021 Pubblikazzjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-għoti tal-medda tal-ispettru ta’ 

700 MHz bħala riżultat tal-irkant. 

Approvazzjoni ffirmata mill-awtorità kompetenti jew pubblikazzjoni fis-sit 

web uffiċjali rilevanti jitqiesu bħala indikatur kwalitattiv tad-dħul fis-seħħ. 

233 C15.R2 M Dħul fis-seħħ ta’ att legali 

dwar it-tnaqqis tat-tassazzjoni 

tal-ispettru tal-5G 

Dispożizzjoni 

fl-att legali 

dwar id-dħul 

fis-seħħ 

      Q4 2021 L-adozzjoni ta’ att legali għat-tnaqqis tat-tassazzjoni tal-ispettru tal-5G 

biex titħaffef l-introduzzjoni tal-5G, li jiddefinixxi l-aċċellerazzjoni 

korrispondenti tal-introduzzjoni tal-5G mistennija minn kull benefiċjarju. 

L-att legali għandu jistabbilixxi l-passi legali u regolatorji meħtieġa, għall-

varar tal-proġett. 
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234 C15.R2 M Assenjazzjoni tal-banda tal-

ispettru ta’ 26 GHz 

Pubblikazzjoni 

fil-Ġurnal 

Uffiċjali 

      Q4 2022 Pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali tal-għoti tal-medda tal-ispettru ta’ 

26 GHz bħala riżultat tal-irkant. Approvazzjoni ffirmata mill-awtorità 

kompetenti jew pubblikazzjoni fis-sit web uffiċjali rilevanti jitqiesu bħala 

indikatur kwalitattiv tad-dħul fis-seħħ. 

235 C15.R2 M Dħul fis-seħħ tal-Liġi dwar iċ-

Ċibersigurtà tal-5G  

Dispożizzjoni 

fil-Liġi dwar iċ-

Ċibersigurtà tal-

5G dwar id-

dħul fis-seħħ  

      Q4 2022 Il-liġi dwar iċ-Ċibersigurtà tal-5G tinkorpora u timplimenta r-

rakkomandazzjoni dwar is-sett ta’ għodod tal-UE għaċ-ċibersigurtà tal-5G. 

Il-liġi għandu jkun fiha mill-inqas il-karatteristiċi li ġejjin: 

— Il-valutazzjoni tar-riskju għas-sigurtà u l-obbligi ta’ ġestjoni għall-

operaturi tat-telekomunikazzjoni; — L-obbligi ta’ diversifikazzjoni tal-

katina tal-provvista sabiex tiġi evitata d-dipendenza teknoloġika; 

— Mezzi għall-identifikazzjoni ta’ bejjiegħa b’riskju għoli u b’riskju 

medju u  

limitazzjonijiet possibbli fuq l-użu tagħhom. 

237 C15.I1 M L-implimentazzjoni tal-

broadband 

Rapporti finali 

għall-pagamenti 

tal-għotjiet; jew 

ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijiet 

ta’ konformità, 

ċertifikati ta’ 

ħlas jew 

ekwivalenti li 

jiċċertifikaw li 

l-kuntratti ġew 

eżegwiti 

      Q2 2026  Fil-qasam tal-implimentazzjoni tal-konnettività tal-broadband, inklużi 

azzjonijiet ta’ faċilitazzjoni, għal ammont kumulattiv totali ta’ EUR 

299 766 464: 

• Ir-rapporti finali li jikkonfermaw il-finalizzazzjoni tal-proġetti 

mogħtija għandhom jiġu ppreżentati mill-entitajiet riċevituri għall-

għotjiet. Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv totali għandha 

tkun l-ammont mogħti lill-proġett; u  

• Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li l-kuntratti 

(inkluża kwalunkwe emenda), jew partijiet minnhom, ikunu twettqu. 

Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv totali għandha tkun l-

ammont imwettaq kif definit fiċ-ċertifikati ta’ aċċettazzjoni, id-

dikjarazzjonijiet ta’ konformità, iċ-ċertifikati ta’ pagament jew 

dokumenti ekwivalenti. 

238 C15.I2 M Konnettività f’ċentri u servizzi 

pubbliċi, siti industrijali u tan-

negozju u punti ta’ 

konnessjoni għal postijiet 

marbuta mad-difiża  

Verifika mill-

amministrazzjo

ni għal 

pagamenti ta’ 

għotjiet; jew 

ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijiet 

ta’ konformità, 

fatturi 

   Q4 2025 Verifika mill-amministrazzjoni tal-ġustifikazzjoni dokumentarja għall-

pagamenti ta’ għotjiet, jew konferma mill-amministrazzjoni li l-kuntratti, 

jew partijiet minnhom, ikunu twettqu, li tkopri: 

 
— 9 000 azzjonijiet għat-titjib tal-konnettività għaċ-ċentri u s-servizzi 

pubbliċi  
 — 600 azzjonijiet għat-titjib tal-konnettività għas-siti industrijali u tan-

negozju;  
— 5 500 punt ta’ konnessjoni pprovduti għal postijiet marbuta mad-difiża. 
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debitament 

iffirmati bħala 

konformi mill-

amministrazzjo

ni, dokumenti li 

jixhdu r-

rikonoxximent 

tal-obbligu 

korrispondenti 

ta’ ħlas, 

ċertifikati ta’ 

ħlas jew 

ekwivalenti li 

jiċċertifikaw li 

l-kuntratti, jew 

partijiet 

minnhom, 

ikunu ġew 

eżegwiti. 

239 C15.I3 M Vawċers tal-konnettività taħt 

UNICO Bono soċjali u 

vawċers taħt UNICO Bono 

PYME  

Verifika mill-

amministrazzjo

ni jew minn 

entità pubblika 

tal-

ġustifikazzjoni 

dokumentarja 

għall-għotjiet 

   Q2 2026 Verifika mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika tal-

ġustifikazzjoni dokumentarja għall-pagamenti ta’ għotja relatati ma’ 5 000 

vawċer ta’ konnettività relatati ma’ “Unico Bono Social”. 

 

Verifika mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika tal-

ġustifikazzjoni dokumentarja għall-pagamenti ta’ għotja relatati ma’ 600 

vawċer ta’ konnettività relatati ma’ “Unico Bono PYME”. 

242 C15.I5 M  S kejbils marittimi, 

komunikazzjonijiet kwantistiċi 

u satellitari u proġetti ta’ R & 

Ż  

Rapporti finali 

għall-pagamenti 

tal-għotjiet; jew 

ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijiet 

ta’ konformità, 

ċertifikati ta’ 

ħlas jew 

      Q2 2026  Fil-qasam tal-kejbils sottomarini u tal-komunikazzjonijiet kwantistiċi u 

satellitari, għal ammont kumulattiv totali ta’ EUR 168 800 000: 

• Ir-rapporti finali li jikkonfermaw il-finalizzazzjoni tal-proġetti 

mogħtija għandhom jiġu ppreżentati mill-entitajiet riċevituri għall-

għotjiet. Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv totali għandha 

tkun l-ammont mogħti lill-proġett; u  

• Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li l-kuntratti 

(inkluża kwalunkwe emenda), jew partijiet minnhom, ikunu twettqu. 

Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv totali għandha tkun l-

ammont imwettaq kif definit fiċ-ċertifikati ta’ aċċettazzjoni, id-
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ekwivalenti li 

jiċċertifikaw li 

l-kuntratti ġew 

eżegwiti.  

Riżoluzzjoni 

tal-għoti u 

prova tad-

dokument ta’ 

pagament għall-

proġetti tar-R & 

Ż 

dikjarazzjonijiet ta’ konformità, iċ-ċertifikati ta’ pagament jew 

dokumenti ekwivalenti. 

 

Żborż ta’ EUR 281 200 000 għal proġetti ta’ R & Ż (i) fl-infrastruttura tal-

cloud u (ii) fil-proċessuri avvanzati u fis-semikondutturi. 

243 C15.I6 M L-użu tat-teknoloġija 5G: l-

għoti 

Il-

pubblikazzjoni 

uffiċjali tal-

għoti tal-

għotjiet; u l-

kuntratti 

      Q4 2025 Għoti ta’ kuntratti u għotjiet (baġit totali mogħti EUR 1 171 000 000) għal: 

(a) l-użu tal-5G fil-kurituri tat-trasport nazzjonali jew transfruntiera; (b) l-

iskjerament tal-5G f’muniċipalitajiet b’inqas minn 10 000 abitant; (c) l-

implimentazzjoni tal-5G fi proġetti permezz tal-programm SECTORIAL 

tal-5G tal-UNICO u fi proġetti minn entitajiet pubbliċi; u (d) proġetti ta’ R 

& Ż tal-5G u tal-6G u l-istabbiliment ta’ ċentru għaċ-ċibersigurtà tal-5G.  

244 C15.I6 M L-użu tat-teknoloġija 5G 

Proġetti ta’ R & Ż: żborż  

Rapporti finali 

għall-pagamenti 

tal-għotjiet; jew 

ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijiet 

ta’ konformità, 

ċertifikati ta’ 

ħlas jew 

ekwivalenti li 

jiċċertifikaw li 

l-kuntratti ġew 

eżegwiti.  

      Q2 2026 Fil-qasam tal-iskjerament tal-5G u għall-istabbiliment ta’ ċentru taċ-

ċibersigurtà tal-5G, għal ammont kumulattiv totali ta’ EUR 838 900 000:  

• Ir-rapporti finali li jikkonfermaw il-finalizzazzjoni tal-

proġetti mogħtija għandhom jiġu ppreżentati mill-entitajiet 

riċevituri jew mill-individwi għall-għotjiet. Il-

kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv totali għandha 

tkun l-ammont mogħti lill-proġett; u/jew  

• konferma mill-amministrazzjoni, jew minn entità pubblika, 

li l-kuntratti (inkluża kwalunkwe emenda), jew partijiet 

minnhom, ikunu twettqu. Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont 

kumulattiv totali għandha tkun l-ammont imwettaq kif 

definit fiċ-ċertifikati ta’ aċċettazzjoni, id-dikjarazzjonijiet 

ta’ konformità, iċ-ċertifikati ta’ pagament jew dokumenti 

ekwivalenti. 

  

Żborż ta’ EUR 215 000 000 għal proġetti ta’ R & Ż f’ (a) skjerament tal-

5G; u (b) it-teknoloġiji 5G u 6G. 
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Prova ta’ ħlas 

għal proġetti ta’ 

R & Ż 

245 C15.I7 M It-tnedija tal-programm 

Nazzjonali ta’ Appoġġ għall-

Industrija taċ-Ċibersigurtà, il-

Programm Globali ta’ 

Innovazzjoni fis-Sigurtà u 

azzjonijiet relatati. 

Pubblikazzjoni 

tal-programmi 

    Q4 2022 It-tnedija tal-programm Nazzjonali ta’ Appoġġ għall-Industrija taċ-

Ċibersigurtà u l-Programm Globali għall-Innovazzjoni fis-Sigurtà, u 

azzjonijiet relatati oħra (b’baġit mogħti ta’ EUR 311 000 000), li jaġixxi 

fuq aspetti ewlenin tal-industrija, bħal: 
— nagħtu spinta lill-industrija nazzjonali taċ-ċibersigurtà għall-ħolqien, it-

tkabbir u l-iżvilupp tan-negozji f’dan is-settur  
 — l-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet u servizzi b’valur miżjud għoli fil-qasam 

taċ-ċibersigurtà  
 — it-taħriġ u l-iżvilupp ta’ talenti speċjalizzati fil-qasam taċ-ċibersigurtà  
 — Azzjonijiet ta’ internazzjonalizzazzjoni fil-qasam taċ-ċibersigurtà  
 — l-istabbiliment ta’ ċentru ta’ dimostrazzjoni għall-iżvilupp tal-

infrastruttura taċ-ċibersigurtà u l-ħolqien ta’ servizzi ġodda taċ-ċibersigurtà 

inklużi laboratorji tal-ittestjar u simulaturi tal-attakki taċ-ċibersigurtà  
 — l-iżvilupp ta’ ċertifikazzjonijiet tat-tikketti taċ-ċibersigurtà. 

It-tikketta taċ-Ċibersigurtà se tirrikonoxxi l-parteċipanti tal-Programm 

Nazzjonali ta’ Appoġġ għall-Industrija (attivitajiet tal-intraprendituri). 

Mhuwiex proċess ta’ ċertifikazzjoni jew ta’ standardizzazzjoni. 

453 C15.I7 M Tnedija tal-programm 

Nazzjonali ta’ Appoġġ għall-

Industrija taċ-Ċibersigurtà, il-

Programm Globali ta’ 

Innovazzjoni fis-Sigurtà u 

azzjonijiet relatati 

Pubblikazzjoni 

tal-programmi 

   Q2 2023 Kontinwazzjoni mill-Istadju Importanti 245 tal-iskjerament tal-programm 

Nazzjonali ta’ Appoġġ għaċ-Ċiberindustrija u l-Programm Globali għall-

Innovazzjoni fis-Sigurtà u azzjonijiet relatati oħra (b’baġit mogħti ta’ 

EUR 107 000 000, minbarra l-EUR 311  000 000 taħt l-Istadju Importanti 

245 għal għotja totali ta’ EUR 418  000 000), li jaġixxi fuq 
aspetti ewlenin tal-industrija, bħal:  
— tingħata spinta lill-industrija nazzjonali taċ-ċibersigurtà għall-ħolqien, 

it-tkabbir u l-iżvilupp tan-negozji f’dan is-settur; 

— l-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet u servizzi b’valur miżjud għoli fil-qasam 

taċ-ċibersigurtà 

— it-taħriġ u l-iżvilupp ta’ talenti speċjalizzati fil-qasam taċ-ċibersigurtà  

— azzjonijiet ta’ internazzjonalizzazzjoni fil-qasam taċ-ċibersigurtà; 
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— l-istabbiliment ta’ ċentru ta’ dimostrazzjoni għall-iżvilupp tal-

infrastruttura taċ-ċibersigurtà u l-ħolqien ta’ servizzi ġodda taċ-

ċibersigurtà inklużi laboratorji tal-ittestjar u simulaturi tal-attakki taċ-

ċibersigurtà 

— l-iżvilupp ta’ ċertifikazzjonijiet tat-tikketti taċ-ċibersigurtà. 

246 C15.I7 T It-tisħiħ u t-titjib tal-

Kapaċitajiet taċ-Ċibersigurtà: 

Riżorsi 

— Għadd 0 100 Q2 2023 It-tisħiħ u t-titjib tal-Kapaċitajiet taċ-Ċibersigurtà bit-twassil ta’ mill-inqas 

100 riżorsa għal azzjonijiet ta’ sensibilizzazzjoni u komunikazzjoni fil-

qasam taċ-ċibersigurtà. Il-ħiliet diġitali fiċ-ċibersigurtà għandhom jiġu 

żviluppati fil-livelli edukattivi kollha, permezz tal-iżvilupp ta’ riżorsi, 

għodod u materjali speċifiċi. Barra minn hekk, għandu jiġi stabbilit ċentru 

internazzjonali taċ-ċibersigurtà li jipparteċipa fin-Network Ewropew taċ-

ċentri taċ-ċibersigurtà. 

247 C15.I7 T It-tisħiħ u t-titjib tal-

Kapaċitajiet taċ-Ċibersigurtà: 

Linja ta’ Għajnuna għaċ-

Ċibersigurtà 

  Għadd 5 000 20 000 Q4 2022 It-tisħiħ tal-Kapaċitajiet taċ-Ċibersigurtà permezz tat-titjib tal-Linja ta’ 

Għajnuna għaċ-Ċibersigurtà tal-Istitut Nazzjonali taċ-Ċibersigurtà 

(INCIBE), b’kapaċità ta’ kull xahar ta’ mill-inqas 20 000 telefonata 

pproċessata kull xahar. Din il-linja telefonika għall-għajnuna għandha 

tappoġġa wkoll it-tneħħija ta’ materjal ta’ abbuż sesswali tat-tfal għar-

riżorsi tal-web (CSAM). 

248 C15.I7 M Iċ-ċibersigurtà u l-

innovazzjoni fis-sigurtà  

Ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijiet 

ta’ konformità, 

ċertifikati ta’ 

pagament jew 

ekwivalenti li 

jiċċertifikaw li 

l-kuntratti u l-

ftehimiet 

(konvenjenzi) 

ġew eżegwiti 

      Q2 2026 Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika jew mill-

kumitat ta’ monitoraġġ korrispondenti li twettqu kuntratti u ftehimiet 

(convenios), jew partijiet minnhom, fil-qasam taċ-ċibersigurtà jew tal-

innovazzjoni tas-sigurtà, għal ammont kumulattiv totali ta’ EUR 

321 533 051. Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv totali għandha 

tkun l-ammont imwettaq kif definit fiċ-ċertifikati ta’ aċċettazzjoni, id-

dikjarazzjonijiet ta’ konformità, iċ-ċertifikati ta’ pagament jew dokumenti 

ekwivalenti. 

455 C15.I8 M R & Ż fil-mikroelettronika u s-

semikondutturi 

Riżoluzzjoni 

tal-għoti u 

prova tal-ħlas 

   Q2 2026 Żborż ta’ EUR 75 820 000 għal proġetti ta’ R & Ż fil-qasam tal-

mikroelettronika u s-semikondutturi.  
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Indikaturi kwantitattivi 

għall-mira 
Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 
Tad-

dgħajsa 

Linja bażi Għan Q Snin 

455a C15.I8  M Injezzjoni ta’ ekwità  Ċertifikat ta’ 

trasferiment 

   Q2 2026 L-għoti ta’ għotja ta’ EUR 368 452 000 lis-SETT li ttejjeb il-pożizzjoni tal-

ekwità tas-SETT. 

455b C15.I8  M Kontribut għall-istabbiliment 

ta’ infrastruttura/i ta’ kamra 

nadifa: kuntratti ffirmati.  

Kuntratt (i) 

iffirmat (i) u 

Memorandum 

ta’ Qbil jew 

convenio 

ffirmat (i).   

   Q2 2026 L-iffirmar tal-kuntratt (i) minn SETT ma’ kuntrattur (i) li jikkontribwixxi 

(w) għall-istabbiliment ta’ infrastruttura/i ta’ kamra nadifa, li jirrappreżenta 

(w) EUR 331 606 800. Tali kuntratt (i) li jikkontribwixxu għall-

istabbiliment jistgħu, pereżempju, ikopru (a) il-kostruzzjoni, (b) l-iżvilupp 

tal-proġett, (c) l-assistenza teknika, u/jew (d) il-ġestjoni tal-proġett. 

Memorandum ta’ Qbil iffirmat jew convenio mal-utent (i) tal-

infrastruttura/i. 

456 C15.I8 M Il-ħolqien ta’ presidenti 

akkademiċi li jiffukaw fuq il-

mikroelettronika 

Riżoluzzjoni 

tal-għoti, prova 

tal-iżborż 

   Q2 2026 Il-ħolqien ta’ 13 president akkademiku universitarju dwar il-

mikroelettronika  
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O.3.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ fil-forma ta’ self 

Investiment 9 (C15.I9) — Faċilità ta’ Finanzjament CHIP 

Din il-miżura għandha tikkonsisti f’investiment pubbliku f’Faċilità, il-Faċilità ta’ Finanzjament 

CHIP, sabiex jiġi inċentivat l-investiment privat u jittejjeb l-aċċess għall-finanzjament fis-settur tas-

semikondutturi ta’ Spanja, inklużi faċilitajiet ta’ manifattura fuq skala kbira. Dik il-Faċilità għandha 

topera billi tipprovdi self, investimenti ta’ ekwità u kważi ekwità (jew taħlita tagħhom) lis-settur 

privat, kif ukoll lil entitajiet tas-settur pubbliku involuti f’attivitajiet simili. Abbażi tal-investiment 

tal-RRF, il-Faċilità għandha l-għan li inizjalment tipprovdi mill-inqas EUR 878 150 000 ta’ 

finanzjament. 

Il-Faċilità għandha tiġi ġestita mis-Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) 

bħala s-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni. Il-Fond għandu jinkorpora l-linji ta’ prodotti li ġejjin:  

• Linja diretta: Investimenti diretti f’kumpaniji li jużaw self ordinarju, self parteċipattiv, u 

parteċipazzjoni f’kapital temporanju u minoritarju. L-investimenti ta’ ekwità mill-Fond ma 

għandhomx iwasslu biex is-sehem tal-ekwità pubblika f’benefiċjarju finali jaqbeż l49 % tal-

ekwità totali. 

• Koinvestiment f’ “Fonderiji Miftuħa tal-UE” u “Faċilitajiet ta’ produzzjoni integrati”: Biex 

jappoġġa l-industrija tal-manifattura tas-semikondutturi fi Spanja, il-Fond għandu jkun jista’ 

jipprovdi appoġġ għal strumenti finanzjarji mħallta, permezz ta’ self, ekwità, u kważi ekwità 

(jew taħlita tagħhom), li jintegraw il-kapital privat u pubbliku f’koordinazzjoni mal-

programmi ta’ appoġġ pubbliku, soġġett għar-rekwiżiti ta’ governanza deskritti hawn taħt.  

Sabiex jimplimentaw l-investiment fil-Faċilità, Spanja u s-SETT għandhom jiffirmaw Ftehim ta’ 

Implimentazzjoni, jew Spanja għandha tapprova l-istrument legali korrispondenti u d-dokumenti 

assoċjati, li għandhom jinkludu l-kontenut li ġej:  

1. Deskrizzjoni tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Faċilità: Id-Deċiżjoni inizjali dwar l-

investiment tal-Faċilità għandha tittieħed minn kumitat tal-investiment jew korp governattiv 

ekwivalenti rilevanti ieħor u approvata b’maġġoranza ta’ voti minn membri li huma indipendenti 

mill-Gvern Spanjol. Id-Deċiżjoni finali dwar l-investiment tal-Faċilità għandha tkun limitata 

għall-approvazzjoni (mingħajr modifiki) jew l-eżerċizzju ta’ dritt ta’ veto fuq deċiżjoni ta’ 

investiment proposta mill-kumitat tal-investiment jew korp governattiv ekwivalenti rilevanti. 

2. Ir-rekwiżiti ewlenin tal-politika ta’ investiment assoċjata, li għandhom jinkludu: 

a. Id-deskrizzjoni tal-prodotti finanzjarji u tal-benefiċjarji finali eliġibbli f’konformità mad-

deskrizzjoni tal-miżura.  

b. Ir-rekwiżit li l-investimenti kollha appoġġati jkunu ekonomikament vijabbli. 

c. Projbizzjoni fuq ir-rifinanzjament ta’ kwalunkwe self pendenti.  

d. Ir-rekwiżit ta’ konformità mal-prinċipju “la tagħmilx ħsara sinifikanti” (DNSH) kif stabbilit 

fil-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01), b’mod partikolari l-investimenti 

f’faċilitajiet ġodda għandhom jużaw l-aħjar teknoloġija disponibbli bl-aktar impatt 

ambjentali baxx fis-settur. Barra minn hekk, il-politika ta’ investiment għandha teħtieġ 

konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali tal-benefiċjarji finali 

tal-Faċilità. 

e. Ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Faċilità ma għandhomx jirċievu appoġġ minn 

strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost. 

3. L-ammont kopert mill-istrument legali u d-dokumenti assoċjati li jistabbilixxu l-Faċilità, l-

istruttura tat-tariffi għas-Sieħeb ta’ Implimentazzjoni u r-rekwiżit li jiġi investit mill-ġdid 

kwalunkwe rimborż skont il-politika ta’ investiment tal-Faċilità sakemm ma jintużawx biex 

jitħallsu r-ripagamenti tas-self tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza. 

4. Rekwiżiti ta’ monitoraġġ, awditjar u kontroll, inklużi: 
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a. Id-deskrizzjoni tas-sistema ta’ monitoraġġ tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni biex 

jirrapporta dwar l-investiment mobilizzat. 

b. Id-deskrizzjoni tal-proċeduri tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni li se jiżguraw il-

prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-korrezzjoni tal-frodi, il-korruzzjoni, u l-kunflitti ta’ 

interess. 

c. L-obbligu li tiġi vverifikata l-eliġibbiltà ta’ kull operazzjoni f’konformità mar-rekwiżiti 

stabbiliti fir-regolamenti li jistabbilixxu l-Faċilità qabel ma jittieħed impenn li tiġi 

ffinanzjata operazzjoni. 

d. L-obbligu li jitwettqu awditi ex post ibbażati fuq ir-riskju f’konformità ma’ pjan tal-awditjar 

tas-SETT. Dawn l-awditi għandhom jivverifikaw i) li s-sistemi ta’ kontroll ikunu effettivi, 

inkluża l-identifikazzjoni ta’ frodi, korruzzjoni, u kunflitt ta’ interess; II) il-konformità mal-

prinċipju DNSH, ir-regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat, ir-rekwiżiti tal-miri klimatiċi u 

diġitali; u iii) li r-rekwiżit li l-intermedjarju jivverifika li tiġi ppreżentata dikjarazzjoni 

responsabbli mill-benefiċjarju finali biex jikkontrolla jekk l-istess kost huwiex kopert minn 

strument ieħor tal-Unjoni jiġi rrispettat. L-awditi għandhom jivverifikaw ukoll il-legalità 

tat-tranżazzjonijiet u li l-kundizzjonijiet tal-Ftehim ta’ Implimentazzjoni applikabbli, jew 

ir-regolament u d-dokumenti assoċjati li jistabbilixxu l-Faċilità, u l-Ftehimiet ta’ 

Finanzjament qed jiġu rispettati.  

5. Rekwiżiti għall-investimenti diġitali mwettqa mis-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni: mill-

inqas EUR 878 150 000 tal-investiment tal-RRF fil-Faċilità għandhom jikkontribwixxu għall-

objettivi tat-tranżizzjoni diġitali f’konformità mal-Anness VII tar-Regolament RRF. 113 

 

O.4.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju ripagabbli 

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-1 ta’ Frar 2020 

sakemm ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni.  

 

 
113 Għall-fini tal-komputazzjoni tal-kontribuzzjoni diġitali, fil-każ ta’ ekwità, kważi ekwità, bonds korporattivi jew 

strumenti ekwivalenti mhux immirati lejn proġetti speċifiċi, il-politika ta’ investiment għandha tirrikjedi li mill-inqas 

90 % tad-dħul tar-riċevitur matul is-sena finanzjarja preċedenti jew id-dħul futur skont il-pjan ta’ direzzjoni tan-negozju 

jiġi ġġenerat minn attività li tkun allinjata mal-oqsma ta’ intervent applikabbli fl-Anness VII tar-Regolament RRF. 
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

importanti  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

għall-objettivi 

intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-

mira 
Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 

Tad-

dgħajsa 
Linja bażi Għan Q Snin 

L63 C15.I9 M Faċilità ta’ 

Finanzjament taċ-

Ċipep: Approvazzjoni 

formali tal-

Mekkaniżmu ta’ 

Finanzjament 

L-iffirmar tal-

Ftehim ta’ 

Implimentazzjon

i 

      Q4 2023 L-iffirmar tal-Ftehim ta’ Implimentazzjoni mill-Ministeru u s-

SETT jew id-dħul fis-seħħ tar-regolament, u kwalunkwe dokument 

assoċjat, li jistabbilixxi l-Faċilità. 

L65 C15.I9 M Faċilità ta’ 

Finanzjament taċ-

Ċipep: Ftehimiet 

legali ffirmati mal-

benefiċjarji finali u t-

tlestija tal-investiment 

Ftehimiet ta’ 

finanzjament 

legali u ċertifikat 

ta’ trasferiment 

   Q2 2026 Il-Faċilità għandha tkun daħlet fi ftehimiet ta’ finanzjament legali 

mal-benefiċjarji finali għal ammont meħtieġ biex jintuża 100 % 

tal-investiment tal-RRF fil-Faċilità (filwaqt li jitqiesu t-tariffi tal-

ġestjoni). 

Is-SETT għandu jipproduċi rapport li jagħti dettalji li mill-inqas 

sehem ta’ 100 % ta’ dan il-finanzjament jikkontribwixxi għall-

objettivi tat-tranżizzjoni diġitali bl-użu tal-metodoloġija fl-Anness 

VII tar-Regolament RRF. 

Spanja għandha tittrasferixxi EUR 878 150 000 lis-SETT għall-

Faċilità. 
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P. IL-KOMPONENT 16: L-INTELLIĠENZA ARTIFIĊJALI 

L-intelliġenza Artifiċjali (IA) għandha potenzjal sinifikanti għat-trasformazzjoni mil-lat teknoloġiku, 

ekonomiku u soċjali, minħabba l-penetrazzjoni transsettorjali, l-impatt għoli, it-tkabbir rapidu u l-

kontribut tagħha għat-titjib tal-produttività u l-kompetittività. 

L-isfidi ewlenin indirizzati minn dan il-komponent tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza huma 

relatati ma’: (I) l-użu limitat tal-IA fil-kumpaniji, b’mod partikolari fl-SMEs, (ii) il-ħolqien ta’ 

repożitorji tad-data aċċessibbli b’mod wiesa’, u (iii) il-promozzjoni ta’ investimenti pubbliċi u privati 

fl-innovazzjoni fl-IA. Il-komponent huwa strutturat madwar l-Istrateġija Nazzjonali għall-

Intelliġenza Artifiċjali (ENIA), li hija waħda mill-pjanijiet ewlenin tal-aġenda diġitali tal-Gvern 

Spanjol (España Digital 2025). Dan il-komponent għandu jikkontribwixxi wkoll biex jiġu indirizzati 

l-isfidi tas-soċjetà, b’mod partikolari t-tnaqqis tad-disparità bejn il-ġeneri (permezz ta’ azzjonijiet 

immirati lejn in-nisa), id-distakk diġitali, it-tranżizzjoni ekoloġika kif ukoll il-koeżjoni territorjali. 

Minn din il-perspettiva, l-objettiv ta’ dan il-komponent huwa li: 

a) jippożizzjonaw lil Spanja bħala pajjiż ewlieni f’termini ta’ eċċellenza xjentifika u innovazzjoni 

fl-IA b’mod interdixxiplinari; 

b) tmexxi globalment fl-iżvilupp ta’ għodod, teknoloġiji u applikazzjonijiet għall-projezzjoni u l-

użu tal-lingwa Spanjola fl-IA; 

c) jippromwovu l-ħolqien ta’ impjiegi bi kwalifiki għoljin, jagħtu spinta lit-taħriġ u l-edukazzjoni, 

jistimulaw it-talent Spanjol u jattiraw talent globali; 

d) l-inkorporazzjoni tal-IA bħala fattur fit-titjib tal-produttività tas-settur privat Spanjol, l-effiċjenza 

fl-amministrazzjoni pubblika u bħala mutur ta’ tkabbir ekonomiku sostenibbli u inklużiv; 

e) joħolqu ambjent ta’ fiduċja fir-rigward tal-IA, kemm f’termini ta’ żvilupp teknoloġiku, 

regolamentazzjoni kif ukoll ta’ impatt soċjali; 

f) jistimulaw id-dibattitu globali dwar l-umaniżmu teknoloġiku billi joħolqu u jipparteċipaw f’fora 

u attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni għall-iżvilupp ta’ qafas etiku li jiggarantixxi d-drittijiet 

individwali u kollettivi taċ-ċittadini; 

g) tagħti s-setgħa lill-IA bħala vettur trażversali biex tindirizza l-isfidi l-kbar tas-soċjetà u 

speċifikament biex tnaqqas id-distakk bejn il-ġeneri, id-distakk diġitali, biex tappoġġa t-

tranżizzjoni ekoloġika u l-koeżjoni territorjali. 

Dan il-komponent jindirizza r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż dwar il-promozzjoni tal-

investimenti fl-innovazzjoni (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2019), it-titjib tal-aċċess 

għall-apprendiment diġitali (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2020) u l-promozzjoni tal-

investiment pubbliku u privat u t-trawwim tat-tranżizzjoni diġitali (Rakkomandazzjoni Speċifika 

għall-Pajjiż 3 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 
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P.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Riforma 1 (C16.R1) — Strateġija Nazzjonali għall-IA 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tippubblika l-istrateġija nazzjonali tal-IA u timplimenta proġetti 

tal-IA. Il-miżura tikkonsisti f’azzjonijiet biex jiġi stabbilit ambjent ta’ esperimentazzjoni 

regolatorja, jiġi approvat l-Istatut tal-Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial 

(“AESIA”) u jiġu appoġġati proġetti tal-Intelliġenza Artifiċjali u tat-teknoloġiji kwantistiċi. 

Investiment C16.I1: Kontribuzzjonijiet volontarji għall-Impriża Konġunta EuroHPC għall-

Gigafabbriki tal-IA jew infrastruttura ekwivalenti tal-IA u għall-iżvilupp ta’ inizjattivi tat-

teknoloġija kwantistika 

Din il-miżura għandha l-għan li tappoġġa l-istabbiliment u l-aċċess ta’ Spanja għall-Gigafabbriki 

tal-Intelliġenza Artifiċjali u s-servizzi tagħhom. Il-miżura għandha tikkonsisti f’kontribuzzjoni 

volontarja ta’ EUR 300 000 000 lill-Impriża Konġunta EuroHPC, biex tipprovdi appoġġ finanzjarju 

għal Gigafabbrika tal-IA jew infrastruttura tal-IA u inizjattivi tat-teknoloġija kwantistika 

ekwivalenti li għandhom jiġu żviluppati u stabbiliti fl-Unjoni. 

P.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx lura 

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-1 ta’ Frar 2020 sakemm 

ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. L-ammonti fit-tabella ma jinkludux il-VAT. 
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

importan

ti  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi kwalitattivi 

għall-objettivi 

intermedji 

Indikaturi kwantitattivi 

għall-mira 

Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 
Tad-

dgħajsa 

Linja bażi Għan Q Snin 

249 C16.R1 M Strateġija Nazzjonali 

għall-Intelliġenza 

Artifiċjali  

Pubblikazzjoni fil-ĠU       Q3 2020 Pubblikazzjoni tal-Istrateġija Nazzjonali għall-IA. L-istrateġija għandha 

l-objettivi li:  
1. Il-pożizzjonament ta’ Spanja bħala pajjiż impenjat li jippromwovi l-

eċċellenza xjentifika u l-innovazzjoni fl-IA. 
2. Projezzjoni tal-lingwa Spanjola fl-IA.  
3. Il-ħolqien ta’ impjiegi kwalifikati, li jistimulaw u jattiraw it-talent, 

b’attenzjoni speċjali għan-nisa. 
4. L-inkorporazzjoni tal-IA fis-sistema produttiva biex tittejjeb il-

produttività tan-negozju Spanjol.  
5. Il-ħolqien ta’ ambjent fdat fir-rigward tal-IA.  
6. L-iżvilupp ta’ qafas etiku li jiggarantixxi d-drittijiet individwali u 

kollettivi taċ-ċittadini fl-IA.  
7. It-tisħiħ tal-IA inklużiva u sostenibbli; speċifikament biex jitnaqqas 

id-distakk bejn il-ġeneri u d-distakk diġitali, u biex jiġu appoġġati t-

tranżizzjoni ekoloġika u l-koeżjoni territorjali. 

Il-pubblikazzjoni fis-sit web uffiċjali rilevanti titqies bħala indikatur 

kwalitattiv tad-dħul fis-seħħ. 

250 C16.R1 M Karta tad-Drittijiet Diġitali Pubblikazzjoni fil-ĠU       Q4 2021 Adozzjoni mill-Gvern Spanjol u pubblikazzjoni fuq il-paġna web 

uffiċjali tal-Karta tad-Drittijiet Diġitali. Il-Karta mhijiex ta’ natura 

normattiva, iżda għandha l-għan li tirrikonoxxi l-isfidi l-ġodda ta’ 

applikazzjoni u interpretazzjoni li joħloq l-adattament tad-drittijiet 

għall-ambjent diġitali, u li tissuġġerixxi prinċipji u politiki relatati 

magħhom f’dan il-kuntest. Flimkien ma’ dan, għandha tipproponi wkoll 

qafas ta’ referenza għall-azzjoni tal-awtoritajiet pubbliċi, filwaqt li tieħu 

vantaġġ mill-potenzjalitajiet u l-opportunitajiet kollha tal-ambjent 

diġitali attwali u tiżviluppahom filwaqt li tevita r-riskji tiegħu. 

Il-pubblikazzjoni fis-sit web uffiċjali rilevanti titqies bħala indikatur 

kwalitattiv tad-dħul fis-seħħ. 

458 C16.R1 M Ambjent ta’ 

esperimentazzjoni 

regolatorja u l-Istatut tal-

Agencia Española de 

Supervisión de 

Inteligencia Artificial 

(“AESIA”)  

Pubblikazzjoni fil-ĠU    Q4 2025 Id-dħul fis-seħħ ta’ att legali li jistabbilixxi ambjent ta’ 

esperimentazzjoni regolatorja dwar l-IA sad-dħul fis-seħħ tar-

Regolament (UE) 2024/1689 (“l-Att dwar l-IA”).  

 

Dħul fis-seħħ ta’ att legali li japprova l-Istatut tal-Agencia Española de 

Supervisión de Inteligencia Artificial (“AESIA”). 

253 C16.R1 M Azzjonijiet dwar l-

Intelliġenza Artifiċjali u t-

teknoloġiji Kwantistiċi 

Prova ta’ żborż għal 

proġetti tar-R & Ż fil-

qasam tal-Intelliġenza 

Artifiċjali u t-teknoloġiji 

Kwantistiċi 

      Q2 2026 Żborż ta’ EUR 202 085 138 għal proġetti ta’ R & Ż fil-qasam tal-

Intelliġenza Artifiċjali u t-teknoloġiji Kwantistiċi.  

 

Żborż ta’ EUR 37 862 919 liċ-Ċentru tas-Supercomputing ta’ Barċellona 

għas-supercomputing u l-IA.  
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Prova ta’ żborż liċ-

Ċentru tas-

Supercomputing ta’ 

Barċellona. 

 

Riżoluzzjoni tal-għoti u 

prova tal-iżborż għall-

presidenti akkademiċi 

 

 Pubblikazzjoni tal-

ftehim fil-Ġurnal 

Uffiċjali  

 

Rapporti finali għal 

pagamenti ta’ għotjiet, 

jew ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijiet ta’ 

konformità, ċertifikati 

ta’ tlestija tax-xogħlijiet, 

ċertifikati ta’ pagament 

jew ekwivalenti li 

jiċċertifikaw li l-

kuntratti u l-ftehimiet 

(konvenjenzi) ġew 

eżegwiti 

 

Verifika mill-

amministrazzjoni jew 

minn entità pubblika tal-

ġustifikazzjoni 

dokumentarja għall-

għotjiet 

 

Il-ħolqien ta’ 15 president akkademiku universitarju dwar l-Intelliġenza 

Artifiċjali. 

 

Pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali tal-ftehim għall-ħolqien tal-

Consorcio Centro Nacional de Neurotecnología. 

Fil-qasam tan-Networks Territorjali ta’ Speċjalizzazzjoni Teknoloġika 

(Retech) tal-IA għal ammont kumulattiv totali ta’ EUR 90 000 000: 

• Ir-rapporti finali li jikkonfermaw il-finalizzazzjoni tal-proġetti 

mogħtija għandhom jiġu ppreżentati mill-entitajiet riċevituri jew 

mill-individwi għall-għotjiet. Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont 

kumulattiv totali għandha tkun l-ammont mogħti lill-proġett; 

• Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika jew mill-

kumitat ta’ monitoraġġ korrispondenti li l-kuntratti u l-ftehimiet 

(convenios) (inkluża kwalunkwe emenda), jew partijiet minnhom, 

twettqu. Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv totali għandha 

tkun l-ammont imwettaq kif definit fiċ-ċertifikati ta’ aċċettazzjoni, 

id-dikjarazzjonijiet ta’ konformità, iċ-ċertifikati ta’ pagament jew 

dokumenti ekwivalenti. 

Verifika mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika tal-

ġustifikazzjoni dokumentarja għall-pagamenti ta’ għotjiet għal total ta’ 5 

proġett relatati mat-Teknoloġiji tal-Lingwa u l-Lingwa Spanjola u l-

Intelliġenza Artifiċjali. 

Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li twettqu 

kuntratti (inkluża kwalunkwe emenda), jew partijiet minnhom, relatati 

mal-Programm u l-Pjanijiet tal-Algoritmu Ekoloġiku għall-impatt tal-

Intelliġenza Artifiċjali, għal ammont kumulattiv totali ta’ EUR 

5 395 038. Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv totali għandha 

tkun l-ammont imwettaq kif definit fiċ-ċertifikati ta’ aċċettazzjoni, id-

dikjarazzjonijiet ta’ konformità, iċ-ċertifikati ta’ pagament jew 

dokumenti ekwivalenti. 
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253a C16.I1 M L-iffirmar tal-Ftehim ta’ 

Kontribuzzjoni bejn 

Spanja u l-Impriża 

Konġunta EuroHPC u l-

iżborż tal-kontribuzzjoni 

volontarja lill-Impriża 

Konġunta EuroHPC 

L-iffirmar tal-Ftehim ta’ 

Kontribuzzjoni 

   Q2 2026 L-iffirmar tal-Ftehim ta’ Kontribuzzjoni bejn Spanja u l-Impriża 

Konġunta EuroHPC (JU). Dak il-Ftehim ta’ Kontribuzzjoni għandu 

jinkludi: 

— Indikazzjoni tal-attivitajiet li għandhom jiġu ffinanzjati bil-

kontribuzzjoni volontarja, jiġifieri appoġġ finanzjarju għal Gigafabbrika 

tal-IA (AIGF) jew infrastruttura tal-IA ekwivalenti u inizjattivi tat-

teknoloġija kwantistika li għandhom jiġu żviluppati u stabbiliti fl-

Unjoni. 

— Ir-rekwiżit li l-kontribuzzjoni volontarja għandha tintuża b’mod 

konformi mal-prinċipju “la tagħmilx ħsara sinifikanti” (DNSH) kif 

stabbilit fil-Gwida Teknika 2021/C58/01. 

— L-ammont eżatt tal-kontribuzzjoni volontarja mill-fondi tal-RRF. 

— Rekwiżit li l-ammonti mhux użati koperti mill-ftehim għandhom 

jintużaw mill-Impriża Konġunta EuroHPC biex jappoġġaw l-istess 

objettivi ta’ politika għall-benefiċċju tal-Istat Membru kkonċernat u ma 

għandhomx jiġu ttrasferiti lura lill-Istat Membru. 

— Spanja għandha tittrasferixxi EUR 300 000 000,00 lill-Impriża 

Konġunta għall-Computing ta’ Prestazzjoni Għolja Ewropew. 
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Q. IL-KOMPONENT 17: XJENZA, TEKNOLOĠIJA U INNOVAZZJONI 

L-istrateġija ta’ Spanja għax-Xjenza, it-Teknoloġija u l-Innovazzjoni 2021–2027 tipproġetta tkabbir 

sinifikanti fl-investiment fir-Riċerka, l-Iżvilupp u l-Innovazzjoni (“R & Ż & I”) fi Spanja, li jilħaq 

2.12 % tal-PDG fl-2027. F’dan il-kuntest, l-objettiv ewlieni ta’ dan il-komponent tal-pjan Spanjol 

għall-irkupru u r-reżiljenza huwa li jtejjeb is-sistema Spanjola tax-Xjenza, it-Teknoloġija u l-

Innovazzjoni billi jirriforma l-governanza tagħha, itejjeb il-koordinazzjoni fost l-atturi, isaħħaħ l-

effettività tagħha u jaċċellera l-investiment fir-R & Ż & I permezz tal-elementi li ġejjin:  

a) L-iżvilupp ta’ qafas regolatorju ċar u prevedibbli li jsaħħaħ il-governanza tas-settur, iżid l-

effettività tal-politiki pubbliċi tar-R & Ż & I, itejjeb it-trasferiment tal-għarfien u jippromwovi 

l-investiment fir-R & Ż &  

b) l-investiment fl-infrastruttura, it-tagħmir u l-kapital uman;  

c) l-investiment fit-trasferiment tal-għarfien, ir-R & Ż & I reġjonali, il-proġetti nazzjonali tar-R 

& Ż & I u s-sħubijiet pubbliċi-privati; u  

d) l-investiment fir-R & Ż & I fis-setturi strateġiċi tas-saħħa, l-ambjent, it-tibdil fil-klima u l-

enerġija, il-mikroelettronika u s-semikondutturi, is-settur awtomobilistiku u l-ajruspazju 

sostenibbli.  

Dan il-komponent jindirizza r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż dwar il-promozzjoni ta’ 

investimenti fl-innovazzjoni u fl-effiċjenza enerġetika u dwar it-tisħiħ tal-effettività tal-politiki li 

jappoġġaw ir-riċerka u l-innovazzjoni (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2019), il-

promozzjoni tal-investiment pubbliku u privat u r-riċerka u l-innovazzjoni (Rakkomandazzjoni 

Speċifika għall-Pajjiż 3 2020), dwar it-titjib tal-koordinazzjoni tal-livelli kollha tal-gvern 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 4 2020) u dwar l-iffukar tal-investiment fit-tranżizzjonijiet 

ekoloġiċi u diġitali, b’mod partikolari dwar it-trawwim tar-riċerka u l-innovazzjoni 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2021). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).  

Q.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Riforma 1 (C17.R1): Riforma tal-Liġi dwar ix-Xjenza, it-Teknoloġija u l-Innovazzjoni  

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li ssaħħaħ il-qafas regolatorju għas-settur tax-xjenza, it-teknoloġija 

u l-innovazzjoni, sabiex ittejjeb il-governanza u l-koordinazzjoni tas-settur, toħloq karriera xjentifika 

attraenti, u ttejjeb it-trasferiment tal-għarfien mir-riċerka għal prodotti/servizzi applikati għas-soċjetà. 

B’mod partikolari, Spanja għandha taġġorna l-Liġi 14/2011 dwar ix-Xjenza, it-Teknoloġija u l-

Innovazzjoni, ittejjeb il-koordinazzjoni tal-politiki tax-xjenza, ir-riċerka u l-innovazzjoni, ittejjeb il-

governanza u l-koordinazzjoni tas-sistema Spanjola tax-Xjenza, it-Teknoloġija u l-Innovazzjoni, 

tintroduċi karriera xjentifika ġdida u ttejjeb it-trasferiment tal-għarfien.  

Din il-miżura hija marbuta mal-investimenti inklużi taħt C17.I1, C17.I4, u C17.I5 deskritti hawn taħt. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2022.  



  

197 
 

 

Riforma 2 (C17.R2): L-istrateġija Spanjola għax-Xjenza, it-Teknoloġija u l-Innovazzjoni 2021–2027 

u l-Iżvilupp Avvanzat tas-Sistema ta’ Informazzjoni tax-Xjenza, it-Teknoloġija u l-Innovazzjoni 

Il-miżura tinkludi l-adozzjoni mill-Gvern Spanjol tal-Istrateġija Spanjola għax-Xjenza, it-

Teknoloġija u l-Innovazzjoni 2021–2027. L-istrateġija tistabbilixxi l-objettivi ġenerali għas-settur fil-

perjodu 2021–2027. Bl-objettiv li jittejjeb it-trasferiment tal-għarfien, l-istrateġija għaqqdet strateġiji 

li qabel kienu separati dwar ix-xjenza u t-teknoloġija, u strateġija dwar l-innovazzjoni. L-istrateġija 

tipprovdi qafas ġenerali biex jiggwida kemm il-pjanijiet nazzjonali kif ukoll dawk reġjonali tar-R & 

Ż & I. Għal dan l-għan, Spanja adottat strateġija dwar “Strateġija ta’ Speċjalizzazzjoni Intelliġenti ta’ 

Spanja”, taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), li tipprovdi l-istruttura għall-

Istrateġiji Reġjonali ta’ Speċjalizzazzjoni Intelliġenti li ġejjin. 

Il-Kunsill tal-Politika tax-Xjenza, it-Teknoloġija u l-Innovazzjoni, ippresedut mill-Ministeru tax-

Xjenza u l-Innovazzjoni, b’rappreżentanza ta’ ministeri u reġjuni ewlenin, żviluppa l-istrateġija. L-

istrateġija ġiet ikkonsultata mal-partijiet ikkonċernati ewlenin, inkluż is-settur privat, l-

organizzazzjonijiet pubbliċi tar-riċerka u s-soċjetà ċivili. Sabiex tiġi mmonitorjata u evalwata l-

istrateġija, twaqqaf kumitat b’rappreżentanza mill-istat, mir-reġjuni, mill-aġenti ekonomiċi u soċjali, 

mill-komunità xjentifika u innovattiva u mis-soċjetà ċivili. 

L-istrateġija għandha tipprevedi rapporti annwali ta’ monitoraġġ, evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu (sa 

Diċembru 2023) u evalwazzjoni finali tal-istrateġija għandha ssir pubblika. L-evalwazzjonijiet se 

jindirizzaw ukoll il-progress lejn l-ilħuq tar-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiżi li saru lil 

Spanja fil-qasam tar-riċerka u l-iżvilupp. Barra minn hekk, din il-miżura tfittex speċifikament li 

ttejjeb is-sistema ta’ informazzjoni tax-Xjenza, it-Teknoloġija u l-Innovazzjoni, biex ittejjeb il-ġbir u 

l-analiżi tad-data għall-monitoraġġ tal-Istrateġija Spanjola għax-Xjenza, it-Teknoloġija u l-

Innovazzjoni. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2023.  

Riforma 3 (C17.R3): Riorganizzazzjoni tal-Organizzazzjonijiet Pubbliċi tar-Riċerka u 

razzjonalizzazzjoni tal-istruttura u l-operat tagħhom 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tagħti spinta lill-effettività tal-organizzazzjonijiet pubbliċi tar-

riċerka (PRO), wara analiżi tal-isfidi, permezz tar-riorganizzazzjoni tal-PROs, inkluża l-istruttura ta’ 

governanza tagħhom. Fil-bidu tal-2021, kumitat ta’ esperti wettaq analiżi tal-PROs u kkonkluda li 

aġenziji tar-riċerka akbar, indipendenti u flessibbli kellhom strutturi aħjar biex jikkompetu.  

Wara din l-analiżi, Spanja għandha tintegra tliet PROs fil-Kunsill Nazzjonali Spanjol tar-Riċerka 

(Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC): l-Istitut Nazzjonali tar-Riċerka Agrikola u 

Alimentari (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria, INIA), l-Istitut Spanjol tal-

Oċeanografija (Instituto Español de Oceanografía, IEO) u l-Istitut Ġeoloġiku u Minerarju ta’ Spanja 

(Instituto Geológico Minero de España, IGME). Din ir-riorganizzazzjoni għandha ssaħħaħ il-kapaċità 

esperta tal-politika tas-sajd ta’ Spanja, u t-tranżizzjoni agroalimentari u ekoloġika. It-tliet PROs 

għandu jkollhom ir-reġim legali ta’ aġenzija tal-Istat, li jipprovdi flessibbiltà akbar u qafas ibbażat 

fuq il-prestazzjoni stabbilit f’kuntratt ta’ ġestjoni pluriennali. Barra minn hekk, Spanja għandha 

tintroduċi bbaġitjar ibbażat fuq il-prestazzjoni. Ir-riforma għandha ssaħħaħ il-governanza, l-

evalwazzjoni tal-prestazzjoni u l-kontroll tal-entità li tirriżulta.  

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2022.  
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Investiment 1 (C17.I1): Pjanijiet Komplementari ta’ Riċerka u Żvilupp mal-Komunitajiet Awtonomi 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li trawwem il-koordinazzjoni tal-livell tal-istat mar-reġjuni fil-

qasam tar-R & Ż & I permezz tal-istabbiliment ta’ pjanijiet komplementari tar-R & Ż & I li għandhom 

jiġu kofinanzjati mill-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza u r-reġjuni. Dan l-istrument il-ġdid għandu 

jkompli wkoll il-kollaborazzjoni bejn ir-reġjuni, peress li jistabbilixxu prijoritajiet komuni skont l-

Istrateġiji Reġjonali ta’ Speċjalizzazzjoni Intelliġenti (RIS3) rispettivi tagħhom.  

F’allinjament mal-Istrateġija Spanjola għax-Xjenza, it-Teknoloġija u l-Innovazzjoni 2021–2027, il-

pjanijiet komplementari għandhom itejbu l-ġenerazzjoni tal-għarfien u l-innovazzjoni teknoloġika, 

il-koordinazzjoni tal-livelli differenti ta’ gvern u jagħtu spinta lit-trasformazzjoni ekonomika 

territorjali fl-oqsma strateġiċi li ġejjin: il-komunikazzjoni kwantistika, l-enerġija u l-idroġenu 

ekoloġiku, is-settur agroalimentari, il-bijodiversità, l-astrofiżika u l-fiżika b’livell għoli ta’ enerġija, 

ix-xjenza tal-baħar, ix-xjenza tal-materjali u l-bijoteknoloġija applikati għas-saħħa. Sabiex jinbnew 

sinerġiji territorjali, il-pjanijiet komplementari jikkontemplaw il-parteċipazzjoni ta’ diversi reġjuni fi 

programm, bil-possibbiltà li jipparteċipaw f’diversi programmi. Għalhekk, huwa possibbli li jiġu 

inklużi u sfruttati kapaċitajiet reġjonali speċifiċi f’diversi pjanijiet. Il-pjanijiet għandhom idumu 

sentejn jew tliet snin, u għandhom jirrikjedu impenji ta’ kofinanzjament mir-reġjuni. 

L-azzjonijiet taħt dan l-investiment għandhom jinkludu l-iffirmar ta’ tmien ftehimiet finanzjarji bejn 

il-Ministeru tax-Xjenza u l-Innovazzjoni u r-reġjuni.  

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2025.  

Investiment 2 (C17.I2): Riċerka u żvilupp R  

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li jsir investiment fit-tagħmir xjentifiku tekniku u fl-infrastruttura 

tas-sistema tal-iżvilupp u l-innovazzjoni tar-riċerka kif ukoll għat-tisħiħ istituzzjonali tal-

organizzazzjonijiet tar-riċerka. Din il-miżura tikkonsisti f’għotjiet, kuntratti u żborż ta’ fondi għall-

iżvilupp tar-riċerka u l-innovazzjoni.  

Investiment 3 (C17.I3): Proġetti ġodda ta’ R & D & I privati, interdixxiplinari, pubbliċi, testijiet tal-

kunċett u l-għoti ta’ għajnuna bħala riżultat ta’ sejħiet kompetittivi internazzjonali. R & Ż mill-aktar 

avvanzati mmirati lejn l-isfidi tas-soċjetà. Akkwist pubbliku prekummerċjali 

L-objettiv tal-azzjonijiet taħt dan l-investiment huwa li jissaħħu l-ġenerazzjoni tal-għarfien, it-

trasferiment tal-għarfien u s-sħubijiet pubbliċi-privati fir-R & Ż & I. Permezz tal-azzjonijiet taħt dan 

l-investiment, l-attività ta’ riċerka u innovazzjoni fis-settur privat għandha tiżdied, u l-kollaborazzjoni 

bejn l-organizzazzjonijiet pubbliċi tar-riċerka u s-settur privat għandha tissaħħaħ. Il-miżura tfittex 

ukoll li żżid l-attività tar-R & Ż & I f’oqsma strateġiċi, bħat-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali, kif ukoll 

li żżid l-internazzjonalizzazzjoni tal-gruppi ta’ riċerka Spanjoli.  

Hemm disa’ sejħiet għal proposti previsti taħt dan l-investiment: 1) sejħa għall-Prova tal-kunċett 

għandha tiffinanzja proġetti fl-istadji bikrija tal-iżvilupp prekompetittiv biex titħaffef it-

trasformazzjoni tal-għarfien xjentifiku fi prodotti jew servizzi, 2) sejħa għal Proġetti Interdixxiplinari 

għandha tiffinanzja proġetti minn konsorzji pubbliċi-privati li jtejbu l-kompetittività Spanjola tar-R 

& Ż & I, 3) sejħa għal proġetti tar-R & Ż & I marbuta mat-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali 4) sejħa 

għal Proġetti ta’ Kollaborazzjoni Pubbliċi-Privati biex jiffinanzjaw proġetti b’livell ogħla ta’ tħejjija 

teknoloġika mmirati lejn il-kisba ta’ eżiti qrib is-suq, 5) sejħa għal Proġetti ta’ Kollaborazzjoni 

Internazzjonali biex jiffinanzjaw proġetti ta’ riċerkaturi pubbliċi Spanjoli li huma parti minn proġetti 

magħżula għall-finanzjament minn Orizzont 2020 u Sħubijiet ta’ Orizzont Ewropa, 6) sejħa għar-R 

& Ż biex jiġu mmirati l-isfidi tas-soċjetà inkluż pereżempju enerġija sigura, effiċjenti u nadifa jew 

iċ-ċibersigurtà, 7) sejħa għall-finanzjament tal-akkwist pubbliku prekummerċjali, 8) sejħa għal 
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proġetti tar-R & Ż & I fil-qasam tas-semikondutturi (“Missjonijiet għax-Xjenza u l-Innovazzjoni 

marbuta maċ-Ċipep tal-PERTE”), u 9) sejħa għal provi tal-kunċett fil-qasam tas-semikondutturi 

marbuta maċ-Ċipep tal-PERTE.  

L-investimenti taħt din il-miżura għandhom isiru matul il-perjodu 2020–2026, b’sejħiet għal proposti 

u akkwist pubbliku prekummerċjali li għandhom jiġu kkonċentrati fil-perjodu 2020–2025, u bl-

implimentazzjoni ta’ xi wħud mill-investimenti aktar kumplessi li jestendu sal-2026.  

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika “Bla ħsara sinifikanti” (2021/C58/01), 

il-kriterji ta’ eliġibbiltà li jinsabu f’termini ta’ referenza għal sejħiet għal proġetti li ġejjin għandhom 

jeskludu l-lista ta’ attivitajiet li ġejja: (I) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu 

downstream114; (II) attivitajiet taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet 

(ETS) li jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji 

rilevanti115; (III) attivitajiet relatati ma’ miżbliet tal-iskart, inċineraturi116 u impjanti tat-trattament 

mekkaniku bijoloġiku117; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista’ jikkawża ħsara lill-

ambjent. It-termini ta’ referenza għandhom jirrikjedu wkoll li jistgħu jintgħażlu biss attivitajiet li 

jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

L-azzjonijiet tar-R & Ż & I li ġejjin taħt dan l-investiment għandhom jitqiesu konformi mal-Gwida 

Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01): (I) dawk l-azzjonijiet tar-R & Ż & I taħt dan 

l-investiment li jirriżultaw f’eżiti teknoloġikament newtrali fil-livell tal-applikazzjoni tagħhom; (II) 

dawk l-azzjonijiet tar-R & Ż & I taħt dan l-investiment li jappoġġaw alternattivi b’impatti ambjentali 

baxxi li għalihom dawn jeżistu; jew (iii) dawk l-azzjonijiet tar-R & Ż & I taħt dan l-investiment li 

huma primarjament iffukati fuq l-iżvilupp ta’ alternattivi bl-inqas impatti ambjentali possibbli fis-

settur għal dawk l-attivitajiet li għalihom ma teżisti l-ebda alternattiva teknoloġikament u 

ekonomikament fattibbli b’impatt baxx. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2023.  

Investiment 4 (C17.I4): Karriera xjentifika ġdida 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li jsir investiment fil-karriera xjentifika tar-riċerkaturi. Din il-miżura 

tikkonsisti f’azzjonijiet ta’ żvilupp tar-riċerka u innovazzjoni biex jiġu appoġġati l-karrieri xjentifiċi 

permezz tal-għoti ta’ għotjiet u kuntratti.  

Investiment 5 (C17.I5): Trasferiment tal-għarfien 

 
114 Ħlief proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata ta’ 

trażmissjoni u distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-

Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01). 
115 Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment anqas mill-

parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri 

referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-Sistema għall-

Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
116 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament 

ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li 

tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta’ materjali mill-irmied 

tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
117 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ta’ trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva 

ta’ operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment 

li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew 

f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
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L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li jsir investiment fit-trasferiment tar-riżultati tar-riċerka dwar it-

teknoloġiji. Din il-miżura tikkonsisti f’azzjonijiet li jappoġġaw ir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni.  

Investiment 6 (C17.I6): Is-saħħa 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li jsir investiment fl-iżvilupp tar-riċerka u l-innovazzjoni fis-settur 

tas-saħħa. Din il-miżura tikkonsisti f’azzjonijiet li jappoġġaw is-Saħħa u r-riċerka, l-iżvilupp u l-

innovazzjoni tal-PERTE. 

Investiment 7 (C17.I7): Ambjent, Tibdil fil-klima u enerġija 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li jsir investiment fl-iżvilupp tar-riċerka u l-innovazzjoni fis-setturi 

ambjentali, tat-tibdil fil-klima u tal-enerġija. Din il-miżura tikkonsisti f’azzjonijiet ta’ żvilupp tar-

riċerka u innovazzjoni inkluż fl-oqsma tal-ambjent, it-tibdil fil-klima u l-enerġija, u fil-kostruzzjoni 

ta’ ċentru wieħed tar-R & Ż & I għall-ħżin tal-enerġija.  

Investiment 8 (C17.I8): R & Ż & I sostenibbli fis-settur awtomobilistiku  

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li trawwem l-iżvilupp tar-riċerka u l-innovazzjoni fis-settur 

awtomobilistiku sostenibbli. B’mod partikolari, il-miżura tfittex li: 1) tappoġġa l-iżvilupp ta’ 

komponenti u pjattaformi esklużivament għal vetturi elettriċi, ibridi rikarikabbli u tal-idroġenu, 2) 

trawwem ir-riċerka u l-iżvilupp fis-sewqan awtonomu u l-mobbiltà konnessa billi tiżviluppa 

arkitettura ġdida tal-vetturi tal-hardware u tas-software, u 3) tadatta oqsma ta’ produzzjoni ta’ 

komponenti u sistemi esklużivament għal vetturi elettriċi, ibridi rikarikabbli u tal-idroġenu. Il-proġetti 

għandhom jiġu implimentati minn konsorzji kummerċjali ta’ bejn tlieta u tmien negozji (mill-inqas 

waħda trid tkun SME), b’tul massimu ta’ tliet snin.  

L-azzjonijiet taħt dan l-investiment għandhom isiru b’sejħiet għal proposti.  

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika “Bla ħsara sinifikanti” (2021/C58/01), 

il-kriterji ta’ eliġibbiltà li jinsabu f’termini ta’ referenza għal sejħiet għal proġetti li ġejjin għandhom 

jeskludu l-lista ta’ attivitajiet li ġejja: (I) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu 

downstream118; (II) attivitajiet taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet 

(ETS) li jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji 

rilevanti119; (III) attivitajiet relatati ma’ miżbliet tal-iskart, inċineraturi120 u impjanti tat-trattament 

mekkaniku bijoloġiku121; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista’ jikkawża ħsara lill-

ambjent. It-termini ta’ referenza għandhom jirrikjedu wkoll li jistgħu jintgħażlu biss attivitajiet li 

jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

 
118 Ħlief proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata ta’ 

trażmissjoni u distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-

Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01). 
119 Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment anqas mill-

parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri 

referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-Sistema għall-

Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
120 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament 

ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li 

tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta’ materjali mill-irmied 

tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
121 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ta’ trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva 

ta’ operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment 

li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew 

f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
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L-azzjonijiet tar-R & Ż & I li ġejjin taħt dan l-investiment għandhom jitqiesu konformi mal-Gwida 

Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01): (I) dawk l-azzjonijiet tar-R & Ż & I taħt dan 

l-investiment li jirriżultaw f’eżiti teknoloġikament newtrali fil-livell tal-applikazzjoni tagħhom; (II) 

dawk l-azzjonijiet tar-R & Ż & I taħt dan l-investiment li jappoġġaw alternattivi b’impatti ambjentali 

baxxi li għalihom dawn jeżistu; jew (iii) dawk l-azzjonijiet tar-R & Ż & I taħt dan l-investiment li 

huma primarjament iffukati fuq l-iżvilupp ta’ alternattivi bl-inqas impatti ambjentali possibbli fis-

settur għal dawk l-attivitajiet li għalihom ma teżisti l-ebda alternattiva teknoloġikament u 

ekonomikament fattibbli b’impatt baxx. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2024.  

Investiment 9 (C17.I9): Ajruspazju 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li jsir investiment fl-iżvilupp tar-riċerka u l-innovazzjoni fis-settur 

ajruspazjali. Din il-miżura tikkonsisti f’ azzjonijiet li jappoġġaw il-Programm Teknoloġiku 

Ajrunawtiku u l-Ajruspazju PERTE.  

Investiment 11 (C17.I11): Kontribuzzjoni volontarja lill-ESA għall-Programmi FutureNav, 

Konnettività Sigura tal-UE u Sfida Ewropea għall-Illanċjar  

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tappoġġa l-awtonomija strateġika ta’ Spanja u l-aċċess għall-

ispazju permezz tal-iżvilupp ta’ sistemi satellitari, sistemi ta’ komunikazzjoni siguri u teknoloġiji tal-

illanċjar, u li tappoġġa u tkun ta’ benefiċċju għall-programmi spazjali tal-Unjoni. Il-miżura għandha 

tikkonsisti f’kontribuzzjoni volontarja ta’ EUR 300 000 000 lill-Aġenzija Spazjali Ewropea (ESA) 

biex testendi l-appoġġ ta’ Spanja għall-Programmi tal-ESA li ġejjin: a) il-Programm FutureNAV, fl-

Element Komponent 1 tiegħu LEO PNT; b) il-Programm Relatat mal-Konnettività Sigura tal-UE, fl-

Element 3 tiegħu (IRIS 2 tal-LEO Baxx), u c) il-Programm Ewropew ta’ Sfida għall-Illanċjar fl-

element tiegħu tal-ELC Element 2 Komponent B tas-Servizz ta’ Llanċjar tal-MIURA. 

 

Q.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx lura 

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-1 ta’ Frar 2020 

sakemm ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. L-ammonti fit-tabella ma jinkludux 

il-VAT.



  

202 
 

Għadd Il-miżura 

Stadju 

importanti  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi kwalitattivi 

għall-objettivi 

intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-

mira 
Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 
Tad-

dgħajsa 
Linja bażi  Għan Q Snin 

254 C17.R1 M Dħul fis-seħħ tal-emenda 

tal-Liġi 14/2011 tal-1 ta’ 

Ġunju dwar ix-Xjenza, it-

Teknoloġija u l-

Innovazzjoni 

Dispożizzjoni tal-Liġi 

dwar id-dħul fis-seħħ 

    Q2 2022 Id-dħul fis-seħħ tal-modifika tal-Liġi dwar ix-Xjenza, it-

Teknoloġija u l-Innovazzjoni li ttejjeb il-koordinazzjoni fost 

il-livelli differenti tal-gvern tal-politiki tax-xjenza, ir-riċerka u 

l-innovazzjoni, issaħħaħ il-governanza u l-koordinazzjoni tas-

sistema Spanjola tax-Xjenza, it-Teknoloġija u l-Innovazzjoni, 

tintroduċi karriera xjentifika ġdida u ttejjeb it-trasferiment tal-

għarfien. 

255 C17.R2 M Pubblikazzjoni tal-

Istrateġija Spanjola għax-

Xjenza, it-Teknoloġija u 

l-Innovazzjoni 2021–

2027 

Pubblikazzjoni tal-

Istrateġija Spanjola 

għax-Xjenza, it-

Teknoloġija u l-

Innovazzjoni 2021–

2027 

    Q4 2020 L-istrateġija Spanjola għax-Xjenza, it-Teknoloġija u l-

Innovazzjoni (EECTI) tistabbilixxi l-istrateġija ġenerali li 

għandha tiġi segwita fil-qasam tar-Riċerka, l-Iżvilupp u l-

Innovazzjoni mill-amministrazzjonijiet pubbliċi kollha, inkluż 

il-livell reġjonali u lokali. L-istrateġija hija l-Istrateġija ta’ 

Speċjalizzazzjoni Intelliġenti għal Spanja. Jitwaqqaf kumitat 

ta’ monitoraġġ għall-istrateġija, li jinkludi rappreżentanti mill-

istat, mir-reġjuni, mill-partijiet ikkonċernati ekonomiċi u 

soċjali u mill-komunità xjentifika. L-istrateġija hija bbażata 

fuq il-prinċipju tal-koordinazzjoni tal-livelli differenti tal-

amministrazzjoni, u hija mibnija biex tiżgura l-perspettiva tal-

ġeneru fir-R & I. Hija għandha l-għan li ssaħħaħ il-

kollaborazzjoni pubblika-privata, tippromwovi t-trasferiment 

tal-għarfien, iżżomm it-talent xjentifiku u tiżviluppa karriera 

xjentifika, tiżgura inċentivi fiskali adegwati biex tappoġġa r-R 

& Ż & I fis-settur privat u tinkorpora perspettiva tal-ġeneru. 

256 C17.R2 M L-evalwazzjoni ta’ nofs 

it-terminu tal-Istrateġija 

Spanjola għax-Xjenza, it-

Teknoloġija u l-

Innovazzjoni 2021–2027 

Ftehim fil-Consejo de 

Política Científica, 

Tecnológica y de 

Innovación u 

pubblikazzjoni tal-

evalwazzjoni fis-sit web 

tal-Ministeru tax-

Xjenza u l-Innovazzjoni 

    Q2 2023 L-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu mwettqa mill-Kumitat ta’ 

Monitoraġġ tal-Istrateġija Spanjola għax-Xjenza, it-

Teknoloġija u l-Innovazzjoni 2021–2027 għandha tiġi 

ppubblikata f’Diċembru 2023. L-indikaturi li għandhom 

jintużaw fl-evalwazzjoni huma miftiehma fil-Consejo de 

Política Científica, Tecnológica y de Innovación (li fih huma 

rrappreżentati s-17 Komunitajiet Awtonomi), lista indikattiva 

ta’ dawn l-indikaturi u t-tiftix tad-data huma stabbiliti fl-

Istrateġija Spanjola għax-Xjenza, it-Teknoloġija u l-

Innovazzjoni 2021–2027. Is-sistema tax-Xjenza, it-

Teknoloġija u l-Innovazzjoni tintuża biex tinġabar data dwar 

il-progress li jkun sar fl-implimentazzjoni tal-Istrateġija.  

257 C17.R3 M Dħul fis-seħħ tad-Digriet 

Reġju dwar ir-

riorganizzazzjoni tal-

Dispożizzjoni tad-

Digriet Irjali dwar id-

dħul fis-seħħ 

    Q1 2021 Id-dħul fis-seħħ tad-Digriet Reġju dwar ir-riorganizzazzjoni 

tal-Organizzazzjonijiet Pubbliċi tar-Riċerka (PROs). Dan 

għandu jkollu l-għan li jtejjeb il-kapaċità ta’ ġestjoni u ta’ 

konsulenza xjentifika tat-tliet PROs b’massa kritika mnaqqsa 
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

importanti  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi kwalitattivi 

għall-objettivi 

intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-

mira 
Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 
Tad-

dgħajsa 
Linja bażi  Għan Q Snin 

Organizzazzjonijiet 

Pubbliċi tar-Riċerka 

permezz tal-integrazzjoni f’PRO akbar, billi: I) it-titjib tal-

pożizzjoni kompetittiva tal-PRO li jirriżulta, ii) it-titjib tal-

effiċjenza tagħhom, u iii) l-għoti ta’ flessibbiltà 

amministrattiva. 

258 C17.I1 T Ftehimiet iffirmati mill-

Ministeru tax-Xjenza u l-

Innovazzjoni mal-

Komunitajiet Awtonomi 

għall-implimentazzjoni 

ta’ “Pjanijiet 

komplementari ta’ R & 

Ż” 

— Għadd  4 Q4 2021 Erba’ ftehimiet iffirmati mill-Ministeru tax-Xjenza u l-

Innovazzjoni mal-Komunitajiet Awtonomi għall-

implimentazzjoni ta’ “Pjanijiet komplementari ta’ R & Ż” ta’ 

mill-inqas EUR 140 000 000. Il-ftehimiet għandhom 

jippermettu koordinazzjoni strateġika u sinerġiji bejn l-

Istrateġiji ta’ Speċjalizzazzjoni Intelliġenti reġjonali u 

nazzjonali.  

259 C17.I2 T Premjijiet għal proġetti li 

jtejbu l-infrastrutturi 

xjentifiċi nazzjonali u l-

kapaċità tas-Sistema 

Spanjola tax-Xjenza, it-

Teknoloġija u l-

Innovazzjoni, u ftehimiet 

bilaterali ffirmati ma’ 

entitajiet internazzjonali u 

strumenti oħra għall-

finanzjament ta’ proġetti 

ta’ infrastruttura Ewropea 

u Internazzjonali 

— EUR 

(miljuni) 

 300,2 Q4 2022 Pubblikazzjoni fil-bażi tad-data nazzjonali tas-sussidji ta’ mill-

inqas EUR 255 155 000 mogħtija għal proġetti li jtejbu l-

infrastrutturi xjentifiċi nazzjonali, il-kapaċità tas-Sistema 

Spanjola tat-Teknoloġija u l-Innovazzjoni Xjentifika u 

ftehimiet iffirmati ma’ entitajiet internazzjonali u strumenti 

oħra biex jiffinanzjaw proġetti ta’ mill-inqas EUR 45 000 000 

fl-Infrastruttura Ewropea u Internazzjonali (CERN, DUNE, 

HKK, ESS-lund, Harmony u SKA). 

260 C17.I2 M Ir-riċerka u l-iżvilupp Verifika mill-

amministrazzjoni jew 

minn entità pubblika, 

dikjarazzjonijiet ta’ 

konformità jew 

ekwivalenti li 

jiċċertifikaw li l-

kuntratti jew il-

ftehimiet ikunu twettqu 

 u prova tal-iżborż  

   Q2 2026 Verifika mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika tal-

ġustifikazzjoni dokumentarja għall-pagamenti tal-għotjiet 

relatati ma’ total ta’ 517 proġett fir-R & Ż & I. 

 

Fil-qasam tar-R & Ż & I, għal ammont kumulattiv totali ta’ 

EUR 115 000 000:  

• Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika 

li twettqu kuntratti jew ftehimiet (konvenjenzi) (inklużi 

emendi), jew il-partijiet korrispondenti tagħhom. Il-

kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv totali għandha 

tkun l-ammont imwettaq kif definit fiċ-ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, id-dikjarazzjonijiet ta’ konformità, iċ-

ċertifikati ta’ pagament jew dokumenti ekwivalenti. 
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Żborż ta’ ammont kumulattiv totali ta’ EUR 8 000 000 fir-R & 

Ż.  

261 C17.I3 T L-għoti ta’ proġetti ġodda 

privati, interdixxiplinari, 

pubbliċi tar-R & Ż & I, 

testijiet kunċettwali, 

sejħiet kompetittivi 

internazzjonali, u R & Ż 

mill-aktar avvanzati 

mmirati lejn l-isfidi 

soċjali  

 EUR 

(miljuni) 

 897 Q4 2022 Pubblikazzjoni fil-ĠU tal-għoti ta’ mill-inqas EUR 897 000 
000 taħt is-sejħiet li ġejjin: sejħa għal proġetti ta’ prova tal-

kunċett (EUR 80 000 000), sejħa għal proġetti interdixxiplinari 

f’linji strateġiċi (EUR 73 000 000), sejħa għal proġetti ta’ R & 

Ż marbuta mat-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali (EUR 296 000 
000), sejħa għal proġetti ta’ kollaborazzjoni pubblika-privata 

(EUR 140 000 000), sejħa għal R & Ż biex jiġu mmirati l-isfidi 

tas-soċjetà (EUR 230 000 000) u sejħa għal proġetti ta’ 

kollaborazzjoni internazzjonali (EUR 78 000 000). L-

evalwazzjoni tal-proġetti taħt dan l-investiment għandha 

tiżgura l-konformità mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara 

sinifikanti” (2021/C58/01) kif stabbilit fid-deskrizzjoni tal-

miżura. 

 

Il-ĠU għas-sejħa għall-għotjiet u fil-Bażi tad-Data Nazzjonali 

tal-Għotjiet għall-premjijiet jitqiesu bħala mekkaniżmi ta’ 

verifika validi. 

Il-proġetti mogħtija permezz ta’ diversi sejħiet għal proposti 

għal kull qasam tematiku (proġetti ta’ prova tal-kunċett, 

proġetti interdixxiplinari f’linji strateġiċi, proġetti ta’ R & Ż 

marbuta mat-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali, proġetti ta’ 

kollaborazzjoni pubblika-privata, R & Ż immirati lejn l-isfidi 

tas-soċjetà, u proġetti ta’ kollaborazzjoni internazzjonali) 

jitqiesu bħala mekkaniżmi validi ta’ verifika.  

262 C17.I3 T L-għoti ta’ proġetti tar-R 

& I relatati mas-

semikondutturi, PERTE 

Chip, kollaborazzjoni 

pubblika-privata u l-

pubblikazzjoni ta’ offerti 

għall-finanzjament tal-

akkwist pubbliku 

prekummerċjali 

Għoti ta’ proġetti u 

pubblikazzjoni tal-

offerti 

   Q2 2023 Ingħataw mill-inqas 377 proġett tar-R & I, inklużi 259 proġett 

f’kollaborazzjoni pubblika-privata u 118 proġett fil-qasam tas-

semikondutturi marbuta ma’ PERTE Chip. Barra minn hekk, 

ġew ippubblikati tmien offerti fil-Pjattaforma Spanjola tal-

Akkwist Uffiċjali għall-finanzjament tal-akkwist pubbliku 

prekummerċjali. L-evalwazzjoni tal-proġetti u tal-offerti taħt 

dan l-investiment għandha tiżgura l-konformità mal-Gwida 

Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) kif 

stabbilit fid-deskrizzjoni tal-miżura.  
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Il-proġetti mogħtija permezz ta’ sejħiet multipli għal proposti 

għal kull qasam tematiku jitqiesu bħala mekkaniżmi validi ta’ 

verifika. 

263 C17.I4 T Appoġġ għall-karriera fir-

riċerka xjentifika permezz 

ta’ boroż ta’ studju u 

għotjiet  

— Għadd 0 2 836 Q2 2023 Il-karriera Spanjola fir-riċerka xjentifika hija msaħħa bl-

appoġġ ta’ mill-inqas 2 020 riċerkatur permezz tal-programm 

Juan de la Cierva Incorporation, il-programm ta’ Taħriġ Juan 

de la Cierva, il-Programm tal-PhD Industrijali u l-Programm 

Torres Quevedo. Barra minn hekk, mill-inqas 816 riċerkatur 

irċevew “pakkett ta’ bidu ta’ riċerka” fi ħdan il-kuntratt stabbli 

simili għal Tenure Track, li minnhom 26 riċerkatur irċevew 

pakkett ta’ riċerka ta’ bidu ta’ CHIP.  

265 C17.I5 T Kumpaniji innovattivi u 

bbażati fuq it-teknoloġija 

rċevew kapital taħt il-

programm INNVIERTE 

biex isaħħu l-attivitajiet 

ta’ riċerka tagħhom fi 

stadju bikri  

— Għadd  45 Q2 2023 Sabiex jiġi promoss it-trasferiment tat-teknoloġija u jiġi 

megħjun il-ħolqien ta’ nisġa tan-negozju innovattiva bbażata 

fuq teknoloġiji innovattivi, mill-inqas 45 kumpanija innovattiva 

u bbażata fuq it-teknoloġija rċevew kapital taħt il-programm 

INNVIERTE biex isaħħu l-attivitajiet ta’ riċerka tagħhom fi 

stadju bikri. Dawn il-kumpaniji kollha rċevew ukoll 

investiment mis-settur privat. L-evalwazzjoni tal-proġetti taħt 

dan l-investiment għandha tiżgura l-konformità mal-Gwida 

Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) kif 

stabbilit fid-deskrizzjoni tal-miżura.  

266 C17.I5 T Appoġġ lil ditti ġodda 

bbażati fuq it-teknoloġija 

biex iwettqu l-pjan ta’ 

direzzjoni tan-negozju 

tagħhom 

— Għadd  348 Q2 2023 Permezz tas-sejħiet għal għotjiet NEOTEC, biex jiġi promoss 

it-trasferiment tat-teknoloġija u jiġi megħjun il-ħolqien ta’ 

kumpaniji ġodda bbażati fuq teknoloġiji innovattivi: Mill-inqas 

348 ditta ġdida bbażati fuq it-teknoloġija mogħtija biex iwettqu 

l-pjan ta’ direzzjoni tan-negozju tagħhom. Dawn il-kumpaniji 

għandu jkollhom tliet snin jew inqas u għandhom ikunu 

intrapriżi innovattivi kif definit fil-GBER. L-evalwazzjoni tal-

proġetti taħt dan l-investiment għandha tiżgura l-konformità 

mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” 

(2021/C58/01) kif stabbilit fid-deskrizzjoni tal-miżura. 

459 C17.I5 M Trasferiment tal-għarfien Verifika mill-

amministrazzjoni jew 

minn entità pubblika 

   Q2 2026 Verifika mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika tal-

ġustifikazzjoni dokumentarja għall-pagamenti tal-għotjiet 

relatati ma’ total ta’ 50 proġett fir-R & Ż & I.  

268 C17.I6 M Is-saħħa Verifika mill-

amministrazzjoni jew 

minn entità pubblika, 

ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

   Q2 2026 Verifika mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika tal-

ġustifikazzjoni dokumentarja għall-pagamenti ta’ għotjiet 

relatati ma’ total ta’ 155 proġett għar-R & Ż & I fis-saħħa.  
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dikjarazzjonijiet ta’ 

konformità jew 

ekwivalenti li 

jiċċertifikaw li twettqu 

atti konġunti u prova 

tal-iżborż  

Fil-qasam tas-saħħa tar-R & Ż & I, għal ammont kumulattiv 

totali ta’ EUR 58 100 000:  

• Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika 

li l-kuntratti (inklużi l-emendi), jew il-partijiet 

korrispondenti tagħhom, ikunu twettqu. Il-kontribuzzjoni 

lejn l-ammont kumulattiv totali għandha tkun l-ammont 

imwettaq kif definit fiċ-ċertifikati ta’ aċċettazzjoni, id-

dikjarazzjonijiet ta’ konformità, iċ-ċertifikati ta’ pagament 

jew dokumenti ekwivalenti.  

 

Żborż ta’ ammont kumulattiv totali ta’ EUR 285 300 000 fir-R 

& Ż & I. 

460 C17.I6 M Saħħa PERTE  Prova tal-iżborż    Q4 2025 Taħt il-PERTE Health, żborż ta’ EUR 243 000 000 għar-R & 

Ż & I, inkluż fl-oqsma tal-mediċina ta’ preċiżjoni u l-

internazzjonalizzazzjoni tal-kapaċitajiet industrijali tas-settur 

tas-saħħa.  

269 C17.I7 M L-ambjent, it-tibdil fil-

klima u l-enerġija 

Ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijiet ta’ 

konformità jew 

ekwivalenti li 

jiċċertifikaw li l-

kuntratti ġew eżegwiti 

    Q2 2026 
Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li 

twettqu kuntratti relatati mal-kostruzzjoni ta’ ċentru wieħed 

tar-R & Ż & I għall-ħżin tal-enerġija f’Extremadura. 

Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li 

twettqu kuntratti relatati mar-R & Ż & I, inkluż fl-oqsma tal-

ambjent, it-tibdil fil-klima u l-enerġija, għal numru kumulattiv 

totali ta’ 605. 

270 C17.I8 T Appoġġ għal proġetti ta’ 

R & Ż & I fis-settur 

awtomobilistiku 

sostenibbli  

— Għadd  35 Q2 2022 Mill-inqas 35 kumpanija mogħtija proġetti tar-R & Ż & I 

f’karozzi sostenibbli biex iżidu l-kapaċità teknoloġika tal-

kumpaniji fl-oqsma relatati mal-iżvilupp ta’ sistemi ta’ ħżin 

tal-enerġija b’emissjonijiet baxxi ħafna u riċiklabbiltà għolja, 

sistemi ta’ mobbiltà tal-idroġenu b’effiċjenza għolja, sewqan 

awtonomu u mobbiltà konnessa jew adattament ta’ ambjenti 

produttivi b’sistemi sikuri u robusti għall-interazzjoni bejn il-

bniedem u l-magni fl-ambjent tal-manifattura intelliġenti. Il-

proġetti għandhom jiżguraw il-konformità mal-Gwida Teknika 

“La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01), mal-attivitajiet 

mhux magħżula u mhux iffinanzjati, u mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. Il-proġetti għandhom 

ikunu dwar:  
— l-iżvilupp ta’ komponenti u pjattaformi għal vetturi 

elettriċi, ibridi rikarikabbli u tal-idroġenu  
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 — sewqan awtonomu u mobbiltà konnessa, l-iżvilupp ta’ 

arkitettura ġdida tal-vetturi tal-hardware u tas-software  
 — l-adattament tal-oqsma tal-produzzjoni tal-komponenti u 

tas-sistemi għall-vetturi elettriċi, ibridi rikarikabbli u tal-

idroġenu.  
Il-proġetti għandhom jiġu implimentati minn konsorzji 

kummerċjali ta’ bejn tlieta u tmien negozji (mill-inqas waħda 

trid tkun SME), b’tul massimu ta’ tliet snin u b’baġit minimu 

ta’ EUR 5 000 000. 

 

Dokument sommarju li jiġġustifika kif xieraq kif il-mira 

(inklużi l-elementi rilevanti tal-mira, kif elenkati fid-

deskrizzjoni tal-mira u tal-miżura korrispondenti fl-anness tas-

CID) intlaħqet b’mod sodisfaċenti. Dan id-dokument jinkludi 

bħala anness l-evidenza dokumentarja li ġejja: lista tal-

pubblikazzjoni tal-premjijiet fil-ĠU jew fil-pjattaforma tal-

Akkwist Pubbliku/fil-Bażi tad-Data Nazzjonali Spanjola dwar 

l-Għotjiet li tindika għal kull wieħed mill-premjijiet: a) ir-

referenza u l-link tal-ĠU jew tal-Pjattaforma tal-Akkwist 

Pubbliku/tal-Bażi tad-Data Nazzjonali Spanjola dwar l-

Għotjiet fejn ġie ppubblikat il-premju; b) l-isem tal-proġett u 

tal-benefiċjarju; c) silta mill-ispeċifikazzjonijiet rilevanti tas-

sejħa li tipprovdi allinjament mad-deskrizzjoni tal-mira u l-

investiment fis-CID; d) l-ammont li qed jingħata (eskluża l-

VAT); e) l-astratt tal-proġett u l-ġustifikazzjoni għall-proġett li 

qed jitqies bħala R & D & I u l-karatteristiċi tal-konsorzju); f) 

estratt tad-dokumenti uffiċjali li fihom il-kriterji tal-għażla li 

jiżguraw il-konformità mal-Gwida Teknika “La tagħmilx 

ħsara sinifikanti” (2021/C58/01), kif speċifikat fl-Anness tas-

CID; u g) għal dawk l-attivitajiet li japplikaw id-

dispożizzjonijiet tad-DNSH għall-attivitajiet tar-R & Ż & I kif 

stabbilit fl-Anness g1 tas-CID, għandha tiġi pprovduta 

evidenza li l-attivitajiet appoġġati jmorru lil hinn mir-

replikazzjoni tal-prodotti/tal-proċess tan-negozju diġà 

disponibbli minn/għal ditti jew organizzazzjonijiet oħra, 

mingħajr bidliet addizzjonali jew bi ftit bidliet addizzjonali 

mid-ditta appoġġata; u g2) biex tiġi żgurata l-konformità mad-

DNSH għal dawk l-attivitajiet li għalihom bħalissa ma hemm 

l-ebda alternattiva teknoloġikament u ekonomikament fattibbli 

b’impatti ambjentali baxxi fis-settur, għandu jiġi pprovdut 
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appoġġ dokumentarju fir-rigward tan-nuqqas ta’ kwalunkwe 

alternattiva fattibbli oħra fis-settur kollu. 

271 C17.I9 T Appoġġ għal proġetti ta’ 

R & Ż & Innovazzjoni 

fil-qasam ajruspazjali, 

b’enfasi fuq emissjonijiet 

baxxi u żero 

— Għadd  65 Q2 2023 Mill-inqas 65 kumpanija ngħataw proġetti tar-R & Ż & I fil-

qasam ajruspazjali, b’enfasi fuq emissjonijiet baxxi u żero, 

inklużi investimenti relatati mat-teknoloġiji ajruspazjali u l-

ajrunawtika, b’appoġġ mill-Pjan Aeronáutica. Il-proġetti 

għandhom jiġu implimentati minn konsorzji kummerċjali ta’ 

bejn 3 u 6 negozju (mill-inqas waħda trid tkun SME), b’tul 

massimu ta’ 3 snin. L-evalwazzjoni tal-proġetti taħt dan l-

investiment għandha tiżgura l-konformità mal-Gwida Teknika 

“La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) kif stabbilit fid-

deskrizzjoni tal-miżura. 

272 C17.I9 M Ajruspazju Verifika mill-

amministrazzjoni 

   Q4 2025 Verifika mill-amministrazzjoni tal-ġustifikazzjoni 

dokumentarja għall-pagamenti ta’ għotjiet relatati ma’ total ta’ 

57 proġett mogħtija taħt il-Programm Teknoloġiku 

Ajrunawtiku.  

462 C17.I9 M Ajruspazju PERTE Prova tal-iżborż     Q2 2026 Taħt l-Ajruspazju PERTE, żborż ta’ EUR 75 723 498 għar-R 

& Ż & I.  

511 C17.I11 M Skambju ta’ ittri li 

jifformalizzaw il-ftehim 

bilaterali bejn l-AEE u l-

ESA dwar il-kontribut 

volontarju ta’ Spanja 

għall-FutureNav, il-

Konnettività Sigura tal-

UE u l-Programmi 

Ewropej ta’ Sfida tal-

Launcher 

Skambju ta’ ittri    Q2 2026 Ittra mibgħuta mill-Aġenzija Spazjali Spanjola (AEE) lill-

Aġenzija Spazjali Ewropea (ESA) u tweġiba ta’ konferma 

sussegwenti mibgħuta mill-ESA lill-AEE fir-rigward tal-

kontribuzzjoni volontarja ta’ Spanja għall-Programmi 

FutureNav, Konnettività Sigura tal-UE u Sfida Ewropea għall-

Illanċjar, li jifformalizzaw ftehim bilaterali dwar il-

kwistjonijiet li ġejjin: 

— L-attivitajiet li jkunu ffinanzjati taħt il-kontribuzzjoni 

volontarja, li għandhom jikkonsistu fl-appoġġ tal-Programmi 

tal-ESA li ġejjin: a) il-Programm FutureNav, fl-Element 

Komponent 1 tiegħu LEO PNT, b) il-Programm relatat mal-

Konnettività Sigura tal-UE, fl-Element 3 tiegħu (LEO baxx 

IRIS 2), u c) il-Programm Ewropew ta’ Sfida għall-Illanċjar, 

fl-element tiegħu ELC Element 2 MIURA Komponent B ta’ 

Servizz ta’ Llanċjar. 

— Dispożizzjoni li tiżgura li l-kontribuzzjoni volontarja 

għandha tintuża bis-sħiħ mill-ESA għall-Programmi a), b) u 

c). 

 

Il-Ftehim bilaterali dwar dawn il-kwistjonijiet huwa 

komplementari għall-ftehimiet multilaterali dwar FutureNav, 

il-Konnettività Sigura tal-UE u l-Programmi Ewropej ta’ Sfida 
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

importanti  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi kwalitattivi 

għall-objettivi 

intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-

mira 
Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 
Tad-

dgħajsa 
Linja bażi  Għan Q Snin 

għat-Tnedija formalizzati mid-Dikjarazzjonijiet tal-Programm 

tal-ESA, ESA/JCB/CCLI/DEC.1, REV.3 (FINAL), ESA/PB-

NAV/CXXIV/DEC.1, ESA/C/CCCXL/DEC.2, REV.1 

(FINAL), adottati fis-27 ta’ Novembru 2025. 

 

Spanja għandha tittrasferixxi EUR 300 000 000 lill-ESA għall-

appoġġ tal-Programmi a), b) u c).  
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Q.3 Deskrizzjoni tal-investimenti għall-appoġġ fil-forma ta’ self  

Investiment 10 (C17.I10) — Appoġġ għas-self taħt is-Saħħa PERTE u l-Ajruspazju PERTE 

Taħt PERTE għas-Saħħa u PERTE Aerospace, l-objettiv tal-miżura huwa li jissaħħu l-kapaċitajiet 

xjentifiċi, teknoloġiċi u ta’ innovazzjoni fis-setturi tas-saħħa u tal-ajruspazju, rispettivament. B’mod 

partikolari, il-miżura għandha tappoġġa l-investimenti permezz ta’: 1) self lil kumpaniji fis-setturi 

tas-saħħa jew tal-ajruspazju; u 2) investiment minn INNVIERTE f’kumpaniji teknoloġiċi u 

innovattivi Spanjoli fis-settur tas-saħħa. Kwalunkwe rimborż assoċjat mal-operazzjonijiet finanzjarji 

għandu jintuża biex jitħallsu lura r-ripagamenti tas-self tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza. 

 

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-prinċipju “La tagħmilx ħsara sinifikanti” skont il-

Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza kif stabbilit fil-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01), l-

istrument (i) legali u d-dokument (i) assoċjat (i) għandhom: 

- Fil-każ ta’ self u garanziji: teskludi l-lista li ġejja ta’ attivitajiet u assi mill-eliġibbiltà: (I) 

attivitajiet u assi relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream122; (II) attivitajiet u assi 

taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet 

ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti123; (III) 

attivitajiet u assi relatati ma’ miżbliet tal-iskart, inċineraturi124 u impjanti tat-trattament 

mekkaniku bijoloġiku125. L-azzjonijiet tar-R & Ż & I li ġejjin taħt dan l-investiment 

għandhom jitqiesu konformi mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” 

(2021/C58/01): (I) dawk l-azzjonijiet tar-R & Ż & I taħt dan l-investiment li jirriżultaw f’eżiti 

teknoloġikament newtrali fil-livell tal-applikazzjoni tagħhom; (II) dawk l-azzjonijiet tar-R & 

Ż & I taħt dan l-investiment li jappoġġaw alternattivi b’impatti ambjentali baxxi li għalihom 

dawn jeżistu; jew (iii) dawk l-azzjonijiet tar-R & Ż & I taħt dan l-investiment li huma 

primarjament iffukati fuq l-iżvilupp ta’ alternattivi bl-inqas impatti ambjentali possibbli fis-

settur għal dawk l-attivitajiet li għalihom ma teżisti l-ebda alternattiva teknoloġikament u 

ekonomikament fattibbli b’impatt baxx. 

- Fil-każ ta’ strumenti ta’ kapital ta’ riskju: jirrikjedu li l-kumpaniji jadottaw pjanijiet ta’ 

tranżizzjoni ekoloġika f’konformità mad-definizzjoni stabbilita fl-Artikolu 19a(2)(a) (iii) tad-

Direttiva 2013/34/UE (emendata bid-Direttiva (UE) 2022/2464) jekk aktar minn 50 % tad-

dħul dirett tagħhom matul is-sena finanzjarja preċedenti jkun derivat mil-lista ta’ attivitajiet u 

assi li ġejja: I) attivitajiet u assi relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream; (II) 

attivitajiet u assi taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li 

jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji 

 
122 Ħlief għal (a) proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata 

tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 

III tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) u (b) l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li 

għalihom l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f’waqtha lejn operazzjoni 

ħielsa mill-fjuwils fossili. 
123 Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet projettati ta’ gassijiet serra li ma jkunux ferm aktar baxxi mill-parametri 

referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri referenzjarji 

stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta’ 

Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
124Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament 

ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li 

tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta’ materjali mill-irmied 

tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
125 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ta’ trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva 

ta’ operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment 

li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew 

f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.  
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rilevanti126; (III) attivitajiet u assi relatati ma’ miżbliet tal-iskart, inċineraturi127 u impjanti tat-

trattament mekkaniku bijoloġiku128. 

- Jirrikjedu konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali tal-

benefiċjarji.  

Q.4 Stadji importanti, miri, indikaturi u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għall-appoġġ fil-forma ta’ self  

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data għal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-bidu tal-azzjoni 

sakemm ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. L-ammonti fit-tabella ma jinkludux 

il-VAT. 

 
126 Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet projettati ta’ gassijiet serra li ma jkunux ferm aktar baxxi mill-parametri 

referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri referenzjarji 

stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta’ 

Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
127Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament 

ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li 

tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta’ materjali mill-irmied 

tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
128 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ta’ trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva 

ta’ operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment 

li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew 

f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.   
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

importanti  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

għall-objettivi 

intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-mira Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira Tad-

dgħajsa 

Linja bażi Għan Q Snin 

L67 C17.I10 T Investiment fl-appoġġ tal-

ekwità fis-settur tas-saħħa 

 EUR 

(miljuni) 

0 30 Q4  2025 Żborż ta’ EUR 30 000 000 minn Innvierte f’kumpaniji 

innovattivi u teknoloġiċi fis-settur tas-saħħa bħala 

ekwità jew kważi ekwità. L-evalwazzjoni tal-proġetti 

taħt dan l-investiment għandha tiżgura l-konformità 

mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” 

(2021/C58/01) kif stabbilit fid-deskrizzjoni tal-miżura. 

L69 C17.I10 T Żborż ta’ fondi fil-forma 

ta’ self għall-appoġġ tas-

setturi tas-saħħa jew 

ajruspazjali 

 EUR 

(miljuni) 

0 38.1 Q2 2026 Żborż mis-CDTI ta’ EUR 38 100 000 f’self lil 

kumpaniji għal investimenti fis-setturi tas-saħħa jew 

tal-ajruspazju. 
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R. IL-KOMPONENT 18: RINNOVAZZJONI U ESTENSJONI TAL-KAPAĊITAJIET TAS-SISTEMA 

NAZZJONALI TAS-SAĦĦA 

Il-kriżi tas-saħħa wriet is-saħħa tas-sistema tas-Saħħa Nazzjonali Spanjola, iżda kixfet ukoll id-

diffikultajiet li qed tiffaċċja biex tindirizza sitwazzjonijiet li jeħtieġu antiċipazzjoni, rispons rapidu u 

koordinazzjoni kif ukoll il-ħtieġa li jiġu kkoreġuti l-problemi strutturali eżistenti relatati max-xejriet 

demografiċi, soċjali, teknoloġiċi jew ekonomiċi. Dan il-komponent tal-pjan Spanjol għall-irkupru u 

r-reżiljenza għandu jindirizza l-isfidi li ġejjin: I) il-vulnerabbiltà għall-kriżi globali tas-saħħa, ii) it-

trasformazzjoni tas-sistema tas-saħħa minħabba popolazzjoni li qed tixjieħ, iii) l-ugwaljanza bejn il-

ġeneri u iv) is-sostenibbiltà u r-reżiljenza fit-tul tas-sistema. 

L-għanijiet ta’ dan il-komponent huma:  

• Tħejji s-sistema tas-saħħa biex tipprevjeni u tindirizza theddid potenzjali għas-saħħa 

globali bħall-pandemija attwali tal-COVID-19 billi żżid il-kapaċitajiet tas-saħħa pubblika 

u s-sistemi ta’ sorveljanza epidemjoloġika. 

• Jipprovdu servizz tas-saħħa bl-ogħla veloċità, kwalità u sigurtà, irrispettivament mir-riżorsi 

tal-pazjenti, il-post ta’ residenza, il-ġeneru, l-oriġini jew l-età tagħhom. 

• Inżommu lin-nies fiċ-ċentru tas-sistema tas-saħħa, intejbu l-parteċipazzjoni tagħhom u 

nfasslu mill-ġdid il-kura tas-saħħa għall-ħtiġijiet tan-nies u tal-komunitajiet.  

• L-iżgurar ta’ sistemi ta’ informazzjoni li jkejlu mhux biss l-attività iżda l-eżiti finali tas-

saħħa. 

• Il-promozzjoni tas-saħħa u l-benesseri b’mod attiv u l-prevenzjoni tal-mard u d-dipendenza 

tul il-ħajja. 

• Jattiraw u jżommu l-aħjar professjonisti li joffrulhom opportunitajiet ta’ żvilupp 

individwali u kollettivi. 

• Nimxu lejn Sistema Nazzjonali tas-Saħħa diġitalizzata li tiġġenera informazzjoni u 

għarfien u li ssaħħaħ ir-riċerka u l-innovazzjoni fil-qasam tas-saħħa, bħala mutur tal-

impjiegi, it-tkabbir, il-produttività u l-innovazzjoni. 

• Jiġi żgurat finanzjament suffiċjenti u sostenibbli biex jiġu indirizzati l-isfidi l-ġodda tas-

saħħa ta’ soċjetà moderna u żviluppata, u tiġi żgurata wkoll l-effiċjenza fl-infiq. 

• It-tisħiħ u l-iżvilupp tal-koordinazzjoni u l-governanza f’diversi livelli fil-ġestjoni tas-

Sistema Nazzjonali tas-Saħħa u t-tisħiħ tal-koeżjoni territorjali. Jippromwovu b’mod attiv 

strateġiji biex tinkiseb l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fis-sistema tas-saħħa. 

Dan il-komponent tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza għandu jappoġġa l-indirizzar tar-

Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż dwar il-ġlieda effettiva kontra l-pandemija u t-tisħiħ tal-

kapaċità u r-reżiljenza tas-sistema tas-saħħa, fir-rigward tal-ħaddiema tas-saħħa u l-prodotti u l-

infrastruttura mediċi essenzjali (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 2020) u jappoġġa l-

impjiegi permezz ta’ miżuri biex jiġu ppreservati l-impjiegi, inċentivi effettivi għar-reklutaġġ u l-

iżvilupp tal-ħiliet (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2020). 



  

214 
 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

R.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma 1 (C18.R1) — Tisħiħ tal-kura primarja u komunitarja 

It-tisħiħ tal-kura primarja huwa waħda mill-aktar sfidi tas-saħħa importanti li Spanja se tiffaċċja fis-

snin li ġejjin. L-objettivi ta’ din ir-riforma huma li toffri risponsi aħjar għall-problemi tas-saħħa 

emerġenti, ittejjeb l-esperjenza individwali tal-kura għal kulħadd u tipprevjeni l-mard u żżid ir-rwol 

tal-kura primarja. 

Ir-riforma għandha tikkonsisti fit-tħejjija u l-implimentazzjoni ta’ Pjan ta’ Azzjoni għall-iżvilupp tal-

Qafas Strateġiku għat-Tisħiħ tal-Kura Primarja u Komunitarja adottat mill-Gvern Ċentrali u l-

Komunitajiet Awtonomi fl-2019. Il-pjan ta’ Azzjoni għandu jkun strutturat madwar linji ta’ azzjoni li 

fihom l-eżekuzzjoni reġjonali tal-proġetti għandha tkun inkwadrata. Dan jinkludi t-titjib tal-proċessi 

ta’ ġestjoni klinika, l-espansjoni u t-tiġdid tat-tagħmir dijanjostiku fiċ-ċentri tas-saħħa, l-iżvilupp tal-

IT, it-taħriġ tal-professjonisti jew it-titjib tal-infrastrutturi taċ-ċentri tas-saħħa u tas-servizzi tas-saħħa 

u tal-emerġenza. Il-pjan ta’ Azzjoni għandu jiġi approvat mill-Kunsill Interterritorjali. L-

implimentazzjoni tiegħu mhux se tiġi ffinanzjata mill-Pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza.  

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2023.  

Riforma 2 (C18.R2) — Riforma tas-sistema tas-saħħa pubblika 

Ir-riforma għandha l-objettiv li tistabbilixxi qafas ġenerali u integrat għall-forniment tas-saħħa 

pubblika. Dan jikkonsisti fl-iżvilupp ta’ sistema tas-saħħa pubblika aktar ambizzjuża, aktar integrata 

u artikolata aħjar permezz tal-azzjonijiet li ġejjin: 

- Strateġija għas-Saħħa Pubblika li għandha tistabbilixxi qafas ġenerali u integrat li se jitqies fil-

politiki kollha tas-saħħa pubblika u għandu jkollha durata ta’ ħames snin, b’evalwazzjonijiet 

interim kull sentejn li fihom għandu jiġi analizzat il-grad ta’ implimentazzjoni. L-istrateġija 

għandha tiġi approvata bi ftehim mal-Kunsill Interterritorjali tas-Sistema Nazzjonali tas-

Saħħa. 

- Network ta’ Sorveljanza tas-Saħħa Pubblika u Ċentru tal-Istat ġdid għas-Saħħa Pubblika, li 

għandhom jiġu stabbiliti permezz ta’ Liġi jew Digriet Reġju tal-Gvern. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2023. 

Riforma 3 (C18. R3) — L-Aġenzija tal-Istat għas-Saħħa Pubblika, il-ħatra u l-ħatra mill-ġdid ta’ 

Ċentri, Servizzi u Unitajiet ta’ Referenza (CSURs), u r-riorganizzazzjoni tal-kura mhux ġestita minn 

dawk iċ-Ċentri 

L-għan ta’ din ir-riforma huwa li tinħoloq l-Aġenzija tal-Istat għas-Saħħa Pubblika, jinħatru u jinħatru 

mill-ġdid Ċentri, Servizzi u Unitajiet ta’ Referenza (CSURs), u tiġi ordnata mill-ġdid kura kumplessa 

ħafna mhux ġestita minn dawk iċ-Ċentri.  

Il-miżura tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta’ leġiżlazzjoni biex tinħoloq l-Aġenzija tal-Istat għas-Saħħa 

Pubblika. Dan jikkonsisti wkoll fid-dħul fis-seħħ ta’ atti legali li jaħtru u jaħtru mill-ġdid Ċentri, 

Servizzi u Unitajiet ta’ Referenza (CSURs) u jorganizzaw mill-ġdid it-terapija tal-protoni, li hija kura 

kumplessa mhux ġestita minn dawk is-CSURs. 
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Riforma 4 (C18. R4) — Regolamentazzjoni ta’ karigi jew oqsma li diffiċli jimtlew, sigħat tax-xogħol, 

dmirijiet on-call, retribuzzjonijiet, taħriġ, bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, żamma tat-talent tal-

professjonisti tal-kura tas-saħħa, tagħlim jew riċerka, u tisħiħ tal-ħiliet professjonali 

L-għan tar-riforma huwa li tirregola karigi jew oqsma li diffiċli jimtlew, tirregola s-sigħat tax-xogħol, 

id-dmirijiet on-call, ir-retribuzzjonijiet, it-taħriġ, il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata jew iż-

żamma tat-talent tal-professjonisti tal-kura tas-saħħa, kif ukoll it-tagħlim u r-riċerka, u tirregola s-

sistema speċjalizzata tat-taħriġ tas-saħħa.  

Il-miżura tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta’ miżuri biex jiġu indirizzati jew regolati karigi jew oqsma li 

diffiċli jimtlew, is-sigħat tax-xogħol, id-dmirijiet on-call, ir-retribuzzjonijiet, it-taħriġ, il-bilanċ bejn 

ix-xogħol u l-ħajja privata, iż-żamma tat-talent tal-professjonisti tal-kura tas-saħħa, it-tagħlim jew ir-

riċerka; u biex jiġi rregolat it-taħriġ fl-ispeċjalizzazzjonijiet tax-xjenza tas-saħħa. 

Investiment 1 (C18.I1) — Pjan ta’ investiment għal tagħmir ta’ teknoloġija avvanzata fis-Sistema 

Nazzjonali tas-Saħħa 

Spanja għandha livell ta’ obsolexxenza tat-tagħmir ogħla mill-medja Ewropea u livell medju aktar 

baxx ta’ densità tat-tagħmir għal kull abitant, iżda b’xi eċċezzjonijiet bħall-iskanners tal-MRI. Id-

distribuzzjoni ġeografika tat-tagħmir hija wkoll żbilanċjata. L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li 

jiġġedded it-tagħmir eżistenti u li Spanja tiġi pprovduta b’tagħmir mediku addizzjonali ta’ teknoloġija 

avvanzata. 

L-investiment għandu jkopri: 

- It-tiġdid tat-tagħmir minħabba l-obsolexxenza. 

- L-espansjoni tal-istokk ta’ tagħmir biex jiġu bbilanċjati d-differenzi interreġjonali u 

progressivament tintlaħaq il-medja tal-Unjoni Ewropea f’termini tal-għadd għal kull 

miljun abitant, b’enfasi partikolari fuq żoni tat-territorju Spanjol li mhumiex moqdija 

biżżejjed għal kull abitant meta mqabbla mal-medja nazzjonali. 

Il-pjan għandu jinkludi t-tipi ta’ tagħmir li ġejjin: aċċeleraturi lineari, tomografija assjali 

kompjuterizzata (CAT), inklużi aċċeleraturi tal-ippjanar; reżonanza manjetika, tomografija 

b’emissjoni ta’ positron (PET), tomografija b’emissjoni ta’ positron u CAT (PET-CAT), kamra 

gamma, tagħmir diġitali ta’ brakjoterapija, anġjografija vaskulari, anġjografija neurorradjoloġika u 

kmamar emodinamiċi. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2023. 

Investiment 2 (C18.I2) — Kampanji u azzjonijiet tas-saħħa pubblika 

Dan l-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jitwettqu azzjonijiet relatati mas-saħħa pubblika. 

L-investiment jikkonsisti fix-xiri ta’ kampanji tas-saħħa pubblika u l-eżekuzzjoni ta’ azzjonijiet 

relatati mal-promozzjoni ta’ ambjenti tajbin għas-saħħa, l-iskrinjar tas-saħħa, jew il-prevenzjoni jew 

it-trattament ta’ dipendenzi. 

Investiment 3 (C18.I3) — Żieda fil-kapaċitajiet ta’ rispons għall-kriżijiet tas-saħħa 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jattrezza l-NHS.  

L-investiment jikkonsisti fl-eżekuzzjoni ta’ azzjonijiet relatati mas-sorveljanza tas-saħħa, is-servizzi 

tas-saħħa jew iċ-ċentri, l-unitajiet jew l-amministrazzjonijiet tas-saħħa, l-iżvilupp jew ix-xiri ta’ 
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tagħmir, għodod tal-IT, sistemi jew software b’diversi destinazzjonijiet jew xogħlijiet ta’ kostruzzjoni 

u l-valutazzjoni tal-prestazzjoni tas-Sistema Nazzjonali tas-Saħħa matul il-pandemija. 

Investiment 4 (C18.I4) — Taħriġ tal-professjonisti tas-saħħa u titjib tal-kura tas-saħħa jew tat-

trattament għall-pazjenti b’mard rari 

Dan l-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jipprovdi taħriġ, u li jtejjeb il-kura tas-saħħa jew it-

trattament għall-pazjenti b’mard rari.  

L-investiment jikkonsisti fit-taħriġ ta’ professjonisti tal-kura tas-saħħa, u fix-xiri ta’ servizzi (inklużi 

servizzi ta’ żvilupp ta’ software), faċilitajiet, liċenzji, tagħmir jew infrastruttura relatati ma’ i) il-

proġett tan-network tal-UNICAS, ii) biex tittejjeb il-kura tas-saħħa jew it-trattament għal pazjenti 

b’mard rari jew ALS. 

Investiment 5 (C18.I5) — Pjan għar-razzjonalizzazzjoni tal-konsum tal-farmaċewtiċi u l-promozzjoni 

tas-sostenibbiltà, u l-espansjoni tal-portafoll tas-servizzi ġenomiċi fis-Sistema Nazzjonali tas-Saħħa 

Dan l-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jirrazzjonalizza l-użu tal-mediċini.  

L-investiment jikkonsisti fl-eżekuzzjoni ta’ kampanja, u fix-xiri ta’ servers, software, servizzi ta’ 

żvilupp ta’ software, sistemi, każijiet ta’ użu analitiku, tagħmir, jew liċenzji biex jiġi razzjonalizzat l-

użu tal-mediċini, biex tittejjeb il-valutazzjoni tal-mediċini, it-teknoloġiji u l-benefiċċji tas-saħħa, 

għall-forniment ta’ prodotti djetetiċi, biex jitfasslu mill-ġdid il-kontroll tan-nefqa farmaċewtika u l-

kontroll tal-provvista tal-mediċini, għall-preskrizzjoni ta’ servizzi ortoprostetiċi, għall-

implimentazzjoni tal-katalgu estiż tal-ittestjar ġenetiku, u għall-informazzjoni ġenomika. 

Investiment 6 (C18.I6) — Spazju Nazzjonali tad-Data dwar is-Saħħa 

Dan l-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jinħoloq l-Ispazju Nazzjonali tad-Data dwar is-Saħħa, li 

jiġbor data reġjonali, u żewġ proġetti tad-data. 

L-investiment jikkonsisti fix-xiri ta’ servers, magni tal-ġestjoni u tal-kworum, elementi tal-

konnettività u taċ-ċibersigurtà, ħżin, liċenzji ta’ riżerva, liċenzji, impuls għall-Ispazju Nazzjonali tad-

Data dwar is-Saħħa, jew servizzi ta’ appoġġ għall-armonizzazzjoni u l-eċċellenza Ewropea, u fl-

upload reġjonali tad-data, u fid-disponibbiltà ta’ żewġ proġetti tad-data.  

R.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx lura 

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-1 ta’ Frar 2020 sakemm 

ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. L-ammonti fit-tabella ma jinkludux il-VAT. 
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ti  
 /Mira 
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għall-mira 
Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 
Tad-

dgħajsa 

Linja bażi Għan Q Snin 

273 C18.R1 M Pjan ta’ Azzjoni għall-kura primarja 

u komunitarja 

Approvazzjoni 

mill-Consejo 

Interterritorial 

      Q4 2021 L-għan ewlieni tal-Pjan ta’ Azzjoni huwa li jsaħħaħ il-Kura Primarja fis-

Sistema Nazzjonali tas-Saħħa, sabiex joffri rispons aħjar għall-problemi 

tas-saħħa emerġenti, itejjeb l-esperjenza individwali tal-kura għal kulħadd, 

jipprevjeni l-mard u jżid il-kapaċità tal-Kura Primarja biex issolvi l-

problemi tas-saħħa. 

274 C18.R2 M Approvazzjoni tal-Istrateġija 

Spanjola dwar is-Saħħa Pubblika 

Approvazzjoni 

mill-Consejo 

Interterritorial 

Sanidad 

      Q2 2022 L-istrateġija tas-Saħħa Pubblika għandha tistabbilixxi l-linji gwida 

strateġiċi dwar l-azzjonijiet tas-saħħa pubblika fi Spanja kollha. L-objettiv 

tal-istrateġija huwa li tittejjeb is-saħħa tal-popolazzjoni Spanjola billi jiġu 

stabbiliti l-linji u l-prijoritajiet essenzjali li għandhom jiġu segwiti mill-

amministrazzjonijiet tas-saħħa kollha fil-politiki tagħhom ta’ promozzjoni, 

prevenzjoni u protezzjoni tas-saħħa pubblika, f’azzjonijiet dwar gruppi tal-

popolazzjoni fil-mira, fl-għoti ta’ informazzjoni liċ-ċittadini, fit-taħriġ tal-

professjonisti u fl-indirizzar tal-ħtiġijiet tagħhom. L-istrateġija għandha 

tiżgura li s-saħħa pubblika u l-aċċess ugwali għall-kura tas-saħħa jitqiesu 

fil-politiki pubbliċi kollha u għandha tiffaċilita l-azzjoni intersettorjali 

f’dan il-qasam. Għandu jkollu durata ta’ ħames snin, b’evalwazzjonijiet 

interim kull sentejn li fihom għandu jiġi analizzat il-grad ta’ 

implimentazzjoni. Dan għandu jinkludi miżuri u azzjonijiet fir-rigward tal-

oqsma kollha tas-saħħa pubblika li għandhom jiġu implimentati fil-politiki, 

fil-pjanijiet u fil-programmi tal-amministrazzjonijiet tas-saħħa kollha fi 

Spanja matul id-durata tal-Istrateġija, sal-iskadenzi stabbiliti fl-Istrateġija.  

275 C18.R3 M Dħul fis-seħħ ta’ leġiżlazzjoni jew 

atti legali li joħolqu l-Aġenzija tal-

Istat għas-Saħħa Pubblika, li jaħtru u 

jaħtru mill-ġdid Ċentri, Servizzi u 

Unitajiet ta’ Referenza (CSURs), u 

jorganizzaw mill-ġdid it-terapija tal-

proton 

Dispożizzjoni 

fil-leġiżlazzjoni 

u fl-atti legali li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ 

tagħhom  

      Q4 2025 Dħul fis-seħħ ta’: I) leġiżlazzjoni li toħloq l-Aġenzija tal-Istat għas-Saħħa 

Pubblika; II) atti legali li jaħtru u jaħtru mill-ġdid Ċentri, Servizzi u 

Unitajiet ta’ Referenza (CSURs); u iii) att legali għar-riorganizzazzjoni tat-

terapija tal-protoni, li hija kura kumplessa mhux ġestita minn dawk is-

CSURs. 

276 C18.R4 M Miżuri biex jiġu indirizzati jew 

regolati karigi jew oqsma li diffiċli 

jimtlew, is-sigħat tax-xogħol, id-

dmirijiet on-call, ir-retribuzzjonijiet, 

it-taħriġ, il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-

ħajja privata, iż-żamma tat-talent tal-

professjonisti tal-kura tas-saħħa, it-

tagħlim jew ir-riċerka, u biex tiġi 

rregolata s-sistema speċjalizzata ta’ 

taħriġ dwar is-saħħa 

Dispożizzjonijie

t f’miżuri 

regolatorji li 

jindikaw id-

dħul fis-seħħ 

tagħhom  

      Q4 2025 Dħul fis-seħħ ta’: I) miżuri li jindirizzaw jew jirregolaw karigi jew oqsma li 

diffiċli jimtlew, is-sigħat tax-xogħol, id-dmirijiet on-call, ir-

retribuzzjonijiet, it-taħriġ, il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, iż-

żamma tat-talent tal-professjonisti tal-kura tas-saħħa, it-tagħlim jew ir-

riċerka; u ii) att legali li jirregola s-sistema ta’ taħriġ speċjalizzat fis-saħħa, 

inkluża r-regolamentazzjoni ta’ taħriġ trażversali fl-ispeċjalizzazzjonijiet 

tax-xjenzi tas-saħħa, oqsma speċifiċi ta’ taħriġ u l-proċedura għall-

validazzjoni u r-rikonoxximent ta’ kwalifiki speċjalizzati fix-xjenzi tas-

saħħa.  
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278 C18.I1 M Approvazzjoni tal-pjan ta’ 

investiment fit-tagħmir u d-

distribuzzjoni tal-fondi  

Approvazzjoni 

mill-Consejo 

Interterritorial 

Sanidad 

      Q4 2021 L-approvazzjoni mill-Consejo Interterritorial tal-pjan u d-distribuzzjoni 

tal-fondi, li jistabbilixxu mekkaniżmi għall-għoti ta’ EUR 796 100 000 

f’għotjiet. 

279 C18.I1 T Installazzjoni ta’ apparat ta’ tagħmir  — Għadd 0 750 Q2 2023 Installa mill-inqas 750 apparat ta’ tagħmir fil-pajjiż kollu. 

280 C18.I2 M Kampanji u azzjonijiet dwar is-

saħħa pubblika 

Ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijiet 

ta’ konformità 

jew ekwivalenti 

li jiċċertifikaw 

li l-kuntratti 

ġew eżegwiti 

jew verifika 

mill-

amministrazzjo

ni jew minn 

entità pubblika 

tal-

ġustifikazzjoni 

dokumentarja 

għall-pagamenti 

ta’ għotja 

   Q2 2026 Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li l-kuntratti 

(inklużi l-emendi) relatati max-xiri ta’ spazju kreattiv u medjatiku u l-

evalwazzjoni finali għal 11 kampanja tas-saħħa pubblika twettqu fl-oqsma 

li ġejjin: I) il-ġlieda kontra t-tipjip, ii) il-prevenzjoni tal-konsum tal-

alkoħol, iii) il-promozzjoni tas-saħħa mentali, iv) il-promozzjoni ta’ 

ambjenti u stili ta’ ħajja tajbin għas-saħħa, v) is-sensibilizzazzjoni dwar l-

użu prudenti tal-antibijotiċi, u vi) il-prevenzjoni tal-kanċer permezz tat-

tixrid tal-kodiċi Ewropew kontra l-kanċer. 

 

Fl-oqsma i) tal-promozzjoni ta’ ambjenti tajbin għas-saħħa, ii) tal-iskrinjar 

tas-saħħa, tal-prevenzjoni jew tad-detezzjoni jew iii) tal-prevenzjoni jew 

tat-trattament tad-dipendenzi, għal ammont kumulattiv totali ta’ EUR 39.8 

miljun: 

• Verifika mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika tal-

ġustifikazzjoni dokumentarja għall-pagamenti ta’ għotjiet jew tal-

kofinanzjament minn entitajiet pubbliċi. Il-kontribuzzjoni lejn l-

ammont kumulattiv totali għandha tkun l-ammont li għandu jiġi 

ssussidjat jew l-ammont kofinanzjat minn entità pubblika f’dik il-

verifika. 

• Konferma mill-amministrazzjoni, jew minn entità pubblika li l-

kuntratti (inkluża kwalunkwe emenda), jew partijiet minnhom, ikunu 

twettqu. Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv totali għandha 

tkun l-ammont imwettaq kif definit fiċ-ċertifikati ta’ aċċettazzjoni, id-

dikjarazzjonijiet ta’ konformità, iċ-ċertifikati ta’ pagament jew 

dokumenti ekwivalenti.  

281 C18.I3 M Azzjonijiet relatati mas-sorveljanza 

tas-saħħa, servizzi tas-saħħa jew 

ċentri tas-saħħa, unitajiet jew 

amministrazzjonijiet, l-iżvilupp jew 

ix-xiri ta’ tagħmir, għodod tal-IT, 

sistemi jew software b’diversi 

destinazzjonijiet, xogħlijiet ta’ 

kostruzzjoni, u l-valutazzjoni tal-

Ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijiet 

ta’ konformità, 

ċertifikati ta’ 

tlestija tax-

xogħlijiet, jew 

ekwivalenti li 

jiċċertifikaw li 

      Q2 2026 Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li l-kuntratti 

(inklużi l-emendi), jew partijiet korrispondenti minnhom, twettqu għal 

ammont kumulattiv totali ta’ EUR 62.8 miljun fi ħdan il-kampijiet ta’ 

applikazzjoni li ġejjin: 

- l-iżvilupp jew ix-xiri ta’ għodod tal-IT, sistemi, software, 

hardware, tagħmir jew servizzi għas-sorveljanza tas-saħħa, 

servizzi tas-saħħa jew ċentri tas-saħħa, unitajiet jew 

amministrazzjonijiet, 
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prestazzjoni tas-Sistema Nazzjonali 

tas-Saħħa matul il-pandemija 

l-kuntratti (jew 

partijiet 

minnhom) ġew 

eżegwiti; u 

pubblikazzjoni 

fis-sit web tal-

Ministeru tas-

Saħħa 

- ix-xiri ta’ infrastruttura tas-servers, softwer jew tagħmir għaċ-

Ċentru tas-Saħħa Pubblika tal-Istat, 

- il-kostruzzjoni tal-Fażi I taċ-Ċentru Nazzjonali tad-Dożimetrija, 

- ix-xiri ta’:  

- tagħmir tal-Isptar Universitarju ta’ Melilla,  

- tagħmir, rinnovazzjoni tal-laboratorji, jew taħriġ tal-

persunal fl-Istitut Nazzjonali għas-Sikurezza u s-Saħħa 

Okkupazzjonali/CNMP,  

- tagħmir għaċ-Ċentru Nazzjonali tal-Ikel,  

- tagħmir, żvilupp ta’ sistemi, jew software għall-Aġenzija 

għall-Mediċini u l-Prodotti tas-Saħħa, u 

- tagħmir, disinn jew żvilupp ta’ sistemi jew software 

għall-Organizzazzjoni Nazzjonali tat-Trapjanti. 

 

Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv totali għandha tkun l-ammont 

imwettaq kif definit fiċ-ċertifikati ta’ aċċettazzjoni, id-dikjarazzjonijiet ta’ 

konformità, iċ-ċertifikati ta’ tlestija tax-xogħlijiet, iċ-ċertifikati ta’ pagament 

jew dokumenti ekwivalenti. 

 

Barra minn hekk, il-valutazzjoni tal-prestazzjoni tas-Sistema Nazzjonali 

tas-Saħħa matul il-pandemija għandha tiġi ppubblikata. 

282 C18.I4 T Professjonisti tal-kura tas-saħħa 

mħarrġa fil-qafas ta’ pjanijiet ta’ 

edukazzjoni kontinwa  

— Għadd 0 90 000 Q2 2023 Mill-inqas 90 000 professjonist tal-kura tas-saħħa lestew total ta’ 360 000 

kreditu tal-edukazzjoni kontinwa (CECs), ekwivalenti għal total ta’ 3.6 

miljun siegħa ta’ taħriġ fil-qafas tal-pjanijiet ta’ edukazzjoni kontinwa 

mfassla f’konformità mal-prijoritajiet stabbiliti fid-definizzjoni ta’ C18.I4. 

It-taħriġ għandu jkopri: L-użu tat-teknoloġiji tas-saħħa u tas-sistemi tal-

informazzjoni, is-sorveljanza tas-saħħa pubblika u l-epidemjoloġija, is-

sikurezza tal-pazjenti u dik professjonali, l-użu razzjonali tar-riżorsi 

dijanjostiċi u terapewtiċi, id-detezzjoni bikrija tal-kanċer, is-saħħa mentali, 

is-saħħa ambjentali, il-prevenzjoni tal-fatturi ta’ riskju, id-detezzjoni bikrija 

tal-vjolenza abbażi tal-ġeneru, id-detezzjoni bikrija tal-abbuż tat-tfal, il-

bijoetika, il-komunikazzjoni klinika, il-mediċina bbażata fuq l-evidenza, il-

ħidma ma’ oħrajn, il-metodi ta’ investigazzjoni, l-iżvilupp tal-kompetenzi 

maniġerjali tal-maniġers tal-istituzzjonijiet tas-saħħa, u t-taħriġ ta’ mentors 

f’taħriġ speċjalizzat dwar is-saħħa. It-taħriġ ġie pprovdut bħala taħriġ 

ibbażat fil-klassi, formati ta’ apprendiment online u mħallat u tlesta minn 

professjonisti tal-kura tas-saħħa kwalifikati u professjonisti fil-qasam tal-

kura tas-saħħa tat-taħriġ professjonali. 

464 C18.I5 M Kuntratti jew partijiet korrispondenti 

tagħhom imwettqa relatati mal-

Ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 
   Q2 2026 Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li twettqu 

kuntratti (inklużi emendi) relatati max-xiri ta’ spazju kreattiv u medjatiku, u 
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infrastruttura tal-IT, l-iżvilupp ta’ 

sistemi tal-IT, każijiet ta’ użu, 

liċenzji u kampanji ta’ informazzjoni 

dwar mediċini jew farmaċewtiċi, 

prodotti djetetiċi jew servizzi 

ortoprostetiċi 

dikjarazzjonijiet 

ta’ konformità 

jew ekwivalenti 

li jiċċertifikaw 

li l-kuntratti 

(jew, fejn 

rilevanti 

partijiet 

minnhom) ġew 

eżegwiti 

l-evalwazzjoni finali għal kampanja ta’ informazzjoni għall-użu ta’ 

mediċini ġeneriċi u bijosimili. 

Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li l-kuntratti 

(inklużi l-emendi), jew partijiet korrispondenti minnhom, twettqu għal 

ammont kumulattiv totali ta’ EUR 10.4 miljun relatat max-xiri ta’: 

- servers, software ta’ virtwalizzazzjoni jew sistemi ta’ analitika 

tad-data għat-titjib tal-valutazzjoni tal-mediċini, it-teknoloġiji 

tas-saħħa u s-sistema tal-benefiċċji (REVALMED, 

VALTERMED, RedETS), jew ir-razzjonalizzazzjoni tal-użu tal-

mediċini, jew 

- sistema ta’ informazzjoni għall-provvista ta’ prodotti djetetiċi 

(SIPRODI), jew  

- il-kampanja RedETS, jew 

- l-iżvilupp ta’ sistema ta’ informazzjoni għall-preskrizzjoni ta’ 

servizzi ortoprostetiċi (OFEPO, RELPO), jew 

- it-tfassil mill-ġdid tas-sistemi ta’ informazzjoni tal-kontroll tan-

nefqa farmaċewtika (RECETAWEB) u tal-kontroll tal-provvista 

tal-mediċini (SEGUIMED), jew 

- l-iżvilupp ta’ każijiet ta’ użu għall-analiżi ta’ provi kliniċi bi 

trattamenti innovattivi u l-effetti tagħhom, jew 

- l-iżvilupp tal-analitika juża każijiet għat-titjib tal-valutazzjoni tal-

mediċini, tat-teknoloġiji tas-saħħa u tas-sistema tal-benefiċċji, 

jew 

- liċenzji tal-proċess tal-lingwa naturali. 

Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv totali għandha tkun l-ammont 

imwettaq kif definit fiċ-ċertifikati ta’ aċċettazzjoni, id-dikjarazzjonijiet ta’ 

konformità, iċ-ċertifikati ta’ pagament jew dokumenti ekwivalenti. 

465 C18.I4 T Kuntratti jew partijiet korrispondenti 

tagħhom imwettqa relatati mal-

proġett tan-network tal-UNICAS u 

biex tittejjeb il-kura tas-saħħa jew it-

trattament għal pazjenti b’mard rari 

jew b’ALS 

 Miljuni 

ta’ EUR  

0 50 Q2 2026 Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li l-kuntratti 

(inklużi l-emendi), jew partijiet korrispondenti minnhom, twettqu għal 

ammont kumulattiv totali ta’ EUR 50 miljun relatat max-xiri ta’: 

- servizzi (inklużi servizzi ta’ żvilupp ta’ softwer), liċenzji jew 

infrastruttura tal-IT relatati mal-proġett tan-netwerk tal-UNICAS, 

jew 

- servizzi, faċilitajiet, tagħmir jew infrastruttura biex tittejjeb il-

kura tas-saħħa jew it-trattament għal pazjenti b’mard rari jew 

ALS. 
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Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv totali għandha tkun l-ammont 

imwettaq kif definit fiċ-ċertifikati ta’ aċċettazzjoni, id-dikjarazzjonijiet ta’ 

konformità, iċ-ċertifikati ta’ pagament jew dokumenti ekwivalenti. 

466 C18.I5 T Tagħmir jew software għall-ittestjar 

ġenetiku u sistema ta’ informazzjoni 

għal informazzjoni ġenomika 

 Miljuni 

ta’ EUR  

0 50 Q2 2026 Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li l-kuntratti 

(inklużi l-emendi), jew partijiet korrispondenti minnhom, twettqu għal 

ammont kumulattiv totali ta’ EUR 50 miljun relatati ma’: 

- ix-xiri ta’ tagħmir jew software meħtieġ għall-implimentazzjoni 

tal-katalgu estiż tal-ittestjar ġenetiku, jew  

- ix-xiri, l-iżvilupp jew l-iżvilupp ulterjuri ta’ sistemi jew 

pjattaformi ta’ informazzjoni għal informazzjoni ġenomika fil-

livell nazzjonali u reġjonali. 

Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv totali għandha tkun l-ammont 

imwettaq kif definit fiċ-ċertifikati ta’ aċċettazzjoni, id-dikjarazzjonijiet ta’ 

konformità, iċ-ċertifikati ta’ pagament jew dokumenti ekwivalenti. 

466a C18.I6 M Spazju Nazzjonali tad-Data dwar is-

Saħħa 

Ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijiet 

ta’ konformità 

jew ekwivalenti 

li jiċċertifikaw 

li l-kuntratti 

(jew, fejn 

rilevanti 

partijiet 

minnhom) 

ikunu twettqu u 

aċċess għall-

interfaċċa tal-

ENDS 

   Q2 2026 Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li twettqu 

kuntratti (inklużi emendi), jew partijiet korrispondenti tagħhom, relatati 

max-xiri ta’ servers, magni ta’ ġestjoni u kworum, elementi ta’ konnettività 

u ċibersigurtà, ħżin, liċenzji ta’ riżerva, liċenzji, jew impuls għall-Ispazju 

Nazzjonali tad-Data dwar is-Saħħa, jew servizzi ta’ appoġġ għall-

armonizzazzjoni u l-eċċellenza Ewropea għal ammont kumulattiv totali ta’ 

EUR 23 miljun. Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv totali għandha 

tkun l-ammont imwettaq kif definit fiċ-ċertifikati ta’ aċċettazzjoni, id-

dikjarazzjonijiet ta’ konformità, iċ-ċertifikati ta’ pagament, jew dokumenti 

ekwivalenti. 

 

Barra minn hekk, għandhom jitwettqu uploads ta’ data reġjonali, u 

għandhom ikunu disponibbli żewġ proġetti ta’ data. 
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S. IL-KOMPONENT 19: ĦILIET DIĠITALI 

L-objettiv ewlieni ta’ dan il-komponent tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza huwa li jżid il-

livell ta’ ħiliet diġitali (bażiċi u avvanzati) permezz ta’ azzjonijiet indirizzati lil diversi gruppi tal-

popolazzjoni. Il-kisba ta’ dawn il-ħiliet hija kruċjali għal Spanja biex tieħu vantaġġ mill-

opportunitajiet offruti miż-żieda fid-diġitalizzazzjoni tal-ekonomija u tas-soċjetà. 

L-azzjonijiet immirati għad-diġitalizzazzjoni tal-SMEs jikkomplementaw il-miżuri previsti fil-

komponent 13 tal-Pjan (Appoġġ għall-SMEs). L-azzjonijiet biex jiżdied l-għadd ta’ persuni bi 

kwalifiki għoljin dwar l-ICT jikkomplementaw l-azzjonijiet fil-Komponent 15 (Konnettività 

Diġitali). Fl-aħħar nett, l-azzjonijiet għad-diġitalizzazzjoni tal-iskejjel għandhom isaħħu l-miżuri fil-

Komponent 21 (Edukazzjoni), u jżidu l-impatt tal-azzjonijiet previsti fil-Komponent 23 (Suq tax-

xogħol). 

Il-komponent jindirizza r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż dwar it-trawwim tal-

innovazzjoni (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2019), l-aċċess għat-tagħlim diġitali 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2020) u l-frontloading ta’ proġetti maturi ta’ investiment 

pubbliku, il-promozzjoni tal-investiment privat biex jitrawwem l-irkupru ekonomiku u l-iffukar tal-

investimenti fuq it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

3 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

S.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma 1 (C19.R1) — Pjan Nazzjonali ta’ Kompetenzi Diġitali 

Din il-miżura tikkonsisti fi pjan strateġiku li għandu l-objettivi li: (I) l-għoti ta’ taħriġ fil-ħiliet diġitali 

għall-popolazzjoni ġenerali; (II) it-tnaqqis tad-distakk diġitali bejn il-ġeneri; (III) id-diġitalizzazzjoni 

tas-sistema edukattiva u l-iżvilupp tal-ħiliet diġitali għall-apprendiment; (IV) l-għoti ta’ ħiliet diġitali 

għal impjegabbiltà aħjar tal-ħaddiema privati u tal-persuni qiegħda, (v) l-appoġġ għall-ħiliet diġitali 

tal-ħaddiema pubbliċi; (VI) l-iżvilupp tal-ħiliet diġitali fl-SMEs; u (vii) iż-żieda fl-għadd ta’ 

speċjalisti tal-ICT. L-investimenti fil-Komponent għandhom jgħinu biex jiġu indirizzati l-objettivi 

tal-pjan strateġiku. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta’ Jannar 2021. 

Investiment 1 (C19.I1) — Ħiliet diġitali trażversali  

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li ttejjeb il-livell tal-ħiliet diġitali tal-popolazzjoni. Il-miżura 

tikkonsisti f’investimenti għall-ħiliet diġitali taċ-ċittadini u l-pubblikazzjoni ta’ network nazzjonali 

ta’ ċentri għat-taħriġ diġitali fi pjattaforma diġitali. 

Investiment 2 (C19.I2) — Trasformazzjoni diġitali tal-edukazzjoni 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li ttejjeb l-aċċess għat-tagħlim diġitali. Il-miżura tikkonsisti 

f’investimenti li jappoġġaw l-akkreditazzjoni tal-ħiliet diġitali għall-persunal tat-tagħlim, il-

pubblikazzjoni ta’ strateġiji diġitali għaċ-ċentri tal-iskejjel u l-akkwist ta’ apparati diġitali għall-

apprendiment diġitali. 
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Investiment 3 (C19.I3) — Ħiliet diġitali għall-impjiegi 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li ssaħħaħ il-ħiliet diġitali tal-persuni impjegati u tal-persuni 

qiegħda biex ittejjeb l-impjegabbiltà tagħhom. Il-miżura tikkonsisti f’taħriġ diġitali għall-impjieg. 

Investiment 4 (C19.I4) — Professjonisti diġitali 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tattira u żżomm it-talent fil-qasam diġitali. Il-miżura tikkonsisti 

fl-għoti ta’ boroż ta’ studju jew kuntratti ta’ impjieg lil entitajiet fil-livell tal-Istat. 

S.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx lura 

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-bidu tal-azzjoni 

sakemm ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. L-ammonti fit-tabella ma jinkludux 

il-VAT. 
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285 C19.R1 M Approvazzjoni tal-Pjan Nazzjonali 

ta’ Kompetenzi Diġitali mill-

Kunsill tal-Ministri 

Referenza tal-

Kunsill tal-

Ministri 

      Q1 2021 Approvazzjoni tal-Pjan Nazzjonali ta’ Kompetenzi Diġitali mill-Kunsill 

tal-Ministri. Il-pjan għandu l-objettivi li: (1) l-għoti ta’ taħriġ fil-ħiliet 

diġitali għall-popolazzjoni ġenerali; (2) it-tnaqqis tad-distakk diġitali 

bejn il-ġeneri; (3) id-diġitalizzazzjoni tas-sistema edukattiva u l-

iżvilupp ta’ ħiliet diġitali għall-apprendiment; (4, 5) l-għoti ta’ ħiliet 

diġitali għal impjegabbiltà aħjar tal-ħaddiema privati u pubbliċi; (6) l-

iżvilupp tal-ħiliet diġitali fl-SMEs; u (7) iż-żieda fl-għadd ta’ speċjalisti 

tal-ICT, li ma jkunux vinkolanti fuq ir-reġjuni u l-entitajiet lokali. 

 

L-approvazzjoni mill-Kunsill tal-Ministri tista’ sseħħ bħala ftehim 

formali jew bħala rapport lill-Kunsill tal-Ministri. Meta permezz ta’ 

ftehim formali, Spanja għandha tipprovdi tali ftehim. Meta l-Kunsill 

tal-Ministri jkun ġie infurmat permezz ta’ rapport, Spanja għandha 

tipprovdi dokumenti rigward (i) id-data tal-laqgħa, (ii) il-punt fuq l-

aġenda u (iii) ċertifikazzjoni li turi li l-punt ġie rrappurtat lill-Kunsill 

tal-Ministri. 

287 C19.I1 M Network nazzjonali għall-ħiliet 

diġitali 

Pubblikazzjoni 

tan-network fit-

TodoFP tal-Portal 

tal-pjattaforma 

diġitali  

     Q4 2025 Lista ta’ 1 252 ċentru ta’ taħriġ diġitali li jiffurmaw network nazzjonali 

ta’ ċentri għat-taħriġ diġitali, hija aċċessibbli fil-pjattaforma diġitali 

Portal TodoFP (https://todofp.es/). 

288 C19.I1 M Ċittadini dwar il-ħiliet diġitali Ċertifikati ta’ 

parteċipazzjoni 

fit-taħriġ jew 

riżoluzzjonijiet 

uffiċjali u 

konferma mill-

amministrazzjoni 

jew minn entità 

pubblika għal 

kuntratti mwettqa  

    Q2 2026 Iċ-ċertifikati tal-parteċipazzjoni fit-taħriġ maħruġa jew ir-

riżoluzzjonijiet uffiċjali ppubblikati li jiċċertifikaw il-parteċipazzjoni 

fit-taħriġ dwar il-ħiliet diġitali fir-rigward ta’ 1 565 412 persuna. Kull 

parteċipant fit-taħriġ għandu jkollu minimu ta’ 7.5 sigħat ta’ taħriġ 

kumulattivi jew l-ekwivalenti fl-ECTS. Persuna li tipparteċipa f’diversi 

sessjonijiet ta’ taħriġ għandha tingħadd separatament għal kull taħriġ li 

tkun ipparteċipat fih. 

 

Fil-qasam tal-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Trasformazzjoni Diġitali ta’ 

Cervantes, għal ammont kumulattiv totali ta’ EUR 35 900 000:  

• Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li l-

kuntratti (inkluża kwalunkwe emenda), jew partijiet minnhom, 

ikunu twettqu. Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv totali 

għandha tkun l-ammont imwettaq kif definit fiċ-ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, id-dikjarazzjonijiet ta’ konformità, iċ-ċertifikati ta’ 

pagament jew dokumenti ekwivalenti.  
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289 C19.I2 M Programm biex l-iskejjel pubbliċi u 

ssussidjati pubblikament jiġu 

mgħammra b’għodod diġitali 

Pubblikazzjoni 

fil-Ġurnal 

Uffiċjali 

      Q4 2021 L-approvazzjoni tal-programm biex jiġu mgħammra minimu ta’ 240 
000 klassi, jitħarrġu 700 000 għalliem u titħejja jew tiġi riveduta l-

istrateġija diġitali għal mill-inqas 22 000 ċentru skolastiku pubbliku u 

ssussidjat pubblikament, u jiġu pprovduti 300 000 apparat diġitali 

konness (laptops, tablets) fi skejjel pubbliċi u ssussidjati pubblikament, 

f’kooperazzjoni mal-Komunitajiet Awtonomi. Il-programm għandu 

jorbot lill-Komunitajiet Awtonomi.  
 

L-approvazzjoni ffirmata mill-awtorità kompetenti u l-pubblikazzjoni 

fis-sit web uffiċjali rilevanti jitqiesu bħala evidenza kwalitattiva tad-

dħul fis-seħħ. It-taħriġ se jkun disponibbli għal 100 % tal-għalliema 

(700 000), u mill-inqas 80 % minnhom se jiġu ċċertifikati (567 744). 

290 C19.I2 M Azzjonijiet għat-trasformazzjoni 

diġitali tal-edukazzjoni 

Ċertifikati 

individwali u 

strateġiji diġitali 

għall-iskejjel  

      Q2 2026 560 000 ċertifikat individwali maħruġa rigward l-akkreditazzjoni tal-

ħiliet diġitali għat-tagħlim. 

 

Ġew ippubblikati 22 000 strateġija diġitali għaċ-ċentri tal-iskejjel.  

291 C19.I2 M Tagħmir diġitali għall-iskejjel  Rapporti finali 

mill-Komunitajiet 

Awtonomi 

   Q2 2026 Ir-rapporti finali li jikkonfermaw il-finalizzazzjoni tal-attivitajiet 

mogħtija għandhom jiġu ppreżentati mill-Komunitajiet Awtonomi 

b’rabta ma’ għadd kumulattiv ta’ 300 000 apparat diġitali akkwistat u 

240 000 klassi mgħammra b’mod diġitali.  

292 C19.I3 T Taħriġ diġitali għall-impjieg Ċertifikati ta’ 

parteċipazzjoni 

fit-taħriġ jew 

riżoluzzjonijiet 

uffiċjali 

Għadd 0 206 114  Q2 2026 Iċ-ċertifikati tal-parteċipazzjoni fit-taħriġ maħruġa jew ir-

riżoluzzjonijiet uffiċjali ppubblikati li jiċċertifikaw il-parteċipazzjoni 

fit-taħriġ dwar il-ħiliet diġitali għall-impjieg fir-rigward ta’ 206 114 

persuna. Kull parteċipant fit-taħriġ għandu jkollu minimu ta’ 150 sigħat 

ta’ taħriġ kumulattivi jew l-ekwivalenti fl-ECTS. Persuna li tipparteċipa 

f’diversi sessjonijiet ta’ taħriġ għandha tingħadd separatament għal kull 

taħriġ li tkun ipparteċipat fih. 

292a C19.I3 T Taħriġ diġitali għall-impjieg Ċertifikati ta’ 

parteċipazzjoni 

fit-taħriġ 

Għadd 0 401 000 Q2 2026 Iċ-ċertifikati tal-parteċipazzjoni fit-taħriġ dwar il-ħiliet diġitali għall-

impjieg maħruġa fir-rigward ta’ 401 000 persuna. Kull parteċipant fit-

taħriġ għandu jkollu minimu ta’ 25 sigħat ta’ taħriġ kumulattivi jew l-

ekwivalenti fl-ECTS. Persuna li tipparteċipa f’diversi sessjonijiet ta’ 

taħriġ għandha tingħadd separatament għal kull taħriġ li tkun 

ipparteċipat fih. 

293 C19.I4 M Boroż ta’ studju jew kuntratti ta’ 

impjieg għat-talent diġitali  

Pubblikazzjoni 

tal-għotja/għotjiet 

li tagħti/jagħtu 

   Q4 2025 Il-pubblikazzjoni tar-riżoluzzjoni (jiet) li tagħti/jagħtu 300 borża ta’ 

studju jew kuntratt ta’ impjieg lil entitajiet fil-livell tal-Istat. 
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T. IL-KOMPONENT 20: PJAN STRATEĠIKU BIEX TINGĦATA SPINTA LIT-TAĦRIĠ VOKAZZJONALI 

Il-komponent tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza għandu l-għan li jittrasforma u 

jimmodernizza s-sistema tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (VET), u jadattaha biex twieġeb 

għall-bidliet fis-setturi produttivi tal-ekonomija. Għal dan l-għan, il-komponent ifittex li 

jikkontribwixxi għat-titjib tal-impjegabbiltà u l-mobbiltà tal-impjiegi tal-ħaddiema, u b’estensjoni 

jżid il-produttività u l-kompetittività.  

L-ispariġġ eżistenti fil-ħiliet għandu jiġi indirizzat biex jittejjeb il-bilanċ bejn il-livell tal-edukazzjoni 

u t-taħriġ tal-popolazzjoni u l-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol, b’mod partikolari billi jiġi appoġġat it-titjib 

tal-ħiliet ta’ dawk b’livell baxx ta’ ħiliet lejn ħiliet aktar intermedji u t-taħriġ mill-ġdid. Għandha 

tingħata attenzjoni partikolari lill-ħiliet tekniċi u diġitali, filwaqt li tiġi indirizzata d-diskrepanza fil-

ħiliet bejn il-ġeneri u tiżdied l-attraenza tal-programmi tal-VET ogħla biex tittejjeb ir-reġistrazzjoni. 

Il-komponent għandu jipprevedi wkoll ir-rikonoxximent tal-ħiliet eżistenti, bil-ħsieb li jinfetaħ l-

aċċess għal opportunitajiet ġodda ta’ taħriġ u kwalifiki ġodda f’sistema tal-ETV aktar integrata li 

takkumpanja lin-nies kemm fl-edukazzjoni obbligatorja — li tikkontribwixxi għat-tnaqqis tat-tluq 

bikri mill-iskola — kif ukoll matul il-ħajja tax-xogħol.  

Il-komponent jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż 

relatati mat-tnaqqis tat-tluq bikri mill-iskola (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2019); iżidu 

l-kooperazzjoni bejn l-edukazzjoni u n-negozju bil-ħsieb li jtejbu l-forniment ta’ ħiliet u kwalifiki 

rilevanti għas-suq tax-xogħol, b’mod partikolari għat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-

komunikazzjoni (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2019); tappoġġa l-impjiegi permezz ta’ 

miżuri li jippreservaw l-impjiegi, inċentivi effettivi għar-reklutaġġ u l-iżvilupp tal-ħiliet 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2020); ittejjeb l-aċċess għat-tagħlim diġitali 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

T.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma 1 (C20.R1) — Pjan għall-Modernizzazzjoni tat-Taħriġ Vokazzjonali  

Din ir-riforma għandha tikkonsisti fl-adozzjoni u l-implimentazzjoni tal-Pjan għall-Modernizzazzjoni 

tat-Taħriġ Vokazzjonali. Il-pjan ġie ppreżentat fit-22 ta’ Lulju 2020. L-għan tagħha huwa li tiżgura li 

s-sistema ta’ taħriġ vokazzjonali (ETV) twieġeb għal suq tax-xogħol li jeħtieġ kwalifiki intermedji, u 

b’hekk tissodisfa l-ħtiġijiet tas-settur produttiv (b’mod partikolari t-tekniċi/it-tekniċi anzjani) u 

tiżgura li t-taħriġ vokazzjonali u l-kwalifiki jtejbu l-prospetti tal-impjegabbiltà. Hija għandha 

tidentifika t-taħriġ vokazzjonali bħala element ewlieni biex tingħata spinta lill-motivatur ekonomiku 

u soċjali wara l-pandemija. 

Il-pjan għandu jiffoka fuq l-istabbiliment ta’ sistema waħda integrata tal-ETV li tipprovdi taħriġ u 

kwalifiki professjonali lill-popolazzjoni kollha, inklużi l-istudenti tal-ETV fis-sistema edukattiva u l-

ETV għall-impjieg. Dan għandu jpoġġi l-ETV bħala element rikorrenti standard ta’ żvilupp 

professjonali għall-ħaddiema kollha matul il-ħajja tax-xogħol tagħhom. 

L-istrument ewlieni tal-pjan għandu jkun il-Katalogu Nazzjonali tal-Kwalifiki Professjonali, li 

għandu jiġi rieżaminat u aġġornat, inkluż billi tiġi integrata l-applikazzjoni tat-tranżizzjoni diġitali u 
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ekoloġika. Dan għandu jinkludi t-tfassil ta’ kwalifika ġdida ta’ taħriġ vokazzjonali fis-setturi kollha, 

iżda b’enfasi fuq it-tnax-il settur strateġiku li fihom it-taħriġ vokazzjonali għandu jiżdied, filwaqt li 

jitqiesu l-ħtiġijiet reġjonali. 

Il-pjan għandu jiġi implimentat permezz tal-adozzjoni ta’ diversi Liġijiet b’Digriet Reġju, li 

jikkorrispondu għall-istabbiliment ta’ kurrikuli ġodda tal-lawrji. B’kollox, madwar 42 grad ġdid huma 

previsti li jiġu stabbiliti gradwalment matul il-perjodu 2021–2023 u jkopru lawrji medji, ogħla u 

speċjalizzati. Ir-riforma għandha tinvolvi wkoll rieżami rikorrenti tal-lawrji ta’ taħriġ vokazzjonali, 

it-tfassil ta’ lawrji ġodda ta’ taħriġ vokazzjonali li jirrispondu għall-ħtiġijiet tas-setturi produttivi, 

b’enfasi partikolari fuq is-setturi prijoritizzati fil-Pjan Strateġiku għat-Taħriġ Vokazzjonali.  

Linji prijoritarji oħra tal-pjan għandhom jinkludu l-inkorporazzjoni tal-innovazzjoni, ir-riċerka 

applikata, l-intraprenditorija, id-diġitalizzazzjoni u s-sostenibbiltà bħala elementi ewlenin tat-taħriġ 

vokazzjonali; u l-pożizzjonament tal-kumpaniji bħala parti integrali mit-taħriġ vokazzjonali u l-

promozzjoni tal-kollaborazzjoni pubblika-privata fis-sistema, speċjalment il-promozzjoni tan-natura 

doppja tat-taħriġ vokazzjonali. Għal dan l-għan, ir-riforma għandha tibni fuq ħidma konġunta bejn il-

ministeri, in-negozji u s-sħab soċjali biex jiġu identifikati l-ħiliet meħtieġa tal-ekonomija. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2020. 

Riforma 2 (C20.R2) — Liġi li tirregola s-sistema integrata tal-VET marbuta mas-Sistema Nazzjonali 

tal-Kwalifiki  

F’konformità mal-għanijiet tal-Pjan ta’ Modernizzazzjoni tat-Taħriġ Vokazzjonali u mal-qafas tas-

Sistema Nazzjonali tal-Kwalifiki, Spanja għandha tippreżenta u tadotta Liġi li tirregola s-sistema 

integrata ta’ taħriġ vokazzjonali (VET). Il-liġi l-ġdida għandha tinkorpora ż-żewġ sistemi ta’ taħriġ 

vokazzjonali separati attwali, dik fis-sistema edukattiva u dik immirata lejn it-taħriġ għall-impjieg, 

f’sistema waħda. Għandha tistabbilixxi sistema integrata ta’ tagħlim tul il-ħajja għall-popolazzjoni fi 

kwalunkwe età u fi kwalunkwe sitwazzjoni personali jew tax-xogħol, li toffri korsijiet komplementari 

u kumulattivi li jwasslu għal kwalifiki ġodda. Għandha tkun akkumpanjata wkoll minn proċess ta’ 

orjentazzjoni tul il-ħajja.  

Fl-ewwel fażi tat-tħejjija, għandu jkun tħejja abbozz ta’ liġi mill-Ministeru tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ 

Vokazzjonali, bil-kunsens tas-Sħab Soċjali u l-Gvernijiet Reġjonali. Il-Kunsill tal-Ministri huwa 

mistenni japprova l-abbozz ta’ liġi qabel l-31 ta’ Diċembru 2021 u l-adozzjoni fil-Parlament għandha 

ssir sat-30 ta’ Ġunju 2022. 

Il-liġi finalment approvata, u li tgħaqqad iż-żewġ sistemi ta’ Taħriġ Vokazzjonali li kienu jeżistu 

qabel, għandu jkollha l-għan li timmodernizza s-sistema, b’mod partikolari billi:  

a) l-iffukar fuq it-titjib tal-ħiliet ta’ dawk b’ħiliet baxxi u t-titjib tal-impjegabbiltà tagħhom;  

b) indirizzar tad-disparitajiet fil-ħiliet;  

c) l-aġġornament tal-Katalogu Nazzjonali tal-Kwalifiki Professjonali, l-adattament tiegħu għall-

ħtiġijiet futuri tal-ekonomija, inkluż l-appoġġ għat-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali; u 

d) it-titjib tal-attraenza ta’ programmi ogħla tal-ETV bl-għan li tittejjeb ir-reġistrazzjoni. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2022. 

Investiment 1 (C20.I1) — Żvilupp tal-ħiliet  

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li jinżammu u jittejbu l-ħiliet professjonali tal-popolazzjoni. Din il-

miżura tikkonsisti fl-evalwazzjoni ta’ unitajiet ta’ kompetenza professjonali (kwalifiki professjonali 

li jiddeskrivu l-ħiliet u l-għarfien individwali) u l-parteċipazzjoni ta’ individwi f’attivitajiet ta’ taħriġ.  
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Investiment 2 (C20.I2): Trasformazzjoni diġitali tat-taħriġ vokazzjonali 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tittrasforma u timmodernizza t-taħriġ vokazzjonali. Din il-miżura 

tikkonsisti fl-integrazzjoni ta’ ċentri fin-Network Nazzjonali ta’ Ċentri ta’ Eċċellenza għat-Taħriġ 

Vokazzjonali, id-dħul fis-seħħ ta’ Ordni Ministerjali li toħloq ir-Reġistru tan-network tal-Istat tal-

klassijiet tat-Teknoloġija Applikata (“aulas Ateca”) kif ukoll il-parteċipazzjoni fit-taħriġ diġitali u 

ekoloġiku tal-għalliema tal-VET.  

Investiment 3 (C20.I3): Joffru l-espansjoni u l-internazzjonalizzazzjoni tat-taħriġ vokazzjonali 

L-għan ta’ din il-miżura huwa li żżid il-provvista ta’ taħriġ vokazzjonali. Din il-miżura tikkonsisti fl-

offerta ta’ taħriġ vokazzjonali f’formati bilingwi, kif ukoll fil-ħolqien ta’ gruppi addizzjonali tal-VET.  

 

T.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx lura 

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-1 ta’ Frar 2020 sakemm 

ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. L-ammonti fit-tabella ma jinkludux il-VAT.
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295 C20.R1 M Pjan tal-Modernizzazzjoni tat-

Taħriġ Vokazzjonali u d-Digriet 

Leġiżlattiv Reġju relatat 

Pubblikazzjoni 

fuq il-paġna web 

tal-MEFP u 

preżentazzjoni 

mill-Prim 

Ministru  

      Q4 2020 Preżentazzjoni mill-Prim Ministru tal-Pjan tal-Modernizzazzjoni 

tat-Taħriġ Vokazzjonali u pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ 8 

Digriet Leġiżlattiv Reġju biex jiġi implimentat il-Pjan, li 

jikkorrispondu għal 5 speċjalista, 2 grad medju u 1 kurrikuli ta’ 

grad ogħla. 

296 C20.R2 M Dħul fis-seħħ tal-liġi dwar is-

Sistema ta’ Taħriġ Vokazzjonali 

integrata unika, bl-objettivi tal-

modernizzazzjoni tas-sistema 

Pubblikazzjoni fil-

Ġurnal Uffiċjali 

      Q2 2022 Id-dħul fis-seħħ tal-liġi dwar is-Sistema ta’ Taħriġ Vokazzjonali 

integrata unika, bl-objettivi li tiġi mmodernizzata s-sistema. Il-liġi 

għandha tgħaqqad iż-żewġ sistemi ta’ Taħriġ Vokazzjonali li 

kienu jeżistu qabel u timmodernizzahom billi: I) tiffoka fuq it-

titjib tal-ħiliet ta’ dawk b’livell baxx ta’ ħiliet u ttejjeb l-

impjegabbiltà tagħhom; II) l-indirizzar tal-ispariġġ fil-ħiliet; III) 

l-aġġornament tal-Katalogu Nazzjonali tal-Kwalifiki 

Professjonali, l-adattament tiegħu għall-ħtiġijiet futuri tal-

ekonomija, inkluż l-appoġġ għat-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali; 

IV) it-titjib tal-attraenza tal-programmi tal-VET ogħla bil-ħsieb li 

tittejjeb ir-reġistrazzjoni. 

297 C20.I1 T Evalwazzjoni tal-unitajiet ta’ 

kompetenza  

— Għadd 0 1 050 000 Q2 2026 Il-ħruġ ta’ rapporti ta’ evalwazzjoni li jikkonfermaw l-

evalwazzjoni ta’ 1 050 000 unità ta’ kompetenza professjonali. 

298 C20.I1 T Attivitajiet ta’ taħriġ — Għadd 0 625 000 Q4 2025 625 000 ċertifikat ta’ parteċipazzjoni fit-taħriġ maħruġ. Persuna li 

tipparteċipa f’diversi sessjonijiet ta’ taħriġ tingħadd separatament 

għal kull taħriġ li tkun ipparteċipat fih.  

299 C20.I2 T Ċentri għall-eċċellenza u l-

innovazzjoni fit-taħriġ vokazzjonali 

— Għadd 0 50 Q2 2023 Mill-inqas 50 ċentru integrati fin-Network Nazzjonali ta’ Ċentri 

ta’ Eċċellenza għat-Taħriġ Vokazzjonali li għadu kif inħoloq 

467 C20.I2 M Ir-reġistru tan-netwerk tal-Istat tal-

klassijiet tat-Teknoloġija Applikata 

(“aulas Ateca”) 

Dispożizzjoni fl-

att legali li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

tiegħu 

   Q2 2026 Id-dħul fis-seħħ ta’ Ordni Ministerjali li toħloq ir-Reġistru tan-

network tal-Istat tal-klassijiet tat-Teknoloġija Applikata (“aulas 

Ateca”), li jinkludi 1 253 klassi ta’ Ateca. Ir-reġistru għandu jkun 

aċċessibbli għall-pubbliku permezz tal-Portal TodoFP. 

467b C20.I2 T Tlestija ta’ taħriġ ekoloġiku għall-

għalliema tal-VET 

— Għadd 0 25 281 Q2 2023 Il-ħruġ ta’ 25 281 ċertifikat ta’ taħriġ dwar it-tlestija ta’ 30 siegħa 

ta’ taħriġ diġitali u ekoloġiku. L-istess għalliem jista’ jlesti aktar 

minn taħriġ wieħed. 

300 C20.I3 T Mill-inqas 1 667 grupp ġdid tal-

VET meta mqabbla mas-sena 

akkademika 2019/2020. 

— Għadd 37 070 38 737 Q4 2022 Il-ħolqien akkumulat ta’ mill-inqas 1 667 grupp ġdid tal-VET 

meta mqabbel mas-sena akkademika 2019/2020. Id-distribuzzjoni 

territorjali tal-finanzjament biex tiżdied l-offerta tal-VET għandha 

tkun ibbażata fuq valutazzjoni tal-ħtiġijiet u ssegwi d-diskussjoni 

mal-partijiet ikkonċernati rilevanti biex jiġi żgurat li l-offerta 

twieġeb b’mod effettiv għall-ħtiġijiet settorjali kif deskritt fil-Pjan 



  

231 
 

Għadd Il-miżura 

Stadju 

important

i  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

għall-objettivi 

intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-

mira 
Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 
Tad-

dgħajsa 
Linja bażi Għan Q Snin 

ta’ Modernizzazzjoni tat-Taħriġ Vokazzjonali u l-lakuni reġjonali. 

Data tal-linja bażi: Is-sena akkademika 2019/2020. 

301 C20.I3 T Taħriġ vokazzjonali bilingwi  — Għadd 0 3 631 Q2 2026 3 631 grupp ta’ taħriġ vokazzjonali maħluqa f’format bilingwi 

jew konvertiti f’format bilingwi. 

302 C20.I3 T Gruppi addizzjonali tal-VET — Għadd 38 737 45 322 Q2 2026 6 585 grupp addizzjonali tal-VET, inklużi gruppi tal-VET ta’ 

apprendiment mill-bogħod u bl-esklużjoni ta’ gruppi bilingwi 

maħluqa ġodda koperti taħt il-mira 301.  



  

232 
 

U. IL-KOMPONENT 21: MODERNIZZAZZJONI U DIĠITALIZZAZZJONI TAL-EDUKAZZJONI, 

INKLUŻA L-EDUKAZZJONI BIKRIJA 0–3 

Dan il-komponent tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza jiffoka fuq il-modernizzazzjoni tas-

sistema edukattiva u t-titjib tal-infrastruttura tal-edukazzjoni. Dan għandu l-għan li jkun hemm 

sistema aktar flessibbli u inklużiva mfassla aħjar għall-ħtiġijiet ta’ kull student u li tintroduċi tekniki 

ġodda ta’ tagħlim, inkluż dak diġitali. L-għanijiet ewlenin f’kull stadju edukattiv huma:  

a) Kura u edukazzjoni ta’ tfal ta’ età bikrija (ECEC). Il-komponent għandu l-għan li jżid ir-

reġistrazzjoni fl-ECEC progressivament billi jipprijoritizza l-forniment ta’ postijiet pubbliċi 

ġodda għat-tfal f’żoni ta’ riskju ogħla ta’ faqar jew esklużjoni soċjali u żoni rurali. L-enfasi 

għandha tkun fuq it-tfal ta’ bejn 0 u 3-il sena u għandha tingħata attenzjoni kemm għall-aċċess 

kif ukoll għall-affordabbiltà, biex tiġi ffavorita b’mod partikolari l-integrazzjoni tan-nisa fis-

suq tax-xogħol u titwitta t-triq għat-titjib tal-eżiti edukattivi u l-prevenzjoni tat-tluq bikri mill-

iskola fi stadji aktar tard.  

b) Edukazzjoni primarja u sekondarja. Il-komponent għandu l-għan li jtejjeb l-eżiti edukattivi 

billi jnaqqas it-tluq bikri mill-iskola u r-rati għoljin ta’ ripetizzjoni, permezz ta’ appoġġ 

addizzjonali lil studenti bi prestazzjoni baxxa, u jiżviluppa kurrikulu ġdid għall-kompetenzi 

ewlenin (inkluż dawk diġitali) fl-edukazzjoni primarja u sekondarja obbligatorja u fil-

bakkalawrjat.  

c) Sistema universitarja. Il-komponent għandu l-għan li jimmodernizza s-sistema universitarja, 

billi jadatta l-organizzazzjoni tal-korsijiet universitarji għall-ħtiġijiet tas-soċjetà tal-lum, 

itejjeb ir-rilevanza tal-edukazzjoni għolja għas-suq tax-xogħol u jappoġġa t-trasformazzjoni 

teknoloġika. Għandha wkoll l-għan li żżid l-aċċess għall-edukazzjoni għolja u ttejjeb l-

affordabbiltà tagħha. 

Il-komponent jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż 

relatati mat-tnaqqis tat-tluq bikri mill-iskola u t-titjib tal-eżiti edukattivi, filwaqt li jitqiesu d-

disparitajiet reġjonali (ir-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż 2 2019) u t-titjib tal-aċċess 

għat-tagħlim diġitali (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2020). Dan jikkontribwixxi 

wkoll biex jiġu indirizzati rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż preċedenti relatati ma’ appoġġ 

aħjar għat-taħriġ tal-istudenti u tal-għalliema, kif ukoll biex jittejjeb l-appoġġ għall-familji 

(Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż 2 2019), inkluż l-aċċess għal indukrar tat-tfal ta’ 

kwalità.  

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

U.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma 1 (C21.R1) — Liġi organika ġdida dwar l-edukazzjoni  

Din ir-riforma tinkludi l-adozzjoni ta’ liġi ġdida dwar l-edukazzjoni li tkopri l-edukazzjoni bikrija tat-

tfal, l-edukazzjoni primarja u sekondarja obbligatorja u l-bakkalawrjat. Għandha tistabbilixxi l-bażi 

biex jiżdiedu l-opportunitajiet edukattivi u ta’ taħriġ għall-popolazzjoni kollha, inkluż billi jittejbu l-

eżiti edukattivi u l-identifikazzjoni bikrija tad-diffikultajiet u tissaħħaħ l-awtonomija tal-iskejjel. 

Għandha tiffoka fuq it-tnaqqis tas-segregazzjoni skont l-isfond tal-istudenti u t-titjib tal-kapaċità 

inklużiva tas-sistema. Barra minn hekk, l-għan huwa li jissaħħu l-kompetenzi diġitali fil-livelli 
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edukattivi kollha, u b’hekk ikun hemm rispons għall-ekonomija dejjem aktar diġitalizzata. Fid-29 ta’ 

Diċembru 2020 ġiet adottata Liġi ġdida (LOMLOE). 

L-iżvilupp regolatorju tal-Liġi tal-Edukazzjoni għandu jiġi implimentat permezz ta’:  

a) ir-regolamentazzjoni ta’ kurrikulu ġdid ibbażat fuq il-kompetenza;  

b) l-evalwazzjoni, b’mod partikolari l-evalwazzjoni ġenerali tas-sistema edukattiva kif ukoll l-

evalwazzjonijiet dijanjostiċi;  

c) l-iżvilupp tal-professjoni tat-tagħlim; u 

d) ir-regolamentazzjoni tar-rikonoxximent u l-validazzjoni ta’ ċertifikati u studji barranin mhux 

universitarji.  

Għal dan l-għan, hija twitti t-triq għar-Riforma 2 u diversi investimenti inklużi fil-komponent.  

Fl-aħħar nett, ir-riforma hija mistennija li trawwem l-integrazzjoni tal-istudenti li jeħtieġu 

edukazzjoni speċjali fl-iskejjel regolari, u għandha tkun akkumpanjata minn pjan kontinwu ta’ 10 snin 

miftiehem mal-awtoritajiet reġjonali li jipprovdi riżorsi addizzjonali biex jiġu appoġġati l-iskejjel li 

jospitaw studenti bi bżonnijiet speċjali.  

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta’ Marzu 2021. 

Riforma 2 (C21.R2) — Mudell ġdid tal-kurrikulu biex tittejjeb il-kwalità tal-edukazzjoni 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li ttejjeb il-kwalità tal-edukazzjoni. Din il-miżura tikkonsisti fil-

parteċipazzjoni ta’ esperti fl-elaborazzjoni tal-kurrikulu jew tal-oqfsa ta’ evalwazzjoni, il-

pubblikazzjoni ta’ materjal tat-tagħlim, kif ukoll it-taħriġ tal-għalliema għall-applikazzjoni tal-

kurrikulu l-ġdid jew il-Liġi Organika l-ġdida dwar l-edukazzjoni.  

Riforma 3 (C21.R3) — Riforma komprensiva tas-sistema universitarja  

Ir-riforma tiffoka fuq riforma komprensiva tas-sistema universitarja bbażata fuq erba’ objettivi 

ewlenin:  

a) Il-promozzjoni tal-aċċess għall-edukazzjoni għolja. Il-boroż ta’ studju għandhom jiżdiedu 

filwaqt li jitqiesu l-kundizzjonijiet soċjoekonomiċi u l-opportunitajiet indaqs għandhom jiġu 

żgurati billi jittejbu l-boroż ta’ studju għall-istudenti b’diżabilità. Is-sistema tal-boroż ta’ 

studju ġiet riformata fl-2020, iżda għandha tiġi żviluppata aktar fl-2021 u fl-2022. It-tariffi 

tal-universitajiet pubbliċi għandhom jitnaqqsu wkoll, inkluż billi jiġu stabbiliti limiti u 

jitnaqqsu d-disparitajiet reġjonali kbar. 

b) L-adozzjoni tal-organizzazzjoni ta’ korsijiet universitarji. Għandu jiġi adottat digriet liġi biex 

jirriforma l-organizzazzjoni tal-korsijiet universitarji u jiżgura l-kwalità u r-rilevanza tagħhom 

għas-suq tax-xogħol. Għal dak l-għan, il-kooperazzjoni universitarja man-negozju fl-

edukazzjoni terzjarja għandha titrawwem permezz tar-regolamentazzjoni ta’ lawrji doppji ta’ 

baċellerat u master, inklużi programmi ta’ taħriġ f’kumpaniji ssorveljati mill-universitajiet. 

F’konformità mal-għanijiet taż-żona Ewropea tal-edukazzjoni, għandu jiġi żgurat ir-

rikonoxximent awtomatiku tad-diplomi. Il-proċessi ta’ verifika, segwitu u akkreditazzjoni 

għal tagħlim mhux wiċċ imb wiċċ jew semiwiċċ għandhom jissaħħu wkoll, billi tiġi 

kkombinata l-assigurazzjoni tal-kwalità tal-offerta tal-edukazzjoni universitarja u t-tnaqqis 

tal-burokrazija fil-proċeduri involuti. It-tagħlim innovattiv għandu jiġi promoss ukoll.  

c) Il-provvediment ta’ governanza tajba tal-istituzzjonijiet universitarji u l-promozzjoni tar-

riċerka, it-trasferiment u l-mobbiltà tal-għalliema u l-persunal tar-riċerka. Ir-riforma għandha 

ttejjeb l-effettività, l-effiċjenza u l-awtonomija universitarja fil-ġestjoni ta’ kuljum tal-
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universitajiet, iżżid il-parteċipazzjoni tal-partijiet ikkonċernati fil-governanza u trawwem it-

trasparenza u r-responsabbiltà. Għandha wkoll l-għan li tgħammar lill-universitajiet 

b’għalliema b’ħiliet għolja, karriera ta’ tagħlim aktar prevedibbli, u rabta aktar b’saħħitha bejn 

it-tagħlim u r-riċerka. Dan għandu jinkiseb parzjalment bid-dħul fis-seħħ ta’ liġi organika. 

d) L-iżgurar tal-kwalità tal-istituzzjonijiet universitarji. Għandu jiġi adottat digriet liġi li 

jistabbilixxi kriterji ta’ kwalità akkademika għall-ħolqien, ir-rikonoxximent, l-awtorizzazzjoni 

u l-akkreditazzjoni ta’ universitajiet u ċentri assoċjati, inklużi universitajiet mill-bogħod u 

semiwiċċ imb wiċċ. L-għan huwa li l-universitajiet irid ikollhom offerta akkademika 

formattiva minima, filwaqt li tiġi żgurata l-possibbiltà għall-ispeċjalizzazzjoni tal-

universitajiet; għadd minimu ta’ studenti universitarji tal-ewwel grad; jiddedikaw mill-inqas 

5 % tal-baġit tagħhom għall-programmi ta’ riċerka; u jkollhom sistemi interni ta’ 

assigurazzjoni tal-kwalità. 

Għal dan l-għan, ir-riforma għandha tqis ir-rakkomandazzjonijiet magħmula mill-Konferenza tar-

retturi Universitarji Spanjoli (CRUE). Dan għandu jikkontribwixxi għat-tisħiħ tar-rilevanza tal-

edukazzjoni għolja għas-suq tax-xogħol, inkluż billi jippromwovi l-kooperazzjoni man-negozji u 

jintroduċi mudelli ta’ finanzjament ibbażati fuq il-prestazzjoni fl-universitajiet pubbliċi. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2023. 

Investiment 1 (C21.I1) — Promozzjoni tal-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal (ECEC)  

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jappoġġa l-kapaċità tal-ewwel ċiklu tal-edukazzjoni u l-kura 

bikrija tat-tfal (ECEC). Din il-miżura tikkonsisti fil-ħolqien ta’ postijiet ġodda tal-ECEC.  

Investiment 2 (C21.I2): Programm għall-orjentazzjoni, il-progress u l-arrikkiment edukattiv (“PROA 

+”)  

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jipprovdi appoġġ lill-iskejjel biex inaqqsu r-rati ta’ tluq bikri 

mill-iskola. Din il-miżura tikkonsisti fil-parteċipazzjoni tal-iskejjel fil-Programm eżistenti għall-

orjentazzjoni, il-progress u l-arrikkiment edukattiv (“PROA +”). 

Investiment 3 (C21.I3) — Appoġġ għal studenti vulnerabbli  

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jnaqqas l-assenteiżmu u t-tluq bikri mill-iskola. Din il-miżura 

tikkonsisti fl-iffirmar ta’ ftehimiet ta’ parteċipazzjoni minn ċentri edukattivi għall-forniment ta’ 

servizzi minn Unitajiet ta’ Akkumpanjament u Gwida lil studenti vulnerabbli, u l-evalwazzjoni ta’ 

dawn is-servizzi.  

Investiment 4 (C21.I4) — Taħriġ tal-persunal tat-tagħlim u tar-riċerka  

Din il-miżura tinkludi investimenti f’ għotjiet lil universitajiet pubbliċi, bl-objettiv li tiġi promossa r-

rikwalifikazzjoni tas-sistema universitarja Spanjola u jiġi promoss l-iżvilupp professjonali tal-

persunal tat-tagħlim tagħha, kif ukoll li jiġu pprovduti opportunitajiet lill-gradwati reċenti tal-PhD 

biex jiġu inkorporati fis-sistema tal-edukazzjoni għolja fil-futur. L-għotjiet għandhom jiffinanzjaw 

soġġorni ta’ riċerka postdottorali ospitati minn universitajiet u ċentri ta’ riċerka barranin, kif ukoll 

f’universitajiet Spanjoli u aġenti pubbliċi oħra tas-Sistema Spanjola tax-Xjenza, it-Teknoloġija u l-

Innovazzjoni. Għal dan l-għan, l-għotjiet huma mistennija li jikkontribwixxu biex jattiraw talent 

internazzjonali, u jindirizzaw ir-rata baxxa ta’ internazzjonalizzazzjoni fl-universitajiet Spanjoli. 

L-għotjiet għandhom jiġu pprovduti taħt tliet programmi differenti, bl-applikazzjoni ta’ kriterji 

speċifiċi skont il-grupp fil-mira, b’enfasi fuq i) it-taħriġ ta’ gradwati reċenti tal-PhD; II) għotjiet lil 

lekċerers universitarji — lekċers tal-professuri permanenti u tal-anzjani fuq il-kariga tagħhom; u iii) 
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għotjiet immirati biex jattiraw talent internazzjonali, jiffinanzjaw taħriġ postdottorali ospitat minn 

universitajiet Spanjoli u aġenti pubbliċi oħra tas-Sistema Spanjola tax-Xjenza, it-Teknoloġija u l-

Innovazzjoni. Il-programmi għandhom idumu bejn sena u tliet snin skont il-programm u l-grupp fil-

mira. 

L-għotjiet għandhom ikunu ta’ benefiċċju għal mill-inqas 2 600 kandidat. Kull università għandha 

tirċievi direttament allokazzjoni baġitarja mill-Ministeru tal-Universitajiet abbażi ta’ kriterji 

oġġettivi, inkluż l-għadd ta’ persunal tat-tagħlim u tar-riċerka, u r-rekord tat-teżi tal-PHD. Abbażi tal-

applikazzjonijiet, il-kandidati għandhom jiġu evalwati minn bord ta’ esperti bi prestiġju rikonoxxut 

maħtur minn kull università li jinkludi minimu ta’ tliet membri u maġġoranza ta’ esperti esterni.  

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2023. 

Investiment 5 (C21.I5) — Kapaċitajiet diġitali u edukazzjoni universitarji 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li ttejjeb il-kapaċitajiet teknoloġiċi u diġitali tal-universitajiet u l-

ħiliet diġitali. Din il-miżura tikkonsisti f’attivitajiet relatati mat-tagħmir diġitali, l-edukazzjoni 

diġitali, il-programmi ta’ taħriġ, il-pjattaformi tas-servizzi diġitali, l-infrastruttura diġitali, u s-servizzi 

tal-ICT.  

Investiment 6 (C21.I6) — Żvilupp ta’ mikrokredenzjali universitarji 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jiżviluppa l-kapaċitajiet tas-sistema universitarja bħala 

istituzzjonijiet ta’ tagħlim tul il-ħajja u jikkontribwixxi għat-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-

adulti. Din il-miżura tikkonsisti fil-forniment ta’ mikrokredenzjali universitarji.  

U.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx lura 

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-1 ta’ Frar 2020 sakemm 

ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. L-ammonti fit-tabella ma jinkludux il-VAT. 
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

important

i  
 /Mira 

L-isem 
Indikaturi kwalitattivi 

għall-objettivi intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-

mira 

Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 
Tad-

dgħajsa 

Linja 

bażi 

Għan Q Snin 

303 C21.R1 M Dħul fis-seħħ tal-Liġi 

Organika dwar l-

edukazzjoni 

Dispożizzjoni fil-liġi li 

tindika d-dħul fis-seħħ tal-

Liġi Organika  

      Q1 2021 L-objettiv tal-Liġi Organika dwar l-edukazzjoni (LOMLOE) huwa 

li tistabbilixxi sistema legali mġedda li, skont il-prinċipji tal-

kwalità, l-ekwità u l-inklużjoni, iżżid l-opportunitajiet edukattivi u 

ta’ taħriġ tal-istudenti u tikkontribwixxi għat-titjib tal-eżiti 

edukattivi.  

304 C21.R2 M Dħul fis-seħħ tad-Digriet 

Reġju dwar ir-rekwiżiti 

minimi tat-tagħlim għall-

edukazzjoni 

Dispożizzjoni fid-Digriet 

Reġju li tindika d-dħul fis-

seħħ tad-Digriet Reġju 

      Q1 2022 Id-digriet Reġju dwar ir-rekwiżiti minimi tat-tagħlim għall-

edukazzjoni fl-edukazzjoni primarja, l-edukazzjoni sekondarja 

obbligatorja u l-bakkalawrjat għandu jinkludi l-introduzzjoni ta’ 

linji gwida metodoloġiċi għat-tagħlim u l-apprendiment ibbażati 

fuq kurrikulu bbażat fuq il-kompetenza, li jinkorporaw “ħiliet 

personali”; qafas ta’ evalwazzjoni għall-akkwist tal-kompetenzi; it-

tfassil ta’ mudell li jkun aktar flessibbli u miftuħ, li jippromwovi 

tagħlim profond; u t-tħejjija ta’ materjal ta’ tagħlim, appoġġ, gwida 

u taħriġ għall-għalliema biex jiġi żgurat li jkunu jistgħu 

jimplimentaw b’mod effettiv il-kurrikulu l-ġdid.  

305 C21.R2 M Il-pubblikazzjoni ta’ 

materjal tat-tagħlim, il-

ħruġ ta’ ċertifikati ta’ 

taħriġ u l-parteċipazzjoni 

ta’ esperti fl-elaborazzjoni 

tal-kurrikulu jew tal-oqfsa 

ta’ evalwazzjoni 

Pubblikazzjoni ta’ materjal 

tat-tagħlim u ċertifikati ta’ 

taħriġ maħruġa  

      Q4 2025 Għandhom jitlestew l-azzjonijiet li ġejjin: 

1) Pubblikazzjoni ta’ materjal tat-tagħlim fuq is-sit web tal-

Istitut Nazzjonali tat-Teknoloġiji Edukattivi u t-Taħriġ tal-

Għalliema, 

2) 4 000 iċ-ċertifikati ta’ taħriġ dwar l-applikazzjoni tal-

kurrikulu l-ġdid jew il-Liġi Organika l-ġdida dwar l-

edukazzjoni għandhom jinħarġu mill-Ministeru tal-

Edukazzjoni, it-Taħriġ Vokazzjonali u l-Isport,  

3) 100 espert għandhom jipparteċipaw fl-elaborazzjoni tal-

kurrikulu jew tal-oqfsa ta’ evalwazzjoni. 

306 C21.R3 M Dħul fis-seħħ tad-Digrieti 

Rjali għall-

organizzazzjoni tal-

universitajiet 

Dispożizzjoni fid-Digrieti 

Rjali li tindika d-dħul fis-

seħħ tad-Digrieti Rjali 

      Q3 2021 Iż-żewġ Digrieti Rjali għall-organizzazzjoni tal-universitajiet huma:  
— Digriet Irjali li jistabbilixxi l-organizzazzjoni ta’ korsijiet 

universitarji u l-proċedura biex tiġi żgurata l-kwalità tagħhom  
 — Id-digriet Reġju dwar l-iskema għall-ħolqien, ir-rikonoxximent, 

l-awtorizzazzjoni u l-akkreditazzjoni tal-universitajiet u ċ-ċentri 

assoċjati. 

307 C21.R3 M Dħul fis-seħħ tal-Liġi 

Organika dwar is-sistema 

universitarja u 

leġiżlazzjoni u dokumenti 

oħra 

Dispożizzjoni fil-liġi li 

tindika d-dħul fis-seħħ tal-

Liġi Organika 

      Q2 2023 Il-liġi organika l-ġdida u leġiżlazzjoni u dokumenti oħra li 

għandhom l-għan li jippromwovu l-aċċess għall-edukazzjoni 

għolja, li jipprevedu governanza tajba tal-istituzzjonijiet 

universitarji u li jippromwovu r-riċerka, it-trasferiment u l-mobbiltà 

tal-persunal tat-tagħlim u tar-riċerka. Ir-riforma għandha 

tikkontribwixxi għat-tisħiħ tar-rilevanza tal-edukazzjoni għolja 

għas-suq tax-xogħol, inkluż il-promozzjoni tal-kooperazzjoni ma’ 

istituzzjonijiet privati u tat-tielet settur u l-introduzzjoni ta’ 

finanzjament ibbażat fuq il-prestazzjoni tal-universitajiet pubbliċi. 
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

important

i  
 /Mira 

L-isem 
Indikaturi kwalitattivi 

għall-objettivi intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-

mira 

Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 
Tad-

dgħajsa 

Linja 

bażi 

Għan Q Snin 

309 C21.I1 T Postijiet ġodda għall-

Ewwel Ċiklu tal-

Edukazzjoni Bikrija tat-

Tfal  

— Għadd 0 45 611  Q2 2026 Pubblikazzjoni fil-ġurnal uffiċjali ta’ atti legali li jiddokumentaw il-

ħolqien ta’ 45 611 post ġdid ta’ edukazzjoni u kura bikrija tat-tfal 

(ECEC) bi sjieda pubblika. Għal atti legali fejn il-ħolqien ta’ 

postijiet huwa soġġett għat-tlestija tax-xogħlijiet: konferma mill-

amministrazzjoni jew minn entità pubblika li l-kuntratti, inkluża 

kwalunkwe emenda, relatati max-xogħlijiet twettqu bis-sħiħ. 

310 C21.I2 T Iffirmar ta’ ftehimiet taħt 

il-programm PROA +  

— Għadd 0 2 700 Q4 2025 2 700 ċentru edukattiv għandhom jiffirmaw ftehimiet bejn l-2021 u 

l-2023 li jirriflettu l-impenji tagħhom li jipparteċipaw fil-programm 

PROA + 

311 C21.I3 T Ftehimiet ta’ 

parteċipazzjoni ffirmati 

miċ-ċentri edukattivi 

għall-appoġġ ipprovdut 

mill-Unitajiet ta’ 

Akkumpanjament u 

Gwida 

— Għadd 0 6 000  Q2 2026 6 000 ċentru edukattiv għandhom jiffirmaw ftehimiet ta’ 

parteċipazzjoni għall-appoġġ lil studenti vulnerabbli pprovdut mill-

Unitajiet ta’ Akkumpanjament u Gwida. Kull komunità awtonoma 

għandha tipprovdi rapport ta’ evalwazzjoni dwar il-forniment ta’ 

servizzi.  

312 C21.I4 T Għotjiet mogħtija għal 

riċerkaturi postdottorali u 

lekċerers universitarji 

— Għadd 0 2 600 Q2 2023 Għotjiet mogħtija għal riċerkaturi postdottorali u lekċerers 

universitarji, lil mill-inqas 2 600 kandidat. L-objettivi ta’ dawn l-

għotjiet jinkludu l-promozzjoni tal-iżvilupp professjonali tal-

għalliema tagħha li jistgħu jiġu integrati fis-sistema fil-futur. L-

għotjiet għandhom jiffinanzjaw soġġorni ta’ riċerka ospitati minn 

universitajiet u ċentri ta’ riċerka barranin, kif ukoll f’universitajiet 

Spanjoli u aġenti pubbliċi oħra tas-Sistema Spanjola tax-Xjenza, it-

Teknoloġija u l-Innovazzjoni. Għal dan l-għan, l-għotjiet għandhom 

jikkontribwixxu biex jattiraw talent internazzjonali. L-għotjiet 

għandhom jiġu pprovduti taħt tliet programmi differenti, bl-

applikazzjoni ta’ kriterji speċifiċi skont l-għan u l-grupp fil-mira u 

għandhom idumu bejn sena u tliet snin skont il-programm u l-grupp 

fil-mira. 

313 C21.I5 T Kapaċitajiet u edukazzjoni 

diġitali universitarji 

  EUR 0 146 880 000  Q4 2025 Fl-oqsma tat-tagħmir diġitali, l-edukazzjoni diġitali, il-kontenut u l-

programmi tat-taħriġ, il-pjattaformi tas-servizzi diġitali, l-

infrastruttura diġitali jew is-servizzi tal-ICT, għal ammont 

kumulattiv totali ta’ EUR 146 880 000: 

 

• Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li l-

kuntratti (inklużi l-emendi), jew il-partijiet korrispondenti 

tagħhom, ikunu twettqu. Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont 

kumulattiv totali għandha tkun l-ammont imwettaq kif definit 

fiċ-ċertifikati ta’ aċċettazzjoni, id-dikjarazzjonijiet ta’ 

konformità, iċ-ċertifikati ta’ pagament, il-fatturi debitament 
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

important

i  
 /Mira 

L-isem 
Indikaturi kwalitattivi 

għall-objettivi intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-

mira 

Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 
Tad-

dgħajsa 

Linja 

bażi 

Għan Q Snin 

iffirmati mill-amministrazzjoni bħala konformi, jew dokumenti 

ekwivalenti.  

• Verifika mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika tal-

ġustifikazzjoni dokumentarja għall-pagamenti tal-għotjiet. Il-

kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv totali għandha tkun l-

ammont li għandu jiġi ssussidjat f’dik il-verifika. 

468 C21.I6 M Pubblikazzjoni tal-Pjan ta’ 

Azzjoni għall-iżvilupp tal-

mikrokredenzjali 

universitarji 

Pubblikazzjoni fuq is-sit 

web tal-Ministeru tal-

Universitajiet 

   Q2 2023 Pubblikazzjoni ta’ pjan ta’ azzjoni għall-ħolqien ta’ qafas għall-

iżvilupp tal-mikrokredenzjali elaborat mill-Ministeru tal-

Universitajiet wara dibattiti dwar il-mikrokredenzjali f’avvenimenti 

mal-partijiet ikkonċernati fuq is-sit web tal-Ministeru. Il-pjan 

għandu jkopri azzjonijiet (i) biex l-universitajiet jiġu ttrasformati 

f’istituzzjonijiet ta’ tagħlim tul il-ħajja; (II) li titħeġġeġ id-domanda 

mill-adulti u minn min iħaddimhom; (III) il-promozzjoni tal-

kwalità u r-rilevanza tal-mikrokredenzjali; (IV) biex tiġi appoġġata 

l-ekwità tal-aċċess; u (v) biex jinħolqu perkorsi ta’ taħriġ 

personalizzati u flessibbli. 

469 C21.I6 T Ċertifikati għall-

mikrokredenzjali maħruġa 

 Għadd 0 13 663  Q2 2026 13 663 għandhom jinħarġu ċertifikati għall-mikrokredenzjali. 

Persuna li tipparteċipa f’diversi azzjonijiet ta’ taħriġ tingħadd 

separatament għal kull taħriġ li tkun ipparteċipat fih. 
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V. IL-KOMPONENT 22: PJAN TA’ AZZJONI GĦALL-EKONOMIJA TAL-KURA, TISĦIĦ TAL-

POLITIKI TAL-UGWALJANZA U L-INKLUŻJONI 

L-objettiv ewlieni ta’ dan il-komponent tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza huwa l-

modernizzazzjoni u t-tisħiħ tas-servizzi soċjali u l-politiki ta’ inklużjoni soċjali. Dan ipoġġi enfasi 

partikolari fuq il-mudell tal-kura fit-tul, bl-għan li jwieġeb għad-domanda dejjem akbar għal servizzi 

differenti tal-kura fit-tul minħabba popolazzjoni li qed tixjieħ, jippromovi l-innovazzjoni u mudell ta’ 

kura ċċentrat fuq in-nies iċċentrat fuq strateġija ta’ deistituzzjonalizzazzjoni. 

Fil-qasam ta’ servizzi soċjali oħra u l-inklużjoni soċjali, l-objettivi jinkludu l-modernizzazzjoni u t-

tisħiħ tas-servizzi soċjali, billi jiġu promossi l-innovazzjoni u t-teknoloġiji ġodda biex tiġi żgurata l-

provvista fit-territorju kollu, jiġu identifikati aħjar il-ħtiġijiet u tittejjeb il-kwalità tagħhom. Fil-qasam 

tal-appoġġ għall-familji, l-azzjonijiet għandhom l-għan li jtejbu l-protezzjoni legali u l-appoġġ 

materjali (fi flus kontanti u in natura) għall-familji, bil-ħsieb li jitnaqqas il-faqar fost it-tfal. Għan 

ieħor tal-komponent huwa li jimmodernizza benefiċċji soċjali mhux kontributorji oħra biex itejjeb ir-

rwoli ta’ protezzjoni u attivazzjoni tagħhom. Azzjonijiet immirati speċifiċi għandhom l-għan li 

jappoġġaw lill-vittmi tal-vjolenza abbażi tal-ġeneru, jippromwovu l-aċċessibbiltà għas-servizzi 

pubbliċi, u jtejbu l-kapaċità tas-sistema ta’ akkoljenza għall-applikanti għall-protezzjoni 

internazzjonali. 

Il-komponent jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż 

relatati mal-iżgurar li l-impjiegi u s-servizzi soċjali jkollhom il-kapaċità li jipprovdu appoġġ effettiv 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2019); it-titjib tal-appoġġ għall-familji 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2019); tnaqqas il-frammentazzjoni tas-sistema 

nazzjonali ta’ assistenza għall-qgħad u tindirizza l-lakuni fil-kopertura tal-iskemi reġjonali ta’ introjtu 

minimu (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 2 2019); u t-titjib tal-kopertura u l-adegwatezza 

tal-introjtu minimu u tal-iskemi ta’ appoġġ għall-familja (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

2 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

V.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Ir-riforma 1 (C22.R1) — It-tisħiħ tal-kura fit-tul u l-promozzjoni ta’ bidla fil-mudell ta’ appoġġ u 

kura fit-tul 

Ir-riforma għandha l-għan ta’ mudell ta’ appoġġ iċċentrat fuq in-nies u bbażat fuq id-drittijiet. Is-

sistema għall-Kura tal-Awtonomija u d-Dipendenza (SAAD) hija mistennija li tittejjeb billi jiġu 

introdotti riformi li għandhom jissimplifikaw il-proċeduri amministrattivi, iħaffu l-ipproċessar tal-

applikazzjonijiet u jnaqqsu l-listi ta’ stennija għal dipendenti li mhumiex qed jirċievu s-servizzi li 

huma intitolati għalihom kif ukoll inaqqsu d-differenzi fit-territorju kollu. Jiffoka wkoll fuq it-tisħiħ 

tal-kwalità tas-servizzi professjonali, it-titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol u ż-żieda fil-kopertura tat-

tipi differenti ta’ benefiċċji finanzjarji. Fuq terminu medju, ir-riforma tiffoka fuq l-implimentazzjoni 

ta’ strateġija nazzjonali ta’ deistituzzjonalizzazzjoni, mudell immirat lejn il-kura komunitarja li 

jissodisfa l-ħtieġa u l-preferenzi tal-persuni li jeħtieġu appoġġ, filwaqt li jiżgura l-kosteffiċjenza u 

jappoġġja l-familji li jieħdu ħsiebhom. 

Il-bażi tar-riforma tal-kura fit-tul għandha tkun ibbażata fuq evalwazzjoni tas-SAAD matul l-2021 

biex jinkiseb fehim fil-fond tal-progress tal-proċess ta’ riforma tal-kura fit-tul mibdi fl-2020 u l-
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impatti tiegħu. Il-konklużjonijiet ta’ din l-evalwazzjoni għandhom jiġu ppreżentati lill-kunsill 

territorjali fl-ewwel nofs tal-2022. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2022. 

Riforma 2 (C22.R2) — Modernizzazzjoni tas-servizzi soċjali pubbliċi u l-għoti ta’ qafas regolatorju 

ġdid 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tiddefinixxi u timpenja ruħha li żżomm sett minimu komuni ta’ 

servizzi soċjali u l-kundizzjonijiet bażiċi tagħhom. 

Din il-miżura tikkonsisti fil-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ i) l-att legali dwar il-ftehim tal-

Kunsill Territorjali li a) jiddefinixxi u jimpenja ruħu li jżomm sett minimu komuni ta’ servizzi soċjali 

u l-kundizzjonijiet bażiċi tagħhom u b) jistabbilixxi mekkaniżmu ta’ ħidma għall-monitoraġġ u r-

rieżami tiegħu; u ii) l-att legali li jirregola s-sistema ta’ informazzjoni tas-servizzi soċjali. 

Riforma 3a (C22.R3a) - Adozzjoni ta’ leġiżlazzjoni dwar l-estensjoni tat-tul ta’ żmien tal-liv imħallas 

tat-twelid u tal-kura 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tappoġġa l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata u l-benesseri 

tat-tfal.  

Din il-miżura tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta’ leġiżlazzjoni li temenda l-Istatut tal-Ħaddiema, u 

leġiżlazzjoni relatata, biex jiġi estiż it-tul ta’ żmien tal-liv imħallas tat-twelid u tal-kura. 

Riforma 4 (C22.R4) — Riforma tas-sistema ta’ akkoljenza għall-migranti u l-applikanti għall-

protezzjoni internazzjonali  

Is-sistema attwali ta’ akkoljenza għall-migranti u l-applikanti għall-protezzjoni internazzjonali fi 

Spanja għandha tissaħħaħ biex ittejjeb il-kapaċità tagħha, taġġustaha għall-ħtiġijiet eżistenti u stmati 

fil-futur u tikkontribwixxi biex tagħmilha aktar effiċjenti. L-enfasi hija b’mod partikolari fuq it-

tnaqqis ta’ ħinijiet twal ta’ stennija u rati baxxi ta’ rikonoxximent għall-applikanti ta’ protezzjoni 

internazzjonali. B’sistema aktar robusta u li tiffunzjona aħjar, il-ġestjoni tal-kriżijiet futuri tal-

migrazzjoni hija mistennija li tkun aktar faċli. 

Il-politiki ta’ akkoljenza għandhom jitfasslu skont il-ħtiġijiet ta’ persuni vulnerabbli u dawk li jfittxu 

l-ażil u l-objettivi ta’ integrazzjoni tal-UE, biex b’hekk is-sistema kollha ssir aktar reżiljenti. Għandha 

tistabbilixxi wkoll il-livell ta’ benefiċċji għal servizzi bażiċi għal applikanti li ma għandhomx riżorsi 

finanzjarji u għal applikanti bi profil aktar vulnerabbli li jeħtieġu protezzjoni msaħħa, bl-għan li jiġi 

minimizzat l-għoti ta’ kundizzjonijiet ta’ akkoljenza fil-forma ta’ benefiċċji finanzjarji. Barra minn 

hekk, is-sistema li tkopri s-servizzi u l-mogħdijiet ta’ akkumpanjament għandha tiġi adattata. Hija 

għandha tindirizza l-organizzazzjoni tas-sistema ta’ akkoljenza minn perspettiva territorjali mmirata 

biex tħaffef it-teħid tas-setgħat minn komunitajiet awtonomi kif stabbilit mill-ġurisprudenza, permezz 

ta’ żewġ proġetti pilota. Fl-aħħar nett, il-parametri tad-distribuzzjoni territorjali għall-applikanti 

f’kooperazzjoni għandhom jiġu miftiehma mal-komunitajiet awtonomi.  

Sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni, għandha tintuża sistema ta’ indikaturi li tinkludi elementi 

bħan-nazzjonalità, il-ġeneru, l-etniċità, il-vulnerabbiltà, il-kundizzjonijiet fil-pajjiż tal-oriġini, eċċ. 

f’formula ponderata li għandha tippermetti kalkolu oġġettiv tal-probabbiltà li tingħata protezzjoni. 

Waqt li l-applikazzjonijiet ikunu qed jiġu pproċessati, ir-riżultat tal-formula għandu jippermetti lill-

awtoritajiet responsabbli mill-akkoljenza jidderieġu lill-applikanti lejn il-perkors ta’ akkoljenza 

bażiku jew imtejjeb. Dan għandu japplika wkoll għall-benefiċċji korrispondenti. Dan għandu 

jippermetti l-applikazzjoni ta’ kondizzjonijiet bażiċi ta’ akkoljenza għal dawk kollha li jfittxu l-asil u 

kondizzjonijiet imtejba ta’ akkoljenza għal dawk bi probabbiltà għolja ta’ rikonoxximent. 
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L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta’ Marzu 2022. 

Riforma 5 (C22.R5) — Titjib tas-sistema ta’ benefiċċji finanzjarji mhux kontributorji tal-

Amministrazzjoni Ġenerali tal-Istat 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tappoġġa lill-persuni f’riskju ta’ faqar u esklużjoni soċjali.  

Din il-miżura tikkonsisti fl-approvazzjoni tal-iskema tal-Introjtu Vitali Minimu (IMV), l-adozzjoni 

ta’ pjan għar-riorganizzazzjoni u s-simplifikazzjoni tas-sistema ta’ benefiċċji finanzjarji mhux 

kontributorji u d-dħul fis-seħħ tal-att legali li jemenda d-Digriet Reġju 789/2022 li jirregola l-Introjtu 

Vitali Minimu, sabiex jiġu emendati r-regoli dwar il-kompatibbiltà tal-IMV mal-introjtu minn impjieg 

jew minn impjieg indipendenti. 

Riforma 6 (C22.R6) — Miżuri li jappoġġaw l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-karigi pubbliċi u fit-tfassil 

tal-politika u jsaħħu l-protezzjonijiet tax-xogħol 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li ssaħħaħ il-protezzjonijiet għall-vittmi tal-vjolenza sesswali, li 

tavvanza r-rappreżentanza bbilanċjata bejn il-ġeneri fl-istituzzjonijiet politiċi u kostituzzjonali, u li 

ssaħħaħ il-kapaċità istituzzjonali biex jiġu indirizzati u jitnaqqsu d-disparitajiet bejn il-ġeneri fil-

politika pubblika. 

Din il-miżura tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta’ leġiżlazzjoni li testendi l-protezzjonijiet tad-drittijiet tal-

impjiegi għall-vittmi tal-vjolenza sesswali u li tistabbilixxi regoli dwar il-parità bejn il-ġeneri fil-listi 

elettorali u r-rappreżentanza bbilanċjata bejn il-ġeneri fil-korpi kostituzzjonali u l-korpi ta’ sinifikat 

kostituzzjonali, kif ukoll fil-ħatriet governattivi. Dan jikkonsisti wkoll fl-adozzjoni ta’ ordni 

ministerjali li tistabbilixxi kunsill konsultattiv dwar id-disparità bejn il-ġeneri biex jagħti pariri lill-

Ministeru għall-Inklużjoni, is-Sigurtà Soċjali u l-Migrazzjoni dwar it-tfassil, il-monitoraġġ u l-

evalwazzjoni ta’ politiki mmirati lejn it-tnaqqis tad-disparità bejn il-ġeneri. 

Investiment 1 (C22.I1): Infrastruttura, tagħmir, diġitalizzazzjoni, kampanji ta’ sensibilizzazzjoni, 

mudelli ġodda ta’ intervent, u vetturi b’emissjonijiet baxxi għas-servizzi soċjali.  

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jappoġġa l-awtonomija personali, l-għajxien indipendenti jew 

is-servizzi soċjali u tal-kura. 

Din il-miżura tikkonsisti fl-eżekuzzjoni ta’ sitt proġetti pilota mmirati lejn it-tisħiħ tad-

deistituzzjonalizzazzjoni, f’azzjonijiet li jappoġġaw l-awtonomija personali, l-għajxien indipendenti 

jew il-forniment ta’ servizzi ta’ kura, u fil-qasam tas-servizzi soċjali b’rabta ma’: (I) il-kostruzzjoni, 

l-akkwist, ir-rinnovazzjoni jew l-adattament tal-infrastruttura; jew (ii) l-akkwist ta’ tagħmir jew 

arredamenti; jew (iii) id-diġitalizzazzjoni, is-sistemi ta’ informazzjoni jew il-pjattaformi għall-

ġestjoni tas-servizzi soċjali; jew (iv) taħriġ diġitali għall-utenti tas-servizzi soċjali jew għall-

professjonisti tas-servizzi soċjali; jew (v) kampanji ta’ sensibilizzazzjoni jew ta’ sensibilizzazzjoni 

jew taħriġ immirat lejn ir-reklutaġġ ta’ familji tar-rispett ġodda, it-tfassil ta’ protokolli ġodda, jew l-

implimentazzjoni, il-pilotaġġ jew l-evalwazzjoni inizjali ta’ mudelli ta’ intervent għall-forniment ta’ 

servizzi soċjali; jew (vi) l-akkwist ta’ vetturi b’emissjonijiet baxxi (vetturi elettriċi bil-batterija, vetturi 

ibridi rikarikabbli jew vetturi b’ċelloli tal-fjuwil). 
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Investiment 2 (C22.I2): Modernizzazzjoni tas-Servizzi Soċjali: Għodod teknoloġiċi u proġetti pilota  

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jappoġġa t-trasformazzjoni teknoloġika u l-proġetti pilota 

għas-servizzi soċjali. 

Din il-miżura tikkonsisti fl-istabbiliment ta’ għodod teknoloġiċi għas-sistemi ta’ informazzjoni u 

ġestjoni tas-servizzi soċjali, kif ukoll l-eżekuzzjoni ta’ proġetti pilota fil-qasam tas-servizzi soċjali. 

Investiment 3 (C22.I3): Pjan tal-Pajjiż Aċċessibbli ta’ Spanja  

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li jsir investiment fil-qasam tal-aċċessibbiltà għall-persuni 

b’diżabilità.  

Din il-miżura tikkonsisti f’investimenti fl-oqsma tal-aċċessibbiltà konjittiva fil-komunikazzjoni mal-

awtoritajiet pubbliċi (inklużi s-siti web), l-aċċess fiżiku għall-bini pubbliku u l-ispazji pubbliċi inklużi 

l-faċilitajiet tas-saħħa u tal-edukazzjoni, it-trasport pubbliku, l-akkomodazzjoni privata, ix-xogħlijiet 

ta’ adattament u t-tagħmir għax-xiri mill-muniċipalitajiet, it-taħriġ, il-kampanji ta’ komunikazzjoni u 

sensibilizzazzjoni, u l-proġetti tar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni fil-qasam tal-aċċessibbiltà 

konjittiva. 

Investiment 4 (C22.I4): Pjan għal Spanja li jipproteġik mill-vjolenza kontra n-nisa  

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jipprovdi appoġġ għall-vittmi tal-vjolenza kontra n-nisa 

permezz ta’ servizzi u faċilitajiet ta’ kura aċċessibbli. 

Din il-miżura tikkonsisti fl-istabbiliment ta’ servizz ta’ gwida soċjali u tal-impjiegi għall-vittmi tat-

traffikar u l-isfruttament sesswali, 52 ċentru għall-vittmi tal-vjolenza sesswali (“centros de crisis”, 

“centros de atención integral”, u simili), li 6 minnhom huma unitajiet mobbli, u fix-xiri ta’ allerti u 

settijiet ta’ apparati ta’ monitoraġġ tat-tbegħid, applikazzjoni mobbli, u pjattaforma tal-big data u tal-

intelliġenza artifiċjali. 

Investiment 5 (C22.I5): Il-kostruzzjoni, l-akkwist, jew ir-rinnovazzjoni ta’ ċentri għall-migranti jew 

għall-applikanti għall-protezzjoni internazzjonali  

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li tiżdied il-kapaċità ta’ akkoljenza ta’ Spanja għall-migranti 

jew l-applikanti għal protezzjoni internazzjonali. 

Din il-miżura tikkonsisti fil-kostruzzjoni, l-akkwist, jew ir-rinnovazzjoni (inkluż it-tisħiħ strutturali 

ta’ partijiet ta’ ċentru, jew ix-xiri ta’ tagħmir jew għamara) ta’ ċentri għall-migranti jew għall-

applikanti ta’ protezzjoni internazzjonali. 

V.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx lura 

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-1 ta’ Frar 2020 sakemm 

ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. L-ammonti fit-tabella ma jinkludux il-VAT. 
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314 C22.R1 M Approvazzjoni mill-Kunsill 

Territorjali tal-evalwazzjoni tas-

Sistema għall-Awtonomija u l-Kura 

tad-Dipendenza (SAAD) 

Pubblikazzjoni tal-

evalwazzjoni 

      Q2 2022 L-evalwazzjoni għandha ssir matul l-2021 biex jinkiseb fehim 

fil-fond tal-progress tal-proċess ta’ riforma tal-kura fit-tul mibdi 

fl-2020 u l-impatti tiegħu. Il-konklużjonijiet ta’ din l-

evalwazzjoni għandhom jiġu ppreżentati lill-kunsill territorjali fl-

ewwel nofs tal-2022.  

315 C22.R2 M Pubblikazzjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali 

tal-Ftehim tal-Kunsill Territorjali 

tas-Servizzi Soċjali u l-

approvazzjoni tal-atti legali rilevanti 

Pubblikazzjoni 

f’Il-Ġurnal 

Uffiċjali tal-

Ftehimiet tal-

Kunsill Territorjali 

u dispożizzjoni fl-

atti legali li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

tagħhom 

      Q2 2026 Pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali ta’: 

i) L-att legali li jikkonċerna l-ftehim tal-Kunsill Territorjali li 

a) jiddefinixxi u jimpenja ruħu li jżomm sett minimu 

komuni ta’ servizzi soċjali u l-kundizzjonijiet bażiċi 

tagħhom, u b) jistabbilixxi mekkaniżmu ta’ ħidma għall-

monitoraġġ u r-rieżami tiegħu. 

ii) L-att legali li jirregola s-sistema ta’ informazzjoni tas-

servizzi soċjali. 

316a C22.R3a M Dħul fis-seħħ tad-Digriet-Liġi Rjali 

biex jiġi estiż it-tul ta’ żmien tal-liv 

imħallas tat-twelid u tal-kura 

Dispożizzjoni fid-

Digriet-Liġi Rjali 

li tindika d-dħul 

fis-seħħ 

      Q4 2025 Id-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni biex jiġi estiż it-tul ta’ żmien 

tal-liv imħallas tat-twelid u tal-kura. 

317 C22.R4 M Dħul fis-seħħ tar-riforma 

leġiżlattiva tas-sistema ta’ 

akkoljenza għall-migranti u l-

applikanti għall-protezzjoni 

internazzjonali fi Spanja  

Dispożizzjoni fl-

ordni li tindika d-

dħul fis-seħħ tal-

ordni 

      Q1 2022 Ordni Ministerjali Ċentrali għandha tirriforma s-sistema ta’ 

akkoljenza għall-migranti u l-applikanti għall-protezzjoni 

internazzjonali fi Spanja adottata mill-Ministeru għall-Inklużjoni, 

is-Sigurtà Soċjali u l-Migrazzjoni. L-objettivi tar-riforma huma li 

jiġu żviluppati proċeduri ġodda ta’ akkoljenza għaċ-ċentri kollha 

fin-network ta’ akkoljenza u li jiġu rikonoxxuti l-kundizzjonijiet 

bażiċi ta’ akkoljenza għal dawk kollha li jfittxu l-ażil u l-

kundizzjonijiet imtejba ta’ akkoljenza għal dawk bi probabbiltà 

għolja ta’ rikonoxximent. 

318 C22.R5 M Dħul fis-seħħ tad-Digriet 

Amministrattiv Irjali 20/2020 tad-

29 ta’ Mejju li japprova l-introjtu 

vitali minimu 

Dispożizzjoni fil-

liġi li tindika d-

dħul fis-seħħ tal-

Liġi  

      Q2 2020 Id-dħul fis-seħħ tal-Introjtu Vitali Minimu (id-Digriet 

Amministrattiv Reġju 20/2020 tad-29 ta’ Mejju). 

319 C22.R5 M Pubblikazzjoni tal- “Pjan għar-

riorganizzazzjoni u s-

simplifikazzjoni tas-sistema ta’ 

benefiċċji finanzjarji mhux 

kontributorji tal-Amministrazzjoni 

Ġenerali tal-Istat” 

Pubblikazzjoni tal-

Pjan fil-Ġurnal 

Uffiċjali 

      Q3 2022 Adozzjoni ta’ “Pjan għar-riorganizzazzjoni u s-simplifikazzjoni 

tas-sistema ta’ benefiċċji finanzjarji mhux kontributorji tal-

Amministrazzjoni Ġenerali tal-Istat” (pubblikazzjoni fil-Ġurnal 

Uffiċjali). Il-pjan għandu jkollu l-għan li jintegra l-benefiċċji 

mhux kontributorji madwar strument ta’ kopertura tal-introjtu 

sabiex itejjeb l-effettività u l-effiċjenza tar-riżorsi pubbliċi u 

jiffukahom fuq persuni f’riskju ta’ vulnerabbiltà jew esklużjoni 

soċjali. Dan il-pjan għandu jiffoka fuq il-kopertura xierqa tad-
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diversi ċirkostanzi li jwasslu lin-nies għal vulnerabbiltà kif ukoll 

l-adegwatezza tal-appoġġ għall-introjtu. Għal dan l-għan, għandu 

jqis, minn naħa waħda, il-ħtiġijiet strutturali bħall-unitajiet 

domestiċi bit-tfal u l-persuni b’diżabilità u, min-naħa l-oħra, 

jorbot l-appoġġ għall-introjtu mat-tfittxija attiva għal impjieg 

għall-inklużjoni u jevita n- “nases tal-faqar”. Il-pjan għandu 

jikkunsidra n-nonkontributorji eżistenti kollha bil-ħsieb li dawn 

jiġu integrati gradwalment u maż-żmien f’sistema nazzjonali 

unika biex jiġi żgurat li l-mira tal-pjan tintlaħaq bis-sħiħ.  

 

Għall-finijiet tal-arranġament operazzjonali, il-pubblikazzjoni 

fis-sit web uffiċjali rilevanti titqies bħala indikatur kwalitattiv 

tad-dħul fis-seħħ. 

320a C22.R5 M Dħul fis-seħħ tal-att legali dwar l-

Introjtu Vitali Minimu (IMV) 

Dispożizzjoni fl-

att legali li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

      Q4 2025 Id-dħul fis-seħħ tal-att legali li jemenda d-Digriet Reġju 

789/2022 li jirregola l-Introjtu Vitali Minimu (IMV), li jemenda 

r-regoli dwar il-kompatibbiltà tal-IMV mal-introjtu minn impjieg 

jew minn impjieg indipendenti.  

 

412a C22.R6 M Id-dħul fis-seħħ tal-liġi dwar ir-

rappreżentanza ugwali u l-preżenza 

bbilanċjata tan-nisa u l-irġiel, u d-

dħul fis-seħħ tal-ordni ministerjali li 

tistabbilixxi u tirregola kunsill 

konsultattiv dwar id-disparità bejn 

il-ġeneri  

Dispożizzjoni fl-

att legali li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

jew id-data tad-

dħul fis-seħħ 

   Q2 2026 Id-dħul fis-seħħ ta’ leġiżlazzjoni li testendi l-protezzjonijiet tad-

drittijiet tal-impjiegi għall-vittmi tal-vjolenza sesswali u li 

tistabbilixxi regoli dwar il-parità bejn il-ġeneri fil-listi elettorali u 

r-rappreżentanza bbilanċjata bejn il-ġeneri fil-korpi 

kostituzzjonali u l-korpi ta’ sinifikat kostituzzjonali, kif ukoll fil-

ħatriet għall-Viċi Presidenzi tal-Gvern u l-uffiċċji ministerjali. 

 

Id-dħul fis-seħħ ta’ ordni ministerjali li tistabbilixxi kunsill 

konsultattiv dwar id-disparità bejn il-ġeneri biex jagħti pariri lill-

Ministeru għall-Inklużjoni, is-Sigurtà Soċjali u l-Migrazzjoni 

dwar it-tfassil, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-politiki 

mmirati lejn it-tnaqqis tad-disparità bejn il-ġeneri. 

321 C22.I1 T Proġetti mwettqa mill-Ministeru 

tad-Drittijiet Soċjali u l-Aġenda 

2030 

  Għadd 0 6 Q2 2023 It-tlestija ta’ 6 proġett pilota dwar il-kura deistituzzjonalizzata, li 

wieħed minnhom jiffoka fuq l-appoġġ u l-kura għall-persuni 

b’diżabilità intellettwali. 

322 C22.I1 T  Azzjonijiet li jappoġġaw l-

awtonomija personali, l-għajxien 

indipendenti u s-servizzi ta’ kura 

  EUR 

(miljuni) 

0 304 Q2 2026 Għal azzjonijiet li jappoġġaw l-awtonomija personali, l-għajxien 

indipendenti jew il-forniment ta’ servizzi ta’ kura, għal ammont 

kumulattiv totali ta’ EUR 304 000 000:  

Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li 

twettqu kuntratti u ftehimiet (konvenjenzi) (inklużi emendi), jew 

il-partijiet korrispondenti tagħhom. Il-kontribuzzjoni lejn l-

ammont kumulattiv totali għandha tkun id-dikjarazzjonijiet ta’ 
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konformità, iċ-ċertifikati ta’ pagament, il-fatturi debitament 

iffirmati bħala konformi mill-amministrazzjoni, jew dokumenti 

ekwivalenti.  

Verifika mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika tal-

ġustifikazzjoni dokumentarja għall-pagamenti tal-għotjiet. Il-

kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv totali għandha tkun l-

ammont li għandu jiġi ssussidjat f’dik il-verifika. 

323 C22.I1 T  Infrastruttura, tagħmir, 

diġitalizzazzjoni, kampanji ta’ 

sensibilizzazzjoni, mudelli ta’ 

intervent, u vetturi b’emissjonijiet 

baxxi fil-qasam tas-servizzi soċjali 

  EUR 

(miljuni) 

0 1 805 Q2 2026 Fil-qasam tas-servizzi soċjali u b’rabta ma’: (I) il-kostruzzjoni, l-

akkwist, ir-rinnovazzjoni jew l-adattament tal-infrastruttura; jew 

(ii) l-akkwist ta’ tagħmir jew arredamenti; jew (iii) id-

diġitalizzazzjoni, is-sistemi ta’ informazzjoni, jew il-pjattaformi 

għall-ġestjoni tas-servizzi soċjali; jew (iv) taħriġ diġitali għall-

utenti tas-servizzi soċjali jew għall-professjonisti tas-servizzi 

soċjali; jew (v) kampanji ta’ sensibilizzazzjoni jew ta’ 

sensibilizzazzjoni jew taħriġ immirat lejn ir-reklutaġġ ta’ familji 

tar-rispett ġodda, it-tfassil ta’ protokolli ġodda, jew l-

implimentazzjoni, il-pilotaġġ, jew l-evalwazzjoni inizjali ta’ 

mudelli ta’ intervent għall-forniment ta’ servizzi soċjali; jew (vi) 

l-akkwist ta’ vetturi b’emissjonijiet baxxi (vetturi elettriċi bil-

batterija, vetturi ibridi rikarikabbli, jew vetturi b’ċelloli tal-

fjuwil), għal ammont kumulattiv totali ta’ EUR 1 805 000 000:  

 

Ir-rapporti finali li jikkonfermaw il-finalizzazzjoni tal-proġetti 

mogħtija għandhom jiġu ppreżentati mill-entitajiet riċevituri jew 

mill-individwi għall-għotjiet. Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont 

kumulattiv totali għandha tkun l-ammont mogħti lill-proġett; u  

 

Konferma mill-amministrazzjoni, jew minn entità pubblika, li 

twettqu kuntratti jew ftehimiet (inkluża kwalunkwe emenda), jew 

partijiet minnhom. Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv 

totali għandha tkun l-ammont imwettaq kif definit fiċ-ċertifikati 

ta’ aċċettazzjoni, id-dikjarazzjonijiet ta’ konformità, iċ-ċertifikati 

ta’ pagament jew dokumenti ekwivalenti. 

324 C22.I2 M Twaqqif ta’ għodod teknoloġiċi 

għas-sistemi ta’ informazzjoni u 

ġestjoni tas-servizzi soċjali 

Ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijiet 

ta’ konformità jew 

ekwivalenti li 

jiċċertifikaw li l-

      Q4  2025 Konferma mill-amministrazzjoni li l-kuntratti twettqu, għall-

istabbiliment tal-għodod teknoloġiċi li ġejjin:  

i. Is-sistema ta’ Informazzjoni tal-Istat tas-Servizzi 

Soċjali (SIESS) u l-għodod telematiċi tas-Sistema ta’ 

Informazzjoni tal-Istat għall-Ġestjoni tas-Servizzi 

Soċjali (SEGISS);  
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kuntratti ġew 

eżegwiti 

ii. Għodda telematika għall-analiżi ta’ proġetti mwettqa 

minn entitajiet tat-tielet settur;  

iii. Għodod telematiċi għall-ġestjoni tal-kreditu u għall-

azzjonijiet tat-tfulija u tal-adolexxenza; u  

iv. Pjattaforma online: servizz ta’ portal tal-web tal-mappa 

CARE.  

471 C22.I2 T Proġetti pilota fil-qasam tas-servizzi 

soċjali 

 Għadd 0 19 Q2 2026 Verifika mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika tal-

ġustifikazzjoni dokumentarja għall-pagamenti ta’ għotjiet relatati 

ma’ total ta’ 19 proġett pilota fil-qasam tas-servizzi soċjali. 

326 C22.I3 T Investimenti fl-aċċessibbiltà   EUR 

(miljuni) 

0 103,5 Q4 2025 Investimenti fl-aċċessibbiltà fl-oqsma ta’:  

i. l-aċċessibbiltà konjittiva fil-komunikazzjoni mal-

awtoritajiet pubbliċi (inklużi s-siti web); 

ii. l-aċċess fiżiku għall-bini pubbliku u l-ispazji pubbliċi, 

inklużi l-faċilitajiet tas-saħħa u tal-edukazzjoni; 

iii. it-trasport pubbliku; 

iv. akkomodazzjoni privata; 

v. xogħlijiet ta’ adattament u xiri ta’ tagħmir mill-

muniċipalitajiet; 

vi. taħriġ, komunikazzjoni u kampanji ta’ 

sensibilizzazzjoni; 

vii. Proġetti RŻI fil-qasam tal-aċċessibbiltà konjittiva. 

għal ammont kumulattiv totali ta’ EUR 103 500 000: 

 

- Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità 

pubblika li twettqu kuntratti u ftehimiet (konvenjenzi) 

(inklużi emendi), jew il-partijiet korrispondenti 

tagħhom. Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv 

totali għandha tkun l-ammont imwettaq kif definit fiċ-

ċertifikati ta’ aċċettazzjoni, id-dikjarazzjonijiet ta’ 

konformità, iċ-ċertifikati ta’ pagament, il-fatturi 

debitament iffirmati bħala konformi mill-

amministrazzjoni, jew dokumenti ekwivalenti. 

- Verifika mill-amministrazzjoni jew minn entità 

pubblika tal-ġustifikazzjoni dokumentarja għall-

pagamenti tal-għotjiet. Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont 

kumulattiv totali għandha tkun l-ammont li għandu jiġi 

ssussidjat f’dik il-verifika.  

473 C22.I4 M It-twaqqif ta’ diversi tipi ta’ servizzi 

għall-vittmi ta’ vjolenza sesswali 

Dħul fis-seħħ tal-

leġiżlazzjoni 

   Q1 2023 Id-dħul fis-seħħ ta’ leġiżlazzjoni li toħloq id-dritt għall-vittmi tal-

vjolenza sesswali li jirċievu servizzi ta’ gwida soċjali u tal-
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impjiegi, inklużi pariri legali, appoġġ psikoloġiku u emozzjonali, 

u assistenza għall-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol. 

472 C22.I4 M Xiri ta’ allerti u settijiet ta’ apparati 

ta’ monitoraġġ tat-tbegħid, u 

servizzi ta’ appoġġ għall-vittmi 

Ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijiet 

ta’ konformità jew 

ekwivalenti li 

jiċċertifikaw li l-

kuntratti ġew 

eżegwiti 

   Q2 2026 Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li 

twettqu kuntratti (inkluża kwalunkwe emenda), rigward ix-xiri ta’ 

9 500 apparat ta’ twissija u 7 600 sett ta’ apparati ta’ monitoraġġ 

tat-tbegħid, applikazzjoni mobbli u pjattaforma tal-big data u tal-

Intelliġenza Artifiċjali. 

327 C22.I4 T Ċentri għall-vittmi ta’ vjolenza 

sesswali 

  Għadd 0 52 Q4 2025 Konferma mill-amministrazzjoni li twettqu kuntratti (inkluża 

kwalunkwe emenda), jew prova tax-xiri, relatati mat-twaqqif ta’ 

52 ċentru għall-vittmi ta’ vjolenza sesswali (“centros de crisis”, 

“centros de atención integral”, u simili), li minnhom 6 huma 

unitajiet mobbli. 

328 C22.I5 M Il-kostruzzjoni, l-akkwist jew ir-

rinnovazzjoni ta’ ċentri għall-

migranti jew għall-applikanti għall-

protezzjoni internazzjonali 

Ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

ċertifikati ta’ 

tlestija tax-

xogħlijiet, 

dikjarazzjonijiet 

ta’ konformità jew 

ekwivalenti li 

jiċċertifikaw li l-

kuntratti ġew 

eżegwiti u prova 

tax-xiri għall-

akkwisti 

   Q2 2026 Fil-qasam tal-kostruzzjoni, l-akkwist jew ir-rinnovazzjoni (inkluż 

it-tisħiħ strutturali ta’ partijiet ta’ ċentru, jew ix-xiri ta’ tagħmir jew 

għamara) ta’ ċentri għall-migranti jew għall-applikanti għall-

protezzjoni internazzjonali għal ammont kumulattiv totali ta’ EUR 

102 251 654: 

• Konferma mill-amministrazzjoni, jew minn entità pubblika, 

li twettqu kuntratti jew ftehimiet (inkluża kwalunkwe 

emenda), jew partijiet korrispondenti tagħhom; jew 

• Ċertifikati tat-tlestija tax-xogħlijiet (certificado final de obra) 

iffirmati mill-maniġer tas-sit (direttur de obra); jew 

• Prova tax-xiri ta’ ċentru jew tal-art għall-kostruzzjoni ta’ 

ċentru li jikkontribwixxi għal dan l-istadju importanti. 

Il-kontribuzzjoni għall-ammont kumulattiv totali għandha tkun l-

ammont imwettaq kif definit fiċ-ċertifikati ta’ aċċettazzjoni, fiċ-

ċertifikati tat-tlestija tax-xogħlijiet, fid-dikjarazzjonijiet ta’ 

konformità, fiċ-ċertifikati ta’ pagament, fil-prova tax-xiri għall-

akkwisti jew f’dokumenti ekwivalenti. 
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V.3.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ fil-forma ta’ self 

Investiment 6 (C22.I6): Fond ta’ Impatt Soċjali (FIS) 

Din il-miżura għandha tikkonsisti f’investiment pubbliku f’Faċilità, il-Fond ta’ Impatt Soċjali, sabiex 

jiġi inċentivat l-investiment privat u jittejjeb l-aċċess għall-finanzi fis-settur tal-impatt soċjali ta’ 

Spanja, b’mod partikolari proġetti li jikkontribwixxu għal soluzzjonijiet soċjali u ambjentali, filwaqt 

li jitqiesu l-proċeduri tal-kejl u tal-ġestjoni tal-impatt stabbiliti mill-aħjar prattiki tal-industrija (GIIN 

u oħrajn), u biex jiġu żviluppati swieq kapitali f’dawn l-oqsma. Dik il-Faċilità għandha topera billi 

tipprovdi self, investimenti ta’ ekwità u kważi ekwità direttament, jew permezz ta’ intermedjarji, lis-

settur privat, kif ukoll lil entitajiet tas-settur pubbliku involuti f’attivitajiet simili. Abbażi tal-

investiment tal-RRF, il-Faċilità għandha l-għan li inizjalment tipprovdi mill-inqas EUR 400 000 000 

ta’ finanzjament. 

Il-Faċilità għandha tiġi ġestita minn Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES) 

bħala s-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni. Il-Faċilità għandha tinkorpora t-tliet linji ta’ prodotti 

li ġejjin: 

• Sottoskrizzjoni ta’ ishma f’fondi ta’ investiment b’impatt soċjali. Din il-linja għandha 

tixtri ishma ta’ veikoli ta’ investiment, ġestiti minn maniġers finanzjarji privati, bl-għan li 

jinvestu fi proġetti soċjali u ambjentali fl-istadji kollha tal-maturità. Ix-xiri għandu jkun 

limitat għal 25 % tal-ishma totali ta’ kull fond, ħlief f’każijiet debitament ġustifikati, li 

fihom dak il-perċentwal jista’ jiżdied, għalkemm ma għandux jaqbeż il49 %. Barra minn 

hekk, il-Faċilità ma għandhiex tixtri ishma ta’ aktar minn żewġ fondi ġestiti mill-istess 

maniġer finanzjarju, sakemm wieħed mit-tnejn ma jkunx f’perjodu ta’ żvestiment u jkun 

diżinvesta mill-inqas 50 % tal-assi mmaniġġjati. 

• Koinvestiment jew kofinanzjament, permezz ta’ ekwità jew strumenti oħra ta’ dejn, fi 

proġetti b’impatt soċjali jew ambjentali li jista’ jitkejjel jew f’kumpaniji li impenjaw 

ruħhom li jwettqu proġetti ġodda b’dawn il-karatteristiċi. Din il-linja għandha tikkoinvesti 

jew tikkofinanzja proġetti ma’ fondi pubbliċi jew privati oħra, inklużi possibbilment dawk 

li fuqhom il-Faċilità tkun xtrat ishma. 

• Self dirett u self parteċipattiv f’kumpaniji li għandhom iwettqu proġetti b’impatt soċjali 

jew ambjentali li jista’ jitkejjel. 

Dan l-investiment għandu jkopri wkoll Faċilità ta’ Assistenza Teknika (TAF), immirata lejn it-titjib 

tal-kapaċitajiet tal-benefiċjarji biex jimmaniġġjaw u jkejlu l-impatt tagħhom tal-proġetti ta’ 

investiment tagħhom. Hija għandha tappoġġa wkoll il-ġestjoni finanzjarja tajba tal-Faċilità. It-TAF 

se jkun ġestit mill-COFIDES u se jingħata allokazzjoni inizjali sa EUR 8 miljun. 

Sabiex timplimenta l-investiment fil-Faċilità, Spanja għandha tapprova regolament, u kwalunkwe 

dokument assoċjat, għall-ħolqien u l-ġestjoni tal-Faċilità li għandu jinkludi l-kontenut li ġej: 

1) Deskrizzjoni tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Faċilità: Id-Deċiżjoni inizjali dwar l-

investiment tal-Faċilità għandha tittieħed minn kumitat tal-investiment jew korp governattiv 

ekwivalenti rilevanti ieħor u approvata b’maġġoranza ta’ voti minn membri li huma indipendenti 

mill-Gvern Spanjol. Id-Deċiżjoni finali dwar l-investiment tal-Faċilità għandha tkun limitata 

għall-approvazzjoni (mingħajr modifiki) jew l-eżerċizzju ta’ dritt ta’ veto fuq deċiżjoni ta’ 

investiment proposta mill-kumitat tal-investiment jew korp governattiv ekwivalenti rilevanti. 

Għal investimenti intermedjati, id-deċiżjoni finali dwar l-investiment għandha tittieħed mill-

intermedjarji. 

2) Ir-rekwiżiti ewlenin tal-politika ta’ investiment assoċjata, li għandhom jinkludu: 
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a) Id-deskrizzjoni tal-prodotti finanzjarji u tal-benefiċjarji finali eliġibbli f’konformità mad-

deskrizzjoni tal-miżura. 

b) Ir-rekwiżit li l-investimenti kollha appoġġati jkunu ekonomikament vijabbli. 

c) Projbizzjoni fuq ir-rifinanzjament ta’ kwalunkwe self pendenti.  

d) Ir-rekwiżit ta’ konformità mal-prinċipju “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (DNSH) kif stabbilit 

fil-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01), b’mod partikolari: 

i) Fil-każ ta’ self, bonds tal-proġetti jew strumenti ekwivalenti: il-politika ta’ investiment 

għandha teskludi l-lista li ġejja ta’ attivitajiet u assi mill-eliġibbiltà: (I) attivitajiet u assi 

relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream129, (ii) attivitajiet u assi taħt l-Iskema 

tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet 

serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti130, (iii) attivitajiet u 

assi relatati ma’ landfills tal-iskart, inċineraturi u impjanti tat-trattament mekkaniku 

bijoloġiku. 

ii) Fil-każ ta’ ekwità, kważi ekwità, bonds korporattivi jew strumenti ekwivalenti: il-politika 

ta’ investiment għandha teskludi kumpaniji b’enfasi sostanzjali131 fis-setturi li ġejjin: (I) 

il-produzzjoni tal-enerġija bbażata fuq il-fjuwils fossili u attivitajiet relatati132; (II) 

industriji intensivi fl-enerġija u/jew b’emissjonijiet għoljin ta’ CO2133; (III) il-produzzjoni, 

il-kiri jew il-bejgħ ta’ vetturi li jniġġsu134; (IV) il-ġbir tal-iskart, it-trattament u r-rimi tal-

iskart135, (v) l-ipproċessar tal-fjuwil nukleari, il-produzzjoni tal-enerġija nukleari 

iii) Barra minn hekk, il-politika ta’ investiment għandha teħtieġ konformità mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali tal-benefiċjarji finali tal-Faċilità. 

 
129 Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-

trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III 

tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom 

l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f’waqtha lejn operazzjoni ħielsa 

mill-fjuwils fossili. 
130 Inklużi attivitajiet u assi taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet 

ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti. Meta l-attività appoġġata tikseb l-

emissjonijiet ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b’mod sinifikanti mill-parametri referenzjarji rilevanti, 

għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri referenzjarji stabbiliti għall-

allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-

Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
131 Jitqies li Benefiċjarju Finali jkollu “fokus sostanzjali” fuq settur jew attività ta’ negozju jekk tali settur jew attività jiġu 

identifikati bħala parti essenzjali mill-attività ta’ negozju tal-Benefiċjarju Finali rispettivament fir-rigward tad-dħul gross, 

il-profitt, jew il-bażi tal-klijenti tal-Benefiċjarju Finali. Id-dħul gross iġġenerat mis-settur jew mill-attività ristretta ma 

għandux, fi kwalunkwe każ, jaqbeż il50 % tad-dħul gross. 
132 Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-

trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III 

tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom 

l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f’waqtha lejn operazzjoni ħielsa 

mill-fjuwils fossili. 
133 Inklużi attivitajiet u assi taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet 

ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti. Meta l-attività appoġġata tikseb l-

emissjonijiet ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b’mod sinifikanti mill-parametri referenzjarji rilevanti, 

għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri referenzjarji stabbiliti għall-

allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-

Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
134 Il-vetturi li jniġġsu huma definiti bħala vetturi mingħajr emissjonijiet. 
135 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet f’impjanti ddedikati esklużivament għat-trattament ta’ skart perikoluż 

mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet taħt din il-miżura huma bl-għan li tiżdied l-effiċjenza 

enerġetika, jinqabdu gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew għall-użu jew għall-irkupru ta’ materjali mill-irmied tal-

inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
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e) Ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Faċilità ma għandhomx jirċievu appoġġ minn strumenti 

oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost. 

3) L-ammont kopert mir-regolamenti u kwalunkwe dokument assoċjat li jistabbilixxi l-Faċilità, l-

istruttura tat-tariffi għas-Sieħeb ta’ Implimentazzjoni u r-rekwiżit li jiġi investit mill-ġdid 

kwalunkwe rimborż skont il-politika ta’ investiment tal-Faċilità sakemm ma jintużawx biex 

jitħallsu r-ripagamenti tas-self tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza. 

4) Rekwiżiti ta’ monitoraġġ, awditjar u kontroll, inklużi: 

a) Id-deskrizzjoni tas-sistema ta’ monitoraġġ tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni biex 

jirrapporta dwar l-investiment mobilizzat. 

b) Id-deskrizzjoni tal-proċeduri tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni li se jiżguraw il-

prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-korrezzjoni tal-frodi, il-korruzzjoni, u l-kunflitti ta’ interess. 

c) L-obbligu li tiġi vverifikata l-eliġibbiltà ta’ kull operazzjoni f’konformità mar-rekwiżiti 

stabbiliti fir-regolamenti li jistabbilixxu l-Faċilità qabel ma jittieħed impenn li tiġi ffinanzjata 

operazzjoni.  

d) L-obbligu li jitwettqu verifiki ex post ibbażati fuq ir-riskju skont pjan ta’ verifika tal-

COFIDES. Dawn l-awditi għandhom jivverifikaw i) li s-sistemi ta’ kontroll ikunu effettivi, 

inkluża l-identifikazzjoni ta’ frodi, korruzzjoni, u kunflitt ta’ interess; II) il-konformità mal-

prinċipju DNSH, ir-regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat, ir-rekwiżiti tal-miri klimatiċi u diġitali; 

u iii) li r-rekwiżit li l-intermedjarju jivverifika li tiġi ppreżentata dikjarazzjoni responsabbli 

mill-benefiċjarju finali biex jikkontrolla jekk l-istess kost huwiex kopert minn strument ieħor 

tal-Unjoni jiġi rrispettat. L-awditi għandhom jivverifikaw ukoll il-legalità tat-tranżazzjonijiet 

u li l-kundizzjonijiet tar-regolament applikabbli u d-dokumenti assoċjati li jistabbilixxu l-

Ftehimiet ta’ Faċilità u ta’ Finanzjament qed jiġu rispettati. 

5) Rekwiżiti għall-għażla tal-intermedjarji finanzjarji: Il-COFIDES għandha tagħżel l-intermedjarji 

finanzjarji b’mod miftuħ, trasparenti u mhux diskriminatorju. Il-kontrolli għan-nuqqas ta’ kunflitt 

ta’ interess fuq l-intermedjarji finanzjarji għandhom isiru u jitwettqu ex ante permezz ta’ sistema 

tal-IT bħal Minerva għall-atturi finanzjarji kollha involuti. 

6) Rekwiżit għall-iffirmar tal-Ftehimiet ta’ Finanzjament: Il-COFIDES għandha tiffirma Ftehimiet 

ta’ Finanzjament mal-intermedjarji finanzjarji f’konformità mar-rekwiżiti ewlenin li għandhom 

jiġu pprovduti bħala parti mid-dokumenti assoċjati li jistabbilixxu l-faċilità. Ir-rekwiżiti ewlenin 

tal-Ftehim ta’ Finanzjament għandhom jinkludu r-rekwiżiti kollha li taħthom topera l-Faċilità, 

inklużi:  

a) L-obbligu tal-intermedjarju finanzjarju li jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu f’konformità mutatis 

mutandis mar-rekwiżiti tat-teħid tad-deċiżjonijiet u tal-politika tal-investiment speċifikati 

hawn fuq, inkluż relatati mar-rispett tal-prinċipju DNSH. 

b) Id-deskrizzjoni tal-qafas ta’ monitoraġġ u awditjar u kontroll li l-intermedjarju finanzjarju 

għandu jistabbilixxi, li mutatis mutandis għandu jkun soġġett għar-rekwiżiti kollha ta’ 

monitoraġġ, awditjar u kontroll speċifikati hawn fuq.  

V.4.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għall-appoġġ fil-forma ta’ self 

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-1 ta’ Frar 2020 sakemm 

ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. 
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Għadd Il-miżura  

Stadju 

importanti 

/Mira 

L-isem  

Indikaturi 

kwalitattivi (għall-

istadji importanti)  

Indikaturi kwantitattivi (għall-

mira)  
Ħin  

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u objettiv  
Tad-

dgħajsa 
Linja bażi Għan Q Snin 

L72 C22.I6 M 

Fond għall-Impatt 

Soċjali: 

Regolament li 

jistabbilixxi l-

Faċilità 

Dħul fis-seħħ tar-

regolament li 

jistabbilixxi l-

Faċilità 

   Q2 2023 
Id-dħul fis-seħħ tar-regolament, u kwalunkwe dokument assoċjat, li jistabbilixxi 

l-Faċilità. 

L73 C22.I6 M 

Fond għall-Impatt 

Soċjali: Ftehimiet 

ta’ finanzjament 

legali ffirmati 

mal-benefiċjarji 

finali (inklużi 

fondi ta’ ekwità) 

u t-tlestija tal-

investiment 

Ftehimiet ta’ 

finanzjament legali 

u ċertifikat ta’ 

trasferiment 

   Q2 2026 

Il-Faċilità, u l-intermedjarji magħżula mill-COFIDES, għandhom ikunu daħlu fi 

ftehimiet ta’ finanzjament legali mal-benefiċjarji finali (inklużi fondi ta’ ekwità) 

għal ammont meħtieġ biex jintuża 100 % tal-investiment tal-RRF fil-Faċilità 

(filwaqt li jitqiesu t-tariffi tal-ġestjoni). 

 

Spanja għandha tittrasferixxi EUR 400  000 000 għall-Faċilità. 
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W. IL-KOMPONENT 23: POLITIKI PUBBLIĊI ĠODDA GĦAL SUQ TAX-XOGĦOL DINAMIKU, 

REŻILJENTI U INKLUŻIV 

Il-komponent tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza sfidi strutturali importanti tas-

suq tax-xogħol Spanjol. L-objettivi ewlenin tagħha huma li tnaqqas il-qgħad strutturali u l-qgħad fost 

iż-żgħażagħ, tnaqqas l-użu mifrux ta’ kuntratti temporanji u tikkoreġi d-duwalità tas-suq tax-xogħol, 

iżżid l-investiment fil-kapital uman, timmodernizza l-istrumenti ta’ negozjar kollettiv u żżid l-

effettività u l-effiċjenza tal-politiki attivi tas-suq tax-xogħol.  

Il-komponent għandu jinkludi investimenti rilevanti, komplementari għal dawk iffinanzjati mill-

Fondi Strutturali (b’mod partikolari l-Fond Soċjali Ewropew), li għandhom l-għan li jimmassimizzaw 

l-impatt tar-riformi fuq il-ħolqien ta’ impjiegi ta’ kwalità, iż-żidiet fil-produttività u t-tnaqqis tad-

disparitajiet soċjali, territorjali u bejn il-ġeneri.  

B’mod ġenerali, il-miżuri inklużi fil-komponent għandhom l-għan li jindirizzaw l-isfidi li ilhom 

jeżistu tas-suq tax-xogħol Spanjol u jippreżentaw sett ta’ riformi ambizzjużi u koerenti, li l-biċċa l-

kbira tagħhom għandhom jitwettqu sa tmiem l-2021. Xi wħud mill-proposti ta’ riforma bħalissa qed 

jiġu diskussi mas-sħab soċjali permezz ta’ proċess ta’ djalogu soċjali. Għalhekk, xi dettalji tħallew 

miftuħa b’mod espliċitu bil-ħsieb li jitħalla biżżejjed spazju għall-ftehim u l-approvazzjoni mis-sħab 

soċjali.  

Il-komponent jindirizza r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż dwar it-tranżizzjonijiet lejn 

kuntratti indefiniti u dwar l-inċentivi għar-reklutaġġ, dwar is-servizzi pubbliċi tal-impjiegi, il-politiki 

attivi tas-suq tax-xogħol u t-tagħlim għall-adulti, dwar il-protezzjoni tal-qgħad, l-iskemi tal-introjtu 

minimu u dwar il-preservazzjoni tal-impjiegi (ir-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż 2 2019 

u 2 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

W.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Riforma 1 (C23.R1) — Regolamentazzjoni tat-telexogħol 

Din ir-riforma għandha tistabbilixxi qafas regolatorju għall-forniment ta’ xogħol mill-bogħod bl-

objettiv li jittejbu l-protezzjoni u l-flessibbiltà tal-ħaddiema filwaqt li tiġi ppreservata l-produttività 

tan-negozju. Dan għandu jikkonsisti fl-approvazzjoni ta’ żewġ Digrieti Reġji: 

• Id-digriet Amministrattiv Irjali 28/2020 tat-22 ta’ Settembru għandu jipprovdi qafas 

regolatorju li jiffavorixxi l-introduzzjoni tax-xogħol mill-bogħod fis-settur privat, filwaqt li 

jippreserva l-produttività tan-negozju u jagħti protezzjoni u flessibbiltà lill-ħaddiema. Dan 

għandu jiggarantixxi l-istess kundizzjonijiet tax-xogħol għal dawk li jaħdmu mill-bogħod u 

fuq il-post, kif ukoll in-natura volontarja tat-telexogħol, kemm għall-ħaddiem kif ukoll għall-

impjegatur. Il-qafas stabbilit jiffavorixxi forom imħallta ta’ xogħol mill-bogħod u fuq il-post.  

• Id-digriet Amministrattiv Irjali 29/2020 tad-29 ta’ Settembru dwar it-Telexogħol fl-

Amministrazzjonijiet Pubbliċi għandu jistabbilixxi qafas regolatorju għall-impjegati pubbliċi 

li jirrikonoxxi l-possibbiltà li dan it-tip ta’ xogħol jiġi pprovdut fuq bażi volontarja u 

riversibbli b’awtorizzazzjoni minn qabel. 
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Din ir-riforma hija marbuta mar-Riforma 1 fil-komponent 11 dwar l-amministrazzjoni pubblika. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2020. 

Riforma 2 (C23.R2) — Miżuri biex titnaqqas id-differenza bejn il-ġeneri 

Din ir-riforma għandha l-għan li tnaqqas id-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa. Dan għandu 

jikkonsisti f’żewġ liġijiet amministrattivi: 

• Id-digriet Reġju 901/2020 fit-13 ta’ Ottubru għandu jirregola l-obbligu tal-impjegaturi li 

jipproduċu u jirreġistraw pjanijiet ta’ ugwaljanza biex jagħtu trasparenza fil-pagi. Il-kumpaniji 

kollha b’aktar minn 150 impjegat huma obbligati jipproduċu u jirreġistraw tali pjanijiet u fl-

2022 il-kumpaniji kollha b’aktar minn 50 ħaddiem għandhom ikunu obbligati wkoll. Id-

digriet Irjali għandu jistabbilixxi l-proċedura għan-negozjar tal-pjanijiet, ir-rekwiżiti li 

għandhom jiġu segwiti mid-dijanjożi u l-karatteristiċi tal-evalwazzjoni u l-monitoraġġ 

tagħhom.  

• Id-digriet Irjali 902/2020 tat-13 ta’ Ottubru dwar paga ugwali għall-irġiel u n-nisa għandu 

jiggarantixxi l-prinċipju tat-trasparenza fil-pagi sabiex jiġu identifikati sitwazzjonijiet 

diskriminatorji minħabba valutazzjonijiet skorretti tal-impjiegi (jiġifieri paga aktar baxxa għal 

xogħol ta’ valur ugwali). Id-digriet għandu jiddefinixxi s-sitwazzjonijiet li fihom xogħol 

jitqies ta’ valur ugwali. Dan ilu fis-seħħ minn April 2021, wara l-perjodu ta’ 6-il xahar mogħti 

lill-impjegaturi biex jistabbilixxu l-mekkaniżmi ta’ implimentazzjoni meħtieġa. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2021. 

Riforma 3 (C23.R3) — Regolamentazzjoni tax-xogħol tad-distributuri tad-djar minn pjattaformi 

diġitali (rikkieba) 

Ir-riforma għandha l-objettiv li tirregola l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-hekk imsejħa rikkieba, li 

huma involuti f’attivitajiet ta’ distribuzzjoni lil partijiet terzi bl-użu ta’ mezzi teknoloġiċi. Digriet 

Leġiżlattiv Irjali għandu jiggarantixxi lil dawn il-ħaddiema d-dritt għal trattament ġust u ugwali 

f’termini ta’ kundizzjonijiet tax-xogħol, u d-dritt ta’ aċċess għall-protezzjoni soċjali u t-taħriġ, bil-

preżunzjoni legali ta’ relazzjoni ta’ impjieg bejn il-kumpanija u s-sewwieq. Dan għandu jippermetti 

wkoll li r-rappreżentanza legali tal-ħaddiema tkun infurmata dwar ir-regoli li jinsabu fl-algoritmi u s-

sistemi tal-intelliġenza artifiċjali li jista’ jkollhom impatt fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol, inkluż l-

aċċess għall-impjieg u t-tfassil ta’ profili u ż-żamma tagħhom. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sat-30 ta’ Settembru 2021. 

Riforma 4 (C23.R4) — Simplifikazzjoni tal-kuntratti: il-ġeneralizzazzjoni tal-kuntratt indefinit, ir-

raġunijiet għall-użu ta’ kuntratti temporanji u r-regolamentazzjoni tal-kuntratt ta’ taħriġ/apprendistat. 

Din ir-riforma tikkonsisti fl-emendar tar-regolament dwar il-kuntratti stabbiliti fl-Istatut tal-

Ħaddiema (id-Digriet Leġiżlattiv 2/2015) bl-objettiv li jiġi rregolat l-użu ta’ kuntratti temporanji 

bħala oriġini esklużivament kawżali u jiġi ġġeneralizzat l-użu ta’ kuntratti indefiniti. Ir-riforma 

għandha tinkludi l-elementi li ġejjin: 

• Simplifikazzjoni u riorganizzazzjoni tal-menu tal-kuntratti, bi tliet tipi ewlenin: miftuħa, 

temporanja u taħriġ/apprendistat. It-tfassil tat-tipi l-ġodda ta’ kuntratti għandu l-għan li 

jillimita l-kawżi validi għall-użu ta’ kuntratti temporanji, u b’hekk jagħmel il-kuntratti 

indefiniti r-regola ġenerali.  
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• Ir-rieżami tal-użu tal-kuntratt ta’ taħriġ/apprendistat, sabiex jiġi pprovdut qafas adegwat għaż-

żgħażagħ biex jidħlu fis-suq tax-xogħol.  

• It-tisħiħ tal-użu tal-kuntratt staġunali, li huwa tip speċjali ta’ kuntratt indefinit użat 

f’attivitajiet staġunali. 

• Ir-riforma għandha ssaħħaħ il-kontroll fl-użu tal-kuntratti part-time, biex tipprevjeni l-ħin tax-

xogħol irregolari. 

• It-tisħiħ tal-ġlieda kontra l-frodi tax-xogħol, inkluż billi tiġi aġġornata s-sistema ta’ sanzjonar. 

Din ir-riforma hija marbuta mill-qrib mar-Riforma 1 fil-Komponent 11, li għandha tintroduċi bidliet 

legali oħra fl-Istatut tal-Ħaddiema Pubbliċi biex jitnaqqas l-użu ta’ kuntratti temporanji fis-settur 

pubbliku. Huwa relatat ukoll mar-Riforma 6 (mekkaniżmu ta’ flessibbiltà u stabbiltà) f’dan il-

komponent. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2021. 

Riforma 5 (C23.R5) — Modernizzazzjoni tal-politiki attivi tas-suq tax-xogħol (ALMP) 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li timmodernizza t-twettiq tal-ALMP fi Spanja, filwaqt li tqis il-

konklużjonijiet mir-rieżamijiet tal-infiq magħmula mill-awtorità fiskali indipendenti (“AIReF”). Ir-

riforma għandha tikkonsisti f’diversi elementi, bħall-iżvilupp ta’ perkorsi individwali għall-

konsulenza, il-prevenzjoni ta’ abbużi fit-taħriġ ibbażat fuq ix-xogħol (bħal traineeships u kuntratti ta’ 

taħriġ), it-tisħiħ tas-sistema tat-tagħlim għall-adulti u r-rikonoxximent tal-kompetenzi, l-istabbiliment 

ta’ punt uniku ta’ servizz għaż-żgħażagħ, it-titjib tal-koordinazzjoni bejn is-servizzi tal-impjiegi u 

dawk soċjali u mar-reġjuni, u t-titjib tal-kooperazzjoni mas-settur privat. 

Din ir-riforma għandha tiġi kkomplementata minn żewġ riformi oħra f’dan il-komponent, jiġifieri r-

Riforma 7 (inċentivi għar-reklutaġġ) u r-Riforma 11 (diġitalizzazzjoni tas-servizzi pubbliċi tal-

impjiegi). Xi elementi tar-riforma (bħat-tisħiħ tat-taħriġ mill-ġdid u l-programm ta’ assistenza għall-

ħaddiema anzjani) jippreżentaw sinerġiji mar-Riforma 2 fil-komponent 30 (allinjament tal-età 

effettiva tal-irtirar mal-età legali tal-irtirar). 

Ir-riforma għandha tinkludi għadd ta’ passi leġiżlattivi fl-2021 u fl-2022: 

a) Pjan ta’ Azzjoni 2021–2027 biex jiġi indirizzat il-qgħad fost iż-żgħażagħ fl-okkażjoni tal-

implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE Plus. Il-pjan ta’ azzjoni għandu 

jinkludi rieżami tal-kuntratti ta’ traineeship/apprendistat u l-approvazzjoni ta’ Statut tat-

Trainees. Dawn il-miżuri għandhom ikunu koerenti mal-politiki tal-edukazzjoni biex jiġi 

indirizzat it-tluq bikri mill-iskola (kif stabbilit fil-komponent 21). L-implimentazzjoni ta’ dan 

l-element tal-miżura għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2021. 

b) L-istrateġija Spanjola għall-Attivazzjoni tal-Impjiegi 2021–2024, wara proċess ta’ djalogu 

soċjali. L-objettivi ewlenin tal-istrateġija l-ġdida għandhom ikunu:  

• Approċċ iċċentrat fuq in-nies u ċċentrat fuq in-negozju: it-tfassil tal-ALMP huwa mistenni li 

jkun iffukat fuq iċ-ċirkostanzi speċifiċi ta’ kull persuna u negozju. 

• Konsistenza mat-trasformazzjoni produttiva: L-ALMP għandu jippermetti tranżizzjonijiet 

professjonali li jakkumpanjaw il-bidla fil-mudell tal-produzzjoni lejn ekonomija ekoloġika u 

diġitali. 

• Orjentazzjoni lejn ir-riżultati: L-ALMP huwa mistenni li jiġi vvalutat, immonitorjat u 

mrawwem il-kisba tar-riżultati. 

• It-titjib tal-kapaċitajiet tas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi permezz tad-diġitalizzazzjoni u l-

modernizzazzjoni tagħhom.  

• Il-governanza u l-koeżjoni tas-Sistema Nazzjonali tal-Impjiegi biex tittejjeb il-koordinazzjoni 

fil-livell nazzjonali u reġjonali u l-partijiet ikkonċernati involuti fl-ALMP. 
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L-implimentazzjoni ta’ dan l-element tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2021. 

c) Riforma tal-Liġi dwar l-Impjiegi, bl-objettivi li ġejjin: (I) li jissaħħu l-istrumenti ta’ politika u 

ta’ koordinazzjoni tas-Sistema Nazzjonali tal-Impjiegi; (II) għar-riforma tal-politiki attivi tas-

suq tax-xogħol; (III) li jirrieżamina l-governanza tas-sistema; (IV) li tissaħħaħ id-dimensjoni 

lokali tal-politika tal-impjiegi; u (v) biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti għall-implimentazzjoni 

tad-diversi miżuri previsti fil-qafas tal-Pjan Nazzjonali għal Politiki Attivi dwar l-Impjiegi. 

F’dan il-kuntest, l-elementi ewlenin tal-bidliet leġiżlattivi għandhom jinkludu: 

• It-tisħiħ tal-politiki attivi u passivi dwar l-impjiegi filwaqt li titqies id-distribuzzjoni tal-

kompetenzi bejn l-Istat u l-Komunitajiet Awtonomi. 

• It-tisħiħ tas-Sistema ta’ Intermedjazzjoni u s-Sħubijiet Pubbliċi-Privati.  

• Portafoll tas-Servizzi Komuni tas-Sistema Nazzjonali tal-Impjiegi. 

• Reviżjoni tal-mudell ta’ finanzjament.  

• Kooperazzjoni mas-servizzi soċjali. 

• Id-dimensjoni lokali u Ewropea. 

• L-iżvilupp teknoloġiku għall-impjegabbiltà. 

• L-użu tal-ICTs u l-Big Data. 

• It-titjib tal-impjegabbiltà. 

L-implimentazzjoni ta’ dan l-element tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2022. 

Riforma 6 (C23.R6) — Mekkaniżmu permanenti għall-flessibbiltà interna, l-istabbiltà tal-impjiegi u 

t-taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema fi tranżizzjoni. 

Din ir-riforma għandha l-objettiv li tistabbilixxi skema permanenti biex taġġusta għal xokkijiet ċikliċi 

u strutturali, billi tkopri s-sospensjoni jew it-tnaqqis tal-ħin tax-xogħol permezz ta’ pjan ta’ 

regolamentazzjoni tal-impjiegi li jinkludi r-rekwiżit li l-ħaddiema jittejbu jew jitħarrġu mill-ġdid fil-

ħiliet identifikati bħala li hemm domanda għalihom. L-iskema għandha tibni fuq l-esperjenza tal-

iskemi ta’ xogħol b’ħinijiet iqsar (l-hekk imsejħa “ERTEs”) użati matul il-kriżi tal-COVID-19 biex 

jippreservaw l-impjiegi matul il-lockdown u restrizzjonijiet oħra fuq l-attività kkawżati mill-

pandemija.  

Ir-riforma għandha tikkonsisti f’żewġ mekkaniżmi ġodda ta’ aġġustament: 

• Mekkaniżmu ta’ stabbilizzazzjoni ekonomika li għandu jipprovdi flessibbiltà interna lid-ditti 

u stabbiltà lill-ħaddiema fid-dawl ta’ xokkijiet tranżitorji jew ċikliċi, b’enfasi speċjali fuq it-

taħriġ tal-ħaddiema. 

• Mekkaniżmu li għandu jappoġġa t-taħriġ mill-ġdid u t-titjib tal-ħiliet tal-ħaddiema u tal-

kumpaniji fi tranżizzjoni biex jgħinhom ilaħħqu mal-innovazzjonijiet teknoloġiċi jew tad-

domanda u li għandu jiffaċilita l-mobbiltà volontarja tal-ħaddiema fid-ditti u bejniethom. 

Il-miżura għandha tiġi implimentata permezz tal-emenda tal-Istatut tal-Ħaddiema. Dan għandu 

jinkludi l-ħolqien ta’ fond tripartitiku li għandu jiġi ffinanzjat permezz ta’ kontribuzzjonijiet tas-

sigurtà soċjali mill-impjegaturi u mill-ħaddiema u kkomplementat mill-Istat. Hija għandha tiżgura s-

sostenibbiltà fiskali fuq terminu medju sa twil filwaqt li tqis għażliet u xenarji differenti. Il-

Funzjonament konkret ta’ dan il-fond għandu jiġi nnegozjat mas-sħab soċjali.  

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2021. 

Riforma 7 (C23.R7) — Rieżami tal-inċentivi għar-reklutaġġ 

L-objettiv tar-riforma huwa li tissimplifika s-sistema ta’ inċentivi għar-reklutaġġ u żżid l-effettività 

tagħha permezz ta’ mmirar aħjar, billi tqis ir-rieżami tal-infiq imwettaq mill-awtorità fiskali 

indipendenti (“AIReF”). B’mod partikolari, għandha l-għan li ttejjeb l-impjegabbiltà ta’ gruppi 
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speċifiċi ħafna b’parteċipazzjoni baxxa fis-suq tax-xogħol, billi tippromwovi impjiegi ta’ kwalità u 

kuntratti permanenti. L-għadd ta’ inċentivi għandu jitnaqqas, u r-rekwiżiti għall-kumpaniji 

benefiċjarji għandhom jiġu standardizzati. Huma previsti monitoraġġ u evalwazzjoni kontinwi tas-

sistema ta’ inċentivi għar-reklutaġġ. 

Ir-riforma għandha tiġi implimentata permezz ta’ emenda tal-Liġi 43/2006. Huwa relatat mill-qrib 

ma’ miżuri oħra f’dan il-komponent, bħar-Riforma 5 (riforma ġenerali tal-politiki attivi tas-suq tax-

xogħol) u l-Investiment 7 (perkorsi ta’ attivazzjoni għall-benefiċjarji tal-iskema ta’ introjtu minimu). 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2022. 

Riforma 8 (C23.R8) — Modernizzazzjoni tan-negozjar kollettiv 

Din ir-riforma għandha l-objettiv li ttejjeb il-funzjonament tan-negozjar kollettiv billi temenda r-

regoli legali rilevanti fl-Istatut tal-Ħaddiema (it-Titolu III tad-Digriet Leġiżlattiv 2/2015) wara 

proċess ta’ djalogu soċjali. Minħabba dan, il-bidliet regolatorji previsti mhumiex dettaljati bis-sħiħ 

fil-pjan. Il-bidliet għandhom itejbu r-regoli legali li jirregolaw in-negozjar kollettiv. 

Il-modernizzazzjoni tan-negozjar kollettiv għandha tinkorpora bidliet fl-istruttura tan-negozjar 

innifisha, bl-għan li tissaħħaħ ir-rappreżentattività tal-partijiet fin-negozjati, jiġi arrikkit il-kontenut 

tad-djalogu, u tissaħħaħ iċ-ċertezza legali fl-implimentazzjoni u l-effetti tiegħu. Il-bidliet ma 

għandhomx jirriżultaw f’ostakli sproporzjonati għad-ditti biex jaġġustaw għaċ-ċiklu u jirrispondu 

għall-iżviluppi fil-produttività. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2021.  

Riforma 9 (C23.R9) — Modernizzazzjoni tal-attivitajiet ta’ sottokuntrattar 

Din ir-riforma għandha l-għan li ttejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol u d-drittijiet tal-persuni li 

jaħdmu f’kumpaniji sottokuntrattati, billi temenda l-Artikolu 42 tal-Istatut tal-Ħaddiema (id-Digriet 

Leġiżlattiv 2/2015) biex tiżgura l-użu xieraq tiegħu f’każijiet fejn itejjeb l-attività produttiva u 

jiskoraġġiha minn dawk fejn huwa sempliċiment mezz biex jitnaqqsu l-ispejjeż.  

Din ir-riforma għandha tipprovdi livell adegwat ta’ protezzjoni lill-ħaddiema fis-sottokuntrattar u 

timxi lejn kundizzjonijiet ekwi bejn il-ħaddiema sottokuntrattati u dawk tal-kumpaniji. Għandha 

ssaħħaħ ukoll ir-responsabbiltà tal-kuntratturi jew tas-sottokuntratturi u tipprevjeni l-

esternalizzazzjoni tas-servizzi permezz ta’ sottokuntrattar f’każijiet li fihom dan ikun sar bl-għan li 

jitbaxxew l-istandards tax-xogħol għall-persuni li jaħdmu għas-sottokuntratturi. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2021. 

Riforma 10 (C23.R10) — Simplifikazzjoni u titjib tal-assistenza għall-qgħad 

Din ir-riforma leġiżlattiva tikkonċerna l-assistenza mhux kontributorja għall-qgħad u għandha sseħħ 

permezz tal-emenda tad-Digriet Leġiżlattiv Irjali 8/2015. Hija relatata mill-qrib mar-Riforma 5 tal-

Komponent 22, li tiddeskrivi riforma aktar ġenerali tal-benefiċċji soċjali mhux kontributorji.  

Ir-riforma tinkludi l-objettivi li ġejjin: 

i. li tiġi estiża l-protezzjoni kontra l-qgħad billi jimtlew xi wħud mil-lakuni fil-kopertura tas-

sistema attwali u tiġi estiża d-durata massima;  

ii. li tiġi ssimplifikata s-sistema, li bħalissa hija frammentata f’diversi skemi;  

iii. li l-benefiċċju jintrabat ma’ itinerarju personalizzat ta’ attivazzjoni;  

iv. li tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni għall-protezzjoni soċjali meta l-benefiċjarju ma jirritornax 

għax-xogħol u jkun f’sitwazzjoni vulnerabbli. 
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Bħala regola ġenerali, il-grupp fil-mira tal-iskema l-ġdida għandu jkun l-istess bħal fis-sistema 

attwali, jiġifieri ħaddiema qiegħda li mhumiex eliġibbli għall-benefiċċji tal-qgħad kontributorji, jew 

minħabba li ilhom qiegħda għal żmien twil wisq u eżawrew id-drittijiet tagħhom, jew minħabba li l-

istorja tal-kontribuzzjonijiet tagħhom hija qasira wisq (inqas minn 12-il xahar iżda aktar minn sitta). 

L-ammont ta’ kull xahar tal-benefiċċju għandu jibqa’ 80 % tal- “IPREM” (indikatur fuq l-introjtu 

pubbliku ta’ effetti multipli). 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2022. 

Investiment 1 (C23.I1) — Integrazzjoni tas-suq tax-xogħol 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tappoġġa l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol. Din il-miżura 

tikkonsisti fil-verifika mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika tal-ġustifikazzjoni 

dokumentarja għall-pagamenti ta’ għotjiet relatati mar-reklutaġġ għal apprendiment ibbażat fuq ix-

xogħol, għal inizjattivi relatati mar-riċerka u l-innovazzjoni jew is-saħħa, it-tranżizzjoni diġitali u l-

ekonomija ekoloġika, għall-ewwel esperjenzi, għall-akkwist ta’ kompetenzi u kapaċitajiet, jew għall-

internships ta’ persuni. 

Investiment 2 (C23.I2) — Impjiegi tan-nisa u integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-politiki attivi 

tas-suq tax-xogħol 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tappoġġa l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol. Din il-miżura 

tikkonsisti fil-verifika mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika tal-ġustifikazzjoni 

dokumentarja għall-pagamenti tal-għotjiet, jew konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità 

pubblika li l-kuntratti (inkluża kwalunkwe emenda), jew partijiet korrispondenti minnhom, ikunu 

twettqu, relatati mat-titjib tal-impjegabbiltà u l-aċċess għall-impjieg jew it-taħriġ immirat lejn l-

impjieg jew l-integrazzjoni tal-persuni. 

Investiment 3 (C23.I3) — Taħriġ 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li n-nies jitħarrġu mill-ġdid. Din il-miżura tikkonsisti fil-

parteċipazzjoni ta’ persuni f’taħriġ relatat ma’ oqsma inklużi fil-Katalogu tal-Ispeċjalitajiet tat-Taħriġ 

tas-Sistema Nazzjonali tal-Impjiegi rregolati fl-Ordni TMS/283/2019, jew fl-Anness II tar-

Riżoluzzjoni tas-16 ta’ Novembru 2023 tas-Servizz Pubbliku tal-Impjiegi Spanjol (SEPE), li tapprova 

s-sejħa għall-applikazzjonijiet għal għotjiet pubbliċi għall-finanzjament tat-taħriġ permezz tal-

mikrokrediti, jew fl-Anness II tar-Riżoluzzjoni tal-24 ta’ Mejju 2024 tas-Servizz Pubbliku tal-

Impjiegi Spanjol (SEPE), li tapprova s-sejħa għall-applikazzjonijiet għall-għoti ta’ għotjiet pubbliċi 

għall-finanzjament tat-taħriġ permezz tal-mikrokrediti, jew fl-Ordni tad-29 ta’ Ġunju 2023 tal-

Ministeru Reġjonali tal-Ekonomija, il-Finanzi u l-Impjiegi tal-Komunità ta’ Madrid, li tistabbilixxi l-

qafas regolatorju għall-għoti ta’ għotjiet għall-finanzjament ta’ attivitajiet ta’ taħriġ, jew fl-Anness I 

tar-Riżoluzzjoni EMT/2638/2024 tal-4 ta’ Lulju 2024 tas-Servizz Pubbliku tal-Impjiegi tal-Katalonja. 

Investiment 4 (C23.I4) — Għotjiet jew kuntratti mogħtija, jew ftehimiet iffirmati għar-riekwilibriju 

u l-ekwità 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tikkontribwixxi biex tiġi indirizzata l-isfida demografika u tiġi 

ffaċilitata t-trasformazzjoni produttiva. Din il-miżura tikkonsisti f’għotjiet jew kuntratti mogħtija, jew 

ftehimiet iffirmati, immirati lejn gruppi vulnerabbli, intraprendituri jew mikrointrapriżi.  

Investiment 5 (C23.I5) — Governanza u spinta tal-politiki għall-appoġġ tal-attivazzjoni 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tappoġġa s-servizzi pubbliċi tal-impjiegi u ssaħħaħ l-effiċjenza 

tal-politiki attivi tas-suq tax-xogħol. Din il-miżura tikkonsisti fit-twassil ta’ mill-inqas 42 000 azzjoni 
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ta’ taħriġ għall-persunal tal-PES, kif ukoll il-kwalifika ta’ 20 ċentru pubbliku għall-gwida, l-

intraprenditorija, l-appoġġ u l-innovazzjoni għall-impjiegi.  

Investiment 6 (C23.I6) — Pjan komprensiv biex tingħata spinta lill-ekonomija soċjali 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tappoġġa proġetti tal-ekonomija soċjali. Din il-miżura tikkonsisti 

fi proġetti rigward il-programmi TRANSFORMA_ES, INICIATIVA_ES, IMPULSA-TEC, 

ALIANZA_ES, u SOSTENIBLE_ES, kif definiti fl-Ordni TES/1233/2022, tal-5 ta’ Diċembru, u fl-

Ordni TES/869/2023 tat-22 ta’ Lulju, li jistabbilixxu l-bażi regolatorja għall-għajnuna skont il-Pjan 

Komprensiv għall-Promozzjoni tal-Ekonomija Soċjali għall-Ħolqien ta’ Fabrika Ekonomika 

Inklużiva u Sostenibbli, fil-qafas tal-Pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza. 

Investiment 7 (C23.I7) — Promozzjoni tat-tkabbir inklużiv billi l-politiki ta’ inklużjoni soċjali 

jintrabtu mal-iskema nazzjonali ta’ introjtu minimu (“IMV”)  

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li ttejjeb l-effettività tal-perkorsi ta’ integrazzjoni għall-benefiċjarji 

tal-iskema ta’ introjtu minimu (“IMV”). Din il-miżura tikkonsisti fl-iffirmar tal-ewwel tmien 

ftehimiet ta’ sħubija ma’ amministrazzjonijiet pubbliċi sottonazzjonali, sħab soċjali u entitajiet ta’ 

azzjoni soċjali tat-tielet settur biex jitwettqu l-perkorsi biex tiġi appoġġata l-inklużjoni 

soċjoekonomika tal-benefiċjarji tal-IMV, u fil-pubblikazzjoni ta’ rapport ta’ evalwazzjoni dwar ir-

riżultati ta’ proġetti pilota relatati mal-Iskema ta’ Introjtu Minimu jew gruppi vulnerabbli. 

W.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx lura 

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-1 ta’ Frar 2020 sakemm 

ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. L-ammonti fit-tabella ma jinkludux il-VAT. 
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

importanti  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi għall-

objettivi 

intermedji 

Indikaturi kwantitattivi 

għall-mira 
Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 
Tad-

dgħajsa 

Linja 

bażi 

Għan Q Snin 

329 C23.R1 M Dħul fis-seħħ ta’ żewġ 

Digrieti Liġi Rjali li 

jirregolaw ix-xogħol mill-

bogħod fis-settur privat u 

fl-amministrazzjonijiet 

pubbliċi 

Dispożizzjonijiet 

fid-Digriet 

Amministrattiv 

Irjali dwar id-dħul 

fis-seħħ 

   Q4 2020 Iż-żewġ Digrieti Irjali għandhom jirregolaw ix-xogħol mill-bogħod fis-

settur privat u fl-amministrazzjonijiet pubbliċi. L-għanijiet tal-liġijiet 

huma: (I) li jiġi pprovdut qafas regolatorju (RDL 28/2020) li jiffavorixxi l-

introduzzjoni ta’ xogħol mill-bogħod, filwaqt li tiġi ppreservata l-

produttività tan-negozju u jingħataw protezzjoni u flessibbiltà lill-

ħaddiema; u (ii) ir-regolamentazzjoni tat-telexogħol fl-amministrazzjonijiet 

pubbliċi kollha (RDL 29/2020) bħala mod ġdid ta’ organizzazzjoni u 

strutturar tax-xogħol, sabiex jiġu moqdija aħjar l-interessi ġenerali u jiġi 

żgurat il-funzjonament normali tal-amministrazzjonijiet pubbliċi. 

330 C23.R2 M Dħul fis-seħħ ta’ żewġ 

liġijiet sekondarji dwar 

paga ugwali bejn in-nisa u 

l-irġiel u dwar il-pjanijiet 

ta’ ugwaljanza u r-

reġistrazzjoni tagħhom 

Dispożizzjonijiet 

fil-liġijiet 

sekondarji dwar id-

dħul fis-seħħ 

   Q2 2021 Iż-żewġ liġijiet sekondarji japplikaw għal paga ugwali bejn in-nisa u l-

irġiel u għall-pjanijiet ta’ ugwaljanza u r-reġistrazzjoni tagħhom. L-

għanijiet tar-regolamenti huma: (I) li jiġi żgurat il-prinċipju tat-trasparenza 

fil-pagi sabiex tiġi identifikata d-diskriminazzjoni minħabba 

valutazzjonijiet skorretti tal-impjiegi; u (ii) biex jiġu żviluppati pjanijiet ta’ 

ugwaljanza u tiġi żgurata r-reġistrazzjoni tagħhom f’reġistru pubbliku. 

331 C23.R3 M Dħul fis-seħħ tad-Digriet 

Amministrattiv Reġju 

għall-protezzjoni tal-

ħaddiema involuti 

f’attivitajiet ta’ 

distribuzzjoni lil partijiet 

terzi bl-użu ta’ mezzi 

teknoloġiċi 

Dispożizzjonijiet 

fid-Digriet 

Amministrattiv 

Irjali dwar id-dħul 

fis-seħħ 

   Q3 2021 Id-digriet Amministrattiv Irjali jirrigwarda l-protezzjoni tal-ħaddiema 

involuti f’attivitajiet ta’ distribuzzjoni lil partijiet terzi bl-użu ta’ mezzi 

teknoloġiċi. L-objettivi tal-liġi huma li tiggarantixxi lil dawn il-persuni d-

dritt għal trattament ġust u ugwali f’termini ta’ kundizzjonijiet tax-xogħol, 

id-dritt ta’ aċċess għall-protezzjoni soċjali u t-taħriġ u li tippermetti li r-

rappreżentanza legali tal-ħaddiema tkun infurmata dwar ir-regoli li jinsabu 

fl-algoritmi u s-sistemi tal-intelliġenza artifiċjali li jista’ jkollhom impatt 

fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol li jirregolaw il-pjattaformi, inkluż l-aċċess 

għall-impjieg u t-tfassil ta’ profili u ż-żamma tagħhom. 

332 C23.R4 M Emenda tal-Istatut tal-

Ħaddiema biex jiġi 

appoġġat it-tnaqqis tal-

impjieg temporanju billi 

jiġi ssimplifikat l-għadd ta’ 

tipi ta’ kuntratti 

Dispożizzjonijiet fl-

emenda dwar id-

dħul fis-seħħ 

   Q4 2021 Filwaqt li jiġi rrispettat id-djalogu soċjali u bħala parti minn approċċ 

komprensiv li jibbilanċja l-ħtieġa għal flessibbiltà u sigurtà fis-suq tax-

xogħol, id-dħul fis-seħħ tal-emenda tad-dispożizzjonijiet tad-Digriet 

Leġiżlattiv 2/2015 tat-23 ta’ Ottubru li japprova t-test riformulat tal-Istatut 

tal-Ħaddiema biex jappoġġa t-tnaqqis tal-impjiegi temporanji billi jiġi 

ssimplifikat l-għadd ta’ tipi ta’ kuntratti. 

333 C23.R5 M Dħul fis-seħħ tal-Pjan ta’ 

Azzjoni biex jiġi indirizzat 

il-qgħad fost iż-żgħażagħ  

Dispożizzjonijiet 

fil-Pjan ta’ Azzjoni 

dwar id-dħul fis-

seħħ 

   Q2 2021 Il-pjan ta’ Azzjoni għandu jindirizza l-qgħad fost iż-żgħażagħ fl-okkażjoni 

tal-implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE Plus. L-objettiv 

tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ huwa li ttejjeb u tapprofondixxi l-

koordinazzjoni interistituzzjonali, issaħħaħ ir-relazzjoni mas-settur privat u 

mal-awtoritajiet lokali, ittejjeb il-kwalità u l-adegwatezza tat-taħriġ, tfittex 

opportunitajiet ġodda ta’ impjieg f’setturi b’potenzjal ta’ tkabbir, tnaqqas it-

tluq bikri mill-iskola, iżżomm u ttejjeb is-sistema ta’ evalwazzjoni u 

monitoraġġ, u tkompli ssaħħaħ il-programmi ta’ gwida personalizzati. 
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

importanti  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi għall-

objettivi 

intermedji 

Indikaturi kwantitattivi 

għall-mira 
Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 
Tad-

dgħajsa 

Linja 

bażi 

Għan Q Snin 

334 C23.R5 M Digriet Irjali għal 

Strateġija Spanjola ġdida 

dwar l-Impjiegi 2021–

2024 

Dispożizzjonijiet 

fid-Digriet Irjali 

dwar id-dħul fis-

seħħ 

   Q4 2021 Ir-rispett tad-djalogu soċjali u bħala parti minn approċċ komprensiv li 

jibbilanċja l-ħtieġa għal flessibbiltà u sigurtà fis-suq tax-xogħol, l-

approvazzjoni mill-Kunsill tal-Ministri u d-dħul fis-seħħ ta’ Digriet Reġju 

għal Strateġija Spanjola ġdida ta’ Attivazzjoni fil-Qasam tal-Impjiegi 

2021–2024. L-għanijiet ewlenin tal-istrateġija l-ġdida huma:  
I) Approċċ iċċentrat fuq il-persuni u ċċentrat fuq in-negozju: Il-politiki 

Attivi dwar l-Impjiegi għandhom jitfasslu b’enfasi fuq iċ-ċirkostanzi 

speċifiċi ta’ kull persuna u negozju.  
II) Konsistenza mat-trasformazzjoni produttiva: Il-politiki Attivi dwar l-

Impjiegi għandhom jippermettu tranżizzjonijiet professjonali li 

jakkumpanjaw il-bidliet fil-mudell tal-produzzjoni lejn ekonomija 

ekoloġika u diġitali  
 III) Orjentazzjoni lejn ir-riżultati: Il-politiki Attivi dwar l-Impjiegi 

għandhom jiġu vvalutati, immonitorjati u mrawma l-kisba tar-riżultati.  
IV) It-titjib tal-kapaċitajiet tas-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi: Permezz tad-

diġitalizzazzjoni u l-modernizzazzjoni tagħhom.  
V) Il-governanza u l-koeżjoni tas-Sistema Nazzjonali tal-Impjiegi biex 

tittejjeb il-koordinazzjoni fil-livell nazzjonali u reġjonali u l-partijiet 

ikkonċernati involuti fil-politiki attivi tax-xogħol.  

335 C23.R5 M Dħul fis-seħħ tal-emenda 

tal-Liġi dwar l-Impjiegi 

(Digriet Leġiżlattiv Irjali 

3/2015) 

Dispożizzjonijiet fl-

emenda dwar id-

dħul fis-seħħ 

   Q4 2022 L-emenda tal-Liġi dwar l-Impjiegi (id-Digriet Leġiżlattiv Irjali 3/2015) 

għandha: (I) issaħħaħ l-istrumenti ta’ politika u ta’ koordinazzjoni tas-

Sistema Nazzjonali tal-Impjiegi; (II) ir-riforma tal-politiki attivi tas-suq 

tax-xogħol; (III) jirrieżaminaw il-governanza tas-sistema; (IV) tissaħħaħ 

id-dimensjoni lokali tal-politika dwar l-impjiegi; u (v) jissodisfaw ir-

rekwiżiti għall-implimentazzjoni tad-diversi miżuri previsti fil-qafas tal-

Pjan Nazzjonali għal Politiki Attivi dwar l-Impjiegi. 

336 C23.R6 M Emenda tal-Istatut tal-

Ħaddiema biex tiġi 

stabbilita skema biex 

taġġusta għax-xokkijiet 

ċikliċi u strutturali, inkluża 

sistema li tipprovdi 

flessibbiltà interna lill-

kumpaniji u stabbiltà lill-

ħaddiema 

Dispożizzjonijiet fl-

emenda dwar id-

dħul fis-seħħ 

   Q4 2021 Filwaqt li jirrispetta d-djalogu soċjali u bħala parti minn approċċ 

komprensiv li jibbilanċja l-ħtieġa għal flessibbiltà u sigurtà fis-suq tax-

xogħol u jiżgura s-sostenibbiltà fiskali fuq terminu medju sa twil, id-dħul 

fis-seħħ tad-dispożizzjonijiet emendatorji tad-Digriet Leġiżlattiv Irjali 

2/2015 tat-23 ta’ Ottubru li japprova t-test riformulat tal-Istatut tal-

Ħaddiema biex tiġi stabbilita skema li taġġusta għax-xokkijiet ċikliċi u 

strutturali, inkluża sistema li tipprovdi flessibbiltà interna lill-kumpaniji u 

stabbiltà lill-ħaddiema, tappoġġa t-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-

impjegati fid-ditti u s-setturi fi tranżizzjoni, u tiffaċilita l-mobbiltà 

volontarja tal-ħaddiema (fid-ditti u bejniethom). Ir-riforma għandha tkun 

sostnuta minn valutazzjoni ex ante tal-arranġamenti ta’ finanzjament tal-

fond tripartitiku inkluż f’din ir-riforma, li tagħti prova tas-sostenibbiltà 

fiskali tiegħu fuq terminu medju sa twil. Il-valutazzjoni għandha 

tikkunsidra għażliet u xenarji differenti. 
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337 C23.R7 M Dħul fis-seħħ tar-riforma 

tal-Liġi 43/2006 biex tiġi 

ssimplifikata u tiżdied l-

effettività tas-sistema ta’ 

inċentivi għar-reklutaġġ 

filwaqt li jitqiesu r-

rakkomandazzjonijiet 

maħruġa mill-AIReF 

Dispożizzjonijiet 

fir-riforma dwar id-

dħul fis-seħħ 

   Q4 2022 Ir-riforma tal-Liġi 43/2006 għandha tissimplifika u żżid l-effettività tas-

sistema ta’ inċentivi għar-reklutaġġ, filwaqt li tqis ir-rakkomandazzjonijiet 

maħruġa mill-Awtorità Indipendenti Spanjola għar-Responsabbiltà Fiskali 

(AIReF) fir-rapport tagħha tal-2020 dwar ir-Rieżami tal-Infiq: “Inċentivi 

għar-reklutaġġ”. 

338 C23.R8 M Emenda tal-Istatut tal-

Ħaddiema biex jittejbu r-

regoli legali li jirregolaw 

in-negozjar kollettiv 

Dispożizzjonijiet fl-

emenda dwar id-

dħul fis-seħħ 

   Q4 2021 Filwaqt li jiġi rrispettat id-djalogu soċjali u bħala parti minn approċċ 

komprensiv li jibbilanċja l-ħtieġa għall-flessibbiltà u s-sigurtà fis-suq tax-

xogħol, id-dħul fis-seħħ tal-emenda ta’ ċerti dispożizzjonijiet tad-Digriet 

Leġiżlattiv Irjali 2/2015 tat-23 ta’ Ottubru li japprova t-test riformulat tal-

Istatut tal-Ħaddiema, biex jittejbu r-regoli legali li jirregolaw in-negozjar 

kollettiv. Ir-riforma għandha tkun sostnuta minn valutazzjoni ex ante tan-

nuqqasijiet fil-leġiżlazzjoni attwali dwar in-negozjar kollettiv u analiżi tal-

għażliet biex dawn jiġu indirizzati. 

339 C23.R9 M Emenda tal-Istatut tal-

Ħaddiema biex jittejbu d-

drittijiet tal-persuni li 

jaħdmu f’kumpaniji 

sottokuntrattati 

Dispożizzjonijiet fl-

emenda dwar id-

dħul fis-seħħ 

   Q4 2021 Filwaqt li jiġi rrispettat id-djalogu soċjali u bħala parti minn approċċ 

komprensiv li jibbilanċja l-ħtieġa għal flessibbiltà u sigurtà fis-suq tax-

xogħol, id-dħul fis-seħħ tal-emenda tad-dispożizzjonijiet tad-Digriet 

Leġiżlattiv 2/2015 tat-23 ta’ Ottubru li japprova t-test riformulat tal-Istatut 

tal-Ħaddiema biex jittejbu d-drittijiet tal-persuni li jaħdmu f’kumpaniji 

sottokuntrattati. 

340 C23.R10 M Dħul fis-seħħ tal-emenda 

tad-Digriet Leġiżlattiv 

Irjali 8/2015 li jirriforma r-

regolamentazzjoni tal-

appoġġ mhux 

kontributorju għall-qgħad 

Dispożizzjonijiet fl-

emenda dwar id-

dħul fis-seħħ 

   Q4 2022 Ir-riforma tad-Digriet Leġiżlattiv Irjali 8/2015 tikkonċerna r-

regolamentazzjoni tal-appoġġ mhux kontributorju għall-qgħad, inklużi l-

objettivi li ġejjin: (I) biex tiġi estiża l-protezzjoni kontra l-qgħad; (II) biex 

tiġi ssimplifikata s-sistema; (III) li l-benefiċċju jintrabat ma’ itinerarju 

personalizzat ta’ attivazzjoni; (IV) li tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni għall-

protezzjoni soċjali meta l-benefiċjarju ma jirritornax għax-xogħol u jkun 

f’sitwazzjoni vulnerabbli. 

342 C23.I1 T Għotjiet relatati mal-

ingaġġ ta’ persuni 

 Għadd 0 18 300 Q2 2026 Verifika mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika tal-ġustifikazzjoni 

dokumentarja għall-pagamenti ta’ għotjiet relatati mar-reklutaġġ għal 

apprendiment ibbażat fuq ix-xogħol, għal inizjattivi relatati mar-riċerka u l-

innovazzjoni jew is-saħħa, it-tranżizzjoni diġitali u l-ekonomija ekoloġika, 

għall-ewwel esperjenzi, għall-akkwist ta’ kompetenzi u kapaċitajiet, jew 

għal internships, ta’ total kumulattiv ta’ 18 300 persuna. Individwu li jkollu 

x’jaqsam ma’ diversi pagamenti ta’ għotjiet għandu jingħadd separatament 

għal kull pagament ta’ għotja li jkollu x’jaqsam miegħu. 

343 C23.I2 T Għotjiet relatati mat-titjib 

tal-impjegabbiltà u l-

 Għadd 0 23 200 Q2 2026 Verifika mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika tal-ġustifikazzjoni 

dokumentarja għall-pagamenti tal-għotjiet, jew konferma mill-
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aċċess għal impjieg jew 

taħriġ immirati lejn l-

impjieg jew l-integrazzjoni 

tal-persuni 

amministrazzjoni jew minn entità pubblika li twettqu kuntratti (inkluża 

kwalunkwe emenda), jew partijiet korrispondenti minnhom, relatati mat-

titjib tal-impjegabbiltà u l-aċċess għall-impjiegi jew għat-taħriġ immirati 

lejn l-impjieg jew l-integrazzjoni, ta’ total kumulattiv ta’ 23 200 persuna. 

Individwu relatat ma’ diversi pagamenti ta’ għotja jew kuntratti għandu 

jingħadd separatament għal kull pagament ta’ għotja jew kuntratt li jkun 

relatat miegħu. 

344 C23.I3 T Persuni li pparteċipaw 

f’taħriġ 

— Għadd 0 520 063 Q2 2026 520 063 ċertifikat ta’ parteċipazzjoni fit-taħriġ maħruġa għal taħriġ relatat 

ma’ oqsma inklużi fil-Katalogu ta’ Speċjalitajiet fit-Taħriġ tas-Sistema 

Nazzjonali tal-Impjiegi rregolati fl-Ordni TMS/283/2019, jew fl-Anness II 

tar-Riżoluzzjoni tas-16 ta’ Novembru 2023 tas-Servizz Pubbliku tal-

Impjiegi Spanjol (SEPE), li japprovaw is-sejħa għall-applikazzjonijiet għal 

għotjiet pubbliċi għall-finanzjament tat-taħriġ permezz ta’ mikrokrediti, 

jew fl-Anness II tar-Riżoluzzjoni tal-24 ta’ Mejju 2024 tas-Servizz 

Pubbliku tal-Impjiegi Spanjol (SEPE), li japprovaw is-sejħa għall-

applikazzjonijiet għall-għoti ta’ għotjiet pubbliċi għall-finanzjament tat-

taħriġ permezz ta’ mikrokrediti, jew fl-Ordni tad-29 ta’ Ġunju 2023 tal-

Ministeru Reġjonali tal-Ekonomija, il-Finanzi u l-Impjiegi tal-Komunità ta’ 

Madrid, li tistabbilixxi l-qafas regolatorju għall-għoti ta’ għotjiet għall-

finanzjament ta’ attivitajiet ta’ taħriġ, jew fl-Anness I tar-Riżoluzzjoni 

EMT/2638/2024 tal-4 ta’ Lulju 2024 tas-Servizz Pubbliku tal-Impjiegi tal-

Katalonja. Persuna li tipparteċipa f’diversi sessjonijiet ta’ taħriġ għandha 

tingħadd separatament għal kull taħriġ li tkun ipparteċipat fih. 

345 C23.I4 M Approvazzjoni tal-

allokazzjoni reġjonali ta’ 

fondi għal proġetti 

territorjali għal gruppi 

vulnerabbli, 

intraprenditorija u 

mikrointrapriżi 

Minuti ta’ 

Referenza tal-

Konferenza 

Settorjali dwar l-

Impjiegi  

   Q3 2021 Approvazzjoni fil-Konferenza Settorjali dwar l-Impjiegi tal-allokazzjoni 

reġjonali ta’ fondi għal proġetti territorjali għal gruppi vulnerabbli u 

proġetti territorjali għall-intraprenditorija u l-mikrointrapriżi, bħall-iżvilupp 

ta’ proġetti li jippromwovu l-intraprenditorija, inizjattivi ta’ żvilupp lokali, 

inizjattivi tal-ekonomija soċjali u proġetti territorjali ġodda li jiffaċilitaw it-

trasformazzjoni tal-produzzjoni, b’mod partikolari lejn ekonomija 

ekoloġika u diġitali.  

346 C23.I4 T Għotjiet jew kuntratti 

mogħtija jew ftehimiet 

iffirmati mmirati lejn 

gruppi vulnerabbli, 

intraprendituri jew 

mikrointrapriżi 

 Għadd 0 50 000 Q2 2026 Għal għadd kumulattiv totali ta’ 50 000 għotja jew kuntratt mogħtija jew 

ftehimiet iffirmati, immirati lejn gruppi vulnerabbli, intraprendituri jew 

mikrointrapriżi: 

- Ir-rapporti finali li jikkonfermaw it-tlestija tal-proġetti mogħtija 

għandhom jiġu sottomessi minn benefiċjarji ta’ għotjiet 

individwali jew minn entitajiet riċevituri; jew 

- Verifika mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika tal-

ġustifikazzjoni dokumentarja għall-pagamenti tal-għotjiet; jew 
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- Riżoluzzjonijiet ta’ għoti għal pagamenti ta’ għotjiet li 

jikkonfermaw il-verifika tal-ġustifikazzjoni dokumentarja għall-

pagamenti ta’ għotjiet; jew 

- Ir-riżoluzzjonijiet ta’ għoti għall-pagamenti ta’ għotjiet u l-

ġustifikazzjoni dokumentarja li takkumpanjahom li tikkonferma 

l-issodisfar tar-rekwiżiti meħtieġa għall-pagamenti ta’ għotjiet; 

jew 

- Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li 

twettqu kuntratti jew ftehimiet (inkluża kwalunkwe emenda), jew 

partijiet minnhom. 

347 C23.I5 M Ċentri pubbliċi għall-

gwida, l-intraprenditorija, 

l-appoġġ u l-innovazzjoni 

għall-impjiegi 

Pubblikazzjoni fil-

ġurnal uffiċjali u 

kopja tal-

programmi ta’ 

ħidma annwali wara 

li tkun inkisbet 

opinjoni favorevoli 

mis-Servizz 

Pubbliku tal-

Impjiegi tal-Istat 

   Q4 2025 Pubblikazzjoni fil-ġurnal uffiċjali ta’ riżoluzzjonijiet li japprovaw il-

kwalifika ta’ 20 ċentru pubbliku għall-gwida, l-intraprenditorija, l-appoġġ u 

l-innovazzjoni għall-impjiegi; u opinjoni favorevoli tal-programmi ta’ 

ħidma annwali (2021–2024) mis-Servizz Pubbliku tal-Impjiegi tal-Istat. 

Ċentru wieħed għandu jkun fil-livell tal-gvern ċentrali u wieħed f’kull 

territorju awtonomu, inklużi Ceuta u Melilla. 

348 C23.I5 T Azzjonijiet ta’ taħriġ għall-

persunal tal-PES 

  Għadd 0 42 000 Q2 2023 Tlestew mill-inqas 42 000 azzjoni ta’ taħriġ għall-persunal tal-PES bl-għan 

li jtejbu l-ħiliet tagħhom u jipprovdu appoġġ aktar effettiv lil dawk li qed 

ifittxu impjieg. 

349 C23.I6 T Proġetti li jirrigwardaw il-

programmi 

TRANSFORMA_ES, 

INICIATIVA_ES, 

IMPULSA-TEC, 

ALIANZA_ES, u 

SOSTENIBLE_ES  

— Għadd 0 250 Q4 2025 250 ir-rapporti finali li jikkonfermaw il-finalizzazzjoni tal-proġetti 

mogħtija għandhom jiġu sottomessi mill-entitajiet riċevituri jew mill-

individwi għal għotjiet rigward il-programmi TRANSFORMA_ES, 

INICIATIVA_ES, IMPULSA-TEC, ALIANZA_ES, u SOSTENIBLE_ES, 

kif definiti fl-Ordni TES/1233/2022, tal-5 ta’ Diċembru, u fl-Ordni 

TES/869/2023, tat-22 ta’ Lulju, li jistabbilixxu l-bażi regolatorja għall-

għajnuna skont il-Pjan Komprensiv għall-Promozzjoni tal-Ekonomija 

Soċjali għall-Ħolqien ta’ Fabrika Ekonomika Inklużiva u Sostenibbli, fil-

qafas tal-Pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza. 

350 C23.I7 M It-titjib tar-rata ta’ użu tal-

Introjtu Vitali Minimu 

(“IMV”) u ż-żieda fl-

effettività tiegħu permezz 

ta’ politiki ta’ inklużjoni 

Pubblikazzjoni tal-

ftehim ta’ sħubija 

(“Convenio”) 

   Q1 2022 Tiġi appoġġata l-inklużjoni soċjoekonomika tal-benefiċjarji tal-IMV 

permezz ta’ perkorsi: tmien ftehimiet ta’ sħubija ffirmati ma’ 

amministrazzjonijiet pubbliċi sottonazzjonali, sħab soċjali u entitajiet ta’ 

azzjoni soċjali tat-tielet settur biex jitwettqu l-perkorsi. Dawn il-ftehimiet 

ta’ sħubija għandhom l-għanijiet li: I) it-titjib tar-rata ta’ użu tal-IMV; II) 

tiżdied l-effettività tal-IMV permezz ta’ politiki ta’ inklużjoni. 
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351 C23.I7 M Rapport ta’ evalwazzjoni 

dwar ir-riżultati ta’ proġetti 

pilota relatati mal-Iskema 

ta’ Introjtu Minimu jew 

gruppi vulnerabbli 

Pubblikazzjoni tar-

rapport ta’ 

evalwazzjoni fuq is-

sit web tal-

ministeru rilevanti 

   Q4 2025 Pubblikazzjoni ta’ rapport ta’ evalwazzjoni fis-sit web istituzzjonali tal-

ministeru rilevanti dwar ir-riżultati ta’ 18 proġett pilota relatati mal-Iskema 

ta’ Introjtu Minimu jew gruppi vulnerabbli. Ir-rapport ta’ evalwazzjoni 

jenħtieġ li jinkludi rakkomandazzjonijiet għat-tfassil tal-politika pubblika u 

biex jiżdiedu l-itinerarji tal-inklużjoni fl-amministrazzjonijiet pubbliċi. 
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X. IL-KOMPONENT 24: INDUSTRIJA KULTURALI 

L-industrija kulturali għandha rwol importanti fl-ekonomija Spanjola, u tirrappreżenta 3.2 % tal-PDG 

tal-pajjiż kif ukoll 3.6 % tal-impjiegi totali tal-pajjiż qabel il-pandemija tal-COVID-19. Barra minn 

hekk, għandu valur indispensabbli għas-soċjetà, kif muri mil-livell għoli ta’ parteċipazzjoni kulturali 

tal-popolazzjoni Spanjola qabel il-pandemija. Madankollu, l-industrija tbati minn għadd ta’ 

karatteristiċi strutturali li żammewha milli tilħaq il-potenzjal sħiħ tagħha u għamluha partikolarment 

vulnerabbli fi żminijiet ta’ kriżi.  

F’dan l-isfond, il-komponent 24 tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza jinkludi riformi u 

investimenti mmirati lejn ir-riforma tal-qafas ta’ ħidma tal-artisti, u lejn it-tisħiħ u l-immodernizzar 

tan-nisġa tan-negozju kulturali.  

Il-komponent jindirizza r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż dwar il-promozzjoni tal-

investimenti biex tiġi sostnuta l-ekonomija u jiġi appoġġat l-irkupru wara l-pandemija tal-COVID-19 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 2020) u dwar l-appoġġ għall-impjiegi, it-tisħiħ tal-

protezzjoni tal-qgħad u t-titjib tal-aċċess għat-tagħlim diġitali (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-

Pajjiż 2 2020).  

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

X.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma 1 (C24.R1) — Żvilupp tal-istatus tal-artist u promozzjoni tal-investiment, l-

isponsorizzazzjoni kulturali u l-parteċipazzjoni 

Din ir-riforma għandha l-għan li tindirizza l-isfida li tirriżulta mill-fatt li r-regolamenti eżistenti dwar 

ix-xogħol u t-taxxa ma jqisux l-ispeċifiċitajiet tas-settur kulturali (bħall-introjtu irregolari u x-xejriet 

tax-xogħol), u l-ħtieġa li jiġi attirat finanzjament privat lil hinn mill-appoġġ pubbliku.  

Ir-riforma għandha tiżviluppa qafas legali, fiskali u tax-xogħol adegwat għas-settur kulturali sabiex 

tittejjeb il-protezzjoni soċjali tal-atturi differenti fis-settur kif ukoll biex tiżdied l-attrazzjoni tal-

investimenti privati.  

Din ir-riforma għandha tapprova bidliet regolatorji għall-implimentazzjoni tal-istatut tal-artist inklużi 

bidliet regolatorji dwar l-aspetti li ġejjin:  

a) l-adegwatezza tal-VAT u tat-taxxa fuq l-introjtu personali; 

b) ir-rappreżentattività tat-trade unions;  

c) is-saħħa u r-relazzjonijiet ta’ impjieg speċjali tal-artisti fil-karrieri pubbliċi;  

d) ir-regolamentazzjoni tal-isponsorizzazzjonijiet;  

e) ir-reġim tal-inċentivi fiskali.  

Dawn il-bidliet għandhom jiġu implimentati permezz tal-ħolqien tal-Kumitat Interministerjali dwar 

l-Istatut tal-Artist u l-abbozzar ta’ proposti leġiżlattivi fl-2021, bid-dħul fis-seħħ tal-istrument legali 
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sal-31 ta’ Diċembru 2022. Il-miżuri li jinkoraġġixxu l-investiment privat fis-settur kulturali 

għandhom jiġu implimentati wkoll matul il-perjodu 2021–2023. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2022.  

 

Investiment 1 (C24.I1) — Tisħiħ tal-kompetittività tal-industriji kulturali  

L-objettiv tal-miżura huwa li tagħti spinta lill-kompetittività tas-settur kulturali u tikkontribwixxi 

għat-tranżizzjoni diġitali tiegħu. Din il-miżura tikkonsisti f’investimenti li jappoġġaw l-akkwist ta’ 

ħiliet intraprenditorjali u finanzjarji, id-diġitalizzazzjoni tas-sistemi ta’ ġestjoni tal-proprjetà 

intellettwali, u l-internazzjonalizzazzjoni tal-industriji kulturali u kreattivi. 

Investiment 2 (C24.I2) — Spinta lill-kultura fit-territorju kollu  

L-objettiv tal-miżura huwa li ttejjeb il-koeżjoni territorjali u soċjali billi tiffaċilita l-aċċess għall-

kultura u li tappoġġa s-sostenibbiltà u l-konsolidazzjoni tas-settur kulturali fit-territorju kollu. Din il-

miżura tikkonsisti f’investimenti għall-modernizzazzjoni u l-ġestjoni sostenibbli tal-infrastruttura tal-

arti tal-ispettaklu u dik mużikali, ir-restawr u t-titjib tas-siti kulturali Spanjoli, ix-xiri ta’ liċenzji għall-

kotba diġitali u l-promozzjoni tal-attività kulturali. 

Investiment 3 (C24.I3) — Diġitalizzazzjoni u promozzjoni ta’ servizzi kulturali ewlenin  

Din il-miżura għandha l-għan li tiddiġitalizza kif ukoll li tippromwovi stabbilimenti kulturali ewlenin. 

L-investimenti speċifiċi taħt din il-miżura għandhom l-għan li jappoġġaw: 

a) Il-Mużew Nazzjonali tal-Prado, billi: (I) it-titjib tal-aċċessibbiltà u l-integrazzjoni tiegħu fin-

nisġa urbana, (ii) l-integrazzjoni tas-sensuri kollha f’sistema unika mmonitorjata, (iii) l-iżvilupp 

ta’ esperjenza inklużiva biex il-mużew isir aċċessibbli għal aktar viżitaturi, (iv) l-iżvilupp ta’ 

pjattaforma diġitali interoperabbli bejn il-mużewijiet, (v) it-titjib tal-għodod diġitali għall-

amministrazzjoni, u (vi) il-ħolqien ta’ kontenut multimedjali;  

b) Il-Mużew Nazzjonali Centro de Arte Reina Sofia, billi joffri boroż ta’ studju u residenzi ta’ 

riċerka għal artisti u ħassieba żgħażagħ b’enfasi fuq l-iżvilupp ta’ azzjonijiet ta’ diġitalizzazzjoni 

għall-wirt kulturali; 

c) Il-librerija Nazzjonali Spanjola, billi tippromwovi l-użu u l-użu mill-ġdid tad-data u l-ġabriet 

diġitali tagħha b’appoġġ għat-tagħlim, ir-riċerka, l-industriji kulturali u l-iżviluppi teknoloġiċi; 

d) Pjan għad-diġitalizzazzjoni u l-aċċess għall-wirt bibljografiku ta’ assi oħra tal-librerija mill-

amministrazzjonijiet tal-Istat jew minn entitajiet privati, bl-għan li dawn isiru disponibbli għaċ-

ċittadini permezz ta’ repożitorji diġitali; 

e) Id-diġitalizzazzjoni, l-estensjoni tal-kapaċità u l-interoperabbiltà tat-tipi kollha ta’ sistemi tal-

arkivji, inventarji u rekords tal-wirt storiku, inkluż il-wirt awdjoviżiv; u 

f) Miżuri għall-immodernizzar tal-għodod tal-ġestjoni pubblika u l-implimentazzjoni ta’ sistema 

integrata għad-diġitalizzazzjoni u l-ikkatalogar tar-riżorsi, l-assi, l-istrutturi u l-infrastruttura tal-

INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música), inklużi miżuri bħall-

implimentazzjoni ta’ diversi għodod avvanzati għall-ippjanar, il-ġestjoni u l-valutazzjoni tal-

impatt ta’ skemi ta’ appoġġ pubbliku għas-setturi tal-prestazzjonijiet u tal-mużika, kif ukoll l-

implimentazzjoni ta’ sistema integrata diġitali (INAEM DIGITAL) għad-diġitalizzazzjoni u l-

ikkatalogar tad-dokumentazzjoni, is-servizzi ta’ arkivjar, u l-istrutturi u l-infrastrutturi tal-

INAEM. 
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Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika “Bla ħsara sinifikanti” (2021/C58/01), 

il-kriterji ta’ eliġibbiltà li jinsabu f’termini ta’ referenza għal sejħiet għal proġetti li ġejjin għandhom 

jeskludu l-lista ta’ attivitajiet li ġejja: (I) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu 

downstream136; (II) attivitajiet taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet 

(ETS) li jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji 

rilevanti137; (III) attivitajiet relatati ma’ miżbliet tal-iskart, inċineraturi138 u impjanti tat-trattament 

mekkaniku bijoloġiku139; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista’ jikkawża ħsara lill-

ambjent. It-termini ta’ referenza għandhom jirrikjedu wkoll li jistgħu jintgħażlu biss attivitajiet li 

jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2023.  

X.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx lura 

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-1 ta’ Frar 2020 sakemm 

ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. L-ammonti fit-tabella ma jinkludux il-VAT. 

  

 
136 Ħlief proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll infrastruttura relatata ta’ 

trażmissjoni u distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-

Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01). 
137 Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment anqas mill-

parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri 

referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-Sistema għall-

Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
138 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament 

ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li 

tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta’ materjali mill-irmied 

tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
139 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ta’ trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva 

ta’ operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment 

li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew 

f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
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352 C24.R1 M Dħul fis-seħħ tal-

istatut tal-artist, l-

isponsorizzazzjoni u 

r-reġim tal-inċentivi 

fiskali 

Dispożizzjo

nijiet fir-

regolament 

dwar id-

dħul fis-

seħħ 

      Q4 2022 Id-dħul fis-seħħ ta’ bidliet regolatorji għall-implimentazzjoni tal-istatut tal-artisti u r-

regolamentazzjoni tal-aspetti li ġejjin bl-għan li jittejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-

artisti: l-adegwatezza tal-VAT; it-taxxa fuq l-introjtu personali; ir-rappreżentanza tat-trade 

unions, is-saħħa u r-relazzjoni ta’ impjieg speċjali tal-artisti fil-karrieri pubbliċi; 

regolamentazzjoni aħjar tal-isponsorizzazzjoni u r-reġim tal-inċentivi fiskali. 

354 C24.I1 T It-tisħiħ tal-

kompetittività tal-

industriji kulturali  

— Għadd 0 1 216 Q2 2023 L-għadd ta’ entitajiet u proġetti mogħtija finanzjament mill-iskema ta’ appoġġ għall-

kompetittività u l-professjonalizzazzjoni tal-industriji kulturali u kreattivi (CCIs) inkluż: 

— il-ħiliet intraprenditorjali u finanzjarji tal-professjonisti tal-Industriji Kulturali u 

Kreattivi (mill-inqas 900 benefiċjarju);  
— jiġi implimentat l-ippjanar tad-diġitalizzazzjoni u jinħolqu għodod biex tiġi diskussa t-

trasformazzjoni diġitali (mill-inqas 16 proġett);  
— l-internazzjonalizzazzjoni tal-Industriji Kulturali u Kreattivi (mill-inqas 300 

benefiċjarju).  
Il-proġetti għandhom ikunu konformi mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” 

(2021/C58/01) permezz tal-użu ta’ lista ta’ esklużjoni u r-rekwiżit ta’ konformità mal-

leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

475 C24.I1 T It-tisħiħ tal-

kompetittività tal-

industriji kulturali 

 Għadd 0 1 900  Q2 2026 Rapporti finali li jikkonfermaw il-finalizzazzjoni ta’ proġetti mogħtija ġew sottomessi 

minn entitajiet riċevituri jew individwi għal għotjiet, jew konferma mill-amministrazzjoni 

jew minn entità pubblika jew mill-kumitat ta’ monitoraġġ korrispondenti li twettqu 

rispettivament kuntratti u ftehimiet, li jkopru l-appoġġ għal:  
— l-akkwist ta’ ħiliet intraprenditorjali u finanzjarji minn professjonisti tal-Industriji 

Kulturali u Kreattivi (mill-inqas 1 100 benefiċjarju);  
— id-diġitalizzazzjoni tal-operaturi maniġerjali u/jew tal-entitajiet b’kompetenzi fil-qasam 

tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (mill-inqas 16 proġett);  
— l-internazzjonalizzazzjoni tal-Industriji Kulturali u Kreattivi (mill-inqas 784 

benefiċjarju). 

355 C24.I2 T Modernizzazzjoni u 

ġestjoni sostenibbli 

tal-infrastruttura tal-

arti tal-ispettaklu u 

dik mużikali 

— Għadd 0 200 Q4 2025 200 ir-rapporti finali li jikkonfermaw it-tlestija tal-attivitajiet mogħtija għandhom jiġu 

sottomessi mill-entitajiet riċevituri jew mill-individwi għal għotjiet relatati mal-

modernizzazzjoni u mal-ġestjoni sostenibbli tal-infrastruttura tal-arti tal-ispettaklu u dik 

mużikali. 

357 C24.I2 T Liċenzji ta’ kotba 

elettroniċi għal-

libreriji 

— Għadd 0 300 000 Q2 2023 Liċenzji ta’ kotba elettroniċi mixtrija u pprovduti lil libreriji pubbliċi (mill-inqas 300 000).  

359 C24.I2 T It-tisħiħ tal-inizjattivi 

kulturali u kreattivi  

— Għadd 0 400 Q4 2025 Tressqu 400 rapport finali li jikkonfermaw il-finalizzazzjoni tal-proġetti aġġudikati minn 

entitajiet jew individwi riċevituri, relatati mal-promozzjoni tal-attività kulturali.  



  

269 
 

Għadd Il-miżura 

Stadju 

importan

ti  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

għall-

objettivi 

intermedji 

Indikaturi kwantitattivi 

għall-mira 
Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 
Tad-

dgħajsa 
Linja bażi Għan Q Snin 

356 C24.I2 T Restawr u titjib ta’ siti 

kulturali Spanjoli 

— Għadd 0 65 Q2 2026 Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li twettqu kuntratti, li jkopru r-

restawr u t-titjib ta’ 65 sit kulturali Spanjol, f’ 15 Komunità Awtonoma.  

360 C24.I3 T Id-diġitalizzazzjoni u 

l-promozzjoni ta’ 

servizzi kulturali 

ewlenin  

  EUR 

(miljuni) 

0 40 Q2 2022 Baġit kumulattiv impenjat ta’ mill-inqas EUR 40 000 000 biex jikkontribwixxi għal: (a) -

Tingħata spinta u jiġi diġitalizzat il-Mużew Nazzjonali tal-Prado u l-Mużew Reina Sofia;  
— Azzjonijiet biex jiżdiedu l-utenti annwali tal-kollezzjoni diġitali tal-Librerija Nazzjonali 

Spanjola  
 — Id-diġitalizzazzjoni tal-wirt Biblijografiku l-ieħor [Kollezzjonijiet tal-wirt 

Biblijografiku diġitalizzati];  
— L-aċċess diġitali għall-wirt Biblijografiku u l-interoperabbiltà tat-tipi kollha ta’ sistemi 

tal-arkivji pubbliċi u l-espansjoni tal-kapaċità tal-ħżin tad-data tal-inventarju tal-wirt 

storiku u tas-sistemi tal-arkivji Spanjoli;  
— It-tlestija ta’ sistema integrata għad-diġitalizzazzjoni u l-ikkatalogar tar-riżorsi, l-assi, l-

istrutturi u l-infrastruttura tal-INAEM. 

361 C24.I3 T Tlestija tad-

diġitalizzazzjoni u l-

promozzjoni ta’ 

servizzi kulturali 

ewlenin  

— Għadd 0 200 Q2 2023 It-tlestija ta’ mill-inqas 200 proġett, f’konformità mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara 

sinifikanti” (2021/C58/01) permezz tal-użu ta’ lista ta’ esklużjoni u r-rekwiżit ta’ 

konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali, biex:  
— Tagħti spinta u tiddiġitalizza l-Mużew Nazzjonali tal-Prado u l-Mużew Reina Sofia;  
— Azzjonijiet biex jiżdiedu l-utenti annwali tal-kollezzjoni diġitali tal-Librerija Nazzjonali 

Spanjola;  
— L-aċċess diġitali għall-wirt Biblijografiku u l-interoperabbiltà tat-tipi kollha ta’ sistemi 

tal-arkivji pubbliċi u l-espansjoni tal-kapaċità tal-ħżin tad-data tal-inventarju tal-wirt 

storiku u tas-sistemi tal-arkivji Spanjoli;  
— It-tlestija ta’ sistema integrata għad-diġitalizzazzjoni u l-ikkatalogar tar-riżorsi, l-assi, l-

istrutturi u l-infrastruttura tal-INAEM. 

362 C24.I3 T Tlestija tad-

diġitalizzazzjoni tal-

wirt Biblijografiku  

  Għadd 

(f’miljun

i) 

10 12 Q2 2023 — Id-diġitalizzazzjoni tal-wirt Biblijografiku (kollezzjonijiet pubbliċi u privati) (total ta’ 

12 miljun paġna ta’ kollezzjonijiet tal-wirt diġitalizzati). 
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Y. IL-KOMPONENT 25: ĊENTRU AWDJOVIŻIV TA’ SPANJA 

Dan il-komponent tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza jiġbor flimkien sensiela ta’ 

investimenti u riformi mmirati lejn ir-rivitalizzazzjoni u t-tisħiħ tas-settur awdjoviżiv. Għandha l-

għan li ttejjeb l-ambjent tal-investiment, tikkonsolida lil Spanja bħala pjattaforma internazzjonali 

għall-investiment awdjoviżiv u tagħmel lil Spanja referenza fl-esportazzjoni ta’ prodotti awdjoviżivi, 

inkluż il-logħob vidjo u l-ħolqien diġitali. Dan il-komponent jinkludi wkoll azzjonijiet biex 

titrawwem l-internazzjonalizzazzjoni tad-ditti, tissaħħaħ l-innovazzjoni fis-settur u tiġi implimentata 

regolamentazzjoni aħjar.  

F’konformità mal-pjan “Spain Digital 2025” u mal- “Plan Spain Audio-visual Hub of Europe” li ġie 

approvat dan l-aħħar, il-komponent huwa mistenni li jappoġġa l-ħolqien tal-impjiegi, speċjalment fost 

iż-żgħażagħ, l-industrija tat-turiżmu u jinkludi azzjonijiet li jnaqqsu d-differenza bejn il-ġeneri.  

Il-komponent jindirizza r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż dwar it-trawwim tal-

investiment fl-innovazzjoni (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2019) u l-iffukar tal-

investiment fuq it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

3 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).  

Y.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma 1 (C25.R1): Riforma tal-qafas regolatorju awdjoviżiv  

Ir-riforma tal-qafas regolatorju awdjoviżiv tinkludi l-adozzjoni ta’ liġi waħda u l-approvazzjoni ta’ 

pjan settorjali: 

1. Id-dħul fis-seħħ tal-Liġi Ġenerali dwar il-Komunikazzjoni Awdjoviżiva li għandha objettivi 

differenti. L-ewwel nett, li jiġi adattat u mmodernizzat il-qafas legali għas-servizzi tal-media 

awdjoviżiva u s-servizzi ta’ skambju ta’ vidjo tal-pjattaforma fi Spanja. It-tieni, li jiġu 

stabbiliti mekkaniżmi li jiggarantixxu d-drittijiet tal-utenti bħall-protezzjoni tal-minuri u tal-

pubbliku minn ċerti tipi ta’ kontenut. It-tielet, li jiġi promoss ix-xogħol awdjoviżiv Ewropew 

billi jiġi rduppjat l-appoġġ għall-produzzjoni awdjoviżiva indipendenti. Ir-raba’, li tittejjeb l-

integrazzjoni tal-persuni b’diżabilità. Il-liġi tidħol fis-seħħ sa tmiem l-ewwel kwart tal-2022.  

2. L-adozzjoni u l-implimentazzjoni tal-Pjan “Spanja — Ċentru Awdjoviżiv għall-Ewropa”, li 

għandu l-għan li jagħmel lil Spanja pjattaforma ta’ investiment globali, li tattira investiment 

barrani u tesporta prodotti awdjoviżivi. Dan il-pjan ġie adottat mill-Kunsill tal-Ministri 

f’Marzu 2021. Dan jinkludi investimenti biex tissaħħaħ il-katina tal-valur kollha tal-

industrija awdjoviżiva abbażi tal-vantaġġi komparattivi ta’ Spanja fis-settur, inkluża 

industrija awdjoviżiva stabbilita sew, kapital uman imħarreġ sew u kapaċità kreattiva 

rikonoxxuta globalment. Il-pjan jinkludi l-formati kollha tas-settur awdjoviżiv (bħaċ-ċinema, 

is-serje, ir-reklamar, il-logħob tal-kompjuter u l-animazzjoni). Iċ- “Ċentru Awdjoviżiv ta’ 

Spanja għall-Ewropa” għandu l-għan li jistabbilixxi sinerġiji ma’ setturi oħra bħall-kultura u 

t-turiżmu. Il-miżuri kienu jinkludu l-bini fuq erba’ prijoritajiet: I) li Spanja tinbidel f’pilastru 

ta’ attrazzjoni għall-produzzjoni awdjoviżiva, ii) li jitnaqqsu l-kostijiet amministrattivi u 

regolatorji assoċjati mas-settur, iii) li tittejjeb il-kompetittività tad-ditti fis-settur billi jsir 
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investiment fid-diġitalizzazzjoni tagħhom, u iv) li jiġi ġġenerat it-talent u titnaqqas id-

differenza bejn il-ġeneri. 

Investiment 1 (C25.I1): Programm għall-promozzjoni, il-modernizzazzjoni u d-diġitalizzazzjoni tas-

settur awdjoviżiv  

L-objettiv tal-investiment huwa li jtejjeb il-kompetittività u r-reżiljenza tan-negozju u n-nisġa 

kreattiva tas-settur awdjoviżiv kif ukoll li jippromwovi l-internazzjonalizzazzjoni tiegħu u jattira l-

investiment barrani. Dan jikkonsisti f’investimenti fi tliet oqsma differenti.  

Y.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx lura 

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-bidu tal-azzjoni 

sakemm ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. L-ammonti fit-tabella ma jinkludux 

il-VAT. 
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363 C25.R1 M Pjan “Spanja, Ċentru 

Awdjoviżiv tal-Ewropa” 

Approvazzjoni 

mill-Kunsill 

tal-Ministri 

   Q1 2021 Approvazzjoni mill-Kunsill tal-Ministri tal-Pjan “Spanja, Ċentru Awdjoviżiv 

tal-Ewropa”. Il-pjan jikkombina l-investimenti pubbliċi u r-riformi li 

għandhom l-għan li (i) jinternazzjonalizzaw is-settur u jżidu l-attraenza ta’ 

Spanja bħala destinazzjoni ta’ investiment barrani; (II) jitnaqqsu l-ispejjeż 

regolatorji u amministrattivi; (III) ittejjeb il-kompetittività tal-intrapriżi 

kollha permezz tal-implimentazzjoni ta’ teknoloġiji ġodda biex l-intrapriża 

tkun tista’ tikkompeti f’suq diġitalizzat; u (iv) tippromwovi l-kapital uman 

billi tnaqqas id-differenza bejn il-ġeneri. 

364 C25.R1 M Id-dħul fis-seħħ tal-liġi 

ġenerali dwar il-

Komunikazzjoni 

Awdjoviżiva. 

Dispożizzjonij

iet fil-Liġi 

dwar id-dħul 

fis-seħħ 

   Q1 2022 Id-dħul fis-seħħ tal-Liġi Ġenerali dwar il-Komunikazzjoni awdjoviżiva. Din 

il-Liġi tirregola l-qafas legali biex jiġu pprovduti servizzi ta’ komunikazzjoni 

awdjoviżiva fi Spanja u għandha tittrasponi b’mod effettiv fis-sistema legali 

nazzjonali d-Direttiva 2018/1808 tas-Servizzi ta’ Komunikazzjoni 

Awdjoviżiva. L-għan tagħha huwa li tadatta u taġġorna l-qafas legali 

applikabbli għas-servizzi ta’ komunikazzjoni awdjoviżiva u għas-servizzi ta’ 

pjattaforma ta’ video-sharing fi Spanja. Il-liġi tfittex ukoll li tiggarantixxi 

kundizzjonijiet ekwi għall-atturi differenti kollha preżenti fis-suq. Fl-aħħar 

nett, il-Liġi tinkludi xi mekkaniżmu li jiggarantixxi d-drittijiet tal-utenti 

(bħall-protezzjoni tal-minuri u tal-pubbliku kontra ċerti tipi ta’ kontenut).  

476 C25.I1 T Appoġġ ta’ entitajiet fis-

settur awdjoviżiv fi tliet 

oqsma differenti 

 EUR 

(miljuni) 

0 177 Q2 2026 Għal ammont kumulattiv totali ta’ EUR 177 000 000: 

• Rapporti finali li jikkonfermaw il-finalizzazzjoni tal-proġetti mogħtija 

ġew sottomessi minn entitajiet jew individwi riċevituri għal għotjiet 

relatati ma’ (i) il-promozzjoni, il-modernizzazzjoni jew id-

diġitalizzazzjoni tas-settur awdjoviżiv jew (ii) il-promozzjoni tal-

internalizzazzjoni tas-settur awdjoviżiv jew (iii) l-attrazzjoni ta’ 

investiment barrani fis-settur awdjoviżiv inkluża s-simplifikazzjoni tal-

proċeduri amministrattivi pubbliċi. Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont 

kumulattiv totali għandha tkun l-ammont mogħti lill-proġett; jew; 

• Il-ħruġ ta’ riżoluzzjonijiet dwar il-klassifikazzjoni tal-età (“resolucion de 

calificacion por edad”) għal għotjiet relatati ma’ (i) il-promozzjoni, il-

modernizzazzjoni jew id-diġitalizzazzjoni tas-settur awdjoviżiv jew (ii) 

il-promozzjoni tal-internalizzazzjoni tas-settur awdjoviżiv jew (iii) l-

attrazzjoni ta’ investiment barrani fis-settur awdjoviżiv inkluża s-

simplifikazzjoni tal-proċeduri amministrattivi pubbliċi. Il-kontribuzzjoni 

lejn l-ammont kumulattiv totali għandha tkun l-ammont mogħti lill-

proġett, jew; 

• Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika jew mill-

kumitat ta’ monitoraġġ korrispondenti li twettqu rispettivament kuntratti 

u ftehimiet (inkluża kwalunkwe emenda), jew partijiet minnhom relatati 

ma’ (i) il-promozzjoni, il-modernizzazzjoni jew id-diġitalizzazzjoni tas-

settur awdjoviżiv jew (ii) il-promozzjoni tal-internalizzazzjoni tas-settur 

awdjoviżiv jew (iii) l-attrazzjoni ta’ investiment barrani fis-settur 

awdjoviżiv inkluża s-simplifikazzjoni tal-proċeduri amministrattivi 
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pubbliċi. Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv totali għandha tkun 

l-ammont imwettaq kif definit fiċ-ċertifikati ta’ aċċettazzjoni, id-

dikjarazzjonijiet ta’ konformità, iċ-ċertifikati ta’ pagament jew dokumenti 

ekwivalenti. 
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Y.3  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ fil-forma ta’ self 

Investiment 2 (C25.I2) — PERTE “Ekonomija Ġdida tal-Lingwa”: Informazzjoni bl-Ispanjol u lingwi 

kouffiċjali oħra.  

Dan l-investiment għandu l-għan li jippromwovi l-potenzjal ekonomiku tal-lingwa Spanjola u dik 

kouffiċjali billi jippromwovi l-internazzjonalizzazzjoni, it-tixrid u l-espansjoni tas-settur tal-media 

f’dawn il-lingwi. Sabiex isir dan, dan l-investiment għandu jappoġġa proġetti għad-diġitalizzazzjoni 

u t-tixrid tal-kontenut, kif ukoll l-adozzjoni minn kumpaniji fis-settur tal-media ta’ għodod 

teknoloġiċi ġodda għall-ġestjoni u l-ipproċessar tal-kontenut bl-Ispanjol u bil-lingwi kouffiċjali.  

Investiment 3 (C25.I3) — Fond għaċ-Ċentru Awdjoviżiv  

Din il-miżura għandha tikkonsisti f’investiment pubbliku f’Faċilità, il-Fond taċ-Ċentru Awdjoviżiv, 

sabiex jiġi inċentivat l-investiment privat u jittejjeb l-aċċess għall-finanzi fi proġetti relatati ma’ films, 

finzjoni, televiżjoni, kontenut, kultura diġitali, kif ukoll kontenut multimedjali u interattiv bħal-

logħob vidjo, esperjenzi immersivi u effetti viżivi, fost l-oħrajn u biex jiġu żviluppati swieq kapitali 

f’dan il-qasam. Il-Faċilità għandha topera billi tipprovdi finanzjament dirett u investimenti ta’ ekwità 

u kważi ekwità, direttament jew permezz ta’ intermedjarji lis-settur privat, kif ukoll lil entitajiet tas-

settur pubbliku involuti f’attivitajiet simili. Abbażi tal-investiment tal-RRF, il-Faċilità għandha l-

għan li inizjalment tipprovdi mill-inqas EUR 222 520 000 ta’ finanzjament.  

Il-Faċilità għandha tiġi ġestita mis-Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) 

bħala s-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni. Il-Faċilità għandha tinkludi l-linji ta’ prodotti li 

ġejjin: 

• Finanzjament dirett SETT: din il-linja għandha tipprovdi self dirett lil kumpaniji privati (bħal 

kumpaniji b’kapitalizzazzjoni medja u korporazzjonijiet kbar) u kumpaniji pubbliċi biex 

jiffinanzjaw proġetti fis-settur awdjoviżiv. Is-self għandu jiġi pprovdut direttament minn 

SETT u kull proġett kofinanzjat minn investitur (i) privat (i) ta’ parti terza. Il-fondi pprovduti 

mis-SETT għandhom jirrappreżentaw massimu ta’ 70 % tal-ammont kumulattiv totali tal-

appoġġ għall-investiment. L-investituri privati għandhom ikopru mill-inqas 30 % tal-ammont 

kumulattiv totali tal-appoġġ għall-investiment.  

• Investimenti ta’ ekwità u kważi ekwità: din il-linja għandha tikkonsisti fil-forniment ta’ 

investimenti diretti ta’ ekwità permezz tas-SETT u/jew it-trasferiment ta’ fondi lil fondi ta’ 

ekwità jew veikoli oħra ta’ investiment ġestiti minn intermedjarji finanzjarji privati li 

jwettqu operazzjonijiet ta’ investiment ta’ ekwità f’kumpaniji fis-settur awdjoviżiv. Il-

parteċipazzjoni massima tal-Fond ma għandhiex taqbeż il49 % tal-fondi tal-veikolu ta’ 

investiment. L-investimenti ta’ ekwità mill-Fond ma għandhomx iwasslu biex is-sehem tal-

ekwità pubblika f’benefiċjarju finali jaqbeż l49 % tal-ekwità totali. 

 

Sabiex jimplimentaw l-investiment fil-Faċilità, Spanja u s-SETT għandhom jiffirmaw Ftehim ta’ 

Implimentazzjoni, jew Spanja għandha tapprova l-istrument legali korrispondenti u d-dokumenti 

assoċjati li għandhom jinkludu l-kontenut li ġej: 

1. Deskrizzjoni tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Faċilità: Id-Deċiżjoni inizjali dwar l-

investiment tal-Faċilità għandha tittieħed minn kumitat tal-investiment jew korp governattiv 

ekwivalenti rilevanti ieħor u approvata b’maġġoranza ta’ voti minn membri li huma 

indipendenti mill-gvern Spanjol. Id-Deċiżjoni finali dwar l-investiment tal-Faċilità għandha 

tkun limitata għall-approvazzjoni (mingħajr modifiki) jew l-eżerċizzju ta’ dritt ta’ veto fuq 

deċiżjoni ta’ investiment proposta mill-kumitat tal-investiment jew korp governattiv 

ekwivalenti rilevanti. Għal investimenti intermedjati, id-deċiżjoni finali dwar l-investiment 

għandha tittieħed mill-intermedjarji. 
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2. Ir-rekwiżiti ewlenin tal-politika ta’ investiment assoċjata, li għandhom jinkludu: 

a. Id-deskrizzjoni tal-prodott (i) finanzjarju/i u l-benefiċjarji finali eliġibbli f’konformità 

mad-deskrizzjoni tal-miżura.  

b. Ir-rekwiżit li l-investimenti kollha appoġġati jkunu ekonomikament vijabbli. 

c. Projbizzjoni fuq ir-rifinanzjament ta’ kwalunkwe self pendenti. 

d. Ir-rekwiżit ta’ konformità mal-prinċipju “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (DNSH) kif 

stabbilit fil-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01). Barra minn hekk, il-

politika ta’ investiment għandha teħtieġ konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali 

rilevanti tal-UE u nazzjonali tal-benefiċjarji finali tal-Faċilità. 

e. Ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Faċilità ma għandhomx jirċievu appoġġ minn 

strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost. 

3. L-ammont kopert mill-Ftehim ta’ Implimentazzjoni jew l-istrument legali u d-dokumenti 

assoċjati li jistabbilixxu l-faċilità, l-istruttura tat-tariffi għas-Sieħeb ta’ Implimentazzjoni u r-

rekwiżit li jiġi investit mill-ġdid kwalunkwe rimborż skont il-politika ta’ investiment tal-

Faċilità sakemm ma jintużawx biex jitħallsu r-ripagamenti tas-self tal-Faċilità għall-Irkupru 

u r-Reżiljenza. 

4. Rekwiżiti ta’ monitoraġġ, awditjar u kontroll, inklużi: 

1. Id-deskrizzjoni tas-sistema ta’ monitoraġġ tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni 

biex jirrapporta dwar l-investiment mobilizzat. 

2. Id-deskrizzjoni tal-proċeduri tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni li se jiżguraw 

il-prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-korrezzjoni tal-frodi, il-korruzzjoni, u l-kunflitti 

ta’ interess. 

3. L-obbligu li tiġi vverifikata l-eliġibbiltà ta’ kull operazzjoni skont ir-rekwiżiti stabbiliti 

fil-Ftehim ta’ Implimentazzjoni qabel ma jsir impenn għall-finanzjament ta’ 

operazzjoni. 

4. L-obbligu li jitwettqu awditi ex post ibbażati fuq ir-riskju f’konformità ma’ pjan tal-

awditjar tas-SETT. Dawn l-awditi għandhom jivverifikaw i) li s-sistemi ta’ kontroll 

ikunu effettivi, inkluża l-identifikazzjoni ta’ frodi, korruzzjoni, u kunflitt ta’ interess; 

II) il-konformità mal-prinċipju DNSH, ir-regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat, ir-

rekwiżiti tal-miri diġitali; u iii) li r-rekwiżit li l-intermedjarju jivverifika li tiġi 

ppreżentata dikjarazzjoni responsabbli mill-benefiċjarju finali biex jikkontrolla jekk l-

istess kost huwiex kopert minn strument ieħor tal-Unjoni jiġi rrispettat. L-awditi 

għandhom jivverifikaw ukoll il-legalità tat-tranżazzjonijiet u li l-kundizzjonijiet tal-

Ftehim ta’ Implimentazzjoni u l-Ftehimiet ta’ Finanzjament applikabbli qed jiġu 

rispettati, inkluż permezz tal-użu ta’ lista ta’ dikjarazzjoni pożittiva u/jew 

awtodikjarazzjonijiet għal operazzjonijiet ta’ inqas minn EUR 10 000 000, qabel ma 

jimpenjaw ruħhom li jiffinanzjaw operazzjoni. 

5. Rekwiżiti għall-investimenti diġitali mwettqa mis-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni: 

mill-inqas EUR 222 520 000 tal-investiment tal-RRF fil-Faċilità għandhom jikkontribwixxu 

għall-objettivi diġitali f’konformità mal-Anness VII tar-Regolament RRF.140 

 
140Għall-fini tal-komputazzjoni tal-kontribuzzjoni diġitali, fil-każ ta’ ekwità, kważi ekwità, bonds korporattivi jew 

strumenti ekwivalenti mhux immirati lejn proġetti speċifiċi, għandhom jintużaw kriterji li jirrikjedu li mill-inqas 90 % 

tad-dħul tar-riċevitur matul is-sena finanzjarja preċedenti jew id-dħul futur skont pjan ta’ direzzjoni tan-negozju jiġi 

ġġenerat/se jiġi ġġenerat minn attività li tikkonforma mal-kriterji rilevanti li jirriżultaw mill-oqsma ta’ intervent 

applikabbli fl-Anness VII tar-Regolament RRF. 
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6. Rekwiżiti għall-għażla tal-intermedjarji finanzjarji: SETT għandha tagħżel l-intermedjarji 

finanzjarji b’mod miftuħ, trasparenti u mhux diskriminatorju. Il-kontrolli għan-nuqqas ta’ 

kunflitt ta’ interess fuq l-intermedjarji finanzjarji għandhom isiru u jitwettqu ex ante 

permezz ta’ sistema tal-IT bħal Minerva għall-atturi finanzjarji kollha involuti.  

7. Rekwiżit għall-iffirmar tal-Ftehimiet ta’ Finanzjament: Is-SETT għandu jiffirma Ftehimiet ta’ 

Finanzjament mal-intermedjarji finanzjarji f’konformità mar-rekwiżiti ewlenin li għandhom 

jiġu pprovduti bħala anness tal-Ftehim ta’ Implimentazzjoni jew l-istrument legali u d-

dokumenti assoċjati li jistabbilixxu l-Faċilità. Ir-rekwiżiti ewlenin tal-Ftehim ta’ Finanzjament 

għandhom jinkludu r-rekwiżiti kollha li taħthom topera l-Faċilità, inklużi:  

1. L-obbligu tal-intermedjarju finanzjarju li jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu f’konformità 

mutatis mutandis mar-rekwiżiti tat-teħid tad-deċiżjonijiet u tal-politika tal-investiment 

speċifikati hawn fuq, inkluż relatati mar-rispett tal-prinċipju DNSH. 

2. Id-deskrizzjoni tal-qafas ta’ monitoraġġ u awditjar u kontroll li l-intermedjarju 

finanzjarju għandu jistabbilixxi, li mutatis mutandis għandu jkun soġġett għar-

rekwiżiti kollha ta’ monitoraġġ, awditjar u kontroll speċifikati hawn fuq.  

Y.4.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għall-appoġġ fil-forma ta’ self 

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-bidu tal-azzjoni 

sakemm ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. L-ammonti fit-tabella ma jinkludux 

il-VAT fir-rigward tal-miżura C25.I2. 
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L76 C25.I2 T Implimentazzjoni ta’ 

proġetti għad-

diġitalizzazzjoni u t-tixrid 

tal-kontenut 

 EUR 

(miljuni) 

0 2 185 123  Q2 2026 Il-finalizzazzjoni ta’ proġetti li jikkorrispondu għal baġit mogħti ta’ EUR 

2 185 123 rigward id-diġitalizzazzjoni, it-tixrid tal-kontenut u l-adozzjoni ta’ 

għodod teknoloġiċi ġodda għall-ġestjoni u l-ipproċessar tal-kontenut bl-

Ispanjol u bil-lingwi kouffiċjali.  

L77 C25.I3 M Fond għaċ-Ċentru 

Awdjoviżiv: Dħul fis-seħħ 

tal-Faċilità 

Dħul fis-seħħ 

tal-Ftehim ta’ 

Implimentazz

joni jew tal-

istrument 

legali li 

jistabbilixxi l-

Faċilità 

   Q4 2023 Id-dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta’ Implimentazzjoni jew tal-istrument legali u d-

dokumenti assoċjati li jistabbilixxu l-Faċilità. 

L79 C25.I3 M Fond għaċ-Ċentru 

Awdjoviżiv: Ftehimiet ta’ 

finanzjament legali ffirmati 

mal-benefiċjarji finali 

(inklużi fondi ta’ ekwità) u 

t-tlestija tal-investiment. 

Ftehimiet ta’ 

finanzjament 

legali u 

ċertifikat ta’ 

trasferiment 

   Q2 2026 Is-SETT, u l-intermedjarji magħżula mis-SETT, għandhom ikunu daħlu fi 

ftehimiet ta’ finanzjament legali mal-benefiċjarji finali għal ammont meħtieġ 

biex jintuża 100 % tal-investiment tal-RRF fil-Faċilità (filwaqt li jitqiesu t-

tariffi tal-ġestjoni). Is-SETT għandu jkun żgura wkoll li 100 % ta’ dan il-

finanzjament għandu jikkontribwixxi għall-objettivi diġitali bl-użu tal-

metodoloġija fl-Anness VII tar-Regolament RRF. 

Spanja għandha tittrasferixxi EUR 222 520 000 lis-SETT għall-Faċilità. 
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Z. IL-KOMPONENT 26: PROMOZZJONI TAL-ISPORT 

Skont il-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza, is-settur tal-isport jirrappreżenta 3.1 % tal-PDG fi 

Spanja u jipprovdi direttament jew indirettament għal 2.1 % tal-impjiegi totali fil-pajjiż.  

L-objettiv ewlieni ta’ dan il-komponent tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza huwa li jsaħħaħ 

it-trasformazzjoni tas-settur tal-isport permezz tad-diġitalizzazzjoni tal-organizzazzjonijiet sportivi u 

t-titjib tal-faċilitajiet sportivi biex jiġu żgurati s-sostenibbiltà u l-aċċessibbiltà ambjentali tagħhom. 

Għandu jappoġġa wkoll il-promozzjoni tal-isport għal skopijiet ta’ saħħa, b’mod partikolari permezz 

ta’ aċċess aħjar għall-attività fiżika f’żoni f’riskju ta’ depopolazzjoni, kif ukoll permezz ta’ riċerka 

fil-qasam. Fl-aħħar nett, il-komponent għandu jinkludi investimenti mmirati biex titrawwem il-

parteċipazzjoni tan-nisa fl-isport professjonali u tad-dilettanti. 

Il-komponent jindirizza r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż dwar il-promozzjoni tal-

investimenti fl-innovazzjoni u fl-effiċjenza enerġetika (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

3 2019), il-promozzjoni tal-investiment pubbliku u privat u t-trawwim tat-tranżizzjoni ekoloġika 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 2023, 1 2022 u 3 2020) u t-tisħiħ tar-reżiljenza tas-

sistema tas-saħħa (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 2020). 

Dan il-komponent għandu jappoġġa u jikkomplementa l-azzjonijiet previsti f’partijiet oħra tal-pjan, 

bħal dawk għall-promozzjoni ta’ stili ta’ ħajja tajbin għas-saħħa fil-Komponent 18 (Riforma tas-

Sistema tas-Saħħa). Permezz tal-ottimizzazzjoni u l-aġġornament tal-infrastrutturi sportivi eżistenti, 

dan għandu jikkomplementa wkoll il-miżuri meħuda taħt il-Komponent 2 (Rinnovazzjoni) u 

jappoġġa t-trasformazzjoni tas-settur tat-turiżmu fi Spanja f’konformità mal-Komponent 14 

(Turiżmu). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

Z.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Riforma 1 (C26.R1) — Liġi għall-Isport 

L-objettiv ta’ din il-miżura leġiżlattiva huwa li tiżgura s-saħħa u s-sikurezza fil-prattika tal-isport fil-

livelli kollha, li tinkludi aspetti tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri, l-aċċessibbiltà u l-koeżjoni soċjali fir-

regolamentazzjoni tal-isport, li timmodernizza l-organizzazzjonijiet u l-infrastrutturi sportivi permezz 

tad-diġitalizzazzjoni u permezz tat-trasformazzjoni ekoloġika tagħhom u li tippromwovi l-

internazzjonalizzazzjoni tas-settur. Il-leġiżlazzjoni għandha tadatta l-istrutturi organizzattivi tal-isport 

għall-isfidi attwali li qed jiffaċċja, filwaqt li tqis it-tagħlimiet meħuda mill-pandemija.  

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta’ Diċembru 2022. 

Investiment 1 (C26.I1) — Diġitalizzazzjoni tas-settur tal-isport 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tiżdied id-diġitalizzazzjoni fis-settur tal-isport.  

Il-miżura tikkonsisti fl-appoġġ għad-diġitalizzazzjoni ta’, fost l-oħrajn, federazzjonijiet sportivi, 

ċentri tekniċi sportivi, ċentri ta’ prestazzjoni għolja, ċentri tal-mediċina sportivi u l-Amministrazzjoni 

tal-Antidoping. 

Investiment 2 (C26.I2) — Rinnovazzjoni tal-faċilitajiet sportivi  
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L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li ttejjeb il-faċilitajiet sportivi eżistenti.  

Din il-miżura tikkonsisti f’rinnovazzjonijiet fl-infrastrutturi sportivi. 

Investiment 3 (C26.I3) — Promozzjoni tal-Isport 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tippromwovi l-parteċipazzjoni tan-nisa u tal-minorenni, kif ukoll 

tal-gruppi f’riskju ta’ esklużjoni u tal-persuni b’diżabilità, fl-isport.  

Din il-miżura tikkonsisti f’attivitajiet relatati mal-isport. 

Z.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx lura 

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-1 ta’ Frar 2020 sakemm 

ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. L-ammonti fit-tabella ma jinkludux il-VAT. 
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

important

i  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

għall-objettivi 

intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-mira Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira Tad-

dgħajsa 

Linja bażi Għan Q Snin 

367 C26.R1 M Dħul fis-seħħ tal-liġi għall-Isport  Dispożizzjoni fil-

Liġi li tindika d-

dħul fis-seħħ 

tagħha  

      Q4 2022 Il-liġi għandha trawwem is-saħħa u s-sikurezza fil-prattika tal-

isport fil-livelli kollha, l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, l-inklużjoni 

soċjali u l-aċċessibbiltà, il-promozzjoni tad-dimensjoni 

internazzjonali tal-mudell u l-modernizzazzjoni tal-

organizzazzjonijiet, u l-infrastrutturi permezz tar-rispett għall-

ambjent u d-diġitalizzazzjoni.  

370 C26.I1 M Id-diġitalizzazzjoni tas-settur tal-

isport 

Verifika mill-

amministrazzjoni 

jew minn entità 

pubblika tal-

ġustifikazzjoni 

dokumentarja 

għall-għotjiet; jew 

ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijiet 

ta’ konformità, 

fatturi debitament 

iffirmati bħala 

konformi mill-

amministrazzjoni 

jew minn entità 

pubblika, 

dokumenti li 

jixhdu r-

rikonoxximent tal-

obbligu 

korrispondenti ta’ 

ħlas, ċertifikat ta’ 

twettiq tal-ftehim 

jew dokumenti ta’ 

sostenn 

ekwivalenti oħra, 

li jiċċertifikaw li 

l-kuntratti, l-

     Q2 2026 Fil-qasam tad-diġitalizzazzjoni tas-settur tal-isport, għal ammont 

kumulattiv totali ta’ EUR 55.2 miljun:  

• Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li 

twettqu kuntratti, assenjazzjonijiet interni u ftehimiet 

(konvenjenzi) (inklużi emendi), jew il-partijiet 

korrispondenti tagħhom. Il-kontribuzzjoni għall-ammont 

kumulattiv totali għandha tkun l-ammont imwettaq kif definit 

fiċ-ċertifikati ta’ aċċettazzjoni, id-dikjarazzjonijiet ta’ 

konformità, iċ-ċertifikati ta’ pagament, iċ-ċertifikat ta’ 

twettiq tal-ftehimiet jew dokumenti ekwivalenti.  

• Verifika mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika tal-

ġustifikazzjoni dokumentarja għall-pagamenti tal-għotjiet. 

Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv totali għandha 

tkun l-ammont li għandu jiġi ssussidjat f’dik il-verifika. 
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

important

i  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

għall-objettivi 

intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-mira Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira Tad-

dgħajsa 

Linja bażi Għan Q Snin 

assenjazzjonijiet 

interni u l-

ftehimiet 

(convenios) 

(inklużi l-emendi), 

kif ukoll in-nefqa 

appoġġata minn 

fatturi, ikunu 

twettqu 

373 C26.I2 M Ir-rinnovazzjonijiet fl-

infrastrutturi tal-isport.  

Verifika mill-

amministrazzjoni 

jew minn entità 

pubblika tal-

ġustifikazzjoni 

dokumentarja 

għall-għotjiet; jew 

ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijiet 

ta’ konformità, 

fatturi debitament 

iffirmati bħala 

konformi mill-

amministrazzjoni, 

dokumenti li 

jixhdu r-

rikonoxximent tal-

obbligu 

korrispondenti ta’ 

ħlas, jew 

dokumenti ta’ 

sostenn 

ekwivalenti oħra, 

li jiċċertifikaw li 

l-kuntratti u l-

   Q2 2026 Verifika mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika tal-

ġustifikazzjoni dokumentarja għall-pagamenti tal-għotjiet, u 

konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li l-

kuntratti twettqu, li jkopru r-rinnovazzjonijiet f’ammont 

kumulattiv totali ta’ 140 infrastruttura sportiva. L-interventi fuq l-

effiċjenza enerġetika għandhom jiksbu bħala medja tnaqqis ta’ 

mill-inqas 30 % fil-konsum tal-enerġija primarja.  
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

important

i  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

għall-objettivi 

intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-mira Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira Tad-

dgħajsa 

Linja bażi Għan Q Snin 

ftehimiet 

(convenios), kif 

ukoll in-nefqa 

appoġġata minn 

fatturi, ikunu 

twettqu; ċertifikati 

tar-rendiment fl-

użu tal-enerġija 

għal interventi 

dwar l-effiċjenza 

enerġetika 

374 C26.I3 M Proġetti għall-promozzjoni tal-

ugwaljanza fl-isport  

Pubblikazzjoni fil-

ĠU 

     Q2 2022 L-għoti mis-CSD (Kunsill Nazzjonali għall-Isport) ta’ sejħa għal 

proposti fil-Ġurnal Uffiċjali, li huwa mistenni li jagħżel minimu 

ta’ 15 proġett benefiċjarju biex jippromwovi l-ugwaljanza fl-

isport, b’mod partikolari permezz tat-taħriġ, il-

professjonalizzazzjoni tal-isport tan-nisa u l-viżibbiltà tal-isport 

tan-nisa. Il-baġit kumulattiv tas-sejħa għandu jkun ta’ EUR 11 

700 000. 

375 C26.I3 M Attivitajiet relatati mal-isport  Verifika mill-

amministrazzjoni 

tal-ġustifikazzjoni 

dokumentarja 

għall-għotjiet; jew 

ċertifikati ta’ 

aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijiet 

ta’ konformità, 

fatturi debitament 

iffirmati bħala 

konformi mill-

amministrazzjoni, 

dokumenti li 

jixhdu r-

rikonoxximent tal-

obbligu 

korrispondenti ta’ 

ħlas, jew 

   Q4 2025 Fil-qasam tal-isport, għal ammont kumulattiv totali ta’ EUR 18 

miljun: 

— Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika li 

twettqu kuntratti u ftehimiet (konvenjenzi) (inklużi emendi), kif 

ukoll nefqa appoġġata minn fatturi u tariffi mħallsa għat-twettiq 

ta’ attivitajiet ta’ taħriġ, jew il-partijiet korrispondenti tagħhom. 

Il-kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv totali għandha tkun l-

ammont imwettaq kif definit fiċ-ċertifikati ta’ aċċettazzjoni, id-

dikjarazzjonijiet ta’ konformità jew dokumenti ekwivalenti.  

— Verifika mill-amministrazzjoni jew minn entità pubblika tal-

ġustifikazzjoni dokumentarja għall-pagamenti tal-għotjiet. Il-

kontribuzzjoni lejn l-ammont kumulattiv totali għandha tkun l-

ammont li għandu jiġi ssussidjat f’dik il-verifika. 
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

important

i  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

għall-objettivi 

intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-mira Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira Tad-

dgħajsa 

Linja bażi Għan Q Snin 

dokumenti ta’ 

sostenn 

ekwivalenti oħra, 

li jiċċertifikaw li 

twettqu kuntratti u 

ftehimiet 

(convenios), kif 

ukoll nefqa 

appoġġata minn 

fatturi u tariffi 

mħallsa għat-

twettiq ta’ 

attivitajiet ta’ 

taħriġ 
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AA. IL-KOMPONENT 27: MIŻURI U AZZJONI GĦALL-PREVENZJONI U L-ĠLIEDA KONTRA L-

FRODI TAT-TAXXA 

Dan il-komponent tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza l-isfidi tal-prevenzjoni u l-

ġlieda kontra l-frodi tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa. L-objettiv tal-komponent huwa li jżid il-

konformità mar-regoli tat-taxxa u jiġbor aktar dħul mit-taxxa. Il-komponent jindirizza fost l-oħrajn 

ir-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż dwar it-tisħiħ tal-oqfsa fiskali u tal-akkwist pubbliku 

fil-livelli kollha tal-gvern (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 2019) u dwar — meta l-

kundizzjonijiet ekonomiċi jippermettu — l-insegwiment ta’ politiki fiskali mmirati lejn il-kisba ta’ 

pożizzjonijiet baġitarji prudenti fuq terminu medju u l-iżgurar tas-sostenibbiltà tad-dejn, filwaqt li 

jitħeġġeġ l-investiment (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 2020).  

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

AA.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Riforma 1 (C27.R1) — Adozzjoni tal-Liġi Kontra l-Frodi 

L-objettivi ta’ din ir-riforma huma li jissaħħu r-regoli kontra l-prattiki ta’ evitar tat-taxxa li jaffettwaw 

direttament il-funzjonament tas-suq intern kif ukoll li jiġu emendati t-tassazzjoni indiretta u diretta, 

ċerti taxxi tal-gvern lokali u r-regolamentazzjoni tal-logħob tal-azzard. Ir-riforma tintroduċi bidliet 

fir-regolament immirati lejn l-istabbiliment ta’ parametri tal-ġustizzja fiskali u l-iffaċilitar ta’ 

azzjonijiet immirati lejn il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-frodi billi jissaħħaħ il-kontroll tat-taxxa. 

Ir-riforma tikkonsisti fl-adozzjoni u d-dħul fis-seħħ ta’ Liġi kontra l-evażjoni u l-frodi tat-taxxa li: 

• Tkabbar il-perimetru tat-tranżazzjonijiet fejn huma awtorizzati l-pagamenti elettroniċi (firem 

& professjonisti) u tistabbilixxi livell limitu legali għall-pagamenti fi flus kontanti; 

• Taġġorna l-lista ta’ rifuġji fiskali skont il-kriterji tat-trasparenza, tal-ebda tassazzjoni u tar-

reġimi tat-taxxa dannużi; 

• Jimplimenta bidliet fir-regoli biex il-persuni b’arretrati tat-taxxa jsiru; 

• Timplimenta projbizzjoni fuq “software b’użu doppju”; 

• Tintroduċi valur referenzjarju għall-bażi tat-taxxa fit-tassazzjoni fuq il-proprjetà. 

Il-liġi għandha tiġi adottata sat-30 ta’ Ġunju 2021. Il-liġi għandha tidħol fis-seħħ sat-30 ta’ Ġunju 

2022. Ir-riforma tipprevedi valutazzjoni proviżorja tal-liġi sal-31 ta’ Diċembru 2022 u, abbażi ta’ dik 

il-valutazzjoni, jista’ jkun hemm emendi fl-2023. 

Riforma 2 (C27.R2) — Modernizzazzjoni tal-Aġenzija tat-Taxxa 

L-Aġenzija tat-Taxxa hija fdata bl-implimentazzjoni tas-sistema tat-taxxa tal-Istat u tas-sistema 

doganali u twettaq l-attivitajiet tagħha fil-qafas tal-Pjan Strateġiku 2020–2023. Dan il-Pjan 

Strateġiku, li jiddependi b’mod estensiv fuq l-użu ta’ soluzzjonijiet tal-IT, jiġi rivedut kull sena biex 

jiġi żgurat li jiġi adattat għal żviluppi ġodda fil-politika tat-tassazzjoni, sorsi ta’ informazzjoni, imġiba 

tal-kontribwenti u żviluppi teknoloġiċi. L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tappoġġa l-

implimentazzjoni u r-rieżami annwali tal-Pjan Strateġiku 2020–2023 li għandu l-għan li 
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jimmodernizza l-forniment ta’ servizzi mill-aġenziji biex jitnaqqsu l-frodi u l-evażjoni tat-taxxa. Ir-

riforma 2 tinteraġixxi mill-qrib ma’ riformi oħra f’dan il-komponent. Ir-riforma għandha tinkludi  

• Iż-żieda fir-riżorsi umani fl-Aġenzija tat-Taxxa f’konformità mal-ħtiġijiet tagħha fuq terminu 

medju u  

• It-twettiq ta’ rieżami tal-bini tal-Aġenzija biex tiġi mmodernizzata t-teknoloġija u tiżdied l-

effiċjenza enerġetika.  

Ir-riforma għandha tiġi implimentata sal-31 ta’ Diċembru 2023. 

Riforma 3 (C27.R3) — Assistenza msaħħa lill-kontribwenti 

L-objettivi ta’ din ir-riforma huma t-titjib tal-assistenza lill-kontribwenti. Element ewlieni tal-

istrateġija tal-Aġenzija tat-Taxxa għall-2020–2023 huwa li ttejjeb is-servizzi lill-kontribwenti b’użu 

akbar ta’ pjattaformi elettroniċi (l-hekk imsejħa “ADIs”, Amministrazzjoni Diġitali Integrali). Ir-

riforma tikkonsisti fil-forniment ta’ servizzi ġodda biex tiġi ffaċilitata t-tassazzjoni korporattiva u fuq 

l-introjtu personali kif ukoll it-tassazzjoni tal-VAT. Servizzi ġodda għandhom jinkludu metodi ta’ 

komunikazzjoni mtejba, servizzi ta’ help desk u konsultazzjoni tad-data tal-utent kif ukoll 

dikjarazzjonijiet tat-taxxa u l-immaniġġjar tad-dikjarazzjonijiet. Il-forniment ta’ tali servizzi huwa 

ppjanat li jiżdied fi tliet fażijiet matul l-2021–2023 bl-għan li progressivament aktar u aktar klijenti 

jagħżlu li jużaw is-servizzi elettroniċi minflok ma jżuru l-uffiċċji tat-taxxa lokali tagħhom. B’dawn 

il-miżuri, l-Aġenzija għandha l-għan li tagħmilha aktar faċli għall-klijenti tagħhom biex 

jikkonformaw mal-kodiċi tat-taxxa u, b’hekk, iżżid id-dħul mit-taxxa.  

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2023. 

Riforma 4 (C27.R4) — Dimensjoni internazzjonali 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li jiżdied u jiġi ottimizzat l-użu tas-sistemi tal-IT fil-kooperazzjoni 

internazzjonali għall-ġlieda kontra l-frodi u l-evażjoni tat-taxxa. Din ir-riforma, wara ftehimiet 

internazzjonali fil-qasam ta’ politika, tikkonsisti fit-teħid ta’ miżuri biex tiġi ffaċilitata l-konformità 

tal-kontribwenti mal-obbligi tat-taxxa tagħhom (inkluża data fit-taxxa fuq l-introjtu personali), biex 

tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-attivitajiet mhux iddikjarati u l-ekonomija sewda, u biex jiġu rieżaminati 

l-kwalità u l-utilità tal-informazzjoni miksuba mid-diversi pajjiżi. Dawn l-għanijiet huma mistennija 

li jintlaħqu permezz ta’ użu akbar ta’ sistemi tal-IT aktar sofistikati u l-użu ta’ servizzi online għall-

kontribwenti.  

Ir-riforma għandha tiġi implimentata sal-31 ta’ Diċembru 2021. 

Riforma 5 (C27.R5) — Mudell kooperattiv 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li ttejjeb ir-relazzjonijiet tal-Aġenzija tat-Taxxa mal-partijiet 

ikkonċernati tagħha bħal korporazzjonijiet kbar, SMEs, dawk li jaħdmu għal rashom u 

assoċjazzjonijiet rilevanti kif ukoll is-sistema ġudizzjarja bħala mod kif tinkiseb konformità akbar 

mal-obbligi tat-taxxa. Fir-rigward tal-kontribwenti, l-Aġenzija timmira lejn kooperazzjoni aħjar u 

konformità ogħla permezz ta’ rapporti volontarji dwar it-trasparenza tat-taxxa. Il-kooperazzjoni mal-

imħallfin, il-prosekuturi u l-qrati hija mistennija li tiżdied billi jiżdiedu l-investigazzjonijiet tat-taxxa. 

Ir-riforma għandha tiġi implimentata sal-31 ta’ Diċembru 2021. 

AA.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx lura 
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Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-1 ta’ Frar 2020 

sakemm ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. L-ammonti fit-tabella ma jinkludux 

il-VAT.
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

importan

ti  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

għall-

objettivi 

intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-

mira 
Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira Tad-

dgħajsa 

Linja bażi Għan Q Snin 

376 C27.R1 M Dħul fis-seħħ tal-Liġi kontra l-Evażjoni 

u l-Frodi tat-Taxxa 

Dispożizzjoni 

tal-liġi li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ 

tagħha 

      Q2 2022 Id-dħul fis-seħħ ta’ Liġi kontra l-Evażjoni u l-Frodi tat-Taxxa (“Ley 

de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal”) li:  
— Tkabbar il-perimetru tat-tranżazzjonijiet fejn il-pagamenti 

elettroniċi huma obbligatorji (ditti & professjonisti) u tistabbilixxi 

limiti legali għall-pagamenti fi flus kontanti  
 — Taġġorna l-lista ta’ rifuġji fiskali skont il-kriterji tat-trasparenza, 

tal-ebda tassazzjoni u tar-reġimi tat-taxxa dannużi.  
— Timplimenta bidliet fir-regoli għall-elenkar ta’ persuni b’arretrati 

tat-taxxa.  
— Timplimenta projbizzjoni fuq “software b’użu doppju”.  
— Tintroduċi valur ta’ referenza għall-bażi tat-taxxa fit-tassazzjoni 

tal-proprjetà.  

377 C27.R1 M Evalwazzjoni provviżorja tal-effetti tal-

Liġi kontra l-Evażjoni tat-Taxxa u l-

Frodi 

Pubblikazzjon

i tar-rapport 

fis-sit web tal-

Ministeru tal-

Finanzi 

      Q4 2022 Il-Ministeru tal-Finanzi għandu jwettaq valutazzjoni interim tal-Liġi 

kontra l-Evażjoni u l-Frodi tat-Taxxa. Din il-valutazzjoni 

b’rakkomandazzjonijiet possibbli għal titjib se tiġi ppubblikata fis-sit 

web tal-Ministeru tal-Finanzi. 

378 C27.R2 T Modernizzazzjoni tal-Aġenzija tat-

Taxxa — Għadd ta’ persunal fl-

Awtorità tat-Taxxa 

  Għadd  25 325  26 320 Q4 2021 Iżżid l-għadd ta’ persunal fl-Awtorità tat-Taxxa għal mill-inqas 

26 320 impjegat. Data tal-linja bażi: 31 ta’ Diċembru 2020. 

 

Il-linja bażi u l-mira għandhom jikkunsidraw biss impjegati pubbliċi 

full-time b’kuntratti permanenti.  

379 C27.R2 T Modernizzazzjoni tal-Aġenzija tat-

Taxxa — Investigazzjonijiet tat-taxxa 

  Għadd 5 743 6 591 Q4 2021 L-awtoritajiet għandhom iwettqu 6 591 investigazzjoni tat-taxxa 

(għadd ta’ investigazzjonijiet tat-taxxa mwettqa matul l-2021) biex 

jiskopru attivitajiet taxxabbli mhux irrapportati. Data tal-linja bażi: 

31 ta’ Diċembru 2020. 

380 C27.R3 T L-għoti ta’ assistenza msaħħa lill-

kontribwenti — Sociedades Web 

aġġornat u disponibbli għal mill-inqas 

1 666 123 kontribwent. 

  Għadd 0 1 666 123 Q4 2021 Sociedades Web, servizz immirat lejn il-kontribwenti korporattivi, 

għandu jiġi aġġornat u għandu awtomatikament jippreżenta 

informazzjoni dwar it-taxxa, li qabel kienet irrapportata mill-

kumpaniji lill-amministrazzjoni pubblika, li hija rilevanti għad-

dikjarazzjoni tat-taxxa. Mat-tlestija ta’ dak l-aġġornament, is-servizz 

għandu jkun disponibbli għal 1 666 123 kontribwent korporattiv. 

Data tal-linja bażi: 31 ta’ Diċembru 2020. 
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381 C27.R3 T L-għoti ta’ assistenza msaħħa lill-

kontribwenti — Renta Web aġġornat u 

disponibbli għal mill-inqas 1 779 505 

kontribwent 

  Għadd 0 1 779 505 Q4 2021 Renta Web huwa software mmirat lejn it-Taxxa fuq l-Introjtu 

Personali li se jippermetti l-importazzjoni diretta tar- “reġistro 

libros” fid-dikjarazzjonijiet tat-taxxa fuq l-introjtu personali. Dan se 

jkun disponibbli għal 1 779 505 kontribwent tal-introjtu personali. 

Data tal-linja bażi: 31 ta’ Diċembru 2020. 

382 C27.R3 M Twassil ta’ erba’ Pjattaformi ta’ Appoġġ 

Diġitali 

Pubblikazzjon

i ta’ rapport 

tal-Aġenzija 

tat-Taxxa  

      Q2 2023 L-Aġenzija tat-Taxxa għandha tistabbilixxi u tagħmel operazzjonali 

erba’ Pjattaformi ta’ Appoġġ Diġitali tat-Taxxa (DSPs). Id-DSPs 

għandhom jaġixxu bħala counters online virtwali li jipprovdu lill-

kontribwenti b’servizz ta’ assistenza usa’, li jippermettilhom 

jikkuntattjaw lill-Aġenzija tat-Taxxa b’lingwi differenti bil-ħsieb li 

jwettqu proċeduri ta’ appoġġ online li għandhom jinkludu: (1) 

servizzi ta’ informazzjoni relatati ma’ i) informazzjoni dwar iċ-

ċensiment; II) VAT; III) taxxa fuq l-introjtu personali, u (2) servizzi 

ta’ assistenza relatati ma’: I) dikjarazzjonijiet taċ-ċensiment; u ii) 

awtovalutazzjonijiet tal-VAT trimestrali għal-lokaturi u 

dikjarazzjonijiet tal-VAT għall-persuni taxxabbli li jibdew l-attività 

tagħhom. 

383 C27.R4 T Dimensjoni internazzjonali — 

Identifikazzjoni tal-kontribwenti 

barranin irreġistrati  

  Numru 

(%) 

0 85 Q4 2021 Sabiex tittejjeb il-konformità mar-regoli tat-taxxa b’mod partikolari 

ta’ dawk il-kontribwenti li jidhru fir-reġistru bħala kontribwenti 

barranin, l-Aġenzija tat-Taxxa għandha twettaq proġett li għandu 

juża informazzjoni ġdida dwar il-kontribwenti minn diversi sorsi 

internazzjonali bħall-FATCA u s-CRS. Mat-tlestija tal-proġett, l-

informazzjoni internazzjonali riċevuta hija mistennija li tkun adattata 

għall-analiżi tar-riskju. Il-mira tal-proġett għandha tkun li d-data tat-

taxxa minn mill-inqas 85 % tal-kontribwenti barranin irreġistrati li 

dwarhom l-Aġenzija tat-Taxxa rċeviet informazzjoni fl-2019 tkun 

ġiet identifikata u d-data tat-taxxa tagħha tkun ġiet ivverifikata 

sabiex tintuża fl-analiżi tar-riskju sal-31 ta’ Diċembru 2021. Data 

tal-linja bażi: 31 ta’ Diċembru 2020. 

 

“Kontribwenti barranin irreġistrati” huma dawk il-kontribwenti li 

dwarhom l-Aġenzija tat-Taxxa Spanjola rċeviet informazzjoni bil-

kamp ta’ applikazzjoni tal-FATCA (l-Att dwar il-Konformità tal-
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Kontijiet Barranin) u s-CRS (l-Istandard Komuni ta’ Rapportar) u d-

DAC2.  

Fl-2019, permezz ta’ dawn il-ftehimiet, l-Aġenzija tat-Taxxa 

Spanjola rċeviet informazzjoni dwar 1 954 860 kontribwent. 

384 C27.R5 T Mudell kooperattiv — Rapporti ta’ 

Trasparenza 

  Għadd  0 20 Q4 2021 L-Aġenzija tat-Taxxa għandha timplimenta proġett fl-2021 li għandu 

jħeġġeġ lill-intrapriżi multinazzjonali jiddivulgaw informazzjoni 

dwar l-operazzjonijiet tagħhom. Dan l-iżvelar jista’ jkollu 

konsegwenzi fuq it-tassazzjoni ta’ dawk il-kumpaniji. Il-mira 

għandha tkun ta’ 20 Rapport ta’ Trasparenza ppreżentati fl-2021. 
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AB. IL-KOMPONENT 28: L-ADATTAMENT TAS-SISTEMA TAT-TAXXA GĦAR-REALTÀ TAS-SEKLU 

WIEĦED U GĦOXRIN 

Il-miżuri fil-komponent 28 tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza jinkludu diversi miżuri tat-

taxxa bħall-miżuri ta’ emerġenza deċiżi fil-fażi akuta tal-kriżi ekonomika fl-2020, l-introduzzjoni ta’ 

taxxi ġodda fil-kuntest tal-baġit tal-istat tal-2021 u proġetti fuq terminu medju biex tiġi rieżaminata 

u żviluppata s-sistema tat-taxxa aktar adatta għall-iskop tagħha. Il-miżuri fihom ukoll inċentivi tat-

taxxa biex titħaffef it-tranżizzjoni ekoloġika. L-objettivi segwiti mir-riforma tas-sistema tat-taxxa 

Spanjola huma li din issir aktar ekwa, progressiva, sostenibbli u ġusta, filwaqt li tapprofondixxi t-

tfassil tat-tassazzjoni ekoloġika, tinkorpora perspettiva tal-ġeneru u ssaħħaħ il-politiki pubbliċi ta’ 

interess ġenerali, bħall-protezzjoni tas-saħħa. Ir-riformi għandhom ukoll l-għan li jikkontribwixxu 

b’mod pożittiv għat-tkabbir ekonomiku, il-ħolqien tal-impjiegi, ir-reżiljenza ekonomika u l-koeżjoni 

interterritorjali. Peress li l-proporzjon ġenerali tad-dħul mit-taxxa għall-PDG fi Spanja huwa aktar 

baxx milli fl-ekonomiji pari, hemm lok biex jiżdied id-dħul u titrawwem is-sostenibbiltà fuq terminu 

medju u twil tal-finanzi pubbliċi.  

Il-komponent jindirizza fost l-oħrajn ir-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż dwar it-tisħiħ tal-

oqfsa fiskali u tal-akkwist pubbliku fil-livelli kollha tal-gvern (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-

Pajjiż 1 2019), dwar — meta l-kundizzjonijiet ekonomiċi jippermettu — l-insegwiment ta’ politiki 

fiskali mmirati lejn il-kisba ta’ pożizzjonijiet baġitarji prudenti fuq terminu medju u l-iżgurar tas-

sostenibbiltà tad-dejn, filwaqt li jinkoraġġixxi l-investiment (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-

Pajjiż 1 2020), dwar l-elettrifikazzjoni tat-trasport (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2023 

u 4 2022), dwar iż-żieda fl-investiment fit-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali (Rakkomandazzjoni 

Speċifika għall-Pajjiż 1 2023, 1 2022 u 3 2020) u dwar iż-żieda fid-disponibbiltà ta’ akkomodazzjoni 

soċjali u affordabbli effiċjenti fl-użu tal-enerġija, b’mod partikolari permezz tar-rinnovazzjoni 

(Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 2023 u 4 2022).  

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

AB.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Riforma 1 (C28.R1) — Miżuri meħuda fl-2020 u fl-2021 biex jittaffew l-effetti tal-pandemija tal-

COVID-19 

Matul l-2020 u l-2021, Spanja daħħlet fis-seħħ diversi miżuri tat-taxxa biex ittaffi l-impatt negattiv 

tal-kriżi ekonomika kkawżata mit-tifqigħa tal-COVID-19. Dawn il-miżuri kienu jinkludu d-

differiment tat-taxxa u tad-djun doganali, is-sospensjoni u l-estensjoni tal-iskadenzi tat-taxxa, il-

possibbiltajiet għal taxxa simplifikata fuq l-introjtu personali, it-taxxa korporattiva tal-SMEs u r-

reġimi tal-VAT, it-tnaqqis temporanju tar-rata tal-VAT ta’ ċerti oġġetti meħtieġa biex tiġi miġġielda 

l-kriżi tas-saħħa u l-ħolqien tal-Fond ta’ Insolvenza għal korporazzjonijiet mhux finanzjarji. L-

objettiv ta’ dawn il-miżuri kien li jittaffa l-impatt ekonomiku u soċjali tal-pandemija. Dawn il-miżuri 

għandhom jidħlu fis-seħħ mill-1 ta’ Frar 2020 u xi wħud minnhom għandhom ikomplu fl-2021.  

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 202 ta’ Marzu 1. 

Riforma 3 (C28.R3) — Stabbiliment ta’ kumitat ta’ esperti għar-riforma tat-taxxa 
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L-awtoritajiet għandhom jistabbilixxu Kumitat ta’ Esperti fit-12 ta’ April 2021 biex jeżamina l-

karatteristiċi ta’ sistema tat-taxxa ottimali u jagħmel rakkomandazzjonijiet dwar kif tiġi 

mmodernizzata u adattata t-tassazzjoni attwali b’mod koerenti. B’mod partikolari, il-Kumitat ta’ 

esperti għandu jagħti attenzjoni lill-oqsma li ġejjin: 

• it-tassazzjoni ambjentali;  

• tassazzjoni korporattiva; 

• it-tassazzjoni tal-ekonomija diġitalizzata; 

• it-tassazzjoni fuq il-ġid, inkluża t-tassazzjoni fuq il-proprjetà u l-implimentazzjoni konkreta 

tal-armonizzazzjoni f’dan il-qasam; 

• it-tassazzjoni ta’ attivitajiet ekonomiċi emerġenti; u 

• l-ugwaljanza bejn is-sessi. 

L-emendi għas-sistema tat-taxxa bbażati fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat ta’ esperti jew fuq 

analiżijiet oħra mill-Ministeru tal-Finanzi għandhom jidħlu fis-seħħ sal-31 ta’ Marzu 2023.  

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 202 ta’ Marzu 3. 

Riforma 4 (C28.R4) — Riforma tal-miżuri tat-taxxa li jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni ekoloġika 

Din ir-riforma fiha miżuri tat-taxxa li għandhom l-għan li jappoġġaw it-tranżizzjoni ekoloġika. Il-

miżuri għandhom jinkludu:  

• l-istabbiliment ta’ taxxa fuq id-depożitu ta’ skart f’landfills u f’impjanti ta’ inċinerazzjoni; 

• l-introduzzjoni ta’ taxxa fuq l-imballaġġ tal-plastik li ma jistax jerġa’ jintuża;  

• l-emenda tat-taxxa fuq il-gassijiet fluworurati b’effett ta’ serra;  

• taxxi jew pagamenti relatati mal-mobbiltà bħal pedaġġi tat-triq u taxxi tar-reġistrazzjoni tal-

vetturi; u, 

• ir-reviżjoni tas-sussidji għaż-żjut minerali użati bħala fjuwil.  

L-implimentazzjoni tal-miżuri għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2022.  

Riforma 5 (C28.R5) — Approvazzjoni tat-Taxxa fuq is-Servizzi Diġitali 

Din ir-riforma għandha tintroduċi imposta bbażata fuq il-fatturat tal-kumpaniji b’fatturat nett ta’ aktar 

minn EUR 750 000 000 u introjtu mill-forniment ta’ ċerti servizzi diġitali bħar-reklamar online u s-

servizzi ta’ intermedjazzjoni fi Spanja. L-imposta hija indipendenti minn jekk il-kumpanija hijiex 

residenti jew le fit-territorju Spanjol. L-imposta għandha tidħol fis-seħħ fl-ewwel kwart tal-2021. Ir-

riforma għandha tinkludi wkoll rapport ta’ valutazzjoni tal-impatt tal-miżura, li għandu jinħareġ sal-

31 ta’ Marzu tal-2022 u l-2023.  

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 202 ta’ Marzu 1. 

Riforma 6 (C28.R6) — Approvazzjoni tat-Taxxa fuq it-Tranżazzjonijiet Finanzjarji 
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Din il-miżura għandha tintroduċi imposta bbażata fuq il-valur tax-xiri ta’ ishma ta’ kumpaniji 

Spanjoli elenkati b’kapitalizzazzjoni tas-suq ta’ aktar minn EUR 1 000 000 000. L-implimentazzjoni 

tar-riforma daħlet fis-seħħ fl-ewwel kwart tal-2021. Ir-riforma għandha tinkludi wkoll rapport tal-

valutazzjoni tal-impatt tal-miżura, li għandu jinħareġ sal-31 ta’ Marzu tal-2022 u l-2023.  

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 202 ta’ Marzu 1. 

Riforma 7 (C28.R7) — Miżuri tat-taxxa fuq terminu qasir fuq it-taxxi personali 

Ir-riforma għandha żżid il-grad ta’ progressività u ridistribuzzjoni tat-taxxa fuq l-introjtu personali, 

permezz ta’ emendi għall-Att dwar it-Taxxa fuq l-Introjtu Personali u l-Att dwar it-Taxxa fuq il-Ġid. 

B’mod partikolari, għandu jgħolli b’ 2 punti perċentwali r-rata fuq l-iskala nazzjonali ġenerali minn 

EUR 300 000 bħala bażi ġenerali għall-valutazzjoni, u l-iffrankar b’ 3 punti perċentwali minn EUR 

200 000. Barra minn hekk, il-limitu fuq it-tnaqqis tal-kontribuzzjonijiet tal-pensjoni individwali minn 

EUR 8 000 għal EUR 2 000 għandu jitnaqqas u l-limitu attwali għall-kontribuzzjonijiet magħmula 

mill-kumpanija lill-impjegat tagħha għandu jiżdied minn EUR 8 000 għal EUR 10 000. Barra minn 

hekk, fir-rigward tat-taxxa fuq il-ġid, ir-riforma għandha żżid ir-rata applikabbli għall-aħħar faxxa 

tat-tariffa b’ 1 punt perċentwali, minn 2.5 % għal 3.5 % (għal assi ta’ aktar minn EUR 10 000 000). 

L-implimentazzjoni tar-riforma kellha titlesta sal-1 ta’ Jannar 2021. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 202 ta’ Marzu 1. 

Riforma 8 (C28.R8) — Miżuri tat-taxxa fuq l-adozzjoni għal żmien qasir fit-taxxa korporattiva 

Ir-riforma għandha temenda l-Att dwar it-Taxxa Korporattiva sabiex iżżid il-kontribuzzjoni ta’ din it-

taxxa għall-appoġġ tal-infiq pubbliku, filwaqt li tintroduċi wkoll simplifikazzjonijiet għall-

eżenzjonijiet u t-tnaqqis sabiex tiġi żgurata rata minima ta’ 15 % mill-kontribwenti. Min-naħa l-oħra, 

l-eżenzjoni tad-dividendi u tal-qligħ kapitali ġġenerati mis-sehem tagħhom fis-sussidjarji, kemm 

residenti kif ukoll mhux residenti fit-territorju Spanjol, għandha titnaqqas b’ 5 %.  

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 202 ta’ Marzu 1. 

Riforma 9 (C28.R9) — Miżuri tat-taxxa fuq terminu qasir f’taxxi indiretti 

Ir-riforma għandha testendi l-applikazzjoni tar-rata standard tat-taxxa tal-VAT, stabbilita għal 21 %, 

għax-xarbiet mhux alkoħoliċi, il-meraq u x-xarbiet gassużi biz-zokkor miżjud. Miżura bħal din 

tikkostitwixxi impenn soċjali biex jiġi promoss il-konsum responsabbli ta’ dawn il-kategoriji ta’ xorb 

u hija konsistenti mal-għan li jiġu ffinanzjati l-ispejjeż esterni tal-istat soċjali ta’ Spanja, li f’dan il-

każ jirriżultaw minn dieti mhux tajbin għas-saħħa. Barra minn hekk, ir-rata tat-taxxa fuq il-primjums 

tal-assigurazzjoni għandha tiżdied b’żewġ punti perċentwali, għal 8 %, iżda tibqa’ fil-medda medja-

baxxa meta mqabbla mal-pajjiżi ġirien.  

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 202 ta’ Marzu 1. 

Investiment 1 (C28.I1) — Inċentivi fiskali għax-xiri ta’ vetturi elettriċi u installazzjonijiet tal-punti 

tal-iċċarġjar 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tinċentiva l-introduzzjoni ta’ vetturi elettriċi u stazzjonijiet tal-

iċċarġjar.  

Il-miżura tikkonsisti f’dikjarazzjonijiet tat-taxxa relatati max-xiri ta’ vetturi elettriċi plug-in u 

b’ċelloli tal-fjuwil jew l-installazzjoni ta’ stazzjonijiet tal-iċċarġjar. 
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AB.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx lura 

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-1 ta’ Frar 2020 

sakemm ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. 
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385 C28.R1 M Miżuri fiskali adottati fl-

2020 u fl-2021 biex 

jittaffew l-effetti tal-

pandemija tal-COVID-19 

Dispożizzjoni 

tal-liġijiet u d-

Digriet 

Leġiżlattiv Irjali 

li tindika d-dħul 

fis-seħħ 

tagħhom 

      Q1 2021 Id-dħul fis-seħħ tal-miżuri tat-taxxa adottati fl-2020 u fl-2021 biex jittaffew l-effetti 

ekonomiċi u soċjali negattivi tal-pandemija tal-COVID-19:  
1. Regolamenti tranżitorji: diversi Digrieti Liġi Rjali approvati mill-Gvern mill-bidu tal-

pandemija tal-COVID-19.  
2. Modifika tar-regolamenti tal-istat:  
− Id-digriet Leġiżlattiv Irjali 1/1993, tal-24 ta’ Settembru, li japprova t-Test Konsolidat tal-

Liġi tat-Taxxa fuq it-Trażmissjonijiet Patrimonjali u l-Atti Legali Dokumentati.  
− Il-liġi 37/1992, ta’ Diċembru 28, dwar it-Taxxa fuq il-Valur Miżjud.  
− Il-liġi 49/2002, ta’ Diċembru 23, dwar ir-reġim tat-taxxa ta’ entitajiet mingħajr skop ta’ 

qligħ u dwar inċentivi tat-taxxa għall-patroċinju.  
− Il-liġi 58/2003, ta’ Diċembru 17, Taxxa Ġenerali.  
— Il-liġi 35/2006, ta’ Novembru 28, dwar it-Taxxa fuq id-Dħul Personali 

387 C28.R3 M Il-ħatra tal-Kumitat ta’ 

esperti mis-Segretarju tal-

Istat tal-Finanzi. 

Pubblikazzjoni 

fuq il-paġna 

web 

      Q2 2021 Il-ħatra ta’ Kumitat ta’ esperti biex jiggwida r-riforma tas-sistema tat-taxxa. Il-Kumitat 

għandu jkun responsabbli għat-twettiq ta’ analiżi teknika tar-riformi meħtieġa, filwaqt li 

jqis ix-xenarju attwali kif ukoll is-sitwazzjoni mistennija fuq terminu medju u twil, 

b’attenzjoni partikolari għall-oqsma li ġejjin: it-tassazzjoni ambjentali, it-tassazzjoni 

korporattiva, it-tassazzjoni tal-ekonomija diġitali, it-tassazzjoni fuq il-ġid u l-

armonizzazzjoni konkreta f’dan il-qasam, it-tassazzjoni ta’ attivitajiet ekonomiċi emerġenti. 

388 C28.R3 M Dħul fis-seħħ tar-riformi 

derivati mir-

rakkomandazzjonijiet tal-

Kumitat jew analiżijiet 

oħra mill-Ministeru tal-

Finanzi 

Dispożizzjonijie

t tar-riformi li 

jindikaw id-

dħul fis-seħħ 

tagħhom  

      Q1 2023 Id-dħul fis-seħħ ta’ riformi derivati mir-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat tal-esperti jew 

minn analiżijiet oħra mill-Ministeru tal-Finanzi fl-oqsma tat-Tassazzjoni Ambjentali, it-

Tassazzjoni Korporattiva, it-Tassazzjoni fuq il-Ġid, it-Tassazzjoni fuq is-Saħħa u t-Taxxa 

fuq l-Introjtu Personali fuq l-Introjtu Kapitali, li għandhom jinkludu fost l-oħrajn id-dħul 

fis-seħħ ta’ żidiet fit-taxxa fuq id-diżil. Dawn ir-riformi, flimkien ma’ miżuri li jintroduċu 

limitazzjonijiet fuq il-kumpens ta’ bażijiet tat-taxxa negattivi li huma barra mill-kamp ta’ 

applikazzjoni tal-RRP, għandhom jiġu stmati fiż-żmien tad-dħul fis-seħħ tagħhom li jżidu 

d-dħul b’mod permanenti b’mill-inqas 0.3 punti perċentwali tal-PDG. 

389 C28.R4 M Taxxi fuq il-plastik u l-

iskart li jintużaw darba 

biss 

Dispożizzjoni 

tal-liġi li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

tagħha  

      Q3 2021 Id-dħul fis-seħħ tal-Liġi li tirregola t-taxxi fuq il-plastik u d-depożitu u l-inċinerazzjoni tal-

iskart biex tiġi promossa l-ekonomija ċirkolari u jitnaqqas l-użu tal-plastik li jintuża darba 

biss. 

390 C28.R4 M Analiżi tat-Taxxa tar-

Reġistrazzjoni tal-Vetturi 

u t-Taxxa tat-Traffiku 

Pubblikazzjoni 

fuq il-paġna 

web 

      Q1 2022 Ir-riforma tipprevedi analiżi tat-Taxxa tar-Reġistrazzjoni tal-Vetturi, it-Taxxa tat-Traffiku 

jew pagamenti bħal pedaġġi tat-toroq. Abbażi ta’ din l-analiżi, għandha titqies reviżjoni tal-

liġi biex jiġi promoss trasport bit-triq aktar sostenibbli u biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ 

gassijiet serra. 
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F’konformità mad-deskrizzjoni tal-istadju importanti, l-analiżi għandha tidentifika d-

dispożizzjonijiet speċifiċi tal-liġi li qed jitqiesu li jeħtieġu emendi fid-dawl tal-analiżi. 

391 C28.R4 M Dħul fis-seħħ tar-riforma 

tat-taxxa fuq il-Gassijiet 

Fluworurati  

Dispożizzjoni 

tal-liġi li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

tagħha  

      Q2 2022 Id-dħul fis-seħħ tar-riforma tat-Taxxa fuq il-Gassijiet Fluworurati biex jiġi skoraġġut l-użu 

tagħhom u jitnaqqas l-evitar tat-taxxa.  

392 C28.R5 M Taxxa fuq is-Servizzi 

Diġitali 

Dispożizzjoni 

tal-liġi li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

tagħha  

      Q1 2021 Id-dħul fis-seħħ tal-Liġi dwar ċerta taxxa fuq is-servizzi diġitali (Ley 4/2020, de 15 de 

octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales) biex jiġu ġġenerati sorsi 

ġodda ta’ dħul għall-gvern ibbażati fuq setturi tan-negozju emerġenti filwaqt li tiġi 

żviluppata s-sistema tat-taxxa b’mod koerenti u fejn rilevanti fil-kuntest internazzjonali. 

393 C28.R6 M Taxxa fuq it-

tranżazzjonijiet finanzjarji 

Dispożizzjoni 

tal-liġi li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

tagħha  

      Q1 2021 Id-dħul fis-seħħ tal-Liġi dwar it-Taxxa fuq it-Tranżazzjonijiet Finanzjarji (Ley 5/2020, de 

15 de octubre, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras) biex jiġu ġġenerati sorsi 

ġodda ta’ dħul għall-gvern filwaqt li tiġi żviluppata s-sistema tat-taxxa b’mod koerenti u 

fejn rilevanti fil-kuntest internazzjonali. 

394 C28.R7 M Modifiki tat-Taxxa fuq l-

Introjtu Personali u t-

Taxxa fuq il-Ġid fl-2021 

Dispożizzjoni 

tal-Liġi tal-

Baġit li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

tagħha  

      Q1 2021 Id-dħul fis-seħħ tal-modifiki introdotti mil-Liġi tal-Baġit għall-2021 u r-regolamenti dwar l-

iżvilupp relatati mat-Taxxa fuq l-Introjtu Personali u t-Taxxa fuq il-Ġid biex jitnaqqas id-

defiċit tal-gvern u biex it-tassazzjoni fuq l-introjtu personali ssir aktar progressiva. 

395 C28.R8 M Modifiki tat-Taxxa fuq l-

Introjtu Korporattiv fl-

2021 

Dispożizzjoni 

tal-Liġi tal-

Baġit li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

tagħha  

      Q1 2021 Id-dħul fis-seħħ tal-modifiki introdotti mil-Liġi tal-Baġit għall-2021 u r-regolamenti ta’ 

żvilupp relatati mat-Taxxa fuq l-Introjtu Korporattiv biex jiżdied id-dħul mit-taxxa 

korporattiva. 

396 C28.R9 M Modifiki ta’ taxxi indiretti 

fl-2021 

Dispożizzjoni 

tal-Liġi tal-

Baġit li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

tagħha  

      Q1 2021 Id-dħul fis-seħħ tal-modifiki introdotti mil-Liġi tal-Baġit għall-2021 u r-regolamenti dwar l-

iżvilupp relatati mat-taxxi indiretti għall-promozzjoni ta’ dieti aktar tajbin għas-saħħa 

permezz tat-tnaqqis tal-konsum ta’ ċertu xorb biz-zokkor u biex jiżdied id-dħul tal-gvern 

ċentrali permezz ta’ żieda fit-taxxa fuq il-primjums tal-assigurazzjoni. 

512 C28.I1 T Tnaqqis tat-taxxa 

ddikjarat għax-xiri ta’ 

vetturi elettriċi jew għall-

 miljuni 

ta’ EUR 

0 407  Q2 2026  Għandhom jiġu sottomessi dikjarazzjonijiet tat-taxxa għal ammont kumulattiv totali ta’ 

tnaqqis ta’ EUR 407 miljun relatat max-xiri ta’ vetturi elettriċi plug-in u b’ċelloli tal-fjuwil 

jew mal-installazzjoni ta’ punti tal-iċċarġjar. 
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installazzjoni ta’ 

stazzjonijiet tal-iċċarġjar 
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AC. IL-KOMPONENT 29: IT-TITJIB TAL-EFFETTIVITÀ TAL-INFIQ PUBBLIKU 

Ir-riformi fil-komponent 29 tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza għandhom l-għan li (i) itejbu 

l-effettività tal-infiq pubbliku permezz tat-tisħiħ tal-qafas u l-prattiki għar-rieżamijiet tal-infiq u (ii) 

jallinjaw il-baġit tal-gvern ċentrali mal-għanijiet ta’ żvilupp sostenibbli u l-prinċipji tal-ibbaġitjar 

ekoloġiku.  

L-objettiv tal-komponent tal-pjan huwa li jtejjeb il-kwalità tan-nefqa pubblika, b’mod partikolari, 

billi jirrevedi l-kompożizzjoni tagħha u jiffoka mill-ġdid l-użu tagħha, jappoġġa t-tkabbir ekonomiku 

u l-ħolqien tal-impjiegi, u fl-aħħar mill-aħħar jagħmel il-finanzi pubbliċi stabbli u d-dejn pubbliku 

aktar sostenibbli fuq terminu medju. Ir-riformi jindirizzaw ukoll l-isfidi ppreżentati mir-realtà 

ekonomika u soċjali l-ġdida.  

Il-komponent jindirizza r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż dwar — meta l-kundizzjonijiet 

ekonomiċi jippermettu — it-twettiq ta’ politiki fiskali mmirati lejn il-kisba ta’ pożizzjonijiet baġitarji 

prudenti fuq terminu medju u l-iżgurar tas-sostenibbiltà tad-dejn, filwaqt li jinkoraġġixxi l-

investiment (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

AC.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Riforma 1 (C29.R1) — Rieżami tal-infiq pubbliku u proċess ta’ evalwazzjoni 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li jiġi stabbilit qafas permanenti li jiżgura titjib fil-kwalità tal-infiq 

pubbliku, isaħħaħ l-istabbiltà fiskali u s-sostenibbiltà tal-finanzi tal-amministrazzjoni pubblika. Din 

ir-riforma fiha erba’ sottoelementi: 

• L-inkorporazzjoni fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tar-rakkomandazzjonijiet tar-rieżami 

tal-infiq 2018–2020 (il-fażi I u l-fażi II): Sabiex jinkiseb segwitu effettiv tar-

rakkomandazzjonijiet tal-fażi I u II, l-unitajiet baġitarji li ngħataw rakkomandazzjonijiet 

għandhom jingħataw skadenza biex iwieġbu għal dawn ir-rakkomandazzjonijiet f’konformità 

mal-prinċipju ta’ “ikkonforma jew spjega”. Il-Ministeru tal-Finanzi huwa mistenni li jingħata 

l-kompitu li jimmonitorja s-segwitu u jipproduċi rapport annwali dwar ir-rispons għar-

rakkomandazzjonijiet.  

• It-tnedija tal-fażi III tar-rieżami tal-infiq tal-2021: It-tielet fażi tar-rieżami tal-infiq hija 

ppjanata li tiffoka fuq l-istrumenti finanzjarji u l-ġestjoni tal-iskart tal-muniċipalitajiet;  

• Proċess ġdid ta’ rieżami u evalwazzjoni tal-infiq pubbliku (għall-2022–2026): Rieżamijiet 

futuri tal-infiq f’dan iċ-ċiklu jitwettqu mill-awtorità fiskali indipendenti (Autoridad 

Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF). Il-fokus, il-kopertura u l-iskeda ta’ żmien 

ta’ dawn ir-rieżamijiet futuri għandhom jiġu deċiżi mill-Kunsill tal-Ministri wara 

konsultazzjonijiet mal-AIReF. L-għan huwa li jiġi ppubblikat rapport kull sena fl-2022–2026;  

• It-tisħiħ tal-kapaċità tal-evalwatur (AIReF): L-Istatut tal-AIReF għandu jiġi mmodifikat biex 

tinħoloq unità ġdida responsabbli għar-rieżamijiet tal-infiq pubbliku. 
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Ir-riforma 1 tista’ titqies bħala li tappoġġa l-koerenza u riformi oħra fil-pjan Spanjol għall-irkupru u 

r-reżiljenza, b’mod partikolari fil-komponenti 6, 17, 18, 21, 23 u 28, fejn ir-rakkomandazzjonijiet 

ibbażati fuq il-Fażi I u II tar-rieżami tal-infiq ikkontribwew għal dawk il-prijoritajiet ta’ riforma.  

Riforma 2 (C29.R2) — Allinjament tal-Baġit tal-Gvern Ċentrali mal-Għanijiet ta’ Żvilupp 

Sostenibbli tal-Aġenda 2030 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tallinja l-baġit tal-istat mal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli 

(SDGs), li huma l-bażi tal-pjan kollu. Ir-riforma għandha tikkonsisti fil-pubblikazzjoni ta’ rapport fil-

kuntest tal-proċess tal-baġit tal-istat li, f’konformità ma’ metodoloġija predefinita, għandu jirrifletti 

l-allinjament tal-investimenti pubbliċi mal-SDGs. Din ir-riforma tibni fuq il-metodoloġija u l-qafas 

ta’ monitoraġġ li bħalissa qed jitfasslu bl-appoġġ tal-Istrument ta’ Appoġġ Tekniku tal-UE.  

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sat-30 ta’ Settembru 2021. 

Riforma 3 (C29.R3) — Allinjament tal-Baġit tal-Gvern Ċentrali mal-ibbaġitjar ekoloġiku 

L-objettiv ta’ din ir-riforma huwa li tallinja l-baġit tal-istat mal-qafas ta’ referenza tal-ibbaġitjar 

ekoloġiku tal-UE fit-terminu medju. Dan isaħħaħ ir-riforma 2 u b’mod aktar ġenerali l-

aspirazzjonijiet ekoloġiċi tal-pjan. Ir-riforma għandha tikkonsisti fil-pubblikazzjoni ta’ żewġ rapporti, 

fil-kuntest tal-proċess baġitarju tal-gvern ċentrali li għandhom jimmappjaw rispettivament l-ispejjeż 

ekoloġiċi u kannella fuq il-liġijiet baġitarji annwali għall-2023 u l-2024. Din ir-riforma tibni fuq il-

metodoloġija u l-qafas ta’ monitoraġġ li bħalissa qed jitfasslu bl-appoġġ tal-Istrument ta’ Appoġġ 

Tekniku tal-UE. 

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sat-30 ta’ Ġunju 2023. 

AC.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx lura 

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-1 ta’ Frar 2020 

sakemm ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. L-ammonti fit-tabella ma jinkludux 

il-VAT.  
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397 C29.R1 M It-twaqqif ta’ tim permanenti 

fil-Ministeru tal-Finanzi 

għall-monitoraġġ attiv tal-

implimentazzjoni tar-riżultati 

tar-rieżami tal-infiq u l-

approvazzjoni tal-Ordni ta’ 

Elaborazzjoni tal-Liġi 

Baġitarja Annwali 

Dispożizzjonijiet 

tal-leġiżlazzjoni li 

jindikaw id-dħul 

fis-seħħ tagħha. 

Ordni ta’ 

Elaborazzjoni tal-

Liġi Baġitarja 

Annwali 

      Q2 2021 Id-dħul fis-seħħ (i) tal-istabbiliment fi ħdan il-Ministeru tal-Finanzi (fis-

Segretarjat tal-Istat għall-Baġit u n-Nefqa) ta’ tim permanenti għall-monitoraġġ 

attiv tal-implimentazzjoni tar-riżultati tar-rieżamijiet tal-infiq, li jippromwovi l-

prinċipju ta’ “konformità jew spjegazzjoni”; u (ii) tal-impenn tal-Ministeru tal-

Finanzi li jippubblika rapport annwali bi tweġibiet għar-rakkomandazzjonijiet 

kollha tar-rieżami tal-infiq maħruġa mill-AIReF. L-ordni ta’ Elaborazzjoni tal-

Liġi Baġitarja Annwali għandha tinkludi l-impenn tal-Amministrazzjoni Ċentrali 

u s-Sigurtà Soċjali li jimmonitorjaw u jsegwu permezz taċ-ċiklu tal-baġit ir-

rakkomandazzjonijiet tar-rieżamijiet tal-infiq, inklużi miżuri li ġew implimentati 

jew li huma skedati li jiġu implimentati fis-sena ta’ wara. 

398 C29.R1 M Fażi III tar-rieżami tal-infiq Approvazzjoni 

mill-Kunsill tal-

Ministri 

      Q2 2021 Il-Kunsill tal-Ministri għandu jiddeċiedi dwar it-tnedija tal-fażi III tar-rieżami 

tal-infiq fl-2021. It-tielet fażi tar-rieżami tal-infiq għandha tindirizza mill-inqas 

żewġ oqsma: l-istrumenti finanzjarji u l-ġestjoni tal-iskart muniċipali. Ir-rieżami 

tal-infiq għandu jitwettaq mill-AIReF.  

399 C29.R1 M Il-ħolqien ta’ unità 

permanenti fi ħdan l-AIReF 

responsabbli għat-twettiq tar-

rieżamijiet tal-infiq b’mandat 

mill-gvern 

Dispożizzjonijiet 

tal-RD li jindikaw 

id-dħul fis-seħħ 

tiegħu 

      Q2 2021 Id-dħul fis-seħħ tal-emenda tad-Digriet Reġju 215/2014, tal-Istatut Organiku tal-

AIReF, bil-ħolqien ta’ unità permanenti inkarigata mit-twettiq tar-rieżamijiet tal-

infiq ikkummissjonati mill-Gvern.  

400 C29.R1 M Approvazzjoni mill-Kunsill 

tal-Ministri taċ-ċiklu l-ġdid 

(2022–26) tar-rieżamijiet tal-

infiq li għandhom jiġu 

kkummissjonati lill-AIReF 

Dispożizzjoni tal-

ftehim tal-Kunsill 

tal-Ministri li 

tindika d-dħul fis-

seħħ tiegħu 

      Q4 2021 Iċ-ċiklu pluriennali l-ġdid tar-rieżami tal-infiq pubbliku għandu jkopri l-perjodu 

2022–2026. Biex jippjana kif xieraq l-applikazzjoni u jiġbor l-informazzjoni 

meħtieġa għal kull fażi tar-rieżami tal-infiq, wara konsultazzjoni mal-AIReF, il-

Kunsill tal-Ministri għandu jiddeċiedi u jippubblika mill-inqas l-oqsma ta’ 

politika, l-entitajiet pubbliċi kkonċernati u l-perjodi ta’ żmien li għandhom jiġu 

koperti mill-analiżi kif ukoll l-aspetti metodoloġiċi rilevanti.  

401 C29.R1 M Pubblikazzjoni ta’ rapport ta’ 

monitoraġġ 

Pubblikazzjoni fil-

paġna web tal-

Ministeru tal-

Finanzi 

      Q1 2022 Pubblikazzjoni annwali ta’ rapport ta’ monitoraġġ. Ir-rapport għandu jelenka r-

rakkomandazzjonijiet maħruġa mill-AIReF u jagħti dettalji dwar il-bidliet 

regolatorji jew miżuri oħra meħuda biex jindirizzawhom. Meta ċ-ċentri ta’ nfiq li 

lilhom jiġu indirizzati r-rakkomandazzjonijiet ma jaqblux magħhom, għandha 

tiġi inkluża ġustifikazzjoni xierqa. 

402 

 

C29.R1 M Fażi III tar-rieżami tal-infiq Pubblikazzjoni 

tar-rapporti fil-

paġna web tal-

AIReF 

      Q2 2023 Il-pubblikazzjoni tar-rapporti tat-tielet fażi tar-rieżami tal-infiq mill-AIReF. 

402a C29.R1 M Pubblikazzjoni tal-istudji tar-

rieżami tal-infiq taċ-ċiklu l-

ġdid (2022–2026) 

Pubblikazzjoni 

tar-rapporti fil-

paġna web tal-

AIReF 

   Q2 2026 Pubblikazzjoni ta’ studji ta’ rieżami tal-infiq mill-AIReF dwar i) strumenti 

finanzjarji għall-appoġġ tal-SMEs, ii) is-sistema ta’ assigurazzjoni reċiproka tal-

impjegati taċ-ċivil, iii) diżabilità temporanja, iv) assistenza uffiċjali għall-

iżvilupp, u v) l-introjtu minimu.] 



  

300 
 

Għadd Il-miżura 
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ti  
 /Mira 

L-isem 
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għall-mira 
Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 
Tad-

dgħajsa 
Linja bażi Għan Q Snin 

403 C29.R2 M Rapport ta’ Allinjament tal-

Baġit mal-SDGs 

Pubblikazzjoni 

bħala 

Dokumentazzjoni 

komplementari 

fil-Liġi Baġitarja 

Annwali 

      Q3 2021 Pubblikazzjoni tar-rapport li jakkumpanja l-abbozz tal-Liġi tal-Baġit tal-2022 

dwar l-allinjament tiegħu mal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli. 

404 C29.R3 M Rapport dwar l-allinjament 

tal-ibbaġitjar ekoloġiku 

Pubblikazzjoni 

bħala 

Dokumentazzjoni 

komplementari 

fil-Liġi Baġitarja 

Annwali 

      Q3 2022 Rapport dwar il-Baġit Ekoloġiku (dimensjoni ekoloġika) li jakkumpanja l-Liġi 

Annwali tal-Baġit għall-2023. Ir-rapport għandu jimmappja l-ispejjeż ekoloġiċi 

fil-liġi baġitarja annwali u jitħejja f’konformità mal-metodoloġija u l-qafas ta’ 

monitoraġġ imfassla bl-appoġġ tal-Istrument ta’ Appoġġ Tekniku tal-UE. 

405 C29.R3 M Rapport dwar l-allinjament 

tal-ibbaġitjar ekoloġiku 

Pubblikazzjoni 

bħala 

Dokumentazzjoni 

komplementari 

fil-Liġi Baġitarja 

Annwali 

      Q2 2023 Rapport dwar il-Baġit Ekoloġiku (dimensjoni kannella) li jakkumpanja l-Liġi 

Annwali tal-Baġit għall-2024. Ir-rapport għandu jimmappja l-ispejjeż kannella 

fil-liġi baġitarja annwali u jitħejja f’konformità mal-metodoloġija u l-qafas ta’ 

monitoraġġ imfassla bl-appoġġ tal-Istrument ta’ Appoġġ Tekniku tal-UE. 



  

301 
 

AD. IL-KOMPONENT 30: IL-PENSJONIJIET 

L-objettiv tal-komponent tal-pjan Spanjol għall-irkupru u r-reżiljenza huwa li jirriforma s-sistema tal-

pensjonijiet sabiex i) jiżgura s-sostenibbiltà finanzjarja tas-sistema fuq terminu qasir, medju u twil, 

ii) iżomm il-kapaċità tal-akkwist tal-pensjonijiet, iii) jippreserva l-adegwatezza tal-pensjonijiet, iv) 

jipproteġi lill-pensjonanti mill-faqar u v) jiżgura l-ekwità interġenerazzjonali. Il-miżuri ta’ riforma 

jibnu fuq il-kunsens parlamentari wiesa’ dwar l-adozzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-Patt ta’ 

Toledo141. Il-miżuri, li għadhom soġġetti għad-djalogu soċjali, jinkludu: I) is-separazzjoni tas-sorsi 

ta’ finanzjament, ii) mekkaniżmu ta’ indiċjar rivedut tal-benefiċċji tal-pensjoni, iii) inċentivi għall-

irtirar tard u bidliet regolatorji li jikkonċernaw l-irtirar bikri, iv) bidliet fil-perjodu ta’ kontribuzzjoni 

għall-kalkolu tal-pensjoni tal-irtirar, v) sistema ġdida ta’ kontribuzzjonijiet għal dawk li jaħdmu għal 

rashom ibbażata fuq l-introjtu reali u vi) l-iżvilupp ta’ skemi ta’ pensjoni okkupazzjonali permezz ta’ 

negozjar kollettiv. 

Il-komponent jindirizza r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż dwar il-preservazzjoni tas-

sostenibbiltà tas-sistema tal-pensjonijiet (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 2019) u t-

twettiq ta’ politiki fiskali, meta l-kundizzjonijiet ekonomiċi jippermettu, immirati lejn il-kisba ta’ 

pożizzjonijiet baġitarji prudenti fuq terminu medju u l-iżgurar tas-sostenibbiltà tad-dejn, filwaqt li 

jinkoraġġixxi l-investiment (Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 1 2020).  

Huwa mistenni li l-ebda miżura f’dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont 

il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

AD.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Riforma 1 (C30.R1) — Separazzjoni tas-sorsi ta’ finanzjament tas-sigurtà soċjali 

L-objettiv tar-riforma huwa li jinbidel il-finanzjament tas-sistema tal-pensjonijiet f’konformità mar-

rakkomandazzjonijiet tal-Patt ta’ Toledo sabiex il-benefiċċji kontributorji jiġu ffinanzjati permezz tal-

kontribuzzjonijiet soċjali u l-benefiċċji mhux kontributorji jitħallsu mill-baġit tal-Istat. Ir-riforma 

għandha tikkonsisti f’li l-istat jieħu f’idejh il-finanzjament ta’ għadd ta’ partiti tan-nefqa, li bħalissa 

huma koperti mill-kontribuzzjonijiet soċjali. Ir-riforma għandha ssaħħaħ ir-rabta bejn il-

kontribuzzjonijiet u l-intitolamenti u ttejjeb is-sostenibbiltà finanzjarja tas-sistema kontributorja.  

Il-partiti tan-nefqa li qabel kienu ffinanzjati permezz tal-kontribuzzjonijiet soċjali iżda taħt din ir-

riforma huma kkunsidrati bħala mhux kontributorji u ffinanzjati permezz tal-baġit tal-Istat jikkonsistu 

minn i) parti mill-politiki tal-impjiegi mhux kontributorji, ii) tnaqqis fil-kontribuzzjoni tas-sigurtà 

soċjali għall-promozzjoni tal-impjiegi, iii) allowances tat-twelid u tal-kura tat-tfal, iv) nefqa relatata 

mal-irtirar bikri, v) is-suppliment tal-pensjoni tal-maternità, v) pensjonijiet għall-membri tal-familja, 

vi) miżuri ta’ appoġġ (“sussidji impliċiti”) għal skemi speċjali u vii) il-kost tal-ikkomplementar tad-

diskrepanzi fil-kontribuzzjonijiet għall-kalkolu tal-pensjoni tax-xjuħija.  

Ir-riforma bdiet permezz ta’ dispożizzjonijiet fil-baġit ġenerali tal-istat għall-2021, u għandha tiġi 

implimentata progressivament permezz ta’ trasferimenti mill-baġit tal-istat għall-baġit tas-sigurtà 

soċjali.  

 
141 Ir-rakkomandazzjonijiet tal-Patt Toledo ġew ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali fl-10 ta’ Novembru 2020: 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-175.PDF.  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-175.PDF
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Il-miżura għandha tiġi implimentata sal-31 ta’ Diċembru 2023. 

Riforma 2 (C30.R2) — Manutenzjoni tal-kapaċità tal-akkwist tal-pensjonijiet, allinjament tal-età 

effettiva tal-irtirar mal-età statutorja tal-irtirar, adattament tal-perjodu tal-kalkolu għall-kalkolu tal-

pensjoni tal-irtirar għal karrieri ġodda u sostituzzjoni tal-fattur ta’ sostenibbiltà b’mekkaniżmu ta’ 

ekwità interġenerazzjonali 

L-objettivi tar-riforma huma li i) tiggarantixxi l-kapaċità tal-akkwist tal-pensjonanti, ii) iżżid il-

parteċipazzjoni tal-ħaddiema f’etajiet qrib l-età legali tal-irtirar, iii) tipposponi l-irtirar, iv) issaħħaħ 

il-progressività tas-sistema tal-kontribuzzjonijiet, v) tadatta r-regolament attwali għal karrieri mhux 

kontinwi u forom oħra ta’ xogħol atipiku u vi) tindirizza l-impatt tal-bidliet demografiċi li ġejjin 

mingħajr ma taggrava l-adegwatezza tal-pensjonijiet attwali u futuri. Ir-riforma tikkonsisti f’erba’ 

riformi regolatorji separati f’konformità mar-rakkomandazzjonijiet tal-Patt ta’ Toledo, li għandhom 

jiġu adottati f’żewġ stadji.  

Ir-riformi li għandhom jidħlu fis-seħħ sal-31 ta’ Diċembru 2021 huma: 

• Mekkaniżmu ġdid ta’ indiċjar li jorbot il-benefiċċji tal-pensjoni mal-inflazzjoni, bl-

objettiv li tiġi ggarantita l-kapaċità tal-akkwist tal-pensjonanti b’mod permanenti.  

• L-allinjament tal-età effettiva tal-irtirar mal-età statutorja tal-irtirar, bl-objettivi li tiżdied 

il-parteċipazzjoni tal-ħaddiema fl-etajiet qrib l-età legali tal-irtirar, u li jiġi pospost l-irtirar. 

Il-miżura għandha tikkonsisti fil-bidliet regolatorji li ġejjin: 

a.  Il-ħolqien ta’ inċentivi ġodda biex idewmu l-irtirar (aktar inċentivi ekonomiċi biex 

idewmu l-irtirar u l-promozzjoni tal-kompatibbiltà bejn ix-xogħol u l-pensjoni). 

B’mod partikolari, dawk il-ħaddiema li jipposponu l-irtirar għandhom ikunu 

intitolati li jagħżlu minn fost: żieda fl-ammont tal-pensjoni għal kull sena ta’ 

kontribuzzjoni addizzjonali kompluta kkreditata bejn l-età legali tal-irtirar u l-

irtirar effettiv; ħlas ta’ somma f’daqqa; u taħlita tat-tnejn ta’ qabel. 

b. It-tisħiħ tad-diżinċentivi fir-regolamentazzjoni tal-elementi tal-irtirar bikri tar-

regolamentazzjoni attwali tal-irtirar bikri. Ir-rata ta’ tnaqqis għall-irtirar kmieni 

għandha tiġi modifikata sabiex tiżdied l-età effettiva tal-irtirar u biex jitneħħa t-

trattament privileġġat mogħti lil dawk il-pensjonanti bil-bażi tal-kontribuzzjoni 

massima. Dispożizzjonijiet ta’ negozjar kollettiv li jisfurzaw l-aċċess għall-

pensjoni fl-età standard tal-irtirar għandhom jiġu pprojbiti. 

Ir-riformi li għandhom jidħlu fis-seħħ sal-31 ta’ Diċembru 2022 huma: 

• L-aġġustament tal-perjodu kontributorju għall-kalkolu tal-pensjoni tal-irtirar, bl-objettiv 

li tissaħħaħ il-progressività tas-sistema u li r-regolament attwali jiġi adattat għal karrieri 

mhux kontinwi u forom oħra ta’ xogħol atipiku.  

• Is-sostituzzjoni tal-fattur ta’ sostenibbiltà b’mekkaniżmu li jiggarantixxi l-ekwità 

interġenerazzjonali u s-sostenibbiltà baġitarja. L-objettiv tal-miżura huwa li tindirizza l-

impatt tal-bidliet demografiċi li ġejjin mingħajr ma taggrava l-adegwatezza tal-

pensjonijiet attwali u futuri.  

Il-miżura għandha tiġi implimentata sal-31 ta’ Diċembru 2022. 

Riforma 3 (C30.R3) — Riforma tas-sistema tal-kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali għal dawk li 

jaħdmu għal rashom 

L-objettiv tar-riforma huwa li jiġi ugwalizzat it-trattament tal-ħaddiema u ta’ dawk li jaħdmu għal 

rashom, li jiżdiedu l-kontribuzzjonijiet għas-sistema tal-pensjonijiet u li jiġi żgurat li dawk li jaħdmu 

għal rashom jirċievu introjtu adegwat mill-pensjoni. Ir-riforma għandha temenda r-reġim ta’ 
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kontribuzzjoni ta’ dawk li jaħdmu għal rashom. Ir-riforma għandha tibbaża l-kontribuzzjonijiet ta’ 

dawk li jaħdmu għal rashom fuq introjtu reali, minflok bażi ta’ kontribuzzjoni magħżula minnhom 

stess, f’konformità mar-rakkomandazzjonijiet tal-Patt ta’ Toledo. Il-kontribuzzjoni finali għandha tiġi 

kkalkulata abbażi tal-introjtu professjonali ta’ dawk li jaħdmu għal rashom ipprovdut mill-awtoritajiet 

tat-taxxa. Ir-riforma għandha tiġi implimentata gradwalment permezz ta’ żidiet fil-bażi tal-

kontribuzzjoni minima biex tippermetti l-adattament għar-reġim il-ġdid. 

Il-miżura għandha tiġi implimentata sat-30 ta’ Ġunju 2022. 

Riforma 5 (C30.R5) — Rieżami tas-sistema tal-pensjonijiet supplimentari attwali 

Ir-riforma għandha tirrevedi l-qafas regolatorju għas-sistema tal-pensjonijiet supplimentari, bl-

objettiv li tiżdied il-kopertura tal-iskemi tal-pensjonijiet okkupazzjonali miftiehma permezz ta’ 

negozjar kollettiv, preferibbilment fuq livell settorjali. Il-qafas legali l-ġdid għall-iskemi ta’ pensjoni 

okkupazzjonali għandu l-għan li jkopri lill-ħaddiema mingħajr skemi ta’ pensjoni okkupazzjonali fil-

kumpaniji tagħhom u lil dawk li jaħdmu għal rashom li bħalissa ma għandhomx aċċess għal dawn l-

iskemi tat-tieni pilastru.  

Il-miżuri speċifiċi tar-riforma għandhom jinkludu: 

i. Il-ħolqien ta’ fondi promossi pubblikament għall-provvista ta’ rtirar okkupazzjonali, ġestiti 

mis-settur privat.  

ii. Inċentivi u bidliet regolatorji biex tiżdied il-kopertura tal-iskemi ta’ pensjoni okkupazzjonali 

miftiehma permezz ta’ negozjar kollettiv. 

iii. Simplifikazzjoni tal-proċeduri tal-iskemi tal-pensjoni. 

iv. Bidliet regolatorji biex tiġi promossa l-mobbiltà tal-ħaddiema bejn kumpaniji u setturi 

differenti. 

v. Inċentivi fiskali għall-promozzjoni tal-parteċipazzjoni fi skemi okkupazzjonali kollettivi 

vi. Il-limitazzjoni tal-kostijiet tal-ġestjoni għal skemi ta’ okkupazzjoni kollettiva taħt il0.30 % 

tal-assi mmaniġġjati. 

L-implimentazzjoni tar-riforma bdiet permezz ta’ dispożizzjonijiet fil-baġit ġenerali tal-istat għall-

2021 li jittrasferixxu l-inċentivi fiskali li qabel kienu assoċjati ma’ skemi ta’ pensjoni individwali 

favur l-iskemi kollettivi (miżura v. hawn fuq) u permezz tal-promozzjoni pubblika ta’ fondi għall-

provvista ta’ rtirar okkupazzjonali (miżura i. hawn fuq).  

Il-miżura għandha tiġi implimentata sat-30 ta’ Ġunju 2022. 

Riforma 6 (C30.R6) — Aġġustament tal-bażi tal-kontribuzzjoni massima 

Ir-riforma għandha żżid il-bażi tal-kontribuzzjoni massima tas-sistema tal-pensjonijiet u taġġusta l-

pensjonijiet massimi sabiex twessa’ l-bażi tal-kontribuzzjoni, iżżid il-progressività tas-sistema tal-

pensjonijiet u żżid id-dħul ġenerali. Il-miżuri huma konformi mar-rakkomandazzjonijiet tal-Patt ta’ 

Toledo. L-aġġustament tas-sistema huwa gradwali biex il-kontributuri jkunu jistgħu jadattaw għall-

bidliet. Il-pensjonijiet massimi u l-bażijiet ta’ kontribuzzjoni massima jiżdiedu b’mod korrispondenti 

bil-ħsieb li tinżamm in-natura kontributorja tas-sistema. Ir-riforma għandha tiġi implimentata 

gradwalment, matul it-tletin sena li ġejjin. 

Il-miżura għandha tidħol fis-seħħ sal-31 ta’ Diċembru 2022.  

AD.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx lura 
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Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-1 ta’ Frar 2020 sakemm 

ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. L-ammonti fit-tabella ma jinkludux il-VAT.  
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Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira Tad-

dgħaj

sa 

Linja bażi Għan Q Snin 

406 C30.R1 M Separazzjoni tal-

finanzjament għas-Sigurtà 

Soċjali 

Dispożizzjoni 

tal-liġi li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ tagħha  

      Q4 2020 Id-dħul fis-seħħ tal-Liġi 11/2020, tat-30 ta’ Diċembru, dwar il-Baġit Ġenerali tal-Istat tal-

2021, tas-separazzjoni tas-sorsi ta’ finanzjament għas-Sigurtà Soċjali. Kull sena, l-Istat 

għandu jittrasferixxi lis-sistema tas-Sigurtà Soċjali ammont ekwivalenti għall-elementi 

mhux kontributorji tan-nefqa. Dan għandu jippermetti t-tnaqqis tad-defiċit tas-Sigurtà 

Soċjali u t-trasferiment tiegħu lill-Amministrazzjoni Ċentrali, li għandha l-għodod 

adegwati biex tindirizzah. Għandha tneħħi wkoll id-dubji dwar is-solvenza fuq is-sistema 

li ttejjeb il-kundizzjonijiet biex jiġu indirizzati l-isfidi fuq terminu medju u twil. Il-liġi tal-

Baġit tal-Istat tal-2021 għandha tipprevedi l-ewwel pass sinifikanti f’din id-direzzjoni. 

407 C30.R2 M Iż-żamma tal-kapaċità tal-

akkwist tal-pensjonijiet u l-

allinjament tal-età effettiva 

tal-irtirar u l-età legali tal-

irtirar 

Dispożizzjoni 

tal-

leġiżlazzjoni li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ tagħha  

      Q4 2021 Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali bl-għan li:  
a) Il-manutenzjoni tal-kapaċità tal-akkwist tal-pensjonijiet: se jiġi żviluppat mekkaniżmu 

ġdid ta’ rivalutazzjoni li jorbot il-pensjonijiet mal-inflazzjoni biex jiġi żgurat li l-kapaċità 

tal-akkwist tal-pensjonanti tkun garantita b’mod permanenti.  
b) Allinjament tal-età effettiva tal-irtirar u l-età legali tal-irtirar: l-għoti ta’ inċentivi għad-

dewmien tal-irtirar, inklużi aktar inċentivi ekonomiċi u l-promozzjoni tar-rikonċiljazzjoni 

bejn ix-xogħol u l-irtirar sabiex tiżdied il-parteċipazzjoni fix-xogħol fl-etajiet qrib l-età 

legali tal-irtirar u jiġi pospost l-irtirar. 

408 C30.R2 M Aġġustament tal-perjodu ta’ 

komputazzjoni għall-kalkolu 

tal-pensjoni tal-irtirar  

Dispożizzjoni 

tal-

leġiżlazzjoni li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ tagħha  

      Q4 2022 Id-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni għall-aġġustament tal-perjodu ta’ komputazzjoni, li 

testendi l-perjodu ta’ komputazzjoni għall-kalkolu tal-pensjoni tal-irtirar.  

409 C30.R2 M Sostituzzjoni tal-fattur ta’ 

sostenibbiltà b’mekkaniżmu 

ta’ ekwità interġenerazzjonali 

Dispożizzjoni 

tal-

leġiżlazzjoni li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ tagħha 

      Q4 2022 Id-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni tas-sostituzzjoni tal-fattur ta’ sostenibbiltà attwali li 

jorbot il-pensjonijiet mal-istennija tal-għomor ma’ mekkaniżmu li jiggarantixxi l-ekwità 

interġenerazzjonali u s-sostenibbiltà baġitarja billi jaġġusta għall-bidliet demografiċi. 

 

Valutazzjoni tal-impatt li tagħti prova tal-ekwità interġenerazzjonali hija garantita. 

410 C30.R2 M Projezzjonijiet aġġornati li 

juru kif ir-riformi tal-

pensjonijiet imwettqa fl-2021 

u l-2022 jiżguraw 

sostenibbiltà fiskali fit-tul 

Pubblikazzjoni 

ta’ rapport fuq 

is-sit web tas-

Sigurtà Soċjali 

      Q4 2022 Pubblikazzjoni ta’ projezzjonijiet aġġornati li juru kif ir-riformi tal-pensjonijiet imwettqa 

fl-2021 u l-2022 jiżguraw sostenibbiltà fiskali fit-tul, filwaqt li jitqies ukoll l-impatt ta’ 

riformi strutturali oħra, bħar-riformi tas-suq tax-xogħol. 
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

importan

ti  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

għall-objettivi 

intermedji 

Indikaturi kwantitattivi 

għall-mira 
Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira Tad-

dgħaj

sa 

Linja bażi Għan Q Snin 

411 C30.R3 M Riforma tas-sistema ta’ 

kontribuzzjoni tas-Sigurtà 

Soċjali għal dawk li jaħdmu 

għal rashom 

Dispożizzjoni 

tal-

leġiżlazzjoni li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ tagħha  

      Q2 2022 Id-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni tar-riforma tas-sistema tal-kontribuzzjoni tas-Sigurtà 

Soċjali għal dawk li jaħdmu għal rashom, li gradwalment iċċaqlaq is-sistema tal-

kontribuzzjoni biex tkun ibbażata fuq l-introjtu reali. 

413 C30.R5 M Rieżami tal-ħelsien mit-taxxa 

relatat mas-sistema tal-

pensjonijiet supplimentari 

attwali 

Dispożizzjoni 

tal-liġi li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ tad-

dispożizzjoni 

finali 11 u l-

Artikolu 62  

      Q4 2020 Id-dħul fis-seħħ tal-Liġi 11/2020, ta’ Diċembru 30, dwar il-Baġit Ġenerali tal-Istat tal-

2021, tar-rieżami tal-ħelsien mit-taxxa relatat mas-sistema tal-pensjonijiet supplimentari 

attwali. Id-dritt għal ħelsien mit-taxxa għandu jiġi ttrasferit minn pjanijiet ta’ pensjoni 

privati individwali għal skemi ta’ pensjoni okkupazzjonali bbażati fuq ftehimiet kollettivi 

ta’ impjieg. Id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Liġi tal-Baġit għall-introduzzjoni tal-qafas il-

ġdid huma d-dispożizzjoni finali 11 LPGE u l-Artikolu 62. 

414 C30.R5 M Reviżjoni tas-sistema tal-

pensjonijiet supplimentari 

attwali 

Dispożizzjoni 

tal-

leġiżlazzjoni li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ tagħha  

      Q2 2022 Id-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni tar-rieżami tas-sistema tal-pensjonijiet supplimentari 

attwali biex jiġu promossi l-iskemi tal-pensjonijiet permezz tal-ħolqien mill-

Amministrazzjoni ta’ fondi tal-pensjonijiet miftuħa għall-kumpaniji u l-ħaddiema kollha. 

415 C30.R6 M Aġġustament tal-bażi tal-

kontribuzzjoni massima 

Dispożizzjoni 

tal-

leġiżlazzjoni li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ tagħha  

      Q4 2022 Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni għall-aġġustament tal-bażi tal-kontribuzzjoni massima: iż-

żieda gradwali tal-bażi tal-kontribuzzjoni massima tas-sistema u l-aġġustament tal-

pensjonijiet massimi sabiex titwessa’ l-bażi tal-kontribuzzjoni u l-progressività tas-

sistema u jiżdied id-dħul ġenerali. 
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AE. IL-KOMPONENT 31: IL-KAPITOLU REPOWEREU 

L-objettiv tal-kapitolu REPowerEU huwa li jnaqqas id-dipendenza ġenerali fuq il-fjuwils fossili u 

b’mod partikolari, li jissimplifika l-għoti ta’ permessi għal networks ġodda tal-elettriku u proġetti 

tal-enerġija rinnovabbli, jappoġġa l-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli u tal-idroġenu rinnovabbli, 

itejjeb il-katina tal-valur għas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli u jagħti spinta lid-dekarbonizzazzjoni 

industrijali.  

Il-komponent jindirizza r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż relatati mat-tnaqqis tad-

dipendenza ġenerali fuq il-fjuwils fossili fl-2022 u fl-2023. Dan jikkontribwixxi b’miżuri biex jitħaffef 

il-varar tal-enerġija rinnovabbli, b’enfasi fuq installazzjonijiet deċentralizzati u l-awtokonsum, 

inkluż billi jiġu ssimplifikati aktar il-proċeduri għall-għoti ta’ permessi u jittejjeb l-aċċess għall-

grilja. Jappoġġa wkoll 

 investiment komplementari fil-ħżin, fl-infrastruttura tan-network u fl-idroġenu rinnovabbli (ir-

Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 4 2022 u r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 

3 2023).  

L-ebda miżura f’dan il-komponent ma għandha tikkawża ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali 

skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-

miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f’konformità mal-

Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

AE.1.  Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Riforma 1 (C31.R1) — Riforma li ttejjeb il-ħruġ tal-permessi għal proġetti tal-produzzjoni tal-

enerġija rinnovabbli u l-infrastruttura tan-network tal-elettriku 

L-objettiv tar-riforma huwa doppju. L-ewwel nett, biex jiġu ssimplifikati l-proċeduri għall-għoti ta’ 

permessi għall-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli u għall-infrastruttura tan-network tal-elettriku u 

t-tieni, biex jiġi ssimplifikat l-ipproċessar tal-applikazzjonijiet għall-permessi. Fir-rigward tal-ewwel 

objettiv, ir-riforma għandha tikkonsisti f’leġiżlazzjoni li tissimplifika l-proċeduri għall-proġetti tal-

enerġija rinnovabbli u għall-infrastruttura tan-network tal-elettriku. F’dan ir-rigward, ir-riforma 

għandha tinkludi l-elementi li ġejjin: 

• is-simplifikazzjoni tal-proċeduri għal ċerti kategoriji ta’ proġetti, inklużi l-valutazzjoni tal-

impatt ambjentali u l-proċedura ta’ awtorizzazzjoni; 

• l-iċċarar u t-tnaqqis tal-piż amministrattiv għal ċerti proġetti fir-rigward tal-injezzjoni ta’ 

gassijiet rinnovabbli fin-network tal-gass; 

• L-istabbiliment ta’ skadenza meta s-CNMC jeħtieġ li joħroġ rapport dwar l-awtorizzazzjoni 

ta’ proġetti ġodda tal-enerġija rinnovabbli; 

• It-tneħħija tar-restrizzjonijiet għall-użu tal-awtokonsum u s-simplifikazzjoni tal-proċeduri 

għall-għoti ta’ permessi tagħhom; 

• It-titjib tal-allokazzjoni tal-kapaċità tan-netwerk. 

Fir-rigward tat-tieni objettiv, ir-riforma għandha tinvolvi l-istabbiliment ta’ unità amministrattiva 

ġdida fi ħdan l-amministrazzjoni ċentrali biex tappoġġa l-ipproċessar tal-applikazzjonijiet għal 

permessi ta’ proġetti tal-enerġija rinnovabbli. 
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L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sat-30 ta’ Settembru 2023. 

Investiment 1 (C31.I1) — Enerġija rinnovabbli u ħżin 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jippromwovi l-applikazzjonijiet tal-awtokonsum u l-kapaċità 

tal-ħżin. Din tikkonsisti f’espansjoni tal-miżura C7.I1 (Żvilupp ta’ enerġiji rinnovabbli u ħżin).  

Investiment 2 (C31.I2) — Skema li tappoġġa l-produzzjoni u l-użu tal-idroġenu rinnovabbli 

Din il-miżura għandha tikkonsisti f’investiment pubbliku fi skema ta’ appoġġ li tkopri s-sussidji u, 

potenzjalment, l-ekwità, inkluż il-kapital ta’ riskju, biex tappoġġa l-produzzjoni u l-użu tal-idroġenu 

rinnovabbli. L-iskema għandha topera billi tipprovdi inċentivi finanzjarji permezz tal-għoti ta’ 

għotjiet jew investimenti ta’ ekwità, inkluż kapital ta’ riskju, lis-settur privat, kif ukoll lil entitajiet 

tas-settur pubbliku involuti f’attivitajiet simili. L-iskema għandha tiġi ġestita mill- “Instituto de 

Diversificación y Ahorro de la Energía” (IDAE) bħala s-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni. 

Sabiex timplimenta l-investiment fl-iskema, Spanja għandha tadotta strument legali wieħed jew aktar 

(fil-każ ta’ investimenti ta’ ekwità, dan l-istrument ikun politika ta’ investiment li għandha tiġi 

approvata mill-IDAE), li tistabbilixxi l-iskema, li għandha tinkludi l-elementi li ġejjin: 

1. Il-lista ta’ attivitajiet eliġibbli għall-appoġġ li għandha tkun mill-inqas waħda minn dawn li 

ġejjin: 

o L-appoġġ għall-innovazzjoni fil-katina tal-valur u l-bażi tal-għarfien għall-idroġenu 

rinnovabbli: din il-fergħa tista’ tinkludi r-riċerka u l-iżvilupp, it-trasferiment tat-

teknoloġija u s-sistemi u l-komponenti tal-manifattura u tal-ittestjar. 

o L-istabbiliment ta’ raggruppamenti tal-idroġenu rinnovabbli li jintegraw il-

produzzjoni, l-ipproċessar u l-konsum fuq skala kbira. 

o L-iżvilupp ta’ proġetti “pijunieri”, li jippermettu l-introduzzjoni tal-idroġenu 

rinnovabbli fuq skala iżgħar f’setturi differenti bħall-industrija, il-ġenerazzjoni tal-

elettriku, l-użi termali u t-trasport. 

o L-appoġġ għall-integrazzjoni tas-sistema Spanjola tal-idroġenu rinnovabbli fis-

sistema Ewropea, pereżempju, l-appoġġ lill-kumpaniji fi proġetti Ewropej bħal 

f’inizjattivi tal-IPCEI. Il-proġetti li jirriżultaw taħt dawn l-inizjattivi tal-IPCEI 

għandhom jidħlu taħt it-tliet attivitajiet eliġibbli għall-appoġġ imsemmija qabel 

(katina tal-valur, raggruppamenti, proġetti pijunieri). 

o L-appoġġ għal proġetti fi Spanja permezz tal-iskema “Auctions-as-a-Service” tal-

Bank Ewropew tal-Idroġenu. 

 

2. Deskrizzjoni tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-iskema: L-evalwazzjoni tal-

applikazzjonijiet u l-għażla tal-benefiċjarji li għandhom jiġu inklużi fid-deċiżjonijiet finali ta’ 

għoti jew fid-deċiżjonijiet ta’ investiment skont l-iskema għandhom jittieħdu minn kumitat 

tal-investiment jew minn kumitat ta’ evalwazzjoni teknika u approvati b’maġġoranza ta’ voti 

minn membri li huma indipendenti mill-gvern, li jfisser li jridu jkunu jew persunal impjegat 

mill-IDAE u/jew esperti indipendenti oħra. Id-deċiżjonijiet finali ta’ għoti jew id-deċiżjonijiet 

ta’ investiment taħt l-iskema għandhom ikunu limitati għall-approvazzjoni (mingħajr 

modifiki) jew l-eżerċizzju ta’ dritt ta’ veto fuq deċiżjoni ta’ għoti jew deċiżjoni ta’ investiment 

proposta mill-kumitat tal-investiment jew korp governattiv ekwivalenti rilevanti. F’każ li 

kwalunkwe wieħed mill-applikanti jipparteċipa mill-IDAE u l-baġit għal dik is-sejħa ma 

jkunx biżżejjed biex ikopri l-applikazzjonijiet kollha riċevuti, il-proċess ta’ evalwazzjoni 
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għandu jiġi awditjat esternament kif previst fil- “Plan de Mitigación de Potenciales Conflictos 

de Interés en Sociedades Participadas” tal-IDAE.  

 

3. Rekwiżit ta’ konformità mal-prinċipju “la tagħmilx ħsara sinifikanti” (DNSH) skont il-Faċilità 

għall-Irkupru u r-Reżiljenza kif stabbilit fil-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01). 

Fil-każ ta’ appoġġ ġenerali lil korporattivi (inklużi ekwità u kapital ta’ riskju), l-istrument (i) 

legali għandhom jeskludu kumpaniji b’fokus sostanzjali142 fis-setturi li ġejjin: (I) il-

produzzjoni tal-enerġija bbażata fuq il-fjuwils fossili u attivitajiet relatati143; (II) industriji 

intensivi fl-enerġija u/jew b’emissjonijiet għoljin ta’ CO2144; (III) il-produzzjoni, il-kiri jew 

il-bejgħ ta’ vetturi li jniġġsu145; (IV) il-ġbir tal-iskart, it-trattament u r-rimi tal-iskart146, (v) 

l-ipproċessar tal-fjuwil nukleari, il-produzzjoni tal-enerġija nukleari. Barra minn hekk, l-

istrument (i) legali għandhom jirrikjedu konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-

UE u dik nazzjonali tal-benefiċjarji finali tal-iskemi ta’ sussidju. 

 

4. Ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Faċilità ma għandhomx jirċievu appoġġ minn strumenti 

oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost. 

 

5. L-ammont kopert mill-iskema u r-rekwiżit li kwalunkwe rikavat mhux użat mill-iskema jiġi 

investit mill-ġdid fl-attivitajiet bħal dawk elenkati hawn fuq, inkluż lil hinn mill-2026. 

 

6. Rekwiżiti ta’ rapportar għall-investiment fil-klima għall-iskema ta’ sussidju147. 

 
142 Jitqies li Benefiċjarju Finali jkollu “fokus sostanzjali” fuq settur jew attività ta’ negozju jekk tali settur jew attività jiġu 

identifikati bħala parti essenzjali mill-attività ta’ negozju tal-Benefiċjarju Finali rispettivament fir-rigward tad-dħul gross, 

il-profitt, jew il-bażi tal-klijenti tal-Benefiċjarju Finali. Id-dħul gross iġġenerat mis-settur jew mill-attività ristretta ma 

għandux, fi kwalunkwe każ, jaqbeż il50 % tad-dħul gross. 
143 Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-

trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III 

tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01); u (b) attivitajiet u assi skont il-punt (ii) li għalihom l-

użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f’waqtha lejn operazzjoni ħielsa mill-

fjuwils fossili. 
144 Inklużi attivitajiet u assi taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet 

ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti. Meta l-attività appoġġata tikseb l-

emissjonijiet ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b’mod sinifikanti mill-parametri referenzjarji rilevanti, 

għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri referenzjarji stabbiliti għall-

allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-

Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
145 Il-vetturi li jniġġsu huma definiti bħala vetturi mingħajr emissjonijiet. 
146 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet f’impjanti ddedikati esklużivament għat-trattament ta’ skart perikoluż 

mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet taħt din il-miżura huma bl-għan li tiżdied l-effiċjenza 

enerġetika, jinqabdu gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew għall-użu jew għall-irkupru ta’ materjali mill-irmied tal-

inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
147 Il-benefiċjarji finali assoċjati ma’ proġetti speċifiċi għandhom ikunu meħtieġa jipprovdu ġustifikazzjoni tal-qasam ta’ 

intervent magħżul għal kull proġett appoġġat, flimkien ma’ deskrizzjoni tal-proġett, għall-fini tal-komputazzjoni tal-

kontribuzzjoni klimatika. Għall-fini tal-komputazzjoni tal-kontribuzzjoni għall-klima, fil-każ ta’ ekwità, kważi ekwità, 

bonds korporattivi jew strumenti ekwivalenti mhux immirati lejn proġetti speċifiċi, għandhom jintużaw kriterji li 

jirrikjedu li mill-inqas 90 % tad-dħul tar-riċevitur matul is-sena finanzjarja preċedenti jew id-dħul futur skont pjan ta’ 

direzzjoni tan-negozju jiġi ġġenerat/se jiġi ġġenerat minn attività li tikkonforma mal-kriterji rilevanti li jirriżultaw mill-

oqsma ta’ intervent applikabbli fl-Anness VI tar-Regolament RRF. Il-benefiċjarji finali minn ekwità, kważi ekwità, bonds 

korporattivi jew strumenti ekwivalenti mhux immirati lejn proġetti speċifiċi għandhom jipprovdu ġustifikazzjoni għall-
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7. Għall-investimenti ta’ ekwità, inkluż il-kapital ta’ riskju, ir-rekwiżiti ewlenin tal-politika ta’ 

investiment fir-rigward tal-għoti possibbli ta’ fondi lil investimenti ta’ ekwità, inkluż il-kapital 

ta’ riskju għandhom jinkludu: 

a) Id-deskrizzjoni tal-linji tal-prodott (i) finanzjarju/i u l-benefiċjarji finali eliġibbli 

b) Ir-rekwiżit li l-investimenti kollha appoġġati jkunu ekonomikament vijabbli. 

 

8. Għall-investimenti ta’ ekwità, inkluż il-kapital ta’ riskju, ir-rekwiżiti ta’ monitoraġġ, awditjar 

u kontroll li ġejjin: 

a) Id-deskrizzjoni tas-sistema ta’ monitoraġġ tal-IDAE biex tirrapporta dwar l-investiment 

mobilizzat. 

b) Id-deskrizzjoni tal-proċeduri tal-IDAE li se jiżguraw il-prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-

korrezzjoni tal-frodi, il-korruzzjoni u l-kunflitti ta’ interess.  

c) L-obbligu li tiġi vverifikata l-eliġibbiltà ta’ kull operazzjoni f’konformità mar-rekwiżiti 

stabbiliti fl-att legali rilevanti li jistabbilixxi l-iskema qabel ma jittieħed impenn li tiġi 

ffinanzjata operazzjoni. 

d) L-obbligu li jitwettqu awditi ex post ibbażati fuq ir-riskju f’konformità ma’ pjan tal-

awditjar tal-IDAE. Dawn l-awditi għandhom jivverifikaw i) li s-sistemi ta’ kontroll huma 

effettivi, inkluż l-identifikazzjoni ta’ frodi, korruzzjoni u kunflitt ta’ interess; II) il-

konformità mal-prinċipju DNSH, ir-regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat, ir-rekwiżiti tal-miri 

klimatiċi u diġitali; u iii) li jiġi rispettat ir-rekwiżit li l-IDAE jivverifika li tiġi ppreżentata 

dikjarazzjoni responsabbli mill-benefiċjarju finali biex jikkontrolla jekk l-istess kost 

huwiex kopert minn strument ieħor tal-Unjoni. L-awditi għandhom jivverifikaw ukoll il-

legalità tat-tranżazzjonijiet u li l-kundizzjonijiet tal-istrument (i) legali applikabbli li 

jistabbilixxu l-iskema jkunu qed jiġu rrispettati.  

Investiment 3 (C31.I3) — Skema ta’ sussidju biex tappoġġa d-dekarbonizzazzjoni tas-settur 

industrijali u l-katina tal-valur tas-sorsi u l-ħżin tal-enerġija rinnovabbli 

Din il-miżura għandha tikkonsisti f’investiment pubbliku fi skema ta’ appoġġ li tkopri s-sussidji u, 

potenzjalment, l-ekwità, inkluż il-kapital ta’ riskju, biex tappoġġa d-dekarbonizzazzjoni tas-settur 

industrijali u l-katina tal-valur tal-enerġija rinnovabbli u l-ħżin. L-iskema għandha topera billi 

tipprovdi inċentivi finanzjarji permezz tal-għoti ta’ għotjiet jew investimenti ta’ ekwità, inkluż kapital 

ta’ riskju, lis-settur privat, kif ukoll lil entitajiet tas-settur pubbliku involuti f’attivitajiet simili. L-

iskema għandha tiġi ġestita mill- “Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía” (IDAE) bħala 

s-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni.  

Sabiex jimplimenta l-investiment, il-gvern għandu jadotta strument legali wieħed jew aktar (fil-każ 

ta’ investimenti ta’ ekwità, dan l-istrument ikun politika ta’ investiment li għandha tiġi approvata mill-

IDAE) li jistabbilixxi l-iskema, li għandha tinkludi l-elementi li ġejjin: 

1. Il-lista ta’ attivitajiet eliġibbli għall-appoġġ, li għandha tkun mill-inqas waħda minn dawn li 

ġejjin: id-dekarbonizzazzjoni tas-settur industrijali, id-disinn, il-manifattura, il-ħżin, ir-

riċiklaġġ jew ir-riċerka & l-iżvilupp ta’ teknoloġiji u komponenti rilevanti għat-tranżizzjoni 

lejn ekonomija b’emissjonijiet żero netti u l-adattament tal-infrastruttura, bħall-portijiet. 

Eżempji ta’ dawk it-teknoloġiji jew komponenti jinkludu batteriji, pannelli solari, turbini 

 
qasam/oqsma ta’ intervent magħżul (a). Is-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni għandu jkun meħtieġ ukoll jipprovdi 

lill-Istat Membru rapport semiannwali dwar l-implimentazzjoni ta’ kull proġett/attività. 
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eoliċi u pompi tas-sħana. L-irkupru tal-materja prima meħtieġa għall-manifattura ta’ dawk it-

teknoloġiji jista’ jiġi appoġġat ukoll. 

 

2. Deskrizzjoni tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-iskema: L-evalwazzjoni tal-

applikazzjonijiet u l-għażla tal-benefiċjarji li għandhom jiġu inklużi fid-deċiżjonijiet finali ta’ 

għoti jew fid-deċiżjonijiet ta’ investiment skont l-iskema għandhom jittieħdu minn kumitat 

tal-investiment jew minn kumitat ta’ evalwazzjoni teknika u approvati b’maġġoranza ta’ voti 

minn membri li huma indipendenti mill-gvern, li jfisser li jridu jkunu jew persunal impjegat 

mill-IDAE u/jew esperti indipendenti oħra. Id-deċiżjonijiet finali ta’ għoti jew id-deċiżjonijiet 

ta’ investiment taħt l-iskema ta’ sussidju għandhom ikunu limitati għall-approvazzjoni 

(mingħajr modifiki) jew l-eżerċizzju ta’ dritt ta’ veto fuq deċiżjoni ta’ għoti jew deċiżjoni ta’ 

investiment proposta mill-kumitat tal-investiment jew korp governattiv ekwivalenti rilevanti. 

F’każ li kwalunkwe wieħed mill-applikanti jipparteċipa mill-IDAE u l-baġit għal dik is-sejħa 

ma jkunx biżżejjed biex ikopri l-applikazzjonijiet kollha riċevuti, il-proċess ta’ evalwazzjoni 

għandu jiġi awditjat esternament kif previst fil- “Plan de Mitigación de Potenciales Conflictos 

de Interés en Sociedades Participadas” tal-IDAE. 

 

3. Ir-rekwiżit ta’ konformità mal-prinċipju “la tagħmilx ħsara sinifikanti” (DNSH) skont il-

Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza kif stabbilit fil-Gwida Teknika dwar id-DNSH 

(2021/C58/01). B’mod partikolari, l-istrument (i) legali għandhom jeskludu l-lista ta’ 

attivitajiet li ġejja: (I) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream148; (II) 

attivitajiet taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu 

emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji 

rilevanti149; u (iii) attivitajiet relatati ma’ miżbliet tal-iskart, inċineraturi150 u impjanti tat-

trattament mekkaniku bijoloġiku151. Fil-każ ta’ appoġġ ġenerali lil korporattivi (inklużi ekwità 

u kapital ta’ riskju), l-istrument (i) legali għandhom jeskludu kumpaniji b’fokus sostanzjali152 

fis-setturi li ġejjin: (I) il-produzzjoni tal-enerġija bbażata fuq il-fjuwils fossili u attivitajiet 

 
148 Ħlief (a) proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll fl-infrastruttura relatata tat-

trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, li jużaw il-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III 

tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01); u (b) attivitajiet u assi skont il-punt (ii) li għalihom l-

użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f’waqtha lejn operazzjoni ħielsa mill-

fjuwils fossili. 
149 Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment anqas mill-

parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri 

referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-Sistema għall-

Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
150 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament 

ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li 

tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta’ materjali mill-irmied 

tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
151 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet taħt din il-miżura f’impjanti tat-trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet taħt din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza fir-riżorsi jew il-modifika retroattiva 

għal operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, 

dment li tali azzjonijiet taħt din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew 

f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
152 Jitqies li Benefiċjarju Finali jkollu “fokus sostanzjali” fuq settur jew attività ta’ negozju jekk tali settur jew attività jiġu 

identifikati bħala parti essenzjali mill-attività ta’ negozju tal-Benefiċjarju Finali rispettivament fir-rigward tad-dħul gross, 

il-profitt, jew il-bażi tal-klijenti tal-Benefiċjarju Finali. Id-dħul gross iġġenerat mis-settur jew mill-attività ristretta ma 

għandux, fi kwalunkwe każ, jaqbeż il50 % tad-dħul gross. 
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relatati153; (II) industriji intensivi fl-enerġija u/jew b’emissjonijiet għoljin ta’ CO2154; (III) 

il-produzzjoni, il-kiri jew il-bejgħ ta’ vetturi li jniġġsu155; (IV) il-ġbir tal-iskart, it-trattament 

u r-rimi tal-iskart156, (v) l-ipproċessar tal-fjuwil nukleari, il-produzzjoni tal-enerġija nukleari. 

Barra minn hekk, l-istrument (i) legali għandhom jirrikjedu konformità mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali rilevanti tal-UE u dik nazzjonali tal-benefiċjarji finali tal-iskemi ta’ sussidju. 

 

4. Rekwiżiti għall-investimenti klimatiċi għall-iskema ta’ sussidju: mill-inqas EUR 598 536 000 

tal-investimenti fl-iskema ta’ sussidju, għandhom jikkontribwixxu għall-objettiv tat-tibdil fil-

klima f’konformità mal-Anness VI tar-Regolament RRF.157  

 

5. Ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Faċilità ma għandhomx jirċievu appoġġ minn strumenti 

oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost. 

 

6. L-ammont kopert mill-iskema u r-rekwiżit li kwalunkwe rikavat mhux użat mill-iskema jiġi 

investit mill-ġdid fl-attivitajiet bħal dawk elenkati hawn fuq, inkluż lil hinn mill-2026. 

 

7. Għall-investimenti ta’ ekwità, inkluż il-kapital ta’ riskju, ir-rekwiżiti ewlenin tal-politika ta’ 

investiment għandhom jinkludu: 

 

a) Id-deskrizzjoni tal-linji tal-prodott (i) finanzjarju/i u l-benefiċjarji finali eliġibbli 

b) Ir-rekwiżit li l-investimenti kollha appoġġati jkunu ekonomikament vijabbli. 

 

 
153 Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-

trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III 

tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01); u (b) attivitajiet u assi skont il-punt (ii) li għalihom l-

użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f’waqtha lejn operazzjoni ħielsa mill-

fjuwils fossili. 
154 Inklużi attivitajiet u assi taħt is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet 

ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti. Meta l-attività appoġġata tikseb l-

emissjonijiet ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b’mod sinifikanti mill-parametri referenzjarji rilevanti, 

għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri referenzjarji stabbiliti għall-

allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-

Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
155 Il-vetturi li jniġġsu huma definiti bħala vetturi mingħajr emissjonijiet. 
156 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet f’impjanti ddedikati esklużivament għat-trattament ta’ skart perikoluż 

mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet taħt din il-miżura huma bl-għan li tiżdied l-effiċjenza 

enerġetika, jinqabdu gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew għall-użu jew għall-irkupru ta’ materjali mill-irmied tal-

inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
157 Il-benefiċjarji finali assoċjati ma’ proġetti speċifiċi għandhom ikunu meħtieġa jipprovdu ġustifikazzjoni tal-qasam ta’ 

intervent magħżul għal kull proġett appoġġat, flimkien ma’ deskrizzjoni tal-proġett, għall-fini tal-komputazzjoni tal-

kontribuzzjoni klimatika. Għall-fini tal-komputazzjoni tal-kontribuzzjoni għall-klima, fil-każ ta’ ekwità, kważi ekwità, 

bonds korporattivi jew strumenti ekwivalenti mhux immirati lejn proġetti speċifiċi, għandhom jintużaw kriterji li 

jirrikjedu li mill-inqas 90 % tad-dħul tar-riċevitur matul is-sena finanzjarja preċedenti jew id-dħul futur skont pjan ta’ 

direzzjoni tan-negozju jiġi ġġenerat/se jiġi ġġenerat minn attività li tikkonforma mal-kriterji rilevanti li jirriżultaw mill-

oqsma ta’ intervent applikabbli fl-Anness VI tar-Regolament RRF. Il-benefiċjarji finali minn ekwità, kważi ekwità, bonds 

korporattivi jew strumenti ekwivalenti mhux immirati lejn proġetti speċifiċi għandhom jipprovdu ġustifikazzjoni għall-

qasam/oqsma ta’ intervent magħżul (a). Is-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni għandu jkun meħtieġ ukoll jipprovdi 

lill-Istat Membru rapport semiannwali dwar l-implimentazzjoni ta’ kull proġett/attività. 
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8. Għall-investimenti ta’ ekwità, inkluż il-kapital ta’ riskju, ir-rekwiżiti ta’ monitoraġġ, awditjar 

u kontroll li ġejjin: 

a) Id-deskrizzjoni tas-sistema ta’ monitoraġġ tal-IDAE biex tirrapporta dwar l-investiment 

mobilizzat. 

b) Id-deskrizzjoni tal-proċeduri tal-IDAE li se jiżguraw il-prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-

korrezzjoni tal-frodi, il-korruzzjoni u l-kunflitti ta’ interess.  

c) L-obbligu li tiġi vverifikata l-eliġibbiltà ta’ kull operazzjoni f’konformità mar-rekwiżiti 

stabbiliti fl-att legali rilevanti li jistabbilixxi l-iskema qabel ma jittieħed impenn li tiġi 

ffinanzjata operazzjoni. 

d) L-obbligu li jitwettqu awditi ex post ibbażati fuq ir-riskju f’konformità ma’ pjan tal-

awditjar tal-IDAE. Dawn l-awditi għandhom jivverifikaw: I) li s-sistemi ta’ kontroll ikunu 

effettivi, inkluż id-detezzjoni ta’ frodi, korruzzjoni u kunflitt ta’ interess; II) il-konformità 

mal-prinċipju DNSH, ir-regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat, ir-rekwiżiti tal-miri klimatiċi u 

diġitali; u iii) li jiġi rispettat ir-rekwiżit li l-IDAE jivverifika li tiġi ppreżentata 

dikjarazzjoni responsabbli mill-benefiċjarju finali biex jikkontrolla jekk l-istess kost 

huwiex kopert minn strument ieħor tal-Unjoni. L-awditi għandhom jivverifikaw ukoll il-

legalità tat-tranżazzjonijiet u li l-kundizzjonijiet tal-istrument (i) legali applikabbli li 

jistabbilixxu l-iskema jkunu qed jiġu rrispettati.  
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Investiment 4 (C31.I4) — Investiment li jappoġġa l-infrastruttura tan-network tal-elettriku 

L-objettiv ta’ dan l-investiment huwa li jappoġġa l-iżvilupp tan-network Spanjol tat-trażmissjoni tal-

elettriku. L-investiment jikkonsisti fi proġetti eliġibbli fi ħdan il-Pjan Spanjol għall-iżvilupp tan-

network 2021–2026 (“il-Pjan”).  

Investiment 5 (C31.I5) — Investiment li jappoġġa d-dekarbonizzazzjoni industrijali (għotjiet) 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tappoġġa d-dekarbonizzazzjoni tal-proċessi industrijali. Il-miżura 

tikkonsisti f’appoġġ għad-dekarbonizzazzjoni tal-industrija tal-manifattura u l-iżvilupp ta’ faċilitajiet 

ġodda tal-manifattura effiċjenti ħafna u dekarbonizzati. 

 

Investiment 6 (C31.I6) — Skema ta’ sussidju għal proġetti ta’ dekarbonizzazzjoni (għotjiet) 

Din il-miżura għandha tikkonsisti f’investiment pubbliku fi skema ta’ sussidju pubbliku sabiex jiġi 

inċentivat l-investiment privat fid-dekarbonizzazzjoni industrijali. L-iskema għandha topera billi 

tipprovdi sussidji direttament lis-settur privat kif ukoll lill-entitajiet tas-settur pubbliku involuti 

f’attivitajiet simili. .  

L-iskema għandha tiġi ġestita minn SEPIDES bħala s-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni. Att 

legali rilevanti għandu jittrasforma SEPIDES f’impriża pubblika sabiex jiġi implimentat dan l-

investiment.  

Sabiex jimplimenta l-investiment fl-iskema, il-gvern għandu jadotta strument legali wieħed jew aktar 

li jistabbilixxu l-iskema ta’ sussidju, li għandhom jinkludu l-elementi li ġejjin:  

1. Deskrizzjoni tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet għall-iskema: L-evalwazzjoni tal-

applikazzjonijiet u l-għażla tal-benefiċjarji li għandhom jiġu inklużi fid-deċiżjonijiet finali ta’ 

għoti jew fid-deċiżjonijiet ta’ investiment taħt l-iskema għandhom jittieħdu minn kumitat ta’ 

evalwazzjoni jew korp governattiv ekwivalenti rilevanti ieħor u approvati b’maġġoranza ta’ voti 

minn membri li huma indipendenti mill-Gvern Spanjol, li jfisser li jridu jkunu jew persunal 

impjegat minn SEPIDES u/jew esperti indipendenti oħra. Id-Deċiżjoni finali dwar l-investiment 

tal-iskema għandha tkun limitata għall-approvazzjoni (mingħajr modifiki) jew l-eżerċizzju ta’ 

dritt ta’ veto fuq deċiżjoni ta’ investiment proposta mill-kumitat ta’ evalwazzjoni jew korp 

governattiv ekwivalenti rilevanti.  

2. Id-deskrizzjoni tas-sussidji pprovduti u l-benefiċjarji finali eliġibbli. 

3. Rekwiżit ta’ konformità mal-prinċipju “la tagħmilx ħsara sinifikanti” (DNSH). B’mod partikolari, 

l-istrument (i) legali għandhom jeskludu l-lista ta’ attivitajiet li ġejja: (I) attivitajiet taħt l-Iskema 

tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet serra 

projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti158; (II) attivitajiet relatati mal-

fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream, barra mis-Sistemi għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-

Emissjonijiet (ETS)159. L-azzjonijiet tar-R & Ż & I li ġejjin taħt dan l-investiment għandhom 

 
158 Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex sostanzjalment anqas mill-

parametri referenzjarji rilevanti, jenħtieġ li tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri 

referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-Sistema għall-

Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
159 Ħlief għal (a) proġetti taħt din il-miżura fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll fl-infrastruttura relatata 

tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, li jużaw il-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 

III tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01); u (b) attivitajiet u assi taħt il-punt (i) li għalihom l-
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jitqiesu konformi mal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01): L-

azzjonijiet tar-R & Ż & I taħt dan l-investiment iddedikati għaż-żieda sostanzjali tas-sostenibbiltà 

ambjentali tal-kumpaniji (bħad-dekarbonizzazzjoni, it-tnaqqis tat-tniġġis u l-ekonomija ċirkolari) 

jekk l-enfasi primarja tal-azzjonijiet tar-R & Ż & I taħt dan l-investiment tkun fuq l-iżvilupp jew 

l-adattament ta’ alternattivi bl-inqas impatti ambjentali possibbli fis-settur. Barra minn hekk, l-

istrument (i) legali għandhom jirrikjedu konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE 

u dik nazzjonali tal-benefiċjarji finali tal-iskemi ta’ sussidju.  

4. Rekwiżiti għall-investimenti klimatiċi għall-iskema ta’ sussidju: mill-inqas EUR 246 905 200 tal-

investiment tal-RRF fl-iskema għandhom jikkontribwixxu għall-objettivi tat-tibdil fil-klima 

f’konformità mal-Anness VI tar-Regolament RRF.160  

5. Ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-iskema ta’ sussidju ma għandhomx jirċievu appoġġ minn 

strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kostijiet. 

6. L-ammont kopert mill-iskema u r-rekwiżit li jiġi investit mill-ġdid kwalunkwe rikavat mhux użat 

mill-iskema ta’ sussidju fl-attivitajiet bħal dawk elenkati hawn fuq, inkluż lil hinn mill-2026.  

Investiment 9 (C31.I9) — Skema ta’ appoġġ għat-Tranżizzjoni Ekoloġika 

Din il-miżura għandha l-għan li tappoġġa t-tranżizzjoni ekoloġika Spanjola fis-setturi tal-mobbiltà 

elettrika, tal-enerġiji rinnovabbli, u tal-ħżin tal-enerġija. 

Din il-miżura tikkonsisti f’investiment pubbliku fi skema ta’ appoġġ li tkopri għotjiet biex jiġi 

appoġġat l-użu ta’ flotot ta’ vetturi elettriċi u l-infrastruttura tal-irriċarġjar tagħhom, l-enerġija 

rinnovabbli, il-ħżin tal-enerġija, l-appoġġ għall-katina tal-valur u mudelli kummerċjali ġodda fis-

settur, u l-iżvilupp tat-tranżizzjoni tal-enerġija fil-gżejjer. L-iskema għandha topera billi tipprovdi 

inċentivi finanzjarji permezz tal-għoti ta’ għotjiet lis-settur privat, kif ukoll lill-entitajiet tas-settur 

pubbliku involuti f’attivitajiet simili. L-iskema għandha tiġi ġestita mill- “Instituto de Diversificación 

y Ahorro de la Energía” (IDAE) bħala s-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni. 

Sabiex timplimenta l-investiment fl-iskema, Spanja għandha tadotta strument legali wieħed jew aktar 

li jistabbilixxu l-iskema, li għandhom jinkludu l-elementi li ġejjin:  

1. Il-lista restrittiva ta’ attivitajiet eliġibbli għall-appoġġ tinkludi l-attivitajiet li ġejjin: 

a. li jiġi appoġġat il-varar ta’ flotot ta’ vetturi elettriċi (BEV, REEV, PHEV jew FCEV) u li 

tiġi appoġġata l-infrastruttura tal-irriċarġjar u/jew l-istazzjonijiet tal-irriċarġjar aċċessibbli 

għall-pubbliku tul in-network ewlieni u komprensiv tat-toroq tat-TEN-T (inkluża l-

produzzjoni fuq il-post tal-elettriku jew tal-ħżin rinnovabbli), 

b. l-appoġġ għas-settur tal-enerġija rinnovabbli, 

c. biex jiġu appoġġati inizjattivi mwettqa mill-komunitajiet tal-enerġija, 

d. l-appoġġ għat-tranżizzjoni tal-enerġija fil-gżejjer, 

 
użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f’waqtha lejn operazzjoni ħielsa mill-

fjuwils fossili.  
160 Il-benefiċjarji finali minn self, self parteċipattiv, bonds tal-proġetti, garanziji jew strumenti ekwivalenti assoċjati ma’ 

proġetti speċifiċi għandhom ikunu meħtieġa jipprovdu ġustifikazzjoni tal-qasam ta’ intervent magħżul għal kull proġett 

appoġġat, flimkien ma’ deskrizzjoni tal-proġett. Is-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni għandu jkun meħtieġ ukoll 

jipprovdi lill-Istat Membru rapport semiannwali dwar l-implimentazzjoni ta’ kull proġett/attività. 
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e. biex jiġu appoġġati proġetti ta’ ħżin, 

f. biex jiġu appoġġati mudelli ta’ negozju ġodda fit-tranżizzjoni tal-enerġija, 

g. biex jiġi appoġġat ir-riċiklaġġ ta’ komponenti tat-teknoloġija rinnovabbli. 

2. Deskrizzjoni tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-iskema: L-evalwazzjoni tal-

applikazzjonijiet u l-għażla tal-benefiċjarji li għandhom jiġu inklużi fid-deċiżjonijiet finali ta’ 

għoti jew fid-deċiżjonijiet ta’ investiment skont l-iskema għandhom jittieħdu minn kumitat tal-

investiment jew minn kumitat ta’ evalwazzjoni teknika u approvati b’maġġoranza ta’ voti minn 

membri li huma indipendenti mill-gvern, li jfisser li jridu jkunu jew persunal impjegat mill-IDAE 

u/jew esperti indipendenti oħra. Id-deċiżjonijiet finali ta’ għoti jew id-deċiżjonijiet ta’ investiment 

taħt l-iskema għandhom ikunu limitati għall-approvazzjoni (mingħajr modifiki) jew l-eżerċizzju 

ta’ dritt ta’ veto fuq deċiżjoni ta’ għoti jew deċiżjoni ta’ investiment proposta mill-kumitat tal-

investiment jew korp governattiv ekwivalenti rilevanti. F’każ li kwalunkwe wieħed mill-

applikanti jipparteċipa mill-IDAE u l-baġit għal dik is-sejħa ma jkunx biżżejjed biex ikopri l-

applikazzjonijiet kollha riċevuti, il-proċess ta’ evalwazzjoni għandu jiġi awditjat esternament kif 

previst fil- “Plan de Mitigación de Potenciales Conflictos de Interés en Sociedades Participadas” 

tal-IDAE. 

3. Ir-rekwiżit ta’ konformità mal-prinċipju “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (DNSH) kif stabbilit fil-

Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01). B’mod partikolari, il-politika tal-għotjiet għandha 

teskludi l-lista li ġejja ta’ attivitajiet u assi mill-eliġibbiltà: (I) attivitajiet u assi relatati mal-fjuwils 

fossili, inkluż l-użu downstream161, (ii) attivitajiet u assi taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta’ 

Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet serra projettati li mhumiex inqas 

mill-parametri referenzjarji rilevanti162, (iii) attivitajiet u assi relatati ma’ landfills tal-iskart, 

inċineraturi163 u impjanti tat-trattament mekkaniku bijoloġiku164.  

4. Ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-iskema ma għandhomx jirċievu appoġġ minn strumenti oħra 

tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost. 

5. L-ammont kopert mill-iskema u r-rekwiżit li kwalunkwe rikavat mhux użat mill-iskema jiġi 

investit mill-ġdid fl-attivitajiet bħal dawk elenkati hawn fuq, inkluż lil hinn mill-2026.  

 
161 Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-

trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III 

tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom 

l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f’waqtha lejn operazzjoni ħielsa 

mill-fjuwils fossili. 
162 Meta l-attività appoġġata tikseb l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b’mod sinifikanti 

mill-parametri referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. 

Parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-

Sistema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 

(UE) 2021/447.  
163 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament 

ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li 

tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta’ materjali mill-irmied 

tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.  
164 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ta’ trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva 

ta’ operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment 

li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew 

f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.  
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6. Rekwiżiti ta’ rapportar għall-investiment fil-klima għall-iskema ta’ sussidju165. 

 

AE.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx lura  

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-1 ta’ Frar 2022 sakemm 

ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. L-ammonti fit-tabella ma jinkludux il-VAT. 

 
165 Is-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni għandu jkun meħtieġ ukoll jipprovdi lill-Istat Membru rapport semiannwali 

dwar l-implimentazzjoni ta’ kull proġett/attività. 
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Għadd 
Il-

miżura 

Stadju 

important

i  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

għall-objettivi 

intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-mira Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira Tad-

dgħajsa 

Linja bażi Għan Q Snin 

477 C31.R1 M Riforma li ttejjeb il-ħruġ tal-

permessi għall-produzzjoni 

tal-enerġija rinnovabbli u l-

infrastruttura tan-network tal-

elettriku 

Dħul fis-seħħ 

tad-

dispożizzjoniji

et tal-atti legali 

rilevanti 

   Q2 2023 Dan l-istadju importanti jinkludi żewġ elementi. 

• L-ewwel nett, id-dħul fis-seħħ tad-Digrieti Reġji 14/2022, 

17/2022, 18/2022 u 20/2022. Il-miżuri tal-enerġija f’dawn 

id-Digrieti Reġji għandhom l-għan li jissimplifikaw l-għoti 

ta’ permessi għal proġetti tal-enerġija rinnovabbli u għall-

infrastruttura tan-network tal-elettriku.  

• It-tieni, id-dħul fis-seħħ ta’ Orden TED/189/2023 li 

tistabbilixxi unità amministrattiva ġdida fi ħdan l-

amministrazzjoni ċentrali li tappoġġa l-ipproċessar tal-

applikazzjonijiet għal permessi ta’ proġetti tal-enerġija 

rinnovabbli. 

478 C31.I1 T Kapaċità addizzjonali għall-

produzzjoni u l-ħżin tal-

enerġija rinnovabbli 

 MW 2 811 3 337 Q2  2026 Ir-rapporti finali li jikkonfermaw il-finalizzazzjoni tal-azzjonijiet 

mogħtija għandhom jiġu sottomessi mill-entitajiet riċevituri jew 

mill-individwi għall-għotjiet, jew konferma mill-

amministrazzjoni jew minn entità pubblika li l-kuntratti jew il-

ftehimiet (inkluża kwalunkwe emenda), jew partijiet minnhom 

ikunu twettqu għal ammont kumulattiv totali ta’ 526 MW relatat 

mal-installazzjoni tal-kapaċità tal-produzzjoni u tal-ħżin tal-

enerġija rinnovabbli.  

480 C31.I2 M Skema ta’ appoġġ għall-

idroġenu rinnovabbli: L-

istabbiliment tal-iskema.  

Dħul fis-seħħ 

tal-istrument 

(i) legali 

rilevanti 

   Q4 2025 Id-dħul fis-seħħ tal-istrument (i) legali li jistabbilixxi/u l-iskema 

ta’ appoġġ f’konformità mar-rekwiżiti speċifikati fid-deskrizzjoni 

tal-miżura. 

482 C31.I2 M Skema ta’ appoġġ għall-

idroġenu rinnovabbli: 

Ftehimiet legali ffirmati mal-

benefiċjarji finali jew 

riżoluzzjonijiet ta’ għoti finali 

ppubblikati 

Dħul fis-seħħ 

ta’ ftehimiet ta’ 

finanzjament 

legali jew 

pubblikazzjoni 

ta’ 

riżoluzzjonijiet 

ta’ għoti finali 

u ċertifikat ta’ 

trasferiment 

   Q2 2026 L-IDAE ppubblika r-riżoluzzjonijiet finali tal-għoti jew id-dħul 

fis-seħħ tal-ftehimiet ta’ finanzjament mal-benefiċjarji finali, għal 

100 % tal-investiment tal-RRF fl-iskema ta’ appoġġ.  

 

Spanja għandha tittrasferixxi EUR 1 755 000 000 lill-IDAE għall-

iskema ta’ appoġġ. 

484 C31.I3 M Skema ta’ appoġġ għad-

dekarbonizzazzjoni tas-settur 

industrijali u l-katina tal-

Dħul fis-seħħ 

tal-istrument 

(i) legali  

   Q4 2025 Id-dħul fis-seħħ tal-istrument (i) legali li jistabbilixxi/u l-iskema 

ta’ appoġġ f’konformità mar-rekwiżiti speċifikati fid-deskrizzjoni 

tal-miżura.  
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Għadd 
Il-

miżura 

Stadju 

important

i  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

għall-objettivi 

intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-mira Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira Tad-

dgħajsa 

Linja bażi Għan Q Snin 

valur: Stabbiliment tal-

iskema  

486 C31.I3 M Skema ta’ appoġġ għad-

dekarbonizzazzjoni tas-settur 

industrijali u l-katina tal-

valur: Ftehimiet legali 

ffirmati mal-benefiċjarji 

finali jew riżoluzzjonijiet ta’ 

għoti finali ppubblikati 

Dħul fis-seħħ 

ta’ ftehimiet ta’ 

finanzjament 

legali jew 

pubblikazzjoni 

ta’ 

riżoluzzjonijiet 

ta’ għoti finali 

u ċertifikat ta’ 

trasferiment 

   Q2 2026 L-IDAE jkun ippubblika r-riżoluzzjonijiet finali tal-għoti jew id-

dħul fis-seħħ tal-ftehimiet ta’ finanzjament mal-benefiċjarji finali, 

għal mill-inqas 100 % tal-investiment tal-RRF fl-iskema ta’ 

appoġġ. l-IDAE għandu jkun żgura li 81.5 % ta’ dan il-

finanzjament għandu jikkontribwixxi għall-objettivi klimatiċi bl-

użu tal-metodoloġija fl-Anness VI tar-Regolament RRF. 

Spanja għandha tittrasferixxi EUR 734 400 000 lill-IDAE għall-

iskema ta’ appoġġ. 

490 C31.I4 M Proġetti ta’ trażmissjoni tal-

elettriku appoġġati 

Awtorizzazzjo

ni tal-Operat 

   Q2 2026 L-awtorizzazzjonijiet Operattivi jinħarġu għal 185 proġett ta’ 

trażmissjoni tal-elettriku appoġġati skont id-Digriet Reġju 

534/2025, li stabbilixxa l-kriterji ta’ eliġibbiltà għall-proġetti ta’ 

trażmissjoni tal-elettriku, u l-lista adottata ta’ proġetti eliġibbli fi 

ħdan il-Pjan Spanjol għall-iżvilupp tan-network 2021–2026). 

491 C31.I5  M Pubblikazzjoni tas-sejħiet u r-

regoli li jirregolaw l-għoti ta’ 

appoġġ għad-

dekarbonizzazzjoni tal-

industrija 

Pubblikazzjoni    Q2 2023 L-approvazzjoni tas-sejħiet u r-regoli li jirregolaw l-appoġġ fil-

forma ta’ għotjiet għal proġetti għad-dekarbonizzazzjoni tal-

industrija tal-manifattura, kif ukoll l-iżvilupp ta’ faċilitajiet ġodda 

tal-manifattura effiċjenti ħafna u dekarbonizzati. Is-sejħiet u r-

regoli li jirregolaw l-appoġġ fil-forma ta’ għotjiet għal proġetti 

għandhom jiżguraw li l-miżura tikkonforma mal-Gwida Teknika 

“La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01 permezz tal-użu ta’ 

lista ta’ esklużjoni u r-rekwiżit ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali. 

493 C31.I5 M Proġetti ta’ 

dekarbonizzazzjoni 

Rapporti finali     Q2 2026 Fil-qasam tad-dekarbonizzazzjoni, ir-rapporti finali li 

jikkonfermaw il-finalizzazzjoni tal-proġetti mogħtija għandhom 

jiġu ppreżentati mill-entitajiet jew l-individwi riċevituri għal 

ammont kumulattiv totali ta’ EUR 280 350 000 mogħti bħala 

għotjiet. 

40 % tal-fondi totali mogħtija għandhom jikkontribwixxu għall-

objettivi klimatiċi bl-użu tal-metodoloġija fl-Anness VI tar-

Regolament RRF. 

494 C31.I6 M Skema ta’ sussidju għad-

dekarbonizzazzjoni 

industrijali: Konverżjoni ta’ 

SEPIDES f’impriża pubblika 

Dħul fis-seħħ 

ta’ att 

leġiżlattiv 

   Q4 2025 Dħul fis-seħħ ta’ strument leġiżlattiv li jikkonverti SEPIDES 

f’impriża pubblika.  
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Għadd 
Il-

miżura 

Stadju 

important

i  
 /Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

għall-objettivi 

intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-mira Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira Tad-

dgħajsa 

Linja bażi Għan Q Snin 

495 C31.I6 M Skema ta’ sussidju għad-

dekarbonizzazzjoni 

industrijali: stabbiliment tal-

iskema 

Dħul fis-seħħ 

tal-istrument 

(i) legali 

rilevanti 

   Q4 2025 Id-dħul fis-seħħ tal-istrument (i) legali li jistabbilixxi/u l-iskema 

ta’ sussidju f’konformità mar-rekwiżiti speċifikati fid-

deskrizzjoni tal-miżura. 

496 C31.I6 M Skema ta’ sussidju għad-

dekarbonizzazzjoni 

industrijali: Il-Ministeru lesta 

l-ftehimiet ta’ investiment u 

legali ffirmati mal-

benefiċjarji finali jew ir-

riżoluzzjonijiet ta’ għoti finali 

ppubblikati 

Dħul fis-seħħ 

ta’ ftehimiet ta’ 

finanzjament 

legali jew 

riżoluzzjonijiet 

ta’ għoti finali 

ppubblikati u 

ċertifikat ta’ 

żborż lil 

SEPIDES 

   Q2 2026 SEPIDES għandha tkun ippubblikat riżoluzzjonijiet ta’ għoti 

finali jew tkun daħlet fi ftehimiet ta’ finanzjament legali mal-

benefiċjarji finali għal ammont meħtieġ biex jintuża 100 % tal-

investiment tal-RRF għall-iskema. SEPIDES għandha tkun żgurat 

li 40 % ta’ dan il-finanzjament għandu jikkontribwixxi għall-

objettivi klimatiċi bl-użu tal-metodoloġija fl-Anness VI tar-

Regolament RRF.  

Spanja għandha tittrasferixxi EUR 617 263 000 lil SEPIDES 

għall-iskema. 

506 C31.I9 M Skema li tappoġġa t-

tranżizzjoni ekoloġika: 

Stabbiliment tal-iskema 

Dħul fis-seħħ 

tal-istrument 

(i) legali 

rilevanti 

   Q4 2025 Id-dħul fis-seħħ tal-istrument (i) legali li jistabbilixxi (w) l-

iskema ta’ appoġġ li tammonta għall-baġit tal-investiment, 

f’konformità mar-rekwiżiti speċifikati fid-deskrizzjoni tal-miżura. 

Għal sejħiet qabel u matul l-2025, il-proċess tat-teħid tad-

deċiżjonijiet tal-iskema jista’ jikkonsisti f’deċiżjonijiet approvati 

unanimament u b’mill-inqas vot wieħed li jkun indipendenti mill-

gvern Spanjol. 

507 C31.I9 T Skema li tappoġġa t-

tranżizzjoni ekoloġika: Il-

Ministeru lesta l-ftehimiet ta’ 

investiment u legali ffirmati 

mal-benefiċjarji finali jew ir-

riżoluzzjonijiet ta’ għoti finali 

ppubblikati  

 EUR 0 2 615 600 000 Q2 2026 L-IDAE għandu jkun ippubblika r-riżoluzzjonijiet finali tal-għoti 

jew id-dħul fis-seħħ tal-ftehimiet ta’ finanzjament mal-

benefiċjarji finali, għall-ammont li jifdal tal-investiment tal-RRF 

fl-iskema ta’ appoġġ, filwaqt li jqis l-EUR 129 211 347,14 li 

ngħataw fil-kuntest tal-istadju importanti 116. 

 

Spanja għandha tittrasferixxi EUR 2 615 600 000 lill-IDAE għall-

iskema ta’ appoġġ. 
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AF. IL-KOMPONENT 32: APPOĠĠ GĦALL-IRKUPRU U R-REŻILJENZA B’REAZZJONI 

GĦAD-DIŻASTRI NATURALI  

L-objettiv ta’ dan il-kapitolu huwa li jappoġġa l-irkupru jew it-territorju Spanjol affettwat mill-

fenomenu meteoroloġiku estrem f’Ottubru 2024 kif ukoll li jsaħħaħ ir-reżiljenza kontra xokkijiet 

esterni usa’ li tfaċċaw globalment. Dan l-avveniment sever ikkawża għargħar mifrux fil-Komunità 

ta’ Valenzja u fir-reġjuni fil-qrib u rriżulta fi ħsara sinifikanti u konsegwenzi ekonomiċi.  

L-ebda miżura f’dan il-komponent ma għandha tikkawża ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali 

skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-

miżuri u l-passi ta’ mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f’konformità mal-

Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

AF.1.  Deskrizzjoni tal-investimenti għal appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Investiment 1 (C32.I1): Mobbiltà u infrastruttura ekoloġiċi u sostenibbli 

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li tiġi restawrata l-mobbiltà wara l-għargħar tad-DANA.  

L-investiment jikkonsisti fi:  

i) appoġġ għall-infrastruttura u s-servizzi ferrovjarji; 

ii) appoġġ għax-xiri ta’ vetturi b’ “Distintivo DGT — CERO emisiones” 

Investiment 2 (C32.I2): Restawr tal-infrastruttura tal-ilma, ambjentali u agrikola  

L-objettiv ta’ din il-miżura huwa li jiġu restawrati l-infrastrutturi tal-ilma, ambjentali u agrikoli 

meqruda mill-għargħar tad-DANA. 

Dan l-investiment jikkonsisti fi:  

a) Ir-restawr idroloġiku u tal-foresti; 

b) ir-restawr tal-infrastruttura idrawlika;  

c) ir-restawr tad-dominji pubbliċi idrawliċi (Dominio Público Hidráulico);  

d) ir-rikostruzzjoni tal-potenzjal produttiv agrikolu. 

Investiment 3 (C32.I3): Opportunitajiet ta’ impjieg għall-ħaddiema għar-rikostruzzjoni u r-

rivitalizzazzjoni soċjoekonomika tat-territorji affettwati mid-DANA  

L-objettiv tal-miżura huwa li tipprovdi opportunitajiet ta’ impjieg għall-ħaddiema għar-rikostruzzjoni 

u r-rivitalizzazzjoni soċjoekonomika taż-żoni affettwati mid-DANA. Dan jikkonsisti fl-iffirmar ta’ 

kuntratti ta’ impjieg għall-ħaddiema fiż-żoni affettwati. 

Investiment 4 (C32.I4): Il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra d-diżastri naturali: komponent Spanjol ġdid 

tal-kostellazzjoni Atlantika (ESCA +)  

L-objettiv tal-miżura huwa li tiżdied il-kapaċità għall-prevenzjoni, il-ġlieda kontra d-diżastri u l-

irkupru minnhom u li tikkontribwixxi għat-tisħiħ tar-reżiljenza Spanjola u Ewropea, permezz tal-

iżvilupp ta’ satelliti.  
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Il-miżura għandha tikkonsisti fil-kontribuzzjoni volontarja ta’ EUR 325.01 miljun għall-programm 

tal-Kostellazzjoni Atlantika, bejn l-Aġenzija Spazjali Spanjola (Agencia Estatal Espanola) u l-

Aġenzija Spazjali Ewropea.  

Investiment 5 (C32.I5): It-tisħiħ tal-programmi għall-internazzjonalizzazzjoni tal-kumpaniji 

L-objettiv tar-riforma huwa li jissaħħu l-programmi għall-internazzjonalizzazzjoni tal-kumpaniji. 

Dan jikkonsisti fl-elaborazzjoni ta’ rapport ex post dwar l-implimentazzjoni tal-programmi “ICEX-

DANA” u “ICEX-Aranceles”, inklużi t-tagħlimiet meħuda għal programmi futuri. 

Investiment 6 (C32.I6): Skema ta’ appoġġ tal-ICO għall-kumpaniji affettwati mill-bidla fl-ambjent 

tariffarju globali  

Din il-miżura għandha tikkonsisti f’investiment fi skema ta’ sussidju sabiex jiġi inċentivat l-

investiment privat u jittejjeb l-aċċess għall-finanzjament għall-kumpaniji affettwati b’mod sinifikanti 

direttament jew indirettament mill-bidla fl-ambjent tariffarju globali. Din l-iskema għandha topera 

billi tipprovdi segment mhux ripagabbli sa 30 % tal-valur nominali tal-operazzjoni u li ma jaqbiżx 

EUR 200 000 għal kull operazzjoni, u sussidjar tar-rata tal-imgħax direttament lis-settur privat. L-

appoġġ eliġibbli għandu jinkludi investimenti f’assi tanġibbli (inklużi impjanti, makkinarju u 

tagħmir), assi intanġibbli (inklużi nefqiet relatati ma’ trademarks u proprjetà intellettwali, teknoloġiji 

tal-informazzjoni, u kapaċitajiet organizzattivi), akkwiżizzjonijiet ta’ parteċipazzjonijiet f’kumpaniji, 

kif ukoll kapital operatorju. L-investimenti fil-kapital operatorju ma għandhomx jaqbżu l30 % tal-

ammont iffinanzjat. Is-sussidju parzjali tar-rata tal-imgħax mogħti għandu jkopri kemm il-kostijiet 

tal-finanzjament kif ukoll il-kostijiet tal-garanzija meħtieġa mill-ICO għall-approvazzjoni tas-self. 

Abbażi tal-investiment tal-RRF, l-iskema għandha l-għan li inizjalment tipprovdi EUR 10 000 000 ta’ 

sussidji. L-iskema għandha tiġi ġestita mill-Instituto de Credito Oficial (ICO) bħala sieħeb inkarigat 

mill-implimentazzjoni. 

Sabiex jimplimentaw l-investiment fl-iskema, Spanja u l-ICO għandhom jiffirmaw Ftehim ta’ 

Implimentazzjoni li għandu jinkludi l-kontenut li ġej: 

1. Deskrizzjoni tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-iskema: Id-Deċiżjoni finali tal-għoti tal-

iskema għandha tittieħed minn kumitat tal-investiment jew korp governattiv ekwivalenti 

rilevanti ieħor u approvata b’maġġoranza ta’ voti minn membri li huma indipendenti mill-

gvern. 

2. Ir-rekwiżiti ewlenin tal-politika assoċjata dwar is-sussidji, li għandhom jinkludu: 

a. Id-deskrizzjoni tas-sussidji pprovduti u tal-benefiċjarji finali eliġibbli, inkluż, jekk 

applikabbli, kwalunkwe settur jew kamp ta’ applikazzjoni ġeografiku tat-tariffi fil-

mira. 

b. Ir-rekwiżit li l-investimenti kollha appoġġati jkunu ekonomikament vijabbli.  

3. Ir-rekwiżit ta’ konformità mal-prinċipju “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (DNSH) kif stabbilit 

fil-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01). B’mod partikolari, il-politika ta’ sussidju 

għandha teskludi l-lista li ġejja ta’ attivitajiet u assi mill-eliġibbiltà: I) attivitajiet u assi relatati 

mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream166, (ii) attivitajiet u assi taħt l-Iskema tal-UE 

għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta’ gassijiet serra 

 
166 Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-

trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III 

tal-Gwida Teknika “La tagħmilx ħsara sinifikanti” (2021/C58/01); (b) attivitajiet u assi skont il-punt (ii) li għalihom l-

użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f’waqtha lejn operazzjoni ħielsa mill-

fjuwils fossili; (c) inġenji tal-ajru użati għall-protezzjoni ċivili jew għat-tifi tan-nar u vetturi bi skop speċjali li huma 

bbażati fuq l-aħjar livelli disponibbli ta’ prestazzjoni ambjentali fis-settur. 
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projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti167, (iii) attivitajiet u assi 

relatati ma’ landfills tal-iskart, inċineraturi168 u impjanti tat-trattament mekkaniku 

bijoloġiku169. 

4. Ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-iskema ma għandhomx jirċievu appoġġ minn strumenti 

oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost. 

5. L-ammont kopert mill-Ftehim ta’ Implimentazzjoni, l-istruttura tat-tariffi għas-Sieħeb ta’ 

Implimentazzjoni u r-rekwiżit li jintuża kwalunkwe rikavat mhux użat tal-iskema, inkluż lil 

hinn mill-2026, għall-istess finijiet ta’ politika. 

6. Rekwiżiti ta’ monitoraġġ, awditjar u kontroll, inklużi: 

a. Id-deskrizzjoni tas-sistema ta’ monitoraġġ tas-sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni biex jirrapporta dwar is-sussidji mobilizzati. 

b. Id-deskrizzjoni tal-proċeduri tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni li se 

jiżguraw il-prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-korrezzjoni tal-frodi, il-korruzzjoni, 

u l-kunflitti ta’ interess. 

c. L-obbligu li tiġi vverifikata l-eliġibbiltà ta’ kull operazzjoni f’konformità mar-

rekwiżiti stabbiliti fil-Ftehim ta’ Implimentazzjoni qabel ma jingħata sussidju lil 

operazzjoni. 

d. L-obbligu li jitwettqu awditi ex post ibbażati fuq ir-riskju f’konformità ma’ pjan 

tal-awditjar tal-ICO. Dawn l-awditi għandhom jivverifikaw i) li s-sistemi ta’ 

kontroll ikunu effettivi, inkluża l-identifikazzjoni ta’ frodi, korruzzjoni, u kunflitt 

ta’ interess; II) il-konformità mal-prinċipju DNSH, ir-regoli dwar l-Għajnuna mill-

Istat; u iii) li r-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Iskema ma jkunux irċevew appoġġ 

minn strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost jiġi rispettat. L-awditi 

għandhom jivverifikaw ukoll il-legalità tat-tranżazzjonijiet u li l-kundizzjonijiet 

tal-Ftehim ta’ Implimentazzjoni applikabbli [u l-Ftehimiet ta’ Sussidju/Għotja] qed 

jiġu rispettati 

 

AF.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta’ żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għal appoġġ finanzjarju li ma jitħallasx lura 

Ara t-tabella ta’ hawn taħt. Id-data tal-linja bażi għall-indikaturi kollha hija l-1 ta’ Frar 2020 sakemm 

ma jkunx indikat mod ieħor fid-deskrizzjoni tal-azzjoni. L-ammonti fit-tabella ma jinkludux il-VAT. 

 
167 Meta l-attività appoġġata tikseb l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b’mod sinifikanti 

mill-parametri referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. 

Parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tas-

Sistema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 

(UE) 2021/447.  
168 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament 

ta’ skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li 

tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta’ materjali mill-irmied 

tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.  
169 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f’impjanti ta’ trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva 

ta’ operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ ta’ skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment 

li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f’żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew 

f’estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.  
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

important

i  
 /Mira 

L-isem 
Indikaturi kwalitattivi 

għall-objettivi intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-

mira 
Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 
Tad-

dgħajsa 
Linja bażi  Għan Q Snin 

498 C32.I1 M Infrastruttura u servizzi 

ferrovjarji  

Ċertifikati ta’ aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijiet ta’ 

konformità jew ekwivalenti 

li jiċċertifikaw li l-kuntratti, 

jew strumenti legali oħra, 

ġew eżegwiti 

   Q2 2026 Konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità 

pubblika li twettqu kuntratti jew strumenti legali oħra, 

jew partijiet korrispondenti minnhom, relatati mal-

infrastruttura u s-servizzi ferrovjarji għal ammont 

kumulattiv totali ta’ EUR 87 miljun. Il-kontribuzzjoni lejn 

l-ammont kumulattiv totali għandha tkun l-ammont 

imwettaq kif definit fiċ-ċertifikati ta’ aċċettazzjoni, id-

dikjarazzjonijiet ta’ konformità, iċ-ċertifikati ta’ pagament 

jew dokumenti ekwivalenti. 

499 C32.I1 M Pubblikazzjoni ta’ 

riżoluzzjonijiet ta’ għotjiet 

għax-xiri ta’ 5 600 vettura  

Pubblikazzjoni fuq is-sit 

web tal-ministeru rilevanti 

tar-riżoluzzjonijiet dwar l-

għotjiet 

   Q2 2026 Pubblikazzjoni ta’ riżoluzzjonijiet ta’ għotjiet għax-xiri ta’ 

5 600 vettura b’ “distintivo DGT- cero emisiones”. 

500 C32.I2 M Restawr tal-ilma u tal-

ambjent 

 Ċertifikati ta’ aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijiet ta’ 

konformità jew ekwivalenti 

li jiċċertifikaw li l-kuntratti 

ġew eżegwiti 

   Q2 2026 Konferma mill-amministrazzjoni jew mill-entità pubblika 

li twettqu kuntratti (u emendi) relatati ma’ 46 intervent li 

jirrestawraw il-foresti, iż-żoni idroloġiċi, l-infrastruttura 

idrawlika jew id-dominji pubbliċi idrawliċi, u li 

jivvalutaw jew jimmonitorjaw il-ħsara idroloġika  
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

important

i  
 /Mira 

L-isem 
Indikaturi kwalitattivi 

għall-objettivi intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-

mira 
Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 
Tad-

dgħajsa 
Linja bażi  Għan Q Snin 

501 C32.I2 M Ir-restawr tal-agrikoltura Ċertifikati ta’ aċċettazzjoni, 

dikjarazzjonijiet ta’ 

konformità jew ekwivalenti 

li jiċċertifikaw li l-kuntratti 

ġew eżegwiti 

   Q2 2026 Konferma mill-amministrazzjoni jew mill-entità pubblika 

li twettqu 5 kuntratt (u emendi) relatati mar-rikostruzzjoni 

tal-potenzjal produttiv agrikolu. 

502 C32.I3 T Kuntratti ta’ impjieg għaż-

żoni affettwati mid-

DANA 

 Għadd 0 1625 Q2 2026 1625 notifika ta’ kuntratti ta’ impjieg iffirmati skont l-

Ordni TES/1302/2025, tal-14 ta’ Novembru, li 

jistabbilixxu l-bażijiet regolatorji u li joħorġu s-sejħa 

għall-għoti mis-Servizz Pubbliku tal-Impjiegi tal-Istat ta’ 

sussidji mmirati lejn il-finanzjament tal- “Plan DANA 

Ocupación”, maħsub biex jappoġġa r-reklutaġġ ta’ 

ħaddiema fiż-żona territorjali affettwata mid-DANA bejn 

t-28 ta’ Ottubru u l-4 ta’ Novembru 2024, fil-qafas tal-

Pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza. 

503 C32.I4 M Skambju ta’ ittri li 

jifformalizza l-ftehim 

bilaterali bejn l-AEE u l-

ESA dwar il-

kontribuzzjoni volontarja 

ta’ Spanja għall-

Programm ESCA + 

Skambju ta’ ittri    Q2 2026 Ittra mibgħuta mill-Aġenzija Spazjali Spanjola (AEE) lill-

Aġenzija Spazjali Ewropea (ESA) u tweġiba ta’ konferma 

sussegwenti mibgħuta mill-ESA lill-AEE fir-rigward tal-

kontribuzzjoni volontarja ta’ Spanja għall-Programm 

ESCA +, li tifformalizza l-ftehim bilaterali dwar il-

kwistjonijiet li ġejjin: 
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Għadd Il-miżura 

Stadju 

important

i  
 /Mira 

L-isem 
Indikaturi kwalitattivi 

għall-objettivi intermedji 

Indikaturi kwantitattivi għall-

mira 
Ħin 

Deskrizzjoni ta’ kull stadju importanti u mira 
Tad-

dgħajsa 
Linja bażi  Għan Q Snin 

— L-attivitajiet li jkunu ffinanzjati taħt il-kontribuzzjoni 

volontarja, li għandhom jikkonsistu fl-iżvilupp tal-

estensjoni tal-Komponent Spanjol tal-Kostellazzjoni 

Atlantika (ESCA +). 

— Dispożizzjoni li tiżgura li l-kontribuzzjoni volontarja 

addizzjonali għandha tintuża bis-sħiħ mill-ESA. 

 

Il-Ftehim bilaterali dwar dawn il-kwistjonijiet huwa 

komplementari għall-ftehim multilaterali dwar il-

Programm ESCA + formalizzat mid-Dikjarazzjoni tal-

Programm tal-ESA (ESA/C/CCCXL/DEC.1 (FINAL)), 

adottata fis-27 ta’ Novembru 2025. 

 

Spanja għandha tittrasferixxi EUR 325.01 miljun lill-ESA 

għall-iżvilupp tal-estensjoni tal-Komponent Spanjol tal-

Kostellazzjoni Atlantika (ESCA +). 

504 C32.I5 M Rapport ex post dwar l-

implimentazzjoni tal-

programmi “ICEX-

DANA” u “ICEX-

Aranceles” 

Preżentazzjoni tar-rapport 

ex post 

   Q2 2026 Rapport ex post dwar l-implimentazzjoni tal-programmi 

“ICEX-DANA” u “ICEX-Aranceles”, inklużi t-tagħlimiet 

meħuda għal programmi futuri. 

 505 C32.I6 M Skema ICO għall-appoġġ 

ta’ kumpaniji affettwati 

mill-bidla fl-ambjent 

tariffarju globali  

Dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta’ 

implimentazzjoni, ċertifikat 

ta’ trasferiment u ftehimiet 

ta’ sussidju legali ffirmati 

mal-benefiċjarji finali 

   Q2 2026 Dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta’ Implimentazzjoni  

 

Spanja għandha tittrasferixxi EUR 10 000 000 lill-ICO 

għall-iskema.  

L-ICO għandu jkun daħal fi ftehimiet ta’ sussidju legali 

mal-benefiċjarji finali għal ammont meħtieġ biex jintuża 

100 % tal-investiment tal-RRF fil-Faċilità. 
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2. Kost totali stmat tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

Il-kost totali stmat tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza ta’ Spanja hija ta’ EUR 102 575 266 373. 

Il-kostijiet totali stmati tal-kapitolu REPowerEU huma ta’ EUR 7 258 693 413. B’mod partikolari, il-

kostijiet totali stmati tal-miżuri msemmija fl-Artikolu 21c(3) (a) tar-Regolament (UE) 2023/435 

huma ta’ EUR 0 filwaqt li l-kostijiet tal-miżuri l-oħra fil-Kapitolu tar-REPowerEU huma ta’ EUR 

7 080 493 413. 

SEZZJONI 2: APPOĠĠ GĦALL-FINANZJAMENT   

3. Kontribuzzjoni finanzjarja  

Il-ħlasijiet parzjali msemmija fl-Artikolu 2(2) għandhom jiġu organizzati kif ġej: 

3.1. L-ewwel Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):  

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

1 C1.R1 M L-ordni TMA/178/2020 u d-Digriet Amministrattiv Irjali 23/2020 

21 C2.R1 M 

Dħul fis-seħħ tal-Aġenda Urbana Spanjola u l-Istrateġija ta’ 

Rinnovazzjoni fit-Tul għar-Riabilitazzjoni tal-Enerġija fis-Settur tal-Bini 

fi Spanja  

39 C3.R1 M 

Dħul fis-seħħ tad-Digriet Amministrattiv Irjali 5/2020, dwar miżuri 

urġenti rigward l-agrikoltura u l-ikel u l-Liġi 8/2020 dwar il-modifika 

tal-Liġi 12/2013, dwar miżuri biex jittejjeb il-funzjonament tal-katina 

alimentari 

63 C4.R2 M 
Adozzjoni tal-Istrateġija Nazzjonali għall-Infrastruttura Ekoloġika, il-

Konnettività u r-Restawr Ekoloġiku 

82 C6.R1 M 
Strateġija għal mobbiltà sostenibbli, sigura u konnessa (konsultazzjoni 

pubblika) 

102 C7.R1 M 
Id-dħul fis-seħħ tad-Digriet Amministrattiv Reġju 23/2020 (miżuri tal-

enerġija) 

103 C7.R1 M 
Id-dħul fis-seħħ tad-Digriet Reġju 960/2020 (reġim ekonomiku għall-

enerġija rinnovabbli) 

104 C7.R1 M 
Id-dħul fis-seħħ tad-Digriet Reġju 1183/2020 (konnessjoni ta’ sorsi ta’ 

enerġija rinnovabbli mal-grilja elettrika) 

105 C7.R1 M 
Dħul fis-seħħ tal-Liġi dwar it-Tibdil fil-Klima u t-Tranżizzjoni tal-

Enerġija  

121 C8.R1 M Approvazzjoni tal-istrateġija ta’ dekarbonizzazzjoni fit-tul (“ELP2050”). 

122 C8.R2 M 
Id-dħul fis-seħħ ta’ riformi tal-ippjanar, leġiżlattivi u regolatorji biex jiġi 

promoss l-iżvilupp ta’ soluzzjoni għall-ħżin tal-enerġija. 

129 C9.R1 M Pjan Direzzjonali għall-idroġenu  

137 C10.R1 M Il-ħolqien tal-Istitut għall-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta  

144 C11.R1 M 
Dħul fis-seħħ ta’ att leġiżlattiv biex jitnaqqsu l-impjiegi temporanji fl-

amministrazzjonijiet pubbliċi 

151 C11.R2 M 
Dħul fis-seħħ tal-Liġi 3/2020 dwar miżuri proċedurali u organizzattivi 

fil-qasam tal-Ġustizzja 

153 C11.R3 M 
Dħul fis-seħħ tad-Digriet Reġju 937/2020 dwar ir-regolament tal-Caja 

General de Depósitos 

154 C11.R3 M 
Dħul fis-seħħ tad-Digriet Reġju li japprova r-Regolament li jimplimenta 

l-Liġi 22/2015 tal-20 ta’ Lulju dwar l-awditi tal-kontijiet 



  

328 
 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

157 C11.R5 M 

Dħul fis-seħħ tad-Digriet Amministrattiv Reġju 36/2020 dwar l-

implimentazzjoni tal-Pjan għall-Irkupru, it-Trasformazzjoni u r-

Reżiljenza 

158 C11.R5 M 
Il-ħolqien ta’ korpi ġodda fi ħdan il-gvern ċentrali biex isegwu l-

implimentazzjoni, il-kontroll u l-awditjar tal-Pjan 

159 C11.R5 M 

Ordni li tiddefinixxi l-proċeduri u l-format tal-informazzjoni li għandha 

tiġi kondiviża għall-monitoraġġ tal-RRP u l-eżekuzzjoni kontabilistika 

tan-nefqa 

173 C11.I5 M 

Sistema ta’ Informazzjoni Integrata tal-Faċilità għall-Irkupru u r-

Reżiljenza 

177 C12.R2 M Strateġija Spanjola dwar l-Ekonomija Ċirkolari (EEEC) 

181 C12.I2 M 
Pjan biex tingħata spinta lill-Katina tal-Valur tal-Industrija tal-Karozzi 

lejn Mobbiltà Sostenibbli u Konnessa 

199 C13.I3 M Pjan għad-Diġitalizzazzjoni tal-SMEs 2021–2025 

214 C14.R1 M Pjan għall-promozzjoni tas-settur tat-turiżmu 

215 C14.R1 M It-tnedija tas-sit web “DATAESTUR” li jiġbor data dwar it-turiżmu 

230 C15.R2 M 
Il-pjan Diġitali għal Spanja tal-2025 u l-Istrateġija għall-promozzjoni tat-

teknoloġija 5G 

231 C15.R2 M Rilaxx tal-banda ta’ frekwenzi ta’ 700 MHz 

249 C16.R1 M Strateġija Nazzjonali għall-Intelliġenza Artifiċjali  

255 C17.R2 M 
Pubblikazzjoni tal-Istrateġija Spanjola għax-Xjenza, it-Teknoloġija u l-

Innovazzjoni 2021–2027 

257 C17.R3 M 
Id-dħul fis-seħħ tad-Digriet Reġju dwar ir-riorganizzazzjoni tal-

Organizzazzjonijiet Pubbliċi tar-Riċerka.  

285 C19.R1 M 
Approvazzjoni tal-Pjan Nazzjonali ta’ Kompetenzi Diġitali mill-Kunsill 

tal-Ministri 

295 C20.R1 M 
Pjan tal-Modernizzazzjoni tat-Taħriġ Vokazzjonali u d-Digriet 

Leġiżlattiv Reġju relatat 

303 C21.R1 M Dħul fis-seħħ tal-Liġi Organika dwar l-edukazzjoni  

318 C22.R5 M 
Dħul fis-seħħ tad-Digriet Amministrattiv Irjali 20/2020 tad-29 ta’ Mejju 

li japprova l-introjtu vitali minimu 

329 C23.R1 M 
Dħul fis-seħħ ta’ żewġ Digrieti Liġi Rjali li jirregolaw ix-xogħol mill-

bogħod fis-settur privat u fl-amministrazzjonijiet pubbliċi 

330 C23.R2 M 
Dħul fis-seħħ ta’ żewġ liġijiet sekondarji dwar paga ugwali bejn in-nisa u 

l-irġiel u dwar il-pjanijiet ta’ ugwaljanza u r-reġistrazzjoni tagħhom 

333 C23.R5 M 
Dħul fis-seħħ tal-Pjan ta’ Azzjoni biex jiġi indirizzat il-qgħad fost iż-

żgħażagħ  

363 C25.R1 M Pjan “Spanja, Ċentru Awdjoviżiv tal-Ewropa” 

385 C28.R1 M 
Miżuri fiskali adottati fl-2020 u fl-2021 biex jittaffew l-effetti tal-

pandemija tal-COVID-19 

387 C28.R3 M Ħatra tal-Kumitat ta’ Esperti mis-Segretarju tal-Istat tal-Finanzi 

392 C28.R5 M Taxxa fuq is-Servizzi Diġitali 

393 C28.R6 M Taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji 

394 C28.R7 M Modifiki tat-Taxxa fuq l-Introjtu Personali u t-Taxxa fuq il-Ġid fl-2021 

395 C28.R8 M Modifiki tat-Taxxa fuq l-Introjtu Korporattiv fl-2021 

396 C28.R9 M Modifiki ta’ taxxi indiretti fl-2021 

397 C29.R1 M 

It-twaqqif ta’ tim permanenti fil-Ministeru tal-Finanzi għall-monitoraġġ 

attiv tal-implimentazzjoni tar-riżultati tar-rieżamijiet tal-infiq u l-

approvazzjoni tal-Ordni ta’ Elaborazzjoni tal-Liġi Baġitarja Annwali 

398 C29.R1 M Fażi III tar-rieżami tal-infiq 

399 C29.R1 M 
Il-ħolqien ta’ unità permanenti fi ħdan l-AIReF responsabbli għat-twettiq 

tar-rieżamijiet tal-infiq b’mandat mill-gvern. 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

406 C30.R1 M Separazzjoni tal-finanzjament għas-Sigurtà Soċjali 

413 C30.R5 M 
Rieżami tal-ħelsien mit-taxxa relatat mas-sistema tal-pensjonijiet 

supplimentari attwali 

  
Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs 
EUR 11 494 252 874 

 

3.2. It-tieni Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):  

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

24 C2.R5 M 

Dħul fis-seħħ tad-Digriet Reġju dwar l-Uffiċċji ta’ Rinnovazzjoni (“punti 

uniċi ta’ servizz”) 

26 C2.I1 M 

Id-dħul fis-seħħ tad-Digriet Reġju dwar il-qafas regolatorju għall-

implimentazzjoni tal-programm ta’ tiġdid; u d-Digriet Liġi Rjali li 

jirregola l-inċentivi tat-taxxa fuq l-introjtu personali biex jiġi appoġġat 

il-programm 

30 C2.I2 M 

Dħul fis-seħħ tad-Digriet Reġju dwar id-definizzjoni tal-qafas 

regolatorju għall-implimentazzjoni tal-programm dwar abitazzjonijiet 

soċjali tal-kiri effiċjenti fl-użu tal-enerġija konformi mal-kriterji tal-

effiċjenza enerġetika 

40 C3.R1 M 

Dħul fis-seħħ tat-tieni emenda għal-Liġi 12/2013 dwar miżuri għat-titjib 

tal-funzjonament tal-katina alimentari 

46 C3.I1 T 

Dħul fis-seħħ tal-ftehim kuntrattwali bejn il-Ministeru tal-Agrikoltura, 

is-Sajd u l-Ikel (MAPA) u s-Seiasa biex jiġu appoġġati t-titjib u s-

sostenibbiltà taż-żoni irrigati (il-Fażi I) 

56 C3.I7 M Ftehimiet ma’ Korpi ta’ Riċerka Pubblika 

74 C5.R1 M Dħul fis-seħħ tal-emendi tar-Regolament dwar l-Ippjanar Idroloġiku 

83 C6.R1 M Strateġija għal mobbiltà sostenibbli, sigura u konnessa (approvazzjoni)  

108 C7.R2 M Strateġija Nazzjonali għall-Awtokonsum 

112 C7.R4 M 

Pjan direzzjonali għall-enerġija mir-riħ lil hinn mill-kosta u enerġija oħra 

tal-baħar 

139 C10.I1 M 

Programm ta’ għajnuna għat-taħriġ “tranżizzjoni ġusta” u l-għoti ta’ 

għajnuna għall-iżvilupp ekonomiku ta’ żoni ta’ tranżizzjoni ġusta 

155 C11.R4 M 

Dħul fis-seħħ tal-ordni ministerjali li tistabbilixxi l-Uffiċċju Nazzjonali 

tal-Evalwazzjoni  

189 C13.R1 M 

Dħul fis-seħħ tal-Liġi li temenda l-Liġi 34/2006 dwar l-aċċess għall-

professjonijiet ta’ avukati u prokuraturi legali  

216 C14.R1 M 

Dħul fis-seħħ tad-Digriet Reġju li jimplimenta l-Fond Finanzjarju tal-

Istat għall-Kompetittività tat-Turiżmu  

217 C14.I1 T 

L-għoti tal-baġit ta’ pjanijiet li jippromwovu s-sostenibbiltà tat-Turiżmu 

fid-destinazzjoni tagħhom 

232 C15.R2 M Assenjazzjoni tal-banda tal-ispettru ta’ 700 MHz 

233 C15.R2 M 

Dħul fis-seħħ ta’ att legali dwar it-tnaqqis tat-tassazzjoni tal-ispettru tal-

5G 

250 C16.R1 M Karta tad-Drittijiet Diġitali 

258 C17.I1 T 

Ftehimiet iffirmati mill-Ministeru tax-Xjenza u l-Innovazzjoni mal-

Komunitajiet Awtonomi għall-implimentazzjoni ta’ “Pjanijiet 

komplementari ta’ R & Ż” 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

273 C18.R1 M Pjan ta’ Azzjoni għall-kura primarja u komunitarja 

278 C18.I1 M 

Approvazzjoni tal-pjan ta’ investiment fit-tagħmir u d-distribuzzjoni tal-

fondi  

289 C19.I2 M 

Programm biex l-iskejjel pubbliċi u ssussidjati pubblikament jiġu 

mgħammra b’għodod diġitali 

306 C21.R3 M Dħul fis-seħħ tad-Digrieti Rjali għall-organizzazzjoni tal-universitajiet 

331 C23.R3 M 

Dħul fis-seħħ tad-Digriet Amministrattiv Reġju għall-protezzjoni tal-

ħaddiema involuti f’attivitajiet ta’ distribuzzjoni lil partijiet terzi bl-użu 

ta’ mezzi teknoloġiċi 

332 C23.R4 M 

Emenda tal-Istatut tal-Ħaddiema biex jiġi appoġġat it-tnaqqis tal-impjieg 

temporanju billi jiġi ssimplifikat l-għadd ta’ tipi ta’ kuntratti 

334 C23.R5 M Digriet Irjali għal Strateġija Spanjola ġdida dwar l-Impjiegi 2021–2024 

336 C23.R6 M 

Emenda tal-Istatut tal-Ħaddiema biex tiġi stabbilita skema biex taġġusta 

għax-xokkijiet ċikliċi u strutturali, inkluża sistema li tipprovdi 

flessibbiltà interna lill-kumpaniji u stabbiltà lill-ħaddiema 

338 C23.R8 M 

Emenda tal-Istatut tal-Ħaddiema biex jittejbu r-regoli legali li jirregolaw 

in-negozjar kollettiv  

339 C23.R9 M 

Emenda tal-Istatut tal-Ħaddiema biex jittejbu d-drittijiet tal-persuni li 

jaħdmu f’kumpaniji sottokuntrattati 

345 C23.I4 M 

Approvazzjoni tal-allokazzjoni reġjonali ta’ fondi għal proġetti 

territorjali għal gruppi vulnerabbli, intraprenditorija u mikrointrapriżi.  

378 C27.R2 T 

Modernizzazzjoni tal-Aġenzija tat-Taxxa — Għadd ta’ persunal fl-

Awtorità tat-Taxxa 

379 C27.R2 T Modernizzazzjoni tal-Aġenzija tat-Taxxa — Investigazzjonijiet tat-taxxa 

380 C27.R3 T 

L-għoti ta’ assistenza msaħħa lill-kontribwenti — Sociedades Web 

aġġornat u disponibbli għal mill-inqas 1 666 123 kontribwent. 

381 C27.R3 T 

L-għoti ta’ assistenza msaħħa lill-kontribwenti — Renta Web aġġornat u 

disponibbli għal mill-inqas 1 779 505 kontribwent 

383 C27.R4 T 

Dimensjoni internazzjonali — Identifikazzjoni tal-kontribwenti barranin 

irreġistrati  

384 C27.R5 T Mudell kooperattiv — Rapporti ta’ Trasparenza 

389 C28.R4 M Taxxi fuq il-plastik u l-iskart li jintużaw darba biss 

400 C29.R1 M 

Approvazzjoni mill-Kunsill tal-Ministri taċ-ċiklu l-ġdid (2022–26) tar-

rieżamijiet tal-infiq li għandhom jiġu kkummissjonati lill-AIReF. 

403 C29.R2 M Rapport ta’ Allinjament tal-Baġit mal-SDGs 

407 C30.R2 M 

Iż-żamma tal-kapaċità tal-akkwist tal-pensjonijiet u l-allinjament tal-età 

effettiva tal-irtirar u l-età legali tal-irtirar 

  

Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs 
EUR 13 793 103 448 

 

3.3. It-tielet Reġistrazzjoni (appoġġ li ma jitħallasx lura):  

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

2 C1.R1 M 

Emendi għall-Kodiċi Tekniku tal-Bini (għad irid jiġi kkonfermat), 

ir-Regolament Elettrotekniku dwar il-Vultaġġ Baxx (LVER) u l-

approvazzjoni ta’ Digriet Reġju biex jiġu rregolati s-servizzi 

pubbliċi tal-irriċarġjar 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

45 C3.R6 M 

Dħul fis-seħħ tad-Digriet Reġju dwar il-ġestjoni taż-żoni tas-sajd 

nazzjonali  

51 C3.I4 T 

Pjan ta’ investiment għall-promozzjoni tas-sostenibbiltà u l-

kompetittività tal-agrikoltura u tal-bhejjem  

57 C3.I7 T Akkwiżizzjoni ta’ sondi akustiċi għar-riċerka fis-sajd 

61 C3.I11 T Finanzjament ta’ proġetti ta’ investiment fis-settur tas-sajd 

65 C4.I1 M 

L-għoti ta’ kuntratti għal inġenji tal-ajru bi skop speċjali għat-tifi 

tan-nar, u l-istabbiliment tas-sistema ta’ monitoraġġ u ġestjoni tal-

għarfien dwar il-bijodiversità 

110 C7.R3 M Proġett pilota għall-komunitajiet tal-enerġija  

115 C7.I1 M 

Sejħa għall-offerti għal appoġġ għall-investiment għal kapaċità 

rinnovabbli innovattiva jew b’valur miżjud 

124 C8.R4 M 

Id-dħul fis-seħħ ta’ miżuri għall-promozzjoni ta’ ambjenti ta’ 

esperimentazzjoni regolatorja biex jitrawmu r-riċerka u l-

innovazzjoni fis-settur tal-elettriku. 

130 C9.R1 M 

Dħul fis-seħħ tar-regolament li jistabbilixxi l-Garanziji tal-oriġini 

għall-gassijiet rinnovabbli 

190 C13.R1 M Dħul fis-seħħ tal-Liġi għar-riforma tal-Liġi dwar l-Insolvenza 

229 C15.R1 M Dħul fis-seħħ tal-Liġi dwar it-Telekomunikazzjoni 

254 C17.R1 M 

Id-dħul fis-seħħ tal-emenda tal-Liġi 14/2011 tal-1 ta’ Ġunju dwar 

ix-Xjenza, it-Teknoloġija u l-Innovazzjoni. 

270 C17.I8 T 

Appoġġ għal proġetti ta’ R & Ż & I fis-settur awtomobilistiku 

sostenibbli  

274 C18.R2 M Approvazzjoni tal-Istrateġija Spanjola dwar is-Saħħa Pubblika  

296 C20.R2 M 

Dħul fis-seħħ tal-liġi dwar is-Sistema ta’ Taħriġ Vokazzjonali 

integrata unika, bl-objettivi tal-modernizzazzjoni tas-sistema 

304 C21.R2 M 

Dħul fis-seħħ tad-Digriet Reġju dwar ir-rekwiżiti minimi tat-

tagħlim għall-edukazzjoni  

314 C22.R1 M 

Approvazzjoni mill-Kunsill Territorjali tal-evalwazzjoni tas-

Sistema għall-Awtonomija u l-Kura tad-Dipendenza (SAAD).  

317 C22.R4 M 

Dħul fis-seħħ tar-riforma leġiżlattiva tas-sistema ta’ akkoljenza 

għall-migranti u l-applikanti għall-protezzjoni internazzjonali fi 

Spanja  

350 C23.I7 M 

It-titjib tar-rata ta’ użu tal-Introjtu Vitali Minimu (“IMV”) u ż-żieda 

fl-effettività tiegħu permezz ta’ politiki ta’ inklużjoni 

360 C24.I3 T Id-diġitalizzazzjoni u l-promozzjoni ta’ servizzi kulturali ewlenin  

364 C25.R1 M 

Id-dħul fis-seħħ tal-liġi ġenerali dwar il-Komunikazzjoni 

Awdjoviżiva. 

374 C26.I3 M Proġetti għall-promozzjoni tal-ugwaljanza fl-isport  

376 C27.R1 M Dħul fis-seħħ tal-Liġi kontra l-Evażjoni u l-Frodi tat-Taxxa 

390 C28.R4 M 

Analiżi tat-Taxxa tar-Reġistrazzjoni tal-Vetturi u t-Taxxa tat-

Traffiku 

391 C28.R4 M Dħul fis-seħħ tar-riforma tat-taxxa fuq il-Gassijiet Fluworurati  

401 C29.R1 M Pubblikazzjoni ta’ rapport ta’ monitoraġġ 

411 C30.R3 M 

Riforma tas-sistema ta’ kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali għal 

dawk li jaħdmu għal rashom 

414 C30.R5 M Reviżjoni tas-sistema tal-pensjonijiet supplimentari attwali 

  

Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs EUR 6 896 551 724 



  

332 
 

3.4. Ir-raba’ Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):  

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

4 C1.I1 T 
Il-baġit li ntefaq fix-xiri jew li ngħata mill-muniċipalitajiet bl-għan 

li tiġi promossa l-mobbiltà sostenibbli 

22 C2.R3 M 

Dħul fis-seħħ tal-Liġi dwar l-Akkomodazzjoni, inklużi azzjonijiet li 

jappoġġaw iż-żieda fil-provvista tal-akkomodazzjoni f’konformità 

ma’ bini b’użu ta’ enerġija qrib iż-żero  

23 C2.R4 M 
Dħul fis-seħħ tal-Liġi dwar il-Kwalità tal-Arkitettura u l-Ambjent 

tal-Bini  

25 C2.R6 M 
Dħul fis-seħħ tal-emendi għal-Liġi dwar il-Proprjetà Orizzontali 

biex jiġi ffaċilitat il-finanzjament għar-riabilitazzjoni  

38 C2.I6 T Pjanijiet ta’ azzjoni skont l-Aġenda Urbana Spanjola  

41 C3.R2 M 

Dħul fis-seħħ tal-qafas regolatorju biex jiġi żviluppat reġistru 

ġenerali tal-Aħjar Tekniki Disponibbli fl-azjendi agrikoli biex 

jinforma dwar l-emissjonijiet ta’ sustanzi niġġiesa u ta’ gassijiet 

serra, u jirriforma l-leġiżlazzjoni tal-ippjanar bi kriterji dwar l-

azjendi agrikoli fis-setturi kollha 

43 C3.R4 M 
Id-dħul fis-seħħ tad-Digriet Reġju għal mekkaniżmu ta’ governanza 

biex tittejjeb is-sistema ta’ irrigazzjoni Spanjola. 

44 C3.R5 M 
Adozzjoni tat-tieni pjan ta’ azzjoni tal-Istrateġija għad-

Diġitalizzazzjoni tas-Settur Agroalimentari u ż-Żoni Rurali. 

47 C3.I1 T 

Implimentazzjoni tal-ftehim bejn il-Ministeru tal-Agrikoltura, is-

Sajd u l-Ikel (MAPA) u SEIASA biex jiġu appoġġati t-titjib u s-

sostenibbiltà taż-żoni irrigati (Fażi II) 

55 C3.I6 M 

Akkwist ta’ tagħmir tal-ICT għar-Riżervi Marittimi ta’ Interess 

għas-Sajd u kuntratti għall-akkwist ta’ bastimenti bi skop speċjali 

għar-riżervi marittimi 

60 C3.I10 M 

Xiri ta’ dgħajjes tal-għassa ħfief u bastimenti tal-għassa fl-ibħra 

internazzjonali għall-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux irrappurtat 

u mhux irregolat  

62 C4.R1 M 
Pjan Strateġiku għall-Wirt Naturali u l-Bijodiversità u Pjan dwar in-

Netwerk ta’ Żoni tal-Baħar Protetti  

64 C4.R3 M 
Approvazzjoni tal-Istrateġija Spanjola għall-Foresti u l-Pjan ta’ 

Appoġġ 

77 C5.I2 M 
Restawr tal-protezzjoni tax-xtut tax-xmajjar kontra r-riskji ta’ 

għargħar 

80 C5.I4 T 
Restawr ta’ żoni u ekosistemi degradati tul mill-inqas 50 kilometru 

ta’ kosta  

84 C6.R2 M Strateġija Ferrovjarja Indikattiva 

85 C6.I1 M In-network ewlieni tat-TEN-T: għoti ta’ proġetti 

88 C6.I2 M 
Modi differenti ta’ trasport tan-network TEN-T (bil-ferrovija u bit-

triq): għotja parzjali tal-baġit 

95 C6.I3 M Infrastrutturi Intermodali u Loġistiċi: għotja parzjali tal-baġit  

99 C6.I4 M Appoġġ għall-programm ta’ trasport sostenibbli u diġitali.  

140 C10.I1 T Appoġġ għal proġetti ta’ infrastruttura ambjentali, diġitali u soċjali. 

145 C11.R1 M 
Dħul fis-seħħ tal-emenda għal-Liġi 40/2015 u ordnijiet ministerjali 

li jsaħħu l-kooperazzjoni interterritorjali 

146 C11.R1 M 
Dħul fis-seħħ tal-liġi biex tissaħħaħ l-evalwazzjoni tal-politiki 

pubbliċi 

147 C11.R1 M 

Dħul fis-seħħ tar-riforma tal-Liġi 7/1985 dwar ir-reġimi 

amministrattivi lokali u l-emenda tad-Digriet Reġju 1690/1986, tal-

11 ta’ Lulju, li japprova r-Regolament dwar il-Popolazzjoni u d-

Dimarkazzjoni Territorjali tal-Entitajiet Lokali 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

148 C11.R1 M 
Dħul fis-seħħ ta’ miżuri regolatorji relatati mas-servizz ċivili tal-

Amministrazzjoni tal-Istat 

152 C11.R2 M 

Dħul fis-seħħ tad-Digriet-Liġi Rjali li jtejjeb l-effiċjenza tal-

proċeduri ġudizzjarji u d-Digriet-Liġi Rjali dwar l-effiċjenza 

diġitali 

156 C11.R4 M Strateġija Nazzjonali tal-Akkwist 

164 C11.I2 T Proċedimenti ġudizzjarji li għandhom jitwettqu b’mod elettroniku 

174 C11.I5 T Għodod u attivitajiet ġodda ta’ komunikazzjoni 

178 C12.R2 M 
Dħul fis-seħħ tal-atti li huma parti mill-pakkett ta’ politika dwar l-

ekonomija ċirkolari 

179 C12.R2 M Dħul fis-seħħ tal-Liġi dwar l-Iskart u l-Ħamrija Kontaminata  

182 C12.I2 M PERTE fil-qasam tal-vetturi elettriċi 

183 C12.I2 M PERTEs f’oqsma strateġiċi definiti fil-Pjan  

184 C12.I2 T 
Proġetti innovattivi għat-trasformazzjoni tal-industrija f’termini ta’ 

effiċjenza enerġetika, sostenibbiltà u diġitalizzazzjoni  

191 C13.R1 M Dħul fis-seħħ tal-Liġi dwar il-Ħolqien u t-Tkabbir tan-Negozju 

192 C13.R2 M Dħul fis-seħħ tal-Liġi dwar in-Negozji l-Ġodda 

450 C13.R2 M 

Dħul fis-seħħ tad-Digriet Reġju 629/2022 tas-26 ta’ Lulju li 

jemenda r-regolament tal-Liġi Organika 4/2000 dwar id-drittijiet u 

l-libertajiet tal-barranin fi Spanja u l-integrazzjoni soċjali tagħhom 

200 C13.I3 T Baġit impenjat għall-Programm tas-Sett ta’ Għodod Diġitali 

201 C13.I3 T Baġit impenjat għall-Programm dwar l-Aġenti tal-Bidla 

202 C13.I3 T 
Baġit impenjat għall-Programm ta’ Appoġġ Innovattiv tar-

Raggruppamenti tan-Negozju 

203 C13.I3 T Baġit impenjat għall-Programm tad-DIHs 

218 C14.I1 T 
L-għoti tal-baġit ta’ pjanijiet li jippromwovu s-sostenibbiltà tat-

Turiżmu fid-destinazzjoni tagħhom 

234 C15.R2 M Assenjazzjoni tal-banda tal-ispettru ta’ 26 GHz 

235 C15.R2 M Dħul fis-seħħ tal-Liġi dwar iċ-Ċibersigurtà tal-5G  

245 C15.I7 M 

It-tnedija tal-programm Nazzjonali ta’ Appoġġ għall-Industrija taċ-

Ċibersigurtà, il-Programm Globali ta’ Innovazzjoni fis-Sigurtà u 

azzjonijiet relatati. 

247 C15.I7 T 
It-tisħiħ u t-titjib tal-Kapaċitajiet taċ-Ċibersigurtà: Linja ta’ 

Għajnuna għaċ-Ċibersigurtà 

259 C17.I2 T 

Premjijiet għal proġetti li jtejbu l-infrastrutturi xjentifiċi nazzjonali 

u l-kapaċità tas-Sistema Spanjola tax-Xjenza, it-Teknoloġija u l-

Innovazzjoni, u ftehimiet bilaterali ffirmati ma’ entitajiet 

internazzjonali u strumenti oħra għall-finanzjament ta’ proġetti ta’ 

infrastruttura Ewropea u Internazzjonali.  

261 C17.I3 T 

L-għoti ta’ proġetti ġodda privati, interdixxiplinari, pubbliċi tar-R & 

Ż & I, testijiet kunċettwali, sejħiet kompetittivi internazzjonali, u R 

& Ż mill-aktar avvanzati mmirati lejn l-isfidi soċjali  

300 C20.I3 T 
Mill-inqas 50 000 post ġdid tal-ETV meta mqabbel ma’ tmiem l-

2020. 

319 C22.R5 M 

Pubblikazzjoni tal- “Pjan għar-riorganizzazzjoni u s-

simplifikazzjoni tas-sistema ta’ benefiċċji finanzjarji mhux 

kontributorji tal-Amministrazzjoni Ġenerali tal-Istat” 

335 C23.R5 M 
Dħul fis-seħħ tal-emenda tal-Liġi dwar l-Impjiegi (Digriet 

Leġiżlattiv Irjali 3/2015) 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

337 C23.R7 M 

Dħul fis-seħħ tar-riforma tal-Liġi 43/2006 biex tiġi ssimplifikata u 

tiżdied l-effettività tas-sistema ta’ inċentivi għar-reklutaġġ filwaqt li 

jitqiesu r-rakkomandazzjonijiet maħruġa mill-AIReF 

340 C23.R10 M 

Dħul fis-seħħ tal-emenda tad-Digriet Leġiżlattiv Irjali 8/2015 li 

jirriforma r-regolamentazzjoni tal-appoġġ mhux kontributorju 

għall-qgħad 

352 C24.R1 M 
Dħul fis-seħħ tal-istatut tal-artist, l-isponsorizzazzjoni u r-reġim tal-

inċentivi fiskali 

367 C26.R1 M Dħul fis-seħħ tal-liġi għall-Isport  

377 C27.R1 M 
Evalwazzjoni provviżorja tal-effetti tal-Liġi kontra l-Evażjoni tat-

Taxxa u l-Frodi 

404 C29.R3 M Rapport dwar l-allinjament tal-ibbaġitjar ekoloġiku 

408 C30.R2 M 
Aġġustament tal-perjodu ta’ komputazzjoni għall-kalkolu tal-

pensjoni tal-irtirar  

409 C30.R2 M 
Sostituzzjoni tal-fattur ta’ sostenibbiltà b’mekkaniżmu ta’ ekwità 

interġenerazzjonali 

410 C30.R2 M 
Projezzjonijiet aġġornati li juru kif ir-riformi tal-pensjonijiet 

imwettqa fl-2021 u l-2022 jiżguraw sostenibbiltà fiskali fit-tul 

415 C30.R6 M Aġġustament tal-bażi tal-kontribuzzjoni massima 

  

Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs EUR 11 435 531 581 

 

3.5. Il-ħames Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):  

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

8 C1.I1 T Premju fi proġetti li jtejbu forom ġodda ta’ mobbiltà fit-toroq tal-istat 

11 C1.I2 T L-għoti ta’ proġetti innovattivi li jippromwovu l-elettromobbiltà  

14 C1.I3 T Linji ferrovjarji ta’ distanza qasira (Cercanías)  

15 C1.I3 T L-istazzjonijiet tjiebu bid-diġitalizzazzjoni  

16 C1.I3 T Stazzjonijiet imtejba ta’ “Cercanías”  

17 C1.I3 T 

Baġit kumulattiv mogħti għal investimenti f’linji ferrovjarji fuq 

distanzi qosra  

21bis C2.R2 M 

Pubblikazzjoni ta’ rakkomandazzjonijiet tal-Gruppi ta’ Ħidma biex 

tiġi implimentata l-Istrateġija ta’ Rinnovazzjoni fit-Tul fi Spanja 

422  C3.R2  M  

Dħul fis-seħħ ta’ regolament biex tittejjeb il-bijosigurtà tat-trasport 

tal-bhejjem u ta’ regolament għall-użu sostenibbli tal-antibijotiċi fl-

ispeċijiet tal-bhejjem 

42 C3.R3 M 

Id-dħul fis-seħħ tal-qafas normattiv dwar in-nutrizzjoni sostenibbli 

fil-ħamrija agrikola. 

424 C3.I1 T 

Dħul fis-seħħ tal-Addendum għall-ftehim bejn il-Ministeru għall-

Agrikoltura, is-Sajd u l-Ikel (MAPA) u s-SEIASA biex jiġu 

appoġġati t-titjib u s-sostenibbiltà taż-żoni irrigati (Fażi II) 

53 C3.I5 T 

Iffirmar ta’ ftehimiet kuntrattwali bejn il-Ministeru tal-Agrikoltura, 

is-Sajd u l-Ikel (MAPA) u l-ENISA 

54 C3.I5 T 
SMEs agroalimentari appoġġati biex jimplimentaw proġetti 

kummerċjali innovattivi u diġitali 

58 C3.I8 T 
Proġetti ta’ Riċerka, Żvilupp u Innovazzjoni biex jappoġġaw ir-

reżiljenza u s-sostenibbiltà tas-settur tas-sajd u tal-akkwakultura 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

59 C3.I9 M 
It-tisħiħ diġitali tas-Sistema Spanjola ta’ Informazzjoni dwar is-Sajd 

(SIPE) u tas-sistema ta’ sorveljanza tas-sajd  

67 C4.I2 T Żoni tal-baħar protetti  

70 C4.I3 T 

Riabilitazzjoni ta’ siti li qabel kienu minjieri (mill-inqas 20 siti li 

qabel kienu minjieri) 

73 C4.I4 T Azzjonijiet dwar il-ġestjoni sostenibbli tal-foresti  

75 C5.R1 M 

Dħul fis-seħħ tal-emenda tal-Liġi dwar l-Ilma u r-Regolament il-ġdid 

li jissostitwixxi d-Digriet Reġju 1620/2007 

76 C5.I1 T Infrastrutturi mtejba għat-trattament tal-ilma u tal-ilma mormi  

81 C5.I4 T 

Restawr ta’ żoni u ekosistemi degradati tul mill-inqas 100 kilometru 

ta’ kosta 

106 C7.R1 T Kapaċità ta’ produzzjoni addizzjonali għall-enerġija rinnovabbli  

107 C7.R1 T 
Kapaċità addizzjonali kumulattiva tal-enerġija rinnovabbli installata 

fi Spanja  

109 C7.R2 M Tlestija ta’ miżuri skont l-Istrateġija Nazzjonali għall-awtokonsum 

113 C7.R4 M 

Dħul fis-seħħ tal-miżuri regolatorji identifikati fil-mappa għall-

enerġija mir-riħ lil hinn mill-kosta u għal enerġija oħra tal-baħar 

114 C7.R4 M Tlestija tal-miżuri identifikati fil-pjan direzzjonali dwar il-bijogass 

116 C7.I1 M 
Proġetti, teknoloġiji jew installazzjonijiet ġodda tal-infrastruttura tal-

enerġija rinnovabbli tal-baħar 

118 C7.I2 M 
L-Uffiċċju għall-Enerġija Nadifa u l-Proġetti Intelliġenti għall-

Gżejjer  

131 C9.I1 T 

Skema għall-appoġġ tal-idroġenu rinnovabbli: Stabbiliment tal-

iskema 

132 C9.I1 T 

Skema għall-appoġġ tal-idroġenu rinnovabbli: Ftehimiet legali 

ffirmati mal-benefiċjarji finali jew riżoluzzjonijiet ta’ għoti finali 

ppubblikati (I) 

138 C10.R1 T Protokolli għal tranżizzjoni ġusta u Kunsill Konsultattiv  

433 C11.R1 M Aġġornament tal-Qafas tas-Sigurtà Nazzjonali 

434 C11.R2 M 

Dħul fis-seħħ tal-Liġi dwar l-effiċjenza organizzazzjonali u 

proċedurali 

435 C11.R2 M Dħul fis-seħħ tal-Liġi dwar id-Dritt għad-Difiża 

437 C11.R3 M 

Pubblikazzjoni tar-Rapport Biennali dwar ir-Riskju tat-Tibdil fil-

Klima  

160 C11.I1 M Interkonnessjoni tal-pjattaformi nazzjonali tal-akkwist pubbliku 

163 C11.I2 M 
Pjattaformi interoperabbli għall-iskambju ta’ data dwar is-sigurtà 

soċjali u s-saħħa 

167 C11.I3 M Id-diġitalizzazzjoni tal-entitajiet reġjonali u lokali 

442 C12.I3 T 
Id-distribuzzjoni ta’ għotjiet għall-implimentazzjoni ta’ proġetti ta’ 

implimentazzjoni tal-iskart. 

451 C13.R2 M 

Dħul fis-seħħ tal-emenda għal-Liġi 14/2013 tas-27 ta’ Settembru 

dwar l-appoġġ għall-intraprendituri u l-internazzjonalizzazzjoni 

tagħha 

196 C13.I2 T Garanzija ta’ CERSA 

198 C13.I2 T 
SMEs appoġġati mill-Programm ta’ Appoġġ għall-Intraprenditorija 

Industrijali 

210 C13.I4 T 
SMEs u assoċjazzjonijiet tan-negozju li rċevew appoġġ mill-Fond 

Teknoloġiku 

219 C14.I1 T 
L-għoti tal-baġit ta’ pjanijiet li jippromwovu s-sostenibbiltà tat-

Turiżmu fid-destinazzjoni tagħhom 

246 C15.I7 T It-tisħiħ u t-titjib tal-Kapaċitajiet taċ-Ċibersigurtà: Riżorsi 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

453 C15.I7 M 

It-tnedija tal-programm Nazzjonali ta’ Appoġġ għall-Industrija taċ-

Ċibersigurtà, il-Programm Globali ta’ Innovazzjoni fis-Sigurtà u 

azzjonijiet relatati. 

256 C17.R2 M 
L-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu tal-Istrateġija Spanjola għax-

Xjenza, it-Teknoloġija u l-Innovazzjoni 2021–2027  

262 C17.I3 T 
Approvazzjoni ta’ proġetti tar-R & I b’mill-inqas 35 % marbuta mat-

tranżizzjoni ekoloġika u diġitali 

263 C17.I4 T 
Appoġġ għall-karriera fir-riċerka xjentifika permezz ta’ boroż ta’ 

studju u għotjiet 

265 C17.I5 T 

Kumpaniji innovattivi u bbażati fuq it-teknoloġija rċevew kapital 

taħt il-programm INNVIERTE biex isaħħu l-attivitajiet ta’ riċerka 

tagħhom fi stadju bikri  

266 C17.I5 T 
Appoġġ lil ditti ġodda bbażati fuq it-teknoloġija biex iwettqu l-pjan 

ta’ direzzjoni tan-negozju tagħhom. 

271 C17.I9 T 
Appoġġ għal proġetti ta’ R & Ż & Innovazzjoni fil-qasam 

ajruspazjali, b’enfasi fuq emissjonijiet baxxi u żero  

279 C18.I1 T Installazzjoni/tiġdid/espansjoni tal-apparat tat-tagħmir  

282 C18.I4 T 
Professjonisti tal-kura tas-saħħa mħarrġa fil-qafas ta’ pjanijiet ta’ 

edukazzjoni kontinwa  

299 C20.I2 T Ċentri għall-eċċellenza u l-innovazzjoni fit-taħriġ vokazzjonali 

467b C20.I2 T Tlestija ta’ taħriġ ekoloġiku għall-għalliema tal-VET 

307 C21.R3 M Dħul fis-seħħ tal-Liġi Organika dwar is-sistema universitarja 

312 C21.I4 T 

Boroż ta’ studju u għotjiet, għal studenti postdottorali, assistenti 

professuri, u riċerkaturi 

468 C21.I6 M 

Adozzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni għall-iżvilupp tal-mikrokredenzjali 

universitarji 

321 C22.I1 T 

Proġetti mwettqa mill-Ministeru tad-Drittijiet Soċjali u l-Aġenda 

2030 

473 C22.I4 M 
It-twaqqif ta’ diversi tipi ta’ servizzi għall-vittmi ta’ vjolenza 

sesswali 

348 C23.I5 T Azzjonijiet ta’ taħriġ għall-persunal tal-PES 

354 C24.I1 T It-tisħiħ tal-kompetittività tal-industriji kulturali  

357 C24.I2 T Liċenzji ta’ kotba elettroniċi għal-libreriji 

361 C24.I3 T 
Tlestija tad-diġitalizzazzjoni u l-promozzjoni ta’ servizzi kulturali 

ewlenin  

362 C24.I3 T Tlestija tad-diġitalizzazzjoni tal-wirt Biblijografiku  

382 C27.R3 M Twassil ta’ erba’ Pjattaformi ta’ Appoġġ Diġitali 

388 C28.R3 M 

Dħul fis-seħħ tar-riformi derivati mir-rakkomandazzjonijiet tal-

Kumitat jew analiżijiet oħra mill-Ministeru tal-Finanzi 

402 C29.R1 M Fażi III tar-rieżami tal-infiq 

405 C29.R3 M Rapport dwar l-allinjament tal-ibbaġitjar ekoloġiku 

477 C31.R1 M 
Riforma li ttejjeb il-ħruġ tal-permessi għall-produzzjoni tal-enerġija 

rinnovabbli u l-infrastruttura tan-network tal-elettriku 

491 C31.I5 M 

Il-pubblikazzjoni tas-sejħiet u r-regoli li jirregolaw l-għoti ta’ appoġġ 

għad-dekarbonizzazzjoni tal-industrija u t-tlestija ta’ studju dwar l-

implimentazzjoni ta’ fond biex il-kumpaniji jiġu inċentivati 

jiddekarbonizzaw (kuntratt tal-karbonju għad-differenzi) 

  

Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs EUR 9 104 589 366 

 

3.6. Is-sitt Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):  
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

3 C1.R2 M Dħul fis-seħħ ta’ Liġi dwar il-mobbiltà sostenibbli 

10 C1.I1 M 
Xogħlijiet fuq is-sikurezza u l-mobbiltà sostenibbli fit-

toroq 

13 C1.I2 M Proġetti innovattivi li jippromwovu l-elettromobbiltà 

421 C3.I2 M 

Kostruzzjoni ta’ laboratorju ta’ livell għoli ta’ 

bijosikurezza u akkreditazzjoni ta’ Laboratorju Nazzjonali 

tas-Saħħa tal-Pjanti 

50 C3.I3 M 

Il-kostruzzjoni, ir-rinnovazzjoni jew l-akkwist ta’ tagħmir 

għaċ-ċentri tat-tindif u tad-diżinfezzjoni u għaċ-ċentri tal-

produzzjoni tal-materjal riproduttiv tal-pjanti 

91 C6.I2 M Azzjonijiet ta’ diġitalizzazzjoni: kuntratti mwettqa 

123 C8.R3 M Dħul fis-seħħ ta’ miżuri regolatorji 

142 C10.I1 M 
Proġetti ta’ investiment biex il-faċilitajiet industrijali jiġu 

adattati għall-idroġenu ekoloġiku u l-ħżin tal-enerġija. 

431 C10.I1 T 
Appoġġ għal proġetti ta’ infrastruttura ambjentali, diġitali 

u soċjali 

149 C11.R1 M Statuti tal-korp pubbliku ta’ evalwazzjoni l-ġdid 

150 C11.R1 T Stabbilizzazzjoni tal-impjiegi pubbliċi 

162 C11.I1 M 
Trasformazzjoni diġitali tal-Amministrazzjoni Pubblika 

Ċentrali 

166 C11.I2 M 

Id-diġitalizzazzjoni tal-Amministrazzjoni Pubblika 

Ċentrali (esklużi dawk koperti mill-istadju importanti 

#163, il-mira #164) 

170 C11.I4 T Skrappjar u xiri ta’ vetturi 

175 C11.I5 T Taħriġ dwar il-Pjan għall-Irkupru u r-Reżiljenza 

175b C11.I6 M 
Kapaċitajiet ta’ ċibersigurtà tal-Amministrazzjoni 

Pubblika  

440 C12.R2 M  

Grupp ta’ Ħidma tal-Kummissjoni għall-Koordinazzjoni 

tal-Iskart għall-monitoraġġ tal-konformità mal-

leġiżlazzjoni dwar l-iskart 

441 C12.R2 M  
Dħul fis-seħħ tal-atti legali li jiffurmaw fil-qasam tal-

ekonomija ċirkolari 

185 C12.I2 M PERTEs u proġetti oħra: żborż ta’ fondi  

446 C12.I5 M  
Skema ta’ sussidju biex tappoġġa l-ekonomija ċirkolari: 

Stabbiliment tal-iskema ta’ sussidju 

447 C12.I5 T 

Skema ta’ sussidju biex tappoġġa l-ekonomija ċirkolari: 

Ftehimiet legali ffirmati mal-benefiċjarji finali jew 

riżoluzzjonijiet ta’ għoti finali ppubblikati 

448b C12.I6 M  

Skema ta’ sussidju għas-settur tal-vetturi elettriċi u setturi 

industrijali oħra (għotjiet); Stabbiliment tal-iskema ta’ 

sussidju 

452 C13.R3 M  
Dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni dwar is-swieq tat-titoli u s-

servizzi ta’ investiment 

194 C13.I1 M 
Pjattaforma tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Intraprenditorija 

Online (“ONE”) 

195a C13.I1 T Iffirmar ta’ ftehimiet ta’ self parteċipattiv  

195b C13.I1 T 
Programm għall-Promozzjoni tal-Ekosistema 

Intraprenditorjali Innovattiva 

208 C13.I3 T Skema ta’ Sussidju 

208a C13.I3 M Skema ta’ sussidju 

209a C13.I3 T 
Programm ta’ Appoġġ għal Raggruppamenti ta’ Negozji 

Innovattivi  

211 C13.I4 T 
Azzjonijiet fi swieq, żoni kummerċjali urbani jew żoni 

rurali 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

213 C13.I5 T 
Appoġġ lill-kumpaniji għall-internazzjonalizzazzjoni 

tagħhom 

510 C13.I11 T Garanzija ta’ CERSA 

222 C14.I2 M  Il-pjattaforma tad-Destinazzjoni Intelliġenti hija online 

223 C14.I2 M 
Attivitajiet relatati mal-Intelliġenza Artifiċjali u 

teknoloġiji abilitanti oħra fis-settur tat-turiżmu  

224 C14.I3 M 
Attivitajiet fil-qasam tat-turiżmu fil-Gżejjer Baleariċi, il-

Gżejjer Kanarji, Ceuta u Melilla  

226 C14.I4 M 
Attivitajiet relatati mal-Programm “Experiencias Turismo 

España” 

238 C15.I2 M 

Konnettività f’ċentri u servizzi pubbliċi, siti industrijali u 

tan-negozju u punti ta’ konnessjoni għal postijiet marbuta 

mad-difiża 

243 C15.I6 M  L-użu tat-teknoloġija 5G: l-għoti 

458 C16.R1 M  

Ambjent ta’ esperimentazzjoni regolatorja u l-Istatut tal-

Agencia Española de Supervisión de Inteligencia 

Artificial (“AESIA”) 

460 C17.I6 M Saħħa PERTE  

272 C17.I9 M Ajruspazju 

275 C18.R3 M  

Dħul fis-seħħ ta’ leġiżlazzjoni jew atti legali li joħolqu l-

Aġenzija tal-Istat għas-Saħħa Pubblika, il-ħatra u l-ħatra 

mill-ġdid ta’ Ċentri, Servizzi u Unitajiet ta’ Referenza 

(CSURs), u r-riorganizzazzjoni tat-terapija bil-proton 

276 C18.R4 M  

Miżuri biex jiġu indirizzati jew regolati karigi jew oqsma 

li diffiċli jimtlew, is-sigħat tax-xogħol, id-dmirijiet on-

call, ir-retribuzzjonijiet, it-taħriġ, il-bilanċ bejn ix-xogħol 

u l-ħajja privata, iż-żamma tat-talent tal-professjonisti tal-

kura tas-saħħa, it-tagħlim jew ir-riċerka, u biex tiġi 

rregolata s-sistema speċjalizzata ta’ taħriġ dwar is-saħħa 

287 C19.I1 M  Network nazzjonali għall-ħiliet diġitali 

293 C19.I4 M 
Boroż ta’ studju jew kuntratti ta’ impjieg għat-talent 

diġitali 

298 C20.I1 T Attivitajiet ta’ taħriġ  

305 C21.R2 M 

Il-pubblikazzjoni ta’ materjal tat-tagħlim, il-ħruġ ta’ 

ċertifikati ta’ taħriġ u l-parteċipazzjoni ta’ esperti fl-

elaborazzjoni tal-kurrikulu jew tal-oqfsa ta’ evalwazzjoni 

310 C21.I2 T Iffirmar ta’ ftehimiet taħt il-programm PROA + 

313 C21.I5 T Kapaċitajiet u edukazzjoni diġitali universitarji  

316a C22.R3 M 
Dħul fis-seħħ tad-Digriet-Liġi Rjali biex jiġi estiż it-tul ta’ 

żmien tal-liv imħallas tat-twelid u tal-kura 

320a C22.R5 M 
Id-dħul fis-seħħ tal-att legali dwar l-Introjtu Minimu 

Vitali (IMV). 

324 C22.I2 M 
L-istabbiliment ta’ għodod teknoloġiċi għas-sistemi ta’ 

informazzjoni u ġestjoni tas-servizzi soċjali. 

326 C22.I3 T Investimenti fl-aċċessibbiltà 

327 C22.I4 T Ċentri għall-vittmi tal-vjolenza sesswali. 

347 C23.I5 M 
Ċentri pubbliċi għall-gwida, l-intraprenditorija, l-appoġġ 

u l-innovazzjoni għall-impjiegi 

349 C23.I6 T 

Proġetti li jirrigwardaw il-programmi 

TRANSFORMA_ES, INICIATIVA_ES, IMPULSA-TEC, 

ALIANZA_ES, u SOSTENIBLE_ES  

351 C23.I7 M 

Rapport ta’ evalwazzjoni dwar ir-riżultati ta’ proġetti 

pilota relatati mal-iskema ta’ Introjtu Minimu jew gruppi 

vulnerabbli 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

355 C24.I2 T 
Modernizzazzjoni u ġestjoni sostenibbli tal-infrastruttura 

tal-arti tal-ispettaklu u dik mużikali 

359 C24.I2 T It-tisħiħ tal-inizjattivi kulturali u kreattivi 

375 C26.I3 M Attivitajiet relatati mal-isport 

480 C31.I2 M 
Skema ta’ appoġġ għall-idroġenu rinnovabbli: 

Stabbiliment tal-iskema 

484 C31.I3 M 
Skema ta’ appoġġ għad-dekarbonizzazzjoni tas-settur 

industrijali u l-katina tal-valur: Stabbiliment tal-iskema 

494 C31.I6 M 
Skema ta’ sussidju għad-dekarbonizzazzjoni industrijali: 

Konverżjoni ta’ SEPIDES f’impriża pubblika 

495 C31.I6 M 
Skema ta’ sussidju għad-dekarbonizzazzjoni industrijali: 

Stabbiliment tal-iskema 

  
Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs 
EUR 5 667 645 170  

 

3.7. Is-seba’ Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):  

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-għanqas/Tal-UE L-isem 

9 C1.I1 M Proġetti dwar il-mobbiltà sostenibbli  

9b C1.I1 M 

Skrappjar ta’ vetturi, xiri ta’ vetturi 

b’emissjonijiet baxxi ta’ karbonju u/jew 

installazzjoni ta’ punti tal-iċċarġjar 

419 C1.I2 T 
Permessi taċ-ċirkolazzjoni maħruġa għal vetturi 

elettriċi 

419b C1.I2 M Punti tal-iċċarġjar installati 

18 C1.I3 T Linji ferrovjarji aġġornati 

19 C1.I3 T L-istazzjonijiet tjiebu bid-diġitalizzazzjoni 

20 C1.I3 T 
Stazzjonijiet tal-linji ferrovjarji mtejba jew 

ġodda 

29 C2.I1 T 

Tnaqqis fil-konsum tal-enerġija primarja mhux 

rinnovabbli fl-abitazzjonijiet jew fil-bini 

residenzjali 

29bis C2.I1 T 
Tnaqqis fit-taxxa ddikjarat għar-

rinnovazzjonijiet tal-enerġija 

31 C2.I2 T 
Kostruzzjoni jew riabilitazzjoni ta’ 

abitazzjonijiet 

33 C2.I3 T 

Tnaqqis fil-konsum tal-enerġija primarja mhux 

rinnovabbli fl-abitazzjonijiet, fil-bini 

residenzjali, jew fil-bini mhux residenzjali jew 

f’partijiet minnhom 

34 C2.I4 T 

Tnaqqis tal-konsum ta’ enerġija primarja mhux 

rinnovabbli f’abitazzjonijiet, bini residenzjali, 

jew bini mhux residenzjali jew partijiet minnu, 

li jinsabu f’muniċipalitajiet eliġibbli taħt il-

programm PREE 5000 

35 C2.I4 T 
Rapporti finali għal għotjiet relatati mal-

programm DUS 5000 

37 C2.I5 M Ir-rinnovazzjoni ta’ binjiet pubbliċi 

48 C3.I1 T Sistemi ta’ irrigazzjoni modernizzati 



  

340 
 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-għanqas/Tal-UE L-isem 

49 C3.I2 M 
Kostruzzjoni ta’ faċilità għall-annimali, b’livell 

3 ta’ bijosikurezza  

52 C3.I4 M 

Investimenti fis-sistemi ta’ ġestjoni tad-demel, 

modernizzazzjoni tas-serer, effiċjenza 

enerġetika u enerġija rinnovabbli, u agrikoltura 

u teknoloġija ta’ preċiżjoni fl-azjendi agrikoli  

66 C4.I1 M 
Għarfien dwar il-bijodiversità, inklużi d-

diġitalizzazzjoni u l-ġestjoni tal-informazzjoni 

69 C4.I2 M Konservazzjoni jew ambjent terrestri u tal-baħar 

71 C4.I3 M Azzjonijiet ta’ restawr tal-ekosistema  

72 C4.I3 M Riabilitazzjoni ta’ siti li qabel kienu minjieri 

425 C4.I4 M Azzjonijiet dwar il-ġestjoni tal-foresti 

427 C5.I1 T 
Kostruzzjoni jew rinnovazzjoni ta’ infrastrutturi 

tat-trattament tal-ilma u tal-ilma mormi 

428 C5.I1 M Is-sikurezza tad-digi jew tal-ġibjuni  

77bis C5.I2 M Il-monitoraġġ u r-restawr tax-xmajjar 

78 C5.I2 M Interventi fl-infrastrutturi tal-provvista tal-ilma 

430 C5.I3 M PERTE għad-diġitalizzazzjoni tal-utenti tal-ilma 

426 C5.I3 M 
Radars u diġitalizzazzjoni tal-proċessi idroloġiċi 

jew meteoroloġiċi 

81b C5.I4 T Xogħlijiet ta’ restawr tul il-kosti 

87 C6.I1 M 
In-network ewlieni tat-TEN-T: kuntratti 

mwettqa 

92 C6.I2 M 
In-network TEN-T minbarra l-kurituri: kuntratti 

mwettqa 

93 C6.I2 M Il-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru: kuntratti mwettqa 

94 C6.I2 M In-network tat-Toroq tal-Istat: kuntratti mwettqa  

97 C6.I3 M 
Terminals intermodali u loġistiċi, portijiet jew 

sidings ta’ 750 metru: kuntratti mwettqa 

101 C6.I4 M 
Azzjonijiet relatati mat-Trasport sostenibbli u 

diġitali  

111 C7.R3 T 
Proġetti pilota jew uffiċċji relatati mal-enerġija 

għall-komunitajiet tal-enerġija 

117 

 
C7.I1 T 

Kapaċità addizzjonali għall-produzzjoni u l-ħżin 

tal-enerġija rinnovabbli 

119 C7.I2 T 
Azzjonijiet li jappoġġaw it-tranżizzjoni tal-

enerġija fil-gżejjer 

120 C7.I2 T 
Kapaċità ta’ produzzjoni addizzjonali għall-

enerġija rinnovabbli u l-ħżin fil-gżejjer 

127 C8.I2 T 
L-għoti ta’ proġetti ta’ diġitalizzazzjoni lill-

kumpaniji tad-distribuzzjoni tal-elettriku 

127a C8.R5 M 
Dħul fis-seħħ ta’ miżuri li jikkontribwixxu għat-

tranżizzjoni ekoloġika 

135 C9.I1 M 
Skema għall-appoġġ tal-idroġenu rinnovabbli: 

Il-Ministeru lesta l-investiment 

141 C10.I1 M Taħriġ relatat mal-impjiegi 

143 C10.I1 M 

Art riabilitata f’siti li qabel kienu minjieri tal-

faħam jew f’żoni ddikjarati bħala Żoni ta’ 

Tranżizzjoni Ġusta 

432 C11.R1 M 

Dħul fis-seħħ ta’ miżuri biex tittejjeb l-

implimentazzjoni tal-politiki pubbliċi fl-oqsma 

tal-ġustizzja u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-għanqas/Tal-UE L-isem 

169 C11.I3 M 

It-trasformazzjoni diġitali tal-

amministrazzjonijiet pubbliċi reġjonali u lokali, 

kif ukoll il-Ministeru tat-Trasformazzjoni 

Diġitali u s-Servizz Pubbliku u l-Ministeru 

għall-Politika Territorjali u l-Memorja 

Demokratika 

438 C11.I3 M 
Proġetti pilota implimentati taħt il-Pjan għall-

Kura Diġitali Personali 

172 C11.I4 T 

Tnaqqis fil-konsum tal-enerġija primarja mhux 

rinnovabbli fil-bini rreġistrat fl-Uffiċċju 

Ċentrali tal-Informazzjoni għall-Assi tal-

Inventarju tal-Istat (cibi) 

439 C11.I4 M 

L-installazzjoni ta’ sistemi fotovoltajċi solari, l-

installazzjoni ta’ punti tal-iċċarġjar għall-vetturi 

elettriċi u l-implimentazzjoni ta’ miżuri oħra 

biex jittejjeb l-iffrankar tal-enerġija kkuntrattati 

mill-amministrazzjoni pubblika ċentrali jew 

mill-entitajiet pubbliċi  

180 C12.I1 M 
Spazji tad-data settorjali u azzjonijiet relatati 

mar-R & Ż 

186 C12.I2 M PERTEs u proġetti oħra: Rapporti finali  

187 C12.I3 T 
L-ekonomija ċirkolari u l-immaniġġar tal-iskart: 

għotjiet, kuntratti jew ftehimiet 

448c C12.I6 T 

Skema ta’ sussidju għas-settur tal-vetturi 

elettriċi u setturi industrijali oħra (għotjiet): 

Ftehimiet legali ffirmati mal-benefiċjarji finali 

jew riżoluzzjonijiet ta’ għoti finali ppubblikati. 

Il-Ministeru lesta l-investiment 

445 C12.I4 M 
It-tisħiħ tal-katina tal-valur għas-

semikondutturi: żborż ta’ fondi 

193a C13.I1 T 
Benefiċjarji taħt kwalunkwe wieħed mill-

Programmi ta’ Appoġġ li jlestu l-attivitajiet  

209b C13.I3 T Programm tal-Hubs ta’ Innovazzjoni Diġitali 

508 C13.I14 M Politika ta’ investiment 

509 C13.I14 M Injezzjoni ta’ Ekwità 

221 C14.I1 M Azzjonijiet relatati mas-sostenibbiltà tat-turiżmu 

227 C14.I4 M 
Azzjonijiet ta’ sostenibbiltà fi stabbilimenti 

turistiċi 

228 C14.I4 M 
Interventi f’siti ta’ wirt storiku jew assi ta’ 

interess kulturali (“Bienes de Interés Cultural”) 

237 C15.I1 M L-implimentazzjoni tal-broadband 

239 C15.I3 M 
Vawċers tal-konnettività taħt UNICO Bono 

soċjali u vawċers taħt UNICO Bono PYME 

242 C15.I5 M 
 Kejbils sottomarini, komunikazzjonijiet kwantistiċi u 

satellitari u proġetti ta’ R & Ż 

244 C15.I6 M 
L-użu ta’ proġetti ta’ R & Ż & I tat-teknoloġija 

5G: żborż 

248 C15.I7 M Iċ-ċibersigurtà u l-innovazzjoni fis-sigurtà 

455 C15.I8 M R & Ż fil-mikroelettronika u s-semikondutturi 

455a C15.I8 M Injezzjoni ta’ ekwità 

455b C15.I8 M 
Kontribut għall-istabbiliment ta’ infrastruttura/i 

ta’ kamra nadifa: kuntratti ffirmati  
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-għanqas/Tal-UE L-isem 

456 C15.I8 M 
Il-ħolqien ta’ presidenti akkademiċi li jiffukaw 

fuq il-mikroelettronika 

253 C16.R1 M 
Azzjonijiet dwar l-Intelliġenza Artifiċjali u t-

teknoloġiji Kwantistiċi 

253a C16.I1 M 

L-iffirmar tal-Ftehim ta’ Kontribuzzjoni bejn 

Spanja u l-Impriża Konġunta EuroHPC u l-

iżborż tal-kontribuzzjoni volontarja lill-Impriża 

Konġunta EuroHPC 

260 C17.I2 M Ir-riċerka u l-iżvilupp. 

459 C17.I5 M Trasferiment tal-għarfien 

268 C17.I6 M Is-saħħa 

269 C17.I7 M L-ambjent, it-tibdil fil-klima u l-enerġija 

462 C17.I9 M L-ajruspazju ta’ PERTE. 

511 C17.I11 M 

Skambju ta’ ittri li jifformalizzaw il-ftehim 

bilaterali bejn l-AEE u l-ESA dwar il-kontribut 

volontarju ta’ Spanja għall-FutureNav, il-

Konnettività Sigura tal-UE u l-Programmi 

Ewropej ta’ Sfida tal-Launcher 

280 C18.I2 M Kampanji u azzjonijiet dwar is-saħħa pubblika 

281 C18.I3 M 

Azzjonijiet relatati mas-sorveljanza tas-saħħa 

pubblika, servizzi tas-saħħa, jew ċentri tas-

saħħa, unitajiet jew amministrazzjonijiet, l-

iżvilupp jew ix-xiri ta’ tagħmir, għodod tal-IT, 

sistemi jew software b’diversi destinazzjonijiet, 

xogħlijiet ta’ kostruzzjoni, u l-valutazzjoni tal-

prestazzjoni tas-Sistema Nazzjonali tas-Saħħa 

matul il-pandemija 

465 C18.I4 T 

Kuntratti jew partijiet korrispondenti tagħhom 

imwettqa relatati mal-proġett tan-network tal-

UNICAS u biex tittejjeb il-kura tas-saħħa jew it-

trattament għal pazjenti b’mard rari jew b’ALS 

466 C18.I5 T 

Tagħmir jew software għall-ittestjar ġenetiku u 

sistema ta’ informazzjoni għal informazzjoni 

ġenomika 

464 C18.I5 M 

Kuntratti jew partijiet korrispondenti tagħhom 

imwettqa relatati mal-infrastruttura tal-IT, l-

iżvilupp ta’ sistemi tal-IT, każijiet ta’ użu, 

liċenzji u kampanji ta’ informazzjoni dwar 

mediċini jew farmaċewtiċi, prodotti djetetiċi u 

servizzi ortoprostetiċi 

466a C18.I6 M Spazju Nazzjonali tad-Data dwar is-Saħħa 

288 C19.I1 M Iċ-ċittadini dwar il-ħiliet diġitali. 

290 C19.I2 M 
Azzjonijiet għat-trasformazzjoni diġitali tal-

edukazzjoni 

291 C19.I2 M Tagħmir diġitali għall-iskejjel 

292 C19.I3 T Taħriġ diġitali għall-impjieg 

292a C19.I3 T Taħriġ diġitali għall-impjieg 

297 C20.I1 T Evalwazzjoni tal-unitajiet ta’ kompetenza 

467 C20.I2 M 
Ir-reġistru tan-netwerk tal-Istat tal-klassijiet tat-

Teknoloġija Applikata (“aulas Ateca”) 

301 C20.I3 T Taħriġ vokazzjonali bilingwi 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-għanqas/Tal-UE L-isem 

302 C20.I3 T 
Gruppi addizzjonali tal-VET meta mqabbla 

mas-sena akkademika 2019/2020 

309 C21.I1 T 
Postijiet ġodda għall-Ewwel Ċiklu tal-

Edukazzjoni Bikrija tat-Tfal 

311 C21.I3 T 

Ftehimiet ta’ parteċipazzjoni ffirmati miċ-ċentri 

edukattivi għall-appoġġ ipprovdut mill-Unitajiet 

ta’ Akkumpanjament u Gwida 

469 C21.I6 T Ċertifikati għall-mikrokredenzjali maħruġa  

315 C22.R2 M 

Il-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali tal-

Ftehimiet tal-Kunsill Territorjali tas-Servizzi 

Soċjali u l-approvazzjoni tal-atti legali rilevanti. 

412a C22.R6 M 

Id-dħul fis-seħħ tal-liġi dwar ir-rappreżentanza 

ugwali u l-preżenza bbilanċjata tan-nisa u l-irġiel, u 

d-dħul fis-seħħ tal-ordni ministerjali li tistabbilixxi u 

tirregola kunsill konsultattiv dwar id-disparità bejn il-

ġeneri 

322 C22.I1 T 

Azzjonijiet li jappoġġaw l-awtonomija 

personali, l-għajxien indipendenti jew il-

forniment ta’ servizz ta’ kura 

323 C22.I1 T 

L-infrastruttura, it-tagħmir, id-diġitalizzazzjoni, 

il-kampanji ta’ sensibilizzazzjoni, il-mudelli ta’ 

intervent, u l-vetturi b’emissjonijiet baxxi fil-

qasam tas-servizzi soċjali. 

471 C22.I2 T Proġetti pilota fil-qasam tas-servizzi soċjali 

472 C22.I4 M 

Ix-xiri ta’ allerti u settijiet ta’ apparati ta’ 

monitoraġġ tat-tbegħid, u servizzi ta’ appoġġ 

għall-vittmi. 

328 C22.I5 M 

Il-kostruzzjoni, l-akkwist jew ir-rinnovazzjoni 

ta’ ċentri għall-migranti jew għall-applikanti 

għall-protezzjoni internazzjonali 

342 C23.I1 T Għotjiet relatati mal-ingaġġ ta’ persuni 

343 C23.I2 T 

Għotjiet relatati mat-titjib tal-impjegabbiltà u l-

aċċess għal impjieg jew taħriġ immirati lejn l-

impjieg jew l-integrazzjoni tal-persuni 

344 C23.I3 T Persuni li pparteċipaw f’taħriġ 

346 C23.I4 T 

Għotjiet jew kuntratti mogħtija jew ftehimiet 

iffirmati mmirati lejn gruppi vulnerabbli, 

intraprendituri jew mikrointrapriżi 

475 C24.I1 T It-tisħiħ tal-kompetittività tal-industriji kulturali 

356 C24.I2 T Restawr u titjib ta’ siti kulturali Spanjoli 

476 C25.I1 T 
Appoġġ ta’ entitajiet fis-settur awdjoviżiv fi tliet 

oqsma differenti 

370 C26.I1 M Id-diġitalizzazzjoni tas-settur tal-isport 

373 C26.I2 M Rinnovazzjonijiet fl-infrastrutturi tal-isport 

512 C28.I1 T 

Tnaqqis tat-taxxa ddikjarat għax-xiri ta’ vetturi 

elettriċi jew għall-installazzjoni ta’ stazzjonijiet 

tal-iċċarġjar 

402a C29.R1 M 
Pubblikazzjoni tal-istudji tar-rieżami tal-infiq taċ-

ċiklu l-ġdid (2022–2026) 

478 C31.I1 T 
Kapaċità addizzjonali għall-produzzjoni u l-ħżin tal-

enerġija rinnovabbli 

482 C31.I2 M 

Skema ta’ appoġġ għall-idroġenu rinnovabbli: 

Ftehimiet legali ffirmati mal-benefiċjarji finali 

jew riżoluzzjonijiet ta’ għoti finali ppubblikati  
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-għanqas/Tal-UE L-isem 

486 C31.I3 M 

Skema ta’ appoġġ għall-katina tal-valur: 

Ftehimiet legali ffirmati mal-benefiċjarji finali 

jew riżoluzzjonijiet ta’ għoti finali ppubblikati  

490 C31.I4 M Proġetti ta’ trażmissjoni tal-elettriku appoġġati 

493 C31.I5 M Proġetti ta’ dekarbonizzazzjoni 

496 C31.I6 M 

Skema ta’ sussidju għad-dekarbonizzazzjoni 

industrijali: Il-Ministeru lesta l-ftehimiet ta’ 

investiment u legali ffirmati mal-benefiċjarji 

finali jew ir-riżoluzzjonijiet ta’ għoti finali 

ppubblikati 

506 C31.I9 M 
Skema li tappoġġa t-tranżizzjoni ekoloġika: 

Stabbiliment tal-iskema 

507 C31.I9 T 

Skema li tappoġġa t-tranżizzjoni ekoloġika: Il-

Ministeru lesta l-ftehimiet ta’ investiment u 

legali ffirmati mal-benefiċjarji finali jew ir-

riżoluzzjonijiet ta’ għoti finali ppubblikati 

498 C32.I1 M Infrastruttura u servizzi ferrovjarji 

499 C32.I1 M 
Pubblikazzjoni ta’ riżoluzzjonijiet ta’ għotjiet 

għax-xiri ta’ 5 600 vettura  

500 C32.I2 M Restawr tal-ilma u tal-ambjent 

501 C32.I2 M Ir-restawr tal-agrikoltura 

502 C32.I3 T 
Kuntratti ta’ impjieg għaż-żoni affettwati mid-

DANA. 

503 C32.I4 M 

Skambju ta’ ittri li jifformalizza l-ftehim 

bilaterali bejn l-AEE u l-ESA dwar il-

kontribuzzjoni volontarja ta’ Spanja għall-

Programm ESCA + 

504 C32.I5 M 

Rapport ex post dwar l-implimentazzjoni tal-

programmi “ICEX-DANA” u “ICEX-

Aranceles” 

505 C32.I6 M 
Skema ICO għall-appoġġ ta’ kumpaniji 

affettwati mill-bidla fl-ambjent tariffarju globali 

  
Ammont ta’ ħlas bin-

nifs 
EUR 21 462 508 861  

 

4. Self  

Il-ħlasijiet parzjali msemmija fl-Artikolu 2a(2) għandhom jiġu organizzati kif ġej: 

4.1. L-ewwel Ħlas Parzjali (appoġġ fil-forma ta’ self):  

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

L1 C1.R3 M 

Dħul fis-seħħ tad-Digriet Reġju li jirregola ż-Żoni b’Emissjonijiet 

Baxxi (LEZs) 

L15 C6.R3 M Strateġija għall-Effiċjenza Enerġetika 

L40 C13.I8 M FOCO — Regolamenti li jistabbilixxu l-Fond 
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L51 C13.I13 M 

Fond għar-Reżiljenza Reġjonali — InvestEU: L-iffirmar tal-Ftehim 

ta’ Kontribuzzjoni bejn il-gvern ta’ Spanja u l-Kummissjoni 

Ewropea 

L72 C22.I6 M Fond għall-Impatt Soċjali: Regolament li jistabbilixxi l-Faċilità 

  

Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs EUR 1 083 989 237 

 

4.2. It-tieni Ħlas Parzjali (appoġġ fil-forma ta’ self):  

Numru 

sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

L4 C2.I7 M Ftehim ta’ Implimentazzjoni 

L10 C3.I12 T 

Dħul fis-seħħ tal-ftehim bejn il-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd 

u l-Ikel (MAPA) u SEIASA biex jiġu appoġġati t-titjib u s-

sostenibbiltà taż-żoni irrigati (Fażi III) 

L25 C13.I6 M Ftehim ta’ Implimentazzjoni mal-ICO għal-Linja l-Ħadra tal-ICO 

L30 C13.I6 M 

Ftehim ta’ Implimentazzjoni għal ICO Enterprises and 

Entrepreneurs Line (inklużi fondi ta’ ekwità)  

L35 C13.I7 M 

Il-Fond tat-Teknoloġija li Jmiss — Ftehim ta’ Implimentazzjoni ma’ 

Assi  

L53 C13.I13 M Fond għar-Reżiljenza Reġjonali: Ftehim ta’ Implimentazzjoni  

L63 C15.I9 M 

Faċilità ta’ Finanzjament taċ-Ċipep: Approvazzjoni formali tal-

Mekkaniżmu ta’ Finanzjament 

L77 C25.I3 M 

Il-Fond taċ-Ċentru Awdjoviżiv tal-ICO: Ftehim ta’ 

Implimentazzjoni  

  

Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs EUR 14 916 010 762 

 

4.3. It-tielet Ħlas Parzjali (appoġġ fil-forma ta’ self):  

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

L2A C2.R7 M Dħul fis-seħħ ta’ att legali biex jiġi aġġornat l-Istatut tal-Entidad 

Pública Empresarial de Suelo (SEPES) 

L3 C2.R7 M Pubblikazzjoni tal-Gwida għar-rakkomandazzjonijiet u l-aħjar 

prattiki għal-liċenzji tal-ippjanar urban fis-settur residenzjali (Guía 

de recomendaciones y buenas prácticas en materia de licencias 

urbanísticas en el ámbito residencial 

L8 C3.R7 M Dħul fis-seħħ tal-Liġi dwar il-Prevenzjoni tat-Telf u l-Ħela tal-Ikel 

L9 C3.R8 M Dħul fis-seħħ ta’ att legali li jistabbilixxi s-sistema ta’ informazzjoni 

għall-azjendi agrikoli 

L23 C12.I7 M Skema ta’ appoġġ għal proġetti strateġiċi fil-katina tal-valur tal-

karozzi elettriċi (self): Stabbiliment tal-iskema 

L45 C13.I10 T FONREC 

L47 C13.I12 M Fond ta’ Intraprenditorija u SME tal-ENISA — Ftehim ta’ 

Implimentazzjoni 

L52 C13.I13 T Fond għar-Reżiljenza Reġjonali — InvestEU: Operazzjonijiet ta’ 

finanzjament jew ta’ investiment li jammontaw għal mill-inqas 500 
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mn allokati għall-istrument approvat mill-Kumitat tal-Investiment 

ta’ InvestEU. 

L67 C17.I10 T Investiment fl-appoġġ tal-ekwità fis-settur tas-saħħa 

  

Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs EUR 1 050 662 791  

 

4.4. Ir-raba’ Installazzjoni (appoġġ għas-self):  

Numru sekwenzjali 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-

għanqas/Tal-

UE 

L-isem 

L6 C2.I7 M Faċilità ta’ Self tal-ICO għall-Promozzjoni tal-Akkomodazzjoni 

Soċjali: Ftehimiet legali ffirmati mal-benefiċjarji finali u t-tlestija 

tal-investiment 

L24 C12.I7 T Skema ta’ appoġġ għal proġetti strateġiċi fil-katina tal-valur tal-

karozzi elettriċi (self): Ftehimiet legali ffirmati mal-benefiċjarji 

finali jew riżoluzzjonijiet ta’ għoti finali ppubblikati u t-tlestija tal-

investiment 

L28 C13.I6 M ICO Green Line — Ftehimiet legali ffirmati mal-benefiċjarji finali 

(inklużi fondi ta’ ekwità) u t-tlestija tal-investiment 

L33 C13.I6 M ICO Enterprises and Entrepreneurs Line — Ftehimiet legali ffirmati 

mal-benefiċjarji finali (inklużi fondi ta’ ekwità) u t-tlestija tal-

investiment 

L38 C13.I7 M It-teknoloġija li jmiss — Ftehimiet legali ffirmati mal-benefiċjarji 

finali u l-fondi ta’ ekwità tal-investiment 

L42 C13.I8 M FOCO — Ftehimiet legali ffirmati mal-benefiċjarji finali (inklużi 

fondi ta’ ekwità) tal-investiment 

L49 C13.I12 M Il-Fond għall-Intraprenditorija u l-SMEs tal-ENISA — Ftehimiet 

legali ffirmati mal-benefiċjarji finali tal-investiment 

L57 C13.I13 T Fond għar-Reżiljenza Reġjonali — Linji Oħra: Ftehimiet legali 

ffirmati mal-benefiċjarji finali (inklużi fondi ta’ ekwità) jew 

rapporti ta’ progress 

L59 C13.I13 M Fond għar-Reżiljenza Reġjonali — Linja Pubblika Diretta: 

Ftehimiet legali ffirmati mal-benefiċjarji finali jew rapporti ta’ 

progress, konferma mill-amministrazzjoni jew minn entità 

pubblika, jew ċertifikati ta’ pagament tax-xogħol, jew evidenza 

dokumentarja ta’ tariffi ta’ ġestjoni relatati 

L62 C13.I13 M Fond għar-Reżiljenza Reġjonali — Il-Ministeru għall-Affarijiet 

Ekonomiċi u t-Tranżizzjoni Diġitali lesta l-investiment 

L60 C13.I13 M Fond għar-Reżiljenza Reġjonali — kontribut għall-klima 

L90 C13.I15 M Politika ta’ investiment 

L91 C13.I15 M Injezzjoni ta’ ekwità 

L65 C15.I9 M Faċilità ta’ Finanzjament taċ-Ċipep: Ftehimiet legali ffirmati mal-

benefiċjarji finali u t-tlestija tal-investiment 

L69 C17.I10 T Żborż ta’ fondi fil-forma ta’ self għall-appoġġ tas-setturi tas-saħħa 

jew ajruspazjali 

L73 C22.I6 M Fond għall-Impatt Soċjali: Ftehimiet ta’ finanzjament legali ffirmati 

mal-benefiċjarji finali (inklużi fondi ta’ ekwità) u t-tlestija tal-

investiment 

L76 C25.I2 T Implimentazzjoni ta’ proġetti għad-diġitalizzazzjoni u t-tixrid tal-

kontenut 

L79 C25.I3 M Fond għaċ-Ċentru Awdjoviżiv: Ftehimiet ta’ finanzjament legali 

ffirmati mal-benefiċjarji finali (inklużi fondi ta’ ekwità) u t-tlestija 

tal-investiment 

  

Ammont ta’ 

ħlas bin-nifs EUR 4 398 027 139  
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SEZZJONI 3: ARRANĠAMENTI ADDIZZJONALI  

1. Arranġamenti għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-

reżiljenza 

Il-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-pjan modifikat għall-irkupru u r-reżiljenza ta’ Spanja ġew 

stabbiliti fid-Digriet Amministrattiv Irjali 36/2020 tat-30 ta’ Diċembru li japprova miżuri urġenti 

għall-modernizzazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika u l-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Rkupru 

(“RDL 36/2020”). Dawn għandhom isiru skont l-arranġamenti li ġejjin:  

• Ġiet stabbilita Kummissjoni għall-Irkupru, it-Trasformazzjoni u r-Reżiljenza, li tiġbor il-Ministri 

kollha kompetenti għall-pjan, u se tkun ippreseduta mill-President tal-Gvern. Din il-Kummissjoni 

stabbiliet il-linji gwida ta’ politika ġenerali għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ 

Rkupru u għandha tissorvelja l-implimentazzjoni tiegħu. Il-ħidma tagħha se tkun assistita minn 

Kumitat Tekniku ta’ 20 membru tal-amministrazzjoni pubblika presedut mis-Segretarjat Ġenerali 

għall-Fondi Ewropej.  

• Segretarjat Ġenerali għall-Fondi Ewropej li għadu kif twaqqaf fi ħdan il-Ministeru tal-Finanzi se 

jkun l-awtorità responsabbli għall-pjan vis-a-vis il-Kummissjoni Ewropea. Din l-awtorità se tkun 

kruċjali fil-monitoraġġ tas-sottomissjoni tat-talbiet għall-pagamenti, li se tkun ibbażata fuq il-

kisba tal-istadji importanti u l-miri.  

• Il-pjan modifikat jinkludi 419 stadju importanti u mira, li l-biċċa l-kbira minnhom huma relatati 

mal-perjodu 2021–2023. L-istadji importanti u l-miri proposti huma ċari u l-indikaturi proposti 

huma rilevanti, aċċettabbli u robusti.  

• Filwaqt li l-Ministeru responsabbli għal kull miżura se jkun inkarigat li jieħu azzjoni biex jikseb 

l-istadji importanti u l-objettivi relatati f’konformità mar-riżorsi bbaġitjati, is-Segretarjat Ġenerali 

għall-Fondi Ewropej se jkun il-korp li jfassal it-talbiet għal pagament lill-Kummissjoni Ewropea. 

Kull talba għal pagament għandha tkun akkumpanjata minn dikjarazzjoni ta’ ġestjoni bbażata fuq 

rapporti maħruġa mill-korpi responsabbli għall-komponenti. Barra minn hekk, il-Kontrollur 

Ġenerali tal-Amministrazzjoni tal-Istat (Intervención General de la Administración del Estado — 

IGAE) se jwettaq kontrolli biex jiċċertifika l-kisba tal-istadji importanti u l-objettivi, kif ukoll ir-

riżultati miksuba. Il-fondi allokati għall-implimentazzjoni tal-pjan se jiġu inklużi fil-baġit tal-

gvern ċentrali.  

• Ġew stabbiliti arranġamenti biex jinvolvu atturi ewlenin għall-implimentazzjoni tal-pjan. Qed tiġi 

stabbilita Konferenza Settorjali ġdida għall-pjan bl-għan li tidderieġi l-kooperazzjoni bejn ir-

reġjuni, l-entitajiet lokali u l-gvern ċentrali biex jiġi implimentat il-pjan. Fir-rigward tal-iskrutinju 

parlamentari, l-Artikolu 22 tad-Digriet Amministrattiv Irjali 36/2020 jipprevedi li l-gvern għandu 

jirrapporta kull tliet xhur dwar il-progress tal-Pjan għall-Irkupru, it-Trasformazzjoni u r-

Reżiljenza lill-Kumitat Parlamentari Konġunt għall-Unjoni Ewropea. 

Sabiex tiġi żgurata ġestjoni finanzjarja tajba tar-riżorsi riċevuti u b’mod partikolari biex jiġi żgurat l-

allinjament mal-prinċipju tal-kosteffiċjenza, bħala parti mill-arranġamenti tagħha għall-monitoraġġ 

tal-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza tagħha, Spanja stabbiliet arranġamenti 

legali supplimentari rigward proġetti speċifiċi ffinanzjati min-nefqa fuq l-għotjiet fil-livell nazzjonali, 

reġjonali jew lokali. Dawk l-arranġamenti jipprevedu li għal proġetti li jiġu ddikjarati lill-

Kummissjoni Ewropea biex juru konformità mal-istadji importanti u l-miri, jekk kwalunkwe ammont 

li oriġinarjament ingħata bħala nefqa tal-għotja sussegwentement isir disponibbli meta l-atti ta’ 

verifika mwettqa mill-korp tal-għoti juru li l-ammont finalment iġġustifikat u vverifikat kien aktar 

baxx mill-ammont mogħti, dak l-ammont liberat għandu jiġi allokat għan-nefqa fl-istess qasam ta’ 

politika tal-komponent rispettiv, filwaqt li jiġi żgurat ir-rispett ta’ kwalunkwe rekwiżit ta’ tikkettar. 

Dan l-arranġament legali huwa limitat f’kull każ għall-ammont iddikjarat lill-Kummissjoni Ewropea 

bħala l-kostijiet mistennija tal-miżura rispettiva u jappartjeni biss għall-istadji importanti u l-miri 

ddikjarati lill-Kummissjoni Ewropea fis-seba’ pagament parzjali tal-appoġġ mhux ripagabbli u r-raba’ 
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pagament parzjali tal-appoġġ fil-forma ta’ self fejn l-istadju importanti jew il-mira rispettivi kienu 

jirrikjedu l-preżentazzjoni tar-rapporti finali mill-entitajiet jew l-individwi riċevituri. 

2. Arranġamenti għall-għoti ta’ aċċess sħiħ mill-Kummissjoni għad-data sottostanti 

Sabiex tipprovdi aċċess sħiħ lill-Kummissjoni għad-data rilevanti sottostanti, Spanja għandu jkollha 

fis-seħħ l-arranġamenti li ġejjin: 

Is-Segretarjat Ġenerali għall-Fondi Ewropej (il-Ministeru tal-Finanzi), bħala l-koordinatur għall-pjan 

għall-irkupru u r-reżiljenza ta’ Spanja, huwa responsabbli għall-implimentazzjoni ġenerali tal-

pjanijiet modifikati għall-irkupru u r-reżiljenza, għall-iżgurar tal-koordinazzjoni ma’ awtoritajiet 

rilevanti oħra fil-pajjiż (inkluż l-iżgurar tal-koerenza rigward l-użu ta’ fondi oħra tal-UE), għall-

monitoraġġ tal-progress fl-istadji importanti u l-miri, għas-sorveljanza u l-iżgurar tal-

implimentazzjoni tal-miżuri ta’ kontroll u awditjar, u għall-forniment tar-rapportar kollu meħtieġ, u 

t-talbiet għall-pagament u d-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni li takkumpanjahom. Is-Segretarjat Ġenerali 

għall-fondi Ewropej jiddependi fuq sistema tal-IT (“Coffee”) li tippermetti lill-Ministeri u lil korpi 

oħra ta’ implimentazzjoni, kontroll u awditjar jikkodifikaw l-informazzjoni rilevanti kollha, inkluż ir-

rapportar tal-istadji importanti u l-miri u l-indikaturi tal-monitoraġġ, ir-rapporti ta’ kontroll u awditjar 

u r-rapporti ta’ ġestjoni tal-korpi ta’ implimentazzjoni li huma mistennija jservu bħala bażi għad-

dikjarazzjonijiet ta’ ġestjoni biex jakkumpanjaw it-talbiet għall-pagament. Is-sistema tippermetti 

wkoll ir-reġistrazzjoni ta’ informazzjoni finanzjarja kwalitattiva u data oħra, bħal dwar ir-riċevituri 

finali, il-kuntratturi u s-sottokuntratturi. L-awtoritajiet jiġbru u jaħżnu wkoll id-data dwar is-sidien 

benefiċjarji li hija ospitata mill-Aġenzija tat-Taxxa nazzjonali.  

Barra minn hekk, fir-rigward tal-istadju importanti 173 u l-impenji dwar l-awditjar u l-kontrolli li 

ttieħdu fil-kuntest tal-ewwel talba għall-pagament, Spanja kkonkludiet żewġ ftehimiet biex tiffaċilita 

l-iskambju ta’ informazzjoni dwar is-sidien benefiċjarji ta’ kumpaniji barranin: wieħed bejn il-Kunsill 

Ġenerali tal-Affarijiet Notarili u l-Aġenzija tat-Taxxa u ieħor bejn din tal-aħħar u l-Kulleġġ tar-

Reġistraturi tal-Proprjetà. Barra minn hekk, Spanja ħarġet ordni ministerjali (Ordni HFP/55/2023) li 

tagħti s-setgħa lill-awtoritajiet responsabbli għall-organizzazzjoni tas-sejħiet biex jitolbu data tas-

sidien benefiċjarji minn kumpaniji barranin li għalihom l-awtoritajiet nazzjonali ma għandhomx 

informazzjoni fil-bażijiet tad-data tagħhom. 

Barra minn hekk, Spanja tejbet l-aċċess għall-informazzjoni dwar is-sidien benefiċjarji għal skopijiet 

ta’ kontroll. B’mod partikolari, l-awtoritajiet Spanjoli ħolqu u għamlu operazzjonali għodda tal-IT 

għall-kejl tar-riskju msejħa “MINERVA” għall-kontroll sistematiku u l-prevenzjoni tal-kunflitt ta’ 

interess, bl-użu tad-data tas-sidien benefiċjarji. 

F’konformità mal-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) 2021/241, mat-tlestija tal-istadji importanti u 

l-miri rilevanti miftiehma fit-Taqsima 2.1 ta’ dan l-Anness, Spanja għandha tippreżenta talba 

debitament ġustifikata lill-Kummissjoni għall-ħlas tal-kontribuzzjoni finanzjarja. Spanja għandha 

tiżgura li, fuq talba, il-Kummissjoni jkollha aċċess sħiħ għad-data rilevanti sottostanti li tappoġġa l-

ġustifikazzjoni dovuta tat-talba għall-pagament, kemm għall-valutazzjoni tat-talba għall-pagament 

f’konformità mal-Artikolu 24(3) tar-Regolament (UE) 2021/241 kif ukoll għall-finijiet ta’ awditjar u 

kontroll. 
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