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1. REAMHRA

Is i seo tuarascail bhliantiil 2024 ar an dul chun cinn maidir le cur chun feidhme digiteach Chéd
Custaim an Aontais', an séi ceann a dhréachtaigh an Coimisiun i gcomhréir le hAirteagal 278(a) 6
Chod Custaim an Aontais maidir leis an dul chun cinn i dtaobh na cérais leictreonacha a fhorbairt?.
Cumbhdaitear 1éi stadas an dul chun cinn a baineadh amach in 2024, lena n- airitear dearcadh ar an
dul chun cinn a bhfuil coinne leis amach anseo.

Thainig Cod Custaim an Aontais i bhfeidhm an 1 Bealtaine 2016 agus i ndiaidh é a least in 2019,
bunaitear leis na sprioc- amanna 2020, 2022 agus 2025 chun na tionscadail a thabhairt i gcrich de réir
a chéile i dtéarmai aistriti agus cur chun feidhme digiteach. Is féidir leanuint leis na cérais leictreonacha
agus corais phaipéir ata ann cheana a usaid chun foirmiulachtai custaim a thabhairt chun criche (na
‘bearta idirthréimhseacha’ mar a thugtar orthu) go dti go mbeidh na cérais leictreonacha nua né
uasghradaithe atd beartaithe faoi Chod Custaim an Aontais ag feidhmia. Sa chomhthéacs sin, t4 Clar
Oibre Chod Custaim an Aontais* agus an Rialachan Cur Chun Feidhme maidir leis na Socruithe
Teicniula le haghaidh na gcoras leictreonach® le [éamh i gcomhar le Cod Custaim an Aontais agus lena
ghniomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme.

Ta Clar Oibre Chod Custaim an Aontais ar an ionstraim dli chun an proiseas aistrithe trithoiseach
céimseach agus casta i dtreo timpeallacht chustaim atd go hiomlan digiteach a stiuradh, agus
idirspledchais idir na coérais agus staid na forbartha iarbhir & gcur san aireamh. Is éard atd ann an
ionstraim a tsaidtear chun na pairtithe leasmhara sna tionscadail (na Ballstait, an Coimisiun, oibreoiri
eacnamaiocha) a stitiradh i dtreo na tionscadail a chur chun feidhme ar bhealach coiteann agus indéanta
faoin 31 Nollaig 2025 mar dhata deiridh criochnaitheach an aistrithe dhigitigh.

Leis an tuarascail seo tarraingitear ar Chlar Qibre Chéd Custaim an Aontais, rud a ghlac an
Coimisitin an 15 Nollaig 2023, mar an bhunline chun an dul chun cinn a thuairiscia. Sainitear
gnéithe rialachais an chlair agus an tionscadail sa Phlean Straitéiseach Ilbhlianthil maidir le Custam
(MASP-C).

I gcomhthreo le cur chun feidhme leaninach Chod Custaim an Aontais, an 17 Bealtaine 2023 ghlac an
Coimisiun togra chun athchoirii cuimsitheach a dhéanamh ar an Aontas Custaim, lena n- airitear Cod
Custaim nua de chuid an Aontais, ar claochlii suntasach é sin ar chreat custaim an Aontais.®. T4
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle i mbun scriida ar an togra sin faoi lathair de réir an ghnathnos
imeachta reachtaigh.

Ta an t- athchoirit sin struchtaraithe timpeall tri phriomhcholun:

! Rialachan (AE) Uimh. 952/2013 6 Pharlaimint na hEorpa agus 6n gComhairle an 9 Deireadh Fomhair 2013 lena
leagtar sios Cod Custaim an Aontais, IO L 269, 10.10.2013, Ich. 1-101.

2 Tuarascail 6n gCoimisitin chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle:

2019: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ GA/ALL/?uri=CELEX%3A52019SC0434;

2020: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ GA/TXT/?uri=CELEX%3A52020SC0339;

2021: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ GA/TXT/?uri=CELEX%3A52021SC0382;

2022: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ GA/TXT/?uri=CELEX %3 A52023SC0029;

2023: https://eur-lex.europa.cu/legal-content/ GA/TXT/?uri=COM%3A2024%3A395%3 AFIN.

3 Rialachan (AE) 2019/632 6 Pharlaimint na hEorpa agus 6n gCombhairle an 17 Aibrean 2019 lena leasaitear Rialachan
(AE) Uimh. 952/2013 a mhéid a bhaineann le sineadh ama a chur le husaid idirthréimhseach a bhaint as bealai eile seachas na
teicnici proisedla sonrai leictreonacha da bhforailtear i gCod Custaim an Aontais, IO L 111, 25.4.2019, Igh. 54-58.

4 Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2023/2879 6n gCoimisitin an 15 Nollaig 2023 lena mbunaitear an clar oibre
maidir leis na cérais leictreonacha da bhforailtear i gC6d Custaim an Aontais a thorbairt agus a imscaradh, IO L 202302879,
22.12.2023, Igh. 1-17, https://eur-lex.europa.cu/legal-content/ GA/TXT/PDF/?uri=0J:L._202302879.

5 Rialachan Cur Chun Feidhme (AE) 2025/512 6n gCoimisitin an 13 Marta 2025 maidir le socruithe teicniula chun
corais leictreonacha a fhorbairt, a chothabhail agus a usaid chun faisnéis a mhalart agus a storail faoi Rialachan (AE)
Uimh. 952/2013 ¢ Pharlaimint na hEorpa agus 6n gComhairle, 10 L 2025/512, 20.3.2025, lgh. 1-45, https://eur-
lex.europa.eu/eli/reg_impl/2025/512/oj/eng?eliuri=eli%3 Areg_impl%3A2025%3A512%3 Aoj&locale=ga.

6 Togra le haghaidh RIALACHAN O PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ON gCOMHAIRLE lena
mbunaitear Cod Custaim an Aontais agus Udaras Custaim an Aontais Eorpaigh, agus lena n- aisghairtear
Rialachan (AE) Uimh. 952/2013 (COM/2023/258 final).
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1) Udaras Custaim an Aontais Eorpaigh a chrutht a fhorbroidh agus a dhéanfaidh maoirseacht ar
Mhol Sonrai Custaim an Aontais: is éard a bheidh ann sin inneall an chérais nua a chuirfidh
timpeallacht laraithe sonraibhunaithe in ionad an struchtair TF dhilaraithe ata ann faoi lathair
agus ata bunaithe ar dhearbhuithe custaim;

2) comhphairtiocht nua le hoibreoiri trddala bunaithe ar phroisis thrédhearcacha, rud a thagfaidh
go mbeidh sreabha trddéla comhliontacha in ann oibrit gan idirghniomhaiocht chustaim
thoirmitil agus rud a laghdéidh an t- ualach riarachain gaolmbhar;

3) coras custaim riomhthrachtala saincheaptha, rud a thagfaidh go mbeidh ardéin ar line ina
bpriomhghniomhaithe chun a 4irithitt gurb amhlaidh leis an hearrai a dhioltar ar line go direach
le tomhaltoiri san Aontas a chomhlionfar na hoibleagéidi custaim uile.

Is tosaiocht laidir é corais leictreonacha Chod Custaim an Aontais a chur i gerich go trathuil chun na
tairbhi a tugadh isteach le haghaidh tradalaithe i gCod Custaim an Aontais a chur i gerich. T4 an méid
sin rithdbhachtach chun tacti leis an Athchoiria Custaim agus le forbairt Mhol Sonrai Custaim an Aontais
a bheidh ann amach anseo agus chun cur leo, seachas sin, ni bheadh na simplithe suntasacha a gealladh
leis an athchoirit custaim bunaithe ar bhonn laidir.

2. INNEACHAR NA TUARASCALA

Is féidir na tionscadail até liostaithe i gClar Oibre Chod Custaim an Aontais a roinnt i dtri chatag6ir de
chorais bunaithe ar na sainmhinithe da ndéantar forail sa Rialachan Cur Chun Feidhme maidir leis na
Socruithe Teicniula’;

i)  Corais larnacha thras- Eorpacha ata le forbairt né le huasghradu ag an gCoimisiun (da
n- ¢éilitear go minic go ndéanfaidh na Ballstdit forbairti nd uasghradu ar na corais ndisitinta
freisin);

i)  Corais dhilaraithe thras- Eorpacha nach mor don Choimisitin a fhorbairt né a uasghrada
ach a bhfuil comhphdirt ndisiunta acu le cur chun feidhme ag na Ballstait;

iii) Cérais naisiiinta nach mor do na Ballstéit iad féin iad a thorbairt n6 a uasghradu.

Tosaitear an tuarascail seo tri mhinit a thabhairt ar an modh chun an tuarascail a chruthi1 agus na foinsi
a usdidtear (roinn2) agus ansin cumhdaitear gan mhoill na freagrachtai le haghaidh chorais
leictreonacha Chod Custaim an Aontais (roinn 3). Thairis sin, tugtar an forléargas domhanda inti ar na
tionscadail éagstla agus ar a ndul chun cinn agus cuirtear i dtabhacht 1éi freisin moilleanna féideartha, i
gcas ina sainaithnitear iad, chomh maith le bearta maolaitheacha beartaithe (roinn 4). Déantar achoimre
ar an measunu foriomlan ar an dul chun cinn maidir le cur chun feidhme Chlar Oibre Chod Custaim an
Aontais i gconcluid na tuarascala seo (roinn 5).

T4 Doiciméad Inmhednach Oibre de chuid an Choimisitiin ag gabhail leis an tuarascail seo®,
doiciméad a foilsiodh in éineacht leis an tuarascail seo, ina bhfuil faisnéis mhionsonraithe maidir le
pleandil agus dul chun cinn na dtionscadal éagstil mar a thuairiscigh na Ballstait. Thacaigh conraitheoir
seachtrach leis an obair sin.

Déantar an tuarascéil agus an Doiciméad Inmheanach Oibre a tharraingt suas ar bhonn faisnéis a bailiodh
6 na foinsi seo a leanas:

(1) pleananna tionscadail naisiiinta a gceanglaitear ar na Ballstait iad a sholathar faoi dho sa
bhliain (i mi Eandir agus mi an Mheithimh).

7 Rialachan Cur Chun Feidhme (AE) 2025/512 6n gCoimisiun an 13 Marta 2025 maidir le socruithe teicnitla chun
corais leictreonacha a thorbairt, a chothabhail agus a Gsaid chun faisnéis a mhalarti agus a storail faoi Rialachan (AE)
Uimh. 952/2013 6 Pharlaimint na hEorpa agus 6n gComhairle, 10 L 2025/512, 20.3.2025, l1gh. 1-45, https://eur-
lex.europa.eu/eli/reg_impl/2025/512/oj/eng?eliuri=eli%3 Areg_impl%3A2025%3A512%3 Aoj&locale=ga

8 Doiciméad Inmheanach Oibre de chuid an Choimisitin a ghabhann leis an Tuarascail 6n gCoimisiun chuig Parlaimint
na hEorpa agus chuig an gCombhairle de bhun Airteagal 278a de Chdod Custaim an Aontais, maidir le dul chun cinn i bhforbairt
na georas leictreonach da bhforailtear faoin gCod, Doiciméad Inmheanach Oibre (2024) XX final.
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San thaisnéis a bailiodh le haghaidh gach tionscadail airitear datai sonracha, an stadas agus an dul chun
cinn le haghaidh gach ceann de na garspriocanna a leagtar sios i gClar Oibre Chdod Custaim an Aontais;

(2) suirbhé a scaipeadh ar na Ballstait.

Leis an bhfaisnéis, gabhadh an measunu ar riosca, moilleanna agus cliiseanna le haon mhoilleanna den
sort sin, chomh maith leis na bearta maolaitheacha a beartaiodh agus/n6 a rinneadh i ndail leis na
tionscadail. Thairis sin, ag leantint den chur chuige a glacadh in 2023, sholathair na Ballstait faisnéis
freisin maidir leis na ceachtanna a foghlaimiodh le linn na tionscadail a thorbairt agus maidir leis an
tacaiocht bhreise fhéideartha is ga;

(3) cruinnithe ardleibhéil déthaobhacha le Stitirthoireachtai TF Custaim na mBallstat.

Le linn na gcruinnithe déthaobhacha, faightear tuiscint iomlan agus chruinn 6 na Ballstait ar stadas gach
tionscadail de chuid Chod Custaim an Aontais, lena n- airitear na saincheisteanna a bhi rompu, agus
gintear smaointe chun feabhas a chur ar staideanna achrannacha.

(4) aschuir 6 na clair thras- Eorpacha um chomhordu agus um fhaireachan.

Sa tuarascail seo airitear anailis freisin bunaithe ar thaisnéis nios mionsonraithe arna solathar ag na
Bainisteoiri Tionscadail in Ard- Stitirthdireacht an Chanachais agus an Aontais Chustaim (AS TAXUD)
de chuid an Choimisitin agus arna tuairisciu ag na Ballstait faoi chuimsii na gClar Comhordichain ata
i bhfeidhm 6 bhi 2020 ann le haghaidh na gcoras tras- Eorpach.

3. FREAGRACHTAI LE hAGHAIDH CHORAIS LEICTREONACHA CHOD
CUSTAIM AN AONTAIS

De réir struchtur an chorais arna chomhaontt ag na Ballstait agus ag an gCoimisiun le haghaidh gach
ceann de na corais (de chineal laraithe, dilaraithe no naisiunta), sainitear comhroinnt réil a mhéid a
bhaineann leis na freagrachtai as forbairt, imscaradh, oibriti agus coinnedil ar bun. Leagtar an méid sin
sios sa Rialachan Cur Chun Feidhme maidir leis na Socruithe Teicnitlla ina dtugtar tuairisc ar a bhfuil 1
gceist le comhphdirteanna na gcoras sin, agus ar a gcineal — naisiunta (arna fhorbairt ar an leibhéal
naisitnta) no coiteann (arna fhorbairt ar leibhéal an Aontais). O thaobh struchtuir de, ta na corais laraithe
agus dhilaraithe de chinedl tras- Eorpach agus td comhphdirteanna coiteanna iontu mar réamhshocru, in
éineacht le comhphdirteanna ndisitinta, uaireanta, cé¢ nach bhfuil sna coérais naisiinta ach
comhphairteanna naisiunta.

I gcomhréir le hAirteagal 103 de Rialachan Cur Chun Feidhme maidir leis na Socruithe Teicnitla,
déanfaidh an Coimisiin na comhphairteanna coiteanna a fhorbairt, a thastail, a imscaradh agus a
bhainistiu, agus féadfaidh na Ballstait iad a thastail. Déanfaidh na Ballstait na comhphairteanna
naisitnta a thorbairt, a thastdil, a imscaradh agus a bhainistiu.

Airitheoidh na Ballstait go mbeidh na comhphairteanna naisiinta idir- inoibritheach leis na
comhphairteanna coiteanna. Déanfaidh an Coimisitin na sonraiochtai coiteanna le haghaidh na gcoras
dilaraithe a dhearadh agus a chothabhdil i ndluthchomhar leis na Ballstait. Déanfaidh na Ballstait
comhéadain a thorbairt, a oibriu agus a chothabhéil chun an theidhmitlacht a sholathar le haghaidh na
gcoras dilaraithe is ga le haghaidh malarta faisnéise le hOibreoiri Eacnamaiocha agus le daoine eile tri
chomhphairteanna naisiunta agus comhéadain naisitinta, mar aon le Ballstait eile tri chomhphairteanna
coiteanna.



4. FORBHREATHNU DOMHANDA AR DHUL CHUN CINN LE CORAIS
LEICTREONACHA CHOD CUSTAIM AN AONTAIS

Ta 17 dtionscadal i gClar Oibre Chod Custaim an Aontais as a dtagann imscaradh na gcoras leictreonach
a ¢éilitear lena n- diritear 14 thionscadal thras- Eorpacha as a bhfuil an Coimisiun agus na Ballstait
freagrach (as a dtagann corais laraithe agus dhilaraithe) agus 3 thionscadal naisiunta a thagann faoi
fhreagracht na mBallstat amhain (as a dtagann coérais naisiunta).

4.1 TIONSCADAIL A CUIREADH I gCRiCH ROIMH 2024

Tuairiscionn an Coimisiun imscaradh rathuil na naoi gcéras nua né uasghraduithe seo a leanas:

. Céras Onnmhaireoiri Claraithe Chod Custaim an Aontais — REX (nua): Arna imscaradh in
2017;

. Cinnti Custaim Chod Custaim an Aontais — CDS (nua): Arna imscaradh in 2017;

. Rochtain Dhireach Tradalai Chod Custaim an Aontais ar na Corais Eorpacha Faisnéise —
UUM&DS (Bainistiocht Usaideora Aonthoirmeach & Siniu Digiteach) (nua): Arna
imscaradh in 2017;

. Coras Claruchain agus Aitheantais Oibreoiri Eacnamaiocha Chod Custaim an Aontais 2 —

EORI?2 (uvasghradt): Arna imscaradh in 2018;
. Faireachas 3 Chod Custaim an Aontais — SURV3 (uasghradu): Arna imscaradh in 2018;
. Faisnéis Taraife Cheangailteach Chod Custaim an Aontais — BT/ (uasghradu): Arna

imscaradh in 2019;

. Oibreoiri Eacnamajocha Udaraithe Chod Custaim an Aontais — 4EO (uasghradu): Arna
imscaradh in 2019;

. Bileoga Faisnéise Chod Custaim an Aontais le haghaidh Nésanna Imeachta Speisialta —

INF (nua): Arna imscaradh in 2020;

. Coras Rialaithe Allmhairi Chod Custaim an Aontais 2 — Eisitiint 1 agus 2 — ICS2 — Eisiuint
1 agus 2 (uasghradu): Imscaradh iad in 2021 agus 2023 faoi seach.

4.2 TIONSCADAIL ATA LEANUNACH AGUS A TUGADH I gCRICH IN 2024

Is é is aidhm don tuarascail seo na héachtai agus na dishlain a thainig chun cinn agus na tionscadail
leantinacha & gcur chun feidhme in 2024 ag an gCoimisitin agus ag na Ballstait a chur i dtabhacht.

I Roinn 4.2.1 tugtar forbhreathnt1 ar na sé thionscadal thras-Eorpacha até beartaithe lenan- imscaradh
idir 2024 agus 2025. I gcas 5 cinn de na tionscadail sin, is in 2024 a thiocfaidh deireadh lena dtréimhsi
imscartha mar a leagtar sios i gecreat dlithitil Chlar Oibre Chod Custaim an Aontais.

Le roinn 4.2.2 leagtar amach cur chun feidhme na 3 thionscadal ndisivinta, is ¢ sin Fogra
TeachtalFogra Cur i Lathair/Stordil Shealadach (na corais iontrala naisitinta mar a ghairtear diobh),
Corais Allmhairiuchdin Ndisiunta, agus Nosanna Imeachta Speisialta. Beartaiodh ar dtis go mbeadh
na tionscadail sin oibriochttil faoin 31 Nollaig 2022, mar a shainitear i gCod Custaim an Aontais. Mar
sin féin, toisc nach rabhthas in ann an sprioc- am sin a chomhlionadh agus mar a sainaithniodh cheana
i dTuarascalacha Bliantila Chod Custaim an Aontais ar Dhul Chun Cinn, d’iarr roinnt Ballstat maola
faoi Airteagal 6(4) de Chod Custaim an Aontais. Dé thoradh sin, an 1 Feabhra 2023, ghlac an Coimisitin
Cinnti Cur Chun Feidhme lena ndeonaitear maoluithe do Bhallstait airithe, lenar leathnaiodh an
sprioc- am chuig an 31 Nollaig 2023 le haghaidh na gCoéras Allmhairitichain Naisiunta agus réimse
allmhairitichain na Noésanna Imeachta Speisialta, agus le haghaidh na gcdras iontrala naisiunta le
haghaidh aeriompair, agus léiriodh ailinit breise an trath chéanna leis na heisitiinti éagstla de ICS2 le
haghaidh modhanna iompair eile.



4.2.1 Tionscadail thras- Eorpacha

Leanann na tionscadail thras- Eorpacha struchtur ar leith, a bhféadfadh meascan de ghnéithe larnacha
agus naisiunta a bheith i gceist leis chomh maith le céimeanna n6 comhphairteanna iomadala. Mar a
luaitear in Airteagal 278(3) de Chod Custaim an Aontais, ni mor na tionscadail a chur i gerich trath nach
déanai na an 31 Nollaig 2025. Cuirtear tuairisc agus dul chun cinn maidir le gach tionscadal i lathair

thios:

1)

2)

3)

Bainistiocht Rathaiochta Chéd Custaim an Aontais — GUM (nua): t4 sé d’aidhm aige
bainistiocht éifeachtach agus éifeachttil ar chinedlacha éagsula rathaiochtai ar fud an Aontais
a airithiu, ag diriu ar theabhas a chur ar an luas proiseala, inrianaitheacht, agus faireachéan a
dhéanambh ar rathaiochtai idir oifigi custaim.

Dul chun cinn: GUM — Comhphairt I lena ndéantar rathaiochtai is féidir a isaid ar fud na
mBallstat a bhainistit go larnach, thainig si chun bheith oibriochtuil an 11 Marta 2024
laistigh den Choras Cinnteoireachta Custaim. 1 bhfianaise an idirnaisc idir an da
chomhphairt, leanann gniomhaiochtai tastala comhréireachta de bheith ar fail go gcuirfidh
na Ballstait a gcorais GUM — Comhphdirt 2 chun feidhme.

Maidir leis an gcomhphairt naisiinta, GUM — Comhphairt 2, tathar ag stil go mbundidh na
Ballstait naisc oibriochtula leis an gcomhphdirt larnach idir mi an Mharta 2024 agus mi an
Mheithimh 2025. Thuairiscigh cupla Ballstat gur cuireadh imscaradh a gcomhphdirte
naisiunta i gcrich; mar sin féin, thuairiscigh formhér na mBallstat go bhfuil riosca ar leibhéal
iseal go meanleibhéal ann go ndéanfar an tionscadal a chur i gerich go trathuil faoi R2 2025.

Chun tuilleadh sonrai a thail, féach roinn 3.6.2 agus roinn 4.1.2 den Doiciméad Inmheédnach
Oibre de chuid an Choimisitin a ghabhann leis an tuarascail seo.

Coras Rialaithe Allmhairi 2 de chuid Chéd Custaim an Aontais — /CS2 (uasghradu): is é
is aidhm do6 Sabhailteacht agus Slandail an tslabhra solathair a neartu tri fheabhas a chur ar
chailiocht sonrai, ar chomhdu, ar infhaighteacht agus ar chomhroinnt ardfhaisnéise lastais.

Dul chun cinn: Le /CS2 — Eisiuint 3, leathnaitear an raon feidhme 6 aeriompar chuig tracht
muiri agus uiscebhealai intire, tracht ar bhéithre agus iarnréid. Os rud é go mbaineann s¢ le
larchoras, is oibreoiri eacnamaiocha amhdin a dhéanann gniomhaiochtai tastala
comhréireachta le haghaidh na heisitina sin.

Ar an iomlan, toséidh na hoibreoiri eacnamaiocha ag usaid /CS2 — Eisiuint 3 1 dtri chéim:
iomproiri muiri agus uiscebhealai intire faoin 4 Nollaig 2024, tracht muiri agus uiscebhealai
intire faoin 1 Aibrean 2025 agus iompro6iri bothair agus iarnréid faoin 1 Mean Fombhair 2025.
Léirigh formhor na mBallstat go raibh an tionscadal ar sprioc le haghaidh an iompair mhuiri
agus go raibh riosca iseal ann go gcomhlionfar sprioc- am Chlar Oibre Chod Custaim an
Aontais le haghaidh na méd iompair eile.

Chun tuilleadh sonrai a fhail, féach roinn 4.2.2 den Doiciméad Inmheanach Oibre de chuid
an Choimisiuin a ghabhann leis an tuarascail seo.

Cruthunas Chod Custaim an Aontais ar Stadas Aontais — PoUS (nua): is ¢ is aidhm dé
cruthinas go 1éir a storail, a bhainistit agus a aisghabhail chun a 1éirii go solathraionn
tradalaithe stadas Aontais da n- earrai. Mar gheall ar spleachais le Lastliosta Earrai Custaim
Chod Custaim an Aontais agus leis an timpeallacht Eorpach Ionaid Ilfhreastail Mhuiri,
cuirfear an tionscadal i gerich in dha chéim éagsula chun rioscai agus neamhréireachtai a
ioslaghdu.

Dul chun cinn: PoUS — Céim I tosaiodh na hoibriochtai an 1 Marta 2024 mar a
beartaiodh.

Maidir le PoUS — Céim 2, chuir an Coimisiin sonraiochtai teicnitla i gerich in R2 2023,
agus ta gniomhaiochtai tastala comhréireachta le tabhairt i gerich in R3 2025.
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T4 na Ballstait agus an Coimisitin ar an sprioc chun an tionscadal a chur i gerich go trathuil
faoin spriocdhata dlithiail an 15 Lunasa 2025. Sainaithniodh meanriosca go hardriosca le
haghaidh an tionscadail i bhfianaise an spleachais ar EMSWe.

Chun tuilleadh sonrai a thail, féach roinn 3.9.2 agus roinn 4.3.2 den Doiciméad Inmheéanach
Oibre de chuid an Choimisiuin a ghabhann leis an tuarascail seo.

Imréiteach Laraithe Allmhairitichain Chod Custaim an Aontais — Le céras Tras-Eorpach
CCI nua éirithitear digitia an phroisis laraithe imréitigh ar an leibhéal Eorpach mar a
shainitear i gC6d Custaim an Aontais. Leis sin cuirtear € ar a gcumas do thradalaithe iontaofa
dearbht1 custaim a chur isteach ag an oifig custaim maoirseachta i mBallstat a mbunraiochta,
le haghaidh earrai a chuirtear i lathair oifig custaim go fisiceach in aon Bhallstat eile, rud a
chumasaionn proéiseail dearbhuithe custaim agus scaoileadh fisiciil earrai ar bhealach
digiteach, éifeachtuil, intuartha agus comhordaithe i measc na n-oifigi custaim atd lonnaithe
i mBallstait éagsula.

Ta coras CCI 4 chur chun feidhme in dha chéim:

Le CCI — Céim 1, cumasaitear uathphroiseail dearbhaithe chaighdeanaigh agus shimplithe
lena n- airitear dearbhi custaim réamhthaiscthe, chomh maith le dearbht forliontach de
chinedl tréimhsiuil n6 ginearalta chun earrai a scaoileadh i saorchursaiocht, nds imeachta
storasaithe custaim, proiseail isteach agus said deiridh. Le CCI — Céim 2, cuirtear le Céim 1
trid an raon feidhme a leathni chuig na cdasanna CCI uile ata fagtha, lena n- airitear
cinealacha dearbhaithe agus sreabh prdisis nios casta. Is ¢ is aidhm d6 comhthathu
digiteach agus feidhmiulacht an imréitigh laraithe le haghaidh allmhairi ar fud an Aontais a
chur i gerich.

Ta dlathbhaint idir an d4 chéim: Réamhriachtanas le haghaidh Chéim 2 is ea Céim 1, agus
roghnaigh Ballstait airithe an da chéim a chur chun feidhme go comhuaineach chun iarrachtai
naisiunta a chuichoiriu.

Dul chun cinn: Le haghaidh CCI — Céim 1, ta dul chun cinn 4 dhéanamh ag an gCoimisitun
de réir an sceidil agus ta tastail comhréireachta leis na Ballstait ar bun faoi lathair. Sannadh
riosca meanleibhéil go riosca ardleibhéil don tionscadal mar gheall ar spleachais ar ullmhacht

na mBallstat le huasghrada na gCoras Allmhairiuchdin Ndisiunta, réamhriachtanas chun
CCI a imscaradh.

Cuireadh tas leis an gcéad chéim de chur chun feidhme chéras CCI an 1 Iiil 2024 trath a
ullmhaiodh na comhphdirteanna coiteanna agus cuid de na comhphdirteanna
naisitinta. Mar a éiritear i bhFior 1 thios, td céim 1 de CCI ar f4il lena hiisaid ag gnolachtai
Eorpacha in 9 mBallstat (BG, EE, ES, LU, LT, LV, PL, RO, HR) i mi Mhean Fombhair 2024.
Faoin 2 Meitheamh 2025 t4 sé beartaithe ag BE, CZ, DK, EL, CY, IT, MT, AT, HU, PT, FL,
SE dul isteach ann de réir a chéile. Faoin 31 Nollaig 2025 ta sé beartaithe ag DE, SK, NL,
agus IE dul isteach ann de réir a chéile. T4 sé beartaithe ag FR dul isteach ann tar éis 2025.

Airitear i ngach barra cruaiche gorm an lion Ballstat a d’imscar céras CCI, agus léiritear leis
an line ghlas an lion iomlan Ballstat (a bhfuil coinne leis go mbeidh siad) in oibriochtai agus
1¢iritear leis an line dhearg garsprioc dhlithiuil an 1 Tuil 2024.
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CCl P1 Tus na nQibriochtai (1.7.2024)

#BS ag dul i mbun Oibriochtai
#BS i mbun Oibriochtai

2024R1 2024R2 2024R32 2024R4 2025R1 2025R2 20I5R3 2025R4 2025R1 202ER2 2026R3 2026R4

Fior 1: Ballstait CCI C1 ag dul i mbun oibriochtai

A mhéid a bhaineann le CCI — Céim 2, thug an Coimisiun na sonraiochtai teicniula chun
criche in 2022 agus cuireadh tastail comhréireachta ar fail.

Chun cinamh a thabhairt do na Ballstait agus do na tradalaithe gach cas agus préiseas CC/
a chur chun feidhme, d’thorbair an Coimisiun pacaiste sonraiochtai teicnitla raoin feidhme
iomldn CCI — Céim 2 lena gcomhdhluthaitear na sonraiochtai le haghaidh an d4 chéim, i
dteannta treorach.

O thaobh meastnii a dhéanamh ar leibhéal iomlaine chéras CCI iomlan, thuairiscigh formhor
na mBallstat go bhfuil dul chun cinn & dhéanamh ar fhorbairti, agus ta athdhearbht airithe
ann go gcomhlionfaidh siad an gharsprioc imscartha dheiridh an 2 Iuil 2025.

Chun tuilleadh sonrai a thail, féach roinn 3.5.2 agus roinn 4.4.2 den Doiciméad Inmheéanach
Oibre de chuid an Choimisitin a ghabhann leis an tuarascail seo.

Coéras Nua Riomhchuidithe Idirthurais Chéd Custaim an Aontais — NC7S (uasghradu):
is € is aidhm do6 coras idirthurais an Aontais agus an coras coiteann idirthurais ata ann cheana
a ailiniu le foralacha dli Chod Custaim an Aontais, lena n- airitear ceanglais sonrai nua Chod
Custaim an Aontais agus comhéadain le corais eile.

Dul chun cinn: De réir Chlar Oibre Chod Custaim an Aontais 2023, is féidir an Céras Nua
Riomhchuidithe Idirthurais — Céim5 a chur chun feidhme in dha chéim:
priomhtheidhmiulachtai faoin 1 Nollaig 2023 agus leantinachas gnd ailinithe le Cod Custaim
an Aontais, agus feidhmitlachtai nach priomhfheidhmitlachtai iad faoin 2 Nollaig 2024.
Cuireadh oibreoiri eacnamaiocha ar an eolas gur féidir leis na Ballstait idirthréimhse a
sholathar go dti an 2 Nollaig 2024 le haghaidh an chur chun feidhme iomlain.



NCTS-P5 Tus na bPriomhoibriochtai (7.11.2024)
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Fior 2: An Céras Nua Riomhchuidithe Idirthurais — Céim 5, na Ballstait ag dul i mbun oibriochtai

Ar an iomlén, le haghaidh Coras Nua Riomhchuidithe Idirthurais — Céim 5, ta dul chun cinn
suntasach bainte amach. Mar a I€iritear i bhFior 2, chuir 14 Bhallstait tus le hoibriochtai agus
priomhtheidhmiulachtai acu faoin 1 Nollaig 2023 agus faoi mhi Dheireadh Foémbhair 2024
chuaigh 11 Ballstat bhreise isteach. D’athdheimhnigh na Ballstait uile go bhfuil siad ullamh,
go trathuil, le dul i mbun oibriochtai agus na priomhtheidhmiulachtai acu, agus na
feidhmitlachtai nach priomhfheidhmiulachtai iad, faoin 2 Nollaig 2024, c¢é is moite de
chupla Ballstat a rachadh isteach ann gan mhoill ina dhiaidh sin, ach trath nach déanai né an
21 Eanair 2025, arb ¢ sin scoithdhata an tseanChoérais Nua Riomhchuidithe Idirthurais —
Céim 4.

Le haghaidh an Chorais Nua Riomhchuidithe Idirthurais — Céim 6, bhi an amline
sioncronaithe le hamline ICS2 — Eisivint 3°. Thuairiscigh formhér na mBallstat go raibh
riosca iseal ag baint le solathar an chorais faoin 1 Mean Fomhair 2025, agus ta dul chun cinn
a dhéanamh ag cuid acu cheana leis na sonraiochtai teicnitila. Mar sin féin, chuir tri Bhallstat
(FR, PL agus RO) in ial go bhfuil sé beartaithe acu dul isteach in oibriochtai tar éis an
sprioc- ama.

Chun tuilleadh sonrai a thail, féach roinn 3.7.2 agus roinn 4.5.2 den Doiciméad Inmheédnach
Oibre de chuid an Choimisitiin a ghabhann leis an tuarascail seo.

6) Uathchéras Onnmhairiichdin Chéd Custaim an Aontais — AES (uasghrada): ta sé
d’aidhm aige ceanglais Chod Custaim an Aontais a chur chun feidhme maidir le hearrai a
onnmbhairit agus a thabhairt amach, chomh maith le Simplithe Chod Custaim an Aontais a
thairgtear le haghaidh na tradala.

Dul chun cinn: De réir Chlar Oibre Chod Custaim an Aontais 2023, is féidir leis na Ballstait
AES a imscaradh i dtri chéim: priomhtheidhmitlachtai faoin 1 Nollaig 2023, comhéadan a
dhéanamh le Mal faoin 13 Feabhra 2024 agus feidhmiulachtai nach priomhfheidhmitlachtai
iad faoin 2 Nollaig 2024.

Thuairiscigh na Ballstait dul chun cinn nach beag. Mar a léiritear i bhFior 3, faoin
1 Nollaig 2023 chuir 12 Bhallstat tas le hoibriochtai agus priomhfheidhmiulachtai acu, agus

o Mar a bheartaitear i gClar Oibre 2023 Chod Custaim an Aontais, déanfar Coras Nua Riomhchuidithe Idirthurais —
Céim 5 a imscaradh go hiomlan faoin 21 Feabhra 2025. T4 an idirthréimhse 6n gCéras Nua Riomhchuidithe Idirthurais —
Céim 5 go dti an Coras Nua Riomhchuidithe Idirthurais — Céim 6 beartaithe idir an 1 Marta 2025 agus 1 Mean Fomhair 2025,
le linn na tréimhse céanna a aistreofar /CS2 — Eisiuint 2 chuig ICS2 — Eisiuint 3, rud a thagann gur mbeifear in ann an dé choéras
a shioncronu.



faoi lar mhi Dheireadh Fomhair 2024 chuaigh 7 gcinn eile isteach. Rachaidh na Ballstait uile
atd fagtha, seachas FR agus GR, i mbun oibriochta agus priomhtheidhmiulachtai agus an
comhéadan Mail acu, ar a laghad, roimh an 11 Feabhra 2025, agus chuaigh an chuid is mé
acu isteach roimh dheireadh 2024.

Maidir leis an gcéras naisitinta, AES — Comhphdirt 2, ta n6 beidh an coéras imscartha ag an
gcuid is m6 de na Ballstait roimh sprioc- am an 2 Nollaig 2024.

Chun tuilleadh sonrai a thail, féach roinn 3.8.2 den Doiciméad Inmheanach Oibre de chuid
an Choimisitin a ghabhann leis an tuarascail seo.

AES-P1 Tus na bPriomhoibriochtai (20.11.2024)
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Fior 3: Ballstait AES ag teacht i mbun oibriochtai

Chun achoimre a dhéanamh ar stadas na dtionscadal tras-Eorpach eile, ta an Coimisiun ar an mbothar
ceart chun na spriocdhatai dlithiula a bhaint amach, spriocdhatai a comhaontaiodh i gcomhthéacs Chod
Custaim an Aontais agus Chlar Oibre Chod Custaim an Aontais. A mhéid a bhaineann le himscaradh
chomhphadirteanna naisiunta na gcoras tras- Eorpach sin arna dhéanamh ag na Ballstait, sainaithniodh
rioscai tromchuiseacha maidir le moilleanna, go hairithe le haghaidh CCI agus AES (féach roinn 4.3).

4.2.2 Tionscadail naisiunta

Bhi na Ballstait le huasghradt a gcoras a chur i gerich le haghaidh na 3 thionscadal ldn- naisiinta'”
faoin 31 Nollaig 2022, i gcomhréir le hAirteagal 278(2) de Chod Custaim an Aontais. Mar sin féin, ni
raibh 22 Bhallstat in ann an sprioc- am sin a chomhlionadh agus, tar €is a n- iarrata, deonaiodh maolu
doibh, lenar leathnaiodh an sprioc- am imscartha go dti an 31 Nollaig 2023'!. I dtuarascail na bliana seo

10 Ni airitear leis an amline sin an Chomhphairt Onnmhairitichdin den choéras naisitinta Noésanna Imeachta Speisialta,

da bhfuil an ghniomhaiocht agus an phleanail idirnasctha le AES.

1 Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2023/235 6n gCoimisiun an 1 Feabhra 2023 lena ndeonaitear maolt
arna iarraidh ag Ballstait airithe de bhun Rialachan (AE) Uimh. 952/2013 6 Pharlaimint na hEorpa agus 6n
gComhairle said a bhaint as bealai eile seachas teicnici proisedla sonrai leictreonacha chun faisnéis a mhalartu
agus a storail chun fogra a thabhairt faoi theacht soithigh farraige moéire né aerarthaigh (10 L 32, 3.2.2023,
Igh. 220-222).

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2023/234 6n gCoimisiun an 1 Feabhra 2023 lena ndeonaitear maolll arna iarraidh ag
Ballstait airithe de bhun Rialachan (AE) Uimh. 952/2013 ¢ Pharlaimint na hEorpa agus 6n gCombhairle maidir le leas a bhaint
as bealai eile seachas teicnici proisedla sonrai leictreonacha chun faisnéis a mhalart agus a stoérail i ndail leis an bhFogra Cur
i Lathair a bhaineann le hearrai a thugtar isteach i gcrioch chustaim an Aontais (I0 L 32, 3.2.2023, Ich. 217-219).

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2023/236 6n gCoimisiun an 1 Feabhra 2023 lena ndeonaitear maolu arna iarraidh ag
Ballstait airithe de bhun Rialachan (AE) Uimh. 952/2013 6 Pharlaimint na hEorpa agus 6n gComhairle uséid a bhaint as bealai
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caite 1éiriodh roinnt moilleanna breise go priomha ar an gCoras Allmhairiuchain Naisitinta agus ar an
gcoras um Stordil Shealadach. Faoi dheireadh 2024, d’imscar formhor na Ballstat na corais iontrala agus
allmhairitichain éagsula sin, cé nach moér a thabhairt faoi deara go bhfuil cuid acu ag obair in atriall agus
go ndéanfar roinnt feidhmialachtai n6 vasghraduithe ar a samhail sonrai a imscaradh nuair a eiseofar a
gcorais nios déanai. Maidir leis sin, t4 cur chun feidhme iomlan na dtionscadal sin f6s idir lamha le
haghaidh lion substaintiuil Ballstat.

Cuirtear an dul chun cinn maidir le gach tionscadal naisiunta i lathair thios agus 1éiritear ¢ i Fior 4:

1) Fogra Teachta, Fogra Cur i Lathair agus Storail Shealadach Chéd Custaim an Aontais
(AN, PN agus TS) — (uasghradu): ta sé d’aidhm aige sin na praisis iontrala naisiunta a uathoibrii
agus malart sonrai idir ctirsai traddla agus custaim a chomhchuibhit 6 Bhallstat go chéile.

Dul chun cinn: Aithniodh go raibh seachadadh trathuil na gcoras naisiunta i mbaol i
dTuarascéalacha Bliantila Chéd Custaim an Aontais roimhe seo ar Dhul Chun Cinn. Mar a 1éiritear
i bhFior 4, is ¢ is aidhm d’fhormhér na mBallstat an cur chun feidhme a chur i gerich faoi
dheireadh 2024 i bhfianaise an naisc le /CS2 — Eisiuint 3.

Chun tuilleadh sonrai a fhail, féach roinn 3.1.2 den Doiciméad Inmheanach Oibre de chuid an
Choimisiuin a ghabhann leis an tuarascail seo.

2) Corais Allmhairiuchain Naisiunta Chod Custaim an Aontais — NIS (uasghradu): is € is
aidhm do sin na ceanglais phroisis agus sonrai uile a bhaineann le hallmhairi earrai a chur chun
feidhme mar a leagtar amach i gCod Custaim an Aontais.

Dul chun cinn: Thuairiscigh roinnt Ballstat rioscai maidir le seachadadh trathuil an tionscadail 6
2022, rud a d’fhag gur deonaiodh maoluithe. Mar a I€iritear i bhFior 4, d’imscar 15 Bhallstat an
t- uasghradu ar Chod Custaim an Aontais. Mar sin féin, t4 an t- imscaradh déanta ag cupla
Ballstat ach ceanglaionn siad tuilleadh nuashonraithe (IE, PL agus SK) agus ni mheasann 4 cinn
eile go mbainfidh siad an cur chun feidhme amach faoi dheireadh 2024.

Chun tuilleadh sonrai a fhail, féach roinn 3.2.2 den Doiciméad Inmheanach Oibre de chuid an
Choimisiuin a ghabhann leis an tuarascail seo.

3) Nosanna Imeachta Speisialta Chod Custaim an Aontais — SP (uasghrada): is € is aidhm do
Noésanna Imeachta Speisialta a chomhchuibhit (i.e., storasa custaim, Gsaid deiridh, cead isteach
sealadach agus proisedil isteach/amach).

Dul chun cinn: Mar a léiritear i bhFior 4, chuir 18 mBallstat i gcrich Nosanna Imeachta —
Comhphdirt 2. Cuireadh moill ar na Ballstait eile tar éis an sprioc- ama, agus nil sé beartaithe ag
4 cinn acu an coras a imscaradh faoi dheireadh 2024.

Maidir le Nosanna Imeachta — Comhphdirt 1, faoin 2 Nollaig 2024 ta n6 beidh an coras imscartha
ag formhor na mBallstat, d’ainneoin na n- idirspleachas le coras AES.

Chun tuilleadh sonrai a thail, féach roinn 3.3.2 agus roinn 3.4.2 den Doiciméad Inmheéanach Oibre
de chuid an Choimisitin a ghabhann leis an tuarascail seo.

eile seachas teicnici proiseala sonrai leictreonacha chun faisnéis a mhalarti agus a stordil le haghaidh an dearbhaithe storala
sealadai a bhaineann le hearrai nach earrai 6n Aontas iad a thiolactar do lucht custaim (IO L 32, 3.2.2023, Ich. 223-225).
Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2023/237 6n gCoimisiun an 1 Feabhra 2023 lena ndeonaitear maolu arna iarraidh ag
Ballstait airithe chun leas a bhaint as bealai eile seachas teicnici proiseala sonrai leictreonacha le faisnéis a mhalarti agus a
storail a bhaineann leis an dearbhu custaim le haghaidh earrai a thugtar isteach i gcrioch chustaim an Aontais a leagtar sios in
Airteagail 158, 162, 163, 166, 167, 170 go 174, 201, 240, 250, 254 agus 256 de Rialachan (AE) Uimh. 952/2013 ¢ Pharlaimint
na hEorpa agus 6n gComhairle lena leagtar sios Cod Custaim an Aontais (I0 L 32, 3.2.2023, Ich. 226-228).
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Coras IMP Nésanna
Allmhairiuchain Imeachta
‘ Naisiunta Speisialta
Sprioc- am
Chlé;(?dibre 31/12/2022 31/12/2022
Custaim an le sineadh go dti 31/12/2023 le sineadh go dti 31/12/20232
Aontais
AT 01/07/2023 01/06/2023 02/06/2025 01/04/2025 01/04/2025
BE 30/06/2023 05/07/2023 29/11/2023 28/08/2024 28/08/2024
BG 01/03/2023 10/11/2023 10/11/2023 10/11/2023 10/11/2023
CY 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024
CZ 05/12/2023 05/12/2023 05/12/2023 15/12/2025 15/12/2025
DE Ni bﬁ:ﬁi‘m e 06/03/2021 06/03/2021 31/10/2022 06/03/2021
DK 06/11/2023 06/11/2023 08/03/2025 08/03/2025 08/03/2025
EE 01/10/2023 15/03/2021 01/07/2021 01/07/2021 01/07/2021
ES 01/03/2023 01/01/2024 01/01/2024 05/09/2023 05/09/2023
FI 31/03/2023 31/03/2021 31/12/2022 321(;5/ 31/12/2022
FR 30/06/2023 06/03/2024 06/03/2024 30/11/2024 30/11/2024
GR 31/12/2023 31/12/2023 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025
HR 01/07/2023 01/03/2023 17/04/2023 01/01/2023 01/01/2023
HU 02/04/2024 02/04/2024 02/04/2024 01/11/2023 01/11/2023
IE 01/07/2023 23/11/2020 23/11/2020 20/01/2026* 23/11/2020
IT 13/12/2022 13/12/2022 13/12/2022 30/11/2022 30/11/2022
LT 01/03/2023 28/02/2023 31/10/2023 31/12/2023 31/12/2023
LU 01/03/2023 10/01/2023 10/01/2023 02/05/2023 02/05/2023
LV 24/09/2017 24/09/2017 24/09/2017 04/06/2018 04/06/2018
MT 04/11/2024 04/11/2024 04/11/2024 31/01/2025 31/01/2025
NL 30/06/2023 01/12/2023 01/12/2023 01/04/2022 01/04/2022
PL 01/07/2023 20/10/2024 20/10/2024* 20/10/2024* 28/03/2022
PT 28/10/2024 28/10/2024 28/10/2024 28/10/2024 28/10/2024
RO 01/05/2024 30/09/2024 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024
SE 01/03/2023 27/09/2023 01/10/2024 31/12/2023 31/12/2023
SI 01/03/2023 01/03/2023 01/03/2024 01/01/2022 01/01/2022
SK 01/03/2023 01/10/2023 02/06/2025* 01/07/2025* 11/06/2016
Eochair eolais
Cuireadh an t- imscaradh i gerich faoin 31/12/2024
Nior cuireadh an t- imscaradh i gerich faoin 31/12/2024
Nior solathraiodh aon data i bPleananna Tionscadail Naisiunta né nil an t- imscaradh
infheidhme

Fior 4: Pleandil maidir le corais iontrala né allmhairivchain ndisiunta a imscaradh

[ Go dti an 31/12/2023 i gcas na mBallstat ar deonaiodh maolt doibh. Ina theannta sin, sholathair FI agus GR datai i raithi, d4
bhri sin, mé thagann an raithe laistigh de sprioc- am Chlar Oibre Chod Custaim an Aontais measadh go bhfuil si comhréireach.
21 Go dti an 31/12/2023 le haghaidh na mBallstat ar deonaiodh maolt doibh n6 go dti an 1/7/2024, i gcas ina bhfuil feidhm ag
Airteagal 2(4a) de Rialachan Tarmligthe (AE) 2015/2446 6n gCoimisitin.

* Uasghradaiodh an cdras naisitinta in am ach ceanglaitear ¢ a ailiniu a thuilleadh le Céd Custaim an Aontais agus Samhail
Sonrai Custaim an Aontais.
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https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-US&rs=en-US&wopisrc=https%3A%2F%2Feceuropaeu-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fmarina_martin-bernal_ec_europa_eu%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F7e22fe68c3e940a1bdd65eb25f89bdf3&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=75015FA1-3086-A000-28A8-F837A82CA671.0&uih=sharepointcom&wdlcid=en-US&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=291fb774-7796-70b9-454a-9a026ae0a5f8&usid=291fb774-7796-70b9-454a-9a026ae0a5f8&newsession=1&sftc=1&uihit=docaspx&muv=1&cac=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&sdp=1&hch=1&hwfh=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Feceuropaeu-my.sharepoint.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Normal&wdorigin=BrowserReload&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn1
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-US&rs=en-US&wopisrc=https%3A%2F%2Feceuropaeu-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fmarina_martin-bernal_ec_europa_eu%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F7e22fe68c3e940a1bdd65eb25f89bdf3&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=75015FA1-3086-A000-28A8-F837A82CA671.0&uih=sharepointcom&wdlcid=en-US&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=291fb774-7796-70b9-454a-9a026ae0a5f8&usid=291fb774-7796-70b9-454a-9a026ae0a5f8&newsession=1&sftc=1&uihit=docaspx&muv=1&cac=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&sdp=1&hch=1&hwfh=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Feceuropaeu-my.sharepoint.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Normal&wdorigin=BrowserReload&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn2
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-US&rs=en-US&wopisrc=https%3A%2F%2Feceuropaeu-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fmarina_martin-bernal_ec_europa_eu%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F7e22fe68c3e940a1bdd65eb25f89bdf3&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=75015FA1-3086-A000-28A8-F837A82CA671.0&uih=sharepointcom&wdlcid=en-US&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=291fb774-7796-70b9-454a-9a026ae0a5f8&usid=291fb774-7796-70b9-454a-9a026ae0a5f8&newsession=1&sftc=1&uihit=docaspx&muv=1&cac=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&sdp=1&hch=1&hwfh=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Feceuropaeu-my.sharepoint.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Normal&wdorigin=BrowserReload&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftnref1
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-US&rs=en-US&wopisrc=https%3A%2F%2Feceuropaeu-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fmarina_martin-bernal_ec_europa_eu%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F7e22fe68c3e940a1bdd65eb25f89bdf3&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=75015FA1-3086-A000-28A8-F837A82CA671.0&uih=sharepointcom&wdlcid=en-US&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=291fb774-7796-70b9-454a-9a026ae0a5f8&usid=291fb774-7796-70b9-454a-9a026ae0a5f8&newsession=1&sftc=1&uihit=docaspx&muv=1&cac=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&sdp=1&hch=1&hwfh=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Feceuropaeu-my.sharepoint.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&ctp=LeastProtected&rct=Normal&wdorigin=BrowserReload&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftnref2

Mar achoimre, ta na Ballstait i mbun uasghrddu ar a dtri thionscadal lan- naisitnta a thabhairt chun
criche. Thuairiscigh lion nach beag Ballstat moilleanna, le haghaidh Storail Shealadach den chuid is mo,
uasghradu an Chorais Allmhairitchéain Naisiunta, agus Nosanna Imeachta Speisialta — Comhphairt 2,
rud a d’thag go raibh imscaradh ann a théann nios faide na sprioc- amanna 2023. D4 réir sin, déantar
difear d’fhearainn eile, amhail céras CCI 6s rud ¢ go bhfuil uasghrada an Choérais Allmhairitichain
Naisiunta ina réamhriachtanas tabhachtach chun an céras leictreonach a imscaradh.
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4.3 RIOSCAi MAIDIR LE MOILLEANNA AR CHUR CHUN FEIDHME TF CHOD
CUSTAIM AN AONTAIS

T4 dul chun cinn 4 dhéanamh ag an gCoimisitin mar a bhi beartaithe agus nior sainaithniodh aon
mhoill tar éis an spriocdhata dhlithitil agus nior sainaithniodh aon riosca a d’théadfadh moill a chur ar
imscaradh. Bionn tionchar ag moilleanna a bhionn ag na Ballstait ar dhul chun cinn na gcéras tras-
Eorpach amhail /CS2, CCI, Coras Nua Riomhchuidithe Idirthurais, agus AES ina n- iomlaine, rud a
imrionn tionchar ar na gniomhaiochtai faoi raon feidhme gniomhaiochta an Choimisiuin. Is ¢ a thagann
as sin nios moé acmhainni intheistiochta ata dirithe ar thastiil comhréireachta, comhordu agus
gniomhaiochtai tacaiochta le haghaidh na dtionscadal tras- Eorpach. Ina theannta sin, chuige sin éilitear
tuilleadh ctnaimh, agus forbairt naisiinta mhalartach, scéimeanna imscartha agus faireachan ann,
chomh maith le cothabhail leathnaithe ar chomhphairteanna larnacha le linn idirthréimhsi.

T4 dul chun cinn 4 dhéanamh go daingean agus de réir a chéile ag formhor na mBallstat maidir leis
na forbairti atd faoina bhfreagracht, cé go bhfuil dul chun cinn 4 dhéanamh ag cuid acu ar luas nios
moille nd mar a bhi beartaithe i dtis agus nior bhain cuid acu usdid leordhéthanach as na tréimhsi
leathnaithe a sholathraitear le Clar Oibre Choéd Custaim an Aontais 2023. Mar thoradh air sin,
tuairisciodh moilleanna tar éis na sprioc- amanna dlithiila né maolaithe i roinnt tionscadal
naisiunta agus tras- Eorpach.

T4 dul chun cinn suntasach déanta ag formhor na mBallstat i bhforbairt na gcoras tras- Eorpach agus
bhi roinnt acu ag iarraidh a gcorais a imscaradh faoi dheireadh 2023 i gcomhréir leis na sprioc- amanna
tosaigh agus na maoluithe a cuireadh ar fail. Mar sin féin, t4 moilleanna f6s ar chuid acu in 2024, agus
is € a thagann as sin go bhfuil a gcuid pleananna imscartha 4 mbru chuig deireadh na tréimhse imscartha
no ina dhiaidh sin. D’aitigh an Coimisiun go gcloifi go docht lena bPleananna Tionscadail Naisiunta le
haghaidh imscaradh trathuil.

Sholathair na Ballstait roinnt foras chun bonn cirt a thabhairt leis na moilleanna, ar moilleanna
athfhillteacha an chuid is mé acu. Orthu sin airitear easpa acmhainni airgeadais agus daonna, tosaiochtai
iomaiocha agus idirspleachais idir corais. Ina theannta sin, thuairiscigh na Ballstait nach raibh
bonneagair TF naisiunta in ann déiledil le riachtanais theicnitila na dtionscadal, saincheisteanna
acmhainneachta conraitheoiri agus spledchais ar phairtithe leasmhara eile. Thairis sin, ar na tosca eile a
bhi ina rannchuidiu airitear tréimhsi tastala comhréireachta leathnaithe, ullmhacht tradalaithe, glaonna
ar thairiscinti ar ar cuireadh moill n6 nach raibh rathtil, nésanna imeachta solathair phoibli troma,
saincheisteanna rialachais agus comhthatht coras casta.

A mhéid a bhaineann leis na tionscadail iontrala agus allmhairiichain naisiunta, leagadh amach
sna tuarascalacha roimhe sin agus i Roinn 4.2 gur chuir na Ballstait iarratai foirmiula isteach ar
mhaoluithe maidir le moilleanna lastall de sprioc- amanna dlithitla ina dtionscadail naisiunta, lenar
leathnaiodh an sprioc- am go dti an 31 Nollaig 20232,

Leis an bhfaisnéis a sholathraitear i bhFior 4 taispeantar go bhfuil na Ballstait seo a leanas déanach le
haghaidh tionscadal amhain n6 nios mo: AT, CZ, DK, GR, agus d’éiligh Ballstait airithe tuilleadh
uasghrédaithe ar a gcoras chun bheith go hiomlén ailinithe le C6éd Custaim an Aontais.

A mhéid a bhaineann leis na tionscadail thras- Eorpacha a mhionsonraitear i Roinn 4.2, agus a
léiritear sa Doiciméad Inmheanach Oibre de chuid an Choimisitin, chuir Ballstait éagsila an
Coimisitn ar an eolas faoi na moilleanna seo a leanas:

e e haghaidh chur chun feidhme Nésanna Imeachta Speisialta — Comhphdirt 1, ta data
oibriochta beartaithe n6 iarbhir ag na Ballstait seo a leanas ata nios déanai na an sprioc- am i
gClar Oibre Chod Custaim an Aontais: AT, CY, DK, FI, FR, GR, HU, IT, LT, LU, MT, PT,
RO, SE agus SK. Chun nios m6 mionsonrai a fhail, tagair do roinn 3.3 den Doiciméad
Inmheanach Oibre de chuid an Choimisitiin a ghabhann leis an tuarasciil seo.

12 I gcas modhanna iompair seachas aer, maireann na maoluithe le haghaidh Fogra Teachta, Fogra Cur i Lathair, agus

Stordil Shealadach go dti an 29/02/2024.
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e Maidir le cur chun feidhme ICS2 — Eisinint 3, ta data oibriochtai beartaithe n6 iarbhir ag na
Ballstait seo a leanas atd nios déanai na an sprioc- am i gClar Oibre Chod Custaim an Aontais':
DK, FI, LU, MT agus RO. Chun tuilleadh sonrai a fhail, féach roinn 4.2 den Doiciméad
Inmheanach Oibre a ghabhann leis an tuarascail seo.

e  Maidir le cur chun feidhme CCI — Céim 1, chuir na Ballstait seo a leanas data oibriochtai
pleanailte in ial, data ata nios déanai na an sprioc- am atd leagtha amach i gClar Oibre Chod
Custaim an Aontais'*: AT, CY, CZ, DK, GR, FI, HU, IE, MT, NL, PT, SE, SI agus SK. Ina
theannta sin, d’iarr FI, PT, agus SK maolu. Le haghaidh CCI — Céim 2, léirigh BE, CZ, DE, FI,
GR, NL agus PL data oibriochtai beartaithe no6 iarbhir ata nios déanai na an sprioc- am i gClar
Oibre Chod Custaim an Aontais. Ina theannta sin, d’iarr PT agus SK maoli. Chun tuilleadh
sonrai a thdil, féach roinn 3.5 agus roinn 4.4 den Doiciméad Inmheénach Oibre a ghabhann leis
an tuarascail seo.

e Chun an Coras Nua Riomhchuidithe Idirthurais — Céim 5 a chur chun feidhme, ta data
oibriochtai beartaithe n6 iarbhir ag AT, BE, CY, DK, ES, FL, FR, GR, HU, LT, MT, NL, PL,
PT, RO, SE agus SK le haghaidh na bpriomhfheidhmiulachtai atd nios déanai na an sprioc- am
a shainitear le haghaidh chéim 1 seo i gClar Oibre Chod Custaim an Aontais'>. Mar sin féin,
d’imscar na Ballstait uile an céras faoin 21 Eandir 2025, rud a chuir deireadh leis an
idirthréimhse. . Is éacht an- tabhachtach € sin i gcur chun feidhme Chlar Oibre Chod Custaim
an Aontais. Maidir leis na feidhmiulachtai nach priomhfheidhmitlachtai iad, td moill ar chapla
Ballstat, c¢é nach bhfuil tionchar aige sin ar fheidhmiti an Chorais Nua Riomhchuidithe
Idirthurais — Céim 5 toisc nach bhfuil aon idirnasc direach ann le corais Ballstat eile.

e Le haghaidh an Chérais Nua Riomhchuidithe Idirthurais — Céim 6, thuairiscigh GR, PL agus
RO data oibriochtai beartaithe n6 iarbhir atd nios déanai na an sprioc- am i gClar Oibre Chod
Custaim an Aontais. T4 an tionscadal seo le meas i dtaca le ICS2 Eisitint 3. Chun tuilleadh
sonrai a fthail, féach roinn 3.7 agus roinn 4.5 den Doiciméad Inmheanach Oibre a ghabhann leis
an tuarascail seo.

e Le haghaidh chur chun feidhme AES — Comhphairt 1, ta data oibriochtai beartaithe n6 iarbhir
ag na Ballstait seo a leanas le haghaidh na bpriomhfheidhmiulachtai ata nios déanai na an
sprioc- am le haghaidh chéim 1 seo i gClar Oibre Chod Custaim an Aontais'®: AT, BE, CY,
GR, HU, LU, MT, PL, PT, RO, SE, FR agus SK.

Mar sin féin, is tabhachtai fos an data imscartha deiridh le haghaidh AES an 2 Nollaig 2024 mar
a shainitear 1 gClar Oibre Chod Custaim an Aontais, agus rialacha idirthréimhseacha i bhfeidhm
go dti an 11 Feabhra 2025. Thuairiscigh ctpla Ballstat saincheisteanna a bhféadfadh moill
an- ghearr a bheith mar thoradh orthu (PT, MT, HU agus AT). Mar sin féin, thuairiscigh dha
Bhallstat (FR agus GR) go raibh fadhb nios substaintitila acu, Ballstait nach raibh in ann a
gcomhphairt a imscaradh in am, d’ainneoin na mbeart uile a rinneadh, agus a raibh moilleanna
tromchuiseacha os a gcomhair. D4 réir sin, ta bac ar imscaradh an chorais AES nua agus cuirtear
iallach ar na Ballstait eile agus ar ghnolachtai Eorpacha fanacht i dtréimhse aistrithe nios faide.

13 In Athbhreithnit Chlar Oibre Chod Custaim an Aontais 2023, ta sé beartaithe go n- imscarfaidh na Ballstait uile
ICS2 — Eisiuint 3 ina iomlaine don 03/06/2024. T4 rolladh amach choéras /CS2 — Eisiuint 3 beartaithe i dtri chéim: Céim 1
maidir le hiomproéiri uiscebhealai idir mhuiri agus intire (lena mbaineann tréimhse imscartha dar thiis an 03/06/2024 agus dar
crioch an 04/12/2024); Bhain Céim 2 le comhdaitheoiri bille ladala muiri i dtracht na n- uiscebhealai idir mhuiri agus intire
(lena mbaineann tréimhse imscartha dar tiis an 04/12/2024 agus dar crioch an 01/04/2025); agus Céim 3 maidir le hiomproiri
boéthair agus iarnréid (ina bhfuil tréimhse imscartha dar tis an 01/04/2025 agus dar crioch an 01/09/2025).

14 San Athbhreithnit ar Chlar Oibre Chéd Custaim an Aontais 2023, ta sé beartaithe deireadh a chur leis an tréimhse
imscartha an 01/07/2024.
15 San Athbhreithnii ar Chlar Oibre Chéd Custaim an Aontais 2023, ta sé beartaithe deireadh a chur leis an tréimhse

imscartha le haghaidh phriomhtheidhmialachtai an choérais an 01/12/2023 agus le haghaidh na bhfeidhmiulachtai ata fanta an
02/12/2024. Faoin 02/12/2024, ba cheart do na Ballstait agus do na tradalaithe uile Céras Nua Riomhchuidithe Idirthurais —
Céim 5 a Gsaid. Ta sé beartaithe deireadh a chur leis an aistriti an 21/01/2025.

16 San Athbhreithnit ar Chlar Oibre Chod Custaim an Aontais 2023, ta sé beartaithe deireadh a chur leis an tréimhse
imscartha le haghaidh phriomhfheidhmiulachtai an chérais an 01/12/2023, comhéadan comhchuibhithe a thorbairt le EMCS
don 13/02/2024, agus na feidhmiulachtai ata fanta don 02/12/2024. Faoin 02/12/2024, ba cheart do na Ballstait agus do na
tradalaithe uile coras AES a Gsaid. Ta sé beartaithe deireadh a chur leis an aistria an 11/02/2025.
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I bhfianaise na moilleanna ar AES a chur chun feidhme, iarradh ar an gCoimisiun an tiontaire
teachtaireachtai larnach a choinneail ar bun go deireadh 2025 chun leanunachas gné a
dheimhnit agus chun cur isteach ar shreabha tradala a sheachaint. D’fhag sé sin gur cuireadh
sineadh de facto leis an idirthréimhse. Chun cumhdach dlithitil a bheith aige maidir leis an
sineadh sin, mhol an Coimisitn leasu dlithiail ar Rialachan Cur Chun Feidhme Chod Custaim
an Aontais maidir le Socruithe Teicnitila maidir leis na corais leictreonacha. Votaladh an leasu
sin an 7 Feabhra 2025 agus glacadh ¢ i mi an Mhéarta 2025 agus ceadaitear leis leanuint de na
bearta idirthréimhseacha maidir le honnmhairit1 agus imeacht ar feadh tréimhse shinte go dti an
14 Nollaig 2025, agus fanfaidh an sprioc-am le haghaidh na mBallstat mar a shainitear i gClar
Oibre Chdod Custaim an Aontais

Le haghaidh AES — Comhphairt 2, 1éirigh GR, FI, MT agus FR data oibriochtai beartaithe n6
iarbhir ata nios déanai na an sprioc- am i gClar Oibre Chdod Custaim an Aontais. Chun tuilleadh
sonrai a fhail, féach roinn 3.8 den Doiciméad Inmheanach Oibre de chuid an Choimisiuin a
ghabhann leis an tuarascail seo.

e Maidir le cur chun feidhme GUM — Comhphdirt 2, chuir na Ballstdit seo a leanas data
oibriochtai pleanailte in i0l, data atd nios déanai nd an sprioc- am ata leagtha amach i gClar
Oibre Chod Custaim an Aontais'”: GR, FI, DE agus FR. Chun nios mé mionsonrai a fhail, féach
roinn 4.1 den Doiciméad Inmheanach Oibre de chuid an Choimisitiin a ghabhann leis an
tuarascail seo.

e Le haghaidh chur chun feidhme PoUS — Céim 2, rud ata idirnasctha le EMSWe, t an tionscadal
ar sceideal 6 thaobh cursai custaim de, mar sin féin, t4 moilleanna féideartha ann maidir leis na
hlonaid Ilfhreastail Mhuiri Ndisiunta a bheith & gcur ar fail ag Gdarais mhuiri na mBallstat.

Ta an Coimisiun ag déanamh dluth-anailise agus dlaththaireachain ar an gcas maidir leis na tionscadail
thuas agus ta bearta 4 nglacadh aige chun a thacaiocht a mhéadt — féach Roinn 4.4 thios.

4.4 BEARTA MAOLAITHE

Leag na Ballstait amach na gniomhaiochtai maolaitheacha éagsula arb ¢ is aidhm doibh aghaidh a
thabhairt ar mhoilleanna (féideartha) agus comhlionadh na spriocdhatai dlithiala a airithiu. Ar na
gniomhaiochtai sin airitear leithdhaileadh acmhainni a bharrfheabhst, modheolaiochtai sofhreagrila a
ghlacadh, réitigh coras comhthaite a chur chun feidhme agus comhordu le conraitheoiri a nearti chun
feabhas a chur ar éifeachtlacht agus comhar a ftheabhstl. T4 s¢ beartaithe ag Ballstait eile struchtuir
eagraiochttla a theabhst, proisis a chuichoiriu agus pleanail a bheachtu chun bainistiocht tionscadal
agus cinnteoireacht a theabhst. Rinneadh tagairt do na bearta sin maidir le tionscadail naisitinta agus
thras- Eorpacha araon.

I bhfianaise na moilleanna ar thaobh na mBallstat, ta an Coimisiiin ag cur leis an tacaiocht a thugann
sé do na Ballstait tri roinnt gniomhaiochtai a dhéanamh.

Ar an gcéad dul sios, d’fheabhsaigh an Coimisiun an mhaoirseacht agus an faireachan ar chlar IF
Choéd Custaim an Aontais tri mhiniciocht na dtuarascalacha ar dhul chun cinn a mhéada agus
cruinnithe agus misin dhéthaobhacha a eagrt ar leibhéal an Stitrthdra le gach ceann de na Ballstait. Ar
bhealach comhsheasmhach, rinneadh cur chun feidhme Chlar Oibre Chéd Custaim an Aontais a chur
freisin ar chlar oibre na gcruinnithe agus na misean arna seoladh ag an Ard- Stiurthéir agus i gcruinnithe
iomlanacha le hArd- Stiarthoiri na mBallstat mar ata sa Ghrupa um Beartas Custaim. Moladh do na
Ballstait bearta maolaitheacha a dhéanambh.

Lean an Coimisiun d’usaid a bhaint as deais an Phlean Straitéisigh Ilbhlianttil — Custaim (MASP- C)
bunaithe ar Athbhreithnic MASP- C 2023 agus ar Chlar Oibre Chod Custaim an Aontais 2023 chun

17 San Athbhreithnitl ar Chlar Oibre Chod Custaim an Aontais 2023, i gcds GUM — Comhphadirt 1, ta sé beartaithe go
mbeidh an data imscartha an 11/03/2024 agus, i gcas GUM — Comhphdairt 2, ta tas na tréimhse imscartha le sainiu ag na
Ballstait, agus is ¢ an 11/03/2024 an data imscartha is luaithe is féidir.
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faireachan a dhéanamh ar an dul chun cinn agus ar phriomh- gharspriocanna an tionscadail agus chun
moilleanna a shainaithint ag an tas. Cuirtear an deais 1 lathair ar bhonn raithiuil do na Ballstait in ECCG
a thagann le chéile i gcomhphairt leis an bpobal tradala.

Ina theannta sin, mar a I€iritear in Athbhreithnitu 2023 ar Chlar Oibre Chod Custaim an Aontais agus ar
MASP- C, leagann an Coimisitin garspriocanna eatramhacha sonracha sios chun imscaradh rianuil na
gcoras tras- Eorpach diléraithe a airithit agus chun costais bhreise a sheachaint.

Ar an dara dul sios, threisigh an Coimisiin an cinamh a thugann sé do na Ballstait maidir le cérais
thras- Eorpacha tri chur chuige sothreagruil agus atriallach a ghlacadh chun cérais leictreonacha Chod
Custaim an Aontais a thorbairt agus a imscaradh. Leis an modh sin, lena n- airitear fréamhshamhaltu,
réiteach tapa ar shaincheisteanna agus ualach oibre cothrom don Choimisiun agus do na Ballstait araon,
cuirtear le cdiliocht an chorais agus €ascaitear dul chun cinn inbhraite. Chuir na Ballstait agus na
tradalaithe failte roimh an gcur chuige sin.

Thairis sin, bhunaigh an Coimisitn sasra comhoibrioch i measc pairtithe leasmhara 6 thus na dtionscadal
chun cur le gniomhaiochtai ullmhuchain, deacrachtai cinnteoireachta a chosc agus trédhearcacht a
airithia trid an eolas is déanai a thabhairt ar thionscadail.

Lean an Coimisiun de chlair chomhordichéin agus faireachdin a dhéanamh freisin le haghaidh gach
ceann de na corais thras- Eorpacha lena gceanglaitear go ndéanfar obair shubstaintitil ar thaobh na
mBallstat chun na comhphairteanna naisiunta a thorbairt.

Tuilleadh mionsonrai maidir leis na gniomhaiochtai a dhéantar le haghaidh ICS2, an Coéras Nua
Riomhchuidithe Idirthurais — Céim 5 agus AES:

e Le haghaidh an choérais thras- Eorpaigh ICS2, lean an Coimisiun de thacaiocht a sholathar
do na Ballstait agus do na hOibreoiri Eacnamaiocha ina ngniomhaiochtai forbartha le haghaidh
ICS?2 — Eisiuint 3 ar bhealai éagsula. Leis sin airiodh seimineair ghréasain thiomnaithe a eagrt,
ctinamh a thairiscint tri Cheisteanna Coitianta agus cruinnithe iomlanacha a chomhordi chun a
airithit go n- ailineofar pleananna tionscadail le garspriocanna an Choimisitiin maidir le TF a
sholathar. Ar deireadh, cuireadh feachtais chumarsaide, seisitiin oilitna ar line, agus
doiciméadacht ar f4il i leabharlann phoibli CIRCABC.

e Maidir leis na corais thras-Eorpacha i ndail le Coras Nua Riomhchuidithe Idirthurais —
Céim 5 agus AES, lean an Coimisiun leis an ‘gClar Naisiunta Comhordtchain Riarachain’ chun
tacu leis na Ballstait a gcomhphdirteanna naisiinta a fhorbairt agus a imscaradh. Leathnaiodh
an clar chun maoirseacht a dhéanamh ar aistriti na mBallstat agus na dtradalaithe chuig an
gCoras Nua Riomhchuidithe Idirthurais — Céim 5 agus coras AES, faireachan a dhéanamh ar an
leanunachas oibriochtuil le linn an aistrithe agus comhar nios dluithe a chothu leis na Ballstait.
Airitear leis na gniomhajochtai deasc chabhrach thiomnaithe, cruinnithe fiorala chun maolt a
dhéanamh ar mhoilleanna forbartha na mBallstat, faisnéis ata cothrom le data a scaipeadh chuig
an bpobal tradala agus tuairisciu trathrialta chuig ECCG agus CPG. Ina theannta sin, eisionn an
Coimisiun tuarascalacha comhdhliite raithiala ar dhul chun cinn maidir leis an aistrit chuig na
corais nua ¢ bhi R1 2021 ann, agus KPInna 4 solathar chun folaireamh a bhrath go luath.

Faoi spreagadh na gclar faireachain agus comhorduchain le haghaidh na dtionscadal tras- Eorpach eile,
mhéadaigh an Coimisitin a ghniomhaiochtai chun dliththaireachan a dhéanamh ar dhul chun cinn na
mBallstat maidir le forbairt na gcomhphairteanna naisiunta le haghaidh an tionscadail CCI agus
bhunaigh sé tuarascail chomhdhluite raithitil ar dhul chun cinn 6 R1 2024 ar aghaidh. Thairis sin, lean
foireann gn6 thiomnaithe CCI an Choimisitiin da cuid iarrachtai aghaidh a thabhairt ar cheisteanna na
mBallstat maidir le hallmhairia agus na simplithe trath an allmhairithe amhail imréiteach laraithe. Ina
theannta sin, tiondladh cruinnithe teicniula trathrialta ar bhonn seachtainitil agus désheachtainiuil
chomh maith le seisitiin aiseolais maidir le tastail comhréireachta.

Ar an triv dul sios, lorg an Coimisitin ionchur 6 na Ballstait maidir lena srianta agus maidir leis an
tacaiocht is ga chun na rioscai a mhaoli. Chuir na Ballstait in ial trid an suirbhé go raibh na cruinnithe
déthaobhacha ar leibhéal Stitrthdra agus an t- idirphlé teicniuil le AS TAXUD an- tairbheach. Rinne
siad measunu ar sheimineair ghréasain theicnitla agus ar ghniomhaiochtai comhroinnte faisnéise a chuir
an Coimisiin ar fail mar ghniomhaiochtai tsaideacha. Mhol roinnt acu treoirlinte agus oilitint
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oibriochttiil bhreise, treoraiocht d’oibreoiri eacnamaiocha, agus cinamh lena ngabhann tacaiocht agus
saineolas gno, agus thug an Coimisiun an méid sin ar aghaidh ansin le linn 2024,

Ar an gceathru dul sios, bunaithe ar thoradh an tsuirbhé agus ar phlé déthaobhach leis na Ballstait, is
minic a 1¢éiriodh an easpa maoinithe iomchui mar chuis le moilleanna. Is ¢ is aidhm don teachtaireacht
6n gCoimisitn maidir leis an nglao nua ar chistiu faoin Ionstraim um Thacaiocht Theicniuil (ITT) 2025
feasacht a chur chun cinn i measc na mBallstat ar an bhféidearthacht chun tacaiocht a fhail le haghaidh
chlaochlu digiteach Chdod Custaim an Aontais.

Ar an gcuigiu dul sios, chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais shonracha na mBallstat sa bhainistiocht
laethuil a dhéanann siad ar chlar digiteach Chod Custaim an Aontais, ghlac 3 Bhallstat (FR, MT agus
GR) pairt i gclar piolotach a chuir an Coimisitun i bhfeidhm le cuideachta chomhairliachain i ndeireadh
2023. Thuairiscigh na Ballstait le linn 2024 go raibh an léargas agus na moltai a solathraiodh
an- usadideadh chun tuiscint nios fearr a thail ar na saincheisteanna agus ar conas aghaidh a thabhairt
orthu agus, dé réir sin, tuilleadh moilleanna a sheachaint.

Ar deireadh, lean an Coimisiun den chleachtadh chun na ceachtanna a foghlaimiodh agus na
dea- chleachtais a bhailiti chun na tionscadail dhigiteacha a fhorbairt. Chuige sin, leis an suirbhé a
seoladh in 2024 solathraiodh an thaisnéis sin agus cuireadh na torthai le roinn 1.2 den Doiciméad
Inmheénach Oibre de chuid an Choimisitin a ghabhann leis an tuarasciil seo.

Os rud é go bhfuilimid ag dirit i dtreo dheireadh 2025, iarradh ar na Ballstait na sprioc- amanna i gClar
Oibre nua Chod Custaim an Aontais a choimirciu. Nil ach bliain amhain fagtha chun C6d Custaim an
Aontais maidir le TF a chur chun feidhme. T4 ga le hiarrachtai eisceachtiila agus gniomhaiocht
laithreach chun moilleanna a sheachaint agus chun a leaninachas gno a airithiu le haghaidh na gcéras
tras- Eorpach. I gcomhréir le dli an Aontais, chuaigh an Coimisitin i mbun comhthreagras foirmitil leis
na Ballstait ar a bhfuil moill maidir le cérais TF a chur chun feidhme.

Cé go dtugann an Coimisitn tacaiocht ar roinnt mhaith bealai mar a léiritear thuas, is iad na Ballstait ata
freagrach as na comhphdirteanna agus na coérais ndisitnta a fhorbairt agus a imscaradh. Rinneadh
comhroinnt réil a shainiti agus a chomhaontt leis na pairtithe leasmhara uile 6n tus agus ba cheart urraim
a thabhairt don chomhroinnt sin ar feadh shaolré an tionscadail.

4.5 STAID NA hIMEARTHA MAIDIR LE TIORTHA IS IARRTHOIRI NO
TIORTHA IS IARRTHOIRI IONCHASACHA

Is ga do na tiortha um méadii an Aontais amach anseo agus do phdirtithe conarthacha eile sa
Choinbhinsitin maidir le N6s Imeachta Comhchoiteann um Earrai faoi Bhealach an t- aistrit i dtreo na
georas leictreonach uasghradaithe at4 beartaithe ag Cod Custaim an Aontais a chur san aireamh, chomh
maith leis na cuir chuige TF nua a cuireadh ar bun leis an togra le haghaidh athchoéiriu.

Ni dhéanann an Coimisitn faireachdn corasach ar an dul chun cinn i dtreo corais leictreonacha iomlana
tiortha is iarrthoiri mar chuid den oibleagdid tuairiscithe faoi Airteagal 278a de Chdod Custaim an
Aontais. Mar sin féin, mar chuid den straitéis um an méada lena n- airitear na Comhaontuithe
Comhlachais leis an Aontas, ta forbairt a gcoras TF lena dtacaitear lena n- ailiniti le reachtaiocht
chustaim an Aontais ina priomhghné de na measunuithe trathrialta a dhéanann an tAontas.

Is ga do na tiortha is iarrthoiri nascadh de réir a chéile le corais Chod Custaim an Aontais n6 iad a chur
i bhfeidhm ar an gconair i dtreo dul isteach i gerioch chustaim an Aontais. De réir dhata beartaithe an
aontachais, is féidir go gceanglofar orthu freisin feidhmitilachtai Mhol Sonrai Custaim an Aontais a
bheidh ann amach anseo a chomhlionadh mar a mholtar sa phacaiste um Athchoiriu Custaim.

Amach anseo, mar ullmhichan don Mhéadi a bhaineann le tiortha is iarrthéiri, is ga
priomhghniomhaiochtai éagstila a dhéanamh go trathrialta. Orthu sin airitear tuairisciu ar an gcur chun
feidhme digiteach agus pairt a ghlacadh i dtastail comhréireachta chun idir- inoibritheacht idir a gcorais
naisiunta agus corais naisitinta na mBallstat agus an Aontais a airithit. Ina theannta sin, is ga don Aontas
measunu trathrialta a dhéanamh ar theidhmiocht na gcoras.
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5.  ACHOIMRE AR BHAINISTIOCHT AGUS CONCLUIDI

On trath a glacadh Clar Oibre Chéd Custaim an Aontais den chéad uair in 2014, is tionscadal
comhoibrioch ¢ cur chun feidhme Chdd Custaim an Aontais ina dtugann na pairtithe leasmhara uile
gealltanas laidir.

Agus an tuarascail seo a dréachta aige, rinne an Coimisitin grinnanailis ar na sonrai dul chun cinn a
bailiodh in 2024 agus chonaic sé go ndearna na Ballstait dul chun cinn suntasach i dtreo sprioc 2025. Is
éard a thainig as an tiomantas comhroinnte sin, dul chun cinn suntasach i gclar cur chun feidhme
digiteach Chod Custaim an Aontais in 2024, agus rolladh amach rathuil ar an gCoéras Bainistiochta
Rathaiochta (GUM), ICS2 Eisiuint 3, PoUS Céim 1 agus an Coras Nua Riomhchuidithe Idirthurais —
Céim 5 ag gabhail leis sin.

Mar sin féin, d’ainneoin na n- éachtai sin, leanann Ballstait airithe de bheith ag streachailt le
sprioc- amanna tionscadal airithe, go héirithe iad sin a bhaineann leis an bhfearann allmhairiichdin (an
Coras Allmhairiuchdin Naisiunta, TS, CCI) agus leis an bhfearann onnmhairiichain (AES). Maidir leis
na moilleanna a chuirtear ar Bhallstait airithe bionn tionchar ditltach acu ar na pairtithe leasmhara eile,
rud a chuireann teorainn leis na tairbhi agus a chuireann costais bhreise ar an gCoimisitn, ar na Ballstait
eile agus ar na gnolachtai Eorpacha. Le haghaidh na mBallstdit nach n- imscarann an Coras
Allmhairiichain Naisitunta uasghradaithe go f6ill, ni thaigheann an Coimisiin na sonrai uile is gi go
foill chun a churaimi faireachais a dhéanamh. Le haghaidh CCI, ta tionchar ar ghné Eorpach toisc nach
mbeidh an rolladh amach na na tairbhi le haghaidh cuideachtai ar fail ach amhain méa d’imscar an da
Bhallstat lena mbaineann (i gcés ina bhfuil an chuideachta bunaithe agus ina bhfuil na hearrai a gcur i
lathair ag an gcuideachta) a gcomhphairt CCI naisitnta. Le haghaidh AES, ta tionchar ar Bhallstait eile
toisc gurb amhlaidh a cheanglaitear le honnmhairiu indireach a thosaitear i mBallstat amhain deimhnia
an imeachta i mBallstat eile ionas gur féidir leis na cuideachtai cruthtnas a thail ar an imeacht agus CBL
a aisghabhail. D4 bhri sin, is g4 don da Bhallstat a bheith in ann cumarsaid a dhéanamh sa chéras céanna.

Leanann sé de bheith fior- riachtanach go gcothaionn na pairtithe leasmhara uile iarrachtai agus go
solathraionn siad na hacmhainni is ga chun sprioc- am deiridh 2025 a chomhlionadh, 6s rud é go
leanfaidh éifeachtai seach- iarmharta de bheith ag moilleanna breise ar Bhallstit eile agus de bheith ag
cur isteach ar an gcreat oibriochtliil comhsheasmhach ata beartaithe chun dul chun tairbhe do na
hoibreoiri eacnamaiocha uile go haonfhoirmeach. Tugtar le tuiscint leis sin éilimh fhadaithe agus
threisithe ar acmhainni le haghaidh téstdil comhréireachta bhreise, comhordii agus cothabhail
leathnaithe corais ar thaobh an Choimisitin, na mBallstat agus na n- oibreoiri eacnamaiocha. Thairis
sin, ta priomhrol ag cur chun feidhme digiteach Chod Custaim an Aontais maidir le cosaint ioncaim
agus maidir le tradail éagorach n6 aindleathach a chombhrac.

I gcomparaid le 2023 ta iarrachtai agus torthai na mBallstat nios suntasai anois, rud a léirionn raon dul
chun cinn ata ag éiri nios éagsula agus muid ag druidim leis an mbliain deiridh maidir le cur chun
feidhme Chod Custaim an Aontais. Leis an éagstlacht sin leagtar béim ar an ngéargha le gniomhaiocht
aontaithe agus phras chun aistriu digiteach iomlan a airithit ar fud na mBallstdt uile. Ta sé
fior- riachtanach moiminteam a choinneail ar bun, aghaidh a thabhairt ar chéimeanna ar gcul agus
sprioc- amanna a chomhlionadh chun leantinachas gndé a chaomhni agus tact le hoibreoiri
eacnamaiocha de réir mar a aistrionn an tAontas i dtreo timpeallacht chustaim ata iomlan digiteach. Mar
a l¢éiritear 6 amharc sa ghraf thios, ta cuid mhor oibre déanta againn agus té bliain deiridh an imscartha
amach os ar gcombhair.
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Fior 5 — Forbhreathnt ar Phleanail

O 2024 ar aghaidh, beidh moilleanna ar thart ar 63 % de na Ballstait in CCI Céim 1, cé gur tuairisciodh
nios 1t moilleanna i gcomhphairteanna eile, amhail ICS2 Eisitiint 3 agus AES, a bhfuil tionchar ag gach
ceann acu ar 11 % ar a mhéad de na Ballstait. Leis na difriochtai sin 1éiritear leibhéal éagsula ullmhachta
agus cuirtear in il gurb amhlaidh, gan iarracht mharthanach, go bhféadfai difear a dhéanamh de deasca
moilleanna don amline chomhchoiteanna le haghaidh chur chun feidhme iomlan Chod Custaim an
Aontais faoi 2025.

Chun an gharsprioc chriticiuil sin a bhaint amach, ni mér do na pdirtithe leasmhara uile an bhéim a
leagann siad ar Chlar Oibre Chod Custaim an Aontais, agus an gealltanas a thugann siad ina leith, a
mhéadt go mor. I gcomhthrath leis sin, chuaigh an Coimisitin i dteagmhail go foirmiuil leis na Ballstait
ar a bhfuil moilleanna, i gcomhréir le dli an Aontais. Leanfaidh an Coimisiun d’thaireachan agus
tacaiocht dhluth a thabhairt tri rannphairtiocht ar leibhéal an chlair agus ar leibhéal an tionscadail, arna
bhforlionadh le malartuithe déthaobhacha agus cruinnithe iomladnacha leis na Ballstait.
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