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NOTE 

fra: formandskabet 

til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 

Vedr.: Gennemførelse af interoperabilitet 
  

Med henblik på samlingen i Rådet for Retlige og Indre Anliggender den 19.-20. oktober 2023 og 

under behørig hensyntagen til konklusionerne fra mødet i eu-LISA's bestyrelse den 27.-28. 

september 20231 har formandskabet udarbejdet oplysninger om ovennævnte emne, som følger til 

delegationerne i bilaget. 

Med hensyn til oplysningerne i bilaget opfordrer formandskabet ministrene til at besvare følgende 

spørgsmål: 

˗ Kan du godkende køreplanen for eu-LISA's levering af den nye IT-arkitektur? 

 

 

 

                                                 
1 En skrivelse af 3. oktober 2023 fra formanden for eu-LISA's bestyrelse til Rådet om 

konklusionerne fra bestyrelsesmødet den 27.-28. september findes i bilaget. 
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BILAG 

Den Europæiske Union er i øjeblikket i færd med at udvikle den mest fuldstændige og moderne 

grænseforvaltningsarkitektur. Den omfatter ind- og udrejsesystemet (EES), det europæiske system 

vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS), det fornyede visuminformationssystem 

(VIS) og ECRIS-TCN. Alle disse systemer vil sammen med det eksisterende VIS og SIS blive gjort 

interoperable via de tilknyttede IO-komponenter, dvs. den europæiske søgeportal (ESP), det fælles 

identitetsregister (CIR), den fælles biometriske matchtjeneste (sBMS) og multiidentitetsdetektoren 

(MID). Rapporterings- og statistikaspektet vil blive dækket via CRRS, mens sektoren 

(transportvirksomheder fra alle forretningsområder (luft, land og hav)) vil blive støttet via de 

tilknyttede webtjenester til EES, ETIAS og det reviderede VIS. Formålet med denne nye IT-

arkitektur er at forbedre grænsekontrollen, bane vejen for en integreret grænseforvaltning, håndtere 

det stigende antal rejsende, garantere et højt sikkerhedsniveau i Schengenområdet og dermed sikre 

fri bevægelighed inden for dette område uden kontrol ved de indre grænser. 

Den nye IT-arkitektur vil blive leveret af eu-LISA i flere runder i overensstemmelse med følgende 

køreplan: 

- Runde 1 Q3/24 til Q4/24: idriftsættelse af EES + sBMS (første interoperabilitetskomponent) 

for EES og VIS 

- Runde 2 Q1/25 til Q2/25: idriftsættelse af ETIAS + ESP og CIR (anden og tredje 

interoperabilitetskomponent) 

- Runde 3 Q2/25 til Q3/25: idriftsættelse af ECRIS-TCN + ESP og CIR og sBMS for ECRIS-

TCN 

- Runde 4 Q3/26 til Q4/26: idriftsættelse af det fornyede VIS + færdiggørelse af 

interoperabilitetsarkitekturen (levering af MID: sidste interoperabilitetskomponent) og 

begyndelse af overgangsperioden for MID. 
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Sideløbende med denne udvikling på centralt plan er medlemsstaterne i gang med at ændre deres 

nationale grænsesystemer samt de andre nationale systemer, der støtter andre forretningsområder 

(visum, immigration og retshåndhævelse), således at de kan samarbejde med de systemer, der 

gennemføres af eu-LISA. 

eu-LISA's høring af sine rådgivende grupper (tekniske eksperter og projektledere i 

medlemsstaterne, Kommissionen og andre relevante EU-agenturer) om denne nye køreplan har 

resulteret i bred støtte. Ved udgangen af september godkendte eu-LISA's bestyrelse køreplanen 

under behørig hensyntagen til resultatet af høringen af de rådgivende grupper. 

Ind- og udrejsesystemet er det første system, der vil blive leveret i efteråret 2024. Sideløbende med 

EES vil sBMS, som er den første interoperabilitetskomponent, ligeledes blive sat i drift og skal også 

betjene VIS. Seks måneder senere, i foråret 2025, vil dette blive efterfulgt af det europæiske system 

vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS). Sidstnævnte vil blive leveret sammen med 

ESP og CIR. 

Efter forsinkelser fra kontrahentens side har eu-LISA i løbet af sommeren leveret de første to 

versioner af ind- og udrejsesystemet, som nu med succes anvendes af medlemsstaternes 

myndigheder til at teste, hvilke udviklinger på nationalt plan der er nødvendige for at anvende EES 

inden for forskellige forretningsområder, f.eks. ved de nationale grænseovergangssteder, på 

konsulater og hos immigrations- og retshåndhævelsesmyndigheder. Denne vellykkede lancering af 

de første versioner af EES øger tiltroen til og sikkerheden for, hvor realistisk køreplanen for 

interoperabilitet vil være. 

Den endelige version af kernesystemet skal efter planen leveres i begyndelsen af 2024. Med denne 

milepæl vil medlemsstaternes myndigheder indlede den formelle test af systemet. En vellykket 

gennemførelse af denne formelle test samt medlemsstaternes erklæring af, at de er klar til at 

anvende systemet, er to nødvendige betingelser for, at ind- og udrejsesystemet kan sættes i drift. 
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Ud over det biometriske udstyr (fingeraftryksscannere og kameraer), der skal installeres ved hvert 

grænseovergangssted, bør større grænseovergangssteder så vidt muligt udstyres med 

selvbetjeningssystemer, automatisk paskontrol og automatiske grænsekontrolsystemer for at lette og 

fremskynde kontrollen. Med henblik herpå er Frontex i færd med at udarbejde en mobilapp til 

forudregistrering i EES. Denne app er i øjeblikket ved at blive testet i en pilotfase, og det er 

hensigten, at appen skal være klar og tilgængelig for alle medlemsstater i god tid inden 

idriftsættelsen af EES. 

Hvis anvendelsen af ind- og udrejsesystemet vil gøre det muligt at automatisere grænsekontrollen, 

vil dets gennemførelse også resultere i en større ændring af forvaltningen af denne kontrol, da 

systemet kræver registrering af alle rejsende fra lande uden for EU, der passerer grænsen med 

henblik på kortvarigt ophold. I lyset af behovet for at holde vores grænser åbne og opretholde 

rimelige ventetider i forbindelse med grænsekontrol bør idriftsættelsen af EES forberedes grundigt, 

og det vil være nødvendigt med foranstaltninger, der forhindrer overbelastede 

grænseovergangssteder. Potentielle tekniske problemer som følge af den komplekse arkitektur, der 

forbinder det centrale system med de nationale grænsesystemer og med alle grænseovergangssteder, 

skal også behandles. Desuden skal medlemsstaterne i god tid teste, gennemgå og finjustere alle 

tilknyttede forretnings- og driftsprocesser og uddanne deres grænsevagter i anvendelsen af disse 

processer. Derfor er der identificeret en yderligere foranstaltning, som vedrører registrering og 

lagring af biometriske identifikatorer i ind- og udrejsesystemet. Den kan aktiveres gradvist, og der 

vil derfor kunne aktiveres undtagelsesforanstaltninger ved de enkelte grænseovergangssteder for at 

forhindre lange ventetider. Datoen for idriftsættelsen vil ligge uden for perioder med større 

begivenheder og travle rejseperioder. 

Ind- og udrejsesystemet må først sættes i drift, når alle medlemsstater har erklæret, at de er klar. 

Hvis en medlemsstat er forsinket, vil det forsinke idriftsættelsen for alle. Det er vigtigt, at 

medlemsstater, der støder på vanskeligheder under deres forberedelser, straks indberetter disse. 

Både Kommissionen og eu-LISA har meddelt, at de fortsat står til rådighed til at yde støtte til 

medlemsstaterne i forbindelse med håndteringen af sådanne vanskeligheder. 
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Skrivelse fra formanden for eu-LISA's bestyrelse 

 

 SENSITIVE 
 
 

3. oktober 2023 

 

Afgørelse af 27.-28. september 2023 truffet af eu-LISA's bestyrelse 

 

 

 

Fernando Grande-Marlaska Gómez 

indenrigsminister 

Kongeriget Spanien 

 

Ylva Johansson 

kommissær med ansvar for indre anliggender og migration 

Europa-Kommissionen 

 
 
Kun sendt via e-mail 
 
 
 
 
Kære minister 
 
Kære kommissær 
 
 
Den 31. maj 2023 godkendte eu-LISA's bestyrelse den nye løsningsstrategi, som agenturet havde foreslået 

med henblik på gennemførelse af den overordnede interoperabilitetsarkitektur, kendt som 3R-strategien 

(Remobilize, Resolve, Renew). På grundlag af denne afgørelse orienterede eu-LISA's administrerende 

direktør den 8. juni 2023 RIA-Rådet om det foreslåede videre arbejde. Agenturet blev anmodet om at 

forelægge den reviderede tidsplan, således at RIA-Rådet kan træffe en informeret beslutning på samlingen 

den 19.-20. oktober 2023. 

Instrukser for håndtering af oplysninger, der er klassificeret SENSITIVE, kan findes på https://europa.eu/lqGiQVd 

DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR DEN OPERATIONELLE 
FORVALTNING AF STORE IT-SYSTEMER INDEN FOR OMRÅDET MED 

FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED

Vesilennuki 5, 10415 Tallinn, Estland 

www.eulisa.europa.eu 

https://europa.eu/lqGiQVd
http://www.eulisa.europa.eu/
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Siden juni 2023 har agenturet fortsat finjusteret og yderligere konsolideret den foreslåede køreplan for 

interoperabilitet og samtidig aktivt gennemført den nye løsningsstrategi med fokus på at forbedre de interne 

synergier og styrke alle eksterne kontrahenters engagement og effektivitet. Agenturets tiltag har vist sig at 

være vellykkede og har gavnet medlemsstaterne. Disse tiltag har desuden styrket engagementet, stabiliteten 

og effektiviteten i gennemførelsen af EES. Som følge heraf blev der i henholdsvis juli og september 2023 

gennemført to vellykkede releases af avancerede foreløbige versioner af EES. For første gang i EES-

udviklingsprogrammets historie skabte disse releases de nødvendige betingelser for, at medlemsstaterne og 

de associerede lande kunne gøre fremskridt med deres test, herunder på tværs af lande, og øgede dermed 

deres muligheder for bedre at kunne forberede sig på den planlagte idriftsættelse. 

På grundlag af denne indledende succes udvidede eu-LISA den agile model, som var udviklet gennem 3R-

løsningsstrategien, til alle områder af interoperabilitetsprogrammerne og udarbejdede en konkret og robust 

operationel tilgang til og køreplan for leveringen og gennemførelsen af interoperabilitetsarkitekturen. 

Sidstnævnte blev drøftet grundigt i samordning med agenturets forvaltningsorganer. Alle relevante tekniske 

rådgivende grupper samt de tilknyttede programstyringsråd blev således konsulteret i processen med at 

gennemgå og validere den nye IO-køreplan. Alle uden undtagelse afgav en positiv udtalelse (de rådgivende 

grupper) eller en positiv henstilling (programstyringsrådene) til støtte for forslaget til den nye IO-køreplan. 

Herefter blev den nye IO-køreplan (der er knyttet som bilag til denne skrivelse) forelagt eu-LISA's bestyrelse 

på dens møde den 27.-28. september 2023, hvor den blev godkendt med enstemmighed. 

eu-LISA's bestyrelse har bemyndiget mig som formand til forud for samlingen i Rådet for Retlige og Indre 

Anliggender den 19.-20. oktober 2023 at orientere Rådets formandskab og Europa-Kommissionen og til at 

anmode om godkendelse af den nye IO-køreplan. 

Med venlig hilsen 

formand for eu-LISA's bestyrelse 

DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR DEN OPERATIONELLE 
FORVALTNING AF STORE IT-SYSTEMER INDEN FOR OMRÅDET MED 

FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED

 

Zsolt SZOLNOKI 

Vesilennuki 5, 10415 Tallinn, Estland 

www.eulisa.europa.eu 

http://www.eulisa.europa.eu/
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Kopi til: 

Marcos Alonso Alonso, ambassadør, Spaniens faste repræsentant ved EU 

Monique Pariat, generaldirektør, Generaldirektoratet for Migration og Indre Anliggender, Europa-

Kommissionen 

Christine Roger, generaldirektør for retlige og indre anliggender, Generalsekretariatet for Rådet 

for Den Europæiske Union 

Bilag – Køreplan for interoperabilitet 

 

 

DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR DEN OPERATIONELLE FORVALTNING 

AF STORE IT-SYSTEMER INDEN FOR OMRÅDET MED FRIHED, SIKKERHED OG 

RETFÆRDIGHED 

 

Vesilennuki 5, 10415 Tallinn, Estland 

www.eulisa.europa.eu 

http://www.eulisa.europa.eu/
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