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Posiljatel;: predsedstvo

Prejemnik: Odbor stalnih predstavnikov/Svet

Zadeva: |zvajanje interoperabilnosti

Predsedstvo je za zasedanje Sveta za pravosodje in notranje zadeve 19. in 20. oktobra 2023 ter ob
ustreznem upostevanju sklepov s sre¢anja upravnega odbora agencije eu-LISA z dne 27. in

28. septembra 2023! pripravilo informacije o navedeni zadevi, ki vam jih posiljamo v prilogi.

Predsedstvo v zvezi s prilozenimi informacijami ministre in ministrice poziva, naj odgovorijo na

naslednje vprasanje:

- Ali podpirate ¢asovni nacrt, v skladu s katerim bo agencija eu-LISA zagotovila novo

arhitekturo I'T?

1 V prilogi je pismo z dne 3. oktobra 2023, ki ga je predsednik upravnega odbora agencije eu-
LISA naslovil na Svet in v katerem so sklepi s sre¢anja upravnega odbora 27. in 28.
septembra.
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PRILOGA

Evropska unija trenutno razvija najpopolnejso in najsodobnejso arhitekturo za upravljanje meja. Ta
zajema sistem vstopa/izstopa (SVI), Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve
(ETIAS), prenovljeni Vizumski informacijski sistem (VIS) in sistem ECRIS-TCN. Vsi ti sistemi
bodo skupaj z obstojecima sistemoma VIS in SIS postali interoperabilni prek povezanih komponent
interoperabilnosti, tj. evropskega iskalnega portala (ESP), skupnega odlozisca podatkov o identiteti
(CIR), skupne storitve za ugotavljanje ujemanja biometri¢nih podatkov (sBMS) in detektorja vec
identitet (MID). Vidik poroc¢anja in statistike bo zajet v okviru centralnega registra za porocanje in
statistine podatke (CRRS), industrija (prevozniki z vseh poslovnih podrocij, tj. letalski, kopenski in
ladijski prevozniki) pa bo delezna podpore prek povezanih spletnih storitev za SVI, ETIAS in
prenovljeni VIS. Cilj te nove arhitekture IT je izboljSati nadzor meja, postaviti temelje za
integrirano upravljanje meja, obvladati vse vecje Stevilo potnikov, zagotoviti visoko raven varnosti
na schengenskem obmocju in tako zagotoviti prosto gibanje na tem obmocju brez nadzora na

notranjih mejah.

To novo arhitekturo IT bo agencija eu-LISA vzpostavila v ve¢ fazah v skladu z naslednjim

¢asovnim nacrtom:

1. faza (tretje Cetrtletje 2024—Cetrto Cetrtletje 2024): zaletek delovanja SVI + sBMS (prva

komponenta interoperabilnosti) za SVI in VIS;

2. faza (prvo Cetrtletje 2025—drugo Cetrtletje 2025): zacetek delovanja ETIAS + ESP in CIR

(druga in tretja komponenta interoperabilnosti);

- 3. faza (drugo Cetrtletje 2025—tretje Cetrtletje 2025): zacetek delovanja ECRIS-TCN + ESP
in CIR ter sSBMS za ECRIS-TCN;

- 4. faza (tretje Cetrtletje 2026—Cetrto Cetrtletje 2026): zacetek delovanja prenovljenega VIS +

dokoncna vzpostavitev arhitekture interoperabilnosti (uvedba MID —: zadnje komponente

interoperabilnosti) in zacetek prehoda na MID.
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Vzporedno s tem razvojem na centralni ravni drzave ¢lanice spreminjajo svoje nacionalne mejne
sisteme in druge nacionalne sisteme, ki podpirajo druga podrocja poslovanja (vizume, priseljevanje
ter preprecevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj), da bi omogocile njihovo zdruzljivost

s sistemi, ki jih izvaja agencija eu-LISA.

Posvetovanje agencije eu-LISA z njenimi svetovalnimi skupinami (tehni¢ni strokovnjaki in vodje
projektov iz drzav ¢lanic, Komisije in drugih ustreznih agencij EU) o tem novem ¢asovnem nacrtu
je prineslo Siroko podporo. Konec septembra je upravni odbor agencije eu-LISA ob ustreznem

upostevanju izida posvetovanja s svetovalnimi skupinami potrdil Casovni nacrt.

Sistem vstopa/izstopa je prvi sistem, ki bo zagotovljen jeseni 2024. Vzporedno z njim bo zacela
delovati tudi SBMS, prva komponenta interoperabilnosti, ki bo sluzila tudi VIS. Temu bo Sest
mesecev pozneje, spomladi 2025, sledil Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve

(ETIAS). Z njim bosta prisla tudi ESP in CIR.

Potem ko se je agencija eu-LISA soocila z zamudami svojega izvajalca, je poleti zagotovila prvi
dve razliici sistema vstopa/izstopa, ki ju organi drzav ¢lanic zdaj uspesno uporabljajo za testiranje
napredka na nacionalni ravni, potrebnega za delovanje SVI na razli¢nih podroc¢jih poslovanja, na
primer na nacionalnih mejnih prehodih, konzulatih ter v organih za priseljevanje in organih za
preprecevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Ta uspesna uvedba prvih razli¢ic sistema
vstopa/izstopa je izboljSala zaupanje in zagotovilo v zvezi s tem, kako realisticen bo ¢asovni nacrt

interoperabilnosti.

Kon¢na razli¢ica osrednjega sistema naj bi se zagotovila v zacetku leta 2024. Na podlagi tega
mejnika bodo drZave €lanice zacele uradno testiranje sistema. UspeSen zakljucek tega uradnega
testiranja in izjave drzav Clanic o pripravljenosti za uporabo sistema sta dva pogoja, potrebna za

zacetek delovanja sistema vstopa/izstopa.
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Poleg biometri¢nih naprav (bralnikov prstnih odtisov in kamer), ki morajo biti namescene na
vsakem mejnem prehodu, bi morali biti za lazji in hitrejSi nadzor vec¢ji mejni prehodi, kolikor se le
da, opremljeni s samopostreznimi tockami, avtomatiziranimi kontrolnimi vrati in avtomatiziranimi
sistemi nadzora mej. Agencija Frontex v ta namen pripravlja mobilno aplikacijo za namene
predhodne registracije v SVI. Testiranje te aplikacije v pilotni fazi trenutno ze poteka, aplikacija pa

naj bi bila pripravljena in na voljo vsem drzavam ¢lanicam precej pred zacetkom delovanja SVI.

Ce bo uporaba sistema vstopa/izstopa omogocila avtomatizacijo nadzora mej, bo njegovo izvajanje
privedlo tudi do velike spremembe pri upravljanju tega nadzora, saj sistem zahteva registracijo vseh
potnikov, ki niso iz EU in prec¢kajo mejo z namenom kratkoro¢nega bivanja. Glede na to, da morajo
nase meje ostati odprte in da je treba ohraniti razumne ¢akalne dobe pri kontroli mej, bi bilo treba
pripraviti podroben nacrt za zacetek delovanja SVI, potrebni pa bodo tudi ukrepi, ki preprecujejo
zastoje na mejnih prehodih. Upostevati je treba tudi morebitne tehni¢ne probleme, ki nastanejo
zaradi zapletene arhitekture, ki povezuje centralni sistem z nacionalnimi mejnimi sistemi in vsemi
mejnimi prehodi. Poleg tega morajo drzave ¢lanice testirati, ponovno preuciti in izpopolniti vse
povezane poslovne in operativne postopke ter pravocasno usposobiti mejne usluzbence za uporabo
teh postopkov. V ta namen je bil opredeljen dodatni ukrep, ki je povezan s pridobivanjem in
shranjevanjem biometri¢nih podatkov v sistemu vstopa/izstopa; sistem bi se lahko aktiviral
postopoma, zato bodo na voljo izjeme v zvezi z aktivacijo na posameznih mejnih prehodih, da se
preprecijo dolge ¢akalne dobe. Datum, ki bo Se vedno veljal za dan zaetka delovanja, ne bo v Casu

velikih dogodkov in obdobij povecanega Stevila potovan,;.

Sistem vstopa/izstopa lahko za¢ne delovati Sele potem, ko so vse drzave ¢lanice izrazile, da so
pripravljene. V primeru zamude ene drzave ¢lanice se bo datum zacetka delovanja zamaknil za vse
drzave Clanice. Pomembno je, da drzave €lanice, ki bodo med pripravo naletele na tezave, o njih
nemudoma porocajo. Komisija in agencija eu-LISA sta izrazili, da sta drzavam ¢lanicam Se vedno

na voljo za zagotavljanje podpore pri obvladovanju teh tezav.
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Pismo predsednika upravnega odbora agencije eu-LISA

c U - L I S A“ OBCUTLJIVE INFORMACIJE

3.10. 2023

Sklep upravnega odbora agencije eu-LISA s 27. in 28. septembra 2023

Fernando Grande-Marlaska Gémez
minister za notranje zadeve
Kraljevina Spanija

Ylva JOHANSSON
komisarka za notranje zadeve in migracije
Evropska komisija

Poslano samo po e-posti

Dragi minister,

draga komisarka,

upravni odbor agencije eu-LISA je 31. maja 2023 odobril novo strategijo reSevanja, t. i. strategijo 3R
(Remobilize, Resolve, Renew), ki jo je agencija predlagala za izvajanje celotne arhitekture
interoperabilnosti. Na podlagi tega je izvrSna direktorica agencije eu-LISA na seji 8. junija 2023 Svet PNZ
obvestila o predlaganih nadaljnjih korakih. Agencija je bila pozvana, naj na zasedanju Sveta PNZ 19. in 20.
oktobra 2023 predlozi revidirani Casovni okvir za utemeljeno odlocitev o tej zadevi.

Navodila za ravnanje z OBCUTLJIVIMI informacijami so na voljo na https://europa.eu/laGiQVd.

www.eulisa.europa.eu
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OBCUTLJIVE INFORMACIJE

Agencija od junija 2023 Se naprej izboljSuje in dodatno utrjuje prediagani ¢asovni nacrt interoperabilnosti,
hkrati pa dejavno izvaja novo strategijo reSevanja s poudarkom na izboljSanju notranjih sinergij ter krepitvi
sodelovanja in ucinkovitosti vseh zunanjih izvajalcev. Ukrepi, ki jih je agencija sprejela, so se izkazali za
uspesne in so prinesli dodano vrednost drzavam ¢lanicam. Poleg tega so ti ukrepi okrepili zavezanost,
stabilnost in u€inkovitost pri izvajanju SVI. Julija oziroma septembra 2023 sta bili zato zaklju¢eni dve uspesni
izdaji naprednih vmesnih razli€¢ic SVI, ki sta drzavam ¢lanicam in pridruzenim drzavam prvi¢ v zgodovini
razvojnega programa SVI omogocili potrebne pogoje za napredek pri testiranju, tudi med drzavami, in tako

okrepili njihovo zmogljivost, da se lahko bolje pripravijo na pri¢akovani zaCetek delovanja.

Agencija eu-LISA je na podlagi teh prvotnih uspehov razsirila prozni model, razvit na podiagi sirategije
reSevanja 3R, na vsa podrocja programov interoperabilnosti ter zasnovala konkreten in zanesljiv operativni
pristop in Casovni nacrt za uvedbo in izvajanje arhitekture interoperabilnosti. Slednji je bil v sodelovanju z
organi upravljanja predmet obseznih razprav. Pri postopku pregleda in potrditve novega ¢asovnega nacrta
interoperabilnosti so bila namreC opravljena posvetovanja z vsemi ustreznimi tehni¢nimi svetovalnimi
skupinami in zadevnimi odbori za upravljanje programa. Ti so brez izjeme vsi podali pozitivno mnenje
(svetovalne skupine) oziroma pozitivho priporocilo (odbori za upravljanje programa) za podporo predloga o

novem ¢asovnem nacrtu interoperabilnosti.

V skladu s tem je bil novi ¢asovni nacrt interoperabilnosti (ki je priloZzen pismu) predloZzen upravnemu odboru

agencije eu-LISA na sreCanju 27. in 28. septembra 2023, kjer je bil soglasno odobren.

Upravni odbor agencije eu-LISA me je kot predsednika pooblastil, da obvestim predsedstvo Sveta in
Evropsko komisijo pred zasedanjem Sveta za pravosodje in notranje zadeve 19. in 20. oktobra 2023 ter

prosim za potrditev novega Casovnega nacrta interoperabilnosti.

Zsolt SZOLNOKI

S spostovanjem,

predsednik upravnega odbora agencije eu-LISA

www.eulisa.europa.eu
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OBCUTLJIVE INFORMACIJE
V vednost:
Njegova Ekselenca Marcos Alonso Alonso, veleposlanik, stalni predstavnik Spanije pri EU

Monique Pariat, generalna direktorica, Generalni direktorat za migracije in notranje zadeve,
Evropska komisija

Christine Roger, generalna direktorica, Generalni direktorat za pravosodje in notranje zadeve,
Generalni sekretariat Sveta Evropske unije

Priloga — Casovni naért interoperabilnosti

www.eulisa.europa.eu
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NOVA RAZLICICA - POSODOBLJENO SEPTEMBRA 2023

Casovni naért za zagotavljanje arhitekture

interoperabilnosti
Fazni pristop
Odobren nasrecanju upravnegaodbora27.in 28. septembra2023
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EASOVNINACRT INTEROPERABILNOSTI - Fazni pristop
Odobren na sre¢anju upravnega odbora 27. in 28. septembra 2023

2023 2024 2025 2026 2027

1 Eetriletie Z.Eetrtle‘tjel 3 Zetrtiete| 4. Setrtietiel 1. Setriietie |2 Setrtletje| 3. Zetrtietie | 4. Setrtietie] 1. Zetrtietie | 2. Zetrtietiel 3. Setrtlstje [ 4. Zatrtletisl 1 Setrtiste | 2 £atrtietie] 3. Setrtietie | 4. Setrtietie| 1. Setrtietie |2 Setriietie|3. Setriletie [4.Setriietie
| = ""'.-:"'.: .'-.' ':’.\-n' m"’. ef : - ] w
1 f Vmesnik za spletne storitve za prevoznike rszvajni program i Zacetek
; aza Sza S s delovanja
3. cetrtietje 2024 Vl Z.-av?mzq{" {2 S i — SVI
4, Cetrtletje 2024 1210 (R1) sBMS za SVIIVIS razvojni program
| r—— T T =
| e —
Spletne storitve za ETIAS + javne spletne storitve + aplikacije movojniprogram
| Zacetek
ETIAS (R1 ini :
2.faza m— LA “”‘"’""f Py - * delovanja W
1. Eetriletje 2026 i IEID(R2}ESP + CIR + CRRS razvojai progran | ETIAS
2 getrtletie2025 || | |  VISzaETIAS mzvoini program d
SISHEI“SEN#EM
[ | | | | I 1 |
. ! i ! . . | | {
2 faza ECRIS-TCN (R1) razvaini program v erealiii
. - - - - - - — — — ~— 0 [viluéno z natagan]emy N ia biometrignib ko
2. Cetriletje 2025 Skupne komponentel0 [R3) sBMS (integracija ECRIS-TCN) razvgjni program P l l alaganje biometritnih podathoy
: Q’g:‘lﬁlﬁzﬂzs - — - — - -~ — | . | - i1 — i A .
| | | ETIAS {R2) jazvojni program ”"% 503
Interoperabilnost VI in integraciia s spremenjenim Vis e
Spletne storitveza 10 in =premenjeni VIS : lied Taiptek
4. faza | Skupne komponentel0 (4 MID s n : detpvania -
3. Eetrtletje 2026 Spremenjeni VIS 210 razvojni - L Mi[
4, Zetriletie 2026 ——— e I~ = 5
515 za 10 razvaojni program 2o i
ECRIS-TCH (R2) rszvojni program & i
22 T o ke | e
Zacetek prehoda na ESP?
Nadalinji razvoj B
od leta 2027
Tehnidna pripravijgnost po fazah/korakih in poslediéno obdobje zadetka cU-LISAEE

* Obdobje zatetka delovanja vinterva Iih'ﬁ'

delovanja. Podroben pristep k tehnini uvedbi naj bi bil nadalje razvit. d
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