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L-ANNESS 

SEZZJONI 1: RIFORMI U INVESTIMENTI SKONT IL-PJAN GĦALL-IRKUPRU U R-

REŻILJENZA   

1. It-tneħħija tar-Riformi u l-Investimenti 

A. IL-KOMPONENT 1: L-EDUKAZZJONI U L-ĦILIET  

Dan il-komponent tal-pjan Bulgaru għall-irkupru u r-reżiljenza għandu l-għan li jtejjeb il-kwalità 

u l-effettività tas-sistemi tal-edukazzjoni u tat-taħriġ. Dan jinkludi żewġ riformi u erba' 

investimenti, li jkopru l-oqsma li ġejjin:  

- l-aċċess għall-edukazzjoni: il-kostruzzjoni u r-rinnovazzjoni tal-infrastrutturi edukattivi u ta' 

ċentri taż-żgħażagħ fit-territorju, l-implimentazzjoni ta' forom ta' apprendiment mill-bogħod 

u ibridi, u l-inklużjoni progressiva tat-tfal ta' erba' snin fis-sistema edukattiva;  

- l-iżvilupp tal-ħiliet diġitali u l-promozzjoni ta' oqsma tax-xjenza, tat-teknoloġija, tal-

inġinerija u tal-matematika (STEM) fl-iskejjel tal-Bulgarija: l-aġġornament tal-kurrikuli u l-

kostruzzjoni taċ-ċentri STEM, inklużi l-laboratorji tal-iskejjel; 

- ir-rilevanza tal-ħiliet u l-apprendiment għall-adulti: ir-riforma tal-oqfsa regolatorji għall-

edukazzjoni u t-taħriġ ogħla u vokazzjonali.  

Il-komponent jikkontribwixxi għall-indirizzar tal-isfidi identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 

speċifiċi għall-pajjiż sabiex tittejjeb l-impjegabbiltà billi jittejbu l-ħiliet, inklużi l-ħiliet diġitali u 

biex jitjieb l-aċċess ugwali u jiżdiedu l-kwalità, ir-rilevanza għas-suq tax-xogħol u l-inklużività 

tal-edukazzjoni u tat-taħriġ (ir-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż nru 4 tal-2019 u nru 2 

tal-2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

 

A.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Ir-riforma 1 (C1.R1): Riforma fl-edukazzjoni preprimarja u skolastika u fl-edukazzjoni u t-taħriġ 

vokazzjonali 

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li żżid il-kwalità u l-aċċess għall-edukazzjoni u għat-taħriġ.  

Ir-riforma tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta' att (i) legali dwar l-edukazzjoni preprimarja u 

skolastika u l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali.  

 

Ir-riforma 2 (C1.R2): Riforma tal-edukazzjoni għolja  
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L-objettiv tar-riforma huwa li tittejjeb l-effettività tal-edukazzjoni għolja madwar it-territorju tal-

Bulgarija.  

Ir-riforma tinkludi:  

1. id-dħul fis-seħħ tal-emendi għall-Att dwar l-Edukazzjoni Għolja. L-emendi għandhom 

jinkludu l-introduzzjoni ta' eżenzjoni mit-tariffi għal studenti li jiffirmaw ftehim ta' taħriġ 

ma' impjegatur; programmi ġodda mmirati lejn setturi b'nuqqasijiet mistennijin fis-suq tax-

xogħol; kif ukoll sistema aġġornata ta' akkreditazzjoni ta' istituzzjonijiet tal-edukazzjoni 

għolja; 

2. l-adozzjoni tal-Mappa Nazzjonali tal-Edukazzjoni Għolja, li għandha tipprovdi analiżi tal-

offerta tal-edukazzjoni għolja u tar-riżorsi disponibbli fit-territorju kollu; 

3. l-adozzjoni ta' pjan ta' azzjoni li jkun fih il-miżuri li jindirizzaw ir-rakkomandazzjonijiet 

tal-Istrateġija għall-Iżvilupp tal-Edukazzjoni Għolja fir-Repubblika tal-Bulgarija 2021–

2030. L-istrateġija għandha tistabbilixxi objettivi ewlenin u tagħmel rakkomandazzjonijiet 

sabiex jitrawwem l-aċċess għal edukazzjoni għolja ta' kwalità, tiżdied ir-rilevanza tal-

edukazzjoni għolja għas-suq tax-xogħol u tiġi promossa r-riċerka, inkluż permezz tal-

iżvilupp ta' networks internazzjonali ta' riċerka. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2022. 

Investiment 1 (C1.I1): Ċentri STEM u innovazzjoni fl-edukazzjoni 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jimmodernizza l-għodod tat-tagħlim u jtejjeb it-tagħlim 

fl-oqsma tas-suġġetti tax-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika (STEM) fl-iskejjel 

Bulgari.  

L-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni jew ir-rinnovazzjoni ta' ċentri STEM jew il-faċilitajiet 

ta' taħriġ tagħhom u laboratorji STEM fl-iskejjel.  

 

Investiment 2 (C1.I2): Xogħlijiet ta' infrastruttura f'faċilitajiet edukattivi 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa l-modernizzazzjoni tal-infrastrutturi edukattivi.  

L-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni jew ir-rinnovazzjoni ta' kindergartens, skejjel, skejjel 

vokazzjonali, dormitorji tal-istudenti tal-iskola u kampusijiet universitarji. 

 

Investiment 3 (C1.I3): Ħiliet diġitali 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa t-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid tal-forza tax-xogħol, 

b'enfasi fuq il-ħiliet diġitali.  

L-investiment jikkonsisti fl-għoti ta' taħriġ fil-ħiliet diġitali, pjattaforma għat-tagħlim elettroniku 

għall-adulti kif ukoll ir-rinnovazzjoni tal-klabbs diġitali u t-twassil ta' tagħmir lill-klabbs diġitali.  

 

Investiment 4 (C1.I4): Ċentri taż-żgħażagħ 
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L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa l-inklużjoni soċjali u jipprovdi taħriġ fil-ħiliet liż-

żgħażagħ, inklużi r-Rom u ż-żgħażagħ minn gruppi vulnerabbli oħra.  

L-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni jew ir-rinnovazzjoni ta' ċentri taż-żgħażagħ u l-

adozzjoni ta' att (i) legali fuq ċentru fokali nazzjonali.  
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A.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Nru ta' 

dawk li 

ġejjin: 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti

/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u 

mira 
Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 

Għan Ir-raba' 

trimestru 

Snin 

1 C1.R1:  

Riforma fl-

edukazzjoni 

preprimarja u 

skolastika u fl-

edukazzjoni u t-

taħriġ vokazzjonali 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ tal-emendi 

għall-Att dwar l-

Edukazzjoni Preprimarja u 

l-Edukazzjoni fl-Iskejjel u 

għal-leġiżlazzjoni 

sekondarja. 

Dispożizzjoni 

fil-liġi li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

tal-emendi 

għall-Att dwar 

l-Edukazzjoni 

Preprimarja u 

fl-Iskejjel u 

għal-

leġiżlazzjoni 

sekondarja 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2020 L-emendi għall-Att dwar l-Edukazzjoni 

Preprimarja u fl-Iskejjel u għal-leġiżlazzjoni 

sekondarja għandhom jinkludu: 

- l-aġġornament tal-kurrikuli ewlenin u tas-

sillabu tal-STEM kif ġej: l-introduzzjoni ta' 

ħiliet ġodda tal-IT (ikkowdjar) fil-klassijiet 

tal-livelli ħamsa-sebgħa; iż-żieda fis-sigħat 

tal-matematika fil-klassijiet tal-livelli 

ħamsa-sebgħa; iż-żieda fis-sigħat tal-

ġeografija u tal-ekonomija fil-klassi sitta; 

- opportunitajiet addizzjonali ta' 

apprendiment mill-bogħod, inklużi forom 

ibridi ta' apprendiment li jikkombinaw l-

apprendiment wiċċ imb wiċċ u dak online; 

- l-inklużjoni ta' tfal ta' erba' snin fil-

programm obbligatorju tal-edukazzjoni 

preprimarja. L-emenda għandha tipprovdi 

għal introduzzjoni gradwali tal-inklużjoni 

obbligatorja li għandha titlesta mhux aktar 

tard mis-sena skolastika 2023/2024. 

2 C1.R1:  

Riforma fl-

edukazzjoni 

preprimarja u 

skolastika u fl-

edukazzjoni u t-

taħriġ vokazzjonali 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ tal-emendi 

għall-Att dwar il-

Promozzjoni tal-Impjiegi 

Dispożizzjoni 

fil-liġi li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

tal-emendi 

għall-Att dwar 

il-Promozzjoni 

tal-Impjiegi  

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2022 L-emendi għall-Att dwar il-Promozzjoni tal-

Impjiegi għandhom: 

- jintroduċu l-possibbiltà li t-taħriġ 

vokazzjonali jiġi kkombinat mal-

parteċipazzjoni f'kors ta' taħriġ għal persuni 

ta' aktar minn 16-il sena; 

- l-introduzzjoni tal-għażla li jiġu vvalidati l-

ħiliet professjonali u l-kompetenzi ewlenin 
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miksubin permezz ta' apprendiment mhux 

formali jew awtoapprendiment;  

- iżidu l-flessibbiltà tal-opportunitajiet ta' 

taħriġ, inkluż billi jżidu l-offerta ta' taħriġ 

online. 

3 C1.R1:  

Riforma fl-

edukazzjoni 

preprimarja u 

skolastika u fl-

edukazzjoni u t-

taħriġ vokazzjonali 

Stadju 

importanti 

Pjan (ijiet) ta' Azzjoni 

għall-perjodu ta' 

implimentazzjoni 2023–

2027 tal-Qafas Strateġiku 

għall-Iżvilupp tal-

Edukazzjoni, it-Taħriġ u t-

Tagħlim fir-Repubblika tal-

Bulgarija (2021–2030) 

L-adozzjoni 

mill-Kunsill tal-

Ministri  

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2022 Mill-inqas pjan ta' azzjoni wieħed li jkopri 

għall-perjodu ta' implimentazzjoni mill-2023 

sal-2027 tal-Qafas Strateġiku għall-Iżvilupp 

tal-Edukazzjoni, it-Taħriġ u t-Tagħlim fir-

Repubblika tal-Bulgarija (2021–2030) għandu 

jifformula miżuri u azzjonijiet, inkluża l-iskeda 

ta' żmien tagħhom, biex jindirizza l-objettivi 

tal-Qafas Strateġiku. 

L-objettivi tal-Qafas Strateġiku għandhom 

jinkludu: 

- aċċess aħjar għal edukazzjoni ta' kwalità 

għat-tfal minn gruppi vulnerabbli, inklużi r-

Rom; 

- kopertura akbar tat-tfal fis-sistema 

edukattiva; 

- l-introduzzjoni ta' sistema riveduta tal-

kwalifiki tal-għalliema u ta' prattiki 

effettivi ta' ġestjoni tal-istituzzjonijiet 

edukattivi; 

- l-innovazzjoni fl-iskejjel, b'enfasi fuq it-

trasformazzjoni diġitali u fuq l-iżvilupp 

sostenibbli. 

4 C1.R1:  

Riforma fl-

edukazzjoni 

preprimarja u 

skolastika u fl-

edukazzjoni u t-

taħriġ vokazzjonali 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att (i) 

legali fil-qasam tal-

edukazzjoni u t-taħriġ 

vokazzjonali  

Dispożizzjoni 

fl-att (i) legali li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ  

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

 

2025 

 

L-att (i) legali għandu (hom) jipprevedi (w): 

- l-approvazzjoni tal-lista ta' professjonijiet 

għall-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali 

(ETV); 

- approvazzjoni ta' mill-inqas 250 standard 

edukattiv tal-istat, pjanijiet, programmi 

għall-kisba ta' kwalifika professjonali; 

- l-espansjoni tar-rwol tal-impjegaturi fl-

emenda tal-lista ta' professjonijiet għall-

ETV u fl-approvazzjoni tal-istandards 

edukattivi tal-istat; 

- offerti ta' taħriġ online.  
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5 C1.R2:  

Riforma tal-

edukazzjoni għolja 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ tal-emendi 

għall-Att dwar l-

Edukazzjoni Għolja 

Dispożizzjoni 

fil-liġi li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

tal-emendi 

għall-Att dwar 

l-Edukazzjoni 

Għolja  

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-1 

2020 L-emendi għall-Att dwar l-Edukazzjoni Għolja 

għandhom: 

- jintroduċu sistema riveduta ta' 

akkreditazzjoni tal-istituzzjonijiet tal-

edukazzjoni għolja, kif ukoll l-istatus ta' 

"Università tar-Riċerka";  

- jippermettu l-eżenzjoni mit-tariffi fl-

istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja tal-

istat għal studenti jew għal gradwati reċenti 

li jiffirmaw ftehim ta' taħriġ ma' 

impjegatur;  

- jaġġornaw il-lista ta' "speċjalizzazzjonijiet 

protetti" fuq il-bażi ta' nuqqasijiet 

mistennijin fis-suq tax-xogħol;  

- jintroduċu l-possibbiltà li jiġu konklużi sa 

żewġ ftehimiet bejn l-iskejjel ogħla tal-istat 

u l-iskejjel tal-istat jew muniċipali fis-

sistema tal-edukazzjoni preprimarja u fl-

iskejjel. Il-ftehimiet huma mistennija li 

jippromwovu l-akkwist ta' taħriġ 

speċjalizzat fl-edukazzjoni sekondarja. 

6 C1.R2:  

Riforma tal-

edukazzjoni għolja 

Stadju 

importanti 

Mappa Nazzjonali tal-

Edukazzjoni Għolja 

L-adozzjoni 

mill-Kunsill tal-

Ministri  

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-3 

2021 Il-mappa Nazzjonali tal-Edukazzjoni Għolja 

għandha tappoġġa l-formulazzjoni ta' 

rakkomandazzjonijiet sabiex tiġi promossa 

distribuzzjoni aktar bilanċjata tal-offerta tal-

edukazzjoni għolja madwar it-territorju. 

 

Il-mappa għandha tipprovdi analiżi li tkopri: 

- id-distribuzzjoni territorjali tal-offerta ta' 

edukazzjoni għolja fir-Repubblika tal-

Bulgarija, inkluża informazzjoni dwar l-

iżviluppi soċjoekonomiċi u tas-suq tax-

xogħol nazzjonali u reġjonali; 

- ir-riżorsi disponibbli fl-istituzzjonijiet tal-

edukazzjoni għolja, inklużi l-persunal 

akkademiku u l-istudenti. 
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7 C1.R2:  

Riforma tal-

edukazzjoni għolja 

Stadju 

importanti 

Pjan ta' azzjoni għall-

implimentazzjoni tal-

Istrateġija għall-Iżvilupp 

tal-Edukazzjoni Għolja fir-

Repubblika tal-Bulgarija 

(2021–2030) 

L-adozzjoni 

mill-Kunsill tal-

Ministri  

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2022 Il-pjan ta' azzjoni għall-implimentazzjoni tal-

Istrateġija għall-Iżvilupp tal-Edukazzjoni Għolja 

fir-Repubblika tal-Bulgarija (2021–2030) 

għandu jifformula miżuri u azzjonijiet, inkluża 

l-iskeda ta' żmien tagħhom, sabiex jindirizza l-

objettivi tal-istrateġija. 

L-objettivi tal-istrateġija għandhom ikopru: 

- l-iżvilupp ta' mekkaniżmu għall-aġġornar 

ta' kurrikuli eżistenti u għall-iżvilupp ta' 

kurrikuli ġodda; 

- reviżjoni tad-dispożizzjonijiet eżistenti 

dwar l-ammissjoni sussidjata kkontrollata 

mill-Istat lil istituzzjonijiet pubbliċi tal-

edukazzjoni għolja. Il-bidliet għandhom 

isiru f'konformità mal-iżviluppi nazzjonali 

u reġjonali tas-suq tax-xogħol; 

- it-titjib tar-riċerka u l-promozzjoni ta' 

edukazzjoni għolja bl-iżvilupp ta' networks 

xjentifiċi; 

- l-introduzzjoni ta' speċjalizzazzjonijiet u ta' 

programmi addizzjonali f'edukazzjoni 

għolja b'diplomi doppji; 

- l-istabbiliment ta' ċentri ta' taħriġ għall-

apprendiment tul il-ħajja fl-istituzzjonijiet 

tal-edukazzjoni għolja 

8 C1.I1:  

Ċentri STEM u 

innovazzjoni fl-

edukazzjoni 

Stadju 

importanti 

L-istabbiliment taċ-ċentru 

STEM nazzjonali  

Dispożizzjoni 

fil-leġiżlazzjoni 

nazzjonali li 

tindika l-

istabbiliment 

taċ-ċentru 

STEM 

nazzjonali  

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2022 Ir-responsabbiltajiet ewlenin taċ-ċentru STEM 

nazzjonali għandhom jinkludu:  

- l-organizzazzjoni ta' taħriġ għall-għalliema 

u għal professjonisti pedagoġiċi oħrajn; 

- l-iżvilupp ta' materjal ta' apprendiment u t-

twaqqif u l-manutenzjoni ta' portal u ta' 

librerija elettroniċi b'riżorsi edukattivi 

disponibbli għall-pubbliku; 

- il-koordinazzjoni u l-appoġġ tal-attivitajiet 

tal-istudenti fl-oqsma STEM, inkluża l-

parteċipazzjoni f'kompetizzjonijiet olimpiċi 

xjentifiċi. 
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10 C1.I1:  

Ċentri STEM u 

innovazzjoni fl-

edukazzjoni 

Tal-UE Xogħlijiet ta' kostruzzjoni 

u/jew ta' rinnovazzjoni  

  Għadd  0 2 008 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Għandhom jitwettqu xogħlijiet ta' kostruzzjoni 

u/jew ta' rinnovazzjoni għaċ-ċentru STEM 

nazzjonali u għall-faċilitajiet ta' taħriġ għal tliet 

ċentri STEM reġjonali. Barra minn hekk, 

għandhom jiġu pprovduti provi ta' kunsinna 

u/jew installazzjoni ta' tagħmir f'kull ċentru. 

 

Għandhom jitwettqu xogħlijiet ta' kostruzzjoni 

u/jew ta' rinnovazzjoni tal-laboratorji STEM. 

Dan għandu jkopri: 

- xogħlijiet ta' kostruzzjoni f' 1 824 skola;  

- ix-xogħlijiet ta' rinnovazzjoni f' 180 skola 

oħra.  

 

Barra minn hekk, għandhom jiġu pprovduti 

provi tal-konsenja u/jew tal-installazzjoni tat-

tagħmir. 

13 C1.I2:  

Xogħlijiet ta' 

infrastruttura f'  

faċilitajiet 

edukattivi 

 

Tal-UE Xogħlijiet ta' rinnovazzjoni 

u/jew ta' kostruzzjoni ta' 

skejjel, kindergartens u 

dormitorji tal-istudenti, u 

xogħlijiet ta' kostruzzjoni 

ta' kampusijiet 

 Għadd 0 174 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Għandhom jitwettqu xogħlijiet ta' rinnovazzjoni 

fi 116 kindergartens u skejjel, u 24 skola 

vokazzjonali. Barra minn hekk, għandhom jiġu 

pprovduti provi ta' kunsinna ta' tagħmir u/jew 

għamara. 

 

Għandhom jitwettqu attivitajiet ta' rinnovazzjoni 

f' 23 dormitorji tal-istudenti tal-iskola. 

 

Għandhom jitwettqu xogħlijiet ta' kostruzzjoni 

għal disa' kindergartens jew skejjel u kull 

kindergarten u skola ġdida għandha tikseb 

Domanda għall-Enerġija Primarja (PED) li tkun 

mill-inqas 20 % inqas mir-rekwiżit ta' NZEB 

(bini b'użu ta' kważi żero enerġija, direttivi 

nazzjonali). 

 

Għandhom jitwettqu xogħlijiet ta' kostruzzjoni 

f'żewġ kampusijiet universitarji.  

18 C1.I3:  

Ħiliet diġitali 

Tal-UE Klabbs diġitali   Għadd 0 760 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Għandhom jiġu pprovduti provi ta' xogħlijiet ta' 

kostruzzjoni u/jew ta' rinnovazzjoni għal 760 

klabbs diġitali. 
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Għandhom jiġu pprovduti provi tat-twassil tat-

tagħmir, inklużi l-kompjuters jew il-laptops. 

Il-klabbs diġitali għandhom jintgħażlu wara 

sejħa għal proposti li għandha tirrikjedi li 

jipprovdu aċċess mingħajr ħlas għal korsijiet ta' 

taħriġ għat-tagħlim għall-adulti.   

Pjattaforma għat-tagħlim elettroniku għall-adulti 

għandha tkun aċċessibbli online. 

21 C1.I3:  

Ħiliet diġitali 

Tal-UE Ċertifikati għal-livell 

miksub ta' ħiliet diġitali   

 Għadd 0 260 000 

 

IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Għandhom jiġu pprovduti ċertifikati għal-livell 

miksub ta' ħiliet diġitali, għal livell bażiku jew 

medju.  

22 C1.I4:  

Ċentri taż-żgħażagħ 

Stadju 

importanti 

Xogħlijiet ta' kostruzzjoni 

u/jew ta' rinnovazzjoni 

għaċ-ċentri taż-żgħażagħ, l-

istabbiliment ta' ċentru 

nazzjonali ta' fokus, u l-

persuni rreġistrati  

Ċentri taż-

żgħażagħ 

mibnija jew 

rinnovati u 

persuni 

rreġistrati 

f'attivitajiet 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Għandhom jitwettqu xogħlijiet ta' kostruzzjoni 

u/jew ta' rinnovazzjoni għal 18 ċentru taż-

żgħażagħ.  Iċ-ċentri taż-żgħażagħ għandhom 

jintgħażlu wara sejħa għal proposti, li għandha 

tinkludi l-kriterji ta' valutazzjoni li ġejjin:    

- ir-rata ta' qgħad fost iż-żgħażagħ; 

- attivitajiet għal persuni minn gruppi 

vulnerabbli, inklużi r-Rom. 

L-att (i) legali għandu (hom) jistabbilixxi (w) iċ-

ċentru ta' fokus Nazzjonali. 

Iċ-Ċentru fokali nazzjonali  u kull ċentru taż-

żgħażagħ  għandhom jipprovdu prova tar-

reġistrazzjoni tal-persuni f'mill-inqas waħda 

mill-attivitajiet tagħhom. L-għadd totali ta' 

persuni rreġistrati għandu jkun mill-inqas 

16 470. 
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B. IL-KOMPONENT 2: IR-RIĊERKA U L-INNOVAZZJONI 

Il-komponent tar-Riċerka u Innovazzjoni tal-RPP Bulgaru fih miżuri mmirati lejn it-titjib tal-

output tal-innovazzjoni tal-Bulgarija, u b'hekk l-ixprunar tat-tkabbir ekonomiku tagħha fuq 

terminu medju u twil. Il-komponent fih riforma li għandha l-għan li tenfasizza r-riċerka u l-

innovazzjoni bħala prijorità ċara tal-iżvilupp futur tal-pajjiż u l-ġbir flimkien tar-riżorsi 

nazzjonali u tal-UE sabiex tingħeleb il-frammentazzjoni kurrenti tal-ekosistema. L-elementi 

ewlenin tar-riforma huma: l-adozzjoni ta' Att dwar ir-Riċerka u l-Innovazzjoniul-istabbiliment 

tal-Kunsill għall-Innovazzjoni u r-Riċerka. Il-komponent jinkludi wkoll investimenti sabiex 

titrawwem il-prestazzjoni fir-riċerka u fl-innovazzjoni tal-istituzzjonijiet pubbliċi tar-riċerka u 

tan-negozju innovattiv. L-investimenti jintroduċu mezzi ġodda ta' finanzjament sabiex 

jappoġġaw l-attivitajiet ta' riċerka u ta' innovazzjoni u jtejbu l-kapaċità ta' innovazzjoni tal-

Akkademja Bulgara tax-Xjenzi.  

 

Il-miżuri inklużi fil-komponent jikkontribwixxu għall-indirizzar tar-rakkomandazzjoni 3 

speċifika għall-pajjiż tal-2019 ("Enfasi fuq il-politika ekonomika relatata mal-investiment fuq ir-

riċerka u fuq l-innovazzjoni") u r-rakkomandazzjoni 3 speċifika għall-pajjiż tal-2020 

("Simplifikazzjoni u aċċellerazzjoni tal-proċeduri sabiex jiġi pprovdut appoġġ effettiv lill-

impriżi żgħar u ta' daqs medju u lil dawk li jaħdmu għal rashom"). 

 

B.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

 

Ir-riforma 1 (C2.R1): Politika komuni għar-riċerka u l-innovazzjoni 

 

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li tappoġġa l-koordinazzjoni tal-politika fir-riċerka u l-

innovazzjoni.  

 

Din il-miżura tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta' att (i) legali dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni. 

 

Investiment 1 (C2.I1): Programm ta' appoġġ għar-riċerka u l-innovazzjoni 

 

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa l-prestazzjoni tar-riċerka u l-innovazzjoni tal-

Bulgarija, it-trasferiment tat-teknoloġija u l-kondiviżjoni tal-informazzjoni.  

 

L-investiment jikkonsisti fl-għoti ta' appoġġ finanzjarju għal proġetti minn intrapriżi żgħar u ta' 

daqs medju u istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja/riċerka, kif ukoll għal programmi ta' 

innovazzjoni minn istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja.  

 

Investiment 2 (C2.I2): Investiment fl-Akkademja Bulgara tax-Xjenzi 

 

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa l-kapaċità tal-innovazzjoni tal-Akkademja Bulgara 

tax-Xjenzi (BAS).  

 

Dan l-investiment jikkonsisti fir-rinnovazzjoni tal-BAS, miżuri għaċ-Ċentru Konġunt tal-

Innovazzjoni u rotta ottika ta' distribuzzjoni tal-kjavi kwantistika.  
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B.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Nru ta' 

dawk li 

ġejjin: 

Miżura 

Relatata 

(Riforma 

jew 

Investiment

) 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira 

 
Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 

Għan Ir-raba' 

trimestru 

Snin 

24 C2.R1:  

Politika 

komuni 

għar-riċerka 

u l-

innovazzjoni  

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' 

att (i) legali 

dwar ir-riċerka u 

l-innovazzjoni  

Dispożizzjonijie

t fl-att (i) legali 

li jindikaw id-

dħul fis-seħħ  

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 L-att (i) legali għandu (hom): 

• tiddefinixxi l-għan, il-prinċipji u l-ambitu tal-politika 

tal-istat għar-riċerka u l-innovazzjoni, kif ukoll is-sorsi 

ta' finanzjament tagħha; 

• tirregola r-responsabbiltajiet tal-Ministeru tal-

Edukazzjoni u x-Xjenza, il-Ministeru tal-Innovazzjoni u 

t-Tkabbir, il-Kunsill tal-Ministri, il-Kunsill tal-

Innovazzjoni u r-Riċerka, il-Fond għar-Riċerka 

Xjentifika, u l-Fond Nazzjonali għall-Innovazzjoni fil-

qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni;  

• tiddefinixxi l-istrumenti jew il-mekkaniżmi għall-

politika fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni. 

 

Fir-rigward tal-politika dwar it-trasferiment tat-

teknoloġija, l-att (i) legali għandhom jiddefinixxu l-

prinċipji għall-attivitajiet u l-finanzjament li jappoġġaw 

it-trasferiment tat-teknoloġija.  

25 C2.R1:  

Politika 

komuni 

għar-riċerka 

u l-

innovazzjoni  

Stadju 

importanti 

Att (i) legali 

relatat (i) mar-

riċerka u l-

innovazzjoni 

Dħul fis-seħħ 

tal-att (i) legali 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 L-att (i) legali għandu (hom) jidħol (u) fis-seħħ fi:  

• l-organizzazzjoni u l-proċedura tal-Kunsill għall-

Innovazzjoni u r-Riċerka;  

• il-Fond għar-Riċerka Xjentifika;  

• il-Fond Nazzjonali għall-Innovazzjoni;  

• il-proċedura għall-pubblikazzjoni u l-ħżin ta' data u 

pubblikazzjonijiet fuq il-portal Bulgaru tax-xjenza 

miftuħa;  

• it-termini u l-kundizzjonijiet għaż-żamma tar-

reġistru tal-attivitajiet ta' riċerka fir-Repubblika tal-

Bulgarija;  
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Nru ta' 

dawk li 

ġejjin: 

Miżura 

Relatata 

(Riforma 

jew 

Investiment

) 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira 

 
Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 

Għan Ir-raba' 

trimestru 

Snin 

• il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-attivitajiet ta' 

riċerka mwettqa minn istituzzjonijiet ta' 

edukazzjoni għolja u organizzazzjonijiet xjentifiċi, 

kif ukoll tal-attivitajiet tal-Fond għar-Riċerka 

Xjentifika;  

• il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-attivitajiet tal-

Fond Nazzjonali għall-Innovazzjoni. 

 

28 C2.I1: 

Programm 

ta' appoġġ 

għar-riċerka 

u l-

innovazzjoni 

Tal-UE Proġetti minn 

SMEs u 

istituzzjonijiet 

ta' edukazzjoni 

għolja jew 

organizzazzjonij

iet ta' riċerka  

 
Għadd 0 15 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 12 konferma mill-awtoritajiet li jaċċettaw ir-rapporti 

finali minn intrapriżi żgħar u ta' daqs medju mogħtija 

tikketta tal-kwalità tas- "Siġill ta' Eċċellenza" taħt 

Orizzont Ewropa. 

 

3 konferma mill-awtoritajiet li jaċċettaw ir-rapporti 

finali mill-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja jew 

mill-organizzazzjonijiet tar-riċerka Bulgari li ngħataw 

evalwazzjoni għolja "ogħla mil-livell limitu" (jiġifieri 

aktar minn 10 punti) mill-Kummissjoni Ewropea, iżda 

ma rċevewx finanzjament Ewropew taħt il-komponent 

"It-Twessigħ tal-Parteċipazzjoni u t-Tixrid tal-

Eċċellenza" ta' Orizzont Ewropa. 

 

29 C2.I1: 

Programm 

ta' appoġġ 

għar-riċerka 

u l-

innovazzjoni 

Tal-UE L-iffirmar ta' 

kuntratti ma' 

istituzzjonijiet 

tal-edukazzjoni 

għolja tar-

riċerka  

 Għadd 0 9 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2022 L-iffirmar ta' kuntratti ma' 9 istituzzjonijiet ta' riċerka 

tal-edukazzjoni għolja fuq il-bażi ta' deċiżjoni tal-

Kunsill tal-Ministri.  

 

Il-proċedura għall-għażla tal-programmi ta' innovazzjoni 

għandha titwettaq minn kumitat ta' evalwazzjoni, u l-

monitoraġġ sussegwenti tal-programmi ta' innovazzjoni 

għandu jitwettaq minn kumitat ta' monitoraġġ. Iż-żewġ 

kumitati għandhom jiġu stabbiliti fi ħdan il-Ministeru 

tal-Edukazzjoni u x-Xjenza u għandhom joperaw abbażi 

ta' proċess ta' evalwazzjoni bejn il-pari. 
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Nru ta' 

dawk li 

ġejjin: 

Miżura 

Relatata 

(Riforma 

jew 

Investiment

) 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira 

 
Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 

Għan Ir-raba' 

trimestru 

Snin 

 

Kull kuntratt għandu jistabbilixxi l-kundizzjonijiet 

għall-attivitajiet li għandhom jitwettqu bil-fondi, abbażi 

tal-programmi ta' innovazzjoni ppreżentati mill-

istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja. Dawn għandhom 

jiddeterminaw pjan konkret għall-iżvilupp tar-riċerka u 

t-trasferiment tat-teknoloġija u għandhom jispeċifikaw 

il-parteċipazzjoni f'network fost id-disa' istituzzjonijiet 

ta' edukazzjoni għolja tar-riċerka, filwaqt li jqisu l-

ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-importanza tal-

innovazzjonijiet ekoloġiċi. 

29a C2.I1: 

Programm 

ta' appoġġ 

għar-riċerka 

u l-

innovazzjoni 

Stadju 

importanti 

Iffirmar tal-

kuntratt  

Kuntratt iffirmat    Q2 2025 L-iffirmar tal-kuntratt ma' università waħda.  

 

30 C2.I1: 

Programm 

ta' appoġġ 

għar-riċerka 

u l-

innovazzjoni 

Tal-UE Rapporti 

approvati 

 
Għadd 0 10 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Ir-rapporti finali dwar il-programmi ta' kull istituzzjoni 

ta' edukazzjoni għolja tar-riċerka għandhom jiġu 

approvati mill-Kumitat ta' Monitoraġġ u Evalwazzjoni.  

31 C2.I2:  

Investiment 

fl-

Akkademja 

Bulgara tax-

Xjenzi 

Stadju 

importanti 

Miżuri għaċ-

Ċentru Konġunt 

tal-Innovazzjoni  

Kuntratti ta' 

impjieg 

iffirmati; Ordni 

ffirmata mill-

President tal-

BAS; link għall-

portal 

elettroniku 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 Il-miżuri għaċ-Ċentru Konġunt tal-Innovazzjoni 

għandhom ikopru: 

a) Ħames kuntratti ta' impjieg iffirmati, wieħed għal kull 

wieħed mill-oqsma ta' għarfien espert li ġejjin:  

— il-kummerċjalizzazzjoni;  

— il-proprjetà intellettwali;  

— it-trasferiment tat-teknoloġija b'enfasi fuq it-

teknoloġiji ekoloġiċi u diġitali;   

— it-teknoloġija tal-informazzjoni;  
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Nru ta' 

dawk li 

ġejjin: 

Miżura 

Relatata 

(Riforma 

jew 

Investiment

) 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira 

 
Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 

Għan Ir-raba' 

trimestru 

Snin 

— koordinatur tar-relazzjonijiet man-negozju u r-

rappreżentanti tal-ekosistema tal-innovazzjoni;  

b) Għandha tiġi ffirmata ordni mill-President tal-BAS 

dwar il-membri tat-tliet Kunsilli tax-Xjenza u l-

Innovazzjoni; 

c) Portal elettroniku għall-BAS huwa aċċessibbli u 

online. 

 

32 C2.I2:  

Investiment 

fl-

Akkademja 

Bulgara tax-

Xjenzi 

Stadju 

importanti 

Distribuzzjoni 

tal-kjavi 

kwantistika  

rotta ottika  

Il-ħidma fuq ir-

rotta ottika tad-

distribuzzjoni 

tal-kjavi 

kwantistika 

mwettqa  

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 Twettqet ħidma fuq ir-rotta ottika tad-distribuzzjoni tal-

kjavi kwantistika bejn iċ-Ċentru tad-Data A1 Lift u l-

Istitut tar-Robotika fl-Akkademja Bulgara tax-Xjenza 

(IR-BAS). 

33 C2.I2:  

Investiment 

fl-

Akkademja 

Bulgara tax-

Xjenzi 

Stadju 

importanti 

Ir-rinnovazzjoni 

tal-Akkademja 

Bulgara tax-

Xjenzi u l-

proġett (i) ta' 

riċerka fil-

qasam tat-

tranżizzjoni 

ekoloġika u 

diġitali 

Dikjarazzjoni 

(jiet) tas-sejbiet; 

il-Protokoll (i) 

tal-konsenja u l-

protokoll (i) tal-

ispezzjoni fuq 

il-post maħruġa 

u d-deċiżjoni 

(jiet) tal-Kunsill 

(i) tax-Xjenza u 

l-Innovazzjoni 

maħruġa 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Dikjarazzjoni (jiet) tas-sejbiet maħruġa għar-

rinnovazzjoni ta' bini tar-riċerka (element 12) u bini ta' 

ċentru ta' dimostrazzjoni (element 29a). 

Protokoll (i) ta' konsenja maħruġ (a) għal tagħmir ta' 

riċerka u protokoll (i) ta' spezzjoni fuq il-post maħruġ (i) 

għar-rinnovazzjoni ta' madwar 4 000 m² ta' żona ta' 

riċerka. 

Id-Deċiżjoni (jiet) tal-Kunsill (i) tax-Xjenza u l-

Innovazzjoni maħruġa għal 38 proġett ta' riċerka fil-

qasam tat-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali f'Livell ta' 

Tħejjija Teknoloġika bejn l-5 u s-7.   
Is-sejħa/sejħiet għall-proġetti ta' riċerka għandhom 

jiżguraw li l-proġetti magħżula jikkonformaw mal-Linji 

Gwida Tekniċi "La tagħmilx ħsara sinifikanti" 

(2021/C58/01) permezz tal-użu tal-lista ta' esklużjoni. 

 



  

 

15108/25 ADD 1   16 

 ECOFIN 1A  MT 
 

C. IL-KOMPONENT 3: INDUSTRIJA INTELLIĠENTI 

Il-komponent tal-Industrija Intelliġenti tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza tal-Bulgarija għandu 

l-għan li joħloq kundizzjonijiet favorevoli u jipprovdi inċentivi għall-investiment privat fil-

Bulgarija. B'mod partikolari, il-komponent għandu l-għan li jattira l-investimenti industrijali u li 

jiżviluppa ekosistemi industrijali u li jappoġġa lill-impriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) u lill-

kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja (mid-caps) fil-modernizzazzjoni tat-teknoloġija tagħhom u 

fit-tranżizzjoni lejn prattiki tan-negozju ekoloġiċi, ċirkolari u orjentati lejn id-dominju diġitali.  

Il-miżuri inklużi fil-komponent jikkontribwixxu għall-indirizzar tar-rakkomandazzjoni speċifika 

għall-pajjiż 3 tal-2019 ("Enfasi fuq il-politika ekonomika relatata mal-investiment fuq ir-riċerka 

u l-innovazzjoni, [...] u t-titjib tal-ambjent tan-negozju") u tar-rakkomandazzjoni speċifika għall-

pajjiż 3 tal-2020 ("Simplifikazzjoni u aċċellerazzjoni tal-proċeduri sabiex jiġi pprovdut appoġġ 

effettiv lill-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju u lil dawk li jaħdmu għal rashom, filwaqt li jiġi 

żgurat ukoll l-aċċess kontinwu tagħhom għal finanzjament u għal arranġamenti ta' ħlas flessibbli" 

[...] Iffukar tal-investiment fuq it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali, b'mod partikolari fuq il-

produzzjoni u l-użu nodfa u effiċjenti tal-enerġija u tar-riżorsi).  

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).  

 

C.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Ir-riforma 1 (C3.R1): Qafas legali biex jiġi attirat l-investiment industrijali u jiġu żviluppati 

ekosistemi industrijali 

L-objettiv tar-riforma huwa li jinħolqu kundizzjonijiet favorevoli għall-imprendituri, għall-

investituri u għall-istituzzjonijiet tar-riċerka f'parks industrijali billi jiġi stabbilit qafas għall-

iżvilupp ta' ekosistemi industrijali. 

Dan għandu jinkiseb bid-dħul fis-seħħ tal-Att dwar il-Parks Industrijali, li għandu jirregola l-

appoġġ possibbli mill-Istat u l-inċentivi sabiex jiġi attirat l-investiment f'parks industrijali; 

jipprovdi għal tnaqqis tal-proċeduri meħtieġa għall-investiment industrijali; u jistabbilixxi l-

istandards minimi għall-investimenti tal-parks industrijali sabiex jibbenefikaw mill-appoġġ mill-

Istat. 

L-implimentazzjoni ta' din ir-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2021.  

 

Investiment 1 (C3.I1): Programm għall-parks u ż-żoni industrijali ("AttractInvestBG")  

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jinħolqu kundizzjonijiet favorevoli għall-investituri fil-

parks jew iż-żoni industrijali.  

L-investiment jikkonsisti fi skema ta' għotjiet għall-forniment ta' infrastruttura fil-parks jew iż-

żoni industrijali.  
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Investiment 2 (C3.I2): Programm ta' Trasformazzjoni Ekonomika  

L-objettiv tal-Programm ta' Trasformazzjoni Ekonomika huwa li jappoġġa l-innovazzjoni u t-

tkabbir tan-negozji Bulgari, b'mod partikolari billi jrawwem it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali 

tagħhom.  

Il-programm għandu jappoġġa lill-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju u lill-kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja tal-Bulgarija permezz ta' strumenti finanzjarji u permezz ta' għotjiet. 

Il-programm għandu jikkonsisti fi tliet fondi:  

 

Fond Nru 1 — Tkabbir u Innovazzjoni;  

Fond Nru 2 — Tranżizzjoni Ekoloġika u Ekonomija Ċirkolari;  

Fond Nru 3 — Newtralità Klimatika u Trasformazzjoni Diġitali. 

 

Il-Fond Nru 1 huwa magħmul mill-istrumenti li ġejjin:  

o Investiment Nru 2.1.a — Strument ta' garanzija għat-tkabbir  

L-istrument ta' garanzija għandu jiġi implimentat bħala kontribuzzjoni għal InvestEU bil-Fond 

Ewropew tal-Investiment (FEI) bħala sieħeb ta' implimentazzjoni. Billi jipprovdi garanzija tal-

portafoll, l-istrument għandu l-għan li jtaffi l-isfidi li jħabbtu wiċċhom magħhom in-negozji fil-

kisba ta' finanzjament ta' kreditu sabiex jirkupraw malajr mill-kriżi tal-COVID-19 u joħolqu 

opportunitajiet għall-espansjoni tan-negozji sabiex jinkisbu t-tkabbir u l-iżvilupp sostenibbli. L-

istrument ta' garanzija għandu jkun immirat lejn l-SMEs u l-kumpaniji żgħar b'kapitalizzazzjoni 

medja u għandu jkopri diversi prodotti finanzjarji, inklużi fondi ta' kapital operatorju, linji ta' 

kreditu rotanti, self ta' investiment, u lokazzjoni. 

Sabiex jiġi żgurat li l-investiment jikkonforma mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara 

sinifikanti" (2021/C58/01), il-ftehim ta' kontribuzzjoni bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Gvern 

Bulgaru għandu:  

- jirrikjedu l-applikazzjoni tal-gwida teknika tal-Kummissjoni dwar il-verifika tas-

sostenibbiltà għall-Fond InvestEU; u għal  

- teskludi l-lista li ġejja ta' attivitajiet u assi mill-eliġibbiltà: (I) attivitajiet u assi relatati 

mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream1; (II) attivitajiet u assi taħt l-Iskema tal-UE 

għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra 

projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti2.  

                                            
1  Ħlief proġetti fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll fl-infrastruttura relatata ta' trażmissjoni u ta' 

distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika 

"La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01). 
2 Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet projettati ta' gassijiet serra li ma jkunux ferm aktar baxxi mill-parametri 

referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri referenzjarji 
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L-implimentazzjoni ta' dan l-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026 meta l-Kumitat 

tal-Investiment tal-InvestEU japprova operazzjonijiet ta' finanzjament jew ta' investiment li 

jammontaw għal 100 % tal-ammont totali ta' finanzjament jew ta' investiment fil-mira. 

o Investiment Nru 2.1.b — Strumenti azzjonarji għat-tkabbir  

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li jittaffa l-impatt negattiv ekonomiku dejjiemi tal-kriżi tal-

COVID-19 fuq l-impriżi Bulgari. L-istrumenti għat-tkabbir tal-ekwità, inklużi l-fondi ta' kapital 

ta' riskju, il-fondi għat-tkabbir, il-fondi intermedji, il-fondi ta' tifdija u l-fondi ta' dejn privat, se 

jkunu pprovduti lill-SMEs u lill-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja. 

L-istrumenti azzjonarji għandhom jiġu implimentati mill-FEI bħala sieħeb finanzjarju (sieħeb ta' 

implimentazzjoni) permezz ta' għoti dirett lill-FEI permezz ta' ftehim ta' finanzjament dedikat 

tal-RRF li għandu jiġi ffirmat bejn ir-Repubblika tal-Bulgarija u l-FEI għall-ġestjoni tal-

operazzjonijiet ta' ekwità appoġġati mill-RRF.  

Għal skopijiet ġenerali, l-istrumenti ta' finanzjament korporattiv, il-politika ta' investiment 

għandha: 

- jiġu adottati mill-korpi governattivi tal-istrument finanzjarju; 

- tkun konformi man-Nota ta' Gwida tal-Kummissjoni tat-22 ta' Jannar 2021 (SWD 

(2021) 12 final) relatata mal-istrumenti finanzjarji; 

- inkludi kriterji tal-għażla biex tiġi żgurata l-konformità mal-Gwida Teknika "La 

tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) tat-tranżazzjonijiet appoġġati skont din il-

miżura   

o permezz tal-użu ta' verifika tas-sostenibbiltà;  

o billi tirrikjedi li l-benefiċjarji li jkunu dderivaw aktar minn 50 % tad-dħul dirett 

tagħhom matul is-sena finanzjarja preċedenti minn attivitajiet jew minn assi fil-lista 

ta' attivitajiet li ġejja jadottaw u jippubblikaw pjanijiet ta' tranżizzjoni ekoloġika: (I) 

attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream3; (II) attivitajiet taħt 

l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu 

emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li ma jkunux inqas mill-parametri 

referenzjarji rilevanti4; u (iii) attivitajiet relatati ma' miżbliet tal-iskart, inċineraturi5 

u impjanti tat-trattament mekkaniku u bijoloġiku 6 . Dan ir-rekwiżit jista' jiġi 

                                            
stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' 

Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
3  Ħlief proġetti fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll fl-infrastruttura relatata ta' trażmissjoni u ta' 

distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika 

"La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01). 
4 Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet projettati ta' gassijiet serra li ma jkunux ferm aktar baxxi mill-parametri 

referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri referenzjarji 

stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' 

Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
5 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament 

ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li 

tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta' materjali mill-irmied 

tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
6 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva 

ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment 

li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew 

f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
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implimentat, pereżempju, billi wieħed jibbaża fuq is-setturi ristretti l-ġodda tal-FEI 

(fondi tal-ekwità mhux infra — qafas ta' allinjament ta' Pariġi), aġġustat b'ċerti 

restrizzjonijiet addizzjonali fuq is-setturi tal-ETS u fuq ċerti attivitajiet tat-trasport; 

u għal 

o billi jirrikjedu l-verifika tal-konformità legali mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti 

tal-UE u nazzjonali tal-benefiċjarju mill-FEI għat-tranżazzjonijiet kollha, inklużi 

dawk eżentati mill-verifika tas-sostenibbiltà. 

L-implimentazzjoni ta' dan l-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026 (approvazzjoni 

tal-operazzjonijiet mill-Kumitat tal-Investiment responsabbli li jammontaw għal 100 % tal-

ammont globali ta' finanzjament allokat għall-istrumenti azzjonarji għat-Tkabbir). 

 

o Investiment Nru 2.1.c — Skema ta' għotjiet għall-modernizzazzjoni teknoloġika 

L-objettiv tal-investiment huwa li jipprovdi għotjiet lill-SMEs għall-modernizzazzjoni 

teknoloġika. 

L-investiment jikkonsisti fi skema ta' għotjiet għall-implimentazzjoni ta' proġetti mill-SMEs.  

 

o Investiment 2.1.d — Skema ta' għotjiet għat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-

komunikazzjoni u ċ-ċibersigurtà f'intrapriżi żgħar u ta' daqs medju 

L-objettiv tal-investiment huwa li jipprovdi għotjiet lill-SMEs għad-diġitalizzazzjoni. 

L-investiment jikkonsisti fi skema ta' għotjiet għall-implimentazzjoni ta' proġetti mill-SMEs.  

 

o Investiment 2.1.e — Għadd ta' innovazzjoni (Strumenti ta' ekwità għall-

innovazzjoni)  

L-investiment jikkonsisti fl-istabbiliment ta' Fond sabiex jiġu implimentati strumenti azzjonarji 

għall-innovazzjoni bl-objettiv li tiżdied il-kapaċità ta' innovazzjoni tal-kumpaniji, u jitħaffu t-

titjib fil-produttività tagħhom u t-tranżizzjoni għal ekonomija tal-għarfien. L-istrumenti 

azzjonarji għandhom jinkludu fondi ta' kapital ta' riskju, fondi ta' trasferiment tat-teknoloġija, 

fondi ta' avvjament u ta' impatt soċjali. 

L-istrumenti azzjonarji għandhom jiġu implimentati mill-FEI bħala sieħeb finanzjarju (sieħeb ta' 

implimentazzjoni) permezz ta' għoti dirett lill-FEI permezz ta' ftehim ta' finanzjament dedikat 

tal-RRF li għandu jiġi ffirmat bejn ir-Repubblika tal-Bulgarija u l-FEI għall-ġestjoni tal-

operazzjonijiet ta' ekwità appoġġati mill-RRF.   

Għal skopijiet ġenerali, l-istrumenti ta' finanzjament korporattiv, il-politika ta' investiment 

għandha: 

- jiġu adottati mill-korpi governattivi tal-istrument finanzjarju; 

- tkun konformi man-Nota ta' Gwida tal-Kummissjoni tat-22 ta' Jannar 2021 (SWD 

(2021) 12 final) relatata mal-istrumenti finanzjarji; 
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- inkludi kriterji tal-għażla biex tiġi żgurata l-konformità mal-Gwida Teknika "La 

tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) tat-tranżazzjonijiet appoġġati skont din il-

miżura   

o permezz tal-użu ta' verifika tas-sostenibbiltà;  

o billi tirrikjedi li l-benefiċjarji li jkunu dderivaw aktar minn 50 % tad-dħul dirett 

tagħhom matul is-sena finanzjarja preċedenti minn attivitajiet jew minn assi fil-lista 

ta' attivitajiet li ġejja jadottaw u jippubblikaw pjanijiet ta' tranżizzjoni ekoloġika: (I) 

attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream7; (II) attivitajiet taħt 

l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu 

emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li ma jkunux inqas mill-parametri 

referenzjarji rilevanti8; u (iii) attivitajiet relatati ma' miżbliet tal-iskart, inċineraturi9 

u impjanti tat-trattament mekkaniku u bijoloġiku 10 . Dan ir-rekwiżit jista' jiġi 

implimentat, pereżempju, billi wieħed jibbaża fuq is-setturi ristretti l-ġodda tal-FEI 

(fondi tal-ekwità mhux infra — qafas ta' allinjament ta' Pariġi), aġġustat b'ċerti 

restrizzjonijiet addizzjonali fuq is-setturi tal-ETS u fuq ċerti attivitajiet tat-trasport; 

u għal  

o billi jirrikjedu l-verifika tal-konformità legali mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti 

tal-UE u nazzjonali tal-benefiċjarju mill-FEI għat-tranżazzjonijiet kollha, inklużi 

dawk eżentati mill-verifika tas-sostenibbiltà. 

L-implimentazzjoni ta' dan l-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026 (approvazzjoni 

tal-operazzjonijiet mill-Kumitat tal-Investiment responsabbli li jammontaw għal 100 % tal-

ammont globali ta' finanzjament allokat għall-istrumenti azzjonarji għall-Innovazzjoni). 

Il-Fond Nru 2 huwa magħmul mill-istrumenti li ġejjin: 

o Investiment 2.2.a — Skema ta' għotjiet għal investimenti f'sorsi tal-elettriku 

rinnovabbli għall-użu proprju ma' faċilitajiet ta' ħżin lokali  

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jipprovdi għotjiet lill-SMEs, lill-kumpaniji żgħar 

b'kapitalizzazzjoni medja u lill-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja għall-investimenti f'sorsi tal-

elettriku rinnovabbli u faċilitajiet ta' ħżin lokali.  

                                            
7  Ħlief proġetti fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll fl-infrastruttura relatata ta' trażmissjoni u ta' 

distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika 

"La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01). 
8 Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet projettati ta' gassijiet serra li ma jkunux ferm aktar baxxi mill-parametri 

referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri referenzjarji 

stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' 

Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
9 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament 

ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li 

tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta' materjali mill-irmied 

tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
10 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva 

ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment 

li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew 

f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
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L-investiment jikkonsisti fi skema ta' għotjiet għall-implimentazzjoni ta' proġetti relatati mal-

faċilitajiet tal-ħżin tal-enerġija.  

o Investiment nru 2.2.b — Strument ta' garanzija għall-effiċjenza enerġetika u għall-

enerġija rinnovabbli 

L-istrument ta' garanzija għandu jiġi implimentat bħala kontribuzzjoni għal InvestEU bil-FEI 

bħala sieħeb ta' implimentazzjoni. L-istrument għandu l-għan li jindirizza l-isfidi tal-Bulgarija 

fl-għoti ta' appoġġ għall-investimenti fl-effiċjenza enerġetika u fl-enerġija rinnovabbli. L-

istrument ta' garanzija għandu jkun immirat lejn l-SMEs, il-kumpaniji żgħar b'kapitalizzazzjoni 

medja u l-individwi. Huwa maħsub sabiex ikopri firxa wiesgħa ta' prodotti finanzjarji (eż. fondi 

tax-xogħol, inklużi linji ta' kreditu rotanti, self għall-investiment, lokazzjoni). Is-setturi li 

għandhom jiġu appoġġati għandhom ikunu konformi mar-Regolament (UE) 2021/241 u mal-

kriterji ta' eliġibbiltà tal-InvestEU u se jiġu ddefiniti wara valutazzjoni dettaljata tas-suq. 

Sabiex jiġi żgurat li s-subinvestiment jikkonforma mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara 

sinifikanti" (2021/C58/01), il-ftehim ta' kontribuzzjoni bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Gvern 

Bulgaru għandu:  

- jirrikjedu l-applikazzjoni tal-gwida teknika tal-Kummissjoni dwar il-verifika tas-

sostenibbiltà għall-Fond InvestEU; u għal  

- teskludi l-lista li ġejja ta' attivitajiet u assi mill-eliġibbiltà: (I) attivitajiet u assi relatati 

mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream11; (II) attivitajiet u assi taħt l-Iskema tal-

UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet 

serra projettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti12. 

L-implimentazzjoni ta' dan l-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2025 meta l-Kumitat 

tal-Investiment tal-InvestEU japprova operazzjonijiet ta' finanzjament jew ta' investiment li 

jammontaw għal 100 % tal-ammont totali ta' finanzjament jew ta' investiment fil-mira.  

o Investiment 2.2.c — Skema ta' għotjiet għall-appoġġ tan-negozji fit-tranżizzjoni lejn 

ekonomija ċirkolari 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jipprovdi għotjiet lill-SMEs u lill-kumpaniji kbar fis-

settur tan-NACE C għall-introduzzjoni ta' metodi ta' produzzjoni tal-ekonomija ċirkolari.  

L-investiment jikkonsisti fi skema ta' għotjiet għall-implimentazzjoni ta' proġetti fil-qasam tal-

ekonomija ċirkolari.  

Il-Fond Nru 3 huwa magħmul mill-istrument li ġej: 

o Investiment 2.3.a — Strumenti ta' ekwità għall-investimenti fin-newtralità klimatika 

u fit-trasformazzjoni diġitali 

                                            
11 Ħlief proġetti fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll fl-infrastruttura relatata ta' trażmissjoni u ta' 

distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika 

"La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01). 
12 Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet projettati ta' gassijiet serra li ma jkunux ferm aktar baxxi mill-parametri 

referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri referenzjarji 

stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' 

Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
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L-istrumenti għandhom l-għan li jinvestu f'assi li jikkontribwixxu għan-newtralità klimatika u 

jaċċelleraw it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali f'setturi prijoritarji fil-Bulgarija. Dan għandu 

jitwettaq billi jiġi appoġġat il-ħolqien ta' assi infrastrutturali (sorsi tal-enerġija rinnovabbli, il-

bijomassa, il-ħżin, l-infrastruttura tal-irriċarġjar għall-vetturi elettriċi, l-idroġenu), ta' 

infrastruttura diġitali (ICT, infrastruttura ottika, ċentri tad-data, 5G), ir-riġenerazzjoni urbana, l-

effiċjenza enerġetika u l-infrastruttura soċjali.  

L-istrumenti azzjonarji għandhom jiġu implimentati mill-Fond Ewropew tal-Investiment (FEI) 

bħala sieħeb finanzjarju (sieħeb ta' implimentazzjoni) permezz ta' għoti dirett lill-FEI permezz 

ta' ftehim ta' finanzjament dedikat tal-RRF li għandu jiġi ffirmat bejn ir-Repubblika tal-Bulgarija 

u l-FEI għall-operazzjoni ta' ekwità appoġġata mill-RRF.  

Għal skopijiet ġenerali, l-istrumenti ta' finanzjament korporattiv, il-politika ta' investiment 

għandha: 

- jiġu adottati mill-korpi governattivi tal-istrument finanzjarju; 

- tkun konformi man-Nota ta' Gwida tal-Kummissjoni tat-22 ta' Jannar 2021 (SWD 

(2021) 12 final) relatata mal-istrumenti finanzjarji; 

- tinkludi kriterji tal-għażla biex tiġi żgurata l-konformità mal-Gwida Teknika "La 

tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) tat-tranżazzjonijiet appoġġati skont din il-

miżura permezz tal-użu tal-verifika tas-sostenibbiltà;  

- tirrikjedi li l-benefiċjarji li jkunu dderivaw aktar minn 50 % tad-dħul dirett tagħhom 

matul is-sena finanzjarja preċedenti minn attivitajiet jew minn assi fil-lista ta' attivitajiet 

li ġejja jadottaw u jippubblikaw pjanijiet ta' tranżizzjoni ekoloġika: (I) attivitajiet relatati 

mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream13 ; (II) attivitajiet taħt l-Iskema tal-UE 

għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra 

projettati li ma jkunux inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti14; u (iii) attivitajiet 

relatati ma' miżbliet tal-iskart, inċineraturi 15  u impjanti tat-trattament mekkaniku u 

bijoloġiku16. Dan ir-rekwiżit jista' jiġi implimentat, pereżempju, billi wieħed jibbaża fuq 

is-setturi ristretti l-ġodda tal-FEI (fondi tal-ekwità mhux infra — qafas ta' allinjament 

ta' Pariġi), aġġustat b'ċerti restrizzjonijiet addizzjonali fuq is-setturi tal-ETS u fuq ċerti 

attivitajiet tat-trasport; u għal  

                                            
13 Ħlief proġetti fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll fl-infrastruttura relatata ta' trażmissjoni u ta' 

distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika 

"La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01). 
14 Meta l-attività appoġġata tikseb emissjonijiet projettati ta' gassijiet serra li ma jkunux ferm aktar baxxi mill-parametri 

referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri referenzjarji 

stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' 

Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447. 
15 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament 

ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li 

tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta' materjali mill-irmied 

tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
16 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva 

ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment 

li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew 

f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant. 
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- Jirrikjedu l-verifika tal-konformità legali mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE 

u nazzjonali tal-benefiċjarju mill-FEI għat-tranżazzjonijiet kollha, inklużi dawk eżentati 

mill-verifika tas-sostenibbiltà. 

L-implimentazzjoni ta' dan l-investiment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026 (approvazzjoni 

tal-operazzjonijiet mill-Kumitat tal-Investiment responsabbli li jammontaw għal 100 % tal-

ammont globali ta' finanzjament allokat għall-istrumenti ta' ekwità għal investimenti fin-

newtralità klimatika u fit-trasformazzjoni diġitali). 
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C.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Nru ta' 

dawk li 

ġejjin: 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-għanqas/ 

Tal-UE 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u 

mira 
Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 

Sni

n 

35 C3.R1:  

Qafas legali biex 

jiġi attirat l-

investiment 

industrijali u jiġu 

żviluppati 

ekosistemi 

industrijali 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ tal-

Att il-ġdid dwar il-

Parks Industrijali 

Id-dħul fis-

seħħ tal-Att 

dwar il-Parks 

Industrijali 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-1 

202

1 

L-att il-ġdid dwar il-Parks Industrijali għandu: 

— jirregolaw l-appoġġ u l-inċentivi mill-Istat 

biex jattiraw l-investiment f'parks industrijali; 

— jipprovdu għat-tqassir tal-proċeduri meħtieġa 

għall-investiment industrijali; u għal 

jistabbilixxi l-istandards minimi għall-

investimenti tal-parks industrijali sabiex 

jibbenefikaw mill-appoġġ mill-Istat.  

36 C3.I1: Programm 

għall-parks u ż-

żoni industrijali 

("AttractInvestBG

") 

Tal-UE Għażla ta' parks jew 

żoni industrijali  

 Għadd 0 10 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

202

5 

Il-Ministeru tal-Innovazzjoni u t-Tkabbir għandu 

jagħżel għaxar parks industrijali jew żoni għall-

appoġġ b'għotjiet. Il-kriterji ta' eliġibbiltà 

għandhom jinkludu kriterju dwar il-post fit-

Tramuntana tal-Bulgarija. 

 

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-

Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" 

(2021/C58/01), il-kriterji ta' eliġibbiltà 

għandhom jeskludu l-lista ta' attivitajiet li ġejja: 

(I) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-

użu downstream; (II) attivitajiet taħt l-Iskema tal-

UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet 

(ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra 

projettati li ma jkunux inqas mill-parametri 

referenzjarji rilevanti; (III) attivitajiet relatati ma' 

miżbliet tal-iskart, inċineraturi u impjanti tat-

trattament mekkaniku u bijoloġiku.  

 

Il-finanzjament totali għall-għaxar proġetti 

approvati għandu jkun mill-inqas EUR 98 
miljun. 
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Nru ta' 

dawk li 

ġejjin: 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-għanqas/ 

Tal-UE 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u 

mira 
Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 

Sni

n 

L-appoġġ għall-għotja lil kull park jew żona 

industrijali għandu jkopri massimu ta' 80 % tal-

investiment propost. Is-sehem li jifdal tal-

investiment għandu jiġi pprovdut mill-operaturi 

tal-park/taż-żona industrijali. 

 

38 C3.I1: Programm 

għall-parks u ż-

żoni industrijali 

("AttractInvestBG

") 

Tal-UE Proġetti fil-

parks/żoni 

industrijali   

 % 

(perċentwali

) 

0 100 % IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

202

6 

Ittra ta' konferma mill-Ministeru tal-

Innovazzjoni u t-Tkabbir li taċċetta proġetti għal 

100 % tal-aċivitajiet ikkuntrattati għal xogħlijiet 

ta' infrastruttura li tlestew fil-parks/żoni 

industrijali kollha magħżula.   

40 C3.I2:  

Investiment Nru 

2.1.a Strument ta' 

garanzija għat-

tkabbir 

Stadju 

importanti 

L-iffirmar tal-

ftehim ta' 

kontribuzzjoni bejn 

il-Kummissjoni 

Ewropea u l-Gvern 

tal-Bulgarija 

Ftehim 

iffirmat 

   
IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-3 

202

2 

Il-Ftehim ta' kontribuzzjoni bejn il-

Kummissjoni Ewropea u l-Gvern tal-Bulgarija 

għandu: 

a) jirrikjedu l-applikazzjoni tal-gwida teknika 

tal-Kummissjoni dwar il-verifika tas-

sostenibbiltà għall-Fond InvestEU;  

b) jeskludi l-attivitajiet u l-assi fil-lista ta' 

esklużjoni speċifikata fid-deskrizzjoni tal-

miżura mill-eliġibbiltà; 

c) jinkludi kriterji sabiex jiġi żgurat li l-

istrument finanzjarju jkun allinjat man-Nota 

ta' Gwida tal-Kummissjoni tat-22 ta' Jannar 

2021 (SWD (2021) 12 final) relatata mal-

istrumenti finanzjarji. 

 

Meta jitqies li l-istrument propost għandu jiġi 

implimentat wara kontribuzzjoni għal InvestEU, 

il-punti (a) u (b) ta' hawn fuq għandhom jiġu 

żgurati permezz tal-applikazzjoni tad-

dispożizzjonijiet ta' InvestEU u tal-politika dwar 

is-self u l-kriterji ta' esklużjoni tas-Sieħeb ta' 

Implimentazzjoni magħżul. L-esklużjonijiet 

addizzjonali neċessarji sabiex tiġi żgurata l-
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Nru ta' 

dawk li 

ġejjin: 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-għanqas/ 

Tal-UE 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u 

mira 
Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 

Sni

n 

konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx 

ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) — inkluż dwar 

l-iskart — għandhom jiġu speċifikati fil-ftehim 

ta' garanzija bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-

Fond Ewropew tal-Investiment (FEI). 

L-istrument finanzjarju għandu jieħu l-forma ta' 

garanzija tal-portafoll, implimentata mill-FEI, u 

għandu jappoġġa lill-SMEs u lill-kumpaniji 

żgħar b'kapitalizzazzjoni medja billi jkopri 

prodotti finanzjarji differenti, inkluż il-kapital 

operatorju, il-linji ta' kreditu, is-self għall-

investiment, u l-lokazzjoni. L-istrument 

finanzjarju għandu jindirizza l-fallimenti attwali 

tas-suq li jiffaċċjaw l-intrapriżi fl-aċċess għall-

finanzjament, b'mod partikolari l-isfidi wara l-

pandemija tal-COVID-19, bl-għan li jtejjeb l-

aċċess għal-linji ta' kreditu. Huwa mistenni li l-

istrument jappoġġa mill-inqas 615-il 

benefiċjarju.  

 

L-ammont totali ta' finanzjament mill-RRF 

għall-istrument għandu jkun ta' mill-inqas EUR 
75 miljun.  

 

L-istruttura tal-istrument għandha tippermetti l-

ingranaġġ ta' fondi privati.  

 

Kwalunkwe redditu għall-istrument finanzjarju, 

inkluż minn ripagamenti, kif ukoll profitti 

miksuba permezz tal-użu ta' fondi tal-RRF, 

nieqes ir-remunerazzjoni tal-maniġer tal-fond u 

tal-intermedjarji finanzjarji, għandhom jintużaw 

għall-istess għanijiet tal-politika, inkluż wara l-

2026. 
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Nru ta' 

dawk li 

ġejjin: 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-għanqas/ 

Tal-UE 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u 

mira 
Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 

Sni

n 

42 C3.I2:  

Investiment Nru 

2.1.a Strument ta' 

garanzija għat-

tkabbir 

Tal-UE Operazzjonijiet 

approvati mill-

Kumitat tal-

Investiment 

InvestEU 

 % 

(perċentwali

) 

0 100 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

202

5 

Operazzjonijiet li jammontaw għal 100 % tal-

Garanzija tal-UE taħt il-Kompartiment tal-Istati 

Membri tal-Bulgarija, esklużi l-kostijiet u t-

tariffi relatati, approvati mill-Kumitat tal-

Investiment tal-InvestEU abbażi tal-ftehim ta' 

kontribuzzjoni ffirmat bejn il-Kummissjoni 

Ewropea u l-Gvern tal-Bulgarija msemmi fl-

istadju importanti 40.  

42a C3.I2:  

Investiment Nru 

2.1.a Strument ta' 

garanzija għat-

tkabbir 

Tal-UE Operazzjonijiet 

approvati mill-

Kumitat tal-

Investiment 

InvestEU 

 

 % 

(perċentwali

) 

 

0 100 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

202

6 

Operazzjonijiet li jammontaw għal 100 % tal-

Garanzija tal-UE taħt il-Kompartiment tal-Istati 

Membri tal-Bulgarija, esklużi l-kostijiet u t-

tariffi relatati, approvati mill-Kumitat tal-

Investiment tal-InvestEU abbażi tal-ftehim ta' 

kontribuzzjoni supplimentari. 

43 C3.I2:  

Investiment Nru 

2.1.b Strumenti 

azzjonarji għat-

tkabbir 

Stadju 

importanti 

L-iffirmar tal-

ftehim ta' 

finanzjament bejn 

il-Fond Ewropew 

tal-Investiment u l-

Gvern tal-Bulgarija 

Ftehim 

iffirmat u 

politika ta' 

investiment 

adottata 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-3 

202

2 

Il-Ftehim ta' finanzjament bejn il-Fond 

Ewropew tal-Investiment u l-Gvern tal-

Bulgarija, u l-adozzjoni tal-politika ta' 

investiment tal-Fond.  

 

Il-politika ta' investiment għandha: 

a) jiġu adottati mill-korpi governattivi tal-

istrument finanzjarju; 

b) tkun konformi man-Nota ta' Gwida tal-

Kummissjoni tat-22 ta' Jannar 2021 (SWD 

(2021) 12 final) relatata mal-istrumenti 

finanzjarji; 

c) tinkludi l-kriterji tal-għażla biex tiżgura l-

konformità tat-tranżazzjonijiet appoġġati 

fil-qafas ta' din il-miżura mal-Gwida 

Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" 

(2021/C58/01)  

— permezz tal-użu tal-verifika tas-

sostenibbiltà; 
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Nru ta' 

dawk li 

ġejjin: 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-għanqas/ 

Tal-UE 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u 

mira 
Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 

Sni

n 

— billi jirrikjedu li l-benefiċjarji li jkunu 

dderivaw aktar minn 50 % tad-dħul dirett 

tagħhom matul is-sena finanzjarja 

preċedenti minn attivitajiet jew assi fil-lista 

ta' attivitajiet li ġejja jadottaw u 

jippubblikaw pjanijiet ta' tranżizzjoni 

ekoloġika: (I) attivitajiet relatati mal-fjuwils 

fossili, inkluż l-użu downstream; (II) 

attivitajiet taħt l-Iskema tal-UE għall-

Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) 

li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra 

projettati li ma jkunux inqas mill-parametri 

referenzjarji rilevanti; u (iii) attivitajiet 

relatati ma' miżbliet tal-iskart, inċineraturi u 

impjanti tat-trattament mekkaniku u 

bijoloġiku. Dan ir-rekwiżit jista' jiġi 

implimentat, pereżempju, billi wieħed 

jibbaża fuq is-setturi ristretti l-ġodda tal-

FEI (fondi tal-ekwità mhux infra — qafas 

ta' allinjament ta' Pariġi), aġġustat b'ċerti 

restrizzjonijiet addizzjonali fuq is-setturi 

tal-ETS u fuq ċerti attivitajiet tat-trasport; u 

billi jirrikjedu l-verifika mill-FEI tal-

konformità legali mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali tal-

benefiċjarju għat-tranżazzjonijiet kollha, 

inklużi dawk eżentati mill-verifika tas-

sostenibbiltà. 

 

Il-Fond għandu jipprovdi appoġġ għal strumenti 

finanzjarji (ekwità) għall-SMEs u l-kumpaniji 

b'kapitalizzazzjoni medja, inklużi negozji ġodda 

u kumpaniji ta' tkabbir bikri. L-appoġġ għandu 

jingħata permezz ta' fondi ta' kapital ta' riskju u 
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Nru ta' 

dawk li 

ġejjin: 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-għanqas/ 

Tal-UE 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u 

mira 
Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 

Sni

n 

permezz ta' ekwità privata. Il-ġestjoni tal-Fond 

għandha tiġi inkarigata lill-FEI. Għandu jiġi 

ffirmat ftehim ta' finanzjament dedikat tal-RRF 

bejn il-FEI u l-Gvern tal-Bulgarija għall-

ġestjoni tal-operazzjonijiet appoġġati b'ekwità 

tal-RRF. Kumitat tal-investiment għandu jkun 

responsabbli għall-approvazzjoni ta' 

operazzjonijiet ma' intermedjarji kif proposti 

mill-maniġer ta' fond (FEI) fuq il-bażi tal-

ħtiġijiet tas-suq u b'mod miftuħ u konformi 

mas-suq. Huwa mistenni li l-istrument jappoġġa 

mill-inqas 24-il benefiċjarju.  

 

L-ammont totali ta' finanzjament mill-RRF 

għandu jkun ta' EUR 75 miljun. 

 

L-istruttura tal-Fond għandha tingrana fondi 

privati.  

 

Kwalunkwe redditu għall-Fond jew għall-

istrumenti finanzjarji, inkluż minn ripagamenti, 

kif ukoll profitti miksuba permezz tal-użu tal-

fondi tal-RRF, nieqes ir-remunerazzjoni tal-

maniġer tal-fond u l-intermedjarji finanzjarji, 

għandhom jintużaw għall-istess għanijiet ta' 

politika, inkluż wara l-2026. 

45 C3.I2:  

Investiment Nru 

2.1.b Strumenti 

azzjonarji għat-

tkabbir  

Tal-UE Operazzjonijiet 

approvati mill-

Kumitat tal-

Investiment 

 % 

(perċentwali

) 

0 100 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

202

6 

Operazzjonijiet ta' finanzjament jew ta' 

investiment li jammontaw għal 100 % tal-

ammont totali ta' finanzjament jew investiment 

approvat mill-Kumitat tal-Investiment maħtur 

mill-gvern tal-Bulgarija. 
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Nru ta' 

dawk li 

ġejjin: 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-għanqas/ 

Tal-UE 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u 

mira 
Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 

Sni

n 

46 C3.I2:  

Investiment 2.1.c 

Skema ta' għotjiet 

għall-

modernizzazzjoni 

teknoloġika  

Stadju 

importanti 

Il-proċeduri tal-

għażla lesti  

Lista 

ppubblikata ta' 

proġetti 

approvati 

għall-

finanzjament u 

lista ta' riżervi  

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

202

2 

Il-proċeduri tal-għażla għandhom jitwettqu 

b'mod miftuħ u kompetittiv.  

 

Il-benefiċjarji għandhom ikunu SMEs. Il-

proġetti għandhom jappoġġaw l-akkwist ta' 

teknoloġija ġdida b'enfasi fuq id-

diġitalizzazzjoni tal-proċessi tal-produzzjoni 

(ix-xiri ta' tagħmir teknoloġiku ġdid b'fokus fuq 

id-diġitalizzazzjoni tal-proċessi tal-produzzjoni 

sabiex jinkisbu vantaġġ fis-suq, 

personalizzazzjoni tal-prodott, flessibbiltà, 

effiċjenza u oriġinalità sabiex tiġi estiża jew 

iddiversifikata l-produzzjoni tagħhom). 

 

Tal-anqas 50 % tal-kost tal-proġett għandu jkun 

kofinanzjat mill-benefiċjarju. 

 

Il-finanzjament totali għall-proġetti approvati 

għandu jkun ta' mill-inqas EUR 120 miljun.  

 

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-

Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" 

(2021/C58/01), il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu 

fit-termini ta' referenza għal sejħiet futuri għal 

proġetti għandhom jeskludu l-attivitajiet u l-assi 

fil-lista ta' esklużjoni speċifikata fid-

deskrizzjoni tal-miżura u jeħtieġu li jintgħażlu 

biss attivitajiet li jikkonformaw mal-

leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti fil-livell tal-

UE u nazzjonali. 

47 C3.I2:  

Investiment 2.1.c 

Skema ta' għotjiet 

għall-

Tal-UE Eżekuzzjoni bugdet 

— trasferiment ta' 

mill-inqas EUR 120 

miljun għall-

 F'miljuni ta' 

EUR 

0 120 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

202

5 

Trasferiment ta' mill-inqas EUR 120 miljun lir-

riċevituri għall-modernizzazzjoni teknoloġika.  



  

 

15108/25 ADD 1   31 

 ECOFIN 1A  MT 
 

Nru ta' 

dawk li 

ġejjin: 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-għanqas/ 

Tal-UE 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u 

mira 
Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 

Sni

n 

modernizzazzjoni 

teknoloġika 

modernizzazzjoni 

teknoloġika  

48 C3.I2:  

Investiment 2.1.d 

Skema ta' għotjiet 

għat-teknoloġija 

tal-informazzjoni 

u tal-

komunikazzjoni u 

għaċ-ċibersigurtà 

f'intrapriżi żgħar u 

ta' daqs medju 

Stadju 

importanti 

Il-proċeduri tal-

għażla lesti  

Lista 

ppubblikata ta' 

proġetti 

approvati 

għall-

finanzjament u 

lista ta' riżervi 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

202

2 

Il-proċeduri tal-għażla għandhom jitwettqu 

b'mod miftuħ u kompetittiv.  

 

Il-benefiċjarji magħżulin għandhom ikunu 

SMEs. Il-proġetti għandhom jappoġġaw l-

akkwist u l-integrazzjoni tat-teknoloġiji diġitali 

fil-kumpaniji fl-ewwel żewġ livelli ta' 

diġitalizzazzjoni bażika (il-kompjuterizzazzjoni 

u l-konnettività). L-għotjiet għandhom 

jappoġġaw attivitajiet bħall-forniment ta' 

servizzi ta' kummerċjalizzazzjoni diġitali tal-

ICT, ta' servizzi tal-ICT ibbażati fuq l-internet 

għal pjattaformi, għal siti web, għal 

applikazzjonijiet mobbli, l-akkwist ta' software 

sabiex jiġu ottimizzati l-proċessi ta' ġestjoni, ta' 

manifattura u ta' loġistika, l-introduzzjoni ta' 

miżuri sabiex tiġi żgurata l-informazzjoni u ċ-

ċibersigurtà bħala element importanti tal-

proċess ta' diġitalizzazzjoni tan-negozju, ix-xiri 

ta' hardware meħtieġ għat-tħaddim ta' 

applikazzjonijiet u ta' software ġodda. 

 

Il-finanzjament totali għall-proġetti approvati 

għandu jkun ta' mill-inqas EUR 14 miljun.  

Sabiex jiġi żgurat li l-miżura tikkonforma mal-

Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" 

(2021/C58/01), il-kriterji ta' eliġibbiltà li jinsabu 

fit-termini ta' referenza għal sejħiet futuri għal 

proġetti għandhom jeskludu l-attivitajiet u l-assi 

fil-lista ta' esklużjoni speċifikata fid-

deskrizzjoni tal-miżura u jeħtieġu li jintgħażlu 

biss attivitajiet li jikkonformaw mal-
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Nru ta' 

dawk li 

ġejjin: 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-għanqas/ 

Tal-UE 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 
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Għan 

Ir-raba' 

trimestru 

Sni

n 

leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti fil-livell tal-

UE u nazzjonali.  

49 

C3.I2:  

Investiment 2.1.d 

Skema ta' għotjiet 

għat-teknoloġija 

tal-informazzjoni 

u tal-

komunikazzjoni u 

għaċ-ċibersigurtà 

f'intrapriżi żgħar u 

ta' daqs medju 

Tal-UE Eżekuzzjoni tal-

baġit — 

trasferiment ta' 

mill-inqas EUR 
12.59 miljun għad-

diġitalizzazzjoni  

 F' miljuni 

ta' EUR 

0 12.59 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

202

5 

Trasferiment ta' mill-inqas EUR 12.59 miljun 

lir-riċevituri għad-diġitalizzazzjoni.  

 

50 C3.I2:  

Investiment Nru 

2.1.e Riżerva ta' 

Innovazzjoni 

(Strumenti 

Azzjonarji għall-

Innovazzjoni) 

Stadju 

importanti 

L-iffirmar tal-

ftehim ta' 

finanzjament bejn 

il-Fond Ewropew 

tal-Investiment u l-

Gvern tal-Bulgarija 

Ftehim 

iffirmat u 

politika ta' 

investiment 

adottata  

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-3 

202

2 

L-iffirmar tal-ftehim ta' finanzjament bejn il-

FEI u l-Gvern tal-Bulgarija, u l-adozzjoni tal-

politika ta' investiment tal-Fond. Il-politika ta' 

investiment għandha: 

a) tiġi adottata mill-korpi maniġerjali tal-

istrument finanzjarju; 

b) tkun konformi man-Nota ta' Gwida tal-

Kummissjoni tat-22 ta' Jannar 2021 (SWD 

(2021) 12 final) relatata mal-istrumenti 

finanzjarji; 

c) tinkludi l-kriterji tal-għażla biex tiżgura l-

konformità tat-tranżazzjonijiet appoġġati 

fil-qafas ta' din il-miżura mal-Gwida 

Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" 

(2021/C58/01):  

— permezz tal-użu tal-verifika tas-

sostenibbiltà, 

— billi jirrikjedu li l-benefiċjarji li jkunu 

dderivaw aktar minn 50 % tad-dħul dirett 

tagħhom matul is-sena finanzjarja 

preċedenti minn attivitajiet jew assi fil-lista 

ta' attivitajiet li ġejja jadottaw u 
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Nru ta' 

dawk li 
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Għan 

Ir-raba' 

trimestru 

Sni

n 

jippubblikaw pjanijiet ta' tranżizzjoni 

ekoloġika: (I) attivitajiet relatati mal-fjuwils 

fossili, inkluż l-użu downstream; (II) 

attivitajiet taħt l-Iskema tal-UE għall-

Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) 

li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra 

projettati li ma jkunux inqas mill-parametri 

referenzjarji rilevanti; u (iii) attivitajiet 

relatati ma' miżbliet tal-iskart, inċineraturi u 

impjanti tat-trattament mekkaniku u 

bijoloġiku. Dan ir-rekwiżit jista' jiġi 

implimentat, pereżempju, billi wieħed 

jibbaża fuq is-setturi ristretti l-ġodda tal-

FEI (fondi tal-ekwità mhux infra — qafas 

ta' allinjament ta' Pariġi), aġġustat b'ċerti 

restrizzjonijiet addizzjonali fuq is-setturi 

tal-ETS u fuq ċerti attivitajiet tat-trasport; u 

billi jirrikjedu l-verifika mill-FEI tal-

konformità legali mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali tal-

benefiċjarju għat-tranżazzjonijiet kollha, 

inklużi dawk eżentati mill-verifika tas-

sostenibbiltà. 

 

Il-Fond għandu jipprovdi appoġġ għal strumenti 

finanzjarji (ekwità) għall-SMEs u l-kumpaniji 

żgħar b'kapitalizzazzjoni medja (kumpaniji b'sa 

499 impjegat), inklużi negozji ġodda u 

kumpaniji ta' tkabbir bikri. Is-setturi ewlenin li 

għandhom jiġu mmirati jinkludu t-teknoloġija 

tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni, l-

awtomatizzazzjoni industrijali, l-intelliġenza 

artifiċjali, ir-robotika, il-blockchain, it-

teknoloġija finanzjarja, ix-xjenzi tal-ħajja, iċ-
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n 

ċibersigurtà, it-teknoloġiji kwantistiċi, l-Internet 

tal-Oġġetti, il-cloud computing, it-teknoloġiji 

nodfa u sostenibbli, l-intraprenditorija soċjali, u 

l-bijoteknoloġija u għandu jkollhom l-għan li 

jappoġġaw l-investimenti fil-kapital uman, it-

teknoloġija diġitali u ekoloġika, u fir-riċerka, l-

iżvilupp u t-trasferiment tat-teknoloġija. L-

istrument jista' jinkludi komponent ta' 

trasferiment tat-teknoloġija/ta' bini ta' riskju. L-

appoġġ għandu jingħata permezz ta' fondi ta' 

kapital ta' riskju u permezz ta' fondi ta' ekwità 

privata.  

 

Huwa mistenni li l-istrument jappoġġa mill-

inqas 30 benefiċjarju. 

 

Il-ġestjoni tal-Fond għandha tiġi inkarigata lill-

Fond Ewropew tal-Investiment (FEI). Għandu 

jiġi ffirmat ftehim ta' finanzjament dedikat tal-

RRF bejn il-FEI u l-Gvern tal-Bulgarija għall-

ġestjoni tal-operazzjonijiet appoġġati b'ekwità 

tal-RRF. Kumitat tal-investiment għandu jkun 

responsabbli għall-approvazzjoni ta' 

operazzjonijiet ma' intermedjarji kif proposti 

mill-maniġer ta' fond (FEI) fuq il-bażi tal-

ħtiġijiet tas-suq u b'mod miftuħ u konformi 

mas-suq. 

 

L-ammont totali ta' finanzjament għandu jkun 

ta' EUR 75-il miljun. 

 

L-istruttura tal-Fond għandha tingrana fondi 

privati.  

 



  

 

15108/25 ADD 1   35 

 ECOFIN 1A  MT 
 

Nru ta' 

dawk li 

ġejjin: 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-għanqas/ 

Tal-UE 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-
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n 

Kwalunkwe redditu għall-Fond jew għall-

istrumenti finanzjarji, inkluż minn ripagamenti, 

kif ukoll profitti miksuba permezz tal-użu tal-

fondi tal-RRF, nieqes ir-remunerazzjoni tal-

maniġer tal-fond u l-intermedjarji finanzjarji, 

għandhom jintużaw għall-istess għanijiet ta' 

politika, inkluż wara l-2026. 

52 C3.I2:  

Investiment Nru 

2.1.e Riżerva ta' 

Innovazzjoni 

(Strumenti 

Azzjonarji għall-

Innovazzjoni) 

Tal-UE Operazzjonijiet 

approvati mill-

Kumitat tal-

Investiment 

 % 

(perċentwali

) 

0 100 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

202

6 

Operazzjonijiet ta' finanzjament jew ta' 

investiment li jammontaw għal 100 % tal-

ammont totali ta' finanzjament jew investiment 

approvat mill-Kumitat tal-Investiment.  

 

53 C3.I2:  

Investiment 2.2.a 

— Skema ta' 

għotjiet għal 

investimenti 

f'sorsi tal-elettriku 

rinnovabbli għall-

użu proprju ma' 

faċilitajiet ta' ħżin 

lokali 

Stadju 

importanti 

Proġetti approvati Lista 

ppubblikata ta' 

proġetti 

approvati 

għall-

finanzjament  

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

202

5 

Il-finanzjament totali għall-proġetti approvati 

għandu jkun ta' mill-inqas EUR 52 miljun.  

 

Is-sejħa għandha tirrikjedi li: 

- il-benefiċjarji għandhom ikunu SMEs, 

kumpaniji żgħar b'kapitalizzazzjoni medja u 

kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja; 

- il-proġetti magħżula għandhom jappoġġaw 

il-kostruzzjoni ta' installazzjonijiet 

fotovoltajċi ġodda b'kapaċità sa 1 MW 

għall-produzzjoni tal-enerġija minn sorsi 

rinnovabbli għall-awtokonsum u għandhom 

jinkludu faċilitajiet ta' ħżin lokali;  

- il-benefiċjarji għandhom ikunu kumpaniji 

fis-setturi kollha tan-NACE ħlief għall-

ġenerazzjoni u d-distribuzzjoni ta' D — 

Elettriku, fwar u fjuwils gassużi u A — 

Agrikoltura, Forestrija u Sajd; 

- il-finanzjament tal-għotja ma jaqbiżx il50 % 

tal-ispejjeż totali eliġibbli tal-investiment; 
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Nru ta' 

dawk li 

ġejjin: 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-għanqas/ 

Tal-UE 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u 

mira 
Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 

Sni

n 

- il-proposti jikkonformaw mal-Gwida 

Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" 

(2021/C58/01).  

55 C3.I2:  

Investiment 2.2.a 

— Skema ta' 

għotjiet għal 

investimenti 

f'sorsi tal-elettriku 

rinnovabbli għall-

użu proprju ma' 

faċilitajiet ta' ħżin 

lokali 

Tal-UE Il-kapaċità tal-

faċilitajiet tal-ħżin 

installati 

 Għadd 

(kW) 

0 54 096 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

202

6 

54 096 kW ta' kapaċità installata għall-

faċilitajiet tal-ħżin.  

56 C3.I2:  

Investiment nru 

2.2.b — Strument 

ta' garanzija għall-

effiċjenza 

enerġetika u 

għall-enerġija 

rinnovabbli 

Stadju 

importanti 

L-iffirmar tal-

ftehim ta' 

kontribuzzjoni bejn 

il-Kummissjoni 

Ewropea u l-Gvern 

tar-Repubblika tal-

Bulgarija 

Ftehim 

iffirmat 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-3 

202

2 

Il-Ftehim ta' kontribuzzjoni bejn il-

Kummissjoni Ewropea u l-Gvern tal-Bulgarija 

għandu: 

a) jirrikjedu l-applikazzjoni tal-gwida teknika 

tal-Kummissjoni dwar il-verifika tas-

sostenibbiltà għall-Fond InvestEU;  

b) jeskludi l-attivitajiet u l-assi fil-lista ta' 

esklużjoni speċifikata fid-deskrizzjoni tal-

miżura mill-eliġibbiltà; 

c) jinkludi kriterji sabiex jiġi żgurat li l-

istrument finanzjarju jkun allinjat man-Nota 

ta' Gwida tal-Kummissjoni tat-22 ta' Jannar 

2021 (SWD (2021) 12 final) relatata mal-

istrumenti finanzjarji. 

Meta jitqies li l-istrument propost għandu jiġi 

implimentat wara kontribuzzjoni għal InvestEU, 

il-punti (a) u (b) ta' hawn fuq għandhom jiġu 

żgurati permezz tal-applikazzjoni tad-

dispożizzjonijiet ta' InvestEU u tal-politika dwar 

is-self u l-kriterji ta' esklużjoni tas-Sieħeb ta' 

Implimentazzjoni magħżul. L-esklużjonijiet 
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Nru ta' 

dawk li 

ġejjin: 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-għanqas/ 

Tal-UE 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u 

mira 
Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 

Sni

n 

addizzjonali neċessarji sabiex tiġi żgurata l-

konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx 

ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) — inkluż dwar 

l-iskart — għandhom jiġu speċifikati fil-ftehim 

ta' garanzija bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-

Fond Ewropew tal-Investiment (FEI). 

 

L-istrument ta' garanzija għandu jieħu l-forma 

ta' garanzija tal-portafoll, implimentata mill-

FEI, u jipprovdi finanzjament u investimenti 

f'titjib fl-effiċjenza enerġetika u fl-enerġija 

rinnovabbli lill-SMEs, lil kumpaniji żgħar 

b'kapitalizzazzjoni medja u lil individwi, 

permezz ta' kapital operatorju, inklużi linji ta' 

kreditu rotanti, self għall-investiment, jew 

lokazzjoni. Is-setturi li għandhom jiġu 

appoġġati għandhom jiġu ddefiniti wara 

valutazzjoni dettaljata tas-suq.  

 

Huwa mistenni li l-istrument jappoġġa mill-

inqas 450-il benefiċjarju.  

 

L-ammont totali ta' finanzjament mill-RRF 

għall-istrument għandu jkun ta' mill-inqas EUR 

75 miljun.  

 

L-istruttura tal-istrument għandha tippermetti l-

ingranaġġ ta' fondi privati.  

 

Kwalunkwe redditu għall-istrument finanzjarju, 

inkluż minn ripagamenti, kif ukoll profitti 

miksuba permezz tal-użu ta' fondi tal-RRF, 

nieqes ir-remunerazzjoni tal-maniġer tal-fond u 

tal-intermedjarji finanzjarji, għandhom jintużaw 
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Nru ta' 

dawk li 

ġejjin: 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-għanqas/ 

Tal-UE 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u 

mira 
Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 

Sni

n 

għall-istess għanijiet tal-politika, inkluż wara l-

2026. 

58 C3.I2:  

Investiment nru 

2.2.b — Strument 

ta' garanzija għall-

effiċjenza 

enerġetika u 

għall-enerġija 

rinnovabbli 

Tal-UE Operazzjonijiet ta' 

finanzjament jew ta' 

investiment 

approvati mill-

Kumitat tal-

Investiment tal-

InvestEU 

 % 

(perċentwali

) 

0 100 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

202

5 

Operazzjonijiet ta' finanzjament jew ta' 

investiment approvati mill-Kumitat tal-

Investiment tal-InvestEU li jammontaw għal 

100 % tal-Garanzija tal-UE skont il-

Kompartiment tal-Istati Membri tal-Bulgarija, 

esklużi l-kostijiet u t-tariffi relatati. 

59 C3.I2:  

Investiment Nru 

2.2.c Skema ta' 

għotjiet għall-

appoġġ tan-

negozji fit-

tranżizzjoni lejn 

ekonomija 

ċirkolari 

Stadju 

importanti 

Proġetti approvati  Lista 

ppubblikata ta' 

proġetti 

approvati 

għall-

finanzjament  

 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

202

5 

Il-finanzjament totali għall-proġetti approvati 

għandu jkun ta' mill-inqas EUR 83 miljun.  

 

Is-sejħa għandha tirrikjedi li:  

- il-benefiċjarji għandhom ikunu SMEs u 

kumpaniji kbar fis-settur tal-NACE C — 

Industrija tal-ipproċessar; 

- il-proġetti magħżula għandhom jappoġġaw 

lill-kumpaniji fl-introduzzjoni ta' metodi ta' 

produzzjoni tal-ekonomija ċirkolari, li 

għandhom jappoġġaw it-tnaqqis tal-iskart, 

il-limitazzjoni tal-plastik li jintuża darba 

biss, l-użu tal-bijoriżorsi, it-titjib tal-

istandards ekoloġiċi u l-effiċjenza 

enerġetika tal-prodotti; 

- il-proġetti huma konformi mal-qasam ta' 

intervent 047 u 047bis tal-Anness VII tar-

Regolament RRF;  

- il-finanzjament tal-għotja ma jaqbiżx il50 % 

tal-ispiża totali eliġibbli tal-investiment; 

- il-proposti jikkonformaw mal-Gwida 

Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" 

(2021/C58/01).  
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Nru ta' 

dawk li 

ġejjin: 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-għanqas/ 

Tal-UE 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u 

mira 
Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 

Sni

n 

60 C3.I2:  

Investiment Nru 

2.2.c Skema ta' 

għotjiet għall-

appoġġ tan-

negozji fit-

tranżizzjoni lejn 

ekonomija 

ċirkolari 

Tal-UE Proġetti lesti fil-

qasam tal-

ekonomija ċirkolari 

 Għadd 0 240 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

202

5 

Il-kumpaniji appoġġati. 

 

61 C3.I2:  

Strument 2.3.a 

Strumenti 

azzjonarji għall-

investimenti fin-

newtralità 

klimatika u fit-

trasformazzjoni 

diġitali  

Stadju 

importanti 

L-iffirmar ta' ftehim 

ta' finanzjament 

bejn ir-Repubblika 

tal-Bulgarija u l-

Fond Ewropew tal-

Investiment 

Ftehim 

iffirmat u 

politika ta' 

investiment 

adottata 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-3 

202

2 

L-iffirmar tal-ftehim ta' finanzjament bejn il-

FEI u l-Gvern tal-Bulgarija, u l-adozzjoni tal-

politika ta' investiment tal-Fond. Il-politika ta' 

investiment għandha: 

a) jiġu adottati mill-korpi governattivi tal-

istrument finanzjarju; 

b) tkun konformi man-Nota ta' Gwida tal-

Kummissjoni tat-22 ta' Jannar 2021 (SWD 

(2021) 12 final) relatata mal-istrumenti 

finanzjarji; 

c) tinkludi l-kriterji tal-għażla biex tiżgura l-

konformità tat-tranżazzjonijiet appoġġati 

fil-qafas ta' din il-miżura mal-Gwida 

Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" 

(2021/C58/01)  

— permezz tal-użu tal-verifika tas-

sostenibbiltà; 

— billi jirrikjedu li l-benefiċjarji li jkunu 

dderivaw aktar minn 50 % tad-dħul dirett 

tagħhom matul is-sena finanzjarja 

preċedenti minn attivitajiet jew assi fil-lista 

ta' attivitajiet li ġejja jadottaw u 

jippubblikaw pjanijiet ta' tranżizzjoni 

ekoloġika: (I) attivitajiet relatati mal-fjuwils 

fossili, inkluż l-użu downstream; (II) 
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Nru ta' 

dawk li 

ġejjin: 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-għanqas/ 

Tal-UE 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u 

mira 
Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 

Sni

n 

attivitajiet taħt l-Iskema tal-UE għall-

Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) 

li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra 

projettati li ma jkunux inqas mill-parametri 

referenzjarji rilevanti; u (iii) attivitajiet 

relatati ma' miżbliet tal-iskart, inċineraturi u 

impjanti tat-trattament mekkaniku u 

bijoloġiku. Dan ir-rekwiżit jista' jiġi 

implimentat, pereżempju, billi wieħed 

jibbaża fuq is-setturi ristretti l-ġodda tal-

FEI (fondi tal-ekwità mhux infra — qafas 

ta' allinjament ta' Pariġi), aġġustat b'ċerti 

restrizzjonijiet addizzjonali fuq is-setturi 

tal-ETS u fuq ċerti attivitajiet tat-trasport; u 

billi jirrikjedu l-verifika mill-FEI tal-

konformità legali mal-leġiżlazzjoni 

ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali tal-

benefiċjarju għat-tranżazzjonijiet kollha, 

inklużi dawk eżentati mill-verifika tas-

sostenibbiltà. 

 

Il-Fond għandu jipprovdi appoġġ għall-

istrumenti finanzjarji (ekwità) għal entitajiet bi 

skop speċjali għall-proġetti, kif ukoll għall-

SMEs u għall-Kumpaniji Żgħar 

b'Kapitalizzazzjoni Medja u għall-Kumpaniji 

b'Kapitalizzazzjoni Medja għall-investiment 

f'assi li jikkontribwixxu għan-newtralità 

klimatika u jaċċelleraw it-tranżizzjoni ekoloġika 

u diġitali fis-setturi ta' prijorità fil-Bulgarija. 

Dan huwa mistenni jitwettaq billi jiġi appoġġat 

il-ħolqien ta' assi infrastrutturali, ta' 

infrastruttura għall-produzzjoni u għall-ħżin tal-

enerġija ekoloġika, inklużi s-sorsi tal-enerġija 
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Nru ta' 

dawk li 

ġejjin: 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-għanqas/ 

Tal-UE 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  
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Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 

Sni

n 

rinnovabbli, il-bijomassa, il-ħżin, l-infrastruttura 

tal-irriċarġjar għall-vetturi elettriċi, l-idroġenu, 

ta' infrastruttura diġitali (ICT, infrastruttura 

ottika, ċentri tad-data, 5G), ir-riġenerazzjoni 

urbana, l-effiċjenza enerġetika u l-infrastruttura 

soċjali.  

 

L-appoġġ għandu jingħata permezz ta' fondi ta' 

kapital ta' riskju u permezz ta' ekwità privata. Il-

ġestjoni tal-Fond għandha tiġi inkarigata lill-

FEI. Għandu jiġi ffirmat ftehim ta' finanzjament 

dedikat tal-RRF bejn il-FEI u l-Gvern tal-

Bulgarija għall-ġestjoni tal-operazzjonijiet 

appoġġati b'ekwità tal-RRF. Kumitat tal-

investiment għandu jkun responsabbli għall-

approvazzjoni ta' operazzjonijiet ma' 

intermedjarji kif proposti mill-maniġer ta' fond 

(FEI) fuq il-bażi tal-ħtiġijiet tas-suq u b'mod 

miftuħ u konformi mas-suq. Huwa mistenni li l-

istrument jappoġġa mill-inqas 3 benefiċjarju  

 

L-ammont totali ta' finanzjament mill-RRF 

għandu jkun ta' EUR 30 miljun.  

 

L-istruttura tal-Fond għandha tingrana fondi 

privati.  

 

Kwalunkwe redditu għall-Fond jew għall-

istrumenti finanzjarji, inkluż minn ripagamenti, 

kif ukoll profitti miksubin permezz tal-użu ta' 

finanzjament tal-RRF, wara li titnaqqas ir-

remunerazzjoni tal-maniġer ta' fond u tal-

intermedjarji finanzjarji, għandhom jintużaw 
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Nru ta' 

dawk li 

ġejjin: 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

L-għanqas/ 

Tal-UE 
L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
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importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  
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Skeda ta' żmien 
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kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 

Sni

n 

għall-istess għanijiet ta' politika, inkluż wara l-

2026. 

62 C3.I2:  

Strument 2.3.a 

Strumenti 

azzjonarji għall-

investimenti fin-

newtralità 

klimatika u fit-

trasformazzjoni 

diġitali 

Tal-UE Operazzjonijiet 

approvati mill-

Kumitat tal-

Investiment  

 % 

(perċentwali

) 

0 100 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

202

6 

Operazzjonijiet ta' finanzjament jew ta' 

investiment li jammontaw għal 100 % tal-

ammont totali ta' finanzjament jew investiment 

approvat mill-Kumitat tal-Investiment maħtur 

mill-gvern tal-Bulgarija. 



  

 

15108/25 ADD 1   43 

 ECOFIN 1A  MT 
 

D. IL-KOMPONENT 4: EKONOMIJA B'LIVELL BAXX TA' EMISSJONIJIET TAL-KARBONJU 

Dan il-komponent tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza tal-Bulgarija jindirizza l-isfida tad-

dekarbonizzazzjoni tas-settur tal-enerġija. L-ekonomija Bulgara hija l-aktar waħda intensiva fir-

riżorsi u fil-karbonju fl-UE. L-intensità tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra hija aktar minn erba' 

darbiet ogħla mill-medja tal-UE. Is-settur tal-enerġija huwa l-akbar emittent ta' gassijiet serra fil-

Bulgarija, u jammonta għal aktar minn 70 % tal-emissjonijiet totali tal-pajjiż.  

L-objettiv tal-komponent huwa li l-ekonomija tiġi ddekarbonizzata permezz ta' żieda qawwija fl-

użu tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli u fl-iffrankar tal-enerġija, permezz tal-investimenti fil-grilji 

intelliġenti, permezz tal-interkonnessjonijiet u l-infrastruttura tal-ħżin, permezz tar-riformi tas-

suq u permezz ta' governanza aħjar tas-settur tal-enerġija. B'mod partikolari, il-komponent 

għandu l-għan li jaċċellera d-dekarbonizzazzjoni tas-settur tal-enerġija billi jnaqqas l-

emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju mill-impjanti tal-enerġija mil-linjite u mill-impjanti tal-

enerġija min-nar tal-faħam u billi jiffaċilita l-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli u ta' sorsi 

alternattivi tal-enerġija. Għandu wkoll l-għan li jnaqqas kemm il-konsum tal-enerġija primarja 

kif ukoll dak finali bir-rinnovazzjoni tal-istokk nazzjonali ta' bini residenzjali u mhux 

residenzjali, kemm pubbliku kif ukoll privat. Il-miżuri dwar il-flessibbiltà u d-diġitalizzazzjoni 

tal-grilja tal-elettriku u ż-żieda tal-kapaċitajiet tal-interkonnessjonijiet transfruntiera mal-Istati 

Membri ġirien għandhom itejbu l-integrazzjoni tas-suq. Il-komponent għandu wkoll l-għan li 

jistabbilixxi suq bl-ingrossa kompetittiv permezz ta' deregolamentazzjoni gradwali tal-prezzijiet 

tal-elettriku sal-2025. Il-komponent jinkludi miżuri li jtejbu l-governanza korporattiva tal-

intrapriżi tal-istat fis-settur tal-enerġija. 

Dawn l-investimenti u r-riformi għandhom jappoġġaw u jindirizzaw ir-rakkomandazzjonijiet 

speċifiċi għall-pajjiż tal-2019 u tal-2020 tal-Bulgarija sabiex "tiffoka l-politika ekonomika 

relatata mal-investimentu fuq [...] l-infrastruttura tal-enerġija u l-effiċjenza enerġetika" (ir-

rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż nru 3, 2019) u "tiffoka l-investimenti fuq it-tranżizzjoni 

ekoloġika u diġitali, b'mod partikolari fuq il-produzzjoni u l-użu nodfa u effiċjenti tal-enerġija u 

tar-riżorsi, l-infrastruttura ambjentali [...], filwaqt li tikkontribwixxi għal dekarbonizzazzjoni 

progressiva tal-ekonomija, inkluż fir-reġjuni tal-faħam" (ir-rakkomandazzjoni speċifika għall-

pajjiż nru 3, 2020). 

L-ebda miżura f'dan il-komponent mhi mistennija tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali fis-sens tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, b'kont meħud tad-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

f'konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01). 

 

D.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Ir-riforma 1 (C4.R1): L-istabbiliment ta' Fond Nazzjonali għad-Dekarbonizzazzjoni  

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li jiġi stabbilit il-Fond Nazzjonali għad-Dekarbonizzazzjoni.  

Il-miżura tikkonsisti f'valutazzjoni tal-qafas regolatorju nazzjonali tal-effiċjenza enerġetika u fid-

dħul fis-seħħ ta' att (i) legali li jistabbilixxu l-Fond Nazzjonali għad-Dekarbonizzazzjoni.   
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Ir-riforma 2 (C4.R2): Il-faċilitazzjoni tal-investimenti fir-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza 

enerġetika f'bini residenzjali  

L-objettiv tar-riforma huwa li tindirizza l-ostakli għall-investimenti fl-effiċjenza enerġetika billi 

jiġi emendat l-Att dwar il-Ġestjoni tas-Sjieda tal-Kondominji sabiex jiġi ffaċilitat it-teħid ta' 

deċiżjonijiet mis-sidien ta' bini b'diversi appartamenti; li jirregola l-ġestjoni professjonali tal-

proprjetà tal-kondominju f'bini b'aktar minn appartament wieħed; u li tiffaċilita l-applikazzjoni 

għal self kollettiv lil istituzzjonijiet finanzjarji differenti.  

L-emendi għandhom jiġu kkoordinati ma' bidliet relatati ma' biċċiet oħrajn ta' leġiżlazzjoni 

primarja u sekondarja. L-implimentazzjoni tal-miżura hija mistennija tikkontribwixxi għall-

effiċjenza tal-investimenti fl-effiċjenza enerġetika fir-rinnovazzjoni tal-bini. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Settembru 2022. 

 

Ir-riforma 3 (C4.R3): Id-definizzjoni u l-kriterji għall- "faqar enerġetiku" għall-unitajiet 

domestiċi  

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li tikkontribwixxi għall-indirizzar tal-faqar enerġetiku u għall-

protezzjoni tal-konsumaturi vulnerabbli billi tintroduċi fl-Att dwar l-Enerġija u fil-leġiżlazzjoni 

sekondarja definizzjoni tal- "faqar enerġetiku" u kriterji għall-identifikazzjoni tal-unitajiet 

domestiċi fil-faqar enerġetiku u l-konsumaturi vulnerabbli. Ir-riforma għandha tqis il-kriterji 

elenkati fid-Direttiva (UE) 2019/944: introjtu baxx, nefqa għolja tal-introjtu disponibbli fuq l-

enerġija u fuq effiċjenza enerġetika baxxa. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2022. 

 

Investiment 1 (C4.I1): Appoġġ għar-rinnovazzjoni tal-istokk tal-bini  

L-objettiv tal-miżura huwa li tiżdied l-effiċjenza enerġetika tal-istokk tal-bini. 

Il-miżura tikkonsisti fi tliet submiżuri għar-rinnovazzjoni tal-effiċjenza enerġetika ta' bini 

residenzjali, bini pubbliku mhux residenzjali u bini mhux residenzjali fl-oqsma tal-manifattura, 

tal-kummerċ u tas-servizzi rispettivament.  

 

Investiment 2 (C4.I2): Appoġġ għall-enerġija rinnovabbli għall-unitajiet domestiċi  

L-objettiv tal-miżura huwa li jiżdied l-użu tal-enerġija rinnovabbli fil-konsum finali tal-enerġija 

mill-unitajiet domestiċi. 

Il-miżura tikkonsisti f'appoġġ għall-installazzjoni ta' sistemi solari għall-provvista tal-ilma sħun 

domestiku u ta' sistemi fotovoltajċi.  

 

Investiment 3 (C4.I3): Appoġġ għal sistemi ta' tidwil tat-toroq effiċjenti fl-użu tal-enerġija  
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L-objettiv tal-miżura huwa li żżid l-effiċjenza enerġetika u tnaqqas il-kostijiet tal-enerġija għas-

sistemi tad-dawl muniċipali.  

Il-miżura tikkonsisti f'appoġġ għal sistemi tad-dawl tat-toroq effiċjenti fl-użu tal-enerġija.  

 

Ir-riforma 4 (C4.R4): It-tisħiħ tal-proġetti tal-effiċjenza enerġetika u tal-enerġija rinnovabbli 

permezz tal-kontijiet tal-enerġija  

L-objettiv tar-riforma huwa li jitwessa' l-ambitu għall-implimentazzjoni ta' miżuri u proġetti biex 

tittejjeb l-effiċjenza enerġetika f'kuntest ta' riżorsi finanzjarji limitati. 

Il-miżura tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta' atti legali li jippermettu l-użu ta' mudelli tal-Kumpaniji 

tas-Servizzi tal-Enerġija (ESCO) biex ikopru l-finanzjament għar-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza 

enerġetika permezz tal-kontijiet tal-enerġija. L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-

31 ta' Diċembru 2022. 

 

Ir-riforma 5 (C4.R5): Punti uniċi ta' servizz għar-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika 

L-objettiv tar-riforma huwa li jitnaqqas il-piż amministrattiv marbut mal-proċess ta' 

rinnovazzjoni tal-effiċjenza enerġetika. 

Il-miżura tikkonsisti fid-deżinjazzjoni ta' punti uniċi ta' servizz għar-rinnovazzjonijiet tal-

effiċjenza enerġetika fil-pajjiż u l-istabbiliment ta' 6 punt uniku ta' servizz pilota.  

 

Ir-riforma 6 (C4.R6): Żieda fil-ġenerazzjoni tal-elettriku minn sorsi rinnovabbli 

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li tappoġġa espansjoni aktar rapida tal-ġenerazzjoni tal-

elettriku minn sorsi rinnovabbli.   

Ir-riforma tikkonsisti fis-simplifikazzjoni tal-proċeduri għall-installazzjoni u l-konnessjoni ta' 

sorsi ta' enerġija rinnovabbli.   

 

Ir-riforma 7 (C4.R7): Appoġġ għall-katina tal-valur tal-idroġenu ekoloġiku  

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li tappoġġa l-katina tal-valur tal-idroġenu ekoloġiku.  

Ir-riforma tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta' att (i) legali dwar il-katina tal-valur tal-idroġenu 

ekoloġiku.  

 

Investiment 4 (C4.I4): It-trasformazzjoni diġitali tal-grilja tat-trażmissjoni tal-elettriku  

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jżid is-sehem tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli, il-

flessibbiltà fil-ġestjoni u l-monitoraġġ tas-sistema tal-elettriku kif ukoll il-kapaċità netta ta' 

trażmissjoni transfruntiera fil-fruntieri mal-Istati Membri (jiġifieri r-Rumanija u l-Greċja).  
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L-investiment jikkonsisti fi programm għat-trasformazzjoni diġitali tal-Operatur tas-Sistema tal-

Elettriku. 

 

Ir-riforma 8 (C4.R8): Il-liberalizzazzjoni tas-suq tal-elettriku  

L-għan ta' din ir-riforma huwa li tlesti l-liberalizzazzjoni tas-suq tal-elettriku bl-ingrossa u ttejjeb 

is-suq tal-ibbilanċjar tal-elettriku. Din ir-riforma għandha tikkonsisti fl-elementi li ġejjin: 

- Il-liberalizzazzjoni tas-suq tal-elettriku bl-ingrossa permezz tad-dħul fis-seħħ ta' atti 

legali, li għandhom itemmu r-rwol tal-fornitur pubbliku għan-Natsionalna Elektricheska 

Kompania EAD (NEK) u jabolixxu l-kwoti għas-suq regolat. Għandha tipprojbixxi wkoll 

kuntratti fit-tul, inklużi ftehimiet dwar ix-xiri tal-enerġija, jew kwalunkwe miżura simili 

li jkollha l-istess għan jew effett ekwivalenti bl-eċċezzjoni ta' dawk għall-elettriku minn 

sorsi rinnovabbli jew konklużi fl-iskambju tal-enerġija. Il-kuntratti tax-xiri tal-elettriku 

fit-tul għal Maritsa East 1 u Maritsa East 3 li jiskadu fl-2024 u fl-2026, rispettivament, 

ma għandhomx jiġu estiżi u/jew jibbenefikaw minn xi appoġġ ġdid għall-għajnuna mill-

Istat. 

- Ir-riforma tas-suq tal-ibbilanċjar tal-elettriku permezz tad-dħul fis-seħħ ta' atti legali, li 

jiżguraw li: (I) il-kapaċità tal-ibbilanċjar għandha tinxtara skont it-termini tas-suq; (II) il-

prezz tal-fornituri tal-enerġija tal-ibbilanċjar għandu jiġi ppubblikat fi żmien 30 minuta 

wara l-għeluq tas-suq tal-istess ġurnata; (III) għandu jiġi introdott prezz tal-ibbilanċjar 

uniku għal perjodi mingħajr attivazzjoni tal-enerġija tal-ibbilanċjar; (IV) għandu jiġi 

introdott perjodu ta' saldu tal-iżbilanċ ta' 15-il minuta; u (v) ma għandu jiġi stabbilit l-

ebda limitu massimu fuq il-prezzijiet għall-ibbilanċjar tal-elettriku. 

L-akkoppjament tas-swieq fis-suq ta' ġurnata bil-quddiem fil-fruntiera mar-Rumanija kif ukoll 

mal-Greċja fis-suq tal-istess ġurnata għandu jitlesta sal-31 ta' Diċembru 2021 u sal-31 ta' 

Diċembru 2022, rispettivament. 

 

Ir-riforma 9 (C4.R9): Il-pjan Direzzjonali għan-Newtralità Klimatika  

L-objettiv tar-riforma huwa li tipprovdi qafas strateġiku aġġornat għad-dekarbonizzazzjoni tal-

ekonomija. Ir-riforma tkopri l-istabbiliment ta' Kummissjoni għat-Tranżizzjoni tal-Enerġija biex 

tħejji xenarji u rakkomandazzjonijiet għal pjan direzzjonali għan-Newtralità Klimatika. Il-

Kunsill tal-Ministri għandu jadotta Deċiżjoni dwar pjan direzzjonali għan-Newtralità Klimatika. 

Il-Kummissjoni għat-Tranżizzjoni tal-Enerġija għandha tiġi stabbilita fil-livell tal-esperti bl-

involviment wiesa' tal-partijiet ikkonċernati biex jiġu żgurati l-għarfien espert, l-indipendenza u 

l-pluraliżmu. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta xenarji differenti għall-eliminazzjoni gradwali 

tal-faħam/linjite, inkluż għal eliminazzjoni gradwali aċċellerata. Ir-rapport tax-xenarju u r-

rakkomandazzjonijiet għandhom isiru pubbliċi. Ix-xenarji u r-rakkomandazzjonijiet żviluppati 

għandhom jinkludu passi għat-tlestija tat-tneħħija gradwali tal-faħam/linjite sa mhux aktar tard 

mill-2038. L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Settembru 2022.  

Ir-riforma 10 (C4.R10): Id-dekarbonizzazzjoni tas-settur tal-enerġija 

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa t-tnaqqis tal-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju assoċjati 

mal-ġenerazzjoni tal-enerġija.  
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Ir-riforma tikkonsisti minn: (I) mira għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju 

assoċjati mal-ġenerazzjoni tal-elettriku, u (ii) id-dħul fis-seħħ ta' att (i) legali dwar id-

dekarbonizzazzjoni, inkluż limitu regolatorju fuq l-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju minn 

impjanti tal-enerġija eżistenti li jaħdmu bil-linjite u bil-faħam. 

 

Investiment 7 (C4.I7): Żieda fl-użu tal-enerġija rinnovabbli minn sorsi ġeotermali 

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa l-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli minn sorsi 

ġeotermali.  

 

L-investiment jikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta' qafas regolatorju rivedut għall-enerġija ġeotermali 

u t-tnedija ta' għodda ġeotermali aċċessibbli online. 

 

Investiment 8 (C4.I8): Infrastruttura nazzjonali għall-ħżin tal-elettriku (RESTORE) 

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa l-faċilitajiet tal-ħżin tal-elettriku.  

 

L-investiment jikkonsisti fl-installazzjoni ta' faċilitajiet tal-ħżin tal-elettriku.  

 

Ir-riforma 11 (C4.R11). It-titjib tal-governanza korporattiva ta' kumpaniji tal-istat fis-settur tal-

enerġija 

L-objettiv tar-riforma huwa li jiżdiedu t-trasparenza u l-kompetittività tal-kumpaniji tal-istat fis-

settur tal-enerġija.  

Il-miżura tikkonsisti fis-separazzjoni ta' impriżi relatati mal-faħam mill-Bulgarian Energy 

Holding.  

 

Investiment 9 (C4.I9): Skema ta' sussidju — rinnovazzjoni ta' bini residenzjali  

Din il-miżura għandha tikkonsisti f'investiment pubbliku fi skema ta' sussidju sabiex jiġu 

inċentivati investimenti fir-rinnovazzjoni tal-effiċjenza enerġetika ta' bini residenzjali. L-iskema 

għandha topera billi tipprovdi sussidji lis-settur privat.  

L-iskema għandha tiġi ġestita mill-Bank Bulgaru għall-Iżvilupp bħala s-sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni.  

Sabiex jimplimentaw l-investiment fl-iskema, il-Bulgarija u l-Bank Bulgaru tal-Iżvilupp 

għandhom jiffirmaw Ftehim ta' Implimentazzjoni li għandu jinkludi l-kontenut li ġej:  

1. Deskrizzjoni tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-iskema: Id-Deċiżjoni finali tal-

għotja tal-iskema għandha tittieħed minn kumitat tal-investiment jew korp ekwivalenti 

rilevanti ieħor u approvata b'maġġoranza ta' voti minn membri li huma indipendenti mill-

gvern.  

2. Rekwiżiti ewlenin tal-politika ta' sussidju assoċjata, li għandhom jinkludu:  

a. Id-deskrizzjoni tas-sussidji pprovduti u l-benefiċjarji finali eliġibbli.  

b. Ir-rekwiżit li l-investimenti kollha appoġġati jkunu ekonomikament vijabbli. 
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c. Ir-rekwiżit ta' konformità mal-prinċipju "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (DNSH) 

kif stabbilit fil-Gwida Teknika dwar id-DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, 

il-politika ta' sussidju għandha teskludi l-lista li ġejja ta' attivitajiet u assi mill-

eliġibbiltà: (I) attivitajiet u assi relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu 

downstream17,  

(II) attivitajiet u assi taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-

Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra projettati li mhumiex 

inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti18, (iii) attivitajiet u assi relatati ma' 

landfills tal-iskart, inċineraturi 19  u impjanti tat-trattament mekkaniku u 

bijoloġiku20. 

d. Ir-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-iskema ma għandhomx jirċievu finanzjament 

minn strumenti oħra tal-UE biex ikopru l-istess kostijiet. 

3. L-ammont kopert mill-iskema, l-istruttura tat-tariffi għall-Bank Bulgaru tal-Iżvilupp u r-

rekwiżit li jintuża kwalunkwe rikavat mhux użat tal-iskema, inkluż lil hinn mill-2026, 

għall-istess skopijiet ta' politika.  

4. Rekwiżiti ta' monitoraġġ, awditjar u kontroll, inklużi: 

a. Id-deskrizzjoni tas-sistema ta' monitoraġġ tas-sieħeb inkarigat mill-

implimentazzjoni biex jirrapporta dwar is-sussidji mogħtija. 

b. Id-deskrizzjoni tal-proċeduri tas-sieħeb inkarigat mill-implimentazzjoni li se 

jiżguraw il-prevenzjoni, l-identifikazzjoni u l-korrezzjoni tal-frodi, il-korruzzjoni, 

u l-kunflitti ta' interess.  

c. L-obbligu li tiġi vverifikata l-eliġibbiltà ta' kull operazzjoni skont ir-rekwiżiti 

stabbiliti fil-Ftehim ta' Implimentazzjoni qabel ma jingħata sussidju. 

d. L-obbligu li jitwettqu awditi ex post ibbażati fuq ir-riskju f'konformità ma' pjan 

tal-awditjar tal-Bank Bulgaru tal-Iżvilupp. Dawn l-awditi għandhom jivverifikaw 

i) li s-sistemi ta' kontroll ikunu effettivi, inkluża l-identifikazzjoni ta' frodi, 

korruzzjoni, u kunflitt ta' interess; II) il-konformità mal-prinċipju DNSH, ir-regoli 

dwar l-Għajnuna mill-Istat; u iii) li r-rekwiżit li l-benefiċjarji finali tal-Iskema ma 

jkunux irċevew appoġġ minn strumenti oħra tal-Unjoni biex ikopru l-istess kost 

                                            
17Ħlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-sħana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-

trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III 

tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom 

l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranżizzjoni f'waqtha lejn operazzjoni ħielsa mill-

fjuwils fossili. 
18 Meta l-attività appoġġata tikseb l-emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b'mod sinifikanti mill-

parametri referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri 

referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla ħlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-

Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.  
19 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament 

ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li 

tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta' materjali mill-irmied 

tal-inċinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart 

tal-impjanti jew f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.   
20 Din l-esklużjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijoloġiku 

eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva 

ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment 

li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew 

f'estensjoni tal-ħajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.  
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jiġi rispettat. L-awditi għandhom jivverifikaw ukoll il-legalità tat-tranżazzjonijiet 

u li l-kundizzjonijiet tal-Ftehim ta' Implimentazzjoni applikabbli qed jiġu 

rispettati.  
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D.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Nru ta' 

dawk li 

ġejjin: 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-tlestija Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u 

mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

63 C4.R1: L-

istabbiliment 

ta' Fond 

Nazzjonali 

għad-

Dekarbonizzaz

zjoni 

Stadju 

importanti 

Il-valutazzjoni 

tal-qafas 

regolatorju 

nazzjonali dwar 

l-effiċjenza 

enerġetika 

ppubblikata 

minn bord ta' 

esperti 

indipendenti 

Il-

pubblikazzjoni 

tal-valutazzjoni 

tal-qafas 

regolatorju 

nazzjonali dwar 

l-effiċjenza 

enerġetika fuq 

is-sit web tal-

Ministeru tal-

Enerġija 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-3 

2022 Għandha titwettaq valutazzjoni tal-qafas 

regolatorju nazzjonali għall-effiċjenza 

enerġetika minn bord ta' esperti indipendenti 

u din għandha: 

1. Tidentifika l-ostakli għall-investimenti 

fl-effiċjenza enerġetika; 

2. tipprovdi rakkomandazzjonijiet għat-

tibdil fil-qafas regolatorju nazzjonali;  

3. Tidentifika l-għażliet dwar l-istruttura 

tal-Fond Nazzjonali għad-

Dekarbonizzazzjoni, b'mod partikolari, 

dwar is-sjieda u l-governanza;  

4. Tidentifika sorsi potenzjali għall-

kapitalizzazzjoni tal-Fond Nazzjonali 

għad-Dekarbonizzazzjoni. 

64 C4.R1: L-

istabbiliment 

ta' Fond 

Nazzjonali 

għad-

Dekarbonizzaz

zjoni 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' 

att (i) legali li 

jistabbilixxu l-

Fond Nazzjonali 

għad-

Dekarbonizzazzj

oni  

Dispożizzjoni 

f'att (i) legali li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 Dħul fis-seħħ ta' att (i) legali għall-

istabbiliment tal-Fond Nazzjonali għad-

Dekarbonizzazzjoni.   

 

L-att (i) legali għandu (hom) jiddefinixxi 

(w):  

(I) l-iskop tal-Fond, inkluż li jiffinanzja 

miżuri tal-effiċjenza enerġetika u tal-

enerġija rinnovabbli fil-bini;  

(II) l-użi eliġibbli tar-riżorsi tal-Fond, inkluż 

għall-forniment ta' strument (i) finanzjarju 

(i), pereżempju linji ta' kreditu, garanziji 

u/jew taħlita tagħhom ma' komponent ta' 

għotja, u (b) assistenza teknika għat-tħejjija 

ta' proġetti; 
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(III) il-korpi tal-Fond u l-kompetenzi 

tagħhom;   

(IV) il-maniġer tal-Fond bħala persuna 

ġuridika jew konsorzju ta' persuni ġuridiċi.  

 

Barra minn hekk, l-att (i) legali għandhom 

jipprevedu li l-president tal-bord maniġerjali 

jwettaq il-funzjonijiet tal-maniġer tal-fond 

sal-għażla tal-ewwel maniġer tal-fond wara 

l-istabbiliment tal-Fond Nazzjonali għad-

Dekarbonizzazzjoni. 

65 C4.R1: L-

istabbiliment 

ta' Fond 

Nazzjonali 

għad-

Dekarbonizzaz

zjoni 

Stadju 

importanti 

Ir-regoli tal-

kuntratt u tal-

operat 

 

Kuntratt iffirmat 

u regoli 

operattivi 

adottati 

   
IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2025 Il-kuntratt bejn il-Bord tat-Tmexxija tal-

Fond Nazzjonali għad-Dekarbonizzazzjoni u 

l-Maniġer tal-Fond magħżul għandu jiġi 

ffirmat, wara proċedura miftuħa tal-għażla. 

 

Barra minn hekk, il-Bord tat-Tmexxija tal-

Fond Nazzjonali għad-Dekarbonizzazzjoni 

għandu jadotta r-regoli operattivi tal-Fond, li 

għandhom:  

(I) jinkludu l-istrateġija ta' investiment, il-

benefiċjarji eliġibbli, u t-tipi ta' strumenti;  

(II) jinkludu dettalji dwar l-ingranaġġ, is-

sorsi ta' finanzjament inklużi l-fondi privati, 

l-arranġamenti ta' implimentazzjoni, il-

prodotti finanzjarji, u l-politika tar-riskju.  

 

66 C4.R3:  

Id-definizzjoni 

ta' "faqar 

enerġetiku" u 

tal-kriterji 

għall-

identifikazzjon

i tal-unitajiet 

domestiċi fil-

faqar 

enerġetiku u 

tal-

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ 

tal-emendi 

għall-Att dwar 

l-Enerġija u 

għal-

leġiżlazzjoni 

sekondarja dwar 

il- "faqar 

enerġetiku"  

Dispożizzjoni 

fl-Att dwar l-

Enerġija li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ tal-

emendi għall-

Att dwar l-

Enerġija u tal-

leġiżlazzjoni 

sekondarja 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2022 L-emendi għall-Att dwar l-Enerġija u l-

leġiżlazzjoni sekondarja sussegwenti 

għandhom jirregolaw id-definizzjoni ta' 

"faqar enerġetiku" u jiddefinixxu kriterji 

għall-identifikazzjoni tal-unitajiet domestiċi 

fil-faqar enerġetiku u l-konsumaturi 

vulnerabbli. L-emendi għandhom iqisu l-

kriterji elenkati fid-Direttiva 2019/944: 

introjtu baxx, kostijiet għoljin tal-enerġija 

bħala sehem mill-introjtu disponibbli u 

effiċjenza enerġetika baxxa.  
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konsumaturi 

vulnerabbli 

67 C4.R2:  

Il-

faċilitazzjoni 

tal-

investimenti 

fir-

rinnovazzjonij

iet tal-

effiċjenza 

enerġetika 

f'bini 

residenzjali  

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ 

tal-emendi 

għall-Att dwar 

il-Ġestjoni tas-

Sjieda tal-

Kondominji   

Dispożizzjoni 

fl-Att dwar il-

Ġestjoni tas-

Sjieda tal-

Kondominji li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ tal-

emendi 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-3 

2022 L-emendi tal-Att dwar il-Ġestjoni tas-Sjieda 

tal-Kondominji għandhom: 

a. jiffaċilitaw it-teħid ta' deċiżjonijiet mis-

sidien ta' siti individwali f'bini b'diversi 

appartamenti billi jitnaqqas il-limitu 

meħtieġ sabiex tiġi appoġġata r-

rinnovazzjoni tal-bini. 

b. jirregolaw il-ġestjoni professjonali billi 

jinħolqu l-kundizzjonijiet għat-titjib tal-

kwalità tagħha. 

c. jiffaċilitaw l-applikazzjoni għal krediti 

kollettivi mill-kondominju permezz tal-

istabbiliment ta' kont bankarju konġunt 

f'isem il-kondominju. 

68 C4.I1:  

Appoġġ għar-

rinnovazzjoni 

tal-istokk tal-

bini  

 

 

Stadju 

importanti 

L-istabbiliment 

ta' skema ta' 

appoġġ 

nazzjonali għar-

rinnovazzjoni 

tal-effiċjenza 

enerġetika għal 

bini residenzjali 

u mhux 

residenzjali  

 

Il-

pubblikazzjoni 

tad-digriet 

Ministerjali li 

jistabbilixxi l-

iskema 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-3 

2022 L-iskema għandha tinkludi tliet sottomiżuri:  

a. submiżura 1: Rinnovazzjoni enerġetika 

ta' mill-inqas 2.15 miljun m² ta' spazju ta' 

art gross totali ta' bini residenzjali; 

b. submiżura 2: Rinnovazzjoni tal-enerġija 

ta' mill-inqas 354 bini pubbliku mhux 

residenzjali; u għal  

c. is-submiżuri 2 u 3 flimkien: 

Rinnovazzjoni tal-enerġija ta' 524 bini 

mhux residenzjali 

L-iskema għandha tiżgura minimu ta' 30 % 

tal-iffrankar tad-domanda għall-enerġija 

primarja meta mqabbel mal-istat ta' qabel ir-

rinnovazzjoni u l-konformità mal-Gwida 

Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" 

(2021/C58/01). 

69 C4.I1:  

Appoġġ għar-

rinnovazzjoni 

tal-istokk tal-

bini  

 

Stadju 

importanti 

Sejħa għal 

proposti għar-

rinnovazzjoni 

tal-effiċjenza 

enerġetika għal 

bini residenzjali 

Pubblikazzjoni 

tal-

ispeċifikazzjonij

iet tas-sejħa 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-3 

2022 Is-sejħa għall-proposti għandha tiġi 

ppubblikata mill-Ministeru tal-Iżvilupp 

Reġjonali u tax-Xogħlijiet Pubbliċi, li huwa 

l-awtorità responsabbli għar-rinnovazzjoni 

tal-effiċjenza enerġetika ta' bini residenzjali. 

Is-sejħa għandha tinkludi ż-żewġ stadji ta' 

applikazzjoni li ġejjin: 
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Submiżura 1: 

Ir-

rinnovazzjoni 

ta' bini 

residenzjali 

 

a. stadju nru 1 — miftuħ għal 

applikazzjonijiet b'finanzjament mill-

għotjiet ta' 100 %;  

b. stadju 2 — miftuħ għal applikazzjonijiet 

b'finanzjament ta' 80 % għotjiet u 20 % 

finanzjament proprju mis-sidien tad-djar. 

Iż-żewġ stadji ta' applikazzjoni għandhom 

jimxu b'mod konsekuttiv u mhux b'mod 

parallel. 

70 C4.I1:  

Appoġġ għar-

rinnovazzjoni 

tal-istokk tal-

bini  

 

Submiżura 1: 

Ir-

rinnovazzjoni 

ta' bini 

residenzjali 

 

Submiżura 2: 

Rinnovazzjoni 

ta' bini 

pubbliku 

mhux 

residenzjali  

 

u għal  

 

Submiżura 3: 

Rinnovazzjoni 

ta' bini mhux 

residenzjali 

fil-

manifattura, il-

kummerċ u s-

servizzi 

Stadju 

importanti 

L-iffirmar ta' 

kuntratti għar-

rinnovazzjoni 

tal-effiċjenza 

enerġetika tal-

bini  

Kuntratti 

ffirmati 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 L-iffirmar ta' kuntratti għar-rinnovazzjoni 

tal-effiċjenza enerġetika tal-bini mill-

Ministeru għall-Iżvilupp Reġjonali u x-

Xogħlijiet Pubbliċi u l-benefiċjarji finali 

u/jew il-muniċipalitajiet f'isem il-benefiċjarji 

finali.  
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71 C4.I1:  

Appoġġ għar-

rinnovazzjoni 

tal-istokk tal-

bini  

 

Submiżura 1: 

Ir-

rinnovazzjoni 

ta' bini 

residenzjali 

 

Tal-UE Rinnovazzjoni 

tal-effiċjenza 

enerġetika ta' 

bini residenzjali  

 Erja grossa 

tal-art 

rinnovata ta' 

bini 

residenzjali 

(m²) 

0 2.15 miljun 

żagħżugħ 

IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Twettqu rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza 

enerġetika ta' bini residenzjali li jkopru mill-

inqas 2.15 miljun m².  

72 C4.I1:  

Appoġġ għar-

rinnovazzjoni 

tal-istokk tal-

bini  

 

Submiżura 2: 

Ir-

rinnovazzjoni 

ta' bini mhux 

residenzjali, 

inkluż bini 

pubbliku u  

 

Submiżura 3: 

Rinnovazzjoni 

ta' bini mhux 

residenzjali 

fil-

manifattura, il-

kummerċ u s-

servizzi  

Stadju 

importanti 

Sejħiet għal 

proposti għar-

rinnovazzjoni 

tal-effiċjenza 

enerġetika għal 

bini mhux 

residenzjali 

Il-

pubblikazzjoni 

tal-

ispeċifikazzjonij

iet tas-sejħiet 

għas-sejħa nru 1 

(bini pubbliku) 

u għas-sejħa nru 

2 (bini fil-

manifattura, fil-

kummerċ u fis-

servizzi) 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-3 

2022 Iż-żewġ sejħiet għal proposti li ġejjin 

għandhom jiġu ppubblikati mill-Ministeru 

tal-Iżvilupp Reġjonali u tax-Xogħlijiet 

Pubbliċi għar-rinnovazzjoni tal-effiċjenza 

enerġetika ta' bini mhux residenzjali: 

a. sejħa għal bini pubbliku; 

b. sejħa għal bini fil-manifattura, fil-

kummerċ u fis-servizzi. 

 

75 C4.I1:  

Appoġġ għar-

rinnovazzjoni 

tal-istokk tal-

bini  

Tal-UE Rinnovazzjoni 

tal-effiċjenza 

enerġetika ta' 

bini mhux 

residenzjali  

 Għadd 0 524 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Ikunu twettqu rinnovazzjonijiet tal-

effiċjenza enerġetika ta' mill-inqas 354 binja 

pubblika mhux residenzjali u mill-inqas 170 

binja mhux residenzjali fil-manifattura, fil-

kummerċ u fis-servizzi. 
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Submiżura 2: 

Rinnovazzjoni 

ta' bini 

pubbliku 

mhux 

residenzjali 

 

u għal  

  

Submiżura  

3: 

Rinnovazzjoni 

ta' bini mhux 

residenzjali 

fil-

manifattura, il-

kummerċ u s-

servizzi 

 

 

75a C4.I9: Skema 

ta' sussidju — 

rinnovazzjoni 

ta' bini 

residenzjali 

Stadju 

importanti 

Ftehim ta' 

Implimentazzjo

ni, ftehimiet ta' 

sussidju legali u 

trasferiment ta' 

fondi 

Dħul fis-seħħ 

tal-Ftehim ta' 

Implimentazzjo

ni, iffirmar ta' 

ftehimiet ta' 

sussidju legali, 

ċertifikat ta' 

trasferiment 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta' 

Implimentazzjoni. 

 

Il-Bank Bulgaru tal-Iżvilupp għandu jkun 

daħal fi ftehimiet ta' sussidju legali mal-

benefiċjarji finali għal ammont meħtieġ biex 

jintużaw 100 % tal-fondi tal-RRF koperti 

mill-Ftehim ta' Implimentazzjoni (inklużi t-

tariffi tal-ġestjoni). 

 

Il-Bulgarija għandha tittrasferixxi EUR 

246.5 miljun lill-Bank Bulgaru tal-Iżvilupp. 

76 C4.I2:  

Appoġġ għall-

enerġija 

rinnovabbli 

għall-unitajiet 

domestiċi  

Stadju 

importanti 

L-istabbiliment 

ta' skema 

nazzjonali ta' 

appoġġ għall-

enerġija 

rinnovabbli 

għall-unitajiet 

domestiċi  

Il-

pubblikazzjoni 

tad-digriet 

Ministerjali li 

jistabbilixxi l-

iskema 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2022 L-iskema għandha tiffinanzja x-xiri ta' 

sistemi tal-ilma sħun domestiku solari 

(DHW) jew fotovoltajċi "l-aħjar fil-klassi" 

sa 10kWp u tiżgura l-konformità mal-Gwida 

Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" 

(2021/C58/01). 
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78 C4.I2:  

Appoġġ għall-

enerġija 

rinnovabbli 

għall-unitajiet 

domestiċi  

Tal-UE Unitajiet 

domestiċi 

appoġġati  

 Għadd 0 1 500 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2025 Prova (jiet) ta' pagament (i) għall-

installazzjoni ta' ilma sħun domestiku solari 

jew sistemi fotovoltajċi sa 10 kWp għal 

mill-inqas 1 500 unità domestika. 

79 C4.I3:  

Appoġġ għal 

sistemi ta' 

tidwil tat-

toroq effiċjenti 

fl-użu tal-

enerġija 

Stadju 

importanti 

L-iffirmar ta' 

kuntratti ta' 

għotja għar-

rinnovazzjoni 

tas-sistemi tat-

tidwil pubbliku 

(sejħa 1) 

Il-kuntratti 

ffirmati mill-

Ministeru tal-

Enerġija mal-

applikanti 

magħżulin 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-3 

2022 Il-kuntratti ta' għotja għar-rinnovazzjoni tas-

sistemi ta' tidwil pubbliku għandhom 

jispeċifikaw li għandu jinkiseb tnaqqis ta' 

mill-inqas 30 % fil-konsum tal-enerġija 

primarja. 

81 C4.I3:  

Appoġġ għal 

sistemi ta' 

tidwil tat-

toroq effiċjenti 

fl-użu tal-

enerġija 

Tal-UE It-tnaqqis tal-

konsum tal-

enerġija  

 Iffrankar tal-

enerġija 

f'Megawatt-

sigħat 

(MWh) fis-

sena 

0 120 000 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Tnaqqis fil-konsum tal-enerġija, 

120 000 MWh fis-sena, wara r-rinnovazzjoni 

tas-sistemi tat-tidwil tat-toroq pubbliċi.  

82 C4.R4:  

It-tisħiħ tal-

proġetti tal-

effiċjenza 

enerġetika u 

tal-enerġija 

rinnovabbli 

permezz tal-

kontijiet tal-

enerġija 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ 

ta' atti legali 

rigward it-titjib 

fl-effiċjenza 

enerġetika skont 

il-mudell tal-

Kumpaniji tas-

Servizzi tal-

Enerġija 

(ESCO). 

Dispożizzjonijie

t li jindikaw id-

dħul fis-seħħ 

tal-atti legali 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2022 L-atti legali għandhom jippermettu metodu 

ta' finanzjament tat-titjib fl-effiċjenza 

enerġetika bl-użu tal-kont tal-utilitajiet bħala 

l-vettura ta' ripagament. Il-mekkaniżmu ma 

għandux jippermetti l-finanzjament ta' 

bojlers tal-gass bħala alternattiva għas-

sostituzzjoni tas-sistemi tat-tisħin taż-żejt. 

83 C4.R5:  

Punti uniċi ta' 

servizz għar-

rinnovazzjonij

iet tal-

effiċjenza 

enerġetika 

Stadju 

importanti 

L-istabbiliment 

ta' punti uniċi ta' 

servizz pilota 

għar-

rinnovazzjoni 

tal-enerġija  

Punti uniċi ta' 

servizz 

operazzjonali 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2022 Sitt punti uniċi fiżiċi u pilota ta' servizz 

għandhom ikunu operazzjonali fuq bażi 

reġjonali sabiex jipprovdu pariri u jnaqqsu l-

piż amministrattiv kemm għall-unitajiet 

domestiċi kif ukoll għan-negozji. Il-punt 

uniku ta' servizz għandu jintegra l-

informazzjoni u s-servizzi neċessarji kollha 

għar-rinnovazzjoni tal-enerġija, inkluż dwar 
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is-sorsi ta' appoġġ finanzjarju disponibbli 

tal-UE. 

84 C4.R5:  

Punti uniċi ta' 

servizz għar-

rinnovazzjonij

iet tal-

effiċjenza 

enerġetika 

Tal-UE Punti uniċi ta' 

servizz maħtura 

 

 Għadd 0 21 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 L-att (i) legali għandhom jaħtru 21 ċentru ta' 

informazzjoni reġjonali bħala punti uniċi ta' 

servizz għar-rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza 

enerġetika. 

85 C4.I4:  

It-

trasformazzjon

i diġitali tal-

grilja tat-

trażmissjoni 

tal-elettriku 

Stadju 

importanti 

Kuntratti 

ffirmati jew il-

bidu ta' 

xogħlijiet  għat-

titjib tas-sistemi 

nazzjonali ta' 

trażmissjoni  

Kuntratt (i) 

iffirmat (i) mill-

ESO EAD jew 

il-bidu tax-

xogħlijiet 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-3 

2022 L-iffirmar ta' kuntratti jew il-bidu ta' 

xogħlijiet għall-aġġornament tas-sistemi ta' 

trażmissjoni nazzjonali relatati mal-varar 

tas-Sistemi ta' Awtomatizzazzjoni tas-

Substazzjonijiet (SAS) f' 171 substazzjon 

f'livell ta' vultaġġ ta' 110 kV. 

88 C4.I4:  

It-

trasformazzjon

i diġitali tal-

grilja tat-

trażmissjoni 

tal-elettriku 

Tal-UE Żieda fil-

kapaċità netta 

massima ta' 

trażmissjoni 

transkonfinali ta' 

kull xahar b' 

1 600 MW 

 Megawatts 

(MW) 

0 1 600 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 1 600 MW ta' kapaċità massima addizzjonali 

ta' trażmissjoni transfruntiera netta fix-xahar 

mar-Rumanija u l-Greċja, meta mqabbla 

mal-livelli tal-2020, għandhom ikunu 

disponibbli għas-suq, kif muri mid-data mill-

pjattaforma ta' Trasparenza tal-ENTSO-e. 

89 C4.I4:  

It-

trasformazzjon

i diġitali tal-

grilja tat-

trażmissjoni 

tal-elettriku 

Tal-UE Kundizzjonijiet 

għall-

integrazzjoni 

tal-kapaċità tal-

produzzjoni 

minn sorsi 

rinnovabbli fis-

sistema tal-

elettriku 

Rapport minn 

inġinier 

indipendenti 

Megawatts 

(MW) 

1 842 6 342 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Rapport minn inġinier indipendenti li 

jikkonferma li s-sistema ta' trażmissjoni tal-

elettriku tissodisfa l-kundizzjonijiet tekniċi 

biex tintegra 4 500 MW addizzjonali ta' 

kapaċità ta' produzzjoni minn sorsi 

rinnovabbli fis-sistema tal-elettriku.  

90 C4.R7:  

Appoġġ għall-

katina tal-

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' 

att (i) legali 

dwar il-katina 

Dispożizzjoni 

f'att (i) legali li 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 Id-dħul fis-seħħ ta' att (i) legali dwar il-

katina tal-valur tal-idroġenu ekoloġiku.  
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valur tal-

idroġenu 

ekoloġiku  

tal-valur tal-

idroġenu 

ekoloġiku 

tindika d-dħul 

fis-seħħ 

91 C4.R8:  

Il-

liberalizzazzjo

ni tas-suq tal-

elettriku 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' 

atti legali 

Dispożizzjoni 

fl-atti legali li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-3 

2022 L-atti legali għandhom:  

1. il-liberalizzazzjoni tas-suq bl-ingrossa tal-

elettriku sa mhux aktar tard mill-1 ta' Lulju 

2025 sa:  

— it-tneħħija tal-obbligi tal-kwoti għas-suq 

regolat u t-terminazzjoni tar-rwol ta' 

Natsionalna Elektricheska Kompania EAD 

(NEK) bħala fornitur pubbliku; 

— il-projbizzjoni ta' kuntratti fit-tul, inklużi 

ftehimiet dwar ix-xiri tal-enerġija, jew 

kwalunkwe ftehim simili ieħor li jkollu l-

istess għan jew effett ekwivalenti bl-

eċċezzjoni ta' tali ftehimiet għall-enerġija 

minn sorsi rinnovabbli jew dawk konklużi 

fl-iskambju tal-enerġija. Mal-iskadenza jew 

mat-terminazzjoni bikrija tal-ftehimiet 

kurrenti dwar ix-xiri tal-enerġija, l-impjanti 

li bbenefikaw minn tali ftehimiet ma 

għandhomx jirċievu għajnuna mill-Istat 

ġdida b'appoġġ tal-produzzjoni tal-enerġija 

mill-faħam jew mil-linjite; 

 

2. tirriforma s-suq tal-ibbilanċjar tal-elettriku 

sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 

2024 billi tiżgura li: 

a. ix-xiri tal-kapaċità tal-ibbilanċjar 

għandu jkun ibbażat fuq is-suq; 

b. il-prezz tal-enerġija tal-ibbilanċjar 

għandu jiġi ppubblikat f'temp ta' 30 

minuta wara l-għeluq tas-suq tal-istess 

ġurnata;  

c. għandu jiġi introdott prezz tal-

ibbilanċjar uniku għal perjodi mingħajr 

attivazzjoni tal-enerġija tal-ibbilanċjar;  

d. għandu jiġi introdott perjodu tal-

issetiljar tal-iżbilanċ ta' 15-il minuta; 
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e. ma għandu jiġi stabbilit l-ebda limitu 

massimu fuq il-prezzijiet għall-

ibbilanċjar tal-elettriku. 

92 C4.R8:  

Il-

liberalizzazzjo

ni tas-suq tal-

elettriku 

Stadju 

importanti 

L-integrazzjoni 

tas-suq tal-

elettriku 

It-tlestija tal-

akkoppjament 

tas-swieq tal-

elettriku ta' 

ġurnata bil-

quddiem u tal-

istess ġurnata 

mar-Rumanija u 

mal-Greċja 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2022 L-akkoppjament tas-swieq tal-elettriku ta' 

ġurnata bil-quddiem mar-Rumanija għandu 

jitlesta u jibda jopera sal-31 ta' Diċembru 

2021. 

 

L-akkoppjament tas-swieq tal-elettriku tal-

istess ġurnata mal-Greċja għandu jitlesta u 

jkun operazzjonali sal-31 ta' Diċembru 2022. 

93 C4.R11:  

It-titjib tal-

governanza 

korporattiva 

ta' kumpaniji 

tal-istat fis-

settur tal-

enerġija 

Stadju 

importanti 

Kundizzjonijiet 

għal kumpanija 

azzjonarja ġdida 

tal-Istat   

Adozzjoni ta' 

deċiżjoni tal-

Kunsill tal-

Ministri 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2025 Il-Kunsill tal-Ministru għandu jadotta 

deċiżjoni li tawtorizza lill-Ministru tal-

Enerġija biex jaħdem fuq riżoluzzjoni dwar 

ir-ristrutturar korporattiv tal-Bulgaru Energy 

Holding. 

Id-Deċiżjoni għandha teħtieġ li:  

- Għandha tiġi stabbilita intrapriża ġdida 

tal-Istat, li għandha tiġi stabbilita bħala 

kumpanija azzjonarja. Għandu jkun l-

uniku sid ta' impriżi relatati mal-faħam li 

qabel kienu proprjetà ta' Bulgarian 

Energy Holding;  

- Awditur għandu jevalwa l-assi li 

għandhom jiġu ttrasferiti.  

93a C4.R11:  

It-titjib tal-

governanza 

korporattiva 

ta' kumpaniji 

tal-istat fis-

settur tal-

enerġija 

Stadju 

importanti 

Kumpanija 

azzjonarja ġdida 

tal-Istat   

Kumpanija 

azzjonarja ġdida 

rreġistrata fir-

reġistru 

kummerċjali 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Intrapriża ġdida tal-Istat għandha tiġi 

stabbilita bħala kumpanija azzjonarja u 

rreġistrata fir-reġistru kummerċjali. Għandu 

jkun l-uniku sid ta' impriżi relatati mal-

faħam li qabel kienu proprjetà ta' Bulgarian 

Energy Holding. 

95 C4.R6:  

Żieda fil-

ġenerazzjoni 

tal-elettriku 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' 

atti legali 

Dispożizzjonijie

t li jindikaw id-

dħul fis-seħħ 

tal-atti legali 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2022 L-atti legali għandhom: 

1. jissimplifikaw il-proċeduri għall-għoti ta' 

permessi għall-installazzjonijiet tal-
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minn sorsi 

rinnovabbli 

enerġija rinnovabbli li jiġġeneraw l-

elettriku billi:  

a. l-introduzzjoni ta' skadenzi għall-

ħruġ ta' permessi sabiex jiġi żgurat li 

l-proċedura ta' konnessjoni mal-grilja 

ma taqbiżx is-6-il xahar.  

b. l-introduzzjoni ta' proċeduri ta' 

responsabbiltà f'każ ta' dewmien fil-

ħruġ ta' permessi ta' konnessjoni mal-

grilja mill-operaturi tas-sistema ta' 

distribuzzjoni u ta' trażmissjoni.  

2. tippermetti d-deżinjazzjoni ta' żoni ta' 

prijorità għall-parks eoliċi fuq l-art. 

3. tissimplifika l-proċedura għall-ħruġ 

tal-permessi għall-installazzjonijiet 

fotovoltajċi solari għall-użu proprju sa 

1 MW billi: 

a. l-introduzzjoni ta' reġim ta' notifika 

għall-konnessjoni mal-grilja 

mingħajr ma jkun meħtieġ il-ħruġ 

ta' opinjoni mill-operatur tas-

sistema ta' distribuzzjoni. 

b. it-tneħħija gradwali tal-obbligi biex 

jiġi ddikjarat id-dazju tas-sisa għall-

awtoġenerazzjoni u biex jiġi 

rreġistrat maħżen tat-taxxa.  

96 C4.R6:  

Żieda fil-

ġenerazzjoni 

tal-elettriku 

minn sorsi 

rinnovabbli 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ 

tal-att (i) legali  

Dispożizzjoni li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ tal-att 

(i) legali 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Id-dħul fis-seħħ ta' atti legali, li għandhom:  

1. tadotta pjan li jiddeżinja żona/i ta' prijorità 

għall-enerġija mir-riħ fuq l-art, li jidentifika 

b'mod konġunt mill-inqas 2 GW ta' potenzjal 

ta' varar aggregat għall-produzzjoni tal-

enerġija eolika fuq l-art. Fost iż-żona/i ta' 

prijorità deżinjata/i mill-pjan, għandu jkun 
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hemm żona/i b'aċċess għan-networks ta' 

trażmissjoni eżistenti;  

2. l-estensjoni tal-perjodu ta' validità tal-

opinjoni tat-TSO/DSO dwar il-konnessjoni 

tal-impjanti tal-enerġija mir-riħ fuq l-art;   

3.  jipprevedu l-kondiviżjoni tal-kapaċità ta' 

trażmissjoni bejn sorsi multipli ta' enerġija 

rinnovabbli abbażi ta' kriterji u ftehimiet 

milħuqa bejn il-partijiet;  

4. tiffaċilita l-proċedura ta' liċenzjar għall-

attività tad-distribuzzjoni tal-elettriku fi 

grilja li sservi siti tal-enerġija integrati, li 

mhumiex awtokonnessi ma' grilja tal-

elettriku;  

5. tadotta metodoloġija għall-kalkolu tal-

kwantitajiet ta' elettriku prodott, distribwit 

għall-konsum u mibjugħ fir-rigward tal-

awtokonsum rinnovabbli u tal-komunitajiet 

tal-enerġija rinnovabbli.  

6. jiġu emendati r-regoli tal-kummerċ għall-

komunitajiet tal-enerġija u l-awtokonsum 

tal-enerġija rinnovabbli. 

97 C4.I8:  

Infrastruttura 

nazzjonali 

għall-ħżin tal-

elettriku 

(RESTORE) 

Stadju 

importanti 

Emenda tal-

qafas leġiżlattiv 

nazzjonali 

sabiex jappoġġa 

l-varar rapidu 

tal-ħżin tal-

elettriku 

Dispożizzjoni 

fil-liġi li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

tal-emendi 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2022 L-emendi għal-leġiżlazzjoni primarja jew 

sekondarja rilevanti għandhom jeliminaw l-

ostakli, jintroduċu qafas regolatorju 

speċifiku u ta' appoġġ għall-kostruzzjoni, 

għall-konnessjoni u għat-tħaddim tal-

faċilitajiet tal-ħżin tal-elettriku. 

105 C4.I7:  

Żieda fl-użu 

tal-enerġija 

rinnovabbli 

minn sorsi 

ġeotermali 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' 

atti legali 

rigward l-użu 

tal-enerġija 

rinnovabbli 

Dispożizzjonijie

t li jindikaw id-

dħul fis-seħħ 

tal-atti legali 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2022 L-atti legali għandhom:  

d. 1. it-tneħħija tal-impedimenti ewlenin 

identifikati fil-pjan direzzjonali għall-

iżvilupp tal-enerġija ġeotermali bħala sors 

ta' enerġija rinnovabbli;  
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minn  sorsi 

ġeotermali 

e. 2. jipprovdu li ma jkun hemm l-ebda tniġġis 

tal-ilma ta' taħt l-art u tal-uċuħ tal-ilma, 

kemm fl-istudji tal-enerġija ġeotermali kif 

ukoll waqt it-tħaddim tal-installazzjoni; 

f. 3. jirregolaw l-użu tal-enerġija ġeotermali 

bħala riżorsa. 

106 C4.I7:  

Żieda fl-użu 

tal-enerġija 

rinnovabbli 

minn sorsi 

ġeotermali 

Stadju 

importanti 

Għodda 

ġeotermali 

Għodda 

ġeotermali 

aċċessibbli 

online 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2025 L-għodda għandha tippermetti lill-

konsumaturi jikkalkulaw il-kost livellat tas-

sħana ġeotermali abbażi tal-pożizzjoni 

ġeografika u l-karatteristiċi tas-sħana. 

 

L-għodda għandha tkun aċċessibbli għall-

pubbliku. 

113 C4.R9:  

Il-pjan 

Direzzjonali 

għan-

Newtralità 

Klimatika 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ 

tad-Deċiżjoni 

tal-Gvern li 

tistabbilixxi l-

Kummissjoni 

għat-

Tranżizzjoni tal-

Enerġija 

Ekoloġika 

Dispożizzjoni 

fid-Deċiżjoni 

tal-Gvern li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ tad-

Deċiżjoni tal-

Gvern u l-

istabbiliment 

tal-

Kummissjoni 

għat-

Tranżizzjoni tal-

Enerġija 

Ekoloġika 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2022 
Id-Deċiżjoni tal-Gvern għandha tistabbilixxi 

l-Kummissjoni u tagħtiha mandat sabiex 

tħejji xenarji u rakkomandazzjonijiet għal 

Pjan Direzzjonali għan-Newtralità 

Klimatika.  

Il-Kummissjoni għandha tiġi stabbilita fil-

livell ta' esperti b'involviment wiesa' tal-

partijiet ikkonċernati sabiex jiġu żgurati l-

għarfien espert, l-indipendenza u l-

pluraliżmu. 

Ir-rapport tax-xenarju u r-

rakkomandazzjonijiet għandhom jiġu 

indirizzati lill-Gvern u jsiru pubbliċi.  

 

Ix-xenarji u r-rakkomandazzjonijiet 

żviluppati għandhom jinkludu passi għat-

tlestija tal-eliminazzjoni gradwali tal-

faħam/tal-linjite mill-aktar fis possibbli u sa 

mhux aktar tard mill-2038. 

 

L-iżvilupp tax-xenarji u tar-rapport dwar 

mistenni jikkontribwixxi għall-

finalizzazzjoni f'waqtha tal-Pjanijiet 

Territorjali għal Tranżizzjoni Ġusta għar-

reġjuni tal-faħam. 
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Il-Kummissjoni għandha tivvaluta xenarji 

differenti għall-eliminazzjoni gradwali tal-

faħam/tal-linjite, inkluż għall-eliminazzjoni 

gradwali aċċellerata li għandha titlesta sal-

2030, f'konformità ma' Stati Membri ġirien 

komparabbli.  

114 C4.R9:  

Il-pjan 

Direzzjonali 

għan-

Newtralità 

Klimatika 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni mill-

Kunsill tal-

Ministri ta' 

Deċiżjoni dwar 

Pjan 

Direzzjonali 

għan-Newtralità 

Klimatika 

Deċiżjoni tal-

Kunsill tal-

Ministri adottata 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-3 

2022 Il-Kunsill tal-Ministri għandu jadotta 

Deċiżjoni dwar Pjan Direzzjonali għan-

Newtralità Klimatika.  

Il-pjan Direzzjonali għandu jistabbilixxi d-

data finali għall-eliminazzjoni gradwali tal-

faħam/linjite sa mhux aktar tard mill-2038, 

kif identifikat f'wieħed mix-xenarji 

żviluppati mill-Kummissjoni għat-

Tranżizzjoni tal-Enerġija fir-Rapport tagħha 

b'xenarji u rakkomandazzjonijiet. 

115 

 

C4.R10: Id-

dekarbonizzaz

zjoni tas-settur 

tal-enerġija 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' 

att (i) legali li 

jintroduċu 

limitu massimu 

tal-emissjonijiet 

tas-CO2 għall-

impjanti tal-

enerġija li 

jaħdmu bil-

linjite u bil-

faħam 

 

Dispożizzjoni 

fl-att (i) legali li 

tindika d-dħul 

fis-seħħ 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 Dħul fis-seħħ ta' att (i) legali li għandhom: 

a. jinkludu projbizzjoni fuq il-bini u t-

tħaddim ta' installazzjonijiet ġodda 

għall-produzzjoni tal-elettriku mill-

faħam jew mil-linjite; u għal 

b. jiġi stabbilit limitu ġenerali fuq l-

ammont annwali ta' emissjonijiet 

tad-diossidu tal-karbonju (CO2) 

għall-impjanti tal-enerġija 

eżistenti li jaħdmu bil-faħam u bil-

linjite ("Il-Limitu Massimu tal-

Emissjonijiet"). Il-limitu massimu tal-

emissjonijiet għandu jkun applikabbli 

mill-1 ta' Jannar 2026. Il-limitu massimu 

tal-emissjonijiet għandu jirrikjedi li l-

emissjonijiet annwali tal-impjanti tal-

enerġija kollha eżistenti li jaħdmu bil-

linjite u bil-faħam ma jaqbżux b'mod 

kumulattiv 10 983 tunnellata ta' CO000 

sakemm jitneħħew gradwalment il-

faħam u l-linjite.  
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Il-limitu Annwali tal-Emissjonijiet għandu 

japplika kif ġej:  

- Fl-2026, il-limitu massimu tal-

emissjonijiet ta' 10 983 tunnellata ta' 

CO000 għandu japplika għall-

emissjonijiet tas-CO2 fit-2;  

- Fl-2027, il-limitu massimu tal-

emissjonijiet ta' 10 983 tunnellata 

ta' CO000 għandu japplika 

għall-emissjonijiet medji tas-

CO2 fit-2 u fl-2026;  
- Mill-2028, il-limitu massimu tal-

emissjonijiet ta' 10 983 tunnellata ta' 

CO000 għandu japplika għall-

emissjonijiet medji tas-CO2 fuq 

perjodu kontinwu ta' tliet snin li 

jinkludi s-sena kkonċernata u s-sentejn 

preċedenti.    

L-att (i) legali għandhom jipprevedu wkoll li 

l-emissjonijiet annwali tas-CO2 jiġu 

kkalkulati f'konformità maċ-ċiklu annwali 

għall-monitoraġġ, ir-rapportar u l-verifika 

tal-emissjonijiet skont l-EU ETS.  

120 C4.R10: Id-

dekarbonizzaz

zjoni tas-settur 

tal-enerġija 

Tal-UE Tnaqqis tal-

emissjonijiet 

tad-dijossidu 

tal-karbonju 

mis-settur tal-

enerġija 

 Tunnellati ta' 

CO2 

19 438 
000 

10 983 000 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 L-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju tal-

impjanti tal-enerġija eżistenti li jaħdmu bil-

faħam jew bil-linjite għandhom ikunu 

tnaqqsu b'mod kumulattiv fl-2025  b'mill-

inqas 8 455 000 tunnellata meta mqabbla 

mal-livelli tal-2019.  

It-tnaqqis għandu jiġi kkalkulat bl-użu tal-

emissjonijiet annwali vverifikati tad-

diossidu tal-karbonju għall-ġenerazzjoni tal-

elettriku mill-faħam u mil-linjite kif 

irreġistrati fir-Reġistru tal-Emissjonijiet tal-

Unjoni (EU ETS).  
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It-tnaqqis għandu jitkejjel bħala d-differenza 

bejn is-somma tal-emissjonijiet ivverifikati 

kollha tad-diossidu tal-karbonju mill-

impjanti tal-enerġija eżistenti li jaħdmu bil-

faħam u bil-linjite għall-2025 u s-somma tal-

emissjonijiet ivverifikati kollha tad-diossidu 

tal-karbonju mill-impjanti tal-enerġija li 

jaħdmu bil-faħam u bil-linjite għall-2019. 

122 C4.I8:  

Infrastruttura 

nazzjonali 

għall-ħżin tal-

elettriku 

(RESTORE) 

Stadju 

importanti 

L-iffirmar ta' 

kuntratti għall-

faċilitajiet  tal-

ħżin tal-elettriku  

L-iffirmar tal-

kuntratti 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 L-iffirmar ta' kuntratti għall-appoġġ 

b'għotjiet għall-faċilitajiet tal-ħżin tal-

elettriku.  

 

Il-proċedura tal-għażla għandha tirrikjedi 

perjodu ta' rilaxx ta' mill-inqas 2 siegħa u 

kapaċità ta' mill-inqas 10 MW. 

125 C4.I8:  

Infrastruttura 

nazzjonali 

għall-ħżin tal-

elettriku 

(RESTORE) 

Tal-UE Ħżin tal-

elettriku 

il-faċilitajiet  

 Megawatts 

siegħa 

(MWh) 

0 3 000 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Il-Protokoll (i) tal-ittestjar ta' 72 siegħa li juru 

l-installazzjoni u l-konnessjoni mal-grilja tal-

elettriku nħarġu għall-faċilitajiet tal-ħżin tal-

elettriku għal 3 MWh ta' kapaċità tal-enerġija 

li tista' tintuża. 
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E. IL-KOMPONENT 5: IL-BIJODIVERSITÀ 

Dan il-komponent tal-pjan Bulgaru għall-irkupru u r-reżiljenza għandu l-għan li jiżgura ġestjoni 

effettiva tan-Network Ekoloġiku Nazzjonali bil-ħsieb li jiġu protetti u restawrati l-ekosistemi u 

l-ħabitats naturali u l-ispeċijiet ta' importanza Ewropea u nazzjonali. 

 

E.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Ir-riforma 1 (C5.R1): L-istabbiliment tal-istruttura ta' governanza tan-Netwerk Natura 2000 

L-objettiv tal-miżura huwa li jinbnew strutturi effettivi ta' ġestjoni ta' Natura 2000.  

Il-miżura tikkonsisti f'bidliet leġiżlattivi, li jistabbilixxu strutturi għall-ġestjoni tan-network 

Natura 2000 fil-livell nazzjonali u reġjonali u jintroduċu rekwiżiti għall-iżvilupp ta' pjanijiet ta' 

ġestjoni tan-network. It-tibdil leġiżlattiv għandu jintroduċi wkoll ir-rekwiżit li ż-żoni protetti 

kollha jiġu ġestiti fuq il-bażi ta' dokumenti ta' ppjanar, li għandhom jiddefinixxu objettivi u 

miżuri ta' konservazzjoni speċifiċi għas-sit. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Settembru 2022. 
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E.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Nru ta' 

dawk li 

ġejjin: 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti

/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta' kull objettiv 

intermedju u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

126 C5.R1: L-

istabbiliment tal-

istruttura ta' 

governanza tan-

Network Naturali 

2000  

Stadju 

importanti 

Emendi għall-Att 

dwar il-Bijodiversità 

Daħla fis-seħħ    IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-3 

2022 L-emendi għall-Att dwar il-Bijodiversità 

għandhom jintroduċu r-rekwiżit li 

jinħolqu strutturi għall-ġestjoni tan-

network Natura 2000 fil-livell nazzjonali 

u reġjonali u li jiġu żviluppati pjanijiet ta' 

ġestjoni tan-network. L-emendi 

għandhom jintroduċu wkoll ir-rekwiżit li 

ż-żoni protetti kollha jiġu ġestiti fuq il-

bażi ta' dokumenti ta' ppjanar, li 

għandhom jiddefinixxu objettivi u miżuri 

ta' konservazzjoni speċifiċi għas-sit. 
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F. IL-KOMPONENT 6: AGRIKOLTURA SOSTENIBBLI  

Dan il-komponent tal-pjan Bulgaru għall-irkupru u r-reżiljenza għandu l-għan li jtejjeb il-ġestjoni 

sostenibbli u l-kompetittività tas-settur agrikolu Bulgaru fil-kuntest tat-tranżizzjoni ekoloġika. 

Il-komponent jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 

għas-snin 2019 u 2020 li jirrakkomandaw li l-politiki relatati mal-investiment u mal-investiment 

jiġu ffukati fuq it-tranżizzjoni ekoloġika (ir-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 3 tal-2019 

u r-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 3 tal-2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).  

 

F.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Ir-riforma 1 (C6.R1): Programm ta' Azzjoni Nazzjonali 

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li tikkontribwixxi għall-objettivi tal-Istrateġija "Mill-Għalqa 

sal-Platt" 2030.   

Il-miżura tikkonsisti fl-adozzjoni tal-Programm ta' Azzjoni Nazzjonali. 

 

Investiment 1 (C6.I1): It-tranżizzjoni teknoloġika u ekoloġika tal-agrikoltura 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jappoġġa t-tranżizzjoni teknoloġika u ekoloġika tas-settur 

agrikolu Bulgaru.  

Il-miżura tikkonsisti fit-twettiq ta' mill-inqas 1 700 proġett biex tiġi appoġġata t-tranżizzjoni 

teknoloġika u ekoloġika tas-settur agrikolu.   

 

Investiment 2 (C6.I2): Id-diġitalizzazzjoni tal-proċessi mill-għalqa sal-platt 

L-objettiv tal-miżura huwa li tiffaċilita l-iskambju awtomatizzat tad-data bejn l-amministrazzjoni 

u l-bdiewa. 

Il-miżura tikkonsisti f'li s-sistema elettronika ta' informazzjoni agrikola tkun aċċessibbli. 
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F.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-

implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Nru ta' 

dawk li 

ġejjin: 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-tlestija  

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi  
Għan  

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

131 C6.R1:  

Programm ta' 

Azzjoni 

Nazzjonali 

Stadju 

importanti 

Adozzjoni tal-

Programm ta' 

Azzjoni 

Nazzjonali  

L-adozzjoni 

mill-Kunsill 

tal-Ministri 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 

134 C6.I1:  

It-tranżizzjoni 

teknoloġika u 

ekoloġika tal-

agrikoltura 

Tal-UE Proġetti taħt il-

Fond għall-

promozzjoni tat-

tranżizzjoni 

teknoloġika u 

ekoloġika tal-

agrikoltura 

  Għadd 0 1 700 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 

136 C6.I2:  

Id-

diġitalizzazzjoni 

tal-proċessi mill-

għalqa sal-platt 

Stadju 

importanti 

Sistema 

elettronika ta' 

informazzjoni 

agrikola  

Sistema 

elettronika ta' 

informazzjoni 

agrikola  
aċċessibbli  

       IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2025 
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G. IL-KOMPONENT 7: IL-KONNETTIVITÀ DIĠITALI  

Dan il-komponent tal-pjan Bulgaru għall-irkupru u r-reżiljenza fih miżuri li għandhom l-għan li 

jibnu infrastruttura diġitali moderna u sigura u li jimmassimizzaw l-aċċess għas-servizzi online 

għaċ-ċittadini, għall-intrapriżi, għall-amministrazzjonijiet pubbliċi u għall-istituzzjonijiet, 

speċjalment fiż-żoni rurali u remoti.  

L-investimenti inklużi taħt dan il-komponent jikkonċernaw l-espansjoni fuq skala kbira tal-

infrastruttura diġitali u s-sistema diġitali TETRA u n-network tar-radju relay. 

Ir-riformi inklużi taħt dan il-komponent għandhom l-għan li jikkontribwixxu għall-iżvilupp u l-

implimentazzjoni ta' qafas ta' politika u regolatorju effettiv, l-assenjazzjoni tal-ispettru tal-

frekwenza tar-radju għall-iżvilupp ta' networks u servizzi 5G u l-ħolqien ta' ambjent ta' 

investiment favorevoli. 

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi tal-2019 u 

tal-2020 tal-Kunsill u se jikkontribwixxi direttament jew indirettament sabiex jiġu indirizzati 

aspetti tar-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż għall-2019 u għall-2020. B'mod partikolari, 

ir-riformi u l-investimenti inklużi f'dan il-komponent jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal- 

"impjegabbiltà permezz tat-tisħiħ tal-ħiliet diġitali" (ir-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 

nru 4, 2019), għat-titjib tal-aċċess għal xogħol mill-bogħod u għall-promozzjoni tal-ħiliet diġitali 

u tal-aċċess ugwali għall-edukazzjoni (ir-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż nru 2, 2020), 

u għall-iffokar tal-investimenti fuq it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali (ir-rakkomandazzjoni 

speċifika għall-pajjiż nru 3, 2020), filwaqt li jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-kumpaniji billi 

tittejjeb l-effettività tal-amministrazzjoni pubblika u jissaħħaħ il-gvern diġitali (ir-

rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż nru 4, 2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li titqies id-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

f'konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01).  

 

G.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Ir-riforma 2 (C7.R2): Assenjazzjoni tal-ispettru tal-frekwenzi tar-radju 

L-objettiv tar-riforma huwa li tindirizza l-isfidi tat-tħejjija għall-5G u tippromwovi l-

introduzzjoni aċċellerata tan-networks 5G.  

Ir-riforma tikkonsisti fit-tnaqqis tat-tariffi tal-ispettru u fl-assenjazzjoni tad-drittijiet tal-ispettru 

f'diversi meded. 

 

Ir-riforma 3 (C7.R3): Il-ħolqien ta' ambjent favorevoli ta' investiment 

Ir-riforma għandha l-għan li tindirizza r-rakkomandazzjonijiet ewlenin tas-Sett ta' Għodod 

Komuni tal-Unjoni għall-Konnettività21, u għandha: 

- Tissimplifika l-proċeduri tal-permessi għall-kostruzzjoni, għall-manutenzjoni, għat-

                                            
21 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185
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tagħmir u/jew għat-titjib tas-sistemi ta' trażmissjoni bir-radju, kif ukoll għas-

sostituzzjoni jew għat-tlestija tagħhom bl-assemblaġġ jew biż-żarmar ta' elementi tas-

sistema ta' trażmissjoni bir-radju; 

- Testendi d-dritt ta' aċċess għall-infrastruttura fiżika eżistenti kkontrollata minn korpi 

tas-settur pubbliku għal operaturi kummerċjali meta dawn tal-aħħar ma jkollhom l-

ebda interess fil-bini ta' tali networks jew jikkunsidraw l-użu kondiviż bħala 

opportunità sabiex jitnaqqsu l-kostijiet ta' investiment tagħhom; 

L-implimentazzjoni ta' din il-miżura għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2021. 

 

Investiment 1 (C7.I1): Espansjoni fuq skala kbira tal-infrastruttura diġitali 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jappoġġa l-espansjoni tal-infrastruttura diġitali.  

L-investiment jikkonsisti fit-titjib tan-network ċentrali tal-istat u fl-appoġġ tal-espansjoni tan-

networks b'kapaċità għolja ħafna ("VHCN"). 

 

Investiment 2 (C7.I2): Sistema Tetra u network ta' trażmissjoni tar-radju 

L-objettiv tal-investiment huwa li tiżdied il-kopertura nazzjonali tan-netwerk TETRA.  

L-investiment jikkonsisti fit-twassil ta' tagħmir ibbażat fuq l-istandard TETRA. 
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G.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Nru ta' 

dawk li 

ġejjin: 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi 

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u 

mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

137 C7.R2:  

Assenjazzjoni 

tal-ispettru tal-

frekwenzi tar-

radju 

Stadju 

importanti 

 

Id-dħul fis-seħħ 

tad-digriet dwar 

it-tnaqqis tat-

tariffi tal-ispettru 

Dispożizzjoni fid-

digriet tal-Kunsill 

tal-Ministri li 

tindika d-dħul fis-

seħħ tat-tnaqqis 

tat-tariffi tal-

ispettru                           

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-1 

2021 Id-digriet tal-Kunsill tal-Ministri għandu 

jistabbilixxi t-tnaqqis tat-tariffa ta' darba għall-

użu tal-ispettru tar-radju b' 50 % u t-tnaqqis tat-

tariffa annwali għall-użu tal-ispettru b' 35 %. 

Dan jikkonċerna t-tariffi skont il-Liġi dwar il-

komunikazzjonijiet elettroniċi imposti mill-

Kummissjoni għar-Regolamentazzjoni tal-

Komunikazzjonijiet. 

138 C7.R2:  

Assenjazzjoni 

tal-ispettru tal-

frekwenzi tar-

radju 

Stadju 

importanti 

Notifika tal-

assenjazzjoni tad-

drittijiet tal-użu 

lill-operaturi fil-

banda tal-ispettru 

ta' 26 GHz  

Notifika ta' 

assenjazzjoni  

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2022 Notifika tal-assenjazzjoni tad-drittijiet tal-użu 

lill-operaturi fil-banda tal-ispettru ta' 26 GHz. 

139 C7.R2:  

Assenjazzjoni 

tal-ispettru tal-

frekwenzi tar-

radju 

Stadju 

importanti 

 

Dħul fis-seħħ tad-

deċiżjoni (jiet) 

mir-Regolament 

dwar il-

Komunikazzjoniji

et il-Kummissjoni 

li tassenja 

drittijiet fil-baned 

tal-ispettru 

700 MHz u 

800 MHz 

Dispożizzjoni fid-

deċiżjoni (jiet) li 

tindika d-dħul fis-

seħħ  

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 Id-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni (jiet) mir-

Regolament dwar il-Komunikazzjonijiet il-

Kummissjoni li tassenja d-drittijiet tal-użu lill-

operaturi fil-baned tal-ispettru ta' 700 MHz u 

800 MHz.  

140 C7.R3:  

Il-ħolqien ta' 

ambjent 

favorevoli ta' 

investiment 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ 

ta' tibdil 

leġiżlattiv li 

jimplimenta r-

rakkomandazzjoni

Dispożizzjoni fil-

Liġi dwar l-

ippjanar spazjali u 

fid-deċiżjoni 558 

tal-Kunsill tal-

   
IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2020 It-tibdil leġiżlattiv għandu jiżgura li: 

- Ma jkun meħtieġ l-ebda permess għall-bini 

għall-manutenzjoni, għat-tagħmir u/jew 

għat-titjib tal-elementi tas-sistemi ta' 
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Nru ta' 

dawk li 

ġejjin: 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi 

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u 

mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

jiet skont is-Sett 

ta' Għodod għall-

Konnettività 

Ministri li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

tat-tibdil 

leġiżlattiv 

trażmissjoni bir-radju, kif ukoll għas-

sostituzzjoni tagħhom;  

- Il-kapaċità libera tan-networks tal-fibra 

kkontrollati minn korpi tas-settur pubbliku 

tista' tiġi pprovduta għall-użu mill-

operaturi kummerċjali;  

- Proġetti ta' infrastruttura ffinanzjati 

pubblikament għandhom ifasslu b'mod 

awtomatiku l-kostruzzjoni ta' pajpijiet 

protettivi u ta' trunks tal-kejbils b'mod li 

għandu jkun miftuħ għall-użu mill-

operaturi kollha. 

146 C7.I1: 

Espansjoni fuq 

skala kbira tal-

infrastruttura 

diġitali 

Stadju 

importanti 

Titjib tan-netwerk 

ċentrali tal-Istat 

Titjib fin-netwerk 

ċentrali tal-Istat 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Għandhom jiġu pprovduti protokoll (i) ta' 

aċċettazzjoni, li juru l-konsenja u/jew l-

installazzjoni tat-tagħmir, li magħhom:  

- 1 fornitur ta' servizzi ta' interess ġenerali 

ngħataw aċċess għal mill-inqas 200 punt ta' 

aċċess Gbps; 

- 24 università u istitut xjentifiku ngħataw 

aċċess għal punti ta' aċċess ta' 200 Gbps; 

- 185 muniċipalità ġew ipprovduti b'nodi ta' 

aċċess, parti min-network tal-istat. 

147 C7.I1:  

Espansjoni fuq 

skala kbira tal-

infrastruttura 

diġitali 

Stadju 

importanti 

Aċċess għal 

networks 

b'kapaċità għolja 

ħafna (VHCN)  

Aċċess għal 

networks 

b'kapaċità għolja 

ħafna pprovdut 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 L-aċċess għan-networks VHCN għandu jiġi 

pprovdut għal insedjamenti li jkopru mill-inqas 

350 000 persuna.  

148 C7.I2: Sistema 

Tetra u network 

ta' trażmissjoni 

tar-radju 

Stadju 

importanti 

L-għoti ta' 

kuntratti għall-

iżvilupp tas-

sistema TETRA u 

tan-network tar-

rilej tar-radju 

Komunikazzjoni 

tal-għotjiet 

 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2022 Il-proċeduri ta' akkwist pubbliku għandhom 

isiru permezz ta' offerta miftuħa u kompetittiva. 

Għandhom jitwettqu żewġ proċeduri ta' akkwist 

pubbliku bis-suġġetti li ġejjin: 

- Il-bini, l-iżvilupp u l-ottimizzazzjoni tas-

sistema diġitali TETRA u tan-network tal-
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Nru ta' 

dawk li 

ġejjin: 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/

Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi 

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u 

mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

microwaves ġestit mill-Ministeru għall-Intern 

meħtieġa għall-bini tiegħu bħala sistema 

unifikata ta' komunikazzjoni bir-radju sabiex 

jiġi pprovdut ambjent ta' komunikazzjoni 

għall-ġestjoni, għall-interazzjoni u għall-

koordinazzjoni tal-unitajiet tal-Istat; 

- Twassil ta' apparat terminali u tagħmir 

meħtieġ għaż-żieda ta' 14 000 abbonat mill-

istituzzjonijiet kollha tal-istat man-netwerk 

TETRA. 

149 C7.I2: Sistema 

Tetra u network 

ta' trażmissjoni 

tar-radju 

Stadju 

importanti 

Twassil ta' 

tagħmir ibbażat 

fuq l-istandard 

TETRA  

Tagħmir 

ikkonsenjat 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 Għandhom jiġu pprovduti protokolli ta' 

aċċettazzjoni li jagħtu prova tal-konsenja ta': 

- 14 000 apparati tal-utent finali bbażati fuq l-

istandard TETRA; 

- 109 stazzjon bażi bbażati fuq l-istandard 

TETRA. 
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H. IL-KOMPONENT 8: TRASPORT SOSTENIBBLI 

L-objettiv ewlieni tal-komponent huwa li jsaħħaħ is-sostenibbiltà tas-settur tat-trasport billi 

jirriforma s-setturi tat-toroq u tal-ferroviji, jippromwovi vetturi b'emissjonijiet żero, itejjeb is-

sikurezza fit-toroq, u jinvesti fil-ferroviji, fit-trasport intermodali u fil-mobbiltà urbana sostenibbli. 

Dan jinkludi investimenti fil-modernizzazzjoni u d-diġitalizzazzjoni tal-ferroviji, vetturi 

ferrovjarji ġodda b'emissjonijiet żero, u trasport pubbliku nadif. Il-komponent huwa mistenni 

jikkontribwixxi għat-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali, kif ukoll lejn tkabbir territorjali aktar 

ibbilanċjat. 

Ir-riformi u l-investimenti inklużi fil-Komponent 8 dwar it-Trasport Sostenibbli huma mistennija 

li jikkontribwixxu biex jiġu indirizzati r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż mibgħuta lill-

Bulgarija fl-2019 u fl-2020, dwar il-ħtieġa li l-investimenti jiġu ffukati fuq it-trasport sostenibbli. 

L-ebda miżura f'dan il-komponent ma hi mistennija tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, meta titqies id-

deskrizzjoni tal-miżuri stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f'konformità mal-Gwida 

Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).  

 

H.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Ir-riforma 1 (C8.R1): Qafas strateġiku tat-trasport 

L-objettiv tar-riforma huwa li tiżdied is-sostenibbiltà tat-trasport fil-Bulgarija. 

Ir-riforma tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta' pjan nazzjonali, il-pubblikazzjoni ta' valutazzjoni tas-

suq u l-iffirmar ta' kuntratt ta' servizz pubbliku ġdid għall-forniment ta' servizzi pubbliċi tat-

trasport ferrovjarju. 

 

Ir-riforma 2 (C8.R2): Is-sikurezza fit-toroq 

L-objettiv tar-riforma huwa t-titjib tas-sikurezza fit-toroq, peress li l-Bulgarija għandha waħda 

mill-ogħla rata ta' mwiet ta' inċidenti tat-traffiku fl-UE.  

Ir-riforma tinkludi l-istabbiliment ta' qafas kunċettwali għal ġestjoni ġdida tas-sikurezza fit-toroq 

f'dokument strateġiku integrat uniku għall-2021–2030.  

 

Ir-riforma 3 (C8.R3): Mobbiltà urbana sostenibbli 

L-objettiv tar-riforma huwa li tippromwovi l-mobbiltà urbana sostenibbli, permezz tal-użu ta' 

Pjanijiet ta' Mobbiltà Urbana Sostenibbli integrati fi strateġiji territorjali għall-iżvilupp ta' reġjuni 

ta' ppjanar NUTS 2 (Nomenklatura ta' Unitajiet Territorjali għall-Istatistika) u integrati fil-pjanijiet 

muniċipali ta' żvilupp.  
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Ir-riforma 4 (C8.R4): Trasport pubbliku integrat 

L-objettiv tar-riforma huwa li jiżdiedu l-kwalità u l-effiċjenza tas-servizz tat-trasport pubbliku. 

Ir-riforma tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta' att (i) legali relatat (i) mat-trasport pubbliku.  

 

Ir-riforma 5 (C8.R5): Il-mobbiltà elettrika 

L-objettiv tar-riforma huwa li żżid l-użu ta' trasport b'emissjonijiet żero u b'emissjonijiet baxxi fil-

Bulgarija.  

Ir-riforma tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta' att (i) legali dwar il-mobbiltà elettrika kif ukoll l-

introduzzjoni ta' żoni b'emissjonijiet baxxi. 

 

Investiment 1 (C8.I1): Materjal fuq ir-roti ferrovjarju 

L-objettiv tal-investiment huwa li jżid l-użu tal-vetturi ferrovjarji b'emissjonijiet żero.  

L-investiment jikkonsisti fl-akkwist ta' vetturi ferrovjarji.  

Investiment 5 (C8.I5): Is-sikurezza fit-toroq 

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa l-attivitajiet tas-sikurezza fit-toroq Bulgari.  

L-investiment jikkonsisti fix-xiri ta' tagħmir għal skopijiet speċjali għas-sikurezza fit-toroq.  

 

Investiment 6 (C.8.I6): Il-linja 3 tal-metro ta' Sofija 

L-objettiv tal-investiment huwa li jinbnew kilometri u stazzjonijiet tal-metro f'Sofija. 

L-investiment jikkonsisti fil-bini ta' 3 kilometru u 3 stazzjon tal-metro f'Sofija. 

 

Investiment 7 (C8.I7): Mobbiltà ekoloġika  

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa miżuri ta' mobbiltà urbana sostenibbli.  

L-investiment jikkonsisti fix-xiri ta' vetturi b'emissjonijiet żero u l-bini ta' stazzjonijiet tal-iċċarġjar 

elettriku għall-vetturi tat-trasport pubbliku kif ukoll mogħdijiet għaċ-ċikliżmu u passaġġi pedonali.  

 

Investiment 8 (C8.I8): Tagħmir għall-monitoraġġ jew il-manutenzjoni tal-binarji ferrovjarji u tal-

linji fl-għoli 

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa l-monitoraġġ jew il-manutenzjoni tal-binarji 

ferrovjarji u tal-linji fl-għoli. 

L-investiment jikkonsisti fit-twassil ta' tagħmir u vaguni. 
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Investiment 9 (C8.I9): Rinnovazzjoni tal-infrastruttura ferrovjarja 

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa r-rinnovazzjoni tan-network ferrovjarju Bulgaru. 

L-investiment jikkonsisti fir-rinnovazzjoni tal-linji ferrovjarji u tal-linji fl-għoli. 

 

Investiment 10 (C8.I10):  Vetturi ferrovjarji tal-metro  

L-għan tal-investiment huwa li jinxtraw vetturi ferrovjarji għall-metro. 

L-investiment jikkonsisti fit-twassil ta' 8 ferrovija tal-metro.  
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H.2.  Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Nru ta' 

dawk li 

ġejjin: 

 

Miżura 

Relatata 

(Riform

a jew 

Investim

ent 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 

Għan Ir-raba' 

trimestru 

Snin 

161 C8.R1: 

Qafas 

strateġik

u tat-

trasport 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ 

tal-Pjan 

Nazzjonali 

għall-Iżvilupp 

tat-Trasport 

Kombinat fil-

Bulgarija sal-

2030 

Id-dħul fis-seħħ 

tal-pjan permezz 

tal-approvazzjoni 

tal-gvern  

   
IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2022 Il-pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp tat-Trasport 

Kombinat fil-Bulgarija sal-2030 għandu jidħol fis-seħħ 

permezz tal-approvazzjoni mill-Kunsill tal-Ministri.  

Il-pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp tat-Trasport 

Kombinat fir-Repubblika tal-Bulgarija sal-2030 

għandu jħeġġeġ u jiffaċilita l-bidla modali lejn modi 

tat-trasport aktar ekoloġiċi — bil-ferrovija, bil-passaġġi 

fuq l-ilma interni u bil-baħar — u jikseb impatti tat-

trasport aktar sostenibbli u li jniġġsu anqas bi pjan ta' 

azzjoni ċar li jinkludi objettivi, riżorsi u skeda ta' żmien 

sal-2030. 

162 C8.R1: 

Qafas 

strateġik

u tat-

trasport 

Stadju 

importanti 

Il-bini tal-

kapaċitajiet 

għall-ġestjoni u 

għall-

implimentazzjo

ni ta' proġetti 

ferrovjarji tat-

TEN-T 

Awditu 

indipendenti 

kkompletat 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2022 Il-korpi responsabbli għall-investimenti fit-trasport, 

bħall-Kumpanija Nazzjonali tal-Infrastruttura 

Ferrovjarja (NRIC), l-Aġenzija tal-Infrastruttura tat-

Toroq, flimkien mal-Ministeru tat-Trasport u tal-

Komunikazzjoni, għandhom ikunu soġġetti għal awditu 

indipendenti tal-kapaċità tal-organizzazzjoni, 

amministrattiva u teknika tagħhom sabiex iwettqu l-

ġestjoni u l-koordinazzjoni, il-proċeduri ta' sejħiet għall-

offerti, il-ġestjoni finanzjarja, il-monitoraġġ, u l-kontroll 

intern u r-rapportar tal-kwalità. L-awditu għandu 

jinkludi d-definizzjoni tal-organizzazzjoni, tal-

koordinazzjoni, tal-qsim tar-responsabbiltajiet u tar-

riżorsi (il-kwantità u l-profil tal-persunal, riżorsi tekniċi 

oħrajn) meħtieġa għat-tħejjija u għall-implimentazzjoni 

tal-proġetti tat-TEN-T fid-dawl tal-objettiv li jitlesta n-

network ewlieni TEN-T sal-2030.  

163 C8.R1: 

Qafas 

strateġik

Stadju 

importanti 

Miżuri dwar it-

trasport 

Miżuri meħuda 

mill-Ministeru tat-

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2025 Il-Ministeru tat-Trasport u l-Komunikazzjoni (MTC) 

għandu:  
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Nru ta' 

dawk li 

ġejjin: 

 

Miżura 

Relatata 

(Riform

a jew 

Investim

ent 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 

Għan Ir-raba' 

trimestru 

Snin 

u tat-

trasport 

Trasport u l-

Komunikazzjoni 
• Japprova pjan ta' azzjoni bi stadji importanti, skeda 

ta' żmien u indikaturi tal-prestazzjoni dwar il-

kapaċità tal-Kumpanija Nazzjonali tal-Infrastruttura 

Ferrovjarja (NRIC) u tal-MTC biex timmaniġġja l-

proġetti tat-TEN-T; 

• Toħloq grupp (i) ta' ħidma ta' koordinazzjoni 

konġunta bejn l-MTC u l-NRIC dwar l-ippjanar u r-

rappurtar tal-proġetti; 

• Tiġi aġġornata s-sistema ta' monitoraġġ biex jiġi 

segwit il-progress tal-implimentazzjoni tal-proġetti 

ta' infrastruttura ferrovjarja.  

164 C8.R1: 

Qafas 

strateġik

u tat-

trasport 

Stadju 

importanti 

Valutazzjoni 

tas-suq dwar l-

ambitu tal-

obbligu ta' 

servizz pubbliku  

Pubblikazzjoni 

tal-valutazzjoni 

tas-suq fuq is-sit 

web tal-Ministeru 

tat-Trasport u l-

Komunikazzjoni 

  

   
IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 Għandha tiġi ppubblikata valutazzjoni tas-suq dwar il-

kamp ta' applikazzjoni tal-obbligu ta' servizz pubbliku 

għall-kuntratt pubbliku ta' servizz (PSC) il-ġdid. Il-

valutazzjoni tas-suq għandha tindika jekk tistax tintuża 

miżura inqas distortiva minn premju tal-PSC. 

165 C8.R1: 

Qafas 

strateġik

u tat-

trasport 

Stadju 

importanti 

Kuntratt 

pubbliku ġdid 

ta' servizz (PSC) 

għal servizzi 

pubbliċi tat-

trasport bil-

ferrovija 

Iffirmar tal-

kuntratt 

   
IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2025 Il-kuntratt ta' servizz pubbliku l-ġdid għall-forniment ta' 

servizzi ta' trasport pubbliku bil-ferrovija fil-Bulgarija 

għandu jiġi ffirmat wara proċedura ta' sejħa għall-

offerti. Il-kuntratt pubbliku ta' servizz il-ġdid għandu 

jipprevedi d-dħul fis-seħħ tiegħu sa mhux aktar tard mit-

13 ta' Diċembru 2026. 

L-offerta għandha tinqasam f'lottijiet multipli. 

 

Il-kuntratt il-ġdid għandu jinkludi d-dispożizzjonijiet li 

ġejjin: 

- Il-vetturi ferrovjarji akwivati wara l-2009, inkluż 

skont l-RRP, għandhom jiġu pprovduti lill-operatur 

(i) għall-użu liberu u għandhom jiġu ddeterminati fi 

proporzjon mal-volum tas-servizz li se jitwettaq. 
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Nru ta' 

dawk li 

ġejjin: 

 

Miżura 

Relatata 

(Riform

a jew 

Investim

ent 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 

Għan Ir-raba' 

trimestru 

Snin 

- L-operatur (i) għandu jkollhom il-possibbiltà li jikru 

l-vetturi ferrovjarji akkwistati qabel l-2009 u li huma 

proprjetà tal-operatur attwali. 

- L-operatur (i) għandu (hom) ikun (u) obbligat (i) li 

jirritorna l-vetturi ferrovjarji lis-sid fil-kundizzjoni li 

fiha jkun ġie riċevut, filwaqt li titqies ir-rata normali 

ta' deprezzament. 

- Meta jiġi kkalkulat il-kumpens lill-operatur (i), 

għandu jitqies il-finanzjament pubbliku tal-vetturi 

għall-ħajja ekonomikament utli kollha tagħhom. 

169 C8.R2: 

Is-

sikurezza 

fit-toroq 

Stadju 

importanti 

Strateġija ġdida 

għas-sikurezza 

fit-toroq u l-pjan 

ta' azzjoni 

tagħha 

L-adozzjoni mill-

gvern 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2020 

 

 

Għandhom jidħlu fis-seħħ l-Istrateġija Nazzjonali għas-

sikurezza fit-toroq fir-Repubblika tal-Bulgarija għall-

perjodu 2021–2030 u l-Pjan ta' Azzjoni (2021–2023). 

 

L-istrateġija l-ġdida dwar is-sikurezza fit-toroq għandha 

tinkludi l-objettivi li ġejjin:  

• it-tnaqqis ta' 50 % tal-imwiet u tal-korrimenti serji 

minħabba inċidenti tat-triq sal-2030 vs ix-xenarju bażi 

tal-2019, f'konformità mal-Qafas tal-Istrateġija dwar 

it-Toroq u l-viżjoni Żero tal-UE; 

• il-ġestjoni integrata tal-kwistjonijiet kollha relatati 

mas-sikurezza fit-toroq — il-koordinazzjoni fil-fond 

tal-istituzzjonijiet rilevanti u t-titjib tal-kapaċità 

amministrattiva għall-ġestjoni tas-sikurezza fit-toroq 

(fuq il-bażi ta' studji, ta' analiżi, ta' valutazzjoni tal-

ħtiġijiet, ta' prijoritizzazzjoni u ta' ppjanar, ta' 

monitoraġġ, ta' evalwazzjoni u ta' rapportar);  

• ir-responsabbiltà soċjali u t-tibdil fl-imġiba tal-utenti 

tat-triq; 

• l-appoġġ għall-infurzar tal-liġi, il-prevenzjoni 

effettiva tal-ksur tar-regoli dwar is-sikurezza fit-triq, 

u ż-żieda ta' sanzjonijiet għal reati tas-sikurezza fit-

toroq;  
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Nru ta' 

dawk li 

ġejjin: 

 

Miżura 

Relatata 

(Riform

a jew 

Investim

ent 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 

Għan Ir-raba' 

trimestru 

Snin 

• żieda fis-sikurezza tal-vetturi;  

• il-protezzjoni ta' utenti vulnerabbli tat-triq, eż. 

persuni bil-mixi u ċiklisti; 

• it-titjib fir-rispons għall-korrimenti wara inċidenti 

tat-traffiku fit-triq. 

173 C8.R3: 

Mobbiltà 

urbana 

sostenibb

li  

Stadju 

importanti 

L-integrazzjoni 

tal-mobilità 

urbana 

sostenibbli fl-

istrateġiji 

territorjali u fl-

ippjanar tal-

iżvilupp 

 

 

Id-dħul fis-seħħ 

ta' Strateġiji 

Territorjali 

Integrati u ta' 

Pjanijiet ta' 

Żvilupp 

Muniċipali 

Integrati  

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-3 

2022 L-objettiv intermedju jirreferi għat-tħejjija u għad-dħul 

fis-seħħ ta': 

• Strateġiji Territorjali Integrati għall-iżvilupp tar-

reġjuni ta' ppjanar tal-NUTS 2 (Klassifikazzjoni 

Komuni ta' Unitajiet Territorjali għall-Istatistika) bl-

inklużjoni ta' elementi ta' mobilità urbana sostenibbli  

• Pjanijiet ta' Żvilupp Muniċipali Integrati  

L-istrateġiji Territorjali Integrati tar-reġjuni ta' ppjanar 

fil-livell tal-NUTS 2 għandhom jiddefinixxu l-objettivi 

u l-prijoritajiet ta' żvilupp ta' kull wieħed mis-sitt reġjuni 

ta' ppjanar kif ukoll il-miżuri neċessarji għall-

implimentazzjoni tagħhom. L-istrateġiji Territorjali 

Integrati għandhom jinkludu elementi għall-ippjanar 

sostenibbli tal-mobilità urbana fil-livell reġjonali.  

Barra minn hekk, il-Pjanijiet ta' Mobbiltà Urbana 

Sostenibbli tal-Muniċipalitajiet għandhom jew ikunu 

parti mill-pjanijiet ta' Żvilupp Muniċipali Integrat jew 

inkella jiġu adottati u ppubblikati individwalment mill-

muniċipalitajiet.   

176 C8.R4: 

Trasport 

pubbliku 

integrat 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' 

att (i) legali 

dwar it-trasport 

pubbliku 

Dispożizzjoni fl-

att (i) legali li 

tindika d-dħul fis-

seħħ 

   
IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2025 L-att (i) legali dwar it-trasport pubbliku għandhom 

jipprevedu: 

- regoli għall-ġestjoni tad-data dwar l-ivvjaġġar f'ħin 

reali,  

- l-istabbiliment ta' netwerk tat-trasport bi skedi ta' 

żmien koordinati,  
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Nru ta' 

dawk li 

ġejjin: 

 

Miżura 

Relatata 

(Riform

a jew 

Investim

ent 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 

Għan Ir-raba' 

trimestru 

Snin 

- id-drittijiet u/jew ir-responsabbiltajiet tal-operatur 

(i) u l-passiġġieri. 

 

L-att (i) legali għandhom jirregolaw l-istabbiliment u ż-

żamma ta' Sistema Nazzjonali għal Dokument Uniku 

tat-Trasport kif ukoll l-iskeda ta' żmien għad-dħul fis-

seħħ tagħha. 

  

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għas-Sistema Nazzjonali 

għal Dokument Uniku tat-Trasport għandhom jiġu 

approvati mill-ministeru rilevanti. 

178 C8.R5: 

Il-

mobbiltà 

elettrika 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' 

att (i) legali 

dwar il-mobbiltà 

elettrika 

Dispożizzjoni li 

tindika d-dħul fis-

seħħ tal-att (i) 

legali 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2025 L-att (i) legali għandu (hom) jipprevedi (w): 

- is-simplifikazzjoni tal-proċedura ta' konnessjoni 

għall-istazzjonijiet tal-iċċarġjar installati għall-użu 

personali;  

- obbligu għall-muniċipalitajiet b'popolazzjoni ta' 

aktar minn 5 000 abitant li jipprovdu postijiet 
għal mill-inqas stazzjon wieħed tal-
iċċarġjar aċċessibbli għall-pubbliku.  

 

L-att (i) legali għandhom jintroduċu wkoll rata ta' 

deprezzament tat-taxxa annwali għall-vetturi elettriċi.   

181 C8.R5: 

Il-

mobbiltà 

elettrika 

Stadju 

importanti 

Żoni 

b'emissjonijiet 

baxxi 

Introdotti żoni 

b'emissjonijiet 

baxxi 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2025 Għandhom jiġu introdotti żoni b'emissjonijiet baxxi fiċ-

ċentri ta' mill-inqas tlieta mill-ibliet li ġejjin: Sofia, 

Plovdiv, Varna, Bourgas, Ruse u Stara Zagora, jew fiċ-

ċentri ta' mill-inqas tnejn minn dawk il-bliet, fejn mill-

inqas waħda minnhom għandha popolazzjoni ta' aktar 

minn miljun abitant. Id-dħul u ċ-ċirkolazzjoni ta' karozzi 

bi standards ta' emissjonijiet EURO 3 jew inqas 

għandhom ikunu pprojbiti f'dawk iż-żoni.  

184 C8.I1: 

Materjal 

fuq ir-

Stadju 

importanti 

L-iffirmar ta' 

kuntratti għax-

xiri ta' vetturi 

Kuntratti ffirmati     IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 Il-kuntratti għandhom jiġu ffirmati, wara proċedura/i ta' 

akkwist pubbliku, għax-xiri ta':  
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bażi 

Għan Ir-raba' 

trimestru 

Snin 

roti 

ferrovjarj

u 

ferrovjarji 

b'emissjonijiet 

żero  

— Mill-inqas 12 unità elettrika multipla b'emissjonijiet 

żero b'kapaċità minima ta' 200 sits, mgħammra 

b'tagħmir tal-ERTMS abbord; 

- 20 ferroviji elettriċi b'unitajiet multipli b'emissjonijiet 

żero fuq gverta waħda b' kapaċità ta' mill-inqas 300 sits, 

mgħammra b'tagħmir tal-ERTMS abbord; 

— 9 lokomottivi ta' shunting tal-batteriji b'kontroll mill-

bogħod diġitali. 

Il-kuntratti għandhom jispeċifikaw li l-Ministeru 

Bulgaru tat-Trasport u l-Komunikazzjoni għandu jsir is-

sid tal-vetturi ferrovjarji. 

186 C8.I1: 

Materjal 

fuq ir-

roti 

ferrovjarj

u 

Tal-UE Vetturi 

ferrovjarji 

b'emissjonijiet 

żero  

 

  Għadd 0 41 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 — Ir-rapport (i) tas-sejbiet għandhom jiġu ffirmati għal 

12 unità elettrika multipla b'emissjonijiet żero b'kapaċità 

minima ta' 200 sit, mgħammra b'tagħmir tal-ERTMS 

abbord. Għandu jiġi ffirmat protokoll ta' aċċettazzjoni 

għal mill-inqas unità elettrika multipla waħda.  

- Ir-rapport (i) tas-sejbiet għandu/għandhom jiġi/u 

ffirmat (i) għal 20 ferrovija elettrika b'unitajiet multipli 

b'emissjonijiet żero fuq gverta waħda b'kapaċità ta' mill-

inqas 300 sits, mgħammra b' tagħmir tal-ERTMS 

abbord. Għandu jiġi ffirmat protokoll ta' aċċettazzjoni 

għal mill-inqas unità elettrika multipla waħda.  

— Il-protokolli ta' aċċettazzjoni għandhom jiġu ffirmati 

għal 9 lokomottivi tax-shunting tal-batteriji b'kontroll 

mill-bogħod diġitali.  

197 C8.I5: Is-

sikurezza 

fit-toroq 

 

 

Stadju 

importanti 

Tagħmir għas-

sikurezza fit-

toroq 

  

Kuntratti ffirmati    IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Għandhom jiġu ffirmati kuntratti għax-xiri tat-tagħmir li 

ġej:  

— 31 vetturi għal skopijiet speċjali; 

— 2 applikazzjoni tas-software għal 1) il-ġestjoni tal-

attivitajiet tat-toroq, 2) is-sinjali ta' rapportar li 

jikkonċernaw l-infrastruttura tat-toroq. 
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Il-vetturi bi skop speċjali għandhom jirrappreżentaw l-

aħjar livelli disponibbli ta' prestazzjoni ambjentali fis-

settur. 

199 C8.I6: Il-

linja 3 

tal-metro 

ta' Sofija 

Stadju 

importanti 

Kuntratti dwar 

il-kostruzzjoni 

ta' sezzjonijiet 

ġodda tal-linja 3 

tal-metrò ta' 

Sofija wara 

sejħa għall-

offerti miftuħa u 

kompetittiva 

L-iffirmar ta' 

kuntratti fuq ix-

xogħlijiet ta' 

kostruzzjoni 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2022 Għandhom jiġu ffirmati l-kuntratti għal-linja 3 tal-metro 

ta' Sofija, wara sejħa għall-offerti miftuħa, pubblika u 

kompetittiva. 

Il-kuntratti għandhom jinkludu l-kostruzzjoni ta' 3 km 

ta' linji tal-metro u 3 stazzjonijiet fis-sezzjoni tal-linja l-

ġdida Hadzhi Dimitar — Levski. 

Il-kuntratti għandhom jipprovdu għal infrastruttura tat-

trasport urban nadif għat-tħaddim ta' materjal fuq ir-roti 

b'emissjonijiet żero, u b'hekk l-infrastruttura għandha 

tintuża esklussivament minn materjal fuq ir-roti 

b'emissjonijiet żero. 

200 C8.I6: Il-

linja 3 

tal-metro 

ta' Sofija 

Tal-UE Kostruzzjoni tal-

linja tal-metro 3 

f'Sofija 

 
Perċentwal

i (%) 

0 60 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 Ix-xogħlijiet ta' kostruzzjoni tal-linja tal-metro 3 f'Sofija 

għandhom jilħqu 60 %, kif iċċertifikat mir-rapport ta' 

superviżjoni. 

 

201 C8.I6: Il-

linja 3 

tal-metro 

ta' Sofija 

Tal-UE Il-linja tal-metro 

3 f'Sofija  

 Numru ta' 

km u 

stazzjonijie

t mibnija 

0 3/3 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Għandhom jinbnew 3 km u 3 stazzjonijiet tal-linja tal-

metro 3 f'Sofija.  

 

201a C8.I10 

Vetturi 

ferrovjarj

i tal-

Metro  

Tal-UE Ferroviji tal-

metro  

 Għadd 0 8 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Protokoll (i) ta' kummissjonar iffirmat (i) għal 8 

ferrovija tal-metro. 

203 C8.I7: 

Mobbiltà 

Stadju 

importanti 

Vetturi 

b'emissjonijiet 

żero, 

 Xiri u/jew 

kostruzzjoni 

   
IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Għandhom jinxtraw 68 vettura b'emissjonijiet żero 

(karozzi tal-linja u/jew trolleybuses). 27 għandhom 



  

 

15108/25 ADD 1   86 

 ECOFIN 1A  MT 
 

Nru ta' 

dawk li 

ġejjin: 

 

Miżura 

Relatata 

(Riform

a jew 

Investim

ent 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 

Għan Ir-raba' 

trimestru 

Snin 

ekoloġik

a  

stazzjonijiet tal-

iċċarġjar, tidwil 

għall-qsim tal-

persuni bil-mixi 

u l-infrastruttura 

taċ-ċikliżmu 

jinbnew stazzjonijiet tal-iċċarġjar għall-vetturi tat-

trasport pubbliku (elettriku u/jew idroġenu).  

 

 

Għandu jinbena dawl għal 258 punti ta' qsim għall-

persuni bil-mixi. 

 

Għandhom jinbnew 26 km ta' infrastruttura taċ-

ċikliżmu. 

206a C8.I8: 

Tagħmir 

għall-

monitora

ġġ jew il-

manuten

zjoni tal-

binarji 

ferrovjarj

i u tal-

linji fl-

għoli 

Tal-UE Protokoll (i) ta' 

aċċettazzjoni 

għat-tagħmir 

 Unitajiet 

ta' tagħmir 

0 44 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Protokoll (i) ta' aċċettazzjoni maħruġa għal mill-inqas 

40 unità ta' tagħmir u 4 vaguni. 

 

F'konformità mal-linji gwida tekniċi tal-prinċipju "La 

tagħmilx ħsara sinifikanti", il-makkinarju għandu jkun 

b'emissjonijiet żero (elettriku/idroġenu) jew ikollu 

emissjonijiet mill-iżbokk tal-egżost ta' inqas minn 50 g 

CO2/km jew, għal vetturi bi skop speċjali, fejn ma teżisti 

l-ebda alternattiva b'emissjonijiet żero, il-makkinarju li 

għandu jinxtara għandu jirrappreżenta l-aħjar livelli 

disponibbli ta' prestazzjoni ambjentali fis-settur. 

206b C8.I9: 

Rinnovaz

zjoni tal-

infrastrut

tura 

ferrovjarj

a 

Tal-UE Rinnovazzjoni 

tal-linji 

ferrovjarji u tal-

linji fl-għoli  

 Km ta' linji 

ferrovjarji 

u linji fl-

għoli 

0 65 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 51 km ta' linji ferrovjarji u linji fl-għoli għandhom jiġu 

rinnovati. It-tqassim tal-binarji f' 4 stazzjon ferrovjarju, 

b'tul totali ta' 14 km, għandu jiġi rinnovat.  
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I. IL-KOMPONENT 9: L-IŻVILUPP LOKALI 

Dan il-komponent tal-pjan Bulgaru għall-irkupru u r-reżiljenza għandu l-għan li jistabbilixxi l-

qafas għat-titjib tal-kompetittività u tal-iżvilupp sostenibbli tar-reġjuni tal-pajjiż u għall-

promozzjoni tal-iżvilupp lokali. Il-komponent għandu wkoll fil-mira l-ġestjoni tal-ilma, li hija 

aspett importanti tat-tranżizzjoni ekoloġika.  

Il-komponent jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 

għas-snin 2019 u 2020 li jirrakkomandaw li jitqiesu d-disparitajiet reġjonali u li ssir enfasi fuq l-

ilma u b'mod partikolari fuq l-infrastruttura ambjentali (ir-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-

Pajjiż 3 tal-2019 u r-Rakkomandazzjoni Speċifika għall-Pajjiż 3 tal-2020). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).  

 

I.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Ir-riforma 1 (C9.R1): Approċċ reġjonali ġdid bl-involviment dirett tal-komunitajiet lokali fil-

ġestjoni tal-fondi u tal-istrumenti Ewropej 

L-objettiv tal-miżura huwa li tippromwovi l-involviment dirett tal-komunitajiet lokali f'kull 

reġjun tal-pajjiż fil-ġestjoni tal-fondi tal-UE. Dan huwa mistenni li jagħti spinta lis-sens ta' sjieda 

fil-livell lokali u li jżid l-effettività tal-politika billi jindirizza l-ħtiġijiet identifikati lokalment 

b'mod aktar immirat. 

Il-miżura tikkonsisti f'tibdil leġiżlattiv li jsaħħaħ ir-rwol tal-awtoritajiet reġjonali u lokali fit-

tħejjija u fl-implimentazzjoni ta' strateġiji u ta' proġetti territorjali integrati ffinanzjati minn fondi 

tal-UE.  

 

Ir-riforma 2 (C9.R2): Riforma tal-provvista tal-ilma u tad-drenaġġ 

L-objettiv tal-miżura huwa li tirriforma l-qafas regolatorju għall-provvista tal-ilma u d-drenaġġ.  

Din il-miżura tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta' att (i) legali dwar il-provvista tal-ilma u d-drenaġġ.  
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I.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għal finanzjament li ma jitħallasx lura  

Numru 

ta' 

NRU 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira 

Unità 

ta' kejl 

Linja 

bażi  
Għan  

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

207 C9.R1:  

Approċċ 

reġjonali ġdid 

bl-involviment 

dirett tal-

komunitajiet 

lokali fil-

ġestjoni tal-

fondi u tal-

istrumenti 

Ewropej 

Stadju 

importanti 

Emendi għal 

il-qafas 

regolatorju: 

fir-rigward tal-

ġestjoni  

tal-

finanzjament 

tal-UE 

Id-dħul fis-seħħ 

tal-emendi għall-

Att dwar il-

Ġestjoni tar-

Riżorsi 

Finanzjarji tal-

Fondi Strutturali  

L-att dwar il-

Fondi ta' 

Investiment 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2022 L-emendi għall-Ġestjoni tar-Riżorsi Finanzjarji tal-

Att Ewropew dwar il-Fondi Strutturali u ta' 

Investiment għandhom itejbu l-involviment dirett tal-

livell reġjonali u lokali fil-ġestjoni tal-fondi tal-UE 

billi jsaħħu r-rwol tagħhom fit-tfassil u fl-

implimentazzjoni ta' strateġiji u ta' proġetti territorjali 

integrati. Skont dan il-qafas legali rivedut, il-Kunsilli 

għall-Iżvilupp Reġjonali (li jinkludu rappreżentanti 

tal-awtoritajiet reġjonali u lokali) għandhom 

jiffunzjonaw bħala korpi territorjali responsabbli 

għall-implimentazzjoni ta' dokumenti strateġiċi fil-

livell ta' ppjanar reġjonali u għall-prekwalifikazzjoni 

ta' proġetti li għandhom jiġu ffinanzjati b'fondi tal-UE 

fil-livell lokali fuq il-bażi ta' strateġiji integrati ta' 

żvilupp territorjali. 

208 C9.R2:  

Riforma tal-

provvista tal-

ilma u tad-

drenaġġ 

 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ 

ta' att (i) legali 

dwar il-

provvista tal-

ilma u d-

drenaġġ  

Dispożizzjoni 

(jiet) li jindikaw 

id-dħul fis-seħħ 

tal-att (i) legali 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2025 Id-dħul fis-seħħ ta' att (i) legali, li għandhom 

jipprevedu li: 

- Ir-regolamentazzjoni tal-prezzijiet tas-servizzi 

tal-ilma u tad-drenaġġ hija ggwidata minn (i) l-

irkupru ta' spejjeż ekonomikament ġustifikati, (ii) 

l-applikazzjoni ta' rata ekonomikament soda ta' 

redditu fuq il-kapital użat, u (iii) il-konsistenza 

bejn il-prezzijiet u l-ispejjeż reali għall-provvista 

tas-servizzi tal-ilma u tad-drenaġġ. 

- It-territorju tal-Bulgarija huwa maqsum f'żoni 

separati, f'konformità mad-distretti 

amministrattivi, għall-forniment ta' servizzi tal-

ilma u tad-drenaġġ u li f'żona waħda l-attivitajiet 

jistgħu jitwettqu minn operatur wieħed biss tal-

ilma u tad-drenaġġ.  
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Numru 

ta' 

NRU 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija  Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira 

Unità 

ta' kejl 

Linja 

bażi  
Għan  

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

- Il-Kummissjoni Regolatorja dwar l-Enerġija u l-

Ilma tiddefinixxi rekwiżiti uniformi għas-servizzi 

tal-ilma u tad-drenaġġ fil-pajjiż kollu permezz ta' 

indikaturi tal-kwalità u tal-prestazzjoni.   
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J. IL-KOMPONENT 10: IL-QASAM TAX-XOGĦOL 

Dan il-komponent għandu l-għan li jsaħħaħ il-potenzjal għal tkabbir sostenibbli u jżid ir-

reżiljenza ġenerali tal-ekonomija Bulgara billi jindirizza l-isfidi fl-ambjent tan-negozju ġenerali 

u jtejjeb il-qafas istituzzjonali. Jinkludi riformi u investimenti f'oqsma bħall-ġustizzja, il-ġlieda 

kontra l-korruzzjoni, id-diġitalizzazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika, il-governanza tal-

intrapriżi tal-Istat, il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, il-kwalità tal-proċess leġiżlattiv, l-akkwist 

pubbliku, u l-mekkaniżmi ta' awditjar u ta' kontroll.  

Il-miżuri inklużi fil-komponent jikkontribwixxu biex jiġu indirizzati r-rakkomandazzjonijiet 

speċifiċi għall-pajjiż 1, 2 u 3 tal-2019, u r-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 4 tal-2020 fir-

rigward tat-titjib tal-ambjent tan-negozju, il-minimizzazzjoni tal-piż amministrattiv għall-

kumpaniji billi tittejjeb l-effettività tal-amministrazzjoni pubblika u t-tisħiħ tal-gvern diġitali, l-

iżgurar ta' funzjonament effettiv tal-qafas tal-insolvenza, u ż-żieda fl-isforzi biex jiġu żgurati 

valutazzjoni tar-riskju adegwata, mitigazzjoni, superviżjoni u infurzar effettivi tal-qafas kontra 

l-ħasil tal-flus, u t-titjib tal-governanza korporattiva tal-intrapriżi tal-Istat. 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li titqies id-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

f'konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01). 

J.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Ir-riforma 1 (C10.R1): Riforma fis-sistema ġudizzjarja 

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li ttejjeb is-sistema ġudizzjarja u tikkontribwixxi għall-

aċċessibbiltà tagħha.  

Ir-riforma tikkonsisti minn (i) id-dħul fis-seħħ ta' att (i) legali dwar id-diġitalizzazzjoni ta' ċerti 

atti u proċessi ġudizzjarji; (II) id-dħul fis-seħħ ta' att (i) legali relatati ma' assistenza legali 

mingħajr ħlas u eżenzjonijiet mit-tariffi tal-qorti; u (iii) l-adozzjoni ta' pjan direzzjonali relatat 

mas-segwitu tas-sentenzi tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.   

 

Ir-riforma 2 (C10.R2): Kontra l-korruzzjoni 

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li tkompli tiġi miġġielda l-korruzzjoni fil-livelli kollha tas-

sistemi tal-amministrazzjoni pubblika, tal-ġustizzja u tal-prosekuzzjoni.  

B'mod partikolari, ir-riforma għandha: 

• tiżgura li l-Kunsill Nazzjonali dwar il-Politiki Kontra l-Korruzzjoni jimmonitorja l-

implimentazzjoni tal-Istrateġija Nazzjonali għall-Prevenzjoni u l-Ġlieda kontra l-

Korruzzjoni u l-Pjan Direzzjonali assoċjat tagħha billi jadotta rapport (i) dwar l-

implimentazzjoni tagħhom; 

• ittejjeb ir-rwol tal-Ispettorat tal-Kunsill Superjuri tal-Maġistratura fil-prevenzjoni u fit-

teħid ta' azzjoni kontra l-korruzzjoni permezz ta' linji gwida u taħriġ etiċi riveduti. Dan ma 

għandux iwassal għal żieda fis-setgħat dixxiplinari tal-Ispettorat. Il-Kummissjoni ta' 
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Venezja għandha tiġi kkonsultata qabel ma l-Ispettorat jirrevedi l-linji gwida u jorganizza 

t-taħriġ; 

• l-introduzzjoni ta' għodod biex tiġi miġġielda l-korruzzjoni u tissaħħaħ l-integrità tal-

impjegati taċ-ċivil li għandhom pożizzjonijiet ta' riskju għoli ta' korruzzjoni fil-fergħa 

eżekuttiva ċentrali; 

• l-introduzzjoni ta' għodod għall-ġlieda kontra l-korruzzjoni u t-tisħiħ tal-integrità fl-

Intrapriżi tal-Istat; 

• twaqqaf Korp Kontra l-Korruzzjoni bl-awtorità li jinvestiga u jiġbor l-evidenza, soġġett 

għal salvagwardji legali għad-drittijiet u l-libertajiet tal-individwi u tan-negozji. 

Bl-objettiv li jiġu ggarantiti l-effettività tal-investigazzjonijiet kriminali u d-dover ta' rendikont 

u r-responsabbiltà kriminali tal-Prosekutur Ġenerali, ir-riforma għandha: 

• tintroduċi l-possibbiltà ta' stħarriġ ġudizzjarju ta' deċiżjoni ta' prosekutur li ma jiftaħx 

investigazzjoni; 

• tintroduċi rappurtar annwali mill-Prosekutur Ġenerali dwar investigazzjonijiet u kundanni 

f'każijiet ta' korruzzjoni; 

• tipprovdi għas-salvagwardji u għall-garanziji neċessarji għal investigazzjoni indipendenti 

tal-Prosekutur Ġenerali u tad-deputati tiegħu. 

 

Fl-aħħar nett, ir-riforma għandha tinkludi miżuri leġiżlattivi sabiex jiġu protetti l-informaturi u 

sabiex jiġu rregolati l-attivitajiet ta' lobbjar fil-kuntest tat-teħid ta' deċiżjonijiet pubbliċi. 

 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026. 

 

Ir-riforma 3 (C10.R3):  Atti legali rigward il-qafas ta' medjazzjoni  

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li tappoġġa l-adozzjoni tal-medjazzjoni fil-Bulgarija. 

Dan għandu jinkiseb permezz ta' atti legali, li għandhom jipprevedu li l-qorti, f'ċerti kawżi ċivili 

u kummerċjali, tobbliga lill-partijiet jieħdu sehem f'laqgħa ta' informazzjoni dwar il-proċedura 

ta' medjazzjoni.  
 
L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2022. 

 

Ir-riforma 4 (C10.R4): Miżuri li jikkonċernaw il-qafas tal-insolvenza 

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li jiġu introdotti miżuri ġodda mmirati biex iżidu l-effiċjenza 

tal-proċeduri ta' insolvenza u ristrutturar. 

Ir-riforma tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta' att (i) legali u l-adozzjoni ta' linji gwida rigward 

proċeduri ta' insolvenza jew ristrutturar, l-organizzazzjoni ta' taħriġ, l-aġġornament tal-

għodda/għodod elettroniċi, kif ukoll il-pubblikazzjoni ta' data statistika. 
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Ir-riforma 5 (C10.R5): Riforma diġitali tas-settur tal-kostruzzjoni Bulgaru 

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li tistabbilixxi l-pedament għat-trasformazzjoni diġitali tas-

settur tal-kostruzzjoni fil-Bulgarija.  

Ir-riforma tikkonsisti fl-approvazzjoni mill-Kunsill tal-Ministri ta' strateġija u pjan direzzjonali 

għall-introduzzjoni tal-Immudellar tal-Informazzjoni dwar il-Bini.  

 

 

 

Ir-riforma 6 (C10.R6): Riforma tar-reġistri sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal tal-gvern elettroniku 

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li tappoġġa l-organizzazzjoni, il-kwalità u s-sigurtà tar-reġistri 

fl-amministrazzjoni pubblika, il-potenzjal tal-Gvern elettroniku u t-tnaqqis tal-piż amministrattiv 

fuq iċ-ċittadini.  

Ir-riforma tikkonsisti f'att (i) legali dwar ir-reġistri elettroniċi. 

 

Ir-riforma 7 (C10.R7): Qafas ta' governanza għall-intrapriżi tal-Istat 

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li ttejjeb il-governanza tal-intrapriżi tal-Istat. 

Ir-riforma tikkonsisti fil-pubblikazzjoni mill-Aġenzija tal-Intrapriżi Pubbliċi u l-Kontroll ta' 

informazzjoni dwar il-kompożizzjoni tal-bordijiet maniġerjali ta' intrapriżi kbar tal-Istat.   

 

Ir-riforma 8 (C10.R8): Miżuri li jikkonċernaw il-qafas kontra l-ħasil tal-flus 

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li jiġu introdotti miżuri ġodda bħala parti mill-qafas kontra l-

ħasil tal-flus.  

Ir-riforma tikkonsisti fl-adozzjoni jew ir-reviżjoni ta' strateġiji u proċeduri superviżorji, l-

adozzjoni ta' pjan ta' azzjoni biex jittaffew ir-riskji tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-

terroriżmu, u l-aġġornament tal-valutazzjoni tar-riskju nazzjonali tal-ħasil tal-flus u l-

finanzjament tat-terroriżmu.  

 

Ir-riforma 9 (C10.R9): It-titjib tal-kwalità tal-proċess leġiżlattiv 

Din ir-riforma għandha l-għan li ttejjeb il-kwalità u l-prevedibbiltà tal-proċess leġiżlattiv fl-

Assemblea Nazzjonali.  

Dan għandu jinkiseb permezz ta' dispożizzjonijiet fir-Regoli għall-Organizzazzjoni u għall-

Attività tal-Assemblea Nazzjonali li jiżguraw li:  



  

 

15108/25 ADD 1   93 

 ECOFIN 1A  MT 
 

• l-abbozzi kollha ta' leġiżlazzjoni proposti mill-Membri tal-Parlament ikunu akkumpanjati 

minn raġunament u minn valutazzjoni tal-impatt preliminari; 

• ħarsa fil-qosor lejn l-opinjonijiet tal-partijiet ikkonċernati u l-opinjoni fil-qosor tal-kumitat 

huma inklużi fir-rapporti tal-kumitat parlamentari dwar l-abbozzi tal-liġijiet; u għal 

• il-proposti għal emendi u s-supplimenti għal abbozz ta' att leġiżlattiv adottat fl-ewwel 

votazzjoni ma jistgħux jirreferu għal atti leġiżlattivi, differenti minn dawk li l-emenda jew 

is-suppliment tagħhom ikun ġie propost fl-abbozz ta' att leġiżlattiv ippreżentat inizjalment, 

ħlief f'ċirkostanzi speċifiċi. 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2021. 

 

Ir-riforma 10 (C10.R10): Proċeduri tal-akkwist pubbliku 

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li jiżdiedu t-trasparenza u l-kompetizzjoni fil-proċess tal-

akkwist pubbliku.  

Ir-riforma tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta' att (i) legali, żieda fil-kontrolli, inklużi verifiki ex ante, 

penali f'każ ta' ksur tar-regoli, l-introduzzjoni ta' Formoli elettroniċi, taħriġ u rapport li janalizza 

l-għażliet għal aktar ċentralizzazzjoni fil-proċeduri tal-akkwist pubbliku.  

 

Ir-riforma 11 (C10.R11): Intraprendenza tal-Bulgarija 

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li tappoġġa l-iżvilupp tas-settur tat-teknoloġija avvanzata fil-

pajjiż u tappoġġa l-intraprenditorija.  

Ir-riforma tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta' att (i) legali relatat (i) ma' viża għal intraprendituri li 

għadhom jibdew, falliment personali, tip aktar flessibbli ta' kumpanija kummerċjali, xogħol mill-

bogħod. 

 

Ir-riforma 12 (C10.R12): Kunsill tal-analiżi ekonomika 

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li jitqiegħdu l-pedamenti għal proċess ta' forniment gradwali u 

sostenibbli ta' għarfien espert ekonomiku akkademiku fil-fond lill-gvern Bulgaru, li huwa 

mistenni li jkun punt tat-tluq għat-titjib tat-teħid ta' deċiżjonijiet ekonomiċi strateġiċi u fit-tul. 

Ir-riforma għandha tistabbilixxi Kunsill tal-Analiżi Ekonomika bħala korp konsultattiv, li għandu 

jkun appoġġat minn segretarjat. L-output ewlieni tal-Kunsill tal-Analiżi Ekonomika għandu jkun 

rapport annwali dwar l-istat tal-ekonomija Bulgara.  

 

Investiment 1 (C10.I1): L-aġġornament tas-Sistema ta' Informazzjoni Unifikata tal-Qrati 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li tiżdied id-diġitalizzazzjoni fis-sistema ġudizzjarja.  

L-investiment jikkonsisti fit-titjib tas-Sistema ta' Informazzjoni Unifikata tal-Qrati.  
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Investiment 2 (C10.I2): Id-diġitalizzazzjoni tal-proċessi ta' litigazzjoni fil-ġustizzja 

amministrattiva  

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li tiżdied id-diġitalizzazzjoni tal-proċedimenti quddiem il-

qrati amministrattivi. 

L-investiment jikkonsisti fit-titjib tas-Sistema Unika ta' Informazzjoni dwar il-Ġestjoni tal-

Każijiet. 

 

Investiment 3 (C10.I3): Infrastruttura tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni fl-Uffiċċju tal-

Prosekutur Pubbliku 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jżid id-diġitalizzazzjoni u s-sigurtà tal-iskambju ta' 

informazzjoni fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku.  

L-investiment jikkonsisti fit-twassil u/jew l-installazzjoni ta' hardware u software relatati mas-

sistemi ta' informazzjoni u komunikazzjoni.  

 

Investiment 4 (C10.I4): Servizzi ta' sigurtà 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li tiżdied il-kwalità tal-politiki kontra l-korruzzjoni u tas-

sigurtà.  

L-investiment jikkonsisti f'titjib tas-sistema ta' sigurtà nazzjonali intelliġenti, sistemi integrati ta' 

sorveljanza bil-vidjo u l-akkwist ta' vetturi tal-pulizija.  

 

 

Investiment 6 (C10.I6): L-appoġġ ta' fażi pilota għall-introduzzjoni tal-Immudellar tal-

Informazzjoni dwar il-Bini  

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jappoġġa l-istabbiliment tal-Immudellar tal-

Informazzjoni dwar il-Bini (BIM).  

L-investiment jikkonsisti f'taħriġ, sit web b'korsijiet u materjali online, l-integrazzjoni ta' modulu 

tal-BIM fis-Sistema ta' Informazzjoni Unifikata għall-Ippjanar Spazjali, id-Disinn tal-

Investiment u l-Awtorizzazzjoni tal-Bini, kif ukoll il-forniment ta' tagħmir tal-IT għall-

amministrazzjoni pubblika.  

 

Investiment 7 (C10.I7): Sistema ta' Informazzjoni Unifikata għall-Ġestjoni tat-Territorju, għat-

Tfassil tal-Investiment u għall-Permessi tal-Kostruzzjoni 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jitnaqqas il-piż amministrattiv taċ-ċittadini u n-negozji 

fir-rigward tal-kostruzzjoni.  
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L-investiment jikkonsisti fl-istabbiliment ta' pjattaforma għall-forniment ta' servizzi ta' ppjanar 

amministrattiv u l-awtorizzazzjoni tal-kostruzzjoni.  

 

Investiment 10 (C10.I10): Sistema ta' Monitorstat 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li tiġi strutturata l-informazzjoni dwar il-proċessi tal-

ippjanar strateġiku tal-gvern ċentrali.  

L-investiment jikkonsisti fit-titjib tas-sistema ta' Monitorstat. 

 

Investiment 11 (C10.I11): Ambjent ta' informazzjoni u amministrattiv għall-pjan għall-irkupru u 

r-reżiljenza 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li tiżdied il-kapaċità amministrattiva għat-twettiq ta' 

proġetti fil-kuntest ta' finanzjament ibbażat fuq il-prestazzjoni, b'enfasi fuq il-pjan għall-irkupru 

u r-reżiljenza tal-Bulgarija. 

L-investiment jikkonsisti f'aġġornamenti fis-Sistema Unifikata ta' Informazzjoni dwar il-

Ġestjoni, taħriġ dwar l-akkwist pubbliku, u gwidi vidjo.  
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J.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Numru 

ta' 

NRU 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi 

kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità 

ta' kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

213 C10.R1: 

Riforma fis-

sistema 

ġudizzjarja 

Stadju 

importanti 

L-adozzjoni ta' Pjan 

Direzzjonali mill-

Kunsill tal-Ministri 

għall-

implimentazzjoni 

tas-sentenzi tal-

Qorti Ewropea tad-

Drittijiet tal-

Bniedem 

Pjan direzzjonali  

żviluppati u  

adozzjoni 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-3 

2021 L-adozzjoni ta' Pjan Direzzjonali dwar l-

implimentazzjoni tas-sentenzi tal-Qorti Ewropea 

tad-Drittijiet tal-Bniedem ("QEDB") u l-ippjanar ta' 

miżuri u skadenzi konkreti, kif ukoll l-

istituzzjonijiet responsabbli għall-infurzar tagħhom.   

214 C10.R1: 

Riforma fis-

sistema 

ġudizzjarja 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ tal-

emendi leġiżlattivi 

għall-Att dwar l-

Assistenza Legali 

Dispożizzjonijiet fil-

liġi li jindikaw id-

dħul fis-seħħ tal-

emendi leġiżlattivi 

għall-Att dwar l-

Assistenza Legali 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2022 L-emendi għandhom ikunu bbażati fuq analiżi dwar 

l-estensjoni tat-tipi ta'assistenza bla ħlas, ir-

raġunijiet għall-għoti ta' assistenza legali u l-

eżenzjonijiet mit-tariffi tal-qorti għall-individwi li 

jkunu ngħataw assistenza legali. Għandhom 

iwessgħu l-ambitu tal-assistenza legali sabiex 

ikopru r-rappreżentanza:  

— quddiem il-qrati tal-arbitraġġ;  

— quddiem korpi amministrattivi speċjali, inkluża 

l-Aġenzija Statali għar-Refuġjati, il-Kummissjoni 

għall-Protezzjoni kontra d-Diskriminazzjoni, il-

Kummissjoni għall-Protezzjoni tal-Konsumaturi; 

— għas-soluzzjoni tat-tilwim u l-medjazzjoni barra 

mill-qorti.  

L-emendi għandhom iwessgħu wkoll iċ-ċirku ta' 

persuni eliġibbli għall-assistenza legali sabiex 

jinkludi: 

— persuni b'diżabbiltà li jirċievu allowance ta' kull 

xahar skont il-Liġi dwar l-Integrazzjoni ta' Persuni 

b'Diżabilità; 

u għal  
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Numru 

ta' 

NRU 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi 

kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità 

ta' kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

— individwi li għalihom tkun ġiet ippreżentata 

talba għal tqegħid taħt tutela. 

 

L-emendi għandhom jipprevedu eżenzjonijiet mit-

tariffi tal-qorti għall-individwi li ngħataw assistenza 

legali. 

215 C10.R1: 

Riforma fis-

sistema 

ġudizzjarja 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att 

(i) legali dwar il-

ġustizzja elettronika 

f'kawżi 

amministrattivi 

Dispożizzjonijiet fl-

att (i) legali li 

jindikaw id-dħul fis-

seħħ  

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2025 L-att (i) legali għandhom jipprevedu l-possibbiltà 

għal:  

— att ġudizzjarju relatat ma' kawża jew kawżi 

amministrattivi li għandhom jitfasslu bħala 

dokument elettroniku u li għandhom jiġu ffirmati 

b'firma elettronika kwalifikata, bl-eċċezzjoni ta' atti 

ġudizzjarji li ma jistgħux jiġu abbozzati f'format 

bil-miktub minħabba n-natura tagħhom, jew fejn 

dispożizzjoni (jiet) legali oħra jipprevedu mod 

ieħor;  

— il-partijiet fi proċedimenti legali amministrattivi 

biex jissottomettu dokumenti amministrattivi 

f'forma elettronika;  

— l-organizzazzjoni ta' seduti virtwali fi 

proċedimenti legali amministrattivi.  

217 C10.R2: 

Kontra l-

korruzzjoni 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

liġi dwar il-

protezzjoni ta' 

persuni li 

jirrapportaw ksur 

jew li jiżvelaw 

pubblikament 

informazzjoni dwar 

ksur u tal-emendi 

għall-qafas legali 

relatati mal-iżvelar 

Dispożizzjonijiet fil-

liġi li jindikaw id-

dħul fis-seħħ tal-liġi 

dwar il-protezzjoni 

ta' persuni li 

jirrapportaw ksur 

jew li jiżvelaw 

pubblikament 

informazzjoni dwar 

ksur u tal-emendi 

għall-qafas legali 

relatati mal-iżvelar 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-3 

2022 Id-dħul fis-seħħ tal-liġi dwar il-protezzjoni ta' 

persuni li jirrapportaw ksur jew li jiżvelaw 

pubblikament informazzjoni dwar ksur, li għandha 

tittrasponi r-rekwiżiti li ġejjin tad-Direttiva (UE) 

2019/1937, relatati mal-ħolqien ta' kanali interni u 

esterni kunfidenzjali għar-rapportar; l-istabbiliment 

ta' mekkaniżmi ta' verifika tas-senjalazzjonijiet 

sottomessi; l-għoti ta' miżuri ta' protezzjoni u ta' 

appoġġ lill-informaturi; l-iżgurar tal-għoti ta' 

feedback u żamma ta' rekords dwar ir-riżultati tal-

ispezzjonijiet imwettqa abbażi tas-sinjali. 

Barra minn hekk, għandhom isiru emendi għal: 
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Numru 

ta' 

NRU 

Miżura 

Relatata 
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important
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L-isem 
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kwalitattivi  
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ta' kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

ta' informazzjoni 

protetta  

ta' informazzjoni 

protetta 

— il-liġi dwar l-Awtonomija u l-Amministrazzjoni 

Lokali biex tintroduċi rekwiżit li r-riżultati tal-

attività tal-kumitati tal-etika li jittrattaw is-sinjali 

dwar l-imġiba mhux etika, il-kunflitti ta' interess u 

sinjali oħra dwar l-imġiba korrotta tal-kunsilliera 

muniċipali jiġu ppubblikati; 
— id-dispożizzjonijiet fil-Kodiċi Kriminali li 

jirregolaw ir-reati kriminali ta' insult u malafama 

biex jiġu riveduti s-sanzjonijiet applikabbli.  

218 C10.R2: 

Kontra l-

korruzzjoni 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att 

(i) legali li 

jirriformaw il-

Kummissjoni 

Kontra l-

Korruzzjoni u l-

Konfiska tal-Assi 

Illegali 

Dispożizzjoni fl-att 

(i) legali li tindika d-

dħul fis-seħħ 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-3 

2022 L-att (i) legali għandhom jirriformaw il-

Kummissjoni eżistenti Kontra l-Korruzzjoni u l-

Konfiska tal-Assi Illegali billi jipprevedu l-

istabbiliment ta' korp politikament u finanzjarjament 

indipendenti kontra l-korruzzjoni.  

L-att (i) legali għandu (hom) jipprevedi (w) li l-korp 

kontra l-korruzzjoni: 

— għandu jkollha l-ġestjoni tagħha maħtura skont 

proċess trasparenti li jiżgura l-indipendenza politika; 

— għandu jkollu l-awtorità li jinvestiga u jiġbor 

evidenza, soġġett għal salvagwardji legali għad-

drittijiet u l-libertajiet tal-individwi u tan-negozji;  

— għandha tirreferi għall-każijiet tal-Korp ta' 

Konfiska ta' Assi Illegali ta' diskrepanzi sinifikanti 

fl-assi jew f'kunflitt ta' interess;  

— għandu jappoġġa l-iżvilupp tal-kontrolli tal-

integrità;  

— għandha tikkoopera mal-Uffiċċju tal-Prosekutur 

Pubbliku Ewropew. 

Il-liġi dwar il-korp Kontra l-Korruzzjoni għandha 

tiġi vvalutata mill-Grupp ta' Stati kontra l-

Korruzzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa (GRECO).  
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Numru 

ta' 

NRU 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
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Skeda ta' żmien 
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importanti u mira 
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ta' kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

219 C10.R2: 

Kontra l-

korruzzjoni 

Stadju 

importanti 

It-titjib tar-rwol tal-

Ispettorat fil-

Kunsill Superjuri 

tal-Maġistratura fil-

prevenzjoni u fil-

ġlieda kontra l-

korruzzjoni fil-

ġudikatura 

Linji gwida etiċi 

riveduti distribwiti 

għall-imġiba tal-

maġistrati u 

sommarju ta' prattiki 

tajbin u ħżiena dwar 

il-konformità 

b'regoli etiċi; taħriġ 

kontra l-korruzzjoni 

organizzat; 

mudelli u proċeduri 

introdotti għar-

rapportar u għall-

pubblikazzjoni 

regolari tal-eżiti 

dwar it-tlestija tal-

każijiet  

 

 

  IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2022 L-Ispettorat għall-Kunsill Superjuri tal-

Maġistratura għandu: 

- jirrevedi l-linji gwida etiċi għall-imġiba tal-

maġistrati, f'kooperazzjoni mal-Kunsill Superjuri 

tal-Maġistratura, u għandu jiġbor fil-qosor il-

prattiki tajbin u ħżiena fir-rigward tal-konformità 

mar-regoli etiċi, f'konformità mal-istandards 

Ewropej u Internazzjonali rilevanti; 

- jorganizza u jagħti taħriġ kontra l-korruzzjoni kif 

ukoll taħriġ dwar l-integrità u l-kunflitt ta' 

interess; 

- Jintroduċi mudell għar-rapportar dwar it-tlestija 

tal-kawżi fil-limiti ta' żmien speċifikati 

legalment; u għal 

-  jintroduċi proċedura għar-rapportar u għall-

pubblikazzjoni regolari tal-eżiti dwar it-tlestija 

tal-kawżi.  

Il-miżuri proposti ma għandhomx iwasslu għal 

żieda fis-setgħat dixxiplinari tal-Ispettorat u 

għandhom jiġu diskussi mal-Kummissjoni ta' 

Venezja tal-Kunsill tal-Ewropa qabel ma jiġu 

implimentati. 

220 C10.R2: 

Kontra l-

korruzzjoni 

Stadju 

importanti 

Entità Kontra l-

Korruzzjoni 

stabbilita u 

operattiva 

Entità kontra l-

korruzzjoni 

kompletament 

operattiva  

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 L-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni adottata sabiex 

il-Korp kontra l-korruzzjoni jsir kompletament 

operazzjonali. L-implimentazzjoni għandha tkopri l-

elementi neċessarji kollha, jiġifieri l-ħatra tal-

maniġment u l-għażla, l-allokazzjoni u l-varar 

attwali tar-riżorsi umani, finanzjarji u tekniċi xierqa. 



  

 

15108/25 ADD 1   100 

 ECOFIN 1A  MT 
 

Numru 

ta' 

NRU 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 
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kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi 

kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità 

ta' kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

222 C10.R2: 

Kontra l-

korruzzjoni 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att 

(i) legali li 

jikkonċernaw il-

proċedimenti 

kriminali u  

ir-responsabbiltà u 

r-responsabbiltà 

kriminali tal-

Prosekutur Ġenerali 

Dispożizzjonijiet fl-

att (i) legali li 

jindikaw id-dħul fis-

seħħ 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 1. L-att (i) legali li jikkonċerna (w) il-proċedimenti 

kriminali għandu (hom) jinkludi (w): 

1.1. L-istħarriġ ġudizzjarju fuq id-deċiżjoni tal-

prosekutur li ma tinfetaħx investigazzjoni u d-

determinazzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni u l-

kundizzjonijiet li taħthom għandu jitwettaq tali 

kontroll ġudizzjarju. Il-piż eċċessiv tal-imħallfin u l-

prosekuturi għandu jiġi evitat billi jiġi limitat l-

ambitu tal-istħarriġ ġudizzjarju; 

1.2. Il-possibbiltà għas-separazzjoni tal-materjali 

għal konvenut f'kawża separata fil-fażi tal-proċess; 
1.3. Id-dritt tal-vittma li titlob l-aċċellerazzjoni tal-

investigazzjoni jekk tkun għaddiet aktar minn sena 

mill-bidu tal-investigazzjoni u ma jkun hemm l-ebda 

persuna akkużata; 

1.4. Raġunijiet għat-tkomplija tal-investigazzjoni 

mill-Prosekutur Ġenerali. 

 

2. L-att (i) legali li jikkonċernaw ir-responsabbiltà 

tal-Prosekutur Ġenerali għandhom jinkludu: 

2.1. Perjodu ta' żmien fil-proċedura għas-smigħ tal-

Prosekutur Ġenerali b'rabta mar-rapport dwar l-

infurzar tal-liġi u dwar l-attivitajiet tal-Uffiċċju tal-

Prosekutur; 

2.2. L-obbligu ta' rapportar annwali dwar l-

attivitajiet tal-Uffiċċju tal-Prosekutur fil-ġlieda 

kontra r-reati ta' korruzzjoni, li għandu jinkludi 

informazzjoni u analiżi dwar każijiet mibdija u 

kkompletati għal reati ta' korruzzjoni u għal reati ta' 

korruzzjoni ta' interess pubbliku għoli, 

informazzjoni dwar l-istadju tal-proċess li fih 

jinsabu l-każijiet, l-għadd ta' kundanni u 

liberazzjonijiet, u raġunijiet oħra għall-għeluq tal-
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Numru 

ta' 

NRU 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  
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(għal miri) 
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indikattiva għat-

tlestija 
 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità 

ta' kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

proċedimenti. L-att (i) legali għandu (hom) jindika 

(w) li r-rapport annwali għandu jinkludi wkoll 

analiżijiet relatati mal-iskadenzi għat-twettiq tal-

investigazzjonijiet, il-kwalità tal-akkużi u r-

raġunijiet għall-eżitu speċifiku tal-proċedimenti; 

2.3. L-għoti tad-dritt li jintalab stħarriġ ġudizzjarju 

ta' atti ta' prosekuzzjoni għat-terminazzjoni jew is-

sospensjoni ta' investigazzjonijiet, għal lista ta' reati 

kriminali mwettqa minn persuni skont l-

Artikolu 6(1) tal-liġi kontra l-korruzzjoni, lil: (I) il-

korp tal-istat li ssottometta s-sinjal biex jirrapporta r-

reat li qed jiġi investigat, kif ukoll (ii) il-

Kummissjoni Kontra l-Korruzzjoni, il-Kummissjoni 

għall-Konfiska tal-Assi Mhux Illegali, l-Aġenzija 

għall-Ispezzjoni Finanzjarja tal-Istat u l-Qorti tal-

Awdituri, anki jekk l-investigazzjoni ma oriġinatx 

mis-sinjal tagħhom. 

 

3. L-att (i) legali dwar il-mekkaniżmu ta' 

responsabbiltà kriminali għall-Prosekutur Ġenerali u 

d-deputati tiegħu, għandhom jinkludu:  

3.1. Is-sospensjoni tal-Prosekutur Ġenerali u d-

deputati tiegħu fil-każ ta' proċedimenti kriminali 

kontrihom b'maġġoranza ta' 13 minn 25 membru tal-

laqgħa plenarja tal-Kunsill Superjuri tal-

Maġistratura ("KĠS"); 

3.2. Għażla u ħatra indipendenti ta' mħallef, li jkollu 

l-grad ta' mħallef tal-Qorti Suprema tal-Kassazzjoni 

u esperjenza fil-ġustizzja kriminali, maħtur mill-

inqas għal kariga ta' mħallef fil-qorti distrettwali. 

Jekk ikun hemm raġuni leġittima biex tinbeda 

investigazzjoni kontra l-Prosekutur Ġenerali jew id-

deputati tiegħu, il-Qorti Suprema tal-Kassazzjoni 
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Numru 

ta' 

NRU 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi 

kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità 

ta' kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

għandha tibda l-proċedura tal-għażla, li għandha ssir 

bl-użu ta' sistema elettronika ta' allokazzjoni 

aleatorja. Il-KSM għandu jkollu biss l-obbligu li 

jaħtar l-imħallef bħala prosekutur, mingħajr ma jkun 

jista' jibdel ir-riżultat tal-allokazzjoni aleatorja. L-att 

(i) legali għandhom jipprevedu l-assenjazzjoni ta' 

awditi perjodiċi tas-sistema elettronika;  

3.3. Garanziji għall-istabbiltà u l-indipendenza tal-

karriera billi tiġi introdotta l-possibbiltà li jinħatar 

imħallef maħtur bħala prosekutur biex jinvestiga l-

Prosekutur Ġenerali jew id-deputat tiegħu bħala 

mħallef fil-kariga preċedenti tiegħu wara t-tmiem 

tal-mandat tiegħu; 

3.4. Il-limitazzjoni tas-sorveljanza tal-Uffiċċju tal-

Prosekutur fuq l-atti ta' prosekuzzjoni ta' 

investigazzjoni tal-Prosekutur Ġenerali jew id-

deputati tagħhom billi jinħatar imħallef tal-Qorti 

Suprema tal-Kassazzjoni bħala prosekutur li 

jeżerċita kontroll fuq l-azzjonijiet tal-prosekutur li 

jinvestiga l-Prosekutur Ġenerali jew id-deputati 

tiegħu; 

3.5. Sabiex tiġi żgurata t-tmexxija indipendenti ta' 

azzjonijiet investigattivi u biex tiġi evitata 

kwalunkwe influwenza mhux xierqa potenzjali mill-

Prosekutur Ġenerali, il-membri tat-tim ta' 

investigazzjoni għandhom ikunu impjegati tal-

Ministeru tal-Intern jew tal-Aġenzija Doganali. 

 

4. Trasmissjoni tal-abbozz tal-att (i) legali taħt il-

punt 3 lid-Dipartiment tal-Kunsill tal-Ewropa għall-

Eżekuzzjoni tas-Sentenzi tal-Qorti Ewropea tad-

Drittijiet tal-Bniedem u lill-Kummissjoni ta' Venezja 

tal-Kunsill tal-Ewropa qabel l-adozzjoni tagħhom. 
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Numru 

ta' 

NRU 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi 

kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità 

ta' kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

223 C10.R2: 

Kontra l-

korruzzjoni 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att 

(i) legali dwar 

attivitajiet ta' 

lobbying 

Dispożizzjoni fl-att 

(i) legali li tindika d-

dħul fis-seħħ  

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2025 Att (i) legali dwar attivitajiet ta' lobbying fir-

Repubblika tal-Bulgarija għandhom jidħlu fis-seħħ. 

226a C10.R2: 

Kontra l-

korruzzjoni 

Stadju 

importanti 

Miżuri biex tiġi 

miġġielda l-

korruzzjoni u 

tiżdied l-integrità 

Dispożizzjonijiet fl-

att (i) legali li 

jindikaw id-dħul fis-

seħħ; 

Il-kodiċi ta' 

Kondotta Etika 

adottat; 

Analiżi tal-

leġiżlazzjoni dwar 

il-kunflitti ta' 

interess 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Il-miżuri biex tiġi miġġielda l-korruzzjoni u tiżdied 

l-integrità għandhom jinkludu: 

 

1. Fir-rigward tal-intrapriżi tal-Istat: 

1.1. Id-dħul fis-seħħ ta' att (i) legali biex jiġi/u 

introdott (i) l-obbligu li jiġu stabbiliti sistemi ta' 

ġestjoni tar-riskju ta' korruzzjoni f'intrapriżi tal-istat. 

Is-sistemi ta' ġestjoni tar-riskju ta' korruzzjoni 

għandhom ikopru l-għażla ta' uffiċjali għolja, miżuri 

għall-prevenzjoni ta' kunflitt ta' interess, 

metodoloġija għall-valutazzjoni u l-kontroll tar-

riskji ta' korruzzjoni, taħriġ dwar l-etika u l-integrità 

tal-uffiċjali, u l-introduzzjoni tar-rwol ta' uffiċjal tal-

integrità; 

1.2. Adozzjoni ta' Kodiċi ta' Kondotta Etika. 

 

2. Fir-rigward tal-impjegati taċ-ċivil li għandhom 

pożizzjonijiet ta' riskju għoli ta' korruzzjoni fil-

fergħa eżekuttiva ċentrali: 

2.1. L-identifikazzjoni ta' pożizzjonijiet ta' riskju 

għoli ta' korruzzjoni li għalihom għandhom jitwettqu 

kontrolli tal-integrità; 

2.2. Dħul fis-seħħ ta' att (i) legali li jiddikjara (w) l-

obbligu li jitwettqu testijiet ta' integrità għall-

impjegati taċ-ċivil mill-inqas fiċ-ċirkostanzi li 

ġejjin: 
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Numru 

ta' 

NRU 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi 

kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità 

ta' kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

• mal-ħatra; 

• dwar il-promozzjoni għal pożizzjoni maniġerjali 

ogħla; 

• abbażi tar-riżultati ta' spezzjoni mwettqa mill-

ispettorati. 

2.3. Tħejjija ta' analiżi tad-definizzjoni ta' kunflitti ta' 

interess skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali u 

rakkomandazzjoni (jiet) għal titjib (i) possibbli. 

 

 

227 C10.R3:  Atti 

legali rigward 

il-qafas  ta' 

medjazzjoni 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' atti 

legali rigward il-

qafas ta' 

medjazzjoni 

Dispożizzjonijiet li 

jindikaw id-dħul fis-

seħħ tal-atti legali 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2022 L-atti legali għandhom jipprevedu li l-qorti, f'ċerti 

kawżi ċivili u kummerċjali, tobbliga lill-partijiet 

jieħdu sehem f' laqgħa ta' informazzjoni dwar il-

proċedura ta' medjazzjoni. 

L-atti legali għandhom jipprevedu wkoll ċirkostanzi 

li fihom il-qorti ma tobbligax lill-partijiet 

jipparteċipaw f'tali laqgħa ta' informazzjoni. 

Il-laqgħa ta' informazzjoni għandha ssir fiċ-ċentri ta' 

medjazzjoni fil-qrati u fid-diviżjonijiet territorjali 

tagħhom. L-atti legali għandhom jirregolaw l-

organizzazzjoni u l-operat taċ-ċentri ta' medjazzjoni 

u l-istatus tal-persunal tagħhom, kif ukoll il-

proċedura għall-għażla tal-medjaturi. 

228 C10.R4: 

Miżuri li 

jikkonċernaw 

il-qafas tal-

insolvenza 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' atti 

legali fir-rigward 

tal-proċeduri ta' 

insolvenza u 

ristrutturar 

Dispożizzjonijiet fl-

atti legali, li 

jindikaw id-dħul fis-

seħħ tagħhom 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-3 

2022 Id-dħul fis-seħħ ta' atti legali, li għandhom 

jipprevedu: 
— għodod ta' twissija bikrija; 
— l-iffaċilitar tal-ftuħ u t-tmexxija ta' proċeduri ta' 

insolvenza u ristrutturar; 
— id-dmirijiet tad-diretturi f'każ ta' probabbiltà ta' 

insolvenza; 
— possibbiltà ta' skambju elettroniku ta' 

informazzjoni u dokumenti fil-proċeduri ta' 

insolvenza, ristrutturar u ħelsien mid-dejn; 
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ta' 
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Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 
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important

i/Mira 
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bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

— regolamentazzjoni aktar stretta tal-professjoni ta' 

prattikanti fl-insolvenza biex jiġi żgurat li jkollhom 

l-għarfien espert meħtieġ u li l-kundizzjonijiet 

għall-eliġibbiltà, kif ukoll il-proċess għall-ħatra, it-

tneħħija u r-riżenja tal-prattikanti jkunu ċari, 

trasparenti u ġusti. 

229 C10.R4: 

Miżuri li 

jikkonċernaw 

il-qafas tal-

insolvenza  

Stadju 

importanti 

Miżuri dwar il-

qafas tal-insolvenza  

1. Jiġi organizzat 

taħriġ;  

2. Għodda (i) 

elettronika/elettroniċ

i aġġornata (i); 

3. Id-dħul fis-seħħ 

ta' att (i) legali u l-

adozzjoni ta' linji 

gwida;  

4. Pubblikazzjoni 

tad-data statistika 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 Il-miżuri għandhom ikopru l-elementi li ġejjin: 

1. L-organizzazzjoni ta' taħriġ dwar il-qafas tal-

insolvenza.  

2. L-aġġornament tal-għodda (i) 

elettronika/elettroniċi biex jiġi żgurat li l-mezzi 

elettroniċi ta' komunikazzjoni jistgħu jintużaw mill-

partijiet fi proċedimenti ta' insolvenza u ristrutturar. 

3. Id-dħul fis-seħħ ta' att (i) legali u l-adozzjoni ta' 

linji gwida dwar ir-ristrutturar, l-insolvenza jew il-

ħelsien mid-dejn.  

4. Data statistika ppubblikata dwar ir-ristrutturar, l-

insolvenza u l-ħelsien mid-dejn. 

230 C10.R5: 

Riforma 

diġitali tas-

settur tal-

kostruzzjoni 

Bulgaru 

Stadju 

importanti 

Strateġija u pjan 

direzzjonali għall-

introduzzjoni tal-

Immudellar tal-

Informazzjoni dwar 

il-Bini (Building 

Information 

Modelling, BIM) 

 

L-istrateġija u l-pjan 

direzzjonali 

japprovaw 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 Il-Kunsill tal-Ministri għandu japprova strateġija u 

pjan direzzjonali għall-introduzzjoni tal-immudellar 

tal-informazzjoni dwar il-bini (BIM) tal-livell 2.   



  

 

15108/25 ADD 1   106 

 ECOFIN 1A  MT 
 

Numru 

ta' 

NRU 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi 

kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità 

ta' kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

231 C10.R6: 

Riforma tar-

reġistri sabiex 

jiġi sfruttat il-

potenzjal tal-

gvern 

elettroniku 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ tal-

emendi għal-Liġi 

dwar il-Governanza 

Elettronika 

Dispożizzjonijiet fil-

Liġi dwar il-

Governanza 

Elettronika li 

jindikaw id-dħul fis-

seħħ tal-emendi 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-3 

2022 L-emendi għal-Liġi dwar il-Governanza Elettronika 

għandhom jintroduċu: 

• ir-regoli għall-istabbiliment ta' reġistri tal-

awtoritajiet amministrattivi u r-rekwiżiti 

tagħhom;  

• definizzjonijiet ta' "reġistru", "amministratur 

ċentrali tad-data";  

• definizzjoni tal-Ispazju ta' Informazzjoni 

Kondiviż Protett tal-Gvern Elettroniku. 

232 C10.R6: 

Riforma tar-

reġistri sabiex 

jiġi sfruttat il-

potenzjal tal-

gvern 

elettroniku 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ ta' 

emendi għal-Liġi 

dwar il-Katasti u r-

Reġistru tal-

Proprjetà 

Dispożizzjonijiet fil-

Liġi dwar il-Katasti 

u r-Reġistru tal-

Proprjetà li jindikaw 

id-dħul fis-seħħ tal-

emendi 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-3 

2022 L-emendi għal-Liġi dwar il-Katasti u r-Reġistru tal-

Proprjetà għandhom jistabbilixxu r-rekwiżiti għall-

kontenut tal-kontijiet tal-proprjetà fir-reġistru tal-

proprjetà u l-proċess għall-ħolqien tagħhom fuq il-

bażi tal-kontijiet personali eżistenti, minbarra li 

jispeċifikaw ir-responsabbiltajiet tal-imħallfin tar-

reġistru u tal-Aġenzija tar-Reġistru fil-proċess tal-

istabbiliment tal-kontijiet tal-proprjetà fir-reġistru. 

233 C10.R6: 

Riforma tar-

reġistri sabiex 

jiġi sfruttat il-

potenzjal tal-

gvern 

elettroniku 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att 

(i) legali dwar il-

governanza 

elettronika 

Dispożizzjonijiet li 

jindikaw id-dħul fis-

seħħ tal-att (i) legali 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 L-att (i) legali għandhom jintroduċu obbligu: 

• għall-awtoritajiet amministrattivi biex iżommu 

bażijiet tad-data u reġistri fdati lilhom bil-liġi 

f'format elettroniku.   

• li tiġi pprovduta mingħajr ħlas data disponibbli 

f'format elettroniku fis-Sistema Unifikata għar-

Reġistrazzjoni Ċivili u s-Servizz 

Amministrattiv tal-Popolazzjoni (ESGRAON) 

relatata mat-twelid, iż-żwieġ u l-mewt, lil 

awtoritajiet amministrattivi oħra li jipprovdu 

servizzi amministrattivi elettroniċi.  
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Għan 
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234 C10.R7: Qafas 

ta' governanza 

għall-intrapriżi 

tal-Istat 

Stadju 

importanti 

L-adozzjoni ta' 

politika dwar is-

sjieda mill-Istat 

Dokument adottat 

mill-Kunsill tal-

Ministri li 

jistabbilixxi politika 

dwar is-sjieda mill-

Istat 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-3 

2022 Il-politika dwar is-sjieda mill-Istat għandha tiġi 

żviluppata mill-Aġenzija għall-Intrapriżi Pubbliċi u 

għall-Kontroll u tiġi adottata mill-Kunsill tal-

Ministri. Għandha tinkludi l-ġustifikazzjoni u l-

objettivi għall-parteċipazzjoni tal-Istat f'intrapriżi 

tal-Istat (SOEs), kif ukoll ir-rwol tal-Istat fil-

ġestjoni tal-SOEs u fl-implimentazzjoni tal-politika. 

235 

 

C10.R7: Qafas 

ta' governanza 

għall-intrapriżi 

tal-Istat 

Stadju 

importanti 

L-adozzjoni tar-

Rapportar 

Sommarju annwali 

dwar il-Prestazzjoni 

tal-Intrapriżi tal-

Istat 

L-adozzjoni tar-

rapporti sommarji 

annwali tal-2020 u 

tal-2021 dwar l-

attivitajiet tal-

intrapriżi tal-Istat 

mill-Kunsill tal-

Ministri 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2022 Ir-rapporti sommarji annwali dwar l-attivitajiet tal-

intrapriżi tal-Istat għandhom jiġu adottati mill-

Kunsill tal-Ministri.  

Ir-rapporti sommarji għandhom jirrieżaminaw ir-

riżultati tal-attività tal-intrapriżi tal-Istat, inklużi 

dawk statutorji, kif ukoll janalizzaw il-prestazzjoni 

tal-intrapriżi tal-Istat skont is-settur u l-prestazzjoni 

individwali tal-intrapriżi kollha tal-Istat 

kategorizzati bħala "kbar" f'konformità mal-Liġi 

dwar l-Intrapriżi Pubbliċi. Ir-rapporti sommarji 

għandhom jivvalutaw ukoll il-konformità tal-

intrapriżi tal-Istat mal-istandards applikabbli dwar 

il-governanza korporattiva u d-divulgazzjoni.  

237 C10.R7: Qafas 

ta' governanza 

għall-intrapriżi 

tal-Istat 

Stadju 

importanti 

Konformità tal-

kompożizzjoni tal-

bordijiet ta' 

tmexxija ta' 

intrapriżi kbar tal-

Istat  

Informazzjoni dwar 

il-bordijiet 

maniġerjali 

ppubblikata mill-

Aġenzija tal-

Intrapriżi Pubbliċi u 

l-Kontroll  

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 Il-pożizzjonijiet tal-bord maniġerjali tal-SOEs il-

kbar kollha, kif elenkati fir-rapport ta' sinteżi 

annwali dwar l-intrapriżi pubbliċi tal-Istat mill-

Aġenzija għall-Intrapriżi Pubbliċi u l-Kontroll, 

għandhom: 

i) ikunu mtlew wara proċedura kompetittiva; 

jew  

ii) ikollhom proċedura kompetittiva miftuħa; 

jew 

iii) ikunu mtlew b'ħatra temporanja ta' mhux 

aktar minn 6-il xahar fiż-żmien tal-

pubblikazzjoni tal-informazzjoni ta' hawn 

taħt. 
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Għal proċeduri kompetittivi magħluqa, l-Aġenzija 

għall-Intrapriżi Pubbliċi u l-Kontroll għandha 

tippubblika informazzjoni dwar il-kompożizzjoni 

tal-bordijiet maniġerjali ta' intrapriżi kbar tal-Istat li 

għandha tkopri d-data tat-tħabbir tal-proċedura u 

lista ta' kandidati nominati, appoġġata minn links 

jew referenzi għall-evidenza dokumentarja. 

 

Għal proċeduri kompetittivi miftuħa, l-

informazzjoni ppubblikata għandha tispeċifika d-

data tat-tħabbir tal-proċedura, appoġġata minn links 

jew referenza għall-evidenza dokumentarja. 

 

Għal ħatriet temporanji, l-informazzjoni ppubblikata 

għandha tispeċifika d-data tal-ħatra, appoġġata minn 

links jew referenza għall-evidenza dokumentarja fid-

data tal-ħatra. 

 

238 C10.R8: 

Miżuri li 

jikkonċernaw 

il-qafas kontra 

l-ħasil tal-flus  

Stadju 

importanti 

L-adozzjoni tal-

pjan ta' azzjoni 

sabiex jittaffew ir-

riskji ta' ħasil tal-

flus u ta' 

finanzjament tat-

terroriżmu 

identifikati fil-

valutazzjoni tar-

riskju nazzjonali 

Pjan ta' azzjoni 

adottat mill-Kunsill 

tal-Ministri bħala 

segwitu għall-

valutazzjoni tar-

riskju nazzjonali 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-3 

2021 

 

Il-pjan ta' azzjoni għandu jiġi adottat mill-Kunsill 

tal-Ministri u għandu jkollu l-għan li jsaħħaħ il-

kapaċità tal-istituzzjonijiet Bulgari kompetenti biex 

jimmitigaw b'mod effettiv ir-riskji tal-ħasil tal-flus u 

l-finanzjament tat-terroriżmu. 

Il-pjan ta' azzjoni għandu jkun fih spjegazzjoni tal-

azzjonijiet imwettqin fil-perjodu 2019–2021 għall-

mitigazzjoni tar-riskji identifikati fir-Rapport 

Nazzjonali tal-2019 ta' Valutazzjoni tar-Riskju, 

inklużi azzjonijiet leġiżlattivi, istituzzjonali, 

regolatorji, superviżorji u operazzjonali.  

Il-pjan ta' azzjoni għandu jkompli jiddeskrivi 

azzjonijiet addizzjonali sabiex jiġu indirizzati t-

theddidiet u l-vulnerabbiltajiet li jifdal, li għadhom 
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għaddejjin, kif ukoll ir-riżultati mistennijin tal-

implimentazzjoni tagħhom, il-prijorità, l-iskadenza 

għall-eżekuzzjoni, l-istadju u l-awtorità 

responsabbli. Il-pjan ta' azzjoni għandu jitħejja 

f'konformità mar-rakkomandazzjonijiet riċevuti taħt 

il-proġett SRSP 19BG17 "It-tisħiħ tal-kapaċitajiet 

tal-awtoritajiet Bulgari sabiex inaqqsu b'mod effettiv 

ir-riskji ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament tat-

terroriżmu". 

239 C10.R8: 

Miżuri li 

jikkonċernaw 

il-qafas kontra 

l-ħasil tal-flus  

Stadju 

importanti 

Adozzjoni ta' 

aġġornament għall-

valutazzjoni tar-

riskju nazzjonali 

tal-ħasil tal-flus u l-

finanzjament tat-

terroriżmu  

Aġġornament għall-

valutazzjoni tar-

riskju nazzjonali 

adottata  

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2022 L-adozzjoni ta' aġġornament tal-valutazzjoni tar-

riskju nazzjonali tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament 

tat-terroriżmu skont l-Artikolu 95(1) tal-Liġi dwar 

Miżuri kontra l-Ħasil tal-Flus, inkluż dwar ir-riskji 

marbuta mal-iskemi ta' investiment taċ-ċittadinanza, 

u l-adozzjoni ta' valutazzjonijiet tar-riskju settorjali 

tas-settur tal-organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' 

qligħ u tal-assi virtwali, f' konformità mal-gwida 

riċevuta taħt il-proġett SRSP 19BG17 "It-titjib tal-

kapaċitajiet tal-awtoritajiet Bulgari biex itaffu b'mod 

effettiv ir-riskji tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-

terroriżmu". L-aġġornament tal-valutazzjoni tar-

riskju nazzjonali, u l-valutazzjonijiet tar-riskju 

settorjali tas-settur tal-organizzazzjonijiet mingħajr 

skop ta' qligħ u tal-assi virtwali għandhom jitwettqu 

mill-grupp ta' ħidma interdipartimentali permanenti 

stabbilit b'att tal-Kunsill tal-Ministri f'konformità 

mal-Artikolu 96 tal-Liġi dwar Miżuri kontra l-

Ħasiltal-Flus. 

240 C10.R8: 

Miżuri li 

jikkonċernaw 

il-qafas kontra 

l-ħasil tal-flus  

Stadju 

importanti 

Il-kapaċità u l-

kapaċitajiet tas-

superviżuri  

1. L-adozzjoni jew 

ir-reviżjoni ta' 

dokumenti strateġiċi 

superviżorji; 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 Id-Direttorat tal-Intelligence Finanzjarjatal-

Aġenzija tal-Istat għas-Sigurtà Nazzjonali, il-Bank 

Nazzjonali Bulgaru, il-Kummissjoni għas-

Superviżjoni Finanzjarja u l-Aġenzija Nazzjonali 

tad-Dħul, fil-kapaċità tagħhom bħala awtoritajiet 
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 ECOFIN 1A  MT 
 

Numru 

ta' 

NRU 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi 

kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità 

ta' kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

2. L-adozzjoni jew 

ir-reviżjoni tal-

emendi għall-

proċeduri jew il-

manwali 

superviżorji;  

3. L-adozzjoni ta' 

gwida dwar l-

approċċ għal persuni 

politikament 

esposti; 

4. Dispożizzjonijiet 

fil-liġi li jindikaw 

id-dħul fis-seħħ tal-

emendi  

superviżorji skont il-Liġi dwar il-Miżuri kontra l-

Ħasil tal-Flus, għandhom fir-rigward tal-entitajiet 

marbutin b'obbligu taħt  is-superviżjonitagħhom: 

— jadotta jew jirrevedi dokumenti strateġiċi 

superviżorji biex jistabbilixxi miri għas-superviżjoni 

tal-entitajiet marbutin b'obbligu, jalloka riżorsi għas-

superviżjoni tal-entitajiet marbutin b'obbligu 

f'konformità mal-profil tar-riskju tagħhom u 

jistabbilixxi proċedura ta' rapportar dwar il-

prestazzjoni;  

— jadottaw jew jirrevedu l-proċeduri jew il-manwali 

superviżorji tagħhom biex jiżguraw approċċ 

konsistenti għall-monitoraġġ, inklużi regoli dwar iż-

żamma tar-rekords tal-fajls u d-dokumenti eżaminati 

matul l-ispezzjonijiet fuq il-post u azzjonijiet ta' 

segwitu biex jiżguraw li l-entitajiet marbutin 

b'obbligu jikkonformaw mal-obbligi tagħhom kontra 

l-ħasil tal-flus. 

Id-Direttorat tal-Intelligence Finanzjarja tal-

Aġenzija tal-Istat għas-Sigurtà Nazzjonali għandu 

jadotta gwida dwar kif għandhom jiġu ttrattati l-

klijenti li huma persuni politikament esposti. Din il-

gwida għandha tkun applikabbli għall-entitajiet 

marbutin b'obbligu kollha taħt is-superviżjoni tad-

Direttorat tal-Intelligence Finanzjarja tal-Aġenzija 

tal-Istat għas-Sigurtà Nazzjonali, il-Kummissjoni 

għas-Superviżjoni Finanzjarja, il-Bank Nazzjonali 

Bulgaru u l-Aġenzija Nazzjonali tad-Dħul. Il-Bank 

Nazzjonali Bulgaru u l-Aġenzija Nazzjonali tad-

Dħul għandhom jadottaw gwida addizzjonali dwar 

kif għandhom jiġu ttrattati l-klijenti li huma 

politikament esposti, applikabbli għall-entitajiet 
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Numru 

ta' 

NRU 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi 

kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità 

ta' kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

marbutin b'obbligu taħt is-superviżjoni rispettiva 

tagħhom. 

 

Barra minn hekk, għandhom jiġu adottati emendi 

leġiżlattivi biex jipprevedu proċeduri ta' verifika 

għall-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus ta' persuni li 

jipprovdu servizzi professjonali tal-kumpaniji, 

pereżempju kontabilisti u konsulenti tat-taxxa.  

241 C10.R9: It-

titjib tal-

kwalità tal-

proċess 

leġiżlattiv 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ tar-

Regoli għall-

Organizzazzjoni u 

għall-Attività tal-

Assemblea 

Nazzjonali  

Dispożizzjonijiet 

fir-Regoli għall-

Organizzazzjoni u 

għall-Attività tal-

Assemblea 

Nazzjonali li 

jindikaw id-dħul fis-

seħħ tagħhom  

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2021 Ir-regoli għall-Organizzazzjoni u għall-Attività tal-

Assemblea Nazzjonali għandhom jiżguraw li:  

• l-abbozzi kollha ta' leġiżlazzjoni proposti mill-

Membri tal-Parlament ikunu akkumpanjati minn 

raġunament u minn valutazzjoni tal-impatt 

preliminari;  

• l-abbozzi tal-atti leġiżlattivi sottomessi lill-

Assemblea Nazzjonali jiddaħħlu fir-reġistru 

pubbliku dwar l-abbozzi tal-liġijiet u l-

opinjonijiet bil-miktub kollha taċ-ċittadini jew 

tal-entitajiet legali jiġu ppubblikati fuq is-sit web 

tal-kumitat parlamentari responsabbli;  

• ir-rapport tal-kumitat parlamentari dwar l-

abbozz tal-att leġiżlattiv jinkludi sommarju tal-

fehmiet tal-opinjonijiet tal-partijiet ikkonċernati 

u opinjoni fil-qosor tal-kumitat; 

• proposti għal emendi ppreżentati bejn l-ewwel u 

t-tieni votazzjoni jsiru pubbliċi permezz ta' 

reġistru pubbliku; u għal  

• il-proposti għal emendi u s-supplimenti għal 

abbozz ta' att leġiżlattiv adottat fl-ewwel 

votazzjoni ma jistgħux jirreferu għal atti 

leġiżlattivi, differenti minn dawk li l-emenda 

jew is-suppliment tagħhom ikun ġie propost fl-
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Numru 

ta' 

NRU 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi 

kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità 

ta' kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

abbozz ta' att leġiżlattiv ippreżentat inizjalment, 

ħlief għal emendi editorjali jew legali-tekniċi.  

242 C10.R10: 

Akkwisti 

Pubbliċi 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' 

emendi leġiżlattivi 

għal-Liġi dwar l-

Akkwist Pubbliku 

biex jitnaqqas l-

għadd ta' kuntratti 

mingħajr sejħa 

għall-offerti u 

offerti b'sejħa 

waħda 

Dispożizzjonijiet fil-

Liġi dwar l-Akkwist 

Pubbliku li 

jipprovdu għad-dħul 

fis-seħħ tal-emendi 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2022 It-tibdil leġiżlattiv għandu l-għan li jnaqqas l-użu 

tal-akkwist innegozjat (mingħajr pubblikazzjoni 

minn qabel) u ta' kuntratti b'offerta waħda. Għandu 

jiżgura: 

- ġbir regolari (tal-anqas darba fis-sena) ta' 

informazzjoni u ta' rapportar dwar l-użu ta' tali 

proċeduri sabiex jiġi vvalutat il-progress, 

ġustifikazzjoni għall-perċentwal milħuq kull 

darba u spjegazzjoni dwar kif sar il-progress 

lejn l-objettiv;  

- it-tisħiħ tal-kontrolli ex ante u ex post u tal-

kontrolli mill-aġenziji rilevanti;  

- iż-żieda fl-ambitu tar-responsabbiltà 

amministrattiva u tas-sanzjonijiet effettivi u 

dissważivi għal ksur tar-regoli għall-użu ta' tali 

proċeduri;  

- ir-rapportar regolari dwar l-użu ta' sanzjonijiet 

effettivi fil-proċeduri ta' korrezzjoni finanzjarja 

għan-nuqqas ta' konformità mal-proċeduri tal-

akkwist pubbliku mill-awtoritajiet responsabbli 

għall-kontroll u għall-awditjar tal-fondi tal-UE. 

Barra minn hekk, l-emendi leġiżlattivi għandhom 

jinkludu:  

- projbizzjoni tal- "assenjazzjoni mill-ġdid" ta' 

kompiti minn kuntratti "interni" (kif definit fl-

Artikolu 12 tad-Direttiva dwar l-Akkwist 

Pubbliku) għal sottokuntrattur;  
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Numru 

ta' 

NRU 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi 

kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità 

ta' kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

- rekwiżit legali għal pubblikazzjoni f'waqtha ta' 

kuntratti ta' akkwist "interni" ffirmati u tal-

annessi tagħhom; 

- rekwiżit legali li tiġi ppubblikata informazzjoni 

dwar il-pagament skont tali kuntratti, f'każ li 

dawn il-kuntratti jiġu vvalutati għal BGN 

50 000 jew aktar;  

- penali effettivi u dissważivi f'każ ta' nuqqas ta' 

konformità mal-elementi ta' hawn fuq. 

244 C10.R10: 

Akkwisti 

Pubbliċi 

Stadju 

importanti 

Il-metodoloġija tal-

Aġenzija għall-

Akkwist Pubbliku  

Bidliet fil-

metodoloġija tal-

Aġenzija għall-

Akkwist Pubbliku  

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 Il-bidliet fil-metodoloġija tal-Aġenzija għall-

Akkwist Pubbliku għandhom: 

• iżżid il-ponderazzjoni tal-fattur ta' riskju għall-

proċeduri ta' akkwist appoġġati mill-fondi tal-

UE; 

• jintroduċu fatturi ta' riskju ġodda għall-għażla 

tal-proċeduri għall-kontrolli; 

• tintroduċi mudell (i) għar-rapportar u proċedura 

għall-pubblikazzjoni tal-eżitu tal-kontrolli. 

245 C10.R10: 

Akkwisti 

Pubbliċi 

Stadju 

importanti 

Formoli elettroniċi 

standard għall-

akkwist pubbliku 

Jiġu introdotti 

Formoli elettroniċi 

standard  

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 Għandhom jiġu introdotti Formoli elettroniċi 

standard għall-kuntratturi.  

245a C10.R10: 

Akkwisti 

Pubbliċi 

Stadju 

importanti 

Miżuri dwar l-

akkwist pubbliku 

Id-dħul fis-seħħ tal-

att (i) legali; 

pubblikazzjoni ta' 

rapport (i) u 

linja/linji gwida; 

taħriġ imniedi  

 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Il-miżuri għandhom jikkonsistu minn: 

— Id-dħul fis-seħħ ta' att (i) legali li 

jintroduċi/jintroduċu l-obbligu li jiġu ppubblikati 

pjanijiet indikattivi annwali ta' akkwist pubbliku 

għall-awtoritajiet kontraenti fis-Sistema ta' 

Informazzjoni Awtomatizzata Ċentralizzata 

"Akkwist Pubbliku Elettroniku" (CAIS PPE).  

— Pubblikazzjoni ta' rapport minn organizzazzjoni 

indipendenti li janalizza l-għażliet għaċ-

ċentralizzazzjoni fil-proċeduri tal-akkwist pubbliku, 
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Numru 

ta' 

NRU 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 
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i/Mira 

L-isem 
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kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi 

kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità 

ta' kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

inklużi għażliet għal proġetti pilota, kif ukoll 

rakkomandazzjonijiet għal azzjoni.  
— Pubblikazzjoni ta' linja/linji gwida dwar l-

applikazzjoni tal-proċeduri tal-akkwist pubbliku.   

It-tnedija ta' taħriġ (i) dwar l-akkwist pubbliku għall-

impjegati mill-awtoritajiet kontraenti 

— Pubblikazzjoni tal-lista ta' ittri lill-awtoritajiet 

kontraenti erba' darbiet fis-sena. 

 

248 C10.R10: 

Akkwisti 

Pubbliċi 

Stadju 

importanti 

Tnaqqis tal-

proporzjon ta' 

kuntratti mogħtija 

fuq il-bażi ta' 

offerent wieħed u 

tas-sehem ta' 

proċeduri 

nnegozjati mingħajr 

pubblikazzjoni 

minn qabel 

Tnaqqis fil-

perċentwal ibbażat 

fuq it-Tabella ta' 

Valutazzjoni tas-

Suq Uniku 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Is-sehem tal-proċeduri ta' akkwist b'offerent wieħed 

għandu jitkejjel bħala perċentwal tal-kuntratti 

pubbliċi kollha mogħtija li ngħalqu fl-2025, li huma 

ppubblikati f'  Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE. Is-sehem 

tal-proċeduri ta' akkwist b'offerent uniku għandu 

jitnaqqas għal 34%, kif imkejjel f'konformità mal-

metodoloġija tat-Tabella ta' Valutazzjoni tas-Suq 

Uniku. 

 

Is-sehem tal-proċeduri ta' akkwist innegozjati 

mingħajr pubblikazzjoni minn qabel  bl-appoġġ tal-

Unjoni għandu jitkejjel bħala perċentwal tal-

proċeduri kollha tal-offerti għall-kuntratti pubbliċi 

bl-appoġġ tal-Unjoni magħluqa fl-2025, li huma 

ppubblikati f'  Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE.  

 

Is-sehem tal-proċeduri ta' akkwist innegozjati 

mingħajr pubblikazzjoni minn qabel bl-appoġġ tal-

Unjoni għandu jitnaqqas għal 6%, kif imkejjel 

f'konformità mal-metodoloġija tat-Tabella ta' 

Valutazzjoni tas-Suq Uniku. 
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ta' 
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Relatata 
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Investiment) 
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Unità 

ta' kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

251 C10.R11: 

Intraprendenza 

tal-Bulgarija 

Stadju 

importanti 

L-introduzzjoni ta' 

proċedura u ta' 

rekwiżiti għall-ħruġ 

u għar-revoka ta' 

viża għall-

imprendituri ta' 

negozji ġodda 

Dispożizzjonijiet fil-

liġi li jindikaw id-

dħul fis-seħħ tal-

Ordinanza dwar il-

proċedura u r-

rekwiżiti għall-ħruġ 

u r-revoka ta' viża 

tal-bidu adottata 

mill-Kunsill tal-

Ministri 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-3 

2022 Il-Kunsill tal-Ministri għandu jadotta ordinanza 

sabiex jistabbilixxi l-proċedura u r-rekwiżiti għall-

ħruġ u għar-revoka tal-viża għal negozju ġdid, li ġiet 

introdotta mill-Artikolu 24p tal-Liġi dwar iċ-

Ċittadini Barranin.  

L-Ordinanza għandha tirregola l-istabbiliment ta' 

kunsill ta' esperti bħala korp konsultattiv għall-

Ministru tal-Ekonomija sabiex jipprovdi opinjoni 

dwar il-proġetti ppreżentati, b'applikazzjoni għall-

ħruġ ta' ċertifikat għal proġett ta' teknoloġija 

avvanzata u/jew innovattiv, imsejjaħ "Viża għal 

negozju ġdid", kif ukoll il-kundizzjonijiet u l-

proċedura għall-ħruġ, għall-estensjoni u għar-revoka 

taċ-ċertifikat.  

252 C10.R11: 

Intraprendenza 

tal-Bulgarija 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

Liġi dwar il-

Falliment Personali   

Tad-

dispożizzjonijiet fil-

Liġi dwar il-

Falliment Personali 

li jindikaw id-dħul 

fis-seħħ tagħha 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-3 

2022 Il-liġi dwar il-Falliment Personali għandha 

tintroduċi proċeduri ta' insolvenza ta' persuni fiżiċi, 

li għandhom jinkludu pjan ta' ripagament, ir-

realizzazzjoni tal-assi, u proċeduri ta' insolvenza fin-

nuqqas ta' introjtu u ta' proprjetà ta' persuni fiżiċi. 

253 C10.R11: 

Intraprendenza 

tal-Bulgarija 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ ta' 

kapitolu ġdid fid-

Dritt Kummerċjali 

għall-introduzzjoni 

ta' forma ġuridika 

ġdida ta' kumpanija 

kummerċjali 

Dispożizzjonijiet 

fid-Dritt 

Kummerċjali li 

jindikaw id-dħul fis-

seħħ tal-emendi 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2022 L-emendi għandhom jintroduċu kapitolu fid-Dritt 

Kummerċjali għal forma ġuridika ġdida ta' 

kumpanija kummerċjali, li għandha tipprovdi għal 

strumenti aktar flessibbli għall-iżvilupp tan-

negozju, inklużi kuntratti ta' akkwiżizzjoni, gruppi 

ta' opzjonijiet, self konvertibbli, drittijiet ta' "tag-

along" u drittijiet ta' "drag-along", u kapital 

varjabbli. 



  

 

15108/25 ADD 1   116 

 ECOFIN 1A  MT 
 

Numru 

ta' 

NRU 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi 

kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità 

ta' kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

255 C10.R11: 

Intraprendenza 

tal-Bulgarija 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att 

(i) legali dwar ix-

xogħol mill-bogħod 

Dispożizzjonijiet fl-

att (i) legali li 

jindikaw id-dħul fis-

seħħ  

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 L-att (i) legali għandhom jikkonċernaw ix-xogħol 

mill-bogħod fir-rigward tas-saħħa u s-sikurezza tal-

kundizzjonijiet tax-xogħol, ir-rapportar tax-xogħol u 

l-monitoraġġ tal-ħin tax-xogħol. 

 

256 C10.R12: 

Kunsill tal-

analiżi 

ekonomika 

Stadju 

importanti 

L-

istituzzjonalizzazzj

oni tal-Kunsill tal-

Analiżi Ekonomika 

Il-Kunsill tal-

Analiżi Ekonomika 

u s-Segretarjat 

tiegħu stabbiliti u 

operazzjonali 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-3 

2022 Il-Kunsill tal-Analiżi Ekonomika għandu jiġi 

stabbilit bħala korp konsultattiv u għandu jkun 

appoġġat minn segretarjat. Huwa mistenni jipprovdi 

lill-gvern Bulgaru b'għarfien espert ekonomiku 

akkademiku profond. L-output ewlieni tiegħu 

għandu jkun rapport annwali dwar l-istat tal-

ekonomija Bulgara li jidentifika l-isfidi u r-riskji li 

taffaċċja u li jipproponi soluzzjonijiet għalihom.  

258 C10.I1: L-

aġġornament 

tas-Sistema ta' 

Informazzjoni 

Unifikata tal-

Qrati 

Stadju 

importanti 

L-aġġornament tas-

Sistema ta' 

Informazzjoni 

Unifikata tal-Qrati 

Sistema ta' 

Informazzjoni 

Unifikata tal-Qrati 

Aġġornata 

   
IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2025 Għandu jinħareġ aġġornament tas-Sistema ta' 

Informazzjoni tal-Qrati Unifikati biż-żieda tal-

moduli li ġejjin:  

- modulu għall-allokazzjoni u d-diġitalizzazzjoni 

ta' każijiet għal proċedimenti ta' ordni ta' ħlas;  

- modulu għall-amministrazzjoni tal-proċeduri 

ta' medjazzjoni. 

Għandhom jitwasslu 3 000 kompjuter b'moniters u 

2 200 laptops.  

 

L-hardware tal-ħżin tad-data għandu jiġi installat 

f'żewġ ċentri tad-data ewlenin u f'ċentru tad-data 

tal-arkivjar wieħed.  
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Numru 

ta' 

NRU 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi 

kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità 

ta' kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

260 C10.I2: Id-

diġitalizzazzjo

ni tal-proċessi 

ta' litigazzjoni 

fil-ġustizzja 

amministrattiv

a 

Stadju 

importanti 

Moduli ta' 

informazzjoni u 

hardware għad-

diġitalizzazzjoni 

tal-proċessi ta' 

litigazzjoni fil-

ġustizzja 

amministrattiva  

Moduli ta' 

informazzjoni 

introdotti; hardware 

għal seduti ta' smigħ 

mill-bogħod u għall-

ħżin tad-data 

mwassal  

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2025 Protokoll (i) ta' aċċettazzjoni tal-aġġornament tas-

Sistema Unika ta' Informazzjoni dwar il-Ġestjoni 

tal-Każijiet billi jiżdiedu moduli ta' informazzjoni li 

jipprevedu l-possibbiltà: 

(i) l-aċċess b'mod elettroniku għall-materjali tal-

każ u s-sottomissjoni tad-dokumenti;  

(ii) għan-notifika elettronika tat-taħrika; u għal 

(iii) li jsiru seduti ta' smigħ mill-bogħod. 

 

Għandhom jinħarġu protokoll (i) ta' aċċettazzjoni 

tal-konsenja ta' hardware lill-qrati amministrattivi 

tal-pajjiż għal seduti tal-qorti mill-bogħod.  
Għandhom jinħarġu protokoll (i) ta' aċċettazzjoni 

tal-installazzjoni tal-hardware għall-ħżin tad-data 

f'ċentru tad-data tal-Kunsill Ġudizzjarju Suprem.  

263 C10.I3: 

Infrastruttura 

tal-

informazzjoni 

u l-

komunikazzjo

ni fl-Uffiċċju 

tal-Prosekutur 

Pubbliku 

Stadju 

importanti 

Infrastruttura tal-

informazzjoni u l-

komunikazzjoni fl-

Uffiċċju tal-

Prosekutur 

Pubbliku  

 

L-infrastruttura tal-

informazzjoni u tal-

komunikazzjoni fl-

Uffiċċju tal-

Prosekutur Pubbliku 

mtejba 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 L-hardware u s-software għandhom jiġu 

kkonsenjati u/jew installati relatati mas-sistemi ta' 

informazzjoni u komunikazzjoni fl-Uffiċċju tal-

Prosekutur Pubbliku.  

265 C10.I4: 

Servizzi ta' 

sigurtà 

Stadju 

importanti 

Sistemi ta' Sigurtà u 

Sorveljanza  

Sistema ta' sigurtà u 

sistemi ta' 

sorveljanza bil-vidjo 

aġġornati u karozzi 

tal-pulizija 

akkwistati  

   
IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Is-sistema ta' Sigurtà Awtomatizzata Integrata 

(IASS) u s-Sistema ta' Informazzjoni Ġeografika 

(GIS) fil-Ministeru tal-Intern għandhom jiġu 

aġġornati: 

 

• IASs b'kapaċitajiet għad-data u l-

videoanaliżi  

• GIS b'funzjonalitajiet analitiċi u ta' 

viżwalizzazzjoni.   
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Numru 

ta' 

NRU 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi 

kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità 

ta' kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

 

Is-sistemi ta' sorveljanza bil-vidjo għandhom jiġu 

aġġornati b'funzjonalità ta' rikonoxximent tan-

numru tal-vettura f' 18-il ġunzjoni tat-triq fir-ring 

road ta' Sofija. 

 

300 għandhom jinkisbu vetturi tal-pulizija, 

mgħammra b'sistemi ta' sorveljanza bil-vidjo. 

267 C10.I4: 

Servizzi ta' 

sigurtà 

Stadju 

importanti 

Akkwist ta' kameras 

tal-ġisem  

Protokoll(i) ta' 

aċċettazzjoni 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 Protokoll (i) ta' aċċettazzjoni għal 1 146 kameras 

tal-ġisem tal-pulizija. 

270 C10.I6: L-

appoġġ ta' fażi 

pilota għall-

introduzzjoni 

tal-immudellar 

tal-

informazzjoni 

dwar il-bini 

Stadju 

importanti 

L-introduzzjoni tal-

immudellar tal-

informazzjoni dwar 

il-bini  

Infrastruttura tal-IT 

aċċessibbli; il-

ħardwer u s-softwer 

imwassla; taħriġ 

organizzat 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Għandu jinħoloq sit web b'korsijiet u b'materjali 

online għat-taħriġ online għall-esperti mis-settur 

privat. Il-korsijiet online għandhom jinqasmu f'żewġ 

tipi. Tip wieħed għandu jkun disponibbli għall-

konsulenti u jiffoka fuq il-ħtiġijiet tagħhom fil-

proċess tal-BIM. It-tieni tip ta' taħriġ għandu jkun 

immirat lejn l-uffiċċji tad-disinn u l-kumpaniji tal-

kostruzzjoni u jiffoka fuq kif għandhom jintużaw is-

software meħtieġ u l-applikazzjonijiet prattiċi.  

 

Inħarġu protokoll (i) ta' aċċettazzjoni u ta' konsenja 

għall-infrastruttura tal-IT li tippermetti s-

sottomissjoni ta' proġetti ta' kostruzzjoni fil-format 

BIM. 

 

Inħarġu protokoll (i) ta' aċċettazzjoni u konsenja 

għal ħardwer u softwer għal total ta' 300 stazzjon 

tax-xogħol fl-amministrazzjoni pubblika. 

 

Għandu jiġi organizzat taħriġ għall-

amministrazzjonijiet pubbliċi.  
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Numru 

ta' 

NRU 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi 

kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità 

ta' kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

273 C10.I7: 

Sistema ta' 

informazzjoni 

unifikata 

għall-ippjanar 

spazjali, id-

disinn tal-

investiment u 

l-permessi 

għall-bini 

Stadju 

importanti 

Pjattaforma għall-

ippjanar spazjali, 

id-disinn tal-

investiment u l-

permessi għall-bini 

Pjattaforma 

aċċessibbli  

   
IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Pjattaforma għall-forniment ta' servizzi 

amministrattivi għall-ippjanar spazjali, id-disinn 

tal-investiment u l-permessi tal-bini għandha tkun 

aċċessibbli.  

278 C10.I10: 

Sistema ta' 

Monitorstat 

Stadju 

importanti 

Sistema ta' 

Monitorstat 

aġġornata  

Aġġornament tas-

sistema u adozzjoni 

tal-metodoloġija 

   
IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2025 Is-sistema ta' Monitorstat għandha tiġi aġġornata 

f'għodda fejn id-dokumenti strateġiċi jistgħu 

jittellgħu u l-progress tagħhom jista' jiġi 

mmonitorjat. Għandha tiġi adottata metodoloġija 

dwar dokumenti strateġiċi.  

279 C10.I11: 

Ambjent ta' 

informazzjoni 

u 

amministrattiv 

għall-pjan 

għall-irkupru 

u r-reżiljenza 

Stadju 

importanti 

Il-forniment ta' 

sistema ta' 

repożitorju għall-

monitoraġġ tal-

implimentazzjoni 

tal-RRP  

Rapport tal-awditjar 

li jikkonferma l-

funzjonalitajiet tas-

sistema ta' 

informazzjoni 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2022 Sistema ta' repożitorju għall-monitoraġġ tal-

implimentazzjoni tal-Pjan għall-Irkupru u r-

Reżiljenza (RRP) għandha tkun fis-seħħ u 

operazzjonali qabel l-ewwel talba għall-pagament. 

Is-sistema għandha tinkludi, bħala minimu, il-

funzjonalitajiet li ġejjin: 
(a) il-ġbir tad-data u l-monitoraġġ tal-kisba tal-

istadji importanti u l-miri; 
(c) il-ġbir, il-ħżin u l-aċċess għad-data meħtieġa 

mill-Artikolu 22(2)(d) (i) sa (iii) tar-Regolament 

(UE) 2021/241. 

280 C10.I11: 

Ambjent ta' 

informazzjoni 

u 

amministrattiv 

għall-pjan 

Tal-UE Aġġornament tal-

videogwidi sabiex 

ikopru bis-sħiħ il-

proċessi tan-

negozju kollha tas-

sistema ta' 

 
Għadd 0 36 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2022 L-introduzzjoni ta' viżwalizzazzjoni tal-flussi tax-

xogħol fil-forma ta' videogwida sabiex jiġi ffaċilitat 

ix-xogħol tal-utenti. Minħabba l-adattament tas-

Sistema ta' Informazzjoni Maniġerjali Unifikata 

għall-istrumenti strutturali tal-UE fil-Bulgarija 

(UMIS 2020) għall-fini tal-implimentazzjoni tal-

RRP, kif ukoll l-uniċità tal-istrument il-ġdid, il-
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Numru 

ta' 

NRU 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi 

kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija 
 

Deskrizzjoni u definizzjoni ċara ta' kull stadju 

importanti u mira 

Unità 

ta' kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

għall-irkupru 

u r-reżiljenza 

informazzjoni tal-

RRP 

gwidi għandhom jitfasslu sabiex jindirizzaw l-RRP 

b'mod speċifiku: 36 videogwida huma mistennijin 

jiġu aġġornati, li huma mistennijin ikopru bis-sħiħ il-

proċessi tan-negozju kollha possibbli li l-utenti 

jistgħu jiltaqgħu magħhom meta jimplimentaw l-

RRP filwaqt li jaħdmu fis-sistema ta' informazzjoni.  

281 C10.I11: 

Ambjent ta' 

informazzjoni 

u 

amministrattiv 

għall-pjan 

għall-irkupru 

u r-reżiljenza 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ tal-

att li jistabbilixxi s-

sistema ta' Ġestjoni 

u ta' Kontroll għall-

RRP 

L-adozzjoni u d-

dħul fis-seħħ tal-att 

(ordni tal-Ministru 

tal-Finanzi) li 

japprova s-Sistema 

ta' Ġestjoni u ta' 

Kontroll 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2022 Is-sistema ta' Ġestjoni u ta' Kontroll fil-kuntest tal-

RRP għandha tiġi approvata qabel l-ewwel talba 

għall-ħlas, u għandha tinkludi:  

• il-ministeri/il-korpi responsabbli għat-twettiq ta' 

kontrolli fuq l-implimentazzjoni tal-pjan 

(investimenti u riformi);  

• l-ispeċifikazzjoni ta' miżuri għall-ġlieda kontra 

l-frodi, il-korruzzjoni, il-finanzjament doppju u 

l-kunflitt ta' interess u ta' arranġamenti għar-

rapportar u għall-korrezzjoni ta' irregolaritajiet 

serji. 

282 C10.I11: 

Ambjent ta' 

informazzjoni 

u 

amministrattiv 

għall-pjan 

għall-irkupru 

u r-reżiljenza 

Stadju 

importanti 

Analiżi approvata 

tal-ammont ta' 

xogħol għad-

Direttorat tal-Fondi 

Nazzjonali u l-

Unità Ċentrali ta' 

Koordinazzjoni, id-

dħul fis-seħħ tal-

emendi għar-

regolamenti 

strutturali għall-

Aġenzija 

Eżekuttiva 

"Awditjar tal-Fondi 

tal-UE" u l-

implimentazzjoni 

Analiżi approvata 

tal-ammont ta' 

xogħol għad-

Direttorat tal-Fondi 

Nazzjonali u l-Unità 

Ċentrali ta' 

Koordinazzjoni, 

dispożizzjoni fl-

emendi għar-

regolamenti 

strutturali għall-

Aġenzija Eżekuttiva 

"Awditjar tal-Fondi 

tal-UE" li tindika d-

dħul fis-seħħ tal-

emendi, u li r-

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2022 Għandha titwettaq analiżi tal-volum ta' xogħol għad-

Direttorat tal-Fondi Nazzjonali, għall-Unità Ċentrali 

ta' Koordinazzjoni u għall-Aġenzija Eżekuttiva 

"Awditjar tal-Fondi tal-UE", filwaqt li jitqies il-piż 

li jinħoloq mill-implimentazzjoni tal-Pjan għall-

Irkupru u r-Reżiljenza u l-funzjonijiet u/jew ir-

responsabbiltajiet emendati taż-żewġ korpi. L-

analiżi għandha tipprovdi informazzjoni adegwata 

dwar il-ħtiġijiet tal-kapaċità amministrattiva u 

tiżviluppa sett ta' rakkomandazzjonijiet sabiex 

tindirizza l-kapaċità insuffiċjenti fejn ikun 

neċessarju billi tieħu r-riżorsi u l-kompiti disponibbli 

attwali bħala xenarju ta' referenza. Fuq il-bażi tal-

analiżi u tar-rakkomandazzjonijiet, id-deċiżjonijiet 

dwar l-allokazzjoni tar-riżorsi neċessarji u dwar id-

dħul fis-seħħ tal-emendi għar-regolamenti għaż-
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tar-

rakkomandazzjoniji

et rispettivi 

rakkomandazzjoniji

et rispettivi ġew 

implimentati 

żewġ korpi għandhom isiru qabel l-ewwel talba 

għall-pagament. 

283 C10.I11:  

Nformazzjoni 

u l-ambjent 

amministrattiv 

għall-pjan 

għall-irkupru 

u r-reżiljenza 

Tal-UE Membri tal-

persunal imħarrġa  

dwar l-akkwist 

 Għadd 0 800 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2022 It-taħriġ għandu jitlesta b'ċertifikat u jinkludi 

persunal mill-muniċipalitajiet, mill-operaturi tal-

baġit, u mill-kumpaniji tal-Istat jew ikkontrollati 

mill-Istat, b'mod partikolari dawk 

b'responsabbiltajiet relatati mal-implimentazzjoni 

tal-RRP. 

 

284 C10.I11: 

Ambjent ta' 

informazzjoni 

u 

amministrattiv 

għall-pjan 

għall-irkupru 

u r-reżiljenza 

Stadju 

importanti 

Aġġornament jew 

rilaxx ta' gwidi bil-

vidjo  

Aġġornament u/jew 

rilaxx ta' gwidi bil-

vidjo 

   
IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 Gwidi vidjo dwar is-Sistema Unifikata ta' 

Informazzjoni ta' Ġestjoni għandhom jiġu rilaxxati 

u/jew aġġornati. 

285 C10.I11: 

Ambjent ta' 

informazzjoni 

u 

amministrattiv 

għall-pjan 

għall-irkupru 

u r-reżiljenza 

Stadju 

importanti 

Taħriġ dwar l-

attivitajiet taħt l-

RRF 

Taħriġ organizzat 
 

0 
 

IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2025 Ġie organizzat taħriġ dwar l-attivitajiet taħt l-RRF.  



  

 

15108/25 ADD 1   122 

 ECOFIN 1A  MT 
 

K. IL-KOMPONENT 11: L-INKLUŻJONI SOĊJALI 

Dan il-komponent tal-pjan Bulgaru għall-irkupru u r-reżiljenza għandu l-għan li jrawwem l-

inklużjoni soċjali billi  

- itejjeb il-protezzjoni soċjali u l-forniment ta' servizzi. Dan għandu jinkludi riforma tal-

iskema ta' introjtu minimu, u l-iżvilupp ta' għodod ġodda għall-Aġenzija tal-Assistenza 

Soċjali u għall-Aġenzija tal-Impjiegi;  

- jirriforma l-provvista tal-kura fit-tul fil-Bulgarija, f'konformità mal-Linji Gwida Ewropej 

Komuni dwar it-tranżizzjoni minn kura istituzzjonali għal dik ibbażata fil-komunità kif 

ukoll mal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità. Barra minn 

hekk, il-persuni b'diżabilità permanenti għandhom jiġu appoġġati permezz tal-forniment 

ta' apparati ta' assistenza għall-promozzjoni tal-mobbiltà u tal-għajxien indipendenti 

tagħhom;  

- il-promozzjoni tal-ekonomija soċjali u s-setturi kulturali u kreattivi. Dan għandu jinkiseb 

billi jinbnew ċentri ta' fokus għall-ekonomija soċjali u solidali li jipprovdu għodod ta' 

appoġġ lill-intrapriżi soċjali, billi jiġu stabbiliti skemi ta' għotjiet għas-setturi kulturali u 

kreattivi u billi jiġi diġitalizzat il-kontenut tal-arkivji.  

Il-komponent jinkludi żewġ riformi u seba' investimenti u jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati l-

isfidi identifikati fis-CSRs, b'mod partikolari r-rakkomandazzjonijiet biex jiġu indirizzati n-

nuqqasijiet tal-iskema ta' introjtu minimu (rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 2 2020 u 

4 2019), kif ukoll biex jittejjeb l-aċċess għall-impjiegi integrati u s-servizzi soċjali 

(rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 4 2019).  

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

 

K.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Ir-riforma 1 (C11.R1): Riforma tal-iskema ta' introjtu minimu 

L-objettiv tar-riforma huwa li tirrevedi l-kriterji u tespandi l-kopertura tal-iskema ta' introjtu 

minimu.  

Il-miżura tikkonsisti f'analiżi u d-dħul fis-seħħ ta' att (i) legali li jikkonċernaw l-iskema ta' introjtu 

minimu. 

 

Ir-riforma 2 (C11.R2): Ir-riforma tas-servizzi soċjali 

L-għan tar-riforma huwa li tiżgura l-kwalità tas-servizzi soċjali fil-Bulgarija.  

Il-miżura tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta' att (i) legali li jikkonċernaw is-servizzi soċjali.  
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Investiment 1 (C11.I1): Xogħlijiet ta' infrastruttura fi stabbilimenti ta' kura fit-tul 

L-objettiv tal-investiment huwa li jwettaq xogħlijiet ta' infrastruttura fl-istokk tal-bini tal-

istabbilimenti fejn jiġu pprovduti servizzi soċjali lill-persuni b'diżabilità u lill-anzjani.  

Il-miżura tikkonsisti f'xogħlijiet ta' kostruzzjoni u rinnovazzjoni. 

Investiment 2 (C11.I2): Forniment ta' apparati ta' assistenza lil persuni b'diżabilità permanenti  

L-objettiv tal-investiment huwa li jipprovdi kundizzjonijiet għall-inklużjoni soċjali ta' persuni 

b'diżabilità permanenti.  

Il-miżura tikkonsisti fl-għoti ta' vawċers għall-akkwist ta' apparati ta' assistenza.   

 

Investiment 3 (C11.I3): L-iżvilupp tal-ekonomija soċjali  

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jippromwovi l-ekonomija soċjali billi jipprovdi assistenza 

għall-iżvilupp ta' intrapriżi u ta' organizzazzjonijiet tal-ekonomija soċjali u ta' solidarjetà.  

L-investiment għandu jinkludi l-kostruzzjoni ta' ċentri fokali għall-ekonomija soċjali u solidali, 

li għandhom jappoġġaw lill-intrapriżi u lill-organizzazzjonijiet tal-ekonomija soċjali u solidali 

billi jipprovdu attivitajiet ta' konsulenza u assistenza teknika, inkluż billi jassistu fid-

diġitalizzazzjoni tal-proċessi tan-negozju ta' dawk l-intrapriżi. Il-post taċ-ċentri ta' fokus għandu 

jiżgura li kull reġjun, kif identifikat mit-tieni livell tan-nomenklatura tal-unitajiet territorjali 

għall-klassifikazzjoni tal-istatistika, għandu jiġi servut minn ċentru ta' fokus wieħed. 

L-implimentazzjoni tal-investiment għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025. 

 

Investiment 4 (C11.I4): Rinnovazzjoni tal-Aġenzija tal-Assistenza Soċjali  

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jiġu rinnovati l-istrutturi territorjali tal-Aġenzija tal-

Assistenza Soċjali, inkluż l-għoti ta' aċċessibbiltà għall-persuni b'diżabilità.   

Il-miżura tikkonsisti f'xogħlijiet ta' rinnovazzjoni u twassil ta' tagħmir. 

 

Investiment 5 (C11.I5): Servizzi diġitali fl-Aġenzija tal-Impjiegi  

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jżid l-effiċjenza u l-kwalità tas-servizzi pprovduti mill-

Aġenzija tal-Impjiegi.  

Il-miżura tikkonsisti fit-twassil ta' servizzi u tagħmir diġitali.  

 

Investiment 6 (C11.I6): Appoġġ għas-settur kulturali  

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa s-settur kulturali fil-Bulgarija.  
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Il-miżura tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta' att (i) legali u l-għoti ta' appoġġ ta' għotja. 

 

Investiment 7 (C11.I7): Id-diġitalizzazzjoni tal-arkivji 

L-objettiv tal-investiment huwa li jiddiġitalizza l-kontenut tal-arkivji, jipprovdi aċċess għalihom 

u jippermetti l-preservazzjoni tagħhom. 

Il-miżura tikkonsisti fil-pubblikazzjoni ta' metodoloġija, id-diġitalizzazzjoni tal-kontenut u d-

disponibbiltà tiegħu fuq pjattaforma elettronika. 

 

 

 

Investiment 8 (C11.I8): Infrastruttura tal-kultura 

L-objettiv tal-investiment huwa li jiġu diġitalizzati l-proċessi tal-infrastruttura u tan-negozju tal-

Palazz Nazzjonali tal-Kultura u ċ-Ċentru tal-Festival u l-Kungress — Varna. 

Il-miżura tikkonsisti fit-twassil ta' tagħmir. 
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K.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Numru 

ta' 

NRU 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti 

 /Fil-mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi għall-

objettivi 

intermedji 

Indikaturi kwantitattivi 

għall-mira 

 Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-tlestija Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u 

mira Tad-

dgħajsa 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

286 C11.R1: Riforma 

tal-iskema ta' 

introjtu minimu  

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ tal-

emendi għal-

leġiżlazzjoni 

sekondarja tal-Att 

dwar l-Assistenza 

Soċjali 

Dispożizzjoni fil-

leġiżlazzjoni 

sekondarja li 

tindika d-dħul fis-

seħħ tal-emendi 

għall-Att dwar l-

Assistenza Soċjali 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-1 

2022 Sabiex jiżdiedu l-adegwatezza u l-kopertura tal-

iskema ta' introjtu minimu, l-emendi għandhom 

jinkludu żieda gradwali tal-perċentwali użati 

għall-komputazzjoni tal-limitu tal-introjtu tal-

iskema ta' introjtu minimu, l-Introjtu Minimu 

Differenzjat (DMI), kif ġej: 

- għall-2022: b'koeffiċjent medju ta' mill-inqas 

1,10; 

- għall-2023: b'koeffiċjent ta' mill-inqas 1 365; 

- għall-2024: b'koeffiċjent ta' mill-inqas 1 224 

287 C11.R1: Riforma 

tal-iskema ta' 

introjtu minimu  

Stadju 

importanti 

Il-finalizzazzjoni ta' 

rapport dwar l-

iskema ta' introjtu 

minimu 

Rapport finali 

maħruġ mill-

Ministeru tal-

Politiki tax-

Xogħol u Soċjali u 

ppubblikat fuq is-

sit web tal-

Ministeru. 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2022 L-analiżi għandha tagħmel rakkomandazzjonijiet 

ibbażati fuq l-evidenza biex tespandi l-kopertura 

effettiva, ittejjeb l-immirar tal-iskema ta' introjtu 

minimu, tinċentiva l-adozzjoni ta' impjieg bi 

qligħ, ittejjeb il-miżuri ta' attivazzjoni marbuta 

permezz tal-PES u tnaqqas b'mod sinifikanti l-piż 

amministrattiv għall-individwi u għall-

amministrazzjoni fil-proċeduri ta' applikazzjoni. 

L-analiżi għandha 

- tirrieżamina l-kriterji ta' eliġibbiltà u ta' 

ħidma tal-iskema ta' introjtu minimu, inklużi 

l-kriterji tas-sjieda, ir-reġistrazzjoni tal-PES u 

r-rekwiżiti ta' ħidma tal-komunità, flimkien 

mal-implimentazzjoni tal-miżuri ta' 

attivazzjoni;  

- tirrieżamina l-inċentivi għall-impjiegi, inkluż 

it-tnaqqis gradwali tal-benefiċċji għar-

riċevituri tal-appoġġ għall-introjtu minimu li 

jsibu impjieg bi ħlas;  

- tanalizza l-piż amministrattiv tal-proċess u 

tqis dan fir-rakkomandazzjonijiet tagħha bil-

ħsieb li jinkiseb tnaqqis sinifikanti;  
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Għall-elementi ta' hawn fuq, l-analiżi għandha 

tipprovdi referenzi għall-isfidi identifikati fil-

kuntest tas-Semestru Ewropew u għall-analiżi 

minn organizzazzjonijiet internazzjonali 

b'għarfien espert rilevanti. 

 288 C11.R1: Riforma 

tal-iskema ta' 

introjtu minimu 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att 

(i) legali relatat (i) 

mal-iskema ta' 

introjtu minimu   

Dispożizzjonijiet 

fl-att (i) legali li 

jindikaw id-dħul 

fis-seħħ tal-

emendi  

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 L-emendi għall-att (i) legali għandhom 

jipprevedu: 

- reviżjonijiet tal-kriterji tal-eliġibbiltà u tar-

rekwiżit tax-xogħol relatati mal-iskema tal-

introjtu minimu, inkluż it-tnaqqis tal-ħin tar-

reġistrazzjoni meħtieġ fis-servizzi tal-impjiegi 

minn 6 għal 3-il xahar, u l-introduzzjoni ta' 

inċentivi għall-adozzjoni tal-impjiegi; 

- l-irbit tal-Introjtu Minimu Differenzjat (DMI) 

mas-soll aġġornat kull sena tar-riskju ta' faqar; 

- il-limitu tar-riskju ta' faqar għandu jiġi 

armonizzat mal-metodoloġija tal-EUROSTAT; 

- żgura li għal kull grupp fil-mira tal-iskema, id-

DMI tiġi kkalkulata billi koeffiċjent speċifiku 

għall-grupp jiġi mmultiplikat b'element ta' 

ankraġġ, komuni għall-gruppi fil-mira kollha:  

o għal kull grupp fil-mira, il-koeffiċjent 

speċifiku għall-grupp ma għandux ikun 

anqas mill-valur tiegħu għall-2021; 

o l-element ta' ankrar għandu jkun ugwali 

għal tal-anqas 30 % tal-aktar limitu riċenti 

tal-AROP; 

- l-introduzzjoni tad-definizzjoni legali ta' 

"ekonomikament inattiv"; 

- dispożizzjonijiet li jispeċifikaw l-attivitajiet 

għall-attivazzjoni tal- "ekonomikament inattivi". 

290 C11.R2: Ir-

riforma tas-

servizzi soċjali 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-

Ordinanza dwar il-

Kwalità tas-Servizzi 

Soċjali 

Dispożizzjoni fl-

ordinanza li 

tindika d-dħul fis-

seħħ tal-Ordinanza 

dwar il-Kwalità 

tas-Servizzi 

Soċjali 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2022 L-Ordinanza dwar il-Kwalità tas-Servizzi Soċjali 

għandha tiddeskrivi l-istandards minimi tal-

kwalità għall-forniment ta' servizzi soċjali.  

 

L-istandards minimi tal-kwalità għandhom ikopru: 

- ir-rekwiżiti arkitettoniċi ta' faċilitajiet ġodda li 

jipprovdu kura residenzjali, inkluż dwar in-
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numru massimu ta' utenti għal kull faċilità li 

tipprovdi servizzi soċjali u dwar in-numru 

massimu ta' utenti għal kull kamra tas-sodda. 

L-utenti għal kull kamra tas-sodda ma 

għandhomx ikunu aktar minn tnejn;  

- is-servizzi soċjali pprovduti mill-faċilitajiet ta' 

kura ta' matul il-jum li jakkumpanjaw il-

faċilitajiet li jipprovdu kura residenzjali, 

inklużi l-attivitajiet ta' konsulenza u t-terapija 

pprovduta;  

- ir-rekwiżiti għall-modernizzazzjoni tal-

faċilitajiet eżistenti li jipprovdu kura 

residenzjali, inklużi djar tal-kura residenzjali 

għall-persuni akbar fl-età. 

Barra minn hekk, l-ordinanza għandha tkopri: 

- il-proċeduri għall-monitoraġġ u għall-

evalwazzjoni tal-forniment ta' servizzi soċjali 

mill-entitajiet responsabbli;  

- l-istandards għall-kwalifiki u għall-iżvilupp 

professjonali tal-persunal li jipprovdi servizzi 

soċjali.  

 291 C11.R2: Ir-

riforma tas-

servizzi soċjali 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att 

(i) legali dwar il-

Mappa Nazzjonali 

tas-Servizzi Soċjali 

Dispożizzjoni fl-

att (i) legali li 

tindika d-dħul fis-

seħħ 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 Il-mappa Nazzjonali tas-Servizzi Soċjali għandha 

tkopri: 

- lista ta' servizzi soċjali fil-livell muniċipali u 

distrettwali ffinanzjati kompletament jew 

parzjalment mill-baġit tal-Istat; 

- l-għadd massimu ta' utenti għal kull servizz 

soċjali li għalih il-finanzjament huwa pprovdut 

kompletament jew parzjalment mill-baġit tal-

Istat.  

293 C11.I1: Xogħlijiet 

ta' infrastruttura fi 

stabbilimenti ta' 

kura fit-tul 

Tal-UE Stabbilimenti tal-

kura fit-tul u djar 

għall-anzjani 

rinnovati u/jew 

mibnija  

 Għadd 0 270 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Id-dokumentazzjoni tas-sejħa għall-proopsali 

għandha tirrikjedi li kull wieħed mill-aspetti tal-

kura residenzjali jkun jinsab qrib stabbiliment li 

jipprovdi servizzi soċjali speċjalizzati ta' 

akkumpanjament għall-persuni b'diżabilità. 

Għandhom jitwettqu xogħlijiet ta' rinnovazzjoni 

għal 73 dar eżistenti għall-anzjani.  
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Għandhom jitwettqu xogħlijiet ta' rinnovazzjoni 

u/jew ta' kostruzzjoni għal 155 stabbiliment ġdid 

li jipprovdu kura residenzjali u 42 stabbiliment 

ġdid għall-forniment ta' servizzi soċjali 

speċjalizzati u ta' konsulenza lil persuni 

b'diżabilità. 

297 C11.I2:  

Forniment ta' 

apparati ta' 

assistenza lil 

persuni 

b'diżabilità 

permanenti 

Stadju 

importanti 

Metodoloġija għall-

għażla ta' persuni 

b'diżabilità 

permanenti 

L-adozzjoni mill-

Ministeru tax-

Xogħol u tal-

Politika Soċjali  

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2022 Għandha tiġi adottata metodoloġija li tiddetermina 

l-proċedura tal-għażla sabiex jiġu assenjati 

apparati ta' assistenza lil persuni b'diżabilità 

permanenti.  

Il-metodoloġija għandha tinbena billi jitqiesu l-

ħtiġijiet tas-saħħa u dawk speċifiċi kif ukoll il-

karatteristiċi soċjodemografiċi tal-persuni 

b'diżabilità permanenti. 

298 C11.I2: Forniment 

ta' apparati ta' 

assistenza lil 

persuni 

b'diżabilità 

permanenti 

Stadju 

importanti 

Għażla ta' persuni 

b'diżabilità 

permanenti biex 

jirċievu apparati ta' 

assistenza 

Approvazzjoni tal-

għażla tar-

riċevituri għall-

apparati ta' 

assistenza 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 L-għażla ta' 2 148 persuni b'diżabilità permanenti 

biex jirċievu apparati ta' assistenza għandha tiġi 

approvata. 

Il-benefiċjarji tal-apparati għandhom jintgħażlu 

f'konformità mal-metodoloġija għall-għażla tal-

persuni b'diżabilità permanenti (l-istadju 

importanti 297). 

 299 C11.I3: L-iżvilupp 

tal-ekonomija 

soċjali 

Tal-UE Il-bini ta' 6 ċentri ta' 

fokus reġjonali u l-

provvista tat-

tagħmir għalihom  

 Għadd 0 6 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2022 Ix-xogħlijiet ta' kostruzzjoni u/jew ta' 

rinnovazzjoni għandhom jiġu ffinalizzati għal 6 

ċentri ta' fokus reġjonali. Barra minn hekk, 

għandu jiġi kkonsenjat u installat it-tagħmir, 

inkluża l-għamara. 

 303 C11.I4: 

Rinnovazzjoni tal-

Aġenzija tal-

Assistenza Soċjali  

Stadju 

importanti 

Iffirmar ta' kuntratti 

għall-istrutturi 

territorjali tal-

Aġenzija tal-

Assistenza Soċjali 

Kuntratti ffirmati    IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 Fir-rigward tal-istrutturi territorjali tal-Aġenzija 

tal-Assistenza Soċjali, il-kuntratti għandhom 

ikopru x-xogħlijiet ta' rinnovazzjoni jew il-

kunsinna ta' apparati tal-arja kundizzjonata jew il-

forniment ta' apparat għat-tixbit fl-istalel. 
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 304 C11.I4: 

Rinnovazzjoni tal-

Aġenzija tal-

Assistenza Soċjali  

Tal-UE Strutturi territorjali 

tal-Aġenzija tal-

Assistenza Soċjali 

rinnovati 

 Għadd 0 419 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2025 Għandhom jitwettqu xogħlijiet ta' rinnovazzjoni 

ta' 91 struttura territorjali tal-Aġenzija ta' 

Assistenza Soċjali. 

 
It-tagħmir tal-arja kundizzjonata fil-181 l-istrutturi 

territorjali tal-Aġenzija tal-Assistenza Soċjali 

għandu jitwassal. 

 

Għandhom jitwasslu apparati ta' tlugħ fl-istalla fi 

147-il struttura territorjali tal-Aġenzija ta' 

Assistenza Soċjali. 

306 C11.I5: Servizzi 

diġitali fl-

Aġenzija tal-

Impjiegi 

Stadju 

importanti 

Servizzi diġitali 

għall-Aġenzija tal-

Impjiegi 

Servizzi diġitali 

aċċessibbli 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 L-Aġenzija tal-Impjiegi għandu jkollha aċċess 

għal: 

- is-sistema ta' informazzjoni ta' Bażi ta' Data 

Nazzjonali; 

- il-pjattaforma tal-laboratorju diġitali;  

- l-applikazzjoni, li telenka t-taħriġ dwar l-

impjiegi u l-postijiet battala;  

- software għall-ipproċessar tar-riżultati tal-

istħarriġ;  

- is-servizzi diġitali li jikkonċernaw is-sussidji 

għall-impjiegi, it-taħriġ u l-proċeduri ta' 

reġistrazzjoni għal dawk li qed ifittxu 

impjieg. 

Il-laboratorju diġitali u l-applikazzjoni, li telenka 

t-taħriġ dwar l-impjiegi u l-postijiet battala 

għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku. 

Barra minn hekk, għandhom jiġu kkonsenjati 428 

pilloli u qarrejja tal-karti tal-identità. 

 307 C11.I6: Appoġġ 

għas-settur 

kulturali 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att 

(i) legali dwar il-

Fond Nazzjonali 

għall-Kultura 

Dispożizzjoni fl-

att (i) legali li 

tindika d-dħul fis-

seħħ  

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 L-att (i) legali għandu (hom) jipprevedi (w):  

- reviżjoni tal-istruttura tal-organizzazzjoni u l-

ġestjoni tal-Fond Nazzjonali għall-Kultura; 

- il-monitoraġġ tal-attivitajiet tal-Fond 

Nazzjonali għall-Kultura. 
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308 C11.I6: Appoġġ 

għas-settur 

kulturali 

Tal-UE Appoġġ għas-settur   

kulturali 

 

 

Għadd 0 460 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2025 L-appoġġ għall-għotjiet permezz ta' skemi ta' 

għotjiet operati mill-Fond Kulturali Nazzjonali 

għandu jiġi pprovdut kif ġej: 

— skema ta' għotjiet "Appoġġ għall-

Kooperazzjoni Kulturali Ewropea" li teħtieġ 

kofinanzjament ta' mill-inqas 10 % mill-

benefiċjarji. 

— skema ta' għotjiet "Appoġġ għall-Iżvilupp u l-

Aċċess tal-Udjenza" li teħtieġ kofinanzjament ta' 

mill-inqas 10 % mill-benefiċjarji.    

— skema ta' għotjiet "Ġenerazzjoni Ġdida ta' 

Politiki Kulturali Lokali" b'żewġ sejħiet għal 

proposti. L-ewwel sejħa għandha timmira lejn 

muniċipalitajiet li huma ċentri distrettwali u l-

ammont tal-għotja għandu jkun bejn BGN 

170 000 u BGN 2 000 000, b'kofinanzjament ta' 

50 % mill-benefiċjarji. It-tieni sejħa għandha 

timmira lejn muniċipalitajiet li mhumiex ċentri 

distrettwali b'kofinanzjament ta' 25 % mill-

benefiċjarji.   

312 C11.I7: Id-

diġitalizzazzjoni 

tal-arkivji 

Stadju 

importanti 

Metodoloġija u 

standards għad-

diġitalizzazzjoni tal-

kontenut 

Pubblikazzjoni tal-

metodoloġija u l-

istandards għad-

diġitalizzazzjoni 

tal-kontenut  

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 Il-metodoloġija għandha tkopri l-kriterji għall-

ħatra tal-istituzzjonijiet bħala koordinaturi 

nazzjonali u l-kriterji għall-għażla tal-kontenut kif 

ukoll l-istandards applikabbli għall-kontenut li 

għandu jiġi diġitalizzat. L-istandards għandhom 

japplikaw għad-diġitalizzazzjoni tal-kontenut tal-

mużewijiet, il-libreriji u l-arkivji. 

314 C11.I7: Id-

diġitalizzazzjoni 

tal-arkivji 

Milesone Istituzzjonijiet 

b'oġġetti 

diġitalizzati 

disponibbli fuq 

tagħmir ta' 

pjattaforma diġitali 

ġdid għad-

Kontenut 

diġitalizzat u 

tagħmir 

ikkonsenjat  

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Il-kontenut diġitalizzat tal-arkivji tal-Film 

Nazzjonali Bulgaru, it-Televiżjoni Nazzjonali 

Bulgara, u r-Radju Nazzjonali Bulgaru, l-Aġenzija 

tal-Aħbarijiet Bulgara, u l-Fond Nazzjonali tal-

Arkivji, għandu jkun disponibbli fuq pjattaforma 

diġitali ġdida dwar il-wirt kulturali.   
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diġitalizzazzjoni tal-

kontenut 

Barra minn hekk, għandu jitwassal tagħmir għad-

diġitalizzazzjoni tal-kontenut f'mill-inqas 28 

mużew u 7 librerija. 

314a C11.I8: 

Infrastruttura tal-

kultura 

Stadju 

importanti 

Tagħmir diġitali Tagħmir diġitali 

mwassal 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Fir-rigward tal-Palazz Nazzjonali tal-

Kultura u ċ-Ċentru tal-Festival u l-

Kungress — Varna, għandu jingħata 

dan li ġej: 

- 66 displej LED u software 

għall-kontroll tagħhom; 

- Pjattaforma għad-

diġitalizzazzjoni tal-proċessi 

tan-negozju; 

- It-tagħmir tan-netwerk u l-

pjattaforma taċ-ċibersigurtà.  
 



  

 

15108/25 ADD 1   133 

 ECOFIN 1A  MT 
 

L. IL-KOMPONENT 12: IL-KURA TAS-SAĦĦA 

Dan il-komponent tal-pjan Bulgaru għall-irkupru u r-reżiljenza għandu l-għan li jtejjeb il-

forniment u d-disponibbiltà ta' servizzi tas-saħħa madwar il-Bulgarija. Dan jinkludi sitt riformi u 

seba' investimenti.  

Il-komponent jinkludi investimenti fis-settur tas-saħħa madwar it-territorju kollu, inkluża l-

modernizzazzjoni ta' parti mill-isptarijiet u mill-faċilitajiet mediċi li jipprovdu kura pedjatrika, 

onkololoġika jew psikjatrika. 

Il-komponent jinkludi wkoll il-kostruzzjoni ta' unitajiet tal-kura outpatient, l-istabbiliment ta' 

sistema ta' ambulanza tal-ajru, kif ukoll miżuri li jindirizzaw in-nuqqas ta' professjonisti tal-kura 

tas-saħħa, inkluża d-distribuzzjoni ġeografika żbilanċjata tagħhom. 

It-titjib tal-innovazzjoni tas-saħħa elettronika u diġitali fil-kura tas-saħħa għandu jiġi appoġġat 

mit-tlestija tal-implimentazzjoni tas-Sistema Nazzjonali ta' Informazzjoni dwar is-Saħħa u mill-

iżvilupp ta' pjattaforma għad-dijanjostika medika.  

Barra minn hekk, il-komponent jintroduċi strateġiji u pjanijiet ta' azzjoni li jirfdu l-investimenti. 

L-istrateġiji u l-pjanijiet nazzjonali jkopru wkoll tħassib rilevanti addizzjonali, inkluża l-

edukazzjoni dwar is-saħħa fl-iskejjel u t-tixjiħ f'saħħtu. 

Il-komponent jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati l-isfidi identifikati fir-rakkomandazzjonijiet 

speċifiċi għall-pajjiż biex jiġu mobilizzati riżorsi finanzjarji adegwati biex jissaħħu r-reżiljenza, 

l-aċċessibbiltà u l-kapaċità tas-sistema tas-saħħa, u tiġi żgurata distribuzzjoni ġeografika 

bbilanċjata tal-ħaddiema tas-saħħa (rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 1 2020), kif ukoll 

biex jittejjeb l-aċċess għas-servizzi tas-saħħa u jiġu indirizzati n-nuqqasijiet ta' professjonisti tas-

saħħa (rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 4 2019). 

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). 

 

L.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Ir-riforma 1 (C12.R1): It-titjib tal-qafas strateġiku tas-settur tal-kura tas-saħħa  

L-objettiv tar-riforma huwa li tiżdied ir-reżiljenza tas-sistema tas-saħħa għax-xokkijiet, kif ukoll 

li jiżdied l-aċċess tal-popolazzjoni għall-kura tas-saħħa ta' kwalità u f'waqtha billi tiġi pprovduta 

l-bażi strateġika tal-investimenti u tar-riformi futuri u jiġu identifikati l-azzjonijiet rilevanti.  

Ir-riforma għandha tinkludi l-adozzjoni ta' numru ta' strateġiji u ta' pjanijiet, jiġifieri: 

‒ l-istrateġija Nazzjonali tas-Saħħa 2030, li għandu jkollha l-għan li tindirizza l-isfidi 

strutturali eżistenti tas-settur tas-saħħa, inkluż in-nuqqas ta' professjonisti tal-kura tas-

saħħa fit-territorju kollu, billi tistabbilixxi l-għanijiet u l-prijoritajiet strateġiċi fuq perjodu 

ta' 10 snin;  
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‒ l-istrateġija Nazzjonali għas-Saħħa Mentali taċ-Ċittadini tar-Repubblika tal-Bulgarija 

2021–2030, li għandhom jipprovdu rakkomandazzjonijiet sabiex titrawwem l-

integrazzjoni ta' servizzi psikjattriċi f'servizzi bbażati fil-komunità u f'servizzi riċevuti d-

dar (deistituzzjonalizzazzjoni), kif ukoll sabiex jiġu indirizzati l-problemi ewlenin li 

taffaċċja s-sistema tal-kura psikjatra fil-pajjiż, inklużi tagħmir u faċilitajiet qodma wisq 

kif ukoll nuqqasijiet fil-persunal; 

‒ l-istrateġija Nazzjonali għas-Saħħa tat-Tfal u l-Adolexxenti u l-Kura Pedjatrika fir-

Repubblika tal-Bulgarija 2030, li għandha tipprovdi rakkomandazzjonijiet immirati biex 

jissaħħu s-servizzi tal-kura tas-saħħa għat-tfal u l-adolexxenti, li jibdew mit-tqala; 

‒ l-istrateġija Nazzjonali għall-Kura Ġerjatrika u għat-Tixjiħ f'Saħħtu fir-Repubblika tal-

Bulgarija 2021–2030. L-istrateġija għandha tippromwovi sett komprensiv ta' 

rakkomandazzjonijiet immirati lejn is-saħħa u l-benesseri tal-persuni akbar fl-età, filwaqt 

li jitqiesu x-xejriet demografiċi reġjonali u d-disponibbiltà tas-servizzi, inkluż l-aċċess 

għas-servizzi tas-saħħa u soċjali. 

L-adozzjoni ta' dawn l-istrateġiji għandha tkun ikkomplementata mill-adozzjoni ta' pjanijiet ta' 

azzjoni ta' akkumpanjament għall-implimentazzjoni tagħhom. Il-pjanijiet ta' azzjoni għandhom 

jibnu fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-istrateġiji sabiex jiddeskrivu l-miżuri, inkluża l-iskeda ta' 

żmien tagħhom. 

Ir-riforma tinkludi wkoll l-adozzjoni ta' dawn: 

‒ il-mappa Nazzjonali dwar il-Ħtiġijiet fit-Tul tas-Settur tal-Kura tas-Saħħa fil-Bulgarija, 

li għandha tipprovdi rakkomandazzjonijiet dwar kif tiġi promossa distribuzzjoni 

bbilanċjata tas-servizzi tal-kura tas-saħħa fil-Bulgarija, fuq il-bażi ta' analiżi li tkopri l-

faċilitajiet tas-saħħa f'kull reġjun; 

‒ il-pjan Nazzjonali għall-Ġlieda kontra l-Kanċer fir-Repubblika tal-Bulgarija 2021–2027, 

li għandu jiddeskrivi miżuri li għandhom l-għan li jnaqqsu l-inċidenza u l-mortalità tal-

kanċer, filwaqt li jimmiraw l-attivitajiet ta' skrinjar għad-detezzjoni bikrija tal-kanċer, kif 

ukoll it-terapiji għat-trattament tal-kanċer; 

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2025. 

Ir-riforma 2 (C12.R2): L-iżvilupp tas-saħħa elettronika u tas-Sistema Nazzjonali ta' 

Informazzjoni dwar is-Saħħa 

L-objettiv tar-riforma huwa li tikkontribwixxi għall-iżvilupp tas-Saħħa elettronika.  

Il-miżura tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta' att (i) legali dwar is-Saħħa elettronika u l-aġġornament 

tas-Sistema Nazzjonali ta' Informazzjoni dwar is-Saħħa (NHIS). 

 

Ir-riforma 3 (C12.R3): It-titjib tal-attraenza tal-professjonijiet tas-saħħa u l-promozzjoni ta' 

distribuzzjoni aktar ibbilanċjata tal-professjonisti tas-saħħa fit-territorju kollu 

L-objettiv tar-riforma huwa li tikkontribwixxi għat-tnaqqis tan-nuqqasijiet ta' professjonisti tas-

saħħa u d-distribuzzjoni mhux uniformi tagħhom madwar il-pajjiż.  

Il-miżura tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta' att (i) legali u azzjonijiet oħra.   



  

 

15108/25 ADD 1   135 

 ECOFIN 1A  MT 
 

Ir-riforma 6 (C12.R6): Pjan għal edukazzjoni moderna dwar is-saħħa fl-iskejjel 

L-objettiv tar-riforma huwa li tikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-mard li jista' jiġi evitat permezz 

tal-għoti ta' edukazzjoni dwar il-kura tas-saħħa fl-iskejjel.  

Ir-riforma tikkonsisti fl-iżvilupp u fl-adozzjoni ta' Pjan għall-Edukazzjoni dwar is-Saħħa fl-

Iskejjel Bulgari 2021–2027. Il-pjan għandu jispeċifika miżuri li jippromwovu stil ta' ħajja tajjeb 

għas-saħħa fost l-istudenti fl-oqsma tas-saħħa riproduttiva, tan-nutrizzjoni u tal-konsum dannuż 

tal-alkoħol u ta' sustanzi psikoattivi oħrajn.  

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2022. 

 

Investiment 1 (C12.I1): Il-modernizzazzjoni tal-faċilitajiet tal-isptarijiet 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jimmodernizza t-tagħmir tal-faċilitajiet li jipprovdu kura 

pedjatrika u onkoloġika.  

Il-miżura tikkonsisti fil-provvista ta' tagħmir mediku kif ukoll f'xogħlijiet ta' kostruzzjoni u/jew 

ta' rinnovazzjoni.  

 

Investiment 2 (C12.I2): Ċentri għad-dijanjożi ta' intervent u għat-trattament endovaskulari ta' 

mard ċerebrovaskulari 

L-objettiv tal-investiment huwa li jiżdied l-aċċess għall-kura pprovduta għall-mard 

ċerebrovaskulari.  

Il-miżura tikkonsisti f'xogħlijiet ta' kostruzzjoni u l-provvista ta' tagħmir għal ċentri speċjalizzati 

fl-isptarijiet. 

 

Investiment 3 (C12.I3): Il-modernizzazzjoni tal-kura psikjatra 

L-objettiv tal-investiment huwa li jimmodernizza t-tagħmir u l-infrastrutturi skaduti tal-

faċilitajiet li jipprovdu kura psikjatrika.  

Il-miżura tikkonsisti fir-rinnovazzjoni u r-rinnovazzjoni ta' faċilitajiet tal-kura psikjatrika u l-

forniment ta' tagħmir mediku ġdid. 

 

Investiment 4 (C12.I4): L-istabbiliment ta' sistema ta' ambulanza tal-ajru 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li tiġi stabbilita sistema ta' ambulanza tal-ajru.  

Il-miżura tikkonsisti fix-xiri ta' ħelikopters u l-kostruzzjoni ta' siti operazzjonali b'ħangars.  
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Investiment 5 (C12.I5): Pjattaforma diġitali nazzjonali għad-dijanjostika medika 

L-objettiv tal-investiment huwa li tinkiseb kwalità ogħla tal-infrastruttura tal-IT għas-servizzi 

dijanjostiċi mediċi.  

Il-miżura tikkonsisti fl-istabbiliment ta' pjattaforma diġitali għad-dijanjostika medika. 

 

 

Investiment 7 (C12.I7): L-iżvilupp tal-kura outpatient 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li titrawwem kura preventiva u outpatient f'żoni remoti.  

Il-miżura tikkonsisti fil-bini jew fir-rinnovazzjoni ta' unitajiet mediċi outpatient jew kontenituri 

ambulatorji.  
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 L.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux 

ripagabbli 

Numru 

ta' 

NRU 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti

/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

315 C12.R1: 

It-titjib tal-qafas 

strateġiku tas-

settur tal-kura tas-

saħħa 

Stadju 

importanti 

Strateġija Nazzjonali 

għas-Saħħa Mentali taċ-

Ċittadini tar-Repubblika 

tal-Bulgarija 2021–2030 

u pjan ta' azzjoni għall-

implimentazzjoni tal-

istrateġija 

L-adozzjoni tal-

istrateġija u tal-

pjan ta' azzjoni 

mill-Kunsill tal-

Ministri  

      IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2021 L-istrateġija Nazzjonali għas-Saħħa Mentali taċ-

Ċittadini tar-Repubblika tal-Bulgarija 2021–2030 

għandha tistabbilixxi l-għanijiet u l-prijoritajiet 

strateġiċi fuq perjodu ta' għaxar snin u tipprovdi 

rakkomandazzjonijiet li jkopru: 

- l-integrazzjoni tal-kura psikjatrika fil-

forniment ta' servizzi bbażati fil-komunità u 

fid-dar (deistituzzjonalizzazzjoni) għal persuni 

li jbatu minn mard mentali u minn disturbi tal-

ikel; 

- nuqqas ta' persunal li jaħdem fil-qasam tas-

saħħa mentali; 

- il-ħtiġijiet ta' rinnovazzjoni tal-faċilitajiet li 

jipprovdu kura psikjatrika. 

Il-pjan ta' azzjoni għandu jifformula miżuri u 

azzjonijiet, inkluża l-iskeda ta' żmien tagħhom, 

sabiex jiġu implimentati r-rakkomandazzjonijiet 

tal-istrateġija. 

316 C12.R1: 

It-titjib tal-qafas 

strateġiku tas-

settur tal-kura tas-

saħħa 

Stadju 

importanti 

Mappa Nazzjonali tal-

Ħtiġijiet fit-Tul tas-

Settur tal-Kura tas-Saħħa 

L-adozzjoni 

mill-Kunsill tal-

Ministri  

      IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-3 

2022 Il-mappa Nazzjonali tal-Ħtiġijiet fit-Tul għas-

Settur tal-Kura tas-Saħħa għandha tinkludi analiżi 

dwar il-ħtiġijiet tas-sistema tal-kura tas-saħħa fit-

territorju kollu tal-Bulgarija.  

 

L-analiżi għandha tkopri:  

- id-disponibbiltà ta' kura fl-isptar u outpatient 

madwar it-territorju;  

- il-ħtieġa għal faċilitajiet ġodda tal-kura tas-

saħħa, inklużi faċilitajiet tal-kura outpatient; 

- nuqqas ta' professjonisti mediċi; 
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Numru 

ta' 

NRU 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti

/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

- il-ħtiġijiet ta' rinnovazzjoni u ta' tagħmir tal-

faċilitajiet tal-kura tas-saħħa, inklużi l-

faċilitajiet tal-kura outpatient; 

- informazzjoni rilevanti dwar il-muniċipalitajiet 

tal-Bulgarija inklużi l-karatteristiċi 

demografiċi tal-popolazzjoni; il-kopertura tal-

assigurazzjoni tas-saħħa kif ukoll ir-rati tal-

morbidità u tal-mortalità. 

Fuq il-bażi ta' din l-analiżi, il-mappa għandha 

tipprovdi wkoll rakkomandazzjonijiet dwar kif 

għandha tiġi promossa distribuzzjoni bilanċjata tas-

servizzi tas-saħħa fil-Bulgarija. 

317 C12.R1: 

It-titjib tal-qafas 

strateġiku tas-

settur tal-kura tas-

saħħa 

Stadju 

importanti 

Strateġija Nazzjonali 

dwar is-Saħħa 2030  

Adozzjoni tal-

istrateġija  

      IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-3 

2022 L-istrateġija Nazzjonali tas-Saħħa 2030 għandha 

tistabbilixxi l-għanijiet u l-prijoritajiet strateġiċi fuq 

perjodu ta' għaxar snin u tipprovdi 

rakkomandazzjonijiet biex jiġu indirizzati l-isfidi 

strutturali eżistenti tas-sistema tas-saħħa.  

 

Ir-rakkomandazzjonijiet għandhom jindirizzaw: 

- żbilanċi reġjonali fil-forniment ta' servizzi tal-

kura tas-saħħa;  

- l-allokazzjoni ta' servizzi bejn il-kura fl-isptar 

u outpatient, li jikkonċernaw il-prevenzjoni, l-

attivitajiet ta' riabilitazzjoni, kif ukoll il-kura 

fit-tul; 

- l-iżvilupp ta' indikaturi tal-prestazzjoni sabiex 

jiġu evalwati l-provvista tas-servizz u l-

ġestjoni tiegħu; 

- in-nuqqas u d-distribuzzjoni tal-professjonisti 

tas-saħħa fuq il-bażi tal-analiżi fil-Mappa 

Nazzjonali (l-objettiv intermedju nru 316). 
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Numru 

ta' 

NRU 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti

/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

Pjan ta' azzjoni li jkopri għall-perijodu 2023–2026 

għandu jiġi adottat mill-Kunsill tal-Ministri. Hija 

għandha tifformula miżuri u azzjonijiet, inkluża l-

iskeda ta' żmien tagħhom, biex timplimenta r-

rakkomandazzjonijiet tal-istrateġija. 

318 C12.R1: 

It-titjib tal-qafas 

strateġiku tas-

settur tal-kura tas-

saħħa 

Stadju 

importanti 

Strateġija Nazzjonali 

għas-Saħħa tat-Tfal u l-

Adolexxenti u l-Kura 

Pedjatrika fir-Repubblika 

tal-Bulgarija 2030  

Adozzjoni tal-

istrateġija  

      IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2022 L-istrateġija Nazzjonali għas-Saħħa tat-Tfal u l-

Adolexxenti u l-Kura Pedjatrika fir-Repubblika tal-

Bulgarija 2030 għandha tistabbilixxi l-għanijiet u l-

prijoritajiet strateġiċi fuq perjodu ta' għaxar snin u 

tipprovdi rakkomandazzjonijiet li jkopru: 

- l-aċċessibbiltà tad-dijanjożi u tat-trattamenti 

mmirati lejn it-tfal u l-adolexxenti, inkluż 

tagħmir mediku pedjatriku speċjalizzat fil-

faċilitajiet tas-saħħa; 

- inizjattivi ta' sensibilizzazzjoni u ta' 

prevenzjoni, inkluż għall-ġenituri u fir-rigward 

tat-tqala; 

- il-kura reġjonali tal-patroċinju u l-provvista ta' 

servizzi tas-saħħa ta' konsulenza. 

Pjan ta' azzjoni li jkopri għall-perijodu 2023–2025 

għandu jiġi adottat mill-Kunsill tal-Ministri. Hija 

għandha tifformula miżuri u azzjonijiet, inkluża l-

iskeda ta' żmien tagħhom, biex timplimenta r-

rakkomandazzjonijiet tal-istrateġija. 

319 C12.R1: 

It-titjib tal-qafas 

strateġiku tas-

settur tal-kura tas-

saħħa 

Stadju 

importanti 

Pjan Nazzjonali għall-

Ġlieda Kontra l-Kanċer 

fir-Repubblika tal-

Bulgarija 2021–2027 

L-adozzjoni 

mill-Kunsill tal-

Ministri  

      IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2022 Il-pjan Nazzjonali għall-Ġlieda Kontra l-Kanċer fir-

Repubblika tal-Bulgarija 2021–2027 għandu 

jiddeskrivi miżuri sabiex jittejbu:  

- id-detezzjoni bikrija tal-kanċer permezz ta' 

attivitajiet ta' skrinjar;  

- id-disponibbiltà u l-akkuratezza tad-dijanjożi tal-

kanċer;  
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Numru 

ta' 

NRU 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti

/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

- l-aċċess għat-trattamenti u l-effettività tagħhom; 

- il-benesseri tal-pazjenti bil-kanċer u tas-superstiti 

tal-kanċer. 

321 C12.R2: 

L-iżvilupp tas-

saħħa elettronika u 

tas-Sistema 

Nazzjonali ta' 

Informazzjoni 

dwar is-Saħħa 

Stadju 

importanti 

Id-dħul fis-seħħ tal-

emendi għall-qafas 

regolatorju tas-Saħħa 

elettronika 

Dispożizzjoni 

fil-liġi li tindika 

d-dħul fis-seħħ 

tal-emendi 

għall-qafas 

regolatorju tas-

Saħħa 

elettronika  

      IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2022 L-emendi għall-qafas regolatorju tas-Saħħa 

elettronika għandhom jiżviluppaw aktar aċċess 

għas-servizzi tas-Saħħa elettronika billi jintroduċu 

l-bażi legali għal: 

- ir-riċetti u l-iddispensar online tal-prodotti 

mediċinali; 

- it-telemediċina, inklużi t-teledijanjostika u t-

telemonitoraġġ;  

- ir-reġistrazzjoni ta' informazzjoni medika 

permezz ta' rekords elettroniċi tas-saħħa u l-

manutenzjoni tagħhom.  

L-emendi għandhom jinkludu wkoll l-

organizzazzjoni tal-proċessi ta' ħidma tas-Sistema 

Nazzjonali ta' Informazzjoni dwar is-Saħħa 

(NHIS). 

322 C12.R2: 

L-iżvilupp tas-

saħħa elettronika u 

tas-Sistema 

Nazzjonali ta' 

Informazzjoni 

dwar is-Saħħa 

Stadju 

importanti 

Aġġornament tas-

Sistema Nazzjonali ta' 

Informazzjoni dwar is-

Saħħa (NHIS) 

Servizzi 

aċċessibbli fuq 

is-sit web tal-

NHIS 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 Is-sistema Nazzjonali ta' Informazzjoni dwar is-Saħħa 

(NHIS) għandha tiġi aġġornata billi jiżdiedu 

funzjonalitajiet ġodda relatati ma' servizzi li 

jikkonċernaw: 

- ir-rekords mediċi elettroniċi taċ-ċittadini; 

- il-moduli tar-riċetti elettroniċi u tar-riferimenti 

elettroniċi; 

- sistema għall-ġbir tad-data mill-isptarijiet. 

323 C12.R3: 

It-titjib tal-

attraenza tal-

professjonijiet tas-

saħħa u l-

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ tal-att (i) 

legali 

dwar il-finanzjament 

għall-persunal mediku  

Dispożizzjonijie

t fl-att (i) legali 

li jindikaw id-

dħul fis-seħħ  

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 L-att (i) legali għandu (hom): 

- tipprevedi finanzjament addizzjonali ta' kull xahar 

għall-persunal mediku li jaħdem f'insedjamenti 

remoti jew li diffiċli jintlaħqu. 
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Numru 

ta' 

NRU 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti

/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

promozzjoni ta' 

distribuzzjoni 

aktar ibbilanċjata 

tal-professjonisti 

tas-saħħa fit-

territorju kollu 

- - tistabbilixxi l-metodoloġija biex tikkalkula l-

finanzjament addizzjonali ta' kull xahar li l-faċilitajiet 

mediċi jiddistribwixxu lill-persunal medku li jaħdem 

f'żoni remoti jew li diffiċli jintlaħqu. Il-metodoloġija 

għandha tkun ibbażata fuq fatturi li jinkludu d-

distanza, l-aċċessibbiltà diffiċli tal-insedjamenti u l-

għadd ta' persunal mediku impjegat. Kull faċilità 

medika għandha tqassam mill-inqas 90 % tal-

allokazzjoni addizzjonali tagħha ta' kull xahar għall-

ispejjeż tal-persunal mediku, skont il-kwalifiki tal-

professjonisti mediċi. 
 

Lista tal-faċilitajiet mediċi li huma eliġibbli għal 

finanzjament addizzjonali skont din il-metodoloġija 

għandha tiġi ppubblikata fuq is-sit web tal-Fond 

Nazzjonali tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa (NHIF). 

324 C12.R3: 

It-titjib tal-

attraenza tal-

professjonijiet tas-

saħħa u l-

promozzjoni ta' 

distribuzzjoni 

aktar ibbilanċjata 

tal-professjonisti 

tas-saħħa fit-

territorju kollu 

Stadju 

importanti 

Dħul fis-seħħ ta' att (i) 

legali dwar il-kura tas-

saħħa  

Dispożizzjonijie

t fl-att (i) legali 

li jindikaw id-

dħul fis-seħħ  

      IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 L-att (i) legali għandu (hom): 

- jintroduċu metodoloġija għad-determinazzjoni 

tal-għadd ta' professjonisti tal-infermerija u/jew 

tal-qwiebel, meħtieġa f'tipi differenti ta' faċilitajiet 

tal-kura tas-saħħa; 

- tabolixxi l-miżati universitarji għall-istudenti fil-

programmi tal-infermerija u tal-qwiebel;  

- jipprovdu li l-ispejjeż tal-persunal għall-

professjonisti tas-saħħa fil-fornituri tal-kura 

medika tal-isptar u tal-outpatientt li għandhom 

kuntratti mal-Fond Nazzjonali tal-Assigurazzjoni 

tas-Saħħa jiġu ddeterminati skont il-kwalifiki 

tagħhom; 

- joffru taħriġ b'xejn lill-professjonisti tas-saħħa li 

jimpenjaw ruħhom li jaħdmu f'polikliniċi f'reġjuni 

b'aċċess limitat għall-kura tas-saħħa;  
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Numru 

ta' 

NRU 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti

/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

- jintroduċu l-possibbiltà li l-professjonisti tal-

infermerija u tal-qwiebel, ir-riabilitaturi u l-

assistenti tat-tobba jistabbilixxu l-prattika 

tagħhom stess;  

- jipprovdu għall-istedina għall-parteċipazzjoni tal-

organizzazzjoni professjonali tal-infermiera, il-

qwiebel u l-professjonisti tas-saħħa assoċjati fil-

proċess tan-negozjati mal-Fond Nazzjonali tal-

Assigurazzjoni tas-Saħħa (NHIF). 

- jintroduċu servizzi tal-kura tas-saħħa mwettqa 

għal trabi tat-twelid sa 6-il xahar wara r-rimi mill-

isptar fil-pakkett ta' attivitajiet ta' kura outpatient 

ffinanzjati mill-NHIF ipprovduti minn 

professjonisti tal-infermerija u tal-qwiebel 

permezz tal-prattika privata tagħhom stess.  

328 C12.R6: 

Pjan għal 

edukazzjoni 

moderna dwar is-

saħħa fl-iskejjel 

Stadju 

importanti 

Pjan Nazzjonali għall-

Edukazzjoni dwar is-

Saħħa fl-Iskejjel Bulgari 

2021–2027  

L-adozzjoni 

mill-Kunsill tal-

Ministri  

      IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2022 Il-pjan Nazzjonali għall-Edukazzjoni dwar is-Saħħa 

fl-Iskejjel Bulgari 2021–2027 għandu jispeċifika 

miżuri sabiex titrawwem l-edukazzjoni dwar is-saħħa 

fl-iskejjel, li jkopru suġġetti bħas-saħħa riproduttiva, 

in-nutrizzjoni u l-konsum dannuż tal-alkoħol u ta' 

sustanzi psikoattivi oħrajn. 

330 C12.I1: 

Il-

modernizzazzjoni 

tal-faċilitajiet tal-

isptarijiet 

 Stadju 

importanti 

Faċilitajiet tal-isptarijiet  Tagħmir fornut 

u xogħlijiet ta' 

kostruzzjoni 

u/jew ta' 

rinnovazzjoni 

mwettqa 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 — It-tagħmir għandu jiġi fornut lil 50-il faċilità tal-

isptar; 

— Ix-xogħlijiet ta' kostruzzjoni u/jew ta' 

rinnovazzjoni għandhom jitwettqu f' 7 faċilità tal-

isptarijiet. 

332 C12.I2: 

Ċentri għad-

dijanjożi ta' 

intervent u għat-

trattament 

Stadju 

importanti 

Iffirmar ta' kuntratt (i) 

għal xogħlijiet ta' 

kostruzzjoni u/jew 

rinnovazzjoni u għall-

Kuntratt (i) 

iffirmat (i) 

      IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2025 Il-kuntratt (i) għandu/għandhom ikopri/jkopru l-

kostruzzjoni u/jew ir-rinnovazzjoni u l-provvista ta' 

tagħmir mediku għaċ-ċentri mediċi għad-dijanjożi ta' 

intervent u t-trattament ta' mard ċerebrovaskulari 

kkategorizzat bħala grupp 2 fil-Kunċett għall-Iżvilupp 
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Numru 

ta' 

NRU 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti

/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 
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tlestija Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

endovaskulari ta' 

mard 

ċerebrovaskulari  

provvista ta' tagħmir 

mediku  

ta' Ċentri għad-Dijanjostika Intervenzjonali u t-

Trattament Endovaskulari tal-Mard Ċerebrovaskulari. 

333 C12.I2: 

Ċentri għad-

dijanjożi ta' 

intervent u għat-

trattament 

endovaskulari ta' 

mard 

ċerebrovaskulari  

Tal-UE Ċentri għall-mard 

ċerebrovaskulari 

  Għadd 0 23 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 — Għandhom jitwettqu xogħlijiet ta' kostruzzjoni 

u/jew ta' rinnovazzjoni għal sitt ċentri tal-Grupp 2 

għad-dijanjożi ta' intervent u għat-trattament 

endovaskulari tal-mard ċerebrovaskulari; 

— għandu jiġi fornut tagħmir fis-sitt ċentri tal-Grupp 

2; 

— għandu jiġi pprovdut tagħmir għal 17 ċentri 

mediċi tal-Grupp 1.  

 

Il-kategorizzazzjoni taċ-ċentri mediċi tal-Grupp 1 u 

tal-Grupp 2 għandha ssegwi d-definizzjoni fil-

Kunċett għall-Iżvilupp ta' Ċentri għad-Dijanjostika 

Intervenzjonali u t-Trattament Endovaskulari tal-

Mard Ċerebrovaskulari. 

335 C12.I3: 

Il-

modernizzazzjoni 

tal-kura psikjatra 

Tal-UE Faċilitajiet ta' kura 

psikjatrika rinnovati u 

mgħammrin  

  Għadd 0 25 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Għandhom jitwettqu xogħlijiet ta' rinnovazzjoni għal 

18 faċilità medika li jipprovdu kura psikjatrika. 

 

Barra minn hekk, għandhom jiġu pprovduti tagħmir u 

għamara għal total ta' 25 faċilità medika li jipprovdu 

kura psikjatrika (inkluż t-18 imsemmija hawn fuq). 

336 C12.I4: 

L-istabbiliment ta' 

sistema ta' 

ambulanza tal-ajru 

Stadju 

importanti 

L-iffirmar tal-kuntratt (i) 

għat-twassil tal-

ħelikopters fis-sistema 

tal-ambulanza tal-ajru 

Kuntratt (i) 

iffirmat (i) 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 Il-kuntratt (i) għandu jkopri l-konsenja ta' seba' 

ħelikopters fis-sistema tal-ambulanza tal-ajru, li 

għandha:  

- ikun ikklassifikat bħala kategorija A, klassi 1 jew 

2;  

- inkludi tagħmir mediku, kif ukoll tagħmir ta' fuq 

l-art.  

Barra minn hekk, il-kuntratt (i) għandu/għandhom 

ikopri/jkopru x-xogħlijiet ta' kostruzzjoni għal ħames 
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Numru 

ta' 

NRU 

Miżura Relatata 
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Stadju 
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Għan 

Ir-raba' 
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siti operazzjonali b'ħangars għas-sistema tal-

ambulanza tal-ajru. 

337 C12.I4: 

L-istabbiliment ta' 

sistema ta' 

ambulanza tal-ajru 

Tal-UE Konsenja ta' ħelikopters 

u kostruzzjoni ta' 

ħangars għas-sistema tal-

ambulanza tal-ajru 

 Għadd 0 12 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Għandhom jingħataw provi tat-twassil ta' seba' 

ħelikopters b'tagħmir mediku.  

 

Għandhom jitwettqu xogħlijiet ta' kontrużjoni għal 

ħames siti operattivi b'ħangars għas-sistema tal-

ambulanza tal-ajru.  

339 C12.I5: 

Pjattaforma 

Diġitali Nazzjonali 

għad-Dijanjostika 

Medika 

Stadju 

importanti 

L-iffirmar tal-kuntratt (i) 

għall-iżvilupp tal-

Pjattaforma Diġitali 

Nazzjonali għad-

Dijanjostika Medika 

Kuntratt (i) 

iffirmat (i) 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 Il-kuntratt (i) għandu/għandhom ikopri/jkopru l-

iżvilupp tal-Pjattaforma Diġitali Nazzjonali għad-

Dijanjostika Medika b'dawn li ġejjin:  

- it-tlugħ ta' immaġnijiet mediċi;  

- l-ipproċessar tal-immaġnijiet mediċi permezz ta' 

algoritmu tat-tagħlim awtomatiku. 

340 C12.I5: 

Pjattaforma 

Diġitali Nazzjonali 

għad-Dijanjostika 

Medika 

Tal-UE Faċilitajiet tal-kura tas-

saħħa li jaċċessaw il-

Pjattaforma Diġitali 

Nazzjonali għad-

Dijanjostika Medika 

 Għadd 0 20 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 L-aċċess għall-kuntratt (i) tal-Pjattaforma Diġitali 

Nazzjonali għad-Dijanjostika Medika għandu 

jingħata lil 20 faċilità tal-kura tas-saħħa.  

343 C12.I7: 

L-iżvilupp tal-kura 

outpatient  

Stadju 

importanti 

L-iffirmar tal-kuntratt (i) 

għax-xogħlijiet ta' 

kostruzzjoni u/jew ta' 

rinnovazzjoni għal 

unitajiet outpatient jew 

kontenituri ambulatorji 

mobbli kif ukoll il-

forniment ta' tagħmir  

Kuntratt (i) 

iffirmat (i) 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2025 Il-kuntratt (i) għandu jkopri xogħlijiet ta' kostruzzjoni 

u/jew ta' rinnovazzjoni għal 100 unità ta' kura 

outpatient jew kontenituri ambulatorji mobbli. 

 

Barra minn hekk, il-kuntratt (i) għandu/għandhom 

ikopri/jkopru l-provvista ta' pjattaforma diġitali. Il-

pjattaforma għandha: 

— jippermettu l-forniment ta' servizzi tat-

telemediċina;  

— inkludi moduli għad-dijanjostika u t-trattament 

mediċi. 
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Numru 

ta' 

NRU 

Miżura Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti

/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi  

(għal stadji 

importanti) 

Indikaturi kwantitattivi  

(għal miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira 

Unità ta' 

kejl 

Linja 

bażi 
Għan 

Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

345 C12.I7: 

L-iżvilupp tal-kura 

outpatient 

Tal-UE Unitajiet tal-kura 

outpatient jew 

kontenituri ambulatorji 

mobbli  

  Għadd 0 101 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Għandhom jitwettqu xogħlijiet ta' kostruzzjoni u/jew 

ta' rinnovazzjoni għal 100 unità tal-kura outpatient 

jew kontenituri ambulatorji mobbli.  

Barra minn hekk, it-tagħmir għandu jiġi kkonsenjat u 

installat f'dawn l-unitajiet.  

Kull unità tal-kura outpatient jew kontenitur 

ambulatorju mobbli għandu jkollha aċċess għall-

pjattaforma diġitali u jkollha persunal minn 

professjonist tas-saħħa.  
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M. IL-KOMPONENT 13: REPOWEREU 

L-objettiv tal-komponent REPowerEU tal-pjan Bulgaru għall-irkupru u r-reżiljenza huwa li 

jnaqqas id-dipendenza fuq il-fjuwils fossili u jaċċellera t-tranżizzjoni ekoloġika fis-setturi 

ewlenin tal-ekonomija, filwaqt li jiffoka wkoll fuq l-appoġġ għal gruppi vulnerabbli. 

Il-komponent jinkludi riformi dwar l-istabbiliment ta' qafas ta' governanza għall-faqar enerġetiku 

u t-tħejjija għal-liberalizzazzjoni tas-suq tal-elettriku bl-imnut, kif ukoll dwar it-tisħiħ tat-

trasparenza tal-proċeduri ta' konnessjoni mal-grilja, u t-titjib tal-funzjonament tas-suq tal-

ibbilanċjar tal-elettriku, flimkien ma' miżuri abilitanti ta' rispons għad-domanda. Dawn ir-riformi 

huma kkomplementati minn investimenti f'sistema nazzjonali ta' informazzjoni għal unitajiet 

domestiċi foqra fl-enerġija u klijenti vulnerabbli, infrastruttura tal-ħżin tal-elettriku, u 

installazzjonijiet fotovoltajċi u vetturi elettriċi għall-faċilitajiet tas-servizzi soċjali.  

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi 

ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li titqies id-

deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

f'konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01). 

 

M.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Ir-riforma 1 (C13.R1): Qafas ta' governanza għall-faqar enerġetiku u t-tħejjija tal-

liberalizzazzjoni tas-suq bl-imnut 

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li tikkontribwixxi biex jiġi indirizzat il-faqar enerġetiku u jiġu 

protetti l-unitajiet domestiċi foqra fl-enerġija u l-klijenti vulnerabbli, kif ukoll biex tiġi ffaċilitata 

aktar il-liberalizzazzjoni tas-suq bl-imnut. 

Il-miżura tikkonsisti f'att (i) legali relatat (i) mal-faqar enerġetiku.     

 

Ir-riforma 2 (C13.R2): Trasparenza tal-proċeduri ta' konnessjoni għal kapaċitajiet ġodda ta' 

enerġija rinnovabbli u ta' ħżin 

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li tiżdied it-trasparenza tal-proċeduri ta' konnessjoni għal 

kapaċitajiet rinnovabbli ġodda.  

Il-miżura tikkonsisti fil-ħolqien ta' mappa tal-kapaċità li tospita grilja online. 

 

Ir-riforma 3 (C13.R3): Il-Funzjonament tas-suq tal-ibbilanċjar u tar-rispons għad-domanda 

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li tappoġġa l-funzjonament tas-suq tal-ibbilanċjar fil-Bulgarija.  

Il-miżura tikkonsisti fl-adeżjoni tal-Operatur tas-Sistema ta' Trażmissjoni ESO EAD mal-

Pjattaforma għall-Koordinazzjoni Internazzjonali tar-Restawr Awtomatizzat tal-Frekwenzi u l-

Operazzjoni Stabbli tas-Sistema (PICASSO) u l-pubblikazzjoni ta' rapport dwar il-miżuri ta' 

rispons għad-domanda.  
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Investiment 1 (C13.I1): Sistema ta' informazzjoni dwar unitajiet domestiċi foqra fl-enerġija u 

klijenti vulnerabbli  

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jiffaċilita l-identifikazzjoni ta' unitajiet domestiċi foqra 

fl-enerġija u klijenti vulnerabbli.  

L-investiment jikkonsisti fit-tqegħid għad-dispożizzjoni għall-użu ta' sistema ta' informazzjoni 

dwar unitajiet domestiċi foqra fl-enerġija u klijenti vulnerabbli. 

 

Investiment 2 (C13.I2): Miżura fuq skala akbar: Infrastruttura nazzjonali għall-ħżin tal-elettriku 

(RESTORE) 

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jappoġġa l-faċilitajiet tal-ħżin tal-elettriku u huwa żieda 

fl-investiment eżistenti 8 tal-komponent 4.  

L-investiment jikkonsisti fl-installazzjoni ta' faċilitajiet tal-ħżin tal-elettriku.  

Investiment 3 (C13.I3): L-installazzjoni ta' Sistemi Fotovoltajċi u l-Forniment ta' Vetturi Elettriċi 

għall-Faċilitajiet tas-Servizzi Soċjali  

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jappoġġa l-installazzjonijiet tal-enerġija rinnovabbli u l-

vetturi elettriċi għall-forniment ta' servizzi soċjali.  

Il-miżura tikkonsisti f' (i) l-installazzjoni ta' sistemi fotovoltajċi fuq faċilitajiet eżistenti tas-

servizzi soċjali; u (ii) it-twassil ta' vetturi elettriċi għall-faċilitajiet tas-servizzi soċjali.  

Investiment 4 (C13.I4): Appoġġ għall-kapaċitajiet għall-ġenerazzjoni tal-elettriku minn sorsi 

rinnovabbli u l-ħżin tal-elettriku  

L-objettiv tal-investiment huwa li jiżdied is-sehem tal-enerġija nadifa fit-taħlita tal-enerġija tal-

Bulgarija. 

Il-miżura tikkonsisti fl-appoġġ tal-installazzjoni u l-konnessjoni mal-grilja tal-kapaċità tal-

produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli flimkien mal-faċilitajiet tal-ħżin tal-elettriku.  
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M.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli 

Dawk 

ta' 

warajh 

Miżura 

Relatata 

(Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

important

i/Mira 

L-isem 

Indikaturi 

kwalitattivi 

(għall-istadji 

importanti) 

Indikaturi Kwalitattivi  (għall-miri) 

Skeda ta' żmien 

indikattiva għat-

tlestija Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u 

mira 

Unità ta' kejl Linja bażi Għan 
Ir-raba' 

trimestru 
Snin 

347 C13.R1: Qafas 

ta' governanza 

għall-faqar 

enerġetiku u t-

tħejjija tal-

liberalizzazzjo

ni tas-suq bl-

imnut 

Stadju 

importanti 

Att (i) legali li 

jinnominaw u 

jistabbilixxu 

korp(i) 

responsabbli 

Adozzjoni ta' att 

(i) legali 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 L-att (i) legali għandu (hom)  

- jaħtru korp responsabbli għaż-żamma ta' 

sistema ta' informazzjoni ta' unitajiet 

domestiċi foqra fl-enerġija u klijenti 

vulnerabbli fl-enerġija;   

- jiġi stabbilit korp responsabbli għat-tfassil 

ta' miżuri li jindirizzaw il-faqar enerġetiku 

fid-dawl tal-liberalizzazzjoni tas-suq tal-

elettriku bl-imnut. L-att (i) legali għandu 

(hom) jispeċifika (w) li l-korp 

responsabbli għandu jfassal programm fir-

rigward tat-tnaqqis tal-faqar enerġetiku fl-

ewwel sitt xhur mill-istabbiliment tiegħu.  

348 C13.R1: Qafas 

ta' governanza 

għall-faqar 

enerġetiku u t-

tħejjija tal-

liberalizzazzjo

ni tas-suq bl-

imnut 

Stadju 

importanti 

Miżuri 

preparatorji 

għal-

liberalizzazzjoni 

tas-suq bl-imnut 

Id-dħul fis-seħħ 

tal-att (i) legali; 

l-adozzjoni ta' 

deċiżjoni tal-

Kummissjoni 

Regolatorja 

dwar l-Enerġija 

u l-Ilma; 

approvazzjoni 

ta' strateġija ta' 

komunikazzjoni  

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAL-4 

2025 Għandhom jittieħdu l-miżuri preparatorji 

li ġejjin:   

1. Id-dħul fis-seħħ ta' att (i) legali li 

jippermettu l-possibbiltà ta' 

mekkaniżmu ta' kumpens immirat 

ibbażat fuq l-istatus tal-unitajiet 

domestiċi bħala klijenti foqra fl-

enerġija u/jew bħala klijenti 

vulnerabbli.   

2. L-adozzjoni ta' deċiżjoni tal-

Kummissjoni Regolatorja dwar l-

Enerġija u l-Ilma (EWRC) li 

għandha tistabbilixxi valur bażi 

għall-elettriku fornut lill-unitajiet 

domestiċi għal perjodu annwali.   
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Barra minn hekk, il-korp responsabbli għat-

tfassil ta' miżuri li jindirizzaw il-faqar 

enerġetiku għandu jħejji strateġija ta' 

komunikazzjoni rigward il-liberalizzazzjoni 

tas-suq tal-elettriku bl-imnut, inkluż dwar 

miżuri biex jiġu protetti l-unitajiet domestiċi 

foqra fl-enerġija u l-klijenti vulnerabbli, li 

għandha tiġi approvata.  

349 C13.R2: 

Trasparenza 

tal-proċeduri 

ta' konnessjoni 

għal 

kapaċitajiet 

ġodda ta' 

enerġija 

rinnovabbli u 

ta' ħżin 

Stadju 

importanti 

Mappa tal-

kapaċità tal-

hosting tal-grilja 

Mappa tal-

kapaċità tal-

hosting tal-grilja 

aċċessibbli 

għall-pubbliku 

online 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Il-mappa tal-kapaċità tal-hosting tal-grilja 

online aċċessibbli għall-pubbliku għandu 

jkun fiha: 

- Informazzjoni dwar il-kapaċità ta' 

konnessjoni disponibbli għal kull tip ta' 

riżorsa inklużi l-ġenerazzjoni, it-tagħbija 

u l-ħżin fil-livelli tas-substazzjonijiet ta' 

400 kV u 220 kV.  

- informazzjoni għal kull substazzjon 

dwar (i) kapaċità riżervata kuntrattata 

jew allokata; (II) l-għadd ta' kuntratti 

għall-kapaċità kkuntrattata; (III) il-

kapaċità disponibbli li jifdal.  

- informazzjoni dwar l-investimenti 

ppjanati fil-grilja għal kull substazzjon 

f'termini ta' kapaċità addizzjonali għall-5 

snin li ġejjin li turi l-kapaċità disponibbli 

mistennija. 

 

Il-metodoloġija użata biex tiġi ddeterminata 

l-kapaċità ta' konnessjoni disponibbli 

għandha tkun disponibbli għall-pubbliku u 

għandha tirrikjedi l-aġġornament tal-mappa 

ospitanti tal-kapaċità tal-grilja mill-inqas 

darba fix-xahar. 

350 C13.R3: Il-

Funzjonament 

tas-suq tal-

ibbilanċjar u r-

rispons għad-

domanda 

Stadju 

importanti 

Sħubija fil-

PICASSO 

Il-pjattaforma 

Sħubija 

kkonfermata tal-

ESO EAD fil-

PICASSO 

Il-pjattaforma 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 L-ESO EAD għandu jsir membru tal-

Pjattaforma PICASSO.  
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351 C13.R3: Il-

Funzjonament 

tas-suq tal-

ibbilanċjar u r-

rispons għad-

domanda 

Stadju 

importanti 

Rapport mill-

EWRC  

Pubblikazzjoni 

tar-rapport mill-

EWRC 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Il-Kummissjoni Regolatorja dwar l-Enerġija 

u l-Ilma (EWRC) għandha tippubblika 

rapport li:  

- tivvaluta l-kundizzjonijiet regolatorji, 

inkluż ir-reġim ta' liċenzjar, għall-

parteċipazzjoni tas-sistemi tal-ħżin tal-

enerġija u tal-konsumaturi industrijali 

fis-suq tal-ibbilanċjar. 

- twettaq analiżi tal-ispejjeż imqabbla 

mal-benefiċċji għall-installazzjoni ta' 

miters intelliġenti għall-unitajiet 

domestiċi u għall-klijenti mhux 

domestiċi. 

- jiddeskrivi r-rakkomandazzjonijiet u 

skeda ta' żmien għall-miżuri ta' rispons 

għad-domanda, inkluż permezz tal-

installazzjoni ta' miters intelliġenti u l-

parteċipazzjoni tal-aggregaturi. 

 

L-abbozz ta' rapport għandu jkun soġġett 

għal konsultazzjoni pubblika mal-partijiet 

ikkonċernati. 

352 C13.I1: 

Sistema ta' 

informazzjoni 

dwar unitajiet 

domestiċi 

foqra fl-

enerġija u 

klijenti 

vulnerabbli 

Stadju 

importanti 

Sistema ta' 

informazzjoni 

dwar unitajiet 

domestiċi foqra 

fl-enerġija u 

klijenti 

vulnerabbli 

Is-sistema ta' 

informazzjoni 

fiha data dwar 

unitajiet 

domestiċi foqra 

fl-enerġija u 

klijenti 

vulnerabbli 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Għandha tkun disponibbli sistema ta' 

informazzjoni għall-użu. Għandu jkun fih 

data dwar l-unitajiet domestiċi foqra fl-

enerġija u l-klijenti vulnerabbli fil-Bulgarija 

u jiċċertifika l-istatus ta' unità domestika fil-

faqar enerġetiku u bħala klijent vulnerabbli 

għall-provvista tal-elettriku.    

  

L-identifikazzjoni u ċ-ċertifikazzjoni ta' 

unità domestika fil-faqar enerġetiku u bħala 

klijent vulnerabbli għall-provvista tal-

elettriku għandhom ikunu bbażati fuq id-

dispożizzjonijiet tal-Att dwar l-Enerġija u l-

Ordinanza dwar il-kriterji, il-kundizzjonijiet 

u l-proċedura għad-determinazzjoni tal-

istatus tal-unitajiet domestiċi fil-faqar 
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enerġetiku u l-istatus ta' klijenti vulnerabbli 

tal-elettriku.  

353 C13.I2: 

Infrastruttura 

nazzjonali 

għall-ħżin tal-

elettriku 

(RESTORE) 

(espansjoni) 

Tal-UE Faċilitajiet ta' 

ħżin tal-elettriku 

 Megawatts 

siegħa (MWh) 

 

0 1 900 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Il-Protokoll (i) tal-ittestjar ta' 72 siegħa li 

juru l-installazzjoni u l-konnessjoni mal-

grilja tal-elettriku nħarġu għall-faċilitajiet 

tal-ħżin tal-elettriku għal 1 900 MWh ta' 

kapaċità tal-enerġija li tista' tintuża. 

354 C13.I3: L-

installazzjoni 

ta' Sistemi 

Fotovoltajċi 

fil-Faċilitajiet 

tas-Servizzi 

Soċjali  u l-

Forniment ta' 

Vetturi 

Elettriċi għall-

Faċilitajiet tas-

Servizzi 

Soċjali 

Stadju 

importanti 

Installazzjoni ta' 

sistemi 

fotovoltajċi u 

twassil ta' 

vetturi elettriċi  

 

 

Ħruġ ta' 

ċertifikati ta' 

installazzjoni 

jew ta' konsenja 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Inħarġu ċertifikat (i) ta' aċċettazzjoni tal-

installazzjoni ta' sistemi fotovoltajċi 

b'kapaċità minima ta' 15 kW f' 500 faċilità 

ta' servizz soċjali. 

  

Ikun (u) inħareġ (i) ċertifikat (i) ta' kunsinna 

ta' 250 vettura kummerċjali ħafifa tal-

elettriku maħsuba għall-użu minn faċilitajiet 

ta' servizz soċjali. 

 

356 C13.I4:  

Appoġġ għall-

kapaċitajiet 

għall-

ġenerazzjoni 

tal-elettriku 

minn sorsi 

rinnovabbli u 

l-ħżin tal-

elettriku 

Stadju 

importanti 

Sejħa/sejħiet 

għall-għażla tal-

proġetti 

Pubblikazzjoni 

tas-sejħa/sejħiet 

   IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2025 Jiġu ppubblikati s-sejħiet għall-għażla ta' 

proġetti għall-kostruzzjoni tal-kapaċità tal-

produzzjoni tal-elettriku minn sorsi 

rinnovabbli (enerġija mir-riħ u mix-xemx) 

ikkollokati mal-ħżin tal-elettriku. 

 

 

 

357 C13.I4:  

Appoġġ għall-

kapaċitajiet 

għall-

ġenerazzjoni 

tal-elettriku 

minn sorsi 

Tal-UE Kapaċità tal-

produzzjoni tal-

elettriku minn 

sorsi 

rinnovabbli 

kolokalizzati 

 Megawatts 

(MW) 

0 1 425 IT-TIENI 

TRIMESTRU 

TAT-2 

2026 Protokoll (i) tal-ittestjar ta' 72 siegħa li juru 

l-installazzjoni u l-konnessjoni mal-grilja 

nħarġu għal kapaċità ta' produzzjoni ta' 

1 425 MW ta' elettriku minn sorsi 

rinnovabbli, jiġifieri enerġija mir-riħ u mix-
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rinnovabbli u 

l-ħżin tal-

elettriku 

mal-ħżin tal-

elettriku  

xemx, kolokalizzata b'mill-inqas 350 MW ta' 

ħżin tal-elettriku. 
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2. Kost totali stmat tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza  

L-ispiża totali stmata tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza tal-Bulgarija hija ta' BGN 12 075 546 451, 

li hija ugwali għal EUR 6 174 106 145 abbażi tar-rata ta' referenza tal-BĊE ta' EUR BGN tal-15 ta' 

Ottubru 2021. 

 

SEZZJONI 2: APPOĠĠ GĦALL-FINANZJAMENT  

1. KONTRIBUZZJONI FINANZJARJA  

Il-ħlasijiet parzjali msemmija fl-Artikolu 2(2) għandhom jiġu organizzati kif ġej: 

 

1.1. L-ewwel reġistrazzjoni (appoġġ li ma jitħallasx lura) 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

1 C1.R1 Riforma fl-edukazzjoni preprimarja u 

skolastika u fl-edukazzjoni u t-taħriġ 

vokazzjonali 

Stadju importanti Id-dħul fis-seħħ tal-emendi għall-

Att dwar l-Edukazzjoni Preprimarja 

u l-Edukazzjoni fl-Iskejjel u għal-

leġiżlazzjoni sekondarja. 

5 C1.R2 Riforma tal-edukazzjoni għolja Stadju importanti Id-dħul fis-seħħ tal-emendi għall-

Att dwar l-Edukazzjoni Għolja 

6 C1.R2 Riforma tal-edukazzjoni għolja Stadju importanti Mappa Nazzjonali tal-Edukazzjoni 

Għolja 

35 C3.R1 Qafas legali biex jiġi attirat l-

investiment industrijali u jiġu żviluppati 

ekosistemi industrijali 

Stadju importanti 
Id-dħul fis-seħħ tal-Att il-ġdid dwar 

il-Parks Industrijali 

113 C4.R9 Pjan Direzzjonali għan-Newtralità 

Klimatika 

Stadju importanti Id-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni tal-

Gvern li tistabbilixxi l-Kummissjoni 

għat-Tranżizzjoni tal-Enerġija 

Ekoloġika 

137 C7.R2 Assenjazzjoni tal-ispettru tal-

frekwenza tar-radju 

 

Stadju importanti 

 

Id-dħul fis-seħħ tad-digriet dwar it-

tnaqqis tat-tariffi tal-ispettru 

140 C7.R3 Il-ħolqien ta' ambjent ta' investiment 

favorevoli 

Stadju importanti Id-dħul fis-seħħ ta' tibdil leġiżlattiv 

li jimplimenta r-

rakkomandazzjonijiet skont is-Sett 

ta' Għodod għall-Konnettività 

148 C7.I2 Sistema TETRA u network ta' rilej tar-

radju 

Stadju importanti L-għoti ta' kuntratti għall-iżvilupp 

tas-sistema TETRA u tan-network 

tar-rilej tar-radju 

161 C8.R1 Qafas strateġiku għat-trasport Stadju importanti Id-dħul fis-seħħ tal-Pjan Nazzjonali 

għall-Iżvilupp tat-Trasport 

Kombinat fil-Bulgarija sal-2030 

169 C8.R2 Sikurezza fit-toroq Stadju importanti Strateġija ġdida għas-sikurezza fit-

toroq u l-pjan ta' azzjoni tagħha 

199 C8.I6 Linja tal-metro ta' Sofija 3 

 

Stadju importanti Kuntratti dwar il-kostruzzjoni ta' 

sezzjonijiet ġodda tal-linja 3 tal-
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

 metrò ta' Sofija wara sejħa għall-

offerti miftuħa u kompetittiva 

207 C9.R1 Approċċ reġjonali ġdid bl-involviment 

dirett tal-komunitajiet lokali fil-ġestjoni tal-

fondi u l-istrumenti Ewropej 

Stadju importanti Emendi għal 

il-qafas regolatorju: 

fir-rigward tal-ġestjoni  

tal-finanzjament tal-UE 

213 C10.R1 Riforma fis-sistema ġudizzjarja Stadju importanti L-adozzjoni ta' Pjan Direzzjonali 

mill-Kunsill tal-Ministri għall-

implimentazzjoni tas-sentenzi tal-

Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-

Bniedem 

238 C10.R8 Miżuri li jikkonċernaw il-qafas 

kontra l-ħasil tal-flus  

Stadju importanti L-adozzjoni tal-pjan ta' azzjoni 

sabiex jittaffew ir-riskji ta' ħasil tal-

flus u ta' finanzjament tat-

terroriżmu identifikati fil-

valutazzjoni tar-riskju nazzjonali 

241 C10.R9 It-titjib tal-kwalità tal-proċess 

leġiżlattiv 

Stadju importanti Id-dħul fis-seħħ tar-Regoli għall-

Organizzazzjoni u għall-Attività tal-

Assemblea Nazzjonali  

279 C10.I11 Ambjent ta' informazzjoni u 

amministrattiv għall-pjan għall-irkupru u r-

reżiljenza 

Stadju importanti Il-forniment ta' sistema ta' 

repożitorju għall-monitoraġġ tal-

implimentazzjoni tal-RRP  

280 C10.I11 Ambjent ta' informazzjoni u 

amministrattiv għall-pjan għall-irkupru u r-

reżiljenza 

Tal-UE Aġġornament tal-videogwidi sabiex 

ikopru bis-sħiħ il-proċessi tan-

negozju kollha tas-sistema ta' 

informazzjoni tal-RRP 

281 C10.I11 Ambjent ta' informazzjoni u 

amministrattiv għall-pjan għall-irkupru u r-

reżiljenza 

Stadju importanti Id-dħul fis-seħħ tal-att li 

jistabbilixxi s-sistema ta' Ġestjoni u 

ta' Kontroll għall-RRP 

282 C10.I11 Ambjent ta' informazzjoni u 

amministrattiv għall-implimentazzjoni tal-

pjan għall-irkupru u r-reżiljenza 

Stadju importanti Analiżi approvata tal-ammont ta' 

xogħol għad-Direttorat tal-Fondi 

Nazzjonali u l-Unità Ċentrali ta' 

Koordinazzjoni, id-dħul fis-seħħ tal-

emendi għar-regolamenti strutturali 

għall-Aġenzija Eżekuttiva 

"Awditjar tal-Fondi tal-UE" u l-

implimentazzjoni tar-

rakkomandazzjonijiet rispettivi 

286 C11.R1 Riforma tal-iskema ta' introjtu 

minimu  

Stadju importanti Id-dħul fis-seħħ tal-emendi għal-

leġiżlazzjoni sekondarja tal-Att 

dwar l-Assistenza Soċjali 

290 C11.R2 Riforma tas-servizzi soċjali Stadju importanti Dħul fis-seħħ tal-Ordinanza dwar il-

Kwalità tas-Servizzi Soċjali 

315 C12.R1 Titjib tal-qafas strateġiku tas-settur 

tal-kura tas-saħħa 

Stadju importanti Strateġija Nazzjonali għas-Saħħa 

Mentali taċ-Ċittadini tar-Repubblika 

tal-Bulgarija 2021–2030 u pjan ta' 

azzjoni għall-implimentazzjoni tal-

istrateġija 

 

 

Ammont ta' ħlas 

bin-nifs EUR 1 368 912 911 
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1.2. It-tieni Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):  

Numru 

sekwenzjali 
Miżura Relatata (Riforma jew Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

2 C1.R1 Riforma fl-edukazzjoni preprimarja u 

skolastika u fl-edukazzjoni u t-taħriġ 

vokazzjonali 

Stadju importanti Id-dħul fis-seħħ tal-emendi għall-Att dwar 

il-Promozzjoni tal-Impjiegi 

3 C1.R1 Riforma fl-edukazzjoni preprimarja u 

skolastika u fl-edukazzjoni u t-taħriġ 

vokazzjonali 

Stadju importanti Pjan ta' Azzjoni għall-implimentazzjoni 

tal-Qafas Strateġiku għall-Iżvilupp tal-

Edukazzjoni, tat-Taħriġ u tal-

Apprendiment fir-Repubblika tal-

Bulgarija (2021–2030) 

7 C1.R2 Riforma tal-edukazzjoni għolja Stadju importanti Pjan ta' azzjoni għall-implimentazzjoni 

tal-Istrateġija għall-Iżvilupp tal-

Edukazzjoni Għolja fir-Repubblika tal-

Bulgarija (2021–2030) 

8 C1.I1 Ċentri STEM u innovazzjoni fl-

edukazzjoni 

Stadju importanti L-istabbiliment taċ-ċentru STEM 

nazzjonali  

321 C12.R2 Żvilupp tas-saħħa elettronika u tas-

Sistema Nazzjonali ta' Informazzjoni dwar is-

Saħħa 

Stadju importanti Id-dħul fis-seħħ tal-emendi għall-qafas 

regolatorju tas-Saħħa elettronika 

40 C3.I2.1.a Strument ta' garanzija għat-tkabbir Stadju importanti L-iffirmar tal-ftehim ta' kontribuzzjoni 

bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Gvern 

tal-Bulgarija 

43 C3.I2.1.b Strumenti ta' ekwità għat-tkabbir Stadju importanti L-iffirmar tal-ftehim ta' finanzjament bejn 

il-Fond Ewropew tal-Investiment u l-

Gvern tal-Bulgarija 

46 C3.I2.1.c Skema ta' għotjiet għall-

modernizzazzjoni teknoloġika  
Stadju importanti Il-proċeduri tal-għażla lesti  

48 C3.I2.1.d Skema ta' għotjiet għat-teknoloġija 

tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni u għaċ-

ċibersigurtà f'intrapriżi żgħar u ta' daqs medju 

Stadju importanti Il-proċeduri tal-għażla lesti  

50 C3.I2.1.e Riżerva ta' Innovazzjoni (Strumenti 

ta' ekwità għall-innovazzjoni) Stadju importanti 

L-iffirmar tal-ftehim ta' finanzjament bejn 

il-Fond Ewropew tal-Investiment u l-

Gvern tal-Bulgarija 

56 C3.I2.2.b Strument ta' garanzija għall-

effiċjenza enerġetika u għall-enerġija 

rinnovabbli 

Stadju importanti 

L-iffirmar tal-ftehim ta' kontribuzzjoni 

bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Gvern 

tar-Repubblika tal-Bulgarija 

61 C3.2.3.a Strumenti ta' ekwità għall-

investimenti fin-newtralità klimatika u fit-

trasformazzjoni diġitali 

Stadju importanti 

L-iffirmar ta' ftehim ta' finanzjament bejn 

ir-Repubblika tal-Bulgarija u l-Fond 

Ewropew tal-Investiment 

63 C4.R1 Stabbiliment ta' Fond Nazzjonali għad-

Dekarbonizzazzjoni 

Stadju importanti Il-valutazzjoni tal-qafas regolatorju 

nazzjonali dwar l-effiċjenza enerġetika 

ppubblikata minn bord ta' esperti 

indipendenti 

66 C4.R3 Definizzjoni ta' "faqar enerġetiku" u ta' 

kriterji għall-identifikazzjoni ta' unitajiet 

domestiċi fil-faqar enerġetiku u konsumaturi 

vulnerabbli 

Stadju importanti Id-dħul fis-seħħ ta' emendi għall-Att dwar 

l-Enerġija u għal-leġiżlazzjoni sekondarja 

dwar il-  "faqar enerġetiku"  
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Numru 

sekwenzjali 
Miżura Relatata (Riforma jew Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

67 C4.R2 L-iffaċilitar tal-investimenti fir-

rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika 

f'bini residenzjali   

Stadju importanti Id-dħul fis-seħħ ta' emendi għall-Att dwar 

l-Amministrazzjoni tal-Proprjetà 

f'Kondominju u għall-Att dwar il-Ġestjoni 

tas-Sjieda 

68 C4.I1 Appoġġ għar-rinnovazzjoni tal-istokk 

tal-bini  

 

 

Stadju importanti L-istabbiliment ta' skema ta' appoġġ 

nazzjonali għar-rinnovazzjoni tal-

effiċjenza enerġetika għal bini residenzjali 

u mhux residenzjali  

 

69 C4.I1 Appoġġ għar-rinnovazzjoni tal-istokk 

tal-bini  

 

Submiżura 1: Ir-rinnovazzjoni ta' bini 

residenzjali 

 

Stadju importanti Sejħa għal proposti għar-rinnovazzjoni 

tal-effiċjenza enerġetika għal bini 

residenzjali 

72 C4.I1 Appoġġ għar-rinnovazzjoni tal-istokk 

tal-bini  

 

Submiżura 2: Ir-rinnovazzjoni ta' bini mhux 

residenzjali, inkluż bini pubbliku u  

 

Submiżura 3: Rinnovazzjoni ta' bini mhux 

residenzjali fil-manifattura, il-kummerċ u s-

servizzi 

  

Stadju importanti Sejħiet għal proposti għar-rinnovazzjoni 

tal-effiċjenza enerġetika għal bini mhux 

residenzjali 

82 C4.R4 Spinta lill-proġetti tal-effiċjenza 

enerġetika u tal-enerġija rinnovabbli permezz 

tal-kontijiet tal-enerġija 

Stadju importanti Id-dħul fis-seħħ ta' atti legali rigward it-

titjib fl-effiċjenza enerġetika skont il-

mudell tal-Kumpaniji tas-Servizzi tal-

Enerġija (ESCO). 

85 C4.I4 Trasformazzjoni diġitali tal-grilja tat-

trażmissjoni tal-elettriku 

Stadju importanti  Kuntratti ffirmati jew il-bidu ta' xogħlijiet  

għat-titjib tas-sistemi nazzjonali ta' 

trażmissjoni  

79 C4.I3 Appoġġ għal sistemi tad-dawl tat-toroq 

effiċjenti fl-użu tal-enerġija 

Stadju importanti L-iffirmar ta' kuntratti ta' għotja għar-

rinnovazzjoni tas-sistemi tat-tidwil 

pubbliku (sejħa 1) 

29 C2.I1 Programm ta' appoġġ għar-riċerka u l-

innovazzjoni 

Tal-UE  L-iffirmar ta' kuntratti ma' istituzzjonijiet 

tal-edukazzjoni għolja tar-riċerka  

92 C4.R8 Il-liberalizzazzjoni tas-suq tal-elettriku Stadju importanti L-integrazzjoni tas-suq tal-elettriku 

83 C4.R5 Punti uniċi ta' servizzgħar-

rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika  

Stadju importanti L-istabbiliment ta' punti uniċi ta' servizz 

pilota għar-rinnovazzjoni tal-enerġija  

91 C4.R8 Il-liberalizzazzjoni tas-suq tal-elettriku 

 

Stadju importanti  Dħul fis-seħħ ta' atti legali 

105 C4.I7 Żieda fl-użu tal-enerġija rinnovabbli 

minn sorsi ġeotermali 

Stadju importanti Dħul fis-seħħ ta' atti legali rigward l-użu 

tal-enerġija rinnovabbli minn  sorsi 

ġeotermali 

114 C4.R9 Pjan Direzzjonali għan-Newtralità 

Klimatika 

Stadju importanti Adozzjoni mill-Kunsill tal-Ministri ta' 

Deċiżjoni dwar Pjan Direzzjonali għan-

Newtralità Klimatika 

95 C4.R6 Żieda fil-ġenerazzjoni tal-elettriku minn 

sorsi rinnovabbli 

Stadju importanti Dħul fis-seħħ ta' atti legali 
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Numru 

sekwenzjali 
Miżura Relatata (Riforma jew Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

97 C4.I8 Infrastruttura nazzjonali għall-ħżin tal-

elettriku (RESTORE) 

Stadju importanti Emenda tal-qafas leġiżlattiv nazzjonali 

sabiex jappoġġa l-varar rapidu tal-ħżin tal-

elettriku 

76 C4.I2 Appoġġ għall-enerġija rinnovabbli 

għall-unitajiet domestiċi  

Stadju importanti L-istabbiliment ta' skema nazzjonali ta' 

appoġġ għall-enerġija rinnovabbli għall-

unitajiet domestiċi  

126 C5.R1 Stabbiliment tal-istruttura ta' 

governanza tan-Netwerk Natura 2000  

Stadju importanti Emendi għall-Att dwar il-Bijodiversità 

138 C7.R2 Assenjazzjoni tal-ispettru tal-frekwenza 

tar-radju 

Stadju importanti Notifika tal-assenjazzjoni tad-drittijiet tal-

użu lill-operaturi fil-banda tal-ispettru ta' 

26 GHz 
 

162 C8.R1 Qafas strateġiku għat-trasport Tal-UE Il-bini tal-kapaċitajiet għall-ġestjoni u 

għall-implimentazzjoni ta' proġetti 

ferrovjarji tat-TEN-T 

173 C8.R3 Mobbiltà urbana sostenibbli  Stadju importanti L-integrazzjoni tal-mobilità urbana 

sostenibbli fl-istrateġiji territorjali u fl-

ippjanar tal-iżvilupp 

 

214 C10.R1 Riforma fis-sistema ġudizzjarja Stadju importanti Id-dħul fis-seħħ tal-emendi leġiżlattivi 

għall-Att dwar l-Assistenza Legali 

217 C10.R2 Kontra l-Korruzzjoni Stadju importanti Dħul fis-seħħ tal-liġi dwar il-protezzjoni 

ta' persuni li jirrapportaw ksur jew li 

jiżvelaw pubblikament informazzjoni 

dwar ksur u tal-emendi għall-qafas legali 

relatati mal-iżvelar ta' informazzjoni 

protetta  

218 C10.R2 Kontra l-Korruzzjoni Stadju importanti Dħul fis-seħħ ta' att (i) legali li 

jirriformaw il-Kummissjoni Kontra l-

Korruzzjoni u l-Konfiska tal-Assi Illegali 

219 C10.R2 Kontra l-Korruzzjoni Stadju importanti It-titjib tar-rwol tal-Ispettorat fil-Kunsill 

Superjuri tal-Maġistratura fil-prevenzjoni 

u fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni fil-

ġudikatura 

227 C10.R3 Atti legali rigward il-qafas  ta' 

medjazzjoni 

Stadju importanti Dħul fis-seħħ ta' atti legali rigward il-

qafas ta' medjazzjoni 

228 C10.R4 Miżuri li jikkonċernaw il-qafas tal-

insolvenza 

Stadju importanti Dħul fis-seħħ ta' atti legali fir-rigward tal-

proċeduri ta' insolvenza u ristrutturar 

231 C10.R6 Riforma tar-reġistru biex jiġi sfruttat 

il-potenzjal tal-gvern elettroniku 

Stadju importanti Id-dħul fis-seħħ tal-emendi għal-Liġi dwar 

il-Governanza Elettronika 

232 C10.R6 Riforma tar-reġistru biex jiġi sfruttat 

il-potenzjal tal-gvern elettroniku 

Stadju importanti Id-dħul fis-seħħ ta' emendi għal-Liġi dwar 

il-Katasti u r-Reġistru tal-Proprjetà 

234 C10.R7 Qafas ta' governanza għall-intrapriżi 

tal-Istat 

Stadju importanti L-adozzjoni ta' politika dwar is-sjieda 

mill-Istat 

239 C10.R8 Miżuri li jikkonċernaw il-qafas kontra 

l-ħasil tal-flus  

Stadju importanti Adozzjoni ta' aġġornament għall-

valutazzjoni tar-riskju nazzjonali tal-ħasil 

tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu  

242 C10.R10 Akkwist Pubbliku Stadju importanti Dħul fis-seħħ ta' emendi leġiżlattivi għal-

Liġi dwar l-Akkwist Pubbliku biex 

jitnaqqas l-għadd ta' kuntratti mingħajr 

sejħa għall-offerti u offerti b'sejħa waħda 

235 

 

C10.R7 Qafas ta' governanza għall-intrapriżi 

tal-Istat 

Stadju importanti L-adozzjoni tar-Rapportar Sommarju 

annwali dwar il-Prestazzjoni tal-Intrapriżi 

tal-Istat 
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Numru 

sekwenzjali 
Miżura Relatata (Riforma jew Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

251 C10.R11 Il-Bulgarija Intraprenditorjali Stadju importanti L-introduzzjoni ta' proċedura u ta' 

rekwiżiti għall-ħruġ u għar-revoka ta' viża 

għall-imprendituri ta' negozji ġodda 

252 C10.R11 Il-Bulgarija Intraprenditorjali Stadju importanti Dħul fis-seħħ tal-Liġi dwar il-Falliment 

Personali  

253 C10.R11 Il-Bulgarija Intraprenditorjali Stadju importanti Id-dħul fis-seħħ ta' kapitolu ġdid fid-Dritt 

Kummerċjali għall-introduzzjoni ta' forma 

ġuridika ġdida ta' kumpanija kummerċjali 

256 C10.R12 Kunsill tal-analiżi ekonomika Stadju importanti L-istituzzjonalizzazzjoni tal-Kunsill tal-

Analiżi Ekonomika 

283 C10.I11 Il-ambjent ta' formazzjoni u 

amministrattiv għall-pjan għall-irkupru u r-

reżiljenza 

Tal-UE Membri tal-persunal imħarrġa  

dwar l-akkwist 

287 C11.R1 Riforma tal-iskema ta' introjtu minimu  Stadju importanti Il-finalizzazzjoni ta' rapport dwar l-iskema 

ta' introjtu minimu 

297 C11.I2 Provvista ta' apparati ta' assistenza lil 

persuni b'diżabilità permanenti 

Stadju importanti Metodoloġija għall-għażla ta' persuni 

b'diżabilità permanenti 

299 C11.I3 Żvilupp tal-ekonomija soċjali Tal-UE Il-bini ta' 6 ċentri ta' fokus reġjonali u l-

provvista tat-tagħmir għalihom  

316 C12.R1 Titjib tal-qafas strateġiku tas-settur tal-

kura tas-saħħa 

Stadju importanti Mappa Nazzjonali tal-Ħtiġijiet fit-Tul tas-

Settur tal-Kura tas-Saħħa 

317 C12.R1 Titjib tal-qafas strateġiku tas-settur tal-

kura tas-saħħa 

Stadju importanti Strateġija Nazzjonali dwar is-Saħħa 2030  

318 C12.R1 Titjib tal-qafas strateġiku tas-settur tal-

kura tas-saħħa 

Stadju importanti Strateġija Nazzjonali għas-Saħħa tat-Tfal 

u l-Adolexxenti u l-Kura Pedjatrika fir-

Repubblika tal-Bulgarija 2030 

 

319 C12.R1 Titjib tal-qafas strateġiku tas-settur tal-

kura tas-saħħa 

Stadju importanti Pjan Nazzjonali għall-Ġlieda Kontra l-

Kanċer fir-Repubblika tal-Bulgarija 2021–

2027 

328 C12.R6 Pjan għall-edukazzjoni moderna dwar 

is-saħħa fl-iskejjel 

Stadju importanti Pjan Nazzjonali għall-Edukazzjoni dwar 

is-Saħħa fl-Iskejjel Bulgari 2021–2027 

 

 

Ammont ta' ħlas 

bin-nifs EUR 653 151 273  

 



  

 

15108/25 ADD 1   159 

 ECOFIN 1A  MT 
 

1.3. It-tielet Reġistrazzjoni (appoġġ li ma jitħallasx lura):  

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

24 C2.R1 Politika komuni għar-riċerka u l-

innovazzjoni 

Stadju importanti Dħul fis-seħħ ta' att (i) legali dwar ir-

riċerka u l-innovazzjoni 

25 C2.R1 Politika komuni għar-riċerka u l-

innovazzjoni 

Stadju importanti Att (i) legali relatat (i) mar-riċerka u l-

innovazzjoni 

29a C2.I1 Programm ta' appoġġ għar-riċerka u l-

innovazzjoni 

Stadju importanti Iffirmar tal-kuntratt 

31 C2.I2 Investiment fl-Akkademja Bulgara 

tax-Xjenzi 

Stadju importanti Miżuri għaċ-Ċentru Konġunt tal-

Innovazzjoni 

32 C2.I2 Investiment fl-Akkademja Bulgara 

tax-Xjenzi 

Stadju importanti Rotta ottika tad-distribuzzjoni tal-kjavi 

kwantistika  

36 C3.I1 Programm għall-parks u ż-żoni 

industrijali ("AttractInvestBG") 
Tal-UE Għażla ta' parks/żoni industrijali 

42 C3.I2 Investiment 2.1.a Strument ta' 

garanzija għat-tkabbir 
Tal-UE 

Operazzjonijiet approvati mill-Kumitat 

tal-Investiment InvestEU 

47 
C3.I2 Investiment 2.1.c Skema ta' għotjiet 

għall-modernizzazzjoni teknoloġika 
Tal-UE 

Eżekuzzjoni bugdet — trasferiment ta' 

mill-inqas EUR 120 miljun għall-

modernizzazzjoni teknoloġika 

53 C3.I2 Investiment 2.2.a — Skema ta' għotja 

għal investimenti f'sorsi tal-elettriku 

rinnovabbli għall-użu proprju ma' faċilitajiet 

ta' ħżin lokali 

Stadju importanti Proġetti approvati 

58 C3.I2 Investiment 2.2.b — Strument ta' 

garanzija għall-effiċjenza enerġetika u għall-

enerġija rinnovabbli 

Tal-UE  

Operazzjonijiet finanzjarji jew ta' 

investiment approvati mill-Kumitat tal-

Investiment tal-InvestEU 

59 C3.I2 Investiment 2.2.c Skema ta' għotjiet 

għall-appoġġ tan-negozji fit-tranżizzjoni lejn 

ekonomija ċirkolari 

Stadju importanti Proġetti approvati  

64 C4.R1 Stabbiliment ta' Fond Nazzjonali 

għad-Dekarbonizzazzjoni 

Stadju importanti Dħul fis-seħħ ta' att (i) legali li 

jistabbilixxu l-Fond Nazzjonali għad-

Dekarbonizzazzjoni  

 

84 C4.R5 Punti uniċi ta' servizz għar-

rinnovazzjonijiet tal-effiċjenza enerġetika 

Tal-UE Punti uniċi ta' servizz maħtura 

   

 

90 C4.R7 Appoġġ għall-katina tal-valur tal-

idroġenu ekoloġiku  

Stadju importanti Dħul fis-seħħ ta' att (i) legali dwar il-

katina tal-valur tal-idroġenu ekoloġiku 

 

115 C4.R10 Dekarbonizzazzjoni tas-settur tal-

enerġija 

Stadju importanti Dħul fis-seħħ ta' att (i) legali li 

jintroduċu limitu massimu tal-

emissjonijiet tas-CO2 għall-impjanti tal-

enerġija li jaħdmu bil-linjite u bil-faħam 

 

70 C4.I1 Appoġġ għar-rinnovazzjoni tal-istokk 

tal-bini  

 

Submiżura 1: Ir-rinnovazzjoni ta' bini 

residenzjali 

 

Stadju importanti L-iffirmar ta' kuntratti għar-rinnovazzjoni 

tal-effiċjenza enerġetika tal-bini  
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

Submiżura 2: Rinnovazzjoni ta' bini 

pubbliku mhux residenzjali  

 

u għal  

 

Submiżura 3: Rinnovazzjoni ta' bini mhux 

residenzjali fil-manifattura, il-kummerċ u s-

servizzi 

88 C4.I4 Trasformazzjoni diġitali tal-grilja tat-

trażmissjoni tal-elettriku 

Tal-UE Żieda fil-kapaċità netta massima ta' 

trażmissjoni transkonfinali ta' kull xahar 

b' 1 600 MW 

122 C4.I8 Infrastruttura nazzjonali għall-ħżin tal-

elettriku (RESTORE) 

Stadju importanti L-iffirmar ta' kuntratti għall-faċilitajiet  

tal-ħżin tal-elettriku  

131 C6.R1 Programm ta' Azzjoni Nazzjonali Stadju importanti Adozzjoni tal-Programm ta' Azzjoni 

Nazzjonali 

139 C7.R2  Assenjazzjoni tal-ispettru tal-

frekwenza tar-radju 

Stadju importanti 

 

Dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni (jiet) mir-

Regolament dwar il-Komunikazzjonijiet 

il-Kummissjoni li tassenja drittijiet fil-

baned tal-ispettru 700 MHz u 800 MHz 

149 C7.I2 Sistema TETRA u network ta' rilej tar-

radju 

Stadju importanti Twassil ta' tagħmir ibbażat fuq l-istandard 

TETRA 

164 C8.R1 Qafas strateġiku għat-trasport Stadju importanti  Valutazzjoni tas-suq dwar l-ambitu tal-

obbligu ta' servizz pubbliku 

184 C8.I1 Vetturi ferrovjarji Stadju importanti L-iffirmar ta' kuntratti għax-xiri ta' vetturi 

ferrovjarji b'emissjonijiet żero  

 

200 C8.I6 Linja tal-metro ta' Sofija 3 Tal-UE Kostruzzjoni tal-linja tal-metro 3 f'Sofija 

 

220 C10.R2 Kontra l-Korruzzjoni Stadju importanti Entità Kontra l-Korruzzjoni stabbilita u 

operattiva 

222 C10.R2 Kontra l-Korruzzjoni Stadju importanti Dħul fis-seħħ ta' att (i) legali li 

jikkonċernaw il-proċedimenti kriminali u  

ir-responsabbiltà u r-responsabbiltà 

kriminali tal-Prosekutur Ġenerali 

229 C10.R4 Miżuri li jikkonċernaw il-qafas tal-

insolvenza   

Stadju importanti Miżuri  dwar il-qafas tal-insolvenza  

230 C10.R5 Riforma diġitali tas-settur tal-

kostruzzjoni Bulgaru 

Stadju importanti Strateġija u pjan direzzjonali għall-

introduzzjoni tal-Immudellar tal-

Informazzjoni dwar il-Bini (Building 

Information Modelling, BIM) 

 

233 C10.R6 Riforma tar-reġistru biex jiġi sfruttat 

il-potenzjal tal-gvern elettroniku 

Stadju importanti Dħul fis-seħħ ta' att (i) legali dwar il-

governanza elettronika 

237 C10.R7  Qafas ta' governanza għall-intrapriżi 

tal-Istat 

Stadju importanti Konformità tal-kompożizzjoni tal-

bordijiet ta' tmexxija ta' intrapriżi kbar tal-

Istat  

240 C10.R8 Miżuri li jikkonċernaw il-qafas 

kontra l-ħasil tal-flus  

Stadju importanti  Il-kapaċità u l-kapaċitajiet tas-superviżuri  

244 C10.R10 Akkwist Pubbliku Stadju importanti Il-metodoloġija tal-Aġenzija għall-

Akkwist Pubbliku  

245 C10.R10 Akkwist Pubbliku Stadju importanti Formoli elettroniċi standard għall-

akkwist pubbliku 



  

 

15108/25 ADD 1   161 

 ECOFIN 1A  MT 
 

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

255 C10.R11 Il-Bulgarija Intraprenditorjali Stadju importanti Dħul fis-seħħ ta' att (i) legali dwar ix-

xogħol mill-bogħod  

263 C10.I3  Infrastruttura tal-informazzjoni u l-

komunikazzjoni fl-Uffiċċju tal-Prosekutur 

Pubbliku 

Stadju importanti Infrastruttura tal-informazzjoni u l-

komunikazzjoni fl-Uffiċċju tal-

Prosekutur Pubbliku  

 

267 C10.I4 Servizzi ta' sigurtà Stadju importanti Akkwist ta' kameras tal-ġisem  

284 C10.I11 Ambjent ta' informazzjoni u 

amministrattiv għall-pjan għall-irkupru u r-

reżiljenza 

Stadju importanti Aġġornament jew rilaxx ta' gwidi bil-

vidjo  

288 C11.R1 Riforma tal-iskema ta' introjtu 

minimu 

Stadju importanti Dħul fis-seħħ ta' att (i) legali relatat (i) 

mal-iskema ta' introjtu minimu 

291 C11.R2 Riforma tas-servizzi soċjali Stadju importanti Dħul fis-seħħ ta' att (i) legali dwar il-

Mappa Nazzjonali tas-Servizzi Soċjali 

303 C11.I4 Rinnovazzjoni tal-Aġenzija tal-

Assistenza Soċjali 

Stadju importanti Iffirmar ta' kuntratti għall-istrutturi 

territorjali tal-Aġenzija tal-Assistenza 

Soċjali 

307 C11.I6 Appoġġ għas-settur kulturali Stadju importanti Dħul fis-seħħ ta' att (i) legali dwar il-Fond 

Nazzjonali għall-Kultura 

312 C11.I7 Id-Diġitalizzazzjoni tal-arkivji Stadju importanti Metodoloġija u standards għad-

diġitalizzazzjoni tal-kontenut 

322 C12.R2 Żvilupp tas-saħħa elettronika u tas-

Sistema Nazzjonali ta' Informazzjoni dwar 

is-Saħħa 

Stadju importanti Aġġornament tas-Sistema Nazzjonali ta' 

Informazzjoni dwar is-Saħħa (NHIS) 

323 C12.R3 It-titjib tal-attraenza tal-

professjonijiet tas-saħħa u l-promozzjoni ta' 

distribuzzjoni aktar ibbilanċjata tal-

professjonisti tas-saħħa fit-territorju kollu 

Stadju importanti Dħul fis-seħħ tal-att (i) legali 

dwar il-finanzjament għall-persunal 

mediku 

 

324 C12.R3 It-titjib tal-attraenza tal-

professjonijiet tas-saħħa u l-promozzjoni ta' 

distribuzzjoni aktar ibbilanċjata tal-

professjonisti tas-saħħa fit-territorju kollu 

Stadju importanti Dħul fis-seħħ ta' att (i) legali dwar il-

kura tas-saħħa 

336 C12.I4 Stabbiliment ta' sistema ta' 

ambulanza tal-ajru 

Stadju importanti L-iffirmar tal-kuntratt (i) għat-twassil tal-

ħelikopters fis-sistema tal-ambulanza tal-

ajru 

 

339 C12.I5 Pjattaforma Diġitali Nazzjonali 

għad-Dijanjostika Medika 

Stadju importanti L-iffirmar tal-kuntratt (i) għall-iżvilupp 

tal-Pjattaforma Diġitali Nazzjonali għad-

Dijanjostika Medika 

347 C13.R1 Qafas ta' governanza għall-faqar 

enerġetiku u t-tħejjija tal-liberalizzazzjoni 

tas-suq bl-imnut 

Stadju importanti Att (i) legali li jinnominaw u jistabbilixxu 

korpi responsabbli 

350 C13.R3 Il-funzjonament tas-suq tal-

ibbilanċjar u r-rispons għad-domanda 

Stadju importanti  Sħubija fil-PICASSO 

Il-pjattaforma 

356 C13.I4 Appoġġ għall-kapaċitajiet għall-

ġenerazzjoni tal-elettriku minn sorsi 

rinnovabbli u l-ħżin tal-elettriku 

Stadju importanti Sejħa/sejħiet għall-għażla tal-proġetti 

  

Ammont ta' ħlas 

bin-nifs EUR 1 618 592 629 
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1.4. Ir-raba' Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):  

Numru 

sekwenzjali 
Miżura Relatata (Riforma jew Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

4 C1.R1 Riforma fl-edukazzjoni preprimarja u 

skolastika u fl-edukazzjoni u t-taħriġ 

vokazzjonali 

Stadju importanti Dħul fis-seħħ ta' att (i) legali fil-qasam 

tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali 

49 C3.I2 Investiment 2.1.d Skema ta' għotjiet 

għat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-

komunikazzjoni u ċ-ċibersigurtà f'intrapriżi 

żgħar u ta' daqs medju 

Tal-UE 

Eżekuzzjoni tal-baġit — trasferiment ta' 

mill-inqas EUR 12.59 miljun għad-

diġitalizzazzjoni 

60 C3.I2 Investiment 2.2.c Skema ta' għotjiet 

għall-appoġġ tan-negozji fit-tranżizzjoni lejn 

ekonomija ċirkolari 

Tal-UE 
Proġetti lesti fil-qasam tal-ekonomija 

ċirkolari 

65 C4.R1 Stabbiliment ta' Fond Nazzjonali għad-

Dekarbonizzazzjoni 

Stadju importanti Ir-regoli tal-kuntratt u tal-operat 

 

93 C4.R11 It-titjib tal-governanza korporattiva 

tal-kumpaniji tal-istat fis-settur tal-enerġija 

Stadju importanti Kundizzjonijiet għal kumpanija 

azzjonarja ġdida tal-Istat   

78 C4.I2 Appoġġ għall-enerġija rinnovabbli 

għall-unitajiet domestiċi  

Tal-UE Unitajiet domestiċi appoġġati  

106 C4.I7 Żieda fl-użu tal-enerġija rinnovabbli 

minn sorsi ġeotermali 

Stadju importanti Għodda ġeotermali 

136 C6.I2 Id-diġitalizzazzjoni tal-proċessi mill-

għalqa sal-platt 

Stadju importanti Sistema elettronika ta' informazzjoni 

agrikola 

163 C8.R1 Qafas strateġiku għat-trasport Stadju importanti Miżuri dwar it-trasport 

165 C8.R1 Qafas strateġiku għat-trasport Stadju importanti  Kuntratt pubbliku ġdid ta' servizz 

(PSC) għal servizzi pubbliċi tat-trasport 

bil-ferrovija 

176 C8.R4 Trasport pubbliku integrat Stadju importanti Dħul fis-seħħ ta' att (i) legali dwar it-

trasport pubbliku 

178 C8.R5 Mobbiltà elettrika Stadju importanti Dħul fis-seħħ ta' att (i) legali dwar il-

mobbiltà elettrika 

181 C8.R5 Mobbiltà elettrika Stadju importanti Żoni b'emissjonijiet baxxi 

208 C9.R2 Riforma tal-provvista tal-ilma u tad-

drenaġġ 

 

Stadju importanti Dħul fis-seħħ ta' att (i) legali dwar il-

provvista tal-ilma u d-drenaġġ 

215 C10.R1 Riforma fis-sistema ġudizzjarja Stadju importanti Dħul fis-seħħ ta' att (i) legali dwar il-

ġustizzja elettronika f'kawżi 

amministrattivi 

223 C10.R2 Kontra l-Korruzzjoni Stadju importanti Dħul fis-seħħ ta' att (i) legali dwar 

attivitajiet ta' lobbying 

258 C10.I1 Aġġornament tas-Sistema ta' 

Informazzjoni Unifikata tal-Qrati 

Stadju importanti L-aġġornament tas-Sistema ta' 

Informazzjoni Unifikata tal-Qrati 

260 C10.I2 Id-diġitalizzazzjoni tal-proċessi ta' 

litigazzjoni fil-ġustizzja amministrattiva 

Stadju importanti Moduli ta' informazzjoni u hardware 

għad-diġitalizzazzjoni tal-proċessi ta' 

litigazzjoni fil-ġustizzja amministrattiva  

278 C10.I10 Sistema ta' monitstat Stadju importanti Sistema ta' Monitorstat aġġornata  

285 C10.I11 Ambjent ta' informazzjoni u 

amministrattiv għall-pjan għall-irkupru u r-

reżiljenza 

Stadju importanti Taħriġ dwar l-attivitajiet taħt l-RRF 

304 C11.I4 Rinnovazzjoni tal-Aġenzija tal-

Assistenza Soċjali 

Tal-UE Strutturi territorjali tal-Aġenzija tal-

Assistenza Soċjali rinnovati 

308 C11.I6 Appoġġ għas-settur u l-kultura Tal-UE Appoġġ għas-settur kulturali 
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Numru 

sekwenzjali 
Miżura Relatata (Riforma jew Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

332 C12.I2 C għal dijanjożi ta' intervent u 

trattament endovaskulari ta' mard 

ċerebrovaskulari 

Stadju importanti  Iffirmar ta' kuntratt (i) għal xogħlijiet ta' 

kostruzzjoni u/jew rinnovazzjoni u 

għall-provvista ta' tagħmir mediku 

343 C12.I7 Żvilupp tal-kura outpatient Stadju importanti L-iffirmar ta' kuntratt (i) għall-

kostruzzjoni u/jew xogħlijiet ta' 

rinnovazzjoni għal unitajiet outpatient 

jew kontenituri ambulatorji mobbli kif 

ukoll il-forniment ta' tagħmir 

348 C13.R1 Qafas ta' governanza għall-faqar 

enerġetiku u t-tħejjija tal-liberalizzazzjoni tas-

suq bl-imnut 

Stadju importanti Miżuri preparatorji għal-

liberalizzazzjoni tas-suq bl-imnut 

 

 

Ammont ta' ħlas 

bin-nifs EUR 900 000 000 

 

1.5. Il-ħames Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):  

Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

10 C1.I1 Ċentri STEM u innovazzjoni fl-

edukazzjoni 

Tal-UE Xogħlijiet ta' kostruzzjoni u/jew ta' 

rinnovazzjoni 

13 C1.I2 Xogħlijiet ta' infrastruttura f'  

faċilitajiet edukattivi 

 

Tal-UE Xogħlijiet ta' rinnovazzjoni u/jew ta' 

kostruzzjoni ta' skejjel, kindergartens u 

dormitorji tal-istudenti, u xogħlijiet ta' 

kostruzzjoni ta' kampusijiet 

18 C1.I3 Ħiliet diġitali Tal-UE Klabbs diġitali 

21 C1.I3 Ħiliet diġitali Tal-UE Ċertifikati għal-livell miksub ta' ħiliet 

diġitali   

22 C1.I4 Ċentri taż-żgħażagħ   Stadju 

importanti 

Xogħlijiet ta' kostruzzjoni u/jew ta' 

rinnovazzjoni għaċ-ċentri taż-żgħażagħ, 

l-istabbiliment ta' ċentru nazzjonali ta' 

fokus, u l-persuni rreġistrati 

28 C2.I1 Programm ta' appoġġ għar-riċerka u 

l-innovazzjoni 

 Tal-UE Proġetti minn SMEs u istituzzjonijiet ta' 

edukazzjoni għolja jew 

organizzazzjonijiet ta' riċerka 

30 C2.I1 Programm ta' appoġġ għar-riċerka u 

l-innovazzjoni 

 Tal-UE Rapporti approvati 

33 C2.I2 Investiment fl-Akkademja Bulgara 

tax-Xjenzi 

Stadju importanti Ir-rinnovazzjoni tal-Akkademja Bulgara 

tax-Xjenzi u l-proġett (i) ta' riċerka fil-

qasam tat-tranżizzjoni ekoloġika u 

diġitali  

38 C3.I1 Programm għall-parks u ż-żoni 

industrijali ("AttractInvestBG") 

Tal-UE Proġetti fil-parks/żoni industrijali   

42a 
C3.I2 Investiment 2.1.a Strument ta' 

garanzija għat-tkabbir 
Tal-UE 

Operazzjonijiet approvati mill-Kumitat 

tal-Investiment InvestEU 
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Numru 

sekwenzjali 

Miżura Relatata (Riforma jew 

Investiment) 

Stadju 

importanti/Mira 
L-isem 

45 C3.I2 Investiment 2.1.b Strumenti ta' 

ekwità għat-tkabbir  
Tal-UE 

Operazzjonijiet approvati mill-Kumitat 

tal-Investiment 

52 C3.I2 Investiment 2.1.e Riżerva ta' 

Innovazzjoni (Strumenti ta' Ekwità għall-

Innovazzjoni) 

Tal-UE 
Operazzjonijiet approvati mill-Kumitat 

tal-Investiment 

55 C3.I2 Investiment 2.2.a — Skema ta' 

għotja għal investimenti f'sorsi tal-elettriku 

rinnovabbli għall-użu proprju ma' 

faċilitajiet ta' ħżin lokali 

Tal-UE 
Il-kapaċità tal-faċilitajiet tal-ħżin 

installati 

62 C3.I2 Investiment 2.3.a Strumenti ta' 

ekwità għal investimenti fin-newtralità 

klimatika u fit-trasformazzjoni diġitali 

Tal-UE 
Operazzjonijiet approvati mill-Kumitat 

tal-Investiment 

93a C4.R11 It-titjib tal-governanza 

korporattiva tal-kumpaniji tal-istat fis-

settur tal-enerġija 

Stadju importanti  Kumpanija azzjonarja ġdida tal-Istat   

120 C4.R10 Dekarbonizzazzjoni tas-settur tal-

enerġija 

Tal-UE Tnaqqis tal-emissjonijiet tad-dijossidu 

tal-karbonju mis-settur tal-enerġija 

71 C4.I1 Appoġġ għar-rinnovazzjoni tal-

istokk tal-bini  

 

Submiżura 1: Ir-rinnovazzjoni ta' bini 

residenzjali 

 

Tal-UE Rinnovazzjoni tal-effiċjenza enerġetika 

ta' bini residenzjali  

75 C4.I1 Appoġġ għar-rinnovazzjoni tal-

istokk tal-bini  

 

Submiżura 2: Rinnovazzjoni ta' bini 

pubbliku mhux residenzjali 

 

u għal  

  

Submiżura  

3: Rinnovazzjoni ta' bini mhux residenzjali 

fil-manifattura, il-kummerċ u s-servizzi 

Tal-UE Rinnovazzjoni tal-effiċjenza enerġetika 

ta' bini mhux residenzjali  

75a C4.I9 Skema ta' sussidji — rinnovazzjoni 

ta' bini residenzjali 

Stadju importanti Ftehim ta' Implimentazzjoni, ftehimiet ta' 

sussidju legali u trasferiment ta' fondi 

81 C4.I3 Appoġġ għalsistemi tad-dawl tat-

toroq effiċjenti fl-użu tal-enerġija 

Tal-UE It-tnaqqis tal-konsum  tal-enerġija 

89 C4.I4 Trasformazzjoni diġitali tal-grilja 

tat-trażmissjoni tal-elettriku 

Tal-UE Kundizzjonijiet għall-integrazzjoni tal-

kapaċità tal-produzzjoni minn sorsi 

rinnovabbli fis-sistema tal-elettriku 

96 C4.R6 Żieda fil-ġenerazzjoni tal-elettriku 

minn sorsi rinnovabbli 

Stadju importanti Dħul fis-seħħ tal-att (i) legali  

125 C4.I8 Infrastruttura nazzjonali għall-ħżin 

tal-elettriku (RESTORE) 

Tal-UE Ħżin tal-elettriku 

il-faċilitajiet  

134 C6.I1 Tranżizzjoni teknoloġika u 

ekoloġika tal-agrikoltura 

Tal-UE Proġetti taħt il-Fond għall-promozzjoni 

tat-tranżizzjoni teknoloġika u ekoloġika 

tal-agrikoltura 

146 C7.I1 Espansjoni fuq skala kbira tal-

infrastruttura diġitali 

Stadju importanti Titjib tan-netwerk ċentrali tal-Istat 

147 C7.I1 Espansjoni fuq skala kbira tal-

infrastruttura diġitali 

Stadju importanti Aċċess għal networks b'kapaċità għolja 

ħafna  (VHCN) 
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186 C8.I1 Vetturi ferrovjarji Tal-UE Vetturi ferrovjarji b'emissjonijiet żero  

 

197 C8.I5 Sikurezza fit-toroq 

 

 

Stadju importanti Tagħmir għas-sikurezza fit-toroq 

  

201 C8.I6 Linja tal-metro ta' Sofija 3 Tal-UE Il-linja tal-metro 3 f'Sofija 

201a C8.I10 Vetturi ferrovjarji tal-Metro Tal-UE Ferroviji tal-metro 

203 C8.I7 Mobbiltà ekoloġika Stadju importanti Vetturi b'emissjonijiet żero, stazzjonijiet 

tal-iċċarġjar, tidwil għall-qsim tal-

persuni bil-mixi u l-infrastruttura taċ-

ċikliżmu 

 

206a C8.I8 Tagħmir għall-monitoraġġ jew il-

manutenzjoni tal-binarji ferrovjarji u tal-

linji fl-għoli 

Tal-UE Protokoll (i) ta' aċċettazzjoni għat-

tagħmir 

206b C8.I9 Rinnovazzjoni tal-infrastruttura 

ferrovjarja 

Tal-UE Rinnovazzjoni tal-linji ferrovjarji u tal-

linji fl-għoli  

 

226a C10.R2 Kontra l-Korruzzjoni Stadju importanti Miżuri biex tiġi miġġielda l-korruzzjoni 

u tiżdied l-integrità 

245a C10.R10 Akkwist Pubbliku Stadju importanti Miżuri dwar l-akkwist pubbliku 

248 C10.R10 Akkwist Pubbliku Stadju importanti Tnaqqis tal-proporzjon ta' kuntratti 

mogħtija fuq il-bażi ta' offerent wieħed u 

tas-sehem ta' proċeduri nnegozjati 

mingħajr pubblikazzjoni minn qabel 

265 C10.I4 Servizzi ta' sigurtà Stadju importanti Sistemi ta' Sigurtà u Sorveljanza  

270 C10.I6 Appoġġ għal fażi pilota għall-

introduzzjoni tal-immudellar tal-

informazzjoni dwar il-bini 

Stadju importanti L-introduzzjoni tal-immudellar tal-

informazzjoni dwar il-bini  

273 C10.I7 Sistema ta' informazzjoni unifikata 

għall-ippjanar spazjali, id-disinn tal-

investiment u  l-permessi għall-bini 

Stadju importanti Pjattaforma għall-ippjanar spazjali, id-

disinn tal-investiment u l-permessi għall-

bini 

293 C11.I1 Xogħlijiet ta' infrastruttura fi 

stabbilimenti tal-kura fit-tul 

Tal-UE Stabbilimenti tal-kura fit-tul u djar għall-

anzjani rinnovati u/jew mibnija 

298 C11.I2 Provvista ta' apparati ta' assistenza 

lil persuni b'diżabilità permanenti 

Stadju importanti Għażla ta' persuni b'diżabilità permanenti 

biex jirċievu apparati ta' assistenza 

306 C11.I5 Servizzi diġitali fl-Aġenzija tal-Impjiegi Stadju importanti Servizzi diġitali għall-Aġenzija tal-

Impjiegi 

314 C11.I7 Id-Diġitalizzazzjoni tal-arkivji Stadju importanti Istituzzjonijiet b'oġġetti diġitalizzati 

disponibbli fuq tagħmir ta' pjattaforma 

diġitali ġdid għad-diġitalizzazzjoni tal-

kontenut 

314a C11.I8 Infrastruttura kulturali Stadju importanti Tagħmir diġitali 

330 C12.I1 Modernizzazzjoni tal-faċilitajiet 

tal-isptarijiet 

Stadju importanti Faċilitajiet tal-isptarijiet 

333 C12.I2 Ċentri għad-dijanjożi ta' intervent u 

t-trattament endovaskulari tal-mard 

ċerebrovaskulari 

Tal-UE Ċentri għall-mard ċerebrovaskulari 
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335 C12.I3 Modernizzazzjoni tal-kura 

psikjatrika 

Tal-UE Faċilitajiet ta' kura psikjatrika rinnovati u 

mgħammrin 

337 C12.I4 Stabbiliment ta' sistema ta' 

ambulanza tal-ajru 

Tal-UE Konsenja ta' ħelikopters u kostruzzjoni 

ta' ħangars għas-sistema tal-ambulanza 

tal-ajru 

 

340 C12.I5 Pjattaforma Diġitali Nazzjonali 

għad-Dijanjostika Medika 

Tal-UE Faċilitajiet tal-kura tas-saħħa li 

jaċċessaw il-Pjattaforma Diġitali 

Nazzjonali għad-Dijanjostika Medika 

345 C12.I7 Żvilupp tal-kura outpatient Tal-UE Unitajiet tal-kura outpatient jew 

kontenituri ambulatorji mobbli 

 

349 C13.R2 Trasparenza tal-proċeduri ta' 

konnessjoni għal kapaċitajiet rinnovabbli u 

ta' ħżin ġodda 

Stadju importanti Mappa tal-kapaċità tal-hosting tal-grilja 

351 C13.R3 Il-funzjonament tas-suq tal-

ibbilanċjar u r-rispons għad-domanda 

Stadju importanti  Rapport mill-EWRC  

352 C13.I1 Sistema ta' informazzjoni dwar 

unitajiet domestiċi foqra fl-enerġija u 

klijenti vulnerabbli 

Stadju importanti Sistema ta' informazzjoni dwar unitajiet 

domestiċi foqra fl-enerġija u klijenti 

vulnerabbli 

353 C13.I2 Infrastruttura nazzjonali għall-ħżin 

tal-elettriku (RESTORE) (espansjoni) 

Tal-UE Faċilitajiet ta' ħżin tal-elettriku 

354 C13.I3 Installazzjoni ta' Sistemi 

Fotovoltajċi fil-Faċilitajiet tas-Servizzi 

Soċjali u l-Forniment ta' Vetturi Elettriċi 

għall-Faċilitajiet tas-Servizzi Soċjali 

Stadju importanti Installazzjoni ta' sistemi fotovoltajċi u 

twassil ta' vetturi elettriċi  

 

 

357 C13.I4 Appoġġ għall-kapaċitajiet għall-

ġenerazzjoni tal-elettriku minn sorsi 

rinnovabbli u l-ħżin tal-elettriku 

Tal-UE Kapaċità tal-produzzjoni tal-elettriku 

minn sorsi rinnovabbli kolokalizzati mal-

ħżin tal-elettriku  

  

Ammont ta' ħlas 

bin-nifs EUR 1 633 449 332 
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SEZZJONI 3: ARRANĠAMENTI ADDIZZJONALI  

1. ARRANĠAMENTI GĦALL-MONITORAĠĠ U L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-PJAN GĦALL-

IRKUPRU U R-REŻILJENZA 

Il-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza tal-Bulgarija għandhom 

isiru f'konformità mal-arranġamenti li ġejjin:  

- Id-Direttorat tal-Fond Nazzjonali tal-Ministeru tal-Finanzi għandu jiġbor u jirrapporta data 

dwar il-progress u jaġixxi bħala l-Awtorità responsabbli għat-tħejjija u s-sottomissjoni ta' 

talbiet għal ħlas u r-riċeviment ta' pagamenti mill-KE. Id-Direttorat għandu jaġixxi bħala punt 

fokali fil-livell nazzjonali fir-rigward tat-tħejjija ta' regoli u ta' proċeduri komuni għall-

implimentazzjoni tal-Faċilità, għat-twettiq ta' verifiki u ta' kontrolli fuq l-implimentazzjoni ta' 

investimenti u ta' riformi, inkluż il-monitoraġġ attiv tal-progress fl-implimentazzjoni tal-

miżuri fuq il-bażi tal-objettivi intermedji u tal-miri stabbiliti fl-RRP. 

- Id-Direttorat tal-Politika Ekonomika u Finanzjarja fil-Ministeru tal-Finanzi għandu jkun 

responsabbli għar-rappurtar dwar il-progress fl-implimentazzjoni tal-istadji importanti u l-

miri tal-RRP Bulgaru fiċ-ċiklu tas-Semestru Ewropew. 

- Id-Direttorat tal-Unità Ċentrali ta' Koordinazzjoni għandu jkun responsabbli għall-iżvilupp 

tal-Pjan, għad-dokumenti ta' programmazzjoni, inkluża l-allokazzjoni ta' fondi taħt il-Faċilità, 

u għat-tfassil ta' qafas strateġiku għall-attivitajiet ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni fir-

rigward tal-implimentazzjoni tal-Pjan. Id-Direttorat għandu jkun responsabbli għall-

monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-istadji importanti u l-miri tal-Pjan, inkluż il-progress 

dwar l-indikaturi komuni, il-kontribut ekoloġiku u diġitali tal-investimenti eċċ. Id-Direttorat 

għandu jkun responsabbli wkoll għall-istabbiliment tas-sistema ta' informazzjoni bil-

funzjonalitajiet kollha meħtieġa għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-RRP Bulgaru kif 

ukoll għall-aġġornamenti ulterjuri għas-Sistema ta' Informazzjoni Maniġerjali Unifikata.  

- L-Aġenzija Eżekuttiva "Awditjar tal-Fondi tal-UE", marbuta mal-Ministru tal-Finanzi, 

għandha twettaq il-ħidma ta' awditjar taħt il-Faċilità sabiex tipprovdi aċċertament dwar l-

affidabbiltà tad-data dwar l-implimentazzjoni tal-objettivi intermedji u tal-objettivi u dwar il-

mod kif tinġabar, kif ukoll aċċertament li l-implimentazzjoni tiżgura l-prevenzjoni ta' 

finanzjament doppju, ta' frodi, ta' korruzzjoni u ta' kunflitt ta' interess u tiżgura r-rispett tal-

prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja tajba. 
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