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ALLEGATO

SEZIONE 1: RIFORME E INVESTIMENTI PREVISTI DAL PIANO PER LA RIPRESA E
LA RESILIENZA

1. Descrizione delle riforme e degli investimenti

A. COMPONENTE 1: DEMOGRAFIA E ISTRUZIONE PUBBLICA

Questa componente del piano ungherese per la ripresa e la resilienza affronta le sfide connesse
all'accesso inclusivo a un'istruzione scolastica di qualita, all'integrazione nel mercato del lavoro dei
gruppi vulnerabili e agli sviluppi demografici piu ampi cui devono far fronte 1'economia, le finanze
pubbliche e la societa ungheresi.

I principali obiettivi della componente sono:

e migliorare l'accesso a un'istruzione scolastica di qualita fornendo agli alunni e agli
insegnanti 1 dispositivi necessari per partecipare alla moderna istruzione digitale e
sviluppando le loro competenze digitali;

e aumentare la partecipazione degli alunni svantaggiati e degli studenti con esigenze educative
speciali a un'istruzione tradizionale di qualita;

e ridurre il rischio di segregazione nelle scuole;

e aumentare l'attrattiva della professione di insegnante e rafforzare le competenze degli
insegnanti e dei dirigenti scolastici;

e migliorare l'accesso all'educazione e alla cura della prima infanzia per ridurre le
disuguaglianze sociali e facilitare l'integrazione nel mercato del lavoro dei gruppi
vulnerabili; e

e promuovere la sostenibilita di bilancio a medio e lungo termine e l'adeguatezza del sistema
pensionistico.

La componente comprende misure che rispecchiano i principi del pilastro europeo dei diritti sociali
in materia di istruzione, formazione e apprendimento permanente, parita di genere e assistenza
all'infanzia e sostegno ai minori. La componente sostiene inoltre la transizione digitale aumentando
le capacita digitali nell'istruzione pubblica e migliorando le competenze digitali di alunni e
insegnanti. L'accento posto sulla riduzione della segregazione nelle scuole contribuisce alla
coesione sociale. La componente contribuisce inoltre alla transizione verde, in quanto gli sviluppi
infrastrutturali pianificati applicano standard elevati di efficienza energetica.

La componente ¢ in linea con la strategia ungherese in materia di istruzione pubblica elaborata per il
periodo 2021-2030, con il piano nazionale ungherese per l'energia e il clima, con la strategia
nazionale per l'energia 2030 e con la strategia nazionale per lo sviluppo pulito.

La componente contribuisce a dar seguito alle raccomandazioni specifiche per paese sulla necessita
di proseguire l'integrazione nel mercato del lavoro dei gruppi piu vulnerabili, in particolare
attraverso il miglioramento delle competenze, il miglioramento dei risultati scolastici e I'aumento
della partecipazione dei gruppi svantaggiati, in particolare i Rom, all'istruzione generale di qualita
(raccomandazione specifica per paese 2019, punto 2, e raccomandazione specifica per paese 2022,
punto 3), a concentrare la politica economica in materia di investimenti sull'efficienza energetica e
delle risorse (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 3), a garantire I'accesso a servizi
essenziali e a un'istruzione di qualita per tutti (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 2)
e a concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale e sulle infrastrutture digitali per le
scuole (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 3). Contribuisce inoltre ad attuare la
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raccomandazione specifica per paese volta a migliorare la sostenibilita a lungo termine del sistema
pensionistico, preservando nel contempo l'adeguatezza, in particolare affrontando le disparita di
reddito (raccomandazione specifica per paese 2022, punto 1).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi
ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione
degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la
resilienza in conformita agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un
danno significativo" (2021/C58/01)

A.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non
rimborsabile

C1.R1: Sviluppo di un'istruzione pubblica competitiva utilizzando la tecnologia del XXI
secolo

L'obiettivo della riforma ¢ sostenere la trasformazione digitale dell'istruzione pubblica aumentando
la disponibilita e 1'uso di dispositivi e strumenti digitali da parte di insegnanti e alunni, facilitando in
tal modo l'integrazione sistematica dei metodi di insegnamento e apprendimento digitali nel
processo educativo. La riforma mira inoltre a contribuire a migliorare i risultati dell'istruzione in
modo inclusivo, a ridurre I'abbandono scolastico e, piu in generale, a garantire la disponibilita di
una forza lavoro competitiva in futuro.

Nell'ambito di questa misura, i moderni dispositivi digitali sono messi a disposizione degli
insegnanti, degli alunni e delle scuole. I notebook digitali (tipo standard e 2-in-1) sono acquistati e
consegnati agli istituti di istruzione pubblici, ad uso degli studenti dei gradi cinque e nove, ad uso
degli insegnanti e delle scuole per sviluppare le loro aule informatiche, durante gli anni accademici
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Complessivamente, entro la fine del programma
quadriennale, nell'ambito della presente misura saranno acquistati e consegnati almeno 579 000
notebook digitali, di cui almeno 55 000 destinati agli insegnanti e almeno 10 000 alle scuole per lo
sviluppo delle aule informatiche. Gli alunni devono essere in grado di conservare i notebook fino al
completamento dell'istruzione scolastica e di consegnarli successivamente alle nuove coorti.

Per la distribuzione dei notebook digitali ¢ data priorita agli alunni e agli insegnanti svantaggiati
nelle scuole con una percentuale superiore alla media di alunni svantaggiati. E elaborata e
pubblicata una strategia di verifica dei risultati per I'assegnazione di notebook digitali agli alunni.
La strategia specifica, tra l'altro, che gli alunni provenienti da contesti svantaggiati e privi di
notebook digitali hanno la massima priorita per ricevere tale dispositivo. Gli alunni svantaggiati
sono definiti al paragrafo (1), sezione 67/A della legge sulla protezione dei minori (XXXI/1997).

Inoltre, almeno 3 100 scuole devono disporre di strumenti e dispositivi interattivi di visualizzazione
per sviluppare la creativita e la capacita di risoluzione dei problemi degli alunni e le competenze
algoritmiche e di programmazione, quali robot, droni e computer speciali. Le scuole che operano in
regioni svantaggiate e le scuole con un'elevata percentuale di alunni provenienti da contesti
svantaggiati hanno la priorita nella diffusione dei dispositivi di supporto alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC). Gli insegnanti ricevono una formazione mirata
sull'utilizzo dei dispositivi digitali e hanno accesso a un help desk informatico.

L'attuazione della riforma portera almeno il 45 % degli insegnanti a utilizzare le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione in almeno il 40 % delle loro classi (rispetto al 33 % degli
insegnanti nel 2019).

La riforma sara attuata entro il 30 giugno 2026.
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C1.11: Migliorare l'accesso a un'istruzione di qualita nelle scuole secondarie di primo grado

L'obiettivo della misura ¢ migliorare l'accesso degli studenti a un'istruzione di qualita nelle scuole
secondarie di primo grado e affrontare le sfide connesse alla carenza di insegnanti nei piccoli
insediamenti.

La misura ¢ attuata secondo un approccio graduale. Come primo passo, ¢ effettuata una mappatura a
livello nazionale della rete scolastica al fine di individuare e selezionare le scuole per l'attuazione
dell'integrazione delle classi secondarie inferiori con prestazioni inferiori nelle scuole piu grandi
degli insediamenti limitrofi. La mappatura si basa su prove e una diagnosi delle esigenze ed ¢
effettuata con la consultazione delle parti interessate (in particolare gli studenti e i loro genitori, gli
insegnanti, il personale scolastico, le comunita e le amministrazioni locali). Cido portera alla
selezione di almeno 5-10 scuole secondarie di primo grado mantenute dallo Stato da integrare nelle
scuole ospitanti piu grandi, nell'ambito di una fase pilota. La mappatura valuta l'impatto
dell'integrazione delle scuole sulla composizione degli studenti, il rischio di segregazione, il numero
di insegnanti e di personale, le prestazioni scolastiche, 1 risultati dell'apprendimento, 1 tassi di
completamento, la percentuale di studenti ad alto rischio di abbandono scolastico, I'ubicazione delle
scuole, 1 profili scolastici e le esigenze future previste in relazione agli sviluppi demografici. Per
quanto riguarda le scuole ospitanti, si tiene conto, tra 1'altro, delle proprieta fisiche dell'edificio e
della sua infrastruttura. Le scuole ospitanti non possono operare come convitto per i nuovi allievi.

Nella seconda fase, le classi secondarie inferiori in almeno cinque scuole gestite dallo Stato sono
integrate in scuole ospitanti piu grandi negli insediamenti vicini, nell'ambito di una fase pilota. Le
scuole ospitanti selezionate integrano le classi secondarie inferiori delle scuole di piccole
dimensioni in cui un'istruzione di qualita non puod essere garantita in modo efficiente. Nelle scuole
ospitanti il numero di insegnanti e di personale ¢ adeguato per accogliere i nuovi allievi e gli
insegnanti ¢ il personale ricevono una formazione in pedagogia inclusiva. Le esigenze di
pendolarismo e di alloggio connesse alla misura devono essere adeguatamente affrontate. Il
processo di integrazione non deve portare a una maggiore segregazione nelle scuole ospitanti. Le
scuole ospitanti non possono operare come convitto per i nuovi allievi.

Nella fase finale, i risultati delle riorganizzazioni istituzionali pilota e le raccomandazioni e gli
orientamenti di attuazione corrispondenti sono inclusi in una relazione accessibile al pubblico. Sulla
base della relazione e della mappatura, ulteriori classi secondarie inferiori in almeno 30 scuole
devono essere efficacemente integrate nelle scuole ospitanti piu grandi negli insediamenti vicini.

L'investimento sara attuato entro il 30 settembre 2025.

C1.12: Sostenere l'istruzione degli studenti con bisogni educativi speciali

L'obiettivo di questo investimento ¢ migliorare la qualita dei servizi specializzati forniti alle scuole
che integrano gli studenti con bisogni educativi speciali, quelli che prestano assistenza a lungo
termine e 1 bambini che necessitano di servizi pedagogici specializzati. L'attuazione di questo
investimento dovrebbe pertanto contribuire a migliorare i risultati dell'apprendimento degli studenti,
ridurre il rischio di abbandono scolastico e aiutare gli studenti a prosperare in eta adulta e a ottenere
risultati sul mercato del lavoro.

L'investimento ¢ destinato alle scuole con studenti con esigenze educative speciali, a coloro che
prestano assistenza a lungo termine e ai bambini che necessitano di servizi pedagogici specializzati
per se stessi o per la loro rete di sostegno, compresi 1 genitori, gli insegnanti e il personale docente
dell'istruzione. Una mappatura delle esigenze in termini di attrezzature, servizi e insegnanti di
istruzione speciale ¢ preparata e pubblicata sulla base dei piani di sviluppo individuali delle scuole.
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Sulla base di tale mappatura, l'investimento fornisce servizi educativi specializzati, tra cui il
sostegno allo sviluppo precoce, la diagnostica dei comitati di esperti, la consulenza in materia di
istruzione e orientamento professionale, 1'educazione fisica, la logoterapia, l'istruzione conduttiva,
la psicologia della scuola dell'infanzia e 1'assistenza ai bambini con esigenze particolari. Il sostegno
comprende inoltre, a seconda della situazione delle scuole interessate: 1) servizi potenziati sia per gli
insegnanti/il personale che per gli alunni, in particolare un maggiore sostegno alla mobilita, il
noleggio di attrezzature, i servizi di trasporto scolastico, la formazione, la condivisione delle
conoscenze e i programmi di accettazione sociale, e ii) l'acquisto di attrezzature fisiche e TIC per
l'accessibilita, strumenti di sviluppo, attrezzature mediche e tecniche speciali, veicoli elettrici
generici e adattati per la prestazione di servizi.

Nell'ambito di tale misura, almeno il 50 % degli istituti di istruzione speciale (scuole con studenti
con bisogni educativi speciali, persone che si occupano di assistenza a lungo termine e bambini che
necessitano di servizi pedagogici specializzati) che operano durante 1'anno scolastico 2025/2026 ha
ricevuto sostegno per l'istruzione di alunni con esigenze educative speciali, di coloro che prestano
assistenza a lungo termine e di bambini che necessitano di un servizio pedagogico specializzato. Di
conseguenza, almeno 45 000 alunni beneficeranno di una migliore qualita dei servizi specializzati.
Inoltre, almeno 5 000 insegnanti di istruzione speciale ricevono una formazione specifica sullo
sviluppo delle competenze e sull'uso professionale delle procedure ¢ degli strumenti diagnostici
necessari per lavorare con studenti con esigenze educative speciali, con coloro che prestano
assistenza a lungo termine e con bambini che necessitano di servizi pedagogici specializzati.

L'investimento sara attuato entro il 30 settembre 2026.

C1.R2: Riduzione del rischio di segregazione nelle scuole

L'obiettivo della riforma ¢ sostenere la parita di accesso a un'istruzione scolastica di alta qualita e
ridurre la segregazione nelle scuole.

La misura consiste nell'adozione di una normativa per la riduzione del sostegno statale alle scuole
primarie e secondarie di primo grado (gradi da 1 a 8) con una bassa percentuale di studenti
svantaggiati. Secondo la nuova normativa, il sostegno statale alle scuole primarie e secondarie di
primo grado (scuole statali e scuole non statali che ricevono finanziamenti statali) che operano in
insediamenti multiscolastici ¢ ridotto del 10 % se la percentuale di studenti svantaggiati in tali
scuole ¢ inferiore alla percentuale media nell'insediamento in cui si trova la scuola di oltre i) 20
punti percentuali all'inizio degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 e ii) 15 punti percentuali
all'inizio dell'anno scolastico 2025/2026 e degli anni successivi. Le disposizioni legislative si
applicano a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 e la riduzione del sostegno statale si applica
per un intero anno civile.

E pubblicata una relazione che dimostra che ¢ stata applicata la nuova legislazione che prevede la
riduzione del sostegno statale alle scuole primarie e secondarie di primo grado con una bassa
percentuale di studenti svantaggiati. La relazione presenta 1 risultati iniziali dell'attuazione nelle
scuole interessate durante gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 e 1'inizio dell'anno scolastico
2025/2026, nonché I'impatto in termini di distribuzione degli studenti svantaggiati negli
insediamenti in cui tali scuole hanno sede (compresi gli insediamenti circostanti). La relazione pud
includere raccomandazioni per migliorare il quadro giuridico e aumentarne 1'efficacia nel ridurre il
rischio di segregazione nelle scuole primarie e secondarie inferiori.

La riforma sara attuata entro il 31 dicembre 2025.
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C1.R3: Migliorare I'attrattiva della professione di insegnante

L'obiettivo della riforma ¢ migliorare l'attrattiva della professione di insegnante e ridurre la carenza
di insegnanti, contribuendo in tal modo a un'istruzione scolastica di alta qualita per tutti.

La misura consiste nell'adozione di una legislazione in base alla quale il salario medio degli
insegnanti del sistema di istruzione pubblica titolari di un diploma di istruzione terziaria (esclusi
quelli che insegnano nel settore dell'istruzione professionale) raggiunga gradualmente almeno
1'80 % del salario medio dei diplomati dell'istruzione terziaria nel 2025 e sia mantenuto a un livello
pari almeno all'80 % del salario medio dei laureati e diplomati dell'istruzione terziaria almeno fino
al 31 dicembre 2030.

La nuova normativa prevede inoltre disposizioni in base alle quali il salario degli insegnanti che
lavorano nelle scuole con una percentuale di alunni svantaggiati pari almeno al 10 % (e definendo
metodi pedagogici speciali per un'istruzione inclusiva nei loro programmi pedagogici) o in
insediamenti svantaggiati ¢ superiore di almeno il 12,5 % rispetto alla retribuzione di altri
insegnanti con la stessa qualifica ed esperienza, al 1° gennaio 2023 e almeno fino al 31 dicembre
2030. Inoltre, I'aumento salariale nel 2025 per gli insegnanti di primo livello ¢ superiore di 10 punti
percentuali all'aumento salariale medio per tutti gli insegnanti del sistema di istruzione pubblica in
tale anno, mentre i loro aumenti salariali annuali sono almeno uguali all'aumento salariale medio
annuo per tutti gli insegnanti del sistema di istruzione pubblica tra il 1° gennaio 2023 e il 31
dicembre 2030.

Il progetto di legge che sancisce il suddetto approccio all'aumento delle retribuzioni degli insegnanti
¢ soggetto a un dialogo sociale significativo con i maggiori sindacati degli insegnanti.

Il finanziamento per l'attuazione della riforma ¢ fornito esclusivamente dal bilancio nazionale e dai
fondi dell'UE (FSE +). Nel piano per la ripresa e la resilienza non sono inclusi costi associati a
questa misura.

La riforma sara attuata entro il 30 giugno 2026.

C1.13: Formazione degli insegnanti e miglioramento delle competenze gestionali dei
responsabili delle istituzioni

L'obiettivo della misura ¢ duplice: aumentare 1'offerta di insegnanti in materie per le quali vi € una
forte domanda e migliorare le competenze gestionali dei direttori e dei vice capi degli istituti
pubblici di istruzione.

Nell'ambito di questa misura, 5 000 insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado
riceveranno una formazione per acquisire ulteriori specializzazioni e certificati per insegnare settori
di studio ad alta domanda (in particolare fisica, chimica, matematica e istruzione digitale). Le
formazioni sono organizzate sotto forma di corsi di istruzione superiore di due e quattro mesi.
Inoltre, circa 3 000 capi e vice capi degli istituti di istruzione pubblici ricevono una formazione
specializzata sulla gestione degli istituti di istruzione. Gli insegnanti e i loro datori di lavoro
concludono un contratto di formazione.

L'investimento sara attuato entro il 30 giugno 2026.

C1.14: Creazione di nuovi asili nido

L'obiettivo dell'investimento ¢ aumentare la disponibilita di servizi di educazione della prima
infanzia attraverso la creazione di nuovi asili nido. Questa misura dovrebbe contribuire a tassi di
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occupazione piu elevati tra i genitori, in particolare le donne, contribuendo in tal modo alla parita di
genere e all'inclusione sociale. La misura ¢ sostenuta da una recente indagine che mostra la
domanda di 12 000 posti nido in aggiunta a quelli esistenti e a quelli attualmente in fase di
preparazione.

Nell'ambito di questa misura, in Ungheria saranno creati almeno 3 593 nuovi asili nido in edifici
completamente nuovi o ampliando quelli esistenti. L'investimento comprende anche attrezzature e
infrastrutture ausiliarie quali attrezzature per la sala aula, mobilio, aree da gioco e parcheggi per
biciclette. La costruzione di nuovi edifici deve presentare una domanda di energia primaria inferiore
di almeno il 20 % al requisito degli edifici a energia quasi zero. A seguito dell'investimento, almeno
3 593 bambini devono essere iscritti nei nuovi posti.

L'investimento sara attuato entro il 31 dicembre 2025.

C1.R4: Migliorare la sostenibilita del sistema pensionistico

L'obiettivo della riforma ¢ promuovere la sostenibilita di bilancio a medio e lungo termine del
sistema pensionistico ungherese e contribuire all'allungamento della vita lavorativa, rafforzando nel
contempo l'adeguatezza delle pensioni versate ai pensionati a basso reddito. Nella misura
necessaria, la riforma introduce meccanismi automatici di bilanciamento nel sistema pensionistico e
altre modifiche parametriche.

La riforma consiste in:

a. La pubblicazione di una relazione di esperti internazionali indipendenti sulle opzioni
strategiche per affrontare le sfide del sistema pensionistico ungherese in materia di
sostenibilita a lungo termine. La relazione fornisce una diagnosi sul sistema pensionistico e
sulla sua sostenibilita finanziaria e presenta proposte politiche concrete per garantire la
sostenibilita di bilancio a medio e lungo termine del sistema pensionistico attraverso
adeguate misure in materia di entrate e meccanismi automatici di bilanciamento e
contenendo 'aumento della spesa pensionistica prevista in percentuale del PIL entro il 2070
rispetto alle proiezioni dell'ultima relazione sull'invecchiamento demografico, preservando
nel contempo l'adeguatezza, in particolare affrontando le disparita di reddito.

b. La preparazione, da parte del governo, di una proposta politica di modifica del sistema
pensionistico. Nell'ambito della preparazione, la proposta politica ¢ consultata con le parti
sociali ed economiche e altre parti interessate, presentata e discussa in sede di gruppo di
lavoro sull'invecchiamento del comitato di politica economica e sottoposta a consultazione
pubblica.

c. La preparazione da parte del governo di una proposta legislativa per la modifica del sistema
pensionistico accompagnata da una valutazione d'impatto dettagliata. La valutazione
d'impatto dimostra in che modo la proposta legislativa garantisce la sostenibilita di bilancio
a lungo termine del sistema pensionistico attraverso misure adeguate ed eventuali
meccanismi automatici di bilanciamento e limitando l'aumento della spesa pensionistica
prevista in percentuale del PIL entro il 2070 rispetto alle proiezioni dell'ultima relazione
sull'invecchiamento demografico. La valutazione d'impatto si basa sulle ipotesi comuni sulle
proiezioni macroeconomiche e demografiche dell'ultima relazione sull'invecchiamento
demografico.

d. L'entrata in vigore della legislazione che modifica il sistema pensionistico sulla base della
proposta legislativa del governo.

La riforma sara attuata entro il 31 marzo 2025.
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A.2.

Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e 1'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Calendario
Misura . . Indicatori Quantitativi indicativo per il
Numero correlata Indicatori (per gli obiettivi) conseguimento
R X Traguardo/obiettivo Denominazione Qualitativi Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale (riforma o . "
investimento) (per i traguardi) Unita di
. Riferimento Valore-obiettivo Trimestre Anno
misura
Negli istituti scolastici sono acquistati e consegnati
almeno 120 000 notebook digitali (tipo standard e
2-in-1), ad uso degli alunni dei nove gradi (a fini di
apprendimento), per l'uso di insegnanti (a fini
didattici), per lo sviluppo delle aule informatiche e
per il centro di amministrazione scolastica
(Klebersberg  Kozpont). | notebook sono
C1.R1 consegnati durante I'anno scolastico 2021/2022.
Sviluppo di Gli alunni devono essere in grado di conservare i
un'istruzione notebook fino al completamento dell'istruzione
pubblica o Numero di notebook digitali scolastica e di consegnarli successivamente alle
1 o Obiettivo . L . Numero | O 120 000 T2 2022 . ) )
competitiva consegnati per allievi o insegnanti nuove coorti. La percentuale di alunni che
utilizzando la ricevono un dispositivo TIC personale & almeno
tecnologia del del 90 % tra gli alunni svantaggiati. La percentuale
XXI secolo di insegnanti che ricevono un dispositivo TIC
personale € pari almeno al 90 % tra gli insegnanti
che presentano domanda per un dispositivo nelle
scuole con una percentuale superiore alla media
di alunni svantaggiati e tra gli insegnanti che
richiedono un dispositivo che non ha ricevuto
alcun dispositivo TIC personale nei tre anni
scolastici precedenti I'anno scolastico 2021/2022.
C1.R1
Sviluppo di E elaborata e pubblicata una strategia di verifica
un'istruzione . . e dei risultati per I'assegnazione di notebook digitali
. Sviluppo di una strategia di verifica L . . : o \ .
pubblica . " , ) ) Pubblicazione agli alunni. La strategia specifica, tra I'altro, che gli
2 . Traguardo dei redditi per I'assegnazione di . T4 2022 . o X - 2.
competitiva T . della strategia alunni provenienti da contesti svantaggiati e privi
e notebook digitali agli alunni . s . R
utilizzando la di notebook digitali hanno la massima priorita per
tecnologia del ricevere tale dispositivo.
XXI secolo
C1.R1 - e )
] . . . La percentuale di insegnanti dell'istruzione pubblica
Sviluppo di Percentuale di insegnanti che o . . .
" . " . che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della
un istruzione YHZEID| Bl comunicazione in almeno il 40 % delle loro classi &
3 pubblica Obiettivo dell'informazione e della % 33 35 T4 2023 X ° s .
. S . . portata ad almeno il 35% entro il 31 dicembre
competitiva comunicazione in almeno il 40 % o o . R
L X 2023. | dati di riferimento si riferiscono al 2019
utilizzando la delle loro classi
; (fonte: KIR-STAT).
tecnologia del
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Calendario
Misura Indicatori Quantitativi indicativo per il
Numero P — Indicatori (per gli obiettivi) conseguimento
R X Traguardo/obiettivo Denominazione Qualitativi Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale (riforma o . f
investimento) (per i traguardi) Unita di
. Riferimento Valore-obiettivo Trimestre Anno
misura
XXI secolo
C1.R1 Almeno 3 100 istituti di istruzione scolastica sono
Sviluppo di Numero di istituti di istruzione dotati di moderni strumenti di visualizzazione
un'istruzione scolastica dotati di moderni (pannello interattivo) e di dispositivi che migliorano
ubblica L strumenti di visualizzazione e di la creativita degli studenti e le capacita di
4 s Obiettivo . eazione ¢ Numero | 0 3100 T4 2024 : e 2 4 P
competitiva sviluppo della creativita degli risoluzione dei problemi, quali robot
utilizzando la studenti e delle capacita di programmabili, microcircuiti programmabili e droni.
tecnologia del risoluzione dei problemi E data priorita all'equipaggiamento delle scuole con
XXI secolo un'elevata percentuale di alunni svantaggiati.
Tenendo conto della strategia di verifica del reddito
di cui al traguardo 2, negli istituti di istruzione
pubblica sono acquistati e consegnati altri notebook
digitali (tipo standard e 2-in-1), ad uso degli studenti
dei gradi cinque (sei nell'anno scolastico
S 2022/2023) e nove, per gli insegnanti e per le scuole
Svi.lu o di per sviluppare le loro aule informatiche durante gli
" PP ) anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
un'istruzione ) o ' ; ’
ubblica Numero di notebook digitali nell'ambito  del  programma  quadriennale.
5 f:,om otitiva Obiettivo supplementari consegnati per allievi Numero | 120 000 579 000 T2 2025 Complessivamente, entro la fine del programma
. P o insegnanti quadriennale  (anno  scolastico  2024/2025),
utilizzando la , . .
. — nell'ambito  della presente misura saranno
XXl secolo acquistati e consegnati almeno 579 000 notebook
digitali, di cui almeno 55000 per gli insegnanti e
almeno 10 000 per le scuole per lo sviluppo delle
aule informatiche. Gli alunni devono essere in grado
di conservare i notebook fino al completamento
dell'istruzione  scolastica e di  consegnarli
successivamente alle nuove coorti.
CLR1 La percentuale di insegnanti dell'istruzione pubblica
- . che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della
Sviluppo di . . . . . oA
unlistruzione Percentuale di insegnanti che comunicazione in almeno il 40 % delle loro classi &
ubblica utilizzano le tecnologie portata ad almeno il 45 % entro il 30 giugno 2026.
6 P . Obiettivo dell'informazione e della % 35 45 T2 2026 E pubblicata una relazione che valuta l'uso di
competitiva - ) . T L .
. comunicazione in almeno il 40 % soluzioni digitali nelle scuole da parte di insegnanti
utilizzando la K . . - . > .
tecnologia del delle loro classi e alunni. La relazione utilizza, tra l'altro, i dati
g prodotti da KIR-STAT sulla percentuale di insegnanti
XXl secolo " . . L .
nell'istruzione pubblica che utilizzano le tecnologie
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Numero
sequenziale

Misura
correlata
(riforma o

investimento)

Traguardo/obiettivo

Denominazione

Indicatori
Qualitativi
(per i traguardi)

Indicatori Quantitativi
(per gli obiettivi)

Calendario
indicativo per il
conseguimento

Unita di
misura

Riferimento

Valore-obiettivo

Trimestre Anno

Descrizione di ogni traguardo e obiettivo

dell'informazione e della comunicazione nelle loro
classi e i dati dell'indagine TALIS dell'OCSE.

cl1
Migliorare
I'accesso a
un'istruzione
di qualita nelle
scuole
secondarie di
primo grado

Traguardo

Mappatura della rete scolastica al
fine di selezionare le scuole per
I'integrazione delle piccole classi
secondarie inferiori nelle scuole piu
grandi degli insediamenti limitrofi

Pubblicazione
della
mappatura

T2

2023

E effettuata una mappatura a livello nazionale
della rete scolastica al fine di individuare e
selezionare le scuole per l'integrazione delle
piccole classi secondarie inferiori nelle scuole piu
grandi degli insediamenti limitrofi. La mappatura
si basa su prove e diagnosi delle esigenze ed &
effettuata con la consultazione delle parti
interessate (in particolare gli studenti e i loro
genitori, gli insegnanti, il personale scolastico, le
comunita e le amministrazioni locali) al fine di
selezionare almeno 5-10 scuole secondarie di
primo grado mantenute dallo Stato da integrare
nelle scuole ospitanti pit grandi, nell'ambito di
una fase pilota. La mappatura valuta l'impatto
dell'integrazione delle scuole sulla composizione
degli studenti, il rischio di segregazione, il numero
di insegnanti e di personale, il rendimento
scolastico, i risultati dell'apprendimento, i tassi di
completamento, la percentuale di studenti ad alto
rischio di abbandono scolastico), 'ubicazione delle
scuole, i profili scolastici e le esigenze future
previste in relazione allo sviluppo demografico.
Per quanto riguarda le scuole ospitanti, si tiene
conto, tra l'altro, delle proprieta fisiche
dell'edificio e della sua infrastruttura.

La mappatura é resa pubblica.

cLn
Migliorare
I'accesso a
un'istruzione
di qualita nelle
scuole
secondarie di
primo grado

Obiettivo

Attuazione di riorganizzazioni
istituzionali pilota per l'integrazione
delle classi secondarie inferiori di
piccole dimensioni nelle scuole piu
grandi negli insediamenti vicini

Numero 0

T3

2023

Le classi secondarie inferiori in almeno 5 scuole
gestite dallo Stato devono essere effettivamente
integrate in scuole ospitanti piu grandi negli
insediamenti vicini, nell'ambito di una fase pilota.
La scuola ospitante selezionata integra le classi
secondarie inferiori delle scuole di piccole
dimensioni in cui un'istruzione di qualita non puo
essere garantita in modo efficiente. Nelle scuole
ospitanti il numero di insegnanti e di personale &
adeguato per accogliere i nuovi allievi e gli
insegnanti e il personale ricevono una formazione
in pedagogia inclusiva. Le esigenze di
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Calendario
Misura Indicatori Quantitativi indicativo per il
Numero P — Indicatori (per gli obiettivi) conseguimento
R X Traguardo/obiettivo Denominazione Qualitativi Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale (riforma o . f
investimento) (per i traguardi) Unita di
. Riferimento Valore-obiettivo Trimestre Anno
misura
pendolarismo e di alloggio connesse alla misura
devono essere adeguatamente affrontate. |l
processo di integrazione non deve portare a una
maggiore segregazione nelle scuole ospitanti. Le
scuole ospitanti non possono operare come
convitto per i nuovi allievi.
| risultati delle riorganizzazioni istituzionali pilota e
le raccomandazioni e gli orientamenti di
attuazione corrispondenti sono inclusi in una
relazione accessibile al pubblico. Sulla base della
relazione e della mappatura di cui al traguardo 7,
ulteriori classi secondarie inferiori in almeno 30
scuole devono essere efficacemente integrate
Cl.11 nelle scuole ospitanti pit  grandi negli
Migliorare . ) - insediamenti vicini. Le scuole ospitanti selezionate
. Attuazione di ulteriori . . . .
I'accesso a . . P . integrano le classi secondarie inferiori delle scuole
. . riorganizzazioni istituzionali per .. . L . T . A i~
un'istruzione . . R . . di piccole dimensioni in cui un'istruzione di qualita
9 X s Obiettivo I'integrazione delle classi secondarie Numero | 5 35 T3 2025 | o -
di qualita nelle PSR . L non puo essere garantita in modo efficiente. Nelle
inferiori di piccole dimensioni nelle . o o . .
scuole . R . . . scuole ospitanti il numero di insegnanti e di
L scuole piti grandi negli insediamenti R L AT
secondarie di vicini personale & adeguato per accogliere i nuovi allievi
primo grado e gli insegnanti e il personale ricevono una
formazione in pedagogia inclusiva. Le esigenze di
pendolarismo e di alloggio connesse alla misura
devono essere adeguatamente affrontate. |l
processo di integrazione non deve portare a una
maggiore segregazione nelle scuole ospitanti. Le
scuole ospitanti non possono operare come
convitto per i nuovi allievi.
C1.12 Pubblicazione
Sostenere della . . L
" ) . ) Una mappatura delle esigenze in termini di
I'istruzione Mappatura delle esigenze di mappatura da .. . A .
. . . . ) : ) ) attrezzature, servizi e insegnanti di istruzione
10 degli studenti Traguardo istruzione degli alunni con bisogni parte del 0 T2 2023 ) N . X
- K L o . speciale e preparata e pubblicata sulla base dei
con bisogni educativi speciali ministero L R .
L \ . piani di sviluppo individuali delle scuole.
educativi dell'lstruzione
speciali pubblica
C1.12 Almeno il 50 % degli istituti di istruzione speciale
Sostenere R, . funzionanti durante I'anno scolastico 2025/2026
. . Percentuale di istituti di istruzione . . . K .
I'istruzione speciale che hanno ricevuto sostegno riceve sostegno per l'istruzione degli alunni con
11 degli studenti Obiettivo P " . . . steen % 0 50 T2 2026 bisogni educativi speciali. Il sostegno & fornito agli
. K per l'istruzione di alunni con bisogni . . . . .
con bisogni educativi speciali alunni con esigenze particolari o alla loro rete di
educativi P sostegno, compresi i genitori, gli insegnanti e il
speciali personale docente dell'istruzione, e comprende, a




Calendario
Misura Indicatori Quantitativi indicativo per il
Numero P — Indicatori (per gli obiettivi) conseguimento
R X Traguardo/obiettivo Denominazione Qualitativi Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale (riforma o . f
investimento) (per i traguardi) Unita di
. Riferimento Valore-obiettivo Trimestre Anno
misura
seconda della situazione, quanto segue: i) servizi
potenziati sia per gli insegnanti/il personale che per
gli alunni, in particolare un maggiore sostegno alla
mobilita, il noleggio di attrezzature, i servizi di
trasporto scolastico, la formazione, la condivisione
delle conoscenze e i programmi di accettazione
sociale, ii) I'acquisto di attrezzature fisiche e TIC per
I'accessibilita, strumenti di sviluppo, attrezzature
mediche e tecniche speciali, veicoli elettrici generici
e adattati per la prestazione di servizi.
C1.12 Almeno 45000 alunni con bisogni educativi
Sostenere speciali (SEN) beneficiano dei servizi potenziati di
I'istruzione Numero di alunni con bisogni cui all'obiettivo 11.
12 degli alunni Obiettivo educativi speciali che hanno Numero | O 45 000 T3 2026
con bisogni beneficiato di servizi potenziati
educativi
speciali
C1.12 ) ) " . .
Almeno 5000 insegnanti dell'istruzione speciale
Sostenere . . . .
e . ricevono una formazione speciale (sviluppo delle
I'istruzione L A . . . T K
deli alunni Numero di insegnanti di istruzione competenze, procedure diagnostiche e utilizzo di
13 cos bisogni Obiettivo speciale che hanno ricevuto una Numero | O 5000 T3 2026 strumenti speciali) e sviluppo professionale,
educativ? formazione professionale in servizio compresa in particolare la formazione per
L |'acquisizione di competenze pedagogiche speciali
speciali . .
a sostegno degli alunni SEN.
Entrata in vigore della legislazione per la riduzione
del sostegno statale alle scuole primarie e
secondarie di primo grado (gradi da 1 a 8) con una
bassa percentuale di studenti svantaggiati.
Entrata in vigore della legislazione Disposizioni . . . R
C1.R2 L. La legislazione contiene disposizioni in base alle
o che prevede la riduzione del della . . .
Riduzione del . . . quali il sostegno statale alle scuole primarie e
g sostegno statale alle scuole primarie legislazione che L .
14 rischio di Traguardo L . T1 2023 secondarie di primo grado (scuole statali e scuole
. e secondarie di primo grado con una ne indicano . . ¥ . . .
segregazione . . . . non statali che ricevono finanziamenti statali) che
bassa percentuale di studenti I'entrata in L . . . L. .
nelle scuole . . operano in insediamenti multiscolastici (ossia
svantaggiati vigore ) ) . o L
insediamenti con piu di una scuola o piu di un
edificio scolastico) e ridotto del 10% se la
percentuale di studenti svantaggiati in tali scuole
é:
i.  piu di 20 punti percentuali in meno rispetto
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sequenziale

Misura
correlata
(riforma o

investimento)

Traguardo/obiettivo
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Descrizione di ogni traguardo e obiettivo

alla proporzione media nell'insediamento (a
livello LAU) in cui & ubicata la scuola,
determinata all'inizio degli anni scolastici
2023/2024 e 2024/2025;

ii. pit di 15 punti percentuali in meno rispetto
alla proporzione media nell'insediamento (a
livello LAU) in cui & ubicata la scuola,
determinata all'inizio dell'anno scolastico
2025/2026 e degli anni scolastici successivi.

Le disposizioni legislative si applicano a decorrere
dall'anno scolastico 2023/2024. L'applicabilita
delle disposizioni alle singole scuole & determinata
all'inizio di ogni anno scolastico e non oltre il 15
ottobre. La riduzione del 10 % del sostegno statale
si applica a decorrere dal 12 gennaio nel corso
dell'anno scolastico e per l'intero anno civile.

15

C1.R2
Riduzione del
rischio di
segregazione
nelle scuole

Traguardo

Relazione sull'applicazione della
nuova legislazione che prevede la
riduzione del sostegno statale alle
scuole primarie e secondarie di primo
grado con una bassa percentuale di
studenti svantaggiati

Pubblicazione
della relazione
da parte del
ministero
dell'lstruzione
pubblica

T4

2025

Sara pubblicata una relazione che dimostri che e
stata applicata la nuova legislazione che prevede la
riduzione del sostegno statale alle scuole primarie e
secondarie di primo grado (gradi da 1 a 8) con una
bassa percentuale di studenti svantaggiati.

La relazione presenta i risultati iniziali
dell'attuazione nelle scuole interessate durante gli
anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 e l'inizio
dell'anno scolastico 2025/2026, nonché l'impatto in
termini di distribuzione degli studenti svantaggiati
negli insediamenti in cui tali scuole hanno sede
(compresi gli insediamenti circostanti). La relazione
puo includere raccomandazioni per migliorare il
quadro giuridico e aumentarne I'efficacia nel ridurre
il rischio di segregazione nelle scuole primarie e
secondarie inferiori.

16

C1.R3
Migliorare
I'attrattiva
della
professione di
insegnante

Traguardo

Entrata in vigore di una legislazione
volta ad aumentare i salari degli
insegnanti nel sistema di istruzione
pubblica fino ad almeno 1'80 % del
salario medio dei diplomati
dell'istruzione terziaria

Disposizioni
della
legislazione che
ne indicano
I'entrata in
vigore

T1

2023

Entra in vigore una legge che stabilisce che il salario
medio degli insegnanti del sistema di istruzione
pubblica (tutti gli insegnanti del sistema di
istruzione pubblica in possesso di un diploma di
istruzione terziaria quale definito nella legge
sull'istruzione  pubblica, esclusa l'istruzione
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professionale) deve raggiungere almeno I'80 % della
retribuzione media dei diplomati dell'istruzione
terziaria entro il 12 gennaio 2025 e deve essere
mantenuto a un livello pari almeno all'80 % del
salario medio dei laureati e diplomati dell'istruzione
terziaria almeno fino al 31 dicembre 2030.

La legge contiene inoltre disposizioni in base alle
quali, a decorrere dal 12 gennaio 2023 e almeno
fino al 31 dicembre 2030, la retribuzione dei
docenti delle categorie di seguito elencate é
superiore di almeno il 12,5 % rispetto a quella dei
docenti con la stessa qualifica ed esperienza non
compresi in tali categorie:

- insegnanti che lavorano in insediamenti
svantaggiati quali definiti dal decreto
governativo 105/2015 sulla classificazione
delle amministrazioni locali beneficiarie e
le condizioni di classificazione e dalla
decisione governativa 1057/2021. (11.19.)
sul programma di recupero degli
insediamenti;

- insegnanti che lavorano nelle scuole con
una percentuale di alunni svantaggiati pari
almeno al 10 % e che definiscono metodi
pedagogici speciali per un'istruzione
inclusiva nei loro programmi pedagogici
(fonte: KIR).

La legge contiene inoltre disposizioni in base alle
quali gli aumenti salariali annuali per gli insegnanti
di primo livello (gyakornok) sono, a decorrere dal
12 gennaio 2023 e almeno fino al 31 dicembre
2030, almeno uguali all'aumento salariale medio
annuo per tutti gli insegnanti del sistema di
istruzione pubblica. Gli aumenti annuali si
applicano retroattivamente a decorrere dal 1°
gennaio dell'anno in questione.

Durante la sua elaborazione, il disegno di legge &
soggetto a un dialogo sociale significativo con i
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Calendario
Misura . . Indicatori Quantitativi indicativo per il
Numero P — Indicatori (per gli obiettivi) conseguimento
R X Traguardo/obiettivo Denominazione Qualitativi Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale (riforma o . f
investimento) (per i traguardi) Unita di
. Riferimento Valore-obiettivo Trimestre Anno
misura
maggiori sindacati degli insegnanti.
Il salario medio degli insegnanti del sistema di
istruzione pubblica (tutti gli insegnanti in possesso
di un diploma di istruzione terziaria nel sistema di
istruzione pubblica quale definito nella legge
sull'istruzione  pubblica, esclusa l'istruzione
professionale) deve raggiungere almeno il 64,7 %
C1.R3 del salario medio dei diplomati dell'istruzione
Migliorare Salario medio degli insegnanti nel terziaria, rispetto al 59 % nel 2022.

17 lattrattiva Obiettivo sistem'a diistruzione PUbbli?a nel' % 59 64,7 T2 2023 L'aumento del salario medio degli insegnanti per
della ‘ . 2923 nsp‘etto a'llsala'rlo medp d.el I'anno 2023 & determinato sulla base dei dati
professione di diplomati dell'istruzione terziaria relativi ai risultati delle retribuzioni medie dei
ITSEEMERTE diplomati dell'istruzione terziaria nel 2022

(pubblicati dall'Ufficio statistico ungherese) e delle
previsioni ufficiali del ministero delle Finanze sulla
crescita salariale nell'economia nazionale per il
2023. Il conseguente aumento della retribuzione
degli insegnanti si applica retroattivamente a
decorrere dal 12 gennaio 2023.
Il salario medio degli insegnanti del sistema di
istruzione pubblica (tutti gli insegnanti in possesso
di un diploma di istruzione terziaria nel sistema di
istruzione pubblica quale definito nella legge
sull'istruzione  pubblica, esclusa l'istruzione
professionale) deve raggiungere almeno il 71,8 %
C1.R3 del salario medio dei diplomati dell'istruzione
Migliorare Salario medio degli insegnanti nel terziaria, rispetto ad almeno il 64,7 % nel 2023.
|'attrattiva o sistema di istruzione pubblica nel

18 della Obiettivo 2024 rispetto al salari‘: medio dei % 64,7 71,8 T2 2024 L'aumento del salario medio degli insegnanti per
professione di diplomati dell'istruzione terziaria I'anno 2024 e determinato sulla base dei dati
insegnante relativi ai risultati delle retribuzioni medie dei

diplomati dell'istruzione terziaria nel 2023

(pubblicati dall'Ufficio statistico ungherese) e delle

previsioni ufficiali del ministero delle Finanze sulla

crescita salariale nell'economia nazionale per il

2024. 1l conseguente aumento della retribuzione

degli insegnanti si applica retroattivamente a
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Calendario
Misura Indicatori Quantitativi indicativo per il
Numero P — Indicatori (per gli obiettivi) conseguimento
R X Traguardo/obiettivo Denominazione Qualitativi Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale (riforma o . f
investimento) (per i traguardi) Unita di
. Riferimento Valore-obiettivo Trimestre Anno
misura
decorrere dal 12 gennaio 2024.
Il salario medio degli insegnanti del sistema di
istruzione pubblica (tutti gli insegnanti in possesso
di un diploma di istruzione terziaria nel sistema di
istruzione pubblica quale definito nella legge
sull'istruzione  pubblica, esclusa l'istruzione
professionale) deve raggiungere almeno 1'80 % del
C1.R3 salario medio dei diplomati dell'istruzione
. . . . . 0,
Migliorare Salario medio degli insegnanti nel terziaria, rispetto ad almeno il 71,8 % nel 2024.
19 Iat”trattlva Obiettivo 5|stem'a di |stru|2|or|1e pubbllga nel‘ % 71,8 80 T2 2025 L'aumento del salario medio degli insegnanti per
della . . 2925 r|sp‘etto‘a‘1 g2 a'r|o medn}v d_e' I'anno 2025 & determinato sulla base dei dati
Professmne e diplomati dellistruzione terziaria relativi ai risultati delle retribuzioni medie dei
ITSEEMERTE diplomati dell'istruzione terziaria nel 2024
(pubblicati dall'Ufficio statistico ungherese) e delle
previsioni ufficiali del ministero delle Finanze sulla
crescita salariale nell'economia nazionale per il
2025. 1l conseguente aumento della retribuzione
degli insegnanti si applica retroattivamente a
decorrere dal 12 gennaio 2025.

C1.R3 Disposizioni Entra in vigore una legislazione che stabilisce che

Migliorare Entrata in vigore della normativa che della I'aumento salariale per gli insegnanti di primo

|'attrattiva stabilisce I'aumento salariale per gli legislazione che livello (gyakornok) per I'anno 2025 é superiore di

20 Traguardo X S . p‘ £ gA . T2 2025 (eg ) p- . .p .
della insegnanti di primo livello per I'anno ne indicano 10 punti percentuali all'aumento salariale medio
professione di 2025 I'entrata in per tutti gli insegnanti del sistema di istruzione
insegnante vigore pubblica nel 2025.

E predisposta una relazione che dimostri

N . ) _ I'applicazione, nel periodo 2023-2026, degli

Applicazione degli aumenti salariali AL . o p . . g‘

C1.R3 - ! . aumenti salariali di cui ai traguardi 16 e 20 per gli

. per gli insegnanti che lavorano in . . . . . . .

Migliorare . X . . . Relazione insegnanti che lavorano in insediamenti
. ) insediamenti svantaggiati, per gli . - L . .

I'attrattiva . . sull'applicazione svantaggiati, per gli insegnanti che lavorano nelle

21 Traguardo insegnanti che lavorano nelle scuole K . T2 2026 . K .
della . . degli aumenti scuole con una percentuale di alunni svantaggiati

. . con una percentuale di alunni o . - .
professione di . R salariali pari almeno al 10% e che definisce metodi
. svantaggiati di almeno il 10 % e per . i " . . . .
insegnante i S . pedagogici speciali per l'istruzione inclusiva nei
gli insegnanti di livello iniziale X L . .
loro programmi pedagogici e per gli insegnanti di
primo livello.
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Calendario
Misura Indicatori Quantitativi indicativo per il
Numero P — Indicatori (per gli obiettivi) conseguimento
R X Traguardo/obiettivo Denominazione Qualitativi Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale (riforma o . f
investimento) (per i traguardi) Unita di
. Riferimento Valore-obiettivo Trimestre Anno
misura
C1.13
Formazione
degli
|n§egnantle Numero di capi e vice capi di istituti Almeno 3000 capi e vice capi degli istituti di
izl di istruzione pubblici che hanno istruzione pubblici partecipano allo sviluppo
22 delle Obiettivo . pubbI Numero 0 3000 ip) 2026 ne p | partecipano PP
TR partecipato allo sviluppo professionale continuo per migliorare le loro
petenze professionale continuo competenze digitali e gestionali.
gestionali dei
responsabili
delle
istituzioni
C1.13 . — .
Formazione Sulla base della consultazione preliminare con gli
. insegnanti svolta attraverso le organizzazioni di
degli . . . . . .
. . coordinamento dell'istruzione pubblica esistenti
insegnanti e L . N I~ ) " . .
e Numero di insegnanti provenienti da (Consiglio nazionale dell'istruzione pubblica,
AR istituti di istruzione pubblici che Tavola rotonda strategica sull'istruzione pubblica)
23 delle Obiettivo . . Numero 0 5000 T2 2026 ) ) S
e hanno partecipato allo sviluppo almeno 5000 insegnanti delle scuole secondarie
estionali dei professionale continuo di primo e secondo grado partecipano allo
?es onsabili sviluppo professionale continuo per acquisire una
deIIZ specializzazione supplementare e un certificato
e per insegnare settori di studio ad alta domanda.
istituzioni
Cl.14 - L P
Creazione di Numero di bambini iscritti in asili Almeno 500 minori sono iscritti in nuovi asili nido
24 R Obiettivo ) . . Numero 0 500 T4 2024 creati con il sostegno del piano per la ripresa e la
nuovi asili nido di nuova creazione -
i resilienza.
nido
Almeno 3 593 minori sono iscritti in nuovi asili
nido creati con il sostegno del piano per la ripresa
e la resilienza. La misura destina almeno il 70 %
clia della sua dotazione alla costruzione di edifici di
Créazione di Numero di bambini supplementari IR CoRITEs O ElGe ke v el
25 R Obiettivo T supp . Numero 500 3593 T4 2025 ristrutturazione delle infrastrutture a fini di
nuovi asili iscritti in asili nido di nuova creazione - . L TN
nido efficienza energetica. | criteri di ammissibilita
specificano che il fabbisogno di energia primaria di
qualsiasi edificio di nuova costruzione & inferiore
di almeno il 20 % al requisito dell'edilizia a energia
quasi zero.
C1.R4 Relazione di esperti internazionali Una relazione di  esperti internazionali
Migliorare la indipendenti sulle opzioni strategiche Pubblicazione indipendenti sulle opzioni strategiche per
26 sostenibilita Traguardo per affrontare le sfide del sistema X T4 2023 affrontare le sfide in materia di sostenibilita a
. L . . .. | dellarelazione - R .
del sistema pensionistico ungherese in materia di lungo termine & elaborata da un fornitore
pensionistico sostenibilita a lungo termine indipendente con competenze ampiamente
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Numero
sequenziale

Misura
correlata
(riforma o
investimento)

Traguardo/obiettivo

Denominazione

Indicatori
Qualitativi
(per i traguardi)

Indicatori Quantitativi
(per gli obiettivi)

Calendario
indicativo per il
conseguimento

Unita di
misura

Riferimento Valore-obiettivo

Trimestre

Anno

Descrizione di ogni traguardo e obiettivo

riconosciute (sulla base di ipotesi e proiezioni
comuni dell'ultima relazione congiunta
sull'invecchiamento della Commissione europea e
del CPE). La relazione:

1) coprire il pilastro pensionistico pubblico del
sistema pensionistico, il mercato del lavoro e,
nella misura necessaria, le politiche occupazionali
e fiscali pertinenti per prolungare la Vvita
lavorativa. Riguarda sia i nuovi entranti che i
contributori esistenti;

2) fornire una diagnosi sul sistema pensionistico e
sulla sua sostenibilita finanziaria;

3) presentare proposte politiche concrete
(incentrate, tra l'altro, sull'allungamento della vita
lavorativa, anche collegando I'eta pensionabile
legale all'aspettativa di vita e innalzando I'eta
pensionabile effettiva attraverso incentivi per
incoraggiare l'allungamento della vita lavorativa e
sanzioni in caso di pensionamento anticipato,
affrontando nel contempo le disparita di reddito
tra i pensionati (tenendo conto delle migliori
prassi negli Stati membri dell'UE));

4) garantire la sostenibilita a lungo e medio
termine del sistema pensionistico attraverso
adeguate misure in materia di entrate e
meccanismi automatici di  bilanciamento e
contenendo l'aumento della spesa pensionistica
prevista in percentuale del PIL entro il 2070
rispetto alle proiezioni della relazione 2021
sull'invecchiamento demografico, preservando nel
contempo I'adeguatezza, in particolare
affrontando le disparita di reddito;

5) fornire una valutazione d'impatto (sostenibilita,
disuguaglianza e punto di vista dell'adeguatezza)
su tali proposte politiche.

La relazione é resa pubblica.

27

C1.R4
Migliorare la
sostenibilita
del sistema
pensionistico

Traguardo

Elaborazione di una proposta politica
di modifica del sistema pensionistico

Proposta di
riforma e
consultazione
da parte del
governo

T2

2024

Il governo elabora una proposta politica basata sui
risultati della relazione di cui al traguardo 26, in
cui sono delineate le opzioni di riforma proposte.
La proposta politica e:
1) - avallato dal governo con una decisione del

governo;

15447/22 ADD 1

ECOFIN 1A

17
IT




Numero
sequenziale

Misura
correlata
(riforma o

investimento)

Traguardo/obiettivo

Denominazione

Indicatori
Qualitativi
(per i traguardi)

Indicatori Quantitativi
(per gli obiettivi)

Calendario
indicativo per il
conseguimento

Unita di
misura

Riferimento

Valore-obiettivo

Trimestre Anno

Descrizione di ogni traguardo e obiettivo

2) - consultato con le parti sociali ed economiche e
altre parti interessate, tra cui, ma non solo, il
Consiglio economico e sociale nazionale e il
Consiglio degli anziani;

3) - presentato e discusso in seno al gruppo di
lavoro sull'invecchiamento del CPE;

4) - presentato per consultazione pubblica.

28

C1.R4
Migliorare la
sostenibilita
del sistema
pensionistico

Traguardo

Entrata in vigore della legislazione
che modifica il sistema pensionistico

Disposizioni
della
legislazione che
ne indicano
I'entrata in
vigore

T1 2025

Entra in vigore la legislazione che modifica il
sistema pensionistico sulla base della proposta
legislativa del governo. La legislazione:

a) promuovere la sostenibilita di bilancio a medio
e lungo termine;

b) rafforzare I'adeguatezza delle pensioni
corrisposte ai pensionati a basso reddito;

c) contribuire all'allungamento della vita
lavorativa; e

d) nella misura necessaria, introdurre meccanismi
automatici di  bilanciamento nel sistema
pensionistico e altre modifiche parametriche.

La proposta legislativa del governo relativa a tale
atto tiene conto dei risultati delle consultazioni ed
€ accompagnata da una valutazione d'impatto
dettagliata.

La valutazione d'impatto dimostra in che modo, sulla
base della proposta legislativa del governo, e
garantita la sostenibilita a lungo termine del sistema
pensionistico attraverso misure adeguate ed
eventuali meccanismi automatici di bilanciamento,
nonché limitando l'aumento della  spesa
pensionistica prevista in percentuale del PIL entro il
2070 rispetto alle ultime proiezioni della relazione
sull'invecchiamento demografico. La valutazione
d'impatto si basa sulle ipotesi comuni sulle proiezioni
macroeconomiche e demografiche dell'ultima
relazione sull'invecchiamento demografico.
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B. COMPONENTE 2: FORZA LAVORO ALTAMENTE OQUALIFICATA E
COMPETITIVA

Questa componente del piano ungherese per la ripresa e la resilienza contribuisce alla
modernizzazione dei sistemi di istruzione professionale e superiore. Affronta le sfide della
transizione verde e digitale attuando soluzioni di ristrutturazione per l'efficienza energetica e di
apparecchiature digitali negli edifici degli istituti di istruzione superiore e professionale. La
componente affronta inoltre le sfide connesse allo sviluppo delle competenze e ai livelli di ricerca e
innovazione incentivando i progetti di ricerca tra imprese e universitd. Le misure di questa
componente sono importanti per la ripresa dell'economia e per rafforzare la resilienza futura alle
crisi.

L'obiettivo centrale di questa componente ¢ rafforzare la forza lavoro e i relativi istituti di
formazione alla luce delle crisi attuali e di quelle nuove e migliorare il contesto socioeconomico
dell'Ungheria. A tal fine, la componente mira a 1) creare un sistema di istruzione superiore
competitivo; ii) contribuire ad aumentare la disponibilita di lavoratori qualificati; e iii) sostenere un
ecosistema per la scienza, l'innovazione e la formazione.

La componente sostiene l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese sulla promozione
degli investimenti e delle riforme in materia di ricerca e innovazione e competenze verdi e digitali
(raccomandazione specifica per paese 2022, punto 5); concentrare gli investimenti sulle transizioni
verde e digitale e sull'infrastruttura digitale delle scuole (raccomandazione specifica per paese 2020,
punto 2); e di concentrare la politica economica in materia di investimenti sulla ricerca e
l'innovazione (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 3).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi
ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione
degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la
resilienza in conformita agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un
danno significativo" (2021/C58/01)

B.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non
rimborsabile

C2.R1: Modernizzazione dei corsi di istruzione superiore

L'obiettivo della riforma ¢ modernizzare l'istruzione superiore includendo elementi piu orientati alla
pratica nei requisiti di formazione. Si concentra sulla creazione di una cooperazione in materia di
formazione e infrastrutture con gli istituti di formazione professionale e di innovazione in
determinati settori, nonché sul rafforzamento del sistema di miglioramento del livello delle
competenze e di riqualificazione dell'istruzione superiore, in linea con le esigenze del mercato del
lavoro.

Nell'ambito della misura, sono riesaminati e modificati diversi regolamenti, anche in materia di
gestione della proprieta intellettuale e di norme di funzionamento dei centri di esame nella legge
sulla formazione professionale, sulla determinazione dello svolgimento dei compiti di esame da
parte dei centri di esame, sulla formazione continua degli insegnanti e sulle formazioni digitali (e-
learning, apprendimento a distanza, tipo misto) che coprono la formazione degli adulti e 1'istruzione
degli adulti. La modernizzazione degli ambiti di studio e la revisione della legislazione tengono
conto delle esigenze del mercato del lavoro connesse alle competenze verdi e digitali. La riforma
comporta la modernizzazione di 15 settori di studio dell'istruzione superiore quali il diritto e la
pubblica amministrazione, l'economia, le scienze mediche e sanitarie, l'agricoltura, l'arte e le
scienze naturali. La riforma si basa su una relazione che individua i regolamenti da rivedere per i
settori di studio dell'istruzione superiore. Tale relazione ¢ elaborata congiuntamente dal comitato di
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accreditamento ungherese, dalla conferenza dei rettori ungherese e dall'autorita didattica,
coinvolgendo, se del caso, gli istituti di istruzione superiore. Le caratteristiche della struttura di
formazione modernizzata sono diffuse tra le parti interessate e 1 gruppi destinatari nell'ambito della
riforma.

La riforma sara attuata entro il 31 dicembre 2023.

C2.11: Innovazione istituzionale e rafforzamento delle attivita nell'istruzione superiore

L'obiettivo dell'investimento ¢ sviluppare contenuti di apprendimento a distanza, sistemi di gestione
della formazione e corsi di formazione per adulti negli istituti di istruzione superiore che forniscono
certificati microcredenziali. Una microcredenziale ¢ una prova dei risultati di apprendimento che un
discente ha acquisito a seguito di una breve esperienza di apprendimento e che sono stati valutati
sulla base di standard trasparenti. La prova ¢ contenuta in un certificato che riporta il nome del
titolare, 1 risultati dell'apprendimento raggiunti, il metodo di valutazione, I'organismo di
conferimento e, se applicabile, il livello del quadro delle qualifiche e i crediti ottenuti. Le
microcredenziali sono di proprieta del discente, possono essere condivise, sono trasferibili, possono
essere combinate in credenziali o qualifiche piu ampie e forniscono crediti del sistema europeo di
accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS). Si basano su un sistema di garanzia della qualita
secondo standard concordati.

Nell'ambito di tale misura, negli istituti di istruzione superiore saranno sviluppati e iniziati a essere
utilizzati 19 corsi di microcredenziali. Le microcredenziali recentemente sviluppate tengono conto
delle esigenze dell'economia. Le microcredenziali sono sviluppate in linea con la definizione e gli
elementi standard europei per descrivere una microcredenziale di cui alla raccomandazione del
Consiglio, del 25 maggio 2022, relativa a un approccio europeo alle microcredenziali per
l'apprendimento permanente e l'occupabilita. A seguito dell'investimento, un numero crescente di
studenti/persone riceve certificati di microcredenziali e partecipa a programmi di sviluppo delle
competenze digitali forniti dagli istituti di istruzione superiore. Almeno 600 persone impegnate in
attivita di formazione degli adulti negli istituti di istruzione superiore interessati acquisiscono
microcredenziali portanti crediti con crediti ECTS. Inoltre, devono essere sviluppati almeno 1 800
contenuti didattici digitali, tra cui materiale didattico, sceneggiature, podcast, registrazioni su
schermo, video, quiz, materiali di riferimento, contenuti informatici, contenuti basati sul web,
giochi digitali, ecc. Almeno 34 000 studenti e membri del personale (compresi gli insegnanti) degli
istituti di istruzione superiore coinvolti partecipano a programmi di sviluppo delle competenze,
delle competenze e delle conoscenze digitali nell'ambito della presente misura. Nello specifico, la
formazione degli insegnanti si concentra sulle competenze per l'utilizzo di strumenti digitali per
l'insegnamento e lo sviluppo di contenuti didattici digitali.

L'investimento sara attuato entro il 30 giugno 2026.

C2.12: Modernizzazione delle infrastrutture e digitalizzazione negli istituti di istruzione
superiore

L'obiettivo dell'investimento ¢ aumentare 'attrattiva degli istituti di istruzione superiore e sostenere
la transizione verde e digitale attraverso la modernizzazione delle infrastrutture, la digitalizzazione
e le attivita di sviluppo delle capacita.

L'investimento consiste in:

1) ristrutturazione degli istituti di istruzione superiore a fini di efficienza energetica, con un
risparmio medio di energia primaria pari ad almeno il 30 %.
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i1) la costruzione di nuovi edifici per gli istituti di istruzione superiore, con una domanda di energia
primaria inferiore di almeno il 20 % al fabbisogno di edifici a energia quasi zero.

i11) l'acquisto e l'installazione di apparecchiature digitali negli istituti di istruzione superiore, quali
lavagne bianche interattive o grandi schermi tattili, laptop, notebook digitali, PC, studi
multimediali, dispositivi multimediali e/o interattivi a sostegno del sistema digitale di gestione
dell'insegnamento/apprendimento/apprendimento, strumenti TIC necessari per lo sviluppo di
materiali di e-learning/raccolta strutturata, archiviazione, classificazione e accessibilita dei
contenuti, in linea con i principi FAIR dell'UE (reperibilita, accessibilita, interoperabilita, possibilita
di riutilizzo), sistemi utilizzati per 1 programmi educativi, 1 sistemi di comunicazione e
collaborazione a sostegno dell'istruzione digitale, il sistema di archiviazione multimediale, il
catalogo online che garantisce la ricerca e l'accessibilita dei contenuti digitali, le licenze per
software didattici, il sistema chiuso di gestione dell'apprendimento a distanza e le relative licenze
per il sistema di elaborazione dei programmi di studio, i sistemi per servizi basati sul cloud.

iv) attivita di sviluppo delle capacita, compresa l'organizzazione di formazioni, conferenze e attivita
di sviluppo delle competenze; attrezzare laboratori e laboratori a fini di apprendimento; lo sviluppo
di strutture di base, laboratori per le competenze, corsi di lingua e formazione in base alle esigenze
delle universita.

L'investimento sara attuato entro il 30 giugno 2026.

C2.13: Sviluppo di programmi di studio digitali per l'istruzione e la formazione professionale

L'obiettivo dell'investimento ¢ contribuire alla disponibilita di forza lavoro qualificata fornendo
istruzione digitale a tutti gli studenti che seguono un'istruzione e una formazione professionale.

A seguito dell'investimento, saranno sviluppati almeno 75 materiali didattici digitali per l'istruzione
e la formazione professionale relative a professioni specifiche e almeno 13 000 studenti (singoli
utenti) nell'istruzione e formazione professionale o che frequentano l'istruzione degli adulti nelle
professioni pertinenti hanno accesso a tali materiali per l'apprendimento digitale. Il materiale
didattico digitale ¢ sviluppato in settori che non sono sotto il controllo del ministero della Cultura e
dell'innovazione, in linea con l'articolo 45, paragrafo 1, del decreto governativo 12/2020. (II. 7.).

L'investimento ¢ realizzato mediante un invito a presentare progetti per lo sviluppo di programmi di
studio digitali, che sara pubblicato dall'Ufficio nazionale per l'istruzione e la formazione
professionale e 1'apprendimento degli adulti.

L'investimento sara attuato entro il 31 marzo 2026.

C2.14: Infrastrutture per l'istruzione e la formazione professionale per il XXI secolo

L'obiettivo dell'investimento ¢ promuovere l'efficienza energetica, realizzare miglioramenti
infrastrutturali generali e migliorare la digitalizzazione dei centri di formazione professionale. Il
miglioramento delle infrastrutture digitali e di costruzione delle scuole professionali creera inoltre
un ambiente di apprendimento migliore per gli studenti, che dovrebbe apportare benefici ai loro
risultati scolastici.

L'investimento comprende la ristrutturazione a fini di efficienza energetica e I'acquisto di
attrezzature TIC per almeno 16 centri di istruzione e formazione professionale selezionati. Essa
comprende anche altri miglioramenti infrastrutturali in tali centri, quali I'allestimento di laboratori,
il rinnovo delle aree didattiche e l'acquisto di materiale didattico, strumenti e mobilio. La selezione
dei centri si basa su criteri oggettivi e trasparenti, tra cui la domanda del mercato del lavoro nella
zona economica specifica, lo status delle infrastrutture e dei beni dei centri di formazione
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professionale, se 1 centri sono situati in regioni svantaggiate, la percentuale di studenti svantaggiati
e 1 collegamenti e la coerenza con i programmi precedenti. Il programma di ristrutturazione a fini di
efficienza energetica comporta in media un risparmio di energia primaria pari ad almeno il 30 % o
una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra.

L'investimento sara attuato entro il 31 marzo 2026.

C2.15: Sviluppo del centro centrale d'esame

\

L'obiettivo dell'investimento ¢ istituire un centro di esame centrale a Budapest per creare le
condizioni per esami professionali di alta qualita in determinate professioni per le quali la rete dei
centri di esame non garantisce un'adeguata copertura territoriale a livello regionale.

Tale investimento consiste nel completamento del centro centrale d'esame, attraverso il quale sono
organizzati esami per almeno 30 professioni e qualifiche professionali. La misura comprende la
ristrutturazione dell'edificio del Centro, compresi il miglioramento dell'efficienza energetica, altre
ristrutturazioni edilizie e la riprogettazione e l'equipaggiamento delle aule, delle sale di esame, dei
laboratori e delle sale di servizio.

La ristrutturazione a fini di efficienza energetica comporta, in media, un risparmio di energia
primaria di almeno il 30 % o una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 30 %.
Il centro d'esame ¢ sviluppato come luogo di esame separato dai centri di istruzione ¢ formazione
professionale.

L'investimento sara attuato entro il 31 marzo 2026.

C2.16: Istituzione di laboratori nazionali di ricerca e sviluppo

L'obiettivo dell'investimento ¢ istituire ulteriori laboratori nazionali di ricerca e sviluppo al fine di
rafforzare l'ecosistema dell'innovazione nel paese. Tali laboratori nazionali sono consorzi di ricerca
formalizzati, tra cui universita, istituti di ricerca e altri attori pubblici (quali 1'Ufficio nazionale per
la sicurezza della catena alimentare e il servizio meteorologico ungherese), che saranno istituiti allo
scopo di condurre ricerche e pubblicare studi in settori di ricerca pertinenti.

La misura consiste nella creazione di laboratori nazionali, che comprendono sovvenzioni per la
ricerca, l'acquisto di attrezzature e lo sviluppo di infrastrutture. I laboratori nazionali coprono i
pertinenti settori di ricerca per la transizione verde/digitale e le sfide socioeconomiche
dell'Ungheria e sono organizzati nei settori tematici della societa e dell'ambiente sicuri; sanita;
industria e digitalizzazione. Tali aree tematiche comprendono temi quali le energie rinnovabili, la
salute basata sui dati, la ricerca e lo sviluppo nel settore farmaceutico, la sicurezza idrica,
l'intelligenza artificiale e 1 sistemi autonomi. I progetti di ricerca dei laboratori e 1 relativi contratti
(compresi 1 contratti di lavoro per ricercatori e altro personale coinvolto) hanno una durata
determinata che non puo andare oltre il 30 giugno 2026.

La misura comprende la pubblicazione di una relazione sulle prestazioni di tali laboratori nazionali,
elaborata dall'Agenzia nazionale per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. La relazione contiene
informazioni su 1) le attivita e i risultati dei laboratori nel settore della ricerca in cui erano attivi,
compresa la sfida globale che hanno affrontato a livello nazionale, i1) la composizione dei consorzi
(partner pubblici e privati) e iii) il modo in cui tali laboratori nazionali hanno contribuito a
rafforzare 1'ecosistema ungherese dell'innovazione.

L'investimento sara attuato entro il 30 giugno 2026.
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B.2.

Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e 1'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Numero
sequenziale

Misura correlata
(riforma o
investimento)

Traguardo/obiettivo

Denominazione

Indicatori Qualitativi
(per i traguardi)

Indicatori Quantitativi
(per gli obiettivi)

Calendario
indicativo per il
conseguimento

Unita di misura

Riferimento

Valore-
obiettivo

Trimestre Anno

Descrizione di ogni traguardo e obiettivo

29

C2.R1
Modernizzazione dei
corsi di istruzione
superiore

Obiettivo

Numero di settori di
studio dell'istruzione
superiore
modernizzati

Numero

T4 2023

Il comitato ungherese di accreditamento, la
conferenza ungherese dei rettori, I'autorita
didattica e gli istituti di istruzione superiore
modernizzano i 15 campi di studio dell'istruzione
superiore inserendo nel programma di studio
elementi maggiormente orientati alla pratica e
rivedono le pertinenti normative, anche in
materia di gestione della proprieta intellettuale, e
le norme di funzionamento dei centri di esame
nella legge sulla formazione professionale, sulla
determinazione dello svolgimento dei compiti di
esame dei centri di esame, sulla formazione
continua degli insegnanti, sulla formazione
digitale (e-learning, apprendimento a distanza e
apprendimento misto), che riguardano la
formazione degli adulti e I'istruzione degli adulti.

30

C2.I11 Innovazione
istituzionale e
rafforzamento delle
attivita nell'istruzione
superiore

Traguardo

Pubblicazione di un
invito a presentare
proposte per la
selezione delle
universita che
effettuano lo sviluppo
di programmi di
studio elettronici

Pubblicazione
dell'invito
dell'autorita
nazionale per il piano
perlaripresa e la
resilienza

T2 2023

E pubblicato un invito a presentare proposte per
lo sviluppo di un sistema chiuso di contenuti e
sistemi di gestione della formazione a distanza e
di formazione degli adulti nell'istruzione superiore
(microcredenziali che forniscono crediti del
sistema europeo di accumulazione e
trasferimento dei crediti (ECTS)). | requisiti
contenuti nella documentazione dell'invito
garantiscono la non discriminazione tra gli istituti
di istruzione superiore ungheresi, anche sulla
base del loro assetto proprietario. L'elenco delle
potenziali microcredenziali tiene conto delle
esigenze dell'economia. Le microcredenziali sono
sviluppate in linea con la definizione e gli elementi
standard europei per descrivere una
microcredenziale di cui alla raccomandazione del
Consiglio, del 25 maggio 2022, relativa a un
approccio europeo alle microcredenziali per
I'apprendimento permanente e |'occupabilita.

31

C2.11 Innovazione
istituzionale e
rafforzamento delle
attivita nell'istruzione
superiore

Obiettivo

Numero di corsi che
offrono
microcredenziali con
contenuti digitali

Numero

T4 2024

A seguito dell'invito di cui al traguardo 30, gli
istituti di istruzione superiore elaborano materiale
didattico digitale per almeno 19 corsi di sostegno
al credito che offrono microcredenziali con crediti
ECTS. Le microcredenziali sono sviluppate in linea
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Calendario
Indicatori Quantitativi indicativo per il
Numero Misura correlata Indicatori Qualitativi (per gli obiettivi) conseguimento
. (riforma o Traguardo/obiettivo Denominazione X . Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale (per i traguardi)
investimento)
Unita di misura | Riferimento V?Ior‘e ) Trimestre | Anno
obiettivo
con la definizione e gli elementi standard europei
per descrivere una microcredenziale di cui alla
raccomandazione del Consiglio, del 25 maggio
2022, relativa a un approccio europeo alle
microcredenziali per I'apprendimento
permanente e |'occupabilita.
Numero di Almeno 600 studenti/persone impegnati in
C2.11 Innovazione studenti/persone che attivita di formazione per adulti negli istituti di
istituzionale e hanno ricevuto un istruzione superiore coinvolti acquisiscono
32 rafforzamento delle Obiettivo certificato di Numero 0 600 T2 2026 microcredenziali portanti crediti con crediti ECTS.
attivita nell'istruzione microcredenziali negli
superiore istituti di istruzione
superiore
Sono sviluppati almeno 1800 contenuti di
C2.11 Innovazione IO TN ppe—— apprendimento digitale per gli istituti di istruzione
istituzionale e di R EEndiments superiore coinvolti. | contenuti didattici digitali
33 rafforzamento delle Obiettivo digitali sviluppati per Numero 0 1800 T2 2026 comprendono materiali didattici, sceneggiature,
attivita nell'istruzione listruzione superiore podcast, registrazioni su schermo, video, quiz,
superiore materiali di riferimento, contenuti informatici,
contenuti basati sul web, giochi digitali, ecc.
Numero di studenti e Almeno 34 000 studenti e membri del personale
ersonale (compresi gli insegnanti) degli istituti di istruzione
C2.I11 Innovazione Zell'istruzione superiore coinvolti partecipano a programmi di
istituzionale e superiore che hanno sviluppo delle competenze, delle competenze e
34 rafforzamento delle Obiettivo afteci . Numero 0 34 000 T2 2026 delle conoscenze digitali nell'ambito della
attivita nell'istruzione pro rarFr)1mi di svilupoo presente misura. La formazione degli insegnanti si
superiore Zelli competenze pp concentra sulle competenze per ['utilizzo di
digitali P strumenti digitali per l'insegnamento e lo sviluppo
e di contenuti didattici digitali.
Pubblicazione di un E pubblicato un invito a presentare progetti
invito a presentare riguardanti la ristrutturazione a fini di efficienza
progetti per la energetica, la costruzione di nuovi edifici,
C2.12 Modernizzazione ristrutturazione Pubblicazione I'acquisto e I'installazione di attrezzature digitali e
deile infrastrutture e dell'efficienza dell'invito da parte le attivita di sviluppo delle capacita negli istituti di
o . - energetica, la del ministero istruzione superiore. L'invito destina almeno il
35 digitalizzazione negli Traguardo . . . - . T1 2022 o ) . .
istrtuti dilistruziona costruzione di nuovi responsabile degli 2,5 % della dotazione della misura alla costruzione
suberiore edifici, nuove istituti di istruzione di nuovi edifici, almeno il 22,5 % alla
P attrezzature digitali e superiore ristrutturazione delle infrastrutture a fini di
attivita di sviluppo efficienza energetica, almeno il 41,5 % alle nuove
delle capacita negli apparecchiature TIC e la restante assegnazione ad
istituti di istruzione attivita di sviluppo delle capacita, tra cui:
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Numero
sequenziale

Misura correlata
(riforma o
investimento)

Traguardo/obiettivo

Denominazione

Indicatori Qualitativi
(per i traguardi)

Indicatori Quantitativi
(per gli obiettivi)

Calendario
indicativo per il
conseguimento

Valore-

Riferimento obiettivo

Unita di misura

Trimestre

Anno

Descrizione di ogni traguardo e obiettivo

superiore

I'organizzazione di formazioni, conferenze e attivita
di sviluppo delle competenze; attrezzare laboratori
e laboratori a fini di apprendimento; lo sviluppo di
strutture di base, laboratori per le competenze,
corsi di lingua e formazione in base alle esigenze
delle universita. | criteri di ammissibilita per gli
investimenti nell'efficienza energetica
comprendono, tra l'altro, I'obbligo di conseguire, in
media, un risparmio di energia primaria pari ad
almeno il 30 % nell'infrastruttura ristrutturata. |
criteri di ammissibilita specificano inoltre che il
fabbisogno di energia primaria di qualsiasi edificio
nuovo e inferiore di almeno il 20 % al requisito
dell'edilizia a energia quasi zero. | requisiti
contenuti nella documentazione dell'invito
garantiscono la non discriminazione tra gli istituti di
istruzione superiore ungheresi, anche sulla base del
loro assetto proprietario. | fondi fiduciari pubblici
non sono ammissibili come destinatari nell'ambito
dell'invito. La selezione dei progetti si basa su criteri
oggettivi definiti nell'invito, tra cui I'aumento
dell'efficienza energetica connesso ai costi di
investimento, I'efficienza in termini di costi
dell'acquisto di apparecchiature digitali, il numero
di computer disponibili per insegnante, la
percentuale di insegnanti con un titolo accademico
elevato e la percentuale di studenti svantaggiati
nelle universita.

36

C2.12 Modernizzazione
delle infrastrutture e
digitalizzazione negli
istituti di istruzione
superiore

Obiettivo

Ristrutturazione a fini
di efficienza
energetica delle
infrastrutture edilizie
e costruzione di nuovi
edifici negli istituti di
istruzione superiore

Metri quadri 0 25145

T2

2026

Almeno 25 145 metri quadrati di infrastrutture
degli istituti di istruzione superiore sono
ristrutturati per conseguire un risparmio di energia
primaria di almeno il 30 % o costruiti come nuovo
edificio per conseguire una domanda di energia
primaria inferiore di almeno il 20 % rispetto al
requisito dell'edilizia a energia quasi zero.
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Numero
sequenziale

Misura correlata
(riforma o
investimento)

Traguardo/obiettivo

Denominazione

Indicatori Qualitativi
(per i traguardi)

(per gli obiettivi)

Indicatori Quantitativi

Calendario
indicativo per il
conseguimento

Unita di misura

Riferimento

Valore-
obiettivo

Trimestre

Anno

Descrizione di ogni traguardo e obiettivo

37

C2.12 Modernizzazione
delle infrastrutture e
digitalizzazione negli
istituti di istruzione
superiore

Obiettivo

Installazione di
apparecchiature
digitali negli edifici
dell'istruzione
superiore

Numero di
apparecchiature
TIC

22 300

T2

2026

Negli istituti di istruzione superiore sono
acquistati e installati almeno 22 300 articoli di
attrezzature TIC. Tali apparecchiature TIC
comprendono lavagne interattive o schermi tattili
interattivi, computer e computer portatili, studi
multimediali, dispositivi multimediali /o
interattivi a sostegno dell'insegnamento digitale,
dell'apprendimento, del sistema di gestione
dell'apprendimento, degli strumenti TIC necessari
per lo sviluppo/la raccolta strutturata di materiali
di e-learning, la conservazione, la classificazione e
|'accessibilita dei contenuti, in linea con la
direttiva FAIR (Findable, Accessible,
Interoperable, Reusable) dell'UE, sistemi utilizzati
per trasmettere I'istruzione, i sistemi di
comunicazione e collaborazione a sostegno
dell'istruzione digitale, il sistema di archiviazione
multimediale, il catalogo online che garantisce la
ricerca e |'accessibilita dei contenuti digitali, le
licenze per software didattici, il sistema chiuso di
gestione della formazione a distanza e le relative
licenze per il sistema di redazione dei programmi
di studio, i sistemi per servizi basati sul cloud.

38

C2.12 Modernizzazione
delle infrastrutture e
digitalizzazione negli
istituti di istruzione
superiore

Traguardo

Relazione sulle attivita
di sviluppo delle
capacita negli istituti
di istruzione superiore

Pubblicazione della
relazione

T2

2026

E pubblicata una relazione che illustra i risultati
delle attivita di sviluppo delle capacita svolte
nell'ambito della presente misura, tra cui:
I'organizzazione di formazioni, conferenze e
attivita di sviluppo delle competenze; attrezzare
laboratori e laboratori a fini di apprendimento; lo
sviluppo di strutture di base, laboratori per le
competenze, corsi di lingua e formazione in base
alle esigenze delle universita.

39

C2.13 Sviluppo di
programmi di studio
digitali per I'istruzione
e la formazione
professionale

Traguardo

Pubblicazione di un
invito a presentare
progetti per lo
sviluppo di programmi
di studio digitali

Pubblicazione
dell'invito a
presentare progetti
da parte dell'Ufficio
nazionale per
I'istruzione e la
formazione
professionale e
I'apprendimento degli
adulti

T2

2023

L'Ufficio nazionale per l'istruzione e la formazione
professionale e I'apprendimento degli adulti
lancera un invito a presentare progetti per lo
sviluppo di materiali didattici digitali. L'invito
specifica che il materiale didattico digitale
riguarda settori che non sono sotto il controllo del
ministero della Cultura e dell'innovazione, in linea
con l'articolo 45, paragrafo 1, del decreto
governativo 12/2020. (II. 7.).
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Numero

Misura correlata

Indicatori Qualitativi

Indicatori Quantitativi
(per gli obiettivi)

Calendario
indicativo per il
conseguimento

A (riforma o Traguardo/obiettivo Denominazione . R Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale et a) (per i traguardi)
Unita di misura | Riferimento V?IorF ) Trimestre | Anno
obiettivo
C2.13 Sviluopo di Numero di materiali Almeno 75 materiali didattici digitali devono
pn;gramm’iJZi studio didattici digitali essere sviluppati per I'istruzione e la formazione
40 digitali per I'istruzione Obiettivo s‘ylluppatl per Numero 0 75 T3 2025 professmnalg CEREE] prc?f.essm.om sp'ecmche éd
e I formazione I'istruzione e la essere pronti per essere utilizzati dagli studenti.
R formazione
professionale .
professionale
. . Almeno 13 000 studenti (singoli utenti)
Numero di apprendisti i ; . .
" X nell'istruzione e formazione professionale o che
. . nell'istruzione e " . ) o .
C2.13 Sviluppo di formazione frequentano l'istruzione degli adulti in professioni
programmi di studio rofessionale che appartenenti ai settori interessati dal materiale
41 digitali per I'istruzione Obiettivo p Numero 0 13 000 T1 2026 didattico digitale di cui al traguardo 40 hanno
. hanno frequentato L R, X
e la formazione A . accesso a materiali didattici digitali migliorati. Il
. corsi basati su ) L S )
professionale B - numero di studenti & estratto dai dati registrati
materiali didattici . L . R X X .
s ) nel sistema di registrazione e di studio dei centri
digitali migliorati . . . .
di istruzione e formazione professionale.
Almeno 16 centri da coinvolgere nel programma
Pubblicazione della di sviluppo sono selezionati sulla base dei piani di
Selezione di almeno decisione di sviluppo dei vari centri. La selezione si basa su
C2.14 Infrastrutture per 16 centri di istruzione selezionare almeno criteri oggettivi e trasparenti, tra cui la domanda
I'istruzione e la e formazione 16 centri di istruzione del mercato del lavoro nella zona economica
ormazione raguardo professionale per e formazione specifica, lo status delle infrastrutture e dei beni
42 f i T d fessional f i T4 2022 ifica, lo status delle infrastrutt dei beni
professionale per il XXI partecipare a un professionale sulla dei centri di formazione professionale, se i centri
secolo programma di pagina web del di istruzione e formazione professionale sono
sviluppo ministero della situati in una regione svantaggiata, la percentuale
formazione di studenti svantaggiati, i collegamenti e la
professionale coerenza con i programmi precedenti.
Almeno 69 175 metri quadrati di edifici in almeno
C2.14 Infrastrutture per Ristrutturazione a fini 16 centri di formazione professionale sono
r : di efficienza sottoposti a ristrutturazioni a fini di efficienza
I'istruzione e la
43 formazione Obiettivo energetica dei centri Metri quadri 0 69175 T2 I3 |G C R R RS
professionale per il XX diistruzione e di almeno il 30 % delle emissioni dirette e
secolo formazione indirette di gas a effetto serra o un risparmio di
professionale energia primaria di almeno il 30 %.
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Numero

Misura correlata

Indicatori Qualitativi

Indicatori Quantitativi

(per gli obiettivi)

Calendario
indicativo per il
conseguimento

. (riforma o Traguardo/obiettivo Denominazione X . Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale . . (per i traguardi)
investimento) Valore
Unita di misura | Riferimento - Trimestre | Anno
obiettivo
13 825 attrezzature TIC devono essere acquistate
e utilizzate in almeno 16 centri di formazione
C2.14 Infrastrutture per Acquisto di AREHEEIA IO appgref:chlature TIC. .
" . comprendono notebook digitali, tablet, spazi di
HSIrEe Gl attrezzature TIC per apprendimento della collaborazione e dispositivi
44 formazione Obiettivo centri di istruzione e Numero 0 13 825 T2 2026 pp o P
. . . per la condivisione delle conoscenze.
professionale per il XXI formazione
secolo professionale
Almeno 16 centri di formazione professionale
Numero di centri di ricevono aggiornamenti quali ristrutturazioni a fini
C2.14 Infrastrutture per istruzione e di efficienza energetica (di cui all'obiettivo 43),
I'istruzione e la formazione nuove attrezzature TIC (di cui all'obiettivo 44) e
45 formazione Obiettivo . Numero 0 16 T2 2026 altri miglioramenti infrastrutturali generali (tra cui
X . professionale con . . . . .
professionale per il XXI : la ristrutturazione e I'equipaggiamento dei
infrastrutture . . .
secolo migliorate laboratori, la ristrutturazione delle aree
g didattiche, I'acquisto di materiali didattici,
strumenti, mobili (panchine e armadi)).
Le procedure di appalto pubblico per la
ristrutturazione e lo sviluppo del centro centrale
d'esame sono espletate e gli appalti pubblici sono
aggiudicati. L'ambito di applicazione dei contratti
Aggiudicazione degli comprende la ristrutturazione dell'edificio del
C2.15 Sviluppo del appalti pubblici per la Notifica centro centrale di esame, compresi la
46 centro centrale Traguardo ristrutturazione e lo . . T4 2023 riprogettazione e I'equipaggiamento delle aule,
, B dell'aggiudicazione di . . . .
d'esame sviluppo del centro aopalti pubblici delle sale di esame e dei laboratori, nonché delle
centrale d'esame ppaftip sale di servizio. Almeno il 20 % del bilancio della
misura e destinato alla ristrutturazione a fini di
efficienza energetica, con un risparmio di energia
primaria pari almeno al 30 % o una riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra di almeno il 30 %.
Lo sviluppo del centro centrale d'esame &
completato e il centro entra in funzione. E il
centro centrale di esame stabilito a Budapest per
C2.15 Sviluppo del Completamento del Entrata in funzione creare le condizioni per un esame professionale di
47 centro centrale Traguardo centro centrale del centro centrale T1 2026 alta qualita, che copra almeno 30 professioni e
d'esame d'esame d'esame qualifiche professionali per le quali la rete di
centri d'esame accreditati non garantisce
un'adeguata copertura territoriale a livello
regionale.
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Numero
sequenziale

Misura correlata
(riforma o
investimento)

Traguardo/obiettivo

Denominazione

Indicatori Qualitativi
(per i traguardi)

Indicatori Quantitativi
(per gli obiettivi)

Calendario
indicativo per il
conseguimento

Unita di misura

Riferimento

Valore-
obiettivo

Trimestre Anno

Descrizione di ogni traguardo e obiettivo

48

C2.16 Istituzione di
laboratori nazionali di
ricerca e sviluppo

Obiettivo

Creazione di
laboratori nazionali
supplementari in
cinque aree tematiche
di ricerca

Numero

15 29

T2 2022

Altri 14 laboratori nazionali sono istituiti in
consorzi composti da istituti di istruzione
superiore, istituti di ricerca, imprese e altri attori
pubblici (quali I'ufficio nazionale per la sicurezza
della catena alimentare e il servizio meteorologico
ungherese). | laboratori nazionali sono organizzati
attorno a temi di ricerca nei settori tematici della
societa e dell'ambiente sicuri; sanita; industria e
digitalizzazione. | laboratori sono istituiti con
I'obiettivo di contribuire al rafforzamento
dell'ecosistema ungherese dell'innovazione.

49

C2.16 Istituzione di
laboratori nazionali di
ricerca e sviluppo

Traguardo

Relazione sulle
prestazioni dei
laboratori nazionali

Pubblicazione della
relazione da parte
dell'Agenzia nazionale
per la ricerca, lo
sviluppo e
I'innovazione

T2 2026

L'Agenzia nazionale per la ricerca, lo sviluppo e
I'innovazione elabora e pubblica una relazione
sulle prestazioni dei laboratori nazionali istituiti
nell'ambito della presente misura. La relazione
fornisce informazioni sulle attivita dei laboratori
nazionali interessati, compresi almeno i seguenti
elementi: i) le attivita e i risultati dei laboratori nel
settore della ricerca in cui erano attivi, compresa
la sfida globale che hanno affrontato a livello
nazionale, ii) la composizione dei consorzi
(partner pubblici e privati) e iii) il modo in cui tali
laboratori nazionali hanno contribuito a rafforzare
I'ecosistema dell'innovazione ungherese. La
relazione valuta inoltre I'efficacia dei laboratori
nazionali nel sostenere le attivita di ricerca e
innovazione nell'economia e formula
raccomandazioni per migliorare il sostegno alla
ricerca.
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C. COMPONENTE 3: RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI

Questa componente del piano ungherese per la ripresa ¢ la resilienza affronta le sfide
socioeconomiche e territoriali che sono state amplificate dalla pandemia di COVID-19, in
particolare negli insediamenti piu poveri, e affronta questioni quali la mancanza di accesso al
mercato del lavoro e ai servizi pubblici, la carenza di operatori dell'assistenza primaria e, piu in
generale, la poverta.

L'obiettivo principale di questa componente ¢ fornire servizi di base agli abitanti dei 300
insediamenti piu svantaggiati in Ungheria (quali definiti dalla decisione governativa 1404/2019
(VIL.OS) e dalla decisione governativa 1057/2021. (II.19.) mediante un intervento integrato di
politica sociale. L'ambito di applicazione delle misure di questa componente ¢ parte integrante del
pit ampio programma di regolamenti di cattura. La componente contribuisce alla parte relativa
all'edilizia abitativa del principio 19 del pilastro europeo dei diritti sociali e al principio 20
sull'accesso ai servizi essenziali.

A tal fine, la componente mira a i) costruire e ristrutturare abitazioni sociali per migliorare I'accesso
a condizioni abitative adeguate; ii) installazione di centrali solari sociali; iii) promuovere
I'occupazione e lo sviluppo delle competenze sulla base delle specificita locali e del rafforzamento
della cultura economica locale; e iv) conseguire migliori risultati di apprendimento attraverso una
pedagogia orientata alla comunita.

La componente contribuisce a dar seguito alle raccomandazioni specifiche per paese concernenti il
miglioramento dell'adeguatezza dell'assistenza sociale e I'accesso a servizi essenziali, a
un'istruzione di qualita e a un alloggio adeguato per tutti (raccomandazioni specifiche per paese
2020, punto 2, e 2022, punto 3), a garantire l'integrazione nel mercato del lavoro dei gruppi piu
vulnerabili (raccomandazioni specifiche per paese 2019, punto 2, ¢ 2022, punto 3) ¢ a fare
investimenti incentrati sulla transizione verde e digitale (raccomandazioni specifiche per paese
2020, punto 3, e 2022, punto 6).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi
ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione
degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la
resilienza in conformita agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un
danno significativo" (2021/C58/01)

C.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non
rimborsabile

C3.R1: Creare le condizioni quadro per un sostegno integrato efficace agli insediamenti piu
svantaggiati

L'obiettivo della misura ¢ sostenere l'attuazione efficace e trasparente del programma "Catching up
Settlements", che mira a sviluppare gli insediamenti piu svantaggiati in Ungheria e ad affrontare le
principali sfide socioeconomiche dei loro abitanti.

La misura consiste in due azioni volte a stabilire le condizioni quadro per l'attuazione e il
monitoraggio del programma di liquidazione delle catture. In primo luogo, le organizzazioni non
governative che attuano i vari elementi del programma sono selezionate mediante una procedura
trasparente basata su criteri relativi all'esperienza professionale, alla capacita e al merito. Il
regolamento interno ¢ pubblicato sull'apposito sito web del programma. In secondo luogo, ¢ istituito
un comitato tematico di sorveglianza per il programma di reinsediamento delle catture, incaricato di
esaminare 1 risultati e formulare raccomandazioni per aumentare ulteriormente l'efficacia del
programma. L'ambito di applicazione del riesame del comitato di sorveglianza comprende gli
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interventi pertinenti - provenienti da fonti di finanziamento nazionali e dell'UE (compresi gli
elementi del FSE + e del FESR) - a sostegno degli obiettivi del programma nei 300 insediamenti piu
svantaggiati. A tal fine, 1 membri del comitato di monitoraggio comprendono ministeri e autorita
competenti, rappresentanti dei comuni, organizzazioni della societa civile che si occupano
dell'inclusione sociale e dell'inclusione dei Rom. Le organizzazioni della societa civile sono
selezionate in base all'esperienza professionale, alla capacita e al merito. Il comitato di sorveglianza
si riunisce periodicamente, almeno con cadenza trimestrale. I suoi documenti, compresi i verbali,
sono pubblicati sul sito web dedicato del programma.

La riforma sara attuata entro il 31 marzo 2023.

C3.11: Costruzione e ristrutturazione di alloggi sociali, miglioramento delle condizioni
abitative

L'obiettivo dell'investimento € migliorare la qualita della vita e le condizioni abitative delle persone
che vivono nei comuni piu svantaggiati selezionati nell'ambito del programma "Catching up
Settlements" e alleviare la poverta abitativa, in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali.

La misura consiste nell'acquisto e nella ristrutturazione di almeno 1 600 abitazioni, nonché nella
costruzione di 400 nuove abitazioni e nella loro locazione come abitazioni sociali. La costruzione di
nuove abitazioni deve avvenire nel modo piu centralizzato possibile all'interno di un comune per
utilizzare case dilapidate e appezzamenti di terreno vuoti. Nelle zone isolate o al di l1a della zona
popolata di un comune non ¢ previsto alcun alloggio sociale. Le abitazioni nuove e ristrutturate a
fini sociali possono essere collocate al di fuori dei comuni destinatari in una minoranza di casi, in
zone non segregate con un migliore accesso all'occupazione e ai servizi, ma in tali casi il parco di
alloggi sociali ¢ assegnato alle persone che vivono nei 300 comuni destinatari, che possono
richiedere alloggi in locazione mediante un invito aperto a presentare candidature e, su base
volontaria, possono circolare in un'abitazione al di fuori del loro insediamento.

Nell'ambito della misura ¢ elaborato e pubblicato un piano d'intervento. Il piano fornisce
orientamenti sulla selezione delle abitazioni da ristrutturare e delle nuove case sociali da costruire.
Il piano tiene conto delle indagini condotte per individuare le esigenze e la selezione dei progetti
deve prevenire ulteriori rischi di segregazione e contrastare i rischi esistenti di segregazione.

I lavori di ristrutturazione comprendono interventi quali la ristrutturazione di almeno una stanza
riscaldabile e di un bagno per abitazione, nonché la preparazione di punti di raccolta dell'energia
elettrica sicuri, recinzioni edilizie, controllo dei roditori e uso di insetticidi. Le abitazioni successive
alla ristrutturazione e le abitazioni di nuova costruzione sono di proprieta delle organizzazioni che
attuano il programma di regolamenti di recupero per almeno 20 anni e sono gestite da un'agenzia
per l'edilizia popolare nell'ambito di un contratto di servizio pubblico. L'agenzia per l'edilizia
popolare, da selezionare mediante gara aperta, assegna l'alloggio ai locatari ammissibili sotto forma
di immobili affittati, mediante un sistema di gara pubblica. Gli edifici di nuova costruzione sono
conformi ai requisiti in materia di edifici a energia quasi zero.

L'investimento sara attuato entro il 30 giugno 2026.

C3.12: Produzione e uso di energie rinnovabili nei comuni svantaggiati

L'obiettivo dell'investimento ¢ la costruzione di centrali fotovoltaiche all'interno o in prossimita dei
comuni piu svantaggiati selezionati nell'ambito del programma di ricostituzione degli insediamenti.
La capacita produttiva ¢ di proprieta delle organizzazioni che attuano il programma di regolamenti
di cattura per almeno 20 anni. Le entrate nette generate dalle nuove centrali elettriche sono
utilizzate per finanziare vari trasferimenti sociali in natura per le famiglie che vivono in condizioni
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di poverta energetica, in particolare le famiglie con bambini di eta inferiore ai tre anni, come
almeno un locale riscaldato con riscaldamento elettrico. Le famiglie sono selezionate mediante una
procedura di selezione aperta. Grazie a tali investimenti, le condizioni di vita delle famiglie a basso
reddito dovrebbero migliorare. Inoltre, il nuovo riscaldamento elettrico sostituira il riscaldamento a
combustibili fossili e la misura dovrebbe pertanto migliorare anche la qualita dell'aria negli
insediamenti interessati.

Nei casi in cui la capacita di rete non consenta di effettuare 1'investimento all'interno dell'area
amministrativa dei comuni interessati, le centrali fotovoltaiche possono essere costruite anche al di
fuori dei comuni destinatari, se tecnicamente giustificato, a condizione che le entrate generate siano
utilizzate per sovvenzionare il riscaldamento delle famiglie nei comuni interessati.

L'investimento comporta l'installazione di una capacitd di produzione di energia rinnovabile di
almeno 25 000 kWp per sostenere il fabbisogno annuo di energia elettrica di almeno 5 000 famiglie
vulnerabili.

L'investimento sara attuato entro il 31 dicembre 2025.

C3.13: Promuovere I'occupazione e lo sviluppo delle competenze sulla base delle specificita locali

L'obiettivo della misura ¢ promuovere lo sviluppo economico locale e creare strutture economiche
locali incentrate sulle persone che vivono nei 300 comuni piu svantaggiati. Cio dovrebbe
contribuire a ridurre la vulnerabilita sul mercato del lavoro delle persone che vivono in tali
insediamenti, ad aumentarne l'integrazione nel mercato del lavoro e a migliorare le opportunita di
lavoro nei comuni interessati. La misura si avvale di un'ampia gamma di strumenti per gli interventi
di sviluppo economico basati su piani d'azione e strategie di sviluppo economico derivanti da
diagnosi locali. L'avvio di interventi di sviluppo economico si basa sul lavoro sociale sul campo e
sulla rete di assistenti sociali locali.

Tale investimento consiste nella partecipazione di almeno 10 000 persone a programmi di
socializzazione del lavoro. Tali programmi comprendono formazione, tutoraggio personale, servizi
personalizzati e un'esperienza lavorativa di almeno sei mesi. Piu specificamente, tali programmi
sostengono l'integrazione delle persone in eta lavorativa che vivono nei comuni svantaggiati nel
mercato del lavoro aperto con attivita di formazione e forniscono loro un tutoraggio intensivo e
completo per entrare e rimanere nel mondo del lavoro. Grazie alla misura, le competenze e
l'occupabilita dei partecipanti al programma dovrebbero migliorare, contribuendo in tal modo
all'occupazione dei gruppi svantaggiati.

L'investimento sara attuato entro il 30 giugno 2026.

C3.14: Pedagogia orientata alla comunita

L'obiettivo della misura ¢ migliorare i risultati dell'apprendimento e 1 tassi di partecipazione
all'istruzione nelle zone piu svantaggiate, fornendo agli alunni un sostegno mirato e coinvolgendo le
loro famiglie nella vita scolastica.

Tale misura prevede sviluppi pedagogici inclusivi in almeno 100 istituti di istruzione pubblica nei
comuni piu svantaggiati selezionati nell'ambito del programma di ricostituzione degli insediamenti.
Il sostegno comprende diagnosi sociali per gli istituti di istruzione pubblica, programmi scolastici
estesi e borse di studio per l'istruzione secondaria nei percorsi educativi che portano alla "matura”
(diploma di scuola superiore). La misura previene un'ulteriore segregazione scolastica e combatte la
segregazione scolastica esistente.

L'investimento sara attuato entro il 30 giugno 2026.
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C.2.

Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e 'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Indicatori Quantitativi

Calendario indicativo

i i i Lo er il conseguimento
P, Misura correlata Indicatori (per gli obiettivi) P 8!
sequenziale (riforma o Traguardo/obiettivo Denominazione Qualitativi Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
q investimento) (per i traguardi) Unita di e . Valore- .
. Riferimento - Trimestre Anno
misura obiettivo
Pubblicazione . . .
. . Il regolamento interno garantisce una selezione trasparente
C3.R1 Creazione di . del K . . . . .
S Selezione trasparente delle organizzazioni non governative e di altre organizzazioni
condizioni quadro . - regolamento . . .o .
delle organizzazioni che X che attuano i vari elementi del programma di reinsediamento.
per un sostegno A . interno per la ) R ) . .
50 . - Traguardo attuano i vari elementi . . T4 2021 Il regolamento interno & pubblicato sul sito web dedicato del
integrato efficace . selezione degli . L . .
L . . del programma di . programma di regolamenti di recupero. La selezione si basa su
agli insediamenti L. organismi . . . . s
o - regolamenti di recupero X .. criteri relativi all'esperienza professionale, alla capacita e al
pil svantaggiati incaricati .
! . merito.
dell'attuazione
E istituito un comitato di sorveglianza tematico per il
programma di ricostituzione degli insediamenti, compresi gli
elementi del FSE + e del FESR, eventualmente insieme ad altri
programmi analoghi di inclusione sociale. Il comitato esamina i
C3.R1 Creazione di N ) risultati e formula raccomandazioni per aumentare
L Istituzione di un . e A
condizioni quadro . ) . ulteriormente l'efficacia del programma. | membri del
comitato di sorveglianza . . . ) L L
per un sostegno . > comitato di monitoraggio comprendono ministeri e autorita
51 . : Traguardo per il sostegno agli T1 2023 ) S . PR
integrato efficace insediamenti pit competenti, rappresentanti dei comuni, organizzazioni della
agli insediamenti . P societa civile che si occupano dell'inclusione sociale e
o o svantaggiati » . . A IR
piu svantaggiati dell'inclusione dei Rom. Le organizzazioni della societa civile
sono selezionate in base all'esperienza professionale, alla
capacita e al merito. Il comitato di sorveglianza si riunisce
almeno una volta al trimestre. | suoi documenti, compresi i
verbali, sono pubblicati sul sito web dedicato del programma.
Il principale organizzatore del programma di regolamenti di
recupero adotta un piano d'intervento per individuare le
esigenze di ristrutturazione e gli insediamenti in cui devono
essere costruite o acquistate nuove abitazioni sociali. In via
eccezionale, le abitazioni nuove e ristrutturate a fini sociali
C3.11 Costruzione e pubblicazione possono essere collocate al di fuori dei 300 comuni piu
ristrutturazione di Adozione di un piano di el ermer svantaggiati (in zone non segregate con un migliore accesso
alloggi sociali, intervento basato su X all'occupazione e ai servizi), ma in tali casi il parco di alloggi
52 . g.g Traguardo . . . intervento sul T2 2022 . p ) . p. gg.
miglioramento diagnosi abitative per gli sito web sociali e assegnato alle persone che vivono nei 300 comuni
delle condizioni insediamenti interessati dedicato destinatari, che possono richiedere alloggi in locazione
abitative mediante un invito aperto a presentare candidature e
possono, su base volontaria, spostarsi in un'abitazione al di
fuori del loro insediamento. Il piano tiene conto delle indagini
condotte per mappare le esigenze e la selezione dei progetti
non comporta rischi di segregazione. Il piano & pubblicato sul
sito web dedicato del programma di regolamenti di recupero.




Indicatori Quantitativi

Calendario indicativo

H i i s er il conseguimento
P Misura correlata Indicatori (per gli obiettivi) P 8!
sequenziale (riforma o Traguardo/obiettivo Denominazione Qualitativi Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
q investimento) (per i traguardi) Unita di e . Valore- .
. Riferimento - Trimestre Anno
misura obiettivo
Acquisto e ristrutturazione di almeno 800 abitazioni
selezionate in base al piano d'intervento pubblicato e affittate
come abitazioni sociali. Cio comprende interventi quali la
ristrutturazione di almeno una stanza riscaldabile e di un
C3.11 Costruzione e bagno per abitazione, nonché la preparazione di punti di
ristrutturazione di raccolta dell'energia elettrica sicuri, recinzioni edilizie,
alloggi sociali o Ristrutturazione delle controllo dei roditori, insetticida. Tali abitazioni dopo la
53 . g.g ! Obiettivo . Numero 0 800 T4 2024 . . . o . . p
miglioramento abitazioni ristrutturazione sono di proprieta delle organizzazioni che
delle condizioni attuano il programma di regolamenti di recupero per almeno
abitative 20 anni e sono gestite da un'agenzia di edilizia popolare
nell'ambito di un contratto di servizio pubblico. L'agenzia per
I'edilizia popolare assegna il patrimonio edilizio ai locatari
ammissibili sotto forma di immobili affittati, mediante un
sistema di gara pubblica.
Acquisto e ristrutturazione di almeno 800 abitazioni
supplementari selezionate in base al piano d'intervento
C3.11 Costruzione e pubblicato. Cio comprende interventi quali la ristrutturazione
ristrutturazione di di almeno una stanza riscaldabile, un bagno per abitazione, la
alloggi sociali, . Ristrutturazione di reparazione di punti di raccolta dell'energia elettrica sicuri,
54 - Obiettivo rutn ‘ Numero 800 1600 T2 2026 U EL LRI ) 12 e iatvde .
miglioramento abitazioni supplementari recinzioni edilizie, controllo dei roditori, insetticida. Tali
delle condizioni abitazioni dopo la ristrutturazione devono essere possedute,
abitative gestite e affittate ai locatari ammissibili conformemente alle
specifiche del traguardo 53.
Costruzione di almeno 200 nuove abitazioni sociali sulla base
. del piano d'intervento pubblicato. Gli edifici di nuova
C3.11 Costruzione e P . P L s g
) . ) costruzione devono essere conformi ai requisiti in materia di
ristrutturazione di JPR . R . . e
allogai sociali Costruzione di nuovi edifici a energia quasi zero. La costruzione di nuove abitazioni
55 ) g.g ! Obiettivo L Numero 0 200 T4 2024 deve avvenire nel modo piu centralizzato possibile all'interno
miglioramento alloggi sociali . " S AT
. di un comune per utilizzare case dilapidate e appezzamenti di
delle condizioni ) S .
o terreno vuoti. Tali abitazioni di nuova costruzione devono
abitative . ) ) ) IR
essere possedute, gestite e affittate ai locatari ammissibili
conformemente alle specifiche del traguardo 53.
Costruzione di almeno 200 nuove abitazioni sociali
C3.11 Costruzione e supplementari sulla base del piano d'intervento pubblicato. Gli
ristrutturazione di . . . edifici di nuova costruzione devono essere conformi ai
alloggi sociali e icercieia] requisiti in materia di edifici a energia quasi zero. La
56 - ' Obiettivo alloggi sociali Numero 200 400 2 2026 il _eare de e
miglioramento X costruzione di nuove abitazioni deve avvenire nel modo piu
. supplementari . . . R "
delle condizioni centralizzato possibile all'interno di un comune per utilizzare
abitative case dilapidate e appezzamenti di terreno vuoti. Tali abitazioni
di nuova costruzione devono essere possedute, gestite e
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Numero
sequenziale

Misura correlata
(riforma o
investimento)

Traguardo/obiettivo

Denominazione

Indicatori
Qualitativi
(per i traguardi)

Indicatori Quantitativi

(per gli obiettivi)

Calendario indicativo
per il conseguimento

Unita di
misura

Riferimento

Valore-
obiettivo

Trimestre

Anno

Descrizione di ogni traguardo e obiettivo

affittate ai locatari ammissibili conformemente alle specifiche
del traguardo 53.

57

C3.12 Produzione e
uso di energia
rinnovabile nei
comuni
svantaggiati

Obiettivo

Installazione di capacita
di produzione di energia
rinnovabile nei comuni
svantaggiati o a loro
vantaggio

kWp

12 500

T4

2023

Le centrali elettriche per la produzione di energia rinnovabile
sono costruite in alcuni dei 300 insediamenti pil svantaggiati,
con una capacita produttiva di almeno 12 500 kWp.

Nei casi in cui la capacita di rete non consenta di effettuare
I'investimento in insediamenti di recupero all'interno dell'area
amministrativa dei comuni interessati, le centrali fotovoltaiche
possono essere costruite, in via eccezionale, al di fuori dei 300
comuni destinatari, se tecnicamente giustificato, a condizione
che le entrate generate siano utilizzate per sovvenzionare il
riscaldamento delle famiglie nei 300 comuni destinatari.

La capacita produttiva € di proprieta delle organizzazioni che
attuano il programma di regolamenti di cattura per almeno 20
anni. Tali organizzazioni utilizzano le entrate nette (la
differenza tra le entrate derivanti dalla vendita di energia e le
spese relative al funzionamento della centrale elettrica) della
produzione di energia elettrica per sostenere il fabbisogno
annuo di energia elettrica a fini di riscaldamento di almeno un
locale riscaldato per almeno 2500 famiglie vulnerabili con
bambini nei 300 insediamenti, mediante gara aperta. Il
proprietario tiene una contabilita separata ai fini della
registrazione e della comunicazione delle entrate, delle spese
e dei sostegni finanziari ridistribuiti connessi al funzionamento
delle centrali elettriche.

58

C3.12 Produzione e
uso di energia
rinnovabile nei
comuni
svantaggiati

Obiettivo

Installazione di ulteriori
capacita di produzione di
energia rinnovabile nei
comuni svantaggiatio a
loro vantaggio

kWp

12 500

25000

T4

2025

Altre centrali elettriche per la produzione di energia
rinnovabile sono costruite in alcuni dei 300 insediamenti pil
svantaggiati, con una capacita produttiva di almeno 12500
kWp.

Nei casi in cui la capacita di rete non consenta di effettuare
I'investimento in insediamenti di recupero all'interno dell'area
amministrativa dei comuni interessati, le centrali fotovoltaiche
possono essere costruite, in via eccezionale, al di fuori dei 300
comuni destinatari, se tecnicamente giustificato, a condizione
che le entrate generate siano utilizzate per sovvenzionare il
riscaldamento delle famiglie nei 300 comuni destinatari.

La capacita produttiva e di proprieta delle organizzazioni che
attuano il programma di regolamenti di cattura per almeno 20
anni. Tali organizzazioni utilizzano le entrate nette (la
differenza tra le entrate derivanti dalla vendita di energia e le
spese relative al funzionamento della centrale elettrica) della
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Indicatori Quantitativi

Calendario indicativo

i i i Lo er il conseguimento
P Misura correlata Indicatori (per gli obiettivi) P 8!
sequenziale (riforma o Traguardo/obiettivo Denominazione Qualitativi Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
q investimento) (per i traguardi) Unita di e Valore- .
. Riferimento - Trimestre Anno
misura obiettivo
produzione di energia elettrica per sostenere il fabbisogno
annuo di energia elettrica a fini di riscaldamento di almeno un
locale riscaldato per almeno 2 500 (in aggiunta all'obiettivo
precedente) famiglie vulnerabili con bambini nei 300
insediamenti, mediante gara aperta. Il proprietario tiene una
contabilita separata ai fini della registrazione e della
comunicazione delle entrate, delle spese e dei sostegni
finanziari ridistribuiti connessi al funzionamento delle centrali
elettriche.
C3.13 Promuovere Almeno 4000 persone degli insediamenti interessati
I'occupazione e lo L partecipano a programmi di socializzazione del lavoro, che
sviluppo delle Partecipazione a comprendono formazione, tutoraggio personale, servizi
59 PP Obiettivo programmi di Numero 0 4000 T4 2023 prendonc ‘ b col o, b
competenze sulla S personalizzati e un'occupazione minima di sei mesi. La
socializzazione del lavoro N . N .
base delle partecipazione alle opere pubbliche non e considerata
specificita locali occupazione nell'ambito di tale investimento.
C3.13 Promuovere
I'occupazione e lo Partecipazione Almeno 6 000 altre persone provenienti dagli insediamenti
sviluppo delle . supplementare a interessati  devono artecipare  ai rogrammi er
60 o Obiettivo ARSI Numero 4000 10000 T2 2026 , \ N e .
competenze sulla programmi di I'occupazione, conformemente alle specifiche del traguardo
base delle socializzazione del lavoro 59.
specificita locali
Almeno 40 istituti pubblici di istruzione e formazione
) . professionale in insediamenti selezionati beneficiano di uno
Sviluppo pedagogico sviluppo pedagogico inclusivo. Il sostegno comprende diagnosi
(CHRARLE C R ] socia’Tip Zr g|i gistituti di i.struzioni ubbl’i)ci ro, ragmmi
61 orientata alla Obiettivo istruzione e formazione Numero 0 40 T4 2023 p g. ) . . o g.
R . . scolastici estesi, borse di studio per le scuole secondarie che
comunita professionale negli " " — . . .
. X . . ) portano alla matura", applicazione di metodi di
insediamenti selezionati . . . s .
insegnamento orientati alla comunita e orientamento
professionale
Almeno 60 istituti pubblici di istruzione e formazione
Sviluppo pedagogico di professionale in insediamenti selezionati beneficeranno di uno
. ulteriori istituti pubblici sviluppo pedagogico inclusivo. Il sostegno comprende diagnosi
€3.14 Pedagogia diistruzione e i socia‘:ip Zr gIi gistituti di istruzioni ubeFi)ci ro ragmmi
62 orientata alla Obiettivo X Numero 40 100 T2 2026 p g. . . P » P g.
comunits formazione scolastici estesi, borse di studio per le scuole secondarie che
professionale negli portano alla "matura", applicazione di metodi di
insediamenti selezionati insegnamento orientati alla comunita e orientamento
professionale.
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D. COMPONENTE 4: GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Questa componente del piano ungherese per la ripresa e la resilienza mira ad affrontare le sfide che
I'Ungheria si trova ad affrontare con la gestione delle risorse idriche, in particolare per quanto
riguarda il rischio di siccita. La carenza idrica ha un effetto negativo sullo stato dei corpi idrici,
degli ecosistemi e dei terreni agricoli.

L'obiettivo di questa componente ¢ contribuire all'introduzione di soluzioni nel settore della
gestione delle risorse idriche in agricoltura attraverso lo sviluppo di nuove reti idriche e la
ricostruzione dei sistemi esistenti, l'istituzione di un efficace sistema di monitoraggio a livello
locale e nazionale e la creazione di nuove comunita di gestione sostenibile delle risorse idriche. La
componente comprende anche misure volte a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento
idrico nel sito Natura 2000 di Hansag e ad avviare una riflessione e misure di attuazione volte ad
accelerare le misure di adattamento ai cambiamenti climatici nella gestione delle risorse idriche, in
particolare attraverso la diffusione di soluzioni basate sulla natura.

Le misure di questa componente si concentrano principalmente sul ripristino
dell'approvvigionamento idrico e sul miglioramento della ritenzione idrica nelle zone colpite dalla
carenza idrica, dando priorita alla ritenzione delle precipitazioni e dell'acqua proveniente dai corsi
d'acqua a monte, proteggendo le risorse idriche sotterrance e garantendo una ritenzione
ecologicamente adeguata delle risorse idriche. Si prevede che il miglioramento del sistema di
monitoraggio della gestione idrica dell'Ungheria, aumentando il numero di stazioni di monitoraggio,
contribuira a una migliore gestione dell'estrazione di acqua da parte delle autorita competenti.

La componente contribuisce a dar seguito alle raccomandazioni specifiche per paese volte a
concentrare la politica economica in materia di investimenti sulla gestione sostenibile delle risorse
idriche (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 3, e raccomandazione specifica per paese
2022, punto 5).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi
ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione
degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la
resilienza in conformita agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un
danno significativo" (2021/C58/01)

D.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non
rimborsabile

C4.R1: Sensibilizzazione

L'obiettivo della riforma ¢ ampliare il campo di applicazione delle associazioni di agricoltori
esistenti, denominate anche "comunita irrigue", in "comunita di gestione sostenibile delle risorse
idriche", concentrandosi su pratiche di gestione sostenibile delle risorse idriche e su soluzioni
sostenibili di adattamento ai cambiamenti climatici. A tal fine, la legge CXIII/2019 e il decreto
governativo n. 302/2020 sono modificati per estendere il campo di applicazione delle associazioni
di agricoltori esistenti. Sono istituite nuove "comunita di gestione sostenibile delle risorse idriche"
per promuovere soluzioni di gestione sostenibile delle risorse idriche (tra l'altro, la ritenzione idrica)
e lo scambio delle migliori pratiche. La riforma lancera inoltre campagne di informazione sotto
forma di sessioni informative organizzate dal ministero dell'Interno affinché le "comunita di
gestione sostenibile delle risorse idriche" di recente istituzione e tutte le comunita gia esistenti
migliorino la loro consapevolezza dell'importanza di una gestione sostenibile delle risorse idriche e
acquisiscano il know-how di soluzioni efficaci per la sua attuazione.
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La riforma comprende un minimo di 50 000 ettari di seminativi sottoposti a modifiche delle
pratiche agricole che consentono di risparmiare acqua'.

La riforma sara attuata entro il 31 marzo 2026.

C4.11: Costruzione di principali sistemi di sostituzione dell'acqua, sviluppo di nuove reti e
sistemi

L'obiettivo dell'investimento ¢ ristrutturare i sistemi di sostituzione dell'acqua che ripristinano
l'acqua in zone prive di collegamento idrico e garantire che l'acqua sia fornita agli ecosistemi
dipendenti dall'acqua, alle riserve naturali e ai siti della rete Natura 2000. L'obiettivo di fondo degli
interventi ¢ proteggere le risorse idriche sotterranee senza danneggiare le risorse idriche superficiali.
Tenendo conto degli obiettivi di conservazione della gestione del territorio, le attivita previste
comprendono la necessaria ristrutturazione di alcune sezioni del letto fluviale e delle fasce di
trattamento, la ristrutturazione delle strutture per il controllo e la ritenzione delle acque e la
costruzione di nuove strutture.

Al fine di ridurre al minimo il rischio di una domanda insostenibile di acqua proveniente
dall'esterno delle zone colpite, il che renderebbe necessaria I'estrazione delle risorse idriche
sotterranee, in particolare in periodi di bassi flussi fluviali, sono adottate misure di salvaguardia
specifiche per massimizzare la ritenzione delle risorse idriche nei suoli dei territori colpiti da
precipitazioni o provenienti da corsi d'acqua a monte.

A tal fine, 1'Ungheria include nella progettazione dei progetti soluzioni sostanziali basate sulla
natura per la ritenzione idrica?, in particolare NO1 (bacini e stagni), NO7 (ricollegamento di lanche e
caratteristiche analoghe) e N13 (ripristino dell'infiltrazione naturale nelle acque sotterranee)®.

L'investimento consiste in due progetti:

1) Miglioramento e ripristino dello stato ecologico del deficit idrico del Danubio Tisza
Interfluve Homokhatsag (Sand Ridge) - Fase L.

Il progetto riguarda il terreno settentrionale dell'Homokhatsag e la ricostruzione e [l'ulteriore
sviluppo del sistema di approvvigionamento idrico di Tiszaalpéar basato sulle risorse idriche del
fiume Tisza.

Il ravvenamento dell'acqua basato sulle risorse idriche del Tisza comprende la ricostruzione e
l'ulteriore sviluppo del sistema di ricarica idrica di Tiszaalpar. L'estensione dell'attuale sistema sara
ottenuta mediante la ricostruzione dei lavori di approvvigionamento idrico precedentemente
costruiti, il ripristino del canale Baloghalmi e la costruzione del bacino di Alpar-
Nyarlérincincpuszta. Le stazioni di pompaggio del fiume (Tiszaalpar principale e centro di
pressione di Alpar) e le strutture di controllo dell'acqua devono essere costruite per fornire acqua
alle sezioni del canale da ricostruire. L'altra parte dello sviluppo ¢ costituita dalla sostituzione e
dalla rivitalizzazione dell'acqua a fini ecologici dei bacini di Szikrai Holt-Tisza e Alpari Holt-Tisza.

! L'infiltrazione di acqua dai canali attraverso le loro sponde non ¢ considerata una soluzione basata sulla natura.

2 Tali soluzioni basate sulla natura comprendono, sulla base della relazione NWRM report — 53 NWRM illustrated: NO1
- bacini e stagni che infiltrano lentamente le piogge o le acque di dilavamento verso le acque sotterranee; NO2 -
Ripristino e gestione delle zone umide; NO3 - Ripristino e gestione delle pianure alluvionali; N04 - Riconfigurazione dei
corsi d'acqua; NOS - Rinaturalizzazione del letto del corso d'acqua; NO6 - Ripristino e riconnessione di flussi stagionali
o temporanei; NO7 - Ricollegamento di lanche e caratteristiche analoghe e N13 - Ripristino delle infiltrazioni naturali
nelle acque sotterranee.

3 L'infiltrazione di acqua dai canali attraverso le loro sponde non ¢ considerata una soluzione basata sulla natura.
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L'obiettivo del progetto ¢ creare le condizioni per un approvvigionamento idrico sicuro che soddisfi
le esigenze ecologiche, aumentare la quantita e la qualita delle risorse idriche e aumentare I'efficacia
della protezione contro i danni alle acque. Pur mantenendo le risorse idriche esistenti, il suo
obiettivo operativo ¢ garantire la deviazione sicura delle inondazioni e delle acque interne che si
verificano periodicamente, fornire opportunita di approvvigionamento idrico e migliorare le
condizioni di utilizzo delle risorse idriche. A seguito del progetto, la capacita di ritenzione idrica e
di stoccaggio dell'acqua dell'area aumenta e 1'equilibrio idrico dei suoli migliora.

L'attuazione del progetto ¢ completata entro il 30 giugno 2026.
i1) Sviluppo dell'approvvigionamento idrico di Rdbak6z-Tokoz.

Il progetto consiste nella ricostruzione e nell'ampliamento di una sezione del canale Vag-Sardos-
Megag. Il progetto consiste anche nella ristrutturazione di fanghi di estuario, nella costruzione di
una diga, di una struttura di controllo e di culverti sui fossi di collegamento. La ricostruzione del
canale collegato al flume Keszeg comporta, tra 1'altro, il trattamento dei fanghi dei banchi fluviali.
Tra i due canali si costruiranno un nuovo canale e un nuovo sbarramento per integrare
l'approvvigionamento idrico ecologico dall'approvvigionamento idrico di Kis-Réba attraverso il
canale Keszeg-ér al canale Vag-Sardos-Megag.

L'attuazione del progetto ¢ completata entro il 30 giugno 2026.
Per questi due progetti:

Tutte le parti dei progetti che possono avere effetti significativi sull'ambiente sono soggette a una
valutazione dell'impatto ambientale (VIA) ai sensi della direttiva 2011/92/UE, nonché a valutazioni
pertinenti nel contesto della direttiva 2000/60/CE. Le misure di mitigazione richieste devono essere
integrate nei progetti. I requisiti di tali progetti, come indicato sopra, possono essere deviati dalla
misura necessaria per conformarsi alle misure di mitigazione richieste.

Gli investimenti sono inoltre conformi alle disposizioni della direttiva 2009/147/CE concernente la
conservazione degli uccelli selvatici (direttiva Uccelli) e della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva
Habitat).

E effettuata un'analisi del rischio climatico.

In caso di estrazione di acqua, l'autorita competente rilascia un'autorizzazione. L'estrazione di acqua
¢ evitata se 1 corpi idrici interessati sono, o si prevede che siano, in uno stato inferiore o
potenzialmente buono.

L'Ungheria deve conseguire un buono stato ecologico o un buon potenziale dei corpi idrici
sotterranei e superficiali interessati dagli investimenti entro il 31 dicembre 2025 (o, se il buono stato
¢ stato raggiunto, non deve essere stato deteriorato).

C4.12: Istituzione di un sistema di monitoraggio

L'obiettivo dell'investimento ¢ contribuire alla gestione sostenibile delle risorse idriche. La
conoscenza del flusso idrico nei corsi d'acqua superficiali e di altri parametri idrologici e qualitativi
dell'acqua della regione ¢ un prerequisito fondamentale per una gestione sostenibile delle risorse
idriche. Grazie all'investimento si prevede di intraprendere azioni sulla base dei dati in tempo reale
dei sistemi di monitoraggio in caso di deterioramento qualitativo e quantitativo dello stato dei corpi
idrici. L'uso del monitoraggio intelligente, gli strumenti informatici, l'interconnessione dei sistemi
di dati e la funzione dinamica di pianificazione e controllo dovrebbero fornire le informazioni di
input necessarie per la pianificazione.
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L'investimento consiste nello sviluppo di un sistema globale di monitoraggio delle estrazioni di
acqua a livello locale e nazionale. Tale sistema di monitoraggio ¢ utilizzato per valutare le
estrazioni sia dalle acque sotterranee che dalle acque superficiali.

Tale investimento comprende la costruzione di stazioni idrografiche di superficie, 1'installazione di
apparecchiature di monitoraggio idrografico all'avanguardia e l'ulteriore sviluppo di sistemi di
monitoraggio sotterraneo attraverso la costruzione di nuovi pozzi di rilevamento del livello delle
acque sotterranee, costruiti con una sonda di pressione integrata per sistemi di rilevazione remota.

L'investimento sara attuato entro il 31 dicembre 2025.

C4.13: Tutela della natura

L'investimento ¢ realizzato nella zona di Hansag del sistema idrico di Rabakoz-Tokoz, al fine di
migliorare l'equilibrio idrico della zona Natura 2000, rendere piu sicuro il suo rifornimento idrico
ecologico ¢ migliorare la ritenzione delle acque superficiali e sotterranee. L'obiettivo
dell'investimento ¢ proteggere e migliorare lo stato ecologico degli habitat protetti e Natura 2000 a
Hansag nella zona interessata da 4 950 ettari migliorando la capacita di stoccaggio delle acque
sotterranee e superficiali.

Le principali attivita dell'investimento si concentrano sull'ammodernamento del sistema di canali
precedentemente sviluppato per garantire un approvvigionamento idrico equilibrato. Tenendo
presenti gli obiettivi di conservazione della gestione del territorio, le attivita previste comprendono
la necessaria ristrutturazione di alcune sezioni del letto fluviale e delle fasce di trattamento, la
ristrutturazione delle strutture per il controllo ¢ la ritenzione delle acque e la costruzione di nuove
strutture.

L'investimento contribuisce a una maggiore ritenzione € a una gestione piu conservativa delle
risorse idriche disponibili a livello locale. Si prevede di garantire le condizioni ecologiche
necessarie per la protezione degli ecosistemi delle zone umide che ospitano habitat e specie di
interesse comunitario.

E data priorita alla ritenzione dell'acqua ricevuta mediante precipitazione o dai corsi d'acqua
naturali a monte. Il progetto comprende soluzioni sostanziali basate sulla natura per la ritenzione
idrica?, il ripristino delle zone umide e delle torbiere, in particolare NO2 (ripristino e gestione delle
zone umide) e N13 (ripristino dell'infiltrazione naturale nelle acque sotterranee)’. Nel complesso, la
progettazione da priorita all'uso di soluzioni basate sulla natura, basate sulle migliori pratiche.

Tutti 1 progetti che possono avere effetti significativi sull'ambiente sono soggetti a una valutazione
dell'impatto ambientale (VIA) ai sensi della direttiva 2011/92/UE, nonché a valutazioni pertinenti
nel contesto della direttiva 2000/60/CE. Le misure di mitigazione richieste devono essere integrate
nei progetti. I requisiti di tali progetti, come indicato sopra, possono essere deviati dalla misura
necessaria per conformarsi alle misure di mitigazione richieste.

E effettuata un'analisi del rischio climatico.

# Tali soluzioni basate sulla natura comprendono, sulla base della relazione NWRM report — 53 NWRM illustrated: NO1
- bacini e stagni che infiltrano lentamente le piogge o le acque di dilavamento verso le acque sotterranee; NO2 -
Ripristino e gestione delle zone umide; NO3 - Ripristino e gestione delle pianure alluvionali; N04 - Riconfigurazione dei
corsi d'acqua; NOS - Rinaturalizzazione del letto del corso d'acqua; NO6 - Ripristino e riconnessione di flussi stagionali
o temporanei; NO7 - Ricollegamento di lanche e caratteristiche analoghe e N13 - Ripristino delle infiltrazioni naturali
nelle acque sotterranee.

5 L'infiltrazione di acqua dai canali attraverso le loro sponde non ¢ considerata una soluzione basata sulla natura.

15447/22 ADD 1 40
ECOFIN 1A IT



Gli investimenti sono inoltre conformi alle disposizioni della direttiva 2009/147/CE concernente la
conservazione degli uccelli selvatici (direttiva Uccelli) e della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva
Habitat).

In caso di estrazione di acqua, l'autorita competente rilascia un'autorizzazione. L'estrazione di acqua
¢ evitata se i corpi idrici interessati sono, o si prevede che siano, in uno stato inferiore o
potenzialmente buono.

L'Ungheria deve raggiungere un buono stato ecologico dei corpi idrici sotterranei e superficiali
interessati dall'investimento entro il 31 dicembre 2025 (o, se ¢ stato raggiunto, tale buono stato non
deve essere stato deteriorato).

L'investimento sara attuato entro il 30 giugno 2026.

C4.R2: Accelerare le misure di adattamento ai cambiamenti climatici nella gestione delle
risorse idriche

Scopo della riforma ¢ coinvolgere le diverse parti interessate sulla questione della gestione
sostenibile delle risorse idriche. Al fine di adattarsi ai cambiamenti climatici, la riforma si concentra
sul raggiungimento di un nuovo consenso pubblico in materia di uso del suolo.

Come primo passo, ¢ istituita una task force per valutare l'attuale situazione climatica nazionale,
con la partecipazione di esperti internazionali. La relazione elaborata dalla task force contiene
raccomandazioni ed & presentata per consultazione pubblica e nei consessi internazionali. Sulla base
di tali raccomandazioni e scambi, ¢ elaborato e attuato un piano d'azione, comprese le eventuali
modifiche legislative necessarie.

La riforma sara attuata entro il 30 giugno 2025.
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D.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e I'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile
Indicatori Quantitativi ICalendario indicativo
Misura correlata Indicatori (per gli obiettivi) per il conseguimento|
Numero " Traguardo/ A T - . . s
., (riforma o . Denominazione Qualitativi Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale . . obiettivo . "
investimento) (per i traguardi)
T o Valore- .
Unita di misura| Riferimento ? or.e Trimestre | Anno
obiettivo
La legge CXII1/2019 e il decreto governativo n. 302/2020 sono modificati
per estendere il campo di applicazione delle associazioni di agricoltori
esistenti denominate "comunita irrigue" - "6ntozési kozosség" in "comunita
e di gestione sostenibile delle risorse idriche".
Modifica della legge . o s L . Froefrecti
CAR1 CXI11/2019 Entrata in Le loro missioni si estendono al di la delle questioni relative all'irrigazione
) . e vigore delle per concentrarsi sulle pratiche di gestione sostenibile delle risorse idriche,
63 Allevamento di Traguardo sull'irrigazione e del o T2 2023 . IR . K - .
P . A modifiche sulle soluzioni sostenibili di adattamento ai cambiamenti climatici e sulla
sensibilizzazione decreto governativo L B . \ . . . .
legislative misurazione dell'offerta e della domanda di acqua a livello microregionale.
n. 302/2020 . . — ) S . s
Essi valutano inoltre periodicamente le informazioni fornite dalle autorita
sulle condizioni dei corpi idrici e forniscono regolarmente informazioni sui
progetti relativi all'estrazione, all'approvvigionamento idrico e alla
domanda di acqua. L'attuale composizione & adeguata di conseguenza.
Creazione di T " s . - .
C4.R1 comunits di Sono istituite 100 nuove "comunita di gestione sostenibile delle risorse
64 Allevamento di Obiettivo estione sostenibile Numero 0 100 T3 2024 | idriche" (quali definite dal nuovo quadro legislativo). Le comunita esistenti
sensibilizzazione 2 . - sono adattate al nuovo quadro giuridico.
delle risorse idriche
Il ministero dell'Agricoltura organizza sessioni informative per tutte le
nuove comunita di gestione sostenibile delle risorse idriche istituite a
Completamento e . N e .
C4.R1 Oreanizzazione di delle sessioni norma dell'obiettivo 64, nonché per tutte le comunita esistenti, adattate al
65 Allevamento di Traguardo g. . . . X T4 2025 | quadro giuridico di cui all'obiettivo 64. Tali sessioni informative
. . sessioni informative informative - . . " . . . L
sensibilizzazione . sensibilizzano in merito all'importanza delle pratiche di gestione sostenibile
previste L R . o \ . .
delle acque, delle soluzioni naturali di ritenzione idrica, dell'uso di tecniche
agricole efficienti e delle colture meno intensive.
50 000 ettari di seminativi a livello nazionale sono stati sottoposti ad
. N almeno una delle seguenti condizioni: i) hanno applicato misure volte ad
Ettari di seminativi ) ) ) . . L
X aumentare il tenore di materia organica dei suoli; ii) sono passate a colture
el €1 1110 SUED Numero di meno dispendiose di acqua/piu resistenti alla siccita; iii) utilizzare i
66 Allevamento di Obiettivo | modifiche a pratiche _ 0 50000 | T1 2026 i i . zeare |
P~ . . . . ettari seminativi per la ritenzione idrica basata sulla natura; iv) tecniche di
sensibilizzazione agricole di risparmio R . . . NP
idrico irrigazione a goccia e uso di acqua riciclata per I'irrigazione. Inoltre, almeno
il 75 % dei suddetti 50 000 ettari di seminativi deve essere stato sottoposto
a una delle pratiche di cui ai punti i), i) e/o iii).
C4.11-3 Conseguimento di Pubblicazione Il monitoraggio dei corpi idrici interessati dagli investimenti 1 e 3 &
Investimenti 1 e 3 un buono stato dei risultati sul effettuato al fine di garantire che i corpi idrici superficiali e sotterranei
67 . Traguardo R . . . T4 2025 | . . . . K \ . . .
- Gestione delle ecologico dei corpi sito web delle interessati dagli investimenti nell'ambito del piano per la ripresa e la
risorse idriche idrici sotterranei e autorita resilienza siano in buono stato ecologico (o che, se lo stato e stato
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Indicatori Quantitativi

ICalendario indicativo|

Misura correlata Indicatori (per gli obiettivi) per il conseguimento|
Numero . Traguardo/ . L - A L
e : (rlfo.rma o obiettivo Denominazione Ql‘lalltatIVI : Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
investimento) (per i traguardi)
Unita di misura| Riferimento Vz.llor.e " | Trimestre | Anno
obiettivo
superficiali nazionali raggiunto, non si sia deteriorato). Deve essere raggiunto un buono stato
interessati dagli competenti in ecologico dei corpi idrici interessati, quale definito nella direttiva
investimenti materia di 2000/60/CE che istituisce un quadro in materia di acque.
nell'ambito di acque
questa componente
(Investimenti 1 e
Investimenti 3)
E adottata la concezione del progetto volto a migliorare e ripristinare il
deficit idrico dell'area di Homokhatsag.
Nella progettazione del progetto devono essere incluse soluzioni
sostanziali basate sulla natura per la ritenzione idrica (in particolare NO1 -
Progettazione del bacini e stagni, NO7 - ricollegamento di lanche e caratteristiche analoghe e
C4.11 Costruzione progetto N13 - ripristino dell'infiltrazione naturale nelle acque sotterranee).
dei principali "Migliorare e L'infiltrazione di acqua dai canali attraverso le loro sponde non &
sistemi di ripristinare lo stato Adozione del considerata una soluzione basata sulla natura.
68 sostituzione Traguardo ecologico del deficit | disegno o T1 2023 | Una VIA deve essere completata conformemente alla direttiva
dell'acqua, idrico di modello 2011/92/UE, nonché le pertinenti valutazioni nel contesto della direttiva
sviluppo di nuove Homokhdatsag 2000/60/CE. Tutte le misure individuate nel quadro della VIA e della
reti e sistemi (Danubio -Tisza) - valutazione ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono integrate nel progetto.
Fase I" E garantito il rispetto degli obiettivi di conservazione di Natura 2000.
In caso di estrazione di acqua, I'autorita competente rilascia
un'autorizzazione pertinente. L'estrazione di acqua é evitata se i corpi idrici
interessati sono o si prevede siano in uno stato inferiore o potenzialmente
buono.
Completamento del
C4.11 Costruzione progetto
dei principali "Migliorare e Relazione di completamento del progetto volto a migliorare il deficit idrico
sistemi di ripristinare lo stato . . dell'area di Homokhatsag. La relazione deve dimostrare che il progetto &
69 sostituzione Traguardo ecologico del deficit 0] T2 2026 | stato completato in linea con la sua concezione.
0 - K completamento ; R . 0 .
dell'acqua, idrico di La relazione & accompagnata da una valutazione dell'attuazione delle
sviluppo di nuove Homokhdatsag soluzioni basate sulla natura integrate nella progettazione del progetto.
reti e sistemi (Danubio -Tisza) -
Fase I"
C4.11 Costruzione Progettazione del L'elaborazione del progetto volto a migliorare e ripristinare il deficit idrico
dei principali progetto "Sviluppo Adozione del in caso di adozione dell'area di Rabakoz-Tokoz.
70 sistemi di Traguardo dell'approvvigionam | disegno o T4 2022 | Nella progettazione del progetto devono essere incluse soluzioni
sostituzione ento idrico di modello sostanziali basate sulla natura per la ritenzione idrica (in particolare NO1 -
dell'acqua, Rabakoz-Tokoz" bacini e stagni, NO7 - ricollegamento di lanche e caratteristiche analoghe e
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Indicatori Quantitativi

ICalendario indicativo|

Misura correlata Indicatori (per gli obiettivi) per il conseguimento|
Numero . Traguardo/ . L - A L
X (riforma o e Denominazione Qualitativi Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale . a obiettivo . f
investimento) (per i traguardi)
T\ R ] o Valore- .
Unita di misura| Riferimento - Trimestre | Anno
obiettivo
sviluppo di nuove N13 - ripristino dell'infiltrazione naturale nelle acque sotterranee).
reti e sistemi L'infiltrazione di acqua dai canali attraverso le loro sponde non &
considerata una soluzione basata sulla natura.
Una VIA deve essere completata conformemente alla direttiva
2011/92/UE, nonché le pertinenti valutazioni nel contesto della direttiva
2000/60/CE. Tutte le misure individuate nel quadro della VIA e della
valutazione ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono integrate nel progetto.
E garantito il rispetto degli obiettivi di conservazione di Natura 2000.
In caso di estrazione di acqua, I'autorita competente rilascia
un'autorizzazione pertinente. L'estrazione di acqua €& evitata se i corpi idrici
interessati sono o si prevede siano in uno stato inferiore o potenzialmente
buono.
C4.11 Costruzione . . . -
L Sara ultimata la relazione di completamento del progetto volto a migliorare
dei principali Completamento del L . o L Al .
R . e s e ripristinare il deficit idrico del Rdbakdz-Tékoz. La relazione deve
sistemi di progetto "Sviluppo . . . K . A R
L ; L. Relazione di dimostrare che il progetto e stato completato in linea con la sua
71 sostituzione Traguardo dell'approvvigionam T2 2026 .
\ NN completamento concezione.
dell'acqua, ento idrico di . N . , .
R . PP La relazione & accompagnata da una valutazione dell'attuazione delle
sviluppo di nuove Rabakoz-Tokoz . . .
L . soluzioni basate sulla natura integrate nella progettazione del progetto.
reti e sistemi
Un sistema globale di monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali
(stato quantitativo e qualitativo) é stato istituito a livello locale in linea con
le raccomandazioni degli orientamenti per il monitoraggio delle acque
sotterranee (linee guida 15, strategia comune di attuazione, direttiva
Sistema di 2000/60/CE). L'aumento delle stazioni di monitoraggio a distanza riguarda
C4.12 Istituzione di monitoraggio le regioni in cui sono attuati gli investimenti nell'ambito di questa
72 un sistema di Traguardo lobale a?i%/ello Completamento T4 2024 | componente. | dati del sistema di monitoraggio sono messi a disposizione
monitoraggio Igocale del pubblico. | dati del sistema di monitoraggio locale sono utilizzati per
valutare le estrazioni di acqua sia dalle acque sotterranee che dalle acque
superficiali nelle zone interessate dagli investimenti finanziati nell'ambito
del piano. Sulla base di dati in tempo reale, il sistema di monitoraggio e
utilizzato come strumento per garantire |'adozione di misure immediate in
caso di deterioramento della qualita o della quantita dell'acqua.
Un sistema globale di monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali
L . Sistema di (stato quantitativo e qualitativo) é stato istituito a livello nazionale in linea
C4.12 Istituzione di . . L R . . . .
. . monitoraggio con le raccomandazioni degli orientamenti per il monitoraggio delle acque
73 un sistema di Traguardo X Completamento T4 2025 . K . . X L
monitoraggio globale a livello sotterranee (linee guida 15, strategia comune di attuazione, direttiva
8 nazionale 2000/60/CE). | dati del sistema di monitoraggio sono messi a disposizione
del pubblico. Sulla base di dati in tempo reale, il sistema di monitoraggio &
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Indicatori Quantitativi

ICalendario indicativo|

Misura correlata Indicatori (per gli obiettivi) per il conseguimento|
Numero . Traguardo/ . L - A L
X (riforma o Y s Denominazione Qualitativi Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale . a obiettivo . f
investimento) (per i traguardi)
T\ R ] o Valore- .
Unita di misura| Riferimento o Trimestre | Anno
obiettivo
utilizzato come strumento per garantire |'adozione di misure immediate in
caso di deterioramento della qualita o della quantita dell'acqua.
Sviluppo di un Il progetto comprende la costruzione di almeno 30 nuove stazioni
C4.12 Istituzione di sistema di Numero di idrografiche di superficie e la trivellazione di piu di 60 nuovi pozzi per
74 un sistema di Obiettivo monitoraggio attrezzature 0 90 T4 2025 | migliorare il sistema di monitoraggio sotterraneo. | dati prodotti dal
monitoraggio globale a livello installate sistema di monitoraggio sono messi tempestivamente a disposizione del
nazionale pubblico.
Adozione del progetto volto a migliorare la sicurezza
dell'approvvigionamento idrico nel sito Natura 2000 Hansag.
Il progetto comprende soluzioni sostanziali basate sulla natura per la
ritenzione idrica, il ripristino delle zone umide e delle torbiere, in
particolare NO2 - ripristino e gestione delle zone umide e N13 - ripristino
dell'infiltrazione naturale nelle acque sotterranee. Nel complesso, la
. progettazione da priorita all'uso di soluzioni basate sulla natura, basate
Progettazione del I X s . .. L
rogetto sulle migliori pratiche. E fornita una descrizione delle soluzioni basate sulla
‘?l\/ligliorare la natura integrate nel progetto, nonché una giustificazione delle situazioni in
. & . cui non é stato possibile adottare soluzioni basate sulla natura nella
. sicurezza Adozione del . e ) . . .
C4.13 Protezione \ .. . progettazione del progetto. L'infiltrazione di acqua dai canali attraverso le
75 Traguardo dell'approvvigionam | disegno o T2 2023 N R .
della natura L loro sponde non e considerata una soluzione basata sulla natura.
ento idrico modello
ecologico nel sito s
Naturi 2000 di Una VIA deve essere completata conformemente alla direttiva
Hansae" 2011/92/UE, nonché le valutazioni pertinenti nel contesto della direttiva
e 2000/60/CE e della direttiva 92/43/CEE. Tutte le misure individuate nel
quadro della VIA e della valutazione ai sensi della direttiva 2000/60/CE e
della direttiva 92/43/CEE sono integrate nel progetto.
In caso di estrazione di acqua, I'autorita competente rilascia
un'autorizzazione pertinente. L'estrazione di acqua & evitata se i corpi idrici
interessati sono, o si prevede siano in uno stato inferiore al buono o
potenzialmente buono.
Completamento del
progetto Relazione di completamento degli investimenti realizzati per migliorare la
"Migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento idrico ecologico nel sito Natura 2000
. sicurezza . . Hansag. Deve dimostrare che il progetto é stato completato, in linea con la
C4.13 Protezione \ L Relazione di g - X et :
76 Traguardo dell'approvvigionam T2 2026 | concezione dell'investimento.
della natura L. completamento . . , . .
ento idrico La relazione comprende una valutazione dell'uso di soluzioni basate sulla
ecologico nel sito natura per la ritenzione idrica, il ripristino delle zone umide e delle
Natura 2000 di torbiere.
Hansag"
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Indicatori Quantitativi

ICalendario indicativo|

Misura correlata Indicatori (per gli obiettivi) per il conseguimento|
Numero . Traguardo/ . L - A L
X (riforma o .. Denominazione Qualitativi Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale . a obiettivo . f
investimento) (per i traguardi)
T\ R ] I Valore- .
Unita di misura| Riferimento - Trimestre | Anno
obiettivo
La copertura combinata di infrastrutture verdi, siti protetti o siti Natura
2000 interessati dal ripristino dell'idrologia naturale aumenta di 4950
Aumento della ettari.
copertura Cio & misurato in base al numero di ettari ripristinati in linea con gli
combinata di ettari obiettivi di conservazione e conformemente alle disposizioni della direttiva
di infrastrutture 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (direttiva
CA4.13 Protezione o verdi o di siti Uccelli) e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
77 Obiettivo . Numero 0 4950 T2 2026 ). . . e . . g.
della natura protetti o Natura naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva
2000 interessati dal Habitat).
ripristino Inoltre, la direzione del parco nazionale Ferto-Hansag presenta una
dell'idrologia relazione di valutazione dell'impatto dell'investimento sul ripristino delle
naturale zone umide e delle torbiere alla luce degli obiettivi di conservazione del
sito Natura 2000, compresi l'idrologia e il miglioramento dello stato degli
habitat e delle specie.
E istituita una task force sulla gestione sostenibile delle risorse idriche,
comprendente in particolare esperti internazionali riconosciuti nel campo
C4.R2 Accelerare delle pratiche di gestione sostenibile delle risorse idriche e delle soluzioni
le misure di X basate sulla natura.
) Relazione della task . ) .
adattamento ai . L La task force pubblica una relazione contenente raccomandazioni su:
. . force sulla gestione | Pubblicazione . . . . . .
78 cambiamenti Traguardo L . T4 2023 | maggiore preparazione e risposta a eventi meteorologici estremi;
. .. sostenibile delle | della relazione - . s ) . L L.
climatici nella fisorse idriche monitoraggio delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici
gestione delle (compresi il quadro politico e la struttura di governance); miglioramento
risorse idriche delle conoscenze in materia di adattamento e della consapevolezza
ambientale e del ricorso agli interventi di adattamento ai cambiamenti
climatici, come le soluzioni basate sulla natura.

C4.R2 Accelerare . . . N .

le misure di Attuazione di un La relazione elaborata dalla task force e presentata per consultazione

. piano d'azione . pubblica e nei consessi internazionali.
adattamento ai Il piano L . . .
. : basato sulle . N Sulla base di tali raccomandazioni e scambi & elaborato e pubblicato un
79 cambiamenti Traguardo I d'azione e T2 2025 . L

. . raccomandazioni piano d'azione.

climatici nella attuato . N . .
. elaborate dalla task La sua attuazione e completata, comprese le necessarie modifiche
gestione delle L
A L force legislative.
risorse idriche
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E. COMPONENTE S: TRASPORTI VERDI SOSTENIBILI

Questa componente del piano ungherese per la ripresa e la resilienza affronta la necessita di
rafforzare il contributo del settore dei trasporti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e
inquinanti, di accelerare la modernizzazione della rete di trasporto e del materiale rotabile, di
aumentare l'attrattiva dei modi di trasporto sostenibili, in particolare il trasporto pubblico, e di
migliorare la coesione sociale e territoriale.

L'obiettivo di questa componente ¢ promuovere la mobilita sostenibile, rafforzare i1 trasporti
pubblici a basse emissioni di carbonio, ridurre le esternalita negative dei trasporti (in particolare la
congestione, le emissioni e gli incidenti) e fornire modi di trasporto accessibili, principalmente
attraverso il rafforzamento delle infrastrutture e dei veicoli di trasporto pubblico. Le misure di
questa componente dovrebbero portare a una riduzione delle emissioni dovute ai trasporti,
incoraggiando l'uso di modi di trasporto urbani e suburbani rispettosi dell'ambiente e, piu in
generale, rafforzando le alternative alle autovetture individuali e al trasporto merci su strada. Si
prevede che i trasporti pubblici saranno resi piu attraenti, il che porterebbe un maggior numero di
utenti a passare dall'automobile privata al trasporto pubblico. Si prevede inoltre che un'infrastruttura
ferroviaria piu solida agevolera il trasferimento modale delle merci. A tal fine, questa componente
consiste in riforme e investimenti che promuovono il trasporto sostenibile attraverso
I'ammodernamento di importanti linee ferroviarie nella regione di Budapest e nel corridoio TEN-T,
l'acquisto di autobus a emissioni zero per il trasporto pubblico, la modernizzazione del sistema di
gestione delle linee ferroviarie e l'introduzione di un sistema uniforme di prezzi e informazioni per
il trasporto pubblico.

La componente contribuisce a dar seguito alle raccomandazioni specifiche per paese volte a
concentrare la politica economica in materia di investimenti sulle infrastrutture di trasporto, tenendo
conto delle disparita regionali, e a concentrare gli investimenti sulla transizione verde, in particolare
1 trasporti sostenibili (raccomandazioni specifiche per paese 2019, punto 3, e 2020, punto 3) e sulla
riduzione della dipendenza dai combustibili fossili nei trasporti intensificando gli sforzi in materia
di efficienza energetica, in particolare attraverso l'elettrificazione (raccomandazione specifica per
paese 2022, punto 6).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi
ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione
delle misure e delle misure di attenuazione stabilite nel piano conformemente agli orientamenti
tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

E.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non
rimborsabile

CS5.11: Sviluppo delle capacita della rete ferroviaria suburbana

L'obiettivo dell'investimento ¢ aumentare l'attrattiva del trasporto pubblico per ferrovia intorno e a
Budapest attraverso 'ammodernamento di 56 km di ferrovie sulle seguenti tratte di tre principali
linee ferroviarie suburbane (HEV):

e Szentendre - Pomaz - Budakalasz - Batthyany tér (HS);
e Rackeve - Tokol - Szigetszentmiklos - Pesterzsébet (H6);
e Csepel - ponte di Kvassay (H7).

Il sistema HEV ¢ un sistema ferroviario leggero autonomo, in ambiente suburbano/urbano, che deve
essere aggiornato per sfruttare appieno il suo potenziale. L'investimento consiste
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nell'ammodernamento dei binari ferroviari e comprende anche I'ammodernamento di fermate e
stazioni lungo tali linee, 'ammodernamento dei convertitori, 1'installazione di nuovi impianti di
stoccaggio delle biciclette B + R e la creazione di nuovi nodi intermodali.

L'investimento sara attuato entro il 30 giugno 2026.

C5.12: Congestione della rete ferroviaria commutata sul corridoio TEN-T

L'obiettivo dell'investimento ¢ convogliare il traffico merci a lunga distanza verso modi di trasporto
a basse emissioni di CO2 e migliorare 1'uso del trasporto di merci e passeggeri a lunga distanza
eliminando le strozzature e i vincoli di capacita nella rete ferroviaria TEN-T.

L'investimento consiste nell'ammodernamento significativo di due tratte ferroviarie elettrificate:

- La sezione di linea Almasfiizit6-Komarom, lunga 11 km, ¢ una sezione ristretta critica
attualmente soggetta a segnali lenti costanti. L'investimento deve consentire un aumento
della velocita su questa sezione (velocita autorizzata di 160 km/h). Essa comprende anche la
costruzione o I'ammodernamento di strutture per il trasporto passeggeri mancanti o obsolete,
quali superpassaggi o attraversamenti pedonali. L'attuazione della presente azione si
conclude entro il 31 marzo 2026.

- L'investimento ricostruira la linea ferroviaria Békéscsaba - Lokoshaza, lunga 30,3 km, per
consentire un aumento della velocita su questo tratto (velocita autorizzata di 160 km/h),
compresa l'estensione della linea a due binari e una revisione completa con lo sviluppo del
controllo del treno ETCS L2 e I'ammodernamento delle stazioni di Kétegyhéza e Lokdshaza.
L'attuazione della presente azione si conclude entro il 31 dicembre 2025.

C5.13: Sviluppo del trasporto mediante autobus a emissioni zero

L'obiettivo dell'investimento ¢ rinnovare e decarbonizzare il parco veicoli di trasporto pubblico in
Ungheria attraverso la fornitura di autobus a emissioni zero.

L'investimento consiste nella sostituzione, da parte delle autorita locali o degli operatori del servizio
pubblico, di 300 autobus che utilizzano combustibili fossili con autobus elettrici nuovi e nella
costruzione dello stesso numero di punti di ricarica nel quadro del programma "Buse verdi". Il
sostegno finanziario ¢ fornito sotto forma di sovvenzione ai comuni o agli operatori di servizi
(ammissibili in tutte le citta con piu di 25 000 abitanti) a seguito di un invito a presentare proposte.
Gli autobus sono utilizzati per la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri nell'ambito
di contratti di servizio pubblico. I sistemi di sicurezza dei veicoli degli autobus acquistati devono
soddisfare 1 requisiti dell'UE.

L'investimento sara attuato entro il 31 dicembre 2025.

C5.14: Attuazione della gestione centrale del traffico sulle ferrovie TEN-T

L'obiettivo dell'investimento ¢ migliorare 1'affidabilita e la sicurezza della rete ferroviaria attraverso
l'introduzione di un sistema di gestione centralizzato, migliorandone I'efficienza e, in ultima analisi,
l'attrattiva.

L'investimento consiste nella costruzione di un sistema centrale di gestione del traffico (KOFI) per
272 km di linee ferroviarie suburbane e nazionali principali, con supporto informatico e
informazioni ferroviarie in tempo reale. L'investimento riguarda le linee ferroviarie 70 e 140, parte
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della rete globale TEN-T, e le linee ferroviarie 100a e 80, parte della rete centrale TEN-T. Esso
fornisce al personale di controllo il monitoraggio in tempo reale delle informazioni sulla
circolazione dei treni, migliorando il controllo del traffico ferroviario da un unico centro.
L'investimento dovrebbe aumentare la solidita delle sezioni della linea ferroviaria interessate,
garantire il flusso di traffico, utilizzare le riserve di programmazione, aumentare la capacita di
transito e garantire un'informazione audiovisiva uniforme per i passeggeri.

L'investimento sara attuato entro il 31 marzo 2026.

CS5.R1: Introduzione di un sistema unico nazionale di tariffazione, biglietteria e informazione
passeggeri per autobus e ferrovia da parte dell' Autorita nazionale dei trasporti pubblici

L'obiettivo di questa riforma ¢ facilitare 1'uso del trasporto pubblico in modo multimodale,
consentendo una combinazione piu agevole di servizi di trasporto ferroviario e di autobus attraverso
l'introduzione di un sistema unico di tariffazione, emissione di biglietti e informazione dei
passeggeri da parte dell'autorita nazionale per i trasporti pubblici di recente istituzione a livello
nazionale.

La riforma consiste nell'introduzione di un sistema nazionale unico per le tariffe, I'emissione di
biglietti e I'informazione dei passeggeri per i vari modi di trasporto pubblico (autobus e treni locali
e interurbani) mediante mezzi digitali. L'infrastruttura per la consegna dei biglietti elettronici non
rientra in questa riforma e non ¢ finanziata nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza.

La riforma istituisce il quadro normativo pertinente. In particolare, ¢ istituita un'autorita nazionale
dei trasporti pubblici e un nuovo regolamento stabilisce il quadro istituzionale in termini di metodi e
procedure per il nuovo sistema tariffario, i sistemi di biglietti e la disponibilita di informazioni sui
passeggeri.

La riforma mette inoltre in funzione l'infrastruttura necessaria, in particolare un server di banca dati,
una piattaforma per le informazioni sui viaggi e sulle tariffe in tempo reale, un portale OpenData
contenente 1 dati relativi al trasporto passeggeri € un sistema di informazione sui passeggeri in
tempo reale.

La riforma consentira agli utenti di acquistare biglietti per l'intero paese, richiedere informazioni
sugli orari e verificare l'attuale situazione del traffico attraverso un'unica piattaforma. Il sistema
risultante tratta tutti 1 viaggi di interscambio ferroviario-autobus come un'entita unica, fornisce
informazioni aggregate ed emette un unico biglietto per l'intero percorso. Le informazioni in tempo
reale sono pubblicamente disponibili e visualizzate nelle stazioni ferroviarie e di autobus.

Il sistema ¢ non discriminatorio e si basa su formati per lo scambio di dati conformi ai requisiti
dell'UE (regolamento delegato (UE) 2017/1926 della Commissione) ed ¢ conforme ai compiti
dell'autorita nazionale per i trasporti pubblici a tutti i livelli e nel settore dei servizi delle imprese di
trasporto regionali.

La riforma sara attuata entro il 31 dicembre 2024.
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E.2.

Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e 1'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Indicatori quantitativi

Calendario
indicativo per il

Misura correlata Indicatori (per gli obiettivi) .
Numero X Traguardo/ o . conseguimento - . . A
., (riforma o L Denominazione Qualitativi Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale . . Obiettivo . "
investimento) (per i traguardi) Valore-
Unita di misura | Riferimento o Trimestre | Anno
obiettivo
Completamento della procedura di appalto pubblico aperta per
I'ammodernamento e I'estensione delle linee ferroviarie suburbane
per le seguenti tratte ferroviarie suburbane elettrificate:
- Szentendre - Pomaz - Budakalasz - Batthyany tér (H5);
- Réckeve - Tokol - Szigetszentmiklds - Milleniumtelep (H6);
C5.11 Rafforzamento Firma dei contratti di ackeve - Toko Sz.lge >z€ ios Mlisnitiisiz=t (H1slE
s . o . . - Csepel - Kvassay Bridge (H7).
delle capacita della lavori per il rinnovo e Firma dei e . . . -
80 . Traguardo . . T3 2023 | | contratti firmati comprendono la ristrutturazione del binario per un
rete ferroviaria la proroga delle linee contratti . e . a a
totale di 56 km (l'azione non comprende la sezione Batthydny tér-
suburbana H5, H6 e H7 L ) o . .
Békdsmegyer per una lunghezza di 10 km), I'alimentazione elettrica
(sistema di trazione a 1500 V CC), la ricostruzione dei punti di arresto,
i passaggi, l'installazione di apparecchiature di segnalazione e di
controllo del treno e I'installazione di un moderno sistema
d'informazione sui passeggeri.
- IV Relazione . . . . . .
C5.11 Rafforzamento 50 % di disponibilita dell'ingeanere Relazione dell'ingegnere indipendente che illustra il progresso tecnico
delle capacita della fisica per I'estensione SR . e il completamento dei contratti di lavori firmati per: costruzione e
81 . Traguardo .. confermata per il T2 2025 . . L L. . . .
rete ferroviaria della rete ferroviaria . ristrutturazione di linee ferroviarie, stazioni e fermate e piazzali per
50 % di prontezza S
suburbana suburbana L veicoli.
fisica
Linea ferroviaria potenziata km sulle tratte pianificate
C5.11 Rafforzamento . . . confor.rTlemer.\te allfe sp(\ecifiche teclr?iche di cui al bandovdi gara.
delle capacita della Ristrutturazione di Con gli investimenti sara creata un'infrastruttura ferroviaria
82 rete ferfoviaria Obiettivo linee ferroviarie non km 56 T2 2026 | suburbana ad alta velocita completamente modernizzata passando a
suburbana TEN-T (H5, H6 e H7) un sistema di trazione a 1500 V CC, eliminando le restrizioni di
velocita, fornendo apparecchiature di segnalamento e controllo dei
treni e accesso alla rete ferroviaria alta.
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Indicatori quantitativi

Calendario
indicativo per il

Misura correlata Indicatori (per gli obiettivi) "
Numero X Traguardo/ o . conseguimento - . . A
., (riforma o L Denominazione Qualitativi Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale . . Obiettivo . "
investimento) (per i traguardi) X Valore-
Unita di misura | Riferimento - Trimestre | Anno
obiettivo
Completamento dell'ammodernamento di 22 fermate e 11 stazioni
lungo le linee H5, H6 e H7 fornendo collegamenti intermodali:
C5.11 Rafforzamento ) . ) . o .
delle capacita della Ristrutturazione delle Parcheggio P+R con almeno 2 700 posti, punti di ricarica e sistema
83 — ferfoviaria Obiettivo stazioni e delle Numero 33 T2 2026 | d'informazione in tempo reale per i passeggeri. Tutte le fermate e le
<uburbana fermate ferroviarie stazioni sono rese accessibili a gruppi con esigenze specifiche,
comprese piattaforme elevate che garantiscono connessioni senza
barriere e informazioni visive e acustiche sui passeggeri.
Trasformatori di
C5.11 Rafforzamento nUova generazione o
delle capacita della L & Installazione di nuovi trasformatori di corrente o ammodernamento
84 - Obiettivo ammodernamento Numero 12 T2 2026 ) R o . )
rete ferroviaria . . completo e messa in servizio di trasformatori di corrente esistenti.
completo degli attuali
suburbana C .
trasformatori esistenti
C5.11 Rafforzamento Nuovi impianti di
delle capacita della . stoccaggio di biciclette Installazione di nuovi depositi di biciclette B + R presso varie fermate
85 G Obiettivo < Numero 1500 T2 | 2026 azion® e < P
rete ferroviaria B + R presso le e stazioni HEV per un totale di 1500 biciclette.
suburbana fermate HEV
C5.11 Rafforzamento . . . . . t
delle capacita della NUOVO autobus Creazione di tre hub intermodali lungo le linee HEV ristrutturate
86 B . Obiettivo . . Numero 3 T2 2026 | nell'agglomerato di Budapest che forniscono trasferimenti diretti ai
rete ferroviaria intermodale - hub HEV . X
passeggeri tra autobus e treni.
suburbana
. Firma di un contratto
C5.12 Trasferimento I . Hu . X . - . . . -
. di ristrutturazione . Firma di contratti di lavori per il rinnovo della linea ferroviaria
della congestione ) o Firma del . PP . o .
87 o Traguardo della linea ferroviaria . . T3 2023 | (sezione Almasfiizit6-Komarom) a seguito di una procedura di appalto
della rete ferroviaria p— contratto di lavori .
o (Almasfuzits- pubblico aperta.
sul corridoio TEN-T .
Komdrom)
La linea ferroviaria ristrutturata deve essere messa in servizio,
garantendo una velocita di 160 km/h e un carico per asse di 225 kN
sull'intera sezione di linea di 11 km. Essa comprende la ricostruzione
. Messa in servizio della della strada principale n. 1 a un livello separato, nonché
C5.12 Trasferimento X o ) . Rk . .
della congestione linea ferroviaria I'ammodernamento della linea aerea di contatto e del sistema di
88 & . Obiettivo ristrutturata km 11 T1 2026 | alimentazione dell'energia, rendendo le apparecchiature di
della rete ferroviaria A . -
- (Almasfuzit6- interblocco ad alta velocita. Essa comprende anche la
sul corridoio TEN-T . . . . . . .
Komarom) costruzione/ristrutturazione di strutture mancanti o obsolete, tra cui:
e Costruzione di 3,9 km di binario
¢ Nuovo impianto di rotazione
e Ricostruzione di due km di catenaria
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Indicatori quantitativi

Calendario
indicativo per il

Misura correlata Indicatori (per gli obiettivi) "
Numero X Traguardo/ o . conseguimento - . . I
., (riforma o L Denominazione Qualitativi Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale . . Obiettivo . "
investimento) (per i traguardi) X Valore-
Unita di misura | Riferimento - Trimestre | Anno
obiettivo
e Cinque nuovi passaggi pedonali
e Due passaggi da ricostruire
e Costruzione di un sopralluogo per automobili, pedoni e ciclisti
e Costruzione di pareti antirumore.
C5.12 Trasferimento Firma di un contratto . . - . . . -
della congestione di ristrutturazione Firma del Firma di contratti di lavori per il rinnovo della linea ferroviaria
89 5 o Traguardo . o K . T2 2021 | (Békéscsaba-L6koshaza) a seguito di una procedura di appalto
della rete ferroviaria della linea ferroviaria contratto di lavori ubblico aperta
sul corridoio TEN-T Békéscsaba-LEkoshaza P P ’
Messa in servizio della Il tratto della linea ferroviaria Békéscsaba-L6koshaza ristrutturato
C5.12 Trasferimento linea ferroviaria deve essere messo in servizio, garantendo una velocita di 160 km/h e
della congestione o ristrutturata (sezione un carico per asse di 225 kN. Essa comprende la costruzione di un
90 —— Obiettivo turata (sezion km 30,3 T4 2025 i : s ; no
della rete ferroviaria della linea ferroviaria secondo binario parallelo, lo sviluppo del sistema di controllo dei treni
sul corridoio TEN-T Békéscsaba- ETCS di livello 2 e 'ammodernamento delle stazioni di Kétegyhdza e
L6koshaza) L6koshaza.
. . — Firma di Firma delle convenzioni di sovvenzione concluse con tutti i destinatari
. Firma di convenzioni L S . . . . S L
C5.13 Sviluppo del . . convenzioni di finali selezionati (sono ammissibili i comuni e le societa di servizi di
) di sovvenzione per ) L s . N .
trasporto mediante l'acquisto di autobus sovvenzione con trasporto pubblico in tutte le citta con piu di 25 000 abitanti) a seguito
91 autobus a emissioni Traguardo q L. ) comuni o imprese T2 2023 | diuninvito aperto e trasparente a presentare proposte e a una
elettrici nuovi e ) ) ) ) , . . )
zero e R . . pubbliche di procedura di selezione per I'acquisto di 300 nuovi autobus con solo
I'installazione di punti . . . . . . N .
di ricarica trasporto di trasmissione elettrica. La selezione dei destinatari finali garantisce la
passeggeri sostituzione del maggior numero possibile di veicoli obsoleti.
C5.13 Sviluppo del Messa in servizio di - ) S .
trasporto r‘:’npediante autobus elettrici 100 autobus elettrici e lo stesso numero di punti di ricarica messi in
92 P L Obiettivo S ) . Numero 100 T1 2025 | servizio che sostituiscono almeno lo stesso numero di vecchi autobus
autobus a emissioni aggiuntivi e dei relativi R . - .
R alimentati a combustibili fossili.
zero punti di ricarica
C5.13 Sviluppo del Messa in servizio di - ) S .
——— r?\pediante autobus elettrici 300 autobus elettrici e lo stesso numero di punti di ricarica messi in
93 - S Obiettivo o ) . Numero 100 300 T4 2025 | servizio che sostituiscono almeno lo stesso numero di vecchi autobus
autobus a emissioni aggiuntivi e dei relativi R . o -
o alimentati a combustibili fossili.
zero punti di ricarica
. . . Firma di un contratto per la costruzione di un sistema centrale di
C5.14 Attuazione della Firma di un contratto R X s X L .
estione centrale del or lstituzione di un Firma dei gestione del traffico che operi su quattro tratti principali della linea
94 g . . Traguardo p X . . T2 2023 | ferroviaria (70, 100a, 80 e 140) a seguito di una procedura di appalto
traffico sulle ferrovie sistema centrale di contratti di lavori . X . .
. . pubblico aperta, comprese le necessarie apparecchiature di
TEN-T gestione del traffico . . S L
interconnessione e parti di telecomunicazione.
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Indicatori quantitativi

Calendario
indicativo per il

Misura correlata Indicatori (per gli obiettivi) "
Numero X Traguardo/ o . conseguimento - . . A
., (riforma o L Denominazione Qualitativi Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale . . Obiettivo . "
investimento) (per i traguardi) X Valore-
Unita di misura | Riferimento - Trimestre | Anno
obiettivo
E istituito un sistema centrale di gestione del traffico. L'investimento
comprende lo sviluppo della gestione del traffico centrale sulle due
. linee ferroviarie suburbane piu trafficate a Budapest (70 e 100a) e su
Installazione del I . .
. ) . due principali linee ferroviarie rurali (80 e 140) su una lunghezza
C5.14 Attuazione della sistema centrale di . " . . .
estione centrale del astione del traffico su totale di 272 km. L'investimento comprende anche la ristrutturazione
95 g ) . Obiettivo g . km 272 T2 2026 | e lasostituzione delle apparecchiature di segnalamento, la
traffico sulle ferrovie linee ferroviarie . , . .
costruzione/I'ampliamento della linea aerea, la
TEN-T suburbane e su altre ) ) . AP . . .
s - costruzione/ampliamento dei centri KOFI in tre luoghi, lo sviluppo di
grandi linee ferroviarie . . . . . A
un sistema di sicurezza (telecamere di sorveglianza, illuminazione), lo
sviluppo di un moderno sistema di informazione sui passeggeri e la
costruzione delle necessarie reti di dati sulle telecomunicazioni.
C5.R1 Attuazione di un Entrata in vigore della modifica della legge sui servizi di trasporto
sistema unico passeggeri che istituisce un'autorita nazionale per i trasporti pubblici.
nazionale di Entrata in vigore della legislazione e dei regolamenti attuativi che
tariffazione, emissione Entrata in vigore della Disposizione della istituiscono il quadro istituzionale, le procedure e i processi relativi al
di biglietti e legislazione che p . sistema tariffario, le procedure di informazione dei passeggeri, i flussi
. B o legislazione che . , s . X . - . .
96 informazioni sui Traguardo istituisce il quadro indica I'entrata in T2 2023 | dilavoro tra I'Autorita nazionale dei trasporti pubblici e gli operatori
passeggeri per istituzionale, le vigore di servizio pubblico, i quadri dei contratti di servizio pubblico, la
autobus e ferrovia da procedure e i processi g corrispondenza e la gestione delle emergenze. Tale legislazione deve
parte dell'Autorita essere in linea con i regolamenti sui diritti dei passeggeri ed essere
nazionale dei trasporti elaborata dopo I'analisi della sicurezza delle informazioni e delle
pubblici procedure attuali.
C5.R1 Attuazione di un
sistema unico .
. . Messa in
nazionale di . . . R . . . .
e - funzione Messa in funzione di un'infrastruttura di server di banche dati e dei
tariffazione, emissione Infrastruttura del e L .. " .
e ) ) dell'infrastruttura relativi servizi per l'infrastruttura del sistema OpenData BI.
di biglietti e server di banche dati e
X L . h del server della
97 informazioni sui Traguardo sviluppo di una . T2 2023 . . L -
. . . banca dati e La piattaforma per le informazioni sui viaggi e sulle tariffe in tempo
passeggeri per piattaforma di X s n et . .
. . . disponibilita della reale & disponibile su una piattaforma pubblica e attraverso
autobus e ferrovia da informazione ) . . ) . s
\ s piattaforma di un'interfaccia per programmi applicativi.
parte dell'Autorita . .
. . . informazione
nazionale dei trasporti
pubblici
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Indicatori quantitativi

Calendario
indicativo per il

Misura correlata Indicatori (per gli obiettivi) "
Numero X Traguardo/ N L conseguimento - . . A
., (riforma o L Denominazione Qualitativi Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale . . Obiettivo . "
investimento) (per i traguardi) Valore-
Unita di misura | Riferimento | . . Trimestre | Anno
obiettivo
C5.R1 Attuazione di un
sistema unico Il portale Un portale OpenData contenente i dati relativi al trasporto
nazionale di . . OpenData é a passeggeri, in particolare orari, informazioni di viaggio in tempo reale,
o . Introduzione di un . . . . A . . .
tariffazione, emissione disposizione del tariffe ed emissione di biglietti, € messo a disposizione del pubblico
. portale OpenData X . , . X > . .
di biglietti e . . pubblico ed e dall'autorita nazionale dei trasporti pubblici al momento della
. Lo e di un sistema . . .
98 informazioni sui Traguardo " . ) installato un T4 2024 | registrazione.
. d'informazione sui .
passeggeri per » sistema
. passeggeri in tempo ; ) ; , ) ; -
autobus e ferrovia da reale d'informazione Il sistema d'informazione sui passeggeri in tempo reale, compresa
parte dell'Autorita sui passeggeri in I'occupazione dei veicoli, e installato nelle stazioni ferroviarie, nelle
nazionale dei trasporti tempo reale fermate dei treni e nelle stazioni centrali degli autobus.
pubblici
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F. COMPONENTE 6: ENERGIA - TRANSIZIONE VERDE

Questa componente del piano ungherese per la ripresa e la resilienza affronta diverse sfide del
settore energetico. L'obiettivo della componente ¢ contribuire al conseguimento degli obiettivi
dell'Ungheria in materia di clima ed energia per il 2030, anche in considerazione della necessita di
aumentare |'ambizione degli Stati membri nel contesto dell'obiettivo dell'UE per il 2030 di ridurre le
emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990. La strategia energetica
nazionale 2030 e il piano nazionale per l'energia e il clima mirano a rafforzare la sovranita e la
sicurezza energetica riducendo la dipendenza dalle importazioni, garantendo un
approvvigionamento energetico a prezzi accessibili per la popolazione e decarbonizzando la
produzione di energia, compreso l'aumento della quota di produzione di energia basata su fonti
rinnovabili.

In tale contesto, la componente mira a creare capacita supplementari basate su fonti energetiche
rinnovabili e, in ultima analisi, a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Le modifiche del quadro
giuridico stabiliscono il contesto normativo favorevole al conseguimento di tale obiettivo. Al fine di
integrare le capacita di produzione di energia da fonti rinnovabili nella rete elettrica in modo sicuro
e flessibile, la componente sostiene gli investimenti connessi allo sviluppo della rete e gli
investimenti negli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica. Gli investimenti nei contatori
intelligenti dovrebbero contribuire all'ottimizzazione della domanda di energia elettrica a lungo
termine. La componente comporta inoltre la creazione di ulteriore capacita di produzione di energia
rinnovabile sostenendo I'installazione di sistemi di pannelli solari residenziali. Inoltre, al fine di
affrontare le sfide connesse all'inquinamento atmosferico e all'efficienza energetica, essa fornisce
anche sostegno alle famiglie per l'installazione di impianti di riscaldamento elettrici e per la
sostituzione delle finestre, oltre ai sistemi di pannelli solari e alle unita di stoccaggio.

Le misure nell'ambito di questa componente dovrebbero contribuire alla transizione verde e al
conseguimento dell'obiettivo della neutralita climatica entro il 2050.

Lo sviluppo di reti intelligenti basato su soluzioni tecniche innovative € un passo importante verso
la digitalizzazione. Lo sfruttamento dei dati attraverso soluzioni digitali garantisce una migliore
previsione degli equilibri tra domanda e offerta e una migliore regolamentazione della produzione
di energia.

La componente contribuisce all'autonomia strategica e alla sicurezza dell'Ungheria nel quadro degli
obiettivi europei. Il potenziamento delle capacita di produzione di energia rinnovabile comporta una
maggiore sovranita energetica attraverso l'aumento della quota di fonti energetiche interne. Lo
sviluppo della rete contribuisce inoltre a migliorare la sicurezza della rete elettrica.

Gli investimenti dovrebbero inoltre contribuire alla creazione di posti di lavoro a livello locale,
anche per il settore delle PML

La componente contribuisce a dar seguito alle raccomandazioni specifiche per paese relative alla
necessita di concentrarsi sulle transizioni verde e digitale, in particolare sulla produzione e sull'uso
puliti ed efficienti dell'energia (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 3) e di porre
l'energia a basse emissioni di carbonio e I'efficienza energetica e delle risorse al centro della politica
economica orientata agli investimenti (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 3).
Contribuisce inoltre a dare seguito alla raccomandazione specifica per paese 2022, punto 6, relativa
alla necessita di ridurre la dipendenza complessiva dai combustibili fossili accelerando la diffusione
delle energie rinnovabili, razionalizzando le procedure di autorizzazione e aggiornando
l'infrastruttura elettrica, nonché "intensificando gli sforzi in materia di misure di efficienza
energetica".
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Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi
ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione
degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la
resilienza in conformita agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un
danno significativo" (2021/C58/01)

F.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non
rimborsabile

C6.R1: Trasformazione della regolamentazione dell'energia elettrica

L'obiettivo della riforma ¢ migliorare il quadro giuridico del mercato ungherese dell'energia
elettrica modificando la legge LXXXVI del 2007 sull'energia elettrica ¢ modificando alcuni decreti
governativi correlati, tra cui 1 decreti governativi 273/2007 (X.19), 389/2007 (XIL.23) e 299/2017
(X.17).

L'attuale riforma prevede l'introduzione di una contabilita separata per l'energia elettrica immessa
nella rete e per l'energia elettrica consumata dalla rete. L'Ungheria si impegna a richiedere
l'attuazione di tale sistema di contabilita separata ai prosumatori che beneficeranno di un sostegno
finanziario pubblico per l'installazione dei loro sistemi di pannelli solari a decorrere dal 1° gennaio
2023.

La riforma sara attuata entro il 31 marzo 2023.

C6.R2: Incoraggiare lo sviluppo dell'energia eolica onshore

L'obiettivo della misura ¢ consentire lo sviluppo di ulteriori capacita di produzione di energia eolica
onshore in Ungheria eliminando le attuali restrizioni generali all'installazione di centrali eoliche e
creando "andare in zone" in cui sono incoraggiati gli investimenti nell'energia eolica.

La riforma modifica, previa consultazione pubblica, il quadro legislativo attualmente applicabile al
fine di eliminare le restrizioni non necessarie all'installazione di centrali eoliche nel paese, in
particolare per quanto riguarda la distanza di arresto per le turbine eoliche (distanza tra gli impianti
eolici e le aree residenziali o altre aree interessate), l'altezza della turbina eolica (o il diametro
massimo delle pale dei rotori eolici) e la capacita di potenza delle turbine. Le restrizioni sono
eliminate o definite in modo da consentire un'installazione efficace di centrali eoliche e in linea con
1 parametri di riferimento europei e le migliori pratiche comparabili. I regolamenti modificati
possono includere requisiti minimi in materia di sicurezza tecnica, protezione della salute umana e
animale e dell'ambiente e le autorita locali possono imporre requisiti giustificati. I regolamenti
modificati non introducono altri ostacoli, quali restrizioni in base alle dimensioni, alla capacita o
all'altezza.

La riforma introduce inoltre, previa consultazione pubblica, le "aree di riferimento" per le centrali
eoliche, in linea con l'approccio della proposta della Commissione di cui al documento COM (2022)
222 del 18 maggio 2022.

Le "aree di riferimento" sono ubicazioni specifiche particolarmente adatte all'installazione di
centrali eoliche. Tali aree sono definite in base a criteri oggettivi quali la densita di energia eolica o
la velocita del vento. La normativa che istituisce tali zone stabilisce inoltre specifiche procedure
semplificate di autorizzazione per l'installazione di centrali eoliche in tali zone, il che si traduce in
procedure piu semplici e scadenze piu brevi.

La riforma sara attuata entro il 31 marzo 2023.
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C6.R3: Migliorare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di energie
rinnovabili

L'obiettivo della misura ¢ sostenere la diffusione di progetti di energia rinnovabile agevolando le
procedure di rilascio delle autorizzazioni.

La riforma istituisce una procedura integrata per il permesso di protezione ambientale e il permesso
di costruzione per le centrali solari ed eoliche di capacita superiore a 0,5 MW. Cid garantisce un
periodo di tempo effettivo piu breve per l'autorizzazione. Oltre 1 75 giorni, I'assenza di risposta da
parte dell'amministrazione comporta il rilascio dell'autorizzazione. La riforma istituisce inoltre uno
sportello unico, che funge da punto di contatto unico per gli investitori per il trattamento e la
consegna di tali autorizzazioni integrate.

La riforma semplifichera inoltre le procedure di connessione alla rete per i piccoli impianti
fotovoltaici (al di sotto di 0,8 kW). Per questi ultimi, ¢ necessaria solo la registrazione prima
dell'installazione, senza che sia necessario presentare una richiesta di autorizzazione. L'investitore
non ¢ tenuto a firmare un contratto specifico con il gestore del sistema di distribuzione (DSO) per
l'utilizzo del piccolo impianto fotovoltaico e la registrazione sostituisce il contratto di connessione
per il piccolo impianto fotovoltaico. I termini per la connessione della piccola centrale elettrica non
superano i due mesi, a meno che il motivo del ritardo non rientri nelle competenze del rispettivo
DSO.

Al fine di promuovere la diffusione dell'energia solare, la recente cessazione temporanea della
possibilita per gli impianti fotovoltaici residenziali di nuova costruzione (fino a 50 kVA) di fornire
energia alla rete deve essere eliminata quanto prima e comunque entro il 31 dicembre 2024. A tal
fine, l'autorita ungherese di regolamentazione per l'energia e i servizi di utilita pubblica (MEKH)
riesamina periodicamente, almeno ogni sei mesi, tale limitazione temporanea, a livello regionale, di
concerto con il gestore del sistema di trasmissione (TSO) e i DSO, sulla base di criteri tecnici e
oggettivi. Non appena il risultato della valutazione abbia accertato che la rete ¢ in grado di integrare
l'energia elettrica prodotta, la restrizione ¢ revocata, se del caso a livello regionale.

La riforma sara attuata entro il 31 marzo 2023.

C6.R4: Migliorare la trasparenza, la prevedibilita e la disponibilita della connessione alla rete

L'obiettivo della misura ¢ aumentare la trasparenza e la prevedibilita della procedura di connessione
coordinata alla rete per gli investimenti nelle energie rinnovabili dipendenti dalle condizioni
meteorologiche e, in ultima analisi, aumentare la disponibilita di connessioni alla rete.

La riforma modifica la legislazione pertinente in materia di procedure di connessione alla rete per
garantire un approccio non discriminatorio tra le tecnologie di generazione di energia elettrica. Le
richieste di connessione che superano i limiti di connessione sono sempre accettate a condizione che
gli investitori soddisfino 1 requisiti di capacita di bilanciamento e paghino le commissioni di
connessione diretta. La legislazione definisce il livello massimo di capacita di bilanciamento che
puo essere richiesto. Tale massimale ¢ obiettivamente giustificato e proporzionato, non supera il
30 % ed ¢ gradualmente ridotto.

La riforma aumenta inoltre la trasparenza della procedura di connessione alla rete con diverse azioni
volte a sensibilizzare e promuovere decisioni informate da parte dei partecipanti al mercato. Queste
comprendono in particolare la pubblicazione periodica delle richieste accettate e respinte, delle
proiezioni aggiornate per le capacita di connessione alla rete e di esempi semplificati per diversi tipi
di connessione, nonché l'organizzazione di forum per la condivisione delle informazioni per i
partecipanti al mercato. Per migliorare 1'efficacia della procedura, il TSO e i DSO creano anche
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l'infrastruttura informatica necessaria per essere in grado di raccogliere e utilizzare 1 dati provenienti
dai contatori intelligenti installati.

La riforma contribuisce alla capacita dell'Ungheria di aumentare in modo significativo la capacita
delle centrali solari ed eoliche collegate alla rete a livello nazionale. Una banca dati governativa
monitora i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi corrispondenti.

La riforma sara attuata entro il 30 giugno 2026.

C6.R5: Rafforzare i requisiti di efficienza energetica

L'obiettivo della misura ¢ migliorare I'efficienza energetica degli edifici in Ungheria, il che
dovrebbe contribuire a ridurre il consumo energetico degli edifici e quindi a ridurre 1'esposizione al
£as russo.

La riforma introduce norme minime di efficienza energetica (riduzione del consumo energetico di
almeno il 30 %) per 1 regimi di sostegno alla ristrutturazione degli edifici finanziati con fondi
dell'UE.

La riforma sara attuata entro il 31 marzo 2023.

C6.11: Sviluppo di reti classiche e intelligenti per i gestori dei sistemi di trasmissione e di
distribuzione

Scopo dell'investimento ¢ sviluppare la rete elettrica al fine di garantire l'integrazione sicura delle
capacita supplementari che saranno create da fonti energetiche rinnovabili e aumentare la flessibilita
del sistema. Conformemente alla strategia di politica energetica dell'Ungheria, 1'Ungheria intende
aumentare la quota di energie rinnovabili nel suo mix energetico e triplicare 1'attuale capacita delle
centrali solari nazionali entro il 2030. Cio richiede un accesso sufficiente alla rete e la necessaria
capacita di rete. La rete di trasmissione e distribuzione deve essere sviluppata per essere in grado di
far fronte a tali sfide.

L'investimento contribuisce pertanto all'eliminazione di alcune delle scarse capacita di rete e
all'integrazione sicura della produzione supplementare derivante dall'aumento della capacita di
produzione di energia rinnovabile. L'investimento comprende in particolare elementi di sviluppo,
quali la costruzione e l'ammodernamento della rete ad alta/media/bassa tensione, le nuove
installazioni delle sottostazioni, le sostituzioni e gli ampliamenti dei trasformatori delle
sottostazioni, le costruzioni e la sostituzione dei controlli nonché gli sviluppi della digitalizzazione.

Il completamento dell'investimento consistente nella maggiore capacita di integrazione nella rete
delle centrali elettriche che utilizzano fonti di energia rinnovabili comporta la capacita di integrare
una capacita supplementare di 2 925 MW entro il 30 giugno 2026 mediante azioni nell'ambito del
presente investimento.

L'investimento sara attuato entro il 30 giugno 2026.

C6.12: Sostegno all'uso di pannelli solari residenziali e all'ammodernamento del
riscaldamento

L'obiettivo della misura ¢ il potenziamento delle capacita di produzione di energia rinnovabile
residenziale, I'aumento dell'efficienza energetica che porta a una riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra nonché la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante da soluzioni di
riscaldamento obsolete (come il particolato e 1'anidride solforosa). Tale misura va a beneficio delle
famiglie esposte a un rischio di poverta energetica superiore alla media. A tal fine, il livello di
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reddito del beneficiario ¢ determinato sulla base di una delle due possibilita seguenti: le persone con
un reddito inferiore al salario medio nazionale o le famiglie con un reddito medio pro capite
inferiore alla media nazionale, entrambe stabilite sulla base delle statistiche dell'Ufficio statistico
centrale ungherese.

La misura sostiene due tipi di attivita. Il primo tipo di attivita ¢ l'installazione di sistemi di pannelli
solari su strutture a tetto per 'autoconsumo. Il secondo tipo di attivita consiste nell'installazione di
sistemi di pannelli solari su strutture a tetto per autoconsumo, unitamente alla sostituzione delle
finestre, alla creazione di capacita di stoccaggio (massimo 14 kWh) e all'installazione di sistemi di
riscaldamento elettrico (pompe di calore, se necessario accompagnate da pannelli di riscaldamento
elettrici in funzione delle circostanze tecniche dell'edificio che beneficia del sostegno). La misura
va a beneficio di 34 920 famiglie, di cui almeno 11 600 effettuano gli investimenti che rientrano nel
secondo tipo di attivita.

L'investimento sara attuato entro il 30 giugno 2026.

C6.13: Installazione di impianti di stoccaggio dell'energia per il gestore del sistema di
trasmissione e il gestore del sistema di distribuzione

L'obiettivo dell'investimento ¢ sostenere l'installazione di impianti di stoccaggio dell'energia a breve
termine da parte del gestore del sistema di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione,
che devono essere utilizzati dal gestore del sistema di trasmissione e dai gestori dei sistemi di
distribuzione al solo scopo di assicurare un funzionamento sicuro e affidabile del sistema di
trasmissione o di distribuzione e sostenere indirettamente l'ulteriore integrazione della produzione
di energia risultante dall'aumento della capacita di produzione di energia rinnovabile. Gli impianti
di stoccaggio non sono utilizzati per il bilanciamento o la gestione della congestione.

Il gestore del sistema di trasmissione e il gestore del sistema di distribuzione ricevono sostegno per
installare 1 propri impianti di stoccaggio dell'energia sulla base della deroga di cui all'articolo 54,
paragrafo 2, e all'articolo 36, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/944, vale a dire sulla base del
fatto che gli impianti di stoccaggio dell'energia sono componenti di rete pienamente integrati e
ricevono l'approvazione dell'autorita di regolamentazione (autorita ungherese di regolamentazione
per l'energia e i servizi di pubblica utilita, MEKH). Il MEKH controlla e garantisce che gli impianti
di stoccaggio siano utilizzati solo come componenti di rete integrata e verifica regolarmente che la
proprieta, lo sviluppo, la gestione e il funzionamento di tali impianti di stoccaggio non provochino
distorsioni di mercato.

La capacita totale dello stoccaggio di energia elettrica installata come componente di rete
pienamente integrata a seguito di tale investimento ¢ di almeno 146 MWh.

L'investimento sara attuato entro il 30 giugno 2025.

C6.14: Installazione di impianti di stoccaggio dell'energia di rete per i partecipanti al mercato

L'obiettivo di questo investimento ¢ fornire ai partecipanti al mercato gia presenti o che desiderano
entrare nel mercato del bilanciamento (ad esempio aggregatori, produttori di energia elettrica e
grandi consumatori industriali) I'accesso alle tecnologie che forniscono un servizio di flessibilita
senza inquinamento.

Tale misura sostiene 1 partecipanti al mercato nell'installazione di impianti di stoccaggio
dell'energia di rete.

I destinatari sono selezionati mediante un invito aperto a presentare proposte. Nel processo di
selezione, le proposte di progetti da attuare con tecnologie diverse sono valutate e selezionate sulla
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base di un'analisi costi-benefici, garantendo in tal modo un processo di selezione tecnologicamente
neutro incentrato sul rapporto costo/efficacia totale. I destinatari sono tenuti a introdurre nel
mercato di bilanciamento, in tutto o in parte, la capacita derivante dall'impianto di stoccaggio di
energia elettrica sovvenzionato.

La capacita totale dello stoccaggio di energia elettrica installata nell'ambito del mercato di
bilanciamento a seguito di tale investimento ¢ di almeno 311 MWh.

L'investimento sara attuato entro il 30 giugno 2025.
C6.15: Diffusione dei contatori intelligenti
L'obiettivo della misura ¢ sostenere 'acquisto e l'installazione di contatori intelligenti.

L'applicazione dei contatori intelligenti dovrebbe svolgere un ruolo importante in quanto strumento
da punto a punto per la determinazione accurata dei profili dei consumatori e l'ottimizzazione della
domanda di energia elettrica, ¢ le loro funzioni di raccolta e comunicazione dei dati saranno
sfruttate anche in molti altri settori di applicazione. I contatori intelligenti sono comandati a
distanza, sono in grado di accendere e spegnere la potenza nominale del contatore in caso di
misurazione diretta, sono in grado di garantire la controllabilita e dispongono di un modulo di
comunicazione. L'introduzione dei contatori intelligenti e delle tariffe flessibili che si basano su di
essi dovrebbe fornire la base per le risposte dal lato della domanda a lungo termine, il che dovrebbe
contribuire a creare flessibilita nel sistema elettrico a lungo termine.

La legislazione nazionale prevede che alcuni tipi di consumatori dispongano di contatori intelligenti
nel luogo di consumo. A norma del decreto governativo 273/2007 (X. 19.) relativo all'attuazione di
talune disposizioni della legge LXXXVI del 2007 sull'energia elettrica, ¢ necessario installare un
contatore intelligente per gli utenti collegati a bassa tensione in caso di consumo annuo pari 0
superiore a 5 000 kWh; nel caso di nuovi collegamenti con una potenza assorbita da 3x32 A ma non
superiore a 3x80 A; e per gli utenti che dispongono gia di una piccola centrale elettrica di
dimensioni domestiche o che devono installare tale sistema in futuro. L'investimento contribuisce
alla diffusione dei contatori intelligenti.

I destinatari dell'investimento sono 1 gestori dei sistemi di distribuzione, sulla base di un invito a
presentare progetti prioritari. I gestori dei sistemi di distribuzione ricevono la sovvenzione in
proporzione al numero di siti fisici necessari per installare contatori intelligenti nelle zone
geografiche in cui operano.

La misura da luogo a un numero totale di almeno 290 680 contatori intelligenti di nuova
installazione.

L'investimento sara attuato entro il 30 giugno 2026.
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F.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Calendario

i Indicatori Quantitativi s .
Numero c:\,’:’::-;;:a Traguardo/ o (per gli gbiettivi) indicativo per il
u u A T . - . . I
. X g . Denominazione Qualitativi conseguimento Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale (riforma o obiettivo (e el
i i Unita di I Valore- .
investimentol . Riferimento - Trimestre | Anno
misura obiettivo
L Entrata in vigore della modifica del decreto governativo n. 273/2007 (X.19
C6.R1 Entrata in vigore . - . . : . / . ( . )
. e Entrata in vigore concernente le norme sul sistema di regolamento lordo obbligatorio per i
Trasformazione delle modifiche e . . . .
N della modifica prosumatori. Il decreto garantisce che, a decorrere dal 12 gennaio 2023, i
della legislative al R . L . . . .
99 ) Traguardo legislativa, T1 2023 | prosumatori che beneficiano di un sostegno finanziario pubblico per
regolamentazio decreto . e . g . . . . .
, . . compreso il I'installazione delle loro unita di produzione di energia elettrica contabilizzino
ne dell'energia governativo regolamento lordo separatamente la quantita di energia prodotta e la quantita di energia
elettrica 273/2007. (X.19.) & i 4 e 4 &
consumata.
Entrata in vigore della normativa modificata che elimina le inutili restrizioni
all'installazione di centrali eoliche per l'intero paese.
La legislazione deve consentire un'installazione efficace di centrali eoliche. In
particolare, le norme sulla distanza minima previste dalla legislazione
attualmente in vigore sono notevolmente ridotte e qualsiasi distanza minima tra
gli impianti eolici e le zone residenziali o altre zone interessate non deve superare
C6.R2 i parametri di riferimento europei e le migliori pratiche comparabili. L'altezza
) . Modifica della L massima ammissibile della turbina eolica (o il diametro massimo delle pale dei
Incoraggiare lo L Entrata in vigore . e - . .
. legislazione a L rotori a vento) & eliminata o aumentata per essere in linea con i parametri di
100 sviluppo Traguardo o della legislazione T1 2023 . . o . i N
, . favore dell'utilizzo " riferimento europei e le migliori pratiche comparabili. Non € mantenuto o
dell'energia } ) . modificata ) L . . A . . o
eolica onshore dell'energia eolica introdotto alcun limite massimo di capacita per turbina eolica. La legislazione
nazionale puo autorizzare le autorita locali a imporre requisiti giustificati per
tener conto di altri interessi legittimi, quali altri usi del suolo, protezione della
natura o del paesaggio. La legislazione garantisce inoltre che la pianificazione
territoriale gestisca I'energia eolica in modo analogo ad altre fonti di energia
rinnovabile senza restrizioni specifiche. Prima dell'adozione della nuova
legislazione si svolgono consultazioni pubbliche e un dialogo trasparente con le
autorita locali.
Entrata in vigore del regolamento che definisce le "aree" per le centrali eoliche e
stabilisce specifiche procedure semplificate di autorizzazione per l'installazione di
tali centrali in tali aree (scadenza del 10 % piu breve per le procedure relative al
rilascio delle autorizzazioni e che prevede la possibilita giuridica di ottenere le
C6.R2 dichiarazioni delle autorita competenti - quali autorita di protezione del
101 Incoraggiare lo Creazione di "go to Entrata in vigore territorio, vigili del fuoco - prima di avviare la procedura di autorizzazione).
sviluppo Traguardo area" per I'energia della normativa T1 2023 | Tali"zone di passaggio" sono definite, come minimo, come le aree del paese in
dell'energia eolica pertinente cui la densita energetica del vento & di almeno 500 W/m? a un'altezza di 150

eolica onshore

metri, o utilizzando un analogo valore medio di velocita del vento a condizione
che la superficie coperta non sia pill piccola. Le aree di accesso devono in ogni
caso coprire le aree attualmente utilizzate per le turbine eoliche, in modo da
agevolare la rialimentazione.

Prima dell'adozione della nuova legislazione si svolgono consultazioni pubbliche e
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Calendario

i Indicatori Quantitativi s .
Numero cm::;:a Traguardo/ Indicatori (per gli gbiEttiVi) indicativo per i
. X g ., Denominazione Qualitativi conseguimento Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale (riforma o obiettivo (e el
i i nita di T Valore- .
investimento) Unita e a10re” | riimestre | Anno
misura obiettivo
un dialogo trasparente con le autorita locali.
C6.R3 Entrata in vigore del quadro giuridico e amministrativo per una gestione integrata
Migliorare le della fornitura del permesso di protezione ambientale e del permesso di
procedure di . N costruzione per le centrali elettriche rinnovabili - solari ed eoliche - che
L Procedura integrata | Entrata in vigore . R . s )
102 rilascio delle , . > s dipendono dalle condizioni meteorologiche, con capacita superiore a 0,5 MW.

. . Traguardo per l'autorizzazione | della legislazione T1 2023 X L . . . s
autorizzazioni FER modificata Il quadro normativo garantisce inoltre un periodo di tempo effettivo piu breve
per i progetti di per l'autorizzazione, prevedendo che |'autorizzazione integrata sia rilasciata entro
energia 75 giorni e che, in mancanza di risposta da parte dell'amministrazione durante
rinnovabile tale periodo, I'autorizzazione si consideri concessa.

C6.R3
Migliorare le s . . A . P T
rocedure di E operativo uno sportello unico che ha iniziato a offrire servizi agli investitori
p. . Sportello unico per Awvio delle attivita interessati alla creazione di centrali energetiche rinnovabili - solari ed eoliche -
103 rilascio delle \ . ) . L h
aUtorizzazioni Traguardo |'autorizzazione di uno sportello T1 2023 | che dipendono dalle condizioni meteorologiche.
or i brogetti di delle FER unico Lo sportello unico € un'entita centralizzata a livello nazionale che funge da punto
Znergpia g di contatto unico per gli investitori per il trattamento e la consegna dei permessi.
rinnovabile
C6.R3 Entrata in vigore della normativa modificata che consente una procedura
Mi. liorare le semplificata per I'installazione e I'avvio dell'esercizio, compresa la connessione
rogcedure di Semplice alla rete, per i piccoli impianti fotovoltaici con una capacita massima incorporata
104 filascio delle connessione alla Entrata in vigore di 0,8 kW. La procedura semplificata assume la forma di una semplice
aUtorizzazioni Traguardo rete dei piccoli della legislazione T1 2023 | registrazione.
) o impianti modificata La normativa prevede inoltre che il termine per la connessione di queste piccole
per i progetti di . . .. . s Rk . .
eneraia fotovoltaici centrali non superi i due mesi dalla richiesta di rete completa. | ritardi nel
. s . garantire la connessione da parte del rispettivo DSO sono consentiti solo nei casi
rinnovabile ; A . .
in cui il ritardo sia dovuto a fattori che esulano dalle sue competenze.
Entrata in vigore della legislazione modificata che impone all'autorita ungherese
di regolamentazione per I'energia e i servizi di utilita pubblica (MEKH) I'obbligo di
riesaminare periodicamente |'arresto temporaneo recentemente introdotto per
C6.R3 gli impianti fotovoltaici residenziali di nuova costruzione (fino a 50 kVA) per
Migliorare le L alimentare la rete elettrica.
. L Entrata in vigore L o . . .
procedure di Eliminazione delle L La legislazione modificata comprende almeno i seguenti elementi:
S o della legislazione . . . . . ,
105 rilascio delle limitazioni . X - Il MEKH esamina almeno ogni sei mesi, regione per regione, I'adeguatezza

. - Traguardo P . modificata per il T4 2022 L L
autorizzazioni all'immissione in riesame periodico della limitazione temporanea nelle regioni interessate;
per i progetti di rete per le famiglie della restprizione - tale riesame si basa sulle informazioni tecniche fornite dai DSO e dal TSO;
energia - sono stabiliti e pubblicati criteri tecnici e oggettivi per I'eliminazione della
rinnovabile restrizione;

- I MEKH pubblica ogni sei mesi la propria decisione motivata per regione; Il
MEKH informa il governo quando la valutazione basata su criteri oggettivi di
cui sopra rivela che la rete € in grado di integrare |'energia generata dai
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Numero
sequenziale

Misura
correlata
(riforma o

investimento)

Traguardo/
obiettivo

Denominazione

Indicatori
Qualitativi
(per i traguardi)

Indicatori Quantitativi
(per gli obiettivi)

Calendario
indicativo per il
conseguimento

Descrizione di ogni traguardo e obiettivo

Unita di
misura

Riferimento

Valore-
obiettivo

Trimestre

Anno

televisori per uso domestico al fine di eliminare completamente tale
limitazione;

la restrizione ¢ eliminata nella regione interessata non appena sono
soddisfatti i criteri tecnici e oggettivi di cui sopra.

L'arresto temporaneo degli impianti fotovoltaici residenziali di nuova costruzione
(fino a 50 kVA) per I'alimentazione elettrica della rete deve essere rimosso in
tutto il paese al piu tardi entro il 31 dicembre 2024.

106

C6.R4
Migliorare la
trasparenza, la
prevedibilita e
la disponibilita
della
connessione
alla rete

Traguardo

Aumentare la
prevedibilita delle
procedure di
connessione alla
rete

Entrata in vigore
della legislazione
modificata

T4

2022

La legislazione & modificata come segue:

garantire che le stesse norme di connessione ("procedura di connessione
coordinata alla rete") si applichino a tutte le tecnologie di generazione di
energia elettrica in un approccio non discriminatorio;

prevedere che tale processo si basi su parametri tecnologici oggettivi e che
sia pubblicato prima degli inviti;

garantisce che i TSO e i DSO siano autorizzati a respingere la richiesta di
connessione delle centrali elettriche rinnovabili - solari ed eoliche - che
dipendono dalle condizioni meteorologiche solo in modo non
discriminatorio e sulla base di criteri tecnici, e solo se il fabbisogno di
capacita presentato supera il limite di capacita di connessione della centrale
elettrica rinnovabile - solare ed eolica dipendente dalle condizioni
meteorologiche e il richiedente non modifica le condizioni tecniche
proposte per la centrale elettrica al fine di garantire il mantenimento
dell'equilibrio dell'energia del sistema elettrico fornendo riserve come
servizi di bilanciamento;

prevedere che, per le richieste individuali, gli investitori abbiano la certezza
che la loro richiesta deve essere accettata a condizione che accettino di
fornire una capacita di bilanciamento come richiesto dal TSO/DSO al
momento pertinente e di pagare le commissioni per la connessione diretta;
definire il livello massimo di capacita di bilanciamento da richiedere in tal
caso. Tale capacita massima di bilanciamento non supera il 30 % della
capacita FER da installare a partire dal 2022. La legislazione stabilisce una
procedura attraverso la quale il rapporto massimo obbligatorio di capacita
di bilanciamento stabilito nella legislazione é rivisto ogni anno sulla base di
un'analisi dello squilibrio del sistema e dei suoi principali fattori ed &
gradualmente ridotto, tenendo conto degli investimenti previsti nella rete e
dell'esito delle procedure di connessione alla rete. Il livello del requisito di
bilanciamento & obiettivamente giustificato e proporzionato.

107

C6.R4
Migliorare la
trasparenza, la

Traguardo

Pubblicazione di
informazioni sulle
richieste e sulle

Entrata in vigore
dell'obbligo di
pubblicazione da

T1

2023

La legislazione & modificata per garantire che, prima di emettere un nuovo invito
e almeno ogni sei mesi, il TSO e i DSO pubblichino i requisiti di connessione
anonimizzati delle richieste accettate e delle richieste respinte con la relativa
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Calendario

i Indicatori Quantitativi Lo .
Numero cm::;:a Traguardo/ L= (per gli 3biettivi) jlieicatikalpegil
. X g . Denominazione Qualitativi conseguimento Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale (riforma o obiettivo (e el
i i nita di T Valore- .
investimento) Unita e a10re” | riimestre | Anno
misura obiettivo
prevedibilita e capacita di parte dei TSO/DSO motivazione, nonché forniscano informazioni supplementari per le nuove
la disponibilita connessione alla richieste di connessione che sono possibili a seguito di tutti gli investimenti
della rete necessari nella rete, compresi i progetti finanziati attraverso il piano per la ripresa
connessione e la resilienza, e proiezioni aggiornate per le capacita di connessione alla rete nei
alla rete prossimi cinque anni.
Inoltre, sul sito Internet del TSO ungherese (MAVIR) sono pubblicati esempi
semplificati per diversi tipi di connessione.
C6.R4
Migliorare la - . R - ) - . . .
trasparenza, |a Istituzione di forum Sono organizzati forum per la condivisione delle informazioni per i partecipanti al
P I Forum per lo per la condivisione mercato al fine di favorire la comprensione della procedura di connessione alla
108 prevedibilita e S ) - . . R ) . .
Ia disponibilita Traguardo scambio di delle informazioni T4 2022 | rete. Una prima tornata di forum & organizzata entro la fine del 2022, seguita da
della P informazioni per i partecipanti al forum per lo scambio di informazioni ogni sei mesi. Tali forum dovrebbero essere
. mercato organizzati prima della pubblicazione di nuovi inviti per la connessione alla rete.
connessione
alla rete
c6.R4 Creazione
Migliorare la dell'infrastruttura Awvio del
trasparenza, la X X funzionamento 11 TSO e i DSO creano l'infrastruttura informatica necessaria per essere in grado di
s informatica per . ; L . B o . = ; .
109 prevedibilita e R N delle banche dati e raccogliere e utilizzare i dati provenienti dai contatori intelligenti installati. | dati
. s Traguardo I'utilizzo dei dati . ) T2 2026 e , . .
la disponibilita rovenienti da degli strumenti sono utilizzati per aumentare I'accuratezza del piano di sviluppo della rete,
della Eontatori informatici nonché per sviluppare opzioni flessibili di connessione e funzionamento.
connessione . . . pertinenti
intelligenti
alla rete
C6.R4 ) I , . . . L
L N ) 11 DSO o il TSO rilascia un'autorizzazione di connessione alla rete eseguibile a
Migliorare la Autorizzazione di R . . - o .
. partire dalla data di concessione alle centrali di energia rinnovabile - solare ed
trasparenza, la connessione alla R . . . . . . N .
110 prevedibilita e N Capacita totale di eolica - dipendenti dalle condizioni meteorologiche per una capacita totale di
Ia disponibilita Obiettivo delle centrali energia rinnovabile MW 3500 8 000 T3 2024 | almeno 8 000 MW. L'obiettivo riguarda tutte le categorie di tali centrali elettriche
della P clettriche autorizzata (centrali di piccole e grandi dimensioni), comprese le centrali elettriche
. A s rinnovabili che sono oggetto solo di una procedura di registrazione e sono
connessione rinnovabili X
registrate.
alla rete
C6.R4
Migliorare la N ) 1 DSO o il TSO rilascia un'autorizzazione di connessione alla rete eseguibile dalla
Autorizzazione di . ) ) ) ) I ) R
trasparenza, la R s . data di concessione alle centrali elettriche rinnovabili dipendenti dalle condizioni
111 prevedibilita e N EEOE] i)l B meteorologiche - solare ed eolica - per una capacita totale di almeno 10 000 MW
X TN Obiettivo rete per le centrali energia rinnovabile MW 8 000 10 000 T2 2026 e e . . T ’
la disponibilita . . L'obiettivo riguarda tutte le categorie di tali centrali elettriche (centrali di piccole
elettriche autorizzata - L . . . i
della rinnovabili e grandi dimensioni), comprese le centrali elettriche rinnovabili che sono oggetto
connessione solo di una procedura di registrazione e sono registrate.
alla rete
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Calendario

i Indicatori Quantitativi s .
Numero cm::;:a Traguardo/ L= (per gli 3biettivi) jlieicatikalpegil
. X g . Denominazione Qualitativi conseguimento Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale (riforma o obiettivo (e el
i i nita di T Valore- .
investimento) Unita e a10re” | riimestre | Anno
misura obiettivo
Rafforzare i Entrata in vigore della legislazione che stabilisce norme minime di efficienza
C6.R5 requisiti di energetica per i regimi di sostegno pubblico alla ristrutturazione degli edifici
; q . finanziati dall'UE. La legislazione prevede almeno che, per i regimi di sostegno
Rafforzamento efficienza L . . X L . \ . . .
112 . oA T . . Entrata in vigore alla ristrutturazione (co) finanziati dai fondi dell'UE, sia conseguita una riduzione
dei requisiti di Traguardo energetica per i o T1 2023 X . K s e e .
- Lo della legislazione del consumo energetico di almeno il 30 % negli edifici residenziali, aziendali e
efficienza regimi di sostegno . e L .
X X . pubblici. Questo obiettivo si riflette negli inviti a presentare progetti (ad
energetica alla ristrutturazione . X s I e
s e eccezione dei programmi gia in corso pubblicati per gli edifici delle
degli edifici . L .
amministrazioni locali).
Conclusione di tutte le convenzioni di sovvenzione sulle condizioni di attuazione e
C6.11 Sviluppo Firma di di sostegno dell'investimento tra le organizzazioni coinvolte nell'investimento (il
o PP convenzioni di gestore del sistema di trasmissione autorizzato e i gestori dei sistemi di
classico e . o . e . . . .
intellizente sovvenzione con distribuzione) e I'autorita di gestione (Presidenza del Consiglio dei Ministri). Le
della rgete del tutti i autorizzati in convenzioni di sovvenzione concluse con il gestore del sistema di trasmissione e
113 estore del merito alle Convenzioni di con tutti i gestori dei sistemi di distribuzione interessati consentono di creare la
g. . Traguardo condizioni di . . T2 2022 | capacita di integrare nella rete elettrica una capacita incrementale di 2 925 MW
sistema di ) . sovvenzione firmate . . . . s . .
trasmissione e attuazione e di di energia elettrica generata da fonti rinnovabili attraverso tale investimento. La
dei gestori dei sostegno dello convenzione di sovvenzione descrive gli investimenti previsti, che comprendono
sistegmi di sviluppo delle reti gli elementi di sviluppo, quali la costruzione e I'ammodernamento della rete ad
distribuzione di trasmissione e di alta/media/bassa tensione; nuovi impianti delle sottostazioni; sostituzioni ed
distribuzione ampliamenti di trasformatori di sottostazione; costruzione e sostituzione dei
controlli; e gli sviluppi della digitalizzazione.
Aumento di
C6.11 Sviluppo capacita delle
classico e centrali elettriche Maggiore capacita della rete elettrica di integrare capacita supplementari delle
intelligente che utilizzano fonti centrali elettriche che utilizzano fonti di energia rinnovabili attraverso azioni
della rete del di energia nell'ambito di questo investimento.
114 estore del o rinnovabili che L'autorita ungherese di regolamentazione per I'energia e i servizi di utilita
- _ Obiettivo MW 0 119 T3 2023 Ml Lkt . e Perenereld el sc
sistema di possono essere pubblica la verifica e fornisce una relazione di convalida utilizzando una
trasmissione e integrate nella rete metodologia che elabora le azioni necessarie sulla rete, finanziate nell'ambito del
dei gestori dei elettrica grazie al piano per la ripresa e la resilienza, al fine di integrare |'energia prodotta da una
sistemi di miglioramento capacita aggiuntiva di produzione di energia rinnovabile.
distribuzione della rete
(cumulato, MW)
C6.11 Sviluppo Aumento di Maggiore capacita della rete elettrica di integrare capacita supplementari delle
classico e capacita delle centrali elettriche che utilizzano fonti di energia rinnovabili attraverso azioni
115 intelligente centrali elettriche nell'ambito di questo investimento.
della rete del Obiettivo che utilizzano fonti MW 119 772 T3 2024 | L'autorita ungherese di regolamentazione per I'energia e i servizi di utilita
gestore del di energia pubblica la verifica e fornisce una relazione di convalida utilizzando una
sistema di rinnovabili che metodologia che elabora le azioni necessarie sulla rete, finanziate nell'ambito del
trasmissione e possono essere piano per la ripresa e la resilienza, al fine di integrare |'energia prodotta da una
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Calendario

i Indicatori Quantitativi s .
Numero cm::;:a Traguardo/ o (per gli gbiEttiVi) indicativo per i
. X g . Denominazione Qualitativi conseguimento Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale (riforma o obiettivo (e el
i i nita di T Valore- .
investimento) Unita e a10re” | riimestre | Anno
misura obiettivo
dei gestori dei integrate nella rete capacita aggiuntiva di produzione di energia rinnovabile.
sistemi di elettrica grazie al
distribuzione miglioramento
della rete
(cumulato, MW)
Aumento di
. capacita
C6.11 Sviluppo P
K supplementare . s . L - .
classico e delle centrali Maggiore capacita della rete elettrica di integrare capacita supplementari delle
intelligente clettriche che centrali elettriche che utilizzano fonti di energia rinnovabili attraverso azioni
della rete del o - nell'ambito di questo investimento.
116 gestore del utilizzano fonti di L'autorita ungherese di regolamentazione per I'energia e i servizi di utilita
A ) Obiettivo energia rinnovabili MW 772 1749 T3 2025 . o . . . > -
sistema di pubblica la verifica e fornisce una relazione di convalida utilizzando una
. che possono essere . . . ) ) \ .
trasmissione e X metodologia che elabora le azioni necessarie sulla rete, finanziate nell'ambito del
) C integrate nella rete . . " ) . \ .
dei gestori dei clettrica grazie al piano per la ripresa e la resilienza, al fine di integrare I'energia prodotta da una
sistemi di - 5 capacita aggiuntiva di produzione di energia rinnovabile.
R miglioramento
distribuzione
della rete
(cumulato, MW)
Aumento di
C6.11 Sviluppo capacita
K supplementare . s . L e .
classico e delle centrali Maggiore capacita della rete elettrica di integrare capacita supplementari delle
intelligente . centrali elettriche che utilizzano fonti di energia rinnovabili attraverso azioni
elettriche che . L . h
della rete del S - nell'ambito di questo investimento.
117 gestore del utilizzano font di L'autorita ungherese di regolamentazione per |'energia e i servizi di utilita
: ) Obiettivo energia rinnovabili MW 1749 2925 T2 2026 . i . . . > -
sistema di pubblica la verifica e fornisce una relazione di convalida utilizzando una
. che possono essere . . : ) ) \ .
trasmissione e X metodologia che elabora le azioni necessarie sulla rete, finanziate nell'ambito del
) s integrate nella rete . . " ) . 0 .
dei gestori dei elettrica grazie al piano per la ripresa e la resilienza, al fine di integrare I'energia prodotta da una
sistemi di - 5 capacita aggiuntiva di produzione di energia rinnovabile.
o miglioramento
distribuzione
della rete
(cumulato, MW)
Pubblicazione Pubblicazione Sulla base dell'invito a presentare proposte, possono essere sostenuti due tipi di
C6.12 Sostegno dell'invito a dell'invito a attivita: i) solo l'installazione di un sistema di pannelli solari su strutture a tetto
all'uso di presentare presentare proposte per I'autoconsumo o ii) oltre all'installazione di un sistema di pannelli solari sulle
118 pannelli solari proposte per sul sito web ufficiale strutture a tetto, anche la sostituzione delle finestre, I'installazione di dispositivi
residenziali e Traguardo progetti riguardanti | del governo per gli T3 2021 | diaccumulo e di un impianto di riscaldamento elettrico. | criteri di ammissibilita
all'ammoderna I'uso di pannelli inviti, comprese le comprendono: i) I'idoneita tecnica dell'edificio a ospitare I'investimento
mento del solari residenziali e condizioni di pianificato (come le condizioni del tetto e la rete elettrica installata nell'edificio) e
riscaldamento la modernizzazione ammissibilita e la ii) il livello di reddito del beneficiario. Il livello di reddito del beneficiario &
del riscaldamento portata delle attivita determinato sulla base di una delle due possibilita seguenti: le persone con un
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Calendario

i Indicatori Quantitativi s .
Numero c:\,’:’::-;;:a Traguardo/ L= (per gli gbiettivi) jlieicatikalpegil
. X g . Denominazione Qualitativi conseguimento Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale (riforma o obiettivo (e el
i i nita di T Valore- .
investimento) Unita e a10re” | riimestre | Anno
misura obiettivo
da sostenere reddito inferiore al salario medio nazionale o le famiglie con un reddito medio
pro capite inferiore alla media nazionale, entrambe stabilite sulla base delle
statistiche dell'Ufficio statistico centrale ungherese.
Numero di nuclei
familiari dotati di
pannelli solari o
C6.12 Sostegno dotati di pannelli Numero di nuclei familiari con pannelli solari per uso domestico installati o dotati
all'uso di solari, unita di di un sistema di pannelli solari, di sistemi di riscaldamento elettrici, di
119 pannelli solari stoccaggio, sostituzione di finestre e di unita di stoccaggio a seguito dell'investimento.
residenziali e Obiettivo impianto di Numero 0 13793 T3 2024 | Sistema di pannelli solari di potenza media compresa tra 4 e 5 kW, unita di
all'ammoderna riscaldamento stoccaggio massima di 14 kWh, impianto di riscaldamento elettrico di 5-12 kW,
mento del elettrico e sostituzione di finestre in base a norme conformi ai requisiti di costruzione
riscaldamento sostituzione di applicabili.
finestre (cumulato,
numero di nuclei
familiari)
Numero di nuclei Numero di nuclei familiari con pannelli solari per uso domestico installati o dotati
familiari di un sistema di pannelli solari, di sistemi di riscaldamento elettrici, di
supplementari sostituzione di finestre e di unita di stoccaggio a seguito dell'investimento.
C6.12 Sostegno dotati di pannelli Sistema di pannelli solari di potenza media compresa tra 4 e 5 kW, unita di
aII'.uso di g solari o dotati di stoccaggio massima di 14 kWh, impianto di riscaldamento elettrico di 5-12 kW,
el fzalt pannelli solari, sostituzione di finestre in base a norme conformi ai requisiti di costruzione
120 . . . unita di stoccaggio, applicabili.
residenziali e obiettivo L . €8 Numero 13793 23 320 T3 2025 PP
) impianto di
all'ammoderna .
riscaldamento
mento del .
. elettrico e
riscaldamento o .
sostituzione di
finestre (cumulato,
numero di nuclei
familiari)
;\lunjlc.-:‘rcr di nuclei Numero di nuclei familiari con pannelli solari per uso domestico installati o dotati
C6.12 Sostegno ami I|ar| . di un sistema di pannelli solari, di sistemi di riscaldamento elettrici, di
all'uso di Sl fan?entan . sostituzione di finestre e di unita di stoccaggio a seguito dell'investimento.
e e dotati di pannelli
121 . . . solari o dotati di Sistema di pannelli solari di potenza media compresa tra 4 e 5 kW, unita di
residenziali e Obiettivo R . Numero 23320 34920 T2 2026 . P . . o L . i . .
allammoderna pannelli solari, stoccaggio massima di 14 kWh, impianto di riscaldamento elettrico di 5-12 kW,
mento del unita di stoccaggio, sostituzione di finestre in base a norme conformi ai requisiti di costruzione
. impianto di applicabili.
riscaldamento )
riscaldamento
elettrico e
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Calendario

i Indicatori Quantitativi s .
Numero cm::;:a Traguardo/ o (per gli gbiEttiVi) indicativo per i
u u A T . - . . I
. X g . Denominazione Qualitativi conseguimento Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale (riforma o obiettivo (e el |
i i nita di T Valore- .
investimento) Unita e a10re” | riimestre | Anno
misura obiettivo
sostituzione di Almeno 11 600 famiglie su 34 920 ricevono non solo i sistemi di pannelli solari,
finestre (cumulato, ma oltre al sistema di pannelli solari, anche i sistemi di riscaldamento elettrici, la
numero di nuclei sostituzione delle finestre e |'unita di stoccaggio.
familiari)
Pubblicazione
dell'invito a L'invito descrive i principi fondamentali - compresa la neutralita tecnologica verso
presentare gli impianti di stoccaggio - per l'installazione di impianti di stoccaggio dell'energia
C6.13 proposte sulle a breve termine da parte del gestore del sistema di trasmissione e dei gestori dei
Installazione di condizioni di pubblicazione sistemi di distribuzione. L'invito comprende I'obbligo per il gestore del sistema di
impianti di attuazione e dellinvito a trasmissione e il gestore del sistema di distribuzione di ricevere sostegno per i
122 stoccaggio sostegno degli resentare broposte loro impianti di stoccaggio dell'energia sulla base della deroga di cui alla direttiva
dell'energia per | Traguardo impianti di Eul sito webpuff?ciale T4 2022 | 2019/944, vale a dire sulla base del fatto che gli impianti di stoccaggio
i gestori dei stoccaggio - come . dell'energia sono componenti di rete pienamente integrati e ricevono
. L . del governo per gli \ . , s . . o .
sistemi di componente di rete inviti I'approvazione dell'autorita di regolamentazione (autorita ungherese di
distribuzione e pienamente regolamentazione per I'energia e i servizi di pubblica utilita, MEKH) prima della
trasmissione integrata - che firma della convenzione di sovvenzione. L'invito specifica inoltre che gli impianti
devono essere di stoccaggio non sono utilizzati per il bilanciamento o la gestione della
installati dai congestione.
TSO/DSO
Conclusione di
tutte le convenzioni
di sovvenzione
C6.13 relative L ; ) . . . )
) . \ . Le convenzioni di sovvenzione sono firmate per tutti i progetti selezionati a
Installazione di all'attuazione e alle . Fresr o <Pl rerf
R L seguito dell'invito di cui al traguardo 122.
impianti di condizioni di . . . , . . . o
. . La convenzione di sovvenzione prevede I'obbligo per il TSO e i DSO di ricevere
123 stoccaggio sostegno degli c o ; A ) , ) )
, . IR onvenzioni di sostegno per i loro impianti di stoccaggio dell'energia sulla base della deroga di
dell'energia per | Traguardo impianti di . ) T2 2023 . s . P
) o ) sovvenzione firmate cui alla direttiva 2019/944, vale a dire sulla base del fatto che gli impianti di
i gestori dei stoccaggio - come . , ) o ) . S
) - . stoccaggio dell'energia sono componenti di rete pienamente integrati e ricevono
sistemi di componente di rete . . \ s . . s .
s . I'approvazione dell'autorita di regolamentazione (autorita ungherese di
distribuzione e pienamente . \ L A . N
. . regolamentazione per I'energia e i servizi di pubblica utilita, MEKH).
trasmissione integrata - che
devono essere
installate dai
TSO/DSO
C6.13 Capacita di Capacita di stoccaggio dell'energia elettrica di nuova installazione da parte del
Installazione di stoccaggio di nuova TSO e/o dei DSO come componente di rete pienamente integrata con capacita
124 impianti di installazione come effettiva misurata in MWh
. . Obiettivo ) MWh 0 60 T4 2024
stoccaggio componente di rete
dell'energia per pienamente
i gestori dei integrata per il TSO
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Calendario

i Indicatori Quantitativi s .
Numero cm::;:a Traguardo/ L= (per gli 3biettivi) jlieicatikalpegil
. X g . Denominazione Qualitativi conseguimento Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale (riforma o obiettivo (e el
i i nita di T Valore- .
investimento) Unita e a10re” | riimestre | Anno
misura obiettivo
sistemi di eiDSO
distribuzione e
trasmissione
C6.13 s P Capacita di stoccaggio dell'energia elettrica di nuova installazione da parte del
) . Capacita aggiuntiva ) . ; ) s
Installazione di L TSO e/o dei DSO come componente di rete pienamente integrata con capacita
L dello stoccaggio di . . X
impianti di . . effettiva misurata in MWh
. nuova installazione
125 stoccaggio come componente
dell'energia per | Obiettivo ) ) MWh 60 146 T2 2025
) o di rete pienamente
i gestori dei X R
) . integrata per il TSO
sistemi di N
distribuzione e eiDso
L (cumulato, MWh)
trasmissione
Pubblicazione E pubblicato un invito a presentare proposte per |'attuazione e le condizioni di
dell'invito a sostegno degli impianti di stoccaggio da installare per i partecipanti al mercato.
C6.14 presentare L'invito descrive i principi fondamentali per l'installazione di impianti di
Installazione di proposte per pubblicazione stoccaggio dell'energia a breve termine da parte dei partecipanti al mercato, tra
impianti di |'attuazione e le dellinvito a cui la neutralita tecnologica verso gli impianti di stoccaggio, i requisiti tecnici di
126 stoccaggio condizioni di resentare broposte bilanciamento definiti dal gestore del sistema di trasmissione e I'obbligo per i
dell'energia di Traguardo sostegno degli spul sito webpuff?ciale T4 2022 | destinatari di introdurre tutta o parte della capacita derivante dall'impianto di
rete peri impianti di del governo oer gli stoccaggio di energia elettrica sovvenzionato nel mercato di bilanciamento.
partecipanti al stoccaggio da inviﬁ pere Nel processo di selezione, le proposte di progetti da attuare con tecnologie
mercato installare per i diverse sono valutate e selezionate sulla base di un'analisi costi-benefici,
dell'energia partecipanti al garantendo in tal modo un processo di selezione tecnologicamente neutro
mercato incentrato sull'efficacia in termini di costi.
Conclusione di Le convenzioni di sovvenzione sono firmate per tutti i progetti selezionati
C6.14 tutte le convenzioni nell'ambito dell'invito di cui al traguardo 126. Le convenzioni di sovvenzione
Ins.tallazione di di sovvenzione garantiscono che i destinatari siano tenuti a introdurre nel mercato di
impianti di relative bilanciamento, in tutto o in parte, la capacita derivante dall'impianto di
. . all'attuazione e alle stoccaggio di energia elettrica sovvenzionato.
stoccaggio o L
127 . L condizioni di Convenzioni di
dell'energia di Traguardo . . . T2 2023
; sostegno degli sovvenzione firmate
rete per i T
. . impianti di
partecipanti al .
stoccaggio da
mercato . )
. . installare per i
dell'energia . .
partecipanti al
mercato
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Misura Indicatori IndlcatoT. Q;a ntitativi indicativo per il
Numel:o c?rrelata Trag.ualrdo/ Denominazione Qualitativi LR conseguimento Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale (riforma o obiettivo o ) —
investimento) Un.lta oL Riferimento V?IorF " | Trimestre | Anno
misura obiettivo
C6.14 Capacita di stoccaggio dell'energia elettrica di nuova installazione per i
Installazione di partecipanti al mercato con capacita effettiva misurata in MWh.
impianti di Capacita degli
128 stoccaggio impianti di
dell'energia di Obiettivo stoccaggio - MWh 0 100 T4 2024
rete peri dell'energia di
partecipanti al nuova installazione
mercato
dell'energia
C6.14 Capacita di stoccaggio dell'energia elettrica di nuova installazione per i
Installazione di partecipanti al mercato con capacita effettiva misurata in MWh.
impianti di Capacita degli
129 stoccaggio impianti di
dell'energia di Obiettivo stoccaggio - MWh 100 311 T2 2025
rete peri dell'energia di
partecipanti al nuova installazione
mercato
dell'energia
Pubblicazione di un E pubblicato un invito a presentare progetti prioritari rivolti ai gestori dei sistemi
invito a presentare di distribuzione per l'acquisto e l'installazione di contatori intelligenti e il relativo
progetti prioritari Pubblicazione sostegno. L'invito descrive i requisiti tecnici per l'installazione di contatori
C6.15 Diffusione ri'volti gi gestori dei dell'invito a . intellige:nti.. . S . . ' .
130 . . sistemi di presentare progetti | gestori dei sistemi di distribuzione ricevono la sovvenzione in proporzione al
dei contatori Traguardo o s . T4 2022 AR . . . . .
el d|str|b.u2|one per prlorltarjl .suI sito numero.dl 5|.t| f|5|F| necessari per installare contatori intelligenti nelle zone
I'acquisto e web ufficiale del geografiche in cui operano.
I'installazione di governo per gli inviti
contatori
intelligenti
Conclusione di Le convenzioni di sovvenzione sono firmate per tutti i progetti selezionati
tutte le convenzioni nell'ambito dell'invito di cui al traguardo 130.
131 C6.15 Diffusione di sovvenzione Convenzioni di
dei contatori Traguardo relative all'acquisto . . T2 2023
) . . . . .| sovvenzione firmate
intelligenti e all'installazione di
contatori
intelligenti
Numero Nuova installazione di contatori elettrici monofase o trifase con unita di
C6.15 Diffusione Contatori di connessione e comunicazione diretta.
132 dei contatori Obiettivo intelligenti di nuova contatori | O 213297 | T3 2024
intelligenti installazione intelligen
ti
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Calendario

i Indicatori Quantitativi s .
Numero c:\,’:’::-;;:a Traguardo/ o (per gli f:bieﬂiiVi) indicativo per i
. X g . Denominazione Qualitativi conseguimento Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale (riforma o obiettivo (e el
A f ita di I Valore- .
investimento) Un.lta e Riferimento ? or.e Trimestre | Anno
misura obiettivo
Gontator NUMEro Nuova installazione di contatori elettrici monofase o trifase con unita di
C6.15 Diffusione intelligenti di connessione e comunicazione diretta.
133 :
dei contatori Obiettivo supplementari di contatori | 213297 254065 | T3 2025
intelligenti nuova installazione intelligen
(cumulativi) ti
. Nuova installazione di contatori elettrici monofase o trifase con unita di
Contatori . L .
intelligenti Numero connessione e comunicazione diretta.
e intelligenti .
134 C6.15 Diffusione su ISmentari di di
dei contatori Obiettivo BRI ‘ contatori | 254065 | 290680 | T2 2026
intelligenti e il Epfoms intelligen
g considerati i &
cumulativamente
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G. COMPONENTE 7: TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA CIRCOLARE

L'obiettivo di questa componente del piano ungherese per la ripresa e la resilienza ¢ agevolare la
transizione verso un'economia circolare e contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di
gestione dei rifiuti per il 2025 e il 2030 stabiliti nella legislazione dell'UE. A tal fine ¢ necessario
stabilire 1 principali requisiti legislativi e procedurali per preparare l'economia ungherese alla
transizione verso l'economia circolare, compreso il buon funzionamento del settore della gestione
dei rifiuti. Uno dei pilastri di questo processo ¢ il rinnovo del sistema di gestione dei rifiuti
domestici. Il tasso di utilizzo circolare dei materiali in Ungheria ¢ pari all'8,7 %, ossia al di sotto
della media dell'UE (12,8 %). Il tasso di riciclaggio (rifiuti urbani), pari al 33 %, ¢ notevolmente
inferiore all'obiettivo per il 2025.

Le misure nell'ambito di questa componente contribuiscono agli obiettivi della transizione verde e
della neutralita climatica, nonché a un sistema di gestione dei rifiuti piu sviluppato in Ungheria.
Esse sostengono 1'attuazione di investimenti nel riciclaggio chimico dei rifiuti di plastica che non
sono adatti al riciclaggio meccanico. Esse sostengono inoltre la crescita sostenibile attraverso
l'adozione di soluzioni innovative, come il riciclaggio chimico. Gli obiettivi di questa componente
sono coerenti con gli obiettivi del quadro dell'UE per la gestione dei rifiuti.

La componente contribuisce a dar seguito alle raccomandazioni specifiche per paese sulla necessita
di concentrare la politica economica in materia di investimenti sulla gestione sostenibile dei rifiuti
(raccomandazioni specifiche per paese 2019, punto 3, e 2020, punto 3) e di promuovere riforme e
investimenti in materia di gestione sostenibile dei rifiuti e circolarita dell'economia
(raccomandazione specifica per paese 2022, punto 5), che individuano nell'economia circolare un
settore da migliorare, in particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani e il sistema di
raccolta e trattamento dei rifiuti.

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi
ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione
degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la
resilienza in conformita agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un
danno significativo" (2021/C58/01)

G.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non
rimborsabile

C7.R1: Regolamentazione interna della transizione verso un'economia circolare

Scopo della riforma ¢ creare un solido quadro strategico e giuridico per la transizione verso
l'economia circolare.

Al fine di definire il quadro strategico per gli investimenti, ¢ adottato il piano nazionale di gestione
dei rifiuti per il periodo 2021-2027, come previsto dalla direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e la
strategia e il piano d'azione nazionali per l'economia circolare, in linea con le raccomandazioni
dell'OCSE del progetto in corso relativo allo strumento di sostegno tecnico, sono finalizzati.
Insieme, questi documenti costituiscono il quadro per la transizione verso un'economia circolare in
Ungheria.

Un ulteriore obiettivo della riforma ¢ creare un solido contesto giuridico per regolamentare
efficacemente la transizione verso l'economia circolare e stabilire norme dettagliate per un nuovo
modello di gestione dei rifiuti. Le modifiche del quadro legislativo contribuiscono a creare un
ambiente favorevole alla gestione dei rifiuti in Ungheria, in particolare eliminando gli ostacoli nel
settore della gestione dei rifiuti, compresi quelli relativi alla concorrenza, a istituire un'autorita
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competente per la gestione dei rifiuti, a regolamentare il sistema di deposito per le bottiglie per
bevande e a rafforzare la legislazione in materia di responsabilita estesa del produttore. Le
modifiche comprendono anche un regolamento che riduce l'impatto dei prodotti di plastica
sull'ambiente al di 1a dei requisiti della direttiva (UE) 2019/904 sulla plastica monouso.

La riforma sara attuata entro il 30 settembre 2023.

C7.11: Rafforzare un'industria di gestione dei rifiuti intelligente, innovativa e sostenibile e il
mercato delle materie prime secondarie

L'obiettivo dell'investimento ¢ sostenere il riciclaggio chimico al fine di agevolare la transizione
verso un'economia circolare. L'investimento sostiene la riduzione della percentuale di rifiuti smaltiti
in discarica conformemente al piano nazionale di gestione dei rifiuti 2021-2027 e aumenta anche la
percentuale di rifiuti riciclati. Gli investimenti dovrebbero migliorare significativamente il
riciclaggio dei rifiuti, contribuire a promuovere la raccolta differenziata e sviluppare infrastrutture
per il pretrattamento e il riciclaggio, contribuendo agli obiettivi di raccolta e riciclaggio.

Nel quadro dell'investimento, e istituito un impianto di riciclaggio chimico e di produzione di idrogeno
idoneo alla trasformazione di 40 000 tonnellate di rifiuti di plastica non riutilizzabili e non adatto al
riciclaggio meccanico dei rifiuti di plastica. Lo sviluppo dell'infrastruttura comprende tutte le fasi
tecnologiche pertinenti del riciclaggio chimico, compresa la gestione dei rifiuti adatti al riutilizzo
chimico, la trasformazione dei rifiuti in una materia prima adatta all'uso da parte dei processi
petrolchimici e la produzione di plastiche contenenti polimeri chimicamente riciclati. II risultato del
processo di riciclaggio chimico ¢ costituito da materie prime secondarie e non da combustibili e, in
quanto tale, il processo non costituisce recupero di energia®. Al fine di garantire che la misura sia
conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno
significativo" (2021/C58/01), nel caso in cui la misura includa attivita nell'ambito del sistema di
scambio di quote di emissione dell'UE (ETS), le emissioni di gas a effetto serra previste sono
inferiori ai pertinenti parametri di riferimento’. L'idrogeno verde da fonti energetiche rinnovabili
(conformemente al diritto dell'UE applicabile) ¢ prodotto nell'ambito dell'investimento per essere
utilizzato nell'ambito del processo di riciclaggio chimico. L'obiettivo della tecnologia ¢ suddividere
1 rifiuti selezionati in prodotti secondari (conversione di almeno il 50 %, in termini di peso, dei
rifiuti di plastica non pericolosi raccolti separatamente in materie prime secondarie) che saranno in
parte utilizzati come input chimico nel processo di produzione dei prodotti di plastica.

Una volta entrato in funzione, l'impianto di riciclaggio ¢ adatto al riciclaggio chimico di 40 000
tonnellate di rifiuti di plastica non idonei al riciclaggio meccanico.

L'investimento sara attuato entro il 30 giugno 2026.

6 Per recupero di energia si intende la direttiva quadro sui rifiuti.

7 Se l'attivita che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente
inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione
gratuita di quote per le attivita che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema UE di scambio di quote di emissioni
sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.
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G.2.

Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e 1'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

Indicatori Quantitativi

(per gli obiettivi)

Calendario indicativo
per il conseguimento

Misura correlata . . T
Numero . Traguardo/ .. Indicatori Qualitativi .. . . L.
. (riforma o > . Denominazione . R s g Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale . . obiettivo (per i traguardi) Unita di - Valore- .
investimento) . Riferimento I Trimestre Anno
misura obiettivo
La strategia e il piano d'azione nazionali per I'economia circolare (basati
sulle raccomandazioni finali del progetto relativo allo strumento di
Adozione della sostegno tecnico attuato dall'OCSE) costituiscono il quadro per la
. strategia e del transizione verso un'economia circolare e contribuiscono agli obiettivi
C7.R1 Adozione della X g' K , . . X o . S &
. ) ) piano d'azione dell'UE, in particolare in materia di riciclaggio dei rifiuti.
Regolamentazion strategia e del piano . . . R . . e L .
K L . R nazionali per Il piano nazionale di gestione dei rifiuti pianifica le azioni necessarie per
e interna della d'azione nazionali per . . ) o e e S
135 .. Traguardo \ . I'economia T1 2023 conseguire gli obiettivi in materia di rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE
transizione verso I'economia circolare e . A . . ) . . .
\ ) . . X circolare e del relativa ai rifiuti. Lo sviluppo di un sistema di raccolta differenziata e
un'economia del piano nazionale di X . . , X - . ) . .
. X o piano nazionale di I'aumento dei tassi di trattamento si riflettono nel piano nazionale di
circolare gestione dei rifiuti X o . AR T
gestione dei rifiuti gestione dei rifiuti, che disciplina il quadro per promuovere la
2021-27 prevenzione dei rifiuti e stimolare il ritorno al ciclo economico piu ampio,
ridurre la quantita di rifiuti depositati e ridurre la domanda di materie
prime primarie.
La legislazione entra in vigore:
- L'istituzione e le norme dettagliate del sistema di deposito per le
C7R1 bottiglie per bevande;
) . Entrata in vigore degli X . . - Istituire un'autorita di gestione dei rifiuti per razionalizzare il settore
Regolamentazion e Disposizione degli . o T
K atti legislativi R della gestione dei rifiuti;
e interna della . atti legislativi che . e X . o - .
136 . Traguardo necessari per rendere . . . T3 2023 - Ridurre I'impatto ambientale di determinati prodotti di plastica
transizione verso . . indica la rispettiva ) . S . .
; . operativa la pratica di L (regolamentazione di determinati prodotti di plastica monouso);
un'economia . e entrata in vigore ) . s
circolare gestione dei rifiuti - Norme in materia di responsabilita estesa del produttore;
- Legislazione che fornisce la prova della rimozione dei rifiuti
abbandonati da beni immobili e del trasporto verso un luogo di
trattamento adeguato dei rifiuti.
Aggiudicazione di Notifica dell'aggiudicazione di appalti pubblici per i principali appalti di
appalti per la ingegneria per la costruzione di un impianto di riciclaggio chimico (per il
C7.11 Rafforzare . . e o . o . . ; .
. . costruzione di un Notifica riciclaggio chimico di almeno 40 000 tonnellate di plastica e la produzione
un'industria di . s . e . L . .
estione dei rifiuti impianto di riciclaggio dell'aggiudicazion di almeno 750 tonnellate di idrogeno verde da fonti energetiche
igntelligente chimico e di e di appalti rinnovabili), selezionati sulla base di un invito a presentare proposte
. - roduzione di ubblici peri aperto e competitivo.
137 innovativa e Traguardo p . P . p - T4 2023 P P
L . idrogeno verde (per il principali lavori di
sostenibile e il . . . . . .
riciclaggio chimico di ingegneria,
mercato delle
N almeno 40000 appalto e
materie prime . . )
. tonnellate di plastica e | costruzione
secondarie
almeno 750 tonnellate
di idrogeno verde)
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Misura correlata

Indicatori Quantitativi

(per gli obiettivi)

Calendario indicativo
per il conseguimento

Numero . Traguardo/ .. Indicatori Qualitativi .. . . L.
. (riforma o > . Denominazione . R s g Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale . . obiettivo (per i traguardi) Unita di - Valore- .
investimento) . Riferimento - Trimestre Anno
misura obiettivo
La costruzione della centrale di riciclaggio chimico e della centrale a
idrogeno & completata e I'impianto & entrato in funzione.
Almeno il 50 %, in termini di peso, dei rifiuti di plastica non pericolosi
. trattati raccolti separatamente immessi nell'impianto di riciclaggio
C7.11 Rafforzare La relazione R p . L p =
" . " chimico & convertito in materie prime secondarie.
un'industria di dell'ingegnere
. R Completamento e L 5
gestione dei rifiuti . . indipendente & . . S .
. . entrata in funzione . L'impianto tratta esclusivamente i rifiuti di plastica che non possono
Tl dell'impianto di A IEIC essere riciclati meccanicamente
138 innovativa e Traguardo L p. . . | termine dei lavori T2 2026 '
o . riciclaggio chimico e di R .
sostenibile e il di costruzione e

mercato delle
materie prime
secondarie

produzione di
idrogeno verde

I'impianto &
entrato in
funzione.

L'idrogeno & prodotto a partire da elettrolisi utilizzando fonti di energia
rinnovabili conformemente al diritto dell'UE applicabile.

La capacita annua dell'impianto per la quantita di rifiuti di plastica non
pericolosi raccolti separatamente e trattati € di almeno 40 000 tonnellate.
La capacita annua dell'impianto di produzione di idrogeno verde é di
almeno 750 tonnellate. La capacita dell'impianto e certificata dall'autorita
regionale di gestione dei rifiuti con un'autorizzazione al trattamento dei
rifiuti.
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H. COMPONENTE 8: SALUTE

Questa componente del piano ungherese per la ripresa e la resilienza affronta diverse sfide che il
sistema sanitario ungherese si trova attualmente ad affrontare, quali la disparita di accesso ai servizi
e l'elevata incidenza di pagamenti informali (a titolo gratuito); un'eccessiva dipendenza dagli
ospedali nella fornitura di servizi; un considerevole debito ospedaliero legato a problemi di
finanziamento; carenze regionali di forza lavoro nel sistema sanitario.

L'obiettivo principale della componente ¢ sviluppare un sistema di assistenza moderno ed efficiente
in grado di rispondere alle sfide del XXI secolo e accessibile a tutti, in linea con il principio 16 del
pilastro europeo dei diritti sociali. A tal fine, la componente mira a 1) eliminare i pagamenti a titolo
gratuito nel sistema sanitario; ii) rafforzare il ruolo dei medici generici; iii) razionalizzare le cure
ospedaliere e ammodernare le infrastrutture; iv) aumentare 1'uso delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione (TIC) per migliorare la qualita e I'efficienza dei servizi sanitari; e v) sviluppare
un programma di sorveglianza sanitaria a distanza per gli anziani.

La componente sostiene l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese sul sostegno alle
misure sanitarie preventive e sul rafforzamento dell'assistenza sanitaria di base (raccomandazioni
specifiche per paese 2019, punto 2, e 2022, punto 3), sul superamento delle carenze di operatori
sanitari e sulla garanzia di un'offerta adeguata di infrastrutture e prodotti medici critici
(raccomandazione specifica per paese 2020, punto 1) e sulla garanzia dell'accesso ai servizi
essenziali per tutti (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 2). Dovrebbe inoltre
contribuire all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali.

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi
ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione
degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la
resilienza in conformita agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un
danno significativo" (2021/C58/01)

H.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non
rimborsabile

C8.R1: Eliminazione delle gratifiche nel settore sanitario

L'obiettivo della misura ¢ eliminare la pratica delle gratifiche informali nei servizi sanitari, creando
nel contempo migliori condizioni finanziarie e di lavoro per 1 medici.

La misura consiste nell'adozione di una normativa per l'introduzione di un nuovo contratto di lavoro
per 1 medici volto a eliminare le gratifiche e, a tal fine, ad aumentare le retribuzioni dei medici e dei
residenti impiegati in base alle disposizioni di tale contratto. Insieme alla criminalizzazione
legislativa dei pagamenti a titolo di gratifica, la misura dovrebbe eliminare tali pagamenti nei
servizi sanitari. L'efficacia della misura dovrebbe essere rafforzata dagli aumenti paralleli delle
retribuzioni nel settore sanitario (che sono finanziati separatamente dal PRR).

L'impatto della misura ¢ valutato da uno studio indipendente i cui risultati sono resi pubblici. Lo
studio valuta inoltre in che misura la riforma abbia contribuito a migliorare l'attrattiva della
professione medica e il mantenimento dei medici in Ungheria.

La riforma sara attuata entro il 31 dicembre 2023.

C8.11: Sviluppare le condizioni per l'assistenza sanitaria nel XXI secolo
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L'obiettivo della misura ¢ rafforzare le cure ospedaliere e le relative infrastrutture. Si pone 1'accento
sullo sviluppo di una rete di chirurgia diurna, di prestatori di assistenza ambulatoriale e ospedaliera
con edifici nuovi e ristrutturati e di dispositivi medici moderni che contribuiscano ad aumentare
l'efficienza dell'assistenza sanitaria, anche in vista della possibile insorgenza futura di crisi sanitarie.

La misura consiste in quattro azioni. In primo luogo, 1'entrata in vigore della legislazione volta a
sviluppare un nuovo sistema nazionale di gestione sanitaria unico e trasparente. In secondo luogo, la
creazione di 22 reti ospedaliere a livello di contea con percorsi integrati per i pazienti, secondo una
relazione di mappatura che dovra essere fornita dal ministero dell'Interno. I percorsi integrati dei
pazienti definiscono quale istituzione della rete ¢ responsabile di ciascun tipo di intervento medico
all'interno di ciascuna rete di istituzioni sanitarie a livello di paese. In terzo luogo, almeno 40 edifici
di infrastrutture sanitarie nuovi o ristrutturati ricevono attrezzature sanitarie nuove e moderne e
anche gli edifici di nuova costruzione soddisfano requisiti di elevata efficienza energetica. In quarto
luogo, un aumento del numero di eventi di raccolta di sangue intero nei siti mobili di raccolta in
piccoli insediamenti.

L'investimento sara attuato entro il 30 giugno 2026.

C8.12: Sostenere la trasformazione digitale della salute

\

L'obiettivo dell'investimento ¢ aumentare l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione per migliorare l'efficienza del settore sanitario, facilitare l'accesso ai servizi e
migliorare la qualita dell'assistenza e dei servizi.

La misura consiste in sei azioni. In primo luogo, 65 ospedali sono dotati di sistemi di sicurezza
informatica aggiornati. In secondo luogo, nuove banche dati e registri delle malattie diventeranno
accessibili digitalmente nello spazio del servizio sanitario elettronico (EESZT). L'EESZT ¢ una
piattaforma di integrazione esistente in cui tutti i dati sanitari dei pazienti possono essere recuperati,
con la giusta autorizzazione, attraverso i sistemi ospedalieri, generici o farmaceutici locali. In terzo
luogo, la percentuale di procedure dell'autorita sanitaria che possono essere avviate
elettronicamente ¢ portata al 60 %. In quarto luogo, il numero di interventi di telemedicina forniti
attraverso strumenti di comunicazione informativa aumentera. In quinto luogo, sul portale EESZT
saranno lanciati nuovi moduli a sostegno dei processi di gestione dell'offerta e di assistenza
digitalizzata. In sesto luogo, sara sviluppata e messa in funzione una nuova applicazione mobile
centrale per l'assistenza sanitaria (myEESZT) destinata alle famiglie e agli utenti professionali.

L'investimento sara attuato entro il 31 marzo 2026.

C8.13: Programma di monitoraggio sanitario a distanza per gli anziani

L'obiettivo dell'investimento ¢ fornire servizi di sorveglianza sanitaria a distanza per gli anziani di
eta superiore ai 65 anni. L'investimento dovrebbe inoltre ridurre la deistituzionalizzazione
dell'assistenza a lungo termine.

La misura consiste in due azioni. In primo luogo, l'entrata in funzione di servizi di dispacciamento
che organizzano servizi di telemedicina e assistenza di emergenza per i partecipanti tra gli anziani
di eta superiore ai 65 anni. Il sistema consente ai partecipanti di chiedere assistenza al servizio di 24
ore con una propria chiamata di emergenza personale basata sul GSM. Il personale del servizio di
dispacciamento ha esperienza nei servizi di ambulanza o di pronto soccorso. In secondo luogo,
almeno 1 500 000 anziani di eta superiore ai 65 anni devono essere dotati di dispositivi sensoriali
indossabili. Un servizio dedicato fornisce una sorveglianza di 24 ore di queste persone anziane, che
devono essere in grado di chiamare il servizio di dispacciamento in caso di emergenza medica.
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L'investimento sara attuato entro il 31 dicembre 2025.

C8.14: Sviluppo dell'assistenza sanitaria di base

L'obiettivo della misura ¢ rendere i servizi di assistenza sanitaria di base accessibili al maggior
numero possibile di cittadini, in particolare rafforzando il ruolo dei medici generici, aumentando 1
servizi di prossimita a domicilio e alleggerendo 1'onere dell'assistenza specializzata.

La misura consiste in quattro azioni. In primo luogo, sara adottato un nuovo quadro giuridico per la
creazione e il funzionamento di comunita di medici generici. In secondo luogo, ¢ aumentato il
numero di medici che partecipano a comunita di prassi consolidate e operative. In terzo luogo,
aumenta il numero di pazienti iscritti al programma di gestione delle malattie croniche, che fornisce
assistenza ai clienti cui ¢ stata diagnosticata la presenza di malattie croniche non infettive. In quarto
luogo, aumenta il numero di pazienti iscritti a programmi di prevenzione e promozione della salute.

L'investimento sara attuato entro il 31 dicembre 2025.
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H.2.

Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e 1'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

. . e Calendario
Indicatori Quantitativi T q
R indicativo per il
(per gli obiettivi) 3
. conseguimento
Misura correlata . . T
Numero . L . Indicatori qualitativi .. . . I
. (riforma o ITraguardo/obiettivo Denominazione ) N Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale . . (per i traguardi) e
investimento) Unita di A Valore- .
. Riferimento - Trimestre| Anno
misura obiettivo
La legge sulle relazioni con i servizi sanitari entra in vigore.
La legge contiene il contratto di lavoro dei prestatori di
servizi sanitari statali, I'eliminazione e la criminalizzazione
delle gratifiche e la retribuzione dei medici nell'ambito del
nuovo contratto di lavoro. La legge trasformera i rapporti di
C8.R1 Eliminazione Disposizione della legge lavoro nei prestatori di servizi sanitari statali, aumentando
139 delle gratifiche nel [Traguardo Entrata in vigore della legge sulle [che ne indica I'entrata in T4 2020 le retribuzioni dei medici ed eliminando le gratifiche nel
settore sanitario relazioni con i servizi sanitari igore settore sanitario. La modifica legislativa del contratto di
lavoro, I'eliminazione e la criminalizzazione delle gratifiche
e I'aumento degli stipendi mirano, nell'ambito di una
riforma coerente, a migliorare le condizioni finanziarie e di
lavoro dei medici e a favorire il mantenimento del
personale.
Uno studio di esperti indipendenti, basato su dati oggettivi
quali statistiche e indagini ufficiali, accerta se le riforme
L . . attuate sono riuscite ad eliminare la pratica del pagamento
Pubblicazione di uno studio L . . e . P ) .. p. =
R - . Pubblicazione di uno della gratifica e valuta I'efficacia delle disposizioni
C8.R1 Eliminazione indipendente che fornisca prove . A S . . o
. M . .. |studio indipendente sul giuridiche che criminalizzano i pagamenti delle gratifiche.
140 delle gratifiche nel [Traguardo sull'impatto delle riforme sanitarie | . . T4 2023 . . R . .
o . sito web del ministero Essa valuta inoltre in che misura la riforma abbia
settore sanitario attuate sulla pratica del pagamento[, ., o . , . .
- titolo gratuito dell'Interno contribuito a migliorare I'attrattiva della professione
g medica e il mantenimento dei medici in Ungheria. Lo studio
puo includere raccomandazioni per ulteriori misure volte a
rafforzare I'effetto delle riforme.
C8.11 Sviluppare le Entrata in vigore del decreto ) . ; . - A
. .pp . & . . Disposizione del decreto Il decreto governativo sui compiti della Direzione generale
condizioni per lgovernativo sui compiti della ) . R . s K ; .
141 o N [Traguardo s . . lgovernativo che ne T1 2021 nazionale degli ospedali stabilisce le basi per lo sviluppo di
I'assistenza sanitaria nel Direzione generale nazionale degli |7~ | L . - . .
. indica I'entrata in vigore un nuovo sistema sanitario nazionale unico e trasparente.
XXI secolo ospedali
Il Ministero dell'interno effettua un processo di mappatura
per individuare i ruoli delle varie istituzioni nei percorsi
C8.11 Sviluppare le ICompletamento di un processo di pubblicazione della integrati dei pazienti a livello nazionale, sulla base delle
condizioni per mappatura per la creazione di un R . capacita disponibili e delle tendenze demografiche. La
142 . N [Traguardo . . . relazione di mappatura T2 2023 . K . . .
I'assistenza sanitaria nel sistema ospedaliero di contea con holla Gazzetta ufficiale relazione di mappatura pubblicata comprende il calendario
XXI secolo percorsi integrati per i pazienti per la creazione delle reti ospedaliere a livello di contea con
percorsi integrati dei pazienti.
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. . T Calendario
Indicatori Quantitativi T q
s indicativo per il
(per gli obiettivi) A
. conseguimento
Misura correlata . . T
Numero . L . Indicatori qualitativi .. . . I
. (riforma o ITraguardo/obiettivo Denominazione ) N Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale . . (per i traguardi) e
investimento) Unita di I Valore- .
N Riferimento - Trimestre| Anno
misura obiettivo
La decisione ministeriale che stabilisce il numero di reti
ospedaliere a livello di contea con percorsi integrati dei
. pazienti e pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Sono istituite
C8.11 Sviluppare le R . . . . . . . .
ondizioni per Numero di reti ospedaliere a livello reti ospedaliere a livello di contea con percorsi integrati per
143 I‘assistenzapsanitaria nel Obiettivo di contea con percorsi integrati per Numero 0 22 Tl 2024 i pazienti, che coprano l'intera area dell'Ungheria. | percorsi
i pazienti integrati dei pazienti definiscono quale istituzione della rete
XXI secolo R L ) . .
e responsabile di ciascun tipo di intervento medico
all'interno di ciascuna rete di istituzioni sanitarie a livello di
paese.
C8.11 Sviluppare le . L . L . - - .
condizionier Numero di eventi di raccolta di Organizzazione di donazioni volontarie di sangue nelle unita
144 . P o Obiettivo sangue intero in siti mobili di Numero 0 480 T1 2026 mobili di donazione negli insediamenti con una popolazione
I'assistenza sanitaria nel L . . . . . .
raccolta in piccoli insediamenti inferiore a 3 000 abitanti.
XXI secolo
Sono costruiti o ristrutturati almeno 40 edifici di
infrastrutture sanitarie. Gli edifici costruiti o ristrutturati
sono messi in funzione dopo I'acquisto e I'installazione di
moderne attrezzature sanitarie. Tali attrezzature possono
comprendere le attrezzature di trasporto utilizzate negli
li, | le di chirurgia modulare prefabbri li
C8.11 Sviluppare le Entrata in funzione di edifici di ospeda I'Ae s.a € d.l c I u gla ody are p e. ab.b icate e g.l
ondizioni per  nfrastrutture sanitarie nuovi o strumenti chirurgici, gli strumenti manuali, gli strumenti per
145 . p - Obiettivo K . . Numero (0] 40 T2 2026 I'infanzia, gli strumenti diagnostici, gli strumenti
I'assistenza sanitaria nel modernizzati dotati di attrezzature c o . L
o endoscopici e laparoscopici, gli strumenti patologici e di
XXI secolo sanitarie nuove e moderne . . o . .
laboratorio, gli strumenti di riabilitazione, gli strumenti per
la memorizzazione e il sistema di trasmissione di immagini
mediche, per un totale di 140 000 attrezzature. Tali
attrezzature sono installate e messe in funzione negli edifici
delle infrastrutture sanitarie costruiti o ristrutturati, a
seconda della situazione, nell'ambito di tale investimento.
Almeno 139 701 metri quadrati di superficie degli edifici
C8.11 Sviluppare le Superficie degli edifici delle delle infrastrutture sanitarie nuovi o modernizzati di cui
condizioni per o infrastrutture sanitarie che hanno Metri all'obiettivo 145 beneficiano di un miglioramento
146 oNCizioniPEr - Iobjettivo [TUEHTE sanit . b 139701 (12 2026 Dlet _ L vl S
I'assistenza sanitaria nel beneficiato di miglioramenti quadrati dell'efficienza. Il fabbisogno di energia primaria di qualsiasi
XXI secolo dell'efficienza energetica edificio di nuova costruzione é inferiore di almeno il 20 % al
fabbisogno edilizio a energia quasi zero.
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Indicatori Quantitativi
(per gli obiettivi)

Calendario

indicativo per il

. conseguimento
Misura correlata . . e g
Numero . L . Indicatori qualitativi .. . . I
. (riforma o ITraguardo/obiettivo Denominazione ) N Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale investi (per i traguardi) e
estimento) Unita di - Valore- .
N Riferimento - Trimestre| Anno
misura obiettivo
Almeno 65 ospedali beneficiano di aggiornamenti dei loro
sistemi di sicurezza informatica. Per poter essere
considerato un'istituzione dotata di un sistema di sicurezza
informatica potenziato, sono operativi in ospedale i
08,12 Sostenere la seguenti elementi: la governance della sicurezza
) . L o Numero di ospedali con un sistema informatica adottata; un sistema centrale di gestione
147 trasformazione digitale [Obiettivo . R ) . Numero (0] 65 T4 2024 e N e . .
della salute di sicurezza informatica aggiornato dell'identita; utilizzo dell'Office Gateway (hivatali Kapu);
I'esistenza di inventari hardware e software; un sistema di
backup dei dati; un centro di conoscenze in materia di
sicurezza informatica. L'esistenza di tali elementi e
certificata mediante un audit esterno da parte di esperti in
materia di sicurezza informatica.
Almeno 17 nuove banche dati sono rese accessibili nello|
. . spazio del servizio sanitario elettronico (Elektronikus|
C8.12 Sostenere la Numero di nuove banche dati Epészsé igyi Szolgaltatasi Tér - EESZT) (
148 trasformazione digitale [Obiettivo sanitarie e registri delle malattie Numero 0 17 Tl 2026 5 B B . ’ .
. S . Le nuove banche dati possono essere autenticate o banche
della salute disponibili in formato digitale . . . . L .
dati pubbliche o registri medici relativi a diverse
specializzazioni mediche.
La percentuale di procedure dell'autorita sanitaria che
possono essere avviate digitalmente aumenta ad almeno il
60 % entro il 31 dicembre 2025, rispetto al 5 % nel febbraio
2020. Tali procedure possono essere notifiche ufficiali,
procedure di autorizzazione e raccolte di dati. Procedure
che sono attualmente parzialmente elettroniche e
diventano interamente elettroniche:
- Notifica delle attivita che comportano sostanze o
03,12 Sostenere la IAumento della percentuale di tipi composti pericolosi (compresa la notifica delle modifiche);
) ) - o di procedure delle autorita 1% - Notifica di sostanze pericolose utilizzate esclusivamente a
149 trasformazione digitale [Obiettivo p. . 0 5 60 T4 2025 S L P
della salute sanitarie che possono essere (percentuale) fini industriali;
avviate elettronicamente - Notifica dei biocidi;
- Notifica delle attivita contro gli organismi nocivi per la
salute pubblica;
- Notifica delle attivita di fumigazione da parte degli
operatori addetti al controllo degli organismi nocivi;
- Notifica della lotta contro le zanzare e i roditori da parte
degli operatori addetti alla lotta contro gli organismi nocivi;
e
- Autorizzazione di biocidi a norma delle misure transitorie
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. . e Calendario
Indicatori Quantitativi T q
s indicativo per il
(per gli obiettivi) A
. conseguimento
Misura correlata . . T
Numero . L . Indicatori qualitativi .. . . I
. (riforma o ITraguardo/obiettivo Denominazione ) N Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale . . (per i traguardi) e
investimento) Unita di I Valore- .
. Riferimento - Trimestre| Anno
misura obiettivo
del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul
mercato e all'uso dei biocidi.
Il numero di interventi di telemedicina forniti annualmente
ai pazienti aumenta fino a raggiungere almeno 690 000 nel
2025. Tali interventi comprendono servizi forniti tramite
C8.12 Sostenere la Numero di servizi di telemedicina dispositivi di telecomunicazione senza interazione medico-
150 trasformazione digitale |Obiettivo forniti tramite strumenti digitali in Numero 0 690 000 T4 2025 paziente in presenza, come la teleconsultazione e la
della salute un solo anno diagnostica. Il numero di tali interventi e registrato dal
Centro nazionale dei servizi sanitari, |'istituzione che
gestisce i servizi centrali di telemedicina, come servizi di
assistenza effettiva.
Saranno sviluppati e lanciati i seguenti moduli EESZT:
L. X . registro centrale dei pazienti; registro centrale delle cure,
Lancio di nuovi moduli EESZT a .g P . P .g K L
C8.12 Sostenere la osteano dei processi di gestione  [Entrata in funzione dei pianificazione degli spostamenti dei pazienti e
151 trasformazione digitale [Traguardo \ & p‘ ) 5 R X T4 2025 pubblicazione delle risorse; banca dati centrale della
dell'offerta e di assistenza nuovi moduli ) L A .
della salute - documentazione dei pazienti; sistema di ordinazione in
digitalizzata . . L A L
laboratorio. | moduli sono operativi e messi a disposizione
degli utenti.
L'applicazione mobile myEESZT e il quadro web e le relative
funzioni personali e professionali di sanita elettronica sono
C8.12 Sostenere la L L - sviluppati e messi in funzione per le famiglie e gli utenti
. - Lancio di un'applicazione sanitaria . ) ) s ; 1 o
152 trasformazione digitale [Traguardo . T2 2024 professionali. Le funzionalita previste dell'applicazione
mobile centrale (myEESZT) , B .
della salute comprendono almeno un'agenda sanitaria, contenuti
educativi e la prenotazione online di appuntamenti per
visite e cure mediche.
C8.12 Sostenere la Numero di utenti unici Il numero di utenti unici dell'applicazione mobile per
153 trasformazione digitale [Obiettivo dell'applicazione mobile Numero 0 100 000 T4 2025 I'assistenza sanitaria centrale (myEESZT) deve raggiungere
della salute dell'assistenza sanitaria centrale almeno 100 000 il 31 dicembre 2025.
Il servizio di dispacciamento per il programma entra in
. . R funzione. E designata I'ubicazione del servizio di
C8.13 Programma di IAvvio del servizio di . . . . & e . .
monitorasgio della dispacciamento per il programma Entrata in funzione del dispacciamento e sono istituite e operative le infrastrutture
154 gg . [Traguardo . P R . P . p- i servizio di T3 2022 necessarie e il personale specializzato. Il centro di
salute a distanza per gli di monitoraggio sanitario a K . . . . . . .
L . . L dispacciamento dispacciamento riceve le chiamate di emergenza in entrata
anziani distanza per gli anziani X . .. . S . .
dagli utenti del servizio (persone anziane di eta superiore ai
65 anni); ha accesso ai familiari, al medico generico del
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. . e Calendario
Indicatori Quantitativi T .
s indicativo per il
(per gli obiettivi) A
. conseguimento
Misura correlata . . T
Numero . L . Indicatori qualitativi .. . . I
. (riforma o ITraguardo/obiettivo Denominazione ) N Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale . . (per i traguardi) e
investimento) Unita di I Valore- .
. Riferimento - Trimestre| Anno
misura obiettivo
paziente e ai fornitori di servizi sanitari e sociali del
paziente. Il personale del servizio di spedizione comunica
con i pazienti e chiama i parenti o i fornitori di assistenza
sanitaria in caso di emergenza. Il personale deve avere
esperienza nei servizi di ambulanza o di pronto soccorso. Il
sistema informatico del servizio di dispacciamento guida il
paziente e il personale attraverso un protocollo di
interrogatori al fine di garantire un servizio di alta qualita.
Almeno 1 500 000 partecipanti al programma (anziani di
. eta superiore ai 65 anni) devono essere dotati di dispositivi
C8.13 Programma di . . . . - . . .
monitorasgio della Numero di partecipanti al sensoriali indossabili. Il servizio prevede una sorveglianza di
155 Lalute a d?sgtanza er ali Obiettivo programma di monitoraggio della Numero 0 1500000 (T4 2025 24 ore di queste persone anziane, che consente loro di
nziani pere salute a distanza per gli anziani chiamare un centro di dispacciamento in caso di emergenza
medica. Anche i familiari e i parenti possono ricevere
notifica in caso di emergenza.
Il decreto governativo sulle comunita di studi medici crea il
. A . .. uadro giuridico per l'istituzione e il funzionamento delle
C8.14 Sviluppo Entrata in vigore del Disposizione del decreto 4 g . 'p . -
. . I . . comunita di studi medici, comprese le loro possibili forme,
156 dell'assistenza sanitaria [Traguardo il decreto governativo sulle governativo che ne Tl 2021 L T . .
X e . - T L la procedura giuridica per la loro costituzione, i loro doveri
di base comunita di studi medici indica |'entrata in vigore X . K L L
professionali supplementari e la delimitazione dalle attivita
di base dei medici di base.
C8.14 Sviluppo Numero di medici che partecipano Almeno 4 000 medici di base hanno firmato un accordo di
157 dell'assistenza sanitaria [Obiettivo a comunita di medici di base di Numero 515 4 000 T3 2025 cooperazione per istituire una comunita di pratiche,
di base nuova costituzione e operative rispetto ai 515 del marzo 2021.
Almeno 43 000 pazienti devono essere iscritti al
programma di gestione delle malattie croniche, che fa
riferimento al complesso processo di fornitura di cure
C8.14 Sviluppo Numero di pazienti iscritti al efficaci, tempestive e accessibili ai clienti cui e stata
158 dell'assistenza sanitaria [Obiettivo programma di gestione delle Numero 0 43 000 T4 2025 diagnosticata la presenza di malattie croniche non
di base malattie croniche trasmissibili. Le malattie croniche oggetto del programma
comprendono l'ipertensione e altre malattie
cardiovascolari, il diabete di tipo Il e le malattie polmonari
croniche ostruttive (BPCO).
C8.14 Sviluppo Numero di pazienti iscritti a Almeno 30 000 pazienti devono essere iscritti nei
159 dell'assistenza sanitaria [Obiettivo programmi di prevenzione e Numero 0 30 000 T4 2025 programmi di prevenzione e promozione della salute. Tali
di base promozione della salute programmi sono definiti come programmi volti a prevenire
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Numero
sequenziale

Misura correlata
(riforma o
investimento)

ITraguardo/obiettivo
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Indicatori Quantitativi

(per gli obiettivi)

Calendario
indicativo per il
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Unita di
misura

Riferimento|

Valore-
obiettivo

Trimestre

Anno

Descrizione di ogni traguardo e obiettivo

le malattie croniche non trasmissibili e a sostenere il
cambiamento di stile di vita attraverso attivita quali:
programmi a favore di una dieta sana; programmi a favore
dell'esercizio fisico regolare; programmi a sostegno del
cambiamento di stile di vita; programmi di promozione
della salute sul luogo di lavoro; programmi di promozione
della salute nelle scuole; programmi volti a preservare e
sviluppare la salute mentale; programmi contro il consumo
eccessivo di alcol; programmi di sostegno all'abbandono del
fumo; e programmi volti a prevenire |'uso di sostanze
illegali.
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I. COMPONENTE 9: GOVERNANCE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'Ungheria presenta da tempo una serie di sfide orizzontali legate alla solidita e al funzionamento
delle istituzioni pubbliche in generale, che hanno implicazioni anche per 1 processi economici €
sociali del paese. Questioni specifiche a tale riguardo riguardano il quadro anticorruzione, la
concorrenza negli appalti pubblici, 1'indipendenza della magistratura, nonché la prevedibilita, la
qualita e la trasparenza del processo decisionale. L'Ungheria si colloca al basso negli indicatori di
percezione della corruzione e il livello di concorrenza negli appalti pubblici ¢ moderato.
L'assunzione di responsabilita per le decisioni di chiudere le indagini continua a destare
preoccupazione in quanto non esistono mezzi di ricorso efficaci contro le decisioni della procura di
non perseguire presunte attivita criminali. Anche le sfide ricorrenti nell'applicazione delle norme in
materia di trasparenza e accesso alle informazioni pubbliche indeboliscono ulteriormente il quadro
anticorruzione. Per quanto riguarda l'indipendenza della magistratura, le preoccupazioni descritte
nella relazione sullo Stato di diritto 2022 riguardano in particolare le sfide cui deve far fronte il
Consiglio nazionale indipendente della magistratura nel controbilanciare i poteri del presidente
dell'Ufficio nazionale della magistratura, le norme sull'elezione del presidente della Corte suprema,
la possibilita di decisioni discrezionali per quanto riguarda le nomine e le promozioni dei giudici,
l'assegnazione delle cause e i bonus ai giudici e ai dirigenti degli organi giurisdizionali, nonché la
possibilita per le autorita pubbliche di impugnare le decisioni giudiziarie definitive della Corte
costituzionale. La qualita, la prevedibilita e la trasparenza del processo decisionale e l'assenza di
un'efficace consultazione delle parti sociali e delle parti interessate nei processi decisionali
rappresentano sfide ricorrenti. Anche la complessita del sistema fiscale e 1 rischi di una
pianificazione fiscale aggressiva sono stati individuati come problemi da affrontare; e anche la
necessita di migliorare la sostenibilita delle finanze pubbliche.

Questa componente del piano ungherese per la ripresa e la resilienza mira ad affrontare tali sfide.
Comprende misure che dovrebbero contribuire a rafforzare il quadro anticorruzione, anche
istituendo un'autorita per l'integrita e una task force anticorruzione, sviluppando strategie
anticorruzione globali e rafforzando le capacita degli organismi di audit ungheresi, in particolare per
quanto riguarda la spesa a carico del bilancio dell'UE. Comprende inoltre misure volte a rafforzare
gli sforzi dell'azione penale. Sono inoltre previste misure per aumentare la concorrenza nel settore
degli appalti pubblici e garantire la trasparenza e il controllo pubblico sugli appalti pubblici.

Le misure incluse nella componente affrontano anche le annose questioni relative all'indipendenza
della magistratura, per innalzare il livello di tutela giudiziaria e migliorare il clima degli
investimenti in Ungheria, rafforzando le garanzie di indipendenza e imparzialita degli organi
giurisdizionali, in particolare istituendo maggiori poteri per il Consiglio nazionale della
magistratura per controbilanciare 1 poteri del presidente dell'Ufficio nazionale della magistratura,
rafforzando l'indipendenza della magistratura della Corte suprema, eliminando gli ostacoli ai rinvii
pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea ed eliminando la possibilita per le autorita
pubbliche di impugnare le decisioni giudiziarie definitive della Corte costituzionale.

Le misure di questa componente dovrebbero inoltre migliorare la qualita e la trasparenza del
processo decisionale, anche attraverso un coinvolgimento piu sistematico delle parti sociali e delle
parti interessate, e agevolare l'accesso alle informazioni pubbliche, nonché garantire un controllo
efficace sul modo in cui le fondazioni per la gestione dei beni di interesse pubblico utilizzano il
sostegno dell'UE. La componente comprende anche misure volte ad affrontare il rischio di una
pianificazione fiscale aggressiva e a semplificare il sistema fiscale. Infine, la componente
comprende misure volte a migliorare la qualita e la sostenibilita delle finanze pubbliche.

In diversi casi, questa componente contribuisce anche alla transizione digitale delle istituzioni
pubbliche sostenendo la digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici.
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La componente contribuisce a dar seguito alle raccomandazioni specifiche per paese sulla necessita
di "rafforzare il quadro anticorruzione, anche migliorando 1'azione penale e l'accesso alle
informazioni pubbliche" (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 4, raccomandazione
specifica per paese 2022, punto 4), "Migliorare la concorrenza negli appalti pubblici”
(raccomandazione specifica per paese 2020, punto 4, raccomandazione specifica per paese 2022,
punto 4), "Rafforzare I'indipendenza della magistratura" (raccomandazione specifica per paese 2019
punto 4, raccomandazione specifica per paese 2022, punto 4), "migliorare la qualita e la trasparenza
del processo decisionale attraverso un dialogo sociale efficace, il dialogo con altre parti interessate e
valutazioni d'impatto periodiche" (raccomandazione specifica per paese 2019 punto 4,
raccomandazione specifica per paese 2022, punto 4), "Continuare a semplificare il sistema fiscale"
(raccomandazione specifica per paese 2019, punto 4, raccomandazione specifica per paese 2022,
punto 4), "Rafforzare il sistema fiscale contro il rischio di una pianificazione fiscale aggressiva"
(raccomandazione specifica per paese 2019, punto 4, raccomandazione specifica per paese 2020,
punto 5) e "Promuovere posizioni di bilancio prudenti a medio termine" (raccomandazione specifica
per paese 2022, punto 1).

Alcune di queste misure sono state proposte dall'Ungheria e discusse con la Commissione europea
nel contesto della procedura a norma del regolamento sulla condizionalita®. Il contenuto dei relativi
traguardi e obiettivi ¢ in linea con gli impegni assunti in tale contesto e alcuni di tali traguardi sono
attuati prima della presentazione della prima richiesta di pagamento nell'ambito del dispositivo per
la ripresa e la resilienza.

Conformemente all'articolo 20, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE) 2021/241, al fine di
conformarsi all'articolo 22 di tale regolamento, l'attuazione dei traguardi fondamentali di questa
componente relative al sistema di controllo ungherese volto a tutelare gli interessi finanziari
dell'Unione ¢ una condizione preliminare per qualsiasi pagamento a norma dell'articolo 24 del
regolamento RRF.

A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241, qualsiasi riforma da parte
dell'Ungheria deve essere intrapresa senza indebolire tale risultato e avere un impatto negativo sui
seguenti elementi.

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi
ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione
degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la
resilienza in conformita agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un
danno significativo" (2021/C58/01)

I.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non
rimborsabile

CI9.R1: Istituzione di un'autorita per l'integrita incaricata di rafforzare la prevenzione,
I'individuazione e la rettifica delle frodi, dei conflitti di interessi e della corruzione nonché di
altre illegalita e irregolarita riguardanti l'attuazione del sostegno dell'Unione in Ungheria

L'obiettivo di questa riforma ¢ rafforzare la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi,
dei conflitti di interessi e della corruzione nonché di altre illegalita e irregolarita riguardanti
l'attuazione del sostegno dell'Unione in Ungheria, con particolare attenzione agli appalti pubblici,
attraverso l'istituzione di un'autorita per l'integrita.

8 Procedura a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo a un regime generale di
condizionalita per la protezione del bilancio dell'Unione.

o E il caso dei traguardi 160, 166, 169, 171, 174, 175, 195, 197, 198, 200, 201, 213, 214, 215, 216, 217, 218,
219,220,221, 222, 223,224,225, 226,227 ¢ 228.

15447/22 ADD 1 86
ECOFIN 1A IT



L'Autorita per l'integrita ha il compito di intervenire in tutti i casi in cui, a suo parere, le autorita
nazionali competenti non abbiano adottato le misure necessarie per prevenire, individuare e
correggere le frodi, 1 conflitti di interessi, la corruzione e altre irregolarita che hanno compromesso
o rischiano seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o la
tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

L'autorita per l'integrita ¢ istituita ed entra in funzione prima della presentazione della prima
richiesta di pagamento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza.

E garantito che l'autorita per l'integrita goda della piena indipendenza e che I'autorita per l'integrita e
il suo personale non accettino né chiedano istruzioni ad altre persone o istituzioni. Per la selezione
del personale, della gestione e del bilancio si applicano solide garanzie.

L'autorita per l'integrita ha, tra l'altro, il potere di ordinare alle amministrazioni aggiudicatrici di
sospendere una procedura di appalto (per un periodo massimo di due mesi); chiedere agli organi
investigativi amministrativi di svolgere indagini per suo conto; raccomandare l'esclusione di
determinati operatori economici dal finanziamento dell'Unione per un certo periodo di tempo;
incaricare le autorita o gli organismi nazionali competenti di svolgere le loro funzioni di
supervisione o controllo, in particolare per quanto riguarda le procedure per verificare le
dichiarazioni di conflitti di interesse e i sospetti in relazione alla gestione dei fondi dell'Unione;
raccomandare alle amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere a una procedura di appalto specifica;
avviare procedure dinanzi alle autorita o agli organismi nazionali competenti al fine di accertare
presunte illegalita o irregolarita; dal 31 marzo 2023, la competenza esclusiva di verificare le
dichiarazioni patrimoniali di alti dirigenti politici che non hanno un mandato in qualita di membri
dell'Assemblea nazionale (primo ministro, ministri, direttori politici del primo ministro, segretari di
Stato), il potere di verificare direttamente le dichiarazioni patrimoniali disponibili al pubblico di
tutti 1 funzionari ad alto rischio, compresi il presidente, i membri del parlamento, i capi delle
autorita esecutive centrali, altri funzionari politici, il personale di uffici privati di funzionari politici,
1 governatori regionali, i sindaci di grandi citta, giudici, pubblici ministeri, membri degli organi
giudiziari e di governance delle procure, investigatori anticorruzione e alti dirigenti di imprese
statali e, per quanto riguarda le dichiarazioni patrimoniali non pubbliche, almeno il potere di
chiedere agli organi competenti di effettuare la verifica di tali dichiarazioni e di ottenere il risultato
di tale verifica; avviare procedure di verifica delle dichiarazioni patrimoniali su iniziativa, reclamo e
sospetto e avere accesso diretto e illimitato alle banche dati e ai registri pertinenti che ritiene
necessari per verificare la veridicita delle informazioni contenute nelle dichiarazioni patrimoniali;
chiedere il controllo giurisdizionale di tutte le decisioni delle autorita in materia di procedure di
appalto pubblico che comportano un sostegno dell'Unione e che possono essere soggette a controllo
giurisdizionale; e di contestare l'inerzia di un'autorita interessata dinanzi al giudice. L'autorita per
l'integrita dispone di poteri inequivocabili e illimitati per continuare a esercitare i suoi poteri anche
nei casi in cui 1 progetti o le procedure inizialmente previsti per il sostegno dell'Unione siano stati
successivamente ritirati dal sostegno dell'Unione.

L'autorita per l'integrita ha accesso a tutte le informazioni, alle banche dati e ai registri necessari per
svolgere 1 suoi compiti relativi agli appalti pubblici, ai casi di sospetta corruzione, compresa la
verifica delle dichiarazioni patrimoniali, alle frodi e ai conflitti di interessi che coinvolgono
qualsiasi sostegno dell'Unione. Occorre garantire che le autorita interessate da una richiesta di
informazioni o da istruzioni dell'autorita per l'integrita agiscano entro un termine ragionevole.

L'autorita per l'integritda effettua un'esercitazione di valutazione del rischio per l'integrita per
valutare lo stato di avanzamento della situazione in materia di integrita del sistema ungherese degli
appalti pubblici, individuare i rischi per l'integrita, i rischi sistemici per l'integrita e gli strumenti
disponibili per affrontarli entro quattro mesi dalla sua istituzione.

L'autorita per l'integrita prepara la sua prima relazione annuale sull'integrita per 1'anno 2022 entro il
T2 2023 e successivamente ogni anno entro il T2. Le relazioni sono pubblicate. Il governo esamina
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ogni relazione dell'autorita per l'integrita e fornisce per iscritto una spiegazione del modo in cui
intende affrontare ciascuna delle conclusioni contenute in tali relazioni entro tre mesi dalla loro
pubblicazione.

L'attuazione della riforma sara completata entro il T4 2023.

C9.R2: Istituzione di una task force anticorruzione per monitorare e rivedere le misure
adottate in Ungheria per prevenire, individuare, perseguire e sanzionare la corruzione

L'obiettivo di questa riforma ¢ istituire una task force anticorruzione per monitorare e rivedere le
misure adottate in Ungheria per prevenire, individuare, perseguire e sanzionare la corruzione.

La task force anticorruzione esamina le misure anticorruzione esistenti ed elabora proposte relative
al miglioramento dell'individuazione, dell'indagine, dell'azione penale e delle sanzioni contro le
pratiche di corruzione e altre pratiche quali nepotismo, favoritismo o "porte girevoli" tra il settore
pubblico e quello privato. In particolare, presenta proposte di misure volte a migliorare la
prevenzione e l'individuazione della corruzione e a migliorare il flusso di informazioni tra le
autorita amministrative e di controllo dello Stato e le autorita investigative penali.

Almeno la meta dei membri della task force anticorruzione ¢ costituita da organizzazioni non
governative indipendenti attive nel settore della lotta alla corruzione, dotate di comprovate
competenze e di un'attivita verificabile sufficientemente lunga, selezionate sulla base di un processo
di selezione aperto, trasparente e non discriminatorio e di criteri oggettivi relativi alle competenze e
al merito dei candidati.

Il presidente dell'autorita per l'integrita istituita nell'ambito della riforma C9.R1 funge da presidente
della task force anticorruzione, ma le due entita operano separatamente e indipendentemente 1'una
dall'altra.

La task force anticorruzione si riunisce almeno due volte l'anno e adotta le sue decisioni a
maggioranza semplice dei voti espressi. I verbali delle sue riunioni sono messi a disposizione del
pubblico sul sito web della task force anticorruzione, insieme ai contributi scritti ¢ alle osservazioni
inviati dai suoi membri prima o dopo le riunioni, cui si chiede di allegare al verbale della riunione.
La task force anticorruzione adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente in
occasione della sua prima riunione.

La task force anticorruzione pubblica la sua prima relazione per I'anno 2022 entro il T1 2023 e,
successivamente, le relazioni annuali entro il T1. I membri non governativi della task force
anticorruzione hanno la possibilita di pubblicare relazioni ombra che definiscano le loro posizioni.
Tali relazioni sono inoltre rese pubbliche unitamente alla relazione della task force anticorruzione.

Il governo esamina le relazioni della task force anticorruzione entro due mesi dalla loro
pubblicazione e trasmette alla task force anticorruzione le proprie osservazioni, compresa una
motivazione dettagliata in merito a ciascuna proposta della task force anticorruzione che ha deciso
di non attuare.

La task force anticorruzione tiene la sua prima riunione prima della presentazione della prima
richiesta di pagamento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza.
L'attuazione della riforma sara completata entro il T2 2023.

C9.R3: Introduzione di una procedura specifica in caso di reati speciali connessi all'esercizio
dell'autorita pubblica o alla gestione di proprieta pubbliche (" controllo giurisdizionale')

Al fine di migliorare gli sforzi dell'azione penale e di garantire che sia intrapresa un'azione decisa
per perseguire la corruzione e i reati analoghi, la presente riforma istituisce una procedura specifica
che garantisce un controllo giurisdizionale efficace delle decisioni delle autorita inquirenti o del
pubblico ministero di archiviare una denuncia di reato o di chiudere il procedimento. La procedura
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puo essere avviata da chiunque, le persone fisiche e giuridiche hanno la possibilita di presentare una
domanda di revisione di tali decisioni e di chiedere che l'indagine o il procedimento in questione
proseguano nuovamente. L'autorita per l'integrita (cfr. riforma C9.R1) ha anche la possibilita di
presentare una proposta di revisione e una proposta di revisione ripetuta. A seguito di una reiterata
richiesta di revisione, le persone fisiche e giuridiche possono intentare un'azione penale, purché vi
siano ragionevoli motivi per avviare 1'azione penale. La persona che presenta una domanda reiterata
di revisione agisce in qualita di pubblico ministero. In tali casi, non € previsto un esame preliminare
del motivo dell'azione penale da parte del giudice di merito. La procedura si applica a decorrere dal
1° gennaio 2023, anche per i reati non prescritti commessi prima di tale data.

L'attuazione della riforma ¢ completata prima della presentazione della prima richiesta di
pagamento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza. Entro il T4 2023 sara effettuata una
revisione globale della riforma.

C9.R4: Rafforzare le norme relative alle dichiarazioni patrimoniali

L'obiettivo di questa riforma ¢ rafforzare il quadro anticorruzione introducendo norme piu rigorose
relative alle dichiarazioni patrimoniali, ampliandone I'ambito di applicazione personale e materiale,
garantendo la frequente divulgazione di tali dichiarazioni e garantendone la trasparenza rendendole
accessibili al pubblico e introducendo sanzioni efficaci in caso di violazione delle norme e degli
obblighi connessi.

La riforma consiste in modifiche legislative correlate che entrano in vigore e iniziano ad essere applicate
prima della presentazione della prima richiesta di pagamento nell'ambito del piano per la ripresa e la
resilienza. Essi garantiscono in particolare che le persone cui sono affidate funzioni politiche di alto
livello e 1 loro parenti che vivono nella stessa famiglia, nonché i membri dell'Assemblea nazionale e
i loro parenti che vivono nella stessa famiglia presentino per la prima volta dichiarazioni
patrimoniali ai sensi delle nuove norme in materia di dichiarazione patrimoniale entro il 31 gennaio
2023 relative allo Stato il 31 dicembre 2022 e siano tenuti a dichiarare i loro beni (in particolare, le
entrate, gli immobili, altri beni di valore, 1 risparmi in depositi bancari e in contanti, le attivita in
azioni, 1 titoli e 1 fondi di private equity, le polizze di assicurazione sulla vita, 1 trust e la proprieta
effettiva delle imprese).

Inoltre, entro il T1 2023 sara istituito un nuovo sistema in cui le dichiarazioni patrimoniali devono
essere presentate elettronicamente e le dichiarazioni patrimoniali delle persone incaricate di alte
funzioni politiche sono accessibili al pubblico gratuitamente.

Infine, sara introdotto un regime sanzionatorio efficace, proporzionato e sufficientemente dissuasivo
(comprese sanzioni penali e amministrative) relativo alle violazioni gravi degli obblighi delle
persone soggette alle norme sulle dichiarazioni patrimoniali, che iniziera ad essere applicato a
partire dal T3 2023.

L'attuazione della riforma sara completata entro i1l T3 2023.

C9.RS: Garantire la trasparenza dell'uso delle risorse pubbliche da parte delle fondazioni di
gestione patrimoniale di interesse pubblico

L'obiettivo di questa riforma ¢ garantire un controllo efficace sul modo in cui le fondazioni per la
gestione del patrimonio di interesse pubblico utilizzano il sostegno dell'Unione.

A tal fine, al fine di chiarire le disposizioni giuridiche applicabili in materia di accesso alle
informazioni pubbliche, le norme in materia di appalti pubblici e i compiti e le responsabilita delle
fondazioni per la gestione dei beni di interesse pubblico quando esse sono coinvolte nell'attuazione
del sostegno dell'Unione a qualsiasi titolo, entrano in vigore modifiche legislative specifiche per:
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- designare esplicitamente le fondazioni di gestione patrimoniale di interesse pubblico che
svolgono attivita di interesse pubblico e le persone giuridiche da esse istituite 0 mantenute come
"amministrazioni aggiudicatrici" ai sensi delle norme in materia di appalti pubblici;

- garantisce che le fondazioni per la gestione di attivi di interesse pubblico che svolgono attivita
di interesse pubblico e le persone giuridiche da esse istituite o mantenute, nonché il loro
personale, che partecipano all'attuazione del sostegno dell'Unione a qualsiasi titolo, siano
soggetti agli stessi obblighi applicabili agli enti pubblici in materia di accesso alle informazioni
pubbliche e di audit e controlli;

- e garantire la piena applicazione delle norme relative al conflitto di interessi per tutte le persone
fisiche che ricoprono cariche o sono alle dipendenze di fondazioni di gestione patrimoniale di
interesse pubblico che svolgono attivita di interesse pubblico e delle persone giuridiche da esse
istituite o mantenute.

La riforma ¢ attuata prima della presentazione della prima richiesta di pagamento nell'ambito del
piano per la ripresa e la resilienza.

C9.R6: Migliorare la trasparenza della spesa pubblica

L'obiettivo di questa riforma ¢ aumentare la trasparenza della spesa pubblica eliminando gli ostacoli
all'accesso alle informazioni pubbliche e stabilendo I'obbligo per tutti gli enti pubblici di divulgare
proattivamente un'ampia gamma di informazioni predefinite sull'uso dei fondi pubblici in un
registro centrale accessibile al pubblico.

L'obbligo per tutti gli enti pubblici di pubblicare tali dati nel registro centrale e la portata delle
informazioni da comunicare proattivamente sono specificati in un atto legislativo che entra in
vigore prima della presentazione della prima richiesta di pagamento nell'ambito del piano per la
ripresa e la resilienza. L'atto legislativo stabilisce inoltre procedure e norme chiare per la
pubblicazione di tali dati, compresi il termine e la forma della pubblicazione.

Le informazioni relative alla prova dell'esecuzione e alle fatture continuano a essere messe a
disposizione su richiesta di accesso ai documenti. Il registro centrale include gli identificativi
univoci dei contratti nel sistema elettronico degli appalti pubblici (EPS). Sono inoltre messe a
disposizione informazioni che indichino se i fondi pubblici comportano (in tutto o in parte) il
sostegno dell'Unione al di sopra della soglia nazionale per gli appalti pubblici. Per le procedure di
appalto avviate dopo il 31 marzo 2023, tali informazioni sono incluse anche per le procedure che
comportano un sostegno dell'Unione non superiore alle soglie nazionali per gli appalti pubblici. Le
serie di dati pubblicate nel registro centrale sono in un formato aperto, interoperabile e leggibile
meccanicamente, che consente lo scaricamento in blocco e la cernita, la ricerca, 1'estrazione, il
confronto e il riutilizzo dei dati. L'accesso ai dati ¢ fornito gratuitamente e senza necessita di
registrazione.

Gli enti pubblici sono tenuti ad aggiornare 1 dati nel registro centrale almeno ogni due mesi. Il
governo vigila sul rispetto e sull'applicazione degli obblighi derivanti dal suddetto atto legislativo
sugli enti pubblici e garantisce che gli enti pubblici rispettino il loro obbligo di caricare tutti 1 dati
pertinenti in modo completo e tempestivo.

Il registro centrale ¢ pienamente operativo e l'intera serie di dati ¢ caricata in esso entro il T1 2023.
L'attuazione della riforma sara completata entro il T1 2023.

CI9.R7: Elaborazione e attuazione di una strategia e di un piano d'azione nazionali
anticorruzione

L'obiettivo della riforma ¢ rafforzare il quadro anticorruzione garantendo l'attuazione dell'attuale

strategia nazionale anticorruzione e del relativo piano d'azione e sviluppando una nuova strategia e
un nuovo piano d'azione nazionali anticorruzione, volti a migliorare 1 meccanismi per garantire
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efficacemente la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi e della corruzione (anche
nel sistema degli appalti pubblici) e rafforzare il sistema di gestione dei rischi di conflitto di
interessi.

La nuova strategia nazionale anticorruzione ¢ il relativo piano d'azione sono preparati con l'effettivo
coinvolgimento della task force anticorruzione (cfr. riforma C9.R2) sulla base della consulenza
politica dell'lOCSE, a seguito di ampie consultazioni con i portatori di interessi nazionali e
internazionali, tra cui la Commissione e il GRECO, e in dialogo con le parti interessate che ne
integrano le raccomandazioni. Essa presta particolare attenzione al rafforzamento del quadro
istituzionale e normativo per la lotta contro la corruzione ad alto livello migliorando la trasparenza
del lavoro degli enti pubblici (anche a livello politico di alto livello). Sulla base e coerentemente
con la strategia antifrode e anticorruzione menzionata nella riforma C9.R20 (che dovrebbe limitarsi
al sostegno dell'Unione), la strategia e il piano d'azione nazionali anticorruzione garantiscono
un'attuazione coerente delle misure antifrode e anticorruzione per il sostegno finanziario nazionale e
dell'Unione.

Il piano d'azione comprende azioni specifiche per rafforzare la repressione della corruzione;
rafforzare il controllo amministrativo relativo alle dichiarazioni patrimoniali; sviluppare
meccanismi interni efficienti per promuovere e sensibilizzare in merito alle questioni di integrita
all'interno del governo; riesaminare l'applicazione del codice deontologico da parte del Corpo
ufficiale del governo ungherese, nonché le prassi dei governi locali per individuare e promuovere le
migliori pratiche per quanto riguarda i contatti con i lobbisti e la prevenzione dei conflitti di
interessi; adottare, mettere a disposizione del pubblico e iniziare ad applicare un codice di condotta
per le persone con funzioni direttive di alto livello (quali definite dal GRECO), compresi i contatti
con 1 lobbisti, le restrizioni successive al rapporto di lavoro e l'occupazione dei parenti ¢ la
promozione dell'occupazione.

La strategia e il piano d'azione nazionali anticorruzione (per il periodo compreso tra il 1° luglio
2023 e il 31 dicembre 2025) sono adottati ¢ l'attuazione del relativo piano d'azione inizia entro il
T2 2023. La strategia e il piano d'azione nazionali anticorruzione sono riesaminati periodicamente,
tenendo conto del contenuto delle relazioni e del lavoro svolto dalla task force anticorruzione (cfr.
riforma C9.R2) e dall'autorita per l'integrita (cfr. riforma C9.R1).

Il governo adotta e pubblica una relazione di valutazione dell'attuazione della nuova strategia
nazionale anticorruzione e delle azioni previste dal piano d'azione entro il T1 2026.

L'attuazione della riforma sara completata entro il T1 2026.

C9.R8: Migliorare i sistemi di cooperazione della procura per contrastare le pratiche di

corruzione

L'obiettivo di questa riforma ¢ aumentare 1'efficienza della pubblica amministrazione e contribuire

in tal modo a rafforzare il quadro anticorruzione istituendo:

- entro il T2 2024, un nuovo sistema informatico per il trattamento dei documenti sensibili,
sostenendo e facilitando in tal modo il lavoro amministrativo e lo scambio di informazioni di
almeno sette unita organizzative coinvolte nelle indagini penali; e

- entro il T4 2025, un nuovo sistema informatico per la gestione dei fascicoli, sostenendo e
agevolando in tal modo il lavoro investigativo di sette unitd organizzative coinvolte nelle
indagini penali.

L'attuazione della riforma sara completata entro il T4 2025.

C9.R9: Sensibilizzazione per I'eliminazione delle gratifiche nel settore sanitario
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L'obiettivo di questa riforma ¢ sensibilizzare i cittadini in merito alla criminalizzazione dei
pagamenti a titolo di gratifica nel settore sanitario, anche attraverso materiale stampato, televisivo e
online, diffusione di informazioni, contribuendo in tal modo alla loro eliminazione.

Questa misura integra le modifiche giuridiche volte a configurare come reato i pagamenti di
gratifiche nel settore sanitario e la legislazione volta a introdurre un nuovo contratto di lavoro per i
medici volto a eliminare le gratifiche e, a tal fine, ad aumentare gli stipendi dei medici e dei
residenti assunti in base alle disposizioni di tale contratto.

La misura consiste nella realizzazione di un'ampia campagna di informazione e sensibilizzazione
per raggiungere almeno cinque milioni di cittadini. Entro il T3 2023 sara pubblicata una valutazione
intermedia dei primi risultati della campagna che individua il numero di cittadini raggiunti, il
cambiamento nella percezione dei cittadini in merito all'accettabilita dei pagamenti a titolo gratuito
nell'assistenza sanitaria rispetto alla situazione precedente I'avvio della campagna di
sensibilizzazione, l'individuazione degli insegnamenti tratti e 1'elaborazione di raccomandazioni per
il resto della campagna.

L'attuazione della riforma sara completata entro il T4 2024.
C9.R10: Ridurre la quota di procedure di appalto pubblico con offerta unica

L'obiettivo della riforma ¢ migliorare la concorrenza negli appalti pubblici e aumentare la
trasparenza, l'efficacia e la solidita dei relativi processi riducendo la quota di procedure di appalto
pubblico con offerta unica finanziate dai fondi dell'Unione o dal bilancio nazionale.

Tale riforma comprende una serie completa di azioni volte ad aumentare la concorrenza negli
appalti pubblici.

La percentuale di procedure di appalto pubblico - sia al di sopra che al di sotto delle soglie dell'UE
per gli appalti pubblici - con offerte uniche ¢ ridotta ¢ mantenuta al di sotto del 15 % 1) per gli
appalti pubblici finanziati in tutto o in parte dal sostegno dell'Unione; e ii) per gli appalti pubblici
finanziati rispettivamente con risorse nazionali, secondo il calendario specificato negli obiettivi
indicati di seguito. Il calcolo della quota di offerte singole ¢ effettuato conformemente alla
metodologia del quadro di valutazione del mercato unico. Le relazioni finali di audit con giudizi di
audit senza riserve dell'lEUTAF confermano inoltre che la percentuale di offerte singole ¢ inferiore
agli obiettivi corrispondenti.

Prima della presentazione della prima richiesta di pagamento nell'ambito del piano per la ripresa e
la resilienza ¢ istituito e messo in funzione uno strumento di monitoraggio € comunicazione
("strumento di comunicazione con offerta unica") per consentire il monitoraggio e la comunicazione
dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi connessi a tale misura. La conformita
di tale strumento alla metodologia del quadro di valutazione del mercato unico, secondo cui 1 dati
contenuti nello strumento sono accurati e completi, anche per il livello dei valori di riferimento, ¢
confermata da una relazione finale di audit con un parere di audit senza riserve da parte del FSUE.
Entro il T4 2022 lo strumento include anche dati sulle indicazioni geografiche. La prima relazione
scritta basata sulle informazioni provenienti dallo strumento di comunicazione di un'offerta unica,
comprese le cifre e le quote assolute, le indicazioni geografiche e l'identificazione di servizi e
prodotti, ¢ elaborata dal ministero responsabile degli appalti pubblici ed ¢ messa a disposizione del
pubblico sul sito web dell'EPS entro il T1 2023 e successivamente ogni anno.

L'attuazione della riforma sara completata entro il T1 2023.

CI9.R11: Sviluppo del sistema elettronico degli appalti pubblici (EPS) per aumentare la
trasparenza

L'obiettivo di questa riforma ¢ aumentare la trasparenza degli appalti pubblici e facilitare il
controllo indipendente e l'analisi della concorrenza negli appalti pubblici mettendo a disposizione
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del pubblico, gratuitamente, tutti 1 dati relativi alle gare d'appalto scaricati in blocco e leggibili
meccanicamente attraverso lo sviluppo del sistema elettronico per gli appalti pubblici (EPS).

Gli alimentatori esterni sono aggiornati prima della presentazione della prima richiesta di
pagamento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza, per consentire la pubblicazione
regolarmente aggiornata di tutti gli avvisi di aggiudicazione di appalti pubblici in forma strutturata,
in modo da consentire la ricerca, 1'esportazione in blocco e 1'elaborazione per via automatica di tutti
i dati relativi agli avvisi di aggiudicazione degli appalti. In tale banca dati tutti gli operatori
economici, compresi 1 singoli membri di consorzi, sono identificabili mediante un identificativo
unico. La banca dati regolarmente aggiornata ¢ accessibile e scaricabile dalla homepage dell'EPS
senza registrazione.

Prima della presentazione della prima richiesta di pagamento nell'ambito del piano per la ripresa e
la resilienza, anche le informazioni relative ai subappaltatori sono messe a disposizione nell'EPS in
un formato strutturato. Entro il T1 2023 la banca dati conterra anche tutti gli avvisi di
aggiudicazione degli appalti a partire dal 1° gennaio 2014, con tutte le informazioni necessarie,
anche sui subappaltatori.

L'attuazione della riforma sara completata entro il T1 2023.

C9.R12: Quadro di misurazione della performance per gli appalti pubblici

L'obiettivo di questa riforma ¢ istituire un quadro completo di misurazione della performance per
monitorare e valutare costantemente I'efficienza e 1'efficacia in termini di costi degli appalti pubblici
in Ungheria.

Il quadro di misurazione dei risultati ¢ elaborato con il pieno ed effettivo coinvolgimento di
organizzazioni non governative indipendenti attive nel settore degli appalti pubblici e di esperti in
materia di appalti pubblici. Le organizzazioni non governative indipendenti sono selezionate
mediante una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria, basata su criteri
oggettivi legati alle competenze e al merito.

Il quadro di misurazione della performance entra in funzione prima della presentazione della prima
richiesta di pagamento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza. Consente in particolare
l'analisi annuale del livello delle procedure di appalto pubblico non andate a buon fine e delle
relative motivazioni; la quota di contratti interamente annullati durante 1'esecuzione del contratto; la
percentuale di ritardi nell'esecuzione del contratto; la quota di superamento dei costi (compresi la
loro quota e il loro volume); la percentuale di appalti aggiudicati in cui si tiene esplicitamente conto
dell'intero ciclo di vita o della determinazione dei costi del ciclo di vita; la quota di partecipazione
positiva delle microimprese e delle piccole imprese agli appalti pubblici; il valore e la quota delle
procedure di appalto pubblico con offerte uniche finanziate con risorse nazionali e con il sostegno
dell'Unione separatamente e/0 entrambe.

L'analisi basata su quanto precede ¢ effettuata con la piena ed effettiva partecipazione di
organizzazioni non governative indipendenti selezionate ed esperti indipendenti in materia di
appalti pubblici e 1 relativi risultati sono resi pubblici entro il T1 2023 per la prima volta per I'anno
2022 e successivamente ogni anno.

L'attuazione della riforma sara completata entro il T1 2023.

C9.R13: Piano d'azione per aumentare il livello di concorrenza negli appalti pubblici
L'obiettivo di questa riforma ¢ aumentare il livello di concorrenza negli appalti pubblici attraverso
'adozione e l'attuazione di un piano d'azione globale.

Le azioni del piano d'azione si basano su una valutazione delle buone pratiche per facilitare la
concorrenza nel settore degli appalti pubblici; 1 primi risultati del quadro di misurazione della
performance (cfr. riforma C9.R12) e le proposte elaborate sulla base di tale quadro per agevolare la
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concorrenza negli appalti pubblici; risultati, decisioni e raccomandazioni disponibili dell'autorita per
l'integrita (cfr. riforma C9.R1) pertinenti per la concorrenza negli appalti pubblici.

11 piano d'azione stabilisce obiettivi specifici e misurabili da conseguire ogni anno; definire misure
pertinenti per conseguire i relativi obiettivi; fissare scadenze precise per l'attuazione delle misure e
assegnare indicatori pertinenti per ciascuna misura al fine di monitorare i progressi della sua
attuazione; identifica l'autorita o l'istituzione competente responsabile dell'attuazione di ciascuna
misura; istituire un meccanismo di monitoraggio per valutare i progressi compiuti verso il
conseguimento degli obiettivi del piano d'azione; includere una disposizione specifica per
riesaminare annualmente il piano d'azione e, se necessario, rivederlo; e garantire che lo stato di
avanzamento annuale dell'attuazione delle azioni del piano d'azione o delle sue revisioni sia reso
pubblico senza indugio.

Il piano d'azione ¢ adottato entro il T1 2023. A seguito del primo riesame annuale, il governo adotta
e mette a disposizione del pubblico il piano d'azione riveduto, compreso lo stato di avanzamento
dell'attuazione di ciascuna delle misure ivi contenute, entro il T1 2024.

L'attuazione della riforma sara completata entro il T1 2024.

C9.R14: Programma di formazione e regime di sostegno per le micro, piccole e medie imprese
al fine di facilitarne la partecipazione alle procedure di appalto pubblico

L'obiettivo di questa riforma ¢ facilitare la partecipazione delle micro, piccole € medie imprese (con
particolare attenzione alle microimprese e alle piccole imprese) alle procedure di appalto pubblico.

A tal fine, I'Ungheria sviluppa e attua un programma di formazione che fornisce gratuitamente alle
microimprese e alle piccole e medie imprese le informazioni teoriche e pratiche piu importanti su
come possono partecipare con successo alle procedure di appalto pubblico. La formazione si basa
su corsi di formazione e materiali di e-learning di recente sviluppo. I materiali di formazione
recentemente sviluppati riguardano almeno le questioni relative alle procedure di appalto pubblico e
alla loro fase di preparazione, l'uso efficace dei mezzi di ricorso e le specificita derivanti
dall'esecuzione di un appalto pubblico. E garantita la valutazione dell'efficienza delle formazioni.
Le attivita di formazione sono impartite ad almeno 1 000 microimprese e piccole e medie imprese
entro il T1 2024 e ad almeno 2 200 microimprese e piccole e medie imprese entro il T2 2026. Entro
il T2 2026 ¢ resa pubblica una relazione di valutazione che valuta l'efficacia e l'efficienza della
misura di formazione.

L'Ungheria istituisce inoltre, entro il T1 2023, e attua un regime di sostegno che prevede una
compensazione forfettaria, basata su criteri di selezione oggettivi, non discriminatori e trasparenti,
da versare direttamente ad almeno 1 800 microimprese e piccole e medie imprese (con particolare
attenzione alle microimprese e alle piccole imprese) entro il T2 2026, per i costi associati alla loro
partecipazione alle procedure di appalto pubblico. Entro il T3 2024, una valutazione intermedia del
regime di sostegno e, entro il T2 2026, sara effettuata una valutazione finale del regime di sostegno
in merito al valore aggiunto e all'efficacia del programma.

L'attuazione della riforma sara completata entro il T2 2026.

C9.R15: Rafforzare il ruolo e i poteri del Consiglio nazionale della magistratura per
controbilanciare i poteri del presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale

L'obiettivo della riforma ¢ di rafforzare i poteri del Consiglio nazionale della magistratura (NJC)
affinché possa esercitare efficacemente il suo ruolo costituzionale di supervisione
dell'amministrazione centrale dei tribunali, mantenendo nel contempo l'indipendenza del Consiglio
sulla base dell'elezione dei suoi membri da parte dei giudici. La riforma si traduce in un
rafforzamento dell'indipendenza e dell'imparzialita degli organi giurisdizionali e dei giudici istituiti
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per legge a norma dell'articolo 19 del trattato sull'Unione europea (TUE) e del pertinente acquis
dell'UE.

La riforma stabilisce poteri piu forti per 'NJC e include modifiche legislative volte a garantire che
I'NJC emetta un parere vincolante motivato su una serie di questioni riguardanti sia le singole
decisioni che i regolamenti.

La riforma garantisce inoltre che I'NJC disponga di risorse adeguate, compresi il personale e gli
uffici, per svolgere i suoi compiti in modo efficace.

Prima di presentare i progetti di legge necessari per l'attuazione della presente riforma, ¢
organizzata una consultazione delle parti interessate che consente almeno all'NJC, alle associazioni
giudiziarie, all'ordine degli avvocati ungherese, alle organizzazioni della societa civile, alla Ktria,
all'Ufficio nazionale della magistratura (NOJ), alla Corte costituzionale e al procuratore generale di
formulare osservazioni entro non meno di 15 giorni.

L'attuazione della riforma ¢ completata entro il T1 2023 e prima della prima richiesta di pagamento
nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza.

C9.R16: Rafforzare I'indipendenza della magistratura della Corte suprema (Kiria)

L'obiettivo della riforma ¢ rafforzare l'indipendenza della magistratura della Corte suprema (Kuria).
La riforma si traduce in un rafforzamento dell'indipendenza e dell'imparzialita degli organi
giurisdizionali e dei giudici istituiti per legge conformemente all'articolo 19 del TUE e al pertinente
acquis dell'UE.

La riforma consiste nella modifica delle norme relative all'elezione del presidente della Kuria; le
norme relative al sistema di assegnazione dei casi della Kuria; e le norme sul funzionamento della
Kuria al fine di 1) stabilire poteri piu forti per il consiglio giudiziario della Kuria e i servizi dei
giudici interessati ("kolléto"), ii) eliminare la possibilita per i membri della Corte costituzionale di
diventare giudici e successivamente essere nominati alla Kudria senza seguire la normale procedura
di candidatura e iii) garantire che I'NJC emetta un parere vincolante motivato sull'idoneita dei
candidati ai posti di presidente e vicepresidente della Kuria; i criteri di idoneita, tra cui
lI'indipendenza, l'imparzialita, l'integrita e l'integrita, sono determinati dalla legge. 1 candidati
ritenuti non idonei dall'NJC hanno accesso a un controllo giurisdizionale accelerato dinanzi
all'organo giurisdizionale competente.

La riforma garantisce inoltre che 1 poteri rafforzati dell'NJC di cui alla riforma C9.R15 si applichino
anche al presidente della Kuria quando agisce in qualita di autorita che ha il potere di nomina (in
linea con la legge CLXII del 2011).

Prima di presentare i progetti di modifica necessari per l'attuazione della presente riforma, €
organizzata una consultazione delle parti interessate che consente almeno all'NJC, alle associazioni
giudiziarie, all'ordine degli avvocati ungherese, alle organizzazioni della societa civile, alla Kuria,
all'NOJ, alla Corte costituzionale e al procuratore generale di formulare osservazioni entro un
termine non inferiore a 15 giorni.

L'attuazione della riforma ¢ completata entro il T1 2023 e prima della prima richiesta di pagamento
nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza.

CI9.R17: Eliminare gli ostacoli ai rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione
europea

L'obiettivo della riforma ¢ rimuovere gli ostacoli che impediscono ai tribunali di deferire in modo
indipendente le cause pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), garantendo
in tal modo il rispetto della giurisprudenza della CGUE. La riforma si traduce in un rafforzamento
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dell'indipendenza e dell'imparzialita degli organi giurisdizionali e dei giudici istituiti per legge
conformemente all'articolo 19 del TUE e al pertinente acquis dell'UE.

La riforma consiste nella modifica degli articoli 666 e seguenti del codice di procedura penale al
fine di eliminare la possibilita per la Kuria di controllare la legittimita della decisione di rinvio
pregiudiziale di un giudice alla CGUE e la sezione 490 del codice di procedura penale sulla

sospensione del procedimento per eliminare qualsiasi ostacolo al rinvio pregiudiziale da parte di un
giudice ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

Prima di presentare i progetti di legge necessari per l'attuazione della presente riforma, ¢
organizzata una consultazione delle parti interessate che consente almeno all'NJC, alle associazioni
giudiziarie, all'ordine degli avvocati ungherese, alle organizzazioni della societa civile, alla Kria,
all'NQOJ, alla Corte costituzionale e al procuratore generale di formulare osservazioni entro un
termine non inferiore a 15 giorni.

L'attuazione della riforma ¢ completata entro il T1 2023 e prima della prima richiesta di pagamento
nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza.

CI9.R18: Riforma relativa al riesame delle sentenze definitive da parte della Corte
costituzionale

La riforma consiste nell'eliminare la possibilita, introdotta nel 2019 mediante la modifica
dell'articolo 27 della legge CLI del 2011, che le autorita pubbliche possano impugnare dinanzi alla
Corte costituzionale le decisioni giudiziarie definitive. La riforma si traduce in un rafforzamento
dell'indipendenza e dell'imparzialita degli organi giurisdizionali e dei giudici istituiti per legge
conformemente all'articolo 19 del TUE e al pertinente acquis dell'UE.

Prima di presentare i progetti di legge necessari per l'attuazione della presente riforma, ¢
organizzata una consultazione delle parti interessate che consente almeno all'NJC, alle associazioni
giudiziarie, all'ordine degli avvocati ungherese, alle organizzazioni della societa civile, alla Kuria,
all'NOJ, alla Corte costituzionale e al procuratore generale di formulare osservazioni entro un
termine non inferiore a 15 giorni.

L'attuazione della riforma ¢ completata entro il T1 2023 e prima della prima richiesta di pagamento
nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza.

CI9.R19: Disposizioni giuridiche rafforzate che stabiliscono modalita di attuazione,
monitoraggio, audit e controllo per garantire un uso corretto del sostegno dell'Unione

L'obiettivo della riforma ¢ garantire l'attuazione, il monitoraggio, il controllo e l'audit efficaci del
sostegno dell'Unione e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

A tal fine, le disposizioni giuridiche che stabiliscono i ruoli e le responsabilita degli organismi
coinvolti nell'attuazione, nel monitoraggio, nel controllo e nell'audit del sostegno dell'Unione in
Ungheria entrano in vigore prima della presentazione della prima richiesta di pagamento nell'ambito
del piano per la ripresa e la resilienza, al fine di garantire:

- rafforzare la gestione dei rischi, la prevenzione, l'individuazione e la correzione di frodi,
corruzione, conflitti di interessi e doppi finanziamenti;

- che siano messe in atto norme, procedure e meccanismi di controllo efficaci in materia di
dichiarazioni di conflitto di interessi; e

- che il personale che occupa posizioni sensibili sia regolarmente ruotato e che sia garantita la sua
effettiva sorveglianza.

Per quanto riguarda specificamente il piano per la ripresa e la resilienza, le suddette disposizioni

giuridiche stabiliscono inoltre il mandato giuridico stabilendo i ruoli e le responsabilita dettagliati

degli organismi coinvolti nell'attuazione, nell'audit e nel controllo dell'attuazione del piano per la
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ripresa ¢ la resilienza, stabiliscono le norme relative alla raccolta e all'affidabilita dei dati connessi
al monitoraggio del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi nel piano, le procedure per
l'elaborazione e l'affidabilita delle dichiarazioni di gestione, delle sintesi di audit e delle richieste di
pagamento, nonché le procedure che garantiscono la raccolta di tutti i dati conformemente
all'articolo 22 del regolamento RRF.

A integrazione delle suddette disposizioni giuridiche, 1'Ungheria elabora e comincia ad applicare
orientamenti globali che garantiscano la prevenzione, l'individuazione e la correzione efficaci delle
situazioni di conflitto di interessi prima della presentazione della prima richiesta di pagamento. Gli
orientamenti definiscono in dettaglio i compiti e gli obblighi connessi per ciascuno degli organismi
coinvolti nell'attuazione, nella gestione e nel controllo del sostegno dell'Unione, garantendo la
prevenzione, l'individuazione, il controllo e la correzione efficaci delle situazioni di conflitto di
interessi.

L'attuazione della riforma ¢ completata prima della presentazione della prima richiesta di
pagamento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza.

C9.R20: Un'efficace strategia antifrode e anticorruzione per I'attuazione, 1'audit e il controllo
del sostegno dell'Unione

L'obiettivo della riforma ¢ garantire la prevenzione, l'individuazione e la rettifica efficaci delle frodi
e della corruzione connesse a qualsiasi sostegno dell'Unione in Ungheria, mettendo in atto e
attuando una strategia globale anticorruzione e antifrode.

La strategia antifrode e anticorruzione ¢ integrata da un piano d'azione che definisce azioni chiare e
globali corrispondenti agli obiettivi stabiliti nella strategia. Per ciascuna azione sono individuati
termini chiari per l'attuazione, organismi responsabili e indicatori specifici per misurare 1 progressi.

La strategia e il piano d'azione sono adottati prima della presentazione della prima richiesta di
pagamento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza.

C9.R21: Uso pieno ed efficace del sistema Arachne per tutto il sostegno dell'Unione

L'obiettivo della riforma ¢ garantire la prevenzione, l'individuazione e la rettifica efficaci delle
frodi, della corruzione, dei conflitti di interessi, del doppio finanziamento e di altre irregolarita
relative a qualsiasi sostegno dell'Unione in Ungheria attraverso il pieno ed efficace utilizzo dello
strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio della Commissione Arachne.

A tal fine, il governo approva e inizia ad applicare procedure volte a garantire che le autorita
nazionali competenti inseriscano tutti i dati pertinenti nel sistema Arachne ogni due mesi e che
diano un seguito regolare ed efficace al punteggio di rischio generato dal sistema Arachne. Una
relazione finale di audit del FSUE corredata di un parere di audit senza riserve conferma
l'adeguatezza delle procedure e delle modalita e la completezza dei dati caricati.

La riforma ¢ attuata prima della presentazione della prima richiesta di pagamento nell'ambito del
piano per la ripresa e la resilienza.

C9.R22: Istituzione di una direzione Audit interno e integrita per rafforzare il controllo dei
conflitti di interesse nell'attuazione del sostegno dell'Unione

L'obiettivo della riforma ¢ garantire un'efficace prevenzione, individuazione e correzione dei
conflitti di interesse nell'attuazione del sostegno dell'Unione, istituendo una direzione Audit interno
e integritda (DIAI) in seno al ministero responsabile dell'attuazione del sostegno dell'Unione in
Ungheria.

I1 DIAI esercita un controllo regolare ed efficace delle dichiarazioni di conflitto di interessi e indaga
sui sospetti di conflitto di interessi segnalati. Su richiesta, il DIAI fornisce senza indugio pieno
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accesso a tutte le dichiarazioni di conflitto di interessi e a tutti i suoi fascicoli all'autorita per
l'integrita (come stabilito nell'ambito della riforma C9.R1). La legge che istituisce il DIAI
garantisce la sua piena indipendenza e le competenze adeguate per agire in relazione a qualsiasi
autoritd o organismo nazionale coinvolto nell'attuazione del sostegno dell'Unione in Ungheria. Il
DIAI elabora una relazione annuale sulle sue attivita e la presenta all'autorita per l'integrita.

La riforma ¢ attuata prima della presentazione della prima richiesta di pagamento nell'ambito del
piano per la ripresa e la resilienza.

C9.R23: Garantire la capacita dell'EUTAF di svolgere efficacemente i suoi compiti

L'obiettivo di questa riforma ¢ garantire un'efficace prevenzione, individuazione e rettifica delle
frodi e della corruzione nell'attuazione del sostegno dell'Unione, assicurando che l'autorita di audit
(EUTAF) disponga delle risorse finanziarie e umane necessarie per salvaguardare la sua
indipendenza e consentirle di svolgere i suoi compiti in modo efficace e tempestivo.

La riforma garantisce che il bilancio annuale dell'EUTAF sia stabilito sulla base di una proposta
iniziale dell'lEUTAF e sia modificato solo se giustificato pubblicamente e in modo tale da
compromettere la capacita dellEUTAF di svolgere i suoi compiti in modo efficace e tempestivo;
che la retribuzione del personale dell'EUTAF sia fissata al 70 % di quella applicabile al personale
della Corte dei conti; che il capo dell'EUTAF abbia le stesse prerogative di decidere in merito ai
principi fondamentali in materia di retribuzione, prestazioni e condizioni di lavoro di cui dispone il
presidente della Corte dei conti dello Stato e che qualsiasi disposizione divergente da quella
applicabile alla Corte dei conti sia possibile solo su proposta scritta e debitamente motivata del capo
dell'EUTAF; e che sia mantenuta l'indipendenza funzionale e professionale dell'EUTAF e che il
personale del'EUTAF continui a non sollecitare né accettare istruzioni in merito alla sua attivita di
audit.

La riforma ¢ attuata prima della presentazione della prima richiesta di pagamento nell'ambito del
piano per la ripresa e la resilienza.

C9.R24: Rafforzare la cooperazione con 'OLAF per rafforzare l'individuazione delle frodi
connesse all'attuazione del sostegno dell'Unione

L'obiettivo della riforma ¢ rafforzare le disposizioni relative all'individuazione delle frodi relative
all'utilizzo dei finanziamenti dell'Unione e rafforzare la cooperazione con 'OLAF.

A tal fine, entra in vigore la legislazione per designare un'autorita nazionale competente incaricata
di assistere I'OLAF nei suoi controlli sul posto in Ungheria e per introdurre la possibilita di imporre
sanzioni finanziarie agli operatori economici che non cooperano con I'OLAF durante i controlli e le
verifiche sul posto.

La normativa entra in vigore prima della presentazione della prima richiesta di pagamento
nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza.

C9.R25: Attuazione, controllo e audit efficaci del piano per la ripresa e la resilienza e tutela
degli interessi finanziari dell'Unione

L'obiettivo di tale riforma ¢ garantire l'attuazione, il controllo e l'audit efficaci del piano per la
ripresa e la resilienza e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, istituendo un adeguato
sistema di archivi per la registrazione e la conservazione dei dati nell'attuazione del piano per la
ripresa e la resilienza e garantendo che I'EUTAF disponga di un'efficace strategia di audit per 1'audit
dell'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza.

A tal fine:
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- un sistema di archivi per la registrazione e la conservazione di tutti i dati pertinenti relativi
all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza - il conseguimento dei traguardi e degli
obiettivi, 1 dati sui destinatari finali, i contraenti, i subappaltatori e 1 titolari effettivi - ¢
pienamente funzionante e operativo. Una relazione finale di audit dell'EUTAF, corredata di un
parere di audit senza riserve, conferma le funzionalita del sistema di archivi e che il sistema ¢
pienamente operativo ed ¢ operativo;

- al fine di garantire 1'affidabilita e l'affidabilita delle sintesi di audit, l'autorita di audit del piano
ungherese per la ripresa e la resilienza (EUTAF) adotta una strategia di audit che garantisce
l'efficacia dell'audit dell'attuazione del piano ungherese per la ripresa e la resilienza,
conformemente alle norme di audit riconosciute a livello internazionale.

La riforma ¢ attuata prima della presentazione alla Commissione della prima richiesta di pagamento
nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza.

C9.R26: Migliorare la trasparenza e l'accesso alle informazioni pubbliche

L'obiettivo della riforma ¢ rafforzare la trasparenza e migliorare l'accesso alle informazioni
pubbliche.

Una prima sottomisura facilita 1'accesso alle informazioni pubbliche garantendo che, in linea di
principio, i dati pubblici siano forniti gratuitamente. In casi eccezionali in cui possono essere
applicate tariffe per l'accesso alle informazioni pubbliche, tali tariffe sono ragionevoli e
sufficientemente basse e non includono i costi del lavoro associati. A tal fine, entrano in vigore e
iniziano ad essere applicate modifiche legislative che 1) aboliscano la possibilita per il detentore di
informazioni pubbliche di addebitare i costi del lavoro per soddisfare una richiesta di accesso alle
informazioni pubbliche; ii) introdurre un massimale complessivo di HUF 190 000 per le
commissioni che possono essere addebitate a un richiedente di dati per soddisfare la sua richiesta di
accesso a informazioni pubbliche; iii) i diritti addebitati non superano i costi effettivi sostenuti dai
titolari dei dati e si riferiscono unicamente ai costi di copia e di trasmissione delle informazioni
possono essere addebitati dal titolare dell'informazione pubblica e solo se tali costi superano
10 000 HUF. Prima di presentare gli emendamenti di cui sopra, il governo tiene conto delle
proposte dell'autorita nazionale per la protezione dei dati e la liberta d'informazione (NAIH) relative
ai costi unitari relativi ai costi di copia e di consegna dei dati, nonché al metodo di calcolo delle
tariffe che possono essere addebitate per l'accesso alle richieste di informazioni. Il governo
provvede inoltre affinché tutte le informazioni messe a disposizione su richiesta di accesso alle
informazioni siano messe a disposizione simultaneamente nel registro centrale di cui alla riforma
CI.R6.

Una seconda sottomisura garantisce che 1'Ufficio governativo di controllo (KEHI) effettui un
riesame periodico del rispetto delle norme in materia di accesso alle informazioni pubbliche da
parte degli enti pubblici. L'Ufficio governativo di controllo effettua controlli completi e dettagliati
su tutti gli enti pubblici almeno due volte I'anno per valutare se rispettano i rispettivi requisiti in
materia di trasparenza dei dati pubblici e di accesso ai dati di interesse pubblico. I risultati di tali
controlli sono riportati in una relazione completa accessibile al pubblico che individua le carenze
riscontrate per ciascun ente pubblico interessato (almeno il numero di richieste di accesso ai dati
pubblici ricevute, il numero di reclami relativi alla condivisione di dati pubblici, il numero di
richieste soddisfatte e il numero di giorni necessari per soddisfarle), le modalita con cui porre
rimedio a tali carenze e darvi seguito, nonché raccomandazioni su come migliorare 'accesso ai dati
pubblici. La prima di tali relazioni ¢ pubblicata entro il T4 2022, seguita da relazioni successive
ogni semestre fino al T2 2026.

Infine, una terza sottomisura facilita 1'accesso alle informazioni pubbliche e limita la durata dei
procedimenti giudiziari introducendo una procedura eccezionale per le cause giudiziarie relative
all'accesso alle informazioni pubbliche. A tal fine, un atto legislativo che stabilisce che la procedura
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eccezionale stabilisce le stesse fasi e 1 medesimi termini procedurali applicati nei casi di rettifica
della stampa di cui alla legge CXXX del 2016 sui procedimenti civili, con la sola eccezione che il
termine per la citazione di cui all'articolo 497 (1) della legge CXXX del 2016 ¢ di almeno tre giorni
lavorativi.

L'attuazione della riforma sara completata entro il T4 2022.

C9.R27: Migliorare la qualita del processo legislativo e coinvolgere efficacemente le parti
interessate e le parti sociali nel processo decisionale

La riforma mira ad aumentare la qualita e la prevedibilita del processo legislativo garantendo il
ricorso sistematico alle valutazioni d'impatto e I'effettivo coinvolgimento delle parti sociali, delle
parti interessate e degli esperti non governativi nel processo legislativo. Mira inoltre a istituire un
quadro per la consultazione sistematica ed efficace delle parti sociali e dei portatori di interessi
pertinenti per l'attuazione delle misure del piano per la ripresa e la resilienza, al fine di contribuire a
migliorare la qualita della legislazione, ridurre il rischio di errori politici e rafforzare la sorveglianza
sull'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza nel suo complesso.

A tal fine:

- Entrano in vigore le modifiche legislative che introducono, in particolare, un periodo minimo
obbligatorio di consultazione di otto giorni per tutti gli atti legislativi adottati o presentati per
l'adozione da parte del governo; introdurre un termine minimo di cinque giorni per consentire al
governo di prendere in considerazione i contributi ricevuti durante la consultazione prima di
finalizzare la sua proposta di atto legislativo; introdurre 1'obbligo che 1'Ufficio governativo di
controllo (KEHI) valuti annualmente il rispetto, da parte del governo e dei ministeri, degli
obblighi di cui alla legge CXXXI del 2010 sulla partecipazione sociale al processo legislativo
(comprese le eccezioni debitamente giustificate); introdurre 1'obbligo per 1'Ufficio di controllo
governativo di imporre un'ammenda al ministero responsabile della preparazione dell'atto
legislativo in caso di inosservanza delle disposizioni della legge CXXXI del 2010 sulla
partecipazione sociale al processo legislativo.

- Al fine di garantire che gli obblighi di cui sopra siano effettivamente rispettati nella pratica e di
limitare la portata delle deroghe all'applicazione di tali norme, ¢ necessario garantire che ogni
anno civile almeno il 90 % di tutti 1 decreti governativi, dei decreti ministeriali adottati dal
governo e di tutti 1 progetti di legge presentati dal governo al parlamento siano oggetto di
consultazione pubblica e che tutte le valutazioni d'impatto sintetiche che devono essere
pubblicate siano rese pubbliche. Una relazione finale di audit con un parere di audit senza
riserve del FSUE conferma ciascuno degli obiettivi annuali.

- Al fine di prevedere la possibilita di un coinvolgimento piu sistematico ed efficace delle parti
sociali, dei portatori di interessi e degli esperti nel processo legislativo, nonché per la
preparazione di valutazioni d'impatto per le modifiche dei progetti di legge o dei progetti di
legge proposti dai membri e dalle commissioni dell'Assemblea nazionale, € istituita una capacita
amministrativa supplementare presso l'ufficio dell'Assemblea nazionale. I membri o le
commissioni dell'Assemblea nazionale hanno la possibilita di rivolgersi all'ufficio
dell'Assemblea nazionale per preparare valutazioni d'impatto efficaci e condurre consultazioni
efficaci delle parti interessate in merito ai progetti di legge da essi proposti o alle modifiche dei
progetti di legge che intendono sottoporre all'esame. Al fine di agevolare la qualita delle
valutazioni d'impatto che devono essere effettuate dall'Ufficio dell'Assemblea nazionale, ¢
garantita la fornitura sistematica di dati da parte dell'Ufficio statistico ungherese ai fini di tali
valutazioni d'impatto.

- Al fine di facilitare la preparazione di valutazioni dell'impatto normativo e di valutare
adeguatamente i1 diversi tipi di impatto della legislazione, il governo adotta e inizia ad applicare
una nuova metodologia per la valutazione sistematica dell'impatto di tutte le proposte
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legislative. La nuova metodologia ¢ elaborata con I'effettivo coinvolgimento delle
organizzazioni internazionali con competenze ampiamente riconosciute nel settore della
valutazione dell'impatto normativo (come I'OCSE), delle parti sociali e dei portatori di interessi
non governativi, tenendo debitamente conto delle migliori pratiche di altri Stati membri e
istituzioni internazionali. La nuova metodologia inizia ad essere applicata sistematicamente per
effettuare valutazioni d'impatto di tutte le proposte legislative a partire dal T4 2023.

- Al fine di garantire il pieno e effettivo coinvolgimento delle parti sociali e dei portatori di
interessi nell'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, un atto legislativo stabilisce un
chiaro obbligo di consultare le parti sociali e i portatori di interessi pertinenti durante
l'attuazione del piano; definire una strategia vincolante che definisca 1 compiti e le
responsabilita relativi al modo in cui le principali parti interessate sono coinvolte nell'attuazione
delle misure previste dal piano; e istituire un comitato di monitoraggio, incaricato di monitorare
costantemente 1'effettiva attuazione del piano, composto da portatori di interessi e parti sociali
pertinenti per l'attuazione delle componenti del piano, con almeno il 50 % dei membri del
comitato di sorveglianza che rappresenti le organizzazioni della societa civile indipendenti dal
governo e dagli enti pubblici. I membri del comitato di sorveglianza che rappresentano la
societa civile sono selezionati mediante un processo di selezione aperto, trasparente € non
discriminatorio basato su criteri oggettivi legati alle competenze e al merito.

L'attuazione della riforma sara completata entro il T4 2023.

C9.R28: Sostegno al processo decisionale e legislativo basato sui dati al fine di aumentare
I'efficienza e la trasparenza e ridurre i rischi di irregolarita

L'obiettivo di questa riforma ¢ migliorare la visualizzazione e la spiegazione degli effetti della
legislazione per il pubblico in modo trasparente e obiettivo.

A tal fine, sono istituiti una piattaforma di dati ¢ uno strumento di modellizzazione dei dati per
garantire la connessione delle banche dati - nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione
dei dati - e sviluppare le capacita di modellizzazione dei dati sulla base di tali dati. Inoltre, almeno
200 persone appartenenti al personale dei ministeri competenti, delle istituzioni governative e dei
rappresentanti delle parti sociali coinvolte nella pianificazione strategica e nei lavori preparatori
legislativi completeranno un corso di formazione sugli strumenti e sulle pratiche di visualizzazione
dei dati.

La piattaforma di dati e lo strumento di modellizzazione dei dati sono istituiti entro il T2 2024,
mentre 1'addestramento ha luogo entro il T1 2025.

L'attuazione della riforma sara completata entro i1 T1 2025.

C9.R29: Estensione del sistema decisionale amministrativo automatico al fine di aumentare
I'efficienza e la trasparenza e ridurre i rischi di irregolarita

L'obiettivo della riforma ¢ ampliare il sistema decisionale amministrativo automatico, al fine di
aumentarne l'efficienza e la trasparenza e di ridurre 1 rischi di irregolarita quali corruzione, errori e
incoerenze nel processo decisionale.

A tal fine, entro il T4 2024 sono introdotti tre tipi di nuovi casi - amministrazione dei veicoli,
naturalizzazione semplificata (ottenimento della cittadinanza) e catasto - con funzionalita
pienamente operative nel sistema decisionale amministrativo automatico, consentendone il
trattamento completamente automatizzato.

L'attuazione della riforma sara completata entro il T4 2024.
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C9.R30: Rafforzare il sistema nazionale di gestione delle apparecchiature informatiche per
aumentare |'efficienza dei servizi pubblici

L'obiettivo della riforma ¢ rafforzare il sistema nazionale di gestione delle apparecchiature
informatiche per aumentare 1'efficienza dei servizi pubblici.

A tal fine ¢ istituito un sistema centrale di gestione delle apparecchiature informatiche e di
concessione di licenze software. Tale sistema fornisce un registro completo e il monitoraggio del
ciclo di vita delle apparecchiature informatiche e un servizio centrale flessibile e a misura di cliente
per garantire la fornitura, l'aggiornamento, la riparazione, il cambiamento, la rottamazione,
l'installazione e i servizi correlati per le attrezzature informatiche ad almeno 3 000 enti pubblici nel
settore della sanita, dell'istruzione pubblica e dell'assistenza sociale, entro il T4 2025.

L'attuazione della riforma sara completata entro il T4 2025.

C9.R31: Introduzione di requisiti di sostanza minima ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa

L'obiettivo di questa riforma ¢ garantire che le societa non siano stabilite in Ungheria
esclusivamente a fini di pianificazione fiscale e senza svolgere alcuna attivita economica reale. La
riforma contribuisce alla lotta contro 1'uso di societa di comodo e di comodo, contribuendo nel
contempo a una maggiore creazione di posti di lavoro e a un aumento delle entrate pubbliche.

La riforma consiste nell'entrata in vigore di una nuova legislazione che stabilisce requisiti di
sostanza minima ai fini dell'imposta sul reddito delle societa e nelle conseguenze fiscali nel caso in
cui 1 requisiti non siano soddisfatti. La legislazione si basa sulle raccomandazioni di un esame di
esperti internazionali indipendenti.

La riforma sara attuata entro il 31 dicembre 2023.

C9.R32: Rafforzamento della normativa sui prezzi di trasferimento

L'obiettivo di questa riforma ¢ contrastare l'evasione fiscale e migliorare la trasparenza
internazionale del sistema fiscale ungherese rafforzando gli obblighi di comunicazione dei dati sulle
operazioni con parti correlate ai fini dei prezzi di trasferimento.

La riforma consiste nell'entrata in vigore di una nuova legislazione che stabilisce requisiti dettagliati
per la comunicazione di nuovi dati sui prezzi di trasferimento. L'ambito di applicazione delle
disposizioni legislative comprende le operazioni tra imprese associate per un valore di almeno 100
milioni di HUF. Cio dovrebbe migliorare l'analisi dei rischi dell'amministrazione fiscale e
consentirle di effettuare audit pit mirati e di concentrarsi sui potenziali evasori fiscali.

La riforma sara attuata entro il 31 dicembre 2023.

C9.R33: Ampliare il campo di applicazione delle norme di non deducibilita per i pagamenti in
uscita

L'obiettivo di questa riforma ¢ affrontare il rischio di doppia non imposizione dei pagamenti in
uscita dall'Ungheria verso giurisdizioni a tassazione zero o bassa, limitando in tal modo le
opportunita di pianificazione fiscale aggressiva.

La riforma ampliera 'ambito di applicazione delle norme di non deducibilita ai fini dell'imposta
ungherese sul reddito delle societa. Entrano in vigore le modifiche legislative riguardanti almeno 1
seguenti elementi:

- tutte le operazioni di pagamento di canoni e interessi in uscita verso giurisdizioni che 1) figurano
nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative o ii) sono considerate giurisdizioni a
tassazione zero o a bassa imposizione sono disciplinate dalle norme di non deducibilita
ampliate;
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- 1 criteri sono stabiliti quando si applica una conseguenza fiscale, tenendo conto delle ragioni
commerciali alla base dell'operazione e del trattamento fiscale dell'operazione; e

- ¢ individuata una conseguenza fiscale per attenuare il rischio di pianificazione fiscale
aggressiva.

E inoltre effettuata una valutazione indipendente delle norme relative alla pianificazione fiscale

aggressiva, valutando il quadro fiscale ungherese nel suo complesso. Su tale base sono adottate ed

entrano in vigore ulteriori modifiche legislative volte a migliorare 1'efficacia delle misure volte a
contrastare la pianificazione fiscale aggressiva.

La riforma sara attuata entro il 30 giugno 2026.

C9.R34: Trasformazione digitale delle procedure di adempimento degli obblighi fiscali

L'obiettivo di questa riforma ¢ semplificare le procedure di adempimento degli obblighi fiscali e
ridurre i costi di conformita creando nuovi servizi digitali di facile utilizzo per 1 contribuenti e gli
intermediari finanziari.

La riforma consiste nella creazione dei seguenti servizi digitali:

"ePayroll" (piattaforma per la fornitura di dati sull'occupazione). Tale piattaforma consente ai
datori di lavoro di semplificare la comunicazione dei dati relativi all'occupazione
all'amministrazione;

- "eReceipt". Tale servizio sostituira gradualmente I'attuale sistema di registratori di cassa online
attraverso la creazione di un servizio completamente indipendente dalla piattaforma per la
raccolta delle ricevute;

- "IVA elettronica". Cid consiste nella creazione di una piattaforma online per la presentazione di
dichiarazioni IVA precompilate.

La riforma sara attuata entro il 30 giugno 2026.

C9.R35: Semplificare il sistema fiscale riducendo il numero di imposte

L'obiettivo di questa riforma ¢ semplificare il sistema fiscale riducendo il numero di imposte e
consolidando I'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La riforma prevede le seguenti azioni:

- le misure fiscali temporanee introdotte nel contesto della pandemia di COVID-19 e della crisi
energetica sono gradualmente eliminate, in linea con la data di scadenza stabilita nella loro base
giuridica;

- il numero di imposte in Ungheria ¢ ridotto del 10 % rispetto al numero in vigore al 1° gennaio
2023, sulla base delle raccomandazioni di un apposito gruppo di lavoro istituito dalle autorita;

- I'imposta sul reddito delle persone fisiche ¢ semplificata e consolidata al fine di eliminare le
agevolazioni fiscali inefficienti, agevolare le norme fiscali per i contribuenti e ridurre gli
incentivi distorsivi o ingiustificati.

La riforma sara attuata entro il 30 giugno 2024.

C9.R36: Riforma della tassa sui gasdotti di pubblica utilita

L'obiettivo di questa riforma ¢ semplificare il sistema fiscale promuovendo nel contempo un
contesto fiscale che stimoli gli investimenti in grandi progetti di infrastrutture di pubblica utilita.

La riforma abroga la legge n. CLXVIII del 2012 relativa all'imposta sui gasdotti o la modifica al
fine di introdurre una norma fiscale che consenta ai proprietari di servizi pubblici di appurare o
accreditare l'imposta dettagliata dovuta sulle loro linee per l'importo che investono nella
manutenzione o nell'ammodernamento di tali linee. Il governo decide tra le due opzioni.
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La riforma sara attuata entro il 31 dicembre 2024.

C9.R37: Integrare il ricorso alle campagne di comunicazione e alle conoscenze
comportamentali da parte dell'amministrazione fiscale

L'obiettivo di questa riforma ¢ promuovere il rispetto volontario degli obblighi fiscali e migliorare
l'interazione tra i contribuenti e I'amministrazione fiscale con strategie di comunicazione piu mirate
e personalizzate e l'uso di informazioni comportamentali.

La riforma prevede le seguenti azioni:

- Sono pubblicati orientamenti "passo dopo passo" sulle piattaforme digitali dell'autorita
nazionale per la riscossione delle imposte (NTCA) per assistere e informare 1 contribuenti su
temi specifici relativi ai loro diritti e obblighi fiscali;

- T'ANC elabora una relazione sul modo in cui le conoscenze comportamentali possono migliorare
l'efficacia dell'amministrazione fiscale. Su tale base, saranno realizzati almeno tre nuovi progetti
b
pilota in cooperazione tra I'ANC e il ministero delle Finanze;

- le diverse piattaforme informatiche dell'’ANC sono consolidate in una piattaforma centralizzata a
canale unico e almeno tre nuove funzionalita diventano operative e disponibili per gli utenti
sulla piattaforma.

La riforma sara attuata entro il 30 settembre 2025.

CI9R38: Migliorare I'efficienza della spesa pubblica effettuando revisioni della spesa

L'obiettivo di questa riforma ¢ valutare e migliorare l'efficienza della spesa pubblica, al fine di
migliorare la sostenibilita a medio termine delle finanze pubbliche e del debito pubblico e rafforzare
la crescita economica.

La riforma introduce una revisione periodica della spesa in determinati settori prioritari della spesa
pubblica a partire dal 2023, sulla base di un piano di lavoro a medio termine. Nel 2023 e nel 2024
sono effettuate quattro revisioni della spesa che coprono complessivamente almeno il 20 % della
spesa delle amministrazioni pubbliche.

I1 governo pubblichera due relazioni specifiche rispettivamente nel 2024 e nel 2025 per presentare i
risultati concreti delle revisioni in termini di risparmi potenziali e di incrementi di efficienza, come
indicato in particolare nella pianificazione di bilancio (ossia nei bilanci annuali e nei piani di
bilancio a medio termine). Una relazione conclusiva fornisce elementi di prova generali sui risultati
delle revisioni della spesa.

La riforma sara attuata entro il 31 dicembre 2025.
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1.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e 1'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

. . . Indicatori quantitativi im::if:lai'i‘::n:r i
Numero Misura correlata Traguardo/ Indicatori (per gli obiettivi) . p
. (riforma o guar Denominazione qualitativi conseguimento Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale . . Obiettivo . . s s
investimento) (per i traguardi) Unita di - Valore- .
. Riferimento - Trimestre | Anno
misura obiettivo
L'istituzione e I'entrata in funzione, prima della presentazione della prima richiesta di
pagamento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza, di un'autorita per
I'integrita incaricata di rafforzare la prevenzione, I'individuazione e la rettifica delle
frodi, dei conflitti di interessi e della corruzione nonché di altre illegalita e
irregolarita riguardanti I'attuazione del sostegno dell'Unione in Ungheria.
E garantita la piena indipendenza dell'autorita per l'integrita. L'Autorita interviene in
tutti i casi in cui, a suo parere, le autorita competenti non abbiano adottato le
misure necessarie per prevenire, individuare e correggere le frodi, i conflitti di
interessi, la corruzione e altre illegalita o irregolarita che possono compromettere o
rischiare seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio
dell'Unione europea o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea.
C9.R1 Istituzione di L'autorita per l'integrita e un'istituzione realmente indipendente. L'autorita per
un'autorita per I'integrita e il suo personale non sollecitano né accettano istruzioni da altre persone
I'integrita incaricata o istituzioni. L'autorita per l'integrita dispone di un bilancio annuale commisurato ai
di rafforzare la suoi compiti e alle sue responsabilita ed e responsabile della gestione del proprio
prevenzione, bilancio senza interferenze esterne (come capitolo separato del bilancio dello Stato).
l'individuazione e la La dotazione di bilancio disponibile per I'autorita per I'integrita non é ridotta durante
rettifica delle frodi, Istituzione di Inizio dell'attivita I'esercizio finanziario senza il consenso dell'autorita per I'integrita.
160 dei conflitti di Traguardo | un'autorita per dell'autorita per T4 2022 | I lavori dell'autorita per l'integrita sono organizzati e gestiti da un comitato
interessi e della l'integrita I'integrita composto da un presidente e due vicepresidenti. | tre membri del consiglio di
corruzione nonché di amministrazione sono nominati dal presidente dell'Ungheria su nomina del
altre illegalita e presidente della Corte dei conti per un mandato di sei anni non rinnovabile, senza la
irregolarita necessita di controfirma da parte di alcun membro del governo sulla base delle loro
riguardanti qualita professionali, delle loro qualifiche, della loro vasta e indiscussa esperienza e
I'attuazione del reputazione (anche a livello internazionale) in materia giuridica e finanziaria in
sostegno dell'Unione materia di appalti pubblici e di lotta alla corruzione, nonché della loro comprovata
competenza in tali settori. | membri del consiglio di amministrazione sono selezionati
a seguito di un invito a manifestare interesse sulla base del parere vincolante sul
soddisfacimento dell'ammissibilita dei candidati da parte di un comitato di
ammissibilita istituito a tal fine. Il comitato di ammissibilita &€ convocato dal direttore
generale dell'EUTAF a seguito di un invito a manifestare interesse. Esso & composto
da tre personalita indipendenti provenienti da istituzioni internazionali riconosciute,
che vantano un'esperienza sufficientemente lunga, verificabile e pertinente nel
settore degli appalti pubblici e/o dell'attivita anticorruzione. Negli ultimi cinque anni
i membri del comitato di ammissibilita non hanno: ricoprono cariche politiche
elettive o cariche politiche nel governo, sono state impiegate presso un partito
politico o una fondazione politica o hanno svolto attivita volontarie o retribuite per
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Numero
sequenziale

Misura correlata
(riforma o
investimento)

Traguardo/
Obiettivo

Denominazione

Indicatori
qualitativi
(per i traguardi)

Indicatori quantitativi
(per gli obiettivi)

Calendario
indicativo per il
conseguimento

Unita d
misura

i Valore-
Riferimento -
obiettivo

Trimestre

Anno

Descrizione di ogni traguardo e obiettivo

tali entita. Le norme sul conflitto di interessi in linea con i principi di cui

all'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 si applicano ai membri del
comitato di ammissibilita per cinque anni dopo I'emissione del parere vincolante. |
membri del comitato di ammissibilita pubblicano la loro dichiarazione di interessi e
attivita e dichiarano I'assenza di conflitti di interessi prima di iniziare i loro lavori in
seno al comitato di ammissibilita.

Negli ultimi cinque anni i membri del consiglio di amministrazione non hanno:
ricoprono cariche politiche elettive o cariche politiche nel governo, sono state
impiegate presso un partito politico o una fondazione politica o hanno svolto attivita
volontarie o retribuite per tali entita. Inoltre, i membri del consiglio di
amministrazione non svolgono alcuna attivita retribuita durante il loro mandato
lavorando per I'autorita per I'integrita (ad eccezione delle attivita accademiche e
delle pubblicazioni correlate), non hanno una partecipazione di controllo in un'entita
commerciale, non sono membri di alcun partito politico o fondazione politica. Un
membro del consiglio di amministrazione e rimosso solo in caso di conflitto di
interessi a seguito della sua nomina o qualora nei suoi confronti sia emessa una
sentenza penale definitiva per questioni relative al lavoro dell'autorita per l'integrita
o che incidono sull'indipendenza e sull'imparzialita del membro interessato.

Il presidente dell'autorita per I'integrita svolge altresi le funzioni di membro d'ufficio
del Consiglio per gli appalti pubblici e di presidente della task force anticorruzione
(traguardo 166).

Il presidente dell'Autorita per l'integrita esercita i diritti del datore di lavoro sul
personale dell'Autorita, che comprende almeno 50 ETP. Il personale e scelto dal
consiglio di amministrazione in base al merito professionale.

L'autorita per l'integrita e dotata di ampi poteri, tra cui: i) il potere di ordinare alle
amministrazioni aggiudicatrici di sospendere una procedura di appalto (per un
periodo massimo di due mesi); ii) il potere di chiedere agli organi investigativi
amministrativi di svolgere indagini per suo conto; iii) il potere di raccomandare
I'esclusione di specifici operatori economici dal finanziamento dell'Unione per un
determinato periodo di tempo; iv) il potere di incaricare le autorita o gli organismi
nazionali competenti di svolgere le loro funzioni di supervisione o controllo, in
particolare per quanto riguarda le procedure di verifica delle dichiarazioni sui
conflitti di interesse e dei sospetti in relazione alla gestione dei fondi dell'Unione; v)
il diritto di chiedere I'accesso a tutti i fascicoli pertinenti, comprese le procedure di
appalto pubblico in corso o future; vi) il potere di raccomandare alle amministrazioni
aggiudicatrici di ricorrere a una procedura specifica in un appalto specifico o in una
categoria di procedure di appalto; vii) il diritto di avviare procedimenti dinanzi alle
autorita o agli organismi nazionali competenti al fine di accertare presunte illegalita
o irregolarita; viii) la competenza esclusiva di verificare le dichiarazioni patrimoniali
delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione 183 della legge
CXXV del 2018 (compresi il primo ministro, i ministri, i segretari di Stato, il direttore
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politico del primo ministro), il potere di verificare direttamente le dichiarazioni
patrimoniali pubbliche di tutti i funzionari ad alto rischio (tra cui il presidente, i
membri del parlamento, i capi delle autorita esecutive centrali, altri funzionari
politici, il personale dei gabinetti privati dei funzionari politici, i governatori regionali,
i sindaci delle grandi citta, i giudici, i pubblici ministeri, i membri degli organi
giudiziari e di governo delle procure, gli investigatori anticorruzione e gli alti dirigenti
delle imprese statali), e, per le dichiarazioni patrimoniali non pubbliche dei
funzionari ad alto rischio, almeno il potere di chiedere agli organismi competenti di
effettuare la verifica di tali dichiarazioni e di ottenere il risultato di tale verifica, a
decorrere dal 31 marzo 2023; ix) il diritto di accedere a tutte le banche dati e a tutti i
registri pertinenti ai fini della verifica delle dichiarazioni patrimoniali conformemente
alle norme sulla protezione dei dati e sulla privacy; x) il diritto di avviare procedure di
verifica della dichiarazione patrimoniale su iniziativa, su reclamo e sospetto; xi) il
diritto di chiedere il controllo giurisdizionale di tutte le decisioni delle autorita in
materia di procedure di appalto pubblico che comportano un sostegno dell'Unione e
che possono essere soggette a controllo giurisdizionale; xii) il diritto di avviare il
procedimento della commissione arbitrale in materia di appalti pubblici; xiii) il diritto
diimpugnare I'inazione di un'autorita interessata dinanzi a un organo giurisdizionale
ai sensi degli articoli 15 (2) e 25 della legge CL del 2016 sul codice amministrativo
generale. E garantito che I'autorita per I'integrita abbia accesso a tutte le
informazioni, alle banche dati e ai registri necessari per svolgere i suoi compiti
relativi agli appalti pubblici, ai casi di sospetta corruzione, compresa la verifica delle
dichiarazioni patrimoniali, alle frodi e ai conflitti di interessi che coinvolgono
qualsiasi forma di sostegno dell'Unione. Le disposizioni giuridiche garantiscono che
le autorita interessate da una richiesta di informazioni o da istruzioni dell'autorita
per l'integrita agiscano entro un termine ragionevole, non superiore a 60 giorni di
calendario.

L'autorita per l'integrita agisce di propria iniziativa sulla base delle informazioni
disponibili oppure sulla base di denunce o relazioni ricevute. L'autorita per I'integrita
istituisce un'interfaccia per gli informatori in cui possono essere effettuate
comunicazioni anonime e riservate. L'Autorita per l'integrita istituisce, aggiorna e
gestisce un registro degli operatori economici interessati da una sentenza definitiva
dell'organo giurisdizionale o da una decisione amministrativa definitiva che esclude
tali operatori economici dalle procedure di appalto pubblico. L'autorita per l'integrita
e tenuta a segnalare casi sospetti di frode, corruzione, conflitto di interessi o
qualsiasi altra irregolarita e illegittimita alle autorita nazionali competenti e, se del
caso, all'OLAF.

L'autorita per l'integrita dispone di poteri inequivocabili e illimitati per continuare a
esercitare i suoi poteri anche nei casi in cui i progetti o le procedure inizialmente
previsti per il sostegno dell'Unione siano stati successivamente ritirati dal sostegno
dell'Unione.
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C9.R1 Istituzione di
un'autorita per E messa a disposizione del pubblico una relazione completa sull'esercizio di
I'integrita incaricata valutazione del rischio per I'integrita effettuato dall'autorita per I'integrita. Tale
di rafforzare la esercizio comprende una valutazione dello stato di avanzamento dell'integrita nel
prevenzione, sistema degli appalti pubblici in Ungheria, individuando i rischi per l'integrita e i
I'individuazione e la Relazione problemi sistemici con integrita che devono essere affrontati, gli strumenti
rettifica delle frodi, sull'esercizio di pubblicazione della disponibili per affrontare tali rischi e problemi e le lacune nell'affrontare tali rischi e
161 dei conflitti di Traguardo | valutazione dei relazione T1 2023 | problemi, nonché proporre possibili soluzioni. L'esercizio € svolto in stretta
interessi e della rischi per collaborazione con organismi internazionali competenti e competenti (ad esempio
corruzione nonché di I'integrita I'OCSE, la Banca mondiale) e si basa sugli indicatori del "IV pilastro della metodologia
altre illegalita e per valutare i sistemi di appalto (MAPS), responsabilita, integrita e trasparenza del
irregolarita sistema degli appalti pubblici”. L'esercizio tiene conto anche dei contributi delle
riguardanti organizzazioni nazionali o internazionali della societa civile che monitorano lo stato
|'attuazione del dell'integrita in Ungheria.
sostegno dell'Unione
Inizio dell'applicazione delle disposizioni che trasferiscono la responsabilita giuridica
esclusiva e la competenza a verificare le dichiarazioni patrimoniali delle persone che
rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 183 della legge CXXV del 2018
all'autorita per l'integrita, garantendo che l'autorita per I'integrita abbia il potere di
verificare direttamente le dichiarazioni patrimoniali pubbliche di tutti i funzionari ad
C9.R1 Istituzione di alto rischi.ca, per quz.mto. riguarda Ig dichiarazi.oni. patrimon‘iali non. pubbliche d-ei.
S funzionari ad altioirlschlo, f'aln.wer.mo il ;.)ot.ere di chlede.re‘agll orgafn compe.tfentl di .
Pl [reeriers - - effettuarg la verlf.lc?l d'l tali dichiarazioni e t.)ttermerevll rl'sultafco di Fale vgr!flca, e abbia
di rafforzare la Inizio o Inizio - accesso cjhretto e4|I.I|m|tato aII.e F:ue.m‘che da.tl e ai reg.lstrl pertinenti che ntl.enfe o
P——— de!l'appl@azmne de!l‘appll.camone necgssarl.p§r verificare la veridicita delle |nforma;|on| ‘conte.nute neII.e dlc.hla.ra2|on|
lindividuazione e la dei poteri e d.elle dei poteri e delle Patrlmonlall, ;'1 decorrgre dal 31 marzo 2.023. Tra.l funzionari aq aIto. rischio flguvra\no
rettifica delle frodi compeiten.ze |r.1. competenze per la il presidente, i membri del parlamento, i membri del governo, i capi delle autorita
162 dei conflitti di ! rerEE materl:a d! verlflcza. v'.arlf.lca dgllg T 2023 ese.cy'fi\{e centrali, aI.tri fgnziopérihpoliti.ci,.il pers.on.alc‘e cfei.ga!:)i.nt.atti dei.fL.mz.io.nari N
interessi e della deII<=T d|ch.|a|faZ|on| dlch!arau.on.l p0|ItICI,.I govgrnatorjl r.eglf)r.mal.l, i 5|.ndaC| di grandi citta, i gludICI,.I.pubb|'ICI mlr'usterl, i
corruzione nonché di patrimoniali da. i patrimoniali da. ; membri degli organi giudiziari e di governance delle Qrocure, gli investigatori
altre illegalita partg deII‘a.u\torlta parte. deII'a.uj(orlta ar\tic.orruizione e g!i alti .dirigfent.i di imprese statali. Cio comprer?de la verifi4c§ della
e per l'integrita per l'integrita dlshlaramone patrimoniale, |nd|pen'dentemente dal f?ttO .che 5|? st?ta venﬁcatg
e prima o meno. Per le persone che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo
I'sttuazione del 183 della Iegge (;)(.XV del 2018, che compr‘ende a‘nche (.qt‘Jantt‘J segue: i) che tale
S T procedura di verifica da parte dell'Autorita per l'integrita puo essere avviata
dall'Autorita per l'integrita su sua iniziativa, sospetta o su reclamo di chiunque
presenti una richiesta formale che indichi un presunto elemento inesatto in una
dichiarazione patrimoniale; ii) I'autorita per I'integrita ha la possibilita di incaricare la
persona la cui dichiarazione patrimoniale & oggetto di verifica da parte dell'autorita
per l'integrita di presentare dati e documenti giustificativi relativi al contenuto della
sua dichiarazione patrimoniale; iii) che l'autorita per I'integrita abbia la possibilita di
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richiedere e ricevere dati da tutte le banche dati e registri pertinenti, tra cui, ma non
solo, il registro delle imprese, I'amministrazione fiscale e doganale nazionale, il
registro immobiliare e il registro dei veicoli, al fine di verificare il contenuto di una
dichiarazione patrimoniale; iv) che I'autorita per l'integrita possa incaricare una
persona il cui contenuto della dichiarazione patrimoniale é risultato inesatto di
rettificare la propria dichiarazione patrimoniale entro 10 giorni; v) che |'omissione di
agire su istruzione dell'autorita per I'integrita da parte della persona la cui
dichiarazione patrimoniale é stata ritenuta inesatta dall'autorita per l'integrita o da
parte di una persona che ha consapevolmente fornito dati falsi nella sua
dichiarazione patrimoniale comporta il licenziamento automatico dal suo impiego.
La prima relazione annuale sull'integrita dell'autorita per I'integrita e resa pubblica
per I'anno civile 2022.
La relazione deve comprendere almeno quanto segue: i) un'analisi completa e
completa della concentrazione del mercato degli appalti pubblici (come indicato dal
numero e dal valore delle offerte selezionate dagli operatori economici); ii) un'analisi
N . delle differenze tra i prezzi stimati e i prezzi finali nelle procedure di gara; iii) una
C9.R1 Istituzione di . - s - S p . 2 )
un'autorits per valutazione delle norme applicabili in materia di appalti pubblici, delle strozzature
. s P . nella loro attuazione e delle relative prassi amministrative; iv) l'individuazione degli
I'integrita incaricata L e e . . .
di rafforzare la indicatori di rischio; v) una valutazione del ricorso ad accordi quadro (compresa la
revenzione distribuzione dei contratti aggiudicati e degli accordi conclusi con gli operatori
F,). . - La relazione L economici e la distribuzione di contratti specifici aggiudicati nell'ambito di accordi
I'individuazione e la Pubblicazione della . R . - .
e . annuale R . quadro tra operatori economici); vi) una valutazione volta a stabilire se e in quale
rettifica delle frodi, . L .. | prima relazione K o i . L o R
. e sull'integrita per il misura il sistema di controllo esistente sia in grado di individuare e prevenire,
163 dei conflitti di Traguardo N annuale T2 2023 |, . ) L . . .
. . 2022 &€ messa a " R . individuare e correggere efficacemente i rischi di corruzione, frode e conflitto di
interessi e della X L sull'integrita per il . - R i s L . T
. L disposizione del interessi; vii) attivita connesse alla verifica delle dichiarazioni patrimoniali; viii)
corruzione nonché di K 2022 . L . . . R S
. s pubblico raccomandazioni sul miglioramento dei sistemi e delle pratiche di cui ai punti dai) a
altre illegalita e vii)
irregolarita . ; . ) .
riguardanti La prima relazione annuale comprende inoltre: i) una valutazione della coerenza
I‘agttuazione del delle disposizioni e delle pratiche pertinenti in materia di conflitto di interessi in
s Ungheria con la comunicazione della Commissione "Orientamenti sulla prevenzione
sostegno dell'Unione . . e e . ) .
e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario" (2021/C
121/01) e, se del caso, I'individuazione di quali miglioramenti sarebbero necessari
per garantire la coerenza; ii) indicatori specifici per i rischi di frode, corruzione e
conflitto di interessi.
Sono predisposte procedure adeguate per garantire che le relazioni annuali per gli
anni successivi siano preparate e rese pubbliche.




Indicatori quantitativi

Calendario
indicativo per il

Misura correlata Indicatori ( li obiettivi
Numero . Traguardo, L e per gli obiettivi) i .. . . Lo
. (riforma o guar / Denominazione qualitativi conseguimento Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale . . Obiettivo . q e\ T
investimento) (per i traguardi) Unita di - Valore- .
. Riferimento - Trimestre | Anno
misura obiettivo

C9.R1 Istituzione di Il governo esamina la prima relazione annuale sull'integrita e fornisce per iscritto la
un'autorita per sua valutazione, compresa una spiegazione dettagliata del modo in cui intende dare
I'integrita incaricata Pubblicazione della seguito a ciascuna delle risultanze ivi contenute, comprese le raccomandazioni.
di rafforzare la Il governo risposta del Saranno predisposte procedure adeguate per garantire che le relazioni annuali per
prevenzione, esamina la prima | governo alla prima gli anni successivi siano esaminate e che le osservazioni del governo siano rese
I'individuazione e la relazione annuale | relazione annuale pubbliche in linea con quanto sopra.
rettifica delle frodi, sull'integrita sull'integrita e della Il traguardo si considera raggiunto quando il governo mette a disposizione del

164 dei conflitti di Traguardo | dell'autorita per | sua spiegazione T3 2023 | pubblico per iscritto la sua valutazione e sono predisposte procedure adeguate che
interessi e della I'integrita e dettagliata su come garantiscano la stessa procedura per tutte le successive relazioni annuali
corruzione nonché di fornisce le sue intende affrontare sull'integrita.
altre illegalita e risposte per ciascuna delle
irregolarita iscritto. conclusioni ivi
riguardanti contenute
|'attuazione del
sostegno dell'Unione
C9.R1 Istituzione di L'autorita per l'integrita effettua un riesame completo del quadro normativo e del
un'autorita per funzionamento del sistema ungherese di dichiarazioni patrimoniali, compresi
I'integrita incaricata I'ambito di applicazione e i processi di verifica, e pubblica le sue conclusioni in una
di rafforzare la L ) relazione.

: Pubblicazione di
prevenzione, . : .
e ) Revisione del una relazione sui
l'individuazione e la . : . . ,
e . sistema di risultati dell'esame

rettifica delle frodi, dichiarazione del sistema di

165 dei conflitti di Traguardo . . . . T4 2023
. . patrimoniale da dichiarazione
interessi e della \ s . .

. o parte dell'autorita | patrimoniale da
corruzione nonché di " s g -
. s per l'integrita parte dell'autorita

altre illegalita e N s
. N per l'integrita
irregolarita
riguardanti
I'attuazione del
sostegno dell'Unione
C9.R2 Istituzione di Prima della presentazione della prima richiesta di pagamento nell'ambito del piano
una task force per la ripresa e la resilienza, e istituita una task force anticorruzione che tiene la sua
anticorruzione prima riunione.
incaricata di Istituzione di una La task force La task force anticorruzione ha i seguenti compiti: (a) esaminare le misure
monitorare e anticorruzione e anticorruzione esistenti ed elaborare proposte riguardanti il miglioramento
. . task force . . B . . L. L B

166 rivedere le misure Traguardo anticorruzione istituita e tiene la T4 2022 | dell'individuazione, delle indagini, dell'azione penale e delle sanzioni contro le
adottate in Ungheria sua prima riunione. pratiche di corruzione e altre pratiche quali nepotismo, favoritismo o "porte girevoli"
per prevenire, tra il settore pubblico e quello privato; b) presentare proposte di misure volte a i)
individuare, migliorare la prevenzione e I'individuazione della corruzione (compreso |'uso efficace
perseguire e di tutti gli strumenti disponibili di prevenzione e individuazione della corruzione), ii)
sanzionare la migliorare il flusso di informazioni tra le autorita amministrative e di controllo dello
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corruzione

Stato e le autorita investigative penali; (c) valutare in che modo le sue precedenti
proposte sono state seguite e attuate; (d) prepara una relazione annuale e la
trasmette al governo entro il 15 marzo di ogni anno. Tale relazione i) analizza i rischi
e le tendenze della corruzione e delle pratiche di corruzione, ii) propone
contromisure e migliori pratiche efficaci per prevenire, individuare e sanzionare i
rischi di corruzione e i tipi di corruzione, valutandone I'effettiva attuazione, iii) valuta
in che modo le sue precedenti proposte sono state seguite e attuate nelle pertinenti
iniziative legislative e non legislative e nei programmi governativi. Le norme
applicabili garantiscono che il governo discuta la relazione della task force
anticorruzione e le proposte ivi contenute entro due mesi e che, qualora non decida
di attuare una proposta della task force anticorruzione, fornisca al presidente della
task force anticorruzione una motivazione dettagliata della sua decisione.

| pertinenti attori non governativi attivi nel settore della lotta alla corruzione sono
coinvolti nelle attivita della task force anticorruzione e ne & garantita la piena,
strutturata ed effettiva partecipazione. Occorre garantire che tali membri siano
chiaramente indipendenti dal governo, dalle autorita pubbliche, dai partiti politici e
dagli interessi commerciali, abbiano una comprovata esperienza e un'attivita
professionale verificabile sufficientemente lunga in uno o pit dei seguenti settori:
lotta alla corruzione, trasparenza, accesso alle informazioni pubbliche, tutela dei
diritti umani, procedure di appalto pubblico, applicazione della legge in relazione a
tali temi. | membri non governativi della task force anticorruzione sono selezionati
sulla base di un invito aperto a presentare candidature da parte del consiglio
dell'autorita per l'integrita e a seguito del parere vincolante sull'ammissibilita dei
candidati emesso dal comitato di ammissibilita di cui al traguardo 160. Tale selezione
si basa su un processo di selezione aperto, trasparente e non discriminatorio e su
criteri oggettivi relativi alle competenze e al merito dei candidati.

Occorre garantire che il numero di membri non governativiammonti al 50 % dei
membri della task force anticorruzione (escluso il presidente) o, qualora cio non
possa essere garantito, che la quota di voti dei membri non governativi sia modulata
in modo da raggiungere il 50 % del totale dei voti (escluso il presidente). Il
presidente dell'autorita per I'integrita (di cui al traguardo 160) funge da presidente
della task force anticorruzione. Allo stesso tempo, i membri della task force non
interferiscono con il lavoro dell'autorita per l'integrita né hanno accesso ai suoi
lavori. Le autorita pubbliche provvedono affinché siano rappresentate da personalita
sufficientemente competenti di alto livello in seno alla task force anticorruzione.

La task force si riunisce almeno due volte I'anno e delibera a maggioranza semplice
dei voti espressi. | verbali delle sue riunioni sono messi a disposizione del pubblico
sul sito web della task force anticorruzione, insieme ai contributi scritti e alle
osservazioni inviati dai suoi membri prima o dopo le riunioni, cui si chiede di allegare
al verbale della riunione. La task force anticorruzione adotta il proprio regolamento
interno su proposta del presidente in occasione della sua prima riunione. Ai fini dei
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lavori della task force anticorruzione, per corruzione si intendono i reati di cui
all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371, i reati di cui al capo Ill della
convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, i reati di cui al capo XXVII della
legge C del 2012 sul codice penale nonché altre pratiche quali il nepotismo, il
cronismo o le porte girevoli tra il settore pubblico e quello privato. La task force
anticorruzione tiene inoltre conto delle situazioni di conflitto di interessi quali
definite all'articolo 61, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e
all'articolo 24 della direttiva 2014/24/UE, integrate dagli Orientamenti della
Commissione sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del
regolamento finanziario (C/2021/2119) e dalle pertinenti disposizioni nazionali.
Il traguardo sara raggiunto quando la task force anticorruzione sara istituita in linea
con i requisiti di cui sopra, terra la sua prima riunione e il relativo verbale sara
pubblicato sul sito web della task force anticorruzione.
C9.R2 Istituzione di
una task force
anticorruzione La task force anticorruzione opera come specificato nel traguardo 166 e adotta e
incaricata di L'analisi annuale | Pubblicazione della mette a disposizione del pubblico la sua prima relazione annuale, unitamente alla
monitorare e della task force prima relazione relazione ombra degli attori non governativi che sono membri della task force
rivedere le misure anticorruzione per| annuale della task anticorruzione, qualora tale relazione sia elaborata per I'anno civile 2022. Tale
167 . .| Traguardo |. R T1 2023 ) ; L .
adottate in Ungheria il 2022 force relazione include anche le osservazioni e le raccomandazioni della task force
per prevenire, disponibile al anticorruzione per anticorruzione sul progetto di strategia e piano d'azione nazionali anticorruzione
individuare, pubblico il 2022 (traguardo 178). Sono predisposte procedure adeguate per garantire che le relazioni
perseguire e annuali per gli anni successivi siano preparate e rese pubbliche.
sanzionare la
corruzione
C9.R2 Istituzione di Il governo esamina e discute la prima relazione della task force anticorruzione e
una task force trasmette alla task force anticorruzione le proprie osservazioni, compresa una
anticorruzione motivazione dettagliata in merito a ciascuna proposta della task force anticorruzione
incaricata di Pubblicazione della che ha deciso di non attuare.
. Il governo . X . 0 .
monitorare e B risposta del . Il traguardo e raggiunto una volta che I'elenco delle misure adottate e da adottare
rivedere le misure X governo alla prima (con un'indicazione del calendario previsto per le misure non ancora adottate) da
168 ) .| Traguardo | relazione della ) T2 2023 . )
adottate in Ungheria task force relazione della task parte del governo sulla base delle proposte della task force anticorruzione e le
per prevenire, force motivazioni dettagliate del governo per ciascuna di tali proposte della task force che
individuare, ha deciso di non attuare saranno rese pubbliche sia sul portale governativo che sul
perseguire e sito web dell'autorita per I'integrita. Saranno predisposte procedure adeguate per
sanzionare la garantire che le relazioni annuali per gli anni successivi siano esaminate e che le
corruzione osservazioni del governo siano rese pubbliche in linea con quanto sopra.
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169

C9.R3 Introduzione di
una procedura
specifica in caso di
reati speciali connessi
all'esercizio
dell'autorita pubblica
o alla gestione di
proprieta pubbliche
("controllo
giurisdizionale")

Traguardo

Introduzione di
una procedura
specifica in caso di
reati speciali
connessi
all'esercizio
dell'autorita
pubblica o alla
gestione di beni
pubblici

Disposizione della
modifica della
legge XC del 2017
sul codice di
procedura penale
che indica I'entrata
in vigore e l'inizio
dell'applicazione

T4

2022

Prima della presentazione della prima richiesta di pagamento nell'ambito del piano
per la ripresa e la resilienza, entra in vigore una modifica della legge XC del 2017 sul
codice di procedura penale, che e applicabile a decorrere dal 12 gennaio 2023 anche
ai reati (non prescritti) commessi prima di tale data, a seguito di un riesame ex ante
da parte della Corte costituzionale, che:

- istituire una procedura relativa alla corruzione e alle pratiche connesse alla
corruzione, quali definite all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371 e
al capitolo Il della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (vale a dire
tutti i casi di corruzione che coinvolgono funzionari pubblici, nonché altri casi di
corruzione, ad eccezione dei piccoli reati, I'abuso d'ufficio, ad eccezione dei reati
minori, i casi aggravati di frode di bilancio, il mancato rispetto dell'obbligo di
vigilanza o di controllo connesso alla frode di bilancio, I'accordo che limita la
concorrenza in una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici e di concessione, i
reati pili gravi contro i beni, a condizione che il reato sia commesso in relazione a
beni nazionali o gestiti da una fondazione per la gestione dei beni di interesse
pubblico che svolge funzioni pubbliche o danneggia tali beni. E disponibile per la
partecipazione a un'organizzazione criminale e per il riciclaggio di denaro se
commesso in relazione ai reati summenzionati);

- istituire un controllo giurisdizionale della decisione della procura o dell'autorita
inquirente di archiviare una denuncia di reato o di chiudere il procedimento penale
da parte del giudice istruttore del tribunale centrale di Buda, che ha il potere di
ordinare I'avvio o la prosecuzione del procedimento penale. Infine, a seguito della
proposta di revisione, se la decisione di archiviare una denuncia di reato o di
chiudere il procedimento penale & stata annullata dal giudice istruttore, in caso di
conclusione ripetuta del procedimento deve essere prevista la possibilita di
presentare un rinvio a giudizio dinanzi all'organo giurisdizionale. La proposta di
revisione ha effetto sospensivo sulle misure coercitive nei confronti dei beni. A
seguito di una reiterata richiesta di revocazione, il giudice istruttore accerta se vi sia
una persona che possa ragionevolmente essere sospettata di aver commesso un
reato. In tal caso, il procedimento apre il diritto di presentare un'imputazione al
giudice competente, che decide sul merito della causa dopo aver sentito le prove.
Nei casi in cui puo essere presentata una domanda di azione penale, non é previsto
un esame preliminare del motivo dell'azione penale da parte del giudice di merito.
La procedura puo essere attivata da chiunque; le persone fisiche e giuridiche
possono presentare proposte nell'ambito di questa procedura, ad eccezione delle
autorita pubbliche; tuttavia, I'autorita per l'integrita (cfr. traguardo 160) ha il diritto
di presentare una proposta di revisione e una proposta di revisione ripetuta. La parte
lesa e la parte che segnala un reato godono di una posizione procedurale
privilegiata, con altre parti che hanno la possibilita di avviare la procedura, a seguito
della pubblicazione della decisione pseudonimizzata di non avviare o chiudere
I'indagine, se la parte lesa o la parte che segnala un reato non lo ha fatto. La
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misura obiettivo
rappresentanza legale e obbligatoria per tutte le parti. Il rappresentante legale
comunica per via elettronica e la firma della parte non é richiesta per gli atti
nell'ambito della procedura. La parte che presenta una domanda di azione penale
non e tenuta a comparire personalmente in tribunale. Il procuratore generale non ha
la possibilita di proporre alla Kdria un ricorso giurisdizionale straordinario per motivi
di legittimita avverso le decisioni giudiziarie emesse nell'ambito della nuova
procedura.
L'esistenza di una decisione di rigetto di una notizia di reato o di una decisione di
chiusura del procedimento, adottata prima del 12 gennaio 2023 (relativa a reati che
non sono prescritti a causa della prescrizione), non dispensa I'autorita inquirente o la
procura dall'obbligo di adottare una nuova decisione sulla segnalazione di reato ai
sensi dell'articolo 379 del codice di procedura penale, decisione che puo essere
oggetto di una domanda di revisione nell'ambito della nuova procedura.
Tutti i tribunali ungheresi che si occupano di cause civili, amministrative e penali,
comprese quelle pertinenti per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione,
rispettano i requisiti di indipendenza e imparzialita e sono stabiliti dalla legge
conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea e al
pertinente acquis dell'UE.
Inoltre, entro il 31 dicembre 2022 a) entrano in vigore i regolamenti di attuazione
necessari per I'applicazione della modifica e b) al Tribunale centrale di Buda sono
assegnati posti supplementari per almeno due giudici e due referendari.
C9.R3 Introduzione di Riesame della Il governo effettua un riesame completo del funzionamento della procedura
una procedura procedura specifica di cui al traguardo 169 e presenta le sue conclusioni in una relazione,
specifica in caso di specifica in caso di| Il governo adotta la comprendente una valutazione e dati statistici specifici sui casi e sui riesami
reati speciali connessi reati speciali sua relazione sul effettuati rispetto ad altri casi ad alto livello oggetto di indagine in assenza di
all'esercizio e connessi riesame del riesame. Il riesame indica inoltre esplicitamente se le modifiche legislative alla
170 dell'autorita pubblica all'esercizio funzionamento T4 2023 | procedura sono ritenute necessarie e indica il calendario previsto per tali modifiche.
o alla gestione di dell'autorita della procedura
proprieta pubbliche pubblica o alla speciale
("controllo gestione di beni
giurisdizionale") pubblici
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Prima della presentazione della prima richiesta di pagamento nell'ambito del piano
Entrata in vigore per la ripresa e la resilienza, entrano in vigore e iniziano ad essere applicate
di modifiche modifiche legislative volte a garantire che i) le persone incaricate di alte funzioni
legislative che politiche a norma delle sezioni 183 e 184 della legge CXXV del 2018
estendono sull'amministrazione pubblica e i loro familiari che vivono nella stessa famiglia con le
I'ambito di Disposizione delle persone interessate, nonché i membri dell'’Assemblea nazionale e i loro parenti che
C9.R4 Rafforzamento applicazione modifiche vivono nella stessa famiglia dei membri interessati presentino per la prima volta
171 delle norme relative Trasuardo personale e legislative che ne T4 2022 dichiarazioni patrimoniali ai sensi delle nuove norme in materia di dichiarazione
alle dichiarazioni 8 materiale delle indica I'entrata in patrimoniale entro il 31 gennaio 2023 relative allo Stato, il 31 dicembre 2022; ii)
patrimoniali dichiarazioni vigore e l'inizio tutte le persone che rientrano nell'ambito di applicazione personale di cui al punto i)
patrimoniali, dell'applicazione sono tenute a dichiarare: ricavi, beni immobili, altri beni di valore (come veicoli, navi,
garantendo nel oggetti d'antiquariato di valore, opere d'arte, ecc.), risparmi in depositi bancari e in
contempo la contanti, attivita in azioni, titoli e fondi di private equity, polizze di assicurazione
frequente sulla vita, trust e proprieta effettiva delle imprese; iii) le dichiarazioni patrimoniali
divulgazione sono presentate al momento dell'entrata in servizio, successivamente ogni anno e al
momento della cessazione dalle funzioni in questione.
Istituzione di un piena funzionalit Un nuovo sistema & pienamente operativo e operativo, in cui le dichiarazioni
nuovo sistema per inizio delle attivitél patrimoniali sono presentate elettronicamente in formato digitale. Il governo
la presentazione istituisce inoltre e mette a disposizione del pubblico, gratuitamente e senza
. e portata completa . K X ) . . . L
elettronica delle . . registrazione, una banca dati consultabile delle dichiarazioni patrimoniali presentate
C9.R4 Rafforzamento . . delle dichiarazioni . . X RV . . -
delle norme relative dichiarazioni atrimoniali messe da persone incaricate di alte funzioni politiche ai sensi delle sezioni 183 e 184 della
172 . . Traguardo | patrimoniali in P K .. . T1 2023 | legge CXXV del 2018 sull'amministrazione governativa e i membri dell'Assemblea
alle dichiarazioni o a disposizione in un >
. L formato digitale e . nazionale.
patrimoniali . .~ | nuovo sistema
di una banca dati S
. elettronico di
pubblica per le L K
e dichiarazione
dichiarazioni . .
s patrimoniale
Introduzione di Inizio L'azione specifica della strategia e del piano d'azione nazionali anticorruzione
sanzioni dell'applicazione (traguardo 178) relativa all'introduzione di un regime sanzionatorio efficace,
C9.R4 Rafforzamento amministrative e | del nuovo regime di proporzionato e sufficientemente dissuasivo (comprese sanzioni penali e
delle norme relative penali efficaci per | sanzioni in caso di amministrative) riguardante violazioni gravi degli obblighi delle persone soggette alle
173 sl dfidiiemaieni Traguardo || gravi violazioni | gravi violazioni T3 2023 | norme sulle dichiarazioni patrimoniali & completata e inizia ad applicarsi il relativo
patrimoniali degli obblighi di | degli obblighi di regime sanzionatorio.
dichiarazione dichiarazione
patrimoniale patrimoniale
15447/22 ADD 1 115
ECOFIN 1A IT




Indicatori quantitativi
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investimento) (per i traguardi) Unita di Riferimento Valore- Trimestre | Anno
misura obiettivo
Entrata in vigore, prima della presentazione della prima richiesta di pagamento
nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza, di modifiche legislative specifiche
Entrata in vigore Fhe: . - I . . . L
di un atto che i) designano esplicitamente I(::' fondazioni di gestione patrimoniale di interesse
e pubblico che svolgono attivita di interesse pubblico e le persone giuridiche da esse
controllo efficace istituite o mantenute come arjministrgzioni ?g.gi.ydicatrici ai sensi dell'articolq 5 .
sul modo in cui le della Iggge C?(Llll.d.el '2.005 sugli appaIFl pubblici; ii) garantl.SFO‘no'c'he le fondazmrTl per|
fondazioni di la gestione d.l aFt[Vl di |ntere554e Ful?bllco ch(ﬁj svolgono'a.ttlwta di interesse pubbllc.o.e
C9.RS Garantire la - le pe.rson(.e gl.urldlche.da T:-zsse |st|tu|.te.o gestltg, honche il Ior.o personal.e,.co.mprem i
e el e e o ‘ - pre5|de‘nt| e i membri dgl loro consigli d'l amministrazione e i Ioro‘con5|g|| di o
delle risorse i s D|sposmong . sprveg!lanza, .cfje ;.)arteqpanc? a.II'at.tuaZ|on.e.de.I sgstegno d.eII‘.Un.lone a quals.|a5| .
174 AR | Tarede | deaelems dell‘:att(? legislativo T4 2022 tltolq (in qgéll.ta di fiest}r?atarl f|n.aI|, ben.e.flua.rl o |nter.m.ed|.ar.|).5|ano s.ogge'ft! agli
delle fondazioni di attivits di che‘mdlca I'entrata ste§5| rcquU|5|t| appllcab{ll agli en‘tl pybbllu e ai soggetti qu.rIdICI da essi gestl.tl nella
G e e s in vigore Ieg|.sl.aZ|one ungherese in ma’Ferla di a.ccesso .alle informazioni pubbliche e d| .
Alieresea s B ——— !’eVISIOI’Te contabile e contrqlll, e.mche in relazione alle nt.)rme su.!.confllttc? di |ntc-.zre55|,
e in reIaZ|o'n\e alla loro parteC|p'a2|o'n.e al sostegno deII'Uru.one; e iii) garantlre la plena
stituite o conformlta‘delle normg appllca.blll.a tutte le pfersong f|$|‘d.1e‘c.he ricoprono ca.rlche o
mantenute sono alle dlpiepc‘ien.zie di fondazioni .per la gestione di aFtIV.I <.:|| interesse pul?bl!co che
utilizzano il svolgono attivita di interesse pubb.llco g élle'personej giuridiche da esse istituite o
S — mantenute conformemente alle disposizioni dell'articolo 61 del regolamento (UE,
dell'Unione Euratom) 2018/1046 e alle istruzioni e prassi di cui alla comunicazione della
Commissione "Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti
d'interessi a norma del regolamento finanziario" (2021/C 121/01),
indipendentemente dalle loro altre attivita e funzioni, anche nel governo ungherese.
Entrata in vigore, prima della presentazione della prima richiesta di pagamento
nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza, di un atto legislativo che stabilisca
I'obbligo per tutti gli enti pubblici di pubblicare proattivamente in un registro
centrale una serie predefinita di informazioni sull'uso dei fondi pubblici. Le
informazioni sono messe a disposizione in un registro centrale, che fornisce anche
Entrata in vigore B el informazioni sui subappaltatori, in linea con la metodologia pertinente fornita
di un atto legislativo nell'ambito del traguardo 197. Il registro centrale include gli identificativi univoci dei
C9.R6 Migliorare la legislativo che u: atto eg.ls contratti nel sistema elettronico per gli appalti pubblici (EPS) (traguardo 197) per
175 trasparenza della Traguardo | garantisca una :n: g?;?ennsca una T4 2022 | consentire ai richiedenti dati di trovare le relative informazioni sulle procedure di
spesa pubblica maggiore trasg;?arenza della appalto pubblico nello SPE.
trasparenza della . L'atto legislativo stabilisce inoltre procedure e norme chiare per la pubblicazione di
spesa pubblica SPEER U tali dati, compresi il termine e la forma della pubblicazione.
Le serie di dati da caricare sono pertinenti, corrette e definite sulla base dei principi
di trasparenza e proporzionalita e conformemente al diritto dell'Unione applicabile.
L'insieme minimo di dati da caricare nel registro centrale comprende: i) tutti i dati la
cui pubblicazione ¢ gia obbligatoria a fini di trasparenza, compresi i dati pubblicati
nel registro per la trasparenza degli aiuti di Stato; ii) la forma della spesa pubblica,
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compresa la sua base giuridica; iii) la denominazione legale completa del
destinatario (per una persona giuridica) o il nome e cognome del destinatario (per le
persone fisiche); iv) il valore della spesa pubblica; v) se il destinatario & una persona
fisica o giuridica; vi) un identificativo unico per le persone giuridiche (numero di
identificazione IVA o numero di identificazione fiscale, se disponibile, o altro
identificativo unico stabilito a livello nazionale); vii) dettagli del contratto relativi alla
spesa dei fondi pubblici, compresi la loro natura e finalita (tipo di contratto
utilizzato, tipo di procedura di gara utilizzata, valore del contratto, data della firma,
durata del contratto, obiettivo da raggiungere, elemento da fornire nell'ambito del
contratto); viii) documentazione di gara relativa alla spesa di fondi pubblici, compresi
la loro natura e finalita (valore stimato, tipo di procedura di appalto pubblico, data
della gara, numero di offerte presentate, nome degli offerenti); ix) il nome dei
prestatori di servizi, compreso il nome dei subappaltatori, dei fornitori e dei fornitori
di capacita, in un formato a testo libero per i dati storici e in un formato leggibile a
macchina per futuri appalti pubblici; x) la quota prevista di subappaltatori, se
disponibile, per appalti pubblici passati e futuri; xi) I'ente pubblico responsabile; xii)
la data di erogazione dei fondi.

L'atto legislativo indica che, oltre a quanto precede, nel registro centrale sono messe
a disposizione anche informazioni che indichino se i fondi pubblici comportano (in
tutto o in parte) un sostegno dell'Unione al di sopra della soglia nazionale per gli
appalti pubblici. L'atto legislativo indica inoltre che per le procedure di appalto
avviate dopo il 31 marzo 2023 tali informazioni sono incluse nel registro anche per le
procedure che comportano un sostegno dell'Unione non superiore alle soglie
nazionali per gli appalti pubblici.

L'atto legislativo garantisce che i set di dati pubblicati nel registro centrale siano
pubblicati in un formato aperto, interoperabile e leggibile meccanicamente, che
consenta lo scaricamento in blocco e la cernita, la ricerca, I'estrazione, il confronto e
il riutilizzo dei dati. Essa indica inoltre che I'accesso ai dati e fornito gratuitamente e
senza necessita di registrazione.

L'atto legislativo prevede I'obbligo per gli enti pubblici di aggiornare i dati nel
registro centrale almeno ogni due mesi (ad eccezione dei dati direttamente
disponibili nel regime di protezione europeo, che devono essere aggiornati in linea
con la frequenza applicabile alla banca dati degli avvisi di aggiudicazione degli appalti
del regime di protezione europeo).

Le informazioni relative alla prova dell'esecuzione e alle fatture continuano a essere
messe a disposizione su richiesta di accesso alle informazioni pubbliche.

Il quadro legislativo garantisce che il governo vigili sul rispetto e sull'applicazione
degli obblighi stabiliti nel suddetto atto legislativo e garantisca che gli enti pubblici
rispettino I'obbligo di caricare nel registro tutti i dati pertinenti in modo completo e
tempestivo.
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Misura correlata Indicatori i obiettivi
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sequenziale . . Obiettivo . q e\ T
investimento) (per i traguardi) Unita di Riferimento Valore- Trimestre | Anno
misura obiettivo
I e el Il registro centrale, con le caratteristiche descritte nel traguardo 175, & pienamente
istituito operativo e tutte le informazioni di cui al traguardo 175 devono essere caricate
nell'ambito delle | Le autorits (anche.per informazioni c'he indichino se'i fon'di pubblici cFJmportano (in tgtto oin
TS @R | ok parFe) il 'sostegr'm deII‘l'Jmone'p.er appaltl aI.dl sotto e al <'1| gopra delle sogl.le
liemistedall | sarpaarlen nauonall.per gli appalti [.:)L.Jbbhcl).e si .garantl.sFe che contlr)m ad esse.re. carlc.ato.
C9.R6 Migliorare Ia e TR GV | T Per soddisfare tale requisito, agli enti pubblici competenti sono forniti lo sviluppo
. PR S . dell'applicazione richiesta per la fornitura dei dati e il modello applicabile per la
176 trasparenza della Traguardo | condizionalita & richiesti nel registro| T1 2023 . o L . . eafl el
o i R ——— centrale e il tr.asm|55|one de.l dati, gli e.nt.l pubb.hu |r.1tere.ssat|.r|cevono mfc?rmaz.lom sui dati da .
. . R N divulgare. La prima trasmissione di dati avviene in modo continuativo dall'entrata in
?pgratlvt? ? 1R reghlstro .cc-.:lntrale N funzione della domanda.
ﬁi:izpr::frlifdi Zj&?iﬂ?'one del !I traguardo si consideira conseguito quaTr)do Ife autgrité Pubbl.ic.he hanno caricato .
informazioni |nt§gra|mente ne! reglstrc.) sentrale tut.tl i dati pertinenti fO.I'nItI .n‘el traggardo 175 eil
richieste registro centrale e accessibile al pubblico con tutte le funzionalita descritte nel
traguardo 175.
Rafforzare il Il governo attua pienamente le azioni n. 1, 2, 3, 4, 63, 6b, 7a, 7b, 10, 12, 13, 14, 15,
quadro 16, 17 e 18 derivanti dalla decisione governativa 1328/2020 (VI. 19.).
anticorruzione in | Attuazione di azioni
Ungheria specifiche
C9.R7 Sviluppo e attuando azioni nell'ambito della
attuazione di una concrete strategia nazionale
177 st.rategi'a gdi un e neII'am.bito della anticorrgzion}a e = 2023
piano d'azione strategia del relativo piano
nazionali nazionale d'azione per il
anticorruzione anticorruzione e | periodo 2020-2022
un relativo piano | da parte del
d'azione per il governo
periodo 2020-
2022
Il governo adotta una nuova strategia nazionale anticorruzione e un relativo piano
Rafforzare il d'azione comprendente azioni che saranno attuate nel periodo compreso tra il 12
quadro Adozione e awio luglio 2023 e il 31 dicembre 2025 e che saranno preparate in dialogo con le parti
C9.R7 Sviluppo e anticorr.uzione in dell'attuazione interessate. L? strate.gia e .iI Piar.w d'azione sono elaborati con la partecipazione della
attuazione di una Ungheria della nuova task force anticorruzione, istituita conformemente al traguardo 166, sulla base del
e T mettendo in atto Sireiicelp el par‘ere p‘olit-ico deII‘QCSE., a segu.ito di ampie-consulFazioni con | po‘rtatori di interessi.
178 T Traguardo | una nuova nticortutione e T2 2023 | nazionali e internazionali, tra cui la Commissione e il GRECO, e in dialogo con le parti
nazionali strategia el e [ interessate sull'integrazione delle loro raccomandazioni. \
anticorruzione nazionale PR s La strategia nazionale anticorruzione si bas? :sulla strategia del traguardo 220 ed &
anticorruzione e S T coerente con essa. La sua principale priorita € migliorare efficacemente i meccanismi
un relativo piano che garantiscono la prevenzione, I'individuazione e la correzione delle frodi e della
d'azione corruzione (anche nel sistema degli appalti pubblici) e rafforzare il sistema di
gestione dei rischi di conflitti di interesse. Essa presta particolare attenzione al
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Numero
sequenziale

Misura correlata
(riforma o
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Traguardo/
Obiettivo

Denominazione
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conseguimento
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obiettivo

Trimestre

Anno

Descrizione di ogni traguardo e obiettivo

rafforzamento del quadro istituzionale e normativo per la lotta contro la corruzione
ad alto livello migliorando la trasparenza del lavoro degli enti pubblici (anche a livello
politico di alto livello). Essa garantisce un'attuazione coerente delle misure antifrode
e anticorruzione per il sostegno finanziario nazionale e dell'Unione.

Il piano d'azione comprende almeno le seguenti azioni specifiche: i) rafforzamento
della repressione della corruzione; ii) rafforzamento delle procedure di controllo
amministrativo indipendenti dalle indagini condotte dalle autorita di contrasto
(compresi i meccanismi di verifica, controllo e sanzione) in relazione alle
dichiarazioni patrimoniali; iii) sviluppare meccanismi interni efficienti per
promuovere e sensibilizzare alle questioni di integrita all'interno del governo (anche
attraverso la formazione generale di tutto il personale e la consulenza riservata a
livello esecutivo e politico di alto livello; iv) riesaminare I'applicazione del codice
deontologico professionale da parte del Corpo ufficiale del governo ungherese,
nonché le prassi dei governi locali per individuare e promuovere le migliori pratiche
per quanto riguarda i contatti con i lobbisti e la prevenzione dei conflitti di interessi;
v) I'adozione, la messa a disposizione del pubblico e I'inizio dell'applicazione di un
codice di condotta per le persone con funzioni esecutive di alto livello (quali definite
dal GRECO), che fornisca orientamenti chiari sulle questioni di integrita (anche in
relazione a) al contatto con i lobbisti, b) alle restrizioni successive al rapporto di
lavoro [riguardanti la pratica delle "porte girevoli" tra posizioni nel settore pubblico e
in quello privato] e c) all'occupazione dei parenti e alla promozione dell'occupazione
[nepotismo]); vi) con un termine immediato per I'attuazione di eventuali azioni
residue derivanti dalla decisione governativa 1328/2020 (VI. 19.) non attuato entro il
30 giugno 2023.

Il punto ii) di cui sopra comprende azioni specifiche per introdurre un regime
sanzionatorio efficace, proporzionato e sufficientemente dissuasivo (comprese
sanzioni penali e amministrative) per quanto riguarda le violazioni gravi connesse
agli obblighi delle persone soggette alle norme sulle dichiarazioni patrimoniali.

Il traguardo sara considerato raggiunto una volta che il governo avra adottato e reso
disponibile al pubblico la strategia e il piano d'azione a seguito dell'esame delle
raccomandazioni della task force anticorruzione per la prevenzione della corruzione
(traguardo 166) sulla base di un progetto messo a sua disposizione in anticipo.

179

C9.R7 Sviluppo e
attuazione di una
strategia e di un
piano d'azione
nazionali
anticorruzione

Traguardo

Rafforzare il
quadro
anticorruzione in
Ungheria
attraverso la
valutazione
dell'effettiva
attuazione delle
azioni della nuova

Adozione e
pubblicazione di
una relazione
sull'attuazione
delle azioni previste|
dal piano d'azione

T1

2026

Il governo adotta e pubblica una relazione che valuta I'attuazione della nuova
strategia nazionale anticorruzione e le azioni previste nell'ambito del piano d'azione.
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Indicatori quantitativi

Calendario
indicativo per il

Misura correlata Indicatori i obiettivi
Numelio (riforma o Trag‘uar.do/ Denominazione qualitativi Bl conseguimento Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale . . Obiettivo . q e\ T
investimento) (per i traguardi) Unita di Riferimento Valore- Trimestre | Anno
misura obiettivo
strategia
nazionale
anticorruzione e
del relativo piano
d'azione
Il nuovo sistema Sulla base di una descrizione dettagliata del sistema, € istituito un nuovo sistema
informatico per il informatico per il trattamento dei documenti sensibili che sostengono e facilitano il
C9.R8 Migliorare i Istituzione di un trattamen?o dei Iavorq amr'ninist.rativo elo sc‘?mbic? o!i infon"nazioni di almeno sette unita
sistemi di nUOVG sistema docu.n‘fe?n.tl . organlzzatwe.comvplte nelle !ndagml penali. . .
e Ty sensibili, in Ivlnvea‘ Il‘tragua.rdo si cor.15|dera raggiunto guando, a seguito delle nect.-:'ss?rlfz prove‘del
180 oy T e [ e ————— con [e descnz\mm T2 2024 5|§tema mformatlco. edella forrpazmnfe del pe'rsonale ngcessano, il slsjcema e‘ ‘
P documenti del sistema, pienamente operativo e operativo e viene attivato (ossia le sette unita organizzative
. . I pienamente coinvolte nelle indagini dell'azione penale hanno iniziato a utilizzarlo).
pratiche di sensibili della X
corruzione. procura operat!vo €
operativo e la
procura ha iniziato
a utilizzarlo.
Il nuovo sistema Sulla base di una descrizione dettagliata del sistema, & istituito un nuovo sistema
informatico per il informatico per il trattamento dei fascicoli che sostengono e facilitano il lavoro
C9.R8 Migliorare i Istituzione di un trattamento dei amministrativo e lo scambio di informazioni di almeno sette unita organizzative
sistemi di X fascicoli, in linea coinvolte nelle indagini penali.
cooperazione della ?nig:ri::izzrgzr i |con le descrizioni Il traguardo si considera raggiunto quando, a seguito delle necessarie prove del
181 procura per Traguardo trattamento dei del sistema, e T4 2025 | sistema informatico e della formazione del personale necessario, il sistema e
contrastare le fascicoli delle pienamente pienamente operativo e operativo e viene attivato (ossia le sette unita organizzative
pratiche di SRS operativo e coinvolte nelle indagini dell'azione penale hanno iniziato a utilizzarlo).
corruzione. operativo e la
procura ha iniziato
a utilizzarlo.
C9.R9 E elaborato un programma dettagliato di campagna per garantire che la campagna di
. Awvio di una Il contratto conil sensibilizzazione sull'accettabilita dei pagamenti a titolo gratuito nell'ambito
Promozione per| campagna di contraente che dell'assistenza sanitaria sia efficace e raggiunga la maggioranza dei cittadini.
I'eliminazione sensibilizzazione | attua la campagna Il programma dettagliato della campagna sara adottato e il contratto per I'attuazione
182 dei pagamenti Traguardo sul.l‘accettabili.té di sen.sibi!iz%azione Ta 2022 |di taAIeA pr(?gramm.a conil c.ontraente incaricato dell'attuazione sara firmato dal
X X dei pagamentia | pubblica & firmato servizio di protezione nazionale.
a titolo gratuito titolo gratuito e lacampagna e Il Servizio di protezione nazionale annuncia ufficialmente I'avvio della campagna di
nel settore nell'assistenza iniziata sensibilizzazione.
. . sanitaria
sanitario
C9.R9 Promozione Valutazione Completamento di Elaborazione e adozione di una relazione di valutazione intermedia dei primi risultati
183 per I'eliminazione dei | Traguardo | intermedia dei una valutazione T3 2023 | della campagna di sensibilizzazione che identifichi gli insegnamenti tratti, il numero
pagamenti a titolo primi risultati della| intermedia dei di cittadini raggiunti, il cambiamento nella percezione dei cittadini in merito
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Indicatori quantitativi

Calendario
indicativo per il

Misura correlata Indicatori ( li obiettivi
Numero . Traguardo L e per gli obiettivi) i - . . Lo
. (riforma o Obgiettivo/ Denominazione qualitativi conseguimento Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
q investimento) (per i traguardi) Unita di e . .
N Riferimento - Trimestre | Anno
misura obiettivo
gratuito nel settore campagna di primi risultati della all'accettabilita dei pagamenti a titolo gratuito nell'assistenza sanitaria rispetto alla
sanitario sensibilizzazione | campagna di situazione precedente I'avvio della campagna di sensibilizzazione.
sull'accettabilita | sensibilizzazione
dei pagamenti a
titolo gratuito
nell'assistenza
sanitaria
L'obiettivo si considera raggiunto quando la relazione finale della campagna é
. . accettata dal servizio di protezione nazionale e i suoi principali risultati sono resi
C9.R9 Promozione Numero d L. . o . L
. I‘eIiminazZi:)ne dei ci':tadini ra:ggiunti pubblici, compreso il numero di cittadini raggiunti (almeno 5 000 000) dalla
- . . campagna, convalidato da un'indagine indipendente e illustrato nella relazione della
184 pagamenti a titolo Obiettivo dalla campagna di Numero 0 5000 000 T4 2024 peB vall u IA Sy I.p . Hy .%I -
ratuito nel settore sensibilizzazione campagna accettata, che descrive anche gli strumenti della campagna utilizzati, i
fanitario completata gruppi destinatari raggiunti e un'analisi del cambiamento di atteggiamento tra i
P cittadini a seguito della campagna di sensibilizzazione sull'eradicazione della
corruzione nel settore della salute.
La percentuale di . . . .
ropcedure di eara La percentuale di procedure di appalto pubblico - che coprono procedure di appalto
C9.R10 Riduzione Eon offerte ufiche pubblico di valore stimato sia superiore che inferiore alle soglie dell'UE in materia di
della quota di or ali appalti appalti pubblici - concluse tra il 12 gennaio 2022 e almeno il 31 dicembre 2022 con
185 procedure di appalto | Obiettivo ?inargmzia:)iion i % 16 15 T1 2023 | offerte uniche, per gli appalti finanziati almeno in parte con il sostegno dell'Unione &
pubblico con offerta Sosteano inferiore al 15 %, misurata secondo la metodologia del quadro di valutazione del
unica deII'Ugnione non mercato unico. Una relazione finale di audit con un parere di audit senza riserve
supera il 15 % dell'EUTAF conferma che la quota di offerte singole - calcolata in linea con la
P > metodologia di cui sopra - € inferiore al 15 %.
La percentuale di . . ) .
ropcedureL::Ii ar; La percentuale di procedure di appalto pubblico - che coprono procedure di appalto
C9.R10 Riduzione Eon offerte ufiche pubblico di valore stimato sia superiore che inferiore alle soglie dell'UE in materia di
della quota di er appalti appalti pubblici - chiuse tra il 12 gennaio 2022 e almeno il 31 dicembre 2022 con
186 procedure di appalto | Obiettivo ?inanfigti con % 36 32 T1 2023 | offerte uniche per appalti finanziati esclusivamente con risorse nazionali € inferiore
pubblico con offerta risorse nazionali al 32 %, misurata secondo la metodologia del quadro di valutazione del mercato
unica non supera il unico. Una relazione finale di audit con un parere di audit senza riserve dell'EUTAF
32 % P conferma che la quota di offerte singole - calcolata in linea con la metodologia di cui
> sopra - & inferiore al 32 %.
C9.R10 Riduzione La percentuale di La percentuale di procedure di appalto pubblico - che coprono procedure di appalto
deila uota di procedure di gara pubblico di valore stimato sia superiore che inferiore alle soglie dell'UE in materia di
roce?:lure di appalto | Obiettivo con offerte uniche % 15 15 = 2024 appalti pubblici - concluse tra il 12 gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 con offerte
187 pubblico con o?erta per gli appalti ? uniche per appalti, finanziate almeno in parte con il sostegno dell'Unione, € inferiore
Enica finanziati con il al 15 %, misurata secondo la metodologia del quadro di valutazione del mercato
sostegno unico. Una relazione finale di audit con un parere di audit senza riserve dell'EUTAF
dell'Unione non conferma che la quota di offerte singole - calcolata in linea con la metodologia di cui
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Calendario
indicativo per il

Misura correlata Indicatori (per gli obiettivi) :
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misura obiettivo
supera il 15 %. sopra - & inferiore al 15 %.
La percentuale di . . . .
rocedure di gara La percentuale di procedure di appalto pubblico - che coprono procedure di appalto
C9.R10 Riduzione (F:)on offerte ur?iche pubblico di valore stimato sia superiore che inferiore alle soglie dell'UE in materia di
della quota di or apalti appalti pubblici - chiuse tra il 12 gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 con offerte
188 procedure di appalto | Obiettivo znan'Z)iZti con % 32 24 T1 2024 | uniche per appalti finanziati esclusivamente con risorse nazionali e inferiore al 24 %,
pubblico con offerta risorse nazionali misurata secondo la metodologia del quadro di valutazione del mercato unico. Una
unica non supera il relazione finale di audit con un parere di audit senza riserve dell'EUTAF conferma
24 % P che la quota di offerte singole - calcolata in linea con la metodologia di cui sopra - €
> inferiore al 24 %.
L rcentuale di
T’opcidcjren:i? eadr; La percentuale di procedure di appalto pubblico - che coprono procedure di appalto
C9.R10 Riduzione Eon offerte ufiche pubblico di valore stimato sia superiore che inferiore alle soglie dell'UE in materia di
della quota di er eli appalti appalti pubblici - concluse tra il 12 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 con offerte
189 procedure di appalto | Obiettivo ?inargmziagpcon i % 15 15 T1 2025 | uniche per appalti finanziati almeno in parte con il sostegno dell'Unione, & inferiore
pubblico con offerta — al 15 %, misurata secondo la metodologia del quadro di valutazione del mercato
unica deII'Ugnione non unico. Una relazione finale di audit con un parere di audit senza riserve dell'EUTAF
supera il 15 % conferma che la quota di offerte singole - calcolata in linea con la metodologia di cui
P > sopra - & inferiore al 15 %.
La percentuale di . . ) .
rocedure di gara La percentuale di procedure di appalto pubblico - che coprono procedure di appalto
C9.R10 Riduzione Son offerte u:iche pubblico sia al di sopra che al di sotto delle soglie dell'UE in materia di appalti
della quota di or apalti pubblici - chiuse tra il 12 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 con offerte uniche per
190 procedure di appalto | Obiettivo ?inanfizti con % 24 15 T1 2025 | appalti finanziati esclusivamente con risorse nazionali € inferiore al 15 %, misurata
pubblico con offerta risorse nazionali secondo la metodologia del quadro di valutazione del mercato unico. Una relazione
unica non supera il finale di audit con un parere di audit senza riserve dell'lEUTAF conferma che la quota
15 % P di offerte singole - calcolata in linea con la metodologia di cui sopra - € inferiore al
> 15 %.
La percentuale di . . . .
rocedure di gara La percentuale di procedure di appalto pubblico - che coprono procedure di appalto
C9.R10 Riduzione Eon offerte ufiche pubblico di valore stimato sia superiore che inferiore alle soglie dell'UE in materia di
della quota di or ali appalti appalti pubblici - concluse tra il 12 gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 con offerte
191 procedure di appalto | Obiettivo finarguiatﬁion i % is 15 T1 2026 | uniche per appalti finanziati almeno in parte con il sostegno dell'Unione, e inferiore
pubblico con offerta N al 15 %, misurata secondo la metodologia del quadro di valutazione del mercato
unica deII'Ugnione hon unico. Una relazione finale di audit con un parere di audit senza riserve dell'EUTAF
supera il 15 % conferma che la quota di offerte singole - calcolata in linea con la metodologia di cui
P > sopra - & inferiore al 15 %.
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Indicatori quantitativi

Calendario
indicativo per il

Misura correlata Indicatori ( li obiettivi
Numero . Traguardo, L e per gli obiettivi) i .. . . Lo
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. Riferimento - Trimestre | Anno
misura obiettivo
La percentuale di
ropcedure di eara La percentuale di procedure di appalto pubblico - che coprono procedure di appalto
C9.R10 Riduzione (F:)on offerte ur?iche pubblico di valore stimato sia superiore che inferiore alle soglie dell'UE in materia di
della quota di or appalti appalti pubblici - chiuse tra il 12 gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 con offerte
procedure di appalto | Obiettivo p p.p . % 15 15 T1 2026 | uniche per appalti finanziati esclusivamente con risorse nazionali & inferiore al 15 %,
192 finanziati con
pubblico con offerta risorse nazionali misurata secondo la metodologia del quadro di valutazione del mercato unico. Una
unica non subera il relazione finale di audit con un parere di audit senza riserve dell'lEUTAF conferma
15 % P che la quota di offerte singole - calcolata in linea con la metodologia di cui sopra - &
> inferiore al 15 %.
La percentuale di
€9.R10 Riduzione procedure di gara La percentuale di procedure di appalto pubblico - che coprono procedure di appalto
deila I — con offerte uniche pubblico di valore stimato sia superiore che inferiore alle soglie dell'UE in materia di
. o per gli appalti appalti pubblici - concluse tra il 12 gennaio 2026 e il 31 marzo 2026 con offerte
rocedure di appalto | Obiettivo ) L . % 15 15 T2 2026 . e o B . ) e
193 pubblico con o?fz.rta finanziati con il ? uniche per appalti finanziati almeno in parte con il sostegno dell'Unione, € inferiore
Enica sostegno al 15 %, misurata secondo la metodologia del quadro di valutazione del mercato
dell'Unione non unico. Una relazione di audit senza riserve dell'EUTAF conferma che la quota di
supera il 15 %. offerte singole - calcolata secondo la metodologia di cui sopra - & inferiore al 15 %.
La percentuale di . . . .
rocedure di gara La percentuale di procedure di appalto pubblico - che coprono procedure di appalto
C9.R10 Riduzione Eon offerte ufiche pubblico di valore stimato sia superiore che inferiore alle soglie dell'UE in materia di
della quota di or apalti appalti pubblici - chiuse tra il 12 gennaio 2026 e il 31 marzo 2026 con offerte uniche
194 procedure di appalto | Obiettivo ?inan;Fa)ti con % 15 15 T2 2026 | per appalti finanziati esclusivamente con risorse nazionali e inferiore al 15 %,
pubblico con offerta risorse nazionali misurata secondo la metodologia del quadro di valutazione del mercato unico. Una
unica non supera il relazione finale di audit con un parere di audit senza riserve dell'lEUTAF conferma
15 % P che la quota di offerte singole - calcolata in linea con la metodologia di cui sopra - &
> inferiore al 15 %.
Istituzione di uno Lo strumento di Prima della presentazione della prima richiesta di pagamento nell'ambito del piano
strumento di monitoraggio e per la ripresa e la resilienza, il ministero responsabile del sistema degli appalti
monitoraggio e comunicagzigone & pubblici sviluppa un nuovo strumento di monitoraggio e comunicazione ("strumento
C9.R10 Riduzione comunicazione ienamente di comunicazione con offerta unica") per misurare separatamente la quota di
deila uota di ("strumento di 2 erativo e procedure di appalto chiuse con offerte singole - il cui valore stimato é sia superiore
roce?:iure di appalto | Trasuardo comunicazione operativo ole sue 3 2022 che inferiore alle soglie dell'UE per gli appalti pubblici - finanziato con il sostegno
195 pubblico con o?fperta e con offerta unica") fupnzionalitz‘a “ono dell'Unione o con risorse nazionali, o entrambi, conformemente alla metodologia del
Enica per monitorare e verificate in quadro di valutazione del mercato unico.
riferire in merito conformita della Il traguardo si considera raggiunto quando una relazione di audit finale con un
agli appalti metodologia del parere di audit senza riserve dell'autorita di audit (EUTAF) conferma che lo
pubblici chiusi con uadro dig strumento di monitoraggio e comunicazione & pienamente operativo e operativo,
offerte uniche 3a|utazione del che le sue funzionalita sono conformi alla metodologia del quadro di valutazione del
finanziate con il mercato unico e che i dati (ad eccezione delle indicazioni geografiche) nel sistema
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Indicatori quantitativi

Calendario
indicativo per il

Misura correlata Indicatori i obiettivi
Numelio (riforma o Trag‘uar.do/ Denominazione qualitativi Bl conseguimento Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale . . Obiettivo . q e\ T
investimento) (per i traguardi) Unita di Riferimento Valore- Trimestre | Anno
misura obiettivo
sostegno mercato unico. utilizzato ai fini del monitoraggio e della comunicazione sono accurati e completi,
dell'Unione o con anche per i valori di riferimento.
risorse nazionali,
conformemente
alla metodologia
del quadro di
valutazione del
mercato unico
e e el Erta e La prima relazione §critta. b.j:lsa.ta sulle ir}formazioni provenienti dallo strumento
Messa a basata sulle unico di comu.nicauone (istituito e gestlt.o cgnfgrmemente ?I tragu.ardo .1.95),. .
€9.R10 Riduzione e e e e e com.p!'ese le cn‘rg (T' le quote assolutfe,.le indicazioni gef)graflche e I'|dfent|f|ca.2|.one‘d|
b cuEad i elerione “reveriznd Al servizi e prodotti, € elaborata dal ministero responsabile degli appalti pubblici ed &
. X . messa a disposizione del pubblico sul sito web dell'EPS. La relazione conferma inoltre
procedure di appalto | Traguardo | basata sullo strumento unico di T1 2023 . X L N . . .
196 D fen B "etrumento di comunicazione & che Ic.) st.rum.ent.o unico <.:I| comumcazpne e.statc.) ‘agglorna.to per mcluderg anche dati
unica selelne messa a sulle |n.d|ca2|c.)n| ge'og'r.aflche e Fhe tali fun2|orTaI|ta sono pienamente funzionali e
dell'offerta unica" | disposizione del operat.lve e dlSpOﬂIbl!l al‘ pubbllgo. SonQ pre'dlsposte‘p'rocedure adeguate perv ‘
b garantire che le relazioni annuali per gli anni successivi, basate sulle informazioni
provenienti dallo strumento unico di comunicazione, siano preparate e rese
disponibili al pubblico.
Le funzioni del sistema elettronico per gli appalti pubblici (EPS) che consentono la
ricerca strutturata e leggibile meccanicamente (anche da parte degli operatori di
ricerca booleani) e I'esportazione in blocco di tutti i dati degli avvisi di aggiudicazione
di appalti con numeri di identificazione dell'impresa (compresi i nomi di ogni singolo
Le funzioni membro di consorzi e - in formato a testo libero - anche i nomi dei subappaltatori)
dell'EPS che sono rese pienamente funzionali e operative prima della presentazione della prima
, ) richiesta di pagamento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza.
C9.R11 Sviluppo del cpnsentono G L'EPS aggiornato Tali funzioni di ricerca e di esportazione degli alimentatori esterni consentono la
sistema elettronico rlcl‘erca s'iru'Fturat.a :on I.e nulf)t\‘/e‘ raccolta, il filtraggio e il confronto dei dati tra gli avvisi di aggiudicazione degli appalti
per gli appalti e Eloiizodre?zgtr:e n pl::r::)r:ir:t?ae e relativi a diversi aspetti degli appalti pubblici che riguardano informazioni
197 pubblici (EPS) per dell'awviso di e T3 2022 | provenienti da diversi tipi di avvisi di aggiudicazione di appalti.
aumentare la R imaane accessibile al Viene creata e pubblicata nel EPS una banca dati regolarmente aggiornata (almeno
trasparenza el e || pblis. trimes.tr;.xle), contenente informazioni su tutti gli avvisi di ?ggiudica.zione di appaI'Fi .
- hgsreeTae pubblici |.n forma s.tr.utturata,. che devono essgre eIabor‘a‘tl mecca-nlc‘amente..Tuttl gli
i operatori economici presenti nella banca dati, compresi i membri di consorzi,
devono essere identificabili con un identificativo unico (codice fiscale).
La banca dati € messa a disposizione del pubblico. La banca dati pubblicata
accessibile e scaricabile da chiunque dalla homepage dell'EPS senza registrazione e
gratuitamente.
Il traguardo si considera raggiunto quando, a seguito di una sperimentazione, le
nuove funzioni sono attivate e i dati sono disponibili e accessibili al pubblico
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attraverso le nuove funzioni sulla homepage dell'EPS.
L'EPS potenziato
Le funzioni con la nuova
dell'EPS che funzionalita che
. consentono la consente . ) ) . .
C9.R11 Sviluppo del X ; . . Le funzioni dell'EPS che consentono I'esportazione e la ricerca in blocco di tutte le
A ) ricerca strutturata | I'esportazione in . . o ) . . ) )
sistema elettronico \ . . X informazioni relative ai subappaltatori sono pienamente funzionanti e operative
. . e l'esportazione in| blocco di tutte le . . . L. . , X .
per gli appalti . - X . prima della presentazione della prima richiesta di pagamento nell'ambito del piano
- Traguardo | blocco di tuttii informazioni . i
198 pubblici (EPS) per X R . . T4 2022 | perlaripresa e la resilienza.
dati relativi ai relative ai A X . . . X
aumentare la . L Il traguardo & raggiunto una volta che, a seguito di una sperimentazione, la nuova
subappaltatori subappaltatori & . o o . s s .
trasparenza . funzione é attivata e i dati sono disponibili e accessibili al pubblico attraverso le
sono a pienamente S \
X .. . nuove funzioni sulla homepage dell'EPS.
disposizione del | operativo e
pubblico accessibile al
pubblico.
Le funzioni A - Tutti i dati di cui al traguardo 197 relativi agli avvisi di aggiudicazione degli appalti
. Tutti i dati relativi . . . .
dell'EPS che agli awvisi di con effetto retroattivo a decorrere dal 12 gennaio 2014 sono resi disponibili per la
consentono la ag iudicazione ricerca e I'esportazione in blocco e accessibili al pubblico, nell'EPS, in linea con i
. ricerca strutturata £s . . criteri stabiliti nei traguardi 197 e 198.
C9.R11 Sviluppo del \ X | degli appalti a . . . . S . -
. ) e l'esportazione in X Il traguardo si considera conseguito quando i relativi dati sono disponibili e
sistema elettronico . partire dal 12 o E 0
. ) blocco dei dati . accessibili al pubblico sulla homepage dell'EPS.
per gli appalti Traguardo | dell'awviso di gennaio 2014 sono
199 pubblici (EPS) per e VYISO messi a T1 2023
aggiudicazione . L
aumentare la . disposizione per la
dell'appalto a .
trasparenza . ricerca e
partire dal 12 , .
K I'esportazione alla
gennaio 2014 . .
. . rinfusa nel sistema
sono disponibili al
. EPS.
pubblico
Adozione di una Adozione di una decisione governativa prima della presentazione della prima
Istituzione di un decisione del richiesta di pagamento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza che
. X governo istituisce un quadro di misurazione della performance per valutare I'efficienza e
C9.R12 Quadro di quadro di N . e . . K . R .. , ) . . .
. . . X sull'istituzione di un |'efficacia in termini di costi degli appalti pubblici con I'effettivo coinvolgimento di
misurazione della misurazione della . . . L X A . g
200 .| Traguardo .| quadro di T3 2022 | organizzazioni non governative indipendenti ed esperti indipendenti in materia di
performance per gli performance degli| " . . . .
appalti pubblici appalti pubblici misurazione dei appalti pubblici.
ppaiti p ppalti p risultati che valuti La decisione stabilisce almeno i) i criteri di selezione per la partecipazione delle
|'efficienza e organizzazioni non governative indipendenti, che sono identici a quelli stabiliti
|'efficacia in termini nell'ambito del traguardo 201; ii) i criteri di selezione degli esperti indipendenti in
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di costi degli materia di appalti pubblici; iii) i rispettivi compiti e ruoli delle organizzazioni non

appalti pubblici e le governative selezionate e degli esperti indipendenti in materia di appalti pubblici; iv)

ragioni della un impegno per la pubblicazione annuale dei risultati del quadro di misurazione della

limitata performance; v) requisiti minimi relativi al contenuto del quadro di misurazione della
concorrenza nei performance.

settori

maggiormente

colpiti da un basso

livello di

concorrenza
L'entrata in funzione, prima della presentazione della prima richiesta di pagamento
nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza, di un quadro di misurazione della
performance che sara elaborato con I'obiettivo di essere utilizzato regolarmente, con
la partecipazione di organizzazioni non governative indipendenti ed esperti
indipendenti in materia di appalti pubblici per valutare I'efficienza, I'efficacia in
termini di costi degli appalti pubblici e i possibili motivi ed effetti delle procedure di
appalto pubblico che danno luogo a offerte uniche.

Entrata in funzione Il qu.adro di misurazione dei.risultati deve cgnsentire in particolare.l‘analisi annualg i)

i erEdal del |.|vellio d.eIAIAe procedure di aippalto pubb!lco.non andate a buon fine e delle .relatlve

misurazione della motivazioni, ii) della quota (misurata con riferimento al numero e al valore) di

- contratti inter.ameintfa z?mnullati durante I‘esecuziong del cont.ra.tto, iii) della .

valuti I'efficienza e percentuale di c§5| di rltardo nel.completamento. dei cgntrattl, iv) della quota di

Entrata in l'efficacia in termini superamento dei costi (compresi la loro proporzione e il loro volume), v) della quota
C9.R12 Quadro di funzione di un di costi degli di cqntratti c}ii appalFo aggiudi.cati ir\ c.ui si .tiene esplicitamente cgntq del cost‘o-
misurazione della quadro di appalti pubblici e le dell'lntgro qclo di vita o del c.cho dI.VIta, vi) deIAIa quoté di par.t(IECIpaZI.one pos.ltlva y
201 -1 Traguardo e e || e e T4 2022 | delle microimprese e delle piccole imprese agli appalti pubblici, considerata in tutti i
v e s dall| ot settori e per settore inte'ressati (sulla ba}e di divisioni e gr.uppi fjel ciFIo di vita), vii) il
e concorrenza nei valqre d.eIIe procedure di appaltp pubblico con offerte uniche fmanz@te con .rlsors.e
settori nazionali e fial sostegno deII'L!nlone separatamente e/o entrarlee e il modo |r1 cui

e tale valore & confrontato con il valore totale delle procedure di appalto pubblico

> finanziate con risorse nazionali e con il sostegno dell'Unione separatamente e/o
colpiti da un basso entrambi.

:Zilclzrdr;nza L'analisi & effettuata dal servizio responsabile del ministero responsabile degli
appalti pubblici con la piena ed effettiva partecipazione di organizzazioni non
governative indipendenti selezionate e di esperti indipendenti in materia di appalti
pubblici. Il risultato di tale analisi  reso pubblico entro il 28 febbraio di ogni anno sul
sito web del sistema elettronico degli appalti pubblici (EPS). Per I'analisi di questa e
di altre questioni importanti per il mercato degli appalti pubblici, come il tipo di
procedura di appalto pubblico utilizzata, il quadro di misurazione della performance
include la definizione di indicatori pertinenti e si basa, nella misura pertinente, sui
dati disponibili nello strumento di comunicazione dell'offerta unica (traguardo 195) e
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analizza nello specifico i servizi e i prodotti interessati, i settori e le amministrazioni
aggiudicatrici interessati.
La selezione delle organizzazioni non governative indipendenti si basa su un
processo di selezione aperto, trasparente e non discriminatorio, basato su criteri
oggettivi legati alle competenze e al merito. | criteri di selezione si riferiscono a
comprovate competenze, reputazione professionale e attivita verificabili
sufficientemente lunghe e pertinenti nel settore degli appalti pubblici, nonché
all'indipendenza dall'influenza dei partiti politici.
Il traguardo si considera raggiunto quando la documentazione dettagliata del quadro
di misurazione della performance e il suo utilizzo annuale - in linea con la descrizione
di cui sopra - sono accettati dal governo, la relativa decisione governativa & entrata
in vigore e il quadro di misurazione della performance e stato elaborato con la
partecipazione delle organizzazioni non governative indipendenti e degli esperti
indipendenti in materia di appalti pubblici selezionati ed & pienamente operativo.
Pubblicazione della Il servizio responsabile del ministero responsabile degli appalti pubblici effettua la
prima analisi prima analisi annuale conformemente al traguardo 201 per il 2022, con il pieno e
annuale che valuta effettivo coinvolgimento di organizzazioni non governative indipendenti selezionate
I'efficienza e e di esperti indipendenti in materia di appalti pubblici, e i risultati di tale valutazione
Prima analisi I't?fficaFia inhtermini sono resi ;?ubblici sul sito web del sistema eIettr0|.'1ico per gli ap.pélti pubk?lici (EP.S). .
annuale effettuata di costi degli Sono predisposte procedure adeguate per garantire che le analisi annuali per gli anni
C9.R12 Quadro di , . appalti pubblici e le successivi siano preparate e rese pubbliche.
misurazione della iCllie i S ragioni della
202 .| Traguardo | quadro di o T1 2023
performance per gli . X limitata
appalti pubblici misurazione de”a. concorrenza nei
performance degli .
appalti pubblici SEttor.l
maggiormente
colpiti dal basso
livello di
concorrenza per
I'anno 2022
Il governo adotta e rende pubblico un piano d'azione globale per migliorare il livello
C9.R13 Piano di concorrenza negli appalti pubblici.
d'azione per Adozione di un Le azioni dejl piano d'azione si basano sui seguenti elementi: i.) una va.lutazio'n.e delle
. K . . buone pratiche per agevolare la concorrenza nel settore degli appalti pubblici
aumentare il piano d azpne i P.ubbllc?zpne del (tenendo conto di tutte le informazioni derivanti dalle pertinenti misure correttive a
203 livello di Traguardo Ia!urr|1|enct|.are U p;antc: c: azlolne Tl 2023 norma del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 e dall'applicazione del decreto
concorrenza cﬁicgrr;nza negli 203er?1: d governativo 63/2022 (I1. 28.)); ii) i primi risultati del quadro di misurazione della
. . performance (traguardo 201) e le proposte elaborate sulla base di tale quadro per
neg“ appalti appalti pubblici agevolare la concorrenza negli appalti pubblici; e iii) i risultati, le decisioni e le
pubblici raccomandazioni disponibili delle "relazioni sull'integrita degli appalti pubblici"
dell'autorita per l'integrita (traguardo 161) pertinenti per la concorrenza negli
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appalti pubblici. Le azioni basate sul punto iii) promuovono e rendono efficaci i
controlli di integrita negli appalti pubblici.
Il piano d'azione: i) fissa obiettivi specifici e misurabili da conseguire ogni anno; ii)
definire le misure pertinenti per conseguire i relativi obiettivi; iii) fissare scadenze
precise per I'attuazione delle misure e assegnare indicatori pertinenti per ciascuna
misura al fine di monitorare i progressi della sua attuazione; iv) identifica |'autorita o
I'istituzione competente responsabile dell'attuazione di ciascuna misura; v) istituire
un meccanismo di monitoraggio per valutare i progressi compiuti verso il
conseguimento degli obiettivi del piano d'azione; vi) includere una disposizione
specifica per riesaminare annualmente il piano d'azione e, se necessario, rivederlo;
vii) garantiscono che lo stato di avanzamento annuale dell'attuazione delle azioni
previste dal piano d'azione o delle sue revisioni sia reso pubblico senza indugio.
Il contenuto delle azioni puo modificare il contesto giuridico e introdurre modifiche
alle pratiche in materia di appalti pubblici, come le condizioni standard applicate o le
clausole contrattuali.
R?VISIOTE qEI Il governo adotta e rende pubblico il piano d'azione riveduto a seguito del primo
C9.R13 Piano PENDE azpre per La prima revisione riesame annuale, i risultati del riesame e un documento che illustra lo stato di
d'azione per ﬁsgl]zn;?re : annuale del piano attuazione di ciascuna misura del piano d'azione. Il piano d'azione riveduto indica in
204 aumentare il livello di| Traguardo . | d'azione é adottata T1 2024 | modo chiaro e dettagliato quali misure devono essere adottate (e da quale autorita)
concorrenza negli conccl)r'renézlﬁe?gh e resa disponibile al per attuare le azioni che non sono state attuate e tiene conto dei risultati, delle
appalti pubblici ssgjittzl)zt:el prlicr:j) pubblico decisioni e delle raccomandazioni dell'autorita per l'integrita (se pertinente per
. aumentare la concorrenza negli appalti pubblici).
riesame annuale
Avvio di un programma di formazione in grado di fornire formazione gratuita ad
almeno 2 200 microimprese e piccole e medie imprese (con particolare attenzione
alle microimprese e alle piccole imprese) sulla base di formazioni e materiali di e-
learning di recente sviluppo. Lo sviluppo del programma di formazione & coordinato
C9.R14 Programma di Avvio di un dal ministero degli appalti pubblici.
formazione e regime programma di Le formazioni forniscono le informazioni teoriche e pratiche pil importanti sul modo
di sostegno in formazione per in cui le micro, piccole e medie imprese possono prepararsi e partecipare con
materia di appalti per facilitare la successo alle procedure di appalto pubblico. Il materiale formativo riguarda in
205 le micro, piccole e AT partecipazione Awvio del ™ 2023 particolare I'uso efficace dei mezzi di ricorso e le specificita derivanti dall'esecuzione
medie imprese al fine delle micro, programma di un appalto pubblico.
di facilitarne la piccole e medie Occorre garantire che il numero di partecipanti a corsi di formazione da parte di una
partecipazione alle imprese alle singola impresa sia limitato.
procedure di appalto procedure di E istituito un meccanismo di registrazione online per le sessioni di formazione e per
pubblico appalto pubblico I'accesso ai corsi di e-learning. Occorre garantire che la partecipazione sia
monitorata utilizzando i dati di login provenienti dal sistema online e testando le
domande cui rispondere durante le sessioni. Il Ministero degli appalti pubblici
provvede inoltre affinché le micro, piccole e medie imprese interessate possano
registrarsi anche per le notifiche via e-mail relative alle prossime sessioni di
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formazione con dettagli sul contenuto del corso e sul processo di registrazione.
Occorre garantire che i) la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese sia
costantemente monitorata, ii) sia conservata una banca dati dei partecipanti, iii) sia
istituito un meccanismo di follow-up che consenta a tutti i partecipanti di fornire un
riscontro sull'efficienza e I'utilita delle formazioni e del materiale didattico.
C9.R14 Programma di Numero di L'obiettivo & considerato raggiunto se i rappresentanti di almeno 1 000 micro,
formazione e regime microimprese piccole e medie imprese hanno completato con successo almeno uno dei corsi di
di sostegno in iccole epmed’ie formazione o di e-learning, come verificato dai registri dei corsi di formazione o di e-
materia di appalti per ipmprese che learning nell'ambito del programma di formazione conformemente ai requisiti
le micro, piccole e L . stabiliti nel traguardo 205.
206 . " .| Obiettivo hanno ricevuto Numero 0 1000 T1 2024 g
medie imprese al fine .
R una formazione
di facilitarne la S
L sulle pratiche in
partecipazione alle L .
. materia di appalti
procedure di appalto .
X pubblici
pubblico
C9.R14 Programma di Numero L'obiettivo & considerato raggiunto se i rappresentanti di almeno altre 1 200 micro,
formazione e regime cumulativo di piccole e medie imprese (ossia 2 200 microimprese, piccole e medie imprese in
di sostegno in micro, piccole e totale) hanno completato con successo almeno uno dei corsi di formazione o di e-
materia di appalti per medie imprese learning, come verificato dai registri dei corsi di formazione o di e-learning
le micro, piccole e L. che hanno nell'ambito del programma di formazione conformemente ai requisiti stabiliti nel
207 N .| Obiettivo ) Numero 1000 2200 T2 2026
medie imprese al fine ricevuto una traguardo 205.
di facilitarne la formazione in
partecipazione alle materia di appalti
procedure di appalto pubblici
pubblico pratiche
C9.R14 Programma di Valutazione del E resa pubblica una relazione di valutazione finale che valuta I'efficacia e |'efficienza
for.mazionege regime programma di della misura di formazione, in particolare i) valutando i risultati del programma di
di sostegno in g formazione per formazione, ii) analizzando gli insegnamenti tratti e le modalita per migliorare i futuri
materiagdi appalti per facilitare la La relazione di programmi di formazione e iii) valutando gli effetti a lungo termine del programma
le micro ic?:zle ep partecipazione valutazione finale e sulla partecipazione, in particolare delle microimprese e delle piccole imprese, alle
208 medie ir%prese al fine Traguardo | delle messa a T2 2026 | procedure di appalto pubblico. La valutazione tiene conto anche del feedback dei
di facilitarr:'ne Ia microimprese e disposizione del partecipanti alle formazioni raccolte attraverso il meccanismo di follow-up.
L delle piccole e pubblico
partecipazione alle L
. medie imprese
procedure di appalto .
X alle procedure di
pubblico K
appalto pubblico
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C9.R14 Programma di Istituzione di un E istituito un regime di sostegno che prevede una compensazione forfettaria - basata|
formazione e regime regime di su criteri di selezione oggettivi, non discriminatori e trasparenti - da versare|
di sostegno in sostegno per direttamente alle microimprese, alle piccole e medie imprese (con particolare]
materia di appalti per compensare i costi attenzione alle microimprese e alle piccole imprese) per i costi associati alla loro
le micro, piccole e connessi alla partecipazione alle procedure di appalto pubblico, al fine di agevolare la loro
medie imprese al fine partecipazione agli partecipazione agli appalti pubblici e ridurre le loro barriere all'ingresso. Il sostegno
di facilitarne la appalti pubblici finanziario nell'ambito del regime di sostegno copre, in particolare, i costi di ricorso a
partecipazione alle delle micro, ) un consulente accreditato in materia di appalti pubblici, ma non copre tutti i costi di
209 procedure di appalto | Traguardo | piccole e medie AUTICE, T1 2023 | partecipazione a una procedura di appalto pubblico sostenuti dalla rispettiva
pubblico imprese programma impresa.
Sono ammissibili al sostegno solo le microimprese e le piccole e medie imprese che i)
hanno presentato un'offerta valida in una procedura di appalto pubblico (ossia gli
offerenti che hanno presentato una documentazione di gara completa per una
procedura di gara, che soddisfa sia i criteri di esclusione che quelli di selezione) e ii)
che non hanno partecipato a un'altra procedura di appalto pubblico nei dodici mesi
precedenti la presentazione dell'offerta nella procedura di appalto pubblico.
Il numero di domande di sostegno presentate da una singola impresa é limitato.
E resa pubblica una relazione di valutazione intermedia sul valore aggiunto e
sull'efficacia del regime di sostegno.
C9.R14 Programma di La valutazione si basa in particolare sui seguenti elementi: i) interesse per il sostegno
formazione e regime Realizzazione di finanziario (partecipazione al programma), ii) tasso di successo delle microimprese,
di sostegno in X La relazione di piccole e medie imprese che hanno partecipato al programma alle procedure di
materia di appalti per .una vaIutIaZ|one valutazione finale appalto pubblico e iii) feedback fornito dalle microimprese e dalle piccole e medie
le micro, piccole e mtermed@ del per la valutazione imprese che hanno ricevuto sostegno. La valutazione analizza inoltre in quali settori
210 . .| Traguardo | valore aggiuntoe |. N T3 2024 . . . . . R . . .
medie imprese al fine dell'efficacia del intermedia € messa le imprese partecipanti sono attive e se questi corrispondono ai settori in cui la
di facilitarne la . . a disposizione del partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese e generalmente
partecipazione alle Gl pubblico bassa.
procedure di appalto sostegno La valutazione intermedia esamina se le imprese di altri settori siano specificamente
pubblico destinatarie di attivita di comunicazione specifiche per sensibilizzare al programma e
se |'attuazione del programma debba essere modificata alla luce dei risultati
dell'analisi.
C9.R14 Programma di Numero di L'obiettivo e raggiunto quando almeno 1 800 imprese che partecipano ad appalti
formazione e regime microimprese, pubblici in qualita di offerenti hanno ricevuto una compensazione per i costi
di sostegno in piccole e medie associati al regime di sostegno conformemente ai requisiti stabiliti nel
materia di appalti per imprese che traguardo 209, come dimostrato dai pagamenti ufficiali e dai registri contabili
1 le mi.crfJ, piccole e. Obiettivo hanno ricevuto un Numero 0 1800 ™ 2026 dell'autorita che gestisce il regime di sostegno.
medie imprese al fine sostegno
di facilitarne la forfettario per la
partecipazione alle compensazione
procedure di appalto dei costi degli
pubblico appalti pubblici
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C9.R14 Programma di E resa pubblica una relazione di valutazione finale sul valore aggiunto e sull'efficacia
formazione e regime del regime di sostegno.
K . Completamento . . K . . . ) L
di sostegno in A . . La valutazione si basa in particolare i) sull'interesse al sostegno finanziario
L . della valutazione | La relazione di L " . Lo .

materia di appalti per . R X N (partecipazione al programma), ii) sul tasso di successo delle microimprese, piccole e

. . finale del valore | valutazione finale & . ) . . .
le micro, piccole e ) medie imprese che hanno partecipato al regime di sostegno alle procedure di

212 .. . Traguardo | aggiunto e messa a T2 2026 . . . K

medie imprese al fine e . .. appalto pubblico e iii) sul feedback fornito dalle microimprese e dalle piccole e

S dell'efficacia del | disposizione del . . h o . .
di facilitarne la regime di ubblico medie imprese che hanno ricevuto sostegno. La valutazione analizza inoltre in quali
partecipazione alle soite no P settori le imprese partecipanti sono attive e se questi corrispondono ai settori in cui
procedure di appalto i la partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese &
pubblico generalmente bassa.

213 C9.R15 Rafforzare il | Traguardo [ Entratain vigore | Disposizione delle T1 2023 |Prima della presentazione della prima richiesta di pagamento nell'ambito del piano
ruolo e i poteri del di modifiche modifiche per la ripresa e la resilienza, entrano in vigore e iniziano ad essere applicate
Consiglio nazionale legislative volte a | legislative che ne modifiche legislative che garantiscano il rafforzamento del ruolo e dei poteri del
della magistratura rafforzare il ruolo | indica I'entrata in Consiglio nazionale della magistratura (CNM) per controbilanciare efficacemente i
per controbilanciare i del Consiglio vigore poteri del presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale (NOJ).
poteri del presidente nazionale della
dell'Ufficio giudiziario magistratura Le modifiche legislative:
nazionale salvaguardandone a) stabilire poteri piu forti per I'NJC affinché possa esercitare efficacemente il suo

nel contempo ruolo costituzionale di supervisione dell'amministrazione centrale dei tribunali,
I'indipendenza mantenendo nel contempo l'indipendenza del Consiglio sulla base dell'elezione
dei suoi membri da parte dei giudici.

Per quanto riguarda le singole decisioni, le modifiche legislative garantiscono

che I'NJC formuli un parere vincolante motivato sulle seguenti questioni:

(i) I'annullamento, da parte del presidente dell'Ufficio giudiziario
nazionale, delle procedure di nomina per le funzioni giudiziarie ed
esecutive dei tribunali qualora vi sia almeno un candidato idoneo che
sia stato sostenuto dai giudici di un determinato organo
giurisdizionale;

(ii) il trasferimento di giudici, compresi i distacchi, a un altro organo
giurisdizionale da parte del presidente dell'NOJ di cui alle sezioni 27,
27/A, 31 e 32 della legge CLXII del 2011, ad eccezione dei distacchi
presso |'Ufficio giudiziario nazionale;

(iii) la rimozione, da parte del presidente dell'Ufficio giudiziario
nazionale, dei giudici senza il loro consenso dal pool di giudici che si
occupano di cause speciali, comprese le cause amministrative;

(iv) I'idoneita dei candidati alla carica di presidente e vicepresidente
dell'Ufficio giudiziario nazionale, che puo essere proposta
rispettivamente dal presidente della Repubblica o dal presidente
dell'Ufficio giudiziario nazionale; i criteri di idoneita, tra cui
I'indipendenza, I'imparzialita, I'integrita e I'integrita, sono
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determinati dalla legge. Le modifiche legislative garantiscono che i
candidati ritenuti non idonei dall'NJC abbiano accesso a un controllo
giurisdizionale accelerato dinanzi all'organo giurisdizionale
competente.

Per quanto riguarda i regolamenti, le modifiche legislative garantiscono che

I'NJC formuli un parere vincolante motivato sulle seguenti questioni:

(i) il sistema a punti per la valutazione delle candidature a posti di
giudice nell'ambito del quadro legislativo;

(ii) le condizioni dettagliate per la concessione di bonus e altri benefici ai
giudici e ai dirigenti di tribunale;

(iii) le norme relative al sistema di formazione dei giudici;

(iv) la scheda tecnica e i metodi per la valutazione del carico di lavoro dei
giudici, nonché la determinazione del "carico di lavoro nazionale per
i procedimenti contenziosi e non contenziosi ripartiti a seconda del
livello giudiziario e delle tipologie di cause",

(v) il numero di posti di giudice in ciascun organo giurisdizionale nel
quadro stabilito nel bilancio annuale, compresa la Kdria, e i relativi
servizi;

b)  stabilire il diritto dell'NJC di avere accesso a tutti i documenti, informazioni e
dati (compresi i dati personali) relativi all'amministrazione degli organi
giurisdizionali. Inoltre, le modifiche legislative prevedono che I'NJC determini la
struttura della relazione semestrale del presidente dell'Ufficio giudiziario
nazionale;

c) dotare I'NJC della capacita giuridica e dell'autonomia nell'erogazione del suo
bilancio e garantire che I'NJC disponga di risorse adeguate, compresi il
personale e gli uffici, per svolgere i suoi compiti in modo efficace. Le modifiche
legislative prevedono inoltre che, per svolgere i loro compiti nell'NJC, i giudici
membri abbiano il diritto di essere dispensati dalle loro funzioni giudicanti nella
misura in cui i presidenti dei tribunali regionali (t6rvényszék) sono esonerati
dalle loro funzioni giudicanti. Le modifiche legislative prevedono che i giudici
membri dell'NJC non possano essere rieletti se non per il mandato successivo,
che i giudici membri dell'NJC eleggano tra loro il presidente dell'NJC e che i
presidenti e i vicepresidenti degli organi giurisdizionali in qualita di membri
dell'NJC non partecipino alla deliberazione e alle votazioni su questioni relative
alle loro attivita amministrative;

d) stabilire il diritto dell'NJC di adire il tribunale competente e la Corte
costituzionale per difendere le sue prerogative e far valere i propri diritti;
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e)

f)

8)

stabilire I'obbligo di consultare il CNM in merito alle proposte legislative che
incidono sul sistema giudiziario e il diritto di proporre al governo di avviare una
nuova legislazione sulle stesse questioni;

stabilire nella legge norme non discrezionali sulla designazione dei presidenti di
tribunale ad interim mediante un ordine prestabilito di posizioni in seno a un
organo giurisdizionale, come segue: i) in assenza di un presidente di tribunale, le|
competenze del presidente sono esercitate dal vicepresidente; ii) in assenza di
un vicepresidente, le competenze del presidente sono esercitate dal capo di un
dipartimento di giudici con il mandato di giudice piu lungo; iii) in assenza di un
capo dipartimento, le competenze del presidente sono esercitate dal presidente|
con il mandato di giudice piu lungo;

vietare il reinserimento, da parte del presidente dell'NOJ, dei giudici, dopo il
loro distacco, in un organo giurisdizionale superiore a quello in cui si sono
pronunciati prima del loro distacco.

214

C9.R16 Rafforzare
I'indipendenza della
magistratura della
Corte suprema
(Kuaria)

Traguardo

Entrata in vigore
delle modifiche
volte a rafforzare
I'indipendenza
della magistratura
della Corte
suprema

Approvazione ed
efficacia delle
modifiche alle
norme relative
all'elezione del
presidente della
Kuria, al regime di
assegnazione dei
casi e al
funzionamento
della Kuria

T1

2023

Prima della presentazione della prima richiesta di pagamento nell'ambito del piano
per la ripresa e la resilienza:

a)

b)

le modifiche legislative entrano in vigore e iniziano ad essere applicate, che
modificano le norme relative all'elezione del presidente della Kuria al fine di
garantire che: i) i candidati abbiano almeno cinque anni di esperienza in qualita
di giudice; ii) il presidente della Kuria non puo essere rieletto; iii) I'NJC formula
un parere vincolante motivato sull'idoneita dei candidati al posto di presidente
della Kuria che puo essere proposto dal presidente della Repubblica. | criteri di
idoneita, tra cui l'indipendenza, I'imparzialita, l'integrita e I'integrita, sono
determinati dalla legge. Le modifiche legislative garantiscono che i candidati
ritenuti non idonei dall'NJC abbiano accesso a un controllo giurisdizionale
accelerato dinanzi all'organo giurisdizionale competente;

le modifiche legislative e le altre modifiche delle norme relative al sistema di
assegnazione dei casi della Kuria entrano in vigore e iniziano ad essere
applicate, affinché: i) alle cause depositate elettronicamente sia assegnato un
numero di causa senza intervento umano; ii) le cause siano attribuite alle
sezioni in base a criteri oggettivi prestabiliti; iii) il collegio giudicante sia
composto secondo un algoritmo prestabilito; iv) le parti del procedimento siano
in grado di verificare, sulla base del fascicolo, se le norme sull'assegnazione
delle cause siano state debitamente applicate; v) il consiglio giudiziario della
Kuria e i servizi dei giudici interessati (in prosieguo: il "kolléto") esprimono un
parere vincolante sul regime di assegnazione delle cause;
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(i)

(i)

(iii)

(iv)

c) le modifiche legislative entrano in vigore e iniziano ad essere applicate, che
modificano le norme sul funzionamento della Kuria:

I'istituzione di poteri piu forti per il consiglio giudiziario della Kuria e
per i servizi dei giudici interessati (in prosieguo: il "kolléto"),
garantendo in particolare che essi forniscano un parere vincolante su
(a) icandidati alla carica di presidente e vicepresidente dei
dipartimenti dei giudici, i giudici presidenti e il segretario
generale della Kuria;
(b) distacchi presso la Kuria;
eliminare la possibilita per i membri della Corte costituzionale di
diventare giudici e quindi di essere nominati alla Kuria senza seguire
la normale procedura di candidatura,
garantire che I'NJC formuli un parere vincolante motivato
sull'idoneita dei candidati alla carica di vicepresidente della Kuria che
puo essere proposto dal presidente della Kuria. | criteri di idoneita,
tra cui l'indipendenza, I'imparzialita, I'integrita e I'integrita, sono
determinati dalla legge. Le modifiche legislative garantiscono che i
candidati ritenuti non idonei dall'NJC abbiano accesso a un controllo
giurisdizionale accelerato dinanzi all'organo giurisdizionale
competente.
garantire che i poteri rafforzati dell'NJC di cui al traguardo 213 si
applichino anche al presidente della Kdria quando agisce in qualita di
autorita che ha il potere di nomina (in linea con la legge CLXII del
2011).

215

C9.R17 Eliminazione
degli ostacoli ai rinvii
pregiudiziali alla
Corte di giustizia
dell'Unione europea

Traguardo

Entrata in vigore
di modifiche
legislative volte a
rimuovere gli
ostacoli ai rinvii
pregiudiziali alla
Corte di giustizia
dell'Unione
europea

Disposizione delle
modifiche
legislative che ne
indica I'entrata in
vigore

T1

2023

Prima della presentazione della prima richiesta di pagamento nell'ambito del piano
per la ripresa e la resilienza, le modifiche legislative entrano in vigore e iniziano ad
essere applicate garantendo che:

i) Gli articoli 666 e seguenti del codice di procedura penale sono modificati al fine di

eliminare la possibilita per la Kuria di controllare la legittimita della decisione di rinvio
pregiudiziale del giudice dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, e ii) la
sezione 490 del codice di procedura penale sulla sospensione del procedimento e
modificata al fine di eliminare qualsiasi ostacolo al rinvio pregiudiziale da parte di un
giudice ai sensi dell'articolo 267 TFUE.
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216 C9.R18 Riforma Traguardo | Entratain vigore | Disposizione delle T1 2023 |Prima della presentazione della prima richiesta di pagamento nell'ambito del piano
relativa al riesame di modifiche modifiche per la ripresa e la resilienza, le modifiche legislative entrano in vigore e iniziano ad
dell'e SEMHETE Ie'gis.lative volte a !egi'slatfve che ne essere applicate garantendo che sia eliminata la possibilita, introdotta nel 2019
deﬂtr.'ntltlv.e deIIIa (Gl ellml'z'alrf\la | |r?d|ca lientiatalin mediante la modifica dell'articolo 27 della legge CLI del 2011, di impugnare le
costituzionale gztszlritlél ;uF:Jet:licehe vieore decisioni giudiziarie definitive della Corte costituzionale.
di impugnare le
decisioni definitive|
dinanzi alla Corte
costituzionale
Entrata in vigore del decreto governativo che stabilisce il mandato giuridico per gli
organismi coinvolti nell'attuazione, nell'audit e nel controllo dell'attuazione del
piano per la ripresa e la resilienza in Ungheria prima della presentazione della prima
richiesta di pagamento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza.
Il decreto definisce almeno i ruoli e le responsabilita di tali organismi che
garantiscono a) la raccolta e |'affidabilita dei dati connessi al conseguimento dei
traguardi e degli obiettivi e il monitoraggio del loro conseguimento; b) I'esistenza di
procedure dettagliate per la redazione e I'affidabilita delle dichiarazioni di gestione,
delle sintesi di audit e delle richieste di pagamento; (c) che siano in atto le procedure
e e necessarie per' raFc.oinere e cohgerva re i dati sui destina.tari finali, i contraenti, i
C9.R19 Disposizioni del decreto subappaltatori e i tl_to!ar! effgttlyl corTf.ormement.e all'articolo 22 del regolamento
TG R DR [ ——— (UE) 20.21/241 ghe !stltuls.ce il (?|I.Sp05ItIVf) Per Ia.rlp.resa ela re‘smenza; d) chg le
che stabiliscono Mandato giuridico ruoli e le norme in materia di conflitto di interessi si applichino a tutto il personale coinvolto
modalita di per I‘.attu.azione, b nell'attua?ione, compresi gliiatti preparatorf, il control!o (compresi ivalut.atori interni
attuazione l'audit e il - ed esterni nelle procedure di appalto pubblico) e I'audit del piano per la ripresa e la
217 monitoragéio audite Traguardo | controllo del nell'attuazione T3 2022 |resilienza e a tutti i destinatari finali, le amministrazioni aggiudicatrici, i contraenti, i
controllo per’ Riano per la nell'audit e neI, subappaltétori e Ig impresg di consulenza coi.nvolte n}ella.prepaa.raziop'&e e .
e I‘Iplie.SEl ela e HERS n.ell'attltjazwne.d.el progettl,: e) che IAe normg in materia di cqnflltto d! |nteres§|
Y e resilienza e rlgu.ar'd{no e.sF)I|C|tame'nte S|tua.2|.on| chevcomvolg(.)n'o la fam}gll.a, la V|'ta affettiva,
dell'Unione el I'affinita poI.|t|ca o] n§2|9nale, gli interessi economici o.quaI5|a5| altro mt'eressg
resilienza personale diretto o indiretto che possa essere percepito come un conflitto di
interessi in linea con I'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ¢ la
relativa comunicazione della Commissione ("Orientamenti sulla prevenzione e sulla
gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario" [C 121/01]); f)
che tutte le persone di cui alla lettera d) sono tenute a rilasciare una dichiarazione di
assenza di conflitto di interessi caso per caso se sono coinvolte nel processo
decisionale relativo a singoli progetti (in particolare decisioni in materia di
ammissibilita, valutazione del rischio, selezione dei progetti, procedure di controllo
intermedie e finali, gestione delle irregolarita e decisioni relative all'audit), che sono
conservate per almeno 5 anni; g) la veridicita delle dichiarazioni di conflitto di
interessi & controllata regolarmente ed efficacemente e i risultati di tali controlli
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sono conservati per almeno cinque anni; h) che sia stabilita una sorveglianza
regolare ed efficace del personale che occupa posizioni sensibili (come la gestione
delle irregolarita, i controlli e la valutazione dei rischi) e che sia garantita la rotazione
regolare del personale in tali posizioni sulla base di una metodologia che inizia ad
essere applicata entro il 31 marzo 2023; i) gli offerenti non partecipano alle gare di
appalto pubblico in caso di conflitto di interessi che li riguarda in tale gara specifica.

218

C9.R19 Disposizioni
giuridiche rafforzate
che stabiliscono
modalita di
attuazione,
monitoraggio, audit e
controllo per
garantire un uso
corretto del sostegno
dell'Unione

Traguardo

Modifica delle
disposizioni
giuridiche relative
all'attuazione, alla
sorveglianza, al
controllo e
all'audit dei Fondi
strutturali e di
investimento
europei e dei
fondi a norma del
regolamento (UE)
2021/1060 in
Ungheria

Disposizione dei
decreti governativi
sull'attuazione, la
sorveglianza, il
controllo e l'audit
dei Fondi strutturali
e di investimento
europei e dei fondi
a norma del
regolamento (UE)
2021/1060 in
Ungheria che indica
I'entrata in vigore

T3

2022

Entrata in vigore della modifica dei decreti governativi che disciplinano I'attuazione,
la sorveglianza, il controllo e I'audit dei fondi strutturali e di investimento europei a
norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dei fondi a norma del regolamento (UE)
2021/1060 in Ungheria prima della presentazione della prima richiesta di pagamento
nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza. Le modifiche garantiscono almeno
quanto segue: (a) introduzione di norme e procedure che rendano piu efficienti la
prevenzione, l'individuazione e la correzione dei conflitti di interesse; b) che le
norme in materia di conflitto di interessi si applichino a tutto il personale coinvolto
nell'attuazione, compresi gli atti preparatori, il controllo (compresi i valutatori interni
ed esterni nelle procedure di appalto pubblico) e I'audit dei suddetti fondi, nonché a
tutti i beneficiari e destinatari finali, alle amministrazioni aggiudicatrici, ai contraenti,
ai subappaltatori e alle imprese di consulenza coinvolte nella preparazione e
nell'attuazione dei progetti; c) che le norme in materia di conflitto di interessi
riguardino esplicitamente situazioni che coinvolgono la famiglia, la vita affettiva,
I'affinita politica o nazionale, gli interessi economici o qualsiasi altro interesse
personale diretto o indiretto che possa essere percepito come un conflitto di
interessi in linea con I'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ¢ la
relativa comunicazione della Commissione ("Orientamenti sulla prevenzione e sulla
gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario" [C 121/01]); d)
tutte le persone di cui alla lettera b) sono tenute a rilasciare una dichiarazione di
assenza di conflitto di interessi caso per caso se sono coinvolte nel processo
decisionale relativo a singoli progetti (in particolare decisioni in materia di
ammissibilita, valutazione del rischio, selezione dei progetti, procedure di controllo
intermedie e finali, gestione delle irregolarita e decisioni relative all'audit), che sono
conservate per almeno cinque anni; e) che la veridicita delle dichiarazioni di conflitto
di interessi sia controllata regolarmente ed efficacemente e che i risultati di tali
controlli siano conservati per almeno cinque anni; f) che sia stabilita una
sorveglianza regolare ed efficace del personale che occupa posizioni sensibili (come
la gestione delle irregolarita, i controlli e la valutazione dei rischi) e che sia garantita
la rotazione regolare del personale in tali posizioni sulla base di una metodologia che
inizia ad essere applicata entro il 31 marzo 2023; g) che gli offerenti non partecipino
alle gare nelle procedure di appalto pubblico qualora sia stabilito un conflitto di
interessi per loro pertinente in tale gara specifica.
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Adozione e avvio Prima della presentazione della prima richiesta di pagamento nell'ambito del piano
dell'applicazione per la ripresa e la resilienza sono adottati orientamenti globali volti a garantire
di orientamenti I'efficace prevenzione, individuazione e correzione delle situazioni di conflitto di
per garantire interessi in linea con l'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e la
. R I'efficacia della relativa comunicazione della Commissione ("Orientamenti sulla prevenzione e sulla
C9.R19 Disposizioni ) . . e . . .
. prevenzione, gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario" [C 121/01]).
giuridiche rafforzate e . L . ™ . L L ) .
che stabiliscono dell'individuazione Gli orientamenti stabiliscono compiti e obblighi dettagliati per ciascuno degli
s g e della correzione | Inizio organismi coinvolti nell'attuazione, nella gestione e nel controllo del sostegno
modalita di . o \ L . . . . . Rk .
attuazione dei conflitti di dell'applicazione di dell'Unione, garantendo la prevenzione, l'individuazione, il controllo e la correzione
219 . ' .. | Traguardo | interesse per il orientamenti T4 2022 | efficaci delle situazioni di conflitto di interessi.
monitoraggio, audit e ) ) o
personale di tutti | dettagliati sul
controllo per K S . i |
. gli organismi conflitto di interessi
garantire un uso . )
coinvolti
corretto del sostegno , .
s nell'attuazione,
dell'Unione
nel controllo e
nell'audit del
sostegno
dell'Unione in
Ungheria
Garantire Il governo adotta e mette in vigore, prima della presentazione della prima richiesta
un'efficace di pagamento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza, una strategia
prevenzione, antifrode e anticorruzione per tutto il sostegno dell'Unione che definisce i) i ruoli e le
individuazione e responsabilita dettagliati delle diverse entita coinvolte nell'attuazione di qualsiasi
rettifica delle frodi sostegno finanziario dell'Unione in Ungheria per quanto riguarda la prevenzione,
" e e della corruzione I . I'individuazione e la rettifica di frodi, conflitti di interessi e corruzione; ii) la
C9.R20 Un'efficace 5 . Entrata in vigore di . S A ; . ) L .
. . nell'attuazione del . valutazione dei principali rischi, fattori e pratiche di frode, conflitto di interessi e
strategia antifrode e una strategia ) . . B .
: . sostegno ) corruzione; e garantire che la frode e la corruzione siano efficacemente prevenute,
anticorruzione per e antifrode e AT
220 \ . o Traguardo | dell'Unione . . T3 2022 |individuate e corrette.
|'attuazione, I'audit e ) anticorruzione per
. mediante X
il controllo del , . il sostegno
o I'elaborazione e i
sostegno dell'Unione . . . dell'Unione
I'attuazione di
un'efficace
strategia antifrode
e anticorruzione
per il sostegno
dell'Unione
C9.R20 Un'efficace Garantire Entrata in vigore di Il governo adotta e mette in vigore, prima della presentazione della prima richiesta
strategia antifrode e un'efficace un piano d'azione di pagamento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza, un piano d'azione
221 anticorruzione per Traguardo | prevenzione, relativo alla T4 2022 | relativo alla strategia antifrode e anticorruzione per tutto il sostegno dell'Unione che
I'attuazione, I'audit e individuazione e | strategia antifrode definisce in dettaglio i ruoli e le responsabilita delle diverse entita coinvolte
il controllo del rettifica delle frodi| e anticorruzione nell'attuazione di qualsiasi sostegno finanziario dell'Unione in Ungheria per quanto
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Indicatori quantitativi

Calendario
indicativo per il

Misura correlata Indicatori i obiettivi
Numelio (riforma o Trag‘uar.do/ Denominazione qualitativi Bl conseguimento Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale . . Obiettivo . q e\ T
investimento) (per i traguardi) Unita di - Valore- .
. Riferimento - Trimestre | Anno
misura obiettivo
sostegno dell'Unione e della corruzione | per il sostegno riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi o corruzione.
nell'attuazione del| dell'Unione Il piano d'azione: i) definire azioni chiare e globali assegnate a ciascuno degli obiettivi
sostegno stabiliti nella strategia antifrode e anticorruzione; ii) definire scadenze chiare per
dell'Unione I'attuazione di ciascuna azione; iii) assegna ciascuna azione a un organismo
mediante incaricato di eseguirla in modo efficace; iv) definire indicatori specifici, misurabili
I'elaborazione e correlati per misurare i progressi compiuti nell'attuazione di ciascuna azione; v)
I'attuazione di un stabilisce modalita adeguate per il riesame periodico delle azioni alla luce delle
piano d'azione prove.
efficace relativo
alla strategia
antifrode e
anticorruzione per
il sostegno
dell'Unione
Prima della presentazione della prima richiesta di pagamento nell'ambito del piano
per la ripresa e la resilienza, il governo approva e inizia ad applicare procedure che
stabiliscono le condizioni per I'uso sistematico e esteso di tutte le funzionalita dello
strumento di valutazione del rischio Arachne nell'attuazione del piano ungherese per
Garantire la ripresa e.la resilienza e di qL.JaIsiasi a!tro sgstegn.o z.a carico del bilancio de.II'Un?one
l'efficacia della (compreso il sostegno dell'Unione per il periodo di bilancio 2014-2020) al fine di
- Iniziare ad prevenire e individuare efficacemente conflitti di interesse, frodi, corruzione, doppio
e ) finanziamento e altre irregolarita.
— |nd|V|dua.Z|one applicare Le procedure garantiscono che:
ijlirzzirr:f;;?: Fg)e:(::isilsjcr:nc:ﬁuso i) Ig autoritié r.wazion:flli .com.peten.t.i .cari.cano ogni dug mesi ngl sis..t.ema Afr:.:\chne tutti i
corruzione sistematico dello dati relat!w ai c§mp| d.l d.atl stabiliti nei reg.olamentl UE a.ppl@ablll rfala.tlw . .
C9.R21 Uso pieno ed nell'attuazione del| strumento di a!l'attgazmne di quals.|a5| sost.egno (?IeII'Unlone. neII.‘:.amblt(') di qualsiasi pe'rlodc? di
officace del sisterna B valutazione del bilancio. Per quanto riguarda i Fondi strutturali e di investimento europei per il
222 e e Traguardo dell'Unione T T3 2022 periodoidi biIa.n.cic.a 2011.1—202(.), .tutt.e Ig serie di da}ti (compresi i dgti relati.vi ?i
Y mediante —— contratti relativi ai d.estmata.rl finali, 'al cont.ra'en'fl/subappaltator{ deFtagIlatl ealle
modalits individuare spese) che sono stati raccolti nel periodo di riferimento sono caricati nel sistema
e R A ——— Arachng (ad eccezione del fatt.o cheil c.aric.amepto dei ‘dati. relat?vi alle modifiche e 4
N LT e alle aggiunte del contratto, le informazioni sugli esperti coinvolti nell'esecuzione dei
X Lo - contratti e le informazioni sui partner del consorzio inizieranno a decorrere dal 31
efficace dello conflitti di interessi .
strumento di e altre irregolarita gennalo 292‘3); . . . I .
valutazione del ii) I‘e autorita nazmr}all .cc.amp‘etentl danno un .segmto sistematico, regolare ed 5
rischio Arachne efficace al punteggio di rischio generato dal sistema Arachne, anche per la verifica ex
ante dei richiedenti, al fine di prevenire e individuare efficacemente conflitti di
interessi, frodi, corruzione, doppi finanziamenti e altre irregolarita e tali organismi
sono tenuti a tenere conto di tali risultati di valutazione del rischio e a garantire che
cio sia stabilito negli atti legislativi nazionali applicabili e si rifletta nei flussi di lavoro,
negli orientamenti (che saranno emanati e introdotti entro il 30 novembre 2022) e
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Indicatori quantitativi

Calendario
indicativo per il

Misura correlata Indicatori i obiettivi
Numelio (riforma o Trag‘uar.do/ Denominazione qualitativi Bl conseguimento Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale . . Obiettivo . q e\ T
investimento) (per i traguardi) Unita di Riferimento Valore- Trimestre | Anno
misura obiettivo

nel processo decisionale di tali organismi; e
iii) i rispettivi organismi di audit in Ungheria e nei pertinenti servizi della
Commissione e organismi di controllo hanno pieno accesso alle funzionalita del
sistema Arachne ai fini della loro valutazione dei rischi e ai set di dati del sistema.
Il traguardo si considera raggiunto una volta che le procedure, in linea con i requisiti
di cui sopra, sono vincolanti per tutte le autorita di cui sopra e sono soggette alla
loro applicazione pratica da parte di tali autorita.

Garantire

un'efficace

Eﬂrss\//?c?jlaoz?:r;e o Rela.zione fin.ale di Prima c.IeIIa presenta?i.one della prima richiesta di pagamento nell'ambito del piano

correzione delle audit senza riserve per la ripresa e Ia.I resilienza: . ‘ ‘ ‘ ‘

frodi e della dell'EUTAF che a) sqno elaborat.l orientan.wentl procedurali dettagliati e vmcolantl‘c.he devono gssere

corruzione conferma applicati da tutti gli o.rgam.s.mi.elencati nel trag.ua.rdc? 222.che.stablllscono le misure

nell'attuazione del I'adeguatezza delle da adottare nel caso in cui il sistema Arachne indichi un rischio;

C9.R21 Uso pieno ed — procedure per I'uso b) una relazione finale di audit con un parere di audit senza riserve dell'autorita di

223 efficace del sistema TeEEre || cEiTes sistematico ed T4 2022 audit (EUTAF) conferma I'adeguatezza delle procedure di cui al traguardo 222
Arachne per tutto il f rmanrilo efficace dello verificando che i) le procedure garantiscano il caricamento di una serie completa di
sostegno dell'Unione Fog € " strumento di informazioni ogni due mesi; ii) i dati stabiliti dal diritto dell'Unione applicabile sono

dill:g;::):ez;ire v.alut.azione del stati e.ffeftiyamentg caricati inte.gl"alrﬁente. in Arachne e iii.) I‘a!L.Jtorité na.zionale, gli

relative all'uso rischio Arachne.e la organls.ml di att.ua2|o.n.e/lfe autorita di gestlone.e gli organismi |nt.ermed|.hanno

sisternatico ed completezza dei messo in atto disposizioni adeguate per garantire un follow-up sistematico, regolare

officace dello dati caricati in ed efficace del punteggio di rischio generato dal sistema Arachne (sulla base di

K Arachne orientamenti procedurali dettagliati a loro disposizione).

strumento di

valutazione del

rischio Arachne

Garantire Una nuova Al fine di rafforzare I'efficacia delle disposizioni in materia di audit e controllo

un'efficace direzione Audit relative al sostegno dell'Unione e all'efficace attuazione della strategia antifrode e

prevenzione, interno e integrita anticorruzione di cui al traguardo 220, e istituita una nuova direzione per I'audit
€9.R22 Istituzione di individuazione e | (DIAI), istituita interno e l'integrita (DIAI) mediante una legge che entra in vigore e il DIAI dispone di
una direzione Audit rettifica delle.frodi presso il ministero tutto il per§onale e funziona pienanr'fente p.resso il ministero re§ponsabile .
e e della cor.ruuone responsabl.le (1.ell'.attuaz-|one del sostegno deII.'Unlone.prlma della ‘presentamone. .della prima
| nell'attuazione del| dell'attuazione del richiesta di pagamento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza.

224 controllo dei conflitti Traguardo sostengo sostegr?o T4 2022 | Lalegge garantisce:.i) la piena indipendenza del DIAI attrayerso édeguate garanzie
di interesse dell'Unione d?II‘Unlon.e, . (anche per quanto rlguarda. chzhn\orr?lr.la de! suo persor?‘ale di alto Ilvgllo, la durata del
nell'attuazione del attraverso dispone di tutto il suo mandato senza la possibilita di licenziarlo, ecc.); ii) che la selezione d\el personale
B ey T I'istituzione e il personale, del suo del DIAI si basi su criteri oggettivi elaborati in cooperazione con |'autorita per

pieno regolamento I'integrita (traguardo 160) e che l'autorita per l'integrita sorveglia il processo di
funzionamento di | interno e dei assunzione; iii) che il DIAI abbia competenze adeguate per agire in relazione a
una nuova processi interni ed qualsiasi autorita o organismo nazionale coinvolto in qualsiasi modo nell'attuazione
direzione Audit € pienamente del sostegno dell'Unione in Ungheria; iv) che, su richiesta, il DIAI fornisce senza
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Numero
sequenziale

Misura correlata
(riforma o
investimento)

Traguardo/
Obiettivo

Denominazione

Indicatori
qualitativi
(per i traguardi)

Indicatori quantitativi
(per gli obiettivi)

Calendario
indicativo per il
conseguimento

Unita d
misura

i Valore-
Riferimento -
obiettivo

Trimestre

Anno

Descrizione di ogni traguardo e obiettivo

interno e integrita
(DIAI)

operativa.

indugio pieno accesso a tutte le dichiarazioni di conflitto di interessi e a tutti i suoi
fascicoli all'autorita per I'integrita; v) che entro il 30 novembre 2022 siano messi in
atto norme procedurali e orientamenti adeguati (anche sull'assegnazione e la
sequenza dei casi nel DIAI) che disciplinino I'assetto istituzionale, i metodi di lavoro e
le procedure del DIAI e dell'autorita per I'integrita, con garanzie sufficienti di poter
vigilare sul rispetto di tali norme procedurali e orientamenti; vi) che siano assegnate
risorse sufficienti ai compiti necessari per I'esecuzione del DIAI; vii) che il DIAI
controlli regolarmente (sulla base di un campionamento e di segnalazioni di sospetti)
la validita delle dichiarazioni di conflitto di interessi di tutto il personale interessato
coinvolto nell'attuazione, compresi i relativi atti preparatori, il controllo (anche ai
valutatori interni ed esterni nelle procedure di appalto pubblico) di qualsiasi
sostegno dell'Unione in Ungheria nonché di tutti i destinatari finali, beneficiari,
destinatari, amministrazioni aggiudicatrici, contraenti, subappaltatori e societa di
consulenza coinvolte nella preparazione e nell'attuazione dei progetti (sulla base di
piani di controllo biennali) e che le informazioni su tali controlli siano conservate per
almeno cinque anni; viii) che sia creata una pagina sulla pagina principale del portale
palyazat.gov.hu per consentire la segnalazione anonima di qualsiasi sospetto di
conflitto di interessi in relazione a persone coinvolte nell'attuazione e nel controllo
del sostegno dell'Unione in Ungheria; ix) che il DIAI indaghi tempestivamente sui
sospetti segnalati; x) che il DIAI prepara annualmente una relazione dettagliata del
suo lavoro all'autorita per l'integrita.

Il traguardo e considerato raggiunto quando la legge che istituisce il DIAI con almeno
i requisiti di cui sopra é entrata in vigore, tutti i posti del DIAI sono stati occupati e
|'autorita per l'integrita non ha sollevato preoccupazioni per quanto riguarda la
procedura di assunzione, le norme procedurali necessarie del DIAI e gli orientamenti
che ne disciplinano il lavoro sono entrati in vigore e il DIAI € pienamente operativo e
ha iniziato a lavorare.

225

C9.R23 Garantire la
capacita dell'EUTAF di
svolgere
efficacemente i suoi
compiti

Traguardo

Garantire
un'efficace
prevenzione,
individuazione e
correzione delle
frodi e della
corruzione
nell'attuazione del
sostegno
dell'Unione
attraverso
un'adeguata
capacita per

Entrata in vigore di
modifiche legislative
volte a fornire le
necessarie risorse
finanziarie e umane
all'EUTAF

T4

2022

Prima della presentazione della prima richiesta di pagamento nell'ambito del piano
per la ripresa e la resilienza, entrano in vigore modifiche legislative che garantiscono
le risorse finanziarie e umane necessarie affinché I'EUTAF possa salvaguardare la sua
indipendenza e consentirgli di svolgere i suoi compiti in modo efficace e tempestivo.
Le modifiche legislative garantiscono che:

- Il bilancio annuale dell'EUTAF é stabilito sulla base di una proposta iniziale
dell'EUTAF ed & modificato solo se giustificato pubblicamente e non pregiudica la
capacita dell'EUTAF di svolgere i suoi compiti in modo efficace e tempestivo.

- La retribuzione del capo e del personale dell'EUTAF e fissata al 70 % della
retribuzione rispettivamente del presidente e del personale della Corte dei conti.

- Il capo dell'EUTAF ha poteri identici o analoghi a quelli applicabili al presidente
della Corte dei conti per decidere in merito ai principi fondamentali della politica
salariale e delle prestazioni e alle condizioni di lavoro. Qualsiasi disposizione che si
discosti da quelle applicabili alla Corte dei conti & possibile solo su proposta scritta e
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misura obiettivo
I'EUTAF debitamente giustificata del capo dell'EUTAF.
- L'indipendenza funzionale e professionale dell'EUTAF &€ mantenuta e il personale
dell'EUTAF continua a non sollecitare né accettare istruzioni in merito alla sua
attivita di audit.
Entrata in vigore prima della presentazione della prima richiesta di pagamento
nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza:
i) di una modifica della legge CXXII del 2010 sulla Nemzeti Adé- és Vamhivatal che
designa |'amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane (Nemzeti Adé- és
Vamhivatal, NAV) quale autorita nazionale competente per assistere I'OLAF nello
D] Entrata ir.1 vigore di svolgimento dei controlli ir\ loco in Ungheria e quanfﬁp un operatore economico.
un'autorita uné qulfica soggetto a tali controlli r.ifluta di coopgrare. La modlflga. c‘omprende una dgscriuone
nazionale Ieglflatlva che » della F.)ro.cedwia (?Ia seg}ur(.e. Introduce inoltre la po.55|t.)|llta (.1el.la presenza di una 4
incaricata di designa l'autorita guardia finanziaria su richiesta dell'OLAF. La guardia finanziaria consente all'OLAF di
C9.R24 Rafforzare la assistere I'OLAF competente e di effettuare i controlli e le verifiche sul posto, in particolare garantendone I'esecuzione
cooperazione con nei suoi controlli una modifica al fine di salvaguardare le prove, come previsto dal regolamento (UE, Euratom) n.
I'OLAF per rafforzare . . .| legislativa che 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96. Cio comprende i seguenti tipi
226 l'individuazione delle | Traguardo m.IocoOlIn L.Jngherla introduce la T4 2022 | diintervento: a) allontanare le cose in loco [sezione 36/L della legge CXXII del 2010
frodi connesse Z;ﬂ;rgolsjszill:(:i:‘iié di possibilita di su Nemzeti Adé- és Vamhivatal (di seguito NAVtv.)], b) richiedere informazioni
all'attuazione del . .. | imporre sanzioni [sezione 36 della NAVtv.], c) verificare l'identita [sezione 36/A di NAVtv.], d) entrare
sostegno dell'Unione ;ng;raer?:r;zl?m finanziarie in un luogo che non si qualifica come residenza privata [sezione 36/G di NAVtv.], e)
— dissuasivg agli prqteggere !a s:cena [sezio.ne 3§/I (1) .di NAVtv.]..‘La -mo.d.ific.a stabilisce cihe, sie talg
cconomici che non operatorl. a.55|§tenza richiede I'aut9r|zza2|one .dl. un‘aqtorlta g!udmar.la, tale autorl'zzamone e
B — economici che non richiesta dall'AFCOS nazionale (servizio nazionale di coordinamento antifrode) con
cooperano almeno 72 ore di anticipo. Sulla base di tale autorizzazione, I'OLAF puo chiedere in
anticipo la presenza della guardia finanziaria in caso di rischio di resistenza a un
controllo e a una verifica pianificati sul posto.
ii) di una modifica della legge XXIX del 2004 volta a introdurre un tipo di sanzione
finanziaria dissuasiva da imporre nel caso in cui un operatore economico rifiuti di
cooperare con I'OLAF ai fini dei controlli e delle verifiche sul posto.
Prima della presentazione della prima richiesta di pagamento nell'ambito del piano
Relazione di audit per la ripresa e la resilienza é istituito un sistema di archivi per monitorare
C9.R25 Attuazione, Sisterna di che conferma le I'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza.
controllo e audit el I e e et Il sistema comprende almeno le seguenti funzionalita:
efficaci del piano per I'attuazione del funzionamento del a) raccolta di dati e monitoraggio del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi;
227 laripresa e la Traguardo . K R L T4 2022 | b)raccogliere e archiviare i dati di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), punti da
resilienza e tutela plano u.ngherese S|ste.ma. di archivi i) aiii), del regolamento RRF e garantirvi I'accesso.
degli interessi per. I.a IR p.er il piano per la L'accesso a tali dati & concesso a tutti gli organismi nazionali ed europei competenti
finanziari dell'Unione Bl rlpr'ﬁsa ela ai fini dell'audit e del controllo. | dati disponibili nel sistema di archivi sono messi a
restiienza disposizione nel sistema Arachne ogni due mesi per accedere all'elenco completo
degli indicatori di rischio del dispositivo per la ripresa e la resilienza.
15447/22 ADD 1 141
ECOFIN 1A IT




Indicatori quantitativi

Calendario
indicativo per il
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Una relazione finale di audit dell'autorita di audit (EUTAF) corredata di un parere di
audit senza riserve conferma le funzionalita del sistema di archivi e che il sistema &
pienamente operativo e operativo.
Adozione ed entrata in vigore di una strategia di audit per I'autorita di audit (EUTAF),
C9.R25 Attuazione . . - . che garantisca 'efficace audit.dell‘fattuazione del.piano. per la ri.presa e I.a resilienza
controllo e audit ! Garantlre un audit| Entrata in v.lgor.e di conformemente alle n.orme.dl .audlt gccettate a livello |nter.na2|ona.|e prima dell.a
TR e e efficace ' una'strategla di presen?glone della prlm'a r|ch.|e.sta di pagamento nell‘amplto del planq per la ripresa
228 I T dfell'attuamone del aud|.t dfeII'EUTAF T4 2022 ela res!llenza. LaA strétegla definisce almgno Ia. metpdolog!a e I‘.appr.oc.ao aI.Ia .
resilienza e tutela piano u.ngherese p.er il piano per la valutazpne del r|sch|9, de frequenza e il tipo di audit .(quall aud.lt .del 5|st(.=.m| e dei
e per. I‘a ripresa e la |ripresae la progettl, documentall ein I9co) da‘effettuare nelle diverse fasi d! attuazione de!le
finanziari dell'Unione resilienza resilienza riforme e degli investimenti attuati nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza,
nonché I'affidabilita dei dati a sostegno del conseguimento dei traguardi e degli
obiettivi.
Entrata in vigore
di un atto
legislativo che Entrata in vigore di una normativa che prevede una procedura eccezionale per le
C9.R26 Migliorare la garantisca la i T richieste di accesso alle informazioni pubbliche.
trasparenza e prevedibilita el e Tale procedura eccezionale stabilisce le stesse fasi e i medesimi termini procedurali
229 |'accesso alle Traguardo | giuridica nelle he indica l'entrat T4 2022 | applicati nei casi di rettifica della stampa di cui alla legge CXXX del 2016 sui
informazioni cause in materia c e.l ca Tentrata procedimenti civili (articoli da 495 a 501), con la sola eccezione che il termine per la
pubbliche di accesso alle In vigore citazione di cui all'articolo 497, paragrafo 1, della legge CXXX del 2016 e di almeno
informazioni tre giorni lavorativi.
pubbliche in
tribunale
Entrata in vigore delle modifiche alla legge CXII del 2011 sulla liberta d'informazione
e al decreto governativo n. 301/2016 (IX. 30.) al fine di stabilire la regola principale
secondo cui le informazioni pubbliche devono essere fornite gratuitamente e le
tariffe per I'accesso a tali informazioni pubbliche possono essere applicate solo in
EEE T Fircostgnze ecce.zit?h;fli ej chiara.mentfe deﬁ.nite. Atale riguardg, le mod.ifich.e:
di modifiche i) Abolire la possibilita di addebitare i costi del lavoro associati al soddisfacimento
C9.R26 Migliorare la . Disposizioni delle delle richieste di accesso alle informazioni pubbliche;
trasparenza e . modifiche ii) Definire i costi unitari accessibili al pubblico relativi ai costi di copia e di fornitura
230 I'accesso alle Traguardo garan.tlre una legislative che ne T4 2022 | delle informazioni richieste;
informazioni ::ng::;iza indicano Il'entrata iii) Stabilire la regola secondo cui le commissioni addebitate non superano i costi
pubbliche dell'informazione in vigore effettivi sostenuti dal titolare delle informazioni pubbliche richieste per soddisfare
. tale richiesta di informazioni relative alle categorie di costi di cui al punto ii) e solo se
tali costi superano 10 000 HUF;
iv) Introdurre un massimale complessivo ragionevolmente basso di 190 000 HUF per
i costi associati che puo essere preso in considerazione da un ente pubblico nel
soddisfare una richiesta di accesso individuale alle informazioni pubbliche; e
v) Garantire che tutte le informazioni messe a disposizione su richiesta di accesso
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alle informazioni siano messe a disposizione simultaneamente nel registro centrale
di cui al traguardo 175. (Ove possibile, cio avviene nel formato applicabile al registro
centrale di cui al traguardo 175. Qualora non possano essere strutturate in tale
formato, le informazioni sono messe a disposizione del pubblico sul sito web del
registro centrale in un formato consultabile che consente di scaricare, estrarre e
riutilizzare i dati.)
Le modifiche riguardanti i costi unitari di cui al punto ii) e il metodo di calcolo delle
tariffe che possono essere addebitate per I'accesso alle richieste di informazioni si
basano su una proposta dell'autorita nazionale per la protezione dei dati e la liberta
d'informazione (NAIH).
Entrata in vigore di una modifica legislativa che abroga I'applicazione delle
disposizioni del decreto governativo 521/2020 (IX. 25.) sulla deroga a talune norme
sull'accesso alle informazioni durante lo stato di pericolo e sulla garanzia che non
siano introdotti ulteriori vincoli legislativi in materia di accesso alle informazioni
pubbliche.
Pubblicazione della L'Ufficio governativo di controllo (KEHI) effettua controlli completi e dettagliati su
relazione tutti gli enti pubblici almeno due volte I'anno e su denuncia per valutare se
Relazione dell'Ufficio di rispettano i rispettivi requisiti in materia di trasparenza dei dati pubblici e di accesso
- e s 4 controllo ai dati di interesse pubblico.
C9.R26 Migliorare la dell'Ufficio di . . o . . . . . A
governativo sul I risultati dei controlli sono riportati in una relazione esaustiva che individua le
trasparenza e controllo A K L . AT .
\ . rispetto, da parte carenze per ciascun ente pubblico interessato (almeno il numero di richieste di
231 |'accesso alle Traguardo | governativo . . T4 2022 o L . R . - L i
. - . degli enti pubblici, accesso ai dati pubblici ricevute, il numero di reclami relativi alla condivisione di dati
informazioni sull'accesso alle o - L L . . A .
R . . dei rispettivi pubblici, il numero di richieste soddisfatte e il numero di giorni necessari per
pubbliche informazioni . ) h s . X . . a
ubbliche (1) obblighi in materia soddisfarle), le modalita per rimediare alle carenze e darvi seguito, nonché
P di accesso alle raccomandazioni su come migliorare I'accesso ai dati pubblici.
informazioni Il traguardo e considerato raggiunto quando la relazione semestrale relativa al
pubbliche secondo semestre del 2022 & messa a disposizione del pubblico nella sua interezza.
pubblicazione della L'Ufficio governativo di controllo (KEHI) effettua controlli completi e dettagliati su
relazione tutti gli enti pubblici almeno due volte I'anno e su denuncia per valutare se
dell'Ufficio di rispettano i rispettivi requisiti in materia di trasparenza dei dati pubblici e di accesso
Relazione ai dati di interesse pubblico.
. L controllo . . . . .. . . T
C9.R26 Migliorare la dell'Ufficio di overnativo sl | risultati dei controlli sono riportati in una relazione esaustiva che individua le
trasparenza e controllo fis B carenze per ciascun ente pubblico interessato (almeno il numero di richieste di
232 I'accesso alle Traguardo | governativo depli en:(i u‘;blici T2 2024 | accesso ai dati pubblici ricevute, il numero di reclami relativi alla condivisione di dati
informazioni sull'accesso alle deigris ettFi)vi ! pubblici, il numero di richieste soddisfatte e il numero di giorni necessari per
pubbliche informazioni obbli Ei in materia soddisfarle), le modalita per rimediare alle carenze e darvi seguito, nonché
pubbliche (2) di accgesso alle raccomandazioni su come migliorare I'accesso ai dati pubblici.
informazioni Il traguardo & considerato raggiunto quando la relazione semestrale relativa al primo
ubbliche semestre del 2024 e messa a disposizione del pubblico nella sua interezza e un totale
P di quattro relazioni é a disposizione del pubblico.
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L'Ufficio governativo di controllo (KEHI) effettua controlli completi e dettagliati su
Pubblicazione delle tutti gli enti pubblici almeno due volte I'anno e su denuncia per valutare se
relazioni dell'Ufficio| rispettano i rispettivi requisiti in materia di trasparenza dei dati pubblici e di accesso
Relazione di controllo ai dati di interesse pubblico.
C9.R26 Migliorare la dell'Ufficio di governativo sul I risultati dei controlli sono riportati in una relazione esaustiva che individua le
trasparenza e controllo rispetto, da parte carenze per ciascun ente pubblico interessato (almeno il numero di richieste di
233 I'accesso alle Traguardo | governativo degli organismi T2 2026 | accesso ai dati pubblici ricevute, il numero di reclami relativi alla condivisione di dati
informazioni sull'accesso alle pubblici, dei pubblici, il numero di richieste soddisfatte e il numero di giorni necessari per
pubbliche informazioni rispettivi obblighi in soddisfarle), le modalita per rimediare alle carenze e darvi seguito, nonché
pubbliche (3) materia di accesso raccomandazioni su come migliorare I'accesso ai dati pubblici.
alle informazioni Il traguardo e considerato raggiunto quando la relazione semestrale relativa al primo
pubbliche semestre del 2026 e messa a disposizione del pubblico nella sua interezza e un totale
di otto relazioni e a disposizione del pubblico.
Entrata in vigore di un atto legislativo che stabilisce il quadro per la consultazione dei
portatori di interessi pertinenti durante I'attuazione del piano ungherese per la
ripresa e la resilienza. Tale atto legislativo:
1) Definisce una strategia vincolante che definisce i compiti e le responsabilita sul
modo in cui i principali portatori di interessi sono coinvolti nell'attuazione delle
misure del piano per la ripresa e la resilienza;
2) Istituisce un comitato di monitoraggio, composto dai portatori di interessi e dalle
I par.t? sociali pertipenti Qer I'aFtuaziorﬁe \dglle cpmpoqenti o!el piano per la ripresa e la
di un atto re5|I|en.za. Il com.ltato di m.omtoragglo e incaricato d|. monltorarg .costante‘mente
leERE e I'effettiva attuazione del piano per la ripresa e la resilienza. Tutti i membri del
C9.R27 Migliorare la . comitato di sorveglianza hanno gli stessi diritti e obblighi. Almeno il 50 % dei membri
qualita del processo stabllls'ce |I|quadro del comitato di sorveglianza rappresenta le organizzazioni della societa civile
legislativo e pef colnvogere Disposizione indipendenti dal governo e dagli enti pubblici attivi in uno o piu dei seguenti settori:
coinvolgere efflc.afcemente. . | dell'atto legislativo politica sociale, istruzione; il mercato del lavoro assistenza sanitaria, ambiente, lotta
234 X | Traguardo | tutti i portatori di . T3 2022 . . R . . _ . TR
efficacemente le parti interessi che indica I'entrata contro i cambiamenti climatici; energia; sviluppo sostenibile; trasporti sostenibili;
interessate e le parti . . in vigore promuovere i diritti fondamentali, la parita di trattamento e la non discriminazione;
sociali nel processo pert'menn ) lotta alla corruzione, trasparenza. | membri del comitato di sorveglianza che
decisionale n?” attuaz}:one del rappresentano la societa civile sono selezionati mediante un processo di selezione
Slaarnlg :;Eese:isg aperto, trasparente e. non 'cliscrimine.)tor.io basat(? su criteri oggettivi legati alle
resilienza competenze e al merito. Ciascuno di tali membri deve possedere una comprovata
esperienza in uno o piu dei settori summenzionati, comprovata da un'attivita
sufficientemente lunga, verificabile e pertinente in tali settori.
Il comitato di monitoraggio si riunisce almeno due volte I'anno e riceve tutte le
informazioni pertinenti relative all'attuazione delle misure previste dal piano per la
ripresa e la resilienza. Il comitato di sorveglianza puo formulare raccomandazioni
all'autorita nazionale del piano per la ripresa e la resilienza da adottare a
maggioranza semplice dei suoi membri. L'autorita nazionale da seguito a tali
raccomandazioni e riferisce al comitato di sorveglianza in merito ai progressi di tale
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seguito;
3) Stabilisce I'obbligo di consultare regolarmente ed efficacemente le parti sociali e i
portatori di interessi durante |'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza.

235

C9.R27 Migliorare la
qualita del processo
legislativo e
coinvolgere
efficacemente le parti
interessate e le parti
sociali nel processo
decisionale

Traguardo

Entrata in vigore
delle modifiche
agli atti legislativi
pertinenti per
migliorare il
ricorso alle
consultazioni
pubbliche e alle
valutazioni
d'impatto nel
processo
legislativo

Disposizioni delle
modifiche
legislative che ne
indicano I'entrata
in vigore

T4

2022

Entrata in vigore delle modifiche alla legge CXXXI del 2010 volte a garantire che per
tutti gli atti legislativi adottati dal governo (ossia i decreti governativi e i decreti
ministeriali) o presentati al parlamento per I'adozione da parte del governo (ossia i
progetti di legge) sia effettuata un'efficace consultazione pubblica e sia predisposta
una valutazione d'impatto e le relative sintesi siano sistematicamente rese pubbliche
da:

i) la fissazione di un periodo minimo di consultazione di otto giorni (il che significa
che il progetto di atto legislativo deve essere messo a disposizione del pubblico
contemporaneamente alla consultazione intragovernativa);

ii) stabilire un periodo minimo di cinque giorni dopo la scadenza del periodo di
consultazione pubblica per esaminare i contributi ricevuti durante il periodo di
consultazione pubblica, durante il quale I'atto legislativo del governo non puo essere
adottato dal governo, o il progetto di legge non deve essere presentato al
parlamento;

iii) che la percentuale di atti legislativi che possono rientrare nelle eccezioni di cui
alla sezione 5 della legge CXXXI del 2010 sia al massimo del 10 % e che sia garantito
che il ricorso a tali eccezioni sia debitamente giustificato;

iv) che una sintesi della valutazione d'impatto preliminare sia messa a disposizione
del pubblico insieme al progetto di atto legislativo in tutti i casi;

v) che il campo di applicazione delle eccezioni sia ristretto abolendo la sezione 5 (5)
della legge CXXXI del 2010.

Le pertinenti norme procedurali garantiscono inoltre che la portata e il contenuto
delle valutazioni d'impatto siano in linea con la metodologia elaborata nell'ambito
del progetto "AROP-1.1.10 - A jogszabaly el6készitési folyamat racionalizalasa"
cofinanziato dall'Unione europea;

L'entrata in vigore delle modifiche al regolamento interno del governo o di altre
legislazioni pertinenti garantisce che:

vi) I'Ufficio governativo di controllo (KEHI) verifica annualmente il rispetto dei
requisiti in materia di consultazione pubblica di cui alla legge CXXXI del 2010,
compresa |'attuazione dei punti da i) a v). | risultati dei controlli di cui sopra sono
pubblicati annualmente entro il 31 gennaio in una relazione sul sito web dell'Ufficio.
vii) I'Ufficio di controllo governativo infligge sistematicamente un'ammenda
sufficientemente elevata al ministero guidato dal ministro responsabile della
preparazione della legislazione in questione in caso di inosservanza di una delle
disposizioni del codice CXXXI del 2010. | motivi dell'imposizione dell'ammenda sono
resi pubblici.

L'entrata in vigore delle modifiche degli atti legislativi pertinenti garantisce che:

i) ulteriori risorse sono destinate all'Ufficio dell'Assemblea nazionale per sviluppare
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la capacita dell'Ufficio di assistere i membri e i comitati dell'’Assemblea nazionale
nella preparazione di valutazioni d'impatto efficaci e nello svolgimento di efficaci
consultazioni delle parti interessate per i progetti di legge da essi proposti. | membri
e i comitati dell'Assemblea nazionale hanno la possibilita di chiedere all'Ufficio di
preparare valutazioni d'impatto e di svolgere consultazioni efficaci delle parti
interessate sui progetti di legge o sulle modifiche da essi avviati.
i) I'Ufficio centrale di statistica ungherese fornisce all'Ufficio dell'Assemblea
nazionale i dati necessari per effettuare le valutazioni d'impatto.
Il governo adotta e inizia ad applicare una nuova metodologia per la valutazione
d'impatto sistematica di tutte le proposte legislative basata i) su una valutazione
C9.R27 Migliorare la Inizio globale dell'esperienza acquisita con la metodologia elaborata nell'ambito del
BN ell'applicazione progetto "A -1.1.10 - A jogszabaly el6készitési folyamat racionalizaldsa"
it delg i dell'appl tto "AROP-1.1.10 - A baly elékészitési folyamat lizal
?e islativo ep di una nuova Adozione e inizio cofinanziato dall'Unione europea, individuando i punti di forza e di debolezza di tale
g. metodologia per \ - ) metodologia; ii) l'individuazione delle migliori pratiche delle istituzioni internazionali
coinvolgere dell'applicazione di
236 efﬁcacegmente le parti Traguardo | la preparazione una nzzva T4 2023 | e degli Stati membri in materia di valutazione dell'impatto normativo; iii) un quadro
interessate e le grti delle valutazioni metodologia di una metodologia riveduta per la valutazione d'impatto che sara elaborata con la
socialinel rocers)so d'impatto delle g partecipazione di organizzazioni internazionali con competenze ampiamente
decisionalg proposte riconosciute nel campo della valutazione dell'impatto normativo.
legislative Tutti i documenti di cui sopra sono messi a disposizione del pubblico e sono oggetto
di un'efficace consultazione delle parti sociali e delle parti interessate non
governative.
Rafforzare Almeno il 90 % di tutti i decreti governativi, i decreti ministeriali adottati dal governo
I'effettiva e tutti i disegni di legge presentati dal governo al parlamento tra il 12 novembre
applicazione delle 2022 e il 31 dicembre 2022 sono stati oggetto di consultazione pubblica e sono state
C9.R27 Migliorare la norme relative alla pubblicate tutte le valutazioni d'impatto sintetiche che dovevano essere pubblicate
qualita del processo consultazione conformemente alle disposizioni della legge CXXXI del 2010, modificata
legislativo e pubblica conformemente al traguardo 235. Tutto cio e confermato da una relazione finale di
237 coinvolgere Obiettivo obbligatoria degli % 0 90 T 2023 audit con un parere di audit senza riserve dell'EUTAF.
efficacemente le parti atti legislativi e ?
interessate e le parti alla pubblicazione
sociali nel processo sistematica delle
decisionale sintesi delle
valutazioni
d'impatto
preliminari (1)
C9.R27 Migliorare la Rafforzare Almeno il 90 % di tutti i decreti governativi, i decreti ministeriali adottati dal governo
qualita del processo I'effettiva e tutti i progetti di legge presentati dal governo al parlamento dal 12 gennaio 2023 al
238 legislativo e Obiettivo applicazione delle % 0 90 T 2024 31 dicembre 2023 sono stati oggetto di consultazione pubblica e tutte le valutazioni
coinvolgere norme relative alla ? d'impatto sintetiche che dovevano essere pubblicate conformemente alle
efficacemente le parti consultazione disposizioni della legge CXXXI del 2010, modificata conformemente al traguardo 235,
interessate e le parti pubblica sono state pubblicate. Tutto cio € confermato da una relazione finale di audit con un
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sociali nel processo obbligatoria degli parere di audit senza riserve dell'EUTAF.
decisionale atti legislativi e
alla pubblicazione
sistematica delle
sintesi delle
valutazioni
d'impatto
preliminari (2)
Rafforzare Almeno il 90 % di tutti i decreti governativi, i decreti ministeriali adottati dal governo
I'effettiva e tutti i progetti di legge presentati dal governo al parlamento dal 12 gennaio 2024 al
applicazione delle 31 dicembre 2024 sono stati oggetto di consultazione pubblica e tutte le valutazioni
C9.R25 Migliorare la norme relative alla d'impatto sintetiche che dovevano essere pubblicate conformemente alle
qualita del processo consultazione disposizioni della legge CXXXI del 2010, modificata conformemente al traguardo 235,
legislativo e pubblica sono state preparate conformemente alla metodologia elaborata in linea con il
739 coinvolgere Obicttivo obbligatoria degli % 90 - 2025 traguardo 236 e sono state pubblicate. Tutto cio € confermato da una relazione
efficacemente le parti atti legislativi e ? finale di audit con un parere di audit senza riserve dell'EUTAF.
interessate e le parti alla pubblicazione
sociali nel processo sistematica delle
decisionale sintesi delle
valutazioni
d'impatto
preliminari (3)
Rafforzare Almeno il 90 % di tutti i decreti governativi, i decreti ministeriali adottati dal governo
|'effettiva e tutti i progetti di legge presentati dal governo al parlamento dal 12 gennaio 2025 al
applicazione delle 31 dicembre 2025 sono stati oggetto di consultazione pubblica e tutte le valutazioni
C9.R27 Migliorare la norme relative alla d'impatto sintetiche che dovevano essere pubblicate conformemente alle
qualita del processo consultazione disposizioni della legge CXXXI del 2010, modificata conformemente al traguardo 235,
legislativo e pubblica sono state preparate conformemente alla metodologia elaborata in linea con il
coinvolgere o obbligatoria degli traguardo 236 e sono state pubblicate. Tutto cio & confermato da una relazione
240 X | Obiettivo o % 90 T1 2026 X . . . X . ,
efficacemente le parti atti legislativi e ? finale di audit con un parere di audit senza riserve dell'EUTAF.
interessate e le parti alla pubblicazione
sociali nel processo sistematica delle
decisionale sintesi delle
valutazioni
d'impatto
preliminari (4)
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E istituita una
piattaforma di dati
che collega banche
dati e uno
strumento di Sulla base di una descrizione dettagliata del sistema preparata sotto il
C9.R28 Sostegno al modellizzazione dei coordinamento del ministero della Giustizia, sono istituiti una piattaforma di dati e
processo decisionale . ) dati in linea con la uno strumento di modellizzazione dei dati per garantire la connessione delle banche
o Creazione di una . . . S . h - (R ] 1 .
e legislativo basato iattaforma di dati descrizione del dati e sviluppare le capacita di modellizzazione dei dati sulla base di tali dati al fine di
sui dati al fine di P X . . | sistema e della consentire una migliore visualizzazione e spiegazione degli effetti della
241 Traguardo |ediunsistemadi | . R T2 2024 X )
aumentare | K piattaforma di dati, regolamentazione al pubblico.
LT modellizzazione | . . . . . - . .
I'efficienza e la dei dati il sistema e la Il traguardo si considera raggiunto quando, a seguito di una sperimentazione, la
trasparenza e ridurre piattaforma di dati piattaforma di dati e lo strumento di modellizzazione dei dati sono pienamente
i rischi di irregolarita sono pienamente operativi e operativi e sono attivati (in particolare, la pubblica amministrazione ha
operativi e iniziato a utilizzarlo).
operativi e la
pubblica
amministrazione ha
iniziato a utilizzarli.
C9.R28 Sostegno al Numero di Si sono svolti corsi di formazione per il personale dei ministeri competenti, delle
processo decisionale ersone che istituzioni governative e dei rappresentanti delle parti sociali coinvolti nella
e legislativo basato p pianificazione strategica e nei lavori preparatori legislativi sugli strumenti e sulle
o e . hanno completato . S R L L
sui dati al fine di o - pratiche di visualizzazione dei dati (relativi al traguardo 241) e almeno 200
242 Obiettivo corsi di Numero 0 200 T1 2025 . . ) . o
aumentare . partecipanti hanno completato la formazione in possesso del certificato completo.
g formazione sulla
I'efficienza e la S .

. visualizzazione dei
trasparenza e ridurre h
S s dati
i rischi di irregolarita

Nel sistema decisionale amministrativo automatico (AKD) sono introdotti tre tipi di
C9.R29 Proroga del Altri tioi nuovi casi con funzionalita pienamente operative che ne consentono il trattamento
sistema decisionale automF;tizzati di completamente automatizzato (senza interazione umana) per ridurre il rischio di
amministrativo L ) corruzione. Questi tipi di casi riguardano i seguenti settori:
automatico al fine di casi introdotti nel amministrazione del veicolo;
243 Obiettivo sistema Numero 0 3 T4 2024 . Rk L . . .
aumentare . - naturalizzazione semplificata (ottenimento della cittadinanza); e
P decisionale
I'efficienza e la . : - catasto.

) amministrativo . . . S . . .
trasparenza e ridurre . Il traguardo si considera raggiunto quando, a seguito di una prova, i moduli per i tre
S . automatico (AKD) o , . L L L .
i rischi di irregolarita tipi di casi nell'AKD sono pienamente operativi e operativi e sono attivati (vale a dire

che il pubblico ha iniziato a utilizzarli).
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E istituito un sistema centrale di gestione delle apparecchiature informatiche e di
concessione di licenze software per fornire un registro completo e un monitoraggio
C9.R30 Il registro e il del ciclo di vita delle apparecchiature informatiche e un servizio centrale flessibile e
Rafforzamento del Istituzione di un sistema per la adatto al cliente, al fine di garantire la fornitura, |I'aggiornamento, la riparazione, il
sistema nazionale di sistema centrale | gestione delle cambiamento, la rottamazione, l'installazione e i servizi correlati di attrezzature
gestione delle di gestione delle | apparecchiature informatiche per almeno 3 000 enti pubblici nel settore della sanita, dell'istruzione
244 apparecchiature Traguardo | apparecchiature |informatiche e le T4 2025 pubblica e dell'assistenza sociale (quali scuole materne, scuole primarie, scuole
informatiche per informatiche e di | licenze di software secondarie, case sociali e strutture per l'infanzia).
aumentare concessione di sono pienamente Il traguardo si considera raggiunto quando, a seguito di una sperimentazione (con il
I'efficienza dei servizi licenze software | funzionantie coinvolgimento degli utenti finali e dei responsabili delle decisioni commerciali) il
pubblici operativi nuovo sistema e pienamente funzionante e operativo in linea con la progettazione
adottata e le sue funzioni sono attivate (ossia gli utenti finali hanno iniziato a
utilizzarlo).
Un fornitore indipendente di competenze ampiamente riconosciute in materia di
Revisione, da pianificazione fiscale aggressiva effettua una valutazione internazionale
C9.R31 Introduzione parte di esperti indipendente delle norme nazionali contro I'elusione fiscale. Lo studio analizza lo
di requisiti minimi in internazionali N stato di avanzamento delle norme nazionali anti-elusione fiscale e formula proposte
. . . X Pubblicazione del L . " ore . . .. )
245 materia di sostanza ai| Traguardo | indipendenti, delle fiesame T3 2023 | e raccomandazioni concrete per migliorare I'efficacia delle norme fiscali in relazione
fini dell'imposta sul norme nazionali alle entita di comodo, concentrandosi sui requisiti minimi in materia di sostanza ai
reddito delle societa anti-elusione fini dell'imposta sul reddito delle societa e sulle conseguenze fiscali in caso di
fiscale mancato rispetto dei requisiti minimi in materia di sostanza. La revisione, comprese
le raccomandazioni, & pubblicata sul sito web del ministero delle Finanze.
Entra in vigore la legislazione che stabilisce requisiti minimi in materia di sostanza ai
fini dell'imposta sul reddito delle societa. La legislazione & elaborata sulla base dei
risultati e delle raccomandazioni della valutazione di esperti indipendenti di cui al
traguardo 245 e attenua i rischi individuati in tale riesame. Prima dell'adozione della
Entrata in vigore legislazione da parte del governo, il concetto di requisiti di sostanza minima &
della legislazione pubblicato sul sito web del ministero delle Finanze e il ministero delle Finanze|
C9.R31 Introduzione che stabilisce organizza consultazioni pubbliche (anche con le parti interessate quali gli operatori
di requisiti minimi in requisiti minimi in | Disposizione della fiscali e le camere di commercio) sull'introduzione di nuovi requisiti minimi di
246 materia di sostanza ai| Traguardo | materia di legge che ne indica T4 2023 | sostanza.
fini dell'imposta sul sostanza ai fini I'entrata in vigore
reddito delle societa dell'imposta sul La legislazione adottata comprende almeno i seguenti elementi:
reddito delle i)  individuazione dell'ambito di applicazione delle imprese con una grande
societa esposizione di reddito passivo transfrontaliero (criteri dello sportello);
ii) individuazione dei requisiti minimi in materia di sostanza (tra cui - ma non solo
- conto bancario e sede); e
iii) determinare le conseguenze fiscali in caso di mancato rispetto dei requisiti
minimi di sostanza.



Indicatori quantitativi

Calendario
indicativo per il

Misura correlata Indicatori i obiettivi
Numelio (riforma o Trag‘uar.do/ Denominazione qualitativi Bl conseguimento Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale . . Obiettivo . q e\ T
investimento) (per i traguardi) Unita di Riferimento Valore- Trimestre | Anno
misura obiettivo
Entrata in vigore Entrano in vigore le modifiche legislative che introducono nuovi obblighi di
€9.R32 di modifiche Disposizioni delle comunicazione dei prezzi di trasferimento. Le modifiche legislative tengono conto|
Rafforzamento della legislative volte a | modifiche dei risultati delle consultazioni pubbliche organizzate dal ministero delle Finanze. La
247 Qe A ] Traguardo | rafforzare le legislative che ne T4 2023 | legislazione adottata comprende requisiti dettagliati per la comunicazione dei nuovi
di trasferimento norme in materia |indicano I'entrata dati sui prezzi di trasferimento (quali I'ambito di applicazione, i dati da segnalare, il
di prezzi di in vigore metodo). L'ambito di applicazione delle disposizioni legislative comprende le
trasferimento operazioni tra imprese associate per un valore di almeno 100 milioni di HUF.
Entrano in vigore le modifiche legislative che ampliano le norme di non deducibilita
per i pagamenti in uscita. La legislazione adottata estende I'ambito di applicazione
delle norme di non deducibilita in modo da includere tutte le operazioni di
pagamento di canoni e interessi in uscita nelle giurisdizioni che figurano nella lista
R T e UE delle giurisdizioni non cooperative o che sono considerate a tassazione zero o a
C9.R33 Ampliamento di modifiche B eEe bassa imposizione (che comprendono qualsiasi giurisdizione con un'aliquota legale
del campo di ety vaie e | meehie dell'imposta sul reddito delle societa inferiore all'aliquota legale dell'imposta
248 applicazione delle T e WSy SIS 1 S A T4 2023 ungherese sul reddito delle societa). La legislazione individua i criteri in cui si
norme di non di non deducibilita| indicano I'entrata applicherebbe una conseguenza fiscale tenendo conto dei motivi commerciali alla
deducibilita per i e T T base dell'operazione e del trattamento fiscale dell'operazione al fine di coprire i casi
pagamenti in uscita uscita di doppia non imposizione. Individua inoltre le opportune conseguenze fiscali per|
attenuare il rischio mirato.
Prima dell'adozione della legislazione da parte del governo, il ministero delle Finanze
organizza consultazioni pubbliche (anche con le parti interessate quali gli operatori
fiscali e le camere di commercio).
E effettuata una valutazione indipendente dell'efficacia dell'insieme complessivo di
norme nazionali riguardanti le societa di comodo e i pagamenti di interessi e canoni
Valutazione in uscita tra societa stabilite in Ungheria e societa stabilite in giurisdizioni che fanno|
C9.R33 Ampliamento indipeerethe p.art.e f:h.ella' lista UF delle giurisdizioni' non .cgoperative o c'he s?no considerate
el e el dell'fafﬁ.caua glurl.sd|2|or.1| a.tassazmne zgro 0 a bassa |mp05|z.|one. La va.luta2|or.1e e cpndotta Qa un.
B dell'insieme pubblicazione della fornitore indipendente di competenze ampiamente riconosciute in materia di
249 norme di hon Traguardo | complessivo di valutazione T4 2025 | pianificazione fiscale aggressiva. La valutazione esamina il quadro fiscale ungherese|
deducibilita per i nom?e nazionali in modo olistico, compre§e tutte Ife misure‘ édottate entro ta.le data. _I_a valutazione]
R o relative alla formula raccomandazioni per I'azione politica che I'Ungheria deve intraprendere,
pianificazione anche sotto forma di modifiche legislative volte a colmare le carenze individuate, in
fiscale aggressiva particolare nel settore dei pagamenti in uscita di canoni, interessi e dividendi. La
valutazione, comprese le raccomandazioni, & pubblicata sul sito web del ministero
delle Finanze.
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Indicatori quantitativi

Calendario
indicativo per il

Misura correlata Indicatori ( li obiettivi
Numero . Traguardo, L e per gli obiettivi) i .. . . Lo
. (riforma o guar / Denominazione qualitativi conseguimento Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale . . Obiettivo . q e\ T
investimento) (per i traguardi) Unita di Riferimento Valore- Trimestre | Anno
misura obiettivo
Entrata in vigore Entrano in vigore modifiche legislative volte a migliorare I'efficacia delle misure volte|
€9 R33 Ampliamento di modifiche a contrastare la pianificazione fiscale aggressiva. La legislazione € introdotta per tener|
. p‘ legislative volte a |_. N conto dei risultati e delle raccomandazioni della valutazione indipendente di cui al
del campo di - Disposizioni delle
applicazione delle nlEiliels modifiche legislative NEHELCeRR:
250 PP . Traguardo | l'efficacia L & T2 2026
norme di non . che ne indicano
s . delle misure ) L
deducibilita per i . I'entrata in vigore
. . relative alla
pagamenti in uscita [
pianificazione
fiscale aggressiva
La nuova soluzione ePayroll (piattaforma per la fornitura di dati sull'occupazione)
deve essere sviluppata e le modifiche legislative necessarie per la sua introduzione
entrano in vigore. La legislazione modifica le procedure dei moduli per la fornitura di
dati sull'occupazione per consentire I'utilizzo dei nuovi servizi da parte dei
C9.R34 Entrata in vigore . . contribuenti (datori di lavoro).
. o Disposizione della
Trasformazione della legislazione legislazione che ne
251 digitale delle Traguardo | per l'introduzione iniica l'entrata in T2 2025 | Prima dell'adozione della legislazione, le autorita:
procedure di della soluzione vigore 1) approvare la proposta iniziale di sviluppo su ePayroll mediante una decisione del
adempimento fiscale ePayroll & governo;
2) istituire una struttura interministeriale di gestione del consorzio e nominare un
commissario governativo incaricato di attuare con successo la riforma; e
3) effettuare una consultazione pubblica sulla versione proposta della soluzione
prima dell'inizio della fase di sviluppo informatico.
C9.R34 Sara completata la fase pilota dell'attuazione della soluzione ePayroll, con la
Trasformazione Introduzione in Completamento partecipazione volontaria di almeno 50 imprese (compresi i datori di lavoro di tutte
252 digitale delle Traguardo | piu fasi del della fase pilota del T2 2026 | le categorie di dimensione). Le funzionalita fondamentali del nuovo sistema sono
procedure di sistema ePayroll | nuovo sistema testate, individuando in modo efficiente sotto il profilo dei costi eventuali carenze a
adempimento fiscale tempo debito.
La nuova soluzione eReceipt deve essere sviluppata e le modifiche legislative
necessarie per la sua introduzione entrano in vigore. La normativa modifica le
C9.R34 Entrata in vigore Disposizione della procedure della documentazione relativa alle operazioni B2C per consentire |'utilizzo
Trasformazione della legislazione le iZIazione che ne dei nuovi servizi da parte dei contribuenti.
253 digitale delle Traguardo | per l'introduzione iniica l'entrata in T4 2024
procedure di del sistema vigore Prima dell'adozione della legislazione, le autorita:
adempimento fiscale eReceipt & 1) approvare la proposta iniziale di sviluppo per eReceipt mediante una decisione del
governo; e
2) condurre una consultazione pubblica sulla soluzione proposta.
C9.R34 Introduzione in La soluzione eReceipt € attuata ed e offerta come servizio ai clienti interessati. |
254 Trasformazione Traguardo it fasi del Lancio del nuovo T 2026 registri di cassa online gia funzionanti sono autorizzati a operare in parallelo fino alla
digitale delle e spistema cReceipt sistema eReceipt scadenza di una clausola di caducita. La soluzione eReceipt deve raggiungere una
procedure di P penetrazione pari al 40 % del valore totale dell'operazione B2C entro il 31 marzo
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Calendario
indicativo per il

Misura correlata Indicatori ( li obiettivi
Numero . Traguardo, L e per gli obiettivi) i .. . . Lo
. (riforma o guar / Denominazione qualitativi conseguimento Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale . . Obiettivo . q e\ T
investimento) (per i traguardi) Unita di - Valore- .
. Riferimento - Trimestre | Anno
misura obiettivo
adempimento fiscale 2026.
Entrata in vigore La nuova soluzione eVAT deve essere sviluppata e le modifiche legislative necessarie
della legislazione per la sua introduzione entrano in vigore. La normativa semplifica le procedure di
per la conformita in materia di IVA modificando le procedure delle dichiarazioni IVA per
C9.R34 semplificazione ) . consentire ai contribuenti di utilizzare i nuovi servizi.
. .| Disposizione della
Trasformazione delle procedure di N
. s legislazione che ne ) , . I s
255 digitale delle Traguardo | conformita in Lo . T4 2024 | Prima dell'adozione della legislazione, le autorita:
. e indica |'entrata in L L \ . .
procedure di materia di IVA vigore 1) approvare la proposta iniziale di sviluppo dell'lVA elettronica mediante una
adempimento fiscale attraverso & decisione del governo; e
I'introduzione del 2) condurre una consultazione pubblica sulla soluzione proposta.
sistema dell'IlVA
elettronica
C9.R34 ) ) La nuova soluzione eVAT é attuata ed é offerta come servizio ai clienti interessati. Il
) Introduzione in ) . . R . . . X
Trasformazione it fasi del Avvio del nuovo nuovo sistema di IVA elettronica deve raggiungere una penetrazione di almeno il
256 digitale delle Traguardo p , sistema di IVA T1 2026 |40 % di tutti i contribuenti IVA che utilizzano almeno un servizio offerto dal sistema
. sistema dell'lVA . .
procedure di X elettronica entro il 31 marzo 2026.
) ) elettronica
adempimento fiscale
Le misure fiscali temporanee introdotte nel contesto della perturbazione economica
causata dalla COVID-19 e dalla crisi energetica sono gradualmente eliminate, in linea
con le clausole di caducita esistenti. Tali misure fiscali temporanee comprendono:
1) I'imposta supplementare sul settore bancario (articolo 1 del decreto governativo
Disposizioni 197/2022)
. ) N POst: 2) l'imposta straordinaria sul settore assicurativo (articolo 16 del decreto
C9.R35 Semplificare il Eliminazione legislative che X
sistema fiscale graduale delle indicano la R L)
257 . . Traguardo . . T4 2023 | 3) le imposte speciali sul settore dell'energia (articoli 2, 3 e 8 del decreto governativo
riducendo il numero misure fiscali scadenza delle n. 197/2022)
el imzzsiEs temporanee :a:qurgrgfwfil 4) la sovrattassa sul settore del commercio al dettaglio (articoli 20-21 del decreto
P governativo 197/2022)
5) la sovrattassa sul settore delle telecomunicazioni (articolo 14 del decreto
governativo 197/2022)
6) la sovrattassa sul settore farmaceutico (art. 7 del decreto governativo n.
197/2022).
E istituito un gruppo di lavoro incaricato di valutare le possibilita di ridurre il numero
di imposte. Il gruppo di lavoro comprende rappresentanti del ministero delle
Relazione del Finanze, dell'autorita fiscale, delle camere di commercio (Camera di commercio e
C9.R35 Semplificare il X dell'industria ungherese, Camera dell'industria e del commercio tedesca e
sistema fiscale gruppo cl !avoro Pubblicazione della ungherese, Camera di commercio americana in Ungheria), rappresentanti dei
258 . . Traguardo | sulla riduzione del . T4 2023 AP R . L
riducendo il numero numero di relazione consulenti fiscali e degli esperti accademici.
diimposte . Il gruppo di lavoro prepara una relazione in cui raccomanda opzioni per una
imposte T . ) . ) .
riduzione del numero di imposte. Il gruppo di lavoro valuta almeno i seguenti temi:
. consolidamento della tassazione locale dei beni immobili (tassa sugli immobili,
tassa sulle parcelle fondiarie, tassa comunale);
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misura obiettivo
. consolidamento della tassazione dei veicoli (tassa sugli autoveicoli, imposta
sulle autovetture aziendali, tassa di immatricolazione, imposta sul
trasferimento di proprieta);
. fusione del contributo di riabilitazione (importo fisso) nell'imposta sui datori di
lavoro;
. fusione della tassazione delle donazioni/successioni nell'imposta sul reddito
delle persone fisiche;
. abolizione delle imposte minori con una capacita minima di aumento del
gettito (ad eccezione di quelle previste dal diritto dell'UE e di quelle che
perseguono obiettivi ambientali); e
. abolizione/consolidamento del contributo per I'indennita di malattia.
La relazione del gruppo di lavoro raccomanda una riduzione del 10 % del numero di
imposte rispetto al numero in vigore al 12 gennaio 2023. La riduzione & ottenuta
mediante |'abolizione delle imposte esistenti o il consolidamento di due o piti di esse
in un'unica imposta. Le misure fiscali temporanee che scadranno entro il 31
dicembre 2023 e cui si fa riferimento nel traguardo 257, nonché I'imposta sui
gasdotti di servizi pubblici di cui al traguardo 262, non sono considerate parte delle
imposte in vigore al 12 gennaio 2023 né contribuiscono alla riduzione proposta del
numero di imposte.
La relazione del gruppo di lavoro é resa pubblica.
Entrata in vigore di modifiche legislative volte a ridurre il numero di imposte, sulla
base della relazione del gruppo di lavoro dedicato di cui al traguardo 258. La
C9.R35 Semplificare i E.ntrata. i.n vigore Dispgs_,izioni delle Ic_agislazione adottat_a dc_ave conseguire una riduzionehdel _10 %‘del numero di imposte
sisterna fiscale di mod!flche mo.dlflc.he rlspet.t(? al numero in vigore fal 1e gennaio 202.3. La r|du1|9ne e ott.(?nlj.ta me.dlante
259 riducendo il numero Traguardo | legislative volte a | legislative che ne T2 2024 | I'abolizione delle imposte esistenti o il consolidamento di due o piu di esse in
ehrEssia ridurre il numero | indicano I'entrata un'unica imposta. Le misure fiscali temporanee che scadranno entro il 31 dicembre
di imposte in vigore 2023 e di cui al traguardo 257, nonché I'imposta sui gasdotti di servizi pubblici di cui
al traguardo 262, non sono considerate parte delle imposte in vigore al 12 gennaio
2023 né contribuiscono alla riduzione del numero di imposte.
Relazione del Un gruppo di lavoro é.incarica'Fo d.i eIaborjare una reIaz.iqne su come sen)plificare e
e o Evare cc.ms.oll.dare le norme !n m.a.terla.d.l tas.sazu')r)e dei redditi ('1elle per§on§ fisiche, 'al flr?e
Sl ez s di eI-|m|narAe le sp.ese.ﬂscall mf-:‘.ffluen.tl,. fa.(:|l|ta|.'e Ig s.celtt.a.m njatena di nqrme fiscali
sl e per i contribuenti e ridurre gli incentivi distorti o ingiustificati, rendendo in tal modo
C9.R35 Semplificare il lid to di pil equo il sistema fiscale. Il gruppo di lavoro comprende rappresentanti del
260 sistema fiscale TeEEs Z(;r}izi;;r:en odl Pubblicazione della 3 2023 ministero delle Finanze, dell'autorita fiscale, delle camere di commercio (Camera di
riducendo il numero alternativo di relazione commercio e dell'industria ungherese, Camera dell'industria e del commercio
di imposte norme in materia tedesca e ungherese, Camera di commercio americana in Ungheria), rappresentanti
X . . dei consulenti fiscali e degli esperti accademici.
di tassazione dei
:)eec:g:rlmgiillieche Il gruppo di lavoro presenta al governo la sua relazione sulle proposte di riforma. La
relazione e resa pubblica.
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indicativo per il

Misura correlata Indicatori ( li obiettivi
Numero . Traguardo, L e per gli obiettivi) i .. . . Lo
. (riforma o guar / Denominazione qualitativi conseguimento Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale . . Obiettivo . q e\ T
investimento) (per i traguardi) Unita di - Valore- .
N Riferimento - Trimestre | Anno
misura obiettivo
Entrata in vigore Entrata in vigore di modifiche legislative per la semplificazione e il consolidamento
delle modifiche . o dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sulla base della relazione del gruppo di
e . . Disposizioni delle . A
C9.R35 Semplificare il legislative per la modifiche lavoro dedicato di cui al traguardo 260.
261 sllstema fls?ale Traguardo §emp||f|§a2|one € legislative che ne T4 2023
riducendo il numero il consolidamento | . 2. \
L. 1 indicano I'entrata
di imposte dell'imposta sul in vigore
reddito delle s
persone fisiche
Entrata in vigore Una legge sulla semplificazione della tassazione dei servizi pubblici entrera in vigore
della legge i) abrogando la legge n. CLXVIII del 2012 relativa all'imposta sui gasdotti o ii)
C9.R36 Riformare |a recante Disposizioni delle modificare la legge n. CLXVIII del 2012 relativa all'imposta sui gasdotti di pubblica
: ) - abrogazione o modifiche utilita al fine di introdurre una norma fiscale che consenta ai proprietari di utenze di
tassa sui gasdotti di o o . e . .
262 X s Traguardo | modifica della legislative che ne T4 2024 | appurare o accreditare l'imposta dettagliata dovuta sulle loro linee (acqua e
pubblica utilita Lo \ X ) . X L o
legge n. CLXVIII indicano I'entrata fognature, linee elettriche, tubi per il gas naturale e cavi di telecomunicazione)
del 2012 relativa | in vigore situate in aree pubbliche per I'importo che investono nella manutenzione o
alla tassa sugli nell'ammodernamento di tali linee.
oleodotti
L'autorita nazionale per la riscossione delle imposte (NTCA) elabora una relazione
C9.R37 Integrazione o sulle componenti e sui risultati del suo "programma di comunicazione semplice". La
, Miglioramento . . . ) . - ) .
dell'uso delle . . . R relazione promuove l'integrazione degli approcci di comunicazione orientati al
. delle pratiche di | La relazione e . P . . R . :
campagne di . cliente e di facile comprensione in altre organizzazioni della pubblica
> comunicazione presentata al . . S )
comunicazione e O e TG amministrazione a contatto con il cliente attraverso le esperienze concrete raccolte
263 delle conoscenze Traguardo . . . T3 2024 | eimetodisperimentati dall'ANC. La relazione & presentata al governo e resa
. della pubblica lanciati nuovi . X . S \
comportamentali da S R X . pubblica. Sulla base della relazione, sulle piattaforme digitali dell'ANC sono
amministrazione | orientamenti L o S " - e )
parte . R I " pubblicati nuovi orientamenti "passo dopo passo"” su temi specifici, tra cui
. - . nei confronti dei passo per passo . - PO L
dell'amministrazione loro dlienti I'assistenza alla scelta degli imprenditori privati tra i regimi fiscali facoltativi, le
fiscale domande di sgravio dei pagamenti, le imposte e le imposte di registro delle
transazioni immobiliari.
La NTCA redige una relazione che presenta al governo in merito al modo in cui gli
e e Relazione approcci basati sulle conoscenze comportamer}tgll possono migliorare lo
, \ o svolgimento delle funzioni della pubblica amministrazione, sulla base delle prove
dell'uso delle sull'applicazione S s ) . . . )
) L ) raccolte nei piloti delle autorita nazionali garanti della concorrenza e dell'esperienza
campagne di Applicazione di delle conoscenze .. . . .
> . . ; acquisita attraverso la loro integrazione nelle procedure periodiche.
comunicazione e informazioni comportamentali
264 Il n n Tr r mportamentali | nelle pr r T4 2024 . - . . . .
& el e e SEUEEE | EnpeiEinEnal | el el Y Almeno tre nuovi progetti pilota basati sulla RCT-BI sono realizzati in cooperazione
comportamentali da nelle procedure NTCA e , I . .
. . tra I'ANC e il ministero delle Finanze. | temi comprendono almeno la messa a punto
parte NTCA pubblicazione dei X . . X . s R,
. . . . . | dei messaggi, la fornitura di strumenti per la conformita volontaria, il miglioramento
dell'amministrazione risultati dei progetti X oo R . ) . s .
. . dei servizi di tutoraggio, la ricerca del giusto equilibrio tra gli interventi
fiscale pilota BI Lo . \ ; .
comportamentali e I'applicazione delle norme nella lotta all'evasione fiscale. |
risultati di tali progetti sono valutati e pubblicati.
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Un documento di riflessione elaborato dall'’ANC fornisce un piano dettagliato delle
modalita con cui le molteplici piattaforme informatiche dell'amministrazione fiscale
. . devono essere consolidate in una piattaforma a canale unico. Il consolidamento)
C9.R37 Integrazione Documento di . L. . . . . .. -
, . . mette a disposizione dei contribuenti un canale interamente digitale da utilizzare
dell'uso delle riflessione sulla X L , s . .
. - nelle loro interazioni con I'autorita fiscale. Il documento di riflessione comprende
campagne di revisione generale . . . R . .
o . N una proposta di calendario dei progetti di sviluppo necessari, compresa una stima
comunicazione e delle piattaforme | Pubblicazione del - . I . . .
. . . delle dimensioni e della distribuzione temporale delle risorse necessarie. Fornisce]
265 delle conoscenze Traguardo | informatiche documento di T2 2024 |. . " . . L .. L o
. . . inoltre un piano per l'integrazione di tutti gli sviluppi informatici in corso o previsti
comportamentali da NTCA e sulla loro | riflessione . . . I . |
. ) . della NTCA sulla piattaforma, basandosi sulle innovazioni in materia di
parte integrazione in un L ; ; ) ; |
. L . - comunicazione e sugli approcci basati sulle Bl al momento della progettazione dei
dell'amministrazione servizio a canale L. X . . \ . R ]
fiscale unico servizi e della progettazione dell'interfaccia utente/dell'esperienza degli utenti
(UI/UX). Il presente documento di riflessione funge da base per la pianificazione]
dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione per I'ANC.
Il documento di riflessione e pubblicato sul sito web dell'ANC.
C9.R37 Integrazione A seguito del consolidamento di piattaforme separate (come ePIT, sito di domanda
dell'uso delle Nuove funzionalita dei moduli online) e della fornitura di servizi non ancora disponibili attraverso canali
campagne di . s sono operative e digitali (come la connessione ePayroll, I'imposta di bollo, le tasse relative ai veicoli),
o Disponibilita di . - : s ) ; .
comunicazione e . ... | disponibili sulle almeno tre nuove funzionalita (non fornite prima del 30 settembre 2022) diventano|
nuove funzionalita| ~. X . A . . . . \ I
266 delle conoscenze Traguardo sulle piattaforme piattaforme T3 2025 |operative e disponibili per gli utenti sulla piattaforma integrata e sull'applicazione|
comportamentali da ; P integrate e mobile.
integrate NTCA \ L
parte sull'applicazione
dell'amministrazione mobile
fiscale
Le autorita designano il ministero delle Finanze quale istituzione responsabile del
coordinamento e dell'esecuzione delle revisioni della spesa.
Entrata in vigore di Il ministero delle Finanze istituisce un'unita incaricata del coordinamento delle
una modifica delle revisioni della spesa ("unita di coordinamento"). L'unita di coordinamento &
norme coadiuvata nei suoi lavori da una task force che comprende esperti esterni (ad
organizzative e esempio esperti rinomati nei settori in esame, accademici, think tankers) e
operative del rappresentanti dei ministeri competenti. L'unita di coordinamento svolge
€9.R38 Migliorare Definizione del ministero delle consultazioni periodiche e collabora strettamente con i membri della task force per
I‘ei;ficienzagdella quadro giuridico e | Finanze e entrata in I'elaborazione delle norme giuridiche e istituzionali per lo svolgimento delle revisioni
. istituzionale per lo| vigore della spesa e, successivamente, per I'elaborazione, I'attuazione e il follow-up delle
267 spesa pubblica Traguardo ) . T2 2023 o
- svolgimento delle | forza di una revisioni della spesa.
effettuando revisioni o X L. " . . ..
b revisioni annuali | decisione del Il governo adotta una decisione sull'avvio di un processo regolare di revisione della
della spesa governo sulla spesa, che é pubblicato nella Gazzetta ufficiale ungherese.
metodologia e sul La decisione (e/o i documenti di accompagnamento) specifica in particolare quanto
piano di lavoro a segue:
medio termine per i) obiettivi e traguardi dettagliati;
le revisioni della ii)  metodologia per il riesame;
spesa iii)  un piano di lavoro a medio termine, comprendente i settori di spesa da
sottoporre a riesame e i termini per la loro esecuzione;
iv)  gli enti pubblici interessati (se tali enti fanno parte del governo centrale); e




Indicatori quantitativi

Calendario
indicativo per il

Misura correlata Indicatori er gli obiettivi :
Numen:o (riforma o Trag‘uar.do/ Denominazione qualitativi (pere : conseguimento Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale . . Obiettivo . q e\ T
investimento) (per i traguardi) Unita di - Valore- .
. Riferimento - Trimestre | Anno
misura obiettivo

v) iperiodi di tempo che devono essere presi in considerazione dall'analisi.

La decisione specifica inoltre i ruoli e le responsabilita degli attori coinvolti, compresi

almeno i seguenti elementi:

. I ministeri competenti forniscono pieno accesso ai dati e alle informazioni
all'unita di coordinamento del ministero delle Finanze.

. Il ministero delle Finanze coordina ed effettua le revisioni della spesa e, previa
consultazione della task force, formula raccomandazioni su possibili azioni di
follow-up.

. Il ministero delle Finanze presenta al governo relazioni periodiche (trimestrali)
sullo stato di avanzamento delle revisioni della spesa.

. In linea con il principio "rispetta o spiega", il governo presenta al parlamento
tutti i risultati dei riesami e, qualora non desideri dare seguito ad alcune delle
raccomandazioni corrispondenti, spiega perché. | risultati delle revisioni della
spesa sono pronti entro i termini prestabiliti per contribuire alla preparazione
dei bilanci annuali e alla pianificazione di bilancio a medio termine.

. Per garantire un seguito efficace, il ministero delle Finanze, i ministeri
competenti e le altre istituzioni pubbliche cui sono state rivolte
raccomandazioni hanno un termine per rispondere a tali raccomandazioni in
linea con il principio "rispetta o spiega".

. L'unita di coordinamento del ministero delle Finanze & incaricata di monitorare
il seguito dato e di preparare una relazione annuale sulla risposta alle
raccomandazioni.

La metodologia dei riesami tiene conto delle raccomandazioni dell'OCSE e di pratiche

analoghe negli Stati membri dell'UE. L'obiettivo delle revisioni della spesa &

esaminare nel dettaglio I'adeguatezza della spesa pubblica nei settori in esame, in
particolare per quanto riguarda il suo impatto sociale positivo, il suo contributo alla
crescita economica e il suo impatto sul saldo di bilancio e sulla sostenibilita a medio
termine della spesa pubblica. La metodologia definisce obiettivi concreti di risparmio
ed efficienza per specifici settori di spesa con un adeguato livello di ambizione.

| settori da sottoporre a riesame sono selezionati sulla base di criteri quali la spesa a

bassa priorita e I'efficienza. Nel selezionare i settori da riesaminare, & data priorita a

voci di spesa ampie e in rapido aumento. Le revisioni del 2023 e del 2024 riguardano

almeno il 10 % della spesa delle amministrazioni pubbliche ogni anno.

| settori di spesa per il riesame comprendono, tra l'altro:

i) salute;

ii)  istruzione;

iii)  investimenti pubblici; e

iv) sostegno alle famiglie e agli alloggi (compresi i relativi vantaggi fiscali).
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Indicatori quantitativi

Calendario
indicativo per il

Misura correlata Indicatori r gli obiettivi :
Numen:o (riforma o Trag‘uar.do/ Denominazione qualitativi (per gli oblettivi conseguimento Descrizione di ogni traguardo e obiettivo
sequenziale . . Obiettivo . q e\ T
investimento) (per i traguardi) Unita di Riferimento Valore- Trimestre | Anno
misura obiettivo
Il ministero delle Finanze coordina ed effettua revisioni della spesa di almeno due
settori indicati nel piano di lavoro a medio termine, di cui almeno due dell'elenco
specificato nel traguardo 267, in consultazione con le pertinenti organizzazioni
professionali indipendenti dal governo. L'unita di coordinamento lavora a stretto
Pubblicazione sul contatto con i membri della task force di cui al traguardo 267 per la progettazione,
co.R38 Migliorare R.elazio.ni sui sito web d.eI I'attua.zi.om.-:' eil foIIow—pr gle.lle revisio.ni della spesa. . .
eiiterore sk Sacee I'IS'U|tatI della gove'rno'dl f:lue Le reV|s.|o'n|'deI|a spesa |nd|\'/|'duano misure e opzioni strategiche per conseguire
268 e e Traguardo | prima e della rglazmm sui ‘ T2 2024 Potennall rlsparm{ (espressi in percehtuale dgl!a portata de!la spesa esarnm;ta) e
e e dlhamse seconda revisione rlsultatlhd.ellg prime mcrem_entl o!l gfﬁuenz; nei pertinenti settori di spesa. Le misure e le opzioni proposte
della spesa due revisioni della sono disponibili entro il T4 2023.
spesa Due relazioni specifiche presentano i risultati concreti delle revisioni in termini di
risparmi potenziali (espressi in% della portata della spesa esaminata) e di incrementi
di efficienza, come indicato in particolare nella pianificazione di bilancio (ossia nei
bilanci annuali e nei piani di bilancio a medio termine). Le relazioni sono discusse dal
lgoverno e pubblicate sul sito web del governo.
Il ministero delle Finanze coordina ed effettua revisioni della spesa di almeno due
settori indicati nel piano di lavoro a medio termine, di cui almeno due dell'elenco
specificato nel traguardo 267, in consultazione con le pertinenti organizzazioni
Pubblicazione di professionali 'indipend.enti dal governo. I..‘un'ité di coordinamento lavora a streFto
due relazioni sui contatto con i membri della task force di cui al traguardo 267 per la progettazione,
C9.R38 Migliorare Relazioni sui risultati delle due I'attuazione e il follow-up delle revisioni della spesa.
I'efficienza della . . A Le revisioni della spesa individuano misure e opzioni strategiche per conseguire
269 spesa pubblica Traguardo LT de”? Ferza sl T2 2025 |potenziali risparmi (espressi in% della portata della spesa esaminata) e incrementi di
effettuando revisioni € quarta revisione | spesa . efficienza nei pertinenti settori di spesa. Le misure e le opzioni proposte sono
della spesa clmspes s.upplementan =t disponibili entro il T4 2024.
sito web del . . . . . L .
T Due relazioni specifiche presentano i risultati concreti delle revisioni in termini di
risparmi potenziali (espressi in% della portata della spesa esaminata) e di incrementi
di efficienza, come indicato in particolare nella pianificazione di bilancio (ossia nei
bilanci annuali e nei piani di bilancio a medio termine). Le relazioni sono discusse dal
lgoverno e pubblicate sul sito web del governo.
C9.R38 Migliorare Relazmr.me L
I'efficienza della con‘clu.swa Pubb.llca2|one el La relazione conclusiva dimostra che almeno il 20 % della spesa pubblica e stato
270 spesa pubblica Traguardo Su”,ESItO L reIauong . T4 2025 |coperto con successo dalle quattro revisioni della spesa effettuate nel periodo 2023-
offettuando revisioni deII. esercizio di conclusiva sul sito 075,
revisione della web del governo
della spesa
spesa
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2. Costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza

Il costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza dell'Ungheria ¢ pari a
2299 592 927 602 HUF, pari a 5 824 260 891 EUR sulla base del tasso medio di riferimento della
BCE in EUR HUF nel periodo dal 1° aprile 2022 al 30 settembre 2022.

SEZIONE 2: SOSTEGNO FINANZIARIO

1. Contributo finanziario

Le rate di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono strutturate secondo le seguenti modalita:

1.1. Prima rata (sostegno non rimborsabile):

Numero Misura correlata (riforma o Traguardo/ o
. . . e . Denominazione
sequenziale investimento) obiettivo
Gl .SYﬂup PO @l Ao pu!abhca o Numero di notebook digitali consegnati per
1 competitiva utilizzando la tecnologia del Obiettivo S )
allievi o insegnanti
XXI secolo
C1.R1 Sviluppo di un'istruzione pubblica Sviluppo di una strategia di verifica dei redditi
2 competitiva utilizzando la tecnologia del Traguardo | per l'assegnazione di notebook digitali agli
XXI secolo alunni
Pubblicazione di un invito a presentare
. . progetti per la ristrutturazione dell'efficienza
C2.12 Modernizzazione delle . . . P
. . . . energetica, la costruzione di nuovi edifici,
35 infrastrutture e digitalizzazione negli Traguardo S SN
TP . ; nuove attrezzature digitali e attivita di
istituti di istruzione superiore . el c e e e g
sviluppo delle capacita negli istituti di
istruzione superiore
C2.14 Infrastrutture per l'istruzione e la Selezione di almeno 16 centri di istruzione e
42 formazione professionale per il XXI Traguardo | formazione professionale per partecipare a un
secolo programma di sviluppo
C2.16 Istituzione di laboratori nazionali o Clrzprilois d1 l.a.borgtorl weioms ] . .
48 S . Obiettivo supplementari in cinque aree tematiche di
di ricerca e sviluppo .
ricerca
C3.R1 Creazione di condizioni quadro Selezione trasparente delle organizzazioni che
50 per un sostegno integrato efficace agli Traguardo | attuano i vari elementi del programma di
insediamenti piu svantaggiati regolamenti di recupero
C3.11 Costruzione e ristrutturazione di Adozione di un piano di intervento basato su
52 alloggi sociali, miglioramento delle Traguardo | diagnosi abitative per gli insediamenti
condizioni abitative interessati
C4.11 Costruzione dei principali sistemi Progettazione del progetto "Sviluppo
70 di sostituzione dell'acqua, sviluppo di Traguardo | dell'approvvigionamento idrico di Rabakoz-
nuove reti e sistemi Tokoz"
89 C5.12 Trasferimento della congestione Tracuardo Firma di un contratto di ristrutturazione della
della rete ferroviaria sul corridoio TEN-T gt linea ferroviaria Békéscsaba-Lokoshaza
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Numero Misura correlata (riforma o Traguardo/ Denominazione
sequenziale investimento) obiettivo
C6.R3 Migliorare le procedure di rilascio Eliminazione delle limitazioni all'immissione
105 delle autorizzazioni per i progetti di Traguardo | . .
energia rinnovabile M S S
C6.R4 Migliorare la trasparenza, la o .
106 prevedibilita e la disponibilita della Traguardo Aumentgre & isetlaliE delepisses ¢
connessione alla rete OGS
C6.R4 Migliorare la trasparenza, la
108 prevedibilita e la disponibilita della Traguardo | Forum per lo scambio di informazioni
connessione alla rete
C6.11 Sviluppo classico e intelligente Firma di convenzioni di sovvenzione con tutti
113 della rete del gestore del sistema di Tracuardo 1 autorizzati in merito alle condizioni di
trasmissione e dei gestori dei sistemi di J attuazione e di sostegno dello sviluppo delle
distribuzione reti di trasmissione e di distribuzione
S0 Sz slllies ¢ pramelt s Pubblicazione dell'invito a presentare proposte
118 residenziali e all'ammodernamento del Traguardo et prog.ett.1 L e ] l.uso (.h N
riscaldamento residenziali e la modernizzazione del
riscaldamento
Pubblicazione dell'invito a presentare proposte
C6.13 Installazione di impianti di sulle condizioni di attuazione e sostegno degli
122 stoccaggio dell'energia per i gestori dei Traguardo | impianti di stoccaggio - come componente di
sistemi di distribuzione e trasmissione rete pienamente integrata - che devono essere
installati dai TSO/DSO
6 sl fpsteid Pubblicazione dell'invito a presentare proposte
126 stoccaggio dell'energia di rete per i Traguardo per l.a.ttua.z 1one € s COIIdlZ.10n1 (.h sostegno .
artecipanti al mercato dell'enereia degli impianti di stoccaggio da installare per i
p P J partecipanti al mercato
Pubblicazione di un invito a presentare
130 C6.15 Diffusione dei contatori intelligenti | Traguardo p.rogett.l pr19r1tar1 HV?IU Al gestOf.l o s1st§m1
di distribuzione per l'acquisto e l'installazione
di contatori intelligenti
139 C8.R1 Eliminazione delle gratifiche nel Tracuardo Entrata in vigore della legge sulle relazioni
settore sanitario gu con i servizi sanitari
. S Entrata in vigore del decreto governativo sui
141 Eags.slils tirzlzl:rs) 5 zirteai?acr?enld)l(z)l(oln;g:; Zrlo Traguardo | compiti della Direzione generale nazionale
degli ospedali
C8.13 Proeramma di monitoraeeio della Avvio del servizio di dispacciamento per il
154 sah.l ton dii tanza ver gl anziangig Traguardo | programma di monitoraggio sanitario a
pers distanza per gli anziani
156 C8.14 Sviluppo dell'assistenza sanitaria Tracuardo Entrata in vigore del decreto governativo sulle
di base = comunita di studi medici
C9.R1 Istituzione di un'autorita per
l'integrita incaricata di rafforzare la
prevenzione, l'individuazione e la
160 rettifica delle frodi, dei conflitti di Traguardo | Istituzione di un'autorita per l'integrita
interessi e della corruzione nonché di
altre illegalita e irregolarita riguardanti
l'attuazione del sostegno dell'Unione
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Numero Misura correlata (riforma o Traguardo/ Denominazione
sequenziale investimento) obiettivo
C9.R2 Istituzione di una task force
anticorruzione incaricata di monitorare e
166 rivedere le misure adottate in Ungheria Traguardo | Istituzione di una task force anticorruzione
per prevenire, individuare, perseguire e
sanzionare la corruzione
C9.R3 Introduzione di una procedura . . fica i
specifica in caso di reati speciali Introdl.lzmn.e o unap rocedurg sp'ec1 lca m
169 connessi all'esercizio dell'autorita Traguardo cas? e rea t‘l spec1a}l1 connesst al} esereizio |
b e el estone l Hrapmen dell'autorita pubblica o alla gestione di beni
pubbliche ("controllo giurisdizionale") RRlic]
Entrata in vigore di modifiche legislative che
C9 R4 Rafforzamento delle norme estendono 1'ambito di applicazione personale e
171 rela'l tive alle dichiarazioni patrimoniali Traguardo | materiale delle dichiarazioni patrimoniali,
p garantendo nel contempo la frequente
divulgazione
Entrata in vigore di un atto che garantisce un
C9.R5 Garantire la trasparenza dell'uso control.lo gfﬁcace .SUI rnodq 1n et Iz .
deile s pilbblohe dh o dalls fondazioni di gestione patrimoniale di
174 fondazioni di eestione patrimoniale di Traguardo | interesse pubblico che svolgono attivita di
interesse ubbglico P interesse pubblico e le persone giuridiche da
P esse istituite o mantenute utilizzano il
sostegno dell'Unione
C9 R6 Micliorare la trasparenza della Entrata in vigore di un atto legislativo che
175 s ésa ubt%lica p Traguardo | garantisca una maggiore trasparenza della
pesap spesa pubblica
C9.R9 Promozione per l'eliminazione dei Avvio di una campagna di sensibilizzazione
182 pagamenti a titolo gratuito nel settore Traguardo | sull'accettabilita dei pagamenti a titolo gratuito
sanitario nell'assistenza sanitaria
Istituzione di uno strumento di monitoraggio e
comunicazione ("strumento di comunicazione
A e e con offerta unica") per monitorare e riferire in
) . . merito agli appalti pubblici chiusi con offerte
195 Elrl(i)cc;:dure di appalto pubblico con offerta | Traguardo vt e eon 1l sestamme dell Ukisns @
con risorse nazionali, conformemente alla
metodologia del quadro di valutazione del
mercato unico
el Sl el s ¢ G Le funzioni dell'EPS che consentono la ricerca
197 per gli appalti pubblici (EPS) per Traguardo stru:ttura.ta © 1.equrta.210n.e n bloc'co (Lol
e dell'avviso di aggiudicazione dell'appalto sono
a disposizione del pubblico
e Soilligas atl s o Le funzioni dell'EPS che consentono la ricerca
T . . strutturata e 'esportazione in blocco di tutti 1
198 gzin‘(”;lrll tjlli gTit{[gl;bgile(ingPS) per Virpeaiety dati relativi ai subappaltatori sono a
P disposizione del pubblico
200 C9.R12 Quadro di misurazione della Tracuardo Istituzione di un quadro di misurazione della
performance per gli appalti pubblici gu performance degli appalti pubblici
TR Dl dH s mteme dlslis L
201 erformance per eli appalti pubblici Traguardo | misurazione della performance degli appalti
p per gl appatti p pubblici
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Numero Misura correlata (riforma o Traguardo/ S
. . ] A Denominazione
sequenziale investimento) obiettivo
C9'R.1 5'Raffo'rzare Tl o! potert el Entrata in vigore di modifiche legislative volte
Consiglio nazionale della magistratura : - .
. . . a rafforzare il ruolo del Consiglio nazionale
213 per controbilanciare i poteri del Traguardo .
. , TN della magistratura salvaguardandone nel
presidente dell'Ufficio giudiziario v 1
. contempo l'indipendenza
nazionale
C9.R16 Rafforzare I'indipendenza della Entrata in \?go.re dellly mpdits e V(.)lte a
214 . L. Traguardo | rafforzare l'indipendenza della magistratura
magistratura della Corte suprema (Kuria)
della Corte suprema
C9.R17 Eliminazione degli ostacoli ai Entrata in vigore di modifiche legislative volte
215 rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia Traguardo | arimuovere gli ostacoli ai rinvii pregiudiziali
dell'Unione europea alla Corte di giustizia dell'Unione europea
C9.R18 Riforma relativa al riesame delle EntTat‘i‘ 1 VIgore d% qulﬁChe leglsla}tfve volte
i a eliminare la possibilita per le autorita
216 sentenze definitive della Corte Traguardo . . . .\
. pubbliche di impugnare le decisioni definitive
costituzionale ) . o
dinanzi alla Corte costituzionale
C9.R19 Disposizioni giuridiche
rafforzate che stabiliscono modalita di Mandato giuridico per l'attuazione, l'audit e il
217 attuazione, monitoraggio, audit e Traguardo | controllo del piano per la ripresa e la
controllo per garantire un uso corretto resilienza
del sostegno dell'Unione
C9.R19 Disposizioni giuridiche Modifica delle disposizioni giuridiche relative
rafforzate che stabiliscono modalita di all'attuazione, alla sorveglianza, al controllo e
218 attuazione, monitoraggio, audit e Traguardo | all'audit dei Fondi strutturali e di investimento
controllo per garantire un uso corretto europei e dei fondi a norma del regolamento
del sostegno dell'Unione (UE) 2021/1060 in Ungheria
Adozione e avvio dell'applicazione di
C9.R19 Disposizioni giuridiche orientamenti per garantire l'efficacia della
rafforzate che stabiliscono modalita di prevenzione, dell'individuazione e della
219 attuazione, monitoraggio, audit e Traguardo | correzione dei conflitti di interesse per il
controllo per garantire un uso corretto personale di tutti gli organismi coinvolti
del sostegno dell'Unione nell'attuazione, nel controllo e nell'audit del
sostegno dell'Unione in Ungheria
Garantire un'efficace prevenzione,
T Uit iesws i e 1nd1v1dua21one ve rettlﬁca delle frodi e della
. . : ; e corruzione nell'attuazione del sostegno
220 anticorruzione per l'attuazione, l'audit e il | Traguardo R . \ .
comivalll 4l costme Al Uinns dell'Unione mediante I'elaborazione e
l'attuazione di un'efficace strategia antifrode e
anticorruzione per il sostegno dell'Unione
Garantire un'efficace prevenzione,
individuazione e rettifica delle frodi e della
C9.R20 Un'efficace strategia antifrode e corruzione nell'attuazione del sostegno
221 anticorruzione per l'attuazione, l'audit e il | Traguardo | dell'Unione mediante l'elaborazione e
controllo del sostegno dell'Unione l'attuazione di un piano d'azione efficace
relativo alla strategia antifrode e
anticorruzione per il sostegno dell'Unione
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Numero Misura correlata (riforma o Traguardo/ ..
. . ] A Denominazione
sequenziale investimento) obiettivo
Garantire 1'efficacia della prevenzione,
dell'individuazione e della correzione delle
C9.R21 Uso pieno ed efficace del frodi e della corruzione nell'attuazione del
222 sistema Arachne per tutto il sostegno Traguardo | sostegno dell'Unione mediante modalita
dell'Unione appropriate che garantiscano 1'uso efficace
dello strumento di valutazione del rischio
Arachne
Garantire un'efficace prevenzione,
individuazione e correzione delle frodi e della
C9.R21 Uso pieno ed efficace del corruzione nell'attuazione del sostegno
223 sistema Arachne per tutto il sostegno Traguardo | dell'Unione, confermando l'adeguatezza delle
dell'Unione procedure relative all'uso sistematico ed
efficace dello strumento di valutazione del
rischio Arachne
Garantire un'efficace prevenzione,
C9.R22 Istituzione di una direzione individuazione e rettifica delle frodi e della
224 Audit interno e integrita per rafforzare il Tmdls corruzione nell'attuazione del sostegno
controllo dei conflitti di interesse dell'Unione attraverso l'istituzione e il pieno
nell'attuazione del sostegno dell'Unione funzionamento di una nuova direzione Audit
interno e integrita (DIAI)
Garantire un'efficace prevenzione,
C9.R23 Garantire la capacita individuazione e correzione delle frodi e della
225 del'EUTAF di svolgere efficacemente i Traguardo | corruzione nell'attuazione del sostegno
suoi compiti dell'Unione attraverso un'adeguata capacita
per 'TEUTAF
Designazione di un'autorita nazionale
C9.R24 Rafforzare la cooperazione con incaricata di assistere 'OLAF nei suoi
226 I'OLAF per rafforzare l'individuazione s controlli in loco in Ungheria e introduzione
delle frodi connesse all'attuazione del della possibilita di imporre sanzioni
sostegno dell'Unione finanziarie agli operatori economici che non
cooperano
C9.R25 Attuazione, controllo e audit
efficaci del piano per la ripresa e la Sistema di monitoraggio per l'attuazione del
227 o .. . Traguardo . . o
resilienza e tutela degli interessi piano ungherese per la ripresa e la resilienza
finanziari dell'Unione
C9.R25 Attuazione, controllo e audit
efficaci del piano per la ripresa e la Garantire un audit efficace dell'attuazione del
228 o .. . Traguardo . . o
resilienza e tutela degli interessi piano ungherese per la ripresa e la resilienza
finanziari dell'Unione
Entrata in vigore di un atto legislativo che
C9.R26 Migliorare la trasparenza e garantisca la prevedibilita giuridica nelle
229 ) . . . Traguardo . .. . "
l'accesso alle informazioni pubbliche cause in materia di accesso alle informazioni
pubbliche in tribunale
CO0G MR I i e Entrata i.n vigore di modiﬁche legislative volte
230 , . . . Traguardo | a garantire una maggiore trasparenza
l'accesso alle informazioni pubbliche » . .
dell'informazione del pubblico
231 C9.R26 Migliorare la trasparenza e T Relazione dell'Ufficio di controllo governativo
l'accesso alle informazioni pubbliche sull'accesso alle informazioni pubbliche (1)
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Numero Misura correlata (riforma o Traguardo/ S
. . ] A Denominazione
sequenziale investimento) obiettivo
C9.R27 Migliorare la qualita del Entr.aFa in vigore diun atto legislativo che
FraesEe lem kg © eriivalmers stabilisce il quadro per coinvolgere
234 p . Traguardo | efficacemente tutti i portatori di interessi
efficacemente le parti interessate e le . . . X
A .. pertinenti nell'attuazione del piano ungherese
parti sociali nel processo decisionale . .
per la ripresa e la resilienza
C9.R27 Migliorare la qualita del Entrata in vigore delle modifiche agli atti
735 processo legislativo e coinvolgere Vgl legislativi pertinenti per migliorare il ricorso
efficacemente le parti interessate e le alle consultazioni pubbliche e alle valutazioni
parti sociali nel processo decisionale d'impatto nel processo legislativo
Importo della rata EUR 813 560 000
1.2 Seconda rata (sostegno non rimborsabile):
Numero Misura correlata (riforma o Traguardo/ Qo]
. q o et Denominazione
sequenziale investimento) obiettivo
Mappatura della rete scolastica al fine di
CL1.I1 Migliorare 'accesso a un'istruzione selezionare le scuole per l'integrazione delle
7 di qualita nelle scuole secondarie di Traguardo | piccole classi secondarie inferiori nelle
primo grado scuole piu grandi degli insediamenti
limitrofi
C1.12 Sostenere l'istruzione degli Mappatura delle esigenze di istruzione degli
10 . . ) . . Traguardo . . . .. .
studenti con bisogni educativi speciali alunni con bisogni educativi speciali
Entrata in vigore della legislazione che
L Lo prevede la riduzione del sostegno statale alle
C1.R2 Riduzione del rischio di N .o
14 . Traguardo | scuole primarie e secondarie di primo grado
segregazione nelle scuole . )
con una bassa percentuale di studenti
svantaggiati
Entrata in vigore di una legislazione volta ad
C1.R3 Migliorare l'attrattiva della aumentare 1 sala{rl e insegnanti il
16 rofessione di inseenante Traguardo | sistema di istruzione pubblica fino ad
p & almeno 1'80 % del salario medio dei
diplomati dell'istruzione terziaria
Salario medio degli insegnanti nel sistema di
C1.R3 Migliorare l'attrattiva della o istruzione pubblica nel 2023 rispetto al
17 . .. Obiettivo . . . L . - .
professione di insegnante salario medio dei diplomati dell'istruzione
terziaria
C2.11 Innovazione istituzionale e FDEIHeRr 0 G 1nv1to a presqntare? R
N proposte per la selezione delle universita che
30 rafforzamento delle attivita Traguardo . . g
v . . effettuano lo sviluppo di programmi di
nell'istruzione superiore . ..
studio elettronici
C2.13 Sviluppo di programmi di studio Pubblicazione di un invito a presentare
39 digitali per l'istruzione e la formazione Traguardo | progetti per lo sviluppo di programmi di
professionale studio digitali
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Numero Misura correlata (riforma o Traguardo/ ..
. . ] A Denominazione
sequenziale investimento) obiettivo
C3.R1 Creazione di condizioni quadro Istituzione di un comitato di sorveglianza
51 per un sostegno integrato efficace agli Traguardo | per il sostegno agli insediamenti pit
insediamenti piu svantaggiati svantaggiati
Modifica della legge CXII1/2019
63 C4.R1 Allevamento di sensibilizzazione Traguardo | sull'irrigazione e del decreto governativo n.
302/2020
C4.11 Costruzione dei principali sistemi Brogeﬁa21one 6l progetto. Mlghorare.e
68 di sostituzione dell'acqua, sviluppo di Traguardo .rlppstm'are it Cesllynion dd deflcn
. . ’ idrico di Homokhatsag (Danubio -Tisza) -
nuove reti e sistemi W
Fase I
Progettazione del progetto "Migliorare la
75 C4.13 Protezione della natura Traguardo | sicurezza dell'approvvigionamento idrico
ecologico nel sito Natura 2000 di Hansag"
C5.13 Sviluppo del trasporto mediante lﬂjlrma'd1 convenziont el Sovvenzione per
91 .. Traguardo | l'acquisto di autobus elettrici nuovi e
autobus a emissioni zero v . ) .
l'installazione di punti di ricarica
94 C5.14 Attuazione della gestione centrale Tracuardo Firma di un contratto per l'istituzione di un
del traffico sulle ferrovie TEN-T gl sistema centrale di gestione del traffico
C5.R1 Attuazione di un sistema unico
nazionale di tariffazione, emissione di Entrata in vigore della legislazione che
96 biglietti e informazioni sui passeggeri per | Traguardo | istituisce il quadro istituzionale, le procedure
autobus e ferrovia da parte dell'Autorita e 1 processi
nazionale dei trasporti pubblici
C5.R1 Attuazione di un sistema unico
nazio “?le fh tanffapoge, emissione d.l Infrastruttura del server di banche dati e
97 biglietti e informazioni sui passeggeri per | Traguardo sviluppo di una piattaforma di informazione
autobus e ferrovia da parte dell'Autorita PP p
nazionale dei trasporti pubblici
99 C6.R1 Trasformazione della Tracuardo Entrata in vigore delle modifiche legislative
regolamentazione dell'energia elettrica gu al decreto governativo 273/2007. (X.19.)
100 C6.¥{2 Ingoragglare lo sviluppo Trils Moshﬁqa della 1?glslaglone a favore
dell'energia eolica onshore dell'utilizzo dell'energia eolica
C6.R2 Incoraggiare lo sviluppo . - " , . .
101 el ol o e Traguardo | Creazione di "go to area" per l'energia eolica
C6.R3 Migliorare le procedure di rilascio
102 delle autorizzazioni per i progetti di Traguardo | Procedura integrata per l'autorizzazione FER
energia rinnovabile
C6.R3 Migliorare le procedure di rilascio . , . .
: . . . L Sportello unico per l'autorizzazione delle
103 delle autorizzazioni per i progetti di Traguardo FER
energia rinnovabile
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Numero Misura correlata (riforma o Traguardo/ ..
. . ] A Denominazione
sequenziale investimento) obiettivo
C6.R3 Migliorare le procedure di rilascio . . .. .
3 . ) . Semplice connessione alla rete dei piccoli
104 delle autorizzazioni per i progetti di Traguardo | . .0 ..
.. . impianti fotovoltaici
energia rinnovabile
oz Mlgh orare l.a trasp arenza, o Pubblicazione di informazioni sulle richieste
107 prevedibilita e la disponibilita della Traguardo oy .
. e sulle capacita di connessione alla rete
connessione alla rete
C6.R5 Rafforzamento dei requisiti di Rafforzgre ! r?qHISItl di efﬁc1?nza energetlca
112 ) . Traguardo | per iregimi di sostegno alla ristrutturazione
efficienza energetica LS
degli edifici
Conclusione di tutte le convenzioni di
. . . .
C6.13 Installazione di impianti di sovvenzione relative allattuazione ¢ alle
. \ . . C condizioni di sostegno degli impianti di
123 stoccaggio dell'energia per i gestori dei Traguardo . .
. oo . stoccaggio - come componente di rete
sistemi di distribuzione e trasmissione . .
pienamente integrata - che devono essere
installate dai TSO/DSO
Conclusione di tutte le convenzioni di
C6.14 Installazione di impianti di sovvenzione relative all'attuazione e alle
127 stoccaggio dell'energia di rete per i Traguardo | condizioni di sostegno degli impianti di
partecipanti al mercato dell'energia stoccaggio da installare per i partecipanti al
mercato
Conclusione di tutte le convenzioni di
131 C6.15 Diffusione dei contatori intelligenti | Traguardo | sovvenzione relative all'acquisto e
all'installazione di contatori intelligenti
C7.R1 Regolamentazione interna della Adqzwn.e della'1 strateglla © .del D0 E e
135 .. . . Traguardo | nazionali per I'economia circolare e del
transizione verso un'economia circolare ) . . . R
piano nazionale di gestione dei rifiuti
C8.11 Sviluppare le condizioni per Completamfznto d.l Ul Processo Gl map'patur'fl
142 . - Traguardo | per la creazione di un sistema ospedaliero di
l'assistenza sanitaria nel XXI secolo .. . .
contea con percorsi integrati per 1 pazienti
C9.R1 Istituzione di un'autorita per
l'integrita incaricata di rafforzare la
ST liLh BT A TR Ol Relazione sull'esercizio di valutazione dei
161 rettifica delle frodi, dei conflitti di Traguardo . v B
. . . . 1 rischi per l'integrita
interessi e della corruzione nonché di
altre illegalita e irregolarita riguardanti
l'attuazione del sostegno dell'Unione
C9.R1 Istituzione di un'autorita per
- S .
DIt it 1nca'r'10a.ta.d1 rafforzare L Inizio dell'applicazione dei poteri e delle
prevenzione, l'individuazione e la . P
. R ee g competenze in materia di verifica delle
162 rettifica delle frodi, dei conflitti di Traguardo s S . o
. . . . 1 dichiarazioni patrimoniali da parte
interessi e della corruzione nonché di , oy ; o
. o s . dell'autorita per l'integrita
altre illegalita e irregolarita riguardanti
l'attuazione del sostegno dell'Unione
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. . ] A Denominazione
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C9.R1 Istituzione di un'autorita per
l'integrita incaricata di rafforzare la
SN U T D C La relazione annuale sull'integrita per il
163 rettifica delle frodi, dei conflitti di Traguardo ‘ jale swintegriia per 1
. . . ot 2022 ¢ messa a disposizione del pubblico
interessi e della corruzione nonché di
altre illegalita e irregolarita riguardanti
l'attuazione del sostegno dell'Unione
CI9.R2 Istituzione di una task force
anticorruzione incaricata di monitorare e L'analisi annuale della task force
167 rivedere le misure adottate in Ungheria | Traguardo | anticorruzione per il 2022 ¢ disponibile al
per prevenire, individuare, perseguire e pubblico
sanzionare la corruzione
C9.R2 Istituzione di una task force
anticorruzione incaricata di monitorare e 1l coverno esamina la prima relazione della
168 rivedere le misure adottate in Ungheria Traguardo a sgk force p
per prevenire, individuare, perseguire e
sanzionare la corruzione
Istituzione di un nuovo sistema per la
C9.R4 Rafforzamento delle norme presentazione S 'de'lle dlCh.l arazion
172 ) B . - Traguardo | patrimoniali in formato digitale e di una
relative alle dichiarazioni patrimoniali . . L
banca dati pubblica per le dichiarazioni
patrimoniali
I1 registro centrale istituito nell'ambito delle
C9.R6 Migliorare la trasparenza della fmisure .co.rrettl.v? ?el.l i (sl prqcedu@
176 . Traguardo | di condizionalita ¢ pienamente operativo e in
spesa pubblica N S .
esso ¢ disponibile 'intera serie di
informazioni richieste
Rafforzare il quadro anticorruzione in
C9.R7 Sviluppo e attuazione di una Ungheria attuando azioni concrete
177 strategia e di un piano d'azione nazionali Traguardo | nell'ambito della strategia nazionale
anticorruzione anticorruzione e un relativo piano d'azione
per il periodo 2020-2022
C0. ¥y Sl © ainreore 6 mmn Rafforzgre il quadro' anticorruzione in
. : . o T Ungheria mettendo in atto una nuova
178 strategia e di un piano d'azione nazionali Traguardo . . . .
. . strategia nazionale anticorruzione e un
anticorruzione . . .
relativo piano d'azione
C9.R10 Riduzione della quota di La percentuale di procedure di gara con
185 procedure di appalto pubblico con offerta Obiettivo offerte uniche per gli appalti finanziati con il
unica sostegno dell'Unione non supera il 15 %.
C9.R10 Riduzione della quota di La percentuale di procedure di gara con
186 procedure di appalto pubblico con offerta Obiettivo offerte uniche per appalti finanziati con
unica risorse nazionali non supera il 32 %.
C9.R10 Riduzione della quota di Messa a disposizione della prima relazione
196 procedure di appalto pubblico con offerta | Traguardo | basata sullo "strumento di segnalazione
unica dell'offerta unica"
Le funzioni dell'EPS che consentono la
C9.R11 Sviluppo del sistema elettronico ricerca strutturata e l'esportazione in blocco
199 per gli appalti pubblici (EPS) per Traguardo | dei dati dell'avviso di aggiudicazione
aumentare la trasparenza dell'appalto a partire dal 1° gennaio 2014
sono disponibili al pubblico
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sequenziale investimento) obiettivo L UL
CORIR Gt i i delk Prima ana11s1' anpuale .effettuata nell'ambito
202 erformance per eli appalti pubblici Traguardo | del quadro di misurazione della performance
p per gt appaltl p degli appalti pubblici
C9.R13 Piano d'azione per aumentare il Adozione di un piano d'azione per
203 livello di concorrenza negli appalti Traguardo | aumentare il livello di concorrenza negli

pubblici

appalti pubblici

C9.R14 Programma di formazione e
regime di sostegno in materia di appalti
205 per le micro, piccole e medie imprese al Traguardo
fine di facilitarne la partecipazione alle
procedure di appalto pubblico

Avvio di un programma di formazione per
facilitare la partecipazione delle micro,
piccole e medie imprese alle procedure di
appalto pubblico

C9.R14 Programma di formazione e
regime di sostegno in materia di appalti
209 per le micro, piccole e medie imprese al Traguardo
fine di facilitarne la partecipazione alle
procedure di appalto pubblico

Istituzione di un regime di sostegno per
compensare i costi connessi alla
partecipazione agli appalti pubblici delle
micro, piccole e medie imprese

C9.R27 Migliorare la qualita del
processo legislativo e coinvolgere

Rafforzare l'effettiva applicazione delle
norme relative alla consultazione pubblica

237 . Obiettivo obbligatoria degli atti legislativi e alla
efficacemente le parti interessate e le . . . S
. .. pubblicazione sistematica delle sintesi delle
parti sociali nel processo decisionale L L
valutazioni d'impatto preliminari (1)
C9.R38 Migliorare l'efficienza della Definizione del quadro giuridico e
267 spesa pubblica effettuando revisioni della | Traguardo | istituzionale per lo svolgimento delle
spesa revisioni annuali della spesa
Importo della rata EUR 813 560 000
1.3 Terza rata (sostegno non rimborsabile):
Numero Misura correlata (riforma o Traguardo/ .
. . . o . Denominazione
sequenziale investimento) obiettivo
C1.R1 Sviluppo di un'istruzione pubblica iecrrlenot u?eledglll};lslgﬁnma;[ilocnl;eeug:ﬁjano =
3 competitiva utilizzando la tecnologia del Obiettivo &

XXI secolo

comunicazione in almeno il 40 % delle loro
classi

CL1.I1 Migliorare 'accesso a un'istruzione
8 di qualita nelle scuole secondarie di Obiettivo
primo grado

Attuazione di riorganizzazioni istituzionali
pilota per l'integrazione delle classi
secondarie inferiori di piccole dimensioni
nelle scuole piu grandi negli insediamenti
vicini

C1.R4 Migliorare la sostenibilita del

Relazione di esperti internazionali
indipendenti sulle opzioni strategiche per

26 . . Traguardo | affrontare le sfide del sistema pensionistico
sistema pensionistico . L S
ungherese in materia di sostenibilita a lungo
termine
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C2.R1 Modernizzazione dei corsi di o Numero di settori di studio dell'istruzione
29 . . . Obiettivo . .
1struzione superiore superiore modernizzati
C2.15 Sviluppo del centro centrale Aggludlcazlone degli app alti pubblici per la
46 \ Traguardo | ristrutturazione e lo sviluppo del centro
d'esame ,
centrale d'esame
C3.12 Produzione e uso di energia o Instal!am.one o capacita d proq uzone dl. .
57 . . . . o Obiettivo energia rinnovabile nei comuni svantaggiati
rinnovabile nei comuni svantaggiati .
o0 a loro vantaggio
C3.I3 Promuovere l'occupazione e lo . .
: L Partecipazione a programmi di
59 sviluppo delle competenze sulla base Obiettivo ey .
e s . socializzazione del lavoro
delle specificita locali
Sviluppo pedagogico degli istituti pubblici
61 C3.14 Pedagogia orientata alla comunita Obiettivo di istruzione e formazione professionale
negli insediamenti selezionati
A Accelerare 9 frisure dl. .. Relazione della task force sulla gestione
78 adattamento ai cambiamenti climatici Traguardo o . .
. . . sostenibile delle risorse idriche
nella gestione delle risorse idriche
20 C5.11 Rafforzamento delle capacita della Tracuardo Firma dei contratti di lavori per il rinnovo e
rete ferroviaria suburbana J la proroga delle linee HS, H6 e H7
’7 C5.12 Trasferimento della congestione Tracuardo Firma di un contratto di ristrutturazione della
della rete ferroviaria sul corridoio TEN-T J linea ferroviaria (Almasfiizit6-Komarom)
C6.11 Sviluppo classico e intelligente Aume'n‘Fo . capacita Fielle cc.entr.all elettr'lf:he
. . che utilizzano fonti di energia rinnovabili
della rete del gestore del sistema di o .
114 . . S .o Obiettivo che possono essere integrate nella rete
trasmissione e dei gestori dei sistemi di . ) .
distribuzione elettrica grazie al miglioramento della rete
(cumulato, MW)
C7.R1 Regolamentazione interna della Entrata n vigore S i lefgISIathl .
136 .. , . Traguardo | necessari per rendere operativa la pratica di
transizione verso un'economia circolare . e
gestione dei rifiuti
Aggiudicazione di appalti per la costruzione
C7.11 Rafforzare un'industria di gestione di un impianto di riciclaggio chimico e di
137 dei rifiuti intelligente, innovativa e Tracuardo produzione di idrogeno verde (per il
sostenibile e il mercato delle materie & riciclaggio chimico di almeno 40000
prime secondarie tonnellate di plastica e almeno 750
tonnellate di idrogeno verde)
Pubblicazione di uno studio indipendente
C8.R1 Eliminazione delle gratifiche nel che fornisca prove sull'impatto delle riforme
140 o Traguardo oo .
settore sanitario sanitarie attuate sulla pratica del pagamento
a titolo gratuito
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sequenziale investimento) obiettivo
C9.R1 Istituzione di un'autorita per
l'integrita incaricata di rafforzare la . . .
. o ge . Il governo esamina la prima relazione
ISV, I moRs ¢ [ annuale sull'integrita dell'autorita per
164 rettifica delle frodi, dei conflitti di Traguardo » o & . P
. . . L l'integrita e fornisce le sue risposte per
interessi e della corruzione nonché di N
. cn - oy . 1scritto.
altre illegalita e irregolarita riguardanti
l'attuazione del sostegno dell'Unione
C9.R1 Istituzione di un'autorita per
l'integrita incaricata di rafforzare la
prevenzione, l'individuazione e la Revisione del sistema di dichiarazione
165 rettifica delle frodi, dei conflitti di Traguardo | patrimoniale da parte dell'autorita per
interessi e della corruzione nonché di l'integrita
altre illegalita e irregolarita riguardanti
l'attuazione del sostegno dell'Unione
R31 i i . . . .
& .3 nt.roduzmn'e e una prf)c?dura Riesame della procedura specifica in caso di
specifica in caso di reati speciali . L A ..
A .. \ . reati speciali connessi all'esercizio
170 connessi all'esercizio dell'autorita Traguardo \ o . . . .
. . . s dell'autorita pubblica o alla gestione di beni
pubblica o alla gestione di proprieta .
. " . " pubblici
pubbliche ("controllo giurisdizionale")
Introduzione di sanzioni amministrative e
C9.R4 Rafforzamento delle norme . . .. . .
173 . . . . o Traguardo | penali efficaci per le gravi violazioni degli
relative alle dichiarazioni patrimoniali o . .
obblighi di dichiarazione patrimoniale
C9.R9 Promozione per l'eliminazione dei VAT 1nterr.ned1a. d.e L primt stullie
183 pagamenti a titolo gratuito nel settore Traguardo SRl AG PGS 22 i
e sull'accettabilita dei pagamenti a titolo
sanitario ) . o
gratuito nell'assistenza sanitaria
C9.R27 Migliorare la qualita del Inizio dell'applicazione di una nuova
processo legislativo e coinvolgere metodologia per la preparazione delle
236 . Traguardo LS
efficacemente le parti interessate e le valutazioni d'impatto delle proposte
parti sociali nel processo decisionale legislative
C9.R31 Introduzione di requisiti minimi Revisione, da parte di esperti internazionali
245 in materia di sostanza ai fini dell'imposta Traguardo | indipendenti, delle norme nazionali anti-
sul reddito delle societa elusione fiscale
C9.R31 Introduzione di requisiti minimi L i vigere (il lplarions 6l
g o g c . - stabilisce requisiti minimi in materia di
246 in materia di sostanza ai fini dell'imposta Traguardo e » .
. . sostanza ai fini dell'imposta sul reddito delle
sul reddito delle societa o
societa
C9.R32 Rafforzamento della normativa BT S modlﬁqhe leglsl.atn{e
247 . o . Traguardo | volte a rafforzare le norme in materia di
sui prezzi di trasferimento - g
prezzi di trasferimento
C9.R33 Ampliamento del campo di Entrata in vigore di modifiche legislative
248 applicazione delle norme di non Traguardo | volte ad ampliare le norme di non
deducibilita per i pagamenti in uscita deducibilita per i pagamenti in uscita
C9.R35 Semplificare il sistema fiscale Eliminazione graduale delle misure fiscali
257 - . .. Traguardo
riducendo il numero di imposte temporanee
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C9.R35 Semplificare il sistema fiscale Relazione del gruppo di lavoro sulla
258 . . .. Traguardo S .
riducendo il numero di imposte riduzione del numero di imposte
Relazione del gruppo di lavoro sulle
C9.R35 Semplificare il sistema fiscale p 0551b1.11ta @ semp hﬁc.az¥one ¢ . .
260 . . .. Traguardo | consolidamento di un insieme alternativo di
riducendo il numero di imposte . . . . oo
norme in materia di tassazione dei redditi
delle persone fisiche
C9.R35 Semplificare il sistema fiscale Entrata in vigore Qelle m.od1ﬁche.1eglslat1ve
261 riducendo il numero di imposte Traguardo | per la semplificazione e il consolidamento
P dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
Importo della rata EUR 639 230 000
1.4 Quarta rata (sostegno non rimborsabile):
Numero Misura correlata (riforma o Traguardo/ Ayt
. q q et Denominazione
sequenziale investimento) obiettivo
Salario medio degli insegnanti nel sistema di
C1.R3 Migliorare l'attrattiva della o istruzione pubblica nel 2024 rispetto al
18 . .. Obiettivo . . . . 2 .
professione di insegnante salario medio dei diplomati dell'istruzione
terziaria
C1.R4 Migliorare la sostenibilita del Elaborazione di una proposta politica di
27 . S Traguardo . . .
sistema pensionistico modifica del sistema pensionistico
C8.11 Sviluppare le condizioni per o Numero di reti ospedaliere a livello di contea
143 L . Obiettivo .. . . ..
l'assistenza sanitaria nel XXI secolo con percorsi integrati per i pazienti
152 C8.12 Sostenere la trasformazione Tracuardo Lancio di un'applicazione sanitaria mobile
digitale della salute gu centrale (myEESZT)
C9.R8 Migliorare i sistemi di Istituzione di un nuovo sistema informatico
180 cooperazione della procura per Traguardo | per il trattamento dei documenti sensibili
contrastare le pratiche di corruzione. della procura
C9.R10 Riduzione della quota di La percentuale di procedure di gara con
187 procedure di appalto pubblico con offerta Obiettivo offerte uniche per gli appalti finanziati con il
unica sostegno dell'Unione non supera il 15 %.
C9.R10 Riduzione della quota di La percentuale di procedure di gara con
188 procedure di appalto pubblico con offerta Obiettivo offerte uniche per appalti finanziati con
unica risorse nazionali non supera il 24 %.
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Numero Misura correlata (riforma o Traguardo/ S
. . ] A Denominazione
sequenziale investimento) obiettivo
C9.R13 Piano d'azione per aumentare il Revisione del piano d'azione per aumentare il
204 livello di concorrenza negli appalti Traguardo | livello di concorrenza negli appalti pubblici a
pubblici seguito del primo riesame annuale
C9.R14 Programma di formazione e
regime di sostegno in materia di appalti Numero di microimprese, piccole e medie
206 per le micro, piccole e medie imprese al Obiettivo imprese che hanno ricevuto una formazione
fine di facilitarne la partecipazione alle sulle pratiche in materia di appalti pubblici
procedure di appalto pubblico
C9.R26 Migliorare la trasparenza e Relazwnfe el U'fﬁc1o a cont.rollo o
232 . . L . Traguardo | governativo sull'accesso alle informazioni
l'accesso alle informazioni pubbliche .
pubbliche (2)
C9.R27 Migliorare Ia qualita del Rafforzare lieffettlva apphca;lone delle.
e el  eotralen norme relative alla consultazione pubblica
238 p . Obiettivo obbligatoria degli atti legislativi e alla
efficacemente le parti interessate e le . . . S
. .. pubblicazione sistematica delle sintesi delle
parti sociali nel processo decisionale L L
valutazioni d'impatto preliminari (2)
C9.R28 Sostegno al processo decisionale
e legislativo basato sui dati al fine di Creazione di una piattaforma di dati e di un
241 , . Traguardo . . . . S
aumentare 1'efficienza e la trasparenza e sistema di modellizzazione dei dati
ridurre i rischi di irregolarita
C9.R35 Semplificare il sistema fiscale Entrata in vigore di modifiche legislative
259 . . .. Traguardo . . ..
riducendo il numero di imposte volte a ridurre il numero di imposte
C9.R37 Integrazione dell'uso delle Documento di riflessione sulla revisione
265 campagne di comunicazione e delle Tracuardo generale delle piattaforme informatiche
conoscenze comportamentali da parte gu NTCA e sulla loro integrazione in un servizio
dell'amministrazione fiscale a canale unico
SIS Mlgllorare lefﬁc1enza. dpllg Relazioni sui risultati della prima e della
268 spesa pubblica effettuando revisioni della | Traguardo ..
seconda revisione della spesa
spesa
Importo della rata EUR 464 890 000
1.5 Quinta rata (sostegno non rimborsabile):
Numero Misura correlata (riforma o Traguardo/ e
h . 3 P Denominazione
sequenziale investimento) obiettivo
C1.R1 Sviluppo di un'istruzione pubblica Num.er(). o istituti o istruzione spolgs tica
. o . o dotati di moderni strumenti di visualizzazione
4 competitiva utilizzando la tecnologia del Obiettivo . s . )
e di sviluppo della creativita degli studenti e
XXI secolo oy ge . . ; .
delle capacita di risoluzione dei problemi
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Numero Misura correlata (riforma o Traguardo/ S
. . ] A Denominazione
sequenziale investimento) obiettivo
24 C1.14 Creazione di nuovi asili nido Obiettivo | yumero di bambini iscritti in asili nido di
nuova creazione
C2.11 Innovazione istituzionale e . . . —
o o Numero di corsi che offrono microcredenziali
31 rafforzamento delle attivita Obiettivo e e
0 3 3 con contenuti digitali
nell'istruzione superiore
C3.11 Costruzione e ristrutturazione di
53 alloggi sociali, miglioramento delle Obiettivo Ristrutturazione delle abitazioni
condizioni abitative
C3.11 Costruzione e ristrutturazione di
55 alloggi sociali, miglioramento delle Obiettivo Costruzione di nuovi alloggi sociali
condizioni abitative
64 C4.R1 Allevamento di sensibilizzazione Obiettivo Creazlpne . .co.mumta Gl IR ENL
delle risorse idriche
C4.12 Istituzione di un sistema di Sistema di monitoraggio globale a livello
72 . . Traguardo
monitoraggio locale
C5.R1 Attuazione di un sistema unico
nazionale di tariffazione, emissione di Introduzione di un portale OpenData e di un
98 biglietti e informazioni sui passeggeri per | Traguardo | sistema d'informazione dei passeggeri in
autobus e ferrovia da parte dell'Autorita tempo reale
nazionale dei trasporti pubblici
C6.R4 Migliorare la trasparenza, la . . . .
s . ey o Autorizzazione di connessione alla rete per la
110 prevedibilita e la disponibilita della Obiettivo . . . . .
. capacita delle centrali elettriche rinnovabili
connessione alla rete
C6.11 Sviluppo classico e intelligente A“me.m.o . capac1.t 4 .delle cgntr.all elettr.lf:he
. . che utilizzano fonti di energia rinnovabili che
della rete del gestore del sistema di o ) .
115 . . S . Obiettivo possono essere integrate nella rete elettrica
trasmissione e dei gestori dei sistemi di ) .
S grazie al miglioramento della rete (cumulato,
distribuzione
MW)
Numero di nuclei familiari dotati di pannelli
C6.12 Sostegno all'uso di pannelli solari solari o dotati di pannelli solari, unita di
119 residenziali e all'ammodernamento del Obiettivo stoccaggio, impianto di riscaldamento elettrico
riscaldamento e sostituzione di finestre (cumulato, numero di
nuclei familiari)
C6.13 Installazione di impianti di Capacita di stoccaggio di nuova installazione
124 stoccaggio dell'energia per i gestori dei Obiettivo come componente di rete pienamente integrata
sistemi di distribuzione e trasmissione per il TSO e i DSO
C6.14 Installazione di impianti di . T .
. , . . o Capacita degli impianti di stoccaggio
128 stoccaggio dell'energia di rete per i Obiettivo , . o . .
; . . . dell'energia di nuova installazione
partecipanti al mercato dell'energia
132 C6.15 Diffusione dei contatori intelligenti Obiettivo Contatori intelligenti di nuova installazione
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Numero Misura correlata (riforma o Traguardo/ S
. . ] A Denominazione
sequenziale investimento) obiettivo
C8.12 Sostenere la trasformazione o Numero di ospedali con un sistema di
147 . Obiettivo . . . .
digitale della salute sicurezza informatica aggiornato
C9.R9 Promozione per l'eliminazione dei T .
. . o Numero di cittadini raggiunti dalla campagna
184 pagamenti a titolo gratuito nel settore Obiettivo . o .
S di sensibilizzazione completata
sanitario
C9.R14 Programma di formazione e
regime di sostegno in materia di appalti Realizzazione di una valutazione intermedia
210 per le micro, piccole e medie imprese al Traguardo | del valore aggiunto e dell'efficacia del regime
fine di facilitarne la partecipazione alle di sostegno
procedure di appalto pubblico
C9'R.29. Pr01.roga . 51st§ma dec1s1opa1e Altri tipi automatizzati di casi introdotti nel
amministrativo automatico al fine di o . . p . .
243 \ . Obiettivo sistema decisionale amministrativo automatico
aumentare l'efficienza e la trasparenza e (AKD)
ridurre i rischi di irregolarita
753 C9.R34 Trasformazione digitale delle Tracuardo Entrata in vigore della legislazione per
procedure di adempimento fiscale J l'introduzione del sistema eReceipt
Entrata in vigore della legislazione per la
955 C9.R34 Trasformazione digitale delle Tracuardo semplificazione delle procedure di conformita
procedure di adempimento fiscale J in materia di IVA attraverso l'introduzione del
sistema dell'TVA elettronica
Entrata in vigore della legge recante
262 C9.R36 Riformare la tassa sui gasdotti di Tracuardo abrogazione o modifica della legge n.
pubblica utilita J CLXVIII del 2012 relativa alla tassa sugli
oleodotti
ST Inte.grazmne. del'l T Gl Miglioramento delle pratiche di
campagne di comunicazione e delle . . . .
263 . Traguardo | comunicazione degli organismi della pubblica
conoscenze comportamentali da parte .. . . c o .
) L . amministrazione nei confronti dei loro clienti
dell'amministrazione fiscale
C9.R37 Integrazione dell'uso delle
264 campagne di comunicazione e delle Tracuardo Applicazione di informazioni
conoscenze comportamentali da parte J comportamentali nelle procedure NTCA
dell'amministrazione fiscale
Importo della rata EUR 639 230 000
1.6 Sesta rata (sostegno non rimborsabile):
Numero Misura correlata (riforma o Traguardo/ N
. q q & Denominazione
sequenziale investimento) obiettivo
CIRI 'SYllup[)'O. di unistruzione pubbhca o Numero di notebook digitali supplementari
5 competitiva utilizzando la tecnologia del Obiettivo . lievi o 1 .
XXI secolo consegnati per allievi o mnsegnanti
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Numero Misura correlata (riforma o Traguardo/ ..
. . ] A Denominazione
sequenziale investimento) obiettivo
Salario medio degli insegnanti nel sistema di
C1.R3 Migliorare l'attrattiva della o istruzione pubblica nel 2025 rispetto al
19 . .. Obiettivo . . . . - .
professione di insegnante salario medio dei diplomati dell'istruzione
terziaria
C1.R3 Migliorare l'attrattiva della Entrg Fa n YlgOI‘G della no'rmatlva che
20 . .. Traguardo | stabilisce l'aumento salariale per gli
professione di insegnante . C e . ,
insegnanti di primo livello per I'anno 2025
C1.R4 Migliorare la sostenibilita del Entrata in vigore della legislazione che
28 . . Traguardo . o o
sistema pensionistico modifica il sistema pensionistico
C4.R2 Accelerare le misure di . . . .
. . T Attuazione di un piano d'azione basato sulle
79 adattamento ai cambiamenti climatici Traguardo e
. . . raccomandazioni elaborate dalla task force
nella gestione delle risorse idriche
C5.11 Rafforzamento delle capacita della 50 % di disponibilita fisica per I'estensione
81 . Traguardo .
rete ferroviaria suburbana della rete ferroviaria suburbana
C5.13 Sviluppo del trasporto mediante o Messa in servizio di autobus elettrici
92 P Obiettivo N . .. C ..
autobus a emissioni zero aggiuntivi e dei relativi punti di ricarica
C6.13 Installazione di impianti di S ac1.ta aggluptlva Rl iEeF30 O .
. , . . s o nuova installazione come componente di rete
125 stoccaggio dell'energia per i gestori dei Obiettivo . . . .
. o . .. pienamente integrata per il TSO e i DSO
sistemi di distribuzione e trasmissione
(cumulata, MWh)
C6.14 Installazione di impianti di . T .
. , . . o Capacita degli impianti di stoccaggio
129 stoccaggio dell'energia di rete per i Obiettivo \ . o . .
: . . . dell'energia di nuova installazione
partecipanti al mercato dell'energia
C9.R10 Riduzione della quota di La percentuale di procedure di gara con
189 procedure di appalto pubblico con offerta Obiettivo offerte uniche per gli appalti finanziati con il
unica sostegno dell'Unione non supera il 15 %.
C9.R10 Riduzione della quota di La percentuale di procedure di gara con
190 procedure di appalto pubblico con offerta Obiettivo offerte uniche per appalti finanziati con
unica risorse nazionali non supera il 15 %.
C9.R25 Migliorare la qualita del LT l’effeﬁuva applllcaglone dell?'
rocesso legislativo e coinvolgere o norme rela}we aa cgnsu’tam.or‘le Pl
239 p .. Obiettivo obbligatoria degli atti legislativi e alla
efficacemente le parti interessate e le R . . s
. .. pubblicazione sistematica delle sintesi delle
parti sociali nel processo decisionale L L
valutazioni d'impatto preliminari (3)
C9.R;8 Spstegno g rocesso de01519na1e Numero di persone che hanno completato
e legislativo basato sui dati al fine di o . o . . . . .
242 , . Obiettivo corsi di formazione sulla visualizzazione dei
aumentare l'efficienza e la trasparenza e .
: R o dati
ridurre i rischi di irregolarita
751 C9.R34 Trasformazione digitale delle Tracuardo Entrata in vigore della legislazione per
procedure di adempimento fiscale gl l'introduzione della soluzione ePayroll
15447/22 ADD 1 174
ECOFIN 1A I'l




Numero Misura correlata (riforma o Traguardo/ S
. . ] A Denominazione
sequenziale investimento) obiettivo
C9.R38 Migliorare I'efficienza della ST .
; .. Relazioni sui risultati della terza e quarta
269 spesa pubblica effettuando revisioni della | Traguardo .
revisione della spesa
spesa
Importo della rata EUR 464 890 000
1.7 Settima rata (sostegno non rimborsabile):
Numero Misura correlata (riforma o Traguardo/ Denominazione
sequenziale investimento) obiettivo
Attuazione di ulteriori riorganizzazioni
CL1.I1 Migliorare 'accesso a un'istruzione istituzionali per 1'integrazione delle classi
9 di qualita nelle scuole secondarie di Obiettivo secondarie inferiori di piccole dimensioni
primo grado nelle scuole piu grandi negli insediamenti
vicini
Relazione sull'applicazione della nuova
C1.R2 Riduzione del rischio di legislazione che prevede la rlquzw.ne del
15 . Traguardo | sostegno statale alle scuole primarie e
segregazione nelle scuole N
secondarie di primo grado con una bassa
percentuale di studenti svantaggiati
25 C1.14 Creazione di nuovi asili nido Obiettivo Nl}r.rle.ro . bamblnl Sup plementarl iscritti in
asili nido di nuova creazione
C2.13 Sviluppo di programmi di studio Numero di materiali didattici digitali
40 digitali per l'istruzione e la formazione Obiettivo sviluppati per l'istruzione ¢ la formazione
professionale professionale
C3.12 Produzione e uso di energia o Installa;mne d ! ultel:lOI'.l cap acn.a i . .
58 . . . . o Obiettivo produzione di energia rinnovabile nei comuni
rinnovabile nei comuni svantaggiati e )
svantaggiati o a loro vantaggio
65 C4.R1 Allevamento di sensibilizzazione Traguardo | Organizzazione di sessioni informative
Conseguimento di un buono stato ecologico
C4.11-3 Investimenti 1 e 3 - Gestione .del corpt ¥dr101 sottefranei ¢ § uper’ﬁc1a.1 '
67 ; L Traguardo | interessati dagli investimenti nell'ambito di
delle risorse idriche . .
questa componente (Investimenti 1 e
Investimenti 3)
C4.12 Istituzione di un sistema di Sistema di monitoraggio globale a livello
73 . . Traguardo :
monitoraggio nazionale
74 C4.I.2 Istltu.zmne di un sistema di Obiettivo Sviluppo d.1 un s1sterpa di monitoraggio
monitoraggio globale a livello nazionale
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Numero Misura correlata (riforma o Traguardo/ Denominazione
sequenziale investimento) obiettivo
C5.12 Trasferimento della congestione o Messa 11l SCIVIZIO el llneg ferrov1ar1g .
90 - o Obiettivo ristrutturata (sezione della linea ferroviaria
della rete ferroviaria sul corridoio TEN-T g Lo g
Békéscsaba-Lokoshaza)
C5.13 Sviluppo del trasporto mediante o Messa in servizio di autobus elettrici
93 . Obiettivo N . .. C
autobus a emissioni zero aggiuntivi e dei relativi punti di ricarica
C6.11 Sviluppo classico e intelligente Aumeqto di cap acita supplernentare flellle
. . centrali elettriche che utilizzano fonti di
della rete del gestore del sistema di o . e
116 . . S o Obiettivo energia rinnovabili che possono essere
trasmissione e dei gestori dei sistemi di . . .
distribuzione integrate nella rete elettrica grazie al
miglioramento della rete (cumulato, MW)
Numero di nuclei familiari supplementari
C6.12 Sostegno all'uso di pannelli solari dotat.1 g P a‘nnglh SolEn ° d(.)tatl. i panpelh
. . . o solari, unita di stoccaggio, impianto di
120 residenziali e all'ammodernamento del Obiettivo ) . o .
) riscaldamento elettrico e sostituzione di
riscaldamento . .
finestre (cumulato, numero di nuclei
familiari)
133 C6.15 Diffusione dei contatori intelligenti Obiettivo ‘Contator'l el Supp el ¢ mron
installazione (cumulativi)
C8.12 Sostenere la trasformazione o AT perce1‘1t1‘1a1e Sh tp1 l
149 . Obiettivo procedure delle autorita sanitarie che possono
digitale della salute . .
essere avviate elettronicamente
C8.12 Sostenere la trasformazione L Numero di servizi di telemedicina forniti
150 L Obiettivo . S e
digitale della salute tramite strumenti digitali in un solo anno
C8.12 Sostenere la trasformazione Lap GOl fuovi quull EES,ZT a soste.gno
151 . Traguardo | dei processi di gestione dell'offerta e di
digitale della salute . .o
assistenza digitalizzata
C8.12 Sostenere la trasformazione o Numero di utenti unici dell'applicazione
153 . Obiettivo . . .
digitale della salute mobile dell'assistenza sanitaria centrale
C8.13 Programma di monitoraggio della o Numero L partecipanti al programma d .
155 ; R Obiettivo monitoraggio della salute a distanza per gli
salute a distanza per gli anziani .
anziani
. . o Numero di medici che partecipano a
14 Svil 1l " oy o S .
157 gigbasesw T Clltnesisier) e Obiettivo comunita di medici di base di nuova
costituzione e operative
C8.14 Sviluppo dell'assistenza sanitaria _r Numero di pazienti iscritti al programma di
158 . Obiettivo . ) .
di base gestione delle malattie croniche
C8.14 Sviluppo dell'assistenza sanitaria o Numero di pazienti iscritti a programmi di
159 . Obiettivo . .
di base prevenzione e promozione della salute
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Numero Misura correlata (riforma o Traguardo/ Denominazione
sequenziale investimento) obiettivo
C9.R8 Migliorare i sistemi di .. . . . .
. Istituzione di un nuovo sistema informatico
181 cooperazione della procura per Traguardo . . .
. . . per il trattamento dei fascicoli delle procure
contrastare le pratiche di corruzione.
C9.R30 Rafforzamento del sistema
nazionale di gestione delle Istituzione di un sistema centrale di gestione
244 apparecchiature informatiche per Traguardo | delle apparecchiature informatiche e di
aumentare l'efficienza dei servizi concessione di licenze software
pubblici
C9.R33 Ampliamento del campo di Valutazione indipendente dell'efficacia
249 applicazione delle norme di non Traguardo | dell'insieme complessivo di norme nazionali
deducibilita per i pagamenti in uscita relative alla pianificazione fiscale aggressiva
C9.R37 Integrazione dell'uso delle
266 campagne di comunicazione e delle Tracuardo Disponibilita di nuove funzionalita sulle
conoscenze comportamentali da parte gl piattaforme integrate NTCA
dell'amministrazione fiscale
C9.R38 Migliorare l'efficienza della . . . , ..
; S Relazione conclusiva sull'esito dell'esercizio
270 spesa pubblica effettuando revisioni della | Traguardo .
di revisione della spesa
spesa
Importo della rata EUR 639 230 000
1.8 Ottava rata (sostegno non rimborsabile):
Numero Misura correlata (riforma o Traguardo/ N
. q q o . Denominazione
sequenziale investimento) obiettivo
C1.R1 Sviluppo di un'istruzione pubblica Percentugle G ,1 n segnant.l Goillizanl
- o . _r tecnologie dell'informazione e della
6 competitiva utilizzando la tecnologia del Obiettivo 2 . . o
comunicazione in almeno il 40 % delle loro
XXI secolo .
classi
8 Sommiere Fyimons dagl o Percentuale.dl istituti di 1stru210n<‘3. spem.ale
11 . . . .. o Obiettivo che hanno ricevuto sostegno per l'istruzione
studenti con bisogni educativi speciali . . . . ey .
di alunni con bisogni educativi speciali
C1.12 Sostenere l'istruzione degli alunni o Numerg LI blsognl e@ucatl.w.
12 . . .. S Obiettivo speciali che hanno beneficiato di servizi
con bisogni educativi speciali ..
potenziati
C1.12 Sostenere l'istruzione degli alunni o IS e 1.nsegnant1 a istruzione RECE
13 . . . .. Obiettivo che hanno ricevuto una formazione
con bisogni educativi speciali . . .
professionale in servizio
Applicazione degli aumenti salariali per gli
insegnanti che lavorano in insediamenti
C1.R3 Migliorare l'attrattiva della svantaggiati, per gli insegnanti che lavorano
21 . .. Traguardo . .
professione di insegnante nelle scuole con una percentuale di alunni
svantaggiati di almeno il 10 % e per gli
insegnanti di livello iniziale
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Numero Misura correlata (riforma o Traguardo/ ..
. . ] A Denominazione
sequenziale investimento) obiettivo
1.3 F i li i ti . . e s e s
C. 3 OO A msermmil 6 Numero di capi e vice capi di istituti di
miglioramento delle competenze L . . - :
22 . S . Obiettivo istruzione pubblici che hanno partecipato allo
gestionali dei responsabili delle . . X
SR sviluppo professionale continuo
1stituzioni
C!'B @GS B hansmreil ¢ Numero di insegnanti provenienti da istituti
miglioramento delle competenze o . . . .
23 . S . Obiettivo di istruzione pubblici che hanno partecipato
gestionali dei responsabili delle . . .
SO allo sviluppo professionale continuo
1stituzioni
C2.11 Innovazione istituzionale e Numero di studenti/persone che hanno
32 rafforzamento delle attivita Obiettivo ricevuto un certificato di microcredenziali
nell'istruzione superiore negli istituti di istruzione superiore
C2.11 Innovazione istituzionale e . o .
o o Numero di contenuti di apprendimento
33 rafforzamento delle attivita Obiettivo C . ; . .
v . . digitali sviluppati per l'istruzione superiore
nell'istruzione superiore
C2.11 Innovazione istituzionale e Numero di studenti e personale dell'istruzione
34 rafforzamento delle attivita Obiettivo superiore che hanno partecipato a programmi
nell'istruzione superiore di sviluppo delle competenze digitali
C2.12 Modernizzazione delle Rlstru'tturazwne a ﬁm‘ (511 .efﬁ01enza e'nergepca
) L . . o delle infrastrutture edilizie e costruzione di
36 infrastrutture e digitalizzazione negli Obiettivo RN R .
TP . : nuovi edifici negli istituti di istruzione
istituti di istruzione superiore c
superiore
C2.12 Modernizzazione delle . . . L .
) . . . o Installazione di apparecchiature digitali negli
37 infrastrutture e digitalizzazione negli Obiettivo N - . .
TR . : edifici dell'istruzione superiore
istituti di istruzione superiore
.(:2'12 Modernlzz'az'lor}e del'le . Relazione sulle attivita di sviluppo delle
38 infrastrutture e digitalizzazione negli Traguardo o T . .
Y g c capacita negli istituti di istruzione superiore
istituti di istruzione superiore
. ST :
C2.13 Sviluppo di programmi di studio Numerg . apprend.l ORI D Q
T - . . o formazione professionale che hanno
41 digitali per l'istruzione e la formazione Obiettivo . . S
. frequentato corsi basati su materiali didattici
professionale TR
digitali migliorati
C2.14 Infrastrutture per l'istruzione e la Ristrutturazione a fini di efficienza energetica
43 formazione professionale per il XXI Obiettivo dei centri di istruzione e formazione
secolo professionale
ks I.nfrastrutture.per : 1struz.10ne CAE o Acquisto di attrezzature TIC per centri di
44 formazione professionale per il XXI Obiettivo . . . .
istruzione e formazione professionale
secolo
v .
ARk I.nfrastrutture.per 11struz.10ne ok o Numero di centri di istruzione e formazione
45 formazione professionale per il XXI Obiettivo . . .
professionale con infrastrutture migliorate
secolo
47 C’2.IS DAY DTS Traguardo | Completamento del centro centrale d'esame
d'esame
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Numero Misura correlata (riforma o Traguardo/ ..
. . . c Denominazione
sequenziale investimento) obiettivo
C2.16 Istituzione di laboratori nazionali Relazione sulle prestazioni dei laboratori
49 s . Traguardo . .
di ricerca e sviluppo nazionali
C3.11 Costruzione e ristrutturazione di
54 alloggi sociali, miglioramento delle Obiettivo Ristrutturazione di abitazioni supplementari
condizioni abitative
C3.11 Costruzione e ristrutturazione di . . . . .
T _r Costruzione di nuovi alloggi sociali
56 alloggi sociali, miglioramento delle Obiettivo .
oL supplementari
condizioni abitative
2l Plonmoreis esipatins o 1o Partecipazione supplementare a programmi di
60 sviluppo delle competenze sulla base Obiettivo recipazi pp prog
o iy . socializzazione del lavoro
delle specificita locali
Sviluppo pedagogico di ulteriori istituti
62 C3.14 Pedagogia orientata alla comunita Obiettivo pubblici di istruzione e formazione
professionale negli insediamenti selezionati
Ettari di seminativi che hanno subito
66 C4.R1 Allevamento di sensibilizzazione Obiettivo modifiche a pratiche agricole di risparmio
idrico
C4.11 Costruzione dei principali sistemi C'omp}etamento sl progetto Mlgllorqre €
69 di sostituzione dell'acqua, sviluppo di Traguardo T 1o 5 cenlozn el dus
A . ’ idrico di Homokhatsag (Danubio -Tisza) -
nuove reti e sistemi "
Fase I
C4.11 Costruzione dei principali sistemi Completamento del progetto "Sviluppo
71 di sostituzione dell'acqua, sviluppo di Traguardo | dell'approvvigionamento idrico di Rabakoz-
nuove reti e sistemi Tokoz"
Completamento del progetto "Migliorare la
76 C4.13 Protezione della natura Traguardo | sicurezza dell'approvvigionamento idrico
ecologico nel sito Natura 2000 di Hansag"
Aumento della copertura combinata di ettari
. o di infrastrutture verdi o di siti protetti o
77 C4.13 Protezione della natura Obiettivo it 2000 fntersseril @il dlprisiine
dell'idrologia naturale
22 C5.11 Rafforzamento delle capacita della Obiettivo Ristrutturazione di linee ferroviarie non
rete ferroviaria suburbana TEN-T (H5, H6 e H7)
C5.11 Rafforzamento delle capacita della o Ristrutturazione delle stazioni e delle fermate
83 . Obiettivo o
rete ferroviaria suburbana ferroviarie
C5.11 Rafforzamento delle capacita della o e i ST R Tal (H LOE] generazione o
84 . Obiettivo ammodernamento completo degli attuali
rete ferroviaria suburbana . .
trasformatori esistenti
C5.11 Rafforzamento delle capacita della o Nuovi impianti di stoccaggio di biciclette B +
85 . Obiettivo :
rete ferroviaria suburbana R presso le fermate HEV
86 Cal. Raffor;amento dellls eepperoien dtll Obiettivo Nuovo autobus intermodale - hub HEV
rete ferroviaria suburbana
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Numero Misura correlata (riforma o Traguardo/ ..
. . . c Denominazione
sequenziale investimento) obiettivo
38 C5.12 Trasferimento della congestione Obicttivo Messa in servizio della linea ferroviaria
della rete ferroviaria sul corridoio TEN-T ristrutturata (Almasfiizit6-Komarom)
C5.14 Attuazione della gestione centrale L lisfellraterie de:I sistema ce n'Frale Gl (e
95 ; Obiettivo del traffico su linee ferroviarie suburbane e
del traffico sulle ferrovie TEN-T L .
su altre grandi linee ferroviarie
C6.R4 Migliorare la trasparenza, la Creazione dell'infrastruttura informatica per
109 prevedibilita e la disponibilita della Traguardo | l'utilizzo dei dati provenienti da contatori
connessione alla rete intelligenti
C6.R4 Migliorare la trasparenza, la . . . .
s . ey o Autorizzazione di connessione alla rete per le
111 prevedibilita e la disponibilita della Obiettivo . . . ..
. centrali elettriche rinnovabili
connessione alla rete
C6.11 Sviluppo classico e intelligente Aumegto . c.apamta supplementare fiel.le
. . centrali elettriche che utilizzano fonti di
della rete del gestore del sistema di o . e
117 . . S . Obiettivo energia rinnovabili che possono essere
trasmissione e dei gestori dei sistemi di . . .
distribuzione integrate nella rete elettrica grazie al
miglioramento della rete (cumulato, MW)
Numero di nuclei familiari supplementari
C6.12 Sostegno all'uso di pannelli solari dotat} e pgnnglh SOlE ° df)tatl. il panpelh
. . . o solari, unita di stoccaggio, impianto di
121 residenziali e all'ammodernamento del Obiettivo . . S .
. riscaldamento elettrico e sostituzione di
riscaldamento . .
finestre (cumulato, numero di nuclei
familiari)
134 C6.15 Diffusione dei contatori intelligenti Obiettivo ‘Contator'l el Supp el ¢ mron
installazione (cumulativi)
C7.11 Rafforzare un'industria di gestione . .
S . . . Completamento e entrata in funzione
dei rifiuti intelligente, innovativa e e . . . .
138 S . Traguardo | dell'impianto di riciclaggio chimico e di
sostenibile e il mercato delle materie - ..
. . produzione di idrogeno verde
prime secondarie
. S Numero di eventi di raccolta di sangue intero
C8.11 Sviluppare le condizioni per o . o . .
144 L. - Obiettivo in siti mobili di raccolta in piccoli
l'assistenza sanitaria nel XXI secolo . . .
insediamenti
. L Entrata in funzione di edifici di infrastrutture
C8.11 Sviluppare le condizioni per o . . . S
145 L . Obiettivo sanitarie nuovi o modernizzati dotati di
l'assistenza sanitaria nel XXI secolo o
attrezzature sanitarie nuove e moderne
C8.11 Sviluppare le condizioni per o Superﬁme ezl ealiie] dell? 1nfra}strutture
146 L - Obiettivo sanitarie che hanno beneficiato di
l'assistenza sanitaria nel XXI secolo . . ) . .
miglioramenti dell'efficienza energetica
. Numero di nuove banche dati sanitarie e
C8.12 Sostenere la trasformazione o . . o e s
148 . Obiettivo registri delle malattie disponibili in formato
digitale della salute .2
digitale
Rafforzare il quadro anticorruzione in
C9.R7 Sviluppo e attuazione di una Ungheria attraverso la valutazione
179 strategia e di un piano d'azione nazionali Traguardo | dell'effettiva attuazione delle azioni della
anticorruzione nuova strategia nazionale anticorruzione e del
relativo piano d'azione
191 C9.R10 Riduzione della quota di Obiettivo La percentuale di procedure di gara con
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procedure di appalto pubblico con offerta offerte uniche per gli appalti finanziati con il
unica sostegno dell'Unione non supera il 15 %.
C9.R10 Riduzione della quota di La percentuale di procedure di gara con
192 procedure di appalto pubblico con offerta Obiettivo offerte uniche per appalti finanziati con
unica risorse nazionali non supera il 15 %.
C9.R10 Riduzione della quota di La percentuale di procedure di gara con
193 procedure di appalto pubblico con offerta Obiettivo offerte uniche per gli appalti finanziati con il
unica sostegno dell'Unione non supera il 15 %.
C9.R10 Riduzione della quota di La percentuale di procedure di gara con
194 procedure di appalto pubblico con offerta Obiettivo offerte uniche per appalti finanziati con
unica risorse nazionali non supera il 15 %.
C9.R14 Programma di formazione e . . .
. . . . . Numero cumulativo di micro, piccole e
regime di sostegno in materia di appalti . .
. ; . o medie imprese che hanno ricevuto una
207 per le micro, piccole e medie imprese al Obiettivo . o ..
Ca . formazione sulle pratiche in materia di
fine di facilitarne la partecipazione alle appalti bubblici
procedure di appalto pubblico ppatitip
C9.R14 Programma di formazione e . . .
. . . .. . Valutazione del programma di formazione
regime di sostegno in materia di appalti o .
. : . per facilitare la partecipazione delle
208 per le micro, piccole e medie imprese al Traguardo . i .
o e . microimprese e delle piccole e medie imprese
fine di facilitarne la partecipazione alle alle procedure di appalto pubblico
procedure di appalto pubblico p ppatto p
C9.R14 Programma di formazione e L . .
. . . . . Numero di microimprese, piccole e medie
regime di sostegno in materia di appalti . .
. : . o imprese che hanno ricevuto un sostegno
211 per le micro, piccole e medie imprese al Obiettivo . . . .
o e . forfettario per la compensazione dei costi
fine di facilitarne la partecipazione alle deali appalti pubblici
procedure di appalto pubblico git appaitip
C9.R14 Programma di formazione e
regime di sostegno in materia di appalti Completamento della valutazione finale del
212 per le micro, piccole e medie imprese al Traguardo | valore aggiunto e dell'efficacia del regime di
fine di facilitarne la partecipazione alle sostegno
procedure di appalto pubblico
C9.R26 Migliorare la trasparenza e Relazmn.e @l U'fﬁcm d cont.rollo .
233 . . . . Traguardo | governativo sull'accesso alle informazioni
l'accesso alle informazioni pubbliche .
pubbliche (3)
CORRT Mt i quatie del Rafforzare 1effe{tlva applllcaglone dell?'
rocesso legislativo e coinvolgere o norme rela}we a l.a cc')nsu’taz1.or‘1e pulelaliten
240 p .. Obiettivo obbligatoria degli atti legislativi e alla
efficacemente le parti interessate e le R . . s
. .. pubblicazione sistematica delle sintesi delle
parti sociali nel processo decisionale L L
valutazioni d'impatto preliminari (4)
C9.R33 Ampliamento del campo di Entrata in vigore di modifiche legislative
250 applicazione delle norme di non Traguardo | volte a migliorare 'efficacia delle misure
deducibilita per i pagamenti in uscita relative alla pianificazione fiscale aggressiva
C9.R34 Trasformazione digitale delle . S .
252 regthe d adsmpime ek Traguardo | Introduzione in piu fasi del sistema ePayroll
254 COR34 Tra.sformazpne digitale delle Traguardo | Introduzione in piu fasi del sistema eReceipt
procedure di adempimento fiscale
C9.R34 Trasformazione digitale delle Introduzione in piu fasi del sistema dell'TVA
256 . . Traguardo .
procedure di adempimento fiscale elettronica
Importo della rata EUR 1336 557 717
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SEZIONE 3: MODALITA AGGIUNTIVE

1. Modalita per il monitoraggio e I'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza

Le modalita definite di seguito, unitamente alle pertinenti misure specificate nella componente 9
(Governance e pubblica amministrazione)'°, costituiscono il sistema ungherese di controllo e audit
nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza. Ciascuno di questi elementi € parte integrante del
sistema ungherese di controllo e audit, la cui attuazione e il cui rispetto continuo sono necessari per
garantire il rispetto dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241. Insieme, l'attuazione e il
costante rispetto di tali elementi garantiscono che le modalita di monitoraggio e attuazione del piano
per la ripresa e la resilienza includano le misure necessarie a garantire la tutela degli interessi
finanziari dell'Unione.

Il monitoraggio e l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Ungheria avvengono
secondo le seguenti modalita:

Il decreto governativo 373/2022 (IX. 30.) stabilisce i ruoli e le responsabilita degli organismi
coinvolti nell'attuazione, nell'audit e nel controllo del piano ungherese per la ripresa e la resilienza.
L'entrata in vigore del presente decreto governativo, descritto nella riforma C9.R19, si riflette in un
traguardo specifico che deve essere raggiunto prima della presentazione della prima richiesta di
pagamento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza.

Il processo di attuazione, monitoraggio ¢ rendicontazione del piano ungherese per la ripresa e la
resilienza ¢ assicurato dall'autorita nazionale (segreteria di Stato aggiunta del ministro responsabile
dell'attuazione del sostegno dell'Unione). Cio comprende il funzionamento del sistema di
monitoraggio (anche con il sostegno di un sistema informatico di monitoraggio), il monitoraggio
dei progressi compiuti nell'attuazione delle diverse misure e la garanzia dell'affidabilita e della
veridicita dei dati nel sistema informatico di monitoraggio. L'autoritd nazionale ¢ inoltre
l'organismo responsabile per verificare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel
piano per la ripresa e la resilienza. L'autorita nazionale ¢ responsabile della redazione e della
presentazione delle richieste di pagamento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza,
nonché di garantire la loro veridicita e la firma della dichiarazione di gestione. Funge inoltre da
collegamento unico tra le autorita ungheresi e la Commissione. L'autorita nazionale ¢ responsabile
dell'istituzione e del funzionamento di un sistema interno di gestione e di controllo per prevenire e
individuare efficacemente le irregolarita e adottare le opportune misure correttive, nel rispetto dei
principi della sana gestione finanziaria e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione,
dell'attuazione di efficaci misure antifrode e anticorruzione, tenendo conto dei rischi individuati, e
dell'esecuzione di controlli di primo livello (documentali e sul posto).

10 E il caso dei traguardi 160, 166, 169, 171, 174, 175, 195, 197, 198, 200, 201, 213, 214, 215, 216, 217, 218,
219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 e 228, che devono essere conseguiti prima della presentazione della prima
richiesta di pagamento. Una serie di misure contenute nella componente 9 sono allineate agli impegni assunti
dall'Ungheria nell'ambito della procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo a un
regime generale di condizionalita per la protezione del bilancio dell'Unione.
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L'attuazione settoriale delle misure specifiche!! del piano ¢ controllata dai ministeri competenti, i
cui servizi sostengono il monitoraggio dello stato di avanzamento delle misure ¢ mantengono una
stretta cooperazione con l'autorita nazionale.

L'autorita nazionale ¢ assistita nel processo di attuazione e monitoraggio del piano da organismi di
attuazione che operano mediante contratti scritti sotto la supervisione e la responsabilita
dell'autorita nazionale. Qualora i compiti di esecuzione dell'autorita nazionale siano delegati agli
organismi di esecuzione, il lavoro degli organismi di attuazione ¢ strettamente controllato
dall'autorita nazionale, che fornisce sostegno metodologico e orientamento agli organismi di
attuazione. In particolare, occorre garantire che gli organismi di esecuzione dispongano di risorse
sufficienti e di un'esperienza professionale adeguata per svolgere efficacemente i compiti loro
assegnati. Gli organismi di esecuzione dispongono di efficaci dispositivi di controllo interno. Gli
organismi di attuazione svolgono le funzioni di controllo dell'autorita nazionale per le componenti e
le misure di loro competenza.

Per garantire I'efficace prevenzione e individuazione delle irregolarita gravi, quali frodi, corruzione,
conflitto di interessi e doppi finanziamenti, l'autorita nazionale e gli organismi di attuazione
utilizzano sistematicamente tutte le funzioni dello strumento di valutazione del rischio Arachne
nell'attuazione e nel controllo dell'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza.

Prima della presentazione della prima richiesta di pagamento nell'ambito del piano per la ripresa e
la resilienza ¢ istituita una nuova direzione per l'audit interno e l'integrita (DIAI) presso il ministero
responsabile dell'attuazione del sostegno dell'Unione, al fine di rafforzare 1'efficace prevenzione e
individuazione dei conflitti di interesse. Il DIAI ¢ responsabile dello svolgimento di controlli
periodici sulla veridicita delle dichiarazioni di conflitto di interessi da parte del personale a tutti i
livelli coinvolti nell'attuazione e nel controllo del piano.

La direzione generale dell'audit dei fondi europei (EUTAF), nel suo ruolo di autorita di audit,
svolge 1 compiti di audit connessi all'attuazione del piano. L'Ungheria fornisce all'EUTAF le risorse
finanziarie e umane necessarie per salvaguardare la sua indipendenza e consentirgli di svolgere i
suoi compiti.

L'EUTAF elabora una strategia di audit in linea con le norme di audit riconosciute a livello
internazionale. Tale strategia determina il metodo e la frequenza degli audit. Essa deve essere
predisposta con sufficiente anticipo per effettuare gli audit da includere nella sintesi di audit
presentata unitamente alla prima richiesta di pagamento. La strategia di audit da priorita al lavoro di
audit, iniziando con un audit sull'istituzione dei sistemi incentrato sull'adeguatezza dei processi
(giuridici e istituzionali), sulla creazione e il funzionamento dei sistemi informatici e sulla
disponibilita e qualita delle capacita umane. Tale verifica ¢ effettuata prima della presentazione
della prima domanda di pagamento. Ulteriori audit dei sistemi da effettuare all'inizio dell'attuazione
riguardano l'applicazione di Arachne per i controlli effettuati dall'autorita nazionale e dagli
organismi di attuazione, nonché un audit di sistema sul DIAL

1 I ministeri competenti hanno la responsabilitd settoriale dell'attuazione di tutte le misure del piano, ad

eccezione di quelle relative alla governance e alla pubblica amministrazione, che sono di competenza dell'autorita
nazionale.
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L'EUTAF effettua audit dei sistemi e verifiche sostanziali. Gli audit dei sistemi sono effettuati sulla
base di una valutazione del rischio, con frequenza appropriata, ed esaminano il funzionamento del
sistema istituito per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza. Le verifiche sostanziali si
concentrano sui progressi compiuti verso il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi e
comprendono la verifica del rispetto delle condizioni di sana gestione finanziaria. L'EUTAF
fornisce un parere di audit per ciascuna richiesta di pagamento presentata alla Commissione sulla
base dei risultati delle sue attivita di audit sia degli audit dei sistemi che delle verifiche sostanziali.

E inoltre istituito, mediante un atto legislativo, un comitato di monitoraggio composto dai pertinenti
portatori di interessi e dalle parti sociali coinvolti nell'attuazione del piano per la ripresa e la
resilienza. Il comitato di monitoraggio vigila sull'effettiva attuazione del piano per la ripresa ¢ la
resilienza. L'atto legislativo include una disposizione che impone 1'obbligo giuridico di consultare il
comitato di monitoraggio durante l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza.

2. Modalita per fornire alla Commissione il pieno accesso ai dati sottostanti

Al fine di fornire alla Commissione il pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti, I'Ungheria adotta
le seguenti misure:

- Tutte le informazioni relative all'attuazione e al monitoraggio del piano sono conservate in un
sistema informatico di monitoraggio sviluppato per l'attuazione del piano per la ripresa e la
resilienza.

- L'autorita nazionale ¢ responsabile del monitoraggio e della valutazione dell'attuazione del
piano e del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, nonché della trasmissione alla
Commissione dei dati raccolti su richiesta. Coordina la comunicazione dei traguardi e degli
obiettivi, degli indicatori pertinenti, ma anche delle informazioni finanziarie qualitative e di altri
dati, ad esempio sui destinatari finali. E inoltre responsabile del funzionamento del sistema
informatico di monitoraggio, del monitoraggio dei progressi nell'attuazione delle diverse misure
e della garanzia dell'affidabilita e della veridicita dei dati nel sistema di monitoraggio. La
codifica dei dati ¢ effettuata utilizzando un sistema informatico denominato FAIR-EUPR!'?
attraverso il quale tutte le istituzioni responsabili dell'attuazione delle riforme e degli
investimenti sono tenute a riferire all'autorita nazionale.

- L'autorita di audit (EUTAF) conferma in una relazione di audit corredata di un parere di audit
senza riserve, prima della presentazione della prima richiesta di pagamento, che le funzionalita
del sistema informatico di monitoraggio sono disponibili per soddisfare 1 requisiti di raccolta,
conservazione e fornitura dei dati relativi all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza e
che il sistema ¢ pienamente operativo € operativo.

A norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, una volta conseguiti 1
pertinenti traguardi e obiettivi concordati nella sezione 2.1 del presente allegato, 'Ungheria presenta
alla Commissione una richiesta di pagamento debitamente giustificata del contributo finanziario.

12 Questo sistema informatico ¢ utilizzato per codificare i dati sui fondi di coesione anche per i periodi 2014-2020

e 2021-2027. L'Ungheria ha sviluppato il sistema per garantire che soddisfi anche i requisiti specifici del piano per la
ripresa ¢ la resilienza.
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L'Ungheria provvede affinché, su richiesta, la Commissione abbia pieno accesso ai dati pertinenti
sottostanti a sostegno della debita giustificazione delle richieste di pagamento, sia per la valutazione
della richiesta di pagamento a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241
che a fini di audit e controllo.

Se i traguardi o gli obiettivi fanno riferimento all'elaborazione di relazioni, i dati sottostanti,
compresi eventuali dati utilizzati per corroborare le dichiarazioni contenute in tali relazioni, sono a
disposizione della Commissione su richiesta, in particolare durante la valutazione di tali traguardi
od obiettivi.
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