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PRILOGA 

PODROČJE 1: REFORME IN NALOŽBE V OKVIRU NAČRTA ZA OKREVANJE IN 

ODPORNOST 

1. OPIS REFORM IN NALOŽB  

A. SESTAVINA 1: ŠT. OBRAVNAVANJE PODNEBNE NEVTRALNOSTI Z VEČJO ENERGIJSKO 

UČINKOVITOSTJO, ČISTO ENERGIJO IN KROŽNIM GOSPODARSTVOM 

Ta komponenta malteškega načrta za okrevanje in odpornost prispeva k reševanju izzivov, povezanih 

s strmim povečanjem porabe energije in nastajanja odpadkov zaradi hitre rasti prebivalstva, 

zaposlovanja in BDP v zadnjih letih. Te izzive še zaostrujejo posebne značilnosti Malte, vključno z 

njeno majhnostjo, veliko gostoto prebivalstva, omejenim prostorom, pomanjkanjem ekonomije 

obsega, odvisnostjo od posameznih distributerjev in dobaviteljev ter pomanjkanjem naravnih virov.  

Cilji komponente so naložbe v razogljičenje številnih stavb, zagotavljanje rešitev za energijo iz 

obnovljivih virov na javnih mestih ter uvedba reform za razvoj dolgoročne strategije prenove stavb 

in izboljšanje ravnanja z odpadki. 

Naložbe vključujejo prenovo več zasebnih in javnih stavb, javnih šol in bolnišnic, katerih cilj je 

izboljšati energijsko učinkovitost teh stavb ter zmanjšati porabo energije in emisije ogljika. Cilj 

komponente je tudi zgraditi skoraj ogljično nevtralno šolo, ki bo vključevala tudi uporabo sistemov 

energije iz obnovljivih virov ter naložbe v energijo iz obnovljivih virov na cestah in javnih mestih. 

Reforma za razvoj dolgoročne strategije prenove stavb dopolnjuje te naložbe z vzpostavitvijo okvira, 

ki spodbuja prenovo stavbnega fonda Malte do leta 2050. Komponenta predvideva tudi oblikovanje 

okrepljene politike ravnanja z odpadki, vključno z reorganizacijo zbiranja odpadkov, da se omejijo 

odpadki in izboljša krožnost. 

Komponenta prispeva k obravnavanju specifičnih priporočil za države o naložbah v zeleni in digitalni 

prehod, zlasti o čisti in učinkoviti proizvodnji in rabi energije ter ravnanju z odpadki (specifična 

priporočila za države št. 3 iz leta 2019, št. 3 iz leta 2020 ter št. 1 in 4 iz leta 2022). Pričakuje se, da 

noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe 

(EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov iz načrta za okrevanje in 

odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno 

(2021/C58/01).  
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A.1.  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma C1-R1: Razvoj dolgoročne strategije prenove 

Cilj reforme je okrepiti institucionalni okvir in zagotoviti razpoložljivost usposobljene delovne sile v 

gradbeništvu.  

Reforma bo vzpostavila regulator za stavbe, ki bo odgovoren za celostno ureditev in trajnostno 

upravljanje stavb in gradbene industrije ter bo imel različne odgovornosti, vključno z izdajanjem in 

uveljavljanjem smernic in metodologij dobre prakse, politik in predpisov, zagotavljanjem 

centraliziranega urada za sprejemanje in obravnavo pritožb ter spremljanjem učinkovitosti, varnosti 

in kakovosti stavb in gradbenih del na Malti. Vzpostavi se s pogodbenim osebjem in dodeljevanjem 

finančnih sredstev. Poveča razpoložljivost usposobljenega osebja z razširitvijo ukrepov usposabljanja 

in izpopolnjevanja na nove poklicne kategorije s posebno prednostjo, povezano s pridobivanjem 

potrebnih znanj in spretnosti za podporo projektom prenove stavb. Reformni ukrepi so vključeni v 

dolgoročno strategijo prenove, katere cilj je prenoviti stavbni fond Malte, da bi povečali energijsko 

učinkovitost, povečali uporabo energije iz obnovljivih virov, zmanjšali emisije in dosegli 

razogljičenje stavbnega fonda do leta 2050. 

Reforma se izvede do 30. junija 2023. 

 

Reforma C1-R2: Spodbujanje učinkovitega ravnanja z odpadki s trdnim okvirom za upravljanje 

odpadkov, vključno z reformo sistema zbiranja odpadkov  

Cilj reforme je podpreti ravnanje z odpadki in pospešiti prehod na krožno gospodarstvo.  

Reforma vključuje (i) začetek veljavnosti pravnih aktov o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo, 

(ii) sprejetje strategije za gradbene odpadke in odpadke iz rušenja objektov ter (iii) ukrepe, ki 

podpirajo ravnanje z odpadki.  

 

Naložbo C1-I1: Naložbe v prenovo in ekologizacijo stavb javnega in zasebnega sektorja  

Cilj te naložbe je povečati energijsko učinkovitost, zmanjšati povpraševanje po energiji, zmanjšati 

emisije ogljika in omejiti potrato energije v stavbah javnega in zasebnega sektorja. 

Naložba vključuje vsaj 30-odstotno zmanjšanje povpraševanja po primarni energiji v javnih stavbah 

in objavo razpisa za zbiranje vlog za nepovratna sredstva, namenjena prenovi stavb zasebnega 

sektorja.   

 

Naložbo C1-I2: Naložbe v prenovo in naknadno opremljanje enega javnega bolnišničnega bloka 

Cilj naložbe je povečati energijsko učinkovitost, zmanjšati povpraševanje po energiji, zmanjšati 

emisije ogljika in omejiti potrato energije v enem javnem bolnišničnem bloku.  
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Naložba zajema vsaj 30-odstotno zmanjšanje povpraševanja po primarni energiji v bloku 1 javne 

bolnišnice Mount Carmel. 

 

Naložbo C1-I3: Naložbe v prenovo, naknadno opremljanje in energijo iz obnovljivih virov v javnih 

šolah 

Cilj naložbe je izboljšati energijsko učinkovitost, zmanjšati povpraševanje po energiji, zmanjšati 

emisije ogljika in omejiti potrato energije v dveh javnih šolah.  

Z naložbo se doseže vsaj 30-odstotno zmanjšanje povpraševanja po primarni energiji v dveh javnih 

šolah (St Benedict College Għaxaq Primary School in Gozo College Nadur Primary School). 

Pričakuje se, da ta ukrep ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 

2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepa in blažilnih ukrepov iz načrta za okrevanje in odpornost v 

skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01). Ukrep 

od gospodarskih subjektov, ki izvajajo gradbena dela, zlasti zahteva, da zagotovijo, da se vsaj 70 % 

(glede na težo) nenevarnih gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov (razen naravno 

prisotnih materialov iz kategorije 17 05 04 Evropskega seznama odpadkov, vzpostavljenega z 

Odločbo 2000/532/ES z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama 

odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 

94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 

91/689/EGS o nevarnih odpadkih (notificirano pod dokumentarno številko C(2000) 1147)), ki 

nastanejo na gradbišču, pripravi za ponovno uporabo, recikliranje in drugo snovno predelavo, 

vključno z zasipanjem z uporabo odpadkov za nadomestitev drugih materialov, v skladu s hierarhijo 

ravnanja z odpadki, členom 11.2(b) Direktive 2008/98/ES o odpadkih in Protokolom EU o ravnanju 

z gradbenimi odpadki in odpadki iz rušenja objektov.  

Naložba se izvede do 31. decembra 2023. 

 

Naložbo C1-I4: Naložbe v izgradnjo pilotnega projekta v bližini ogljično nevtralne šole, ki bo služil 

kot model za prihodnost in učencem zagotovil učno izkušnjo, primerno za prihodnost 

Cilj naložbe je zgraditi novo skoraj ogljično nevtralno šolo, osnovno šolo St. Theresa College Msida, 

ki bo izpolnjevala standardne zahteve glede visoke energijske učinkovitosti ob upoštevanju 

učinkovite rabe virov, ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam, sprejetja digitalnih 

tehnologij in cenovne dostopnosti. To naj bi služilo kot pilotni projekt za prihodnje naložbe in prikaz 

optimizacije zdravja v zaprtih prostorih, kakovosti zraka, visoke energijske učinkovitosti, nizkih 

emisij ogljika in obsežne uporabe sistemov energije iz obnovljivih virov. Zagotovi se tudi enak dostop 

za invalide. 

Naložba bo zajemala izgradnjo pilotne šole, ki bo skoraj ogljično nevtralna in bo imela skupno 

površino približno 14,499 m2, zmogljivost 500 učencev, 40 razredov, center za varstvo otrok, ki bo 

lahko sprejel približno 120 otrok, knjižnico in dvorano. Pri gradnji se zagotovi, da je povpraševanje 

po primarni energiji vsaj 20 % manjše od zahteve glede stavbe s skoraj ničelno porabo energije.  
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Pričakuje se, da ta ukrep ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 

2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepa in blažilnih ukrepov iz načrta za okrevanje in odpornost v 

skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01). Ukrep 

od gospodarskih subjektov, ki izvajajo gradbena dela, zlasti zahteva, da zagotovijo, da se vsaj 70 % 

(glede na težo) nenevarnih gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov (razen naravno 

prisotnih materialov iz kategorije 17 05 04 Evropskega seznama odpadkov, vzpostavljenega z 

Odločbo 2000/532/ES z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama 

odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 

94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 

91/689/EGS o nevarnih odpadkih (notificirano pod dokumentarno številko C(2000) 1147)), ki 

nastanejo na gradbišču, pripravi za ponovno uporabo, recikliranje in drugo snovno predelavo, 

vključno z zasipanjem z uporabo odpadkov za nadomestitev drugih materialov, v skladu s hierarhijo 

ravnanja z odpadki, členom 11.2(b) Direktive 2008/98/ES o odpadkih in Protokolom EU o ravnanju 

z gradbenimi odpadki in odpadki iz rušenja objektov.  

Naložba se izvede do 31. decembra 2023. 

 

Naložbo C1-I5: Naložbe v energijo iz obnovljivih virov na javnih mestih 

Cilj te naložbe je proizvodnja zelene energije iz obnovljivih virov.  

Naložba zajema namestitev fotovoltaične infrastrukture na javnih mestih.  
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A.2.  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

Zaporedn

a številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

Naložbe) 

Mejnik/Ta

rča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni 

razpored za 

dokončanje 

 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj 

Četrtin

a 
Leto 

1.1 C1.R.1  Mejnik 

Začetek 

veljavnosti 

Zakona o organu 

za gradbeništvo  

Določba zakona o začetku 

veljavnosti zakona št. XIV o 

gradbenem organu iz leta 

2021 

   ČETRT

LETJE 
2021 

Začetek veljavnosti zakona o organu za 

gradbeništvo s ciljem vzpostavitve regulatorja za 

stavbe. Organ je odgovoren za urejanje, izboljšanje 

in trajnostno upravljanje stavbne in gradbene 

industrije na Malti. 

1.2 C1.R.1  Mejnik 

Organ za 

gradbeništvo – 

opremljen z viri 

Organ za gradbeništvo ima 

človeške in finančne vire 
   ČETRT

LETJE 
2023 

Organ za gradnjo in gradnjo začne delovati tako, 

da sklene pogodbo z vsaj 50 uslužbenci, njegov 

proračun pa znaša vsaj 2 milijona EUR. 

1.3 C1.R.1  Mejnik 

Usposabljanje in 

izdajanje 

spričeval 

strokovnjakom v 

gradbeni industriji 

Začetek usposabljanja in 

izdajanja spričeval za 

strokovnjake v gradbeni 

industriji 

   ČETRT

LETJE 
2022 

Javni razpis za zbiranje prijav za program 

usposabljanja in certificiranja za strokovnjake in 

trgovce na različnih ravneh v stavbni in gradbeni 

industriji za povečanje zmogljivosti za tečaje 

prenove. Namenjen je vrsti strokovnjakov in 

trgovcev na različnih ravneh v lokalnem 

gradbenem ekosistemu. 

1.4 C1.R.1  Tarča 

Strokovnjaki v 

gradbeni 

industriji, ki 

izpolnjujejo 

pogoje za 

pridobitev 

certifikata 

 Številka 0 500 
ČETRT

LETJE 
2023 

Število strokovnjakov v gradbeni industriji, ki 

izpolnjujejo pogoje za pridobitev certifikata. 

1.5 C1.R.2  Mejnik 

Začetek 

veljavnosti 

posodobljenega 

Zakona o varstvu 

okolja  

Določba zakona o začetku 

veljavnosti zakona 
   ČETRT

LETJE 
2021 

Začetek veljavnosti posodobljenega Zakona o 

varstvu okolja, ki prepoveduje uvoz, proizvodnjo, 

prodajo in distribucijo nekaterih plastičnih 

izdelkov za enkratno uporabo, in sicer plastičnih 

vrečk, jedilnega pribora, slamic in plošč.  
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Zaporedn

a številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

Naložbe) 

Mejnik/Ta

rča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni 

razpored za 

dokončanje 

 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj 

Četrtin

a 
Leto 

1.8 C1.R.2  Mejnik 

Sprejetje 

strategije za 

ravnanje z 

gradbenimi 

odpadki in 

odpadki iz rušenja 

objektov za Malto 

Spletna objava strategije za 

ravnanje z gradbenimi 

odpadki in odpadki iz rušenja 

objektov za Malto 

   ČETRT

LETJE 
2021 

Sprejetje strategije za ravnanje z gradbenimi 

odpadki in odpadki iz rušenja objektov. Strategija 

je v skladu z zakonodajo EU o odpadkih ter 

protokolom EU za ravnanje z gradbenimi odpadki 

in odpadki iz rušenja objektov. Strategija 

opredeljuje posebne ukrepe na štirih glavnih 

prednostnih področjih: 

1. Načrtovanje in oblikovanje: prizadevanje za 

reševanje problema pri viru s trajnostnim rušenjem 

ali gradnjo;  

2. Ravnanje z odpadki: ukrepe za izboljšanje 

logistike odpadkov na lokaciji razvoja in zunaj nje;  

3. Upravljanje kakovosti: ukrepe, povezane s 

povečanjem zaupanja v prakse ravnanja z 

gradbenimi odpadki in odpadki iz rušenja objektov 

ter izboljšanjem kakovosti recikliranih materialov 

iz gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja 

objektov; in  

4. Politični in regulativni okvir: predlaga 

izboljšave pogojev politike in okvirnih pogojev, da 

se prekine povezava med razvojem in nastajanjem 

odpadkov. Predlagani regulativni okvir je skladen 

z zakonodajo in smernicami EU o gradbenih 

odpadkih in odpadkih iz rušenja objektov.  

Ukrep ne sme povzročiti znatnega povečanja 

odlaganja odpadkov ali odvračati od priprave za 

ponovno uporabo in recikliranja odpadkov.  
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Zaporedn

a številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

Naložbe) 

Mejnik/Ta

rča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni 

razpored za 

dokončanje 

 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj 

Četrtin

a 
Leto 

1.9 C1.R.2 Mejnik 

Sprejetje 

standardov za 

gradbeno 

industrijo 

 

Sprejetje standardov za 

gradbeno industrijo 
   

ČETRT

LETJE 
2022 

Sprejetje standardov za gradbeno industrijo. 

Standardi se nanašajo na: 1) najboljše prakse za 

(de)gradnjo, katerih cilj je zmanjšati količino 

nastalih gradbenih odpadkov in odpadkov iz 

rušenja objektov ter zagotoviti, da so nastali 

odpadki primerni za obdelavo v skladu s hierarhijo 

ravnanja z odpadki iz člena 4 Direktive 

2008/98/ES o odpadkih. 2) razvrstitev odpadkov iz 

gradnje in rušenja objektov po vrsti, materialu, 

sestavi in teži, da bi spodbudili ločevanje na kraju 

samem in izboljšali kakovost tokov odpadkov za 

nadaljnjo ponovno uporabo ali recikliranje; 

Ustrezna izkopavalna dela z namenom ponovne 

uporabe izkopane kamnine za gradnjo; 4) Mere 

notranjih in zunanjih odprtin stanovanjskih 

objektov, namenjene spodbujanju ponovne 

uporabe pribora (fitingov) in zmanjšanju 

diverzifikacije, ki omogoča ekonomijo obsega. Ti 

standardi se vključijo v regulativni okvir, skladnost 

s temi standardi pa je bistvena zahteva pred izdajo 

izvršljivega razvojnega dovoljenja. 
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Zaporedn

a številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

Naložbe) 

Mejnik/Ta

rča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni 

razpored za 

dokončanje 

 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj 

Četrtin

a 
Leto 

1.10 C1.R.2 Mejnik 

Začetek 

veljavnosti 

novega 

regulativnega 

okvira za ravnanje 

z gradbenimi 

odpadki in 

odpadki iz rušenja 

objektov 

Določba v novem 

regulativnem okviru o 

začetku veljavnosti novega 

regulativnega okvira 

   
ČETRT

LETJE 
2023 

Začetek veljavnosti novega regulativnega okvira 

za ravnanje z gradbenimi odpadki in odpadki iz 

rušenja objektov na Malti. Regulativni okvir se 

razvije in obravnava z akterji, vključenimi v verigo 

gradnje in rušenja. Regulativni okvir je skladen z 

zakonodajo EU o odpadkih ter protokolom in 

smernicami EU za ravnanje z gradbenimi odpadki 

in odpadki iz rušenja objektov.  

Regulativni okvir je strukturiran na naslednjih 

glavnih prednostnih področjih, navedenih v 

strategiji, da se zagotovi prehod na bolj krožno 

gospodarstvo: 

(i) preprečevanje nastajanja gradbenih 

odpadkov in odpadkov iz rušenja 

objektov ter boljše ravnanje z njimi 

v vseh fazah razvoja, tj. v fazah 

rušenja, izkopavanja in gradnje;  

(ii) ločevanje odpadkov pri viru;  

(iii) spodbujanje razvoja sekundarnih 

trgov za izrabljene vire ter 

zagotavljanje prehoda s predelave 

in odstranjevanja na ponovno 

uporabo in recikliranje.  

Poleg tega navedene uredbe jasno opredeljujejo in 

opredeljujejo vloge in odgovornosti akterjev (kot 

so razvijalci, izvajalci, arhitekti in lastniki 

nepremičnin), vključenih v sektor. 
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Zaporedn

a številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

Naložbe) 

Mejnik/Ta

rča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni 

razpored za 

dokončanje 

 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj 

Četrtin

a 
Leto 

1.11 C1.R.2 Mejnik 

Predelava 

gradbenih 

odpadkov in 

odpadkov iz 

rušenja objektov z 

zasipanjem 

praznih prostorov 

(kamnolomi) 

Vzpostavljeni so pogoji za 

predelavo gradbenih 

odpadkov in odpadkov iz 

rušenja objektov v praznih 

prostorih 

   
ČETRT

LETJE 
2022 

Za predelavo gradbenih odpadkov in odpadkov iz 

rušenja objektov v praznih prostorih za njihovo 

obnovo v prvotnem stanju z visokimi okoljskimi 

standardi so vzpostavljeni naslednji pogoji: (I) 

organ za okolje in vire je v sodelovanju z organom 

za načrtovanje opredelil kamnolome, ki so bili 

razglašeni za delno izčrpane, izčrpane ali 

neaktivne, in določil količino v njih; (II) sklop 

formalnih pogojev za vzpostavitev prvotnega 

stanja praznih prostorov; in (iii) mehanizmi za 

spodbujanje drobljenja materiala pred zasipanjem, 

kot je vključitev drobljenja materiala pred 

zasipanjem kot zahteve pri objavi javnega razpisa, 

ki vključuje gradbena dela vladnih subjektov. 

Opredelitev takih mehanizmov se določi po 

posvetovanju z deležniki, vključno s potencialnimi 

upravičenci, ustreznimi organi in tudi drugimi 

primarnimi deležniki. Ukrep ne sme povzročiti 

znatnega povečanja odlaganja odpadkov ali 

odvračati od priprave za ponovno uporabo in 

recikliranja odpadkov. Odpadki, uporabljeni za 

zasipanje, so primerni nenevarni odpadki, ki 

nadomeščajo neodpadne materiale, in so omejeni 

na nujno potrebno količino v skladu s členom 

3(17a) Direktive 2008/98/ES o odpadkih.  

1.12 C1.R.2  Mejnik 

Ustanovitev šestih 

občinskih 

regionalnih 

organov, 

pristojnih za 

zbiranje odpadkov 

na Malti in otoku 

Gozo 

Odgovornost za zbiranje se 

prenese na regije, vključno z 

zbiranjem odpadkov, ki jih je 

mogoče reciklirati, vsi centri 

za zbiranje odpadkov pa v 

celoti delujejo. 

   ČETRT

LETJE 
2022 

Odgovornost za zbiranje odpadkov se z 68 

lokalnih svetov prenese na šest regij:  

(a) pristanišče (vključno z 11 lokalnimi sveti),  

b) jug (12 lokalnih svetov), 

C) vzhodni (12 lokalnih svetov), 

d) Zahodni (10 lokalnih svetov) 

e) severni (9 lokalnih svetov), 

F) Gozo (14 lokalnih svetov). Prehod zbiranja 

odpadkov v šest centrov je končan. Teh šest 

centrov v celoti deluje in je odgovornih za zbiranje 

odpadkov. 
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Zaporedn

a številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

Naložbe) 

Mejnik/Ta

rča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni 

razpored za 

dokončanje 

 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj 

Četrtin

a 
Leto 

1.13 C1.R.2  Mejnik 

Začetek 

veljavnosti 

revidirane 

zakonodaje o 

embalažnem 

materialu, da se 

omogoči 

regionalno 

zbiranje odpadne 

embalaže 

Določba v revidirani 

zakonodaji o začetku 

veljavnosti revidirane 

zakonodaje 

   ČETRT

LETJE 
2022 

Začetek veljavnosti revidirane zakonodaje o 

embalažnem materialu, ki omogoča regionalno 

zbiranje odpadne embalaže. To temelji na 

zakonodaji o regionalnem zbiranju odpadkov, ki je 

bila določena z Zakonom o lokalni samoupravi.  

Regionalni sveti so odgovorni za logistiko, ki 

omogoča ekonomijo obsega, medtem ko so 

proizvajalci odgovorni za financiranje.  

1.15 C1.I.1  Mejnik 

Pogodbene 

storitve za 

prenovo javnih 

stavb 

Podpisane pogodbe za javno 

naročilo storitev prenove 

izbranih javnih stavb, ki jih 

zajema ta naložba 

   ČETRT

LETJE 
2023 

Vse podpisane pogodbe za javno naročilo storitev 

prenove javnih stavb s površino najmanj 9 232 m 

2.  

1.16 C1.I.1  Tarča  

Zmanjšanje 

povpraševanja po 

primarni energiji 

v javnih stavbah  

 Odstotek  0 30 % 
ČETRT

LETJE 
2025 

Zmanjšanje potreb po primarni energiji v javnih 

stavbah za vsaj 30 % na površini vsaj 9 232 m². 

1.17 C1.I1 Mejnik 

Objava razpisa za 

zbiranje prijav za 

nepovratna 

sredstva, 

namenjena 

prenovi stavb 

zasebnega 

sektorja   

Nepovratna sredstva, 

namenjena prenovi stavb 

zasebnega sektorja, vključno s 

poslovnimi in drugimi 

nestanovanjskimi stavbami, ki 

so se začele izvajati   

   
ČETRT

LETJE 
2022 

Objava razpisa za zbiranje prijav za izbor prosilcev 

za nepovratna sredstva, namenjena prenovi stavb 

zasebnega sektorja za naknadno opremljanje in 

energijsko učinkovitost (vključno s 

poslovnimi/nestanovanjskimi stavbami). Površina, 

ki se financira v okviru te naložbe, je vsaj 

40,605 m².    

1.19 C1.I.2  Mejnik 

Pregled energijske 

učinkovitosti 

javne bolnišnice 

Mount Carmel 

Zaključek pregleda energijske 

učinkovitosti in energijskega 

pregleda gorske javne 

bolnišnice Carmel 

   ČETRT

LETJE 
2022 

Zaključek pregleda energijske učinkovitosti v 

bolnišnici Mount Carmel v skladu z Direktivo 

2010/31/EU za določitev razreda energijske 

izkaznice zadevnih blokov in opredelitev veljavnih 

ukrepov za prenovo energijske učinkovitosti.  

1.20 C1.I.2  Mejnik 

Podpisana(-e) 

pogodba(-e) za 

obnovo bloka 1 

javne bolnišnice 

Mount Carmel 

Podpisana(-e) pogodba(-e)     ČETRT

LETJE 
2024 

Podpisana(-e) pogodba(-e) za obnovo bloka 1 

javne bolnišnice Mount Carmel.  
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Zaporedn

a številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

Naložbe) 

Mejnik/Ta

rča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni 

razpored za 

dokončanje 

 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj 

Četrtin

a 
Leto 

1.21 C1.I.2  Tarča 

Zmanjšanje 

povpraševanja po 

primarni energiji 

v bloku 1 gorske 

javne bolnišnice 

Carmel 

 Odstotek  0 30 % 
ČETRT

LETJE 
2026 

Zmanjšanje povpraševanja po primarni energiji za 

vsaj 30 % v bloku 1 javne bolnišnice Mount 

Carmel. 

1.22 C1.I.3  Mejnik 

Pregled energijske 

učinkovitosti dveh 

javnih šol 

Zaključek ocene splošne 

energetske učinkovitosti in 

energetskega pregleda dveh 

javnih šol 

   ČETRT

LETJE 
2021 

Zaključek pregleda energijske učinkovitosti dveh 

javnih šolskih stavb (St. Benedict College Għaxaq 

Primary School in Gozo College Nadur Primary 

School) v skladu z Direktivo 2010/31/EU za 

določitev njunega razreda energijske izkaznice in 

opredelitev veljavnih ukrepov za prenovo 

energijske učinkovitosti. Dokončanje pomeni 

predložitev revizijskega poročila. 

1.23 C1.I.3  Mejnik 

Pogodbene 

storitve za obnovo 

dveh javnih šol 

Podpisane pogodbe za 

obnovo dveh javnih šol 
   ČETRT

LETJE 
2022 

Vse podpisane pogodbe za javno naročilo za 

obnovo dveh javnih šolskih stavb (St. Benedict 

College Għaxaq Primary School in Gozo College 

Nadur Primary School) s skupno površino več kot 

9 710 m 2.  

S prenovo se doseže zmanjšanje povpraševanja po 

primarni energiji za vsaj 30 %. 

1.24 C1.I.3  Tarča  

Manjše 

povpraševanje po 

primarni energiji 

v dveh javnih 

šolah 

 Odstotek 0 30 
ČETRT

LETJE 
2023 

Zmanjšanje povpraševanja po primarni energiji za 

vsaj 30 % v dveh javnih šolah (St. Benedict 

College Għaxaq Primary School in Gozo College 

Nadur Primary School). 

1.25 C1.I.4  Mejnik 

Pogodbene 

storitve za 

gradbena dela na 

skoraj ogljično 

nevtralni šoli 

Podpisane pogodbe za 

izgradnjo skoraj ogljično 

nevtralne šole.  

   ČETRT

LETJE 
2022 

Podpisane pogodbe za javna naročila gradbenih del 

za skoraj ogljično nevtralno šolo.  

Konstrukcija zagotavlja, da je izpolnjeno 

povpraševanje po primarni energiji, ki je vsaj 20 % 

nižje od zahteve za skoraj ničenergijske stavbe.  
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Zaporedn

a številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

Naložbe) 

Mejnik/Ta

rča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni 

razpored za 

dokončanje 

 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj 

Četrtin

a 
Leto 

1.26 C1.I.4  Tarča  

Dokončana 

izgradnja skoraj 

brezogljične 

nevtralne šole 

 M2 0 14 499 
ČETRT

LETJE 
2023 

Dokončana so gradbena dela na skoraj ogljično 

nevtralni šoli. Ocenjuje se, da šola oskrbuje 

približno 500 učencev in da njena kopenska 

površina znaša vsaj 14 499 m 2. Konstrukcija 

zagotavlja, da je izpolnjeno povpraševanje po 

primarni energiji, ki je vsaj 20 % nižje od zahteve 

za skoraj ničenergijske stavbe.  

1.27 C1.I.5  Tarča  

Nameščena 

proizvodna 

zmogljivost 

fotovoltaične 

infrastrukture na 

javnih mestih  

 kW 0 143 
ČETRT

LETJE 
2026 

Nameščene proizvodne zmogljivosti fotovoltaične 

infrastrukture na javnih mestih. 
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B. KOMPONENTA 2: RAZOGLJIČENJE PROMETA 

Ta komponenta malteškega načrta za okrevanje in odpornost prispeva k reševanju izziva zastojev v 

cestnem prometu, emisij toplogrednih plinov in onesnaževal ter potrebe po bolj trajnostnem 

prometnem sektorju. 

Cilj komponente je preusmeriti promet s cest na bolj trajnostne načine prevoza in razogljičiti cestni 

promet z elektrifikacijo v skladu z nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom Malte za leto 

2030, strategijo za razvoj z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050, nacionalnim reformnim 

programom Malte (2020) in nacionalno prometno strategijo Malte.  

Reforme v okviru te komponente izboljšujejo načrtovanje prometa, razširjajo uporabo javnega 

prevoza in izvajajo ukrepe iz načrta za trajnostno mobilnost v mestih za regijo Valletta. Določajo tudi 

območja za obnovo, spodbujajo delo na daljavo v javnem sektorju in povečujejo učinkovitost voznega 

parka javnega sektorja. Naložbe vključujejo shemo razreza, ki podpira nakup brezemisijskih 

električnih vozil v zasebnem sektorju, obnovo voznega parka javnega sektorja z brezemisijskimi 

električnimi vozili in nakup brezemisijskih električnih avtobusov za javni prevoz.  

Komponenta prispeva k obravnavi specifičnih priporočil za državo, naj se naložbe osredotočijo na 

zeleni prehod (priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 2020), trajnostni promet (priporočili za 

posamezno državo št. 3 iz leta 2019 in št. 3 iz leta 2020) in zmanjšanje prometnih zastojev (priporočilo 

za posamezno državo št. 3 iz leta 2019), ter specifičnih priporočil za državo št. 1 in 4 iz leta 2022 s 

poudarkom na zelenem prehodu, trajnostnem prometu in zmanjšanju prometnih zastojev. 

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu 

člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov iz načrta za 

okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje 

bistveno (2021/C58/01). 

B.1.  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma C2-R1: Spodbujanje sprejetja in izvajanja politik, ki spodbujajo trajnost prometnega 

sektorja, vključno s spodbujanjem uporabe kolektivnega in multimodalnega prevoza 

Cilj reforme je podpreti razogljičenje prometnega sektorja. 

Ukrep zajema: (I) malteško nacionalno raziskavo o potovanjih v gospodinjstvih in (ii) ukrepe, sprejete 

za ozaveščanje o trajnostni ali aktivni mobilnosti. 

 

Reforma C2-R2: Spodbujanje nadaljnje uporabe javnega skupinskega cestnega prevoza  

Cilj te reforme je spodbujati uporabo javnega cestnega prevoza kot sredstva za zmanjšanje emisij in 

odpravljanje zastojev.  

Ta reforma vključuje podpis dodatka h koncesijski pogodbi med malteškim organom za promet in 

prevoznikom, ki opravlja storitve javnega prevoza, ki vsem imetnikom osebne kartice Tallinja 

omogoča dostop do rednega brezplačnega cestnega prevoza.  

Reforma se izvede do 31. decembra 2023. 
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Reforma C2-R3: Pospešitev dokončanja in izvajanja načrta za trajnostno mobilnost v mestih za regijo 

Valletta  

Cilj te reforme je boljše načrtovanje prometa in rešitve za trajnostno mobilnost.  

Ukrep vključuje spletno objavo načrta za trajnostno mobilnost v mestih za regijo Valletta ter 

namestitev stojal za kolesa in črpalk kot upravičenih ukrepov v okviru načrta v devetih lokalnih svetih 

v regiji Valletta. 

 

Reforma C2-R4: Zmanjšanje socialno-ekonomskega in okoljskega vpliva vozil na mestnih območjih 

Cilj te reforme je izbrati območja obnove na mestnih območjih, da bi povečali hojo, kolesarjenje in 

uporabo javnega prevoza.  

Ukrep vključuje podpis sporazuma med Transport Malta in združenjem lokalnih svetov za izbiro 

območij obnove na mestnih območjih. 

 

Reforma C2-R5: Spodbujanje dela na daljavo v javnih službah  

Cilj te reforme je okrepiti delo na daljavo v javnem sektorju. Možnost dela od doma ali prek 

regionalnih vozlišč naj bi zmanjšala potovanja na delo in z njega ter s tem prometne zastoje.  

Prvič, ta reforma vključuje vzpostavitev 15 pisarniških prostorov, ki omogočajo delo na daljavo za 

javne uslužbence na malteških otokih. Pričakuje se, da bodo taki pisarniški prostori delovali za delo 

na daljavo in bodo v 15 pisarniških prostorih skupaj vsebovali vsaj 140 delovnih postaj.  

Drugič, ta reforma vključuje objavo politike dela na daljavo za državne uslužbence. Politika določa 

merila za upravičenost, pogoje, zahteve za odobritev in smernice za prijavo, ki urejajo to pobudo, ki 

spodbuja usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter prispeva k trajnostnosti. 

Reforma se izvede do 31. marca 2022. 

 

Reforma C2-R6: Izboljšano upravljanje mobilnosti v javnih službah 

Cilj te reforme je podpreti upravljanje mobilnosti v malteški javni upravi.  

Ukrep vključuje študijo za oceno infrastrukture javnega prevoza, ki se trenutno uporablja v malteški 

javni službi, in digitalno platformo, ki je na voljo na spletu za usklajevanje, sledenje in rezervacijo 

vožnje za uporabo vozil v javni službi.  

 

Reforma C2-R7: Ukrepi za zmanjšanje prometnih zastojev 

Cilj te reforme je zmanjšati prometne zastoje in emisije iz cestnega prometa.  

Reforma vključuje omejitev storitev čiščenja cest in cestnih oznak na čas zunaj konic, povečanje 

pogostosti rednih javnih avtobusnih storitev na Ħal Farruġ, razširitev rednih javnih avtobusnih 
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storitev na Ħal Far ter dve novi redni javni avtobusni storitvi na območjih L-Imsida (Universita) in 

Mater Dei (Sptar) z (i) Ta’ Qali (Stadium) in (ii) Paola (Addolorata). 

 

Naložbo C2-I2: Povečanje uporabe električnih vozil v zasebnem sektorju 

Cilj te naložbe je prehod na električno mobilnost in zmanjšanje emisij iz sektorja cestnega prometa 

na Malti.  

Ta ukrep je sestavljen iz sheme nepovratnih sredstev za nakup novih električnih vozil. 

 

Naložbo C2-I3: Razogljičenje voznega parka javnih storitev 

Cilj te naložbe je povečati uporabo električnih vozil v javnih storitvah.  

Ukrep vključuje nakup 250 električnih vozil za uporabo v vladnem voznem parku in razrez 

enakovrednega števila vozil. 
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B.2.  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

Zaporedna 

številka 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 

Kakovostni 

kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

2.1 C2.R.1 Mejnik 

Nacionalna 

raziskava o 

potovanjih v 

gospodinjstvih 

Zaključek 

nacionalne 

raziskave o 

potovanjih v 

gospodinjstvih 

   ČETRTLETJE 2021 

Dokončana je nacionalna raziskava 

o potovanjih v gospodinjstvih. 

Namen te raziskave je količinsko 

opredeliti sedanje potovalne vzorce 

in vedenje ter oceniti javno mnenje 

o novih morebitnih ukrepih, ki jih 

je treba vključiti v posodobljeni 

osrednji načrt za promet. Zaključek 

raziskave se nanaša na trenutek, ko 

so bili podatki za raziskavo zbrani 

in analizirani, ugotovitve pa 

opredeljene v pisnem poročilu. 

2.2 C2.R.1 Mejnik 

Ozaveščanje o 

trajnostni ali 

aktivni 

mobilnosti 

Ukrepi, sprejeti za 

ozaveščanje o 

trajnostni ali 

aktivni mobilnosti 

   ČETRTLETJE 2025 
Sprejmejo se ukrepi za ozaveščanje 

o trajnostni ali aktivni mobilnosti.  

2.3 C2.R.2 Mejnik 

Dostop do 

brezplačnega 

rednega 

cestnega 

javnega prevoza 

za vse imetnike 

osebne kartice 

Tallinja 

 

Podpisan dodatek h 

koncesijski 

pogodbi 

   ČETRTLETJE 2023 

Podpis dodatka h koncesijski 

pogodbi med malteškim organom 

za promet in prevoznikom, ki 

opravlja storitve javnega prevoza, 

ki vsem imetnikom osebne kartice 

Tallinja omogoča dostop do 

rednega brezplačnega cestnega 

prevoza. 
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Zaporedna 

številka 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 

Kakovostni 

kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

2.4 C2.R.3 Mejnik 

Objava načrta za 

trajnostno 

mobilnost v 

mestih za regijo 

Valletta 

Spletna objava 

načrta za trajnostno 

mobilnost v mestih 

za regijo Valletta 

   ČETRTLETJE 2022 

Spletna objava načrta za trajnostno 

mobilnost v mestih za regijo 

Valletta, v katerem so določeni 

upravičeni ukrepi, ki se bodo 

izvajali v okviru načrta za 

trajnostno mobilnost v mestih. 

Upravičene vrste intervencij so: 

sheme perifernih parkirišč, ki 

spodbujajo bolj trajnostne načine 

prevoza, vključno s kolesarjenjem 

in hojo v središču mesta; 

lokalizacija in vzpostavitev lokalnih 

prometnih vozlišč, kolesarska 

infrastruktura, souporaba 

avtomobilov med več ljudmi in 

prevozne storitve po naročilu; 

uvedbo in uporabo električnih vozil 

in polnilne infrastrukture na gosto 

poseljenih mestnih območjih in v 

mestni logistiki, na primer z 

izvajanjem rešitev zadnjega dela 

poti, tudi za komercialne namene, 

in podpiranjem alternativnih rešitev 

za mobilnost. 

2.5 C2.R.3 Tarča 

 

Stojala za kolesa 

in črpalke, 

nameščene v 

devetih lokalnih 

svetih, zajetih v 

načrtu za 

trajnostno 

mobilnost v 

mestih za regijo 

Valletta 

 Številka 0 9 ČETRTLETJE 2025 

Stojala za kolesa in črpalke se 

namestijo v devetih lokalnih svetih, 

zajetih v načrtu za trajnostno 

mobilnost v mestih za regijo 

Valletta.  
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Zaporedna 

številka 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 

Kakovostni 

kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

2.6 C2.R.4 Mejnik 

Sporazum z 

združenjem 

lokalnih svetov 

o oživljanju 

mestnih območij 

Podpisan sporazum 

o oživljanju 

mestnih območij 

   ČETRTLETJE 2021 

Podpis sporazuma med združenjem 

Transport Malta in združenjem 

lokalnih svetov o izbiri oživljajočih 

območij na mestnih območjih. 

Območje obnove je območje, na 

katerem lokalni sveti spodbujajo 

hojo, kolesarjenje in javni prevoz, 

vzporedno z drugimi 

izobraževalnimi kampanjami, da bi 

se izognili nepotrebnim 

potovanjem, ki naj bi privedla do 

dodatnega brezplačnega in 

neobremenjenega odprtega javnega 

prostora. Izbira območij za 

regeneracijo je skladna z ukrepi iz 

malteškega osrednjega načrta za 

promet. 

2.8 C2.R.5 Mejnik 

Objava politike 

dela na daljavo 

za vladne 

uslužbence 

Objava delovnega 

dokumenta o 

politiki dela na 

daljavo za vladne 

uslužbence 

   ČETRTLETJE 2022 

Objava politike dela na daljavo za 

vladne uslužbence. Politika določa 

merila za upravičenost, pogoje, 

zahteve za odobritev in smernice za 

prijavo, ki urejajo to pobudo, ki 

spodbuja usklajevanje poklicnega 

in zasebnega življenja ter prispeva 

k trajnostnosti. 

2.9 C2.R.5 Tarča 

15 pisarniških 

prostorov, ki 

omogočajo delo 

na daljavo za 

javne 

uslužbence na 

malteških otokih 

 Številka 0 15 ČETRTLETJE 2021 

Število uradov v različnih krajih, ki 

delujejo z objekti, ki zaposlenim v 

javnih službah omogočajo delo na 

daljavo, v vseh ministrstvih. V teh 

pisarniških prostorih je skupaj vsaj 

140 delovnih postaj v 15 

pisarniških prostorih. 
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Zaporedna 

številka 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 

Kakovostni 

kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

2.10 C2.R.6 Mejnik 

Zaključek 

študije o 

boljšem 

upravljanju 

mobilnosti v 

malteški javni 

upravi 

Študija z 

zaključenimi 

priporočili 

   ČETRTLETJE 2023 

Zaključek študije o spremembi 

upravljanja mobilnosti v malteški 

javni upravi. V študiji se preuči 

trenutno stanje in določi izhodišče 

za obstoječo skupno mobilnost (tj. 

usklajena potovanja med vsaj 

dvema vladnima oddelkoma) v 

javni službi; daje priporočila za 

preoblikovanje postopka, ki vodi k 

večji učinkovitosti; ter opredeliti 

število in vrsto čistejšega voznega 

parka državnih vozil za splošno 

uporabo. Študijo izvede neodvisni 

izvajalec na podlagi postopka 

javnega naročanja. Študija se 

posreduje Evropski komisiji. 

2.11 C2.R.6 Mejnik 

Digitalna 

platforma za 

skupno 

mobilnost v 

javni službi 

Digitalna platforma 

za skupno 

mobilnost v javnih 

spletnih storitvah 

   ČETRTLETJE 2025 

Digitalna platforma za usklajevanje, 

sledenje in rezervacijo vožnje za 

uporabo vozil v javni službi je na 

spletu. 
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Zaporedna 

številka 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 

Kakovostni 

kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

2.22 C2.R7 Mejnik 

Javne storitve so 

bile 

preusmerjene na 

čas zunaj konic 

in spremembe v 

javnih 

avtobusnih 

storitvah 

Javne storitve so 

bile preusmerjene 

na čas zunaj konic 

in spremembe v 

javnih avtobusnih 

storitvah 

   ČETRTLETJE 2026 

Sprejmejo se naslednji ukrepi:  

- Memorandum o soglasju, 

podpisan med organom za 

promet na Malti in Agencijo za 

infrastrukturo na Malti, ki 

omogoča prenos javnih storitev 

označevanja cest na čas zunaj 

konic.  

-  Memorandum o soglasju, 

podpisan med organom za 

promet na Malti in oddelkom 

za čiščenje in vzdrževanje, ki 

omogoča, da se javne storitve 

čiščenja cest prenesejo na čas 

zunaj konic. 

- Povečana pogostost rednih 

javnih avtobusnih prevozov za 

oskrbo Ħal Farruġ.  

- Razširitev rednega javnega 

avtobusnega prevoza na Ħal 

Far. 

- Dva nova redna javna 

avtobusna prevoza na območji 

L-Imsida (Univerza) in Mater 

Dei (Sptar) iz (i) Ta’ Qali 

(Stadium) in (ii) Paola 

(Addolorata). 

2.15 C2.I.2 Mejnik 

Javni razpis za 

zbiranje prijav 

za električna 

vozila in kolesa 

v zasebnem 

sektorju, 

vključno s 

shemo razreza 

Objava javnega 

razpisa za zbiranje 

prijav za električna 

vozila in kolesa v 

zasebnem sektorju, 

vključno s shemo 

razreza 

   ČETRTLETJE 2022 

Objava javnega razpisa za zbiranje 

prijav za podporo nakupu novih 

električnih vozil in koles v 

zasebnem sektorju, vključno s 

shemami za razrez za gospodinjstva 

in komercialna podjetja. Razpisi 

vključujejo podporo za nakup novih 

potniških vozil, vozil za prevoz 

blaga, minibusov/avtobusov, 

štirikolesnikov/motornih koles in 

motornih koles s pomožnim 

motorjem. 



 

 

15661/25 ADD 1   22 

 ECOFIN 1A  SL 
 

Zaporedna 

številka 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 

Kakovostni 

kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

2.16 C2.I.2 Tarča 

Število 

nepovratnih 

sredstev, 

dodeljenih za 

električna vozila 

v okviru sheme 

za zasebni 

sektor 

 Številka 0 1 000 ČETRTLETJE 2023 

Ta cilj meri število nepovratnih 

sredstev, dodeljenih v okviru sheme 

za električna vozila v zasebnem 

sektorju. 

 

2.17 C2.I.2 Tarča 

Število 

nepovratnih 

sredstev, 

dodeljenih za 

električna vozila 

v okviru sheme 

za zasebni 

sektor  

 
Številka 

 1 000 5 600 ČETRTLETJE 2024 

Ta cilj meri število nepovratnih 

sredstev, dodeljenih v okviru sheme 

za električna vozila v zasebnem 

sektorju. 

 

2.17a C2.I.2 Tarča 

Število 

nepovratnih 

sredstev, 

dodeljenih za 

električna vozila 

v okviru sheme 

za zasebni 

sektor, skupaj z 

obveznim 

razrezom 

obstoječih vozil 

 Številka 0 5 800 ČETRTLETJE 2026 

Ta cilj meri število nepovratnih 

sredstev, dodeljenih v okviru sheme 

za električna vozila v zasebnem 

sektorju, skupaj z obveznim 

razrezom obstoječega vozila. 

2.18 C2.I.3 Mejnik 

Pogodbene 

storitve za 

dobavo 

električnih vozil 

za vozni park 

javnih služb 

Podpisane pogodbe    ČETRTLETJE 2023 

Podpisane pogodbe za dobavo 

električnih vozil za opravljanje 

javne službe. 
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Zaporedna 

številka 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 

Kakovostni 

kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

2.19 C2.I.3 Tarča 

Zamenjava vozil 

v vladnem 

voznem parku z 

električnimi 

vozili (brez 

emisij). 

 Številka 
0 250 

 

ČETRTLETJE 

 

2025 

 

Zamenjava 250 vozil v vladnem 

voznem parku z električnimi vozili 

(brez emisij). 
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C. KOMPONENTA 3: DIGITALIZACIJA 

Ta komponenta malteškega načrta za okrevanje in odpornost obravnava izzive, povezane z nadaljnjim 

povečanjem digitalizacije v javnem in zasebnem sektorju, zlasti v smislu izboljšanja odpornosti, 

zmogljivosti in varnosti vladne digitalne hrbtenice, dostopa do digitalne tehnologije, obsega in 

kakovosti storitev e-uprave, uporabe teh storitev s strani državljanov in podjetij ter digitalizacije 

zasebnega sektorja. Komponenta prispeva tudi k reševanju izziva izboljšanja uspešnosti Malte na 

področju raziskav in inovacij, pri čemer je Malta glede na evropski sistem inovacijskih kazalnikov za 

leto 2021 uvrščena med „zmerne inovatorke“.1  

Cilj komponente je pospešiti digitalni prehod, zlasti s krepitvijo nacionalnega okvira politike, 

naložbami v nadaljnjo digitalizacijo javne uprave in javnih storitev (za povečanje njihovega obsega, 

kakovosti in uporabe) ter podpiranjem digitalizacije MSP. Cilj komponente je tudi izboljšati 

uspešnost Malte na področju raziskav in inovacij. 

Prva reforma v okviru te komponente se nanaša na razvoj in izvajanje pobud v zvezi z naslednjimi 

tremi glavnimi vidiki digitalne strategije Malte za obdobje 2022–2027: zmanjšanje digitalnega 

razkoraka, spodbujanje digitalnih znanj in spretnosti ter izboljšanje digitalnih javnih storitev. 

Izvajanje strategij za razvoj digitalnih spretnosti se podpira z uporabo drugih programov financiranja 

EU, kot je Evropski socialni sklad plus. Druga reforma se nanaša na izvajanje malteške strategije 

pametne specializacije s posebnim poudarkom na spodbujanju podjetniških raziskav in inovacij ter 

krepitvi javno-zasebnega sodelovanja. Naložbe so namenjene krepitvi vladne digitalne hrbtenične 

infrastrukture in digitalnih rešitev, digitalizaciji direktorata za trgovski ladijski promet, nadaljnji 

digitalizaciji javne uprave in uvedbi podpornih ukrepov za digitalizacijo zasebnega sektorja (tj. MSP). 

Komponenta prispeva k obravnavanju specifičnih priporočil za državo v zvezi z digitalnim prehodom 

(specifični priporočili za državo št. 3 iz leta 2020 in št. 1 iz leta 2022) ter raziskavami in inovacijami 

(specifični priporočili za državo št. 3 iz leta 2019 in št. 3 iz leta 2020).  

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu 

člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov iz načrta za 

okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje 

bistveno (2021/C58/01). 

C.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma C3-R1: Poglobitev digitalne preobrazbe z reformo politike s poudarkom na zmanjšanju 

digitalnega razkoraka in spodbujanju digitalnih spretnosti 

Cilj reforme je razviti in izvajati strategije in pobude, osredotočene na zmanjšanje digitalnega 

razkoraka, spodbujanje digitalnih spretnosti, krepitev socialno-ekonomske kohezije in izboljšanje 

digitalnih javnih storitev.  

Reforma vključuje izvajanje ukrepov iz digitalne strategije Malte za obdobje 2022–2027. Reforma 

bo vključevala zlasti uvedbo programa za podporo družinam z nizkimi dohodki pri dostopu do 

računalnikov ter upravičenosti do dostopa do interneta in usposabljanja ter svetovanje o uporabi 

računalnika po načelu „kdor prej pride, prej melje“. Poleg tega se bo z reformo okrepila in spodbujala 

zmogljivost človeških virov z uvedbo sheme štipendiranja, da bi študente spodbudili, da postanejo 

                                                           
1  Evropska komisija, European Innovation Scoreboard 2021 (Evropski sistem inovacijskih kazalnikov za leto 2021), 

21. junij 2021. 
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strokovnjaki na digitalnem področju, tudi na področju inovativnih tehnologij, kot je umetna 

inteligenca. 

Reforma se izvede do 31. decembra 2023. 

 

Reforma C3-R2: Dokončanje in izvajanje malteške strategije pametne specializacije s posebnim 

poudarkom na spodbujanju podjetniških raziskav in inovacij ter krepitvi javno-zasebnega sodelovanja 

Cilj reforme je vzpostaviti in izvajati nov okvir politike za pametno specializacijo s poudarkom na 

spodbujanju podjetniških raziskav in inovacij ter krepitvi javno-zasebnega sodelovanja.  

Reforma vključuje sprejetje malteške strategije pametne specializacije za obdobje 2021–2027, katere 

ključne pobude vključujejo spodbujanje medagencijskega sodelovanja v podporo podjetjem in 

medagencijskega usklajevanja, da bi povečali ozaveščenost o shemah financiranja raziskav in 

inovacij, ter poenostavitev postopkov v zvezi z vlogami za financiranje in zagotavljanje smernic 

potencialnim upravičencem na bolj ciljno usmerjen in učinkovit način. Reforma spodbuja tudi javno-

zasebno sodelovanje za preoblikovanje rezultatov raziskav v rešitve, pripravljene za trg. Ta reforma 

dopolnjuje prizadevanja na področju raziskav in inovacij, ki se izvajajo prek skladov kohezijske 

politike Unije. 

Reforma se izvede do 31. decembra 2024. 

 

Naložbo C3-I1: Krepitev odpornosti, varnosti in učinkovitosti vladne digitalne hrbtenice ter vlaganje 

v ustrezne digitalne rešitve, naprave in orodja 

Cilj naložbe je podpreti odpornost in varnost vladne digitalne hrbtenice, povečati homogenost, 

standardizacijo in souporabo storitev v celotni vladi ter nadgraditi vmesnik s podjetji.  

Ukrep vključuje naložbe v različne digitalne rešitve in komponente v okviru digitalne hrbtenice, da 

bi se dodatno povečale splošna varnost, odpornost in zmogljivost hrbtenice.  

 

Naložbo C3-I2: Digitalizacija direktorata za trgovski ladijski promet v okviru malteškega urada za 

promet 

Cilj naložbe je nadaljnja digitalizacija sektorja trgovskega ladijskega prometa in zagotovitev 

učinkovitejših regulativnih praks ter optimizacija notranjega poslovanja, odnosov s strankami in 

uprave v malteškem direktoratu za trgovski ladijski promet.  

Naložba vključuje omogočanje dostopa do sistema za upravljanje dokumentov in sistema za 

upravljanje plovil za uporabo.  

 

Naložbo C3-I3: Nadaljnja digitalizacija in posodobitev javne uprave 

Cilj naložbe je, da javna uprava državljanom in poslovnim organizacijam zagotovi boljšo izkušnjo s 

strankami, poveča uporabo spletnih storitev, podpre konkurenčnost malteškega gospodarstva in 

javnim uslužbencem ponudi sredstva za delo na daljavo.  
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Naložba vključuje podporo uporabi storitev e-uprave, izvajanje zajemanja podatkov o stavbnih 

enotah, uvedbo nacionalnega enotnega okenca za carino ter nakup strojne in programske opreme za 

opravljanje dela na daljavo za javne uslužbence. 

 

Naložbo C3-I4: Uvedba ukrepov za okrepitev digitalizacije zasebnega sektorja 

Cilj naložbe je podpreti podjetja pri njihovih prizadevanjih za digitalizacijo z odpravo vrzeli v 

možnostih financiranja.  

Naložba vključuje sheme nepovratnih sredstev za podjetja za naložbe v digitalizacijo (vključno s 

strojno in programsko opremo ter digitalnimi rešitvami), da bi se podprlo njihovo poslovanje in 

preučile nove poslovne priložnosti. 

 

Naložbo C3-I5: Mobilna digitalizacija mestne ekologije 

Cilj naložbe je pridobiti mobilno infrastrukturo in programsko opremo za digitalizacijo urbane 

ekologije, da se olajšajo zračni, kopenski, podzemeljski in batimetrični pregledi ter prispeva k 

vzpostavitvi nacionalne interaktivne podatkovne zbirke, ki podpira upravljanje in raziskave 

okoljskega, družbenega in urbanega razvoja. 

 

Naložba zajema nakup mobilne infrastrukture in programske opreme za digitalizacijo mestne 

ekologije.  

 

Naložbo C3-I6: Prerazporeditev v oddelek InvestEU za države članice 

Ta ukrep vključuje javno naložbo v oddelek InvestEU za države članice, da bi spodbudili zasebne 

naložbe in izboljšali dostop MSP do financiranja. Prispevek v oddelek InvestEU za države članice se 

uporabi za jamstva za posojila, ki se MSP zagotovijo prek finančnih posrednikov zasebnemu sektorju.  

Veljati začne sporazum o jamstvu med Komisijo in izvajalskim partnerjem, izbranim v skladu z 

ustreznimi določbami Uredbe (EU) 2021/523 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. marca 2021 

o vzpostavitvi Programa InvestEU in spremembi Uredbe (EU) 2015/1017.  

Malta z Evropsko komisijo podpiše sporazum o prispevku, ki vključuje: 

- Predlagani izvajalski partner. 

 

- Zahteva po skladnosti s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno 

(2021/C58/01). Po potrebi sporazum o jamstvu iz upravičenosti izključi naslednji seznam 

dejavnosti in sredstev: (I) dejavnosti in sredstva, povezana s fosilnimi gorivi, vključno z 

uporabo nižje v prodajni verigi2; (II) dejavnosti in sredstev v okviru sistema EU za trgovanje 

z emisijami (ETS), s katerimi se dosegajo predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso 

                                                           
2  Razen za (a) projekte na področju proizvodnje električne energije in/ali toplote ter povezane infrastrukture za prenos 

in distribucijo z uporabo zemeljskega plina, ki so skladni s pogoji iz Priloge III k tehničnim smernicam za uporabo 

načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), ter (b) dejavnosti in sredstva iz točke (ii), pri katerih je uporaba 

fosilnih goriv začasna in tehnično neizogibna za pravočasen prehod na delovanje brez fosilnih goriv. 
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nižje od ustreznih referenčnih vrednosti3; (III) dejavnosti in sredstva, povezana z odlagališči 

odpadkov, sežigalnicami4 in napravami za mehansko-biološko obdelavo5.  

 

                                                           
3  Kadar podprta dejavnost doseže predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso bistveno nižje od ustreznih 

referenčnih vrednosti, se navede obrazložitev razlogov, zakaj to ni mogoče. Referenčne vrednosti, določene za 

brezplačno dodelitev za dejavnosti, ki spadajo v področje uporabe sistema za trgovanje z emisijami, kot je določeno 

v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/447. 

4  Ta izključitev se ne uporablja za ukrepe v obratih, ki so namenjeni izključno obdelavi nevarnih odpadkov, ki jih ni 

mogoče reciklirati, in za obstoječe obrate, kadar so ukrepi namenjeni povečanju energijske učinkovitosti, zajemanju 

izpušnih plinov za skladiščenje ali uporabo ali pridobivanju materialov iz pepela, ki nastane pri sežiganju, pod 

pogojem, da taki ukrepi ne povzročijo povečanja zmogljivosti obratov za predelavo odpadkov ali podaljšanja 

življenjske dobe obratov; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.   

5  Ta izključitev se ne uporablja za ukrepe v obstoječih obratih za mehansko-biološko obdelavo, kadar so ukrepi 

namenjeni povečanju energijske učinkovitosti ali naknadnemu opremljanju postopkov recikliranja ločenih odpadkov 

za kompostiranje bioloških odpadkov in anaerobno razgradnjo bioloških odpadkov, pod pogojem, da taki ukrepi ne 

povzročijo povečanja zmogljivosti obratov za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe obratov; za katere 

se predložijo dokazi na ravni obrata. 
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C.2.  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

                                                                                                                                                                                                                                        

Zaporedn

a številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Ta

rča 
Ime 

Kakovostni 

kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

3.1 C3.R.1  Mejnik 

Uvedba sheme 

štipendiranja za 

študente, ki želijo 

postati strokovnjaki 

za IKT  

Spletna objava 

sheme 
   

ČETRTLET

JE 
2022 

V skladu z digitalno strategijo Malte za obdobje 

2022–2027 uvesti shemo štipendiranja, da bi 

študente spodbudili k poklicni poti na nišnih 

področjih IKT, kot je umetna inteligenca. 

3.2 C3.R.1  Tarča 

Posamezniki, ki 

prejemajo podporo za 

ublažitev digitalnega 

razkoraka  

  Številka 0 1 000 
ČETRTLET

JE 
2023 

Leta 2021 se bo začel izvajati pilotni program 

za analizo učinka domače internetne povezave 

in dostopa do računalnika na družine z nizkimi 

dohodki z vidika digitalne pismenosti, 

povezljivosti, vključevanja digitalne tehnologije 

in računalniških spretnosti. Pilotni program je 

namenjen prosilcem z nizkimi dohodki in 

omejenimi sredstvi. Upravičenci dobijo 

računalnik. Poleg tega se upravičence obvesti o 

njihovi upravičenosti do dostopa do interneta 

ter o možnosti, da zaprosijo za usposabljanje in 

smernice o uporabi računalnika po načelu „kdor 

prej pride, prej melje“.  

3.3 C3.R.2  Mejnik 

Sprejetje malteške 

strategije pametne 

specializacije 

Spletna objava 

strategije 
   ČETRTLET

JE 
2021 

Objava nacionalne strategije pametne 

specializacije. Strategija se osredotoča na več 

ključnih pobud, med drugim na: 

— naložbe v raziskovalno infrastrukturo; 

— podpiranje internacionalizacije, tudi s 

sodelovanjem v programu Obzorje Evropa; 

— spodbujanje medagencijskega sodelovanja v 

podporo podjetjem; in  

— spodbude za industrijske deležnike za 

inovacije. 

3.5 C3.I.1  Tarča 

Daljše obdobje 

delovanja digitalne 

opornice  

  % (odstotek) 99.7 99.8 
ČETRTLET

JE 
2023 

Odstotek časa delovanja (skupni čas delovanja 

te storitve, deljen s skupnim številom ur v tem 

obdobju, brez načrtovanih izpadov delovanja) 

digitalne hrbtenične infrastrukture (vladno 

omrežje, imenovano korporativna podatkovna 

centra MAGNET in MITA), ki ga je izmerila 

malteška agencija za informacijsko tehnologijo 

(MITA).  
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Zaporedn

a številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Ta

rča 
Ime 

Kakovostni 

kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

3.6 C3.I.1  Mejnik 

Raven 4 okvira za 

kibernetsko varnost 

NIST 

Raven NIST je 

bila v poročilu 

neodvisnega 

strokovnjaka 

ocenjena kot 

raven 4. 

   ČETRTLET

JE 
2025 

Poročilo o oceni, ki ga je pripravil neodvisni 

strokovnjak in v katerem je navedeno, da 

infrastruktura MITA v okviru NIST za 

kibernetsko varnost dosega splošno raven 4. 

Poleg tega se zagotovi usposabljanje na 

področju kibernetske varnosti. 

3.8 C3.I.2  Mejnik 
Orodja in sistemi IT, 

dostopni za uporabo 

Orodja in sistemi 

IT so dostopni za 

uporabo 

   ČETRTLET

JE 
2025 

Za uporabo so na voljo naslednja orodja in 

sistemi IT:  

• Sistem za upravljanje dokumentov, vključno s 

prenosom ladijskih spisov, in  

• Deli sistema za upravljanje plovil, ki 

zagotavljajo: 

• digitalni pomorski vmesnik 

• modul za pripravo računov 

• pomorska analitika 

• modul za upravljanje usposabljanja 

pomorščakov. 

3.10 C3.I.3  Tarča 

Izdatki, nastali v zvezi 

s sodobnim digitalnim 

delovnim mestom, in 

rešitve za izboljšanje 

čelne izkušnje strank  

  EUR 0 2 500 000 
ČETRTLET

JE 
2022 

Za pogodbene obveznosti, povezane z ukrepi v 

zvezi s sodobnim digitalnim delovnim mestom 

in rešitvami za izboljšanje izkušenj čelnih 

strank, je bila plačana vsaj vrednost 

2 500 000 EUR.  

3.11 C3.I.3  Mejnik 

Pridobitev ali 

podaljšanje licenc 

Microsoft 365 (ali 

enakovrednih licenc) 

Pridobljene ali 

podaljšane licence 
   

ČETRTLET

JE 
2025 

Pridobitev ali podaljšanje 3500 licenc Microsoft 

365 (ali enakovrednih) v letu 2021 in 3500 

licenc Microsoft 365 (ali enakovrednih) v letu 

2022.  

3.11a C3.I.3  Mejnik 

Pridobitev ali 

podaljšanje licenc 

Microsoft 365 Kopilot 

Pridobljene ali 

podaljšane licence 
   

ČETRTLET

JE 
2026 

Pridobitev ali podaljšanje 5000 licenc kopilota 

Microsoft 365 v letu 2025 in 12000 licenc 

kopilota Microsoft 365 v letu 2026.  

3.12 C3.I.3  Mejnik 

Pridobitev prenosnih 

računalnikov in licenc 

za telefonijo 

Pridobljene 

licence za 

prenosne 

računalnike in 

telefonijo 

   ČETRTLET

JE 
2024 

Nakup 2000 prenosnih računalnikov in 2000 

licenc za telefonijo. 
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Zaporedn

a številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Ta

rča 
Ime 

Kakovostni 

kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

3.13 C3.I.3  Mejnik 

Digitalne javne 

storitve za državljane 

in podjetja 

Kazalnik indeksa 

digitalnega 

gospodarstva in 

družbe (DESI) za 

digitalne javne 

storitve 

   ČETRTLET

JE  
2025 

Kazalnik indeksa DESI za digitalne javne 

storitve za državljane z vsaj 99,7.  

 

Kazalnik indeksa DESI za digitalne javne 

storitve za podjetja v višini vsaj 99,0. 

3.13a C3.I.3  Mejnik 

Nacionalno enotno 

okence za carino in 

geografsko zajemanje 

slik malteških 

stavbnih enot na 

podlagi naslova  

Nacionalno 

enotno okence za 

carino in 

geografsko 

zajemanje slik 

malteških 

stavbnih enot na 

podlagi naslova  

   
ČETRTLET

JE 
2026 

Vzpostavita se nacionalno enotno okence za 

carino in geografsko zajemanje slik malteških 

stavbnih enot na podlagi naslova. 

3.14 C3.I.4  Mejnik 

Objava razpisov za 

zbiranje prijav 

 

Objava razpisa    
ČETRTLET

JE 
2022 

Objava razpisov za zbiranje prijav za podjetja, 

ki prejmejo podporo v obliki nepovratnih 

sredstev za digitalizacijo, vključno z 

veleprodajo in maloprodajo, turizmom 

(vključno s kulturo) in proizvodnim sektorjem.  

 

Mandat vključuje merila za upravičenost, ki 

zagotavljajo, da so izbrani projekti skladni s 

tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se 

ne škoduje bistveno (2021/C58/01), in sicer z 

uporabo seznama za izključitev in zahtevo po 

skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU 

in nacionalno okoljsko zakonodajo. 

3.15 C3.I.4  Mejnik 

Nepovratna sredstva 

za podjetja, podprta z 

naložbami v 

digitalizacijo 

Izplačana 

nepovratna 

sredstva 

   ČETRTLET

JE 
2026 

Vpis izplačil nepovratnih sredstev v višini vsaj 

10 800 000 EUR za podporo naložbam podjetij 

v digitalizacijo v podatkovno zbirko 

mehanizma za okrevanje in odpornost 

ministrstva, pristojnega za evropske sklade. 

3.16 C3.I5 Mejnik 

Nakup mobilne 

infrastrukture in 

programske opreme 

za digitalizacijo 

mestne ekologije 

Nakup mobilne 

infrastrukture in 

programske 

opreme za 

digitalizacijo 

mestne ekologije 

   
ČETRTLET

JE 
2026 

Nakup mobilne infrastrukture in programske 

opreme za digitalizacijo mestne ekologije, 

vključno z mobilnim potopitvenim 

laboratorijskim sistemom, sistemi za zajemanje 

podatkov in mobilnim talnim penetracijskim 

radarskim laboratorijskim sistemom.  
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Zaporedn

a številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Ta

rča 
Ime 

Kakovostni 

kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

3.17 C3.I6 Mejnik 

Podpis sporazuma o 

prispevku med vlado 

Malte in Evropsko 

komisijo 

Podpis sporazuma 

o prispevku 
   

ČETRTLET

JE 
2026 

Podpis sporazuma o prispevku med vlado Malte 

in Evropsko komisijo v znesku 

13 100 000 EUR. 

3.18 C3.I6 Tarča 

Operacije financiranja 

ali naložbene 

operacije, ki jih 

odobri naložbeni 

odbor InvestEU 

 Odstotek (%) 0 % 100 % 
ČETRTLET

JE 
2026 

Naložbene operacije v višini 100 % skupnega 

zneska sredstev, dodeljenih instrumentu, odobri 

naložbeni odbor InvestEU. 
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D. KOMPONENTA 4: ZDRAVJE 

Ta komponenta malteškega načrta za okrevanje in odpornost obravnava izzive, s katerimi se sooča 

zdravstveni sektor Malte, zlasti pri izpolnjevanju zahtev starajočega se prebivalstva. Cilj komponente 

je povečati odpornost in vzdržnost zdravstvenega sektorja ob hkratnem zagotavljanju splošnega 

dostopa, visoke kakovosti oskrbe in trajnostnih storitev. 

Cilj prve reforme je izboljšati upravljanje delovne sile. Obravnava ovire za zaposlovanje in zadržanje 

tujih zdravstvenih delavcev, tudi z izboljšanjem njihovega dobrega počutja. Prispeva tudi k 

preprečevanju bolezni, povezanih z zdravjem otrok. Druga reforma obravnava regulativne ovire, ki 

bi lahko ovirale polno izkoriščanje centra za kri, tkiva in celice. 

Prva naložba vključuje ustanovitev centra za kri, tkiva in celice v neposredni bližini glavne bolnišnice 

na Malti. Drugo naložbo sestavljata dva projekta, ki z digitalizacijo in novimi tehnologijami krepita 

odpornost zdravstvenega sistema. 

Ta komponenta temelji na prejšnjih ukrepih, namenjenih povečanju raznolikosti storitev, ki so na 

voljo prebivalstvu na Malti, in racionalizaciji interakcij med različnimi storitvami, da se zagotovi 

neprekinjenost oskrbe.  

Komponenta prispeva k obravnavi specifičnih priporočil za državo o izboljšanju odpornosti in 

fiskalne vzdržnosti zdravstvenega sistema (specifično priporočilo št. 1 iz leta 2019) in (specifično 

priporočilo št. 1 iz leta 2020), zlasti glede na svetovno pandemijo. Ukrepe v tej komponenti 

dopolnjujejo pobude, ki se financirajo v okviru drugih programov EU za podporo krepitvi 

zmogljivosti zdravstvenih delavcev in nadaljnjim naložbam v centre primarnega zdravstvenega 

varstva. 

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu 

člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov iz načrta za 

okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje 

bistveno (2021/C58/01). 

D.1.  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma C4-R1: Razvoj in izvajanje okvira zdravstvene politike, namenjenega povečanju 

trajnostnosti in odpornosti zdravstvenega sistema, s posebnim poudarkom na preprečevanju bolezni 

in močni delovni sili 

Cilj te reforme je okrepiti odpornost delovne sile v zdravstvenem sektorju in preprečiti bolezni pri 

otrocih.  

Reforma vključuje (i) prilagojeno orodje za načrtovanje delovne sile, (ii) ukrepe za lažje vključevanje 

in dobro počutje tujih zdravstvenih delavcev, (iii) oceno razširjenosti debelosti pri otrocih, starih od 

4 do 5 let, in (iv) uvedbo programa presejanja neonatalnih sluhov.  

 

Reforma C4-R2: Pregledati nacionalni zakonodajni okvir v zvezi z ustanovitvijo centra za kri, tkiva 

in celice za Malto.  

Cilj te reforme je pregledati nacionalni zakonodajni okvir v zvezi s centrom za kri, tkiva in celice za 

Malto.  
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Reforma vključuje pregled, ki mu sledi začetek veljavnosti pravnih aktov o Centru za kri, tkiva in 

celice. 

 

Naložbo C4-I1: Ustanovitev centra za kri, tkiva in celice za Malto  

Cilj te naložbe je zmanjšati odvisnost Malte od drugih držav pri zagotavljanju zdravljenja s krvjo, 

tkivi in celicami, potrebnega za zdravstvene posege in zdravljenje, ter podpreti socialno blaginjo z 

zagotavljanjem storitev na lokalni ravni. 

Naložba zajema izgradnjo centra za kri, tkiva in celice. 

 

Naložbo C4-I2: Krepitev odpornosti zdravstvenega sistema z digitalizacijo in novimi tehnologijami 

Cilj te naložbe je podpreti digitalni prehod malteškega sistema zdravstvenega varstva.  

Naložbo sestavljata oprema za digitalne patološke storitve in naprava za linearni pospeševalnik 

magnetne resonance v onkološkem centru, ki zmanjšuje obseg zdravljenja, čas zdravljenja in neželene 

učinke za paciente. 
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D.2.  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma 

ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 
Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

4.1 C4.R.1  Mejnik 

Študija o ovirah 

in 

spodbujevalcih 

za boljše 

vključevanje in 

dobro počutje 

tuje delovne sile  

Objava študije o ovirah in 

spodbujevalcih za boljše 

vključevanje in dobro 

počutje tuje delovne sile 

   ČETRTLETJE 2022 

Objava študije o vključevanju in dobrem 

počutju tuje delovne sile v javnem 

sektorju. Študija: (I) preučiti ovire in 

spodbujevalce za boljše vključevanje in 

dobro počutje tuje delovne sile (vključno s 

pričakovanji, pomisleki, odnosi s kolegi), 

(ii) se posvetovati z vsemi ustreznimi 

deležniki (vključno z JobsPlus in Identity 

Malta) ter (iii) predlagati politična 

priporočila o ukrepih za izboljšanje 

vključevanja in dobrega počutja tuje 

delovne sile.  

V študiji se uporabijo ustrezna orodja za 

ocenjevanje in metodologija za merjenje 

dobrega počutja. V študiji se preuči 

trenutno stanje in določi izhodišče za 

obstoječe dobro počutje tujih delavcev na 

podlagi ocen MH1 ali MH2 iz vprašalnika 

SF36, ki je 36-mestna raziskava o zdravju 

pacientov, o kateri poročajo pacienti. 

Kazalnika MH1 in MH2 se izračunata na 

podlagi odgovorov na ustrezna vprašanja v 

oddelku ankete o duševnem zdravju. 

Študijo izvede neodvisni izvajalec, ki 

sodeluje v postopkih javnega naročanja. 

Študija je Komisiji na voljo prek 

upravljavskega informacijskega sistema. 

4.2 C4.R.1  Mejnik 

Prilagojeno 

orodje za 

načrtovanje 

delovne sile 

Prilagojeno orodje za 

načrtovanje delovne sile je 

vzpostavljeno in na voljo 

za uporabo 

 

 

   ČETRTLETJE 2023 

Orodje za načrtovanje delovne sile v 

zdravstvu, vključno s funkcijami, 

povezanimi s človeškimi viri, pripravo 

proračuna, upravljanjem prostih delovnih 

mest in spodbujanjem zaposlovanja, je 

razvito in na voljo za uporabo.  
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Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma 

ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 
Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

4.3 C4.R.1  Mejnik 

Poročila o 

obravnavanju 

političnih 

priporočil o 

dobrem počutju 

in vključevanju 

tuje delovne sile 

v okviru 

ministrstva za 

zdravje 

(I) Objava poročila o 

pozitivnem vključevanju, 

asimilaciji in zadržanju 

tujih delavcev na 

malteškem ministrstvu za 

zdravje.  

(II) Objava poročila o 

obravnavanju političnih 

priporočil o dobrem 

počutju in vključevanju 

tujih zdravstvenih 

delavcev 

   ČETRTLETJE 2025 

Objava poročila zunanjega strokovnjaka za 

ministrstvo za zdravje o pozitivnem 

vključevanju, asimilaciji in zadržanju tujih 

delavcev na ministrstvu za zdravje na 

Malti. Objava poročila organov, pristojnih 

za zdravje, o obravnavanju političnih 

priporočil o dobrem počutju in 

vključevanju tujih zdravstvenih delavcev. 

4.5 C4.R.1  Mejnik 

Poročilo o 

razširjenosti 

debelosti pri 

osebah, starih od 

4 do 5 let, med 

malteškim 

prebivalstvom 

Spletna objava poročila o 

razširjenosti debelosti pri 

osebah, starih od 4 do 5 

let, med malteškim 

prebivalstvom 

   ČETRTLETJE 2022 

Objava poročila o debelosti pri otrocih, ki 

bo vključeno v program nadzora debelosti 

pri otrocih. Študija bo preučila razširjenost 

debelosti pri osebah, starih od 4 do 5 let, 

med malteškim prebivalstvom. 10 % otrok 

v šolskem letu 1–11 se vzorči skupaj z 

vsemi otroki, ki obiskujejo 50 % vrtca 2. S 

to oceno se določi izhodišče samo za to 

mlado starostno skupino in primerja s 

starejšimi skupinami. Na podlagi tega se 

oblikujejo politična priporočila, ki lahko 

vključujejo kampanje ozaveščanja. 

4.6 C4.R.1  Tarča 

Izvajanje 

presejalnega 

programa za 

zaslišanja 

novorojenčkov 

 % 

(v odstotkih) 
40 85 ČETRTLETJE 2023 

V programu se opredelijo težave s sluhom 

v zgodnjih letih (program preverjanja sluha 

novorojenčkov). Program vključuje 

identifikacijo tistih dojenčkov, pri katerih 

obstaja tveganje okvare sluha, da se 

dosežeta zgodnja identifikacija in 

rehabilitacija. Za dosego cilja se pregleda 

vsaj 85 % dojenčkov, rojenih leta 2023. 



 

 

15661/25 ADD 1   36 

 ECOFIN 1A  SL 
 

Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma 

ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 
Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

4.7 C4.R.2  Mejnik 

Pregled 

regulativnega 

okvira v zvezi s 

krvno banko, 

centrom za tkiva 

in celice  

Spletna objava pregleda 

regulativnega okvira v 

zvezi s krvno banko, 

centrom za tkiva in celice  

   ČETRTLETJE 2022 

Pri pregledu se: (I) pregled regulativnega 

okvira v zvezi s krvjo, tkivi in celicami; ter 

(ii) opredelitev pravnih sprememb, 

potrebnih za odpravo vseh regulativnih 

ovir in ozkih grl, ki bi lahko vplivali na 

delovanje centra. Študija vključuje pregled 

naslednjih regulativnih področij: 1. 

Zakonodaja o krvi, tkivih in celicah; 2. 

Ustrezna okoljska zakonodaja; 3 Ustrezna 

organizacijska zakonodaja (enake 

možnosti, varstvo podatkov, etika in 

pravice pacientov, dostopnost); in 4. 

Zakonodaja o državni pomoči.  

Pri pregledu se upošteva pobuda EU za 

revizijo zakonodaje Unije o krvi, tkivih in 

celicah.  

(https://ec.europa.eu/info/law/better-

regulation/have-your-say/initiatives/12734-

Blood-tissues-and-cells-for-medical-

treatments-&-therapies-revised-EU-

rules_en). 

Pregled opravi neodvisni izvajalec, izbran 

s postopki javnega naročanja. 

4.8 C4.R.2  Mejnik 

Začetek 

veljavnosti 

pravnega(-ih) 

akta(-ov) o 

transfuzijski 

banki, centru za 

tkiva in celice 

Določbe v pravnem(-ih) 

aktu(-ih) o začetku 

veljavnosti  

   ČETRTLETJE 2024 

Začetek veljavnosti pravnega(-ih) akta(-

ov): (a) ustanoviti vladni oddelek, ki bo 

upravljal transfuzijsko banko, center za 

tkiva in celice, ter (b) dodeliti funkcije in 

odgovornosti vladnemu oddelku. 

4.9 C4.I.1  Mejnik 

Pogodbene 

storitve za 

izgradnjo centra 

za kri, tkiva in 

celice 

Podpisana pogodba za 

izgradnjo centra za kri, 

tkiva in celice  

   ČETRTLETJE 2023 

Po javnem naročilu je bila podpisana 

pogodba za izgradnjo centra za kri, tkiva in 

celice. 

4.10 C4.I.1  Mejnik 

Zgrajeni center 

za kri, tkiva in 

celice  

Izdelana in nameščena 

biomedicinska oprema za 

kri, tkiva in celice 

   ČETRTLETJE 2025 

Center za kri, tkiva in celice je zgrajen in 

nameščena je biomedicinska oprema. 
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Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma 

ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 
Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

4.11 C4.I.2  Mejnik 

Podpisana 

pogodba za 

naročilo rešitve 

za opremo 

linearnega 

pospeševalnika 

magnetne 

resonance v 

onkološkem 

centru Sir 

Anthony Mamo 

Podpisana pogodba za 

naročilo rešitve za opremo 

linearnega pospeševalnika 

magnetne resonance (MR 

Linac) v onkološkem 

centru Sir Anthony Mamo 

   ČETRTLETJE 2022 

Po javnem naročilu je bila podpisana 

pogodba za naročilo linearne pospeševalne 

opreme za magnetno resonanco v 

onkološkem centru Sir Anthony Mamo v 

bolnišnici Mater Dei. 

4.12 C4.I.2  Mejnik 

Oprema 

linearnega 

pospeševalnika 

magnetne 

resonance deluje 

in je na voljo 

uporabnikom 

Oprema linearnega 

pospeševalnika z 

magnetno resonanco v 

celoti deluje in je na voljo 

uporabnikom. 

   ČETRTLETJE 2023 

Linearni pospeševalnik magnetne 

resonance deluje in se uporablja za 

zdravljenje bolnikov v onkološkem centru 

Sir Anthony Mamo.  
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Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma 

ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 
Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

4.13 C4.I.2  Mejnik 

Vse podpisane 

pogodbe za 

digitalne 

patološke 

storitve na 

oddelku za 

histopatologijo v 

bolnišnici Mater 

Dei 

Vse podpisane pogodbe za 

digitalne patološke storitve 

na oddelku za 

histopatologijo v bolnišnici 

Mater Dei 

   ČETRTLETJE 2022 

Po javnem naročanju so bile podpisane 

pogodbe za digitalno patološko storitev na 

ključ v oddelku za histopatologijo 

bolnišnice Mater Dei. 

Postopek javnega naročanja vključuje: (a) 

programska oprema za izvajanje 

predanalitske faze in zagotavljanje 

nemotene avtomatizacije postopkov 

vzorčenja (vključno s sledenjem primerov 

v realnem času), ki se povezuje s sedanjim 

sistemom za upravljanje laboratorijskih 

informacij (LIMS); (b) naprave za 

snemanje bruto vzorcev in omogočitvena 

programska oprema; (C) visokopretočni 

digitalni skenerji za diapozitive in digitalni 

sistem vodenja zadev; (d) rešitve za 

omrežne strežnike, da se olajšajo spletne 

zmogljivosti za shranjevanje v realnem 

času in arhiviranje diapozitivov ter 

mrežnih točk na različnih postajah v 

prostorih za ločevanje in obdelavo; ter (e) 

strojno opremo, vključno z osebnimi 

računalniki na lokacijah, ki niso 

laboratorij, da se omogočijo konferenčni 

klici in večdisciplinarni sestanki skupin. 

4.14 C4.I.2  Mejnik 

Dobava opreme 

za digitalne 

patološke 

storitve na 

oddelku za 

histopatologijo v 

bolnišnici Mater 

Dei 

Dobava opreme za 

digitalne patološke storitve  
   ČETRTLETJE 2024 

Dobava opreme za digitalne patološke 

storitve na oddelku za histopatologijo v 

bolnišnici Mater Dei. 
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E. KOMPONENTA 5: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNEGA IZOBRAŽEVANJA IN SPODBUJANJE 

SOCIALNO-EKONOMSKE TRAJNOSTI 

Ta komponenta malteškega načrta za okrevanje in odpornost prispeva k reševanju izzivov, povezanih 

z velikim deležem mladih, ki zgodaj opustijo šolanje, in nizko usposobljenih odraslih, prevladujočim 

pomanjkanjem spretnosti ter potrebo po izboljšanju kakovosti in vključevalnosti sistema 

izobraževanja in usposabljanja. V njem je nadalje ocenjen sedanji pokojninski sistem in sistem 

nadomestil za brezposelnost, da bi se še naprej izvajale reforme politike za zagotovitev njihove 

ustreznosti in vzdržnosti. Njegov cilj je spodbujati odpornost malteške delovne sile in družbe, tudi 

glede na zeleni in digitalni prehod.  

Reforme v tej komponenti krepijo intervencijske in preventivne ukrepe za zgodnje opuščanje šolanja, 

razširjajo smernice in priložnosti za izpopolnjevanje in preusposabljanje za vse odrasle, zlasti za 

nizko usposobljene, izboljšujejo kakovostno vključujoče izobraževanje za učence s posebnimi 

potrebami, izboljšujejo sistem spremljanja izobraževalne politike ter nadalje razvijajo redno analizo 

in spremljanje pokojninskega sistema in sistema denarnih nadomestil za brezposelnost, da se podpreta 

njegova ustreznost in vzdržnost.  

Komponenta prispeva k obravnavanju specifičnih priporočil za državo v zvezi s kakovostnim in 

vključujočim izobraževanjem (specifični priporočili za državo št. 2 iz leta 2020 in 3 iz leta 2019), 

trgom dela (specifično priporočilo za državo št. 2 iz leta 2020) in pokojninskim sistemom (specifično 

priporočilo za državo št. 1 iz leta 2019). 

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu 

člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov iz načrta za 

okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje 

bistveno (2021/C58/01). 

E.1.  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma C5-R1: Okrepitev preventivnih ukrepov za zgodnje opuščanje šolanja s poudarkom na 

pridobivanju znanj in spretnosti 

Cilj te reforme je preprečiti zgodnje opuščanje šolanja in prispevati k zmanjšanju stopnje zgodnjega 

opuščanja šolanja. 

Reforma vključuje zagotavljanje programa za  podporo pismenosti (programza izboljšanje bralne 

pismenosti) za  študente, vključno z ustreznimi usposabljanji učiteljev, in začetek delovanja rešitve 

za podatkovno skladišče. 

 

Reforma C5-R2: Podpora za pridobivanje in priznavanje znanj in spretnosti s posebnim poudarkom 

na nizkokvalificiranih odraslih 

Cilj te reforme je povečati možnosti za izpopolnjevanje in preusposabljanje odraslih. 

Reforma vključuje e-kolegij,  dopolnjen z vozliščem, ki zagotavlja fizični prostor, in elemente, 

vključene v časovni načrtza razvoj sistema usmerjanja izobraževanja odraslih, vključno s krepitvijo 

zmogljivosti za strokovnjake na področju izobraževanja odraslih in vzpostavitvijo mrež usmerjanja. 

 

Reforma C5-R3: Nove izobraževalne poti za vključujoče in kakovostno izobraževanje 
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Cilj te reforme je povečati kakovostno vključujoče izobraževanje. 

Reforma vključuje uvedbo večsenzoričnih učnih sob (MSLR) za učence z velikimi potrebami v šolah, 

dve enoti za avtizem v srednjih šolah, stalno usposabljanje na področju vključujoče pedagogike za 

učitelje in izobraževalce za podporo pri učenju, ukrepe, povezane z izobraževanjem, ter objavo 

revidirane politike o vključujočem izobraževanju v šolah. 

 

Reforma C5-R4: Sistem za spremljanje izobraževalne politike 

Cilj te reforme je vzpostaviti sistem spremljanja izobraževalne politike. 

Ta reforma vključuje poročilo o delovnem načrtu za vrednotenje in spremljanje ter imenovanje dveh 

oseb v direktorat za spremljanje in vrednotenje politik.  

 

Reforma C5-R5: Krepitev odpornosti trga dela 

Cilj te reforme je oceniti in redno spremljati nadomestila za brezposelnost na Malti. 

Ta reforma vključuje študijo o nadomestilih za brezposelnost na Malti, vključno s priporočilom o 

možnostih politike, objavo poročila o zunanjem spremljanju nadomestil za brezposelnost na Malti, 

ukrepi, povezanimi z zaposlovanjem, objavo nacionalne politike zaposlovanja za obdobje 2021–

2030, ukrepi, povezanimi s spolom, ter objavo akcijskega načrta strategije za enakost spolov in 

vključevanje za obdobje 2022–2027.  

 

Reforma C5-R6: Pregled vzdržnosti in ponudbe malteškega pokojninskega sistema 

Cilj te reforme je izboljšati dolgoročno vzdržnost in ustreznost pokojninskega sistema. 

Ta reforma vključuje objavo akcijskega načrta, v katerem so opisani predlogi politik, vključno z 

zakonodajnimi spremembami, kjer je to ustrezno, za povečanje vzdržnosti in ustreznosti 

pokojninskega sistema, in sicer na podlagi poročila o pregledu pokojnin, v katerem so ocenjeni 

sedanji pokojninski sistem in priporočeni ukrepi politike, ter povratnih informacij po posvetovanju.  

Reforma se izvede do 31. decembra 2022.  
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E.2.  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/T

arča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni 

razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenj

a 

Izhodišč

e 
Cilj Četrtina Leto 

5.1 C5.R.1  Tarča 

Število študentov, 

ki so se 

usposabljali v 

programu za 

oživitev branja 

(RR) 

 Številka 0 1 000 
ČETRT

LETJE 
2024 1000 dijakov je prejelo potrdilo programa za oživitev branja.  

5.2 C5.R.1  Tarča 

Učitelji, 

usposobljeni v 

okviru programa 

za okrevanje 

branja 

 Številka 0 58 
ČETRT

LETJE 
2023 

58 učiteljev se usposablja v programu za obnovitev branja (RR), kot 

je razvidno iz potrdil.  

5.4 C5.R.1  Mejnik 
Rešitev skladišča 

podatkov 

V živo od  

rešitev za podatkovno 

skladišče 

   ČETRT

LETJE 
2024 

Poročilo o prevzemu za začetek delovanja rešitve  za podatkovno 

skladišče sta podpisala javni naročnik in izvajalec.  

5.5 C5.R.2  Mejnik 

Izvajanje 

elementov iz 

načrta za razvoj 

sistema 

usmerjanja, 

krepitev 

zmogljivosti 

strokovnjakov za 

izobraževanje 

odraslih in 

vzpostavitev mrež 

usmerjanja 

Izvajajo se elementi iz 

načrta za razvoj sistema 

usmerjanja, krepitev 

zmogljivosti 

strokovnjakov za 

izobraževanje odraslih in 

vzpostavitev mrež 

usmerjanja. 

   ČETRT

LETJE 
2023 

Izvajajo se naslednji elementi iz načrta za razvoj sistema usmerjanja, 

vključno s krepitvijo zmogljivosti za strokovnjake na področju 

izobraževanja odraslih in vzpostavitvijo mrež usmerjanja: 

 

(I) določitev nacionalnega vozlišča, kjer lahko vsaka odrasla oseba 

zaprosi za smernice za pot do izpopolnjevanja in preusposabljanja; 

jajcežerke Ponuditi možnost poklicnega usmerjanja in usmerjanja pri 

učenju v centrih za izobraževanje odraslih. 

5.6 C5.R.2  Mejnik 
Začetek delovanja 

e-kolegija 

e-kolegij deluje, 

vključno z enoto za 

usmerjanje, spletnim 

vozliščem in pisarno 

   ČETRT

LETJE 
2022 

E-kolegij je pravno in praktično operativen z najmanj desetimi (10) 

tečaji, ki zajemajo različna tematska področja. E-kolegij ima vsaj 

sistem za upravljanje učenja, enoto za mentorstvo in usmerjanje, 

spletno vozlišče in spletne trenerje, ki pomagajo učečim se. 
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Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/T

arča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni 

razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenj

a 

Izhodišč

e 
Cilj Četrtina Leto 

5.8 C5.R.3  Tarča 

Vzpostavitev dveh 

enot za avtizem 

(fizični prostori, 

opremljeni z 

opremo in 

usposobljenim 

izobraževalnim 

osebjem) v 

srednjih šolah  

 Številka 0 2 
ČETRT

LETJE 
2021 

Dokončani in operativni bosta dve novi enoti za avtizem (fizični 

prostori). Takšne enote so po potrebi na voljo študentom (bela soba – 

vodna postelja in cev z mehurčki). Prvi dve ustanovljeni enoti za 

avtizem lahko izkoristi največ 16 študentov. Dva (2) učitelja in šest 

(6) izobraževalcev za podporo pri učenju se udeležijo dodatnega 

usposabljanja na področju vključujoče pedagogike in izvajanja 

funkcionalnega učnega načrta z vsaj enim (1) učiteljem in dvema (2) 

izobraževalcema za podporo pri učenju v vsakem razredu. 

Usposabljanje učiteljev in lokalnih šol izvajajo strokovni delavci v 

nacionalnih službah za podporo šolam (NSSS). 

5.9 C5.R.3  Tarča 

Vzpostavitev dveh 

novih 

večsenzoričnih 

učnih sob (MSLR) 

(fizični prostori, 

opremljeni z 

opremo in 

usposobljenim 

izobraževalnim 

osebjem) v 

visokošolskih 

ustanovah  

 Številka 0 2 
ČETRT

LETJE 
2022 

Dokončani in operativni bosta dve novi večsenzorični učni sobi 

(MSLR). Take sobe so študentom po potrebi na voljo za uporabo. En 

prostor se uporablja kot senzorično območje in vključuje elemente, 

kot so: bazen s kroglicami, trampolin, arašidna krogla; drugi pa je 

namenjen splošni dejavnosti in vključuje elemente, kot so: kuhinja, 

računalniški prostor in prostor za umirjanje. V vsakem razredu je vsaj 

en učitelj. Usposabljanje učiteljev izvajajo strokovni delavci v 

nacionalnih službah za podporo šolam (NSSS). 

5.10 C5.R.3  Mejnik 

Ukrepi, povezani z 

izobraževanjem, in 

objava revidirane 

politike o 

vključujočem 

izobraževanju v 

šolah  

Ukrepi, povezani z 

izobraževanjem, in 

objava revidirane 

politike o vključujočem 

izobraževanju v šolah  

   ČETRT

LETJE 
2025 

Objavi se revidirana politika vključujočega izobraževanja v šolah.  

 

Pridobi se modul individualnih izobraževalnih načrtov (IEP).  

 

Obveznost državnih šol, da vsaj enkrat na mandat organizirajo 

prireditve, ki priznavajo in slavijo raznolikost, začne veljati z 

okrožnico. 

 

Obveznost, da izjave o poslanstvu državne šole vključujejo dokaze o 

vrednotah raznolikosti in vključevanja, je začela veljati z okrožnico. 
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Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/T

arča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni 

razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenj

a 

Izhodišč

e 
Cilj Četrtina Leto 

5.11 C5.R.4  Mejnik 

Delovni načrt za 

vrednotenje in 

spremljanje  

Poročilo o delovnem 

načrtu ocenjevanja in 

spremljanja je bilo 

predloženo stalnemu 

sekretarju na ministrstvu 

za izobraževanje. 

Imenovanje dveh oseb v 

direktoratu za 

spremljanje in 

ocenjevanje politik je 

bilo odobreno. 

   ČETRT

LETJE 
2025 

Poročilo Direktorata za spremljanje in vrednotenje politike o 

delovnem načrtu za vrednotenje in spremljanje je bilo predloženo 

stalnemu sekretarju na Ministrstvu za izobraževanje.  

 

Imenovanje dveh oseb v direktoratu za spremljanje in ocenjevanje 

politik je odobril stalni sekretar na ministrstvu za izobraževanje. 

 

5.12 C5.R.5  Mejnik 
Ocena dajatev za 

brezposelnost 

Spletna objava študije o 

oceni nadomestil za 

brezposelnost 

   ČETRT

LETJE 
2022 

Študija o oceni dajatev za brezposelnost na Malti se zaključi in 

objavi. V študiji se oceni stanje ter pripravijo konkretna in podrobna 

priporočila za vlado o tem, kako izboljšati dejansko kritje in doseči 

boljšo ustreznost prejemkov, tako v smislu trajanja kot učinkovitega 

dostopa, hkrati pa okrepiti spodbudo za delo.  

5.13 C5.R.5  Mejnik 

Poročilo o 

spremljanju 

denarnih 

nadomestil za 

brezposelnost na 

Malti 

Objava poročila o 

spremljanju 
   ČETRT

LETJE 
2024 

Objavljeno je bilo zunanje poročilo o spremljanju denarnih 

nadomestil za brezposelnost na Malti.  

5.14 C5.R.5  Mejnik 

Ukrepi, povezani z 

zaposlovanjem, in 

objava nacionalne 

politike 

zaposlovanja za 

obdobje 2021–

2030  

Ukrepi, povezani z 

zaposlovanjem, in 

objava nacionalne 

politike zaposlovanja za 

obdobje 2021–2030  

   ČETRT

LETJE 
2025 

Objavi se nacionalna politika zaposlovanja za obdobje 2021–2030. 

 

60 oseb je prejelo potrdilo o usposabljanju v „nagradi v malteščini 

kot tujem jeziku“. 

 

30 oseb je prejelo potrdilo o usposabljanju v okviru „nagrade 

zasplošno izobraževanje v računovodskih izkazih“. 

 

Veljati začne uredba o usklajevanju poklicnega in zasebnega 

življenja staršev in oskrbovalcev, ki določa vsaj 10 delovnih dni 

očetovskega dopusta brez izgube plače. 
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Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/T

arča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni 

razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenj

a 

Izhodišč

e 
Cilj Četrtina Leto 

5.15 C5.R.5  Mejnik 

Ukrepi, povezani s 

spolom, ter objava 

strategije in 

akcijskega načrta 

za enakost spolov 

in vključevanje 

načela enakosti 

spolov za obdobje 

2022–2027 

Ukrepi, povezani s 

spolom, ter objava 

strategije in akcijskega 

načrta za enakost spolov 

in vključevanje načela 

enakosti spolov za 

obdobje 2022–2027  

   ČETRT

LETJE 
2025 

Objavita se strategija in akcijski načrt za enakost spolov in 

vključevanje načela enakosti spolov za obdobje 2022–2027. 

 

Veljati začne vsaj en pravni akt, ki odpravlja predhodno razlikovanje 

med moškimi in ženskami. 

 

Izvede se program usposabljanja za pedagoško osebje v državnih 

šolah v zvezi z obravnavanjem vprašanj diskriminacije na podlagi 

spola in stereotipov.  

 

Poročilo z naslovomMerjenje enakosti spolov: direktorat za 

človekove pravice in nacionalni statistični urad objavita analizoglede 

na spol na podlagi kazalnikov, razčlenjenih po spolu. 

5.16 C5.R.6  Mejnik 

Nadaljnje 

ukrepanje na 

podlagi poročila o 

pregledu pokojnin 

s predlogi politike 

Spletna objava 

akcijskega načrta, v 

katerem so opisani 

predlogi politike, po 

potrebi vključno z 

zakonodajnimi 

spremembami, na 

podlagi poročila o 

pregledu pokojnin in 

povratnih informacij po 

posvetovanju 

   ČETRT

LETJE 
2022 

Objava akcijskega načrta, v katerem so opisani predlogi politike, po 

potrebi vključno z zakonodajnimi spremembami, na podlagi poročila 

o pregledu pokojnin in povratnih informacij po posvetovanju, da bi 

izboljšali dolgoročno vzdržnost in ustreznost pokojninskega sistema. 
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F. KOMPONENTA 6: KREPITEV INSTITUCIONALNEGA OKVIRA 

Ta komponenta malteškega načrta za okrevanje in odpornost obravnava številne institucionalne in 

upravljavske izzive na področju pravosodja, boja proti korupciji in pranju denarja ter obdavčevanja. 

Kar zadeva pravosodni sistem, so bile ugotovljene slabosti v zvezi z neodvisnostjo sodstva, 

pomanjkanjem tožilstva, ločenega od preiskovalne veje, in neučinkovitostjo. Pričakuje se tudi, da bo 

nadaljnja digitalizacija pravosodnega sistema prispevala k odpravi teh neučinkovitosti. V okviru 

upravljanja so bili ugotovljeni tudi izzivi za učinkovito odkrivanje in pregon korupcije, med drugim 

vključno s strukturnimi pomanjkljivostmi, ki so preprečile neodvisno in učinkovito delovanje stalne 

protikorupcijske komisije Malte. Kar zadeva pranje denarja, so izzivi povezani s šibkimi preiskavami 

in pregonom primerov pranja denarja ter nezadostnim sistemom za sledenje in zaplembo 

premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem. Razmere še poslabšujejo malteški programi 

državljanstva in prebivanja ter hitra rast mednarodno usmerjenih dejavnosti, kot so finančne storitve, 

virtualna sredstva in igre na srečo na daljavo, v zadnjih letih. Kar zadeva obdavčitev, neobstoj 

nacionalnih določb, ki bi zagotavljale učinkovito obdavčitev vhodnih in izhodnih plačil dividend, 

obresti in licenčnin, malteški shemi državljanstva in prebivanja ter neobstoj pravil o določanju 

transfernih cen omogočajo prakse agresivnega davčnega načrtovanja za podjetja in posameznike. 

Cilj je izboljšati zmogljivost in upravljanje pravosodnega sistema, okrepiti institucionalni okvir za 

boj proti korupciji, okrepiti ureditev za preprečevanje pranja denarja in se usmeriti v agresivno davčno 

načrtovanje. Več elementov te komponente je retroaktivnih, saj so bili delno že izvedeni leta 2020 in 

v začetku leta 2021.  

Reforme za izboljšanje pravosodnega sistema vključujejo spremembe načina imenovanja in 

razrešitve sodstva, hkrati pa ocenjujejo in izvajajo potrebne popravne ukrepe za zagotovitev 

neodvisnosti specializiranih sodišč. Zmogljivost institucionalnega okvira za boj proti korupciji naj bi 

se okrepila z izvajanjem elementov za krepitev zmogljivosti nacionalne strategije za boj proti 

goljufijam in korupciji, reformo urada za odvzem premoženjske koristi in reformami, usmerjenimi v 

pomemben protikorupcijski organ, in sicer stalno protikorupcijsko komisijo (PCAC). Za okrepitev 

preiskovanja kaznivih dejanj, vključno s korupcijo in pranjem denarja, reforme vključujejo nov 

postopek imenovanja policijskega komisarja. Na področju tožilstva se predlaga ustanovitev ločenega 

tožilstva, hkrati pa se izvaja sodni nadzor nad odločitvami generalnega državnega tožilca, da ne bo 

izvajal kazenskega pregona. V tej komponenti so predlagani tudi ukrepi za okrepitev režima za boj 

proti pranju denarja in financiranju terorizma. Poleg tega so štiri reforme usmerjene v agresivno 

davčno načrtovanje, in sicer z omejitvijo davčne oprostitve za dividende iz držav s seznama 

nekooperativnih jurisdikcij, ki ga je pripravila Skupina za kodeks ravnanja, uvedbo zakonodaje o 

transfernih cenah, izvedbo študije, ki so ji sledile zakonodajne spremembe o ukrepih v zvezi z 

vhodnimi in izhodnimi dividendami ter plačili obresti in licenčnin, ter nazadnje spontano izmenjavo 

informacij o prihodnjih prosilcih, ki bodo v okviru sheme državljanstva prejeli malteško 

državljanstvo, s svojimi prvotnimi davčnimi jurisdikcijami.  

Ta komponenta vključuje tudi eno naložbo, katere cilj je izboljšati kakovost in učinkovitost 

pravosodnega sistema z njegovo digitalizacijo.  

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočil za posamezne države v zvezi z neodvisnostjo 

sodstva, preprečevanjem pranja denarja in agresivnim davčnim načrtovanjem (priporočili za 

posamezne države 4 2020,2 2019 in 3 2022). 

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu 

člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov iz načrta za 
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okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje 

bistveno (2021/C58/01). 

 

F.1.  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma C6-R1: Reforma načina imenovanja in razrešitve sodstva 

Cilj tega ukrepa je povečati neodvisnost sodstva.  

Ta ukrep vključuje začetek veljavnosti pravnih aktov o imenovanju vrhovnega sodnika, sestavi 

odbora za imenovanje sodnikov, disciplinskih postopkih za člane sodstva, javnih razpisih za prosta 

delovna mesta v sodstvu in začetku veljavnosti pravnih aktov o neodvisnosti specializiranih sodišč. 

 

Reforma C6-R2: Ustanovitev ločenega tožilstva 

Cilj tega ukrepa je izboljšati delovanje tožilstva. 

Reforma vključuje prenos primerov pregona s policije na urad generalnega državnega tožilca, urad 

generalnega državnega tožilca pa zaposli dodatne uradnike.  

 

Reforma C6-R3: Krepitev zmogljivosti institucionalnega okvira za boj proti korupciji; Izvajanje 

nacionalne strategije za boj proti goljufijam in korupciji (NAFCS) 

Cilj te reforme je povečati zmogljivost malteških institucij za boj proti korupciji. 

Ukrep vključuje posodobitev nacionalne strategije za boj proti goljufijam in korupciji iz leta 2008 ter 

ukrepe, povezane z nacionalno oceno tveganja, usposabljanje uradnikov v nacionalnih organih, 

odložišče dokumentacije in podatkovno zbirko o prijaviteljih nepravilnosti.  

 

Reforma C6-R4: Reforma stalne protikorupcijske komisije (PCAC) 

Cilj ukrepa je omogočiti bolj neodvisno delovanje Stalne komisije za boj proti korupciji (PCAC) z 

večjimi sredstvi. 

Ukrep vključuje reformo Stalne komisije za boj proti korupciji (PCAC), vključno z načinom 

imenovanja predsednika in članov ter njenim delovanjem in viri.
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Reforma C6-R5: Reforma urada za odvzem premoženjske koristi 

Cilj tega ukrepa je povečati pooblastila in zmogljivosti urada za odvzem premoženjske koristi, da bi 

podprli vlogo organov kazenskega pregona v boju proti pranju denarja in finančnemu kriminalu.  

Reforma vključuje začetek veljavnosti zakona opremoženjski koristi, pridobljeni s kaznivim 

dejanjem (zakon št. V iz leta 2021), in zaposlovanje osebja v uradu za odvzem premoženjske koristi. 

 

Reforma C6-R6: Nov postopek imenovanja policijskega komisarja 

Cilj tega ukrepa je okrepiti pravosodni sistem, natančneje preiskovalno vejo, z reformo načina 

imenovanja policijskega komisarja.  

Reforma vključuje začetek veljavnosti zakona XIX iz leta 2020 o uvedbi pravnih sprememb zakona 

o policiji (poglavje 164 zakonodaje Malte) in člena 92 ustave za vzpostavitev preglednega in 

konkurenčnega postopka imenovanja za urad policijskega komisarja. V skladu z novim postopkom 

komisija za javne službe objavi javni razpis, oceni predložene prijave in nato sestavi ožji seznam z 

navedbo dveh najprimernejših kandidatov. Komisija za javne službe nato ta ožji seznam posreduje 

kabinetu ministrov. Kabinet preuči oba kandidata in nato imenuje najprimernejšega kandidata za 

zaslišanje pred parlamentarnim odborom za javna imenovanja. Če ta odbor predlaga imenovanje 

izbranega kandidata, ga imenuje predsednik vlade po posvetovanju s komisijo za javne službe. 

Gre za retroaktivni ukrep, ki ga je Parlament odobril aprila 2020. 

 

Reforma C6-R7: Izvajanje reforme v zvezi s sodnim nadzorom nad odločitvami o neuvedbi 

kazenskega pregona in drugimi odločitvami generalnega državnega tožilca. To vključuje dodelitev 

statusa oškodovanca po zakonu določenim institucijam pri poročanju o koruptivni praksi. 

Cilj te reforme je zagotoviti, da so odločitve državnega tožilca o neuvedbi kazenskega pregona 

predmet sodnega nadzora.  

Ta ukrep vključuje začetek veljavnosti pravnih aktov, ki določenim protikorupcijskim organom 

podeljujejo status oškodovanca po zakonu, ter neodvisen pregled in pravne spremembe v zvezi z 

oškodovanci, da se lahko pritožijo na odločitev generalnega državnega tožilca, da se pregon ne 

izvede. 

 

 

Reforma C6-R8: Krepitev malteškega preprečevanja pranja denarja/boja proti financiranju 

terorizma/ciljno usmerjenih finančnih sankcij (AML/CFT/TFS) 

Cilj tega ukrepa je zagotoviti trajnosten, proaktiven, odziven in učinkovit okvir za preprečevanje 

pranja denarja, ki se lahko odzove na nenehno spreminjajoča se tveganja pranja denarja in 

financiranja terorizma. 

Reforma vključuje izvajanje nacionalne strategije in akcijskega načrta za preprečevanje pranja 

denarja/boj proti financiranju terorizma/ciljne finančne sankcije (AML/CFT/TFS) za obdobje 2021–

2023, ki nadomeščata izvedeno strategijo za obdobje 2017–2020. Z reformo se izvajajo vsi ukrepi, ki 

se osredotočajo na sedem ciljev politike, opredeljenih v nacionalni strategiji in akcijskem načrtu za 

AML/CMT/TFS za obdobje 2021–2023.  
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Reforma zagotavlja tudi ustrezno usposabljanje in ozaveščanje ustreznih članov nacionalnega 

koordinacijskega centra. Nazadnje, za reformo je potrebna tudi pisna ugotovitev FATF, da za Malto 

ne velja več okrepljeni postopek spremljanja, ki ga izvaja FATF.  

Reforma se zaključi do 31. decembra 2023.  

 

Reforma C6-R9: Agresivno davčno načrtovanje – Skupina za kodeks ravnanja 

Cilj teh ukrepov je odpraviti možnost oprostitve obdavčitve dividend, ki izvirajo iz subjektov s 

sedežem v jurisdikcijah s seznama nekooperativnih jurisdikcij Skupine za kodeks ravnanja, na Malti. 

Reforma bo odpravila tako imenovano oprostitev dohodkov od deležev, ki omogoča oprostitev davka 

na Malti za dohodke od dividend ali kapitalske dobičke, ki izhajajo iz udeležbe v kapitalu (običajno 

vsaj 5-odstotni delež v lastniškem kapitalu). Natančneje, dividende, ki izhajajo iz skupine oseb s 

prebivališčem v jurisdikcijah, ki so bile vsaj tri mesece uvrščene na seznam „Skupine za kodeks 

ravnanja“ z nekooperativnimi jurisdikcijami, niso upravičene do takega izvzetja. Za uporabo te nove 

določbe se bo z reformo povečalo tudi število preiskovalcev, ki bodo zadolženi za nadzor nad 

izjavami davkoplačevalcev. 

Reforma se izvede do 30. septembra 2022. 

 

Reforma C6-R10: Posebna zakonodaja o transfernih cenah 

Cilj ukrepa je preprečiti izgubo javnih prihodkov zaradi mednarodne davčne arbitraže.  

Reforma uvaja omogočitvene določbe za zakonodajo o transfernih cenah v malteškem zakonodajnem 

okviru. Preden se predlagajo posebna pravila o določanju transfernih cen v zvezi z načelom običajnih 

tržnih pogojev in vnaprejšnjimi cenovnimi sporazumi, sledi postopek posvetovanja. Nazadnje 

začnejo veljati taka posebna pravila o transfernih cenah. Pred začetkom uporabe pravil se izvede tudi 

usposabljanje udeleženih strani (na primer davčnih strokovnjakov in predstavnikov podjetij). 

Reforma bo dokončana do 31. decembra 2023.  

 

Reforma C6-R11: Študija o ustreznosti ukrepov v zvezi z vhodnimi in izhodnimi izplačili dividend, 

obresti in licenčnin  

Cilj ukrepa je dodatno zmanjšati tveganja agresivnega davčnega načrtovanja. 

Ukrep vključuje neodvisno študijo in začetek veljavnosti pravnih aktov v zvezi s plačili vhodnih in 

izhodnih dividend, obresti in licenčnin. 

 

Reforma C6-R12: Zmanjševanje tveganj agresivnega davčnega načrtovanja s strani posameznikov 

Cilj ukrepa je zmanjšati tveganja agresivnega davčnega načrtovanja, ki izhajajo iz sheme 

državljanstva za vlagatelje. 

Z reformo se izvaja postopek skrbnega pregleda za določitev prvotnih jurisdikcij davčnega 

rezidentstva prosilcev za državljanstvo z naturalizacijo za izjemne storitve z neposrednimi naložbami 
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in obveščanje davčnih organov prvotnih jurisdikcij davčnega rezidentstva o tem, da je bilo prosilcem 

podeljeno malteško državljanstvo. Začetek veljavnosti postopka se določi z objavo ustreznih 

revidiranih smernic in obrazcev za vlogo.  

Ukrep se izvede do 31. marca 2022. 

 

Naložbo C6-I1: Digitalizacija pravosodnega sistema 

Cilj tega ukrepa je digitalizacija pravosodja v skladu s strategijo za digitalno pravosodje. 

Naložbo sestavljajo digitalne rešitve in orodja za pravosodni sistem.  
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F.2.  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/T

arča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored 

za dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

6.1 C6.R.1  Mejnik 

Začetek 

veljavnosti zakona 

XLV iz leta 2020; 

in Zakon XLIII iz 

leta 2020 

Zakonodajna določba 

o začetku veljavnosti 

zakona XLV iz leta 

2020 in zakona XLIII 

iz leta 2020 

   ČETRTL

ETJE 
2020 

Ustava je bila spremenjena z namenom imenovanja 

vrhovnega sodnika z odobritvijo dveh tretjin vseh članov 

predstavniškega doma; za spremembo sestave odbora za 

imenovanje sodnikov, tako da bo večina njegovih članov 

članov članov članov sodnikov; ter zagotoviti objavo 

javnih razpisov za prosta delovna mesta v sodstvu. Zakon 

XLV iz leta 2020 določa nov postopek, po katerem se 

lahko člani sodstva odstranijo iz senata ali se proti njim 

uvede disciplinski postopek. 

6.2 C6.R.1  Tarča 
Dodatni člani 

sodstva  
   Številka 42 47  

ČETRTL

ETJE 
2021 

Po sprejetju zakona XLIII iz leta 2020 je bil 12. februarja 

2021 v vladnem uradnem listu objavljen razpis za 

imenovanje štirih sodnikov, ki so bili sredi aprila 2021 

imenovani v senat, zaradi česar se je število sodnikov 

povečalo za tri. Poleg tega je bil 20. aprila 2021 objavljen 

razpis za imenovanje štirih sodnikov, ki so bili imenovani 

junija 2021, zaradi česar se je število sodnikov povečalo za 

dva. To pomeni neto povečanje za pet članov sodstva.  

6.4 C6.R.1  Mejnik 

Začetek 

veljavnosti 

pravnih aktov o 

neodvisnosti 

specializiranih 

sodišč 

Določba v pravnem(-

ih) aktu(-ih) o začetku 

veljavnosti  

   ČETRTL

ETJE 
2026 

Malteški organi opravijo pregled neodvisnosti 

specializiranih sodišč, ki vključuje vsaj (i) oceno jamstev 

neodvisnosti pri imenovanju članov v navedena 

specializirana sodišča, (ii) oceno jamstev, ki zagotavljajo, 

da odločitve sodišč pregledajo redna pritožbena sodišča, in 

(iii) ukrepe za obravnavanje neodvisnosti specializiranih 

sodišč. Pravni akt(-i) začne(-jo) veljati ob upoštevanju 

priporočil iz mnenja Beneške komisije Sveta Evrope o 

osnutku(-ih) pravnega(-ih) akta(-ov) in pregledu, ki so ga 

opravili malteški organi. 

6.5 C6.R.2  Mejnik 

Neodvisen pregled 

prenosa kaznivih 

dejanj in 

skrajšanih zadev s 

policije na urad 

generalnega 

državnega tožilca 

Neodvisen pregled 

prenosa kaznivih 

dejanj in skrajšanih 

zadev s policije na 

urad generalnega 

državnega tožilca  

   ČETRTL

ETJE 
2024 

Neodvisni izvajalec opravi pregled prenosa kaznivih dejanj 

in skrajšanih zadev s policije na urad generalnega 

državnega tožilca. V pregledu se oblikujejo politična 

priporočila za preusmeritev kaznivih dejanj in skrajšanih 

zadev. Povzetek pregleda se objavi.  
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6.6 C6.R.2  Mejnik 

Začetek 

veljavnosti 

pravnega(-ih) 

akta(-ov) o 

prenosu kaznivih 

dejanj, kot je 

opredeljeno v 

neodvisni študiji,  

od policije do 

urada generalnega 

državnega tožilca 

Določbe v pravnem(-

ih) aktu(-ih) o začetku 

veljavnosti  

   ČETRTL

ETJE 
2026 

Kazniva dejanja, kot so opredeljena v neodvisni študiji, se 

prenesejo s policije na urad generalnega državnega tožilca. 

V pravnih aktih se lahko določijo razumna prehodna 

obdobja, če začnejo veljati pred 31. decembrom 2026. 

6.7 C6.R.2  Tarča 

Krepitev 

zmogljivosti v 

uradu svetovalne 

skupine 

  Številka 56 87 
ČETRTL

ETJE 
2022 

V skladu s kadrovskim načrtom urada generalnega 

državnega tožilca (2021) bo do konca leta 2022 v uradu 

zaposlenih skupno 31 novih uradnikov. Ti vključujejo 

nove odvetnike, pravne zastopnike, vodstvene delavce, 

vključno z višjimi vodstvenimi delavci, uradnike za IKT 

ter drugo upravno in podporno osebje.  

6.8 C6.R.2  Mejnik 

Prenos zadev na 

urad generalnega 

državnega tožilca 

Prenos zadev na urad 

generalnega državnega 

tožilca 

   ČETRTL

ETJE 
2024 

Začetek veljavnosti pravnega(-ih) akta(-ov), s katerim(-i) 

je generalnemu državnemu tožilcu podeljeno pooblastilo 

za odločanje o tem, ali se pregon začne za vsaj 30 kategorij 

kaznivih dejanj. 

6.9 C6.R.2  Mejnik 

Začetek 

veljavnosti zakona 

št. XXVIII iz leta 

2021 z naslovom 

Zakon o 

kazenskem 

zakoniku 

(sprememba št. 5). 

Zakonodajna določba 

o začetku veljavnosti 

zakona št. XXVIII iz 

leta 2021 z naslovom 

Zakon o kazenskem 

zakoniku (sprememba 

št. 5). 

   ČETRTL

ETJE  
2021 

Zakon št. XXVIII iz leta 2021 z naslovom Zakon o 

kazenskem zakoniku (sprememba št. 5), ki je začel veljati 

4. junija 2021, določa potrebne spremembe kazenskega 

zakonika, da se zagotovi večja zakonodajna jasnost po 

prevzemu pregona hudih kaznivih dejanj s strani 

generalnega državnega tožilca.  

6.10 C6.R.3  Mejnik 

Posodobitev 

nacionalne 

strategije za boj 

proti goljufijam in 

korupciji iz leta 

2008  

Spletna objava 

posodobljene 

nacionalne strategije 

za boj proti goljufijam 

in korupciji  

   ČETRTL

ETJE 
2021 

Cilj nacionalne strategije za boj proti goljufijam in 

korupciji je zagotoviti normativni, institucionalni in 

operativni okvir za uspešen in učinkovit boj proti 

goljufijam in korupciji na Malti, ki odraža lokalne zahteve 

in mednarodne obveznosti. Posodobljena strategija je bila 

objavljena, ko je bila v drugem četrtletju leta 2021 

predložena parlamentu.  
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6.11 C6.R.3  Mejnik 

Nacionalna 

strategija za oceno 

tveganja in 

nadaljnje 

ukrepanje v zvezi 

z goljufijami in 

korupcijo. 

Spletna objava 

nacionalne ocene 

tveganja goljufij. 

   ČETRTL

ETJE 
2022 

V skladu z ukrepom 3 NAFCS usklajevalni odbor, 

ustanovljen v skladu z Zakonom o notranji reviziji in 

finančnih preiskavah (poglavje 461 Zakonodaje Malte), 

izvede in objavi nacionalno oceno tveganja. Cilj 

nacionalnega regulativnega organa je (i) ohraniti 

učinkovito ureditev, ki temelji na tveganju, za boj proti 

goljufijam in korupciji; (II) učinkovito prednostno 

razporejajo in razporejajo sredstva javnega sektorja; (III) 

pomaga nacionalnim organom oceniti ustreznost njihovih 

kontrol in jih po potrebi okrepiti; (IV) povečati 

ozaveščenost širše javnosti; ter (v) posodobitev sedanjega 

akcijskega načrta, ki je sestavni del NAFCS. 

6.12 C6.R.3  Tarča 

Programi 

usposabljanja na 

področju boja 

proti korupciji 

  Številka 0 2 
ČETRTL

ETJE 
2024 

Izvedena bosta dva programa usposabljanja o preiskovanju 

korupcije in obvladovanju tveganja korupcije.  

 

6.13 C6.R.3  Mejnik 

Sistem za 

odložišče 

dokumentov 

Sistem repozitorija 

dokumentov, dostopen 

institucijam, ki so del 

usklajevalnega odbora  

   ČETRTL

ETJE 
2024 

Institucijam, ki so del usklajevalnega odbora, se omogoči 

dostop do sistema repozitorijev dokumentov.  

6.14 C6.R.3  Mejnik 

Podatkovna 

zbirka, v kateri se 

primerjajo podatki 

o prijavljanju 

nepravilnosti 

Podatkovna zbirka 

podatkov o 

prijavljanju 

nepravilnosti  

   ČETRTL

ETJE 
2026 

Podatkovna zbirka podatkov o prijavljanju nepravilnosti 

vključuje (i) število prejetih pritožb; (II) kdaj so bile 

prejete pritožbe; (III) kdaj so bile pritožbe zaključene; (IV) 

kdaj je bil žvižgač obveščen o izidu; in (v) sektorjih, o 

katerih se poroča. 

6.15 C6.R.4  Mejnik 

Začetek 

veljavnosti zakona 

XLVI iz leta 2020  

Zakonodajna določba 

o začetku veljavnosti 

zakona XLVI iz leta 

2020  

   ČETRTL

ETJE 
2020 

Zakon XLVI iz leta 2020 podeljuje nadaljnjo zakonsko 

določeno okrepitev Stalni komisiji za boj proti korupciji 

(PCAC). Zakon določa določbe o načinu imenovanja 

predsednika in članov komisije. Zakon določa, da če je po 

mnenju PCAC preiskovano ravnanje koruptivno ali 

povezano s koruptivnimi praksami ali jih spodbuja, se 

poročilo pošlje generalnemu državnemu tožilcu. 
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6.16 C6.R.4  Mejnik 

Zaposlovanje 

osebja in 

povečanje 

proračuna za 

stalno 

protikorupcijsko 

komisijo  

Zaposlovanje osebja 

in povečanje 

proračuna 

   ČETRTL

ETJE 
2024  

Stalna protikorupcijska komisija ima za leto 2024 večji 

proračun (v primerjavi s proračunom za leto 2021) in 

zaposluje vsaj dve osebi.  

 

 

6.17 C6.R.4  Mejnik 

Dostop do 

digitalnega 

registra informacij 

o primerih 

korupcije ima 

stalna 

protikorupcijska 

komisija (PCAC). 

Digitalni register 

primerov korupcije, 

dostopen stalni 

protikorupcijski 

komisiji  

   ČETRTL

ETJE 
2024 

Stalni protikorupcijski komisiji je na voljo digitalni 

register zadev.  

6.18 C6.R.4  Mejnik 

Objava notranjega 

standardnega 

operativnega 

postopka za stalno 

protikorupcijsko 

komisijo (PCAC) 

Objava internega 

standardnega 

operativnega postopka 

   ČETRTL

ETJE 
2024 

Objava notranjega standardnega operativnega postopka, ki 

zagotavlja navodila za pomoč delavcem pri izvajanju 

dejavnosti. Postopek vključuje: (I) pregled pravnih aktov v 

zvezi s PCAC; (II) funkcije, ki jih izvaja PCAC; (III) 

opredelitve v zvezi s korupcijo in nedovoljenim 

dogovarjanjem; (IV) pregled pravnih aktov in kanalov za 

prijavo v zvezi z zaščito žvižgačev; (v) spremljanje in 

skladnost; (VI) vodenje evidenc/register; (VII) 

odgovornosti upravnega osebja; (VIII) postopke za 

preiskave; ter (ix) informacije o usposabljanju in 

komunikaciji.  

6.19 C6.R.5  Tarča 

Povečanje števila 

zaposlenih v uradu 

za odvzem 

premoženjske 

koristi 

  Številka 0 27 
ČETRTL

ETJE 
2023 

V uradu za odvzem premoženjske koristi se zaposli skupno 

27 uradnikov (ekvivalent polnega delovnega časa), 

vključno z raziskovalnimi uradniki, uradniki na vodstveni 

ravni ter upravnim in podpornim osebjem. 

6.19a 
C6.R.5 Tarča 

Zaposlitev 7 oseb 

v uradu za odvzem 

premoženjske 

koristi 

 Številka 
0 7 

ČETRTL

ETJE 
2025 

V uradu za odvzem premoženjske koristi se zaposli sedem 

oseb (ekvivalent polnega delovnega časa). 
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6.20 C6.R.5  Mejnik 

Začetek 

veljavnosti zakona 

o premoženjski 

koristi, pridobljeni 

s kaznivim 

dejanjem V iz leta 

2021 

Zakonodajna določba 

o začetku veljavnosti 

zakona o 

premoženjski koristi, 

pridobljeni s kaznivim 

dejanjem V iz leta 

2021 

   ČETRTL

ETJE 
2021 

Zakon o premoženjski koristi, pridobljeni s kaznivim 

dejanjem (zakon št. V iz leta 2021), na novo opredeljuje 

strukturo urada za odvzem premoženjske koristi, hkrati pa 

opisuje njegov odnos z vlado in krepi njegovo neodvisnost 

od nje. 

6.21 C6.R.6  Mejnik 

Začetek 

veljavnosti zakona 

XIX iz leta 2020 o 

spremembi zakona 

o policiji  

Zakonodajna določba 

o začetku veljavnosti 

Zakona XIX iz leta 

2020 o spremembi 

Zakona o policiji  

   ČETRTL

ETJE 
2020 

Zakon XIX iz leta 2020 spreminja Zakon o policiji 

(poglavje 164 Zakonodaje Malte) in člen 92 malteške 

ustave, da se vzpostavi pregleden in konkurenčen postopek 

imenovanja na funkcijo policijskega komisarja.  

6.22 C6.R.7  Mejnik 

Začetek 

veljavnosti zakona 

št. XLI iz leta 

2020 o sodnem 

nadzoru nad 

odločitvami 

generalnega 

državnega tožilca 

o neuvedbi 

kazenskega 

pregona 

Začetek veljavnosti 

zakona št. XLI iz leta 

2020 

   ČETRTL

ETJE 
2020 

Zakon XLI iz leta 2020 spreminja ustavo, kazenski 

zakonik ter zakonik o organizaciji in civilnem postopku. 

Določa sodni nadzor nad odločitvami generalnega 

državnega tožilca o neuvedbi kazenskega pregona zaradi 

nezakonitosti ali nerazumnosti. Stalni protikorupcijski 

komisiji (PCAC), varuhu človekovih pravic, komisarju za 

standarde javnega življenja in generalnemu revizorju je bil 

dodeljen status oškodovanca po zakonu. Te institucije 

lahko zato v zadevah, ki jih predložijo generalnemu 

državnemu tožilcu, posamično zahtevajo sodno presojo na 

enak način kot oškodovanec. 

6.23 C6.R.7  Mejnik 

Neodvisen pregled 

določbe, da se 

lahko oškodovanci 

(v zakonu XLI iz 

leta 2020) 

pritožijo na 

odločitev 

generalnega 

državnega tožilca, 

da se pregon ne 

izvede. 

Zagotovitev 

neodvisnega pregleda 

določbe, v skladu s 

katero se lahko 

oškodovanci (v 

zakonu XLI iz leta 

2020) pritožijo zoper 

odločitev generalnega 

državnega tožilca, da 

se pregon ne izvede 

   ČETRTL

ETJE 
2024 

Pri neodvisnem kvalitativnem pregledu se oceni, (i) ali bi 

bilo treba pritožbo zoper neizvedbo kazenskega pregona s 

strani generalnega državnega tožilca omogočiti tudi, kadar 

ni kazenskega pregona v razumnem roku, in (ii) ali bi 

morale imeti „oškodovane stranke“ iz zakona XLI iz leta 

2020 tudi možnost, da se v vseh primerih pritožijo zoper 

neizvedbo kazenskega pregona.  
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6.24 C6.R.7  Mejnik 

Začetek 

veljavnosti 

pravnih aktov o 

sodnem nadzoru 

za oškodovance, ki 

se pritožijo na 

odločitev 

generalnega 

državnega tožilca, 

da se pregon ne 

izvede 

Določba o začetku 

veljavnosti pravnega(-

ih) akta(-ov)  

   ČETRTL

ETJE 
2026 

Ob upoštevanju priporočil neodvisnega pregleda določbe, 

da se lahko oškodovanci (v zakonu XLI iz leta 2020) 

pritožijo na odločitev generalnega državnega tožilca, da se 

pregon ne izvede, začnejo veljati pravna dejanja, da se 

prilagodi možnost, da lahko „oškodovanci“ iz zakona XLI 

iz leta 2020: (I) pritožba zoper neizvedbo kazenskega 

pregona s strani generalnega državnega tožilca, če se 

kazenski pregon ne izvede v razumnem roku; (II) pritožba 

zoper neizvedbo kazenskega pregona v vseh primerih in ne 

le takrat, ko so ta dejanja prijavili generalnemu državnemu 

tožilcu. 

6.25 C6.R.8  Mejnik 

Dokončano 

izvajanje 

akcijskega načrta 

nacionalne 

strategije in 

akcijskega načrta 

za preprečevanje 

pranja denarja/boj 

proti financiranju 

terorizma/ciljno 

usmerjene 

finančne sankcije 

(AML/CFT/TFS) 

za obdobje 2021–

2023  

Spletna objava 

končnega poročila, ki 

dokazuje, da sta bila 

akcijski načrt 

nacionalne strategije 

in akcijski načrt za 

AML/CMT/TFS za 

obdobje 2021–2023 v 

celoti izvedena 

   ČETRTL

ETJE 
2023 

Vsi ukrepi v okviru sedmih ciljev politike, opredeljenih v 

nacionalni strategiji in akcijskem načrtu za 

AML/CMT/TFS za obdobje 2021–2023 (vključno z novo 

različico nacionalne ocene tveganja), so bili v celoti 

izvedeni. To se dokaže v končnem poročilu, ki ga po 

posvetovanju z glavnimi zainteresiranimi stranmi objavi 

nacionalni usklajevalni odbor za boj proti pranju denarja in 

financiranju terorizma. Glavne zainteresirane strani 

vključujejo ministrstva, pristojna za finance in pravosodje, 

urad za odvzem premoženjske koristi, malteško centralno 

banko, komisarja za prihodke, enoto za analizo finančnih 

obveščevalnih podatkov (FIAU), malteški organ za 

finančne storitve (MFSA), malteški organ za igre na srečo 

(MGA), malteško policijo in generalnega državnega 

tožilca. 
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6.26 C6.R.8  Tarča 

Število letnih 

usposabljanj o 

AML/CFT 

  Številka 5 10 
ČETRTL

ETJE 
2022 

V letu 2021 se zagotovi 10 usposabljanj na področju 

PPDFT. Specifična vsebina tečajev se določi na podlagi 

potreb po usposabljanju, ki jih opredeli posebni pododbor 

nacionalnega koordinacijskega centra, ki usklajuje pobude 

za usposabljanje in ozaveščanje na področju 

AML/CFT/CPF. Usposabljanje je odprto zlasti za člane 

istega pododbora.  

Člani tega pododbora so: 

— Enota za analizo finančnih obveščevalnih podatkov 

(FIAU) 

— Malteški organ za finančne storitve (MFSA) 

— Malteški organ za igre na srečo (MGA) 

— Malteška policija (MPF) 

— Urad generalnega državnega tožilca (AGO) 

— Urad komisarja za prihodke (OCfR) 

— Malteške varnostne službe (MSS) 

— Malteški poslovni register (MBR) 

— Carinski oddelek 

— Urad za odvzem premoženjske koristi (ARB) 

Urad komisarja za prostovoljne organizacije (OCVO) 

— Odbor za spremljanje sankcij (SMB). 

6.27 C6.R.8  Mejnik 

Odprava 

okrepljenega 

postopka 

spremljanja, ki ga 

izvaja FATF 

Pisna ugotovitev 

skupine FATF, da 

Malta ni več predmet 

okrepljenega postopka 

spremljanja skupine 

FATF 

   ČETRTL

ETJE 
2023 

Projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF) je junija 

2021 ocenila malteški okvir za preprečevanje pranja 

denarja in izdala akcijski načrt. Mejnik zahteva pisni sklep 

FATF, da Malta ni več predmet okrepljenega postopka 

spremljanja FATF. 



 

 

15661/25 ADD 1   57 

 ECOFIN 1A  SL 
 

Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/T

arča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored 

za dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

6.28 C6.R.9  Mejnik 

Začetek 

veljavnosti 

revidirane 

napovedi za 

odmero davka od 

dohodkov pravnih 

oseb za zbiranje 

informacij o 

dividendah, ki jih 

izplačajo organi 

oseb, ki so 

rezidenti v 

jurisdikcijah s 

seznama 

nekooperativnih 

jurisdikcij Skupine 

za kodeks 

ravnanja. 

Začetek veljavnosti 

revidirane napovedi za 

odmero davka od 

dohodkov pravnih 

oseb  

   ČETRTL

ETJE 
2022 

Začetek veljavnosti revidirane napovedi za odmero davka 

od dohodkov pravnih oseb za poslovno leto 2021. To je 

upravni ukrep, s katerim se v davčni napovedi zahtevajo 

podatki v zvezi z dividendami, pridobljenimi od organov 

oseb, ki so rezidenti v jurisdikcijah s seznama 

nekooperativnih jurisdikcij Skupine za kodeks ravnanja. 

6.29 C6.R.9  Tarča 

Dodelitev 

namenskega 

osebja za nadzor 

davkoplačevalcev 

na tem področju 

obdavčevanja 

Dodelitev namenskega 

osebja za nadzor 

davkoplačevalcev na 

tem področju 

obdavčevanja 

Številka 0 2 
ČETRTL

ETJE 
2022 

Dva preiskovalca sta dodeljena za delo s polnim delovnim 

časom za pregled davčnih zavezancev v zvezi z deleži v 

organih oseb s stalnim prebivališčem v jurisdikcijah s 

seznama nekooperativnih jurisdikcij Skupine za kodeks 

ravnanja. 

6.30 C6.R.10  Mejnik 

Začetek 

veljavnosti 

ustrezne 

omogočitvene 

določbe za uvedbo 

pravil o 

transfernih cenah  

Zakonska določba o 

začetku veljavnosti 

ustrezne 

pooblastitvene 

določbe za uvedbo 

pravil o transfernih 

cenah  

   ČETRTL

ETJE 
2021 

Zakonske določbe (zakon o izvajanju proračunskih 

ukrepov), ki so potrebne za uvedbo transfernih cen, so 

sprejete in v celoti veljajo. 
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Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/T

arča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored 

za dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

6.31 C6.R.10  Mejnik 

Posvetovanje z 

zainteresiranimi 

stranmi in priprava 

posebnih pravil za 

določanje 

transfernih cen 

Posvetovanje z 

deležniki in priprava 

posebnih pravil za 

določanje transfernih 

cen sta zaključena, 

osnutek pravnega 

obvestila pa je 

predložen kabinetu v 

odobritev. 

   ČETRTL

ETJE 
2022 

Posvetovanje z deležniki je zaključeno. Osnutek pravnega 

obvestila o posebnih pravilih za določanje transfernih cen 

se pošlje kabinetu v odobritev. Namen posvetovanja je 

pridobiti informacije, ki so pomembne za področje 

uporabe in postopek v zvezi z vnaprejšnjimi cenovnimi 

sporazumi. Glavne zainteresirane strani so predstavniška 

telesa strokovnjakov, ki se ukvarjajo z davčnimi zadevami, 

in vključujejo računovodje, odvetnike in druge davčne 

strokovnjake. 

6.32 C6.R.10  Mejnik 

Začetek 

veljavnosti 

posebnih pravil za 

določanje 

transfernih cen  

Začetek veljavnosti 

posebnih pravil za 

določanje transfernih 

cen 

   ČETRTL

ETJE 
2022 

Začetek veljavnosti posebnih pravil v zvezi z načelom 

običajnih tržnih pogojev in vnaprejšnjimi cenovnimi 

sporazumi. Ta pravila se začnejo uporabljati od prvega 

četrtletja 2024.  

6.33 C6.R.10  Tarča 

Dodelitev nalog in 

usposabljanje 

osebja s strani 

davčnih organov 

za specializacijo 

na področju 

uporabe pravil o 

transfernih cenah 

  Številka 2 8 
ČETRTL

ETJE 
2023 

Dodatnih šest uradnikov je zadolženih za delo na področju 

transfernih cen. Vseh osem uradnikov, ki se ukvarjajo z 

uporabo pravil o transfernih cenah, je usposobljenih za 

sodelovanje z uradom komisarja za prihodke. Predvideno 

je, da se usposabljanje izvaja v obliki tečajev, pri čemer 

vsak uradnik prejme najmanj 80 ur usposabljanja o 

transfernih cenah. 

6.34 C6.R.10  Tarča 

Usposabljanja za 

davčne 

strokovnjake in 

predstavnike 

podjetij  

  Številka 0 2 
ČETRTL

ETJE 
2023 

Zagotovita se vsaj dve usposabljanji, ki skupaj trajata 12 ur 

in zajemata teme, kot so med drugim področje uporabe, 

vnaprejšnji cenovni sporazumi in metode za določanje 

transfernih cen. Na te dogodke je povabljenih skupno 

najmanj 250 davčnih strokovnjakov in predstavnikov 

podjetij.  
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Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/T

arča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored 

za dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

6.35 C6.R.11  Mejnik 

Študija o ukrepih v 

zvezi z vhodnimi 

in izhodnimi 

izplačili dividend, 

obresti in 

licenčnin 

Celotna študija o 

ukrepih v zvezi z 

vhodnimi in izhodnimi 

plačili dividend, 

obresti in licenčnin se 

posreduje Evropski 

komisiji. 

   ČETRTL

ETJE 
2022 

Študijo zagotovi neodvisni izvajalec, ki sodeluje v 

postopkih javnega naročanja. V študiji se analizira 

trenutno stanje in zagotovijo priporočila za pravne ukrepe, 

potrebne za obravnavanje izhodnih in vhodnih plačil 

dividend, obresti in licenčnin med podjetji s sedežem na 

Malti in povezanimi podjetji s sedežem v jurisdikcijah, ki 

so na seznamu EU z nekooperativnimi jurisdikcijami ali se 

štejejo za jurisdikcije z ničelno ali nizko davčno stopnjo. 

Priporočila vsebujejo analizo in konkretne predloge za 

okrepitev ukrepov za preprečevanje erozije davčne osnove 

in preusmerjanja dobička, da bi preprečili davčne goljufije 

in davčne utaje. Povzetek se objavi na spletišču vlade, 

celotna študija pa se posreduje Evropski komisiji. 

6.36 C6.R.11  Mejnik 

Začetek 

veljavnosti 

pravnih aktov v 

zvezi z vhodnimi 

in izhodnimi 

plačili 

Določba v pravnem(-

ih) aktu(-ih) o začetku 

veljavnosti  

   ČETRTL

ETJE 
2024 

Začetek veljavnosti pravnih aktov za zmanjšanje tveganj, 

ugotovljenih v študiji o vhodnih in izhodnih plačilih, 

vključno z dividendami, obrestmi in licenčninami.  

6.37 C6.R.12  Mejnik 

Začetek 

veljavnosti 

izmenjave 

informacij na 

lastno pobudo  

Objava smernic in 

obrazcev za vlogo, ki 

zahtevajo izmenjavo 

informacij na lastno 

pobudo 

   ČETRTL

ETJE 
2022 

Začetek veljavnosti mehanizma za spontano izmenjavo 

informacij, s katerim si malteški davčni organi izmenjujejo 

informacije s prvotnimi jurisdikcijami davčnega 

rezidentstva uspešnih prosilcev za državljanstvo z 

naturalizacijo za izjemne storitve z neposrednimi 

naložbami (uredbe o državljanstvu), ki so pogodbenice 

Konvencije OECD o medsebojni pravni pomoči v davčnih 

zadevah, in z drugimi jurisdikcijami, ki niso pogodbenice 

te konvencije, s katerimi pa ima Malta vzpostavljen 

mehanizem za dvostransko izmenjavo informacij, o 

osebah, ki jim bo v prihodnosti podeljeno državljanstvo v 

okviru te sheme. Začetek veljavnosti se določi z objavo 

zadevnih revidiranih smernic in obrazcev za vlogo.  
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Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/T

arča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored 

za dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

6.38 C6.I.1  Mejnik 

Začetek 

veljavnosti (i) 

zakona št. LIII iz 

leta 2020 

(sprememba št. 2); 

in (ii) Zakon št. III 

iz leta 2021 

(sprememba št. 2) 

o digitalizaciji 

sodišč.  

Začetek veljavnosti (i) 

zakona št. LIII iz leta 

2020 (sprememba št. 

2) in (ii) zakona št. III 

iz leta 2021 

(sprememba št. 2) o 

digitalizaciji sodišč  

   ČETRTL

ETJE 
2021 

Zakon LIII iz leta 2020 (sprememba št. 2) je spremenil 

zakonik o organizaciji in civilnem postopku ter omogočil, 

da civilni postopki potekajo prek videokonferenčne 

opreme v živo. Zakon III iz leta 2021 (sprememba št. 2) je 

spremenil kazenski zakonik in omogočil elektronsko 

vložitev kazenskih sodnih dejanj. 

6.39 C6.I.1  Tarča 

Odhodki za 

digitalizacijo 

pravosodnega 

sistema  

  EUR 0 2 000 000 
ČETRTL

ETJE 
2023 

Izplačanih je bilo vsaj 2 000 000 EUR v skladu s 

pogodbenimi obveznostmi v zvezi z digitalizacijo 

pravosodnega sistema. Naložbo sestavljajo: (a) 

evidentiranje postopkov in preoblikovanje postopkov v 

smeri digitalnih postopkov od konca do konca, vodenje 

projektov, pravno in splošno svetovanje ter podpora pri 

analizi stroškov in koristi; in (b) več digitalnih rešitev, 

vključno z (i) agencijo za sodišča: Prenosne računalnike in 

delovne postaje za večjo mobilnost uporabnikov; (II) 

Agencija za sodišča: Virtualna rešitev za nastavitev; (III) 

Agencija za sodišča: Brezžično omrežje; (IV) sistem 

vodenja zadev v zvezi s pravno pomočjo; (v) sistem 

svobode obveščanja; (VI) opremo in programsko opremo 

za konferenčne dvorane in dvorane za usposabljanje; (VII) 

Pobude za eksperimentiranje in specializacijo.  



 

 

15661/25 ADD 1   61 

 ECOFIN 1A  SL 
 

Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/T

arča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored 

za dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

6.40 C6.I.1  Tarča 

Odhodki za 

digitalizacijo 

pravosodnega 

sistema 

  EUR 2 000 000 10 000 000 
ČETRTL

ETJE 
2026 

Vsaj 8 000 000 EUR je bilo izplačanih v skladu s 

pogodbenimi obveznostmi v zvezi z digitalizacijo 

pravosodnega sistema z več digitalnimi rešitvami, 

vključno z (i) digitalnim povezovanjem zadev in 

interoperabilnostno rešitvijo; (II) pravosodni portal; (III) 

Agencija za sodišča: Virtualna rešitev za nastavitev; (IV) 

Agencija za sodišča: Brezžično omrežje; (v) potrdila o 

ravnanju prek nacionalnega informacijskega sistema 

kazenskih evidenc; (VI) sisteme vodenja zadev 

generalnega državnega tožilca in državnega pravobranilca;  

(VII) sistem svobode obveščanja; (VIII) sistem za odvzem 

premoženjske koristi; (IX) rešitev za prenehanje mandata 

NTG; (X) integrirani televizijski in varnostni sistem 

zaprtega kroga; (XI) opremo in programsko opremo za 

konferenčne/vadbene sobe; (XII) Pobude za 

eksperimentiranje in specializacijo. 
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G. Komponenta 7: Načrt REPowerEU  

Poglavje REPowerEU obravnava izziv zmanjšanja odvisnosti od fosilnih goriv. Cilja komponente sta 

olajšati uvajanje obnovljivih virov energije in povečati zmogljivost distribucijskega omrežja 

električne energije, hkrati pa prispevati k vključevanju obnovljivih virov energije. 

Naložbe v krepitev in širitev elektroenergetskega omrežja imajo čezmejno razsežnost, zlasti v 

sredozemski regiji. Pričakuje se, da bo naložba omogočila vzpostavitev napajalne povezave z drugim 

povezovalnim daljnovodom za električno energijo med Malto in Italijo, s čimer bo prispevala k bolj 

povezanemu skupnemu energetskemu trgu, zagotovila oskrbo z energijo v Uniji kot celoti in ustvarila 

evropsko dodano vrednost. 

Poglavje REPowerEU prispeva k obravnavi specifičnega priporočila za državo (specifično 

priporočilo za državo 4 iz leta 2022) in zlasti k zmanjšanju splošne odvisnosti od fosilnih goriv s 

pospeševanjem uvajanja obnovljivih virov energije, spodbujanjem in omogočanjem naložb v vetrno 

in sončno energijo, nadaljnjo nadgradnjo malteških omrežij za prenos in distribucijo električne 

energije ter ustvarjanjem spodbud za shranjevanje električne energije za oskrbo s trdno, prožno in 

hitro odzivno energijo.  

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s 

tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v 

tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 

2020/852. 

 

G.1.  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma C7-R1: Pregled postopkov izdaje dovoljenj za projekte na področju energije iz obnovljivih 

virov in zahtev za stavbe 

Cilj te reforme je povečati delež obnovljivih virov energije v mešanici energijskih virov Malte.  

Reforma vključuje začetek veljavnosti pravnih aktov, ki določajo krajše roke za postopke izdaje 

dovoljenj za projekte na področju energije iz obnovljivih virov, in uvedbo novih zahtev za 

proizvodnjo energije iz obnovljivih virov v stavbah.  

 

Naložbo C7-I1: Naložbe v distribucijske centre in kable  

Cilj te naložbe je odpraviti notranja ozka grla pri prenosu in distribuciji električne energije, kar 

olajšuje tudi vključevanje energije iz obnovljivih virov.  

Ukrep vključuje naložbe v distribucijske centre in kable.  

 

Naložbo C7-I2: Naložbe v prenovo in ekologizacijo stavb zasebnega sektorja   

Cilj te naložbe je nadaljevati naložbe, ki so se začele v C1-I1, in sicer povečati energijsko 

učinkovitost, zmanjšati povpraševanje po energiji, zmanjšati emisije ogljika in omejiti potrato 

energije v stavbah zasebnega sektorja. 
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Naložba zajema vsaj 30-odstotno zmanjšanje povpraševanja po primarni energiji v zasebnih 

stavbah.    
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G.2.  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Tar

ča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored za 

dokončanje 

 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

7.1 C7.R1 Mejnik 

Nove zahteve za 

proizvodnjo energije iz 

obnovljivih virov v 

stanovanjskih in 

nestanovanjskih 

stavbah 

Določba v pravnem(-ih) 

aktu(-ih) o začetku 

veljavnosti  

   
ČETRTLET

JE 
2024 

Začetek veljavnosti pravnih aktov, ki zahtevajo 

skladnost s posodobljenim tehničnim dokumentom F, 

ki uvaja nove zahteve za proizvodnjo energije iz 

obnovljivih virov v stanovanjskih in nestanovanjskih 

stavbah. 

7.3 C7.R1  Mejnik 

Začetek veljavnosti 

pravnih aktov, ki 

določajo krajše roke za 

postopke izdaje 

dovoljenj za obrate za 

proizvodnjo energije iz 

obnovljivih virov na 

rastlinjakih in projekte 

na področju energije iz 

obnovljivih virov 

Določba v pravnem(-ih) 

aktu(-ih) o začetku 

veljavnosti  

   
ČETRTLET

JE 
2024 

Pravni akti določajo krajše roke za postopke izdaje 

dovoljenj za (i) obrate za proizvodnjo energije iz 

obnovljivih virov v rastlinjakih in (ii) projekte na 

področju energije iz obnovljivih virov. 

7.4 C7.I1 Mejnik 

Podpis pogodb o 

naložbah v 

distribucijske centre in 

kable  

Podpis pogodb o naložbah 

v distribucijske centre in 

kable 

 

   
ČETRTLET

JE 
2024 

Pogodbe se podpišejo za: 

 

1) namestitev ali zagon 132 kV distribucijskega 

napajalnega voda ali kabelskega tokokroga;  

2) gradbena dela in dobava opreme za dva 

distribucijska centra;  

3) gradbena dela in dobava opreme za distribucijske 

centre bolnišnic in Mosta;  

4) 15 km kablov.  

 

7.6 C7.I1 Mejnik 

Naložbe v 

distribucijske centre in 

kable 

 

Dela ali namestitev ali 

zagon opreme za 

distribucijske centre in 

kable  

   
ČETRTLET

JE 
2026 

Ta mejnik je sestavljen iz naslednjega: 

1) namesti ali naroči se 132 kV razdelilnega 

napajalnega voda ali kabelskega tokokroga;  

2) zgradita se dva distribucijska centra in namesti ali 

da v obratovanje oprema; 
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Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Tar

ča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored za 

dokončanje 

 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

3) gradbena dela in namestitev ali zagon opreme za 

distribucijske centre bolnišnic in Mosta;  

4) namestiti ali naročiti je treba 15 km kablov.  

7.7 C7.I2 Tarča 

Zmanjšanje 

povpraševanja po 

primarni energiji v 

stavbah zasebnega 

sektorja 

 

 Odstotek 0 30 % 
ČETRTLET

JE 
2026 

Zmanjšanje potreb po primarni energiji (PED) za 

vsaj 30 % v zasebnih stavbah, ki pokrivajo površino 

vsaj 40 605 m².   
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2. OCENJENI SKUPNI STROŠKI NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST 

Ocenjeni skupni stroški spremenjenega načrta za okrevanje in odpornost Malte, vključno s poglavjem 

REPowerEU, znašajo 329083116 EUR.  

Ocenjeni skupni stroški poglavja REPowerEU znašajo 74555027  EUR. Ocenjeni skupni stroški 

ukrepov iz člena 21c(3), točka (a), Uredbe (EU) 2023/435 znašajo 0 EUR, stroški drugih ukrepov iz 

poglavja REPowerEU pa 74555027  EUR. 

ODDELEK 2: FINANČNA PODPORA  

1. Finančni prispevek  

Obroki iz člena 2(2) se razporedijo na naslednji način: 

1.1. Prvi obrok (nepovratna podpora):  

Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 

1.1 C1.R.1  Mejnik Začetek veljavnosti Zakona o organu za gradbeništvo  

1.5 C1.R.2  Mejnik Začetek veljavnosti posodobljenega Zakona o varstvu okolja  

1.8 C1.R.2  Mejnik Sprejetje strategije za ravnanje z gradbenimi odpadki in odpadki 

iz rušenja objektov za Malto 

1.22 C1.I.3  Mejnik Pregled energijske učinkovitosti dveh javnih šol 

2.1 C2.R.1  Mejnik Nacionalna raziskava o potovanjih v gospodinjstvih 

2.6 C2.R.4  Mejnik Sporazum z združenjem lokalnih svetov o oživljanju mestnih 

območij  

2.9 C2.R.5  Tarča 15 pisarniških prostorov, ki omogočajo delo na daljavo za javne 

uslužbence na malteških otokih 

3.3 C3.R.2  Mejnik Sprejetje malteške strategije pametne specializacije 

5.8 C5.R.3  Tarča Vzpostavitev dveh enot za avtizem (fizični prostori, opremljeni 

z opremo in usposobljenim izobraževalnim osebjem) v srednjih 

šolah  

6.1 C6.R.1  Mejnik Začetek veljavnosti zakona XLV iz leta 2020; in Zakon XLIII iz 

leta 2020 

6.2 C6.R.1  Tarča Dodatni člani sodstva  

6.9 C6.R.2  Mejnik Začetek veljavnosti zakona št. XXVIII iz leta 2021 z naslovom 

Zakon o kazenskem zakoniku (sprememba št. 5). 

6.10 C6.R.3  Mejnik Posodobitev nacionalne strategije za boj proti goljufijam in 

korupciji iz leta 2008  

6.15 C6.R.4  Mejnik Začetek veljavnosti zakona XLVI iz leta 2020  

6.20 C6.R.5  Mejnik Začetek veljavnosti zakona o premoženjski koristi, pridobljeni s 

kaznivim dejanjem V iz leta 2021 

6.21 C6.R.6  Mejnik Začetek veljavnosti zakona XIX iz leta 2020 o spremembi 

zakona o policiji  
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Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 

6.22 C6.R.7  Mejnik Začetek veljavnosti zakona št. XLI iz leta 2020 o sodnem 

nadzoru nad odločitvami generalnega državnega tožilca o 

neuvedbi kazenskega pregona 

6.30 C6.R.10  Mejnik Začetek veljavnosti ustrezne omogočitvene določbe za uvedbo 

pravil o transfernih cenah  

6.38 C6.I.1  Mejnik Začetek veljavnosti (i) zakona št. LIII iz leta 2020 (sprememba 

št. 2); in (ii) Zakon št. III iz leta 2021 (sprememba št. 2) o 

digitalizaciji sodišč.  

  
Znesek obroka 60116664  EUR  

1.2. Drugi obrok (nepovratna podpora):  

Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 

1.3 C1.R.1  Mejnik Usposabljanje in izdajanje spričeval strokovnjakom v gradbeni 

industriji 

1.9 C1.R.2 Mejnik Sprejetje standardov za gradbeno industrijo 

1.11 C1.R.2 Mejnik Predelava gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov 

z zasipanjem praznih prostorov (kamnolomi) 

1.12 C1.R.2  Mejnik Ustanovitev petih občinskih regionalnih organov, pristojnih za 

zbiranje odpadkov na Malti in otoku Gozo 

1.13 C1.R.2  Mejnik Začetek veljavnosti revidirane zakonodaje o embalažnem 

materialu, da se omogoči regionalno zbiranje odpadne embalaže 

1.17 C1.I.1 Mejnik Objava razpisa za zbiranje prijav za nepovratna sredstva, 

namenjena prenovi stavb zasebnega sektorja 

1.19 C1.I.2  Mejnik Pregled energijske učinkovitosti javne bolnišnice Mount 

Carmel 

1.23 C1.I.3  Mejnik Pogodbene storitve za obnovo dveh javnih šol 

1.25 C1.I.4  Mejnik Pogodbene storitve za gradbena dela na skoraj ogljično 

nevtralni šoli 

2.4 C2.R.3  Mejnik Objava načrta za trajnostno mobilnost v mestih za regijo 

Valletta  

2.8 C2.R.5  Mejnik Objava politike dela na daljavo za vladne uslužbence 

2.15 C2.I.2  Mejnik Javni razpis za zbiranje prijav za električna vozila in kolesa v 

zasebnem sektorju, vključno s shemo razreza 

2.20 C2.I.4  Mejnik Memorandum o soglasju za delno zamenjavo malteškega 

voznega parka javnega prevoza  

3.1 C3.R.1  Mejnik Uvedba sheme štipendiranja za študente, ki želijo postati 

strokovnjaki za IKT  

3.10 C3.I.3  Tarča Izdatki, nastali v zvezi s sodobnim digitalnim delovnim 

mestom, in rešitve za izboljšanje čelne izkušnje strank  

3.14 C3.I.4  Mejnik Objava razpisov za zbiranje prijav 

4.1 C4.R.1  Mejnik Študija o ovirah in spodbujevalcih za boljše vključevanje in 

dobro počutje tuje delovne sile  

4.5 C4.R.1  Mejnik Poročilo o razširjenosti debelosti pri osebah, starih od 4 do 5 let, 

med malteškim prebivalstvom 

4.7 C4.R.2  Mejnik Pregled regulativnega okvira v zvezi s krvno banko, centrom za 

tkiva in celice  
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Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 

4.11 C4.I.2  Mejnik Podpisana pogodba za naročilo rešitve za opremo linearnega 

pospeševalnika magnetne resonance v onkološkem centru Sir 

Anthony Mamo 

4.13 C4.I.2  Mejnik Vse podpisane pogodbe za digitalne patološke storitve na 

oddelku za histopatologijo v bolnišnici Mater Dei 

5.6 C5.R.2  Mejnik Začetek delovanja e-kolegija 

5.9 C5.R.3  Tarča Vzpostavitev dveh novih večsenzoričnih učnih sob (MSLR) 

(fizični prostori, opremljeni z opremo in usposobljenim 

izobraževalnim osebjem) v visokošolskih ustanovah  

5.12 C5.R.5  Mejnik Ocena dajatev za brezposelnost 

5.16 C5.R.6  Mejnik Nadaljnje ukrepanje na podlagi poročila o pregledu pokojnin s 

predlogi politike 

6.7 C6.R.2  Tarča Krepitev zmogljivosti v uradu svetovalne skupine 

6.11 C6.R.3  Mejnik Nacionalna strategija za oceno tveganja in nadaljnje ukrepanje v 

zvezi z goljufijami in korupcijo 

6.26 C6.R.8  Tarča Število letnih usposabljanj o AML/CFT 

6.28 C6.R.9  Mejnik Začetek veljavnosti revidirane napovedi za odmero davka od 

dohodkov pravnih oseb za zbiranje informacij o dividendah, ki 

jih izplačajo organi oseb, ki so rezidenti v jurisdikcijah s 

seznama Skupine za kodeks ravnanja, ki niso pripravljene 

sodelovati v davčne namene 

6.29 C6.R.9  Tarča Dodelitev namenskega osebja za nadzor davkoplačevalcev na 

tem področju obdavčevanja 

6.31 C6.R.10  Mejnik Posvetovanje z zainteresiranimi stranmi in priprava posebnih 

pravil za določanje transfernih cen 

6.32 C6.R.10  Mejnik Začetek veljavnosti posebnih pravil za določanje transfernih cen  

6.35 C6.R.11  Mejnik Študija o ukrepih v zvezi z vhodnimi in izhodnimi izplačili 

dividend, obresti in licenčnin 

6.37 C6.R.12  Mejnik Začetek veljavnosti izmenjave informacij na lastno pobudo  

  
Znesek obroka 78055270  EUR  

1.3. Tretji obrok (nepovratna podpora):  

Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 

1.2 C1.R.1  Mejnik Organ za gradbeništvo, opremljen z viri 

1.4 C1.R.1  Tarča Strokovnjaki v gradbeni industriji, ki izpolnjujejo pogoje za 

pridobitev certifikata 

1.10 C1.R.2 Mejnik Začetek veljavnosti novega regulativnega okvira za ravnanje z 

gradbenimi odpadki in odpadki iz rušenja objektov 

1.15 C1.I.1  Mejnik Pogodbene storitve za prenovo javnih stavb 

1.24 C1.I.3  Tarča  Manjše povpraševanje po primarni energiji v dveh javnih šolah  

1.26 C1.I.4  Tarča  Dokončana izgradnja skoraj brezogljične nevtralne šole 

2.3 C2.R.2  Mejnik Dostop do brezplačnega rednega cestnega javnega prevoza za 

vse imetnike osebne kartice Tallinja 

2.10 C2.R.6  Mejnik Zaključek študije o boljšem upravljanju mobilnosti v malteški 

javni upravi 
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Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 

2.16 C2.I.2  Tarča Število nepovratnih sredstev, dodeljenih za električna vozila v 

okviru sheme za zasebni sektor  

2.18 C2.I.3  Mejnik Pogodbene storitve za dobavo električnih vozil za vozni park 

javnih služb  

3.2 C3.R.1  Tarča Posamezniki, ki prejemajo podporo za ublažitev digitalnega 

razkoraka  

3.5 C3.I.1  Tarča Daljše obdobje delovanja digitalne opornice  

4.2 C4.R.1  Mejnik Prilagojeno orodje za načrtovanje delovne sile 

4.6 C4.R.1  Tarča Izvajanje presejalnega programa za zaslišanja novorojenčkov 

4.9 C4.I.1  Mejnik Pogodbene storitve za izgradnjo centra za kri, tkiva in celice 

4.12 C4.I.2  Mejnik Oprema linearnega pospeševalnika magnetne resonance deluje 

in je na voljo uporabnikom 

5.2 C5.R.1  Tarča Učitelji, usposobljeni v okviru programa za okrevanje branja 

5.5 C5.R.2  Mejnik Izvajanje elementov iz načrta za razvoj sistema usmerjanja, 

krepitev zmogljivosti strokovnjakov za izobraževanje odraslih 

in vzpostavitev mrež usmerjanja 

6.19 C6.R.5  Tarča Povečanje števila zaposlenih v uradu za odvzem premoženjske 

koristi 

6.25 C6.R.8  Mejnik Dokončano izvajanje akcijskega načrta nacionalne strategije in 

akcijskega načrta za preprečevanje pranja denarja/boj proti 

financiranju terorizma/ciljno usmerjene finančne sankcije 

(AML/CFT/TFS) za obdobje 2021–2023  

6.27 C6.R.8  Mejnik Odprava okrepljenega postopka spremljanja, ki ga izvaja FATF 

6.33 C6.R.10  Tarča Dodelitev nalog in usposabljanje osebja s strani davčnih 

organov za specializacijo na področju uporabe pravil o 

transfernih cenah 

6.34 C6.R.10  Tarča Usposabljanja za davčne strokovnjake in predstavnike podjetij  

6.39 C6.I.1  Tarča Odhodki za digitalizacijo pravosodnega sistema  

  
Znesek obroka 57165752  EUR  

1.4. Četrti obrok (nepovratna podpora):  

Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 

1.20 C1.I.2 

 

Mejnik 

 

Podpisana(-e) pogodba(-e) za obnovo bloka 1 javne 

bolnišnice Mount Carmel 

2.5 C2.R.3 Tarča Stojala za kolesa in črpalke, nameščene v devetih 

lokalnih svetih, zajetih v načrtu za trajnostno mobilnost v 

mestih za regijo Valletta. 

2.17 C2.I.2 Tarča Število nepovratnih sredstev, dodeljenih za električna 

vozila v okviru sheme za zasebni sektor  

2.19 C2.I.3 Tarča Zamenjava vozil v državnem voznem parku z 

električnimi vozili (brez emisij) 

3.11 C3.I.3 Mejnik Pridobitev ali podaljšanje licenc Microsoft 365 (ali 

enakovrednih licenc) 
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Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 

3.12 C3.I.3   Mejnik Pridobitev prenosnih računalnikov in licenc za telefonijo 

3.13 C3.I.3  Mejnik Digitalne javne storitve za državljane in podjetja 

4.3 C4.R.1 Mejnik Poročila o obravnavanju političnih priporočil o dobrem 

počutju in vključevanju tuje delovne sile v okviru 

ministrstva za zdravje  

4.8 C4.R.2  Mejnik Začetek veljavnosti pravnega(-ih) akta(-ov) o 

transfuzijski banki, centru za tkiva in celice 

 

4.14 C4.I.2  Mejnik Dobava opreme za digitalne patološke storitve na oddelku 

za histopatologijo v bolnišnici Mater Dei 

5.1 C5.R.1  Tarča Število študentov, ki so se usposabljali v programu za 

oživitev branja (RR) 

5.4 C5.R.1  Mejnik Rešitev skladišča podatkov 

5.13 C5.R.5  Mejnik Poročilo o spremljanju denarnih nadomestil za 

brezposelnost na Malti 

6.5 C6.R.2  Mejnik Neodvisen pregled prenosa kaznivih dejanj in skrajšanih 

zadev s policije na urad generalnega državnega tožilca 

6.8 C6.R.2  Mejnik Prenos zadev na urad svetovalne skupine 

6.12 C6.R.3  Tarča Programi usposabljanja na področju boja proti korupciji 

6.13 C6.R.3  Mejnik Sistem dokumentarnega repozitorija 

6.16 C6.R.4  Mejnik Zaposlovanje osebja in povečanje proračuna za stalno 

protikorupcijsko komisijo  

6.17 C6.R.4  Mejnik Dostop do digitalnega registra informacij o primerih 

korupcije ima stalna protikorupcijska komisija (PCAC). 

6.18 C6.R.4  Mejnik Objava notranjega standardnega operativnega postopka 

za stalno protikorupcijsko komisijo (PCAC) 

6.19a C6.R.5 Tarča Zaposlitev 7 oseb v uradu za odvzem premoženjske 

koristi 

6.23 C6.R.7  Mejnik Neodvisen pregled določbe, da se lahko oškodovanci (v 

zakonu XLI iz leta 2020) pritožijo na odločitev 

generalnega državnega tožilca, da se pregon ne izvede 

6.36 C6.R.11  Mejnik Začetek veljavnosti pravnih aktov v zvezi z vhodnimi in 

izhodnimi plačili 

7.1 C7.R.1 Mejnik Nove zahteve za proizvodnjo energije iz obnovljivih 

virov v stanovanjskih in nestanovanjskih stavbah 

7.3 C7.R.1 Mejnik Začetek veljavnosti pravnega akta, ki določa krajše roke 

za postopke izdaje dovoljenj za obrate za proizvodnjo 

energije iz obnovljivih virov na rastlinjakih in projekte na 

področju energije iz obnovljivih virov 

7.4 C7.I.1 Mejnik Podpis pogodb o naložbah v distribucijske centre in kable  

  
Znesek obroka 60406019 EUR 

1.5. Peti obrok (nepovratna podpora):  
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Zaporedna številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Ta

rča 
Ime 

1.16 C1.I.1  Tarča  Zmanjšanje povpraševanja po primarni energiji v javnih 

stavbah  

1.21 C1.I.2  Tarča Zmanjšanje povpraševanja po primarni energiji v bloku 1 

gorske javne bolnišnice Carmel 

1.27 C1.I.5 Tarča Nameščena fotovoltaična infrastruktura na javnih mestih 

2.2 C2.R.1  Mejnik Ozaveščanje o trajnostni ali aktivni mobilnosti 

2.11 C2.R.6  Tarča Digitalna platforma za skupno mobilnost v javni službi 

2.22 C2.R.7 Mejnik Javne storitve so bile preusmerjene na čas zunaj konic in 

spremembe v javnih avtobusnih storitvah 

2.17a C2.I.3 Tarča Število nepovratnih sredstev, dodeljenih za električna 

vozila v okviru sheme za zasebni sektor, skupaj z 

obveznim razrezom vozil 

3.6 C3.I.1  Mejnik Raven 4 okvira za kibernetsko varnost NIST 

3.8 C3.I.2  Mejnik Orodja in sistemi IT, dostopni za uporabo 

3.11a C3.I.3 Mejnik Pridobitev ali podaljšanje licenc Microsoft 365 Kopilot 

3.13a C3.I.3 Mejnik Nacionalno enotno okence za carino in geografsko 

zajemanje slik malteških stavbnih enot na podlagi naslova 

3.15 C3.I.4  Tarča Nepovratna sredstva za podjetja, podprta z naložbami v 

digitalizacijo 

3.16 C3.I.5 Mejnik Nakup mobilne infrastrukture in programske opreme za 

digitalizacijo mestne ekologije 

3.17 C3.I.6 Mejnik Podpis sporazuma o prispevku med vlado Malte in 

Evropsko komisijo 

3.18 C3.I.6 Tarča Operacije financiranja ali naložbene operacije, ki jih 

odobri naložbeni odbor InvestEU 

4.10 C4.I.1  Mejnik Zgrajeni center za kri, tkiva in celice  

5.10 C5.R.3  Mejnik Ukrepi, povezani z izobraževanjem, in objava revidirane 

politike o vključujočem izobraževanju v šolah  

5.11 C5.R.4  Mejnik Delovni načrt za vrednotenje in spremljanje  

5.14 C5.R.5  Mejnik Ukrepi, povezani z zaposlovanjem, in objava nacionalne 

politike zaposlovanja za obdobje 2021–2030 

5.15 C5.R.5  Mejnik Ukrepi, povezani s spolom, in objava akcijskega načrta 

strategije za enakost spolov in vključevanje načela 

enakosti spolov (2022–2027) 

6.4 C6.R.1  Mejnik Začetek veljavnosti pravnih aktov o neodvisnosti 

specializiranih sodišč 

6.6 C6.R.2  Mejnik Začetek veljavnosti pravnih aktov o prenosu kaznivih 

dejanj, kot so opredeljena v neodvisni študiji policije 

uradu generalnega državnega tožilca 

6.14 C6.R.3 Mejnik Podatkovna zbirka, v kateri se primerjajo podatki o 

prijavljanju nepravilnosti 

6.24 C6.R.7  Mejnik Začetek veljavnosti pravnega(-ih) akta(-ov) o sodnem 

nadzoru, v katerem se lahko oškodovanci pritožijo na 

odločitev generalnega državnega tožilca, da se pregon ne 

izvede 

6.40 C6.I.1   Tarča Odhodki za digitalizacijo pravosodnega sistema 

7.6 C7.I.1 Mejnik Naložbe v distribucijske centre in kable 

7.7 C7.I.2 Tarča Zmanjšanje povpraševanja po primarni energiji v stavbah 

zasebnega sektorja 

  
Obroki  

Znesek 72487223 EUR 
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ODDELEK 3: DODATNA UREDITEV  

1. Ureditve za spremljanje in izvajanje načrta za okrevanje in odpornost 

Spremljanje in izvajanje malteškega načrta za okrevanje in odpornost poteka v skladu z 

naslednjimi ureditvami:  

Ministrstvo, pristojno za upravljanje sredstev EU, je organ, pristojen za usklajevanje, 

upravljanje in nadzor celotnega postopka izvajanja načrta za okrevanje in odpornost. 

Zagotavlja spoštovanje uveljavljenih nacionalnih pravil in pravil EU, sprejema ukrepe za 

zagotovitev ustrezne upravne zmogljivosti ter izvaja potrebne dejavnosti posvetovanja, 

komuniciranja in obveščanja v zvezi z Uredbo (EU) 2021/241. Oddelek za načrtovanje in 

usklajevanje prednostnih nalog (PPCD) je v okviru ministrstva, pristojnega za upravljanje 

sredstev EU, pooblaščen za učinkovito izvajanje načrta za okrevanje in odpornost, zlasti za 

funkcijo, opredeljeno v členu 22(2) in (3), ter sprejme vse ustrezne ukrepe za zaščito 

finančnih interesov Unije in zagotovitev, da je uporaba sredstev v zvezi z ukrepi iz 

malteškega načrta za okrevanje in odpornost skladna z veljavnim pravom EU in nacionalnim 

pravom. Odgovoren je tudi za pripravo in podpis izjave o upravljanju, ki je priložena 

zahtevkom za plačilo. Pristojne institucije, ki sodelujejo pri izvajanju vsake reforme in 

naložbe, se redno povezujejo z ministrstvom, pristojnim za upravljanje sredstev EU. 

Oddelek za notranjo revizijo in preiskave je bil imenovan za revizijski organ za namene 

načrta za okrevanje in odpornost kot neodvisen organ. Revizijski organ je odgovoren za 

pripravo in podpis povzetka revizij, priloženega zahtevku za plačilo. Strategija revizijskega 

organa zajema revizije sistemov s poudarkom na sistemu, vzpostavljenem za poročanje o 

mejnikih in ciljih, ter sistemu za preprečevanje odkrivanja in odpravljanje resnih 

nepravilnosti, vključno s sistemom IT, pa tudi preizkušanje podatkov na podlagi ustreznega 

vzorčenja.  

2. Ureditve za zagotavljanje popolnega dostopa Komisije do osnovnih podatkov 

Ministrstvo, pristojno za upravljanje sredstev EU, je kot osrednji usklajevalni organ za 

izvajanje malteškega načrta za okrevanje in odpornost kontaktna točka za Komisijo. Deluje 

kot usklajevalni organ za spremljanje napredka pri mejnikih in ciljih ter zagotavljanje vseh 

potrebnih ureditev za predložitev zahtevkov za plačilo. Usklajuje poročanje o mejnikih in 

ciljih, zadevnih kazalnikih, pa tudi kvalitativnih finančnih informacijah in drugih podatkih, 

na primer o končnih prejemnikih. Sistem upravljanja in obveščanja, ki ga vzdržuje direktiva 

o varstvu osebnih podatkov pri preprečevanju pranja denarja, se uporablja za zbiranje 

informacij, potrebnih za spremljanje celotnega življenjskega cikla reform in naložb, 

vključno z mejniki, cilji in informacijami, ki podpirajo spremljanje njihovega finančnega 

izvajanja. 

V skladu s členom 24(2) Uredbe (EU) 2021/241 Malta po izpolnitvi ustreznih dogovorjenih 

mejnikov in ciljev iz oddelka 2.1 te priloge Komisiji predloži ustrezno utemeljen zahtevek 

za plačilo finančnega prispevka. Malta zagotovi, da ima Komisija na zahtevo popoln dostop 

do ustreznih osnovnih podatkov, ki podpirajo ustrezno utemeljitev zahtevka za plačilo, tako 

za oceno zahtevka za plačilo v skladu s členom 24(3) Uredbe (EU) 2021/241 kot za namene 

revizije in kontrole. 
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PRILOGA 

PODROČJE 1: REFORME IN NALOŽBE V OKVIRU NAČRTA ZA OKREVANJE IN 

ODPORNOST 

2. OPIS REFORM IN NALOŽB  

B. SESTAVINA 1: ŠT. OBRAVNAVANJE PODNEBNE NEVTRALNOSTI Z VEČJO ENERGIJSKO 

UČINKOVITOSTJO, ČISTO ENERGIJO IN KROŽNIM GOSPODARSTVOM 

Ta komponenta malteškega načrta za okrevanje in odpornost prispeva k reševanju izzivov, povezanih 

s strmim povečanjem porabe energije in nastajanja odpadkov zaradi hitre rasti prebivalstva, 

zaposlovanja in BDP v zadnjih letih. Te izzive še zaostrujejo posebne značilnosti Malte, vključno z 

njeno majhnostjo, veliko gostoto prebivalstva, omejenim prostorom, pomanjkanjem ekonomije 

obsega, odvisnostjo od posameznih distributerjev in dobaviteljev ter pomanjkanjem naravnih virov.  

Cilji komponente so naložbe v razogljičenje številnih stavb, zagotavljanje rešitev za energijo iz 

obnovljivih virov na javnih mestih ter uvedba reform za razvoj dolgoročne strategije prenove stavb 

in izboljšanje ravnanja z odpadki. 

Naložbe vključujejo prenovo več zasebnih in javnih stavb, javnih šol in bolnišnic, katerih cilj je 

izboljšati energijsko učinkovitost teh stavb ter zmanjšati porabo energije in emisije ogljika. Cilj 

komponente je tudi zgraditi skoraj ogljično nevtralno šolo, ki bo vključevala tudi uporabo sistemov 

energije iz obnovljivih virov ter naložbe v energijo iz obnovljivih virov na cestah in javnih mestih. 

Reforma za razvoj dolgoročne strategije prenove stavb dopolnjuje te naložbe z vzpostavitvijo okvira, 

ki spodbuja prenovo stavbnega fonda Malte do leta 2050. Komponenta predvideva tudi oblikovanje 

okrepljene politike ravnanja z odpadki, vključno z reorganizacijo zbiranja odpadkov, da se omejijo 

odpadki in izboljša krožnost. 

Komponenta prispeva k obravnavanju specifičnih priporočil za države o naložbah v zeleni in digitalni 

prehod, zlasti o čisti in učinkoviti proizvodnji in rabi energije ter ravnanju z odpadki (specifična 

priporočila za države št. 3 iz leta 2019, št. 3 iz leta 2020 ter št. 1 in 4 iz leta 2022). Pričakuje se, da 

noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe 

(EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov iz načrta za okrevanje in 

odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno 

(2021/C58/01).  
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A.1.  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma C1-R1: Razvoj dolgoročne strategije prenove 

Cilj reforme je okrepiti institucionalni okvir in zagotoviti razpoložljivost usposobljene delovne sile v 

gradbeništvu.  

Reforma bo vzpostavila regulator za stavbe, ki bo odgovoren za celostno ureditev in trajnostno 

upravljanje stavb in gradbene industrije ter bo imel različne odgovornosti, vključno z izdajanjem in 

uveljavljanjem smernic in metodologij dobre prakse, politik in predpisov, zagotavljanjem 

centraliziranega urada za sprejemanje in obravnavo pritožb ter spremljanjem učinkovitosti, varnosti 

in kakovosti stavb in gradbenih del na Malti. Vzpostavi se s pogodbenim osebjem in dodeljevanjem 

finančnih sredstev. Poveča razpoložljivost usposobljenega osebja z razširitvijo ukrepov usposabljanja 

in izpopolnjevanja na nove poklicne kategorije s posebno prednostjo, povezano s pridobivanjem 

potrebnih znanj in spretnosti za podporo projektom prenove stavb. Reformni ukrepi so vključeni v 

dolgoročno strategijo prenove, katere cilj je prenoviti stavbni fond Malte, da bi povečali energijsko 

učinkovitost, povečali uporabo energije iz obnovljivih virov, zmanjšali emisije in dosegli 

razogljičenje stavbnega fonda do leta 2050. 

Reforma se izvede do 30. junija 2023. 

 

Reforma C1-R2: Spodbujanje učinkovitega ravnanja z odpadki s trdnim okvirom za upravljanje 

odpadkov, vključno z reformo sistema zbiranja odpadkov  

Cilj reforme je podpreti ravnanje z odpadki in pospešiti prehod na krožno gospodarstvo.  

Reforma vključuje (i) začetek veljavnosti pravnih aktov o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo, 

(ii) sprejetje strategije za gradbene odpadke in odpadke iz rušenja objektov ter (iii) ukrepe, ki 

podpirajo ravnanje z odpadki.  

 

Naložbo C1-I1: Naložbe v prenovo in ekologizacijo stavb javnega in zasebnega sektorja  

Cilj te naložbe je povečati energijsko učinkovitost, zmanjšati povpraševanje po energiji, zmanjšati 

emisije ogljika in omejiti potrato energije v stavbah javnega in zasebnega sektorja. 

Naložba vključuje vsaj 30-odstotno zmanjšanje povpraševanja po primarni energiji v javnih stavbah 

in objavo razpisa za zbiranje vlog za nepovratna sredstva, namenjena prenovi stavb zasebnega 

sektorja.   

 

Naložbo C1-I2: Naložbe v prenovo in naknadno opremljanje enega javnega bolnišničnega bloka 

Cilj naložbe je povečati energijsko učinkovitost, zmanjšati povpraševanje po energiji, zmanjšati 

emisije ogljika in omejiti potrato energije v enem javnem bolnišničnem bloku.  
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Naložba zajema vsaj 30-odstotno zmanjšanje povpraševanja po primarni energiji v bloku 1 javne 

bolnišnice Mount Carmel. 

 

Naložbo C1-I3: Naložbe v prenovo, naknadno opremljanje in energijo iz obnovljivih virov v javnih 

šolah 

Cilj naložbe je izboljšati energijsko učinkovitost, zmanjšati povpraševanje po energiji, zmanjšati 

emisije ogljika in omejiti potrato energije v dveh javnih šolah.  

Z naložbo se doseže vsaj 30-odstotno zmanjšanje povpraševanja po primarni energiji v dveh javnih 

šolah (St Benedict College Għaxaq Primary School in Gozo College Nadur Primary School). 

Pričakuje se, da ta ukrep ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 

2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepa in blažilnih ukrepov iz načrta za okrevanje in odpornost v 

skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01). Ukrep 

od gospodarskih subjektov, ki izvajajo gradbena dela, zlasti zahteva, da zagotovijo, da se vsaj 70 % 

(glede na težo) nenevarnih gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov (razen naravno 

prisotnih materialov iz kategorije 17 05 04 Evropskega seznama odpadkov, vzpostavljenega z 

Odločbo 2000/532/ES z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama 

odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 

94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 

91/689/EGS o nevarnih odpadkih (notificirano pod dokumentarno številko C(2000) 1147)), ki 

nastanejo na gradbišču, pripravi za ponovno uporabo, recikliranje in drugo snovno predelavo, 

vključno z zasipanjem z uporabo odpadkov za nadomestitev drugih materialov, v skladu s hierarhijo 

ravnanja z odpadki, členom 11.2(b) Direktive 2008/98/ES o odpadkih in Protokolom EU o ravnanju 

z gradbenimi odpadki in odpadki iz rušenja objektov.  

Naložba se izvede do 31. decembra 2023. 

 

Naložbo C1-I4: Naložbe v izgradnjo pilotnega projekta v bližini ogljično nevtralne šole, ki bo služil 

kot model za prihodnost in učencem zagotovil učno izkušnjo, primerno za prihodnost 

Cilj naložbe je zgraditi novo skoraj ogljično nevtralno šolo, osnovno šolo St. Theresa College Msida, 

ki bo izpolnjevala standardne zahteve glede visoke energijske učinkovitosti ob upoštevanju 

učinkovite rabe virov, ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam, sprejetja digitalnih 

tehnologij in cenovne dostopnosti. To naj bi služilo kot pilotni projekt za prihodnje naložbe in prikaz 

optimizacije zdravja v zaprtih prostorih, kakovosti zraka, visoke energijske učinkovitosti, nizkih 

emisij ogljika in obsežne uporabe sistemov energije iz obnovljivih virov. Zagotovi se tudi enak dostop 

za invalide. 

Naložba bo zajemala izgradnjo pilotne šole, ki bo skoraj ogljično nevtralna in bo imela skupno 

površino približno 14,499 m2, zmogljivost 500 učencev, 40 razredov, center za varstvo otrok, ki bo 

lahko sprejel približno 120 otrok, knjižnico in dvorano. Pri gradnji se zagotovi, da je povpraševanje 

po primarni energiji vsaj 20 % manjše od zahteve glede stavbe s skoraj ničelno porabo energije.  
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Pričakuje se, da ta ukrep ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 

2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepa in blažilnih ukrepov iz načrta za okrevanje in odpornost v 

skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01). Ukrep 

od gospodarskih subjektov, ki izvajajo gradbena dela, zlasti zahteva, da zagotovijo, da se vsaj 70 % 

(glede na težo) nenevarnih gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov (razen naravno 

prisotnih materialov iz kategorije 17 05 04 Evropskega seznama odpadkov, vzpostavljenega z 

Odločbo 2000/532/ES z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama 

odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 

94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 

91/689/EGS o nevarnih odpadkih (notificirano pod dokumentarno številko C(2000) 1147)), ki 

nastanejo na gradbišču, pripravi za ponovno uporabo, recikliranje in drugo snovno predelavo, 

vključno z zasipanjem z uporabo odpadkov za nadomestitev drugih materialov, v skladu s hierarhijo 

ravnanja z odpadki, členom 11.2(b) Direktive 2008/98/ES o odpadkih in Protokolom EU o ravnanju 

z gradbenimi odpadki in odpadki iz rušenja objektov.  

Naložba se izvede do 31. decembra 2023. 

 

Naložbo C1-I5: Naložbe v energijo iz obnovljivih virov na javnih mestih 

Cilj te naložbe je proizvodnja zelene energije iz obnovljivih virov.  

Naložba zajema namestitev fotovoltaične infrastrukture na javnih mestih.  
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A.2.  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

Zaporedn

a številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

Naložbe) 

Mejnik/Ta

rča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni 

razpored za 

dokončanje 

 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj 

Četrtin

a 
Leto 

1.1 C1.R.1  Mejnik 

Začetek 

veljavnosti 

Zakona o organu 

za gradbeništvo  

Določba zakona o začetku 

veljavnosti zakona št. XIV o 

gradbenem organu iz leta 

2021 

   ČETRT

LETJE 
2021 

Začetek veljavnosti zakona o organu za 

gradbeništvo s ciljem vzpostavitve regulatorja za 

stavbe. Organ je odgovoren za urejanje, izboljšanje 

in trajnostno upravljanje stavbne in gradbene 

industrije na Malti. 

1.2 C1.R.1  Mejnik 

Organ za 

gradbeništvo – 

opremljen z viri 

Organ za gradbeništvo ima 

človeške in finančne vire 
   ČETRT

LETJE 
2023 

Organ za gradnjo in gradnjo začne delovati tako, 

da sklene pogodbo z vsaj 50 uslužbenci, njegov 

proračun pa znaša vsaj 2 milijona EUR. 

1.3 C1.R.1  Mejnik 

Usposabljanje in 

izdajanje 

spričeval 

strokovnjakom v 

gradbeni industriji 

Začetek usposabljanja in 

izdajanja spričeval za 

strokovnjake v gradbeni 

industriji 

   ČETRT

LETJE 
2022 

Javni razpis za zbiranje prijav za program 

usposabljanja in certificiranja za strokovnjake in 

trgovce na različnih ravneh v stavbni in gradbeni 

industriji za povečanje zmogljivosti za tečaje 

prenove. Namenjen je vrsti strokovnjakov in 

trgovcev na različnih ravneh v lokalnem 

gradbenem ekosistemu. 

1.4 C1.R.1  Tarča 

Strokovnjaki v 

gradbeni 

industriji, ki 

izpolnjujejo 

pogoje za 

pridobitev 

certifikata 

 Številka 0 500 
ČETRT

LETJE 
2023 

Število strokovnjakov v gradbeni industriji, ki 

izpolnjujejo pogoje za pridobitev certifikata. 

1.5 C1.R.2  Mejnik 

Začetek 

veljavnosti 

posodobljenega 

Zakona o varstvu 

okolja  

Določba zakona o začetku 

veljavnosti zakona 
   ČETRT

LETJE 
2021 

Začetek veljavnosti posodobljenega Zakona o 

varstvu okolja, ki prepoveduje uvoz, proizvodnjo, 

prodajo in distribucijo nekaterih plastičnih 

izdelkov za enkratno uporabo, in sicer plastičnih 

vrečk, jedilnega pribora, slamic in plošč.  
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Zaporedn

a številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

Naložbe) 

Mejnik/Ta

rča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni 

razpored za 

dokončanje 

 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj 

Četrtin

a 
Leto 

1.8 C1.R.2  Mejnik 

Sprejetje 

strategije za 

ravnanje z 

gradbenimi 

odpadki in 

odpadki iz rušenja 

objektov za Malto 

Spletna objava strategije za 

ravnanje z gradbenimi 

odpadki in odpadki iz rušenja 

objektov za Malto 

   ČETRT

LETJE 
2021 

Sprejetje strategije za ravnanje z gradbenimi 

odpadki in odpadki iz rušenja objektov. Strategija 

je v skladu z zakonodajo EU o odpadkih ter 

protokolom EU za ravnanje z gradbenimi odpadki 

in odpadki iz rušenja objektov. Strategija 

opredeljuje posebne ukrepe na štirih glavnih 

prednostnih področjih: 

1. Načrtovanje in oblikovanje: prizadevanje za 

reševanje problema pri viru s trajnostnim rušenjem 

ali gradnjo;  

2. Ravnanje z odpadki: ukrepe za izboljšanje 

logistike odpadkov na lokaciji razvoja in zunaj nje;  

3. Upravljanje kakovosti: ukrepe, povezane s 

povečanjem zaupanja v prakse ravnanja z 

gradbenimi odpadki in odpadki iz rušenja objektov 

ter izboljšanjem kakovosti recikliranih materialov 

iz gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja 

objektov; in  

4. Politični in regulativni okvir: predlaga 

izboljšave pogojev politike in okvirnih pogojev, da 

se prekine povezava med razvojem in nastajanjem 

odpadkov. Predlagani regulativni okvir je skladen 

z zakonodajo in smernicami EU o gradbenih 

odpadkih in odpadkih iz rušenja objektov.  

Ukrep ne sme povzročiti znatnega povečanja 

odlaganja odpadkov ali odvračati od priprave za 

ponovno uporabo in recikliranja odpadkov.  
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Zaporedn

a številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

Naložbe) 

Mejnik/Ta

rča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni 

razpored za 

dokončanje 

 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj 

Četrtin

a 
Leto 

1.9 C1.R.2 Mejnik 

Sprejetje 

standardov za 

gradbeno 

industrijo 

 

Sprejetje standardov za 

gradbeno industrijo 
   

ČETRT

LETJE 
2022 

Sprejetje standardov za gradbeno industrijo. 

Standardi se nanašajo na: 1) najboljše prakse za 

(de)gradnjo, katerih cilj je zmanjšati količino 

nastalih gradbenih odpadkov in odpadkov iz 

rušenja objektov ter zagotoviti, da so nastali 

odpadki primerni za obdelavo v skladu s hierarhijo 

ravnanja z odpadki iz člena 4 Direktive 

2008/98/ES o odpadkih. 2) razvrstitev odpadkov iz 

gradnje in rušenja objektov po vrsti, materialu, 

sestavi in teži, da bi spodbudili ločevanje na kraju 

samem in izboljšali kakovost tokov odpadkov za 

nadaljnjo ponovno uporabo ali recikliranje; 

Ustrezna izkopavalna dela z namenom ponovne 

uporabe izkopane kamnine za gradnjo; 4) Mere 

notranjih in zunanjih odprtin stanovanjskih 

objektov, namenjene spodbujanju ponovne 

uporabe pribora (fitingov) in zmanjšanju 

diverzifikacije, ki omogoča ekonomijo obsega. Ti 

standardi se vključijo v regulativni okvir, skladnost 

s temi standardi pa je bistvena zahteva pred izdajo 

izvršljivega razvojnega dovoljenja. 
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Zaporedn

a številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

Naložbe) 

Mejnik/Ta

rča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni 

razpored za 

dokončanje 

 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj 

Četrtin

a 
Leto 

1.10 C1.R.2 Mejnik 

Začetek 

veljavnosti 

novega 

regulativnega 

okvira za ravnanje 

z gradbenimi 

odpadki in 

odpadki iz rušenja 

objektov 

Določba v novem 

regulativnem okviru o 

začetku veljavnosti novega 

regulativnega okvira 

   
ČETRT

LETJE 
2023 

Začetek veljavnosti novega regulativnega okvira 

za ravnanje z gradbenimi odpadki in odpadki iz 

rušenja objektov na Malti. Regulativni okvir se 

razvije in obravnava z akterji, vključenimi v verigo 

gradnje in rušenja. Regulativni okvir je skladen z 

zakonodajo EU o odpadkih ter protokolom in 

smernicami EU za ravnanje z gradbenimi odpadki 

in odpadki iz rušenja objektov.  

Regulativni okvir je strukturiran na naslednjih 

glavnih prednostnih področjih, navedenih v 

strategiji, da se zagotovi prehod na bolj krožno 

gospodarstvo: 

(iv) preprečevanje nastajanja gradbenih 

odpadkov in odpadkov iz rušenja 

objektov ter boljše ravnanje z njimi 

v vseh fazah razvoja, tj. v fazah 

rušenja, izkopavanja in gradnje;  

(v) ločevanje odpadkov pri viru;  

(vi) spodbujanje razvoja sekundarnih 

trgov za izrabljene vire ter 

zagotavljanje prehoda s predelave 

in odstranjevanja na ponovno 

uporabo in recikliranje.  

Poleg tega navedene uredbe jasno opredeljujejo in 

opredeljujejo vloge in odgovornosti akterjev (kot 

so razvijalci, izvajalci, arhitekti in lastniki 

nepremičnin), vključenih v sektor. 
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Zaporedn

a številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

Naložbe) 

Mejnik/Ta

rča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni 

razpored za 

dokončanje 

 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj 

Četrtin

a 
Leto 

1.11 C1.R.2 Mejnik 

Predelava 

gradbenih 

odpadkov in 

odpadkov iz 

rušenja objektov z 

zasipanjem 

praznih prostorov 

(kamnolomi) 

Vzpostavljeni so pogoji za 

predelavo gradbenih 

odpadkov in odpadkov iz 

rušenja objektov v praznih 

prostorih 

   
ČETRT

LETJE 
2022 

Za predelavo gradbenih odpadkov in odpadkov iz 

rušenja objektov v praznih prostorih za njihovo 

obnovo v prvotnem stanju z visokimi okoljskimi 

standardi so vzpostavljeni naslednji pogoji: (I) 

organ za okolje in vire je v sodelovanju z organom 

za načrtovanje opredelil kamnolome, ki so bili 

razglašeni za delno izčrpane, izčrpane ali 

neaktivne, in določil količino v njih; (II) sklop 

formalnih pogojev za vzpostavitev prvotnega 

stanja praznih prostorov; in (iii) mehanizmi za 

spodbujanje drobljenja materiala pred zasipanjem, 

kot je vključitev drobljenja materiala pred 

zasipanjem kot zahteve pri objavi javnega razpisa, 

ki vključuje gradbena dela vladnih subjektov. 

Opredelitev takih mehanizmov se določi po 

posvetovanju z deležniki, vključno s potencialnimi 

upravičenci, ustreznimi organi in tudi drugimi 

primarnimi deležniki. Ukrep ne sme povzročiti 

znatnega povečanja odlaganja odpadkov ali 

odvračati od priprave za ponovno uporabo in 

recikliranja odpadkov. Odpadki, uporabljeni za 

zasipanje, so primerni nenevarni odpadki, ki 

nadomeščajo neodpadne materiale, in so omejeni 

na nujno potrebno količino v skladu s členom 

3(17a) Direktive 2008/98/ES o odpadkih.  

1.12 C1.R.2  Mejnik 

Ustanovitev šestih 

občinskih 

regionalnih 

organov, 

pristojnih za 

zbiranje odpadkov 

na Malti in otoku 

Gozo 

Odgovornost za zbiranje se 

prenese na regije, vključno z 

zbiranjem odpadkov, ki jih je 

mogoče reciklirati, vsi centri 

za zbiranje odpadkov pa v 

celoti delujejo. 

   ČETRT

LETJE 
2022 

Odgovornost za zbiranje odpadkov se z 68 

lokalnih svetov prenese na šest regij:  

(a) pristanišče (vključno z 11 lokalnimi sveti),  

b) jug (12 lokalnih svetov), 

C) vzhodni (12 lokalnih svetov), 

d) Zahodni (10 lokalnih svetov) 

e) severni (9 lokalnih svetov), 

F) Gozo (14 lokalnih svetov). Prehod zbiranja 

odpadkov v šest centrov je končan. Teh šest 

centrov v celoti deluje in je odgovornih za zbiranje 

odpadkov. 
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Zaporedn

a številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

Naložbe) 

Mejnik/Ta

rča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni 

razpored za 

dokončanje 

 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj 

Četrtin

a 
Leto 

1.13 C1.R.2  Mejnik 

Začetek 

veljavnosti 

revidirane 

zakonodaje o 

embalažnem 

materialu, da se 

omogoči 

regionalno 

zbiranje odpadne 

embalaže 

Določba v revidirani 

zakonodaji o začetku 

veljavnosti revidirane 

zakonodaje 

   ČETRT

LETJE 
2022 

Začetek veljavnosti revidirane zakonodaje o 

embalažnem materialu, ki omogoča regionalno 

zbiranje odpadne embalaže. To temelji na 

zakonodaji o regionalnem zbiranju odpadkov, ki je 

bila določena z Zakonom o lokalni samoupravi.  

Regionalni sveti so odgovorni za logistiko, ki 

omogoča ekonomijo obsega, medtem ko so 

proizvajalci odgovorni za financiranje.  

1.15 C1.I.1  Mejnik 

Pogodbene 

storitve za 

prenovo javnih 

stavb 

Podpisane pogodbe za javno 

naročilo storitev prenove 

izbranih javnih stavb, ki jih 

zajema ta naložba 

   ČETRT

LETJE 
2023 

Vse podpisane pogodbe za javno naročilo storitev 

prenove javnih stavb s površino najmanj 9 232 m 

2.  

1.16 C1.I.1  Tarča  

Zmanjšanje 

povpraševanja po 

primarni energiji 

v javnih stavbah  

 Odstotek  0 30 % 
ČETRT

LETJE 
2025 

Zmanjšanje potreb po primarni energiji v javnih 

stavbah za vsaj 30 % na površini vsaj 9 232 m². 

1.17 C1.I1 Mejnik 

Objava razpisa za 

zbiranje prijav za 

nepovratna 

sredstva, 

namenjena 

prenovi stavb 

zasebnega 

sektorja   

Nepovratna sredstva, 

namenjena prenovi stavb 

zasebnega sektorja, vključno s 

poslovnimi in drugimi 

nestanovanjskimi stavbami, ki 

so se začele izvajati   

   
ČETRT

LETJE 
2022 

Objava razpisa za zbiranje prijav za izbor prosilcev 

za nepovratna sredstva, namenjena prenovi stavb 

zasebnega sektorja za naknadno opremljanje in 

energijsko učinkovitost (vključno s 

poslovnimi/nestanovanjskimi stavbami). Površina, 

ki se financira v okviru te naložbe, je vsaj 

40,605 m².    

1.19 C1.I.2  Mejnik 

Pregled energijske 

učinkovitosti 

javne bolnišnice 

Mount Carmel 

Zaključek pregleda energijske 

učinkovitosti in energijskega 

pregleda gorske javne 

bolnišnice Carmel 

   ČETRT

LETJE 
2022 

Zaključek pregleda energijske učinkovitosti v 

bolnišnici Mount Carmel v skladu z Direktivo 

2010/31/EU za določitev razreda energijske 

izkaznice zadevnih blokov in opredelitev veljavnih 

ukrepov za prenovo energijske učinkovitosti.  

1.20 C1.I.2  Mejnik 

Podpisana(-e) 

pogodba(-e) za 

obnovo bloka 1 

javne bolnišnice 

Mount Carmel 

Podpisana(-e) pogodba(-e)     ČETRT

LETJE 
2024 

Podpisana(-e) pogodba(-e) za obnovo bloka 1 

javne bolnišnice Mount Carmel.  
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Zaporedn

a številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

Naložbe) 

Mejnik/Ta

rča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni 

razpored za 

dokončanje 

 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj 

Četrtin

a 
Leto 

1.21 C1.I.2  Tarča 

Zmanjšanje 

povpraševanja po 

primarni energiji 

v bloku 1 gorske 

javne bolnišnice 

Carmel 

 Odstotek  0 30 % 
ČETRT

LETJE 
2026 

Zmanjšanje povpraševanja po primarni energiji za 

vsaj 30 % v bloku 1 javne bolnišnice Mount 

Carmel. 

1.22 C1.I.3  Mejnik 

Pregled energijske 

učinkovitosti dveh 

javnih šol 

Zaključek ocene splošne 

energetske učinkovitosti in 

energetskega pregleda dveh 

javnih šol 

   ČETRT

LETJE 
2021 

Zaključek pregleda energijske učinkovitosti dveh 

javnih šolskih stavb (St. Benedict College Għaxaq 

Primary School in Gozo College Nadur Primary 

School) v skladu z Direktivo 2010/31/EU za 

določitev njunega razreda energijske izkaznice in 

opredelitev veljavnih ukrepov za prenovo 

energijske učinkovitosti. Dokončanje pomeni 

predložitev revizijskega poročila. 

1.23 C1.I.3  Mejnik 

Pogodbene 

storitve za obnovo 

dveh javnih šol 

Podpisane pogodbe za 

obnovo dveh javnih šol 
   ČETRT

LETJE 
2022 

Vse podpisane pogodbe za javno naročilo za 

obnovo dveh javnih šolskih stavb (St. Benedict 

College Għaxaq Primary School in Gozo College 

Nadur Primary School) s skupno površino več kot 

9 710 m 2.  

S prenovo se doseže zmanjšanje povpraševanja po 

primarni energiji za vsaj 30 %. 

1.24 C1.I.3  Tarča  

Manjše 

povpraševanje po 

primarni energiji 

v dveh javnih 

šolah 

 Odstotek 0 30 
ČETRT

LETJE 
2023 

Zmanjšanje povpraševanja po primarni energiji za 

vsaj 30 % v dveh javnih šolah (St. Benedict 

College Għaxaq Primary School in Gozo College 

Nadur Primary School). 

1.25 C1.I.4  Mejnik 

Pogodbene 

storitve za 

gradbena dela na 

skoraj ogljično 

nevtralni šoli 

Podpisane pogodbe za 

izgradnjo skoraj ogljično 

nevtralne šole.  

   ČETRT

LETJE 
2022 

Podpisane pogodbe za javna naročila gradbenih del 

za skoraj ogljično nevtralno šolo.  

Konstrukcija zagotavlja, da je izpolnjeno 

povpraševanje po primarni energiji, ki je vsaj 20 % 

nižje od zahteve za skoraj ničenergijske stavbe.  
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Zaporedn

a številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

Naložbe) 

Mejnik/Ta

rča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni 

razpored za 

dokončanje 

 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj 

Četrtin

a 
Leto 

1.26 C1.I.4  Tarča  

Dokončana 

izgradnja skoraj 

brezogljične 

nevtralne šole 

 M2 0 14 499 
ČETRT

LETJE 
2023 

Dokončana so gradbena dela na skoraj ogljično 

nevtralni šoli. Ocenjuje se, da šola oskrbuje 

približno 500 učencev in da njena kopenska 

površina znaša vsaj 14 499 m 2. Konstrukcija 

zagotavlja, da je izpolnjeno povpraševanje po 

primarni energiji, ki je vsaj 20 % nižje od zahteve 

za skoraj ničenergijske stavbe.  

1.27 C1.I.5  Tarča  

Nameščena 

proizvodna 

zmogljivost 

fotovoltaične 

infrastrukture na 

javnih mestih  

 kW 0 143 
ČETRT

LETJE 
2026 

Nameščene proizvodne zmogljivosti fotovoltaične 

infrastrukture na javnih mestih. 
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B. KOMPONENTA 2: RAZOGLJIČENJE PROMETA 

Ta komponenta malteškega načrta za okrevanje in odpornost prispeva k reševanju izziva zastojev v 

cestnem prometu, emisij toplogrednih plinov in onesnaževal ter potrebe po bolj trajnostnem 

prometnem sektorju. 

Cilj komponente je preusmeriti promet s cest na bolj trajnostne načine prevoza in razogljičiti cestni 

promet z elektrifikacijo v skladu z nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom Malte za leto 

2030, strategijo za razvoj z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050, nacionalnim reformnim 

programom Malte (2020) in nacionalno prometno strategijo Malte.  

Reforme v okviru te komponente izboljšujejo načrtovanje prometa, razširjajo uporabo javnega 

prevoza in izvajajo ukrepe iz načrta za trajnostno mobilnost v mestih za regijo Valletta. Določajo tudi 

območja za obnovo, spodbujajo delo na daljavo v javnem sektorju in povečujejo učinkovitost voznega 

parka javnega sektorja. Naložbe vključujejo shemo razreza, ki podpira nakup brezemisijskih 

električnih vozil v zasebnem sektorju, obnovo voznega parka javnega sektorja z brezemisijskimi 

električnimi vozili in nakup brezemisijskih električnih avtobusov za javni prevoz.  

Komponenta prispeva k obravnavi specifičnih priporočil za državo, naj se naložbe osredotočijo na 

zeleni prehod (priporočilo za posamezno državo št. 3 iz leta 2020), trajnostni promet (priporočili za 

posamezno državo št. 3 iz leta 2019 in št. 3 iz leta 2020) in zmanjšanje prometnih zastojev (priporočilo 

za posamezno državo št. 3 iz leta 2019), ter specifičnih priporočil za državo št. 1 in 4 iz leta 2022 s 

poudarkom na zelenem prehodu, trajnostnem prometu in zmanjšanju prometnih zastojev. 

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu 

člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov iz načrta za 

okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje 

bistveno (2021/C58/01). 

B.1.  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma C2-R1: Spodbujanje sprejetja in izvajanja politik, ki spodbujajo trajnost prometnega 

sektorja, vključno s spodbujanjem uporabe kolektivnega in multimodalnega prevoza 

Cilj reforme je podpreti razogljičenje prometnega sektorja. 

Ukrep zajema: (I) malteško nacionalno raziskavo o potovanjih v gospodinjstvih in (ii) ukrepe, sprejete 

za ozaveščanje o trajnostni ali aktivni mobilnosti. 

 

Reforma C2-R2: Spodbujanje nadaljnje uporabe javnega skupinskega cestnega prevoza  

Cilj te reforme je spodbujati uporabo javnega cestnega prevoza kot sredstva za zmanjšanje emisij in 

odpravljanje zastojev.  

Ta reforma vključuje podpis dodatka h koncesijski pogodbi med malteškim organom za promet in 

prevoznikom, ki opravlja storitve javnega prevoza, ki vsem imetnikom osebne kartice Tallinja 

omogoča dostop do rednega brezplačnega cestnega prevoza.  

Reforma se izvede do 31. decembra 2023. 
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Reforma C2-R3: Pospešitev dokončanja in izvajanja načrta za trajnostno mobilnost v mestih za regijo 

Valletta  

Cilj te reforme je boljše načrtovanje prometa in rešitve za trajnostno mobilnost.  

Ukrep vključuje spletno objavo načrta za trajnostno mobilnost v mestih za regijo Valletta ter 

namestitev stojal za kolesa in črpalk kot upravičenih ukrepov v okviru načrta v devetih lokalnih svetih 

v regiji Valletta. 

 

Reforma C2-R4: Zmanjšanje socialno-ekonomskega in okoljskega vpliva vozil na mestnih območjih 

Cilj te reforme je izbrati območja obnove na mestnih območjih, da bi povečali hojo, kolesarjenje in 

uporabo javnega prevoza.  

Ukrep vključuje podpis sporazuma med Transport Malta in združenjem lokalnih svetov za izbiro 

območij obnove na mestnih območjih. 

 

Reforma C2-R5: Spodbujanje dela na daljavo v javnih službah  

Cilj te reforme je okrepiti delo na daljavo v javnem sektorju. Možnost dela od doma ali prek 

regionalnih vozlišč naj bi zmanjšala potovanja na delo in z njega ter s tem prometne zastoje.  

Prvič, ta reforma vključuje vzpostavitev 15 pisarniških prostorov, ki omogočajo delo na daljavo za 

javne uslužbence na malteških otokih. Pričakuje se, da bodo taki pisarniški prostori delovali za delo 

na daljavo in bodo v 15 pisarniških prostorih skupaj vsebovali vsaj 140 delovnih postaj.  

Drugič, ta reforma vključuje objavo politike dela na daljavo za državne uslužbence. Politika določa 

merila za upravičenost, pogoje, zahteve za odobritev in smernice za prijavo, ki urejajo to pobudo, ki 

spodbuja usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter prispeva k trajnostnosti. 

Reforma se izvede do 31. marca 2022. 

 

Reforma C2-R6: Izboljšano upravljanje mobilnosti v javnih službah 

Cilj te reforme je podpreti upravljanje mobilnosti v malteški javni upravi.  

Ukrep vključuje študijo za oceno infrastrukture javnega prevoza, ki se trenutno uporablja v malteški 

javni službi, in digitalno platformo, ki je na voljo na spletu za usklajevanje, sledenje in rezervacijo 

vožnje za uporabo vozil v javni službi.  

 

Reforma C2-R7: Ukrepi za zmanjšanje prometnih zastojev 

Cilj te reforme je zmanjšati prometne zastoje in emisije iz cestnega prometa.  

Reforma vključuje omejitev storitev čiščenja cest in cestnih oznak na čas zunaj konic, povečanje 

pogostosti rednih javnih avtobusnih storitev na Ħal Farruġ, razširitev rednih javnih avtobusnih 
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storitev na Ħal Far ter dve novi redni javni avtobusni storitvi na območjih L-Imsida (Universita) in 

Mater Dei (Sptar) z (i) Ta’ Qali (Stadium) in (ii) Paola (Addolorata). 

 

Naložbo C2-I2: Povečanje uporabe električnih vozil v zasebnem sektorju 

Cilj te naložbe je prehod na električno mobilnost in zmanjšanje emisij iz sektorja cestnega prometa 

na Malti.  

Ta ukrep je sestavljen iz sheme nepovratnih sredstev za nakup novih električnih vozil. 

 

Naložbo C2-I3: Razogljičenje voznega parka javnih storitev 

Cilj te naložbe je povečati uporabo električnih vozil v javnih storitvah.  

Ukrep vključuje nakup 250 električnih vozil za uporabo v vladnem voznem parku in razrez 

enakovrednega števila vozil. 
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B.2.  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

Zaporedna 

številka 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 

Kakovostni 

kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

2.1 C2.R.1 Mejnik 

Nacionalna 

raziskava o 

potovanjih v 

gospodinjstvih 

Zaključek 

nacionalne 

raziskave o 

potovanjih v 

gospodinjstvih 

   ČETRTLETJE 2021 

Dokončana je nacionalna raziskava 

o potovanjih v gospodinjstvih. 

Namen te raziskave je količinsko 

opredeliti sedanje potovalne vzorce 

in vedenje ter oceniti javno mnenje 

o novih morebitnih ukrepih, ki jih 

je treba vključiti v posodobljeni 

osrednji načrt za promet. Zaključek 

raziskave se nanaša na trenutek, ko 

so bili podatki za raziskavo zbrani 

in analizirani, ugotovitve pa 

opredeljene v pisnem poročilu. 

2.2 C2.R.1 Mejnik 

Ozaveščanje o 

trajnostni ali 

aktivni 

mobilnosti 

Ukrepi, sprejeti za 

ozaveščanje o 

trajnostni ali 

aktivni mobilnosti 

   ČETRTLETJE 2025 
Sprejmejo se ukrepi za ozaveščanje 

o trajnostni ali aktivni mobilnosti.  

2.3 C2.R.2 Mejnik 

Dostop do 

brezplačnega 

rednega 

cestnega 

javnega prevoza 

za vse imetnike 

osebne kartice 

Tallinja 

 

Podpisan dodatek h 

koncesijski 

pogodbi 

   ČETRTLETJE 2023 

Podpis dodatka h koncesijski 

pogodbi med malteškim organom 

za promet in prevoznikom, ki 

opravlja storitve javnega prevoza, 

ki vsem imetnikom osebne kartice 

Tallinja omogoča dostop do 

rednega brezplačnega cestnega 

prevoza. 
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Zaporedna 

številka 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 

Kakovostni 

kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

2.4 C2.R.3 Mejnik 

Objava načrta za 

trajnostno 

mobilnost v 

mestih za regijo 

Valletta 

Spletna objava 

načrta za trajnostno 

mobilnost v mestih 

za regijo Valletta 

   ČETRTLETJE 2022 

Spletna objava načrta za trajnostno 

mobilnost v mestih za regijo 

Valletta, v katerem so določeni 

upravičeni ukrepi, ki se bodo 

izvajali v okviru načrta za 

trajnostno mobilnost v mestih. 

Upravičene vrste intervencij so: 

sheme perifernih parkirišč, ki 

spodbujajo bolj trajnostne načine 

prevoza, vključno s kolesarjenjem 

in hojo v središču mesta; 

lokalizacija in vzpostavitev lokalnih 

prometnih vozlišč, kolesarska 

infrastruktura, souporaba 

avtomobilov med več ljudmi in 

prevozne storitve po naročilu; 

uvedbo in uporabo električnih vozil 

in polnilne infrastrukture na gosto 

poseljenih mestnih območjih in v 

mestni logistiki, na primer z 

izvajanjem rešitev zadnjega dela 

poti, tudi za komercialne namene, 

in podpiranjem alternativnih rešitev 

za mobilnost. 

2.5 C2.R.3 Tarča 

 

Stojala za kolesa 

in črpalke, 

nameščene v 

devetih lokalnih 

svetih, zajetih v 

načrtu za 

trajnostno 

mobilnost v 

mestih za regijo 

Valletta 

 Številka 0 9 ČETRTLETJE 2025 

Stojala za kolesa in črpalke se 

namestijo v devetih lokalnih svetih, 

zajetih v načrtu za trajnostno 

mobilnost v mestih za regijo 

Valletta.  
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Zaporedna 

številka 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 

Kakovostni 

kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

2.6 C2.R.4 Mejnik 

Sporazum z 

združenjem 

lokalnih svetov 

o oživljanju 

mestnih območij 

Podpisan sporazum 

o oživljanju 

mestnih območij 

   ČETRTLETJE 2021 

Podpis sporazuma med združenjem 

Transport Malta in združenjem 

lokalnih svetov o izbiri oživljajočih 

območij na mestnih območjih. 

Območje obnove je območje, na 

katerem lokalni sveti spodbujajo 

hojo, kolesarjenje in javni prevoz, 

vzporedno z drugimi 

izobraževalnimi kampanjami, da bi 

se izognili nepotrebnim 

potovanjem, ki naj bi privedla do 

dodatnega brezplačnega in 

neobremenjenega odprtega javnega 

prostora. Izbira območij za 

regeneracijo je skladna z ukrepi iz 

malteškega osrednjega načrta za 

promet. 

2.8 C2.R.5 Mejnik 

Objava politike 

dela na daljavo 

za vladne 

uslužbence 

Objava delovnega 

dokumenta o 

politiki dela na 

daljavo za vladne 

uslužbence 

   ČETRTLETJE 2022 

Objava politike dela na daljavo za 

vladne uslužbence. Politika določa 

merila za upravičenost, pogoje, 

zahteve za odobritev in smernice za 

prijavo, ki urejajo to pobudo, ki 

spodbuja usklajevanje poklicnega 

in zasebnega življenja ter prispeva 

k trajnostnosti. 

2.9 C2.R.5 Tarča 

15 pisarniških 

prostorov, ki 

omogočajo delo 

na daljavo za 

javne 

uslužbence na 

malteških otokih 

 Številka 0 15 ČETRTLETJE 2021 

Število uradov v različnih krajih, ki 

delujejo z objekti, ki zaposlenim v 

javnih službah omogočajo delo na 

daljavo, v vseh ministrstvih. V teh 

pisarniških prostorih je skupaj vsaj 

140 delovnih postaj v 15 

pisarniških prostorih. 
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Zaporedna 

številka 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 

Kakovostni 

kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

2.10 C2.R.6 Mejnik 

Zaključek 

študije o 

boljšem 

upravljanju 

mobilnosti v 

malteški javni 

upravi 

Študija z 

zaključenimi 

priporočili 

   ČETRTLETJE 2023 

Zaključek študije o spremembi 

upravljanja mobilnosti v malteški 

javni upravi. V študiji se preuči 

trenutno stanje in določi izhodišče 

za obstoječo skupno mobilnost (tj. 

usklajena potovanja med vsaj 

dvema vladnima oddelkoma) v 

javni službi; daje priporočila za 

preoblikovanje postopka, ki vodi k 

večji učinkovitosti; ter opredeliti 

število in vrsto čistejšega voznega 

parka državnih vozil za splošno 

uporabo. Študijo izvede neodvisni 

izvajalec na podlagi postopka 

javnega naročanja. Študija se 

posreduje Evropski komisiji. 

2.11 C2.R.6 Mejnik 

Digitalna 

platforma za 

skupno 

mobilnost v 

javni službi 

Digitalna platforma 

za skupno 

mobilnost v javnih 

spletnih storitvah 

   ČETRTLETJE 2025 

Digitalna platforma za usklajevanje, 

sledenje in rezervacijo vožnje za 

uporabo vozil v javni službi je na 

spletu. 
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Zaporedna 

številka 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 

Kakovostni 

kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

2.22 C2.R7 Mejnik 

Javne storitve so 

bile 

preusmerjene na 

čas zunaj konic 

in spremembe v 

javnih 

avtobusnih 

storitvah 

Javne storitve so 

bile preusmerjene 

na čas zunaj konic 

in spremembe v 

javnih avtobusnih 

storitvah 

   ČETRTLETJE 2026 

Sprejmejo se naslednji ukrepi:  

- Memorandum o soglasju, 

podpisan med organom za 

promet na Malti in Agencijo za 

infrastrukturo na Malti, ki 

omogoča prenos javnih storitev 

označevanja cest na čas zunaj 

konic.  

-  Memorandum o soglasju, 

podpisan med organom za 

promet na Malti in oddelkom 

za čiščenje in vzdrževanje, ki 

omogoča, da se javne storitve 

čiščenja cest prenesejo na čas 

zunaj konic. 

- Povečana pogostost rednih 

javnih avtobusnih prevozov za 

oskrbo Ħal Farruġ.  

- Razširitev rednega javnega 

avtobusnega prevoza na Ħal 

Far. 

- Dva nova redna javna 

avtobusna prevoza na območji 

L-Imsida (Univerza) in Mater 

Dei (Sptar) iz (i) Ta’ Qali 

(Stadium) in (ii) Paola 

(Addolorata). 

2.15 C2.I.2 Mejnik 

Javni razpis za 

zbiranje prijav 

za električna 

vozila in kolesa 

v zasebnem 

sektorju, 

vključno s 

shemo razreza 

Objava javnega 

razpisa za zbiranje 

prijav za električna 

vozila in kolesa v 

zasebnem sektorju, 

vključno s shemo 

razreza 

   ČETRTLETJE 2022 

Objava javnega razpisa za zbiranje 

prijav za podporo nakupu novih 

električnih vozil in koles v 

zasebnem sektorju, vključno s 

shemami za razrez za gospodinjstva 

in komercialna podjetja. Razpisi 

vključujejo podporo za nakup novih 

potniških vozil, vozil za prevoz 

blaga, minibusov/avtobusov, 

štirikolesnikov/motornih koles in 

motornih koles s pomožnim 

motorjem. 
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Zaporedna 

številka 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 

Kakovostni 

kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

2.16 C2.I.2 Tarča 

Število 

nepovratnih 

sredstev, 

dodeljenih za 

električna vozila 

v okviru sheme 

za zasebni 

sektor 

 Številka 0 1 000 ČETRTLETJE 2023 

Ta cilj meri število nepovratnih 

sredstev, dodeljenih v okviru sheme 

za električna vozila v zasebnem 

sektorju. 

 

2.17 C2.I.2 Tarča 

Število 

nepovratnih 

sredstev, 

dodeljenih za 

električna vozila 

v okviru sheme 

za zasebni 

sektor  

 
Številka 

 1 000 5 600 ČETRTLETJE 2024 

Ta cilj meri število nepovratnih 

sredstev, dodeljenih v okviru sheme 

za električna vozila v zasebnem 

sektorju. 

 

2.17a C2.I.2 Tarča 

Število 

nepovratnih 

sredstev, 

dodeljenih za 

električna vozila 

v okviru sheme 

za zasebni 

sektor, skupaj z 

obveznim 

razrezom 

obstoječih vozil 

 Številka 0 5 800 ČETRTLETJE 2026 

Ta cilj meri število nepovratnih 

sredstev, dodeljenih v okviru sheme 

za električna vozila v zasebnem 

sektorju, skupaj z obveznim 

razrezom obstoječega vozila. 

2.18 C2.I.3 Mejnik 

Pogodbene 

storitve za 

dobavo 

električnih vozil 

za vozni park 

javnih služb 

Podpisane pogodbe    ČETRTLETJE 2023 

Podpisane pogodbe za dobavo 

električnih vozil za opravljanje 

javne službe. 
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Zaporedna 

številka 

Povezani ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 

Kakovostni 

kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

2.19 C2.I.3 Tarča 

Zamenjava vozil 

v vladnem 

voznem parku z 

električnimi 

vozili (brez 

emisij). 

 Številka 
0 250 

 

ČETRTLETJE 

 

2025 

 

Zamenjava 250 vozil v vladnem 

voznem parku z električnimi vozili 

(brez emisij). 
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C. KOMPONENTA 3: DIGITALIZACIJA 

Ta komponenta malteškega načrta za okrevanje in odpornost obravnava izzive, povezane z nadaljnjim 

povečanjem digitalizacije v javnem in zasebnem sektorju, zlasti v smislu izboljšanja odpornosti, 

zmogljivosti in varnosti vladne digitalne hrbtenice, dostopa do digitalne tehnologije, obsega in 

kakovosti storitev e-uprave, uporabe teh storitev s strani državljanov in podjetij ter digitalizacije 

zasebnega sektorja. Komponenta prispeva tudi k reševanju izziva izboljšanja uspešnosti Malte na 

področju raziskav in inovacij, pri čemer je Malta glede na evropski sistem inovacijskih kazalnikov za 

leto 2021 uvrščena med „zmerne inovatorke“.6  

Cilj komponente je pospešiti digitalni prehod, zlasti s krepitvijo nacionalnega okvira politike, 

naložbami v nadaljnjo digitalizacijo javne uprave in javnih storitev (za povečanje njihovega obsega, 

kakovosti in uporabe) ter podpiranjem digitalizacije MSP. Cilj komponente je tudi izboljšati 

uspešnost Malte na področju raziskav in inovacij. 

Prva reforma v okviru te komponente se nanaša na razvoj in izvajanje pobud v zvezi z naslednjimi 

tremi glavnimi vidiki digitalne strategije Malte za obdobje 2022–2027: zmanjšanje digitalnega 

razkoraka, spodbujanje digitalnih znanj in spretnosti ter izboljšanje digitalnih javnih storitev. 

Izvajanje strategij za razvoj digitalnih spretnosti se podpira z uporabo drugih programov financiranja 

EU, kot je Evropski socialni sklad plus. Druga reforma se nanaša na izvajanje malteške strategije 

pametne specializacije s posebnim poudarkom na spodbujanju podjetniških raziskav in inovacij ter 

krepitvi javno-zasebnega sodelovanja. Naložbe so namenjene krepitvi vladne digitalne hrbtenične 

infrastrukture in digitalnih rešitev, digitalizaciji direktorata za trgovski ladijski promet, nadaljnji 

digitalizaciji javne uprave in uvedbi podpornih ukrepov za digitalizacijo zasebnega sektorja (tj. MSP). 

Komponenta prispeva k obravnavanju specifičnih priporočil za državo v zvezi z digitalnim prehodom 

(specifični priporočili za državo št. 3 iz leta 2020 in št. 1 iz leta 2022) ter raziskavami in inovacijami 

(specifični priporočili za državo št. 3 iz leta 2019 in št. 3 iz leta 2020).  

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu 

člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov iz načrta za 

okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje 

bistveno (2021/C58/01). 

C.1. Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma C3-R1: Poglobitev digitalne preobrazbe z reformo politike s poudarkom na zmanjšanju 

digitalnega razkoraka in spodbujanju digitalnih spretnosti 

Cilj reforme je razviti in izvajati strategije in pobude, osredotočene na zmanjšanje digitalnega 

razkoraka, spodbujanje digitalnih spretnosti, krepitev socialno-ekonomske kohezije in izboljšanje 

digitalnih javnih storitev.  

Reforma vključuje izvajanje ukrepov iz digitalne strategije Malte za obdobje 2022–2027. Reforma 

bo vključevala zlasti uvedbo programa za podporo družinam z nizkimi dohodki pri dostopu do 

računalnikov ter upravičenosti do dostopa do interneta in usposabljanja ter svetovanje o uporabi 

računalnika po načelu „kdor prej pride, prej melje“. Poleg tega se bo z reformo okrepila in spodbujala 

zmogljivost človeških virov z uvedbo sheme štipendiranja, da bi študente spodbudili, da postanejo 

                                                           
6  Evropska komisija, European Innovation Scoreboard 2021 (Evropski sistem inovacijskih kazalnikov za leto 2021), 

21. junij 2021. 
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strokovnjaki na digitalnem področju, tudi na področju inovativnih tehnologij, kot je umetna 

inteligenca. 

Reforma se izvede do 31. decembra 2023. 

 

Reforma C3-R2: Dokončanje in izvajanje malteške strategije pametne specializacije s posebnim 

poudarkom na spodbujanju podjetniških raziskav in inovacij ter krepitvi javno-zasebnega sodelovanja 

Cilj reforme je vzpostaviti in izvajati nov okvir politike za pametno specializacijo s poudarkom na 

spodbujanju podjetniških raziskav in inovacij ter krepitvi javno-zasebnega sodelovanja.  

Reforma vključuje sprejetje malteške strategije pametne specializacije za obdobje 2021–2027, katere 

ključne pobude vključujejo spodbujanje medagencijskega sodelovanja v podporo podjetjem in 

medagencijskega usklajevanja, da bi povečali ozaveščenost o shemah financiranja raziskav in 

inovacij, ter poenostavitev postopkov v zvezi z vlogami za financiranje in zagotavljanje smernic 

potencialnim upravičencem na bolj ciljno usmerjen in učinkovit način. Reforma spodbuja tudi javno-

zasebno sodelovanje za preoblikovanje rezultatov raziskav v rešitve, pripravljene za trg. Ta reforma 

dopolnjuje prizadevanja na področju raziskav in inovacij, ki se izvajajo prek skladov kohezijske 

politike Unije. 

Reforma se izvede do 31. decembra 2024. 

 

Naložbo C3-I1: Krepitev odpornosti, varnosti in učinkovitosti vladne digitalne hrbtenice ter vlaganje 

v ustrezne digitalne rešitve, naprave in orodja 

Cilj naložbe je podpreti odpornost in varnost vladne digitalne hrbtenice, povečati homogenost, 

standardizacijo in souporabo storitev v celotni vladi ter nadgraditi vmesnik s podjetji.  

Ukrep vključuje naložbe v različne digitalne rešitve in komponente v okviru digitalne hrbtenice, da 

bi se dodatno povečale splošna varnost, odpornost in zmogljivost hrbtenice.  

 

Naložbo C3-I2: Digitalizacija direktorata za trgovski ladijski promet v okviru malteškega urada za 

promet 

Cilj naložbe je nadaljnja digitalizacija sektorja trgovskega ladijskega prometa in zagotovitev 

učinkovitejših regulativnih praks ter optimizacija notranjega poslovanja, odnosov s strankami in 

uprave v malteškem direktoratu za trgovski ladijski promet.  

Naložba vključuje omogočanje dostopa do sistema za upravljanje dokumentov in sistema za 

upravljanje plovil za uporabo.  

 

Naložbo C3-I3: Nadaljnja digitalizacija in posodobitev javne uprave 

Cilj naložbe je, da javna uprava državljanom in poslovnim organizacijam zagotovi boljšo izkušnjo s 

strankami, poveča uporabo spletnih storitev, podpre konkurenčnost malteškega gospodarstva in 

javnim uslužbencem ponudi sredstva za delo na daljavo.  
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Naložba vključuje podporo uporabi storitev e-uprave, izvajanje zajemanja podatkov o stavbnih 

enotah, uvedbo nacionalnega enotnega okenca za carino ter nakup strojne in programske opreme za 

opravljanje dela na daljavo za javne uslužbence. 

 

Naložbo C3-I4: Uvedba ukrepov za okrepitev digitalizacije zasebnega sektorja 

Cilj naložbe je podpreti podjetja pri njihovih prizadevanjih za digitalizacijo z odpravo vrzeli v 

možnostih financiranja.  

Naložba vključuje sheme nepovratnih sredstev za podjetja za naložbe v digitalizacijo (vključno s 

strojno in programsko opremo ter digitalnimi rešitvami), da bi se podprlo njihovo poslovanje in 

preučile nove poslovne priložnosti. 

 

Naložbo C3-I5: Mobilna digitalizacija mestne ekologije 

Cilj naložbe je pridobiti mobilno infrastrukturo in programsko opremo za digitalizacijo urbane 

ekologije, da se olajšajo zračni, kopenski, podzemeljski in batimetrični pregledi ter prispeva k 

vzpostavitvi nacionalne interaktivne podatkovne zbirke, ki podpira upravljanje in raziskave 

okoljskega, družbenega in urbanega razvoja. 

 

Naložba zajema nakup mobilne infrastrukture in programske opreme za digitalizacijo mestne 

ekologije.  

 

Naložbo C3-I6: Prerazporeditev v oddelek InvestEU za države članice 

Ta ukrep vključuje javno naložbo v oddelek InvestEU za države članice, da bi spodbudili zasebne 

naložbe in izboljšali dostop MSP do financiranja. Prispevek v oddelek InvestEU za države članice se 

uporabi za jamstva za posojila, ki se MSP zagotovijo prek finančnih posrednikov zasebnemu sektorju.  

Veljati začne sporazum o jamstvu med Komisijo in izvajalskim partnerjem, izbranim v skladu z 

ustreznimi določbami Uredbe (EU) 2021/523 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. marca 2021 

o vzpostavitvi Programa InvestEU in spremembi Uredbe (EU) 2015/1017.  

Malta z Evropsko komisijo podpiše sporazum o prispevku, ki vključuje: 

- Predlagani izvajalski partner. 

 

- Zahteva po skladnosti s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno 

(2021/C58/01). Po potrebi sporazum o jamstvu iz upravičenosti izključi naslednji seznam 

dejavnosti in sredstev: (I) dejavnosti in sredstva, povezana s fosilnimi gorivi, vključno z 

uporabo nižje v prodajni verigi7; (II) dejavnosti in sredstev v okviru sistema EU za trgovanje 

z emisijami (ETS), s katerimi se dosegajo predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso 

                                                           
7  Razen za (a) projekte na področju proizvodnje električne energije in/ali toplote ter povezane infrastrukture za prenos 

in distribucijo z uporabo zemeljskega plina, ki so skladni s pogoji iz Priloge III k tehničnim smernicam za uporabo 

načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), ter (b) dejavnosti in sredstva iz točke (ii), pri katerih je uporaba 

fosilnih goriv začasna in tehnično neizogibna za pravočasen prehod na delovanje brez fosilnih goriv. 
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nižje od ustreznih referenčnih vrednosti8; (III) dejavnosti in sredstva, povezana z odlagališči 

odpadkov, sežigalnicami9 in napravami za mehansko-biološko obdelavo10.  

 

                                                           
8  Kadar podprta dejavnost doseže predvidene emisije toplogrednih plinov, ki niso bistveno nižje od ustreznih 

referenčnih vrednosti, se navede obrazložitev razlogov, zakaj to ni mogoče. Referenčne vrednosti, določene za 

brezplačno dodelitev za dejavnosti, ki spadajo v področje uporabe sistema za trgovanje z emisijami, kot je določeno 

v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/447. 

9  Ta izključitev se ne uporablja za ukrepe v obratih, ki so namenjeni izključno obdelavi nevarnih odpadkov, ki jih ni 

mogoče reciklirati, in za obstoječe obrate, kadar so ukrepi namenjeni povečanju energijske učinkovitosti, zajemanju 

izpušnih plinov za skladiščenje ali uporabo ali pridobivanju materialov iz pepela, ki nastane pri sežiganju, pod 

pogojem, da taki ukrepi ne povzročijo povečanja zmogljivosti obratov za predelavo odpadkov ali podaljšanja 

življenjske dobe obratov; za katere se predložijo dokazi na ravni obrata.   

10  Ta izključitev se ne uporablja za ukrepe v obstoječih obratih za mehansko-biološko obdelavo, kadar so ukrepi 

namenjeni povečanju energijske učinkovitosti ali naknadnemu opremljanju postopkov recikliranja ločenih odpadkov 

za kompostiranje bioloških odpadkov in anaerobno razgradnjo bioloških odpadkov, pod pogojem, da taki ukrepi ne 

povzročijo povečanja zmogljivosti obratov za predelavo odpadkov ali podaljšanja življenjske dobe obratov; za katere 

se predložijo dokazi na ravni obrata. 
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C.2.  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

                                                                                                                                                                                                                                        

Zaporedn

a številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Ta

rča 
Ime 

Kakovostni 

kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

3.1 C3.R.1  Mejnik 

Uvedba sheme 

štipendiranja za 

študente, ki želijo 

postati strokovnjaki 

za IKT  

Spletna objava 

sheme 
   

ČETRTLET

JE 
2022 

V skladu z digitalno strategijo Malte za obdobje 

2022–2027 uvesti shemo štipendiranja, da bi 

študente spodbudili k poklicni poti na nišnih 

področjih IKT, kot je umetna inteligenca. 

3.2 C3.R.1  Tarča 

Posamezniki, ki 

prejemajo podporo za 

ublažitev digitalnega 

razkoraka  

  Številka 0 1 000 
ČETRTLET

JE 
2023 

Leta 2021 se bo začel izvajati pilotni program 

za analizo učinka domače internetne povezave 

in dostopa do računalnika na družine z nizkimi 

dohodki z vidika digitalne pismenosti, 

povezljivosti, vključevanja digitalne tehnologije 

in računalniških spretnosti. Pilotni program je 

namenjen prosilcem z nizkimi dohodki in 

omejenimi sredstvi. Upravičenci dobijo 

računalnik. Poleg tega se upravičence obvesti o 

njihovi upravičenosti do dostopa do interneta 

ter o možnosti, da zaprosijo za usposabljanje in 

smernice o uporabi računalnika po načelu „kdor 

prej pride, prej melje“.  

3.3 C3.R.2  Mejnik 

Sprejetje malteške 

strategije pametne 

specializacije 

Spletna objava 

strategije 
   ČETRTLET

JE 
2021 

Objava nacionalne strategije pametne 

specializacije. Strategija se osredotoča na več 

ključnih pobud, med drugim na: 

— naložbe v raziskovalno infrastrukturo; 

— podpiranje internacionalizacije, tudi s 

sodelovanjem v programu Obzorje Evropa; 

— spodbujanje medagencijskega sodelovanja v 

podporo podjetjem; in  

— spodbude za industrijske deležnike za 

inovacije. 

3.5 C3.I.1  Tarča 

Daljše obdobje 

delovanja digitalne 

opornice  

  % (odstotek) 99.7 99.8 
ČETRTLET

JE 
2023 

Odstotek časa delovanja (skupni čas delovanja 

te storitve, deljen s skupnim številom ur v tem 

obdobju, brez načrtovanih izpadov delovanja) 

digitalne hrbtenične infrastrukture (vladno 

omrežje, imenovano korporativna podatkovna 

centra MAGNET in MITA), ki ga je izmerila 

malteška agencija za informacijsko tehnologijo 

(MITA).  
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Zaporedn

a številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Ta

rča 
Ime 

Kakovostni 

kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

3.6 C3.I.1  Mejnik 

Raven 4 okvira za 

kibernetsko varnost 

NIST 

Raven NIST je 

bila v poročilu 

neodvisnega 

strokovnjaka 

ocenjena kot 

raven 4. 

   ČETRTLET

JE 
2025 

Poročilo o oceni, ki ga je pripravil neodvisni 

strokovnjak in v katerem je navedeno, da 

infrastruktura MITA v okviru NIST za 

kibernetsko varnost dosega splošno raven 4. 

Poleg tega se zagotovi usposabljanje na 

področju kibernetske varnosti. 

3.8 C3.I.2  Mejnik 
Orodja in sistemi IT, 

dostopni za uporabo 

Orodja in sistemi 

IT so dostopni za 

uporabo 

   ČETRTLET

JE 
2025 

Za uporabo so na voljo naslednja orodja in 

sistemi IT:  

• Sistem za upravljanje dokumentov, vključno s 

prenosom ladijskih spisov, in  

• Deli sistema za upravljanje plovil, ki 

zagotavljajo: 

• digitalni pomorski vmesnik 

• modul za pripravo računov 

• pomorska analitika 

• modul za upravljanje usposabljanja 

pomorščakov. 

3.10 C3.I.3  Tarča 

Izdatki, nastali v zvezi 

s sodobnim digitalnim 

delovnim mestom, in 

rešitve za izboljšanje 

čelne izkušnje strank  

  EUR 0 2 500 000 
ČETRTLET

JE 
2022 

Za pogodbene obveznosti, povezane z ukrepi v 

zvezi s sodobnim digitalnim delovnim mestom 

in rešitvami za izboljšanje izkušenj čelnih 

strank, je bila plačana vsaj vrednost 

2 500 000 EUR.  

3.11 C3.I.3  Mejnik 

Pridobitev ali 

podaljšanje licenc 

Microsoft 365 (ali 

enakovrednih licenc) 

Pridobljene ali 

podaljšane licence 
   

ČETRTLET

JE 
2025 

Pridobitev ali podaljšanje 3500 licenc Microsoft 

365 (ali enakovrednih) v letu 2021 in 3500 

licenc Microsoft 365 (ali enakovrednih) v letu 

2022.  

3.11a C3.I.3  Mejnik 

Pridobitev ali 

podaljšanje licenc 

Microsoft 365 Kopilot 

Pridobljene ali 

podaljšane licence 
   

ČETRTLET

JE 
2026 

Pridobitev ali podaljšanje 5000 licenc kopilota 

Microsoft 365 v letu 2025 in 12000 licenc 

kopilota Microsoft 365 v letu 2026.  

3.12 C3.I.3  Mejnik 

Pridobitev prenosnih 

računalnikov in licenc 

za telefonijo 

Pridobljene 

licence za 

prenosne 

računalnike in 

telefonijo 

   ČETRTLET

JE 
2024 

Nakup 2000 prenosnih računalnikov in 2000 

licenc za telefonijo. 
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Zaporedn

a številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Ta

rča 
Ime 

Kakovostni 

kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

3.13 C3.I.3  Mejnik 

Digitalne javne 

storitve za državljane 

in podjetja 

Kazalnik indeksa 

digitalnega 

gospodarstva in 

družbe (DESI) za 

digitalne javne 

storitve 

   ČETRTLET

JE  
2025 

Kazalnik indeksa DESI za digitalne javne 

storitve za državljane z vsaj 99,7.  

 

Kazalnik indeksa DESI za digitalne javne 

storitve za podjetja v višini vsaj 99,0. 

3.13a C3.I.3  Mejnik 

Nacionalno enotno 

okence za carino in 

geografsko zajemanje 

slik malteških 

stavbnih enot na 

podlagi naslova  

Nacionalno 

enotno okence za 

carino in 

geografsko 

zajemanje slik 

malteških 

stavbnih enot na 

podlagi naslova  

   
ČETRTLET

JE 
2026 

Vzpostavita se nacionalno enotno okence za 

carino in geografsko zajemanje slik malteških 

stavbnih enot na podlagi naslova. 

3.14 C3.I.4  Mejnik 

Objava razpisov za 

zbiranje prijav 

 

Objava razpisa    
ČETRTLET

JE 
2022 

Objava razpisov za zbiranje prijav za podjetja, 

ki prejmejo podporo v obliki nepovratnih 

sredstev za digitalizacijo, vključno z 

veleprodajo in maloprodajo, turizmom 

(vključno s kulturo) in proizvodnim sektorjem.  

 

Mandat vključuje merila za upravičenost, ki 

zagotavljajo, da so izbrani projekti skladni s 

tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se 

ne škoduje bistveno (2021/C58/01), in sicer z 

uporabo seznama za izključitev in zahtevo po 

skladnosti z ustrezno okoljsko zakonodajo EU 

in nacionalno okoljsko zakonodajo. 

3.15 C3.I.4  Mejnik 

Nepovratna sredstva 

za podjetja, podprta z 

naložbami v 

digitalizacijo 

Izplačana 

nepovratna 

sredstva 

   ČETRTLET

JE 
2026 

Vpis izplačil nepovratnih sredstev v višini vsaj 

10 800 000 EUR za podporo naložbam podjetij 

v digitalizacijo v podatkovno zbirko 

mehanizma za okrevanje in odpornost 

ministrstva, pristojnega za evropske sklade. 

3.16 C3.I5 Mejnik 

Nakup mobilne 

infrastrukture in 

programske opreme 

za digitalizacijo 

mestne ekologije 

Nakup mobilne 

infrastrukture in 

programske 

opreme za 

digitalizacijo 

mestne ekologije 

   
ČETRTLET

JE 
2026 

Nakup mobilne infrastrukture in programske 

opreme za digitalizacijo mestne ekologije, 

vključno z mobilnim potopitvenim 

laboratorijskim sistemom, sistemi za zajemanje 

podatkov in mobilnim talnim penetracijskim 

radarskim laboratorijskim sistemom.  
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Zaporedn

a številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Ta

rča 
Ime 

Kakovostni 

kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

3.17 C3.I6 Mejnik 

Podpis sporazuma o 

prispevku med vlado 

Malte in Evropsko 

komisijo 

Podpis sporazuma 

o prispevku 
   

ČETRTLET

JE 
2026 

Podpis sporazuma o prispevku med vlado Malte 

in Evropsko komisijo v znesku 

13 100 000 EUR. 

3.18 C3.I6 Tarča 

Operacije financiranja 

ali naložbene 

operacije, ki jih 

odobri naložbeni 

odbor InvestEU 

 Odstotek (%) 0 % 100 % 
ČETRTLET

JE 
2026 

Naložbene operacije v višini 100 % skupnega 

zneska sredstev, dodeljenih instrumentu, odobri 

naložbeni odbor InvestEU. 
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D. KOMPONENTA 4: ZDRAVJE 

Ta komponenta malteškega načrta za okrevanje in odpornost obravnava izzive, s katerimi se sooča 

zdravstveni sektor Malte, zlasti pri izpolnjevanju zahtev starajočega se prebivalstva. Cilj komponente 

je povečati odpornost in vzdržnost zdravstvenega sektorja ob hkratnem zagotavljanju splošnega 

dostopa, visoke kakovosti oskrbe in trajnostnih storitev. 

Cilj prve reforme je izboljšati upravljanje delovne sile. Obravnava ovire za zaposlovanje in zadržanje 

tujih zdravstvenih delavcev, tudi z izboljšanjem njihovega dobrega počutja. Prispeva tudi k 

preprečevanju bolezni, povezanih z zdravjem otrok. Druga reforma obravnava regulativne ovire, ki 

bi lahko ovirale polno izkoriščanje centra za kri, tkiva in celice. 

Prva naložba vključuje ustanovitev centra za kri, tkiva in celice v neposredni bližini glavne bolnišnice 

na Malti. Drugo naložbo sestavljata dva projekta, ki z digitalizacijo in novimi tehnologijami krepita 

odpornost zdravstvenega sistema. 

Ta komponenta temelji na prejšnjih ukrepih, namenjenih povečanju raznolikosti storitev, ki so na 

voljo prebivalstvu na Malti, in racionalizaciji interakcij med različnimi storitvami, da se zagotovi 

neprekinjenost oskrbe.  

Komponenta prispeva k obravnavi specifičnih priporočil za državo o izboljšanju odpornosti in 

fiskalne vzdržnosti zdravstvenega sistema (specifično priporočilo št. 1 iz leta 2019) in (specifično 

priporočilo št. 1 iz leta 2020), zlasti glede na svetovno pandemijo. Ukrepe v tej komponenti 

dopolnjujejo pobude, ki se financirajo v okviru drugih programov EU za podporo krepitvi 

zmogljivosti zdravstvenih delavcev in nadaljnjim naložbam v centre primarnega zdravstvenega 

varstva. 

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu 

člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov iz načrta za 

okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje 

bistveno (2021/C58/01). 

D.1.  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma C4-R1: Razvoj in izvajanje okvira zdravstvene politike, namenjenega povečanju 

trajnostnosti in odpornosti zdravstvenega sistema, s posebnim poudarkom na preprečevanju bolezni 

in močni delovni sili 

Cilj te reforme je okrepiti odpornost delovne sile v zdravstvenem sektorju in preprečiti bolezni pri 

otrocih.  

Reforma vključuje (i) prilagojeno orodje za načrtovanje delovne sile, (ii) ukrepe za lažje vključevanje 

in dobro počutje tujih zdravstvenih delavcev, (iii) oceno razširjenosti debelosti pri otrocih, starih od 

4 do 5 let, in (iv) uvedbo programa presejanja neonatalnih sluhov.  

 

Reforma C4-R2: Pregledati nacionalni zakonodajni okvir v zvezi z ustanovitvijo centra za kri, tkiva 

in celice za Malto.  

Cilj te reforme je pregledati nacionalni zakonodajni okvir v zvezi s centrom za kri, tkiva in celice za 

Malto.  
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Reforma vključuje pregled, ki mu sledi začetek veljavnosti pravnih aktov o Centru za kri, tkiva in 

celice. 

 

Naložbo C4-I1: Ustanovitev centra za kri, tkiva in celice za Malto  

Cilj te naložbe je zmanjšati odvisnost Malte od drugih držav pri zagotavljanju zdravljenja s krvjo, 

tkivi in celicami, potrebnega za zdravstvene posege in zdravljenje, ter podpreti socialno blaginjo z 

zagotavljanjem storitev na lokalni ravni. 

Naložba zajema izgradnjo centra za kri, tkiva in celice. 

 

Naložbo C4-I2: Krepitev odpornosti zdravstvenega sistema z digitalizacijo in novimi tehnologijami 

Cilj te naložbe je podpreti digitalni prehod malteškega sistema zdravstvenega varstva.  

Naložbo sestavljata oprema za digitalne patološke storitve in naprava za linearni pospeševalnik 

magnetne resonance v onkološkem centru, ki zmanjšuje obseg zdravljenja, čas zdravljenja in neželene 

učinke za paciente. 
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D.2.  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma 

ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 
Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

4.1 C4.R.1  Mejnik 

Študija o ovirah 

in 

spodbujevalcih 

za boljše 

vključevanje in 

dobro počutje 

tuje delovne sile  

Objava študije o ovirah in 

spodbujevalcih za boljše 

vključevanje in dobro 

počutje tuje delovne sile 

   ČETRTLETJE 2022 

Objava študije o vključevanju in dobrem 

počutju tuje delovne sile v javnem 

sektorju. Študija: (I) preučiti ovire in 

spodbujevalce za boljše vključevanje in 

dobro počutje tuje delovne sile (vključno s 

pričakovanji, pomisleki, odnosi s kolegi), 

(ii) se posvetovati z vsemi ustreznimi 

deležniki (vključno z JobsPlus in Identity 

Malta) ter (iii) predlagati politična 

priporočila o ukrepih za izboljšanje 

vključevanja in dobrega počutja tuje 

delovne sile.  

V študiji se uporabijo ustrezna orodja za 

ocenjevanje in metodologija za merjenje 

dobrega počutja. V študiji se preuči 

trenutno stanje in določi izhodišče za 

obstoječe dobro počutje tujih delavcev na 

podlagi ocen MH1 ali MH2 iz vprašalnika 

SF36, ki je 36-mestna raziskava o zdravju 

pacientov, o kateri poročajo pacienti. 

Kazalnika MH1 in MH2 se izračunata na 

podlagi odgovorov na ustrezna vprašanja v 

oddelku ankete o duševnem zdravju. 

Študijo izvede neodvisni izvajalec, ki 

sodeluje v postopkih javnega naročanja. 

Študija je Komisiji na voljo prek 

upravljavskega informacijskega sistema. 

4.2 C4.R.1  Mejnik 

Prilagojeno 

orodje za 

načrtovanje 

delovne sile 

Prilagojeno orodje za 

načrtovanje delovne sile je 

vzpostavljeno in na voljo 

za uporabo 

 

 

   ČETRTLETJE 2023 

Orodje za načrtovanje delovne sile v 

zdravstvu, vključno s funkcijami, 

povezanimi s človeškimi viri, pripravo 

proračuna, upravljanjem prostih delovnih 

mest in spodbujanjem zaposlovanja, je 

razvito in na voljo za uporabo.  
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Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma 

ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 
Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

4.3 C4.R.1  Mejnik 

Poročila o 

obravnavanju 

političnih 

priporočil o 

dobrem počutju 

in vključevanju 

tuje delovne sile 

v okviru 

ministrstva za 

zdravje 

(I) Objava poročila o 

pozitivnem vključevanju, 

asimilaciji in zadržanju 

tujih delavcev na 

malteškem ministrstvu za 

zdravje.  

(II) Objava poročila o 

obravnavanju političnih 

priporočil o dobrem 

počutju in vključevanju 

tujih zdravstvenih 

delavcev 

   ČETRTLETJE 2025 

Objava poročila zunanjega strokovnjaka za 

ministrstvo za zdravje o pozitivnem 

vključevanju, asimilaciji in zadržanju tujih 

delavcev na ministrstvu za zdravje na 

Malti. Objava poročila organov, pristojnih 

za zdravje, o obravnavanju političnih 

priporočil o dobrem počutju in 

vključevanju tujih zdravstvenih delavcev. 

4.5 C4.R.1  Mejnik 

Poročilo o 

razširjenosti 

debelosti pri 

osebah, starih od 

4 do 5 let, med 

malteškim 

prebivalstvom 

Spletna objava poročila o 

razširjenosti debelosti pri 

osebah, starih od 4 do 5 

let, med malteškim 

prebivalstvom 

   ČETRTLETJE 2022 

Objava poročila o debelosti pri otrocih, ki 

bo vključeno v program nadzora debelosti 

pri otrocih. Študija bo preučila razširjenost 

debelosti pri osebah, starih od 4 do 5 let, 

med malteškim prebivalstvom. 10 % otrok 

v šolskem letu 1–11 se vzorči skupaj z 

vsemi otroki, ki obiskujejo 50 % vrtca 2. S 

to oceno se določi izhodišče samo za to 

mlado starostno skupino in primerja s 

starejšimi skupinami. Na podlagi tega se 

oblikujejo politična priporočila, ki lahko 

vključujejo kampanje ozaveščanja. 

4.6 C4.R.1  Tarča 

Izvajanje 

presejalnega 

programa za 

zaslišanja 

novorojenčkov 

 % 

(v odstotkih) 
40 85 ČETRTLETJE 2023 

V programu se opredelijo težave s sluhom 

v zgodnjih letih (program preverjanja sluha 

novorojenčkov). Program vključuje 

identifikacijo tistih dojenčkov, pri katerih 

obstaja tveganje okvare sluha, da se 

dosežeta zgodnja identifikacija in 

rehabilitacija. Za dosego cilja se pregleda 

vsaj 85 % dojenčkov, rojenih leta 2023. 
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Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma 

ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 
Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

4.7 C4.R.2  Mejnik 

Pregled 

regulativnega 

okvira v zvezi s 

krvno banko, 

centrom za tkiva 

in celice  

Spletna objava pregleda 

regulativnega okvira v 

zvezi s krvno banko, 

centrom za tkiva in celice  

   ČETRTLETJE 2022 

Pri pregledu se: (I) pregled regulativnega 

okvira v zvezi s krvjo, tkivi in celicami; ter 

(ii) opredelitev pravnih sprememb, 

potrebnih za odpravo vseh regulativnih 

ovir in ozkih grl, ki bi lahko vplivali na 

delovanje centra. Študija vključuje pregled 

naslednjih regulativnih področij: 1. 

Zakonodaja o krvi, tkivih in celicah; 2. 

Ustrezna okoljska zakonodaja; 3 Ustrezna 

organizacijska zakonodaja (enake 

možnosti, varstvo podatkov, etika in 

pravice pacientov, dostopnost); in 4. 

Zakonodaja o državni pomoči.  

Pri pregledu se upošteva pobuda EU za 

revizijo zakonodaje Unije o krvi, tkivih in 

celicah.  

(https://ec.europa.eu/info/law/better-

regulation/have-your-say/initiatives/12734-

Blood-tissues-and-cells-for-medical-

treatments-&-therapies-revised-EU-

rules_en). 

Pregled opravi neodvisni izvajalec, izbran 

s postopki javnega naročanja. 

4.8 C4.R.2  Mejnik 

Začetek 

veljavnosti 

pravnega(-ih) 

akta(-ov) o 

transfuzijski 

banki, centru za 

tkiva in celice 

Določbe v pravnem(-ih) 

aktu(-ih) o začetku 

veljavnosti  

   ČETRTLETJE 2024 

Začetek veljavnosti pravnega(-ih) akta(-

ov): (a) ustanoviti vladni oddelek, ki bo 

upravljal transfuzijsko banko, center za 

tkiva in celice, ter (b) dodeliti funkcije in 

odgovornosti vladnemu oddelku. 

4.9 C4.I.1  Mejnik 

Pogodbene 

storitve za 

izgradnjo centra 

za kri, tkiva in 

celice 

Podpisana pogodba za 

izgradnjo centra za kri, 

tkiva in celice  

   ČETRTLETJE 2023 

Po javnem naročilu je bila podpisana 

pogodba za izgradnjo centra za kri, tkiva in 

celice. 

4.10 C4.I.1  Mejnik 

Zgrajeni center 

za kri, tkiva in 

celice  

Izdelana in nameščena 

biomedicinska oprema za 

kri, tkiva in celice 

   ČETRTLETJE 2025 

Center za kri, tkiva in celice je zgrajen in 

nameščena je biomedicinska oprema. 
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Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma 

ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 
Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

4.11 C4.I.2  Mejnik 

Podpisana 

pogodba za 

naročilo rešitve 

za opremo 

linearnega 

pospeševalnika 

magnetne 

resonance v 

onkološkem 

centru Sir 

Anthony Mamo 

Podpisana pogodba za 

naročilo rešitve za opremo 

linearnega pospeševalnika 

magnetne resonance (MR 

Linac) v onkološkem 

centru Sir Anthony Mamo 

   ČETRTLETJE 2022 

Po javnem naročilu je bila podpisana 

pogodba za naročilo linearne pospeševalne 

opreme za magnetno resonanco v 

onkološkem centru Sir Anthony Mamo v 

bolnišnici Mater Dei. 

4.12 C4.I.2  Mejnik 

Oprema 

linearnega 

pospeševalnika 

magnetne 

resonance deluje 

in je na voljo 

uporabnikom 

Oprema linearnega 

pospeševalnika z 

magnetno resonanco v 

celoti deluje in je na voljo 

uporabnikom. 

   ČETRTLETJE 2023 

Linearni pospeševalnik magnetne 

resonance deluje in se uporablja za 

zdravljenje bolnikov v onkološkem centru 

Sir Anthony Mamo.  
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Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma 

ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 
Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

4.13 C4.I.2  Mejnik 

Vse podpisane 

pogodbe za 

digitalne 

patološke 

storitve na 

oddelku za 

histopatologijo v 

bolnišnici Mater 

Dei 

Vse podpisane pogodbe za 

digitalne patološke storitve 

na oddelku za 

histopatologijo v bolnišnici 

Mater Dei 

   ČETRTLETJE 2022 

Po javnem naročanju so bile podpisane 

pogodbe za digitalno patološko storitev na 

ključ v oddelku za histopatologijo 

bolnišnice Mater Dei. 

Postopek javnega naročanja vključuje: (a) 

programska oprema za izvajanje 

predanalitske faze in zagotavljanje 

nemotene avtomatizacije postopkov 

vzorčenja (vključno s sledenjem primerov 

v realnem času), ki se povezuje s sedanjim 

sistemom za upravljanje laboratorijskih 

informacij (LIMS); (b) naprave za 

snemanje bruto vzorcev in omogočitvena 

programska oprema; (C) visokopretočni 

digitalni skenerji za diapozitive in digitalni 

sistem vodenja zadev; (d) rešitve za 

omrežne strežnike, da se olajšajo spletne 

zmogljivosti za shranjevanje v realnem 

času in arhiviranje diapozitivov ter 

mrežnih točk na različnih postajah v 

prostorih za ločevanje in obdelavo; ter (e) 

strojno opremo, vključno z osebnimi 

računalniki na lokacijah, ki niso 

laboratorij, da se omogočijo konferenčni 

klici in večdisciplinarni sestanki skupin. 

4.14 C4.I.2  Mejnik 

Dobava opreme 

za digitalne 

patološke 

storitve na 

oddelku za 

histopatologijo v 

bolnišnici Mater 

Dei 

Dobava opreme za 

digitalne patološke storitve  
   ČETRTLETJE 2024 

Dobava opreme za digitalne patološke 

storitve na oddelku za histopatologijo v 

bolnišnici Mater Dei. 
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E. KOMPONENTA 5: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNEGA IZOBRAŽEVANJA IN SPODBUJANJE 

SOCIALNO-EKONOMSKE TRAJNOSTI 

Ta komponenta malteškega načrta za okrevanje in odpornost prispeva k reševanju izzivov, povezanih 

z velikim deležem mladih, ki zgodaj opustijo šolanje, in nizko usposobljenih odraslih, prevladujočim 

pomanjkanjem spretnosti ter potrebo po izboljšanju kakovosti in vključevalnosti sistema 

izobraževanja in usposabljanja. V njem je nadalje ocenjen sedanji pokojninski sistem in sistem 

nadomestil za brezposelnost, da bi se še naprej izvajale reforme politike za zagotovitev njihove 

ustreznosti in vzdržnosti. Njegov cilj je spodbujati odpornost malteške delovne sile in družbe, tudi 

glede na zeleni in digitalni prehod.  

Reforme v tej komponenti krepijo intervencijske in preventivne ukrepe za zgodnje opuščanje šolanja, 

razširjajo smernice in priložnosti za izpopolnjevanje in preusposabljanje za vse odrasle, zlasti za 

nizko usposobljene, izboljšujejo kakovostno vključujoče izobraževanje za učence s posebnimi 

potrebami, izboljšujejo sistem spremljanja izobraževalne politike ter nadalje razvijajo redno analizo 

in spremljanje pokojninskega sistema in sistema denarnih nadomestil za brezposelnost, da se podpreta 

njegova ustreznost in vzdržnost.  

Komponenta prispeva k obravnavanju specifičnih priporočil za državo v zvezi s kakovostnim in 

vključujočim izobraževanjem (specifični priporočili za državo št. 2 iz leta 2020 in 3 iz leta 2019), 

trgom dela (specifično priporočilo za državo št. 2 iz leta 2020) in pokojninskim sistemom (specifično 

priporočilo za državo št. 1 iz leta 2019). 

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu 

člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov iz načrta za 

okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje 

bistveno (2021/C58/01). 

E.1.  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma C5-R1: Okrepitev preventivnih ukrepov za zgodnje opuščanje šolanja s poudarkom na 

pridobivanju znanj in spretnosti 

Cilj te reforme je preprečiti zgodnje opuščanje šolanja in prispevati k zmanjšanju stopnje zgodnjega 

opuščanja šolanja. 

Reforma vključuje zagotavljanje programa za  podporo pismenosti (programza izboljšanje bralne 

pismenosti) za  študente, vključno z ustreznimi usposabljanji učiteljev, in začetek delovanja rešitve 

za podatkovno skladišče. 

 

Reforma C5-R2: Podpora za pridobivanje in priznavanje znanj in spretnosti s posebnim poudarkom 

na nizkokvalificiranih odraslih 

Cilj te reforme je povečati možnosti za izpopolnjevanje in preusposabljanje odraslih. 

Reforma vključuje e-kolegij,  dopolnjen z vozliščem, ki zagotavlja fizični prostor, in elemente, 

vključene v časovni načrtza razvoj sistema usmerjanja izobraževanja odraslih, vključno s krepitvijo 

zmogljivosti za strokovnjake na področju izobraževanja odraslih in vzpostavitvijo mrež usmerjanja. 

 

Reforma C5-R3: Nove izobraževalne poti za vključujoče in kakovostno izobraževanje 
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Cilj te reforme je povečati kakovostno vključujoče izobraževanje. 

Reforma vključuje uvedbo večsenzoričnih učnih sob (MSLR) za učence z velikimi potrebami v šolah, 

dve enoti za avtizem v srednjih šolah, stalno usposabljanje na področju vključujoče pedagogike za 

učitelje in izobraževalce za podporo pri učenju, ukrepe, povezane z izobraževanjem, ter objavo 

revidirane politike o vključujočem izobraževanju v šolah. 

 

Reforma C5-R4: Sistem za spremljanje izobraževalne politike 

Cilj te reforme je vzpostaviti sistem spremljanja izobraževalne politike. 

Ta reforma vključuje poročilo o delovnem načrtu za vrednotenje in spremljanje ter imenovanje dveh 

oseb v direktorat za spremljanje in vrednotenje politik.  

 

Reforma C5-R5: Krepitev odpornosti trga dela 

Cilj te reforme je oceniti in redno spremljati nadomestila za brezposelnost na Malti. 

Ta reforma vključuje študijo o nadomestilih za brezposelnost na Malti, vključno s priporočilom o 

možnostih politike, objavo poročila o zunanjem spremljanju nadomestil za brezposelnost na Malti, 

ukrepi, povezanimi z zaposlovanjem, objavo nacionalne politike zaposlovanja za obdobje 2021–

2030, ukrepi, povezanimi s spolom, ter objavo akcijskega načrta strategije za enakost spolov in 

vključevanje za obdobje 2022–2027.  

 

Reforma C5-R6: Pregled vzdržnosti in ponudbe malteškega pokojninskega sistema 

Cilj te reforme je izboljšati dolgoročno vzdržnost in ustreznost pokojninskega sistema. 

Ta reforma vključuje objavo akcijskega načrta, v katerem so opisani predlogi politik, vključno z 

zakonodajnimi spremembami, kjer je to ustrezno, za povečanje vzdržnosti in ustreznosti 

pokojninskega sistema, in sicer na podlagi poročila o pregledu pokojnin, v katerem so ocenjeni 

sedanji pokojninski sistem in priporočeni ukrepi politike, ter povratnih informacij po posvetovanju.  

Reforma se izvede do 31. decembra 2022.  
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E.2.  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/T

arča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni 

razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenj

a 

Izhodišč

e 
Cilj Četrtina Leto 

5.1 C5.R.1  Tarča 

Število študentov, 

ki so se 

usposabljali v 

programu za 

oživitev branja 

(RR) 

 Številka 0 1 000 
ČETRT

LETJE 
2024 1000 dijakov je prejelo potrdilo programa za oživitev branja.  

5.2 C5.R.1  Tarča 

Učitelji, 

usposobljeni v 

okviru programa 

za okrevanje 

branja 

 Številka 0 58 
ČETRT

LETJE 
2023 

58 učiteljev se usposablja v programu za obnovitev branja (RR), kot 

je razvidno iz potrdil.  

5.4 C5.R.1  Mejnik 
Rešitev skladišča 

podatkov 

V živo od  

rešitev za podatkovno 

skladišče 

   ČETRT

LETJE 
2024 

Poročilo o prevzemu za začetek delovanja rešitve  za podatkovno 

skladišče sta podpisala javni naročnik in izvajalec.  

5.5 C5.R.2  Mejnik 

Izvajanje 

elementov iz 

načrta za razvoj 

sistema 

usmerjanja, 

krepitev 

zmogljivosti 

strokovnjakov za 

izobraževanje 

odraslih in 

vzpostavitev mrež 

usmerjanja 

Izvajajo se elementi iz 

načrta za razvoj sistema 

usmerjanja, krepitev 

zmogljivosti 

strokovnjakov za 

izobraževanje odraslih in 

vzpostavitev mrež 

usmerjanja. 

   ČETRT

LETJE 
2023 

Izvajajo se naslednji elementi iz načrta za razvoj sistema usmerjanja, 

vključno s krepitvijo zmogljivosti za strokovnjake na področju 

izobraževanja odraslih in vzpostavitvijo mrež usmerjanja: 

 

(I) določitev nacionalnega vozlišča, kjer lahko vsaka odrasla oseba 

zaprosi za smernice za pot do izpopolnjevanja in preusposabljanja; 

jajcežerke Ponuditi možnost poklicnega usmerjanja in usmerjanja pri 

učenju v centrih za izobraževanje odraslih. 

5.6 C5.R.2  Mejnik 
Začetek delovanja 

e-kolegija 

e-kolegij deluje, 

vključno z enoto za 

usmerjanje, spletnim 

vozliščem in pisarno 

   ČETRT

LETJE 
2022 

E-kolegij je pravno in praktično operativen z najmanj desetimi (10) 

tečaji, ki zajemajo različna tematska področja. E-kolegij ima vsaj 

sistem za upravljanje učenja, enoto za mentorstvo in usmerjanje, 

spletno vozlišče in spletne trenerje, ki pomagajo učečim se. 
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Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/T

arča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni 

razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenj

a 

Izhodišč

e 
Cilj Četrtina Leto 

5.8 C5.R.3  Tarča 

Vzpostavitev dveh 

enot za avtizem 

(fizični prostori, 

opremljeni z 

opremo in 

usposobljenim 

izobraževalnim 

osebjem) v 

srednjih šolah  

 Številka 0 2 
ČETRT

LETJE 
2021 

Dokončani in operativni bosta dve novi enoti za avtizem (fizični 

prostori). Takšne enote so po potrebi na voljo študentom (bela soba – 

vodna postelja in cev z mehurčki). Prvi dve ustanovljeni enoti za 

avtizem lahko izkoristi največ 16 študentov. Dva (2) učitelja in šest 

(6) izobraževalcev za podporo pri učenju se udeležijo dodatnega 

usposabljanja na področju vključujoče pedagogike in izvajanja 

funkcionalnega učnega načrta z vsaj enim (1) učiteljem in dvema (2) 

izobraževalcema za podporo pri učenju v vsakem razredu. 

Usposabljanje učiteljev in lokalnih šol izvajajo strokovni delavci v 

nacionalnih službah za podporo šolam (NSSS). 

5.9 C5.R.3  Tarča 

Vzpostavitev dveh 

novih 

večsenzoričnih 

učnih sob (MSLR) 

(fizični prostori, 

opremljeni z 

opremo in 

usposobljenim 

izobraževalnim 

osebjem) v 

visokošolskih 

ustanovah  

 Številka 0 2 
ČETRT

LETJE 
2022 

Dokončani in operativni bosta dve novi večsenzorični učni sobi 

(MSLR). Take sobe so študentom po potrebi na voljo za uporabo. En 

prostor se uporablja kot senzorično območje in vključuje elemente, 

kot so: bazen s kroglicami, trampolin, arašidna krogla; drugi pa je 

namenjen splošni dejavnosti in vključuje elemente, kot so: kuhinja, 

računalniški prostor in prostor za umirjanje. V vsakem razredu je vsaj 

en učitelj. Usposabljanje učiteljev izvajajo strokovni delavci v 

nacionalnih službah za podporo šolam (NSSS). 

5.10 C5.R.3  Mejnik 

Ukrepi, povezani z 

izobraževanjem, in 

objava revidirane 

politike o 

vključujočem 

izobraževanju v 

šolah  

Ukrepi, povezani z 

izobraževanjem, in 

objava revidirane 

politike o vključujočem 

izobraževanju v šolah  

   ČETRT

LETJE 
2025 

Objavi se revidirana politika vključujočega izobraževanja v šolah.  

 

Pridobi se modul individualnih izobraževalnih načrtov (IEP).  

 

Obveznost državnih šol, da vsaj enkrat na mandat organizirajo 

prireditve, ki priznavajo in slavijo raznolikost, začne veljati z 

okrožnico. 

 

Obveznost, da izjave o poslanstvu državne šole vključujejo dokaze o 

vrednotah raznolikosti in vključevanja, je začela veljati z okrožnico. 
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Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/T

arča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni 

razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenj

a 

Izhodišč

e 
Cilj Četrtina Leto 

5.11 C5.R.4  Mejnik 

Delovni načrt za 

vrednotenje in 

spremljanje  

Poročilo o delovnem 

načrtu ocenjevanja in 

spremljanja je bilo 

predloženo stalnemu 

sekretarju na ministrstvu 

za izobraževanje. 

Imenovanje dveh oseb v 

direktoratu za 

spremljanje in 

ocenjevanje politik je 

bilo odobreno. 

   ČETRT

LETJE 
2025 

Poročilo Direktorata za spremljanje in vrednotenje politike o 

delovnem načrtu za vrednotenje in spremljanje je bilo predloženo 

stalnemu sekretarju na Ministrstvu za izobraževanje.  

 

Imenovanje dveh oseb v direktoratu za spremljanje in ocenjevanje 

politik je odobril stalni sekretar na ministrstvu za izobraževanje. 

 

5.12 C5.R.5  Mejnik 
Ocena dajatev za 

brezposelnost 

Spletna objava študije o 

oceni nadomestil za 

brezposelnost 

   ČETRT

LETJE 
2022 

Študija o oceni dajatev za brezposelnost na Malti se zaključi in 

objavi. V študiji se oceni stanje ter pripravijo konkretna in podrobna 

priporočila za vlado o tem, kako izboljšati dejansko kritje in doseči 

boljšo ustreznost prejemkov, tako v smislu trajanja kot učinkovitega 

dostopa, hkrati pa okrepiti spodbudo za delo.  

5.13 C5.R.5  Mejnik 

Poročilo o 

spremljanju 

denarnih 

nadomestil za 

brezposelnost na 

Malti 

Objava poročila o 

spremljanju 
   ČETRT

LETJE 
2024 

Objavljeno je bilo zunanje poročilo o spremljanju denarnih 

nadomestil za brezposelnost na Malti.  

5.14 C5.R.5  Mejnik 

Ukrepi, povezani z 

zaposlovanjem, in 

objava nacionalne 

politike 

zaposlovanja za 

obdobje 2021–

2030  

Ukrepi, povezani z 

zaposlovanjem, in 

objava nacionalne 

politike zaposlovanja za 

obdobje 2021–2030  

   ČETRT

LETJE 
2025 

Objavi se nacionalna politika zaposlovanja za obdobje 2021–2030. 

 

60 oseb je prejelo potrdilo o usposabljanju v „nagradi v malteščini 

kot tujem jeziku“. 

 

30 oseb je prejelo potrdilo o usposabljanju v okviru „nagrade 

zasplošno izobraževanje v računovodskih izkazih“. 

 

Veljati začne uredba o usklajevanju poklicnega in zasebnega 

življenja staršev in oskrbovalcev, ki določa vsaj 10 delovnih dni 

očetovskega dopusta brez izgube plače. 
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Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/T

arča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni 

razpored za 

dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenj

a 

Izhodišč

e 
Cilj Četrtina Leto 

5.15 C5.R.5  Mejnik 

Ukrepi, povezani s 

spolom, ter objava 

strategije in 

akcijskega načrta 

za enakost spolov 

in vključevanje 

načela enakosti 

spolov za obdobje 

2022–2027 

Ukrepi, povezani s 

spolom, ter objava 

strategije in akcijskega 

načrta za enakost spolov 

in vključevanje načela 

enakosti spolov za 

obdobje 2022–2027  

   ČETRT

LETJE 
2025 

Objavita se strategija in akcijski načrt za enakost spolov in 

vključevanje načela enakosti spolov za obdobje 2022–2027. 

 

Veljati začne vsaj en pravni akt, ki odpravlja predhodno razlikovanje 

med moškimi in ženskami. 

 

Izvede se program usposabljanja za pedagoško osebje v državnih 

šolah v zvezi z obravnavanjem vprašanj diskriminacije na podlagi 

spola in stereotipov.  

 

Poročilo z naslovomMerjenje enakosti spolov: direktorat za 

človekove pravice in nacionalni statistični urad objavita analizoglede 

na spol na podlagi kazalnikov, razčlenjenih po spolu. 

5.16 C5.R.6  Mejnik 

Nadaljnje 

ukrepanje na 

podlagi poročila o 

pregledu pokojnin 

s predlogi politike 

Spletna objava 

akcijskega načrta, v 

katerem so opisani 

predlogi politike, po 

potrebi vključno z 

zakonodajnimi 

spremembami, na 

podlagi poročila o 

pregledu pokojnin in 

povratnih informacij po 

posvetovanju 

   ČETRT

LETJE 
2022 

Objava akcijskega načrta, v katerem so opisani predlogi politike, po 

potrebi vključno z zakonodajnimi spremembami, na podlagi poročila 

o pregledu pokojnin in povratnih informacij po posvetovanju, da bi 

izboljšali dolgoročno vzdržnost in ustreznost pokojninskega sistema. 
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F. KOMPONENTA 6: KREPITEV INSTITUCIONALNEGA OKVIRA 

Ta komponenta malteškega načrta za okrevanje in odpornost obravnava številne institucionalne in 

upravljavske izzive na področju pravosodja, boja proti korupciji in pranju denarja ter obdavčevanja. 

Kar zadeva pravosodni sistem, so bile ugotovljene slabosti v zvezi z neodvisnostjo sodstva, 

pomanjkanjem tožilstva, ločenega od preiskovalne veje, in neučinkovitostjo. Pričakuje se tudi, da bo 

nadaljnja digitalizacija pravosodnega sistema prispevala k odpravi teh neučinkovitosti. V okviru 

upravljanja so bili ugotovljeni tudi izzivi za učinkovito odkrivanje in pregon korupcije, med drugim 

vključno s strukturnimi pomanjkljivostmi, ki so preprečile neodvisno in učinkovito delovanje stalne 

protikorupcijske komisije Malte. Kar zadeva pranje denarja, so izzivi povezani s šibkimi preiskavami 

in pregonom primerov pranja denarja ter nezadostnim sistemom za sledenje in zaplembo 

premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem. Razmere še poslabšujejo malteški programi 

državljanstva in prebivanja ter hitra rast mednarodno usmerjenih dejavnosti, kot so finančne storitve, 

virtualna sredstva in igre na srečo na daljavo, v zadnjih letih. Kar zadeva obdavčitev, neobstoj 

nacionalnih določb, ki bi zagotavljale učinkovito obdavčitev vhodnih in izhodnih plačil dividend, 

obresti in licenčnin, malteški shemi državljanstva in prebivanja ter neobstoj pravil o določanju 

transfernih cen omogočajo prakse agresivnega davčnega načrtovanja za podjetja in posameznike. 

Cilj je izboljšati zmogljivost in upravljanje pravosodnega sistema, okrepiti institucionalni okvir za 

boj proti korupciji, okrepiti ureditev za preprečevanje pranja denarja in se usmeriti v agresivno davčno 

načrtovanje. Več elementov te komponente je retroaktivnih, saj so bili delno že izvedeni leta 2020 in 

v začetku leta 2021.  

Reforme za izboljšanje pravosodnega sistema vključujejo spremembe načina imenovanja in 

razrešitve sodstva, hkrati pa ocenjujejo in izvajajo potrebne popravne ukrepe za zagotovitev 

neodvisnosti specializiranih sodišč. Zmogljivost institucionalnega okvira za boj proti korupciji naj bi 

se okrepila z izvajanjem elementov za krepitev zmogljivosti nacionalne strategije za boj proti 

goljufijam in korupciji, reformo urada za odvzem premoženjske koristi in reformami, usmerjenimi v 

pomemben protikorupcijski organ, in sicer stalno protikorupcijsko komisijo (PCAC). Za okrepitev 

preiskovanja kaznivih dejanj, vključno s korupcijo in pranjem denarja, reforme vključujejo nov 

postopek imenovanja policijskega komisarja. Na področju tožilstva se predlaga ustanovitev ločenega 

tožilstva, hkrati pa se izvaja sodni nadzor nad odločitvami generalnega državnega tožilca, da ne bo 

izvajal kazenskega pregona. V tej komponenti so predlagani tudi ukrepi za okrepitev režima za boj 

proti pranju denarja in financiranju terorizma. Poleg tega so štiri reforme usmerjene v agresivno 

davčno načrtovanje, in sicer z omejitvijo davčne oprostitve za dividende iz držav s seznama 

nekooperativnih jurisdikcij, ki ga je pripravila Skupina za kodeks ravnanja, uvedbo zakonodaje o 

transfernih cenah, izvedbo študije, ki so ji sledile zakonodajne spremembe o ukrepih v zvezi z 

vhodnimi in izhodnimi dividendami ter plačili obresti in licenčnin, ter nazadnje spontano izmenjavo 

informacij o prihodnjih prosilcih, ki bodo v okviru sheme državljanstva prejeli malteško 

državljanstvo, s svojimi prvotnimi davčnimi jurisdikcijami.  

Ta komponenta vključuje tudi eno naložbo, katere cilj je izboljšati kakovost in učinkovitost 

pravosodnega sistema z njegovo digitalizacijo.  

Komponenta prispeva k obravnavanju priporočil za posamezne države v zvezi z neodvisnostjo 

sodstva, preprečevanjem pranja denarja in agresivnim davčnim načrtovanjem (priporočili za 

posamezne države 4 2020,2 2019 in 3 2022). 

Pričakuje se, da noben ukrep v tej komponenti ne bo bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu 

člena 17 Uredbe (EU) 2020/852, ob upoštevanju opisa ukrepov in blažilnih ukrepov iz načrta za 
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okrevanje in odpornost v skladu s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje 

bistveno (2021/C58/01). 

 

F.1.  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma C6-R1: Reforma načina imenovanja in razrešitve sodstva 

Cilj tega ukrepa je povečati neodvisnost sodstva.  

Ta ukrep vključuje začetek veljavnosti pravnih aktov o imenovanju vrhovnega sodnika, sestavi 

odbora za imenovanje sodnikov, disciplinskih postopkih za člane sodstva, javnih razpisih za prosta 

delovna mesta v sodstvu in začetku veljavnosti pravnih aktov o neodvisnosti specializiranih sodišč. 

 

Reforma C6-R2: Ustanovitev ločenega tožilstva 

Cilj tega ukrepa je izboljšati delovanje tožilstva. 

Reforma vključuje prenos primerov pregona s policije na urad generalnega državnega tožilca, urad 

generalnega državnega tožilca pa zaposli dodatne uradnike.  

 

Reforma C6-R3: Krepitev zmogljivosti institucionalnega okvira za boj proti korupciji; Izvajanje 

nacionalne strategije za boj proti goljufijam in korupciji (NAFCS) 

Cilj te reforme je povečati zmogljivost malteških institucij za boj proti korupciji. 

Ukrep vključuje posodobitev nacionalne strategije za boj proti goljufijam in korupciji iz leta 2008 ter 

ukrepe, povezane z nacionalno oceno tveganja, usposabljanje uradnikov v nacionalnih organih, 

odložišče dokumentacije in podatkovno zbirko o prijaviteljih nepravilnosti.  

 

Reforma C6-R4: Reforma stalne protikorupcijske komisije (PCAC) 

Cilj ukrepa je omogočiti bolj neodvisno delovanje Stalne komisije za boj proti korupciji (PCAC) z 

večjimi sredstvi. 

Ukrep vključuje reformo Stalne komisije za boj proti korupciji (PCAC), vključno z načinom 

imenovanja predsednika in članov ter njenim delovanjem in viri.
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Reforma C6-R5: Reforma urada za odvzem premoženjske koristi 

Cilj tega ukrepa je povečati pooblastila in zmogljivosti urada za odvzem premoženjske koristi, da bi 

podprli vlogo organov kazenskega pregona v boju proti pranju denarja in finančnemu kriminalu.  

Reforma vključuje začetek veljavnosti zakona opremoženjski koristi, pridobljeni s kaznivim 

dejanjem (zakon št. V iz leta 2021), in zaposlovanje osebja v uradu za odvzem premoženjske koristi. 

 

Reforma C6-R6: Nov postopek imenovanja policijskega komisarja 

Cilj tega ukrepa je okrepiti pravosodni sistem, natančneje preiskovalno vejo, z reformo načina 

imenovanja policijskega komisarja.  

Reforma vključuje začetek veljavnosti zakona XIX iz leta 2020 o uvedbi pravnih sprememb zakona 

o policiji (poglavje 164 zakonodaje Malte) in člena 92 ustave za vzpostavitev preglednega in 

konkurenčnega postopka imenovanja za urad policijskega komisarja. V skladu z novim postopkom 

komisija za javne službe objavi javni razpis, oceni predložene prijave in nato sestavi ožji seznam z 

navedbo dveh najprimernejših kandidatov. Komisija za javne službe nato ta ožji seznam posreduje 

kabinetu ministrov. Kabinet preuči oba kandidata in nato imenuje najprimernejšega kandidata za 

zaslišanje pred parlamentarnim odborom za javna imenovanja. Če ta odbor predlaga imenovanje 

izbranega kandidata, ga imenuje predsednik vlade po posvetovanju s komisijo za javne službe. 

Gre za retroaktivni ukrep, ki ga je Parlament odobril aprila 2020. 

 

Reforma C6-R7: Izvajanje reforme v zvezi s sodnim nadzorom nad odločitvami o neuvedbi 

kazenskega pregona in drugimi odločitvami generalnega državnega tožilca. To vključuje dodelitev 

statusa oškodovanca po zakonu določenim institucijam pri poročanju o koruptivni praksi. 

Cilj te reforme je zagotoviti, da so odločitve državnega tožilca o neuvedbi kazenskega pregona 

predmet sodnega nadzora.  

Ta ukrep vključuje začetek veljavnosti pravnih aktov, ki določenim protikorupcijskim organom 

podeljujejo status oškodovanca po zakonu, ter neodvisen pregled in pravne spremembe v zvezi z 

oškodovanci, da se lahko pritožijo na odločitev generalnega državnega tožilca, da se pregon ne 

izvede. 

 

 

Reforma C6-R8: Krepitev malteškega preprečevanja pranja denarja/boja proti financiranju 

terorizma/ciljno usmerjenih finančnih sankcij (AML/CFT/TFS) 

Cilj tega ukrepa je zagotoviti trajnosten, proaktiven, odziven in učinkovit okvir za preprečevanje 

pranja denarja, ki se lahko odzove na nenehno spreminjajoča se tveganja pranja denarja in 

financiranja terorizma. 

Reforma vključuje izvajanje nacionalne strategije in akcijskega načrta za preprečevanje pranja 

denarja/boj proti financiranju terorizma/ciljne finančne sankcije (AML/CFT/TFS) za obdobje 2021–

2023, ki nadomeščata izvedeno strategijo za obdobje 2017–2020. Z reformo se izvajajo vsi ukrepi, ki 

se osredotočajo na sedem ciljev politike, opredeljenih v nacionalni strategiji in akcijskem načrtu za 

AML/CMT/TFS za obdobje 2021–2023.  
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Reforma zagotavlja tudi ustrezno usposabljanje in ozaveščanje ustreznih članov nacionalnega 

koordinacijskega centra. Nazadnje, za reformo je potrebna tudi pisna ugotovitev FATF, da za Malto 

ne velja več okrepljeni postopek spremljanja, ki ga izvaja FATF.  

Reforma se zaključi do 31. decembra 2023.  

 

Reforma C6-R9: Agresivno davčno načrtovanje – Skupina za kodeks ravnanja 

Cilj teh ukrepov je odpraviti možnost oprostitve obdavčitve dividend, ki izvirajo iz subjektov s 

sedežem v jurisdikcijah s seznama nekooperativnih jurisdikcij Skupine za kodeks ravnanja, na Malti. 

Reforma bo odpravila tako imenovano oprostitev dohodkov od deležev, ki omogoča oprostitev davka 

na Malti za dohodke od dividend ali kapitalske dobičke, ki izhajajo iz udeležbe v kapitalu (običajno 

vsaj 5-odstotni delež v lastniškem kapitalu). Natančneje, dividende, ki izhajajo iz skupine oseb s 

prebivališčem v jurisdikcijah, ki so bile vsaj tri mesece uvrščene na seznam „Skupine za kodeks 

ravnanja“ z nekooperativnimi jurisdikcijami, niso upravičene do takega izvzetja. Za uporabo te nove 

določbe se bo z reformo povečalo tudi število preiskovalcev, ki bodo zadolženi za nadzor nad 

izjavami davkoplačevalcev. 

Reforma se izvede do 30. septembra 2022. 

 

Reforma C6-R10: Posebna zakonodaja o transfernih cenah 

Cilj ukrepa je preprečiti izgubo javnih prihodkov zaradi mednarodne davčne arbitraže.  

Reforma uvaja omogočitvene določbe za zakonodajo o transfernih cenah v malteškem zakonodajnem 

okviru. Preden se predlagajo posebna pravila o določanju transfernih cen v zvezi z načelom običajnih 

tržnih pogojev in vnaprejšnjimi cenovnimi sporazumi, sledi postopek posvetovanja. Nazadnje 

začnejo veljati taka posebna pravila o transfernih cenah. Pred začetkom uporabe pravil se izvede tudi 

usposabljanje udeleženih strani (na primer davčnih strokovnjakov in predstavnikov podjetij). 

Reforma bo dokončana do 31. decembra 2023.  

 

Reforma C6-R11: Študija o ustreznosti ukrepov v zvezi z vhodnimi in izhodnimi izplačili dividend, 

obresti in licenčnin  

Cilj ukrepa je dodatno zmanjšati tveganja agresivnega davčnega načrtovanja. 

Ukrep vključuje neodvisno študijo in začetek veljavnosti pravnih aktov v zvezi s plačili vhodnih in 

izhodnih dividend, obresti in licenčnin. 

 

Reforma C6-R12: Zmanjševanje tveganj agresivnega davčnega načrtovanja s strani posameznikov 

Cilj ukrepa je zmanjšati tveganja agresivnega davčnega načrtovanja, ki izhajajo iz sheme 

državljanstva za vlagatelje. 

Z reformo se izvaja postopek skrbnega pregleda za določitev prvotnih jurisdikcij davčnega 

rezidentstva prosilcev za državljanstvo z naturalizacijo za izjemne storitve z neposrednimi naložbami 
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in obveščanje davčnih organov prvotnih jurisdikcij davčnega rezidentstva o tem, da je bilo prosilcem 

podeljeno malteško državljanstvo. Začetek veljavnosti postopka se določi z objavo ustreznih 

revidiranih smernic in obrazcev za vlogo.  

Ukrep se izvede do 31. marca 2022. 

 

Naložbo C6-I1: Digitalizacija pravosodnega sistema 

Cilj tega ukrepa je digitalizacija pravosodja v skladu s strategijo za digitalno pravosodje. 

Naložbo sestavljajo digitalne rešitve in orodja za pravosodni sistem.  
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F.2.  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/T

arča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored 

za dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

6.1 C6.R.1  Mejnik 

Začetek 

veljavnosti zakona 

XLV iz leta 2020; 

in Zakon XLIII iz 

leta 2020 

Zakonodajna določba 

o začetku veljavnosti 

zakona XLV iz leta 

2020 in zakona XLIII 

iz leta 2020 

   ČETRTL

ETJE 
2020 

Ustava je bila spremenjena z namenom imenovanja 

vrhovnega sodnika z odobritvijo dveh tretjin vseh članov 

predstavniškega doma; za spremembo sestave odbora za 

imenovanje sodnikov, tako da bo večina njegovih članov 

članov članov članov sodnikov; ter zagotoviti objavo 

javnih razpisov za prosta delovna mesta v sodstvu. Zakon 

XLV iz leta 2020 določa nov postopek, po katerem se 

lahko člani sodstva odstranijo iz senata ali se proti njim 

uvede disciplinski postopek. 

6.2 C6.R.1  Tarča 
Dodatni člani 

sodstva  
   Številka 42 47  

ČETRTL

ETJE 
2021 

Po sprejetju zakona XLIII iz leta 2020 je bil 12. februarja 

2021 v vladnem uradnem listu objavljen razpis za 

imenovanje štirih sodnikov, ki so bili sredi aprila 2021 

imenovani v senat, zaradi česar se je število sodnikov 

povečalo za tri. Poleg tega je bil 20. aprila 2021 objavljen 

razpis za imenovanje štirih sodnikov, ki so bili imenovani 

junija 2021, zaradi česar se je število sodnikov povečalo za 

dva. To pomeni neto povečanje za pet članov sodstva.  

6.4 C6.R.1  Mejnik 

Začetek 

veljavnosti 

pravnih aktov o 

neodvisnosti 

specializiranih 

sodišč 

Določba v pravnem(-

ih) aktu(-ih) o začetku 

veljavnosti  

   ČETRTL

ETJE 
2026 

Malteški organi opravijo pregled neodvisnosti 

specializiranih sodišč, ki vključuje vsaj (i) oceno jamstev 

neodvisnosti pri imenovanju članov v navedena 

specializirana sodišča, (ii) oceno jamstev, ki zagotavljajo, 

da odločitve sodišč pregledajo redna pritožbena sodišča, in 

(iii) ukrepe za obravnavanje neodvisnosti specializiranih 

sodišč. Pravni akt(-i) začne(-jo) veljati ob upoštevanju 

priporočil iz mnenja Beneške komisije Sveta Evrope o 

osnutku(-ih) pravnega(-ih) akta(-ov) in pregledu, ki so ga 

opravili malteški organi. 

6.5 C6.R.2  Mejnik 

Neodvisen pregled 

prenosa kaznivih 

dejanj in 

skrajšanih zadev s 

policije na urad 

generalnega 

državnega tožilca 

Neodvisen pregled 

prenosa kaznivih 

dejanj in skrajšanih 

zadev s policije na 

urad generalnega 

državnega tožilca  

   ČETRTL

ETJE 
2024 

Neodvisni izvajalec opravi pregled prenosa kaznivih dejanj 

in skrajšanih zadev s policije na urad generalnega 

državnega tožilca. V pregledu se oblikujejo politična 

priporočila za preusmeritev kaznivih dejanj in skrajšanih 

zadev. Povzetek pregleda se objavi.  
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6.6 C6.R.2  Mejnik 

Začetek 

veljavnosti 

pravnega(-ih) 

akta(-ov) o 

prenosu kaznivih 

dejanj, kot je 

opredeljeno v 

neodvisni študiji,  

od policije do 

urada generalnega 

državnega tožilca 

Določbe v pravnem(-

ih) aktu(-ih) o začetku 

veljavnosti  

   ČETRTL

ETJE 
2026 

Kazniva dejanja, kot so opredeljena v neodvisni študiji, se 

prenesejo s policije na urad generalnega državnega tožilca. 

V pravnih aktih se lahko določijo razumna prehodna 

obdobja, če začnejo veljati pred 31. decembrom 2026. 

6.7 C6.R.2  Tarča 

Krepitev 

zmogljivosti v 

uradu svetovalne 

skupine 

  Številka 56 87 
ČETRTL

ETJE 
2022 

V skladu s kadrovskim načrtom urada generalnega 

državnega tožilca (2021) bo do konca leta 2022 v uradu 

zaposlenih skupno 31 novih uradnikov. Ti vključujejo 

nove odvetnike, pravne zastopnike, vodstvene delavce, 

vključno z višjimi vodstvenimi delavci, uradnike za IKT 

ter drugo upravno in podporno osebje.  

6.8 C6.R.2  Mejnik 

Prenos zadev na 

urad generalnega 

državnega tožilca 

Prenos zadev na urad 

generalnega državnega 

tožilca 

   ČETRTL

ETJE 
2024 

Začetek veljavnosti pravnega(-ih) akta(-ov), s katerim(-i) 

je generalnemu državnemu tožilcu podeljeno pooblastilo 

za odločanje o tem, ali se pregon začne za vsaj 30 kategorij 

kaznivih dejanj. 

6.9 C6.R.2  Mejnik 

Začetek 

veljavnosti zakona 

št. XXVIII iz leta 

2021 z naslovom 

Zakon o 

kazenskem 

zakoniku 

(sprememba št. 5). 

Zakonodajna določba 

o začetku veljavnosti 

zakona št. XXVIII iz 

leta 2021 z naslovom 

Zakon o kazenskem 

zakoniku (sprememba 

št. 5). 

   ČETRTL

ETJE  
2021 

Zakon št. XXVIII iz leta 2021 z naslovom Zakon o 

kazenskem zakoniku (sprememba št. 5), ki je začel veljati 

4. junija 2021, določa potrebne spremembe kazenskega 

zakonika, da se zagotovi večja zakonodajna jasnost po 

prevzemu pregona hudih kaznivih dejanj s strani 

generalnega državnega tožilca.  

6.10 C6.R.3  Mejnik 

Posodobitev 

nacionalne 

strategije za boj 

proti goljufijam in 

korupciji iz leta 

2008  

Spletna objava 

posodobljene 

nacionalne strategije 

za boj proti goljufijam 

in korupciji  

   ČETRTL

ETJE 
2021 

Cilj nacionalne strategije za boj proti goljufijam in 

korupciji je zagotoviti normativni, institucionalni in 

operativni okvir za uspešen in učinkovit boj proti 

goljufijam in korupciji na Malti, ki odraža lokalne zahteve 

in mednarodne obveznosti. Posodobljena strategija je bila 

objavljena, ko je bila v drugem četrtletju leta 2021 

predložena parlamentu.  
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6.11 C6.R.3  Mejnik 

Nacionalna 

strategija za oceno 

tveganja in 

nadaljnje 

ukrepanje v zvezi 

z goljufijami in 

korupcijo. 

Spletna objava 

nacionalne ocene 

tveganja goljufij. 

   ČETRTL

ETJE 
2022 

V skladu z ukrepom 3 NAFCS usklajevalni odbor, 

ustanovljen v skladu z Zakonom o notranji reviziji in 

finančnih preiskavah (poglavje 461 Zakonodaje Malte), 

izvede in objavi nacionalno oceno tveganja. Cilj 

nacionalnega regulativnega organa je (i) ohraniti 

učinkovito ureditev, ki temelji na tveganju, za boj proti 

goljufijam in korupciji; (II) učinkovito prednostno 

razporejajo in razporejajo sredstva javnega sektorja; (III) 

pomaga nacionalnim organom oceniti ustreznost njihovih 

kontrol in jih po potrebi okrepiti; (IV) povečati 

ozaveščenost širše javnosti; ter (v) posodobitev sedanjega 

akcijskega načrta, ki je sestavni del NAFCS. 

6.12 C6.R.3  Tarča 

Programi 

usposabljanja na 

področju boja 

proti korupciji 

  Številka 0 2 
ČETRTL

ETJE 
2024 

Izvedena bosta dva programa usposabljanja o preiskovanju 

korupcije in obvladovanju tveganja korupcije.  

 

6.13 C6.R.3  Mejnik 

Sistem za 

odložišče 

dokumentov 

Sistem repozitorija 

dokumentov, dostopen 

institucijam, ki so del 

usklajevalnega odbora  

   ČETRTL

ETJE 
2024 

Institucijam, ki so del usklajevalnega odbora, se omogoči 

dostop do sistema repozitorijev dokumentov.  

6.14 C6.R.3  Mejnik 

Podatkovna 

zbirka, v kateri se 

primerjajo podatki 

o prijavljanju 

nepravilnosti 

Podatkovna zbirka 

podatkov o 

prijavljanju 

nepravilnosti  

   ČETRTL

ETJE 
2026 

Podatkovna zbirka podatkov o prijavljanju nepravilnosti 

vključuje (i) število prejetih pritožb; (II) kdaj so bile 

prejete pritožbe; (III) kdaj so bile pritožbe zaključene; (IV) 

kdaj je bil žvižgač obveščen o izidu; in (v) sektorjih, o 

katerih se poroča. 

6.15 C6.R.4  Mejnik 

Začetek 

veljavnosti zakona 

XLVI iz leta 2020  

Zakonodajna določba 

o začetku veljavnosti 

zakona XLVI iz leta 

2020  

   ČETRTL

ETJE 
2020 

Zakon XLVI iz leta 2020 podeljuje nadaljnjo zakonsko 

določeno okrepitev Stalni komisiji za boj proti korupciji 

(PCAC). Zakon določa določbe o načinu imenovanja 

predsednika in članov komisije. Zakon določa, da če je po 

mnenju PCAC preiskovano ravnanje koruptivno ali 

povezano s koruptivnimi praksami ali jih spodbuja, se 

poročilo pošlje generalnemu državnemu tožilcu. 
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6.16 C6.R.4  Mejnik 

Zaposlovanje 

osebja in 

povečanje 

proračuna za 

stalno 

protikorupcijsko 

komisijo  

Zaposlovanje osebja 

in povečanje 

proračuna 

   ČETRTL

ETJE 
2024  

Stalna protikorupcijska komisija ima za leto 2024 večji 

proračun (v primerjavi s proračunom za leto 2021) in 

zaposluje vsaj dve osebi.  

 

 

6.17 C6.R.4  Mejnik 

Dostop do 

digitalnega 

registra informacij 

o primerih 

korupcije ima 

stalna 

protikorupcijska 

komisija (PCAC). 

Digitalni register 

primerov korupcije, 

dostopen stalni 

protikorupcijski 

komisiji  

   ČETRTL

ETJE 
2024 

Stalni protikorupcijski komisiji je na voljo digitalni 

register zadev.  

6.18 C6.R.4  Mejnik 

Objava notranjega 

standardnega 

operativnega 

postopka za stalno 

protikorupcijsko 

komisijo (PCAC) 

Objava internega 

standardnega 

operativnega postopka 

   ČETRTL

ETJE 
2024 

Objava notranjega standardnega operativnega postopka, ki 

zagotavlja navodila za pomoč delavcem pri izvajanju 

dejavnosti. Postopek vključuje: (I) pregled pravnih aktov v 

zvezi s PCAC; (II) funkcije, ki jih izvaja PCAC; (III) 

opredelitve v zvezi s korupcijo in nedovoljenim 

dogovarjanjem; (IV) pregled pravnih aktov in kanalov za 

prijavo v zvezi z zaščito žvižgačev; (v) spremljanje in 

skladnost; (VI) vodenje evidenc/register; (VII) 

odgovornosti upravnega osebja; (VIII) postopke za 

preiskave; ter (ix) informacije o usposabljanju in 

komunikaciji.  

6.19 C6.R.5  Tarča 

Povečanje števila 

zaposlenih v uradu 

za odvzem 

premoženjske 

koristi 

  Številka 0 27 
ČETRTL

ETJE 
2023 

V uradu za odvzem premoženjske koristi se zaposli skupno 

27 uradnikov (ekvivalent polnega delovnega časa), 

vključno z raziskovalnimi uradniki, uradniki na vodstveni 

ravni ter upravnim in podpornim osebjem. 

6.19a 
C6.R.5 Tarča 

Zaposlitev 7 oseb 

v uradu za odvzem 

premoženjske 

koristi 

 Številka 
0 7 

ČETRTL

ETJE 
2025 

V uradu za odvzem premoženjske koristi se zaposli sedem 

oseb (ekvivalent polnega delovnega časa). 
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6.20 C6.R.5  Mejnik 

Začetek 

veljavnosti zakona 

o premoženjski 

koristi, pridobljeni 

s kaznivim 

dejanjem V iz leta 

2021 

Zakonodajna določba 

o začetku veljavnosti 

zakona o 

premoženjski koristi, 

pridobljeni s kaznivim 

dejanjem V iz leta 

2021 

   ČETRTL

ETJE 
2021 

Zakon o premoženjski koristi, pridobljeni s kaznivim 

dejanjem (zakon št. V iz leta 2021), na novo opredeljuje 

strukturo urada za odvzem premoženjske koristi, hkrati pa 

opisuje njegov odnos z vlado in krepi njegovo neodvisnost 

od nje. 

6.21 C6.R.6  Mejnik 

Začetek 

veljavnosti zakona 

XIX iz leta 2020 o 

spremembi zakona 

o policiji  

Zakonodajna določba 

o začetku veljavnosti 

Zakona XIX iz leta 

2020 o spremembi 

Zakona o policiji  

   ČETRTL

ETJE 
2020 

Zakon XIX iz leta 2020 spreminja Zakon o policiji 

(poglavje 164 Zakonodaje Malte) in člen 92 malteške 

ustave, da se vzpostavi pregleden in konkurenčen postopek 

imenovanja na funkcijo policijskega komisarja.  

6.22 C6.R.7  Mejnik 

Začetek 

veljavnosti zakona 

št. XLI iz leta 

2020 o sodnem 

nadzoru nad 

odločitvami 

generalnega 

državnega tožilca 

o neuvedbi 

kazenskega 

pregona 

Začetek veljavnosti 

zakona št. XLI iz leta 

2020 

   ČETRTL

ETJE 
2020 

Zakon XLI iz leta 2020 spreminja ustavo, kazenski 

zakonik ter zakonik o organizaciji in civilnem postopku. 

Določa sodni nadzor nad odločitvami generalnega 

državnega tožilca o neuvedbi kazenskega pregona zaradi 

nezakonitosti ali nerazumnosti. Stalni protikorupcijski 

komisiji (PCAC), varuhu človekovih pravic, komisarju za 

standarde javnega življenja in generalnemu revizorju je bil 

dodeljen status oškodovanca po zakonu. Te institucije 

lahko zato v zadevah, ki jih predložijo generalnemu 

državnemu tožilcu, posamično zahtevajo sodno presojo na 

enak način kot oškodovanec. 

6.23 C6.R.7  Mejnik 

Neodvisen pregled 

določbe, da se 

lahko oškodovanci 

(v zakonu XLI iz 

leta 2020) 

pritožijo na 

odločitev 

generalnega 

državnega tožilca, 

da se pregon ne 

izvede. 

Zagotovitev 

neodvisnega pregleda 

določbe, v skladu s 

katero se lahko 

oškodovanci (v 

zakonu XLI iz leta 

2020) pritožijo zoper 

odločitev generalnega 

državnega tožilca, da 

se pregon ne izvede 

   ČETRTL

ETJE 
2024 

Pri neodvisnem kvalitativnem pregledu se oceni, (i) ali bi 

bilo treba pritožbo zoper neizvedbo kazenskega pregona s 

strani generalnega državnega tožilca omogočiti tudi, kadar 

ni kazenskega pregona v razumnem roku, in (ii) ali bi 

morale imeti „oškodovane stranke“ iz zakona XLI iz leta 

2020 tudi možnost, da se v vseh primerih pritožijo zoper 

neizvedbo kazenskega pregona.  
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6.24 C6.R.7  Mejnik 

Začetek 

veljavnosti 

pravnih aktov o 

sodnem nadzoru 

za oškodovance, ki 

se pritožijo na 

odločitev 

generalnega 

državnega tožilca, 

da se pregon ne 

izvede 

Določba o začetku 

veljavnosti pravnega(-

ih) akta(-ov)  

   ČETRTL

ETJE 
2026 

Ob upoštevanju priporočil neodvisnega pregleda določbe, 

da se lahko oškodovanci (v zakonu XLI iz leta 2020) 

pritožijo na odločitev generalnega državnega tožilca, da se 

pregon ne izvede, začnejo veljati pravna dejanja, da se 

prilagodi možnost, da lahko „oškodovanci“ iz zakona XLI 

iz leta 2020: (I) pritožba zoper neizvedbo kazenskega 

pregona s strani generalnega državnega tožilca, če se 

kazenski pregon ne izvede v razumnem roku; (II) pritožba 

zoper neizvedbo kazenskega pregona v vseh primerih in ne 

le takrat, ko so ta dejanja prijavili generalnemu državnemu 

tožilcu. 

6.25 C6.R.8  Mejnik 

Dokončano 

izvajanje 

akcijskega načrta 

nacionalne 

strategije in 

akcijskega načrta 

za preprečevanje 

pranja denarja/boj 

proti financiranju 

terorizma/ciljno 

usmerjene 

finančne sankcije 

(AML/CFT/TFS) 

za obdobje 2021–

2023  

Spletna objava 

končnega poročila, ki 

dokazuje, da sta bila 

akcijski načrt 

nacionalne strategije 

in akcijski načrt za 

AML/CMT/TFS za 

obdobje 2021–2023 v 

celoti izvedena 

   ČETRTL

ETJE 
2023 

Vsi ukrepi v okviru sedmih ciljev politike, opredeljenih v 

nacionalni strategiji in akcijskem načrtu za 

AML/CMT/TFS za obdobje 2021–2023 (vključno z novo 

različico nacionalne ocene tveganja), so bili v celoti 

izvedeni. To se dokaže v končnem poročilu, ki ga po 

posvetovanju z glavnimi zainteresiranimi stranmi objavi 

nacionalni usklajevalni odbor za boj proti pranju denarja in 

financiranju terorizma. Glavne zainteresirane strani 

vključujejo ministrstva, pristojna za finance in pravosodje, 

urad za odvzem premoženjske koristi, malteško centralno 

banko, komisarja za prihodke, enoto za analizo finančnih 

obveščevalnih podatkov (FIAU), malteški organ za 

finančne storitve (MFSA), malteški organ za igre na srečo 

(MGA), malteško policijo in generalnega državnega 

tožilca. 
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6.26 C6.R.8  Tarča 

Število letnih 

usposabljanj o 

AML/CFT 

  Številka 5 10 
ČETRTL

ETJE 
2022 

V letu 2021 se zagotovi 10 usposabljanj na področju 

PPDFT. Specifična vsebina tečajev se določi na podlagi 

potreb po usposabljanju, ki jih opredeli posebni pododbor 

nacionalnega koordinacijskega centra, ki usklajuje pobude 

za usposabljanje in ozaveščanje na področju 

AML/CFT/CPF. Usposabljanje je odprto zlasti za člane 

istega pododbora.  

Člani tega pododbora so: 

— Enota za analizo finančnih obveščevalnih podatkov 

(FIAU) 

— Malteški organ za finančne storitve (MFSA) 

— Malteški organ za igre na srečo (MGA) 

— Malteška policija (MPF) 

— Urad generalnega državnega tožilca (AGO) 

— Urad komisarja za prihodke (OCfR) 

— Malteške varnostne službe (MSS) 

— Malteški poslovni register (MBR) 

— Carinski oddelek 

— Urad za odvzem premoženjske koristi (ARB) 

Urad komisarja za prostovoljne organizacije (OCVO) 

— Odbor za spremljanje sankcij (SMB). 

6.27 C6.R.8  Mejnik 

Odprava 

okrepljenega 

postopka 

spremljanja, ki ga 

izvaja FATF 

Pisna ugotovitev 

skupine FATF, da 

Malta ni več predmet 

okrepljenega postopka 

spremljanja skupine 

FATF 

   ČETRTL

ETJE 
2023 

Projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF) je junija 

2021 ocenila malteški okvir za preprečevanje pranja 

denarja in izdala akcijski načrt. Mejnik zahteva pisni sklep 

FATF, da Malta ni več predmet okrepljenega postopka 

spremljanja FATF. 
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Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

6.28 C6.R.9  Mejnik 

Začetek 

veljavnosti 

revidirane 

napovedi za 

odmero davka od 

dohodkov pravnih 

oseb za zbiranje 

informacij o 

dividendah, ki jih 

izplačajo organi 

oseb, ki so 

rezidenti v 

jurisdikcijah s 

seznama 

nekooperativnih 

jurisdikcij Skupine 

za kodeks 

ravnanja. 

Začetek veljavnosti 

revidirane napovedi za 

odmero davka od 

dohodkov pravnih 

oseb  

   ČETRTL

ETJE 
2022 

Začetek veljavnosti revidirane napovedi za odmero davka 

od dohodkov pravnih oseb za poslovno leto 2021. To je 

upravni ukrep, s katerim se v davčni napovedi zahtevajo 

podatki v zvezi z dividendami, pridobljenimi od organov 

oseb, ki so rezidenti v jurisdikcijah s seznama 

nekooperativnih jurisdikcij Skupine za kodeks ravnanja. 

6.29 C6.R.9  Tarča 

Dodelitev 

namenskega 

osebja za nadzor 

davkoplačevalcev 

na tem področju 

obdavčevanja 

Dodelitev namenskega 

osebja za nadzor 

davkoplačevalcev na 

tem področju 

obdavčevanja 

Številka 0 2 
ČETRTL

ETJE 
2022 

Dva preiskovalca sta dodeljena za delo s polnim delovnim 

časom za pregled davčnih zavezancev v zvezi z deleži v 

organih oseb s stalnim prebivališčem v jurisdikcijah s 

seznama nekooperativnih jurisdikcij Skupine za kodeks 

ravnanja. 

6.30 C6.R.10  Mejnik 

Začetek 

veljavnosti 

ustrezne 

omogočitvene 

določbe za uvedbo 

pravil o 

transfernih cenah  

Zakonska določba o 

začetku veljavnosti 

ustrezne 

pooblastitvene 

določbe za uvedbo 

pravil o transfernih 

cenah  

   ČETRTL

ETJE 
2021 

Zakonske določbe (zakon o izvajanju proračunskih 

ukrepov), ki so potrebne za uvedbo transfernih cen, so 

sprejete in v celoti veljajo. 
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Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/T

arča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored 

za dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

6.31 C6.R.10  Mejnik 

Posvetovanje z 

zainteresiranimi 

stranmi in priprava 

posebnih pravil za 

določanje 

transfernih cen 

Posvetovanje z 

deležniki in priprava 

posebnih pravil za 

določanje transfernih 

cen sta zaključena, 

osnutek pravnega 

obvestila pa je 

predložen kabinetu v 

odobritev. 

   ČETRTL

ETJE 
2022 

Posvetovanje z deležniki je zaključeno. Osnutek pravnega 

obvestila o posebnih pravilih za določanje transfernih cen 

se pošlje kabinetu v odobritev. Namen posvetovanja je 

pridobiti informacije, ki so pomembne za področje 

uporabe in postopek v zvezi z vnaprejšnjimi cenovnimi 

sporazumi. Glavne zainteresirane strani so predstavniška 

telesa strokovnjakov, ki se ukvarjajo z davčnimi zadevami, 

in vključujejo računovodje, odvetnike in druge davčne 

strokovnjake. 

6.32 C6.R.10  Mejnik 

Začetek 

veljavnosti 

posebnih pravil za 

določanje 

transfernih cen  

Začetek veljavnosti 

posebnih pravil za 

določanje transfernih 

cen 

   ČETRTL

ETJE 
2022 

Začetek veljavnosti posebnih pravil v zvezi z načelom 

običajnih tržnih pogojev in vnaprejšnjimi cenovnimi 

sporazumi. Ta pravila se začnejo uporabljati od prvega 

četrtletja 2024.  

6.33 C6.R.10  Tarča 

Dodelitev nalog in 

usposabljanje 

osebja s strani 

davčnih organov 

za specializacijo 

na področju 

uporabe pravil o 

transfernih cenah 

  Številka 2 8 
ČETRTL

ETJE 
2023 

Dodatnih šest uradnikov je zadolženih za delo na področju 

transfernih cen. Vseh osem uradnikov, ki se ukvarjajo z 

uporabo pravil o transfernih cenah, je usposobljenih za 

sodelovanje z uradom komisarja za prihodke. Predvideno 

je, da se usposabljanje izvaja v obliki tečajev, pri čemer 

vsak uradnik prejme najmanj 80 ur usposabljanja o 

transfernih cenah. 

6.34 C6.R.10  Tarča 

Usposabljanja za 

davčne 

strokovnjake in 

predstavnike 

podjetij  

  Številka 0 2 
ČETRTL

ETJE 
2023 

Zagotovita se vsaj dve usposabljanji, ki skupaj trajata 12 ur 

in zajemata teme, kot so med drugim področje uporabe, 

vnaprejšnji cenovni sporazumi in metode za določanje 

transfernih cen. Na te dogodke je povabljenih skupno 

najmanj 250 davčnih strokovnjakov in predstavnikov 

podjetij.  
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Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/T

arča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored 

za dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

6.35 C6.R.11  Mejnik 

Študija o ukrepih v 

zvezi z vhodnimi 

in izhodnimi 

izplačili dividend, 

obresti in 

licenčnin 

Celotna študija o 

ukrepih v zvezi z 

vhodnimi in izhodnimi 

plačili dividend, 

obresti in licenčnin se 

posreduje Evropski 

komisiji. 

   ČETRTL

ETJE 
2022 

Študijo zagotovi neodvisni izvajalec, ki sodeluje v 

postopkih javnega naročanja. V študiji se analizira 

trenutno stanje in zagotovijo priporočila za pravne ukrepe, 

potrebne za obravnavanje izhodnih in vhodnih plačil 

dividend, obresti in licenčnin med podjetji s sedežem na 

Malti in povezanimi podjetji s sedežem v jurisdikcijah, ki 

so na seznamu EU z nekooperativnimi jurisdikcijami ali se 

štejejo za jurisdikcije z ničelno ali nizko davčno stopnjo. 

Priporočila vsebujejo analizo in konkretne predloge za 

okrepitev ukrepov za preprečevanje erozije davčne osnove 

in preusmerjanja dobička, da bi preprečili davčne goljufije 

in davčne utaje. Povzetek se objavi na spletišču vlade, 

celotna študija pa se posreduje Evropski komisiji. 

6.36 C6.R.11  Mejnik 

Začetek 

veljavnosti 

pravnih aktov v 

zvezi z vhodnimi 

in izhodnimi 

plačili 

Določba v pravnem(-

ih) aktu(-ih) o začetku 

veljavnosti  

   ČETRTL

ETJE 
2024 

Začetek veljavnosti pravnih aktov za zmanjšanje tveganj, 

ugotovljenih v študiji o vhodnih in izhodnih plačilih, 

vključno z dividendami, obrestmi in licenčninami.  

6.37 C6.R.12  Mejnik 

Začetek 

veljavnosti 

izmenjave 

informacij na 

lastno pobudo  

Objava smernic in 

obrazcev za vlogo, ki 

zahtevajo izmenjavo 

informacij na lastno 

pobudo 

   ČETRTL

ETJE 
2022 

Začetek veljavnosti mehanizma za spontano izmenjavo 

informacij, s katerim si malteški davčni organi izmenjujejo 

informacije s prvotnimi jurisdikcijami davčnega 

rezidentstva uspešnih prosilcev za državljanstvo z 

naturalizacijo za izjemne storitve z neposrednimi 

naložbami (uredbe o državljanstvu), ki so pogodbenice 

Konvencije OECD o medsebojni pravni pomoči v davčnih 

zadevah, in z drugimi jurisdikcijami, ki niso pogodbenice 

te konvencije, s katerimi pa ima Malta vzpostavljen 

mehanizem za dvostransko izmenjavo informacij, o 

osebah, ki jim bo v prihodnosti podeljeno državljanstvo v 

okviru te sheme. Začetek veljavnosti se določi z objavo 

zadevnih revidiranih smernic in obrazcev za vlogo.  



 

 

15661/25 ADD 1   132 

 ECOFIN 1A  SL 
 

Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/T

arča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored 

za dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

6.38 C6.I.1  Mejnik 

Začetek 

veljavnosti (i) 

zakona št. LIII iz 

leta 2020 

(sprememba št. 2); 

in (ii) Zakon št. III 

iz leta 2021 

(sprememba št. 2) 

o digitalizaciji 

sodišč.  

Začetek veljavnosti (i) 

zakona št. LIII iz leta 

2020 (sprememba št. 

2) in (ii) zakona št. III 

iz leta 2021 

(sprememba št. 2) o 

digitalizaciji sodišč  

   ČETRTL

ETJE 
2021 

Zakon LIII iz leta 2020 (sprememba št. 2) je spremenil 

zakonik o organizaciji in civilnem postopku ter omogočil, 

da civilni postopki potekajo prek videokonferenčne 

opreme v živo. Zakon III iz leta 2021 (sprememba št. 2) je 

spremenil kazenski zakonik in omogočil elektronsko 

vložitev kazenskih sodnih dejanj. 

6.39 C6.I.1  Tarča 

Odhodki za 

digitalizacijo 

pravosodnega 

sistema  

  EUR 0 2 000 000 
ČETRTL

ETJE 
2023 

Izplačanih je bilo vsaj 2 000 000 EUR v skladu s 

pogodbenimi obveznostmi v zvezi z digitalizacijo 

pravosodnega sistema. Naložbo sestavljajo: (a) 

evidentiranje postopkov in preoblikovanje postopkov v 

smeri digitalnih postopkov od konca do konca, vodenje 

projektov, pravno in splošno svetovanje ter podpora pri 

analizi stroškov in koristi; in (b) več digitalnih rešitev, 

vključno z (i) agencijo za sodišča: Prenosne računalnike in 

delovne postaje za večjo mobilnost uporabnikov; (II) 

Agencija za sodišča: Virtualna rešitev za nastavitev; (III) 

Agencija za sodišča: Brezžično omrežje; (IV) sistem 

vodenja zadev v zvezi s pravno pomočjo; (v) sistem 

svobode obveščanja; (VI) opremo in programsko opremo 

za konferenčne dvorane in dvorane za usposabljanje; (VII) 

Pobude za eksperimentiranje in specializacijo.  
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Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/T

arča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored 

za dokončanje 

 Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče Cilj Četrtina Leto 

6.40 C6.I.1  Tarča 

Odhodki za 

digitalizacijo 

pravosodnega 

sistema 

  EUR 2 000 000 10 000 000 
ČETRTL

ETJE 
2026 

Vsaj 8 000 000 EUR je bilo izplačanih v skladu s 

pogodbenimi obveznostmi v zvezi z digitalizacijo 

pravosodnega sistema z več digitalnimi rešitvami, 

vključno z (i) digitalnim povezovanjem zadev in 

interoperabilnostno rešitvijo; (II) pravosodni portal; (III) 

Agencija za sodišča: Virtualna rešitev za nastavitev; (IV) 

Agencija za sodišča: Brezžično omrežje; (v) potrdila o 

ravnanju prek nacionalnega informacijskega sistema 

kazenskih evidenc; (VI) sisteme vodenja zadev 

generalnega državnega tožilca in državnega pravobranilca;  

(VII) sistem svobode obveščanja; (VIII) sistem za odvzem 

premoženjske koristi; (IX) rešitev za prenehanje mandata 

NTG; (X) integrirani televizijski in varnostni sistem 

zaprtega kroga; (XI) opremo in programsko opremo za 

konferenčne/vadbene sobe; (XII) Pobude za 

eksperimentiranje in specializacijo. 
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G. Komponenta 7: Načrt REPowerEU  

Poglavje REPowerEU obravnava izziv zmanjšanja odvisnosti od fosilnih goriv. Cilja komponente sta 

olajšati uvajanje obnovljivih virov energije in povečati zmogljivost distribucijskega omrežja 

električne energije, hkrati pa prispevati k vključevanju obnovljivih virov energije. 

Naložbe v krepitev in širitev elektroenergetskega omrežja imajo čezmejno razsežnost, zlasti v 

sredozemski regiji. Pričakuje se, da bo naložba omogočila vzpostavitev napajalne povezave z drugim 

povezovalnim daljnovodom za električno energijo med Malto in Italijo, s čimer bo prispevala k bolj 

povezanemu skupnemu energetskemu trgu, zagotovila oskrbo z energijo v Uniji kot celoti in ustvarila 

evropsko dodano vrednost. 

Poglavje REPowerEU prispeva k obravnavi specifičnega priporočila za državo (specifično 

priporočilo za državo 4 iz leta 2022) in zlasti k zmanjšanju splošne odvisnosti od fosilnih goriv s 

pospeševanjem uvajanja obnovljivih virov energije, spodbujanjem in omogočanjem naložb v vetrno 

in sončno energijo, nadaljnjo nadgradnjo malteških omrežij za prenos in distribucijo električne 

energije ter ustvarjanjem spodbud za shranjevanje električne energije za oskrbo s trdno, prožno in 

hitro odzivno energijo.  

Glede na opis ukrepov in blažilne ukrepe, določene v načrtu za okrevanje in odpornost v skladu s 

tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (2021/C58/01), noben ukrep v 

tej komponenti naj ne bi bistveno škodoval okoljskim ciljem v smislu člena 17 Uredbe (EU) 

2020/852. 

 

G.1.  Opis reform in naložb za nepovratno finančno podporo 

Reforma C7-R1: Pregled postopkov izdaje dovoljenj za projekte na področju energije iz obnovljivih 

virov in zahtev za stavbe 

Cilj te reforme je povečati delež obnovljivih virov energije v mešanici energijskih virov Malte.  

Reforma vključuje začetek veljavnosti pravnih aktov, ki določajo krajše roke za postopke izdaje 

dovoljenj za projekte na področju energije iz obnovljivih virov, in uvedbo novih zahtev za 

proizvodnjo energije iz obnovljivih virov v stavbah.  

 

Naložbo C7-I1: Naložbe v distribucijske centre in kable  

Cilj te naložbe je odpraviti notranja ozka grla pri prenosu in distribuciji električne energije, kar 

olajšuje tudi vključevanje energije iz obnovljivih virov.  

Ukrep vključuje naložbe v distribucijske centre in kable.  

 

Naložbo C7-I2: Naložbe v prenovo in ekologizacijo stavb zasebnega sektorja   

Cilj te naložbe je nadaljevati naložbe, ki so se začele v C1-I1, in sicer povečati energijsko 

učinkovitost, zmanjšati povpraševanje po energiji, zmanjšati emisije ogljika in omejiti potrato 

energije v stavbah zasebnega sektorja. 
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Naložba zajema vsaj 30-odstotno zmanjšanje povpraševanja po primarni energiji v zasebnih 

stavbah.    
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G.2.  Mejniki, cilji, kazalniki in časovni razpored za spremljanje in izvajanje nepovratne finančne podpore 

Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Tar

ča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored za 

dokončanje 

 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

7.1 C7.R1 Mejnik 

Nove zahteve za 

proizvodnjo energije iz 

obnovljivih virov v 

stanovanjskih in 

nestanovanjskih 

stavbah 

Določba v pravnem(-ih) 

aktu(-ih) o začetku 

veljavnosti  

   
ČETRTLET

JE 
2024 

Začetek veljavnosti pravnih aktov, ki zahtevajo 

skladnost s posodobljenim tehničnim dokumentom F, 

ki uvaja nove zahteve za proizvodnjo energije iz 

obnovljivih virov v stanovanjskih in nestanovanjskih 

stavbah. 

7.3 C7.R1  Mejnik 

Začetek veljavnosti 

pravnih aktov, ki 

določajo krajše roke za 

postopke izdaje 

dovoljenj za obrate za 

proizvodnjo energije iz 

obnovljivih virov na 

rastlinjakih in projekte 

na področju energije iz 

obnovljivih virov 

Določba v pravnem(-ih) 

aktu(-ih) o začetku 

veljavnosti  

   
ČETRTLET

JE 
2024 

Pravni akti določajo krajše roke za postopke izdaje 

dovoljenj za (i) obrate za proizvodnjo energije iz 

obnovljivih virov v rastlinjakih in (ii) projekte na 

področju energije iz obnovljivih virov. 

7.4 C7.I1 Mejnik 

Podpis pogodb o 

naložbah v 

distribucijske centre in 

kable  

Podpis pogodb o naložbah 

v distribucijske centre in 

kable 

 

   
ČETRTLET

JE 
2024 

Pogodbe se podpišejo za: 

 

1) namestitev ali zagon 132 kV distribucijskega 

napajalnega voda ali kabelskega tokokroga;  

2) gradbena dela in dobava opreme za dva 

distribucijska centra;  

3) gradbena dela in dobava opreme za distribucijske 

centre bolnišnic in Mosta;  

4) 15 km kablov.  

 

7.6 C7.I1 Mejnik 

Naložbe v 

distribucijske centre in 

kable 

 

Dela ali namestitev ali 

zagon opreme za 

distribucijske centre in 

kable  

   
ČETRTLET

JE 
2026 

Ta mejnik je sestavljen iz naslednjega: 

1) namesti ali naroči se 132 kV razdelilnega 

napajalnega voda ali kabelskega tokokroga;  

2) zgradita se dva distribucijska centra in namesti ali 

da v obratovanje oprema; 
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Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Tar

ča 
Ime 

Kakovostni kazalniki 

(za mejnike) 

Kvantitativni kazalniki 

(za cilje) 

Časovni razpored za 

dokončanje 

 
Opis vsakega mejnika in cilja 

Enota 

merjenja 
Izhodišče  Cilj  Četrtina Leto 

3) gradbena dela in namestitev ali zagon opreme za 

distribucijske centre bolnišnic in Mosta;  

4) namestiti ali naročiti je treba 15 km kablov.  

7.7 C7.I2 Tarča 

Zmanjšanje 

povpraševanja po 

primarni energiji v 

stavbah zasebnega 

sektorja 

 

 Odstotek 0 30 % 
ČETRTLET

JE 
2026 

Zmanjšanje potreb po primarni energiji (PED) za 

vsaj 30 % v zasebnih stavbah, ki pokrivajo površino 

vsaj 40 605 m².   

 



 

 

15661/25 ADD 1   138 

 ECOFIN 1A  SL 
 

2. OCENJENI SKUPNI STROŠKI NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST 

Ocenjeni skupni stroški spremenjenega načrta za okrevanje in odpornost Malte, vključno s poglavjem 

REPowerEU, znašajo 329083116 EUR.  

Ocenjeni skupni stroški poglavja REPowerEU znašajo 74555027  EUR. Ocenjeni skupni stroški 

ukrepov iz člena 21c(3), točka (a), Uredbe (EU) 2023/435 znašajo 0 EUR, stroški drugih ukrepov iz 

poglavja REPowerEU pa 74555027  EUR. 

ODDELEK 2: FINANČNA PODPORA  

2. Finančni prispevek  

Obroki iz člena 2(2) se razporedijo na naslednji način: 

1.6. Prvi obrok (nepovratna podpora):  

Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 

1.1 C1.R.1  Mejnik Začetek veljavnosti Zakona o organu za gradbeništvo  

1.5 C1.R.2  Mejnik Začetek veljavnosti posodobljenega Zakona o varstvu okolja  

1.8 C1.R.2  Mejnik Sprejetje strategije za ravnanje z gradbenimi odpadki in odpadki 

iz rušenja objektov za Malto 

1.22 C1.I.3  Mejnik Pregled energijske učinkovitosti dveh javnih šol 

2.1 C2.R.1  Mejnik Nacionalna raziskava o potovanjih v gospodinjstvih 

2.6 C2.R.4  Mejnik Sporazum z združenjem lokalnih svetov o oživljanju mestnih 

območij  

2.9 C2.R.5  Tarča 15 pisarniških prostorov, ki omogočajo delo na daljavo za javne 

uslužbence na malteških otokih 

3.3 C3.R.2  Mejnik Sprejetje malteške strategije pametne specializacije 

5.8 C5.R.3  Tarča Vzpostavitev dveh enot za avtizem (fizični prostori, opremljeni 

z opremo in usposobljenim izobraževalnim osebjem) v srednjih 

šolah  

6.1 C6.R.1  Mejnik Začetek veljavnosti zakona XLV iz leta 2020; in Zakon XLIII iz 

leta 2020 

6.2 C6.R.1  Tarča Dodatni člani sodstva  

6.9 C6.R.2  Mejnik Začetek veljavnosti zakona št. XXVIII iz leta 2021 z naslovom 

Zakon o kazenskem zakoniku (sprememba št. 5). 

6.10 C6.R.3  Mejnik Posodobitev nacionalne strategije za boj proti goljufijam in 

korupciji iz leta 2008  

6.15 C6.R.4  Mejnik Začetek veljavnosti zakona XLVI iz leta 2020  

6.20 C6.R.5  Mejnik Začetek veljavnosti zakona o premoženjski koristi, pridobljeni s 

kaznivim dejanjem V iz leta 2021 

6.21 C6.R.6  Mejnik Začetek veljavnosti zakona XIX iz leta 2020 o spremembi 

zakona o policiji  
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Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 

6.22 C6.R.7  Mejnik Začetek veljavnosti zakona št. XLI iz leta 2020 o sodnem 

nadzoru nad odločitvami generalnega državnega tožilca o 

neuvedbi kazenskega pregona 

6.30 C6.R.10  Mejnik Začetek veljavnosti ustrezne omogočitvene določbe za uvedbo 

pravil o transfernih cenah  

6.38 C6.I.1  Mejnik Začetek veljavnosti (i) zakona št. LIII iz leta 2020 (sprememba 

št. 2); in (ii) Zakon št. III iz leta 2021 (sprememba št. 2) o 

digitalizaciji sodišč.  

  
Znesek obroka 60116664  EUR  

1.7. Drugi obrok (nepovratna podpora):  

Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 

1.3 C1.R.1  Mejnik Usposabljanje in izdajanje spričeval strokovnjakom v gradbeni 

industriji 

1.9 C1.R.2 Mejnik Sprejetje standardov za gradbeno industrijo 

1.11 C1.R.2 Mejnik Predelava gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov 

z zasipanjem praznih prostorov (kamnolomi) 

1.12 C1.R.2  Mejnik Ustanovitev petih občinskih regionalnih organov, pristojnih za 

zbiranje odpadkov na Malti in otoku Gozo 

1.13 C1.R.2  Mejnik Začetek veljavnosti revidirane zakonodaje o embalažnem 

materialu, da se omogoči regionalno zbiranje odpadne embalaže 

1.17 C1.I.1 Mejnik Objava razpisa za zbiranje prijav za nepovratna sredstva, 

namenjena prenovi stavb zasebnega sektorja 

1.19 C1.I.2  Mejnik Pregled energijske učinkovitosti javne bolnišnice Mount 

Carmel 

1.23 C1.I.3  Mejnik Pogodbene storitve za obnovo dveh javnih šol 

1.25 C1.I.4  Mejnik Pogodbene storitve za gradbena dela na skoraj ogljično 

nevtralni šoli 

2.4 C2.R.3  Mejnik Objava načrta za trajnostno mobilnost v mestih za regijo 

Valletta  

2.8 C2.R.5  Mejnik Objava politike dela na daljavo za vladne uslužbence 

2.15 C2.I.2  Mejnik Javni razpis za zbiranje prijav za električna vozila in kolesa v 

zasebnem sektorju, vključno s shemo razreza 

2.20 C2.I.4  Mejnik Memorandum o soglasju za delno zamenjavo malteškega 

voznega parka javnega prevoza  

3.1 C3.R.1  Mejnik Uvedba sheme štipendiranja za študente, ki želijo postati 

strokovnjaki za IKT  

3.10 C3.I.3  Tarča Izdatki, nastali v zvezi s sodobnim digitalnim delovnim 

mestom, in rešitve za izboljšanje čelne izkušnje strank  

3.14 C3.I.4  Mejnik Objava razpisov za zbiranje prijav 

4.1 C4.R.1  Mejnik Študija o ovirah in spodbujevalcih za boljše vključevanje in 

dobro počutje tuje delovne sile  

4.5 C4.R.1  Mejnik Poročilo o razširjenosti debelosti pri osebah, starih od 4 do 5 let, 

med malteškim prebivalstvom 

4.7 C4.R.2  Mejnik Pregled regulativnega okvira v zvezi s krvno banko, centrom za 

tkiva in celice  
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Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 

4.11 C4.I.2  Mejnik Podpisana pogodba za naročilo rešitve za opremo linearnega 

pospeševalnika magnetne resonance v onkološkem centru Sir 

Anthony Mamo 

4.13 C4.I.2  Mejnik Vse podpisane pogodbe za digitalne patološke storitve na 

oddelku za histopatologijo v bolnišnici Mater Dei 

5.6 C5.R.2  Mejnik Začetek delovanja e-kolegija 

5.9 C5.R.3  Tarča Vzpostavitev dveh novih večsenzoričnih učnih sob (MSLR) 

(fizični prostori, opremljeni z opremo in usposobljenim 

izobraževalnim osebjem) v visokošolskih ustanovah  

5.12 C5.R.5  Mejnik Ocena dajatev za brezposelnost 

5.16 C5.R.6  Mejnik Nadaljnje ukrepanje na podlagi poročila o pregledu pokojnin s 

predlogi politike 

6.7 C6.R.2  Tarča Krepitev zmogljivosti v uradu svetovalne skupine 

6.11 C6.R.3  Mejnik Nacionalna strategija za oceno tveganja in nadaljnje ukrepanje v 

zvezi z goljufijami in korupcijo 

6.26 C6.R.8  Tarča Število letnih usposabljanj o AML/CFT 

6.28 C6.R.9  Mejnik Začetek veljavnosti revidirane napovedi za odmero davka od 

dohodkov pravnih oseb za zbiranje informacij o dividendah, ki 

jih izplačajo organi oseb, ki so rezidenti v jurisdikcijah s 

seznama Skupine za kodeks ravnanja, ki niso pripravljene 

sodelovati v davčne namene 

6.29 C6.R.9  Tarča Dodelitev namenskega osebja za nadzor davkoplačevalcev na 

tem področju obdavčevanja 

6.31 C6.R.10  Mejnik Posvetovanje z zainteresiranimi stranmi in priprava posebnih 

pravil za določanje transfernih cen 

6.32 C6.R.10  Mejnik Začetek veljavnosti posebnih pravil za določanje transfernih cen  

6.35 C6.R.11  Mejnik Študija o ukrepih v zvezi z vhodnimi in izhodnimi izplačili 

dividend, obresti in licenčnin 

6.37 C6.R.12  Mejnik Začetek veljavnosti izmenjave informacij na lastno pobudo  

  
Znesek obroka 78055270  EUR  

1.8. Tretji obrok (nepovratna podpora):  

Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 

1.2 C1.R.1  Mejnik Organ za gradbeništvo, opremljen z viri 

1.4 C1.R.1  Tarča Strokovnjaki v gradbeni industriji, ki izpolnjujejo pogoje za 

pridobitev certifikata 

1.10 C1.R.2 Mejnik Začetek veljavnosti novega regulativnega okvira za ravnanje z 

gradbenimi odpadki in odpadki iz rušenja objektov 

1.15 C1.I.1  Mejnik Pogodbene storitve za prenovo javnih stavb 

1.24 C1.I.3  Tarča  Manjše povpraševanje po primarni energiji v dveh javnih šolah  

1.26 C1.I.4  Tarča  Dokončana izgradnja skoraj brezogljične nevtralne šole 

2.3 C2.R.2  Mejnik Dostop do brezplačnega rednega cestnega javnega prevoza za 

vse imetnike osebne kartice Tallinja 

2.10 C2.R.6  Mejnik Zaključek študije o boljšem upravljanju mobilnosti v malteški 

javni upravi 
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Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 

2.16 C2.I.2  Tarča Število nepovratnih sredstev, dodeljenih za električna vozila v 

okviru sheme za zasebni sektor  

2.18 C2.I.3  Mejnik Pogodbene storitve za dobavo električnih vozil za vozni park 

javnih služb  

3.2 C3.R.1  Tarča Posamezniki, ki prejemajo podporo za ublažitev digitalnega 

razkoraka  

3.5 C3.I.1  Tarča Daljše obdobje delovanja digitalne opornice  

4.2 C4.R.1  Mejnik Prilagojeno orodje za načrtovanje delovne sile 

4.6 C4.R.1  Tarča Izvajanje presejalnega programa za zaslišanja novorojenčkov 

4.9 C4.I.1  Mejnik Pogodbene storitve za izgradnjo centra za kri, tkiva in celice 

4.12 C4.I.2  Mejnik Oprema linearnega pospeševalnika magnetne resonance deluje 

in je na voljo uporabnikom 

5.2 C5.R.1  Tarča Učitelji, usposobljeni v okviru programa za okrevanje branja 

5.5 C5.R.2  Mejnik Izvajanje elementov iz načrta za razvoj sistema usmerjanja, 

krepitev zmogljivosti strokovnjakov za izobraževanje odraslih 

in vzpostavitev mrež usmerjanja 

6.19 C6.R.5  Tarča Povečanje števila zaposlenih v uradu za odvzem premoženjske 

koristi 

6.25 C6.R.8  Mejnik Dokončano izvajanje akcijskega načrta nacionalne strategije in 

akcijskega načrta za preprečevanje pranja denarja/boj proti 

financiranju terorizma/ciljno usmerjene finančne sankcije 

(AML/CFT/TFS) za obdobje 2021–2023  

6.27 C6.R.8  Mejnik Odprava okrepljenega postopka spremljanja, ki ga izvaja FATF 

6.33 C6.R.10  Tarča Dodelitev nalog in usposabljanje osebja s strani davčnih 

organov za specializacijo na področju uporabe pravil o 

transfernih cenah 

6.34 C6.R.10  Tarča Usposabljanja za davčne strokovnjake in predstavnike podjetij  

6.39 C6.I.1  Tarča Odhodki za digitalizacijo pravosodnega sistema  

  
Znesek obroka 57165752  EUR  

1.9. Četrti obrok (nepovratna podpora):  

Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 

1.20 C1.I.2 

 

Mejnik 

 

Podpisana(-e) pogodba(-e) za obnovo bloka 1 javne 

bolnišnice Mount Carmel 

2.5 C2.R.3 Tarča Stojala za kolesa in črpalke, nameščene v devetih 

lokalnih svetih, zajetih v načrtu za trajnostno mobilnost v 

mestih za regijo Valletta. 

2.17 C2.I.2 Tarča Število nepovratnih sredstev, dodeljenih za električna 

vozila v okviru sheme za zasebni sektor  

2.19 C2.I.3 Tarča Zamenjava vozil v državnem voznem parku z 

električnimi vozili (brez emisij) 

3.11 C3.I.3 Mejnik Pridobitev ali podaljšanje licenc Microsoft 365 (ali 

enakovrednih licenc) 
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Zaporedna 

številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Tarča Ime 

3.12 C3.I.3   Mejnik Pridobitev prenosnih računalnikov in licenc za telefonijo 

3.13 C3.I.3  Mejnik Digitalne javne storitve za državljane in podjetja 

4.3 C4.R.1 Mejnik Poročila o obravnavanju političnih priporočil o dobrem 

počutju in vključevanju tuje delovne sile v okviru 

ministrstva za zdravje  

4.8 C4.R.2  Mejnik Začetek veljavnosti pravnega(-ih) akta(-ov) o 

transfuzijski banki, centru za tkiva in celice 

 

4.14 C4.I.2  Mejnik Dobava opreme za digitalne patološke storitve na oddelku 

za histopatologijo v bolnišnici Mater Dei 

5.1 C5.R.1  Tarča Število študentov, ki so se usposabljali v programu za 

oživitev branja (RR) 

5.4 C5.R.1  Mejnik Rešitev skladišča podatkov 

5.13 C5.R.5  Mejnik Poročilo o spremljanju denarnih nadomestil za 

brezposelnost na Malti 

6.5 C6.R.2  Mejnik Neodvisen pregled prenosa kaznivih dejanj in skrajšanih 

zadev s policije na urad generalnega državnega tožilca 

6.8 C6.R.2  Mejnik Prenos zadev na urad svetovalne skupine 

6.12 C6.R.3  Tarča Programi usposabljanja na področju boja proti korupciji 

6.13 C6.R.3  Mejnik Sistem dokumentarnega repozitorija 

6.16 C6.R.4  Mejnik Zaposlovanje osebja in povečanje proračuna za stalno 

protikorupcijsko komisijo  

6.17 C6.R.4  Mejnik Dostop do digitalnega registra informacij o primerih 

korupcije ima stalna protikorupcijska komisija (PCAC). 

6.18 C6.R.4  Mejnik Objava notranjega standardnega operativnega postopka 

za stalno protikorupcijsko komisijo (PCAC) 

6.19a C6.R.5 Tarča Zaposlitev 7 oseb v uradu za odvzem premoženjske 

koristi 

6.23 C6.R.7  Mejnik Neodvisen pregled določbe, da se lahko oškodovanci (v 

zakonu XLI iz leta 2020) pritožijo na odločitev 

generalnega državnega tožilca, da se pregon ne izvede 

6.36 C6.R.11  Mejnik Začetek veljavnosti pravnih aktov v zvezi z vhodnimi in 

izhodnimi plačili 

7.1 C7.R.1 Mejnik Nove zahteve za proizvodnjo energije iz obnovljivih 

virov v stanovanjskih in nestanovanjskih stavbah 

7.3 C7.R.1 Mejnik Začetek veljavnosti pravnega akta, ki določa krajše roke 

za postopke izdaje dovoljenj za obrate za proizvodnjo 

energije iz obnovljivih virov na rastlinjakih in projekte na 

področju energije iz obnovljivih virov 

7.4 C7.I.1 Mejnik Podpis pogodb o naložbah v distribucijske centre in kable  

  
Znesek obroka 60406019 EUR 

1.10. Peti obrok (nepovratna podpora):  
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Zaporedna številka 

Povezani 

ukrep 

(reforma ali 

naložba) 

Mejnik/Ta

rča 
Ime 

1.16 C1.I.1  Tarča  Zmanjšanje povpraševanja po primarni energiji v javnih 

stavbah  

1.21 C1.I.2  Tarča Zmanjšanje povpraševanja po primarni energiji v bloku 1 

gorske javne bolnišnice Carmel 

1.27 C1.I.5 Tarča Nameščena fotovoltaična infrastruktura na javnih mestih 

2.2 C2.R.1  Mejnik Ozaveščanje o trajnostni ali aktivni mobilnosti 

2.11 C2.R.6  Tarča Digitalna platforma za skupno mobilnost v javni službi 

2.22 C2.R.7 Mejnik Javne storitve so bile preusmerjene na čas zunaj konic in 

spremembe v javnih avtobusnih storitvah 

2.17a C2.I.3 Tarča Število nepovratnih sredstev, dodeljenih za električna 

vozila v okviru sheme za zasebni sektor, skupaj z 

obveznim razrezom vozil 

3.6 C3.I.1  Mejnik Raven 4 okvira za kibernetsko varnost NIST 

3.8 C3.I.2  Mejnik Orodja in sistemi IT, dostopni za uporabo 

3.11a C3.I.3 Mejnik Pridobitev ali podaljšanje licenc Microsoft 365 Kopilot 

3.13a C3.I.3 Mejnik Nacionalno enotno okence za carino in geografsko 

zajemanje slik malteških stavbnih enot na podlagi naslova 

3.15 C3.I.4  Tarča Nepovratna sredstva za podjetja, podprta z naložbami v 

digitalizacijo 

3.16 C3.I.5 Mejnik Nakup mobilne infrastrukture in programske opreme za 

digitalizacijo mestne ekologije 

3.17 C3.I.6 Mejnik Podpis sporazuma o prispevku med vlado Malte in 

Evropsko komisijo 

3.18 C3.I.6 Tarča Operacije financiranja ali naložbene operacije, ki jih 

odobri naložbeni odbor InvestEU 

4.10 C4.I.1  Mejnik Zgrajeni center za kri, tkiva in celice  

5.10 C5.R.3  Mejnik Ukrepi, povezani z izobraževanjem, in objava revidirane 

politike o vključujočem izobraževanju v šolah  

5.11 C5.R.4  Mejnik Delovni načrt za vrednotenje in spremljanje  

5.14 C5.R.5  Mejnik Ukrepi, povezani z zaposlovanjem, in objava nacionalne 

politike zaposlovanja za obdobje 2021–2030 

5.15 C5.R.5  Mejnik Ukrepi, povezani s spolom, in objava akcijskega načrta 

strategije za enakost spolov in vključevanje načela 

enakosti spolov (2022–2027) 

6.4 C6.R.1  Mejnik Začetek veljavnosti pravnih aktov o neodvisnosti 

specializiranih sodišč 

6.6 C6.R.2  Mejnik Začetek veljavnosti pravnih aktov o prenosu kaznivih 

dejanj, kot so opredeljena v neodvisni študiji policije 

uradu generalnega državnega tožilca 

6.14 C6.R.3 Mejnik Podatkovna zbirka, v kateri se primerjajo podatki o 

prijavljanju nepravilnosti 

6.24 C6.R.7  Mejnik Začetek veljavnosti pravnega(-ih) akta(-ov) o sodnem 

nadzoru, v katerem se lahko oškodovanci pritožijo na 

odločitev generalnega državnega tožilca, da se pregon ne 

izvede 

6.40 C6.I.1   Tarča Odhodki za digitalizacijo pravosodnega sistema 

7.6 C7.I.1 Mejnik Naložbe v distribucijske centre in kable 

7.7 C7.I.2 Tarča Zmanjšanje povpraševanja po primarni energiji v stavbah 

zasebnega sektorja 

  
Obroki  

Znesek 72487223 EUR 
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ODDELEK 3: DODATNA UREDITEV  

3. Ureditve za spremljanje in izvajanje načrta za okrevanje in odpornost 

Spremljanje in izvajanje malteškega načrta za okrevanje in odpornost poteka v skladu z 

naslednjimi ureditvami:  

Ministrstvo, pristojno za upravljanje sredstev EU, je organ, pristojen za usklajevanje, 

upravljanje in nadzor celotnega postopka izvajanja načrta za okrevanje in odpornost. 

Zagotavlja spoštovanje uveljavljenih nacionalnih pravil in pravil EU, sprejema ukrepe za 

zagotovitev ustrezne upravne zmogljivosti ter izvaja potrebne dejavnosti posvetovanja, 

komuniciranja in obveščanja v zvezi z Uredbo (EU) 2021/241. Oddelek za načrtovanje in 

usklajevanje prednostnih nalog (PPCD) je v okviru ministrstva, pristojnega za upravljanje 

sredstev EU, pooblaščen za učinkovito izvajanje načrta za okrevanje in odpornost, zlasti za 

funkcijo, opredeljeno v členu 22(2) in (3), ter sprejme vse ustrezne ukrepe za zaščito 

finančnih interesov Unije in zagotovitev, da je uporaba sredstev v zvezi z ukrepi iz 

malteškega načrta za okrevanje in odpornost skladna z veljavnim pravom EU in nacionalnim 

pravom. Odgovoren je tudi za pripravo in podpis izjave o upravljanju, ki je priložena 

zahtevkom za plačilo. Pristojne institucije, ki sodelujejo pri izvajanju vsake reforme in 

naložbe, se redno povezujejo z ministrstvom, pristojnim za upravljanje sredstev EU. 

Oddelek za notranjo revizijo in preiskave je bil imenovan za revizijski organ za namene 

načrta za okrevanje in odpornost kot neodvisen organ. Revizijski organ je odgovoren za 

pripravo in podpis povzetka revizij, priloženega zahtevku za plačilo. Strategija revizijskega 

organa zajema revizije sistemov s poudarkom na sistemu, vzpostavljenem za poročanje o 

mejnikih in ciljih, ter sistemu za preprečevanje odkrivanja in odpravljanje resnih 

nepravilnosti, vključno s sistemom IT, pa tudi preizkušanje podatkov na podlagi ustreznega 

vzorčenja.  

4. Ureditve za zagotavljanje popolnega dostopa Komisije do osnovnih podatkov 

Ministrstvo, pristojno za upravljanje sredstev EU, je kot osrednji usklajevalni organ za 

izvajanje malteškega načrta za okrevanje in odpornost kontaktna točka za Komisijo. Deluje 

kot usklajevalni organ za spremljanje napredka pri mejnikih in ciljih ter zagotavljanje vseh 

potrebnih ureditev za predložitev zahtevkov za plačilo. Usklajuje poročanje o mejnikih in 

ciljih, zadevnih kazalnikih, pa tudi kvalitativnih finančnih informacijah in drugih podatkih, 

na primer o končnih prejemnikih. Sistem upravljanja in obveščanja, ki ga vzdržuje direktiva 

o varstvu osebnih podatkov pri preprečevanju pranja denarja, se uporablja za zbiranje 

informacij, potrebnih za spremljanje celotnega življenjskega cikla reform in naložb, 

vključno z mejniki, cilji in informacijami, ki podpirajo spremljanje njihovega finančnega 

izvajanja. 

V skladu s členom 24(2) Uredbe (EU) 2021/241 Malta po izpolnitvi ustreznih dogovorjenih 

mejnikov in ciljev iz oddelka 2.1 te priloge Komisiji predloži ustrezno utemeljen zahtevek 

za plačilo finančnega prispevka. Malta zagotovi, da ima Komisija na zahtevo popoln dostop 

do ustreznih osnovnih podatkov, ki podpirajo ustrezno utemeljitev zahtevka za plačilo, tako 

za oceno zahtevka za plačilo v skladu s členom 24(3) Uredbe (EU) 2021/241 kot za namene 

revizije in kontrole. 
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