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LIITE 

 

1 JAKSO: ELPYMIS- JA PALAUTUMISSUUNNITELMAN MUKAISET UUDISTUKSET 

JA INVESTOINNIT 

 

1. Uudistusten ja investointien kuvaus  

A. KOMPONENTTI 1.1: TEHOSTAMINEN 

Tämä Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman komponentti kohdistuu uudistuksiin ja 

investointeihin, joilla lisätään uusiutuvien energialähteiden painoarvoa sähköjärjestelmässä ja 

helpotetaan Kreikan hiilestä irtautumista. Uudistuksilla yksinkertaistetaan uusiutuvaan energiaan 

tehtävien investointien lupasääntöjä, tehostetaan sähkömarkkinoita ja varmistetaan tukijärjestelmien 

rahoituksen kestävyys. Komponenttiin sisältyy myös keskeisiä investointeja verkkoihin, jotta 

voidaan saattaa valmiiksi yhteenliitäntä Kykladien saarten kanssa ja tehdä sähkönjakelusta 

ympäristöystävällisempää ja ottaa vastaan suurempi osuus uusiutuvasta energiasta. 

Varastointijärjestelmillä on myös tuettava talouden hiilestä irtautumista keräämällä ylimääräistä 

uusiutuvaa sähköä. Maan kunnostamista on tuettava myös alueilla, joita tällä hetkellä käytetään 

ruskohiilikaivoksina, oikeudenmukaisen siirtymän prosessin vaiheena alueilla, joihin ruskohiilen 

käytön asteittainen lopettaminen vaikuttaa eniten. Komponentti on kansallisen energia- ja 

ilmastosuunnitelman mukainen ja tukee julkisia ja yksityisiä investointeja koskevien maakohtaisten 

suositusten noudattamista (vuoden 2020 maakohtainen suositus 3 ja vuoden 2019 maakohtainen 

suositus 2). On odotettavissa, että mikään tämän komponentin toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 

2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon 

”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisessa 

elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja lieventävien toimien kuvaus. 

A.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei makseta 

takaisin 

Sijoitukset Varastointijärjestelmien asentamisen tukeminen uusiutuvan energian käytön 

lisäämiseksi (toimenpiteen tunniste: 16926) 

Toimenpiteen tavoitteena on vähentää verkon ylikuormitusta ja lisätä sähköjärjestelmän 

joustavuutta. Toimenpide koostuu akkuenergian varastointijärjestelmien asentamisesta ja 

pumppuvoimalaitoksen rakentamisesta. 

Sijoitukset Elvytystoimet oikeudenmukaisen siirtymän tukialueilla (toimenpiteen tunniste: 16871) 

Toimenpiteen tavoitteena on oikeudenmukaisen siirtymän tukialueiden elvyttäminen. Toimenpide 

koostuu avustuksista, joilla rahoitetaan maan kunnostamista Länsi-Makedoniassa ja Megalopolissa 

sijaitsevien entisten ruskohiilikaivosten siirretyillä alueilla.  

Sijoitukset Saarten sähköverkkojen yhteenliittämistä koskevat interventiot ja investoinnit 

sähköverkkoon (toimenpiteen tunniste: 16870) 

Toimenpiteen tavoitteena on investoida energiajärjestelmän varmuuteen saarten yhteenliittämisen ja 

sähköverkkoon tehtävien investointien avulla. Investointi koostuu Kykladien saarten 
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sähköyhteenliitännän rakentamisesta (vaihe D), Koumoundourosin EHVC-keskuksen 

parantamisesta sekäKorintin EHVC-keskuksen ja Koumoundourosin EHVC-keskuksen yhdistävän 

ilmajohdon rakentamisesta.  

Sijoitukset Kreikan sähkönjakeluverkon haltijan (HEDNO) verkon parannukset, joilla pyritään 

parantamaan häiriönsietokykyä ja suojelemaan ympäristöä (toimenpiteen tunniste: 16901) 

Investointi koostuu sähkönjakeluverkon maanalaisesta rakentamisesta ja uudelleenreitityksestä 

kulttuurin tai matkailun kannalta erityisen merkittävillä asuinalueilla sekä kaupunkialueilla siten, 

että etusijalle asetetaan alueet, joilla infrastruktuuri on altis äärimmäisille sääoloille. Sen tavoitteena 

on parantaa jakeluverkon häiriönsietokykyä ja edistää ympäristönsuojelua. Investoinnin toteutus 

saatetaan päätökseen viimeistään 31. joulukuuta 2025. 

Sijoitukset Kreikan sähkönjakeluverkon (HEDNO) maanpäällinen verkko (toimenpiteen tunniste: 

16900) 

Toimenpiteen tavoitteena on tukea sähkönjakeluverkon häiriönsietokykyä ja luotettavuutta. 

Toimenpide koostuu ilmajohtimien korvaamisesta ilmaverkolla, eristesuojien asentamisesta ja 

sähkölinjojen maanalaisesta tai uudelleenreitityksestä metsäalueilla ja kaupunkialueilla.  

Sijoitukset Kreikan sähkönjakeluverkon operaattorin (HEDNO) korkeajännite-/keskijänniteasemat 

(toimenpiteen tunniste: 16899) 

Toimenpiteen tavoitteena on vähentää sähkönjakeluverkon ylikuormitusta. Toimenpide koostuu 

verkon olemassa olevien sähköasemien kapasiteetin lisäämisestä.   

Uudistus: Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön ja lämmön yhteistuotannosta (RES-CHP) 

saatavien tulojen uudelleenjärjestely ja lisääminen (toimenpiteen tunniste: 16865) 

Uudistus koostuu seuraavista osista: a) uusiutuvia energialähteitä käyttävien tuottajien nykyisen 

korvausrakenteen uudelleenjärjestely perustamalla uusia uusiutuvia energialähteitä käyttäviä 

yksiköitä (jotka otetaan käyttöön 1. tammikuuta 2021 jälkeen) uudelle RES-CHP-tilille, joka korvaa 

nykyisen tilin ja jota täydennetään uusilla mekanismeilla, joilla taataan sekä nykyisen että uuden 

RES-CHP-tilin taloudellinen elinkelpoisuus; ja b) alkuperätakuita koskevan kauppajärjestelmän, 

uusiutuvien energialähteiden tuottajien ja toimittajien ylimääräisen ”covid-19-tullin” ja 

dieselpolttoainetta koskevan pysyvän ”hiiliveron” käyttöönotto. Toimenpiteillä on varmistettava 

olemassa olevan uusiutuvia energialähteitä koskevan kapasiteetin elinkelpoisuus ja helpotettava 

uusiutuvia energialähteitä koskevien uusien hankkeiden rahoittamista, sillä kaikki odottamattomat 

sisään- ja ulosvirtaukset, joilla on kielteinen vaikutus uusiutuvia energialähteitä koskevaan tiliin tai 

tileihin, on ratkaistava lakisääteisillä maksuilla, jotka siirretään asiakkaille.  

Uudistuksen täytäntöönpano, mukaan lukien 3 gigawatin lisäys uusiutuvista energialähteistä 

tuotetun sähkön tuotantokapasiteettiin, on saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2025 

mennessä. 

Uudistus: Virtaviivaistetaan uuden sähkömarkkinamallin tehokasta toimintaa ja uusien uusiutuvia 

energialähteitä käyttävien laitosten kehittämistä kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien 

tavoitteiden saavuttamiseksi ottamalla käyttöön seurantamekanismi, osallistumalla kysyntäjoustoon 

ja uudistamalla laajasti uusien uusiutuvien energialähteiden lupamenettelyä (toimenpiteen tunniste: 

16860) 

Uudistuksella virtaviivaistetaan uusiutuvien energialähteiden lupakehystä, mukaan lukien 

menettelyjen yksinkertaistaminen ja digitalisointi, lyhyet ja sitovat hallinnolliset vastausajat ja 

vastuuvelvollisuusmenettelyt tarpeettomien viivästysten varalta, tarvittavien asiakirjojen ja 

menettelyjen vähentäminen sekä uusi erityinen kehys merellä sijaitseville uusiutuvan energian 
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tuotantolaitoksille. Tavoitteena on nopeuttaa uusiutuvien energialähteiden asennetun kapasiteetin 

kaksinkertaistamista Kreikan ruskohiilestä luopumisen vuoksi. 

Uudistuksella perustetaan myös markkinoiden seurantajärjestelmä kansalliselle 

sääntelyviranomaiselle ja kysyntäjouston osallistumiselle tasehallintamarkkinoille.  

Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 30. kesäkuuta 2022 mennessä. 
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A.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Suurin investointi 1: Saarten sähköverkkojen yhteenliittämistä ja sähköverkon parantamista koskevat tukitoimet 

Ja sitä 

seuraa

vat 

vuodet 

Ei 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 
Välitavoite/t

avoite Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 
Alustava 

toteutusaikataulu 
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötilan

ne 

Pää

määr

ä 

Neljänn

es 
Vuosi 

1 1–1.1. Power up – 

16870_Interventions 

for the electricity 

interconnection of 

Islands and the 

improvement of the 

electricity network 

(Saarien 

sähköverkkojen 

yhteenliitäntää ja 

sähköverkon 

parantamista koskevat 

interventiot) 

Virstanpylvä

s 

Saarten 

yhteenliittäminen 

– sopimusten 

tekeminen 

Ilmoitus kaikkien 

hankintasopimusten 

tekemisestä 

   KYSYM

YS 2 

2023 Ilmoitus riippumattoman 

sähkönsiirtoverkonhaltijan (IPTO) 

tekemistä sopimuksista, jotka koskevat 

seuraavien laitteiden täydellistä 

asentamista: 

1) Naxos-Tira-kaapeliyhteys; 

2) Koumoundoros-Korinthos-

suurjännitekaapeli (EHVC) (osat 1 ja 2); ja 

3) Sähköasemat Milos, Folegandros, Serifos 

ja kaapeliyhteydet Lavrio-Serifos, Serifos-

Milos, Milos-Folegandros, Folegandros-

Thira. 

3 
1–1.1. Power up – 

16870_Saarien 

sähköverkkojen 

yhteenliittämistä ja 

sähköverkkoon tehtäviä 

investointeja koskevat 

interventiot 

Virstanpylvä

s 
Saarten 

yhteenliittäminen  
IPTO:n 

varmentama töiden 

valmistuminen 

      NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2025  Cyclades-yhteenliitännän rakentaminen 

(vaihe D), EHVC Koumoundouros GIS 400 

kV:n parantaminen ja EHVC Korintin ja 

EHVC Koumoundourosin yhdistävän 

ilmajohdon rakentaminen.   
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Keskeinen uudistus 1: Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön ja lämmön yhteistuotannosta saatavien tulojen uudelleenjärjestely ja 
lisääminen – Uuden sähkömarkkinamallin tehokkaan toiminnan ja uusiutuvia energialähteitä käyttävien uusien laitosten kehittämisen 
virtaviivaistaminen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien tavoitteiden saavuttamiseksi panemalla täytäntöön seurantamekanismi, 
osallistumalla kysyntäjoustoon ja uudistamalla kattavasti uusien uusiutuvien energialähteiden lupamenettelyä 

Ja sitä 

seuraav

at 

vuodet 

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/tav

oite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja 

tavoitteen kuvaus 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötilan

ne 

Päämää

rä 

Neljänne

s 
Vuosi 

4 1–1.1. Tehon 

lisääminen – 

16865_RES CHP -

tilitulojen 

uudelleenjärjestely 

ja lisääminen 

Virstanpylväs RES-tili – 

lainsäädäntö, 

jolla muutetaan 

lakia L. 

4001/2011; 

kaikkien 

asiaankuuluvien 

ministeriöiden, 

kansallisen 

sääntelyviranoma

isen (RAE) ja 

uusiutuvien 

energialähteiden 

ja 

alkuperätakuiden 

hallinnoijan 

(DAPEEP) 

päätösten, myös 

koodien, 

voimaantulo. 

Lainsäädännön ja 

asiaankuuluvien 

täytäntöönpanopäät

östen voimaantulo. 

   KYSYM

YS 2 

2022 1) Uusien uusiutuvien 

energialähteiden tilin perustaminen 

1. tammikuuta 2021 alkaen 

käyttöön otetuille yksiköille, 

mukaan lukien 

muutoslainsäädäntö, ministeriön 

päätös ja sääntelypäätökset 

(koodit). Uusi uusiutuvien 

energialähteiden tili sisältää 

mekanismeja, joilla varmistetaan 

sen taloudellinen elinkelpoisuus 

myös ennakoimattomissa 

epätasapainotilanteissa. 

 

2) Alkuperätakuita koskevan 

kauppajärjestelmän voimaantulo, 

jotta kuluttajat voivat 

vapaaehtoisesti tukea uusiutuvista 

energialähteistä tuotettua sähköä. 

Alkuperätakuujärjestelmään on 

sisällyttävä:  

1) Alkuperätakuiden 

myöntämis-

/huutokauppajärjestelmä

n hyväksyminen 

syöttötariffien 

uusiutuvien 

energialähteiden osalta 

2) ”Vihreiden” 

vähittäistuotteiden 

akkreditointi 

3) ”Vihreän liiketoiminnan” 
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standardien 

akkreditointi. 

  

5 1–1.1. Power up – 

16860_Johdetaan 

uuden 

sähkömarkkinamall

in tehokasta 

toimintaa ja uusien 

uusiutuvia 

energialähteitä 

käyttävien laitosten 

kehittämistä 

kansallisten 

energia- ja 

ilmastosuunnitelmi

en tavoitteiden 

saavuttamiseksi 

panemalla 

täytäntöön 

seurantamekanismi

, osallistumalla 

kysyntäjoustoon ja 

uudistamalla 

kattavasti uusien 

uusiutuvien 

energialähteiden 

lupamenettelyä 

Virstanpylväs Uusiutuvien 

energialähteiden 

tili – 

markkinauudistuk

set ja 

lupamenettelyjen 

yksinkertaistamin

en 

RAE:n ja 

DAPEEP:n kaiken 

asiaankuuluvan 

lainsäädännön, 

myös ministeriöiden 

päätösten, ja 

sääntelykehyksen 

voimaantulo 

   KYSYM

YS 2 

2022 1) Markkinoiden seuranta- ja 

valvontamekanismin perustaminen 

ja täysimääräinen toiminta sekä 

kysyntäjouston täysimääräinen 

osallistuminen 

tasehallintamarkkinoihin. 

2) Uusiutuvien energialähteiden 

lisensoinnin yksinkertaistamista 

koskevan uudistuksen loppuun 

saattaminen, mukaan lukien 

menettelyjen yksinkertaistaminen 

ja digitalisointi, lyhyet ja sitovat 

hallinnolliset vastausajat ja 

vastuuvelvollisuusmenettelyt 

tarpeettomien viivästysten varalta, 

tarvittavien asiakirjojen ja 

menettelyjen vähentäminen sekä 

uusi erityinen kehys merellä 

sijaitseville uusiutuvan energian 

tuotantolaitoksille. 

6 1–1.1. Tehon 

lisääminen – 

16865_RES CHP -

tilitulojen 

uudelleenjärjestely 

ja lisääminen 

Kohde RES-tili – 

kapasiteetin 

lisäystavoite 1 

 Käyttöön 

otettu uusi 

uusiutuvien 

energialähtei

den 

kapasiteetti 

(GW) 

0 1 KYSYM

YS 2 

2023 Uusi asennettu ja toiminnassa 

oleva uusiutuvien energialähteiden 

kapasiteetti 

 7 1–1.1. Tehon 

lisääminen – 

16865_RES CHP -

tilitulojen 

uudelleenjärjestely 

ja lisääminen 

 Kohde RES-tili – 

kapasiteetin 

lisäystavoite 2 

  Käyttöön 

otettu uusi 

uusiutuvien 

energialähtei

den 

kapasiteetti 

(GW) 

 1 2 KYSYM

YS 2 

2024 Uusi asennettu ja toiminnassa 

oleva uusiutuvien energialähteiden 

kapasiteetti 
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 8 1–1.1. Tehon 

lisääminen – 

16865_RES CHP -

tilitulojen 

uudelleenjärjestely 

ja lisääminen 

 Kohde RES-tili – 

kapasiteetin 

lisäystavoite 3  

  Käyttöön 

otettu uusi 

uusiutuvien 

energialähtei

den 

kapasiteetti 

(GW) 

 2 3 KYSYM

YS 2 

2024 Uusi asennettu ja toiminnassa 

oleva uusiutuvien energialähteiden 

kapasiteetti 
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Ryhmä 1: Tehon lisäys 

Tähän ryhmään kuuluvat seuraavat toimenpiteet: 

● Varastointijärjestelmien asentamisen tukeminen uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi (ID: 16926) 

● Eniten kärsineiden alueiden elvyttämistoimet (oikeudenmukaiset siirtymäalueet) (ID: 16871) 

● HEDNO-verkon parannukset, joilla pyritään parantamaan häiriönsietokykyä ja suojelemaan ympäristöä (ID: 16901) 

● HEDNO-ilmaverkon parantaminen metsäalueilla (ID: 16900) 

● Kreikan sähkönjakeluverkon operaattorin (HEDNO) HV/MV-sähköasemien asennetun kapasiteetin lisäys uusien RES-liittymien osalta (ID: 16899) 

Ja sitä 

seuraa

vat 

vuodet 

Ei 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja 

tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä  
Neljännes 

Vuos

i 

9 1–1.1. Vauhditetaan 

– 

16871_Elvytystoim

et pahiten 

kärsineillä alueilla 

(oikeudenmukaisen 

siirtymän alueet) 

Virstanpylväs Maan 

kunnostaminen – 

puitelaki 

Voimaantulo    ENSIMMÄINE

N 

VUOSINELJÄN

NES 

2022 Hyväksytään ja saatetaan 

voimaan puitesopimuslaki, jossa 

määritellään julkiselta 

energiayhtiöltä valtiolle 

siirrettävät maantieteelliset 

alueet, hankkeiden selvitysten 

sisältö, vastuunjako kaikkien 

osapuolten välillä, 

hallintojärjestelyt, 

toteutusaikataulu ja talousarvio. 

10 1–1.1. Vauhditetaan 

– 

16871_Elvytystoim

et pahiten 

kärsineillä alueilla 

(oikeudenmukaisen 

siirtymän alueet) 

Virstanpylväs Maan 

kunnostaminen – 

kaupunkisuunnit

elmat 

Erityisten 

kaupunkisuunnitelmie

n hyväksyminen 

kaupunkisuunnitteluas

ioiden ja -riitojen 

keskusneuvostossa; 

Riippumattoman 

sertifioijan suorittama 

ja sertifioima maan 

kunnostaminen (ha) 

   ENSIMMÄINE

N 

VUOSINELJÄN

NES 

2024 1) Kaupunkisuunnitteluasioiden 

ja -riitojen keskusneuvoston 

hyväksyntä erityisille 

kaupunkisuunnitelmille. 

Erityisissä 

kaupunkisuunnitelmissa on 

määriteltävä sallittu maankäyttö, 

yleiset rakennusehdot ja -

rajoitukset sekä kaikki muut 

vaaditut toimenpiteet, ehdot tai 

rajoitukset. 

2) PPC SA (puitesopimuksen 

6.5.3 kohdan mukaisesti – 
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ratifioitu lailla 4956/2022) 

kehottaa sopimuspuolia 

hyväksymään 5438 hehtaaria 

kunnostettua tai koskematonta 

maata, minkä jälkeen 

riippumaton sertifioija antaa 

sertifioinnin.  

11 1–1.1. 

Tehonkulutus – 

16926_Tuki 

varastointijärjestel

mien asentamiselle 

uusiutuvien 

energialähteiden 

käytön lisäämiseksi 

Virstanpylväs Varastointi – 

sopimukset 

Ilmoitus kaikkien 

hankintasopimusten 

tekemisestä 

   KYSYMYS 2 2023 Ilmoitus kaikkien sellaisten 

sopimusten tekemisestä, jotka 

koskevat valittuja hankkeita (eli 

lukuun ottamatta pitkäaikaista 

Amfilochia Pumped Hydro 

Storage -varastointia, joka 

valitaan yksittäisellä prosessilla) 

ja joiden kokonaiskapasiteetti on 

enintään 700 MW (ja 

vähimmäiskapasiteetti 500 MW). 

12 1–1.1. Tehostus – 

16901_HEDNO-

verkon 

parannukset, joilla 

pyritään 

parantamaan 

häiriönsietokykyä 

ja suojelemaan 

ympäristöä 

Virstanpylväs HEDNO – 

sopimukset 1 

Ilmoitus kaikkien 

hankintasopimusten 

tekemisestä 

   NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES 

2023 Ilmoitus kaikkien sellaisten 

sopimusten tekemisestä, jotka 

liittyvät Kreikan 

sähkönjakeluverkon haltijan 

(HEDNO) häiriönsietokyvyn ja 

ympäristön parantamista 

koskeviin hankkeisiin, joilla 

pyritään helpottamaan uusiutuvan 

energian käytön lisäämistä ja 

parantamaan verkon 

luotettavuutta ja 

häiriönsietokykyä 

ympäristönsuojelua unohtamatta. 

13 1–1.1. 

Tehonkulutus – 

16900_HEDNO 

ilmaverkon 

parantaminen 

metsäalueilla 

Virstanpylväs HEDNO – 

sopimukset 2 

Ilmoitus kaikkien 

hankintasopimusten 

tekemisestä 

   NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES 

2023 Ilmoitus kaikkien sellaisten 

sopimusten tekemisestä, jotka 

liittyvät metsäalueiden 

maanpäällisissä verkoissa 

toteutettaviin HEDNO-

hankkeisiin, joilla pyritään 

helpottamaan uusiutuvan 

energian käytön lisäämistä ja 

parantamaan verkon 

luotettavuutta ja 

häiriönsietokykyä samalla kun 

suojellaan ympäristöä. 

14 1–1.1. Tehon lisäys 

– 16899_Kreikan 

sähkönjakeluverkon 

Virstanpylväs HEDNO – 

sopimukset 3 

Ilmoitus kaikkien 

hankintasopimusten 

tekemisestä 

   NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES 

2023 Ilmoitus kaikkien suurjännite-

/keskijänniteasemien kapasiteetin 

lisäämistä koskeviin HEDNO-
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operaattorin 

(HEDNO) HV/MV-

sähköasemien 

asennettu 

kapasiteetin lisäys 

uusia uusiutuviin 

energialähteisiin 

perustuvia liitäntöjä 

varten 

hankkeisiin liittyvien sopimusten 

tekemisestä. Hankkeilla pyritään 

helpottamaan uusiutuvan 

energian käytön lisäämistä ja 

parantamaan verkon 

luotettavuutta ja 

häiriönsietokykyä sekä 

suojelemaan samalla ympäristöä. 

15 1–1.1. Vauhditetaan 

– 

16871_Elvytystoim

et pahiten 

kärsineillä alueilla 

(oikeudenmukaisen 

siirtymän alueet) 

Kohde Maaperän 

kunnostaminen  
 

Hehtaarimä

ärä  

0 8 102 NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES 

2025 Public Power Corporationin (PPC 

SA) sopimuspuolille esittämä 

pyyntö hyväksyä yhteensä 8102 

hehtaaria kunnostettua tai 

häiriintymätöntä maata. 

Kunnostustöihin voi sisältyä 

muun muassa maanrakennustöitä 

sekä infrastruktuurin istutusta, 

purkamista tai purkamista. 

16 1–1.1. 

Tehonkulutus – 

16926_Tuki 

varastointijärjestel

mien asentamiselle 

uusiutuvien 

energialähteiden 

käytön lisäämiseksi 

Virstanpylväs Energian 

varastointi – 

akkuvarastointi 

asennettu ja 

Amfilochian 

pumppuvesivara

ston maa- ja 

vesirakennustyöt 

Amfilochian 

pumppuvoimalaitokse

n 700 MW:n 

energiavaraston 

asentaminen ja maa- 

ja vesirakennustyöt 

toteutettu. 

   NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES 

2025 Erillisten 700 MW:n 

energianvarastointihankkeiden 

asentaminen ja Amfilochian 

pumppuvoimalaitoksen yhdeksän 

alahankkeen maa- ja 

vesirakennustyöt.  

18 1–1.1. 

Tehonkulutus – 

16900_HEDNO 

ajojohdinverkko  

Virstanpylväs HEDNOn 

ajojohdinverkko  

Jakeluverkon 

interventiot ja 

laitteistot  

   NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES 

2025 Toimenpiteet, jotka liittyvät 

ilmajohtimien korvaamiseen 

ilmaverkossa, 

eristyspäällysteiden asentamiseen 

ja sähkölinjojen maanalaiseen tai 

uudelleenreititykseen 

metsäalueilla ja kaupunkialueilla, 

valmiit 

19 1–1.1. 

Tehonkulutus – 

16899_ Kreikan 

sähkönjakeluverkko

-operaattorin 

(HEDNO) HV/MV-

asemat  

Virstanpylväs HEDNO-

HV/MV-asemat 

Jakeluverkon 

interventiot  

   NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES 

2025 Toimenpiteet, jotka liittyvät 

korkeajännitteisten/monitehoisten 

sähköasemien kapasiteetin 

lisäämiseen. 
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B. KOMPONENTTI 1.2: REMONTOIDA 

Vihreän pilarin mukaisen Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman 

perusparannuskomponentin on lisättävä energiatehokkuutta, edistettävä talouskasvua, luotava 

työllistymismahdollisuuksia ja edistettävä sosiaalista palautumiskykyä. Siihen sisältyy 

kohdennettuja uudistuksia ja investointejahiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, tukea 

kaupunkialueiden ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi sekä kaupunkien ja niiden 

rakennuskannan ilmastokestävyyden parantamiseksi. Komponentti tarjoaa kannustimia 

rakennusten perusparannuksiin ja energiaparannuksiin, joiden on oltava keskeisessä asemassa 

kaupunkialueiden elvyttämisessä ja energiaköyhyyden lieventämisessä ja joilla on edistettävä 

Kreikan kansallisessa energia- ja ilmastosuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden 

saavuttamista. Osa-alueella tuetaan julkisista ja yksityisistä investoinneista vuonna 2020 

annetun maakohtaisen suosituksen 3 ja vuonna 2019 annetun maakohtaisen suosituksen 2 

noudattamista. On odotettavissa, että mikään tämän komponentin toimenpide ei aiheuta 

asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, 

kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden 

(2021/C58/01) mukaisessa elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja 

lieventävien toimien kuvaus. 

B.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei 

makseta takaisin 

Uudistus: Energiaköyhyyttä koskeva toimintasuunnitelma (toimenpiteen tunniste: 16920) 

Uudistus koostuu toimintasuunnitelman hyväksymisestä energiaköyhyyden haasteeseen 

vastaamiseksi. Vuonna 2019 noin 18 prosenttia koko väestöstä ei tietojen mukaan pystynyt 

lämmittämään kotejaan, kun taloudellisesti haavoittuvassa asemassa olevan väestön 

alaryhmässä vastaava luku oli noin 34 prosenttia (Eurostat, EU-SILC-tutkimus). Strategiassa 

on esitettävä kohdennettuja politiikkatoimia asuinrakennusten energiatehokkuuden 

parantamiseksi taloudellisesti heikossa asemassa olevien kotitalouksien keskuudessa. 

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30 päivään syyskuuta 2021 mennessä. 

Sijoitukset Asuinrakennusten energiaperuskorjaus (toimenpiteen tunniste: 16872) 

Toimenpiteen tavoitteena on parantaa asuinrakennusten energiatehokkuutta.  

Toimenpide koostuu peruskorjauksista, joilla pyritään vähintään 30 prosentin 

primäärienergian säästöihin. Siinä tarjotaan myös kohdennettuja kannustimia heikossa 

asemassa oleville kotitalouksille. 

Sijoitukset Toimenpiteet asuinalueilla ja rakennuskannassa (toimenpiteen tunniste: 16873) 

Tämän toimenpiteen tavoitteena on toteuttaa asuinalueilla ja rakennuskannassa toimia, joilla 

edistetään ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sen hillitsemistä sekä parannetaan 

energiatehokkuutta. Investointi koostuu toimista, joilla edistetään ilmastoneutraaliutta 

kaupungeissa, Votanikosin/Elaionasin entisten teollisuusalueiden elvyttämisestä Ateenassa ja 

jalankulku- ja pyöräkaistan rakentamisesta Ateenan Rivieralle.  

Investoinnit: Energia ja yrittäjyys (toimenpiteen tunniste: 16874) 

Toimenpiteen tavoitteena on antaa taloudellista tukea yksityisille yrityksille niiden 

energiatehokkuuden parantamiseksi. Toimenpiteellä tuetaan energiatehokkaita 

peruskorjauksia sekä yksityisen sektorin laitteiden ja järjestelmien parantamista ja/tai 

korvaamista. 

Sijoitukset Julkisen sektorin rakennusten energiatehokkuuden parantaminen (toimenpiteen 

tunniste: 16876) 
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Tähän investointiin sisältyy julkisen sektorin rakennusten kunnostaminen niiden 

energiatehokkuuden parantamiseksi ottamalla mukaan energiansäästöyhtiöt (ESCO). 

Investointi kattaa myös katuvalaistuksen infrastruktuurien energiaparannukset. Tällä 

investoinnilla pyritään edistämään kansallisessa energia- ja ilmastosuunnitelmassa 

hyväksyttyjen energiatehokkuustavoitteiden saavuttamista ja hiilidioksidipäästöjen 

vähentämistä. On odotettavissa, että tämä toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 

artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon 

toimenpiteen kuvaus ja elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetyt lieventävät toimet ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti. 

Toimenpiteessä edellytetään erityisesti, että rakennustyömaata toteuttavat talouden toimijat 

varmistavat, että vähintään 70 prosenttia (painossa mitattuna) rakennustyömaalla tuotetusta 

vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä (lukuun ottamatta jätteistä annetun neuvoston 

direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn 

päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 

artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston 

päätöksen 94/904/EY korvaamisesta 3 päivänä toukokuuta 2000 tehdyllä päätöksellä 

2000/532/EY (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147) vahvistetun Euroopan jäteluettelon 

luokassa 17 05 04 tarkoitettua luonnosta peräisin olevaa ainetta) valmistellaan 

uudelleenkäyttöön, kierrätykseen ja muuhun materiaalien hyödyntämiseen, mukaan lukien 

maantäyttötoimet, joissa jätettä käytetään korvaamaan muita materiaaleja, jätehierarkian ja 

EU:n rakennus- ja purkujätteen käsittelypöytäkirjan mukaisesti. Investoinnin toteutus 

saatetaan päätökseen viimeistään 31. joulukuuta 2025. 

Sijoitukset Infrastruktuurin kehittäminen ja rakennusten kunnostaminen Tatoin entisessä 

kuninkaallisessa kiinteistössä (toimenpiteen tunniste: 16875) 

Toimenpiteen tavoitteena on tarjota Attikan asukkaille vihreä ja vapaa virkistysalue sekä uusi 

maamerkki matkailijoille. Toimenpide koostuu rakennusten energiatehokkuutta parantavista 

peruskorjauksista ja entisöinnistä Tatoin entisellä kuninkaallisella kiinteistöllä.  

Sijoitukset Ateenan olympiakisojen yleisurheilukeskus (toimenpiteen tunniste: 16932) 

Toimenpiteen tavoitteena on palauttaa Ateenan olympiakisojen yleisurheilukeskuksen 

(OAKA) julkisuuskuva, alentaa sen energiakustannuksia ja varmistaa sen taloudellinen 

kestävyys muuttamalla se nykyaikaiseksi ja vilkkaaksi kaupunkiurheilu- ja vapaa-

ajankohteeksi. Investointi koostuu OAKA:n tärkeimmän stadionin, vesilaitosten, velodromin 

ja avointen alueiden energiatehokkuustoimista.  

Uudistus: Kaupunkisuunnitelmien valmistelu kaupunkipolitiikan uudistuksen toteuttamiseksi 

(toimenpiteen tunniste: 16879) 

Toimenpiteen tavoitteena on korjata kaavoituksen ja maankäytön heikkouksia ja puutteita 

kestävän taloudellisen toiminnan ja ympäristönsuojelun edistämiseksi. Toimenpide koostuu 

erityyppisten kaupunkisuunnitelmien eri valmisteluvaiheista. 

Uudistus: Uuden merten aluesuunnittelun laatiminen (toimenpiteen tunniste: 16891). 

Uudistuksessa käsitellään kansallisen meriympäristön aluestrategian laatimista. Uudistuksessa 

on käsiteltävä meri- ja rannikkoalueiden kestävää kehitystä ja suojeltava samalla 

meriympäristöä ja biologista monimuotoisuutta. Uudistuksen toteutus on määrä saattaa 

päätökseen 31. joulukuuta 2025 mennessä. 

Uudistus: Laaditaan uusi erityinen aluesuunnittelukehys uusiutuvaa energiaa, teollisuutta ja 

matkailua varten (toimenpiteen tunniste: 16894).  
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Toimenpiteen tavoitteena on edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista, 

biologisen monimuotoisuuden suojelua, talouskasvua ja työpaikkojen luomista. Toimenpide 

koostuu kolmesta erityisestä alueellisesta kehyksestä, jotka koskevat uusiutuvaa energiaa, 

teollisuutta ja matkailua. 
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B.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu  

Suurin investointi 2: Asuinrakennusten energiaperuskorjaus 
Ja 

sitä 

seur

aav

at 

vuo

det 

N o. 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset indikaattorit 

(välitavoitteiden osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämä

ärä  

Neljänn

es 
Vuosi 

20 2–1.2 

Perusparannus – 

16872_Asuntorake

nnusten 

energiaperusparan

nus 

Virstanpylv

äs 

Asuinraken

nusten 

peruskorja

us –
ensimmäinen 

kierros 

Ministerien yhteisen 

päätöksen voimaantulo  

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2020 Ministerien yhteisen päätöksen voimaantulo 

ensimmäisen kierroksen peruskorjausohjelman 

käynnistämiseksi, mukaan lukien valintaprosessin 

perustaminen sen varmistamiseksi, että asuntojen 

primäärienergian kulutus vähenee vähintään 30 

prosenttia verrattuna asunnon alkuperäiseen 

suorituskykyyn, joka on laskettu kilowattitunteina 

neliömetriä kohti (kWh/m2).  

 

Ministerien yhteisessä päätöksessä vahvistetaan 

— Täytäntöönpanomekanismi; 

— Valintaprosessi asetetun primäärienergian 

säästötavoitteen saavuttamiseksi; 

— Sertifiointimekanismi, jolla tosiasiallisesti 

saavutetut primäärienergian säästöt todennetaan 

(mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot 

mahdollisista korjaavista toimista, joilla 

varmistetaan primäärienergian säästötavoitteen 

saavuttaminen); ja 

— Aikajana. 

21 2–1.2 

Perusparannus – 

16872_Asuntorake

nnusten 

energiaperusparan

nus 

Virstanpylv

äs 

Asuntojen 

peruskorja

us –toinen 

kierros, 

mukaan 

lukien 

energiaköy

hät 

kotitaloude

t 

Ministerien yhteisen 

päätöksen voimaantulo  

   KOLM

AS 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2022 Ministerien yhteisen päätöksen voimaantulo toisen 

kierroksen peruskorjausohjelman käynnistämiseksi 

ja energiaköyhiä asuntoja koskevan ohjelman 

käynnistämiseksi, mukaan lukien valintaprosessin 

perustaminen sen varmistamiseksi, että asuntojen 

primäärienergian kulutus vähenee vähintään 30 

prosenttia verrattuna asunnon alkuperäiseen 

suorituskykyyn, joka on laskettu kilowattitunteina 

neliömetriä kohti (kWh/m2).  

 

Ministerien yhteisessä päätöksessä vahvistetaan 

— Täytäntöönpanomekanismi; 

— Valintaprosessi asetetun primäärienergian 

säästötavoitteen saavuttamiseksi; 

— Energiaköyhiä asuntoja koskevat säännökset 
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Ja 

sitä 

seur

aav

at 

vuo

det 

N o. 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset indikaattorit 

(välitavoitteiden osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämä

ärä  

Neljänn

es 
Vuosi 

hyväksytyssä energiaköyhyyttä koskevassa 

toimintasuunnitelmassa vahvistettujen kriteerien 

mukaisesti Sertifiointimekanismi tosiasiallisten 

saavutettujen primäärienergian säästöjen 

validoimiseksi (mukaan lukien yksityiskohtaiset 

tiedot mahdollisista korjaavista toimenpiteistä sen 

varmistamiseksi, että primäärienergian säästötavoite 

saavutetaan); ja 

— Aikajana. 

 

Erityissäännös korvamerkityistä varoista, jotka 

kohdennetaan energiaköyhiin asuntoihin, sellaisina 

kuin ne on määritelty energiaköyhyyttä koskevan 

toimintasuunnitelman kriteereissä.  

22 2–1.2 

Perusparannus – 

16872_Asuntorake

nnusten 

energiaperusparan

nus 

Virstanpylv

äs 

Asuntojen 

perusparan

nus – 

kolmas 

kierros, 

mukaan 

lukien 

energiaköy

hät 

kotitaloude

t 

Ministerien yhteisen 

päätöksen voimaantulo 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2022 Ministerien yhteisen päätöksen voimaantulo 

kolmannen kierroksen peruskorjausohjelman 

käynnistämiseksi, mukaan lukien valintaprosessin 

perustaminen sen varmistamiseksi, että asuntojen 

primäärienergian kulutus vähenee vähintään 30 

prosenttia verrattuna asunnon alkuperäiseen 

suorituskykyyn, joka on laskettu kilowattitunteina 

neliömetriä kohti (kWh/m2). 

 

Ministerien yhteisessä päätöksessä vahvistetaan 

— Täytäntöönpanomekanismi; 

— Valintaprosessi asetetun primäärienergian 

säästötavoitteen saavuttamiseksi;  

— Energiaköyhiä asuntoja koskevat säännökset 

hyväksytyn energiaköyhyyttä koskevan 

toimintasuunnitelman kriteerien mukaisesti; 

— Sertifiointimekanismi, jolla tosiasiallisesti 

saavutetut primäärienergian säästöt todennetaan 

(mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot 

mahdollisista korjaavista toimista, joilla 

varmistetaan primäärienergian säästötavoitteen 

saavuttaminen); ja 

— Aikajana. 
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Ja 

sitä 

seur

aav

at 

vuo

det 

N o. 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset indikaattorit 

(välitavoitteiden osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämä

ärä  

Neljänn

es 
Vuosi 

 

Erityissäännös korvamerkityistä varoista, jotka 

kohdennetaan energiaköyhiin asuntoihin, sellaisina 

kuin ne on määritelty energiaköyhyyttä koskevan 

toimintasuunnitelman kriteereissä. 

23 2–1.2 

Perusparannus – 

16872_Asuntorake

nnusten 

energiaperusparan

nus 

Kohde Asuntojen 

perusparan

nus – 

asuntojen 

perusparan

nus #1 

 Päätökseen 

saatettujen 

sertifioitujen 

peruskorjaust

en lukumäärä  

0 8 000 NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2023 Energiatehokkuutta parantavat peruskorjaukset, 

jotka on saatettu päätökseen asuntojen lukumäärän 

osalta ja jotka vastaavat 16 ktoe:n vuotuista 

energiansäästöä ja joiden primäärienergian säästöt 

ovat keskimäärin vähintään 30 prosenttia 

toimitettujen energiatehokkuustodistusten 

perusteella. Ylimmän hallintoelimen tekemässä 

päätökseen saattamista koskevassa päätöksessä on 

osoitettava, että tukitoimet on saatettu päätökseen.  

26 2–1.2 

Perusparannus – 

16872_Asuntorake

nnusten 

energiaperusparan

nus 

Kohde Asuntojen 

kunnostami

nen – 

asuntojen 

kunnostami

nen #3 

 Toteutettujen 

peruskorjaust

en lukumäärä 

8 000 83 400 NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Energiatehokkuutta parantava peruskorjaus 83400 

asunnossa, joista vähintään 20400 on oltava 

heikossa asemassa olevia kotitalouksia. 

Peruskorjauksilla on saavutettava keskimäärin 

vähintään 30 prosentin primäärienergian säästöt 

toimitettujen energiatehokkuustodistusten 

perusteella.  
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Keskeinen uudistus 2: Kaupunkisuunnitelmat 
Ja 

sitä 

seura

avat 

vuod

et 

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne  

Pääm

äärä  

Neljänn

es 
Vuosi 

27 2–1.2 Perusparannus – 

16879_Kaupunkisuunnitel

mien valmistelu 

kaupunkipolitiikan 

uudistuksen 

toteuttamiseksi 

Virstanpylv

äs 

Kaupunkisu

unnitelmapa

lkinto 

Ilmoitus 

hankintasopimus

ten tekemisestä 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2022 Ilmoitus 30 prosentin osuuden myöntämisestä kaikista 

sopimuksista (kaikissa interventioissa):  

1. paikallisten kaupunkisuunnitelmien valmistelu; 

2. erityisten kaupunkisuunnitelmien laatiminen; 

3. kehitysoikeuksien siirtoalueiden määrittelyä koskevien 

riippumattomien suunnitelmien laatiminen; 

4. selvitysten määrittelyä koskevien riippumattomien 

suunnitelmien laatiminen; ja 

5. kunnallisten teiden karakterisointia koskevien 

riippumattomien suunnitelmien laatiminen. 

 

Paikallisiin kaupunkisuunnitelmiin sisällytetään erityinen 

luku ilmastonmuutokseen liittyvistä toimenpiteistä sekä 

ilmastoon liittyvien riskien ehkäisemisestä ja hallinnasta); 

 

28 2–1.2 Perusparannus – 

16879_Kaupunkisuunnitel

mien valmistelu 

kaupunkipolitiikan 

uudistuksen 

toteuttamiseksi 

Virstanpylv

äs 

Kaupunkisu

unnitelmapa

lkinto 

Ilmoitus 

hankintasopimus

ten tekemisestä 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2023 Ilmoitus kaikkien sopimusten tekemisestä 100-

prosenttisesti (kaikissa interventioissa):  

1. paikallisten kaupunkisuunnitelmien valmistelu;  

2. erityisten kaupunkisuunnitelmien laatiminen; 

3. kehitysoikeuksien siirtoalueiden määrittelyä koskevien 

riippumattomien suunnitelmien laatiminen; 

4. selvitysten määrittelyä koskevien riippumattomien 

suunnitelmien laatiminen; ja 

5. kunnallisten teiden karakterisointia koskevien 

riippumattomien suunnitelmien laatiminen. 
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuod

et 

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u 

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 
Lähtötilanne 

Pääm

äärä 

Neljänn

es 
Vuosi 

29 2–1.2 Perusparannus 

– 

16879_Kaupunkisuu

nnitelmien valmistelu 

kaupunkipolitiikan 

uudistuksen 

toteuttamiseksi 

Virstanpylv

äs 

Kaupunkisuunnite

lmien valmistelu 

Asiasta vastaava 

ministeriö antaa 

myönteisen 

arvion tietyistä 

tutkimuksista ja 

antaa todistuksen 

kaupunkisuunnit

elmia koskevien 

muiden 

tutkimusten 

loppuun 

saattamisesta 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Asiasta vastaava ministeriö antaa myönteisen arvion 

tutkimuksista, jotka koskevat 

• paikalliset kaupunkikaavat 405 

kunnallisessa yksikössä, 

• 11 erityistä kaupunkisuunnitelmaa ja 

• asutusalueiden rajaaminen 36 kunnallisessa 

yksikössä; 

ja asiasta vastaava ministeriö antaa todistuksen seuraavien 

opintojen suorittamisesta: 

• kehitysoikeuksien siirtoalueet 50 kunnallisessa 

yksikössä ja 

• kunnallisten teiden karakterisointi 549 

kunnallisessa yksikössä. 

30 2–1.2 

Kunnostaminen – 

16894_Uusien 

energialähteiden, 

teollisuuden ja 

matkailun uuden 

erityisen 

aluesuunnittelun 

perustaminen 

 

Virstanpylv

äs 

Erityisten 

aluekehysten 

hyväksyminen 

Kolmen erityisen 

alueellisen 

kehyksen 

hyväksyminen 

uusiutuville 

energialähteille, 

matkailulle ja 

teollisuudelle 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Kolmen erityisen alueellisen kehyksen hyväksyminen 

uusiutuville energialähteille, matkailulle ja teollisuudelle. 

 

31 2–1.2 Perusparannus 

– 16891_Uuden 

merten 

aluesuunnittelun 

perustaminen 

Virstanpylv

äs 

 

Meristrategian 

hyväksyminen 

Uusi merten 

aluestrategia 

hyväksytty 

   KYSY

MYS 2 

2024 Ympäristö- ja energiaministeriö hyväksyy merten 

aluestrategian.  

 
  



 

19 

 

Ryhmä 2: Yritysten ja julkisten rakennusten energiaperuskorjaus 

Tähän ryhmään kuuluvat seuraavat toimenpiteet: 

● Energia ja yrittäjyys (ID: 16874) 

● Julkisen sektorin rakennusten ja julkisyhteisöjen energiainfrastruktuurin energiatehokkuuden parantaminen (ID: 16876) 

● Energiaköyhyyttä koskeva toimintasuunnitelma (ID: 16920) 

Ja 

sitä 

seura

avat 

vuod

et 

Ei 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämäär

ä  

Neljänn

es 
Vuosi 

32 2–1.2 Perusparannus 

– 

16920_Energiaköyhy

yttä koskeva 

toimintasuunnitelma 

Virstanpylv

äs 

Energiaköyh

yys – 

toimintasuun

nitelman 

hyväksymine

n 

 

Ympäristö- ja 

energiaministeri

ön päätöksen 

voimaantulo. 

   KOLMA

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2021 Energiaköyhyyttä koskevan toimintasuunnitelman 

hyväksymisestä tehdyn ympäristö- ja energiaministeriön 

ministeripäätöksen voimaantulo. Toimintasuunnitelmassa 

on kolme toimenpideluokkaa: 

Tiedotus- ja valistustoimet; 

— Toimenpiteet energiaköyhien kotitalouksien 

suojelemiseksi lyhyellä aikavälillä, mukaan lukien 1) 

energiaköyhyydestä kärsivien kotitalouksien määrittely 

erityisten määrällisten kriteerien avulla ja 2) erityinen 

prosessi energiaköyhyyden kehityksen seuraamiseksi ja 

arvioimiseksi toimintasuunnitelmassa ehdotetun 

mekanismin ja asiaa koskevan EU:n lainsäädännön 

mukaisesti; ja 

— Rahoitustoimenpiteet: rahoitusmekanismien 

perustaminen energian kannalta haavoittuvien 

kotitalouksien ja muiden yhteiskunnallisten ryhmien, 

joilla on erityisiä sähkönkulutusmalleja, asuinrakennusten 

energiaparannuksia varten. Näillä rahoitustoimenpiteillä 

puututaan Kreikan energiaköyhyyteen kansallisessa 

energia- ja ilmastosuunnitelmassa kuvatulla tavalla. 

33 2–1.2 Perusparannus 

– 16874_Energia ja 

yrittäjyys 

Virstanpylv

äs 

Energiatehok

kuus 

yksityisellä 

Ympäristö- ja 

energiaministeri

ö hyväksyy 

   NELJÄS 

VUOSI

NELJÄ

2023 Ympäristö- ja energiaministeriön hyväksyntä 3500 

yksityisen sektorin toimijan hakemuksille, joilla 

varmistetaan, että hiilidioksidipäästöjä (CO2) 
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sektorilla – 

hakemukset 

hyväksytty 

yksityisen 

sektorin 

toimijoiden 

valikoituja 

tukitoimia 

koskevat 

hakemukset. 

NNES vähennetään keskimäärin vähintään 30 prosenttia 

verrattuna yksityisen sektorin toimijoiden 

nykytilanteeseen (eli sitä voidaan soveltaa osallistuvaan 

yritykseen kokonaisuudessaan, tietyn yksittäisen laitteen 

korvaamiseen ja/tai tietyn prosessin (tiettyjen prosessien) 

korvaamiseen), mikä käy ilmi ennen toimia tehdyistä 

energiakatselmuksista tai muista sertifioiduista tiedoista. 

Valittujen hankkeiden on oltava ”ei merkittävää haittaa” -

periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) 

mukaisia käyttämällä poissulkemisluetteloa ja 

edellyttämällä asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen 

ympäristölainsäädännön noudattamista. 

34 2–1.2 Perusparannus 

– 16876_Julkisen 

sektorin rakennusten 

energiaparannus  

Virstanpylv

äs 

Julkisten 

rakennusten 

energiatehok

kuus – 

hakemukset 

hyväksytty 

Ilmoitus 

ympäristö- ja 

energiaministeri

ön hyväksytyille 

hakemuksille 

myöntämistä 

tuista, jotka 

koskevat 

valittuja toimia 

julkisen sektorin 

rakennuksissa. 

   KYSYM

YS 2 

2023 Ympäristö- ja energiaministeriön hyväksyntä 150:tä 

julkisen sektorin rakennusta koskeville hakemuksille, 

joilla varmistetaan, että näiden rakennusten 

hiilidioksidipäästöt vähenevät keskimäärin vähintään 30 

prosenttia niiden nykytilanteeseen verrattuna (kuten 

ennen toimia tehdyissä energiakatselmuksissa todetaan).  

 

Julkisen sektorin rakennusten energiatehokkuuden 

parantamista koskevan ohjelman osalta on vahvistettu 

oikeudellinen kehys, joka mahdollistaa 

energiatehokkuussopimukset. 

36 2–1.2 Perusparannus 

– 16874_Energia ja 

yrittäjyys 

Kohde Energiatehok

kuus 

yksityisellä 

sektorilla  

 Niiden 

yksityisen 

sektorin 

yhteisöjen 

lukumäärä, 

joiden 

interventiot 

on toteutettu 

0 2 600 NELJÄS 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Energiatehokkuustoimia toteutettiin 2600 yksityisen 

sektorin toimijan osalta. 



 

21 

 

Ryhmä 3: Toimenpiteet asuinalueilla ja rakennuskannassa 

Tähän ryhmään kuuluvat seuraavat toimenpiteet: 

● Toimenpiteet asuinalueilla ja rakennuskannassa (tunnus: 16873) 

● Infrastruktuurin kehittäminen ja rakennusten kunnostaminen Tatoin entisessä kuninkaallisessa kiinteistössä (ID: 16875) 

● Ateenan olympiaurheilukeskus (ID: 16932) 

Ja sitä 

seuraa

vat 

vuodet 

Ei 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoittei

den osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä  

Neljänn

es 
Vuosi 

37 2–1.2 

Kunnostaminen – 

16932_Ateenan 

yleisurheilukeskus 

Virstanpylv

äs 

OAKA – 

Hankintasopimuks

en tekeminen 

Ilmoitus 

sopimuksen 

(sopimusten) 

tekemisestä 

   ENSIM

MÄINE

N 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2023 Ilmoitus sellaisen sopimuksen (sellaisten sopimusten) 

tekemisestä, jolla (joilla) yksityisen sektorin kumppani(t) 

nimetään toteuttamaan rakennus- ja korjaustyöt, joilla 

parannetaan i) keskusstadionin energiatehokkuutta; II) 

mekaaniset ja sähköiset työt; ja iii) ulkotilat ja töiden 

aloittaminen.  

38 2–1.2 

Kunnostaminen – 

16873_ 

Toimenpiteet 

asuinalueilla ja 

rakennuskannassa 

Virstanpylv

äs 

Kaupunkien 

tukitoimet – 

sopimusten 

tekeminen 

Ilmoitus 

sopimuksen 

(sopimusten) 

tekemisestä 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2023 Ilmoitus urakan (urakoiden) toteuttamista koskevan 

sopimuksen (koskevien sopimusten) tekemisestä  

I) kaupunkiympäristön ja julkisen tilan parantaminen 

valikoiduissa kunnissa sellaisen avoimen ehdotuspyynnön 

perusteella, jolla pyritään vahvistamaan ilmastokestävyyttä; 

II) Votanikosin/Elaionasin entisen teollisuusalueen 

kaupunkialueiden elvyttäminen ja Ateenan 

maatalousyliopiston (AUA) kampuksen kunnostaminen;  

III) Ateenan Riviera: pyöräilyinfrastruktuuri; ja  

IV) muut strategiset tukitoimet, jotka valitaan kunnille 

suunnatun avoimen ehdotuspyynnön perusteella ja jotka 

kattavat seuraavat: 1) pk-yritysten tai suurten yritysten 

energiatehokkuus- ja demonstrointihankkeet, joilla 

saavutetaan vähintään rakennusten peruskorjauksista 

annetussa komission suosituksessa (EU) 2019/786 

määritelty keskitason peruskorjaus tai keskimäärin 

vähintään 30 prosentin vähennys suorissa ja epäsuorissa 

hiilidioksidipäästöissä aiempiin päästöihin verrattuna; 2) 

sellaisten uusien energiatehokkaiden rakennusten 
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Ja sitä 

seuraa

vat 

vuodet 

Ei 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoittei

den osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä  

Neljänn

es 
Vuosi 

rakentaminen, joiden primäärienergian kysyntä on vähintään 

20 prosenttia alhaisempi kuin lähes nollaenergiarakennuksia 

koskeva vaatimus (kansalliset direktiivit); ja 3) luonnon ja 

biologisen monimuotoisuuden suojelu, luonnonperintö ja 

luonnonvarat sekä vihreä ja sininen infrastruktuuri.  

39 2–1.2 

Kunnostaminen – 

16932_Ateenan 

yleisurheilukeskus 

Virstanpylv

äs 

OAKA – 

rakennusurakoide

n toteuttaminen  

Töiden 

suorittaminen 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025  Työt energiatehokkuuden saavuttamiseksi, mukaan lukien 

i) keskusstadionin mekaanisten ja sähkölaitteistojen 

parantaminen; II) vesilaitosten mekaaniset ja sähkölaitteet ja 

-koneet; III) mekaaniset ja sähköasennukset sekä 

Velodromen teräksisen latvuston kunnostaminen; ja iv) 

ulkotilat, mukaan lukien Agora ja YK:n teräsrakenteiden 

muuri. 

40 2–1.2 

Kunnostaminen – 

16873_ – 

Toimenpiteet 

asuinalueilla ja 

rakennuskannassa 

Virstanpylv

äs 

Kaupunkien 

tukitoimet – 

Rakennustöiden 

toteuttaminen 

 Töiden 

suorittaminen 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025  Työt, jotka koskevat seuraavia toimia: 

I) Toimet kaupunkiympäristössä ja julkisessa tilassa 21 

kaupunki- ja rannikkoalueella;  

II) Votanikosin/Elaionasin entisen teollisuusalueen 

kaupunkialueiden elvyttäminen;  

III) Ateena Riviera (Glyfadasta Variin – Voulaan – 

Vouliagmeniin): pyöräilyinfrastruktuuri; ja 

IV) Muut strategiset toimet. 

41 2–1.2 Kunnostus – 

16875_ 

Infrastruktuurin 

kehittäminen ja 

rakennusten 

kunnostaminen 

Tatoin entisessä 

kuninkaallisessa 

kiinteistössä 

Virstanpylv

äs 

Tatoi – 

ennallistettu 

Tatoin 

ennallistamine

n  

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Infrastruktuurin kehittämistä ja rakennusten entisöintiä 

Tatoin entisellä kuninkaallisella alueella koskevan ohjelman 

mukaisten töiden toteuttaminen. 



 

23 

 

B.3. Kuvaus lainamuotoisella tuella rahoitettavista uudistuksista ja investoinneista  

Sijoitukset Energy Upgrade -ohjelma ”Upgrade My Home” (toimenpide ID 16401) 

Tämä toimenpide koostuu julkisista investoinneista ”Upgrade My Home” -järjestelyyn, jotta 

voidaan kannustaa yksityisiä investointeja ja parantaa rahoituksen saatavuutta Kreikan 

asuntosektorilla. Tukiväline toimii myöntämällä lainoja suoraan yksityiselle sektorille. 

Elpymis- ja palautumistukivälineen investoinnin perusteella ”Upgrade My Home” -välineen 

tavoitteena on tarjota aluksi vähintään 60 miljoonaa euroa rahoitusta. 

Investointikehystä ”Upgrade My Home” hallinnoi toteutuskumppanina Kreikan 

kehityspankki. Investointikehys sisältää seuraavan tuotelinjan:  

• Kreikan kehityspankki valitsee rahoitusjärjestelyssä rahoituksen välittäjinä toimivat 

liikepankit avoimella, läpinäkyvällä ja syrjimättömällä tavalla avoimen 

ehdotuspyynnön perusteella. Liikepankkien on yhteisrahoitettava lainajärjestelyn 

mukaisesti myönnettyjä energiatehokkuutta parantavia peruskorjauksia koskevia 

lainoja. Nämä lainat myönnetään yksityishenkilöille heidän ensisijaisen tai 

vuokraamattoman vapaa-ajan asuntonsa energiaparannuksia varten. Lainarakenteesta 

myönnetään 75 prosenttia korotonta rahoitusta investointikehyksestä ”Upgrade My 

Home” ja 25 prosenttia markkinakorkoista rahoitusta osallistuvilta pankeilta. 

Tukikelpoisia kustannuksia ovat esimerkiksi seuraavat: 

a. Lämmöneristys (sisäinen/ulkoinen). 

b. Viherkaton asentaminen. 

c. Energiatehokkaiden ikkunankehysten ja lasien korvaaminen. 

d. Aurinkovedenlämmittimen korvaaminen tai asentaminen. 

e. Pysyvien ulkoisten varjostusjärjestelmien asentaminen. 

f. Sellaisten lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien korvaaminen tai asentaminen 

(tuotetut fossiiliset polttoaineet eivät ole tukikelpoisia), joissa käytetään uusiutuvia 

energialähteitä tai tehokkaita sähkön ja lämmön yhteistuotantojärjestelmiä (esim. 

sähkölämpöpumput, vaihtosuuntaajien ilmastointiyksiköt, joiden energialuokka on 

A+ tai korkeampi). 

g. Termostaattisäätöjärjestelmien asentaminen. 

h. Uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian varastointijärjestelmien 

(akkujen) asentaminen. 

i. Aurinkosähköasemien, pienten tuuliturbiinien ja muiden uusiutuvien 

energialähteiden asentaminen. 

j. Asennustyöt/teknisten konsulttien tai insinöörien palvelut. 

Kreikka ja Kreikan kehityspankki allekirjoittavat täytäntöönpanosopimuksen 

investointijärjestelyyn ”Upgrade My Home” tehtävän investoinnin toteuttamiseksi. 

Täytäntöönpanosopimuksessa on oltava seuraava sisältö: 

1. Kuvaus investointikehyksen päätöksentekoprosessista ”Upgrade My Home”. 

Investointikomitea tai muu vastaava hallintoelin tekee investointikehyksen lopullisen 
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investointipäätöksen, joka hyväksytään hallituksesta riippumattomien jäsenten 

ääntenenemmistöllä. 

2. Rahoitustuotteiden keskeiset vaatimukset, joihin on sisällyttävä 

a. Rahoitustuotteiden ja tukikelpoisten lopullisten tuensaajien kuvaus. 

b. Vaatimus, jonka mukaan kaikkien tuettujen investointien on oltava taloudellisesti 

kannattavia. 

c. Vaatimus, jonka mukaan tukivälineen lopulliset tuensaajat eivät saa tukea muista 

unionin välineistä samojen kustannusten kattamiseksi. 

3. Täytäntöönpanosopimuksen kattama määrä, toteutuskumppanin ja rahoituksen välittäjien 

maksurakenne ja vaatimus sijoittaa takaisin saadut varat uudelleen tukivälineen 

investointipolitiikan mukaisesti, paitsi jos niitä käytetään elpymis- ja 

palautumistukivälineen lainojen takaisinmaksun hoitamiseen. 

4. Seuranta-, tarkastus- ja valvontavaatimukset, mukaan lukien kuvaus toteutuskumppanin 

menettelyistä, joilla varmistetaan petosten, lahjonnan ja eturistiriitojen ehkäiseminen, 

havaitseminen ja korjaaminen. 

5. Kreikan kehityspankki allekirjoittaa rahoitussopimukset rahoituksen välittäjien kanssa 

niiden keskeisten vaatimusten mukaisesti, jotka esitetään täytäntöönpanosopimuksen 

liitteessä. Rahoitussopimusten keskeisiin vaatimuksiin on sisällyttävä kaikki 

vaatimukset, joiden mukaisesti rahoitusjärjestely toimii, mukaan lukien seuraavat:  

• Rahoituksen välittäjät tekevät lopullisen päätöksen lainojen liikkeeseenlaskusta 

toimintaperiaatteidensa ja menettelyjensä mukaisesti hallituksesta riippumattomasti. 

• Rahoituksen välittäjien velvollisuus tehdä päätöksensä edellä täsmennettyjä 

sijoituspolitiikkaa koskevia vaatimuksia soveltuvin osin noudattaen.  

• Rahoituksen välittäjiä koskevat seuranta-, tarkastus- ja valvontavaatimukset, mukaan 

lukien 

o Kuvaus rahoituksen välittäjien seurantajärjestelmästä, jolla raportoidaan liikkeelle 

saaduista investoinneista. 

o Kuvaus rahoituksen välittäjien menettelyistä, joilla varmistetaan petosten, 

lahjonnan ja eturistiriitojen ehkäiseminen, havaitseminen ja korjaaminen.  

o Velvollisuus tarkistaa kunkin toimen tukikelpoisuus täytäntöönpanosopimuksessa 

vahvistettujen vaatimusten mukaisesti ennen toimen rahoittamista koskevan 

sitoumuksen tekemistä. 

o Velvollisuus suorittaa riskiperusteisia jälkitarkastuksia rahoituksen välittäjien 

tarkastussuunnitelman mukaisesti. Jälkitarkastuksissa tarkastetaan, että: että 

valvontajärjestelmät ovat tehokkaita, mukaan lukien petosten, lahjonnan ja 

eturistiriitojen havaitseminen; ilmastotavoitteita koskevien vaatimusten 

noudattaminen; ja iii) noudatetaan vaatimusta, jonka mukaan tukivälineen 

lopulliset tuensaajat eivät ole saaneet tukea muista unionin välineistä samojen 
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kustannusten kattamiseksi. Tarkastuksissa on myös todennettava toimien laillisuus 

ja se, että sovellettavien sopimusten ehtoja noudatetaan.  

6. Vaatimukset toteutuskumppanin tekemiä ilmastoinvestointeja varten: vähintään 24 

miljoonalla eurolla elpymis- ja palautumistukivälineen investoinneista ”Upgrade My 

Home” -välineeseen edistetään ilmastonmuutosta koskevia tavoitteita elpymis- ja 

palautumistukivälinettä koskevan asetuksen liitteen VI mukaisesti1. 

 

                                                           
1 Rahoituksen välittäjien on esitettävä kunkin tuetun hankkeen osalta perustelut valitulle tukitoimialalle sekä 

kuvaus hankkeesta ilmastorahoitusosuuden laskemista varten. Toteutuskumppanin on myös toimitettava 

jäsenvaltiolle puolivuosittainen raportti kunkin hankkeen/toimen täytäntöönpanosta. 
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B.4. Lainamuotoisen tuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu  

Energy Upgrade -ohjelma ”Upgrade My Home” (16401) 

Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuod

et 

Nro. 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoittei

den osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötilan

ne 

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

374 2–1.2 Perusparannus – 

16401_ Energy 

Upgrade -ohjelma 

”Upgrade My Home” 

Virstanpylv

äs 

Kotimaani 

päivittäminen 

– Kreikan 

kehityspankin 

ja 

valtiovarainmi

nisteriön 

välinen 

täytäntöönpan

osopimus 

Täytäntöönpa

nosopimuksen 

voimaantulo 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2024 Täytäntöönpanosopimus tulee voimaan. 

376 2–1.2 Perusparannus – 

16401_ Energy 

Upgrade -ohjelma 

”Upgrade My Home” 

Kohde Oman kodin 

päivittäminen 

– Lopullisten 

edunsaajien 

kanssa 

allekirjoitetut 

oikeudelliset 

sopimukset – 

100 % 

 Prosenttiosuu

s (%) 

0 % 100 % KYSYM

YS 2 

2026 Rahoituksen välittäjien on täytynyt tehdä lopullisten tuensaajien 

kanssa oikeudellisia rahoitussopimuksia, joiden määrä on 

tarpeen, jotta 100 prosenttia elpymis- ja palautumistukivälineen 

investoinneista voidaan käyttää tukivälineeseen 

(hallintopalkkiot huomioon ottaen).  

Vähintään 40 prosentilla tästä rahoituksesta on edistettävä 

ilmastotavoitteiden saavuttamista elpymis- ja 

palautumistukivälinettä koskevan asetuksen liitteessä VI 

esitetyn menetelmän mukaisesti. 

377 2–1.2 Perusparannus – 

16401_ Energy 

Upgrade -ohjelma 

”Upgrade My Home” 

Virstanpylv

äs 

Oman kodin 

parantaminen 

– 

Valtiovarainm

inisteriö on 

saattanut 

investoinnin 

päätökseen 

Todistus 

siirrosta  

   KYSYM

YS 2 

2026 Kreikka siirtää 60 miljoonaa euroa Kreikan kehityspankille 

tukivälinettä varten. 
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C. KOMPONENTTI 1.3: LATAUS JA TANKKAUS 

Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman lataus- ja tankkauskomponentti sisältää 

kohdennettuja uudistuksia ja investointeja, joilla lisätään kestävää liikkuvuutta, tehostetaan 

talouskasvua, luodaan työllistymismahdollisuuksia ja edistetään sosiaalista palautumiskykyä. 

Tähän osa-alueeseen sisältyvät toimenpiteet liittyvät kestävän liikkuvuuden kansalliseen 

strategiaan ja tukevat siten kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman täytäntöönpanoa. Ne 

edistävät myös vihreää siirtymää tarjoamalla tukea yrityksille, jotka toteuttavat toimia, jotka 

liittyvät vähähiiliseen talouteen ja ilmastonmuutoksen sietokykyyn. Komponenttiin sisältyy 

myös uudistuksia, joilla tuetaan sähköisen liikkuvuuden infrastruktuurin asentamista ja 

kaupunkien ja alueiden julkisten henkilöliikennepalvelujen tarkistamista. Komponenttiin 

sisältyy myös investointeja, joilla tuetaan sähköiseen liikkuvuuteen liittyvien tarvikkeiden 

tuotantokapasiteetin kehittämistä sekä linja-autojen ja taksien korvaamista akkukäyttöisillä 

sähköajoneuvoilla.  

Osa-alueella tuetaan julkisista ja yksityisistä investoinneista vuonna 2020 annetun 

maakohtaisen suosituksen 3 ja vuonna 2019 annetun maakohtaisen suosituksen 2 

noudattamista. On odotettavissa, että mikään tämän komponentin toimenpide ei aiheuta 

asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, 

kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden 

(2021/C58/01) mukaisessa elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja 

lieventävien toimien kuvaus. 

C.1.  Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei 

makseta takaisin 

Sijoitukset Produc-E Green (toimenpiteen tunniste: 16831) 

Tämän toimenpiteen tavoitteena on edistää vähähiilistä taloutta ja parantaa kykyä sietää 

ilmastonmuutosta. Tämä toimenpide koostuu teollisuusyksiköiden kehittämisestä vihreää 

siirtymää varten ja ensimmäisen hiilidioksidin varastointilaitoksen perustamisesta Kreikkaan. 

Uudistus: Sähköajoneuvojen latausinfrastruktuurin asentamista ja käyttöä koskevat puitteet 

(toimenpiteen tunniste: 16281) 

Uudistuksella luodaan kattava sääntelykehys sähköajoneuvojen latauspisteiden asentamista ja 

käyttöä varten. Tämä saa Kreikan etenemään kohti kansallisen energia- ja 

ilmastosuunnitelman tavoitetta, jonka mukaan sähköajoneuvojen osuuden on oltava 30 

prosenttia kotimarkkinoilla vuoteen 2030 mennessä. Ympäristö- ja energiaministeriön on 

vuoden 2022 loppuun mennessä hyväksyttävä vähintään 300 paikallisviranomaisten 

toimittamaa suunnitelmaa yleisesti saatavilla olevien sähköajoneuvojen latauspisteiden 

asentamiseksi. Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 

2022 mennessä. 

Sijoitukset Sähköinen liikkuminen (toimenpiteen tunniste: 16924) 

Tämän toimenpiteen tavoitteena on tukea sähköistä liikkuvuutta. Toimenpide koostuu uusista 

julkisen liikenteen sähköbusseista ja linja-autoyrityksille asetettujen julkisen palvelun 

velvoitteiden muuttamisesta. 
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C.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Keskeinen uudistus 3: Sähköajoneuvojen latausinfrastruktuurin asentamista ja käyttöä koskevat puitteet 

 

Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuo

det 

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötilan

ne  

Pääm

äärä  
Neljännes Vuosi 

42 3–1.3 Lataus ja 

tankkaus – 

16281_Kehys 

sähköajoneuvojen 

latausinfrastruktuurin 

asentamiselle ja 

käytölle 

Virstanpylv

äs 

Sähköajoneu

vojen 

latauspisteet 

– 

oikeudellisen 

kehyksen 

voimaantulo 

Hyväksyttyjen 

ministeripäätösten 

voimaantulo. 

   KOLMAS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2021 Kaikkien laissa 4710/2020 säädettyjen ja ympäristö- ja 

energiaministerin allekirjoittamien ministerien päätösten 

voimaantulo; Infrastruktuuri- ja liikenneministeri, 

sisäministeri ja valtiovarainministeri järjestävät 

sähköajoneuvojen markkinat keskittyen 

latauspalvelumarkkinoihin ja tarjoavat verokannustimia 

sähköajoneuvojen hankintaan ja latausinfrastruktuurin 

asentamiseen. 

43 3–1.3 Lataus ja 

tankkaus – 

16281_Kehys 

sähköajoneuvojen 

latausinfrastruktuurin 

asentamiselle ja 

käytölle 

Kohde Sähköajoneu

vojen 

latauspisteet 

– paikalliset 

suunnitelmat 

hyväksytty 

 Ympäristö- 

ja 

energiaminis

teriön 

hyväksymie

n 

suunnitelmie

n lukumäärä 

0 300 NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2022 Ympäristö- ja energiaministeriö hyväksyy vähintään 300 

paikallisviranomaisten esittämää suunnitelmaa yleisesti 

saatavilla olevien sähköajoneuvojen latauspisteiden 

asentamiseksi. 
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Ryhmä 4: Sähköinen liikkuvuus 

Tähän ryhmään kuuluvat seuraavat toimenpiteet: 

● Produc-E Green (henkilötunnus: 16831) 

● Sähköinen liikkuminen (ID: 16924)  

Ja sitä 

seuraav

at 

vuodet 

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/tav

oite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

 (välitavoitteiden osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja 

tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötilan

ne  

Päämää

rä  
Neljännes 

Vuos

i 

44 3–1.3 Lataus ja 

tankkaus – 

16924_ 

Sähköinen 

liikkuvuus 

Virstanpylväs Julkinen liikenne – 

markkinasääntelyn 

voimaantulo 

julkisen palvelun 

velvoitteen osalta 

(linja-autot) 

Tarkistetun oikeudellisen 

kehyksen voimaantulo. 

   NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES 

2021 Vahvistetaan markkinoiden 

sääntelyä saattamalla voimaan 

kaupunkien ja alueiden julkisia 

henkilöliikennepalveluja koskeva 

tarkistettu lainsäädäntökehys 

(EU:n 1370/2007 mukaisesti). 

Tarkistetussa kehyksessä on a) 

varmistaa (säännöllisen ja kiinteän 

reitin) maanteiden julkisen 

henkilöliikenteen jatkuva tarjonta 

kaupungeissa ja alueilla; b) valvoa 

liitännäisten liikenneverkkojen 

suunnittelua, organisointia ja 

toimintaa; varmistaa 

korkealaatuinen julkinen 

tieliikenne mahdollisimman 

alhaisin kustannuksin; d) säännellä 

menettelyä, jolla myönnetään 

yksinoikeudet liikennöidä julkisia 

alue- ja kaupunkireittejä 

(säännöllisiä ja kiinteitä reittejä); ja 

e) säännellä edellä mainittujen 

palvelujen tarjoamisesta 

maksettavan korvauksen tasoa. 

Lisäksi laissa vahvistetaan yleiset 

kriteerit tuleville 

henkilöliikennepalvelujen 

hankinnoille. Vastaavien alueiden 

ja alueellisten yksiköiden on 
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vahvistettava yksityiskohtaiset 

aluekohtaiset kriteerit, joissa 

otetaan asianmukaisesti huomioon 

aluekohtaiset kuljetustarpeet, ja 

hienosäädettävä 

hankintamenettelyä vastaavasti. 

45 3–1.3 Lataus ja 

tankkaus – 

16924_ 

Sähköinen 

liikkuvuus 

Virstanpylväs Julkinen liikenne – 

julkisen palvelun 

velvoitteen uuden 

markkinasääntelyn 

täytäntöönpano 

(linja-autot) 

Tarkistettuun 

oikeudelliseen kehykseen 

liittyvän 

sekundaarilainsäädännön 

voimaantulo. 

   KOLMAS 

VUOSINELJÄN

NES 

2022 Tarkistetussa oikeudellisessa 

kehyksessä mainittu 

sekundaarilainsäädännön 

voimaantulo julkisten kaupunki- ja 

alueliikenteen 

henkilöliikennepalvelujen 

markkinasääntelyn 

vahvistamiseksi. 

46 3–1.3 Lataus ja 

tankkaus – 

16831_Produc- 

E Green  

Virstanpylväs Teollisuusyksiköt 

– ohjelman 

käynnistäminen 

Ministeriön päätöksen 

(päätösten) voimaantulo. 

 

   NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES 

2022 Teollisuusyksiköiden 

valintaohjelman käynnistäminen ja 

ympäristö- ja energiaministeriön 

asiaa koskevien ministeriöiden 

päätösten voimaantulo. Päätöksissä 

vahvistetaan 

— Valintaprosessi, jonka 

tavoitteena on vähähiilinen talous 

ja kyky sietää ilmastonmuutosta; 

— Täytäntöönpanomekanismi on 

määritelty; 

— Sertifiointimekanismit, joilla 

vahvistetaan, että 

ilmastonmuutostavoite on 

saavutettu (mukaan lukien 

tarvittaessa yksityiskohtaiset tiedot 

mahdollisista korjaavista toimista; 

ja 

— Aikajana. 

 

Valinta-/tukikelpoisuusperusteilla 

varmistetaan poissulkemisluetteloa 

käyttämällä, että valitut hankkeet 

ovat ”ei merkittävää haittaa” -

periaatetta koskevien teknisten 

ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia 

ja että niissä noudatetaan 

asiaankuuluvaa EU:n ja kansallista 

ympäristölainsäädäntöä. 
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47 3–1.3 Lataus ja 

tankkaus – 

16924_ 

Sähköinen 

liikkuvuus 

Virstanpylväs  Sähköajoneuvojen 

latauspisteet – 

ohjelmien 

käynnistäminen 

Ministeriön päätöksen 

(päätösten) voimaantulo. 

 

   NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES 

2022 Käynnistetään ohjelma, jolla 

valitaan yli 8000 yleisesti 

saatavilla olevaa sähköautojen 

latauspistettä kaupunkien 

strategisissa kaupunki- ja 

esikaupunkikohteissa ja 

kiinnostavissa paikoissa 

(”Electromobility”), ja saatetaan 

voimaan ympäristö- ja 

energiaministeriön asiaa koskevat 

ministeritason päätökset, joissa 

vahvistetaan 

— Valintaprosessi; 

— Täytäntöönpanomekanismi on 

määritelty; 

— Sertifiointimekanismit, joilla 

vahvistetaan, että 

ilmastonmuutostavoite on 

saavutettu (mukaan lukien 

tarvittaessa yksityiskohtaiset tiedot 

mahdollisista korjaavista toimista; 

ja 

— Aikajana 

48 3–1.3 Lataus ja 

tankkaus – 

16924_ 

Sähköinen 

liikkuvuus 

Virstanpylväs Kestävä liikenne – 

toteutettavuustutki

mus 

Ministeriöiden yhteinen 

päätös, jolla hyväksytään 

eMobility-viraston 

toteutettavuustutkimus, 

tulee voimaan. 

   NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES 

2022 Tulee voimaan ministeriöiden 

yhteinen päätös, jolla hyväksytään 

toteutettavuustutkimus sähköisen 

liikkuvuuden viraston 

perustamisesta. Viraston tehtävänä 

on varmistaa asianmukainen 

suunnittelu ja koordinointi 

liikenne- ja 

energiainfrastruktuurien sekä alue- 

ja paikallishallintojen välillä ja 

edistää yhteyksiä sähköisen 

hankintaketjun – mukaan lukien 

akkujen ja uusiutuvien 

energialähteiden tuottajat – ja 

tutkimus- ja innovointipohjan 

välillä. 

50 3–1.3 Lataus ja 

tankkaus – 

16831_Produc- 

E Green 

Virstanpylväs Teollisuusyksiköt 

– valitut yritykset 

Hakemusten 

hyväksyminen 

ympäristö- ja 

energiaministeriössä 

   NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES 

2023 Ympäristö- ja energiaministeriön 

hyväksyntä hakemuksille, jotka 

koskevat yli kymmentä 

teollisuusyksikköä (”E-Green-

tuote”). 
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Hakemukset on valittava valinta-

/tukikelpoisuusperusteiden 

mukaisesti, ja niissä on 

varmistettava 

poissulkemisluetteloa käyttämällä, 

että valitut hankkeet ovat ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatetta 

koskevien teknisten ohjeiden 

(2021/C58/01) mukaisia ja että 

niissä noudatetaan asiaankuuluvaa 

EU:n ja kansallista 

ympäristölainsäädäntöä. 

51 3–1.3 Lataus ja 

tankkaus – 

16831_Produc- 

E Green 

Virstanpylväs Hiilidioksidin 

talteenotto ja 

varastointi (CCS) – 

varastointilupa 

Varastointiluvan 

myöntäminen ja 

raportointijärjestelmän 

perustaminen. 

   NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES 

2024 Hiilidioksidin talteenotosta ja 

varastoinnista vastaava ministeriö 

myöntää varastointiluvan 

vahvistetulle 

toiminnanharjoittajalle. 

Hiilidioksidin talteenotto- ja 

varastointilaitoksen kapasiteetin 

hiilidioksidin injektointiasteen on 

aluksi oltava miljoona tonnia 

vuodessa, ja sen on tarjottava 

kapasiteettia vähintään 20 vuoden 

ajan. Hakija toimittaa ympäristö- ja 

energiaministeriölle täydellisen 

hakemuksen, joka sisältää kaikki 

asiaankuuluvat tutkimukset sekä 

ympäristövaikutusten 

arviointitutkimuksen.  

Otetaan käyttöön 

raportointijärjestelmä 

varastoituahiilidioksidia koskevaa 

vuotuista raportointia varten ja 

vahvistetaan, ettei öljyä ole otettu 

talteen, lukuun ottamatta sitä, mikä 

on välttämätöntä paineen 

hallitsemiseksi ja 

varastointipaikkojen turvallisuuden 

varmistamiseksi, ja että kaikki 

välttämättömään talteenottoon 

liittyvät prosessit CO2 erotetaan ja 

syötetään takaisin pysyvää 

varastointia varten. 

Hiilidioksidin talteenotto- ja 
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varastointilaitoksen on toimittava 

käyttämättä kaupallisia 

öljynporaus- tai 

öljyntalteenottotoimia niistä 

varastohorisonteista, joissa 

hiilidioksidin injektointi tapahtuu. 

Lisäksi hiilidioksidin talteenotossa 

ja varastoinnissa on noudatettava 

vaatimusta, jonka mukaan 

teknologisia sovelluksia ei saa olla, 

eikä minkään tyyppisiä laitoksia ja 

laitteita, jotka on suunniteltu öljyn 

talteenoton tehostamiseen ja 

öljyntuotannon lisäämiseen. On 

huolehdittava siitä, että öljyn tai 

kaasun mahdollinen talteenotto 

rajoitetaan paineen hallinnan ja 

varastointipaikkojen turvallisuuden 

varmistamisen välttämättömiin 

tarpeisiin ja että tällainen 

talteenotto tehdään vain, jos se on 

välttämätöntähiilidioksidin turvallisen 

varastoinnin varmistamiseksi. 

Mahdollisen öljyn tai kaasun CO2 

erotetaan ja syötetään takaisin 

pysyvää varastointia varten. 

45a 3–1.3 Lataus ja 

tankkaus —  

16924_ 

Sähköinen 

liikkuvuus 

Virstanpylväs Julkisen liikenteen 

linja-autot – alueita 

koskevien 

tarjouspyyntöjen 

julkaiseminen 

Alueita koskevien 

tarjouspyyntöjen 

julkaiseminen. 

   KYSYMYS 2 2025 Kun linja-autoverkko on määritetty 

maanteiden julkisen 

henkilöliikenteen säännölliselle 

kaukoliikenteelle ja 

kaupunkiliikenteelle, alueita 

koskevat tarjouskilpailut 

käynnistetään porrastetusti. Kunkin 

käynnistetyn ehdotuspyynnön 

perusteella tehdään kaksi 

sopimusta aluetta kohden: a) 

kaupunkien välisessä verkossa 

(pitkä matka); ja b) 

kaupunkiverkon osalta EU:n ja 

kansallisen lainsäädännön 

mukaisesti. Ennen ehdotuspyynnön 

julkaisemista on järjestettävä 

julkinen kuuleminen. Julkisen 

kuulemisen tulokset on otettava 



 

34 

 

huomioon ehdotuspyynnöissä. 

52 3–1.3 Lataus ja 

tankkaus – 

16924_ 

Sähköinen 

liikkuvuus 

Kohde Linja-autot – 

korvaaminen 

sähkökäyttöisillä 

linja-autoilla ja 

julkisia 

palveluhankintoja 

koskevan 

sopimuksen 

tekeminen suoraan 

säännöllisestä 

linja-

autoliikenteestä 

Thessalonikin 

alueyksikön 

kaupunkialueilla. 

 Uusien 

akkukäyttöiste

n sähkölinja-

autojen 

lukumäärä 

0 425 NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES 

2025 Liikenteestä on poistettu 425 uutta 

sähkölinja-autoa ja 425 vanhaa 

linja-autoa. 

Ilmoitus säännöllisen linja-

autoliikenteen 

palveluhankintasopimuksen 

tekemisestä ilman tarjouskilpailua 

Thessalonikin alueellisen yksikön 

kaupunkialueilla Thessaloniki 

S.A.:n (OSETH) 

liikenneviranomaisen toimivaltaan 

kuuluvalla alueella. 

53 3–1.3 Lataus ja 

tankkaus – 

16831_Produc- 

E Green 

Virstanpylväs CCS – yhden 

porauskaivon 

poraus 

Yhden hiilidioksidin 

talteenotto- ja 

varastointilaitoksen 

porauskaivon poraustyöt. 

   NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES 

2025 Porauslaitteiden toimittaminen ja 

todistus yhden porausreiän 

porauksen todentamisesta 

54 3–1.3 Lataus ja 

tankkaus – 

16831_Produc- 

E Green 

Virstanpylväs Teollisuusyksiköt – 
Rakennustöiden 

loppuun saattaminen 

ja laitteiden 
asentaminen 

Rakennustöiden loppuun 

saattaminen ja laitteiden 

asentaminen  

   NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES 

2025 Valituilla teollisuusyksiköillä on 

oltava valmiit rakennustyöt ja 

laitteistot. 
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D. KOMPONENTTI 1.4: LUONNONVAROJEN KESTÄVÄ KÄYTTÖ, 

ILMASTOKESTÄVYYS JA YMPÄRISTÖNSUOJELU 

Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman tämän osan tavoitteena on edistää vihreää siirtymää. 

Siihen sisältyy kohdennettuja uudistuksia ja investointeja, joilla parannetaan 

luonnonympäristön suojelua ja ennallistamista, mukaan lukien biologisen monimuotoisuuden 

suojelu, parannetaan ympäristöinfrastruktuuria ja korjataan metsäpinta-alan menetyksiä. 

Lisäksi siihen sisältyy jätehuoltouudistus, johon sisältyy erityisesti kansallisen jätealan 

sääntelyviranomaisen perustaminen tukemaan siirtymistä kiertotalouteen, joka perustuu 

jätteen syntymisen ehkäisemiseen, uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen. Lisäksi sillä 

perustetaan kansallinen vesialan sääntelyviranomainen vesilaitosten toiminnan ja 

investointien kestävyyden parantamiseksi. Komponenttiin sisältyvien uudistusten ja 

investointien täytäntöönpano lisää luonnonvarojen käytön tehokkuutta ja edistää suojelua 

ympäristöön liittyviltä riskeiltä ja vaikutuksilta sekä yhteiskunnan että talouden kannalta. 

Komponenttiin sisältyy myös investointeja, joilla parannetaan juomavesihuoltoa ja 

viemäröintiä sekä ehkäistään ja lievennetään ilmastonmuutoksesta johtuvia 

ympäristöhaasteita.  

Osa-alueella tuetaan julkisista ja yksityisistä investoinneista vuonna 2020 annetun 

maakohtaisen suosituksen 3 ja vuonna 2019 annetun maakohtaisen suosituksen 2 

noudattamista. On odotettavissa, että mikään tämän komponentin toimenpide ei aiheuta 

asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, 

kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden 

(2021/C58/01) mukaisessa elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja 

lieventävien toimien kuvaus. 

D.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei 

makseta takaisin 

Sijoitukset Kansallinen uudelleenmetsityssuunnitelma, ennallistaminen ja ennalta 

ehkäiseminen (”antiNERO”), eroosiontorjunta- ja tulvasuojelutoimenpiteet (toimenpiteen 

tunniste: 16849) 

Toimenpiteen tavoitteena on ennallistaa heikentyneitä metsäekosysteemejä Kreikassa ja 

ehkäistä tulevia luonnonkatastrofeja. Toimenpide koostuu uudelleenmetsittämisestä, 

maastopalojen ehkäisemisestä, eroosion torjunnasta ja tulvasuojelutoimista. 

Sijoitukset Yhdyskuntajätevesien ja lietteen käsittelyinfrastruktuurit jäteveden käsittelyssä 

(toimenpiteen tunniste: 16846) 

Toimenpiteen tavoitteena on vähentää jäteveden käsittelystä aiheutuvaa ympäristön 

pilaantumista. Toimenpide koostuu viemäriverkkoinfrastruktuurin ja jätevedenpuhdistamojen 

rakentamisesta, olemassa olevien jätevedenpuhdistamojen kunnostamisesta ja 

jätevedenpuhdistamoista peräisin olevan lietteen käsittelyinfrastruktuurin rakentamisesta.  

Uudistus: Kansallinen vesistrategia (toimenpiteen tunniste: 16285) 

Toimenpiteen tavoitteena on luoda puitteet vesivarojen tehokkaalle ja kestävälle käytölle ja 

tukea vesipalvelujen tarjoajien kokeiluluonteista uudelleenorganisointia. Toimenpide koostuu 

kansallisen vesistrategian hyväksymisestä ja säädöksestä, jolla laajennetaan Ateenan 

vesihuolto- ja viemärilaitoksen (EYDAP) ja Thessalonikin vesihuolto- ja viemärilaitoksen 

(EYATH) vastuualueita. 

Sijoitukset Juomaveden toimitus- ja säästöinfrastruktuurit (toimenpiteen tunniste: 16850) 



 

36 

 

Toimenpiteen tavoitteena on parantaa juomaveden saatavuutta ja laatua sekä vähentää vesi-

infrastruktuuriin liittyviä vuotoja ja kansanterveysriskejä. Toimenpide koostuu 

vesihuoltoinfrastruktuurien rakentamisesta, kaukomittausjärjestelmien asentamisesta ja 

digitaalisten vesimittareiden asentamisesta. 

Sijoitukset Kriisinhallinnan ilmakalusto (toimenpiteen tunniste: 16911) 

Toimenpiteen tavoitteena on lisätä kriisinhallinnan ilmakapasiteettia. Toimenpiteessä on kyse 

ilmakaluston toimittamisesta kriisinhallintaa varten. 

Sijoitukset Metsäpalojen sammutus-, ehkäisy- ja torjuntalaitteet (toimenpiteen tunniste: 

16912) 

Toimenpiteen tavoitteena on lisätä metsäpalojen sammutus-, ehkäisy- ja torjuntavalmiuksia. 

Toimenpide koostuu palontorjunta- ja torjuntalaitteiden toimittamisesta. 

Sijoitukset Biologisen monimuotoisuuden suojelu kestävän kasvun edistäjänä (toimenpiteen 

tunniste: 16851) 

Toimenpiteen tavoitteena on suojella Kreikan luonnonympäristöä säilyttämällä ja 

esittelemällä sen luonnonperintöä. Toimenpide koostuu biologisen monimuotoisuuden 

seurannasta ja säilyttämisestä, reittiverkostojen perustamisesta ja museoiden kunnostamisesta.  

Investoinnit: Pelastuspalvelun hallinnointi ja seuranta (toimenpiteen tunniste: 16910) 

Toimenpiteen tavoitteena on parantaa pelastuspalvelun hallinto- ja seurantajärjestelmää. 

Toimenpide koostuu laitteiden toimittamisesta ja asentamisesta sekä rakennus- ja 

korjaustöistä ennalta määritellyissä rakennuksissa. 

Sijoitukset Alueellisten pelastuspalvelukeskusten (PEKEPP) täytäntöönpano julkisen ja 

yksityisen sektorin kumppanuusjärjestelmien avulla (toimenpiteen tunniste: 16283) 

13 alueellisen pelastuspalvelukeskuksen rakentaminen julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuuksien avulla. Investoinnin tavoitteena on varmistaa riskien ja kriisien oikea-

aikainen ja tehokas hallinta alueellisella tasolla. Uusien rakennusten on täytettävä 

primäärienergian kysyntää koskeva vaatimus, joka on vähintään 20 prosenttia alhaisempi kuin 

lähes nollaenergiarakennuksia koskeva vaatimus (kansalliset direktiivit). On odotettavissa, 

että tämä toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua 

merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon toimenpiteen kuvaus ja 

elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitetyt lieventävät toimet ”ei merkittävää haittaa” -

periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti. Toimenpiteessä 

edellytetään erityisesti, että rakennustyömaata toteuttavat talouden toimijat varmistavat, että 

vähintään 70 prosenttia (painossa mitattuna) rakennustyömaalla tuotetusta vaarattomasta 

rakennus- ja purkujätteestä (lukuun ottamatta jätteistä annetun neuvoston direktiivin 

75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn päätöksen 

94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 

kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 

94/904/EY korvaamisesta 3 päivänä toukokuuta 2000 tehdyllä päätöksellä 2000/532/EY 

(tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1147) vahvistetun Euroopan jäteluettelon luokassa 

17 05 04 tarkoitettua luonnosta peräisin olevaa ainetta) valmistellaan uudelleenkäyttöön, 

kierrätykseen ja muuhun materiaalien hyödyntämiseen, mukaan lukien maantäyttötoimet, 

joissa jätettä käytetään korvaamaan muita materiaaleja, jätehierarkian ja EU:n rakennus- ja 

purkujätteen käsittelypöytäkirjan mukaisesti. Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen 

viimeistään 31. joulukuuta 2025. 
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Uudistus: Kestävää kaatopaikalle sijoittamista ja kierrätystä koskeva jätehuoltolainsäädäntö 

(toimenpiteen tunniste: 16772) 

Uudistuksen tavoitteena on lisätä jätteen syntymisen ehkäisemistä, uudelleenkäyttöä ja 

kierrätystä. Tämä toimenpide koostuu voimassa olevan jätehuoltolainsäädännön 

tarkistamisesta sekä jätehuoltoalan sääntelyviranomaisen perustamisesta ja toiminnasta.  

Uudistus: Uuden vesi- ja jätevesialan sääntelyviranomaisen perustaminen (toimenpiteen 

tunniste: 16979) 

Uudistuksella perustetaan yksi elin, kansallinen vesialan sääntelyviranomainen (NWRA), joka 

vastaa ympäristö- ja energiaministeriön suunnitteleman vesivarojen järkiperäistä hoitoa 

koskevan politiikan täytäntöönpanosta. Uusi viranomainen vahvistaa institutionaalisia 

puitteita ja valvoo alaa, mukaan lukien vesimaksupolitiikan järkeistäminen saastuttaja maksaa 

-periaatteen mukaisesti ja vesipalvelujen kestävyyden varmistaminen Kreikassa. Uudistuksen 

toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2023 mennessä. 

Sijoitukset Rakennusten maanjäristyskestävyyden alustava tarkastus (toimenpiteen tunniste: 

16983) 

Investoinnin tavoitteena on arvioida maanjäristyksen sietokykyä maan eri kriittisten 

rakennusten osalta. Toimenpide koostuu alustavista nopeista silmämääräisistä tarkastuksista 

(RVI).  

Sijoitukset Paikallishallinnon kehittämisohjelma ”Antonis Tritsis” (toimenpiteen tunniste: 

16404) 

Investoinnin tavoitteena on tukea Kreikan kuntien kaupunkikehitystä, ilmastokestävyyttä ja 

vihreää siirtymää.  

Investointi koostuu julkista tilaa koskevista toimista kaupunkialueilla, tulvantorjuntatöistä, 

sähköajoneuvojen hankinnasta ja latausinfrastruktuurin asentamisesta sekä investoinneista 

kaupunkien juomavesi- ja jätevesi-infrastruktuureihin. 
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D.2 KÄYTTÖTARKOITUS: Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja 

aikataulu 

Keskeinen uudistus 4: Jätehuolto ja vesiuudistus luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi 
Ja 

sitä 

seura

avat 

vuod

et 

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Päämää

rä  

Neljänn

es 
Vuosi 

56 4–1,4. Luonnonvarojen 

kestävä käyttö, 

ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu – 

16772_Jätehuoltolaki 

kestävän kaatopaikalle 

sijoittamisen ja 

kierrätyksen 

toteuttamiseksi 

Virstanpylvä

s 

Jätehuoltolai

n 

voimaantulo 

Lainsäädännön 

voimaantulo. 

   KOLM

AS 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2021 Kierrätystä ja kaatopaikalle sijoittamista koskevan lain 

voimaantulo sekä kannustimien käyttöönotto kunnille, jotta ne 

saavuttaisivat korkean uudelleenkäyttö- ja kierrätysasteen, ja 

kaatopaikkaveron käyttöönotto. Kaatopaikkaveroa sovelletaan 

vuoden 2022 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen, ja tariffeja 

korotetaan asteittain, kunnes ne saavuttavat kaatopaikkaveron 

ylärajan vuoden 2024 kolmanteen neljännekseen mennessä. 

57 4–1,4. Luonnonvarojen 

kestävä käyttö, 

ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu – 

16772_Jätehuoltolaki 

kestävän kaatopaikalle 

sijoittamisen ja 

kierrätyksen 

toteuttamiseksi 

Virstanpylvä

s 

Jätehuoltoala

n 

sääntelyviran

omaista 

koskevan 

lain 

voimaantulo 

Lainsäädännön 

voimaantulo.  

   KOLM

AS 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2022 Sellaisen lain voimaantulo, jolla 

- kansallisen jätealan sääntelyviranomaisen perustaminen, 

sen toiminta ja vastuualueet; 

- Alueellisten ja paikallisten jätehuoltoelinten (FOSDA) 

uudistaminen; ja 

- Otetaan käyttöön järkevä kustannus- ja 

hinnoittelupolitiikka ”maksa itse omat 

jätekustannuksesi”- ja ”saastuttaja maksaa” -

periaatteiden mukaisesti. 

 

58 4–1,4. Luonnonvarojen 

kestävä käyttö, 

ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu – 

16979_Uuden vesi- ja 

jätevesialan 

sääntelyviranomaisen 

perustaminen 

Virstanpylvä

s 

Vesialan 

sääntelyviran

omaista 

koskevan 

lain 

voimaantulo 

Lainsäädännön 

voimaantulo.  

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2022 Uuden vesi- ja jätevesialan sääntelyviranomaisen perustamista ja 

toimintaa koskevan lain voimaantulo. 

59 4–1,4. Luonnonvarojen 

kestävä käyttö, 

ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu – 

Virstanpylvä

s 

Jätehuoltoala

n 

sääntelyviran

omaisen 

Ministeriöiden 

yhteisen 

päätöksen 

voimaantulo ja 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

2023 Uudella kansallisella jätealan sääntelyviranomaisella on 

henkilökuntaa ja tilat. 
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16772_Jätehuoltolaki 

kestävän kaatopaikalle 

sijoittamisen ja 

kierrätyksen 

toteuttamiseksi 

perustaminen 

ja toiminta 

kaikki 

työviranomaisen 

perustamiseksi 

tarvittavat 

hallinnolliset ja 

lainsäädännöllise

t toimenpiteet  

NNES 

59a 4–1,4. Luonnonvarojen 

kestävä käyttö, 

ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu – 

16772_Jätehuoltolaki 

kestävää kaatopaikalle 

sijoittamista ja 

kierrätystä varten 

Virstanpylvä

s 

Sääntelyvira

nomaisen 

suorittama 

kiinteän 

jätteen 

käsittelylaito

sten 

sertifiointi 

Jäte-, energia- ja 

vesialan 

sääntelyviranom

aisen (RAAEY) 

suorittama 14:n 

kiinteän jätteen 

käsittelyelimen 

sertifiointi 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Jäte-, energia- ja vesialan sääntelyviranomainen (RAAEY) 

varmentaa, että Kreikan 14 kiinteän jätteen käsittelylaitosta 

(FODSA) täyttävät kansallisen lainsäädännön mukaiset 

kapasiteettia koskevat vähimmäisvaatimukset. 

60 4–1,4. Luonnonvarojen 

kestävä käyttö, 

ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu – 

16979_Uuden vesi- ja 

jätevesialan 

sääntelyviranomaisen 

perustaminen 

Virstanpylvä

s 

Vesienhoido

n 

sääntelyviran

omaisen 

perustaminen 

ja toiminta 

Ministeriöiden 

yhteisen 

päätöksen 

voimaantulo ja 

kaikki 

työviranomaisen 

perustamiseksi 

tarvittavat 

hallinnolliset ja 

lainsäädännöllise

t toimenpiteet  

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2023 Uudella kansallisella vesi- ja jätevesialan sääntelyviranomaisella 

on henkilökunta ja tilat. 

316 4–1,4. Luonnonvarojen 

kestävä käyttö, 

ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu – 

16285_Kansallinen 

vesistrategia 

Virstanpylvä

s 

Kansallinen 

vesistrategia 

ja kahden 

vesilaitoksen 

vastuualueid

en 

laajentamine

n 

Kansallisen 

vesistrategian 

hyväksymistä 

koskevien 

säädösten 

voimaantulo ja 

EYDAPin 

(Ateenan 

vesihuolto- ja 

viemäriyhtiö) ja 

EYATHin 

(Thessalonikin 

vesihuolto- ja 

viemäriyhtiö) 

vastuualueiden 

laajentaminen 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Seuraavien säädösten voimaantulo: 

Kansallinen vesistrategia, jossa arvioidaan vesihuollon nykytilaa 

ja vahvistetaan poliittiset suuntaviivat vesivarojen suojelun ja 

kestävän hoidon varmistamiseksi; 

ensisijainen säädös EYDAPin (Ateenan vesihuolto- ja 

viemäriyhtiö) ja EYATHin (Thessalonikin vesihuolto- ja 

viemäriyhtiö) vastuualueiden maantieteellisestä 

laajentamisestasekä niiden vastuualueiden laajentamisesta 

kasteluvesipalveluihin. 
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Ryhmä 5: Kansallinen uudelleenmetsityssuunnitelma ja biologisen monimuotoisuuden suojelu 

Tähän ryhmään kuuluvat seuraavat toimenpiteet: 

●  Kansallinen uudelleenmetsityssuunnitelma, ennallistaminen ja ennalta ehkäiseminen (”antiNERO”), eroosiontorjunta- ja tulvasuojelutoimenpiteet (ID: 

16849) 

● Biologisen monimuotoisuuden suojelu kestävän kasvun edistäjänä (ID: 16851)  

Ja sitä 

seuraav

at 

vuodet 

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/tav

oite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 
Kunkin välitavoitteen ja 

tavoitteen kuvaus Mitta-

yksikkö 

Lähtötilan

ne 

Päämää

rä  
Neljännes Vuosi 

61 4–1,4. Luonnonvarojen 

kestävä käyttö, 

ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu – 

16849_ Kansallinen 

uudelleenmetsityssuunnit

elma, ennallistaminen ja 

ennaltaehkäisy 

(”antiNERO”), 

eroosiontorjunta- ja 

tulvasuojelutoimenpiteet 

Virstanpylväs Uudelleenmetsittämine

n, ennallistaminen ja 

ennalta ehkäiseminen – 

sopimukset 1 

Ilmoitus 

hankintasopimus

ten tekemisestä 

   KYSYMYS 2 2023 Ilmoitus kaikkien sellaisten 

sopimusten tekemisestä, jotka 

koskevat Antinero-ohjelmia I ja II 

ja joiden tarkoituksena on 

parantaa 37500 hehtaarin 

rappeutuneita 

metsäekosysteemejä, mukaan 

lukien metsien ja metsäalueiden 

raivaus sekä metsätieverkon ja 

olemassa olevien 

palovyöhykkeiden ylläpito.  
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62 4–1,4. Luonnonvarojen 

kestävä käyttö, 

ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu – 

16849_ Kansallinen 

uudelleenmetsityssuunnit

elma, ennallistaminen ja 

ennaltaehkäisy 

(”antiNERO”), 

eroosiontorjunta- ja 

tulvasuojelutoimenpiteet 

Virstanpylväs Uudelleenmetsittämine

n, ennallistaminen ja 

ennalta ehkäiseminen – 

sopimukset 2 

Ilmoitus 

hankintasopimus

ten tekemisestä 

   NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES 

2023  Ilmoitus kaikista 

hankintasopimuksista, jotka 

koskevat: 

1. Kreikassa ennallistetaan 5700 

hehtaaria rappeutuneita 

metsäekosysteemejä istutuksilla, 

joissa käytetään vähintään 50 

prosenttia kotoperäisistä lajeista; 

ja 

2. Neljän metsätaimitarhan 

parantaminen ja 

nykyaikaistaminen; ja 

3. Kansallisen 

uudelleenmetsityssuunnitelman 

pilottitoteutus; ja  

4. Evrosissa ja Rhodopesissä 

toteutettavat eroosion- ja 

tulvientorjuntatoimenpiteet 

kattavat yhteensä 5000 hehtaaria 

eroosiontorjuntatöitä ja 

175 000 m² tulvantorjuntatöitä.  

63 4–1,4. Luonnonvarojen 

kestävä käyttö, 

ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu – 

16849_ Kansallinen 

uudelleenmetsityssuunnit

elma, ennallistaminen ja 

ennaltaehkäisy 

(”antiNERO”), 

eroosiontorjunta- ja 

tulvasuojelutoimenpiteet 

Virstanpylväs Uudelleenmetsittämine

n, ennallistaminen ja 

ennalta ehkäiseminen – 

täytäntöönpano 

Töiden 

suorittaminen 

   NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES 

2025 - Ennallistaa 5084 hehtaaria 

huonontuneita 

metsäekosysteemejä; 

- AntiNERO I, II, III, IV & V: 

91640 hehtaarin 

huonontuneiden 

ekosysteemien 

kunnostaminen; 

- Eroosiontorjuntatoimenpiteet

, jotka kattavat 8020 

hehtaaria; 

- Tulvantorjuntatoimenpiteet, 

joiden pinta-ala on 

401 437 m² 
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64 4–1,4. Luonnonvarojen 

kestävä käyttö, 

ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu – 

16851_Biologisen 

monimuotoisuuden 

suojelu kestävän kasvun 

edistäjänä 

Virstanpylväs Biologinen 

monimuotoisuus  

Välitavoitteen 

kuvauksessa 

kuvattu 

hankkeiden 

toteuttaminen 

 

   NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES 

2025 - Reittien ja vaellusreittien 

verkoston perustaminen; 

- Kreetan luonnonhistoriallisen 

museon kunnostaminen; 

- Goulandrisin 

luonnontieteellisen museon 

tunnustaminen kansalliseksi 

luonnontieteelliseksi 

museoksi; 

- Laitteiden toimittaminen 

- suojelualueiden seuranta- ja 

partiointijärjestelmä. 



 

44 

 

Ryhmä 6: Vesi- ja jätevesi-infrastruktuuri, vedensäästö 

Tähän ryhmään kuuluvat seuraavat toimenpiteet: 

● Yhdyskuntajätevesien ja lietteen käsittelyinfrastruktuurit (ID: 16846) 

● Juomaveden toimitus- ja säästöinfrastruktuurit (ID: 16850) 

Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuo

det 

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit   

 (välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Pää

mää

rä  

Neljännes Vuosi 

66 4–1,4. 

Luonnonvarojen 

kestävä käyttö, 

ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu 

– 

16850_Juomavesih

uolto ja 

säästöinfrastruktuur

it 

Virstanpylvä

s 

Vesi-

infrastruktuuri

a koskevien 

hakemusten 

hyväksyminen 

Ympäristö- ja 

energiaministeriön 

hyväksymät 

hakemukset 

   KYSYMYS 

2 

2023 Kiinnostuksenilmaisupyynnön julkaiseminen vesi-

infrastruktuurihankkeita varten seuraavien vaatimusten 

sisällyttämiseksi: I) niiden uusien järjestelmien osalta, 

joiden vuotavuusindeksi (ILI) on enintään 1,5, ii) niiden 

peruskorjaustoimien osalta, joilla vähennetään vuotoa yli 20 

prosenttia tai keskimääräistä energiankulutusta yli 20 

prosenttia, ja iii) niiden suolanpoistolaitosten osalta, jotka 

on liitetty uusiutuviin energialähteisiin ja joiden 

keskimääräinen energiankulutus on enintään 0,5 kWh. 

68 4–1,4. 

Luonnonvarojen 

kestävä käyttö, 

ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu 

– 16846_ 

Yhdyskuntajätevesi

en ja lietteen 

käsittelyinfrastruktu

urit jäteveden 

käsittelyssä 

Virstanpylvä

s 

Ilmoitus 

jätevesihankke

ita koskevan 

hankintasopim

uksen 

tekemisestä 

Ilmoitus kaikkien 

hankintasopimusten 

tekemisestä 

   NELJÄS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2023 Ilmoitus jätevesien ja lietteen käsittelyhankkeita koskevien 

sopimusten tekemisestä: 

1. Viemäriverkon infrastruktuuri ja jätevedenpuhdistamot. 

2. Jätevedenpuhdistamojen parantaminen, laajentaminen ja 

nykyaikaistaminen sekä käsitellyn veden uudelleenkäyttö. 

3. Jätevesien käsittelylaitosten 

lietteenkäsittelyinfrastruktuurin toteuttaminen. 

73 4–1,4. 

Luonnonvarojen 

kestävä käyttö, 

ilmastokestävyys ja 

Virstanpylvä

s 

Rakennetut 

yhdyskuntajät

evesien ja 

lietteen 

70 rakennettua 

hanketta 

   NELJÄS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2025 70 hankkeen toteuttaminen muun muassa seuraavilla aloilla: 

- viemäriverkon infrastruktuurit, viemäriputkistot ja 

jätevedenpuhdistamot; 

- jätevedenpuhdistamojen parantaminen, 



 

45 

 

 

  

ympäristönsuojelu 

– 16846_ 

Yhdyskuntajätevesi

en ja lietteen 

käsittelyinfrastruktu

urit jäteveden 

käsittelyssä 

käsittelyinfrast

ruktuurihankk

eet 

laajentaminen ja nykyaikaistaminen sekä 

käsitellyn veden uudelleenkäyttö; ja  

- jätevedenpuhdistamoista peräisin olevan lietteen 

käsittelyinfrastruktuurit.   

 

74 4–1,4. 

Luonnonvarojen 

kestävä käyttö, 

ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu 

– 

16850_Juomavesih

uolto ja 

säästöinfrastruktuur

it 

Virstanpylvä

s 

Toteutetut 

vesi-

infrastruktuuri

hankkeet 

Vähintään 50 

hanketta toteutettu 

   NELJÄS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2025 Toteutetaan vähintään 50 vesihuoltoon ja vedensäästöön 

liittyvää infrastruktuurihanketta, mukaan lukien seuraavat:  

a) vesihuoltoinfrastruktuurien rakentaminen vähintään 

seitsemälle alueelle ja vähintään kolme suolanpoistolaitosta 

b) kaukomittaus – kauko-ohjausjärjestelmien asentaminen 

vuotojen havaitsemiseksi vedenjakeluverkoissa ja 

c) digitaalisten vesimittareiden asentaminen  
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Ryhmä 7: Pelastuspalveluhankkeet 

Tähän ryhmään kuuluvat seuraavat toimenpiteet: 

• Kriisinhallinnan ilmakalusto (ID: 16911) 

• Pelastuspalvelun hallinta ja seuranta (ID: 16910) 

• Metsäpalojen sammutus-, ehkäisy- ja torjuntalaitteet (ID: 16912) 

• Alueellisten pelastuspalvelukeskusten (PEKEPP) täytäntöönpano julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusjärjestelmien avulla (ID: 16283) 

• Rakennusten maanjäristyskestävyyden alustava tarkastus (tunnus: 16983) 

Ja 

sitä 

seur

aav

at 

vuo

det 

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteid

en osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämäär

ä  

Neljänne

s 
Vuosi 

77 4–1,4. 

Luonnonvarojen 

kestävä käyttö, 

ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu 

– 16283_ 

Alueellisten 

pelastuspalvelukesk

usten (PEKEPP) 

toteuttaminen 

julkisen ja 

yksityisen sektorin 

kumppanuusjärjeste

lmien avulla 

Virstanpylv

äs 

Tarjouskilpail

u 13 

alueellisesta 

keskuksesta 

Tarjouskilpailu

ilmoituksen 

julkaiseminen 

   KOLMA

S 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2021 13 alueellisen pelastuspalvelukeskuksen rakentamista 

koskevan tarjouskilpailuilmoituksen julkaiseminen. 

78 4–1,4. 

Luonnonvarojen 

kestävä käyttö, 

ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu 

– 16910_Seuranta- 

Virstanpylv

äs 

GPS-sopimus Ilmoitus 

hankintasopim

usten 

tekemisestä  

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2022 Ilmoitus GPS-seurantajärjestelmää ja 

varhaisvaroitusjärjestelmää koskevan sopimuksen 

tekemisestä  
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Ja 

sitä 

seur

aav

at 

vuo

det 

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteid

en osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämäär

ä  

Neljänne

s 
Vuosi 

ja 

hallintajärjestelmä 

79 4–1,4. 

Luonnonvarojen 

kestävä käyttö, 

ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu 

– 

16911_Kriisinhallin

takeinot 

Virstanpylv

äs 

Kahden 

keskikokoisen 

sammutusheli

kopterin 

hankinta 

Ilmoitus 

hankintasopim

usten 

tekemisestä  

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2023 Ilmoitus sopimuksen tekemisestä kahden keskikokoisen 

palontorjuntahelikopterin ostamiseksi pelastuspalvelua ja 

palontorjuntatarpeita varten 

81 4–1,4. 

Luonnonvarojen 

kestävä käyttö, 

ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu 

– 16910_ 

Pelastuspalvelun 

hallinta ja seuranta   

Virstanpylv

äs 

Pelastuspalvel

un 

hallinnoinnin 

ja seurannan 

loppuun 

saattaminen  

Laitteiden 

toimittaminen 

ja asentaminen 

sekä rakennus- 

ja korjaustyöt 

ennalta 

määritellyissä 

rakennuksissa 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2025 1. GPS-kalustonhallintajärjestelmän toimittaminen 

paloautoja, alueiden ja kuntien 

pelastuspalveluajoneuvoja varten. 

”Käyttöönotto”-tietojärjestelmän päivittäminen; 

2. Meteorologisten asemien toimittaminen 

luonnonkatastrofien varhaisvaroitusta varten; 

3. Hätäviestintäasemien toimittaminen ja 

kiinnostavien alueiden (tutkat) ilmastotietojen 

toimittaminen; 

4. Faros- ja Atlantas-rakennuksissa toteutetut 

rakennustyöt kansallisen katastrofinhallinta- ja 

riskinhallintamekanismin tarpeisiin; 

5. Pelastuspalvelualan oppilaitosten rakennusten 

kunnostaminen sekä laitteiden toimittaminen ja 

asentaminen; 

6. Kolmen ilma-aluksen toimittaminen lennonjohto- 

ja valvontakeskuksina.  

7. Liikkuvien hallinto- ja valvontakeskusten 

toimittaminen 13 alueelle. 
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Ja 

sitä 

seur

aav

at 

vuo

det 

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteid

en osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämäär

ä  

Neljänne

s 
Vuosi 

82 4–1,4. 

Luonnonvarojen 

kestävä käyttö, 

ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu 

– 

16911_Kriisinhallin

takeinot 

Virstanpylv

äs 

Kriisinhallinta

an käytettäviä 

ilmakalustoa 

koskevan 

hankkeen 

loppuun 

saattaminen 

Kriisinhallinna

n ilmakalusto 

käyttöön 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2025 Seuraavien toimittaminen:  

1. Kaksi keskikokoista hyötyhelikopteria 

lääkinnälliseen käyttöön; 

2. 2 keskikokoista palonsammutushelikopteria; 

3. 1 helikopteri GSCP:n häiriönhallintaryhmän 

kuljettamista varten. 

 

Kaikkien erikoiskäyttöön tarkoitettujen ilma-alusten on 

edustettava luokkansa parasta saatavilla olevaa 

ympäristönsuojelullista tasoa. 

83 4–1,4. 

Luonnonvarojen 

kestävä käyttö, 

ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu 

– 16912_Metsien 

palontorjunta-, 

ehkäisy- ja 

torjuntalaitteet 

Virstanpylv

äs 

Metsäntorjunt

akaluston 

valmiiksi 

saattaminen 

Palontorjunta- 

ja 

torjuntalaitteid

en 

toimittaminen 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2025 Seuraavien toimittaminen: 

1. palomoottorit ja muut pelastusajoneuvot sekä 

laitteet; 

2. vaihdettavat siirrettävät sillat.  

332 4–1,4. 

Luonnonvarojen 

kestävä käyttö, 

ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu 

– 

16983_Rakennuste

n 

maanjäristyskestävy

yden alustava 

Virstanpylv

äs 

Alustavien 

seismisten 

tarkastusten 

loppuun 

saattaminen 

alustavat 

nopeat 

silmämääräiset 

tarkastukset 

suoritettu  

   ENSIMM

ÄINEN 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2025 alustavat nopeat silmämääräiset tarkastukset 21970 

rakennukselle 
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Ja 

sitä 

seur

aav

at 

vuo

det 

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteid

en osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämäär

ä  

Neljänne

s 
Vuosi 

tarkastus 

385 4–1,4. 

Luonnonvarojen 

kestävä käyttö, 

ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu 

– 16404_ 

Paikallishallinnon 

kehittämisohjelma 

”Antonis Tritsis” 

Virstanpylv

äs 

Paikallishallin

non 

kehittämisohje

lma ”Antonis 

Tritsis” 

39 hankkeen 

toteuttaminen 

Antonis Tritsis 

-ohjelman 

puitteissa 

   KYSYM

YS 2 

2025 39 hankkeen toteuttaminen Antonis Tritsis -ohjelman 

puitteissa2 

386 4–1,4. 

Luonnonvarojen 

kestävä käyttö, 

ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu 

– 16404_ 

Paikallishallinnon 

kehittämisohjelma 

”Antonis Tritsis” 

Virstanpylv

äs 

Paikallishallin

non 

kehittämisohje

lma ”Antonis 

Tritsis” 

44 hankkeen 

toteuttaminen 

Antonis Tritsis 

-ohjelman 

puitteissa 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2025 44 hankkeen toteuttaminen Antonis Tritsis -ohjelman 

puitteissa 

 

                                                           
2 Kun kyseessä on päästä päähän ulottuvien jätevesijärjestelmien rakentaminen, toimenpiteen nettoenergiankulutuksen on oltava nolla, ja kun kyseessä on päästä päähän ulottuvien 

jätevesijärjestelmien uudistaminen, toimenpiteen on johdettava keskimääräisen energiankulutuksen vähenemiseen vähintään 10 prosentilla (pelkästään energiatehokkuustoimenpiteillä eikä 

materiaalisilla muutoksilla tai kuormituksen muutoksilla). 
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E. KOMPONENTTI 2.1: YHDISTÄ 

Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman tämä osa sisältää toimenpiteitä, joilla pyritään 

edistämään ja helpottamaan erittäin suuren kapasiteetin verkkojen, myös 5G- ja 

kuituverkkojen, laajaa käyttöönottoa EU:n vuoden 2025 5G- ja gigabittiyhteyksiä koskevien 

tavoitteiden mukaisesti sekä pienten satelliittien kokonaisuuden kehittämistä. Tähän 

komponenttiin sisältyvät investoinnit koskevat valokuituinfrastruktuurin asentamista 

rakennuksiin ja avaruusteknologioiden ja -sovellusten käyttöä kehittämällä pienten 

satelliittien kokonaisuus, jolla tuetaan turvallisia yhteyspalveluja yhdistettynä 

maanhavainnointiin liittyviin monikäyttösovelluksiin. Tähän komponenttiin sisältyvillä 

uudistuksilla luodaan puitteet, joilla helpotetaan siirtymistä nopeisiin laajakaistayhteyksiin ja 

5G-teknologiaan. 

Kaikilla ehdotetuilla investoinneilla ja uudistuksilla vastataan haasteisiin, jotka johtuvat 

yhteenliitettävyyden sekä maanhavainnoinnin ja -valvonnan kasvavasta tarpeesta. 

Toimenpiteillä tuetaan julkisia ja yksityisiä investointeja koskevan maakohtaisen suosituksen 

(maakohtainen suositus 3/2020) noudattamista. Suosituksessa Kreikkaa kehotetaan 

keskittämään investoinnit digitaaliseen siirtymään ja erityisesti erittäin suuren kapasiteetin 

digitaaliseen infrastruktuuriin. Niillä vastataan myös tehokkaasti digitaaliseen siirtymään 

ja/tai siitä johtuviin haasteisiin, koska niiden odotetaan edistävän merkittävästi erittäin 

nopeiden yhteyksien parantamista Kreikassa. On odotettavissa, että mikään tämän 

komponentin toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua 

merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -

periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisessa elpymis- ja 

palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja lieventävien toimien kuvaus. 

E.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei 

makseta takaisin 

Sijoitukset Pienet satelliitit (toimenpiteen tunniste: 16855) 

Investoinnin tavoitteena on pienten satelliittien laukaisu ja kiertoradalle vieminen. Investointi 

koostuu pienten satelliittien ryhmästä, jonka tarkoituksena on tukea yhteyspalveluja, sekä 

maanhavainnointisovelluksista muun muassa kartoitusta, merenkulkua, täsmäviljelyä ja 

aluesuunnittelua varten. 

Uudistus: Siirtyminen 5G-teknologiaan, mikä helpottaa innovatiivisten etäpalvelujen 

kehittämistä (toimenpiteen tunniste: 16844) 

Uudistuksen tavoitteena on luoda perusta 5G-teknologiaan siirtymiselle. Uudistuksiin kuuluu 

5G:hen siirtymistä koskevan uuden sääntely- ja lainsäädäntökehyksen voimaantulo. 

Uudistus: Siirtyminen gigabittitason laajakaistayhteyksiin – Siirtyminen gigabittitason 

laajakaistayhteyksiin ja gigabittitason laajakaistan kysynnän lisääminen (toimenpiteen 

tunniste: 16857) 

Uudistus koostuu sellaisen oikeudellisen kehyksen voimaantulosta, joka koskee siirtymistä 

erittäin suuren kapasiteetin verkkojen ja erittäin suuren kapasiteetin verkkojen välisiin 

yhteyksiin asentamalla rakennuksiin kuituoptiikkaa ja siihen liittyviä laitteita sekä 

merenalaisia kaapeleita Kreikan saarilla, mikä mahdollistaa gigabittilaajakaistayhteyksien 

laajemman kattavuuden. Oikeudellisessa kehyksessä on määriteltävä tekniset eritelmät ja 

asiaankuuluvat säännöt ja menettelyt sellaisen kiinteistön laajakaistainfrastruktuurin 
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käyttöönotolle, jolla voidaan tarjota gigabittiyhteyksiä loppukäyttäjille. Uudistuksen 

täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2024 mennessä. 

Sijoitukset Rakennusten kuituoptinen infrastruktuuri (toimenpiteen tunniste: 16818) 

Investoinnin tavoitteena on edistää valokuituinfrastruktuurin asentamista asuin- ja 

liikerakennuksiin ja asuntoihin sekä loppukäyttäjien liittämistä erittäin suuren kapasiteetin 

verkkoihin. Investointiin sisältyy kysyntätukijärjestelmiä (arvosetelijärjestelmiä), joilla 

tuetaan a) sisäisen kaapeloinnin kustannuksia ja b) liitäntämaksuja (laajakaistapalvelujen 

kertaluonteinen perustamismaksu).  
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E.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Ryhmä 8: Yhteydet 

Tähän ryhmään kuuluvat seuraavat toimenpiteet: 

● Siirtyminen 5G-teknologiaan, mikä helpottaa innovatiivisten etäpalvelujen kehittämistä. (TUNNUS: 16844) 

● Siirtyminen gigabittitason laajakaistayhteyksiin – Siirtyminen gigabittitason laajakaistayhteyksiin ja gigabittitason laajakaistan kysynnän lisääminen 

(ID: 16857) 

● Rakennusten kuituoptinen infrastruktuuri (ID: 16818) 

● Pienet satelliitit (ID: 16855)  

Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuo

det  

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset indikaattorit 

(välitavoitteiden osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä  
Neljännes Vuosi 

85 5–2.1 KOHTA. 

Connect – 

16818_Rakennuste

n 

valokuituinfrastrukt

uuri 

Virstanpylvä

s 

”Rakennusten 

valokuituinfrastru

ktuuri” -hanketta 

koskevan 

sopimuksen 

(koskevien 

sopimusten) 

tekeminen 

Ilmoitus sopimuksen 

(sopimusten) tekemisestä  

   KOLMAS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2022 Sopimuksen (sopimusten) myöntäminen 

sen jälkeen, kun ”Kiinteistöjen kuituoptinen 

infrastruktuuri” -hanketta koskeva 

tarjouskilpailumenettely on saatu 

onnistuneesti päätökseen. 

 

Tietoyhteiskunnan 

valvontaviranomaisen/digitaalisesta 

hallinnosta vastaavan ministeriön on 

varmistettava, että kaikki toimitetut 

hakemukset tutkitaan sen varmistamiseksi, 

että hakemukset vastaavat asianmukaisesti 

ehdotuspyynnön vaatimuksia. 

Asianmukaisen toimeksisaajan valinnan 

jälkeen tietoyhteiskunta S.A./digitaalisesta 

hallinnosta vastaava ministeriö tekee 

hankintasopimuksen, jossa määritellään 

sopimuspuolten velvoitteet, tehtävät ja 

vastuut. 



 

53 

 

Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuo

det  

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset indikaattorit 

(välitavoitteiden osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä  
Neljännes Vuosi 

87 5–2.1 KOHTA. 

Connect – 

16855_Piensatelliiti

t 

Virstanpylvä

s 

”Pienet satelliitit” 

-hanketta 

koskevan 

sopimuksen 

(sopimusten) 

tekeminen 

Ilmoitus sopimuksen 

(sopimusten) tekemisestä  

   KYSYM

YS 2 

2023 Sopimuksen (sopimusten) myöntäminen 

sen jälkeen, kun pieniä satelliitteja 

koskevan hankkeen 

tarjouskilpailumenettely on saatu 

onnistuneesti päätökseen. 

 

Investointi koskee pienten satelliittien 

kokonaisuuden kehittämistä 

yhteyspalvelujen tukemiseksi sekä 

maanhavainnointisovelluksia muun muassa 

kartoituksen, merenkulun, täsmäviljelyn ja 

aluesuunnittelun aloilla. 

90 5–2.1 KOHTA. 

Connect – 

16818_Rakennuste

n 

valokuituinfrastrukt

uuri 

Kohde ”Kuituoptinen 

infrastruktuuri 

rakennuksissa” -

hankkeen 

toteuttaminen 

 Matkakuponkie

n lukumäärä 

 300 255 NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2025 300255 arvoseteliä, jotka lunastetaan 

FTTH-kuituoptiikkainfrastruktuuriin ja -

palveluun liittyvissä asunnoissa.  

92 Connect – 

16855_Piensatelliiti

t 

Virstanpylvä

s 

Pieniä satelliitteja 

koskevan 

hankkeen 

toteuttaminen 

Kiertoradalla annettavat 

komission raportit pienten 

satelliittien laukaisun 

jälkeen  

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2025 Pilottihanke käynnistyy, ja satelliittien 

pienjärjestelmä, jonka tarkoituksena on 

tukea yhteyspalveluja sekä 

maanhavainnointisovelluksia muun muassa 

kartoitusta, merenkulkua, täsmäviljelyä ja 

aluesuunnittelua varten, käynnistetään ja 

saatetaan kiertoradalle. 

333 5–2.1 KOHTA. 

Connect – 16844_ 

Siirtyminen 5G-

teknologiaan, mikä 

helpottaa 

innovatiivisten 

etäpalvelujen 

kehittämistä 

Virstanpylvä

s 

5G-

teknologiauudistu

kseen siirtymisen 

voimaantulo 

Sääntely- ja 

lainsäädäntökehyksen 

voimaantulo 

   KOLMAS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2024 Sellaisen sekundaarilainsäädännön 

voimaantulo, jossa määritellään menettely 

5G-taajuuksien jakamiseksi 

pilottihankkeisiin Phaistos-rahaston ja/tai 

yliopistojen yksiköiden kautta, mukaan 

lukien menettely 5G-verkkojen 

kehittämisen uusien mahdollisuuksien ja 

riskien määrittämiseksi, 5G-taajuuksien 

jakamismenettelyjen virtaviivaistaminen 
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuo

det  

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset indikaattorit 

(välitavoitteiden osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä  
Neljännes Vuosi 

sekä vaatimusten ja riskien arviointi 

tietyissä taloudellisissa sovelluksissa. 

334 16857_Siirtyminen 

gigabittitason 

laajakaistayhteyksii

n – Siirtyminen 

gigabittitason 

laajakaistayhteyksii

n ja gigabittitason 

laajakaistan 

kysynnän 

lisääminen 

Virstanpylvä

s 

Siirtyminen 

gigabittitason 

laajakaistayhteyks

iin -uudistuksen 

voimaantulo 

Lainsäädäntökehyksen 

voimaantulo 

   KYSYM

YS 2 

2024 Tulee voimaan oikeudellinen kehys, jossa 

määritellään tekniset eritelmät ja 

asiaankuuluvat säännöt ja menettelyt 

sellaisen kiinteistön 

laajakaistainfrastruktuurin käyttöönotolle, 

jolla voidaan tarjota gigabittiyhteyksiä 

loppukäyttäjille.  
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F. KOMPONENTTI 2.2: UUDENAIKAISTAMINEN 

Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman nykyaikaistamista koskevalla osa-alueella 

pyritään nykyaikaistamaan julkishallintoa parantamalla sen toimintamallia ja tarjoamalla 

laadukkaita palveluja kansalaisille ja yrityksille. Julkishallinnon digitaalisen suorituskyvyn 

parantamiseen tähtäävien toimien nopeuttaminen toimii katalysaattorina tämän tavoitteen 

saavuttamiseksi. Uudistus- ja investointitavoite: a) julkisen sektorin organisaatioiden 

digitalisaatio, mukaan lukien arkistojen digitalisointi ja tehostetut digitaaliset palvelut; b) 

toimintaprosessien parantaminen ja sen jälkeen nykyaikaisten tietoteknisten järjestelmien 

käyttöönotto; C) järjestelmien ja tietojen yhteentoimivuuden parantaminen; d) laaja-alaiset 

kyberturvallisuus- ja datahallintostrategiat ja -politiikat; sekä e) kehittyneiden teknologioiden, 

kuten pilvipalvelujen, tekoälyn ja massadatan, laajennettu käyttö. 

Komponentilla pyritään vastaamaan haasteeseen, joka liittyy julkishallinnon 

nykyaikaistamiseen ja digitalisointiin, ja samalla virtaviivaistamaan ja yksinkertaistamaan sen 

keskeisiä prosesseja ja menettelyjä. Se tukee julkisia ja yksityisiä investointeja koskevan 

maakohtaisen suosituksen (maakohtaiset suositukset 3 2020 ja 2 2019) noudattamista 

parantamalla julkishallinnon tehokkuutta ja digitalisointia. On odotettavissa, että mikään 

tämän komponentin toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua 

merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -

periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisessa elpymis- ja 

palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja lieventävien toimien kuvaus. 

F.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei 

makseta takaisin 

Uudistus: Kohti julkishallinnon asiakaslähtöisiä palveluja yksinkertaistamalla ja parantamalla 

prosesseja, parantamalla järjestelmiä ja noudattamalla EU:n strategioita ja politiikkoja 

(toimenpide ID 16929) 

Uudistuksen tavoitteena on tarjota Kreikan kansalaisille ja yrityksille käyttäjälähtöisiä julkisia 

palveluja ja varmistaa Kreikan julkishallinnon parempi toiminta. Uudistus koostuu seuraavista 

osista: paikallishallintoa koskevan koodeksin asiaankuuluvien lukujen voimaantulo ja b) 

hallinnollisen taakan seuranta- ja mittaustoimien toteuttaminen ja sääntelyn 

vaikutustenarviointiprosessin tukeminen.  

Sijoitukset Arkistojen ja niihin liittyvien palvelujen digitalisointi (toimenpide ID 16778) 

Investointi koostuu keskeisten arkistojen digitalisoinnista eri aloilla (oikeus, terveydenhuolto, 

valtion yleiset arkistot, kaupunkisuunnittelu, pakkolunastukset, kiinteistörekisteri, 

maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat, meriasiat) ja niiden integroinnista asiaankuuluviin 

tietojärjestelmiin sekä julkisen sektorin turvallisen varastoinnin ja julkisen sektorin 

laajempien arkistojen (yhteensä yhdeksän alahanketta) pilottitoteuttamisesta.  

Mainittuihin alahankkeisiin on erityisesti sisällyttävä 1150000000 sivun digitointi ja muut 

tarvittavat toimet, jotka liittyvät seuraaviin arkistoihin: 1) oikeuslaitos, 2) potilaskertomukset 

ja julkisen terveydenhuoltojärjestelmän kuvantamistutkimukset, 3) valtion keskus- ja 

paikallisvirastojen yleiset arkistot, 4) maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmä, 5) 

pakkolunastussuunnitelmat, 6) rakennusluvat ja -suunnitelmat sekä metatietojen ja 

geokoodauksen luominen kaupunkisuunnitteluvirastoille, 7 a) kiinteistönimikkeet ja vastaavat 

asiakirjat maarekisterin kiinnitystoimistoissa ja 7 b) maarekisterin parannettujen palvelujen 
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täytäntöönpano ja 8) meriasiat. Osahanke 9 koskee 1440000 tiedostolaatikon, jotka sisältävät 

fyysisiä tiedostoja muissa julkisen sektorin arkistoissa, turvallisen tallentamisen 

pilottitoteutusta. Tämän investoinnin tavoitteena on lyhentää aikaa, joka julkishallinnolta 

kuluu palvelujen tarjoamiseen yleisölle, kun taas arkistojen saatavuuden parantamisella 

pyritään myös saamaan aikaan merkittäviä kustannussäästöjä ja vapauttamaan resursseja. 

Sijoitukset CRM julkisyhteisöille (toimenpide ID 16810) 

Investoinnin tavoitteena on suunnitella, perustaa ja ottaa käyttöön yhdennetty järjestelmä, 

jolla hallitaan julkishallinnon ja kansalaisten ja yritysten välisten suhteiden koko elinkaarta. 

Investointi koostuu a) julkishallinnon asiakassuhteiden hallintajärjestelmästä, joka 

mahdollistaa julkishallinnon vuorovaikutuksen kansalaisten ja yritysten kanssa, ja b) 

integroidun sähköisen viestintäjärjestelmän saatavuudesta julkisen sektorin järjestelmien ja 

palvelujen sekä Kreikan kansalaisten välillä (Gov. gr – messenger).  

Sijoitukset Julkishallinnon keskitettyjen asiointipisteiden nykyaikaistaminen (toimenpide ID 

16780) 

Toimenpiteen tavoitteena on kansalaisten palvelukeskusten nykyaikaistaminen. Investointi 

koostuu uusien digitaalisten laitteiden ja välineiden hankinnasta sekä julkishallinnon 

keskitettyjen palvelupisteiden rakennusten kunnostamisesta. 

Sijoitukset Uusi julkisten hankintojen järjestelmä (toimenpide ID 16736) 

Investointi koskee julkisia hankintoja koskevan uuden tietoteknisen järjestelmän 

uudelleensuunnittelua ja täytäntöönpanoa. Investointiin on sisällyttävä Minun terveyteni @ 

EU (www.eprocurement.gov.gr) -portaalin uudelleensuunnittelu ja kehittäminen laajat 

lisäykset ja räätälöintiosajärjestelmät, joita käytetään tarjouksissa; julkisten hankintojen 

sähköisen keskusrekisterin (KIMDIS) uudistaminen, uudelleenjärjestely ja rikastaminen, 

tilastotietojen poimintajärjestelmien parantaminen ja laajentaminen sekä niiden edelleen 

tilastollinen käsittely; sähköisten julkisten hankintojen järjestelmän (ESIDIS) laajennusten 

konfigurointi ja täytäntöönpano sähköisten julkisten hankintojen alan uusien strategioiden ja 

liiketoimintaprosessien tukemiseksi; jo toteutettujen yhteentoimivuuspalvelujen parantaminen 

ja uusien palvelujen käyttöönotto tiedonvaihtoa varten; f) sähköiset yhteentoimivuuspalvelut 

gov.gr:n, toimivaltaisten viranomaisten ja pankkiorganisaatioiden kanssa sähköisten 

asiakirjojen ja muiden tietojen digitaalisen allekirjoituksen mahdollisuuksien integroimiseksi 

järjestelmää käyttäen ja kiistämättömyyden varmistamiseksi; järjestelmätietokantoihin 

tallennetun tietojen salausmekanismin perustaminen, jotta estetään ESIDIS-järjestelmän ja G-

Cloud-järjestelmän hallinnoijien pahantahtoiset toimet; uusi turvallisuustutkimus ja 

järjestelmään tehtävät lisäykset tai muutokset, joilla lisätään sen turvallisuutta, sertifiointia ja 

toimenpiteitä järjestelmän turvallisuuden parantamiseksi, jotta se voidaan sertifioida 

riippumattomalla turvallisuusarvioinnilla; julkisten hankintojen suunnittelujärjestelmän 

parantaminen ja uudelleenkäynnistäminen julkisten hankintojen ja keskitettyjen 

hankintamenettelyjen tukemiseksi laajemmin sähköisiä luetteloita käyttäen; J) talouden 

toimijoita koskevien tukihakemusten lisääminen: tarjousten hakua koskevien hakemusten, 

hankintamenettelyihin osallistumista koskevien historia- ja tilastotietojen, toimittajien ja 

hankintaviranomaisten tieto- ja viestintäosajärjestelmien, kysymysten esittämiseen ja 

ongelmien raportointiin tarkoitetun lipunmyyntijärjestelmän, kriisinratkaisun tai 

neuvontapalvelun kehittäminen; virtuaaliavustajan valmiuksien lisääminen, jotta kaikki 

asiasta kiinnostuneet voivat esittää kysymyksiä luonnollisella kielellä; lisätään sähköinen 

arkistointijärjestelmä (ESIDIS – KIMDIS), joka on sähköisiä tiedostoja koskevan 
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oikeudellisen kehyksen säännösten mukainen; M) koulutusmateriaalin tuottaminen ja 

tiedotustoimet; n) tekninen tuki ja hankkeiden seurantapalvelut; ja o) selvitys, jossa 

arvioidaan nykyisten sähköisten hankintavälineiden mahdollisuuksia ja tehokkuutta ja 

valitaan tai päivitetään niitä tai korvataan ne uusilla ja tehokkaammilla välineillä. 

Sijoitukset Ulkoasiainministeriön digitalisaatio (toimenpide ID 16742) 

Toimenpiteen tavoitteena on ulkoasiainministeriön nykyaikaistaminen. Investointi koostuu 

toimintojen ja tietotekniikkainfrastruktuurin digitalisoinnista. 

Sijoitukset Digitaalisten taitojen kehittämisohjelmat asevelvollisille (toimenpide ID 16826) 

Investointiin sisältyy koulutusohjelma ja digitaalisten taitojen sertifiointi pakolliseen 

asepalvelukseen. Tarkoituksena on hyödyntää asevelvollisten palveluksessaoloaikaa 

nykypäivän asevoimissa ja työmarkkinoilla tarvittavien digitaalisten taitojen välittämiseksi. 

Investointi toteutetaan päivittämällä ja laajentamalla kansalaisten digitaalisen akatemian 

alustaa, ja siihen sisältyvät seuraavat: a) varusmiesten yksilöllinen pääsy koulutusportaaliin, 

jossa on vahvat kyberturvallisuusmekanismit ja kyberhyökkäysten ehkäisy sekä tehostettu 

henkilötietojen suojarakenne b) varusmiehen sähköisen salkun (sähköisen salkun) 

konfigurointi, jossa hänen koulutusprofiilinsa on otettava huomioon hänen nykyisen 

pätevyytensä ohella c) digitaalisia taitoja koskevien koulutusohjelmien kehittäminen ja 

konfigurointi d) itsearviointivälineen kehittäminen ja käyttö e) 50000 tablettia, jotka on 

hankittava ja toimitettava varusmiehille etäopiskeluohjelmiin osallistumista varten f) 

koulutusprosessin aikana hankittujen digitaalisten taitojen sertifiointi, joka perustuu 

eurooppalaisiin ja kansallisiin digitaalisia taitoja koskeviin kehyksiin.  

Sijoitukset Kreikan kansallisen matkailujärjestön digitalisaatio (toimenpide ID 16791) 

Investoinnin tavoitteena on kehittää Kreikan kansallisen matkailujärjestön digitaalisia 

valmiuksia. Investointi koostuu digitaalisen matkailukartan, Kreikan kulttuuriomaisuuden 

digitaalisen arkiston ja uuden matkailijoita koskevan tietojärjestelmän luomisesta.  

Uudistus: Kyberturvallisuusstrategia ja kansallinen kyberturvallisuuden operaatiokeskus 

(toimenpide ID 16823) 

Toimenpiteen tavoitteena on parantaa julkisen sektorin järjestelmien kyberturvallisuutta. 

Toimenpide koostuu kyberturvallisuusstrategian laatimisesta ja kansallisesta 

kyberturvallisuuden operaatiokeskuksesta (SOC). 

Sijoitukset Verkkopalvelut ja seuraavan sukupolven yhteentoimivuuskeskus (KED) 

(toimenpide ID 16779) 

Tämän toimenpiteen tavoitteena on kehittää julkishallinnon palvelujen välistä 

yhteentoimivuusinfrastruktuuria tietojenvaihdon ja verkkopalvelujen helpottamiseksi. 

Investointi koostuu a) verkkopalveluista; b) Seuraavan sukupolven yhteentoimivuuskeskus 

(KED). 

Uudistus: Rekisterien, järjestelmien ja palvelujen yhteenliittäminen ja yhteentoimivuus 

kansallisten julkisten organisaatioiden välistä tiedonvaihtoa varten (toimenpide ID 16782) 

Uudistuksen tavoitteena on helpottaa digitaalisten julkisten palvelujen tarjoamista 

kansalaisille ja yrityksille. Uudistuksella otetaan käyttöön kehys rekisterien ja palvelujen 

yhteenliittämiselle ja yhteentoimivuudelle julkisten organisaatioiden välistä tiedonvaihtoa 

varten. 

Sijoitukset Sähköiset rekisterit (toimenpide ID 16824) 
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Tämän toimenpiteen tavoitteena on varmistaa julkishallinnon rekisterien yhteentoimivuus 

digitaalisten julkisten palvelujen tarjoamisen tukemiseksi. Investoinnilla luodaan rajapinta, 

joka yhdistää julkishallinnon keskuselinten olemassa olevat rekisterit.  

Uudistus: Uusien teknologioiden ja suuntausten sisällyttäminen julkishallinnon kehittyneisiin 

palveluihin, tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisääminen sekä järjestelmien käyttö-, päivitys- ja 

ylläpitokustannusten alentaminen (toimenpide ID 16928) 

Uudistuksen tavoitteena on nykyaikaistaa julkishallinnon palveluja teknologian kehityksen 

avulla. Uudistuksella otetaan käyttöön kehys uusien teknologioiden käyttöönotolle 

julkishallinnossa.  

Sijoitukset Älykkäät kaupungit (toimenpide ID 16854) 

Investoinnin tavoitteena on muuttaa 11 kreikkalaista kuntaa asteittain ”älykkäiksi 

kaupungeiksi”. Toimenpide koostuu siitä, että 11 kuntaa toteuttaa digitaalisia hankkeita. 

Sijoitukset Keskitettyjen pilvilaskentainfrastruktuurien ja -palvelujen tarjonta (toimenpide ID 

16853) 

Investoinnilla pyritään tehostamaan digitaalisen hallinnon ministeriön keskeisten 

instituutioiden eli GSISPAn ja IDIKA SA:n toimintaa ottamalla käyttöön 

pilvipalveluinfrastruktuuri ja -palvelut (lain 4727/2020 mukaisesti) noudattaen valtion 

pilvipalveluinfrastruktuurin ja -palvelujen (G-Cloud) täytäntöönpanoa koskevia kansainvälisiä 

parhaita käytäntöjä. Hankkeessa luodaan nykyaikainen hybridipilvi-infrastruktuuri, joka 

koostuu kahdesta vuokralaisesta: Toinen pilvipalvelua varten ja toinen H-pilvipalvelua varten. 

Kullakin vuokralaisella on oltava yksityinen pilvikomponentti ja julkinen pilvikomponentti 

yhtenäisessä hallinnointi- ja palveluntarjontaympäristössä. Investoinnin toteuttaminen on 

saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2024 mennessä. 

Pilvipalvelujen tarjoajan datakeskusten on noudatettava datakeskusten energiatehokkuutta 

koskevia eurooppalaisia käytännesääntöjä.  

Vaatimus on yhdenmukainen energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta 11 päivänä 

joulukuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 

kanssa, koska sillä tuetaan vihreää siirtymää ja edistetään 2 artiklan 11 kohdassa, sellaisena 

kuin se on muutettuna EU:n ilmastolain 10 artiklalla, vahvistettujen vuoteen 2030 ulottuvien 

unionin ilmastotavoitteiden saavuttamista sekä EU:n ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 

mennessä koskevan tavoitteen ja digitaalista siirtymää koskevan tavoitteen saavuttamista ja 

edistetään siten ylöspäin tapahtuvaa taloudellista ja sosiaalista lähentymistä, palautetaan 

kestävä kasvu ja edistetään sitä sekä unionin talouksien yhdentymistä. 

Sijoitukset Kansallisten tutkimus- ja teknologiainfrastruktuurien (GRNET) 

pilvipalveluinfrastruktuurin ja -palvelujen parantaminen (toimenpide ID 16955) 

Investoinnin tavoitteena on parantaa GRNETin infrastruktuuria ja palveluja. Investointi 

koostuu seuraavista: GRNETin ohjelmistojen ja pilvipalvelujen päivittäminen, b) 

supertietokone DAEDALUS (A-vaiheen toteuttaminen asiaa koskevan sopimuksen 

mukaisesti), c) valokuituinfrastruktuurin vuokraus ja d) GRNETin datakeskusten laitteiden 

korvaaminen ja laajentaminen. 

Sijoitukset Syzefksis II:n laajentaminen (toimenpide ID 16956) 

Investoinnin tavoitteena on tarjota julkisyhteisöille parannettuja televiestintäpalveluja. 

Investointi koostuu kansallisen julkisen sektorin verkon (SYZEFXIS II) laajentamisesta, 
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mukaan lukien televiestintäinfrastruktuurin parantaminen, internetyhteyden nopeuttaminen ja 

keskeytymättömien virransyöttölaitteiden asentaminen.  

Uudistus: Julkisen sektorin datahallintostrategia ja -politiikat (toimenpide ID 16827) 

Uudistuksen tavoitteena on luoda hallituksen pilvipalveludatan hallintakehys. Uudistus 

koostuu a) hallituksen pilvipalveludatan hallintastrategiasta, b) julkisen datan hallinnan 

kehyksestä ja c) avointa ja uudelleenkäytettävää dataa koskevasta politiikasta. 

Sijoitukset Keskitetty BI – data-analytiikka (toimenpide ID 16842) 

Investoinnin tavoitteena on lisätä julkishallinnon valmiuksia käyttää dataa päätöksenteossa. 

Investointi koostuu keskitetyn liiketoimintatiedon analyysialustan perustamisesta. Sen avulla 

julkishallinnon virastot voivat integroida ja analysoida tietoja toimintansa ja päätöksentekonsa 

tueksi.  

Sijoitukset Keskitetty asiakirjahallintajärjestelmä (toimenpide ID 16738) 

Investointi koostuu keskitetyn asiakirjahallintajärjestelmän käyttöönotosta. Järjestelmän 

avulla kerätään, tallennetaan ja haetaan paperiasiakirjoja ja sähköisiä asiakirjoja. 

Järjestelmällä helpotetaan julkisen sektorin organisaatioiden välistä yhteentoimivuutta ja 

pyritään nopeuttamaan kansalaisten ja yritysten tapausten ja palvelupyyntöjen käsittelyä. 

Investointiin sisältyy a) 20000 hyväksytyn digitaalisen etäallekirjoituksen toimittaminen, b) 

yhteentoimivuuden sovellusten kehittäminen, asiakirjoihin sisällytettävän yksilöllisen QR-

koodin tai tunnisteen luominen, c) osajärjestelmien kehittäminen, jotta voidaan kattaa valtion 

tarpeet allekirjoittaa asiakirjoja digitaalisilla allekirjoituksilla, d) tukipalvelut (mukaan lukien 

tutkimusten kehittämispalvelut), koulutus ja neuvontapalvelut.  
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F.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Suurin investointi 3: Arkistojen ja niihin liittyvien palvelujen digitalisointi 
Ja 

sitä 

seur

aav

at 

vuo

det 

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden 

osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötilan

ne  

Päämäär

ä  

Neljänne

s 
Vuosi 

93 

 

6–2.2 KOHTA. 

Nykyaikaistaminen – 

16778_Arkistojen ja 

niihin liittyvien 

palvelujen digitalisointi 

Virstanpylv

äs 

Sopimus 

(sopimukset) 

arkistojen 

digitoinnista 

Ilmoitus 

sopimuksen 

(sopimusten) 

tekemisestä 

arkistojen 

digitalisointihankke

en kaikkien 

yhdeksän 

alahankkeen osalta  

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2022 Sopimuksen (sopimusten) tekeminen kunkin 

seuraavan yhdeksän osahankkeen ja niiden 

kaikkien osatekijöiden kattamiseksi:  

• Osahanke 1: Oikeusjärjestelmän arkistojen 

digitalisointi 

• Osahanke 2: Kansanterveysjärjestelmän 

arkistojen digitointi 

• Osahanke 3: Valtion yleisten arkistojen 

digitointi 

• Osahanke 4: Maahanmuutto- ja 

turvapaikkajärjestelmän arkistojen 

digitalisointi 

• Osahanke 5: Pakkolunastuksia koskevien 

arkistojen digitointi 

• Osahanke 6: 

Kaupunkisuunnitteluvirastojen arkistojen 

digitalisointi 

• Alahanke 7A – Maarekisterin 

(Ktimatologio) arkistojen digitalisointi 

• Alahanke 7B – Maarekisterin parannetut 

digitaaliset palvelut 

• Alahanke 8 – Merenkulkua koskevien 

arkistojen digitalisointi 

• Osahanke 9: Julkisen sektorin ja 

”laajemman” julkisen sektorin turvallinen 

varastointi 

Määrityksiin on sisällyttävä aikataulut ja 

tavoitteet, ja niissä on eriteltävä kunkin 
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Ja 

sitä 

seur

aav

at 

vuo

det 

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden 

osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötilan

ne  

Päämäär

ä  

Neljänne

s 
Vuosi 

yhdeksän osahankkeen osalta seuraavat seikat:  

1. fyysisten tiedostojen digitointi  

2. digitaalisten tietueiden siirtäminen olemassa 

oleviin järjestelmiin (mukaan lukien 

oikeusalan tiedostot OSDDY-PP/OSDDY-

DD-järjestelmässä; kiinteistöjen 

omistusoikeudet kansallisen 

kiinteistörekisterin tietojärjestelmässä) 

3. datakeskusten ja paikallisvirastoissa 

sijaitsevan infrastruktuurin analysointi, 

suunnittelu ja toteutus sekä asianmukainen 

keskitetty palvelupiste (mukaan lukien 

potilastietojen keskusrekisteri; 

Pakkolunastuksia ja 

pakkolunastusvaatimuksia koskevan 

yhtenäisen digitaalisen kartan yhdennetty 

maantieteellinen tietojärjestelmä; DMS/DAS-

järjestelmä (Document & Digital File 

Management System) kiinteistörekisteriä 

varten; arkistonhallintaohjelmiston 

asentaminen). 

4. tukipalvelut (mukaan lukien uudet sähköiset 

palvelut, jotka liittyvät tiedostojen hakemiseen 

kansalaisille; julkinen hallinto; valtion 

arkistojen tutkijat). 

95 6–2.2 KOHTA. 

Nykyaikaistaminen – 

16778_Arkistojen ja 

niihin liittyvien 

palvelujen digitalisointi 

Virstanpylv

äs 

Arkistojen 

digitointi 

Arkistojen 

digitalisointi, 

metatiedot ja 

siirtäminen 

olemassa oleviin 

järjestelmiin sekä 

kiinteistörekisterin 

digitaalisia palveluja 

koskevan hankkeen 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2025 Vähintään 1035000000 sivun digitointi, 

mukaan lukien metatiedot, ja siirtyminen 

olemassa oleviin järjestelmiin.  

 

Alahankkeen ”kiinteistörekisterin digitaalisten 

palvelujen parantaminen” toteuttaminen 

Kreikan kiinteistörekisterin tarjoamien 

palvelujen digitalisoimiseksi ja alahankkeen 

”julkisen sektorin ja laajempien julkisen 
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Ja 

sitä 

seur

aav

at 

vuo

det 

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden 

osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötilan

ne  

Päämäär

ä  

Neljänne

s 
Vuosi 

ja julkisen sektorin 

ja laajempien 

julkisen sektorin 

arkistojen turvallista 

säilyttämistä 

koskevan hankkeen 

toteuttaminen 

sektorin arkistojen turvallinen varastointi” 

toteuttaminen fyysisten tiedostojen turvallista 

tallentamista varten muissa julkisen sektorin 

arkistoissa.  

 

 

Keskeinen uudistus 5: Kohti julkishallinnon asiakaslähtöisiä palveluja yksinkertaistamalla ja parantamalla prosesseja – Rekistereiden, järjestelmien ja 
palvelujen yhteenliittäminen ja yhteentoimivuus 

Ja 

sitä 

seura

avat 

vuode

t Nro 

Asiaan liittyvä toimenpide  

(Uudistus tai investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne 

Päämää

rä 
Neljännes Vuosi 

96 6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen 

– 16929_Kohti julkishallinnon 

asiakaslähtöisiä palveluja 

yksinkertaistamalla ja parantamalla 

prosesseja, parantamalla järjestelmiä 

ja noudattamalla EU:n strategioita ja 

politiikkoja 

Virstanpylv

äs 

Kansallisen 

menettelyrekist

erin 

perustaminen ja 

prosessin 

yksinkertaistam

ista koskevan 

kansallisen 

suunnitelman 

täytäntöönpano 

(ensimmäinen 

vaihe) 

Digitaalisen 

hallinnon 

ministeriön raportti, 

jossa todistetaan 

kansallisen 

menettelyrekisterin 

toimintavalmiuteen 

saattaminen ja 

prosessien 

yksinkertaistamista 

koskevan 

kansallisen 

ohjelman 

ensimmäisen 

   KOLMAS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2022 
Kansallisen menettelyrekisterin (Diavlos, lain 

4727/2020 90 §) käyttöönotto ja liittäminen gov.gr-

portaaliin; ja yksinkertaistamistoimien ensimmäisen 

vaiheen loppuun saattaminen nelivuotisen 

kansallisen prosessin yksinkertaistamisohjelman 

aikataulun mukaisesti, mukaan lukien julkisten 

hankintamenettelyjen digitalisointi. 
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vaiheen 

toimintalinjojen 

loppuun 

saattaminen  

97 6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen 

– 16929_Kohti julkishallinnon 

asiakaslähtöisiä palveluja 

yksinkertaistamalla ja parantamalla 

prosesseja, parantamalla järjestelmiä 

ja noudattamalla EU:n strategioita ja 

politiikkoja 

Virstanpylv

äs 

Prosessin 

yksinkertaistam

ista koskevan 

kansallisen 

suunnitelman 

täytäntöönpano 

(toinen vaihe) 

Sisäasiainministeriö

n raportti, jossa 

vahvistetaan 

kansallisen 

prosessin 

yksinkertaistamisoh

jelman mukaisten 

yksinkertaistamistoi

mien toisen vaiheen 

päätökseen 

saattaminen  

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2023 Saattaa päätökseen yksinkertaistamistoimien toisen 

vaiheen nelivuotisen prosessin yksinkertaistamista 

koskevan kansallisen ohjelman aikataulun 

mukaisesti, mukaan lukien 

vaikutustenarviointiprosessien digitalisointi, 

yksityisten elinkeinonharjoittajien perustaminen, 

kansalaisten elämäntapahtumia, kuten syntymää, 

poismenoa ja avioeroa, koskevien menettelyjen 

yksinkertaistaminen, asianajajiin liittyvien 

oikeudellisten menettelyjen yksinkertaistaminen, 

tuomioistuinten päätökset, digitaaliset 

allekirjoitukset, tuomioistuinten antamat 

todistukset, ajokorttien uusiminen ja 

myfoto.gov.gr:n toiminta sekä asiakirjojen 

sähköinen liikkuvuus julkishallinnossa (josta on 

todisteena annetut kiertokirjeet); 

98 6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen 

– 16782_Rekisterien, järjestelmien 

ja palvelujen yhteenliittäminen ja 

yhteentoimivuus kansallisten 

julkisten organisaatioiden välistä 

tiedonvaihtoa varten 

Virstanpylv

äs 

Yhteenliittämis

en 

sääntelyperusta 

ja  

rekisterien 

yhteentoimivuu

s 

Sääntelymuutosten 

hyväksyminen, 

mukaan lukien 

niihin liittyvä 

primääri- ja 

sekundäärilainsäädä

ntö rekisterien ja 

palvelujen 

yhteenliittämistä ja 

yhteentoimivuutta 

varten 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2024 
Sääntelymuutosten hyväksyminen sääntelyperustan 

luomiseksi rekistereiden ja palvelujen 

yhteenliittämiselle ja yhteentoimivuudelle 

kansallisten julkisten organisaatioiden välistä 

tiedonvaihtoa varten 

99 6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen 

– 16929_Kohti julkishallinnon 

asiakaslähtöisiä palveluja 

yksinkertaistamalla ja parantamalla 

prosesseja, parantamalla järjestelmiä 

ja noudattamalla EU:n strategioita ja 

politiikkoja 

Virstanpylv

äs 

Julkishallinnon 

hallinnollisen 

taakan 

keventäminen  

Hallinnollisen 

taakan seuranta- ja 

mittaustoimien 

toteuttaminen ja 

sääntelyn 

vaikutustenarviointi

prosessin tukeminen 

sekä voimaantulon 

ilmoittaminen 

paikallishallintoa 

koskevassa 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2025 - Paikallishallintoa koskevan koodeksin 

organisaatiokysymysten sääntelyä sekä 

rahoitustoiminnan ja hallintokehyksen sääntelyä 

koskevien lukujen voimaantulo. 

- Hallinnollisen rasituksen mittaamisessa 

käytettävien menetelmien ja menettelyjen 

standardointi. 

- Byrokratian mittausindeksin (BMI) laatiminen. 

- Perustetaan mekanismi, jolla tuetaan sääntelyn 

vaikutusten analysointia. 

- Hallinnollisen rasituksen mittausten 
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koodeksissa   julkaiseminen standardikustannusmallia 

käyttäen. 
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Ryhmä 9: Aloitteet, jotka liittyvät tehostettuihin ”asiakaslähtöisiin” ja turvallisiin digitaalisiin palveluihin, joissa hyödynnetään yhteentoimivia 
tietojärjestelmiä ja avoimen datan politiikkaa 

Tähän ryhmään kuuluvat seuraavat toimenpiteet: 

● Julkisyhteisöjen asiakassuhteiden hallinta (ID: 16810) 

● Julkishallinnon keskitettyjen asiointipisteiden nykyaikaistaminen (ID: 16780) 

● Uusi julkisten hankintojen järjestelmä (tunnus: 16736) 

● Ulkoasiainministeriön digitalisaatio (ID: 16742) 

● Digitaalisten taitojen kehittämisohjelmat asevelvollisille (ID: 16826) 

● Kreikan kansallisen matkailujärjestön digitalisaatio (ID: 16791) 

● Kyberturvallisuusstrategia ja kansallinen kyberturvallisuuden operaatiokeskus (ID: 16823) 

● Verkkopalvelut ja seuraavan sukupolven yhteentoimivuuskeskus (KED) (ID: 16779) 

● Sähköiset rekisterit (tunnus: 16824) 

● Keskitetty asiakirjahallintajärjestelmä (tunnus: 16738) 

Ja sitä 

seuraa

vat 

vuodet  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  

 (välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikk

ö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä  
Neljännes 

Vuo

si 

100 6–2.2 KOHTA. 

Nykyaikaistaminen – 

16779_Yhteentoimivuus 

ja verkkopalvelujen 

kehittäminen 

Virstanpylväs Sopimuksen 

tekeminen 

yhteentoimivuutta ja 

verkkopalvelujen 

kehittämistä 

koskevasta hankkeesta 

Tarjouskilpailun 

ratkaisua koskeva 

ilmoitus 

   NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES 

202

2 

Yhteentoimivuuden ja 

verkkopalvelujen kehittämishanketta 

koskevan sopimuksen tekeminen.  

Julkisen sektorin tietojärjestelmistä 

vastaava 

ministeriö/pääsihteeristö/Tietoyhteisk

unnan valvontaviranomainen tutkii 

kaikki toimitetut ehdotukset ja 

vahvistaa, vastaavatko hakemukset 

asianmukaisesti RFP:n vaatimuksia. 
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Ja sitä 

seuraa

vat 

vuodet  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  

 (välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikk

ö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä  
Neljännes 

Vuo

si 

Sopivan toimeksisaajan valinnan 

jälkeen ministeriö tekee sopimuksen, 

jossa määritellään molempien 

toimeksiantajien velvollisuudet, 

tehtävät ja vastuualueet. 

101 6–2.2 KOHTA. 

Nykyaikaistaminen – 

16810_CRM 

julkisyhteisöille 

Virstanpylväs Kriittisiä raaka-aineita 

koskevan 

hankintasopimuksen 

tekeminen hallituksen 

kanssa  

Tarjouskilpailun 

ratkaisua koskeva 

ilmoitus 

   NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES 

202

2 

Kriittisiä raaka-aineita koskevan 

hankintasopimuksen tekeminen 

hallituksen kanssa. Julkisen sektorin 

tietojärjestelmistä vastaava 

ministeriö/pääsihteeristö/Tietoyhteisk

unnan valvontaviranomainen tutkii 

kaikki toimitetut ehdotukset ja 

vahvistaa, vastaavatko hakemukset 

asianmukaisesti RFP:n vaatimuksia.  

Sopivan ulkopuolisen kumppanin 

valinnan jälkeen ministeriö tekee 

sopimuksen, jossa määritellään 

molempien toimeksiantajien 

velvollisuudet, tehtävät ja 

vastuualueet. 

102 6–2.2 KOHTA. 

Nykyaikaistaminen – 

16780_Julkishallinnon 

keskitetyn asiointipisteen 

nykyaikaistaminen 

Virstanpylväs Hankintasopimus 

julkishallinnon 

keskitettyjen 

asiointipisteiden 

nykyaikaistamiseksi 

edelleen 

Tarjouskilpailun 

ratkaisua koskeva 

ilmoitus 

   NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES 

202

2 

Julkishallinnon keskitettyjen 

asiointipisteiden nykyaikaistamista 

koskevan sopimuksen tekeminen.  

Julkisen sektorin tietojärjestelmistä 

vastaavan 

ministeriön/pääsihteeristön/tietoyhteis

kunnan valvontaviranomaisen on 

varmistettava, että kaikki jätetyt 

ehdotukset tutkitaan, ja vahvistettava, 

vastaavatko hakemukset 

asianmukaisesti RFP:n vaatimuksia. 

Sopivan ulkopuolisen kumppanin 

valinnan jälkeen ministeriö tekee 

sopimuksen, jossa määritellään 
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Ja sitä 

seuraa

vat 

vuodet  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  

 (välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikk

ö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä  
Neljännes 

Vuo

si 

molempien toimeksiantajien 

velvollisuudet, tehtävät ja 

vastuualueet. 

103 6–2.2 KOHTA. 

Nykyaikaistaminen – 

16736_Uusi julkisten 

hankintojen järjestelmä 

Virstanpylväs Sopimuksen 

tekeminen uudesta 

julkisia hankintoja 

koskevasta 

järjestelmästä 

Tarjouskilpailun 

ratkaisua koskeva 

ilmoitus 

   NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES 

202

2 

Uuden julkisia hankintoja koskevan 

järjestelmän hankintasopimuksen 

tekeminen. Julkisen sektorin 

tietojärjestelmistä vastaava 

ministeriö/pääsihteeristö/Tietoyhteisk

unnan valvontaviranomainen tutkii 

kaikki toimitetut ehdotukset ja 

vahvistaa, vastaavatko hakemukset 

asianmukaisesti RfP:n vaatimuksia. 

Sopivan toimeksisaajan valinnan 

jälkeen vastuuelin tekee 

hankintasopimuksen, jossa 

määritellään molempien 

toimeksiantajien velvollisuudet, roolit 

ja vastuut. 

104 6–2.2 KOHTA. 

Nykyaikaistaminen – 

16823_Kyberturvallisuuss

trategia ja -politiikat 

julkiselle sektorille ja 

kehittyneet 

turvallisuuspalvelut 

kansallisille elintärkeille 

infrastruktuureille 

Virstanpylväs Sopimus 

kyberturvallisuusstrat

egiasta 

Tarjouskilpailun 

ratkaisua koskeva 

ilmoitus 

   NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES 

202

2 

Sopimuksen tekeminen julkisen 

sektorin kyberturvallisuusstrategiaa ja 

-politiikkaa sekä kansallisten 

kriittisten infrastruktuurien 

kehittyneitä turvallisuuspalveluja 

koskevasta hankkeesta. Sopivan 

ulkopuolisen konsultin valinnan 

jälkeen ministeriö tekee sopimuksen, 

jossa määritellään molempien 

toimeksiantajien velvollisuudet, 

tehtävät ja vastuualueet. 

105 6–2.2 KOHTA. 

Nykyaikaistaminen – 

16826_Digitaalisten 

taitojen 

kehittämisohjelmat 

Virstanpylväs Sopimus digitaalisten 

taitojen 

kehittämisohjelmista 

asevelvollisille 

Tarjouskilpailun 

ratkaisua koskeva 

ilmoitus 

   NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES 

202

2 

Digitaalisten taitojen 

kehittämisohjelmia koskevan 

sopimuksen myöntäminen 

asevelvollisille. Ministeriö tutkii 

kaikki toimitetut ehdotukset ja 
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Ja sitä 

seuraa

vat 

vuodet  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  

 (välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikk

ö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä  
Neljännes 

Vuo

si 

asevelvollisille vahvistaa, vastaavatko hakemukset 

asianmukaisesti RFP:n vaatimuksia. 

Sopivan ulkopuolisen kumppanin 

valinnan jälkeen ministeriö tekee 

sopimuksen, jossa määritellään 

molempien toimeksiantajien 

velvollisuudet, tehtävät ja 

vastuualueet. 

106 6–2.2 KOHTA. 

Nykyaikaistaminen – 

16742_Ulkoministeriön 

digitalisaatio 

Virstanpylväs Sopimus 

digitalisaatiosta 

ulkoministeriössä 

Tarjouskilpailun 

ratkaisua koskeva 

ilmoitus 

   NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES 

202

2 

Ulkoministeriön digitalisaatiota 

koskevan sopimuksen tekeminen. 

Ministeriö tutkii kaikki toimitetut 

ehdotukset ja vahvistaa, vastaavatko 

hakemukset asianmukaisesti RFP:n 

vaatimuksia. Sopivan ulkopuolisen 

kumppanin valinnan jälkeen 

ministeriö tekee sopimuksen, jossa 

määritellään molempien 

toimeksiantajien velvollisuudet, 

tehtävät ja vastuualueet. 

107 6–2.2 KOHTA. 

Nykyaikaistaminen – 

16824_ERegistries 

Virstanpylväs Sopimuksen 

tekeminen sähköisistä 

rekistereistä 

Tarjouskilpailun 

ratkaisua koskeva 

ilmoitus 

   NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES 

202

2 

Sähköisiä rekistereitä koskevan 

hankkeen hankintasopimuksen 

tekeminen. Julkisen sektorin 

tietojärjestelmistä vastaava 

ministeriö/pääsihteeristö/Tietoyhteisk

unnan valvontaviranomainen tutkii 

kaikki toimitetut ehdotukset ja 

vahvistaa, vastaavatko hakemukset 

asianmukaisesti RFP:n vaatimuksia. 

Sopivan ulkopuolisen kumppanin 

valinnan jälkeen ministeriö tekee 

sopimuksen, jossa määritellään 

molempien toimeksiantajien 

velvollisuudet, tehtävät ja 

vastuualueet. 
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Ja sitä 

seuraa

vat 

vuodet  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  

 (välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikk

ö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä  
Neljännes 

Vuo

si 

108 6–2.2 KOHTA. 

Nykyaikaistaminen – 

16779_ Verkkopalvelut ja 

seuraavan sukupolven 

yhteentoimivuuskeskus 

(KED) 

Virstanpylväs Verkkopalvelujen ja 

seuraavan sukupolven 

yhteentoimivuuskesku

ksen (KED) 

tarjoaminen 

Verkkopalvelujen ja 

seuraavan sukupolven 

yhteentoimivuuskesk

uksen (KED) 

tarjoaminen  

   NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES 

202

5 

Seuraavan sukupolven 

yhteentoimivuuskeskuksen (KED) ja 

verkkopalvelujen tarjoaminen.  

109 6–2.2 KOHTA. 

Nykyaikaistaminen – 

16810_CRM 

julkisyhteisöille 

Virstanpylväs Asiakassuhteiden 

hallintajärjestelmä 

julkisyhteisöille ja 

Gov.gr – 

lähettipalvelu  

CRM-järjestelmän ja 

Gov. gr – 

lähettipalvelun 

toimittaminen 

   KYSYMYS 2 202

5 

Välitavoite edellyttää seuraavien 

tavoitteiden saavuttamista: a) 

julkishallinnon asiakassuhteiden 

hallintajärjestelmä, joka mahdollistaa 

julkishallinnon vuorovaikutuksen 

kansalaisten ja yritysten kanssa, ja b) 

integroitu järjestelmä julkisen sektorin 

järjestelmien ja palvelujen sekä 

Kreikan kansalaisten välistä sähköistä 

viestintää varten (Gov. gr – 

messenger). 

110 a 6–2.2 KOHTA. 

Nykyaikaistaminen – 

16780_Julkishallinnon 

keskitetyn asiointipisteen 

nykyaikaistaminen 

Virstanpylväs Keskitettyjen 

palvelupisteiden 

nykyaikaistamishankk

een toteuttaminen   

Laitteiston 

toimittaminen 

julkishallinnon 

keskitettyjen 

asiointipisteiden 

nykyaikaistamista 

varten 

   NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES 

202

4 

Toimitetaan i) 6325 

tietokonetta/tulostinta/tablettia, ii) 145 

jonojen hallinta- ja 

ilmoitusjärjestelmää ja iii) 730 

palautepäätettä.  

110b 6–2.2 KOHTA. 

Nykyaikaistaminen – 

16780_Julkishallinnon 

keskitetyn asiointipisteen 

nykyaikaistaminen 

Virstanpylväs Julkishallinnon 

keskitettyjen 

palvelupisteiden 

kunnostaminen 

Julkishallinnon 

keskitettyjen 

palvelupisteiden 

kunnostaminen 

   NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES 

202

5 

360:n julkishallinnon keskitetyn 

palvelupisteen kunnostaminen. 

112 6–2.2 KOHTA. 

Nykyaikaistaminen – 

16823_Kyberturvallisuuss

trategia ja kansallinen 

turvallisuusoperaatiokesku

Virstanpylväs Kyberturvallisuusstrat

egian ja kansallisen 

turvallisuuden 

operaatiokeskuksen 

toteuttaminen  

Kyberturvallisuusstrat

egian ja kansallisen 

turvallisuuden 

operaatiokeskuksen 

toteuttaminen 

   NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES 

202

4 

Toteutetaan i) 

kyberturvallisuusstrategia ii) 

kansallinen 

turvallisuusoperaatiokeskus (SOC) 
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Ja sitä 

seuraa

vat 

vuodet  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  

 (välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikk

ö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä  
Neljännes 

Vuo

si 

s 

113 6–2.2 KOHTA. 

Nykyaikaistaminen – 

16738_Keskitetty 

asiakirjahallintajärjestelmä 

Virstanpylväs Keskitettyä 

asiakirjahallintajärjest

elmää koskevan 

hankkeen loppuun 

saattaminen  

Digitaalisen hallinnon 

ministeriön 

loppuraportti, jossa 

dokumentoidaan 

keskitetyn 

asiakirjahallintajärjest

elmän valmistuminen 

   KYSYMYS 2 202

4 

Keskitetty asiakirjahallintajärjestelmä 

on toiminnassa, mukaan lukien 

seuraavien toimittaminen:  

20000 hyväksyttyä digitaalista 

etäallekirjoitusta, joita tukevat 

sovellukset ja tukipalvelu. 

114 6–2.2 KOHTA. 

Nykyaikaistaminen – 

16742_Ulkoministeriön 

digitalisaatio 

Virstanpylväs Ulkoasiainministeriön 

digitalisaatio 

”Ulkoministeriön 

digitalisointi” -

hankkeen 

alahankkeiden 

toteuttaminen 

   KYSYMYS 2 202

5 

Toteutetaan 1) strategisen ja 

operatiivisen suunnittelun 

tukijärjestelmä, 2) diplomaattisten ja 

historiallisten arkistojen digitalisointi, 

3) Global Digital Information Centre 

Platform -alusta ja 4) salaus- ja 

televiestintäinfrastruktuuri. 

115 6–2.2 KOHTA. 

Nykyaikaistaminen – 

16791_Kreikan 

kansallisen 

matkailujärjestön 

digitalisaatio 

Virstanpylväs Kreikan kansallisen 

matkailujärjestön 

digitalisointi  

Kreikan kansallisen 

matkailujärjestön 

”Digital 

Transformation of the 

Greek National 

Tourism 

Organisation” -

hankkeen 

toteuttaminen 

   KYSYMYS 2 202

5 

Digitaalisen matkailukartan luominen, 

2) Kreikan kulttuuriomaisuuden 

digitaalinen arkisto ja 3) uusi 

matkailutietojärjestelmä. 

119 6–2.2 KOHTA. 

Nykyaikaistaminen – 

16736_Uusi julkisten 

hankintojen järjestelmä 

Virstanpylväs Uuden julkisia 

hankintoja koskevan 

järjestelmän 

toteuttaminen  

Uuden julkisia 

hankintoja koskevan 

järjestelmän 

toteuttaminen 

   NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES 

202

5 

Toteutetaan uusi julkisten hankintojen 

järjestelmä, jolla otetaan käyttöön uusi 

sähköisen hankinnan portaali 

(ESIDIS), joka sisältää parannetut 

osajärjestelmät, yhteentoimivuuden 

muiden järjestelmien kanssa, uusia 

turvaominaisuuksia ja tukivälineitä 

talouden toimijoille ja 

hankintaviranomaisille. 
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Ja sitä 

seuraa

vat 

vuodet  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit  

 (välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikk

ö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä  
Neljännes 

Vuo

si 

120 6–2.2 KOHTA. 

Nykyaikaistaminen – 

16824_ERegistries 

Virstanpylväs Sähköisiä rekistereitä 

koskevan hankkeen 

toteuttaminen  

Sähköisiä rekistereitä 

koskevan hankkeen 

toteuttaminen 

   NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES 

202

5 

Julkishallinnon rekistereitä koskevien 

sähköisten rekisterialustojen 

toimittaminen. 
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Ryhmä 10: Aloitteet, jotka liittyvät uusien teknologioiden sisällyttämiseen julkishallinnon digitaaliseen siirtymään ja nykyaikaistamiseen 

● Uusien teknologioiden ja suuntausten sisällyttäminen julkishallinnon kehittyneisiin palveluihin, tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisääminen sekä 

järjestelmien käyttö-, päivitys- ja ylläpitokustannusten alentaminen (ID: 16928) 

● Älykkäät kaupungit (ID: 16854) 

● Keskitettyjen pilvilaskentainfrastruktuurien ja -palvelujen tarjonta (ID: 16853) 

● Kansallisten tutkimus- ja teknologiainfrastruktuurien (GRNET) pilvipalveluinfrastruktuurin ja -palvelujen parantaminen (ID: 16955) 

● Syzefksis II:n laajentaminen (ID: 16956) 

● Julkisen sektorin datahallintostrategia ja -politiikat (ID: 16827) 

● Keskustietokanta – data-analytiikka (tunnus: 16842) 

Ja 

sitä 

seur

aav

at 

vuo

det  

Nro 

Asiaan liittyvä 

toimenpide  

(Uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden 

osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilann

e  

Päämäär

ä  

Neljänn

es 
Vuosi 

121 6–2.2 KOHTA. 

Nykyaikaistaminen – 

16842_Central BI – 

Data-analytiikka 

Virstanpylv

äs 

Hankintasopimu

ksen tekeminen 

keskusliiketoimi

nnan 

tiedustelupalvel

un (BI) kanssa  

Tarjouskilpailun 

ratkaisua koskeva 

ilmoitus 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2022 Digitaalisen hallinnon ministeriö myöntää 

hankintasopimuksen keskitettyä 

kiinteistötietopalvelua (data) varten. 

Analytiikka, jonka on katettava: 

a) Datanhallintakehyksen ja 

datahakemiston kehittäminen ja 

validointi sekä keskeisten 

suorituskykyindikaattoreiden 

määrittäminen 

b) Keskeisten 

suorituskykyindikaattoreiden 

määrittäminen 

C) Tietohakemisto 

d) Datanhallintakehys 

e) Arkkitehtonisen lähestymistavan ja 

integrointipisteiden suunnittelu 

f) Tietovaraston konfigurointi 
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Ja 

sitä 

seur

aav

at 

vuo

det  

Nro 

Asiaan liittyvä 

toimenpide  

(Uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden 

osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilann

e  

Päämäär

ä  

Neljänn

es 
Vuosi 

g) Integrointi taustatietojärjestelmiin 

H) BI-raporttien ja -analytiikan laatiminen 

I) Biopohjaisten teollisuudenalojen 

ekosysteemin toiminnan tukeminen 

kolmen vuoden ajan 

J) Käyttölupamaksut 200 käyttäjälle, joilla 

on superhallinnointioikeudet, ja 200 

TB:lle varastoinnista. 

122 6–2.2 KOHTA. 

Nykyaikaistaminen – 

16853 

Keskuspilvipalvelujen ja 

-infrastruktuurin tarjonta 

Virstanpylv

äs 

Keskitetyn 

pilvipalveluinfra

struktuurin ja -

palvelun 

loppuun 

saattaminen 

Digitaalisen 

hallinnon 

ministeriön raportti, 

jossa 

dokumentoidaan 

keskitetyn 

pilvipalveluinfrastru

ktuuri- ja -

palveluhankkeen 

kaikkien 

hankekomponenttie

n ja parametri-

infrastruktuurin 

käyttöönoton 

loppuun 

saattaminen. 

   KYSY

MYS 2 

2024 Keskitetyn pilvipalveluinfrastruktuuri- ja -

palveluhankkeen kaikkien 

hankekomponenttien ja parametri-

infrastruktuurin käyttöönoton aloittaminen. 

Otetaan käyttöön ja toteutetaan keskitettyä 

pilvipalveluinfrastruktuuria ja -palveluja 

koskeva hanke. Uuteen asennettuun 

infrastruktuuriin on sisällyttävä 

virtuaalikoneet ja vastaavat virtuaaliverkot 

(infrastruktuuri palveluna), alusta 

palveluna, kaksi reunalaskentaryhmää, 

kaksi erityistä rajapintaa nopeille 

valokuiduille sekä koulutus- ja tukipalvelut 

koko hankkeelle. 

Pilvipalvelujen tarjoajan datakeskusten on 

noudatettava datakeskusten 

energiatehokkuutta koskevia eurooppalaisia 

käytännesääntöjä. 

123 6–2.2 KOHTA. 

Nykyaikaistaminen – 

16854_Älykkäät 

kaupungit 

Kohde ”Älykkäät 

kaupungit” -

hankkeiden 

toteuttaminen 

 ”Älykkäät 

kaupungit” -

hankkeiden 

toteuttamisesta 

todistavien 

kuntien 

lukumäärä  

0 11 

 

NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Älykkäitä kaupunkeja koskevien 

hankkeiden toteuttaminen 11 

kreikkalaisessa kunnassa 
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Ja 

sitä 

seur

aav

at 

vuo

det  

Nro 

Asiaan liittyvä 

toimenpide  

(Uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden 

osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilann

e  

Päämäär

ä  

Neljänn

es 
Vuosi 

124 6–2.2 KOHTA. 

Nykyaikaistaminen – 

16928_Uusien 

teknologioiden ja 

suuntausten 

sisällyttäminen 

julkishallinnon 

kehittyneisiin 

palveluihin, tehokkuuden 

ja vaikuttavuuden 

lisääminen sekä 

järjestelmien käyttö-, 

päivitys- ja 

ylläpitokustannusten 

alentaminen 

Virstanpylv

äs 

 

Kehys uusien 

teknologioiden 

sisällyttämiseksi 

julkishallintoon 

Puitteiden 

hyväksyminen 

uusien 

teknologioiden 

sisällyttämiseksi 

julkishallintoon 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Luodaan puitteet uusien teknologioiden ja 

välineiden (pilvipalvelut, liiketoimintatieto, 

tekoäly – tekoäly, koneoppiminen, 

hajautetun tilikirjan teknologia – DLT) 

käyttöönotolle julkishallinnossa.  

125 6–2.2 KOHTA. 

Nykyaikaistaminen – 

16955_Pilvipalvelujen 

laskentainfrastruktuurin 

ja kansallisten tutkimus- 

ja 

teknologiainfrastruktuuri

en (GRNET) palvelujen 

päivitys 

Virstanpylv

äs 

GRNET  GRNETin 

pilvipalveluinfrastru

ktuurin ja -

palvelujen 

parantaminen, 

Daedalusin vaiheen 

A toteuttaminen ja 

valokuituinfrastrukt

uurin leasing-

sopimuksen 

allekirjoittaminen 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Kansallisten tutkimus- ja 

teknologiainfrastruktuurien (GRNET) 

pilvipalveluinfrastruktuurin ja -palvelujen 

parantaminen. 

 

Vaiheen A – Daedalus Supercomputer 

Implementation toteuttaminen asiaa 

koskevan sopimuksen mukaisesti.  

Datakeskuksen perustaminen tukemaan 

uutta supertietokonetta, 

ohjelmistoasennusta, konfigurointia ja 

pilottikäyttöä. 

 

Valokuituinfrastruktuurin 

vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. 

125a 6–2.2 KOHTA. 

Nykyaikaistaminen – 

16955_Pilvipalvelujen 

laskentainfrastruktuurin 

Virstanpylv

äs 

GRNET-verkon 

laajentaminen 

GRNETin 

verkkolaitteiden 

parantaminen ja 

GRNETin 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

2025 GRNETin verkkolaitteiston parantaminen 

yli sadassa paikassa maanlaajuisesti ja 

nopeuksien nostaminen nykyisestä 1–10 

Gbit/s nopeudesta 100–400 Gbit/s 
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Ja 

sitä 

seur

aav

at 

vuo

det  

Nro 

Asiaan liittyvä 

toimenpide  

(Uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden 

osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilann

e  

Päämäär

ä  

Neljänn

es 
Vuosi 

ja kansallisten tutkimus- 

ja 

teknologiainfrastruktuuri

en (GRNET) palvelujen 

päivitys 

datakeskusinfrastru

ktuurin 

uudistaminen 

NNES nopeuteen. 

 

GRNETin datakeskusten tietojenkäsittely- 

ja tallennusinfrastruktuurin uudistaminen, 

mukaan lukien 40,000–60,000 

keskusyksikön ytimen ja 10–15 PB:n (Peta 

Byte = 1 000 000 GB) hankinnat 

kokonaistallennuskapasiteetista. 

127 6–2.2 KOHTA. 

Nykyaikaistaminen – 

16956_Syzefksis II -

ohjelman laajentaminen 

Virstanpylv

äs 

Syzefksis II Syzefksis II -

päivitys 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Televiestintäinfrastruktuurin ja -palvelujen 

parantaminen, mukaan lukien 

verkkokapasiteetin parantaminen, 

yhteyksien parantaminen ja 

keskeytymättömän virransyötön laitteiden 

asentaminen.  

  

128 6–2.2 KOHTA. 

Nykyaikaistaminen – 

16827_Julkisen sektorin 

datahallintostrategia ja -

politiikat 

Virstanpylv

äs 

Pilvipalveludata

n 

hallintastrategia

n, julkisen datan 

hallinnoinnin 

kehyksen sekä 

avointa ja 

uudelleenkäytett

ävää dataa 

koskevan 

toimintapolitiika

n julkaiseminen 

Valtion 

pilvipalveludatan 

hallintastrategia, 

julkisen datan 

hallinnan kehys ja 

avoimen ja 

uudelleenkäytettävä

n datan politiikka 

 

 

  NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Julkaistaan a) hallituksen pilvipalveludatan 

hallintastrategia, b) julkisen datan 

hallinnoinnin kehys, c) avointa ja 

uudelleenkäytettävää dataa koskevat 

toimintaperiaatteet. 

129 6–2.2 KOHTA. 

Nykyaikaistaminen – 

16842_Central BI – 

Data-analytiikka 

Virstanpylv

äs 

Keskitetyn 

kiinteistötietopa

lvelun 

toimittaminen 

Keskitetyn BI-

hankkeen 

toteuttaminen.  

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Keskitetyn BI-data-analytiikkahankkeen 

toteuttaminen, mistä on osoituksena 

kansallisen tulostaulun liiketoimintatiedon 

hankinnan käynnistäminen,  
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G. KOMPONENTTI 2.3: YRITYSTEN DIGITALISOINTI 

Tämä Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman osa-alue koskee pääoman tarjoamista 

kreikkalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille digitaaliteknologiaan tehtävien investointien 

ja niihin liittyvien palvelujen hankinnan rahoittamiseksi. Sillä pyritään puuttumaan niiden 

tällä hetkellä alhaiseen digitaaliseen kypsyysasteeseen, joka johtuu muun muassa heikoista 

digitaalisista taidoista, ja edistämään samalla tuottavuutta ja innovatiivisten yritysten 

kehittämistä. Samalla sen odotetaan auttavan tällaisia yrityksiä sopeutumaan uusiin haasteisiin 

ja hyödyntämään uusia liiketoiminnan suuntauksia. Komponentissa säädetään erityisesti 

sellaisten digitaalisten sisämarkkinoiden perustamisesta, joille sekä näiden tuotteiden että 

palvelujen toimittajilla on oltava pääsy. Tämän komponentin keskeisiä tavoitteita ovat 

sähköisten maksujen ja myyntien käytön edistäminen, kassakoneiden ja 

myyntipisteekosysteemin parantaminen sekä teollisten tietotuotteiden kehittäminen. Lisäksi 

komponentin tavoitteena on auttaa luomaan digitaalinen liiketoimintaekosysteemi, joka 

edistää pienten ja keskisuurten yritysten digitalisaatiota. Suunnitteilla on myös pienille ja 

keskisuurille yrityksille tarkoitettu keskitetty tukimekanismi, jolla helpotetaan koulutus- ja 

tiedotusohjelmien tarjoamista, jotta ne voivat hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla 

digitaalisten markkinoiden tarjoamia välineitä ja palveluja.  

Toimenpiteiden odotetaan vastaavan digitaaliseen siirtymään ja siitä johtuviin haasteisiin, 

koska niiden odotetaan edistävän digitaaliteknologioiden käyttöönottoa ja pienten ja 

keskisuurten yritysten digitaalista täydennyskoulutusta Kreikassa. Toimenpiteiden odotetaan 

myös helpottavan älykästä ja kestävää kasvua edistämällä edelleen yksityisiä investointeja ja 

auttavan näin noudattamaan julkisia ja yksityisiä investointeja koskevaa maakohtaista 

suositusta (maakohtainen suositus 3 2020). On odotettavissa, että mikään tämän komponentin 

toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa 

ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien 

teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisessa elpymis- ja palautumissuunnitelmassa 

esitettyjen toimenpiteiden ja lieventävien toimien kuvaus. 

G.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei 

makseta takaisin 

Uudistus: Digitaalisen liiketoimintaekosysteemin perustaminen pk-yritysten digitalisaation 

helpottamiseksi (toimenpide ID 16973) 

Uudistuksen tavoitteena on luoda digitaalinen liiketoimintaekosysteemi pk-yritysten 

digitalisaatiota varten. Uudistuksessa otetaan käyttöön kehys, jolla digitaalisten markkinoiden 

perustaminen digitaalisten palvelujen ja välineiden toimittamista ja ostamista varten ja b) 

tekoälytehtaan ”Pharosin” perustaminen.  

Sijoitukset Pk-yritysten digitalisaatio (toimenpide ID 16706) 

Investoinnin tavoitteena on kreikkalaisten pk-yritysten digitalisaatio. Investointi koostuu siitä, 

että kreikkalaiset pk-yritykset toimittavat ja ostavat digitaalisia tuotteita.  
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G.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Suurin investointi 4: Pk-yritysten digitalisaatio 
 Ja sitä 

seuraav

at 

vuodet  

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/tav

oite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikk

ö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä  
Neljännes 

Vuos

i 

130 7–2.3 KOHTA. 

Yritysten 

digitalisaatio – 

16706_Pk-yritysten 

digitalisaatio 

Virstanpylväs Pk-yritysten 

digitalisaatio – 

ehdotuspyynnöt 

Julkaistu 

ehdotuspyyntö 

   ENSIMMÄINE

N 

VUOSINELJÄN

NES 

2022 Käynnistetään kaikki kilpailuun 

perustuvat ehdotuspyynnöt, jotka 

koskevat yritysten digitaalista 

muutosta koskevan 

arvosetelijärjestelmän (alahankkeet 

1), teollisten data-alustojen ja data-

avaruuksien (alahankkeet 2) sekä 

käteisrekisterien ja POS-

ekosysteemin parantamisen 

(alahankkeet 4) rahoittamista. 

Ehdotuksiin sisällytetään 

kelpoisuusperusteet, joilla 

varmistetaan, että valitut hankkeet 

ovat ”ei merkittävää haittaa” -

periaatetta koskevien teknisten 

ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia, 

käyttämällä poissulkemisluetteloa ja 

edellyttämällä asiaankuuluvan EU:n 

ja kansallisen 

ympäristölainsäädännön 

noudattamista.  

 

Investoinnit on kohdennettava 

teknologioihin ja palveluihin, joilla 

edistetään pienten ja keskisuurten 

yritysten digitalisaatiota, eli 

sähköisiin maksuihin, sähköisiin 

myynti- ja laskutussovelluksiin, 

digitaalisen mainonnan välineisiin, 

etätyöjärjestelmiin, liiketoiminta-

analytiikkaan, digitaaliseen 

täydennyskoulutukseen, vara- ja 

palautumispalveluihin, tekoälyyn, 

esineiden internetiin, kontaktittomien 
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 Ja sitä 

seuraav

at 

vuodet  

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/tav

oite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikk

ö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä  
Neljännes 

Vuos

i 

palvelujen integroitujen ratkaisujen 

tarjontaan, 

kyberturvallisuusjärjestelmiin, pilvi-

infrastruktuureihin ja -palveluihin, 

teollisten data-alustojen malleihin ja 

ohjelmistoihin, kassarekistereihin ja 

POS-ekosysteemin päivittämiseen.  

131 7–2.3 KOHTA. 

Yritysten 

digitalisaatio – 

16706_Pk-yritysten 

digitalisaatio 

Virstanpylväs Pk-yritysten 

digitalisaatio – 

Digitalisaation 

tukeminen 

arvosetelijärjestel

mien avulla 

—100 000 pk-

yritystä sai 

digitalisaatiotukea

, joka rahoitettiin 

arvosetelijärjestel

mällä 

 

— 190000 

kassakonetta ja  

45 00 Uusi, 

parannettu tai 

korvattu 

arvosetelijärjestel

mällä 

rahoitettavilla 

tietokonepohjaisill

a ratkaisuilla 

 

   KYSYMYS 2 2025 —100 000 pk-yritystä sai 

digitalisaatiotukea, joka rahoitettiin 

arvosetelijärjestelmällä 

 

— 190000 uutta, parannettua tai 

korvattua kassakonetta 

tietokonepohjaisilla ratkaisuilla ja 

45000 uutta, korvattua tai parannettua 

kassakonetta, jotka rahoitetaan 

arvosetelien avulla 

 

131a 7–2.3 KOHTA. 

Yritysten 

digitalisaatio – 

16706_Pk-yritysten 

digitalisaatio 

Virstanpylväs Pk-yritysten 

digitalisaatio – 

Digitaalisia 

tuotteita 

koskevien 

investointihankke

iden 

toteuttaminen 

 

150 

investointihankett

a toteutettu 

   NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES 

2025 Toteutetaan vähintään 150 

investointihanketta, jotka on 

kohdennettu digitaalisiin tuotteisiin 

 

132 7–2.3 KOHTA. 

Yritysten 

Virstanpylväs Pk-yritysten 

digitalisaatio – 

Sähköisen 

markkinapaikan ja 

   KYSYMYS 2 2025 Tulee voimaan sääntelykehys, joka 

koskee a) sähköisen markkinapaikan 
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 Ja sitä 

seuraav

at 

vuodet  

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/tav

oite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikk

ö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä  
Neljännes 

Vuos

i 

digitalisaatio – 

16973_Digitaalisen 

liiketoimintaekosyste

emin perustaminen 

pk-yritysten 

digitalisaation 

helpottamiseksi 

Lainsäädäntöuudi

stus, jolla 

kannustetaan 

teknologioiden 

käyttöönottoon 

Pharos-

tekoälytehtaan 

perustamista 

koskevan 

lainsäädännön 

voimaantulo.  

perustamista digitaalisten välineiden 

ja prosessien tarjonnan ja 

täytäntöönpanon rahoittamiseksi ja b) 

oikeushenkilön perustamista 

hallinnoimaan AI Pharosia, julkisen 

sektorin yhteisöjen toimittaman datan 

hallinnointia ja palvelujen, kuten 

datan saatavuuden, laskentaresurssien 

ja startup- ja pk-yritysten 

koulutuksen, tarjoamista.   
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H. KOMPONENTTI 3.1: TYÖPAIKKOJEN LUOMISEN JA TYÖMARKKINOILLE 

OSALLISTUMISEN EDISTÄMINEN  

Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman tähän osaan sisältyy toimenpiteitä, joilla 

suunnitellaan uudelleen ja vahvistetaan aktiivista työmarkkinapolitiikkaa, parannetaan 

julkisten työvoimapalvelujen tehokkuutta ja tarjotaan tehokas turvaverkko työttömyyttä 

vastaan samalla kun vahvistetaan kannustimia työmarkkinoille palaamiseen. Suurin osa osa 

toimenpiteistä keskittyy aktiiviseen työmarkkinapolitiikkaan, mukaan lukien 

aktivointiohjelmat, joilla tuetaan työllisyyttä yksityisellä sektorilla ja edistetään työvoiman 

täydennys- ja uudelleenkoulutusta, sekä investoinnit julkisten työvoimapalvelujen 

valmiuksien parantamiseksi (OAED 18. huhtikuuta 2022 saakka, DYPA sen jälkeen) 

tehostetuilla digitalisaatio- ja neuvontapalveluilla. Passiivisten työmarkkinapolitiikkojen 

uudistuksen yhteydessä suunnitelman tavoitteena on parantaa työttömyysetuuksien 

kattavuutta ja jakautumista, vahvistaa sosiaalista turvaverkkoa, edistää työmarkkinoille 

osallistumista, myös haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien keskuudessa, ja parantaa 

sosiaalisen suojelun järjestelmän tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Osa-alue on niiden 

maakohtaisten suositusten mukainen, joilla varmistetaan tehokas tuki työmarkkinoiden 

aktivoinnille, investoidaan osaamiseen ja työllistettävyyteen ja parannetaan julkishallinnon 

digitalisaatiota (maakohtaisetsuositukset 2 ja 3 2020 ja maakohtainen suositus 2 2019). 

Lisäksi komponentilla tuetaan digitaalista ja vihreää siirtymää keskittymällä muun muassa 

osaamisen ja työllisyyden edistämiseen digitaalisella ja vihreällä sektorilla. On odotettavissa, 

että mikään tämän komponentin toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa 

tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää 

haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisessa elpymis- ja 

palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja lieventävien toimien kuvaus.  

H.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei 

makseta takaisin 

Uudistus: Työlainsäädännön nykyaikaistaminen ja yksinkertaistaminen (toimenpiteen 

tunniste: 16744) 

Uudistus edellyttää sellaisen kattavan työlain voimaantuloa, jolla virtaviivaistetaan 

työmarkkinoiden keskeisiä näkökohtia niiden toiminnan parantamiseksi. Uudistuksella 

pyritään erityisesti nykyaikaistamaan a) yksittäisiä työntekijöitä koskeva laki, b) kollektiivista 

työtä koskeva laki ja ammattiyhdistysoikeus, c) työministeriön ERGANI-tietojärjestelmä, jota 

käytetään työmarkkinoiden seurantaan sekä pimeän ja liian vähäiseksi ilmoitetun työn 

havaitsemiseen, ja d) työ- ja yksityiselämän tasapainoa koskeva kehys. Uudistuksen yleisinä 

tavoitteina on lisätä työpaikkojen luomista ja kilpailukykyä, torjua pimeää ja liian vähäiseksi 

ilmoitettua työtä, parantaa työ- ja yksityiselämän tasapainoa ja kuroa umpeen sukupuolten 

välistä työllisyyseroa. Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30 päivään 

syyskuuta 2021 mennessä. 

Sijoitukset Työjärjestelmien digitaalinen muutos (toimenpiteen tunniste: 16750) 

Toimenpiteen tavoitteena on nykyaikaistaa julkishallintoa ja lisätä sen valmiuksia tarjota 

parempia ja nopeampia palveluja työntekijöille ja työnantajille. Investointi koostuu 

työmarkkinoiden seurannasta ja sosiaaliturvakysymyksistä vastaavien viranomaisten 

digitaalisten infrastruktuurien parantamisesta ja laajentamisesta.  

Uudistus: Aktiivisen työmarkkinapolitiikan uudistus (toimenpiteen tunniste: 16747) 
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Uudistuksen tavoitteena on suunnitella uudelleen ja vahvistaa aktiivisia työmarkkinaohjelmia. 

Uudistus koostuu koulutus- ja työllisyysohjelmista sekä julkisten työvoimapalvelujen 

neuvontahenkilöstön tilapäisestä vahvistamisesta ja täydennyskoulutuksesta.  

Uudistus: Passiivisten työmarkkinapolitiikkojen uudistus työelämään siirtymisen tukemiseksi 

(toimenpiteen tunniste: 16746) 

Uudistuksen tavoitteena on parantaa passiivisen työmarkkinapolitiikan vaikuttavuutta ja 

tehokkuutta. Uudistus koostuu työttömyysetuuksien ja -avustusten konsolidoinnista ja 

virtaviivaistamisesta, työttömien täydennys-ja uudelleenkoulutuksen esteiden poistamisesta 

sekä yhdestä pilottihankkeesta, jolla testataan Kreikan työttömyysvakuutusjärjestelmää. 

Sijoitukset DYPA:n paikallisten toimipisteiden rakenneuudistus ja tuotemerkin muuttaminen 

työllisyyden edistämiseksi (KPA2) (toimenpidetunniste: 16941) 

Investoinnin tavoitteena on parantaa Kreikan julkisen työvoimapalvelun (DYPA) tarjoamien 

palvelujen vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Investointi koostuu DYPA:n paikallisten 

toimipisteiden rakennusten peruskorjauksista.  

Sijoitukset Julkisten työvoimapalvelujen digitalisaatio (DYPA) (toimenpiteen tunniste: 

16942) 

Investoinnin tavoitteena on parantaa julkisten työvoimapalvelujen (DYPA) tehokkuutta ja 

vaikuttavuutta. Investointi koostuu julkisen työvoimapalvelun tietoteknisen infrastruktuurin ja 

digitaalisten välineiden laajentamisesta ja nykyaikaistamisesta.  
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H.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Keskeinen uudistus 6: Työlainsäädännön nykyaikaistaminen ja yksinkertaistaminen ja työjärjestelmien digitaalinen muutos 
Ja 

sitä 

seura

avat 

vuode

t  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Pääm

äärä  
Neljännes Vuosi 

133 8–3.1 KOHTA. 

Työpaikkojen luomisen ja 

työmarkkinoille 

osallistumisen 

edistäminen – 

16744_Työlainsäädännön 

nykyaikaistaminen ja 

yksinkertaistaminen 

Virstanpylvä

s 

Voimaantulo 

Työlainsäädänt

ö 

Lain 

voimaantuloa 

koskeva säännös 

—  

   KOLMAS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2021 Tulee voimaan työlaki, jolla nykyaikaistetaan a) 

yksittäisiä työntekijöitä koskeva laki, b) kollektiivista 

työtä koskeva laki ja ammattiyhdistysoikeus, c) 

työministeriön ERGANI-tietojärjestelmä, jota 

käytetään työmarkkinoiden seurantaan sekä pimeän ja 

liian vähäiseksi ilmoitetun työn havaitsemiseen, ja d) 

työ- ja yksityiselämän tasapainottamista koskeva kehys. 

134 8–3.1 KOHTA. 

Työpaikkojen luomisen ja 

työmarkkinoille 

osallistumisen 

edistäminen – 

16750_Työjärjestelmien 

digitaalinen muutos 

Virstanpylvä

s 

Työtietojärjest

elmiä 

koskevan 

sopimuksen 

tekeminen 

Ilmoitus 

hankintasopimus

ten tekemisestä 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2022 Seuraavia hankkeita koskevien sopimusten tekeminen 

on saatu päätökseen: 

— Yhteinen tietojärjestelmä työmarkkinoiden 

seurantaa varten (ARIADNE) 

Työterveys ja -turvallisuus (HERIDANOS) 

— Lakisääteinen vähimmäispalkan määrittämisprosessi 

— Yhden eläkerahaston (e-EFKA) vakuutushistorian 

digitalisointi  

— Uusi integroitu tietojärjestelmä e-EFKAa varten 

(EFKA IITS) 

Digitaalisen eläkkeenmyöntämisjärjestelmän (ATLAS) 

päivittäminen 

135 8–3.1 KOHTA. 

Työpaikkojen luomisen ja 

työmarkkinoille 

osallistumisen 

edistäminen – 

16942_Julkisen 

työvoimapalvelun 

(DYPA) digitalisaatio 

Virstanpylvä

s 

DYPA 

Arkistojen 

digitalisointi, 

säilyttäminen 

ja arkistointi 

Todistus 

hankkeen 

suoritteiden 

hyväksymisestä 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2023 DYPA:n arkistojen digitoinnin, tallentamisen ja 

arkistoinnin loppuun saattaminen. 

135a 8–3.1 KOHTA. 

Työpaikkojen luomisen ja 

työmarkkinoille 

Virstanpylvä

s 

DYPA:n 

digitalisaatio 

Hankkeiden a, b 

ja c 

toteuttaminen  

   KYSYM

YS 2 

2025 Seuraavien hankkeiden toteuttaminen:  

a) tietoteknisten järjestelmien hankinta (ammatillinen 

koulutus, OPS, FMIS, henkilöstöhallinto, 
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osallistumisen 

edistäminen – 

16942_Julkisten 

työvoimapalvelujen 

digitalisaatio 

kyberturvallisuus, Chatbot, virtuaalinen 

pöytätietokoneinfrastruktuuri (VDI));  

OPS DYPA:n uudelleensuunnittelu, uusi näyttöön 

perustuva ja datavetoinen päätöksentekojärjestelmä; 

väline, jolla autetaan julkisia työvoimapalveluja 

optimoimaan työvoiman kysynnän ja tarjonnan 

kohtaamisprosessi. 

 

134 a 8–3.1 KOHTA. 

Työpaikkojen luomisen ja 

työmarkkinoille 

osallistumisen 

edistäminen – 

16750_Työjärjestelmien 

digitaalinen muutos 

Virstanpylvä

s 

Työvoimaa 

koskevien 

tietoteknisten 

järjestelmien 

toimittaminen 

Hankkeiden 1–3 

toteuttaminen  

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2025 Seuraavien hankkeiden toteuttaminen: 

1. Yhteinen tietojärjestelmä työmarkkinoiden 

seurantaa varten (ARIADNE) 

Yhden eläkerahaston (e-EFKA) vakuutushistorian 

digitalisointi  

2. — Uusi integroitu tietojärjestelmä e-EFKAa 

varten (EFKA IITS), mukaan lukien digitaalisen 

eläkkeiden myöntämisjärjestelmän (ATLAS) 

päivittäminen 
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Ryhmä 11: Edistetään työpaikkojen luomista ja osallistumista työmarkkinoille/koulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja osaamiseen 
– DYPA – Uudistukset ja investoinnit 

● DYPA:n paikallisten toimipisteiden rakenneuudistus ja tuotemerkin muuttaminen työllisyyden edistämiseksi (KPA2) (ID: 16941) 

● Aktiivisen työmarkkinapolitiikan uudistus (ID: 16747) 

● Oppisopimusjärjestelmän vahvistaminen (ID: 16794) 

● Passiivisten työmarkkinapolitiikkojen uudistus työelämään siirtymisen tukemiseksi (ID: 16746) 

● Työvoiman koulutus, uudelleenkoulutus ja täydennyskoulutus uudistetun koulutusmallin avulla (ammatillisen koulutuksen uudistus) (ID: 

16792) 

Ja 

sitä 

seura

avat 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit   

 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Päämää

rä  

Neljänn

es 
Vuosi 

141 8–3.1 KOHTA. 

Työpaikkojen luomisen ja 

työmarkkinoille 

osallistumisen edistäminen 

– 16941_DYPA:n 

paikallisten julkisten 

työvoimapalvelujen 

uudelleenjärjestely ja 

brändäys (KPA2) 

Virstanpylv

äs 

DYPA:n 

organisaatiouu

distus 

lainsäädännön 

voimaantulo  

Lainsäädännön 

voimaantulo.  

   KOLM

AS 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2021 Kreikan työvoiman työllistämisjärjestön (DYPA) 

organisaatiouudistuksen voimaantulo, sen paikallisten 

julkisten työvoimapalvelujen uudelleenjärjestely, 

uudistaminen ja brändäys tarjottujen palvelujen 

laadun, kapasiteetin ja tehokkuuden parantamiseksi. 

141a 8–3.1 KOHTA. 

Työpaikkojen luomisen ja 

työmarkkinoille 

osallistumisen edistäminen 

– 16941_DYPA:n 

paikallisten toimipisteiden 

uudelleenjärjestely ja 

brändäys työllisyyden 

edistämiseksi (KPA2) 

Virstanpylv

äs 

Keskeisen osa-

alueen 2 

kunnostaminen 

Hankkeen 

toteuttaminen 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Seuraavan hankkeen toteuttaminen:  

— DYPA:n 40 paikallisosaston rakennusten 

kunnostaminen työllisyyden edistämiseksi (KPA2). 

 

142 8–3.1 KOHTA. Virstanpylv Keskinäisiä Lainsäädännön    KOLM 2022 Tulee voimaan keskinäisten velvoitteiden kehyksen 
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Ja 

sitä 

seura

avat 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit   

 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Päämää

rä  

Neljänn

es 
Vuosi 

Työpaikkojen luomisen ja 

työmarkkinoille 

osallistumisen edistäminen 

– 16746_Passiivisen 

työmarkkinapolitiikan 

uudistus työelämään 

siirtymisen tukemiseksi 

äs velvoitteita 

koskevan 

kehyksen 

uudistus 

lainsäädännön 

voimaantulo  

voimaantulo. AS 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

uudistamista koskeva lainsäädäntö, jossa vahvistetaan 

julkisen työvoimapalvelun ja työnhakijan välinen 

suhde. Uudistukseen sisältyy muun muassa aktiivisen 

työnhaun uusi määritelmä ja seuraamuksia 

työttömille, jotka eivät noudata uusia sääntöjä. 

142a 8–3.1 KOHTA. 

Työpaikkojen luomisen ja 

työmarkkinoille 

osallistumisen edistäminen 

– 16746_Passiivisen 

työmarkkinapolitiikan 

uudistus työelämään 

siirtymisen tukemiseksi 

Virstanpylv

äs 

Työttömyysetu

uksia ja -

avustuksia 

koskeva 

lainsäädäntö  

Lainsäädännön 

voimaantulo. 

 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2024 Voimaan tulee lainsäädäntö, jolla konsolidoidaan ja 

virtaviivaistetaan työttömyysetuuksia ja -avustuksia ja 

poistetaan työttömien kannustimia täydennys- ja 

uudelleenkoulutukseen säilyttämällä heidän 

oikeutensa työttömyysetuuksiin koulutukseen 

osallistumisen aikana. 

 

142b 8–3.1 KOHTA. 

Työpaikkojen luomisen ja 

työmarkkinoille 

osallistumisen edistäminen 

– 16746_Passiivisen 

työmarkkinapolitiikan 

uudistus työelämään 

siirtymisen tukemiseksi 

Virstanpylv

äs 

Pilottihanke 

työttömyysetuu

ksien 

konsolidoimise

ksi ja 

virtaviivaistami

seksi 

Pilottihankkeen 

toteuttaminen 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Toteutetaan pilottihanke, jossa yhdistetyt 

työttömyysetuudet indeksoidaan viimeisimpään 

päivittäiseen nettopalkkatasoon.  

144 8–3.1 KOHTA. 

Työpaikkojen luomisen ja 

työmarkkinoille 

osallistumisen edistäminen 

– 16747 

Aktiivisen 

työmarkkinapolitiikan 

uudistus 

Virstanpylv

äs 

Aktiivisen 

työmarkkinapol

itiikan 

työllisyysohjel

man 

toteuttaminen  

Koulutusohjelma

n toteuttaminen 

ja työllistyminen  

 

    NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2024 Koulutusohjelman toteuttaminen ja vähintään 7000 

työttömän työllistyminen 

 

144 a 8–3.1 KOHTA. 

Työpaikkojen luomisen ja 

Virstanpylv

äs 

Aktiivisen 

työmarkkinapol

Hankkeiden a, b 

ja c 

   KYSY

MYS 2 

2025 Seuraavien hankkeiden toteuttaminen:  

neljä kohdennettua lyhyen aikavälin ohjelmaa, joilla 
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Ja 

sitä 

seura

avat 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit   

 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Päämää

rä  

Neljänn

es 
Vuosi 

työmarkkinoille 

osallistumisen edistäminen 

– 16747_Aktiivisen 

työmarkkinapolitiikan 

uudistus 

itiikan 

työllisyysohjel

man 

toteuttaminen 

toteuttaminen  

 

tuetaan vähintään 30600 työttömän työllisyyttä 

yksityisellä sektorilla  

julkisen työvoimapalvelun neuvontahenkilöstön 

tilapäinen vahvistaminen palkkaamalla 600 

lisäneuvojaa ja  

julkisen työvoimapalvelun 1000 työllisyysneuvojan 

koulutus.  
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I. KOMPONENTTI 3.2: YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS 

SEKÄ OSAAMINEN 

Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman tämän osan tavoitteena on parantaa 

koulutusjärjestelmien ja elinikäisen oppimisen järjestelmien laatua, tehokkuutta ja 

vaikuttavuutta. Komponenttiin sisältyy investointi digitaalisen, vihreän ja finanssiosaamisen 

horisontaalisiin täydennyskoulutusohjelmiin yhteensä 628000 edunsaajalle. Tähän liittyy 

elinikäisen oppimisen järjestelmän uudistaminen koulutustarjonnan parantamiseksi sekä 

uudistus- ja investointipaketti, jossa keskitytään ammatilliseen koulutukseen ja 

oppisopimusjärjestelmiin niiden työmarkkinarelevanssin parantamiseksi. Ammatillisen 

koulutuksen osalta suunnitelmalla pyritään parantamaan ammatillisen koulutuksen 

infrastruktuureja ja laitteita sekä nykyaikaistamaan nykyisiä opetussuunnitelmia. Lisäksi 

suunnitelmaan sisältyy uusi yliopistojen huippuosaamisstrategia, jolla pyritään parantamaan 

niiden tutkimustuloksia ja koulutuksen laatua investoimalla tutkimus- ja 

koulutusinfrastruktuurien parantamiseen ja tukemalla tutkimushankkeita. Näihin uudistuksiin 

liittyy koulutusjärjestelmän digitalisointiin tehtäviä investointeja, joista suuri osa 

kohdennetaan perus- ja keskiasteen koulujen vuorovaikutteisiin oppimisjärjestelmiin ja 

pienituloisten perheiden oppilaille ja opiskelijoille myönnettäviin arvoseteleihin tietoteknisten 

laitteiden hankintaa varten.  

Osa -alue on koulutukseen, työllistettävyyteen ja osaamiseen investoimista ja julkishallinnon 

digitalisaation parantamista koskevien maakohtaisten suositusten (maakohtaiset suositukset 

3 2020 ja 2 2019) mukainen. On odotettavissa, että mikään tämän komponentin toimenpide ei 

aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa 

ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien 

teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisessa elpymis- ja palautumissuunnitelmassa 

esitettyjen toimenpiteiden ja lieventävien toimien kuvaus. 

I.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei 

makseta takaisin 

Uudistus: Uusi elinikäisen taidon strategia: Kreikan täydennys- ja 

uudelleenkoulutusjärjestelmän nykyaikaistaminen ja parantaminen (toimenpiteen tunniste: 

16913) 

Toimenpiteen tavoitteena on parantaa elinikäisen oppimisen kansallisia puitteita niiden laadun 

ja työmarkkinarelevanssin parantamiseksi. Toimenpide koostuu a) uuden elinikäisen 

oppimisen kehyksen keskeiset osatekijät määrittelevän primaari- ja sekundaarilainsäädännön 

voimaantulosta ja b) eri väestöryhmille ja eri aiheille suunnatuista koulutusohjelmista.  

Uudistus: Huippuosaamista yliopistoissa ja innovoinnissa koskeva strategia (toimenpiteen 

tunniste: 16289) 

Toimenpiteen tavoitteena on parantaa Kreikan yliopistojen tutkimustuloksia ja ekstroversiota. 

Uudistus koostuu tutkimusyhteistyöhankkeista, kreikkalaisia yliopistoja koskevista hankkeista 

ja jatko-opinto-ohjelmien hyväksymispäätöksistä. 

Uudistus: Oppisopimusjärjestelmän vahvistaminen (toimenpiteen tunniste: 16794) 

Toimenpiteen tavoitteena on parantaa kansallista ammatillisen koulutuksen järjestelmää. Se 

koostuu ammatillisen koulutuksen järjestelmän uudesta oikeudellisesta kehyksestä sekä 

nykyaikaistetuista oppimismoduuleista ja -infrastruktuurista. 
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Uudistus: Työvoiman koulutus, uudelleenkoulutus ja täydennyskoulutus uudistetun 

koulutusmallin avulla (ammatillisen koulutuksen uudistus) (toimenpiteen tunniste: 16792) 

Toimenpiteen tavoitteena on parantaa laadunvalvontaa ja päivittää julkisen työvoimapalvelun 

(DYPA) ammatillisen koulutuksen järjestelmä vastaamaan työmarkkinoiden tarpeita. Tämä 

toimenpide koostuu investoinneista, joilla edistetään DYPA:n ammatillisen 

koulutusjärjestelmän ja alakohtaisten koulutusohjelmien laadunvalvontajärjestelmää.   

Uudistus: Ammatillisen koulutuksen parantaminen (toimenpiteen tunniste: 16934) 

Toimenpiteen tavoitteena on parantaa ammatillista koulutusta. Uudistuksessa kehitetään 

koulutusohjelmia ja muunnetaan olemassa oleva oppimateriaali verkko-oppimismoduuleiksi.  

Sijoitukset Koulutuksen digitalisaatio (toimenpiteen tunniste: 16676) 

Toimenpiteen tavoitteena on mahdollistaa koulutuksen digitalisaatio. Investointi koostuu 

seuraavista osista: Digitaalinen sisältö kouluissa; digitaaliset laitteet kouluissa; opettajien 

ammatillinen kehitys kouluissa ja digitaaliset palvelut kouluissa. 

Sijoitukset Ammatillisen koulutuksen parantaminen: Laboratoriolaitteiden toimittaminen 

SAEK:n, EPAL:n, toisen vuoden jälkeisen oppisopimuskoulutuksen luokan ja ammatillisten 

oppilaitosten laboratoriokeskuksille (toimenpiteen tunniste: 16933) 

Toimenpiteen tavoitteena on nykyaikaistaa ammatillisten oppilaitosten 

laboratorioinfrastruktuuria kaikkialla Kreikassa. Toimenpide koostuu infrastruktuurin 

nykyaikaistamisesta korkea-asteen ammatillisen koulutuksen kouluissa (SAEK), 

ammatillisissa seniorikouluissa (EPAL), toisen asteen jälkeisessä oppisopimusluokassa ja 

ammatillisissa oppilaitoksissa.  
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I.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Suurin investointi 5: Uusi elinikäisen taidon strategia: Kreikan täydennys- ja uudelleenkoulutusjärjestelmän nykyaikaistaminen ja parantaminen 

Ja sitä 

seuraa

vat 

vuodet  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilan

ne  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

138 9–3.2 KOHTA. Yleissivistävä 

ja ammatillinen koulutus sekä 

osaaminen – 16913_Uusi 

elinikäisen oppimisen 

strategia: Kreikan täydennys- 

ja 

uudelleenkoulutusjärjestelmä

n nykyaikaistaminen ja 

parantaminen 

Virstanpylväs Elinikäisen 

oppimisen 

strategia 

voimaan 

Primaarioikeuden 

ja johdetun 

oikeuden 

voimaantulo  

   KYSYMY

S 2 

2022 Kansallisen elinikäisen oppimisen strategian pohjalta tulee 

voimaan primaari- ja sekundaarilainsäädäntöä, jossa esitetään 

uuden elinikäisen oppimisen kehyksen keskeiset osat (mukaan 

lukien säännökset kansallisen osaamisneuvoston perustamisesta 

keskeiseksi valvontaelimeksi, elinikäisen oppimisen tilien 

perustamisesta, kansallisesta tukikelpoisten koulutuksen 

tarjoajien luettelosta ja tulostaulusta sekä työmarkkinoiden 

diagnoosimekanismista). 

139 9–3.2 KOHTA. Yleissivistävä 

ja ammatillinen koulutus sekä 

osaaminen – 16913_Uusi 

elinikäisen oppimisen 

strategia: Kreikan täydennys- 

ja 

uudelleenkoulutusjärjestelmä

n nykyaikaistaminen ja 

parantaminen 

Kohde Koulutusohjel

mien 

elinikäisen 

oppimisen 

strategian 

loppuun 

saattamisen 

validointi 

 Niiden 

henkilöiden 

lukumäärä, jotka 

ovat saaneet 

todistuksen 

menestyksekkääst

ä osallistumisesta 

koulutusohjelmaa

n 

0 150 000 NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2022 Vähintään 150000 osallistujalle suunnattujen digitaalista, vihreää 

ja finanssiosaamista koskevien koulutusohjelmien loppuun 

saattaminen sekä kaikkien menestyneiden osallistujien 

hankkimien taitojen validointi ja sertifiointi.  

 Tällä investoinnilla vastataan seuraavien väestöryhmien 

digitaalisen, vihreän ja finanssiosaamisen tarpeeseen: a) 

työttömät, erityisesti nuoret ja pitkäaikaistyöttömät, b) 

työntekijät, erityisesti ne, joilla on suuri työttömyysriski, ja ne, 

jotka jäävät jälkeen työtilateknologian vuoksi, c) työntekijät, 

erityisesti pk-yrityksissä, joilla on rajalliset sisäiset 

koulutusvalmiudet, d) julkisen sektorin työntekijät, myös 

opettajat. Tarjolla on seuraavia taitoja: a) perustason digitaidot, b) 

keskitason digitaidot, c) vihreät taidot ja d) finanssiosaaminen. 

140 9–3.2 KOHTA. Yleissivistävä 

ja ammatillinen koulutus sekä 

osaaminen – 16913_Uusi 

elinikäisen oppimisen 

strategia: Kreikan täydennys- 

ja 

uudelleenkoulutusjärjestelmä

n nykyaikaistaminen ja 

parantaminen 

Virstanpylväs Koulutusohjel

mat Elinikäisen 

oppimisen 

strategian 

toteuttaminen, 

hankittujen 

taitojen 

validointi ja 

sertifiointi  

Koulutusohjelmien 

toteuttaminen ja 

hankittujen taitojen 

validointi ja 

sertifiointi  

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2025 Digitaalista, vihreää ja finanssiosaamista koskevien 

koulutusohjelmien tarjoaminen 350000 osallistujalle sekä 

hankittujen taitojen validointi ja sertifiointi.  

 

Tämän toimenpiteen osallistujien kokonaismäärästä vähintään 33 

prosentin (165000 osallistujaa 500000 osallistujasta) on täytynyt 

toteuttaa vihreään osaamiseen ja vihreän talouden työpaikkoihin 

liittyviä koulutusohjelmia.  
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Ja sitä 

seuraa

vat 

vuodet  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilan

ne  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

143 9–3.2 KOHTA. Yleissivistävä 

ja ammatillinen koulutus sekä 

osaaminen – 

16792_Työvoiman koulutus, 

uudelleenkoulutus ja 

täydennyskoulutus uudistetun 

koulutusmallin avulla 

(ammatillisen koulutuksen 

uudistus) 

Virstanpylväs Ammatillisen 

koulutuksen 

laadunvalvonta

järjestelmää 

koskevan 

sopimuksen 

myöntäminen 

Tarjouskilpailun 

ratkaisua koskeva 

ilmoitus 

   KYSYMY

S 2 

2023 Sopimus ammatillisen koulutuksen laadunvalvontajärjestelmästä, 

jonka tavoitteena oli parantaa Kreikan työvoiman 

työllisyysjärjestön (DYPA) ammatillisen koulutuksen yksiköiden 

laadunvalvontaa pääasiassa arvioimalla sen tuotoksia ja 

seuraamalla harjoittelijoiden edistymistä ja suoriutumista 

työmarkkinoilla. 

145 9–3.2 KOHTA. Yleissivistävä 

ja ammatillinen koulutus sekä 

osaaminen – 

16794_Oppisopimusjärjestel

män vahvistaminen  

Virstanpylväs Digitoidut 

koulutuskurssit 

Metalliset 

ikkunansulkimet  

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2025 Järjestetään vähintään 250 digitoitua kurssia DYPA:n 

oppisopimuskouluissa (EPAS).  

 

  

145a 9–3.2 KOHTA. Yleissivistävä 

ja ammatillinen koulutus sekä 

osaaminen – 

16794_Oppisopimusjärjestel

män vahvistaminen  

Virstanpylväs Ammatillisen 

koulutuksen 

kansallinen 

oikeudellinen 

kehys 

Lainsäädännön 

voimaantulo. 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2024 Kansallista ammatillisen koulutuksen järjestelmää koskevan lain 

voimaantulo. 
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Ja sitä 

seuraa

vat 

vuodet  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilan

ne  
Päämäärä  Neljännes Vuosi 

145b 9–3.2 KOHTA. Yleissivistävä 

ja ammatillinen koulutus sekä 

osaaminen – 

16794_Oppisopimusjärjestel

män vahvistaminen  

Virstanpylväs Opetussuunnite

lmien 

uudistaminen, 

ammatillisen 

koulutuksen 

infrastruktuurin 

nykyaikaistami

nen, 

rakennusten 

kunnostaminen 

Hankkeiden 1–3 

toteuttaminen  

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2025 Seuraavien hankkeiden toteuttaminen: 

1) Saatetaan ajan tasalle 34 koulutusohjelman 

opetussuunnitelmat. 

2) ammatillisen koulutuksen infrastruktuurin nykyaikaistaminen 

(61 laboratoriota ja niiden laitteet); 

3) kuuden EPAS-rakennuksen kunnostaminen;   

 

 

146 9–3.2 KOHTA. Yleissivistävä 

ja ammatillinen koulutus sekä 

osaaminen – 

16792_Työvoiman koulutus, 

uudelleenkoulutus ja 

täydennyskoulutus uudistetun 

koulutusmallin avulla 

(ammatillisen koulutuksen 

uudistus) 

Virstanpylväs Ammatillisen 

koulutuksen 

laadunvalvonta

järjestelmä, 

alakohtaisten 

koulutusohjelm

ien 

toteuttaminen 

Hankkeiden a ja b 

toteuttaminen  

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2025 Seuraavien hankkeiden toteuttaminen:  

a) kansallisen työllisyysjärjestön (DYPA) ammatillisen 

koulutuksen laadunvalvontajärjestelmä 

b) alakohtaiset koulutusohjelmat.  
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Ryhmä 12: Opetus- ja uskontoministeriö – Uudistukset ja investoinnit 

● Ammatillisen koulutuksen parantaminen: Laboratoriolaitteiden toimittaminen laboratoriokeskuksille SAEKia, EPALia, toisen vuoden jälkeistä 

oppisopimusluokkaa ja ammatillisia oppilaitoksia varten (ID: 16933) 

● Ammatillisen koulutuksen parantaminen (ID: 16934) 

● Huippuosaamista yliopistoissa ja innovoinnissa koskeva strategia (ID: 16289) 

● Koulutuksen digitalisaatio (ID: 16676) 

Ja sitä 

seuraav

at 

vuodet  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/tav

oite 
Nimi 

Laadulliset indikaattorit 

(välitavoitteiden osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

 

 

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

 
Mitta-yksikkö 

Lähtötilan

ne  

Päämäär

ä  
Neljännes Vuosi 

147 9–3.2 KOHTA. Yleissivistävä ja 

ammatillinen koulutus sekä 

osaaminen – 16289_Yliopistoja ja 

innovointia koskeva 

huippuosaamisstrategia 

Virstanpylväs Huippuyliopistot ja 

tutkimusosaamisklusterit 

Hyväksymispäätökset 

Opetus-, uskonto- ja 

urheiluministeriön 

hyväksymispäätösten 

antaminen 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2023 Opetus-, uskonto- ja urheiluministeriön 

hyväksymispäätösten antaminen 

valituille yliopistoille niiden tutkimus- ja 

koulutusinfrastruktuurien (esimerkiksi 

laitteistojen tai tutkimuslaboratorioiden) 

päivittämiseksi ja parantamiseksi, uusien 

tutkimusalojen laajentamiseksi ja 

tarjottavan koulutuksen parantamiseksi. 

 

Opetus-, uskonto- ja urheiluministeriö 

antaa hyväksymispäätöksen 70 

tutkimusyhteistyöhankkeelle yliopistojen 

ja yksityisen sektorin välillä tutkimuksen 

huippuosaamisklusterialoitteen 

puitteissa. 

148 9–3.2 KOHTA. Yleissivistävä ja 

ammatillinen koulutus sekä 

osaaminen – 16676_Koulutuksen 

digitalisaatio 

Kohde Vuorovaikutteisten 

järjestelmien asennuksen 

loppuun saattaminen 

 Asennettujen 

vuorovaikutteis

ten 

oppimisjärjeste

lmien 

lukumäärä 

0 36 000 KYSYMY

S 2 

2024 Vähintään 36000 vuorovaikutteisen 

oppimisjärjestelmän asentaminen perus- 

ja keskiasteen koulujen luokkahuoneisiin 

148 a 9–3.2 KOHTA. Yleissivistävä ja 

ammatillinen koulutus sekä 

osaaminen – 16676_Koulutuksen 

digitalisaatio 

Virstanpylväs Strategia 

opetussuunnitelmien 

päivittämiseksi, palvelujen 

järkeistämiseksi ja 

koulutuksen digitalisaation 

Julkaistaan uudistusstrategia 

opetussuunnitelmien 

päivittämiseksi, palvelujen 

järkeistämiseksi ja 

koulutuksen digitalisaation 

   KYSYMY

S 2 

2025 Julkaistaan uudistusstrategia 

opetussuunnitelmien päivittämiseksi, 

palvelujen järkeistämiseksi ja 

koulutuksen digitalisaation tulosten 

seurantamenetelmien määrittelemiseksi 
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Ja sitä 

seuraav

at 

vuodet  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/tav

oite 
Nimi 

Laadulliset indikaattorit 

(välitavoitteiden osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

 

 

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

 
Mitta-yksikkö 

Lähtötilan

ne  

Päämäär

ä  
Neljännes Vuosi 

tulosten seuraamiseksi tulosten seurantamenetelmien 

määrittelemiseksi 

148b 9–3.2 KOHTA. Yleissivistävä ja 

ammatillinen koulutus sekä 

osaaminen – 16676_Koulutuksen 

digitalisaatio 

Virstanpylväs Koulutuksen digitalisaatio Digitaalisten hankkeiden 

toteuttaminen koulutusalalla 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2025 Seuraavien hankkeiden toteuttaminen: 

1. Opetussuunnitelmat ja 

koulutussisältö, jotka ovat 

saatavilla verkossa, avoimeen 

lähdekoodiin ja 

vuorovaikutteisesti   

2. Vuorovaikutteisten 

oppimisjärjestelmien 

asentaminen perus- ja 

keskiasteen koulujen 

luokkahuoneisiin  

3. Arvosetelien antaminen 

opiskelijoille ja opettajille 

digitaalisten laitteiden 

hankintaa varten   

4. Robotiikan ja STEM-aineiden 

oppimisinfrastruktuurin 

tarjoaminen julkisille kouluille  

5. Digitaalisten välineiden 

tarjoaminen vammaisille tai 

erityisopetusta tarvitseville 

opiskelijoille  

6. Innovaatiokeskusten 

kehittäminen  

7. Koulujen ja yliopistojen 

digitaalisten palvelujen 

parantaminen 

149 9–3.2 KOHTA. Yleissivistävä ja 

ammatillinen koulutus sekä 

osaaminen – 16933_Ammatillisen 

koulutuksen kehittäminen: 

Laboratoriolaitteiden 

toimittaminen 

laboratoriokeskuksille SAEKia, 

EPALia, toisen vuoden jälkeistä 

 Virstanpylväs Ammatillisen koulutuksen 

laboratoriokeskusten 

uudistaminen ja 

nykyaikaistaminen 

Nykyaikaisten laitteiden 

hankinta ammatillisen 

koulutuksen yksiköiden 

laboratorioita varten 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2025 Nykyaikaisten laitteiden hankinta 376:lle 

ammatillisen koulutuksen yksiköissä 

toimivalle laboratoriolle 
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Ja sitä 

seuraav

at 

vuodet  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/tav

oite 
Nimi 

Laadulliset indikaattorit 

(välitavoitteiden osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

 

 

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

 
Mitta-yksikkö 

Lähtötilan

ne  

Päämäär

ä  
Neljännes Vuosi 

oppisopimusluokkaa ja 

ammatillisia oppilaitoksia varten 

150 9–3.2 KOHTA. Yleissivistävä ja 

ammatillinen koulutus sekä 

osaaminen – 16289_Yliopistoja ja 

innovointia koskeva 

huippuosaamisstrategia 

Virstanpylväs Tutkimusyhteistyöhankkeid

en ja kreikkalaisia 

yliopistoja koskevien 

hankkeiden toteuttaminen 

sekä hyväksymispäätösten 

tekeminen jatko-opinto-

ohjelmia varten 

 

Tutkimusyhteistyöhankkeiden 

ja kreikkalaisia yliopistoja 

koskevien hankkeiden 

toteuttaminen sekä 

hyväksymispäätösten 

tekeminen jatko-opinto-

ohjelmia varten  

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2025 a) 70 tutkimusyhteistyöhankkeen 

(tutkimuksen huippuosaamisklusterit) 

toteuttaminen akateemisille tutkijoille 

yksityisen sektorin yritysten kanssa. 

b) Toimenpiteen yhteydessä valittujen 

kreikkalaisten yliopistojen 

infrastruktuureihin liittyvien hankkeiden 

toteuttaminen. 

c) hyväksymispäätösten tekeminen 35:n 

ulkomaisten yliopistojen kanssa 

toteutettavan yhteisen ja/tai harjoittelu- 

ja opiskelujaksoja yhdistelevän jatko-

opinto-ohjelman rahoittamiseksi. 

152 9–3.2 KOHTA. Yleissivistävä ja 

ammatillinen koulutus sekä 

osaaminen – 16934_Ammatillisen 

koulutuksen kehittäminen 

Virstanpylväs Ammatillisen koulutuksen 

SAEK-järjestelmän 

parantaminen, EPAL-

mallin suunnittelu ja 

kehittäminen, EOPPEP:n 

digitalisointi 

Hankkeiden 1, 2 ja 3 

toteuttaminen  

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

 

2025 Seuraavien hankkeiden toteuttaminen: 

1. Koulutusoppaiden, koulutusohjelmien 

ja kouluttajien koulutuksen suunnittelu ja 

kehittäminen viidelle ammatillisen 

jatkokoulutuksen temaattiselle koululle 

ja kymmenelle kokeelliselle koululle 

(SAEK); 

2. 25:n ammatillisen lukion mallin 

opetussuunnitelmien, koulutusohjelmien 

ja kouluttajien koulutuksen suunnittelu ja 

kehittäminen (malli ’ΕPΑL’) 

3. Tutkintotodistusten sertifioinnin ja 

ammatillisen ohjauksen kansallisen 

organisaation (EOPPEP) digitalisointi, 

mukaan lukien verkkotutkintoalustan ja 

verkko-oppimisalustan kehittäminen 

ammatillista koulutusta varten. 
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J. KOMPONENTTI 3.3: TERVEYDENHUOLLON HÄIRIÖNSIETOKYVYN, 

SAATAVUUDEN JA KESTÄVYYDEN PARANTAMINEN 

Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman tässä osassa keskitytään 

terveydenhuoltojärjestelmän palautumiskyvyn parantamiseen erilaisilla toimilla. Osa näistä 

toimenpiteistä keskittyy sekä fyysiseen että digitaaliseen infrastruktuuriin ja operatiivisiin 

parannuksiin, joilla nykyaikaistetaan ja parannetaan sairaalajärjestelmää ja terveyskeskusten 

verkostoa. Toisilla pyritään tukemaan ja parantamaan terveydenhuollon saatavuutta, 

tehokkuutta ja muutosjoustavuutta. Tarkemmin sanottuna niihin sisältyy toimenpiteitä, joilla 

vahvistetaan kansanterveyttä ja ennaltaehkäisyä, lisätään terveydenhuoltojärjestelmän 

valmiuksia tarjota mielenterveys- ja kotihoitopalveluja, tuetaan siirtymistä vahvempaan 

perusterveydenhuollon alaan ja järkeistetään lääkemenoja sekä tuetaan lääkealan T & K-

toimintaa. Terveydenhuoltojärjestelmien ja -palvelujen digitalisointia koskevan suunnitelman 

tavoitteena on edistää tehokkuutta, parantaa saatavuutta ja lisätä järjestelmän julkisten 

menojen yleistä avoimuutta ja laatua. On odotettavissa, että mikään tämän komponentin 

toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa 

ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien 

teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisessa elpymis- ja palautumissuunnitelmassa 

esitettyjen toimenpiteiden ja lieventävien toimien kuvaus. 

J.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei 

makseta takaisin 

Uudistus: Terveydenhuoltomenojen takaisinperintä, vähentäminen ja järkeistäminen 

(toimenpiteen tunniste: 16816) 

Toimenpiteen tavoitteena on lääkemenojen takaisinperintä, vähentäminen ja valvonta. 

Uudistuksessa asetetaan sitova tavoite, jonka mukaan takaisinperintää vähennetään vuosina 

2022–2025 ja yritysten takaisinperintävelvoitteet kompensoidaan osittain kliinisillä 

lääketutkimuksilla, T & K-toimilla tai muilla investointimenoilla vuosina 2021 ja sen jälkeen. 

Uudistus: Perusterveydenhuoltojärjestelmän uudistus (toimenpiteen tunniste: 16755) 

Toimenpiteen tavoitteena on perusterveydenhuollon yksiköiden infrastruktuurin ja 

lääkinnällisten laitteiden parantaminen ja perusterveydenhuoltojärjestelmän 

uudelleenorganisointi kouluttamalla henkilöstöä toimimaan ensivaiheen hoitona. Toimenpide 

koostuu perusterveydenhuollon yksiköiden peruskorjauksesta energiatehokkuuden 

parantamiseksi ja terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden toimittamisesta. Siihen sisältyy 

myös ehdotuksia perusterveydenhuollon uudistamiseksi, pilottiohjausmekanismi, koulutusta 

perusterveydenhuollon henkilöstölle ja digitaalinen alusta perusterveydenhuollon 

päätöksentekoa varten. Siihen sisältyy myös perhelääketieteen opetussuunnitelmien 

saatavuuden laajentaminen lääketieteen opetussuunnitelmissa ja kroonisten sairauksien 

hallintayksiköiden perustaminen. 

Uudistus: Kansallisen kansanterveysalan ennaltaehkäisyohjelman ”Spiros Doxiadis” (NPP 

”SD”) täytäntöönpano (toimenpiteen tunniste: 16783) 

Toimenpiteen tavoitteena on luoda kattava järjestelmä perusterveydenhuollon ja 

sekundaariterveydenhuollon ennaltaehkäisyä varten. Toimenpide koostuu terveyttä 

ehkäisevistä toimenpiteistä ja väestöseulonnoista sekä terveyden seurantajärjestelmästä.  

Uudistus: Mielenterveyden ja riippuvuuksien alan uudistus (toimenpiteen tunniste: 16820) 
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Uudistuksella pyritään varmistamaan laadukkaiden mielenterveyspalvelujen saatavuus 

tietyille mielenterveysongelmista ja riippuvuudesta kärsiville väestöryhmille, jotta ehkäistään 

heidän syrjäytymistään tai laitostumistaan. Siinä laajennetaan mielenterveyspalveluja 

mielenterveysyksiköiden avulla dementiaa ja Alzheimerin tautia sairastaville potilaille sekä 

autismipotilaille ja lasten, nuorten ja nuorten aikuisten ikäryhmään kuuluville potilaille sekä 

mielenterveyspalveluja riippuvuuksista kärsiville henkilöille. Tähän liittyy verkkosovellusten 

kehittäminen ja mielenterveyspalvelujen digitalisointi. Uudistuksen toteutus on määrä saattaa 

päätökseen 31. joulukuuta 2023 mennessä. 

Uudistus: Terveydenhuoltojärjestelmän organisaatiouudistukset (toimenpiteen tunniste: 

16756) 

Toimenpiteen tavoitteena on järkeistää sairaalahoitojen korvaamista. Toimenpide koostuu 1) 

foorumeiden luomisesta Kreikan diagnoosiin liittyvää instituuttia (KETEKNY) varten, 2) 

sellaisen kansallisen terveyskartan luomisesta, johon kirjataan terveydenhuoltojärjestelmän 

palvelujen kysyntä ja tarjonta, 3) valikoivien leikkausten jonotuslistan lyhentämisestä ja 4) 

sellaisten välineiden ja palvelujen luomisesta, joilla autetaan kansalaisia navigoimaan 

terveydenhuoltojärjestelmässä.  

Sijoitukset Terveydenhuollon infrastruktuuri (toimenpiteen tunniste: 16795) 

Toimenpiteen tavoitteena on kunnostaa infrastruktuuri ja välineet, joita tarvitaan 

terveyspalvelujen tarjonnan parantamiseksi. Toimenpide koostuu eri puolilla Kreikkaa 

sijaitsevien sairaaloiden kunnostamisesta ja/tai rakentamisesta (mukaan lukien 

energiatehokkuustyöt) sekä lääkinnällisten laitteiden toimittamisesta. 

Sijoitukset Terveysalan digitaalinen muutos (DigHealth) (toimenpiteen tunniste: 16752) 

Toimenpiteen tavoitteena on digitalisoida kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä. 

Toimenpide koostuu terveydenhuoltoalan digitaalisten hankkeiden toteuttamisesta.  

Sijoitukset Sotiria Thoracic Diseases -sairaalan sädehoitokeskus Ateenassa (toimenpiteen 

tunniste: 16757) 

Toimenpiteen tavoitteena on perustaa Sotirian sairaalaan sädehoitokeskus, joka auttaa 

vastaamaan syöpäpotilaiden tarpeisiin maassa. Toimenpide koostuu Sotirian sairaalaan 

rakennetusta uudesta rakennuksesta, johon sijoitetaan uusi sädehoito-osasto, sekä 

rakennetusta ja/tai kunnostetusta sairaalainfrastruktuurista.  

Sijoitukset Kotisairaanhoidon ja -sairaalan perustaminen kotijärjestelmään (toimenpiteen 

tunniste: 16753) 

Toimenpiteen tavoitteena on perustaa kotihoitojärjestelmä kroonisesti toimintarajoitteisille 

potilaille. Toimenpide koostuu kahdeksasta kotihoidon vertailukohteesta (yksi kustakin 

alueellisesta terveysviranomaisesta), jotka on perustettu, etälääketieteen sovelluksista ja 

laitteista, kotihoidolla hoidettujen potilaiden kansallisesta rekisteristä, standardoiduista 

hoitoprotokollista sekä laatu- ja turvallisuusstandardeista, jotka on vahvistettu. 

Sijoitukset Solu- ja geeniterapiat ja hematologiset kliiniset laboratoriot Thessalonikin 

yleissairaalassa ”Papanikolaou” (toimenpiteen tunniste: 16793).  

Toimenpiteen tavoitteena on auttaa täyttämään pahanlaatuisia hematologisia sairauksia 

sairastavien potilaiden lisääntyneet hoitovaatimukset. Toimenpide koostuu Papanikolaoun 

sairaalaan rakennetusta uudesta rakennuksesta, johon sijoitetaan solu- ja geeniterapian ja 

hematologian klinikan laboratoriot. 
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Uudistus: Henkilökohtainen lääkäriuudistus (toimenpiteen tunniste: 16984) 

Toimenpiteen tavoitteena on lisätä henkilökohtaiseen lääkärijärjestelmään kirjautuneiden 

lääkäreiden määrää väestön kattavuuden ja rekisteröinnin saavuttamiseksi. Toimenpide 

koostuu uudesta lainsäädäntökehyksestä, joka koskee nykyisten maaseudun lääkäreiden 

nimittämistä henkilökohtaisiksi lääkäreiksi, ja sillä luodaan uusia tehtäviä, jotka ovat 

samankaltaisia kuin henkilökohtaisten lääkäreiden tehtävät, ja otetaan käyttöön mekanismi, 

jolla kannustetaan lääkäreitä asettumaan asumaan yleis-/perhelääketieteen tai sisätautien 

alalle. Siihen sisältyy myös rekisteröinti- ja ohjausjärjestelmien aktivointi.
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J.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Keskeinen uudistus 7: Terveydenhuoltoalan uudistukset ja investointien nopeuttaminen – Takaisinperinnän vähentäminen ja 
terveydenhuoltomenojen järkeistäminen (ID: 16816) 
Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuo

det  

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Päämä

ärä  

Neljänne

s 
Vuosi 

153 10–3,3. 

Terveydenhuollon 

häiriönsietokyvyn, 

saatavuuden ja 

kestävyyden 

parantaminen – 

16816_ 

Terveydenhuoltom

enojen 

takaisinperintä, 

vähentäminen ja 

järkeistäminen 

Virstanpylvä

s 

Takaisinperintä 

– 

lainsäädännön 

voimaantulo 

Voimaan tulee 

tarkistettu 

lainsäädäntö, jolla 

otetaan käyttöön 

riskinjako ja sitovat 

tavoitteet 

takaisinperinnän 

vähimmäisvähennyk

selle kuvauksessa 

esitetyn aikataulun 

mukaisesti.  

   KOLMA

S 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2021 Riskinjakoa takaisinperinnän laskennassa koskevan 

oikeudellisen kehyksen (primaarioikeus) voimaantulo 

asettamalla sitova tavoite takaisinperinnän vähentämiselle 

tulevina vuosina. Uudistuksen tavoitteena on vähentää 

takaisin perittäviä määriä vähintään 50000000 eurolla 

(vuonna 2022), 150000000 eurolla (vuonna 2023), 

300000000 eurolla (vuonna 2024) ja 400000000 eurolla 

(vuonna 2025) vuoden 2020 tasosta. Siltä osin kuin tätä ei 

saavuteta, lääketeollisuudelta ei peritä takaisin kunkin 

vuoden kohdennetun vähennyksen ja tosiasiallisen 

vähennyksen välistä erotusta, ja asianomainen määrä 

katetaan valtion talousarviosta takaisinperittävien määrien 

kohdennettuun vähennykseen asti. 

154 10–3,3. 

Terveydenhuollon 

häiriönsietokyvyn, 

saatavuuden ja 

kestävyyden 

parantaminen – 

16816_ 

Terveydenhuoltom

enojen 

takaisinperintä, 

vähentäminen ja 

järkeistäminen 

Kohde Takaisinperintä

ä koskeva 

vähennys 

50000000 – 

vaihe 1 

 Takaisinperit

tävän määrän 

väheneminen 

vuoden 2020 

tasosta 

(miljoonaa 

euroa) 

0 50 KYSYM

YS 2 

2023 Pannaan täytäntöön aiemmin hyväksytyt tehokkuutta 

lisäävät toimenpiteet, jotta vuoden 2022 lääkealan 

takaisinperintää voidaan vähentää sekä avo- että 

laitoslääkkeiden osalta 50000000 eurolla vuoden 2020 

tasoon verrattuna. Jos tätä ei saavuteta, lääketeollisuudelta 

ei peritä takaisin kunkin vuoden tavoitevähennyksen ja 

tosiasiallisen vähennyksen välistä erotusta, vaan kyseinen 

määrä katetaan valtion talousarviosta 50000000 euroon 

asti.  

155 10–3,3. 

Terveydenhuollon 

häiriönsietokyvyn, 

saatavuuden ja 

kestävyyden 

parantaminen – 

Kohde Takaisinperintä

ä koskeva 

vähennys 

150000000 – 

vaihe 2 

 Takaisinperit

tävän määrän 

väheneminen 

vuoden 2020 

tasosta 

(miljoonaa 

0 150 KYSYM

YS 2 

2024 Panemaan täytäntöön aiemmin hyväksytyt tehokkuutta 

lisäävät toimenpiteet, joilla vähennetään vuoden 2023 

lääkkeiden takaisinperintää sekä avo- että 

sairaalalääkkeiden osalta 150000000 eurolla vuoden 2020 

tasoon verrattuna, mikä tukee terveydenhuoltojärjestelmän 

häiriönsietokykyä; Jos tätä ei saavuteta, lääketeollisuudelta 
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuo

det  

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Päämä

ärä  

Neljänne

s 
Vuosi 

16816_ 

Terveydenhuoltom

enojen 

takaisinperintä, 

vähentäminen ja 

järkeistäminen 

euroa) ei peritä takaisin kunkin vuoden tavoitevähennyksen ja 

tosiasiallisen vähennyksen välistä erotusta, vaan kyseinen 

määrä katetaan valtion talousarviosta 150000000 euroon 

asti. 

156 10–3,3. 

Terveydenhuollon 

häiriönsietokyvyn, 

saatavuuden ja 

kestävyyden 

parantaminen – 

16816_ 

Terveydenhuoltom

enojen 

takaisinperintä, 

vähentäminen ja 

järkeistäminen 

Kohde T & K-

toiminnan 

kestävyys 

lääkeinvestoinn

eissa – vaihe 1 

 Investointi 

(miljoonaa 

euroa), joka 

toteutetaan 

kuittaamalla 

samansuurui

nen summa 

takaisinperin

nällä 

0 117 KYSYM

YS 2 

2024 Toteuttaa lääkealan T & K-investointeja 117000000 

eurolla. Toimivaltaisen viranomaisen on vahvistettava 

investoinnit antamalla kuittaustodistuksia, joiden määrä on 

117000000 euroa. 

156a 10–3,3. 

Terveydenhuollon 

häiriönsietokyvyn, 

saatavuuden ja 

kestävyyden 

parantaminen – 

16816_ 

Terveydenhuoltom

enojen 

takaisinperintä, 

vähentäminen ja 

järkeistäminen 

Kohde T & K-

toiminnan 

kestävyys 

lääkeinvestoinn

eissa – vaihe 2 

 Investointi 

(miljoonaa 

euroa), joka 

toteutetaan 

kuittaamalla 

samansuurui

nen summa 

takaisinperin

nällä 

117 250 NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2025 Lääkkeisiin, T & K:hon tai muihin tukikelpoisiin 

investointeihin tehtävien investointien toteuttaminen 

133000000 euron lisämäärällä, jotta saavutetaan yhteensä 

250000000 euron investoinnit (kumulatiivinen vaihe 1 ja 

vaihe 2).  

 

Toimivaltaisen viranomaisen on vahvistettava investoinnit 

antamalla kuittaustodistuksia, joiden määrä on 133000000 

euroa. 

157 10–3,3. 

Terveydenhuollon 

häiriönsietokyvyn, 

saatavuuden ja 

kestävyyden 

parantaminen – 

Kohde Takaisinperintä

ä koskeva 

vähennys 

300000000 – 

vaihe 3 

 Takaisinperit

tävän määrän 

väheneminen 

vuoden 2020 

tasosta 

(miljoonaa 

0 300 KYSYM

YS 2 

2025 300000000 euron vähennys lääkealan takaisinperintään 

vuoden 2020 tasoon verrattuna. Jos tätä ei saavuteta, 

kohdennetun vähennyksen ja tosiasiallisen vähennyksen 

välistä erotusta ei peritä takaisin lääketeollisuudelta ja 

asianomainen määrä katetaan valtion talousarviosta 

300000000 euroon asti. 
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuo

det  

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit  

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Päämä

ärä  

Neljänne

s 
Vuosi 

16816_ 

Terveydenhuoltom

enojen 

takaisinperintä, 

vähentäminen ja 

järkeistäminen 

euroa) 

158 10–3,3. 

Terveydenhuollon 

häiriönsietokyvyn, 

saatavuuden ja 

kestävyyden 

parantaminen – 

16816_ 

Terveydenhuoltom

enojen 

takaisinperintä, 

vähentäminen ja 

järkeistäminen 

Kohde Takaisinperintä

ä koskeva 

vähennys 

400000000 – 

vaihe 4 

 Takaisinperit

tävän määrän 

väheneminen 

vuoden 2020 

tasosta 

(miljoonaa 

euroa) 

0 400 KYSYM

YS 2 

2026 400000000 euron vähennys lääkealan takaisinperintään 

vuoden 2020 tasoon verrattuna. Jos tavoitetta ei saavuteta, 

kohdennetun vähennyksen ja tosiasiallisen vähennyksen 

välistä erotusta ei peritä takaisin lääketeollisuudelta, ja 

asianomainen määrä katetaan valtion talousarviosta 

enintään 400000000 euroon saakka. 
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Ryhmä 13: Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden parantaminen 

● Terveydenhuoltojärjestelmän organisaatiouudistukset (ID: 16756) 

● Mielenterveyden ja riippuvuuksien alan uudistus (ID: 16820) 

● Perusterveydenhuoltojärjestelmän uudistus (ID: 16755) 

● Kansallisen kansanterveysalan ennaltaehkäisyohjelman ”Spiros Doxiadis” täytäntöönpano (ID: 16783) 

● Henkilökohtainen lääkäriuudistus (ID: 16984) 

Ja sitä 

seuraavat 

vuodet  

Nro 

Asiaan liittyvä toimenpide 

(Uudistus tai investointi) 

Välitavoite/ 

Kohde 
Nimi 

Laadulliset indikaattorit 

(välitavoitteiden osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 
Alustava toteutusaikataulu 

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötila

nne  

Päämä

ärä  
Neljännes Vuosi 

159 10–3,3. 

Terveydenhuollon 

häiriönsietokyvyn, 

saatavuuden ja 

kestävyyden 

parantaminen -

16755_Perusterveydenh

uoltojärjestelmän 

uudistaminen 

Virstanpyl

väs 

Perusterveyde

nhuollon 

perhelääketiet

een 

opetussuunnit

elmien 

aktivointi  

Todiste kaikkien 

äskettäin käyttöön 

otettujen 

perhelääketieteen 

opinto-ohjelmien 

kurssien 

aloittamisesta ja 

perhelääketieteellise

n moduulin 

sisällyttämisestä 

kaikkiin 

lääketieteellisiin 

opinto-ohjelmiin. 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2022 Laajennetaan perhelääketieteen aktiivisten 

akateemisten opetussuunnitelmien määrää 

vähintään 75 prosenttiin Kreikan lääketieteen 

oppilaitoksista ja sisällytetään perhelääketieteen 

pakollinen moduuli kaikkiin lääketieteen 

opetussuunnitelmiin. Tähän sisältyy asianomaisten 

yliopistojen dokumentointi, jossa korostetaan uutta 

tutkintorakennetta: 1) uudet opetussuunnitelmat ja 

2) perhelääketieteen pakollisen moduulin 

sisällyttäminen nykyisiin opetussuunnitelmiin). 

160 10–3,3. 

Terveydenhuollon 

häiriönsietokyvyn, 

saatavuuden ja 

kestävyyden 

parantaminen – 

16820_Uudistukset 

mielenterveyden ja 

riippuvuuksien alalla 

 

Kohde Mielenterveys 

– 50 yksikköä 

avoinna – 

vaihe 1/2 

 Päätökseen 

saatettujen ja 

toiminnassa olevien 

mielenterveysyksiköi

den määrä 

0 50 NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2022 50 mielenterveysyksikön perustaminen ja 

täysimääräinen toiminta (toteutetaan kunnostamalla 

olemassa olevia yksiköitä) mielenterveyden 

tukemista koskevan kansallisen 

strategiasuunnitelman tuella (yhteensä 106 

mielenterveysyksiköstä) 

162 10–3,3. 

Terveydenhuollon 

häiriönsietokyvyn, 

saatavuuden ja 

Kohde Mielenterveys 

– 106 

yksikköä 

avoinna – 

 Perustettujen tai 

kunnostettujen 

mielenterveysyksiköi

den lukumäärä 

50 106 

 

NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2023 25 uuden mielenterveysyksikön perustaminen ja 

toiminnan aloittaminen ja 31 olemassa olevan 

mielenterveysyksikön kunnostaminen 

mielenterveyden tukemista koskevan kansallisen 
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kestävyyden 

parantaminen – 

16820_Uudistukset 

mielenterveyden ja 

riippuvuuksien alalla 

vaihe 2/2 strategiasuunnitelman tuella sekä verkkosovellusten 

kehittäminen ja mielenterveyspalvelujen 

digitalisointi (koostuu mielenterveysyksiköiden 

digitaalisesta kartasta ja digitaalisesta alustasta 

mielenterveyspalveluja tarjoavien voittoa 

tavoittelemattomien yhteisöjen valvontaa varten)  

163 10–3,3. 

Terveydenhuollon 

häiriönsietokyvyn, 

saatavuuden ja 

kestävyyden 

parantaminen – 

16756_Terveydenhuoltoj

ärjestelmän 

organisaatiouudistukset  

Virstanpyl

väs 

Kreikan DRG-

instituutti 

KETEKNY ja 

uusi  

terveydenhuol

lon 

laadunvarmist

usvirasto 

ODIPY 

Foorumit, strategia 

ja 

lainsäädäntökehys 

sekä politiikat, 

standardit ja 

menettelyt.  

   KYSYMY

S 2 

2025  Tämän välitavoitteen saavuttaminen edellyttää, että  

 

i) Yhteentoimivuuden laajennus – DRG-

koodaussovellusten ohjelmointirajapinnat 

(API-liittymät) on saatavilla verkossa. 

ii) kansainvälisen tautiluokituksen (ICD) ja 

Kreikan lääketieteellisten menettelyjen 

luokittelun (ETIP) konsultaatioalusta on 

saatavilla verkossa. 

iii) Rahoitus- ja kirjanpitotietojen keruualusta on 

verkossa ja käytettävissä  

iv) kansallinen terveyskartta 

(terveydenhuoltojärjestelmän palvelujen 

kysynnästä ja tarjonnasta) on saatavilla 

verkossa. 

v) laadunvarmistusta, potilasturvallisuutta ja 

potilaiden osallistumista sekä hoito- ja 

turvallisuuspolitiikkaa koskevan 

lainsäädäntökehyksen voimaantulo ja siihen 

liittyvä kansallinen strategia liitteenä.  

164 10–3,3. 

Terveydenhuollon 

häiriönsietokyvyn, 

saatavuuden ja 

kestävyyden 

parantaminen – 

16756_Terveydenhuoltoj

ärjestelmän 

organisaatiouudistukset  

Kohde Terveydenhuo

ltojärjestelmä 

– KETEKNY-

koulutus  

 Kliiniseen 

koodaukseen ja 

laskutukseen liittyvää 

koulutusta varten 

sertifioitujen 

terveydenhuollon 

ammattilaisten 

lukumäärä  

0 3462  KYSYMY

S 2 

2025 3462 terveydenhuollon ammattilaisen sertifiointi 

kliinistä koodausta ja laskutusta koskevaa 

koulutusta varten. 

164a 10–3,3. 

Terveydenhuollon 

häiriönsietokyvyn, 

saatavuuden ja 

kestävyyden 

parantaminen – 

16 756_Terveydenhuolto

järjestelmän 

organisaatiouudistukset 

Kohde Leikkausten 

jonotuslistan 

pienentäminen 

 Yli neljä kuukautta 

odottaneille potilaille 

tehtyjen leikkausten 

lukumäärä. 

0 20 000 NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2025 Käsittelyruuhkan vähentäminen vähintään 90 

prosentilla niiden potilaiden vireillä olevien 

leikkausten kokonaismäärästä, jotka ovat odottaneet 

yli neljä kuukautta yhteisessä digitaalisessa 

leikkausten luettelossa (luettelon tilanteen 

perusteella 16. lokakuuta 2024).  

 

Vähintään 20000 leikkausta potilaille, jotka ovat 

odottaneet yli neljä kuukautta, mukaan lukien 
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vähintään 8000 leikkausta potilaille, jotka ovat 

odottaneet yli kahdeksan kuukautta. Näihin 

leikkauksiin osallistuu edunsaajia sekä 16. 

lokakuuta 2024 laaditusta tilanneluettelosta että sen 

jälkeen tukikelpoisiksi tulleista henkilöistä. 

164b 10–3,3. 

Terveydenhuollon 

häiriönsietokyvyn, 

saatavuuden ja 

kestävyyden 

parantaminen – 

16 756_Terveydenhuolto

järjestelmän 

organisaatiouudistukset 

Virstanpyl

väs 

Terveydenhuo

ltojärjestelmän 

navigointi ja 

opastus 

kansalaisille 

Kansalaisille 

suunnatut 

navigointi- ja 

ohjausvälineet ja -

palvelut 

   KYSYMY

S 2 

2026 Kansalaisten pyyntöjä varten on käytössä maksuton 

puhelinpalvelu (1566). 

 

Verkkosivusto, jolla on digitaaliset 

avustajavalmiudet, ja mobiilisovellus kansalaisten 

pyyntöjen hallinnointia ja käsittelyä varten ovat 

verkossa ja käytettävissä. 

 

Perustetaan koulutettujen kenttävirkamiesten 

verkosto, joka tarjoaa kansalaisille ohjaus- ja 

navigointipalveluja terveydenhuollon rakenteissa ja 

palveluissa. 

165 10–3,3. 

Terveydenhuollon 

häiriönsietokyvyn, 

saatavuuden ja 

kestävyyden 

parantaminen – 

16783_Kansallisen 

kansanterveyden 

ehkäisyohjelman ”Spiros 

Doxiadis” (NPP) 

täytäntöönpano 

Virstanpyl

väs 

Kansallinen 

kansanterveys

ohjelma 

”Spiros 

Doxiadis” – 

Ensisijainen 

ennaltaehkäisy  

Ensisijaiset ennalta 

ehkäisevät toimet ja 

säädöksen 

säännökset, joista 

käy ilmi säädöksen 

voimaantulo. 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2025 Tämän välitavoitteen saavuttaminen edellyttää, että 

 

I) Toimet fyysisen harjoituksen ja terveellisten 

ruokailutottumusten edistämiseksi: 

 

a) kouluruokaloiden terveellistä ruokavaliota 

koskevan säädöksen voimaantulo, 

b) terveellisten ruokailutottumusten sisällyttäminen 

koulujen opetussuunnitelmiin,  

c) yhteisön toimet ja tiedotustoimet 

d) Euroopan lihavuuskeskuksen perustaminen,  

e) digitaalisten välineiden toimittaminen,  

 

ii) terveysosaamiseen liittyvät toimet, joissa 

keskitytään alkoholin väärinkäytön haitallisiin 

seurauksiin, 

 

iii) toimet lasten perheiden ja lasten terveyden 

psykososiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi, toimet 

nuorten terveyden edistämiseksi 

kuukautisterveystietoisuuden ja 

kuukautislukutaidon avulla; toimet, joilla edistetään 

nuorten ja nuorten mielenterveyttä havaitsemalla ja 

hallitsemalla itsetuhoista käyttäytymistä, joka ei ole 

itsetuhoista; neurotieteiden ja lasten kehityksen 

maailmanlaajuisen osaamiskeskuksen 
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perustaminen; toimet, joilla lisätään tietoisuutta ja 

muutetaan yhteiskunnan käsityksiä, käyttäytymistä 

ja sosiaalisia normeja perheiden mielenterveydestä, 

ja  

iv) lasten hammashoidossa käytettävien ennalta 

maksettujen korttien myöntäminen. 

165 a 10–3,3. 

Terveydenhuollon 

häiriönsietokyvyn, 

saatavuuden ja 

kestävyyden 

parantaminen – 

16783_Kansallisen 

kansanterveyden 

ehkäisyohjelman ”Spiros 

Doxiadis” (NPP) 

täytäntöönpano 

Virstanpyl

väs 

Kansallinen 

kansanterveys

ohjelma 

”Spiros 

Doxiadis” – 

Toissijainen 

ennaltaehkäisy 

Ehkäisevät 

seulontatoimet 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2025 Tämän välitavoitteen saavuttaminen edellyttää, että 

 

I) rintasyövän, kohdunkaulan syövän, paksu- ja 

peräsuolen syövän sekä sydän- ja verisuonitautien 

ennaltaehkäisyyn liittyvät seulontatoimet, jotka 

kattavat seuraavat: 

 

- Vähintään 1,515,000 kohdunkaulan 

syövän seulontatoimenpidettä on 

toteutettu.  

 

- Sydän- ja verisuonitautien osalta on 

toteutettu vähintään 3,585,000 

seulontatoimenpidettä. 

 

- Vähintään 1,030,000 rintasyövän 

seulontatoimenpidettä toteutettu 

 

- Vähintään 1,130,000 paksu- ja peräsuolen 

syövän seulontatoimenpidettä on 

toteutettu.  

 

II) Syrjäisillä alueilla ennen syntymää suoritettavaa 

seulontaa ja kansallista perinaalista seulontaa varten 

toteutetut toimet. 
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165b 10–3,3. 

Terveydenhuollon 

häiriönsietokyvyn, 

saatavuuden ja 

kestävyyden 

parantaminen – 

16783_Kansallisen 

kansanterveyden 

ehkäisyohjelman ”Spiros 

Doxiadis” (NPP) 

täytäntöönpano 

Virstanpyl

väs 

Terveystilante

en seuranta 

Terveystietojen 

toissijaisen käytön 

alusta on verkossa 

ja käytettävissä. 

   KYSYMY

S 2 

2026 Terveyden seurantajärjestelmä: Tämän 

välitavoitteen saavuttaminen edellyttää, että 

terveystietojen toissijaisen käytön alusta on 

verkossa ja käytettävissä, mukaan lukien 

tekoälyn/ML-analytiikan ja käyttötapausten 

kaltaiset toiminnot. 

166 10–3,3. 

Terveydenhuollon 

häiriönsietokyvyn, 

saatavuuden ja 

kestävyyden 

parantaminen – 

16755_Vihreät 

investoinnit – 

Perusterveydenhuoltojärj

estelmän uudistaminen 

Kohde PHC – 

perusterveyde

nhuollon 

yksiköt, joilla 

on kunnostettu 

infrastruktuuri 

– vaihe 1 

 Niiden 

perusterveydenhuollo

n yksiköiden 

lukumäärä, joissa 

infrastruktuuria 

kunnostetaan  

0 15 NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2025 Vähintään 15 perusterveydenhuollon yksikön osalta 

infrastruktuurin peruskorjaukset 

energiatehokkuuden parantamiseksi ja kroonisten 

sairauksien hallintayksikön perustaminen kuhunkin 

perusterveydenhuollon yksikköön.  

166 a 10–3,3. 

Terveydenhuollon 

häiriönsietokyvyn, 

saatavuuden ja 

kestävyyden 

parantaminen – 

16755_Vihreät 

investoinnit – 

Perusterveydenhuoltojärj

estelmän uudistaminen 

Kohde PHC – 

perusterveyde

nhuollon 

yksiköt, joilla 

on kunnostettu 

infrastruktuuri 

– vaihe 2 

 Niiden 

perusterveydenhuollo

n yksiköiden 

lukumäärä, joissa 

infrastruktuuria 

kunnostetaan  

15 55 ENSIMM

ÄINEN 

VUOSINE

LJÄNNES 

2026 Vähintään 40 uuden perusterveydenhuollon yksikön 

osalta infrastruktuurin peruskorjaukset 

energiatehokkuuden parantamiseksi ja kroonisten 

sairauksien hallintayksikön perustaminen kuhunkin 

perusterveydenhuollon yksikköön. 

166 b 10–3,3. 

Terveydenhuollon 

häiriönsietokyvyn, 

saatavuuden ja 

kestävyyden 

parantaminen – 

16755_Vihreät 

investoinnit – 

Perusterveydenhuoltojärj

estelmän uudistaminen 

Kohde PHC – 

perusterveyde

nhuollon 

yksiköt, joilla 

on kunnostettu 

infrastruktuuri 

– vaihe 3 

 Niiden 

perusterveydenhuollo

n yksiköiden 

lukumäärä, joissa 

infrastruktuuria 

kunnostetaan  

55 156 KYSYMY

S 2 

2026 Vähintään 101 uuden perusterveydenhuollon 

yksikön osalta infrastruktuurin peruskorjaukset 

energiatehokkuuden parantamiseksi ja kroonisten 

sairauksien hallintayksikön perustaminen kuhunkin 

perusterveydenhuollon yksikköön. 

166 c 10–3,3. 

Terveydenhuollon 

häiriönsietokyvyn, 

Virstanpyl

väs 

PHC – 

lääkinnälliset 

laitteet 

Terveydenhuollon 

laitteiden ja 

tarvikkeiden 

   KYSYMY

S 2 

2026 Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden 

toimittaminen perusterveydenhuoltojärjestelmään 

seitsemällä terveysalueella.  
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saatavuuden ja 

kestävyyden 

parantaminen – 

16755_Vihreät 

investoinnit – 

Perusterveydenhuoltojärj

estelmän uudistaminen 

toimittaminen  

166d 10–3,3. 

Terveydenhuollon 

häiriönsietokyvyn, 

saatavuuden ja 

kestävyyden 

parantaminen – 

16755_Vihreät 

investoinnit – 

Perusterveydenhuoltojärj

estelmän uudistaminen 

Virstanpyl

väs 

PHC – 

Uudistukset ja 

koulutus 

Ehdotukset 

kansanterveysalan 

toimintaohjelman 

uudistamiseksi, 

pilottiohjausmekani

smiksi, digitaalisiksi 

alustoiksi ja 

koulutukseksi   

   KYSYMY

S 2 

2026 Seuraavien toimittaminen:  

1) Ehdotukset perusterveydenhuollon 

uudistamiseksi,  

2) Pilottisiirtomekanismi,  

3) Henkilöstön koulutus, jonka tavoitteena on 

parantaa julkisen terveydenhuollon 

henkilöstön valmiuksia,  

4) Digitaalinen alusta PHC:n datavetoista 

päätöksentekoa varten.  

 

Vähintään 10000 perusterveydenhuollon 

ammattilaisen koulutus. 

335 10–3,3. 

Terveydenhuollon 

häiriönsietokyvyn, 

saatavuuden ja 

kestävyyden 

parantaminen – 16984_ 

Henkilökohtaisten 

lääkäreiden uudistus 

Virstanpyl

väs 

Henkilökohtai

nen 

lääkäriuudistu

s – 

lainsäädännön 

voimaantulo 

Sellaisen 

lainsäädännön 

voimaantulo, jossa 

vahvistetaan 

maaseutulääkäreide

n henkilökohtaiseen 

lääkärijärjestelmään 

kirjoittautumisen 

keskeiset osatekijät, 

uusien vastaavien 

tehtävien luominen 

kaupunki-, 

esikaupunki- ja 

maaseutualueilla 

sekä 

kannustinmekanismi 

   ENSIMM

ÄINEN 

VUOSINE

LJÄNNES 

2024 Tulee voimaan lainsäädäntö, jossa vahvistetaan 

keskeiset tekijät, jotka koskevat maaseudun 

lääkäreiden kirjoittautumista henkilökohtaiseen 

lääkärijärjestelmään, uusien vastaavien tehtävien 

luomista kaupunki-, esikaupunki- ja 

maaseutualueilla, joilla henkilökohtaisista 

lääkäreistä on edelleen pulaa, sekä 

kannustinmekanismia, jolla lääkäreitä kannustetaan 

asettumaan asumaan yleis- tai perhelääketieteen 

taikka sisälääketieteen alalle. 

336 10–3,3. 

Terveydenhuollon 

häiriönsietokyvyn, 

saatavuuden ja 

kestävyyden 

parantaminen – 16984_ 

Henkilökohtaisten 

lääkäreiden uudistus 

Virstanpyl

väs 

Henkilökohtai

nen 

lääkäriuudistu

s – 

rekisteröinti  

Rekisteröinti- ja 

ilmoitusalustat ovat 

verkossa ja 

käytettävissä  

   KYSYMY

S 2 

2025 Omalääkärin rekisteröintiin tarkoitettu alusta on 

käytettävissä verkossa. Erityishoitoon ohjaamista 

koskeva alusta on verkossa ja käytettävissä.  
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Ryhmä 14: Infrastruktuuri- ja digitaalitoimenpiteet terveydenhuoltojärjestelmän nykyaikaistamiseksi ja parantamiseksi  

● Terveysalan digitalisaatio (ID: 16752) 

● Terveydenhuollon infrastruktuuri (ID: 16795) 

● Sädehoitokeskuksen perustaminen Sotiria Thoracic Diseases Hospital of Athens -sairaalaan (ID: 16757) 

● Solu- ja geeniterapia Hematologiset kliiniset laboratoriot Thessalonikin yleissairaalassa ”Papanikolaou” (ID: 16793) 

● Kotisairaanhoidon ja -sairaalan perustaminen (ID: 16753) 

Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden 

osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilann

e  

Pääm

äärä  

Neljänn

es 
Vuosi 

167 

 

10–3,3. 

Terveydenhuollon 

häiriönsietokyvyn, 

saatavuuden ja 

kestävyyden 

parantaminen – 

16752_Terveydenhuollo

n digitalisaatio 

(DigHealth) 

Virstanpylv

äs 

Terveydenhuollon 

digitalisaatiokehitys – 

Kansallinen 

digitaalinen 

terveysrekisteri 

(alahanke 1) 

Raportti, jolla 

todistetaan 

alahankkeen 1 

(digitaalinen 

terveyskertomus) 

kaikkien 

keskeisten osien 

valmistuminen – 

ks. kuvaus) 

   KYSY

MYS 2 

2024 Vähintään kaikkien seuraavien osahankkeen 1 

osatekijöiden viimeistely ja käyttöönotto 

terveydenhuoltojärjestelmän digitalisaation 

tukemiseksi, jotta kansalliset digitaaliset 

terveystiedot saadaan käyttöön: 1) kliiniset 

asiakirjat, 2) terminologiapalvelut, 3) kansalliset 

sähköisen terveydenhuollon 

yhteentoimivuuspuitteet, 4) kaikkien 

laboratoriotulosten kerääminen sähköiseen 

terveysrekisteriin ja 5) vastuuvapauskirjeiden 

kerääminen. 

168 10–3,3. 

Terveydenhuollon 

häiriönsietokyvyn, 

saatavuuden ja 

kestävyyden 

parantaminen – 

16752_Terveydenhuollo

n digitalisaatio 

(DigHealth) 

Virstanpylv

äs 

Digitalisaatio – 

Nimeämis- ja 

hallinnointijärjestelmä

n laajentaminen 

kansallisen covid-19-

rokotusohjelman 

puitteissa, sähköisen 

reseptijärjestelmän 

infrastruktuurin 

päivittäminen 

1. Nimitysten 

luomis- ja 

hallinnointijärjest

elmän 

laajentaminen 

kansallisen covid-

19-

rokotusohjelman 

puitteissa 

2. Sähköisen 

lääkemääräysjärje

stelmän 

infrastruktuurin 

parantaminen  

   KYSY

MYS 2 

2025 1. Nimitysten luomis- ja hallinnointijärjestelmän 

laajentaminen kansallisen covid-19-

rokotusohjelman puitteissa 

2. Sähköisen lääkemääräysjärjestelmän 

infrastruktuurin parantaminen  
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden 

osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilann

e  

Pääm

äärä  

Neljänn

es 
Vuosi 

169 10–3,3. 

Terveydenhuollon 

häiriönsietokyvyn, 

saatavuuden ja 

kestävyyden 

parantaminen – 

16753_Kotiterveydenhu

ollon ja -sairaalan 

perustaminen 

Virstanpylv

äs 

Kotihoito – 

vertailukohteiden 

avaaminen 

Kahdeksan 

kotihoidon 

vertailukohdetta 

perustettu  

   KYSY

MYS 2 

2025 Kahdeksan kotihoidon vertailukohdetta on saanut 

alueelliselta terveysviranomaiselta 

hyväksyntätodistuksen sairaalaverkostoon 

osallistumisesta, ja niissä on henkilöstöä (2 

Ateenassa, 1 Thessalonikissa, 1 

Aleksandroupolissa, 1 Patrassa, 1 Ioanninassa, 1 

Iraklionissa ja 1 Larisassa).  

 

Telelääketieteen sovellusten ja laitteiden 

toimittaminen, koulutus mukaan luettuna. 

 

Kotihoidolla hoidettujen potilaiden kansallinen 

rekisteri on saatavilla verkossa.  

 

Terveysministeriö hyväksyy standardoidut 

hoitosuunnitelmat sekä laatu- ja 

turvallisuusvaatimukset.  

170 10–3,3. 

Terveydenhuollon 

häiriönsietokyvyn, 

saatavuuden ja 

kestävyyden 

parantaminen – 16795_ 

Terveydenhuollon 

infrastruktuuri 

Kohde NHS:n 

infrastruktuurin 

parantaminen – vaihe 

1 

 Kunnostetut 

sairaalat 

0 9 NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Kunnostus- ja/tai rakennustyöt yhteensä 

yhdeksässä sairaalassa.  

170a 10–3,3. 

Terveydenhuollon 

häiriönsietokyvyn, 

saatavuuden ja 

kestävyyden 

parantaminen – 16795_ 

Terveydenhuollon 

infrastruktuuri 

Kohde NHS:n 

infrastruktuurin 

parantaminen – vaihe 

2 

 Kunnostetut 

sairaalat 

0 10 ENSIM

MÄINE

N 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2026 Peruskorjaus- ja/tai rakennustyöt yhteensä 

kymmenessä sairaalassa 1. ja 2. terveysalueella.  

170b 10–3,3. 

Terveydenhuollon 

häiriönsietokyvyn, 

Kohde NHS:n 

infrastruktuurin 

parantaminen – vaihe 

 Kunnostetut 

sairaalat 

0 9 ENSIM

MÄINE

N 

2026 Kunnostus- ja/tai rakennustyöt yhteensä 

yhdeksässä terveysalueilla sijaitsevassa 

sairaalassa, lukuun ottamatta sairaaloita 1 ja 2. 
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden 

osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilann

e  

Pääm

äärä  

Neljänn

es 
Vuosi 

saatavuuden ja 

kestävyyden 

parantaminen – 16795_ 

Terveydenhuollon 

infrastruktuuri 

3 VUOSI

NELJÄ

NNES 

170c 10–3,3. 

Terveydenhuollon 

häiriönsietokyvyn, 

saatavuuden ja 

kestävyyden 

parantaminen – 16795_ 

Terveydenhuollon 

infrastruktuuri 

Kohde NHS:n 

infrastruktuurin 

parantaminen – vaihe 

4 

 Kunnostetut 

sairaalat 

10 23 KYSY

MYS 2 

2026 13 uuden sairaalan kunnostus- ja/tai rakennustyöt 

1. ja 2. terveysalueella. 

170d 10–3,3. 

Terveydenhuollon 

häiriönsietokyvyn, 

saatavuuden ja 

kestävyyden 

parantaminen – 16795_ 

Terveydenhuollon 

infrastruktuuri 

Kohde NHS:n 

infrastruktuurin 

parantaminen – vaihe 

5 

 Kunnostetut 

sairaalat 

9 48 KYSY

MYS 2 

2026 Uuden 39 sairaalan kunnostus- ja/tai rakennustyöt 

muilla terveysalueilla kuin 1 ja 2. 

170e 10–3,3. 

Terveydenhuollon 

häiriönsietokyvyn, 

saatavuuden ja 

kestävyyden 

parantaminen – 16795_ 

Terveydenhuollon 

infrastruktuuri 

Virstanpylv

äs 

NHS:n 

infrastruktuurin 

parantaminen – 

lääkinnälliset laitteet 

Terveydenhuollon 

laitteiden ja 

tarvikkeiden 

toimittaminen 

   KYSY

MYS 2 

2026 Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden 

toimittaminen 80 sairaalalle. 

171 10–3,3. 

Terveydenhuollon 

häiriönsietokyvyn, 

saatavuuden ja 

kestävyyden 

parantaminen – 

16757_Radioterapiakesk

Virstanpylv

äs 

Sotirian 

sädehoitokeskus 

 

Sotirian 

sädehoito-osaston 

rakentaminen ja 

perustaminen  

   KYSY

MYS 2 

2025 Rakennuksen rakentaminen Sotirian sairaalaan 

sädehoidon ja kemoterapian yksiköiden, 

avohoitoklinikoiden ja uusien laboratorio-

osastojen sijoittamiseksi. 

 

Sotiria Hospitalin uusi sädehoito-osasto on saanut 

sijoittautumisluvan. 
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden 

osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilann

e  

Pääm

äärä  

Neljänn

es 
Vuosi 

uksen perustaminen 

Sotirian 

rintasairaanhoitosairaala

an Ateenaan 

 

”300 Andron Men” -rakennuksen kunnostaminen, 

klinikat mukaan luettuina.  

 

”300 Andron Men” -rakennuksen ja sairaalan 

nykyisen siltaverkon yhdistävän sillan 

rakentaminen.  

172 10–3,3. 

Terveydenhuollon 

häiriönsietokyvyn, 

saatavuuden ja 

kestävyyden 

parantaminen – 16793_ 

Thessalonikin 

”Papanikolaou”-

sairaalan klinikat ja 

hematologian 

laboratoriot 

Virstanpylv

äs 

Papanikolaoun 

sairaala  

Rakennuksen 

rakentaminen 

solu- ja 

geeniterapian ja 

hematologian 

klinikalle  

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Rakennuksen rakentaminen 1) solu- ja 

geeniterapiaan ja hematologiaan erikoistuneille 

laboratorioille ja 2) erikoissairaanhoitoyksikölle.  

 

Uuden rakennuksen primäärienergian kysynnän 

on oltava vähintään 20 prosenttia alhaisempi kuin 

lähes nollaenergiarakennuksia koskeva vaatimus. 

173 10–3,3. 

Terveydenhuollon 

häiriönsietokyvyn, 

saatavuuden ja 

kestävyyden 

parantaminen – 

16752_Terveydenhuollo

n digitalisaatio 

(DigHealth) 

 

Virstanpylv

äs 

Digitalisaatio – kaikki 

osahankkeet toteutettu, 

vaihe 1 

Kansallinen 

digitaalinen 

potilaskertomus 

toimitetaan ja 

kansallisen 

etälääketieteen 

verkoston 

kapasiteettia 

laajennetaan 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025  

Välitavoitteen saavuttaminen edellyttää, että 

a) kansallisten digitaalisten terveystietojen 

toimittaminen, mukaan lukien puhe tekoälyä 

hyödyntävään teknologiateknologiaan, yksityisellä 

sektorilla tehtyjen säteilytutkimusten 

sisällyttäminen ja etädiagnoosiprosessin 

sisällyttäminen säteilykuvien arkistoon 

 

b) kansallisen telelääketieteen verkoston 

kapasiteetin lisääminen, mukaan lukien uudet 

telelääketieteen asemat 

 

173 

a 

10–3,3. 

Terveydenhuollon 

häiriönsietokyvyn, 

saatavuuden ja 

kestävyyden 

Virstanpylv

äs 

Digitalisaatio – kaikki 

osahankkeet toteutettu, 

vaihe 2 

Sairaalan 

digitaalinen 

valmius toteutuu 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Sairaaloiden digitaalisen valmiuden tarjoaminen, 

mukaan lukien lääkinnällisten laitteiden luettelon 

laatiminen, DRG:n yhteentoimivuus, sähköiset 

tilaukset, kliinisten tietojärjestelmien 

perustaminen ja/tai päivittäminen siten, että niihin 
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden 

osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilann

e  

Pääm

äärä  

Neljänn

es 
Vuosi 

parantaminen – 

16752_Terveydenhuollo

n digitalisaatio 

(DigHealth) 

 

sisällytetään potilastiedot sairaaloissa. 

173b 10–3,3. 

Terveydenhuollon 

häiriönsietokyvyn, 

saatavuuden ja 

kestävyyden 

parantaminen – 

16752_Terveydenhuollo

n digitalisaatio 

(DigHealth) 

 

Virstanpylv

äs 

Digitalisaatio – kaikki 

osahankkeet toteutettu, 

vaihe 3 

Syöpäsairauksien/

hematologian 

hoidon 

digitalisaatio-

ohjelma on 

toteutettu, 

EOPYY:n 

integroitua 

tietojärjestelmää 

on parannettu ja 

sähköinen 

lääkemääräysjärje

stelmä on 

laajennettu 

kattamaan 

sairaalahoito 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 a) onkologian/hematologian hoidon 

digitalisaatio-ohjelman toteuttaminen, 

mukaan lukien Syövänhoidon 

tietojärjestelmä vähintään 12 sairaalassa 

(mukaan lukien kemoterapian 

hoitosuunnitelmat), kansallisen 

syöpärekisterin 

käyttöönotto/perustaminen, 

potilasrekisterin laajentaminen 

kattamaan potilaat, joilla on 

hyvänlaatuisia kasvaimia 

 

b) EOPYY:n (kansallinen 

terveyspalvelujen tarjoamisen järjestö) 

integroidun tietojärjestelmän 

digitaalinen päivitys, mukaan lukien 

menojen hallinnointi ja seuranta, 

tiedonhallinta, analytiikka ja 

yhteentoimivuus kolmansien osapuolten 

kanssa 

c) Sähköisen lääkemääräysjärjestelmän 

laajentaminen kattamaan sairaalahoito 
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K. KOMPONENTTI 3.4: VAIKUTTAVAN JA OSALLISTAVAN 

SOSIAALIPOLITIIKAN SAATAVUUDEN PARANTAMINEN 

Kreikan elpymis- ja kriisinratkaisusuunnitelman tällä osa-alueella pyritään edistämään 

sosiaalista osallisuutta keskittyen erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin ja 

tukemaan samalla naisten osallistumista työmarkkinoille. Suuri osa komponentista on 

tarkoitettu varhaiskasvatukseen, erityisesti avustuksina 1000 uuden lastenhoitoyksikön 

perustamiseen kuntiin. Suunnitelma mahdollistaa myös työmarkkinoiden 

aktivointitoimenpiteet haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille, kuten taatun 

vähimmäistulon saajille, pakolaisille, asunnottomille, romaneille ja autismikirjon häiriöistä 

kärsiville henkilöille. Suunnitelman keskeisiä osatekijöitä ovat myös laajamittainen 

koulutusohjelma pienyrityksille monimuotoisuuden tiedostamisesta ja useat pienet 

pilottihankkeet, jotka koskevat esimerkiksi lasten laitoshoidosta luopumista, vammaisten 

henkilöiden tukemista ja sosiaalista asuntotarjontaa. Osa-alue on työmarkkina- ja 

sosiaalipolitiikkaa (maakohtaiset suositukset 2 2020 ja 1 2019) ja investointeja (maakohtaiset 

suositukset 3 2020 ja 2 2019) koskevien maakohtaisten suositusten mukainen. On 

odotettavissa, että mikään tämän komponentin toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 

2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan 

huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) 

mukaisessa elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja lieventävien 

toimien kuvaus. 

 

K.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei 

makseta takaisin 

Uudistus: Lastensuojelu (toimenpiteen tunniste: 16919) 

Toimenpiteen tavoitteena on tukea lastensuojelua. Toimenpide koostuu investoinneista, jotka 

mahdollistavat laitoshoidosta luopumisen ja alle 26-vuotiaiden henkilöiden työllistettävyyden 

parantamisen.  

Uudistus: Vammaisuus (toimenpiteen tunniste: 16904) 

Toimenpiteen tavoitteena on tukea vammaisten henkilöiden sosiaalista osallisuutta, itsenäistä 

elämää, työllistettävyyttä ja varhaislapsuuteen liittyviä toimia. Toimenpiteessä on kyse 

seuraavista: rahoitus liikuntarajoitteisten ja aistivammaisten henkilöiden esteettömyyttä ja 

tuki-infrastruktuuria sekä vammaisten henkilöiden itsenäistä asumista koskevaa apua varten; 

tuki varhaislapsuudessa toteutettaville toimille (hoito- tai koulutusohjelmat).  

Sijoitukset Yhteiskuntaan integroituminen (toimenpiteen tunniste: 16922) 

Toimenpiteen tavoitteena on lisätä haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden, kuten taatun 

vähimmäistulon saajien, ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden, sosiaalista integroitumista. 

Toimenpide koostuu seuraavista osista: tuetaan heikoimmassa asemassa olevia ryhmiä, jotta 

ne voivat integroitua (uudelleen) työmarkkinoille; ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden 

digitaalinen koulutus; sosiaalisen asuntotuotannon tukeminen.   

Sijoitukset Sosiaalitukijärjestelmän digitaalinen muutos (toimenpiteen tunniste: 16925) 

Tämän toimenpiteen tavoitteena on helpottaa sosiaalisen suojelun ja sosiaaliturvajärjestelmien 

nykyaikaistamista ja digitalisaatiota. Toimenpide koostuu vammaisetuuksien kansallisen 

portaalin perustamisesta ja vammaiskorttien toimittamisesta edunsaajille. 
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Uudistus: Sosiaalietuuksien optimointi (toimenpiteen tunniste: 16726) 

Toimenpiteen tavoitteena on optimoida sosiaalietuuksien siirtäminen ennalta maksettujen 

korttien avulla. Toimenpide koostuu ennaltamaksettujen korttien käyttöönotosta useimpien 

sosiaalietuuksien maksamiseksi, mukaan lukien kannustimet edunsaajille käyttää niitä 

tavaroiden ja palvelujen ostamiseen.  

Sijoitukset Monimuotoisuustietoisuus (toimenpiteen tunniste: 16685) 

Toimenpiteen tavoitteena on lisätä tietoisuutta monimuotoisuudesta. Toimenpide koostuu 

seuraavista osista: monimuotoisuutta koskevat koulutusohjelmat yksityisen sektorin 

työntekijöille; sellaisen säädöksen voimaantulo, jossa säädetään monimuotoisuutta ja 

osallisuutta edistävien yritysten/organisaatioiden palkitsemisjärjestelmästä. 

Sijoitukset Edistetään pakolaisväestön integroitumista työmarkkinoille (toimenpiteen 

tunniste: 16688) 

Toimenpiteen tavoitteena on edistää pakolaisväestön integroitumista työmarkkinoille. 

Toimenpide koostuu pakolaisten, laillisten maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden 

ammatillisesta koulutuksesta ja harjoittelusta.  

Sijoitukset Maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmän digitalisaatio (toimenpiteen tunniste: 

16763) 

Investoinnin tavoitteena on parantaa maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille tarjottavien 

palvelujen laatua. Toimenpide koostuu tavaroiden ja palvelujen tarjoamisesta muuttoliike- ja 

turvapaikkajärjestelmän digitalisointia varten. 

Uudistus: Sosiaalinen ja kohtuuhintainen asuminen (toimenpiteen tunniste: 16402) 

Toimenpiteen tavoitteena on parantaa kohtuuhintaisten ja laadukkaiden asuntojen saatavuutta 

pienituloisille kotitalouksille ja lisätä sosiaalisen asuntotarjonnan saatavuutta haavoittuvassa 

asemassa oleville ryhmille. Toimenpide koostuu kahdesta osasta: i) kansallisen 

asuntostrategian hyväksymisestä ja ii) julkisten kiinteistöjen vaihto-ohjelmaan (”Kinoniki 

Antiparochi”) liittyvistä lainsäädäntömuutoksista. 
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K.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Ryhmä 15: Vaikuttavan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen 

● Lastensuojelu (ID: 16919) 

● Vammaisuus (ID: 16904) 

● Sosiaalietuuksien optimointi (16726) 

● Sosiaalinen ja kohtuuhintainen asuminen (16402) 

 

Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Nimi 

Laadulliset indikaattorit 

(välitavoitteiden osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämäär

ä  
Neljännes Vuosi 

174 11–3.4 KOHTA. 

Tehokkaan ja 

osallistavan 

sosiaalipolitiikan 

saatavuuden 

parantaminen – 

16904_ Vammaisuus 

Virstanpylv

äs 

Henkilökohtaista 

apua koskeva 

vammaislainsääd

äntö ja 

ensimmäisen 

vaiheen 

pilottihankkeen 

käyttöönotto 

Primaari- ja 

sekundaarilainsäädännön 

voimaantulo (virallisen 

lehden viite) ja 

henkilökohtaisen avun 

hakumenettelyä koskevan 

ilmoituksen julkaiseminen. 

   ENSIMM

ÄINEN 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2022 Henkilökohtainen apu: Vammaishoidon 

laitoshoidosta luopumisen mahdollistavan lain 

voimaantulo ja hakumenettely ensimmäisen vaiheen 

pilottihankkeeseen osallistumiseksi, mukaan lukien 

monitieteisen arviointikomitean suorittamaan 

vammaisuuden lääketieteelliseen ja toiminnalliseen 

arviointiin perustuva kelpoisuusmenettely   

174a 11–3.4 KOHTA. 

Tehokkaan ja 

osallistavan 

sosiaalipolitiikan 

saatavuuden 

parantaminen – 

16904_ Vammaisuus 

Virstanpylv

äs 

Esteettömyys- ja 

tuki-

infrastruktuuri, 

varhaislapsuuteen 

liittyvät toimet, 

vammaisia 

henkilöitä 

koskevan 

henkilökohtaisen 

avun järjestelmän 

kansallinen 

käyttöönotto 

Infrastruktuurin 

toimittaminen, sopimusten 

allekirjoittaminen ja 

ehdotuspyynnön 

julkaiseminen kansallisen 

käyttöönoton edunsaajille 

(henkilökohtaisen avun 

vammaisjärjestelmä). 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2025 
1. Seuraavien toimittaminen:  

a) esteettömyys ja tuki-infrastruktuuri 

yksityistaloissa, työpaikoilla ja julkisissa 

rakennuksissa, jotka on valittu ehdotuspyynnön 

perusteella helpottamaan liikuntarajoitteisten ja 

aistivammaisten henkilöiden pääsyä niihin; 

b) vanhempien ja sellaisten organisaatioiden välillä 

allekirjoitetut sopimukset, jotka tarjoavat (hoito- tai 

koulutusohjelmia) varhaislapsuuteen liittyviä toimia 

ehdotuspyynnön perusteella valituille lapsille  

 

2. Vammaisia henkilöitä koskevan henkilökohtaisen 

avun järjestelmän valtakunnallisen käyttöönoton 

edunsaajia koskevan ehdotuspyynnön julkaiseminen 
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Nimi 

Laadulliset indikaattorit 

(välitavoitteiden osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämäär

ä  
Neljännes Vuosi 

175 11–3.4 KOHTA. 

Parannetaan 

tehokkaan ja 

osallistavan 

sosiaalipolitiikan 

saatavuutta – 16726 

sosiaalietuuden 

optimointi 

Virstanpylv

äs 

Sosiaalietuuksien 

optimointi 

ennalta maksetut 

kortit 

Ennalta maksettujen 

korttien myöntäminen 

näiden kahden palvelun 

tarjoamien sosiaalietuuksien 

maksamiseksi 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2024 Ennalta maksettujen korttien myöntäminen 

useimpien sosiaalietuuksien maksamiseksi 

sosiaalietuusmaksuviranomaiselta (OPEKA) ja 

julkiselta työvoimapalvelulta (DYPA) 

175 a 

 

11–3.4 KOHTA. 

Parannetaan 

tehokkaan ja 

osallistavan 

sosiaalipolitiikan 

saatavuutta – 16726 

sosiaalietuuden 

optimointi 

Virstanpylv

äs 

Sosiaalietuuksien 

optimointi 

ennalta maksetut 

kortit 

Lainsäädännön 

voimaantulo. 

   KYSYMY

S 2 

2024 Sellaisten säädösten voimaantulo, joilla 

kannustetaan edunsaajia käyttämään ennalta 

maksettuja kortteja tavaroiden ja palvelujen 

ostamiseen. 

176 11–3.4 KOHTA. 

Tehokkaan ja 

osallistavan 

sosiaalipolitiikan 

saatavuuden 

parantaminen – 

16904_Vammaisuus 

Virstanpylv

äs 

Henkilökohtaisen 

avun 

vammaisuuden 

arviointi 

Henkilökohtaiset avustajat, 

jotka on osoitettu vähintään 

1500 edunsaajalle. 

 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2024 Henkilökohtaisten avustajien osoittaminen 

vähintään 1500 edunsaajalle, mukaan lukien 

monitieteisen arviointikomitean suorittama 

vammaisuuden arviointiprosessi. 

178 11–3.4 KOHTA. 

Tehokkaan ja 

osallistavan 

sosiaalipolitiikan 

saatavuuden 

parantaminen – 

16919_Lastensuojelu 

Virstanpylv

äs 

Itsenäiset 

asuinhuoneistot 

laitoshoidosta 

luopumista varten 

enintään 26-

vuotiaille 

henkilöille  

Sellaisen säädöksen 

hyväksyminen, joka 

mahdollistaa enintään 26-

vuotiaiden sijoittamisen 

puoliitsenäisiin 

asuinhuoneistoihin 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2025 Hyväksytään säädös, jonka nojalla voidaan sijoittaa 

200 enintään 26-vuotiasta henkilöä, jotka asuvat 

tällä hetkellä lastensuojeluyksiköissä, asuntoihin ja 

tuettuun asumiseen. 

 

179 11–3.4 KOHTA. 

Tehokkaan ja 

osallistavan 

Virstanpylv

äs 

Vammaisia 

henkilöitä 

koskevan 

kansallista käyttöönottoa 

koskevan säädöksen 

voimaantulo ja b) 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

2025 Sellaisen säädöksen voimaantulo, joka mahdollistaa 

vammaisia henkilöitä koskevan henkilökohtaisen 

avun järjestelmän käyttöönoton koko maassa, 
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Nimi 

Laadulliset indikaattorit 

(välitavoitteiden osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämäär

ä  
Neljännes Vuosi 

sosiaalipolitiikan 

saatavuuden 

parantaminen – 

16904_ Vammaisuus 

henkilökohtaisen 

avun järjestelmän 

kansallinen 

käyttöönotto ja 

vammaisuuden 

arvioinnin toisen 

vaiheen 

toteuttaminen 

kokeiluhanketta ja 

arviointijärjestelmää 

koskeva arviointikertomus, 

joka sisältää tilastoja ja 

suosituksia.  

ES mukaan lukien lääketieteellinen ja toiminnallinen 

arviointiprosessi, ja pilottihankkeen 

arviointiraportin, joka sisältää tilastoja ja 

suosituksia, toimittaminen. 

181 11–3.4 Tehokkaan ja 

osallistavan 

sosiaalipolitiikan 

saatavuuden 

parantaminen – 

16402_Sosiaalinen ja 

kohtuuhintainen 

asuminen 

Virstanpylv

äs 

Kansallinen 

asuntostrategia  

Asuntostrategian 

hyväksyminen 

ministerikabinetissa 

   ENSIMM

ÄINEN 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2026 Hyväksytään julkisen kuulemisen jälkeen 

kansallinen asuntostrategia, johon on sisällyttävä 

- Analyysi asuntomarkkinoiden toiminnasta. 

- Kartoitetaan asuntokanta alueellisella tasolla, 

mukaan lukien yksityiset kiinteistöt, jotka 

eivät ole käytössä, ja valtion omistamat 

kiinteistöt, jotka ovat tai voivat tulla saataville 

sosiaalista asuntotuotantoa varten, sekä 

analysoidaan asuntojen hintakehitystä ja 

siihen vaikuttavia tekijöitä tilastotietojen ja 

indikaattoreiden pohjalta. 

- Analyysi asumistarpeista väestöryhmittäin (eli 

väestöryhmittäin, joilla on erilaisia 

ominaispiirteitä, kuten ikä, käytettävissä 

olevat tulot, perheen koostumus, kunta- ja 

aluetasolla, maaseutu- tai kaupunkialueilla, 

pienissä kaupungeissa tai suurissa 

kaupungeissa);  

- Yksityiskohtaiset tiedot erilaisista 

täytäntöönpanotoimista, mukaan lukien 

kunkin vastuuviranomaisen osalta talousarvio 

ja rahoituslähde, priorisointi ja odotetut 

edunsaajat;  

- Kuvaus hallintorakenteesta, joka vastaa 

strategian täytäntöönpanosta ja tulevista 

päivityksistä, sekä kuvaus täytäntöönpanon 

aikataulusta. 
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Nimi 

Laadulliset indikaattorit 

(välitavoitteiden osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

 (tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämäär

ä  
Neljännes Vuosi 

181 a 11–3.4 Tehokkaan ja 

osallistavan 

sosiaalipolitiikan 

saatavuuden 

parantaminen – 

16402_Sosiaalinen ja 

kohtuuhintainen 

asuminen  

Virstanpylv

äs 

Säädöksen 

muuttaminen 

Säädöksen voimaantulo 
   ENSIMM

ÄINEN 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2025 
Säädöksen on oltava tullut voimaan, jotta yksityisen 

sektorin kehittäjille voidaan tarjota kannustimia 

investoida valtion omistaman kiinteistöomaisuuden 

rakentamiseen tai kunnostamiseen ja mahdollisuus 

saada omistusoikeus osaan kiinteistöstä, myös 

kaupallisiin tarkoituksiin, samalla kun osa 

kiinteistöstä muutetaan sosiaaliseksi ja 

kohtuuhintaiseksi asunnoksi. Yksityisiä 

kiinteistökehittäjiä on kehotettava avoimella ja 

kilpailuun perustuvalla menettelyllä kehittämään tai 

kunnostamaan valtion omistamaa 

kiinteistöomaisuutta. Laissa määritellään 

sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta ja perheasioista 

vastaavan ministeriön tehtävät 

keskusviranomaisena, joka hallinnoi julkisen 

omaisuuden vaihto-ohjelmaa (”Kinoniki 

Antiparochi”). 

 

Ryhmä 16: Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden parantaminen – Muuttoliike- ja turvapaikka-asiat 

● Muuttoliike- ja turvapaikkajärjestelmän digitalisointi (ID: 16763) 

● Sosiaalisen tukijärjestelmän digitaalinen muutos (ID: 16925) 

● Monimuotoisuustietoisuus (ID: 16685) 

● Yhteiskuntaan integroituminen (ID: 16922) 

● Edistetään pakolaisväestön integroitumista työmarkkinoille (ID: 16688) 
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Ja 

sitä 

seur

aav

at 

vuo

det  

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden 

osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilan

ne  
Päämäärä  

Neljänn

es 
Vuosi 

182 11–3.4 KOHTA. 

Tehokkaan ja 

osallistavan 

sosiaalipolitiikan 

saatavuuden 

parantaminen – 

16925_Sosiaalitukijärje

stelmän digitalisaatio 

Virstanpylv

äs 

Vammaiskorttien 

myöntäminen 

edunsaajille 

Vammaiskorttien 

myöntäminen 

edunsaajille 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 150000 vammaiskortin myöntäminen 

edunsaajille 

Vammaiskortteihin on sisällyttävä 

vammaisille henkilöille tarkoitettuja 

kulttuuri- ja liikenneetuuksia.  

182 

a 

11–3.4 KOHTA. 

Tehokkaan ja 

osallistavan 

sosiaalipolitiikan 

saatavuuden 

parantaminen – 

16925_Sosiaalitukijärje

stelmän digitalisaatio 

Virstanpylv

äs 

Kansallinen 

vammaisportaali  

Vammaisuutta 

koskevan kansallisen 

portaalin 

toimittaminen  

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 
Kansallinen vammaisportaali tarjoaa 

käyttäjille verkkoyhteyden heidän 

henkilötietoihinsa ja vammaisuuteensa 

liittyviin etuuksiin. 

183 11–3.4 KOHTA. 

Tehokkaan ja 

osallistavan 

sosiaalipolitiikan 

saatavuuden 

parantaminen – 

16922_Sosiaalinen 

integroituminen 

Virstanpylv

äs 

Osallistuminen 

työllisyystukiohjelmiin ja 

todistus GMI:n 

edunsaajien koulutukseen 

osallistumisesta  

Todiste 

osallistumisesta 

työllisyystukiohjelmi

in ja todistus GMI-

tuen saajien 

osallistumisesta 

koulutukseen 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 7 000:lle taatun vähimmäistulon 

saajalle tarkoitettuihin 

työllisyystukiohjelmiin osallistuminen 

ja kansallisen järjestön myöntämät 

todistukset hankituista taidoista, jotka 

vahvistavat heidän osallistumisensa 

koulutukseen.  

184 11–3.4 KOHTA. 

Tehokkaan ja 

osallistavan 

sosiaalipolitiikan 

saatavuuden 

parantaminen – 

16685_moninaisuutta 

koskeva tietoisuus 

Virstanpylv

äs 

Yksityisen sektorin 

yritysten työntekijöille 

myönnetyt 

koulutustodistukset 

Monimuotoisuutta 

koskevaa tietoisuutta 

lisääviä 

koulutustodistuksia 

myönnettiin 80000 

työntekijälle 

yksityisen sektorin 

yrityksissä  

   KOLM

AS 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2024 Monimuotoisuutta koskevaa tietoisuutta 

lisääviä koulutustodistuksia 

myönnettiin 80000 työntekijälle 

yksityisen sektorin yrityksissä  
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184 

a 

11–3.4 KOHTA. 

Tehokkaan ja 

osallistavan 

sosiaalipolitiikan 

saatavuuden 

parantaminen – 

16685_moninaisuutta 

koskeva tietoisuus 

Virstanpylv

äs 

Säädös, jossa 

täsmennetään tasa-arvon 

seurantakeskuksen rooli, 

ja säädös, jossa säädetään 

monimuotoisuutta ja 

osallisuutta edistävien 

yritysten/organisaatioiden 

arviointi- ja 

myöntämisjärjestelmää 

koskevan pilottihankkeen 

aloittamisesta  

Säädösten 

voimaantulopäivän 

ilmaiseva säännös 

   ENSIM

MÄINE

N 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Tulee voimaan säädös, jossa 

määritellään tasa-arvon 

seurantakeskuksen rooli sosiaalisesta 

yhteenkuuluvuudesta ja perheasioista 

vastaavan ministeriön operatiivisena 

elimenä ja annetaan tasa-arvon 

seurantakeskuksen tehtäväksi laatia 

raportteja, joissa arvioidaan yhtäläisten 

mahdollisuuksien tilannetta. 

Sellaisen säädöksen voimaantulo, jossa 

säädetään monimuotoisuutta ja 

osallisuutta edistävien 

yritysten/organisaatioiden 

palkitsemisjärjestelmän 

arviointipilottihankkeen 

käynnistämisestä. 

185 11–3.4 KOHTA. 

Tehokkaan ja 

osallistavan 

sosiaalipolitiikan 

saatavuuden 

parantaminen – 

16763_Maahanmuutto- 

ja 

turvapaikkajärjestelmä

n digitaalinen muutos 

Virstanpylv

äs 

Muuttoliike- ja 

turvapaikkajärjestelmän 

digitalisointi  

Muuttoliike- ja 

turvapaikkajärjestel

män 

digitalisointihankkee

t  

   KYSY

MYS 2 

2025 1. Maahanmuutto- ja 

turvapaikkaministeriön digitointi- ja 

asiakirjahallintajärjestelmä laillista 

muuttoliikettä varten, jotta 

pakolaisvirtoihin liittyvien menettelyjen 

koko elinkaarta voidaan hallinnoida 

yhtenäisesti. 

2. Yhdennettyjen digitaalisten 

muuttoliikepalvelujen ja 

kyberturvallisuusinfrastruktuuripalveluj

en luominen muuttoliike- ja 

turvapaikkaministeriön 

tietoinfrastruktuurien suojaamiseksi 

3. Nopeiden internetyhteyksien 

tarjoaminen tilapäisille 

majoitusliikkeille (REA) 

4. Turvapaikanhakijoiden 

hallintajärjestelmän (HYPERION) 

luominen. 

5. Integroidun digitaalisen sähköisen ja 

fyysisen turvallisuuden 

hallintajärjestelmän (KENTAVROS) 

luominen. 

6. Nopeiden internetyhteyksien 
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tarjoaminen tilapäismajoitustiloihin 

(REA) 

186 11–3.4 KOHTA. 

Tehokkaan ja 

osallistavan 

sosiaalipolitiikan 

saatavuuden 

parantaminen – 

16922_Sosiaalinen 

integroituminen 

Kohde Sosiaalisen 

asuntotuotannon 

asuntojen 

kunnostustöiden 

valmistuminen  

 Kunnostetut 

asunnot 

0 50 

 

KYSY

MYS 2 

2025 50 asuntoa kunnostettu.  

 

186 

a 

11–3.4 KOHTA. 

Tehokkaan ja 

osallistavan 

sosiaalipolitiikan 

saatavuuden 

parantaminen – 

16922_Sosiaalinen 

integroituminen 

Virstanpylv

äs 

Muita heikommassa 

asemassa olevien ryhmien 

sosiaalinen 

integroituminen, 

digitaalinen koulutus 

Ikääntyneet ja 

vammaiset henkilöt 

osallistuivat 

koulutukseen 

hakumenettelyn 

käynnistämisen 

jälkeen 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 5400 vanhusta ja vammaista osallistui 

digitaaliseen koulutukseen  

187 11–3.4 KOHTA. 

Parannetaan tehokkaan 

ja osallistavan 

sosiaalipolitiikan 

saatavuutta – 16688: 

Edistetään 

pakolaisväestön 

integroitumista 

työmarkkinoille  

 

Virstanpylv

äs 

Pakolaisten 

integroituminen 

työmarkkinoille 

Ammatillisen 

koulutuksen ohjelma 

    NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Ammatillinen koulutusohjelma 3600 

pakolaiselle, mukaan lukien 

pakolaisaseman saaneet pakolaiset 

(kansainvälistä suojelua saavat 

henkilöt), jotka asuvat joko 

maahanmuutto- ja 

turvapaikkaministeriön majoitustiloissa 

tai kaupunkialueella, tilapäistä suojelua 

saavat henkilöt, lailliset 

maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat. 

Näistä edunsaajista 1800 on 

allekirjoittanut harjoittelusopimuksen. 
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K.3. Kuvaus lainamuotoisella tuella rahoitettavista uudistuksista ja investoinneista  

Sijoitukset Kohtuuhintaista asumista koskeva ohjelma ”Oma koti II” (toimenpide ID 16400) 

Tämä toimenpide koostuu julkisista investoinneista ”Oma kotiII”-järjestelyyn, jotta voidaan 

kannustaa yksityisiä investointeja ja parantaa rahoituksen saatavuutta Kreikan 

asuntosektorilla. Tukiväline toimii myöntämällä lainoja suoraan yksityiselle sektorille. 

Elpymis- ja palautumistukivälineen investoinnin perusteella ”Oma koti II” -välineen 

tarkoituksena on tarjota aluksi vähintään 1000 miljoonan euron rahoitus. 

Rahoitusvälinettä ”Omakoti II” hallinnoi toteutuskumppanina Kreikan kehityspankki. 

Investointikehys sisältää seuraavan tuotelinjan:  

• Kreikan kehityspankki valitsee rahoitusjärjestelyssä rahoituksen välittäjinä toimivat 

liikepankit avoimella, läpinäkyvällä ja syrjimättömällä tavalla avoimen 

ehdotuspyynnön perusteella. Liikepankkien on yhteisrahoitettava lainajärjestelyn 

puitteissa myönnettyjä lainoja. Nämä lainat myönnetään yksityishenkilöille ensisijaisen 

asunnon hankkimista varten. Lainarakenteen on tarjottava 50 prosenttia korotonta 

rahoitusta ”My Home II” -järjestelystä ja 50 prosenttia markkinakorkoista rahoitusta 

osallistuvilta pankeilta. 

Investointijärjestelyyn ”Oma koti II” tehtävän investoinnin toteuttamiseksiKreikan ja Kreikan 

kehityspankin on allekirjoitettava täytäntöönpanosopimus. Täytäntöönpanosopimuksessa on 

oltava seuraava sisältö: 

1. Kuvaus investointikehyksen päätöksentekoprosessista ”Oma kotiII”. Investointikomitea 

tai muu vastaava hallintoelin tekee investointikehyksen lopullisen investointipäätöksen, 

joka hyväksytään hallituksesta riippumattomien jäsenten ääntenenemmistöllä. 

2. Rahoitustuotteiden keskeiset vaatimukset, joihin on sisällyttävä 

a. Rahoitustuotteiden ja tukikelpoisten lopullisten tuensaajien kuvaus. 

b. Vaatimus siitä, että kaikki tuetut investoinnit ovat taloudellisesti elinkelpoisia. 

c. Vaatimus, jonka mukaan tukivälineen lopulliset tuensaajat eivät saa tukea muista 

unionin välineistä samojen kustannusten kattamiseksi. 

3. Täytäntöönpanosopimuksen kattama määrä, toteutuskumppanin ja rahoituksen välittäjien 

maksurakenne ja vaatimus sijoittaa takaisin saadut varat uudelleen tukivälineen 

investointipolitiikan mukaisesti, paitsi jos niitä käytetään elpymis- ja 

palautumistukivälineen lainojen takaisinmaksun hoitamiseen. 

4. Seuranta-, tarkastus- ja valvontavaatimukset, mukaan lukien kuvaus toteutuskumppanin 

menettelyistä, joilla varmistetaan petosten, lahjonnan ja eturistiriitojen ehkäiseminen, 

havaitseminen ja korjaaminen. 

5. Kreikan kehityspankki allekirjoittaa rahoitussopimukset rahoituksen välittäjien kanssa 

niiden keskeisten vaatimusten mukaisesti, jotka esitetään täytäntöönpanosopimuksen 

liitteessä. Rahoitussopimusten keskeisiin vaatimuksiin on sisällyttävä kaikki 

vaatimukset, joiden mukaisesti rahoitusjärjestely toimii, mukaan lukien seuraavat:  
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• Rahoituksen välittäjät tekevät lopullisen päätöksen lainojen liikkeeseenlaskusta 

toimintaperiaatteidensa ja menettelyjensä mukaisesti hallituksesta riippumattomasti. 

• Rahoituksen välittäjien velvollisuus tehdä päätöksensä edellä täsmennettyjä 

sijoituspolitiikkaa koskevia vaatimuksia soveltuvin osin noudattaen.  

• Rahoituksen välittäjiä koskevat seuranta-, tarkastus- ja valvontavaatimukset, mukaan 

lukien 

o Kuvaus rahoituksen välittäjien seurantajärjestelmästä, jolla raportoidaan liikkeelle 

saaduista investoinneista. 

o Kuvaus rahoituksen välittäjien menettelyistä, joilla varmistetaan petosten, 

lahjonnan ja eturistiriitojen ehkäiseminen, havaitseminen ja korjaaminen.  

o Velvollisuus tarkistaa kunkin toimen tukikelpoisuus täytäntöönpanosopimuksessa 

vahvistettujen vaatimusten mukaisesti ennen toimen rahoittamista koskevan 

sitoumuksen tekemistä. 

o Velvollisuus suorittaa riskiperusteisia jälkitarkastuksia rahoituksen välittäjien 

tarkastussuunnitelman mukaisesti. Jälkitarkastuksissa tarkastetaan, että: että 

valvontajärjestelmät ovat tehokkaita, mukaan lukien petosten, lahjonnan ja 

eturistiriitojen havaitseminen; ja ii) noudatetaan vaatimusta, jonka mukaan 

tukivälineen lopulliset tuensaajat eivät ole saaneet tukea muista unionin välineistä 

samojen kustannusten kattamiseksi. Tarkastuksissa on myös todennettava toimien 

laillisuus ja se, että sovellettavien sopimusten ehtoja noudatetaan.  
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Kohtuuhintaista asumista koskeva ohjelma ”Oma kotini II” (16400) 

Ja 

sitä 

seura

avat 

vuode

t Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden 

osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilann

e 

Päämäär

ä 
Neljännes Vuosi 

378 11–3.4 KOHTA. 

Tehokkaan ja 

osallistavan 

sosiaalipolitiikan 

saatavuuden 

parantaminen – 

16400_ 

Kohtuuhintaista 

asumista koskeva 

ohjelma ”Oma 

kotini II” 

Virstanpylvä

s 

Minun kotini 

II – Kreikan 

kehityspankin 

ja 

valtiovarainmi

nisteriön 

välinen 

täytäntöönpan

osopimus 

Täytäntöönpanoso

pimuksen 

voimaantulo 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2024 Täytäntöönpanosopimus tulee voimaan. 

379 11–3.4 KOHTA. 

Tehokkaan ja 

osallistavan 

sosiaalipolitiikan 

saatavuuden 

parantaminen – 

16400_ 

Kohtuuhintaista 

asumista koskeva 

ohjelma ”Oma 

kotini II” 

Kohde Oma koti II – 

Lopullisten 

edunsaajien 

kanssa 

allekirjoitetut 

oikeudelliset 

sopimukset – 

50 % 

 Prosenttiosuus 

(%) 

0 % 50 % NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2025 Rahoituksen välittäjien on täytynyt tehdä lopullisten 

tuensaajien kanssa oikeudellisia rahoitussopimuksia 

määrästä, joka on tarpeen, jotta vähintään 50 

prosenttia elpymis- ja palautumistukivälineen 

investoinneista voidaan käyttää ”Oma koti II” -

välineeseen (ottaen huomioon hallinnointipalkkiot). 

380 11–3.4 KOHTA. 

Tehokkaan ja 

osallistavan 

sosiaalipolitiikan 

saatavuuden 

parantaminen – 

16400_ 

Kohtuuhintaista 

asumista koskeva 

ohjelma ”Oma 

kotini II” 

Kohde Oma koti II – 

Lopullisten 

edunsaajien 

kanssa 

allekirjoitetut 

oikeudelliset 

sopimukset – 

100 % 

 Prosenttiosuus 

(%) 

50 % 100 % KYSYMY

S 2 

2026 Rahoituksen välittäjien on täytynyt tehdä lopullisten 

tuensaajien kanssa oikeudellisia 

rahoitussopimuksia, joiden määrä on tarpeen, jotta 

100 prosenttia elpymis- ja palautumistukivälineen 

investoinneista voidaan käyttää ”Oma koti II” -

välineeseen (ottaen huomioon hallinnointipalkkiot). 

381 11–3.4 KOHTA. 

Tehokkaan ja 

osallistavan 

Virstanpylvä

s 

Minun kotini 

II – 

Valtiovarainmi

Todistus siirrosta     KYSYMY

S 2 

2026 Kreikka siirtää 1000 miljoonaa euroa Kreikan 

kehityspankille tukivälinettä varten. 
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Ja 

sitä 

seura

avat 

vuode

t Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden 

osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilann

e 

Päämäär

ä 
Neljännes Vuosi 

sosiaalipolitiikan 

saatavuuden 

parantaminen – 

16400_ 

Kohtuuhintaista 

asumista koskeva 

ohjelma ”Oma 

kotini II” 

nisteriö on 

saattanut 

investoinnin 

päätökseen 
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L. KOMPONENTTI 4.1: VEROTUKSEN MUUTTAMINEN KASVUA 

TUKEVAMMAKSI SEKÄ VEROHALLINNON JA VERONKANNON 

PARANTAMINEN 

Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman tämä osa sisältää kohdennettuja uudistuksia ja 

investointeja, joilla jatketaan julkisen tulohallinnon toiminnan parantamista ja veronkierron 

torjuntaa. Ensinnäkin tähän osioon sisältyy veropoliittisia uudistuksia, joilla helpotetaan 

verolainsäädännön kodifiointia sekä otetaan käyttöön kannustimia sähköisten liiketoimien 

tehostamiseksi, vihreiden ja digitaalisten yksityisten investointien edistämiseksi ja yritysten 

koon kasvattamiseksi. Toiseksi komponentti sisältää uudistuksia ja investointeja, joilla 

pyritään muuttamaan julkisten tulojen hallintoa digitalisoimalla prosesseja ja esittämällä 

lainsäädäntöaloitteita salakuljetuksen torjumiseksi ja alv-palautusten nopeuttamiseksi. 

Komponentilla edistetään digitaalista siirtymää korvaamalla ja päivittämällä riippumattoman 

julkisten tulojen viranomaisen (IAPR) keskeisiä digitaalisia järjestelmiä, ottamalla käyttöön 

automatisoituja toimisto- ja työprosesseja, digitalisoimalla tarkastuksia ja valvontaa sekä 

päivittämällä ja parantamalla veronmaksajien sähköisiä palveluja. 

Tällä osa-alueella tuetaan julkisia ja yksityisiä investointeja (maakohtainen suositus 3/2020), 

talouden toimintaa parantavia rakenneuudistuksia (maakohtainen suositus 4/2020) sekä 

veropolitiikkaa ja verohallintoa (maakohtainen suositus 1/2022 ja maakohtainen suositus 

1/2023) koskevien maakohtaisten suositusten noudattamista. On odotettavissa, että mikään 

tämän komponentin toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua 

merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -

periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisessa elpymis- ja 

palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja lieventävien toimien kuvaus. 

L.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei 

makseta takaisin 

Sijoitukset Verotarkastusten digitalisaatio (toimenpide ID 16611) 

Investoinnin tavoitteena on i) helpottaa veroilmoitusten automaattista täyttämistä, ii) tehostaa 

verotarkastuksia ja julkisten tulojen keräämistä ja iii) tehostaa verotarkastuksia ja torjua 

salakuljetusta. Toimenpide koostuu liiketoimintatiedon hallinta- ja data-

analytiikkajärjestelmän toimittamisesta ja ELEGXOSlive-järjestelmän käyttöönotosta. 

Uudistus: Verolainsäädännön kodifiointi ja yksinkertaistaminen (toimenpide ID 16643) 

Toimenpiteen tavoitteena on lisätä vero- ja tullilainsäädännön avoimuutta ja taata 

oikeusvarmuus verohallinnolle, veronmaksajille ja yrityksille.  

Toimenpide koostuu primaari- ja sekundaarivero- ja tullilainsäädännön kodifioinnista ja sen 

julkaisemisesta erityisellä veronmaksajien verkkosivustolla. 

Uudistus: Alv-palautusten nopeuttaminen (toimenpide ID 16610) 

IAPR yksinkertaistaa yritysten alv-palautusten hallinnollisia prosesseja ottamalla käyttöön 

automatisoidut alv-palautusmenettelyt, tekemällä alv-palautukset sähköisesti ja helpottamalla 

palautushakemusten riskianalyysiprosessia. Uudella prosessilla pyritään rajoittamaan ihmisen 

osallistumista digitaalisiin liiketoimiin ja puuttumaan alv-palautusten viivästyksiin. 

Uudistuksen on oltava yhdenmukainen alv-palautusdirektiivin (neuvoston direktiivi 

2008/9/EY) kanssa. Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2023 

mennessä. 
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Uudistus: Toimenpiteiden ja kannustimien hyväksyminen sähköisten liiketoimien 

lisäämiseksi (toimenpide ID 16616) 

Uudistuksella pyritään keventämään yritysten hallinnollista taakkaa ja parantamaan 

verosäännösten noudattamista edistämällä sähköisiä liiketoimia. IAPR käyttää sähköistä 

kirjanpitoa, sähköistä laskutusta ja kaikkien verokassarekistereiden liittämistä 

tietotekniikkajärjestelmiinsä koskevaa myDATA-järjestelmää veroilmoitusten automaattisen 

täyttämisen helpottamiseksi ja verotarkastusten tehostamiseksi. Uudistuksen 

verokannustimien täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2023 

mennessä. 

Uudistus: Pk-yritysten vihreään talouteen, energiaan ja digitaaliseen siirtymään liittyvien 

menojen ylimääräinen vähentäminen (toimenpide ID 16863) 

Uudistus koostuu verokannustimista, joilla lisätään pienten ja keskisuurten yritysten 

investointeja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, kiertotalouden edistämiseen ja 

digitalisaatioon liittyviin laitteisiin. Sen on oltava täysin EU:n valtiontukisääntöjen mukainen. 

Uudistuksen verokannustimien täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään 

joulukuuta 2024 mennessä. 

Uudistus: Uudet puitteet salakuljetuksen torjumiseksi pääasiassa valmisteveron alaisten 

tuotteiden (tupakka, alkoholi ja energia) osalta (toimenpide ID 16656) 

Uudistuksella pyritään tukemaan salakuljetuksen torjuntaa erityisesti valmisteveron alaisten 

tuotteiden (tupakka, alkoholi, energia) osalta nykyaikaistamalla tullin jäljitysjärjestelmiä, 

tarkastusprosesseja ja laitteita rahtitarkastusten tehostamiseksi. Tämä edellyttää myös IAPR:n 

tietoteknisten järjestelmien päivittämistä, mikä on tarpeen tietojen saamiseksi eurooppalaisista 

ja kansallisista tietokannoista. Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. 

joulukuuta 2025 mennessä. 

Uudistus: Sähköiset kassakoneet ja maksutoimistot (toimenpide ID 16614) 

IAPR kehittää kehyksen, jolla helpotetaan kassakoneiden liittämistä myyntipistepäätteisiin ja 

niiden tietoteknisiin järjestelmiin. Hankkeessa I) sellaisten eritelmien laatiminen, jotka 

koskevat kassakoneiden liittämistä maksupäätteisiin sen varmentamiseksi, että kaikki 

maksutapahtumat on kirjattava kassarekisteriin ja tuotetut tiedot on toimitettava lähes 

reaaliaikaisesti IAPR:lle; ja ii) infrastruktuurin ja sovellusten kehittäminen kassatapahtumien 

seurantaa varten ja valvontamekanismin tukeminen. Kun toimenpide on saatu päätökseen, 

sillä pyritään rajoittamaan veronkierron mahdollisuutta ja viime kädessä pienentämään alv-

vajetta. Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2024 

mennessä. 

Sijoitukset Vero- ja tullihallinnon digitalisaatio (toimenpide ID 16291) 

Investoinnilla pyritään toteuttamaan tulojen hallinnoinnin ja palvelujen digitalisaatio. 

Tavoitteena on vahvistaa IAPR:n valmiuksia täyttää velvoitteensa täysin riippumattomana 

viranomaisena (IAPR:n valtuutuslain 4389/2016 mukaisesti) ja parantaa sen yleistä 

suorituskykyä parantamalla yksityishenkilöille ja yrityksille tarjottavien palvelujen laatua. 

Tällä investoinnilla kootaan yhteen IAPR:n toteuttamia digitaalisen infrastruktuurin 

alahankkeita, jotka on jaettu neljään toiminta-alaan: 

1) Keskeisten digitaalisten järjestelmien korvaaminen ja palvelujen tarjoamisen toimivuuden 

laajentaminen, mukaan lukien IAPR:n tietojärjestelmien yhteentoimivuusmekanismien 

täytäntöönpano pankkien tietojärjestelmien kanssa; 
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2) Toimisto- ja työprosessien automatisointi; 

3) Tarkastusten ja valvonnan digitalisointi; ja 

4) Veronmaksajien palvelujen parantaminen. 

Uudistus: Muutokset Kreikan veropoliittiseen kehykseen (toimenpiteen tunniste: 16985) 

Uudistuksella pyritään torjumaan verovilppiä ja parantamaan kannustimia edistämällä 

sähköisiä maksuja ja parantamalla itsenäisten ammatinharjoittajien verorakennetta sekä 

lisäämään verohallinnon toiminnallista riippumattomuutta. Uudistuksella on erityisesti I) 

uudistetaan itsenäisten ammatinharjoittajien verotusta ja leimaveroa; torjutaan verovilppiä 

laajentamalla sähköisten maksujen pakollista hyväksymistä; III) vahvistetaan verohallinnolle 

toimitettavia tietoja koskevat uudet raportointivaatimukset ja mahdollistetaan näiden tietojen 

käyttö arvonlisävero- ja tuloverotarkoituksiin; ja iv) vahvistaa riippumattoman julkisten 

tulojen viranomaisen (IAPR) toiminnallista riippumattomuutta, häiriönsietokykyä ja 

asiakaspalvelujen tasoa. 

Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2024 mennessä. 
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L.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Keskeinen uudistus 8: Sähköiset kassakoneet ja maksupäätteet 

Ja sitä 

seuraa

vat 

vuodet  

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset indikaattorit 

(välitavoitteiden osalta) 

Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden 

osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötilann

e  

Päämäär

ä  
Neljännes Vuosi 

188 12–4.1 KOHTA. 

Verotuksen 

muuttaminen kasvua 

tukevammaksi sekä 

verohallinnon ja 

veronkannon 

parantaminen – 

16614_Käsikirjat ja 

myyntipisteet verkossa 

(uudistus) 

Virstanpylv

äs 

Riippumaton 

julkisista tuloista 

vastaava 

viranomainen 

(IAPR): Sähköiset 

kassakoneet ja 

myyntipisteet – 

oikeudellisen 

kehyksen 

voimaantulo 

Lain voimaantulo    ENSIMMÄ

INEN 

VUOSINE

LJÄNNES 

2022 Tulee voimaan julkisista tuloista vastaavan 

riippumattoman viranomaisen päätös 

teknisistä vaatimuksista (perustuu lain 

4308/2014 12 §:ään) ja ministeriöiden 

yhteinen päätös tietojen sähköisestä 

siirtämisestä riippumattomalle julkisista 

tuloista vastaavalle viranomaiselle 

(perustuu lain 4174/2013 15 §:ään). 

Päätöksessä vahvistetaan keskeiset 

ominaisuudet, joita tarvitaan sähköisten 

kassakoneiden ja myyntipistejärjestelmien 

liittämiseksi riippumattomaan julkisista 

tuloista vastaavaan viranomaiseen, mukaan 

lukien kassakoneista määrättävien 

seuraamusten tarkistaminen (lain 

4174/2013 54 §). 

189 12–4.1 KOHTA. 

Verotuksen 

muuttaminen kasvua 

tukevammaksi sekä 

verohallinnon ja 

veronkannon 

parantaminen – 

16614_Käsikirjat ja 

myyntipisteet verkossa 

(uudistus) 

Kohde Riippumaton 

julkisista tuloista 

vastaava 

viranomainen: 

Sähköiset 

kassakoneet ja 

myyntipisteet – 

integrointi ja 

yhteenliittäminen  

 Kassakoneid

en lukumäärä 

0 400 000 KYSYMY

S 2 

2024 Asiaankuuluvan tietojärjestelmän ja 

tietokannan integrointi myDATA-alustaan 

– kaikki oikeudellisen kehyksen piiriin 

kuuluvat yritykset ovat liittäneet sähköiset 

kassatietonsa myyntipistejärjestelmiinsä 

riippumattomaan julkisista tuloista 

vastaavaan viranomaiseen.  

 

Riippumattoman julkisista tuloista 

vastaavan viranomaisen raportti, jossa 

vahvistetaan uudistuksen loppuun 

saattaminen ja ilmoitetaan niiden 

sähköisten kassakoneiden kokonaismäärä, 

jotka ovat liittäneet 

myyntipistejärjestelmänsä riippumattomaan 

julkisista tuloista vastaavaan 

viranomaiseen. Hyväksyttäviä kassakoneita 

on oltava vähintään 400000. 
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Ryhmä 17: Verohallinnon toimenpiteet 

● Verotarkastusten digitalisaatio (ID: 16611) 

● Alv-palautusten nopeuttaminen (ID: 16610) 

● Uudet puitteet salakuljetuksen torjumiseksi pääasiassa valmisteveron alaisten tuotteiden (tupakka, alkoholi ja energia) osalta (ID: 16656) 

● Vero- ja tullihallinnon digitalisaatio (ID: 16291) 

Ja 

sitä 

seura

avat 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 
Alustava toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämä

ärä  
Neljännes Vuosi 

190 12–4.1 KOHTA. Verotuksen 

muuttaminen 

kasvuystävällisemmäksi sekä 

verohallinnon ja veronkannon 

parantaminen – 16656_Uusi 

kehys salakuljetuksen 

torjumiseksi pääasiassa 

valmisteveron alaisten 

tuotteiden (tupakka, alkoholi 

ja energia) osalta 

Virstanpylv

äs 

Salakuljetuksen 

torjunta – 

sääntelypäätöksi

ä koskeva 

etenemissuunnit

elma 

Riippumattoman 

julkisista tuloista 

vastaavan 

viranomaisen 

raportti, joka sisältää 

etenemissuunnitelma

n salakuljetuksen 

torjuntaan liittyviä 

päätöksiä/kiertokirjeit

ä varten. 

   ENSIMMÄ

INEN 

VUOSINE

LJÄNNES 

2022 Riippumaton julkisista tuloista vastaava 

viranomainen hyväksyy 

etenemissuunnitelman (aikataulu mukaan 

lukien) salakuljetuksen torjuntaa koskevan 

oikeudellisen kehyksen uudistamiseen 

liittyvien päätösten/kiertokirjeiden 

antamiseksi. 

 

Riippumaton julkisista tuloista vastaava 

viranomainen antaa 

päätösten/kiertokirjeiden antamista 

koskevasta etenemissuunnitelmasta 

kertomuksen, jossa esitetään 

yksityiskohtaisesti ICISNET- ja ELENXIS-

järjestelmien operatiivisten 

tietojärjestelmien uudelleensuunnittelun 

edellyttämät toimet, jotta voidaan 

tehokkaasti priorisoida sääntöjen 

noudattamatta jättämisen riskit ja luoda 

parhaat mahdolliset tarkastusprofiilit 

käyttäen Euroopan unionin ja kansallisista 

tietokannoista saatuja tietoja. 

191 12–4.1 KOHTA. Verotuksen 

muuttaminen 

kasvuystävällisemmäksi sekä 

verohallinnon ja veronkannon 

parantaminen – 16656_Uusi 

kehys salakuljetuksen 

Virstanpylv

äs 

Salakuljetuksen 

torjunta – 

sääntelypäätöste

n voimaantulo 

Sääntelypäätökset/yle

iskirjeet tulivat 

voimaan. 

   KOLMAS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2022 Viidentoista riippumattoman julkisista 

tuloista vastaavan viranomaisen antaman 

sääntelypäätöksen/yleiskirjeen voimaantulo. 

Päätökset koskevat uuden integroidun 

järjestelmän suunnittelua salakuljetuksen 

torjumiseksi. 
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torjumiseksi pääasiassa 

valmisteveron alaisten 

tuotteiden (tupakka, alkoholi 

ja energia) osalta 

 

Maaliskuun 31 päivään 2022 mennessä 

vahvistetun etenemissuunnitelman 

mukaisesti voimaan tullut 

päätös/yleiskirjeet koskevat uuden 

yhdennetyn järjestelmän valmistelua. 

Järjestelmä tukee tarkastusprosessia 

seuraamalla tullitapahtumia ja -menettelyjä 

reaaliaikaisesti. Tämän järjestelmän on 

toimittava siten, että pyritään kohdentamaan 

paremmin ja nopeammin syytetoimiin 

osallistuvat tulliviranomaiset keskitetysti ja 

tärkeissä paikoissa. 

192 12–4.1 KOHTA. Verotuksen 

muuttaminen kasvua 

tukevammaksi sekä 

verohallinnon ja veronkannon 

parantaminen – 

16611_Verotarkastusten 

digitalisointi 

Virstanpylv

äs 

Verotarkastukse

t – Omat tiedot 

ja pankkitiedot 

Riippumattoman 

julkisista tuloista 

vastaavan 

viranomaisen 

raportti, jossa 

vahvistetaan 

a) Mydata-

järjestelmän täysi 

aktivointi. 

b) Riippumaton 

julkisista tuloista 

vastaava 

viranomainen saattaa 

päätökseen hankkeen, 

joka koskee 

kolmansien 

osapuolten 

pankkitietojen 

yhteenliittämistä ja 

käyttöä. 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2023 Aktivoidaan  

i. MyDATA-järjestelmä ja sen 

yhteenliittäminen ja kolmansien 

osapuolten pankkitietojen käyttö. 

Tavoitteena on parantaa verosääntöjen 

noudattamista yrityksissä, helpottaa 

veroilmoitusten automaattista täyttämistä 

ja tehostaa verotarkastuksia.  

ii. MyDATA-järjestelmä sähköistä 

kirjanpitoa ja sähköistä laskutusta varten 

sekä kaikkien verokassarekistereiden 

liittäminen sen tietojärjestelmiin. 

193 12–4.1 KOHTA. Verotuksen 

muuttaminen kasvua 

tukevammaksi sekä 

verohallinnon ja veronkannon 

parantaminen – 

16610_Arvonlisäveron 

palautusten nopeuttaminen 

Virstanpylv

äs 

Täysin 

automatisoidut 

alv-palautukset 

– 

tietojärjestelmä

n käyttöönotto 

Riippumattoman 

julkisista tuloista 

vastaavan 

viranomaisen 

raportti, jossa 

vahvistetaan uuden 

tietojärjestelmän 

käyttöönotto. 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2023 Otetaan käyttöön täysin automatisoitu alv-

palautusmenettely ja tietotekninen alusta, 

jonka avulla kaikki palautuspyynnöt 

voidaan täyttää sähköisesti, jos ne eivät 

kuulu riskianalyysiprosessin kautta 

tarkastettavaan otokseen (vähintään 90 

prosenttia kaikista pyynnöistä vuosittain). 

195 a 12–4.1 KOHTA. Verotuksen 

muuttaminen kasvua 

tukevammaksi sekä 

verohallinnon ja veronkannon 

Virstanpylv

äs 

Toimitetaan i) 

yhdennetty 

tietojärjestelmä 

IAPR:n 

Kahden osahankkeen 

toteuttaminen 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2024 Seuraavat osahankkeet on toteutettava: 

 

• Toiminta-alalla ”Digitaalisten 

ydinjärjestelmien korvaaminen, 
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parantaminen  

— 16291_Vero- ja 

tullihallinnon digitalisaatio 

rahoituspalveluj

en pääosastolle 

ja ii) 

toimistolaitteet 

ja kannettavat 

tietotekniset 

laitteet 

IAPR:lle. 

vanhentuneen infrastruktuurin 

uudistaminen ja palveluntarjonnan 

toimivuuden laajentaminen”: 

Yhdennetty tietojärjestelmä IAPR:n 

rahoituspalvelujen pääosastolle. 

• Toiminta-alalla ”Toimisto- ja 

työprosessien automatisointi”: 

Laitteiden toimittaminen IAPR:ää 

varten. 

194 12–4.1 KOHTA. Verotuksen 

muuttaminen kasvua 

tukevammaksi sekä 

verohallinnon ja veronkannon 

parantaminen – 

16611_Verotarkastusten 

digitalisointi 

Virstanpylv

äs 

Verotarkastuste

n 

digitalisaatioon 

liittyvien 

järjestelmien 

toimittaminen ja 

käyttöönotto 

Liiketoimintatiedon 

hallinta-/data-

analytiikkajärjestelm

än toimittaminen 

 

Riippumattoman 

julkisista tuloista 

vastaavan 

viranomaisen raportti 

ELEGXOSlive-

järjestelmän 

käyttöönotosta 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2025 a) Liiketoimintatiedon hallinta- ja data-

analytiikkajärjestelmän toimittaminen. 

 

b) Elenxis Live -järjestelmän 

(ELEGXOSlive) käyttöönotto.  

 

195 12–4.1 KOHTA. Verotuksen 

muuttaminen kasvua 

tukevammaksi sekä 

verohallinnon ja veronkannon 

parantaminen  

— 16291_Vero- ja 

tullihallinnon digitalisaatio 

Virstanpylv

äs 

Riippumattoma

n julkisista 

tuloista 

vastaavan 

viranomaisen 

integroidun 

vero- ja 

tarkastusympäri

stön 

ensimmäisen 

vaiheen 

suoritteiden 

loppuun 

saattaminen 

 

Alahankkeiden 

toteuttaminen 

osana IAPR:n 

digitalisaatiota 

Integroidun 

tietotekniikkaympäris

tön ensimmäisen 

vaiheen tuotosten 

toteuttaminen ja ii) 

alahankkeiden 

toteuttaminen osana 

IAPR:n 

digitalisaatiota 

   NELJÄS 

VUOSINE

LJÄNNES 

2025 Integroidun tietotekniikkaympäristön 

ensimmäisen vaiheen tuotosten loppuun 

saattaminen (TAXIS-, TAXISnet- ja 

Elenxis-järjestelmien korvaaminen). Nämä 

suoritteet koostuvat kaikista vaadituista 

hanketutkimuksista, tietokannan 

täydellisestä uudelleensuunnittelusta ja 

toteutuksesta, tietoliittymien tarjoamisesta 

ja ensimmäisen vaiheen osajärjestelmien 

käyttöönotosta (mukaan lukien verorekisteri 

ja kirjanpito).  

 

Perustetaan hyötyajoneuvojen ja konttien 

valvontajärjestelmä, joka perustuu Internet-

Of-Things (IoT) GPS -seurantaratkaisuun, 

jotta voidaan suorittaa seurantatoimia, joilla 

tuetaan riippumattoman julkisista tuloista 

vastaavan viranomaisen digitalisaatiota 

hyötyajoneuvojen ja konttien 

valvontajärjestelmän avulla.    

 

Lisäksi on toteutettava seuraavat 

osahankkeet: 
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1. Toiminta-alalla ”Digitaalisten 

ydinjärjestelmien korvaaminen, 

vanhentuneen infrastruktuurin uudistaminen 

ja palveluntarjonnan toimivuuden 

laajentaminen”: 

— Kreikan kemian alan valtion laboratorion 

uusi integroitu tietojärjestelmä;  

—IAPR:n henkilöstöhallintojärjestelmä; 

ja    

—IAPR:n tietojärjestelmien parantaminen 

ja ylläpito;    

 

2. Kohdassa ”Toimisto- ja työprosessien 

automatisointi”: 

— Toimistonhallintapalvelut ja -ohjelmistot 

IAPR:ää varten;  

— Tietoteknisten palvelujen 

hallintavälineet; ja  

— Uusi integroitu tietojärjestelmä, jolla 

tuetaan riippumattoman julkisista tuloista 

vastaavan viranomaisen julkisten varojen 

hallinnoinnista vastaavaa osastoa 

 

3. Toiminta-alalla ”Verovelvollisten 

palvelujen parantaminen”:  

— Taxpayers Service Center & Call Center 

Services -palvelujen laajentaminen ja 

päivittäminen; ja  

— Tietoturva    

 

4. Toiminta-alalla ”Tarkastusten ja 

valvonnan digitalisointi”: 

— Yritysten riskinhallintajärjestelmä ja 

toiminnan jatkuvuussuunnitelma IAPR:ää 

varten. 
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Ryhmä 18: Veropolitiikka 

● Verolainsäädännön, -sääntöjen ja -menettelyjen kodifiointi ja yksinkertaistaminen (ID: 16643) 

● Toimenpiteiden ja kannustimien hyväksyminen sähköisten transaktioiden lisäämiseksi (ID: 16616) 

● Super – pk-yritysten vihreään talouteen, energiaan ja digitalisaatioon liittyvien menojen vähentäminen (ID: 16863) 

● Kannustinjärjestelmä tuottavuuden lisäämiseksi ja yritysten toiminnan lopettamiseksi (yritysten koon kasvattaminen) (ID: 16598) 

● Muutokset Kreikan veropoliittiseen kehykseen (toimenpiteen tunniste: 16985 

Ja 

sitä 

seura

avat 

vuode

t  

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
 

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Pääm

äärä  
Neljännes Vuosi 

197 12–4.1 KOHTA. 

Verotuksen 

muuttaminen kasvua 

tukevammaksi sekä 

verohallinnon ja 

veronkannon 

parantaminen – 

16863_Super – 

Vihreään talouteen, 

energiaan ja 

digitaaliseen siirtymään 

liittyvien menojen 

vähentäminen 

Virstanpylvä

s 

Ylimääräine

n vähennys 

pk-yritysten 

vihreisiin ja 

digitaalisiin 

investointeih

in 

Pk-yritysten vihreisiin 

ja digitaalisiin 

investointeihin tehtäviä 

ylimääräisiä 

vähennyksiä koskevan 

primaari- ja 

sekundaarilainsäädännö

n voimaantulo 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2021 Primääri- ja sekundäärilainsäädännön voimaantulo, kun otetaan 

käyttöön ylimääräinen verovähennys vihreään talouteen ja 

digitalisointiin tehtävien investointien ehdot täyttäville pk-

yritysten menoille  

198 12–4.1 KOHTA. 

Verotuksen 

muuttaminen kasvua 

tukevammaksi sekä 

verohallinnon ja 

veronkannon 

parantaminen – 

16616_Toimenpiteiden 

ja kannustimien 

hyväksyminen 

sähköisten liiketoimien 

lisäämiseksi 

Virstanpylvä

s 

Sähköisiä 

transaktioita 

edistävä 

lainsäädäntö 

Sellaisten primaari- ja 

sekundaarilainsäädännö

n voimaantulo, joilla 

tarjotaan kannustimia 

sähköisten 

transaktioiden 

tehostamiseen  

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2021 Primaari- ja sekundaarilainsäädännön muutos, jossa säädetään 

erityisistä kannustimista sähköisten transaktioiden 

tehostamiseksi, tulee voimaan  

199 12–4.1 KOHTA. Virstanpylvä Verokodifika Sekundaarilainsäädännö    KOLMAS 2021 Kattava aikataulu verokodifioinnin tuotoksille, mukaan lukien 
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Ja 

sitä 

seura

avat 

vuode

t  

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
 

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Pääm

äärä  
Neljännes Vuosi 

Verotuksen 

muuttaminen kasvua 

tukevammaksi sekä 

verohallinnon ja 

veronkannon 

parantaminen – 

16643_Verolainsäädänn

ön kodifiointi ja 

yksinkertaistaminen 

s atiota 

koskeva 

aikataulu 

n julkaiseminen sekä 

komiteoiden 

perustaminen ja 

aikataulu 

verokodifikaatiota 

varten. 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

asiaankuuluvien komiteoiden perustaminen, 

valtiovarainministeriön ja IAPR:n yksityiskohtainen aikataulu 

verolainsäädännön kodifioinnille ja kuulemisjärjestelyt.  

200 18–4.7. Kilpailukyvyn 

parantaminen ja 

yksityisten investointien 

ja kaupan edistäminen – 

16598_Yritysten 

tuottavuuden ja 

elvytyksen 

kannustinjärjestelmä 

(yritysten koon 

kasvattaminen) 

Virstanpylvä

s 

Lainsäädäntö

luonnokset 

yritysten 

kansainvälist

ymisen 

edistämiseks

i 

Ehdotukset primääri- ja 

sekundäärilainsäädännö

ksi, joilla kannustetaan 

yritysten siirtymistä 

muualle.  

   KOLMAS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2021 Primääri- ja sekundäärilainsäädäntöä koskevat 

kuulemisluonnokset, joilla parannetaan verotusta, rahoitusta ja 

toimilupia koskevaa oikeudellista kehystä sekä kannustetaan 

sulautumisiin, yritysjärjestelyihin ja yritysostoihin 

201 18–4.7. Kilpailukyvyn 

parantaminen ja 

yksityisten investointien 

ja kaupan edistäminen – 

16598_Yritysten 

tuottavuuden ja 

elvytyksen 

kannustinjärjestelmä 

(yritysten koon 

kasvattaminen) 

Virstanpylvä

s 

Yritysten 

kansainvälist

ymistä 

edistävä 

lainsäädäntö 

Yritysten siirtymistä 

kannustavan 

lainsäädännön 

voimaantulo 

   ENSIMM

ÄINEN 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2022 Voimaan tulevat muutokset, joilla parannetaan verotusta, 

rahoitusta ja toimilupia sekä sulautumien, yritysjärjestelyjen ja 

yritysostojen kannustimia koskevaa oikeudellista kehystä 

202  4.1. Verotuksen 

muuttaminen kasvua 

tukevammaksi sekä 

verohallinnon ja 

veronkannon 

parantaminen – 

16643_Verolainsäädänn

ön kodifiointi ja 

yksinkertaistaminen 

Virstanpylvä

s 

Verokodifioi

nnin 

kapasiteetin 

lisääminen 

Sekundaarilainsäädännö

n julkaiseminen IAPR:n 

valtiovarainministeriön 

ja palvelujen 

tarjoamisesta vastaavan 

osaston 

verokodifikaatioyksikön 

perustamista varten. 

   KYSYM

YS 2 

2022 Perustetaan valtiovarainministeriöön erityinen veroyksikkö, 

joka vastaa primaariverolainsäädännön ja ministeriöiden 

päätösten konsolidoinnista ja johdonmukaisuudesta. 

Perustetaan IAPR:ään palvelujen tarjoamisesta vastaava osasto, 

joka vastaa muun muassa johdetun oikeuden konsolidoinnista, 

IAPR:n verotusmenettelylakia koskevien toimivaltuuksien 

koordinoinnista sekä julkisen verotietokannan päivittämisestä ja 

ylläpidosta. 
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Ja 

sitä 

seura

avat 

vuode

t  

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
 

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Pääm

äärä  
Neljännes Vuosi 

203 12–4.1 KOHTA. 

Verotuksen 

muuttaminen kasvua 

tukevammaksi sekä 

verohallinnon ja 

veronkannon 

parantaminen – 

16643_Verolainsäädänn

ön kodifiointi ja 

yksinkertaistaminen 

Virstanpylvä

s 

Tulovero- ja 

verotusmene

ttelykoodien 

uudelleenko

difiointi 

Tuloverokoodeksia ja 

verohallintokoodeksia 

koskevan kodifioidun 

primaari- ja 

sekundaariverolainsääd

ännön voimaantulo 

   KYSYM

YS 2 

2023 Kodifioidun tuloverolain ja verohallintoa koskevan lain 

(primaari- ja sekundaarilainsäädäntö) voimaantulo 

lainsäädännön yksinkertaistamiseksi ja päivittämiseksi 

digitalisaation ja EU:n parhaiden käytäntöjen valossa 

204 12–4.1 KOHTA. 

Verotuksen 

muuttaminen kasvua 

tukevammaksi sekä 

verohallinnon ja 

veronkannon 

parantaminen – 

16643_Verolainsäädänn

ön kodifiointi ja 

yksinkertaistaminen 

Virstanpylvä

s 

Verokoodaus

järjestelmän 

ja 

veronmaksaj

ia koskevan 

tietojärjestel

män loppuun 

saattaminen 

a: Kodifioidun 

primaari- ja 

sekundaariverolainsääd

ännön voimaantulo 

 

b: Todisteet siitä, että 

sisällönhallintajärjestel

män ja veronmaksajille 

tarkoitettuja tietoja 

koskevan 

verkkosivuston 

perustamista koskevat 

suoritteet on 

hyväksytty. 

   KYSYM

YS 2 

2024 a. Primääri- ja sekundäärilainsäädännön kodifioinnin 

voimaantulo lainsäädännön yksinkertaistamiseksi ja 

päivittämiseksi digitoinnin ja EU:n parhaiden käytäntöjen 

perusteella, mukaan lukien 

- Alv-koodi 

- Leimavero 

- Kiinteistöverot 

- Valtionvelan perintä (KEDE) 

- Kansallinen tullikoodeksi 

b. Sisällönhallintajärjestelmän perustaminen ja erityinen 

verkkosivusto veronmaksajille annettavia tietoja varten. 

204a 12–4.1 KOHTA. 

Verotuksen 

muuttaminen kasvua 

tukevammaksi sekä 

verohallinnon ja 

veronkannon 

parantaminen – 16643 _ 

Verolainsäädännön 

kodifiointi ja 

yksinkertaistaminen 

Virstanpylvä

s 

Primaari- ja 

sekundaarilai

nsäädännön 

julkaisemine

n 

veronmaksaj

ien 

verkkosivust

olla 

Primaari- ja 

sekundaarivero- ja 

tullilainsäädännön 

julkaiseminen. 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2025 Välitavoitteessa 204 arvioidun primaari- ja sekundaarivero- ja 

tullilainsäädännön julkaiseminen veronmaksajien tietoja 

koskevalla verkkosivustolla.  

337 12–4.1 KOHTA. 

Verotuksen 

muuttaminen kasvua 

tukevammaksi sekä 

Virstanpylvä

s 

Torjutaan 

veronkiertoa 

ja edistetään 

sähköisiä 

Sähköisten maksujen 

edistämiseksi on 

hyväksytty tarkistettu 

oikeudellinen kehys, 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2023 Primaari- ja sekundaarilainsäädännön voimaantulo  

I) laajentaa laajasti suorien sähköisten maksujen pakollista 

hyväksymistä vähittäismarkkinoilla; 

II) yhdenmukaistetaan maksupalveluntarjoajia koskevat 
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Ja 

sitä 

seura

avat 

vuode

t  

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
 

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Pääm

äärä  
Neljännes Vuosi 

verohallinnon ja 

veronkannon 

parantaminen – 

16985_Muutokset 

Kreikan veropoliittiseen 

kehykseen 

maksuja. jolla vahvistetaan ja 

vahvistetaan uusia 

myDATA-

raportointivaatimuksia 

ja mahdollistetaan 

myDATA-järjestelmän 

käyttö alv-tarkoituksiin.  

Jäljennös raportista, 

joka koskee 

vaihtoehtoja itsenäisten 

ammatinharjoittajien 

verotuksen 

uudistamiseksi. 

tietojenvaihtovaatimukset Kreikan keskuspankin määritelmien 

kanssa;  

III) vahvistetaan yrityksille (myös itsenäisille 

ammatinharjoittajille) uudet myDATA-raportointivelvoitteet, 

joita sovelletaan alv-ilmoituksiin; ja 

IV) Itsenäisten ammatinharjoittajien verotuksen uudistamisen 

vaihtoehtoja koskevan raportin valmistuminen. 

 

 

338 12–4.1 KOHTA. 

Verotuksen 

muuttaminen kasvua 

tukevammaksi sekä 

verohallinnon ja 

veronkannon 

parantaminen – 

16985_Muutokset 

Kreikan veropoliittiseen 

kehykseen 

Virstanpylvä

s 

Uudistaa 

itsenäisten 

ammatinharj

oittajien 

verotusta ja 

leimaveroa; 

Itsenäisten 

ammatinharjoittajien 

verotusta koskeva 

tarkistettu oikeudellinen 

kehys hyväksyttiin ja 

leimavero korvattiin 

digitaaliverolla. 

   KYSYM

YS 2 

2024 Tulee voimaan primaari- ja sekundaarilainsäädäntö, jolla 

uudistetaan itsenäisten ammatinharjoittajien verotusta ja 

mahdollistetaan itsenäisten ammatinharjoittajien yleisveron 

asteittainen alentaminen (τέλος επιτηδεύματος). Tähän sisältyy 

uusien pakollisten raportointivaatimusten asettaminen sille, 

miten menot ja tulot ilmoitetaan myDATAn kautta. 

 

Primaari- ja sekundaarilainsäädännön voimaantulo nykyisen 

leimaveron korvaamiseksi uudella digitaaliverolla. 

339 12–4.1 KOHTA. 

Verotuksen 

muuttaminen kasvua 

tukevammaksi sekä 

verohallinnon ja 

veronkannon 

parantaminen – 

16985_Muutokset 

Kreikan veropoliittiseen 

kehykseen 

Virstanpylvä

s 

Vahvistetaan 

julkisista 

tuloista 

vastaavan 

riippumatto

man 

viranomaise

n (IAPR) 

toiminnallist

a 

riippumatto

muutta 

Tarkistettu 

oikeudellinen kehys 

IAPR:n ja digitaalisesta 

hallinnosta vastaavan 

ministeriön 

toimivaltuuksien 

selventämiseksi. 

 

IAPR:n päätös, jossa 

määritellään IAPR:n 

uudet keskeiset 

tulosindikaattorit. 

 

Palvelutasosopimuksen 

allekirjoittaminen, 

   KYSYM

YS 2 

2024 Valtuutuslainsäädännön voimaantulo ja kattavan 

palvelutasosopimuksen allekirjoittaminen. Sopimuksessa 

vahvistetaan IAPR:n ja digitaalisesta hallinnosta vastaavan 

ministeriön vastuualueet ja resurssien jakaminen 

tietojenkäsittely- ja tallennusohjelmistojen lisenssien, 

verkkopalvelujen ja tietokantojen hallinnoinnin osalta. 

Palvelutasosopimuksessa on määrättävä, että molemmat 

viranomaiset laativat yhteistyössä vuotuisen 

täytäntöönpanokertomuksen, joka alkaa seuraavana vuonna. 

 

IAPR:n päätös, jossa määritellään IAPR:lle uudet keskeiset 

tulosindikaattorit, mukaan lukien tarkastusten vaikuttavuus; ja 

ii) ottaa käyttöön vuosittaiset asiakkaiden tyytyväisyyskyselyt. 
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Ja 

sitä 

seura

avat 

vuode

t  

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
 

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Pääm

äärä  
Neljännes Vuosi 

mukaan lukien velvoite 

laatia vuotuinen 

täytäntöönpanokertomu

s seuraavasta vuodesta 

alkaen.  

340 12–4.1 KOHTA. 

Verotuksen 

muuttaminen kasvua 

tukevammaksi sekä 

verohallinnon ja 

veronkannon 

parantaminen – 

16985_Muutokset 

Kreikan veropoliittiseen 

kehykseen 

Virstanpylvä

s 

Torjutaan 

veronkiertoa 

käyttämällä 

myDATAa 

tuloverotuks

essa.  

Tarkistettu 

oikeudellinen kehys 

hyväksyttiin uusien 

myDATA-

raportointivaatimusten 

asettamiseksi ja 

myDATA-tietokannan 

käytön sallimiseksi 

tuloverotuksessa. 

   KYSYM

YS 2 

2024 Primaarioikeuden ja johdetun oikeuden voimaantulo  

mahdollistetaan yrityksiä (myös itsenäisiä ammatinharjoittajia) 

koskevien myDATA-raporttien käyttö tuloveroilmoituksissa.  

. 
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M. KOMPONENTTI 4.2: NYKYAIKAISTETAAN JULKISHALLINTOA MUUN 

MUASSA NOPEUTTAMALLA JULKISTEN INVESTOINTIEN TOTEUTTAMISTA, 

PARANTAMALLA JULKISTEN HANKINTOJEN KEHYSTÄ, KEHITTÄMÄLLÄ 

VALMIUKSIA JA TORJUMALLA KORRUPTIOTA. 

Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman tämä osa sisältää joukon laaja-alaisia uudistuksia 

sekä investointeja julkishallinnon toimintaan politiikan suunnittelun ja täytäntöönpanon 

parantamiseksi. Komponenttiin sisältyy toimenpiteitä julkishallinnon nykyaikaistamiseksi 

erityistoimilla, joilla vahvistetaan politiikan suunnittelua ja koordinointia ja 

henkilöstöhallintoa, sekä kansallisen kiinteistörekisterin täydentämiseksi. Sen odotetaan 

tarjoavan tehokkaan kiinteistörekisterijärjestelmän ja oikeusvarmuuden omistusoikeuksille. 

Muilla toimenpiteillä pyritään puuttumaan julkisia investointeja koskevien hankkeiden 

valmistelun puutteeseen (korruptio mukaan luettuna) ja tehostamaan edelleen julkista 

varainhoitoa. Näillä uudistuksilla ja investoinneilla tuetaan a) digitaaliseen julkishallintoon 

liittyviin haasteisiin vastaamista. Tällä osa-alueella tuetaan julkisia ja yksityisiä investointeja 

koskevien maakohtaisten suositusten (maakohtainen suositus 3/2020), talouden toimintaa 

parantavia rakenneuudistuksia koskevien maakohtaisten suositusten (maakohtainen suositus 

4/2020) ja tiukennetun valvonnan alaisen kiinteistörekisteriuudistuksen loppuun saattamista 

(maakohtainen suositus 3/2022 ja maakohtainen suositus 3/2023). On odotettavissa, että 

mikään tämän komponentin toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa 

tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää 

haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisessa elpymis- ja 

palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja lieventävien toimien kuvaus. 

M.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei 

makseta takaisin 

Uudistus: Julkishallinnon uudistaminen (toimenpide ID 16972) 

Uudistuksen tavoitteena on jatkaa pyrkimyksiä nykyaikaistaa julkishallintoa ja investoida sen 

henkilöresursseihin. Uudistus koostuu toimista, joilla perustetaan tietojärjestelmiä, joilla 

tuetaan strategista työvoiman suunnittelukehystä ja siviilihenkilöstön ylimmän 

valintaneuvoston (ASEP) valintamenettelyjä, ja saatetaan päätökseen laajamittainen 

virkamiesten koulutusohjelma. 

Uudistus: Laittoman kaupan torjunta ja teollis- ja tekijänoikeuksien suojelu (toimenpide ID 

16703) 

Uudistuksen tavoitteena on tehostaa laittoman kaupan torjuntaa. Uudistus koostuu 

tietojärjestelmästä, valvonta-asemista ja koulutuksesta.  

Uudistus: Kansallisen korruptiontorjuntakehyksen vahvistaminen (toimenpide ID 16952) 

Uudistuksen tavoitteena on edistää korruption havaitsemista ja ehkäisemistä. Uudistus 

koostuu hankkeista, joilla tuetaan kansallisen avoimuusviranomaisen digitaalisia ja 

infrastruktuurivalmiuksia. 

Uudistus: Valtiontukiverkoston parantaminen (toimenpide ID 16701) 

Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa eri ministeriöiden valtiontukiyksiköiden verkoston 

valmiuksia ja lisätä valtiontukien keskusyksikön digitalisointia parantamalla sen teknologisia 

valmiuksia ja toiminnallisuutta. Uudistuksessa tarkistetaan valtiontukien keskusverkoston 

(CESANET) toimintaa koskevaa valtiontukilainsäädäntöä, jotta voidaan vahvistaa 

valtiontukien keskusyksikön ja hajautettujen valtiontukiyksiköiden toimivaltuuksia. 
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Uudistus: Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntakehyksen parantaminen (toimenpide 

ID 16702) 

Uudistus koskee digitaalisen alustan perustamista oikeus-, valvonta- ja 

lainvalvontaviranomaisten hallussa olevien tilastotietojen keräämistä varten sekä tosiasiallisia 

omistajia ja edunsaajia koskevan keskusrekisterin parantamista, jotta helpotetaan 

toimivaltaisten viranomaisten suoraa pääsyä tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskeviin 

tietoihin. Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2024 

mennessä. 

Uudistus: Kirjanpidon uudistus (toimenpide ID 16974) 

Uudistuksen tavoitteena on parantaa Kreikan valmiuksia tuottaa tilinpäätösraportointia 

kansainvälisten tilinpäätösstandardien ja suoriteperusteisen kirjanpidon periaatteiden 

mukaisesti. Tässä toimenpiteessä siirrytään asteittain mukautetusta kassaperusteisesta 

tilinpidosta suoriteperusteiseen kirjanpitoon ja konsolidoituun tilinpäätösraportointiin 

julkisyhteisöjen sisällä. 

Uudistus: Valtion omistamien yritysten nykyaikainen institutionaalinen kehys (toimenpide 

ID 16657) 

Uudistuksella luodaan nykyaikainen oikeudellinen kehys julkisten yritysten ja 

organisaatioiden toiminnalle ja hallinnoinnille. Siinä määritellään hallinnointi- ja 

ohjausjärjestelmää koskevat suuntaviivat ja valtion omistamien yritysten johtamista koskevat 

erityissäännöt, kuten hallituksen suorittama puheenjohtajan, toimitusjohtajien ja 

toimitusjohtajien nimittäminen, sekä säännökset sisäisen tarkastuksen komiteoiden 

perustamisesta avoimuuden varmistamiseksi. Uudistuksella perustetaan myös digitaalinen 

rekisteri, johon kirjataan kaikki yritykset, organisaatiot ja muut oikeushenkilöt, joihin valtio 

osallistuu, ja edistetään valtion osallistumisen tehokasta seurantaa ja valvontaa. Uudistuksen 

täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31 päivään joulukuuta 2022 mennessä. 

Uudistus: Tehokas korruption torjunta (toimenpide ID 16978) 

Uudistuksessa tehdään useita muutoksia Kreikan oikeudelliseen kehykseen korruption 

vastaisten oikeudellisten toimien parantamiseksi. Tarkemmin sanottuna se kattaa neljä alaa: I) 

varallisuusilmoitukset; II) unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelu; 

III) rikoslaki ja rikosprosessilaki; ja iv) poliittisia puolueita koskevan lainsäädännön 

kodifiointi. Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30 päivään syyskuuta 2022 

mennessä. 

Sijoitukset Julkisen talouden hoidon ja hallinnon valvonnan muuttaminen (toimenpide ID 

16705) 

Tämän investoinnin tavoitteena on tehostaa julkista varainhoitoa. Tämä toimenpide koostuu 

valtionhallinnon resurssisuunnittelujärjestelmän (ERP) toimittamisesta keskushallinnolle. 

Sijoitukset Kreikan talletus- ja lainarahaston nykyaikaistaminen (toimenpide ID 16940) 

Tämän investoinnin tavoitteena on lisätä Kreikan talletus- ja lainarahaston tehokkuutta. 

Investointi koostuu arkistojen digitalisointi- ja asiakirjahallintajärjestelmästä sekä Kreikan 

talletus- ja lainarahaston integroidusta tietojärjestelmästä. 

Uudistus: Julkisten hankintojen alan ammatillistaminen (toimenpide ID 16711) 

Uudistuksella pyritään parantamaan Kreikan julkisten hankintojen kehystä ja korjaamaan sen 

nykyiset heikkoudet. Uudistus koostuu virkamiesten sertifioinnista heidän osallistuessaan 
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erityisiin täydennys- ja uudelleenkoulutusohjelmiin julkisten hankintojen 

ammatillistamiskehyksen puitteissa.  

Uudistus: Politiikan suunnittelun ja koordinoinnin tehostaminen (toimenpide ID 16981) 

Uudistuksella vahvistetaan keskushallinnon politiikan koordinointia, suunnittelua ja 

kehittämistä. Toteutettavia erityistoimia ovat i) seurantamekanismin perustaminen sen 

seuraamiseksi, onko sekundaarilainsäädäntöä annettu primaarilainsäädännön mukaisesti; II) 

sellaisen sähköisen alustan perustaminen, jolla helpotetaan kutakin lakiehdotusta täydentävän 

vaikutustenarvioinnin tekemistä; ja iii) virkamiehille suunnatun koulutusohjelman ja siihen 

liittyvän akkreditointimenettelyn käynnistäminen laadittujen vaikutustenarviointien laadun 

parantamiseksi. Koulutusohjelman käynnistämiseen vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä 

on oltava ilmoittautunut vähintään 100 virkamiestä. Uudistuksen toteutus on määrä saattaa 

päätökseen 30. kesäkuuta 2023 mennessä. 

Uudistus: Kansallisen kiinteistörekisterin valmistuminen (toimenpiteen tunniste: 16986) 

Uudistuksen tavoitteena on saattaa päätökseen a) kiinteistörekisterikartoituskoko Kreikassa ja 

b) siirtyminen kokonaan vanhasta kiinteistöjen rekisteröintijärjestelmästä vanhan 

kiinnitysvirastorakenteen kautta uuteen Kreikan kiinteistörekisteriin (Hellenic Cadastre). 

Siinä kartoitetaan kaikki omistusoikeudet Kreikassa ja avataan ja otetaan käyttöön kaikki 17 

alueellista kiinteistörekisteritoimistoa ja 75 konttoria Kreikassa lain 4512/2018 mukaisesti 

sekä suljetaan kaikki 388 vanhaa kiinnitystoimistoa. 

 



 

141 

 

M.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Keskeinen uudistus 9: Julkishallinnon uudistaminen  
Ja 

sitä 

seu

raa

vat 

vuo

det  

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Päämä

ärä  

Neljänn

es 
Vuosi 

205 13–4.2 KOHTA. 

Julkishallinnon 

nykyaikaistaminen muun 

muassa nopeuttamalla 

julkisten investointien 

toteuttamista, 

parantamalla julkisten 

hankintojen kehystä, 

kehittämällä valmiuksia 

ja torjumalla korruptiota 

– 16972_Julkishallinnon 

uudistaminen 

Virstanpylv

äs 

Julkishallinto – 

suoritusperusteis

en järjestelmän 

käyttöönotto 

 

Tulee voimaan 

primäärilainsäädä

ntö, jolla 

perustetaan 

kokeiluluonteinen 

palkitsemisjärjest

elmä.  

   KYSY

MYS 2 

2022 Tulee voimaan primaarilainsäädäntö, jolla otetaan käyttöön 

tulosperusteinen maksujärjestelmä tietyille pilottiyksiköille ja 

enintään 6000 virkamiehelle. Järjestelmää hyödynnetään 

laajemmassa uudistuksessa, jolla otetaan käyttöön tavoitteiden 

asettamisen hallintajärjestelmä (ks. välitavoite vuoden 2023 

viimeisellä neljänneksellä). Pilottihanke kattaa elpymis- ja 

palautumissuunnitelman täytäntöönpanoon osallistuvat 

virkamiehet. Järjestelmän keskeisten piirteiden on oltava 

yhdenmukaisia yhtenäisen palkkataulukon kanssa (laki 

4354/2015). 

206 13–4.2 KOHTA. 

Julkishallinnon 

nykyaikaistaminen muun 

muassa nopeuttamalla 

julkisten investointien 

toteuttamista, 

parantamalla julkisten 

hankintojen kehystä, 

kehittämällä valmiuksia 

ja torjumalla korruptiota 

– 16972_Julkishallinnon 

uudistaminen 

Virstanpylv

äs 

Julkishallinto – 

lainsäädäntökehy

s toimeksiantojen 

selkeyttämiseksi 

Tulee voimaan 

säännökset, joilla 

muutetaan 

julkisyhteisöjen 

lainsäädäntökehy

stä keskus-, alue- 

ja paikallistasolla.  

   KOLM

AS 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2022 Tulee voimaan tarkistettu primaari- ja sekundaarilainsäädäntö, 

jolla perustetaan monitasoisen hallinnon jakojärjestelmä, jolla 

pyritään selkeyttämään kaikkien julkishallinnon tasojen 

vastuualueita ja puuttumaan päällekkäisyyksiin. Tarkistetussa 

oikeudellisessa kehyksessä on vahvistettava kunkin yksikön 

vastuualueet, jotka liittyvät suunnitteluun ja täytäntöönpanoon, 

mukaan lukien resurssien turvaamisen sekä seuranta- ja 

arviointivastuiden kaltaiset tehtävät. 

207 13–4.2 KOHTA. 

Julkishallinnon 

nykyaikaistaminen muun 

muassa nopeuttamalla 

julkisten investointien 

toteuttamista, 

parantamalla julkisten 

hankintojen kehystä, 

kehittämällä valmiuksia 

ja torjumalla korruptiota 

Virstanpylv

äs 

Julkishallinto – 

uusi 

palkitsemisjärjest

elmä 

Palkitsemisjärjest

elmän perustavan 

primaarilainsäädä

nnön 

voimaantulo. 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2023 Tulee voimaan primaarilainsäädäntö, jolla otetaan käyttöön 

tavoitteiden asettamista koskeva hallinnointijärjestelmä, jolla 

pyritään palkitsemaan julkisia organisaatioita tasapuolisesti ja 

johdonmukaisesti ennalta asetettujen tavoitteiden 

saavuttamisesta. Järjestelmän keskeisten piirteiden on oltava 

yhdenmukaisia yhtenäisen palkkataulukon kanssa (laki 

4354/2015). 
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Ja 

sitä 

seu

raa

vat 

vuo

det  

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Päämä

ärä  

Neljänn

es 
Vuosi 

– 16972_Julkishallinnon 

uudistaminen 

208 13–4.2 KOHTA. 

Julkishallinnon 

nykyaikaistaminen muun 

muassa nopeuttamalla 

julkisten investointien 

toteuttamista, 

parantamalla julkisten 

hankintojen kehystä, 

kehittämällä valmiuksia 

ja torjumalla korruptiota 

– 16972_Julkishallinnon 

uudistaminen 

Virstanpylv

äs 

Virkamiesten 

koulutus, 

säädösten 

voimaantulo, 

tietojärjestelmien 

käyttöönotto  

Virkamiesten 

koulutus, 

säädösten 

voimaantulo 

tietojärjestelmien 

käyttöönotto  

 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 I) 225,000 sertifioitua virkamiesten koulutusta.  

II) Julkisen sektorin palvelukseenottomenettelyjen 

nopeuttamista koskevien säädösten voimaantulo. 

III) Siviilihenkilöstön ylimmän valintaneuvoston (ASEP) 

tietojärjestelmän käyttöönotto;  

IV) Tekoälyä hyödyntävää strategista työvoiman 

suunnittelukehystä tukevan tietojärjestelmän käyttöönotto. 
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Ryhmä 19: Rahanpesun ja korruption torjunta 

● Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntakehyksen parantaminen (ID: 16702) 

● Laittoman kaupan torjunta ja teollis- ja tekijänoikeuksien suojelu (ID: 16703) 

● Kansallisen korruptiontorjuntakehyksen vahvistaminen (ID: 16952) 

● Korruption tehokas torjunta (ID: 16978) 

Ja 

sitä 

seura

avat 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Pääm

äärä  

Neljänn

es 
Vuosi 

209 13–4.2 KOHTA. 

Nykyaikaistetaan 

julkishallintoa muun 

muassa nopeuttamalla 

julkisten investointien 

toteuttamista, 

parantamalla julkisten 

hankintojen kehystä, 

kehittämällä valmiuksia 

ja torjumalla 

korruptiota – 

16978_Tehokas 

korruption torjunta 

Virstanpylvä

s 

Varallisuusilmo

itukset ja 

poliittiset 

puolueet 

Uuden 

lainsäädännön 

voimaantulo 

   KOLM

AS 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2022 Uuden lainsäädännön voimaantulo seuraavilta osin: I) 

varallisuusilmoitukset; II) ja poliittisia puolueita koskevan 

lainsäädännön kodifiointi.  

210 13–4.2 KOHTA. 

Julkishallinnon 

nykyaikaistaminen 

muun muassa 

nopeuttamalla julkisten 

investointien 

toteuttamista, 

parantamalla julkisten 

hankintojen kehystä, 

kehittämällä valmiuksia 

ja torjumalla 

korruptiota – 

16952_Kansallisen 

korruptiontorjuntakehy

ksen vahvistaminen 

kohdennetuilla toimilla 

Virstanpylvä

s 

Kansallinen 

korruptionvasta

inen 

toimintasuunnit

elma 

Kansallinen 

avoimuusviranom

ainen hyväksyy 

kansallisen 

korruptionvastais

en 

toimintasuunnitel

man vuosiksi 

2022–2025 

   KOLM

AS 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2022 Kansallinen avoimuusviranomainen hyväksyy vuosia 2022–2025 

koskevan kansallisen korruptionvastaisen toimintasuunnitelman, 

jossa täsmennetään I) toimet avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden 

lisäämiseksi koko julkishallinnossa; II) kohdennetut toimet 

korruption havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi korkean riskin aloilla 

(mukaan lukien esimerkiksi terveys, julkinen talous ja 

investoinnit); III) tarvittavat sääntelytoimet valituilla politiikan 

aloilla. 
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Ja 

sitä 

seura

avat 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

havaitsemisen, 

ehkäisemisen ja 

tietoisuuden lisäämisen 

aloilla 

211 13–4.2 KOHTA. 

Julkishallinnon 

nykyaikaistaminen 

muun muassa 

nopeuttamalla julkisten 

investointien 

toteuttamista, 

parantamalla julkisten 

hankintojen kehystä, 

kehittämällä valmiuksia 

ja torjumalla 

korruptiota – 

16952_Kansallisen 

korruptiontorjuntakehy

ksen vahvistaminen 

kohdennetuilla toimilla 

havaitsemisen, 

ehkäisemisen ja 

tietoisuuden lisäämisen 

aloilla 

Virstanpylvä

s 

Sisäistä 

valvontaa 

koskevan 

lainsäädännön 

täytäntöönpano 

Kansallisen 

avoimuusviranom

aisen raportti 

perustetuista 

sisäisen 

valvonnan 

järjestelmistä 

— Annetut 

säädökset 

— Ministeriöiden 

yhteinen päätös 

annettu  

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2022 Julkishallinnon sisäistä valvontaa koskevan uuden lain 

täytäntöönpano, mukaan lukien I) sisäisen tarkastuksen yksiköiden 

perustaminen vastuuministeriöihin; II) säädösten antaminen 

sisäisen tarkastuksen yksiköiden ja tarkastuskomiteoiden 

perustamisesta paikallishallinnon yksiköihin (1st ja 2. tutkinto), 

yliopistoihin, sairaaloihin – terveydenhuoltoyksiköihin, 

riippumattomiin viranomaisiin ja paikallishallinnon yksiköiden 

oikeushenkilöihin; III) ministeriöiden yhteisen päätöksen 

antaminen kriteereistä, jotka koskevat sisäisen tarkastuksen 

yksiköiden yhteistyötä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. 

 

Kansallinen avoimuusviranomainen huolehtii yhteistyössä 

sisäministeriön kanssa julkishallinnon yksiköiden valvonnasta ja 

ohjauksesta johdonmukaisen ja toimivan sisäisen valvonnan 

järjestelmän käyttöön ottamiseksi. Kansallisen 

avoimuusviranomaisen on helpotettava sisäisen valvonnan 

järjestelmän peruselementtejä koskevaa pilottiitsearviointia. 

Kreikan tilintarkastustuomioistuin on sisällyttänyt vuotuiseen 

työsuunnitelmaansa tarkastuksia, jotka koskevat julkisyhteisöjen 

yksiköiden sisäisten valvontajärjestelyjen arviointia.  

211a 13–4.2 KOHTA. 

Julkishallinnon 

nykyaikaistaminen 

muun muassa 

nopeuttamalla julkisten 

investointien 

toteuttamista, 

parantamalla julkisten 

hankintojen kehystä, 

kehittämällä valmiuksia 

ja torjumalla 

korruptiota – 

16952_Kansallisen 

korruptiontorjuntakehy

ksen vahvistaminen 

kohdennetuilla toimilla 

havaitsemisen, 

ehkäisemisen ja 

Virstanpylvä

s 

Kansallisen 

avoimuusvirano

maisen 

digitaalisia ja 

infrastruktuuriv

almiuksia 

tukevien 

investointihank

keiden 

toteuttaminen 

Kansallisen 

avoimuusviranom

aisen digitaalisia 

ja 

infrastruktuurival

miuksia tukevien 

investointihankke

iden 

toteuttaminen 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Investointihankkeiden toteuttaminen kansallisen 

avoimuusviranomaisen digitaalisten valmiuksien ja 

infrastruktuurivalmiuksien tukemiseksi. 
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Ja 

sitä 

seura

avat 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

tietoisuuden lisäämisen 

aloilla 

212 13–4.2 KOHTA. 

Julkishallinnon 

nykyaikaistaminen 

muun muassa 

nopeuttamalla julkisten 

investointien 

toteuttamista, 

parantamalla julkisten 

hankintojen kehystä, 

kehittämällä valmiuksia 

ja torjumalla 

korruptiota – 

16702_Rahanpesun ja 

terrorismin rahoituksen 

torjuntakehyksen 

parantaminen 

Virstanpylvä

s 

Tehostettu 

rahanpesun ja 

terrorismin 

rahoituksen 

torjuntakehys 

Perustetaan 

foorumi 

tilastotietojen 

keruuta varten; 

tosiasiallisia 

omistajia ja 

edunsaajia 

koskevan 

erityisrekisterin 

parannukset 

valmiina 

     KYSY

MYS 2 

2024 I) Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten (oikeus-, valvonta- ja 

lainvalvontaviranomaisten) hallussa olevien tilastotietojen 

keruualustan käynnistäminen; II) tosiasiallisia omistajia ja 

edunsaajia koskevan keskusrekisterin parantaminen, jotta 

helpotetaan toimivaltaisten viranomaisten suoraa pääsyä tällaisiin 

tietoihin; III) tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevan 

keskusrekisterin liittäminen EU:n jäsenvaltioiden vastaaviin 

rekistereihin asiaankuuluvan EU:n alustan kautta. 

213 13–4.2 KOHTA. 

Julkishallinnon 

nykyaikaistaminen 

muun muassa 

nopeuttamalla julkisten 

investointien 

toteuttamista, 

parantamalla julkisten 

hankintojen kehystä, 

kehittämällä valmiuksia 

ja torjumalla 

korruptiota – 

16703_Laittoman 

kaupan torjunta ja 

teollis- ja 

tekijänoikeuksien 

suojelu 

Virstanpylvä

s 

Tietojärjestelmä

n luominen, 

valvonta-

asemien 

perustaminen ja 

koulutus 

laittoman 

kaupan 

torjumiseksi 

Tietojärjestelmän 

luominen, 

valvonta-asemien 

perustaminen ja 

koulutus 

laittoman kaupan 

torjumiseksi 

   KYSY

MYS 2 

2025 — Tietojärjestelmän luominen laittoman kaupan torjuntaa ja 

tavaroiden ja palvelujen liikkuvuuden valvontaa varten. 

— Valvonta-asemien toimitus (10 ISOBOX-standardin mukaista 

tehdasvalmisteista rakennusta). 

— Koulutuksen tarjoaminen tarkastushenkilöstölle ja kansalaisille. 
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Ryhmä 20: Julkishallinnon tehostaminen 

● govERP (tunnus: 16705) 

● Kirjanpidon uudistus (tunnus: 16974) 

● Nykyaikainen institutionaalinen kehys valtion omistamille yrityksille (ID: 16657) 

● Parannetaan valtiontukiverkostoa (ID: 16701) 

● Kreikan talletus- ja lainarahaston nykyaikaistaminen (ID: 16940) 

● Julkisten hankintojen alan ammatillistaminen (tunnus: 16711) 

● Kansallisen kiinteistörekisterin valmistuminen (tunnus: 16986) 
Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden 

osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötila

nne  

Päämää

rä  

Neljänn

es 
Vuosi 

214 13–4.2 KOHTA. 

Julkishallinnon 

nykyaikaistaminen muun 

muassa nopeuttamalla julkisten 

investointien toteuttamista, 

parantamalla julkisten 

hankintojen kehystä, 

kehittämällä valmiuksia ja 

torjumalla korruptiota – 

16701_Valtiontukiverkoston 

tehostaminen 

Virstanpyl

väs 

Tehostettu 

valtiontukiverkosto 

Tehostetun 

valtiontukikehyksen 

voimaantulo 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2022 Valtiontukien keskusverkoston 

(CESANET) toimintaa koskevaan 

valtiontukia koskevaan 

oikeudelliseen kehykseen tehtävien 

muutosten voimaantulo valtiontukien 

keskusyksikön ja hajautettujen 

valtiontukiyksiköiden 

toimivaltuuksien vahvistamiseksi 

215 13–4.2 KOHTA. 

Julkishallinnon 

nykyaikaistaminen muun 

muassa nopeuttamalla julkisten 

investointien toteuttamista, 

parantamalla julkisten 

hankintojen kehystä, 

kehittämällä valmiuksia ja 

torjumalla korruptiota – 

16981_Poliittisen suunnittelun 

ja koordinoinnin tehostaminen 

Virstanpyl

väs 

Politiikan suunnittelu ja 

koordinointi – 

vaikutustenarviointi 

Koulutusohjelma 

käynnistettiin, ja siihen 

valittiin 100 

virkamiestä. 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2022 Vaikutustenarvioinnin sähköisen 

alustan käyttöönoton jälkeen 

käynnistetään koulutusohjelma ja 

siihen liittyvä akkreditointimenettely, 

johon osallistuu vähintään 100 

virkamiestä, mukaan lukien 

”toimeenpaneviin osastoihin” valitut 

virkamiehet (laki 4622/2019, 104 

artikla). Tavoitteena on parantaa 

laadittujen vaikutustenarviointien 

laatua ja helpottaa sähköisen alustan 
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden 

osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

käyttöä.  

216a 13–4.2 KOHTA. 

Julkishallinnon 

nykyaikaistaminen muun 

muassa nopeuttamalla julkisten 

investointien toteuttamista, 

parantamalla julkisten 

hankintojen kehystä, 

kehittämällä valmiuksia ja 

torjumalla korruptiota – 

16711_Julkisten hankintojen 

alan ammattimaistaminen   

Virstanpyl

väs 

Julkisia hankintoja 

koskevan kansallisen 

strategian 2021–2025 

muuttaminen 

Muutos julkisia 

hankintoja koskevaan 

kansalliseen strategiaan 

tulee voimaan 

sekundaarilainsäädännö

llä 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2023 Muutetun julkisia hankintoja 

koskevan kansallisen strategian 

2021–2025 voimaantulo 

sekundaarilainsäädännöllä 

216 13–4.2 KOHTA. 

Julkishallinnon 

nykyaikaistaminen muun 

muassa nopeuttamalla julkisten 

investointien toteuttamista, 

parantamalla julkisten 

hankintojen kehystä, 

kehittämällä valmiuksia ja 

torjumalla korruptiota – 

16711_Julkisten hankintojen 

alan ammattimaistaminen 

Virstanpyl

väs 

Julkisten hankintojen 

alan ammatillistaminen 

– uusi lainsäädäntö 

Uusi lainsäädäntö tuli 

voimaan; perusteellinen 

tutkimus saatu 

päätökseen 

      KYSY

MYS 2 

2024 I) Tulee voimaan uusi lainsäädäntö, 

jossa säädetään julkisten hankintojen 

parissa työskentelevän henkilöstön 

ammatillisista toimintalinjoista, 

erityisistä taitoryhmistä sekä 

taloudellisten ja muiden kannustimien 

käyttöönotosta täysin yhtenäisen 

palkkataulukon mukaisesti (laki 

4354/2015) ilman poikkeuksia. 

Taloudellisten ja muiden 

kannustimien käyttöönotto voi 

viivästyttää voimaantuloa; II) 

Kehitysministeriön julkisten 

hankintojen pääosaston, joka vastaa 

keskitettyjen hankintamenettelyjen 

toteuttamisesta kansallisella tasolla, 

rakenteen ja vastuualueiden 

uudelleenjärjestelyä koskevan 

perusteellisen tutkimuksen loppuun 

saattaminen. 

217 13–4.2 KOHTA. 

Julkishallinnon 

nykyaikaistaminen muun 

muassa nopeuttamalla julkisten 

investointien toteuttamista, 

parantamalla julkisten 

hankintojen kehystä, 

kehittämällä valmiuksia ja 

torjumalla korruptiota – 

Virstanpyl

väs 

Arkistojen digitalisointi- 

ja 

asiakirjahallintajärjestel

män sekä integroidun 

tietojärjestelmän 

luominen Kreikan 

lähetysten talletus- ja 

lainarahastoa varten 

Arkistojen 

digitalisointi- ja 

asiakirjahallintajärjestel

män sekä integroidun 

tietojärjestelmän 

luominen Kreikan 

lähetysten talletus- ja 

lainarahastoa varten 

    KYSY

MYS 2 

2025 Seuraavien järjestelmien luominen 

Kreikan talletus- ja lainarahastoa 

varten: I) arkistojen digitalisointi- ja 

asiakirjahallintajärjestelmä; II) 

yhdennetty tietojärjestelmä. 
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden 

osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

16940_Kreikan talletus- ja 

lainarahaston 

nykyaikaistaminen  

219 13–4.2 KOHTA. 

Julkishallinnon 

nykyaikaistaminen muun 

muassa nopeuttamalla julkisten 

investointien toteuttamista, 

parantamalla julkisten 

hankintojen kehystä, 

kehittämällä valmiuksia ja 

torjumalla korruptiota – 

16974_Kirjanpitouudistus 

Virstanpyl

väs 

Kirjanpidon uudistus: 

Julkisyhteisöjen 

konsolidoidut 

tilinpäätökset 

Suoriteperusteisen 

tilinpäätöksen 

laatimisperiaatteiden 

julkaiseminen ja 

konsolidoidun 

tilinpäätöksen 

laatiminen 

julkisyhteisöjä varten. 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 (i) Julkisyhteisöjen 

suoriteperusteista 

kirjanpitopolitiikkaa koskevan 

lainsäädännön julkaiseminen 

virallisessa lehdessä 

kansainvälisesti hyväksyttyjen 

julkisen sektorin 

tilinpäätösstandardien 

perusteella 

(ii) Julkaistaan talous- ja 

valtiovarainministeriön 

virallisella verkkosivustolla 

luettelo kaikista yhteisöistä, 

joita vuoden 2025 

(raportointikausi 2023) 

tilinpäätösten 

konsolidointimenettely koski. 

(iii)Euroopan komissiolle 

toimitettavat konsolidoidut 

tilinpäätökset, mukaan lukien 

käytetyt menetelmät ja 

parametrit. 

220 13–4.2 KOHTA. 

Nykyaikaistetaan julkishallintoa 

muun muassa nopeuttamalla 

julkisten investointien 

toteuttamista, parantamalla 

julkisia hankintoja koskevaa 

kehystä, kehittämällä 

valmiuksia ja torjumalla 

korruptiota – 16705_Julkisen 

talouden hallinnan ja valvonnan 

digitalisaatio hallintotavassa ja 

sähköisessä laskutuksessa 

Virstanpyl

väs 

Viranomaistoiminnan 

resurssisuunnittelu 

(govERP) 

Valtion 

yritysresurssisuunnittel

un (govERP) 

toteuttaminen 

talousarvion 

valmistelun 

tukemiseksi. 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 i) Toteuttaa varainhoito- ja 

valvontakehyksen 

digitalisaation kehittämällä 

valtion 

yritysresurssisuunnittelua 

(GovERP) ja käyttämällä sitä 

talousarvion valmistelun 

tukemiseen. GovERP-välineen 

soveltaminen talousarvion 

toteuttamiseen ei ole osa 

elpymis- ja 

palautumistukivälineen 

toimenpidettä.  

221 13–4.2 KOHTA. Kohde Julkisia hankintoja  Myönnettyjen 0 4 500 NELJÄ 2025 4500 todistusta, jotka on myönnetty 
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden 

osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

Julkishallinnon 

nykyaikaistaminen muun 

muassa nopeuttamalla julkisten 

investointien toteuttamista, 

parantamalla julkisten 

hankintojen kehystä, 

kehittämällä valmiuksia ja 

torjumalla korruptiota – 

16711_Julkisten hankintojen 

alan ammattimaistaminen 

koskevien täydennys- ja 

uudelleenkoulutusohjel

mien loppuun 

saattaminen 

sertifikaattien määrä S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

virkamiehille heidän osallistuessaan 

erityisiin täydennys- ja 

uudelleenkoulutusohjelmiin julkisten 

hankintojen ammatillistamiskehyksen 

puitteissa.  

341 13–4.2 KOHTA. 

Julkishallinnon 

nykyaikaistaminen muun 

muassa nopeuttamalla julkisten 

investointien toteuttamista, 

parantamalla julkisten 

hankintojen kehystä, 

kehittämällä valmiuksia ja 

torjumalla korruptiota – 

16986_Kansallisen 

kiinteistörekisterin loppuun 

saattaminen 

Kohde Kiinteistörekisterikartoit

us – 85 % valmiina 

 prosenttia kaikista 

omistusoikeuksista, 

jotka on ladattu 

julkisesti nähtäville 

lain 2308/1995, 

sellaisena kuin se on 

muutettuna lain 

4821/2021 3 §:llä, 

säännösten 

mukaisesti 

79 % 85 % NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2023 Kreikan omistusoikeuksista 85 

prosenttia oli esillä julkisesti. 

342 13–4.2 KOHTA. 

Julkishallinnon 

nykyaikaistaminen muun 

muassa nopeuttamalla julkisten 

investointien toteuttamista, 

parantamalla julkisten 

hankintojen kehystä, 

kehittämällä valmiuksia ja 

torjumalla korruptiota – 

16986_Kansallisen 

kiinteistörekisterin loppuun 

saattaminen 

Kohde Kiinteistörekisterikartoit

us – 95 % valmiina 

 prosenttia kaikista 

omistusoikeuksista, 

jotka on ladattu 

julkisesti nähtäville 

lain 2308/1995, 

sellaisena kuin se on 

muutettuna lain 

4821/2021 6 §:llä, 

säännösten 

mukaisesti 

85 % 95 % KYSY

MYS 2 

2024 95 prosenttia Kreikan 

omistusoikeuksista oli esillä 

julkisesti. 

343 13–4.2 KOHTA. 

Julkishallinnon 

nykyaikaistaminen muun 

muassa nopeuttamalla julkisten 

investointien toteuttamista, 

parantamalla julkisten 

hankintojen kehystä, 

kehittämällä valmiuksia ja 

Virstanpyl

väs 

Siirtyminen Kreikan 

maarekisterin uuteen 

organisaatiorakenteeseen 

– täydellinen 

valmistuminen 

Kreikan maarekisterin 

hallituksen viralliset 

päätökset 

kiinteistörekisteritoimis

tojen ja -konttoreiden 

avaamisesta ja 

käyttöönotosta koko 

Kreikan alueella sekä 

   KYSY

MYS 2 

2024 Kreikan maarekisterin hallituksen 

virallisten päätösten jälkeen 

siirtyminen Kreikan maarekisterin 

uuteen organisaatiorakenteeseen on 

saatettu päätökseen. Erityisesti i) 

Thessalonikin, Kreetan ja 

Dodekanesian alueiden jäljellä olevat 

kiinteistörekisteritoimistot ovat 
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden 

osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

torjumalla korruptiota – 

16986_Kansallisen 

kiinteistörekisterin loppuun 

saattaminen  

vanhojen 

kiinnitystoimistojen 

sulkemisesta. 

avoinna ja toiminnassa; muut 18 

sivukonttoria ovat avoinna ja 

toiminnassa; ja iii) loput 223 vanhaa 

kiinnelainatoimistoa on suljettu. 

344 13–4.2 KOHTA. 

Julkishallinnon 

nykyaikaistaminen muun 

muassa nopeuttamalla julkisten 

investointien toteuttamista, 

parantamalla julkisten 

hankintojen kehystä, 

kehittämällä valmiuksia ja 

torjumalla korruptiota – 

16986_Kansallisen 

kiinteistörekisterin loppuun 

saattaminen 

Kohde Kiinteistörekisterin 

kartoitus – 

valmistuminen 

 prosenttia kaikista 

omistusoikeuksista, 

jotka on ladattu 

julkisesti nähtäville 

lain 2308/1995 

säännösten 

mukaisesti  

95 % 100 % KYSY

MYS 2 

2025 Omistusoikeuksien 

maarekisterikartoitus on saatu 

päätökseen Kreikassa, ja kaikki 

omistusoikeudet Kreikan alueella 

ovat nyt julkisesti esillä. 
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N. KOMPONENTTI 4.3: OIKEUSJÄRJESTELMÄN TEHOKKUUDEN 

PARANTAMINEN 

Tämä Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman osa sisältää useita laaja-alaisia uudistuksia 

ja investointeja, joilla pyritään parantamaan Kreikan oikeusjärjestelmän vaikuttavuutta ja 

tehokkuutta ottamalla käyttöön maan oikeuslaitoskartan kunnianhimoinen tarkistus, 

vastaamalla infrastruktuuritarpeisiin, hyväksymällä toimenpiteitä oikeusjärjestelmän 

digitaalisten valmiuksien lisäämiseksi, nykyaikaistamalla tuomioistuinten toimintaa, 

perustamalla oikeuspoliisi sekä laajentamalla ja parantamalla tuomareiden ja 

toimistohenkilöstön (sekä perus- että elinikäistä) koulutusta. Toimenpiteiden odotetaan 

tukevan julkisiin ja yksityisiin investointeihin (maakohtainen suositus 2/2019, maakohtainen 

suositus 3/2020) ja talouden toimintaa parantaviin rakenneuudistuksiin (maakohtainen 

suositus 4/2020) liittyvissä maakohtaisissa suosituksissa esitettyihin haasteisiin vastaamista. 

On odotettavissa, että mikään tämän komponentin toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 

2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan 

huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) 

mukaisessa elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja lieventävien 

toimien kuvaus. 

N.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei 

makseta takaisin 

Sijoitukset Uudet oikeudelliset rakennukset ja peruskorjaukset (toimenpide ID 16292) 

Toimenpiteen tavoitteena on tehostaa oikeusjärjestelmää parantamalla oikeuslaitoksen 

rakennustiloja. Toimenpide koostuu investoinnista sellaisten oikeudellisten rakennusten 

rakentamiseen ja kunnostamiseen, joihin tuomioistuinverkoston tarkistaminen ei vaikuta, sekä 

kaikkien oikeuslaitoksen omistamien tai sille myönnettyjen kiinteistöjen rekisteröinnistä 

olemassa olevalle sähköiselle alustalle.  

Uudistus: Oikeuden digitaalinen muutos (sähköinen oikeus) (toimenpide ID 16727) 

Uudistuksen tavoitteena on tarjota tuomareille ja oikeuslaitoksen henkilöstölle tietoteknisiä 

välineitä ja infrastruktuuria, joilla voidaan paremmin hallita tapausten määrää ja nopeuttaa 

oikeudenkäyttöä. Toimenpide koostuu asiakirjojen digitalisoinnista, siviili- ja 

rikostuomioistuinten arkistointijärjestelmän tehostamisesta sekä siviili- ja 

rikostuomioistuinten, tilintarkastustuomioistuinten ja kansallisten rikosrekisterien 

digitalisoinnista.  

Uudistus: Tuomareiden ja oikeuslaitoksen henkilöstön taidot ja digitaaliset taidot (toimenpide 

ID 16733) 

Tuomarien kansalliseen kouluun tehdään useita sen toimintaan ja koulutusohjelmaan liittyviä 

institutionaalisia muutoksia. sen ehdokkaiden valintaperusteita on myös tarkistettava, jotta 

voidaan tarjota valikoivampi ja kilpailullisempi opiskeluympäristö ja hyväksyä uusia 

opiskelijaryhmiä (tuomarit ja tilintarkastustuomioistuimen tuomarit); se tarjoaa myös 

lisäkursseja, joiden tarkoituksena on tarjota uusia taitoja painottaen johtamistaitoja ja 

digitaalisia taitoja sekä oikeudellisten tehtävien hoitamisen kannalta merkityksellisiä aiheita 

lain 4871/2021 mukaisesti; uudistukseen sisältyy tuomareiden pakollinen elinikäinen koulutus 

heidän tehtäviensä hoitamisen kannalta olennaisista aiheista kouluttajille, jotka myös 

kansallinen tuomarikoulu valitsee lain 4871/2021 mukaisesti. Lisäksi tuomareiden 

kansalliseen oppilaitokseen perustetaan uusi tuomioistuinvirkailijoiden koulutusohjelma, 

jonka tarkoituksena on tarjota virkailijahenkilöstölle koulutusta ja elinikäistä koulutusta 
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heidän tehtäviensä hoitamisen, yksikkönsä johtamisen ja organisoinnin, digitaalisten taitojen 

sekä prosessioikeuden ja aineellisen oikeuden kannalta olennaisista aiheista.  

Uudistuksen toteutus on määrä saattaa päätökseen 31. joulukuuta 2024 mennessä. 

Uudistus: Oikeudenkäytön nopeuttaminen (toimenpide ID 16575) 

Toimenpiteen tavoitteena on nopeuttaa oikeudenkäyttöä. Toimenpiteessä tarkistetaan siviili-

/rikos- ja hallintotuomioistuinten oikeudellista karttaa perustamalla, lakkauttamalla tai 

jakamalla tuomioistuimia uudelleen kaikissa tuomiopiireissä, tarjoamalla vaihtoehtoista 

riidanratkaisua koskevaa koulutusta oikeudellisille avustajille tai sovittelijoille ja ottamalla 

käyttöön yhtenäinen digitaalinen järjestelmä sovittelukeskuksia varten. 
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N.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Ryhmä 21: Oikeusjärjestelmän tehokkuuden parantaminen 

Tähän ryhmään kuuluvat seuraavat toimenpiteet: 

● Uudet oikeudelliset rakennukset ja kunnostaminen (ID: 16292) 

● Oikeuden digitaalinen muutos (sähköinen oikeus) (ID: 16727) 

● Tuomareiden ja oikeuslaitoksen työntekijöiden (oikeusalan henkilöstön) taidot ja digitaaliset taidot (ID: 16733) 

● Oikeudenkäytön nopeuttaminen (ID: 16575) 

Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/tav

oite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u 
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne 

Pää

mää

rä 

Neljänn

es 

Vuos

i 

222 14–4.3 KOHTA. 

Oikeuslaitoksen 

tehokkuuden 

parantaminen – 

16292_Uudet 

oikeusrakennukset 

Virstanpylväs Tunnistaminen 

– Tukikelpoiset 

rakennukset 

Luettelon 

täydentäminen  

   KOLM

AS 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2021 Laaditaan luettelo rakennuksista, joihin tuomioistuinverkoston 

tarkistus ei vaikuta. 

223 14–4.3 KOHTA. 

Oikeusjärjestelmän 

tehokkuuden 

parantaminen —  

16575 Oikeudenkäytön 

nopeuttaminen 

Virstanpylväs Tekninen tuki – 

Oikeudenkäytö

n suorituskyvyn 

kehittämisvälin

e 

Teknistä tukea 

koskevan 

tarjouskilpailun 

ratkaiseminen 

   KOLM

AS 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2022 Tarjouskilpailun järjestäminen teknisestä tuesta oikeuslaitoksen 

suorituskykyä koskevan välineen kehittämiseksi strategisten 

tavoitteiden pohjalta ottamalla käyttöön objektiiviset keskeiset 

tulosindikaattorit (tehtävän suorittamiseen kuluva aika, 

yksilöllinen suoriutuminen ajan, viestinnän, motivaation jne. 

suhteen) osastoittain ja/tai virkailijoiden luokittain sekä 

antamalla tarkkoja ja objektiivisia tietoja bonusten jakamisesta; 

bonukset on maksettava asianomaisen vuoden päättymistä 

seuraavan ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kyseisen 

vuoden tuloksen perusteella. Välineen on oltava väliaikainen ja 

täysin yhdenmukainen yhtenäisen palkkataulukon (laki 

4354/2015) kanssa, eikä siinä säädetä tuomioistuinten 

ruuhkautumisen purkamista koskevasta poikkeuksesta. 

224 14–4.3 KOHTA. 

Oikeuslaitoksen 

tehokkuuden 

parantaminen – 

Kohde Koulutus – 

tuomarit ja 

virkailijat 

 Kansallise

en 

tuomariko

uluun 

0 10 ENSIM

MÄINE

N 

VUOSI

2022 10 rauhantuomaria, jotka ovat kirjoilla kansallisessa 

tuomarikoulussa  
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/tav

oite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u 
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne 

Pää

mää

rä 

Neljänn

es 

Vuos

i 

16733_Tuomareiden ja 

oikeuslaitoksen 

henkilöstön taidot ja 

digitaaliset taidot 

ilmoittaut

uneiden 

tuomareid

en 

lukumäärä 

NELJÄ

NNES 

225 14–4.3 KOHTA. 

Oikeusjärjestelmän 

tehostaminen – 16575 

oikeudenkäytön 

nopeuttaminen 

Virstanpylväs Oikeuspoliisi – 

johdettu oikeus  

Lainsäädännön 

voimaantulo. 

   KOLM

AS 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2022 
Kaiken sellaisen sekundaarilainsäädännön voimaantulo 

(tapauksen mukaan presidentin asetusten tai ministeriön 

päätösten muodossa), joka on tarpeen oikeuspoliisia koskevan 

lain panemiseksi täysimääräisesti täytäntöön, jotta voidaan 

avustaa oikeus- ja syyttäjäviranomaisten työtä 

• tieteellisen ja teknisen avun antaminen tuomareille ja 

syyttäjille teknistä tai ammatillista asiantuntemusta 

edellyttävissä asioissa;  

• alustavien tutkimusten ja tutkimusten suorittaminen; 

• pidätysmääräysten täytäntöönpano; 

• avun antaminen oikeusapupyyntöjen esittämisessä tai niihin 

vastaamisessa; 

• asiakirjojen ja oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksianto; 

• tuomioiden täytäntöönpano; 

• järjestyksen valvonta ja ylläpitäminen oikeustaloissa; 

• muut toimivaltaisten tuomioistuinten ja syyttäjien sille 

antamat prosessuaaliset toimet 

 

226 14–4.3 KOHTA. 

Oikeusjärjestelmän 

tehostaminen – 16575 

oikeudenkäytön 

nopeuttaminen 

Virstanpylväs Oikeudellinen 

kartta – 

primaarioikeus 

– hallinnollinen 

Lainsäädännön 

voimaantulo. 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2022 Primaarilainsäädännön voimaantulo hallinto-oikeuden 

oikeudellisen kartan tarkistamiseksi.  

227 14–4.3 KOHTA. 

Oikeuslaitoksen 

tehokkuuden 

Virstanpylväs Oikeuslaitoksen 

rakennukset, 

rakentaminen ja 

Luettelo 

oikeudellisen 

kartan 

   NELJÄ

S 

VUOSI

2022 Hankeluettelon mukauttaminen laissa hyväksyttyyn 

tuomioistuinverkoston tarkistukseen. 

Käynnistetään hallintotuomioistuimia koskevat tarjouskilpailut. 
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/tav

oite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u 
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne 

Pää

mää

rä 

Neljänn

es 

Vuos

i 

parantaminen – 

16292_Uudet 

oikeusrakennukset 

kunnostaminen 

– Luettelon 

mukauttaminen 

– 

Tarjouskilpailuj

en 

käynnistäminen 

tarkistamista 

koskevan lain 

mukaisista 

peruskorjaushank

keista 

välitavoitteen 

14 4.3/Q4 2022 

mukaisesti; 

tarjouskilpailujen 

käynnistäminen 

NELJÄ

NNES 

Tarjousehdoissa on määrättävä, että uusien rakennusten 

primäärienergian kysynnän on oltava vähintään 20 prosenttia 

alhaisempi kuin lähes nollaenergiarakennuksia koskeva 

vaatimus (kansalliset direktiivit). 

228 14–4.3 KOHTA. 

Oikeuslaitoksen 

tehokkuuden 

parantaminen – 

16733_Tuomareiden ja 

oikeuslaitoksen 

henkilöstön taidot ja 

digitaaliset taidot 

Kohde Koulutus – 

tuomarit ja 

virkailijat 

 Kansallise

en 

tuomariko

uluun 

ilmoittaut

uneiden 

tuomareid

en 

lukumäärä 

10 25 ENSIM

MÄINE

N 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2023 14 muuta rauhantuomaria, jotka ovat kirjoilla kansallisessa 

tuomarikoulussa, ja yksi tilintarkastustuomioistuimen tuomari, 

joka on kirjoilla kansallisessa tuomarikoulussa. Tämä nostaa 

koulutukseen osallistuvien tuomareiden kokonaismäärän 25:een. 

229  14–4.3 KOHTA. 

Oikeuslaitoksen 

tehokkuuden 

parantaminen – 16727 

Oikeuden digitaalinen 

muutos (sähköinen 

oikeus) 

Virstanpylväs Rekisterijärjeste

lmien ja tieto- 

ja 

viestintätekniste

n 

oikeusjärjestelm

ien 

päivittäminen 

Hanketarkastusra

portit, joissa 

vahvistetaan 

sopimusvelvoittei

den 

noudattaminen  

   KYSY

MYS 2 

2023 Virallisten todisteiden vastaanottaminen asianmukaisin keinoin 

(sertifioinnit päätökseen saattamisesta, laadullista ja määrällistä 

hyväksymistä koskevat pöytäkirjat ja laaditut laskut) kaikkien 

sellaisten sopimukseen perustuvien sitoumusten 

asianmukaisesta ja oikea-aikaisesta täyttämisestä, jotka on 

määrä suorittaa siihen päivään mennessä, jona ne toimitetaan 

ulkopuoliselle tarkastajalle, hankeaikataulujen mukaisesti, ja 

jotka kattavat molempien alahankkeiden kaikki osatekijät 

(tuomioistuinrekisterijärjestelmät ja tietoteknisten 

oikeusjärjestelmien päivitykset (OSDDY-PP, 

tilintarkastustuomioistuin, kansallinen rikosrekisteri) (kuten 

hankkeen tarkastuskertomukset, todistukset 

laadullisesta/määrällisestä toimituksesta ja maksutositteet). 

230  14–4.3 KOHTA. 

Oikeusjärjestelmän 

tehostaminen – 16575 

oikeudenkäytön 

 Virstanpylväs Voimaantulo – 

Lainsäädäntövir

kailijoiden 

toiminnan 

Primaarioikeuden 

ja johdetun 

oikeuden 

voimaantulo 

      KYSY

MYS 2 

2023 Primaari- ja sekundaarilainsäädännön voimaantulo, jotta 

voidaan perustaa väliaikainen bonusjärjestelmä, joka perustuu 

oikeuslaitoksen virkailijoiden suoritusvälineen kehittämiseen ja 

jossa asetetaan strategiset tavoitteet ja otetaan käyttöön 
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/tav

oite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u 
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne 

Pää

mää

rä 

Neljänn

es 

Vuos

i 

nopeuttaminen tuloksellisuuden 

väline 

objektiiviset keskeiset tulosindikaattorit (kuten tehtävän 

suorittamiseen kuluva aika, yksilön suoriutuminen ajan, 

viestinnän ja motivaation suhteen) virkailijoiden osastoittain 

ja/tai luokittain ja tarjotaan tarkkoja ja objektiivisia tietoja 

bonusten jakamisesta; asianomaisen vuoden päättymistä 

seuraavan ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kyseisen 

vuoden tuloksen perusteella maksettavat bonukset. 

231  14–4.3 KOHTA. 

Oikeuslaitoksen 

tehokkuuden 

parantaminen – 

16292_Uudet 

oikeusrakennukset 

 Virstanpylväs Sopimukset  Hankintasopimust

en tekeminen 

      KYSY

MYS 2 

2023 Sellaisten rakennushankkeita koskevien hankintasopimusten 

tekeminen, joihin tuomioistuinverkoston tarkistaminen ei 

vaikuta. 

Hankintaehdoissa on määrättävä, että rakennettavien uusien 

rakennusten primäärienergian kysynnän on oltava vähintään 20 

prosenttia alhaisempi kuin lähes nollaenergiarakennuksia 

koskeva vaatimus (kansalliset direktiivit). 

232 14–4.3 KOHTA. 

Oikeusjärjestelmän 

tehostaminen – 16575 

oikeudenkäytön 

nopeuttaminen 

Virstanpylväs Oikeudellisen 

kartan 

tarkistaminen – 

primaarioikeus 

– siviili- ja 

rikosoikeus 

Lainsäädännön 

voimaantulo. 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2023 Siviili- ja rikosoikeuden alan oikeudellisen kartan tarkistamista 

koskevan primaarilainsäädännön voimaantulo. 

233 14–4.3 KOHTA. 

Oikeuslaitoksen 

tehokkuuden 

parantaminen – 

16292_Uudet 

oikeusrakennukset 

Virstanpylväs Oikeuslaitoksen 

rakennukset, 

rakentaminen ja 

kunnostaminen 

– 

tarjouskilpailuje

n 

käynnistäminen 

Tarjouskilpailujen 

käynnistäminen 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2023 Hankeluettelon mukauttaminen tuomioistuinverkoston 

tarkistamista koskevaan lakiin. 

Käynnistetään tarjouskilpailu hankkeista, jotka koskevat 

tarkistettuun peruskorjausluetteloon sisältyviä siviili- ja 

rikostuomioistuimia. Tarjousehdoissa on määrättävä, että 

rakennettavien uusien rakennusten primäärienergian kysynnän 

on oltava vähintään 20 prosenttia alhaisempi kuin lähes 

nollaenergiarakennuksia koskeva vaatimus (kansalliset 

direktiivit). 

234 14–4.3 KOHTA. 

Oikeusjärjestelmän 

tehostaminen – 16575 

oikeudenkäytön 

nopeuttaminen 

Virstanpylväs Tuomioistuinte

n yhteydessä 

toimiva 

rikospoliisi 

toiminnassa 

Oikeuspoliisi on 

täysin 

toimintakykyinen 

ja toimiva sekä 

keskus- että 

aluetasolla 

   KYSY

MYS 2 

2024 
Oikeuspoliisin toimintavalmiuteen saattaminen kaikilla sen 

toimivaltuuksilla sekä keskushallinnon tasolla että alueellisella 

tasolla tuomioistuimissa 

235 14–4.3 KOHTA. Virstanpylväs Koulutus – Kertomus    KYSY 2024 Tuomareiden ja oikeuslaitoksen työntekijöiden taitoja ja 
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/tav

oite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u 
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne 

Pää

mää

rä 

Neljänn

es 

Vuos

i 

Oikeuslaitoksen 

tehokkuuden 

parantaminen – 

16733_Tuomareiden ja 

oikeuslaitoksen 

henkilöstön taidot ja 

digitaaliset taidot 

tuomarit ja 

virkailijat 

tuomareiden 

kansallisen 

oppilaitoksen 

koulutusohjelman 

muutosten 

täytäntöönpanosta 

sekä tuomareiden 

ja virkailijoiden 

kirjaamisesta 

elinikäiseen 

koulutukseen 

MYS 2 digitaalisia taitoja koskevaan uudistukseen sisältyvien 

hankkeiden loppuun saattaminen, mukaan lukien  

1. 7029 tuomaria ja virkailijaa osallistui elinikäiseen 

koulutukseen ja vähintään yhteen koulutustilaisuuteen 

(seminaariin). 

2. Kansallisen tuomarikoulun tuomarivirkailijoiden 

koulutusohjelma 

3. Valintakriteerien muutokset, jotkavastaavat lakia 

4871/2021 ja täytäntöön pantua koulutusohjelmaa 

Tuomareiden kansallisen oppilaitoksen koulutusohjelman 

muutokset, joilla pyritään erityisesti tehostamaan käytännön 

koulutusta ja tarjoamaan kursseja edellä mainitun lain 

mukaisesti. Tuomareiden ja oikeusvirkailijoiden elinikäisen 

koulutuksen tarjoaminen eri aloilla edellä mainitun lain 

mukaisesti; tuomareille tällainen koulutus on edellytys 

ammatilliselle etenemiselle.  

236 14–4.3 KOHTA. 

Oikeusjärjestelmän 

tehostaminen – 16575 

oikeudenkäytön 

nopeuttaminen 

Virstanpylväs Oikeudellisen 

kartan tarkistus 

— 

Todistukset, 

joissa 

vahvistetaan 

kaikkien 

asianomaisten 

tuomioistuinten 

toiminta  

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2024 Niiden tuomioistuinten hallintoviranomaiset, joihin 

hallinnollisten ja siviili- tai rikosoikeudellisten karttojen 

tarkistaminen vaikuttaa, myöntävät todistuksia, joissa 

vahvistetaan, että ne toimivat lain mukaisesti.  

237 14–4.3 KOHTA. 

Oikeuslaitoksen 

tehokkuuden 

parantaminen – 

16292_Uudet 

oikeusrakennukset 

Virstanpylväs Rakennus- ja 

kunnostustyöt 

saatu 

päätökseen – 

sähköisten 

henkilötodistust

en 

myöntäminen  

Kaikki elpymis- 

ja 

palautumistukiväl

ineestä rahoitetut 

rakennus- ja 

peruskorjaustyöt 

on saatettu 

päätökseen; 

sähköisten 

henkilöllisyystodi

stusten 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 
(i) Elpymis- ja palautumistukivälineestä rahoitettujen rakennus- 

ja peruskorjaustöiden loppuun saattaminen. 

(ii) Sähköisen henkilöllisyyden todistusten myöntäminen 

kaikille omistetuille tai myönnetyille oikeusrakennuksille 

sähköisen henkilöllisyyden alustan kautta.   
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/tav

oite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u 
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne 

Pää

mää

rä 

Neljänn

es 

Vuos

i 

myöntäminen 

oikeusrakennuksil

le  

238 14–4.3 KOHTA. 

Oikeusjärjestelmän 

tehostaminen – 16575 

oikeudenkäytön 

nopeuttaminen 

Virstanpylväs Sovittelua ja 

sovittelukeskust

en yhtenäistä 

digitaalista 

järjestelmää 

koskeva 

koulutus  

Sovittelua 

koskevan 

koulutuksen 

tarjoaminen; 

yhtenäinen 

digitaalinen 

järjestelmä 

sovittelukeskuksil

le verkossa ja 

esteetön  

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 (i) Kunkin akkreditoidun yksikön järjestämä sovittelua koskeva 

koulutus oikeusalan ammattilaisille ja/tai sovittelijoille  

II) Sovittelukeskusten yhtenäinen digitaalinen järjestelmä on 

verkossa ja loppukäyttäjien saatavilla. 

239 14–4.3 KOHTA. 

Oikeuslaitoksen 

tehokkuuden 

parantaminen – 

16727_Oikeuden 

digitaalinen muutos 

(sähköinen oikeus) 

Virstanpylväs Tietojen 

säilyttäminen ja 

tietotekniset 

päivitykset 

Tuomioistuinten 

kirjanpito ja 

tietotekniset 

päivitykset, jotka 

kattavat kaikki 

alahankkeet 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Kaikkien sellaisten sopimuselementtien toimittaminen, jotka 

koskevat  

I) Tuomioistuinten kirjanpitojärjestelmä 

II) Oikeusalan tietojärjestelmät siviili- ja 

rikostuomioistuimia, tilintarkastustuomioistuimia ja 

kansallisia rikosrekistereitä varten.  
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O. KOMPONENTTI 4.4: RAHOITUSALAN JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN 

VAHVISTAMINEN 

Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman tämän osan tavoitteena on vahvistaa 

rahoitusjärjestelmän valmiuksia tukea talouden kehitystä tarjoamalla yrityksille ja 

yksityishenkilöille rahoitusta uusien toimintojen kehittämiseen. Se tukee puuttumista Kreikan 

pankkisektorin suuriin järjestämättömiin vastuisiin ja järjestämättömiin lainoihin ja parantaa 

samalla markkinoilla olevien yritysten ja yksityishenkilöiden luottoprofiileja koskevien 

tietojen saatavuutta.  

Osa-alueella tuetaan myös yksityisen velkaantumisen käsittelyä ja vahvistetaan 

pääomamarkkinoita. Rakenteelliset muutokset näillä kahdella alalla edistävät kasvua ja 

parantavat Kreikan talouden häiriönsietokykyä tulevien häiriöiden varalta.  

Tähän osa-alueeseen kuuluvat uudistukset ovat seuraavat:  

• Pääomamarkkinoiden valvonnan ja luotettavuuden parantaminen  

• Rahoitusjärjestelmän valmiuksien vahvistaminen, jotta se voi selviytyä vanhoista 

haasteista ja rahoittaa reaalitaloutta  

• Velan uudelleenjärjestelyä ja toista mahdollisuutta koskevan uuden yhtenäisen 

maksukyvyttömyyskehyksen toteuttamiseksi tarvittavan digitaalisen infrastruktuurin 

parantaminen  

Joihinkin näistä uudistuksista sisältyy toimia, joilla korjataan tiedoissa olevia puutteita, jotka 

haittaavat luotonannon onnistumista ja tehokasta riskien seurantaa. Näitä ovatyksityisen velan 
seurantarekisterin kehittäminen, julkisen luottoluokitustietojärjestelmän kehittäminen ja 

keskusluottorekisteri. Lisäksi keskusluottorekisteri osallistuu asiaa koskevia tietoja 

keräämällä luottolaajennuksen seurantakeskuksen suorittamaan luottolaajennuksen kehityksen 

seurantaan. Näillä toimilla edistetään myös Kreikan talouden digitaalista siirtymää, koska ne 

perustuvat tietotekniikkaan.  

Tähän komponenttiin kuuluvilla toimenpiteillä edistetään talouden ja instituutioiden 

häiriönsietokykyä, vahvistetaan kriisivalmiutta ja institutionaalisia valmiuksia ja tuetaan siten 

maakohtaisen suosituksen ”Rakenneuudistukset talouden toiminnan parantamiseksi” 

(maakohtainen suositus 1 2019 ja maakohtainen suositus 4 2020) noudattamista. On 

odotettavissa, että mikään tämän komponentin toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 

2020/852 17 artiklassa tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan 

huomioon ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) 

mukaisessa elpymis- ja palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja lieventävien 

toimien kuvaus. 

O.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei 

makseta takaisin 

Uudistus: Pääomamarkkinoiden valvonnan ja luotettavuuden parantaminen (toimenpide ID 

16581) 

Toimenpiteen tavoitteena on tehostaa pääomamarkkinoiden valvontaa. Toimenpiteessä on 

kyse Kreikan pääomamarkkinakomission (HCMC) tietojärjestelmien ja 

kyberturvamenettelyjen päivittämisestä ja pääomamarkkinoita koskevan hallinnollisen 

kodifioinnin julkaisemisesta. 
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Uudistus: Rahoitusjärjestelmän valmiuksien vahvistaminen vanhojen haasteiden 

voittamiseksi ja reaalitalouden rahoittamiseksi (toimenpide ID 16957) 

Uudistuksen tavoitteena on vähentää yksityistä velkakantaa parantamalla 

maksukyvyttömyysprosessia ja lisäämällä järjestämättömien lainojen markkinoiden 

vaikutusmahdollisuuksia. Uudistuksessa otetaan käyttöön tietojärjestelmiä, joilla seurataan 

velallisten luottokelpoisuutta, tietomalleja salkun seurantaa varten, muutoksia 

siviiliprosessilakiin ja säännöksiä sellaisen mekanismin luomisesta, jolla saadaan 

kuulemispäivät vireillä oleville likvidaatiotapauksille aikaisemmin. 

Uudistus: Velan uudelleenjärjestelyä ja uutta mahdollisuutta koskevan uuden yhtenäisen 

maksukyvyttömyyskehyksen toteuttamiseksi tarvittavan digitaalisen infrastruktuurin 

parantaminen (toimenpide ID 16580) 

Uudistuksen tavoitteena on tukea varhaisvaroitus- ja ennaltaehkäiseviä velkojen 

uudelleenjärjestelymenettelyjä. Uudistus käsittää valtiovarainministeriön/rahoitussektorin ja 

yksityisen velanhoidon pääsihteeristön (SecPD) hallinnoimien varhaisvaroitus- ja 

velkajärjestelyjärjestelmien päivittämisen. 
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O.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Ryhmä 22: Rahoitusalan ja pääomamarkkinoiden vahvistaminen 

● Pääomamarkkinoiden valvonnan ja luotettavuuden parantaminen (ID: 16581) 

● Rahoitusjärjestelmän valmiuksien vahvistaminen, jotta se voi selviytyä vanhoista haasteista ja rahoittaa reaalitaloutta (ID: 16957) 

● Toteutetaan uusi yhtenäinen maksukyvyttömyyskehys velkojen uudelleenjärjestelyä ja toista mahdollisuutta varten (ID: 16580) 
Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuo

det  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Pää

mää

rä  

Neljänn

es 
Vuosi 

240 15–4.4. Rahoitusalan ja 

pääomamarkkinoiden 

vahvistaminen – 

16581_Pääomamarkkinoid

en valvonnan ja 

luotettavuuden 

parantaminen 

Virstanpylvä

s 

Pääomamarkk

inat, valvonta, 

valvontaprose

ssien 

digitalisointi, 

pääomamarkk

inaunioni 

Lainsäädännön 

voimaantulo.  

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2021 Kreikan pääomamarkkinakomissiota koskeva uusi laki, jolla 

muutetaan sen sisäisiä prosesseja ja organisaatiota, tulee voimaan.  

241 15–4.4. Rahoitusalan ja 

pääomamarkkinoiden 

vahvistaminen – 

16580_Uuden yhtenäisen 

maksukyvyttömyyskehyks

en täytäntöönpano velkojen 

uudelleenjärjestelyä ja 

toista mahdollisuutta 

varten 

Virstanpylvä

s 

Varhaisvaroit

us- ja 

velkajärjestel

yjärjestelmien 

parantaminen 

Valtiovarainminist

eriön/SecPD:n 

hallinnoimia 

varhaisvaroitus- ja 

velkajärjestelyjärj

estelmiä 

päivitetään 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Valtiovarainministeriön/SecPD:n hallinnoimien varhaisvaroitus- ja 

velkajärjestelyjärjestelmien parantaminen 

243 15–4.4. Rahoitusalan ja 

pääomamarkkinoiden 

vahvistaminen – 

16581_Pääomamarkkinoid

en valvonnan ja 

luotettavuuden 

parantaminen 

Virstanpylvä

s 

Kreikan 

pääomamarkk

inakomission 

valvontaprose

ssin 

digitalisointi 

Kreikan 

pääomamarkkinak

omission 

tietojärjestelmiä ja 

kyberturvallisuutta 

parannetaan, 

pääomamarkkinoi

den valvontaa 

koskevan 

sääntely- ja 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 1. Kreikan pääomamarkkinakomission tietojärjestelmien ja 

kyberturvallisuusmenettelyjen parantaminen. 

2. Pääomamarkkinoiden valvontaa koskevan sääntely- ja 

lainsäädäntökehyksen hallinnollisen kodifioinnin julkaiseminen. 
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuo

det  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Pää

mää

rä  

Neljänn

es 
Vuosi 

lainsäädäntökehyk

sen hallinnollinen 

kodifiointi 

julkaistaan 

244a 15–4.4. Rahoitusalan ja 

pääomamarkkinoiden 

vahvistaminen – 

16957_Vahvistetaan 

rahoitusjärjestelmän 

valmiuksia selvitä 

vanhoista haasteista ja 

rahoittaa reaalitaloutta 

Virstanpylvä

s 

Sähköiset 

huutokaupat 

velkojen 

perimiseksi 

Lainsäädännön 

voimaantulo.  

   KYSY

MYS 2 

2024 Sellaisen lainsäädännön hyväksyminen ja voimaantulo, jolla 

(i) Laajennettava sähköisissä huutokaupoissa 

huutokaupattavasta omaisuudesta saatavilla olevia tietoja, 

mukaan lukien asiaankuuluvat tiedot, jotka ovat saatavilla 

notaarien julkisissa arkistoissa; 

(ii) Omaisuuteen liittyvistä erääntyneistä veloista (esim. 

yleishyödyllisten palvelujen laskut) johtuvien 

pelotetekijöiden poistaminen. 

244b 15–4.4. Rahoitusalan ja 

pääomamarkkinoiden 

vahvistaminen – 

16957_Vahvistetaan 

rahoitusjärjestelmän 

valmiuksia selvitä 

vanhoista haasteista ja 

rahoittaa reaalitaloutta 

Virstanpylvä

s 

Rahoitussekto

rin 

toimenpiteitä 

koskevien 

hankintasopi

musten 

tekeminen  

Ilmoitus 

hankintasopimuste

n tekemisestä 

   KYSY

MYS 2 

2024 Sopimuksen tekeminen seuraavista: 

(i) Julkisen luottoluokitustietojärjestelmän kehittäminen; 

(ii) Yksityisen velan seurantarekisterin kehittäminen; 

(iii) Keskusluottorekisterin kehittäminen. 

 

244c 15–4.4. Rahoitusalan ja 

pääomamarkkinoiden 

vahvistaminen – 

16957_Vahvistetaan 

rahoitusjärjestelmän 

valmiuksia selvitä 

vanhoista haasteista ja 

rahoittaa reaalitaloutta 

Virstanpylvä

s 

Tietoteknisten 

järjestelmien, 

tietomallien ja 

alustojen 

perustaminen, 

tapausten 

käsittelyä ja 

täytäntöönpan

omenettelyjen 

ruuhkan 

purkamista 

koskevan 

lainsäädännön 

voimaantulo 

Tietojärjestelmät, 

tietomallit ja 

alustat 

perustetaan, ja 

säädökset tulevat 

voimaan 

soveltuvin osin  

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 1. Seuraavien vahvistaminen:    

a. Julkinen luottoluokitustietojärjestelmä (PCRIS) 

b. Yksityisen velan seurantarekisterin tietojärjestelmä.  

C. Järjestämättömien lainojen transaktioiden kannalta 

merkitykselliset toimet:  

(i) järjestämättömiin lainoihin liittyviä transaktioita koskeva 

yhteinen tietomalli; 

(ii) yhteinen malli sijoitussalkun seulontaa ja arviointia 

varten; 

(iii)  myyjille ja ostajille tarkoitettu järjestämättömien 

lainojen salkkujen transaktioalusta. 

2. Keskusluottorekisterin (CCR) tietojärjestelmä  

 

3. Asioiden käsittelyä ja täytäntöönpanomenettelyjen ruuhkan 

purkamista koskevan lainsäädännön voimaantulo muuttamalla 
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuo

det  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Pää

mää

rä  

Neljänn

es 
Vuosi 

siviiliprosessilakia muun muassa seuraavasti: välitoimia koskevien 

sääntöjen mukauttaminen täytäntöönpanomenettelyihin, b) 

huutokauppaa edeltävien aineellisten vastaväitteiden erottaminen 

menettelyllisistä vastaväitteistä, c) tuomioistuinten alueellisen 

toimivallan muuttaminen kumoamalla Ateenan alioikeuden 

toimivaltaa koskeva sopimus ja säännökset, joilla luodaan 

mekanismi sekä huutokauppaa edeltävien että sen jälkeisten 

vastaväitteiden käsittelypäivien siirtämiseksi lyhyemmälle 

aikavälille.   
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P. KOMPONENTTI 4.5: EDISTÄÄ TUTKIMUSTA JA INNOVOINTIA 

Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman tämän osan keskeisinä tavoitteina on lisätä 

julkisia ja yksityisiä investointeja tutkimukseen ja kehitykseen (T & K), vahvistaa tieteen ja 

yritysten välisiä yhteyksiä ja kehittää uraauurtava T & K-infrastruktuuri Kreikan tutkimus- ja 

innovointisuorituskyvyn parantamiseksi. Tähän odotetaan päästävän kohdennetuilla 

uudistuksilla ja investoinneilla, joilla lisätään julkisia ja yksityisiä T & K-menoja, parannetaan 

maan tutkimusinfrastruktuureja, edistetään tutkimusrahoitusta ja kehitetään 

tutkimusyhteistyötä. Osa-alueeseen kuuluu myös sellaisen pelastuspalvelua koskevan 

tietojärjestelmän kehittäminen, jonka avulla toimivaltaisille viranomaisille tiedotetaan 

reaaliajassa fyysisistä ilmiöistä ja luonnonkatastrofeista ja tuetaan samalla niiden yhteistyötä. 

Investoinneilla helpotetaan myös digitalisaatiota kehittämällä kehittynyttä digitaaliteknologiaa 

ja digitalisoimalla pelastuspalvelumenetelmiä sekä edistetään vihreää siirtymää lieventämällä 

ilmastonmuutoksen vaikutuksia pelastuspalvelun varmistamiseksi. Osa-alue tukee julkisia ja 

yksityisiä investointeja koskevien maakohtaisten suositusten (maakohtainen suositus 2 2019 

ja maakohtainen suositus 3 2020) noudattamista. On odotettavissa, että mikään tämän 

komponentin toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua 

merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -

periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisessa elpymis- ja 

palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja lieventävien toimien kuvaus. 

P.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei 

makseta takaisin 

Sijoitukset Luominen – Laajentaminen – Tutkimuskeskusten infrastruktuurien parantaminen 

tutkimuksen ja innovoinnin pääsihteeristön (GSRI) valvonnassa (toimenpide ID 16624) 

Tämän investoinnin tavoitteena on parantaa tutkimuskeskusten valmiuksia. Investointi 

koostuu investointihankkeista, jotka koskevat 11:tä tutkimuskeskusta.  

Sijoitukset Perustutkimus ja soveltava tutkimus (toimenpide ID 16618) 

Investoinnin tavoitteena on helpottaa perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta Kreikassa. 

Investointi koostuu perus- ja soveltavan tutkimuksen hankkeista. 

Sijoitukset TOINENORAX-ERITYISVALIOKUNTA: Trellis Holistic & Hybrid Operational 

Ruggedised Autonomous eXemplary system (toimenpide ID 16654) 

Tämän investoinnin tavoitteena on ”seuraavan sukupolven” tietojärjestelmä, jossa yhdistetään 

erilaisia yhteistyöinfrastruktuureja instituutioiden reaaliaikaisen päätöksenteon 

tehostamiseksi. Investointi  koostuu järjestelmästä, joka koostuu uusimmasta teknologiasta, 

kuten tekoälystä.   

Sijoitukset Tutkimus – Luonti – Innovointi (toimenpide ID 16971) 

Tämän investoinnin tavoitteena on houkutella yhteisrahoitusta yksityiseltä sektorilta 

tutkimukseen. Investointi koostuu älykkääseen erikoistumiseen tähtäävän kansallisen 

tutkimus- ja innovointistrategian 2014–2020 (RIS3) alojen hankkeista.  

Sijoitukset Horisontti 2020 -puiteohjelman huippuosaamismerkki: huippuinnovatiivisten 

yritysten rahoittaminen (toimenpide ID 16622) 

Tämän investoinnin tavoitteena on tukea innovatiivisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä. 

Investointi koostuu tällaisten yritysten toteuttamista hankkeista.  
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P.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Ryhmä 23: Edistää tutkimusta ja innovointia 

● Luominen – Laajentaminen – Tutkimuskeskusten infrastruktuurien parantaminen tutkimuksen ja teknologian pääsihteeristön (GSRT) valvonnassa (ID: 

16624) 

● Perus- ja soveltava tutkimus (ID: 16618) 

● TOINEN ORAX-ERITYISVALIOKUNTA: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomous eXemplary -järjestelmä (tunnus: 16654) 

● Tutkimus – luominen – innovointi (ID: 16971) 

● Horisontti 2020 -puiteohjelman huippuosaamismerkki: huippuinnovatiivisten yritysten rahoittaminen (ID: 16622) 
Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuo

det  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Pää

mää

rä  

Neljännes Vuosi 

245 16–4.5 KOHTA. Tutkimuksen 

ja innovoinnin edistäminen – 

16618_Perustutkimus ja 

soveltava tutkimus 

Virstanpylv

äs 

Perustutkimusta ja 

soveltavaa tutkimusta 

koskeva lainsäädäntö 

Lainsäädännön 

voimaantulo 

(oikeushenkilöiden 

perustamista 

koskevat primaari- ja 

sekundaarisäädökset) 

   ENSIMM

ÄINEN 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2022 Perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta koskevan 

tarkistetun oikeudellisen kehyksen voimaantulo ja 

oikeushenkilöiden perustamista koskevien 

sekundaarisäädösten antaminen. 

 

Oikeudellisen kehyksen on täytettävä seuraavat 

vaatimukset: määritellään uudelleen tutkimusalat, 

joilla voidaan rahoittaa päivitetyn kansallisen 

älykkään erikoistumisen strategian (RIS3) mukaisia 

ehdotuspyyntöjä; luodaan uusi hallintorakenne 

näiden hankkeiden hallinnoinnin ja koordinoinnin 

parantamiseksi; ja c) vahvistetaan uusien 

tutkimusyksiköiden oikeudellinen asema.  

 

Tutkimusalueet määritellään uudelleen yhdessä 

kansallisen tutkimus- ja innovointineuvoston 

(NCRI) ja kehitysministeriön (GSRI) tutkimus- ja 

innovointisihteeristön kanssa. 

246 16–4.5 KOHTA. Tutkimuksen 

ja innovoinnin edistäminen – 

Virstanpylv

äs 

Tutkimuskeskuksia 

koskeva 

Julkaistu 

ehdotuspyyntö ja 

   ENSIMM

ÄINEN 

2022 Käynnistetään ehdotuspyyntö tutkimuskeskusten 

infrastruktuurien luomisesta, laajentamisesta ja 
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuo

det  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Pää

mää

rä  

Neljännes Vuosi 

16624_Luonti – Laajentaminen 

– Tutkimuksen ja innovoinnin 

pääsihteeristön (GSRI) 

valvomien tutkimuskeskusten 

infrastruktuurien parantaminen 

ehdotuspyyntö julkaistut 

tarjouseritelmät 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

parantamisesta, mukaan lukien sellaisten 

tarjouseritelmien julkaiseminen, joilla varmistetaan 

poissulkemisluetteloa käyttämällä, että valitut 

hakemukset ovat ”ei merkittävää haittaa” -

periaatetta koskevan teknisen ohjeen (2021/C58/01) 

mukaisia ja että niissä noudatetaan asiaankuuluvaa 

EU:n ja kansallista ympäristölainsäädäntöä. 

247 16–4.5 KOHTA. Tutkimuksen 

ja innovoinnin edistäminen – 

16624_Luonti – Laajentaminen 

– Tutkimuksen ja innovoinnin 

pääsihteeristön (GSRI) 

valvomien tutkimuskeskusten 

infrastruktuurien parantaminen 

Virstanpylv

äs 

Tutkimuskeskusten 

hankintasopimukset – 

rakennustyöt 

Ilmoitus 

rakennusurakoita 

koskevien 

sopimusten 

tekemisestä 

   ENSIMM

ÄINEN 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2024 Ilmoitus seuraavia tutkimuskeskuksia koskevien 

rakennusurakkasopimusten tekemisestä: Tutkimus- 

ja teknologiasäätiö Hellas; Athenen tutkimus- ja 

innovointikeskus; BSRC Fleming; Tutkimus- ja 

teknologiakeskus Hellas; Kreikan kansallinen 

tutkimussäätiö; Ateenan biolääketieteen 

tutkimussäätiön akatemia; Ateenan kansallinen 

observatorio; Kreikan meritutkimuskeskus 

(Hellenic Centre for Marine Research); Hellenic 

Pasteur Institute (Hellenic Pasteur Institute). 

248 16–4.5 KOHTA. Tutkimuksen 

ja innovoinnin edistäminen – 

16654_ TH2ORAX: Trellis 

Holistic & Hybrid Operational 

Ruggedised Autonomous 

eXemplary -järjestelmä 

Virstanpylv

äs 

TH2ORAX-

hankintoja koskevat 

sopimukset 

Ilmoitus 

hankintasopimusten 

tekemisestä 

   KYSYM

YS 2 

2024 TH2ORAX-hanketta koskevien 

hankintasopimusten tekeminen. 

Kehitys- ja investointiministeriö vastaa yhdessä 

tutkimuksen ja innovoinnin pääsihteeristön (GSRI) 

kanssa arviointiprosessin tehokkaasta 

täytäntöönpanosta. Sopimukset tehdään parhaan 

hinta-laatusuhteen perusteella.  

249 16–4.5 KOHTA. Tutkimuksen 

ja innovoinnin edistäminen – 

16624_Luonti – Laajentaminen 

– Tutkimuksen ja innovoinnin 

pääsihteeristön (GSRI) 

valvomien tutkimuskeskusten 

infrastruktuurien parantaminen 

Virstanpylv

äs 

Tutkimuskeskuksia 

koskevien 

investointihankkeide

n toteuttaminen 

Tutkimuskeskuksia 

koskevien 

investointihankkeide

n toteuttaminen 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2025 Seuraavia tutkimuskeskuksia koskevien 

investointihankkeiden toteuttaminen: Tutkimus- ja 

teknologiasäätiö Hellas; Athenen tutkimus- ja 

innovointikeskus; BSRC Fleming; Tutkimus- ja 

teknologiakeskus Hellas; Kreikan kansallinen 

tutkimussäätiö; Ateenan biolääketieteen 

tutkimussäätiön akatemia; Ateenan kansallinen 

observatorio; Kreikan meritutkimuskeskus 

(Hellenic Centre for Marine Research); Hellenic 

Pasteur Institute (Hellenic Pasteur Institute); 
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Ja 
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nne  
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rä  
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Kansallinen sosiaalialan tutkimuskeskus; Kreikan 

atomienergiakomissio. 

250 16–4.5 KOHTA. Tutkimuksen 

ja innovoinnin edistäminen – 

16618_Perustutkimus ja 

soveltava tutkimus 

Virstanpylv

äs 

Perus- ja soveltavan 

tutkimuksen 

hankkeiden 

toteuttaminen 

Perus- ja soveltavan 

tutkimuksen 

hankkeiden 

toteuttaminen 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2025 Seuraavien hankkeiden toteuttaminen: 

Perustutkimuksen rahoitus; Tutkimusalan 

lippulaivahankkeet; Tekoälyä, tietojenkäsittelyä ja 

algoritmien kehittämistä käsittelevän soveltavan T 

& I-instituutin perustaminen; Osallistuminen 

suurteholaskennan eurooppalaisiin kumppanuuksiin 

(Euro-HPC) ja keskeisiin digitaaliteknologioihin. 

251 16–4.5 KOHTA. Tutkimuksen 

ja innovoinnin edistäminen – 

16654_TH 2 ORAX: Trellis 

Holistic & Hybrid Operational 

Ruggedised Autonomous 

eXemplary -järjestelmä 

Virstanpylv

äs 

TH2ORAX-

hankkeen 

toteuttaminen 

TH2ORAX-

hankkeen 

toteuttaminen 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2025 TH2ORAX-hankkeen toteuttaminen: perustetaan 

tilannetietoisuuden foorumi, jolla tehostetaan 

toimivaltaisten viranomaisten koordinointia ja 

synkronointia Kreikan alueella reaaliaikaisesti ja 

ympärivuorokautisesti seitsemänä päivänä viikossa. 

252 16–4.5 KOHTA. Tutkimuksen 

ja innovoinnin edistäminen – 

16971_Tutkimus – Luo – 

Innovointi 

Virstanpylv

äs 

Tutkimuksen 

toteuttaminen – Luo 

– Innovointihankkeet 

Tutkimuksen 

toteuttaminen – Luo 

– Innovointihankkeet 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2025 Toimenpiteessä toteutettiin 36 hanketta, jotka saivat 

erittäin korkean pistemäärän ja joita pidetään 

erinomaisina ehdotuksina älykästä erikoistumista 

koskevan kansallisen tutkimus- ja 

innovointistrategian 2014–2020 (RIS3) aloilla, 

mutta joita ei rahoitettu ERI-rahastoista 2014–

2020, koska käytettävissä olevat resurssit oli 

käytetty loppuun. Hankkeet koskevat tiettyjä aloja, 

esimerkiksi seuraavia: I) ympäristö ja kestävä 

kehitys; II) energia; III) tieto- ja viestintätekniikka; 

IV) terveys ja lääketiede; v) kuljetus- ja 

toimitusketju; VI) maatalouselintarvike- ja 

elintarviketeollisuus; VII) materiaalit ja rakenne; ja 

viii) matkailu, kulttuuri ja luovat alat. 

346 16–4.5 KOHTA. Tutkimuksen 

ja innovoinnin edistäminen – 

16622_HORIZON 2020 

”Huippuosaamismerkki”: 

huippuinnovatiivisten yritysten 

Virstanpylv

äs 

Pienten ja 

keskisuurten 

yritysten toteuttamien 

hankkeiden 

toteuttaminen 

Pienten ja 

keskisuurten 

yritysten 

toteuttamien 

hankkeiden 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2025 Toteutetaan 12 hanketta, joiden toteuttajina ovat 

pienet ja keskisuuret yritykset, joille on myönnetty 

Horisontti 2020 -ohjelman huippuosaamismerkki 

mutta joita ei ole rahoitettu budjettirajoitusten 

vuoksi. Hankkeet koskevat tiettyjä aloja, 
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nne  
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mää

rä  

Neljännes Vuosi 

rahoittaminen toteuttaminen esimerkiksi seuraavia: I) ympäristö ja kestävä 

kehitys; II) energia; III) tieto- ja viestintätekniikka; 

IV) terveys ja lääketiede; v) kuljetus- ja 

toimitusketju; VI) maatalouselintarvike- ja 

elintarviketeollisuus; ja vii) materiaalit ja 

rakentaminen.  
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Q. KOMPONENTTI 4.6: KESKEISTEN TALOUDEN ALOJEN 

NYKYAIKAISTAMINEN JA NIIDEN HÄIRIÖNSIETOKYVYN PARANTAMINEN 

Tämä Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman osa sisältää kohdennettuja uudistuksia ja 

investointeja, joilla parannetaan Kreikan talouden keskeisten alojen, kuten matkailun ja 

kulttuurin, maatalouden, valmistusteollisuuden ja vesiviljelyn, kilpailukykyä. Komponenttiin 

sisältyy myös liikenneinfrastruktuuriin tehtäviä investointeja, joilla pyritään parantamaan 

yhteyksiä ja liikenneturvallisuutta. Matkailua tuetaan investoimalla teemamatkailuun uusien 

matkailumarkkinoiden kartoittamiseksi. Komponenttiin sisältyy myös investointeja 

kulttuuriin, jotta voidaan parantaa alan kilpailukykyä ja häiriönsietokykyä ja hyödyntää 

paremmin sen yhteyksiä matkailuun. Maatalouteen tehtävillä investoinneilla on lisättävä 

tuotantomenetelmien tehokkuutta, edistettävä tuottajaorganisaatioita ja osuuskuntia sekä 

kannustettava suuntautumaan uudelleen tuotteisiin, joilla on suurempi lisäarvo. 

Komponenttiin sisältyy myös rautatiealan perusteellinen uudistus sen tehokkuuden ja 

kilpailukyvyn parantamiseksi. Näillä investoinneilla tuetaan sisämarkkinoiden moitteetonta 

toimintaa ja kestävän liikennejärjestelmän kehittämistä. Osa-alueella tuetaan julkisia ja 

yksityisiä investointeja koskevien maakohtaisten suositusten noudattamista (maakohtainen 

suositus 2 2019 ja maakohtainen suositus 3 2020). On odotettavissa, että mikään tämän 

komponentin toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua 

merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää haittaa” -

periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisessa elpymis- ja 

palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja lieventävien toimien kuvaus. 

KYSYMYS 1: Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, 

jota ei makseta takaisin 

Sijoitukset Liikenneturvallisuuden parantaminen (toimenpide ID 16631) 

Investoinnin tavoitteena on vähentää liikenneonnettomuuksien määrää maassa. Investointi 

käsittää toimia vaarallisissa paikoissa ja älykkäiden valaistuspylväiden asentamisen eri 

puolille maata. 

Sijoitukset Keski-Kreikan valtatie E-65: Trikala-Egnatia-osuus (toimenpide ID 16628) 

Investoinnin tavoitteena on parantaa Etelä-Kreikan, Thessalian ja Länsi-Makedonian välisiä 

yhteyksiä. Investointi käsittää moottoritien E-65 Trikala-Egnatia-osuuden rakennustyöt, jotka 

ovat tarpeen moottoritien toiminnan kannalta. 

Sijoitukset Kreetan pohjoinen valtatie (Β.Ο.Α.Κ.) (toimenpide ID 16630) 

Investoinnin tavoitteena on parantaa Kreetan suurten kaupunkien välisiä yhteyksiä. Investointi 

koostuu seuraavista ennalta määritellyistä töistä segmenteillä: 

• Haniasta Heraklioniin,  

• Hersonissos Neapoliin ja  

• Neapoliksesta Agios Nikolaosiin.  

Sijoitukset Ympäristö- ja kulttuuripainotteinen älykäs infrastruktuuri (toimenpide ID 16960) 

Investoinnin tavoitteena on tehostaa ympäristönsuojelua, aluesuunnittelua ja kulttuurin 

edistämistä digitalisaation avulla. Investointi kattaa vesiväylien hallinnan tietotekniset 

järjestelmät, kiinteistökaupat, geospatiaalisten tietojen saatavuuden, rakennusten laittoman 

jäljittämisen sekä kulttuuriesineen digitaaliset palvelut ja ilman ja meren pilaantumisen 

seurannan. 
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Sijoitukset Esteettömyyden ja saavutettavuuden palauttaminen myrskyjen ”DANIEL” ja 

”ELIAS” tuhoisien vaikutusten jälkeen (toimenpide ID 16999) 

Investoinnin tavoitteena on maantie- ja rautatieverkon kunnostaminen myrskyjen 

koettelemilla alueilla (DANIEL ja ELIAS). Investointi koostuu tie- ja rautatieverkon osien 

kunnostustöistä. 

Sijoitukset Länsi-Attikan esikaupunkiradan parantaminen (toimenpide ID 16892) 

Tämän investoinnin tavoitteena on edistää taloudellista, sosiaalista ja alueellista 

yhteenkuuluvuutta ja edistää yhteyksiä Länsi-Attikassa. Toimenpide koostuu Länsi-Attikan 

esikaupunkirautatieosuuden osan rakentamisesta. 

Sijoitukset Lentoasemien turvallisuustöiden toteuttaminen (toimenpide ID 16833) 

Investoinnin tavoitteena on parantaa 13:a alueellista lentoasemaa. Toimenpide koostuu 169 

poikkeaman hyväksymis- ja toiminta-asiakirjan (DAAD) peruuttamista koskevista toimista. 

Sijoitukset Älykkäät sillat (toimenpide ID 16949) 

Investoinnin tavoitteena on parantaa siltojen turvallisuustasoa ja ehkäistä raskaiden 

ajoneuvojen läpikulusta aiheutuvia onnettomuuksia tai ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä. 

Investointi koostuu kolmesta vaiheesta: I) Investoinnin vaihe I sisältää sellaisten siltojen 

laitteet, joissa on erityiset kuormituksen mittausjärjestelmät ja anturit tai optiset kuidut, jotka 

mittaavat siltojen siirtymistä reaaliaikaisesti; II) Vaihe II sisältää laitteet siltoihin, joissa on 

aurinkopaneeleilla toimivat langattomat anturit; III) Vaihe III sisältää 19 lisäsillan 

varustamisen erityisillä kuormanmittausjärjestelmillä ja antureilla tai optisilla kuiduilla, jotka 

mittaavat siltojen siirtymistä reaaliajassa, sekä 117 lisäsillan varustamisen aurinkopaneeleilla 

toimivilla langattomilla antureilla. 

Sijoitukset Kreikan rautateiden digitaalinen muutos (toimenpide ID 16959) 

Investoinnin tavoitteena on varustaa Kreikan rautatiet digitaalisella infrastruktuurilla ja 

palveluilla. Toimenpide koostuu digitaalisten hankkeiden, järjestelmien, laitteiden ja 

palvelujen tarjoamisesta. 

Uudistus: Infrastruktuuri- ja liikenneministeriön teknisten töiden ja rakennevarojen hallinnon 

digitaalinen integroitu ohjelmahallintojärjestelmä (toimenpide ID 16937) 

Uudistuksen tavoitteena on tarjota infrastruktuuri- ja liikenneministeriölle väline, jonka avulla 

se voi hallinnoida teknisiä töitään ja omaisuuttaan. Toimenpide koostuu salkunhoidon 

tietojärjestelmän (PMIS) tarjoamisesta ministeriölle. 

Uudistus: Infrastruktuuri- ja liikenneministeriön menettelyjen yksinkertaistaminen 

(toimenpide ID 16786) 

Uudistuksen tavoitteena on digitalisoida ja yksinkertaistaa infrastruktuuri- ja 

liikenneministeriön menettelyjä. Se kattaa menettelyt, jotka koskevat a) ajokorttien 

myöntämistä, korvaamista ja uusimista, b) ajoneuvojen siirtämistä, c) liikennerekisterikorttien 

ja -kilpien myöntämistä ja d) ajokorttien kokeita. 

Uudistus: Kulttuurialan työmarkkinauudistus (toimenpide ID 16715) 

Uudistuksella otetaan käyttöön kulttuurialan ja luovien toimialojen työ- ja 

sosiaaliturvalainsäädäntöä, jotta voidaan lisätä ilmoitetun työn osuutta alalla, tukea alan 

ammattilaisia ja suojella heidän teollis- ja tekijänoikeuksiaan. Uudistuksen tavoitteena on 
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parantaa kulttuurialan ja luovien toimialojen häiriönsietokykyä. Uudistuksen täytäntöönpano 

on saatettava päätökseen 30 päivään syyskuuta 2022 mennessä. 

Sijoitukset Kulttuuri kasvun edistäjänä (toimenpide ID 16293) 

Investoinnin tavoitteena on lisätä kulttuurin vaikutusta älykkääseen ja kestävään kasvuun sekä 

taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. Se koostuu kulttuurialan 

toimista. 

Sijoitukset Vedenalaisten antiikkiesineiden museo (toimenpide ID 16486) 

Investoinnin tavoitteena on kunnostaa Pireuksessa sijaitseva teollisuusrakennus ja avata se 

uudelleen vedenalaisten antiikkiesineiden museona. Investointi koostuu 

energiatehokkuustöistä ja pysyvän näyttelyn edellyttämästä infrastruktuurista. 

Sijoitukset Reseptitaiteiden hyödyntäminen, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistäminen ja 

senioritalouden hyödyntäminen (toimenpide ID 16735) 

Investoinnin tavoitteena on houkutella vähintään 65-vuotiaita vierailijoita sekä vammaisia 

vierailijoita kulttuuritiloihin. Se koostuu infrastruktuuritöistä ja taidemääräysohjelmasta. 

Sijoitukset Infrastruktuurin parantaminen, laitteiden uudistaminen ja HOCRED-keskusten 

tarjoamien palvelujen laadun parantaminen – entiset ARF-keskukset (paikan päällä ja 

sähköisesti) (toimenpide ID 16536) 

Investoinnin tavoitteena on parantaa Kreikan kulttuuriresurssien kehittämisjärjestön 

(HOCRED) tarjoamien palvelujen laatua ja laajentaa HOCRED-myymälöiden verkostoa. 

Investointi kattaa energiatehokkuustoimenpiteet, peruskorjaukset, kauppojen rakentamisen 

sekä fyysisten ja verkossa toimivien HOCRED-myymälöiden laitteet. 

Sijoitukset Kulttuurimuistomerkkien ja arkeologisten kohteiden suojelu ilmastonmuutokselta 

(toimenpide ID 16433) 

Investoinnin tavoitteena on suojella Kreikan kulttuuriperintöä ja parantaa sen kykyä sietää 

ilmastonmuutosta. Investointi koostuu suojelutöistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista 

koskevista suunnitelmista. 

Sijoitukset Taidealan korkea-asteen koulutuksen parantaminen (toimenpide ID 16725) 

Investoinnin tavoitteena on parantaa julkisia taidealan oppilaitoksia Kreikassa. Se koostuu 

oppilaitosten fyysisen ja teknisen infrastruktuurin parantamisesta, ja siihen liittyy kaikkien 

korkea-asteen taideopetuksen opetussuunnitelmien tarkistaminen ja päivittäminen 

perustutkintotasolla (EQF6).  

Sijoitukset Kulttuurireitit symbolisilla arkeologisilla paikoilla ja muistomerkeillä (toimenpide 

ID 16485) 

Tämän investoinnin tavoitteena on kehittää viisi symbolista kulttuurireittiä, joissa on 

temaattisia narratiiveja Kreikan historian kausista. Investointi käsittää valikoitujen 

monumenttien säilyttämisen ja restauroinnin, palvelujen ja infrastruktuurin parantamisen sekä 

vuorovaikutteiset digitaaliset sovellukset. 

Sijoitukset Ennallistaminen – suojelu – Akropoliksen monumenttien parantaminen 

(toimenpide ID 16435) 

Investoinnin tavoitteena on suojella Ateenan monumentteja ilmastonmuutokselta. Se koostuu 

restaurointi- ja esteettömyystöistä. 
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Sijoitukset Matkailun kehittäminen (toimenpide ID 16931) 

Investoinnin tavoitteena on pidentää Kreikan matkailukautta kesäkuukausien jälkeen ja 

edistää vaihtoehtoisia matkailumuotoja. Investointi koostuu matkailusatamien 

parannustoimista sekä vihreistä ja sinisistä kehittämistoimista. 

Sijoitukset Matkailualan uudelleen- ja täydennyskoulutus (toimenpide ID 16921) 

Investoinnin tavoitteena on parantaa Kreikan työvoiman osaamista matkailualalla. Investointi 

kattaa kausityöntekijöiden, pitkäaikaistyöttömien sekä työntekijöiden, joiden työsopimus on 

keskeytetty covid-19-pandemian aikana, täydennys- ja uudelleenkoulutuksen. 

Sijoitukset Teollisuuspuistot (toimenpide ID 16634) 

Toimenpiteen tavoitteena on edistää investointeja teollisuuspuistoihin. Investointi koostuu 

taloudellisesta tuesta puistojen infrastruktuurille ja puistoja palveleville sähkönsiirtoasemille 

sekä teollisuuspuistoja koskevan sääntelykehyksen uudistamisesta. 

Sijoitukset Älykkään valmistuksen nopeuttaminen (toimenpide ID 16721) 

Toimenpiteen tavoitteena on edistää investointeja valmistusteollisuuteen. Investointi käsittää 

taloudellisen tuen teollisuuden pienille ja keskisuurille yrityksille, jotta ne voivat parantaa 

valmistuslaitteitaan ja -infrastruktuuriaan älykkäillä teknologioilla, joiden 

ympäristövaikutukset ovat vähäiset.  

Sijoitukset Maatalous- ja vesiviljelyalan taloudellinen muutos (toimenpide ID 16626) 

Investoinnin tavoitteena on edistää Kreikan maatalous- ja vesiviljelyalan kehitystä. Investointi 

koostuu 350 hankkeesta. 

Sijoitukset Maatalouselintarvikealan digitalisaatio (toimenpide ID 16653) 

Investoinnin tavoitteena on helpottaa innovatiivisten teknologioiden käyttöönottoa Kreikan 

maatalousalalla, valvoa kreikkalaisten tuotteiden väärentämistä ja kreikkalaisia elintarvikkeita 

sekä luoda uutta maatalouselintarvikealan tietämystä Kreikassa. Investointi koostuu 

maatalousalan digitalisaatiota koskevasta hankkeesta ja ulospäin suuntautuvaa maataloutta 

koskevasta hankkeesta.  

Sijoitukset Alueellisten satamien interventioiden parantaminen (toimenpide ID 16975) 

Investoinnin tavoitteena on edistää talouskehitystä alueellisissa satamissa. Toimenpide 

koostuu infrastruktuuritöiden rakentamisesta 13 satamassa. 

Sijoitukset Kreikan matkustajalaivaston uudistamista koskeva yleissuunnitelma (toimenpide 

ID 16944) 

Investoinnin tavoitteena on edistää Kreikan matkustajaliikenteen vihreää siirtymää. 

Toimenpide koostuu tutkimuksen ja yleissuunnitelman laatimisesta maan matkustajalaivaston 

uudistamiseksi. 

Uudistus: Rautatiealan organisaatiouudistus (toimenpide ID 16982) 

Uudistuksen tavoitteena on tehdä Kreikan rautatiealasta turvallisempi, tehokkaampi, 

integroidumpi, nykyaikaisempi ja asiakkaiden kysyntään paremmin vastaava. Toimenpide 

koostuu oikeudellisista ja organisatorisista uudistuksista. 

Uudistus: Strategisten investointien houkuttelemista koskevan oikeudellisen kehyksen 

muuttaminen (toimenpide ID 16593) 
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Uudistuksen tavoitteena on tehdä Kreikasta houkutteleva kohde mahdollisille sijoittajille. 

Uudistuksessa tarkistetaan ja lujitetaan strategisten investointien houkuttelemista koskevaa 

oikeudellista kehystä, luodaan uusi strategisten investointien luokka (”merkittävät elektroniset 

investoinnit”) lisäkannustimin ja tarjotaan niille taloudellisia kannustimia.  
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KYSYMYS 2: Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu  

Suurin investointi 6: Keski-Kreikan valtatie E-65: Trikala-Egnatia-osuus 

Ja sitä 

seuraav

at 

vuodet  

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/tav

oite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 
Alustava toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötilan

ne  

Päämää

rä  
Neljännes Vuosi 

254 17–4.6 KOHTA. 

Keskeisten 

talouden alojen 

nykyaikaistamine

n ja niiden 

häiriönsietokyvyn 

parantaminen – 

16628_Keski-

Kreikan valtatie 

E-65: Trikala-

Egnatia-osuus 

Virstanpylväs Rakennustöid

en 

aloittaminen 

E-65-alueella 

Infrastruktuuriministe

riön ratifioima 

riippumattoman 

insinöörin raportti 

   KYSYMYS 2 2022 Keski-Kreikan E-65-moottoritien 

rakennustöiden aloittaminen: Trikala-

Egnatia 

256  17–4.6 KOHTA. 

Keskeisten 

talouden alojen 

nykyaikaistamine

n ja niiden 

häiriönsietokyvyn 

parantaminen – 

16628_Keski-

Kreikan valtatie 

E-65: Trikala-

Egnatia-osuus 

Virstanpylväs E-65-työt – 

valmistumine

n 

Moottoritien 

toiminnan 

edellyttämät 

rakennustyöt 

moottoritien E-65 

Trikala-Egnatia-

osuudella 

   NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES 

2025 Moottoritien toiminnan kannalta 

tarpeelliset rakennustyöt moottoritien E-

65 Trikala-Egnatia-osuudella. 

Suurin investointi 7: Liikenneturvallisuuden parantaminen 

Ja 

sitä 

seur

aava

Asiaan liittyvä 

toimenpide  

(Uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite

/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 
Alustava toteutusaikataulu  Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 
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t 

vuod

et  

Nro 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämäär

ä  
Neljännes Vuosi 

257 17–4.6 KOHTA. 

Keskeisten talouden 

alojen 

nykyaikaistaminen 

ja 

häiriönsietokyvyn 

parantaminen – 

16631_Tieturvallisu

uden parantaminen 

Virstanpylv

äs 

Liikenneturv

allisuutta 

koskevien 

sopimusten 

tekeminen – 

ensimmäinen 

sopimuserä 

Ilmoitus 

vähintään 2300 

kohdetta 

koskevien 

hankintasopimust

en tekemisestä. 

   KYSYMYS 2 2023 Vähintään 2300 paikkaa koskevat sopimukset, 

joilla varmistetaan a) liikenneturvallisuuden 

parantaminen osana tieturvallisuuden 

parantamisohjelmaa (PEVOA) noin 7000 

vaarallisella paikalla; b) pienet parannukset 

jäljellä olevan 2500 km:n osalta 

258 17–4.6 KOHTA. 

Keskeisten talouden 

alojen 

nykyaikaistaminen 

ja 

häiriönsietokyvyn 

parantaminen – 

16631_Tieturvallisu

uden parantaminen 

Virstanpylv

äs 

Liikenneturv

allisuutta 

koskevien 

sopimusten 

tekeminen – 

kaikki 

sopimukset 

Ilmoitus 100-

prosenttisten 

sopimusten 

tekemisestä 

   KYSYMYS 2 2024 Sopimukset, jotka koskevat a) 

liikenneturvallisuuden parantamista vähintään 

7780 vaarallisella alueella; b) älykäs 

valaistusinfrastruktuuri 31938 pylväälle 

259 

 

17–4.6 KOHTA. 

Keskeisten talouden 

alojen 

nykyaikaistaminen 

ja 

häiriönsietokyvyn 

parantaminen – 

16631_Tieturvallisu

uden parantaminen 

Virstanpylv

äs 

Tieturvallisu

ushankkeen 

loppuun 

saattaminen 

Vaarallisissa 

paikoissa 

toteutetut 

toimenpiteet ja 

valaistuspylväiden 

asentaminen 

      NELJÄS 

VUOSINELJÄ

NNES  

2025 a) toimenpiteet on toteutettu vähintään 8693 

vaarallisessa paikassa; b) 31938 älykästä 

valaistuspylvästä asennettu 

Suurin investointi 8: Kreetan pohjoinen valtatie (Β.Ο.Α.Κ.) 

Ja sitä 

seuraav

at 

vuodet 

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/tav

oite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden 

osalta) 
Alustava toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötilan

ne  

Päämää

rä  
Neljännes Vuosi 
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Ja sitä 

seuraav

at 

vuodet 

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/tav

oite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden 

osalta) 
Alustava toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötilan

ne  

Päämää

rä  
Neljännes Vuosi 

260 17–4.6 KOHTA. 

Keskeisten 

talouden alojen 

nykyaikaistamin

en ja niiden 

häiriönsietokyvy

n parantaminen 

– 16630_Cretan 

Northern 

Highway 

(Β.Ο.Α.Κ.) 

Virstanpylväs Ilmoitus kolmea 

BOAK:n 

osahanketta 

koskevien 

hankintasopimusten 

tekemisestä 

Ilmoitus 

hankintasopimu

sten tekemisestä 

   KYSYMYS 2 2023 Ilmoitus a) käyttöoikeussopimusta 

koskevien sopimusten tekemisestä; b) 

julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuus; ja c) julkiset työt. 

262 17–4.6 KOHTA. 

Keskeisten 

talouden alojen 

nykyaikaistamin

en ja niiden 

häiriönsietokyvy

n parantaminen 

– 16630_Cretan 

Northern 

Highway 

(Β.Ο.Α.Κ.) 

Virstanpylväs Elpymis- ja 

palautumistukivälin

eestä rahoitetut 

toteutetut työt 

Hania-

Heraklionin ja 

Neapolis-Agios 

Nikolaosin 

osuuksilla 

tehdyt ennalta 

määritellyt työt  

   NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES 

2025 Kolmas alahanke (Neapolis-Agios 

Nikolaos): osuus Neapolin ohitustien 

päästä Agios Nikolaosin ohitustien 

alkuun (ketju 1+ 800 – ketju 12+ 000), 

rakennettu. 

 

Osahankkeessa 1 (Chania-Heraklion) 

toteutettiin seuraavat työt: 

1. Kaikki olemassa olevien 

ohitusteiden työt lukuun ottamatta 

sähkömekaanisia laitteistoja (kuten 

moottoritien valaistuspylväät, 

heijastavat opasteet, 

virransyöttökaapelit) seuraavasti: 

a) Hanian ohitustie (1Y,2Y), 

poikkileikkauksen pituus: 8,0 km, 

b) Rethymnonin ohitustie (10Y,11Y), 

poikkileikkauksen pituus: 6,8 km ja  

C) Heraklionin ohitustie (23Y), 

poikkileikkauksen pituus: 8,5 km.  

Maantieteellisen yksikön 23Y töihin ei 

kuulu Kako Oros -tunnelin 

rakentaminen. 

2. T1-tunnelin kaivuutyöt ja tilapäiset 

tukityöt, joiden kokonaispituus on 600 
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Ja sitä 

seuraav

at 

vuodet 

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/tav

oite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden 

osalta) 
Alustava toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötilan

ne  

Päämää

rä  
Neljännes Vuosi 

metriä (kohta Souda – Väristykset, 

alajakso 4N, I/C Plataniou – I/C 

Eastern Apteros). 

3. Liikenneturvallisuustoimet 280 

paikassa. 

262a 17–4.6 KOHTA. 

Keskeisten 

talouden alojen 

nykyaikaistamin

en ja niiden 

häiriönsietokyvy

n parantaminen 

– 16630_Cretan 

Northern 

Highway 

(Β.Ο.Α.Κ.) 

Virstanpylväs Elpymis- ja 

palautumistukivälin

eestä rahoitetut 

toteutetut työt 

Ennalta 

määritellyt työt 

Hersonisos-

Neapolis-

osuudella 

   NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES 

2025 Toinen alahanke (Hersonisos – 

Neapolis): seuraavat työt on toteutettu: 

a) kaikki osahanketta koskevat 

suunnitelmat ja tutkimukset, 

b) tunnelien T1 ja T2 kaivaustöiden ja 

tilapäisten tukitöiden vaiheet A ja B, 

C) silta C6. 
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Ryhmä 24: Infrastruktuuri 
Alaryhmä 1 (digitalisaatio) 

● Ympäristö- ja kulttuuripainotteinen älykäs infrastruktuuri (ID: 16960) 

● Älykkäät sillat (ID: 16949) 

● Infrastruktuuri- ja liikenneministeriön menettelyjen yksinkertaistaminen (ID: 16786) 

● Infrastruktuuri- ja liikenneministeriön teknisten töiden ja rakennevarojen hallinnon digitaalinen integroitu ohjelmahallintojärjestelmä (ID:16937) 

Alaryhmä 2 (rautatiet ja lentoasemat) 

● Esteettömyyden ja saavutettavuuden palauttaminen myrskyjen ”DANIEL” ja ”ELIAS” tuhoisien vaikutusten jälkeen (toimenpide ID 16999) 

● Rautatiealan organisaatiouudistus (tunnus: 16982) 

● Kreikan rautateiden digitaalinen muutos (ID: 16959) 

● Länsi-Attikan esikaupunkiradan parantaminen (ID: 16892) 

● Lentoasemien turvallisuustöiden toteuttaminen (tunnus: 16833) 
Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuo

det  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset indikaattorit 

(välitavoitteiden osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Päämää

rä  

Neljänn

es 
Vuosi 

263 17–4.6 KOHTA. Keskeisten 

talouden alojen 

nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen 

– 16982_Rautatiealan 

organisaatiouudistus 

Virstanpylv

äs 

Rautatiealan 

uudistuksen 

etenemissuunnitelma 

Etenemissuunnitelma    KOLM

AS 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2021 Etenemissuunnitelma, joka sisältää vaiheet 

OSE- ja ERGOSE-yritysten täydelliseksi 

uudelleenorganisoimiseksi. 

264 17–4.6 KOHTA. Keskeisten 

talouden alojen 

nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen 

– 16982_Rautatiealan 

organisaatiouudistus 

Virstanpylv

äs 

Rautatielainsäädännö

n uudistamista 

koskeva laki 

Primaarioikeuden ja 

johdetun oikeuden 

voimaantulo  

   KYSY

MYS 2 

2022 Rautatiealan organisaatiouudistus; 

 

Primääri- ja sekundäärilainsäädännön 

voimaantulo näiden kahden yhtiön 

uudistamiseksi, jotta ne voivat kehittää, 

käyttää ja ylläpitää nykyaikaista 

rautatieverkkoa. 

267 17–4.6 KOHTA. Keskeisten Virstanpylv Ilmoitus Euroopan Ilmoitus    KYSY 2023 Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston 
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuo

det  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset indikaattorit 

(välitavoitteiden osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Päämää

rä  

Neljänn

es 
Vuosi 

talouden alojen 

nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen 

– 16833_EASAn 

vaatimustenmukaisuuden 

korjaustöiden täytäntöönpano 

äs unionin 

lentoturvallisuusvirast

on (EASA) töistä 

alueellisilla 

lentoasemilla 

hankintasopimusten 

tekemisestä 

MYS 2 (EASA) vaatimustenmukaisuusohjelma: 

Kaikki 13 alueellisen lentoaseman 

korjaustöitä koskevat sopimukset uuden 

asetuksen (EU) 2018/1139 noudattamiseksi 

allekirjoitettiin. 

268 17–4.6 KOHTA. Keskeisten 

talouden alojen 

nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen 

– 16982_Rautatiealan 

organisaatiouudistus 

Virstanpylv

äs 

Kreikan rautateiden 

toteutussuunnitelma 

Julkaistu Kreikan 

rautateiden 

täytäntöönpanosuunnitelm

a  

   KYSY

MYS 2 

 

2024 Uuden yhtenäisen 

rautatieinfrastruktuuriyhtiön (Hellenic 

Railways) täytäntöönpanosuunnitelman 

julkaiseminen  

268a 17–4.6 KOHTA. Keskeisten 

talouden alojen 

nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen 

– 16982_Rautatiealan 

organisaatiouudistus 

Virstanpylv

äs 

Kreikan rautateitä 

koskevat säädökset  

Kreikan rautateitä 

koskevien säädösten 

voimaantulo 

 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2024 Uutta yhtenäistä, markkinaehtoista 

rautatieinfrastruktuuriyhtiötä (”Hellenic 

Railways”) koskevien säädösten 

voimaantulo lukuun ottamatta yleisen 

liikenneasetuksen (GTR) hyväksymistä 

koskevaa säädöstä ja GTR:stä riippuvaisia 

säädöksiä.  

 

Uusi yritys ottaa vastuun rautateiden 

infrastruktuurin turvallisuuskysymyksistä ja 

tekee yhteistyötä rautatieyritysten kanssa 

riskinhallintatoimenpiteiden 

toteuttamisessa. 

268b 17–4.6 KOHTA. Keskeisten 

talouden alojen 

nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen 

– 16982_Rautatiealan 

organisaatiouudistus 

Virstanpylv

äs 

Monivuotinen 

investointiohjelma, 

uusi sopimus ja 

tekninen johtaja 

Uusi yleinen 

liikenneasetus (GTR) ja 

siitä riippuvat 

sekundaarilainsäädäntötoi

met tulevat voimaan. 

   KYSY

MYS 2 

2025 Uusi yleinen liikenneasetus (GTR) ja siitä 

riippuvat säädökset tulevat voimaan. 

Kreikan rautateiden hallitus hyväksyy 

monivuotisen ohjelman, joka sisältää 

odotetut strategiset investoinnit ja 
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuo

det  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset indikaattorit 

(välitavoitteiden osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Päämää

rä  

Neljänn

es 
Vuosi 

  Monivuotinen 

investointiohjelma on 

hyväksytty. 

Uusi sopimus 

allekirjoitettu. 

Tekninen johtaja 

nimitetty. 

kunnossapitotyöt; sopimuksen 

allekirjoittaminen, mukaan lukien erityiset 

välitavoitteet ja keskeiset tulosindikaattorit, 

jotka koskevat keskeisiin 

turvallisuusjärjestelmiin ja -

infrastruktuureihin tehtävien investointien 

loppuun saattamista, säännöllistä ylläpitoa, 

asiakastyytyväisyyttä, rekrytoinnin laadun 

parantamista ja yrityksen hallinnointi- ja 

ohjausjärjestelmää. 

Teknisen johtajan nimittäminen 

sopimusperusteisesti tukemaan ”Hellenic 

Railways” -hankkeen operatiivista 

rakennetta. 

268c 17–4.6 KOHTA. Keskeisten 

talouden alojen 

nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen 

– 16982_Rautatiealan 

organisaatiouudistus 

 

Virstanpylv

äs 

Kreikan rautateiden 

täytäntöönpanosuunni

telman 

täytäntöönpano 

Kreikan rautateiden 

täytäntöönpanosuunnitelm

a on pantu täytäntöön.  

Toimet, joilla pannaan 

täytäntöön Kreikan lento- 

ja 

rautatieturvallisuustutkint

aviranomaisen 

rautatieonnettomuuksia 

koskevan raportin (RL01–

2025) suositukset, jotka 

on suunnattu Kreikan 

viranomaisille, yksiköille 

ja toiminnanharjoittajille. 

Kreikan rautateiden 

turvallisuuslupa. 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Kreikan rautateiden julkaistussa 

päivitetyssä täytäntöönpanosuunnitelmassa 

esitetyt toimet, jotka on tarkoitus toteuttaa 

elpymis- ja palautumissuunnitelman 

aikataulussa, on toteutettu. 

 

Toimet, jotka on toteutettu Kreikan lento- ja 

rautatieturvallisuustutkintaviranomaisen 27 

päivänä helmikuuta 2025 antaman 

rautatieonnettomuusraportin (RL01–2025) 

Kreikan viranomaisille, yksiköille ja 

toiminnanharjoittajille osoitettujen 

suositusten täytäntöönpanemiseksi. 

 

Kreikan rautateiden turvallisuusluvan 

myöntäminen rautateiden 

sääntelyviranomaisen (RAS) muutetun 

turvallisuusjohtamisjärjestelmän arvioinnin 

perusteella. 
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuo

det  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset indikaattorit 

(välitavoitteiden osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Päämää

rä  

Neljänn

es 
Vuosi 

269 17–4.6 KOHTA. Keskeisten 

talouden alojen 

nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen 

—  

16833_Lentoasemien 

turvallisuustöiden toteuttaminen 

Virstanpylv

äs 

Poikkeaman 

hyväksymis- ja 

toiminta-asiakirjojen 

(DAAD) 

peruuttaminen 

169 poikkeaman 

hyväksymis- ja toiminta-

asiakirjan (DAAD) 

peruuttaminen 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 169 poikkeaman hyväksymis- ja toiminta-

asiakirjan (DAAD) peruuttaminen 13 

lentoasemalta Kreikan siviili-

ilmailuviranomaisen (HCAA) päätöksillä. 

271 17–4.6 KOHTA. Keskeisten 

talouden alojen 

nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen 

– 16892_Länsi-Attikan 

esikaupunkirautatien 

kunnostaminen 

Virstanpylv

äs 

Länsi-Attikan 

rautatieosuuden 

rakentaminen Ano 

Liossiasta ELPE 

Elefsinan osuuden 

alkuun ja ELPE 

Elefsinan osuuden 

lopusta uudelle 

Megaran asemalle 

Osa Länsi-Attikan 

rautatietä Ano Liossiasta 

ELPE Elefsinan osuuden 

alkuun ja ELPE Elefsinan 

osuuden lopusta uudelle 

Megaran asemalle, 

rakennettu 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Infrastruktuurin ja ylärakenteiden 

rakentaminen, sähköistys-, merkinanto- ja 

televiestintäjärjestelmät (lukuun ottamatta 

PIS-matkustajatietojärjestelmää) Länsi-

Attikan esikaupunkiradan osassa Ano  

Liossiasta ELPE Elefsinan osuuden alkuun 

ja ELPE Elefsinan osuuden lopusta uudelle 

Megaran asemalle. 

272 17–4.6 KOHTA. Keskeisten 

talouden alojen 

nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen 

– 16949_Älykkäät sillat 

Virstanpylv

äs 

Älykkäitä siltoja 

koskevan hankkeen 

ensimmäinen vaihe 

Töiden suorittaminen    NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Älykkäitä siltoja koskevan hankkeen 

ensimmäinen vaihe, jossa tarjotaan 225 

sillan älykästä ennaltaehkäisevää 

huoltopalvelua useilla maan alueilla. 

272a 17–4.6 KOHTA. Keskeisten 

talouden alojen 

nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen 

– 16949_Älykkäät sillat 

Virstanpylv

äs 

Älykkäitä siltoja 

koskevan hankkeen 

vaihe II 

Töiden suorittaminen     KOLM

AS 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Älykkäitä siltoja koskevan hankkeen toinen 

vaihe, jossa 234 siltaa varustetaan 

aurinkopaneeleilla toimivilla langattomilla 

antureilla.  

272b 17–4.6 KOHTA. Keskeisten 

talouden alojen 

nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen 

– 16949_Älykkäät sillat 

Virstanpylv

äs 

Älykkäitä siltoja 

koskevan hankkeen 

vaihe III 

Töiden suorittaminen    NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Älykkäitä siltoja koskevan hankkeen 

kolmas vaihe, jossa i) 19 siltaa varustetaan 

erityisillä kuormanmittausjärjestelmillä ja 

antureilla tai optisilla kuiduilla, jotka 

mittaavat siltojen siirtymistä reaaliajassa, ja 

ii) 117 siltaa varustetaan aurinkopaneeleilla 

toimivilla langattomilla antureilla. 

274 17–4.6 KOHTA. Keskeisten 

talouden alojen 

Virstanpylv

äs 

Digitaaliset hankkeet, 

järjestelmät, laitteet ja 

Tarjotut digitaaliset 

hankkeet, järjestelmät, 

   NELJÄ

S 

2025 Seuraavien digitaalisten hankkeiden, 

järjestelmien, laitteiden ja palvelujen 
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuo

det  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset indikaattorit 

(välitavoitteiden osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Päämää

rä  

Neljänn

es 
Vuosi 

nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen 

– 16959_Helleenien rautateiden 

digitalisaatio  

palvelut laitteet ja palvelut VUOSI

NELJÄ

NNES 

tarjoaminen: 

1. Lipunhallinta- ja telemaattinen 

järjestelmä; 

2. Älyasemien infrastruktuuri; 

3. Asiakaskokemuspalvelut; 

4. Nopeiden Internet-yhteyksien 

televiestintäverkon toteuttaminen ja 

toiminta junissa ja asemilla; 

5. Hellenic Railways’ Vehicle Telematics 

System and Installation Services 

(Helleenien rautatieliikenteen ajoneuvojen 

telemaattiset järjestelmät ja 

asennuspalvelut);  

6. Koulutuspalvelut; ja 

7. Kymmenen älykkäitä järjestelmiä 

käyttävän rautatietunnelin 

turvallisuusinfrastruktuuri. 

 

275 17–4.6 KOHTA. Keskeisten 

talouden alojen 

nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen 

– 16960_Älykäs infrastruktuuri, 

jossa keskitytään ympäristöön ja 

kulttuuriin 

Virstanpylv

äs 

Älykästä 

infrastruktuuria 

koskevan hankkeen 

toteuttaminen 

Välitavoitteessa 

kuvattujen osahankkeiden 

toteuttaminen 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Seuraavien toimittaminen: 

— vesistöjen rajaamista koskeva 

tietojärjestelmä, jolla edistetään luonnon ja 

biologisen monimuotoisuuden suojelua; 

— Yhteinen digitaalinen kartta; 

— ilman ja meren pilaantumisen 

seurantalaitteet; 

— museoiden infrastruktuuri ja digitaaliset 

palvelut; 

— tietojärjestelmä laittoman rakentamisen 

jäljittämiseksi. 

276 17–4.6 KOHTA. Keskeisten 

talouden alojen 

nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen 

– 16937_Infrastruktuuri- ja 

liikenneministeriön teknisten 

Virstanpylv

äs 

Salkunhoidon 

tietojärjestelmä 

(PMIS) 

Salkunhoidon 

tietojärjestelmä (PMIS) 

toimitettu 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Salkunhoidon tietojärjestelmä (PMIS) 

infrastruktuuri- ja liikenneministeriölle. 

Järjestelmän on tarjottava reaaliaikaista 

tietoa suoritteista, kustannuksista ja 

aikataulusta suoritettujen töiden koko 

elinkaaren ajan, jotta ministeriö voi seurata, 
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuo

det  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset indikaattorit 

(välitavoitteiden osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Päämää

rä  

Neljänn

es 
Vuosi 

töiden ja rakennevarojen 

hallinnon digitaalinen integroitu 

ohjelmien hallinnointijärjestelmä 

hallinnoida ja hallinnoida teknisiä töitään ja 

omaisuuttaan. 

277 17–4.6 KOHTA. Keskeisten 

talouden alojen 

nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen 

– 16786_Infrastruktuuri- ja 

liikenneministeriön menettelyjen 

yksinkertaistaminen 

Virstanpylv

äs 

Liikenneministeriön 

menettelyjen 

yksinkertaistaminen 

Infrastruktuuri- ja 

liikenneministeriössä 

käytössä olevat 

digitaaliset menettelyt 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2024 Digitaalinen muutos ja käytössä olevien 

menettelyjen yksinkertaistaminen a) 

ajokorttien myöntämisen, korvaamisen ja 

uusimisen, b) ajoneuvojen siirtämisen, c) 

liikennerekisteröintilupien ja -kilpien 

myöntämisen ja d) ajokorttitutkintojen 

osalta. 

349 17–4.6 KOHTA. Keskeisten 

talouden alojen 

nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen 

– 16999_Esteettömyyden 

palauttaminen myrskyjen 

”DANIEL” ja ”ELIAS” tuhoisien 

vaikutusten jälkeen 

Virstanpylv

äs 

Rakennetut teiden 

kunnostushankkeet 

Toteutetut restaurointityöt    NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Kunnostustyöt toteutettiin 129:ssä tieverkon 

paikassa Danielin ja ELIASin myrskyjen 

koettelemilla alueilla. 

350 17–4.6 KOHTA. Keskeisten 

talouden alojen 

nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen 

– 16999_Esteettömyyden 

palauttaminen myrskyjen 

”DANIEL” ja ”ELIAS” tuhoisien 

vaikutusten jälkeen 

Virstanpylv

äs 

Rakennetut 

rautateiden 

kunnostushankkeet 

Rakennetut rautateiden 

kunnostushankkeet 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Restaurointityöt rautatieverkon osissa ja 

erityisesti: 

- Ateenan ja Thessalonikin 

pääakselin osuudet Domokosista 

Krannonaan;  

- Larissa-Volos-akselin osuudet 

Larissan aseman lopusta 

Latomeion aseman alkuun 

(lukuun ottamatta toissijaisia 

linjoja väliasemilla, huoltoteitä ja 

pitkittäissuuntaisia 

viemäröintijärjestelmiä);  

- Paleofarsalos-Kalambaka ja  

- Pelionin linja.  

Laaditaan rautateiden 

turvallisuusinvestointien ja näiden 

rautatieverkkoosuuksien säännöllisen 
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuo

det  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset indikaattorit 

(välitavoitteiden osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Päämää

rä  

Neljänn

es 
Vuosi 

kunnossapidon tueksi hankintasuunnitelma, 

jossa ilmoitetaan aikataulu kaikkien 

ERTMS-järjestelmien hankinnalle, 

asentamiselle, testaukselle ja käyttöönotolle 

sekä pitkän aikavälin sopimuksen 

(sopimusten) tekemiselle säännöllisten 

kunnossapitopalvelujen tarjoamisesta.  

350a 

 

 — 4.6 Keskeisten talouden 

alojen nykyaikaistaminen ja 

niiden häiriönsietokyvyn 

parantaminen – 

16999_Esteettömyyden 

palauttaminen myrskyjen 

”DANIEL” ja ”ELIAS” tuhoisien 

vaikutusten jälkeen   

 

Virstanpylv

äs 

Rautateiden 

merkinanto-, ETCS-, 

kaukohallinta- ja 

sähköistysjärjestelmät 

Paleofarsalosista 

Krannonaan 

 

Rautateiden merkinanto-, 

ETCS-, etähallinta- ja 

sähköistysjärjestelmät 

Paleofarsalosista 

Krannonaan asennettuina 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Merkinanto-, ETCS-taso 1-, rautatieverkon 

telehallinta- ja sähköistysjärjestelmien 

asentaminen kaksiraiteiselle 

rautatieosuudelle Paleofarsalosista 

Krannonaan. 
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Ryhmä 25: Kulttuuri 

● Kulttuurialan työvoimauudistus (ID:16715) 

● Kulttuuri kasvun edistäjänä (ID: 16293) 

● Vedenalaisten antiikkiesineiden museo (ID: 16486) 

● ”Lääkemääräystä edellyttävien taiteiden” hyödyntäminen, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistäminen ja senioritalouden hyödyntäminen (ID: 16735) 

● Infrastruktuurin parantaminen, laitteiden uudistaminen ja HOCREDin tarjoamien palvelujen laadun parantaminen (ID: 16536) 

● Kulttuurimuistomerkkien ja arkeologisten kohteiden suojelu ilmastonmuutokselta (2. ryhmä) (ID: 16433) 

● Taidealan korkea-asteen koulutuksen parantaminen (ID: 16725) 

● Kulttuurireitit symbolisilla arkeologisilla paikoilla ja muistomerkeillä (ID: 16485) 

● Ennallistaminen – suojelu – Akropoliksen monumenttien parantaminen (ID: 16435) 
Ja 

sitä 

seu

raa

vat 

vuo

det  

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden 

osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilan

ne  

Päämäär

ä  
Neljännes Vuosi 

278 17–4.6 KOHTA. 

Keskeisten talouden 

alojen 

nykyaikaistaminen ja 

niiden 

häiriönsietokyvyn 

parantaminen – 

16715_Kulttuurialan 

työvoimauudistus 

Virstanpylv

äs 

Kulttuurialan 

työmarkkinauu

distusta 

koskeva 

lainsäädäntö 

Lainsäädännön ja 

johdetun 

oikeuden 

voimaantulo ja 

”luovan tai 

kulttuurialan 

ammattilaisen” 

aseman 

uskottavaa 

arviointia 

koskevan 

järjestelmän 

perustaminen 

   KOLMAS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2022 Kulttuurialan työvoimauudistusta koskevan 

lainsäädännön voimaantulo, mukaan lukien 

”luovien tai kulttuurialan ammattilaisten” aseman 

määrittely ja oikeasuhteiset vero- ja 

sosiaaliturvakannustimet. 

279 17–4.6 KOHTA. 

Keskeisten talouden 

alojen 

Virstanpylv

äs 

Sopimus 

vedenalaisten 

antiikkiesineid

Ilmoitus 

sopimuksen 

tekemisestä 

   NELJÄS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2023 Sopimuksen tekeminen vedenalaisten 

antiikkiesineiden museosta.  
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Ja 

sitä 

seu

raa

vat 

vuo

det  

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden 

osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilan

ne  

Päämäär

ä  
Neljännes Vuosi 

nykyaikaistaminen ja 

niiden 

häiriönsietokyvyn 

parantaminen – 

16486_Vedenalaisten 

antiikkiesineiden museo 

en museosta vedenalaisten 

antiikkiesineiden 

museon kanssa ja 

julkaistut tekniset 

eritelmät 

vedenalaisten 

antiikkiesineiden 

museon töistä 

283 17–4.6 KOHTA. 

Keskeisten talouden 

alojen 

nykyaikaistaminen ja 

niiden 

häiriönsietokyvyn 

parantaminen – 

16293_Kulttuuri kasvun 

edistäjänä 

Virstanpylv

äs 

Kulttuuri 

kasvun 

edistäjänä 

Urakoiden 

toteuttaminen ja 

suoritteiden 

luominen 

välitavoitteessa 

kuvatulla tavalla  

   NELJÄS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2025 i) laaditaan kulttuurialan yleissuunnitelmia viiden 

alueen kaupungeille. ii) toteutetaan 

infrastruktuuritoimia 11 alueella, mukaan lukien 

digitaalisen infrastruktuurin toimet viidellä niistä; 

iii) laaditaan kansallinen käsiteollisuusstrategia 

kaikkia alueita varten; iv) investoinnit valikoitujen 

kreikkalaisten elokuvien tuotantoon; v) luodaan 

digitaalista aineistoa, ja Kreikan nykykulttuurin 

foorumi on saatavilla verkossa. 

284 17–4.6 KOHTA. 

Keskeisten talouden 

alojen 

nykyaikaistaminen ja 

niiden 

häiriönsietokyvyn 

parantaminen – 

16536_Infrastruktuurin 

parantaminen, laitteiden 

uudistaminen ja 

HOCRED-keskusten 

tarjoamien palvelujen 

laadun parantaminen – 

entiset ARF-keskukset 

(paikan päällä ja 

sähköisesti) 

Virstanpylv

äs 

Kreikan 

kulttuuriresurs

sien 

kehittämisjärje

stön 

(HOCRED) 

kehittäminen  

Kreikan 

kulttuuriresurssie

n 

kehittämisjärjestö

n (HOCRED) 

toimien 

parantaminen  

   NELJÄS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2025 Kreikan kulttuuriresurssien kehittämisjärjestön 

(HOCRED) toimien parantaminen: 

energiatehokkuutta parantavat peruskorjaukset, 

infrastruktuurin ja laitteiden rakentaminen ja 

parantaminen fyysisiä myymälöitä ja 

verkkokauppoja varten sekä teollisuuskompleksin 

hankinta HOCRED-laitosten asentamista varten.  

 

285 17–4.6 KOHTA. 

Keskeisten talouden 

Virstanpylv

äs 

Taidealan 

korkea-asteen 

Säädösten 

voimaantulo, 

   NELJÄS 

VUOSINEL

2025 Säädökset, jotka koskevat a) esittävän taiteen 

yliopiston perustamista ja b) kyseisen yliopiston 
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Ja 

sitä 

seu

raa

vat 

vuo

det  

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden 

osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilan

ne  

Päämäär

ä  
Neljännes Vuosi 

alojen 

nykyaikaistaminen ja 

niiden 

häiriönsietokyvyn 

parantaminen – 

16725_Korkea-asteen 

taidekoulutuksen 

parantaminen 

koulutuksen 

parantaminen 

rakennusten 

parannukset ja 

laitosten 

perusparannukset  

JÄNNES opetussuunnitelmien tarkistamista ja päivittämistä, 

tulevat voimaan 

 

Kansallisen tanssikoulun ja Thessalonikin valtion 

konservatiivin parantaminen.  

 

Tärkeimpien taidealan oppilaitosten 

peruskorjaukset (Draman kansallisteatterikoulu, 

Pohjois-Kreikan valtioteatteri, Marblen 

käsiteollisuuden korkeakoulu, Tinos) 

 

287 17–4.6 KOHTA. 

Keskeisten talouden 

alojen 

nykyaikaistaminen ja 

niiden 

häiriönsietokyvyn 

parantaminen – 

16486_Vedenalaisten 

antiikkiesineiden museo 

Virstanpylv

äs 

Vedenalaisten 

antiikkiesineid

en museo 

Töiden 

suorittaminen 

   NELJÄS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2025 Pinta-alaltaan 25912 neliömetrin rakennustyöt. 

 

288 17–4.6 KOHTA. 

Keskeisten talouden 

alojen 

nykyaikaistaminen ja 

niiden 

häiriönsietokyvyn 

parantaminen – 

16485_Kulttuurireitit 

merkittävillä 

arkeologisilla paikoilla 

ja muistomerkeillä 

Virstanpylv

äs 

Kulttuurireitit 

merkittävillä 

arkeologisilla 

paikoilla 

Kulttuurireittien 

luominen  

   NELJÄS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2025 Kulttuurireitit: on perustettu viisi maantieteellisesti 

hajallaan olevaa kulttuurireittiä, joilla on Kreikan 

historian temaattisia narratiiveja. 

289 17–4.6 KOHTA. 

Keskeisten talouden 

alojen 

nykyaikaistaminen ja 

Virstanpylv

äs 

Lääkemääräyst

ä edellyttävien 

taiteiden 

hyödyntämine

Infrastruktuuritöid

en toteuttaminen, 

Prescription-

ohjelmaa 

   NELJÄS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2025 Toteutetaan infrastruktuuritöitä kulttuuritilojen 

fyysisten kulkuyhteyksien sekä kuulo- ja 

näkölaitteiden parantamiseksi; Prescription-

ohjelmaa koskevia artseja toteutetaan ja 100 
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Ja 

sitä 

seu

raa

vat 

vuo

det  

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden 

osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötilan

ne  

Päämäär

ä  
Neljännes Vuosi 

niiden 

häiriönsietokyvyn 

parantaminen – 

16735_Väärennettävien 

taiteiden 

hyödyntäminen, 

sosiaalisen 

yhteenkuuluvuuden 

edistäminen ja 

senioritalouden 

hyödyntäminen 

n, sosiaalisen 

yhteenkuuluvu

uden 

edistäminen ja 

senioritaloude

n 

hyödyntämine

n  

koskevien 

taiteiden 

toteuttaminen ja 

työpajojen 

järjestäminen 

työpajaa järjestetään. 

290 17–4.6 KOHTA. 

Keskeisten talouden 

alojen 

nykyaikaistaminen ja 

niiden 

häiriönsietokyvyn 

parantaminen – 

16433_Kulttuurimuisto

merkkien ja 

arkeologisten kohteiden 

suojelu 

ilmastonmuutokselta 

Virstanpylv

äs  

Kulttuurimonu

menttien 

suojeleminen 

ilmastonmuuto

kselta 

Töiden 

toteuttaminen ja 

ilmastonmuutokse

en sopeutumista 

koskevien 

suunnitelmien 

toteuttaminen 

   NELJÄS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2025 - Kulttuurimonumentteja koskevia teoksia 

toteutetaan;  

- Ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevien 

suunnitelmien toteuttaminen 

kulttuuriperintökohteissa;  

- Ilmastoriskien alueellisten ja ajallisten 

arviointien toteuttaminen 

291 17–4.6 KOHTA. 

Keskeisten talouden 

alojen 

nykyaikaistaminen ja 

niiden 

häiriönsietokyvyn 

parantaminen – 16435 _ 

Ennallistaminen – 

Suojelu – Akropoliksen 

monumenttien 

parantaminen 

Virstanpylv

äs 

 

Ennallistamine

n – suojelu – 

Akropoliksen 

tehostaminen 

Restaurointi- ja 

esteettömyystöide

n toteuttaminen  

   NELJÄS 

VUOSINEL

JÄNNES 

2025 Akropoliksen monumentteja kunnostetaan niiden 

suojelemiseksi ilmastonmuutokselta, mukaan 

lukien Parthenonin, muurien ja vierailijoiden 

esteettömyystöiden kunnostustyöt. 
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Ryhmä 26: Matkailu ja merenkulku 

● Matkailun kehittäminen (sisältää alahankkeen ”Matkailusatamien parantaminen” (ID: 16931) 

● Matkailualan uudelleen- ja täydennyskoulutus (ID: 16921) 

● Alueellisten satamien interventioiden parantaminen (ID: 16975) 

● Yleissuunnitelma Kreikan matkustajalaivaston uudistamiseksi (tunnus: 16944) 
Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuo

det  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden 

osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötil

anne  

Pääm

äärä  
Neljännes Vuosi 

292 17–4.6 KOHTA. Keskeisten 

talouden alojen 

nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn 

parantaminen – 

16931_Matkailun kehittäminen 

Virstanpylväs 

 

Matkailun 

kehittäminen: 

matkailusatamien 

uudistukset 

1. Matkailusatamista 

annetun lain 

2160/1993 muutosten 

voimaantulo. 

2. Hiihtokeskuksia 

koskevien lakien 

4179/2013 ja 

4276/2014 muutosten 

voimaantulo. 

3 Raportti, jossa 

vahvistetaan 

projektinhallintatoimist

on perustaminen. 

   ENSIMM

ÄINEN 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2022 (1) Matkailun kehittäminen: Matkailusatamia 

koskevan lainsäädännön uudistamista 

koskevan lainsäädännön voimaantulo uusien 

investointien kannustamiseksi, mukaan lukien 

asennus- ja toimintalupia koskevien 

säännösten muuttaminen investointilupia 

koskevan lain 4442/2016 mukaisesti. 

(2) Matkailun kehittäminen: Hiihtokeskusten 

oikeudellisen kehyksen uudistamista 

koskevan lainsäädännön voimaantulo uusien 

investointien kannustamiseksi, mukaan lukien 

asennus- ja käyttölupia koskevien säännösten 

muuttaminen investointilupia koskevan lain 

4442/2016 mukaisesti.  

(3) Matkailun kehittäminen: Perustetaan 

projektinhallintatoimisto valvomaan 

matkailusatamien parantamiseen tehtäviä 

investointeja. 

294 17–4.6 KOHTA. Keskeisten 

talouden alojen 

nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn 

parantaminen – 16944_Kreikan 

matkustajalaivaston 

uudistamista koskeva 

yleissuunnitelma 

Virstanpylväs Kreikan 

matkustajalaivasto

n uudistamista 

koskeva 

yleissuunnitelma 

Julkaistu 

yleissuunnitelma 

Kreikan 

matkustajalaivaston 

uudistamiseksi 

 

   KYSYM

YS 2 

2025 Kreikan matkustajalaivaston uudistamista 

koskevan yleissuunnitelman julkaiseminen. 

Yleissuunnitelman on perustuttava 

tutkimukseen, ja siihen on sisällyttävä 

rahoitusmekanismi maan matkustajalaivaston 

asteittaista uudistamista varten. 

Tutkimuksessa on esitettävä: alusten 

parannustarpeet, ii) investoinnin 

aikahorisontti, iii) toimijoiden rahoitustarpeet 
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuo

det  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden 

osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötil

anne  

Pääm

äärä  
Neljännes Vuosi 

ja mahdolliset tulot, iv) infrastruktuurin 

uudistaminen, joka olisi toteutettava 

satamissa uusien alusten toiminnan 

tukemiseksi, ja v) rahoitusmekanismi, jolla 

helpotetaan toimijoiden rahoituksen saantia. 

Lisäksi on toimitettava tiivistelmä 

sidosryhmien kuulemisprosessista, joka 

toteutettiin ennen yleissuunnitelman 

julkaisemista. 

295 17–4.6 KOHTA. Keskeisten 

talouden alojen 

nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn 

parantaminen – 

16931_Matkailun kehittäminen 

Virstanpylväs Matkailun 

kehittäminen: 

Matkailusatamien 

hyväksymispäätöst

en julkaiseminen 

Hyväksymispäätökset     KYSYM

YS 2 

2024 Valittujen tuensaajien hyväksymispäätösten 

julkaiseminen matkailusatamien 

infrastruktuurin parantamiseksi ja muun 

muassa niiden energiatehokkuuden 

parantamiseksi.  

296 17–4.6 KOHTA. Keskeisten 

talouden alojen 

nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn 

parantaminen – 

16921_Matkailualan 

uudelleen- ja 

täydennyskoulutus 

Virstanpylväs Uudelleenkoulutus 

ja 

täydennyskoulutus 

matkailualalla 

(koulutusraportti) 

Ministeriön raportti, 

joka sisältää 

tilastoliitteen 

suoritetuista kursseista 

ja todistuksista 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2025 Ministeriön raportti, joka sisältää 

tilastoliitteen suoritetuista kursseista ja jossa 

todetaan, että vähintään 18000 osallistujaa on 

suorittanut koulutustilaisuudet hyväksytysti 

297 17–4.6 KOHTA. Keskeisten 

talouden alojen 

nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn 

parantaminen – 

16931_Matkailun kehittäminen 

Virstanpylväs Matkailuhankkeet   Töiden toteuttaminen 

ja paikallisten 

matkailukohteiden 

hallintotoimistojen ja 

kestävän matkailun 

seurantakeskusten 

perustaminen 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2025 — Vihreä kehitys: paikallisten 

matkailukohteiden hallintotoimistojen ja 

kestävän matkailun seurantakeskusten 

perustaminen; parannetaan neljää 

hiihtokeskusta, jotka kattavat julkisen ja 

yksityisen infrastruktuurin/laitteiden 

energiatehokkaat peruskorjaukset ja/tai 

uusien uusiutuvien energialähteiden 

kapasiteetin asentamisen; kunnostaa tai 

rakentaa lämpömatkailupalveluja. 

 

Sininen kehitys: parannetaan 18 

matkailusataman infrastruktuuria, asennetaan 
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuo

det  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden 

osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötil

anne  

Pääm

äärä  
Neljännes Vuosi 

infrastruktuuria ja tiloja ikääntyneiden ja 

vammaisten henkilöiden rannoille pääsyä 

varten ja kunnostetaan tai rakennetaan 

infrastruktuuri tai hankitaan laitteita 

sukellustoimintaa varten. 

298 17–4.6 KOHTA. Keskeisten 

talouden alojen 

nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn 

parantaminen – 

16975_Alueellisia satamia 

koskevat toimenpiteet 

Virstanpylväs Infrastruktuuritöide

n toteuttaminen 

satamissa 

Rakennettujen 

satamien 

infrastruktuurityöt 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2025 Infrastruktuuritöiden rakentaminen 13 

satamaan, kuten satamien laiturien ja 

aallonmurtajien kunnostaminen, kelluvien 

laitureiden asentaminen, sedimentaatio-

ongelmista johtuvien laiturien korjaaminen, 

huoltoramppien, laiturimuurien ja 

rannikoiden suojelutöiden rakentaminen tai 

satama-altaan kunnostaminen laajojen tulvien 

jälkeen. 

 

Direktiivin 2011/92/EU mukaisessa 

ympäristövaikutusten arvioinnissa edellytetyt 

lieventävät ja korvaavat toimenpiteet on 

toteutettava.  
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Ryhmä 27: Teollisuus ja investoinnit 

● Strategisten investointien houkuttelemista koskevan oikeudellisen kehyksen muuttaminen (ID: 16593) 

● Teollisuuspuistot (ID: 16634) 

● Älykkään valmistuksen nopeuttaminen (ID: 16721)  

Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Pääm

äärä  

Neljänn

es 
Vuosi 

299 17–4.6 KOHTA. 

Keskeisten talouden 

alojen nykyaikaistaminen 

ja niiden 

häiriönsietokyvyn 

parantaminen – 

16593_Oikeudellisen 

kehyksen muuttaminen 

strategisten investointien 

houkuttelemiseksi 

Virstanpylväs Strategiset 

investoinnit – 

lainsäädäntöuud

istus 

Lainsäädäntömuutost

en voimaantulo 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2021 Strategisten investointien houkuttelemista koskevan 

lainsäädäntökehyksen uudistamista koskevien 

lainsäädäntömuutosten (laki 3894/2010 ja laki 

4608/2019) voimaantulo, mukaan lukien oikeudellinen 

kodifiointi yhdenmukaisen ja yhtenäisen kehyksen 

luomiseksi ja oikeudelliset muutokset, joilla otetaan 

käyttöön uusi strategisten investointien luokka 

”Merkitykseltään merkittävät laajamittaiset 

investoinnit”.  

 

Strategisten investointien kehyksen uudistuksessa on 

myös otettava käyttöön säännöksiä, joilla nopeutetaan 

strategisten investointien hyväksymiseen ja lisensointiin 

liittyvää hallinnollista menettelyä (eli parannetaan 

nopeutettua menettelyä). Laissa otetaan käyttöön uusia 

strategisten investointien luokkia sellaisten kriteerien 

perusteella, jotka edistävät innovointia tai teknologian 

levittämistä, uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja 

siirtymistä vähähiiliseen talouteen ja/tai edistävät 

merkittävästi Kreikan talouden kilpailukykyä 

kansainvälisellä tasolla. 

 

300 17–4.6 KOHTA. 

Keskeisten talouden 

alojen nykyaikaistaminen 

ja niiden 

Virstanpylväs Valmistusta 

koskevien 

ehdotuspyyntöj

en 

Tehdasteollisuuden 

yrityksiä koskevien 

ehdotuspyyntöjen 

käynnistäminen  

   ENSIM

MÄINE

N 

VUOSI

2022 Käynnistetään kaikki valmistusalaa koskevat kilpailuun 

perustuvat ehdotuspyynnöt investoinneista, jotka 

liittyvät tuotantolinjojen digitalisointiin, 

toimitusketjujen automatisointiin ja yhteenliittämiseen, 
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Pääm

äärä  

Neljänn

es 
Vuosi 

häiriönsietokyvyn 

parantaminen -

16721_Älykkään 

valmistuksen 

vauhdittaminen 

käynnistäminen NELJÄ

NNES 

älykkäiden tuotteiden ja palvelujen suunnitteluun ja 

tuotantoon, älykkäiden valmistusteknologioiden 

käyttöönottoon ultranopeissa/5G-verkon mekaanisissa 

laitteissa, laboratorio- ja valmistuslaitteissa, 

laadunvalvontalaitteissa, tieto- ja viestintätekniikka- ja 

ohjelmistolaitteissa, ohjelmistolisensseissä, 

pilvipalvelulisensseissä, uuden tietoteknisen 

infrastruktuurin ja S/W:n täytäntöönpanopalveluissa, 

tietotekniikan turvallisuuspalveluissa, 

tuotesuunnittelussa, teollis- ja tekijänoikeuksissa, 

patenteissa ja sertifiointikustannuksissa, mukaan lukien 

tukikelpoisuuskriteerit, joilla varmistetaan, että valitut 

hankkeet ovat ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta 

koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisia, 

käyttämällä poissulkemisluetteloa ja edellyttämällä 

asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen 

ympäristölainsäädännön noudattamista. 

301 17–4.6 KOHTA. 

Keskeisten talouden 

alojen nykyaikaistaminen 

ja häiriönsietokyvyn 

parantaminen – 

16634_Uudet 

teollisuuspuistot 

 

Virstanpylväs Teollisuuspuist

oja koskevien 

ehdotuspyyntöj

en 

käynnistäminen 

Teollisuuspuistoja 

koskevien 

ehdotuspyyntöjen 

käynnistäminen  

   ENSIM

MÄINE

N 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2022 Kaikkien kilpailuun perustuvien ehdotuspyyntöjen 

käynnistäminen teollisuuspuistojen kehittämiseksi 

sellaisia investointeja varten, jotka koskevat a) 

infrastruktuuria uusien tuotantopuistojen perustamiseksi 

(maan hankinta mukaan luettuna) erityisten 

energiatehokkuuskriteerien mukaisesti uusien 

rakennusten rakentamista varten sekä energiatehokkuus- 

ja demonstrointihankkeita suurissa yrityksissä ja 

tukitoimenpiteitä, b) infrastruktuuria, jolla muutetaan 

digitaalisesti ja luodaan älykkäitä teollisuusalueita, c) 

uusiutuvaa aurinkoenergiaa, d) vesihuoltoa ja 

vesivarojen suojelua (investointien keskimääräisen 

infrastruktuurivuodon indeksin (ILI) on oltava <= 1,5), 

e) energiatehokkuuskriteerien mukaisia jäteveden 

keräys- ja käsittelyjärjestelmiä, f) sähköistä liikkuvuutta 

(sähkö- tai vetyajoneuvojen tankkausverkkojen tai 

liikenteen biometaanin tankkauspisteiden kehittäminen), 
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Pääm

äärä  

Neljänn

es 
Vuosi 

g) teollisuusalueiden ja saastuneiden maa-alueiden 

kunnostamishankkeita. Kelpoisuusperusteet sisältävällä 

tehtävänmäärityksellä on varmistettava 

poissulkemisluetteloa käyttämällä, että valitut hankkeet 

ovat ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevan 

teknisen ohjeen (2021/C58/01) mukaisia ja että niissä 

noudatetaan asiaankuuluvaa EU:n ja kansallista 

ympäristölainsäädäntöä. 

 

Uusien rakennusten rakentamisessa on noudatettava 

primäärienergian kysyntää, joka on vähintään 20 

prosenttia alhaisempi kuin lähes 

nollaenergiarakennuksia koskeva vaatimus (kansalliset 

direktiivit). Kun kyseessä on päästä päähän ulottuvien 

jätevesijärjestelmien rakentaminen, toimenpiteen 

nettoenergiankulutuksen on oltava nolla, ja kun 

kyseessä on päästä päähän ulottuvien 

jätevesijärjestelmien uudistaminen, toimenpiteen on 

johdettava keskimääräisen energiankulutuksen 

vähenemiseen vähintään 10 prosentilla (pelkästään 

energiatehokkuustoimenpiteillä eikä materiaalisilla 

muutoksilla tai kuormituksen muutoksilla). Sähköiseen 

liikkuvuuteen tehtävien investointien on oltava 

direktiivin (EU) 2018/2001 mukaisia ja liityttävä 

liikenteen vaihtoehtoisiin polttoaineisiin. 

302 17–4.6 KOHTA. 

Keskeisten talouden 

alojen nykyaikaistaminen 

ja häiriönsietokyvyn 

parantaminen – 

16634_Uudet 

teollisuuspuistot 

Virstanpylväs Teollisuuspuist

ot – 

lainsäädäntöuud

istus 

(primaarioikeus

) 

Lainsäädännön 

julkaiseminen 

Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä 

   KOLM

AS 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2022 Primaarilainsäädännön antaminen teollisuusalueiden 

sääntelykehyksen parantamiseksi, mukaan lukien 

oikeudellisten epävarmuustekijöiden käsittely, hallinto-

ongelmien ratkaiseminen ja tehokkaiden kannustimien 

tarjoaminen epävirallisten teollisuuskeskittymien 

ratkaisemiseksi 

303 17–4.6 KOHTA. 

Keskeisten talouden 

Virstanpylväs Strategiset 

investoinnit – 

 Rahoituskelpoisten 

”merkittävien 

      NELJÄ

S 

2023 ”Merkittävän merkittävien elektronisten investointien” 

valinta ministeriöiden välisen strategisten investointien 
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Pääm

äärä  

Neljänn

es 
Vuosi 

alojen nykyaikaistaminen 

ja niiden 

häiriönsietokyvyn 

parantaminen – 

16593_Oikeudellisen 

kehyksen muuttaminen 

strategisten investointien 

houkuttelemiseksi 

tukikelpoisten 

hankkeiden 

valinta 

elektronisten 

investointien” valinta  

VUOSI

NELJÄ

NNES 

komitean hyväksymispäätöksellä (vahvistetaan 

julkaisemalla päätös). Energiainvestointien osalta 

tukikelpoisia investointeja ovat investoinnit a) 

infrastruktuuriin, jolla on erityiset energiakriteerit 

uusien rakennusten rakentamista varten, b) uusiutuvista 

energialähteistä peräisin olevan hybridienergian 

tuotantohankkeisiin saarilla, joita ei ole liitetty 

verkkoon, c) vihreän vedyn tuotantoon tehtäviin 

investointeihin, d) uusiutuvista energialähteistä 

tuotettuihin sähkönvarastointijärjestelmiin tai e) 

merituulipuistojen ja aurinkosähköpuistojen laitoksiin 

”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevien teknisten 

ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti käyttämällä 

poissulkemisluetteloa ja edellyttämällä asiaankuuluvan 

EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön 

noudattamista.  

 

Uusien rakennusten rakentamisessa on noudatettava 

primäärienergian kysyntää, joka on vähintään 20 

prosenttia alhaisempi kuin lähes 

nollaenergiarakennuksia koskeva vaatimus (kansalliset 

direktiivit). 

304 17–4.6 KOHTA. 

Keskeisten talouden 

alojen nykyaikaistaminen 

ja häiriönsietokyvyn 

parantaminen – 

16634_Uudet 

teollisuuspuistot 

Virstanpylväs Teollisuuspuist

ot – 

lainsäädäntöuud

istus 

(sekundaarilains

äädäntö) 

Kaiken tarvittavan 

lainsäädännön 

voimaantulo  

      KYSY

MYS 2 

2024 Kaiken tarvittavan sekundaarilainsäädännön 

voimaantulo teollisuusalueiden sääntelykehyksen 

parantamista koskevan uuden kehyksen toteuttamiseksi, 

mukaan lukien oikeudellisten epävarmuustekijöiden 

käsittely, hallinto-ongelmien ratkaiseminen ja 

tehokkaiden kannustimien tarjoaminen epävirallisten 

teollisuuskeskittymien ratkaisemiseksi. 

307 17–4.6 KOHTA. 

Keskeisten talouden 

alojen nykyaikaistaminen 

ja häiriönsietokyvyn 

parantaminen – 16634_ 

Virstanpylväs Teollisuuspuist

ot – 

investointisuun

nitelmien 

toteuttaminen 

Investointisuunnitelm

ien toteuttaminen 

 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Toteutetaan investointisuunnitelmat, jotka koskevat 

yhteensä 22:ta ehdotuspyynnön perusteella valittua 

teollisuusaluetta ja sähkönsiirtoasemaa.  
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Pääm

äärä  

Neljänn

es 
Vuosi 

Teollisuuspuistot 

308 17–4.6 KOHTA. 

Keskeisten talouden 

alojen nykyaikaistaminen 

ja niiden 

häiriönsietokyvyn 

parantaminen – 

16593_Oikeudellisen 

kehyksen muuttaminen 

strategisten investointien 

houkuttelemiseksi 

Virstanpylväs Strategiset 

investoinnit – 

Investointisuun

nitelmien 

toteuttaminen 

Investointisuunnitelm

ien toteuttaminen  

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Toteutetaan investointisuunnitelmat viidelle 

merkittävälle merkittävälle merkittävälle merkittävälle 

merkittävälle investoinnille, jotka on valittu 

ministeriöiden välisen strategisten investointien 

komitean hyväksymispäätösten mukaisesti. 

309 17–4.6 KOHTA. 

Keskeisten talouden 

alojen nykyaikaistaminen 

ja häiriönsietokyvyn 

parantaminen – 

16721_Älykkään 

valmistuksen 

vauhdittaminen 

Virstanpylväs Tehdasteollisuu

s – 

Investointisuun

nitelmien 

toteuttaminen 

Investointisuunnitelm

ien toteuttaminen  

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Toteutetaan vähintään 70 ehdotuspyynnön perusteella 

valittua investointisuunnitelmaa. 
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Ryhmä 28: Maatalous 

● Maatalous- ja vesiviljelyalan taloudellinen muutos (ID: 16626) 

● Maatalouselintarvikealan digitalisaatio (ID: 16653) 

Ja sitä 

seuraa

vat 

vuodet 

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/tavoit

e 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Pää

mää

rä  

Neljänn

es 
Vuosi 

310 17–4.6 KOHTA. Keskeisten 

talouden alojen 

nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn 

parantaminen – 

16626_Maatalousalan 

taloudellinen muutos 

Virstanpylväs Maatalouden 

taloudellinen 

muutos: Ohjelman 

käynnistäminen 

Toteutuskumppanin 

kanssa 

allekirjoitettu 

sopimus 

 

 

   ENSIM

MÄINE

N 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2022 Maatalousalan taloudellista muutosta koskevien 

ehdotuspyyntöjen käynnistäminen: 

Kilpailuun perustuvat ehdotuspyynnöt, joiden 

tehtävänmääritys sisältää tukikelpoisuusperusteet, joilla 

varmistetaan poissulkemisluetteloa käyttämällä, että 

valitut hankkeet ovat ”ei merkittävää haittaa” -

periaatetta koskevan teknisen ohjeen (2021/C58/01) 

mukaisia ja että niissä noudatetaan asiaankuuluvaa EU:n 

ja kansallista ympäristölainsäädäntöä. 

 

Kilpailuun perustuviin ehdotuspyyntöihin on sisällyttävä 

seuraavat toimet: toimet, jotka liittyvät 

tuotantoyksiköiden, rakennusten ja vähän energiaa 

kuluttavien mekaanisten laitteiden energian 

päivittämiseen, matkailutilojen (rakennusten) energian 

päivittämiseen, ympäristöystävällisiin liikennemuotoihin 

(sähköautot, polkupyörät jne.), pk-yritysten 

ympäristöystävällisten tuotantoprosessien ja 

resurssitehokkuuden tukemiseen, uusiutuvaan energiaan 

(aurinkoenergia), ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja 

sen ehkäisyyn sekä ilmastoon liittyvien riskien 

hallintaan, biologisen monimuotoisuuden suojeluun sekä 

luonnonperintöön ja luonnonvaroihin. 

311  17–4.6 KOHTA. 

Keskeisten talouden alojen 

nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn 

parantaminen – 

16653_Maatalouselintarvike

alan digitalisaatio  

 Virstanpylväs Maatalouselintarvik

ealan 

digitalisaatiota 

koskevan 

ehdotuspyynnön 

käynnistäminen  

Haun 

käynnistäminen  

   KOLM

AS 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2022  Käynnistetään digitalisaatiohanketta koskeva 

ehdotuspyyntö laajamittaisen avoimen digitaalisen 

maatalousinfrastruktuurin ja kognitiivisen 

maatalousympäristön kehittämiseksi tuotantoprosessia ja 

luonnonvarojen hallintaa varten. 
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Ja sitä 

seuraa

vat 

vuodet 

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/tavoit

e 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne  

Pää

mää

rä  

Neljänn

es 
Vuosi 

313  17–4.6 KOHTA. 

Keskeisten talouden alojen 

nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn 

parantaminen – 

16653_Maatalouselintarvike

alan digitalisaatio 

Virstanpylväs Maatalouselintarvik

ealan hankkeiden 

digitalisaation 

toteuttaminen 

Seuraavien 

hankkeiden 

toteuttaminen: 1) 

maatalousalan 

digitaalinen muutos 

ja 2) ulospäin 

suuntautuva 

maatalous 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2024  Toteutetaan 1) maatalousalan digitaalinen muutos ja 2) 

ulospäin suuntautuvat maataloushankkeet. 

313a 17–4.6 KOHTA. Keskeisten 

talouden alojen 

nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn 

parantaminen – 

16653_Maatalouselintarvike

alan digitalisaatio 

Virstanpylväs Maatalouselintarvik

ealan hankkeiden 

digitalisaation 

toteuttaminen 

Maatalousalan 

digitaalista 

muutosta koskevan 

hankkeen 

jatkamisen 

toteuttaminen 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Maatalousalan digitaalisen muutoksen jatkamisen 

toteuttaminen. 

314 17–4.6 KOHTA. Keskeisten 

talouden alojen 

nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn 

parantaminen – 

16626_Maatalous- ja 

vesiviljelyalan taloudellinen 

muutos 

Virstanpylväs Maatalouden ja 

vesiviljelyn 

taloudellisen 

muutoksen loppuun 

saattaminen 

Toteutetut hankkeet    NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 
350 toteutettua hanketta  
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R. KOMPONENTTI 4.7: PARANTAA KILPAILUKYKYÄ JA EDISTÄÄ 

YKSITYISIÄ INVESTOINTEJA JA VIENTIÄ 

Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman tällä osa-alueella pyritään kannustamaan 

yksityisiä investointeja ja lisäämään talouden elvyttämistä puuttumalla pitkän aikavälin 

rakenteellisiin ongelmiin ja luomalla taloudellisen toiminnan kehitystä edistävä 

liiketoimintaympäristö. Se koostuu toimenpiteistä, joilla kannustetaan yritysten koon 

kasvattamista mittakaavaetujen saavuttamiseksi ja autetaan niitä pääsemään ulkomaisille 

markkinoille, poistetaan yritysten liiallista hallinnollista taakkaa, edistetään sääntöjen 

noudattamista ja tasapuolisia toimintaedellytyksiä tehokkaan markkinavalvonnan avulla sekä 

luodaan yksinkertaisempi ja ennakoitavampi sääntelykehys. Näitä toimenpiteitä täydennetään 

ehdotuksella käyttää elpymis- ja palautumistukivälineen lainatukea helpottamaan 

taloudellisten kannustimien tarjoamista yksityiselle sektorille yksityisten investointien 

edistämiseksi. Tämä lainatuki on tarkoitus kanavoida talouteen kolmen eri kanavan kautta: 

rahoituslaitokset (yritysjoukkolainojen ostojen tai syndikoitujen lainojen kautta), 

pääomajärjestely ja Kreikan InvestEU-ohjelman kansallisen osion osan käyttö. Osa-alueella 

tuetaan julkisia ja yksityisiä investointeja koskevan maakohtaisen suosituksen (maakohtainen 

suositus 3/2020 ja maakohtainen suositus 2/2019) noudattamista. On odotettavissa, että 

mikään tämän komponentin toimenpide ei aiheuta asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa 

tarkoitettua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille, kun otetaan huomioon ”ei merkittävää 

haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisessa elpymis- ja 

palautumissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja lieventävien toimien kuvaus. 

R.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei 

makseta takaisin 

Uudistus: Toimet liiketoimintaympäristön yksinkertaistamiseksi ja sen laadun ja 

turvallisuuden parantamiseksi (toimenpide ID 16543) 

Uudistuksen tavoitteena on tehdä liiketoimintaympäristöstä suotuisampi investoinneille, 

helpottaa yritysten pääsyä markkinoille ja työpaikkojen luomista sekä varmistaa tehokas 

markkinavalvonta. Uudistus koostuu sääntelyyn liittyvistä, hallinnollisista ja tietoteknisistä 

toimista, joilla yksinkertaistetaan liiketoimintaan liittyviä menettelyjä ja vaatimuksia, 

helpotetaan sääntelyvarmuutta ja korjataan markkinavalvontakehyksen puutteita.  

Uudistus: Liiketoiminnan helppous (toimenpide ID 16591) 

Uudistuksella pyritään parantamaan liiketoimintaympäristöä ja keventämään yritysten 

hallinnollista ja sääntelytaakkaa. Uudistuksella pyritään myös parantamaan Kreikan sijoitusta 

kansainvälisissä indikaattoreissa, erityisesti Maailmanpankin Doing Business -indikaattorissa, 

eli luotonannossa, sähkön saannissa, kiinteistöjen rekisteröinnissä ja rakennusluvan 

saamisessa, vähentämällä menettelyjä, lyhentämällä aikaa ja kustannuksia sekä varmistamalla 

vakaa ja ennakoitavissa oleva lainsäädäntökehys. Se koostuu erityisesti useista toimista, joilla 

vähennetään prosessien monimutkaisuutta, kustannuksia ja aikaa kullakin edellä mainitulla 

alalla, sekä tällaisiin prosesseihin osallistuvan julkisen sektorin henkilöstön koulutuksesta ja 

keskeisten sidosryhmien tavoittamisesta. Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava 

päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2024 mennessä.
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Uudistus: Kannustinjärjestelmä tuottavuuden lisäämiseksi ja yritysten toiminnan 

lopettamiseksi (yritysten koon kasvattaminen) (toimenpide ID 16598) 

Uudistuksella pyritään korjaamaan heikkouksia, jotka liittyvät pääasiassa kreikkalaisten 

yritysten pieneen kokoon. Sillä luodaan erilaisia verokannustimia ja muita kannustimia, joilla 

kannustetaan itsenäisiä ammatinharjoittajia ja mikroyrityksiä sekä pieniä ja keskisuuria 

yrityksiä lisäämään mittakaavaetuja fuusioiden, muuntamisten, yritysostojen ja 

yhteistyöjärjestelyjen ja -foorumien, kuten yhteisyritysten ja klustereiden, avulla, joilla 

edistetään myös suurempaa tuottavuutta ja viennin kasvua. Uudistuksen täytäntöönpano on 

saatettava päätökseen 31 päivään maaliskuuta 2022 mennessä. 
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R.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Keskeinen uudistus 10: Toimet liiketoimintaympäristön yksinkertaistamiseksi ja sen laadun ja turvallisuuden parantamiseksi – Liiketoiminnan 
aloittaminen 
Ja sitä 

seuraav

at 

vuodet 

Nro  

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/tav

oite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä  
Neljännes 

Vuos

i 

317 18–4.7. 

Kilpailukyvyn 

parantaminen sekä 

yksityisten 

investointien ja 

viennin 

edistäminen – 

16543_Toimet 

liiketoimintaympär

istön 

yksinkertaistamise

ksi ja sen laadun ja 

turvallisuuden 

parantamiseksi 

Virstanpylväs Laatupolitiikan ja 

laadukkaan 

infrastruktuurin 

uuden 

sääntelykehyksen 

laatiminen  

Hyväksytään Kreikan 

laatuinfrastruktuuria 

koskeva kansallinen 

strategia ja annetaan 

tarvittavat asetukset 

standardoinnista, 

metrologiasta, 

akkreditoinnista ja 

vaatimustenmukaisuu

den arvioinnista 

tarvittavilla 

säädöksillä (lisätään 

virallisen lehden 

viite); ja 

lainsäädäntömuutoste

n hyväksyminen 

lakiin 3325/2005 (B 

osa, joka koskee 

valmistustoiminnan 

perustamista, 

laajentamista ja 

nykyaikaistamista 

Attikan alueella) 

   KYSYMYS 2 2024 a) Laadukkaan infrastruktuurin nykyaikaisen 

sääntely-, organisaatio- ja toimintakehyksen 

kehittäminen Kreikassa 

vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 

akkreditoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 

765/2008 mukaisesti; ja b) sellaisen 

lainsäädännön voimaantulo, jolla uudistetaan 

Attikan valmistustoiminnan asentamista 

koskevaa sääntelykehystä, jotta voidaan 

poistaa liian korkeat rajoitukset, jotka eivät ole 

oikeassa suhteessa poliittisiin tavoitteisiin. 

 

Edellä olevan b alakohdan soveltamisalaan 

kuuluvat uusien teollisuusyksiköiden 

perustaminen ja Attikassa toimivien olemassa 

olevien yksiköiden nykyaikaistaminen sekä 

Attikassa olevien laitosten siirtäminen ja 

laajentaminen. 

318 18–4.7. 

Kilpailukyvyn 

parantaminen ja 

yksityisten 

investointien ja 

viennin 

edistäminen – 

16591_Liiketoimi

nnan laajuus 

Virstanpylväs Liiketoimintaympä

ristön parantaminen 

– liiketoiminnan 

helpottaminen 

— Lainsäädäntöä 

edellyttävät toimet: 

Lainsäädännön 

julkaiseminen 

Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä 

(EUVL-viite) 

—

Yhteentoimivuustoim

innot, -alustat ja -

   KYSYMYS 2 2024 Saatetaan päätökseen uudistus, jolla 

vähennetään menettelyjen monimutkaisuutta, 

aikaa ja kustannuksia neljällä osa-alueella: 

luotonsaanti, sähköliittymän hankkiminen, 

kiinteistön rekisteröinti ja rakennusluvan 

saaminen 

Uudistukseen on sisällyttävä erityisesti 

seuraavat osahankkeet ja toimet: 

1. Luotonsaanti 

Luodaan nykyaikainen ja luotettava 

sääntelykehys irtaimen omaisuuden 
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Ja sitä 

seuraav

at 

vuodet 

Nro  

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/tav

oite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä  
Neljännes 

Vuos

i 

rekisterit: 

Järjestelmien 

käyttöönotto 

(vahvistettu 

raportilla)  

— Laitetoimitukset 

(todistettava 

raportilla ja 

ostotodistuksella) 

—Kampanjoiden 

loppuun saattaminen 

ja ohjeiden antaminen 

(mikä osoitetaan 

annetuilla 

ohjeilla/kiertokirjeillä

)  

arvopapereille 

— Perustetaan suojattuja maksutapahtumia 

koskeva rekisteri 

2. Rakennusluvan saaminen 

— Rakennuslupia koskevan e-adeies-

järjestelmän toiminnallisen yhteentoimivuuden 

saavuttaminen muiden julkisten järjestelmien 

kanssa 

Toteutetaan tiedotuskampanjoita yksityisen 

sektorin sidosryhmien kanssa. 

Henkilöstön varustaminen ja koulutus  

— Verkossa saataville asetettavat ohjeet 

— Maksutaulukko saatavilla verkossa 

— Palo-osaston digitaaliset tarkastustoiminnot 

3. Sähkön saanti 

— Yksinkertaistetaan/vähennetään HEDNO-

järjestelmään hakemista koskevia vaatimuksia 

ja yhdenmukaistetaan järjestelmä, jolla 

neliömetrit ilmoitetaan kunnille 

4. Omaisuuden rekisteröinti 

— Luodaan sähköinen alusta, jonka avulla 

ostajat voivat täyttää kaikki vaatimukset, jotka 

koskevat omaisuuden siirtämistä verkossa 

319 18–4.7. 

Kilpailukyvyn 

parantaminen sekä 

yksityisten 

investointien ja 

viennin 

edistäminen – 

16543_Toimet 

liiketoimintaympär

istön 

yksinkertaistamise

ksi ja sen laadun ja 

turvallisuuden 

parantamiseksi 

Virstanpylväs Liiketoimintaympä

ristö – 

lupamenettelyjen 

yksinkertaistamine

n ja 

markkinavalvonta 

Säädösten 

voimaantulo ja 

uudistuksiin liittyvien 

tietoteknisten ja 

hallinnollisten 

toimien toteuttaminen  

   NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES 

2025 — Sisällytettävä digitaaliseen järjestelmään 

taloudellisen toiminnan lisensointia varten 

uudet toiminnot, joita suositellaan toteutetun 

lupauudistuksen jälkikäteisessä 

vaikutustenarvioinnissa, 

— Muutetun lain 4442/16 voimaantulo uusien 

taloudellisten toimintojen (ruokaloiden, 

internethuoneiden, konventioiden ja messujen 

järjestämisen, lastenhoitopalvelujen, 

vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon 

asuntojen, muiden kuin terapeuttisten 

kylpylöiden ja hierontakeskusten, 

keinotekoisten parkitusyksiköiden ja 

venevarastojen maa-alueilla) lupamenettelyjen 

sisällyttämiseksi lakien 4442/2016 ja 
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Ja sitä 

seuraav

at 

vuodet 

Nro  

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/tav

oite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  
Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä  
Neljännes 

Vuos

i 

4512/2018 periaatteiden mukaisesti,  

— Lakien 3325/2005, 3982/2011, 4302/2014ja 

4442/2016 hallinnollisten kodifiointien 

(διοικητική κωδικοποίηση) julkaiseminen,  

— Asetuksessa (EU) N:o 1020/2019 

tarkoitetun kansallisen 

tuotemarkkinavalvontastrategian 

julkaiseminen ja  

— Uuden 4512/18-lain mukaisen taloudellisen 

toiminnan valvontajärjestelmän soveltaminen 

saattamalla voimaan säädöksiä, jotka koskevat 

kuluttajansuojaa, kansanterveyttä, työterveyttä 

ja -turvallisuutta sekä infrastruktuurien 

turvallisuutta; ja ottaa käyttöön 

tarkastusviranomaisten arviointijärjestelmä 

kuluttajansuojan, kansanterveyden, 

työterveyden ja -turvallisuuden, 

infrastruktuurien turvallisuuden, 

elintarviketurvallisuuden, ympäristönsuojelun 

ja tuoteturvallisuuden aloilla 

—Sellaisen tietoteknisen välineen 

käyttöönotto, jolla helpotetaan 

tuotemarkkinoiden valvontatoimintoja 

koskevia prosesseja. 
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R.3. Kuvaus lainamuotoisella tuella rahoitettavista uudistuksista ja investoinneista  

Sijoitukset Lainajärjestely (toimenpide ID 16980) 

Investointi koskee elpymis- ja palautumistukivälineen lainatuen käyttöä, jotta voidaan 

helpottaa taloudellisten kannustimien tarjoamista yksityiselle sektorille ja edistää yksityisiä 

investointeja. Lainajärjestelyssä käytetään erilaisia jakelukanavia, nimittäin rahoituslaitoksia 

(yritysjoukkolainojen ostojen tai syndikoitujen lainojen kautta (13268 miljoonaa euroa), 

pääomajärjestelyä (600 miljoonaa euroa) ja InvestEU-ohjelman jäsenvaltio-osiota (800 

miljoonaa euroa).  

Rahoituslaitosten jakelukanavan osalta lainat kanavoidaan kansainvälisten rahoituslaitosten ja 

liikepankkien kautta. Valtion myöntämät lainat kattavat enintään 50 prosenttia 

investointikustannuksista siten, että rahoituslaitosten osuus on vähintään 30 prosenttia ja 

velallisten osuus vähintään 20 prosenttia.  

Lainajärjestelyn puitteissa myönnetyt lainat, jotka on maksettu takaisin kolmen ensimmäisen 

vuoden kuluessa lainajärjestelyn perustamisesta, voidaan käyttää uudelleen uusiin 

lainajärjestelyn mukaisiin lainamaksuihin. Muussa tapauksessa kaikki lainajärjestelystä 

takaisin saatavat varat on ohjattava erilliselle tilille, jota käytetään yksinomaan julkisen velan 

hoitamiseen ja siten julkisen talouden kestävyyden tukemiseen. 

Lainajärjestelystä rahoitetaan ainoastaan tukikelpoisia hankkeita. Kansainvälisten 

rahoituslaitosten ja todentamisviranomaisten on erityisesti varmistettava, että rahoitetut 

investoinnit  

i. niillä on positiivinen nettonykyarvo, jolla varmistetaan, että rahoituspäätös perustuu 

järkeviin taloudellisiin kriteereihin; 

ii. ovat yhdenmukaisia lainajärjestelylle vahvistettujen viiden strategisen pilarin kanssa, 

jotka ovat vihreä siirtymä, digitalisaatio, ekstroversio, mittakaavaedut fuusioiden ja 

yritysostojen avulla sekä innovointi (T & D); 

iii. noudatettava valtiontukisääntöjä.  

Sen varmistamiseksi, että toimenpide on ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevan 

teknisen ohjeen (2021/C58/01) mukainen, lainajärjestelyn yhteydessä tehtävissä sopimuksissa 

on 

i. edellytetään InvestEU-rahaston kestävyysarviointia koskevien komission teknisten 

ohjeiden soveltamista; 

ii. jätetään tukikelpoisuuden ulkopuolelle seuraava luettelo toiminnoista ja 

omaisuuseristä: I) fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät toiminnot ja varat, mukaan lukien 

tuotantoketjun loppupään käyttö3; II) EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat 

toiminnot ja varat, joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät 

alita asiaankuuluvia vertailuarvoja4; III) jätteen kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin ja 

                                                           
3 Lukuun ottamatta tämän toimenpiteen mukaisia hankkeita, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä 

niihin liittyvää maakaasua käyttävää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -

periaatteesta annettujen teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III esitetyt ehdot. 
4 Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi 

alhaisempia kuin asianomaiset vertailuarvot, olisi annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole 

mahdollista. Vertailuarvot, jotka on vahvistettu maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten 

päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 

2021/447 mukaisesti. 
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mekaanis-biologisiin käsittelylaitoksiin liittyvä toiminta5 ja omaisuus6; ja iv) 

toiminnot ja varat, joissa jätteen pitkäaikainen loppukäsittely voi aiheuttaa haittaa 

ympäristölle; ja 

iii. edellytetään sen todentamista, että hankkeissa noudatetaan asiaankuuluvaa EU:n ja 

kansallista ympäristölainsäädäntöä kaikkien transaktioiden osalta, myös niiden, jotka 

on vapautettu kestävyysarvioinnista. 

Lisäksi lainajärjestelyssä on määrättävä rahoituslaitosten jakelukanavaa koskevasta 

sitoumuksesta investoida vähintään 48,98 prosenttia varoista ilmastosiirtymän tukemiseen ja 

24,19 prosenttia varoista digitaalisen siirtymän tukemiseen käyttäen elpymis- ja 

palautumistukivälinettä koskevan asetuksen liitteissä VI ja VII esitettyä menetelmää.  

Riippumattomien tarkastajien on todennettava ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen sekä 48,98 

prosentin ilmastotavoitteen ja 24,19 prosentin digitaalisen tavoitteen noudattaminen ennen 

kutakin maksupyyntöä. 

Sijoitukset Pääomanlisäys Kreikan kehityspankille (toimenpide ID 16403)  

Toimenpiteen tarkoituksena on tukea Kreikan talouden kasvupotentiaalia mukauttamalla 

rakenteellisesti julkisen tuen tasoa, jolla voidaan puuttua markkinoiden toimintapuutteisiin ja 

talouden tehottomuuteen. Toimenpide koostuu 2 miljardin euron pääomanlisäyksestä Kreikan 

kehityspankille.  

Kreikan kehityspankki hyväksyy uuden investointipolitiikan lisäpääoman käyttöä varten. 

Sijoituspolitiikkaan on sisällyttävä kuvaus rahoitustuotteesta (-tuotteista) sekä tukikelpoisten 

lopullisten tuensaajien odotetusta tyypistä, jota lisäpääoman odotetaan aluksi tukevan, 

mukaan lukien kunkin rahoitustuotteen odotettu toteutusaikataulu ja odotettu määrä. Kreikan 

kehityspankin on käytettävä lisäpääomaan samaa tarkastus- ja valvontajärjestelmää, josta 

komissio on antanut myönteisen arvion asetuksen (EU, Euratom) 2024/2509 157 artiklan 

mukaisesti. Investointipolitiikassa on edellytettävä, että rahoitustuotteet, joita 

lisäpääomatuella tuetaan, ovat ”ei merkittävää haittaa” -periaatteen mukaisia ”ei merkittävää 

haittaa” -periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) mukaisesti. 

Sijoituspolitiikassa jätetään tukikelpoisuuden ulkopuolelle erityisesti seuraavat toiminnot ja 

omaisuuserät: I) fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät toiminnot ja varat, mukaan lukien 

tuotantoketjun loppupään käyttö,7ii) EU:n päästökauppajärjestelmän mukaiset toiminnot ja 

varat, joilla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia 

                                                           
5 Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia laitoksissa, jotka on 

tarkoitettu yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa olevissa 

laitoksissa, joissa tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan 

talteen kaasuja varastointia tai käyttöä varten tai ottamaan talteen materiaalit polttotuhkasta, edellyttäen, että 

tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitoksen jätteenkäsittelykapasiteetin kasvuun tai 

laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä on toimitettava näyttöä laitoskohtaisesti. 
6 Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia olemassa olevissa 

mekaanisissa biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisten toimien tarkoituksena on 

parantaa energiatehokkuutta tai uudistaa erotetun jätteen kierrätystoimia biojätteen kompostointia ja biojätteen 

anaerobista mädättämistä varten edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda 

laitosten jätteenkäsittelykapasiteetin lisääntymiseen tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä on toimitettava 

näyttöä laitoskohtaisesti. 
7 Lukuun ottamatta a) toimintoja ja varoja, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä niihin liittyvää 

maakaasua käyttävää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta 

koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III esitetyt ehdot, ja b) ii alakohdan mukaisia toimintoja ja 

varoja, joiden osalta fossiilisten polttoaineiden käyttö on tilapäistä ja teknisesti väistämätöntä, jotta voidaan 

siirtyä oikea-aikaisesti kohti fossiilisista polttoaineista vapaata toimintaa. 
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vertailuarvoja,8iii) jätteen kaatopaikkoihin, polttolaitoksiin ja mekaanisiin biologisiin 

käsittelylaitoksiin liittyvät toiminnot9 ja varat10. Lisäksi kun on kyse yrityksille 

myönnettävästä yleisestä tuesta, sijoituspolitiikan ulkopuolelle on jätettävä yritykset, joilla on 

merkittävä painopiste11 seuraavilla aloilla: I) fossiilisiin polttoaineisiin perustuva 

energiantuotanto ja siihen liittyvä toiminta12; II) energiaintensiiviset ja/tai runsaasti 

hiilidioksidipäästöjä aiheuttavat teollisuudenalat13; III) saastuttavien ajoneuvojen tuotanto, 

vuokraus tai myynti14; IV) jätteiden keruu, käsittely ja15loppusijoitus, v) ydinpolttoaineen 

käsittely, ydinenergian tuotanto. Lisäksi investointipolitiikassa on edellytettävä, että lopulliset 

tuensaajat noudattavat asiaankuuluvaa EU:n ja kansallista ympäristölainsäädäntöä. 

Tämän toimenpiteen välitavoitteiden tyydyttävä saavuttaminen edellyttää Kreikan 

kehityspankin uudistuksen 16405 (Pilariarviointi) välitavoitteen 384 tyydyttävää 

saavuttamista. 

Uudistus: Kreikan kehityspankin pilariarviointi (toimenpide ID 16405) 

                                                           
8 Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi 

alhaisempia kuin asianomaiset vertailuarvot, on annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. 

Vertailuarvot, jotka on vahvistettu maksutta jaettavia päästöoikeuksia varten päästökauppajärjestelmän 

soveltamisalaan kuuluville toiminnoille komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti.  
9 Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia laitoksissa, jotka on 

tarkoitettu yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa olevissa 

laitoksissa, joissa tämän toimenpiteen mukaisilla toimilla pyritään lisäämään energiatehokkuutta, ottamaan 

talteen kaasuja varastointia tai käyttöä varten tai ottamaan talteen materiaalit polttotuhkasta, edellyttäen, että 

tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda laitoksen jätteenkäsittelykapasiteetin kasvuun tai 

laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä on toimitettava näyttöä laitoskohtaisesti.  
10 Tämä soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen ei koske tämän toimenpiteen mukaisia toimia olemassa olevissa 

mekaanisissa biologisissa käsittelylaitoksissa, jos tämän toimenpiteen mukaisten toimien tarkoituksena on 

parantaa energiatehokkuutta tai uudistaa erotetun jätteen kierrätystoimia biojätteen kompostointia ja biojätteen 

anaerobista mädättämistä varten edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet eivät johda 

laitosten jätteenkäsittelykapasiteetin lisääntymiseen tai laitosten käyttöiän pidentämiseen; tästä on toimitettava 

näyttöä laitoskohtaisesti.  
11 Lopullisen tuensaajan katsotaan keskittyvän ”olennaisesti” tiettyyn toimialaan tai liiketoimintaan, jos 

kyseisen toimialan tai toiminnan on todettu olevan olennainen osa lopullisen tuensaajan liiketoimintaa suhteessa 

lopullisen tuensaajan bruttotuloihin, voittoihin tai asiakaskuntaan. Rajoitetulta alalta tai toiminnasta saadut 

bruttotulot eivät saa missään tapauksessa ylittää 50:tä prosenttia bruttotuloista. 
12 Lukuun ottamatta a) toimintoja ja varoja, jotka koskevat sähkön ja/tai lämmön tuotantoa sekä niihin liittyvää 

maakaasua käyttävää siirto- ja jakeluinfrastruktuuria ja jotka täyttävät ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta 

koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) liitteessä III esitetyt ehdot, ja b) ii alakohdan mukaisia toimintoja ja 

varoja, joiden osalta fossiilisten polttoaineiden käyttö on tilapäistä ja teknisesti väistämätöntä, jotta voidaan 

siirtyä oikea-aikaisesti kohti fossiilisista polttoaineista vapaata toimintaa. 
13 Sisällytetään EU:n päästökauppajärjestelmään toimintoja ja varoja, joilla saavutetaan ennustetut 

kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja. Jos tuetulla toiminnalla saavutetaan 

ennustetut kasvihuonekaasupäästöt, jotka eivät ole merkittävästi alhaisempia kuin asianomaiset vertailuarvot, on 

annettava selvitys syistä, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Vertailuarvot, jotka on vahvistettu maksutta 

jaettavia päästöoikeuksia varten päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluville toiminnoille komission 

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti. 
14 Saastuttavat ajoneuvot määritellään päästöttömiksi ajoneuvoiksi. 
15 Tätä poikkeusta ei sovelleta toimiin laitoksissa, jotka on tarkoitettu yksinomaan kierrätettäväksi 

kelpaamattoman vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä olemassa oleviin laitoksiin, jos tämän toimenpiteen 

mukaisten toimien tarkoituksena on lisätä energiatehokkuutta, ottaa talteen pakokaasuja varastointia tai käyttöä 

varten tai ottaa talteen materiaaleja polttotuhkasta, edellyttäen, että tällaiset tämän toimenpiteen mukaiset toimet 

eivät lisää laitosten jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidennä laitosten käyttöikää; tästä on toimitettava näyttöä 

laitoskohtaisesti. 
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Toimenpiteen tavoitteena on varmistaa, että Kreikan kehityspankki on ottanut käyttöön 

asianmukaiset järjestelyt EU:n varojen käyttämiseksi. Tässä toimenpiteessä arvioidaan 

Kreikan kehityspankin pilaria. 
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R.4 Lainamuotoisen tuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu  

Lainajärjestely (16980) 

Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuod

et 

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötilan

ne 

Päämää

rä 

Neljänne

s 
Vuosi 

320 4.7. Kilpailukyvyn 

parantaminen ja 

yksityisten 

investointien ja 

viennin edistäminen 

– 16980_RRP-

lainajärjestely 

Virstanpylvä

s 

Operatiiviset 

sopimukset 

kansainvälisten 

rahoituslaitoste

n kanssa 

Yhden 

kansainvälisen 

rahoituslaitoksen 

kanssa 

allekirjoitettu 

operatiivinen 

sopimus 

   KOLMA

S 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2021 Hyväksyttävä operatiiviset puitejärjestelyt, joita on 

käytettävä kaikissa kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa 

tehtävissä lainasopimuksissa, ja allekirjoitettava 

operatiiviset sopimukset valtiovarainministeriön ja 

vähintään yhden kansainvälisen rahoituslaitoksen välillä. 

Operatiivisessa puitejärjestelyssä on vahvistettava 

a) Hallinto-, valinta-, seuranta- ja tarkastusperusteet sekä 

tappioiden jakaminen seuraavasti:  

i. Hallintokehys: 

a. Päätöksenteon on perustuttava järkeviin 

taloudellisiin kriteereihin, ja sen on 

tapahduttava erillään hallituksesta. 

b. Irlannin kansainvälinen rahasto arvioi 

rahoituspyynnöt ja tekee päätökset 

sisäisten kriteeriensä perusteella. 

Kansainvälisten rahoituslaitosten on 

varmistettava, että rahoitetuilla 

investoinneilla on positiivinen 

nettonykyarvo, että ne ovat 

lainajärjestelyn strategisten pilareiden 

mukaisia ja että ne ovat 

valtiontukisääntöjen mukaisia. 

c. Erityinen investointilautakunta seuraa 

täytäntöönpanoa osallistumatta 

valintaprosessiin. Irlannin 

kansainvälinen rahasto raportoi 

investointilautakunnalle säännöllisin 

väliajoin.  

ii. Erissä suoritettavan maksun määrä sekä seurantaa 

ja tarkastusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt: 

a. Maksettujen lainojen seurantaa varten 

vahvistetaan keskeiset tulosindikaattorit, 

joita voidaan käyttää myös 
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuod

et 

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötilan

ne 

Päämää

rä 

Neljänne

s 
Vuosi 

vertailuarvoina seuraavien erien 

ehdollisessa vapauttamisessa. 

b. Tukikelpoisuutta valvotaan kolmella 

tasolla: I) rahoitusta tarjoavan 

rahoituslaitoksen tekemä arviointi; 

riippumattoman sertifioidun 

tilintarkastajan ennen rahoituksen 

myöntämistä tekemä arviointi; ja iii) 

riippumattoman sertifioidun tarkastajan 

suorittama jälkiarviointi. 

Riippumattomien tarkastajien on 

arvioitava investointien tukikelpoisuus 

valintaperusteiden ja asiaankuuluvien 

valtiontukisääntöjen noudattamisen 

perusteella.  

iii. Lainoista (joukkovelkakirjalainoista tai 

syndikoiduista lainoista) aiheutuvat tappiot: Valtio 

ja kansainvälinen rahoituslaitos osallistuvat 

tasavertaisesti. Kaikki uudelleenjärjestelyä 

koskevat päätökset osoitetaan rahoituslaitoksille.  

iv. Maksamatta olevien lainojen jälleenrahoitusta ei 

oteta huomioon.  

b) Valintaperusteet ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta 

koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) noudattamiselle 

tuetuissa toimissa, mikä edellyttää kestävyysarvioinnin 

käyttöä, poissulkemisluetteloa ja riippumattoman tarkastajan 

tekemiä pakollisia tarkastuksia asiaankuuluvan EU:n ja 

kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamisesta. 

c) sitoumus investoida vähintään 38,5 prosenttia varoista 

ilmastosiirtymän tukemiseen ja 20,8 prosenttia varoista 

digitaalisen siirtymän tukemiseen elpymis- ja 

palautumistukivälinettä koskevan asetuksen liitteissä VI ja 

VII esitettyä menetelmää käyttäen. 

321 4.7. Kilpailukyvyn 

parantaminen ja 

yksityisten 

investointien ja 

Virstanpylvä

s 

Liikepankkeja 

koskevan 

ehdotuspyynnö

n 

Ehdotuspyynnön 

käynnistäminen 

   KOLMA

S 

VUOSIN

ELJÄNN

2021 Hyväksytään toimintakehys, jota käytetään kaikissa 

liikepankkien kanssa tehtävissä lainasopimuksissa, ja 

käynnistetään liikepankkien valintaa koskeva 

ehdotuspyyntö, johon sisältyy 
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuod

et 

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötilan

ne 

Päämää

rä 

Neljänne

s 
Vuosi 

viennin edistäminen 

– 16980_RRP-

lainajärjestely 

käynnistämine

n 

ES a) Hallinto-, valinta-, seuranta- ja tarkastuskriteerit sekä 

tappioiden jakamista koskevat kriteerit, joissa noudatetaan 

samoja periaatteita kuin edellä kuvatuissa kansainvälisten 

rahoituslaitosten kautta kanavoiduissa lainoissa (välitavoite 

320). Liikepankkien lainajärjestelyn puitteissa myöntämille 

lainoille ei myönnetä valtiontakausta. 

b) Valintaperusteet ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta 

koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) noudattamiselle 

tuetuissa toimissa, mikä edellyttää kestävyysarvioinnin 

käyttöä, poissulkemisluetteloa ja riippumattoman tarkastajan 

tekemiä pakollisia tarkastuksia asiaankuuluvan EU:n ja 

kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamisesta. 

c) sitoumus investoida vähintään 38,5 prosenttia varoista 

ilmastosiirtymän tukemiseen ja 20,8 prosenttia varoista 

digitaalisen siirtymän tukemiseen elpymis- ja 

palautumistukivälinettä koskevan asetuksen liitteissä VI ja 

VII esitettyä menetelmää käyttäen. 

 

322 4.7. Kilpailukyvyn 

parantaminen ja 

yksityisten 

investointien ja 

viennin edistäminen 

– 16980_RRP-

lainajärjestely 

Virstanpylvä

s 

Oman 

pääoman 

ehtoista 

rahoitusalustaa 

koskeva 

sopimus 

Valtuutussopimus 

allekirjoitettu 

   ENSIMM

ÄINEN 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2022 Valtiovarainministeriön ja Kreikan investointien 

kehityspankin, joka hallinnoi välirahasto-osuusrahastoa ja 

Innovate Now Equifund -rahastoa, välisen 

valtuutussopimuksen allekirjoittaminen. 

Toimeksiantosopimukseen on sisällyttävä valintaperusteet, 

joiden avulla varmistetaan, että tuetut yritykset noudattavat 

”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevia teknisiä ohjeita 

(2021/C58/01), joissa edellytetään kestävyysarvioinnin 

käyttöä, poissulkemisluetteloa ja riippumattoman tarkastajan 

tekemiä pakollisia tarkastuksia asiaankuuluvan EU:n ja 

kansallisen ympäristölainsäädännön noudattamisesta. 

323 4.7. Kilpailukyvyn 

parantaminen ja 

yksityisten 

investointien ja 

viennin edistäminen 

– 16980_RRP-

lainajärjestely 

Virstanpylvä

s 

InvestEU-

rahoitussopimu

s 

Rahoitussopimus 

allekirjoitettu 

   ENSIMM

ÄINEN 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2022 Valtiovarainministeriön ja Euroopan komission välisen 

InvestEU-rahoitussopimuksen allekirjoittaminen, mukaan 

lukien 

a) valintaperusteet, joilla varmistetaan, että tuetut yritykset 

noudattavat ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta koskevia 

teknisiä ohjeita (2021/C58/01), joissa edellytetään 

kestävyysarvioinnin käyttöä, poissulkemisluetteloa ja 

riippumattoman tarkastajan tekemiä pakollisia tarkastuksia 



 

211 

 

Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuod

et 

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötilan

ne 

Päämää

rä 

Neljänne

s 
Vuosi 

asiaankuuluvan EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön 

noudattamisesta. 

b) sitoumus investoida vähintään 38,5 prosenttia varoista 

ilmastosiirtymän tukemiseen ja 20,8 prosenttia varoista 

digitaalisen siirtymän tukemiseen elpymis- ja 

palautumistukivälinettä koskevan asetuksen liitteissä VI ja 

VII esitettyä menetelmää käyttäen. 

324 4.7. Kilpailukyvyn 

parantaminen ja 

yksityisten 

investointien ja 

viennin edistäminen 

– 16980_RRP-

lainajärjestely 

Kohde 586,4 

miljoonaa 

euroa 

rahoituslaitoste

n varoja 

allekirjoitettu 

lopullisten 

edunsaajien 

kanssa 

 Allekirjoite

ttujen 

varojen 

prosenttios

uus 

0 5 NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2022 Kansainvälisille rahoituslaitoksille ja liikepankeille 

tarkoitetuista elpymis- ja palautumistukivälineen 

lainajärjestelyn varoista 586,4 miljoonaa euroa 

(hallintopalkkiot mukaan luettuina) on allekirjoitettu 

lopullisten tuensaajien kanssa välitavoitteessa määritellyn 

toimeksiannon mukaisesti ja sen jälkeen, kun 

riippumattomat tarkastajat ovat tarkastaneet etukäteen 

hallintoa, valintaa, seurantaa ja tarkastuksia sekä tappioiden 

jakamista koskevien kriteerien, ”ei merkittävää haittaa” -

periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) sekä 

38,5 prosentin ilmastotavoitteen ja 20,8 prosentin 

digitalisaatiotavoitteen noudattamisen. 

325 4.7. Kilpailukyvyn 

parantaminen ja 

yksityisten 

investointien ja 

viennin edistäminen 

– 16980_RRP-

lainajärjestely 

Kohde 3518.4 

miljoonaa 

euroa 

rahoituslaitoste

n varoja 

allekirjoitettu 

lopullisten 

edunsaajien 

kanssa 

 Allekirjoite

ttujen 

varojen 

prosenttios

uus 

5 30 NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2023 Kansainvälisille rahoituslaitoksille ja liikepankeille 

tarkoitetuista elpymis- ja palautumistukivälineen 

lainajärjestelyn varoista 3518.4 miljoonaa euroa 

(hallintopalkkiot mukaan luettuina) on allekirjoitettu 

lopullisten tuensaajien kanssa välitavoitteessa määritellyn 

toimeksiannon mukaisesti ja sen jälkeen, kun 

riippumattomat tarkastajat ovat tarkastaneet etukäteen 

hallintoa, valintaa, seurantaa ja tarkastuksia sekä tappioiden 

jakamista koskevien kriteerien, ”ei merkittävää haittaa” -

periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) sekä 

38,5 prosentin ilmastotavoitteen ja 20,8 prosentin 

digitalisaatiotavoitteen noudattamisen. 

325a 4.7. Kilpailukyvyn 

parantaminen ja 

yksityisten 

investointien ja 

viennin edistäminen 

– 16980_RRP-

Kohde 4518.4 

miljoonaa 

euroa 

rahoituslaitoste

n varoja 

allekirjoitettu 

 Allekirjoite

ttujen 

varojen 

määrä 

(euroina) 

3 518.4 4 518.4 KYSYM

YS 2 

2024 Kansainvälisille rahoituslaitoksille ja liikepankeille 

tarkoitetuista elpymis- ja palautumistukivälineen 

lainajärjestelyn varoista 4518.4 miljoonaa euroa 

(hallintopalkkiot mukaan luettuina) on allekirjoitettu 

lopullisten tuensaajien kanssa välitavoitteessa määritellyn 

toimeksiannon mukaisesti ja sen jälkeen, kun 
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuod

et 

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötilan

ne 

Päämää

rä 

Neljänne

s 
Vuosi 

lainajärjestely lopullisten 

edunsaajien 

kanssa 

riippumattomat tarkastajat ovat tarkastaneet etukäteen 

hallintoa, valintaa, seurantaa ja tarkastuksia sekä tappioiden 

jakamista koskevien kriteerien ja ”ei merkittävää haittaa” -

periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) 

noudattamisen sekä 38,5 prosentin ilmastotavoitteen ja 20,8 

prosentin digitalisaatiotavoitteen edistämisen. 

326 4.7. Kilpailukyvyn 

parantaminen ja 

yksityisten 

investointien ja 

viennin edistäminen 

– 16980_RRP-

lainajärjestely 

Kohde 7064 

miljoonaa 

euroa 

rahoituslaitoste

n varoja 

allekirjoitettu 

lopullisten 

edunsaajien 

kanssa 

 Määrä 

(milj. 

euroa)  

4 518.4 7 064 NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2024 Kansainvälisille rahoituslaitoksille ja liikepankeille 

tarkoitetuista elpymis- ja palautumistukivälineen 

lainajärjestelyn varoista 7064 miljoonaa euroa 

(hallintopalkkiot mukaan lukien) on allekirjoitettu 

lopullisten tuensaajien kanssa välitavoitteessa määritellyn 

toimeksiannon mukaisesti ja sen jälkeen, kun 

riippumattomat tarkastajat ovat tarkastaneet etukäteen 

hallintoa, valintaa, seurantaa ja tarkastuksia sekä tappioiden 

jakamista koskevien kriteerien ja ”ei merkittävää haittaa” -

periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) 

noudattamisen sekä 41,5 prosentin ilmastotavoitteen ja 20,8 

prosentin digitalisaatiotavoitteen edistämisen. 

327 4.7. Kilpailukyvyn 

parantaminen ja 

yksityisten 

investointien ja 

viennin edistäminen 

– 16980_RRP-

lainajärjestely 

Kohde 9800 

miljoonaa 

euroa 

rahoituslaitoste

n varoja 

allekirjoitettu 

lopullisten 

edunsaajien 

kanssa 

 Määrä 

(miljoonaa 

euroa) 

7 064 9 800 NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2025 Kansainvälisille rahoituslaitoksille ja liikepankeille 

tarkoitetuista elpymis- ja palautumistukivälineen 

lainajärjestelyn varoista 9800 miljoonaa euroa 

(hallintopalkkiot mukaan lukien) on allekirjoitettu 

lopullisten tuensaajien kanssa välitavoitteessa määritellyn 

toimeksiannon mukaisesti ja sen jälkeen, kun 

riippumattomat tarkastajat ovat tarkastaneet etukäteen 

hallintoa, valintaa, seurantaa ja tarkastuksia sekä tappioiden 

jakamista koskevien kriteerien, ”ei merkittävää haittaa” -

periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) 

noudattamisen sekä 48,98 prosentin ilmastotavoitteen ja 

24,19 prosentin digitalisaatiotavoitteen edistämisen. 

327a 4.7. Kilpailukyvyn 

parantaminen ja 

yksityisten 

investointien ja 

viennin edistäminen 

– 16980_RRP-

lainajärjestely 

Kohde 11500 

miljoonaa 

euroa 

rahoituslaitoste

n varoja 

allekirjoitettu 

lopullisten 

 Määrä 

(milj. 

euroa) 

9 800 11 500 ENSIMM

ÄINEN 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2026 Kansainvälisille rahoituslaitoksille ja liikepankeille 

tarkoitetuista elpymis- ja palautumistukivälineen 

lainajärjestelyn varoista 11500 miljoonaa euroa 

(hallintopalkkiot mukaan luettuina) on allekirjoitettu 

lopullisten tuensaajien kanssa välitavoitteessa määritellyn 

toimeksiannon mukaisesti ja sen jälkeen, kun 

riippumattomat tarkastajat ovat tarkastaneet etukäteen 
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuod

et 

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötilan

ne 

Päämää

rä 

Neljänne

s 
Vuosi 

edunsaajien 

kanssa 

hallintoa, valintaa, seurantaa ja tarkastuksia sekä tappioiden 

jakamista koskevien kriteerien noudattamisen, ”ei 

merkittävää haittaa” -periaatetta koskevan teknisen ohjeen 

(2021/C58/01) ja 48,98 prosentin ilmastotavoitteen ja 24,19 

prosentin digitalisaatiotavoitteen edistämisen. 

328 4.7. Kilpailukyvyn 

parantaminen ja 

yksityisten 

investointien ja 

viennin edistäminen 

– 16980_RRP-

lainajärjestely 

Kohde 13268 

miljoonaa 

euroa 

rahoituslaitoste

n varoja 

allekirjoitettu 

lopullisten 

edunsaajien 

kanssa 

 Määrä 

(milj. 

euroa) 

11 500 13 268 KYSYM

YS 2 

2026 Kansainvälisille rahoituslaitoksille ja liikepankeille 

tarkoitetuista elpymis- ja palautumistukivälineen 

lainajärjestelyn varoista 13268 miljoonaa euroa 

(hallintopalkkiot mukaan luettuina) on allekirjoitettu 

lopullisten tuensaajien kanssa välitavoitteessa määritellyn 

toimeksiannon mukaisesti ja sen jälkeen, kun 

riippumattomattarkastajat ovat tarkastaneet etukäteen 

hallintoa, valintaa, seurantaa ja tarkastuksia sekä tappioiden 

jakamista koskevien kriteerien, ”ei merkittävää haittaa” -

periaatetta koskevien teknisten ohjeiden (2021/C58/01) 

noudattamisen sekä 48,98 prosentin ilmastotavoitteen ja 

24,19 prosentin digitalisaatiotavoitteen edistämisen. 

328a 4.7. Kilpailukyvyn 

parantaminen ja 

yksityisten 

investointien ja 

viennin edistäminen 

– 16980_RRP-

lainajärjestely 

Virstanpylvä

s 

Lainajärjestely 

– 

Valtiovarainmi

nisteriö on 

saattanut 

investoinnin 

päätökseen 

Todistus siirrosta    KYSYM

YS 2 

2026 Kreikka siirtää 13268 miljoonaa euroa kansainvälisille 

rahoituslaitoksille ja liikepankeille lainajärjestelyä varten. 

329 4.7. Kilpailukyvyn 

parantaminen ja 

yksityisten 

investointien ja 

viennin edistäminen 

– 16980_RRP-

lainajärjestely 

Kohde Rahastojen 

kanssa 

allekirjoitetut 

oikeudelliset 

sopimukset – 

500 miljoonaa 

euroa 

 Määrä 

(milj. 

euroa) 

0 500 NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2025 Kreikan kehityspankki (Development Bank of Investments) 

on tehnyt rahastojen kanssa oikeudellisia 

rahoitussopimuksia, joiden määrä on tarpeen, jotta voidaan 

käyttää vähintään 500 miljoonaa euroa pääomatukea 

(hallintopalkkiot huomioon ottaen). 

329a 4.7. Kilpailukyvyn 

parantaminen ja 

yksityisten 

investointien ja 

viennin edistäminen 

– 16980_RRP-

Kohde Rahastojen 

kanssa 

allekirjoitetut 

oikeudelliset 

sopimukset – 

600 miljoonaa 

 Määrä 

(milj. 

euroa) 

500 600 ENSIMM

ÄINEN 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2026 Kreikan kehityspankki (Development Bank of Investments) 

on tehnyt rahastojen kanssa oikeudellisia 

rahoitussopimuksia, joiden määrä on tarpeen, jotta voidaan 

käyttää vähintään 600 miljoonaa euroa pääomatukea 

(hallintopalkkiot huomioon ottaen). 
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Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuod

et 

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötilan

ne 

Päämää

rä 

Neljänne

s 
Vuosi 

lainajärjestely euroa 

330 4.7. Kilpailukyvyn 

parantaminen ja 

yksityisten 

investointien ja 

viennin edistäminen 

– 16980_RRP-

lainajärjestely 

Kohde InvestEU-

ohjelman 500 

miljoonan 

euron toimien 

hyväksyminen 

 Määrä 

(milj. 

euroa) 

0 500 NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2025 InvestEU-investointikomitea hyväksyy investointitoimia, 

joiden arvo on 500 miljoonaa euroa kohdennetun 

rahoituksen (tai liikkeelle saatujen investointien) 

kokonaismäärästä. 

330a 4.7. Kilpailukyvyn 

parantaminen ja 

yksityisten 

investointien ja 

viennin edistäminen 

– 16980_RRP-

lainajärjestely 

Kohde InvestEU-

ohjelman 800 

miljoonan 

euron toimien 

hyväksyminen 

 Määrä 

(milj. 

euroa) 

500 800 KYSYM

YS 2 

2026 InvestEU-investointikomitea hyväksyy investointitoimia, 

joiden arvo on 800 miljoonaa euroa kohdennetun 

rahoituksen (tai liikkeelle saatujen investointien) 

kokonaismäärästä. 
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Pääomanlisäys Kreikan kehityspankille (16403) 

Ja sitä 

seuraavat 

vuodet  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrällinen indikaattori 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 

 

 

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Yksikkö Lähtötilanne Päämäärä Neljännes Vuosi 

382 4.7. Kilpailukyvyn 

parantaminen ja yksityisten 

investointien ja viennin 

edistäminen – 

16403_pääomasijoitus 

Kreikan kehityspankille 

Virstanpylväs Sijoituspolitiikka Sijoituspolitiikan 

hyväksyminen 

      KYSYMYS 

2 

2026 Kreikan kehityspankin uuden 

investointipolitiikan hyväksyminen 

pääomanlisäyksen käyttöä varten. 

383 4.7. Kilpailukyvyn 

parantaminen ja yksityisten 

investointien ja viennin 

edistäminen – 

16403_pääomasijoitus 

Kreikan kehityspankille 

Virstanpylväs Pääomasijoitus Todistus siirrosta     KYSYMYS 

2 

2026 Kreikan on siirrettävä 2 miljardia euroa 

Kreikan kehityspankille sen pääoman 

korottamiseksi. 

Sen lisäksi, että Kreikan kehityspankkiin 

tehdään pääomanlisäys, joka muodostaa 

elpymis- ja palautumistukivälineen 

investoinnin, Kreikan on toimitettava 

viimeistään 31 päivänä elokuuta 2026 

kertomus toimista, jotka Kreikan 

kehityspankki on toteuttanut 

investointipolitiikan täytäntöönpanemiseksi, 

mukaan lukien toimet, jotka on toteutettu 

niiden rahoitustuotteiden 

täytäntöönpanemiseksi, joita lisäpääoman 

odotetaan alun perin tukevan, sekä odotetut 

toimet kyseisten tuotteiden täytäntöönpanon 

jatkamiseksi. 
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Kreikan kehityspankin pilariarviointi (16405) 

Ja sitä 

seuraavat 

vuodet 

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/tavoite Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrällinen indikaattori 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus Yksikkö Lähtötilanne Päämäärä   

384 4.7. Kilpailukyvyn 

parantaminen ja yksityisten 

investointien ja viennin 

edistäminen – 

16405_Helleenien 

kehityspankin pilariarviointi 

Virstanpylväs Kreikan 

kehityspankki on 

pilariarvioitu 

Kreikan 

kehityspankkia 

arvioidaan yhtenä 

pilarina EU:n 

varojen käytössä 

   KYSYMYS 

2 

2026 Kreikan kehityspankki on saanut 

myönteisen arvion riippumattomalta 

ulkopuoliselta tarkastajalta. 

 

 



 

217 

 

T. KOMPONENTTI 5.1: REPowerEU-SUURLÄHETTILÄSET 

T.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei 

makseta takaisin 

Luku sisältää joukon uudistuksia, joilla edistetään hiilestä irtautumista, uusiutuvaa energiaa ja 

uusiutuvia kaasuja, mukaan lukien seuraavat: 1) uudistus, joka koskee lainsäädäntökehyksen 

käyttöönottoa uusiutuvan vedyn ja biometaanin tuotannon, varastoinnin, kuljetuksen ja käytön 

mahdollistamiseksi ja helpottamiseksi, 2) uudistus, joka koskee hiilidioksidin talteenotto-, 

käyttö- ja varastointiteknologioita koskevan sääntely- ja markkinatoimintakehyksen 

perustamista teollisuuden hiilestä irtautumisen edistämiseksi Kreikassa, 3) uudistus, joka 

koskee maa- ja merialueiden käytön optimointia uusiutuvan energian kehittämiseksi, sen 

lisäksi, että edistetään edelleen merituulipuistojen perustamista koskevaa lainsäädäntökehystä, 

4) uudistus, jolla lisätään verkko- ja varastointikapasiteettia puuttumalla verkon vakauteen ja 

pullonkauloihin, 5) älykkäiden verkkojen sääntelykehyksen uudistus, jolla nopeutetaan 

älykkäiden ja digitaalisten teknologioiden käyttöönottoa jakeluverkossa ja edistetään 

loppukuluttajan kysyntäjoustoa, 6) uudistus, jolla pyritään edistämään energian yhteiskäyttöä 

ja siten kannustamaan uusiutuvien energialähteiden käyttöön mahdollistamalla hajautettu 

tuotanto ja jakaminen useiden pienimuotoisten uusiutuvan energian järjestelmien kesken, ja 7) 

uudistus, jolla otetaan käyttöön innovatiivisia energiatehokkuustoimia koskeva 

etenemissuunnitelma, mukaan lukien uusien muiden kuin avustuksiin perustuvien 

rahoitusvälineiden määrittäminen ja käyttöönotto. 

Uudistus: Uusiutuvaa vetyä ja kestävää biometaania koskeva lupakehys (toimenpiteen 

tunniste: 16987) 

Uudistuksen tavoitteena on ottaa käyttöön tarvittava lainsäädäntö uusiutuvan vedyn ja 

kestävän biometaanin tehokasta käyttöönottoa varten Kreikassa poistamalla mahdolliset esteet 

ja luomalla prosesseja uusiutuvien kaasujen alan ja markkinoiden kehittämiseksi. 

Uudistuksessa on hyväksyttävä lainsäädäntökehys, jolla pyritään edistämään uusiutuvan 

vedyn ja kestävän biometaanin tuotantoa ja kulutusta. Tämä kattaa lupa- ja lupamenettelyjen 

määrittelyn, mukaan lukien aluesuunnittelua koskevat säännökset, siirtoa, varastointia ja 

verkkoon syöttämistä koskevien teknisten eritelmien määrittelyn, eri sidosryhmien, myös 

asianomaisten viranomaisten, roolien selkeyttämisen samalla kun varmistetaan mekanismi, 

jolla todistetaan, että tuotettu vety olisi uusiutuvaa ja biometaani kestävää RED II -direktiivin 

delegoitujen säädösten viimeaikaisten säännösten mukaisesti. 

Uudistuksen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 30 päivään kesäkuuta 2024 mennessä. 

Uudistus: Hiilidioksidin talteenotto-, käyttö- ja varastointiteknologioita koskeva sääntely- ja 

markkinatoimintakehys teollisuuden hiilestä irtautumisen edistämiseksi (toimenpiteen 

tunniste: 16988) 

Uudistuksen tavoitteena on luoda oikeudellinen ja sääntelykehys hiilidioksidin talteenotto-, 

käyttö- ja varastointiteknologioille. Uudistus koostuu lisensointikehyksen kehittämisestä, 

standardointi- ja sertifiointiprosessin perustamisesta ja kolmansien osapuolten verkkoon 

pääsyn määrittelystä. 

Uudistus: Maa- ja merialueiden käytön optimointi uusiutuvien energialähteiden ja 

merituulivoiman kehittämiseksi (toimenpiteen tunniste: 16989) 

Uudistuksen tavoitteena on edistää uusiutuvien energialähteiden kehittämistä Kreikassa. 

Uudistus koostuu merituulipuistoja koskevasta oikeudellisesta kehyksestä sekä maalla olevien 

uusiutuvien energialähteiden käytön helpottamisesta. 



 

218 

 

Uudistus: Verkko- ja varastointikapasiteetin uudistus (toimenpiteen tunniste: 16990) 

Uudistuksen tavoitteena on hyväksyä oikeudellinen kehys, joka koskee varastointiyksiköiden 

osallistumista sähkömarkkinoille. Uudistuksessa hyväksytään kehys, jolla tuetaan erillisiä 

akkuvarastointihankkeita sekä uusien uusiutuvan energian tuotantolaitosten kanssa 

yhdistettyjä varastointilaitoksia, sekä tukijärjestelmä yhdistettyjä uusiutuvia energialähteitä ja 

varastointiyksiköitä varten.  

 Uudistus: Älykkääseen verkkoon tähtäävä sääntelykehys (toimenpiteen tunniste: 16991) 

Toimenpiteen tavoitteena on investoida älykkäisiin verkkoteknologioihin ja -käytäntöihin 

Kreikan sähkömarkkinoilla. Tässä toimenpiteessä toteutetaan uudistuksia, joilla kannustetaan 

älykkäiden mittareiden käyttöön ja luodaan puitteet loppukuluttajien dynaamiselle 

hinnoittelulle, sekä parannetaan jakeluverkon hallinnan nykyistä valvontainfrastruktuuria.  

Uudistus: Välineistö energian yhteiskäytön, itse tuotetun energian kulutuksen ja uusiutuvan 

energian yhteisöjen edistämiseksi (toimenpiteen tunniste: 16992) 

Uudistuksen tavoitteena on kannustaa energian yhteiskäyttöön. Uudistukseen sisältyy 

uusiutuvia energialähteitä käyttävien asemien asentamisen helpottaminen rakennuksissa, itse 

tuotetun energian kulutusta koskevan sääntelykehyksen luominen ja uusiutuvaa energiaa 

tuottavien yhteisöjen tukeminen. 

Uudistus: Innovatiivisia energiatehokkuustoimia koskeva etenemissuunnitelma ja uusien 

rahoitusvälineiden yksilöinti (toimenpiteen tunniste: 16993) 

Uudistuksen tavoitteena on laatia etenemissuunnitelma innovatiivisille 

energiatehokkuustoimille asuntojen ja teollisuusrakennusten pitkälle menevien 

perusparannusten edistämiseksi.  

Uudistus koostuu i) etenemissuunnitelmasta, jossa määritellään innovatiiviset 

energiatehokkuustoimet; ja ii) muihin rahoituslähteisiin kuin avustuksiin perustuvan 

energiatehokkuuden rahoitusvälineen käyttöönotto.  
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T.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu 

Uudistus 1: Uusiutuvaa vetyä ja kestävää biometaania koskeva lupakehys (toimenpiteen tunniste: 16987)   

 

  

Ja sitä 

seuraav

at 

vuodet  

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/tavo

ite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteid

en osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 

 

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötilan

ne 

Päämäär

ä 

Neljännes Vuosi 

351 20–5.1 KOHTA. 

REPowerEU-

uudistukset – 

16987_Uusiutuvaa 

vetyä ja kestävää 

biometaania koskeva 

lupakehys 

Virstanpylväs Uusiutuvaa 

vetyä ja 

kestävää 

biometaania 

koskeva 

lainsäädäntökeh

ys 

Lainsäädännön 

voimaantulo  

   KYSYMY

S 2 

2024 Uusiutuvan vedyn ja kestävän 

biometaanin tukemista koskevan 

lainsäädännön voimaantulo (primääri- 

ja sekundaarilainsäädäntö).  

Lainsäädäntöön on sisällyttävä: 

uusiutuvan vedyn ja kestävän 

biometaanin tuotannon ja kulutuksen 

edistäminen, mukaan lukien lupa- ja 

lupamenettelyjen määrittely, 

aluesuunnittelua koskevat säännökset, 

siirtoa, varastointia ja verkkoon 

syöttämistä koskevien teknisten 

eritelmien määrittely, eri sidosryhmien 

ja asianomaisten viranomaisten roolien 

selkeyttäminen samalla kun 

varmistetaan mekanismi, jolla 

sertifioidaan, että tuotettu vety olisi 

uusiutuvaa ja biometaani kestävää, 

RED II -direktiivin delegoitujen 

säädösten viimeaikaisten säännösten 

mukaisesti. 
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Uudistuksen 2: Maa- ja merialueiden käytön optimointi uusiutuvien energialähteiden ja merituulivoiman kehittämiseksi (toimenpiteen 
tunniste: 16989) 

Ja sitä 

seuraa

vat 

vuodet  

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne 

Pääm

äärä 

Neljänn

es 

Vuos

i 

353 20–5.1 KOHTA. 

REPowerEU-uudistukset 

– 16989_Maan ja 

merialueiden käytön 

optimointi uusiutuvien 

energialähteiden ja 

merituulivoiman 

kehittämiseksi 

Virstanpylv

äs 

Uusiutuvia 

energialähteitä 

käyttävien 

alueiden 

määrittäminen ja 

puitteet maan 

kaksoiskäytölle 

maataloudessa ja 

aurinkosähkössä 

 Säädös 

(säädökset) 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2024 Säädöksen voimaantulo, jossa 

yksilöidään 

• Uusiutuvien energialähteiden 

potentiaali; 

• olemassa olevien uusiutuvia 

energialähteitä käyttävien 

yksiköiden maantieteellinen 

jakautuminen; 

• luvat tuleville uusiutuvia 

energialähteitä käyttäville yksiköille.  

  

Säädöksen voimaantulo, jossa 

yksilöidään  

• soveltuvat paikat maatalous- ja 

aurinkosähkön käyttöönotolle; 

• maatalous- ja aurinkosähkön 

edistämistoimet;  

• maan kaksoiskäyttöä ja maatalous- 

ja aurinkosähköhankkeita koskevat 

säännöt. 

 

354 20–5.1 KOHTA. 

REPowerEU-uudistukset 

– 16989_Maan ja 

merialueiden käytön 

optimointi uusiutuvien 

energialähteiden ja 

merituulivoiman 

kehittämiseksi 

Virstanpylv

äs 

Puitteet 

uusiutuvien 

energialähteiden 

käytön 

helpottamiseksi 

Säädös 

(säädökset) 

   NELJÄ

S 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2025 Merituulivoiman kehittämiseen liittyvien 

säädösten voimaantulo: 

 

I) Perustetaan erillisyhtiö, joka vastaa 

merituulipuistoja koskevien tietojen 

keruun koordinoinnista: a) säädöksessä 

vahvistetaan erillisyhtiön toimeksianto, 

toiminnan laajuus, hallintorakenne ja 

turvatun rahoituksen käyttöönotto; ja b) 

erillisyhtiön rekisteröinti yritysrekisteriin. 

 



 

221 

 

Ja sitä 

seuraa

vat 

vuodet  

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/

tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne 

Pääm

äärä 

Neljänn

es 

Vuos

i 

II) Säädöksessä on vahvistettava 

sähkötilan varaaminen 

merituulipuistohankkeille, joiden arvioitu 

kokonaiskapasiteetti on 1,9 GW.  

III) Säädöksessä vahvistetaan puitteet 

merituulipuistoja koskeville 

tarjouskilpailuille. 

Maalla sijaitsevien uusiutuvien 

energialähteiden kehittämiseen liittyvien 

säädösten voimaantulo: 

 

I) Säädöksessä on vahvistettava a) 

optimaaliset alueet, joilla uusiutuvan 

energian yksiköiden olisi sijaittava; ja b) 

ensimmäinen alueiden reservi, jota 

käytetään myöhemmin määriteltäessä 

uusiutuvien energialähteiden nopean 

kehittämisen alueita Kreikassa. Näiden 

alueiden strategiset ympäristöarvioinnit 

on tehtävä. 

II) Säädös, jolla kannustetaan uusiutuvia 

energialähteitä koskeviin hankkeisiin 

nopean kehittämisen alueilla, mikä 

mahdollistaa uusiutuvien 

energialähteiden käyttöönoton vuoden 

2030 jälkeen. Tähän sisältyy kehyksen 

luominen nopean kehittämisen alueille, 

mukaan lukien a) lupamenettelyjen 

rajoitettu kesto, joka on enintään 12 

kuukautta; ja b) etusijan antaminen 

nopean kehittämisen alueisiin liittyville 

hakemuksille. 
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Uudistus 3: Hiilidioksidin talteenotto-, käyttö- ja varastointiteknologioita koskeva sääntely- ja markkinatoimintakehys teollisuuden hiilestä 
irtautumisen edistämiseksi (toimenpiteen tunniste: 16988) 

Ja 

sitä 

seur

aava

t 

vuo

det  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 
Välitavoite/

tavoite Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataul

u 

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne 

Pääm

äärä 

Neljänn

es 

Vuos

i 

355 20–5.1 KOHTA. REPowerEU-

uudistukset – 16988_Hiilidioksidin 

talteenotto-, käyttö- ja 

varastointiteknologioita koskeva 

sääntely- ja 

markkinatoimintakehys 

teollisuuden hiilestä irtautumisen 

edistämiseksi  

Virstanpylv

äs 

Hiilidioksidin 

talteenottoa, 

käyttöä ja 

varastointia 

koskevan 

oikeudellisen 

kehyksen 

vahvistaminen

. 

Lainsäädännön 

voimaantulo.  

   KOLM

AS 

VUOSI

NELJÄ

NNES 

2024 Hiilidioksidin talteenottoa, käyttöä ja varastointia 

koskevan oikeudellisen kehyksen voimaantulo, 

jossa vahvistetaan 

• Hiilidioksidin talteenotto-, käyttö- ja 

varastointiteknologioiden asentamista ja 

käyttöä koskevan lupakehyksen 

kehittäminen, mukaan lukien ympäristöluvan 

hyväksyminen. 

• Otetaan käyttöön asiaankuuluva 

standardointi- ja sertifiointiprosessi 

talteenotettujen ja varastoitujen 

hiilidioksidipäästöjen alkuperää varten. 

• Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin 

arvoketjun sääntelykehyksen kehittäminen 

varastointi- ja kuljetusmaksuja varten. 

Kehykseen on sisällyttävä 

hinnanerosopimuksia koskevia 

mahdollistavia määräyksiä sekä säänneltyjä 

tariffeja. Kehyksen luominen talteenotetun 

hiilidioksidin käytölle/hyödyntämiselle 

• Kolmannen osapuolen verkkoonpääsyä 

koskevan kehyksen hyväksyminen 

verkkoon/siirtoinfrastruktuuriin ja 

varastointilaitokseen. 

• Annetaan eri sidosryhmille erilliset vastuut 

hiilidioksidin talteenotto-, käyttö- ja 

varastointiteknologioiden toiminnasta ja 

asianomaisten markkinoiden valvonnasta. 



 

223 

 

Uudistus 4: Verkko- ja varastointikapasiteetin lisääminen – varastointi-investointien edistäminen (toimenpiteen tunniste: 16990) 

Uudistus 5: Älykkääseen verkkoon tähtäävä sääntelykehys (toimenpiteen tunniste: 16991) 

Ja 

sitä 

seura

avat 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne 

Pää

määr

ä 

Neljänn

es 
Vuosi 

358 20–5.1 KOHTA. 

REPowerEU-

uudistukset – 

16991_Sääntelykehys 

Virstanpyl

väs 

Kannustimiin 

perustuvan 

järjestelmän 

kehittäminen 

Ministerien 

yhteinen 

päätös/sääntelyvir

anomaisen päätös 

   KYSYM

YS 2 

2024 Tulee voimaan ministeriöiden yhteinen 

päätös/sääntelyviranomaisen päätös 

kannustimiin perustuvan järjestelmän 

kehittämisestä jakeluverkonhaltijalle ja 

Ja 

sitä 

seura

avat 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattori

t 

(välitavoitte

iden osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötilann

e 

Pääm

äärä 

Neljänne

s 
Vuosi 

356 20–5.1 KOHTA. REPowerEU-

uudistukset – 16990_Verkko- ja 

varastointikapasiteetin 

lisääminen – varastointi-

investointien edistäminen  

Virstanpyl

väs 

Lainsäädänt

ökehyksen 

voimaantulo

. 

Primaarioike

us ja 

johdettu 

oikeus  

   KYSYM

YS 2 

2024 Sellaisen primaari- ja 

sekundaarilainsäädännön voimaantulo, jossa 

vahvistetaan mahdollistavat puitteet 

varastointiyksiköiden asentamiselle olemassa 

oleviin tai uusiin uusiutuvia energialähteitä 

käyttäviin voimalaitoksiin ja jossa asetetaan 

etusijalle lupamenettelyt ja verkkoon pääsy 

näissä voimaloissa.  

 

357 20–5.1 KOHTA. REPowerEU-

uudistukset – 16990_Verkko- ja 

varastointikapasiteetin uudistus 

Virstanpyl

väs  

Säädösten 

voimaantulo

.  

 Säädökset     KYSYM

YS 2 

2025 Erillisten akkuhankkeiden tukemista 

koskevan lupakehyksen hyväksymisestä 

annettujen säädösten voimaantulo.  

Uusiutuvien energialähteiden yhdistettyjä 

varastointiyksiköitä sekä aurinkosähkö- ja 

akkuvarastointiteknologioita koskevan 

tukijärjestelmän voimaantulo.  
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Ja 

sitä 

seura

avat 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne 

Pää

määr

ä 

Neljänn

es 
Vuosi 

kohti älykästä 

verkkoa 

jakeluverkonhaltijalle 

ja kuluttajille 

älykkäiden 

mittareiden 

käyttöönoton ja 

käytön lisäämiseksi. 

kuluttajille älykkäiden mittareiden 

käyttöönoton ja käytön lisäämiseksi. 

359 20–5.1 KOHTA. 

REPowerEU-

uudistukset – 

16991_Sääntelykehys 

kohti älykästä 

verkkoa 

Virstanpyl

väs  

Dynaamisia 

hinnoittelusopimuksia 

koskeva kehys  

 Säädös    NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2024 Dynaamisia hinnoittelusopimuksia 

koskevien säädösten voimaantulo 

dynaamisen hinnoittelun toteuttamiseksi 

kaikkien loppukuluttajien osalta heti, kun 

älymittari on asennettu heidän 

palveluyhteyteensä. Säädös, jossa 

vahvistetaan suunnittelukysymykset ja 

dynaamisten sopimusten keskeiset ehdot. 

Säädöksessä on vahvistettava dynaamisen 

hinnoittelun toteuttamiseen liittyvät 

toiminnanharjoittajien, kuorman 

edustajien ja asiakkaiden oikeudet ja 

velvollisuudet.  

360 20–5.1 KOHTA. 

REPowerEU-

uudistukset – 

16991_Sääntelykehys 

kohti älykästä 

verkkoa 

Virstanpyl

väs 

Jakeluverkonhaltijoid

en valvontakeskuksen 

kehittäminen 

Jakeluverkonhaltij

an 

valvontakeskukse

n infrastruktuuria 

varten tehdyt työt 

   NELJÄS 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2025 Jakeluverkonhaltija nykyaikaistaa 

jakeluverkonhaltijan valvontakeskuksen, 

ja siihen kuuluu uuden valvonta- ja 

tiedonhankinta- ja 

tiedonhallintajärjestelmän (SCADA-

DMS) asentaminen ja viestintä 

suurjännite-/keskijänniteasemien 

(HV/MT) etälähetinyksiköiden kanssa 

sekä tarvittavan tuki-infrastruktuurin 

luominen kahdelle integroidulle 

keskukselle.  
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Uudistus 6: Välineistö energian yhteiskäytön, itse tuotetun energian kulutuksen ja uusiutuvan energian yhteisöjen edistämiseksi 
(toimenpiteen tunniste: 16992) 

Ja 

sitä 

seura

avat 

vuod

et 

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoit

e/tavoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötil

anne 

Päämä

ärä 
Neljännes Vuosi 

361 20–5. REPowerEU-

uudistukset – 

16992_Toimintaväline 

energian yhteiskäytön, 

itse tuotetun energian 

kulutuksen ja 

uusiutuvan energian 

yhteisöjen edistämiseksi 

Virstanpyl

väs 

Omaa kulutusta 

koskevan primaari- ja 

sekundaarilainsäädän

nön voimaantulo ja 

uusiutuvan energian 

asemien asentamista 

asuntorakennuksiin 

koskevien 

lupamenettelyjen 

helpottaminen 

Primaarioikeuden 

ja johdetun 

oikeuden 

voimaantulo 

   ENSIMM

ÄINEN 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2024 1. Laissa 5037/2023 säädetyn 

sekundaarilainsäädännön voimaantulo. Erityisesti: 

Lain 5037/2023 64 ja 66 §:stä johtuvien itse 

tuotetun energian kulutuksen, virtuaaliseen 

nettolaskutukseen perustuvan itse tuotetun energian 

kulutuksen ja kollektiivisen itse tuotetun energian 

kulutuksen, energian nettolaskutuksen ja 

virtuaalisen nettolaskutuksen toteuttamista 

koskevien ministeriön päätösten voimaantulo. 

2. Sellaisen primaarilainsäädännön voimaantulo, 

jolla helpotetaan uusiutuviin energialähteisiin 

perustuvien asemien asentamista asuntoihin (tai 

moniasuntoisiin rakennuksiin) koskevia 

lupamenettelyjä, jotta voidaan myös edistää 

kollektiivista omaa kulutusta. Tähän sisältyvät 

säännöt, joilla helpotetaan päätöksentekoa, mukaan 

lukien enemmistöpohjaisen prosessin käyttöönotto 

uusiutuvien energialähteiden asentamiseksi.  

362 20–5. REPowerEU-

uudistukset – 

16992_Toimintaväline 

energian yhteiskäytön, 

itse tuotetun energian 

kulutuksen ja 

uusiutuvan energian 

yhteisöjen edistämiseksi 

Virstanpyl

väs 

Itsekuluttajarekisterin 

perustaminen ja 

tekninen apu 

energiayhteisöille 

Ympäristö- ja 

energiaministeriö

n säädökset ja 

täytäntöönpanoker

tomus, joissa 

vahvistetaan 

teknisen avun 

järjestäminen 

   ENSIMM

ÄINEN 

VUOSIN

ELJÄNN

ES 

2025 Itsekuluttajien rekisterin perustamista ja 

energiayhteisöjen kehittämistä ja toimintaa tukevan 

teknisen avun perustamista koskevan säädöksen 

voimaantulo. Itse tuotettua kuluttajaa koskevaa 

rekisteriä on käytettävä data- ja tilastoanalyyseihin, 

ja samalla on helpotettava itse tuotettua energiaa 

käyttävien kuluttajien siirtymistä toimittajalta 

toiselle.   

 

Itsekuluttajarekisteriä hallinnoivan toimivaltaisen 

elimen nimeäminen, mikä mahdollistaa avoimen ja 

syrjimättömän pääsyn vaatimukset täyttäville 
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Uudistus 7: Innovatiivisia energiatehokkuustoimia koskeva etenemissuunnitelma ja uusien rahoitusvälineiden yksilöinti (toimenpiteen 
tunniste: 16993) 

Ja sitä 

seuraa

vat 

vuodet 

Nro  

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Pääm

äärä  

Neljänne

s 
Vuosi 

363 20–5. REPowerEU-

uudistukset – 

16993_Etenemissuunnitelm

a innovatiivisille 

energiatehokkuustoimille ja 

uusien rahoitusvälineiden 

yksilöinti 

Virstanpylvä

s 

Innovatiivisten 

energiatehokku

ustoimien 

etenemissuunn

itelma ja 

oikeudellinen 

kehys laadittu 

Lainsäädännön 

voimaantulo. 

   KYSYM

YS 2 

2024 Sellaisen ministeriön päätöksen voimaantulo, 

jolla hyväksytään etenemissuunnitelma, jossa 

esitetään innovatiivisia energiatehokkuustoimia, 

mukaan lukien muut kuin avustuksiin 

perustuvat rahoitusvälineet.  

364 20–5. REPowerEU-

uudistukset – 

16993_Etenemissuunnitelm

a innovatiivisille 

energiatehokkuustoimille ja 

uusien rahoitusvälineiden 

yksilöinti 

Virstanpylvä

s 

Muun kuin 

avustuksiin 

perustuvan 

rahoitusvälinee

n käyttöönotto 

Lainsäädännön 

voimaantulo. 

   KYSYM

YS 2 

2025 Sellaisen sekundaarilainsäädännön 

voimaantulo, jolla otetaan käyttöön muu kuin 

avustuksiin perustuva rahoitusväline.  

osapuolille. 

 

Täytäntöönpanokertomus, jossa vahvistetaan 

energiayhteisöille annettavan teknisen avun 

käyttöönotto, mukaan lukien vuorovaikutteiset 

yhteyspisteet.  
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U. KOMPONENTTI 5.2: REPowerEU-OHJELMAT 

 

U.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei 

makseta takaisin 

REPowerEU-luku sisältää kolme investointitoimenpidettä, joilla tuetaan energiatehokkuutta, 

uusien uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa, energian varastointia sekä hiilidioksidin 

talteenottoa ja varastointia, mukaan lukien seuraavat: 1) investointi, jolla tuetaan 

energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä omaan kulutukseen ja joka 

koostuu viidestä alainvestoinnista, jotka kattavat i) asuinrakennusten energiaperuskorjauksen 

tukien avulla; II) muiden julkisten ja yksityisten rakennusten kuin asuinrakennusten 

energiaperuskorjaus tukien avulla; III) omaan kulutukseen tarkoitettujen 

aurinkosähköjärjestelmien asentaminen asuinrakennuksiin ja maatalousalalle tukien avulla; 

uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen asuinrakennuksissa rahoittamalla uusien 

uusiutuvan energian järjestelmien asentamista lämpimän veden tuottamiseksi; ja v) 

kunnallisten vesi- ja viemäröintilaitosten energiatehokkuuden parantaminen; 2) lisättävä 

energian varastointijärjestelmien asentamista uusiutuvien energialähteiden käytön 

lisäämiseksi; ja 3) pilottihankkeet, jotka koskevat biometaanin ja uusiutuvan vedyn tuotantoa 

ja hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologioiden edistämistä teollisuudenaloilla, joilla 

päästöjä on vaikea vähentää, ja joilla pyritään edistämään teollisuuden hiilestä irtautumista. 

Sijoitukset Energian varastoinnin asentaminen uusiutuvien energialähteiden käytön 

lisäämiseksi (toimenpiteen tunniste: 16996) 

Toimenpiteen tavoitteena on lisätä investointeja: ”Tallennusjärjestelmien asentamisen 

tukeminen uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi” (ID: 16926) komponentissa 1.1 

(Tehokkuuden lisääminen). Investointi koostuu erillisten verkkomittakaavan 

varastointijärjestelmien kehittämisestä ja johtaa uusien, kapasiteetiltaan vähintään 175 MW:n 

energiavarastojen asentamiseen. 

Sijoitukset Energiatehokkuus ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen omaan 

kulutukseen (toimenpiteen tunniste: 16994) 

Tämän investoinnin tavoitteena on toteuttaa energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa 

koskevia toimia useilla aloilla, joilla on energian loppukulutusta. Investointi koostuu 

energiatehokkuutta parantavista peruskorjauksista sekä aurinkosähköjärjestelmien, 

uusiutuvaan energiaan perustuvien vedenlämmitysjärjestelmien ja akkuvarastojen 

asentamisesta.  

Investoinnit: Uusiutuvan vedyn tuotantohanke (toimenpiteen tunniste: 16995) 

Investoinnin tavoitteena on edistää uusiutuvan vedyn tuotantoa Kreikassa tarjoamalla 

taloudellista tukea yrityksille. Investointiin sisältyy elektrolyysilaitteiden asentaminen, tuki-

infrastruktuuri sekä vetyverkko siirtoa ja jakelua varten. 
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U.2. Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja aikataulu  

Investointi 1: Energian varastoinnin asentaminen uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi (toimenpiteen tunniste: 16996) 

 

  

Ja 

sitä 

seura

avat 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/t

avoite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu 

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen 

kuvaus 
Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne 

Pää

määr

ä 

Neljännes Vuosi 

365 21–5.2 REPowerEU-

investoinnit – 

16996_Energiavarastojen 

asentaminen uusiutuvien 

energialähteiden käytön 

lisäämiseksi 

Virstanpylvä

s 

Hyväksyt

yt 

energian 

varastointi

hankkeet 

Hyväksymistä 

koskeva päätös 

   KYSYMY

S 2 

2024 Julkaistaan RAAWW:n 

hyväksymispäätös hankkeista, joiden 

asennettu sähkönvarastointikapasiteetti 

on yhteensä 175 megawattia.  
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Investointi 2: Energiatehokkuus ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen omaan kulutukseen (toimenpiteen tunniste: 16994) 

Ja sitä 

seuraa

vat 

vuodet  

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/ta

voite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattori

t 

(välitavoitte

iden osalta) 

Määrälliset indikaattorit (tavoitteiden 

osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu Kunkin välitavoitteen ja 

tavoitteen kuvaus 

Mitta-yksikkö 
Lähtötila

nne 

Päämäär

ä 
Neljännes Vuosi 

367 21–5.2 REPowerEU-

investoinnit – 

16994_Energiatehokk

uus ja uusiutuvien 

energialähteiden 

käytön edistäminen 

omaan kulutukseen  

Virstanpylväs Tukiohjelmien 

käynnistäminen 

    NELJÄS 

VUOSINELJÄ

NNES 

2023 Seuraavien tukiohjelmien 

käynnistämisestä tehdyn 

ministeriön päätöksen 

voimaantulo:  

 

1. Asuinrakennusten 

energiaperuskorjausta, 

mukaan lukien 

valintaprosessin 

perustaminen sen 

varmistamiseksi, että 

asuntojen 

primäärienergian 

kulutus vähenee 

vähintään 30 prosenttia 

verrattuna asunnon 

alkuperäiseen 

energiatehokkuuteen 

laskettuna 

kilowattitunteina 

neliömetriä kohti,ja 

energiaköyhiä 

kotitalouksia on 

tuettava korottamalla 

avustusten 

prosenttiosuutta. 

2. Julkisen sektorin 

rakennusten ja 

yksityisen sektorin 

(muut kuin 

asuinrakennukset) 

energiatehokkuus, 
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mukaan lukien 

valintaprosessin 

perustaminen sen 

varmistamiseksi, että 

edunsaajien 

primäärienergian 

kulutus vähenee 

vähintään 30 prosenttia 

verrattuna asunnon 

alkuperäiseen 

energiatehokkuuteen 

laskettuna 

kilowattitunteina 

neliömetriä kohti 

(kWh/m2).  

3.  Itse tuotetun energian 

käyttöön tarkoitetut 

aurinkosähköjärjestelm

ät asuinrakennuksissa 

ja maataloudessa. 

4. Kotitalouksien 

uusiutuvan veden 

lämmitysjärjestelmät, 

joilla tuetaan 

uusiutuvien 

energialähteiden 

käyttöönottoa 

asuinrakennuksissa 

asentamalla uusia 

aurinkovedenlämmitti

miä, lämpöpumppuja 

ja uusiutuviin 

energialähteisiin 

perustuvia järjestelmiä, 

joissa käytetään uutta 

nykyaikaista 

teknologiaa, tai 

korvaamalla vanhaa 

teknologiaa käyttävät 

energiaa käyttävät 

sähkövedenlämmittime

t uusilla 
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aurinkovedenlämmitti

millä, lämpöpumpuilla 

ja uusiutuviin 

energialähteisiin 

perustuvilla 

järjestelmillä, joissa 

käytetään uutta 

nykyaikaista 

teknologiaa. 

Energiaköyhiä 

kotitalouksia tuetaan 

korottamalla 

avustusten 

prosenttiosuutta 

(sovelletaan ainoastaan 

aurinkovedenlämmitti

miin). 

5. Energiatehokkuustoim

enpiteiden edistäminen 

kunnallisissa vesi- ja 

viemäriyhtiöissä i) 

vähentämällä 

pumppuasemien ja 

pumppumoottoreiden 

energiankulutusta; ja 

ii) teettää tutkimuksia 

näiden yritysten 

energiatehokkuuden 

parantamiseen 

tähtäävien toimien 

optimaalisesta 

täytäntöönpanosta. 

6. Yritysten 

akkuvarastointijärjestel

mien asentamisen 

tukeminen. 

368 21–5.2 REPowerEU-

investoinnit – 

16994_Energiatehokk

uus ja uusiutuvien 

energialähteiden 

käytön edistäminen 

 Kohde Aurinkoenergiajärjes

telmien asentaminen 

omaan kulutukseen 

 Asennettujen 

aurinkosähköjärjest

elmien lukumäärä 

0 11 580 KYSYMYS 2 2024 Itse tuotetun energian 

käyttöön tarkoitetut 

aurinkosähköjärjestelmät 

asuinrakennuksissa ja 

maataloudessa: Asennetut 

11580 
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omaan kulutukseen aurinkosähköjärjestelmää, 

joista 900 on tarkoitettu 

energiaköyhille 

kotitalouksille ja 360 

viljelijöille. 

369 21–5.2 REPowerEU-

investoinnit – 

16994_Energiatehokk

uus ja uusiutuvien 

energialähteiden 

käytön edistäminen 

omaan kulutukseen 

Kohde Yritysten 

energiatehokkuutta 

parantaviin 

peruskorjauksiin, 

aurinkovedenlämmit

timiin, 

lämpöpumppuihin ja 

akkujen 

varastointijärjestelmi

in tehtävät 

alainvestoinnit. 

 1, 2, 3a ja b sekä 

numero 

4. Asennettujen 

akkuvarastojen 

kapasiteetti (MW) 

0 1. 18 600 

2. 140  

3a. 

161 455 

3b. 

36 600  

4. 104 

NELJÄS 

VUOSINELJÄ

NNES 

2025 1. Asuinrakennusten 

energiaperuskorjaus: 

sertifioidut 

energiatehokkuutta 

parantavat 

peruskorjaukset 18600 

rakennukselle, joiden 

primäärienergian 

säästöt ovat 

keskimäärin vähintään 

30 prosenttia. 

2. Muiden julkisten ja 

yksityisten 

rakennusten kuin 

asuinrakennusten 

energiaperuskorjaus: 

sertifioidut 

energiatehokkuutta 

parantavat 

peruskorjaukset 140 

rakennukselle, joiden 

primäärienergian 

säästöt ovat 

keskimäärin vähintään 

30 prosenttia. 

3. Uusiutuvan veden 

lämmitysjärjestelmät: 

161455 

aurinkoenergialla 

toimivaa 

vedenlämmitysjärjestel

mää ja 36600 

kotitalouksien 

lämpöpumppua, joista 

28530 ja 3660 on 

heikossa asemassa 

olevia kotitalouksia.  
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Investointi 3: Uusiutuvan vedyn tuotantohanke (toimenpiteen tunniste: 16995) 

Ja sitä 

seuraav

at 

vuodet  

Nro 

Toimenpide 

(uudistus tai 

investointi) 

Välitavoite/tav

oite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteiden 

osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja 

tavoitteen kuvaus 

Mitta-

yksikkö 

Lähtötila

nne  

Päämää

rä  
Neljännes 

Vuos

i 

370 21–5.2 REPowerEU-

investoinnit – 

16995_Uusiutuvan 

vedyn tuotantohanke 

Virstanpylväs Ministeriöiden 

yhteisen 

päätöksen 

tekeminen 

avustuksen 

myöntämisestä 

tuensaajalle 

Ministeriöiden 

yhteisen päätöksen 

antaminen 

   KYSYMYS 2 2024 Ministeriöiden yhteisen 

päätöksen antaminen avustuksen 

myöntämisestä tuensaajalle 

vähintään 45 megawatille uutta 

asennettua uusiutuvaa vetyä. 

371 21–5.2 REPowerEU-

investoinnit – 

16995_Uusiutuvan 

vedyn tuotantohanke 

Virstanpylväs Uusiutuvan 

vedyn 

tuotantokapasit

eetti 

Riippumattoman 

todentamisviranom

aisen tekninen 

raportti  

   NELJÄS 

VUOSINELJÄN

NES  

2025 Kapasiteetiltaan vähintään 45 

MW:n laitteistojen asentaminen 

uusiutuvan vedyn tuotantoon 

elektrolyysin avulla. Tähän 

sisältyy elektrolyysilaitteiden, 

lisälaitteiden ja sähköaseman 

asentaminen sekä vetyverkon 

asentaminen 

elektrolyysilaitteista peräisin 

olevan vedyn kompressiota, 

käsittelyä, mittausta ja 

puhdistusta, siirtoa ja jakelua 

varten sekä injektointilaitteisto. 

 

 

4. Akkujen 

varastointijärjestelmie

n asentaminen 

yrityksille, joilla on  

kokonaiskapasiteetti 

104 MW. 
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S. TEKNINEN APU 

Tämä Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman osa koostuu toimenpiteistä, joilla 

vahvistetaan elpymis- ja palautumistukivälineen viraston hallinnollisia valmiuksia. Virasto on 

äskettäin perustettu rakenne, jonka yksinomaisena tehtävänä on Kreikan elpymis- ja 

palautumissuunnitelman koordinointi ja täytäntöönpano. Toimenpiteen tarkoituksena on antaa 

Kreikan hallinnolle tarvittavaa apua elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanon 

ohjaamiseksi onnistuneesti. Sen odotetaan näin ollen edistävän välillisesti elpymis- ja 

palautumissuunnitelman tavoitteita, joita tuetaan neljään pilariin sisältyvillä toimenpiteillä, ja 

tukevan Kreikkaa koskevien maakohtaisten suositusten noudattamista. Suositukset koskevat 

julkisia ja yksityisiä investointeja (maakohtainen suositus 2 2019 ja maakohtainen suositus 

3 2020), julkista taloutta ja terveydenhuoltoa (maakohtainen suositus 1 2020) sekä 

työmarkkina- ja sosiaalipolitiikkaa (maakohtainen suositus 2 2020). 

S.1. Kuvaus uudistuksista ja investoinneista, joita rahoitetaan rahoitustuella, jota ei 

makseta takaisin 

Sijoitukset Tekninen apu (toimenpide ID 16968) 

Investointi koostuu kuudesta alahankkeesta: Järjestelmien ja välineiden kehittäminen työn 

organisointia varten, 2) palvelujen ostaminen ulkopuolisilta tarkastajilta tarkastusten, 

tarkastusten ja sertifiointien suorittamiseksi tapauksissa, joissa tarvitaan 

erityisasiantuntemusta, ja kattavan menetelmäkehyksen kehittäminen tarkastuksia, 

tarkastuksia ja sertifiointeja varten, jotta voidaan tukea elpymis- ja palautumistukivälineen 

viraston valvontatehtävää suunnitelman toimenpiteiden täytäntöönpanon osalta, 3) tiedotus- ja 

julkisuustoimet suunnitelman mukaisten keskeisten investointien ja uudistusten osalta, 4) 

tutkimusten tekeminen ja ulkopuolisen asiantuntemuksen ja teknisen tuen hankkiminen 

erityishankkeissa, 5) viraston päivittäisen toiminnan rahoitusmenot (toimistovuokrat, 

toimistolaitteiden hankinta, sähkö-, kaasu- ja vesilaskujen kattaminen) ja 6) 

laadunvalvontapalvelujen ostaminen julkisia rakennushankkeita varten rakennussopimusten 

ehtojen, määräysten ja teknisten standardien noudattamisen arvioimiseksi. Osahanke 3 

pannaan täytäntöön hyvien hallintokäytäntöjen vahvistamisen yhteydessä. Asiaankuuluvista 

toimista tulee erottamaton ja pysyvä osa julkista kuulemismenettelyä, ja niitä käytetään 

välineenä, jolla helpotetaan sidosryhmien sitoutumista ja varmistetaan suunnitelman 

mukaisten tiettyjen uudistusten ja investointien kestävä täytäntöönpano. Alahankkeen 5 

rahoituksen on oltava luonteeltaan väliaikaista eli siinä määrin kuin se on tarpeen elpymis- ja 

palautumistukivälineen viraston tukemiseksi sen toimeksiannon tehokkaassa toteuttamisessa. 

Toimenpide koskee myös hallinto-, tarkastus- ja valvontajärjestelmien perustamista. 

Investoinnin toteutus saatetaan päätökseen viimeistään 30. kesäkuuta 2026.  
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S.2 KÄYTTÖTARKOITUS Ei-takaisinmaksettavan rahoitustuen seurantaa ja täytäntöönpanoa koskevat välitavoitteet, tavoitteet, indikaattorit ja 

aikataulu 

Tekninen apu. 

Ja sitä 

seuraav

at 

vuodet  

Nro 

Toimenpide (uudistus 

tai investointi) 

Välitavoite/tav

oite 
Nimi 

Laadulliset 

indikaattorit 

(välitavoitteide

n osalta) 

Määrälliset indikaattorit 

(tavoitteiden osalta) 

Alustava 

toteutusaikataulu  

Kunkin välitavoitteen ja tavoitteen kuvaus 
Mitta-

yksikk

ö 

Lähtötilan

ne  

Päämää

rä  
Neljännes Vuosi 

331 19–16968_Tekninen apu Virstanpylväs EDELin 

oikeudellinen 

toimeksianto ja 

hallinto-, 

valvonta- ja 

tarkastusjärjestel

mien 

perustaminen  

EDELin 

voimassa oleva 

oikeudellinen 

toimeksianto ja 

perustetut 

hallinto-, 

valvonta- ja 

tarkastusjärjestel

mät  

   KOLMAS 

VUOSINELJÄN

NES 

2021 EDEL-verkoston oikeudellisen toimeksiannon 

voimaantulo ja sellaisen tarkastus- ja 

valvontajärjestelmän perustaminen, jolla a) 

varmistetaan tietojen keruu ja välitavoitteiden 

ja tavoitteiden saavuttamisen seuranta; b) 

mahdollistaa johdon vahvistuslausumien ja 

tarkastusyhteenvedon sekä maksupyyntöjen 

valmistelu ja c) vahvistaa tarvittavat 

menettelyt tuensaajia, toimeksisaajia, 

alihankkijoita ja tosiasiallisia omistajia ja 

edunsaajia koskevien tietojen keräämiseksi ja 

tallentamiseksi asetuksen (EU) 2021/241 22 

artiklan mukaisesti ennen ensimmäisen 

maksupyynnön esittämistä. Järjestelmästä olisi 

laadittava erityinen tarkastuskertomus. Jos 

kertomuksessa havaitaan puutteita, siinä on 

suositeltava korjaavia toimia. 
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2. Elpymis- ja palautumissuunnitelman arvioidut kokonaiskustannukset 

Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman ja siihen kuuluvan REPowerEU-luvun arvioidut 

kokonaiskustannukset ovat 36189617035  euroa. REPowerEU-luvun arvioidut 

kokonaiskustannukset ovat 808715860  euroa. Erityisesti asetuksen (EU) 2023/435 21 c 

artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden arvioidut kokonaiskustannukset 

ovat 0 euroa, kun taas muiden REPowerEU-luvun toimenpiteiden kustannukset ovat 

808715860  euroa. 

2 JAKSO: TALOUDELLINEN TUKI  

1. Rahoitustuki  

Päätöksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut erät muodostetaan seuraavasti: 

 

1.1.Ensimmäinen maksupyyntö (tuki, jota ei makseta takaisin): 

Ja sitä 

seuraavat 

vuodet 

Nro 

Toimenpide (uudistus tai investointi) Välitavoite/tavoite Nimi 

20 
2–1.2 Perusparannus – 16872_Asuntorakennusten 

energiaperusparannus 
Virstanpylväs 

Asuinrakennusten 

peruskorjaus – 

ensimmäinen kierros 

32 
2–1.2 Perusparannus – 16920_Energiaköyhyyttä koskeva 

toimintasuunnitelma 
Virstanpylväs 

Energiaköyhyys – 

toimintasuunnitelman 

hyväksyminen 

42 
3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16281_Kehys sähköajoneuvojen 

latausinfrastruktuurin asentamiselle ja käytölle 
Virstanpylväs 

Sähköajoneuvojen 

latauspisteet – 

oikeudellisen kehyksen 

voimaantulo 

56 

4–1,4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu – 16772_Jätehuoltolaki kestävän kaatopaikalle 

sijoittamisen ja kierrätyksen toteuttamiseksi 

Virstanpylväs 
Jätehuoltolain 

voimaantulo 

77 

4–1,4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu – 16283_Alueellisten pelastuspalvelukeskusten 

(PEKEPP) toteuttaminen julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuusjärjestelmien avulla 

Virstanpylväs 
Tarjouskilpailu 13 

alueellisesta keskuksesta 

133 

8–3.1 KOHTA. Työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoille 

osallistumisen edistäminen – 16744_Työlainsäädännön 

nykyaikaistaminen ja yksinkertaistaminen 

Virstanpylväs 
Voimaantulo 

Työlainsäädäntö 

141 

8–3.1 KOHTA. Työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoille 

osallistumisen edistäminen – 16941_DYPA:n paikallisten julkisten 

työvoimapalvelujen uudelleenjärjestely ja brändäys (KPA2) 

Virstanpylväs 

DYPA:n 

organisaatiouudistus 

lainsäädännön 

voimaantulo  

153 

10–3,3. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja 

kestävyyden parantaminen – 16816_Terveydenhuoltomenojen 

takaisinperintä, vähentäminen ja järkeistäminen 

Virstanpylväs 

Takaisinperintä – 

lainsäädännön 

voimaantulo 

199 

12–4.1 KOHTA. Verotuksen muuttaminen kasvua tukevammaksi 

sekä verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 

16643_Verolainsäädännön kodifiointi ja yksinkertaistaminen 

Virstanpylväs 
Verokodifikaatiota 

koskeva aikataulu 

200 

18–4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja 

kaupan edistäminen – 16598_Yritysten tuottavuuden ja elvytyksen 

kannustinjärjestelmä (yritysten koon kasvattaminen) 

Virstanpylväs 

Lainsäädäntöluonnokset 

yritysten 

kansainvälistymisen 

edistämiseksi 
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1.2. Toinen maksupyyntö (tuki, jota ei makseta takaisin): 

 

222 
14–4.3 KOHTA. Oikeuslaitoksen tehokkuuden parantaminen – 

16292_Uudet oikeusrakennukset 
Virstanpylväs 

Tunnistaminen – 

Tukikelpoiset rakennukset 

263 

17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja 

niiden häiriönsietokyvyn parantaminen – 16982_Rautatiealan 

organisaatiouudistus 

Virstanpylväs 
Rautatiealan uudistuksen 

etenemissuunnitelma 

331 19–16968_Tekninen apu Virstanpylväs 

EDELin oikeudellinen 

toimeksianto ja hallinto-, 

valvonta- ja 

tarkastusjärjestelmien 

perustaminen  

  Maksuerän määrä 

YHTEENSÄ 1974438067 

EUROA 

Ja sitä 

seuraavat 

vuodet  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai investointi) Välitavoite/tavoite Nimi 

44 3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16924_ Sähköinen liikkuvuus Virstanpylväs 

Julkinen liikenne – 

markkinasääntelyn 

voimaantulo julkisen 

palvelun velvoitteen 

osalta (linja-autot) 

197 

12–4.1 KOHTA. Verotuksen muuttaminen kasvua tukevammaksi sekä 

verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 16863_Super – Vihreään 

talouteen, energiaan ja digitaaliseen siirtymään liittyvien menojen 

vähentäminen 

Virstanpylväs 

Ylimääräinen 

vähennys pk-yritysten 

vihreisiin ja 

digitaalisiin 

investointeihin 

198 
12–4.1 KOHTA. Verotuksen muuttaminen kasvua tukevammaksi sekä 

verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 16616_Toimenpiteiden ja 

kannustimien hyväksyminen sähköisten liiketoimien lisäämiseksi 

Virstanpylväs 
Sähköisiä transaktioita 

edistävä lainsäädäntö 

240 
15–4.4. Rahoitusalan ja pääomamarkkinoiden vahvistaminen – 

16581_Pääomamarkkinoiden valvonnan ja luotettavuuden parantaminen 
Virstanpylväs 

Pääomamarkkinat, 

valvonta, 

valvontaprosessien 

digitalisointi, 

pääomamarkkinaunioni 

299 
17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16593_Oikeudellisen kehyksen 

muuttaminen strategisten investointien houkuttelemiseksi 

Virstanpylväs 
Strategiset investoinnit 

– lainsäädäntöuudistus 

9 
1–1.1. Vauhditetaan – 16871_Elvytystoimet pahiten kärsineillä alueilla 

(oikeudenmukaisen siirtymän alueet) 
Virstanpylväs 

Maan kunnostaminen – 

puitelaki 

130 7–2.3 KOHTA. Yritysten digitalisaatio – 16706_Pk-yritysten digitalisaatio Virstanpylväs 

Pk-yritysten 

digitalisaatio – 

ehdotuspyynnöt 

174 
11–3.4 KOHTA. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden 

parantaminen – 16904_Vammaisuus 
Virstanpylväs 

Henkilökohtaista apua 

koskeva 

vammaislainsäädäntö 

ja ensimmäisen 

vaiheen 

pilottihankkeen 

käyttöönotto 

188 
12–4.1 KOHTA. Verotuksen muuttaminen kasvua tukevammaksi sekä 

verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 16614_Käsikirjat ja 
Virstanpylväs 

Riippumaton julkisista 

tuloista vastaava 
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myyntipisteet verkossa (uudistus) viranomainen (IAPR): 

Sähköiset kassakoneet 

ja myyntipisteet – 

oikeudellisen kehyksen 

voimaantulo 

190 

12–4.1 KOHTA. Verotuksen muuttaminen kasvuystävällisemmäksi sekä 

verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 16656_Uusi kehys 

salakuljetuksen torjumiseksi pääasiassa valmisteveron alaisten tuotteiden 

(tupakka, alkoholi ja energia) osalta 

Virstanpylväs 

Salakuljetuksen 

torjunta – 

sääntelypäätöksiä 

koskeva 

etenemissuunnitelma 

201 
18–4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja kaupan 

edistäminen – 16598_Yritysten tuottavuuden ja elvytyksen 

kannustinjärjestelmä (yritysten koon kasvattaminen) 

Virstanpylväs 

Yritysten 

kansainvälistymistä 

edistävä lainsäädäntö 

224 
14–4.3 KOHTA. Oikeuslaitoksen tehokkuuden parantaminen – 

16733_Tuomareiden ja oikeuslaitoksen henkilöstön taidot ja digitaaliset 

taidot 

Kohde 
Koulutus – tuomarit ja 

virkailijat 

245 
16–4.5 KOHTA. Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen – 

16618_Perustutkimus ja soveltava tutkimus 
Virstanpylväs 

Perustutkimusta ja 

soveltavaa tutkimusta 

koskeva lainsäädäntö 

246 
16–4.5 KOHTA. Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen – 16624_Luonti 

– Laajentaminen – Tutkimuksen ja innovoinnin pääsihteeristön (GSRI) 

valvomien tutkimuskeskusten infrastruktuurien parantaminen 

Virstanpylväs 
Tutkimuskeskuksia 

koskeva ehdotuspyyntö 

292 
17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16931_Matkailun kehittäminen 
Virstanpylväs 

Matkailun 

kehittäminen: 

matkailusatamien 

uudistukset 

300 
17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16721_Älykkään valmistuksen 

vauhdittaminen 

Virstanpylväs 

Valmistusta koskevien 

ehdotuspyyntöjen 

käynnistäminen 

301 
17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16634_Uudet teollisuuspuistot 
Virstanpylväs 

Teollisuuspuistoja 

koskevien 

ehdotuspyyntöjen 

käynnistäminen 

310 
17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16626_Maatalousalan taloudellinen 

muutos 

Virstanpylväs 

Maatalouden 

taloudellinen muutos: 

Ohjelman 

käynnistäminen 

4 
1–1.1. Tehon lisääminen – 16865_RES CHP -tilitulojen uudelleenjärjestely 

ja lisääminen 
Virstanpylväs 

RES-tili – 

lainsäädäntö, jolla 

muutetaan lakia L. 

4001/2011; kaikkien 

asiaankuuluvien 

ministeriöiden, 

kansallisen 

sääntelyviranomaisen 

(RAE) ja uusiutuvien 

energialähteiden ja 

alkuperätakuiden 

hallinnoijan 

(DAPEEP) päätösten, 

myös koodien, 

voimaantulo. 

5 

1–1.1. Power up – 16860_Johdetaan uuden sähkömarkkinamallin tehokasta 

toimintaa ja uusien uusiutuvia energialähteitä käyttävien laitosten 

kehittämistä kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien tavoitteiden 

saavuttamiseksi panemalla täytäntöön seurantamekanismi, osallistumalla 

kysyntäjoustoon ja uudistamalla kattavasti uusien uusiutuvien 

energialähteiden lupamenettelyä 

Virstanpylväs 

Uusiutuvien 

energialähteiden tili – 

markkinauudistukset ja 

lupamenettelyjen 

yksinkertaistaminen 

138 
9–3.2 KOHTA. Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus sekä osaaminen – 

16913_Uusi elinikäisen oppimisen strategia: Kreikan täydennys- ja 

uudelleenkoulutusjärjestelmän nykyaikaistaminen ja parantaminen 

Virstanpylväs 
Elinikäisen oppimisen 

strategia voimaan 
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202 
 4.1. Verotuksen muuttaminen kasvua tukevammaksi sekä verohallinnon ja 

veronkannon parantaminen – 16643_Verolainsäädännön kodifiointi ja 

yksinkertaistaminen 

Virstanpylväs 
Verokodifioinnin 

kapasiteetin lisääminen 

205 

13–4.2 KOHTA. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa 

nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten 

hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 

16972_Julkishallinnon uudistaminen 

Virstanpylväs 

Julkishallinto – 

suoritusperusteisen 

järjestelmän 

käyttöönotto 

254 
17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16628_Keski-Kreikan valtatie E-65: 

Trikala-Egnatia-osuus 

Virstanpylväs 

Rakennustöiden 

aloittaminen E-65-

alueella 

264 
17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16982_Rautatiealan organisaatiouudistus 
Virstanpylväs 

Rautatielainsäädännön 

uudistamista koskeva 

laki 

  Maksuerän määrä 

YHTEENSÄ 

1974438067 EUROA 
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1.3. Kolmas maksupyyntö (tuki, jota ei makseta takaisin): 

 

Ja sitä 

seuraavat 

vuodet  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai investointi) Välitavoite/tavoite Nimi 

21 2–1.2 Perusparannus – 16872_Asuntorakennusten energiaperusparannus Virstanpylväs 

Asuntojen kunnostaminen – 

toinen kierros, mukaan lukien 

energiaköyhät kotitaloudet 

45 3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16924_ Sähköinen liikkuvuus Virstanpylväs 

Julkinen liikenne – julkisen 

palvelun velvoitteen uuden 

markkinasääntelyn 

täytäntöönpano (linja-autot) 

57 

4–1,4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu – 16772_Jätehuoltolaki kestävän kaatopaikalle 

sijoittamisen ja kierrätyksen toteuttamiseksi 

Virstanpylväs 

Jätehuoltoalan 

sääntelyviranomaista 

koskevan lain voimaantulo 

85 5–2.1 KOHTA. Connect – 16818_Rakennusten valokuituinfrastruktuuri Virstanpylväs 

”Rakennusten 

valokuituinfrastruktuuri” -

hanketta koskevan 

sopimuksen (koskevien 

sopimusten) tekeminen 

96 

6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16929_Kohti julkishallinnon 

asiakaslähtöisiä palveluja yksinkertaistamalla ja parantamalla prosesseja, 

parantamalla järjestelmiä ja noudattamalla EU:n strategioita ja 

politiikkoja 

Virstanpylväs 

Kansallisen 

menettelyrekisterin 

perustaminen ja prosessin 

yksinkertaistamista koskevan 

kansallisen suunnitelman 

täytäntöönpano (ensimmäinen 

vaihe) 

142 

8–3.1 KOHTA. Työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoille osallistumisen 

edistäminen – 16746_Passiivisen työmarkkinapolitiikan uudistus 

työelämään siirtymisen tukemiseksi 

Virstanpylväs 

Keskinäisiä velvoitteita 

koskevan kehyksen uudistus 

lainsäädännön voimaantulo  

191 

12–4.1 KOHTA. Verotuksen muuttaminen kasvuystävällisemmäksi sekä 

verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 16656_Uusi kehys 

salakuljetuksen torjumiseksi pääasiassa valmisteveron alaisten tuotteiden 

(tupakka, alkoholi ja energia) osalta 

Virstanpylväs 

Salakuljetuksen torjunta – 

sääntelypäätösten 

hyväksyminen 

206 

13–4.2 KOHTA. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa 

nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten 

hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 

16972_Julkishallinnon uudistaminen 

Virstanpylväs 

Julkishallinto – 

lainsäädäntökehys 

toimeksiantojen 

selkeyttämiseksi 

209 

13–4.2 KOHTA. Nykyaikaistetaan julkishallintoa muun muassa 

nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten 

hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 

16978_Tehokas korruption torjunta 

Virstanpylväs 
Varallisuusilmoitukset ja 

poliittiset puolueet 

210 

13–4.2 KOHTA. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa 

nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten 

hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 

16952_Kansallisen korruptiontorjuntakehyksen vahvistaminen 

kohdennetuilla toimilla havaitsemisen, ehkäisemisen ja tietoisuuden 

lisäämisen aloilla 

Virstanpylväs 

Kansallinen 

korruptionvastainen 

toimintasuunnitelma 

223 
14–4.3 KOHTA. Oikeusjärjestelmän tehostaminen – 16575 

oikeudenkäytön nopeuttaminen 
Virstanpylväs 

Tekninen tuki – 

Oikeudenkäytön 

suorituskyvyn 

kehittämisväline 

225 
14–4.3 KOHTA. Oikeusjärjestelmän tehostaminen – 16575 

oikeudenkäytön nopeuttaminen 
Virstanpylväs 

Oikeuspoliisi – johdettu 

oikeus  

278 
17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16715_Kulttuurialan työvoimauudistus 
Virstanpylväs 

Kulttuurialan 

työmarkkinauudistusta 
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koskeva lainsäädäntö 

302 
17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16634_Uudet teollisuuspuistot 
Virstanpylväs 

Teollisuuspuistot – 

lainsäädäntöuudistus 

(primaarioikeus) 

311 

 17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16653_Maatalouselintarvikealan 

digitalisaatio  

Virstanpylväs 

Maatalouselintarvikealan 

digitalisaatiota koskevan 

ehdotuspyynnön 

käynnistäminen  

22 2–1.2 Perusparannus – 16872_Asuntorakennusten energiaperusparannus Virstanpylväs 

Asuntojen perusparannus – 

kolmas kierros, mukaan 

lukien energiaköyhät 

kotitaloudet 

27 
2–1.2 Perusparannus – 16879_Kaupunkisuunnitelmien valmistelu 

kaupunkipolitiikan uudistuksen toteuttamiseksi 
Virstanpylväs Kaupunkisuunnitelmapalkinto 

43 
3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16281_Kehys sähköajoneuvojen 

latausinfrastruktuurin asentamiselle ja käytölle 
Kohde 

Sähköajoneuvojen 

latauspisteet – paikalliset 

suunnitelmat hyväksytty 

46 3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16831_Produc- E Green  Virstanpylväs 
Teollisuusyksiköt – ohjelman 

käynnistäminen 

47 3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16924_ Sähköinen liikkuvuus Virstanpylväs 

 Sähköajoneuvojen 

latauspisteet – ohjelmien 

käynnistäminen 

48 3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16924_ Sähköinen liikkuvuus Virstanpylväs 
Kestävä liikenne – 

toteutettavuustutkimus 

58 

4–1,4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu – 16979_Uuden vesi- ja jätevesialan 

sääntelyviranomaisen perustaminen 

Virstanpylväs 

Vesialan 

sääntelyviranomaista 

koskevan lain voimaantulo 

78 
4–1,4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu – 16910_Seuranta- ja hallintajärjestelmä 
Virstanpylväs GPS-sopimus 

93 
6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16778_Arkistojen ja niihin 

liittyvien palvelujen digitalisointi 
Virstanpylväs 

Sopimus (sopimukset) 

arkistojen digitoinnista 

100 
6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16779_Yhteentoimivuus ja 

verkkopalvelujen kehittäminen 
Virstanpylväs 

Sopimuksen tekeminen 

yhteentoimivuutta ja 

verkkopalvelujen kehittämistä 

koskevasta hankkeesta 

101 6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16810_CRM julkisyhteisöille Virstanpylväs 

Kriittisiä raaka-aineita 

koskevan 

hankintasopimuksen 

tekeminen hallituksen kanssa  

102 
6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16780_ Julkishallinnon keskitetyn 

asiointipisteen nykyaikaistaminen 
Virstanpylväs 

Hankintasopimus 

julkishallinnon keskitettyjen 

asiointipisteiden 

nykyaikaistamiseksi edelleen 

103 
6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16736_Uusi julkisten hankintojen 

järjestelmä 
Virstanpylväs 

Sopimuksen tekeminen 

uudesta julkisia hankintoja 

koskevasta järjestelmästä 

104 

6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16823_ Julkisen sektorin 

kyberturvallisuusstrategia ja -politiikat sekä kansallisten kriittisten 

infrastruktuurien kehittyneet turvallisuuspalvelut 

Virstanpylväs 
Sopimus 

kyberturvallisuusstrategiasta 

105 
6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16826_Digitaalisten taitojen 

kehittämisohjelmat asevelvollisille 
Virstanpylväs 

Sopimus digitaalisten taitojen 

kehittämisohjelmista 

asevelvollisille 

106 
6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16742_Ulkoministeriön 

digitalisaatio 
Virstanpylväs 

Sopimus digitalisaatiosta 

ulkoministeriössä 

107 6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16824_ERegistries Virstanpylväs 
Sopimuksen tekeminen 

sähköisistä rekistereistä 

121 
6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16842_Central BI – Data-

analytiikka 
Virstanpylväs 

Hankintasopimuksen 

tekeminen 

keskusliiketoiminnan 
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tiedustelupalvelun (BI) 

kanssa  

134 
8–3.1 KOHTA. Työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoille osallistumisen 

edistäminen – 16750_Työjärjestelmien digitaalinen muutos 
Virstanpylväs 

Työtietojärjestelmiä koskevan 

sopimuksen tekeminen 

139 

9–3.2 KOHTA. Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus sekä osaaminen – 

16913_Uusi elinikäisen oppimisen strategia: Kreikan täydennys- ja 

uudelleenkoulutusjärjestelmän nykyaikaistaminen ja parantaminen 

Kohde 

Koulutusohjelmien 

elinikäisen oppimisen 

strategian loppuun 

saattamisen validointi 

159 
10–3,3. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden 

parantaminen – 16755_Perusterveydenhuoltojärjestelmän uudistaminen 
Virstanpylväs 

Perusterveydenhuollon 

perhelääketieteen 

opetussuunnitelmien 

aktivointi  

160 

10–3,3. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden 

parantaminen – 16820_Uudistukset mielenterveyden ja riippuvuuksien 

alalla 

Kohde 
Mielenterveys – 50 yksikköä 

avoinna – vaihe 1/2 

211 

13–4.2 KOHTA. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa 

nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten 

hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 

16952_Kansallisen korruptiontorjuntakehyksen vahvistaminen 

kohdennetuilla toimilla havaitsemisen, ehkäisemisen ja tietoisuuden 

lisäämisen aloilla 

Virstanpylväs 

Sisäistä valvontaa koskevan 

lainsäädännön 

täytäntöönpano 

214 

13–4.2 KOHTA. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa 

nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten 

hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 

16701_Valtiontukiverkoston tehostaminen 

Virstanpylväs 
Tehostettu 

valtiontukiverkosto 

215 

13–4.2 KOHTA. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa 

nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten 

hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 

16981_Poliittisen suunnittelun ja koordinoinnin tehostaminen 

Virstanpylväs 

Politiikan suunnittelu ja 

koordinointi – 

vaikutustenarviointi 

226 
14–4.3 KOHTA. Oikeusjärjestelmän tehostaminen – 16575 

oikeudenkäytön nopeuttaminen 
Virstanpylväs 

Oikeudellinen kartta – 

primaarioikeus – 

hallinnollinen 

227 
14–4.3 KOHTA. Oikeuslaitoksen tehokkuuden parantaminen – 

16292_Uudet oikeusrakennukset 
Virstanpylväs 

Oikeuslaitoksen rakennukset, 

rakentaminen ja 

kunnostaminen – Luettelon 

mukauttaminen – 

Tarjouskilpailujen 

käynnistäminen 

  Maksuerän määrä 

YHTEENSÄ 1974438067 

EUROA 
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1.4. Neljäs maksupyyntö (tuki, jota ei makseta takaisin):  

 

Ja 

sitä 

seura

avat 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai investointi) Välitavoite/tavoite Nimi 

7 
1–1.1. Tehon lisääminen – 16865_RES CHP -tilitulojen 

uudelleenjärjestely ja lisääminen 
Kohde 

RES-tili – 

kapasiteetin 

lisäystavoite 2 

37 2–1.2 Kunnostaminen – 16932_Ateenan yleisurheilukeskus Virstanpylväs 

OAKA – 

Hankintasopimuksen 

tekeminen 

228 

14–4.3 KOHTA. Oikeuslaitoksen tehokkuuden parantaminen – 

16733_Tuomareiden ja oikeuslaitoksen henkilöstön taidot ja digitaaliset 

taidot 

Kohde 
Koulutus – tuomarit 

ja virkailijat 

1 

1–1.1. Power up – 16870_Interventions for the electricity 

interconnection of Islands and the improvement of the electricity 

network (Saarien sähköverkkojen yhteenliitäntää ja sähköverkon 

parantamista koskevat interventiot) 

Virstanpylväs 

Saarten 

yhteenliittäminen – 

sopimusten 

tekeminen 

6 
1–1.1. Tehon lisääminen – 16865_RES CHP -tilitulojen 

uudelleenjärjestely ja lisääminen 
Kohde 

RES-tili – 

kapasiteetin 

lisäystavoite 1 

11 
1–1.1. Tehonkulutus – 16926_Tuki varastointijärjestelmien 

asentamiselle uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi 
Virstanpylväs 

Varastointi – 

sopimukset 

34 
2–1.2 Perusparannus – 16876_Julkisen sektorin rakennusten 

energiaparannus  
Virstanpylväs 

Julkisten rakennusten 

energiatehokkuus – 

hakemukset 

hyväksytty 

61 

4–1,4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu – 16849_Kansallinen uudelleenmetsityssuunnitelma, 
ennallistaminen ja ennaltaehkäisy (”antiNERO”), eroosiontorjunta- ja 

tulvasuojelutoimenpiteet 

Virstanpylväs 

Uudelleenmetsittämi

nen, ennallistaminen 

ja ennalta 

ehkäiseminen – 

sopimukset 1 

66 
4–1,4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu – 16850_Juomavesihuolto ja säästöinfrastruktuurit 
Virstanpylväs 

Vesi-infrastruktuuria 

koskevien 

hakemusten 

hyväksyminen 

87 5–2.1 KOHTA. Connect – 16855_Piensatelliitit Virstanpylväs 

”Pienet satelliitit” -

hanketta koskevan 

sopimuksen 

(sopimusten) 

tekeminen 

135 

8–3.1 KOHTA. Työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoille 

osallistumisen edistäminen – 16942_Julkisen työvoimapalvelun 

(DYPA) digitalisaatio 

Virstanpylväs 

DYPA Arkistojen 

digitalisointi, 

säilyttäminen ja 

arkistointi 

143 

9–3.2 KOHTA. Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus sekä osaaminen 

– 16792_Työvoiman koulutus, uudelleenkoulutus ja täydennyskoulutus 

uudistetun koulutusmallin avulla (ammatillisen koulutuksen uudistus) 

Virstanpylväs 

Ammatillisen 

koulutuksen 

laadunvalvontajärjest

elmää koskevan 

sopimuksen 

myöntäminen 

154 

10–3,3. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja 

kestävyyden parantaminen – 16816_Terveydenhuoltomenojen 

takaisinperintä, vähentäminen ja järkeistäminen 

Kohde 

Takaisinperintää 

koskeva vähennys 

50000000 – vaihe 1 

203 12–4.1 KOHTA. Verotuksen muuttaminen kasvua tukevammaksi sekä Virstanpylväs Tulovero- ja 



 

244 

 

 

1.5.Viides maksupyyntö (tuki, jota ei makseta takaisin): 

 

verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 

16643_Verolainsäädännön kodifiointi ja yksinkertaistaminen 

verotusmenettelykoo

dien 

uudelleenkodifiointi 

229 
 14–4.3 KOHTA. Oikeuslaitoksen tehokkuuden parantaminen – 16727 

Oikeuden digitaalinen muutos (sähköinen oikeus) 
Virstanpylväs 

Rekisterijärjestelmien 

ja tieto- ja 

viestintäteknisten 

oikeusjärjestelmien 

päivittäminen 

230 
 14–4.3 KOHTA. Oikeusjärjestelmän tehostaminen – 16575 

oikeudenkäytön nopeuttaminen 
Virstanpylväs 

Voimaantulo – 

Lainsäädäntövirkailij

oiden toiminnan 

tuloksellisuuden 

väline 

231 
 14–4.3 KOHTA. Oikeuslaitoksen tehokkuuden parantaminen – 

16292_Uudet oikeusrakennukset 
Virstanpylväs Sopimukset  

257 

17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16631_Tieturvallisuuden 

parantaminen 

Virstanpylväs 

Liikenneturvallisuutt

a koskevien 

sopimusten 

tekeminen – 

ensimmäinen 

sopimuserä 

260 

17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja 

niiden häiriönsietokyvyn parantaminen – 16630_Cretan Northern 

Highway (Β.Ο.Α.Κ.) 

Virstanpylväs 

Ilmoitus kolmea 

BOAK:n osahanketta 

koskevien 

hankintasopimusten 

tekemisestä 

267 

17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja 

niiden häiriönsietokyvyn parantaminen – 16833_EASAn 

vaatimustenmukaisuuden korjaustöiden täytäntöönpano 

Virstanpylväs 

Ilmoitus sopimuksen 

myöntämisestä 

Euroopan unionin 

lentoturvallisuusviras

ton (EASA) töille 

alueellisilla 

lentoasemilla 

  Maksuerän määrä 

YHTEENSÄ 

1155362463 EUROA 

Ja 

sitä 

seura

avat 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai investointi) Välitavoite/tavoite Nimi 

12 
1–1.1. Tehostus – 16901_HEDNO-verkon parannukset, joilla pyritään 

parantamaan häiriönsietokykyä ja suojelemaan ympäristöä 
Virstanpylväs 

HEDNO – 

sopimukset 1 

13 
1–1.1. Tehonkulutus – 16900_HEDNO ilmaverkon parantaminen 

metsäalueilla 
Virstanpylväs 

HEDNO – 

sopimukset 2 

14 

1–1.1. Tehon lisäys – 16899_Kreikan sähkönjakeluverkon operaattorin 

(HEDNO) HV/MV-sähköasemien asennettu kapasiteetin lisäys uusia 

uusiutuviin energialähteisiin perustuvia liitäntöjä varten 

Virstanpylväs 
HEDNO – 

sopimukset 3 

23 2–1.2 Perusparannus – 16872_Asuntorakennusten energiaperusparannus Kohde 

Asuntojen 

perusparannus – 

asuntojen 

perusparannus #1 
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28 
2–1.2 Perusparannus – 16879_Kaupunkisuunnitelmien valmistelu 

kaupunkipolitiikan uudistuksen toteuttamiseksi 
Virstanpylväs 

Kaupunkisuunnitelm

apalkinto 

33 2–1.2 Perusparannus – 16874_Energia ja yrittäjyys Virstanpylväs 

Energiatehokkuus 

yksityisellä sektorilla 

– hakemukset 

hyväksytty 

38 
2–1.2 Kunnostaminen – 16873_ Toimenpiteet asuinalueilla ja 

rakennuskannassa 
Virstanpylväs 

Kaupunkien 

tukitoimet – 

sopimusten 

tekeminen 

50 3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16831_Produc- E Green Virstanpylväs 
Teollisuusyksiköt – 

valitut yritykset 

59 

4–1,4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu – 16772_Jätehuoltolaki kestävän kaatopaikalle 

sijoittamisen ja kierrätyksen toteuttamiseksi 

Virstanpylväs 

Jätehuoltoalan 

sääntelyviranomaisen 

perustaminen ja 

toiminta 

60 

4–1,4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu – 16979_Uuden vesi- ja jätevesialan 

sääntelyviranomaisen perustaminen 

Virstanpylväs 

Vesienhoidon 

sääntelyviranomaisen 

perustaminen ja 

toiminta 

62 

4–1,4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu – 16849_Kansallinen uudelleenmetsityssuunnitelma, 

ennallistaminen ja ennaltaehkäisy (”antiNERO”), eroosiontorjunta- ja 

tulvasuojelutoimenpiteet 

Virstanpylväs 

Uudelleenmetsittämi

nen, ennallistaminen 

ja ennalta 

ehkäiseminen – 

sopimukset 2 

Ja 

sitä 

seura

avat 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai investointi) Välitavoite/tavoite Nimi 

68 

4–1,4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu – 16846_ Yhdyskuntajätevesien ja lietteen 

käsittelyinfrastruktuurit jäteveden käsittelyssä 

Virstanpylväs 

Ilmoitus 

jätevesihankkeita 

koskevan 

hankintasopimuksen 

tekemisestä 

79 
4–1,4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu – 16911_Kriisinhallintakeinot 
Virstanpylväs 

Kahden 

keskikokoisen 

sammutushelikopteri

n hankinta 

334 16857_Siirtyminen gigabittitason laajakaistayhteyksiin – Siirtyminen 

gigabittitason laajakaistayhteyksiin ja gigabittitason laajakaistan 

kysynnän lisääminen 

Virstanpylväs Siirtyminen 

gigabittitason 

laajakaistayhteyksiin 

-uudistuksen 

voimaantulo 

97 

6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16929_Kohti julkishallinnon 

asiakaslähtöisiä palveluja yksinkertaistamalla ja parantamalla 

prosesseja, parantamalla järjestelmiä ja noudattamalla EU:n strategioita 

ja politiikkoja 

Virstanpylväs 

Prosessin 

yksinkertaistamista 

koskevan kansallisen 

suunnitelman 

täytäntöönpano 

(toinen vaihe) 

147 
9–3.2 KOHTA. Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus sekä osaaminen 

– 16289_Yliopistoja ja innovointia koskeva huippuosaamisstrategia 
Virstanpylväs 

Huippuyliopistot ja 

tutkimusosaamisklust

erit 

Hyväksymispäätökset 

162 

10–3,3. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja 

kestävyyden parantaminen – 16820_Uudistukset mielenterveyden ja 

riippuvuuksien alalla 

Kohde 

Mielenterveys – 106 

yksikköä avoinna – 

vaihe 2/2 
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1.6. Kuudes maksupyyntö (tuki, jota ei makseta takaisin):  

 

192 

12–4.1 KOHTA. Verotuksen muuttaminen kasvua tukevammaksi sekä 

verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 16611_Verotarkastusten 

digitalisointi 

Virstanpylväs 

Verotarkastukset – 

Omat tiedot ja 

pankkitiedot 

193 

12–4.1 KOHTA. Verotuksen muuttaminen kasvua tukevammaksi sekä 

verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 16610_Arvonlisäveron 

palautusten nopeuttaminen 

Virstanpylväs 

Täysin 

automatisoidut alv-

palautukset – 

tietojärjestelmän 

käyttöönotto 

207 

13–4.2 KOHTA. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa 

nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla 

julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla 

korruptiota – 16972_Julkishallinnon uudistaminen 

Virstanpylväs 

Julkishallinto – uusi 

palkitsemisjärjestelm

ä 

216a 13–4.2 KOHTA. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa 

nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla 

julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla 

korruptiota – 16711_Julkisten hankintojen alan ammattimaistaminen   

Virstanpylväs Julkisia hankintoja 

koskevan kansallisen 

strategian 2021–2025 

muuttaminen 

232 
14–4.3 KOHTA. Oikeusjärjestelmän tehostaminen – 16575 

oikeudenkäytön nopeuttaminen 
Virstanpylväs 

Oikeudellisen kartan 

tarkistaminen – 

primaarioikeus – 

siviili- ja rikosoikeus 

233 
14–4.3 KOHTA. Oikeuslaitoksen tehokkuuden parantaminen – 

16292_Uudet oikeusrakennukset 
Virstanpylväs 

Oikeuslaitoksen 

rakennukset, 

rakentaminen ja 

kunnostaminen – 

tarjouskilpailujen 

käynnistäminen 

279 

17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja 

niiden häiriönsietokyvyn parantaminen – 16486_Vedenalaisten 

antiikkiesineiden museo 

Virstanpylväs 

Sopimus 

vedenalaisten 

antiikkiesineiden 

museosta 

303 

17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja 

niiden häiriönsietokyvyn parantaminen – 16593_Oikeudellisen 

kehyksen muuttaminen strategisten investointien houkuttelemiseksi 

Virstanpylväs 

Strategiset 

investoinnit – 

tukikelpoisten 

hankkeiden valinta 

337 12–4.1 KOHTA. Verotuksen muuttaminen kasvua tukevammaksi sekä 

verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 16985_Muutokset 

Kreikan veropoliittiseen kehykseen 

Virstanpylväs Torjutaan verovilppiä 

ja edistetään 

sähköisiä maksuja 

338 12–4.1 KOHTA. Verotuksen muuttaminen kasvua tukevammaksi sekä 

verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 16985_Muutokset 

Kreikan veropoliittiseen kehykseen 

Virstanpylväs Itsenäisten 

ammatinharjoittajien 

verotuksen ja 

leimaveron 

uudistaminen 

341 13–4.2 KOHTA. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa 

nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla 

julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla 

korruptiota – 16986_Kansallisen kiinteistörekisterin loppuun 

saattaminen 

Kohde Kiinteistörekisterikart

oitus – 85 % valmiina 

367 21–5.2 REPowerEU-investoinnit – 16994_Energiatehokkuus ja 

uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen omaan kulutukseen  

Virstanpylväs Tukiohjelmien 

käynnistäminen 

  Maksuerän määrä 

YHTEENSÄ 

1557198947 EUROA 
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Ja sitä 

seuraavat 

vuodet  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai investointi) Välitavoite/tavoite Nimi 

8 
1–1.1. Tehon lisääminen – 16865_RES CHP -tilitulojen 

uudelleenjärjestely ja lisääminen 
Kohde 

RES-tili – kapasiteetin 

lisäystavoite 3  

10 
1–1.1. Vauhditetaan – 16871_Elvytystoimet pahiten kärsineillä 

alueilla (oikeudenmukaisen siirtymän alueet) 
Virstanpylväs 

Maan kunnostaminen – 

kaupunkisuunnitelmat 

31 
2–1.2 Perusparannus – 16891_Uuden merten aluesuunnittelun 

perustaminen 
Virstanpylväs 

Meristrategian 

hyväksyminen 

113 
6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16738_Keskitetty 

asiakirjahallintajärjestelmä 
Virstanpylväs 

Keskitettyä 

asiakirjahallintajärjestelmää 

koskevan hankkeen loppuun 

saattaminen  

122 
6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16853 Keskuspilvipalvelujen 

ja -infrastruktuurin tarjonta 
Virstanpylväs 

Keskitetyn 

pilvipalveluinfrastruktuurin 

ja -palvelun loppuun 

saattaminen 

155 

10–3,3. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja 

kestävyyden parantaminen – 16816_Terveydenhuoltomenojen 

takaisinperintä, vähentäminen ja järkeistäminen 

Kohde 

Takaisinperintää koskeva 

vähennys 150000000 – 

vaihe 2 

148 
9–3.2 KOHTA. Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus sekä 

osaaminen – 16676_Koulutuksen digitalisaatio 
Kohde 

Vuorovaikutteisten 

järjestelmien asennuksen 

loppuun saattaminen 

156 

10–3,3. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja 

kestävyyden parantaminen – 16816_Terveydenhuoltomenojen 

takaisinperintä, vähentäminen ja järkeistäminen 

Kohde 

T & K-toiminnan kestävyys 

lääkeinvestoinneissa – vaihe 

1 

167 

10–3,3. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja 

kestävyyden parantaminen – 16752_Terveydenhuollon digitalisaatio 

(DigHealth) 

Virstanpylväs 

Terveydenhuollon 

digitalisaatiokehitys – 

Kansallinen digitaalinen 

terveysrekisteri (alahanke 1) 

175 a 
11–3.4 KOHTA. Parannetaan tehokkaan ja osallistavan 

sosiaalipolitiikan saatavuutta – 16726 sosiaalietuuden optimointi 
Virstanpylväs 

Sosiaalietuuksien optimointi 

ennalta maksetut kortit 

189 

12–4.1 KOHTA. Verotuksen muuttaminen kasvua tukevammaksi 

sekä verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 

16614_Käsikirjat ja myyntipisteet verkossa (uudistus) 

Kohde 

Riippumaton julkisista 

tuloista vastaava 

viranomainen: Sähköiset 

kassakoneet ja 

myyntipisteet – integrointi 

ja yhteenliittäminen  

204 

12–4.1 KOHTA. Verotuksen muuttaminen kasvua tukevammaksi 

sekä verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 

16643_Verolainsäädännön kodifiointi ja yksinkertaistaminen 

Virstanpylväs 

Verokoodausjärjestelmän ja 

veronmaksajia koskevan 

tietojärjestelmän loppuun 

saattaminen 

340 

12–4.1 KOHTA. Verotuksen muuttaminen kasvua tukevammaksi 

sekä verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 

16985_Muutokset Kreikan veropoliittiseen kehykseen 

Virstanpylväs 

Torjutaan veronkiertoa 

käyttämällä myDATAa 

tuloverotarkoituksiin 

212 

13–4.2 KOHTA. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa 

nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla 

julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla 

korruptiota – 16702_Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 

torjuntakehyksen parantaminen 

Virstanpylväs 

Tehostettu rahanpesun ja 

terrorismin rahoituksen 

torjuntakehys 

216 

13–4.2 KOHTA. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa 

nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla 

julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla 

korruptiota – 16711_Julkisten hankintojen alan ammattimaistaminen 

Virstanpylväs 

Julkisten hankintojen alan 

ammatillistaminen – uusi 

lainsäädäntö 

234 
14–4.3 KOHTA. Oikeusjärjestelmän tehostaminen – 16575 

oikeudenkäytön nopeuttaminen 
Virstanpylväs 

Tuomioistuinten yhteydessä 

toimiva rikospoliisi 

toiminnassa 



 

248 

 

244a 

15–4.4. Rahoitusalan ja pääomamarkkinoiden vahvistaminen – 

16957_Vahvistetaan rahoitusjärjestelmän valmiuksia selvitä 

vanhoista haasteista ja rahoittaa reaalitaloutta 

Virstanpylväs 
Sähköiset huutokaupat 

velkojen perimiseksi 

235 

14–4.3 KOHTA. Oikeuslaitoksen tehokkuuden parantaminen – 

16733_Tuomareiden ja oikeuslaitoksen henkilöstön taidot ja 

digitaaliset taidot 

Virstanpylväs 
Koulutus – tuomarit ja 

virkailijat 

244b 

15–4.4. Rahoitusalan ja pääomamarkkinoiden vahvistaminen – 

16957_Vahvistetaan rahoitusjärjestelmän valmiuksia selvitä 

vanhoista haasteista ja rahoittaa reaalitaloutta 

Virstanpylväs 

Rahoitussektorin 

toimenpiteitä koskevien 

hankintasopimusten 

tekeminen  

247 

16–4.5 KOHTA. Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen – 

16624_Luonti – Laajentaminen – Tutkimuksen ja innovoinnin 

pääsihteeristön (GSRI) valvomien tutkimuskeskusten 

infrastruktuurien parantaminen 

Virstanpylväs 

Tutkimuskeskusten 

hankintasopimukset – 

rakennustyöt 

248 

16–4.5 KOHTA. Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen – 

16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational 

Ruggedised Autonomous eXemplary -järjestelmä 

Virstanpylväs 
TH2ORAX-hankintoja 

koskevat sopimukset 

258 

17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16631_Tieturvallisuuden 

parantaminen 

Virstanpylväs 

Liikenneturvallisuutta 

koskevien sopimusten 

tekeminen – kaikki 

sopimukset 

268 

17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja 

niiden häiriönsietokyvyn parantaminen – 16982_Rautatiealan 

organisaatiouudistus 

Virstanpylväs 
Kreikan rautateiden 

toteutussuunnitelma  

295 

17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja 

niiden häiriönsietokyvyn parantaminen – 16931_Matkailun 

kehittäminen 

Virstanpylväs 

Matkailun kehittäminen: 

Matkailusatamien 

hyväksymispäätösten 

julkaiseminen 

304 
17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16634_Uudet teollisuuspuistot 
Virstanpylväs 

Teollisuuspuistot – 

lainsäädäntöuudistus 

(sekundaarilainsäädäntö) 

317 

18–4.7. Kilpailukyvyn parantaminen sekä yksityisten investointien 

ja viennin edistäminen – 16543_Toimet liiketoimintaympäristön 

yksinkertaistamiseksi ja sen laadun ja turvallisuuden parantamiseksi 

Virstanpylväs 

Laatupolitiikan ja 

laadukkaan infrastruktuurin 

uuden sääntelykehyksen 

laatiminen  

318 
18–4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja 

viennin edistäminen – 16591_Liiketoiminnan laajuus 
Virstanpylväs 

Liiketoimintaympäristön 

parantaminen – 

liiketoiminnan 

helpottaminen 

335 

10–3,3. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja 

kestävyyden parantaminen – 16984_Henkilökohtaisten lääkäreiden 

uudistus 

Virstanpylväs 

Henkilökohtainen 

lääkäriuudistus – 

lainsäädännön voimaantulo 

339 

12–4.1 KOHTA. Verotuksen muuttaminen kasvua tukevammaksi 

sekä verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 

16985_Muutokset Kreikan veropoliittiseen kehykseen 

Virstanpylväs 

Vahvistetaan julkisista 

tuloista vastaavan 

riippumattoman 

viranomaisen (IAPR) 

toiminnallista 

riippumattomuutta 

342 

13–4.2 KOHTA. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa 

nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla 

julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla 

korruptiota – 16986_Kansallisen kiinteistörekisterin loppuun 

saattaminen 

Kohde 
Kiinteistörekisterikartoitus 

– 95 % valmiina 

343 

13–4.2 KOHTA. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa 

nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla 

julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla 

korruptiota – 16986_Kansallisen kiinteistörekisterin loppuun 

saattaminen 

Virstanpylväs 

Siirtyminen Kreikan 

maarekisterin uuteen 

organisaatiorakenteeseen – 

täydellinen valmistuminen 

351 20–5.1 KOHTA. REPowerEU-uudistukset – 16987_Uusiutuvaa Virstanpylväs Uusiutuvaa vetyä ja 



 

249 

 

vetyä ja kestävää biometaania koskeva lupakehys kestävää biometaania 

koskeva lainsäädäntökehys 

356 

20–5.1 KOHTA. REPowerEU-uudistukset – 16990_Verkko- ja 

varastointikapasiteetin lisääminen – varastointi-investointien 

edistäminen  

Virstanpylväs 
Lainsäädäntökehyksen 

voimaantulo 

358 
20–5.1 KOHTA. REPowerEU-uudistukset – 16991_Sääntelykehys 

kohti älykästä verkkoa 
Virstanpylväs 

Kannustimiin perustuvan 

järjestelmän kehittäminen 

jakeluverkonhaltijalle ja 

kuluttajille älykkäiden 

mittareiden käyttöönoton ja 

käytön lisäämiseksi. 

361 

20–5. REPowerEU-uudistukset – 16992_Toimintaväline energian 

yhteiskäytön, itse tuotetun energian kulutuksen ja uusiutuvan 

energian yhteisöjen edistämiseksi 

Virstanpylväs 

Itse tuotetun energian 

kulutusta ja uusiutuvan 

energian asemien 

asentamista 

asuntorakennuksiin 

koskevien lupamenettelyjen 

helpottamista koskevan 

primaari- ja 

sekundaarilainsäädännön 

voimaantulo 

363 

20–5. REPowerEU-uudistukset – 16993_Etenemissuunnitelma 

innovatiivisille energiatehokkuustoimille ja uusien 

rahoitusvälineiden yksilöinti 

Virstanpylväs 

Innovatiivisten 

energiatehokkuustoimien 

etenemissuunnitelma ja 

oikeudellinen kehys laadittu 

365 
21–5.2 REPowerEU-investoinnit – 16996_Energiavarastojen 

asentaminen uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi 
Virstanpylväs 

Hyväksytyt energian 

varastointihankkeet 

370 
21–5.2 REPowerEU-investoinnit – 16995_Uusiutuvan vedyn 

tuotantohanke 
Virstanpylväs 

Ministeriöiden yhteisen 

päätöksen antaminen 

avustuksen myöntämisestä 

avustuksen saajalle 

368 
21–5.2 REPowerEU-investoinnit – 16994_Energiatehokkuus ja 

uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen omaan kulutukseen 
Kohde 

Aurinkoenergiajärjestelmien 

asentaminen omaan 

kulutukseen 

  Maksuerän määrä 
YHTEENSÄ 2439692495 

EUROA 
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1.7.Seitsemäs maksupyyntö (tuki, jota ei makseta takaisin):  

 

Ja sitä 

seuraava

t vuodet  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai investointi) 
Välitavoite/tavoit

e 
Nimi 

51 3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16831_Produc- E Green Virstanpylväs 

Hiilidioksidin 

talteenotto ja 

varastointi (CCS) – 

varastointilupa 

98 

6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16782_Rekisterien, 

järjestelmien ja palvelujen yhteenliittäminen ja yhteentoimivuus 

kansallisten julkisten organisaatioiden välistä tiedonvaihtoa varten 

Virstanpylväs 

Rekisterien 

yhteenliittämisen ja 

yhteentoimivuuden 

sääntelyperusta 

110 a 
6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16780_Julkishallinnon 

keskitetyn asiointipisteen nykyaikaistaminen 
Virstanpylväs 

Keskitettyjen 

asiointipisteiden 

nykyaikaistamishankke

en toteuttaminen 

112 

6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 

16823_Kyberturvallisuusstrategia ja kansallinen 

turvallisuusoperaatiokeskus 

Virstanpylväs 

Kyberturvallisuusstrate

gian ja kansallisen 

turvallisuuden 

operaatiokeskuksen 

toteuttaminen 

142a 

8–3.1 KOHTA. Työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoille 

osallistumisen edistäminen – 16746_Passiivisen 

työmarkkinapolitiikan uudistus työelämään siirtymisen tukemiseksi 

Virstanpylväs 

Työttömyysetuuksia ja 

-avustuksia koskeva 

lainsäädäntö 

144 

8–3.1 KOHTA. Työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoille 

osallistumisen edistäminen – 16747_Aktiivisen 

työmarkkinapolitiikan uudistus 

Virstanpylväs 

Aktiivisen 

työmarkkinapolitiikan 

työllisyysohjelman 

toteuttaminen  

145a 
9–3.2 KOHTA. Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus sekä 

osaaminen – 16794_Oppisopimusjärjestelmän vahvistaminen  
Virstanpylväs 

Ammatillisen 

koulutuksen 

kansallinen 

oikeudellinen kehys 

166 

10–3,3. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja 

kestävyyden parantaminen – 16755_Vihreät investoinnit – 

Perusterveydenhuoltojärjestelmän uudistaminen 

Kohde 

PHC – 

perusterveydenhuollon 

yksiköt, joilla on 

kunnostettu 

infrastruktuuri – vaihe 

1 

168 

10–3,3. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja 

kestävyyden parantaminen – 16752_Terveydenhuollon digitalisaatio 

(DigHealth) 

Virstanpylväs 

Digitalisaatio – 

Nimeämis- ja 

hallinnointijärjestelmä

n laajentaminen 

kansallisen covid-19-

rokotusohjelman 

puitteissa, sähköisen 

reseptijärjestelmän 

infrastruktuurin 

päivittäminen 

170 

10–3,3. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja 

kestävyyden parantaminen – 16795_Terveydenhuollon 

infrastruktuuri 

Virstanpylväs 
NHS:n infrastruktuurin 

parantaminen – vaihe 1 

175 
11–3.4 KOHTA. Parannetaan tehokkaan ja osallistavan 

sosiaalipolitiikan saatavuutta – 16726 sosiaalietuuden optimointi 
Virstanpylväs 

Sosiaalietuuksien 

optimointi ennalta 

maksetut kortit 

176 11–3.4 KOHTA. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan Virstanpylväs Henkilökohtaisen avun 
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1.8.Kahdeksas maksupyyntö (tuki, jota ei makseta takaisin):  

 

saatavuuden parantaminen – 16904_Vammaisuus vammaisuuden 

arviointi 

184 

11–3.4 KOHTA. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan 

saatavuuden parantaminen – 16685_moninaisuutta koskeva 

tietoisuus 

Virstanpylväs 

Yksityisen sektorin 

yritysten työntekijöille 

myönnetyt 

koulutustodistukset 

195 a 

12–4.1 KOHTA. Verotuksen muuttaminen kasvua tukevammaksi 

sekä verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 16291_Vero- ja 

tullihallinnon digitalisaatio 

Virstanpylväs 

Toimitetaan i) 

yhdennetty 

tietojärjestelmä 

IAPR:n 

rahoituspalvelujen 

pääosastolle ja ii) 

toimistolaitteet ja 

kannettavat 

tietotekniset laitteet 

IAPR:lle. 

236 
14–4.3 KOHTA. Oikeusjärjestelmän tehostaminen – 16575 

oikeudenkäytön nopeuttaminen 
Virstanpylväs 

Oikeudellisen kartan 

tarkistus  

277 

17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja 

niiden häiriönsietokyvyn parantaminen – 16786_Infrastruktuuri- ja 

liikenneministeriön menettelyjen yksinkertaistaminen 

Virstanpylväs 

Liikenneministeriön 

menettelyjen 

yksinkertaistaminen 

333 
5–2.1 KOHTA. Connect – 16844_ Siirtyminen 5G-teknologiaan, 

mikä helpottaa innovatiivisten etäpalvelujen kehittämistä 
Virstanpylväs 

5G-

teknologiauudistukseen 

siirtymisen 

voimaantulo 

268a 

17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja 

niiden häiriönsietokyvyn parantaminen – 16982_Rautatiealan 

organisaatiouudistus 

Virstanpylväs 
Kreikan rautateitä 

koskevat säädökset 

313 

 17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja 

niiden häiriönsietokyvyn parantaminen – 

16653_Maatalouselintarvikealan digitalisaatio 

Virstanpylväs 

Maatalouselintarvikeal

an hankkeiden 

digitalisaation 

toteuttaminen 

353 

20–5.1 KOHTA. REPowerEU-uudistukset – 16989_Maan ja 

merialueiden käytön optimointi uusiutuvien energialähteiden ja 

merituulivoiman kehittämiseksi 

Virstanpylväs 

Uusiutuvia 

energialähteitä 

käyttävien alueiden 

määrittäminen ja 

puitteet maan 

kaksoiskäytölle 

maataloudessa ja 

aurinkosähkössä 

355 

20–5.1 KOHTA. REPowerEU-uudistukset – 16988_Hiilidioksidin 

talteenotto-, käyttö- ja varastointiteknologioita koskeva sääntely- ja 

markkinatoimintakehys teollisuuden hiilestä irtautumisen 

edistämiseksi  

Virstanpylväs 

Hiilidioksidin 

talteenottoa, käyttöä ja 

varastointia koskevan 

oikeudellisen kehyksen 

vahvistaminen. 

359 
20–5.1 KOHTA. REPowerEU-uudistukset – 16991_Sääntelykehys 

kohti älykästä verkkoa 
Virstanpylväs  

Dynaamisia 

hinnoittelusopimuksia 

koskeva kehys  

296 

17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja 

niiden häiriönsietokyvyn parantaminen – 16921_Matkailualan 

uudelleen- ja täydennyskoulutus 

Virstanpylväs 

Uudelleenkoulutus ja 

täydennyskoulutus 

matkailualalla 

(koulutusraportti) 

  Maksuerän määrä 
YHTEENSÄ 

1022674930 EUROA 



 

252 

 

Ja sitä 

seuraavat 

vuodet  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai investointi) 
Välitavoite/tavoit

e 
Nimi 

385 

1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu – 16404_Paikallishallinnon kehittämisohjelma 

”Antonis Tritsis” 

Virstanpylväs 

Paikallishallinnon 

kehittämisohjelma 

”Antonis Tritsis” 

45a 3–1.3 Lataus ja tankkaus –16924_ Sähköinen liikkuvuus Virstanpylväs Julkisen liikenteen 

linja-autot – alueita 

koskevien 

tarjouspyyntöjen 

julkaiseminen 

109 6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16810_CRM julkisyhteisöille Virstanpylväs 

Asiakassuhteiden 

hallintajärjestelmä 

julkisyhteisöille ja 

Gov.gr – 

lähettipalvelu 

114 
6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16742_Ulkoministeriön 

digitalisaatio 
Virstanpylväs 

 

Ulkoasiainministeriö

n digitalisaatio 

115 
6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16791_Kreikan kansallisen 

matkailujärjestön digitalisaatio 
Virstanpylväs 

Kreikan kansallisen 

matkailujärjestön 

digitalisointi  

131 
7–2.3 KOHTA. Yritysten digitalisaatio – 16706_Pk-yritysten 

digitalisaatio 
Virstanpylväs 

Pk-yritysten 

digitalisaatio – 

Digitalisaation 

tukeminen 

arvosetelijärjestelmie

n avulla 

181 a 
11–3.4 Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden 

parantaminen – 16402_Sosiaalinen ja kohtuuhintainen asuminen 
Virstanpylväs 

Säädöksen 

muuttaminen  

132 

 7–2.3 KOHTA. Yritysten digitalisaatio – 16973_Digitaalisen 

liiketoimintaekosysteemin perustaminen pk-yritysten digitalisaation 

helpottamiseksi 

Virstanpylväs 

Pk-yritysten 

digitalisaatio – 

Lainsäädäntöuudistus

, jolla kannustetaan 

teknologioiden 

käyttöönottoon 

135a 8–3.1 KOHTA. Työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoille 

osallistumisen edistäminen – 16942_Julkisten työvoimapalvelujen 

digitalisaatio 

Virstanpylväs DYPA:n 

digitalisaatio 

144 a 8–3.1 KOHTA. Työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoille 

osallistumisen edistäminen – 16747_Aktiivisen 

työmarkkinapolitiikan uudistus 

Virstanpylväs Aktiivisen 

työmarkkinapolitiika

n työllisyysohjelman 

toteuttaminen  

148 a 9–3.2 KOHTA. Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus sekä 

osaaminen – 16676_Koulutuksen digitalisaatio 

Virstanpylväs Strategia 

opetussuunnitelmien 

päivittämiseksi, 

palvelujen 

järkeistämiseksi ja 

koulutuksen 

digitalisaation 

tulosten 

seuraamiseksi 

157 

10–3,3. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja 

kestävyyden parantaminen – 16816_Terveydenhuoltomenojen 

takaisinperintä, vähentäminen ja järkeistäminen 

Kohde 

Takaisinperintää 

koskeva vähennys 

300000000 – vaihe 3 

163 

10–3,3. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja 

kestävyyden parantaminen – 16756_Terveydenhuoltojärjestelmän 

organisaatiouudistukset  

Virstanpylväs 

Kreikan DRG-

instituutti 

KETEKNY ja uusi 
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terveydenhuollon 

laadunvarmistusviras

to ODIPY  

164 

10–3,3. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja 

kestävyyden parantaminen – 16756_Terveydenhuoltojärjestelmän 

organisaatiouudistukset  

Kohde 

Terveydenhuoltojärje

stelmä – KETEKNY-

koulutus 

166 a 
16755_Vihreät investoinnit – Perusterveydenhuoltojärjestelmän 

uudistus 
Kohde 

PHC – 

perusterveydenhuollo

n yksiköt, joilla on 

kunnostettu 

infrastruktuuri – 

vaihe 2 

169 

10–3,3. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja 

kestävyyden parantaminen – 16753_Kotiterveydenhuollon ja -

sairaalan perustaminen 

Virstanpylväs 

Kotihoito – 

vertailukohteiden 

avaaminen 

170a 

10–3,3. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja 

kestävyyden parantaminen – 16795_Terveydenhuollon 

infrastruktuuri 

Kohde 

NHS:n 

infrastruktuurin 

parantaminen – vaihe 

2 

170b 

10–3,3. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja 

kestävyyden parantaminen – 16795_Terveydenhuollon 

infrastruktuuri 

Kohde 

NHS:n 

infrastruktuurin 

parantaminen – vaihe 

3 

184 a 11–3.4 KOHTA. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan 

saatavuuden parantaminen – 16685_moninaisuutta koskeva 

tietoisuus 

Virstanpylväs Säädös, jossa 

täsmennetään tasa-

arvon 

seurantakeskuksen 

rooli, ja säädös, jossa 

säädetään 

monimuotoisuutta ja 

osallisuutta 

edistävien 

yritysten/organisaatio

iden arviointi- ja 

myöntämisjärjestelm

ää koskevan 

pilottihankkeen 

aloittamisesta 

185 

11–3.4 KOHTA. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan 

saatavuuden parantaminen – 16763_Maahanmuutto- ja 

turvapaikkajärjestelmän digitaalinen muutos  

Virstanpylväs 

Muuttoliike- ja 

turvapaikkajärjestelm

än digitalisointi 

186 
11–3.4 KOHTA. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan 

saatavuuden parantaminen – 16922_Sosiaalinen integroituminen 
Kohde 

Sosiaalisen 

asuntotuotannon 

asuntojen 

kunnostustöiden 

valmistuminen  

208 

13–4.2 KOHTA. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa 

nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla 

julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla 

korruptiota – 16972_Julkishallinnon uudistaminen 

Virstanpylväs 

Virkamiesten 

koulutus, 

Säädösten 

voimaantulo, 

Tietojärjestelmien 

käyttöönotto  

213 

13–4.2 KOHTA. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa 

nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla 

julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla 

korruptiota – 16703_Laittoman kaupan torjunta ja teollis- ja 

tekijänoikeuksien suojelu 

Virstanpylväs 

Tietojärjestelmän 

luominen, valvonta-

asemien 

perustaminen ja 

koulutus laittoman 

kaupan torjumiseksi 

217 

13–4.2 KOHTA. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa 

nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla 

julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla 

Virstanpylväs 

Arkistojen 

digitalisointi- ja 

asiakirjahallintajärjes
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1.9.Yhdeksäs maksupyyntö (tuki, jota ei makseta takaisin):  

 

korruptiota – 16940_Kreikan talletus- ja lainarahaston 

nykyaikaistaminen  

telmän sekä 

integroidun 

tietojärjestelmän 

luominen Kreikan 

lähetysten talletus- ja 

lainarahastoa varten 

268b 

17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja 

niiden häiriönsietokyvyn parantaminen – 16982_Rautatiealan 

organisaatiouudistus 

Virstanpylväs 

Monivuotinen 

investointiohjelma, 

uusi sopimus ja 

tekninen johtaja 

294 

17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja 

niiden häiriönsietokyvyn parantaminen – 16944_Kreikan 

matkustajalaivaston uudistamista koskeva yleissuunnitelma 

Virstanpylväs 

Kreikan 

matkustajalaivaston 

uudistamista koskeva 

yleissuunnitelma 

332 4–1,4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu – 16983_Julkisten rakennusten 

maanjäristyskestävyyden alustava tarkastus 

Virstanpylväs Alustavien 

seismisten 

tarkastusten loppuun 

saattaminen 

336 10–3,3. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja 

kestävyyden parantaminen – 16984_Henkilökohtaisten lääkäreiden 

uudistus 

Virstanpylväs Henkilökohtainen 

lääkäriuudistus – 

rekisteröinti  

344 13–4.2 KOHTA. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa 

nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla 

julkisten hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla 

korruptiota – 16986_Kansallisen kiinteistörekisterin loppuun 

saattaminen 

Kohde Kiinteistörekisterin 

kartoitus – 

valmistuminen 

357 20–5.1 KOHTA. REPowerEU-uudistukset – 16990_Verkko- ja 

varastointikapasiteetti – varastointi-investointien edistäminen 

Virstanpylväs  Säädösten 

voimaantulo 

362 20–5. REPowerEU-uudistukset – 16992_Toimintaväline energian 

yhteiskäytön, itse tuotetun energian kulutuksen ja uusiutuvan 

energian yhteisöjen edistämiseksi 

Virstanpylväs Itsekuluttajarekisterin 

perustaminen ja 

tekninen apu 

energiayhteisöille 

364 20–5. REPowerEU-uudistukset – 16993_Etenemissuunnitelma 

innovatiivisille energiatehokkuustoimille ja uusien 

rahoitusvälineiden yksilöinti 

Virstanpylväs Muun kuin 

avustuksiin 

perustuvan 

rahoitusvälineen 

käyttöönotto 

  Maksuerän määrä 

YHTEENSÄ 

1696474735 EUROA 

Ja sitä 

seuraavat 

vuodet  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai investointi) Välitavoite/tavoite Nimi 

3 
 1–1.1. Power up – 16870_Saarien sähköverkkojen yhteenliittämistä ja 

sähköverkkoon tehtäviä investointeja koskevat interventiot 
Virstanpylväs Saarten yhteenliittäminen  

15 
1–1.1. Vauhditetaan – 16871_Elvytystoimet pahiten kärsineillä alueilla 

(oikeudenmukaisen siirtymän alueet) 
Kohde Maaperän kunnostaminen 

16 
1–1.1. Tehonkulutus – 16926_Tuki varastointijärjestelmien asentamiselle 

uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi 
Virstanpylväs 

Energian varastointi – 

akkuvarastointi asennettu ja 

Amfilochian 

pumppuvesivaraston maa- ja 

vesirakennustyöt 
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18 1–1.1. Tehonkulutus – 16900_HEDNO ajojohdinverkko  Virstanpylväs HEDNO – Pääverkko 

19 
1–1.1. Tehonkulutus – 16899_ Kreikan sähkönjakeluverkko-operaattorin 

(HEDNO) HV/MV-asemat  
Virstanpylväs 

HEDNO – korkeajännite-/MV-

asemat 

26 2–1.2 Perusparannus – 16872_Asuntorakennusten energiaperusparannus Kohde 
Asuntojen kunnostaminen – 

asuntojen kunnostaminen #3 

29 
2–1.2 Perusparannus – 16879_Kaupunkisuunnitelmien valmistelu 

kaupunkipolitiikan uudistuksen toteuttamiseksi 
Virstanpylväs 

Kaupunkisuunnitelmien 

valmistelu 

30 
2–1.2 Kunnostaminen – 16894_Uusien energialähteiden, teollisuuden ja 

matkailun uuden erityisen aluesuunnittelun perustaminen 
Virstanpylväs 

Erityisten aluekehysten 

hyväksyminen 

36 2–1.2 Perusparannus – 16874_Energia ja yrittäjyys Kohde 
Energiatehokkuus yksityisellä 

sektorilla 

39 2–1.2 Kunnostaminen – 16932_Ateenan yleisurheilukeskus Virstanpylväs 
OAKA – rakennusurakoiden 

toteuttaminen 

40 
2–1.2 Kunnostaminen – 16873_ – Toimenpiteet asuinalueilla ja 

rakennuskannassa 
Virstanpylväs 

Kaupunkien tukitoimet – 

Rakennustöiden toteuttaminen 

41 
2–1.2 Kunnostaminen – 16875_Infrastruktuurin kehittäminen ja 

rakennusten kunnostaminen Tatoin entisellä kuninkaallisella kiinteistöllä 
Virstanpylväs Tatoi – ennallistettu 

52 3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16924_ Sähköinen liikkuvuus Kohde 

Bussien korvaaminen 

sähköbusseilla ja julkisia 

palveluhankintoja koskevan 

sopimuksen tekeminen suoraan 

säännöllisestä linja-

autoliikenteestä Thessalonikin 

alueyksikön kaupunkialueilla. 

53 3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16831_Produc- E Green Virstanpylväs 
CCS – yhden porauskaivon 

poraus 

54 3–1.3 Lataus ja tankkaus – 16831_Produc- E Green Virstanpylväs 

Teollisuusyksiköt – 

rakennustöiden loppuun 

saattaminen ja laitteiden 

asentaminen  

59a 

4–1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu – 16772_Jätehuoltolaki kestävää kaatopaikalle 

sijoittamista ja kierrätystä varten 

Virstanpylväs 

Sääntelyviranomaisen 

suorittama kiinteän jätteen 

käsittelylaitosten sertifiointi 

63 

4–1,4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu – 16849_Kansallinen uudelleenmetsityssuunnitelma, 

ennallistaminen ja ennaltaehkäisy (”antiNERO”), eroosiontorjunta- ja 

tulvasuojelutoimenpiteet 

Virstanpylväs 

Uudelleenmetsittäminen, 

ennallistaminen ja ennalta 

ehkäiseminen – täytäntöönpano 

64 

4–1,4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu – 16851_Biologisen monimuotoisuuden suojelu 

kestävän kasvun edistäjänä 

Virstanpylväs Biologinen monimuotoisuus 

73 

4–1,4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu – 16846_ Yhdyskuntajätevesien ja lietteen 

käsittelyinfrastruktuurit jäteveden käsittelyssä 

Virstanpylväs 

Rakennetut 

yhdyskuntajätevesien ja lietteen 

käsittelyinfrastruktuurihankkeet 

74 
4–1,4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu – 16850_Juomavesihuolto ja säästöinfrastruktuurit 
Virstanpylväs 

Toteutetut vesi-

infrastruktuurihankkeet 

 81 
4–1,4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu – 16910_Pelastuspalvelun hallinta ja seuranta 
Virstanpylväs 

Pelastuspalvelun hallinnoinnin 

ja seurannan loppuun 

saattaminen 

82 
4–1,4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu – 16911_Kriisinhallintakeinot 
Virstanpylväs 

Kriisinhallintaan käytettäviä 

ilmakalustoa koskevan 

hankkeen loppuun saattaminen 

83 

4–1,4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu – 16912_Metsien palontorjunta-, ehkäisy- ja 

torjuntalaitteet 

Virstanpylväs 
Metsäntorjuntakaluston 

valmiiksi saattaminen 

316 4–1,4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu – 16285_ Kansallinen vesistrategia 

Virstanpylväs Kansallinen vesistrategia ja 

kahden vesilaitoksen 

vastuualueiden laajentaminen 
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386 

1.4. Luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastokestävyys ja 

ympäristönsuojelu – 16404_Paikallishallinnon kehittämisohjelma 

”Antonis Tritsis” 

Virstanpylväs 

Paikallishallinnon 

kehittämisohjelma ”Antonis 

Tritsis” 

90 5–2.1 KOHTA. Connect – 16818_Rakennusten valokuituinfrastruktuuri Kohde 

”Kuituoptinen infrastruktuuri 

rakennuksissa” -hankkeen 

toteuttaminen 

92 5–2.1 KOHTA. Connect – 16855_Piensatelliitit Virstanpylväs 
Pieniä satelliitteja koskevan 

hankkeen toteuttaminen  

95 
 6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16778_Arkistojen ja niihin 

liittyvien palvelujen digitalisointi 
Virstanpylväs Arkistojen digitointi 

99 

 6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16929_Kohti julkishallinnon 

asiakaslähtöisiä palveluja yksinkertaistamalla ja parantamalla prosesseja, 

parantamalla järjestelmiä ja noudattamalla EU:n strategioita ja 

politiikkoja 

Virstanpylväs 
Julkishallinnon hallinnollisen 

taakan keventäminen 

108 
6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16779_Web-palvelut ja seuraavan 

sukupolven yhteentoimivuuskeskus (KED) 
Virstanpylväs 

Verkkopalvelujen ja seuraavan 

sukupolven 

yhteentoimivuuskeskuksen 

(KED) tarjoaminen 

110b 
6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16780_Julkishallinnon keskitetyn 

asiointipisteen nykyaikaistaminen 
Virstanpylväs 

Julkishallinnon keskitettyjen 

palvelupisteiden 

kunnostaminen  

119 
6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16736_Uusi julkisten hankintojen 

järjestelmä 
Virstanpylväs 

Uuden julkisia hankintoja 

koskevan järjestelmän 

toteuttaminen 

120 6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16824_ERegistries Virstanpylväs 
Sähköisiä rekistereitä koskevan 

hankkeen toteuttaminen  

123 6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16854_Älykkäät kaupungit Kohde 
”Älykkäät kaupungit” -

hankkeiden toteuttaminen 

124 

6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16928_Uusien teknologioiden ja 

suuntausten sisällyttäminen julkishallinnon kehittyneisiin palveluihin, 

tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisääminen sekä järjestelmien käyttö-, 

päivitys- ja ylläpitokustannusten alentaminen 

Virstanpylväs 

Kehys uusien teknologioiden 

sisällyttämiseksi 

julkishallintoon 

125 

6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16955_Pilvipalvelujen 

laskentainfrastruktuurin ja kansallisten tutkimus- ja 

teknologiainfrastruktuurien (GRNET) palvelujen päivitys 

Virstanpylväs GRNET 

125a 

6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16955_Pilvipalvelujen 

laskentainfrastruktuurin ja kansallisten tutkimus- ja 

teknologiainfrastruktuurien (GRNET) palvelujen päivitys 

Virstanpylväs GRNET-verkon laajentaminen 

127 
6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16956_Syzefksis II -ohjelman 

laajentaminen 
Virstanpylväs Syzefksis II 

128 
6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16827_Julkisen sektorin 

datahallintostrategia ja -politiikat 
Virstanpylväs 

Pilvipalveludatan 

hallintastrategian, julkisen 

datan hallinnoinnin kehyksen 

sekä avointa ja 

uudelleenkäytettävää dataa 

koskevan toimintapolitiikan 

julkaiseminen 

129 
6–2.2 KOHTA. Nykyaikaistaminen – 16842_Central BI – Data-

analytiikka 
Virstanpylväs 

Keskitetyn 

kiinteistötietopalvelun 

toimittaminen 

131a 7–2.3 KOHTA. Yritysten digitalisaatio – 16706_Pk-yritysten 

digitalisaatio 
Virstanpylväs 

Pk-yritysten digitalisaatio – 

Digitaalisia tuotteita koskevien 

investointihankkeiden arviointi  

140 

 9–3.2 KOHTA. Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus sekä osaaminen 

– 16913_Uusi elinikäisen oppimisen strategia: Kreikan täydennys- ja 

uudelleenkoulutusjärjestelmän nykyaikaistaminen ja parantaminen 

Virstanpylväs 

Koulutusohjelmat Elinikäisen 

oppimisen vaiheittaisen 

toteutuksen validointi ja 

hankittujen taitojen sertifiointi 

141a 
8–3.1 KOHTA. Työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoille osallistumisen 

edistäminen – 16941_DYPA:n paikallisten toimipisteiden 
Virstanpylväs 

Keskeisen osa-alueen 2 

kunnostaminen 
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uudelleenjärjestely ja brändäys työllisyyden edistämiseksi (KPA2) 

142b 

8–3.1 KOHTA. Työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoille osallistumisen 

edistäminen – 16746_Passiivisen työmarkkinapolitiikan uudistus 

työelämään siirtymisen tukemiseksi 

Virstanpylväs 

Pilottihanke 

työttömyysetuuksien 

konsolidoimiseksi ja 

virtaviivaistamiseksi   

134 a 8–3.1 KOHTA. Työpaikkojen luomisen ja työmarkkinoille osallistumisen 

edistäminen – 16750_Työjärjestelmien digitaalinen muutos 

Virstanpylväs Työvoimaa koskevien 

tietoteknisten järjestelmien 

toimittaminen 

145 
9–3.2 KOHTA. Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus sekä osaaminen – 

16794_Oppisopimusjärjestelmän vahvistaminen  
Virstanpylväs Digitoidut koulutuskurssit 

145b 9–3.2 KOHTA. Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus sekä osaaminen – 

16794_Oppisopimusjärjestelmän vahvistaminen  

Virstanpylväs Opetussuunnitelmien 

uudistaminen, ammatillisen 

koulutuksen infrastruktuurin 

nykyaikaistaminen, 

rakennusten kunnostaminen 

146 

9–3.2 KOHTA. Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus sekä osaaminen – 

16792_Työvoiman koulutus, uudelleenkoulutus ja täydennyskoulutus 

uudistetun koulutusmallin avulla (ammatillisen koulutuksen uudistus) 

Virstanpylväs 

Ammatillisen koulutuksen 

laadunvalvontajärjestelmä, 

alakohtaisten 

koulutusohjelmien toteutus 

148b 9–3.2 KOHTA. Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus sekä osaaminen – 

16676_Koulutuksen digitalisaatio 

Virstanpylväs Koulutuksen digitalisaatio 

149 

9–3.2 KOHTA. Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus sekä osaaminen – 

16933_Ammatillisen koulutuksen kehittäminen: Laboratoriolaitteiden 

toimittaminen laboratoriokeskuksille SAEKia, EPALia, toisen vuoden 

jälkeistä oppisopimusluokkaa ja ammatillisia oppilaitoksia varten 

Virstanpylväs 

Ammatillisen koulutuksen 

laboratoriokeskusten 

uudistaminen ja 

nykyaikaistaminen 

150 
9–3.2 KOHTA. Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus sekä osaaminen – 

16289_Yliopistoja ja innovointia koskeva huippuosaamisstrategia 
Virstanpylväs 

Tutkimusyhteistyöhankkeiden 

ja kreikkalaisia yliopistoja 

koskevien hankkeiden 

toteuttaminen sekä 

hyväksymispäätösten 

tekeminen jatko-opinto-

ohjelmia varten 

152 
9–3.2 KOHTA. Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus sekä osaaminen – 

16934_Ammatillisen koulutuksen kehittäminen 
Virstanpylväs 

Ammatillisen koulutuksen 

SAEK-järjestelmän 

parantaminen, EOPPEP:n 

EPAL-mallidigitalisaation 

suunnittelu ja kehittäminen 

156a 
10–3,3. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden 

parantaminen – 16816_Terveydenhuoltomenojen takaisinperintä, 

vähentäminen ja järkeistäminen 

Kohde 
T & K-lääkkeet 

sijoituskestävyys – vaihe 2 

158 

10–3,3. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden 

parantaminen – 16816_Terveydenhuoltomenojen takaisinperintä, 

vähentäminen ja järkeistäminen 

Kohde 

Takaisinperintää koskeva 

vähennys  

400000000 – vaihe 4 

164a 

10–3,3. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden 

parantaminen – 16756_Terveydenhuoltojärjestelmän 

organisaatiouudistukset  

Kohde 
Leikkausten jonotuslistan 

pienentäminen 

164b 

10–3,3. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden 

parantaminen – 16756_Terveydenhuoltojärjestelmän 

organisaatiouudistukset  

Virstanpylväs 

Terveydenhuoltojärjestelmän 

navigointi ja opastus 

kansalaisille 

165 

10–3,3. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden 

parantaminen – 16783_Kansallisen kansanterveyden ehkäisyohjelman 

”Spiros Doxiadis” (NPP) täytäntöönpano 

Virstanpylväs 

Kansallinen 

kansanterveysohjelma ”Spiros 

Doxiadis” – Ensisijainen 

ennaltaehkäisy 

165 a 

10–3,3. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden 

parantaminen – 16783_Kansallisen kansanterveyden ehkäisyohjelman 

”Spiros Doxiadis” (NPP) täytäntöönpano 

Virstanpylväs 

Kansallinen 

kansanterveysohjelma ”Spiros 

Doxiadis” – Toissijainen 

ennaltaehkäisy 

165b 

10–3,3. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden 

parantaminen – 16783_Kansallisen kansanterveyden ehkäisyohjelman 

”Spiros Doxiadis” (NPP) täytäntöönpano 

Virstanpylväs Terveystilanteen seuranta 
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166 b 

10–3,3. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden 

parantaminen – 16755_Vihreät investoinnit – 

Perusterveydenhuoltojärjestelmän uudistaminen 

Kohde 

PHC – perusterveydenhuollon 

yksiköt, joiden infrastruktuuri 

on kunnostettu – vaihe 3 

166 c 

10–3,3. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden 

parantaminen – 16755_Vihreät investoinnit – 

Perusterveydenhuoltojärjestelmän uudistaminen 

Virstanpylväs PHC – lääkinnälliset laitteet 

166d 

10–3,3. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden 

parantaminen – 16755_Vihreät investoinnit – 

Perusterveydenhuoltojärjestelmän uudistaminen 

Virstanpylväs PHC – Uudistukset ja koulutus 

170c 
10–3,3. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden 

parantaminen – 16795_Terveydenhuollon infrastruktuuri 
Kohde 

NHS:n infrastruktuurin 

parantaminen – vaihe 4 

170d 
10–3,3. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden 

parantaminen – 16795_Terveydenhuollon infrastruktuuri 
Kohde 

NHS:n infrastruktuurin 

parantaminen – vaihe 5 

170e 
10–3,3. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden 

parantaminen – 16795_Terveydenhuollon infrastruktuuri 
Virstanpylväs 

NHS:n infrastruktuurin 

parantaminen – lääkinnälliset 

laitteet 

171 

10–3,3. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden 

parantaminen – 16757_Radioterapiakeskuksen perustaminen ”Sotirian” 

rintakehään 

Virstanpylväs Sotirian sädehoitokeskus 

172 

10–3,3. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden 

parantaminen – 16793_Cell & Gene Therapies and Hematology Clinic 

Laboratories in the General Hospital of Thessaloniki ”Papanikolaou” 

Virstanpylväs Papanikolaoun sairaala  

173 
10–3,3. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden 

parantaminen – 16752_Terveydenhuollon digitalisaatio (DigHealth) 
Virstanpylväs 

Digitalisaatio – kaikki 

osahankkeet toteutettu, vaihe 1 

173 a 10–3,3. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden 

parantaminen – 16752_Terveydenhuollon digitalisaatio (DigHealth) 
Virstanpylväs 

Digitalisaatio – kaikki 

osahankkeet toteutettu, vaihe 2 

173b 10–3,3. Terveydenhuollon häiriönsietokyvyn, saatavuuden ja kestävyyden 

parantaminen – 16752_Terveydenhuollon digitalisaatio (DigHealth) 
Virstanpylväs 

Digitalisaatio – kaikki 

osahankkeet toteutettu, vaihe 3 

174a 11–3.4 KOHTA. Tehokkaiden ja osallistavien sosiaalipolitiikkojen 

saatavuuden parantaminen – 16904_ Esteettömyys ja tuki-infrastruktuuri 

varhaislapsuuteen liittyvät toimet, vammaisia henkilöitä koskevan 

henkilökohtaisen avun järjestelmän kansallinen käyttöönotto 

Virstanpylväs Esteettömyys- ja tuki-

infrastruktuuri, 

varhaislapsuuteen liittyvät 

toimet, vammaisia henkilöitä 

koskevan henkilökohtaisen 

avun järjestelmän kansallinen 

käyttöönotto 

178 
11–3.4 KOHTA. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden 

parantaminen – 16919_Lastensuojelu 
Virstanpylväs 

Itsenäiset asuinhuoneistot 

laitoshoidosta luopumista 

varten enintään 26-vuotiaille 

henkilöille 

179 
11–3.4 KOHTA. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden 

parantaminen – 16904_Vammaisuus 
Virstanpylväs 

Vammaisia henkilöitä 

koskevan henkilökohtaisen 

avun järjestelmän kansallinen 

käyttöönotto ja vammaisuuden 

arvioinnin toisen vaiheen 

toteuttaminen 

181 11–3.4 Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden 

parantaminen – 16402_Sosiaalinen ja kohtuuhintainen asuminen 

Virstanpylväs Kansallinen asuntostrategia 

182 a 11–3.4 KOHTA. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden 

parantaminen – 16925_Sosiaalitukijärjestelmän digitalisaatio 

Virstanpylväs Kansallinen vammaisportaali 

182 
11–3.4 KOHTA. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden 

parantaminen – 16925_Sosiaalitukijärjestelmän digitalisaatio 
Virstanpylväs 

Vammaiskorttien myöntäminen 

edunsaajille 

183 
11–3.4 KOHTA. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden 

parantaminen – 16922_Sosiaalinen integroituminen 
Virstanpylväs 

Osallistuminen 

työllisyystukiohjelmiin ja 

todistus GMI:n edunsaajien 

koulutukseen osallistumisesta 

186 a 11–3.4 KOHTA. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan saatavuuden 

parantaminen – 16922_Sosiaalinen integroituminen 

Virstanpylväs Muita heikommassa asemassa 

olevien ryhmien sosiaalinen 

integroituminen, digitaalinen 

koulutus 
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187 

11–3.4 KOHTA. Parannetaan tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan 

saatavuutta – 16688: Edistetään pakolaisväestön integroitumista 

työmarkkinoille  

Virstanpylväs 
Pakolaisten integroituminen 

työmarkkinoille 

194 

12–4.1 KOHTA. Verotuksen muuttaminen kasvua tukevammaksi sekä 

verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 16611_Verotarkastusten 

digitalisointi 

Virstanpylväs 

Verotarkastusten 

digitalisaatioon liittyvien 

järjestelmien toimittaminen ja 

käyttöönotto 

195 

12–4.1 KOHTA. Verotuksen muuttaminen kasvua tukevammaksi sekä 

verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 16291_Vero- ja 

tullihallinnon digitalisaatio 

Virstanpylväs 

Riippumattoman julkisista 

tuloista vastaavan viranomaisen 

integroidun vero- ja 

tarkastusympäristön 

ensimmäisen vaiheen 

suoritteiden loppuun 

saattaminen 

 

Alahankkeiden toteuttaminen 

osana IAPR:n digitalisaatiota 

 

204a 

12–4.1 KOHTA. Verotuksen muuttaminen kasvua tukevammaksi sekä 

verohallinnon ja veronkannon parantaminen – 16643_Verolainsäädännön 

kodifiointi ja yksinkertaistaminen 

Virstanpylväs 

Primaari- ja 

sekundaarilainsäädännön 

julkaiseminen veronmaksajien 

verkkosivustolla 

211a 

13–4.2 KOHTA. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa 

nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten 

hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 

16952_Kansallisen korruptiontorjuntakehyksen vahvistaminen 

kohdennetuilla toimilla havaitsemisen, ehkäisemisen ja tietoisuuden 

lisäämisen aloilla 

Virstanpylväs 

Kansallisen 

avoimuusviranomaisen 

digitaalisia ja 

infrastruktuurivalmiuksia 

tukevien investointihankkeiden 

toteuttaminen 

219 

13–4.2 KOHTA. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa 

nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten 

hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 

16974_Kirjanpitouudistus 

Virstanpylväs 

Kirjanpidon uudistus: 

Julkisyhteisöjen konsolidoidut 

tilinpäätökset  

220 

13–4.2 KOHTA. Nykyaikaistetaan julkishallintoa muun muassa 

nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisia 

hankintoja koskevaa kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla 

korruptiota – 16705_Julkisen talouden hallinnan ja valvonnan 

digitalisaatio hallintotavassa ja sähköisessä laskutuksessa 

Virstanpylväs 
Viranomaistoiminnan 

resurssisuunnittelu (govERP) 

221 

13–4.2 KOHTA. Julkishallinnon nykyaikaistaminen muun muassa 

nopeuttamalla julkisten investointien toteuttamista, parantamalla julkisten 

hankintojen kehystä, kehittämällä valmiuksia ja torjumalla korruptiota – 

16711_Julkisten hankintojen alan ammattimaistaminen 

Kohde 

Julkisia hankintoja koskevien 

täydennys- ja 

uudelleenkoulutusohjelmien 

loppuun saattaminen 

237 
14–4.3 KOHTA. Oikeuslaitoksen tehokkuuden parantaminen – 

16292_Uudet oikeusrakennukset 
Virstanpylväs 

Rakennus- ja kunnostustyöt 

valmiit – sähköinen 

henkilöllisyys – myönnetyt 

todistukset  

238 
14–4.3 KOHTA. Oikeusjärjestelmän tehostaminen – 16575 

oikeudenkäytön nopeuttaminen 
Virstanpylväs 

 Sovittelua ja 

sovittelukeskusten yhtenäistä 

digitaalista järjestelmää 

koskeva koulutus 

239 
14–4.3 KOHTA. Oikeuslaitoksen tehokkuuden parantaminen – 

16727_Oikeuden digitaalinen muutos (sähköinen oikeus) 
Virstanpylväs 

Tietojen säilyttäminen ja 

tietotekniset päivitykset 

241 

15–4.4. Rahoitusalan ja pääomamarkkinoiden vahvistaminen – 

16580_Uuden yhtenäisen maksukyvyttömyyskehyksen täytäntöönpano 

velkojen uudelleenjärjestelyä ja toista mahdollisuutta varten 

Virstanpylväs 

Varhaisvaroitus- ja 

velkajärjestelyjärjestelmien 

parantaminen 

243 
15–4.4. Rahoitusalan ja pääomamarkkinoiden vahvistaminen – 

16581_Pääomamarkkinoiden valvonnan ja luotettavuuden parantaminen 
Virstanpylväs 

Kreikan 

pääomamarkkinakomission 

valvontaprosessin digitalisointi 

244c 

15–4.4. Rahoitusalan ja pääomamarkkinoiden vahvistaminen – 

16957_Vahvistetaan rahoitusjärjestelmän valmiuksia selvitä vanhoista 

haasteista ja rahoittaa reaalitaloutta 

Virstanpylväs Tietoteknisten järjestelmien, 

tietomallien ja alustojen 

perustaminen, tapausten 

käsittelyä ja 
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täytäntöönpanomenettelyjen 

ruuhkan purkamista koskevan 

lainsäädännön voimaantulo 

249 

16–4.5 KOHTA. Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen – 

16624_Luonti – Laajentaminen – Tutkimuksen ja innovoinnin 

pääsihteeristön (GSRI) valvomien tutkimuskeskusten infrastruktuurien 

parantaminen 

Virstanpylväs 

Tutkimuskeskuksia koskevien 

investointihankkeiden 

toteuttaminen 

250 
16–4.5 KOHTA. Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen – 

16618_Perustutkimus ja soveltava tutkimus 
Virstanpylväs 

Perus- ja soveltavan 

tutkimuksen hankkeiden 

toteuttaminen 

251 

16–4.5 KOHTA. Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen – 16654_TH 2 

ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomous 

eXemplary -järjestelmä 

Virstanpylväs 
TH2ORAX-hankkeen 

toteuttaminen 

252 
16–4.5 KOHTA. Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen – 

16971_Tutkimus – Luo – Innovointi 
Virstanpylväs 

Tutkimuksen toteuttaminen – 

Luo – Innovointihankkeet 

256 

 17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16628 

Keski-Kreikan valtatie E-65: Trikala-Egnatia-osuus 

Virstanpylväs E-65-työt – valmistuminen 

262 

 17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16630_Cretan Northern Highway 

(Β.Ο.Α.Κ.) 

Virstanpylväs 

Elpymis- ja 

palautumistukivälineestä 

rahoitetut toteutetut työt 

262a 

17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16630_Cretan Northern Highway 

(Β.Ο.Α.Κ.) 

Virstanpylväs 

Elpymis- ja 

palautumistukivälineestä 

rahoitetut toteutetut työt 

268c 

17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16982_Rautatiealan 

organisaatiouudistus 

Virstanpylväs Kreikan rautateiden 

täytäntöönpanosuunnitelman 

täytäntöönpano 

269 

17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16833_Lentoasemien 

turvallisuustöiden toteuttaminen 

Virstanpylväs 

Poikkeaman hyväksymis- ja 

toiminta-asiakirjojen (DAAD) 

peruuttaminen  

271 

17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16892_Länsi-Attikan 

esikaupunkirautatien kunnostaminen 

Virstanpylväs 

Länsi-Attikan rautatieosuuden 

rakentaminen Ano Liossiasta 

ELPE Elefsinan osuuden 

alkuun ja ELPE Elefsinan 

osuuden lopusta uudelle 

Megaran asemalle 

272 
17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16949_Älykkäät sillat 
Virstanpylväs 

Älykkäitä siltoja koskevan 

hankkeen ensimmäinen vaihe 

272a 
17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16949_Älykkäät sillat 
Virstanpylväs 

Älykkäitä siltoja koskevan 

hankkeen vaihe II 

272b 
17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16949_Älykkäät sillat 
Virstanpylväs 

Älykkäitä siltoja koskevan 

hankkeen vaihe III 

274 

17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16959_Helleenien rautateiden 

digitalisaatio 

Virstanpylväs 
Digitaaliset hankkeet, 

järjestelmät, laitteet ja palvelut 

275 

17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16960_Älykäs infrastruktuuri, jossa 

keskitytään ympäristöön ja kulttuuriin 

Virstanpylväs 

Älykästä infrastruktuuria 

koskevan hankkeen 

toteuttaminen 

276 

17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16937_Infrastruktuuri- ja 

liikenneministeriön teknisten töiden ja rakennevarojen hallinnon 

digitaalinen integroitu ohjelmien hallinnointijärjestelmä 

Virstanpylväs 
Salkunhoidon tietojärjestelmä 

(PMIS) 

283 
17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16293_Kulttuuri kasvun edistäjänä 
Virstanpylväs Kulttuuri kasvun edistäjänä 

284 

17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16536_Infrastruktuurin parantaminen, 

laitteiden uudistaminen ja HOCRED-keskusten tarjoamien palvelujen 

laadun parantaminen – entiset ARF-keskukset (paikan päällä ja 

sähköisesti) 

Virstanpylväs 

Kreikan kulttuuriresurssien 

kehittämisjärjestön (HOCRED) 

kehittäminen  
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285 

17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16725_Korkea-asteen taidekoulutuksen 

parantaminen 

Virstanpylväs 
Taidealan korkea-asteen 

koulutuksen parantaminen 

287 

17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16486_Vedenalaisten antiikkiesineiden 

museo 

Virstanpylväs 
Vedenalaisten antiikkiesineiden 

museo 

288 

17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16485_Kulttuurireitit merkittävillä 

arkeologisilla paikoilla ja muistomerkeillä 

Virstanpylväs 
Kulttuurireitit merkittävillä 

arkeologisilla paikoilla 

289 

17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16735_Väärennettävien taiteiden 

hyödyntäminen, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistäminen ja 

senioritalouden hyödyntäminen 

Virstanpylväs 

Lääkemääräystä edellyttävien 

taiteiden hyödyntäminen, 

sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 

edistäminen ja senioritalouden 

hyödyntäminen 

290 

17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16433_Kulttuurimuistomerkkien ja 

arkeologisten kohteiden suojelu ilmastonmuutokselta 

Virstanpylväs  

Kulttuurimonumenttien 

suojeleminen 

ilmastonmuutokselta 

291 

17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16435_Restoration – Conservation – 

Enhancing of the Acropolis Monuments 

Virstanpylväs 
Ennallistaminen – suojelu – 

Akropoliksen tehostaminen 

297 
17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16931_Matkailun kehittäminen 
Virstanpylväs Matkailuhankkeet 

298 

17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16975_Alueellisia satamia koskevat 

toimenpiteet 

Virstanpylväs 
Infrastruktuuritöiden 

toteuttaminen satamissa 

307 
17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16634_Teollisuuspuistot 
Virstanpylväs 

Teollisuuspuistot – 

investointisuunnitelmien 

toteuttaminen 

308 

17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16593_Oikeudellisen kehyksen 

muuttaminen strategisten investointien houkuttelemiseksi 

Virstanpylväs 

Strategiset investoinnit – 

investointisuunnitelmien 

toteuttaminen 

309 

17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16721_Älykkään valmistuksen 

vauhdittaminen 

Virstanpylväs 

Tehdasteollisuus – 

investointisuunnitelmien 

toteuttaminen 

313a 

17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16653_Maatalouselintarvikealan 

digitalisaatio 

Virstanpylväs 

Maatalouselintarvikealan 

hankkeiden digitalisaation 

toteuttaminen 

314 

17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16626_Maatalous- ja vesiviljelyalan 

taloudellinen muutos 

Virstanpylväs 

Maatalouden ja vesiviljelyn 

taloudellisen muutoksen 

loppuun saattaminen 

319 

18–4.7. Kilpailukyvyn parantaminen sekä yksityisten investointien ja 

viennin edistäminen – 16543_Toimet liiketoimintaympäristön 

yksinkertaistamiseksi ja sen laadun ja turvallisuuden parantamiseksi 

Virstanpylväs 

Liiketoimintaympäristö – 

lupamenettelyjen 

yksinkertaistaminen ja 

markkinavalvonta 

259 
 17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16631_Tieturvallisuuden parantaminen 
Virstanpylväs 

Tieturvallisuushankkeen 

loppuun saattaminen 

346 

16–4.5 KOHTA. Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen – 

16622_HORIZON 2020 ”Huippuosaamismerkki”: huippuinnovatiivisten 

yritysten rahoittaminen 

Virstanpylväs 

Pienten ja keskisuurten 

yritysten toteuttamien 

hankkeiden toteuttaminen 

349 

17–4.6 KOHTA. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16999_Esteettömyyden palauttaminen 

myrskyjen ”DANIEL” ja ”ELIAS” tuhoisien vaikutusten jälkeen 

Virstanpylväs 
Rakennetut teiden 

kunnostushankkeet 

350 

17 - 4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16999_Esteettömyyden palauttaminen 

myrskyjen ”DANIEL” ja ”ELIAS” tuhoisien vaikutusten jälkeen 

Virstanpylväs 
Rakennetut rautateiden 

kunnostushankkeet 

350a 

 

4.6. Keskeisten talouden alojen nykyaikaistaminen ja niiden 

häiriönsietokyvyn parantaminen – 16999_Esteettömyyden palauttaminen 

myrskyjen ”DANIEL” ja ”ELIAS” tuhoisien vaikutusten jälkeen 

Virstanpylväs 

 

Rautateiden merkinanto-, 

ETCS-, kaukohallinta- ja 

sähköistysjärjestelmät 

Paleofarsalosista Krannonaan 
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354 20–5.1 KOHTA. REPowerEU-uudistukset – 16989_Maan ja merialueiden 

käytön optimointi uusiutuvien energialähteiden ja merituulivoiman 

kehittämiseksi 

Virstanpylväs Puitteet uusiutuvien 

energialähteiden käytön 

helpottamiseksi 

360 20–5.1 KOHTA. REPowerEU-uudistukset – 16991_Sääntelykehys kohti 

älykästä verkkoa 

Virstanpylväs Jakeluverkonhaltijoiden 

valvontakeskuksen 

kehittäminen 

369 21–5.2 REPowerEU-investoinnit – 16994_Energiatehokkuus ja 

uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen omaan kulutukseen 

Kohde Yritysten energiatehokkuutta 

parantaviin peruskorjauksiin, 

aurinkovedenlämmittimiin, 

lämpöpumppuihin ja akkujen 

varastointijärjestelmiin tehtävät 

alainvestoinnit 

371 21–5.2 REPowerEU-investoinnit – 16995_ Uusiutuvan vedyn 

tuotantohanke 

Virstanpylväs Uusiutuvan vedyn 

tuotantokapasiteetti 

 
 Maksuerän määrä 

YHTEENSÄ 4425660305 

EUROA 
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2. Laina   

Edellä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut erät on järjestettävä seuraavasti: 

 

2.1. Ensimmäinen maksupyyntö (lainatuki):  

Ja sitä 

seuraavat 

vuodet Nro 

Toimenpide (uudistus tai investointi) Välitavoite/tavoite Nimi 

320 
4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja 

viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely 
Virstanpylväs 

Operatiiviset 

sopimukset 

kansainvälisten 

rahoituslaitosten 

kanssa 

321 
4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja 

viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely 
Virstanpylväs 

Liikepankkeja 

koskevan 

ehdotuspyynnön 

käynnistäminen 

  Maksuerän määrä 

YHTEENSÄ 

2121256487 

EUROA 

 

2.2. Toinen maksupyyntö (lainatuki):  

Ja sitä 

seuraavat 

vuodet Nro 

Toimenpide (uudistus tai investointi) Välitavoite/tavoite Nimi 

322 
4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja 

viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely 
Virstanpylväs 

Oman pääoman 

ehtoista 

rahoitusalustaa 

koskeva sopimus 

323 
4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja 

viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely 
Virstanpylväs 

InvestEU-

rahoitussopimus 

324 
4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja 

viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely 
Kohde 

586,4 miljoonaa 

euroa 

rahoituslaitosten 

varoja allekirjoitettu 

lopullisten 

edunsaajien kanssa 

  Maksuerän määrä 

YHTEENSÄ 

2121256487 

EUROA 
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2.3. Kolmas maksupyyntö (lainatuki):  

Ja sitä 

seuraavat 

vuodet  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai investointi) Välitavoite/tavoite Nimi 

325 
4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin 

edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely 
Kohde 

3518.4 miljoonaa 

euroa 

rahoituslaitosten 

varoja allekirjoitettu 

lopullisten 

edunsaajien kanssa 

  Maksuerän määrä 

YHTEENSÄ 

2121256487 

EUROA 

 

2.4.Neljäs maksupyyntö (lainatuki):  

Ja 

sitä 

seura

avat 

vuode

t  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai investointi) Välitavoite/tavoite Nimi 

325a 
4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin 

edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely 
Kohde 

4518.4 miljoonaa 

euroa 

rahoituslaitosten 

varoja allekirjoitettu 

lopullisten 

edunsaajien kanssa 

  Maksuerän määrä 

YHTEENSÄ 

2534514342 

EUROA 

 

2.5. Viides maksupyyntö (lainatuki):  

Ja 

sitä 

seura

avat 

vuod

et  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai investointi) Välitavoite/tavoite Nimi 

374 
2–1.2 Peruskorjataan – 16401_Energy Upgrade -ohjelma ”Upgrade My 

Home” 
Virstanpylväs 

Oman kodin 

päivittäminen – 

Kreikan 

kehityspankin ja 

valtiovarainministeri

ön välinen 

täytäntöönpanosopi

mus 

378 

11–3.4 KOHTA. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan 

saatavuuden parantaminen – 16400_Kohtuuhintaista asumista koskeva 

ohjelma ”Oma kotini II”  

Virstanpylväs 

Minun kotini II – 

Kreikan 

kehityspankin ja 

valtiovarainministeri

ön välinen 
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2.6. Kuudes maksupyyntö (lainatuki):  

Ja sitä 

seuraavat 

vuodet  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai investointi) Välitavoite/tavoite Nimi 

379 

11–3.4 KOHTA. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan 

saatavuuden parantaminen – 16400_Kohtuuhintaista asumista 

koskeva ohjelma ”Oma kotini II”  

Kohde 

Oma koti II – Lopullisten 

edunsaajien kanssa 

allekirjoitetut oikeudelliset 

sopimukset – 50 % 

327 
4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja 

viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely 
Kohde 

9800 miljoonaa euroa 

rahoituslaitosten varoja 

allekirjoitettu lopullisten 

edunsaajien kanssa 

329 
4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja 

viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely 
Kohde 

Rahastojen kanssa 

allekirjoitetut oikeudelliset 

sopimukset – 500 

miljoonaa euroa 

330 
4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja 

viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely 
Kohde 

InvestEU-ohjelman 500 

miljoonan euron toimien 

hyväksyminen 

  Maksuerän määrä 
YHTEENSÄ 320000000 

EUROA 

 

2.7 Seitsemäs maksupyyntö (lainatuki): 

  

täytäntöönpanosopi

mus 

326 
4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin 

edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely 
Kohde 

7064 miljoonaa 

euroa 

rahoituslaitosten 

varoja allekirjoitettu 

lopullisten 

edunsaajien kanssa 

  Maksuerän määrä 

YHTEENSÄ 

1940000000 

EUROA 

Ja sitä 

seuraavat 

vuodet  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai investointi) Välitavoite/tavoite Nimi 

327a 
4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin 

edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely 
Kohde 

11500 miljoonaa 

euroa rahoituslaitosten 

varoja allekirjoitettu 

lopullisten 

edunsaajien kanssa 

329a 
4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja viennin 

edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely 
Kohde 

Rahastojen kanssa 

allekirjoitetut 

oikeudelliset 

sopimukset – 600 

miljoonaa euroa 

  
Maksuerän määrä 

YHTEENSÄ 

1300000000 EUROA 
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2.8 Kahdeksas maksupyyntö (lainatuki):  

Ja sitä 

seuraavat 

vuodet  

Nro 

Toimenpide (uudistus tai investointi) Välitavoite/tavoite Nimi 

376 
2–1.2 Peruskorjataan – 16401_Energy Upgrade -ohjelma ”Upgrade 

My Home” 
Kohde 

Oman kodin 

päivittäminen – 

Lopullisten edunsaajien 

kanssa allekirjoitetut 

oikeudelliset sopimukset 

– 100 % 

377 
2–1.2 Peruskorjataan – 16401_Energy Upgrade -ohjelma ”Upgrade 

My Home” 
Virstanpylväs 

Oman kodin 

parantaminen – 

Valtiovarainministeriö on 

saattanut investoinnin 

päätökseen 

380 

11–3.4 KOHTA. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan 

saatavuuden parantaminen – 16400_Kohtuuhintaista asumista 

koskeva ohjelma ”Oma kotini II” 

Kohde 

Oma koti II – Lopullisten 

edunsaajien kanssa 

allekirjoitetut 

oikeudelliset sopimukset 

– 100 % 

381 

11–3.4 KOHTA. Tehokkaan ja osallistavan sosiaalipolitiikan 

saatavuuden parantaminen – 16400_Kohtuuhintaista asumista 

koskeva ohjelma ”Oma kotini II” 

Virstanpylväs 

Minun kotini II – 

Valtiovarainministeriö on 

saattanut investoinnin 

päätökseen 

328 
4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja 

viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely 
Kohde 

13268 miljoonaa euroa 

rahoituslaitosten varoja 

allekirjoitettu lopullisten 

edunsaajien kanssa 

328a 
4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja 

viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely 
Virstanpylväs 

Lainajärjestely – 

Valtiovarainministeriö on 

saattanut investoinnin 

päätökseen 

330a 
4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja 

viennin edistäminen – 16980_RRP-lainajärjestely 
Kohde 

InvestEU-ohjelman 800 

euron toimien 

hyväksyminen 

382 

4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja 

viennin edistäminen – 16403 pääomanlisäys Kreikan 

kehityspankille 

Virstanpylväs Sijoituspolitiikka 

383 

4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja 

viennin edistäminen – 16403 pääomanlisäys Kreikan 

kehityspankille 

Virstanpylväs Pääomasijoitus 

384 

4.7. Kilpailukyvyn parantaminen ja yksityisten investointien ja 

viennin edistäminen – Kreikan kehityspankin 16405 pilarin 

arviointi 

Virstanpylväs 
Kreikan kehityspankki on 

pilariarvioitu 

  Maksuerän määrä 

YHTEENSÄ 5269255117 

EUROA 
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3 JAKSO: LISÄJÄRJESTELYT  

Elpymis- ja palautumissuunnitelman seuranta- ja täytäntöönpanojärjestelyt 

Kreikan elpymis- ja palautumissuunnitelman seuranta ja täytäntöönpano toteutetaan 

seuraavien järjestelyjen mukaisesti.  

Tärkein elin, joka vastaa elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanon 

koordinoinnista ja seurannasta, on lailla 4738/2020 perustettu elpymis- ja 

palautumistukivälineen koordinointivirasto, joka on valtiovarainministeriön riippumaton 

erityinen julkishallinto. Elpymis- ja palautumistukivälineen koordinointivirasto on myös 

vastuussa sen todentamisesta, että elpymis- ja palautumissuunnitelmassa asetetut välitavoitteet 

ja tavoitteet on saavutettu, ja se toimii myös (yksittäisenä) yhteyshenkilönä Euroopan 

komission ja Kreikan viranomaisten välillä. Sen tehtäviin kuuluu erityisesti hankkeiden 

edistymisen aktiivinen seuranta sovittujen välitavoitteiden ja tavoitteiden perusteella sekä 

maksupyyntöjen toimittaminen Euroopan komissiolle sen jälkeen, kun niiden toteutuminen on 

varmistettu. Jälkimmäiseen on liitettävä johdon vahvistuslausuma siitä, että varat on käytetty 

aiottuihin tarkoituksiin moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti, sekä yhteenveto 

suoritetuista tarkastuksista, mukaan lukien havaitut puutteet ja mahdollisesti toteutetut 

korjaavat toimet. 

Kokonaisvastuu kunkin erityistoimenpiteen täytäntöönpanosta kuuluu asianomaiselle 

ministeriölle, jonka yksiköt tukevat hankkeiden edistymisen seurantaa ja jatkavat tiivistä 

yhteistyötä elpymis- ja palautumistukivälineen koordinointiviraston kanssa.  

Toimivaltaisen ministeriön nimittämät kansalliset elimet, jäljempänä ’täytäntöönpanoelimet’, 

toteuttavat kaikki suunnitelman toimenpiteet, ja ne vastaavat sovittujen välitavoitteiden ja 

tavoitteiden saavuttamisesta sekä kaikkien tietojen ja asiakirjojen raportoinnista elpymis- ja 

palautumistukivälineen koordinointivirastolle perustettavan hallinnon tietojärjestelmän kautta.  

Valtiovarainministeriön finanssipolitiikan pääsihteeristöön (valtion yleinen kirjanpitovirasto) 

kuuluva tilintarkastuskomitea (EDEL) valvoo moitteettoman varainhoidon periaatteiden 

noudattamista. 

 

Järjestelyt, joiden mukaisesti komissio saa täyden pääsyn perustana oleviin tietoihin 

Jotta komissio saisi rajoittamattoman pääsyn merkityksellisiin taustatietoihin, Kreikalla on 

oltava käytössään seuraavat järjestelyt: 

Elpymis- ja palautumistukivälineen koordinointivirasto, joka on Kreikan elpymis- ja 

palautumissuunnitelman ja sen täytäntöönpanon keskitetty koordinointielin, vastaa 

suunnitelman yleisestä koordinoinnista ja seurannasta. Se toimii erityisesti 

koordinointielimenä välitavoitteiden ja tavoitteiden edistymisen seurannassa, valvonta- ja 

tarkastustoimien seurannassa ja tarvittaessa täytäntöönpanossa sekä raportoinnissa ja 

maksupyynnöissä. Se koordinoi välitavoitteita ja tavoitteita koskevaa raportointia, 

asiaankuuluvia indikaattoreita mutta myös laadullisia taloudellisia tietoja ja muita tietoja, 

kuten tietoja lopullisista edunsaajista. Tietoja koodataan kaikissa täytäntöönpanoelimissä, 

joiden on raportoitava vaaditut tiedot elpymis- ja palautumistukivälineen 

koordinointivirastolle hallinnon tietojärjestelmän kautta. 

Kun tämän liitteen 2.1 jaksossa esitetyt sovitut välitavoitteet ja tavoitteet on saavutettu, 

Kreikan on asetuksen (EU) 2021/241 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettava komissiolle 
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rahoitusosuuden ja tarvittaessa lainan maksamista koskeva asianmukaisesti perusteltu pyyntö. 

Kreikan on varmistettava, että komissiolla on pyynnöstä täysi pääsy asiaankuuluviin 

taustatietoihin, jotka tukevat maksupyynnön asianmukaisia perusteluja, sekä asetuksen (EU) 

2021/241 24 artiklan 3 kohdan mukaista maksupyynnön arviointia että tarkastus- ja 

valvontatarkoituksia varten.  
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